PHASE 2 - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU MUR RIDEAU (2019 - 2020)

*LES TRAVAUX DE LA PHASE 2 DOIVENT ETRE PLANIFIES DE TELLE SORTE

QUE LES COUTS DE CONSTRUCTION SOIENT EQUIVALENTS ENTRE 2019 ET
2020. PREVOIR UNE MOBILISATION (VOIR EMPLACEMENT DESIGNE AU PLAN
D'IMPLANTATION) ET DEMOBILISATION AU DEBUT ET A LA FIN DES TRAVAUX

POUR CHAQUE ANNEE.

PHASE 2A — FACADE OUEST

« TRAVAUX PREPARATOIRES :

« PREPARATION DU TERRAIN;

« DEMANTELEMENT DU PLAFOND ET DES
EQUIPEMENTS DANS L'ENTREPLAFOND (VOIR
INGENIERIE) ET MISE EN PLACE DU
CLOISONNEMENT TEMPORAIRE, EN DEHORS
DES HEURES D’OPERATION;

« DEMOLITION DES SECTIONS DE CLOISON;

« DEMANTELEMENT DES CABINETS DE
CHAUFFAGE ET AUTRES ACCESSOIRES OU
EQUIPEMENTS CONFLICTUELS A LA
DEMOLITION DU MUR-RIDEAU;

« MISE EN PLACE DES PASSAGES PROTEGES
AUX ISSUES (2 ISSUES OPPOSEES
DIAGONALEMENT DOIVENT ETRE
MAINTENUES OPERATIONNELLES EN TOUT
TEMPS);

« MISE EN PLACE DE TOUTES AUTRES
INSTALLATIONS DE PROTECTIONS
TEMPORAIRES NECESSAIRES POUR
ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES ET
L'INTEGRITE DES PROPRIETES (VOIR AUSSI
INGENIERIE).

« TRAVAUX DE MUR RIDEAU :

« DEMOLITION DU MUR-RIDEAU ET DES
ANCRAGES EXISTANT;

« INSTALLATION DES NOUVEAUX ANCRAGES ET
DU NOUVEAU MUR-RIDEAU.

* LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES

PORTES DE VESTIBULES DEVRONT ETRE

REALISES EN DEHORS DES HEURES

D'OPERATION.

+ REMISE EN ETAT DES EQUIPEMENTS DE

/ CURTAIN WALL REPLACEMENT WORKS (2019 - 2020)

/*PHASE 2 WORK MUST BE PLANNED SO THAT THE 2019 AND 2020
CONSTRUCTION COST ARE EQUIVALENT. PROVIDE A MOBILIZATION
(SEE DESIGNATED LOCATION IN THE SITE PLAN) AND
DEMOBILIZATION AT THE BEGINNING AND THE END OF THE WORK

FOR EACH YEAR.

/ PHASE 2A — WEST FACADE

* PREPARATORY WORK:

* SITE WORK;

* DISMANTLING OF THE CEILING AND OF
THE EQUIPMENT IN THE CEILING PLENUM
(SEE ENGINEERING) AND INSTALLATION
OF TEMPORARY PARTITIONS
PERFORMED OUTSIDE OF HOURS OF
OPERATION;

* DEMOLITION OF PARTITION SECTIONS;

* DISMANTLING OF THE HEATING CABINET
AND OTHER ACCESSORIES OR
EQUIPMENT CONFLICTING WITH
DEMOLITION OF THE CURTAIN WALL;

* INSTALLATION OF THE PROTECTED PATH
AT THE EXITS (2 EXITS DIAGONALY
OPPOSED TO BE MAINTAINED
OPERATIONAL AT ALL TIMES);

* INSTALLATION OF ALL TEMPORARY
PROTECTION INSTALLATIONS REQUIRED
TO ENSURE THE BUILDING USERS
SAFETY AND PROPERTY INTEGRITY (SEE
ALSO ENGINEERING).

* CURTAIN WALL WORK :

* DEMOLITION OF THE CURTAIN WALLS AND
EXISTING ANCHORS;

* INSTALLATION OF THE NEW ANCHORS AND
THE NEW CURTAIN WALLS;

*VESTIBULE DOOR REPLACEMENT WORK

MUST BE PERFORMED OUTSIDE HOURS

OF OPERATION.

P

HASE 2B — FACADE NORD [PHASE 2B — NORTH FACADE

*TOUS LES TRAVAUX SUR CETTE FACADE
DEVRONT ETRE REALISES EN DEHORS DES
HEURES D’OPERATION. INSTALLER LES
PROTECTIONS REQUISES ENTRE LES QUARTS
DE TRAVAIL POUR ASSURER LE MAINTIEN DES

*ALL WORK ON THIS FACADE SHALL BE
PERFORMED OUTSIDE OF HOURS OF OPERATION.
INSTALL THE PROTECTION INSTALLATIONS
REQUIRED BETWEEN WORKING SHIFTS TO
MAINTAIN HEALTH CANADA OPERATIONS.

OPERATIONS DE SANTE CANADA.

+ TRAVAUX PREPARATOIRES :

* PREPARATORY WORK :

* INSTALLATION OF PROTECTED PATH (WALLS
AND ROOF) AT THE MAIN ENTRANCE;

* INSTALLATION OF ALL OTHER TEMPORARY
PROTECTION INSTALLATIONS REQUIRED TO
ENSURE THE BUILDING USERS SAFETY AND
PROPERTY INTEGRITY (SEE ALSO
ENGINEERING);

* DISMANTLING OF HEATING CABINET AND AND
OTHER ACCESSORIES OR EQUIPMENT
CONFLICTING WITH CURTAIN WALL
DEMOLITION.

* CURTAIN WALL WORK:

* DEMOLITION OF THE CURTAIN WALLS AND
EXISTING ANCHORS (INCLUDING MAIN
ENTRANCE VESTIBULE);

* INSTALLATION OF NEW ANCHORS AND NEW
CURTAIN WALLS (INCLUDING MAIN ENTRANCE
VESTIBULE).

* REINSTALLATION OF HEATING CABINETS AND ANY
OTHER ACCESSORIES OR EQUIPMENT REMOVED
TEMPORARILY FOR THE DURATION OF WORK
(ALSO SEE ENGINEERING).

* REMOVAL OF TEMPORARY PROTECTION .

+ MISE EN PLACE DU PASSAGE PROTEGE (MURS ET
TOIT) A LENTREE PRINCIPALE;

+ MISE EN PLACE DE TOUTES AUTRES
INSTALLATIONS DE PROTECTIONS TEMPORAIRES
NECESSAIRES POUR ASSURER LA SECURITE DES
PERSONNES ET L'INTEGRITE DES PROPRIETES
(VOIR AUSSI INGENIERIE);

+ DEMANTELEMENT DES CABINETS DE CHAUFFAGE
ET AUTRES ACCESSOIRES OU EQUIPEMENTS
CONFLICTUELS A LA DEMOLITION DU MUR-
RIDEAU.

TRAVAUX DE MUR RIDEAU :

+ DEMOLITION DU MUR-RIDEAU ET DES ANCRAGES
EXISTANT (INCLUANT LE VESTIBULE D'ENTREE);

+ INSTALLATION DES NOUVEAUX ANCRAGES ET DU
NOUVEAU MUR-RIDEAU (INCLUANT LE VESTIBULE
D'ENTREE).

REINSTALLATION DES CABINETS DE CHAUFFAGE
ET DE TOUT AUTRES ACCESSOIRES OU
EQUIPEMENTS RETIRES TEMPORAIREMENT POUR
LA DUREE DES TRAVAUX (VOIR AUSSI INGENIERIE).
ENLEVEMENT DES INSTALLATIONS DE
PROTECTION TEMPORAIRE.

PHASE 2C — FACADE EST

TRAVAUX PREPARATOIRES :

+ PREPARATION DU TERRAIN;

+ DEMANTELEMENT DU PLAFOND ET DES
EQUIPEMENTS DANS L'ENTREPLAFOND (VOIR
INGENIERIE) ET MISE EN PLACE DU

CLOISONNEMENT TEMPORAIRE, EN DEHORS DES

HEURES D'OPERATION;
+ DEMOLITION DES SECTIONS DE CLOISON;

+ DEMANTELEMENT DES CABINETS DE CHAUFFAGE

ET AUTRES ACCESSOIRES OU EQUIPEMENTS

CONFLICTUELS A LA DEMOLITION DU MUR-RIDEAU;
+ MISE EN PLACE DES PASSAGES PROTEGES AUX

ISSUES (2 ISSUES OPPOSEES DIAGONALEMENT

DOIVENT ETRE MAINTENUES OPERATIONNELLES

EN TOUT TEMPS);
+ MISE EN PLACE DE TOUTES AUTRES

INSTALLATIONS DE PROTECTIONS TEMPORAIRES
NECESSAIRES POUR ASSURER LA SECURITE DES
PERSONNES ET L'INTEGRITE DES PROPRIETES

(VOIR AUSSI INGENIERIE).
TRAVAUX DE MUR RIDEAU :

+ DEMOLITION DU MUR-RIDEAU ET DES ANCRAGES

EXISTANT;

+ INSTALLATION DES NOUVEAUX ANCRAGES ET DU

NOUVEAU MUR-RIDEAU.

* LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES PORTES

DE VESTIBULES DEVRONT ETRE REALISES EN
DEHORS DES HEURES D'OPERATION

REMISE EN ETAT DES EQUIPEMENTS DE
L'ENTREPLAFOND, RECONSTRUCTION DES
SECTIONS DE CLOISONS DEMOLIES,
REINSTALLATION DES CABINETS DE

PHASE 2C — EAST FACADE

* PREPARATORY WORK :

* SITE WORK;

* DISMANTLING OF CEILING AND EQUIPMENT IN
PLENUM (SEE ENGINEERING) AND
INSTALLATION OF TEMPORARY PARTITIONS TO
BE PERFORMED OUTSIDE HOURS OF
OPERATION;

* DEMOLITION OF PARTITION SECTIONS;

* DISMANTLING OF HEATING CABINETS AND
OTHER CONFLICTING ACCESSORIES OR
EQUIPMENT FOR THE DEMOLITION OF CURTAIN
WALLS;

* INSTALLATION OF PROTECTION PATH AT THE
EXITS (2 EXITS DIAGONALY OPPOSED TO BE
MAINTAINED OPERATIONAL AT ALL TIMES);

* INSTALLATION OF ALL TEMPORARY
PROTECTION INSTALLATIONS REQUIRED TO
ENSURE THE BUILDING USERS SAFETY AND
PROPERTY INTEGRITY (SEE ALSO
ENGINEERING).

* CURTAIN WALL WORK:

* DEMOLITION OF THE CURTAIN WALLS AND
EXISTING ANCHORS;

* INSTALLATION OF NEW ANCHORS AND NEW
CURTAIN WALLS.

*VESTIBULE DOOR REPLACEMENT WORK

MUST BE PERFORMED OUTSIDE HOURS OF

OPERATION.

* REINSTALLATION OF EQUIPMENT REMOVED
FROM PLENUM, RECONSTRUCTION OF
DEMOLISHED WALL SECTIONS, REINSTALLATION
OF HEATING CABINETS AND ANY OTHER

PHASE 2D — FACADE SUD

*TOUS LES TRAVAUX SUR CETTE FACADE
DEVRONT ETRE REALISES EN DEHORS DES
HEURES D’OPERATION. INSTALLER LES
PROTECTIONS REQUISES ENTRE LES QUARTS
DE TRAVAIL POUR ASSURER LE MAINTIEN DES
OPERATIONS DE SANTE CANADA.

+ TRAVAUX PREPARATOIRES :

+ MISE EN PLACE DES PASSAGES PROTEGES
AUX ISSUES (2 ISSUES OPPOSEES
DIAGONALEMENT DOIVENT ETRE MAINTENUES
OPERATIONNELLES EN TOUT TEMPS);

+ MISE EN PLACE DE TOUTES AUTRES
INSTALLATIONS DE PROTECTIONS
TEMPORAIRES NECESSAIRES POUR
ASSURER LA SECURITE DES PERSONNES ET
L'INTEGRITE DES PROPRIETES (VOIR AUSSI

INGENIERIE);

+ DEMANTELEMENT DES CABINETS DE
CHAUFFAGE ET AUTRES ACCESSOIRES OU
EQUIPEMENTS CONFLICTUELS A LA
DEMOLITION DU MUR-RIDEAU.

* TRAVAUX DE MUR RIDEAU :

+ DEMOLITION DU MUR-RIDEAU ET DES ANCRAGES

EXISTANT;

+ INSTALLATION DES NOUVEAUX ANCRAGES ET DU

NOUVEAU MUR-RIDEAU.

RETIRES TEMPORAIREMENT POUR LA DUREE DES
TRAVAUX (VOIR AUSSI INGENIERIE);

PHASE 2D — SOUTH FACADE

*ALL WORK ON THIS FACADE SHOULD BE
PERFORMED OUTSIDE OF HOURS OF
OPERATION. INSTALL THE PROTECTION
INSTALLATIONS REQUIRED BETWEEN
WORKING SHIFTS TO MAINTAIN HEALTH

CANADA OPERATIONS.
* PREPARATORY WORK :

* INSTALLATION OF PROTECTION PATH
AT THE EXITS (2 EXITS DIAGONALY
OPPOSED TO BE MAINTAINED
OPERATIONAL AT ALL TIMES);

* INSTALLATION OF ALL OTHER
TEMPORARY PROTECTION
INSTALLATIONS REQUIRED TO ENSURE
THE BUILDING USERS SAFETY AND
PROPERTY INTEGRITY (SEE ALSO

ENGINEERING).

* DISMANTLING OF HEATING CABINET AND
AND OTHER ACCESSORIES OR
EQUIPMENT CONFLICTING WITH

CURTAIN WALL DEMOLITION.
* CURTAIN WALL WORK:

* DEMOLITION OF THE CURTAIN WALLS AND

EXISTING ANCHORS;

* INSTALLATION OF NEW ANCHORS AND

NEW CURTAIN WALLS.

* REINSTALLATION DES CABINETS DE CHAUFFAGE ET+ REINSTALLATION OF HEATING CABINETS
DE TOUT AUTRES ACCESSOIRES OU EQUIPEMENTS AND ANY OTHER ACCESSORIES OR

EQUIPMENT REMOVED TEMPORARILY FOR
THE DURATION OF WORK (SEE ALSO

+ ENLEVEMENT DES INSTALLATIONS DE PROTECTION ENGINEERING).;

NOTES GENERALES - PHASAGE

GENERAL NOTES - PHASING

1 L'AMEUBLEMENT ET LES EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
DANS LES ZONES DES TRAVAUX SERONT .
RELOCALISES PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE.

2 LES ISSUES DOIVENT ETRE MAINTENUES
OPERATIONNELLES EN NOMBRE SUFFISANT POUR
TOUTE LA DUREE DES TRAVAUX.

3 LES TRAVAUX DOIVENT ETRE REALISES EN PHASES ET
PERMETTRE QUE SOIENT MAINTENUES LES
OPERATIONS DE SANTE CANADA, OCCUPANT ACTUEL
DE L'IMMEUBLE. LES PLANS DE PORTEE ET DE
PHASAGE VISENT A ILLUSTRER UNE PROPOSITION DE
REALISATION RENCONTRANT LES
EXIGENCES/CONTRAINTES OPERATIONNELLES DE
SANTE CANADA. DES SEQUENCES ALTERNATIVES DE
REALISATION POURRONT ETRE CONSIDEREES DANS
LA MESURE OU LES CONTRAINTES OPERATIONNELLES
SERONT RENCONTREES ET QU’ELLES SERONT PLUS
AVANTAGEUSES POUR SANTE CANADA.

4 LES PLANS DE PORTEE ET DE PHASAGE ILLUSTRENT
LA PORTEE GENERALE DES TRAVAUX DANS CHAQUE
PHASE CONSECUTIVES, LE CLOISONNEMENT
TEMPORAIRE ET AUTRES INSTALLATIONS DE
PROTECTION.

SE REFERER AUX PLANS DES PAGES SUBSEQUENTES
ET A CELLES DES AUTRES DISCIPLINES POUR
L'ETENDUE COMPLETE ET DETAILLEE DES TRAVAUX A
REALISER.

5 VOIR CONSULTANTS EN INGENIERIE POUR LA
DESCRIPTION DES TRAVAUX EN STRUCTURE,
MECANIQUE ET ELECTRIQUE.

6 LES SECTEURS OU LOCAUX AFFECTES PAR LES
TRAVAUX VISES D'UNE PHASE DONNEE SERONT
RENDUS VACANTS PAR L’'OCCUPANT AVANT LE DEBUT
DE CETTE PHASE.

7 LES NOTES SPECIFIQUES DECRIVENT SOMMAIREMENT
ET POUR INFORMATION LES TRAVAUX INCLUS DANS
CHACUNE DES PHASES OU SOUS-PHASES.

ANY FURNITURE AND EQUIPMENT LOCATED IN THE AREAS
OF WORK WILL BE RELOCATED BY THE DEPARTMENTAL
REPRESENTATIVE.

A SUFFICENT NUMBER OF EXITS MUST BE MAINTAINED
OPERATIONAL FOR THE DURATION OF THE WORK.

THE WORK MUST BE PERFORMED IN PHASES AND MUST
ALLOW HEALTH CANADA TO REMAIN OPERATIONAL. THE
PHASING AND SCOPE OF WORK PLANS ARE INTENDED TO
ILLUSTRATE A PROPOSED SEQUENCE MEETING HEALTH
CANADA'S OPERATIONAL REQUIREMENTS /
CONSTRAINTS. ALTERNATIVE SEQUENCES OF
ACHIEVEMENT MAY BE CONSIDERED IF THE
OPERATIONAL CONSTRAINTS GETS MET AND THAT THEY
WILL BE MORE ADVANTAGEOUS FOR HEALTH CANADA.

PHASING AND SCOPE OF WORK PLANS ILLUSTRATE THE
GENERAL SCOPE OF WORK IN EACH CONSECUTIVE
PHASE, TEMPORARY PARTITIONS AND OTHER
PROTECTION INSTALLATIONS.

REFER TO THE PLANS OF THE SUBSEQUENT PAGES AND
THOSE OF THE OTHER DISCIPLINES FOR THE COMPLETE
AND DETAILED SCOPE OF THE WORK TO BE DONE.

SEE ENGINEERING CONSULTANTS FOR WORK
DESCRIPTION IN STRUCTURAL, MECHANICAL AND
ELECTRICAL.

SECTORS OR ROOMS AFFECTED BY THE WORK WILL BE
VACATED BY THE OWNER PRIOR TO THE BEGINNING OF
EACH GIVEN PHASES.

THE SPECIFIC NOTES DESCRIBE IN GENERAL AND FOR
INFORMATION THE WORK INCLUDED IN EACH OF THE
PHASES OR SUB-PHASES.
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