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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Emploi des termes

1.2 Interprétation

.1 Ministéere ou Maitre d’ouvrage: Canada représenté par

I’Agence Parcs Canada relevant du ministére de
I’Environnement du gouvernement du Canada.

Représentant ministériel : Le gestionnaire des biens de I'unité
des voies navigables du Québec de I’Agence Parcs Canada, ou
son représentant autoriseé.

Entrepreneur : toute personne, société ou compagnie qui signe
un contrat avec I’Agence Parcs Canada pour I’exécution des
travaux du projet, et qui détient un permis conformément a la
Loi de la province de Québec sur la qualification
professionnelle  des  entrepreneurs en  construction.
L’Entrepreneur est Maitre d’ceuvre aux termes de la Loi sur la
santé et sécurité du travail (L.S.S.T.) et doit agir comme tel
devant la Commission des normes, de I’équité, de la santé et de
la sécurité du travail (C.N.E.S.S.T.) et remplir les obligations
qui lui incombent a ce titre.

Plans et devis : I’ensemble des documents d’appel d’offres dont
le devis, les plans, ainsi que tout dessin et addenda envoyés
ultérieurement au sujet du méme ouvrage.

Les mots, expressions et abréviations ayant une signification
technique ou professionnelle connue, doivent s’entendre en ce
sens dans le présent devis et les présents dessins.

Les dimensions indiquées sur les dessins ou portées ou
représentées par un module ou des lignes, des fleches ou
autrement, doivent avoir la priorité sur les dessins.

La priorité est accordée aux dessins aux plus grandes échelles.
De méme, le devis et les dessins applicables sont toujours les
plus récents.

Toutes les incompatibilités entre le devis et les dessins doivent
étre soumises, par écrit, au Représentant ministériel, afin que
celui-ci rende, par écrit également, une décision sans appel a
leur sujet.
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1.3 Demande de
renseignements

1.4 Travaux Visés par les
documents contractuels

15 Calendrier des travaux

1.6 Examen des lieux

Le devis et les dessins sont complémentaires, de sorte que ce
qui est exigé selon I’un, I’est également selon I’autre. L’ouvrage
a construire, conformément au devis et aux dessins, doit
constituer une ceuvre compléte dans ses parties essentielles,
c’est-a-dire qu’elle doit comprendre notamment tous les articles
découlant normalement des prescriptions du devis et des
dessins, méme si ces articles ne sont pas tous spécifiqguement
mentionnés. L’entrepreneur ne doit pas tirer profit, au détriment
de Canada, de toute erreur manifestement involontaire ou de
toute omission qu’il pourrait constater. Lorsque la qualité du
travail ou des matériaux n’est pas précisément indiquée, le corps
de métier concerné doit fournir ce qu’il y a de meilleure qualité.

Toute personne qui désire obtenir des renseignements d'ordre
techniques ou administratifs doit se référer aux conditions
générales émises dans les documents d’appel d’offres.

Les travaux faisant I’objet du présent contrat comprennent

principalement, mais non sans y étre limités :

.1 L’excavation et la disposition des sédiments dans le fond du
canal dans une partie du delta formé par la riviere des
Iroquois.

D’une fagon particuliere, les travaux comprennent

principalement, mais sans y étre limités :

.1 I’excavation, le transport et la disposition des sols selon les
niveaux de terrassement proposé et des fiches de
caractérisation fournie par Parcs Canada;

.2 le transport et la disposition des sédiments contaminés selon
les normes en vigueur.

L’Entrepreneur devra procéder avec diligence et établir son
échéancier de travail afin de réaliser les travaux entre le 15
octobre et le 14 décembre 2018

L’Entrepreneur devra soumettre au Représentant ministériel,
dans les cing (5) jours apres I’octroi du contrat, un calendrier
indiquant les diverses étapes d’avancement des travaux et la
date d’achevement prévue.

Afin de se familiariser avec les conditions du projet et en vue
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1.7 Permis, ordonnances et A

reglements
2
1.8 Services d’utilités A
existants
1.9 Sols contaminés A
2
3

1.10 Controle de volume relatif aux.1
sols contaminés

d’obtenir toutes les informations nécessaires a la bonne exécution
du contrat, examiner les lieux des travaux. L’ignorance des
conditions des lieux ne constituera, en aucun cas, une raison
valable pour réclamer un paiement supplémentaire.

L’Entrepreneur sera tenu de se procurer les permis
indispensables a I’exécution des travaux. Il devra se conformer
a tous les reglements fédéraux, provinciaux ou municipaux et a
toute autre loi ou tout autre réglement qui a trait aux présents
travaux. Il sera tenu d’assumer la responsabilité de toute
contravention aux lois et réglements pertinents.

L’Entrepreneur assumera (a ses frais) toutes les obligations
relatives aux mesures de sécurité exigées par la Loi sur la santé et
la sécurité du travail du Québec, ainsi que tous les frais découlant
de telles obligations.

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le
Représentant ministériel ainsi que les entreprises d'utilités
concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

Pour I’ensemble de la zone des travaux, des sols contaminés
sont susceptibles d’étre rencontrés tels que mentionnés dans les
plans.

Les matériaux caractérisés supérieurs aux criteres « A » du
Ministére du Développement Durable, de I’Environnement et
de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ou
supérieurs aux recommandations du Conseil Canadien des
Ministres de [I’Environnement (CCME) usage Parc et
résidentielle devront alors étre chargés et transportés a des sites
de disposition autorisés.

Le transport des sols contaminés a des fins de dispositions doit
étre coordonné avec les sites, ainsi les sols chargés au site des
travaux doivent étre disposés dans les sites autorisés le méme
jour que le chargement.

Le représentant ministériel assurera le suivi de la disposition
d’excavation lors de I’exécution des travaux. Dans ce cas
I’entrepreneur devra prévoir d’aviser le représentant ministériel
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1.11  Matériaux fournis
par Canada
1.12 Utilisation des lieux

par I’Entrepreneur

1.13

Horaires de travail

1.14

Transport et circulation

48 heures a I’avance aux fins des besoins de surveillance.

Le représentant ministériel doit fournir a I’Entrepreneur une
assistance lors de I’implantation des ouvrages et I’excavation
des ouvrages en fonction du niveau de contamination

L Entrepreneur devra fournir les bordereaux de disposition a la
fin de chaque journée de travail attestant que les sols
contaminés ont été envoyés dans un centre autorisé par le
MDDELCC pour traitement ou enfouissement. Les billets de
transports doivent également étre signés par le représentant
ministériel avant I’expédition au site de disposition et une copie
doit étre remise au représentant ministériel a la fin de chaque
journée de travail. L’entrepreneur devra fournir les mémoires de
pesée des lieux autorisés par le MDDELCC au représentant
ministériel. L’ensemble de ces piéces justificatrices sera utilisé
a des fins de paiement.

Si les sols sont disposés a un autre endroit que dans un site de
disposition autorisé, I’Entrepreneur devra faire la démonstration
que les sols ont été disposés selon les dispositions du Guide
d’intervention — Protection des sols et réhabilitation des terrains
contaminés, Ministere du Développement durable, de
I’Environnement et de Lutte contre les changements
climatiques, 2016 ou version plus récente.

Sans objet

L’Entrepreneur aura le plein accés a I’intérieur des limites du
L.H.N.C du Canal-de-Chambly pour la zone concernée les
travaux.

L’entrepreneur responsable des travaux devra respecter des
horaires de travail convenables (ex. de 7h30 & 17h00, du lundi
au vendredi) afin de limiter les risques de déranger les résidants
et le public. La réglementation municipale applicable doit étre
suivie.

Le transport de matériaux et la circulation de véhicules lourds
devront se faire selon les heures et les zones permises par la
ville de Saint-Jean-sur-Richelieu afin d’éviter les désagréments
aupres des résidants et du public.
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.2 La circulation de la machinerie lourde devra se faire
préférablement durant la période autorisée des travaux.

.3 La circulation sur le chantier devra se faire de facon a ne pas
détériorer la piste cyclable asphaltée.

4 Tous dommages a la piste cyclable asphaltée devront étre
repris aux frais de I’Entrepreneur.

1.15 Implantation des ouvrages .1 L’Entrepreneur doit respecter la procédure suivante pour
I’implantation des ouvrages a construire :

.1 Implanter les alignements, niveaux et points de repére
pour les ouvrages a construire, ceci en fonction de la
géométrie et des élévations indiquées sur les plans;

.2 Procéder a une Vvérification conjointe avec le Représentant
ministériel afin d’optimiser le profil du terrain fini de
facon a I’adapter aux conditions existantes en tenant
compte des ouvrages existants, des arbres existants et du
bon drainage, etc.;

.3 En cas de non-conformité d’ouvrages implantés par
I’Entrepreneur, toute reprise de travaux est aux frais de
I’Entrepreneur.

1.16 Détour de la circulation de la.1 La piste cyclable ne sera pas fermée a la circulation pendant la
piste cyclable période des travaux.

.2 L’Entrepreneur devra mettre en place un plan de confinement de
sa zone de travail afin d’isoler le chantier de la rue Sainte-
Thérese et de la piste cyclable adjacente a la zone des travaux.

.3 Le plan de détour doit prévoir I’ensemble des barriéres et de la
signalisation nécessaire afin d’assurer la sécurité pour le public.

4 Le plan doit étre fournis par I’Entrepreneur et doit &tre conforme
aux exigences du MTQ.

5 Le plan de détour doit étre fournis 5 jours ouvrables avant le
début des travaux pour acceptation et commentaires de la part
du représentant ministériel.

1.17 Meéthode de travail de.l L’Entrepreneur est responsable de faire approuver auprés du
I’Entrepreneur Représentant Ministériel sa méthode de travail. Les indications
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PARTIE 2 - PRODUITS

PARTIE 3 - EXECUTION

aux plans donnent a I’entrepreneur une méthode pour travailler
et des paramétres afin de permettre I’exécution. L’Entrepreneur
devra se plier a ses paramétres s’il veut proposer sa propre
méthode de travail.

Le niveau du Canal-de-Chambly  est  représenté
approximativement sur les plans. Le niveau peut varier en
fonction des aléas météorologiques.

.1 Sans objet

.1 Sans objet

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections connexes A

1.2 Références

o

01 35 43 - Protection de I’environnement et 31 23 10 -
Excavation, creusage de tranchée et remblayage.

Loi sur le transport des marchandises dangereuses (1999)

Loi canadienne sur la protection de I’Environnement (LCPE
1999)

Documentation du Conseil canadien des ministres de
I'environnement (CCME) relatives aux sols contaminés :

Standard canadiennes pour la qualité de I’environnement
(CCME);

Standards pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers
(HCP) dans les sols (CCME);

Loi sur la qualité de I’Environnement (MDDEP)

Politiques de protection des sols et de réhabilitations des terrains
contaminées 1998 MDDEP;

Reglement sur le stockage et les centres de transfert de sols
contaminés du MDDEP;

.9 Les critéres génériques de classification des sols contaminés

.10 Reéglement sur la protection et la réhabilitation des terrains;

.11 Réglement sur I’enfouissement des sols contaminés;

.12 Réglement sur les matiéres dangereuses;

.13 Réglement sur I’enfouissement et I’incinération des matiéres

1.3 Documents/échantillons .1

résiduelles.

Soumettre, avant le début des travaux, un plan de travail de la
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a soumettre gestion des sols contaminés incluant I’emplacement prévu pour
I’Entreposage des sols contaminés, les mesures de protection
contre I’érosion éolienne et le ruissellement, la liste des sites ol
seront disposés les sols contaminés, et la preuve que ce sont des
sites autorisés par le MDDELCC.

.2 Soumettre la documentation certifiant que les employés chargés
de manipuler et d'éliminer les matiéres dangereuses ont été
formés, évalués et certifiés et exécutent de facon efficace les
taches qui leur sont assignées. Les employés qui auront a
manipuler ou qui pourraient entrer en contact avec des matiéres
dangereuses doivent avoir suivi une formation SIMDUT.

1.4 Exigences des organismes .1  Mettre en place des mesures contre I'érosion et contre le
de réglementation transport des sédiments.

.2 Les travaux doivent satisfaire aux exigences minimales des lois
et reglements fédéraux et provinciaux applicables, ou les
dépasser.

.1 L'Entrepreneur doit s'assurer de respecter les modifications
apportées aux lois et aux réglements, une fois celles-ci
mises en ceuvre.

.2 Si les exigences des organismes de réglementation dépassent la
portée des travaux ou sont en conflit avec certaines exigences
contractuelles  spécifiques, aviser immédiatement e
Représentant ministériel.

15 Ordonnancement et .1 Il est interdit de commencer des travaux comportant un contact
calendrier d'exécution avec des sols contaminés et des matériels susceptibles d'étre
des travaux contaminés, avant que les zones de dépdt soient opérationnelles

et approuvées par le Représentant ministériel.

.2 Aucun sol contaminé ne sera autorisé a sortir du site des travaux
par le représentant ministériel si le temps de transport
nécessaire pour se rendre au site de disposition dépasse I’heure
de fermeture du site de disposition.

1.6 Acces des véhicules et .1 Entretien et utilisation
stationnement

.1 Prévenir la contamination des voies d'accés. Enlever
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immédiatement des voies d'acces les débris et les matériaux
susceptibles d'étre contaminés, selon les instructions du
Représentant ministériel. Transporter les matériaux enlevés
et les déposer dans un endroit désigné approuvé par le
Représentant ministériel. Transporter les matériaux enlevés
et les évacuer vers une installation de traitement hors site
appropriée. Nettoyer les voies d'acces au moins une fois par
poste de travail.

.2 Le Représentant ministériel peut prélever des échantillons
de sol aux fins danalyse chimique, sur les surfaces
circulables des voies d'acces, construites et existantes,
avant, durant et aprés I'exécution des travaux. Les sols
propres qui ont été contaminés par les activités de
I'Entrepreneur doivent étre excavés puis éliminés sans frais
supplémentaires pour le Représentant ministériel.

1.8 Missions de poussiéres et .1  Exécuter les travaux de maniére que ceux-ci produisent le
de particules moins de poussiéres possible.

.2 Mettre immédiatement en ceuvre des mesures anti-poussiéres et
antiparticules, selon les exigences du Représentant ministériel
et les maintenir en vigueur durant la construction,
conformément aux reglements provinciaux et municipaux.

.3 Prendre des moyens efficaces pour empécher que des particules
en suspension dans l'air se dispersent dans I'atmosphére. Utiliser
de l'eau potable pour alimenter un systéme de pulvérisation
d'eau servant a empécher la production de poussiéres et de
particules.

4 Obtenir I'approbation écrite du Représentant ministériel avant
d'incorporer des substances chimiques dans les systémes de
pulvérisation d'eau servant a réduire la production de poussiéres
et de particules.

5 Les camions utilisés pour le transport de matieres fines ou
poussiéreuses ou des sols contaminés doivent étre dotés d’une
bache ou d’une couverture en tout temps. La benne des camions
utilisés pour transporter les sols devra étre nettoyée
soigneusement entre les chargements de sols contaminés et
ceux de matériaux de remblai propre, ainsi qu’a la fin des
travaux.
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Les transports des sols contaminés devront étre effectués en
utilisant des camions pourvus de bennes étanches. Aucun
suintement d’eau ou perte de matériaux ne sera toléré durant le
transport.

.6 Empécher que les poussiéres se répandent sur les terrains
contigus.

.7 Le Représentant ministériel peut interrompre les travaux en tout
temps s'il juge que les moyens pris par I'Entrepreneur pour
réduire les poussiéres et les particules sont inadéquats compte
tenu des conditions de vent sur le site.

.8 Les travaux doivent étre interrompus si les mesures mises en
ceuvre par I'Entrepreneur pour lutter contre les émissions de
poussiéres et de particules dans I'atmosphére sont insuffisantes.
L'Entrepreneur doit faire connaitre les moyens qu'il prévoit
utiliser pour corriger la situation, et il doit modifier les
opérations selon les besoins avant de reprendre toute activité
(excavation, manutention, traitement, etc.) susceptible de
générer des poussieres et des particules.

1.9 Lutte antipollution .1 Fournir les méthodes, les moyens et les installations nécessaires
pour empécher la contamination des sols, de l'eau et de
I'atmosphére par des substances toxiques nocives et par des
polluants causés par les activités de construction.

.2 L'Entrepreneur doit étre prét a contenir, a nettoyer et a évacuer
les déversements ou les rejets susceptibles de se produire sur
l'eau ou a terre; il doit garder sur le site, faciles d'acces,
I'équipement, les matériaux et les matériels requis pour le
nettoyage des déversements ou des rejets.

.3 Signaler sans délai tout déversement ou rejet susceptible de
causer des dommages a l'environnement :
.1 Au Ministére d” Environnement Canada
2 Au Ministere du Développement durable, de
I’Environnement et des Parcs.
.3 Au propriétaire du polluant s'il est connu;
4 Au responsable du polluant, s'il est connu;
5 Au Représentant ministériel.

4 Prendre immédiatement des mesures, y compris l'utilisation de
toutes les ressources disponibles, pour limiter et atténuer les
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répercussions du déversement ou du rejet sur I'environnement et
sur les personnes.

5 Fournir les matériaux et matériels d'intervention en cas de
déversement, y compris les contenants, les absorbants, les
pelles et I'équipement de protection individuelle. Les matériels
d'intervention en cas de déversement, qui serviront a manipuler
ou a transporter les matiéres ou les déchets dangereux, doivent
étre accessibles en tout temps et étre compatibles avec le type
de matériaux a manipuler.

1.10  Réqulation des eaux 1 1l est interdit d'évacuer a I'extérieur du site ou a I'‘égout
municipal de I'eau contaminée ou des eaux de ruissellement ou
des eaux souterraines pouvant avoir été en contact avec des
matériaux et des matériels susceptibles d'étre contaminés.

.2 Empécher les précipitations d'infiltrer les sols mis en dépét ou
de ruisseler hors de l'aire de depdt. Couvrir les sols mis en
dépdt d'une membrane imperméable durant les périodes
d'interruption des travaux et aprés chaque jour de travail, selon
les directives du Représentant ministériel.

.3 Diriger vers les réseaux existants de drainage superficiel les
eaux de ruissellement qui n'ont pas été en contact avec des
matériaux et des matériels susceptibles d'étre contaminés.

4 Surveiller le drainage superficiel, c'est-a-dire, entre autres,
s'assurer gue les caniveaux sont libres, que l'eau ne circule pas
sur les trottoirs ou les autres revétements en dur mais qu'elle
emprunte des canalisations approuvées ou des rigoles et des
goulottes correctement construites, et s‘assurer que les eaux de
ruissellement provenant d'aires non stabilisées sont interceptées
et dirigées vers un ouvrage approprié.

5 Eliminer les eaux de maniére & ne pas mettre en danger la santé
et la sécurité des personnes, et a ne pas compromettre l'intégrité
des propriétés et de toute partie d'ouvrage achevée ou en voie
d'achévement.

.6 Fournir, faire fonctionner et entretenir un équipement approprié,
d'une puissance ou d'un débit suffisant pour garder exemptes
d'eau les excavations, les aires de regroupement et les autres
aires de travail.
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.7 L'Entrepreneur doit avoir a sa disposition un matériel de
pompage approprié, d'un débit suffisant, ainsi que les réservoirs
et la machinerie connexe, en bon état de marche, pour faire face
aux urgences ordinaires, y compris les pannes de courant; il doit
avoir a son service des travailleurs possédant la compétence
nécessaire pour faire fonctionner le matériel de pompage.

1.11  Asséchement des .1 Assécher les différentes parties des ouvrages, y compris, mais
ouvrages sans toutefois s'y limiter, les excavations, les structures, les
fondations et les zones de travail.

.2 Mettre en ceuvre des méthodes de construction, des méthodes
d'exploitation et des précautions qui permettent d'assurer que
les ouvrages, y compris les excavations, sont stables, secs, et
qu'ils ne sont pas remués.

.3 L'asséchement des ouvrages peut étre réalisé au moyen des
méthodes ci-apres : blindage, étayage; régulation des eaux
souterraines; régulation des eaux superficielles ou des eaux
libres au moyen de fossés, de déviations, d'avaloirs, de
canalisations et/ou de pompes, ainsi que tout autre moyen
nécessaire pour que les travaux soient réalisés au sec.

4 Fournir la main-d’ceuvre, l'outillage et I'équipement nécessaires
pour garder les zones de travail au sec; fournir également le
matériel de secours pour assurer le fonctionnement continu du
systéeme d'asséchement.

.5 Prendre les précautions nécessaires pour empécher le
soulévement de toute structure ou de toute conduite ou
canalisation ainsi que pour empécher les excavations d'étre
inondées ou autrement endommagées par les eaux de
ruissellement.

.6 Les eaux d'assechement doivent faire l'objet d'une Vvérification
de qualité et d'analyses puis, selon les besoins, étre traitées afin
de satisfaire aux criteres d'évacuation ou de traitement.

1.12  Lutte contre I'érosionet .1  Employer des méthodes de construction qui permettent de
le transport des sédiments réguler l'évacuation des eaux superficielles provenant des
ouvrages en déblai ou en remblai, des aires demprunt ou
d'élimination des déchets, des matériaux mis en dépét, des aires
de regroupement et des autres aires de travail. Empécher

I'érosion des sols et le transport des sédiments.
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.2 Eviter de mettre a nu de grandes surfaces a la fois. Stabiliser le
plus rapidement possible les sols qui ont été remués. Enlever la
végétation, reprofiler le terrain ou l'aménager autrement, de
maniére a réduire I'érosion. Retirer des surfaces contigués, des
systemes d'évacuation et des cours d'eau les accumulations de
sédiments résultant des activités de construction et réparer selon
les directives du Représentant ministériel les dommages causés
par I'érosion du sol et par le transport des sédiments.

.3 Fournir et maintenir des moyens temporaires pouvant
comprendre ce qui suit : clotures anti-érosion, bottes de paille
ou de foin, géotextiles, ouvrages d'évacuation, bermes,
terrasses, tuyaux de drainage temporaires, bassins de
sédimentation, couverture végétale, digues et tout autre ouvrage
requis pour empécher I'érosion et la migration de limon, de
boues et de sediments et de tout autre débris & I'extérieur du site
ou vers dautres aires du site ou ils pourraient causer des
dommages, ainsi que tout autre moyen qui pourrait étre exigé
par une loi, par le Représentant ministériel ou par un reglement.
Les mesures prévues contre le transport ou le déplacement de
sédiments doivent pouvoir étre mises en ceuvre durant les
travaux de construction.

4 Bottes de paille ou de foin : Utiliser des bottes liées avec du fil
de fer ou de la ficelle, et solidement ancrées au sol a l'aide d'au
moins deux piquets ou deux barres d'armature passées a travers
la botte et enfoncées dans le sol a une profondeur de 300 a 450
mm. Coincer de la paille ou du foin dans les espaces entre les
bottes pour empécher l'eau de passer; les bottes doivent étre
enfoncées d'au moins 100 mm dans le sol.

5 Cléture anti-érosion : Ensemble préassemblé, prét a étre
installé, consistant en un géotextile attaché a des poteaux
pouvant étre enfoncés dans le sol. Le géeotextile doit avoir une
texture et un aspect uniformes; il ne doit présenter ni défaut, ni
point faible, ni déchirure susceptible de compromette ses
qualités physiques. Le géotextile doit incorporer un inhibiteur
UV et des stabilisateurs afin de pouvoir offrir une durée utile
d'au moins deux ans en utilisation a I'extérieur.

.6 Rideau de turbidité : Ensemble préassemblé, prét a étre installé,
consistant en une membrane géotextile perméable hautement
résistante, de flotteurs et de cébles de lestage. Ouverture de
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filtration de 60 um. Le géotextile doit incorporer un inhibiteur
UV et des stabilisateurs afin de pouvoir offrir une durée utile
d'au moins deux ans en utilisation a I'extérieur.

.7 Poteaux : en bois, pointus, de section carrée d'environ 50 mm de
cOté, dépassant le géotextile, a la base, d'une longueur suffisante
pour que le géotextile soit enfoncé d'au moins
450 mm dans le sol. L'intervalle entre poteaux ne doit pas
dépasser 2,4 m. Le géotextile et le filet de support doivent étre
fixé au poteau a l'aide d'agrafes appropriées.

.8  Planifier les travaux de construction de maniere a éviter que les
ouvrages subissent des dommages ou que I'équipement empiéte
sur les plans d'eau ou sur les talus des fossés de drainage.
Prendre rapidement les mesures requises pour atténuer les
conséquences des dommages, le cas échéant. Remettre dans
leur état initial les rives et les plans d'eau qui ont subi des
dommages.

.9 Installation

.1 Construire des ouvrages temporaires de lutte contre
I'érosion selon les indications. Demander des directives au
Représentant ministériel concernant I'implantation et/ou
I'emplacement des divers éléments.

.2 Ne pas placer de bottes de foin/paille ni de cldtures anti-
érosion dans des cours d'eau ou dans des rigoles de
drainage.

.3 Veérifier les ouvrages de lutte contre I'érosion et le transport
des sediments une fois par semaine et aprés chaque pluie;
les vérifier tous les jours durant les périodes de pluie
prolongées.

4 Les bottes de paille/foin et/ou les cl6tures anti-érosion
pourront étre enlevées au début de la journée de travail et
remises en place a la fin de la journée s’ils nuisent aux
travaux.

5 Lorsque des travaux comme l'enlévement de la végétation
ou le reprofilage sont la cause d'érosion du sol et de
transport de sédiments, retirer des surfaces contigués, des
systemes d'évacuation et des cours d'eau les matériaux ainsi
érodés ou transportés, et réparer les dommages le plus
rapidement possible.

.6 Avant ou pendant la construction, il se peut que le
Représentant ministériel demande des travaux ou la mise en
place d'ouvrages afin de corriger une situation temporaire :
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bermes, paillis, piéges a sédiments, bassins de rétention et
de retenue, travaux de nivellement, plantes, murs de
retenue, caniveaux, canalisations, garde-corps, chemins
temporaires et autres mesures nécessaires.

Les améliorations temporaires doivent demeurer en place
tant qu'elles sont nécessaires ou jusqu'a ce que le
Représentant ministériel en décide autrement.

.7 Réparer les bottes de foin/paille endommagées; replacer
celles qui se trouvent aux extrémités des ouvrages réalisés
et empécher I'affouillement au-dessous des bottes.

.8 Sauf indication contraire du Représentant ministériel,
enlever les dispositifs temporaires de lutte contre I'érosion
et le transport des sédiments une fois les travaux achevés.
Epandre les sédiments accumulés de maniére & former une
surface adéquate pour I'ensemencement, ou les évacuer,
puis profiler l'aire concernée de maniére a permettre le
drainage naturel, a la satisfaction du Représentant
ministériel. Les matériaux enlevés deviennent la propriété
de I'Entrepreneur.

.10 Pour construire les aires en remblai, mettre les matériaux en
place de maniére sélective afin de ne pas créer, en surface, des
zones argileuses ou limoneuses érosives.

.11 Ne pas déranger les talus existants ou leurs protections.

12 Faire une inspection périodique des terrassements afin de
déceler les signes d'érosion et de transport de sédiments; mettre
en ceuvre sans délai des mesures correctives appropriées.

.13 Si des matériaux constituant le sol et des débris s'accumulent
dans des points bas, des égouts pluviaux, des routes, des
caniveaux, des fossés ou dans dautres endroits jugés
inappropriés par le Représentant ministériel, les enlever et
remettre les lieux dans leur état initial.

1.13  Nettoyage a mesure de .1 Maintenir la propreté du chantier et des aires contigués
I'avancement des travaux conformément aux lois, ordonnances, codes et réglements
locaux, provinciaux et fédéraux en matiére de sécurité et de

protection incendie.
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.2 Coordonner les activités de nettoyage avec les opérations
d'élimination afin d'empécher I'accumulation de poussieres, de
saletés, de débris, de matériaux de rebut et de déchets.

1.14  Décontamination .1 Effectuer la décontamination finale des installations, de
finale I'équipement, des matériaux et des matériels qui auraient pu étre
en contact avec des matériaux et des matériels susceptibles

d'étre contaminés, avant qu'ils soient retirés du site.

.2 Effectuer la décontamination selon les prescriptions, a la
satisfaction du Représentant ministériel. Au besoin, le
Représentant ministériel pourra demander a I'Entrepreneur
d'effectuer des travaux supplémentaires de décontamination.

1.15 Enlévement et .1 Enlever les matériaux et les matériels en surplus et les
élimination installations temporaires du site.

.2 Eliminer a I'extérieur du site les déchets, les ordures, les débris
et les matériaux de rebut non contaminés.

.3 Il est interdit de briler ou d'enfouir des déchets et des matériaux
de rebut sur le chantier.

4 1l est interdit de jeter des déchets volatils ou dangereux comme
des essences minérales, des huiles ou des diluants a peinture
dans les égouts pluviaux ou sanitaires.

.5 Ne pas jeter de déchets dans des cours d'eau ou des voies
navigables.

.6 Traiter les matériaux ci-aprés dans une installation hors site
approprié, déterminé par I'Entrepreneur et approuvé par le
Représentant ministériel:

.1 Débris, y compris les matériaux de construction en surplus;

.2 Les ordures et les matériaux de rebut non contaminés;

.3 L'équipement de protection individuelle jetable porté pour
le nettoyage final,

4 Les eaux usées vidangées du réservoir de stockage des eaux
usées;

5 Les eaux wusées produites par les opérations de
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décontamination finale, dont le nettoyage du réservoir de
stockage des eaux usées
Le bois d'ceuvre provenant des aires de décontamination.

.7 Reéduire la production de déchets dangereux dans la mesure du
possible. Prendre les mesures nécessaires pour éviter que les
déchets propres soient mélangés avec les déchets contaminés.

.8 Préciser et évaluer les options telles le recyclage et la
valorisation comme solutions de rechange a la mise en
décharge, par exemple :

1

Recyclage et réutilisation de déchets dangereux d'une
maniere qui en constitue I'élimination;

.2 Brilage de déchets dangereux aux fins de récupération
d'énergie;
.3 Recyclage d'accumulateurs au plomb;
4 Recyclage de déchets dangereux contenant des métaux
précieux pouvant étre récupérés de facon rentable.
PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 Sans objet .1 Sans objet.
PARTIE 3- EXECUTION
3.1 Sans objet .1 Sans objet

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Exigences Connexes

1.2 Références

1.3 Documents a soumettre
pour approbation/information

Section 31 23 10 - Excavation.

Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la
sécurité et la santé au travail

Santé Canada/Systeme d'information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

Province de Québec

.1 Loisur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1-

Mise a jour 2014.

Soumettre, au plus tard 7 jours apres la date de signification de
I'ordre d'exécution et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre,
un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le
chantier et regroupant les éléments ci-apres.

.1 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité

propres au chantier.

.2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la

santé et la sécurité associés a chaque tache et a chaque
activité figurant dans le plan des travaux.

.2 Soumettre au Représentant Ministériel une fois par semaine, 1

exemplaire des rapports de l'inspection de santé et de sécurité
effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de
I'Entrepreneur.
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.3 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports
préparés par les inspecteurs de santé et sécurité des
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

4 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et
d'accidents.

.5 Le Représentant Ministériel examinera le plan de santé et de
sécurité préparé par I'Entrepreneur pour le chantier et lui
remettra ses observations dans les 2 jours suivant la réception
de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de
sante et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant
Ministériel au plus tard 2 jours apres réception des observations
du Ministere.

.6 L'examen par Le Représentant Ministériel du plan final de santé
et de sécurité préparé par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit
pas étre interprété comme une approbation de ce plan et ne
limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur
en matiére de santé et de sécurité durant les travaux de
construction.

.7 Surveillance médicale : La ot une loi, un réglement ou un
programme de sécurité le prescrit, soumettre, avant de
commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander
Ministere une certification additionnelle pour tout nouvel
employé travaillant sur le chantier.

14 Production de I’avis de .1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux
projet autorités compétentes.

1.5 Evaluation des

risques/dangers .1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité
présente sur ce chantier en ce qui a trait a I'exécution des
travaux.

1.6 Réunions .1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant

Ministériel avant le début des travaux, et en assurer la direction.
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1.7 Exigences générales

.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé
sur I'évaluation préalable des risques/dangers, avant
d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de
tout le personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité
doit tenir compte des particularités du projet.

.2 Le Représentant Ministériel peut transmettre ses observations
par écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il souléve des
préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé
qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces
préoccupations.

1.8 Responsabilité

.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des
personnes présentes sur le chantier, de méme que la protection
des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les
zones contigués au chantier, la protection des personnes et de
I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les
travaux.

.2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en
matiére de sécurité énoncées dans les documents contractuels,
les ordonnances, les lois et les réglements locaux, territoriaux,
provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de
santé et de sécurité préparé pour le chantier.
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1.9 Exigence de conformité

1.10 Risques/dangers imprévus

1.11  Correctif en cas de non-
conformité

1.12  Arrét des travaux

1

1

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail,
Reéglement sur les établissements industriels et commerciaux,
R.R.Q.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité
au travail pris en vertu du Code canadien du travail.

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs
particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant
I'exécution des travaux, observer les procédures mises en place
concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail
dangereux, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en informer le Représentant Ministériel
de vive voix et par écrit.

Prendre immediatement les mesures nécessaires pour corriger
les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et
de la sécurité, par l'autorité compétente ou le Ministére.

Remettre au Représentant Ministériel un rapport écrit des
mesures prises pour corriger la situation en cas de non-
conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant Ministériel peut ordonner I'arrét des travaux si
I'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui
concerne les conditions jugées non conformes en matiére de
santé et de securité.

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du
personnel du chantier, et a la protection de I'environnement, la
priorité sur les questions reliées au co(t et au calendrier des
travaux.

Fin de section

CCHM-1522-05




Excavation d’entretien du haut-fond dans le Protection de I’environnement Section 01 35 43
secteur de la riviére des Iroguois Page 1
L.H.N.C du Canal de Chambly

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections connexes .1 Section 01 35 15 — Procédure spéciale — site contaminées

1.2 Définitions .1 Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments
ou d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un
effet nuisible sur la santé et le bien-étre des personnes, qui
alterent les équilibres écologiques importants pour les humains
et qui constituent une atteinte aux espéces jouant un rdle
important pour ces derniers ou qui dégradent les caractéres
esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

.2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la
pollution et de la perturbation de I'nabitat et de I'environnement
durant la construction. La prévention de la pollution et des
dommages a I'environnement recouvre la protection des sols, de
I'eau, de Il'air, des ressources biologiques et culturelles; elle
comprend également la gestion de I'esthétique visuelle, du bruit,
des déchets solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie
rayonnante, des matieres radioactives et des autres polluants.

1.3 Documents et échantillons .1 Avant le début des activités de construction ou la livraison des
a soumettre matériaux et des matériels sur le chantier, soumettre un plan de
protection de I'environnement au Représentant ministériel aux
fins d'examen et d'approbation. Le plan doit présenter un apercu
complet des problémes environnementaux connus ou potentiels

a résoudre durant la construction.

.2 L’Entrepreneur devra fournir pour approbation par le
représentant ministériel la preuve que l'ensemble de la
machinerie qui circule en rive a moins de 15 metres de I’eau
doit utiliser un systtme hydraulique a [I'huile végétale
biodégradable.

1.4 Feux .1 Lesfeux et le brllage des déchets sur le chantier sont interdits.

15 Elimination des déchets 1 Il est interdit d'éliminer des matériaux de rebut ou des
matériaux volatils comme les essences minérales, les huiles ou
les diluants a peinture en les déversant dans un cours d'eau, un
égout pluvial ou un égout sanitaire.
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1.6 Drainage .1 Prévoir un plan de mesures contre I'érosion et contre le
transport de sédiments conforme a la réglementation
provinciale. Ce plan doit indiquer les moyens qui seront mis en
ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de
rapports, afin de s'assurer que ces mesures sont conformes aux
lois et aux réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

.2 Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut
remplacer le plan de mesures contre I'érosion et contre le
transport des sediments.

.3 Il est interdit de pomper de l'eau contenant des contaminants
vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systéme
d'évacuation ou de drainage.

4 Sij nécessaire, une surface de roulement devra étre installé dans
les ces zones qui peuvent étre retirée au besoin sans
endommagé le littorale.

1.7 Défrichement du chantier .1  Sans objet
et protection des plantes

1.8 Travaux exécutés a .1 Ne pas décharger de déblais, de matériaux de rebut ou de débris
proximité des cours d'eau dans les cours d'eau.

.2 L’entretien, le ravitaillement en carburant et le nettoyage de la
machinerie et des équipements contenant des produits pétroliers
doivent étre effectués a plus de 30 métres du plan d’eau, sur un
site aménagé a cet effet ou il n’existe aucun risque de
contamination des sols et des eaux souterraines et de surface.

.3 La machinerie devra arriver sur place dans un bon état de
propreté, et exempte de fuite de liquides, d’espéces
envahissantes, de mauvaise herbes nuisibles et de terre
provenant d’un autre lieu.

i

1.9 Prévention de la pollution Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir
I'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent

contrat.

.2 Assurer le contrdle des émissions produites par I'équipement et
I'outillage, conformément aux exigences des autorités locales.
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i

1.10  Auvis de non-conformité Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par
le Représentant ministériel chaque fois que sera observée une
non-conformité a une loi, un réglement ou un permis fédéral,
provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de

protection de I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

.2 Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur
doit proposer des mesures correctives au Représentant
ministériel et les mettre en ceuvre avec l'approbation de ce
dernier.

.3 Le Représentant ministériel ordonnera I'arrét des travaux jusqu'a
ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.

4 Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront
accordés pour l'arrét des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet .1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet .1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Contenu de la section .1 Cette section comprend I’ensemble des installations nécessaires
au chantier, soit :
.1 Entreposage sur place, entreposage des matériaux, matériels
et outils, installation sanitaires, signalisation de chantier,
protection et nettoyage

1.2 Sections connexes .1 S/O.

1.3 Documents et échantillons .1  Soumettre les documents et les échantillons requis

a soumettre conformément a la présente section.
1.4 Installation et enlevement .1  Préparer un plan de localisation indiquant Il'emplacement
du matériel propose et les dimensions de la zone utilisée par I'Entrepreneur,
les voies d'acces a la zone cl6turée et les détails d'installation de
la cl6ture.

.2 Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de
prévenir les dépdts de boue.

.3 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit
4 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de
chantier nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans

les plus brefs délais.

.5 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a
plus besoin.

15 Stationnement et accés sur .1 Il n’est sera pas permis de stationner sur le chantier.
le chantier

.2 Aménager des voies convenables d'accés au chantier et en
assurer I'entretien.

.3 Protéger le revétement bitumineux de la piste cyclable et de ces
abords. La méthode de protection doit étre soumise par écrit et
approuve par le représentant ministériel cing (5) jours ouvrables
avant le début des travaux.
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4 Nettoyer les pistes et les voies de circulation si on y a utilisé de
I'équipement de chantier.

1.6 Entreposage des matériaux,.1  Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries,
des matériels et des outils destinées a l'entreposage des matériaux, des matériels et des
outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont
pas a étre gardés a l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils
génent le moins possible le déroulement des travaux.

.3 L’entretien général et I’alimentation en carburant des engins et
des véhicules de méme que la manutention et I’entreposage des
hydrocarbures seront effectués a I’extérieur du site de Parcs
Canada & une distance minimale de 30 métres de la rive.

4. Aucun équipement ne peut étre laissé dans le fond du canal a la
fin d’une journée de travail.

1.7 Installations sanitaires .1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers
conformément aux ordonnances et aux réglements pertinents.

.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées
par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur
propres.

1.8 Panneau de chantier

.1 Sans objet

1.9 Nettoyage .1 Effectuer les opérations quotidiennes de nettoyage
conformément a la section 01 74 11 Nettoyage.

.2 Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris,
les déchets et les matériaux d'emballage.

.3 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

4 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des
travaux de démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet .1 Sans objet.
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Section 01 52 00

Page 3

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

.1 Sans objet

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Contenu de la section .1 Nettoyage a effectuer durant I’exécution des travaux.

1.2 Propreté du chantier .1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de
débris et de matériaux de rebut, y compris ceux générés par les
sous-traitants.

.2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier
quotidiennement, a des heures prédéterminées ou les éliminer
selon les directives du Représentant ministériel. Les matériaux
de rebut ne doivent pas étre brlés sur le chantier.

4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des
autorités compétentes en vue de I'élimination des débris et des
matériaux de rebut.

5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des
débris et des matériaux de rebut.

.6 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et
identifiés.

.7 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques
fermés et les évacuer hors du chantier a la fin de chaque période
de travail.

.8 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par
le fabricant de la surface a nettoyer et les employer selon les
recommandations du fabricant des produits en question.

.9  Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les
débris et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur des
surfaces humides fraichement peintes et ne contaminent pas les
batiments adjacents.

1.3 Nettoyage final .1 A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux
en surplus, les outils ainsi que I'équipement et les matériels de
construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution du reste
des travaux.
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.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux
propres et préts a occuper.

.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les
outils, I'équipement et les matériaux de construction.

4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux
générés par les sous-traitants.

5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures
prédéterminées ou les éliminer selon les directives du
Représentant ministériel. Les matériaux de rebut ne doivent pas
étre bralés sur le chantier.

.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des
autorités compétentes en vue de I'élimination des débris et des
matériaux de rebut.

.7 Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures
relevées sur les ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et
électriques, les éléments de mobilier, les murs et les planchers.

.8 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces
d'éclairage.

.9 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de
s'assurer qu'ils répondent aux exigences prescrites quant au
fonctionnement et a la qualité d'exécution.

.10 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches, la section de piste
cyclable situés sur le chantier et les autres surfaces extérieures;
balayer ou ratisser le reste du terrain.

.11 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces
extérieures.

.12 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés
accessibles des débris ou des matériaux en surplus.

.13 Enlever la neige et la glace des voies d'accés au chantier.

15 Gestion et élimination .1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation et de leur
des déchets recyclage.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet .1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet .1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 Mesurage aux .1 Tous les excavations, creusages de tranchées et remblayages
fins de paiement sont payés a taux unitaire selon le pourcentage d’avancement
des travaux effectués.

1.2 Références .1 American Society for Testing and Materials International

(ASTM)

.1 ASTM C 117-04, Standard Test Method for Material Finer
than 0.075 mm (No0.200) Sieve in Mineral Aggregates by
Washing.

.2 ASTM C 136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis
of Fine and Coarse Aggregates.

.3 ASTM D 422-632002, Standard Test Method for Particle-
Size Analysis of Soils.

4  ASTM D 698-00ael, Standard Test Methods for Laboratory
Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort
(12,400 ft-1bf/ft 3) (600 KN-m/m 3).

5 ASTM D 1557-02el, Standard Test Methods for
Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft 3) (2,700 KN-m/m 3).

.6 ASTM D 4318-05, Standard Test Methods for Liquid
Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils.

.2 Office des normes genérales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrble en toile métallique,
non métrique.
.2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contréle en toile
métallique, métrique.

.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA

International

.1 CAN/CSA-A3000-F03, Compendium des matériaux liants
(Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
.1 CSA-A3001-F03, Liants utilisés dans le béton.

.2 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton: constituants et exécution
des travaux/méthodes d'essais et pratiques normalisées pour
le béton.

4 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for
Construction Activities: Developing Pollution Prevention
Plans and Best Management Practices.

CCHM-1522-05




Excavation d’entretien du haut-fond Excavation, creusage de Section 31 23 10
dans le secteur de la riviére des tranchées et remblayage Page 2
Iroqusoi

L.H.N.C du Canal de Chambly

.5 Cahier des clauses et devis généraux “Infrastructure routiére -
Construction et réparation (CCDG) ministére des Transports du
Québec.

1.3 Définitions .1 Classes de déblais : une classe de déblai est reconnue
réutilisable, a savoir les déblais ordinaires contaminés inférieurs
a A ou CCME résidentielle/parcs.
.1 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de
guelque nature que ce soit, autres que des déblais de roc.

.2 Déblais non classés : dép6ts de quelque nature que ce soit,
trouvés au cours des travaux.

.3 Terre végétale

.1 Tout matériau propre a favoriser la croissance des végétaux
et pouvant étre utilisé comme terre d'appoint, pour
I'aménagement paysager ou encore pour I'ensemencement.

.2 Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de
sous-sol, de mottes d'argile, de broussailles, de mauvaises
herbes nuisibles et d'autres débris, et exempt de cailloux, de
souches, de racines et d'autres matériaux nuisibles de plus
de quinze (15) millimétres.

4 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de
déblai inutilisables aux fins des présents travaux.

5 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées a
I'extérieur de l'aire a niveler, et nécessaires a I'aménagement de
remblais ou a d'autres parties de I'ouvrage.

.6 Matériaux de remblai recyclés: matériaux considérés inertes,
provenant de différentes sources et modifiés pour répondre aux
besoins des zones de remblai.

.7 Matériaux impropres
.1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu
résistants.
.2 Matériaux gélifs
1 Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur
a 10, selon [lessai ASTM D 4318, et une
granulométrie se situant dans les limites prescrites,
selon les exigences du CCDG.
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.2 Tableau
Désignation des % de tamisat
tamis
2.00 mm [100]
0.10 mm [45 - 100]
0.02 mm [10 - 80]
0.005 mm [0 - 45]

.3 Sol a gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le
tamis de 0.075 mm est supérieur a 20 % en masse.

15 Assurance de la .
qualité .1 Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu ou
habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec, et le
charger de la conception et de I'inspection des batardeaux et des
ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement et de reprise en sous-
ceuvre utilisés pendant la réalisation des travaux.

.2 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de
I'analyse soit examiné et accepté par un laboratoire désigné par
le Représentant ministériel.

1.6 Gestion et élimination .1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
des déchets recyclage.

.2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés
vers une installation de recyclage

1.7 Conditions existantes .1 Examiner le rapport d'analyse du sol fourni a I’annexe | du
présent devis pour le secteur a excaver.

.2 Canalisations d'utilités enfouies
.1 Avant de commencer les travaux, Vvérifier I'emplacement
des canalisations d'utilités situées sur le chantier ou a la
proximité de ce dernier.
.2 Prendre les dispositions nécessaires, aupres des autorités
compétentes, pour réacheminer les canalisations enfouies
susceptibles de nuire a I'exécution des travaux, et assumer
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les codts de ces travaux.

.3 Enlever les canalisations enfouies désuetes qui se trouvent a
moins de deux (2) m des fondations et obturer les trongons
coupés au moyen de bouchons femelles.

4 Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et a la
profondeur d'enfouissement des ouvrages et des
canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a titre indicatif et
ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.

.5 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer
I'emplacement ainsi que I'état des ouvrages et des réseaux
souterrains existants, et en aviser le Repréesentant
ministériel. Le Représentant ministériel devra repérer
clairement ces emplacements afin d'éviter toute interruption
de service pendant I'exécution des travaux.

.6 Confirmer I'emplacement des canalisations d'utilités
souterraines en effectuant soigneusement des excavations
d'essai.

.7 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations
d'eau, d'égout, de gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que
les autres canalisations ou les autres ouvrages repérés.

.8 Obtenir du Représentant ministériel les directives
appropriées avant de réacheminer ou d'enlever une
canalisation d'utilitté ou un ouvrage repéré dans la zone
d'excavation.

.9 Prendre note de I'emplacement des canalisations
souterraines conservées, réacheminées ou abandonnées.

.3 Batiments et éléments présents sur le terrain

.1 En présence du Représentant ministériel, vérifier I'état des
batiments, des arbres et des autres végétaux, des pelouses,
des cl6tures, des poteaux de branchement, des cébles, des
revétements de chaussée, des bornes de délimitation et des
repéres de nivellement pouvant étre touchés par les travaux.

.2 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout
dommage les batiments et les autres éléments présents sur
le terrain. En cas de dommage, immédiatement remettre en
état les éléments touchés, selon les directives du
Représentant ministériel.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériaux/matériels .1 Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Moyens de contrdle de .1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion
I'érosion et des sédiments et le dép6t de sédiments, destinés a prévenir la perte de sol
pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de
I'érosion par le vent, et l'entrainement de ce sol sur les
propriétés et les voies piétonnes adjacentes. Ces moyens
doivent étre conformes aux exigences des autorités

compétentes.

3.2 Travaux préparatoires . 1 Protéger les aires aménagées existantes. La circulation est
prohibée sur les surfaces aménageées existantes (pavé imbriqué,
sentier de criblure de pierre, terrasse de bois).

3.3 Préparation/protection .1 Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de
sol friable.

.2 Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a cause des
fluctuations de sa teneur en humidité, le couvrir et le protéger a
la satisfaction du Représentant ministériel.

.3 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer
en place. Sauf indication contraire ou a moins qu'ils soient
situés dans une zone a batir, protéger les arbres existants contre
tout dommage.

4 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en

place.
34 Décapage de la terre .1 Sans objet
vegetale
3.5 Mise en dép6t .1 Mettre les matériaux de remblai en dépdt aux endroits désignés

par le Représentant ministériel.
.1 Mettre les matériaux granulaires en dépdt de maniere a
prévenir toute segrégation.

.2 Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.
.3 Prendre les mesures de contrble appropriées contre I'érosion et

la sédimentation afin d'empécher la migration des sédiments
hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.
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3.6 Excavation 1 Les déblais et les matériaux mis en dép6t doivent étre déposés a
une distance suffisante de la tranchée, selon les indications du
Représentant ministériel.

.2 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier a
proximité immédiat de tranchées non remblayées.

.3 Eliminer les déblais impropres ou excédentaires a I'endroit
désigné, sur le chantier ou hors du chantier.

4 Eviter de faire obstacle a I'écoulement des eaux de ruissellement
ou des cours d'eau naturels.

.5 Les fonds de fouille en terre doivent étre de niveau et constitué
de terre non remuée, exempte de matiéres organiques et de
substances laches ou non-résistantes.

.6 Informer le Représentant ministériel lorsque le niveau prévu
comme fond de fouille est atteint.

.7 Les excavations terminées doivent étre approuvées par le
Représentant ministériel.

.8 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y
compris les matériaux situés sous la cote de niveau requis, sur
I'étendue et jusqu'a la profondeur déterminées par le
Représentant ministériel.

.9 Les déblais hors profil doivent étre corrigés selon les méthodes
décrites.

3.9 Matériaux de remblaiet .1  Sans objet

compactage

3.10 Remblayage .1 Sans objet.

3.11 Remise en état .1 Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et
des lieux les débris. Régaler les pentes et corriger les défauts selon les

directives du Représentant ministériel.  Retirer  tout
aménagement temporaire aménagé pour [I’exécution des
travaux.

.2 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux,
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selon les directives du Représentant ministériel.
.3 Protéger les zones nouvellement nivelées contre I'érosion, y

empécher la circulation et les maintenir exemptes de déchets ou
de deébris. .

FIN DE SECTION
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PART 1 - GENERAL

1.1

Use of Terms

1.2

Interpretation

Department or Project Owner: Canada, represented by the Parks
Canada Agency under the Department of the Environment of
the Government of Canada.

Departmental Representative: The asset manager of the Quebec
navigable waterways unit of the Parks Canada Agency, or his
authorized representative.

Contractor: any person, corporation or company that signs a
contract with the Parks Canada Agency for the execution of
project work and that holds a permit under the Province of
Quebec Act respecting building contractor’s vocational
qualifications. The Contractor is the Main Contractor under the
terms of the Act respecting occupational health and safety
(L.S.S.T) and must act as such before the Commission des
normes, de I’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(C.N.E.S.S.T.) and meet the obligations entrusted to him as
such.

Plans and specifications: all the invitation to tender documents,
including the specifications, the plans, as well as any drawings
and addenda subsequently sent on the same work.

The words, expressions and abbreviations with a known
technical or professional meaning must be understood in this
sense in this specification and these drawings.

The dimensions indicated on the drawings or brought or
represented by a module or lines, arrows or otherwise, must take
precedence over the drawings.

Priority is given to the drawings to the largest scales. Similarly,
the applicable specifications and drawings are always the most
recent ones.

All incompatibilities between the specification and the drawings
must be submitted, to the Departmental Representative in
writing so that he can also render a decision in writing without
appeal as to their topics.

The specifications and drawings are complementary, so that
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1.3 Request for
Information
14 Work Covered by
Contractual Documents
15 Work Schedule
1.6 Examination of the Sites

what is required according to one is also required according to
the other. The structures to be constructed in accordance with
the specifications and drawings, must be complete in its
essential parts, that is, it must in particular include all the items
normally resulting from the prescriptions of the specification
and drawings, even if these articles are not all specifically
mentioned. The Contractor must not profit at the expense of
Canada from any error that is obviously involuntary or from any
omissions that he might discover. When the quality of the work
or materials is not specifically indicated, the building trade
involved must provide that which is of the best quality.

Any person wishing to obtain technical or administrative
information must refer to the general conditions issued in the
invitation to tender documents.

The work covered by this contract primarily includes, but is not

limited to:

.1 The excavation and disposal of the sediment in the bottom
of the canal in a part of the delta formed by the Riviére des
Iroquois.

Specifically, the work mainly includes, but is not limited to:

.1 the excavation, transportation, and disposal of soil
according to the levels of the proposed earthwork and the
characterization sheets provided by Parks Canada;

.2 the transport and disposal of contaminated sediment
according to the standards in force.

The Contractor must proceed with diligence and establish his
work schedule in order to carry out the work between
october 15 and december 14 of 2018.

Within five (5) days of the contract being awarded, the
Contractor must submit a schedule to the Departmental
Representative showing the various stages of the work and the
expected completion date.

In order to become familiar with the conditions of the project
and to obtain all the necessary information for the proper
execution of the contract, examine the worksite. Lack of
knowledge of the conditions of the sites will not in any case be a
valid reason for claiming an additional payment.
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1.7 Permits, Ordinances
and Requlations

18 Existing Utility
Services

1.9 Contaminated Soil

w

The contractor will be required to obtain the permits necessary
for the performance of the work. He must comply with all
federal, provincial or municipal regulations and any other law
or any other regulation that relates to the present work. He will
be required to assume responsibility for any breach of the
relevant laws and regulations.

The Contractor will assume (at his own expense) all obligations
relating to safety measures required by the Quebec Act respecting
occupational health and safety as well as all the fees arising from
such obligations.

Before interrupting utility services, notify the Departmental
Representative as well as the utility companies involved and
obtain the necessary authorizations.

For the entire work area, contaminated soil is likely to be
encountered as mentioned in the plans.

Material characterized above the "A" criteria of the Ministére du
Développement Durable, de I’Environnement et de la lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) or higher than
the recommendations of the Canadian Council of Ministers of
the Environment (CCME), Park and residential use, must then
be loaded and transported to authorized disposal sites.

. The transport of contaminated soil for disposal purposes must be

coordinated with the sites; thus, soil loaded at the worksite must
be disposed of at the authorized sites on the same day as the
loading.

1.10 Contaminated Soil Volume.l. The Departmental representative will monitor the disposal of

Control

excavated soil during execution of the work. In this case the
Contractor must plan to notify the Departmental Representative
48 hours in advance for the purposes of monitoring
requirements.

.2. The Departmental Representative must provide the Contractor
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1.11  Material Supplied
by Canada

1.12 Use of the Premises
by the Contractor

1.13  Working Hours

1.14  Transport and Traffic

with assistance during the implementation of the work and the
excavation of the site based on the level of contamination

. The Contractor must provide disposal slips available at the end

of each working day stating that the contaminated soil has been
sent to a centre authorized by the MDDELCC for treatment or
burial. The transport tickets must also be signed by the
Departmental Representative prior to shipping to the disposal
site, and a copy must be submitted to the Departmental
Representative at the end of each working day. The Contractor
must submit the weigh tickets of the locations authorized by the
MDDELCC to the Departmental Representative. All these
supporting documents will be used for payment purposes.

If the soils are disposed at a location other than an authorized
disposal site, the Contractor shall demonstrate that the soils
have been disposed of in accordance with the Guide
d’intervention — Protection des sols et réhabilitation des
terrains contaminés, Ministére du Développement durable, de
I’Environnement et de Lutte contre les changements
climatiques, 2016 , or a more recent version

N/A

The Contractor will have full access to the interior limits of the
Chambly Canal NHSC for the area of the work in question.

The Contractor responsible for the work must comply with the
appropriate work schedules (e.g. from 7:30 a.m.to 5:00 p.m.,
Monday to Friday) in order to limit the risk of disturbing the
residents and the public. The applicable municipal regulations
must be followed.

The transport of materials and the movement of heavy vehicles
must be according to the times and areas permitted by the city
of Saint-Jean-sur-Richelieu in order to avoid inconvenience to
residents and the public.

The movement of heavy machinery must preferably be done
during the authorized work period.

Traffic on the site must be arranged so as to not damage the
asphalted bike path.
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4. All damage at the asphalted bike path must be repaired at the
Contractor's expense.

1.15 Implementation of the.l The Contractor must comply with the following procedure for
Work the implementation of the structures to be built:

.1 Establish the alignments, levels and reference points for
the structures to be built, these depending on the
geometry and elevations indicated on the plans.

.2 Conduct a joint verification with the Departmental
Representative in order to optimize the profile of the
finished terrain so as to adapt it to the existing conditions,
taking account of existing structures, existing trees and
good drainage, etc.;

.3 In the event of non-compliance of the structures installed
by the Contractor, any repetition of the work is at the
expense of the Contractor.

1.16 Detour of the Bike Path.1. The bike path will not be closed to traffic during the construction
Traffic period.

.2. The Contractor shall have a worksite containment plan in place
to isolate the site from Sainte-Thérése Street and the bicycle
path adjacent to the work area.

3. The detour plan must include all barriers and road signs
necessary to ensure public safety.

4. The plan must be provided by the Contractor and must conform
to the requirements of the MTQ.

-5 The detour plan must be provided 5 working days in advance for
acceptance and comments from the departmental representative.

1.17 Working method of the.1 The Contractor is responsible for obtaining approval from the

Contractor Ministerial Representative of his work methodology. The
indications to the plans give the contractor a method to work
and parameters in order to allow the execution. The Contractor
must comply with his parameters if he wants to propose his own
method of work

.2 The level of the Canal-de-Chambly is represented

CCHM-1522-06




Excavation of shoals in the Irogquois Summary of Work Section 01 11 00
River area Page 6
Chambly Canal NHSC

approximately on the plans. The level may vary depending on
weather conditions

PART 2 - PRODUCTS 1 N/A

PART 3 - EXECUTION 1 N/A

END OF SECTION
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PART 1 - GENERAL

1.1 Related sections
1.2 References
1.3 Documents/samples

to be submitted

.10

A1

A2

13

.1

01 35 43 - Environmental protection and 31 23 10 - Excavation,
trench digging and filling.

Transportation of Dangerous Goods Act (1999)
Canadian Environmental Protection Act (CEPA 1999)

Documentation of the Canadian Council of Ministers of the
Environment (CCME) relating to contaminated soil:

Canadian environmental quality standards (CCME);

Canada-wide standards on petroleum hydrocarbons (PHC) in
soils (CCME);

Environmental Quality Act (MDDEP)
Land Protection and Rehabilitation Policy 1998 MDDEP;

Regulation respecting contaminated soil storage and
contaminated soil transfer stations (MDDEP);

The generic criteria for the classification of contaminated soil
Land Protection and Rehabilitation Regulation;

Regulation Respecting the Burial of Contaminated Soils;
Regulation Respecting Hazardous materials;

Regulation Respecting the Landfilling and Incineration of

Residual Materials.

Before starting the work, submit a working plan for the
management of contaminated soil including the location
planned for the storage of contaminated soil, the protective
measures against wind erosion and runoff, the list of sites where
contaminated soil will be disposed of, and proof that they are
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1.4 Requirements of regulatory .1

agencies
2
2
1.5 Scheduling and A
timetable for the execution
of the work
2.
1.6 Vehicle access and 1
parking

sites authorized by the MDDELCC.

Submit documentation certifying that the personnel responsible
for handling and eliminating hazardous materials have been
trained, tested and certified and perform the tasks assigned to
them in an effective manner. Employees who will have to
handle or who may come into contact with hazardous material
must have WHMIS training.

Implement measures against erosion and sediment transport.

The work must meet or exceed the minimum requirements of
the applicable federal and provincial laws and regulations.

.1 The Contractor must ensure compliance with changes in
laws and regulations, once they are implemented.

If the requirements of regulatory agencies exceed the scope of
the work or are in conflict with certain specific contractual
requirements, immediately  notify the  Departmental
Representative.

It is prohibited to start work involving contact with
contaminated soil and materials likely to be contaminated
before the disposal areas are operational and approved by the
Departmental Representative.

No contaminated soil will be allowed to leave the worksite by
the Departmental Representative if the transport time required
to get to the disposal site exceeds the closing time of the
disposal site.

Maintenance and use

.1 Prevent contamination of the access roads. Immediately
remove debris and material likely to be contaminated from
the access roads according to the instructions of the
Departmental Representative. Transport the material
removed and deposit it in a designated location approved by
the Departmental Representative. Transport the material
removed and bring it to an appropriate off-site processing
facility. Clean access roads at least once per shift.
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.2 The Departmental Representative may take soil samples for
the purpose of chemical analysis from the traffic surfaces of
the built and existing access roads, before, during and after
the execution of the work. Clean soil that has been
contaminated by the Contractor's activities must be
excavated and then eliminated without additional charge to
the Departmental Representative.

1.8 Dust and particulate .1 Execute the work in such a way as to produce the least amount
emissions of dust possible.

.2 Immediately implement anti-dust and anti-particle measures as
required by the Departmental Representative and keep them in
force during construction according to provincial and municipal
regulations.

.3 Take effective measures to prevent airborne particles from
dispersing into the atmosphere. Use potable water to supply a
water spray system to prevent the production of dust and
particles.

.4 Obtain the written approval of the Departmental Representative
before adding chemicals to the water spray system to reduce the
production of dust and particles.

.5 Trucks used for the transport of fine or dusty material or
contaminated soil must have a tarp or a cover at all times. The
dumpsters of trucks used to transport soil must be carefully
cleaned between loads of contaminated soil and those of clean
fill material, as well as at the end of the work.

Transport of contaminated soil must be done using trucks
equipped with watertight dumpsters. No water seepage or loss
of material will be tolerated during transport.

.6 Prevent dust from spreading to adjacent land.

.7 The Departmental Representative can stop the work at any time
if he considers that the means taken by the Contractor to reduce
dust and particles are inadequate given the wind conditions at
the site.

.8 The work must be interrupted if the measures implemented by
the Contractor to combat dust and particle emissions into the
atmosphere are inadequate. The Contractor must reveal the
means he plans use to correct the situation, and he must change
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1.9

Anti-pollution measures

1.10

Water regulations

A

operations as needed before resuming any activity (excavation,
handling, processing, etc.) that is likely to generate dust and
particles.

Provide the methods, means and facilities necessary to prevent
contamination of the soil, water and the atmosphere by harmful
toxic substances and by pollutants caused by the construction
activities.

The Contractor must be prepared to contain, clean up and
evacuate spills or releases that may occur into the water or on
land. He must keep on the site readily accessible equipment,
materials and supplies required for the cleaning of spills or
discharges.

Immediately report any spill or release likely to cause damage

to the environment:

.1 To the Ministry of the Environment Canada

.2 To the Ministere du Développement durable, de
I’Environnement et des Parcs.

.3 To the owner of the pollutant if he is known;

4 To the person responsible for the pollutant, if he is known;

.5 To the Departmental Representative.

Immediately take steps, including the use of all available
resources, to limit and mitigate the impact of the spill or release
on the environment and on persons.

In the event of a spill, provide the intervention material and
equipment, including containers, absorbents, shovels and
personal protective equipment. The spill response materials that
will be used to handle or transport materials or hazardous waste
must be accessible at all times and be compatible with the type
of material to be handled.

It is prohibited to discharge from the site or into the municipal
sewage system contaminated water, water runoff or
groundwater that may have been in contact with material and
equipment likely to be contaminated.

Prevent precipitation from infiltrating deposited soil or from
streaming away from the deposit area. Cover deposited soil
with a waterproof membrane during periods of work
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1.11

Draining of the
work

interruption and after each working day, as directed by the
Departmental Representative.

Divert surface drainage runoff water that has not been in contact
with materials and equipment likely to be contaminated toward
the existing surface drainage networks.

Monitor surface drainage; that is, among other things, ensure
that the gutters are free, that water does not flow over sidewalks
or other hard surfaces but that it flows through approved piping
or ditches and properly constructed chutes, and ensure that the
runoff from non-stabilized areas is intercepted and directed to a
suitable device.

Dispose of water so as to not endanger the health and safety of
persons, and not compromise the integrity of property and of
any part of the work that has been completed or is nearing
completion.

Provide, operate and maintain proper equipment with sufficient
power or flow rate to keep excavations, collection areas and
other work areas free of water.

The Contractor must have at his disposal the appropriate
pumping equipment with a sufficient flow rate as well as the
related tanks and machinery in good working order to deal with
ordinary emergencies, including power outages. He must have
in his service workers with the skills needed to operate the
pumping equipment.

Drain the different parts of the work, including, but without
limitation, excavations, structures, foundations and work areas.

Use construction and operating procedures and precautions that
ensure that the work, including excavations, is stable, dry, and
that it does not shift.

The draining of the work can be achieved through the following
methods: Lagging, shoring; groundwater control, surface water
or open water control by means of ditches, deviations, gullies,
channels and/or by pumps and any other means necessary to
ensure that the work is carried out in a dry state.

Provide the person-power, tooling and equipment needed to
keep the work areas dry; also provide backup equipment to
ensure the continuous operation of the drainage system.
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1.12

Control of erosion and
the transport of sediments

Take the necessary precautions to prevent the heaving of any
structure or of any conduit or pipe so as to prevent the
excavations from being flooded or otherwise damaged by
runoff.

Drainage water must subject to a quality check and analysis,
and then, as necessary, be processed in order to satisfy disposal
or processing criteria.

Use construction methods that allow the control and disposal of
surface water from excavation or backfill work, from the waste
borrow or disposal areas, from storage areas, collection areas
and other work areas. Prevent soil erosion and sediment
transport.

Avoid exposing large areas at the same time. As quickly as
possible, stabilize soil that has been shifted so as to reduce
erosion. Remove from adjacent surfaces, disposal systems and
watercourses any accumulations of sediment resulting from
construction activities and, as directed by the Departmental
Representative, repair the damage caused by soil erosion and
sediment transport.

Provide and maintain temporary means which may include the
following: silt fences, straw or hay bales, geotextiles, disposal
works, berms, terraces, temporary drainage pipes,
sedimentation ponds, plant cover, dikes, and any other work
required to prevent erosion and silt, sludge and sediment
migration, and other debris escaping from the site, or to other
areas of the site where they could cause damage, as well as any
other means that may be required by law, by the Departmental
Representative, or by a regulation. The measures against the
transport or movement of sediment must be capable of
implementation during construction.

Straw or hay bales: Use bales that are secured with wire or cord
and firmly anchored to the ground using at least two rebars
driven through the bale and into the ground to a depth of 300 to
450 mm. Wedge straw or hay into the spaces between the bales
to prevent water from passing through. The bales must be
buried to a depth of at least 100 mm in the ground.

Silt fence: Pre-assembled, ready to be installed unit, consisting
of a geotextile attached to poles that can be driven into the
ground. The geotextile must have a uniform texture and
appearance; it must be free of any defects, weak points or tears

CCHM-1522-06




Excavation of the shoal in the
Iroquois River Area
Chambly Canal NHS

Special Procedures Section 01 35 15
Contaminated Sites Page 7

likely to compromise its physical characteristics. The geotextile
must incorporate a UV inhibitor and stabilizers in order to
provide a useful life of at least two years of outdoor use.

Turbidity curtains: Pre-assembled, ready to be installed unit,
consisting of a highly resistant permeable geotextile membrane,
floats and ballast cables. Opening of filtration of 60 pm. The
geotextile must incorporate a UV inhibitor and stabilizers in
order to provide a useful life of at least two years of outdoor
use.

Posts: wooden, pointed, square section of about 50 mm,
extending past the geotextile at the base, of sufficient length so
that the geotextile is driven at least 450 mm into the ground.
The interval between the posts must not exceed 2.4 metres. The
geotextile and support net must be attached to the post with the
appropriate clips.

Plan the construction so as to avoid damage to structures or
equipment encroaching on the water bodies or on the slopes of
drainage ditches. Quickly take the necessary measures to
mitigate the consequences of damage, if any. Restore banks and
water bodies that have suffered damage to their initial state.

Installation

.1 Build temporary erosion control works according to
directions. Seek guidance from the Departmental
Representative concerning the installation and/or the
location of the various components.

.2 Do not place hay/straw bales or silt fences in watercourses
or drainage ditches.

.3 Check the erosion control and the sediment transport work
once per week and after every rainfall. Check them daily
during extended periods of rain.

.4 The straw/hay bales and/or silt fences can be removed at the
beginning of the working day and re-installed at the end of
the day if they interfere with the work.

.5 When work such as removal of vegetation or re-shaping are
the cause of soil erosion and sediment transport, remove the
material thus eroded or transported from the adjacent
surfaces, the disposal systems and water courses, and repair
the damage as quickly as possible.

.6 Before or during construction, the Departmental
Representative may require work or the installation of
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1.13

Cleaning as the
work progresses

.10

A1

A2

13

equipment in order to correct a temporary situation: berms,
mulch, sediment traps, water retention and retaining ponds,
ground levelling work, plants, retaining walls, gutters,
piping, guard rails, temporary roads and other necessary
measures.

Temporary improvements must remain in place as long as
they are needed or until otherwise ordered by the
Departmental Representative.

.7 Repair the damaged hay/straw bales; replace those located
at the extremities of the work carried out and prevent
washout beneath the bales.

.8 Unless otherwise directed by the Departmental
Representative, remove the temporary devices for
combating erosion and sediment transport once the work is
completed. Spread the accumulated sediment in order to
form an adequate surface for seeding, or remove it and then
profile the area concerned so as to allow natural drainage, to
the satisfaction of the Departmental Representative. The
removed material becomes the property of the Contractor.

To construct the backfill areas, put materials in place on a
selective basis in order to not create erosive clayey or silty areas
on the surface.

Do not disturb the existing embankments or their protection.

Do a periodic inspection of the earthworks in order to detect
signs of erosion and sediment transport; implement appropriate
corrective measures without delay.

If the material constituting the soil and debris accumulate in low
points, storm drains, roads, gutters, ditches or other areas
deemed inappropriate by the Departmental Representative,
remove it and restore the premises to their original condition.

Maintain the cleanliness of the site and adjacent areas in
accordance with local, provincial and federal laws, ordinances,
codes and regulations with regard to safety and fire protection.

Coordinate the activities of cleaning with disposal operations in
order to prevent the accumulation of dust, dirt, debris, waste
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1.14  Final
decontamination

1.15 Removal and
disposal

materials and rubbish.

Perform the final decontamination of the facilities, equipment,
and material that could have been in contact with materials and
equipment likely to be contaminated before they are removed
from the site.

Perform the decontamination according to instructions to the
satisfaction of the Departmental Representative. If necessary,
the Departmental Representative may ask the Contractor to
perform additional decontamination work.

Remove the surplus materials and equipment and the temporary
installations from the site.

Remove waste, garbage, debris and uncontaminated waste from
the site.

It is prohibited to burn or bury waste and refuse materials on the
site.

It is prohibited to discharge volatile or hazardous waste such as
solvent naphtha, oils and paint thinners into the storm or
sanitary sewers.

Do not discharge waste into watercourses or waterways.

Process the materials below at an appropriate off-site facility

determined by the Contractor and approved by the

Departmental Representative:

.1 Debris, including surplus construction materials;

.2 Non-contaminated garbage and waste material;

.3 Disposable personal protective equipment worn for the final
cleaning;

.4 The wastewater drained from the wastewater storage tank;

.5 The wastewater produced by the final decontamination
operations, including the cleaning of the wastewater storage
tank;

.6 The lumber from the decontamination areas.

Reduce the production of hazardous waste as much as possible.
Take the necessary measures to avoid clean waste being mixed
with contaminated waste.
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.8 Specify and evaluate the options such as recycling and recovery

as alternative solutions to disposal on land, for example:

.1 Recycling and reuse of hazardous waste in a way that
constitutes disposal;

.2 Burning of hazardous waste for the purpose of energy
recovery;

.3 Recycling of lead-acid batteries;

4 Recycling of hazardous waste containing precious metals
that can be recovered profitably.

PART 2 - PRODUCTS

2.1 N/A 1 N/A

PART 3 - EXECUTION

3.1 N/A 1 N/A

END OF SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITIES

1.1 Related requirements

.1 Section 31 23 10 - Excavation.

1.2 References

.1 Canada Labour Code, Part 2, Canada Occupational Safety and
Health Regulations

.2 Province of Quebec

.1 An Act Respecting Occupational Health and Safety, R.S.Q.,
C. S-2.1- updated 2014.

1.3 Action and informational
submittals

i

Submit site-specific Health and Safety Plan: Within 7 days after
date of Notice to Proceed and prior to commencement of Work.
Health and Safety Plan must include:

.1 Results of site specific safety hazard assessment.

.2 Results of safety and health risk or hazard analysis for site
tasks and operation found in work plan.

.2 Submit 1 copies of Contractor's authorized representative's work
site health and safety inspection reports to Departmental
Representative.

.3 Submit copies of reports or directions issued by Federal,
Provincial and Territorial health and safety inspectors.

4 Submit copies of incident and accident reports.

.5 Departmental Representative will review Contractor's site-
specific Health and Safety Plan and provide comments to
Contractor within 2 days after receipt of plan. Revise plan as
appropriate and resubmit plan to Departmental Representative
within 2 days after receipt of comments from Departmental
Representative.
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1.4 Filin notice

15 Safety assessment
1.6 Meetings

1.7 General requirements

Departmental Representative's review of Contractor's final
Health and Safety plan should not be construed as approval and
does not reduce the Contractor's overall responsibility for
construction Health and Safety.

Medical Surveillance: where prescribed by legislation,
regulation or safety program, submit certification of medical
surveillance for site personnel prior to commencement of Work,
and submit additional certifications for any new site personnel
to Departmental Representative.

File Notice of Project with authorities prior to beginning of
Work.

Perform site specific safety hazard assessment related to project.

Schedule and administer Health and Safety meeting with
Departmental Representative prior to commencement of Work.

Develop written site-specific Health and Safety Plan based on
hazard assessment prior to beginning site Work and continue to
implement, maintain, and enforce plan until final
demobilization from site. Health and Safety Plan must address
project specifications.

Departmental may respond in writing, where deficiencies or
concerns are noted and may request re-submission with
correction of deficiencies or concerns.
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Health and safety requirements

1.8 Responsability

1.9 Compliance requirements

1.10 Unforseen hazards

1.11  Correction

of

non-

compliance

1

1

2

Be responsible for health and safety of persons on site, safety of
property on site and for protection of persons adjacent to site
and environment to extent that they may be affected by conduct
of Work.

Comply with and enforce compliance by employees with safety
requirements of Contract Documents, applicable federal,
provincial, territorial and local statutes, regulations, and
ordinances, and with site-specific Health and Safety Plan.

Comply with Occupational Health and Safety Act, Industrial
and Commercial Establishments Regulation, R.R.Q.

Comply with Canada Labour Code, Canada Occupational
Safety and Health Regulations.

When unforeseen or peculiar safety-related factor, hazard, or
condition occur during performance of Work, follow procedures
in place for Employee's Right to Refuse Work in accordance
with Acts and Regulations of Province having jurisdiction and
advise Departmental Representative verbally and in writing

Immediately address health and safety non-compliance issues
identified by authority having jurisdiction or by Departmental
Representative.

Provide Departmental Representative with written report of
action taken to correct non-compliance of health and safety
issues identified.

Departmental Representative may stop Work if non-compliance
of health and safety regulations is not corrected.
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1.12  Work stoppage

.1 Give precedence to safety and health of public and site

personnel and protection of environment over cost and schedule
considerations for Work.

END OF SECTION
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PART 1 - GENERAL

1.1 Related Sections

1.2 Definitions

1.3 Documents and Samples
to be Submitted

14 Fire

15 Waste Disposal

Section31 23 10 - Excavation, trench digging and backfilling.

Pollution and environmental damage: presence of substances or
chemical, physical or biological agents that have an adverse
effect on the health and well-being of persons, that alter the
ecological balance which is important for humans and that have
an impact on species which play an important role for humans
or that degrade the aesthetic, cultural or historic character of the
environment.

Protection of the environment: prevention/control of pollution
and of the disturbance of habitat and the environment during
construction. The prevention of pollution and damage to the
environment covers the protection of soil, water, air, biological
and cultural resources. It also includes the management of
visual aesthetics, of noise, solid, chemical, gaseous and liquid
waste, of radiant energy, radioactive material and other
pollutants.

Before the start of construction activities or the delivery of
material and equipment to the worksite, submit an
environmental  protection plan to the Departmental
Representative for review and approval. The plan must present
a comprehensive overview of the known or potential
environmental issues to be solved during construction.

Before The Contractor shall provide for approval by the
Departmental Representative evidence that all machinery that
runs on shore within 15 meters of the water shall use a
biodegradable vegetable oil hydraulic system.

Fires and the burning of waste on the worksite is prohibited.

It is prohibited to dispose of waste material or volatile materials
such as mineral oils or paint thinners by discharging them into a
watercourse, a storm drain or sanitary sewer.
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1.6 Drainage A
2
3
4
1.7 Worksite Clearing 1

and Protection of Plants

1.8 Work Carried Out Near A

Watercourses
2
3
1.9 Pollution Prevention A
2

1.10  Notice of Non-Compliance .1

Provide a plan of measures against erosion and sediment
transport in accordance with provincial regulations. This plan
must indicate the means that will be implemented, including
supervision of the work and the production of reports to ensure
that these measures are in accordance with the laws and federal,
provincial and municipal regulations.

A stormwater pollution prevention plan can replace the plan for
measures against erosion and sediment transport.

It is forbidden to pump water containing contaminants into a
watercourse, a sewer system, a disposal or drainage system.

If necessary, a rolling surface should be installed in such areas
which can be removed if necessary without damaging the
shoreline.

N/A

Do not discharge excavated material, waste material or debris
into the watercourses.

Maintenance, refueling and cleaning of machinery and
equipment containing petroleum products must be carried out
more than 30 meters from the body of water on a site designed
for this purpose where there is no risk of Contamination of
soils, groundwater and surface water.

The machinery must arrive on site in a clean state and free from
leakage of liquids, invasive species, noxious weeds and soil
from another location.

Maintain temporary facilities designed to prevent erosion and
pollution, and installed under the terms of this agreement.

Control the emissions from equipment and machinery in
accordance with the requirements of local authorities.

A written notice of non-compliance will be issued to the
Contractor by the Departmental Representative whenever non-
compliance with a law, an act, a regulation or a federal,
provincial or municipal permit is observed, or for any other
element of the plan for the protection of the environment
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implemented by the Contractor.

.2 After receipt of a notice of non-compliance, the Contractor must
propose corrective measures to the Departmental Representative
and implement them with the approval of the Representative.

.3 The Departmental Representative will order a stop to the work
until satisfactory corrective measures are taken.

4 No additional delay or adjustment will be granted for the
stoppage of the work.

PART 2 - PRODUCTS

2.1 N/A 1 N/A

PART 3 - EXECUTION

3.1 N/A 1 N/A

END OF SECTION
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PART 1 - GENERAL

1.1 Content of the Section

1.2 Related Sections

1.3 Documents and Samples to.
be Submitted

1.4 Installation and Removal
of Material

15 Parking and Access to the
Worksite

[E=Y

i

This section includes all the facilities needed for the worksite,

i.e.

.1 On-site storage, storage of material, equipment and tools,
sanitary facilities, construction site traffic signs, protection
and cleaning

N/A

Submit the documents and samples required in accordance with
this section.

Prepare a location plan showing the proposed location and the
size of the area used by the Contractor, the access roads to the
fenced area and the fencing installation details.

Indicate the areas that must be covered with gravel to prevent
deposits of mud.

Indicate any additional area or transit area

Provide, install or improve the worksite facilities to allow
execution of the work in the shortest time.

Disassemble the equipment and remove it from the worksite
when there is no further need for it.

Parking will be prohibited on the worksite.

Arrange suitable access roads to the worksite and maintain
them.

Protect the bituminous coating of the bike path and its
surroundings. The method of protection must be submitted in
writing and approved by the Departmental Representative, five
(5) working days before the beginning of the work.

Clean the paths and traffic lanes if they were used by the
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1.6 Storage of Material ,
Equipment and Tools

1.7 Sanitary Facilities

1.8 Worksite Sign

1.9 Cleaning

PART 2 - PRODUCTS

2.1 N/A

w

~

construction equipment.

Provide lockable sheds that are weatherproof for the storage of
material, equipment and tools, and keep them clean and in good
order.

Leave material and equipment that does not have to be
protected from the weather on the worksite, but ensure that it
hinders progress of the work to the least extent possible.

.3. The general maintenance and fuel supply of engines and vehicles

as well as the handling and storage of hydrocarbons will be
done outside the Parks Canada site at a minimum distance of 30
metres from the shore.
No equipment can be left in the bottom of the canal at the end of
a working day.
Provide sanitary facilities for workers in accordance with the
relevant ordinances and regulations.
Post the required notices and take all the precautions required
by local health authorities. Keep the premises and the sector
clean.

N/A

Perform the daily cleaning operations in accordance with
Section 01 74 11 Cleaning.

Dispose of construction site debris, waste and packaging
materials every day.

Remove dust and mud from paved roads.

Store the material/equipment recovered during demolition
work.

N/A
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PART 3 - EXECUTION

3.1 N/A

N/A

END OF SECTION
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PART 1 - GENERAL

1.1

Content of the Section A

1.2

Cleanliness of the Worksite.1

1.3

Final Cleaning A

Cleaning to be performed during the execution of the work.

Keep the worksite clean and free of any accumulation of debris
and waste material, including that generated by the sub-
contractors.

Dispose of the debris and waste material outside of the worksite
on a daily basis at pre-determined times or dispose of it
according to the instructions of the Departmental
Representative. Waste material must not be burned on the
worksite.

Make the necessary arrangements and get the permits from the
competent authorities for the purpose of disposing of debris and
waste material.

At the worksite, provide containers for the disposal of debris
and waste material.

For recycling, provide and use separate and identified
containers.

Store volatile waste in closed metal containers and dispose of it
off site at the end of each work period.

Only use cleaning products recommended by the manufacturer
of the surface to be cleaned and use them according to the
cleaning product manufacturer's recommendations.

Establish the cleaning schedule so that dust, debris and other
raised dirt does not fall back on wet, freshly painted surfaces
and does not contaminate adjacent buildings.

Upon substantial completion of the work, remove surplus
materials, tools, equipment and construction materials that are
no longer required for the execution of the rest of the work.

Remove debris and waste material and leave the premises clean
and ready to be occupied.
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1.5
of

10

A1

12

13

Management and Disposal .1

Waste

PART 2 - PRODUCTS

2.1

N/A

Prior to the final inspection, remove excess materials, tools,
equipment and construction materials.

Remove debris and waste material including that generated by
the sub-contractors.

Dispose of the debris and waste material outside of the worksite
at pre-determined times or dispose of it according to the
instructions of the Departmental Representative.  Waste
material must not be burned on the worksite.

Make the necessary arrangements and get the permits from the
competent authorities for the purpose of disposing of debris and
waste material.

Remove the dust, stains, marks and scratches found on the
decorative works, the mechanical and electrical equipment,
furniture, walls and floors.

Clean the reflectors, diffusers and other lighting surfaces.
Examine the finishes, accessories and materials to ensure that
they meet the requirements as to the functioning and quality of
execution.

Sweep and clean the sidewalks, steps, the section of the bike
path located on the site and other exterior surfaces. Sweep or
rake the rest of the property.

Remove the dirt and other items that detract from the outside
surfaces.

Clear the crawl spaces and other accessible hidden spaces of
surplus debris or material.

Remove snow and ice from the worksite access roads.

Sort the waste for re-use and recycling.

N/A
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PART 3 - EXECUTION

3.1 N/A 1 N/A

END OF SECTION
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PART 1 - GENERAL

1.1 Measurement for the
Purpose of Payment

1.2 References

.1 All excavations, trench digging and backfilling are paid for at a

unit rate according to the percentage of the work completed.

.1 American Society for Testing and Materials International

(ASTM)

1

1

2

1

1

ASTM C 117-04, Standard Test Method for Material Finer
than 0.075 mm (No0.200) Sieve in Mineral Aggregates by
Washing.

ASTM C 136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis
of Fine and Coarse Aggregates.

ASTM D 422-632002, Standard Test Method for Particle-
Size Analysis of Soils.

ASTM D 698-00ael, Standard Test Methods for Laboratory
Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort
(12,400 ft-1bf/ft 3) (600 KN-m/m 3).

ASTM D 1557-02el, Standard Test Methods for
Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft 3) (2,700 KN-m/m 3).
ASTM D 4318-05, Standard Test Methods for Liquid
Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils.

.2 Canadian General Standards Board (CGSB)

CAN/CGSB-8.1-88, Sieves, Testing, Woven Wire, Inch
Series.
CAN/CGSB-8.2-M88, Sieves, Testing, Woven Wire,
Metric.

.3 Canadian Standards Association (CSA)/CSA International)

CAN/CSA-A3000-F03, Cementitious materials
compendium (Consists of A3001, A3002, A3003, A3004
and A3005).

A CSA-A3001-F03, Cementitious Materials for Use in

Concrete.
CSA-A23.1/A23.2-F04, Concrete: Concrete materials and
methods of concrete construction/Test methods and
standard practices for concrete.

4 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

EPA 832R92005, Storm Water Management for
Construction Activities: Developing Pollution Prevention
Plans and Best Management Practices.
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13

Definitions

Compendium of general clauses and specifications "Road
Infrastructure - Construction and repair (CCDG) Ministére des
Transports du Québec.

Classes of excavated material: a class of excavation material is
recognized as reusable, namely, ordinary excavation material
with a contamination level less than A or CCME
residential/parks.

.1 Ordinary excavated material: any excavation material of

any kind whatsoever, other than rock excavations.

Non-classified excavation material: deposits of any Kkind
whatsoever found in the course of the work.

Topsoil

.1 Any clean material to promote the growth of plants that can

be used as additional earth for landscaping or for seeding

.2 Any material reasonably free of subsurface material, clods

of clay, scrub, noxious weeds and other debris, and free of
pebbles, roots and other harmful material greater than
fifteen (15) millimetres.

Waste material: surplus material or excavated material that is
unusable for the purposes of the present work.

Borrow material: material from areas located outside the area to
be levelled and necessary for the depositing of backfill or other
parts of the work.

Recycled backfill material: material considered to be inert, from
different sources and modified to meet the requirements of the
backfill areas.

Unfit material

.1 Compressible, chemically unstable, low load-bearing

capacity material.

.2 Frost-sensitive material

1 Fine-grained soil with a plasticity index less than 10
according to the ASTM D 4318 test and a particle
size within the prescribed limits according to the
requirements of the CCDG.
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2 Table

Designation of % screen underflow

screen

2.00 mm [100]

0.10 mm [45 - 100]

0.02 mm [10 - 80]

0.005 mm [0 - 45]

15 Quality
Assurance

1.6 Management and Disposal .
of Waste

1.7 Existing Conditions

[EEN

.3 Coarse-grained soil for which the % of screen underflow
passing the 0.075 mm screen is greater than 20% by mass.

Retain the services of a competent engineer recognized or
authorized to practice in Canada, in the province of Quebec, and
charge him with the responsibility for the design and inspection
of the cofferdams and shoring works, the cross-bridging and
underpinning used during the execution of the work.

Do not use soil before the written report of the analysis results
is reviewed and accepted by a laboratory designated by the
Departmental Representative.

Sort the waste for its re-use/re-employment and recycling.

Send the surplus aggregates that can be reused to a recycling
facility

Examine the soil analysis report provided in Appendix | of this
specification for the area to be excavated.

Buried utility conduits

.1 Before starting the work, verify the location of the buried
utility conduits located on or near the worksite.

.2 Take the necessary steps with the competent authorities to
reroute buried conduits that are likely to adversely affect the
execution of the work, and assume the costs of this work.

.3 Remove obsolete buried conduits that are within two (2)
metres of the foundations and seal the cut ends with female
plugs.

4 The details on the dimensions, location and depth of the
structures and utility conduits are given for information
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PART 2 - PRODUCTS

2.1

Equipment/Material A

PART 3 - EXECUTION

3.1

Means for the Control of .1
Erosion and Sediment

3.2

only and are thus not necessarily accurate or complete.
Before starting the excavation work, determine the location
and state of the existing structures and underground
networks and notify the Departmental Representative of this
information. The Departmental Representative must clearly
identify these locations in order to avoid any interruption of
service during the execution of the work.

Confirm the location of underground utility conduits by
carefully performing test excavations.

Maintain and protect water, sewage, gas, electricity and
telephone conduits as well as other conduits or other
structures identified against any damage.

Get the appropriate directives from the Departmental
Representative before re-routing or removing a utility
conduit or a structure found in the excavation area.

Take note of the location of retained, re-routed or
abandoned underground conduits.

Buildings and structures present on the site

1

N/A

In the presence of the Departmental Representative, check
the condition of the buildings, trees and other plants, lawns,
fences, connection poles, cables, roadbed surfacing, barrier
poles and grade points that may be affected by the work.
During the execution of the work, protect buildings and
other structures on the site against any damage. In case of
damage, immediately repair the affected structures as
directed by the Departmental Representative.

Implement temporary means to combat erosion and sediment
deposit intended to prevent the loss of soil that can result from
stormwater runoff or wind erosion, and the washout of this soil
onto adjacent property and pedestrian walkways. These means
must comply with the requirements of the competent
authorities.

Preparatory Work . 1. Protect the existing graded areas. Traffic is prohibited on existing

graded surfaces (pavers, stone screening paths, wood decking).
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34 Topsoil Stripping

3.5 Stockpiling

3.6 Excavation

Keep excavations clean, free of stagnant water and friable soil.
When the soil can vary substantially in volume because of
fluctuations in moisture content, cover it and protect it to the
satisfaction of the Departmental Representative.

Protect the natural and artificial elements that must remain in
place. Unless otherwise stated, or unless they are located in an
area to be built, protect existing trees from any damage.

Protect the utility conduits that must remain in place.

N/A

Stockpile backfill material in locations designated by the
Departmental Representative.

.1 Stockpile granular material so as to prevent any

segregation.
Protect backfill material against any contamination.

Take the appropriate erosion and sedimentation control
measures to prevent the migration of sediment out of the site
boundaries and into the watercourses.

During the excavation work, remove concrete work, masonry,
surface coatings, sidewalks, rubble and demolished foundations
as well as any other obstruction.

Excavation work must in no way change the bearing capacity of
adjacent foundations.

Excavate the surfaces so as to maintain a minimum of 300 mm
of clean soil consistent with CCME residential/park or lower
than criteria B in relation to the finished level for the entire
area affected by the work.

4. Soils higher than class B must be sorted at the worksite so as to

remove all material with a particle size greater than 150 mm.

Do not disturb the ground beneath the branches of trees or
shrubs that must remain in place.
.1 If excavating must be done among roots, dig by hand and
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.10

A1

12

13

14

15

cut the roots with an axe or a sharp saw.

Unless the Departmental Representative authorizes it in writing,
it is prohibited to dig more than 50 metres of trench before
proceeding with the installation of the items to be buried, and
the length of the non-backfilled trench must not exceed fifteen
(15) metres at the end of the working day.

Excavated and stockpiled material must be located at a
sufficient distance from the trench, according to the indications
of the Departmental Representative.

Limit the work done with construction equipment in the
immediate proximity of non-backfilled trenches.

Dispose of unsuitable or surplus excavated material in the
designated area on the worksite or outside of the worksite.

Do not obstruct the flow of runoff water or natural
watercourses.

The bottoms of earth excavations must be level and made up of
undisturbed subsoil, free of organic matter and loose or non-
resistant substances.

Inform the Departmental Representative when the level planned
as the excavation base is reached.

Completed excavations must be approved by the Departmental
Representative.

Clear the trench bottoms of any unsuitable material, including
material located under the side of the required level, over the
extent and to the depth determined by the Departmental
Representative.

Overbreaks must be corrected according to the methods
described.

Profile the excavations by hand, strengthen the walls and

remove any non-adhering material and the debris found there.

.1 If the material at the bottom of the excavation has been
disturbed, compact it until a density at least equal to that of
the non-disturbed soil has been obtained.

.2 Clean the cracks observed in the rock and fill them with
grout or concrete mortar to the satisfaction of the
Departmental Representative.

CCHM-1522-06




Excavation of the shoals in the Excavation, Trench Digging and Section 31 23 10
Iroquois river area Backfilling Page 7
Chambly Canal NHSC
3.9 Backfill and Compacting .1  N/A

Material
3.10  Backfilling 1 N/A

3.11 Restoration of the
Property

.1 Once the work is completed, remove the waste material and
debris. Level the slopes and correct the defects as directed by

the Departmental Representative.
Remove any temporary improvements made to carry out the
work.

.2 Clean and restore the areas affected by the work, as directed by
the Departmental Representative.

.3 Protect newly graded areas from erosion, prevent traffic on
them and keep them free of waste or debris.

END OF SECTION
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