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Contenu de la section :

.1 Exigences générales relatives a la mise en service des composants, équipements et systemes
du projet; y compris celles concernant le contrdle de la performance (CP) des
composants, équipements, systémes, sous-systémes et systémes intégreés.

Acronymes :

A AFPS — Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
2 MGB — Manuel de gestion du batiment.

3 MS — Mise en service.

4 SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

5 E et E — Exploitation et entretien.

.6 RP — Renseignements sur les produits.

7 CP — Contréle de performance.

.8 ERE - Essai, réglage et équilibrage.

9

GENERALITES

A

La mise en service est un programme coordonné d’essais, de contrbles, de vérifications et autres

procédures, qui est appliqgué systématiguement dans le cas des équipements, systemes et

systemes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est effectuée apres

que les équipements et systéemes ont été installés, lorsqu’ils sont fonctionnels, que I'entrepreneur

s’est acquitté du contrdle de la performance et que ce contrble a été approuvé. Les objectifs sont

les suivants :

A s’assurer que les équipements, les systemes et les systémes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des Documents Contractuels, aux critéres de conception et
a l'intention du concepteur;

2 s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;

3 former le personnel d’exploitation et d’entretien.

L'entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des

équipements et des systémes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages nécessaires.

A Faire fonctionner les systémes a leur pleine capacité en divers modes, afin de déterminer
s'ils fonctionnent correctement et de maniéere réguliere a leur efficacité maximale. Les
divers systemes doivent fonctionner en interaction, selon lintention du projet et
conformément aux exigences des documents contractuels et aux critéres de conception.

2 Durant ces vérifications et ces controles, faire les réglages nécessaires pour obtenir un
niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales ou aux besoins de
l'utilisateur.

Critéres de conception: respecter les exigences du client ou les criteres établis par le
concepteur. Les criteres retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et
opérationnelles fixées pour le projet.

Dans le cas de projets gérés selon le mode AFPS, le représentant du Ministere » mentionné
dans le devis de mise en service est un fournisseur de services AFPS.

APERCU DE LA MISE EN SERVICE

A

La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des codts préparée
par I'entrepreneur.
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2 Les activités de mise en service compléetent les procédures d’essai et de contrdle de la qualité
décrites dans les sections techniques pertinentes.

3 La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation du
projet. Elle permet d’identifier les éléments de la planification et de la conception qui sont traités
durant les étapes de la construction et de la mise en service, et de s’assurer que le
fonctionnement de [I'installation] s'avére satisfaisant dans des conditions (climat, environnement
et occupation) correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels. Les activités de mise en
service comprennent le transfert des connaissances sensibles au personnel d’exploitation de
l'installation.

4 Le représentant du Ministére émet le certificat de réception provisoire lorsque :

A les documents de mise en service complétés auront été recus, évalués, puis approuvés
par le représentant du Ministére;
2 les équipements, les systemes et les composants auront été mis en service;
3 la formation du personnel d’exploitation et d’entretien sera terminée.
14 NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

A Si des équipements, des systemes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la
mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et des
composants du systéme non fonctionnel, y compris les systémes connexes, si le représentant du
Ministére I'exige pour s’assurer que l'installation fonctionne comme il se doit.

2 Assumer les colts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour
déterminer I'acceptabilité et la bonne performance de ces éléments. Ces colts seront déduits des
acomptes ou feront I'objet de retenues.

15 EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE
A Avant le début des travaux de construction
A Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au représentant du Ministére :
A la conformité des dispositions pour la mise en service;
2 tous les aspects de la conception et de l'installation pertinents au succes de la

mise en service.

2 Durant la construction
A Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions en vue de la mise
en service.

3 Avant le début de la mise en service, s'assurer :

A gue le plan de mise en service est achevé et a jour;

2 gue l'installation des composants, des équipements, des systémes et des sous-systemes
connexes est terminée;

3 que I'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service;

4 que les documents de mise en service sont préts a étre utilisés;

5 que I'on comprend les critéres de conception, I'intention de la conception et les
caractéristiques particulieres;

.6 gue la documentation compléte relative a la mise en route a été soumise au représentant
du Ministére;
7 gue les calendriers de mise en service sont a jour;

.8 gue les systémes ont été complétement nettoyés;
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9 gue les opérations d’'ERE des équipements et des systémes sont terminées et que les
rapports pertinents ont été soumis au représentant du Ministére pour examen et
approbation;
A0 que les schémas d’'aprées exécution des équipements et des systémes sont disponibles.

4 Signaler par écrit au représentant du Ministére les anomalies des ouvrages finis ainsi que les
écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.
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1.6 CONFLITS
A Signaler au représentant du Ministére, avant la mise en route des équipements et des systemes,

17

1.8

19

1.10

111

toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres sections du
devis, et obtenir les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d’obtenir des éclaircissements, les exigences les plus
rigoureuses s'appliqueront.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION ET INFORMATION

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —

Documents et échantillons a soumettre.

A Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines aprées l'attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants :

A nom de I'agent de mise en service de I'entrepreneur;
2 version provisoire des documents de mise en service;
3 calendrier préliminaire de mise en service.

2 Soumettre les demandes de changements par écrit au représentant du Ministére et
obtenir I'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la
mise en service.

3 Si aucune procédure de mise en service n’est prescrite, soumettre les procédures
proposées au représentant du Ministére et obtenir I'approbation écrite de ce dernier au
moins huit (8) semaines avant le début de la mise en service.

4 Fournir au représentant du Ministére les documents additionnels requis sur le processus
de mise en service.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

A

Listes de contrdle de linstallation, formulaires de renseignements sur les produits (RP) et
formulaires de contrble de performance (CP) relatifs aux exigences et aux instructions
d'utilisation.

Soumettre les documents relatifs a la mise en service au représentant du Ministere aux fins
d’examen et d’approbation.

Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés, au représentant du
Ministére.

CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

A

2

Fournir un calendrier détaillé de mise en service avec le calendrier des travaux.

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service décrites dans les sections
techniques et les sections de mise en service :

A approbation des rapports de mise en service;

2 vérification des résultats déclarés;

3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
A4 formation.

MISE EN ROUTE ET ESSAI

A

Assumer les responsabilités et les codts des inspections, y compris le démontage et le
remontage aprés approbation, la mise en route, I'essai et le réglage des équipements et des
systemes, de méme que la fourniture du matériel d’essai.

PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
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A Fournir un préavis de quatorze (14) jours avant le début de la mise en route et des essais.
2 La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du représentant du Ministére.
3 L'agent de mise en service de I'entrepreneur doit étre présent aux essais, lesquels devront étre

effectués et documentés par les corps de métier, les fournisseurs et les fabricants des
équipements et des systemes concernés.

1.12 PARTICIPATION DES FABRICANTS

1 Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :

A coordonner le moment et 'emplacement des essais;

2 soumettre les documents relatifs aux essais au représentant du Ministére aux fins
d’approbation;

3 prendre les arrangements nécessaires afin que le représentant du Ministere soit présent
aux essais;

4 obtenir du représentant du Ministére I'approbation écrite des résultats des essais et des

documents connexes avant de livrer les équipements, les systémes ou les composants
concernés sur le chantier.

2 Obtenir les instructions des fabricants concernant I'installation, la mise en route et le
fonctionnement de leurs équipements, systéemes et composants, et les examiner avec le
représentant du Ministére :

A comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner les
anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant;
2 modifier les procédures qui sont nuisibles a la performance des équipements et des

systemes, et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.

3 Validité des garanties :

A retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans la mise en route si
cette exigence est précisée dans les autres divisions ou si elle est une condition de la
validité de la garantie;

2 s'assurer auprées du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la garantie.

A4 Qualifications du personnel du fabricant :

A étre expérimenté dans la conception, l'installation, et I'exploitation des équipements et des
systemes concernés;

2 étre apte a interpréter correctement les résultats des essais;

3 étre apte a rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.

1.13 PROCEDURES

A Vérifier que les équipements et les systémes sont complets et propres, et qu’ils fonctionnent
normalement et sans danger avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise en
service de ceux-ci.

2 Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres.
A Livraison et installation
A Vérifier la conformité au devis et aux dessins d’atelier approuvés; remplir les
formulaires de renseignements sur les produits (RP);
2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de I'installation.
2 Mise en route : exécution des procédures de mise en route reconnues.
3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des

systemes.
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4 Contrdle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais aprés correction des
anomalies.
5 Contrdle de performance (CP) aprés I'achévement substantiel : ce contrble doit

comprendre la mise au point.

3 Caorriger les anomalies apres I'acheévement de chaque phase, mais avant le début de la phase
suivante, et obtenir I'approbation du représentant du Ministere.

A4 Documenter les essais requis sur les formulaires de CP approuvés.

5 L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation de
I'équipement ou du systeme par un organisme d’essais indépendant désigné par le représentant
du Ministere. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en route n'était pas
conforme aux exigences et gu’elle a causé des dommages a I'équipement ou au systeme, mettre
en ceuvre la procédure suivante.

A Equipements/systémes moins importants : mettre en ceuvre les correctifs approuvés par
le représentant du Ministére.

2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les dommages sont
mineurs, mettre en ceuvre les correctifs approuveés par le représentant du Ministére.
3 Si la réévaluation montre I'existence de dommages majeurs, le représentant du Ministére
refusera I'équipement/le systeme.
A Tout équipement/systeme refusé devra étre retiré du chantier et remplacé par un
neuf.
2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systéme aux procédures de mise en
route prescrites.

1.14 DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

A Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au représentant du
Ministere, aux fins d’approbation, avant le début de la mise en service.

2 Les documents relatifs a la mise en route doivent comprendre ce qui suit.
A Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I'équipement/le systéme
spécifié.
2 Rapports d’inspection préalable a la mise en route.
3 Listes de contrdle de l'installation/de la mise en route signées.
A4 Rapports de mise en route.
5 Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au

représentant du Ministére de reprendre la mise en route a n'importe quel moment.
1.15 RESULTATS DES ESSAIS

A Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrdle de performance (CP) sont
inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures
prescrites de mise en route et/ou de contrdle de performance jusqu’a I'obtention de résultats
acceptables.

2 Fournir la main-d’ceuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise en
service.

1.16 DEBUT DE LA MISE EN SERVICE

A Informer le représentant du Ministére au moins vingt-et-un (21) jours avant le début de la mise en
service.
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2 Ne commencer la mise en service qu’une fois achevés les éléments du batiment qui influent sur

1.17

1.18

1.19

1.20

121

1.22

la mise en route et sur le contréle de performance (CP) des équipements et systémes concernés.

INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

A

2

Soumettre les instruments et les équipements a I'examen et a I'approbation du représentant du

Ministére.

A Fournir une liste compléte des instruments proposés

2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le
certificat courant d’étalonnage, la date de I'étalonnage, la date de fin de validité de
I'étalonnage ainsi que le degré de précision de I'étalonnage.

Fournir au besoin les équipements suivants.
A Tout équipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.

CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE

A

Exécuter la mise en service :

A dans des conditions normales de fonctionnement, sur toute la plage de fonctionnement,
dans tous les modes;
2 des systemes indépendants et des systéemes en interaction.

Il doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les résultats
déclarés.

Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et des
systemes.

On pourra utiliser I'information sur les tendances du SGE en appui au contréle de la performance.

PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

A

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du représentant du Ministere,

lequel en vérifiera les résultats.

AUTORITES COMPETENTES

A

Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service
dupliquent les exigences de contrble de l'autorité compétente, prendre les arrangements
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de maniére a éviter que les essais
soient effectués en double et a simplifier la réception des installations & point nommé.

Obtenir les certificats d’approbation, de réception et de conformité aux exigences de l'autorité
compétente.

Fournir des exemplaires des certificats au représentant du Ministére au plus tard cinqg (5) jours
apres les essais, et en méme temps que le rapport de mise en service.

CONTRAINTES ASSOCIEES A LA MISE EN SERVICE

A

Comme il sera tres difficile d’accéder aux aires sécurisées ou restreintes une fois le batiment
occupé, il importe de réaliser la mise en service des équipements et des systemes sensibles a
'occupation, aux conditions climatiques et aux variations saisonniéres qui se trouvent dans ces
aires avant I'émission du certificat provisoire, en utilisant au besoin des charges thermiques
simulées.

EXTRAPOLATION DES RESULTATS
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A Lorsque la mise en service des équipements ou des systémes sensibles a I'occupation, aux

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

conditions climatiques ou aux variations saisonniéres ne peut étre exécutée dans des conditions
inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extrapoler les résultats pour des
charges partielles, sous réserve de I'approbation du représentant du Ministére. L'extrapolation
doit étre effectuée conformément aux instructions du fabricant des équipements et des systémes,
a partir des données de ce dernier et avec son aide, au moyen de formules approuvées.

ETENDUE DU CONTROLE

A

Les essais repris au cours du contr6le doivent étre exécutés dans les mémes conditions que les
essais initiaux, a I'aide des mémes équipements et des mémes instruments.

Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu’a ce que les résultats soient
acceptables pour le représentant du Ministére.

REPRISE DU CONTROLE

A

Assumer tous les frais engagés par le représentant du Ministére pour le troisieme contrble et
pour les contrdles subséquents lorsque :

A les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le représentant du Ministére;
2 les résultats du deuxiéme contrdle ne sont pas non plus approuvés;
3 le représentant du Ministére estime que la demande de I'entrepreneur de procéder a un

deuxiéme contrdle était prématurée.

CONTROLES ET REGLAGES DIVERS

A

2

Effectuer au fur et @ mesure de I'avancement de la mise en service les réglages et les
changements dont la nécessité est évidente.

Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES

A

Corriger a la satisfaction du représentant du Ministére les anomalies, les défectuosités et les vices
constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.

Signaler par écrit au représentant du Ministére les anomalies, les vices ou les défectuosités
touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu’'a ce que les problemes soient
corrigés. Obtenir I'approbation écrite du représentant du Ministére avant de poursuivre la mise en
service.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Une fois la mise en service achevée, laisser les systémes en mode de fonctionnement normal.

Sauf pour les activités de contrble saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le devis
de mise en service, achever la mise en service avant I'émission du certificat d’'achévement
provisoire.

La mise en service n'est considérée comme terminée qu’une fois que tous les documents relatifs
a la mise en service ont été soumis au représentant du Ministére et acceptés par celui-ci.

ACTIVITES A L’ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
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A Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systémes de
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des formulaires MS
a jour pour les composants, équipements ou systemes visés par ces changements.
1.29 MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE RECHANGE

A Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange selon les exigences contractuelles.

1.30 OCCUPATION

A Collaborer entierement avec le représentant du Ministére durant les différentes étapes de la
réception et de I'occupation de l'installation/du batiment.

131 INSTRUMENTS INSTALLES

A Utiliser pour le CP (contr6le de la performance) et pour les opérations d’'ERE (essai, réglage et
équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :
A leur précision est conforme aux prescriptions du devis;
2 les certificats d’étalonnage ont été remis au représentant du Ministére.

1.32 TOLERANCES — CONTROLE DE LA PERFORMANCE

A Tolérances de précision des instruments
A Ordre de grandeur supérieur a celui de I'équipement ou du systéme mis a I'essai.

2 Tolérances de mesure
A Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer & + 2 % des valeurs
enregistrées.
1.33 ESSAIS DE PERFORMANCE
A Les essais de performance effectués par le représentant du Ministére ne dégageront pas

I'entrepreneur de son obligation de respecter les procédés précisés pour la mise en route et les
essais.

Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet

Partie 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

A Sans objet

FIN DE LA SECTION



