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1.3

1.2
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DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 1 : 17 juin 2019
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FIN DES TRAVAUX PHASE 1 : 5 juillet 2019

DURÉE DES TRAVAUX PHASE 1 : 3 semaines
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1.8

1.9

1.11

1.10

1.12

1.13

COUR D'ENTREPOSAGE

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

ITEMS TRAVAUX À FAIRE

1.1 Mobilisation partielle de l'entrepreneur général

Accès au " SENTIER VTT " à conserver en tout temps

1.2 Nouvelle alimentation électrique aérienne temporaire

(H-Q et électricien chantier) Pour le bâtiment des services

techniques

1.3 Travaux d'enlèvement de l'antenne radio

(Travaux par Télécom de l'est, coordonnés par APC)

1.4 Modification à la ligne de télécommunication souterraine située au "

SUD-OUEST " du site

1.5 Ligne souterraine existante de télécommunication à conserver

1.6 Lien WI-FI de la station d'essence à conserver dans le bâtiment des

services techniques

1.7 Préparation du terrain sur une section de la cour d'entreposage pour

l'installation des conteneurs

1.8 Nouvelle ligne électrique aérienne

1.9 Nouvelle alimentation électrique aérienne temporaire pour le

bâtiment ATCO

1.10 Alimentation électrique existante à enlever

1.11 Ligne électrique existante à enlever

1.12 Enlèvement de l'alimentation électrique aérienne existante de la

roulotte " Projets "

1.13 Nouvelle alimentation électrique aérienne temporaire pour la roulotte

" Projets "
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DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 2 : 8 juillet 2019

FIN DES TRAVAUX PHASE 2 : 16 août 2019

DURÉE DES TRAVAUX PHASE 2 : 6 semaines
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2.25

2.25

(incluant les vacances d'été, 2 sem.)

mise à jour : 25 février 2019

2.26

COUR D'ENTREPOSAGE

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

2.24

ITEMS TRAVAUX À FAIRE

2.1 Mobilisation de l'entrepreneur général

Accès au " SENTIER VTT " à conserver en tout temps

2.2 Installation clôture de chantier

2.3 Section de clôture existante à conserver

2.4 Construction secteur puits d'alimentation en eau potable

2.5 Enlèvement partiel de l'alimentation électrique aérienne du bâtiment

de la maison " expérience du visiteur "

2.6 Enlèvement partiel de l'alimentation électrique souterraine du

bâtiment de la conservation.

2.7 Enlèvement de l'ancienne alimentation électrique de l'ancien

bâtiment " la grange "

2.8 Enlèvement partiel de l'alimentation en eau potable du bâtiment de la

conservation

2.9 Section de clôture à démolir, secteur Nord-Ouest

2.10 5 conteneurs à relocaliser, #1, 2, 3, 11 et 12

2.11 Enlèvement partiel de l'alimentation électrique souterraine du

bâtiment des services techniques

2.12 Démolition du bâtiment de la conservation

2.13 Démolition de la maison " expérience du visiteur "

2.14 Enlèvement complet de l'alimentation en eau potable de la maison "

expérience du visiteur "

2.15 Enlèvement complet de l'égout sanitaire du bâtiment de la

conservation jusqu'au raccord à la conduite principale

2.16 Enlèvement de la ligne de télécommunication de la maison "

expérience du visiteur " Localisation requise. Hypothèse APC : même

gaine que l'alimentation en eau, à valider

2.17 Enlèvement complet de l'égout sanitaire de la maison " expérience

du visiteur " jusqu'au raccord à la conduite principale

2.18 Enlèvement des antennes " TI " Antennes à remettre au propriétaire.

2.19 Enseignes à enlever et à remettre au propriétaire (quantité : 4)

2.20 Installation d'une section des conduits pour alimentation électrique

souterraine du puits

2.21 Installation d'une section de la conduite pour alimentation en eau

potable du nouveau bâtiment administratif " BA "

2.22 Enlèvement de la ligne électrique aérienne

2.23 Enlèvement partiel de la ligne de télécommunication du bâtiment de

la conservation. Localisation requise. Hypothèse APC : câble

souterrain alimenté par bâtiment des services techniques.

2.24 Appareil H-Q sur poteau H-Q (relais (booster) H-Q pour lire les

compteurs électriques sans fils en milieu éloigné

2.25 Conteneurs relocalisés

2.26 Construction d'une bretelle d'accès temporaire
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DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 3 : 19 août 2019

FIN DES TRAVAUX PHASE 3 : 26 février 2021

DURÉE DES TRAVAUX PHASE 3 : 80 semaines

(incluant les vacances des Fêtes et d'été, 6 sem.)
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3.26

3.6

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.18

3.32

3.32

3.33

3.34

3.35

3.18

3.36

3.36

3.37

3.38

3.40

3.39

COUR D'ENTREPOSAGE

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

3.18

3.18

3.41

ITEMS TRAVAUX À FAIRE

3.0 Installation de chantier

Accès au " SENTIER VTT " à conserver en tout temps

3.1 Installation clôture de chantier

3.2 Section de clôture existante à enlever

3.3 Construction du bâtiment administratif " BA "

3.4 Construction du bâtiment secondaire

3.5 Construction du système de traitement des eaux

3.6 Enlèvement de la section restante de l'alimentation électrique

souterraine du bâtiment de la conservation

3.7 Installation nouveau transformateur sur socle H-Q

3.8 Installation condenseur à l'arrière du bâtiment administratif " BA "

3.9 Installation nouvelle génératrice

3.10 Branchement à l'alimentation en eau potable

3.11 Branchement au système de traitement des eaux

Croisement avec système existant

3.12 Alimentation électrique souterraine du bâtiment administratif " BA "

3.13 Alimentation électrique souterraine du bâtiment secondaire " BS "

venant du " BI "

3.14 Alimentation télécommunication souterraine

3.15 TI à coordonner avec l'APC (Agence Parcs Canada)

3.16 Radiocommunication à coordonner avec l'APC

3.17 Construction d'une partie du stationnement du bâtiment administratif

" BA "

3.18 Préparation du sol et terrassement

3.19 Ligne souterraine existante de télécommunication à conserver

3.20 Branchement alimentation électrique souterraine du puits

3.21 Branchement alimentation électrique des bornes de recharge du

bâtiment administratif (BA)

3.22 Installation de la conduite d'alimentation en eau du bâtiment

industriel " BI "

3.23 Installation des conduits pour alimentation électrique du bâtiment

industriel " BI "

3.24 Branchement alimentation électrique de la génératrice

3.25 Branchement alimentation électrique système de traitement des eaux

3.26 Installation clôture temporaire pour limiter l'accès aux installations

existantes

3.27 Installation d'une section du conduit pour alimentation électrique de

la barrière motorisé

3.28 Enlèvement de la section restante de l'alimentation en eau du

bâtiment de la conservation

3.29 Installation d'une section des conduits pour alimentation électrique

de la station d'essence

3.30 Installation d'une section des conduits pour alimentation électrique

de l'abri à sel de déglaçage

3.31 Nouvelle clôture entre le BA et le BI

3.32 Démolition d'une section de l'égout sanitaire du bâtiment des

services techniques

3.33 Démolition du champ d'épuration existant

3.34 Branchement temporaire de l'égout sanitaire du bâtiment des

services techniques au nouveau système de traitement des eaux

3.35 Branchement alimentation électrique des bornes de recharge du

bâtiment industriel (BI)

3.36 Construction du bâtiment industriel " BI "

3.37 Enlèvement partiel de l'alimentation électrique souterraine du

bâtiment des services techniques

3.38 Enlèvement partiel de la ligne de télécommunication du bâtiment de

la conservation.

3.39 Installation égout pluvial

3.40 Installation égout sanitaire

3.41 Installation d'un mât de drapeau
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DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 4 : 1 mars 2021

FIN DES TRAVAUX PHASE 4 : 5 mars 2021

DURÉE DES TRAVAUX PHASE 4 : 1 semaine
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4.8

4.9

BA

BI

BI

BS

4.10

COUR D'ENTREPOSAGE

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

ITEMS TRAVAUX À FAIRE

4.0 Installation de chantier

Accès au " SENTIER VTT " à conserver en tout temps

4.1 Installation clôture de chantier

4.2 Installation clôture temporaire pour limiter l'accès aux installations

existantes

4.3 Déménagement du matériel et des équipements du bâtiment

d'entrepôt à huile (EH) vers le bâtiment industriel " BI "

4.4 Déménagement du matériel et des équipements du bâtiment

d'entrepôt à pneus (EP) vers le bâtiment secondaire " BS "

4.5 Déménagement du matériel et des équipements du bâtiment

d'entrepôt à produits chimiques (EPC) vers le bâtiment industriel " BI "

4.6 Déménagement du matériel et des équipements des abris en toile vers

le bâtiment secondaire " BS "

4.7 Déménagement du matériel et des équipements du bâtiment

d'entrepôt " bâtiment sentier " vers le bâtiment industriel " BI "

4.8 Déménagement du matériel et des équipements du bâtiment " ATCO "

vers le bâtiment secondaire " BS "

4.9 Déménagement du matériel et des équipements du bâtiment des

services techniques vers le bâtiment industriel " BI "

4.10 Déménagement du matériel et des postes de travail de la roulotte

Projets et du BST vers le bâtiment administratif " BA " ADD- A02
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DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 5 : 8 mars 2021

FIN DES TRAVAUX PHASE 5 : 2 avril 2021

DURÉE DES TRAVAUX PHASE 5 : 4 semaines
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6
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EV

BA

BI

BI

BS

COUR D'ENTREPOSAGE

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

ITEMS TRAVAUX À FAIRE

5.0 Installation de chantier

Accès au " SENTIER VTT " à conserver en tout temps

5.1 Installation clôture de chantier

5.2 Installation clôture temporaire pour limiter l'accès aux installations

existantes

5.3 Démolition du bâtiment des services techniques

5.4 Relocalisation des conteneurs qui sont situés derrière le bâtiment des

services techniques. Voir phase 6 note 6.22

5.5 Enlèvement partiel de l'alimentation en eau potable du bâtiment des

services techniques

5.6 Préparation du sol et terrassement

5.7 Section de clôture à démolir au Nord du bâtiment des services

techniques

5.8 Enlèvement de l'alimentation électrique souterraine du bâtiment des

services techniques

5.9 Trottoir à démolir

5.10 Enlèvement de la ligne de télécommunication du bâtiment de la

conservation. Voir phase 2 note 2.23

5.11 Enlèvement partiel de l'égout sanitaire du bâtiment des services

techniques

5.12 Déplacer la roulotte " Projet " dans la cour d'entreposage. Voir phase 6

note 6.21

5.13 Enlèvement de l'alimentation électrique aérienne de la roulotte " Projet

"

5.14 Enlèvement de la ligne de télécommunication aérienne entre la

roulotte " Projet " et le bâtiment des services techniques

5.15 Enlèvement de la ligne de télécommunication souterraine du bâtiment

des services techniques

5.16 Clôture à démolir au Sud du bâtiment des services techniques

5.17 Enlèvement de l'alimentation électrique aérienne temporaire du

bâtiment des services techniques

5.18 Lien WI-FI de la station d'essence à déplacer du bâtiment des services

techniques vers le nouveau bâtiment industriel
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6.4

6.15

6
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6.5

6.6
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EV
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10 9 8 7

6.1

6.1

6.1

6.3

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 6 : 6 avril 2021

FIN DES TRAVAUX PHASE 6 : 23 avril 2021

DURÉE DES TRAVAUX PHASE 6 : 3 semaines

6.21

COUR D'ENTREPOSAGE

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

ITEMS TRAVAUX À FAIRE

6.0 Installation de chantier

Accès au " SENTIER VTT " à conserver en tout temps

6.1 Installation clôture de chantier

6.2 Installation clôture temporaire pour limiter l'accès aux installations

existantes

6.3 Déplacement des conteneurs situés près du bâtiment d'entrepôt à

pneus (EP)

6.4 Démolition du bâtiment d'entrepôt à huile (EH)

6.5 Démolition du bâtiment d'entrepôt à produits chimique (EPC)

6.6 Enlèvement des abris en toile

6.7 Démolition du bâtiment d'entrepôt bâtiment sentier (BS)

6.8 Démolition du bâtiment d'entrepôt Expérience du visiteur (EV)

6.9 Conserver l'accès à la cour d'entreposage

6.10 Alimentation électrique de la station d'essence existante venant du

bâtiment d'entrepôt à pneus (EP) à conserver.

6.11 Série de fils de télécommunication (Telus) à enlever. Localisation

requise. Hypothèse APC : câble souterrain qui alimentait le bâtiment

des services techniques.

6.12 Enlèvement de l'alimentation électrique souterraine du bâtiment

d'entrepôt expérience du visiteur (EV2)

6.13 Enlèvement de l'alimentation électrique souterraine du bâtiment

d'entrepôt à produits chimiques (EPC)

6.14 Enlèvement de l'alimentation électrique souterraine entre le bâtiment

d'entrepôt expérience du visiteur (EV2) et le bâtiment d'entrepôt

sentier (BS)

6.15 Démolition du bâtiment d'entrepôt à pneus (EP)

6.16 Enlèvement de l'alimentation électrique du bâtiment ATCO

6.17 Démolition du bâtiment ATCO

6.18 Enlèvement de l'alimentation en eau potable du bâtiment des services

techniques jusqu'au puits

6.19 Enlèvement d'une section de la ligne de télécommunication

souterraine

6.20 Enlèvement du branchement temporaire de l'égout sanitaire du

bâtiment des services techniques au nouveau système de traitement

des eaux

6.21 Nouvelle localisation de la roulotte " Projets "

6.22 Conteneurs relocalisés. Voir phase 5 note 5.4
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DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 7 : 26 avril 2021

FIN DES TRAVAUX PHASE 7 : 14 mai 2021

DURÉE DES TRAVAUX PHASE 7 : 3 semaines

7.12

mise à jour : 25 février 2019

10 9 8 7

7.11

7.13

BA

BI

BI

BS

COUR D'ENTREPOSAGE

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

ITEMS TRAVAUX À FAIRE

7.0 Installation de chantier

Accès au " SENTIER VTT " à conserver en tout temps

7.1 Installation clôture de chantier

7.2 Installation clôture temporaire pour limiter l'accès aux installations

existantes

7.3 Construction de la station d'essence

7.4 Construction de l'ilot

7.5 Branchement alimentation électrique de la station d'essence.

Travaux à faire en 2 sections pour permettre la circulation des

véhicules en tout temps

7.6 Préparation du sol et terrassement

7.7 Installation des conteneurs (matières résiduelles)

7.8 Construction de l'abri à sel de déglaçage

7.9 Conserver l'accès à la cour d'entreposage

7.10 Branchement alimentation électrique de l'abri à sel de déglaçage.

Travaux à faire en 2 sections pour permettre la circulation des

véhicules en tout temps

7.11 Conteneurs relocalisés

7.12 Roulotte projet relocalisée

7.13 Conteneurs à relocaliser. Voir phase 8 note 8.8
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DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 8 : 17 mai 2021

FIN DES TRAVAUX PHASE 8 : 21 mai 2021

DURÉE DES TRAVAUX PHASE 8 : 1 semaine
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8.5

mise à jour : 25 février 2019

8.8

BA

BI

BI

BS

COUR D'ENTREPOSAGE

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

ITEMS TRAVAUX À FAIRE

8.0 Installation de chantier

Accès au " SENTIER VTT " à conserver en tout temps

8.1 Installation clôture de chantier

8.2 Installation clôture temporaire pour limiter l'accès aux installations

existantes

8.3 Démolition de la station d'essence existante

8.4 Enlèvement de l'alimentation électrique de la station d'essence

existante

8.5 Enlèvement de la ligne électrique aérienne

8.6 Enlèvement d'un ancien fil souterrain qui reliait la station d'essence à

un poste de travail dans le bâtiment des services techniques

8.7 Préparation du sol et terrassement

8.8 Conteneurs relocalisés

NOTE IMPORTANTE :

La livraison et l'installation des meubles (par l'APC) du bâtiment administratif

(BA) devraient se faire au plus tard pendant les travaux de la phase 8.
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DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 9 : 24 mai 2021

FIN DES TRAVAUX PHASE 9 : 4 juin 2021

DURÉE DES TRAVAUX PHASE 9 : 2 semaines
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10
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mise à jour : 25 février 2019

BA

BI

BI

BS

COUR D'ENTREPOSAGE

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

ITEMS TRAVAUX À FAIRE

9.0 Installation de chantier

Accès au " SENTIER VTT " à conserver en tout temps

9.1 Installation clôture de chantier

9.2 Installation clôture temporaire pour limiter l'accès aux installations

existantes

9.3 Installation de la barrière motorisée

9.4 Installation d'une section de clôture

9.5 Préparation du sol et terrassement

9.6 Branchement pour alimentation électrique de la barrière motorisée.

Voir phase 3 note 3.27
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DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 10 : 7 juin 2021

FIN DES TRAVAUX PHASE 10 : 11 juin 2021

DURÉE DES TRAVAUX PHASE 10 : 1 semaine
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mise à jour : 25 février 2019

10.5

BA

BI

BI

BS

10.6

COUR D'ENTREPOSAGE

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

ITEMS TRAVAUX À FAIRE

10.0 Installation de chantier

Accès au " SENTIER VTT " à conserver en tout temps

10.1 Installation clôture de chantier

10.2 Installation d'une section de clôture

10.3 Préparation du sol et terrassement

10.4 Accès sentier VTT

10.5 Installation support pour boyaux d'arrosage

10.6 Déménagement des aménagements temporaires et du bureau de

Gaspé vers le bâtiment administratif et le bâtiment industriel ADD- A02
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DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 11 : 14 juin 2021

FIN DES TRAVAUX PHASE 11 : 18 juin 2021

DURÉE DES TRAVAUX PHASE 11 : 1 semaine
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mise à jour : 25 février 2019
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COUR D'ENTREPOSAGE

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

BÂTIMENT EXISTANT CONSERVÉ

ITEMS TRAVAUX À FAIRE

11.1 Démobilisation de l'entrepreneur

11.2 Nettoyage final
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