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TRAVAUX A FAIRE

Mobilisation partielle de I'entrepreneur général

Accés au " SENTIER VTT " a conserver en tout temps

Nouvelle alimentation électrique aérienne temporaire

(H-Q et électricien chantier) Pour le batiment des services
techniques

Travaux d'enlevement de I'antenne radio

(Travaux par Télécom de I'est, coordonnés par APC)

Modification a la ligne de télécommunication souterraine située au "
SUD-OUEST " du site

Ligne souterraine existante de télécommunication a conserver

Lien WI-FI de la station d'essence & conserver dans le batiment des
services techniques

Préparation du terrain sur une section de la cour d'entreposage pour
l'installation des conteneurs

Nouvelle ligne électrique aérienne

Nouvelle alimentation électrique aérienne temporaire pour le
batiment ATCO

Alimentation électrique existante a enlever

Ligne électrique existante a enlever

Enlévement de I'alimentation électrique aérienne existante de la
roulotte " Projets "

Nouvelle alimentation électrique aérienne temporaire pour la roulotte
" Projets "
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BATIMENT EXISTANT CONSERVE

D'ENTREPOSAGE

PHASE1

DEBUT DES TRAVAUX PHASE 1 : 17 juin 2019
FIN DES TRAVAUX PHASE 1 : 5 juillet 2019

DUREE DES TRAVAUX PHASE 1 : 3 semaines

c . . Mise a jour : 25 février 2019
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BATIMENT EXISTANT CONSERVE

D'ENTREPOSAGE

BATIMENT EXISTANT CONSéRVE

TRAVAUX A FAIRE
21 Mobilisation de I'entrepreneur général ‘. .
Acces au " SENTIER VTT " a conserver en tout temps ‘.
22 Installation cléture de chantier t . .
2.3 Section de cléture existante a conserver ® e e o s s s e s s e e e e s e,
24 Construction secteur puits d'alimentation en eau potable .
25 Enlévement partiel de I'alimentation électrique aérienne du batiment .
de la maison " expérience du visiteur "
2.6 Enlévement partiel de I'alimentation électrique souterraine du
batiment de la conservation.
2.7 Enlévement de I'ancienne alimentation électrique de I'ancien
batiment " la grange "
2.8 Enlévement partiel de I'alimentation en eau potable du batiment de la
conservation
29 Section de cléture a démolir, secteur Nord-Ouest
2.10 5 conteneurs a relocaliser, #1, 2, 3, 11 et 12
211 Enlévement partiel de I'alimentation électrique souterraine du
batiment des services techniques
212 Démolition du batiment de la conservation
213 Démolition de la maison " expérience du visiteur "

2.14 Enlévement complet de I'alimentation en eau potable de la maison "

expérience du visiteur " DEBUT DES TRAVAUX PHASE 2 : 8 juillet 2019

2.15 Enlévement complet de I'égout sanitaire du batiment de la . FIN DES TRAVAUX PHASE 2 : 16 aodt 2019
conservation jusqu'au raccord a la conduite principale / . DUREE DES TRAVAUX PHASE 2 : 6 semaines
2.16 Enlévement de la ligne de télécommunication de la maison " k

expérience du visiteur " Localisation requise. Hypothése APC : méme
gaine que I'alimentation en eau, a valider

e . \ c. (incluant les vacances d'été, 2 sem.)

mise & jour : 25 février 2019

217 Enlévement complet de I'égout sanitaire de la maison " expérience * . .
du visiteur " jusqu'au raccord a la conduite principale *

2.18 Enlévement des antennes " TI " Antennes a remettre au propriétaire. .’

2.19 Enseignes a enlever et a remettre au propriétaire (quantité : 4)

2.20 Installation d'une section des conduits pour alimentation électrique

souterraine du puits Pr‘ojef H Numéro de projef :

2.21 Installation d'une section de la conduite pour alimentation en eau = =
potable du nouveau batiment administratif " BA " S w Refection du Centre Operationel et 1415
222 Enlévement de la ligne électrique aérienne - ' P .
2.23 Enlévement partiel de la ligne de télécommunication du batiment de amenagemel‘lt d un centre admlnlStratlf »”
la conservation. Localisation requise. Hypothése APC : cable 2980, boul. Sainte-Anne, Québec (QC), Canada, GTE 3J3 Numéro de l'annexe :
418-626-8224
ANNEXE 1

souterrain alimenté par batiment des services techniques.
'lt TETRATECH ll'{qA Phasage des travaux Date : Feuille :
D rchitectes

224 Appareil H-Q sur poteau H-Q (relais (booster) H-Q pour lire les
2019-02-25 02/11

e i

A
b 8%

225 Conteneurs relocalisés
2.26 Construction d'une bretelle d'accés temporaire

ANNE \

compteurs électriques sans fils en milieu éloigné
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ITEMS TRAVAUX A FAIRE
3.23 Installation des conduits pour alimentation électrique du batiment
3.0 Installation de chantier industriel " BI "
Accés au " SENTIER VTT " a conserver en tout temps 3.24 Branchement alimentation électrique de la génératrice
3.1 Installation cléture de chantier 3.25 Branchement alimentation électrique systéme de traitement des eaux
3.2 Section de cléture existante & enlever 3.26 Installation cléture temporaire pour limiter I'accés aux installations
3.3 Construction du batiment administratif " BA " existantes g P H AS E 3
3.4 Construction du batiment secondaire 3.27 Installation d'une section du conduit pour alimentation électrique de
35 Construction du systéme de traitement des eaux la barriére motorisé ‘;
3.6 Enlévement de la section restante de I'alimentation électrique 3.28 Enlevement de la section restante de I'alimentation en eau du *, ' [ j R DEBUT DES TRAVAUX PHASE 3 - 16 ao0t 2016
souterraine du batiment de la conservation batiment de la conservation L . FIN DES TRAVAUX PHASE 3 : 26 février 2021
3.7 Installation nouveau transformateur sur socle H-Q 3.29 Installation d'une section des conduits pour alimentation électrique v T T . ’
3.8 Installation condenseur a I'arriére du batiment administratif " BA " de la station d'essence S e, . . DUREE DES TRAVAUX PHASE 3 : 80 semaines
3.9 Installation nouvelle génératrice 3.30 Installation d'une section des conduits pour alimentation électrique T . \ ’ (incluant les vacances des Fétes et d'été, 6 sem.)
3.10 Branchement a I'alimentation en eau potable de l'abri a sel de déglagage ., te .
3.1 Branchement au systéme de traitement des eaux 3.31 Nouvelle cloture entre le BA et le Bl ‘e . mise & jour : 25 février 2019
Croisement avec systéme existant 3.32 Démolition d'une section de I'égout sanitaire du batiment des S ‘.
3.12 Alimentation électrique souterraine du batiment administratif " BA " services techniques .
3.13 Alimentation électrique souterraine du batiment secondaire " BS " 3.33 Démolition du champ d'épuration existant .
venantdu " BI" 3.34 Branchement temporaire de I'égout sanitaire du batiment des
3.14 Alimentation télécommunication souterraine services techniques au nouveau systéme de traitement des eaux = ” -
3.15 Tl a coordonner avec I'APC (Agence Parcs Canada) 3.35 Branchement alimentation électrique des bornes de recharge du PI"OjEf : Numéro de PFOJef :
3.16 Radiocommunication & coordonner avec 'APC batiment industriel (BI) - . - -
3.17 Construction d'une partie du stationnement du batiment administratif 3.36 Construction du batiment industriel " BI " Sr@ Réfection du Centre 0peratlone| et 1415
"BA" 3.37 Enlévement partiel de I'alimentation électrique souterraine du sy 4 ] ] =
3.18 Préparation du sol et terrassement batiment des services techniques ﬁs,‘ﬁ*;:-,@ amenagement d un centre admlnIStratlf N 2 de I )
3.19 Ligne souterraine existante de télécommunication a conserver 3.38 Enlévement partiel de la ligne de télécommunication du batiment de (3 2980, boul, Sainte-Anne, Québec (0C),Canada, GTE 413 umero de Lannexe :
3.20 Branchement alimentation électrique souterraine du puits la conservation. {ieertzs
3.21 Branchement alimentation électrique des bornes de recharge du 3.39 Installation égout pluvial ANNEXE 1
batiment administratif (BA) 3.40 Installation égout sanitaire '
3.22 Installation de la conduite d'alimentation en eau du batiment 3.41 Installation d'un mat de drapeau A RINIE o i .
Installaton de| p ANNE '|t TETRATECH ll.(qA et Phasage des travaux Date : Feuille :
rcnirecres
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ITEMS TRAVAUX A FAIRE
4.0 Installation de chantier
Acceés au " SENTIER VTT " a conserver en tout temps
4.1 Installation cléture de chantier
4.2 Installation cléture temporaire pour limiter I'accés aux installations
existantes
4.3 Déménagement du matériel et des équipements du batiment
d'entrepoét a huile (EH) vers le batiment industriel " BI "
4.4 Déménagement du matériel et des équipements du batiment
d'entrepét a pneus (EP) vers le batiment secondaire " BS "
4.5 Déménagement du matériel et des équipements du batiment
d'entrepot a produits chimiques (EPC) vers le batiment industriel " BI *
4.6 Déménagement du matériel et des équipements des abris en toile vers
le batiment secondaire " BS "
4.7 Déménagement du matériel et des équipements du batiment
d'entrep6t " batiment sentier " vers le batiment industriel " BI "
4.8 Déménagement du matériel et des équipements du batiment " ATCO "
vers le batiment secondaire " BS "
4.9 Déménagement du matériel et des équipements du batiment des
Déménagement du matériel et des postes de travail de la roulotte
Projets et du BST vers le batiment administratif " BA "
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DEBUT DES TRAVAUX PHASE 4 : 1 mars 2021
FIN DES TRAVAUX PHASE 4 : 5 mars 2021

DUREE DES TRAVAUX PHASE 4 : 1 semaine

mise & jour : 25 février 2019
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ITEMS TRAVAUX A FAIRE A
5.0 Installation de chantier

Accés au " SENTIER VTT " a conserver en tout temps
5.1 Installation cléture de chantier H
5.2 Installation cléture temporaire pour limiter I'accés aux installations H

existantes i
53 Démolition du batiment des services techniques H
54 Relocalisation des conteneurs qui sont situés derriere le batiment des 3

services techniques. Voir phase 6 note 6.22 hi
55 Enlévement partiel de I'alimentation en eau potable du batiment des §

services techniques // H
5.6 Préparation du sol et terrassement < *, I )
57 Section de cléture a démolir au Nord du batiment des services W . T, p—— 1 DEBUT DES TRAVAUX PHASE 5 : 8 mars 2021

fechniques %@g . \ o I FIN DES TRAVAUX PHASE 5 : 2 avril 2021
58 Enlévement de I'alimentation électrique souterraine du batiment des P v e R R .. DUREE DES TRAVAUX PHASE 5 : 4 semaines

services techniques c ., .
5.9 Trottoir a démolir M . .,
5.10 Enléveme_nt de Ia_ ligne de télécommunication du batiment de la \ e . mise & jour : 25 février 2019

conservation. Voir phase 2 note 2.23 .
5.11 Enlévement partiel de I'égout sanitaire du batiment des services .

techniques .
5.12 Déplacer la roulotte " Projet " dans la cour d'entreposage. Voir phase 6

note 6.21
513 !'Enlévement de I'alimentation électrique aérienne de la roulotte " Projet Projet : Numéro de projet :
5.14 Enlévement de la ligne de télécommunication aérienne entre la Sr Réfection du Centre Opérationel et 1415

roulotte " Projet " et le batiment des services techniques i z d. d ) f
515  Enlévement de la ligne de télécommunication souterraine du batiment _v!'s,.é’i;’:)m amenagement un centre administrati > ;

des services techniques s\ 2980, boul. Sainte-Anne, Québec (4C), Canada, G1E 313 Numéro de l'annexe :
5.16 Cloture & démolir au Sud du batiment des services techniques 4eo20822¢
5.17 Enlévement de l'alimentation électrique aérienne temporaire du ANNEXE 1

batiment des services techniques '
5.18 Lien WI-FI de la station d'essence a déplacer du batiment des services e NN A P h d t ) f )

techniques vers le nouveau batiment industriel ANNE “ TETRATECH . hit i asage es ravaux Date : Feuille :

rcnirecres
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ITEMS  TRAVAUX A FAIRE S f Wheeees S =1
o b kY
6.0 Installation de chantier Iy ..w""m.»"" Y
Accés au " SENTIER VTT " a conserver en tout temps 'o." e o ;
6.1 Installation cléture de chantier H
6.2 Installation cléture temporaire pour limiter I'accés aux installations
existantes
6.3 Déplacement des conteneurs situés pres du batiment d'entrep6t a
pneus (EP) H
6.4 Démolition du batiment d'entrepét a huile (EH) H
6.5 Démolition du batiment d'entrep6t a produits chimique (EPC) H
6.6 Enlévement des abris en toile i
6.7 Démolition du batiment d'entrepét batiment sentier (BS) o @
6.8 Démolition du batiment d'entrepét Expérience du visiteur (EV) Fi e,
6.9 Conserver |'accés a la cour d'entreposage .f "’%...," / m e
6.10 Alimentation électrique de la station d'essence existante venant du // H e, 1 |
batiment d'entrepdt a pneus (EP) a conserver. < ., I I ] ) .
6.11 Série de fils de télécommunication (Telus) & enlever. Localisation ‘V/ . = - DEBUT DES TRAVAUX PHASE 6 : 6 ?V”' 2021
X ., e » e FIN DES TRAVAUX PHASE 6 : 23 avril 2021

T

requise. Hypothése APC : cable souterrain qui alimentait le batiment o \ »
des services techniques. T DUREE DES TRAVAUX PHASE 6 : 3 i

6.12 Enlévement de I'alimentation électrique souterraine du batiment / - \ - ¥ semaines
d'entrepot expérience du visiteur (EV2)

6.13 Enlévement de I'alimentation électrique souterraine du batiment \
d'entrepét a produits chimiques (EPC)

6.14 Enlévement de I'alimentation électrique souterraine entre le batiment

d'entrepot expérience du visiteur (EV2) et le batiment d'entrepot
Numéro de projet :

T
sentier (BS)
6.15 Démolition du batiment d'entrep6t a pneus (EP)
6.16 Enlévement de l'alimentation électrique du batiment ATCO Projet :
6.17 Démolition du batiment ATCO Y . - .
6.18 Enlévement de I'alimentation en eau potable du batiment des services S w Réfection du Centre 0peratlone| et 1415
I e aménagement d'un centre administratif

mise & jour : 25 février 2019

techniques jusqu'au puits T
6.19 Enlévement d'une section de la ligne de télécommunication ,g;,.'é’*”;'.)m A a
souterraine S Numéro de l'annexe :

2980, boul. Sainte-Anne, Québec (QC), Canada, GTE 343
4186268224

ANNEXE 1

6.20 Enlévement du branchement temporaire de I'égout sanitaire du
batiment des services techniques au nouveau systéme de traitement
des eaux '
6.21 Nouvelle localisation de la roulotte " Projets " AP 4 : . :
6.22 Conteneurs relocalisés. Voir phase 5 note 5.4 ANNE “ TETRATECH ll.{qA it ; Phasage des travaux Date : Feuille :
rcnirecres
2019-02-25 06/11
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ITEMS TRAVAUX A FAIRE S - " = ; DEBUT DES TRAVAUX PHASE 7 : 26 avril 2021
@ . e, . .
- r:@6\(“// e, ",’"«...' \ ”M,,..»:"’:'":”' e FIN DES TRAVAUX PHASE 7 : 14 mai 2021
7.0 Installation de chantier H e e I AR R : . .
Rt R c . . DUREE DES TRAVAUX PHASE 7 : 3
Accés au " SENTIER VTT " a conserver en tout temps // - \ ., . . semaines
7.1 Installation cléture de chantier e ‘e
72 I:;tsat!iii;J: cléture temporaire pour limiter I'accés aux installations \ e ... mise a jour : 25 février 2019
7.3 Construction de la station d'essence °
74 Construction de l'ilot .
75 Branchement alimentation électrique de la station d'essence.
Travaux a faire en 2 sections pour permettre la circulation des
véhicules en tout temps Projef : Numéro de projef .
7.6 Préparation du sol et terrassement = " = =
77 Installation des conteneurs (matieres résiduelles) S Refecﬂon du Centre Operaﬂonel et 1415
7.8 Construction de I'abri a sel de déglagage IYeL ~ v . -
79 Conserver laccs a la cour dientreposage et aménagement d'un centre administratif _ -
,{:” oY 2980, boul. Sainte-Anne, Québec (QC), Canada, GIE 3J3 Numéro de l'annexe :

' ANNEXE 1

7.10 Branchement alimentation électrique de I'abri a sel de déglagage.
Travaux a faire en 2 sections pour permettre la circulation des

véhicules en tout temps
711 Conteneurs relocalisés
. oulotte projet relocalisée ' g
;g gonltetr:elfrsjétrelcicalilser. Voir phase 8 note 8.8 “ TETRATECH 'I'{qA hT t Phasage des travaux Date : Feuille :
rcnirecres
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ITEMS
8.0

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5
8.6

8.7
8.8

NOTE IMPORTANTE :

La livraison et l'installation des meubles (par 'APC) du batiment administratif
(BA) devraient se faire au plus tard pendant les travaux de la phase 8.

TRAVAUX A FAIRE

Installation de chantier

Accés au " SENTIER VTT " a conserver en tout temps
Installation cléture de chantier

Installation cléture temporaire pour limiter I'accés aux installations
existantes

Démolition de la station d'essence existante

Enlévement de I'alimentation électrique de la station d'essence
existante

Enlévement de la ligne électrique aérienne

Enlévement d'un ancien fil souterrain qui reliait la station d'essence a
un poste de travail dans le batiment des services techniques
Préparation du sol et terrassement

Conteneurs relocalisés

L R T S PO,

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

L I I R
.

:

o o
JLI R

..
tenitoets,
, Refeeteintes

(—
(O

— ]|

F---—

BA

oM

veenessinny,

o o e

— — —— — —

}

D R T

.
2.
quuteenmeese

>

o i
v i
.g T 2)|3|l4]|5]|l6
i BI
ot
.v"‘..
// """ h e mes——_t * .
. — i : DEBUT DES TRAVAUX PHASE 8 : 17 mai 2021
. | e ;! FIN DES TRAVAUX PHASE 8 : 21 mai 2021
B e Tt e, \ . \ DUREE DES TRAVAUX PHASE 8 : 1 semaine

BATIMENT EXISTANT CONSERVE

D'ENTREPOSAGE

iy,

are,

-
!

mise & jour : 25 février 2019

TETRATECH

skgm

2980, boul. Sainte-Anne, Québec (QC), Canada, GTE 343
4186268224

[OIA
) rchitectes

Projet : Numéro de projet :

Réfection du Centre Opérationel et
aménagement d'un centre administratif

1415

Numéro de l'annexe :
ANNEXE 1
Date : Feuille :

2019-02-25 08/11

STGM_CART_11x17.DWG (280 x 432)

Phasage des travaux

2019-04-19


AutoCAD SHX Text
P.A.

AutoCAD SHX Text
PHASE8


RINAN

eegessene,

B R .

A

.

-

e e e s e e st e e e e,

.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
M

T,
L N % §
D R I T R R R .. H

o, H (ISR
H H
o H
o H

efenatunelienden

BA

Om

1

ot

o
.
B
eeteadd,
1.

.

Bl Lo

—1

] gy S—|

o nta.

S
eanen

.

BI1

— — —— — —

}

D R T

2.
quuteenmeese

>

BS

o BATIMENT EXISTANT CONSERVE

\
.,
3
Y
\

. BATIMENT EXISTANT CONSERVE

D'ENTREPOSAGE

>
.? B

0

ITEMS
9.0

9.1
9.2

9.3
9.4
9.5
9.6

TRAVAUX A FAIRE

Installation de chantier

Acces au " SENTIER VTT " a conserver en tout temps
Installation cléture de chantier

Installation cléture temporaire pour limiter I'accés aux installations
existantes

Installation de la barriere motorisée

Installation d'une section de cléture

Préparation du sol et terrassement
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Installation support pour boyaux d'arrosage
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