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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 PRIORITE

A Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division 1 ont
priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

1.2 SOMMAIRE DES TRAVAUX

A Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent, sans s'y lmiter, la fourniture de tous les
matériaux, la main-d'ceuvre, l'outillage et les équipements pour la réalisation compléte de chaque
phase comprenant la démolition des installations existantes du Centre Opérationnel, la
construction du nouveau Centre Opérationnel et Administrafif, la réfection d'une partie de la cour
d’'entreposage, et la remise en état du site de la maison de projets (aménagements temporaires).

2 Le Centre Opérationnel comporte sans s’y limiter, les batiments existants sur le site, le nouveau
Batiment Administratif, le nouveau Bitiment Industriel, le nouveau Batiment Secondaire et
batiments connexes.

3 Les travaux non décrits spécifiquement aux phases de la présente section mais décrits aux plans
et devis font partie intégrante du présent projet et sont inclus a la soumission et aux travaux.
1.3 PHASAGE DES TRAVAUX

A Le chantier sera divisé en +/- (11) onze phases (voir plan de phasage en référence, annexe 1).
L'entrepreneur devra s'assurer de coordonner avec le représentant de 'APC la succession des
phases et présenter un plan de phasage et échéancier de phasage pour l'ensemble du chantier.

2 Se référer au plan de phasage joint au devis pour la séquence générale estimée des travaux sur le
site et echéancier des zones des travaux.
1.4 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PHASAGE DES TRAVAUX (Sans s’y limiter)

Note : Voir plan de phasage en Annexe 1

n TRAVAUX D'AMENAGEMENTS TEMPORAIRES :

Des travaux d’aménagements temporaires auront été faits avant le début du
présent mandat. Le présent mandat inclut le déménagement de ces
aménagements temporaires et la remise en état du site de la maison de projets.
Woir phase 10 du plan de phasage.

2 PHASE 1 (voir plan de phasaqge] -

Travaux préparatoires avant la démolition du batiment de la conservation (BC) et
de la maison expérience du visiteur (EV).

3 PHASE 2 (voir plan de phasage)
Démolition du batiment de la conservation (BC) et de la maison expérence du
visiteur (EV).

| PHASE 3 (voir plan de phasage

Construction des batiments; administratif (BA), industriel (Bl) et secondaire (BS).
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A PHASE 4 : (voir plan de phasage) :

S0

-

A2

Déménagement du matériel, ¢ des éguipements et des postes de travail des
batiments existants vers les nouveaux batiments.

Démolition du batiment des services techniques (BST) et déménagement de la
roulotte projets.

PHASE 6 : (voir plan de phasage) :
Démolition du batiment ATCO et des autres petits batiments.
PHASE 7 : (voir plan de phasage] :

Construction de 'abri 4 sel de déglacage et de |a station d'essence.

PHASE 8 : (voir plan de phasage] :

Deémolition de la station d'essence existante.

PHASE 9 : (voir plan de phasage] :

Construction de la bamiére motorisée.

Finalisation des travaux du stationnement du batment administratif (BA).

Démeénagement des aménagements temporaires du site de la maison de projets
du centre communautaire et du bureau de Gaspé vers les nouveaux batiments.

PHASE 11 : (voir plan de phasage] :
MNettoyage final du site du centre opérationnel.
Remise en état du site de la maison de projets.

Démobilisation de l'entrepreneur.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 PRIORITE

A Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division 1 ont
priorité sur les sections techniques des aufres divisions du devis de projet.

1.2 INFORMATION GENERALE SUR LES TRAVAUX
A Cette section décrit les parties d'ouvrage en allocation.
2 Le montant total de la soumission doit inclure, en plus de tous les travaux comptabilisables aux plans

et devis, tous les colits pour exécuter les travaux décrits.

3 Toutes les allocations doivent inclure les frais généraux, |'administration, le profit de I'Entrepreneur
général et des Sous-fraitants et tout autres frais (transport, échafaudage, machinerie, équipement,
outillage, ...) et licences.

A Les parties de I'ouvrage identifiées a la présente section ne constituent pas I'ensemble des travauxa
accomplir. Tous les fravaux non décrits et identifiés aux plans et devis mais nécessaire 3
parachévement de I'ouvrage doivent étre comptabilisés par I'entrepreneur.

5 Les travaux de la présente section sont additionnels a la portée des travaux aux plans et devis et
seront ajoutés en cours de chantier si requis.
13 ALLOCATIONS MONETAIRES ET DE SUPERFICIES
A Englober les allocations monétaires indiquées dans le prix contractuel.

2 Sauf indication contraire, les allocations monétaires couvrent le colt net, pour, des produits, des
services, du matériel et de I'équipement de consfruction, du transport, de la manutention, du
déchargement, de I'entreposage, de l'installation ou de la mise en ceuvre et des autres dépenses
autorisées engagees en vue de 'exécution des travaux.

3 Le prix contractuel sera ajusté par ordre écrit pour tenir compte de tout excédent ou déficit par
rapport aux allocations monétaires prévues.

1.4 DESCRIPTION DES PARTIES DE L'OUVRAGE EN ALLOCATION (voir 'appendice 1 — Formulaire de prix

combinés)

A Allocation 1 : 30000% - Deémolition additionnelle d'éléments de Batments

2 Allocation 2 : 210000 % - Démolition additionnelle d’éléments de Site > critére C

3 Allocation 3 : 160 000 § - Démolition add. d"éléments de Site > critére A et £ critére C
4 Allocation 4 ; 25000 % - Contréle d'accés et alarme intrusion GARDEX

5 Allocation 5 : 125000 % - Déménagement

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 —- GENERALITES

11 PRIORITE

N

Dans le cas de fravaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division 1 ont
priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.

1.2 PRIX UNITAIRES OU FORFAITAIRES

A

Pour chacun des prix unitaires ou forfaitaire Entrepreneur s'engage a faire ouvrage pour ces
prix, & gain ou a perte. Le prix unitaire ou forfaitaire d'un ouvrage doit donc compenser pour toutes
les dépenses, tous les travaux, déboursés, paiements, frais directs ou indirects, mobilisations,
démobilisations et tous les actes, tous les faits, toutes les responsabilites, obligations, omissions et
erreurs de 'Enfrepreneur liées a la réalisation de cet ouvrage.

A moins d'indications confraires dans les plans et devis, pour ce mé&me prix unitaire ou forfaitaire,
IEntrepreneur fournit les matériaux, la main-d’'ceuvre, les équipements et les accessoires
nécessaires a l'exécution de 'ouvrage.

Le prix unitaire ou forfaitaire inclut également le transport et la mise en ceuvre des matériaux, de
méme que tous les frais généraux de I'entreprise - administration, assurances, cotisations, intéréts,
loyers, taxes et autres dépenses incidentes. |l doit englober les pertes et dommages pouvant
résulter de la nature des travaux, de la fluctuation des prix et salaires, des risques de I'entreprise,
des gréves, des retards non imputables au Représentant du Ministére, des restrictions relatives au
transport, des accidents et de I'action des éléments de la nature.

Les colts d'administration et profits doivent étre compris dans les prix forfaitaires et les prix
unitaires.

1.3 DEFINITIONS

A

Prix forfaitaire: Lorsque les travaux sont déterminés de facon précise et détaillée et qu'un prix est
convenu et accepté par les deux parties pour le tout.

Prix unitaire : Lorsque les spécifications relatives aux travaux sont déterminées de facon précise et
détaillée et que toutes les quantités ou certaines des quantités au bordereau sont foumnies a titre
estimatif.

1.4 VENTILATION DES COUTS DU BORDEREAU

A

Avant de demander le premier paiement d’acompte, présenter une ventilation détaillée des coiits,
selon les exigences du Représentant du Ministére pour les articles a prix forfaitaire. Une fois
approuvée par le Représentant du Ministére, la ventilation des colits servira de base de calcul des
paiements d'acompte.

1.5 DEMANDES DE PAIEMENT D'ACOMPTE

N

Présenter les demandes de paiement d'acompte conformément aux dispositions de la
convention a mesure de 'avancement des travaux.

Les demandes de paiement d'acompte doivent porter la date du demier jour de la période
mensuelle de paiement convenu. Le montant demandé doit correspondre a la valeur des
travaux executés et des produits livrés & 'emplacement des travaux a cette date, calculée au
prorata du prix du contrat.
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3 Soumettre au Représentant du Ministére au moins 14 jours avant la premiére demande de

paiement d'acompte, un décompte des sommes dues concemant les différentes parties des
fravaux, et constituant le montant du prix du contrat, de facon a faciliter I'évaluation des
demandes de paiement.

1.6 DECOMPTE DES SOMMES DUES

A Le décompte des sommes dues doit étre établi conformément a ce que le Représentant du
Ministére peut raisonnablement exiger quant aux piéces justificatives. Une fois approuvé par
Représentant du Ministére, le décompte des sommes dues peut consfituer la base des
demandes de paiement.

2 Joindre a chaque demande de paiement un état basé sur le décompte des sommes dues.

3 Les demandes relatives a des produits qui ont été livrés a l'emplacement des travaux, mais qui
n'ont pas encore été incorporés aux travaux, doivent éfre étayées par foute preuve que le
Représentant du Ministére peut raisonnablement demander pour établir la valeur des produits
et attester leur livraison.

1.7 PAIEMENT D'ACOMPTES

A Au plus tard dix (10) jours aprés la réception d'une demande de paiement, le Représentant du
Ministére remettra au Maitre de l'ouvrage un certificat de paiement &tabli au montant demandé
ou a tout autre montant que le Représentant du Ministére considére comme di. Lorsque le
Représentant du Ministére modifie la demande, le Représentant du Ministére doit notifier le
Maitre de louvrage par écrit en précisant les motifs de la modification.

1.8 ACHEVEMENT SUBSTANTIEL DES TRAVAUX

A Lorsque les travaux sont substantiellement achevés, ou si une législation sur les priviléges qui
s'applique a l'emplacement des travaux le permet, une partie des travaux que le Maitre de
louvrage consent 4 accepter séparément est substantiellement achevée, préparer et soumettre
le Représentant du Ministére une liste compléte des éléments qui doivent étre achevés ou
corrigés, et demander au Représentant du Ministére d'effectuer une visite des travaux afin
d'établir lachévement provisoire des travaux ou 'achévement substantiel de la partie désignée
des travaux. L'omission d'un article sur la liste ne modifie pas lobligation de I'Entrepreneur
d'exécuter la totalité du contrat.

2 Au plus tard dix (10) jours aprés la réception de la liste et de la demande, le Représentant du
Ministére fera une visite des travaux pour vérifier la justesse de la demande et, au plus tard
sept (7) jours aprés la visite, il fera connaitre a I'Entrepreneur sa décision quant a l'achévement
substantiel des travaux ou de la partie désignée des fravaux.

3 Le Consultant du Ministére émeftra un certificat indiquant la date d'achévement substantiel des
fravaux ou de la partie désignée des travaux.

| Immédiatement aprés I'émission du certificat d'achévement substantiel des travaux, fixer, en

consultation avec le Représentant du Ministére, une date raisonnable pour l'achévement
definitif des travaux.

1.9 PAIEMENT DE LA RETENUE A L'ACHEVEMENT SUBSTANTIEL DES TRAVAUX
A Aprés I'émission du certificat d'achévement substantiel des travaux, procéder comme suit :

A Soumettre une demande de paiement de la retenue.



Réfection du Centre Opérationnel Section 01 29 00

et aménagement d'un Centre Administratif PAIEMENT
Agence Parcs Canada 2019
Dossier APC no. - 1415 ADDENDA AD2 Page 3de 4

2 Produire une déclaration sous serment affirmant que, sauf pour ce qui est des

montants diiment retenus ou des montants précis qui ont fait I'objet d'un différend, ont
été compléetement payés tous les comptes touchant la main-d'ceuvre, la sous-
fraitance, les produits, la machinerie et le matériel de construction, ainsi que toute
autre dette contractée pour réaliser achévement substantiel des travaux, et dont le
Maitre de louvrage pourrait étre tenu responsable.

4 Aprés réception de la demande de paiement et de |la déclaration sous sement, le
Représentant du Ministére émettra un certificat de paiement de retenue.

5 Si le montant retenu n'a pas été placé dans un compte distinct pour les retenues, le
Maitre de louvrage, dans les dix (10) jours précédant l'expiration de la période de
retenue stipulée dans la législation sur les privileges qui s'applique a 'emplacement
des travaux, placera ce montant dans un compte bancaire établi conjointement 3 son
nom et au nom de I'Entrepreneur.

B Le montant indiqué sur le certificat de paiement de retenue est exigible le lendemain
de la date d'expiration de la pénode stipulée par la législation sur les privileges qui
s'applique a 'emplacement des travaux. Si aucune loi sur les privileges n'existe ou ne
s'applique, le montant devient exigible conformément aux autres lois, aux pratiques
établies dans lNndustrie ou a toute autre fagcon de procéder dont les parties auront pu
convenir. Le Maitre de l'ouvrage peut retenir toute partie du montant qui est requise
par la loi pour faire face a des priviléges pris contre les travaux ou, si la législation sur
les priviiéges qui s'appligue a l'emplacement des fravaux le permet, & d'autres
réeclamations monétaires faites par des tiers confre I'Entrepreneur et qui pourraient
&tre exécutoires contre le Maitre de l'ouvrage.

1.10 LIBERATION PROGRESSNE DE LA RETENUE

N

La ol la loi le permet, et dans les cas ol le Représentant du Ministére a certifié que le travail du
sous-traitant ou du fournisseur a été exécuté avant lachévement substantiel des travaux, le
Maitre de l'ouvrage doit, le lendemain de la date d'expiration de la période de retenue stipulée
pour ce travail dans la loi sur les privileges en vigueur a I'emplacement des travaux, payer a
[Entrepreneur le montant de retenue relatif au travail de ce sous-tfraitant ou aux produits fournis
par ce fournisseur.

Outre le paragraphe précédent et le libellé des cerfificats, lEntrepreneur doit s'assurer que le
travail du sous-tratant ou les produits sont protégés jusqu'a I'émission d'un cerificat de
paiement final, et il est tenu de cormriger la totalité des défectuosités ou des cas de non-
achévement, que ceux-ci aient été visibles ou non au moment de I'émission des certificats.

1.1 PAIEMENT FINAL

N

L'Entrepreneur doit soumettre une demande de paiement final lorsqu'il estime que les travaux
sont termings.

Au plus tard dix (10) jours aprés la réception d'une demande de paiement final, le Représentant
du Ministére effectuera une visite des fravaux pour vérifier le bien-fondé de la demande. Dans
les sept (7) jours suivant la visite, le Représentant du Ministére informera 'Entrepreneur de
'acceptation ou du refus de sa demande ef, dans ce demier cas, lui fera connaitre les motifs du
refus.

Si le Représentant du Ministére estime que la demande de paiement final de 'Entrepreneur est
Justifiee, il emettra un certificat de paiement final.
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PARTIE 2 - DESCRIPTION DES PRIX DEMANDES AU BORDEREAU DE SOUMISSION

2.1 DIVISION DU BORDEREAU

A Le bordereau est composé d'un tableau pour inscrire le montant total de la soumission pour les
éléments du projet qui sont visés par les fravaux. Le montant total de chaque tableau doit &tre
reporté sur une ligne pour donner le montant total de la soumission. Tous les montants indiqués
excluent les taxes applicables.

2 Le montant forfaitaire de la soumission doit étre ventilé selon les items suivants :
Travaux de démaolition
Travaux de civil

J

2

3 Construction du batiment administratif (BA)
4  Construction du batment industriel (BI)

5

Construction du batiment secondaire (BS) et de I'abni a sel (AB)

3 Le montant de la soumission correspond a la somme

N du montant forfaitaire total

.2 des prix unitaires calculés pour les articles C-01 — Procédures spéciales — sites
contaminés — > critére C de la Politique et C-02 — Procédures spéciales — sites
contaminés — > critére A et = critére C de la Politique.

3 des allocations

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES (Sans s'y limiter)
A Section 01 32 16.19- Ordonnancement des travaux — diagrammes a barres (GANTT)

1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE DU DEMENAGEMENT

A Tout le contenu des batiments existants est a déménager incluant sans s'y limiter : les postes de
travail, les meubles, le matériel et les équipements.

Se référer a la série de plans « DEMENAGEMENT » pour la localisation des différents items.

3 Se référer a lNannexe 4 du devis : Déménagement : Listes des mobiliers, équipements et postes de
travail (BA-BI-BS) pour l'identification des différents items.

4 Se référer a 'annexe 1 : Phasage des travaux pour identification des périodes de déménagement.
Le déménagement se fera en deux (2) périodes. Une premiére, identifiee en phase 4 des fravaux
et une deuxiéme identifiée en phase 10 des fravaux.

1.3 INSPECTION DES LIEUX

A Un superviseur de la compagnie de déménagement fera une inspection des lieux et des items a
déménager conjointement avec le Représentant de 'APC.

1.4 DEMENAGEMENT

A Faire exécuter les opérations de déménagement par une firme spécialisée qui devra posséder une
assurance responsabilité civile de 5 000 000% et une assurance pour couvrir tout dommage, bris ou
vol pouvant survenir durant les fravaux de déménagement.

2 Fournir une preuve d'assurance au Représentant de 'APC deux (2) semaines avant le début du
déménagement.

3 Fournir toute la main d'eeuvre spécialisée, l'outillage, l'équipement et le transport nécessaire pour
réaliser les travaux de démeénagement :
A Camion(s) pour le transport d'équipement
Démeénageurs professionnels (incluant le(s) chauffeur(s) du (des) camion(s))
Barouches
Bacs de plastique
Papier d'emballage
Chariots a cloison

e =T L L I S PR N

Boites de bois sur roues pour items divers qui ne peuvent entrer dans une boite
de carton ou un bac de plastique

8 Chariots informatiques

9 Chariots maobiles
4 Le mobiler a déménager inclut, sans s’y limiter, les caissons mobiles, les ordinateurs (avec

périphériques), les fax, les photocopieurs, les classeurs, les effets personnels des employés, ainsi que
certains equipements particuliers nécessaires pour maintenir les activités du Parc.
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5 Pour le déménagement des équipements autres que les bureaux, le déménagement doit se faire local
par local pour minimiser le temps que ces items ne seront pas accessibles a [APC.

B Tous les équipements électroniques, tel qu'ordinateurs (avec périphériques), télévisions,
imprimantes, télécopieurs et téléphones seront 3 déménager par lentrepreneur. Ces équipements
seront débranches et rebranchés par FAPC.

i Les postes de travail et equipements infornatiques, incluant les imprimantes et les ordinateurs, doivent
étre deménagés en dehors des heures nomales de travail (B-16h). Prévoir ces déménagements le
soir et/ou la fin de semaine.

.8 Fournir tout le matériel de protection requis tel que couvertures, enveloppes, protecteurs autour des
portes et cadres, etc. de fagon a prévenir tout dommage lors de lI'exécution du déménagement.

9 L'entrepreneur devra fournir également toutes les boites de carton, munies de couvercles, requises
pour le transport des dossiers. Toutes les boites et autres effets requis pour les deménagements
devront étre livrés au moins 15 jours ouvrables avant le déménagement. L'entrepreneur effectuera le
déménagement de toutes les boites.

10 L'entrepreneur sera responsable de déplacer tout le mobilier pour l'exécution des travaux.

11 L'entrepreneur coordonnera avec le Représentant de 'APC le transport de cerains items qui
demandent d’étre déplacés sous surveillance. Voir annexe 4 du devis.

12 L'emballage et le déballage du contenu des bureaux, tables et classeurs sont la responsabilité de
[APC.

13 Le fait qu'un préemballage ait été exécuté par autrui ne dégage aucunement [entrepreneur de sa
responsabilité 3 informer et vérifier les travaux afin que la manutention et le transport s'exécutent sans
bris ni perte.

14 Le déménagement des équipements et du matériel des batiments autres que les bureaux (postes de
travail) est la responsabilité de I'entrepreneur.

15 L'emballage, le déballage et regroupement des inventaires d'équipements et de matériel sont la
responsabilité de l'entrepreneur. Celui-ci est responsable d'identifier et déplacer les équipements et le
matériel de leur point d'origine jusqu'a leur nouvelle destination basé sur les listes de deménagement,
voir annexe 4 du devis.

16 L'Entrepreneur sera responsable en tout temps des dommages et/ou pertes pouvant étre causés au
mobilier, aux effets faisant I'objet du déménagement ainsi qu'a la propriété, et ce, pour la durée des
travaux.

A7 L'entrepreneur doit fournir le matériel suivant, 15 jours ouvrables avant le déménagement :

A Des boites de carton munies de couvercles +3p®, quantité:
Quatre (4) par poste de travail
Huit (8) par classeur

2 Des dévidoirs (plusieurs) et du ruban adhésif.

3 Des sacs de plastique transparent pouvant contenir un clavier, une souris, un
&cran, tout le filage informatique, téléphone, quantité:

Trois (3) par bureau
A Des étiquettes autocollantes en quantité suffisante.
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18  L'Entrepreneur doit fournir Féquipement et les emballages spéciaux pour les appareils informatiques

A9

20
21

de facon a ce gu'ils soient transportés de maniére sécuritaire.

L'Entrepreneur fournira tout équipement et le personnel nécessaire pour exécuter efficacement et
rapidement le déménagement. Un superviseur avec cellulaire devra étre présent sur les lieux afin de
voir au bon déroulement du déménagement.

Le personnel devra porter un vétement identifié au nom de la compagnie de déménagement.

Suite au déménagement, l'entrepreneur devra récupérer le matériel laissé au client pour le
démeénagement (boites, dévidoir, efc.).

FIN DE SECTION
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