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Avril Mai Juin Juillet Aout
Tâches 16-22 23-29 30-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-2 3-9 10-16 17-23 24-30

Rencontre pre-saison
Entretien de présaison
Bien hors glace
Drapeau signalant l'état de la glace
Arches d'entrée principales
Entrée secondaire
Tour triangulaire de 3.4m avec base de béton
Panneau sur le toit du chalet Patterson Creek
Tapis de caoutchouc au chalet Patterson Cr.
Enseigne pour traverse de piétons

Bien installé sur la glace
Tables de pique-nique, Baril de poubelle, banc 
etc.
Station déchets, recyclage compostage
Foyer portatif
Tables haute
Arbres de Noël
Lumière de Noël
meuble de rangement de bottes
Structure pour la prise de Photo
Structure pour programme du canal (à 
déterminer)
CS-2   Borne d'orientation
CS-4 Borne de promotion et de publicité
Barricade de bois 
Tables, chaises et bacs pour la roulotte de 
production
Repères kilométriques (sur terre)
Repères kilométriques (sur la glace)
Bannières verticales d'identification
Toutes la signalisations 
Signalisation réglementaire
Rapport de condition des biens de fin d'année

LEGENDE
Installation
démantèlement

Mars

Note:  Cet échéancier est fournit à titre d'exemple seulement.  Il est basé sur un scénario fictif ou la Patinoire ouvre sa saison pour le patin la première semaine de janvier et termine la première semaine de mars.
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