Annexe D
GENERAL: Fauteuil de bureau - EBAUCHE de I’échéancier de livraison et d’installation de ’'ameublement
Réhabilitation de I'édifice Lester B. Pearson — Tour D
A déterminer et coordonner selon I’échéancier de construction

Les travaux seront exécutés conformément a I'échéancier ci-dessous, au 125, avenue Sussex, Ottawa, Ontario. Les dates de
I'échéancier sont provisoires et peuvent changer avec l'autorisation du chargé de projet. Le gouvernement du Canada tachera de donner
a I'entrepreneur un délai de six a huit semaines pour la livraison et 'installation de 'ameublement. Toutefois, le gouvernement pourrait
devoir changer et coordonner les délais en fonctions des dates de construction finales.

Ebauche d’échéancier pour le mobilier, les accessoires et

Ferpripemen - DREs © © mels Durée Début (MM-JJ-AAAA) Fin (MM-J3-AAAA)

Tour D — Tous les niveaux

Fin de la sélection 5 jours 03-02-2020 03-06-2020
Soumission des devis finales 5 jours 03-09-2020 03-13-2020
Soumission du bon de commande pour 'ameublement 5 jours 03-16-2020 03-20-2020
Fabrication de I'ameublement 40 jours 02-08-2021 04-05-2021
Tour D — Maguette

Maquette (4 fauteuil de bureau) — Livraison et installation 1 jour 05-05-2020 05-05-2020
Tour D — Niveau 4 (+/- 142 unités)

Livraison — Fauteuil de bureau (142x) 1 jour 03-08-2021 03-08-2021
Installation — Fauteuil de bureau (142x) 3 jours 03-08-2021 03-10-2021
Tour D — Niveau 3 (+/- 138 unités)

Livraison — Fauteuil de bureau (138x) 1 jour 04-26-2021 04-26-2021
Installation — Fauteuil de bureau (138x) 3 jours 04-26-2021 04-28-2021
Tour D — Niveau 2 (+/- 135 unités)

Livraison — Fauteuil de bureau (135x) 1 jour 05-10-2021 05-10-2021
Installation — Fauteuil de bureau (135x) 3 jours 05-10-2021 05-12-2021
Tour D — Niveau 1 (+/- 190 unités)

Livraison — Fauteuil de bureau (190x) 2 jours 04-12-2021 04-13-2021
Installation — Fauteuil de bureau (190x) 5 jours 04-12-2021 04-16-2021
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