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Ébauche d’échéancier pour le mobilier, les accessoires et 
l’équipement – Dates +/- 6 mois Durée Début (MM-JJ-AAAA) Fin (MM-JJ-AAAA)

Tour D – Tous les niveaux
Fin de la sélection 5 jours 03-02-2020 03-06-2020
Soumission des devis finales 5 jours 03-09-2020 03-13-2020
Soumission du bon de commande pour l’ameublement 5 jours 03-16-2020 03-20-2020
Fabrication de l’ameublement 40 jours 02-08-2021 04-05-2021
Tour D – Maquette
Maquette (4 fauteuil de bureau) – Livraison et installation 1 jour 05-05-2020 05-05-2020
Tour D – Niveau 4  (+/- 142 unités)
Livraison – Fauteuil de bureau (142x) 1 jour 03-08-2021 03-08-2021
Installation – Fauteuil de bureau (142x) 3 jours 03-08-2021 03-10-2021
Tour D – Niveau 3  (+/- 138 unités)
Livraison – Fauteuil de bureau (138x) 1 jour 04-26-2021 04-26-2021
Installation – Fauteuil de bureau (138x) 3 jours 04-26-2021 04-28-2021
Tour D – Niveau 2  (+/- 135 unités)
Livraison – Fauteuil de bureau (135x) 1 jour 05-10-2021 05-10-2021
Installation – Fauteuil de bureau (135x) 3 jours 05-10-2021 05-12-2021
Tour D – Niveau 1  (+/- 190 unités)
Livraison – Fauteuil de bureau (190x) 2 jours 04-12-2021 04-13-2021
Installation – Fauteuil de bureau (190x) 5 jours 04-12-2021 04-16-2021

Annexe D
GÉNERAL: Fauteuil de bureau - ÉBAUCHE de l’échéancier de livraison et d’installation de l’ameublement 

Réhabilitation de l’édifice Lester B. Pearson – Tour D
À déterminer et coordonner selon l’échéancier de construction

Les travaux seront exécutés conformément à l’échéancier ci-dessous, au 125, avenue Sussex, Ottawa, Ontario.  Les dates de 
l’échéancier sont provisoires et peuvent changer avec l’autorisation du chargé de projet.  Le gouvernement du Canada tâchera de donner 
à l’entrepreneur un délai de six à huit semaines pour la livraison et l’installation de l’ameublement. Toutefois, le gouvernement pourrait 
devoir changer et coordonner les délais en fonctions des dates de construction finales.
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