Annexe E
CATEGORIE 6: Tables de réunion, tables collaboratives & siéges rembourrés EBAUCHE de I’échéancier de livraison et
d’installation de I'ameublement
Réhabilitation de I’édifice Lester B. Pearson — Tour D
A déterminer et coordonner selon I'’échéancier de construction

Les travaux seront exécutés conformément a I'échéancier ci-dessous, au 125, avenue Sussex, Ottawa, Ontario. Les dates de
I'échéancier sont provisoires et peuvent changer avec I'autorisation du chargé de projet. Le gouvernement du Canada tachera de donner
a I'entrepreneur un délai de six a huit semaines pour la livraison et l'installation de 'ameublement. Toutefois, le gouvernement pourrait
devoir changer et coordonner les délais en fonctions des dates de construction finales.

Ebauche d’échéancier pour le mobilier, les accessoires et

Début (MM-JJ-AAAA) Fin (MM-JJ-AAAA)

I’équipement — Dates +/- 6 mois

Tour D — Tous les niveaux

Fin de la sélection 5 jours 03-02-2020 03-06-2020
Soumission des devis finales 5 jours 03-09-2020 03-13-2020
Soumission du bon de commande pour I'ameublement 5 jours 03-16-2020 03-20-2020
Fabrication de I'ameublement 40 jours 11-30-2020 01-22-2021
Tour D — Niveau 4 (+/- 71 unités)

Livraison — Tables de réunion (catégorie 6) 1 jour 02-01-2021 02-01-2021
Installation — Tables de réunion (catégorie 6) 2 jours 02-01-2021 02-02-2021
Livraison — Collaboratives & siéges rembourrés (catégorie 6) 1 jour 04-05-2021 04-05-2021
Installation — Collaboratives & siéges rembourrés (catégorie 6) 3 jours 04-05-2021 04-07-2021
Livraison — Chaises de cuisinette (catégorie 6) 1 jour 05-06-2021 05-06-2021
Installation — Chaises de cuisinette (catégorie 6) 1 jour 05-07-2021 05-07-2021
Tour D — Niveau 3 (+/- 73 unités)

Livraison — Tables de réunion (catégorie 6) 1 jour 02-10-2021 02-10-2021
Installation — Tables de réunion (catégorie 6) 2 jours 02-10-2021 02-11-2021
Livraison — Collaboratives & siéges rembourrés (catégorie 6) 1 jour 04-12-2021 04-12-2021
Installation — Collaboratives & siéges rembourrés (catégorie 6) 3 jours 04-12-2021 04-14-2021
Livraison — Chaises de cuisinette (catégorie 6) 1 jour 05-06-2021 05-06-2021
Installation — Chaises de cuisinette (catégorie 6) 1 jour 05-07-2021 05-07-2021
Tour D — Niveau 2 (+/- 76 unités)

Livraison — Tables de réunion (catégorie 6) 1 jour 02-24-2021 02-24-2021
Installation — Tables de réunion (catégorie 6) 2 jours 02-24-2021 03-02-2021
Livraison — Collaboratives & siéges rembourrés (catégorie 6) 1 jour 05-03-2021 05-03-2021
Installation — Collaboratives & siéges rembourrés (catégorie 6) 3 jours 05-03-2021 05-05-2021
Livraison — Chaises de cuisinette (catégorie 6) 1 jour 05-06-2021 05-06-2021
Installation — Chaises de cuisinette (catégorie 6) 1 jour 05-07-2021 05-07-2021
Tour D — Niveau 1 (+/- 129 unités)

Livraison — Tables de réunion (catégorie 6) 1 jour 02-25-2021 02-26-2021
Installation — Tables de réunion (catégorie 6) 2 jours 02-25-2021 03-03-2021
Livraison — Collaboratives & siéges rembourrés (catégorie 6) 1 jour 04-07-2021 04-07-2021
Installation — Collaboratives & siéges rembourrés (catégorie 6) 3 jours 04-07-2021 04-09-2021
Livraison — Chaises de cuisinette (catégorie 6) 1 jour 05-06-2021 05-06-2021
Installation — Chaises de cuisinette (catégorie 6) 1 jour 05-07-2021 05-07-2021
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