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Ébauche d’échéancier pour le mobilier, les accessoires et 
l’équipement – Dates +/- 6 mois Durée Début (MM-JJ-AAAA) Fin (MM-JJ-AAAA)

Tour D – Tous les niveaux
Fin de la sélection 5 jours 03-02-2020 03-06-2020
Soumission des devis finales 5 jours 03-09-2020 03-13-2020
Soumission du bon de commande pour l’ameublement 5 jours 03-16-2020 03-20-2020
Fabrication de l’ameublement 40 jours 11-30-2020 01-22-2021
Tour D – Niveau 4 (+/- 71 unités)
Livraison – Tables de réunion (catégorie 6) 1 jour 02-01-2021 02-01-2021
Installation – Tables de réunion (catégorie 6) 2 jours 02-01-2021 02-02-2021
Livraison – Collaboratives & sièges rembourrés (catégorie 6) 1 jour 04-05-2021 04-05-2021
Installation – Collaboratives & sièges rembourrés (catégorie 6) 3 jours 04-05-2021 04-07-2021
Livraison – Chaises de cuisinette (catégorie 6) 1 jour 05-06-2021 05-06-2021
Installation – Chaises de cuisinette (catégorie 6) 1 jour 05-07-2021 05-07-2021
Tour D – Niveau 3 (+/- 73 unités)
Livraison – Tables de réunion (catégorie 6) 1 jour 02-10-2021 02-10-2021
Installation – Tables de réunion (catégorie 6) 2 jours 02-10-2021 02-11-2021
Livraison – Collaboratives & sièges rembourrés (catégorie 6) 1 jour 04-12-2021 04-12-2021
Installation – Collaboratives & sièges rembourrés (catégorie 6) 3 jours 04-12-2021 04-14-2021
Livraison – Chaises de cuisinette (catégorie 6) 1 jour 05-06-2021 05-06-2021
Installation – Chaises de cuisinette (catégorie 6) 1 jour 05-07-2021 05-07-2021
Tour D – Niveau 2 (+/- 76 unités)
Livraison – Tables de réunion (catégorie 6) 1 jour 02-24-2021 02-24-2021
Installation – Tables de réunion (catégorie 6) 2 jours 02-24-2021 03-02-2021
Livraison – Collaboratives & sièges rembourrés (catégorie 6) 1 jour 05-03-2021 05-03-2021
Installation – Collaboratives & sièges rembourrés (catégorie 6) 3 jours 05-03-2021 05-05-2021
Livraison – Chaises de cuisinette (catégorie 6) 1 jour 05-06-2021 05-06-2021
Installation – Chaises de cuisinette (catégorie 6) 1 jour 05-07-2021 05-07-2021
Tour D – Niveau 1 (+/- 129 unités)
Livraison – Tables de réunion (catégorie 6) 1 jour 02-25-2021 02-26-2021
Installation – Tables de réunion (catégorie 6) 2 jours 02-25-2021 03-03-2021
Livraison – Collaboratives & sièges rembourrés (catégorie 6) 1 jour 04-07-2021 04-07-2021
Installation – Collaboratives & sièges rembourrés (catégorie 6) 3 jours 04-07-2021 04-09-2021
Livraison – Chaises de cuisinette (catégorie 6) 1 jour 05-06-2021 05-06-2021
Installation – Chaises de cuisinette (catégorie 6) 1 jour 05-07-2021 05-07-2021

Annexe E
CATÉGORIE 6: Tables de réunion, tables collaboratives & sièges rembourrés ÉBAUCHE de l’échéancier de livraison et 

d’installation de l’ameublement 
Réhabilitation de l’édifice Lester B. Pearson – Tour D

À déterminer et coordonner selon l’échéancier de construction

Les travaux seront exécutés conformément à l’échéancier ci-dessous, au 125, avenue Sussex, Ottawa, Ontario.  Les dates de 
l’échéancier sont provisoires et peuvent changer avec l’autorisation du chargé de projet.  Le gouvernement du Canada tâchera de donner 
à l’entrepreneur un délai de six à huit semaines pour la livraison et l’installation de l’ameublement. Toutefois, le gouvernement pourrait 
devoir changer et coordonner les délais en fonctions des dates de construction finales.
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