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1

GENERALITES

1.1 DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

A

A moins d'indications contraires, payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir
aux autorités les dessins et les renseignements nécessaires a la délivrance des
certificats d’acceptation. Fournir les certificats d'inspection démontrant que I'ouvrage est
conforme aux exigences des autorités compétentes.

Obtenir régulierement les permis de travail des installations auprés de la gestion
immobiliere & mesure que les travaux progressent

1.2 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

A

Soumettre au représentant du ministére dans les 10 jours ouvrables suivants
I'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de graphiques
a barres, précisant les étapes prévues d’'avancement des travaux, jusqu’a 'achévement.
Une fois ce calendrier revu et approuvé par le Représentant du Ministere, prendre les
mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne pas modifier
le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant du Ministére.

Planifiez et exécutez les travaux avec le moins possible d'interférences ou d'interruptions
a l'utilisation normale des locaux et du site.

Soumettre les mises a jour du calendrier toutes les semaines et, a la demande du
représentant du Ministére, en raison de I'évolution des conditions du projet. Fournissez
une explication narrative des modifications nécessaires et programmez les révisions a
chaque mise a jour.

Exécuter les travaux pendant « les heures normales de travail », soit du lundi au
vendredi entre 6 h et 18 h ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Les travaux générant du bruit et des odeurs, et les travaux dans les aires occupées
doivent étre exécutés le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Avertir le Représentant du Ministére 5 jours avant d’exécuter des travaux pendant les
heures d’inoccupation et le samedi, le dimanche et les jours fériés.

1.3 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

A

2

Références et Codes
A Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre doit étre conforme
aux normes minimales applicables des documents de « référence » cités
dans les sections du devis, au Code national du batiment — Canada 2015
(CNB) et a tous les codes provinciaux et municipaux applicables. En cas
de divergence ou de contradiction, les exigences les plus strictes
prévaudront.

Restrictions relatives a l'usage du tabac
A Il est interdit de fumer sur le site de 'immeuble ou a l'intérieur. Se
conformer aux restrictions qui s’appliquent a 'usage du tabac sur le lieu
de I'immeuble en tout temps.
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1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d’approbation.

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents et
d’échantillons avant que la vérification de I'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

3 Immédiatement apres I'attribution du contrat, soumettez le statut de la Commission des
accidents du travail.

4 Dessins d’atelier

A Soumettre une (1) exemplaires des dessins d’atelier portant le sceau et la
signature d’un ingénieur compétent reconnu ou habilité & exercer au Canada,
dans la province de I'Ontario.

2 L’examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de s’assurer de leur
conformité avec le concept général. Cet examen ne signifie pas que le
Représentant du Ministére approuve les détails de conception rattachés aux
dessins d'atelier, responsabilité qui demeure celle de I'Entrepreneur. Cet examen
ne dégage nullement 'Entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs ou aux
omissions dans les dessins d’atelier ni de sa responsabilité de satisfaire a toutes
les exigences des documents contractuels.

5 Fiches techniques
A Soumettre une (1) exemplaires des fiches techniques : feuilles de
catalogue du fabricant, brochures, documentation, graphiques et diagrammes de
performance ou de rendement servant a illustrer les produits standard fabriqués.
2 Indiquer des renvois entre I'information des fiches techniques et les
parties pertinentes des documents contractuels.

6 Echantillons de produits
A Soumettre des échantillons de produits : exemples de matériaux, de
matériel, de qualité, de finis et de mode d’exécution.
2 Si la couleur, le motif ou la texture doivent servir de critéres de sélection,
soumettre la gamme compléte des échantillons de produit.
3 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de

référence a partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d’exécution des
ouvrages finis et installés seront évalués.

1.5 CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

A Se conformer au Code national du batiment — Canada 2015 et au Code national de
prévention des incendies — Canada 2015 pour la sécurité des personnes dans le
batiment en cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les effets d’'un
incendie, selon les indications ci-apres.

A Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui concerne
les dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les travaux de construction,
visant la sécurité des personnes et la prévention des incendies.

2 Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada (CNPI) en
ce qui concerne les éléments ci-apres.
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A L'utilisation et I'entretien continus des dispositifs visant la
sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans les
batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie
dans les batiments et autour de ces derniers.

3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments et
autour de ces derniers.

4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.

5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.

2 Soudage et découpage
A Avant d’entreprendre des travaux de soudage, brasage, meulage et/ou

découpage, obtenir un permis, selon les indications du Représentant du Ministére.
Entreposer les liquides inflammables dans des contenants approuvés par la CSA.

2 Au moins une semaine avant le début des travaux de découpage, soudage ou
brasage, fournir au Représentant du Ministere les éléments indiqués ci-apres.
A Un avis d'intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la durée
de l'isolation ou de la dérivation.
2 Le permis de soudage diment rempli, selon le CNPI.
3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministére dés

'achévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.

3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 15 m de
matériaux combustibles susceptibles d’étre enflammés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d’'un agent de sécurité-incendie, tel
que défini dans le CNPI.

3 Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors service des systemes
d’alarme, d’extinction et de protection incendie, prendre les mesures ci-aprés.

A Assurer les services d’'un agent de sécurité-incendie, tel que défini dans le CNPI;
en général, un agent de sécurité-incendie est une personne qui connait bien les
consignes en matiére de sécurité-incendie et qui exécute, une fois I'heure, des
rondes de surveillance dans les secteurs non protégés et inoccupés.

2 Retenir les services du fabricant des systémes de protection incendie, qui devra,
une fois par jour ou a intervalles indiqués et approuvés par le Représentant du
Ministére, isoler et protéger les éléments et les ouvrages touchés par les activités

ci-apres.
A Modification des systemes d’alarme, d’extinction et de protection incendie.
2 Découpage, soudage, brasage et autres travaux susceptibles de

déclencher les systemes de protection incendie.
3 Deés 'achévement des travaux, remettre en service les systémes de protection
contre l'incendie et vérifier que tous les dispositifs fonctionnent parfaitement bien.
4 Aviser I'organisme de surveillance d’alarme incendie et le service d’'incendie local
immédiatement avant la mise hors service du systéme et immédiatement aprés
sa remise en service.

1.6 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

A Les travaux doivent étre exécutés par des travailleurs agréés qualifiés ou par des
apprentis, selon les termes de la loi provinciale concernant la formation professionnelle
et la qualification de la main-d’'ceuvre.
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2 Les employés inscrits a un programme d’apprentissage provincial pourront exécuter des
taches spécifiques s'ils sont sous la surveillance directe de travailleurs agréés qualifiés.

3 Les tAches permises devront étre déterminées selon le degré de formation et selon les
aptitudes démontrées pour I'exécution des taches spécifiques.

1.7 MATIERES DANGEREUSES

A Matieres dangereuses : Produit, substance ou organisme susceptible d’avoir des
répercussions négatives sur I'environnement ou sur la santé des personnes, des
animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans I'environnement.

2 Se conformer aux exigences du Systeme d’information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, le stockage et
I'élimination des matieres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS).

3 Découverte de matiéres dangereuses
A Si des matériaux appliqués par projection ou & la truelle susceptibles de contenir
de 'amiante, des polychlorobiphényles (BPC), des moisissures ou toute autre
substance désignée ou matiére dangereuse sont découverts au cours des
travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers.

A Prendre des mesures correctives et en aviser immédiatement le
Représentant du Ministere.
2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir recu des directives écrites du
Représentant du Ministere.
2 Se conformer aux exigences du Systeme d’information sur les matiéres

dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant I'utilisation, la
manutention, le stockage et I'élimination des matiéres dangereuses ainsi que
I'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques (FS).

1.8 SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

A L’Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour I'exécution des travaux, ce qui
exclut les codts de I'électricité requise pour le chauffage temporaire des locaux. Il doit
s’assurer que leur capacité est suffisante avant d'imposer des charges supplémentaires,
et assumer les frais et I'entiere responsabilité du branchement et du débranchement.

2 Prévenir le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics des
interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations nécessaires.

3 Prévenir le Représentant du Ministére 5 jours ouvrables avant chaque interruption
nécessaire qui affecte le batiment, les installations adjacentes du campus, un service
mécanique ou électriqgue pendant le déroulement des travaux. Maintenir la durée de ces
coupures au minimum. Toutes les interruptions qui touchent le batiment et les
installations du campus adjacent doivent avoir lieu aprés les heures normales de travail
des occupants, de préférence les fins de semaine.

1.9 EXECUTION DES TRAVAUX

A Découpage, ragréage et remise en état
A Découper au besoin les surfaces de I'ouvrage existant pour faire place au nouvel
ouvrage.

2 Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.
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3 Ragréer et remettre en état les surfaces découpées, endommagées ou défaites,
a la satisfaction du Représentant du Ministére. Le matériau, la couleur, la texture
et le fini doivent s’harmoniser avec ceux des ouvrages existants.

2 Ensembles coupe-feu et pare-fumée : conformes a la norme CAN/ULC-S115- Méthode
normalisée d’essai de comportement au feu des ensembles coupe-feu. Poser des
coupe-feux et des pare-fumée autour des tuyaux, conduits, cables et autres objets
traversant les cloisons coupe-feu afin d’offrir une résistance au feu égale a celle des
planchers, plafonds et murs avoisinants.

3 Manchons, suspentes et éléments rapportés : Coordonner la mise en place et le
garnissage des manchons, ainsi que la fourniture et I'installation des suspentes et des
éléments rapportés. Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant de percer
ou de couper des éléments d’ossature.

4 Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
'Entrepreneur et il doit les retirer du chantier.

5 Effectuer I'enlévement de la neige et de la glace sur le toit, dans l'aire d'entreposage, aux
points d'accés aux échafaudages et sur la totalité de la zone de construction. Evacuer la
neige et la glace hors du chantier. Remettre en état tout dommage au batiment, au
matériel ou aux aires paysagées causé par les activités de déneigement.

1.10 INSTALLATIONS DE CHANTIER

A Acceés et Sortie:

A Il n'y aura aucun acces prévu dans ou au batiment. L'Entrepreneur devra fournir
un acces dédié, indépendant et protégé au moyen d'échafaudages ou d'escaliers
sur I'extérieur du batiment du c6té nord du batiment. Concevoir et aménager des
ouvrages temporaires permettant d’avoir acces aux secteurs des travaux et d’en
sortir, y compris des escaliers, des passerelles, des rampes et/ou des échelles,
et des échafaudages, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et
en assurer I'entretien conformément aux reglements pertinents, qu'’ils soient
municipaux, provinciaux ou autres.

2 En tout temps, assurez I'acces, la sortie et de la circulation interne sécuritaire des
occupants de l'immeuble.

2 Entreposage sur le chantier :

A Matériaux de stockage sur le chantier du cété nord du batiment dans les limites
de la construction. Les zones de stockage doivent étre équipées et entretenues
par I'entrepreneur. N'empilez sur le toit existant que les matériaux qui seront
utilisés ce jour-la. Etaler les matériaux entreposés, ne pas mettre les matériaux
en tas a un seul endroit.

2 Le stockage de matériel en dehors de la zone de rassemblement n'est pas
autorisé.

3 Placer les remorques de construction et d'entreposage dans les limites de la
construction. Ne pas encombrer inutilement le chantier de x ou de matériel.

4 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du
Représentant du Ministére ou a d'autres entrepreneurs

5 L’entrepreneur doit faire un suivi de la demande d’acquisition a I'entrevue ou a
I'exécution des travaux et en frais d'utilisation.

.6 La voie d'accés existante de stationnement doit rester opérationnelle en tout

temps.
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3

Installations sanitaires:

A Fournir des installations sanitaires temporaires pour la main-d'ceuvre
conformément aux réglements et aux ordonnances en vigueur (minimum une
toilette temporaire réservée aux hommes et une réservée aux femmes) sur place
a des endroits approuveés par le Représentant du Ministére. Maintenir
I'approvisionnement de serviettes en papier et papier hygiénique. Maintenir les
installations a I'approbation du Représentant du Ministére. Afficher des avis et
prendre les précautions requises par les autorités sanitaires locales. Garder la
zone et les locaux dans un état sanitaire. Déplacer les installations sanitaires en
fonction de la progression du travail.

2 Les installations sanitaires doivent étre situées en lieu sdr et protégées contre les
véhicules et les activités de construction. Fournir 'emplacement proposé des
installations sanitaires au Représentant du Ministere aux fins d’approbation.
Déplacer les installations selon les directives du Représentant du Ministére.

Une quantité limitée d’espaces de stationnement sera disponible dans le stationnement
adjacent pour I'Entrepreneur. Un maximum de dix (10) espaces de stationnement sera
attribué a I'Entrepreneur.

Panneaux indicateurs

A Fournir des panneaux indicateurs de type courant pour faciliter la circulation des
véhicules ou pour transmettre des renseignements ou des instructions, des
notices d’emploi du matériel, des consignes de sécurité, etc. Ces panneaux
doivent étre rédigés dans les deux (2) langues officielles ou utiliser des symboles
graphiques faciles a comprendre. Faire approuver cette signalisation par le
Représentant du Ministére.

2 Aucune publicité ne sera autorisée pour le présent projet.

3 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée
des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si
le Représentant du Ministere le demande.

L'aménagement paysager et les terrains perturbés par la circulation automobile,

I'entreposage et la mise en scéne doivent étre remis en état et le gazon et le matériel

végétal doivent étre conservés pendant au moins un an apres l'achévement substantiel.

1 La zone de travail adjacente a la chaussée doit étre libre de tout débris et
permettre la libre circulation des véhicules en tout temps.

1.11 ECHAFAUDAGES ET PLATEFORMES DE TRAVAIL TEMPORAIRES

A

Concevaoir, installer et inspecter les échafaudages et les plateformes de travail
temporaires requis pour les travaux conformément aux reglements municipaux,
provinciaux et autres pertinents. Les échafaudages et les escaliers temporaires doivent
fournir le seul accés au chantier et doivent étre installés sur le cété nord du batiment.

Ameénager et monter des palissades de chantier temporaires et des passages
piétonniers couverts. Prévoir les moyens de protection nécessaires, y compris les
panneaux d’affichage et I'éclairage électrique requis par le Représentant du Ministére, et
assurer I'entretien de ces installations

Concevoir et ériger une enceinte temporaire au-dessus des puits de lumiére pour faciliter
le remplacement du vitrage et en assurer I'entretien. L'enceinte doit maintenir des
températures d'au moins 10 degrés C aux endroits ou les travaux de construction sont
en cours. Se reporter a I'article 1.15 Chauffage et ventilation temporaires.
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Fournir des dessins de conception technique scellés, signés par un ingénieur compétent
reconnu ou habilité & exercer dans la province de I'Ontario, pour I'étayage, les
échafaudages, les plateformes de travail et les treuils temporaires.

Les ajouts ou les modifications aux échafaudages doivent étre approuvés par écrit par
l'ingénieur reconnu.

L'emplacement proposé pour les échafaudages d’acces et les plateformes de travail ne
doit pas bloquer les voies d'acces et de sortie et doit laisser suffisamment d'espace pour
recevoir la livraison des matériaux et du matériel.

Les échafaudages et les plateformes de travail ne doivent pas nuire aux activités
quotidiennes du Centre de données MacDonald-Cartier ou des batiments adjacents.

1.12 MONTE-CHARGE

A

Fournir, mettre en fonction et entretenir les monte-charges et les grues requises pour
déplacer les travailleurs, les matériaux et les équipements.

Les monte-charges et les grues seront mis en fonction par un opérateur qualifié

L'emplacement proposé pour les treuils ne doit pas bloquer les voies d'acceés et de sortie
et doit laisser suffisamment d'espace pour accepter la livraison des matériaux et du
matériel.

Les treuils et les grues ne doivent pas nuire aux activités quotidiennes du Centre de
données MacDonald-Cartier ou des batiments adjacents. Coordonner l'installation avec
le Représentant du Ministére. La hauteur maximale de toute piéce de matériel sera
limitée a 20 m au-dessus du sol. Si du matériel plus haut est requis, le Représentant du
Ministére doit en étre avisé au moins 72 heures a I'avance. Le matériel qui dépasse 20 m
doit étre peint de couleurs vives et étre identifié avec des feux d'obstacle rouges. La
grue doit étre abaissée au coucher du soleil et lorsqu'elle n'est pas utilisée.

1.13 OUVRAGES D'ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

A

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'acces au chantier au
personnel et aux véhicules. L'acces et le fonctionnement du quai de chargement et de la
structure de stationnement adjacents ne seront pas affectés par les activités de
construction.

Palissades

A Installez une cldture de construction temporaire sur tout le périmétre de I'aire de
mobilisation/d’entreposage et de construction extérieure, y compris I'accés aux
échafaudages a l'aide d'un systeme de cl6ture a pile. Relocaliser les clétures au
fur et a mesure de I'avancement des travaux pour approbation par le représentant
du ministere. Rétablir le site apres le retrait de la cldéture de construction
temporaire

2 La zone de travail adjacente a la chaussée doit étre libre de tout débris et
permettre la libre circulation des véhicules en tout temps.

Dispositifs anti-poussiéres

A Prévoir des écrans pare-poussiere ou des cloisons pour fermer les espaces ou
sont exécutées des activités génératrices de poussiere, afin de protéger les
travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.
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2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu’a ce que ces activités soient
terminées.

3 Ne pas fixer sur les surfaces existantes qui doivent étre conservées. A la fin des
travaux, retirer les installations, nettoyer et remettre toutes les surfaces a
I'approbation du Représentant du Ministere.

A4 Le chantier de construction doit étre maintenu propre en tout temps a cause de la

proximité a la piste de I'aéroport. Soumettre un plan de contréle de la pollution
pour assurer que la poussiére, les débris, les matériaux et les déchets ne soient
rejetés sur le terrain d’aviation adjacent.

Garde-corps et Barricades:

A Fournir des garde-corps rigides et sécuritaires et des barricades autour des

excavations profondes, des puits ouverts, des cages d'escaliers ouvertes et des
rebords ouverts des planchers et des toits.

Protection

A Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’a la prise de possession.

2 Assurer une protection pour éviter que la poussiére et la saleté ne se répandent a
I'extérieur des limites des travaux.

3 Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres utilisateurs des

lieux. Toutle matériel, les déchets et les débris doivent étre protégés contre le
risque de s’envoler en tout temps.

4 Protéger 'aménagement paysager, les routes, les aires de stationnement ainsi
gue les chemins adjacents. Rétablir tout dommage aux endroits existants (a
I'intérieur et & I'extérieur du batiment, associé aux travaux, a I'approbation du
Représentant du Ministére.

Zones de travail et identifications :

A Etre responsable et assumer le réle de «Constructeur» tel que décrit dans la Loi
sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario et dans les réglements relatifs aux
projets de construction.

2 Installer des éléments appropriés de séparation du chantier et d’identification des
zones de maniére a respecter continuellement les exigences en matiere de temps
et d’espace pour I'ensemble de la durée du projet. Lorsque le personnel
d’exploitation du batiment doit avoir acces a du matériel afin d’assurer le bon
fonctionnement du batiment, 'Entrepreneur doit assurer une coordination et une
communication efficace entre les parties concernées.

1.14 VENTILATION DES COUTS

A

Avant de soumettre une premiere demande de versement d’acompte, présenter une
ventilation détaillée des codts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des colts servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.

Dés I'acceptation de la ventilation des couts et du calendrier de construction approuveé,
soumettre la trésorerie mensuelle estimée pour la durée des travaux.

1.15 CHAUFFAGE ET VENTILATION

A

Prévoir le matériel de chauffage temporaire requis pour la période des travaux, en
assurer I'exploitation et I'entretien et fournir le combustible nécessaire.
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2 Les appareils de chauffage utilisés a l'intérieur du batiment doivent comporter une
évacuation vers l'extérieur ou doivent fonctionner sans flamme nue. Il est interdit
d'employer des poéles de chantier a combustible solide.

3 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les
espaces clos aux fins suivantes :

A Favoriser 'avancement des travaux, protéger les ouvrages et les produits
contre 'humidité et le froid;

.2 Prévenir la formation de condensation sur les surfaces;

3 Assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés
pour le stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des
matériaux;

4 Satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au
travail.

4 La ou des travaux sont en cours, maintenir la température a au moins 10 degrés Celsius.
5 Ventilation :
A Prévenir I'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la

formation de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les
travaux de construction.

2 Prévoir un systeme local d'évacuation des gaz de combustion afin de
prévenir 'accumulation, dans I'ambiance, de substances susceptibles de
présenter des dangers pour la santé des occupants.

3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniéere
slre et a un endroit ou ils ne présenteront aucun danger pour la santé des
personnes.

4 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matieres
dangereuses ou volatiles.

5 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.

.6 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un

certain temps apres l'achévement des travaux afin de complétement
éliminer de I'ambiance les contaminants qui auraient pu étre générés au
cours des différentes activités de construction.

.6 Le systéeme de chauffage permanent de 'immeuble ne doit pas étre utilisé & moins qu’on
obtienne la permission écrite du Représentant du Ministére. L’'Entrepreneur sera
responsable des dommages au systeme de chauffage s'il obtient la permission de
I'utiliser. Il doit aussi payer les colts de maintien du chauffage temporaire lorsqu’il utilise
le systéme de chauffage permanent.

7 Assumer les frais de chauffage temporaire.

.8 Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de
chauffage et de ventilation, en veillant a ce que les exigences suivantes soient
respectées :

1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.

2 Mettre en pratique des méthodes slres.

3 Prévenir tout gaspillage.

4 Prévenir tout dommage aux revétements de finition.

5 Evacuer a I'extérieur les gaz de combustion des appareils a chauffe

directe.
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9 Assumer I'entiere responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de
conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

1.16 NETTOYAGE

A Nettoyer le secteur des travaux au fur et & mesure de I'avancement des travaux. A la fin
de chaque journée de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministere le juge a
propos, enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et
faire le nettoyage des lieux.

2 Nettoyer la terre et la boue sur des routes pavées ou revétues. Effectuer des travaux
supplémentaires de nettoyage des rues sur approbation du représentant du Ministeére.

3 Une fois les travaux terminés, enlever les dispositifs temporaires de protection et les
matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

4 Nettoyer les zones utilisées pour I'exécution des travaux et les remettre dans un état au
moins équivalent & celui qui existait avant le début des travaux; le nettoyage doit étre
approuve par le Représentant du Ministére.

1.17 PRIORITE

A Lorsqu'’il s'agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de
projet.

2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET

2 Sans objet.

3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

3 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1. GENERALITES

11 REFERENCES

1. Exigences fédérales

1.

w

Code canadien du travail, Partie Il, sections 124 et 125. Réglement

canadien sur la santé et la sécurité au travail.

Norme sur la gestion de l'amiante de Services publics et

Approvisionnement Canada.

Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD)

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

1. Reglement sur les matériaux de revétements de
surface (DORS/2016-193).

Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)

1. Réglements sur les BPC (DORS/2008-273)

2. Réglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-289)

2. Exigences provinciales

1.

Loi ontarienne sur la santé et la sécurité au travail; L.R.O. 1990.

1. Reglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées.

2. Reglement de I'Ontario 278/05 — Substance désignée — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation.

3. L.R.O. 1990, Régl. 833 : ContrOle de l'exposition a des agents
biologigues ou chimiques, tel que modifié

4. Reglement de I'Ontario 213/91 - Chantiers de construction

2. Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement; L.R.0.1990,

1. Reglement de I'Ontario 347/90, lequel s’intitulant comme suit :
Généralités — Gestion des déchets.

2. Reglement de I'Ontario 463/10, Substances Appauvrissant la
couche d’Ozone et autres halocarbures.

3. Loi sur le Transport des marchandises dangereuses de I'Ontario.

3. Office des normes générales du Canada (CGSB).

4. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International CAN/CSA-
Z94.4-11; protection respiratoire.

5. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

1.2 DEFINITIONS
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Matériaux contenant de 'amiante (MCA) : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent
ou plus d'amiante en poids de matériaux secs selon le Réglement de I'Ontario
278/05.

Matériaux friables : matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussiere par pression de la main; qui comprennent, entre autres matériaux
émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiere.

Limite d’exposition moyenne pondérée dans le temps (LMPT) : la concentration
aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’'un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’une journée de travail
ou au cours d’'une semaine de travail, selon les prescriptions a ce sujet dans le
Reglement ontarien 833 — Contréle de I'exposition a des agents biologiques ou
chimiques, tel que modifié.

1.3 SUBSTANCES DESIGNEES

Confirmer auprés du Représentant du Ministére, qu’aucune autre substance
désignée additionnelle n’aura été apportée a l'intérieur de la zone du projet,
avant le début des travaux.

Des substances désignées ou des matiéres dangereuses additionnelles
peuvent exister a I'extérieur des zones accessibles a I'enquéte, mais ces
derniéres ne font pas partie de la portée du présent projet.

Advenant que des matériaux additionnels que I'on soupconne de renfermer des
substances désignées soient rencontrés a lintérieur de la zone du projet,
toutes perturbations de ces matériaux devront faire I'objet d’une interruption
immédiate des travaux et d’'une mise en place de mesures de précaution
pertinentes; en outre, doit en faire part immédiatement au Représentant du
Ministére, et on ne poursuivre les travaux qu’aprés avoir recu des instructions
écrites a ce sujet.

1. ACRYLONITRILE : non identifié

2. ARSENIC : non identifié

3. AMIANTE: non identifié

D'apreés les résultats des échantillons en vrac analytiques énumérés ci-dessus et
les résultats des évaluations historiques, les matériaux de construction suivants
ne contiennent pas de quantités réglementées d'amiante :




Projet n°
R.108750.002

Substances désignées Section 01 14 25
Page 3de 6

e Calfeutrage blanc crayeux prélevé sur les mains courantes et les prises
électriques le long du périmetre du mur.

e Goudron résiduel noir prélevé sur les unités de ventilation sur le toit

¢ Calfeutrage blanc rigide et épais prélevé sur le ventilateur d'extraction n ° 3.
e Calfeutrage noir prélevé sur les fenétres inférieures de la lucarne.

e Calfeutrant blanc cassé prélevé sur les fenétres supérieures de la lucarne.

e Réparation de calfeutrage gris prélevés sur les fenétres inférieures du puits de
lumiere.

e Un calfeutrage blanc gommeux prélevé sous la rampe du périmetre.

e Un calfeutrage épais de couleur blanc cassé prélevé sur les supports
métalliques, ou se trouvent les conduits.

e Calfeutrage noir rigide prélevé dans les unités de refroidissement du conduit.

e Des plagues de ciment dur prélevées dans les refroidisseurs de conduits et
observées sous forme de débris sur le sol sous les refroidisseurs.

e Calfeutrage en silicone transparent observé sur plusieurs unités de toit.

e Couches de toiture échantillonnées a trois (3) endroits sur le toit

4. BENZENE : non identifié

5. EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées
6. OXYDE D’ETHYLENE : non identifié

7. ISOCYANATES : non identifié

8. PLOMB : Identifié

Les peintures ci-aprés contiennent des concentrations de plomb supérieures a la
limite de 90 ppm établie par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de
consommation :

e La peinture gris pale sur les ventilateurs de toit observés sur le toit contient
376 ppm de plomb.

Les peintures suivantes contiennent des concentrations de plomb inférieures a la
limite de 90 ppm établie par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de
consommation :
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e La peinture jaune sur la balustrade dans le hangar de 'unité de conduit
contient 27 ppm de plomb; et

e La peinture gris pale prélevée sur les refroidisseurs de conduit contient
<20 ppm de plomb.

L’on soupgonne aussi la présence de plomb dans les matériaux suivants :

e Peinture grise appliqguée sur la main courante au long du périmétre et la
tble métallique; et

e Peinture rouge appliquée sur les poutres associées avec la lucarne. Ce
matériau était inaccessible en raison de restrictions de hauteur

9. MERCURE : non identifié

10. SILICE : Identifiée
La silice est présumée étre présente dans les matériaux suivants en raison
de la composition historique des matériaux de construction :

e Béton et matériaux cimentaires.
e Couches de toitures.

11. MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifié

12. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non identifié
13. MOISISSURE : non identifié

14. HALOCARBURES: Identifiée
En général, on suppose que les halocarbures sont présents dans:
* Unité de climatisation sur le toit.

15. AUTRES MATIERES DANGEREUSES : non identifié

14 RECOMMANDATIONS

1. PLOMB

1. Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice
du ministére du travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit: «
Directives concernant 'exposition au plomb sur les chantiers de
construction ». Cette ligne directrice classifie toutes les
perturbations de plomb comme étant des travaux de type 1, de
type 2a, de type 2b, de type 3a et de type 3b et attribue
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2. SILICE

différents niveaux de protection respiratoire et de procédures
de travail pour chaque classification.

Utiliser les procédures de travail et 'équipement de protection
du personnel nécessaires pour s’assurer que les travailleurs ne
soient pas exposés a des niveaux de plomb dans laire qui
dépassent le niveau « TWAEL » (Niveau d’exposition pondéré
en fonction du temps) de 0,05 miligramme par metre cube
(mg/m3) prescris par le Reglement ontarien 490/09, tel que
modifié et reglement ontarien 833, tel que modifié.

L'utilisation d'outils ou de torches mécaniques sur des
matériaux contenant du plomb augmente la concentration de
poussieres ou de fumes de plomb en suspension dans l'air
nécessitant une protection respiratoire plus stricte et des
procédures de travail controlées.

Méme a de trés faibles concentrations, il peut y avoir un risque
d'exposition a des niveaux élevés de plomb en fonction des
activités réalisées (par exemple, des moyens agressifs comme
du poncage, du meulage et des opérations du genre) et qui sont
susceptibles de perturber les matériaux contenant du plomb. A
des concentrations faibles en plomb, il est nécessaire de
procéder a une évaluation du risque afin d'évaluer le potentiel
d'exposition et déterminer la nécessité d’adopter des mesures
de précaution.

L’élimination de rebus de construction renfermant du plomb doit
se faire en conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et tel
gue modifié, en vertu de la Loi ontarienne sur la protection de
I'environnement et, Ontario transport de matieres dangereuses,
et de la Loi fédérale sur le transport de marchandises
dangereuses. La classification dépend des résultats de I'essai
ou des essais de lixiviation. Les déchets peuvent étre classés
comme des « déchets dangereux », des « déchets non
dangereux » ou des « déchets solides assujettis a l'inscription
», selon les résultats obtenus lors des essais de lixiviation.

Se conformer au réglement de I'Ontario 490/09 lorsqu’il faut
effectuer des travaux qui peuvent perturber les matériaux
contenant de la silice. Ce reglement présente les exigences se
rapportant aux niveaux d’exposition admissibles.
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2.

La poussiére de silice peut étre produite lors de travaux tels que
le dynamitage, broyage, concassage et décapage au jet de
sable, de matériaux contenant de la silice. Puisque la silice est
susceptible d’étre présente dans certains matériaux dans la
zone du projet, la protection respiratoire appropriée et la
ventilation doivent étre fournies durant la démolition et la
modification de ces structures.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice
du ministére du Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : «
Directives concernant |'exposition a la silice sur les chantiers de
construction ». Ce document classifie toutes les perturbations
de silice comme étant des travaux de type 1, de type 2 ou de
type 3 et attribue différents niveaux de protection respiratoire et
de procédures de travail pour chaque classification.

3. HALOCARBURES

1. La manutention, le transport et I'élimination des halocarbures sont
régis par les dispositions suivantes :

Reglement fédéral sur les halocarbures (RFH), 2003,
Reglement sur les substances appauvrissant la couche
d'ozone et les halocarbures de remplacement, 2016,

Code de pratiques environnementales pour I'élimination des
émissions de fluorocarbures provenant des systemes de
réfrigération et de conditionnement d'air, 2015, et

Reéglement provincial sur le transport des substances
dangereuses et Loi fédérale sur le transport des marchandises
dangereuses.

2. Lorsque I'équipement contenant des halocarbures est mis hors
service, les halocarbures doivent étre capturés et récupérés par un
technicien a l'entretien certifié qui utilise des méthodes et des
contenants congus pour contenir les halocarbures. Le technicien &
I'entretien doit fournir une attestation écrite des exigences du RFH.
Des dossiers appropriés sur la certification des techniciens a
I'entretien et sur la mise hors service de I'équipement doivent étre
fournis et tenus conformément aux exigences du RFH.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.1 NORMES DE REFERENCE
A Province de I'Ontario
A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été amendée,

et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario tel qu'il a été
amendé- Mise a jour 2016.

2 Canadian Standards Association International (CSA)
A CSA Z462-F12 - Sécurité en matiere d'électricité au travail.

1.2 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION / INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 -
Instructions Générales.

2 Soumettre, au plus tard 7 jours avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de
sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.
A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propre au chantier.
2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité associés a
chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.
3 Autre a la demande de Santé et Sécurité.

3 Soumettre au Représentant du Ministére et a l'autorité compétente une exemplaire des rapport
de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de
«Constructeur».

4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, et provinciaux.

5 «Constructeur» doit immédiatement aviser le Représentant du Ministére de toute visite sur le
site des autorités fédérales et provinciales ou des inspecteurs de la santé et de la sécurité et
soumettre des copies des rapports ou des instructions distribués par ces autorités dans les 24
heures suivant la visite.

A «Constructeur» doit immédiatement aviser le Représentant du Ministére de tout incident,
accident, quasi-instance, incendie, explosion ou déversement de produits chimiques sur
le lieu de travail et soumettre des copies des rapports d'incident et d'accident dans les
24 heures suivant I'événement au Représentant du Ministére.

.6 Soumettre les fiches signalétiques et Fishes de données de sécurité (FS/FDS) du
SIMDUT/SIMDUT 2015.

7 Le Représentant du Ministére examineront le plan de santé et de sécurité préparé par
«Constructeur» pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 7 jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, «Constructeur» révisera son plan de santé et de sécurité
et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 3 jours aprés réception
des observations du Représentant du Ministere.

.8 L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé par
«Constructeur» pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce plan
et ne limite aucunement la responsabilité globale de «Constructeur» en matiere de santé et de
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sécurité durant les travaux de construction.

9 Le Représentant du Ministére fournira des détails sur le plan d'intervention en cas d'urgence sur
le site. Traiter toutes les procédures d'exploitation normalisées a mettre en ceuvre dans les
situations d'urgence approuvées par le Représentant du Ministére.

.10 «Constructeur» doit suivre les protocoles de santé et de sécurité adéquats pour tous les travaux
a l'intérieur des aires de travail qui sont désignés comme étant des espaces confinés.
Soumettre le plan des travaux spécifiques du site au représentant du ministéere afin qu'il le
revue.

1.3 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

A Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.

2 «Constructeur» doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de définir le
temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

1.4 EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

A Effectuer une évaluation des dangers et des risques de sécurité spécifiques au site spécifique a
ce projet et mettre a jour la durée du projet a mesure que de nouvelles taches.

1.5 EXIGENCES GENERALES

A Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable des
risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le
respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier. Le plan de
santé et de sécurité doit tenir compte des dangers, des risques et des mesures d'atténuation
propres au projet.

2 Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte
des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan
révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

1.6 RESPONSABILITE

A L'Entrepreneur doit assumer le r6le de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la sécurité
au travail et par le réeglement relatif aux projets de construction de I'Ontario.

2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité énoncées
dans les Documents Contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements locaux,
territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité
préparé pour le chantier.

3 Nommer un superviseur qui est un employé de «Constructeur» pour étre présent et disponible a
tout moment pour la durée du projet.

1.7 EXIGENCES DE CONFORMITE

1 Se conformer & la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, L.R.O. 1990, c.0.1, et au
Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario.

1.8 RISQUES/DANGERS IMPREVUS
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En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant
sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en place
concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux, conformément aux
lois et aux réglements de la province de I'Ontario compétente, et en informer le Représentant
du Ministere de vive voix et par écrit.

1.9 COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

A

1.10

Embaucher le Superviseur des travaux comme coordonnateur de la santé et de la sécurité, et
I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit répondre aux criteres
suivants.

A Posséder une expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités
associées aux travaux de toiture.

2 Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en milieu
de travail.

3 Assumer la responsabilité des séances de formation de «Constructeur», en matiére de
santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété
avec succes la formation requise ont accés au chantier pour exécuter les travaux.

4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et
du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par «Constructeurs.

5 Etre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

1.11

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés,
bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réeglements de la province de
I'Ontario compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

1.12

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

1.13

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du Ministére.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder 4 la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et & la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions liées au colt et au calendrier des
travaux.

Attribuer la responsabilité et I'obligation au coordonnateur de la santé et de la sécurité d'arréter
ou de commencer les travaux lorsque, a la discrétion du coordonnateur de la santé et de la
sécurité, il est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé ou de sécurité. Le
Représentant du Ministére peut également arréter le travail pour des raisons de santé et de
sécurité.
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2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1 GENERALITES
1.1 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS
A1 Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et

d'inspection indépendants. A moins d'indications contraires, le codt de ces services sera
assume par le Représentant du Ministere.

2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des
inspections.
3 Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur de

sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
Documents Contractuels.

4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et
les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais additionnels pour
le Représentant du Ministére, et assumer le colt des essais et des inspections qui devront étre
effectués apres ces corrections.

1.2 ACCES AU CHANTIER

A Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux ateliers
de fabrication et de faconnage situés a l'extérieur du chantier.

2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.

1.3 PROCEDURE

A Aviser d'avance l'organisme approprié€ et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut procéder a
des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne
pas retarder I'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis pour
I'entreposage et la cure des échantillons.

1.4 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

A Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux Documents Contractuels et rejetés
par le Représentant du Ministere, soit parce gu'ils n'ont pas été exécutés selon les régles de
I'art, soit parce gu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce,
méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question
selon les exigences des Documents Contractuels.
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2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
3 Si, de l'avis du Représentant du Ministere, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages

défectueux ou jugés non conformes aux Documents Contractuels, le Représentant du Ministére
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit dans
les Documents Contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le Représentant
du Ministere.

1.5 RAPPORTS

A Fournir exemplaire électronique des rapports des essais et des inspections au Représentant du
Ministére.
2 Fournir un exemplaire de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés

ou mis a l'essai ou au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés ou mis a l'essai.

1.6 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

A Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

1.7 ECHANTILLONS D'OUVRAGES

A Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiqguement exigés dans le devis. Les exigences du
présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir
des échantillons d'ouvrages.

2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuveés par le Représentant du
Ministére et désignés dans la section visée.

3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministere
dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder I'exécution
des travaux.

4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande
en ce sens ne sera acceptee.

5 Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces
derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre enlevés,
le cas échéant.

1.8 ESSAIS EN USINE

A Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les différentes
sections du devis.

1.9 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

A Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et électriques et
des autres systémes de batiment.
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2 Se reporter & la section appropriée du devis pour connaitre les exigences relatives a cette
question.

2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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1

GENERALITES

1.1 NORMES DE REFERENCE

A

2

1.2

Des références & des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions du
devis.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour I'exécution
des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles
ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, I'origine et la qualité des
produits fournis.

Acquérir, & un colt minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage possible de
matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité.
Faire des efforts raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de
réalisation des ouvrages et d'exécution des travaux.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les
matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en
évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une
instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux
d'installations mécaniques ou électriques.

1.3 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

A

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de
les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le
moment de les incorporer & l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous
une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un plancher
en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné & étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le
stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, et les panneaux sensibles a
'humidité sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol.
Donner une faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.
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7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les
jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail.
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.

.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommageés, a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

9 Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministere les surfaces finies en usine qui ont été
endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques & ceux utilisés pour la
finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plaques
signalétiques.

1.4 TRANSPORT
A Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.
2 Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage les produits fournis par le

Représentant du Ministere.

1.5 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

2 Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du devis
et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

1.6 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre exécutés
par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant
du Ministere si les travaux & exécuter sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas
d'obtenir les résultats escomptés.

2 Ne pas embaucher de personnes non qualifi€ées ou n'ayant pas les dispositions requises pour
exécuter les travaux qui leur sont confiés. le Représentant du Ministere se réserve le droit
d'interdire I'acces au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

3 Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des
travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.

1.7 COORDINATION

A S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

2 Il incombe & I'Entrepreneur de veiller & la coordination des travaux et & la mise en place des
traversées, des manchons et des accessoires.

1.8 ELEMENTS A DISSIMULER
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A Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables électriques
dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires finies.

2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministere de toute situation
anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministere.

1.9 REMISE EN ETAT

A Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les
éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a exécuter
sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de |'étre.

1.10 EMPLACEMENT DES APPAREILS

A L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

2 Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix de
I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

1.11 FIXATIONS - GENERALITES

A Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation métalliques ayant les
mémes texture, couleur et fini que I'élément & assujettir.

2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

3 Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans
la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et
des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a chaud.

4 Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de
la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois
ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagcon uniforme et les poser
avec soin.
.6 Les pieces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de I'élément dans

lequel elles sont ancrées seront refusées.

1.12 FIXATIONS - MATERIELS

A Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en matériau
approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.
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2 Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, & téte
hexagonale. Utiliser des pieces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations
extérieures.
3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure
a leur diametre.
4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en

tble avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et
des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

1.13 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

A Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite
du Représentant du Ministere avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y
passer un manchon.

1.14 RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

A Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements & des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des
travaux des immeubles adjacents ou la circulation des piétons et des véhicules.

2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si

des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de maniére approuvée par
les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.

2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A1 Sans objet.

3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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1

GENERALITES

1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

A

2

Objectif du Représentant du Ministére en matiere de gestion des déchets : réduire d'au moins
85 pour cent le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Avant la fin
des travaux, fournir au Représentant du Ministére les documents certifiant que des mesures et
des procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/réemploi de
matériaux recyclables et réutilisables/réemployables ont été mises en application.

Protéger I'environnement et prévenir les dommages liés a la pollution de I'environnement.

1.2 DEFINITIONS

A

.10

Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur approuvé par une autorité provinciale
applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le Représentant du Ministere.

Matiéres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : Déchets solides de classe
[Il non dangereux générés par les activités de construction, de rénovation et/ou de démolition.

Plan d'analyse codts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du plan de réduction des
déchets et servant a faire un suivi de I'aspect économique des méthodes utilisées pour la
gestion des déchets (annexe E).

Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Mise en oeuvre et coordination d'activités
sur une base continue, visant a assurer que les déchets désignés seront triés dans des
catégories prédéfinies et acheminés pour le recyclage et la réutilisation/le réemploi, ce qui
maximisera la valorisation et le potentiel de réduction des codts d'élimination.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de son
cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits
neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser I'utilisation
de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la
combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale,
en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du
réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit.
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A1

A2

A3

.14

15

.16

A7

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur
démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme
projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et non
porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés le
moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Inventaire détaillé avec les quantités estimatives des déchets qui
seront générés par les travaux de construction, de démolition, de déconstruction et/ou de
rénovation. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de matériaux de
rebut et de déchets qui seront réutilisés/réemployés, recyclés ou mis en décharge. Voir I'annexe
A.

Rapport de valorisation des déchets : Rapport détaillé des résultats finaux, qui quantifie les
poids et pourcentages cumulatifs de déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge
tout au long des travaux. Mesure l'atteinte des objectifs du plan de réduction des déchets (PRD)
et note les legons apprises.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé de la
supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des exigences
concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les possibilités
de réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des déchets générés par le projet.
Prescrit les buts en matiére de valorisation, les procédures de mise en oeuvre et de production
de rapports, les résultats attendus et les responsabilités. Renseignements du plan de réduction
des déchets (annexe B) provenant de l'audit des déchets.

1.3 DOCUMENTS

A

Afficher et conserver, a un endroit visible et accessible sur le chantier, un exemplaire de chacun
des documents ci-apres.

A Audit des déchets (annexe A).

2 Plan de réduction des déchets (annexe B).

3 Programme de tri des déchets a la source.

4 Annexes A, B et E établies pour le projet.

1.4 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 -
Instructions Générales.
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La gestion des déchets doit étre indiquée comme article d’exécution dans la ventilation des
co(ts et doit étre facturée a mesure que les travaux progressent. Il faudra présenter des
documents détaillés comme documents justificatifs.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

A Un (1) exemplaire électronique de l'audit des déchets (AD).

2 Un (1) exemplaire électronique du plan de réduction des déchets (PRD).

3 Un (1) exemplaire électronique du plan d'analyse co(ts-revenus (PACR).

4 Un (1) exemplaire électronique du programme de tri des déchets a la source (PTDS).

Avant le paiement final, soumettre ce qui suit.

A Un rapport de valorisation des déchets qui indique les quantités finales (en tonnes) par
type de matiére récupérée pour réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, dans les
décharges, centres de recyclage, dép6ts de réutilisation et autres installations de
traitement de déchets.

2 Fournir les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture et les recus d'élimination des
déchets qui confirment les quantités et les types de matériaux de rebut
réutilisés/réemployés, recyclés et éliminés, ainsi que leur destination.

1.5 AUDIT DES DECHETS (AD)

A

L’Entrepreneur doit préparer I'audit des déchets 20 jours ouvrables apres I'adjudication du
contrat.

L'AD fournit lI'inventaire détaillé, les quantités estimatives et les types des déchets qui seront
produits, de méme que leur potentiel de réutilisation/réemploi et/ou recyclage et les buts et
objectifs de valorisation des déchets générés par le projet.

Apres l'attribution du contrat, I'Entrepreneur doit examiner I'AD et confirmer que les quantités
anticipées de déchets produits sont exactes et que les buts sont atteignables.

Si aprés l'examen, I'Entrepreneur établit que les quantités ou possibilités indiquées dans I'AD
sont inexactes ou inatteignables, il doit fournir les détails écrits des discordances et des
quantités révisées pour les zones concernées. L'Entrepreneur doit rencontrer le Représentant
du Ministére pour examiner et justifier les révisions.

Afficher I'AD, sur le chantier, a un endroit ou I'Entrepreneur et les sous-traitants pourront en
prendre connaissance.

1.6 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

A

2

Préparer et soumettre le PRD au moins 10 jours avant le début des travaux.

Le PRD détermine les stratégies pour optimiser la valorisation par la réduction, la réutilisation/le
réemploi et le recyclage des matériaux et pour se conformer aux reglements applicables, selon
les données tirées de I'AD.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

A Les reglements applicables.

2 Les buts précis de réduction des déchets, les obstacles existants et les stratégies visant
a les franchir.
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3 La destination des matériaux de rebut indiqués.

4 Les techniques et les calendriers de déconstruction/démontage.

5 Les moyens de collecte, de tri et de réduction des déchets produits.

.6 L'emplacement des bacs & déchets sur place.

7 Les mesures de sécurité relatives aux déchets en tas et dans des bacs sur place.

8 Les mesures de protection du personnel et des sous-traitants.

9 L'indication précise des aires de stockage.

.10 Le plan de formation de I'Entrepreneur et des sous-traitants.

A1 Les méthodes fiables de suivi et de consignation des résultats dans des rapports.

A2 Les détails relatifs a la manutention et a I'enlevement des matériaux de rebut.

.13 Les exigences du recycleur.

14 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

A5 Les exigences relatives a la surveillance des activités liées a la gestion des déchets qui
ont lieu sur le chantier.

Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans I'ordre décroissant
d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les travailleurs
pourront en prendre connaissance.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total (en
tonnes) de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le co(t de I'opération.

1.7 PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

A

Préparer un PACR qui comprend ce qui sulit.

A1 Le colt des pratiques de gestion des déchets en vigueur.
2 Le codt de mise en oeuvre du programme de valorisation des déchets.
3 Les économies et avantages qui résultent du programme de valorisation des déchets.

1.8 PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

A

2

Dans le cadre du plan de réduction des déchets, préparer le PTDS avant le début des travaux.

Le PTDS présentera en détail la méthodologie et les activités planifiées sur place visant le tri
des matiéres réutilisables/réemployables et recyclables et des déchets a mettre en décharge.

Fournir la liste et les dessins des emplacements qui seront disponibles pour le tri, la collecte, la
manutention et I'entreposage des quantités de matiéres réutilisables/réemployables et
recyclables anticipées.

Prévoir, sur le chantier, assez d'installations et de contenants pour collecter, manutentionner et
stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et
recyclables.

Placer les contenants de fagon a faciliter le dépdt de matériaux de rebut sans que cela nuise
aux activités du chantier.
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.6 Fournir aux sous-traitants et aux travailleurs une formation sur la manutention et la séparation
des matiéres destinées a la réutilisation/au réemploi et/ou au recyclage.
7 Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de dommage possible.
.8 Etiqueter de fagon claire et sécuritaire les contenants pour indiquer le type/I'état des matiéres

acceptées; aider les sous-traitants et les travailleurs a trier les matiéres adéquatement.

9 Surveiller les activités liées a la gestion des déchets sur place en menant des inspections
périodiques sur les lieux pour vérifier I'état de la signalisation, les niveaux de contamination,
I'emplacement et I'état des bacs, la participation du personnel, I'utilisation des formulaires de
suivi des déchets et la collecte des lettres de voiture, des regus et des factures.

.10 La vente sur place de matériaux de rebut récupérés n'est pas permise, sauf autorisation écrite
du Représentant du Ministére et a condition que les réeglements sur la sécurité sur les lieux et
que les exigences relatives a la sécurité soient respectées.

1.9 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

A Exécuter les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux.

2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en oeuvre les
mesures de sécurité provisoires approuvees par le Représentant du Ministere.

1.10 SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

A L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiere de valorisation des
déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés a des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des
recycleurs de matériel.

1.11 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Réunion sur la gestion des déchets : Le Coordonnateur de la gestion des déchets doit fournir
une mise a jour sur la situation de la valorisation et de la gestion des déchets a chaque réunion.
Il doit fournir un sommaire du rapport de valorisation des déchets mensuel par écrit.

1.12 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

A Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

5 Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés contre
les déplacements et les dommages.
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.10

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du Ministére.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocker les
matériaux réutilisables/réemployables et recyclables.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.

A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut & la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de traitement a
I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Obtenir les lettres de transport, les recus et/ou les billets de pesée des matériaux de
rebut triés et enlevés des lieux.

4 On considére que les matieres réutilisées/réemployées sur place ont été valorisées et

gu'elles doivent étre incluses dans tout rapport.

1.13 ELIMINATION DES DECHETS

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures, du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction indiquant ce qui suit.

Le nombre de bacs et leur grosseur.

Le type de déchets placés dans chaque bac.

Le tonnage total de déchets générés.

Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

uhwik

Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure de l'avancement des travaux.

Préparer un sommaire du projet afin de contrdler la destination et les quantités de chaque type
de matériau de rebut indiqué dans l'audit des déchets.

1.14 CALENDRIER DES TRAVAUX

A

2

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A

Sans objet.
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3 EXECUTION
3.1 GENERALITES
A Effectuer les travaux conformément au PRD et au PTDS.
2 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne sont
ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.
3.2 NETTOYAGE
1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
Section 01 00 10 —Instructions générales.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils
et I'équipement conformément a la section 01 00 10 —Instructions générales.
3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage.
A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.
2 Trier & la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou
recyclés, et les placer aux endroits indiqués.
3.3 VALORISATION DES DECHETS
A Trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les mettre en tas séparés ou dans

des contenants distincts, avec l'autorisation du Représentant du Ministére et conformément aux
reéglements pertinents en matiére de sécurité incendie.

A Identifier les contenants ou les aires de mise en dépét.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
2 La vente sur place de matériaux de rebut récupérés est interdite.

3.4 RAPPORT DE VALORISATION DES DECHETS

A A la fin du projet, préparer un rapport de valorisation des déchets écrit indiquant les quantités
de matériaux réutilisés/réemployes, recyclés ou éliminés, de méme que ce qui suit.

A1 Indiquer les résultats de valorisation finaux et mesurer l'atteinte des objectifs du plan de
réduction des déchets.

2 Comparer les quantités/pourcentages finaux de matieres valorisées avec les projections
initiales de l'audit des déchets et du plan de réduction des déchets. Expliquer les
variations.

A Documents a l'appui.
2 Lettres de transport et formulaires de suivi.
3 Description des problémes, des solutions et des lecons apprises.

3.5 AUDIT DES DECHETS (AD)

A Annexe A - Audit des déchets (AD)



Projet n° R.108750.002

SECTION 01 74 19

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Page 8de 9
1) 2) 3) 4) (5) (6) ()
Catégorie de Personnes | Quantité Quantité Quantité Destinatio | Pourcenta
matériaux responsab | totale de réelle réelle n des ge de
les déchets prévue de | prévue de | matériaux | matériaux
(unités) déchets déchets recyclés(u | réutilisés/
réutilisés/ | nité) réemployé
réemployé S
s (unité)
Eléments en bois et en plastique - Description
Résidus de
coupe
Chutes
Palettes gauchies
Coffrages
Emballages en
plastique
Emballages en
carton
Emballages
Autres
3.6 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
A Annexe B
1) (2) 3) (4) (5) (6)
Quantité
Quantité Quantité réglle Destination
o Personnes S prévue de des
Catégorie de bl totale de réelle déchets matériaux
matériaux responsablie  yechets prévue de P . .
S s . réutilisés/ recyclés(unit
(unités) déchets X . .
réemployés é)
(unité)

Eléments en bois et en plastique - Description

Résidus de
coupe
Chutes

Palettes gauchies

Coffrages

Emballages en

plastique

Emballages en

carton
Emballages
Autres
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3.7 PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)
A Annexe E - Plan d'analyse co(ts-revenus (PACR)
1) ) 4 5) (6) (7)
Description  Quantité Codt/revenu  Sous-total
des totale Volume Poids d'élimination  par catégorie Codts (-) /
matériaux (unité) (cumul) (cumul) (*)$ €3] Revenus (+)
Poteaux en
bois
Eléments en
contreplaqué
Verre
Autres

3.8 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS

FEDERAL ET PROVINCIAUX

A Annexe G - Principales autorités gouvernementales en environnement
Province Adresse Renseignements  Télécopieur
généraux
Ministéere de 135, avenue St. Clair O. 416-323-4321 416-323-4682
I'Environnement et de Toronto (Ontario) 800-565-4923
I'Energie M4V 1P5

Environnement Canada

Toronto (Ontario)

FIN DE SECTION

416-734-4494
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1

GENERALITES

1.1 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 00 10 -
Instructions Générales.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du
Ministére deux (2) exemplaires préliminaires des manuels d'exploitation et d'entretien, en
anglais.

Apporter les modifications aux manuels de fonctionnement et d’entretien conformément aux
commentaires fournis par le Représentant du Ministére. Soumettre quatre copies finales des
manuels de fonctionnement et d’entretien en anglais et en frangais, et une copie électronique
de chacun en anglais et en francais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de rechange
fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés pour I'exécution
des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la
qualité des produits fournis.

1.2 PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219 mm x
279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
A1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du document,
c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la
désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des matieres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systeme, un séparateur a onglet sur lequel devront étre
dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de
texte.
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1.3 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
A Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
A la date de dépdbt des documents;
2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur ainsi que
le nom de leurs représentants;
3 une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le contenu du volume.
2 Pour chaque produit ou chaque systéeme, indiquer ce qui suit :
A le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi
que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.
3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére & identifier clairement les produits et les

piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

4 Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et & illustrer la relation entre les
différents éléments des matériels et des systemes; ils comprennent les schémas de commande
et de principe.

5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant
les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.
.6 Formation : se reporter a la section appropriée du devis.

1.4 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

A1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur place, a
l'intention du Représentant du Ministere, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :

A dessins contractuels;
2 devis;
3 addenda;
4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;
g certificats d'inspection;
.8 certificats délivrés par les fabricants.
2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.
A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sQr.
3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la
table des matieres du cahier des charges.
A1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque
document.
4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

A1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.



Projet n° R.108750.002 SECTION 01 78 00
DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Page 3de 8
5 Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du dossier de
projet aux fins d'inspection.
1.5 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET
A1 Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une couleur
différente pour chaque systeme important.
2 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.
A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.
3 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere a montrer les
ouvrages tels gu'ils sont, y compris ce qui sulit.
A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier
plancher fini.
2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités
et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par
rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.
5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.
.6 Les détails qui ne figurent pas sur les Documents Contractuels d'origine.
7 Les normes de référence aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.
4 Devis : inscrire chaque donnée de maniéere a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce
qui suit.
A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque

produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments
de remplacement.
2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

5 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les registres
des essais effectués sur place, et les autres documents prescrits dans chacune des sections
techniques du devis.

.6 Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

1.6 MATERIELS ET SYSTEMES

A Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de lI'ensemble
et de ses piéces constitutives.
A En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des
essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial des piéces
pouvant étre remplacées.

2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des
caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.
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.10

A1

A2

A3

14

A5

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage
et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

A les instructions visant la régulation, la commande, l'arrét, la mise hors service et la
manoeuvre de secours;
2 les instruction visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes ainsi
gue les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a I'alignement,
au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les
schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés
par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de la
tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de I'emplacement et
de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.

Fournir une liste des pieces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants
et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contréle de la
qualité.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

1.7 MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

A

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les fiches

techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les

désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

A Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires concernant
les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
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4

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du
fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

1.8 MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

A

2

3

Piéces de rechange

A

2

3

5

Fournir des pieces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

Les pieces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la méme
qualité que les éléments incorporés aux travaux.

Livrer et entreposer les pieces de rechange au chantier.

Réceptionner et répertorier toutes les piéces.

A1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.

2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

Conserver un regu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant I'achévement final.

Matériaux/matériels de remplacement

A

2

3

Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités indiquées
dans les différentes sections techniques du devis.

Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme fabricant et
étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés a l'ouvrage.
Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au chantier.
Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.

A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.

2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant
'achévement final.

Ouitils spéciaux

A

2

3
4

Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections
techniques du devis.

Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels auxquels ils
sont destinés.

Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier.

Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.

A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.

2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

1.9 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que
les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que
les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le
sceau et I'étiquette du fabricant.
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Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des

nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du Ministere,
aux fins d'examen

1.10 GARANTIES

A

.6

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront de
s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour
étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des réparations.

Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-aprés.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré selon le
contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom,
I'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
'achévement du lot de travaux concerne.
4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous
les renseignements requis et gu'ils sont notariés.
Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.
Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.

o Ul

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui sulit.

A1 Les réles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein
des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les lots
faisant I'objet de garanties prolongées, notamment les toitures, I'équilibrage des
systemes de CVCA, les pompes, les moteurs, les transformateurs, les systémes mis en
service comme les systémes de protection contre les incendies, les systémes d'alarme,
les systemes d'extincteurs automatiques, et les systemes de protection contre la foudre.

3 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par une
garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apreés.

1 Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.
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arwiv

o

g
.8
9

.10
A1

A2

Les numéros de modéele et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces de
rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie construction
générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments, matériels, systemes
ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de
chacune.

Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien de la
garantie.

Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes a appeler
pour le service de garantie.

Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les
différents éléments garantis.

4 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

5 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des piéces de
matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des
raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

7 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

1.11 ETIQUETTES DE GARANTIE

A Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par une
garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées par le
Représentant du Ministere.

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de silicone
imperméable.

3 Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.

4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

Type de produit/matériel.
Numéro de modeéle.
Numéro de série.

Période de garantie.
Signature de l'inspecteur.

1
2
3
A4 Numéro du contrat.
5
6
7

Signature de I'Entrepreneur.

2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET
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A Sans objet.

3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION



	1 GÉNÉRALITÉS
	1.1 DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS
	.1 À moins d'indications contraires, payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins et les renseignements nécessaires à la délivrance des certificats d’acceptation. Fournir les certificats d’inspection démontrant q...
	.2 Obtenir régulièrement les permis de travail des installations auprès de la gestion immobilière à mesure que les travaux progressent

	1.2 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Soumettre au représentant du ministère dans les 10 jours ouvrables suivants l’adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de graphiques à barres, précisant les étapes prévues d’avancement des travaux, jusqu’à l’achèvemen...
	.4 Exécuter les travaux pendant « les heures normales de travail », soit du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés.
	.5 Les travaux générant du bruit et des odeurs, et les travaux dans les aires occupées doivent être exécutés le samedi, le dimanche et les jours fériés.
	.6 Avertir le Représentant du Ministère 5 jours avant d’exécuter des travaux pendant les heures d’inoccupation et le samedi, le dimanche et les jours fériés.

	1.3 EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
	.1 Références et Codes
	.1 Les matériaux doivent être neufs et leur mise en œuvre doit être conforme aux normes minimales applicables des documents de « référence » cités dans les sections du devis, au Code national du bâtiment – Canada 2015 (CNB) et à tous les codes provinc...

	.2 Restrictions relatives à l’usage du tabac
	.1 Il est interdit de fumer sur le site de l’immeuble ou à l’intérieur. Se conformer aux restrictions qui s’appliquent à l’usage du tabac sur le lieu de l’immeuble en tout temps.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l’exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministère, aux fins d’approbation.
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d’échantillons avant que la vérification de l’ensemble des pièces soumises soit complètement terminée.
	.3 Immédiatement après l’attribution du contrat, soumettez le statut de la Commission des accidents du travail.
	.4 Dessins d’atelier
	.1 Soumettre une (1) exemplaires des dessins d’atelier portant le sceau et la signature d’un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de l’Ontario.
	.2 L’examen des dessins d’atelier a pour seul objectif de s’assurer de leur conformité avec le concept général. Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministère approuve les détails de conception rattachés aux dessins d’atelier, responsabil...

	.5 Fiches techniques
	.1 Soumettre une (1) exemplaires des fiches techniques : feuilles de catalogue du fabricant, brochures, documentation, graphiques et diagrammes de performance ou de rendement servant à illustrer les produits standard fabriqués.
	.2 Indiquer des renvois entre l’information des fiches techniques et les parties pertinentes des documents contractuels.

	.6 Échantillons de produits
	.1 Soumettre des échantillons de produits : exemples de matériaux, de matériel, de qualité, de finis et de mode d’exécution.
	.2 Si la couleur, le motif ou la texture doivent servir de critères de sélection, soumettre la gamme complète des échantillons de produit.
	.3 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d’exécution des ouvrages finis et installés seront évalués.


	1.5 CONSIGNES DE SÉCURITÉ-INCENDIE
	.1 Se conformer au Code national du bâtiment – Canada 2015 et au Code national de prévention des incendies – Canada 2015 pour la sécurité des personnes dans le bâtiment en cas d’incendie et pour la protection des bâtiments contre les effets d’un incen...
	.1 Se conformer au Code national du bâtiment – Canada (CNB) en ce qui concerne les dispositifs à incorporer dans un bâtiment pendant les travaux de construction, visant la sécurité des personnes et la prévention des incendies.
	.2 Se conformer au Code national de prévention des incendies – Canada (CNPI) en ce qui concerne les éléments ci-après.
	.1 L’utilisation et l’entretien continus des dispositifs visant la sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans les bâtiments.
	.2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie dans les bâtiments et autour de ces derniers.
	.3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les bâtiments et autour de ces derniers.
	.4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.
	.5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.


	.2 Soudage et découpage
	.1 Avant d’entreprendre des travaux de soudage, brasage, meulage et/ou découpage, obtenir un permis, selon les indications du Représentant du Ministère. Entreposer les liquides inflammables dans des contenants approuvés par la CSA.
	.2 Au moins une semaine avant le début des travaux de découpage, soudage ou brasage, fournir au Représentant du Ministère les éléments indiqués ci-après.
	.1 Un avis d’intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la durée de l’isolation ou de la dérivation.
	.2 Le permis de soudage dûment rempli, selon le CNPI.
	.3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministère dès l’achèvement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.

	.3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés à moins de 15 m de matériaux combustibles susceptibles d’être enflammés par radiation ou par conduction doivent être exécutés en présence d’un agent de sécurité-incendie, tel que défini dans le C...

	.3 Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors service des systèmes d’alarme, d’extinction et de protection incendie, prendre les mesures ci-après.
	.1 Assurer les services d’un agent de sécurité-incendie, tel que défini dans le CNPI; en général, un agent de sécurité-incendie est une personne qui connaît bien les consignes en matière de sécurité-incendie et qui exécute, une fois l’heure, des ronde...
	.2 Retenir les services du fabricant des systèmes de protection incendie, qui devra, une fois par jour ou à intervalles indiqués et approuvés par le Représentant du Ministère, isoler et protéger les éléments et les ouvrages touchés par les activités c...
	.1 Modification des systèmes d’alarme, d’extinction et de protection incendie.
	.2 Découpage, soudage, brasage et autres travaux susceptibles de déclencher les systèmes de protection incendie.

	.3 Dès l’achèvement des travaux, remettre en service les systèmes de protection contre l’incendie et vérifier que tous les dispositifs fonctionnent parfaitement bien.
	.4 Aviser l’organisme de surveillance d’alarme incendie et le service d’incendie local immédiatement avant la mise hors service du système et immédiatement après sa remise en service.


	1.7 MATIÈRES DANGEREUSES
	.1 Matières dangereuses : Produit, substance ou organisme susceptible d’avoir des répercussions négatives sur l’environnement ou sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu’il est libéré dans l’environnement.
	.2 Se conformer aux exigences du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant l’utilisation, la manutention, le stockage et l’élimination des matières dangereuses ainsi que l’étiquetage et la fourniture d...
	.3 Découverte de matières dangereuses
	.1 Si des matériaux appliqués par projection ou à la truelle susceptibles de contenir de l’amiante, des polychlorobiphényles (BPC), des moisissures ou toute autre substance désignée ou matière dangereuse sont découverts au cours des travaux de démolit...
	.1 Prendre des mesures correctives et en aviser immédiatement le Représentant du Ministère.
	.2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir reçu des directives écrites du Représentant du Ministère.

	.2 Se conformer aux exigences du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant l’utilisation, la manutention, le stockage et l’élimination des matières dangereuses ainsi que l’étiquetage et la fourniture d...


	1.8 SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES
	.1 L’Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour l’exécution des travaux, ce qui exclut les coûts de l’électricité requise pour le chauffage temporaire des locaux. Il doit s’assurer que leur capacité est suffisante avant d’imposer des char...
	.2 Prévenir le Représentant du Ministère et les entreprises de services publics des interruptions de service prévues, et obtenir les autorisations nécessaires.
	.3 Prévenir le Représentant du Ministère 5 jours ouvrables avant chaque interruption nécessaire qui affecte le bâtiment, les installations adjacentes du campus, un service mécanique ou électrique pendant le déroulement des travaux. Maintenir la durée ...

	1.9 EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Découpage, ragréage et remise en état
	.1 Découper au besoin les surfaces de l’ouvrage existant pour faire place au nouvel ouvrage.
	.2 Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.
	.3 Ragréer et remettre en état les surfaces découpées, endommagées ou défaites, à la satisfaction du Représentant du Ministère. Le matériau, la couleur, la texture et le fini doivent s’harmoniser avec ceux des ouvrages existants.

	.2 Ensembles coupe-feu et pare-fumée : conformes à la norme CAN/ULC-S115– Méthode normalisée d’essai de comportement au feu des ensembles coupe-feu. Poser des coupe-feux et des pare-fumée autour des tuyaux, conduits, câbles et autres objets traversant...
	.3 Manchons, suspentes et éléments rapportés : Coordonner la mise en place et le garnissage des manchons, ainsi que la fourniture et l’installation des suspentes et des éléments rapportés. Obtenir l’approbation du Représentant du Ministère avant de pe...
	.4 Sauf prescription contraire, les matériaux à enlever deviennent la propriété de l’Entrepreneur et il doit les retirer du chantier.
	.5 Effectuer l'enlèvement de la neige et de la glace sur le toit, dans l'aire d'entreposage, aux points d'accès aux échafaudages et sur la totalité de la zone de construction.  Évacuer la neige et la glace hors du chantier. Remettre en état tout domma...

	1.10 INSTALLATIONS DE CHANTIER
	.1 Accès et Sortie:
	.2 Entreposage sur le chantier :
	.1 Matériaux de stockage sur le chantier du côté nord du bâtiment dans les limites de la construction. Les zones de stockage doivent être équipées et entretenues par l'entrepreneur.  N'empilez sur le toit existant que les matériaux qui seront utilisés...
	.2 Le stockage de matériel en dehors de la zone de rassemblement n'est pas autorisé.
	.3 Placer les remorques de construction et d'entreposage dans les limites de la construction.  Ne pas encombrer inutilement le chantier de x ou de matériel.
	.4 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du Représentant du Ministère ou à d'autres entrepreneurs
	.5 L’entrepreneur doit faire un suivi de la demande d’acquisition à l’entrevue ou à l’exécution des travaux et en frais d’utilisation.
	.6 La voie d'accès existante de stationnement doit rester opérationnelle en tout temps.

	.3 Installations sanitaires:
	.4 Une quantité limitée d’espaces de stationnement sera disponible dans le stationnement adjacent pour l’Entrepreneur.  Un maximum de dix (10) espaces de stationnement sera attribué à l'Entrepreneur.
	.5 Panneaux indicateurs
	.1 Fournir des panneaux indicateurs de type courant pour faciliter la circulation des véhicules ou pour transmettre des renseignements ou des instructions, des notices d’emploi du matériel, des consignes de sécurité, etc. Ces panneaux doivent être réd...
	.2 Aucune publicité ne sera autorisée pour le présent projet.
	.3 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du Ministère le demande.

	.6 L'aménagement paysager et les terrains perturbés par la circulation automobile, l'entreposage et la mise en scène doivent être remis en état et le gazon et le matériel végétal doivent être conservés pendant au moins un an après l'achèvement substan...
	.1 La zone de travail adjacente à la chaussée doit être libre de tout débris et permettre la libre circulation des véhicules en tout temps.


	1.11 ÉCHAFAUDAGES ET PLATEFORMES DE TRAVAIL TEMPORAIRES
	.1 Concevoir, installer et inspecter les échafaudages et les plateformes de travail temporaires requis pour les travaux conformément aux règlements municipaux, provinciaux et autres pertinents. Les échafaudages et les escaliers temporaires doivent fou...
	.2 Aménager et monter des palissades de chantier temporaires et des passages piétonniers couverts. Prévoir les moyens de protection nécessaires, y compris les panneaux d’affichage et l’éclairage électrique requis par le Représentant du Ministère, et a...
	.3 Concevoir et ériger une enceinte temporaire au-dessus des puits de lumière pour faciliter le remplacement du vitrage et en assurer l’entretien. L’enceinte doit maintenir des températures d'au moins 10 degrés C aux endroits où les travaux de constru...
	.4 Fournir des dessins de conception technique scellés, signés par un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer dans la province de l'Ontario, pour l’étayage, les échafaudages, les plateformes de travail et les treuils temporaires.
	.5 Les ajouts ou les modifications aux échafaudages doivent être approuvés par écrit par l'ingénieur reconnu.
	.6 L'emplacement proposé pour les échafaudages d’accès et les plateformes de travail ne doit pas bloquer les voies d'accès et de sortie et doit laisser suffisamment d'espace pour recevoir la livraison des matériaux et du matériel.
	.7 Les échafaudages et les plateformes de travail ne doivent pas nuire aux activités quotidiennes du Centre de données MacDonald-Cartier ou des bâtiments adjacents.

	1.12 MONTE-CHARGE
	1.13 OUVRAGES D’ACCÈS ET DE PROTECTION TEMPORAIRES
	.1 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l’accès au chantier au personnel et aux véhicules. L’accès et le fonctionnement du quai de chargement et de la structure de stationnement adjacents ne seront pas affectés par les activ...
	.2 Palissades
	.1 Installez une clôture de construction temporaire sur tout le périmètre de l’aire de mobilisation/d’entreposage et de construction extérieure, y compris l’accès aux échafaudages à l'aide d'un système de clôture à pile. Relocaliser les clôtures au fu...
	.2 La zone de travail adjacente à la chaussée doit être libre de tout débris et permettre la libre circulation des véhicules en tout temps.

	.3 Dispositifs anti-poussières
	.1 Prévoir des écrans pare-poussière ou des cloisons pour fermer les espaces où sont exécutées des activités génératrices de poussière, afin de protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs finis de l’ouvrage.
	.2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu’à ce que ces activités soient terminées.
	.3 Ne pas fixer sur les surfaces existantes qui doivent être conservées. À la fin des travaux, retirer les installations, nettoyer et remettre toutes les surfaces à l'approbation du Représentant du Ministère.
	.4 Le chantier de construction doit être maintenu propre en tout temps à cause de la proximité à la piste de l’aéroport. Soumettre un plan de contrôle de la pollution pour assurer que la poussière, les débris, les matériaux et les déchets ne soient re...

	.4 Garde-corps et Barricades:
	.1 Fournir des garde-corps rigides et sécuritaires et des barricades autour des excavations profondes, des puits ouverts, des cages d'escaliers ouvertes et des rebords ouverts des planchers et des toits.

	.5 Protection
	.1 Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’à la prise de possession.
	.2 Assurer une protection pour éviter que la poussière et la saleté ne se répandent à l’extérieur des limites des travaux.
	.3 Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres utilisateurs des lieux.  Tout le matériel, les déchets et les débris doivent être protégés contre le risque de s’envoler en tout temps.
	.4 Protéger l’aménagement paysager, les routes, les aires de stationnement ainsi que les chemins adjacents. Rétablir tout dommage aux endroits existants (à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, associé aux travaux, à l'approbation du Représentant ...

	.6 Zones de travail et identifications :
	.1 Être responsable et assumer le rôle de «Constructeur» tel que décrit dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario et dans les règlements relatifs aux projets de construction.
	.2 Installer des éléments appropriés de séparation du chantier et d’identification des zones de manière à respecter continuellement les exigences en matière de temps et d’espace pour l’ensemble de la durée du projet. Lorsque le personnel d’exploitatio...

	.1 Prévoir le matériel de chauffage temporaire requis pour la période des travaux, en assurer l'exploitation et l'entretien et fournir le combustible nécessaire.
	.2 Les appareils de chauffage utilisés à l'intérieur du bâtiment doivent comporter une évacuation vers l'extérieur ou doivent fonctionner sans flamme nue. Il est interdit d'employer des poêles de chantier à combustible solide.
	.3 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les espaces clos aux fins suivantes :
	.1 Favoriser l'avancement des travaux, protéger les ouvrages et les produits contre l'humidité et le froid;
	.2 Prévenir la formation de condensation sur les surfaces;
	.3 Assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;
	.4 Satisfaire aux exigences des règlements sur les mesures de sécurité au travail.

	.4 Là où des travaux sont en cours, maintenir la température à au moins 10 degrés Celsius.
	.5 Ventilation :
	.1 Prévenir l'accumulation de poussière, de vapeurs et de gaz ainsi que la formation de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux de construction.
	.2 Prévoir un système local d'évacuation des gaz de combustion afin de prévenir l'accumulation, dans l'ambiance, de substances susceptibles de présenter des dangers pour la santé des occupants.
	.3 Veiller à ce que les gaz de combustion soient évacués d'une manière sûre et à un endroit où ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.
	.4 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matières dangereuses ou volatiles.
	.5 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.
	.6 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un certain temps après l'achèvement des travaux afin de complètement éliminer de l'ambiance les contaminants qui auraient pu être générés au cours des différentes activités de c...

	.6 Le système de chauffage permanent de l’immeuble ne doit pas être utilisé à moins qu’on obtienne la permission écrite du Représentant du Ministère. L’Entrepreneur sera responsable des dommages au système de chauffage s’il obtient la permission de l’...
	.7 Assumer les frais de chauffage temporaire.
	.8 Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de chauffage et de ventilation, en veillant à ce que les exigences suivantes soient respectées :
	.1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.
	.2 Mettre en pratique des méthodes sûres.
	.3 Prévenir tout gaspillage.
	.4 Prévenir tout dommage aux revêtements de finition.
	.5 Évacuer à l'extérieur les gaz de combustion des appareils à chauffe directe.

	.9 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

	1.16 NETTOYAGE
	.1 Nettoyer le secteur des travaux au fur et à mesure de l’avancement des travaux. À la fin de chaque journée de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministère le juge à propos, enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matéri...
	.2 Nettoyer la terre et la boue sur des routes pavées ou revêtues. Effectuer des travaux supplémentaires de nettoyage des rues sur approbation du représentant du Ministère.
	.3 Une fois les travaux terminés, enlever les dispositifs temporaires de protection et les matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées à ce stade.
	.4 Nettoyer les zones utilisées pour l’exécution des travaux et les remettre dans un état au moins équivalent à celui qui existait avant le début des travaux; le nettoyage doit être approuvé par le Représentant du Ministère.

	1.17 PRIORITÉ
	.1 Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.


	2 PRODUITS
	2.1 SANS OBJET
	.2 Sans objet.


	3 EXÉCUTION
	3.1 SANS OBJET
	.3 Sans objet.



