Annexe X — Produits livrables essentiels liés aux services immobiliers

1.1 Généralités

1.1.1 La Liste des produits livrables essentiels liés aux services immobiliers (LPLESI)
fournie au tableau 1 énumere les principaux produits livrables nécessaires pour répondre aux
exigences énoncées a la section de I’énoncé des travaux (EDT). La LPLESI indique la partie de
I"EDT a laquelle se rapporte le produit livrable, un identificateur composé d’un sigle
mnémonique et d’'un numéro, ainsi que les objectifs et les exigences relatifs a sa soumission.

1.1.2 En fin de compte, les produits livrables énumérés dans la LPLESI seront associés a
un identificateur commengant par un sigle mnémonique, comme suit :

e « PF », qui désigne le « format prescrit », s’applique a un petit sous-ensemble de
produits livrables. Cela indique que le produit livrable doit étre préparé conformément a
une description du produit livrable (DPL) qui précise I'objectif et le contenu exigé du
produit livrable associé, notamment les directives relatives au format et a la
préparation.

e « CG », qui désigne « Généré par I'entrepreneur », s’applique a la plupart des produits
livrables. Cela indique qu’aucune DPL n’est fournie, que le format sera celui déterminé
par I’entrepreneur et que les exigences de 'EDT devront étre respectées.

1.1.3 L’objet de la soumission comprend les éléments suivants :

a) Pour approbation : Produits livrables qui nécessitent la prise d’une décision par
I'autorité technique avant que I'entrepreneur puisse aller de I’avant ou que les dépenses
puissent étre autorisées ou payées.

b) Pour examen : Produits livrables représentant des intrants essentiels permettant de
s’acquitter des obligations internes en matiere de réglementation, de législation, de
politique ou d’établissement de rapports au ministére de la Défense nationale (MDN).
L’évaluation de I'information contenue dans ces produits livrables peut mener 'autorité
technique a demander une modification, mais elle n’exige pas qu’une décision soit prise
avant que I'entrepreneur puisse aller de I’avant.

c) A titre d’information : Produits livrables fournis par I’entrepreneur aux fins de tenue de
dossiers, de référence ou d’analyse du MDN.

1.14 Les produits livrables qui doivent étre fournis a une date particuliére (p. ex., le
1¢" mai) sont requis le premier jour ouvrable suivant cette date si celle-ci tombe une fin de
semaine ou un jour férié.

1.2 Etat du document

1.2.1 Il convient d’appliquer ce qui suit pour indiquer I’état du produit livrable
(document), car il évolue tout au long de son cycle de vie :

a) Ebauche : Le format et la structure du document sont complets. Les détails du
document sont en cours d’élaboration et devraient refléter les exigences actuelles. Les
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b)

c)

d)

points « a déterminer » sont autorisés, méme dans la mesure ol une section entiere
peut étre a déterminer, a condition que les exigences de cette section n’aient pas
encore été élaborées.

Version préliminaire : Les sections du document sont compléetes et des renseignements
importants ont été fournis. Certains points a déterminer peuvent étre acceptés lorsque
I'information les concernant n’est pas encore disponible. Lorsque cela est possible, les
points a déterminer doivent comprendre des valeurs ou du texte entre crochets qui
refletent la pensée la plus a jour sur un point ou une démarche. Exemple : A déterminer
[120 °C].

Version définitive : Le document est complet. Les points a déterminer ne sont autorisés
gu’au cas par cas, sous réserve d’approbation de I'autorité technique. Les mises a jour
du document final sont contrélées et traitées comme des révisions du document.

En vigueur : Documents expressément mentionnés dans la présente section de I'EDT ou
de la LPLESI pour lesquels I’entrepreneur est tenu de fournir des mises a jour
périodiques afin de refléter les changements et de les présenter de nouveau pour
examen et approbation ou pour information.



Objet de la

Titre du produit livrable . Fréquence Durée
soumission
Plan de maintenance a
long terme des systemes o
g ¥ A titre

de groupes électrogenes
diesel du Systeme d’alerte
du Nord (SAN)

d’information

Annuellement

Plan d’approvisionnement
en gravier du SAN

Pour approbation
pour I'année 1, et a
titre d’information
par la suite

1) Selon le
Régime de
prestation des
services (RPS)

2) Annuellement

Le plan initial doit étre

préparé au plus tard
six mois apres

I'attribution du contrat,
puis doit étre examiné
et mis a jour au moins

une fois par année,

avant le 30 novembre

Plan sommaire de
I'infrastructure du SAN

Pour approbation

1) Selon le RPS
2) Annuellement

Le plan initial doit étre

préparé au plus tard
six mois apres

I"attribution du contrat,
puis doit étre examiné
et mis a jour au moins

une fois par année,

avant le 30 novembre

Plan de gestion de la tour
radar du site de radars a
longue portée

Pour approbation

1) Selon le RPS
2) Annuellement

Le plan initial doit étre

préparé au plus tard
six mois apres

I'attribution du contrat,
puis doit étre examiné
et mis a jour au moins

une fois par année,

avant le 30 novembre

Plan de contrdle de
I’érosion

Pour approbation

1) Selon le RPS
2) Annuellement

Le plan initial doit étre

préparé au plus tard
six mois apres

I"attribution du contrat,
puis doit étre examiné
et mis a jour au moins

une fois par année,

avant le 30 novembre

Mettre a jour et distribuer
le plan de gestion de
I'amiante et des
substances désignées

Pour approbation

Annuellement

Apres I’élimination de

I'amiante et les
changements d’état




Titre du produit livrable

Objet de la
soumission

Fréquence

Durée

Rapport d’activité relatif
aux systemes de
distribution d’eau potable

Pour examen

Tous les mois :
réservoirs de
stockage d’eau,
puits et puits de
surveillance des
eaux souterraines

Toutes les deux
semaines :
analyse de I'eau
potable aux
points de
distribution

Rapport d’activité du
systeme d’égout

Pour examen et
selon les besoins
des autorités
territoriales et
provinciales

Tous les mois et
selon les besoins
des autorités
territoriales et
provinciales

Rapport d’activité
d’inspection
d’entretien/de
défaillance/de
maintenance corrective

A titre
d’information

Tous les mois

Sur demande

Rapports de MP sur les
systémes d’extinction
d’incendie (a base d’eau,
de cuisine, au dioxyde de
carbone, a agent propre,
extincteurs d’incendie
portatifs, systemes de
protection contre
I'incendie passifs)

A titre
d’information

Tous les mois

Sur demande

Systemes d’alarme
incendie, systemes de
communication vocale,
panneaux de
déclenchement
d’extinction des incendies,
rapports de MP sur les
systemes d’éclairage
d’urgence

A titre
d’information

Tous les mois

Sur demande
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Titre du produit livrable

Objet de la
soumission

Fréquence

Durée

Intrants des Biens
immobiliers pour les
rapports sur le largage de
carburant, les
déversements de produits
pétroliers, les rejets
d’halocarbures, les rejets
de glycol ou les autres
rejets

A titre
d’information

Au besoin

Au besoin

Plan de gestion de
carrieres

Pour approbation

Annuellement

Avant les activités dans
la carriere

Plan annuel du batiment

Pour approbation

Annuellement

Le plan initial doit étre
préparé au plus tard

six mois apres
I'attribution du contrat,
puis doit étre examiné
et mis a jour au moins
une fois par année,
avant le 30 novembre

Spécifications du régime
de prestation de services —
Biens immobiliers

Pour approbation

Conformément ala
transition prévue

Copies des attestations
commerciales,
professionnelles et autres
exigées par I'organisme de
réglementation
compétent

A titre
d’information

Au début des travaux et
lors du renouvellement
des certificats

Plan de gestion de la
qualité des biens
immobiliers

Pour approbation

Une seule fois

Date de début des
opérations liées au
contrat

Liste des employés de
I’entrepreneur
responsables de la santé
et de la sécurité au
travail (SST)

A titre
d’information

Une seule fois

Date de début des
opérations

Copies des rapports et des
ordonnances de
communication qui ont
été recus a la suite de

A titre
d’information

Sur demande

Sur demande
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Objet de la

Titre du produit livrable . Fréquence Durée
soumission
visites d’autorités
compétentes
Plans de SST propres aux A titre . .
ars prop ) . Au besoin Au besoin
batiments d’information
Plans de SST propres aux | A titre Selon les besoins .
. . . ) Au besoin
projets d’information pendant le projet
Exigences précises en
matiére de SST et A titre . .
Au besoin Au besoin

procédures et pratiques
de travail sécuritaires

d’information

Rapport d’évaluation du
rendement de I'immeuble

Pour examen

Annuellement

Une fois par année
avant le 30 novembre

Rapports de vérification
de la consommation
d’énergie

A titre
d’information

Par autorisation
de travail

Par autorisation de

travail

Information sur la gestion
des biens immobiliers et
I’exploitation des
immeubles, notamment la
planification, I'inspection,
le fonctionnement et
I’entretien et les services
publics, les projets, le
rendement, la qualité et
d’autres renseignements

A titre
d’information

Tous les ans sur
demande

Un mois avant la
premiere lettre d’appel

Analyse de rentabilisation
a I'aide d’'un modele
acceptable

Analyse de rentabilisation
abrégée et mises a jour

Pour approbation

Fourni une fois au
cours de la
planification du
projet et mis a
jour au besoin

Conformément au
calendrier du projet

Questionnaire servant a
I’évaluation des risques et
de la complexité des
services de réalisation de
projets

Pour examen

Fourni une fois au
cours du cycle de
planification et
mis a jour
pendant le
lancement du
projet

Version initiale — au
plus tard le 31 mars
pour les projets
désignés au cours du
cycle de planification
Version mise a jour —
selon le calendrier du

projet
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Titre du produit livrable

Objet de la
soumission

Fréquence

Durée

Liste de vérification de la
Loi canadienne sur
I’évaluation
environnementale (LCEE)
(2012)

Pour approbation

Fournie une fois
pendant le
lancement du
projet pour tous
les projets de
construction
admissibles

Au lancement du projet

Lettre et rapport
d’évaluation des effets
environnementaux (EEE)

Pour approbation

Requis une seule
fois, lorsqu’une
lettre d’EEE est
recommandée
par I'autorité
technique a la
suite de I'examen
de la liste de
contréle de la
LCEE de 2012

Conformément au
calendrier du projet

Analyse de rentabilisation
détaillée (évaluation
environnementale)

Analyse de rentabilisation
a I'aide d’un modéele
approuvé — Projets de
catégorie lll

Pour approbation

Analyse de
rentabilisation
mise a jour
fournie une fois
au cours de
I’étape
d’exécution du
projet aux fins du
pouvoir de
dépenser

Conformément au
calendrier du projet

Arrété de projet

Pour approbation

Requis une seule
fois, pour tous les
projets de
catégorie lll et a
la demande de
I'autorité
technique

Par autorisation de
travail

Documents et dessins
techniques des
immeubles, y compris les
renseignements relatifs a
la modélisation des
données du batiment, les

A titre
d’information

Une seule fois

A I'achévement du
projet




Objet de la

Titre du produit livrable . Fréquence Durée
soumission
plans de I'ouvrage fini, les
dessins et les schémas
Evaluation du projet de A titre

construction

d’information

Sur demande

Sur demande

Enoncés des besoins du

. Pour examen Au besoin Au besoin
projet
Spécifications du projet Pour examen Au besoin Au besoin
Produits a livrer pour la A titre . .
. . P . . Au besoin Au besoin
mise en service d’information
Dessins mis a jour et . A I'achévement du
, Pour examen Au besoin .
retournés projet
Renseignements sur les A titre . .
.g ., ) . . Au besoin Au besoin
garanties liées au projet d’information
. . A titre . .
Dossier de projet Au besoin Au besoin

d’information

Rapport d’évaluation de la
complexité et des risques
du projet (ECRP) pour les
projets de catégorie llI

Pour approbation

Soumis a I'appui
de chaque étape
de I'analyse de
rentabilisation

Conformément au
calendrier du projet

Rapport sur les
constatations de I'audit
interne du SGQ-SI

A titre
d’information

Tous les mois

Cinquiéme jour
ouvrable du mois

Rapport d’examen de la
gestion du SGQ-SI

A titre
d’information

Calendrier
d’examen de la
gestion par
entrepreneur, au
moins une fois
par an

30 jours suivant la
réception du rapport
d’examen de la gestion
par 'entrepreneur

Rapport de non-
conformité

Pour examen

Tous les mois

Cinquiéme jour
ouvrable du mois

Rapport mensuel sur le
rendement des services
immobiliers

Pour examen

Tous les mois

Une semaine avant la
réunion d’examen
mensuel

Rapport d’incident

Pour examen

Par incident

Au plus tard cinq jours
ouvrables apres
I'incident

Rapport d’activités
environnementales

A titre
d’information

Sur demande

Sur demande




Titre du produit livrable

Objet de la
soumission

Fréquence

Durée

Evaluation de la
performance
environnementale des
batiments

Pour examen

Tous les cing ans

1¢" mai

Répertoire des systemes,
du matériel et des
éléments réglementés des
batiments

A titre
d’information

Au besoin

Au besoin

Résumé des possibilités
d’amélioration continue
par rapport aux
indicateurs de rendement
pour la prochaine année

A titre
d’information

Annuellement

15 mai

Rapports d’analyse des
tendances en matiére
d’incidents et des causes
profondes et
recommandations aux fins
d’améliorations dans les
ERI

Pour examen

Au besoin

Au besoin

Formulaire d’identification
et d’enregistrement d’un
systéeme de stockage

Pour approbation

Lors de
Iinstallation d’un
nouveau systéme
ou lorsque des
changements
sont apportés a
des systémes
existants ou a
leur gestion, y

Au moins une semaine
avant le premier
remplissage du systeme
ou dans les 60 jours
suivant tout
changement apporté
au systeme existant ou
a sa gestion, y compris

Formulaire de mise hors
service ou d’enlévement
d’un systéme de stockage

Pour approbation

compris le le personnel
personnel
Quand un Dans les 30 jours

systéme est mis
hors service ou
retiré de fagon
temporaire ou
permanente

suivant la mise hors
service ou le retrait
temporaire ou
permanent d’un
systeme

Confirmation et
attestation annuelles des
inspections, des essais et
de I'entretien des

A titre
d’information

Annuellement

1¢" mai




Objet de la

Titre du produit livrable . Fréquence Durée
soumission
systéemes de santé et de
sécurité des personnes et
de I’équipement connexe
Données opérationnelles, | A titre . .
perati ’ . . Au besoin Au besoin
manuels et dossiers d’information
A titre Sur demande

Rapport sur les
commandes de travail

d’information

Sur demande

Plans de gestion des biens
immobiliers et rapports
sur I’état des immeubles

Pour approbation

Sur demande

Sur demande

Relevés d’évaluation de
I’état des installations
(REEI)

A titre
d’information

Chaque année,
sur un cycle de
cing ans

1) Le premier REEI est
réalisé au plus tard a la
date du troisieme
anniversaire de
I"attribution du contrat
pour les sites nordiques
du SAN, les SSL et la
station RCP.

2) Par la suite, les sites
doivent étre visités sur
une période de

deux ans. Le REEI, a
jour, doit étre remis au
plus tard le

30 novembre et doit
indiquer les sites visités
au cours de I'année.
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