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Retour à la liste des DED

DATA ITEM DESCRIPTION  –  DESCRIPTION DE DONNÉES

1.  TITLE  –  TITRE 
2.  IDENTIFICATION NUMBER  –  NUMÉRO  
D’IDENTIFICATION 

RAPPORT MENSUEL SUR L’ÉTAT 
D’AVANCEMENT DE LA DTS 

DED 4.37.1.13 

3.  DESCRIPTION / PURPOSE  –  DESCRIPTION / OBJET 

L’objectif du rapport mensuel sur l’état d’avancement de la DTS est de faire un suivi des progrès de tous les projets de la DTS dans 
le système du SAN.

4.  APPROVAL DATE 
     DATE  
D’APPROBATION

5.  OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) 
     BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR) 

6.  GIDEP  APPLICABLE 
    PROGRAMME D’ÉCHANGE DE 
DONNÉES PERTINENT

Juillet 2020 
Autorité technique (AT) du BSAN S.O. 

7.  APPLICATION / INTERRELATIONSHIP  –  APPLICATION / INTERDÉPENDANCE 

LDEC 4.37.1.13 et EDT, paragraphes 4.37.1.13 afférents. 
La présente DED énonce les instructions de préparation relatives à la rédaction et à la mise en forme des données produites dans le 
contexte des tâches de travail décrites dans l’EDT du SAN. 

8.  ORIGINATOR  –  AUTEUR 9.  APPLICABLE FORMS  –  FORMULES PERTINENTES 

AT du BSAN NÉANT 

10.  PREPARATION INSTRUCTIONS  –  INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES 

10.1      Document source 
             Section 4, paragraphe 4.37.1.13 de l’EDT du SAN. 

10.2 Contenu et format 

10.2.1 Les rapports mensuels sur l’état d’avancement de la DTS sont préparés dans le format de l’entrepreneur et disponibles en 
ligne. 

10.2.2 L’état mensuel de la DTS comprend les éléments suivants : 
a. Les travaux en cours et prévus de la DTS pour l’exercice, et ce, pour chacune des phases du travail 
b. Numéro de commande de travail 
c. Calendrier indiquant l’état d’avancement des principales étapes 
d. Nombre d’heures de travail, par ensemble de compétences, estimatif pour achever chaque phase du projet 
e. Le nombre d’heures de travail, par ensemble de compétences, par rapport à chaque phase du projet 
f. Tout autre renseignement pertinent requis pour suivre l’état d’avancement des différents travaux de la DTS 

10.2.3 Le rapport doit conserver un cumul de l’ensemble des travaux de la DTS effectués au cours d’une année de contrat. 

10.2.4 Le rapport doit être présenté dans les dix jours ouvrables suivant la fin du mois. 


