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DATA ITEM DESCRIPTION - DESCRIPTION DE DONNEES

2. IDENTIFICATION NUMBER - NUMERO

1. TITLE - TITRE D’IDENTIFICATION

PLAN DE GESTION DES TRAVAUX DED 2.23.1

3. DESCRIPTION / PURPOSE — DESCRIPTION / OBJET

Le plan vise a fournir une description détaillée et des procédures de soutien a I'autorité technique du Systeme d’alerte du
Nord (AT BSAN) et au personnel ou aux organismes parrainés par I’AT BSAN qui ont besoin d’accéder aux sites du Systéme d’alerte
du Nord (SAN) a des fins directement liées au fonctionnement et a I’entretien (F et E) ou au maintien du SAN. Un individu, un groupe
d’individus ou une organisation gouvernementale ou commerciale qui participent a des opérations ou des activités sans lien direct avec
les opérations et la maintenance du SAN doivent étre considérés comme faisant partie des services de soutien fourni par un tiers.

4. APPROVAL DATE 5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) 6. GIDEP APPLICABLE

DATE N - PROGRAMME D’ECHANGE DE
D' APPROBATION BUREAU DE PREMIERE RESPONSABILITE (BPR) DONNEES PERTINENT

Autorité technique (AT) du BSAN S.0.

7. APPLICATION / INTERRELATIONSHIP — APPLICATION / INTERDEPENDANCE

Consulter la LDEC — EDT SAN, section 1, paragraphe 2.23.1

La présente DED énonce les instructions de préparation relatives a la rédaction et a la mise en forme des données produites dans le
contexte des taches de travail décrites dans ’EDT du SAN.

8. ORIGINATOR - AUTEUR 9. APPLICABLE FORMS - FORMULES PERTINENTES

AT du BSAN

10. PREPARATION INSTRUCTIONS — INSTRUCTIONS SUR LA PRESENTATION DES DONNEES

10.1  Document source
EDT SAN Section 2 — GP, paragraphe 2.23.1
Protocole d’entente entre le MDN et I’AFTAC de I'USAF (M)

10.2 Contenu et format

10.2.1 L’entrepreneur doit préparer, mettre en ceuvre et administrer un plan de gestion des travaux pour documenter son approche
en vue d’une gestion efficace et efficiente de tous les travaux liés au SAN, et il doit décrire en détail au moins les éléments
suivants :

10.2.2 L’entrepreneur propose le format du Plan de gestion des travaux aux fins d’approbation par le BSAN.

10.2.3 Le plan doit préciser la gestion du travail, qui doit au moins détailler, mais sans s’y limiter ;

a. L’approche de I’entrepreneur pour la mise en ceuvre des travaux, compte tenu du concept d’opérations et des défis de
I’environnement du SAN.

b. L’utilisation du systéme électronique de gestion des travaux fourni par le gouvernement et la maniere dont il est intégré
dans les opérations quotidiennes pour répondre aux exigences du présent EDT.

c. Lamaintenance et la création de numéros d’identification d’équipement uniques.

d. Lamise en ceuvre d’une fonction d’approbation des travaux pour catégoriser et établir les priorités pour les demandes de
travaux et déterminer leur faisabilité.

e. Lamise en ceuvre d’une fonction de suivi des travaux pour fournir des données et des mises a jour de I’état d’avancement
des travaux, ainsi que gérer tout arriéré de travail.
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