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DATA ITEM DESCRIPTION - DESCRIPTION DE DONNEES

2. IDENTIFICATION NUMBER - NUMERO

1. TITLE - TITRE D’IDENTIFICATION

Liste de vérification de la qualité du projet DD 15.10.5

3. DESCRIPTION / PURPOSE - DESCRIPTION/OBJET

L’objectif de la liste de vérification de la qualité du projet est de valider que les projets répondent aux exigences.

4. APPROVAL DATE 5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) 6. GIDEP APPLICA’B’LE
DATE BUREAU DE PREMIERE RESPONSABILITE (BPR) PROGRAMME D’ECHANGE DE
D’APPROBATION DONNEES PERTINENT
Novembre 2020 Autorité technique (AT) du Bureau du Systéme d’alerte du SO

Nord (BSAN)

7. APPLICATION / INTERRELATIONSHIP — APPLICATION / INTERDEPENDANCE

Consulter la section 15.10.5 de la LDEC et le paragraphe 15.10.5 de I’EDT.
La présente DD énonce les directives de préparation relatives au contenu et au format pour la préparation des listes de vérification de
la qualité du projet décrites dans I’'EDT d’O et M du SAN.

8. ORIGINATOR - AUTEUR 9. APPLICABLE FORMS - FORMULES PERTINENTES

AT BSAN S.0.

10. PREPARATION INSTRUCTIONS — INSTRUCTIONS SUR LA PRESENTATION DES DONNEES

10.1 Le gabarit de liste de vérification de la qualité du projet doit permettre de valider la qualité des renseignements figurant dans le
dossier de projet concernant la conception, la qualité de I’exécution et les matériaux, les licences et les permis, la coordination et la
mise en service, les estimations de codts du projet et le calendrier du projet.

10.2 Adapter la liste de vérification de la qualité du projet et la procédure d’évaluation du projet aux besoins de chaque projet devant
faire I’objet d’un examen avant la réalisation. Remplir la liste de vérification de la qualité de projet lors de I’achevement du projet.
Prévoir I’inclusion de données sur le rendement et une évaluation de I’estimation des co(ts, du calendrier et de la portée des résultats
obtenus par rapport au plan et soumettre les réponses sous forme de tableau dans la liste de vérification de la qualité du projet, en
incluant une analyse des résultats et des recommandations pour corriger les lacunes.

10.3 Inclure la documentation applicable dans le dossier de projet, en veillant a ce que les plans conformes a I’exécution soient
fournis a la fin de chaque projet et que les plans de I’'immeuble soient a jour.

10.4 Effectuer un examen du dossier de projet et remplir la liste de vérification adaptée au projet afin de s’assurer que le dossier de
projet est complet.

10.5 Attester de I’achévement du projet et :

o utiliser un sondage générique d’achévement de projet pour chaque catégorie de projet afin de mesurer la satisfaction de
I’AT Bl a I’égard des services de réalisation de projet;

e adapter le sondage sur I’achévement du projet aux besoins de chaque projet a sonder avant I’exécution du projet;

e mener des sondages sur I’achévement du projet, y compris des entrevues avec les gestionnaires de mise en service, pour les
projets de construction de base;

e soumettre les réponses aux sondages sur I’achévement du projet, ainsi qu’une analyse des résultats et des recommandations
en prévision de mesures ultérieures, en vue de corriger les lacunes.
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10.6 Documenter les legons apprises, en veillant a ce qu’elles soient communiquées dans I’ensemble de I’organisation des services
de réalisation de projets de I’entrepreneur.
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