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DATA ITEM DESCRIPTION - DESCRIPTION DE DONNEES

2. IDENTIFICATION NUMBER - NUMERO

1. TITLE - TITRE D’IDENTIFICATION

Programme de projets DD 15.4.4

3. DESCRIPTION / PURPOSE - DESCRIPTION/OBJET

Le programme de projets (PDP) a pour objet de rendre compte de I’état d’avancement du programme de projets, de signaler les
risques ou les problémes liés « au respect des délais, du budget et de la portée » auquel on s’est engagé, et de recommander des
mesures a prendre ou des modifications a apporter par rapport au programme.

4. APPROVAL DATE 5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) 6. GIDEP APPLICA’B’LE
DATE BUREAU DE PREMIERE RESPONSABILITE (BPR) PROGRAMME D’ECHANGE DE
D’APPROBATION DONNEES PERTINENT
Novembre 2020 Autorité technique (AT) du Bureau du Systéme d’alerte du SO

Nord (BSAN)

7. APPLICATION / INTERRELATIONSHIP — APPLICATION / INTERDEPENDANCE

Consulter la section 15.4.4 de la LDEC et le paragraphe 15.4.4 de I’EDT.
La présente DD énonce les directives de préparation relatives au contenu et au format pour la préparation et la mise a jour de la liste
du PDP décrite dans I’EDT d’O et M du SAN.

8. ORIGINATOR - AUTEUR 9. APPLICABLE FORMS - FORMULES PERTINENTES

AT BSAN S.0.

10. PREPARATION INSTRUCTIONS — INSTRUCTIONS SUR LA PRESENTATION DES DONNEES
10.1 Préparer et tenir a jour la liste du PDP, assujettie a I’examen et a I’acceptation par I’AT BI.

10.2 Donner un apergu du PDP, en résumant les renseignements relatifs aux projets de chaque PAGI. Discuter des facteurs qui ont eu
une incidence sur I’établissement du PDP, y compris les objectifs, les priorités et les plans d’investissement stratégiques liés au SAN,
ainsi que les possibilités d’obtenir des synergies et de réaliser des économies d’échelle. Mettre en évidence les principaux facteurs ou
liens de dépendance qui pourraient avoir une incidence sur le PDP. Discuter des principaux risques liés a la réalisation du PDP et des
plans d’atténuation dressés en vue de la gestion de ces risques. Présenter, dans un appendice du plan sommaire de I’infrastructure,
une liste des projets compris dans le PDP, répartis par batiment et structure, catégorie de projet et ordre de priorité. Inclure, dans
cette liste, le co(t total de chaque projet, les colts prévus au cours de I’année de planification, les dates des jalons clés ainsi que I’état
d’avancement du projet au moment de la préparation du plan.

10.3 Préparer une mise a jour mensuelle sur le PDP, comprenant :

e un apercu de la situation actuelle du programme, qui indique les principaux risques ou problémes auxquels il faut donner
suite;

¢ des recommandations sur les mesures a prendre ou les modifications a apporter par rapport aux priorités du programme ou
aux projets qui le composent, afin de s’adapter aux circonstances ou aux exigences changeantes et de respecter les
engagements pris a I’égard du financement;

o I’état d’avancement général des projets de catégorie | et de I’enveloppe de financement s’y rattachant;

o un tableau qui énumeére les projets de catégorie 11 et de niveau supérieur, et qui en indique, a tout le moins, les renseignements
suivants :
ole numéro de projet,
oune description du projet,
ole nom de I'immeuble,
o la catégorie de projet,
ola priorité du projet recommandée et approuvée par I’AT BI,
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oles dépenses totales approuvées pour le projet,

oles dépenses de I’exercice précédent,

ole budget approuvé en vigueur,

oles dépenses depuis le début de I’exercice,

oles jalons atteints,

ola date du prochain jalon,

ol’état d’achévement (en pourcentage) du projet,

oles dépenses prévues pour I’exercice en cours,

oles écarts,

ole report aux exercices suivants,

ola date d’achévement approuvée initialement,

ola date d’achévement actuelle,

odes notes expliquant les écarts, les changements majeurs par rapport au calendrier initial ainsi que les mesures prises pour
atténuer les risques ou ramener le projet sur la bonne voie,

ol’indication du risque global couru par le projet selon le code de couleurs suivant :
= Vert : Le projet est sur la bonne voie.
= Jaune : Il y a un risque que le projet ne respecte pas les délais, le budget et la portée conformément aux engagements pris.
= Rouge : Le projet ne respectera pas ses engagements.
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