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LEXIQUE

Equipe de conception : Dans le contrat, 'expert-conseil, les sous-experts-conseils et les
experts-conseils spécialisés sont collectivement appelés « I'équipe de conception ».
BPF: Bonne Pratiques de Fabrication

GC: Gérant de construction

RM: Représentant du ministére

TPSGC : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

SPAC : Services publics et approvisionnement Canada

CNRC : Conseil national de recherche du Canada

DESCRIPTION DU PROJET (DP)

DP1 RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), communément appelé
« Services publics et approvisionnement Canada (SPAC) », a l'intention de faire appel a
un expert-conseil et son équipe multidisciplinaire pour la prestation des services requis
dans le cadre du présent projet.

1.1 Titre du projet de TPSGC : Infrastructure de production de matériel pour essais
cliniques (IPMEC) / Clinical Trial Materials Facility (CTMF)

1.2 Adresse du projet : 6100, avenue Royalmount, Montréal, Québec

1.3 Numéro de projet de TPSGC : R.115859.001

1.4 Client : Travaux publics et services gouvernementaux Canada (TPSGC)

1.5 Utilisateurs principaux : Conseil national de recherche du Canada (CNRC)
1.6 Gestionnaire principal de projet de TPSGC : Marc Sabourin, ing.

1.7 Gestionnaire de projet de TPSGC : Véronic Tétreault, ing.

DP2 IDENTIFICATION ET OBJECTIF DU PROJET

DP 2.1 Description du projet et objectif du contrat

Les services d'une société d’architecture et de génie (I'expert-conseil) sont nécessaires
pour concevoir une installation conforme aux Bonnes pratiques de fabrication (BPF), qui
sera construite en tant que nouvelle annexe au batiment existant du Conseil national de
recherches du Canada (CNRC), situé sur 'avenue Royalmount (Montréal, au Québec).
L’installation soutiendra la production nationale de vaccins et d’autres matériels
thérapeutiques biologiques (vecteurs viraux, anticorps et autres produits a base de
protéines) pour les essais cliniques de substances médicamenteuses destinées a l'usage
humain a un stade précoce. Des renseignements détaillés sur les exigences relatives aux
processus, au rendement et a la conformité de I'installation sont fournis dans le cahier des
besoins de l'utilisateur (CBU), a 'annexe 2 du présent document.



Eléments clés du processus et de la conception de I'installation (résumés a partir
du CBU) :

o Fonctionnement de base de l'unité de traitement comprenant I'amplification
cellulaire, la production, la clarification par filiration en profondeur, la
chromatographie de purification, la chromatographie de polissage, I'ultrafiltration
et la subdivision sans transformations.

e Trains de production et de purification a usage unique a une échelle maximale de
500 I.

¢ Flux de processus unidirectionnel ou bidirectionnel (en fonction de la conception
finale du projet).

o Lignes de production simples ou doubles (partielles) (en fonction de la conception
finale du projet).

e Concgus pour répondre aux exigences NC2 conformément a la Norme canadienne
sur la biosécurité (2e édition) dans des zones désignées (en fonction de la
conception finale du projet).

¢ Conformité a tous les réglements requis, notamment la capacité de satisfaire aux
exigences des titres 1A (licences d’établissement pour les produits
pharmaceutiques) et 2 (BPF) du Réglement sur les aliments et drogues.

o Le processus et la conception de I'installation ne sont pas destinés a un produit en
particulier. Leur fonction principale est la fabrication en sous-traitance pour les
clients externes et ils doivent étre congus pour maximiser I'acceptation des clients.

o La taille et 'aménagement de linstallation sont limités par le site disponible, les
arrétés municipaux et les attentes des clients sur la superficie maximale en pieds
carres.

e Les services publics disponibles dans le batiment existant pour soutenir la nouvelle
annexe sont soumis a des contraintes.

Des évaluations de faisabilité et des élaborations de concepts ont ét¢ commandées
auparavant pour modéliser la portée évolutive, le mandat stratégique et le plan
opérationnel de I'installation. Ces concepts ont contribué a I'élaboration des éléments du
processus de plateforme et de la conception de l'installation qui sont récapitulés dans I et
ont permis une évaluation initiale des aspects clés de la logistique du projet (état du site,
codes et arrétés, disponibilité des services publics, etc.). Certains aspects du processus
et de la conception de linstallation restent flexibles, les options envisagées étant
énumérées dans le CBU.

DP 2.2 Contexte des interventions

L’expert-conseil doit prendre en considération que :

1. Ce projet est une priorité pour TPSGC, le CNRC et le gouvernement canadien.
L’échéancier de ce projet est trés serre, et les délais doivent étre respectés.

2. Le concept de 'immeuble devra respecter les exigences des clients et des Bonne
pratiques de fabrication (BPF) a tous les niveaux. Les BPF constituent un systéme
de gestion des risques qui garantit que le matériel est produit de maniére cohérente
et contrblée, conformément a des normes de qualité précises. L'assurance de la
qualité se fait grace a la conception et a la validation constante que la conception
est mise en ceuvre comme prévu. La conception conforme aux BPF commence par
I'élaboration d’'un flux de travail (conception de processus) qui permet a un
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processus de fabrication d’étre exécuté d’'une maniére conforme aux pratiques de
gestion des risques. Cette conception établit I'équipement et 'aménagement
physique nécessaires pour réaliser le processus, qui établit a son tour la nature de
l'infrastructure (conception de l'installation) requise pour contenir le processus. Le
passage en revue du processus de fabrication et de 'aménagement de I'installation
est le systéme nécessaire pour s’assurer que les pratiques de gestion des risques
sont rigoureusement suivies (conception de I'automatisation). L’intégration de la
flexibilité pour accueillir différents produits et processus dans une seule installation
augmente considérablement la complexité de la conception.

3. Le projet sera réalisé en mode de gérance de construction via un GC embauché par
TPSGC dans le cadre d’'un contrat distinct.

o La gérance de construction est une forme de réalisation de projet caractérisée
par la collaboration entre le donneur d’ouvrage, I'expert-conseil et le GC qui
travaillent en équipe pour gagner en efficacité en termes de temps, de co(t et
de constructibilité en particulier dans la phase de pré-construction d'un projet
et permet de commencer la construction plus t6t, sans avoir a attendre la fin
des travaux de conception.

o Le GC est I'entité responsable de livrer les services de construction prévus au
contrat de gérance de construction.

4. Le projet pourra faire I'objet d’'une grande attention médiatique. Cette particularité
devra étre prise en considération a toutes les étapes du projet. L’équipe de
conception doit prendre en considération les risques associés dans la planification,
I'élaboration, I'exécution et la coordination continue du projet.

DP 2.3 Description du site

L’information suivante est fournie a titre indicatif seulement. L’expert-conseil devra réaliser
tous les relevés nécessaires a la réalisation du projet.

2.3.1 Description du site

Le batiment sera adjacent au batiment existant du CNRC au 6100, Royalmount, a
Montréal. Le nouveau centre sera attaché a I'existant au niveau du quai de chargement
du laboratoire L4 (construit en 2001) et si la capacité le permet, partagera certaines
infrastructures et services de I'existant.

Un rapport de caractérisation environnementale des sols sera rendu disponible au
proposant retenu voir DP5.2

Emplacement prévu (en bleu) :



2.3.2 Photo du site




DP 2.4 Colits

Le budget du projet demeure a déterminer. Tel que décrit au URB, voir Annexe 2, le
batiment aura une superficie approximative entre 25 000pi2 et 30 000pi2 répartie sur
maximum 2 étages. La superficie maximale d’'un étage sera de 18 000pi2.

DP 2.5 Calendrier de projet

Les étapes principales du déroulement du projet sont les suivantes :

» Octroi du contrat de I'expert-conseil : mai 2021

» Deébut de la construction : septembre 2021

» Acceptation provisoire finale : décembre 2022

» Fin de la période de validation du Client : décembre 2022

Le calendrier du projet est établi en fonction de la nécessité d’avoir des installations
fonctionnelles, en décembre 2022 au plus tard. Le processus de validation débutera
parallelement avant la fin de la construction.

L’expert-conseil doit travailler en étroite collaboration avec le Représentant du
Ministére (RM), le GC et les autres intervenants pour maintenir ou réduire les durées
énoncées dans le calendrier. La période de garantie n’est pas incluse dans le calendrier
ci-dessus.

DP3 OBJECTIFS DU PROJET

DP 3.1 Mise en ceuvre du projet

La stratégie de mise en ceuvre du projet optimisera la prise de décisions critiques afin
d’établir des priorités dans les approbations provisoires de la conception des lots de
construction, et de faire en sorte que les travaux de construction commencent rapidement
dans une séquence simplifiée. Voici une description sommaire des Services Requis pour
chacune des étapes du projet. L’annexe F est complémentaire a la présente section.

Analyse des exigences du projet et Conception Schématique

L’expert-conseil travaillera avec I'équipe de projet, y compris le RM et la référence
technique du client pour finaliser tous les éléments en suspens de la conception du
processus de production, en regroupant les options privilégiées dans une conception
fonctionnelle finale qui tient compte a la fois du rendement, de la conformité et des
contraintes du projet. Ces activités comprennent notamment les suivantes :
o Validation des besoins en matiére de processus, d’assurance de la qualité,
de matériel propre et d’autres équipements de l'installation
o Cahier des charges de I'utilisateur (CCU) pour les équipements a long délai
de livraison
o Schémas fonctionnels et schémas de flux de processus définitifs
o Simulation de processus et analyse de la capacité
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o Evaluation de I'utilité critique et flux
o Soutien a I'élaboration du plan d’automatisation de linstallation et des
exigences connexes en matiere de Tl

o La nature et la quantité d’efforts requis pour les activités ci-dessus varieront en
fonction de I'écart entre le processus final et le processus provisoire élaboré lors
des activités de conception précédentes.

e |’expert-conseil produira une base de conception pour linstallation qui peut
s’adapter au processus finalisé et aux autres exigences des utilisateurs qui ont été
déterminées. On s’attend a ce que les connaissances acquises lors des
précédentes activités de faisabilité et d’élaboration de concepts contribuent
grandement a la base de conception et accélérent le processus. L’accent sera mis
sur la validation des hypothéses formulées lors de ces activités antérieures,
l'intégration des modifications résultant des révisions finales de la conception du
processus et la résolution des lacunes ou des défaillances toujours en suspens
dans les concepts préliminaires. Ces activités comprennent notamment les
suivantes :

o Cahier des charges de l'utilisateur (CCU) pour les autres matériels propres,
tout équipement de conception personnalisé ou tout autre équipement au
besoin

o Eléments architecturaux conformes aux BPF tels qu’un programme de
l'installation, des plans de flux opérationnels conformes aux BPF et des
ameénagements de zonage, de transition et de contiguité

o Plans mécaniques et électriques conformes aux BPF, tels que la
classification des zones, la pressurisation et le zonage CVCA

o Schémas connexes et modéle 3D pour I'aménagement final de l'installation
(intérieur/extérieur)

o Evaluation de la capacité de l'installation existante & accueillir la nouvelle
annexe en termes de services publics, etc.

o Validation des prévisions budgétaires avec un niveau de confiance de +/-
15 %.

Elaboration de la conception, documents de construction, appel d’offres et administration
de la construction

A partir de la base de conception, I'expert-conseil réalisera les activités de conception
détaillée nécessaires pour permettre une approche de construction-conception
simultanée en collaboration avec un gérant de construction (GC) engagé séparément par
le RM. L’expert-conseil devra également travailler en étroite collaboration avec des
experts tiers engagés par le RM ou le client pour superviser divers aspects du projet, tels
que des BPF supplémentaires, I'intégration de I'automatisation et des consultants en
qualification et validation. Ces activités comprennent également, mais sans s’y limiter :

o Support de conception du site BPF, y compris la qualification et la
validation de l'installation, de I'équipement et des systémes qui ne sont pas
réalisés par des entrepreneurs tiers.

o Activités diverses liées a la démonstration et a la documentation de la
conformité.

o Un soutien au gérant de construction, y compris la production du cahier de
charge de l'utilisateur, les colts de construction, la gestion du calendrier,
la constructibilité, la disponibilité et 'achat des matériaux et équipements
qui nécessitent une précommande afin de respecter le calendrier du projet,
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les dossiers d’appel d'offres, et 'administration et la supervision des
services de construction.

o Un dossier de conception technique et des plans qui comprennent, mais
sans s’y limiter :

-laménagement final conforme aux BPF de l'installation;
-la tuyauterie et la conception IND;

-le plan des services publics;

-le plan des locaux électriques et mécaniques;
-I'architecture;

-la pression différentielle/le débit d’air;

-le drainage;

-I'escalier de secours et le réseau d’incendie;

-le systéme CVC;

-I'éclairage;

-la distribution du systéme d’air comprimé + les gaz;

-le lieu d’échantillonnage pour EM;

-lidentification des salles d’entreposage de matériel propre et la
classification des salles;

-les flux de personnel et de matériel;

-la réception de matériel dans le batiment;

-le réseau d’alimentation en eau;

-l'alimentation de drainage;

-I'alimentation électrique;

-le flux de produits finis.

DP 3.3 Modélisation des données du batiment

Pour répondre aux priorités du projet, on s’attend a ce que I'équipe de conception, le GC,
le RM et tous les partenaires scientifiques travaillent continuellement et de fagon
interactive pour résoudre progressivement les problémes. La modélisation des données
du batiment (MDB) sera au cceur du processus de conception et de construction, tout
comme les maquettes numériques et physiques des principales caractéristiques des
laboratoires ou des béatiments, afin de s’assurer que la conception et les matériaux
appropriés sont choisis pour l'installation.

Les besoins informatiques de MDB nécessaires pour ce contrat sont importants.

L’équipe de conception et le GC devront comprendre la technologie de l'information et
I'équipement multimédia, ainsi que les logiciels spécialisés requis pour la MDB dans le
cadre du présent contrat, obtenir ledit équipement et ledit logiciel, et planifier et exécuter
leurs services collectifs et coordonnés, conformément aux dispositions de I'énoncé de
projet, et plus précisément aux sections AP et SR.

La MDB est une représentation numérique de la configuration, des caractéristiques et des
attributs physiques et fonctionnels d’un projet. La MDB vient appuyer un processus intégré
reposant sur des renseignements numériques coordonnés et fiables sur un projet, de la
conception a la construction, ainsi que dans les activités. Le résultat de ce processus se
nomme « modele ».
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La MDB exige la collaboration de tous les intervenants afin d’étre pleinement utilisée et
efficace. Pour établir les paramétres essentiels et les exigences d’interopérabilité, I'équipe
de projet doit reconnaitre que la MDB n’est pas simplement une méthode de conception,
un progiciel ou un modéle 3D. La MDB est plutdét une méthode compléte qui integre les
technologies numériques nouvelles, émergentes et établies pour soutenir 'échange
coordonné de l'information du début jusqu’a la construction, la mise en service et
I'exploitation du projet.

L’équipe de conception doit utiliser le modéle pour saisir toute la portée du projet grace a
un environnement de données commun permettant la visualisation, l'analyse et la
communication de l'information sur le projet a l'intention de tous les intervenants et entre
eux, y compris les partenaires scientifiques, I'équipe de conception, le GC, le RM et
I'équipe de gestion immobiliére aprés 'achévement substantiel.

L’équipe de conception devra effectuer un plan de mise en ceuvre de la MDB basée sur
le protocole BIM du RM et basé sur deux documents : Le Plan de Gestion BIM (PGB) et
le Plan d’exécution BIM (PEB)

DP 3.4 Relevés

Le travail de recueil d’informations et de relevés aura lieu généralement en continu en
méme temps que I'élaboration de la conception et de la conception schématique. Le GC
meénera les relevés sous la supervision de la section de I'’équipe de conception qui exige
les relevés.

L’analyse des lacunes et le rapport découlant des relevés et études, ainsi que les
exigences en matiére de protection sismique, de structure, de sécurité physique et de
programmation fonctionnelle, dicteront 'ampleur et la portée des travaux d’élimination, de
démolition et d’assainissement de I'environnement requis.

Les relevés ont pour but de recueillir toute l'information dont I'équipe de conception a
besoin pour élaborer la conception, notamment :

a) confirmer I'état actuel du site et de I'immeuble adjacent (s’il y a lieu), y compris
I'état de I'enveloppe du batiment au point de connexion prévue avec le nouveau
batiment;

b) relever les infrastructures et les services existants sur les lieux;

c) le cas échéant, analyser la structure et les matériaux de construction existants
pour déterminer les besoins en matieére de renforcement sismique;

d) tester et déterminer le contenu, le type, 'emplacement et la quantité approximative
des substances désignées se trouvant sur le chantier, en validant les relevés
existants des substances désignées, le cas échéant;

e) confirmer les caractéristiques géologiques du site afin de fournir de I'information
pour I'élaboration des exigences de protection parasismique et d’excavation, y
compris les contaminations du sol et de I'eau souterraine;

f) effectuer des relevés officiels et topographiques du site et du batiment existant
(aire de plancher, élévations, structure, etc.) tel que requis;

g) Effectuer des relevés complémentaires au niveau de la présence d’amiante dans
le batiment existant, dans le secteur ou des travaux sont prévus pour la connexion
au nouveau batiment.
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h) dautres relevés que I'expert-conseil ou le RM recommande au besoin pour
préparer et faire progresser une conception coordonnée-

L’analyse et le rapport qui en résulteront fourniront des renseignements a I'équipe de
projet pour I'élaboration et la préparation des solutions de conception et des documents
de construction.

DP 3.5 Principes de gestion de I’équipement

L’équipe de conception, sans s’y limiter, devra rédiger le cahier des charges de I'utilisateur
(CCU) pour les équipements a long délai de livraison, les autres matériels propres, tout
équipement de conception personnalisé ou autre équipement au besoin.

Le processus d’acquisition des équipements sera partagé entre le CNRC, le RM et le CM.
L’équipe de consultants devra participer a I'élaboration de la meilleure stratégie
d’approvisionnement pour les équipements en fonction des besoins du projet et afin de
respecter le calendrier d’exécution. L'équipe de consultants sera responsable de tenir a
jour une liste globale de tous les équipements du projet, incluant leur statut et I'entité
responsable de leur approvisionnement.

DP 3.6 Eléments de connectivité de 'immeuble (ECI)

Les éléments de connectivité de 'immeuble (ECI) englobent, sans s’y limiter :

o Les systémes de technologie de I'information et de télécommunication (TI-Télécom)
o Informatique;

Connexion sans-fil;

Téléphonie;

Télécommunications;

Vidéoconférence;

Multimédia;

Photocopieurs;

Télécopieurs.

O O O O O O O

. Les systémes de sécurité intégrés (SSI)

Contréle d’acceés électronique et physique;

Systémes de surveillance électronique;

Caméras (intérieures et extérieures);
Intercommunications et systéme informatique;
Quincaillerie électrifiée;

Systéme de surveillance des systémes d’alarme-incendie.

O O O O O O

Les ECI sont essentiels pour répondre aux exigences fonctionnelles et opérationnelles
ainsi gu'aux exigences relatives a la sécurité des utilisateurs. L’occupation ne pourra avoir lieu
sans une conception réussie et une intégration harmonieuse de ces éléments aux
différents aspects du projet. L’objectif du programme de I'ECI est de satisfaire pleinement
aux exigences opérationnelles des utilisateurs afin de permettre I'occupation du nouvel
immeuble le plus rapidement possible.
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L'équipe de conception devra étre en mesure de fournir les services de spécialistes en
systemes de technologie de I'information, multimédia et de télécommunication a toutes
les étapes du projet.

A Tintérieur de chacune des étapes du projet, 'équipe de conception devra planifier et
organiser des réunions sur les ECI sur une base réguliéere avec TPSGC, Services
partagés Canada (SPC), les clients et les autres intervenants requis, de fagon a assurer
un avancement de projet progressif, diligent et efficace. Les différents spécialistes en ECI
devront prendre part a ces rencontres.

Eléments de technologie de I'information et de télécommunication (TI-Télécom) :

En tant que spécialiste des services numériques du gouvernement fédéral, Services
partagés Canada (SPC), participera a la conception des systemes de data et de
téléphonie, a des achats et a linstallation de certains équipements, ainsi qu’a la
conception du céblage structuré’. SPC ne participera pas a la conception des
systémes spécialisés des clients ainsi que des systémes de sécurité. Par contre la
conception de l'architecture des réseaux et des différentes composantes et équipements
informatiques (de data et de téléphonie) a l'intérieur des salles de télécom principales et
secondaires sera sous la responsabilité de SPC.

" : Le céblage structuré inclus les éléments suivants : type et protection de cablage, fibre
optique, cordon de raccordement, panneau de raccordement cuivre et fibre, ratelier,
cabinet, tablette, gestionnaire de céble et en incluant les tests connectivité (certification)

L’expert en TI-TELECOM participera a la conception, sera responsable de I'achat et de
l'installation de tous les systémes data et voix ainsi que des systémes spécialisés en TI
et en multimédia.

La conception des salles de serveurs de télécommunications et techniques (principales
et secondaires), sera de la responsabilité de I'équipe de conception. L'intégration des
infrastructures physiques de TI, télécom et multimédia aux documents de conception sera
aussi de leur responsabilité. Puisque ce projet est pour la construction d'un nouvel
immeuble, I'achat et l'installation du cablage seront réalisés par le GC, cependant, pour
certains systémes, SPC en fera la conception et donnera ses exigences a I'équipe de
conception qui devront ajouter ces informations dans les documents contractuels et
assurer la surveillance de ces travaux.

Les clients possédent des systemes Tl spécialisés et de sécurités qui ne seront pas

traité par SPC, I'équipe de conception sera entierement responsable de la conception
des systémes Tl spécialisés et de sécurités du client.

DP 3.7 Principes relatifs a la sécurité

Les principes qui guideront la sécurité des installations scientifiques sont les suivants :
a) la sécurité sera gérée conformément aux exigences de la Politique sur la sécurité

du gouvernement du Conseil du Trésor, ce qui comprend la répartition claire des
réles et responsabilités entre le responsable et les occupants;
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b) la sécurité sera évaluée, mise en ceuvre et gérée selon une approche coordonnée
et intégrée afin de garantir que toutes les exigences sont satisfaites, tout en
simplifiant 'administration et en visant un accés commun et une ouverture selon
le degré approprié;

c) la sécurité de 'immeuble de base sera évaluée en fonction d’une évaluation de la
menace et des risques (EMR) fournie par le client. La conception devra prendre
en compte les exigences de cette évaluation dans sa conception.

d) La conception et mise en ceuvre des paramétres de sécurité de 'immeuble devra
étre conforme aux exigences des bonnes pratiques de fabrication (BPF)

DP 3.8 Lots de construction et stratégie d’appel d’offres

Au minimum, le projet pourrait nécessiter jusqu’a 50 lots de construction. Il incombe au
GC de déterminer le nombre réel de lots, en consultation avec I'expert-conseil et le RM.
Pendant la préparation des documents de construction, I'équipe de conception et le GC
doivent s’entendre sur la définition des lots, le séquencement des différents dossiers
d’appel d’offres et de I'envergure de chaque lot de construction pour permettre au GC
d’émettre des demandes de proposition pour chaque lot et de retenir les services
d’entrepreneurs spécialisés pour chaque lot, dans la perspective d’optimiser le calendrier
de construction.

DP 3.9 Plan des restrictions de travail

Le GC doit, en collaboration avec I'équipe de conception et le RM, élaborer un plan de
restriction de travail propre au projet. Ce plan a pour but de déterminer les restrictions, les
contraintes et les exigences qui seront imposées a la construction afin d’obtenir
'approbation des intervenants avant le début de la construction. Le plan de restriction
devra contenir en autre, mais sans s’y limiter,

a) Les procédures d’accés et préavis
b) La planification des travaux de construction intérieurs et extérieurs sur les
batiments occupés et leurs environs
c) lerespect de l'identité et de la réputation du CNRC et de TPSGC est
primordial, car le public et les médias examineront le projet a la loupe.
L’équipe de conception et le GC doivent prendre en considération les risques
suivants dans la planification, I'élaboration, I'exécution et la coordination
continue du projet par le RM :
i. maniére de gérer et d’entretenir 'environnement naturel,
ii. santé, sécurité, slreté et accessibilité pour les personnes qui accédent
au site,
iii. le contrble de I'accés par les employés et le public aux installations et
de l'utilisation du batiment.
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DP 3.10 Gestion de la qualité

TPSGC demande que I'équipe de conception maintienne un haut standard de conception
en architecture et en ingénierie fondée sur les principes modernes reconnus de
conception et sur les bonnes pratiques de fabrication (BPF).

L’équipe de conception sera responsable de développer et maintenir un plan de gestion
de la qualité démontrant la méthodologie qui sera appliquée pour rencontrer les critéres
des BPF durant la conception et la construction. Ce plan devra présenter, sans s’y limiter,
les livrables a atteindre aux différentes étapes du projet et les personnes responsables de
ces livrables. Le plan de gestion de la qualité BPF sera un document évolutif tout au long
du projet et devra étre tenu a jour et présenter de facon réguliére, et au minimum
mensuellement, aux partenaires scientifiques et RM pour approbation.

L’équipe de consultants devra assurer le support de conception du site BPF, y compris la
qualification et la validation de linstallation, des équipements et des systémes non
réalisées par des entrepreneurs tiers.

Tous les éléments de la conception, la planification, I'architecture et le génie doivent étre
entiérement coordonnés entre les disciplines et doivent respecter uniformément les
principes de conception éprouvés. La qualité des matériaux et les méthodes de
construction doivent étre appropriées au type de batiment, a la qualité recherchée et au
budget.

Le processus de gestion de la qualité qui sera appliqué au projet doit étre respecte et
appliqué dans tous les services de I'expert-conseil et des sous-experts-conseils.

Le processus de coordination des plans et devis entre toutes les disciplines doit étre
assuré par I'expert-conseil et tous ses sous-experts conseils. Le livrable attendu est que
tous les plans et devis soient coordonnés complétement entre toutes les disciplines et que
leur contenu respectent les besoins du client. L’équipe de conception a la responsabilité
de s’assurer que les documents transmis soient coordonnés.

DP 3.11 Développement durable

Le projet devra étre réalisé de facon a respecter des normes environnementales et les
principes de développement durable. Se référer a 'Annexe F pour les exigences
minimales a respecter.

DP 3.12 Conformité aux codes et accessibilité universelle

La portée de I'accessibilité_comprend une approche intégrée de l'intendance des biens et
de l'utilisation publique. TPSGC est déterminé a rendre ses installations accessibles aux
personnes a mobilité réduite et I'équipe de conception devra prendre en compte les
normes, codes, réglements, lois, politiques et exigences applicables pour y répondre.

A titre informatif, voir '’Annexe 1 de 'Enoncé du projet concernant les normes, codes,
réglements, lois, politiques et exigences applicables.
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DP 3.13 Gestion des colits

L'estimation et le contréle efficace des colts sont des activités cruciales qui doivent étre
confiées a des économistes en construction qualifiés par une association professionnelle
tel que l'Institut canadien des économistes en construction (ICEC) ou l'association des
estimateurs et des économistes de la construction du Québec (AEECQ).

Les estimations des colts de catégories D, C, B et A doivent étre présentées sous forme
d'une analyse des colts par élément. Les normes applicables pour les présentations
sont celles de ASTM International:

- ASTM E1557 — 09(2020) e1 Standard Classification for Building Elements and
Related Sitework — Uniformat |l
Norme de classification des éléments de batiment et travaux extérieurs —
Uniformat I1

- ASTME2083 - 05(2016) Standard Classification for Building Construction Field
Requirements, and Office Overhead & Profit
Norme pour la classification des exigences pour les frais généraux,
administration et profit

- ASTM E2168 — 10(2016) Standard Classification for Allowance, Contingency,
and Reserve Sums in Building Construction Estimating
Norme de classification pour les contingences d’estimation et réserves.

- ASTM E2514 — Standard Practice for Presentation Format of Element Cost
Estimates, Summaries, and Analyses
Format de présentation des estimations de colts des batiments et systémes de
construction.

L’élaboration de I'estimation et le suivi des colts du projet requiérent la participation active
du spécialiste en codts, a I'équipe de projet. Celui-ci peut, par son expérience et ses
compétences influencer les décisions du projet par 'interprétation des données et assurer
le contréle des colts dans le respect des paramétres économiques fixés pour le projet.

L’expertise du spécialiste en colts est requise a chacune des étapes du projet.

Lorsqu’une estimation est demandée, celle-ci devrait étre présentée sous forme de
rapport complet. Lorsqu’applicable, celui-ci peut étre intégré au rapport des autres
disciplines pour I'étape en cours.

L’élaboration de I'estimation doit se référer a I'objectif BIM d’estimation et d’analyses des
colts décrit au Plan de gestion BIM voir Annexe 2.

DP 3.14 Gestion de I’échéancier

L’établissement d’'un échéancier permettant le plein contréle du temps de réalisation du
projet et le contréle efficace de I'échéancier sont des activités cruciales a toutes les étapes
du projet. L’équipe de conception doit mettre en place un systéme de planification et de
controle permettant de planifier, d’'ordonnancer et de suivre les activités du projet puis de
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rendre compte de leur avancement. Les services particuliers requis pour la réalisation du
projet sont indiqués a I’Annexe F.

Il est important d’organiser et exécuter le projet et en établir les priorités dans les délais
prescrits, en permettant I'utilisation et le fonctionnement complets comme prévu, en
hiérarchisant de fagon proactive les travaux et en gérant les ressources pour atteindre les
jalons prescrits.

Ainsi, le calendrier est trés ambitieux et il est essentiel que le calendrier élaboré soit
respecté afin de permettre la construction et la mise en service des lieux le plus
rapidement possible. La date d’occupation du batiment ne peut pas étre repoussée. Toute
méthode permettant d’améliorer le calendrier doit étre discuté puis, si elle est approuvée,
mise en place.

DP 3.15 Gestion de la portée

La définition, I'élaboration, la vérification et le contréle de la portée du projet sont des
activités cruciales a toutes les étapes du projet. L’'un des objectif clés est de procéder a
la réalisation du projet en respectant la portée définie du projet. I'équipe de conception
doit immédiatement informer le RM, par écrit, de toute augmentation ou diminution
potentielle de la portée des travaux qui pourraient compromettre la capacité a atteindre
les objectifs du projet, avant que cela ait des répercussions sur les codts, le calendrier ou
la qualité du projet et proposer des solutions afin de diminuer l'impact de ces
changements. Les services particuliers requis pour la réalisation du projet sont indiqués
a '’Annexe F.

La mise en place des bonnes pratiques de fabrications (BPF) dans la conception,
surveillance et mise en service du projet est essentiel.

DP 3.16 Santé et sécurité

La Directive sur la santé et la sécurité dans la construction (007-2) stipule que Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) reconnait que toute personne a
qui il accorde 'accés a des chantiers du gouvernement fédéral doit étre protégée de tout
danger qui pourrait causer des blessures, des maladies ou la mort.

L’équipe de conception doit prévoir mettre en place des mesures d’atténuation de la
propagation de la COVID-19 ou toute autre maladie de ce type, ainsi que des mesures de
contrdle pour I'entrepreneur dans son devis. Il devra se baser sur les exigences de la
santé publique provinciale et fédérale et la réglementation en vigueur au moment de la
réalisation.

TPSGC reconnait également que les lois et les réglements provinciaux ou territoriaux en
matiere de santé et de sécurité au travail s’appliquent aux entrepreneurs de compétences
provinciale ou territoriale qui sont engagés pour exécuter des travaux sur les biens et les
terrains appartenant a I'Etat ou gérés par TPSGC.
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Pour officialiser I'engagement de TPSGC envers la protection de toutes les personnes
autorisées a accéder aux chantiers de construction gérés ou administrés par le Ministére,
I'expert-conseil s’engage a :

. Veiller a ce que la santé et sécurité au travail (SST) fasse partie intégrante de
I'exécution de tout projet de construction;

. Veiller a ce que les projets de construction soient structurés et gérés pour éviter que
le réle de TPSGC ne soit considéré comme étant celui du constructeur, de
I'entrepreneur principal ou du maitre d’ceuvre (responsabilités du GC) et que
TPSGC ne soit considéré comme ayant le contrdle du travail ou des activités;

. Réduire les risques pour I'Etat et limiter la responsabilité juridique des employés de
TPSGC;

. Fournir une orientation claire en ce qui a trait aux réles et aux responsabilités.

TPSGC reconnait qu’il est tenu de protéger la santé et d’assurer la sécurité de toutes les
personnes qui travaillent sur des projets de construction de I'Etat. Il reconnait également
que les employés fédéraux et ceux du secteur privé ont droit de bénéficier de I'entiére
protection prévue dans les réglements sur I’hygiéne et la sécurité au travail.

Pour satisfaire a cette exigence et améliorer la protection de la santé et de la sécurité de
toutes les personnes se trouvant dans des chantiers de construction fédéraux, TPSGC
accepte de se conformer aux lois et aux réglements des provinces et des territoires sur
'hygiéne et la sécurité au travail, en plus du Réglement canadien sur la sécurité et la
santé au travail.

DP 3.17 Sécurité physique (SP) et systémes de sécurités intégrées
(SSI)

A toutes les étapes du projet, les divers éléments de sécurité physique et de SSI devront
étre intégrés au projet.

DP 3.18 Sécurité industrielle

Le présent projet ne comporte aucune exigence relative a la sécurité, tel qu’énoncé a la
section CS1.

DP 3.19 Exigences opérationnelles

Avec l'appui du GC, élaborer et soumettre, sous la forme d’un rapport distinct
accompagnant les propositions de conception schématique, les exigences
opérationnelles nécessaires afin de répondre aux bonnes pratiques de fabrication (BPF).
Les exigences opérationnelles doivent étre définies par chaque discipline de conception
et résumées dans un cadre complet de gestion immobilieére, qui comprend, sans s’y
limiter :

a) les colts annualisés pour chaque service public;

b) toutes les exigences du contrat d’entretien et les colts annuels prévus pour :

i. les composants et les systéemes mécaniques et électriques intérieurs et
extérieurs ainsi que les systémes de commande;

ii. l'entretien de 'aménagement paysager par saison;
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d)

Vi.
Vii.

viii.

'entretien de I'enveloppe intérieure et extérieure du batiment (fenétres,
toitures, portes, etc.);

I'entretien ménager et les services de conciergerie quotidiens;
le nettoyage spécialisé pour les laboratoires;

le matériel pour la plateforme de chargement;

la gestion et I'enlévement des déchets;

le systéeme de sécurité, la dotation en personnel de sécurité et, le cas
échéant, la supervision a distance;

pour chaque contrat d’entretien déterminé, la fréquence et les normes
d’entretien pour assurer la fiabilité du fonctionnement de I'installation;

les besoins en personnel des partenaires scientifiques (nombre, type, coilt
budgétaire, etc.);

les impdts fonciers annuels (avec lavis du RM et des représentants de la
municipalité).
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DP 4 SERVICES D’EXPERT-CONSEIL

Un membre de I'équipe de conception peut avoir les qualifications et I'expertise nécessaires
pour fournir des services dans plus d’une discipline ou spécialité. L’équipe de conception
pour ce projet pourrait avoir recours aux services énumérés ci-dessous dans la prestation de
services décrit dans la présente demande de proposition.

DP.4.1 Services
4.1.1 Services d’architecture

a) Architecture générale

b) Architecture paysagere
4.1.2 Services de génie

a) Génie civil

b) Génie structural

c) Génie mécanique

d) Geénie électrique
4.1.3 Services d’experts-conseils spécialistes

a) Spécialiste en conception et des programmes de laboratoires, procédes et
automatisation et en bonne pratiques de fabrication (BPF)

b) Spécialiste de la programmation fonctionnelle et de la programmation de
batiments

c) Spécialiste en quincaillerie pour porte
d) Spécialiste de la signalisation et de I'orientation

e) Spécialiste du Code du batiment, de la sécurité des personnes, de la
protection contre l'incendie, et de I'accessibilité

f)  Spécialiste de la modélisation des données du batiment (MDB)
g) Spécialiste de la sécurité physique(du batiment)
h) Spécialiste des technologies de I'information et du multimédia

i) Spécialiste de I'automatisation du batiment ayant de I'expérience dans la
conception et le fonctionnement de contréleurs programmables et de
télécommande par variation de fréquence

j)  Spécialiste ou spécialistes de la modélisation des flux d’air, de la
modélisation de zones et de la modélisation de I'énergie ayant de
I'expérience dans la conception de batiments a consommation énergétique
nette zéro

k) Spécialiste de la modélisation du débit d’air évacué des hottes fermées a
tirage forcé

) Spécialiste de I'équipement de laboratoire
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m) Spécialiste de la conception de I'éclairage
) Arpenteur-géométre
0) Spécialiste du transport vertical

)

Spécialiste de la mise en service, tiers indépendant pour I'architecture,
I'enveloppe du batiment, I'ingénierie et les systémes de laboratoire.

q) Génie géotechnique
r) Hygiéne industrielle
s) Génie industriel et manutention du matériel

t) Economiste(s) en construction qualifié(s) par une association
professionnelle tel que I'Institut canadien des économistes en construction
(ICEC) ou l'association des estimateurs et des économistes de la
construction du Québec (AEECQ).

u) Spécialiste(s) de la planification et de I'établissement de calendriers

DP5 REFERENCES ET DOCUMENTS DISPONIBLES

DP 5.1 Documentation accessible a tous les proposants

L'CBU a été mis a jour pour refléter la portée prévue du projet et doit étre utilisé comme
point de départ pour la phase de conception.
1. Le cahier des besoins de I'utilisateur daté du 28/04/2021

Autres documents pertinents a prendre en compte.
1. Plan de gestion BIM : R.115859 - CTMF - PGB_V1.0_FRA daté d'avril 2021.

Les documents suivants représentent des études antérieures qui ont été menées pendant
la phase préliminaire du projet. lls ont été fournis a titre de référence, mais les
recommandations de ces études antérieures n'ont pas été retenues.

1. Etude de faisabilit¢ du CTMF du CNRC
2. Examen de I'étude de faisabilité en date du 23/12/2020
3. Rapport conceptuel

DP 5.2 Documentation disponible qui sera remise a I’expert-conseil

Les documents suivants seront mis a la disposition du proposant retenu dans la langue
dans laquelle ils ont été rédigés.

1. Designated substance survey - Document 914812 daté du 23 avril 2019
2. Rapport de caractérisation environnementale des sols
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DP — ANNEXE 1 - Normes, codes et exigences applicables

1.1 Versions des normes et des codes

Les solutions de conception doivent étre conformes a I'ensemble des lois et des
réglements fédéraux ainsi qu’aux codes qui y sont cités. Le présent document fait
référence a plusieurs normes et codes de maniére dynamique, ce qui signifie que pour
toutes les normes et tous les codes cités en référence, on doit consulter la derniére
version publiée, a moins qu’il en soit indiqué autrement.

1.2 Exigences provinciales

Lorsque des inspections prescrites par la province sont nécessaires afin d’effectuer un
raccord de service public ou d’assurer la sécurité d’un systéme par le biais d’'une
inspection provinciale, la version d’'un code ou d’'une norme adoptée par la province doit
étre appliquée au projet.

1.3 Responsabilités

La liste des documents de référence ci-dessous est non restrictive et est fournie a titre
informatif seulement. L’expert-conseil est responsable de s’assurer d’appliquer toutes les
normes, codes, réglements et exigences applicables au projet.

A.1 Documents de référence
A.1.1 Codes :

Code National du Batiment — Canada 2015

Code national de prévention des incendies — Canada 2015

Code national de la plomberie — Canada 2015

Code de la plomberie du Québec, Chapitre 111 2010

CSA C22.1-21- Code canadien de I'électricité, premiére partie (25e édition)

Code de construction du Québec chapitre V électricité 2018 (Raccordements

publics)

Code National de 'Energie pour les Batiments — Canada, 2017

. Code de sécurité sur les ascenseurs, monte-charges et escaliers
mécaniques ASME A17.1-2010/CSA B44-10 (ASME A17.1-2016/CSA B44-
16 pour les exigences relatives a I'accessibilité universelle seulement)

. Code canadien du travail, L.R.C., 1985, ch. L-2, partie Il — Santé et sécurité
au travail

. Code de pratiques environnementales pour I'élimination des rejets dans
I'atmosphére de fluorocarbures provenant des systémes de réfrigération et
de conditionnement d'air 2015 ;

. Code d'installation des appareils de combustion au mazout (CSA B139)

. Code de pratique pour la gestion environnementale des sels de voirie
Code de pratique pour la réduction des émissions de composés organiques
volatils provenant de bitume fluidifié et d’émulsion de bitume

. Code de sécurité pour les travaux de construction S-2.1, r.4
Stratégie ministérielle de développement durable 2017-2020 de SPAC, 2015

. Stratégie en matiére de développement durable et d’environnement des
biens immobiliers de SPAC, 2018

o Cadre de durabilité des biens de TPSGC, 2015

o Stratégie pour un gouvernement vert du Secrétariat du Conseil du Trésor
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A.1.2 Normes :

Normes, guides et clauses de SPAC (TPSGC)

Normes du Conseil du Trésor

«Faire affaire avec TPSGC — Manuel de documentation et de livrables», 12
janvier 2018 et «Faire affaire avec TPSGC — Addenda — Région du
Québec», 1er juin 2018

Conception et dessin assisté par ordinateur : SPAC Région du Québec,
Supplément a la norme CDAO, mai 2019

Normes d’aménagement en milieu de travail du gouvernement du Canada,
SPAC, 2021.04.01 (pour les espaces de bureau)

Référence technique pour la conception des immeubles a bureaux, SPAC,
version juillet 2017

Norme sismique de SPAC 2018

Conception accessible pour I'environnement bati - Norme CSA B651HB-18.
Les Normes d’accés facile aux biens immobiliers du Secrétariat du Conseil
du Trésor du Canada (2006)

Manuel du Programme de coordination de I'image de marque (PCIM)
Manuel de mise en service et Lignes directrices sur la mise en service de
SPAC

Norme sur la gestion de I'amiante de SPAC

Norme de conception routiére, Transport Québec

IM 15000 : Norme environnementale de mécanique concernant les
immeubles a bureaux fédéraux (pour la partie bureaux)

IM 15161 : Lutte contre la Legionella dans les systémes mécaniques

IM 250005-2009 Lignes directrices pour la conception des systémes de
gestion de I'énergie (SGE)

E.21-11 Service d’électricité en basse tension a partir des postes
distributeurs ;

E.21-12 Service d’électricité en moyenne tension;

ANSI/TIA 569, Telecommunications Pathways and Spaces et de ses
addendas,

Government of Canada (GC) Workplace Fit-Up-Special Technical Standard
Guidelines (Section A4): Telecommunications (cable Networks) Pathways
and Spaces — Planning and Implementation

Les normes et manuels de 'ASHRAE :

ASHRAE 62-2001 excluant 'addenda n (tel que référé par le CNB 2015)
ASHRAE 135 : BACnet : A Data Communication Protocol for Building
Automation and Control Networks

CAN/CSA B44 : Code de sécurité pour les ascenseurs et monte-charge
Z7396.1, « Réseaux de distribution de gaz médicaux »

CAN/CSA C282-15 — Alimentation électrique de secours des batiments
CAN/CSA I1SO 50001 : Systémes de management de I'énergie

ISO 29481-1:2016 Building Information Models — Information Delivery
Manual — Part 1: Methodology and Format

ISO 29481-2:2012 Building Information Models — Information Delivery
Manual — Part 2: Interaction Framework

ISO/TS 12911:2012 Framework for Building Information Modelling (BIM)
Guidance
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ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the
construction and facility management industries
ISO 15686-4:2014 Service Life Planning — Part 4: Service Life Planning
using Building Information Modelling
ISO 16354:2013 Guidelines for Knowledge Libraries and Object Libraries
ISO 14040:2006 Management environnemental — Analyse du cycle de vie
— Principes et cadre
ISO 14044 : 2006 Management environnemental — Analyse du cycle de vie
— Exigences et lignes directrices
Institute for BIM in Canada’s Contract Language Documents Package
The Canadian Practice Manual for BIM
AWWA C651-14: Disinfecting water mains
Guide sur la caractérisation environnementale des sites dans le cadre de
‘évaluation des risques pour I'environnement et la santé humaine (CCME,
2016) Ressources | CCME
o Volume 1 : Orientations
o Volume 2 : Listes de contrble
o Volume 3 : Modes opératoires recommandés
o Volume 4 : Méthodes d’analyse
Guide d’intervention - Politique de protection des sols et de réhabilitation des
terrains contaminés (MELCC, mise a jour 2019)
Guide de caractérisation des terrains (MELCC)
Guide d’échantillonnage a des fins d’analyses environnementales, (Centre
d’expertise en analyse environnementale du Québec, CEAEQ)
Cahier 1 — Généralités; Cahier 3 -Echantillonnage des eaux souterraines,
Cahier 5 - Echantillonnage des sols; Cahier 8 - Echantillonnage des matiéres
dangereuses
Mode de conservation pour I'échantillonnage des sols (CEAEQ)
Mode de conservation pour I'échantillonnage des eaux souterraines
(CEAEQ)
Liste des méthodes suggérées pour la réalisation des analyses de
laboratoire (MELCC)
Lignes directrices sur I'évaluation des teneurs de fond naturelles dans les
sols (MELCC)
Liste des centres autorisés de traitement des sols contaminés (MELCC)
Liste des lieux autorisés d’enfouissement de sols contaminés (MELCC)
La gestion des matériaux de démantelement — Guide de bonnes pratiques
(MELCC)
Guide de valorisation des matieres résiduelles inorganiques non
dangereuses de source industrielle comme matériaux de construction
(MELCC)
Recommandations canadiennes pour la qualité de I'environnement;
- Recommandations pour la qualité de I'eau potable au Canada (Santé
Canada)
- Standards pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers (HCP)
dans les sols (CCME)
- Standards pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers (HCP)
dans les sols : Supplément technique (CCME)
Norme sur la protection contre les incendies - Canada
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Norme NFPA applicables

A.1.3 Directives :

Directive sur la santé et la sécurité au travail du Conseil national mixte,
Partie VII, Lutte contre le bruit (niveaux de bruit)

Recommandation sur la qualité de I'eau potable au Canada, Santé Canada,
juin 2019 (ou version la plus récente)

Directive sur la gestion de I'amiante de Services publics et
Approvisionnement Canada

Stratégie pour un gouvernement vert du Secrétariat du Conseil du Trésor du
Canada

Directive sur les équipes d'urgence et d'évacuation des immeubles

A.1.4 Reglements :

Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
DORS/2003-307 : Reglement sur les Urgences environnementales
DORS/2009-264 : Réglement limitant la Concentration en composés
organiques volatils (COV) des revétements architecturaux

Réglement fédéral sur les substances appauvrissant la couche d’ozone de la
Loi canadienne sur la protection de I'environnement

Réglement fédéral sur les halocarbures de la Loi canadienne sur la protection
de 'environnement

Réeglement sur les mécaniciens de machines fixes (provincial).

Réglement sur les oiseaux migrateurs, C.R.C., c. 1035

Réglement sur les effluents des systéemes d’assainissement des eaux usées
Réglement sur l'application de larticle 32 de la Loi sur la qualité de
'environnement

Réglement sur le transport des marchandises dangereuses

Réglement sur le transport des matiéres dangereuses (C-24.2, r.43)
Reglement sur les matiéres dangereuses (Q-2, r.32)

Réglement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)

Réglement sur les déchets solides, R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.13

Réglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-289)
Réglement interdisant ’Amiante et les produits contenant de

amiante, (DORS/2018-196)

Réglement sur les BPC, (DORS/2008-273)

Réglement sur les Substances appauvrissant la couche d’'ozone et les
halocarbures de remplacement, (DORS/2016-137)

Réglement sur les produits et les équipements pétroliers, R.Q. c. P-29.1, r.2
Réglement sur les Systémes de stockage de produits pétroliers et de
produits apparentés, (DORS/2008-197)

Réglement sur les lieux d’élimination de neige, (1997), Q-2 r.31

Réglement canadien sur la santé et sécurité au travail, paragraphe (art.
9.24) (DOR-86-304)

Réglement sur I'enfouissement et l'incinération de matieres résiduelles
Réglement sur la protection et la réhabilitation des terrains

Réglement sur I'enfouissement de sols contaminés

Réglement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés
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. Réglement sur I'évaluation et 'examen des impacts sur I'environnement
. Réglement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, a. 223)
o Réglements municipaux en vigueurs
. Reglement sur les aliments et drogues, Division Partie A, Partie C (Divisions
1,2,4 et 5)
A.1.5 Devis :

Devis directeur national du Canada (DDN) (derniere édition). Guide
d’utilisation du DDN : https://nrc.canada.ca/fr/certifications-evaluations-
normes/devis-directeur-national-construction-au-canada/guide-dutilisation-
ddn

A.1.6 Lignes directrices :

Ligne directrice — Méthode d’analyse des options liées a la réduction des
émissions de gaz a effet de serre dans le cadre des projets

ICHQ5

Lignes directrices sur le contrdle environnemental lors de I'entreposage et du
transport des médicaments 2011, (GUI-0069)

PIC/S Good Practices for Data Management and Integrity in Regulated
GMP/GDP environments, 2016 (mentionné dans le document, Santé
Canada GUI-0001)

Santé Canada - Bonnes pratiques de fabrication des drogues, 2018 (GUI-
0001)

Annexe 1 des Lignes directrices des Bonnes pratiques de fabrication -
Fabrication de médicaments stériles (GUI-0119)

Annexe 2 a I'édition actuelle des Lignes directrices sur les Bonnes pratiques
de fabrication Drogues visées a I'Annexe D (drogues biologiques) (GUI-
0027)

Document d'orientation : Annexe 13 a I'édition actuelle des Lignes directrices
sur les Bonnes pratiques de fabrication Médicaments utilisés dans les essais
cliniques, 2009 (GUI-0036) de L'Inspectorat de la Direction générale des
produits de santé et des aliments

A.1.7 Documents :

Cadre stratégique pour la durabilité des immeubles

Stratégie fédérale de développement durable pour le Canada 2019-2022
Stratégie en matiére de développement durable et d’environnement des
biens immobiliers de SPAC (2018)

Stratégie ministérielle de Développement durable de 2020 a 2023

Protocole du comité sur la vulnérablité de l'ingénierie et des infrastructures
publiques (CVIIP), Institut de prévention des sinistres catastrophiques,
Ingénieurs Canada

CaGBC LEED BD+C V4.1 ou la plus a jour

CaGBC Zero Carbon Building Standard

WELL Building Standard V2 ou la plus a jour

Systéme d’information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) publié par Santé Canada
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Arrangement en matiere d’approvisionnement pour les espaces de travalil
(AMA)

Critéres de qualité de 'eau de surface au Québec

Guide de gestion des eaux pluviales

Guide d’aménagement des lieux d’élimination de neige et mise en ceuvre du
Réglement sur les lieux d’élimination de neige (MEF, 1997)

Guide sur les mesures du radon dans les édifices publics, Santé Canada
Plan de Gestion BIM (PGB), V1.0, Avril 2021

A.1.8 Politiques :

Politique sur la gestion des urgences et a la Norme de sécurité opérationnelle
Programme de planification de la continuité des activités (PCA)

Politique sur les batiments durables de SPAC

Politique sur la gestion des biens immobiliers (2006)

A.1.9 Lois:

Loi canadienne sur la protection de I'environnement

Loi canadienne sur les droits de la personne

Loi sur la qualité de I'environnement

Loi sur I'équité en matiére d’emploi

Loi sur les langues officielles

Loi sur I'évaluation des impacts

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994,
ch. 22)

Loi sur les espéces en péril (L.C. 2002, ch. 29)

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, ch.
34)

Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)

Loi sur les produits dangereux (L.R.C. (1985), ch. H-3)

Loi sur les produits et les équipements pétroliers, L.R.Q., c. P-29.1

Loi canadienne sur I'accessibilité (C-81, 2019)
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DP — ANNEXE 2 — Documents de référence

Le cahier des besoins de l'utilisateur daté du 28/04/2021

Plan de gestion BIM : R.115859 - CTMF - PGB_V1.0_FRA daté d'avril 2021.
Etude de faisabilité du CTMF du CNRC

Examen de I'étude de faisabilité en date du 23/12/2020

Rapport conceptuel

agbrwn=
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