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En apposant leur signature ci-dessous, les intervenants concernés par le BIM a l'intérieur du
présent projet s’entendent pour I'adoption du présent Plan de gestion BIM (PGB), en date du XX
— XX —=XXX et s’engagent a déployer I'approche BIM a I'intérieur des services professionnels prévus

aux étapes de démarrage, de planification et de réalisation du projet.
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1. MISE EN CONTEXTE DU PLAN DE GESTION BIM (PGB)

Le protocole BIM du Centre d'expertise - Services professionnels et techniques de Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada (TPSGC) comprend deux documents : le Plan de Gestion BIM (PGB) et le Plan
d’exécution BIM (PEB).

1.1 Plan de Gestion BIM (PGB)

Le Plan de Gestion BIM (PGB) sert de feuille de route pour toutes les parties impliquées dans le
développement de maquettes BIM dans le cadre d’un projet livré selon le processus BIM (« Building
Information Model » ou Modélisation des données du batiment), et ce pour toute la durée du projet.

Il décrit les intentions du Centre d'expertise - Services professionnels et techniques de TPSGC en ce
qui concerne l"utilisation du processus BIM dans le projet : I'Infrastructure de production de matériel
pour essais cliniques (IPMEC) / Clinical Trial Materials Facility (CTMF)

Ce PGB est le fruit de la collaboration de tous les intervenants du projet pour un déploiement optimal
et une mise en ceuvre réussie de I'approche BIM dans le cadre du présent projet. Il définit les objectifs
a atteindre ainsi que la stratégie de mise en ceuvre et de suivi des processus BIM déployés tout au long
du projet.

Ce document se veut évolutif, au méme rythme que I'évolution du Projet et des équipes qui y
travaillent. Cependant, toutes modifications a ce document doivent se faire par I'entremise du
gestionnaire MDB/BIM principal.

Toutes les demandes de modifications doivent étre faites par écrit auprés du gestionnaire MDB/BIM
principal. Elles doivent étre revues et approuvées par toutes les parties impliquées dans le projet.

Tous les changements apportés au plan de gestion MDB/BIM doivent étre explicitement signifiés et
approuvés par tous les intervenants au Projet. Si pour quelques raisons, les demandes de changement
a ce plan devaient avoir un impact quelconque sur le déroulement et I'échéancier du Projet, ces
demandes devront préalablement étre revues et approuvées par TPSGC.

Tous les changements apportés au plan de gestion MDB/BIM doivent étre notifiés au début du
document dans la grille nommeée « Suivi des modifications du plan de gestion MDB/PGB) ».

1.2 Plan d’exécution BIM (PEB)

Chaque gestionnaire BIM de discipline a la responsabilité de produire un plan d’exécution BIM devant
comprendre tous les éléments et principes de modélisation privilégiés par son équipe pour la mise en
ceuvre de la stratégie de déploiement de I'approche BIM définie a l'intérieur du présent PGB. Ce
document doit respecter les orientations communes élaborées conjointement par tous les
intervenants concernés par I'approche BIM et étre mis a la disposition de tous pour permettre aux
autres disciplines de s’y reporter.

Chaque partie a la responsabilité de rédiger, en collaboration avec les parties prenantes concernées,
les sections du plan d'exécution BIM (PEB) la concernant. Un seul PEB pour I'ensemble des fournisseurs
lors de la phase de conception et de construction est requis. Une collaboration et une coordination
entre les parties des fournisseurs pour la phase de conception sont donc essentielles. Les gestionnaires
BIM principaux de conception et de construction sont responsables de la rédaction et de la tenue a
jour des plans d'exécution BIM.
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Le PEB construction doit s'arrimer au PEB conception afin de maintenir une cohérence entre les
processus projet. Ainsi, tous les processus présentés dans le PEB construction partageant des éléments
des processus utilisés en conception doivent faire référence a la section adéquate du PEB conception.
Les entrepreneurs devant modéliser pour affiner le niveau de détail des maquettes des professionnels
(ex. : structure d'acier recouverte de béton, murs massifs, systemes électromécaniques, métaux
ouvrés, etc.) doivent étre identifiés et participer au développement et au respect du PEB de
I'entrepreneur général. Les processus communs (validation, communications, etc.) avec les ingénieurs
devront étre clairement identifiés et décrits.

1.3 Propriété des données numériques

Toutes les données numériques (modeles) créées pendant la réalisation du projet seront remises au
Centre d'expertise - Services professionnels et techniques de TPSGC pour les activités de gestion et
d’opération de I'immeuble ainsi que pour les projets futurs. Ces données, y compris tous les droits
d’auteur qui s’y rattachent, deviendront, entierement et sans réserve, la propriété exclusive de TPSGC.
Le professionnel pourra toutefois en conserver une copie sur son serveur et pourra |'utiliser leur
contenu pour la réalisation d’autres projets ou la promotion de ceux-ci.

1.4 Portée des données numériques

Les maquettes numériques et les bases de données centralisées sont des outils de collecte et de
rassemblement des renseignements relatifs au projet. Elles servent a élaborer les documents de
conception et de construction nécessaires a la réalisation du projet. Toutes les parties
communicatrices fournissent aux autres intervenants du projet l'autorisation d’utiliser ces
renseignements dans le cadre des activités requises pour la réalisation du projet.

1.5 Méthode de structuration des données selon la norme Uniformat Ii

UNIFORMAT | TABLES UTILISATION

Exigences techniques du donneur d’ouvrage:
Niveau1a3 EXIGENCES TECHNIQUES Objectifs de performance. Normes et références.
Exigences de performances. Prescriptions techniques.

Niveau 3 CONCEPTS TECHNIQUES Breves descriptions répondant aux exigences techniques
Niveau 4 OBIJETS Uniformat niveau 4 orientée objet

Niveau 5 REFERENCES TECHNIQUES Bréves descriptions techniques associées a l'objet
Niveau 6 ITEMS Type de l'objet tel que décrit dans le modeéle et les plans
Niveau 7 COMPOSITIONS Assemblage selon les sections de devis

1.6 Définitions

BIM : « Le BIM est une représentation numérique des caractéristiques physiques et fonctionnelles d’'un
batiment. Il sert de plateforme de partage de connaissances et de données en plus d’étre un outil d’aide
a la décision durant le cycle de vie d’un projet ». (Définition tirée du National Building Information
Modeling Standard (NBIMS)).

Controle qualité des maquettes numériques : Le controle qualité des maquettes numériques est un
processus qui vise a s’assurer que toutes les maquettes BIM produites dans le projet soient conformes
aux standards énoncés dans le PGB. Le contrdle qualité des maquettes numériques est un processus
continu réalisé par tous les professionnels concernés par I'approche BIM. L'expert BIM réalisera un
controle qualité indépendant afin de garantir la qualité des livrables BIM exigés par le Client.
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Détection des interférences : La détection d’interférences est une analyse automatisée réalisée sur
les maquettes fédérées et qui permettent d’identifier les interférences entre différents éléments ou
systemes modélisés.

Maquette BIM : Une maquette BIM, en format natif, développée par chacune des disciplines
impliquées (architecture, structure, plomberie, électricité et mécanique).

Maquette fédérée : Une maquette numérique BIM qui rassemble, en lien mort, toutes les maquettes
BIM produites par les équipes de conception et de construction. Cette maquette est produite et mise
a jour par I'expert BIM a des dates clés définies dans I’échéancier de coordination. Cette maquette
servira notamment pour les détections d’interférence, le suivi de la conception, la visualisation et la
centralisation de I'information pour référence.

Maquette intégrée : une maquette numérique BIM qui rassemble, en lien vivant ou mort, toutes les
magquettes BIM produites par les équipes de conception et de construction. Cette maquette est créée
et utilisée par les professionnels pour leur coordination interne.

Maquette de conception : Toute maquette numérique 3D produite par les concepteurs durant tout le
cycle de vie du projet.

Maquette de construction : Durant I'étape de construction, I'entrepreneur a la responsabilité de
produire des maquettes de construction a partir des maquettes de conception réalisées par les
professionnels de la conception. L'entrepreneur a la responsabilité de transmettre les maquettes de
construction aux entrepreneurs spécialisés et aux fabricants.

Niveau de développement (LOD) : Le niveau de développement requis par catégorie d’objet en
fonction de I'avancement du projet est détaillé dans la matrice d’échange d’information incluse en
annexe. Les différents niveaux de développement requis font référence au document « 2019 Level of
Development (LOD) Specification Part | » publié par BIMForum .

Selon BIMForum, association Américaine Building Smart, il y’a un lien direct entre le niveau de détails
(ou développement) des objets de la maquette et les étapes du projet. Cependant, il n'y a pas de
correspondance officielle ou stricte entre le LOD et les phases de projet, ce paralléle sert surtout a
décrire les LOD étape par étape, et définir chaque composante du modele en fonction des usages BIM
définis dans le projet.

Niveau de détails (LOd) : Le LO définit le niveau de précision géométrique relatif a un objet de la
maquette numérique.

Niveau d’information (LOi) : Le LOi définit le niveau d’information contenue dans chaque objet de la
magquette numérique. Ceci permet une utilisation optimale de la maquette pour la 4D, la 5D et la 6D.

Matrice d’échange d’information (LOD) : L'expert BIM a la responsabilité de mettre en place une
matrice d’échange LOD. Celle-ci indique le niveau de détail et information pour atteindre I'objectif
durant tout le cycle de vie du projet.

Matrice des risques et opportunités : L'expert BIM en collaboration avec les gestionnaires BIM de
discipline mettra en place Matrice des risques, celle-ci s’appuie sur des criteres qualitatifs pour
identifier les risques possibles et les conséquences potentielles. La matrice d’analyse des risques
identifie également les mesures de mitigation a prendre pour exploiter les opportunités qui
découlent du changement.
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Parameétres partagés : Tous les parametres créés et partagés par une ou plusieurs disciplines. lls
peuvent étre utilisés dans plusieurs maquettes ou familles. La création de parameétres partagés permet
de mieux manipuler I'information contenue dans les maquettes.

PGB : Plan de Gestion BIM (présent document ainsi que toutes les annexes qui le composent)

Plan d’exécution BIM (PEB) - Les gestionnaires BIM de chacune des disciplines (architecture, structure,
civil, mécanique et électricité) auront la responsabilité de produire un plan d’exécution BIM qui devra
inclure tous les éléments et principes de modélisation privilégiés par leur discipline dans le cadre de
leur mandat respectif. Ce document devra étre mis a la disposition de tous.

Plateforme de collaboration : Un espace de travail virtuel permettant de centraliser toutes les
informations et toutes les activités liées a un projet ou a une organisation. La plateforme collaborative
offre entre autres une gestion documentaire efficace et accessible par tous les intervenants d’un
projet ou d’une organisation.

Plateforme de coordination : Un espace de travail virtuel permettant de centraliser toutes les
informations et toutes les activités liées a la coordination du projet ou a une organisation. La
plateforme de coordination offre entre autres une gestion « issue » des interférences efficace et
accessible par tous les intervenants d’un projet ou d’une organisation.

Phasage Revit : Le phasage Revit est une fonctionnalité de Revit qui permet la classification des phases
du projet telles que I'existant et nouvelle construction. L'application des filtres de phases aux vues et
aux nomenclatures permet d'afficher le projet selon ces diverses étapes.

Phase de construction : Taches et étapes liées a I'échéancier de construction
Lots de construction : Lots et contrats de spécialités liés a I’étape de réalisation

Structure de découpage du projet (WBS) : La structure de découpage du projet vient du terme anglais
« Work breakdown structure (WBS) ». Il a pour but d’aider a structurer le projet et la modélisation
pour répondre aux besoins du projet. Le WBS sert a la codification des éléments a I'aide d’un
paramétre d’occurrence, pour permettre une classification, un suivi et une visualisation de
I'information selon les besoins spécifiques d’une tache.
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1.7 Les niveaux de détails (LOD)

Une maquette w.\'umr!/:gur : sert & communiquer les
grandes lignes du projet. Maquette destinée & létude de
faisabilité & I'échelle macro, (emplacement, envergure,
forme, orientation, fonctions ou secteurs principaux, w
codt).

espaces fonctionnels, les quantités, les matériaux, les
systémes.

Une maguette préliminaire : précise |a taille, la forme, les
{LOD 100

sont suffisamment précis et coordonnés, pour I'estimation
des colts et le contrdle de conformité.

Une moguette de conception : les ékéments modélisés
LOD 200

construction et les éléments de construction spécifiques
sont précisés, Cette maquette convient & la production
des documents d'appel d'offres

Une moguette de pré construction les exigences de ‘LOD?'OO

adaptée 3 la fabrication et Fassemblage. Les architectes ou
les ingénieurs produisent rarement des éléments & ce
niveau C'est une maguette produite par Jes
entrepreneurs et les fabricants,

Une moguette de construction : Cette maguette est —
T ——— LOD| 400

LOD 500
Une maguette du tel gue construit : Refléte le projet tel p—

quil 3 été réellement construit. Les données assocides aux
maquettes servent pour Pentretien et l'exploitation de
Iinstaliation. Cette maquette est utilisée pour ly
maintenance et le suivi de la performance.

2. DESCRIPTION DU PROJET
2.1 Identification du projet

Infrastructure de production de matériel pour essais cliniques (IPMEC) /
Clinical Trial Materials Facility (CTMF)
‘ Numéro du projet R.115859

Nom du projet

‘ Adresse du projet 6100, avenue Royalmount, Montréal, Québec

2.2 Mode de réalisation du projet

Le mode de réalisation du projet est actuellement inscrit dans un mode de gérance de construction.
En conséquence, I'approche BIM, élaborée par tous les intervenants concernés, devra tenir compte
des aspects liés a ce mode de réalisation et étre planifiée et gérée adéquatement afin de supporter
I’atteinte des principes directeurs du projet.

2.3 Intervenants concernés par le BIM

COURRIEL TELEPHONE

TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA (TPSGC)

TPSGC | Chargé de projet | | XXX

EQUIPE D’EXPERTS BIM

TPSGC Support BIM Yvon Chabot Yvon.Chabot@tpsgc-pwgsc.gc.ca XXX

FatimaZohra.Grebici@tpsgc- XXX
pwgsc.gc.ca

TPSGC Expert BIM Fatima Zohra Grebici

Gestionnaire BIM principal

Www.spac-pspc.gc.ca
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Gestionnaire BIM S / C

Gestionnaire BIM CVAC

ARCHITECTURE

STRUCTURE + CIVIL

MECANIQUE (CVAC) + ELECTRIQUE

EQUIPE DE CONSTRUCTION (ENTREPRENEUR GENERAL)

Chargé de projet

Contremaitre

Gestionnaire BIM

AUTRES RESSOURCES SPECIALISEES

Analyste de la
constructibilité

Estimation

Développement durable

Mise en service

** Pour tout autre intervenant, se reporter a la liste des intervenants du projet.
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2.4 Echéancier et étapes du projet

Page 12 sur 30

Se référer a I’échéancier du projet avec les principales dates de remise des livrables.
Les étapes principales du déroulement du projet sont les suivantes :

Note : Les étapes principales du projet seront élaborées dans le plan d’exécution BIM.

2.4 Matrice de communication

Les communications concernant le BIM au sein des projets doivent étre adressées aux personnes
adéquates en respectant le principe suivant :

Toute communication de gestion de projet impactant le BIM doit avoir comme destinataire principal
les chargés de projets en incluant les gestionnaires BIM (de discipline et principal) en copie conforme.
Cependant, toute question concernant le processus BIM doit étre adressée aux gestionnaires BIM (de
discipline et principal) en ajoutant les chargés de projet en copie conforme (cc.).

SUJET

DESTINATAIRE

COPIE CONFORME

Spécifique au BIM

Gestionnaires BIM
Expert BIM TPSGC

Chargés de projets
Représentant du ministére

Gestion de projet impactant le BIM

Chargés de projets
Représentant du ministére

Gestionnaires BIM
Expert BIM TPSGC

2.5 Matrice de communication de la coordination BIM

Type de coordination
Interférences simples ne nécessitant pas une
discussion par rapport a la coordination

Destinataire
Gestionnaires BIM ou
technicien principal
(discipline/ spécialité et
principale ;

Copie conforme
Chargés de projets ;
(Si applicable)

Interférences nécessitant une discussion par
rapport a la coordination multidisciplinaire

Chargés de projets ;
Chargés de projet TPSGC

Gestionnaires BIM ou
technicien principal (discipline/
spécialité et principale ;

Commentaires client (Revue de
conception)

Chargés de projets des
disciplines visées ;

N/A
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3. ROLES ET RESPONSABILITES

3.1 Organigramme
L'organigramme ci-contre identifie les différentes relations d'autorité en ce qui a trait spécifiquement

au BIM. Les relations sous forme de lignes pointillées sont des relations d'appui a la surveillance du
Représentant du ministére, alors que les relations représentées par des lignes pleines représentent des

relations d'autorité immédiate.

Centre d'expertise - Services professionnels et techniaues

Gestionnaire de Expert BIM Expert
projet technique
* SAG
1
e '

Equipe de réalisation |

v v

Gestionnaire BIM principal Gestionnaire BIM principal

de conception de construction
(architecte et ingénieur) (Entrepreneur général ou
gérant)
v
Professionnels Entrepreneurs
Gestionnaire BIM de discipline . . o

Gestionnaire BIM de discipline

3.2 Portée des responsabilités

Les responsabilités générales sont décrites dans les documents contractuels. Chaque équipe doit
pouvoir répondre a toutes les responsabilités exigées.

3.2.1 Expert BIM

Le mandat de I'expert BIM consiste a agir a titre de représentant BIM pour TPSGC. Son réle

principal est de faire le lien entre TPSGC, I'équipe de gestion du projet et les gestionnaires BIM

de discipline (Architecture, MEP et Civil/Structure). L'Expert BIM doit veiller a ce que les buts

et objectifs et usages du BIM soient atteints.

Responsabilités

° Mettre en ceuvre, maintenir et faire le suivi de I'approche BIM dans le projet afin de
répondre aux objectifs et usages BIM identifiés. Agir en tant que spécialiste de la
planification, du déploiement et de la coordination de I'approche BIM en mode
collaboratif et intégré ;

e  Chapeauter I'élaboration du plan de gestion BIM, basé sur les buts et objectifs définis par
APAC;

° Mettre a jour de facon continue, le PGB, selon I’évolution du projet, en colligeant toutes

demandes de changements au PGB de la part des différents intervenants, d’en analyser la
www.spac-pspc.gc.ca
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pertinence et d’aviser I’équipe de gestion de TPSGC sur tout impact que pourraient avoir
sur le projet, ces demandes de changements. Informer tous les intervenants de maniéeres
promptes et efficaces concernant toutes modifications apportées au PGB ;

S’assurer, en collaboration avec les intervenants concernés par I'approche BIM, que les
magquettes BIM répondent adéquatement aux besoins de modélisation des différents
usages mis en place en effectuant le contréle qualité des maquettes et des maquettes
fédérées ; et

Produire des rapports sur la qualité des maquettes en cours de préparation par les
professionnels.

3.2.2 Gestionnaire BIM principal de conception

Le mandat du gestionnaire BIM principal de conception consiste agir a titre de représentant
BIM pour I'équipe de conception.
Responsabilités

De concert avec les gestionnaires BIM de discipline, créer et gérer le plan d'exécution BIM
de conception;

Créer et gérer le plan d'assurance qualité global et I'intégrer au PEB ;

Assister les Gestionnaires BIM de discipline dans la planification et I'implémentation du
BIM pour le projet ;

Structurer et coordonner les processus et usages BIM de conception requis pour atteindre
les objectifs de TPSGC pour le projet ;

Etablir, en collaboration avec les Chargés de projet et les Gestionnaires BIM de discipline,
I'échéancier des revues de détection des interférences ;

Organiser et diriger les rencontres de gestion BIM utiles a la coordination du processus
interne a I'équipe de conception, en rédiger les comptes rendus pour en assurer le suivi
et en distribuer des copies a tous les participants dans un délai de 48 heures ;

S'assurer que les exigences de modélisation sont atteintes par I'équipe de professionnels
Déposer hebdomadairement, la version la plus récente de la maquette virtuelle sur le site
d’hébergement fourni par I'expert-conseil ;

S'assurer que les standards de TPSGC sont respectés ;

Définir une séquence d'intervention avec les gestionnaires BIM de discipline pour la
numérotation des espaces pour les professionnels en MEP ;

Coordonner le placement des pieces et espaces entre les professionnels afin d'éviter que
deux professionnels différents nomment un méme espace non couvert par une piece de
deux facons différentes par exemple ;

Coordonner la numérotation des équipements dans les maquettes en lien avec les requis
de TPSGC; et

Valider la coordination 3D par inspections visuelles et procéder a des détections
automatiques de conflits interdisciplinaire pour revue du client, si requis.

Www.spac-pspc.gc.ca
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3.2.3 Gestionnaire BIM principal de construction

Le mandat du gestionnaire BIM principal de construction consiste agir a titre de représentant
BIM pour I'équipe de construction.
Responsabilités

Assister les Gestionnaires BIM de discipline dans :

La planification et I'implémentation du BIM pour le projet ;

La définition du plan d'assurance qualité de leur discipline ;

Structurer et coordonner les processus et usages BIM construction requis pour atteindre
les objectifs de TPSGC pour le projet ;

Etablir, en collaboration avec les Chargés de projet et les Gestionnaires BIM de discipline,
I'échéancier des revues de détection des interférences ;

A partir du gabarit fourni et de concert avec les gestionnaires BIM de discipline, créer et
gérer le plan d'exécution BIM de construction ;

Créer et gérer le plan d'assurance qualité global et I'intégrer au PEB ;

Organiser et diriger les rencontres de gestion BIM utiles a la coordination du processus
interne a I'équipe de construction et en rédiger les comptes-rendus pour en assurer le
suivi ;

S'assurer que les exigences de modélisation sont atteintes par I'équipe d'entrepreneurs
ou de sous-traitants ;

S'assurer que les standards de TPSGC sont respectés ;

Valider la coordination 3D par inspections visuelles et procéder a des détections
automatiques de conflits interdisciplinaire pour revue du client, si requis ;

Coordonner le transfert des informations sur les actifs en vue de I'exploitation et entretien
en fonction des exigences de TPSGC ;

Procéder a la simulation 4D de I’échéancier de construction projeté ; et

Planification des travaux de construction.

3.2.4 Gestionnaire BIM de discipline

Le mandat du gestionnaire BIM discipline consiste agir a titre de représentant BIM pour |'équipe
de modélisation en conception et construction
Responsabilités

Agir en tant qu'interface avec les Gestionnaires BIM et les Modélisateurs BIM des autres
disciplines (Arch, Str et MEP) afin de réaliser les objectifs BIM du projet ;

Recenser la capacité BIM de son équipe ;

Au besoin, coordonner les formations requises par son équipe en fonction du
recensement de la capacité BIM et de la planification des formations offertes par I'équipe
BIM ;

Recenser les besoins de parametres partagés communs interdisciplinaires ;

Rédiger et tenir a jour la partie du PEB en lien avec sa discipline ;

Controler la qualité des livrables BIM de sa discipline pour qu'elle respecte le PEB et le
PGB ;

S'assurer de la conformité des livrables avec le PGB et ses annexes ;

Controler la création de nouvelles maquettes de sa discipline ;

Services publics et Public Services and C d
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e  S'assurer que les maquettes de sa discipline soient conformes aux exigences de
modélisation et que les informations requises soient modélisées au moment requis ;

° Gérer la création de contenu BIM relatif a ses responsabilités ;

e  Gérer |'équipe BIM de sa firme ;

° Procéder au controle qualité intra-discipline avant soumission pour I'équipe de projet en
conformité avec le PGB ;

e  Veiller ala coordination 3D intra-discipline avant le partage de l'information avec I'équipe
de projet ;

° Soumettre proactivement des propositions pour la mise en place de standards de
modélisation pour le projet ;

° Etablir, conjointement avec le Gestionnaire BIM principal, I'échéancier des revues de
détection des interférences ;

e  Conjointement avec le chargé de projet de discipline, assurer le suivi de la résolution des
interférences détectées entre les professionnels pour sa discipline ;

e  Assurer le partage des maquettes de son équipe et la récupération des maquettes des
autres disciplines ;

e  Superviser et coordonner la mise a jour des maquettes durant I'étape de construction en
fonction des directives de changement et des conditions réelles pour donner suite aux
travaux;

° Exécuter, s'il détecte des anomalies ou des divergences problématiques, la revue des
magquettes de fabrication fournies par les entrepreneurs par superposition et inspection
visuelle ;

e Vérifier que les maquettes dont il est responsable soient bien classées dans la plateforme
de gestion documentaire ;

e Assurer le respect de I'échéancier pour les livrables de son équipe ;

e  Gérer les modifications au fichier maitre en fonction des responsabilités définies avec
I'équipe de projet et de I'avancement du projet ;

e  Veiller a l'intégration et la coordination des numéros de piéces/espaces en fonction des
requis de TPSGC ;

e  Veiller a l'intégration et la coordination des codes d'équipements en fonction des requis
de TPSGC; et

° Veiller au transfert des informations sur les actifs en vue de I'exploitation et entretien en
fonction des exigences de TPSGC.

4, LES BUTS RECHERCHES AVEC L’UTILISATION DU BIM

Le but du Centre d'expertise - Services professionnels et techniques est d’intégrer le processus BIM dans le
cadre de ses projets afin de tirer parti de différentes maquettes et de I'information qui sera développée au
cours du processus de conception et de I'élaboration des documents d’appel d’offres. Ces maquettes BIM
et I'information qu’elles contiennent, jumelées aux différents processus de travail élaborés et devant étre
élaborés par les parties prenantes, devront servir a produire des projets convenablement coordonnés entre
les intervenants, conforme aux normes établies par le Centre d'expertise - Services professionnels et
techniques et qui respecte les budgets définis.

Dans ce sens, des objectifs précis ont été élaborés par du Centre d'expertise - Services professionnels et
techniques devront servir de référence tout au long du projet. Ces différents objectifs sont tels que décrits

Www.spac-pspc.gc.ca
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ci-apres.

5. LES OBJECTIFS ET USAGES BIM

Les objectifs et usages du BIM, décrits dans le tableau ci-apres, constituent les objectifs et usages que
TPSG souhaiterait mettre en application pour atteindre les objectifs et exigences du BIM.
Les différents intervenants sont libres et encouragés pour proposer d’autres usages du BIM au bénéfice du

projet.

5.1 Tableau des objectifs et usa

es BIM

Objectifs BIM Usages BIM Livrables Echéancier Responsabilités
Période
1 Documentation Documentation2D Tous les dessins Toutes les étapes | Concepteur
du projet Modélisation 3D requis a chaque étape | etselon
du projet I’échéancier des
émissions
Officielles
2 Respect des e Intégration et Rapport comparatif Toutes les étapes | TPSGC
besoins validation des des superficies au et selon Concepteur
fonctionnels des données du design vs superficies I’échéancier des
ministéres- clients au programme ; émissions
programme / .
officielles
Besoins clients
e Revue de
Conception
3 Respect des e Intégration et Une base de Toutes les étapes | TPSGC
exigences validation des données orienté et selon Concepteur
techniques exigences objet, répondant I’échéancier des
techniques aux exigences émissions
e Revue de techniques officielles
conception
4 Modélisation Modélisation des e Relevés des Démarrage Concepteur
précise des conditions existantes conditions Planification
conditions de site existantes
existantes el
o Géo-référencement
5 Développer une Revue de design e Analyse du site Démarrage Concepteur
hypothése e Revue de Planification
D’implantation IAu besoin : conception
Optimisée - Analyse
D’éclairage
- Analyse
d’ensoleillement,
vent et neige
- Planification des
Travaux
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Livrables

Echéancier
Période
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Responsabilités

6 Coordination e Visualisation e Maquettes BIM en Toutes les étapes | Concepteur
interdisciplinaire e Revue de format natif, de toutes a partir du Gérant
et intra concepti les disciplines préliminaire et Entrepreneurs
disciplinaire selon I'échéancier | spécialisés
on e Maquettes BIM en .
des émissions
e Revue format Navisworks,de officielles
de toutes les disciplines
design
e Coordinatio
n3D
(Coordinati
on
Visuelle et
Détection e Rapport de
d'interférence) détection
d’interférences
7 Estimation et Prise de quantités| Quantitatifs, descriptifs et Toutes les étapes Concepteur
analyses des (5D) et plans de métrés des et selon Gérant
colits estimation des éléments et systemes Il’échéancier des
codts selon la du batiment a partir des | €T2'0Ns
méthode (_je maquettes BIM et base officielles
structuration ,
i de données selon leur
des données ] o
selon la norme état de maturité et de la
Uniformat Il matrice LOD
décrite dans la
section 1.4
Portée des
données
numériques
8 Compréhension e Conception 3D | Maquettes BIM en format Toutes les étapes | Concepteur
des intentions du e Visualisation natif, de toutes les
design e Revue disciplines ; et d’autres
de formats d’échange si
design requis,

Services publics et
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Objectifs BIM Usages BIM Livrables Echéancier Responsabilités
Période
9 Développement Efficacité Liste des livrables requis Toutes les étapes | Concepteur
durable énergétique pour atteindre les
Analyse performances
d’éclairage énergétiques et la
Analyse certification visée
D’ensoleillement
10 Constructibilité Echéancier 4D e Planification et Conception et Concepteur
du concept Planification organisation du construction Gérant
des travaux chantier Entrepreneurs
Simulation des spécialisés
séquences des travaux
de construction et
installations des
assemblages
11 Magquette de Magquette pour Maquette complete et Construction Concepteur
conception émise appel d’offres coordonnée permettant Gérant
en appel d’offres aux entrepreneurs de
soumissionner et
réaliser I'ouvrage en se
fondant sur les
magquettes de
conception
12 Préfabrication Modélisation Magquette compléte et Etape de Concepteur,
et construction pour coordonnée permettant | fabrication et Gérant et
hors-site fabrication (la aux entrepreneurs usinage des Entrepreneurs
construction spécialisés de fournir assemblages spécialisés
hors-site) des dessins d’atelier
13 Documents Mise a jour des Magquettes 3D, Toutes les étapes | Concepteur
récupérables par maquettes et Bibliothéque des objets | Cloture Gérant
le C"ef‘t pour.le . la bibliothéque|  de la maquette avec
Zi?terfpileo?tii:g:tlf d’objet leurs données a jour
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La cible permet de déterminer la stratégie qui permettra d’atteindre |'objectif. L'Indicateur de
performance permet de mesurer |'atteinte de |'objectif et de suivre les bénéfices attendus.

Objectifs BIM

Cibles

Indicateurs de performance

Documentation
du projet

e Produire les cahiers de plans requis aux
différentes étapes ;

e Produire des documents de soumissions de
qualité améliorée par la coordination
interdisciplinaire, la communication et la
visualisation ;

e Servir d’outil d’audit de 'avancement
hebdomadaire et contractuel ;

e Avoir des maquettes (mises a jour) a la fin
du projet.

Tous les dessins sont
produits directement des
différentes maquettes BIM

Respect des
besoins
fonctionnels

e Assurer le suivi des besoins fonctionnels et
des superficies et leurs caractéristiques
prévues au projet ;

e Permettre le suivi des aires fonctionnelles
prévues au programme ainsi que le ratio
net/brut des espaces projetés ; et

e Servir de support a la conception et d’outil
de validation du concept pour le suivi des
besoins fonctionnels, par une
synchronisation des données entre la
modélisation et une base de données
centralisée regroupant les besoins
fonctionnels.

Les maquettes de conception
sont une représentation
précise des besoins
fonctionnels des ministéres
clients saisis dans le PFT.

Respect des
exigences
techniques

e Assurer le suivi des exigences techniques et
leurs caractéristiques prévues au projet ;

e Servir de support a la conception et d’outil
de validation du concept pour le suivi des
exigences techniques, par une
synchronisation des données entre la
modélisation et une base de données
centralisée regroupant les exigences
techniques.

Les maquettes de conception
sont une représentation
précise des exigences
techniques des ministeres
clients saisis dans le PFT.
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Objectifs BIM

Cibles

Indicateurs de performance

Documents
récupérables
par le client
pour le controle
qualitatif et
I’exploitation

Mise a jour des maquettes et la
bibliotheque d’objet

Fournir des maquettes représentatives des
conditions réelles a la suite des travaux
pour une utilisation lors des projets futurs.
Numeérisation 3D du tel que construit

Maquettes récupérables
pour le contréle qualitatif et
I’exploitation en fonction
des besoins exposés par le
client

Estimation et
analyses des
colts

Supporter les estimations de co(ts qui
devront étre émises. Celles-ci devront se
faire selon la norme Uniformat Il — ASTM
E1557.

Quantitatifs, descriptifs et plans de métrés
des éléments et systémes du batiment a
partir des maquettes BIM et base de
données selon leur état de maturité et de la
matrice LOD

A chaque étape du projet,
les différents professionnels
se référent aux maquettes
BIM pour assurer le respect
du budget.

Compréhension
des intentions
du design

Supporter les différentes hypothéses
d’implantation ;

Servir d’outil de communication et de
visualisation lors de la tenue des ateliers de
conception intégrée et autres ateliers
qualité (analyse de la valeur, audits de
conception, développement durable,
standardisation de locaux, etc.), afin de
dynamiser les échanges et optimiser les
prises de décisions.

Supporter la présentation du projet pour
I’obtention des autorisations et permis émis
par les autorités

Fournir aux entrepreneurs les maquettes de
conception pour permettre d’optimiser
I’'analyse de constructibilité (Ex. : la
coordination des systemes, la planification
et le suivi des travaux).

Obtention d’une maquette
BIM fédérée permettant, la
revue des intentions du
design et une prise de
décision éclairée.

Coordination
Interdisciplinaire
etintra
disciplinaire

Réaliser des analyses de détection des
interférences et des revues de maquettes
et en assurer le suivi (3D).

Aucune interférence
majeure ou critique, qui
peut avoir un impact lors de
la phase de construction du
projet n'est détectée.
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Objectifs BIM

Cibles

Indicateurs de performance

Constructibilité
du concept

Revue de conception
Coordination 3D
Planification de I’échéancier
Suivi des colts

Respect et optimisation des
colts de I'enveloppe
budgétaire et de
I’échéancier

e Relevés de quantités
e Simulation des étapes d’avancement du
chantier en 4D
Préfabrication e Générer automatiquement des plans de Réduction du temps de
et construction fabrication et/ou des fichiers d’entrée des construction,
hors-site machines 8 commande numérique pour Réduction de I'impact des
usiner des assemblages (modules) activités de construction sur
précongue dans une maquette le site,
paramétrique. Respect et optimisation des
e Planification de la fabrication en usine, et codts de I'enveloppe
I'installation des assemblages sur site budgétaire,
Amélioration de la sécurité
sur chantier
Maquette de e Fournir aux entrepreneurs les maquettes de | Maquette compléte et
conception conception pour permettre d’optimiser coordonnée permettant aux
émise en appel Ianalyse de constructibilité (Ex. : la entrepreneurs de
d’offres coordination des systémes, la planification | Soumissionner et réaliser
et le suivi des travaux) ; I'ouvrage en se fondant sur
e Maquette pour appel d’offres les maql'Jettes de
conception
Modélisation o Créer des données d'entrée fiables et e Réduction des efforts de
précise des précises offrant une valeur ajoutée au relevés pour validation
conditions travail des concepteurs. des données d’entrées ;
existantes e Selon matrice LOD e Réduction du nombre et

de la valeur des ordres
de changement (ODC)
en chantier en raison
des conditions
existantes constatées
pendant les travaux

Développer une
hypothése
d’implantation
optimisée

Analyse du site
Planification des travaux

L’hypothese retenue est
optimisée en tenant compte
de la fonctionnalité du
projet et de I’harmonisation
avec I’environnement bati.

Développement
durable

Liste des livrables requis pour atteindre les
performances énergétiques et la
certification visée

L’obtention lorsque les
critéres visés sont satisfaits
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5.3 Usages BIM
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Les usages du BIM constituent les processus a mettre en application pour atteindre les objectifs et
exigences du BIM. Pour chacun des objectifs BIM décrits ci-dessous, un ou des usages BIM y sont

attribués.

Usages

Descriptions

Documentation 2D

Processus par lequel les différents dessins 2D servant a documenter un
ouvrage sont produits directement et uniquement a partir de différentes
magquettes BIM produites. Les documents 2D comprennent généralement les
plans, élévations, coupes, détails, différents tableaux, ainsi que les légendes.

Modélisation 3D

Processus qui consiste a utiliser les différentes maquettes BIM dans le but de
valider la conformité des critéres de conception énoncés et permettre aux
différents intervenants de fournir leurs rétroactions relativement aux
multiples aspects de la conception. Ces aspects peuvent comprendre |'aspect
esthétique, la validation de la constructibilité, la conformité au PFT, etc.

Intégration et
validation des
données du
programme /
Besoins clients

Processus par lequel les maquettes sont utilisées pour assurer la conformité
du concept développé avec les besoins exprimés au programme. Les
magquettes BIM pourront étre liées de fagon bidirectionnelle avec la base de
données du programme. L'information de différentes maquettes BIM
relative aux espaces sera exportée sous forme de base de données (Access
ou Excel) et remise au représentant du Ministére. Sert aussi a la production
de plans détaillés couleur des espaces normalisés par catégories et sous-
catégories d’espaces.

Intégration et
validation des

Processus qui consiste a créer et intégrer dans la maquette une bibliotheque
de contenu pour les exigences techniques, orientée objets. Le processus de
validation permettra de comparer les exigences techniques avec la

exigences

techniques proposition conceptuelle des concepteurs.

Revue de Processus qui consiste a utiliser les différentes maquettes BIM dans le but de
conception valider la conformité des critéres de conception énoncés et permettre aux

différents intervenants de fournir leurs rétroactions relativement aux
multiples aspects de la conception. Ces aspects peuvent comprendre |'aspect
esthétique, la validation de la constructibilité, la conformité au PFT, etc.

Mise a jour des
magquettes et la
bibliotheque
d’objet

Les maquettes de conception sont mises a jour durant les travaux poury
incorporer les ordres de changement (ODC) et les plans annotés des
entrepreneurs. Les maquettes de construction sont une représentation
précise des conditions réelles a la suite des travaux.
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Usages Descriptions

Prise de quantités | Processus qui consiste a extraire directement des maquettes BIM, selon leur
(5D) et estimation | état de développement selon la matrice d'échange d'informations LOD, les
des colits différentes quantités dans le but de s’assurer du respect du budget, a toutes
les phases du projet. Selon le mode d’estimation requis par le client
(Uniformat Il), I'information extraite des maquettes peut étre des
superficies, des matériaux, des systemes de construction, des équipements,
etc. Outre la validation du budget, I'estimation peut également servir a
comparer différentes alternatives de design.

Conception 3D Un processus dans lequel un logiciel de modélisation 3D et des logiciels
d’analyses sont utilisés pour développer des maquettes BIM riches en
information, basées sur les critéres de conception énoncés. L’utilisation de
ce processus et des différents outils permettent I’élaboration d’un concept
donné ainsi que son analyse et sa vérification au moyen d’itérations. Il
permet également de communiquer les intentions de design et d’utiliser
I'information pour en extraire des données relatives aux quantités, codts,
échéanciers, etc.

Visualisation Processus par lequel les maquettes 3D sont générées ou améliorées afin de
communiquer des qualités visuelles, spatiales ou fonctionnelles du projet ou
de parties du projet, grace a des perspectives, des rendus, des survols, etc.

Coordination 3D Processus par lequel les différentes maquettes BIM sont utilisées afin de
procéder a une coordination des ouvrages des différentes disciplines
impliquées au projet. Peut étre exécuté de facon visuelle en navigant dans
les différentes maquettes, ou en automatisant certaines taches dans le cadre
des réunions de coordination.

Coordination Processus qui consiste a visualiser les maquettes BIM des différentes
Visuelle disciplines impliquées afin de détecter les interférences entre les ouvrages
desdites disciplines.

Modélisation pour  [Processus qui consiste a utiliser la maquette BIM dans le but de valider des

fabrication (la assemblages (modules) précongues dans une maquette paramétrique afin de

construction hors-  |planifier la fabrication en usine, et I'installation des assemblages sur site

site)

Numérisation 3D du| Processus qui consiste a virtualiser des éléments tel que construit sous

tel que construit forme de données numériques tridimensionnelles (nuages de points) par
Scanner laser 3D (lasergrammétrie) ou photogrammétrie

Détection Processus qui consiste a utiliser les maquettes BIM des différentes disciplines

d'interférence impliquées afin de détecter les interférences entre les ouvrages desdites
disciplines.

Echéancier 4D Un processus par lequel la maquette est utilisée afin d’effectuer la

simulation des travaux de construction.
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Usages

Descriptions

Planification des
travaux

Un processus par lequel la maquette est utilisée afin d’effectuer le
séquencage des travaux de construction incluant la préparation de chantier,
les travaux temporaires, les déménagements et toute autre activité lié au
fonctionnement du chantier et ayant un impact sur I’échéancier.

Maquette pour
appel d’offres

Un processus par lequel la maquette est utilisée pour produire les
documents d’appel d’offres en 2D. La maquette est également transmise a
titre de références lors des appels d’offres. Les entrepreneurs pourront les
utiliser pour une meilleure compréhension lors du dép6t de leur soumission.

Modélisation des

Processus qui consiste a utiliser des outils, tel que les relevés par balayages

conditions laser, pour la création des données d'entrée du projet ;

existantes Utilisation du géo-référencement permettant une intégration optimale en
planification et en réalisation.

Efficacité Processus par lequel les différentes maquettes sont utilisées pour calculer

énergétique

I'impact environnemental du projet. Dans le cas qui nous concerne, les
calculs sont réalisés pour atteindre les performances énergétiques visées
pour |'obtention de la certification LEED.

Analyse
d’ensoleillement,
vent et neige

Un processus par lequel la maquette est utilisée afin d’effectuer des études
de zone d’ensoleillement / ombrages sur le batiment et/ou le site.
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5.4 Processus de mise en ceuvre des usages du BIM

| :
] I
5R2 | SR3 ! SR4-5 I SRB-5R8
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F— Estimation (5D}
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6. Assurance et contrble qualité
6.1 Procédure de contréle qualité

Pour le présent projet, le gestionnaire BIM principal de conception et de construction est responsable,
en collaboration avec les gestionnaires BIM de discipline, de I’élaboration des procédures de contréle
de la qualité couvrant la mise en ceuvre du BIM dans le cadre du projet. La procédure de contrdle de
la qualité globale et les procédures spécifiques aux différentes équipes du projet seront intégrées au
plan d’exécution BIM (PEB).

La discipline qui décele un probleme dans les maquettes doit en aviser sans délai I'auteur de I’élément
problématique ainsi que le coordonnateur BIM, quel que soit le niveau d’avancement du projet. Une
fois avisé, I'auteur de I’élément doit agir rapidement afin de résoudre le conflit ou le probléme. Le
coordonnateur pourra par la suite effectuer un suivi de la résolution du probleme lors de la prochaine
revue de conception.

Avant chaque transfert de fichiers pour partage, les maquettes doivent étre revues conformément a
la stratégie de contréle de la qualité élaborée dans le plan d’exécution BIM (PEB), afin de réduire les
risques de problemes.

6.2 Types de contréle qualités

Voici une liste sommaire des types de contréle de la qualité applicables au suivi de la modélisation
dans le cadre du présent projet :

Types de Définition Responsable Etapes du
controle projet
Normes et S’assurer du respect des Expert BIM Conception et
bonnes normes et des méthodes Gestionnaire BIM principal réalisation
Pratiques établies au PGB (conception et construction)

Gestionnaires BIM de discipline

Visuel S’assurer que les Maquettes | Expert BIM Conception et
ne contiennent pas Gestionnaire BIM principal réalisation
d’éléments inutiles ou de (conception et construction)
doublons. Gestionnaires BIM de discipline

LOD S’assurer que les maquettes Expert BIM Conception,
répondent au niveau de Gestionnaire BIM principal réalisation et
développement (LOD) requis | (conception et construction) cléture des
et qu’elles contiennent les Gestionnaires BIM de discipline travaux

informations requises par
tous les intervenants

Validation de la | S’assurer que la maquette ou | Gestionnaire BIM, construction Réalisation et
magquette ou plans tel que construit et cloture des
plans tel que coordonnée avec la maquette travaux
construit de conception

Détection des | S’assurer que les maquettes | Gestionnaire BIM principal Conception et
interférences sont coordonnées et que les | (conception et construction) réalisation

conflits majeurs sont résolus | Gestionnaires BIM de discipline

(g |
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6.3 Matrice d’échange d’information

Le contrdle des niveaux de développement (LOD) se réalise en prenant en référence la grille d’échange
d’information (LOD) (appelé aussi Matrice PxP) du projet figurant dans le plan d’exécution BIM. Ce
document définit dans quel état d’avancement doit étre la maquette a différentes étapes du projet
ainsi que I'étendu de modélisation, de niveau de détail graphique, et de niveau de détail informatif
(parametre non graphique).

Ce controle est important afin d’avoir la certitude que les maquettes numériques peuvent répondre a
chaque usage BIM établi dans le projet.

L’établissement de la matrice d’échanges d’information sera de la responsabilité du gestionnaire BIM
principal de conception et les gestionnaires BIM des disciplines.

Le controle s’effectue en s’appuyant sur le document de références américaines Level of
Developpment Specification émis par BIMForum, aussi qu’a I'expérience de I'équipe BIM acquise sur
des pratiques BIM locales.

Les points de controle suivants servent directement a valider la conformité avec la grille d’échange
d’information (LOD) émis avec le plan de gestion BIM.

° Le niveau de développement (LODs)
o Etendu de la modélisation
° Codification UNIFORMAT

7. Collaboration
7.1 Types de données

7.1.2 Données numériques de projet (partagées)

° Toute information pouvant servir a la réalisation, la validation, la coordination, les
analyses, et la communication.

° Toute information comprenant notamment les dessins, les maquettes, les analyses, les
spécifications ou autres documents, telle que créée pour le Projet sous forme
numérique.

° Toute information pouvant servir a faire de la validation, de la coordination et de

I’'analyse devra étre conservée a l'intérieur des outils de collaboration du projet (base
de données, maquettes, outils d’analyse, etc.).

° Toutes données ou informations ne devraient jamais étre traitées ou extraites dans
des documents temporaires.

° Toutes les données ou informations du projet devraient étre disponibles en continu.
° Exemples :

° Maquettes

° Devis

° Documents de travail

° Rapports

i+l
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7.1.2 Données numériques confidentielles (partagées avec usage exclusif au projet)

° Données numériques contenant de I'information confidentielle appartenant a la Partie
communicatrice.

7.1.3 Données sensibles (avec restriction)
Documents nécessitant des autorisations et/ou orientations particuliéres avant diffusion.

Selon le type de données, la disponibilité de celles-ci pourrait étre restreinte ou limitée a un
groupe d’usagers selon le modele de gouvernance établi.

Les Gestionnaires BIM de discipline sont responsables d’établir le type de données qui
devront faire I'objet de restriction particuliere (données sensibles), en faire, la demande au
Gestionnaire BIM principal, et fournir les raisons et/ou document pour expliquer I'objectif des
restrictions a appliquer.

Exemple :
Lettre
Feuille de calculs

Estimation

8. Infrastructure informatique

8.1 Environnement de Données Commun EDC / Commun Data Environment (CDE)
Conformément a la norme 1SO 19650, I'Environnement de Données Commun devient la source
unique d’informations d’un projet ; 'EDC est utilisé pour collecter, gérer et diffuser chaque élément
du modele d’informations selon des processus gérés. Il doit se structurer en 4 sections différentes,
qui représentent les différentes étapes de publication des documents :

° « Travail en cours » de développement (ou « Work In Progess » [WIP] en anglais) ;
° « Partagé » (ou « Shared » en anglais);

° « Publié » (ou « Published Documentation » en anglais);

° « Archives » (ou « Archive » en anglais).
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Information dont le partage avec
d'autres groupes de travail et
équipes de production appropriés

Travail en cours

Information en cours de
développement par leur créateur
ou par le groupe de travail.
Invisible ou inaccessible a toute
autre personne,

ou avec la partie désignante est
approuve.

Contrdle / revue
approbation

Groupe de travail

Groupe de travail
Groupe de travail

Controle / revue

Publié Archives

Journal des transactions
d'infarmations fournissant une
trace d'audit du développement
des conteneurs d'information.

Information dont l'usage est
autorisé dans une étude plus
détaillée pour la construction ou
la gestion d'actifs.

UoeIYUSA

Schéma de principe d'un Envirannement Commun de Données (EDC)
Source : fraduction du BS1192-2-2013, © The British Standards Institution

L'EDC doit satisfaire les aspects suivants :

e |’accessibilité, selon les droits d’acces en vigueur sur le projet, pour toutes les parties
prenantes du projet ;

e la capacité de stocker, de fagon sécurisée, I'ensemble des fichiers et des informations utilisés
sur le projet ;

e La conservation de I'historique (tragabilité) et le versioning des documents du projet.

e Des outils de collaboration ;

e Une visionneuse intégrée pour lire les livrables (maquettes 3D, plans 2D et autres documents
demandés ;

e la possibilité de déléguer des actions via des circuits de validation et de suivi du projet avec
notamment un tableau de bord et des indicateurs.

L’environnement de données commun, sera choisie et fourni par I'expert- conseil, I'EDC peut
répondre aux exigences d’une plateforme de collaboration, mais la plateforme de collaboration
n’est pas forcément un EDC.
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8.2 Plateforme de coordination
La plateforme de coordination favorise I’échange des commentaires relatives a la coordination
multidisciplinaire entre tous les intervenants du projet, en assurant la visualisation de chaque
commentaire ou question dans son contexte dans la maquette Revit, Navisworks ou IFC (par le
biais d’'une visionneuse web). Les détails relatifs aux choix de la plateforme et aux méthodologies
de son déploiement seront documentés dans le PEB de |'expert-conseil.

8.3 Logiciels et versions
Logiciel Version Description de I'usage

Autodesk 2021 Modélisation
Revit
Autodesk 2021 Intégration, fédération, détection d’interférences
Navisworks
Manage
A définir N/A (SaaS) Environnement de données commun
N/A (Saa$) Plateforme collaborative
AutoCAD A définir Dessin et Modélisation
AutoCAD A définir Dessin et Modélisation
Civil3D

9. Livrables BIM
9.1 Format des livrables

9.1.1 Livrables papier ET PDF

A chaque étape du projet, a I'émission officielle de plans, les différents professionnels devront
émettre des fichiers PDF. Produire le nombre de copies papier déterminé par le Gestionnaire
de projet selon les instructions qui font foi de document contractuel.

9.1.2 Livrables électroniques
Format natif Revit

A chaque étape du projet, a I'émission officielle des plans, toutes les maquettes en format. rvt
(y compris les maquettes fédérées) seront récupérées par |'expert BIM et seront remises au
Centre d'expertise - Services professionnels et techniques puis archivées.

Au besoin et selon la demande du Centre d'expertise - Services professionnels et techniques,
les maquettes en format.rvt, pourront étre transmises a des tiers pour information.
Format Navisworks

A chaque étape du projet, a la fin du processus de détection d’interférences, toutes les
magquettes en format. nwc et .nwf (y compris les maquettes fédérées) seront récupérées par-
I’expert BIM et seront archivées.

Format .pdf

A chaque étape du projet, a I'émission officielle de dessins, les différents professionnels
devront produire des livrables sous format .pdf. Chaque feuille de dessin se fera de facon
indépendante, sauf pour le dépot pour soumission ou les dépots devront étre joints par
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discipline.
Format .dwg

A chaque étape du projet, a I'émission officielle de dessins, les différents professionnels
devront produire des livrables (plans, coupes et élévations) sous format .dwg.
Format .ifc

Le format .ifc est un format de fichier standardisé (norme ISO 16739) orienté objet utilisé par
I'industrie du batiment pour échanger et partager des informations entre logiciels. A chaque
étape du projet, a I'émission officielle de dessins, les différents professionnels devront
produire des livrables sous format .ifc

Autres formats

A chaque étape du projet, a I’émission officielle de dessins, le gestionnaire BIM d’architecture
devra s’assurer du dépot de la base de données relative aux besoins fonctionnels, aux
superficies et aux ratios nets/bruts incluant les tableaux en format Excel.

9.2 Livrables BIM - Etapes démarrage
Livrables BIM Responsables Etat Format Notes

Plan de gestion BIM Expert BIM Transmis | .pdf
Plan d’exécution BIM Expert-conseil et

Gérant
Données de site général| Expert-conseil A venir vt Maquettes regroupant les données des
géo-référencées relevés des conditions existantes
Maquette TPSGC A venir rvt Maquette volumétrique représentant
d’implantation de les contraintes d’'implantation sur le
I’hypothése de site
référence

9.3 Livrables BIM - Etapes conception

Livrables BIM Responsables Etat Format Notes
Plan de gestion BIM Expert BIM Avenir |.doc X

Gestionnaire pdf

BIM principal
Magquettes des Expert-conseil A venir |.rvt Magquettes de modélisation des conditions
conditions existantes existantes adaptées aux besoins du projet
Maquettes de Expert-conseil A venir |.rvt Voir la grille d’échange d’information (LOD)
conception nwd afin d’assurer que les maquettes

Jifc contiennent toute I'information requise.
Plans 2D émis pour Expert-conseil Avenir | .pdf Plans extraits directement des maquettes.
appels d’offres
Magquette de Expert-conseil A venir |-rvt Extraits directement des maquettes.
conception émise lifc
en appel d’'offres
Détection des Expert-conseil et Avenir |Selon le | Document produit par le gestionnaire BIM
interférences Gerant Iogl.ulel principal lors de I'analyse des interférences
utilisé et remis aux professionnels de la
conception pour coordination.

Www.spac-pspc.gc.ca

i+l

Services publics et Public Services and C d
I *l Approvisionnement Canada  Procurement Canada aIla. a_



Infrastructure de production de matériel

pour essais cliniques (IPMEC)

9.4 Livrables BIM - Etapes réalisations

Plan de gestion BIM
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Livrables BIM Responsables Etat Format Notes
Plan de gestion BIM Expert BIM Avenir |.docx/ | Mise a jour pour construction

Gestionnaire PDF

BIM principal
Magquettes de Expert-conseil A venir |.rvt Magquettes de conception incluant les
conception émises Jifc addendas
pour construction
Maquettes de Gérant, A venir |.rvt Voir la grille d’échange d’information (LOD)
construction Entrepreneurs nwd afin de s’assurer que les maquettes

f s lifc contiennent toute I'information requise.

spécialisés
Dessins d’atelier Gérant, Avenir |.rvt Plans extraits directement des maquettes
(maquettes de Entrepreneurs -pdf de construction
construction) spécialisés ifc
Magquette de Expert-conseil et Avenir |.rvt Extraits directement des maquettes.
conception émise en Gérant .pdf
appel d’offres ife
Rapports de détection | Expert-conseil et A venir |Selon le | Document produit par le gestionnaire BIM
des interférences Gerant Iogl.ulel principal lors de 'analyse des interférences

utilisé et remis aux professionnels de la
conception pour coordination.
Magquettes de Expert-conseil A venir |.rvt Magquettes de conception mises a jour
conception « mises a .pdf pendant la réalisation des travaux et plans
jour » Jifc « mis a jour » extraits directement des
magquettes.
Maquettes de Gérant, Entrepreneurs | A venir | .rvt Maquettes de construction mises a jour
construction spécialisés .pdf pendant la réalisation des travaux et plans
représentatives des .ifc « mis a jour » extraits directement des
conditions réelles maquettes.
9.5 Echéancier des livrables BIM
Tableau a définir
Livrables BIM Durée |Date de début| Date de fin
(Mois)

Plan de gestion BIM

Plan d’exécution BIM

SR'1 | Maquettes des conditions existantes

SR 2 | Maquettes de conception
Magquettes de conception

SR 3

Rapports de coordination 3D, Détection des conflits
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SR4

Magquettes de conception émises
pour construction

SR6

Magquette de conception émise en appel d’offres

Plans 2D émis pour appels d’offres extraites des
magquettes de conception émises en appel d’offres

Magquette intégrée pour la gestion de chantier et
suivi des travaux de construction

Rapports de coordination 3D, Détection des conflits

Magquette intégrée et simulation 4D

Magquettes de conception « mises a jour »

Magquettes de construction représentatives des
conditions réelles
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