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Partie 1 Généralités

1.1 DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

1.2

1.3

A moins d'indications contraires, payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir
aux autorités les dessins et les renseignements nécessaires a la délivrance des certificats
d’acceptation. Fournir les certificats d’inspection démontrant que I’ouvrage estconforme
aux exigences des autorités compétentes.

Obtenir régulierement les permis de travail des installations aupres de la gestion
immobiliére a mesure que les travaux progressent.

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Soumettre au Représentant du ministére dans les 10 jours ouvrables suivants
I’adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de graphiques a
barres, précisant les étapes prévues d’avancement des travaux, jusqu’a I’achévement.Une
fois ce calendrier revu et approuvé par le Représentant du Ministére, prendre les mesures
nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne pas modifier le calendrier
des travaux sans en prévenir le Représentant du Ministere.

Planifier et exécuter les travaux avec le moins possible d'interférences ou d'interruptions a
l'utilisation normale des locaux et du site.

Soumettre les mises a jour du calendrier toutes les semaines et, a la demande du
représentant du Ministére, en raison de 1'évolution des conditions du projet. Fournir une
explication narrative des modifications nécessaires et programmer les révisions a chaque
mise a jour.

Exécuter les travaux pendant « les heures normales de travail », soit du lundi auvendredi
entre 6 h et 18 h ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Les travaux générant du bruit et des odeurs, et les travaux dans les aires occupées doivent
étre exécutés le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Avertir le Représentant du Ministére 5 jours avant d’exécuter des travaux pendant les
heures d’inoccupation et le samedi, le dimanche et les jours fériés.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES
Références et codes

A Les matériaux doivent €tre neufs et leur mise en ceuvre doit étre conforme
aux normes minimales applicables des documents de « référence » cités
dans les sections du devis, au Code national du batiment — Canada 2015
(CNB) et a tous les codes provinciaux et municipaux applicables. En cas de
divergence ou de contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

Restrictions relatives a 1’usage du tabac

1 11 est interdit de fumer sur le site de I’immeuble ou a I’intérieur. Se
conformer aux restrictions qui s’appliquent a I’'usage du tabac sur le lieude
I’immeuble en tout temps.
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1.5

DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarderl’exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministére, aux fins d’approbation.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépot de documents et
d’échantillons avant que la vérification de 1’ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

Immeédiatement apres Iattribution du contrat, soumettez le statut de la Commission des
accidents du travail.

Dessins d’atelier

1

Soumettre un (1) exemplaire des dessins d’atelier portant le sceau
et la signature d’un ingénieur compétent reconnu ou habilité a
exercer au Canada,dans la province de 1’Ontario.

L’examen des dessins d’atelier a pour seul objectif de s’assurer de
leur conformité avec le concept général. Cet examen ne signifie
pas que le Représentant du Ministére approuve les détails de
conception rattachés aux dessins d’atelier, responsabilité qui
demeure celle de I’Entrepreneur. Cet examen ne dégage nullement
I’Entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs ou aux
omissions dans les dessins d’atelier ni de sa responsabilité de
satisfaire a toutes les exigences des documents contractuels.

Fiches techniques

1

Soumettre un (1) exemplaire des fiches techniques : feuilles de
catalogue du fabricant, brochures, documentation, graphiques et
diagrammes deperformance ou de rendement servant a illustrer les
produits standard fabriqués.

Indiquer des renvois entre I’information des fiches techniques et
lesparties pertinentes des documents contractuels.

Echantillons de produits

1

2

Soumettre des échantillons de produits : exemples de matériaux, dematériel, de

qualité, de finis et de mode d’exécution.

Si la couleur, le motif ou la texture doivent servir de critéres de sélection,soumettre

la gamme compléte des échantillons de produit.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir
de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d’exécution desouvrages finis et

installés seront évalués.

CONSIGNES DE SECUERITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment — Canada 2015 et au Code national de

prévention des incendies — Canada 2015 pour la sécurité des personnes dans le batiment
en cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les effets d’unincendie, selon
les indications ci-apres.

1

Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce

qui concerneles dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les

travaux de construction,visant la sécurité des personnes et la
prévention des incendies.
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2 Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada (CNPI) en ce
qui concerne les éléments ci-apres :

1 L’utilisation et I’entretien continus des dispositifs visant la
sécurité-incendie et la prévention des Incendies incorporés
dans les batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendiedans
les batiments et autour de ces derniers.

3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments et autour
de ces derniers.

4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.

5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.

2 Soudage et découpage

A Avant d’entreprendre des travaux de soudage, brasage, meulage
et/ou découpage, obtenir un permis, selon les indications du
Représentant du Ministére. Entreposer les liquides inflammables
dans des contenants approuvés par la CSA.

.2 Aumoins une semaine avant le début des travaux de découpage,
soudage oubrasage, fournir au Représentant du Ministére les
¢léments indiqués ci-apres :

1 Un avis d’intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la durée
de I’isolation ou de la dérivation.
2 Le permis de soudage diment rempli, selon le CNPI.
3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministére dés
I’achévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.
3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 15 m de matériaux

combustibles susceptibles d’étre enflammés par radiation ou par conduction doivent étre
exécutés en présence d’un agent de sécurité-incendie, telque défini dans le CNPI.

4 Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors service des systémesd’alarme,
d’extinction et de protection incendie, prendre les mesures ci-apres :

1

Assurer les services d’un agent de sécurité-incendie, tel que défini dans le
CNPI; en général, un agent de sécurité-incendie est une personne qui
connait bien les consignes en maticre de sécurité-incendie et qui exécute,
une fois I’heure, des rondes de surveillance dans les secteurs non protégés
et inoccupés.

Retenir les services du fabricant des systémes de protection incendie, qui
devra,une fois par jour ou a intervalles indiqués et approuvés par le
Représentant du Ministére, isoler et protéger les éléments et les ouvrages
touchés par les activités ci-apres :

1 Modification des systémes d’alarme, d’extinction et de protection
incendie;
2 Découpage, soudage, brasage et autres travaux susceptibles de

déclencher les systémes de protection incendie.
Dés I’achévement des travaux, remettre en service les systémes de
protection contre I’incendie et vérifier que tous les dispositifs
fonctionnent parfaitement bien.
Aviser I’organisme de surveillance d’alarme incendie et le service d’incendie
localimmédiatement avant la mise hors service du systéme et
immédiatement aprés sa remise en service.
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CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Les travaux doivent étre exécutés par des travailleurs agréés qualifiés ou par des
apprentis, selon les termes de la loi provinciale concernant la formation
professionnelleet la qualification de la main-d’ceuvre.

Les employés inscrits a un programme d’apprentissage provincial pourront exécuter
destaches spécifiques s’ils sont sous la surveillance directe de travailleurs agréés
qualifiés.

Les taches permises devront étre déterminées selon le degré de formation et selon les
aptitudes démontrées pour 1’exécution des taches spécifiques.

MATIERES DANGEREUSES

Matieres dangereuses : Produit, substance ou organisme susceptible d’avoir des
répercussions négatives sur I’environnement ou sur la santé des personnes, desanimaux ou
des végétaux lorsqu’il est libéré dans 1’environnement.

Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant I’utilisation, la manutention, le stockage et
I’¢limination des matiéres dangereuses ainsi que 1’étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS).

Découverte de matiéres dangereuses

1 Si des matériaux appliqués par projection ou a la truelle susceptibles de contenir
de I’amiante, des polychlorobiphényles (BPC), des moisissures ou toute autre
substance désignée ou matiére dangereuse sont découverts au cours des travaux
de démolition, interrompre immédiatement ces derniers.

.1 Prendre des mesures correctives et en aviser immédiatement leReprésentant
du Ministere.

.2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir regu des directives écrites du
Représentant du Ministére.

2 Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) de 2015 concernant I’ utilisation, la
manutention, le stockage et 1’élimination des matic¢res dangereuses ainsi que
1’étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques (FS).

SERVICES PUBLICS TEMPORAIRES

L’Entrepreneur peut utiliser sans frais les services pour I’exécution des
travaux, ce qui exclut les colts de 1’électricité requise pour le chauffage
temporaire des locaux. Il doit s’assurer que leur capacité est suffisante avant
d’imposer des charges supplémentaires,et assumer les frais et I’entiére
responsabilité du branchement et du débranchement.

Prévenir le Représentant du Ministére et les entreprises de services
publics desinterruptions de service prévues, et obtenir les autorisations
nécessaires.

Prévenir le Représentant du Ministére 5 jours ouvrables avant chaque
interruption nécessaire qui affecte le batiment, les installations
adjacentes du campus, un service mécanique ou électrique pendant le
déroulement des travaux. Maintenir la durée de cescoupures au
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minimum. Toutes les interruptions qui touchent le batiment et les
installations du campus adjacent doivent avoir licu apres les heures
normales de travaildes occupants, de préférence les fins de semaine.

EXECUTION DES TRAVAUX
Découpage, ragréage et remise en état

.1 Découper au besoin les surfaces de 1’ouvrage existant pour faire place au nouvel
ouvrage.
.2 Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.
.3 Ragréer et remettre en état les surfaces découpées,
endommaggées ou défaites,a la satisfaction du Représentant
du Ministére. Le matériau, la couleur, la textureet le fini
doivent s’harmoniser avec ceux des ouvrages existants.

Ensembles coupe-feu et pare-fumée : conformes a la norme CAN/ULC-S115- Méthode
normalisée d’essai de comportement au feu des ensembles coupe-feu. Poser des coupe-
feux et des pare-fumée autour des tuyaux, conduits, cables et autres objets traversant les
cloisons coupe-feu afin d’offrir une résistance au feu égale a celle des planchers,
plafonds et murs avoisinants.

Manchons, suspentes et ¢léments rapportés : Coordonner la mise en place et le
garnissage des manchons, ainsi que la fourniture et I’installation des suspentes et des
¢léments rapportés. Obtenir I’approbation du Représentant du Ministére avant de percer
ou de couper des éléments d’ossature.

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I’Entrepreneur et il doit les retirer du chantier.

Effectuer I'enlévement de la neige et de la glace sur le toit, dans l'aire d'entreposage, aux
points d'accés aux échafaudages et sur la totalité de la zone de construction. Evacuer la
neige et la glace hors du chantier. Remettre en état tout dommage au batiment, au
matériel ou aux aires paysagées causé par les activités de déneigement.

INSTALLATIONS DE CHANTIER
Acces et sortie

1 Il n'y aura aucun accés prévu dans ou au batiment. L'Entrepreneur devra
fournir un accés dédié, indépendant et protégé au moyen d'échafaudages ou
d'escalierssur I'extérieur du batiment du c6té nord du batiment. Concevoir
et aménager desouvrages temporaires permettant d’avoir acces aux
secteurs des travaux et d’ensortir, y compris des escaliers, des passerelles,
des rampes et/ou des échelles, et des échafaudages, dont les supports ne
touchent pas aux surfaces finies, et en assurer I’entretien conformément
aux réglements pertinents, qu’ils soient municipaux, provinciaux ou autres.

2 En tout temps, assurez 1’accés, la sortie et de la circulation interne
sécuritaire des occupants de 1'immeuble. Fournir les échafaudages requis
pour protéger les points d’entrée et de sortie de I’immeuble.

Entreposage sur le chantier

A Matériaux de stockage sur le chantier du c6té nord du batiment dans les limites
de la construction. Les zones de stockage doivent étre équipées et entretenuespar
I'entreprencur. N'empilez sur le toit existant que les matériaux qui seront utilisés
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ce jour-1a. Etaler les matériaux entreposés, ne pas mettre les matériauxen tas a
un seul endroit.

Le stockage de matériel en dehors de la zone de rassemblement n'est pas
autorisé.

Placer les remorques de construction et d'entreposage dans les

limites de laconstruction. Ne pas encombrer inutilement le chantier

de matériaux ou de matériel.

Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux

du Représentant du Ministére ou a d'autres entrepreneurs.

L’Entrepreneur doit faire les arrangements nécessaires pour obtenir des aires de
travaux et d’entreposage requis pour effectuer les travaux, et en assumer les
frais.

La voie d'accés existante de stationnement doit rester opérationnelle en tout
temps.

3 Installations sanitaires

1

Fournir des installations sanitaires temporaires pour la main-d'ceuvre
conformément aux réglements et aux ordonnances en vigueur (minimum une
toilette temporaire réservée aux hommes et une réservée aux femmes) sur
placea des endroits approuvés par le Représentant du Ministére. Maintenir
l'approvisionnement de serviettes en papier et papier hygiénique. Maintenir
les installations a I'approbation du Représentant du Ministére. Afficher des
avis et prendre les précautions requises par les autorités sanitaires locales.
Garder la zone et les locaux dans un état sanitaire. Déplacer les installations
sanitaires enfonction de la progression du travail.

Les installations sanitaires doivent étre situées en lieu sir et protégées
contre lesvéhicules et les activités de construction. Fournir I’emplacement
proposé des installations sanitaires au Représentant du Ministére aux fins
d’approbation. Déplacer les installations selon les directives du
Représentant du Ministére.

4 Une quantité limitée d’espaces de stationnement sera disponible dans le stationnement
adjacent pour I’Entrepreneur. Un maximum de dix (10) espaces de stationnement sera
attribué a I'Entrepreneur.

) Panneaux indicateurs

1

Fournir des panneaux indicateurs de type courant pour faciliter la
circulation desvéhicules ou pour transmettre des renseignements ou des
instructions, des notices d’emploi du matériel, des consignes de sécurité,
etc. Ces panneaux doivent étre rédigés dans les deux (2) langues
officielles ou utiliser des symbolesgraphiques faciles a comprendre. Faire
approuver cette signalisation par le Représentant du Ministére.

2 Aucune publicité ne sera autorisée pour le présent projet.

3 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute
la durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers
terminés, ou avant sile Représentant du Ministere le demande.

.6 L'aménagement paysager et les terrains perturbés par la circulation automobile,

I'entreposage et la mise en scéne doivent étre remis en état et le gazon et le matériel
végétal doivent étre conservés pendant au moins un an apreés I'achévement substantiel.

1

La zone de travail adjacente a la chaussée doit étre libre de tout débris et
permettre la libre circulation des véhicules en tout temps.
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1.11

1.12

1.13

ECHAFAUDAGES ET PLATEFORMES DE TRAVAIL TEMPORAIRES

Concevoir, installer et inspecter les échafaudages et les plateformes de travail temporaires
requis pour les travaux conformément aux réglements municipaux, provinciaux et autres
pertinents. Les échafaudages et les escaliers temporaires doiventfournir le seul acces au
chantier et doivent étre installés sur le c6té nord du batiment.

Aménager et monter des palissades de chantier temporaires et des passages piétonniers
couverts. Prévoir les moyens de protection nécessaires, y compris les panneaux
d’affichage et I’éclairage ¢lectrique requis par le Représentant du Ministére, etassurer
I’entretien de ces installations.

Fournir des dessins de conception technique scellés, signés par un ingénieur compétent
reconnu ou habilité a exercer dans la province de 1'Ontario, pour I’étayage, les
échafaudages, les plateformes de travail et les treuils temporaires.

Les ajouts ou les modifications aux échafaudages doivent étre approuvés par écrit par
l'ingénieur reconnu.

L'emplacement proposé pour les échafaudages d’accés et les plateformes de travail ne
doit pas bloquer les voies d'accés et de sortie et doit laisser suffisamment d'espace pour
recevoir la livraison des matériaux et du matériel.

Les échafaudages et les plateformes de travail ne doivent pas nuire aux activités
quotidiennes du Centre de données Macdonald-Cartier ou des batiments adjacents.

MONTE-CHARGE

Fournir, mettre en fonction et entretenir les monte-charges et les grues requises pour
déplacer les travailleurs, les matériaux et le matériel.

Les monte-charges et les grues seront mis en fonction par un opérateur qualifié.

L'emplacement proposé pour les treuils ne doit pas bloquer les voies d'acces et de sortieet
doit laisser suffisamment d'espace pour accepter la livraison des matériaux et du matériel.

Les treuils et les grues ne doivent pas nuire aux activités quotidiennes du Centre de
données Macdonald-Cartier ou des batiments adjacents. Coordonner I’installation avec le
Représentant du Ministeére. La hauteur maximale de toute piece de matériel sera limitée a
20 m au-dessus du sol. Si du matériel plus haut est requis, le Représentant du Ministére
doit en étre avisé au moins 72 heures a I’avance. Le matériel qui dépasse 20 mdoit étre
peint de couleurs vives et étre identifi¢ avec des feux d'obstacle rouges. La grue doit étre
abaissée au coucher du soleil et lorsqu'elle n'est pas utilisée.

OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I’acces au chantier au
personnel et aux véhicules. L’acces et le fonctionnement du quai de chargement et de la
structure de stationnement adjacents ne seront pas affectés par les activités de
construction.

Palissades

1 Installer une cloture de construction temporaire sur tout le périmétre
de I’aire de mobilisation/d’entreposage et de construction extérieure, y
compris I’acces aux échafaudages a l'aide d'un systéme de cloture a
pile. Relocaliser les clotures au fur et a mesure de I'avancement des
travaux pour approbation par le Représentant du Ministére. Rétablir le
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site apres le retrait de la cloture de construction temporaire.

La zone de travail adjacente a la chaussée doit étre libre de tout débris et
permettre la libre circulation des véhicules en tout temps.

3 Dispositifs anti-poussiére

1

2

3

4

Prévoir des écrans pare-poussiere ou des cloisons pour fermer les
espaces ousont exécutées des activités génératrices de poussicre, afin
de protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs
finis de I’ouvrage.

Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu’a ce que ces activités
soient terminées.

Ne pas fixer sur les surfaces existantes qui doivent étre conservées. A
la fin des travaux, retirer les installations, nettoyer et remettre toutes
les surfaces a I'approbation du Représentant du Ministere.

Le chantier de construction doit étre maintenu propre en tout temps a
cause de la proximité a la piste de [’aéroport. Soumettre un plan de
contrOle de la pollution pour assurer que la poussiére, les débris, les
matériaux et les déchets ne soient rejetés sur le terrain d’aviation
adjacent.

4 Garde-corps et barricades

1

Fournir des garde-corps rigides et sécuritaires et des barricades autour
des excavations profondes, des puits ouverts, des cages d'escaliers
ouvertes et desrebords ouverts des planchers et des toits,
conformément aux exigences provinciales en la maticre.

) Protection

Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’a la prise de possession.
Assurer une protection pour éviter que la poussicre et la saleté ne se répandent a
I’extérieur des limites des travaux.

Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres

utilisateurs deslieux. Tout le matériel, les déchets et les débris doivent

étre protégés contre lerisque de s’envoler en tout temps.

Protéger I’aménagement paysager, les voies de circulation, les aires de
stationnement ainsique les chemins adjacents. Rétablir tout dommage

aux endroits existants (a I’intérieur et a I’extérieur du batiment, associé

aux travaux, a l'approbation du Représentant du Ministere.

.6 Zones de travail et identificationss

1

Etre responsable et assumer le role de « Constructeur » tel que décrit dans la
Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario et dans les réglements
relatifs auxprojets de construction.

Installer des éléments appropriés de séparation du chantier et d’identification
deszones de maniére a respecter continuellement les exigences en matiére de
tempset d’espace pour 1’ensemble de la durée du projet. Lorsque le personnel
d’exploitation du batiment doit avoir acces a du matériel afin d’assurer le bon
fonctionnement du batiment, I’Entrepreneur doit assurer une coordination et
une communication efficace entre les parties concernées.
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1.14

1.15

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte, présenter une
ventilation détaillée des cofits relatifs au contrat, indiquant ¢galement le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des coiits servira de base de référence aux fins de
calcul des acomptes.

CHAUFFAGE ET VENTILATION TEMPORAIRES

Prévoir le matériel de chauffage temporaire requis pour la période des travaux, en assurer
l'exploitation et I'entretien et fournir le combustible nécessaire.

Les appareils de chauffage utilisés a l'intérieur du batiment doivent comporter une
évacuation vers l'extérieur ou doivent fonctionner sans flamme nue. 11 est interdit
d'employer des poéles de chantier a combustible solide.

Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans lesespaces
clos aux fins suivantes :

A Favoriser I'avancement des travaux, protéger les ouvrages et les produits contre
I'humidité et le froid.

2 Prévenir la formation de condensation sur les surfaces.

3 Assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriéspour le
stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux.

4 Satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au travail.

La ou des travaux sont en cours, maintenir la température a au moins 10 degrés Celsius.
Ventilation

A Prévenir I'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la
formation de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux
de construction.

2 Prévoir un systéme local d'évacuation des gaz de combustion afin de prévenir
I'accumulation, dans l'ambiance, de substances susceptibles deprésenter des
dangers pour la santé des occupants.

3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniére sire et a
un endroit ou ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.

4 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matiéres dangereuses ou
volatiles.

.5 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.

.6 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant uncertain

temps apres I'achévement des travaux afin de complétement éliminer de
I'ambiance les contaminants qui auraient pu étre générés aucours des différentes
activités de construction.

Le systéme de chauffage permanent de I’'immeuble ne doit pas étre utilisé a moins qu’on
obtienne la permission écrite du Représentant du Ministére. L’Entreprencur sera
responsable des dommages au systéme de chauffage s’il obtient la permission de
I’utiliser. 11 doit aussi payer les colts de maintien du chauffage temporaire lorsqu’il
utilisele systéme de chauffage permanent.

Assumer les frais de chauffage temporaire.

Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de
chauffage et de ventilation, en veillant a ce que les exigences suivantes soient respectées :
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1 Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.
2 Mettre en pratique des méthodes sires.
3 Prévenir tout gaspillage.
4 Prévenir tout dommage aux revétements de finition.

1.16

1.17

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

.5 Evacuer a I'extérieur les gaz de combustion des appareils a chauffage direct.
Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de
conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.
NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux au fur et & mesure de I’avancement des travaux. A la finde
chaque journée de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministere le juge a
propos, enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et
faire le nettoyage des lieux.

Nettoyer la terre et la boue sur des routes pavées ou revétues. Effectuer des travaux
supplémentaires de nettoyage des rues sur approbation du représentant du Ministére.

Une fois les travaux terminés, enlever les dispositifs temporaires de protection et les
matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer les zones utilisées pour 1’exécution des travaux et les remettre dans un état au
moins équivalent a celui qui existait avant le début des travaux; le nettoyage doit étre
approuve par le Représentant du Ministere.

L’Entrepreneur est responsable du déneigement du site et des entrées et sorties connexes.

PRESEANCE

Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la
Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.
Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

Section 23 05 17 — Soudage de la tuyauterie.
Section 23 08 16 — Nettoyage et mise en route de la tuyauterie de CVCA.

NORMES DE REFERENCE
American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)
A ASHRAE Standard 62.1-2019, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.

ACCES AU CHANTIER

Concevoir et construire des moyens temporaires d'acces au chantier, notamment des
escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles [ainsi que des
échafaudages], distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation municipale,
provinciale ou autre, et en assurer l'entretien.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet
¢gard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter 1'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer 1'accés au chantier au
personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Utiliser seulement les ascenseurs dont est doté le batiment pour assurer le déplacement
des travailleurs, des matériels et des matériaux.

A Avant d'utiliser les ascenseurs, en protéger les parois intérieures par des moyens
acceptés par le Représentant du Ministere.

2 Protéger les installations contre tout dommage, prévoir des moyens de sécurité et
¢éviter de les soumettre a des surcharges.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.

Le Représentant du Ministére mettra des installations sanitaires du sous-sol seulement a
la disposition du personnel de I'Entrepreneur et ce dernier devra en assurer 1'entretien.

Il y aura des places de stationnement disponibles sur les lieux.

Coordonner les activités d’entreposage sur le chantier avec le Représentant du Ministére
et le gestionnaire de la construction. Il sera nécessaire de coordonner avec le personnel
opérationnel et les locataires de I’immeuble 1’enlévement et I’entreposage des matériaux
dans toutes les zones de travaux avant d’entreprendre les travaux de construcdtion.
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1.5 MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

1.6

.10

A1

A2

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du batiment, les
occupants, ainsi que l'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les dispositions
nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter 1'exécution des travaux
prescrits. N’utiliser que les voies d’acces approuvées par le Représentant du Ministére.
Ces routes approuvées doivent éviter autant que possible les éléments sensibles du
patrimoine a proximité.

SERVICES EXISTANTS

Informer le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics de
l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces
réseaux, donner au Représentant du Ministére, au fournisseur de services publics et a
I’équipe d’exploitation du batiment un préavis de quatre (4) semaines avant le moment
prévu d'interruption des services électriques ou des systémes mécaniques. Veiller a ce
que la durée des interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions apres
les heures normales de travail des occupants.

L’Entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministére un calendrier détaillé de toutes
les interruptions de services prévues. L’Entreprencur doit aussi fournir une description
détaillée des activités a réaliser durant ces interruptions et des incidences prévues sur les
systemes du batiment et sur les activités de DES durant chaque interruption.

Le Représentant du Ministére et/ou I’équipe de gestion des installations de I’immeuble se
réservent le droit d’annuler toute interruption de service jusqu’a deux (2) heures avant le
début prévue de I’interruption de services.

Prévoir des ouvrages de protection et/ou des voies d’accés de rechange pour la circulation
du personnel, des piétons et des véhicules.

Fournir des ouvrages adéquats de recouvrement des tranchées pratiquées dans les trottoirs
et les voies de circulation de manicre a assurer le maintien de la circulation locale.

Construire des ouvrages de protection conformément a la section 01 55 26 — Régulation
de la circulation.

Identifier I’emplacement précis et 1’étendue des canalisations de services dans les zones
de travaux avant d’entreprendre les travaux. Transmettre ces résultats au représentant du
Ministeére.

Fournir des services temporaires de manicre a assurer le maintien des services de
I’immeuble d’importance critique pour les locataires, conformément aux directives du
Représentant du Ministere.

Lors de la découverte de canalisations de services inconnues, avertir le Représentant du
Ministere immédiatement et confirmer la découverte par écrit.

Protéger, relocaliser ou maintenir en état de fonctionner les services existants en activité.
Lors de la découverte de canalisations de services inactives, les obturer de maniére
conforme aux exigences des autorités compétentes.

Documenter I’emplacement précis des canalisations de services maintenues, relocalisées
ou abandonnées.
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1.7

13

Construire les ouvrages de protection, barriéres temporaires et enceintes nécessaires
conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et de protection temporaires.

EXIGENCES PARTICULIERES

Horaires de travail.

1

Les heures d’acces a I’'immeuble déterminées par 1’équipe de gestion du batiment
sont du lundi au vendredi, de 07h00 & 19h00. Il est permis d’accéder a
I’immeuble en dehors de ces heures, sous réserve du respect des exigences du
sous article 1.8.2.1 de la présente section du devis.

Horaire des travaux a réaliser a I’intérieur de I’immeuble

A Travaux dans les salles de mécanique : les travaux effectués durant les
heures normales de travail et les travaux effectués aprés les heures
normales de travail sont permis.

2 Les travaux de construction qui produisent de la fumée ou des odeurs
doivent étre avec des dispositifs de ventilation d’appoint dans le but
d’éviter d’incommoder les locataires et d’occasionner des appels de
services.

Exigences d’occupation

1

Les lieux seront occupés selon 1’horaire habituel pour I’entiere durée de la
période de construction.

Collaborer avec le Représentant du Ministére pour établir le calendrier de
réalisation des travaux de maniére a minimiser les conflits et a assurer le
maintien de I’utilisation normale des lieux.

Les entrepreneurs doivent tenir compte du fait que I’immeuble doit étre en état de

fonctionnement normal dés 7h00. Les espaces utilisés par les occupants de
I’immeuble doivent étre libres d’odeurs et de débris dés 7h00.

Accés a ’'immeuble

1

Le Représentant du Ministére une liste des aires de circulation restreinte régissant
’utilisation du site jusqu’a I’achévement substantiel des travaux.

Coordonner I’utilisation des lieux sous la direction du Représentant du Ministere

Limiter I’utilisation des lieux aux fins d’acces, des travaux et d’entreposage, de
manicre a permettre :

1 L’occupation du batiment.

2 Les travaux a réaliser par d’autres entrepreneurs.
3 L’utilisation par le public.

4 L’utilisation par les locataires.

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le
chantier connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements
sur la sécurité incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.
Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acceés.

L'accés au chantier des véhicules de 1'Entrepreneur est limité aux heures de
travail convenues avec le Représentant du Ministére.
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i Veiller a ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des heures de

1.8

pointe, sauf indication contraire de la part du Représentant du Ministere.

.8 Les outils et le matériel peuvent étre entreposés sur le chantier dans des
contenants verrouillables fournis par I’Entrepreneur. A coordonner avec le
personnel d’exploitation de I’'immeuble.

9 L’Entrepreneur peut, a ses frais, faire les arrangements nécessaires pour organiser
les espaces de travail et d’entreposage requis pour réaliser les travaux requis pour
ce contrat.

.10 Enlever ou modifier les ouvrages existants tel que requis pour éviter les blessures

et les dommages aux ouvrages existants qui doivent demeurer en place.

A1 Réparer ou remplacer les parties des ouvrages existants qui auront été modifiés
durant les travaux de construction de maniére a s’assortir aux ouvrages existants
environnants, selon les directives du Représentant du Ministere.

A2 A ’achévement des travaux, les ouvrages existants doivent étre dans un état égal
ou meilleur qu’ils I’étaient au début des travaux.

A3 En général, la livraison des matériaux doit s’effectuer par les points de controle
de I'immeuble.

L’Entrepreneur est responsable de drainer et renflouer les réseaux d’approvisionnement
en eau existants pour permettre le branchement du matériel et le nettoyage de la
tuyauterie. Se reporter a la section 23 08 16 — Nettoyage et mise en route de la tuyauterie
de CVCA pour les exigences particuliéres de nettoyage. Pour les raccordements, les
points précis de raccordement peuvent étre isolés en utilisant les vannes d’isolement
existantes de maniere a réduire au minimum les exigences de drainage et de
renflouement. Limiter au minimum la durée de vidange des tuyaux dans le but d’éviter
I’accumulation de particules.

Présenter au Représentant du Ministere dans un délai d’au moins 48 heures au préalable
toute demande de permis de travail a chaud avant d’effectuer des travaux de soudage.
Evacuer la fumée des travaux de soudage selon les exigences de la section 23 05 17 —
Soudage de la tuyauterie.

Pour tous les travaux a chaud, apres avoir obtenu le permis requis, 1’Entrepreneur est
responsable de coordonner la désactivation temporaire du systéme d’alarme-incendie. Les
colts associés a la désactivation temporaire du systéme d’alarme-incendie seront
organisés par I’entreprise de gestion immobili¢re Inside Edge et défrayés par
I’Entrepreneur par le biais d’une allocation en especes.

SECURITE
Acceés a I’immeuble

A Toutes les demandes d’attestations de sécurité pour I’accés a I’immeuble doivent
étre soumises au Représentant du Ministére au moins 48 heures au préalable.
L’immeuble est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

2 Tous les travailleurs doivent posséder une attestation de sécurité de niveau
Fiabilité, au minimum.
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1.9 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE
A Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer a ’intérieur de

I’immeuble, ni dans un rayon de 9m de tout point d’entrée ou de sortie de I’'immeuble.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 —- GENERALITES

1.1 REFERENCES

1. Législations fédérales
1. Code canadien du travail, Partie Il, sections 124 et 125. Reglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail, tel que modifié
Loi de 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD)
Norme sur la gestion de I'amiante de SPAC
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
1. Reglement sur les matériaux de revétements de
surface (DORS/2016-193).
5. Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)
1. Reglements sur les BPC (DORS/2008-273)
2. Réglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-289)

Ao

2. Législations provinciales
1. Loi ontarienne sur la santé et la sécurité au travail; L.R.O. 1990.

1. Reglement de I'Ontario 490/09 — Substances désignées (Regl. de
I'Ont. 490/09), tel que modifié.

2. Réglement de I'Ontario 278/05 — Substance désignée — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation, (Régl. de I'Ont. 278/05), tel que modifié.

3. Réglement de I'Ontario 213/91 - Chantiers de construction (Régl.
de I'Ont. 213/91), tel que modifié

2. Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement; L.R.0.1990,
1. Reglement de I'Ontario 347/90, Généralités — Gestion des déchets
(Régl. de I'Ont. 347/90), tel que modifié.
2. Réglement de I'Ontario 463/10, Substances appauvrissant la
couche d’ozone et autres halocarbures (Regl. de I'Ont. 463/10).

3. Loi sur le Transport des marchandises dangereuses de I'Ontario

3. Office des normes générales du Canada (ONGC).
4. Association canadienne de normalisation (CSA International).
5. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

1.2  DEFINITIONS

Matériaux contenant de 'amiante (MCA) : matériaux qui contiennent 0,5 pourcent
ou plus d'amiante en poids de matériaux secs selon le Réglement de I'Ontario
278/05, tel que modifié.

Matériau friable : Matériau qui, a I'état sec, peut étre émietté, pulvérisé ou mis en
poudre par l'application de pression par main; ou tout matériau actuellement
émietté, pulvérisé ou mis en poudre naturellement.
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Limite d’exposition moyenne pondérée dans le temps (LMPT) : la concentration
aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’'un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’une journée de travail
ou au cours d’'une semaine de travail, selon les prescriptions a ce sujet dans le
Réglement ontarien 490/09 — Substances désignées, tel que modifié.

1.3 SUBSTANCES DESIGNEES

Confirmer, auprés du Représentant du Ministére, qu’aucune autre substance
désignée additionnelle n'aura été apportée a l'intérieur de la zone du projet et ce,
avant le début des travaux.

Il se peut qu’il existe des substances désignées et des matériaux dangereux
additionnels a I'extérieur de I'aire ou de la zone d’enquéte accessible, mais il s’agit
ici de produits et de travaux qui vont au-dela de I'étendue du présent projet.

Advenant que des matériaux additionnels que I'on soupgonne de renfermer des
substances désignées soient rencontrés a l'intérieur de la zone du projet, toutes
modifications de ces matériaux devront faire I'objet d’une interruption immédiate
des travaux et d’'une mise en place de mesures de précaution pertinentes; en
outre, I'on se devra de faire immédiatement part de la chose au Représentant du
Ministére, et ne poursuivre les travaux qu’aprés avoir regu des instructions écrites
a ce sujet.

1. ACRYLONITRILE: non identifié
2. ARSENIC: non identifié

3. AMIANTE : Non identifié.

Selon les résultats de I'échantillonnage analytique et en vrac énumérés ci-dessus,
ainsi que les résultats d’évaluations historiques, les matériaux de construction ci-
aprés ne renferment pas de quantités réglementées d’amiante : -

e Joint rouge sur les joints d'étanchéité de la tuyauterie sur le
refroidisseur 3.
o Mortier de blocs de béton sur les murs.

Toutes les tuyauteries visibles n’étaient pas isolées ou étaient isolées avec de la
fibre de verre non contenant de 'amiante. Les dessins de conception indiquent
que des pénétrations de toit seront faites pour la tuyauterie d’aération. Une
évaluation historique de la toiture a confirmé que les matériaux de toiture ne
contiennent pas d’amiante.

4. BENZENE : non identifié

5. FUMEES DE FOUR A COKE : non identifié



CDMC - Remplacement du refroidisseur no 3 Section 01 14 25
EP076-220469/001/FE SUBSTANCES DESIGNEES
Page 3de 8

6. OXYDE D’ETHYLENE : non identifié

7. ISOCYANATES : non identifié

8. PLOMB : Identifié

Selon les résultats d’analyse, les peintures suivantes contiennent des
concentrations de plomb supérieures a la limite de 90 ppm établie par la Loi
canadienne sur la sécurité des produits de consommation :

e Peinture grise appliquée sur le sol de la salle mécanique 111 comprend
750 ppm de plomb,

e Peinture blanche appliquée sur certaines sections de la tuyauterie
comprend 665 ppm de plomb.

Selon les résultats d’analyse, les peintures suivantes contiennent des
concentrations de plomb inférieures a la limite de 90 ppm établie par la Loi
canadienne sur la sécurité des produits de consommation :

e La peinture beige appliquée sur le refroidisseur #3 contient 32 ppm de
plomb,

e La peinture vert foncé appliquée sur une section de la tuyauterie
contient <57 ppm de plomb,

e La peinture jaune appliquée sur la base de la dalle de béton du
refroidisseur #3 contient 30 ppm de plomb,

e La peinture brune appliquée sur le réservoir de dilatation contient 39
ppm de plomb,

e La peinture rouge appliguée sur I'échangeur de chaleur a
refroidissement libre contient 53 ppm de plomb.

Du plomb est aussi présumé étre présent dans les composantes suivantes :

e Produits de soudure, dans les joints le long des tuyaux en cuivre.

e En peinture noire associée aux vannes sur I'échangeur de chaleur free
cooling adjacent au chiller #3. Cette peinture n'a pas pu étre analysée
en raison du volume d'échantillon limité.

9. MERCURE : Identifié

L’on soupcgonne la présence de mercure dans ce qui suit :-

o Tubes d’éclairage fluorescents.



CDMC - Remplacement du refroidisseur no 3 Section 01 14 25
EP076-220469/001/FE SUBSTANCES DESIGNEES
Page 4 de 8

10. SILICE : Identifié
La silice cristalline est présumée étre présente dans les matériaux suivants :

e Matériaux en béton et en ciment,
e Mortier.

11. MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifié
12. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : Ici, I'on soupgonne sa présence.

Bien qu'on ne soupgonne pas d'étre touchés dans le cadre de ce projet, il a été
observé que les appareils d'éclairage étaient constitués de tubes de lampe T12
dans toute la zone du projet. Avant I'enlévement et comme mesure de diligence
raisonnable, tous les ballasts devraient étre inspectés pour confirmer s’il y a ou
non des BPC.

13. MOISISSURES : Non identifié.
14. HALOCARBURES : Identifié
On suppose que les halocarbures sont présents dans;

o Refroidisseur de salle mécanique #3,
e Reéservoirs de chlorodifluorométhane (réfrigérant).

15. AUTRES MATIERES DANGEREUSES : Identifié

Diverses huiles d’entretien et divers produits chimiques ont été observés dans
toute la zone du projet.

1.4 RECOMMANDATIONS
1. AMIANTE

1. DST a tenté d'évaluer les zones du projet pour identifier les matiéres
dangereuses présentes. Malgré ces efforts, certains MCA peuvent
étre masqués et non observés au moment de I'enquéte. En tant que
tel, si des MCA suspects non identifiés auparavant devaient étre
rencontrés dans le cadre de travaux futurs, ces matériaux doivent étre
traités comme des MCA et manipulés en conséquence, a moins que
I'échantillonnage ne prouve le contraire.

2. PLOMB
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1. Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministére du travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit: « Directives
concernant I'exposition au plomb sur les chantiers de construction ».
Cette ligne directrice classifie toutes les perturbations de plomb
comme étant des travaux de type 1, de type 2a, de type 2b, de type 3a
et de type 3b et attribue différents niveaux de protection respiratoire et
de procédures de travail pour chaque classification.

2. Utiliser les procédures de travail et I'équipement de protection du
personnel nécessaires pour s’assurer que les travailleurs ne soient pas
exposés a des niveaux de plomb dans I'aire qui dépassent le niveau «
TWAEL » (Niveau d’exposition pondéré en fonction du temps) de 0,05
milligramme par meétre cube (mg/m3) prescris par le Réglement
ontarien 490/09.

3. Méme lorsqu’il s’agit de faibles concentrations, il existe toujours un
potentiel d’exposition a de fortes concentrations de plomb et ce, selon
les activités a réaliser qui perturbe les matériaux contenant du plomb.
Lorsque les concentrations de plomb sont faibles, on doit entreprendre
une évaluation des risques pour établir le potentiel d’exposition au
plomb et les mesures de précaution qui doivent d’étre mises en ceuvre
et respectées.

4. L’élimination de rebus de construction renfermant du plomb doit se
faire en conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et tel que
modifié, en vertu de la Loi ontarienne sur la protection de
I'environnement et, Ontario transport de matiéres dangereuses, et de
la Loi fédérale sur le transport de marchandises dangereuses. La
classification dépend des résultats de I'essai ou des essais de
lixiviation. Les déchets peuvent étre classés comme des « déchets
dangereux », des « déchets non dangereux » ou des « déchets solides
assujettis a l'inscription », selon les résultats obtenus lors des essais
de lixiviation.

5. Avant ou durant les travaux de rénovation, I'on se devrait d’adopter les
procédures ci-aprés et ce, en rapport avec les matériaux a
concentration de plomb et que l'on s’attend de déplacer ou de
déranger :

e Les soudures dans les tuyaux en cuivre peuvent faire
I'objet d’'un coupage a une faible distance (par exemple,
50 mm) des joints soudés et ce, afin d’éviter de déranger
directement le matériau au plomb.
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3. MERCURE

1. Tous les travaux impliquant le déplacement de piéces d’équipement a
concentration de mercure se devront d’étre réalisés en conformité
avec les exigences du Réglement suivant :- Réglement ontarien
490/09.

2. Lorsqu’il faut enlever des tubes de lampes fluorescentes, I'on se
devrait d’enlever ces tubes alors qu'ils se trouvent toujours dans un
état intact. D’autres sources de mercure a I'état liquide se devraient
d’étre enlevées a I'état intact et ce, afin d’'empécher toute exposition
des travailleurs audit mercure.

3. Lasuppression de déchets a concentration de mercure devra se faire
en conformité avec les exigences pertinentes du Réglement ontarien
347/90 et de ses modificatifs a date; il s’agit ici du Réglement général
sur la gestion des déchets, lequel Réglement étant assujetti aux
exigences de la Loi ontarienne sur la protection de I'environnement,
de la Loi ontarienne sur le transport de marchandises dangereux et
de la Loi fédérale ou canadienne sur le transport de marchandises
dangereuses.

4. SILICE

1. Se conformer au reglement de I'Ontario 490/09 lorsqu’il faut effectuer
des travaux qui peuvent perturber les matériaux contenant de la
silice. Ce réglement présente les exigences se rapportant aux
niveaux d’exposition admissibles.

2. La poussiére de silice peut étre générée par I'un ou l'autre des
processus ci-aprés et ce, dans la mesure ou les matériaux traités
renferment de la silice: dynamitage, meulage, concassage et
décapage au jet de sable. Du fait que I'on sous-entend la présence de
silice dans des matériaux de construction en béton, des mastics et (ou)
composés de revétement de sol, du carrelage de plancher vinylique et
du gypse a lintérieur de la zone du projet, des mesures appropriées
de protection respiratoire et de ventilation se doivent d’étre prises au
cours des ouvrages de démolition et de modification des présentes
structures et ce.

3. Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministére du Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : « Directives
concernant I'exposition a la silice sur les chantiers de construction ».
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Ce document classifie toutes les perturbations de silice comme étant
des travaux de type 1, de type 2 ou de type 3 et attribue différents
niveaux de protection respiratoire et de procédures de travail pour
chaque classification. Ces procédures de travail doivent étre suivies
lors de I'exécution de travaux impliquant la perturbation de matériaux
contenant de la silice.

5. Halocarbures

1. La manutention, le transport et I'élimination des halocarbures sont
régis par les regles suivantes :

1. Reéglement fédéral sur les halocarbures (RFH), 2003

2. Reéglement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et
les halocarbures de remplacement, 2016,

3. Code de pratiques environnementales pour I'élimination des rejets
dans l'atmosphére de fluorocarbures provenant des systémes de
réfrigération et de conditionnement d'air, 2015

4. Réglement provincial sur le transport des substances
dangereuses et Loi fédérale sur le transport des marchandises
dangereuses.

2. Lorsque l'équipement contenant des halocarbures est mis hors
service, les halocarbures doivent étre capturés et récupérés par un
technicien de service agréé en utilisant des méthodes et des
conteneurs congus pour contenir I'halocarbure. Le technicien de
service doit fournir une confirmation écrite des exigences du RFH. Des
registres appropriés de certification des techniciens d'entretien et des
registres de mise hors service de I'équipement doivent étre fournis et
conservés conformément aux exigences du RFH.

6. PCBs

1. Si I'on découvre de I'équipement et/ou des matériaux contenant des
BPC et qu'il faut les retirer, ils doivent étre éliminés en vertu du
réglement sur les BPC de la Loi canadienne sur la protection de
I'environnement, et conformément au réglement « r.r.o. 1990, régl. 362
. gestion des déchets — BPC » et au reglement « r.r.o. 1990 régl.
347/90 - Général - Gestion des déchets », tels que modifiés, et sont
régis en vertu de la Loi canadienne sur la protection de
I'environnement, qui réglemente l'entreposage et le transport des
produits et déchets dangereux. Le transport des déchets contenant
des BPC jusqu’au site d’élimination est contrdlé par la Loi fédérale sur
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le transport des marchandises dangereuses et La loi sur le transport
de matiéres dangereuses de I'Ontario.

7. Autres matiéres dangereuses

1. La manipulation et ['utilisation des produits chimiques doivent étre
effectuées par des personnes ayant regu une formation appropriée
(par exemple, le systéme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail, etc.) et se conformer a toutes les directives et/ou
réglementations applicables.

2. L'élimination doit étre effectuée conformément a la TDGA fédérale et
a la Loi sur le transport des marchandises dangereuses de I'Ontario.

3. Le transport et I'élimination des déchets chimiques sont régis par le
Réglement de I'Ont. 347/90 — Généralités — Gestion des déchets, tel
que modifié.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Général
1.1 NORMES DE REFERENCE
A Comité canadien des documents de construction (CCDC)

1.2
1
2
3
4
)
Partie 2
2.1
.1
Partie 3
3.1
1

.1 CCDC 2-2020, Contrat a forfait.

ALLOCATIONS MONETAIRES
Se reporter a ’article GC 4.1 de CCDC-2.

Si les cofits réels exceédent le montant de I'allocation monétaire, I'Entrepreneur recevra
une compensation pour les frais additionnels encourus qu'il pourra justifier, plus une
allocation pour les frais généraux et les bénéfices établie selon les modalités définies dans
les documents contractuels.

Les acomptes versés pour les travaux autorisés faisant 'objet d'une allocation monétaire
seront inclus dans le certificat de paiement mensuel établi par le Consultant.

Un calendrier doit étre préparé conjointement par le Consultant et I'Entrepreneur pour
indiquer a quel moment les lots de travaux faisant I'objet d'allocations monétaires doivent
&tre approuvés par le Consultant pour la passation des commandes, afin que I'avancement
des travaux ne soit pas retardé.

Indiquer ci-aprés le montant de chaque allocation accordée pour chacun des travaux
prescrits dans chacune des sections pertinentes du devis :

.1 Une allocation de $ 7,600.00 est spécifiée a la section 01 14 00 pour la fourniture
des travaux liés aux systémes de commandes.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 33 00 — Documents / échantillons a soumettre.

Section 01 78 00 — Documents et éléments a remettre a I’achévement des travaux.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, a la
demande du Représentant du Ministére, et assurer la gestion de celles-ci.

Préparer l'ordre du jour des réunions.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de la tenue d'une réunion quatre (4) jours
avant la date prévue.

Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements
nécessaires. L’espace prévu doit étre assez grand pour répondre aux exigences de
distanciation physique des participants recommandées par les autorités sanitaires
compétentes. Si les réunions en personne ne peuvent avoir lieu en raison d’exigences
sanitaires, faire les arrangements nécessaires pour organiser des réunions virtuelles.

Présider les réunions de projet.

Rédiger le proces-verbal des réunions. Y indiquer toutes les questions et les décisions
importantes. Préciser les actions entreprises par les différentes parties.

Faire des copies du procés-verbal et les distribuer aux participants et aux parties
concernées absentes de la réunion dans les trois (3) jours suivant la tenue de la réunion.

Les représentants de 1'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent
aux réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des parties qu'ils
représentent.

REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les 15 jours suivant 'attribution du contrat, organiser une réunion des parties au
contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de
chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministére, I'Entrepreneur, les
sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier et les surveillants.

Déterminer le moment et I'emplacement de la réunion et aviser les parties concernées au
moins cinqg (5) jours avant la tenue de celle-ci.

Avant la signature de la convention, incorporer a celle-ci les modifications aux
Documents Contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.

Points devant figurer a l'ordre du jour

A Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
2 Calendrier des travaux, selon les directives du Représentant du Ministére.
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14

.10
A1
12

Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits.

Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations
requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

Produits fournis par le Maitre de I'ouvrage.

Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 78 00 - Documents et
¢léments a remettre a 1'achévement de travaux.

Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments a remettre
a 'achévement de travaux.

Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section
01 78 00 - Documents et éléments a remettre a I'achévement de travaux.

Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
Assurances, relevés des polices.

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Etablir un calendrier de réunions qui se tiendront toutes les deux semaines durant le
déroulement des travaux et deux semaines avant I'achévement de ces derniers.

Doivent étre présents a ces réunions I’Entrepreneur, les principaux sous-traitants
participant aux travaux et le Représentant du Ministére.

Aviser les parties au moins quatre (4) jours avant la tenue des réunions.

Rédiger le proces-verbal de ces réunions et les transmettre aux participants ainsi qu'aux
parties concernées absentes de celles-ci, dans les trois (3) jours suivant la tenue de
chacune.

Points devant figurer a l'ordre du jour

fo IRV T R VPR SR

.10

Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
Examen de 'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Observations sur place; problémes et conflits.

Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

Révision du calendrier des travaux.

Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.

Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

Maintien des normes de qualité.
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A1 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.
A2 Divers.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 45 00 — Controle de la qualité.

1.2

.10

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépot de documents et
d'échantillons avant que I'examen de 1'ensemble des picces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
¢chantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les ¢léments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministere. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment du dép6t des documents et des
¢chantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere] ne dégage en rien 1'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
de CDC ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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1.3

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir 1'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province d’Ontario, au Canada.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
¢léments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les ¢léments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

A P’exception du matériel spécialisé qui exige une durée de conception plus longue, tous
les dessins d’atelier et toutes les fiches techniques doivent étre remis ensemble dans un
(1) seul envoi, au plus tard dix (10) jours suivant la date d’attribution du contrat.

Laisser dix (10) jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de
documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
.5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et 1'adresse des personnes suivantes :
.1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;

3 le fabricant;
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4 l'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

.10

11

12

13

.14

15

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que 1'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
.1 les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

R RGN NIV N N oS

les schémas unifilaires et les schémas de principe;
.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre des copies électroniques des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministeére.

Soumettre des copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposé¢s dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre des copies ¢lectroniques des certificats prescrits dans les sections techniques
du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

B Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre des copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.
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1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,

14

.16

17

18

.19
.20

21

22

matériels et systemes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre des copies €lectroniques des rapports des contrdles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre des copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les copies électroniques pourront étre retournées et les travaux de fagonnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les
copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation
puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministere vise uniquement a
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve l'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation
de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de
préciser que 1'Entrepreneur est responsable de 1'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau du Représentant du Ministere.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
¢échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.
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1.6
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Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait 1'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministere tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 -
Controle de la qualité.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, tous les mois avec le rapport d'avancement des travaux, selon les directives du
Représentant du Ministere, une (1) copie du dossier de photographies numériques en
couleur, haute résolution, en format jpg, présenté sur support électronique.

Identification du projet: désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
Nombre de points de vue : quatre (4) emplacements précis.

A Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du
Ministeére.

Fréquence de soumission des photos: toutes les semaines selon les directives du
Représentant du Ministére, incluant au minimum ce qui suit (selon le cas) :

1 Avant, durant et apreés les travaux d'excavation.

2 Avant, durant et aprés la coulée du béton.

3 Avant, durant et apres les travaux de remblayage.

4 Avant, durant et apres les travaux de recouvrement des ouvrages de mécanique et

d’électricité, selon les directives du Représentant du Ministére. Les travaux de
recouvrement incluront, sans s’y limiter, les installations dans les planchers et les
murs, I’installation des produits isolants, les installations enfouies en souterrain,

etc.
5 Avant, durant et apres les travaux d'isolement de la tuyauterie.
.6 Avant, durant et apres les travaux de paysagement.
i Avant, durant et apres les travaux de protection des éléments du patrimoine.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinente immédiatement apres 1'attribution du contrat.

Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement aprés l'attribution du contrat.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 33 00 — Documents / échantillons a soumettre.

Section 01 41 00 — Exigences réglementaires

NORMES DE REFERENCE

Code canadien du travail, partie II, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail

Province de I'Ontario

.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, c.0.1 telle qu'elle a été
amendée, et Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de 1'Ontario tel
qu'il a été amend¢ - Mise a jour 2017.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard cinq (5) jours apres la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d'ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

A Résultats de 'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

L’Entrepreneur signalera immédiatement au Représentant du Ministére tout incident, accident,
blessure, accident évité de justesse, incendie, explosion ou déversement de produits chimiques se
produisant sur le chantier, et soumettra au Représentant du Ministére dans un délai maximum de
24 heures les rapports d’incidents ou d’accidents requis

Soumettre les fiches de données de sécurité (FDS) du SIMDUT conformément a la
section 01 33 00 - Documents / échantillons a soumettre.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les dix (10) jours
suivant la réception de ce document.

L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité préparé
par 'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale: La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministére
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence: énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités compétentes.
L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Se reporter au rapport sur les substances désignées (RSD) préparé par SPAC pour
identifier les matieéres dangereuses avec lesquelles les travailleurs pourraient
possiblement entrer en contact.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur 'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigué€s au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

L'Entrepreneur doit assumer le role de constructeur décrit par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et par le réglement relatif aux projets de construction de 1'Ontario.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les Documents Contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
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1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Partie 2

2.1

locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de 1'Ontario, L.R.O. 1990, c.0.1,
et au Réglement 213/91 relatif aux projets de construction de I'Ontario.
RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant 1'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétent, et en informer le
Représentant du Ministere de vive voix et par écrit.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements des
autorités compétentes, et en consultation avec le Représentant du Ministére.
CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par 'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiere de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner 1'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiere de santé et de sécurité.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministere.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de l'environnement, la priorité sur les questions liées au cofit et au calendrier
des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 NORMES DE REFERENCE

1.2

1.3

14

1.5

Office général des normes du Canada (ONGC)
Association canadienne de normalisation (CSA)
Conseil national de recherche du Canada (CNRC)

A Code national de batiment du Canada (CNBC)
Province de 1I’Ontario

A Code du batiment de I’Ontario (CBO) de 2012 incluant les mises a jour de 2015.

RENVOIS AUX EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Utiliser des matériaux neufs exclusivement et effectuer tous les travaux de maniere
conforme a toutes les normes applicables de 1’Office général des normes du Canada, de

1’ Association canadienne de normalisation, du CNBC, du CBO et de tous les autres codes
et normes applicables des autorités provinciales et municipales compétentes. En cas de
conflit ou de divergence, les exigences les plus rigoureuses prévaudront, tel que
déterminé par le Représentant du Ministére.

Les exigences relatives a la conception et au rendement énumérées dans les spécifications
ou indiquées dans les dessins peuvent excéder les exigences minimales établies par le
code du batiment mentionné par renvoi; ces exigences auront priorité sur les exigences
minimales indiquées dans le code du batiment.

1 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres,
ou les dépasser.
A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Les matiéres dangereuses doivent étre enlevées par un sous-traitant spécialisé embauché
par ’Entrepreneur a cette fin. Se reporter au rapport sur les substances désignées (RSD)
joint en annexe aux présentes et qui fait partie des documents contractuels. En cas de
découverte de matériaux donnant I’apparence d’amiante appliqué a la truelle n’ayant pas
¢été anticipés dans le RSD concernant les travaux de démolition, interrompre
immédiatement les travaux et en aviser le Représentant du Ministere sur-le-champ.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent
étre respectés.

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX

Exécuter les travaux conformément a la Loi sur les parcs nationaux lorsque ceux-ci sont
exécutés a l'intérieur des limites d'un parc national.
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1.7

1.8

Partie 2

2.1

2.2

ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences réglementaires: Sauf disposition contraire, I’Entrepreneur doit obtenir,
moyennant paiement de tous les frais connexes, les permis, les licences, les certificats et
les approbations requises par les réglements et les documents contractuels, conformément
aux conditions générales du contrat et a ce qui suit :

A Les exigences réglementaires et les droits exigibles a la date de la soumission, et

2 Tout changement des exigences réglementaires ou des droits qui entrera en
vigueur aprés la date de réception des soumissions pour lequel une notification a
¢té donnée avant la date de réception des soumissions.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Toute correspondance destinée au Représentant du Ministere doit inclure le numéro de
projet et doit étre transmise par voie numérique. Les copies papier et les télécopies (Fax)
seront refusées.

DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les dessins et le devis sont complémentaires. Les articles indiquées dans les uns mais pas
dans les autres font néanmoins partie des travaux a faire dans le cadre du contrat.

Produit

NOTIFICATIONS

L’Entrepreneur fournira toutes les notifications requises par la réglementation.

PERMIS

Permis d'aménagement : le Représentant du Ministére a demandé et obtenu un permis
d'aménagement et pay¢ les droits.

Permis de construire :

1 L’Entrepreneur doit obtenir le permis de construire et en payer les droits au nom
du Représentant du Ministére, en plus d'obtenir les autres permis requis pour les
travaux et leurs différentes composantes.

2 L’Entrepreneur exigera que les sous-traitants concernés obtiennent les permis
requis des autorités compétentes et qu'il en acquittent les droits lorsque les
travaux confiés requierent la délivrance de permis, y compris les permis de
désamiantage et de controle de 1'amiante.

3 L’Entrepreneur affichera le permis de construire ainsi que les autres permis dans
un endroit bien en vue sur le lieu des travaux.

Permis d'occupation :

1 L’Entrepreneur obtiendra les permis d'occupation requis par l'autorité compétente
et en acquittera les droits, y compris les permis d'occupation partielle.

2 Le Représentant du Ministére fournira des directives appropriées a
I’Entrepreneur pour les correctifs a apporter aux travaux lorsque des
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manquements au documents contractuels doivent étre corrigées afin d'obtenir les
permis d'occupation, y compris les permis d'occupation partielle.

3 L’Entrepreneur doit corriger les travaux non acceptables conformément aux
directives du Représentant du Ministére. En 'absence de correctif, le
Représentant du Ministére se réserve le droit de compléter les travaux et de
facturer les cotts a I’Entrepreneur.

4 L’Entrepreneur transférera les permis d'occupation au Représentant du Ministére.
Partie 3 Exécution
31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 NORMES DE REFERENCE

1.2

1.3

14

American Society of Mechanical Engineers (ASME):
A ASME BPVC Section VIII Div. 1 - Pressure Vessels.
Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute (AHRI)

1 AHRI-550/590-03, Performance Rating of Water Chilling Packages Using the
Vapor Compression Cycle.

ASTM International (ASTM)

A ASTM C547-07¢el, Standard Specification for Mineral Fiber Pipe Insulation.
Groupe CSA (CSA)

A CSA B52-05, Code sur la réfrigération mécanique.

Environnement Canada / Services de la protection de 1’environnement (SPE)

A EPS 1/RA/2-1996, Code de pratiques environnementales pour 1’élimination des
rejets dans 1’atmosphere de fluorocarbures provenant des systémes de
réfrigération et de conditionnement d’air.

EXIGENCES DU PROGRAMME D’ASSURANCE DE LA QUALITE ET DE
CONTROLE DE LA QUALITE

Les cotes de rendement répertoriées ou publiées doivent étre obtenues dans le cadre
d’essais effectués par des organismes d’essais indépendants, ou le fabricant doit attester
que les produits sont conformes aux codes et aux normes en vigueur. Produire au
préalable les rapports des essais réalisés en usine doivent confirment que la performance
du refroidisseur est conforme aux exigences établies.

Les travaux d’installation du refroidisseur doivent étre supervisés et certifiés par un
technicien agréé fourni par le fabricant.

ANTECEDENTS

L’équipe de I’Entrepreneur doit avoir construit, mis a 1’essai et mis en service une
installation de refroidisseurs d’eau d’une capacité nominale de 200 tonnes ou plus.
INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, 'accés a cet endroit doit également lui
tre assuré¢ pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes
de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
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1.6

1.7

I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner 1'inspection de toute partie de 1'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, 1'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre 1'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR LE CHANTIER

Les travaux doivent étre exécutés par des travailleurs agréés qualifiés ou par des
apprentis, selon les termes de la loi provinciale concernant la formation
professionnelleet la qualification de la main-d’ceuvre.

Les employés inscrits a un programme d’apprentissage provincial pourront exécuter
des taches spécifiques s’ils sont sous la surveillance directe de travailleurs agréés
qualifiés.

Les taches permises devront étre déterminées selon le degré de formation et selon les
aptitudes démontrées pour 1’exécution des taches spécifiques.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants pour I’inspection et les essais de certaines parties des travaux,
afin de répondre a ses propres exigences matiére d’assurance de la qualité. Le coft de ces
services sera assumé par le Représentant du Ministére. Cet engagement de la part du
Représentant du Ministere ne dégage aucunement 1’Entrepreneur de ses responsabilités et
ne réduit aucunement son obligation d’effectuer ses propres essais de controle de la
qualité de maniére conforme aux exigences des documents contractuels.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministére, et assumer le colit des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.
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1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

PROCEDURE

Aviser d'avance l'organisme appropri¢ le Représentant du Ministere lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder 1'exécution des travaux.

Fournir la main-d'ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
¢chantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis
pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
¢léments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommaggs lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de I'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Représentant du
Ministeére déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et
celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant
déterminé par le Représentant du Ministére.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministeére.

Fournir des exemplaires de ces rapports au fabricant ou au fagonneur des matériels
inspectés ou mis a l'essai et aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis
a l'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux
termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant du Ministere.
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1.13

1.14

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par [le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le
Représentant du Ministére.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les
différentes sections du devis.

MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et électriques
et des autres systémes de batiment.
Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

1.5

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ALIMENTATION EN EAU

Le Représentant du Ministére assurera l'alimentation continue en eau potable nécessaire a
l'exécution des travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.

Assumer le colt de ce service au tarif en vigueur, conformément aux conditions générales
du contrat.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux, en
assurer l'exploitation et 'entretien et fournir le combustible nécessaire.

Les appareils de chauffage utilisés a l'intérieur du batiment doivent comporter une
évacuation vers 1'extérieur ou doivent fonctionner sans flamme nue (appareils non
raccordés). Il est interdit d'employer des poéles de chantier a combustible solide.

Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropri¢e dans les espaces
fermés aux fins suivantes :

.1 favoriser 1'avancement des travaux;

2 protéger les ouvrages et les produits contre I'humidité et le froid;

3 prévenir la formation de condensation sur les surfaces;

4 assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour le

stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;

.5 satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au travail.
La ou des travaux sont en cours, maintenir la température a au moins 10 degrés Celsius.

Ventilation
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1 Prévenir I'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la formation
de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les travaux de
construction.
2 Prévoir un systéme local d'évacuation des gaz de combustion afin de prévenir

.10

A1

1.6

I'accumulation, dans l'ambiance, de substances susceptibles de présenter des
dangers pour la santé des occupants.

3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniére sire et a un
endroit ou ils ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes.

4 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matiéres dangereuses ou
volatiles.

.5 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.

Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un certain
temps apres I'achévement des travaux afin de complétement éliminer de
I'ambiance les contaminants qui auraient pu étre générés au cours des différentes
activités de construction.

11 est permis d'utiliser le systéme de chauffage permanent du batiment lorsque celui-ci est
prét a étre mis en service. Le cas échéant, assumer l'entiére responsabilité des dommages
qui pourraient y étre causés.

Une fois terminés les travaux exigeant la mise en service du systéme de chauffage
permanent, remplacer les filtres et nettoyer les tamis.

S'assurer que le Certificat d'achévement substantiel des travaux et les garanties du
systéme de chauffage permanent n'entrent pas en vigueur avant que I'ensemble du
systéme ait été a peu prés remis dans son état initial et qu'il ait été certifié par le
Représentant du Ministere.

Assumer les frais de chauffage temporaire.

Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des appareils de
chauffage et de ventilation, en veillant a ce que les exigences suivantes soient respectées.

A Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.

2 Mettre en pratique des méthodes sires.

3 Prévenir tout gaspillage.

4 Prévenir tout dommage aux revétements de finition.

5 Evacuer a l'extérieur les gaz de combustion des appareils a chauffe directe.

Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de
conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les travaux.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

Faire les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministére pour I'alimentation
temporaire en courant électrique nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils
mécaniques en cours de travaux, jusqu'a un maximum de 230 V, 30 A.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.
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1.7

1.8

Partie 2

2.1

L'alimentation électrique des grues et des autres appareils fonctionnant sous un courant
aux caractéristiques supérieures a celles qui sont mentionnées au paragraphe précédent
sera fournie par I'Entrepreneur.

Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a
l'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins
162 lux aux planchers et aux escaliers.

Un courant électrique maximal sera fourni gratuitement aux fins d'exécution des travaux
de construction. Faire le raccordement au réseau existant conformément au Code
canadien de 1'électricité.

Les systémes d'alimentation électrique et d'éclairage installés aux termes du présent
contrat peuvent €tre utilisés aux fins des travaux de construction uniquement avec
l'approbation du Représentant du Ministére et a la condition que cela ne contrevienne pas
aux conditions des garanties.

A Le cas échéant, réparer tout dommage causé aux systémes d'alimentation
¢lectrique par leur utilisation pendant 'exécution du présent contrat.

2 Remplacer les ampoules qui ont servi pendant plus de 3 mois.

Se conformer aux exigences de santé et sécurité en milieu de travail de la plus récente
¢dition de la norme CAN/CSA 7462 — Workplace Electrical Safety Standard.

Se conformer aux exigences de la plus récente édition de la norme CAN/CSA Z460 —
Control of Hazardous Energy.
TELECOMMUNICATIONS

L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de t€lécommunications,
notamment les systémes de traitement des données, y compris les lignes et le matériel
nécessaires, destinés a son propre usage et a I'usage du Représentant du Ministére.
L’Entrepreneur doit assurer le raccordement de ces installations aux réseaux principaux
et assumer les colts de tous ces services.

PROTECTION INCENDIE

Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance et les
autorités compétentes, ainsi que les codes et les réglements en vigueur, et en assurer
l'entretien.

11 est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.
Produit

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES

SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre 1'érosion et le dépdt de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences des autorités compétentes
et de ’APEC.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 NORMES DE REFERENCE

1.2

Ministére des Transports de 1'Ontario (MTO)
A Ontario Traffic Manual, Book 7: Temporary Conditions - 2014

PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Se conformer aux exigences des lois, des réglements et des ordonnances en vigueur
régissant la circulation et 1'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire
d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux et du matériel.

Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit.

A Disposer le matériel de maniére a causer le minimum d'inconvénients et de
risques aux usagers.

2 Regrouper le matériel le plus possible, de préférence du méme c6té de la
chaussée.

3 Ne pas laisser de matériel sur la chaussée durant la nuit.

Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans l'autorisation écrite du Représentant
du Ministere.

A Avant de détourner la circulation, installer une signalisation approprice,
conformément au Ontario Traffic Manual, Book 7: Temporary Conditions.

Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour
permettre 'utilisation du nombre requis de voies de circulation.

A Les voies temporaires doivent avoir au moins 7 m de largeur lorsque la
circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans les
deux sens.

2 Les voies temporaires doivent avoir au moins 5 m de largeur lorsque la
circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans un seul
sens.

Aménager des voies temporaires ou de déviation, afin de permettre a la circulation de
contourner le chantier.

1 Niveler les voies de déviation.

2 Placer et compacter la couche de fondation granulaire.

3 Placer et compacter la couche de base granulaire.

4 Placer et compacter le revétement de chaussée en béton bitumineux.

.5 Placer et compacter le revétement de chaussée bitumineux mélangé en place.

Construire une voie d'acces au terrain bordant le chantier, et a toute autre zone indiquée,
sauf s'il existe d'autres voies d'accés autorisées par le Représentant du Ministére, et en
assurer l'entretien.
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DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT

Fournir et installer des signaux, des feux clignotants et d'autres dispositifs du méme genre
destinés a indiquer la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation
temporaire découlant de la réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un
réflexe de la part de I'usager de la route, et en assurer 'entretien.

Fournir des panneaux d’usage courant pour la signalisation routi¢re, I’information,
’orientation, 1’utilisation du matériel et les dispositifs de sécurité publique dans les deux
langues officielles ou faisant I’usage de symboles graphiques faciles a comprendre, le
tout a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs
d'avertissement, conformément au Ontario Traffic Manual, Book 7: Temporary
Conditions.

Placer des signaux et autres dispositifs aux endroits recommandés dans le Ontario Traffic
Manual, Book 7: Temporary Conditions.

Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministére afin de dresser avec
lui une liste des signaux et autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation
sur le chantier change, réviser la liste a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation de la maniére suivante.

A Vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état,
au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins. Nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signaux, afin d'en maintenir la clarté et la réflectance.

2 Enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes,
ces situations pouvant varier d'une journée a l'autre.

Les panneaux publicitaires sont interdits pour ce projet.

REGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Assurer sur les lieux les services de signaleurs compétents dont la formation et le matériel
sont conformes au Ontario Traffic Manual, Book 7: Temporary Conditions, pour les
situations ci-apres.

1 Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou du matériel qui
bloquent la chaussée, en totalité ou en partie.

2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un systéme de voies fermées et de circulation &
sens unique dans une zone de construction, que la circulation est dense, les
vitesses d'approche élevées et que le systeme de signalisation est hors service.

3 Lorsque des ouvriers et du matériel sont a I'ceuvre sur la chaussée, au-dela du
sommet d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou a d'autres endroits ou
les usagers ne peuvent étre autrement avertis de fagon efficace.

4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant I'installation ou
I'enlévement des dispositifs de signalisation.

.5 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de 1'impossibilité
d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.

.6 Dans tous les cas ou les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une
protection compléte des ouvriers, du matériel et de la circulation publique.
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v A chaque extrémité des zones de construction ou il faut ouvrir le passage au

1.5

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

moyen de véhicules-pilotes.

.8 La circulation publique ne pourra étre interrompue en raison des travaux pendant
plus de 15 minutes.

Lorsqu'une route normalement a deux sens doit étre réduite a une seule voie, 24 heures
par jour, fournir et installer un systéme de signaux lumineux portatifs.

.1 Régler le systéme, selon les besoins, et en assurer l'entretien réguliérement durant
la période de restriction.

2 S'assurer que le systéme de signaux lumineux utilisé satisfait aux exigences du
Ontario Traffic Manual, Book 7: Temporary Conditions.

RESTRICTIONS A LA CIRCULATION
Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux.

Ne jamais faire obstacle a ’acces a I’immeuble pour les véhicules du service de
protection incendie. Ne jamais bloquer la voie de circulation réservée aux véhicules
d’urgence.

Produit

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 78 00 — Eléments a remettre a ’achévement des travaux.

NORMES DE REFERENCE
Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.

1 Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis.

2 Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit
de la vérifier par des essais.

3 Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les
frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministére,
sinon ils devront étre assumés par 1'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour
l'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un colit minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de maticres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entreprencur devra assurer l'enlévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des colits qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les ¢tiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.
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1.5

1.6

FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Immédiatement apres la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la
livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministére afin que
des mesures puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou
pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a ['avance pour ne pas
retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministere n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits
prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le
prix du contrat en soit pour autant augmentg.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, 1'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles et autres matériaux sur
des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une
faible pente afin de favoriser 1'écoulement de 1'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommaggs, a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

Retoucher a la satisfaction [du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui
ont ¢été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.
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1.7

1.8

1.9

1.10

Les frais de transport des produits fournis par le Représentant du Ministére seront
assumes par le Représentant du Ministére. Assurer le déchargement, la manutention et
'entreposage de ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministeére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas €té respectées, le Représentant du Ministere
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlévement et la repose des
produits qui ont été¢ mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire 1'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministere peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'ceuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
¢lectriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des picces et des aires
finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire I'installation selon les directives du Représentant du Ministére.

Donner au Représentant du Ministére un préavis d’au moins cing (5) jours ouvrables
avant de recouvrir des ouvrages, afin de permettre au Représentant du Ministére
d’inspecter les ouvrages a dissimuler.

Documenter tous les ouvrages a dissimuler au moyen de preuves photographiques de la
réalisation des travaux en bonne et due forme. Remettre ces photographies sous forme
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1.11

1.12

1.13

1.14

numérique au Représentant du Ministére & méme le Manuel d’exploitation et d’entretien.
Se reporter a la section 01 78 00 — Eléments a remettre a I’achévement des travaux.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de manicre qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de 1'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
¢lectriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministere de tout probléme pouvant étre causé par le choix
de l'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation métalliques
ayant les mémes texture, couleur et fini que 1'é1ément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des picces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de 1'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
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des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.
1.15 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION
A Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation

écrite du Représentant du Ministere avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

1.16 RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

A Lorsqu'il s'agit de faire des bris ou des raccordements a des réseaux existants, obtenir
autorisation préalable du Représentant du Ministére et exécuter ces travaux aux heures
fixées par les autorités locales compétentes et le Représentant du Ministére en génant le
moins possible le déroulement des travaux, et les occupants du batiment.

2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

3 Il n’est pas prévu d’effectuer des branchements a des services d’utilité publique existant
dans le cadre de ce projet. S’il devient nécessaire de faire de tels branchements, obtenir
les directives du Représentant du Ministere avant d’entreprendre les travaux en question.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

1.2

1.3

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer a I'endroit ou se trouve le chantier et jugé
acceptable par le Représentant du Ministere.
EMPLACEMENT DES MATERIELS ET DES APPAREILS

L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de
raccordement aux utilités doit étre considéré comme approximatif.

L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit étre
déterminé de maniére a créer le moins d'obstruction possible et a libérer le maximum
d'espace utile, en conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui concerne
I'accés, l'entretien et la sécurité.

Informer le Représentant du Ministére des travaux d'installation qui seront prochainement
effectués et soumettre a son approbation 1'emplacement prévu pour ces différents
¢léments.

Soumettre les dessins d'implantation précisant I'emplacement des divers réseaux et
appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant du
Ministere.

REGISTRES

Consigner l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées
ou mises hors fonction, ou encore qu'elles soient demeurées intactes.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

Général

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

A l'intégrité structurale de tout ¢lément de 1'ouvrage;

l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
l'efficacité, l'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

les qualités esthétiques des ¢léments apparents;

(U N VOO )

les travaux du Maitre de 1'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.
La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A la désignation du projet;
2 I'emplacement et la description des éléments touchés;

3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;

une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

N A

les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par
le Maitre de 1'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

i la permission écrite de l'entrepreneur concerné;
.8 la date et I'heure ou les travaux seront exécutés.

MATERIAUX/MATERIELS

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a I'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire 1'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.
TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.
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4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer 1'intégrité structurale des éléments

14

.10

11

12

13

.14

adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
¢léments de 'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de l'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de
creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au reste de
I'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient di étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les ¢léments défectueux ou non conformes.
Prélever des échantillons de 'ouvrage mis en place afin de les soumettre a un essai.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de 1'ouvrage pour les traversées
des installations mécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments
hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a
percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
Documents Contractuels.

Ajuster I'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des
conduits d'air et conduits ¢électriques ainsi que des autres éléments traversants.

Mettre en ceuvre les coupe-feu afin de maintenir l'intégrité des séparations coupe-feu, y
compris :

1 Protéger les pénétrations aux murs, aux plafonds ou aux planchers ayant un degré
de résistance au feu.

2 Utiliser des coupe-feu aux joints de construction et au périmétre des batiments
afin de protéger les interstices au niveau des coupe-feu et entre les séparations
coupe-feu ainsi que les autres éléments.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la
finition au complet.

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cablage dans
les murs, les plafonds et les planchers des piéces et des aires finies.
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1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 19 — Gestion

et élimination des déchets.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 01 74 19 — Gestion et élimination des déchets.

1.2

.10

A1

12

13

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les ¢liminer selon les directives du Représentant du Ministére.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre briilés sur le chantier, a8 moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministere.

Les travaux dans les zones occupées ou accessibles au public doivent étre effectués en
dehors des heures normales de travail, et doivent étre complétement nettoyées des 6 h 00
du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, a ’achévement des travaux et apres le
nettoyage, effectuer dés 6 h 00 une vérification de la qualité de 1’air pour assurer le
respect des exigences en la matiére.

Garder les voies d'accés au batiment exemptes de glace et de neige. Evacuer la neige hors
du chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs et des bacs pour 1'évacuation des débris et des
matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet
effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systemes du batiment.
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1.3

.10

11

12

13

.14
15
.16
17

18

.19

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que 1'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut générés par les travaux.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou les
¢liminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre brilés sur le chantier, 8 moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé
par le Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pi¢ces de quincaillerie, les carrelages
muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier
inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et électriques.
Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagg.

Enlever la poussicre, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs, les
plafonds et les planchers, le matériel, les panneaux, les dispositifs, les grilles, les portes,
les fenétres ainsi que tous les autres éléments du batiment connexes.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer 'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derricre les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

Cirer, savonner, sceller ou traiter de fagon appropriée les revétements de sol selon les
indications du fabricant.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres ¢léments qui déparent les surfaces extérieures.
Nettoyer et balayer les toitures, les goutticres, les cours anglaises et les puits de fenétre.
Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres
des systémes mécaniques.

Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les
évacuations.

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des
matériaux en surplus.
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.20 Enlever la neige et la glace des voies d'acces au batiment.
14 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément

a la section 01 74 19 - Gestion et élimination des déchets.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

.10
11

12

13

.14

15
.16

Général

DEFINITIONS

Déchets propres : non traités et non peints; non contaminés par des huiles, des solvants,
des produits d'étanchéisation ou d'autres matiéres similaires.

Déchets de construction et de démolition : Déchets solides, lesquels englobent
habituellement les matériaux de construction, les emballages, les rebuts, les débris et les
gravats produits par les travaux de construction, de remaniement, de réparation et de
démolition.

Matiéres dangereuses : Matiéres qui posseédent les caractéristiques des substances
dangereuses, y compris des propriétés telles que I'inflammabilité, la corrosivité, la
toxicité ou la réactivité.

Matiéres inoffensives : Matieres qui ne possedent aucune des caractéristiques des
substances dangereuses, dont les propriétés telles que 1'inflammabilité, la corrosivité, la
toxicité ou la réactivité.

Matieres non toxiques : Maticres qui n'ont pas d'effet toxique immédiat sur les humains,
ni d'effet aprés une longue période d'exposition.

Recyclable : La capacité d'un produit ou d'un matériau d'étre récupéré a la fin de son
cycle de vie et d'étre converti en produit neuf qui sera réutilisé par d'autres.

Recycler : Transporter les déchets du site du projet a un autre site pour les convertir en
produit neuf qui sera réutilisé par d'autres.

Recyclage : Processus de triage, de nettoyage, de traitement et de reconstitution des
déchets solides et des autres matériaux mis aux rebuts aux fins de les utiliser sous une
forme altérée. Le recyclage exclut le briilage, l'incinération ou la destruction thermique
des déchets.

Retourner : Retourner les articles réutilisables ou les produits inutilisés aux vendeurs afin
d'obtenir un remboursement.

Réutiliser : Réutiliser les déchets de construction sur le site du projet.

Récupérer : Transporter les déchets du site du projet a un autre site pour les revendre ou
pour qu'ils soient réutilisés par d'autres.

Sédiments : Terre et autres débris produits par 1'érosion et transportés par les orages ou
les eaux de ruissellement.

Tri a la source : Processus qui consiste a séparer les différents types de déchets au fur et a
mesure de leur production.

Matiéres toxiques : Matiéres qui ont un effet toxique sur les humains, soit immédiatement
aprés exposition, soit aprés une longue période d'exposition.

Déchet : Produit ou matériau impossible a réutiliser, retourner, recycler ou récupérer.

Composés organiques volatils (COV) : Composés chimiques retrouvés couramment dans
de nombreux matériaux de construction. Ces composés libérent des gaz avec le temps :

1 Solvants présents dans les peintures et les autres enduits;
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2 Préservatifs du bois, décapants et produits de nettoyage domestiques;
3 Adhésifs entrant dans la fabrication des panneaux de particules, des panneaux de

1.2

1.3

A7

18

fibres et de certains contreplaqués; mousse isolante.

4 Les émissions de COV peuvent contribuer a la formation de smog et causer des
problémes respiratoires, des maux de téte, des irritations oculaires, des nausées,
des atteintes hépatiques, des néphropathies, des troubles du systéme nerveux
central et méme le cancer.

Déchets : Matériaux excédentaires ou matériaux qui ont atteint la fin de leur vie utile par
rapport a l'usage prévu. Les déchets comprennent les matériaux récupérables,
retournables, recyclables et réutilisables.

Plan de gestion des déchets de construction : Plan relié a un projet pour la récupération, le
transport et I'élimination des déchets générés sur le site de construction; en bout de ligne,
le plan consiste a réduire la quantité de matériaux enfouis.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Coordination : Coordonner les exigences relatives a la gestion des déchets avec toutes les
divisions applicables aux travaux prévus dans le cadre du projet, et veiller a ce que les
exigences contenues dans le plan de gestion des déchets de construction soient
respectées.

Réunion préalable aux travaux : Avant le début des travaux faisant I'objet du contrat, tenir
une réunion conformément a la section 01 31 19 - Réunions de projet a laquelle
participeront le Représentant du Ministére, 1’ Entrepreneur et les sous-traitants concernés,
afin de discuter du plan de gestion des déchets de construction et de s'entendre sur une
politique cohérente de réduction et de recyclage des déchets.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Documents et échantillons a soumettre: Soumettre les documents et les échantillons
suivants avant de débuter les travaux prévus dans la présente section.

A Projet de plan de gestion des déchets de construction: Soumettre au Représentant
du Ministére une analyse préliminaire des déchets que le site générera. A ce titre,
fournir au moins cinq (5) flux de déchets de construction ou de démolition
susceptibles de produire le plus grand volume de matériaux et indiquer les
méthodes qui seront utilisées pour valoriser les déchets de construction de méme
que les stratégies de réduction. Le Représentant du Ministére fera part de ses
commentaires avant |'élaboration du plan de gestion des déchets de construction
de I'Entrepreneur.

2 Plan de gestion des déchets de construction : Soumettre le document pour ce
projet avant tout transport des déchets présents sur le site. Inclure l'information
suivante dans le document :

A Flux de matériaux : L'analyse des déchets générés sur le chantier

proposé, y compris les types et les quantités de matériaux faisant partie
des flux de matériaux mentionnés dans[le projet de plan de gestion des
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déchets de construction et la vérification proposée des économies de
matériaux; les matériaux enlevés du site et destinés a servir de couverture
journaliére de rechange sur des sites d'enfouissement ainsi que les débris
découlant du dégagement de terrain ne constituent pas une valorisation
des déchets; ils seront donc ajouté a titre de composant de la totalité des
déchets générés pour le site.

Transporteurs et marchés du recyclage : Vérifier s'il existe des
transporteurs et des marchés locaux pour les matériaux recyclables, et
intégrer l'information dans le projet de plan de gestion des déchets de
construction.

Sites d'enfouissement de rechange: Préparer une liste de tous les
matériaux que I'on propose de récupérer, réutiliser, recycler ou
composter pendant le projet et préciser le marché local proposé pour
chaque matériau.

Matériaux destinés a l'enfouissement: Indiquer quels matériaux ne
peuvent étre recyclés, réutilisés ou compostés et fournir des explications
ou des justifications; la valorisation énergétique des déchets constituera
une stratégie de valorisation de rechange viable pour ces matériaux dans
les endroits ou les installations sont présentes.

Options en matic¢re d'enfouissement: Nommer le site d'enfouissement ou
les rebuts seront éliminés; les matériaux enfouis feront partie du total des
déchets générés par le projet.

Méthodes de manutention des matériaux: Décrire les moyens utilisés
pour protéger les déchets recyclés de la contamination et pour recycler
les matériaux susmentionnés conformément aux exigences des
installations désignées.

Transport: Décrire les modes de transport des matériaux recyclés,
déterminer si les matériaux seront triés sur le site et transportés aux
centres désignés ou si les matériaux mélangés seront recueillis sur le site
par un transporteur; enfin, déterminer la destination des matériaux.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DU PROJET

Documents a verser au dossier du projet : Soumettre comme suit 'information
conformément a la section 01 78 00 - Documents/Eléments a remettre a ['achévement des

travaux :

A Rapport sur la gestion des déchets de construction : Soumettre un rapport sur la
gestion des déchets de construction pour ce projet qui inclura l'information
suivante :

A Comptabilité: Soumettre I'information sur le total des déchets produits
par le projet.

2 Composition : Soumettre l'information sur le type de déchets et la
quantité pour chaque matériau.

3 Taux de valorisation : Soumettre I'information sur le total de déchets
valorisés en pourcentage du total de déchets produits pour le projet.

4 Documents de transport : Soumettre des doubles des documents de

transport ou des manifestes indiquant le poids des matériaux et les autres
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1.5

1.6

Partie 2

2.1

preuves d'élimination comprenant la destination finale des déchets
valorisés et des déchets expédiés a un site d'enfouissement.

.5 Couverture journaliére de rechange : Soumettre les quantités de matériel
utilisé comme couverture journaliére aux sites d'enfouissement, et qui
font partie du total des déchets générés par le projet.

.6 Transports multiples de déchets : Rassembler toute I'information dans un
[rapport sur la gestion des déchets de construction] unique lorsque des
modes de transport des déchets et des stratégies de valorisation multiples
sont employés pour le projet.

7 Photographies : Soumettre des photographies des installations de
valorisation dont des photographies de I'emplacement et de l'affichage
afin de décrire l'utilisation de conteneurs de tri des déchets.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Ressources pour 1'¢laboration d'un plan de gestion des déchets de construction : Les
sources suivantes peuvent aider a 1'élaboration du projet de plan de gestion des déchets de
construction.

A Transporteurs et marchés du recyclage : Vérifier s'il existe des transporteurs et
des marchés locaux pour les matériaux recyclables, et intégrer 1'information dans
le plan de gestion des déchets de construction.

2 Systémes de valorisation énergétique: Examiner les incitatifs locaux de
valorisation énergétique en l'absence de systémes de valorisation des déchets a
des fins de réutilisation ou de recyclage.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Exigences d'entreposage : Mettre en ceuvre un programme de recyclage/réutilisation
comprenant la collecte séparée des déchets générés par le projet, au besoin. Ce
programme s'appuiera aussi sur les programmes de recyclage et de réutilisation
disponibles dans la région ou le projet se situe.

Exigences en matiére de manutention : Nettoyer les matériaux contaminés avant de les
déposer dans des boites de collecte. Faire en sorte que les déchets destinés au site
d'enfouissement ne soient pas mélés aux matériaux recyclés.

.1 Livrer des matériaux libres de saletés, d'adhésifs, de solvants et de contamination
par les hydrocarbures et autres substances qui nuisent au processus de recyclage.

2 Prendre des dispositions pour le transport des déchets aux installations de
recyclage ou de réutilisation appropriées.

Matieres et déchets dangereux : Manipuler conformément aux reglements applicables.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 MISE EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DES DECHETS DE
CONSTRUCTION
1 Gestionnaire : 'Entrepreneur désigne les tiers qui sont responsables sur le site de diriger

les ouvriers et de superviser I'avancement des travaux ainsi que les résultats obtenus
relativement au plan de gestion des déchets de construction pour le projet.

2 Distribution : Remettre des doubles du plan de gestion des déchets de construction au
contremaitre de chantier et a chaque sous-traitant et au Représentant du Ministeére.

3 Directives : Fournir au sous-traitant, sur place, des directives sur la méthode appropriée
pour trier, manutentionner et recycler, récupérer, réutiliser, composter et retourner les
déchets de construction, a chaque étape du projet.

4 Installations de tri : Aménager et identifier une aire afin de faciliter le tri des matériaux
aux fins de recyclage, de récupération, de réutilisation, de compostage et de retour.

1 Les aires d'entreposage des bacs de recyclage et des bacs a déchets doivent étre
propres et clairement identifiées afin d'éviter la contamination des matériaux.

2 Les déchets dangereux doivent étre tri€s, entreposés et éliminés conformément a
la réglementation locale.

5 Documentation des progres accomplis : soumettre un sommaire mensuel des déchets
générés par le projet pour vérifier I’atteinte des objectifs de valorisation des déchets.

A Soumettre un sommaire des données sur les déchets avec la demande de
paiement d'étape ou a I'occasion d'un jalon similaire, tel que convenu entre
'Entrepreneur et le Représentant du Ministére.

2 Le sommaire mensuel des données sur les déchets contiendra l'information
suivante :

.1 La quantité de matériaux enfouis en tonnes ou en m?, et 'emplacement;
2 La quantité de matériaux valorisés en tonnes ou en m?;
3 Une indication des progrés accomplis, soit le total des déchets générés

par le projet et le pourcentage de matériaux valorisés.
3.2 RESPONSABILITES DU SOUS-TRAITANT

A Le sous-traitant doit coopérer entierement avec I'Entrepreneur a la mise en ceuvre du plan
de gestion des déchets de construction.

2 L'absence de coopération peut empécher le Représentant du Ministére d'atteindre ses
objectifs environnementaux et entrainer des pénalités que 1'Entrepreneur imputera au
sous-traitant responsable.

3.3 ECHANTILLONS DE FORMULAIRES SUR LA GESTION DES DECHETS DE
CONSTRUCTION

A L'Entrepreneur doit créer ses propres formulaires d'enregistrement des données sur la
gestion des déchets de construction.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

1.2

1.3

Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

A Une (1) semaine avant l'achévement des travaux du contrat, tenir une réunion
avec I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére, au cours de laquelle seront
examinés :

A les exigences des travaux;

2 les instructions du fabricant concernant l'installation et les termes de la
garantie offerte par ce dernier.

2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres.

A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local
de I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant l'ach¢vement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministere un (1) exemplaire numérique et quatre (4) exemplaires définitifs des
manuels d'exploitation et d'entretien, en anglais et en frangais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
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1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et 'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur cl¢ USB.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
Table des matieres de chaque volume: indiquer la désignation du projet;

1 la date de dépot des documents et le titre;

2 le nom, 'adresse et le numéro de téléphone du Représentant du Ministére et de
I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le contenu du volume.
Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

Fiches techniques: marquer chaque fiche de maniere a identifier clairement les produits et
les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins: les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents ¢léments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Texte dactylographié: selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Controle de la qualité.

Formation: se reporter a la section 01 79 00 - Démonstration et formation.
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1.5 DOCUMENTS D’APRES EXECUTION ET ECHANTILLONS A VERSER AU

1.6

DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant du Ministére un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

o I T N N T

certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sir.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matiéres du cahier des charges.

.1 Inscrire clairement « DOSSIER DE PROJET », en lettres moulées, sur I'étiquette
de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits bleus et dans un
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier: indiquer chaque donnée de maniére a montrer les
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.

2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.
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3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux ¢léments de construction visibles et accessibles.
4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.
.5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.
.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
i Les normes de référence aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

1.7

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des ¢léments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents: garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

Fournir les photos numériques a verser au dossier du projet, conformément aux exigences
de la section 01 33 00 — Documents / éléments a soumettre.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses picces constitutives.

A En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste compleéte ainsi que le numéro commercial
des pieces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation: indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

.1 les instructions visant la régulation, la commande, I'arrét, la mise hors service et
la manceuvre de secours;

2 les instruction visant l'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliére.

Entretien: fournir les instructions concernant 'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
l'alignement, au réglage, a 1'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.
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1.8

1.9

.10

A1

12

13

.14

15

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant 'exploitation et I'entretien des
¢léments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des pi¢ces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a 'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de 1'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés
de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe. Les nomenclatures des vannes et des soupapes doivent étre
produites sur un papier de format AO, montés et encadrés sous verre dans les locaux de
mécaniques ou les vannes et soupapes en question se situent.

Fournir une liste des pic¢ces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Controle de
la qualité et aux documents relatifs a la mise en service.

Exigences supplémentaires: selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer: fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

A Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries: fournir les recommandations du
fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

Piéces de rechange

A Fournir des pieces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
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2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les pi¢ces de rechange au chantier, a I'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier toutes les picces.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

2 Matériaux/matériels de remplacement

1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.

2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés
a l'ouvrage.

3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement a 1'endroit
indiqué au chantier.

4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministere.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

.5 Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant

le paiement final.

3 Outils spéciaux
1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.
3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier, a I'endroit indiqué.
Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
1.10 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi

que les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

2 Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et 1'étiquette du fabricant.

3 Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.
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1.11

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a 1'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute 1'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, 'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
'achévement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
.5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Représentant
du Ministére, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

Six (6) mois et onze (11) mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une
inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministere.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

A Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.
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2 La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les

1.12

.10

A1

lots faisant 1'objet de garanties prolongées, notamment les toitures, 1'équilibrage
des systemes de CVCA, les transformateurs, les moteurs, les pompes et les
systémes mis en service, y compris les systémes d’automatisation du batiment et
les systémes de protection de 1’éclairage.

3 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

.1 Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

2 Les numéros de modele et de série.

3 L'emplacement.

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

.5 Le nom, 'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, tel que requis en vertu de
la condition générale GC3.13. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

i Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien
de la garantie.

.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de 1'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent a I’inspection prévue

onze (11) mois aprés le parachévement des travaux concernés.

.5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien pres des
picces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

1 Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.

ETIQUETTES DE GARANTIE

Au moment de l'installation, étiqueter chaque ¢lément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées
par le Représentant du Ministére.



CDMC — Remplacement du refroidisseur n° 3 Section 01 78 00
EP076-220469/001/FE ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Page 9de 9

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que I'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

Type de produit/matériel.
Numéro de modele.
Numéro de série.
Numéro du contrat.
Période de garantie.
Signature de l'inspecteur.

S e NIV S N VR S R

Signature de I'Entrepreneur.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

Section 23 08 16 — Nettoyage et mise en route de la tuyauterie de CVCA.

Section 25 01 11 — SGE — Démarrage, vérification et mise en service.

MODALITES ADMINISTRATIVES

L’Entrepreneur est responsable de la préparation d’un plan de formation décrivant le
contenu et les procédures liés au programme de formation concernant 1’exploitation et
I’entretien des systémes. Ce plan doit étre soumis au Représentant du Ministére aux fins
d’examen et d’approbation avant la présentation des séances de formation par
I’Entrepreneur.

Deux (2) semaines avant la date de l'inspection finale des travaux, effectuer, a l'intention
du personnel du Représentant du Ministére, les démonstrations prévues du
fonctionnement et des opérations d'entretien des appareils, matériels et systémes installés.

Le Représentant du Ministére fournira la liste des membres du personnel qui doivent
suivre cette formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances
organisées a cette fin.

Travaux préparatoires

A S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement
des appareils, des matériels et des systémes ainsi que des séances de formation
sont conformes aux exigences.

2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.

3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systémes ont été inspectés et mis
en marche conformément a la section 23 08 16 — Nettoyage et mise en route de la
tuyauterie de CVCA et la section 25 01 11 — SG — Démarrage, vérification et
mise en service.

4 S'assurer que 1'essai, le réglage et 'équilibrage ont été exécutés conformément a
la section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales, et que les
appareils, les matériels et les systémes sont enticrement opérationnels.

Démonstration et formation

.1 Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, 1'exploitation, la
commande, le réglage, le diagnostic de pannes, l'entretien et la maintenance de
chaque appareil, matériel et systéme, aux moments convenus, a l'endroit ou se
trouvent ces ¢léments.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et de
l'entretien des appareils, matériels et systémes a 1'aide des manuels d'exploitation
et d'entretien fournis.

3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniere a expliquer
tous les aspects de I'exploitation et de 1'entretien.

4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la
formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.
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Partie 2

2.1

Durée de la formation: prévoir la durée de la formation requise pour chaque appareil,
matériel ou systéme selon les indications ci-apreés.

1 Division 21 — Systéme de plomberie : 2 heures de formation, 2 séances au total.
2 Division 23 — Systéme de chauffage : 4 heures de formation, 2 séances au total.
3 Division 23 — Systéme de conditionnement d’air : 4 heures de formation,
2 séances au total.
4 Division 25 — Systéme de commandes : se reporter a la section 25 01 12 — SGE -
Formation.
.5 Division 26 — Systéme ¢électrique : 2 heures de formation, 2 séances au total.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant du Ministére,
aux fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et I'heure prévues pour la
démonstration du fonctionnement de chaque appareil, matériel et systéme.

Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents
confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de
maniére satisfaisante.

Spécifier la date et I'heure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des
personnes présentes.

Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a
la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systémes ainsi
qu'aux séances de formation connexes.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit
démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systémes installés,

A veiller a assurer la formation du personnel du Représentant du Ministére;

2 fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuce et
que la formation connexe a été donnée.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

o IR T O VO SR

1.2

1.3

Général

SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS
MS - Mise en service.

SGE - Systéme de gestion de 1'énergie.

E&E - Exploitation et entretien.

RP - Renseignements sur les produits.

CP - Contréle de performance.

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

GENERALITES

La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contréles, de vérifications et
autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements,
systémes et systémes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est
effectuée apreés que les équipements et systémes ont ét¢ installés, lorsqu'ils sont
fonctionnels, que 1'Entreprencur s'est acquitté du contréle de la performance et que ce
contrdle a été approuvé. Les objectifs sont les suivants :

A s'assurer que les équipements, les systémes et les systémes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des Documents Contractuels, aux critéres de
conception et a l'intention du concepteur;

2 s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB,;
3 former le personnel d'exploitation et d'entretien.

L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des
équipements et des systémes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages nécessaires.

A Faire fonctionner les systémes a leur pleine capacité en divers modes, afin de
déterminer s'ils fonctionnent correctement et de maniére réguliére a leur
efficacité maximale. Les divers systémes doivent fonctionner en interaction,
selon l'intention du projet et conformément aux exigences des Documents
Contractuels et aux critéres de conception.

2 Durant ces vérifications et ces controles, faire les réglages nécessaires pour
obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales
ou aux besoins de 'utilisateur.

Critéres de conception: respecter les exigences du client ou les critéres établis par le
concepteur. Les critéres retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et
opérationnelles fixées pour le projet.

APERCU DE LA MISE EN SERVICE

Pour connaitre les responsabilités relatives a la mise en service, se reporter a la section
01 91 31 - Plan de mise en service.

La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des cotts
préparée par 1'Entrepreneur.
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1.5

Les activités de mise en service complétent les procédures d'essai et de contrdle de la
qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation
du projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui
sont traités durant les étapes de la construction et de la mise en service, et de s'assurer que
le fonctionnement de 1'installation s'avere satisfaisant dans des conditions (climat,
environnement et occupation) correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels.
Les activités de mise en service comprennent le transfert des connaissances sensibles au
personnel d'exploitation de l'installation.

Le Représentant du Ministére émettra un certificat de réception provisoire lorsque :

A les documents de mise en service complétés auront €té recus, évalués, puis
approuvés par le Représentant du Ministere;

2 les équipements, les systémes et les composants auront été mis en service;

3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.

NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Si des équipements, des systémes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant
la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et
des composants du systéme non fonctionnel, y compris les systémes connexes, si le
Représentant du Ministére l'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se
doit.

Assumer les cofits reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour
déterminer 'acceptabilité et la bonne performance de ces éléments. Ces cofits seront
déduits des acomptes ou feront l'objet de retenues.

EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE
Avant le début des travaux de construction
A Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Représentant du
Ministére :
A la conformité des dispositions pour la mise en service;
2 tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au
succes de la mise en service.

Durant la construction

1 Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la
mise en service.

Avant le début de la mise en service, s'assurer :

A que le plan de mise en service est achevé et a jour;

2 que l'installation des composants, des équipements, des systémes et des sous-
systémes connexes est terminée;

3 que 'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service;
que les documents de mise en service sont préts a étre utilisés;
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.5 que l'on comprend les critéres de conception, I'intention de la conception et les
caractéristiques particuliéres;
.6 que la documentation compléte relative a la mise en route a été soumise au
Représentant du Ministere;
7 que les calendriers de mise en service sont a jour;
.8 que les systémes ont été complétement nettoyés;
9 que les opérations d'ERE des équipements et des systémes sont terminées et que

1.6

1.7

1.8

les rapports pertinents ont été soumis au Représentant du Ministére, aux fins
d'examen et d'approbation;

.10 que les schémas d'aprés exécution des équipements et des systémes sont
disponibles.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies des ouvrages finis ainsi que
les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

CONFLITS

Signaler au Représentant du Ministére, avant la mise en route des équipements et des
systémes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres
sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les
plus rigoureuses s'appliqueront.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

1 Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines apres l'attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants :
A nom de 'agent de mise en service de I'Entrepreneur;
2 version provisoire des documents de mise en service;
3 calendrier préliminaire de mise en service.

2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministére
et obtenir 1'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le
début de la mise en service.

3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures
proposées au Représentant du Ministere et obtenir I'approbation écrite de ce
dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la mise en service.

4 Fournir au Représentant du Ministeére les documents additionnels requis sur le
processus de mise en service.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service - Formulaires, pour ce qui est des
exigences et des instructions concernant les listes de controle de I'installation/de la mise
en route, les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et les
formulaires de rapport de contréle de performance (CP).
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1.9

1.10

1.11

Soumettre les documents relatifs a la mise en service au Représentant du Ministére aux
fins d'examen et d'approbation.

Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés, au
Représentant du Ministere.

CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de
construction.

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections
techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités
suivantes :

A approbation des rapports de mise en service;

2 vérification des résultats déclarés;

3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
4 formation.

REUNIONS DE MISE EN SERVICE
Convoquer des réunions de mise en service.

But des réunions de mise en service: solutionner les problémes reliés a la mise en service;
surveiller I'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.

Poursuivre les réunions de mise en service a intervalles réguliers jusqu'a ce que toutes les
questions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées.

Lorsque les travaux de construction seront achevés a 60 % le Représentant du Ministere
convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise en service pour examiner
I'avancement des travaux, pour discuter des activités de mise en route des équipements et
systémes et pour faire les préparatifs en vue de la mise en service. La réunion servira
entre autres a :

1 examiner les fonctions et les responsabilités de I'Entrepreneur et des sous-
traitants; a examiner les retards et les problémes potentiels;

2 déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des
fabricants au processus de mise en service.

Par aprés, des réunions devront étre tenues jusqu'a I'achévement des travaux et selon les
besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des
équipements et des systémes.

Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence de 1'Entrepreneur, qui en
rédigera le proces-verbal et le diffusera aux personnes compétentes.

Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister aux réunions de mise
en service.
MISE EN ROUTE ET ESSAI

Assumer les responsabilités et les cotits des inspections, y compris le démontage et le
remontage apres approbation, la mise en route, l'essai et le réglage des équipements et des
systémes, de méme que la fourniture du matériel d'essai.
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1.12

1.13

1.14

PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS

Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.

La mise en route et les essais doivent €tre réalisés en présence du Représentant du
Ministére.

L'agent de mise en service de 1'Entrepreneur doit étre présent aux essais, lesquels devront
étre effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des
équipements et systémes concerngés.

PARTICIPATION DES FABRICANTS
Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :

A coordonner le moment et I'emplacement des essais;

2 soumettre les documents relatifs aux essais au Représentant du Ministere aux fins
d'approbation;

3 faire les arrangements nécessaires pour que le Représentant du Ministére soit
présent aux essais;

4 obtenir du Représentant du Ministére l'approbation écrite des résultats des essais
et des documents connexes avant de livrer les équipements, systémes ou
composants concernés sur le chantier.

Obtenir les instructions des fabricants concernant I'installation, la mise en route et le
fonctionnement de leurs équipements, systémes et composants, et les examiner avec le
Représentant du Ministére.

A Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner
les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.

2 Modifier les procédures qui sont nuisibles a la performance des équipements et
des systémes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.

Validité des garanties

A Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en
route si cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une
condition de la validité de la garantie.

2 S'assurer auprés du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la
garantie.

Le personnel du fabricant doit :

A posséder une expérience de la conception, de l'installation et de l'exploitation des
équipements et des systémes concernés;

2 tre apte a interpréter correctement les résultats des essais;

3 tre apte a rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.

PROCEDURES

S'assurer que les équipements et les systémes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent
normalement et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise
en service de ceux-ci.

Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres.
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1 Livraison et installation
1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir
les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).
2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de I'installation.
Mise en route: observer des procédures de mise en route reconnues.
3 Essais de fonctionnement: documenter la performance des équipements et des
systémes.
4 Controle de performance (CP): le cas échéant, reprendre les essais apres

1.15

correction des anomalies.

.5 Controle de performance (CP) apres I'achévement substantiel: ce contrdle doit
comprendre la mise au point.

Corriger les anomalies aprés 1'achevement de chaque phase mais avant le début de la
phase suivante, et obtenir I'approbation du Représentant du Ministére.

Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation de
I'équipement ou du systéme par une organisme d'essais indépendant désigné par le
Représentant du Ministére. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en
route n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a causé des dommages a I'équipement
ou au systéme, mettre en ceuvre la procédure suivante.

1 Equipements/systémes moins importants: mettre en ceuvre les correctifs
approuvés par le Représentant du Ministére.
2 Equipements/systémes importants: si la réévaluation montre que les dommages

causés sont mineurs, mettre en ceuvre les correctifs approuvés par le Représentant
du Ministere.

3 Si la réévaluation montre I'existence de dommages majeurs, le Représentant du
Ministere refusera I'équipement/le systéme.
A Tout équipement/systéme refusé devra étre retiré du chantier puis
remplacé par un neuf.
2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systéme aux procédures de
mise en route prescrites.
3 L’Entrepreneur sera responsable du colt du nouvel équipement et de
I’installation du nouvel équipement.
4 L’Entrepreneur devra assumer les frais de I’embauche d’un organisme d’essais
indépendant

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au Représentant du
Ministere, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.

Les documents relatifs a la mise en route doivent comprendre ce qui suit.

1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant l'équipement/le
systeme spécifié.
Rapports d'inspection préalable a la mise en route.

3 Listes de controle de l'installation/de la mise en route signées.



CDMC — Remplacement du refroidisseur n° 3 Section 01 91 13
EP076-220469/001/FE MISE EN SERVICE — EXIGENCES GENERALES

Page 7de 11

1.16

1.17

1.18

1.19

Rapports de mise en route.

.5 Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au
au Représentant du Ministere de reprendre la mise en route a n'importe quel
moment.

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES

Aprés la mise en route, assurer le fonctionnement et 1'entretien des équipements et des
systémes selon les directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le
faire approuver par le Représentant du Ministere avant de I'appliquer.

Faire fonctionner les équipements et les systémes et en assurer l'entretien aussi longtemps
qu'il le faudra pour permettre I'achévement de la mise en service.

Aprés I'achévement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les
systémes et en assurer l'entretien jusqu'a I'émission du certificat de réception provisoire.

RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du controle de performance (CP)
sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les
procédures prescrites de mise en route et/ou de contrdle de performance jusqu'a
l'obtention de résultats acceptables.

Fournir la main-d'ceuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise
en service.
DEBUT DE LA MISE EN SERVICE

Informer le Représentant du Ministére au moins 21 jours avant le début de la mise en
service.

Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du batiment qui
influent sur la mise en route et sur le contréle de la performance (CP) des équipements et
systemes concernés.

INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

Soumettre les instruments et les équipements a I'examen et a I'approbation du
Représentant du Ministere.
A Fournir une liste compléte des instruments proposés.

2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le
certificat courant d'étalonnage, la date de I'¢talonnage, la date de fin de validité
de I'étalonnage ainsi que le degré de précision de 1'étalonnage.

Fournir au besoin les équipements suivants.

A Radios avec émetteur-récepteur.
2 Echelles.
3 Tout autre équipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.



CDMC — Remplacement du refroidisseur n° 3 Section 01 91 13
EP076-220469/001/FE MISE EN SERVICE — EXIGENCES GENERALES

Page 8de 11

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE
Exécuter la mise en service :

.1 dans des conditions de fonctionnement réelles, simulées ou reconnues, sur toute
la plage de fonctionnement, dans tous les modes.

2 des systémes indépendants et des systémes interactifs.

11 doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les
résultats déclarés.

Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et
des systémes.

On pourra utiliser l'information sur les tendances du SGE en appui au contréle de la
performance.

PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du
Ministére, lequel en vérifiera les résultats.

AUTORITES COMPETENTES

Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service
dupliquent les exigences de contrdle de l'autorité compétente, prendre les arrangements
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de manicre a éviter que les

essais soient effectués en double et a simplifier la réception opportune des installations.

Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de
l'autorité compétente.

Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au
Représentant du Ministére au plus tard cing (5) jours apres les essais, et en méme temps
que le rapport de mise en service.

CONTRAINTES ASSOCIEES A LA MISE EN SERVICE

Comme il sera trés difficile d'accéder aux aires sécuritaires ou restreintes une fois
l'installation ou le batiment occupé, il importe de réaliser la mise en service des
équipements et des systémes sensibles a I'occupation, aux conditions climatiques et aux
variations saisonniéres, qui se trouvent dans ces aires, avant I'émission du certificat
provisoire, en utilisant au besoin des charges thermiques simulées.

EXTRAPOLATION DES RESULTATS

Lorsque la mise en service des équipements et des systémes sensibles a 1'occupation, aux
conditions climatiques ou aux variations saisonniéres ne peut étre exécutée dans des
conditions inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extrapoler les
résultats pour des charges partielles, sous réserve de l'approbation du Représentant du
Ministére. L'extrapolation doit étre effectuée conformément aux instructions du fabricant
des équipements et des systemes, a partir des données de ce dernier et avec son aide, au
moyen d'une formule approuvée.
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1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

ETENDUE DU CONTROLE

Sauf indication contraire dans d'autres sections du devis, fournir la main-d'ccuvre et les
instruments nécessaires pour vérifier jusqu'a 30 % des résultats déclarés

Le Représentant du Ministére décidera du nombre d'instruments et de leur emplacement.

Les essais repris au cours du controle doivent étre exécutés dans les mémes conditions
que les essais initiaux, a l'aide des mémes équipements et des mémes instruments.

Si des incohérences sont constatées dans plus de 20 % des résultats déclarés, examiner et
reprendre la mise en service des équipements/systémes.

Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'a ce que les résultats
soient acceptables pour le Représentant du Ministere.

REPRISE DU CONTROLE

Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministére pour le troisiéme
controle et pour les controles subséquents, lorsque :

1 les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du Ministére;
2 les résultats du deuxiéme contréle ne sont pas non plus approuvés;
3 le Représentant du Ministére estime que le demande de 'Entrepreneur de

procéder a un deuxiéme controle était prématurée.

CONTROLES ET REGLAGES DIVERS

Effectuer au fur et a mesure de 1'avancement de la mise en service les réglages et les
changements dont la nécessité est évidente.

Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES

Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies, les vices et les
défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.

Signaler par écrit au Représentant du Ministere les anomalies, les vices ou les
défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'a ce que
les problémes soient corrigés. Obtenir 'approbation écrite du Représentant du Ministére
avant de poursuivre la mise en service.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Une fois la mise en service achevée, laisser les systémes en mode de fonctionnement
normal.

Sauf pour les activités de contrdle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le
devis de mise en service, achever la mise en service avant 1'émission du certificat
d'achévement provisoire.

La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs a
la mise en service ont été soumis au Représentant du Ministére et acceptés par celui-ci.
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1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

ACTIVITES A L'ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systémes de
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des
formulaires MS a jour pour les composants, équipements ou systémes visés par ces
changements.

FORMATION

Assurer la formation conformément a la section 01 91 41 - Démonstration et formation -
Mise en service de batiment.

MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE
RECHANGE

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les
piéces de rechange selon les exigences contractuelles.

OCCUPATION

Collaborer entiérement avec le Représentant du Ministére durant les différentes étapes de
la réception et de I'occupation de I'installation/du batiment.

INSTRUMENTS INSTALLES

Utiliser pour le CP (contréle de la performance) et pour les opérations d'ERE (essai,
réglage et équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :

A leur précision est conforme aux prescriptions du devis;
2 les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant du Ministere.

On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de
performance a la condition que I'étalonnage de ces capteurs ait effectué et accepté.
TOLERANCES - CONTROLE DE LA PERFORMANCE

Tolérances d'application

A Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les
critéres de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et
systémes, la marge de tolérance doit étre de +/- 10 % des valeurs précisées.

Tolérances de précision des instruments

A Ordre de grandeur supérieur a celui de 1'équipement ou du systéme mis a l'essai.

Tolérances de mesure

.1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a +/- 2 % des
valeurs enregistrées.

ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministere ne dégageront pas
'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en
route et les essais.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 GENERALITES
1 Fournir une installation entiérement fonctionnelle satisfaisant aux exigences ci-apres.
A Les systémes, les équipements et leurs composants doivent satisfaire, avant la

date de réception, aux besoins opérationnels de ['utilisateur, et ils doivent donner
un rendement optimal et présenter une consommation respectant les budgets
énergétiques lorsqu'ils fonctionnent a charge normale.

2 Les utilisateurs de l'installation et le personnel d'exploitation et d'entretien
doivent avoir recu une formation compléte sur les équipements et les systémes
installés.

3 Une documentation compléte concernant les équipements et les systémes
installés doit étre fournie.

2 Dans la présente section, le sigle « MS » signifie « mise en service ».
3 Le présent plan MS est destiné a servir de plan directeur pour la mise en service des
équipements et des systémes concernés. Ce plan :

.1 vise l'organisation, le calendrier, 1'allocation des ressources et les documents
relatifs a la mise en service;

2 précise les responsabilités des membres de 'équipe s'occupant du calendrier MS,
les documents requis et les procédures de contrdle;

3 énonce les résultats attendus en ce qui concerne 1'exploitation et 1'entretien
(E&E), le processus de mise en service et 'administration de la mise en service;

4 décrit le processus de contrdle de la conformité de 'ouvrage construit aux
exigences [du Maitre le d'ouvrage/investisseur] [de conception] ;

.5 permet la mise au point d'équipements et de systémes fonctionnels complets
avant la délivrance du certificat d'occupation;

.6 est un outil de gestion énongant la portée, les normes, les roles et responsabilités,
les attentes et les produits a livrer. Le plan MS contient :

A un apergu de la mise en service;
2 une description générale de ses éléments constitutifs;
3 le processus et la méthode a employer pour mener a bien la mise en
service des équipements et des systémes concernés.
4 Sigles, abréviations et définitions

A MS - Mise en service.

2 SGE - Systéme de gestion de 1'énergie.

3 Fiches de données de sécurité (FDS) du SIMDUT.

4 RP - Renseignements sur les produits.

.5 CP - Controle de performance.

.6 ERE - Essai, réglage et équilibrage.

i SIMDUT - Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au

travail.
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1.2

1.3

14

Expressions relatives a la mise en service utilisées dans la présente section

A Essai de mise en route : essai momentané visant & démontrer qu'une machine
tournante peut démarrer et qu'elle tourne dans le bon sens de rotation.

2 Mise en service différée : activités de mise en service, retardées pour des raisons
indépendantes de la volonté de I'Entreprencur, par exemple I'inoccupation de
l'installation/du batiment, des conditions climatiques défavorables, 1'absence de
chauffage ou de refroidissement.

ACHEVEMENT A 100 % DU PLAN MS

Le plan MS doit étre achevé a 100 % au plus tard huit (8) semaines avant l'attribution du
contrat. Le plan MS doit prendre en compte les éléments indiqués ci-apres.

A Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques.

2 Modifications au contrat approuvées.

3 Calendrier d'exécution établi par 'Entrepreneur.

4 Calendrier MS.

.5 Exigences de 1'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.

.6 Exigences de I'équipe de construction et de 1'équipe MS.

Soumettre le plan MS achevé au Représentant du Ministére aux fins d'examen, et obtenir
l'approbation écrite de celui-ci.

MISE A JOUR DU PLAN MS

Durant la phase de construction, le plan MS doit étre révisé, modifié et mis a jour de sorte
qu'il fasse état :

A des changements résultant des modifications du programme du client;
2 des changements approuvés en ce qui a trait aux caractéristiques de conception et
de construction.

Pendant les travaux de construction, le plan MS doit étre révisé et amélioré; il doit étre
mis a jour aux six (6) semaines. Chaque mise a jour doit porter le numéro et la date de la
révision.

Soumettre chaque plan MS révisé au Représentant du Ministére aux fins d'examen et
obtenir son approbation écrite..

Le plan MS doit indiquer les parametres des essais effectués sur toute la plage des
conditions de fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et des systémes
concernés.

COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITES DE L'EQUIPE MS

L’agent de mise en service de I’Entrepreneur a la responsabilité générale de la gestion du
projet; ce dernier est le seul interlocuteur des membres de I'équipe MS.

Le gestionnaire du projet sélectionnera les personnes qui occuperont les fonctions
suivantes au sein de 1'équipe MS.

1 Equipe d'examen de la qualité de la conception de Services publics et
Approvisionnement Canada (SPAC) : pendant la construction, cette équipe
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vérifiera périodiquement le chantier pour constater 1'avancement général des
travaux.
2 Gestionnaire de mise en service - assurance qualité de SPAC : ce gestionnaire

assure la réalisation de toutes les activités relatives a la mise en service afin de
livrer un projet entiérement opérationnel. Ses responsabilités comprennent entre
autres ce qui suit :

1 vérification des documents relatifs a la mise en service, d'un point de vue
opérationnel;
2 examen des éléments suivants: performance, fiabilité, durabilité de

fonctionnement, accessibilité, maintenabilité, efficacité opérationnelle
sous toutes conditions de fonctionnement;

3 protection de la santé, du bien-étre, de la sécurité et du confort des
occupants et du personnel d'exploitation et d'entretien;
4 surveillance des activités MS, formation, ¢laboration des documents MS;
.5 travail en étroite collaboration avec les membres de 'équipe MS.
3 Le Représentant du Ministére a les responsabilités suivantes :
.1 surveillance des activités de mise en service;
2 certification des résultats déclarés;
3 certification des résultats d'ERE et des essais connexes;
4 suivi de I’exécution du plan MS final;
4 Equipe de construction: elle est composée de 'Entrepreneur, des sous-traitants et

des fournisseurs. Cette équipe doit réaliser la construction/l'installation
conformément aux exigences des documents contractuels. Ses responsabilités
comprennent entre autres ce qui suit :

A organisation de la MS;

2 réalisation des essais;

3 exécution des opérations d'ERE;

4 exécution des activités de mise en service;

5 exécution de la vérification de la performance du matériel et des

systemes installés;

.6 exécution du plan de formation

i prestation de la formation et fourniture des documents MS;

.8 désignation du seul interlocuteur du Représentant du Ministére et du
gestionnaire de la mise en service de TPSGC, pour les questions
d'administration et de coordination.

.5 Agent de mise en service de 1'Entrepreneur: il exécute les activités de mise en
service indiquées dans le devis. Ses responsabilités comprennent entre autres ce
qui suit :

1 démonstration du fonctionnement des équipements et systémes;

2 prestation de formation;

3 exécution des essais;

4 préparation et soumission des rapports des essais.
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.6 Gestionnaire immobilier: ce gestionnaire joue un rdle primordial pendant la
phase d'exploitation et apres. Ses responsabilités sont les suivantes :
A réception de l'installation;
2 exploitation et entretien quotidiens de l'installation.

1.5

PARTICIPANTS A LA MISE EN SERVICE (MS)

Les participants MS ci-aprés doivent étre retenus pour le contrdle de la performance des
équipements et des systémes.
A Entrepreneur/sous-traitant responsable de l'installation

1 Equipements et systémes, & moins d'indications particuliéres.

Fabricants d'équipements: participation requise dans le cas des équipements dont
l'installation et la mise en route doivent étre effectuées par le fabricant méme.

1 Les fabricants des équipements concernés doivent en contrdler la performance.

Sous-traitants spécialis€s: participation requise dans le cas des équipements et des
systémes fournis et installés par un sous-traitant spécialisé.

Organisme de mise en service spécialisé

1 Entreprise possédant les compétences et les installations spécialisées lui
permettant de créer I'environnement essentiel a la réalisation du programme du
client, mais qui ne sont pas du domaine ou de la compétence d'autres spécialistes
de la mise en service retenus pour le présent projet.

Client: le client a la responsabilité des systémes anti-intrusion, de controle d'acces et de
sécurité.
S'assurer que chaque participant MS :

1 peut achever les travaux dans les délais prévus;

2 offre un service d'urgence et de dépannage durant la premiére année d'occupation
de l'installation/du batiment par l'utilisateur, pour effectuer des réglages et des
modifications qui ne font pas partie des responsabilités du personnel
d'exploitation et d'entretien, par exemple :

1 modification du taux de renouvellement d'air en fonction de l'importance
des dégagements gazeux;

2 modification des charges de chauffage et de refroidissement en dehors
des limites du SGE;

3 modification des stratégies de contrdle du SGE non comprises dans la

formation du personnel d'exploitation et d'entretien;
réaménagement de la distribution électrique;
.5 modification des systémes d'alarme-incendie;
modification des systémes de communication vocale.
Trois (3) mois avant la date du début de la mise en service, soumettre au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen et d'approbation, le nom des participants qui seront affectés

a la mise en service ainsi que des renseignements détaillés sur les instruments et sur les
procédures de mise en service qui seront utilisés.
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1.6 DOCUMENTS A SOUMETTRE RELATIFS A LA FONCTION E&E
A Exigences générales
A Produire les documents requis en anglais.
2 Les documents doivent étre préparés dans un format électronique compatible
permettant leur saisie pour la gestion des données.
2 Fournir les éléments indiqués ci-apres.
1 Garanties.
2 Documents a verser au dossier du projet.
3 Inventaire des piéces de remplacement, des outils spéciaux et des matériels
d'entretien.
4 Désignations utilisées par le systéme de gestion de 1'entretien.
.5 Renseignements requis aux termes du SIMDUT.
.6 Fiches de données de sécurité (FDS) du SIMDUT.
i Relevé des panneaux électriques avec liste détaillée des circuits alimentés par

chaque panneau. Un exemplaire de la liste des circuits doit étre laissé a l'intérieur
de chaque panneau.
1.7 RESULTATS ATTENDUS LIES A LA MISE EN SERVICE
1 Exigences générales

1 Les prescriptions particulieres, les conditions de réception, ainsi que les
exigences relatives a la mise en route, aux essais et a la mise en service sont
énoncées dans les sections techniques pertinentes du devis de projet.

2 Définitions
1 Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui suit.
1 Mise en service des composants, des équipements, des systémes, des
sous-systemes et des systémes intégres.
2 Inspections et essais de contréle de performance réalisés en usine.
3 Résultats attendus: fournir ou indiquer ce qui suit.
A Devis de mise en service (MS).
2 Activités de mise en route, activités préalables a la mise en service et documents

relatifs aux équipements et aux systémes concernés.

Listes de controle de l'installation/de la mise en route, diiment remplies.
Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), diment remplis.
Formulaires de rapport de contrdle de performance (CP), diment remplis.

3
4
5
.6 Résultats des essais de contrdle de performance et des inspections.
7 Description des activités de mise en service et documents connexes.

8 Description de la mise en service des systémes intégrés et documents connexes.
9 Plans de formation.

10 Rapports MS.

A1 Activités a effectuer durant la période de garantie.
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1.8

Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére, qui doit
¢galement certifier les essais et les rapports préparés par I’Entrepreneur présentant les
résultats des essais.

ACTIVITES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
CONNEXES

Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit.

1

i

Inspections préalables a la mise en route: effectuées par le Représentant du
Ministere avant 'autorisation de procéder a la mise en route et avant la correction
des anomalies a la satisfaction du Représentant du Ministere.

Le Représentant du Ministere utilisera des listes de contréle approuvées.

Informer le Représentant du Ministére des inspections a venir et obtenir son
autorisation préalable. Le Représentant du Ministére surveillera un certain
nombre des inspections préalables a la mise en route.

Joindre les documents remplis au rapport MS.

Essais préalables a la mise en route: essais sous pression, essais statiques,
ringage, nettoyage et essais de mise en route initiale, exécutés durant la
construction conformément aux prescriptions des sections techniques. Ces essais
doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére et étre certifiés
par celui-ci; ils ne feront pas partie du devis MS.

Informer le Représentant du Ministere des inspections a venir et obtenir son
autorisation préalable. Le Représentant du Ministére surveillera un certain
nombre des inspections préalables a la mise en route.

Joindre les documents remplis au rapport MS.

Activités préalables a la mise en service - ARCHITECTURE ET STRUCTURE

1

Essais de fléchissement des poutres et des dalles: réaliser ces essais apres
l'enlévement des supports temporaires et apres la cure du béton, afin de s'assurer
que les planchers techniques ont une résistance adéquate.

Activités préalables & la mise en service - INSTALLATIONS MECANIQUES

1

Réseaux de plomberie
A Soumettre chaque ¢lément d'équipement a un essai de mise en route en
mode autonome.

2 Achever les controles préalables a la mise en route puis remplir les
documents pertinents.

3 Apres la mise en route des équipements et systémes, réaliser les essais de
fonctionnement automatique des systémes connexes les uns apres les
autres, en méme temps que ceux des systémes de commande/régulation.

Equipements et systémes de CVCA

1 Soumettre chaque ¢lément d'équipement & un essai de mise en route en
mode autonome.

2 Achever les contrdles préalables a la mise en route et remplir les
documents pertinents.
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3 Aprés la mise en route des équipements et systémes, réaliser les essais de
fonctionnement automatique des systémes connexes les uns apres les
autres, en méme temps que ceux des systémes de commande/régulation.

4 Procéder a l'essai, au réglage et a I'équilibrage (ERE) des équipements et
systémes. Soumettre les rapports d'ERE au Représentant du Ministére
aux fins d'approbation.

3 SGE

A Utiliser les rapports des tendances du SGE comme critére de contrdle de
performance.

2 Faire des essais systématiques tout au long du processus de mise en
route.

3 Effectuer un contréle systématique.

Faire une démonstration de la performance des équipements et systémes
en présence du Représentant du Ministére, avant le début de la période
de 30 jours réservée aux essais de réception définitive.

5 Procéder a la mise en service définitive et effectuer les essais de
fonctionnement durant la période de démonstration et durant la période
d'essai de 30 jours.

.6 Le seul essai supplémentaire exigé apres la mise en service définitive

sera l'essai hors-saison.

4 Activités préalables a la mise en service - INSTALLATIONS ELECTRIQUES

A Réseaux de distribution haute tension de plus de 750 V
A Un organisme d'essais indépendant doit mener les essais préalables a la
mise sous tension et aprés cette derniére.
2 Réseaux de distribution basse tension de moins de 750 V
A Un organisme d'essais indépendant doit mener les essais préalables a la
mise sous tension et apres cette derniére.
3 Systémes basse tension: ces systémes comprennent ce qui suit.
A Horloges, systémes de télécommunications, systémes de commande

d'éclairage basse tension et systémes de communication de données.

4 Systémes d'alarme de sécurité, de surveillance et anti-intrusion: ces systémes
d'alarme doivent étre vérifiés par le Représentant du Ministere.

1.9 MISE EN ROUTE
A Procéder a la mise en route des composants, des équipements et des systémes concernés.
2 Selon le cas, le fabricant, le fournisseur et/ou le sous-traitant installateur spécialisé

doivent assurer, sous la surveillance de I'Entrepreneur, la mise en route des équipements
et systémes ci-apres.

A Refroidisseurs.
2 Colonnes de refroidissement.
3 Pompes
3 Le Représentant du Ministére surveillera un certain nombre des activités de mise en

route.
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1 Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies constatées a

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

la mise en route.

Controle de performance (CP)

A Le CP doit étre effectué par un agent de mise en service agréé.
A Répéter les essais jusqu'a ce que les résultats soient acceptables pour le
Représentant du Ministére.
2 Utiliser des procédures génériques modifiées, selon les besoins des travaux.
3 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére et les

résultats doivent étre certifiés par celui-ci a 'aide des formulaires de rapport RP
et CP approuvés.

4 Le Représentant du Ministére approuvera, selon le cas, les formulaires de rapport
CP remplis et les remettra au Représentant du Ministere.

.5 Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier au hasard 30 % des
résultats présentés.

.6 L'échec des résultats sélectionnés au hasard signifiera le refus du rapport CP ou
du rapport de mise en route et d'essai de I'équipement/du systéme concerné.
ACTIVITES MS ET DOCUMENTS CONNEXES

La mise en service doit étre exécutée par I'organisme de mise en service désigné, suivant
les procédures établies par I’Entrepreneur et approuvées par le Représentant du ministére.

Le Représentant du Ministére surveillera les activités de mise en service.

Une fois la mise en service achevée de fagon satisfaisante, 'organisme de mise en service
qui effectue les essais doit préparer le rapport MS en se servant des formulaires de
rapport CP approuvés.

Les activités de mise en service doivent étre exécutées par I’Entrepreneur en présence du
Représentant du Ministere et les résultats déclarés doivent étre certifiés par le
Représentant du Ministere.

LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service - Formulaires.

FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service - Formulaires.

RAPPORTS DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service - Formulaires.

RESULTATS ATTENDUS ASSOCIES A L'ADMINISTRATION DE LA MISE EN
SERVICE

Exigences générales

1 Selon I'évaluation des risques, effectuer avant l'occupation de I'installation/du
batiment la mise en service des équipements et des systémes sensibles aux
variations saisonniéres.
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1.15

1.16

CALENDRIERS DE MISE EN SERVICE (MS)

Préparer un calendrier MS détaillé puis le soumettre en méme temps que le calendrier des
travaux au Représentant du Ministére aux fins d'examen et d'approbation. Le calendrier
MS détaillé doit comprendre ce qui suit.

.1 Jalons, essais, documents connexes, séances de formation et activités de mise en
service des composants, des équipements, des sous-systémes, des systémes et des
systémes intégrés, y compris ce qui suit.

1 Critéres de conception, intention du concepteur.

2 Examen préalable aux opérations d'ERE : 28 jours apres l'attribution du
contrat, mais avant le début de la construction.

3 Compétences des agents de mise en service: 60 jours avant le début de la
mise en service.

4 Procédures de mise en service: trois (3) mois apres l'attribution du
contrat.

.5 Formulaire de rapport MS: trois (3) mois apres I'attribution du contrat.

Discussion sur les charges de chauffage/refroidissement, aux fins de la
mise en service : trois (3) mois avant la mise en route.

i Présentation de la liste des instruments avec les certificats d'étalonnage
pertinents : 21 jours avant le début de la mise en service.

8 Avis d'intention de commencer les opérations d'ERE: 21 jours avant le
début de celles-ci.

9 ERE: une fois la mise en route réussie, les anomalies corrigées et le
fonctionnement confirmé normal et sécuritaire.

.10 Avis de l'intention de commencer la mise en service: 14 jours avant le
début de celle-ci.

A1 Identification de mise en service différée.

12 Mise en ceuvre des plans de formation.

13 Rapports MS: immédiatement apres 1'achévement réussi de la mise en
service.

2 Calendrier de formation détaillé, ne présentant aucun conflit avec les essais,

I'achévement du projet et la remise des travaux au Représentant du Ministére.

3 Six (6) mois doivent étre prévus dans le Calendrier MS pour un contrdle de la
performance (CP) a chaque saison et dans toutes conditions d'exploitation.

Une fois approuvé, le calendrier MS doit étre intégré au calendrier des travaux.

Le Représentant du Ministére surveillera 1'avancement de la mise en service par rapport
au calendrier.

RAPPORTS MS

Soumettre les rapports des essais effectués en présence du Représentant du Ministére, qui
en vérifiera les résultats.

Joindre les rapports CP achevés et certifiés aux rapports MS correctement présentés.

Avant que les rapports soient acceptés, ils doivent étre vérifiés par le Représentant du
Ministere.
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1.17

1
1.18

.1
1.19

.1
1.20

.1
Partie 2
2.1

.1
Partie 3
3.1

.1

ACTIVITES DURANT LA PERIODE DE GARANTIE

Les activités de MS doivent étre complétées avant 1’émission du certificat provisoire
d’achévement des travaux.

ESSAIS EXECUTES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE/L'UTILISATEUR

Aucun essai n'est prévu pour ce projet.

PLANS DE FORMATION

Se reporter a la section 01 91 41 - Démonstration et formation - Mise en service de
batiment.

REGLAGES DEFINITIFS

Une fois la mise en service achevée a la satisfaction du Représentant du Ministére,
verrouiller les dispositifs de commande/régulation dans leur position définitive et
marquer les points de consigne de manicre permanente; ces points de consigne doivent
étre indiqués dans les rapports de mise en service.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE
A Ces listes doivent comprendre ce qui suit.

A Instructions d'installation fournies par le fabricant et contrdles recommandés par
ce dernier.

2 Procédures particuliéres prescrites dans les sections techniques pertinentes.

3 Procédures considérées comme des régles de I'art en matiére d'installation et de
construction mécanique/¢lectrique, et jugées nécessaires a un fonctionnement
appropri¢ et efficace des équipements et systémes concernés.

2 Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Si le Représentant du
Ministére le juge nécessaire, des listes de données supplémentaires seront exigées dans le
cas de projets présentant des conditions particuliéres.

3 Utiliser les listes de controdle pour vérifier I'installation des équipements et systémes
concernés. Confirmer sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies
et les défectuosités décelées ainsi que les mesures correctives mises en ceuvre.

4 Remettre au Représentant du Ministére les listes de contrdle qui auront été diment
signées par l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les
vérifications et les inspections indiquées ont effectivement été effectuées. Ces listes
seront exigées au moment de la mise en service et seront jointes au Manuel de gestion du
batiment (MGB) a I'achévement du projet.

.5 Les listes de controle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent étre
rigoureusement remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route
définitive des équipements et systémes concernés.

1.2 FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS
(RP)

A Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents
sur lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants,
équipements et systémes concernés, notamment les données indiquées sur les plaques
signalétiques, la liste des piéces, les instructions d'exploitation, les lignes directrices
concernant l'entretien, ainsi que toutes les données techniques pertinentes et les controles
recommandés, nécessaires a la préparation de la mise en route et des essais fonctionnels
de méme qu'a I'exploitation et a I'entretien des équipements et systémes. Ces formulaires
de rapport sont incorporés au manuel de gestion du batiment a I'achévement du projet.

2 Avant de procéder au contréle de la performance (CP) des équipements et systémes
installés, remplir d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et
les soumettre au Représentant du Ministére aux fins d'approbation.

1.3 FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

A Les formulaires de rapport de contrdle de performance (CP) sont des documents sur
lesquels sont consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des
réglages qui ont été effectués sur les équipements et les systémes concernés dans le but
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14

1.5

de s'assurer qu'ils fonctionnement correctement et efficacement, seuls ou en interaction
avec les autres, selon les exigences des travaux.

Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels
'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais
fonctionnels et au cours du processus de contrdle de la performance des équipements et
des systémes concernés.

Avant de procéder au controle de la performance des systémes intégrés, remplir les
formulaires de rapport de controle de la performance des systémes associés et les
soumettre au Représentant du Ministére aux fins d'approbation.

EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

L’Entrepreneur est responsable de produire et remplir les formulaires de rapport de mise
en service spécifiques au projet sur support €lectronique, lesquels doivent inclure les
données du devis de mise en service. Il est permis d’utiliser des formulaires fournir par
les fabricants, lesquels doivent étre soumis a 1’examen et I’approbation du Représentant
du Ministére au préalable.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives a la
performance des équipements et systémes relevées au moment de leur mise en route.

Stratégie d'utilisation

.1

.10
1
12

L'Entrepreneur doit produire les formulaires de rapport de mise en service
¢laborés pour le projet particulier, a partir des données du devis de mise en
service.

Fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si les
composants, équipements et systémes indiqués sur les formulaires sont installés
correctement et s'ils fonctionnent de fagon appropriée.

Confirmer que les composants, équipements et systémes fonctionnent selon les
critéres de conception et selon l'intention du concepteur.

Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que
les raisons de tels écarts.

Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systémes concernés,
en mode normal et en mode de secours et dans les conditions de charge
spécifiées.

Consigner les données analytiques et les données justificatives.

Vérifier les résultats déclarés.

Les formulaires doivent étre signés par le technicien ayant procédé a la
consignation des données, puis revus et contresignés par le Représentant du
Ministére.

Soumettre les rapports immédiatement aprés avoir procédé aux essais.

Indiquer les résultats en valeurs SI diment mesurées.

Remettre les formulaires originaux diiment remplis au Représentant du Ministere.

En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en route, d'essai et
de mise en service.
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13 Les rapports doivent étre produits sur support papier et sur support électronique,

et une copie avec résultats tapés a la machine doit étre jointe au manuel de
gestion du batiment.

1.6 LANGUE
1 Les formulaires doivent étre préparés et fournis dans la langue de 'attributaire du contrat.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 01 78 00 — Eléments a remettre a ’achévement des travaux.

1.2

1.3

14

1.5

S e N N T N

SIGLES

MGB - Manuel de gestion du batiment

MS - Mise en service

CVCA - Chauffage, ventilation et conditionnement d'air
RP - Renseignements sur les produits

CP - Contréle de la performance

ERE - Essai, réglage et équilibrage

SIMDUT - Systéeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail

EXIGENCES GENERALES
Papier format commercial de 216 mm x 279 mm.
Meéthodologie utilisée facilitant la mise a jour.

Dessins, diagrammes et représentations schématiques élaborés de maniére
professionnelle.

Données et renseignements sur support électronique présentés dans un format accepté et
approuvé par le Représentant du Ministere.

APPROBATIONS

Avant de commencer, coordonner les exigences visant la préparation, la soumission et
'approbation des données et des renseignements par le Représentant du Ministére.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Fournir au Représentant du Ministére les renseignements ci-apres a incorporer dans les
parties et sections appropri¢es du MGB.

A Liste exhaustive des noms, adresses et numéros de téléphone et de télécopieur de
l'entrepreneur et des sous-traitants qui ont participé a la réalisation des travaux -
section 1.2 du MGB.

2 Bréves descriptions des systémes architecturaux et structuraux ainsi que des
systémes mécaniques, €lectriques et de protection incendie installés et mis en
service - section 1.4 du MGB.

1 Séquences définitives des opérations de ces systémes apres leur mise en
service - section 2.0 du MGB.
3 Description des conditions d'exploitation du batiment en situations d'urgence et

de sécurité accrue - section 2.0 du MGB.
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4 Identification du systéme de gestion de l'entretien des systémes, des appareils et

1.6

.10
A1

12

des composants - section 2.1 du MGB.

.5 Renseignements sur I'exploitation et I'entretien des systémes architecturaux et sur
les appareils et autres systémes installés et mis en service - section 2.0 du MGB.

.6 Renseignements sur I'exploitation et I'entretien des systémes et des appareils de
protection incendie et de sécurité des personnes installés et mis en service -
section 2.0 du MGB.

i Renseignements sur I'exploitation et I'entretien des systémes et appareils
mécaniques installés et mis en service - section 2.0 du MGB.

.8 Manuel d'exploitation et d'entretien - section 3.2 du MGB.

9 Plan effectif de mise en service définitive.

.10 Listes de controle relatives a la mise en service, diment remplies.

A1 Méthode d'essai de mise en service utilisée.

12 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et de contréle de
la performance (CP), diment remplis, revus et acceptés par le Représentant du
Ministére.

13 Rapports de mise en service.

CONTENU DU MANUEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN

Pour plus de détails & ce sujet, se reporter a la section 01 78 00 - Documents/Eléments &
remettre a I'achévement des travaux.

Le Représentant du Ministére examinera et approuvera le format et la présentation du
manuel dans les 12 semaines suivant l'attribution du contrat.

Le manuel doit contenir les brochures et la documentation pertinente des fabricants sur
les produits, les appareils et les systémes installés dans le cadre des travaux.

11 doit étre organisé de maniére a faciliter la manipulation des données contenues dans le
MGB, et contenir les documents mentionnés aux paragraphes ci-apres.

Formulaires requis de renseignements sur les produits (RP), diment complétés, ainsi que
les données et les renseignements pertinents provenant d'autres sources, au besoin.

Répertoire de renseignements sur les systémes, les appareils et les composants installés.
Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques et fiches d'entretien requises.

Données et recommandations du fabricant concernant les procédés de fabrication,
l'installation, la mise en service, la mise en route, 'exploitation et l'entretien, ainsi que la
mise hors service des systémes, des appareils et des composants, et concernant le matériel
de formation du personnel.

Liste des pieces de rechange, des outils spéciaux et du matériel de remplacement avec
indication du lieu d'entreposage.

Renseignements pertinents concernant la ou les garanties.

Certificats d'inspection avec sommaire des dates d'expiration, pour les éléments
nécessitant une recertification périodique.

Renseignements relatifs au programme d'entretien, y compris ce qui suit.
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Méthode et fréquence d'entretien recommandées.

2 Renseignements concernant 'enlévement et le remplacement d'appareils et
d'éléments, notamment le matériel requis pour réaliser les travaux, les points de
levage et les voies d'entrée et de sortie.

1.7 MANUEL D'OBSERVATION DE LA SECURITE DES PERSONNES (OSP)
1 Des exemplaires du Manuel d'observation de la sécurité des personnes (OSP) peuvent
étre obtenus auprés du Représentant du Ministére.
2 Contenu du document - Le manuel contient les renseignements relatifs a ce qui suit.
1 Toutes situations d'urgence possibles, notamment incendies et présence de

fumée, pannes d'¢lectricité, interruptions de l'alimentation en eau ou pertes de
pression d'eau, déversements de produits chimiques et pertes de frigorigéne.

Défaillances et défauts des systemes de CVCA.

3 Consignes d'urgence en cas d'incendie, de panne d'électricité et de panne de
matériel important.

4 Noms et adresses de personnes-ressources avec qui communiquer en cas
d'urgence.
5 Document facile a obtenir et facile a comprendre méme pour les utilisateurs ne

possédant pas de connaissances techniques.

1.8 DOCUMENTATION DE REFERENCE A INSERER DANS LES ANNEXES
CONNEXES
1 Fournir au Représentant du Ministere les documents de référence relatifs aux systémes et
aux appareils installés, y compris ce qui suit.
1 Documents généraux
1 Plan de mise en service définitive.
2 Guide d'information sur le SIMDUT.
3 Devis et dessins d'aprés exécution approuveés.
4 Marches a suivre relative a la mise en service.
5 Renvois aux sections du devis.
2 Documents relatifs a l'architecture et a la structure
B Certificats d'inspection et permis de construction.
2 Rapports de controle de la performance.
3 Documents relatifs aux systémes mécaniques
1 Permis d'installation et certificats d'inspection.
2 Certificats des essais de pression de la tuyauterie.
3 Rapports des essais d'étanchéité des conduits d'air.
4 Rapports d'ERE et de contrdle de la performance.
.5 Schémas de la robinetterie.
.6 Exemplaires des consignes affichées.

4 Documents relatifs aux systémes électriques
1 Permis d'installation et certificats d'inspection.
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2 Rapports d'ERE et de contréle de la performance.
3 Registre du matériel électrique.
4 Schémas et nomenclatures.
5 Document indiquant I'emplacement des cébles et des composants.

1.9

1.10

1.11

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

.6 Exemplaires des consignes affichées.

Participer, avec le Représentant du Ministére a 1'élaboration du MGB.

LANGUE

Des reliures distinctes doivent €tre utilisées pour les versions en anglais et en frangais du
MGB.

IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS

Utiliser le systéme ci-aprés d'identification des documents a soumettre au Représentant
du Ministére], aux fins d'incorporation au MGB.

UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE COURANTE

Utiliser une technologie courante de production des documents qui permettra d'en
faciliter l'acces en tout temps et d'en faciliter la tenue a jour et qui assurera une
compatibilité avec les exigences des utilisateurs.

Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant de commencer les travaux.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 PARTICIPANTS

1.2

1.3

Participants: personnel chargé de 1'exploitation et de 1'entretien de I'installation, y compris
le gestionnaire immobilier, le personnel de sécurité et les techniciens spécialisés, selon le
cas.

Les participants doivent étre en mesure d'assister aux séances de formation au cours des
derniéres étapes de la construction afin de pouvoir se familiariser avec les équipements et
les systémes installés.

INSTRUCTEURS
Le Représentant du Ministére fournira ce qui suit.

A Une description des équipements et des systémes.

2 Les renseignements et les instructions concernant la philosophie et les critéres de
conception ainsi que I'intention du concepteur.

L'Entrepreneur ainsi que le personnel au service du fabricant, formé en usine et certifié,
assureront la formation des participants en ce qui a trait a ce qui suit.

1 Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors service
des composants, équipements et systémes concernés.

2 Caractéristiques des dispositifs et systémes de commande/régulation/contrdle, y
compris les raisons et les résultats de ces caractéristiques, les répercussions de
l'intervention de ces dispositifs et systémes sur les équipements et systémes
asservis, les réglages des points de consigne des dispositifs de
commande/régulation/controle et des dispositifs de sécurité.

3 Instructions relatives a l'entretien, a la maintenance et au réglage des composants,
des équipements et des systémes concernés.

L'Entrepreneur et les fabricants assureront la formation des participants en ce qui a trait a
ce qui suit.

1 Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors service
des composants, équipements et systémes dans le cas desquels ils ont certifié
l'installation, exécuté la mise en route et effectué les essais aux fins de contréle
de la performance.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation doit étre suffisamment longue et détaillée pour permettre aux participants
d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer ce qui suit.

1 Assurer un fonctionnement sécuritaire, fiable et rentable sur les plans énergétique
et financier de tous les équipements et systémes installés, en mode normal et en
mode de secours, et dans toutes les conditions d'exploitation.

2 Mettre en ceuvre un programme efficace d'inspection continue et de contréle de la
performance des équipements et systémes.
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3 Mettre en ceuvre un programme approprié d'entretien préventif, de diagnostic et

de dépannage.
Tenir la documentation a jour.
.5 Assurer I'exploitation des équipements et des systémes dans des conditions

d'urgence jusqu'a l'arrivée d'intervenants qualifiés.
14 MATERIEL DIDACTIQUE

A Les instructeurs sont responsables du contenu et de la qualité du matériel utilisé aux fins
de formation.

2 Le matériel didactique doit comprendre ce qui suit.

Documents « d'apres exécution ».
Manuel d'exploitation.

1

2

3 Manuel d'entretien.

4 Manuel de gestion du batiment/de 1'installation.
5

Rapports d'ERE et de CP.

3 Le Représentant du Ministére, le gestionnaire de mise en service et le gestionnaire de
l'installation examineront les manuels et le matériel didactique.

4 Les manuels et le matériel utilisés doivent étre préparés de maniére a permettre le méme
niveau détaillé de formation lors de séances subséquentes.

.5 Matériel didactique supplémentaire
A Présentations multimédia.
2 Vidéos de formation fournis par le fabricant.

1.5 CALENDRIER DE FORMATION
1 Prévoir du temps pour la formation dans le calendrier de mise en service.
2 La formation doit étre donnée durant les heures normales de travail et les séances doivent

étre d'une durée de trois (3) heures consécutives.

3 La formation doit étre terminée avant la réception du batiment/de 1'installation.

1.6 RESPONSABILITE
1 Assumer la responsabilité de ce qui suit.

1 Mise en ceuvre des activités de formation.
2 Coordination du travail et de la participation des différents instructeurs.
3 Qualité de la formation et du matériel utilisé a cette fin.

2 Le Représentant du Ministére procédera a I'évaluation de la qualité de la formation et du
matériel utilisé a cette fin.

3 Une fois la formation terminée, soumettre un rapport écrit signé par les instructeurs et
certifié par le Représentant du Ministere.
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1.7

1.8

Partie 2

2.1

CONTENU DE LA FORMATION

La formation doit comprendre des démonstrations effectuées par les instructeurs sur les
équipements et les systémes installés.

La formation doit viser ou comprendre ce qui suit.

A Examen du profil du batiment/de l'installation et du type d'occupation.

2 Exigences fonctionnelles.

3 Philosophie de conception des équipements et systémes, possibilités de chacun et
procédures d'urgence.

4 Examen de I'agencement des différents équipements et systémes, ainsi que des
composants et dispositifs de commande/régulation/contrdle associés a chacun.

S Procédures de mise en route/démarrage, d'exploitation, de surveillance, de
maintenance, d'entretien, d'arrét/de mise hors service des équipements et des
systemes.

.6 Séquences de fonctionnement des différents équipements et systémes, y compris

les directives étape par étape relatives a la mise en route/au démarrage et a
l'arrét/la mise hors service de ceux-ci, fonctionnement des appareils de
robinetterie, des registres, des interrupteurs/commutateurs, réglage des points de
consigne et procédures d'urgence.

i Entretien et maintenance.

.8 Diagnostic de dépannage.

.9 Interaction entre les systémes en fonctionnement intégré.
.10 Examen des documents d'exploitation et d'entretien.

Assurer la formation spécialisée spécifiée dans les sections techniques pertinentes du
devis de projet.

VIDEOS DE FORMATION

Les vidéos fournis par les fabricants pourront étre utilisés a des fins de formation a la
condition que le Représentant du Ministere les ait examinés et approuvés par écrit trois
(3) mois avant le début de la formation.

Enregistrements vidéos sur place

A Procéder a l'enregistrement des séances de formation aux fins de consultation et
de formation ultérieures.

2 Procéder a ces enregistrements une fois la mise en service des équipements et des
systémes terminée.

3 Organiser les enregistrements en courts modules pour permettre d'y incorporer
des modifications.

Les méthodes de production doivent étre de qualité supérieure.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION



