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ANNEXE A

ENNONCE DES TRAVAUX

NGCC Terry Fox
Prolongation de la vie utile du navire

(Joint comme document séparé)
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ANNEXE B

BASE DE PAIEMENT
L’annexe B sera la base de paiement du contrat résultant et ne doit pas étre rempli au stade de la soumission.

B1 Prix ferme du contrat

A) Travaux prévus (pour les travaux indiqués a l'article 7.1,
précisés a I'annexe A — Enoncé des travaux, et détaillés dans| $
les Fiches de données sur les prix) moins le total paiements|
d’étapes (tableau B1.1). PRIX FERME de :

Pour 1 - Fiche tarifaire pour le PRIX FERME CONNU de :

B) Taxes applicables de la ligne A) seulement : $

C) Total des paiements d’étape Prix Ferme, d’apres le tableau | $
B1.1 ci-dessous :

D) Taxes applicables de la ligne C) seulement : $

E) Co(t de la garantie financiére $

F) Prix total ferme, hors taxes: [A+C+E] $

G) Prix total ferme incluant les taxes applicables : $

[A+B+C+D+E]

Tableau B1.1 — Jalons (Prix et livaison) .
A insérer apres I'attribution.
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B2 Travaux non prévus
L'entrepreneur sera payé pour les travaux imprévus, tel qu autorisé par le Canada.

Les travaux d’ingénierie imprévus autorisés seront calculés comme suit

Nombre d'heures (a négocier) X $, montant correspondant au tarif d'imputation horaire ferme de
I'entrepreneur pour l'ingénierie. Le taux ferme des travaux d’'ingénierie non-planifies sera un taux mixte de
toutes les classes d’ingénierie, de la supervision connexe et comprenant tous les avantages sociaux, les frais
généraux et les bénéfices.

Les autres travaux imprévus autorisés seront calculés comme suit

Nombre d'heures (a négocier) X $, montant correspondant au tarif d'imputation horaire ferme de
I'entrepreneur pour la main-d'ceuvre, y compris les frais généraux, les consommables et les bénéfices, plus le
prix de revient réel des matériaux, auquel sera ajoutée une marge bénéficiaire de 10 %, plus les taxes
applicables, le cas échéant, du codt total du matériel et de la main-d'ceuvre. Le tarif d'imputation horaire ferme
et la marge bénéficiaire sur le matériel demeureront fermes pour la durée du contrat et toutes autres
modifications s’y rattachant.

B 2.1: Nonobstant les définitions ou les termes utilisés ailleurs dans le présent document ou dans le Systéme de
gestion des colts du soumissionnaire, lors de la négociation des heures de travail pour les travaux imprévus, Canada
tiendra uniguement compte des heures de travail directement liées aux travaux pertinents.

B2.2: Une indemnité pour les frais de main-d'ceuvre connexes comme la gestion, la supervision, les achats et la
manutention des matériaux, l'assurance de la qualité et les rapports, les premiers soins, les inspections de dégazage
et les rapports, et la préparation des soumissions pour les travaux non prévus, sera incluse comme frais généraux
pour établir le tarif d'imputation pour la main-d'ceuvre inscrits a la ligne B2 ci-dessus.

B2.3: Le taux de majoration de 10 % pour les matériaux s'appliquera également aux colts des contrats de sous-
traitance. Le taux de majoration comprend toutes les indemnités pour la gestion des matériaux et de la sous-traitance
qui n’entrent pas dans le tarif d’'imputation pour la main-d’ceuvre. L'entrepreneur n’aura pas droit a une indemnité
distincte pour I'achat et la manutention des matériaux ou pour 'administration de la sous-traitance.

Prix des travaux non prévus au prorata

Les heures et les prix correspondant aux travaux imprévus seront basés sur des renseignements historiques
comparables, applicables a des travaux similaires effectués dans les mémes installations, ou seront déterminés grace
a la répartition au prorata des colts indiqués pour les travaux dans le contrat, lorsqu'ils seront exécutés dans des
secteurs semblables du navire.

B3 Heures supplémentaires

L’entrepreneur ne devra pas faire d’heures supplémentaires dans le cadre du contrat & moins d’avoir obtenu une
autorisation préalable écrite de I'Autorité Contractante. Canada ne paiera pas les heures supplémentaires effectuées
dans le cadre des travaux prévus. Toute demande de paiement doit étre accompagnée d'une copie de l'autorisation
des heures supplémentaires et d'un rapport renfermant le détail des heures supplémentaires effectuées conformément
a cette autorisation. Le paiement pour les heures supplémentaires autorisées sera calculé comme suit :

Pour les travaux d’ingénierie non prévus, I'entrepreneur sera payé pour les heures supplémentaires autorisées au
tarif d'ingénierie suivant :

a) Taux et demi**: $ par heure d’ingénierie ou

b) Taux double*** : $ par heure d’ingénierie.
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c) Ces taux doivent étre un taux mixte de toutes les classes d’ingénierie, supervision connexe et inclure
tous les avantages sociaux, les frais généraux et les bénéfices.
d) Ces taux resteront fermes pour la durée du contrat, y compris toutes les modifications, et sont sujets

a une vérification si le Canda le juge nécessaire.

Pour les autres travaux non prévus, lI'entrepreneur sera payé pour les heures supplémentaires autorisées au tarif
d'imputation pour la main-d'ceuvre, plus les taux de prime suivants

a) Taux et demi** : $ par I'neure, ou

b) Taux double*** : $ par I'heure.

c) Ces taux doivent étre un taux mixte de toutes les catégories de main-d’ceuvre et de contremaitre et
doivent inclure tous les frais généraux, la supervision et les bénéfices.

d) Ces taux resteront fermes pour la durée du contrat, y compris toutes les modifications, et sont sujets
a une vérification si le Canda le juge nécessaire.

* Heures normales : jour de travail de 8 heures
** Heures supplémentaires taux et demi: Temps au-dela des heures normales®.
*** Heures supplémentaires Taux double: dimanches et jours fériés.

B4 Frais de service quotidiens

Dans I'éventualité d’un délai dans I'exécution des travaux sur le navire, et si ce délai est reconnu et accepté par
I’Autorité Contractante comme attribuable au Canada, le Canada acceptera de payer I'entrepreneur des frais de service
quotidiens décrits ci-dessous pour chaque journée de retard. Ces frais constitueraient la seule responsabilité du
Canada envers I'entrepreneur pour ce délai.

Prix ferme pour frais de service quotidiens :

a) Pour une journée de travail au quai séche: $

b) Pour une journée de repos au quai séche: $

c) Pour une journée de travail long du quai (dans I'eau) : $
d) Pour une journée de repos long du quai (dans 'eau): $

Les frais ci-haut incluent mais sans s'y limiter tous les aspects des colts suivants : services de gestion de projet,
soutien administratif, services de production, assurance qualité, soutien pour la gestion du matériel, entretien prévu et
services aux navires, et toute autre ressource et colt direct requis afin de maintenir le navire aux installations de
I'entrepreneur. Ces frais sont fermes et ne seront sujet a aucune charge additionnelle, commission ou profit.

B5 Coiits — Navire, radoub, réparation ou amarrage

Les colts suivants doivent étre inclus dans le prix d'évaluation :

B5.1 : Services de navire : comprend tous les colts pour les services de navire comme l'eau, la vapeur et I'électricité,
nécessaires a l'entretien du navire pour la durée du contrat.

B5.2 : Amarrage et désamarrage :

a) tous les colts relatifs a la mise en cale séche, a la mise a quai, a la sécurité, a la mise sur berceaux ou au
déplacement du navire dans les installations de I'entrepreneur.
b) les colts des services nécessaires pour amarrer le navire le long du quai et pour larguer les amarres.
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Sauf indication contraire, le navire sera livré par le Canada aux installations de I'entrepreneur retenu le long du quai a
un point de transfert sécuritaire mutuellement convenu, a flot et droit, et I'entrepreneur retenu fera de méme a la fin
des travaux. Les colts des services nécessaires pour amarrer le navire le long des installations et pour larguer les
amarres doivent étre inclus dans le prix d’évaluation.

B5.3: Services de représentant et de superviseur sur le terrain : comprend tous les colts des services de
représentant ou de superviseur sur le terrain, y compris les représentants et les ingénieurs du fabricant. L’entrepreneur
est responsable du rendement de tous les sous-traitants représentants des services techniques.

Ces services ne sont pas des frais supplémentaires sauf lorsque des travaux imprévus exigeant ces services sont
ajoutés au contrat.

B5.4 : Enlévements : comprend tous les colts pour les enlévements nécessaires pour exécuter les travaux, et pour
lesquels le soumissionnaire retenu sera responsable, qu'ils soient ou non indiqués dans les spécifications, sauf les
enlévements non évidents lorsqu'on examine le navire ou les dessins. L’entrepreneur retenu devra aussi assurer
I'entreposage sécuritaire des éléments enlevés, et leur réinstallation a la fin des travaux. Il devra assumer le
renouvellement des éléments endommagés pendant I'enlevement ou la réinstallation.

B5.5 : Mise a I'abri, installation des échafaudages, manutention par grue et transport : comprend le colt de toutes les
activités de mise a l'abri, d'installation d'échafaudage, y compris les rampes, de manutention par grue et transport, en
vue d'exécuter les travaux indiqués.

L’entrepreneur retenu sera responsable du colt de toutes les modifications d'installations nécessaires pour se
conformer aux réglements applicables de sécurité.

B6 Feuilles de renseignements sur les prix

Les paramétres des feuilles de renseignements sur les prix seront utilisés a la discrétion du Canada pour déterminer
les prix des travaux non prévus.

Appendice 1 — Fiche des donnes tarifaires.
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Annexe C

PROGRAMME DE CONTRATS FEDERAUX POUR L'EQUITE EN MATIERE
D'EMPLOI - ATTESTATION

Je, soumissionnaire, en présentant les renseignements suivants a ['autorité contractante, atteste que les
renseignements fournis sont exacts a la date indiquée ci-dessous. Les attestations fournies au Canada peuvent faire
I'objet d'une vérification a tout moment. Je comprends que le Canada déclarera une soumission non recevable, ou un
entrepreneur en situation de manquement, si une attestation est jugée fausse, que ce soit pendant la période
d'évaluation des soumissions, ou pendant la durée du contrat. Le Canada aura le droit de demander des
renseignements supplémentaires pour vérifier les attestations d'un soumissionnaire. A défaut de répondre & toute
demande ou exigence imposée par le Canada, la soumission peut étre déclarée non recevable ou constituer un
manquement aux termes du contrat.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme de contrats fédéraux pour I'équité en matiére d'emploi,
visitez le site Web d’ et Développement social Canada (EDSC) - Travail. (https://www.canada.ca/fr/femploi-
developpement-social/ministere/portefeuille/travail/programmes/equite-emploi.html)

Date : (AAAA/MM/JJ) [si aucune date n'est indiquée, la date de cléture de la demande de soumissions
sera utilisée]

Compiléter a la fois A et B.

A. Cochez seulement une des déclarations suivantes :

() A1. Le soumissionnaire atteste qu'il n'a aucun effectif au Canada.

() A2. Le soumissionnaire atteste qu'il est un employeur du secteur public.

() A3. Le soumissionnaire atteste qu'il est un employeur sous réglementation fédérale, en vertu de la Loi sur
I'équité en matiere d'emploi.

() A4. Le soumissionnaire atteste qu'il a un effectif combiné de moins de 100 employés au Canada (l'effectif
combiné comprend les employés permanents a temps plein, les employés permanents a temps partiel et les
employés temporaires [les employés temporaires comprennent seulement ceux qui ont travaillé pendant 12
semaines ou plus au cours d'une année civile et qui ne sont pas des étudiants a temps plein]).

A5. Le soumissionnaire a un effectif combiné de 100 employés ou plus au Canada; et

() A5.1. Le soumissionnaire atteste qu'il a conclu un Accord pour la mise en ceuvre de I'équité en matiere d'emploi
valide et en vigueur avec EDSC - Travail.
ou
() A5.2. Le soumissionnaire a présenté I’ pour la mise en ceuvre de I’ en matiére d’ (LAB1168) a EDSC - Travail.

Comme il s'agit d'une condition a I'attribution d’ contrat, remplissez le formulaire intitulé Accord pour la mise
en ceuvre de I'équité en matiere d'emploi (LAB1168), signez-le en bonne et due forme et transmettez-le a
EDSC - Travail.

B. Cochez seulement une des déclarations suivantes :

() B1. Le soumissionnaire n'est pas une coentreprise.
ou
() B2. Le soumissionnaire est une coentreprise et chaque membre de la coentreprise doit fournir a l'autorité
contractante l'annexe Programme de contrats fédéraux pour I'équité en matiére d'emploi - Attestation.
(Consultez la section sur les coentreprises des instructions uniformisées.)
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ANNEXE D

EXIGENCES RELATIVES AUX ASSURANCES
D1 Assurance responsabilité des réparateurs de navires

1. L’entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une assurance responsabilité de
réparateur de navires d’'un montant équivalant a celui habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois,
la limite de responsabilité ne doit pas étre inférieure & 10 000 000 $ par accident ou par incident et suivant le total
annuel.

2. La police d'assurance responsabilité des réparateurs de navires doit comprendre les éléments suivants

a. Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement en ce qui concerne
les responsabilités qui peuvent découler de I'exécution du contrat par I'entrepreneur. L'intérét du Canada en
tant qu'assuré additionnel devrait se lire comme suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada.

b. Renonciation des droits de subrogation : L'assureur de I'entrepreneur doit renoncer a tout droit de subrogation
contre le Canada, représenté par Ministere des Péches, des Océans et de la Garde Cétiere canadienne et par
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada relativement a toute perte ou dommage au navire, peu
importe la cause.

c. Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner a l'autorité contractante un avis écrit de trente (30) jours
en cas d'annulation de la police.

d. Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par renvoi explicite au contrat,
couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les dispositions contractuelles.

e. Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de responsabilité, la police doit
couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de la couverture prévue. De plus, la police doit
s'appliquer a chaque assuré de la méme maniére et dans la méme mesure que si une police distincte avait
été émise a chacun d'eux.

D2. Assurance de responsabilité civile commerciale

1. L'entrepreneur doit obtenir et maintenir pour toute la durée du contrat une police d'assurance responsabilité civile
commerciale d'un montant équivalant a celui habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite
de responsabilité ne doit pas étre inférieure a 10 000 000$ par accident ou par incident et suivant le total annuel.

2. La police d'assurance responsabilité civile commerciale doit comprendre les éléments suivants
a. Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement en ce qui concerne
les responsabilités qui peuvent découler de I'exécution du contrat par I'entrepreneur. L'intérét du Canada

devrait se lire comme suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
b. Blessures corporelles et dommages matériels causés a des tiers découlant des activités de I'entrepreneur.

63



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de I'acheteur

F7049-200041/B 043md
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

F7049-200041 042mdF7049-200041

C.

Produits et activités complétées : Couverture pour les blessures corporelles ou les dommages matériels
découlant de biens ou de produits fabriqués, vendus, manipulés ou distribués par I'entrepreneur et / ou
découlant des activités complétées par I'entrepreneur.

Préjudice personnel : Sans s'y limiter, la couverture doit comprendre la violation de la vie privée, la diffamation
verbale ou écrite, I'arrestation illégale, la détention ou l'incarcération et la diffamation.

Responsabilité réciproque/Séparation des assurés : Sans augmenter la limite de responsabilité, la police doit
couvrir toutes les parties assurées dans la pleine mesure de la couverture prévue. De plus, la police doit
s'appliquer a chaque assuré de la méme maniére et dans la méme mesure que si une police distincte avait
été émise a chacun d'eux.

Responsabilité contractuelle générale : La police doit, sur une base générale ou par renvoi explicite au contrat,
couvrir les obligations assumées en ce qui concerne les dispositions contractuelles.

Les employés et (s'il y a lieu) les bénévoles doivent étre désignés comme assurés additionnels.

Responsabilité de I'employeur (ou confirmation que tous les employés sont protégés par la Commission de la
sécurité professionnelle et de I'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) ou par un programme
semblable).

Formule étendue d'assurance contre les dommages, comprenant les activités complétées : Couvre les
dommages matériels de maniére a inclure certains sinistres qui seraient autrement exclus en vertu de la clause
d'exclusion usuelle de garde, de contréle ou de responsabilité faisant partie d'une police d'assurance type.

Avis d'annulation : L'assureur s'efforcera de donner a I'Autorité Contractante un avis écrit de trente (30) jours
en cas d'annulation de la police.

S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit étre valide pour une période minimale
de douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat.

Responsabilité civile indirecte du propriétaire ou de I'entrepreneur : Couvre les dommages découlant des
activités d'un sous-traitant que I'entrepreneur est juridiquement responsable de payer.

Assurance automobile des non-propriétaires : Couvre les poursuites contre I'entrepreneur du fait de l'utilisation
de véhicules de location ou n'appartenant pas a I'entrepreneur.

Pollution subite et accidentelle (minimum 120 heures) : Pour protéger l'entrepreneur a I'égard des
responsabilités découlant de dommages causés par la pollution accidentelle.

Droits de poursuite : Conformément é I'alinéa 5 d) de la Loi sur le ministére de la Justice, L.R.C. 1993, ch. J-
2, art. 1, si une poursuite est intentée par ou contre le Canada et que, indépendamment de la présente clause,
I'assureur a le droit d'intervenir en poursuite ou en défense au nom du Canada a titre d'assuré additionnel
désigné en vertu de la police d'assurance, lI'assureur doit communiquer promptement avec le Procureur
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D3.

3.

général du Canada, par lettre recommandée ou par service de messagerie, avec accusé de réception, pour
s'entendre sur les stratégies juridiques.

Assurance responsabilité contre les erreurs et les omissions

L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une assurance responsabilité contre
les erreurs et les omissions (également appelée assurance responsabilité civile professionnelle) d'un montant
équivalant a celui habituellement fixé pour un contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit
en aucun cas étre inférieure a 1 000 000 $ par sinistre et suivant le total annuel, y compris les frais de défense.

S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit étre valide pour une période minimale de
douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat.

L'avenant suivant doit étre compris :

Avis d'annulation : L’entrepreneur fournira a I'Autorité Contractante un avis écrit de trente (30) jours avant 'annulation
de la police ou tout autre changement a la police d’assurance.

D4.

Assurance tous risques des biens

L'entrepreneur doit souscrire et maintenir pendant toute la durée du contrat une assurance « tous risques » pour
protéger les biens de I'Etat dont il a la charge, la garde ou le contréle, et dont le montant de la protection ne doit pas
étre inférieur a 15 000 000 $.

Les biens du gouvernement doivent étre assurés sur la base du colt de remplacement (nouveau).

1.

D5.

Demandes d'indemnité : L'entrepreneur doit aviser promptement le Canada de toute perte ou dommage a ses
biens et doit superviser, investiguer et documenter les pertes ou dommages afin que les demandes d'indemnité
soient correctement établies et payées.

La police d'assurance tous risques des biens doit comprendre les éléments suivants :

a. Avis d'annulation : L’entrepreneur fournira a I'Autorité Contractante un avis écrit de trente (30) jours avant
I'annulation de la police ou tout autre changement a la police d’assurance.

b. Bénéficiaire : Le Canada, selon ses intéréts et ses directives.
Renonciation des droits de subrogation : L'assureur de I'entrepreneur doit renoncer a tout droit de subrogation
contre le Canada, représenté par Ministére des Péches, des Océans et de la Garde Cébtiere et par Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada relativement a toute perte ou dommage aux biens, peu en
importe la cause.

Assurance responsabilités couvrant I’atteinte a I’environnement

L'entrepreneur doit souscrire et maintenir, pendant toute la durée du contrat, une assurance responsabilité civile
en matiére de pollution, couvrant le désamiantage d'un montant équivalant a celui habituellement fixé pour un
contrat de cette nature; toutefois, la limite de responsabilité ne doit pas étre inférieure a 1 000 000 $ par accident
ou par incident et suivant le total annuel.

S'il s'agit d'une police sur la base des réclamations, la couverture doit étre valide pour une période minimale de
douze (12) mois suivant la fin ou la résiliation du contrat.
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3. La police d’assurance responsabilité des entrepreneurs en matiére de pollution, indiquée ci-dessus dans la
section des remarques, doit comprendre ce qui suit :

a. Assuré additionnel : Le Canada est désigné comme assuré additionnel, mais seulement en ce qui concerne
les responsabilités qui peuvent découler des activités de I'entrepreneur. L'intérét du Canada devrait se lire
comme suit : Le Canada, représenté par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

b. Avis d’annulation : L’assureur s’efforcera de donner a I'autorité contractante un avis écrit de trente (30) jours
en cas d’annulation de la police.

c. Séparation des assurés : La police doit s’appliquer a chaque assuré de la méme maniére et dans la méme
mesure que si une police distincte avait été établie au nom de chacun d’eux.

d. Responsabilité contractuelle : La police doit, sur une base générale ou par renvoi explicite au contrat, couvrir
les obligations assumées en ce qui concerne les dispositions contractuelles.

e. Transport incident : La police doit couvrir les pertes découlant de tout déchet, produit ou matériel transporté,
expédié ou livré, quel que soit le moyen de transport utilisé, vers un emplacement situé au-dela des limites
du site ou I'entrepreneur ou toute entité pour laquelle il est juridiquement responsable exécute ou a exécuté
les activités décrites au contrat.

f. Droits de poursuite : Conformément a 'alinéa 5d) de la Loi sur le ministére de la Justice, L.R.C. 1993 ch. J-
2, art. 1, si une poursuite est intentée par ou contre le Canada et que, indépendamment de la présente clause,
I'assureur a le droit d’intervenir en poursuite ou en défense au nom du Canada a titre d’assuré additionnel
désigné en vertu de la police d’assurance, I'assureur doit communiquer promptement avec le Procureur
général du Canada, par lettre recommandée ou par service de messagerie, avec accusé de réception, pour
s’entendre sur les stratégies juridiques.

Pour la province de Québec, envoyer a :
Directeur, Direction du droit des affaires
Bureau régional du Québec (Ottawa)
Ministere de la Justice

284, rue Wellington, bureau SAT-6042
Ottawa (Ontario) K1A OH8

Pour les autres provinces et territoires, envoyer a I'adresse suivante :

Avocat général principal

Section du contentieux des affaires civiles
Ministére de la Justice

234, rue Wellington, Tour Est

Ottawa (Ontario) K1A OH8

Une copie de cette lettre doit étre envoyée a I'Autorité Contractante. Le Canada se réserve le droit d’intervenir en co-
défense dans toute poursuite intentée contre le Canada. Le Canada assumera tous les frais liés a cette co-défense.
Si le Canada décide de participer a sa défense en cas de poursuite intentée contre lui et qu’il est en désaccord avec
un reglement proposé et approuvé par I'assureur de I'entrepreneur et le(s) plaignant(s) qui aurait pour effet de donner
lieu a un réglement ou au rejet de I'action intentée contre le gouvernement du Canada, ce dernier sera responsable
envers I'assureur de I'entrepreneur pour toute différence entre le montant du réglement proposé et la somme adjugée
ou payée en fin de compte (co(ts et intéréts compris) au nom du Canada.
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ANNEXE E

GARANTIE

Procédures de garantie

E1. Portée

a. Voici les procédures qui s’appliquent aux exigences particulieres de garantie pour un navire, une fois le
radoub effectué.

E2. Déclaration des défauts aux fins de garantie

a. Le but initial de la préparation d’un rapport de défaut est de faciliter la décision a savoir s'il faut ou on y
faire intervenir la notion de garantie et prendre les mesures nécessaires pour effectuer les réparations. Par
conséquent, en plus de préciser le défaut, de préciser 'emplacement, etc., le rapport doit contenir des
détails sur le défaut. Les décisions touchant la garantie, en régle générale, doivent étre prises a I'échelle
locale, et le processus administratif doit étre conforme aux procédures établies.

b. Ces procédures sont nécessaires, car le fait d’'invoquer une garantie ne signifie pas nécessairement que
le garant effectuera automatiquement les réparations a ses propres frais. Un examen du défaut pourrait
entrainer une renonciation de responsabilité. Un examen du défaut peut trés bien entrainer une exclusion
de responsabilité. Par conséquent, un examen de I'affirmation du garant sera effectué par le Responsable
Technique avec la participation du Responsable de I'Inspection, tel que jugé nécessaire par le Canada.

E3. Procédures

a. Deés que les employés du navire se rendent compte qu’un équipement ou un systéme ne respecte pas les
normes établies ou est défectueux, il faut suivre les procédures suivantes aux fins d’enquéte et de rapport :

Les responsables du navire doivent aviser le Responsable Technique lorsqu’un défaut, considéré
comme étant directement lié aux travaux de radoub, a été remarqué.

Aprés examen de l'annexe « A » Enoncé des travaux et du document d'acceptation, le responsable
technique, en collaboration avec le personnel du navire, doit remplir les données de la pierre tombale
et la section 1 de I'appendice 1 — Certificat d'acceptation de I'annexe E — Garantie, qui se trouve dans
Annexe R et transmettre l'original a l'entrepreneur pour examen avec une copie a I|'Autorité
Contractante. Si I'Autorité Contractante ou I'Autorité Technique ou I'Autorité d'Inspection n'est pas en
mesure d'appuyer les mesures de garantie, le formulaire de réclamation pour défaut sera retourné a
I'expéditeur avec une bréve justification. Il est & noter que dans ce cas, I'Autorité Contractante
informera l'entrepreneur de sa décision et qu'aucune autre action ne sera requise de la part de
I'entrepreneur.

Les réclamations pour défauts au titre de la garantie peuvent étre communiquées par courrier, par
télécopieur ou par courriel, selon la méthode la plus appropriée.

Si I'entrepreneur accepte I'entiére responsabilité des réparations, il doit remplir les sections 2 et 3 du
formulaire de réclamation et le retourner au Responsable Technique ou au Responsable
d’Inspection, qui confirmera que les mesures correctrices ont été prises et qui distribuera des
exemplaires du formulaire au Responsable Technique et a I'Autorité Contractante.

b. Si I'entrepreneur conteste la réclamation ou accepte d’en partager la responsabilité, il doit remplir les
sections 2 et 3 du formulaire de réclamation a 'aide des renseignements appropriés et faire parvenir ce
dernier a I'Autorité Contractante, qui en distribuera des exemplaires aux personnes concernées.
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C.

Lorsque I'entrepreneur conteste une réclamation de défaut lié a la garantie, le Responsable Technique
peut prendre les dispositions nécessaires pour que les ressources internes corrigent le défaut ou que le
travail soit donné en sous-traitance. Tous les colts connexes doivent étre surveillés et notés et pourront
étre imputés a I'entrepreneur par I'Autorité Contractante. Le colt des matériaux et de la main-d’ceuvre
consacrés a la correction du défaut devra étre inscrit a la section 5 du formulaire de réclamation pour les
défauts par le Responsable Technique, qui fera parvenir le formulaire a I'Autorité Contractante, aux fins de
suivi. Les pieces d’équipement défectueuses doivent étre conservées jusqu’au réglement de la
réclamation.

L’équipement défectueux visé par une réclamation possible en vertu de la garantie ne doit pas
normalement étre enlevé avant que le représentant de I'entrepreneur ait eu I'occasion d’observer le défaut.
Les travaux nécessaires doivent étre entrepris en suivant les méthodes habituelles de réparation; les colts
pertinents doivent étre notés distinctement et pourront étre imputés a I'entrepreneur par I'Autorité
Contractante.

E4. Responsabilité

a.

b.

L’entente entre le Canada et I'entrepreneur ménera a I'un des résultats suivants :

i. I'entrepreneur accepte I'entiére responsabilité des frais de réparation en vertu des dispositions de
garantie du contrat;

ii. le Canada accepte I'entiére responsabilité des réparations de I'élément visé;

iii. ou bien, I'entrepreneur et le Canada acceptent de partager la responsabilité des colts de réparation
de I'élément inutilisable, auquel cas I'Autorité Contractante de TPSGC négocie la meilleure entente
possible de partager des co(ts.

Dans I'éventualité d’'un désaccord, comme le stipule le paragraphe E5¢c TPSGC prendra les dispositions
nécessaires avec I'entrepreneur, alors que le Responsable Technique informera ses cadres supérieurs en
leur fournissant les données pertinentes et des recommandations.

Le colt total de traitement des réclamations en vertu de la garantie doit inclure les frais de déplacement et
d’hébergement des employés de I'entrepreneur et tenir compte des contraintes opérationnelles et du temps
d’arrét de I'équipement et des systémes. Par conséquent, I'Autorité Contractante/le Responsable de
I'Inspection et le Responsable Technique discuteront du colt de la main-d’ceuvre et du matériel requis
pour la prise des mesures correctives, en vue de déterminer la meilleure solution.

E5. Période paralléle pour les réparations et les contréles sous garantie

Dans la mesure du possible, une période au quai pour le navire doit étre organisée juste avant I'expiration
de la période de garantie. Cette période paralléle est de fournir du temps pour la garantie de réparation et
de contréle par I'entrepreneur.

Le systéme de peinture sous-marine, avant I'expiration de la garantie, doit étre vérifié par des plongeurs.
Le Responsable Technique doit organiser I'inspection et s’assurer qu’un représentant de I'entrepreneur y
assistera. Le Responsable Technique informera I’Autorité Contractante de tout résultat défavorable.
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F1.  Objet

ANNEXE F

PROCEDURE DE TRAITEMENT DES TRAVAUX IMPREVUS

La procédure relative aux travaux imprévus a été mise en place pour les raisons suivantes :

a.

établir une méthode de traitement uniforme des demandes concernant des travaux imprévus;

obtenir I'approbation nécessaire du Responsable Technique et l'autorisation de [I'Autorité
Contractante avant le début des travaux imprévus;

fournir un moyen de maintenir un registre des besoins de travaux imprévus, y compris les numéros
de série, les dates et les colts accumulés. L’entrepreneur doit disposer d’'un systéme de
comptabilité des colts permettant d’attribuer des numéros a tous les besoins de travaux imprévus
afin que chaque besoin puisse étre vérifié individuellement.

F2. Définitions

Par procédure de traitement des travaux imprévus, on entend une procédure contractuelle au
moyen de laquelle des modifications a la portée des travaux prévus au contrat peuvent étre
définies et évaluées, pour ensuite faire I'objet d’'une entente entre les parties. Une telle
modification peut découler de :

i. «travaux imprévus » découverts lors du démontage de la machinerie ou a la suite de l'inspection de
'équipement et du matériel;

ou

ii. «nouveaux travaux » non précisés a I'origine, mais jugés nécessaires a bord du navire.

La procédure ne permet pas de corriger les lacunes de la proposition de I'entrepreneur.

Aucun travail imprévu ne peut étre exécuté par I'entrepreneur sans l'autorisation écrite de
I’Autorité Contractante, sauf dans les circonstances urgentes décrites au sous-paragraphe 3(b),
Travaux imprévus.

Les travaux entrepris sans 'autorisation écrite de I'autorité contractante seront pris en charge par
I'entrepreneur et exécutés a ses frais.

Le formulaire approprié de TPSGC est le résumé final de la définition des exigences en matiére
de travaux imprévus, ainsi que des colts négociés et acceptés.
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F3. Procédures
a. La procédure fait appel au formulaire TPSGC 1379 qui se trouve a 'annexe R — modéles pour les

travaux de radoub et de réparation, et ce formulaire sera le seul utilisé pour autoriser tous les travaux
imprévus. Le formulaire (en format Excel) doit étre rempli en suivant les instructions (voir 'annexe R
— Modéles, montrant le modéle TPSGC 1379 a remplir en Excel ). La répartition de la main-d’ceuvre,
des matériaux et des sous-traitants impliqués dans les travaux supplémentaires et les piéces
justificatives doivent étre incluses et détaillées sur les deux feuilles suivantes qui suivent le formulaire.

Selon la présente procédure, il incombe a I'entrepreneur de prendre les mesures d'urgence jugées
nécessaires pour éviter toute perte ou tout dommage relatifs au navire. La responsabilité du colt de
telles mesures sera déterminée conformément aux conditions du contrat.

Le Responsable Technique entreprendra le processus de demande d’estimation des travaux en
définissant la nature des travaux imprévus a exécuter. Il joindra a la demande les plans, les esquisses,
les devis techniques supplémentaires et tout autre détail approprié, puis attribuera un numéro de série
a la demande.

Indépendamment de ce qui précéde, I'entrepreneur peut indiquer au Responsable Technique, soit par
lettre, soit par tout autre avis de défectuosité (formulaire de I'entrepreneur), qu’il y aurait lieu d’exécuter
certains travaux imprévus.

Qu’il accepte ou qu’il rejette une telle proposition, le Responsable Technique doit en informer
I’entrepreneur ainsi que I'Autorité Contractante. L’acceptation de la proposition ne doit pas étre
interprétée comme une autorisation de procéder a I'exécution des travaux. Si cela est nécessaire, le
Responsable Technique définira le besoin relatif aux travaux imprévus conformément au sous-
paragraphe F-3(c).

L’entrepreneur soumettra par voie électronique sa proposition a I'Autorité Contractante avec
I'information demandée sur la justification des prix, les qualifications, les remarques ou autres. La
justification des prix doit expliquer la relation entre la portée des travaux, les colts estimatifs de
I’entrepreneur et le prix de vente. Il s’agit d’'une ventilation des taux unitaires de I'’entrepreneur, des
estimations des heures-personnes par corps de métier, de I'estimation des colts du matériel par article
pour I'entrepreneur et tous ses sous-traitants, des estimations de toute répercussion, ainsi que de
I’évaluation du temps nécessaire a I'entrepreneur pour réaliser les travaux imprévus.

L’entrepreneur doit fournir des exemplaires des bons d’achat et des factures payées pour des contrats
de sous-traitance et du matériel, y compris des articles en stock. L’entrepreneur doit fournir au moins
deux estimations pour les contrats de sous-traitance et le matériel. Si un autre fournisseur que le
fournisseur offrant le plus bas prix ou le fournisseur unique est recommandé pour des raisons liées a
la qualité ou a la livraison, il faut le noter. A la demande de I'entrepreneur, I’Autorité Contractante peut
étre autorisée a rencontrer tout sous-traitant ou fournisseur de matériel afin de discuter du prix en
compagnie du représentant de I’entrepreneur.

A la suite de discussions entre I'Autorité Contractante et I'entrepreneur et si aucune négociation n’est
nécessaire, I'Autorité Contractante recevra la confirmation du Responsable Technique de procéder
aux ftravaux en signant le formulaire susmentionné dans le sous-paragraphe 3(d). L’Autorité
Contractante signera alors le formulaire et autorisera le commencement des travaux imprévus.
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i. Sile Responsable Technique ne souhaite pas que les travaux soient réalisés, I’Autorité Contractante
annule par écrit les travaux imprévus qui lui ont été proposés.

j- S’ advenait que la négociation comprenne I'attribution d’'un crédit, on remplirait le formulaire TPSGC
approprié en y inscrivant la mention « crédit ».

k. Sile Responsable Technique demande des travaux imprévus urgents ou que les négociations sont
dans une impasse, le début des travaux imprévus ne doit pas étre retardé indiment et les travaux
doivent étre traités en fonction des étapes ci-dessous.

e L’entrepreneur remplit le formulaire TPSGC 1379 en y indiquant le co(t estimatif et le transmet a
I’Autorité Contractante.

e Sile Responsable Technique souhaite que les travaux soient réalisés, lui et I'Autorité Contractante
signent le formulaire approprié diment rempli. Il est alors compris et accepté que ce colt constitue
un prix plafond et que, par conséquent, il ne peut étre révisé qu’a la baisse.

e Un numéro de série comportant le suffixe A est attribué au formulaire.

Les travaux pourront alors débuter avec I'entente qu’a la suite d’'une vérification des colts réels de I'entrepreneur
relativement a I'exécution des travaux décrits, le colt sera fixé au prix plafond, ou plus bas si la vérification le
justifie. Un nouveau formulaire sera alors rempli, qui inclura le codt final, les signatures, le méme numéro de série
sans le suffixe A et une mention indiquant que le formulaire remplace et annule le formulaire possédant le méme
numéro de série avec le suffixe A.

REMARQUE : Les formulaires TPSGC portant un numéro de série se terminant par la lettre A ne doivent pas étre
inclus dans des modifications au contrat; par conséquent, aucun paiement ne sera fait avant I'atteinte d’une résolution
finale concernant le prix et I'ajout subséquent d’'une modification au contrat.

F4. Modification au contrat ou a I’'accord officiel

De temps en temps, il arrivera que le contrat soit modifié conformément aux conditions prévues afin d’inclure les
codts autorisés au moyen des formulaires TPSGC appropriés.
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ANNEXE G

INSPECTION/CONTROLE DE LA QUALITE

G1 Plan de Controle de la Qualité

L’entrepreneur doit mettre en ceuvre et suivre le Plan de Contrble de la Qualité qui a été préparé selon la
derniére édition (a la date d’attribution du contrat) de la norme ISO 10005:2005, Systémes de management
de la qualité — Lignes directrices pour les plans qualité, et qui a été approuvé par le Responsable de
I'Inspection et le Responsable Technique. Le Plan de Contréle de la Qualité doit décrire comment
I’'entrepreneur entend se conformer aux exigences de qualité spécifiées dans le contrat et préciser comment
les activités liées a la qualité doivent se dérouler, y compris I'assurance de la qualité des sous-traitants.
L’entrepreneur doit inclure une matrice qui permet de retracer les éléments des exigences de la qualité
spécifiés aux paragraphes du Plan de Contréle de la Qualité ou I'élément a été traité. Il doit étre mis a la
disposition du Responsable de [l'Inspection et du Responsable Technique aux fins d’examen et
d’approbation.

Les documents cités en référence dans le Plan de Contréle de la Qualité doivent étre disponibles dans les
deux (2) jours ouvrables a la demande du Responsable de I'Inspection. L'entrepreneur doit effectuer les
modifications appropriées au plan pendant la durée du contrat de facon a refléter les activités liées a la
qualité en cours ou planifiées. Le Responsable de I'Inspection et le Responsable Technique doivent étre
en accord avec les modifications apportées au Plan de Contréle de la Qualité.

G2 Plan des Inspections et des Essais

1. L’entrepreneur doit préparer un Plan d’inspection et d’Essai Global (PIE Global) comprenant des
plans d’inspection et d’essai individuels (PIE individuels) pour chaque spécification de ce Contrat,
selon la norme de qualité et le plan de contréle de la qualité. Le plan d’inspection et d’essai global
doit étre remis au Responsable de 'Inspection aux fins d’examen, et modifié par I'entrepreneur a la
satisfaction du Responsable de I'lnspection.

a. Chaque plan d’inspection et d’essai individuel doit contenir tous les points d’inspection
indiqués dans les spécifications mettant en évidence tous les points obligatoires qui
doivent étre examinés par le Responsable de I'lnspection, ainsi que les points en suspens
imposés par I'entrepreneur pour assurer la qualité des travaux.

b. Chaque plan des essais et des inspections individuel doit contenir des références aux
tests fonctionnels, ainsi qu’aux tests et essais auxquels le Responsable de I'Inspection
doit assister pour garantir la qualité des travaux.

c. Ladate de présentation du plan des essais et des inspections est précisée dans le contrat;
cependant, les plans individuels doivent étre pour examen au fur et a mesure de leur
élaboration.
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2. Codage:

C.

Chaque plan d’inspection et d’essai doit étre codé aux fins d’identification pour démontrer
clairement l'utilisation d’'une approche systématique similaire a 'approche ci-dessous. (Le
systeme de I'entrepreneur doit &tre défini dans son plan de contréle de la qualité.)

i. Préfixes pour les inspections, les tests et les essais :

e Le préfixe « 1 » représente une inspection de I'entrepreneur, par exemple 1H-
10-01, 1H-10-02.

e Le préfixe « 2 » représente un essai apres réparation de I'entrepreneur, par
exemple 2H-10-01.

o Le préfixe « 3 » représente un essai aprés réparation de I'entrepreneur, par
exemple 3H-10-01.

Codes de réparation des spécifications suivis des numéros de séquence pour les
processus d’inspection a l'intérieur de chaque code de réparation de la spécification; et

Renvoi au numéro d’'un document de vérification.

G3 Critéres du plan des inspections et des essais

Les critéres, les procédures et les exigences en lien avec l'inspection sont définis dans les spécifications, les
dessins, les ordres techniques et les normes de référence mentionnés dans I'annexe A - EDT. Les documents
des tests et des essais peuvent également étre inclus ou cités dans I'annexe A - EDT. Un plan d’'inspection et
d’essai individuel est requis pour chaque élément de spécification.

1. Tous les

plans d’inspection et d’essai individuels doivent étre préparés par I'entrepreneur

conformément a son plan de controle de la qualité et aux critéeres susmentionnés, et ils doivent

fournir les
a.

b.
C.

renseignements de référence suivants :

le nom du navire;

le numéro de I'élément visé dans la spécification;

une description de I'équipement ou du systéme définissant le paramétre qui doit faire
I'objet d’'une inspection;

une liste des documents pertinents cités ou précisés dans la procédure d’inspection;

les exigences d'inspection, d'essai ou d'essai spécifiées dans I'annexe A - EDT (il peut
s'agir d'une référence a une procédure étape par étape distincte et détaillée sur la fagon
dont chaque inspection, ou essai doit étre effectué, y compris les paramétres de
conformité, les critéres d’acceptance et de rejet et I'enregistrement des résultats, les
déficiences trouvées et la description des actions correctives requises);

les outils et 'équipement nécessaires pour effectuer I'inspection (identifiés dans chaque
procédure étape par étape distincte);

les conditions environnementales dans lesquelles les inspections doivent étre effectuées
et les tolérances au chapitre des conditions d’inspection (identifiés dans chaque
procédure étape par étape séparée);

le nom et la signature de la personne qui a préparé le plan, la date de préparation et le
niveau de modification; et
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2.

G4

G5

i. le nom et la signature des personnes qui ont effectué I'inspection ou I'essai ou qui en ont
été témoins.

Essais imposés par I'entrepreneur :

a. Les essais qui viennent s’ajouter a ceux que I'on retrouve dans la spécification doivent
étre approuvés par le Responsable de I'lnspection.

b. Modifications : Les modifications visant les plans d’inspection et d’essai individuels
doivent étre continues tout au long des travaux de radoub et tenir compte des exigences
en matiére d’inspection pour les travaux imprévus. Les modifications doivent étre
présentées au fur et a mesure, mais au moins toutes les deux semaines.

Réalisation des inspections

Les inspections doivent étre effectuées conformément au plan des essais et des inspections et a
l'article G4.

L’entrepreneur doit fournir ses propres employés ou sous-traitants pour effectuer les inspections et
les essais, mis a part le Responsable Technique ou le Responsable de I'lnspection, qui peuvent étre
désignés dans les spécifications. Dans ce cas, I'entrepreneur doit s’assurer que ses propres employés
sont présents pour appuyer les inspections ou les essais.

L’entrepreneur doit s’assurer que les conditions énoncées dans le plan d’inspection et d’essai global
et ses documents de référence prévalent au début de chaque essai ou inspection et pendant toute
leur durée.

L’entrepreneur doit s’assurer que les employés requis pour faire fonctionner I'équipement et pour
prendre des notes pendant les essais et les inspections soient diment informés et disponibles au
début des essais et des inspections et pendant toute leur durée. Les gens de métier ou RSFs qui
doivent apporter des ajustements ou des changements mineurs doivent étre disponibles a court
préavis.

L’entrepreneur doit coordonner les activités de tous les employés qui participent a chaque essai ou
inspection et veiller a ce qu’elles se déroulent de fagon sécuritaire.

Dossiers et rapports d’inspection

L’entrepreneur doit inscrire les résultats de chaque inspection dans le registre d’inspection ou sur les
feuilles d’essai, le cas échéant. L’entrepreneur doit conserver des dossiers des inspections
effectuées, conformément a la norme de qualité et a son plan de contréle de la qualité pour le Contrat.

Le représentant de contrble de qualité de I'entrepreneur (et le représentant du fournisseur de service
technique au besoin) doit signer les dossiers d’inspection ainsi que le Plan d’Inspection and des
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G6

Essais global; comme témoin des inspections et des essais. L’entrepreneur doit acheminer au
Responsable de l'Inspection, au fur et a mesure qu’ils sont complets, les originaux des dossiers
d’'inspection ainsi que les feuilles d’essai diment remplies.

Les résultats des essais ou des inspections jugés insatisfaisants, pour lesquels des mesures
correctrices ne peuvent pas étre apportées dans le cadre normal de I'essai ou de linspection,
exigeront de I'entrepreneur qu'il en établisse la cause, a la satisfaction du Responsable de
I'Inspection. Les représentants du Canada peuvent participer a cette tache, au besoin.

L’entrepreneur doit présenter au Responsable de I'lnspection, par écrit, les mesures correctrices
visant a supprimer la cause des inspections insatisfaisantes, aux fins d’approbation avant d’effectuer
les réparations nécessaires et de reprendre les essais ou les inspections jugés insatisfaisants. Ces
avis doivent étre incorporés au dossier final remis au Responsable de I'Inspection.

L’entrepreneur doit corriger les lacunes liées a ses installations ou aux réparations, et ce, dés que
possible. Il doit organiser ces réparations a ses propres risques.

L’entrepreneur doit reprendre les inspections jugées insatisfaisantes lorsque les réparations
nécessaires ont été effectuées.

Les documents d’essai, d’inspection et de contrdle de la qualité qui prouvent le respect des exigences
établies, y compris les dossiers de mesures correctrices, doivent étre conservés par I'entrepreneur
pendant une période de trois (3) ans a compter de la date d’achévement du contrat et devront étre
remis au Responsable de I'Inspection, sur demande.

Processus d’inspection et d’essai

Dessins et bons de commande :

a. Aprés avoir regu deux (2) exemplaires de chaque dessin ou bon de commande, le
Responsable de I'lnspection désigné examinera le contenu par rapport aux dispositions
des spécifications. Lorsque des divergences sont constatées, le Responsable de
I'Inspection en avisera officiellement tous les intéressés par écrit, au moyen d’un avis de
divergence. L’entrepreneur et les autres responsables du Canada doivent se consulter
au sujet des divergences ainsi relevées et leur résolutions.

REMARQUE : Le Responsable de I'Inspection n'est PAS responsable de la résolution des divergences.

2.

Inspection :

a. Alaréception et a 'acceptation du plan d’'inspection et d’essai global de I'entrepreneur,
linspection comportera un certain nombre de points, complétés par les autres
inspections, essais et démonstrations que le Responsable de I'lnspection désigné peut
juger nécessaires pour pouvoir attester que les travaux ont été exécutés conformément
aux dispositions du Contrat. L’entrepreneur doit aviser le Responsable d’Inspections
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désigné de la date a laquelle le travail pourra étre inspecté, en lui donnant un préavis
suffisant pour qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour effectuer I'inspection
voulue.

Le Responsable de I'lnspection examinera les matériaux, 'équipement et les travaux tout
au long du Contrat par rapport aux dispositions de I'annexe A - EDT; lorsque des non-
conformités sont constatées, il émettra des rapports de non-conformité d'inspection
(RNC) appropriés.

Lorsqu'un contrat exige I'application d’'un systéme d’assurance et de contréle de la
qualité, le Responsable de I'Inspection doit exiger que I'entrepreneur lui fournisse un
exemplaire de son rapport d’inspection interne se rapportant a I'élément visé avant de
procéder a I'inspection demandée. S’il faut demander a des tiers de faire des inspections
conformément au contrat, les rapports doivent étre déposés avant que le Responsable
de I'Inspection examine les travaux.

Si des documents d’assurance et de contréle de la qualité incorrects ou faux sont remis
au Responsable de I'Inspection avant I'inspection des travaux, celui-ci peut délivrer un
rapport d’'inspection de non-conformité par rapport aux travaux. En outre, un rapport
distinct peut étre publié relativement au systéme d’assurance et de contrdle de la qualité
de I'entrepreneur.

Avant d’examiner des travaux, le Responsable de I'Inspection doit passer en revue les
exigences relatives a ces travaux et les normes d’acceptation et/ou de rejet a appliquer.
Lorsqu’il faut appliquer plusieurs normes ou exigences, I'ordre de priorité dans le contrat
déterminera la norme ou I'exigence a appliquer en priorité.

3. Rapport d’inspection de non-conformité :

Il faut établir un rapport d’inspection de non-conformité pour chaque cas de non-
conformité relevé par le Responsable de I'Inspection. Chaque rapport doit porter un
numéro de référence unique, étre signé et daté par le Responsable de I'Inspection et
décrire le cas de non-conformité.

Lorsque I'entrepreneur a corrigé le probléme de non-conformité et que I'ouvrage a été
inspecté de nouveau et accepté par le Responsable de I'Inspection, ce dernier mettra a
jour le rapport en y ajoutant la signature et la date appropriées.

A la fin du Contrat, le contenu de tous les rapports d’inspection de non-conformité qui
n‘ont pas été approuvés par le responsable de linspection est transcrit dans les
documents d’acceptation avant que le responsable de l'inspection atteste ces documents.

4. Tests, essais et démonstrations

Pour permetire au Responsable de l'Inspection d’attester que les travaux ont été
exécutés de maniére satisfaisante, conformément au contrat et aux spécifications,
I'entrepreneur doit programmer, coordonner, exécuter et enregistrer 'ensemble des tests,
des essais et des démonstrations précisés et exigés.
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Lorsque les spécifications font état des exigences précises pour ce qui est de I'exécution
d'un composant, d’'un bien d’équipement, d’un systtme ou d'un sous-systéme,
'entrepreneur doit les soumetire a des essais a la satisfaction du responsable de
l'inspection, pour démontrer qu’ils produisent le rendement spécifié et qu’ils fonctionnent
conformément aux spécifications.

Les tests, essais et démonstrations doivent se dérouler conformément a un calendrier
logique et systématique, qui doit permettre de s’assurer qu’on met a I'épreuve tous les
composants et biens d'équipement connexes avant la démonstration ou la mise a I'essai

des sous-systémes, et que ces sous-systemes sont mis a I'épreuve avant la
démonstration ou la mise a I'essai des systémes.

Lorsque les spécifications ne comprennent pas d’exigences propres au rendement d’'un
composant, d’'un bien d’équipement, d’'un systéme ou d’'un sous-systéme, I'entrepreneur
doit faire la démonstration du rendement de ce composant, de ce bien d’équipement, de
ce systeme ou de ce sous-systéme a la satisfaction du Responsable de I'lnspection.

L’entrepreneur doit soumettre son plan des essais et des inspections global et les
documents de référence conformément a l'article G2.

L’entrepreneur doit coordonner 'ensemble des tests, essais et démonstrations avec les
parties intéressées, y compris le Responsable de I'inspection; les Autorités Contractantes
et Techniques; les autorités réglementaires; la société de classification et les sous-
traitants, entre autres. L’entrepreneur doit envoyer un préavis au Responsable de
I'Inspection et aux autres autorités de la Couronne au moins cinq (5) jours ouvrables
avant la tenue programmée de tests, d’essais ou de démonstrations.

L’entrepreneur doit conserver des relevés écrits sur 'ensemble des tests, des essais et
des démonstrations effectués, comme il est expliqué a l'article G5. L’entrepreneur peut
se servir des relevés d’essais et de tests normalisés de TPSGC, qu’il peut adapter aux
différents essais ou tests a effectuer. Ces fiches d'enregistrement sont disponibles aupres
de le Responsable de I'Inspection en format numérique.

L’entrepreneur doit étre en tout point responsable du déroulement de I'ensemble des
essais et des tests conformément aux exigences du contrat.

Le Responsable de I'Inspection et le Responsable Technique se réservent le droit de
reporter le début ou la suite des tests en mer pour tout motif raisonnable, notamment :

i. les intempéries;

ii. lavisibilité;

iii. une panne ou la détérioration de I'équipement;

iv. l'absence d’employés compétents; et

v. [l'application insuffisante ou non conforme aux normes de sécurité.

77



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur

F7049-200041/B 043md
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
F7049-200041 043md. F7049-200041
Annexe H

Feuille de présentation de la soumission financiére

H1 Prix pour évaluation

A) Travaux prévus (incluant les paiements d’étape)

Pour les travaux indiqués a la clause 1.2 de la Partie 1,
RENSEIGNEMENT GENERAUX, qui sont précisés a I'annexe
A — Enoncés des travaux et décrits en détail a8 TANNEXE H,
Feuille de présentation de la soumission financiére de
'appendice 1, pour un PRIX FERME de :

B) Travaux imprévus - Prix estimé a des fins d'évaluation
seulement. Il n'y a pas de quantité minimale ou maximale de
travaux imprévus et il n'y a pas de garantie de tels travaux
imprévus dans le contrat :

B1. Travaux d'ingénierie imprévus, conformément a I'annexe
H, H2.

500 heures-personnes x _ $ par heure d'ingénierie pour un
PRIX de :

B2. Travaux d'ingénierie imprévus, conformément a I'annexe
H, H3 - Prime d'heures supplémentaires a tarif et demi.
150 heures-personnes x $ par heure d'ingénierie

pour un PRIX de :

B3. Travaux d'ingénierie imprévus, conformément a
I'annexe H, H3 - Prime a temps double.

75 heures-personnes X $ par heure d'ingénierie pour
un PRIX de :

B4. Autres travaux imprévus, conformément a I'annexe H, H2.
100 000 heures-personnes x _ $ par heure pour un PRIX de :

B5. Travail imprévu, selon I'annexe H, H3 - Prime d'heures
supplémentaires a tarif et demi.
10 000 heures-personnes X $ par heure pour un

PRIX de :

B6. Travail imprévu, conformément a lI'annexe H, H3 - Prime a
temps double.
6000 heures-personnes x $ par heure pour un PRIX

de :
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C)

Frais de services quotidiens
Aux fins d’évaluation seulement, conformément a
'annexe H, article H4 :

Cinquante (50) jours ouvrables de cale séche x

$ en frais de services quotidiens fermes
Seize (16) jours non ouvrables de cale seche x
$ en frais de services quotidiens fermes

Cinquante (50) jours ouvrables long du quai (dans
I'eau) x $ en frais de services quotidiens
fermes

Seize (16) jours non ouvrables long du quai (dans
I'eau) x $ en frais de services quotidiens
fermes

D)

Colt de la sécurité financiére selon 6.2 et 7.13
Type de garantie financiére (selon 6.2.1) :

E)

d'évaluation uniguement, conformément a I'annexe
H — Feuille de présentation de la soumission

COUT TOTAL DU CYCLE DE VIE (a des fins
d'évaluation uniquement) de :

Analyse du coilt total du cycle de vie - a des fins

financiere - Annexe 1 - Fiche de données sur les prix :

F)

Frais de transfert du navire - a des fins d’évaluation
seulement, conformément a I'annexe H, article H6 :

Chantier naval ou installation de radoub proposée

G)

PRIX EVALUE

[A+B+C+D +E +F] pour un PRIX EVALUE (taxes
applicables non comprises) a :

H2 Travaux imprévus

L'entrepreneur sera payé pour les travaux imprévus, tel qu’autorisé par le Canada.

Les travaux imprévus d’ingénierie autorisés seront calculés comme suit

Nombre d'heures (a négocier) X

les frais généraux et les bénéfices.

Les autres travaux imprévus autorisés seront calculés comme suit
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Nombre d'heures (& négocier) X $, montant correspondant au tarif d'imputation horaire ferme

de l'entrepreneur pour la main-d'ceuvre, y compris les frais généraux et les bénéfices, plus le prix de revient
réel des matériaux, auquel sera ajoutée une marge bénéficiaire de 10 %, ainsi que la taxe sur les produits
et services ou la taxe de vente harmonisée, s'il y a lieu, du colt total du matériel et de la main-d'ceuvre. Le
tarif d’imputation horaire ferme et la marge bénéficiaire sur le matériel demeureront fermes pour la durée
du contrat et toutes autres modifications s’y rattachant.

H2.1 Nonobstant les définitions ou les termes utilisés ailleurs dans le présent document ou dans le
Systéme de gestion des colts du soumissionnaire, lors de la négociation des heures de travail pour les
travaux imprévus, Canada tiendra uniquement compte des heures de travail directement liées aux travaux
pertinents.

H2.2 Une Indemnité pour les frais de main-d'ceuvre connexes comme la gestion, la supervision directe,
les achats, la manutention, I'assurance de la qualité et les rapports, les premiers soins, les inspections de
dégazage et les rapports, et I'établissement de prévisions, sera incluse comme frais généraux pour établir
le tarif d'imputation pour la main-d'ceuvre inscrits a la ligne H2 ci-dessus.

H2.3 Le taux de majoration de 10 % pour les matériaux s'appliquera également aux colts des contrats de
sous-traitance. Le taux de majoration comprend toutes les indemnités pour la gestion des matériaux et de
la sous-traitance qui n’entrent pas dans le tarif d'imputation pour la main-d’ceuvre. L’entrepreneur n’aura
pas droit a une indemnité distincte pour I'achat et la manutention des matériaux ou pour 'administration de
la sous-traitance.

Cout des travaux imprévus au prorata

Les heures et les prix des travaux imprévus doivent étre basés sur des données historiques comparables
applicables a des travaux similaires dans la méme installation, ou doivent étre déterminés au prorata des
colts de travail indiqués dans le contrat lorsqu'ils se trouvent dans des zones similaires du navire

H3 Heures supplémentaires

L’entrepreneur ne devra pas faire d’heures supplémentaires dans le cadre du contrat a moins d’avoir
obtenu une autorisation préalable écrite de l'autorité contractante. On ne paiera pas les heures
supplémentaires effectuées dans le cadre des travaux prévus. Toute demande de paiement doit étre
accompagnée d'une copie de I'autorisation des heures supplémentaires et d'un rapport renfermant le détail
des heures supplémentaires effectuées conformément a cette autorisation. Le paiement pour les heures
supplémentaires autorisées sera calculé comme suit

Pour les travaux d'ingénierie imprévus, I'entrepreneur sera payé les heures supplémentaires autorisées
aux taux d'ingénierie suivants :

a) Temps et demi** : $ par heure d'ingénierie ;

b) Temps double** : $ par heure d'ingénierie

c) Ces taux doivent étre un taux mixte de toutes les classes d'ingénierie, supervision connexe et
inclure tous les avantages sociaux, les frais généraux et les bénéfices.

d) Ces taux resteront fermes pour la durée du contrat, y compris toutes les modifications, et sont
sujets a une vérification si le Canada le juge nécessaire.
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Pour les autres travaux imprévus, I'entrepreneur sera payé pour les heures supplémentaires autorisées au
tarif d'imputation pour la main-d'ceuvre, plus les taux de prime suivants

a) Temps et demi** : $ par heure ;

b) Temps double*** : $ par heure

c) Ces taux doivent étre un taux mixte de toutes les classes, supervision connexe et inclure tous les
avantages sociaux, les frais généraux et les bénéfices.

d) Ces taux resteront fermes pour la durée du contrat, y compris toutes les modifications, et sont
sujets a une vérification si le Canada le juge nécessaire.

* Heures normales : jour de travail de 8 heures
** Heures supplémentaires taux et demi: Temps au-dela des heures normales.
*** Heures supplémentaires Taux double: dimanches et jours fériés.

H4 Frais de service quotidiens

Dans I'éventualité d’un délai dans I'exécution des travaux, et si ce délai est reconnu et accepté par I'autorité
contractante comme attribuable au Canada, le Canada acceptera de payer I'entrepreneur des frais de
service quotidiens décrits ci-aprés pour chaque journée d’un tel délai. Ces frais constitueraient la seule
responsabilité du Canada envers I'entrepreneur pour ce délai.

a) Pour un jour ouvrable au quai :

b) Pour un jour non ouvrables au quai :

c) Pour un ouvrable long du quai :

d) Pour un jour non ouvrables long du quai :

P P ep P

Les frais ci-haut doivent inclure mais sans s'y limiter tous les aspects des codts suivants : services de
gestion de projet, soutien administratif, services de production, assurance qualité, soutien pour la gestion
du matériel, entretien et services aux navires et toutes autres ressources et colts directs requis afin de
maintenir le navire aux installations de I'entrepreneur. Ces frais sont fermes et ne seront sujets a aucune
charge additionnelle, commission ou profit.

H5 Codts - Navire, radoub, réparation ou amarrage
Les colts suivants doivent étre inclus dans le prix d'évaluation

1. Services : comprend tous les colts pour les services de navire comme l'eau, la vapeur, I'électricité,
etc., nécessaires a I'entretien du navire pour la durée du contrat.

2. Amarrage et désamarrage comprend

a) tous les colts relatifs a la mise en cale séche, a la mise a quai, a la sécurité, a la mise sur berceaux
et(ou) au déplacement du navire dans les installations de I'Entrepreneur.

b) les colts des services nécessaires pour amarrer le navire le long du quai et pour larguer les
amarres.
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Sauf indication contraire, le navire sera livré par le Canada aux installations de I'Entrepreneur le long du
quai a un point de transfert sir mutuellement convenu, a flot et droit, et 'Entrepreneur fera de méme a la
fin des travaux. Les colts des services nécessaires pour amarrer le navire le long des installations et pour
larguer les amarres doivent étre inclus dans le prix d’évaluation.

3.

Inspecteurs de maintenance/Services de supervision : comprend tous les colts pour les services
d'inspecteurs de maintenance ou des services de supervision incluant les services de représentants
des fabricants, les ingénieurs, etc.

Ces services ne sont pas des frais supplémentaires sauf lorsque des travaux imprévus exigeant ces
services sont ajoutés au contrat.

Enlévements : comprend tous les colts pour les enlévements nécessaires pour exécuter les travaux,
et pour lesquels I'Entrepreneur sera responsable, qu'ils soient ou non indiqués dans les spécifications,
sauf les enlévements non évidents lorsqu'on examine le navire ou les dessins. L’Entrepreneur devra
aussi assurer I'entreposage sir des éléments enlevés, et leur réinstallation a la fin des travaux. Il devra
assumer le renouvellement des éléments endommagés pendant I'enlévement.

Mise a I'abri, installation des échafaudages, manutention par grue et transport : comprend le colt de
toutes les activités de mise a I'abri, d'installation d'échafaudage, y compris les rampes, de manutention
par grue et transport, en vue d'exécuter les travaux indiqués.

L’Entrepreneur sera responsable du colt de toutes les modifications d'installations nécessaires pour
se conformer aux réglements applicables de sécurité.

H6 Frais de transfert du navire

Le prix d'évaluation doit inclure les frais de transfert du navire du port d'attache jusqu'au chantier naval
ou a l'installation de radoub ou les travaux seront exécutés, et de son retour au port d'attache une fois
les travaux terminés, conformément a ce qui suit

a) Le soumissionnaire doit fournir I'emplacement du chantier naval ou de l'installation de radoub ou il
propose d'exécuter les travaux ainsi que les frais applicables de transfert du navire, a partir de la
liste fournie sous G6, paragraphe 2 de cette section, qui doit étre entré dans la 'annexe H — Fiche
de présentation de la soumission financiére, prix H1 pour évaluation, article D.

b) Si la liste fournie sous H6, paragraphe 2 de cette section ne précise pas le chantier
naval/l'emplacement de réparation navale ou le soumissionnaire a l'intention d'exécuter les
travaux, le soumissionnaire doit aviser I'Autorité Contractante de I'emplacement proposé pour
I'exécution des travaux par écrit au moins dix (10) jours civils avant la date de cl6éture des
soumissions. L'Autorité Contractante confirmera au soumissionnaire, par écrit, au moins cinq (5)
jours civils avant la date de cléture des soumissions, I'emplacement du chantier naval/de la
réparation navale et le colt de transfert du navire applicable.
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Une soumission qui spécifie un emplacement pour I'exécution des travaux qui n'est pas sur la liste
sous H6, paragraphe 2 de cette section et pour laquelle une notification écrite n'a pas été regue
par l'autorité contractante comme requis, sera considérée comme non recevable.

2. Liste des chantiers navals ou des installations de radoub ainsi que des frais applicables de transfert du

navire
Navire : NGCC Terry Fox
Port d’attache : St. John’s, T.-N.-L.

Les frais de transfert dans le cas de navires transférés a l'aide d'un équipage de livraison gouvernemental
comprennent le co(t du carburant a la vitesse de transit la plus économique du navire et pour les carénages
sans équipage uniquement, les frais de transport de I'équipage pour I'équipage de livraison en fonction de
I'emplacement du port d'attache du navire et du chantier naval /installation de réparation navale. Les frais
de transport de I'équipage n'incluent pas les membres de I'équipage de livraison qui restent au chantier
navall/installation de réparation navale afin de s'acquitter de la responsabilité du projet liée au navire
transféré.

Dans le cas des navires transférés sans équipage par remorquage commercial, par chemin de fer, par
route ou tout autre moyen de transport convenable, les frais de transfert doivent

i. faire partie de la soumission financiére du soumissionnaire lorsque celui-ci est responsable du
transfert; ou

ii. étre identifiés en tant que frais applicables de transfert du navire, selon la liste ci-dessous,
lorsque le Canada est responsable du transfert.

Chantier naval/installations de réparation de navires - Colt de transfert du navire applicable

Navire sans équipage : NGCC Terry Fox
Port d’attache : St. John’s, T.-N.-L.
Chantier naval / Installation de réparation de navires tran:f:Lrltt ::':;?::‘?SSN $)
Company City Transfer Cost Manned
Newdock St John’s Dockyard Limited | St. John's, T.-N.-L. 0
Heddle Marine Service Inc. St. Catherines, ON 191,199
Davie Industries Quebec City, QC 150,194
Halifax Shipyard, Ltd. Halifax, NE 90.015
Groupe Verreault Navigation Inc. Les Méchins, QC 112,098
Groupe Ocean Quebec City, QC 150,194

Tous les prix sont exprimés en dollars canadiens
Chantier naval:
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Appendice 1 de 'annexe H
FICHES DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DES PRIX
y compris PRIX FERME DES TRAVAUX CONNUS (TABLEAU H1 (A)),
et COUT TOTAL DU CYCLE pour évaluation (TABLEAU H1 (F))

Annexe H Appendices - électronique a remplir séparément

Appendice 2 de I'annexe H
JALONS (PRIX ET LIVRAISON)

Annexe H Appendices - électronique a remplir séparément
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ANNEXE |

GARDE DU NAVIRE

1 Garde du navire

1. Ces travaux s’effectueront pendant que le navire sera « indisponible » et donc sous le « contréle et la
garde » de I'entrepreneur.

2. Un « CERTIFICAT D’ACCEPTATION — ACCEPTATION DE NAVIRES CSM PAR LES CHANTIERS
NAVALS » (Echantillon annexé a I'appendice 1 de la présente annexe) doit étre rempli, au besoin, et
un exemplaire doit étre remis au RESPONSABLE D’'INSPECTION.

3. Pour faciliter ce transfert, les représentants de I'entrepreneur et du Canada devront confirmer I'état du
navire.

4. Un rapport sur I'état du navire doit étre joint au certificat susmentionné et doit étre accompagné de
photographies couleur ou de vidéos numériques ou conventionnelles.

5. Lorsque le navire revient sous la «garde et surveillance » du Canada, un CERTIFICAT
D’ACCEPTATION — « REPRISE DE LA GARDE DES NAVIRES DU GOUVERNEMENT FEDERAL
PAR LE MINISTERE CLIENT » (Appendice 2 de la présente Annexe |) doit étre rempli et un exemplaire
signé doit étre remis au Canada aux fins de distribution
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ANNEXE | - APPENDICE 1

CERTIFICAT D’ACCEPTATION

ACCEPTATION DE GARDE DE NAVIRES DU GOUVERNEMENT CANADIEN PAR LES
ENTREPRENEURS ACCEPTATION DE

1. Le soussigné, au nom de la Garde cétiére canadienne et de , reconnait avoir remis
et recu respectivement le NGCC Terry Fox aux fins de réaménagement, en conformité des modalités
du contrat de TPSGC portant le numéro de série F7049-200041 ainsi que les documents qui font partie
intégrante dudit contrat.

2. Il est mutuellement convenu par toutes les parties que le rapport sur I'état du navire par compartiment
ou par secteur doit étre considéré comme un addenda a la présente entente; et qu’il soit considéré
comme un document valide dans la prise en charge du navire par I'entrepreneur, méme si I'inspection
et la signature surviennent aprés la signature de I'entente, mais a I'intérieur de la période convenue de
dix (10) jours.

SIGNE A DANS LA PROVINCE DE ,
LE JOUR DU MOIS DE 20
A HEURES.
POUR :
(ENTREPRENEURS)
POUR :

(GARDE COTIERE CANADIENNE)

TEMOIN :
(TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA)
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ANNEXE | - APPENDICE 2

CERTIFICAT D’ACCEPTATION

REPRISE DE GARDE DES NAVIRES DU GOUVERNEMENT CANADIEN PAR LE DEPARTEMENT DU
CLIENT
ACCEPTATION DU NGCC Terry Fox

1.

Le soussigné, au nom de et de la Garde cétiére canadienne
reconnait avoir remis et regu respectivement le NGCC Terry Fox, qui avait été recu par
le (date) aux fins de réaménagement, en

conformité des modalités du contrat de TPSGC portant le numéro de série F7049-200041.

2. I est mutuellement convenu par toutes les parties que les responsabilités
o = , tel que défini dans Tlarticle 9 des Conditions générales
supplémentaires 1029 de TPSGC visant les réparations de navires, pour un navire indisponible,
cesseront automatiquement a heures le (date).

3. A compter de heures le (date), L’article 8 de TPSGC 1029 pour
un navire « en service » s’appliquera, et que la responsabilité de la garde et de la protection dudit
navire reviendra au Canada.

SIGNE A DANS LA PROVINCE DE ,

LE JOUR DU MOIS DE 2021.

A HEURES.

POUR:

(ENTREPRENEURS)

POUR : _

(GARDE COTIERE CANADIENNE)

TEMOIN :

(TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA)
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ANNEXE J

RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE VOLET DE PARTICIPATION AUTOCHTONE

Un volet de participation autochtone (VPA) est une activité qui produit des avantages a long terme pour les
entreprises autochtones et qui résulte d’'un approvisionnement particulier. Les VPA doivent étre classés
comme directs ou indirects.

Objectifs en matiére de retombées

L’entrepreneur doit chercher et obtenir la participation des entreprises autochtones principalement par les
possibilités de sous-traitance. Les activités commerciales proposées a I'appui des objectifs doivent prendre
la forme de transactions quantifiables.

L’achat de biens et de services auprés d’entreprises autochtones qui ne sont pas directement liés aux
travaux de NGCC Terry Fox, sera considéré comme un VPA indirect. Cet objectif doit prendre la forme
de transactions quantifiables.

Les VPA directs sont préférables aux VPA indirects.

Les retombées directes découlent de toute partie des travaux relatifs aux travaux de NGCC Terry Fox. Les
VPA directs doivent comprendre, sans s’y limiter:

(a) la sous-traitance pour les biens, les services et les matériaux;
(b) 'emploi direct de main-d’ceuvre autochtone par I'entrepreneur;
(c) la participation des entreprises autochtones.
Les retombées directes sont préférables aux retombées indirectes, mais dans le contexte des activités de

VPA, les retombées « indirectes » peuvent inclure des possibilités de contrats non liés aux travaux de
NGCC Terry Fox. Pour voir un exemple de retombées indirectes, veuillez-vous référer au point 2.8 b) iv.

DEFINITIONS:
Les définitions suivantes s’appliquent a I'exigence relative a la participation autochtone du contrat :
(i) Retombées directes :

Les retombées directes sont des transactions engagées par I'entrepreneur pendant I'exécution des travaux
qui comprennent ce qui suit:

a. Sous-traitance a des entreprises autochtones :

La sous-traitance d’'une partie des travaux, ou des biens et services requis par I'entrepreneur
pour livrer les travaux, a une entreprise autochtone qualifiée.

b. Emploi des Autochtones :
Des emplois a plein temps, a temps partiel ou occasionnels offerts a des Autochtones.
c. Formation et perfectionnement des compétences des Autochtones :
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Les possibilités de formation et de perfectionnement des compétences des Autochtones,
comme la formation en cours d’emploi ou la formation a l'interne.

(ii) Retombées indirectes:
Les retombées indirectes sont des mesures socioéconomiques pertinentes, autres que les retombées
directes, comme, sans s’y limiter, la formation spécialisée, le perfectionnement professionnel, les bourses
d’études et les programmes de sensibilisation communautaire pour aider les collectivités autochtones
locales a répondre a leurs besoins en matiére de développement économique

(iii) Transactions du volet de participation autochtone :

La valeur totale de toutes les transactions a retombées directes ou indirectes engagées par I'entrepreneur.
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ANNEXE K

FORMULAIRE D’ATTESTATION AU VOLET DE PARTICIPATION AUTOCHTONE

Partie 1 — ATTESTATION AU VOLET DE PARTICIPATION AUTOCHTONE

Le soumissionnaire convient qu’au moins 1.5 % du co(t total estimatif du contrat doit étre confié en sous-
traitance a des entreprises autochtones. Reportez-vous a lI'exemple de volets acceptables de
participation autochtone au point 2.8 (b) et a 'annexe J pour consulter les définitions.

En ce qui concerne le contrat, au moins 1.5 % du codt total estimatif du contrat doit étre effectué par les
entreprises autochtones, les composantes autochtones d’une coentreprise, un sous-traitant autochtone
ou des particuliers autochtones, et I'entrepreneur doit étre en mesure de démontrer, au moment de la
vérification, qu’il répond a cette exigence.

Une entreprise autochtone peut étre une bande au sens de la Loi sur les Indiens, ou une entreprise
individuelle, une société a responsabilité limitée, une société en nom collectif, une société de personnes
ou un organisme sans but lucratif dans lequel les Autochtones détiennent ne participation d’au moins
51 % et le contrOle de cette entité.

Une entreprise autochtone peut également étre constituée d’une coentreprise composée d’au moins
deux entreprises autochtones, ou d'une entreprise autochtone et d’'une entreprise non autochtone,
pourvu que les entreprises autochtones détiennent une participation d’au moins 51 % dans la
coentreprise et le contréle de cette derniére.

Le soumissionnaire convient de se conformer aux exigences susmentionnées et de s’acquitter de toutes
ses obligations en vertu du volet de participation autochtone, ce qui fera I'objet d’'une vérification par le
Canada.

Si le soumissionnaire ne respecte pas ces exigences, les paiements d’étape connexes décrites dans le
Tableau B1.1 — Jalons (prix et livraison) de I'annexe B — Base de paiement, ne seront pas remis.

La présente attestation est préparée et signée par des représentants diment autorisés du
soumissionnaire.

DATE

NOM DE L’ENTREPRISE

NOM ET TITRE DU SIGNATAIRE DE L’ATTESTATION

SIGNATURE
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Partie 2 — ATTESTATION AU PLAN DU VOLET DE PARTICIPATION AUTOCHTONE

Le soumissionnaire reconnait et accepte qu’il soumettra un plan de volet de participation autochtone
dans les deux mois suivant I'attribution du contrat.

Le plan du volet de participation autochtone doit étre présenté comme un document autonome qui
comprend les renseignements décrits a 'annexe L du contrat.

Le soumissionnaire convient de se conformer aux exigences susmentionnées et de s’acquitter de toutes
ses obligations en vertu du plan du volet de participation autochtone, ce qui fera 'objet d’'une vérification
par le Canada.

La présente attestation est préparée et signée par des représentants diment autorisés du
soumissionnaire.

DATE

NOM DE L’ENTREPRISE

NOM ET TITRE DU SIGNATAIRE DE L’'ATTESTATION

SIGNATURE
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ANNEXE L

PLAN DU VOLET DE PARTICIPATION AUTOCHTONE

Au plus tard deux mois apres I'attribution du contrat, un plan du volet de participation autochtone (VPA)
doit étre fourni a la fois a I'Autorité Contractante et au Responsable du VPA. Le plan doit comprendre
les facteurs suivants :

Format du VPA
Le plan du VPA doit aborder les quatre domaines suivants :
Sommaire;

Plan de petite entreprise;

a)
b)
c) Plan de gestion du VPA,; et
d)

(
(
(
(d) Fiches détaillées des transactions

Sommaire

Le sommaire doit comprendre un apergu intégré de 'ensemble de I'engagement de I'entrepreneur en
matiére de VPA. Il doit présenter clairement la maniére dont les engagements de I'entrepreneur en
matiére de VPA permettent d’atteindre les objectifs du VPA et la maniere dont les objectifs seront atteints
par I'intermédiaire des engagements proposés.

L’entrepreneur devrait fournir une présentation tabulaire du VPA. La présentation doit comprendre un
résume des transactions directes du VPA.

Plan de petite entreprise

Le plan du VPA doit comprendre, sous forme narrative:

(a) Plan de sous-traitance aux petites entreprises — L’entrepreneur doit recenser les sous-traitants
autochtones qui participeront au contrat et décrire aussi précisément que possible les travaux
devant étre réalisés par I'entreprise, y compris la valeur monétaire correspondant aux totaux
figurant dans les fiches de transactions détaillées.

(b) Plan de développement du fournisseur — L’entrepreneur doit présenter un plan de développement
du fournisseur lié a I'entreprise autochtone qui recense les occasions, les mesures incitatives et le
soutien que le soumissionnaire fournira pour faire la promotion de I'entreprise autochtone dans des
domaines comme le transfert de technologie, I'investissement, le soutien au marketing ou le
soutien a la gestion. L’'objectif devrait consister a permetire a ces entreprises de devenir des
fournisseurs permanents.

L’entrepreneur doit inclure des copies diment remplies des formulaires figurant a 'annexe K pour
chaque entreprise autochtone mentionnée dans le plan du VPA.

Le Canada pourra vérifier 'authenticité des attestations fournies a tout moment. L’autorité contractante

a le droit de demander des renseignements supplémentaires pour s’assurer que les exigences relatives
aux attestations soient satisfaites.
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Plan de gestion du VPA

Le plan du VPA doit décrire les méthodes que I'entrepreneur entend utiliser pour mettre en ceuvre, gérer
et surveiller les progrés de ses activités liées au VPA, ainsi que pour produire des rapports connexes,
menant au respect des engagements proposés liés au VPA.

L’entrepreneur doit fournir des rapports sur le volet de participation autochtone décrivant les objectifs
atteints tels qu’ils sont énoncés dans son VPA, lorsqu’il demande des paiements d’étape pour le volet
de participation autochtone.

Fiches détaillées des transactions

Le plan du VPA doit comprendre des exemples de fiches détaillées des transactions qui seront utilisées
pour rendre compte des progrés de I'entrepreneur en ce qui a trait a ses activités liées aux VPA dans
les rapports du volet de participation autochtone. Les formats suggérés sont fournis a 'annexe N,
Rapports du volet de participation autochtone.
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ANNEXE M

EXIGENCES DE CERTIFICATION AUTOCHTONE

FORMULAIRE 1
EXIGENCES RELATIVES AUX ATTESTATIONS POUR LES ENTREPRISES AUTOCHTONES

AVIS ALENTREPRENEUR : Les exigences qui suivent en matiére d’attestations s’appliquent a ce contrat.
On DEMANDE que I'entrepreneur fasse remplir les espaces appropriés ci-dessous des attestations par le
participant autochtone, puis que I'entrepreneur remette les attestations a I'autorité contractante.

1. i) Je soussigné (Nom du représentant
autorisé ou du propriétaire de I’entreprise) certifie par la présente que (nom de
Pentreprise) satisfait, et continuera de satisfaire pendant toute la durée du contrat, aux exigences du
Programme telles qu’elles sont énoncées dans le document ci-joint intitulé « Exigences relatives au Programme
de marchés réservés aux entreprises autochtones », qui peut étre trouvé a I'appendice B du site Web suivant

http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/contpolnotices/cpn_96-6-fra.asp, un document que je
confirme avoir lu et compris.

ii) L’entreprise susmentionnée accepte de faire le nécessaire pour que tout sous-traitant qu’elle engage aux
fins du contrat respecte, s'il y a lieu, les exigences prévues au document « Exigences relatives au Programme
des marchés réservés aux entreprises autochtones ».

iii) L'entreprise susmentionnée accepte de fournir au Canada des renseignements propres a prouver la
conformité du sous-traitant avec les exigences du Programme.

VEUILLEZ COCHER LA CASE APPROPRIEE AUX POINTS 2 ET 3 CI-DESSOUS

2. i) L’entreprise susmentionnée est une entreprise autochtone qui appartient a un propriétaire unique, a une
bande, a une société a responsabilité limitée, a une coopérative, a une société de personnes ou a une
organisation sans but lucratif. [ ]

ou

ii) L'entreprise susmentionnée est une coentreprise regroupant deux entreprises autochtones ou plus, ou une
entreprise autochtone et une entreprise non autochtone. [ ]

3. L'entreprise ou les entreprises autochtones ont :
i) moins de six employés a temps plein [ ]

ou

ii) six employés a temps plein ou plus [ ]

4. L’entreprise précitée convient de fournir immédiatement au Canada les piéces que le Canada pourrait
lui demander de produire a I'occasion pour étayer la présente attestation. Ces preuves doivent étre
accessibles pour vérification pendant les heures normales de travail par un représentant du Canada, qui
pourra en faire des copies et en prendre des extraits. L'entreprise susmentionnée convient de prendre
toutes les mesures nécessaires pour faciliter les vérifications et de fournir 'information demandée par le
Canada en ce qui a trait a I'attestation.
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5. Il est convenu que les conséquences civiles d’'une fausse déclaration, de la non-conformité aux
exigences du Programme ou de la non-présentation de preuves satisfaisantes au Canada concernant les
criteres d’admissibilité peuvent prendre les formes suivantes : exclusion de toute participation a des
contrats futurs au titre du Programme ou résiliation du contrat. Dans le cas ou le contrat est résilié en
raison d'une fausse déclaration ou du non-respect des exigences du programme, le Canada peut engager
un autre entrepreneur pour terminer I'exécution du contrat et tous les frais supplémentaires engagés par
le Canada devront, a la demande du Canada, étre a la charge de I'entreprise susmentionnée.

6. Date: Signature:
(Représentant diment autorisé de I'entreprise)

Lieu : Titre:

Pour:

Nom de I'entreprise
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FORMULAIRE 2

ATTESTATION POUR PROPRIETAIRE AUTOCHTONE/EMPLOYE AUTOCHTONE OU SOUS-TRAITANT
AUTOCHTONE

1. Je,

, Ssuis le

(Nom)

propriétaire ou 'employé a plein temps ou le sous-traitant de

(Nom de I'entreprise)

et autochtone, au sens de la définition du document « Exigences relatives au Programme de marchés
réservés aux entreprises autochtones , qui se trouve a I'annexe K, partie 1.

2. Je certifie que I'énoncé susvisé est vrai et je consens a sa vérification sur demande du Canada.

(Date)

(Lieu)

(Signature du propriétaire ou de I'employé)
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ANNEXE N

RAPPORTS DU VOLET DE PARTICIPATION AUTOCHTONE

Lorsqu’il cherche a obtenir les étapes du volet de participation autochtone décrites a I'annexe B,
'entrepreneur doit remettre les documents suivants au responsable du volet de participation autochtone
(VPA), a l'autorité contractante et au responsable technique aux fins d’examen :

i) un rapport sur le VPA, avec calculs a I'appui, qui décrit les éléments suivants pour I'étape spécifiée :
a) une ventilation des transactions du VPA et leur valeur totale; et
b) une ventilation détaillée des retombées directes et indirectes décrites au tableau ci-dessous.

ii) la documentation a I'appui attestant que les entreprises autochtones mentionnées dans le rapport sur le
volet de participation autochtone satisfont a la définition d’'une entreprise autochtone, et que les
employés autochtones mentionnés dans le rapport sur le volet de participation autochtone satisfont a
la définition d’un Autochtone, comme l'indiquent les formulaires respectifs a 'annexe M.

iii)les factures, relevés de paie, recus et autres documents fournissant la preuve que les transactions
mentionnées dans le rapport sur le volet de participation autochtone ont été effectuées au montant
précisé.

Fiches détaillées des transactions

Les fiches détaillées des transactions doivent étre utilisée pour montrer chaque transaction directe du VPA
effectuée. Les autres transactions qui n’entrent pas dans la catégorie des transactions directes du VPA
doivent également étre affichées. Dans le contexte des activités du VPA, les transactions indirectes sont
des activités commerciales contractuelles qui ne sont pas associées aux travaux de NGCC Terry Fox,
mais qui contribuent de maniére significative aux buts et objectifs du VPA.

Contrat et Nom de Describtion d Années-
numeéro de I’entreprise et es: ption des personnes Valeur en $CAN
transaction lieu des travaux ravaux canadiennes
e Nombre de
Il s’agirait du n°® de Nature des
. Nom de . personnes Valeur + taxes
transaction, , . travaux : s . :
o I'entreprise ou X embauchées a une fois le projet
comme le n° de L opérateur, . L
du particulier . titre terminé
contrat fournisseur, etc. ,
d’exemple
Total
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ANNEXE O

z z

LEMENTS LIVRABLES ET CERTIFICATIONS

01 Liste de vérification livrables

Les produits livrables qui doivent étre soumis avec I'offre du soumissionnaire pour étre évalués comme
recevables sont résumés ci-dessous. La liste de contrdle est un outil destiné a aider le soumissionnaire a
constituer son offre.

Les éléments suivants sont obligatoires de la demande de soumission et la soumission du soumissionnaire
sera évaluée en fonction des exigences définies par les présentes. Le soumissionnaire doit satisfaire a
chacune de ces exigences pour étre considéré comme recevable.

Veuillez noter que le contenu de la sollicitation et de ses autres annexes remplacera cette liste en cas
d'omissions ou d'incohérences.

Elément

Description

Rempli et joint

—_

Document de demande de proposition partie 1 page 1 rempli et signé
(inclure dans la section 1lI)

N

Remplir I'annexe H - Feuille de présentation de la soumission financiére,
H1 & H6 (inclus dans la section II) et I'annexe H, Appendice 2 — Colonne
des dates de prix et de livraison des jalons.

Fiche technique de prix complétée, annexe H, annexe 1 (inclure dans la
section II);

Annexe P remplie, Exigences techniques obligatoires (inclure dans la
section |, ainsi que les preuves a I'appui identifiées pour la conformité)

Remplir l'annexe Q Informations supplémentaires sur ['équipement
sélectionné (inclure dans la section lll)

o o | W

Modifications des lois applicables conformément a la clause 2.4. Le cas
échéant, indiquez le nom de substitution d'une province ou d'un territoire
canadien a la section Ill de la soumission.

Dispositions relatives a l'intégrité — section 5.1.1, le cas échéant,
et section 5.3.1 (inclure dans la section IlI)

Programme de contrats fédéraux pour ['équité en matiére
d'emploi, Remplir la section 5.3.2 (inclure dans la section Ill)

Formulaires de certification VPA remplis fournis a I'annexe K -
Formulaires de certification VPA, partie 1 et partie 2
conformément a la section 5.2 (inclure dans la section Il)

10

Preuve de bonne réputation auprés de la Commission des
accidents du travail, conformément a la clause 6.5 (inclure dans
la section 1)

11

Preuve d'un contrat de travail valide ou d'un document similaire
couvrant la période de travail, conformément a la clause 6.6
(inclure dans la section Ill)

12

Procédures de ravitaillement et de débarquement, conformément
a la clause 6.8 (& inclure dans la section Ill)

13

Certification ISO 9001-2015 valide, conformément a la clause 6.9
(inclure dans la section Ill)

14

Preuve objective d'un systéme de santé et de sécurité documenté,
conformément a la clause 6.10 (a inclure dans la section Il )
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15

Preuve objective de la procédure documentée de protection
contre l'incendie, de lutte contre lincendie et de formation,

conformément a la clause 6.11 (inclure dans la section IIl)

16

Exigences en matiére d'assurance, conformément a la clause

6.13 (a inclure dans la section Ill)

17

Exemple de plan de contrdle de la qualité, conformément a la

clause 6.17 (a inclure dans la section IIl)

18

Détails du plan d'intervention en cas d'urgence environnementale,
détails de la formation environnementale formelle conformément

a la clause 6.19 (inclure dans la section Ill)

02 Liste de contrdle des livrables aprés I'attribution du contrat (et avant la réunion de lancement du

radoub)
Elément | Description Référence Da par
1 Contrat de sécurité financiére Clause 7.13 5 jours ouvrables aprées
I'attribution du contrat

2 Le plan de contrble de la qualit¢ de | Clause 7.21 5 jours ouvrables aprées
I'entrepreneur I'attribution du contrat

3 Exigences en matiére d'assurance selon | Clause 7.11 et 10 jours ouvrables aprés
I'annexe D Annexe D I'attribution du contrat

4 La liste des équipements spécialisés prétés par | Clause 7.28 10 jours ouvrables aprés
le gouvernement que l'entrepreneur a I'attribution du contrat
I'intention de demander.

O3 Liste de contréle des livrables avant I'attribution du contrat (si demandé)

Elément | Description Référence Di par
1 Capacité financiére Clause 6.1 Dans les 5 jours ouvrables
suivant la demande

2 Lettres d'engagement de sous-traitants | Clause 6.7 Dans les 10 jours
spécifiés indiquant le nombre de ressources ouvrables suivant la
disponibles pour différentes périodes demande

3 Confirmation du personnel et des noms a | Clause 7.20 Dans les 5 jours ouvrables
ajouter au contrat suivant la demande
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ANNEXE P

CRITERES TECHNIQUES OBLIGATOIRES
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Dans leur soumission technique, les soumissionnaires devraient démontrer leur compréhension des
exigences continues dans la demande de soumissions et expliquer comment ils répondront a ces
exigences. Les soumissionnaires doivent démontrer leur capacite de fagon concise, claire et compléte pour
effectuer les travaux.

La soumission technique doit aborder clairement et d'une maniére suffisamment approfondie les points qui
sont soumis aux critéres d’évaluation en fonction desquels la soumission sera évaluée (a savoir appuyer
chaque « exigence » en soumettant les informations demandées sous la rubrique « Preuve a soumettre
des criteres d’évaluation »). Il ne suffit pas de répéter simplement I'énoncé contenu dans la demande de
soumissions. Afin de faciliter I'évaluation de la soumission, le Canada demande que les soumissionnaires
abordent et présentent les sujets dans l'ordre des critéres d’évaluation sous les mémes rubriques (indiquer
une page/section de renvoi de soumission dans la soumission). Pour éviter la duplication, les
soumissionnaires peuvent se référer a différentes sections de leurs soumissions en identifiant le
paragraphe et la page ou le sujet a déja été abordé.

No. Requirement Ref Evaluation Criteria Bid
Cross-
ref.

M1 Chantier naval 2.7 Le chantier naval proposé par le soumissionnaire

capacité doit étre pleinement opérationnel toute 'année et
opérationnelle pourvoir accueillir le NGCC Terry Fox.

Le soumissionnaire doit fournir:

a. une liste de tous les projets de radoub de
navires achevés au chantier naval du
soumissionnaire au cours des 24 derniers mois
avant la date de cléture de I'appel d'offres; et

b. la date de début et la date d’achévement du
travail (mois, année) ou indiquer en cours,
dans le cas échéant, si applicable, pour tous
les projets énumérés au point a.

M1B Chantier naval - 6.4 Le chantier naval proposé par le soumissionnaire

Emplacement doit étre opérationnel dans I'Est du Canada (ON,

QC,NB, NE, T.-N.L., I.P.E)

Le soumissionnaire doit fournir:

a. Le nom et I'emplacement de linstallation
d'amarrage ; et

b. L'emplacement proposé pour la cale séche et

le quai.
M2 Certification de 6.4 L'installation de mise en cale séche proposée par
l'installation le soumissionnaire doit:
d’amarrage a. avoir une attestation a jour et valide de la

capacité et de I'état de la station d’accueil qui
sera utilisée pour les travaux. La certification
doit étre fournie par un consultant reconnu, un
ingénieur professionnel ou Une société de
classification et doit étre délivrée au cours des
deux derniéres années. avant la date de
cléture de I'appel d'offres;

b. étre certifiée pour tenir compte de la taille du
navire, y compris le tirant d’eau prévu.
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Le soumissionnaire doit fournir le certificat requis
en a. et démontrer la conformité avec b. dans son
offre.

M3 Installation 6.4
d’amarrage —
Capacité de
retrait et
installation du
moteur

Le soumissionnaire doit inclure un plan de retrait et
installation du moteur, supporté par des dessins et
des calculs, qui démontrent la capacité du chantier
naval a démonter les moteurs actuels et a les
remplacer par les moteurs proposés.

Le soumissionnaire doit démontrer les besoins en

capacité de l'installation d'amarrage en fournissant:

a. Un dessin montrant I'emplacement de la grue
et indiquant un acces suffisant pour la dépose;
et

b. un plan de retrait et installation du moteur

M4 Installation 6.4
d’amarrage —
Capacité de
grutage.

Le soumissionnaire doit fournir une grue d’une
capacité de grutage suffisante sur place pour la
dure du contrat, pour soulever le tonnage indiqué a
'annexe A— Enoncé de travaux. La capacité doit
étre suffisante pour supporter le poids du moteur
proposé et noté par le soumissionnaire.

Le soumissionnaire doit fournir:

a. les spécifications de la grue indiquant sa
capacite et sa portée. La capacité doit étre
suffisante pour faire face au poids du moteur
proposé par le soumissionnaire, noté; et

b. Une copie du dernier certificat d'inspection de
grue.

Mb5a Expérience du 6.4
chantier naval

Le chantier naval du soumissionnaire doit avoir
effectué des radoubs sur cing navires

de taille similaire (la jauge brute des navires est
d’au moins 3800 t) au cours des cing derniéres
années avant la date de cldture de I'appel d'offres.

Le soumissionnaire doit fournir cing lettres de
recommandation client, produites sur papier a en-
téte des clients et comprenant:

a. Le nom du navire et son jauge brute;

b. une description des travaux effectués;

c. les dates dattribution et d’achévement du
contrat (mois et année);

d. les coordonnes de la personne a contacter a
savoir son nom, son numéro de téléphone et
son adresse électronique; et

e. la signature d'un représentant autorisé du
client.

M5b Expérience du 6.4
chantier naval

Le chantier naval du soumissionnaire doit avoir
effectué des radoubs de navires d’une valeur
supérieure a 5 millions de dollars sur au moins
deux navires au cours des cinq derniéres années
avant la date de cléture de I'appel d'offres.
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Le soumissionnaire doit fournir les informations
suivantes pour chaque radoub:

a) Le nom du navire;

b) une description des travaux effectués;

c) la date de début et la date d’achévement
du travail (mois, année) de radoub ou
indiquer en cours, dans le cas échéant; et

d) La valeur de radoub.

M5c Expérience du 6.4 Le chantier naval du soumissionnaire doit avoir
chantier naval effectué des radoubs de navires qui ont duré au
moins six mois, sur deux navires au cours des cinq
derniéres années avant la date de cléture de
I'appel d'offres.

Le soumissionnaire doit fournir les informations
suivantes pour chaque radoub:
a) Le nom du navire;
b) une description des travaux effectués;
c) la date de début et la date d’achévement
du travail (mois, année) de radoub ou
indiquer en cours, dans le cas échéant.

M6 Calendrier 6.7 L’échéancier des travaux préliminaires proposé
propose de la par le soumissionnaire pour la période de travail de
PVN la PVN doit fonctionner en cohérence avec les

dates énumérées a l'annexe H, Appendice 2-
Jalons (Prix et livraison).

Le soumissionnaire doit fournir I'échéancier des
travaux préliminaires qui doit inclure (au minimum)
dates cibles pour chacun des événements
importants suivants:

a) Le début des travaux de navire tel
qu’indiqué a larticle 7.3.2;

b) La période en cale séche;

c) Dates de début et d’achévement pour
chaque article de spécification présenté
dans l'annexe A- Enoncé de travaux,
Partie B;

d) Planification du RSF;

e) Date d’achévement des travaux de navire
tel qu’indiqué a l'article 7.3.2;

f) La période des soins et de garde par le
chantier naval;

g) Reprise de la détention par le Canada;

h) La période des essais a quai et en mer.

Pour chaque article de 'EDT dans la partie B de
lannexe A— Enoncé de travaux, Partie B,
l'échéancier des travaux préliminaires du
soumissionnaire doit indiquer:
i) La structure de réparation du travail
principale au niveau du system et des
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composants (niveau 3)

j) Le plan de déploiement de la main-
d'ceuvre, ou la charge de main-d’ceuvre
pour les disciplines suivantes :

a. Soudage et Assemblage;

b. Tuyauterie;

c. Meécanique;

d. Electronique;

e. Contréles et Instrumentation.
Le soumissionnaire doit indiquer la source des
ressources de main-d’ceuvre nécessaires pour
soutenir la charge de travail; a l'interne ou sous-
traitant ou fournisseur. Indiquer les noms des sous-
traitants et spécifie les fournisseurs.
Le soumissionnaire doit remplir les dates
a l'annexe H, Appendice 2 — Jalons (Prix et
calendrier de livraison) en cohésion avec
I'échéancier de travail préliminaire.

(CP)

M7 Sous-traitants 6.16 Enumérez les sous-traitants, dont le colt total
estimé pour la durée du contrat dépasse 50 000 $.
Le soumissionnaire doit fournir une liste de tous les
sous-traitants. La liste doit inclure :

a. Le nom du sous-traitant;

b. Larticle de 'EDT connexe de I'annexe A-
Enoncé de travaux, Partie B

c. Une description des articles a acheter pour
l'article de TEDT connexe de I'annexe A—
Enoncé de travaux, Partie B;

d. Une description des travaux a exécuter
pour I'article de 'TEDT connexe de 'annexe
A- Enoncé de travaux, Partie B; and

e. L’'emplacement ou ces travaux seront
exécutes .

M8 Chantier naval 6.14 Les soudeurs du soumissionnaire du chantier
Soudeurs naval et tous les sous-traitants de soudage doivent
soumissionnaires étre certifiés pour CSA W47.1 du Bureau Canadien
et soudeurs du Soudage (CWB).
sous-traitants

Le soumissionnaire doit fournir preuve de
certification de soudage, en soumettant:

a. Une lettre de validation a jour pour les
soudeurs du chantier naval et pour les
sous-traitants effectuant le soudage. Le
champ d’application de la lettre  doit
s’appliquer a un champ d’application
maritime, conformément a 'annexe M de
CSA Standard W47.1 (2019).

M9 Chargé de projet | 6.15 Le CP proposé par le soumissionnaire doit étre une

personne différente des personnes proposées
dans les sections M10 a M16.

Le CP proposé par le soumissionnaire doit avoir :
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a. Un minimum de 10 ans d’expérience en tant que
CP au cours des 12 derniéres annéesavant la date
de cléture de I'appel d'offres;

b. Réalisé au moins deux projets de radoub
maritime ou de construction de navires (ou projets
industriels mécaniques), chacun d'une valeur
supérieure a 5 000 000 ,00 $, au cours des sept
derniéres années avant la date de cléture de
I'appel d'offres;

c. Reéalisé au moins deux projets de radoub
maritime ou de construction de navires (ou projets
industriels mécaniques), chacun ayant duré au
moins quatre mois, au cours des trois derniéres
années avant la date de cl6ture de I'appel d'offres.

Le soumissionnaire doit fournir un CV pour le CP
proposé qui démontre la conformité avec a., b. et
c., en identifiant chaque projet de radoub marin (ou
projet industriel mécanique) géré par le CP
proposé, et en fournissant, au minimum, les
informations suivantes:

* Nom du projet;

* Valeur du projet;

* Description du projet, y compris le role et les
responsabilités en tant que CP, et le type de
navire;

 Date de début du projet et date de livraison
(mois, année).

M10 Fournisseur et 6.15, Le FISU proposé par le soumissionnaire doit étre
Intégrateur de 'annexe une personne différente des personnes proposées
Systéme Unique | A- aux articles M9 et M11 a M16.

(FISU) Enoncé
de
travaux,
Partie A,
article RG
12.0.

Le FISU proposé par le soumissionnaire doit avoir:
a. Un minimum de cing années d’expérience dans
la supervision ou la gestion dans des parties de
projets de radoub maritime ou de construction de
navires (ou de projets industriels mécaniques) au
cours des huit derniéres années avant la date de
cléture de I'appel d'offres;

b. Réalisé au moins deux projets de radoub
maritime ou de construction de navires (ou projets
industriels mécaniques), d’'une valeur supérieure a
4 000 000 $ chacun, au cours des derniéres
années avant la date de cléture de 'appel d'offres;
et

c. Reéalisé au moins deux projets de radoub
maritime (ou projets industriels mécaniques),
chacun ayant duré au moins quatre mois, au cours
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des trois derniéres années avant la date de cléture
de l'appel d'offres.

Le soumissionnaire doit fournir un CV pour le FISU
proposé qui démontre la conformité avec a., b. et
c., en identifiant chaque projet de radoub marin (ou
projet industriel mécanique) géré par le FISU
proposé, et en fournissant, au minimum, les
informations suivantes:

* Nom du projet;

* Valeur du projet;

* Description du projet, y compris le role et les
responsabilités, et le type de navire;

 Date de début du projet et date de livraison
(mois, année).

M11 Responsable 6.15 Le gestionnaire de linspection et des essais
d’assurance de la d’'assurance de la qualité proposé par Ile
qualité, de soumissionnaire doit étre une personne différente
inspection et des personnes proposées dans les sections M9,
des tests M10 et M12 & M16. Le travail du gestionnaire de

linspection et des essais de l'assurance de la
qualité est énoncé dans I'annexe A— Enoncé de
travaux .

Le Responsable d’assurance de la qualité, de
linspection et des tests proposé par Ile
soumissionnaire doit avoir:

e Certificat ou dipléme valide d’'un programme
technique de deux ans offert par un institut
technique reconnu ou certificat d’inscription
en tant que technicien auprés d’'un organisme
de délivrance de permis provincial, étatique ou
fédéral (national) reconnu;

e Certificat ou diplome valide pour la formation
liée au systéme enregistré 1SO référencé a la
section 6.9; et

e un minimum de huit ans d’expérience dans la
conduite d’inspections techniques sur des
navires ou des plates-formes maritimes au
cours des 12 derniéres années avant la date
de cléture de I'appel d’offres.

Le soumissionnaire doit fournir le certificat ou le
dipldbme requis en a. et b., en plus du CV du
gestionnaire d’inspection et d’essais d’assurance
de la qualité proposé qui démontre la conformité
aux exigences du point c., en identifiant chaque
projet sur lequel des inspections d’essais sur des
navires ou des plates-formes maritimes ont été
effectuées, et en fournissant ,au minimum, les
informations suivantes:

* Nom du projet;

» Description du projet, y compris le réle et les
responsabilités en tant que responsable de
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linspection et des essais de l'assurance de la

qualité;
» Date de début du projet et date de livraison (mois,

année).
M12 Planificateur de 6.15 Le Planificateur de Calendrier proposé par le
Calendrier soumissionnaire doit étre une personne différente

des personnes proposées dans les sections M9 a
M11 et M13 a M16. Le Planificateur de Calendrier
est responsable de la production et de I'entretien
du Calendrier des travaux.

Le Planificateur de Calendrier proposé par le
soumissionnaire doit :

a. posséder un dipldbme universitaire en génie ou
en sciences appliquées et posséder un minimum
de cinq ans d’expérience dans [Ientretien du
Calendrier des travaux et la planification du travail
pour les radoubs maritimes ou pour les projets
industriels au cours des 8 derniéres années avant
la date de cloture de [l'appel d'offres;
a. posséder un minimum de sept ans d’expérience
dans l'entretien du Calendrier des travaux et la
planification des travaux pour les radoubs
maritimes ou pour les projets industriels au cours
des 10 derniéres années avant la date de cl6ture
de l'appel d'offres; and

b. posséder un minimum de trois années
consécutives d’expérience au cours des 5
derniéres années avant la date de cléture de
I'appel d'offres, en [lutilisation d’'un logiciel de
gestion de projet disponible dans le commerce
pour élaborer des Calendriers de travail pour les
rénovations maritimes ou pour les projets
industriels, qui décomposent le travail au niveau du
systéme et des composants et incluent le chemin
critigue du calendrier;

Le soumissionnaire doit fournir le certificat ou le
dipldbme requis en a., en plus du CV du
Planificateur de Calendrier proposé qui démontre
la conformité a I'exigence des points a. et b. en
identifiant 'expérience acquise et en fournissant,
au minimum, les informations suivantes :

e Lieu de travail;

e Période de travail (mois, année);

o Description des taches, y compris le réle et

les responsabilités.

De plus, le soumissionnaire doit fournir un exemple
d’un Calendrier, démontrant les exigences de b. qui
a été créée et maintenue par la personne
proposee.
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M13

Superviseur/
Surintendant de
navire

6.15

Le superviseur/surintendant de navire proposé par
le soumissionnaire doit étre une personne
différente des personnes proposées aux sections
M9 a M12 et M14 a M16.

Le superviseur/surintendant du navire proposé par
le soumissionnaire doit avoir :

a. un minimum de 10 ans d’expérience en tant que
superviseur de navire au cours des 12 derniéres
années avant la date de cloture de I'appel d'offres;
b. supervisé un minimum de projets de radoub
maritime ou de construction de navires, chacun
d’une valeur supérieure a 2 500 000 $, au cours
des sept derniéres années avant la date de cléture
de l'appel d'offres;

c. réalisé au moins deux projets de radoub
maritime ou de construction de navires, chacun
ayant duré au moins quatre mois, au cours des
trois derniéres années avant la date de cléture de
I'appel d'offres.

Le soumissionnaire doit fournir un CV pour le
superviseur/surintendant de navire proposé qui
démontre la conformité aux a., b. et c, en
identifiant chaque projet de radoub maritime
impliquant le superviseur/surintendant de navire
proposé, et en fournissant, au minimum, les
informations suivantes:

* Nom du projet;

* Valeur du projet;

* Description du projet, y compris le réle et les
responsabilités en tant que superviseur /
surintendant du navire et type de navire;

» Date de début du projet et date de livraison
(mois, année).

M14

Agent de
Sécurité /
Spécialiste en
Santé et Sécurité
au Travalil

6.15

L’ Agent de Sécurité / Spécialiste en Santé et
Sécurité au Travail proposé par le soumissionnaire
doit étre une personne différente des personnes
proposées dans les sections M9 a M13, M15 a
M16.

L’ Agent de Sécurité / Spécialiste en Santé et
Sécurité au Travail proposé par le soumissionnaire
doit avoir :

a. Un diplébme universitaire d’'une université
accréditée ou un dipléme collégial d’'un collége
accrédité en santé, sécurité ou dans un domaine
technique connexe et un minimum de deux ans
d’expérience en tant qu’ Agent de Sécurité /
Spécialiste en Santé et Sécurité au Travail pour
des projets de radoub maritime ou des projets
industriels mécaniques, y compris la participation a
au moins une analyse formelle de la sécurité;
—OU—
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b. Un minimum de quatre ans d’expérience en
tant qu’ Agent de Sécurité / Spécialiste en Santé et
Sécurité au Travail pour des projets de radoub
maritime ou des projets industriels mécaniques, y
compris la participation @ au moins une analyse de
sreté formelle.

Le soumissionnaire doit fournir le certificat, le
dipldbme ou l'accréditation requis dans a. (le cas
échéant) en plus du CV pour I’ Agent de Sécurité /
Spécialiste en Santé et Sécurité au Travail proposé
qui démontre la conformité a I'exigence trouvée
dans a. en identifiant I'expérience acquise et en
fournissant, au minimum, les informations
suivantes :
e Lieu de travail;
e Période de travail (mois, année));
o Description des taches, y compris le réle et
les responsabilités;
e Analyse de s(reté effectuée par la
personne proposée.

M15 Responsable de | 6.15 Le Responsable de Contréle de Documentation
Contréle de proposé par le soumissionnaire doit étre une
Documentation personne différente des personnes proposées aux

articles M9 a M14 et M16.

a. Le Responsable de Controle de Documentation
proposé par le soumissionnaire doit avoir :

-un diplédme d’au moins un an en secrétariat/de
bureau offert par un institut post secondaire
reconnu et posséder un minimum dun an
d’expérience en gestion de bureau et de controle
documentaire au cours des trois derniéres années
avant la date de cloture de l'appel d'offres;
-un dipléme d’études secondaires ou I'équivalent et
posséder un minimum de trois ans d’expérience en
gestion de bureau et de contréle de documents au
cours des sept derniéres années avant la date de
cléture de I'appel d'offres.

Le soumissionnaire doit fournir le certificat, le
dipldme ou I'accréditation requis dans a. en plus du
CV du Responsable de Contrdle de Documentation
proposé qui démontre la conformité a I'exigence
trouvée dans a. en identifiant 'expérience acquise
et en fournissant, au minimum, les informations
suivantes:

e Lieu de travail;

e Période de travail (mois, année);

o Description des taches, y compris le réle et

les responsabilités.
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M16 Estimateur des 6.15 L’Estimateur de Codts (chantier naval) proposé par
Codts (chantier le soumissionnaire doit étre une personne
naval) différente des personnes proposées aux sections
M9 a M15.

L’Estimateur de Codlts (chantier naval) proposé par
le soumissionnaire doit:

a. posséder un dipldbme universitaire en génie ou
en sciences appliquées, ou doit étre titulaire d’'un
permis provincial, étatique ou fédéral (national)
pour exercer la qualité d’'ingénieur professionnel);
et

b. posséder un minimum de cing ans d’expérience
dans la réalisation d’estimation des colts
d’'ingénierie pour I'équipement et/ou les plates-
formes liés a la marine au cours des 10 derniéres
années;

a. posséder au moins sept ans d’expérience en tant
que spécialiste en estimation des colts; et
b. avoir complété un minimum de trois ans
d’expérience en radoub maritime.

Le soumissionnaire doit fournir le certificat ou le
dipldbme ou l'accréditation requis en a. (le cas
échéant) en plus du CV de I'Estimateur de Colts
(chantier naval) proposé qui démontre Ia
conformité a I'exigence trouvée dans a. et b. en
identifiant 'expérience acquise et en fournissant,
au minimum, les informations suivantes :

e Lieu de travail;

e Période de travail (mois, année);

o Description des taches, y compris le réle et

les responsabilités.

M17 Equipe 6.15 Le soumissionnaire doit avoir un  service
d’ingénierie d’ingénierie interne ou avoir l'intention de conclure
un contrat avec une ou plusieurs firmes
canadiennes de génie maritime qui ont élaboré et
mis en oeuvre un ensemble de mesures de
construction et d’installation approuvées par la
Société de classification pour le renouvellement ou
linstallation d’'un nouvel équipement majeur de
navire d’un poids minimum de 20 tonnes.
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Le soumissionnaire doit fournir pour lui-méme ou
pour chaque entreprise avec laquelle il a l'intention
de sous-traiter , un exemple d’'un ensemble
d’intégration et d’installation de navires approuvé
par la Société de classification tel qu’énoncé
immédiatement ci-dessus qui doit au moins inclure
des documents a I'appui des éléments suivants :

1) Spécifications pour les modifications de
navires et les installations d’équipement
majeures avec des dessins connexes qui
traitent au moins des éléments suivants:

i. Spécifications des ensembles
d’intégration électrique des navires
approuvés par la classe;

ii. Spécifications des modifications
structurelles du navire approuvé par
classe;

iii. Spécifications d’installation de
I'équipement approuvé par classe; et

iv. Inspections approuvées par
catégorie, plans, procédures et
rapports d’essai et de mise au travail.

2) Examen de la stabilit¢ du navire avec
léquipement  majeur installé, les
modifications structurelles requises
apportées et la production d’'un nouveau
livre de stabilité intact pour le navire.

Lorsque le soumissionnaire a [lintention de
conclure un contrat avec une ou plusieurs firmes
canadiennes de génie maritime, il doit fournir, en
plus des renseignements fournis ci-dessus, les
renseignements suivants sur chacune des firmes
d’'ingénierie :

1) Nom(s) des firmes d’ingénierie maritime.

Le soumissionnaire doit fournir les noms et les CV des huit personnes clés qui font partie de I'équipe
d’ingénierie qui effectuera les travaux de conception tels qu'énoncés a I'annexe A — Enoncé des travaux.
Les personnes clés sont les noms qui devraient étre sur les livrables tels que les dessins, les
spécifications, les manuels, les rapports et les instructions.

L’équipe du soumissionnaire doit comprendre au moins huit personnes clés identifiées dans M17a a
M17h. Les huit personnes doivent toutes étre différentes de celles proposées aux sections M9 a M16.

M17a | 1) Ingénieur 6.15 L’Ingénieur Principal Architecte Naval proposé par
Principal le soumissionnaire doit :
Architecte Naval a. Posséder un dipléme universitaire en génie de

l'architecture navale;

b. Détenir un permis provincial, étatique ou fédéral
(national) pour exercer en tant qu’ingénieur
professionnel; et
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c. Posséder un minimum de 10 ans d’expérience
en architecture navale au cours des 15 derniéres
années avant la date de cléture de I'appel d'offres.

Le soumissionnaire doit fournir une copie du
certificat ou du dipléme et de I'accréditation requis
aux points a. et b., en plus du CV de I'lngénieur
Principal Architecte Naval proposé qui démontre la
conformité a I'exigence du point c. en identifiant
l'expérience  acquise et en fournissant, au
minimum, les informations suivantes:
e Lieu de travail;
e Période de travail (mois, année);
e Description des taches, y compris les
projets sur lesquels on travaille, le réle et
les responsabilités.

M17b | 2) Ingénieur 6.15 L’Ingénieur Principal des Systémes Maritimes
Principal des proposé par le soumissionnaire doit ::
Systémes Marins a. Posséder un dipldme universitaire en génie

meécanique ou des systémes marins;

b. Détenir un permis provincial, étatique ou fédéral
(national) pour exercer en tant qu’ingénieur
professionnel; et

c. Posséder un minimum de 10 ans d’expérience
dans les systémes marins au cours des 15
derniéres années avant la date de cléture de
I'appel d'offres.

Le soumissionnaire doit fournir une copie du
certificat ou du dipléme et de I'accréditation requis
aux points a. et b., en plus du CV de I'ingénieur
Principal des Systémes Marins proposé qui
démontre la conformité a I'exigence du point c. en
identifiant I'expérience acquise et en fournissant,
au minimum, les informations suivantes:
e Lieu de travail;
e Période de travail (mois, année);
e Description des taches, y compris les
projets sur lesquels on travaille, le réle et
les responsabilités.

M17¢c | 3) Ingénieur 6.15 L’Ingénieur Principal Maritime proposé par le
Principal soumissionnaire doit:
Maritime a. Posséder un certificat de compétence de

Transports Canada a titre d’ingénieur maritime de
premiére classe;

b. Posséder un minimum de cing ans d’expérience
dans un établissement a terre au cours des 10
années avant la date de cléture de I'appel d'offres.

Le soumissionnaire doit fournir une copie du
certificat requis en a., en plus du CV de 'Ingénieur
Principal Maritime proposé qui démontre la
conformité a I'exigence du point b. en identifiant
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l'expérience acquise et en fournissant, au
minimum, les informations suivantes:
e Lieu de travail;
e Période de travail (mois, année);
o Description des taches, y compris les
projets sur lesquels on travaille, le rble et
les responsabilités.

M17d | 4) Ingénieur 6.15 L’Ingénieur Principal Electricien proposé par le
Principal soumissionnaire doit:
Electricien a. Posséder un diplébme universitaire en génie

électronique;

b. Détenir un permis provincial, étatique ou fédéral
(national) pour exercer en tant qu’ingénieur
professionnel; et

c. Posséder un minimum de dix ans d’expérience
en génie électrique au cours des 15 dernieres
années avant la date de cloture de I'appel d'offres.

Le soumissionnaire doit fournir une copie du
certificat ou du dipléme et de 'accréditation requis
aux points a. et b., en plus du CV de I'lngénieur
Principal Electricien proposé qui démontre la
conformité a I'exigence du point c. en identifiant
'expérience acquise et en fournissant, au
minimum, les informations suivantes:
e Lieu de travail;
e Période de travail (mois, année);
o Description des taches, y compris les
projets sur lesquels on travaille, le rble et
les responsabilités.

M17e | 5) Ingénieur 6.15 L’Ingénieur Principal en Contréle et
Principal en Instrumentation proposé par le soumissionnaire
Contréle et doit:

Instrumentation a. Posséder un diplébme universitaire en génie

électrique, instrumentation ou électronique;

b. Détenir un permis provincial, étatique ou fédéral
(national) pour exercer en tant qu’ingénieur
professionnel; et

c. Posséder un minimum de 10 ans d’expérience
dans les contréles et I'instrumentation au cours des
15 derniéres années avant la date de cléture de
I'appel d'offres.

Le soumissionnaire doit fournir une copie du
certificat ou du dipléme et de I'accréditation requis
aux points a. et b., en plus du CV de I'lngénieur
Principal en Controle et Instrumentation proposé
qui démontre la conformité a I'exigence du point c.
en identifiant I'expérience acquise et en
fournissant, au minimum, les informations
suivantes:

o Lieu de travail;

o Période de travail (mois, année);
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e Description des taches, y compris les
projets sur lesquels on travaille, le réle et
les responsabilités..

M17f | 6) Dessinateur 6.15 Le Dessinateur Principal (Mécanique) proposé par
Principal le soumissionnaire doit:
(Mécanique) a. Posséder un dipldbme de programme technique

minimum de deux ans offert par un institut
technique reconnu;

—OU-

a. étre enregistré en tant que technicien aupres
d'un organisme de délivrance de licences
provincial, étatique ou fédéral (national) reconnu;
—ET-

b. Posséder un minimum de trois ans d’expérience
en conception en génie mécanique au cours des
cinq derniéres années précédant la clbéture de
'appel d’offres;

c. Posséder au moins un an d’expérience en
conception dans le domaine maritime au cours des
cing derniéres années précédant la cloture des
soumissions; et

d. Posséder un minimum dune (1) année
d’expérience en Dessins Assistés par Ordinateur
(CAD) au cours des trois (3) derniéres années
avant la date de cléture de I'appel d’offres.

Le soumissionnaire doit fournir une copie du
certificat, du dipldme ou de I'accréditation requis en
a.,, en plus du CV du Dessinateur Principal
(Mécanique) proposé qui démontre la conformité
aux exigences des points b., c. et d. en identifiant
l'expérience  acquise et en fournissant, au
minimum, les informations suivantes:
e Lieu de travail;
e Période de travail (mois, année);
e Description des taches, y compris les
projets sur lesquels on travaille, le réle et
les responsabilités.

M17g | 7) Dessinateur 6.15 Le Dessinateur Principal (Electricien) proposé par
Principal le soumissionnaire doit:
(Electrique) a. Posséder un dipldbme de programme technique

minimum de deux ans offert par un institut
technique reconnu;

—OU-

a. étre enregistré en tant que technicien auprés
d'un organisme de délivrance de licences
provincial, étatique ou fédéral (national) reconnu;
—ET-

b. Posséder un minimum de trois ans d’expérience
en Conception en génie électrique au cours des
cing dernieres années précédant la cléture de
I'appel d’offres;
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c. Posséder au moins un an d’expérience en
conception dans le domaine maritime au cours des
cinq derniéres années précédant la cléture des
soumissions; et

d. Posséder un minimum dune (1) année
d’expérience en Dessins Assistés par Ordinateur
(CAD) au cours des trois (3) derniéres années
avant la date de cléture de I'appel d'offres.

Le soumissionnaire doit fournir une copie du
certificat, du dipldme ou de I'accréditation requis en
a., en plus du CV du Dessinateur Principal proposé
qui démontre la conformité aux exigences des
points b., c. et d. en identifiant I'expérience acquise
et en fournissant, au minimum, les informations
suivantes:
e Lieu de travail;
e Période de travail (mois, année);
o Description des taches, y compris les
projets sur lesquels on travaille, le rble et
les responsabilités.

M17h | 8) Cost 6.15 Le Spécialiste de I'Estimation des Codts proposé
Estimation par le soumissionnaire doit:
Specialist a. posséder un dipldbme universitaire en génie ou

en sciences appliquées, ou doit étre titulaire d’'un
permis provincial, étatique ou fédéral (national)
pour exercer la qualité d’ingénieur professionnel);
et

b. Posséder un minimum de cinq ans d’expérience
dans I'exécution d'estimations de colts
d’'ingénierie pour I'équipement ou les plates-formes
maritimes ou industriels au cours des 10 derniéres
années;

—OU—

a. posséder au moins sept ans d’expérience en tant
que Spécialiste en Estimation des Colts; et
b. avoir complété un minimum de trois ans
d’expérience en radoub maritime.

Le soumissionnaire doit fournir le certificat ou le
dipldbme ou l'accréditation requis en a. (le cas
échéant) en plus du CV du Spécialiste en
Estimation des Colts proposé qui démontre la
conformité a I'exigence trouvée dans a. et b. en
identifiant I'expérience acquise et en fournissant,
au minimum, les informations suivantes :

e Lieu de travail,

e Période de travail (mois, année);

e Description des taches, y compris le rOle et

les responsabilités.

M18 Equipe 6.15 Le soumissionnaire doit fournir deux Spécialistes
d’approvisionnem de 'Approvisionnement qui acheteront du matériel
ent détaillé a I'annexe H— Appendice 2— Jalons (Prix
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et calendrier de livraison) comme spécifié dans
I'annexe A— Enoncé de travaux. Chaque individu
doit:

a. Posséder un dipldme universitaire dans
n’importe quel domaine ou un programme collégial
en approvisionnement, finance, économie,
commerce, comptabilité ou gestion du matériel et
un minimum de deux ans d’expérience maritime
ou industrielle dans une activité liée a
'approvisionnement et a la finance au cours des
cing derniéres années avant la date de cléture de
'appel d’offres;
—OU-

a. Posséder un minimum de huit ans d’expérience
maritime ou industrielle dans une activité liée a
'approvisionnement et a la finance au cours des 10
derniéres années avant la date de cléture de
'appel d’offres.

—ET-

b. a géré I'acquisition d’'un composant évalué a un
minimum de 10 millions de dollars au cours de son
expérience.

Le soumissionnaire doit fournir le certificat, le
dipldbme ou l'accréditation requis dans a. (le cas
échéant) en plus du CV de chaque Spécialiste de
I'Approvisionnement proposé qui démontre la
conformité a [I'exigence trouvée dans a. en
identifiant I'expérience acquise et en fournissant,
au minimum, les informations suivantes:

e Lieu de travail;

e Période de travail (mois, année);

o Description des taches, y compris les
projets sur lesquels on travaille, le rble et
les responsabilités,

De plus, le soumissionnaire doit fournir une copie
de deux bons de commande (renseignements sur
le client expurgés)), un pour chacun des
Spécialistes de I'Approvisionnement proposés a
titre de démonstration de I'exigence b.

M19a | Service de 'annexe Le moteur principal proposé par le soumissionnaire
moteur principal A— doit avoir de I'expérience sur un navire de service
proposé Enoncé robuste (c.-a-d. remorqueur, brise-glace ou

de traversier) pendant au moins cing années
travaux, consécutives au cours des 10 derniéres années.
Partie B,

article

12.1

Le soumissionnaire doit fournir une copie de la
certification de moteur proposée provenant d’'une
entreprise de classe reconnue par le Canada et
une lettre de référence d’'un acheteur du moteur
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proposé, indiquant que le moteur est utilisé en
service robuste pendant cing années consécutives
au cours des 10 derniéres années avant la date de
cléture de I'appel d'offres.

M19b | Composants de 'annexe Les composants CMP suivants: les quatre
I'équipement de A- moteurs et embrayages principaux, les deux boites
machines de Enoncé a vitesses, et toutes les connexions intermédiaires,
propulsion (CMP) | de le générateur d’arbre, les tableaux électriques, le

travaux, systeme de controle et le systéme d’'alarme et de
Partie B, surveillance associé, doivent tous avoir leur pieces
article mécaniques disponibles pour un minimum de 15
12.1 ans.

Le soumissionnaire doit fournir, de chaque
fabricant de composants différents, une letire
indiquant une garantie de fourniture de toutes les
pieces mécaniques associées aux composants
énumérés ci-dessus pendant 15 ans apreés la date
de cléture de I'appel d’offres.

M19c | Expérience du 'annexe Le fabrication de composants d’équipement CMP
fabricant CMP A—- doit avoir un minimum de 10 ans d’expérience

Enoncé dans la conception, la fabrication et la mise en
de service du composant d’équipement de propulsion
travaux, marine.
Partie B,
article
12.1

Le soumissionnaire doit fournir une référence de
chaque fabricant de composants CMP différent
(c’est-a-dire  un lien depuis leur site Web, un
document de brochure fournisseur ou une lettre
directement du fournisseur sur papier a en-téte
fournisseur) confirmant un minimum de 10 ans
d’expérience dans la fourniture de CMP avant la
date de cléture de l'appel d'offres, dans la
conception, la fabrication et la mise en service du
composant d’équipement de propulsion marine.

M19d | Fournisseur CMP | 'annexe Le soumissionnaire doit démontrer que le fabricant

aprés service et A- (ou les fabricants) de CMP proposé est (sont)
support Enoncé capable de fournir un soutien aprés-service
de spécifique a la fabrique et au modéle des
travaux, composants CMP proposés.
Partie B,
article
12.1

Le soumissionnaire doit fournir la preuve de
chaque composant CMP différent, sous la forme
d’'une lettre avec le papier a en-téte du fournisseur,
quil peut fournir le soutien suivant:
1. Fournir un support technique téléphonique 24
heures sur 24 pour le CMP en anglais;
2. Fournir des services d’atelier pour le revision, le
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calibrage et les essais de composants dans I'Est
du Canada (NS, NB, IPE, TNL);
3. Assurer la présence de techniciens dans les 24
heures de Terre-Neuve et de leur atelier, pour aider
aux réparations, a l'entretien et a la formation;
4. Fournir le stockage des pieces du fournisseur
pour un ensemble de

International Association of Classification Societies
(IACS) piéces de rechange et des piéces
fréquemment utilisées, telles que les filtres a
carburant et a huile de lubrification, les buses
d’injecteur de carburant et les kits d’étanchéité;
5. Fournir toutes les autres piéces, non stockées,
dans les 30 jours calendaires suivant Ila
commande; et
6. Fournir des chaines de soutien logistique
(bureau de vente) au Canada.

M19e | Société de 'annexe Le soumissionnaire doit fournir le nom de |la
classification des | A— société de classification qui fournira les certificats
CMP et des Enoncé d’agrément pour la conception et la fabrication
systémes de conformément aux régles et réglements de classe
associés travaux, applicables a la CMP et a tous les achats de
Partie B, machines auxiliaires, de contrble et de systémes
article de sécurité énumérés a l'annexe A— Enoncé de

12.1 travaux.

Le soumissionnaire doit indiquer la Société de
classification, qui doit étre une société de
classification agréée, comme indiqué a l'article 2
(1) du Reglement sur les machines maritimes de Ia
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

M19f Nouveaux 'annexe Les nouveaux composants ou instruments
systémes de A— proposeés par le soumissionnaire pour les systémes
machines Enoncé de machines auxiliaires (MA) :
auxiliaires (MA) de a. doivent étre fabriqués par des fournisseurs
propositions de travaux, ayant au moins 10 ans d’expérience dans la
composants ou Partie B, conception, la production et la vente de chaque
d’instruments - article type de composant spécifique; et
Expérience des 12.1 b. doit avoir toutes les pieces mécaniques, les kits
fabricants ou sous-composants disponibles pendant au

moins 15 ans, sauf si l'article est de faible
complexité, Tlarticle Iui-méme devant étre
disponible pendant au moins 15 ans, ou en tant que
version compatible mise a niveau.

Le soumissionnaire doit fournir une liste MA de
toutes les nouvelles pompes, compresseurs,
réservoirs préfabriqués, récepteurs, filtres, vannes
générales, régulateurs, soupapes de décharge,
instrumentation générale.

La liste MA doit comprendre les colonnes
spécifiées suivantes et indiquer les informations
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relatives a chaque composant proposé ou
instrument proposé :

a. Fabricant;

b. Lien vers le site Web;

c. Numéro de modéle général (un numéro de
piéce exact n’est pas obligatoire).

Le soumissionnaire doit inclure une lettre distincte
de chaque fabricant inscrit, démontrant les
exigences des points a., b. et c. en identifiant:

a. Le nombre d’'années pendant lesquelles ils
fabriquent et congoivent les composants et
instruments qu’ils proposent ;

b. Une garantie minimale de quinze (15) ans
d’approvisionnement aprés la cléture de
I"appel d’offres, de pieces et de trousses
de sous-composants, ou un
remplacement complet pour des articles

plus petits et moins complexes.

M19g | Nouveaux annexe Les nouveaux composants ou instruments
systémes de A- proposeés par le soumissionnaire pour les systémes
machines Enoncé de machines auxiliaires (MA), y compris les
auxiliaires (MA) de pompes, les compresseurs, les réservoirs
Composants ou travaux, préfabriqués, les récepteurs, les filtres, les vannes,
instruments Partie B, les régulateurs, les soupapes de décharge, et
proposeés par les | article linstrumentation générale :
fabricants - 12.1 a. doit avoir le support du fournisseur comme suit
d’assistance :
apres-service e Assistance technique téléphonique 24

heures sur 24 (pour les pompes, les
compresseurs et les filtres, uniquement) ;

e chaines de soutien logistique (bureau de
vente et bureau technique) disponibles en
Amérique du Nord pour tous les
composants / articles;

e techniciens fournisseurs dans les 24
heures suivant Terre-Neuve pour aider aux
réparations et a I'entretien.

Le soumissionnaire doit inclure une lettre distincte
de chaque fabricant répertorié, démontrant les
exigences des points a., b. et c. en identifiant le
support du fournisseur.
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ANNEXE Q

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR L'EQUIPEMENT SELECTIONNE*

*Le soumissionnaire doit fournir les informations demandées.
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Informations a fournir a I'appui de I'équipement critique sélectionné.

Equipement Moteurs de machines de
Propulsion (quatre unités)
Enoncé de travail - article 12.1

Equipement proposé (Indiquez les informations ci-
dessous) :

Fournisseur

Marque

Modéle

Indiquer le lien vers le site Web de I'équipement

--OU--

Inclure et indiquer un titre de brochure d'équipement (c'est-
a-dire fiche technique) et indiquer la référence croisée de
I'offre.

Equipement Embrayages de machines de
propulsion (quatre unités)

Enoncé de travail - article 12.1

Equipement proposé (Indiquez les informations ci-
dessous) :

Fournisseur

Marque

Modéle

Indiquer le lien vers le site Web de I'équipement

--OU--

Inclure et indiquer un titre de brochure d'équipement (c'est-
a-dire fiche technique) et indiquer la référence croisée de
I'offre.

Equipement Boites de vitesses de machines
de propulsion (deux unités)

Enoncé de travail - article 12.1

Equipement proposé (Indiquez les informations ci-
dessous) :

Fournisseur

Marque

Modéle

Indiquer le lien vers le site Web de I'équipement

--OU--

Inclure et indiquer un titre de brochure d'équipement (c'est-
a-dire fiche technique) et indiquer la référence croisée de
I'offre.
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Equipement Alternateurs d'arbre de
machines de propulsion (deux
unités)

Enoncé de travail - article 13.1

Equipement proposé (Indiquez les informations ci-
dessous) :

Fournisseur

Marque

Modéle

Indiquer le lien vers le site Web de I'équipement

--OU--

Inclure et indiquer un titre de brochure d'équipement (c'est-
a-dire fiche technique) et indiquer la référence croisée de
I'offre.

Equipement

Equipement Switchboard

Enoncé de travail - article

14.2

Equipement proposé (Indiquez les informations ci-
dessous) :

Fournisseur

Marque

Modéle

Indiquer le lien vers le site Web de I'équipement

--OU--

Inclure et indiquer un titre de brochure d'équipement (c'est-
a-dire fiche technique) et indiquer la référence croisée de
I'offre.

Equipement

Equipement de centres de
contréle de moteur

Enoncé de travail - article

14.3

Equipement proposé (Indiquez les informations ci-
dessous) :

Fournisseur

Marque

Modéle

Indiquer le lien vers le site Web de I'équipement

--OU--

Inclure et indiquer un titre de brochure d'équipement (c'est-
a-dire fiche technique) et indiquer la référence croisée de
I'offre.
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Equipement

Compresseurs d'air de
démarrage et auxiliaires

Enoncé de travail - article

15.11

Equipement proposé (Indiquez les informations ci-
dessous) :

Fournisseur

Marque

Modéle

Indiquer le lien vers le site Web de I'équipement

--OU--

Inclure et indiquer un titre de brochure d'équipement (c'est-
a-dire fiche technique) et indiquer la référence croisée de
I'offre.

Equipement

Grue de pont de 40 tonnes

Enoncé de travail - article

17.1

Equipement proposé (Indiquez les informations ci-
dessous) :

Fournisseur

Marque

Modéle

Indiquer le lien vers le site Web de I'équipement

--OU--

Inclure et indiquer un titre de brochure d'équipement (c'est-
a-dire fiche technique) et indiquer la référence croisée de
I'offre.

Equipement

Treuils d'amarrage (deux unités)

Enoncé de travail - article

17.5

Equipement proposé (Indiquez les informations ci-
dessous) :

Fournisseur

Marque

Modéle

Indiquer le lien vers le site Web de I'équipement

--OU--

Inclure et indiquer un titre de brochure d'équipement (c'est-
a-dire fiche technique) et indiquer la référence croisée de
I'offre.
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Equipement

Systéme de communication
interne

Enoncé de travail - article

18.1

Equipement proposé (Indiquez les informations ci-
dessous) :

Fournisseur

Marque

Modéle

Indiquer le lien vers le site Web de I'équipement

--OU--

Inclure et indiquer un titre de brochure d'équipement (c'est-
a-dire fiche technique) et indiquer la référence croisée de
I'offre.

Equipement

Systéme de contréle des
machines de propulsion

Enoncé de travail - article

19.1

Equipement proposé (Indiquez les informations ci-
dessous) :

Supplier

Make

Model

Indicate Equipment Website Link

--OR--

Include and indicate an Equipment Brochure Title (i.e.
datasheet, specifications) and indicate the bid cross-
reference.

Equipement

Systéme d'alarme et de
surveillance

Enoncé de travail - article

19.2

Equipement proposé (Indiquez les informations ci-
dessous) :

Supplier

Make

Model

Indicate Equipment Website Link

--OR--

Include and indicate an Equipment Brochure Title (i.e.
datasheet, specifications) and indicate the bid cross-
reference.
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ANNEXE R
— MODELES -

RAPPORT BIMENSUEL D'AVANCEMENT
REGISTRE DE GESTION DES RISQUES
PLAN D’INSPECTION ET D’ESSAI
REGISTRE DE GESTION DES DEFAUTS
REGISTRE DE CROISSANCE DE TRAVAIL
REGISTRE DES ACTIONS/REUNIONS
FORMULAIRE TPSGC 1379
ET FORMULAIRE DE DEMANDE DE GARANTIE
FORMULAIRE DE NON-CONFORMITE D'INSPECTION

MODELES DE LIVRABLES REMPLIS
(a mettre a jour et a maintenir par I'entrepreneur pendant toute la durée du contrat)

REGISTRE DES DESSINS, ET
REGISTRE DES DOCUMENTS
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Rapport du progrés bimensuel - NGCC Terry Fox

Chantier naval - AAAA
Date:

Section 1: Détails sur les délais, les colts et les performances

Section 2: Risques importants et actions ultérieures

Section 3 : Examen du chemin critiqgue

Section 4 : Mise a jour de I'équipement fourni par I'entrepreneur

Section 5 : Mise a jour des tests d'assurance qualité et de l'inspection

Section 6: Activité des sous-traitants

Section 7 : Nouveaux défauts ou modifications (avis de défaut — registre complet a '’Appendice G)

Section 8: Travaux non planifiés/supplémentaires (par Appendice H):

Section 9 : Les représentants de service du fabricant sur place et leurs arrivées prévues (La GCC doit

donner son accord avant de prendre des dispositions finales):

APPENDICES: Incluez/soumettez les documents suivants :

A

mmo oOow

o

CALANDRIER DU PROJET (clause 1.16 et EDT Partie A GR 01, section 11, mise a jour
bimensuelle)

REGISTRE DES DESSINS (EDT Partie A GR 06, clause 1.33, mise a jour mensuelle)
REGISTRE DES DOCUMENTS (EDT Partie A GR 06, clause 1.33, mise a jour mensuelle)
REGISTRE DE GESTION DES RISQUES (EDT Partie A GR 01, section 11, mise a jour
bimensuelle)

PWGSC-1111, Demande de paiement progressif (mise a jour mensuelle), facture a suivre.
INSPECTION ET PLAN DE TEST (EDT Partie GR 01, section 11, mise a jour mensuelle, avec
des procédures et des résultats supplémentaires)

JOURNAL DE GESTION DE DEFAUTS (EDT Partie A GR 01, section 11, mise a jour au besoin)
JOURNAL DE TRAVAIL DE CROISSANCE/ JOURNAL DE GESTION DES CHANGEMENTS
(EDT Partie A GR 01, section 11, mise a jour mensuelle)
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A

vo z =r

STRUCTURE/ORGANIGRAMME POUR LA PROLONGATION DE LA DUREEDE VIE DU
NAVIRE (EDT Partie A GR 01 section 11, au besoin)

SCHEMA OU DIAGRAMME UNIFILIAIRE (EDT Partie A GR 06, mise a jour chaque quatre
semaines, si nécessaire)

ANALYSE DE LA CHARGE (EDT Partie GR 06, mis a jour toutes les quatre semaines, si
nécessaire)

ETUDE DE COORDINATION DU RESEAU (mis & jour toutes les quatre semaines, si nécessaire)
SYSTEMES DE DISTRIBUTION D'URGENCE (mis & jour toutes les quatre semaines, si
nécessaire)

ANALYSE DU COURANT DE COURT-CIRCUIT (EDT Partie A GR 06, mis a jour toutes les quatre
semaines, si nécessaire)

PROGRAMME DU CONTROL DES POIDS (EDT Partie A GR 08, mise a jour mensuelle)
PHOTOGRAPHIES DE PROGRES (mise a jour mensuelle, jointes aux courriels)
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frat: date et commentaires de Fexamen
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Gestions des risques

‘Citermination des roguer

Evénement i risque.
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Plan d'inspection et d'essai (modéle et exemple rempli)

G é 3 Agr Entente -5 e& Date
Canadian Coast Guard VT
ATGC/AIGC:
Agen .
== Garde cotiere canadienne Cortractor
Entrepreneur:
Inspection and Test Plan (ITP) - Plan d’inspection et d’essai (PIE) References/Drawings/ - Références / Dessins / C
Contractor Name:
Nom de I'entrepreneur:|
Vessel Name:
Nom du navire:|
Standards and Regulations: as per saction|
Normes etréglements: selon |3 sectio
Specification Number and ltem Description:
Numéro de spécification et description de I'article:
Inspection Points (IP) - Acceptance & Responsibility
S Inspection Point & Acceptance Criteria — R0 5 i (LiE — =l Eie
Section = . N =iyt N CGTA/CE Contractor Class Other Other
No. Point d'inspection et critéres d'acceptation ATGC/IC Entr : Classe Autre e
IP/P1| Signature | IP/PI | Signature | IP/PI| Signature | IP/PI | Signature | IP/PI | Signature

Inspection Points [ Points d'inspection

Respnnshﬁ'r?les [ Respo TisabIes

H - Hold - Work must not proceed unti pont s sgned
A - Artente - Le travall ne doit pas se poursuivr e tant que le point n'est passigneé

CGTA/CGIA - Coast Guard Technical Author ty /Coast Guard Inspection Authority
ATGC/AIGC - Autor itétechnique Garde citigre / Autor té des inspections Garde cdtiere

W - Witness - Task must be witnesed
T - Latdche doit étre témoigné

CE - Viessel Chief Engineer
IC - Ingéniewur en chef denavire
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Agreement/Entente - Sigrsture & Cate
Canadian Coast Guard EE
ATGC/AMC:
A - -
Garde cotiere canadienne contrctor
Entrepreneur
lInspection and Test Plan (ITP) - Plan d&in: ot d'essal [AE] ngs/ € - Refe f Dessing § Commentaires
Contmctor Name :
Mo deFentrepranesr] - P e
Wesel Mame
[CCGS Paarkes
riom du navire ]
sundards and Regulasons: a1 per section
Normad oF rhglementi: 1eicn 13 pecton
Specdication Number and e Descrpton; WOCK Bem 23 Hull
reurnidro d & spécific ation et description de Faricle:{wels fion & Repairs
Inspection Points (IP] - Acceptance B Responsibdity
e Foints &'in o [IF) - Aceptation et respond abilité
Saciion Ingpection Point & AcCeplance Criteria TETRIE E“'I" 2
Point dinspection et critbres  acceptation MACE
Mo. | AT L0818 et Slhiit A
wirt] sgnatur | o | sigratum | wiei| sigramm | eim | sigraters [ eim|  sigrature
zaa  |Carded outa bull inspection and determine the areas that require weld renewal, L] H w L MR
2id 1o mt w el Bt up o the original level by ABS ap proved welding tech nigues with - H W "h —
approved mater als,
Ay fuel tanks close o welding are gas freed and certified for entry'hot work afterthey]
]
A3 | o move and dispose of sy remuning foalin with regulits - - A il e ok
Ay biAts and seams feEng in way of ballast/void tha ki with conted internal have
214 [theirintemal paint work touched vp in way of heat damage. Gas freed and certified W H We N/ nNe [T
the tank for entry/Bot work to arry ot the coating re pairs.
Upon complesion of all work, NDT [X-Ray or equivalent NOT inspe ctions] has been .
AT | urdied cutby s qualifed technician in sreas chosen by the stending ABS Suryer. | " = s "
%501 |Final repo it has been recebned. BE L] wE NR MR MR
Inspeciion Pounts / Points & mspecon Fetponsh ILms | Besponsab iR e
M - Mald - Work must not procesd wnsil point it signed CETANOG A - CoastGuand Technical Authority /Coast Guand Intpecsion Authority
& - Amese - La TN Re SO PRI 1 POUTIS TR TRAT Qua bk pORE e PRl SR ATGC/AGC - Avtaritd techmigue Girde cltibre / Autorne del inapectons Gardlecitine
W = W - TRSK Mgt e witn g aied CE - veasel Chigd Enginger
T - La theh doit dtre temai prd IC - mpin e chet de ravire
Wi« Bilaeizor - Tak eIt be montor CORITICI - OFEARINTON TRIRORE e 00 TR SRy 38 O TN R e
% = Survedin - Lo thehe do it dtre surveilén [Ertrapraneur - Orpasisation resporsable de l'eiction duprojet
€T - Cartification - Certficates must be provided prior the commancemaent of work Claas - Rl atory Cass (ABS, TOMS, et
CT-Cartfication - Las cotScats doivnt it foumis avantle bt des tavaux Claie - Cassn oeplemaniae [ABS TCMS, #ic)
RE - Eaport - Beports and/or crrtficates must be provid ed wpon the completion of work Cthar = any other entily B hved in the eokcution of the lsted tasls
RE - Rapport - Las rApports ot/ ou cert¥icats dosvent dtre fowrnis d la fin des travaux Autre -oute autne entith impligode dans Memicution des thches dnumérdes
M - Mot Bguined
N /B - o regui
* **Contractor i respons e for the completion of th IMP. Contracior must foliow outined |nspection point 3ad must collet 3 mquire SERItUTes I The DErOpramR Time.
* ** U'entrepreneur 65 responsabie de Machévementde e PTIL L'entnep fen eur § o suivre les points S nspection S&0rits et dot coleter tous les Signatures exigées au moment 0ppoartun.
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MIS A JOUR
E

DATE
D'ECHEANCE

DATE DE
DEBUT

EN COURS/
RESOLU

RESPONSIBLE D'ACTION

eunion

7z

-

NGCC Terry Fox PVN JOURNAL + REUNION + ACTIONS Datede lar

LISTE DE DISTRIBUTION :

RENSEIGNEMENTS

PERSONNES PRESENT:

No D'ARTICLE
de SPEC

Formulaire PWGSC 1379
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PWGSC — Authority to proceed with work

TPSGC - Autorisation d’effectuer les travaux

Contracting Authority / Autorité Contractante

. . . ) Project No.-No du projet
I I Public Works and Government Services Canada Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
F7049-200041
.. . L, File No.-No de dossier
Work Arising or New Work — Travaux imprévus ou nouveaux travaux
F7049-200041
Contractor’s Name Specification No. and Date Work Order Serial No.
Nom de I'entrepreneur No de spécification et date No de série du bon de travail
Vessel —Navire Customer Dept. —Ministere client PWGSC 1379 Serial No.
Fisheries & Oceans Canada / Canadian Coast Guard Ne de série TPSGC 179
Péches et Océans Canada / Garde cétiére canadienne X-01
Signature: Title —Titre Date
Technical Authority -
Description of Work, Labour and Material Detail
Labour Cost R
Spec. Item No. Description des travaux, main-d’oeuvre et matériaux Hours Cottde la Material Cost
Article spécif. no Heures L Colt du matériel
main-d'ceuvre
Work Summary / Sommaire des Travaux
Total Labor Cost (Labor Tab) / Codt total de la main-d’ceuvre (onglet Main-d’ceuvre): 0.0 $0.00
Total Material & Subs Cost (M & S-C Tab) / Colit total matériel & sous-traitants (onglet M & S-C): $0.00
Hourly Rate Total Labour Cost
Taux horaire Codttotal de la 50 00
Main-d’oeuvre :
$85.00
Total Material Cost
$0.00
Colt total du matériel
Mark-up / Majoration
o of material $0.00
10% du matériel
Sub-Total $0.00
Sous-total
Signature HST
Contractor - Entrepreneur $
0.00
9
Contract will be completed as schedule 15.000%
Le contrat sera achevé dans les délais Title-Titre Date
impartis
General Manager
Or specify date: TOTAL $0'00
Sinon, préciser la date:
c . 1 o Date
ustomer — Described work technically approved ~ Signature Title —Titre
for price negotiated
Client — Description des travauxapprouvés en Technical Authority / Autorité Technique
Principe au prixnégocié
Signature Title ~Titre Date

PWGSC - 1379 Serial No
No de série TPSGC 1879

X-01

Excel form based on ELF PWGSC-TPSGC 1379 (10/2011)

WER No.
DET no
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LABOUR HOURS/HEURE DE TRAVAIL (Vessel Refit/Radoub de navire)

PWGSC Contract #:

TPSGC # Contrat:|| | 040-200041

Work Order:
Bon de Travail:

Project/Projet:|0

Note: Trades in red font below are suggestions. Contractor must
enter their own trades based on its workforce structure.
Remarque: Les métiers en rouge ci-dessous sont des suggestions.
L'entrepreneur doit saisir les leurs de leurs métiers en fonction de la
structure de ses effectifs.

1379 #:|X-01

& 0w @ g

8|33 |.3|2e|88 g2

WORK DESCRIPTION: § § E I § [S] E E & l§ e ;

DESCRIPTION DE TACHES: ST |2 5|3 s(S¢e|g8 Z9

i B 187|583 = 5
Enter individual job or action/Entrez le travail de I’action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de "action individuelle 0.0 0.0) 0.0 0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de I’action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de "action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de ’action individuelle 0.0 0.0) 0.0 0.0) 0.0 0.0) 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de I’action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de "action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de I’action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de I’action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de "action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de I’action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de "action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de I’action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de "action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de I’action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de "action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de I’action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de I’action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enter individual job or action/Entrez le travail de "action individuelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GRAND TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Supplies and Subcontractors

Fourniture et Sous-Traitants

PWGSC Contract #[_
TPSGC # Contrat

F7049-200041

134

Work Order,
Bon de Travail
Project/Projet:|0
1379 #{x-01
WORK DESCRIPTION:
DESCRIPTION DE TACHES:
Description of Material Quantity Rate Price Supplier Delivery Delay (Days)
Description du Matérial Quantité Taux Prix Fournisseur Délai de livraison (jours)
0.0 0.00 $ 0.00 $
0.0 0.00 $ 0.00 $
0.0 0.00 $ 0.00 $
0.0 0.00 $ 0.00 $
0.0 0.00 $ 0.00 $
0.0 0.00$ 0.00 $
0.0 0.00 $ 0.00 $
0.0 0.00$ 0.00 $
0.0 0.00 $ 0.00 $
0.0 0.00$ 0.00 $
0.0 0.00 $ 0.00 $
Sub-Contractors Hour Unit Price Rate Price Supplier Delivery Delay (Days)
Sous-Traitants Prix unitaire Heures Taux Prix Fournisseur Délai de livraison (jours)
0.0 0.00$ 0.00 $
0.0 0.00 $ 0.00 $
0.0 0.00$ 0.00 $
0.0 0.00 $ 0.00 $
0.0 0.00 $ 0.00 $
0.0 0.00 $ 0.00 $
0.0 0.00$ 0.00 $
0.0 0.00 $ 0.00 $
0.0 0.00 $ 0.00 $
0.0 0.00 $ 0.00 $
0.0 0.00 $ 0.00 $
Total Material/Matériel 0.00$
Total Subcontractors/Sous-Traitants 0.00$
Grand Total 0.00 $
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ANNEX E — APPENDIX 1

Public Works and
Government Services
Canada

Travaux publics et
Services gouvemementaux
Canada

(hd

APPENDIX 1 TO ANNEX E

WARRANTY CLAIM FORM (refit)
FORMULAIRE DE RECLAMATION DE GARANTIE (radoub)

Vessel Name -Nom du navire File No. -No. du dossier

Contract No. -No. du contrat

Customer Department - Ministére client

Warranty Claim Serial No.
No. de série de réclamation de garantie

Defect's Impact on Vessel's Operations
Conséquence du défaut sur les opérations du navire

The Defect Must Be Corrected;
Le défaut doit &tre corrigé;

Vessel Limited No immediate

Vessel out of service Operation consequence
Navire hors d'usage | Opération réduite du | Sans conséquence
navire immédiate

Immediately
Immédiatement

Tobe agreed between

When directed by Canadaand
Canada Contractor
Tel qu'avisé parle |Aétre entendue entre
Canada le Canada et
I'entrepreneur

1. Description of the Defect - Description du défaut

Note: This section must be filled by Technical Authority (TA) in consort with the Ship's Staff (on site responsible).On a
determination of a valid claim, the TA will forward the claim to the Contractor and CC the Contracting Authority (CA). -
Cette section doit étre complétée par|'Autorité Technique conjointement avec |'équipage (responsable sur place). Si la
réclamation est jugée valable I'AT transmettra la réclamation a I'entrepreneur avec copie a I'Autorité Contractante (AC).

Reference to Contract Article and/or Specification No.
Référence a l'article du contrat et/ou devis no.

Description

Prepared by the onsite responsible Date

Préparé parle responsable sur place

Approved by Technical Autority
Approuvé par |'Autorité Technique

Date

135



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif. Buyer ID - Id de l'acheteur

F7049-200041/B 043md
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
F7049-200041 043md. F7049-200041

2. Contractor's Investigation and Position - Examen et position de I'entrepreneur

Note: The Contractor must investigate the claim , determine its position, complete this section 2 and return the claim to
the TAand ccthe CA.- L'entrepreneur doit faire I'examen de la réclamation, déterminer sa position, completerla
présente section 2 et retournerla réclamation I'AT avec copie a I'AC.

Contractor recognizes its total responsibility and will proceed with corrective action(s)
L'entrepreneur reconnait son entiére responsabilité et corrigera le défaut

Provide details on action(s) to take place with date and location.
Fournir les détails de(s) action(s) qui seront prise ainsi que la date et le lieu.

Contractor recognizes a partial responsibility.
L'Entrepreneur reconnait une responsabilité partielle.

Provide details supporting the above position with proposed sharing.
Fournir les détails justifiant la position ci-dessus ainsi que le partage proposé.

Contractor disclaims any responsibilty.

L'entrepreneur refuse toute responsabilité.

Provide details supporting the above position.
Fournir les détails justifiant la position ci-dessus

Contractor's representative Date
Représentant de I'entrepreneur

C
oD
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3. PWGSC - CA's decision in case of Contractor partial responsibility or disclaim of responsibility - Décision
de I'AC de TPSGC en cas de reponsabilité partagée ou de refus de responsabilité de la part de
I'entrepreneur.

Reasons supporting PWGSC-CA''s decision.
Raisons justifiant la décision de I'AC de TPSGC

4. Costs reccord if requested by PWGSC-CA - Annotation des colts si requis par I'AC de TPSGC
When requested by the PWGSC-CA the customer department must record in this section the costs associated to the repair of the defect.
Lorsque demandé par I'AC de TPSGC le ministére client doit annoter dans cette section les colts associés a la réparation du défaut.

Confirmed by the Technical Authority Date
Confirmé par I'Autorité Technique

~{
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5. Work Acceptance and Warranty Claim Closing - Acceptation des travaux et fermeture de la réclamation
de garantie

Valid claim corrected by the Contractor and work accepted by Canada -
Réclamation valable corrigée par I'entrepreneur et travaux acceptés par le Canada

Remarks

Remarques

Contractor's representative -Représentant de I'entrepreneur Inspection Authority - Autorité d'inspection
Date Date

Valid claim corrected by the Contractor and Canada and work accepted by Canada -
Réclamation valable corrigée par I'entrepreneur et le Canada et travaux acceptés
par le Canada

Remarks

Remarques

Contractor's representative - Représentant de lI'entrepreneur Inspection Authority - Autorité d'inspection
Date Date

Technical Authority- Autorité technique Contracting Authority - Autorité contractante
Date Date

Valid claim corrected by Canada and work accepted by Canada -
Réclamation valable corrigée par le Canada et travaux acceptés par le Canada

Remarks

Remarques

Inspection Authority - Autorité d'inspection Technical Authority- Autorité technique
Date Date

Contracting Authority - Autorité contractante

Date
Invalid claim - Réclamation non fondée
Remarks
Remarques
Technical Authority- Autorité technique Contracting Authority - Autorité contractante
Date Date
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l*l Pusiic and & et T oS I Clear Data - Effacer les données I
Servioes Canada pouvernementaux Carada
Page
Inspection Non-Confoermance Report ar
Rapport d'inspection - non-conformité 1 pe 1
Project No. - N* du projet File MNo. - N® du dossier Requisition No. - N* de L demande
Project - Projet Report No. - Rapport n®
Ta- A From - De

The following item is not acceptable to the Inapectors Les inspecteurs
and requires corrective action by the contractor to pummuu.lmﬂremrﬂp&p&rmwur
comply with the provisions of the specification: de maniére & satisfaire aux dispositions du

I If you require mode space - 5| vous Sésirez plus d'espace |

When the foregoing non-conformance has been Une fois la non-conformité ci-dessus corrigé,
corrected, the contractor shall notify the inspector l'entrepreneur doit aviser inspecteur et demander

and request that it be reinspected une autre inspection.
Technical Inspector's Signature - Signature de Inspecteur technigue Date
C.C.-CC Resolution - Riglerment

PWGSC-TPSGE 4135 (04/2010)
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Registre des documents (a remplir), et
Registre des dessins (a remplir).
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REGISTRE DES DOCUMENTS (ANNEXE R)

DERRIERE DATE DE REVISION :
NAVIRE CCGS TERRY FOX

TITRE DU PROJET:

NUMERO DU PROJET:

RADOUB/PVN - DATE DE DEBUT:

RADOUB/PVN - DATE DE FIN PREVUE:

CHANTIER NAVAL:

CLIENT: CCG

. . . DOCUMENT DATE DE DEBUT DU DATE DE DATE APPROUVE | DATE - envoyé a DATE -
SECTION DES SPECIFICATIONS ET TITRE DES DESSINS : N° du document. DISCIPLINE TYPE DOCUMENT PAR DOCUMENT PUBLICATION PAR LA GCC ABS APPROUVE PAR ABS
PARTIE A - Exi générales
Contrat et
LE PLAN DE LA COMPOSANTE DE PARTICIPATION AUTOCHTONE (IPC) (Annexe L - dG au PDR
ou dans les 2 mois suivant I'attribution, au plus tard)
e liste de I'équipement gouvernemental que I'entrepreneur a I'intention de demander doit
étre soumise a l'autorité contractante dans les dix (10) jours suivant I'attribution du marché
afin de permettre 'approvisionnement en temps opportun ou de prendre d’autres
dispositions (1.28)
GR 1.0 REFERENCE ET EXIGENCES GENERALES
Acces a SSSE (définir 'emplacement selon 6.1.1.5) Rétention de la
SSSE garde de
'ENTREPRENEUR
Soumission de procédures de SST par I'entrepreneur (SSSE) a suivre lors de la conservation Rétention de la
d’es so_lns etdela garde d‘f PROPRIETAIRF (6.1.1.2 et 6.1.1.?’,), si ce n’est pas le cas MSSF SSSE or MSSF garde du
s’applique et une orientation programmée par CG est requise. N
PROPRIETAIRE
Procédure d’intervention d’urgence unique (6.3.1.1 et 6.3.1.2), procédure et premiére D05 jours avant
démonstation lors du coup d’envoi du carénage le coup d'envoi du
carénage
procédures de travail de peinture au plomb (7.2.1.6) D05 jours avant
le coup d’envoi du
carénage
liste des piéces de rechange (9.6) LISTE
remplir et remplir la feuille de calcul des données de DDT (10.0) spreadsheet/
tableur
Modele de document de notification de défaut (11.5), avis de divergence, rapport
d’observation, journal de gestion des modifications (11.6), (acceptation d’autres modeles si
vous n’utilisez pas ceux de la demande de propositions)
ORGANIGRAMME GLOBAL DU PROJET (fourni au début du projet et mis a jour dans le .
) . NA chantier naval
rapport bimensuel, au besoin, 11.3)
REGISTRE DE GESTION DES RISQUES (11.4 - fait pour chaque rapport de progrés bimensuel) NA chantier naval
JOURNAL DE Gestion des défectuosités (11,5- dans un rapport bimensuel, au besoin) .
NA chantier naval
JOURNAL DE GESTION DU CHANGEMENT ou travail de croissance (11.6 - effectué pour
chaque rapport _de progrés bimensuel)
ECHANCIER DU PROJET (11.7 - fait pour chaque rapport de progrés bimensuel) NA chantier naval
RAPPORT de progrés (11.8 - fait pour chaque rapport de progrés bimensuel) NA chantier naval
REGISTRE DES DESSINS (fait pour chaque rapport de progrés bimensuel), GR 6.0 NA chantier naval

REGISTRE DES DOCUMENTS (fait pour chaque rapport de progrés bimensuel), GR 6.0

Photos de progrés (envoyées mensuellement), GR 6.0

GR 2.0 REFERENCES TECHNIQUES ET EXIGENCES GENERALES




SECTION DES SPECIFICATIONS ET TITRE DES DESSINS :

N° du document.

DISCIPLINE

DOCUMENT
TYPE

DOCUMENT PAR

DATE DE DEBUT DU
DOCUMENT

DATE DE
PUBLICATION

DATE APPROUVE
PAR LA GCC

DATE - envoyé a
ABS

DATE -
APPROUVE PAR ABS

Complétez la liste des plagues signalétiques (avant de commander ou de fabriquer) 8.1.1.9

Plan d’application du revétement, 9.1, 9.1.1.5

GR 3.0 EXIGENCES MECANIQUES

Une preuve de propreté doit étre fournie a I’AT avant la mise en service. (pour les articles
de tuyauterie hydraulique a disteirs; 2.2)

échéancier

chantier naval

Toutes les nouvelles soupapes de siireté fournies pour l'installation dans un systéme de
tuyauterie doivent étre essus d’un certificat d’essai valide indiquant la pression de
fonctionnement réglée de la vanne et que la vanne a été testée et prouvée comme faisant
ses preuves (2.8.1.1)

CALENDRIER D’ISOLATION (3.1.1.1), avant de commander du matériel

GR 4.0 CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

LISTE DES MOTEURS ELECTRIQUES (A L’ACHAT, 1.2.1.17) LISTE chantier naval
CALENDRIER DES NOUVEAUX CABLES ELECTRIQUES REPERTORIES / CABLES EXISTANTS A o )
REUTILISER (1.7.12) échéancier chantier naval
LISTE DES DEMARREURS DE MOTEURS ELECTRIQUES (LE CAS ECHEANT A ACHETER, 1.10.1.9) .

LISTE chantier naval

device list showing all device information and associated parts manufacturer data (1.14.1.3)

GR 5.0 BROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE

GR 6.0 DOCUMENTATION

LIVRE DE DONNEES (par 1,3 3 1,9)

Index de dessin (registre de dessin) par 2.2 - se référer a GR 1.0 ci-dessusve

Index des documents ou documents connexes aux dessins pour ABS (registre des
documents) par 2.3 - se référer a GR 1.0 ci-dessus

PHOTOGRAPHIES par section 7.2- se référer a GR 1.0 ci-dessus

MANUELS (manuels d’instructions et documents papier) reliés individuellement selon 3.0)

ESSAIS / ESSAIS ET DOSSIERS D’INSPECTION (liant séparé) par 4.0

ENREGISTREMENTS DE CERTIFICAT (classeur séparé) par 5.0

ANALYSE DE CHARGE (LOAD) par 6.0

ANALYSE DE COURT-CIRCUIT (SHORT CIRCUIT) par 6.0

GR 7.0 CONTROLE DE LA QUALITE, INSPECTIONS, TESTS ET ESSAIS

Plan global d’inspection et d’essai (mis a jour et rempli pour chaque rapport d’étape
bimensuel, annexes G et M du contrat, clause contractuelle 1.22 et 1.23) - 1.1.1.2, 5.0

Plan d’essai en mer avant l'arrivée, 2.0,2.1.1.1

Rapport d’inspection et images « tels que livrés », 3.0,3.1.1.5

Plan d’inspection de classe 4.3.1.10

Plan d’essais 6.1.1.8, préliminaire d(i 3 mois avant et final di 1 mois avant pour (plans de
développement pour chacun des éléments suivants) (:

a) Essais d’installation, de mise en service, de mise en état de travail et d’essais (c.-a-d.
essais d’installation; ceux-ci peuvent se produire a différents moments pendant la période
de travail du navire) (VOIR CI-DESSOUS)

b) Essais portuaires

c) Essais a quai

d) Essais en mer

e) Essais brises glace

Plans TAU (90 jours avant TAU - besoin d’une liste TAU), 6.2

plan d’évaluation des vibrations (pendant les essais a quai, conformément au plan d’essais a
quai); 6.4.2

Plan d’évaluation du niveau sonore (1 mois avant les essais en mer)

rapports d’essai et données a 'appui de chaque essai et procédure d’essai effectués (8.0)
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Rapport du programme de contrdle du poids (mis a jour mensuellement - soumis avec le CALCULS QE caleuls
rapport d’étape - 2.2.1.6 et 2.3) STABILITE
Rapport d’essai et analyse des données a I'état lege (3.4.1) CALCULS DE

STABILITE caleuls

Production du livret sur I'assiette et la stabilité de la GCC (3.4.2)

GR 9.0 ACCOSTAGE ET MISE EN CALE SECHE

GR 10.0 SERVICES

suivi de I'élimination des déchets huileux avec des certifications d’élimination (2.16.1.6)

suivi de I'élimination du carburant diesel avec les céritficates d’élimination (2.17.1.6)

GR 11.0 EXIGENCES RELATIVES AUX REPRESENTANTS DETACHES (RD)

GR 12.0 INTEGRATION ET GESTION DE L’ENERGIE

apreés attribution

PARTIE B - Sections 10 a 19 - pour le contracteur a K
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dessin

PARTIE A - Exigences générales
GR 1.0 REFERENCE ET EXIGENCES GENERALES
GR 2.0 REFERENCES TECHNIQUES ET EXIGENCES GENERALES
GR 3.0 EXIGENCES MECANIQUES
GR 4.0 CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES
Diagrammes unifilaire CHANTIER NAVAL

Mises a jour des plans du tableau de bord, du mcc, ou du tableau de
distribution

GR 5.0 BROUILLAGE ELECTROMAGNETIQUE

GR 6.0 DOCUMENTATION

FOURNIR DES DESSINS ENCADRES

GR 7.0 CONTROLE DE LA QUALITE, INSPECTIONS, TESTS ET ESSAIS

GR 8.0 GESTION DU POIDS ET DE LA STABILITE

GR 9.0 ACCOSTAGE ET MISE EN CALE SECHE

GR 10.0 SERVICES

GR 11.0 EXIGENCES RELATIVES AUX REPRESENTANTS DETACHES

GR 12.0 INTEGRATION ET GESTION DE L’ENERGIE

PARTIE B - EDT

10.0 Sireté et sécurité

10.1 RADEAUX DE SAUVETAGE

10.2 CANOT DE SAUVETAGE ET BOSSOIRS

10.3 SYSTEME DE DETECTION D’INCENDIE

Fire Detection Plan 07-81-09 4 1sur2 Tiff Tiff CHANTIER NAVAL
Fire Detection Plan 07-81-09 6 2sur2 Tiff Tiff CHANTIER NAVAL
Fire Detection System FWD 07-82-10 4 1surl Tiff Tiff CHANTIER NAVAL
Emergency Swithboard Single Line 07-80-05 10 lsurl PDF PDF CHANTIER NAVAL
Power Panel TEP 101, 102 07-80-24 5 lsurl Tiff Tiff CHANTIER NAVAL

10.4 EQUIPEMENT DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

m
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Plans de construction (5.0)

N° de dessin a créer

N° de révision du
dessin

Pages de dessin
(c'est-a-dire, 1 sur
52)

FORMAT DES
DESSINS FOURNI
A L'ENTRE-
PRENEUR

FORMAT DES
DESSINS A
FOURNIRA LA
GCC

Un nouveau dessin

DESSIN PAR

Date de début du
dessin

20/ 5000
Translation
results
Date de sortie du
dessin

DATE -
APPROUVE PAR
GCC

DATE - envoyé a
ABS

DATE -
APPROUVE PAR
ABS

, N/A a créer au format
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AutoCAD
Schémas de cablage (5.0) o s Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
ar lentrepreneur N/A acréer au format
P P AutoCAD
Dessin du systéme P&ID . o, Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
N/A a créer au format

par I'entrepreneur

AutoCAD

10.6 COLLECTEUR PRINCIPAL ET TUYAUTERIE DE LUTTE CONTRE LES
INCENDIES

Fire and Washdeck System Diagram

70-02-01

12

lsurl

CAD

CAD

NGCC

Fire and Washdeck Arrangement

70-02-02

lsur2

PDF

PDF

CHANTIER NAVAL

Bill of material for updated drawings

10.7 SYSTEME D’EXTINCTION D’INCENDIE A ACTION DIRECTE A HAUTE
PRESSION

CCGS Terry Fox, Arrangement of Fire Control Plan “As Fitted” (78) 1007 17 1lsurl CAD CAD NGCC

C.CGS Terry Fox, General Arrangement A & B Deck Accommodation As Lsur1 cAD cAD NGCC

Fitted T13-1051-001 8

CCGS Terry Fc'>x, Gene'ral Arrangement Main Deck and Forecastle deck Lsur1 cAD cAD NGCC

Accommodation As Fitted T13-1051-002 8

CCGS Terry Fox, G.eneral Arrangement Nav Bridge Dk and Wheelhouse Lsur1 cAD cAD NGCC

Arrangement As Fitted T13-1051-003 8

CCGS Terry Fox, General Arrangement Profile and Main Deck As Fitted Isurl CAD CAD NGCC
T13-1051-004 3

CCGS Terry Fox Machinery Arrangement. Machinery Flat and tank Top  [60-00-01 6 Isurl CAD CAD NGCC

10.8 RECERTIFICATION DE SOUPAPES DE SURPRESSION

10.9 CORNE DE BRUME ELECTRIQUE

Main Switchboard One Line Diagram

10.10 MODIFICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVATION FM200

mettre a jour les dessins de la section 1.4, applicable

10.11 SURVEILLANCE DU SYSTEME FM200

11.0 Coque et

11.1 NETTOYAGE DE LA COQUE

11.2 INSPECTION DE LA COQUE

11.3 REPARATION DE L’ACIER DE LA COQUE ET DE LA STRUCTURE

11.4 ENTRETIEN DU SYSTEME DE PROTECTION DE LA COQUE

Plans de construction (5.0)

N° de dessin a créer

Un nouveau dessin

ar lentrepreneur N/A a créer au format
P P AutoCAD
Schémas de cablage (5.0) . L, Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
, N/A a créer au format
par I'entrepreneur
AutoCAD
Dessin du systéme P&ID o P Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
N/A a créer au format

par I'entrepreneur

11.5 CAISSES ET PRISES D’EAU A LA MERs

AutoCAD




SECTION DES SPECIFICATIONS ET TITRE DES DESSINS :

N° du dessin.

N° de révision du
dessin

Pages de dessin
(c'est-a-dire, 1 sur
52)

FORMAT DES
DESSINS FOURNI
A L'ENTRE-
PRENEUR

FORMAT DES
DESSINS A
FOURNIRA LA
GCC

DESSIN PAR

Date de début du
dessin

20/ 5000
Translation
results
Date de sortie du
dessin

DATE -
APPROUVE PAR
GCC

DATE - envoyé a
ABS

DATE -
APPROUVE PAR
ABS

11.6 SYSTEME DE PROTECTION DES CAISSES ET DES PRISES D’EAU A LA MER

11.7 MODIFICATIONS DU COFFRE DE PRISE D’EAU DE MER PAR OSMOSE
INVERSE

11.8 REPARATION DES BOUDINS

11.9 REVETEMENT DE COQUE

11.10 PRISES D’EAU DE MER

11.11 11.11REPARATION DU PONT PRINCIPAL A L’AIDE DU SYSTEME DE
PLAQUES EN SANDWICH

11.12 vide

11.13 REPRISE DES REVETEMENTS DE LA SUPERSTRUCTURE ET DU PONT

11.14 REPARATION INTERNE DE L’ACIER — GAINES DE VENTILATION

11.15 RESERVOIRS VIDES ET ESPACES MORTS

11.16 TUYAUX D’EVENT ET DE SONDE

Diagram Vents & Sounds 70-07-01 1surl
Arrangement of Air Vents & Sounding 70-07-02 1sur3
Arrangement of Air Vents & Sounding 70-07-02 2sur3
Arrangement of Air Vents & Sounding 70-07-02 3sur3

11.17 NOT USED

11.18 MAT AVANT

11.19 PAVOIS ARRIERE

11.20 FENETRES ET CLAIRES-VOIES

11.21 ESSUIE-GLACES

11.22 ECOUTILLE AVANT

Plans de construction (5.0)

N° de dessin a créer
par I'entrepreneur

N/A

Un nouveau dessin
a créer au format
AutoCAD

11.23 REMPLACEMENT DE PORTE ETANCHE AUX INTEMPERIES

Plans de construction (5.0)

N° de dessin a créer

Un nouveau dessin

ar l'entrepreneur N/A a créer au format
P P AutoCAD
Schémas de cablage (5.0) o s Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
ar lentrepreneur N/A a créer au format
P P AutoCAD
Dessin du systéme P&ID o N Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
N/A a créer au format

par I'entrepreneur

AutoCAD

11.24 VIDE

11.25 RENOVATION DU BUREAU DE LA LOGISTIQUE
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General Arrangement - Main & Forecastle Deck T13-1051-002 8 2sur4 CAD CAD

11.26 TRANSFORMATION DES ESPACES VIDES EN CASIERS DE RANGEMENT

General Arrangement - Main & Forecastle Deck

T13-1051-003

3sur4d

CAD

CAD

11.27 PONTS AVEC COURSIVES

11.28 NETTOYAGE DE LA CALE

11.29 RENOVATION DE LA CUISINE

General Arrangement Profile and Main Deck

T13-1051-001

1lsurd

CAD

CAD

11.30 DEPLACEMENT DU MAGASIN CENTRAL

General Arrangement

11.31 CONSTRUIRE UNE SALLE D’ENTREPOSAGE SUR LE PONT DE GAILLARD
SITUE DEVANT LA SUPERSTRUCTURE

General Arrangement Profile and Main Deck

T13-1051-001

lsur4

CAD

CAD

11.32 REDUCTION DU BRUIT DANS LA CUISINE ET LE MESS

Insulation Plan 44-00-01 F lsurl CAD CAD
12.0P Ision et es
12.1 REMPLACEMENT DE L’APPAREIL DE PROPULSION
Tank Capacity Plan T13-1027-001 8 lsurl CAD CAD
General Arrangement Profile and Main Deck T13-1051-001 8 1surd CAD CAD
General Arrangement Main Deck & Forecastle Deck T13-1051-002 8 2sur4d CAD CAD
General Arrangement A&B T13-1051-003 8 3surd CAD CAD
General Arrangement Bridge Deck T13-1051-004 3 4surd CAD CAD
Machinery Arrangement Plan at Tank Top T131059 6 1surl CAD CAD
Machinery Arrangement - Elevation 60-00-02 5 1lsurl PDF PDF
Machinery Arrangment Sections 60-00-03 4 1sur2 PDF PDF
Machinery Arrangements Sections 60-00-03 5 2sur2 PDF PDF
Plans de construction (5.0) . L, Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
, N/A a créer au format
par I'entrepreneur
AutoCAD
Schémas de cablage (5.0) o s Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
ar lentrepreneur N/A acréer au format
P P AutoCAD
Dessin du systéme P&ID . o, Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
, N/A a créer au format
par I'entrepreneur
AutoCAD
12.2 REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR DU SYSTEME A BULLES D’AIR
12.3 REMPLACEMENT DES SOUPAPES ET DE LA TUYAUTERIE DU SYSTEME DU
BARBOTEUR
Air Bubbler System Diagram 71-10-01 4 1surl TIF TIF
Arrangement sur Air Bubbler System Piping OMS 71-10-02 7 1surl TIF TIF
Arrangement sur Air Bubbler System Piping IMS 71-10-03 7 1surl TIF TIF

12.4 INSTALLATION DE BATARDEAUX POUR TUYAUTERIE DE BARBOTEUR

Air Bubbler System Diagram 71-10-01 4 1surl TIF TIF
Arrangement of Air Bubbler System Piping OMS 71-10-02 7 1surl TIF TIF
Tank Capacity Plan T13-1027-001 8 1surl CAD CAD
General Arrangement Profile and Main Deck T13-1051-001 8 1lsur4 CAD CAD
General Arrangement Main Deck & Forecastle Deck T13-1051-002 8 2surd CAD CAD
General Arrangement A&B T13-1051-003 8 3surd CAD CAD




20 /5000

FORMAT DES | FORMAT DES Translation DATE - DATE -

Pages de dessin

, N° de révision d DESSINS FOURNI|  DESSINS A Date de début d ) DATE - 63 )
SECTION DES SPECIFICATIONS ET TITRE DES DESSINS : N° du dessin. € revision AU | - est-a-dire, 1sur | ) > DESSINPAR | owe g€ debutdu results APPROUVE PAR €NVOYE 3| APPROUVE PAR
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General Arrangement Bridge Deck T13-1051-004 3 4surd CAD CAD

12.5 PALIER DE GOUVERNAIL, PALIER DE MECHE DE GOUVERNAIL ET PALIER
PORTEUR DE GOUVERNAIL

12.6 INSTALLATION DU NOUVEL APPAREIL A GOUVERNER ET COMMANDES

12.7 vide

12.8 PROPULSEUR DE POUPE

Plans de construction (5.0) e Un nouveau dessin
N° de dessin a créer

par l'entrepreneur N/A a créer au format

AutoCAD
Schémas de cablage (5.0) N° de dessin & créer Un nouveau dessin
R N/A a créer au format

par I'entrepreneur AUtoCAD
Dessin du systéme P&ID N° de dessin & créer Un nouveau dessin
par l'entrepreneur N/A a créer au format

AutoCAD

12.9 HELICES

12.10 ARBRE PORTE-HELICE ET TUBE D’ETAMBOT DE BABORD

12.11 GARDE-FILIN

12.12 RELEVES D’USURE DES PALIERS DU TUBE D’ETAMBOT

12.13 INSPECTION DES ARBRES INTERMEDIAIRES ET DES PALIERS

12.14 SYSTEME D’HELICE A PAS VARIABLE

13.0 Production d'électricité
13.1 REMPLACEMENT DES ALTERNATEURS D’ARBRE ET STABILISATION DE LA
FREQUENCE

Schémas électriques . N Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
ar l'entrepreneur N/A a créer au format
P AutoCAD
Diagrammes unifilaires o s Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
ar l'entrepreneur N/A a créer au format
P P AutoCAD

14.0 Distribution d'énergie électrique
14.1 ANALYSES DE SYSTEMES ELECTRIQUES

14.2a MODIFICATIONS ET MISE A NIVEAU DU TABLEAU DE BORD PRINCIPAL

Emergency Switchboard One Line Diagram 1-07-80-5 10 1lsurl CAD CAD
Main & Emergency Switchboards Controls &
' gency Switchboar 1-07-80-50 2 Tsurl TIF TIF
Instrumentation Connection Diagram
Main Switchboard One Line Diagram (2011) 07-80-4 7 1surl CAD CAD
Electrical One Line T13-4390-001 3 1lsurl CAD CAD
Schémas électriques . N Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
ar lentrenreneur N/A acréer au format
P P AutoCAD
Diagrammes unifilaires o s Un nouveau dessin
N° de dessin a créer o,
N/A a créer au format

I'entt
par |'entrepreneur AutoCAD
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par I'entrepreneur

, N/A a créer au format
par I'entrepreneur
AutoCAD
Diagrammes unifilaires o P Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
N/A a créer au format

AutoCAD

14.3 MISE A NIVEAU DES SALLES DE COMMANDE DE MOTEUR ET DES
PANNEAUX DE DEMARRAGE LOCAUX

par I'entrepreneur

MCC #1 1-07-80-51 5 1lsurl PDF PDF
MCC #2 1-07-80-52 2 1surl PDF PDF
MCC #3 1-07-80-53 10 1lsurl PDF PDF
MCC #4 1-07-80-54 2 1surl PDF PDF
MCC #5 1-07-80-55 12 1lsurl PDF PDF
A MCC #6A 1-07-80-56A 1lsurl PDF PDF
B MCC#6B 1-07-80-56B 2 1lsurl PDF PDF
Misc Starters Connection Diagram 1-07-80-57 12 1surl PDF PDF
14.4 PANNEAUX DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE
14.5 SYSTEME D’ALIMENTATION TRANSITOIRE DE SECOURS
Plans de construction (5.0) o s Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
ar l'entrepreneur N/A a créer au format
P P AutoCAD
Schémas de cablage (5.0) . L, Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
, N/A a créer au format
par I'entrepreneur
AutoCAD
Dessin du systéme P&ID s Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
N/A a créer au format

AutoCAD

14.6 vide
14.7 vide

14.8 INSPECTION DE L'ISOLEMENT DES SYSTEMES ELECTRIQUES

14.9 RELEVE THERMOGRAPHIQUE

15.0 Systémes auxiliaires

15.1 TUYAUTERIE D’EAU DE MER

Diagram of FW Circ & SW Circ Systems

71-01-01

Frs. 1-3 Arrangement SW Circ. System, Marked

71-01-02

lsurl

TIF

TIF

15.2 RENOUVELLEMENT DE LA TUYAUTERIE D’ASSECHEMENT ET DE
BALLASTAGE

15.3 BALLASTS

15.4 REMPLACEMENT DES POMPES CENTRIFUGES

Plans de construction (5.0)

N° de dessin a créer

Un nouveau dessin

par I'entrepreneur

, N/A a créer au format

par I'entrepreneur AUtoCAD
Schémas de cablage (5.0) o s Un nouveau dessin
N" de dessin  créer N/A acréer au format

AutoCAD
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Dessin du systéme P&ID s Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
N/A a créer au format

par I'entrepreneur

AutoCAD

15.5 vide

15.6 vide

15.7 vide

15.8 REMPLACEMENT DE L'EQUIPEMENT DE TRANSFERT DE MAZOUT

Fuel Oil Diagram 71-04-01 12 1surl TIF TIF
Arrangment Fuel Oil Filling & Transfer 71-04-03 6 lsur3 TIF TIF
Arrangment Fuel Oil Filling & Transfer 71-04-04 9 2sur3 TIF TIF
Arrangment Fuel Oil Filling & Transfer 71-04-05 1 3sur3 TIF TIF
Plans de construction (5.0) . N A new drawing is
N° de dessin a créer .
ar lentrenreneur N/A to be created in
P P AutoCAD format
Schémas de cablage (5.0) N° de dessin & créer Anew drawmg is
ar l'entrepreneur N/A to be created in
P P AutoCAD format
Dessin d te P&ID A drawing i
essin du systéme N° de dessin 3 créer new ramng is
N/A to be created in

par I'entrepreneur

AutoCAD format

15.9 vide

15.10RESERVOIRS DE MAZOUT ET DE DECHETS HUILEUX

15.11 vide

15.12 SYSTEME D’AIR COMPRIME

Plans de construction (5.0)

N° de dessin a créer

Un nouveau dessin

ar l'entrepreneur N/A a créer au format
P P AutoCAD
Schémas de cablage (5.0) . N Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
ar l'entrenreneur N/A a créer au format
P P AutoCAD
Dessin du systéme P&ID o s Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
N/A a créer au format

par I'entrepreneur

AutoCAD

15.13 vide

15.14 vide

15.15 vide

15.16 RESERVOIRS D’HUILE DE LUBRIFICATION

16.0 Systémes

16.1 TUYAUTERIE DU CIRCUIT D’EAU DOMESTIQUE

Diagram Hot & Cold Domestic & Sanitary Fresh Water Service

Arrangement of Hot & cold Domestic & Sanitary Fresh Water Service 70-08-02 8 1sur2 PDF PDF
Arrangement of Hot & cold Domestic & Sanitary Fresh Water Service 70-08-02 12 2sur2 TIF TIF
Evaporator Diagram 70-00-03 7 lsurl TIF TIF
Evaporator Arrangement 70-00-04 4 1surl TIF TIF

16.2 EQUIPEMENT DU CIRCUIT D’EAU DOMESTIQUE
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Plans de construction (5.0) o s Un nouveau dessin
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P P AutoCAD
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, N/A a créer au format
par I'entrepreneur
AutoCAD
Dessin du systéme P&ID s Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
ar lentrepreneur N/A a créer au format
P P AutoCAD
Diagram Hot and Cold Domestic and Sanitary Fresh Water Service 70-08-01 9 1surl Tif Tif
Arrangement of H&C Domestic & Sanitary FW System 70-08-02 8 1sur2 PDF PDF
Arrangement of H&C Domestic & Sanitary FW System 70-08-02 12 2sur2 TIF TIF

16.3 CITERNES D’EAU DOMESTIQUE

Tank Capacity Plan

T13-1027-001 8 lsurl CAD CAD |
AD

Machinery Arrangement Plan at Tank Top T131059 6 lsurl CAD G

Machinery Arrangement - Elevation 60-00-02 5 1surl PDF PDF
Machinery Arrangment Sections 60-00-03 4 1sur2 PDF PDF
Machinery Arrangements Sections 60-00-03 5 2sur2 PDF PDF
Diagram VacusanSewage & Grey Water Systems 70-11-01 7 1surl TIF TIF
Arrangement Vacusan Sewage System 70-11-02-01 10 1sur2 PDF PDF
Arrangement Vacusan Sewage System 70-11-02-02 11 2sur2 PDF PDF

16.5 vide

16.6 RENOUVELLEMENT DE LA TUYAUTERIE DES EAUX USEES ET GRISES

Diagram VacusanSewage & Grey Water Systems

70-11-01

lsurl

Arrangement Vacusan Sewage System 70-11-02-01 10 1sur2 PDF PDF
Arrangement Vacusan Sewage System 70-11-02-02 11 2sur2 PDF PDF
16.7 SYSTEME DE REFRIGERATION

Refrigeration Piping Arrangement 70-01-02 0 1surl TIF TIF

16.8 ESPACES REFRIGERES

Cold and Cool Room Arrangements 45-00-01 0 1sur2 TIF TIF
Cold and Cool Room shelving Arrangement 45-00-01 0 2sur2 TIF TIF
Cold and Cool rooms Floor Gratings 45-00-02 0 lsurl TIF TIF
16.9 REMPLACEMENT DU CLIMATISEUR DE LA SALLE D’ELECTRONIQUE

Ventilation & Air Conditioning 38-00-09 0 1surl TIF TIF

16.10 REMPLACEMENT DE L'INCINERATEUR

Seat No. 112 FW Header Tank 15-00-121

Fresh Water Header Tank 64-00-02 5 lsurl TIF TIF
Diagram of Central FW & SW Circ Systems 71-01-01 15 1lsurl CAD CAD
Arrangement F.W Circulating Plan at Tank Top Sections & Elevations 71-01-06 4 1sur2 TIF TIF
Arrangement F.W Circulating System Plan at Machinery Flat Sections 71-01-06 5 2sur2 TIF T
& Elevations

Docking Plan 00-00-01 4 lsurl CAD CAD
Arrangement Main Engine Diesel Generator & Incinerator Exhast 63-00-01 7 Tsur1 T -
System

Incinerator & Sludge Piping Diagram 70-12-01 7 1surl TIF TIF
Arrangement Incinerator & Sludge Pipping 70-12-02 5 lsurl TIF TIF
16.11SERVICE DE VENTILATION DU LOCAL DES MACHINES

Machinery Space Ventilation Engine Room 62-00-02 3 1sur5 TIF TIF
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Machinery Space Ventilation FWD Aux Machinery Space 62-00-02 2 2sur5 TIF TIF
Machinery Space Ventilation AFT Aux Machinery Space 62-00-02 1 3sur5 TIF TIF
Machinery Space Ventilation Air Bubbler Compartment 62-00-02 1 4surS TIF TIF
Machinery Space Ventilation Stern Thruster Compartment 62-00-02 0 5sur5 TIF TIF
16.12 NETTOYAGE DES CONDUITS DE CVC
16.13 CLIMATISATION DE LA CUISINE
Ventilation & Air Condition Main Deck 38-00-01 4 lsurl PDF PDF
Ventilation & Air Conditioning 38-00-09 0 1surl PDF PDF

16.14 SILENCIEUX D’ECHAPPEMENT DE LA CUISINE

16.15 SILENCIEUX DE VENTILATEUR D’EXTRACTION DE LA CUISINE

Galley Exhaust Fan

15-00-134

16.16 REVISION DES VENTILATEURS AXIAUX DE LA SALLE DES MACHINES

16.17 VENTILATION NATURELLE

Natural Ventilation 5 TIF TIF
16.18 SYSTEME DE REFROIDISSEMENT A AIR DU COMPARTIMENT DE

L’APPAREIL A GOUVERNER

Machinery Arrangement - Elevation 60-00-02 5 1sur2 TIF TIF
Machinery Arrangment Sections 60-00-03 4 2sur2 TIF TIF

16.19 APPAREIL DE TRAITEMENT D’AIR DE LA TIMONERIE

Main Mast & Layout of Wheelhouse Top 29-00-01 7 1lsurl TIF TIF
Ventilation & Air Conditioning 38-00-09 0 1surl PDF PDF
A/H Heating Panel 107-80-38 3 1sur3 PDF PDF
A/H Heating Panel 107-80-38 3 2sur3 PDF PDF
A/H Heating Panel 107-80-38 3 3sur3 PDF PDF
17.0 Equipement de pont / Systémes de navire
17.1 REMPLACEMENT D’UNE GRUE DE PONT DE QUARANTE (40) TONNES
Plans de construction (5.0) s Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
ar lentrepreneur N/A a créer au format
P P AutoCAD
Schémas de cablage (5.0) . L, Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
, N/A a créer au format
par I'entrepreneur
AutoCAD
Dessin du systéme P&ID s Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
ar lentrepreneur N/A acréer au format
P P AutoCAD
17.2 MACHINERIE DU PONT - DESCRIPTION MECANIQUE
17.3 MACHINERIE DU PONT - DESCRIPTION ELECTRIQUE
17.4 ROULEAU DE POUPE
17.5 INSTALLATION DU TREUIL D’AMARRAGE
Mooring Arr Focsle 31-00-02 1 1surl TIF TIF
General Arrangment of Winches 27-01-00 1 lsurl TIF TIF
Plans de construction (5.0) N L, Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
N/A a créer au format

par I'entrepreneur

AutoCAD
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Schémas de cablage (5.0) N° de dessin & créer l{n n?uveau dessin
ar lentrepreneur N/A a créer au format
P P AutoCAD
Dessin du systéme P&ID o, Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
N/A a créer au format

par I'entrepreneur

AutoCAD

17.6 REMPLACEMENT DE LA GRUE DU MAGASIN AVANT

Plans de construction (5.0)

N° de dessin a créer

Un nouveau dessin

ar lentrepreneur N/A a créer au format
P P AutoCAD
Schémas de cablage (5.0) . L, Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
, N/A a créer au format
par I'entrepreneur
AutoCAD
Dessin du systéme P&ID o P Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
N/A a créer au format

par I'entrepreneur

AutoCAD

17.7 BITTES D’AMARRAGE

dessins OEM

m

17.8 ANCRES ET CHAINES

17.9 GUINDEAU

17.10 PUITS AUX CHAINES

17.11 GRUE DE BORD DE 5 TONNES

17.12 INSTALLATION DES BROCHES D’ENTRAINEMENT

Plans de construction (5.0)

N° de dessin a créer

Un nouveau dessin

ar lentrepreneur N/A a créer au format
P P AutoCAD
Schémas de cablage (5.0) N° de dessin 3 créer l{n n?uveau dessin
, N/A a créer au format
par I'entrepreneur
AutoCAD
Dessin du systéme P&ID s Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
ar lentrepreneur N/A a créer au format
P P AutoCAD
18.0 Communications et navigation du navire
18.1 REMPLACEMENT DU SYSTEME DE TELECOMMUNICATIONS INTEGRE
Integrated Communications System MM692-029-BD c Tsurl PDF PDF
Integrated Communications System Block Diagram 1-07-82-6 2 1surl PDF PDF
Integrated Communications Systems - Deck Plan (Main Deck & Above) MM692-007-AD 0 1surl PDF PDF
Integrated Communications Systems - Deck Plan (Main Deck & Above) 1-07-82-2 4 1surl PDF PDF
Integrated Communications System - Machinery Spaces Assembly Plan MM692-011-AD
ICS System Wiring 1-07-82-1 2 1surl PDF PDF
Integrated Communications System - Connection Diagrams MM692-025-WD B 1o0d 2 PDF PDF
Integrated Communications System - Connection Diagrams MM692-025-WD A 2 sur2 PDF PDF
ICS connection diagram 1-07-82-3 2 1od2 PDF PDF
ICS connection diagram 1-07-82-3 2 2sur2 PDF PDF

S$X200 PBX (Public Branch Exchange)

MM692-073-WD

PBX Junction Box

MM692-070-WD

PA Rack ECP-2 Swing Frame

MM692-068-WD
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General Arrangement Profile and Main Deck T13-1051-001 8 1lsurd CAD CAD
General Arrangement Main Deck & Forecastle Deck T13-1051-002 8 2surd CAD CAD
General Arrangement A&B T13-1051-003 8 3surd CAD CAD
General Arrangement Bridge Deck T13-1051-004 3 4surd CAD CAD
Closed Circuit Television System 1-07-83-11 4 1surl TIE T
Crews Common Antenna and Stereo System Diagram MM692-026-WD
SOCOMAR TV Distribution System Diagran MM692-041-WD
General alarm system Focsle B, A, and Nav bridge dec 1-07-82-7 3 1sur2 PDF PDF
General alarm system Tank top, machy flat, main deck 1-07-82-8 4 2 sur2 PDF PDF

18.2 REMPLACEMENT DU SYSTEME D’IDENTIFICATION AUTOMATIQUE

18.3 MISE A NIVEAU DU PILOTE AUTOMATIQUE

Plans de construction (5.0)

N° de dessin a créer

Un nouveau dessin

par I'entrepreneur

ar lentrepreneur N/A a créer au format
P P AutoCAD
Schémas de cablage (5.0) . L, Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
, N/A a créer au format
par I'entrepreneur
AutoCAD
Dessin du systéme P&ID o P Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
N/A a créer au format

AutoCAD

18.4 EQUIPEMENT DE MESURE DE DISTANCE (DME)

18.5 vide

18.6 REMPLACEMENT DU RADIOGONIOMETRE TRES HAUTE FREQUENCE

18.7 SYSTEME DE TELEVISION EN CIRCUIT FERME

18.8 vide

18.9 MISE A NIVEAU DU COMPAS GYROSCOPIQUE

19.0 Contréle intégré

19.1 SYSTEME DE COMMANDE DE PROPULSION

Plans de construction (5.0)

N° de dessin a créer

Un nouveau dessin

par I'entrepreneur

ar lentrepreneur N/A acréer au format
P P AutoCAD
Schémas de cablage (5.0) . L, Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
, N/A a créer au format
par I'entrepreneur
AutoCAD
Dessin du systéme P&ID o P Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
N/A a créer au format

AutoCAD

19.2 SYSTEME D’ALARME ET DE SURVEILLANCE CENTRALISE

Plans de construction (5.0)

N° de dessin a créer

Un nouveau dessin

par I'entrepreneur

, N/A a créer au format
par I'entrepreneur
AutoCAD
Schémas de cablage (5.0) o s Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
ar lentrepreneur N/A acréer au format
P P AutoCAD
Dessin du systéme P&ID . o, Un nouveau dessin
N° de dessin a créer L,
N/A a créer au format

AutoCAD
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19.3 vide

19.4 vide

19.5 MISE A NIVEAU ET REFECTION DE LA CONSOLE DU POSTE DE CONTROLE
DES MACHINES (PCM)

Engine Room Console EWD 1-07-81-8 TIF

Construction Drawings (5.0) N° de dessin & créer Un nouveau dessin
par l'entrepreneur N/A a créer au format

AutoCAD
Wiring Drawings (5.0) N° de dessin & créer Un nouveau dessin
R N/A a créer au format

par I'entrepreneur AUtoCAD
System P&ID N° de dessin & créer Un nouveau dessin
par l'entrepreneur N/A a créer au format

AutoCAD

19.6 vide

19.7 INSTALLATION D’UN PUPITRE DE COMMANDE ET MODERNISATION DES
PUPITRES DE LA TIMONERIE
General Arrangement Bridge Deck

T13-1051-004

TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE -TPSGC 1379
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Annexe S

Accord de non-divulgation

L’accord suivant doit étre signé et fourni & I'Autorité Contractante afin d’obtenir une copie de 'Enoncé des
Travaux de I'annexe « A » de la demande de proposition du NGCC Terry Fox PVN , annexe « A ». Toute
modification apportée a I'ensemble des données techniques sera envoyée par courrier électronique aux
personnes ayant signé cet accord.
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Accord de non-divulgation
TPSCG Demande de proposition No. F7049-200041
NGCC Terry Fox PVN

1. (insérer le nom de I'Entreprise), ci-aprés dénommée «
I'Entreprise », reconnait que, dans le cadre de la préparation de son offre en réponse a la
demande de proposition F7049-200041, 'Entreprise recevra et aura acces a des renseignements
confidentiels ou exclusifs, qui appartiennent au Canada ou qui sont concédés sous licence au
Canada. Ces renseignements confidentiels ou exclusifs comprennent, sans toutefois s’y limiter :
les dessins, les spécifications et tout autre document, instructions, lignes directrices, données,
matériel, conseils ou autre information, qu’ils soient regu oralement, sous forme imprimée,
enregistré électroniquement ou autrement et qu’ils soient ou non étiquetés comme confidentiel,
exclusif ou sensible, qui sont divulgués dans le cadre de la demande de proposition F7049-
200041.

2. I'Entreprise accepte par la présente, et doit en informer ses employés, qu’ils ne doivent pas
reproduire, copier, utiliser, divulguer, ou diffuser, en tout ou en partie, de quelque maniére ou forme
que ce soit, tout renseignement décrit ci-dessus a toute personne autre qu'une personne employée
par le Canada, ou a une personne expressément consenti par écrit par le Canada, sauf en cas de
nécessité d’en connaitre les employés au sein de I'Entreprise. 'Entreprise s’engage a les protéger
et a prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris celles énoncées dans toute
instruction écrite ou orale émise par le Canada, pour empécher la divulgation ou I'accés a ces
informations en violation du présent accord. I'Entreprise accepte d’exiger que toute personne
expressément consentante par écrit par le Canada a signer un accord de non-divulgation selon les
mémes modalités et conditions que celles contenues dans le présent accord avant la divulgation des
renseignements décrits ci-dessus.

3. L’Entreprise reconnait que tout renseignement fourni a I'Entreprise par le Canada ou au nom du
Canada doit étre utilisé uniquement aux fins de la présente demande de proposition et demeure la
propriété du Canada ou d'un tiers, selon le cas.

4. L’Entreprise convient que la divulgation ou I'’émission de tout renseignement décrit ci-dessus ne
constitue ni un engagement du Canada a conclure un ou plusieurs accords ou a attribuer un ou
plusieurs contrats, ni une autorisation a I'Entreprise d’entreprendre des travaux qui pourraient étre
facturés au Canada. Rien dans les présentes n’oblige le Canada a attribuer un contrat pour quelque
travail que ce soit.

5. L’Entreprise accepte que les obligations contenues dans le présent accord de non-divulgation

survivront a I'achévement de ce processus de sollicitation et a I'achévement ultérieur de tout contrat
éventuel résultant.

142



Solicitation No. - N° de l'invitation Amd. No. - N° de la modif.

F7049-200041/B
Client Ref. No. - N° de réf. du client File No. - N° du dossier

F7049-200041 043md. F7049-200041

Buyer ID - Id de l'acheteur

043md
CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME

Nom de I'entreprise

Nom du représentant autorisé (veuillez imprimer)

Signature (J’ai le pouvoir de lier I’Entreprise).
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ANNEXE T

CONDITIONS GENERALES 1031-2, (2012-07016), PRINCIPES DES COUTS CONTRACTUELS.

1031-2 01 (2008-05-12) Principe général

Le colt total du contrat doit représenter la somme des colts directs et indirects applicables, qui sont ou
doivent étre raisonnablement et convenablement engagés ou répartis, dans I'exécution du contrat,
moins tous les crédits applicables. Ces colts doivent étre calculés conformément aux pratiques de
comptabilité analytique de I'entrepreneur qui sont acceptées par le Canada et appliquées de fagon
uniforme au fil du temps.

1031-2 02 (2008-05-12) Définition d'un colt raisonnable

1-

2-

Un co0t est considéré raisonnable si la nature et le montant ne dépassent pas ce qu'une personne
prudente, a la téte d'une entreprise concurrentielle, aurait engagé en pareil cas.

Lorsqu'il s'agit de déterminer si un co(t donné est raisonnable, les facteurs suivants doivent étre
considéreés :

si le colt est d'un type généralement admis comme normal et nécessaire dans le cadre de
I'exploitation d'une entreprise ou de I'exécution du contrat;

les limitations et les exigences posées par des conditions telles que les pratiques
commerciales généralement admises et reconnues, les négociations sans lien de
dépendance, les lois fédérales, provinciales et municipales, ainsi que les conditions du
contrat;

les mesures qui seraient prises par des gens d'affaires prudents dans les circonstances
compte tenu de leurs responsabilités a I'égard des propriétaires de I'entreprise, de leurs
employés, de leurs clients, du gouvernement et du grand public;

les dérogations importantes aux pratiques établies de I'entrepreneur qui peuvent entrainer
une augmentation injustifiée des colts du contrat; et

les répercussions des spécifications, du calendrier de livraison et des exigences de qualité
sur les codts d'un contrat donné.

1031-2 03 (2008-05-12) Couts directs

Il existe trois types de colts directs :

a.

« colts directs des matériaux », c'est-a-dire le colt des matériaux qui peuvent étre clairement
identifiés et quantifiés comme ayant été ou devant étre utilisés pour I'exécution du contrat, qui sont
ainsi identifiés et quantifiés constamment par les pratiques de comptabilité analytique de
I'entrepreneur qui sont acceptées par le Canada.

en plus des matériaux achetés uniquement pour l'exécution du contrat et traités par
I'entrepreneur, ou obtenus de sous-traitants, ces matériaux peuvent inclure tout autre
matériaux provenant des stocks courants de I'entrepreneur.

les matériaux achetés uniquement pour I'exécution du contrat ou de contrats de sous-
traitance doivent étre imputés au contrat au prix de revient effectif, chargé a I'entrepreneur,
avant que les escomptes de caisse pour paiement rapide lui soient consentis.
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iii. les matériaux provenant des stocks courants de I'entrepreneur doivent étre imputés au
contrat conformément a la méthode uniformément utilisée par I'entrepreneur pour établir
le colt du matériel en stock.

« colts directs de la main-d’ceuvre », c'est-a-dire les colts représentant la partie des salaires bruts
versée pour les travaux qui peuvent étre identifiés et quantifiés de fagon spécifique comme ayant
été ou devant étre engagés pour l'exécution du contrat et, qui sont ainsi identifiés et quantifiés
constamment par les pratiques de comptabilité analytique de I'entrepreneur qui sont acceptées par
le Canada.

« autres codts directs », c'est-a-dire tous les colts applicables qui n'entrent pas dans les catégories
des colts directs des matériaux ou de la main-d’ceuvre, mais qui peuvent étre clairement identifiés
et quantifiés comme ayant été ou devant étre engagés pour I'exécution du contrat, et qui sont ainsi
identifiés et quantifiés constamment par les pratiques de comptabilité analytique de I'entrepreneur
qui sont acceptées par le Canada.

1031-2 04 (2012-07-16) Codts indirects

1.

Les « colts indirects » (les frais généraux) c'est-a-dire ces colts qui, quoique ayant été engagés
pendant I'exécution du contrat pour I'exploitation générale de I'entreprise par I'entrepreneur, ne
peuvent cependant pas étre identifiés et quantifiés comme étant directement reliés a I'exécution
du contrat.

Ces codts indirects peuvent inclure notamment :

les matériaux et fournitures indirects (*);

la main-d’ceuvre indirecte;

les avantages sociaux (la contribution de I'entrepreneur seulement);

les services publics, c'est-a-dire les services d'intérét général tels que I'électricité, le

chauffage, I'éclairage, et les frais d'exploitation et d'entretien des actifs généraux et des

installations;

e. les frais fixes ou périodiques, c'est-a-dire les dépenses récurrentes telles que les impots
fonciers, les frais de location et les colts raisonnables d'amortissement;

f. les frais administratifs et généraux, c'est-a-dire la rémunération des cadres et des
employés, ainsi que des dépenses telles que les articles de papeterie, les fournitures de
bureau, I'affranchissement de courrier et les autres dépenses nécessaires a la gestion de
I'entreprise;

g. les frais de vente et de commercialisation reliés aux biens, services ou les deux acquis en
vertu du contrat;

h. les dépenses générales de recherche ou de développement que le Canada considére

applicables.

coow

(*) Dans le cas des fournitures équivalentes de faible valeur, des articles trés utilisés dont les colts
correspondent a la définition des codts directs, mais pour lesquels il n'est pas rentable de rendre compte
des colts de la fagon prescrite pour les colts directs, alors ils peuvent étre considérés des colts
indirects aux fins du contrat.
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1031-2 05 (2008-05-12) Répartition des colts indirects

Les colts indirects doivent étre accumulés dans des groupements de colts indirects appropriés en
fonction des structures organisationnelles ou opérationnelles de I'entreprise, et ces groupements
doivent ensuite étre répartis entre des contrats, suivant les deux principes suivants:

a. les colts compris dans un groupement de co(ts particulier devraient avoir un lien de similarité avec
tous les contrats entre lesquels ce groupement est ultérieurement réparti; de plus, ils devraient étre
suffisamment semblables les uns aux autres pour que la répartition du co(t total d'un groupement
donné ait sensiblement le méme résultat que si chaque colt du groupement avait été réparti
séparément;

b. larépartition de chaque groupement de codlts indirects devrait, dans la mesure du possible, refléter
les liens de cause a effet entre les groupements de colts et les contrats entre lesquels ces colts
sont répartis.

1031-2 06 (1991-06-01) Crédits

La portion des revenus, des rabais, des allocations ou de tout autre crédit relatif aux colts directs ou
indirects qui s'appliquent au contrat, regcue par l'entrepreneur ou accumulée a son crédit, doit étre
inscrite au crédit du contrat.

1031-2 07 (2012-07-16) Colts non admissibles

Malgré que les colts suivants peuvent avoir été raisonnablement et convenablement engagés par
I'entrepreneur dans I'exécution du contrat, ils sont considérés des colts non admissibles au contrat :

a. les allocations pour les intéréts sur le capital investi, les obligations, les débentures, les emprunts
bancaires ou autres, y compris les escomptes a I'émission d'obligations et les frais de crédit;

b. les frais de services juridiques, comptables et les honoraires d'experts-conseils liés a une
réorganisation financiere, a I'émission de garanties et de capital-actions, a I'obtention de brevets
et de permis ainsi qu'aux actions en réclamation intentées contre le Canada;

c. les pertes subies en raison de mauvais investissements, de mauvaises créances et les frais de
recouvrement;

d. les pertes subies sur d'autres contrats;

les impbts sur le revenu, fédéral et provincial, les taxes ou surtaxes sur les profits excédentaires,

ou les dépenses spéciales associées a ces impbts;

les fonds de prévoyance;

les primes relatives aux assurances-vie des cadres ou des administrateurs, lorsque l'entrepreneur

est le bénéficiaire de ces contrats d'assurance;

I'amortissement d'une augmentation de la valeur des biens qui ne s'est pas matérialisée;

la dépréciation des biens payés par le Canada;

les amendes et les pénalités;

les colts et I'amortissement des installations excédentaires;

la rémunération et les primes déraisonnables versées aux cadres et aux employés;

m. les frais d'élaboration ou d'amélioration déterminée de produits non reliés au produit étant acquis
en vertu du contrat;

n. les frais de publicité, sauf les frais raisonnables de publicité de nature industrielle ou institutionnelle
versés pour les annonces placées dans des publications spécialisées, techniques ou
professionnelles en vue de fournir de l'information a l'industrie ou a l'institution;

0. les frais de divertissement;

o

«@ ™
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p. les dons, a l'exception de ceux aux organismes de charité enregistrés en vertu de la Loi de I'impét
sur le revenu;

gq. les cotisations et autres frais d'adhésion, sauf aux associations professionnelles et corporatives
reconnues;

r. les honoraires, extraordinaires ou anormaux, versés a des experts pour obtenir des conseils
techniques, administratifs ou comptables, a moins qu'ils ne soient autorisés par I'autorité
contractante.

s. une indemnisation sous la forme de paiements de dividendes ou calculée selon les paiements de
dividendes;

t. une indemnisation calculée ou dont la valeur est établie, selon les fluctuations dans le prix des
titres des sociétés, comme les options sur les actions, les droits a la plus-value des actions, le
régime d'options d'achat d'actions fictives ou la conversion d'actions nouvelles; ou toute
indemnisation versée sous la forme de paiements a un employé au lieu que celui-ci recoive ou
exerce un droit, une option ou un avantage.
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ANNEXE U

LISTE DE NON-SUBSTITUT

Equipement Défini dans I'article
Protection de la coque 11.4
Equipement de protection des caisses et des prises d’eau a la 1.6
mer

Répara}tion.du'pc.)nt. principal a I'aide du systéme de plaques en 1.1
sandwich (ingénierie)

Gouverneur 12.1
Appareil a gouverner et commandes 12.6
propulseur de poupe — moteur et démarreur 12.8
Pales d’hélices de rechange 12.9
Systéme d’hélice a pas variable 12.14
Equipements de systéme d’alimentation transitoire de secours 14.5
Pompes centrifuges 15.4
L’équipement de transfert de mazout 15.8
Equipement de traitement des eaux usées 16.4
L’incinérateur 16.10
Machinerie du pont 17.2
Machines de pont 17.3a
Pilote automatique 18.3
Systéme de télévision en circuit fermé 18.7
Compas gyroscopique 18.9
(.Ionsole. de commande et modernisation des pupitres de la 19.7
timonerie.

Peinture Plusieurs articles
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EXE V REP-REC

TABLEAU DES LIVRABLES DES REUNIONS D'EXAMEN DE LA CONCEPTION

ARTICLES

REP - Réunion d'Examen Préliminaire (entre le 2 et le 22 octobre 2022)
DOCUMENTS PRELIMINAIRES

REC - Réunion d'Examen Critique (entre le 20 janvier et le 9 février 2023)
DOCUMENTS FINALES

PARTIE A - Exigences générales

EG 01

EG 01 REFERENCE ET
EXIGENCES GENERALES

EG 02

EG 02 REFERENCES
TECHNIQUES ET EXIGENCES
GENERALES

EG 03

EG 03 EXIGENCES
MECANIQUES

EG 04

EG 04 CARACTERISTIQUES
ELECTRIQUES ET
ELECTRONIQUES

EG 05

EG 05 BROUILLAGE
ELECTROMAGNETIQUE

EG 04

EG 06 DOCUMENTATION

1.'Y a-t-il des changements dans I'organigramme global du projet ?

2. Version mise & jour des dates de livraison des jalons et du calendrier de travail PVN (doit étre produit
avec un logiciel de gestion de projet disponible dans le commerce ; examiner le logiciel proposé)

3. Mise & jour des engagements du sous-traitant et du représentant detaché du fabricant (RD)
(engagements a finaliser dans les 2 mois)

4. Mise a jour du registre de gestion des risques

5. Plan du volet Participation autochtone (annexe L du contrat)

1. Registres de documents et de dessins mis a jour

1.'Y a-t-il des changements dans I'organigramme global du projet ?

2. Version mise a jour des dates de livraison des jalons et du calendrier de travail PVN (doit étre produit
avec un logiciel de gestion de projet disponible dans le commerce ; examiner le logiciel proposé)

3. Mise a jour du registre de gestion des risques

4. Liste des équipements gouvernementaux que I'entrepreneur & l'intention de demander (1.28)

1. Calendrier d'isolation

1. Registres de documents et de dessins mis a jour

EG 07

EG 07 CONTROLE DE LA
QUALITE, INSPECTIONS, TESTS
ET ESSAIS

1. Plan d'inspection and des essai (PIE) global (terminé pour les achats d'équipement et tous les éléments
de la période de travail)

1. Plan d'inspection and des essai PIE global (terminé pour les achats d'équipement et tous les éléments de
la période de travail)
2. Plan d'essai en mer avant l'arrivée, 2.0

EG 0§

EG 08 GESTION DU POIDS ET
DE LA STABILITE

EG 09

EG 09 ACCOSTAGE ET MISE EN
CALE SECHE

EG 19

EG 10 SERVICES

EG 11

EG 11 EXIGENCES RELATIVES
AUX REPRESENTANTS
DETACHES

EG 12

EG 12 INTEGRATION ET
GESTION DE L'ENERGIE

1. Calculs préliminaires de la stabilité du navire avec les nouveaux équipements/modifications techniques.

L’entrepreneur doit fournir les détails de 'approche de gestion de I'énergie compléte pour examen et
commentaires par le RT et pour approbation par la société de classement. Le plan de gestion de I'énergie
doit inclure ce qui suit :

a)Description de tous les modes de fonctionnement envisagés et des principaux moyens de gestion de la
charge globale associés a chacun.

b)Explication détaillée des fonctions de gestion de I'énergie qui résident dans les différents composants
matériels : Tableaux de distribution, systéeme central de commande, de surveillance et d’alarme, SCP, et
autres, et maniére dont les fonctions sont intégrées.

c)Description détaillée des options d'interface de 'opérateur et de toutes les fonctionnalités et options de
configuration pouvant étre sélectionnées.

d)Description détaillée de toutes les procédures opérationnelles semi-automatiques, manuelles et
d'urgence.

e)Ensemble de dessins requis par la société de classification pour approbation de 'ensemble du plan
d'intégration et de gestion de I'énergie.

f)Définition de 'agencement du logiciel d’intégration et de gestion de I'énergie dans laquelle tout les logiciels
connexes et le matériel hote sont identifiés. Une explication des fonctionnalités et de l'intégration de toutes
les plateformes logicielles connexes doit étre offerte, de méme que I'accés a tous ces logiciels.

1. Calculs finales de la stabilité du navire avec les nouveaux équipements/modifications techniques.

1.Engagements RD/RSF atteints.

L’entrepreneur doit fournir les détails de I'approche de gestion de I'énergie compléte pour examen et
commentaires par le RT et pour approbation par la société de classement. Le plan de gestion de I'énergie
doit inclure ce qui suit :

a)Description de tous les modes de fonctionnement envisagés et des principaux moyens de gestion de la
charge globale associés a chacun.

b)Explication détaillée des fonctions de gestion de I'énergie qui résident dans les différents composants
matériels : Tableaux de distribution, systéeme central de commande, de surveillance et d’alarme, SCP, et
autres, et maniére dont les fonctions sont intégrées.

c)Description détaillée des options d'interface de 'opérateur et de toutes les fonctionnalités et options de
configuration pouvant étre sélectionnées.

d)Description détaillée de toutes les procédures opérationnelles semi-automatiques, manuelles et
d'urgence.

e)Ensemble de dessins requis par la société de classification pour approbation de I'ensemble du plan
d'intégration et de gestion de I'énergie.

f)Définition de 'agencement du logiciel d’intégration et de gestion de I'énergie dans laquelle tout les logiciels
connexes et le matériel hote sont identifiés. Une explication des fonctionnalités et de I'intégration de toutes
les plateformes logicielles connexes doit étre offerte, de méme que I'acces a tous ces logiciels.

PARTIE B

10.1

10.1 RADEAUX DE SAUVETAGE

10.2

10.2 CANOT DE SAUVETAGE ET
BOSSOIRS

10.0 Sdreté et sécurité




TABLEAU DES LIVRABLES DES REUNIONS D'EXAMEN DE LA CONCEPTION

ARTICLES

REP - Réunion d’'Examen Préliminaire (entre le 2 et le 22 octobre 2022)
DOCUMENTS PRELIMINAIRES

REC - Réunion d'Examen Critique (entre le 20 janvier et le 9 février 2023)
DOCUMENTS FINALES

10.3

10.3 SYSTEME DE DETECTION
D’INCENDIE

10.4

10.4 EQUIPEMENT DE LUTTE
CONTRE LES INCENDIES

a)Les dessins et les renseignements généraux qui sont fournis par le fournisseur, les aspects techniques et
les piéces, et qui s’appliquent a toutes les fonctionnalités et a tous les équipements qui sont proposés pour
le nouveau SDI.

b)La documentation de la société de classification pour le matériel proposé.

c)Les dessins de disposition de I'armoire du SDI.

d)La confirmation des emplacements proposés pour les principaux composants : unité(s) centrale(s) de
traitement, batteries, stations avec IHM, etc.

e)La confirmation des exigences et des dispositions proposées en matiére d’alimentation électrique.

f)Le diagramme fonctionnel du SDI.

g)Les diagrammes du tracé des cables et des boucles de cables. Le dessin du tracé des cables doit
montrer la disposition de I'équipement ainsi que le tracé final des cables relativement a la disposition
générale.

a)Les dessins et les renseignements généraux qui sont fournis par le fournisseur, les aspects techniques et
les piéces, et qui s’appliquent a toutes les fonctionnalités et a tous les équipements qui sont proposés pour
le nouveau SDI.

b)La documentation de la société de classification pour le matériel proposé.

c)Les dessins de disposition de I'armoire du SDI.

d)La confirmation des emplacements proposés pour les principaux composants : unité(s) centrale(s) de
traitement, batteries, stations avec IHM, etc.

e)La confirmation des exigences et des dispositions proposées en matiére d’alimentation électrique.

f)Le diagramme fonctionnel du SDI.

g)Les diagrammes du tracé des céables et des boucles de cables. Le dessin du tracé des cables doit
montrer la disposition de I'équipement ainsi que le tracé final des cables relativement a la disposition
générale.

10.5 |10.5 PORTES ETANCHES a)Dessins et les informations techniques et sur les piéces de I'équipementier applicables a tout le matériel |a)Dessins et les informations techniques et sur les piéces de I'équipementier applicables a tout le matériel
proposé pour les nouvelles portes étanches. proposé pour les nouvelles portes étanches.
b)Documentation d’approbation de classe pour le matériel proposé. b)Documentation d’approbation de classe pour le matériel proposé.
c)Plan de disposition du systéme indiquant I'emplacement et la disposition proposés pour 'ensemble du c)Plan de disposition du systéme indiquant I'emplacement et la disposition proposés pour 'ensemble du
systéme et détails applicables a chaque installation de porte. systéme et détails applicables a chaque installation de porte.
d)Schéma a une ligne du circuit hydraulique d)Schéma a une ligne du circuit hydraulique
e)Disposition des tuyauteries du circuit hydraulique indiquant tous les composants et I'acheminement e)Disposition des tuyauteries du circuit hydraulique indiquant tous les composants et I'acheminement
proposé dans la disposition générale proposé dans la disposition générale
f)Plans du systéme électrique, y compris les sources d’alimentation proposées, toutes les exigences f)Plans du systéme électrique, y compris les sources d’alimentation proposées, toutes les exigences
d'interconnexion du systéme et les exigences de cablage a chaque porte d'interconnexion du systéme et les exigences de cablage a chaque porte
g)Liste des cables et schémas de connexion. g)Liste des cables et schémas de connexion.
h)Plan d’acheminement des céables électriques illustrant tous les composants du systéme et les passages |h)Plan d’'acheminement des cables électriques illustrant tous les composants du systeme et les passages
de cables dans la disposition générale. de cables dans la disposition générale.
i)Dessins détaillés de I'unité de pompage hydraulique et du contréleur de moteur i)Dessins détaillés de I'unité de pompage hydraulique et du contréleur de moteur
j)Toute autre documentation requise par la classe pour approuver les portes étanches proposées et leur j)Toute autre documentation requise par la classe pour approuver les portes étanches proposées et leur
installation sur le navire et production de plans approuvés par la classe pour les portes étanches installation sur le navire et production de plans approuvés par la classe pour les portes étanches
k)inclusion de I'état de la porte coupe-feu de la timonerie k)inclusion de I'état de la porte coupe-feu de la timonerie

10.6 |10.6 COLLECTEUR PRINCIPAL ET |Soumettre la nomenclature proposée préliminaires pour les nouveaux systemes du collecteur et de lutte soumettre la nomenclature proposée finale pour les nouveaux systémes du collecteur et de lutte contre les

TUYAUTERIE DE LUTTE CONTRE
LES INCENDIES

contre les incendies

incendies

10.7

10.7 SYSTEME D’EXTINCTION
D'INCENDIE A ACTION DIRECTE A
HAUTE PRESSION

10.8

10.8 RECERTIFICATION DE
SOUPAPES DE SURPRESSION

10.9

10.9 CORNE DE BRUME
ELECTRIQUE

10.10]

10.10 MODIFICATION DU
DISPOSITIF D’ACTIVATION FM200

a)Dessins et renseignements généraux techniques et sur les piéces fournis par le FEO et applicables a tout
le matériel proposé pour le nouveau LAFFS.

b)Dessin de la configuration de la pompe, illustrant les principales dimensions et l'emplacement des
raccords de tuyauterie et les points de fixation.

c)Documents d’approbation de la société de classification pour le matériel du LAFFS proposé.
d)Schémas et disposition de la canalisation et des tuyaux du LAFFS. Les dessins de cheminement de la
canalisation doivent montrer la disposition de I'équipement et le cheminement proposé de la canalisation et
des tuyaux par-dessus la disposition générale ainsi que I'emplacement proposé des vannes de section et
des diffuseurs.

e)L’emplacement de la pompe d’alimentation et les dimensions de la tuyauterie ainsi que les détails sur le
cheminement.

f)Le raccordement du collecteur d’'incendie et les dimensions de la tuyauterie ainsi que les détails sur le
cheminement.

g)Les schémas électriques confirmant les exigences de I'alimentation proposée et tous les autres
raccordements électriques et de commande ainsi que le cheminement des cables.

h)Schéma de connexion/nomenclature de cables.

i)Schéma du circuit interne des armoires électriques.

j)Dispositions du panneau.

k)Tout autre document requis par la société de classification pour permettre I'approbation de la société de
classification du systéme proposé et de son installation & bord du navire et la délivrance des plans
approuvés par la société de classification pour le LAFFS.

L’entrepreneur doit préparer et présenter le schéma électrique préliminaire d’installation de la nouvelle corne

de brume conformément a la référence de RD/RSF

a)Dessins et renseignements généraux techniques et sur les piéces fournis par le FEO et applicables a tout
le matériel proposé pour le nouveau LAFFS.

b)Dessin de la configuration de la pompe, illustrant les principales dimensions et l'emplacement des
raccords de tuyauterie et les points de fixation.

c)Documents d’approbation de la société de classification pour le matériel du LAFFS proposé.
d)Schémas et disposition de la canalisation et des tuyaux du LAFFS. Les dessins de cheminement de la
canalisation doivent montrer la disposition de I'équipement et le cheminement proposé de la canalisation et
des tuyaux par-dessus la disposition générale ainsi que I'emplacement proposé des vannes de section et
des diffuseurs.

e)L’'emplacement de la pompe d’alimentation et les dimensions de la tuyauterie ainsi que les détails sur le
cheminement.

f)Le raccordement du collecteur d’'incendie et les dimensions de la tuyauterie ainsi que les détails sur le
cheminement.

g)Les schémas électriques confirmant les exigences de I'alimentation proposée et tous les autres
raccordements électriques et de commande ainsi que le cheminement des cables.

h)Schéma de connexion/nomenclature de cables.

i)Schéma du circuit interne des armoires électriques.

j)Dispositions du panneau.

k)Tout autre document requis par la société de classification pour permettre I'approbation de la société de
classification du systéme proposé et de son installation & bord du navire et la délivrance des plans
approuvés par la société de classification pour le LAFFS.

L’entrepreneur doit préparer et présenter le schéma électrique final d’installation de la nouvelle corne de
brume conformément a la référence de RD/RSF




TABLEAU DES LIVRABLES DES REUNIONS D'EXAMEN

DE LA CONCEPTION

ARTICLES

REP - Réunion d’'Examen Préliminaire (entre le 2 et le 22 octobre 2022)
DOCUMENTS PRELIMINAIRES

10.11

10.11 SURVEILLANCE DU
SYSTEME FM200

gue et connexes

111

11.1 NETTOYAGE DE LA COQUE

1.2

11.2 INSPECTION DE LA COQUE

1.3

11.3 REPARATION DE L’ACIER DE
LA COQUE ET DE LA STRUCTURE

1.4

11.4 ENTRETIEN DU SYSTEME DE
PROTECTION DE LA COQUE

1.5

11.5 CAISSES ET PRISES D’EAU A
LA MERs

11.6

11.6 SYSTEME DE PROTECTION
DES CAISSES ET DES PRISES
D’EAU A LA MER

1.7

11.7 MODIFICATIONS DU COFFRE
DE PRISE D’EAU DE MER PAR
OSMOSE INVERSE

11.8

11.8 REPARATION DES BOUDINS

1.9

11.9 REVETEMENT DE COQUE

11.10]

11.10 PRISES D’EAU DE MER

1.1

11.11 REPARATION DU PONT
PRINCIPAL A L’AIDE DU SYSTEME
DE PLAQUES EN SANDWICH

11.13 REPRISE DES
REVETEMENTS DE LA
SUPERSTRUCTURE ET DU PONT

11.14 REPARATION INTERNE DE
L’ACIER — GAINES DE
VENTILATION

11.15 RESERVOIRS VIDES ET
ESPACES MORTS

11.16 TUYAUX D’EVENT ET DE
SONDE

11.18 MAT AVANT

Le dessin du nouveau mét

Plan d’accés et de fermeture Plan d’accés et de fermeture approuvé par la classe

Plan d’accés et de fermeture Plan d’accés et de fermeture approuvé par la classe

REC - Réunion d'Examen Critique (entre le 20 janvier et le 9 février 2023)
DOCUMENTS FINALES

Le dessin du nouveau mét approuvé par la classe

11.19 PAVOIS ARRIERE

Le dessin des réparations et des mises a niveau des pavois

11.20 FENETRES ET CLAIRES-
VOIES

11.21 ESSUIE-GLACES

11.22 ECOUTILLE AVANT

11.23 REMPLACEMENT DE PORTE
ETANCHE AUX INTEMPERIES

11.25 RENOVATION DU BUREAU
DE LA LOGISTIQUE

a)L'aménagement préliminaire du plan de plancher

b)La disposition préliminaire en élévation de chaque mur
c)Les exigences de montage fixes pour I'équipement
d)Le plan préliminaire de revétement de la cloison

e)Le plan préliminaire de revétement du plafond

f)Le plan préliminaire de I'équipement électrique comprenant les prises électriques 120VAC, I'éclairage et
'agencement des interrupteurs d’éclairage, I'agencement du SCI, 'agencement des téléphones et des haut-
parleurs, 'agencement du matériel de détection d’incendie de I'équipement électrique comprenant les prises
électriques 120VAC, I'éclairage et 'agencement des interrupteurs d’éclairage, la disposition du SCI,
'agencement des téléphones et des haut-parleurs, 'agencement du matériel de détection d’'incendie,
'agencement des connexions au réseau local du batiment.

g)La nomenclature compléte indiquant les détails de tous les équipements a installer..

11.26]

11.26 TRANSFORMATION DES
ESPACES VIDES EN CASIERS DE
RANGEMENT

11.27]

11.27 PONTS AVEC COURSIVES

11.28]

11.28 NETTOYAGE DE LA CALE

Le dessin pour la nouvelle écoutille et I'installation de I'écoutille Le dessin approuvé par la Classification pour la nouvelle écodtille et I'installation de I'écoutille

Le dessin des réparations et des mises a niveau des pavois, approuvé par la classe.

a)L'aménagement final du plan

b)La disposition finale en élévation de chaque mur
c)Les exigences de montage fixes pour I'équipement

d)Le plan final de revétement de la cloison

e)Le plan final de revétement du plafond

f)Le plan final de I'équipement électrique comprenant les prises électriques 120VAC, I'éclairage et
'agencement des interrupteurs d’éclairage, I'agencement du SCI, 'agencement des téléphones et des haut-
parleurs, 'agencement du matériel de détection d’incendie de I'équipement électrique comprenant les prises
électriques 120VAC, I'éclairage et 'agencement des interrupteurs d’éclairage, la disposition du SCI,
'agencement des téléphones et des haut-parleurs, 'agencement du matériel de détection d’'incendie,
'agencement des connexions au réseau local du batiment.

g)La nomenclature compléte indiquant les détails de tous les équipements a installer..




TABLEAU DES LIVRABLES DES REUNIONS D'EXAMEN

DE LA CONCEPTION

ARTICLES

REP - Réunion d’'Examen Préliminaire (entre le 2 et le 22 octobre 2022)
DOCUMENTS PRELIMINAIRES

REC - Réunion d'Examen Critique (entre le 20 janvier et le 9 février 2023)
DOCUMENTS FINALES

11.29]

11.29 RENOVATION DE LA CUISINE

a)L'aménagement préliminaire du plan de plancher

b)La disposition préliminaire en élévation de chaque mur

c)Le plan préliminaire de montage fixe pour tous les équipements et aménagements

d)Le plan préliminaire de revétement de la cloison

e)Le plan préliminaire de revétement du plafond

f)Le plan préliminaire de I'équipement électrique comprenant les prises électriques 120VAC, I'éclairage et
'agencement des interrupteurs d’éclairage, la disposition du SCI, 'agencement des téléphones et des haut-
parleurs, 'agencement du matériel de détection d'incendie.

g)Le plan préliminaire du system des eaux domestiques

h)Le plan préliminaire du system des eaux usées ménagéres

i)lUne nomenclature compléte indiquant les détails de tous les équipements et aménagements a installer.
j)Les fiches techniques des FEO pour tous les nouveaux équipements proposés

k)Les dessins de production pour tous les articles d’équipement nécessitant une fabrication sur mesure

Plan d’accés et de fermeture

11.30]

11.30 DEPLACEMENT DU MAGASIN
CENTRAL

11.31

11.31 CONSTRUIRE UNE SALLE
D’ENTREPOSAGE SUR LE PONT
DE GAILLARD SITUE DEVANT LA
SUPERSTRUCTURE

11.32]

11.32 REDUCTION DU BRUIT DANS
LA CUISINE ET LE MESS

12.0 Propulsion et manceuvres

a)L'aménagement final du plan de plancher

b)La disposition finale en élévation de chaque mur

c)Le plan final de montage fixe pour tous les équipements et aménagements

d)Le plan final de revétement de la cloison

e)Le plan final de revétement du plafond

f)Le plan final de I'équipement électrique comprenant les prises électriques 120VAC, I'éclairage et
'agencement des interrupteurs d’éclairage, la disposition du SCI, 'agencement des téléphones et des haut-
parleurs, I'agencement du matériel de détection d'incendie.

g)Le plan final du system des eaux domestiques

h)Le plan final du system des eaux usées ménagéres

i)lUne nomenclature compléte indiquant les détails de tous les équipements et aménagements a installer.
j)Les fiches techniques des FEO pour tous les nouveaux équipements proposés

k)Les dessins de production pour tous les articles d’équipement nécessitant une fabrication sur mesure

Plan d’acceés et de fermeture approuvé par la classe

12.1 |12.1 REMPLACEMENT DE Reportez-vous a la section 3.11 pour tous les détails, mais généralement pour inclure, sans s'y limiter : Reportez-vous a la section 3.11 pour tous les détails, mais généralement pour-inclure, sans s'y limiter :
L’APPAREIL DE PROPULSION 1. Schémas/conception électriques préliminaires pour le SP et le navire ; 1. Schémas/conception électriques finales pour le SP et le navire ;
2. Matériel électrique préliminaire pour le SP et le navire ; 2. Matériel électrique finale pour le SP et le navire ;
3. Architecture/conception logicielle préliminaire ; 3. Architecture/conception logiciellefinales ;
4. Analyse vibratoire préliminaire pour le SP avec sa sous-base et la base et la structure du navire ; 4. Analyse vibratoire finale pour le SP avec sa sous-base et la base et la structure du navire ;
5. Dessins structurels/conception préliminaires pour le SP et la structure du navire ; 5. Dessins structurels/conception finales pour le SP et la structure du navire ;
6. Dessins/conception mécaniques préliminaires pour le SP et le navire ; 6. Dessins/conception mécaniques finales pour le SP et le navire ;
7. Matériel mécanique préliminaire pour le SP et le navire ; 7. Matériel mécanique finale pour le SP et le navire ;
8. Dessins/conceptions préliminaires des systémes auxiliaires pour le SP et le navire et les fiches 8. Dessins/conceptions finales des systémes auxiliaires pour le SP et le navire et les fiches techniques des
techniques des principaux composants ; principaux composants ;
9. Analyse préliminaire de rejet de chaleur pour le systéme de refroidissement central ; 9. Analyse finale de rejet de chaleur pour le systéme de refroidissement central ;
10. Matériel auxiliaire préliminaire pour le SP et le navire ; 10. Matériel auxiliaire finale pour le SP et le navire ;
11. Détails préliminaires d'une analyse des modes de défaillance et de leurs effets pour le SP ; 11. Détails finaux d'une analyse des modes de défaillance et de leurs effets pour le SP ;
12. Spécifications et dessins préliminaires d'intégration et d'installation ; 12. Spécifications et dessins définitifs d'intégration et d'installation ;
13. Procédures de levage/manutention du navire SP préliminaires avec les configurations requises, la ou les|13. Procédures finales de levage/manutention du navire SP avec les configurations requises, la ou les
routes d'expédition du navire requises, le ou les démontages, les ouvertures d'expédition, les paquets de routes d'expédition du navire requises, le(s) démontage(s), les ouvertures d'expédition, les paquets de
renforts structurels temporaires (spécifications et schémas) ; renforcement(s) structurel(s) temporaires (spécifications et dessin) ;
14. Conception préliminaire des points d'attache de levage et de manutention des composants du SP ; 14. Conception finale des points d'attache de levage et de manutention des composants du SP ; outils et
outils et équipements nécessaires a I'entretien, au transport, au stockage temporaire dans le chantier naval |équipements nécessaires a I'entretien, au transport, au stockage temporaire dans le chantier naval et au
et au transfert du stockage a la salle des machines du navire ; transfert du stockage a la salle des machines du navire ;
15. Emballage et protection SP préliminaires (y compris tous les composants et équipements séparés) 15. Emballage final SP (y compris tous les composants et équipements séparés) et protection requis pour le
requis pour le transport, le stockage temporaire dans le chantier naval et le transfert du stockage a la salle |transport, le stockage temporaire dans le chantier naval et le transfert du stockage a la salle des machines
des machines du navire ; du navire ;
16. Plan de test d'inspection du SP préliminaire (SP PIE, pour intégration/référence dans PIE globale) pour |16. Plan de test d'inspection finale du SP (SP PIE, pour intégration/référence dans PIE global GLOBAL)
couvrir au minimum les FAT, VIT, DTP et SAT ; pour couvrir au minimum le FAT, le VIT, le DTP et le SAT ;
17. Liste finale des certifications et approbations appropriées et applicables de la société de classification
et/ou de la SMTC requises ;
18. Documentation finale du soutien logistique intégré (ILS) ;
19. Expédition finale, manutention et itinéraire
12.2 |12.2 REMPLACEMENT DU
COMPRESSEUR DU SYSTEME A
BULLES D’AIR
12.3 |12.3 REMPLACEMENT DES a)La nomenclature du nouveau systéme de tuyauterie de refoulement a air du compresseur du barboteur.  |a)La nomenclature du nouveau systéme de tuyauterie de refoulement a air du compresseur du barboteur.

SOUPAPES ET DE LA TUYAUTERIE
DU SYSTEME DU BARBOTEUR

b)Les documents d’approbation de classe pour tout le matériel proposé.
c)Plan d’acceés et de fermeture

b)Les documents d’approbation de classe pour tout le matériel proposé.
c)Plan d’accés et de fermeture




TABLEAU DES LIVRABLES DES REUNIONS D'EXAMEN

DE LA CONCEPTION

ARTICLES

REP - Réunion d’'Examen Préliminaire (entre le 2 et le 22 octobre 2022)
DOCUMENTS PRELIMINAIRES

124

12.4 INSTALLATION DE
BATARDEAUX POUR TUYAUTERIE
DE BARBOTEUR

125

12.5 PALIER DE GOUVERNAIL,
PALIER DE MECHE DE
GOUVERNAIL ET PALIER
PORTEUR DE GOUVERNAIL

12.6

12.7

12.6 INSTALLATION DU NOUVEL
APPAREIL A GOUVERNER ET
COMMANDES

12.8 PROPULSEUR DE POUPE

une nouvelle trousse de proposition de moteur et de MEFV :

a)Détails des caractéristiques du moteur

b)Détails des caractéristiques du MEFV

c)Détails des exigences en matiére de cables électriques

d)Détails de toutes les mesures incorporées dans I'ensemble moteur/MEFV pour atténuer les risques de
tension de mode commun.

e)Détails de toutes les exigences en matiére d’intégration, de connexion et de configuration avec le systéme
de commande de propulseur de poupe existant.

REC - Réunion d'Examen Critique (entre le 20 janvier et le 9 février 2023)
DOCUMENTS FINALES

une nouvelle trousse de proposition de moteur et de MEFV

a)Détails des caractéristiques du moteur

b)Détails des caractéristiques du MEFV

c)Détails des exigences en matiére de cables électriques

d)Détails de toutes les mesures incorporées dans I'ensemble moteur/MEFV pour atténuer les risques de
tension de mode commun.

e)Détails de toutes les exigences en matiére d’intégration, de connexion et de configuration avec le systéme
de commande de propulseur de poupe existant.

f)Documentation d’approbation de catégorie pour tout le matériel proposé

12.9 [12.9 HELICES
12.10]12.10 ARBRE PORTE-HELICE ET
TUBE D’ETAMBOT DE BABORD
12.11]12.11 GARDE-FILIN
12.12]12.12 RELEVES D'USURE DES
PALIERS DU TUBE D’ETAMBOT
12.13]12.13 INSPECTION DES ARBRES
INTERMEDIAIRES ET DES PALIERS
12.14|12.14 SYSTEME D’'HELICE A PAS
VARIABLE
13.0 Production d'électricité
13.1 |13.1 REMPLACEMENT DES comprendre ce qui suit: comprendre ce qui suit:
ALTERNATEURS D'ARBRE ET a)Schémas électriques et unifilaires - préliminaire a)Schémas électriques et unifilaires - final
STABILISATION DE LA b)Nomenclature compléte des matériaux - préliminaire b)Nomenclature compléte des matériaux - final
FREQUENCE c)Dessins mécaniques - préliminaire c)Dessins mécaniques - final
d)Procédures d’exploitation d)Procédures d’exploitation
e)Procédures d’entretien e)Procédures d’entretien
f)Registre de la documentation f)Registre de la documentation
g)Procédures relatives aux tests d’acceptation en usine jusqu’aux essais a pleine charge g)Procédures relatives aux tests d’acceptation en usine jusqu’aux essais a pleine charge
h)Procédures relatives aux tests d’acceptation sur place h)Procédures relatives aux tests d’acceptation sur place
i)Description des fonctionnalités i)Description des fonctionnalités
j) Approbation de classe
14.0 Distribution d'énergie électrique
14.1[14.1 ANALYSES DE SYSTEMES Calculs des courts-circuits - préliminaire Calculs des courts-circuits - final
ELECTRIQUES Analyse de la coordination - préliminaire Analyse de la coordination - finael
Analyse de I'éclat d'arc électrique - préliminaire Analyse de I'éclat d’arc électrique - finale
Analyse de I'éclat d'arc électrique - préliminaire Analyse de I'éclat d’arc électrique - finale
SCHEMA unifiliare - préliminaire SCHEMA unifiliare - final
Approbation de classe
14.2 |14.2a MODIFICATIONS ET MISE A
NIVEAU DU TABLEAU DE BORD
PRINCIPAL / 14.2b MISE A NIVEAU
DU TABLEAU DE DISTRIBUTION DE
SECOURS
14.3 |14.3 MISE A NIVEAU DES SALLES
DE COMMANDE DE MOTEUR ET
DES PANNEAUX DE DEMARRAGE
LOCAUX
14.4 |14.4 PANNEAUX DE DISTRIBUTION [fournir le plan préliminaire d’alimentation c.c. (DC) fournir le plan final d’alimentation c.c. (DC)

ELECTRIQUE




TABLEAU DES LIVRABLES DES REUNIONS D'EXAMEN DE LA CONCEPTION

ARTICLES

REP - Réunion d’'Examen Préliminaire (entre le 2 et le 22 octobre 2022)
DOCUMENTS PRELIMINAIRES

REC - Réunion d'Examen Critique (entre le 20 janvier et le 9 février 2023)
DOCUMENTS FINALES

14.5 SYSTEME D’ALIMENTATION
TRANSITOIRE DE SECOURS

14.5

14.8 INSPECTION DE L'ISOLEMENT
DES SYSTEMES ELECTRIQUES

14.9 RELEVE THERMOGRAPHIQUE

15.1]15.1 TUYAUTERIE D’EAU DE MER

15.2 RENOUVELLEMENT DE LA
TUYAUTERIE D’ASSECHEMENT ET
DE BALLASTAGE

15.3 BALLASTS

15.4 REMPLACEMENT DES
POMPES CENTRIFUGES

15.2

15.8 REMPLACEMENT DE
L’EQUIPEMENT DE TRANSFERT DE
MAZOUT

15.10 RESERVOIRS DE MAZOUT
ET DE DECHETS HUILEUX

15.12 SYSTEME D'AIR COMPRIME

a)La détermination de la capacité de I'onduleur de secours en fonction de I'évaluation de toutes les charges
électriques, existantes et nouvelles, qui doivent provenir de ce systéme et de I'approbation de la société de
classification.

b)La mise & jour du dessin électrique indiquant toutes les charges a fournir par le nouvel onduleur de
secours.

c)La nomenclature compléte du nouvel onduleur de secours.

d)Les données et les fiches techniques de tout le matériel a installer.

e)Un plan d’accés détaillant toutes les déposes structurelles nécessaires pour faciliter le remplacement de
'onduleur de secours et du chargeur.

f)Un plan de fermeture détaillant toutes les spécifications des matériaux structurels et le procédé de
soudage requis pour le remontage des éléments indiqués dans le plan d’accés.

15.0 Systémes auxiliaires

Plan d’'accés et de fermeture Plan d’'accés et de fermeture approuvé par la classe

Pompes de transfert

a)Dessins de disposition générale.
b)Renseignements, spécifications et fiches techniques de performance du fournisseur.

c)Confirmation de I'ajustement des nouvelles pompes avec la tuyauterie existante.

Crépine d’aspiration

a)Dessins de disposition générale et vérification que la taille du maillage est conforme aux exigences du
FEO des pompes de transfert.

Débitmétres

a)Dessins de disposition générale et d’exécution.

b)Spécifications et fiches techniques de performance et de précision du fournisseur.

c)Confirmation de I'ajustement avec la tuyauterie existante.

d)Confirmation de la capacité @ communiquer les données de débit au SCCSA et du protocole de
communication utilisé.

Systéme de vannes a fermeture rapide

a)Dessins de disposition générale et d’exécution des vannes et du systéme de commande.
b)Confirmation de I'ajustement des vannes avec la tuyauterie actuelle.

c)Confirmation des modes de fonctionnement proposés — pneumatique ou hydraulique.

a)La détermination de la capacité de I'onduleur de secours en fonction de I'évaluation de toutes les charges
électriques, existantes et nouvelles, qui doivent provenir de ce systéme et de I'approbation de la société de
classification.

b)La mise & jour du dessin électrique indiquant toutes les charges a fournir par le nouvel onduleur de
secours.

c)La nomenclature compléte du nouvel onduleur de secours.

d)Les données et les fiches techniques de tout le matériel a installer.

e)La documentation d’approbation de la société de classification pour le nouvel onduleur de secours et le
nouveau chargeur de batteries.

f)Un plan d’accés détaillant toutes les déposes structurelles nécessaires pour faciliter le remplacement de
'onduleur de secours et du chargeur.

g)Un plan de fermeture détaillant toutes les spécifications des matériaux structurels et le procédé de
soudage requis pour le remontage des éléments indiqués dans le plan d’accés.

Pompes de transfert

a)Dessins de disposition générale.

b)Renseignements, spécifications et fiches techniques de performance du fournisseur.
c)Confirmation de I'ajustement des nouvelles pompes avec la tuyauterie existante.

Crépine d’aspiration

a)Dessins de disposition générale et vérification que la taille du maillage est conforme aux exigences du
FEO des pompes de transfert.

Débitmétres

a)Dessins de disposition générale et d’exécution.

b)Spécifications et fiches techniques de performance et de précision du fournisseur.
c)Confirmation de I'ajustement avec la tuyauterie existante.

d)Confirmation de la capacité @ communiquer les données de débit au SCCSA et du protocole de
communication utilisé.

Systéme de vannes a fermeture rapide

a)Dessins de disposition générale et d’exécution des vannes et du systéme de commande.
b)Confirmation de I'ajustement des vannes avec la tuyauterie actuelle.

c)Confirmation des modes de fonctionnement proposés — pneumatique ou hydraulique.
Généralités

a)Preuve de I'approbation par la société de classification de tout nouveau matériel proposé.
b)Nomenclature de tout autre matériel fourni dans le cadre de cette spécification.
c)L’entrepreneur doit confirmer tous les détails de dimensionnement et de boulonnage pour tout le matériel
a fournir avant de passer les commandes.




TABLEAU DES LIVRABLES DES REUNIONS D'EXAMEN

DE LA CONCEPTION

ARTICLES

15.16]15.16 RESERVOIRS D’'HUILE DE

LUBRIFICATION

REP - Réunion d’'Examen Préliminaire (entre le 2 et le 22 octobre 2022)

DOCUMENTS PRELIMINAIRES

16.0 Systémes domestiques

REC - Réunion d'Examen Critique (entre le 20 janvier et le 9 février 2023)
DOCUMENTS FINALES

L'INSTALLATION DE TRAITEMENT
DES EAUX USEES

16.6 RENOUVELLEMENT DE LA
TUYAUTERIE DES EAUX USEES ET
GRISES

16.7

16.7 SYSTEME DE
REFRIGERATION

16.8

16.8 ESPACES REFRIGERES

16.9

16.9 REMPLACEMENT DU
CLIMATISEUR DE LA SALLE
D’ELECTRONIQUE

16.10]

16.10 REMPLACEMENT DE
L'INCINERATEUR

16.11

16.11SERVICE DE VENTILATION
DU LOCAL DES MACHINES

16.12]

16.12 NETTOYAGE DES
CONDUITS DE CVC

16.1 |16.1 TUYAUTERIE DU CIRCUIT a)Plan de modification proposée de la tuyauterie d’aspiration/de refoulement de la pompe & pression et de laja)Plan de modification proposée de la tuyauterie d’aspiration/de refoulement de la pompe a pression et de la
D’EAU DOMESTIQUE pompe de circulation arriére. Ce plan doit étre accepté par le représentant technique (RT) et approuvé par la|pompe de circulation arriére. Ce plan doit étre accepté par le représentant technique (RT) et approuvé par la
société de classification avant le commencement des modifications de la tuyauterie. société de classification avant le commencement des modifications de la tuyauterie.
b)Une BOM compléte de tous les composants de la nouvelle tuyauterie. b)Une BOM compléte de tous les composants de la nouvelle tuyauterie.
16.2 |16.2 EQUIPEMENT DU CIRCUIT fournir des dessins des piéces et des listes des piéces détaillés pour tout le matériel installé dans le cadre  |fournir des dessins des piéces et des listes des pieces détaillés pour tout le matériel installé dans le cadre
D’EAU DOMESTIQUE de la présente tache : de la présente tache :
a)Unités de pompage a pression a)Unités de pompage a pression
b)Réservoirs sous pression b)Réservoirs sous pression
c)Chauffe-eau et panneau de commande c)Chauffe-eau et panneau de commande
d)Unités de pompage de circulation d)Unités de pompage de circulation
e)Pompes de dosage e)Pompes de dosage
f)Analyseurs de chlore f)Analyseurs de chlore
g)Injecteurs de chlore g)Injecteurs de chlore
16.3 |16.3 RESERVOIRS D’EAU Plan d’accés et de fermeture Plan d’accés et de fermeture approuvé par la classe
DOMESTIQUE
16.4 |16.4 REMPLACEMENT DE

a)Schéma du nouveau systéme de réfrigération
b)Calculs de dimensionnement du nouveau systéme de réfrigération

c)Nomenclature compléte du nouveau systéme de réfrigération

d)Détails du systéme électrique, de commande et de surveillance du nouveau systéme de réfrigération, et
confirmation de la capacité de communication avec le SCCSA du navire.

e)Fiches techniques du fournisseur pour tous les composants du nouveau systéme de réfrigération.

a)Schéma de principe du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc.

b)Calculs de conception du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc.

c)Nomenclature compléte du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc.

d)Fiches techniques du FEO de chacun des composants du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc.
e)Dessins de siége et de capot tels que définis dans les sections 3.2.1.2 & 3.2.1.5.

f)Tout autre document pouvant étre nécessaire afin de procéder a I'approbation par la société de
classification du plan final pour tous les travaux spécifiés dans les présentes.

a)Logement d’évent d’espace des machines auxiliaires arriére a babord
b)Logement d’évent d’espace-des machines auxiliaires arriére a tribord
c)Déflecteur d'onde a persiennes d’évent de local des machines auxiliaires avant a babord et a tribord
d)Modification aux gaines d’alimentation du local des machines auxiliaires avant

Les documents d’approbation du plan doivent comprendre :

a)Schéma de principe des nouveaux concepts

b)Nomenclature compléte des nouveaux concepts

c)Tout autre document pouvant étre nécessaire afin de procéder a I'approbation par la société de
classification du plan final pour tous les travaux spécifiés dans les présentes.

a)Schéma du nouveau systéme de réfrigération
b)Calculs de dimensionnement du nouveau systéme de réfrigération

c)Nomenclature compléte du nouveau systéme de réfrigération

d)Détails du systéme électrique, de commande et de surveillance du nouveau systéme de réfrigération, et
confirmation de la capacité de communication avec le SCCSA du navire.

e)Fiches techniques du fournisseur pour tous les composants du nouveau systéme de réfrigération.

a)Schéma de principe du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc.

b)Calculs de conception du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc.

c)Nomenclature compléte du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc.

d)Fiches techniques du FEO de chacun des composants du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc.
e)Dessins de siége et de capot tels que définis dans les sections 3.2.1.2 & 3.2.1.5.

f)Tout autre document pouvant étre nécessaire afin de procéder a I'approbation par la société de
classification du plan final pour tous les travaux spécifiés dans les présentes.

a)Logement d’évent d’espace des machines auxiliaires arriére a babord

b)Logement d’évent d’espace des machines auxiliaires arriére a tribord

c)Déflecteur d'onde a persiennes d’évent de local des machines auxiliaires avant a babord et a tribord
d)Modification aux gaines d’alimentation du local des machines auxiliaires avant

Les documents d’approbation du plan doivent comprendre :

a)Schéma de principe des nouveaux concepts

b)Nomenclature compléte des nouveaux concepts

c)Tout autre document pouvant étre nécessaire afin de procéder a I'approbation par la société de
classification du plan final pour tous les travaux spécifiés dans les présentes.




TABLEAU DES LIVRABLES DES REUNIONS D'EXAMEN DE LA CONCEPTION

ARTICLES

REP - Réunion d’'Examen Préliminaire (entre le 2 et le 22 octobre 2022)
DOCUMENTS PRELIMINAIRES

REC - Réunion d'Examen Critique (entre le 20 janvier et le 9 février 2023)
DOCUMENTS FINALES

16.13]|16.13 CLIMATISATION DE LA a)Un schéma de principe du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc; a)Un schéma de principe du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc;
CUISINE b)Les calculs de dimensionnement du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc; b)Les calculs de dimensionnement du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc;
c)La nomenclature compléte du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc; c)La nomenclature compléte du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc;
d)Les fiches techniques du fournisseur pour toutes les composantes individuelles du nouveau mini-systéme |d)Les fiches techniques du fournisseur pour toutes les composantes individuelles du nouveau mini-systéme
de climatisation bibloc; de climatisation bibloc;
e)Les plans de montage des unités intérieures et extérieures. e)Les plans de montage des unités intérieures et extérieures..
f)Tout autre document pouvant étre exigé par la Classification & I'appui de I'approbation par la Classification |f)Tout autre document pouvant étre exigé par la Classification a 'appui de I'approbation par la Classification
du plan final pour tous les travaux spécifiés dans le présent document du plan final pour tous les travaux spécifiés dans le présent document
16.14]16.14 SILENCIEUX
D’ECHAPPEMENT DE LA CUISINE
16.15[16.15 SILENCIEUX DE a)Schéma de principe du silencieux, du ventilateur et du systéme de gaines nouveaux. a)Schéma de principe du silencieux, du ventilateur et du systéme de gaines nouveaux.
VENTILATEUR D’EXTRACTION DE  |b)Calculs de conception du silencieux, du ventilateur et du systéme de gaines nouveaux. b)Calculs de conception du silencieux, du ventilateur et du systéme de gaines nouveaux.
LA CUISINE c)Nomenclature compléte du silencieux, du ventilateur et du systéme de gaines nouveaux. c)Nomenclature compléte du silencieux, du ventilateur et du systéme de gaines nouveaux.
d)Fiches techniques du fournisseur de chacun des composants du silencieux, du ventilateur et du systéme |d)Fiches techniques du fournisseur de chacun des composants du silencieux, du ventilateur et du systéme
de gaines nouveaux. de gaines nouveaux.
16.16]16.16 REVISION DES
VENTILATEURS AXIAUX DE LA
SALLE DES MACHINES
16.17]16.17 VENTILATION NATURELLE
16.18|16.18 SYSTEME DE X a)Un schéma de principe du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc; a)Un schéma de principe du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc;
REFROIDISSEMENT AAIRDU Ib)Les calculs de dimensionnement du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc; b)Les calculs de dimensionnement du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc;
COMPARTIMENT DE L'APPAREIL A |c)La nomenclature compléte du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc; c)La nomenclature compléte du nouveau mini-systéme de climatisation bibloc;
GOUVERNER d)Les fiches techniques du fournisseur pour toutes les composantes individuelles du nouveau mini-systéme |d)Les fiches techniques du fournisseur pour toutes les composantes individuelles du nouveau mini-systéme
de climatisation bibloc; de climatisation bibloc;
e)Les plans de montage des unités intérieures et extérieures. e)Les plans de montage des unités intérieures et extérieures.
16.19]16.19 APPAREIL DE TRAITEMENT |a)Un schéma de principe du nouvel appareil de traitement d’air; a)Un schéma de principe du nouvel appareil de traitement d’air;
D'AIR DE LA TIMONERIE b)Les calculs de dimensionnement du nouvel appareil de traitement dair; b)Les calculs de dimensionnement du nouvel appareil de traitement dair;
c)La nomenclature compléte du nouvel appareil de traitement d’air; c)La nomenclature compléte du nouvel appareil de traitement d’air;
d)Les fiches techniques du fournisseur pour toutes les composantes individuelles des nouveaux critéres de |d)Les fiches techniques du fournisseur pour toutes les composantes individuelles des nouveaux critéres de
conception du nouvel appareil de traitement d’air; conception du nouvel appareil de traitement d’air;
e)Tout autre document pouvant étre exigé par la Classification a I'appui de I'approbation par la Classification |e)Tout autre document pouvant étre exigé par la Classification a I'appui de I'approbation par la Classification
du plan final pour tous les travaux spécifiés dans le présent document. du plan final pour tous les travaux spécifiés dans le présent document.
17.0 Equip t de pont / Systeé de navire
17.1 |17.1 REMPLACEMENT D’'UNE GRUE|Documents & soumettre dans les trois (3) mois aprés avoir passé la commande L’entrepreneur doit soumettre les certificats et les rapports suivants en trois exemplaires (1 original + 2
DE PONT DE QUARANTE (40) La liste de dessins/documents suivante doit étre soumise au Canada aprés avoir commandé la grue choisie [copies) apres I'essai de réception en usine (ERU) :
TONNES : a)Les données de 'ERU diment signées par la classe.
i.Tableaux de charge et d’information. b)L’approbation du type de classification.
ii.Le concept des fondations de la grue tenait compte des forces et des moments connexes. c)Les certificats d’essai des matériaux.
iii.Liste de tous les composants critiques et certification(s) de ces composants :
orégles de classification et exigences de SSMTC;
otragabilité du matériel;
ométhodes de soudage approuvées par le Bureau canadien de soudage (le cas échéant);
oexigences en matiére d’'examen non destructif.
iv.Dessins d'installation approuvés.
v.Dessins détaillés approuvés de toute structure qu’'on pourrait devoir installer, comme indiqué dans
I'analyse technique et le rapport o’ AEF.
vi.Détails des fondations/montages.
vii.Dessins schématiques de tous les systémes, c’est-a-dire hydrauliques, électriques, d’alarme, etc.
viii. Tous les dessins et documents pertinents approuvés par la société de classification.
ix.Dessins d'installation montrant les détails des fondations et les procédures montrant les contraintes
d’espace pour le retrait de différents accessoires de toutes les machines et de I'équipement offerts.
x.Fournir une liste compléte et détaillée (c’est-a-dire, les tensions de fonctionnement et les exigences en
matiére d’ampérage, etc.) des alarmes de sécurité des grues, définir les points de fonctionnement afin de
pouvoir procéder a des modifications au systéme de surveillance d’alarme (SSA) existant pour accepter les
nouvelles entrées/sorties (E/S).
17.2 |17.2 MACHINERIE DU PONT -
DESCRIPTION MECANIQUE
17.3 |17.3 MACHINERIE DU PONT -

DESCRIPTION ELECTRIQUE

17.4

17.4 ROULEAU DE POUPE
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17.5

17.5 INSTALLATION DU TREUIL
D’AMARRAGE

a)Les dessins et les spécifications détaillées des nouveaux treuils d’amarrage proposés;

b)La confirmation du nouveau support technique, de service et de piéces pour les treuils du fournisseur sur
la cote Est du Canada;

c)Les spécifications et les détails des nouveaux moteurs d’entrainement de treuil et des entrainements a
fréquence variable;

d)Le nouveau plan d’amarrage pour le pont du gaillard avant reflétant les nouveaux treuils d’amarrage, leur
intégration avec I'équipement d’amarrage existant et tout équipement d’amarrage supplémentaire pour
faciliter 'application des nouveaux treuils;

e)Les dessins et les spécifications de tout équipement d’amarrage amélioré ou nouveau nécessaire a
I'utilisation des nouveaux treuils;

f)Un rapport complet d’évaluation structurelle au niveau des nouveaux treuils et de tout équipement
d’amarrage connexe;

g)Les dessins de toutes les modifications structurelles nécessaires pour accueillir les nouveaux treuils et le
nouveau plan d’amarrage;

h)Les dessins des nouvelles assises des treuils;

i)lUn ensemble de dessins électriques définissant les besoins en alimentation électrique, tous les besoins en
cables et les exigences de connexion des cables pour l'installation des nouveaux treuils.

a)Les dessins et les spécifications détaillées des nouveaux treuils d’amarrage proposés;

b)La confirmation du nouveau support technique, de service et de piéces pour les treuils du fournisseur sur
la cote Est du Canada;

c)Les spécifications et les détails des nouveaux moteurs d’entrainement de treuil et des entrainements a
fréquence variable;

d)Le nouveau plan d’amarrage pour le pont du gaillard avant reflétant les nouveaux treuils d’amarrage, leur
intégration avec I'équipement d’amarrage existant et tout équipement d’amarrage supplémentaire pour
faciliter 'application des nouveaux treuils;

e)Les dessins et les spécifications de tout équipement d’amarrage amélioré ou nouveau nécessaire a
I'utilisation des nouveaux treuils;

f)Un rapport complet d’évaluation structurelle au niveau des nouveaux treuils et de tout équipement
d’amarrage connexe;

g)Les dessins de toutes les modifications structurelles nécessaires pour accueillir les nouveaux treuils et le
nouveau plan d’'amarrage;

h)Les dessins des nouvelles assises des treuils;

i)lUn ensemble de dessins électriques définissant les besoins en alimentation électrique, tous les besoins en
cables et les exigences de connexion des cables pour l'installation des nouveaux treuils.

17.6

17.6 REMPLACEMENT DE LA GRUE
DU MAGASIN AVANT

17.7

17.7 BITTES D’AMARRAGE

17.8

17.8 ANCRES ET CHAINES

17.9

17.9 GUINDEAU

17.10]

17.10 PUITS AUX CHAINES

17.11

17.11 GRUE DE BORD DE 5
TONNES

17.12]

17.12 INSTALLATION DES
BROCHES D’ENTRAINEMENT

a)uUn dessin de disposition générale de la nouvelle grue proposée;

b)Un graphique de charge pour de la nouvelle grue proposée;

c)La fiche de spécifications compléte pour la nouvelle grue proposée, vérifiant que toutes les autres
exigences spécifiées sont satisfaites;

d)Le détail du montage de la nouvelle grue proposée et la vérification que la modification de I'assise
existante ne sera pas nécessaire;

e)La vérification que I'assise et la structure du pont existantes ont une résistance suffisante pour soutenir la
grue proposée;

f)Le dessin d’électricité de la grue proposée confirmant que I'alimentation électrique existante n’a pas besoin
d’étre mise a niveau.

a)Un dessin de disposition générale ;

b)Un graphique de charge ;

c)La fiche de spécifications compléte , vérifiant que toutes les autres exigences spécifiées sont satisfaites;
d)Le détail du montage et la vérification que la modification de I'assise existante ne sera pas nécessaire;
e)La vérification que I'assise et la structure du pont existantes ont une résistance suffisante pour soutenir ;
g)Le dessin d’électricité de la grue proposée confirmant que I'alimentation électrique existante n’a pas
besoin d’étre mise a niveau.

a)Un dessin de disposition générale de la nouvelle grue proposée;

b)Un graphique de charge pour de la nouvelle grue proposée;

c)La fiche de spécifications compléte pour la nouvelle grue proposée, vérifiant que toutes les autres
exigences spécifiées sont satisfaites;

d)Le détail du montage de la nouvelle grue proposée et la vérification que la modification de I'assise
existante ne sera pas nécessaire;

e)La vérification que I'assise et la structure du pont existantes ont une résistance suffisante pour soutenir la
grue proposée;

f)Les documents d’approbation de la Classification pour la nouvelle grue pour son utilisation prévue sur le
batiment;

g)Le dessin d’électricité de la grue proposée confirmant que I'alimentation électrique existante n’a pas
besoin d’étre mise a niveau.

Dessins fournisseur des nouveaux bollard. (peut inclure avec les articles de 17.5)

a)Un dessin de disposition générale ;

b)Un graphique de charge ;

c)La fiche de spécifications compléte , vérifiant que toutes les autres exigences spécifiées sont satisfaites;
d)Le détail du montage et la vérification que la modification de I'assise existante ne sera pas nécessaire;
e)La vérification que I'assise et la structure du pont existantes ont une résistance suffisante pour soutenir ;
f)Les documents d’approbation de la Classification pour son utilisation prévue sur le batiment;

g)Le dessin d’électricité de la grue proposée confirmant que I'alimentation électrique existante n’a pas
besoin d’étre mise a niveau.

18.0 Communications et navigation du navire
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18.1

18.1 REMPLACEMENT DU
SYSTEME DE
TELECOMMUNICATIONS INTEGRE

a)Fournisseur de services proposé pour la conception et la prestation du SCI;

b)Marque, modéle et fabricant du SCI proposé;

c)Liste des composantes et des sous-composantes proposées pour le SCI;

d)Informations techniques du fournisseur, dessins, dimensions, consommation d’énergie, dissipation de
chaleur et autres spécifications pour le matériel du systéme proposé;

e)Plan d’agencement général du systéme et plan de disposition des composantes sur les dessins de
disposition générale du batiment;

f)Schémas fonctionnels unifilaires avec identification du type de céble du systéme tel qu'il est disposé sur
chaque pont dans les dessins de disposition générale du batiment;

g)Dessins du cablage électrique général du systéme proposé, y compris I'identification de toutes les sources
d’alimentation requises;

h)Plans d’acheminement des cables;

i)Liste des cables et schémas de connexion et de terminaison pour le systéme proposé;

j)Manuels préliminaires d'utilisation, d’installation et de service pour le SCI proposé;

k)Toute autre documentation requise par la Classification pour permettre I'approbation par la Classification
du SCI proposé, son installation sur le batiment et I'émission de plans approuvés par la Classification pour
le SCI.

18.2

18.2 REMPLACEMENT DU
SYSTEME D'IDENTIFICATION
AUTOMATIQUE

18.3

18.3 MISE A NIVEAU DU PILOTE
AUTOMATIQUE

18.4 EQUIPEMENT DE MESURE DE
DISTANCE (DME)

18.6 REMPLACEMENT DU
RADIOGONIOMETRE TRES HAUTE
FREQUENCE

18.7

18.7 SYSTEME DE TELEVISION EN
CIRCUIT FERME

18.9 MISE A NIVEAU DU COMPAS
GYROSCOPIQUE

19.0 Controle intégré

a)Fournisseur de services proposé pour la conception et la prestation du SCI;

b)Marque, modéle et fabricant du SCI proposé;

c)Liste des composantes et des sous-composantes proposées pour le SCI;

d)Informations techniques du fournisseur, dessins, dimensions, consommation d’énergie, dissipation de
chaleur et autres spécifications pour le matériel du systéme proposé;

e)Plan d’agencement général du systéme et plan de disposition des composantes sur les dessins de
disposition générale du batiment;

f)Schémas fonctionnels unifilaires avec identification du type de céble du systéme tel qu'il est disposé sur
chaque pont dans les dessins de disposition générale du batiment;

g)Dessins du cablage électrique général du systéme proposé, y compris I'identification de toutes les sources
d’alimentation requises;

h)Plans d’acheminement des cables;

i)Liste des cables et schémas de connexion et de terminaison pour le systéme proposé;

j)Manuels préliminaires d'utilisation, d’installation et de service pour le SCI proposé;

k)Toute autre documentation requise par la Classification pour permettre I'approbation par la Classification
du SCI proposé, son installation sur le batiment et I'émission de plans approuvés par la Classification pour
le SCI.

191

19.1 SYSTEME DE COMMANDE DE
PROPULSION

a)Description de la disposition générale du systéme SCP et apergu du systéme.

b)Informations techniques et spécifications pour tous les composants matériels du SCP

c)Preuve de I'approbation par la société de classification du matériel proposé.

d)Dessins de tous les panneaux de console, de '|lHM et des instruments et commandes autonomes
décrivant tout le matériel et sa configuration dans les consoles.

e)Description de toutes les exigences d'intégration systéme connexes et des protocoles de communication
appliqués.

f)Description détaillée de la logique de commande, des fonctionnalités et des exigences opérationnelles du
SCP démontrant que toutes les exigences spécifiées sont respectées.

g)Plan de cablage électrique indiquant toutes les exigences de cablage électrique et de communication, les
types de cables, et les détails de terminaison des connexions.

h)Configuration des tracés de cable présentée sur les dessins de disposition générale ou de disposition des
machines.

i)Description des exigences d’accés, de gestion et de sécurité relatives au logiciel.

j)Description des exigences et des fonctionnalités relatives a 'acces a distance

k)Toute autre documentation pouvant étre requise pour I'approbation du nouveau SCP par la société de
classification et pour la publication d’'un plan approuvé par la société de classification et acceptable par le
RT pour l'installation du nouveau SCP sur le navire.

a)Description de la disposition générale du systéme SCP et apergu du systéme.

b)Informations techniques et spécifications pour tous les composants matériels du SCP

c)Preuve de I'approbation par la société de classification du matériel proposé.

d)Dessins de tous les panneaux de console, de '|lHM et des instruments et commandes autonomes
décrivant tout le matériel et sa configuration dans les consoles.

e)Description de toutes les exigences d'intégration systéme connexes et des protocoles de communication
appliqués.

f)Description détaillée de la logique de commande, des fonctionnalités et des exigences opérationnelles du
SCP démontrant que toutes les exigences spécifiées sont respectées.

g)Plan de cablage électrique indiquant toutes les exigences de cablage électrique et de communication, les
types de cables, et les détails de terminaison des connexions.

h)Configuration des tracés de cable présentée sur les dessins de disposition générale ou de disposition des
machines.

i)Description des exigences d’accés, de gestion et de sécurité relatives au logiciel.

j)Description des exigences et des fonctionnalités relatives a 'acces a distance

k)Toute autre documentation pouvant étre requise pour I'approbation du nouveau SCP par la société de
classification et pour la publication d’'un plan approuvé par la société de classification et acceptable par le
RT pour l'installation du nouveau SCP sur le navire.




TABLEAU DES LIVRABLES DES REUNIONS D'EXAMEN DE LA CONCEPTION

ARTICLES

REP - Réunion d’'Examen Préliminaire (entre le 2 et le 22 octobre 2022)
DOCUMENTS PRELIMINAIRES

REC - Réunion d'Examen Critique (entre le 20 janvier et le 9 février 2023)
DOCUMENTS FINALES

19.3
19.4
19.5

19.6
19.7

19.2 SYSTEME D’ALARME ET DE
SURVEILLANCE CENTRALISE

19.5 MISE A NIVEAU ET
REFECTION DE LA CONSOLE DU
POSTE DE CONTROLE DES
MACHINES (PCM)

19.7 INSTALLATION D'UN PUPITRE
DE COMMANDE ET
MODERNISATION DES PUPITRES
DE LA TIMONERIE

La présentation du processus de conception doit comprendre

a)Topologie du réseau;

b)Schéma fonctionnel du systéme;

c)Description générale du systéeme;

d)Description des instructions normales de I'opérateur et des options de saisie de I'opérateur;
e)ldentification des redondances;

f)Schémas de cablage électrique;

g)Schémas de raccordement électrique;

h)Schémas de disposition des cables permettant de déterminer les exigences, le routage et les
raccordements des cables;

i)Nomenclature compléte pour I'ensemble du systéme;

j)Confirmation de tous les logiciels & appliquer;

k)Description de toutes les exigences en matiére d’accés des opérateurs aux logiciels, de toutes les
restrictions d’accés des opérateurs aux logiciels et de la maniére dont elles sont gérées;

I)Liste compléte des E/S avec description de la fonctionnalité de chacune d’entre elles;
m)Description de toutes les fonctions de contrdle;

n)Description du mode de gestion de I'alimentation & appliquer, définition des contrdles fonctionnels et
renseignements détaillés sur l'intégration entre le SCASC et tous les systémes connexes;
o)Analyse des modes de défaillance et de leurs effets sur toutes les fonctionnalités de contrdle du nouveau
SCASC et sur 'approche globale de la gestion de I'alimentation;

p)Dessins ou images préliminaires de présentation des pages de I'lHM;

q)Toute autre documentation requise pour I'approbation du systéme par la société de classification.

Le dossier de documentation de la proposition de CDPCM doit inclure :

a)Les plans et schémas envisagés pour 'aménagement de la console du poste de contréle des machines
(PCM) se fondent sur le détail de toutes les nouvelles exigences en matiére de matériel, comme défini dans
chaque élément de spécification correspondant. Le montage et le positionnement définitifs de tous les
équipements doivent étre présentés sur des dessins, a I'échelle 1:25, pour étre examinés et approuvés par
le RT ed la GCC.

b)Le systéme intégré doit étre congu avec suffisamment de redondance et/ou de séparation pour prévenir
toute perte des fonctions de contrdle, de surveillance ou d’alarme de plusieurs fonctions principales en cas
de défaillance unique.

c)Révision et/ou modification de la configuration proposée des consoles et des composants associés, selon
les données fournies par le Canada.

Le dossier de documentation de la proposition doit inclure :

a)Les plans et schémas envisagés pour 'aménagement de la console se fondent sur le détail de toutes les
nouvelles exigences en matiére de matériel, comme défini dans chaque élément de spécification
correspondant. Le montage et le positionnement définitifs de tous les équipements doivent étre présentés
sur des dessins, a 'échelle 1:25, pour étre examinés et approuvés par le RT de la GCC.

b)Révision et/ou modification de la configuration proposée des consoles et des composants associés, selon
les données fournies par le Canada.

La présentation du processus de conception doit comprendre

a)Topologie du réseau;

b)Schéma fonctionnel du systéme;

c)Description générale du systéeme;

d)Description des instructions normales de I'opérateur et des options de saisie de I'opérateur;
e)ldentification des redondances;

f)Schémas de cablage électrique;

g)Schémas de raccordement électrique;

h)Schémas de disposition des cables permettant de déterminer les exigences, le routage et les
raccordements des cables;

i)Nomenclature compléte pour I'ensemble du systéme;

j)Confirmation de tous les logiciels & appliquer;

k)Description de toutes les exigences en matiére d’accés des opérateurs aux logiciels, de toutes les
restrictions d’accés des opérateurs aux logiciels et de la maniére dont elles sont gérées;

I)Liste compléte des E/S avec description de la fonctionnalité de chacune d’entre elles;
m)Description de toutes les fonctions de contrdle;

n)Description du mode de gestion de I'alimentation & appliquer, définition des contrdles fonctionnels et
renseignements détaillés sur l'intégration entre le SCASC et tous les systémes connexes;
o)Analyse des modes de défaillance et de leurs effets sur toutes les fonctionnalités de contrdle du nouveau
SCASC et sur 'approche globale de la gestion de I'alimentation;

p)Dessins ou images préliminaires de présentation des pages de I'lHM;

q)Toute autre documentation requise pour I'approbation du systéme par la société de classification.

Le dossier de documentation de la proposition de CDPCM doit inclure :

a)Les plans et schémas envisagés pour 'aménagement de la console du poste de contréle des machines
(PCM) se fondent sur le détail de toutes les nouvelles exigences en matiére de matériel, comme défini dans
chaque élément de spécification correspondant. Le montage et le positionnement définitifs de tous les
équipements doivent étre présentés sur des dessins, a I'échelle 1:25, pour étre examinés et approuvés
parle RT de la GCC.

b)Le systéme intégré doit étre congu avec suffisamment de redondance et/ou de séparation pour prévenir
toute perte des fonctions de controle, de surveillance ou d’alarme de plusieurs fonctions principales en cas
de défaillance unique.

c)Révision et/ou modification de la configuration proposée des consoles et des composants associés, selon
les données fournies par le Canada.

d) Au-terme A la fin des travaux de conception, une copie du rapport de design doit étre fournie au Canada
pour une vérification finale et une approbation.

e)Le design doit répondre aux exigences de la classe et du SSMTC et I'entrepreneur sera responsable de
I'élaboration et de la préparation des dessins de construction et d’installation exigés, ainsi que de toute
soumission pour approbation de (ABS).

Le dossier de documentation de la proposition doit inclure :

a)Les plans et schémas envisagés pour 'aménagement de la console se fondent sur le détail de toutes les
nouvelles exigences en matiére de matériel, comme défini dans chaque élément de spécification
correspondant. Le montage et le positionnement définitifs de tous les équipements doivent étre présentés
sur des dessins, a 'échelle 1:25, pour étre examinés et approuvés par le RT de la GCC.

b)Révision et/ou modification de la configuration proposée des consoles et des composants associés, selon
les données fournies par le Canada.

d)Au terme des travaux de conception, une copie du rapport de design doit étre fournie au Canada pour une
vérification finale et une approbation.

e)Le design doit répondre aux exigences de la classe et du SSMTC et I'entrepreneur sera responsable de
I'élaboration et de la préparation des dessins de construction et d’installation exigés, ainsi que de toute
soumission pour approbation de (ABS).
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Région de | 'Atlantique
Procédure opérationnelle normalisée propre a un incident

PONPI-06
PROCESSUS DE LA COVID-19 POUR LES PERSONNES NON
MEMBRES DE LA GCC QUI ACCEDENT A UNE INSTALLATION
OU A UN NAVIRE DE LA GCC

Objet

Le but de cette procédure opérationnelle normalisée propre a un incident (PONPI) est de fournir
une orientation pour accorder I'accés aux personnes qui ne sont pas membres de la Garde
cotiére canadienne (GCC) qui entrent dans les installations ou les navires de la GCC. Pour les
surnumeraires qui montent dans un navire, consulter PONPI-06A — Procédure des surnuméraires
montant dans un navire de la GCC.

Il faut mener le test de dépistage pour toutes les personnes sous contrat avant Paccés au
site.

Processus pour les personnes non membres de la GCC et qui accédent a une

Etape installation ou a un navire de la GCC

Personnel non membre de la GCC : notamment les chauffeurs de livraison, le personnel de
1 nettoyage, les commissionnaires et les entrepreneurs.

Tout acceés au site doit étre nécessaire pour maintenir la prestation du programme de la GCC.

Les employés, les gestionnaires de navires et les surintendants de la GCC qui prennent des
dispositions pour que le personnel non membre du GCC ait accés a une installation de la
Garde cotiére canadienne dans la région de I'Atlantique (p. ex., quartier général de la GCC,
stations SAR, sites des SCTM, navires de la GCC, hangars d’hélicoptéres, etc.) doivent
suivre le processus décrit ci-dessous.

a) Informer le personnel non membre de la GCC qu'il devra remplir le Questionnaire de
dépistage (QD) de la COVID-19 de la Garde cétiére canadienne — Région de
I'Atlantigue et se soumettre a la vérification de la température sur place avant d’entrer
dans une installation ou un navire de la Garde cétiere ou d’y accéder, et que leurs
renseignements seront uniquement conserves a des fins de suivi des contacts.

2 b) Demander au personnel non membre de la GCC de se présenter a la zone de
contrdle appropriée du site auquel il aura acces pour effectuer le contrdle.

c) Informer le personnel non membre de la GCC (personnel hors province ou personnes
provenant de regions ou la COVID-19 est prevalente) gu'il est possible de subir un
test volontaire ou facultatif de dépistage de la COVID-19 avant d'arriver sur le site afin
de faciliter la conformité a I'exigence relative a la durée de l'isolement.

»  (Peut ne pas étre disponible dans les régions &loignées et ne devrait pas constituer la seule
ligne directrice.)

d) Quand il est possible de le faire, informer le commandant du navire, de I'hélicoptére ou
du site concerne de l'arrivée du personnel non membre de la GCC 48 heures a
l'avance afin que I'on puisse prendre des dispositions pour les opérations en cours.
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Procédure opérationnelle normalisée propre & un incident

Lorsqu’un preavis de 48 heures n'est pas possible, le commandant du navire, de I'hélicoptére
ou du site concerné doit donner son approbation par écrit avant que 'accés soit accordé au
personnel non membre de la GCC.

Pour toute question ou préoccupation, veuillez communiquer avec le Centre des opérations
régionales 709-772-7043.

L'entrée dans une installation ou un navire doit &tre évitée si possible. Toute personne entrant
dans une installation ou montant dans un navire de la GCC devra suivre les PROTOCOLES
DE PREVENTION DE LA COVID-19 et 'autodépistage des SYMPTOMES.

3
Un masque doit étre porté si la distance physigue (2 métres ou 6 pieds) ne peut pas étre
maintenue. C'est au commandant (ou & son délégué) ou a l'officier supérieur désigné a terre
de l'installation qu'il appartient de décider en dernier ressort s'il doit porter un masque.
Le depistage et |a vérification de la température doivent étre effectués sur place
conformément a la PONPI-07 — Dépistage et vérification de la température pour toutes les
personnes qui accédent aux sites de la GCC.
[l'y a des installations de contrdle désignées aux endroits suivants :
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) DARTMOUTH (N.-E.)
250, base Southside (nouveau 50, promenade Discovery
batiment) Dépistage disponible au kiosque
Dépistage disponible au kiosque 24 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
heures sur 24, 7 jours sur 7
280, chemin Southside (ancien ‘E?;;itéf;e daceesauudl; IOB - Rermorise
batiment) . ; ;
Sslle de conférence Gilbort I[)ualll.iegdn au vendredi, de 6 h 30 2 17 h (heure
Du lundi au dimanche (7 jours), de 6 ha  '°°
18 h (heure locale) Samedi-dimanche : 06:30-13:30 (heure locale)
4

Lors du depistage, le personnel non-membre de la GCC (y compris les entrepreneurs)
accedant a un navire de la GCC se verra délivrer une carte d'accés tamponnée avec la date
du jour du dépistage. Le personnel devra présenter cette carte a la passerelle avant de se
voir accorder 'accés. Une fois I'accés accordé, la personne doit alors s'inscrire sur le registre
des visiteurs du navire, et signera le registre de sortie chaque fois qu'elle quittera le navire. La
carte sera conservée par le personnel non membre de la GCC en tout temps lors de I'accés
au navire/a I'hélicoptére/au site.

Un représentant approprié de la GCC rencontrera le personnel non-membre de la GCC a la
passerelle, a condition qu'il se familiarise avec la sécurité du navire (le premier jour
seulement) et qu'il regoive les instructions nécessaires, puis il sera dirigé vers le lieu de travail
par un itinéraire planifié a 'avance.

Le personnel est tenu de suivre tous les protocoles liés a la Covid-19 en matiére
d'eloignement social et d'équipement de protection individue! [EPI] (port d’un masque) et tout
temps lorsqu’il se trouve dans les locaux de la GCC.
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Région de [ Atlantique
Procédure opérationnelle normalisée propre ¢ un incident

Le personnel est tenu de se conformer a toutes les directives fournies par la GCC. Tout
manquement aux directives sera signale a la direction de 'entreprise et pourrait entrainer
I'obligation pour la personne concernée de quitter les locaux de la GCC.

Les navires de la GCC situés a I'extérieur de la base de la GCC de I'Institut océanographique
de Bedford [IOB] — Dartmouth (N.-E.) ou de la base de la GCC — St. John's (T.-N.-L.) sont
tenus d'effectuer un dépistage quotidien de la COVID-19 pour 'ensemble du personnel non
membre de la GCC qui monte a bord du navire.

Le personnel doit suivre le processus de contréle et de vérification de la température propre
au site pour tout endroit ol une installation de controle désignée n’'a pas été établie ou pour le
contrdle aprés les heures d'ouverture.

Chaque installation/navire doit remplir la Feuille de présence — COVID-19 - GCC -
Région de I’Atlantique.

5 Les données doivent étre conservées et classées par date pour permettre la production
rapide d’un historique d’accés au lieu de travail aux fins de recherche des contacts. Les
renseignements doivent étre conservés conformément au Questionnaire de dépistage (QD)
de la COVID-19 de la Garde cétiere canadienne — Région de I'Atlantigue.
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