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1.1 HORAIRE DE TRAVAIL 1.1  WORK SCHEDULE
. L'entrepreneur doit prendre note et considération que les travaux d'amélioration de l'aire ; The contractor must take note and consider that work to improve the apron area and the taxiway

de trafic et de la voie de circulation seront réalisés durant les périodes de fermeture de l'aire de mouvement,
de maniére a permettre les opérations aériennes selon les modalités suivantes :
A A titre d'information, la plage d'horaire de la fermeture est de 17h a 8h le lendemain, 7 jours sur 7.
En dehors de ces périodes de fermeture de I'air de mouvement, I'aire de mouvement de I'aéroport sera
ouverte aux opérations aeriennes autant pour les vols cédulés réguliers que pour 'aviation générale.
2 Les périodes de fermeture de I'aire de mouvement pourront cependant étre reportées,
retardées ou modifiées dans le temps pour tenir compte des imprévus liés au trafic aérien.
3 L'entrepreneur devra valider quotidiennement I'horaire des vols avec le représentant ministériel,
conséquemment les périodes de mise en service de l'aéroport pourraient varier.
4 Lors des situations d'urgence et dans les cas des évacuations médicales, les périodes de
fermeture de I'aire de mouvement pourront étre annulées, retardées ou écourtées.
Lorsque ces situations d'urgence surviennent en période de fermeture, I'aire de mouvement
de l'aéroport devra étre rapidement ouverte aux opérations aériennes selon les modalités
décrites a l'article 1.10 ci-dessous. Un préavis de 2 heures est normalement fourni pour les
évacuations médicales. La piste devra étre entierement utilisable a l'intérieur de ce délai.
L'entrepreneur devra construire une voie de roulement nivelé et compacté temporairement afin de permettre
et faciliter le passage du personnel ambulancier et de leurs véhicules jusqu'a la piste a travers la voie de
circulation et le tablier.
53] La cédule des vols pour Waskaganish est mise ajour sur le site internet d'Air Creebec
https://www.aircreebec.ca/wp-content/uploads/2019/09/AirCreebec-HoraireVols-Octobre2019 v1-8.pdf
http://www.aircreebec.ca/sites/Aircreebec3/horaire _vols.aspx 1.2

1.2 MAINTIEN DE LA CIRCULATION AERIENNE
1 Les travaux de préparation, de rechargement granulaire incluant le nivellement de finition
et le compactage de l'aire de trafic et de la voix de circulation, des accotements et de la partie
nivelée de la bande de la voie de circulation seront exécutés durant les périodes de fermeture
décrites précédemment.
2 Aucun travail ne sera permis sur |
de l'aéroport.
3 A la fin de chaque quart de travail, lors des situations d'urgence et préalablement & l'ouverture
de l'aire de mouvement, I'entrepreneur doit obligatoirement respecter la procédure et
les exigences suivantes :
1 L'entrepreneur doit inspecter I'aire de mouvement en compagnie du Représentant du
ministére et procéder promptement aux travaux correctifs exigés par ce dernier.
2 Lors des périodes d'opération de I'aire de mouvement, I'entrepreneur doit déplacer et
remiser son matériel et ses équipements al'endroit désignépar le Représentant du ministere.
3 Les travaux de rechargement granulaire sur la voie de circulation et i'aire de trafic devront
débuter au chainage 2+020 et progresser uniformément, sur la pleine
largeur de voie de circulation incluant la partie nivelée et sur la pleine épaisseur de
rechargement spécifiée, de maniére a ce que la ligne de démarcation entre la partie de la voie
de circulation et d'airenivelée rechargée et celle non rechargée soit toujours perpendiculaires
a l'axe de la voie de circulation.
4 Les surfaces rechargées ou décohésionnées doivent étre nivelées et compactées de
maniére a présenter sur la pleine largeur de I'aire de manceuvre y compris la partie
nivelée des bandes de voie de circulation et présente une surface de roulement sécuritaire, 1.3
uniforme sans aspérités ni déformations.
5 Le raccordement entre les partie de voie de circulation rechargées, incluant les
parties nivelées de celles-ci, et les parties non rechargées doivent étre exécutés
quotidiennement avec des transitions longitudinales s'étendant sur une distance minimale
de 30 métres (pente maximale de 1%). Les changements de pentes entre les plans de
transitions doivent étre arrondis de maniére a offrir une surface de roulement aussi douce
que possible.
.6 Les aides visuelles a la navigation aérienne tel feux de bord de voie de circulation et de l'aire de
trafic, feux d'identification de piste et autres doivent étre entiérement maintenus en opération
pendant les périodes d'opération de l'aire de mouvement. Les aides visuelles devront étre
rehausseé et ajusté au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

aire de mouvement durant les périodes d'opération

1.3 FERMETURE DE LA CIRCULATION AERIENNE
A Si la piste est fermée, toutes les aides visuelles seront hors services et les X lumineux seront installés aux
deux seuils de la piste.

will be carried out during periods of closure of the movement area, that to allow aircraft operations
as per the following modality:

A

For information purpose, the closing time is from 17:00 p.m. to 8:00 a.m. the next day, 7 days a week.
Outside those closing periods of the airport maneuver area, the airport maneuver area will be opened to aircraft operations for
scheduled flight and general aviation.

The closing period of the manoeuver area may however be postponed, delayed or modified

in time to take account of unforeseen related to general aviation.

The contractor must validate every day the flights schedule with the departmental representative;
accordingly to that, the period of airport in services could change.

When emergency situations occurs and in the case of medical evacuation, the period of closed
movement area could be cancelled, delayed or shorted. When those emergency occurs in closed
period, the movement area must be fastly reopened to aircraft operations as per modality describe
under in article 1.10 under. A 2 hours’ notice is normally given for medical evacuations. The runway
must be completely usable inside that delay.

The contractor shall construct a temporarily leveled and compacted rolling track to allow and facilitate

the passage of ambulance personnel and their vehicles to the runway through the taxiway and the apron.
The schedule of flights to Waskaganish is updated on Air Creebec website
https://www.aircreebec.ca/wp-content/uploads/2019/09/AirCreebec-HoraireVols-Octobre2019 v1-8.pdf
http://www.aircreebec.ca/sites/Aircreebec3/horaire_vols.aspx

MAINTENANCE OF AIR TRAFFIC
The preparation works, granular recharging including finition leveling and compaction of the taxiway including its graded area and the Apron,
the shoulders and taxiway strip will be executed during the closed period describe previously.

No works will be allowed on movement area during the period when airport is in operation.

At the end of each works shift, during emergency situations and beforehand the opening of movement area,
the contractor must respect the following procedures and requirements:

A

2
3

A

2

The contractor must inspect the movement area in company of the departmental representative and
proceed quickly with the correction works required by departmental representative.

In the period of airport movement operation, the contractor must move and store his material and
equipment’s at the location designated by the departmental representative.

the granular recharging of the taxiway and its graded area must begin at

chainage 2+020 and progress uniformly on the full width of the taxiway including the graded area
and on the full specified thick of recharging, in a manner as the boundary line between the recharged
part on the non-recharged one will be perpendicular to the taxiway centerline.

The recharged or loosen surfaces must be graded and compacted in a manner to give an tread rolling
surface, safe even without burrs and deformations on the full wide of the maneuvering area.

The match between the taxiway recharged and non-recharged part including the graded

area, must be executed every day with longitudinal transition of a minimum of 30 meters in length
(1% maximum slope). The change of slope in transition surfaces must be rounded in a manner

to obtain an rolling surface as soft as possible.

The air navigation visual aids, such taxiway lights and apron, runway identification lights and other
must be maintain in operation during the period of operation of the movement area.

The visual aids must be progressively raised and adjusted as works progress.

AIR TRAFFIC CLOSURE

A

If the runway is closed, all visual aids will be out of service and the X lights will be installed at both runway thresholds.
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