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1. Introduction

L'Agence Parcs Canada (APC) recherche un entrepreneur qualifié d’expérience (I'« entrepreneur ») pour
exécuter un contrat de construction de type conception-construction. Ce contrat comprend les services
d’architecture, d’ingénierie et de construction nécessaires au parachévement de la construction d’une
structure d’abribus partiellement batie. Le site du projet est situé dans l'aire de stationnement du
lac Louise, a environ 4 km du village de Lake Louise, en Alberta.

2. Contexte

Ces dernieres années, le secteur du lac Louise a enregistré une augmentation significative du nombre de
visiteurs. Afin de réduire les embouteillages et de faciliter I'utilisation des transports en commun, I’APC
a l'intention de construire un abribus dans le parc de stationnement du lac Louise. Le projet de
construction initial a vu le jour en septembre 2020 selon un modeéle de construction de type conception-
soumission-construction; cependant, I'entrepreneur précédent n’a pas été en mesure d’exécuter le
projet et le contrat a été résilié. L’APC se retrouve maintenant avec le site en état d’inachévement. Les
travaux réalisés a ce jour consistent principalement en la construction d’un systéme de fondation en
béton et I'installation de supports en bois d’ceuvre fixés par des plaques porte-couteaux, conformément
aux dessins du contrat initial, 'acquisition de bois de charpente (partiellement installé), ainsi que
I'installation de conduits électriques entre la structure et I'armoire de contréle voisine.

3. Objectifs

Le présent contrat a pour objectif de permettre a I'entrepreneur d’accélérer I'achévement de I'avant-
projet détaillé et de construire I'abribus. L’entrepreneur sera tenu de fournir tous les services de
conception et d’'ingénierie, les matériaux, ainsi que de construire I'abribus conformément a I’avant-projet
détaillé qu’il aura fourni, selon I'énoncé des besoins fourni dans le présent énoncé des travaux. Une fois
achevé, I'abribus offrira aux visiteurs un espace spacieux et accueillant pour accéder aux transports en
commun et s’abriter des intempéries pendant les temps d’attente.

4. Etendue des travaux

Effectuer toutes les taches nécessaires : planification, coordination, préparation et présentation de la
documentation, services de conception, ingénierie, achat de matériaux et de produits, coordination des
corps de métier et des sous-traitants, gestion de la construction, ainsi que toutes les activités de
construction nécessaires a la construction de I'abribus, conformément a toutes les exigences énoncées
dans le présent document. Les travaux comprennent en somme ce qui suit: démantelement des
structures en bois existantes, des composantes structurelles et des contreventements; inspection de
I’état et des matériaux du site actuel; travaux de conception et d’ingénierie de I'abribus et construction
compléte de I'abribus proprement dit, conformément a toutes les exigences prévues dans le présent
document.

Les éléments qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le présent énoncé des travaux et qui
sont liés a la bonne exécution de ces travaux sont considérés comme accessoires au contrat et
n’entraineront pas de colts supplémentaires pour I’APC. Les phases initiales de ce projet exigeront
que I'entrepreneur exécute un processus de conception clairement présenté, bien communiqué et
itératif avant la construction. La participation du représentant du Ministére de I’APC sera nécessaire
tout au long des phases de ce processus de conception avant les approbations et les étapes ou
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phases subséquentes du projet. Les travaux a réaliser par I'entrepreneur dans le cadre de ce contrat
sont les suivants :

1.

L’examen de tous les documents du projet, des plans, dessins et rapports existants, suivi
d’une ou de plusieurs visites sur place, au besoin, ainsi que I'inventaire et I'inspection
des matériaux et des composants structurels afin de déterminer et de confirmer de
maniéere appropriée tous les aspects des travaux.

La coordination, la supervision et le paiement des services publics, des sous-traitants,
des consultants, des inspections, des tests, des rapports, des permis ou des licences
nécessaires pour mener a bien les travaux.

Une inspection, un inventaire et une évaluation approfondis et documentés des
matériaux existants sur le site ainsi que des systémes structurels et électriques sur
I’ensemble du projet et des aires de rassemblement.

L'élaboration et la mise en ceuvre de solutions correctives et efficaces pour toutes les
exigences en matiére d’ingénierie ou de construction, selon les conditions existantes, les
études de définition du concept et les avant-projets détaillés ultérieurs.

By

L’élaboration et la présentation a I'APC d’un plan d’exécution des travaux de
construction, d’un échéancier et d’un calendrier mis a jour chaque semaine afin d’établir
la séquence et les grandes lignes du projet.

Avant la construction, I’élaboration et la présentation a I’APC d’un rapport de définition
du concept décrivant et résumant les contraintes, les critéres et I'analyse de la
conception/des codes, ainsi qu’un ensemble complet de dessins conceptuels qui seront
passés en revue et commentés par I’APC aux fins de révision.

L’élaboration et la soumission d’un dossier complet de plans de construction détaillés,
d’information sur les produits, de dessins d’atelier et de spécifications pertinentes a
I’examen de I’APC et révision de ces derniers au besoin avant I'exécution des phases de
construction ultérieures, conformément a la section 7. L'entrepreneur se conformera
aux exigences suivantes concernant les matériaux existants et les matériaux achetés
et/ou installés précédemment sur le site (y compris tous les matériaux en bois) :

7.1. Lentrepreneur est responsable de tous les matériaux existants sur le site et
devra inspecter, mesurer et inventorier les matériaux destinés au projet.

7.2. L’entrepreneur s’efforcera d’intégrer les matériaux existants dans la conception
de I'abribus et sera responsable de I'enlevement et/ou de I'élimination des
matériaux inutilisés restants. La responsabilité de la confirmation de la qualité,
de la composition, de I'état, ainsi que des essais nécessaires de tous les
matériaux existants incombe a I’entrepreneur.

7.3. La responsabilité de la détermination du prix et I'utilisation viable de tous les
matériaux existants sur le site avant la cloture de I'appel d’offres incombe a
I’entrepreneur.
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10.

11.

12.

13.

14.

Tous les éléments livrables et les soumissions, y compris les résumés, les rapports, les
dessins, les plans, les spécifications et les calendriers, doivent étre fournis par voie
électronique au gestionnaire de projet en format PDF (ou un autre format approuvé) et
étre clairement identifiés par une feuille de transmission de couverture a des fins de
suivi et d’organisation. Le format original et des copies papier peuvent étre nécessaires
selon la demande.

Le représentant du Ministere de I’APC examinera et renverra toute soumission dans les
5 jours ouvrables comme suit : passé en revue, passé en revue avec des commentaires,
ou passé en revue et soumis a nouveau. Toute nouvelle soumission faite au représentant
du Ministere sera retournée dans les 5 jours ouvrables. Le représentant du Ministére
s’efforcera de renvoyer les documents a I'entrepreneur dans un délai inférieur a 5 jours
ouvrables afin d’accélérer I'exécution du projet et d’'améliorer I'efficacité.

La mobilisation sur le site et I'instauration d’un processus de sécurité adéquat sur place
et des exigences du projet connexes, notamment : signalisation de sécurité, cl6tures du
chantier de construction, mesures de contréle de la circulation et services publics
temporaires.

Le démanteélement, l'organisation des matériaux et I'élimination appropriée des
éléments existants nécessaires a la bonne exécution des travaux de construction de
I"abribus, selon le plan de conception final.

11.1. Tous les déchets du projet doivent étre éliminés en dehors du parc national.
Tous les frais liés a I’élimination des déchets sont considérés comme accessoires
au contrat. L’entrepreneur ne doit pas se débarrasser de tout produit attirant
les animaux dans les poubelles de construction typiques a ciel ouvert. Les
déchets d’aliments ou d’appats pour animaux doivent étre éliminés de maniere
appropriée.

11.2. Maintenir un chantier propre et ordonné, exempt de déchets, détritus ou débris
accumulés.

11.3. L'entrepreneur doit faire des efforts raisonnables pour séparer et recycler les
matériaux a éliminer.

Le parachévement de la construction de I’abribus conformément au plan de conception
et au dossier de spécifications fournis par I'entrepreneur et examinés par le
représentant du Ministere.

Tout dommage causé aux infrastructures adjacentes ou aux éléments du projet pendant
la construction doit étre réparé par I'entrepreneur.

L'aménagement paysager définitif, le nettoyage et la remise en état de toutes les zones
touchées par le projet, conformément a I'ensemble des dessins fournis pour la
construction.
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15. Les essais finaux, I'inspection et la mise en service de tous les systémes et éléments de
projet applicables.

16. La présentation et la remise finales de I'abribus achevé, y compris une séance
d’orientation sur la mise en service et de formation en personne pour le personnel de
I’APC et le personnel d’entretien.

17. La soumission et la présentation au représentant du Ministére de I’APC des garanties,
renseignements sur les produits, manuels d’utilisation, photos du projet, dessins
d’exécution et autres documents pertinents.

5. Composants et exigences obligatoires de I’abribus

Les composants et exigences obligatoires suivants seront inclus dans la conception et la construction de
I"abribus :

1.

La fondation, les conduits électriques et les supports en bois fixés par des plaques porte-
couteaux existants seront inspectés et utilisés pour la construction de la structure.

La structure consistera en une construction couverte, ouverte en bois d’ceuvre, recouverte
d’une toiture en tole.

La structure sera congue et réalisée conformément aux exigences spécifiques du site et aux
considérations environnementales.

La structure comprendra des systémes électriques intérieurs et un éclairage semblables aux
dessins du contrat original.

La structure comprendra une section réservée a |'utilisation variable de I’espace semblable aux
dessins du contrat original. Cette section sera utilisée de fagon saisonniére comme entrep6t
fermé/sécurisé pour les matériaux pendant les mois d’hiver et servira d’espace supplémentaire
pour les usagers du transport en commun pendant les mois d’été.

La structure comprendra des sieéges de type banc dont le style et la capacité seront similaires a
ceux des dessins du contrat original.

L'entrée de la structure consistera en un rapiécage d’asphalte et un trottoir en béton
conformément aux dessins du contrat original et aux normes d’accessibilité de I’Association
canadienne de normalisation (CSA).

L'aménagement paysager environnant, le controle du drainage, le nivellement final et la remise
en état du site seront congus et réalisés conformément aux dessins du contrat original.

6. Contraintes

L'entrepreneur doit respecter les contraintes relatives a la conception suivantes a toutes les étapes
du projet :

1. L’entrepreneur conservera un permis commercial de I’APC valide pour le parc national Banff
pendant toute la durée du projet.

2. Les normes, codes et reglements a respecter tout au long de ce projet sont la derniere
édition des documents suivants, y compris tous les amendements, suppléments et
révisions :
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1. Code national du batiment du Canada (y compris la norme CSA B651-18 sur la
conception accessible);

Code national de la plomberie — Canada;

Code canadien de I'électricité;

Code national de prévention des incendies du Canada;

Loi sur les parcs nationaux du Canada;

les réglements provinciaux sur la santé et la sécurité au travail;

le Code canadien du travail (y compris les dernieres révisions de tous les
réglements);

les codes et les normes de la province;

les normes et exigences techniques et architecturales applicables;

10. les lois de I’Alberta applicables en matiere de santé et de sécurité au travail.

NouswN

3. Les exigences en matiére d’accessibilité (CSA B651-18) doivent étre respectées pour
tous les aspects de la conception et de la construction du projet final.

4. Les travaux ne doivent étre effectués qu’entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi. Les
travaux a effectuer la fin de semaine ou les jours fériés devront étre approuvés par le
représentant du Ministere.

5. Toute perturbation des services publics doit étre signalée au représentant du
Ministére de I’APC au moins 48 heures a I'avance.

6. L'entrepreneur veillera a ce que le chantier soit sr et que I'accés soit contrélé et limité
aux personnes participant a I'exécution des travaux. L’entrepreneur sera responsable
de toutes les activités dans 'empreinte du site pendant toute la durée du projet.

7. LUentrepreneur disposera des zones de rassemblement suivantes :

7.1. Alintérieur des limites existantes de la cldture en bois du site dans le parc
de stationnement le plus au sud (site de I'abribus).

7.2. Une zone de rassemblement limitée a 7 places d’autobus (c6té nord) du
parc de stationnement central (pour autobus) pour permettre la circulation
des autobus.

8. L’entrepreneur est responsable du déneigement et du déglacage de tous les sites
situés dans I'empreinte du projet et de la zone de rassemblement, ainsi que de I'accés
a la zone de rassemblement.

9. Pour assurer I'achévement rapide du projet, I’entrepreneur devra construire tous les
éléments d’asphalte, de béton, de nivellement du site et de drainage avant le
1¢" novembre 2022. L’APC approuvera la réalisation de ces travaux avant la soumission
et 'approbation de I'avant-projet (dossier de conception) de la structure, a condition
gue la documentation nécessaire soit soumise avant tout travail.

7. Eléments livrables et étapes du projet

La section suivante décrit les phases, les éléments livrables et les étapes nécessaires au projet :
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1. Etape 1- Phase de conception : L’entrepreneur doit préparer et soumettre un dossier de
conception complet comprenant un jeu complet de dessins et de spécifications du projet. Les
dessins et les spécifications définitifs de la construction doivent étre estampillés par tous les
professionnels de [I'ingénierie, de I'architecture ou d’autres domaines applicables.
Trois (3) périodes d’examen et de révision seront prévues pour la correction des erreurs et les
modifications mineures de la conception selon les données de I’ACP. La phase de conception
consiste a soumettre les éléments suivants, sans s’y limiter :

1. Itérations du jeu de dessins complet aux étapes suivantes : avancement des travaux
a 30 %, 60 %, 90 %, ainsi qu’une version soumise en vue de la construction. Les
révisions demandées par I’APC peuvent comporter de légeéres modifications
d’éléments du projet.

2. L’élaboration et la soumission d’un plan de construction indiquant comment mettre
en ceuvre I'exécution de la phase de construction (étape 2), y compris un calendrier
de projet détaillé (basé sur un diagramme de GANTT) qui détermine clairement les
principales taches du projet, les délais d’acquisition/de livraison des produits, les
jalons du projet et les éléments du chemin critique.

3. Undossier complet des spécifications présenté a I’APC, comprenant diverses options
et recommandations visant, entre autres, les éléments suivants : I'équipement, les
matériaux, les produits, les systémes, les contrdles, les couleurs, les finitions, les
processus de construction et les composants architecturaux.

4. Un dossier de dessins et de spécifications estampillés soumis en vue de la
construction comprenant tous les éléments mécaniques, structurels, architecturaux
et électriques nécessaires pour passer a I'étape 2, la phase de construction.

2. Etape 2 - Phase de construction : La phase de construction commence immédiatement aprés
que I'APC a examiné 'avant-projet (dossier de conception) détaillé et a confirmé par écrit
gu’aucune modification n’est nécessaire. Le représentant du Ministere de I'APC peut
approuver la démolition sélective du site avant I'étape 2 si elle est correctement identifiée au
cours de I'étape 1 et apres la soumission de la documentation pertinente de I'étape 2
(section 6.2.1). Les éléments livrables de cette phase comprennent, sans s’y limiter, les
éléments suivants :

1. La soumission de tous les permis, licences et documents nécessaires avant la
mobilisation de la construction, y compris, sans s’y limiter, les documents suivants :

a. laliste des coordonnées du personnel clé et du personnel;

b. un plan de santé et sécurité propre au site (PSSPS) conformément a la
section 9;

c. un plan de santé et sécurité au travail;
d. un plan de protection de I'environnement (PPE).

1. Le PPE est un document propre au projet qui décrit clairement et
précisément tous les éléments du projet susceptibles d’affecter
I’environnement, ainsi que les mesures d’atténuation associées qui
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doivent étre respectées. L'entrepreneur consultera les documents de
référence applicables pour établir le plan de protection de
I’environnement (PPE) : 1) Analyse d’impact de base (AIB) de I'abribus
de la rive nord du lacLouise, 2)Evaluation d’impact courante
préapprouvée (EICP) pour les projets suivants :

e. un plan d’intervention d’urgence;
f. un plan de réduction et de recyclage des déchets;
g. un plan d’assurance et de controle de la qualité.

2. La gestion, I'examen et la soumission a I'examen de tous les dessins d’atelier, des
demandes de renseignements, des avis de modification proposée (AMP), des
autorisations de modification et de toute la documentation supplémentaire du projet
afin d’assurer le contréle de la qualité et la conformité au code.

3. Un calendrier de projet mis a jour et soumis chaque semaine.

4. Lla construction de I'abribus conformément a tous les documents, dessins et
spécifications du projet soumis précédemment.

5. La création et la soumission de la documentation du manuel d’exploitation et
d’entretien comprenant toute la documentation sur les produits, I'entretien annuel
requis, les équipements, les controles et les systemes installés.

6. Toute la documentation, les dessins d’atelier et les données sur les produits doivent
étre examinés par I’APC avant I'achat et I'installation.

3. Etape 3 - Phase d’achévement substantiel et de garantie : conformément aux clauses et
conditions uniformisées d’achat du contrat, Condition générale 5, 'achévement substantiel
sera délivré, y compris une garantie de 12 mois sur tous les produits et la main-d’ceuvre a
compter de la date d’achévement substantiel, sauf indication contraire.

4. Etape 4 —Parachévement des travaux : conformément aux clauses et conditions uniformisées
d’achat du contrat, Condition générale 5, le parachevement final sera délivré par I'APC, y
compris la visite finale et la présentation de la structure achevée.

8. Administration du projet et responsabilités

L’entrepreneur est tenu de fournir, sans frais supplémentaires pour I’Agence Parcs Canada (APC), un
mécanisme de partage de fichiers électroniques en lighe (comme la plateforme SharePoint, Google Drive
ou un équivalent) pour tous les membres de I'équipe de projet, y compris le représentant du Ministére
de I'APC, et tiendra des dossiers organisés de tous les éléments liés a I'administration du projet.
L'entrepreneur fournira au représentant ministériel de I’APC toute autre information demandée en
temps opportun.

L'entrepreneur est tenu de documenter et d’enregistrer I'avancement du projet, ce qui comprend de
prendre des photos quotidiennement et de les soumettre au représentant du Ministere de I’APC a la fin
du projet.
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9. Réunions

Les réunions ci-dessous sont prévues tout au long du cycle de vie du projet. L'entrepreneur et tous les

représentants de I'entrepreneur concernés seront tenus d’y assister :

1. Réunion préalable a la construction : dans les dix (10) jours ouvrables suivant I'attribution du
contrat, une réunion préalable a la construction sera organisée par le représentant du Ministére
de I’APC pour lancer le projet. Les réunions réguliéres du projet organisées par I'entrepreneur
suivront la réunion préalable a la construction conformément a un calendrier convenu par les

deux

2. Réunions de projet régulieres (sur place ou virtuelles, selon les besoins) : Une réunion de projet
hebdomadaire sera organisée par I'entrepreneur afin d’examiner les points suivants. Les proces-
verbaux électroniques des réunions de projet seront documentés par I'entrepreneur et distribués
dans les 48 heures qui suivent la réunion pour examen et commentaires par le représentant du

parties.

Ministéere de I’APC.

a.

-0 o0 T

0a

Mise a jour sur la sécurité du site.

Avancement du projet.

Mise a jour du calendrier du projet et anticipation de deux semaines.
Exigences exceptionnelles du représentant du Ministere de I’APC.
Exigences exceptionnelles de I'entrepreneur.

Problemes liés au site.

Toutes autres questions.

10. Santé, sécurité et supervision du site

L'entrepreneur doit :

1.

Elaborer et soumettre a I'examen et a I'approbation un plan écrit de santé et sécurité
propre au site, fondé sur une évaluation des risques menée par I'entrepreneur pour tous

les travaux, avant toute activité de construction, et continuer de mettre a jour et

d’appliquer le plan, le cas échéant. Ce plan doit couvrir toutes les activités supervisées par

I'entrepreneur et doit inclure :

1. la politique de sécurité de I'entrepreneur;
2. une liste des obligations de conformité applicables;

3. un organigramme de tous les membres de I’équipe du projet, y compris les
coordonnées de tous les membres ou services énumérés;

une évaluation des dangers propres au site;

5. les normes de sécurité générales pour le projet, y compris I’équipement de
protection individuelle (EPI) requis sur le site;

les pratiques de travail sQres propres a chaque tache;

la politique et les procédures d’inspection;

la politique et les procédures de signalement des incidents et d’enquéte sur les

incidents;

9. le plan et le calendrier des réunions sur la santé et la sécurité au travail (SST);

Septembre 2022
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10. les procédures de communication et de tenue de dossiers en matiere de santé et de
sécurité au travail.

2. Maintenir la présence d’un chef de chantier qualifié sur le site pendant toute la durée des
travaux, y compris la livraison des matériaux et la supervision des sous-traitants et des
travailleurs spécialisés.

3. Se coordonner avec les opérations ou activités de I’APC adjacentes au(x) site(s) du projet.

4. Tenir et mettre a jour un registre quotidien du personnel sur le site avec la preuve de la
connaissance et du respect des exigences en matiére d’équipement de protection
individuelle (EPI) et des protocoles de sécurité requis.

5. Assurer la santé et la sécurité de tous sur le site, et la protection du grand public et du
personnel de I’APC dans I’étendue de la zone affectée par les travaux.

6. Afficher les coordonnées de I'entrepreneur sur un tableau d’affichage désigné par
I’entrepreneur a I'entrée du site comprenant ce qui suit : les coordonnées de
I’entrepreneur, le permis de construction de ’APC (qui sera fourni gratuitement a
I’entrepreneur), les coordonnées des personnes avec qui communiquer en cas d’urgence,
ainsi que des copies des fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes sur le site.

7. Respecter et appliquer tous les reglements et statuts fédéraux, provinciaux et municipaux
applicables, y compris les reglements et avis de sécurité relatifs a la COVID-19.

11. Expérience

L’équipe de I’entrepreneur doit posséder une expertise importante et avoir I'autorisation ou la
certification nécessaires pour fournir les services professionnels en Alberta. Il est recommandé que les
membres de I'équipe de I'entrepreneur possedent I'expérience minimale indiquée ci-dessous :

1. Architecte principal — agréé AAA pour exercer en Alberta.
2. Ingénieur de structures — ing. habilité a exercer en Alberta.
3. Ingénieur électricien — ing. habilité a exercer en Alberta.

4. Le chef de chantier de I'entrepreneur, les sous-traitants, les gens de métier et le personnel sur
le chantier doivent détenir une certification valide (permis ou licence) et une formation dans
leur domaine d’expertise respectif et posséder une expérience adéquate pour effectuer les
travaux.
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12. Calendrier

Les principaux jalons du projet et les dates clés sont présentés ci-dessous :

Tach | Livrables Description Date

e
Attribution du I . . R .

R Attribution du contrat conformément au présent 2éme semaine de

1 contrat a . .

, énoncé des travaux. octobre 2022
I’entrepreneur
Rencontrer le représentant du Ministere de I’APC,
Réunion de le personnel concerné de I’'APC, I'entrepreneur, le . .
s . 3éme semaine de
2 lancement (sur le ou les ingénieurs et le ou les architectes de
. K ) octobre 2022
site) I’entrepreneur pour confirmer les attentes, les
objectifs, 'approche et les éléments livrables.
3 Etape 1 -
Phase de conception
Section 6.9 — .
Achévement des Avant la 2e semaine de
novembre 2022 (début
4 composants L -,
. estimé des conditions de
spécifiques du . . . ;
terrain Toutes les exigences conformément a la neige/gel)
section 6.2.

5 Etape 2 — Phase de
construction
Etape 3 -

6 Performance 2éme semaine de
substantielle et phase décembre 2022
de garantie
E 4-Ph

7 tape 4 - Phase de 20 Janvier 2023
parachévement final

Examen et traitement de la documentation, de la

8 Cloture du projet facturation et des exigences de garantie finales

du projet.
Remarque :

Les délais d’achevement des travaux sont susceptibles d’étre rajustés en fonction de la date prévue de la tache 1.

13. Documents de référence

Les renseignements suivants sont fournis en référence a ce document :

1.
2.

Abribus du lac Louise — Dessins originaux soumis en vue de la construction NORR 2020

Abribus du lac Louise — Dossier photos de référence 2022

Evaluation d’impact courante préapprouvée (EICP) — Sites dans I'avant-pays (anglais)— Parcs

Canada 2019

Sites dans I’avant-pays- EICP — Parcs Canada 2019 (Sites de I'avant-pays PRIA — francais)




