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1. Introduction 

L’Agence Parcs Canada (APC) recherche un entrepreneur qualifié d’expérience (l’« entrepreneur ») pour 
exécuter un contrat de construction de type conception-construction. Ce contrat comprend les services 
d’architecture, d’ingénierie et de construction nécessaires au parachèvement de la construction d’une 
structure d’abribus partiellement bâtie. Le site du projet est situé dans l’aire de stationnement du 
lac Louise, à environ 4 km du village de Lake Louise, en Alberta. 

2. Contexte 

Ces dernières années, le secteur du lac Louise a enregistré une augmentation significative du nombre de 
visiteurs. Afin de réduire les embouteillages et de faciliter l’utilisation des transports en commun, l’APC 
a l’intention de construire un abribus dans le parc de stationnement du lac Louise. Le projet de 
construction initial a vu le jour en septembre 2020 selon un modèle de construction de type conception-
soumission-construction; cependant, l’entrepreneur précédent n’a pas été en mesure d’exécuter le 
projet et le contrat a été résilié. L’APC se retrouve maintenant avec le site en état d’inachèvement. Les 
travaux réalisés à ce jour consistent principalement en la construction d’un système de fondation en 
béton et l’installation de supports en bois d’œuvre fixés par des plaques porte-couteaux, conformément 
aux dessins du contrat initial, l’acquisition de bois de charpente (partiellement installé), ainsi que 
l’installation de conduits électriques entre la structure et l’armoire de contrôle voisine. 

3. Objectifs 

Le présent contrat a pour objectif de permettre à l’entrepreneur d’accélérer l’achèvement de l’avant-
projet détaillé et de construire l’abribus. L’entrepreneur sera tenu de fournir tous les services de 
conception et d’ingénierie, les matériaux, ainsi que de construire l’abribus conformément à l’avant-projet 
détaillé qu’il aura fourni, selon l’énoncé des besoins fourni dans le présent énoncé des travaux. Une fois 
achevé, l’abribus offrira aux visiteurs un espace spacieux et accueillant pour accéder aux transports en 
commun et s’abriter des intempéries pendant les temps d’attente. 

4. Étendue des travaux 

Effectuer toutes les tâches nécessaires : planification, coordination, préparation et présentation de la 

documentation, services de conception, ingénierie, achat de matériaux et de produits, coordination des 

corps de métier et des sous-traitants, gestion de la construction, ainsi que toutes les activités de 

construction nécessaires à la construction de l’abribus, conformément à toutes les exigences énoncées 

dans le présent document. Les travaux comprennent en somme ce qui suit : démantèlement des 

structures en bois existantes, des composantes structurelles et des contreventements; inspection de 

l’état et des matériaux du site actuel; travaux de conception et d’ingénierie de l’abribus et construction 

complète de l’abribus proprement dit, conformément à toutes les exigences prévues dans le présent 

document. 

Les éléments qui ne sont pas explicitement mentionnés dans le présent énoncé des travaux et qui 
sont liés à la bonne exécution de ces travaux sont considérés comme accessoires au contrat et 
n’entraîneront pas de coûts supplémentaires pour l’APC. Les phases initiales de ce projet exigeront 
que l’entrepreneur exécute un processus de conception clairement présenté, bien communiqué et 
itératif avant la construction. La participation du représentant du Ministère de l’APC sera nécessaire 
tout au long des phases de ce processus de conception avant les approbations et les étapes ou 
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phases subséquentes du projet. Les travaux à réaliser par l’entrepreneur dans le cadre de ce contrat 
sont les suivants : 

1. L’examen de tous les documents du projet, des plans, dessins et rapports existants, suivi 

d’une ou de plusieurs visites sur place, au besoin, ainsi que l’inventaire et l’inspection 

des matériaux et des composants structurels afin de déterminer et de confirmer de 

manière appropriée tous les aspects des travaux. 

2. La coordination, la supervision et le paiement des services publics, des sous-traitants, 

des consultants, des inspections, des tests, des rapports, des permis ou des licences 

nécessaires pour mener à bien les travaux.  

3. Une inspection, un inventaire et une évaluation approfondis et documentés des 

matériaux existants sur le site ainsi que des systèmes structurels et électriques sur 

l’ensemble du projet et des aires de rassemblement. 

4. L’élaboration et la mise en œuvre de solutions correctives et efficaces pour toutes les 

exigences en matière d’ingénierie ou de construction, selon les conditions existantes, les 

études de définition du concept et les avant-projets détaillés ultérieurs. 

5. L’élaboration et la présentation à l’APC d’un plan d’exécution des travaux de 

construction, d’un échéancier et d’un calendrier mis à jour chaque semaine afin d’établir 

la séquence et les grandes lignes du projet. 

6. Avant la construction, l’élaboration et la présentation à l’APC d’un rapport de définition 

du concept décrivant et résumant les contraintes, les critères et l’analyse de la 

conception/des codes, ainsi qu’un ensemble complet de dessins conceptuels qui seront 

passés en revue et commentés par l’APC aux fins de révision. 

7. L’élaboration et la soumission d’un dossier complet de plans de construction détaillés, 

d’information sur les produits, de dessins d’atelier et de spécifications pertinentes à 

l’examen de l’APC et révision de ces derniers au besoin avant l’exécution des phases de 

construction ultérieures, conformément à la section 7. L’entrepreneur se conformera 

aux exigences suivantes concernant les matériaux existants et les matériaux achetés 

et/ou installés précédemment sur le site (y compris tous les matériaux en bois) : 

7.1.  L’entrepreneur est responsable de tous les matériaux existants sur le site et 

devra inspecter, mesurer et inventorier les matériaux destinés au projet. 

7.2.  L’entrepreneur s’efforcera d’intégrer les matériaux existants dans la conception 

de l’abribus et sera responsable de l’enlèvement et/ou de l’élimination des 

matériaux inutilisés restants. La responsabilité de la confirmation de la qualité, 

de la composition, de l’état, ainsi que des essais nécessaires de tous les 

matériaux existants incombe à l’entrepreneur. 

7.3.  La responsabilité de la détermination du prix et l’utilisation viable de tous les 

matériaux existants sur le site avant la clôture de l’appel d’offres incombe à 

l’entrepreneur. 
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8. Tous les éléments livrables et les soumissions, y compris les résumés, les rapports, les 

dessins, les plans, les spécifications et les calendriers, doivent être fournis par voie 

électronique au gestionnaire de projet en format PDF (ou un autre format approuvé) et 

être clairement identifiés par une feuille de transmission de couverture à des fins de 

suivi et d’organisation. Le format original et des copies papier peuvent être nécessaires 

selon la demande.   

 
9. Le représentant du Ministère de l’APC examinera et renverra toute soumission dans les 

5 jours ouvrables comme suit : passé en revue, passé en revue avec des commentaires, 

ou passé en revue et soumis à nouveau. Toute nouvelle soumission faite au représentant 

du Ministère sera retournée dans les 5 jours ouvrables. Le représentant du Ministère 

s’efforcera de renvoyer les documents à l’entrepreneur dans un délai inférieur à 5 jours 

ouvrables afin d’accélérer l’exécution du projet et d’améliorer l’efficacité. 

 
10. La mobilisation sur le site et l’instauration d’un processus de sécurité adéquat sur place 

et des exigences du projet connexes, notamment : signalisation de sécurité, clôtures du 

chantier de construction, mesures de contrôle de la circulation et services publics 

temporaires. 

11. Le démantèlement, l’organisation des matériaux et l’élimination appropriée des 

éléments existants nécessaires à la bonne exécution des travaux de construction de 

l’abribus, selon le plan de conception final.  

11.1.  Tous les déchets du projet doivent être éliminés en dehors du parc national. 

Tous les frais liés à l’élimination des déchets sont considérés comme accessoires 

au contrat. L’entrepreneur ne doit pas se débarrasser de tout produit attirant 

les animaux dans les poubelles de construction typiques à ciel ouvert. Les 

déchets d’aliments ou d’appâts pour animaux doivent être éliminés de manière 

appropriée. 

11.2.  Maintenir un chantier propre et ordonné, exempt de déchets, détritus ou débris 

accumulés. 

11.3.  L’entrepreneur doit faire des efforts raisonnables pour séparer et recycler les 

matériaux à éliminer.  

12. Le parachèvement de la construction de l’abribus conformément au plan de conception 

et au dossier de spécifications fournis par l’entrepreneur et examinés par le 

représentant du Ministère. 

13. Tout dommage causé aux infrastructures adjacentes ou aux éléments du projet pendant 

la construction doit être réparé par l’entrepreneur. 

14. L’aménagement paysager définitif, le nettoyage et la remise en état de toutes les zones 

touchées par le projet, conformément à l’ensemble des dessins fournis pour la 

construction. 
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15. Les essais finaux, l’inspection et la mise en service de tous les systèmes et éléments de 

projet applicables. 

16. La présentation et la remise finales de l’abribus achevé, y compris une séance 

d’orientation sur la mise en service et de formation en personne pour le personnel de 

l’APC et le personnel d’entretien.  

17. La soumission et la présentation au représentant du Ministère de l’APC des garanties, 

renseignements sur les produits, manuels d’utilisation, photos du projet, dessins 

d’exécution et autres documents pertinents. 

5. Composants et exigences obligatoires de l’abribus 

Les composants et exigences obligatoires suivants seront inclus dans la conception et la construction de 

l’abribus : 

1. La fondation, les conduits électriques et les supports en bois fixés par des plaques porte-

couteaux existants seront inspectés et utilisés pour la construction de la structure. 

2. La structure consistera en une construction couverte, ouverte en bois d’œuvre, recouverte 

d’une toiture en tôle. 

3. La structure sera conçue et réalisée conformément aux exigences spécifiques du site et aux 

considérations environnementales. 

4. La structure comprendra des systèmes électriques intérieurs et un éclairage semblables aux 

dessins du contrat original. 

5. La structure comprendra une section réservée à l’utilisation variable de l’espace semblable aux 

dessins du contrat original. Cette section sera utilisée de façon saisonnière comme entrepôt 

fermé/sécurisé pour les matériaux pendant les mois d’hiver et servira d’espace supplémentaire 

pour les usagers du transport en commun pendant les mois d’été. 

6. La structure comprendra des sièges de type banc dont le style et la capacité seront similaires à 

ceux des dessins du contrat original. 

7. L’entrée de la structure consistera en un rapiéçage d’asphalte et un trottoir en béton 

conformément aux dessins du contrat original et aux normes d’accessibilité de l’Association 

canadienne de normalisation (CSA). 

8. L’aménagement paysager environnant, le contrôle du drainage, le nivellement final et la remise 

en état du site seront conçus et réalisés conformément aux dessins du contrat original. 

6. Contraintes  

L’entrepreneur doit respecter les contraintes relatives à la conception suivantes à toutes les étapes 
du projet :  

1. L’entrepreneur conservera un permis commercial de l’APC valide pour le parc national Banff 

pendant toute la durée du projet. 

2. Les normes, codes et règlements à respecter tout au long de ce projet sont la dernière 

édition des documents suivants, y compris tous les amendements, suppléments et 

révisions :  
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1. Code national du bâtiment du Canada (y compris la norme CSA B651-18 sur la 

conception accessible);  

2. Code national de la plomberie – Canada;  

3. Code canadien de l’électricité;  

4. Code national de prévention des incendies du Canada;  

5. Loi sur les parcs nationaux du Canada;  

6. les règlements provinciaux sur la santé et la sécurité au travail;  

7. le Code canadien du travail (y compris les dernières révisions de tous les 

règlements);  

8. les codes et les normes de la province;  

9. les normes et exigences techniques et architecturales applicables;  

10. les lois de l’Alberta applicables en matière de santé et de sécurité au travail. 

 

3. Les exigences en matière d’accessibilité (CSA B651-18) doivent être respectées pour 

tous les aspects de la conception et de la construction du projet final. 

4. Les travaux ne doivent être effectués qu’entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi. Les 

travaux à effectuer la fin de semaine ou les jours fériés devront être approuvés par le 

représentant du Ministère. 

5. Toute perturbation des services publics doit être signalée au représentant du 

Ministère de l’APC au moins 48 heures à l’avance. 

6. L’entrepreneur veillera à ce que le chantier soit sûr et que l’accès soit contrôlé et limité 

aux personnes participant à l’exécution des travaux. L’entrepreneur sera responsable 

de toutes les activités dans l’empreinte du site pendant toute la durée du projet. 

7. L’entrepreneur disposera des zones de rassemblement suivantes : 

7.1.  À l’intérieur des limites existantes de la clôture en bois du site dans le parc 

de stationnement le plus au sud (site de l’abribus). 

7.2. Une zone de rassemblement limitée à 7 places d’autobus (côté nord) du 

parc de stationnement central (pour autobus) pour permettre la circulation 

des autobus. 

8. L’entrepreneur est responsable du déneigement et du déglaçage de tous les sites 

situés dans l’empreinte du projet et de la zone de rassemblement, ainsi que de l’accès 

à la zone de rassemblement. 

9. Pour assurer l’achèvement rapide du projet, l’entrepreneur devra construire tous les 

éléments d’asphalte, de béton, de nivellement du site et de drainage avant le 

1er novembre 2022. L’APC approuvera la réalisation de ces travaux avant la soumission 

et l’approbation de l’avant-projet (dossier de conception) de la structure, à condition 

que la documentation nécessaire soit soumise avant tout travail. 

7. Éléments livrables et étapes du projet 

La section suivante décrit les phases, les éléments livrables et les étapes nécessaires au projet :  
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1. Étape 1 – Phase de conception : L’entrepreneur doit préparer et soumettre un dossier de 

conception complet comprenant un jeu complet de dessins et de spécifications du projet. Les 

dessins et les spécifications définitifs de la construction doivent être estampillés par tous les 

professionnels de l’ingénierie, de l’architecture ou d’autres domaines applicables. 

Trois (3) périodes d’examen et de révision seront prévues pour la correction des erreurs et les 

modifications mineures de la conception selon les données de l’ACP. La phase de conception 

consiste à soumettre les éléments suivants, sans s’y limiter : 

1. Itérations du jeu de dessins complet aux étapes suivantes : avancement des travaux 

à 30 %, 60 %, 90 %, ainsi qu’une version soumise en vue de la construction. Les 

révisions demandées par l’APC peuvent comporter de légères modifications 

d’éléments du projet.  

2. L’élaboration et la soumission d’un plan de construction indiquant comment mettre 

en œuvre l’exécution de la phase de construction (étape 2), y compris un calendrier 

de projet détaillé (basé sur un diagramme de GANTT) qui détermine clairement les 

principales tâches du projet, les délais d’acquisition/de livraison des produits, les 

jalons du projet et les éléments du chemin critique. 

3. Un dossier complet des spécifications présenté à l’APC, comprenant diverses options 

et recommandations visant, entre autres, les éléments suivants : l’équipement, les 

matériaux, les produits, les systèmes, les contrôles, les couleurs, les finitions, les 

processus de construction et les composants architecturaux. 

4. Un dossier de dessins et de spécifications estampillés soumis en vue de la 

construction comprenant tous les éléments mécaniques, structurels, architecturaux 

et électriques nécessaires pour passer à l’étape 2, la phase de construction.  

2. Étape 2 – Phase de construction : La phase de construction commence immédiatement après 

que l’APC a examiné l’avant-projet (dossier de conception) détaillé et a confirmé par écrit 

qu’aucune modification n’est nécessaire. Le représentant du Ministère de l’APC peut 

approuver la démolition sélective du site avant l’étape 2 si elle est correctement identifiée au 

cours de l’étape 1 et après la soumission de la documentation pertinente de l’étape 2 

(section 6.2.1). Les éléments livrables de cette phase comprennent, sans s’y limiter, les 

éléments suivants : 

1. La soumission de tous les permis, licences et documents nécessaires avant la 

mobilisation de la construction, y compris, sans s’y limiter, les documents suivants : 

a. la liste des coordonnées du personnel clé et du personnel; 

b. un plan de santé et sécurité propre au site (PSSPS) conformément à la 

section 9; 

c. un plan de santé et sécurité au travail; 

d. un plan de protection de l’environnement (PPE). 

1. Le PPE est un document propre au projet qui décrit clairement et 

précisément tous les éléments du projet susceptibles d’affecter 

l’environnement, ainsi que les mesures d’atténuation associées qui 



ABRIBUS DU LAC LOUISE 2022 
ÉNONCÉ DES TRAVAUX            Septembre 2022 

doivent être respectées. L’entrepreneur consultera les documents de 

référence applicables pour établir le plan de protection de 

l’environnement (PPE) : 1) Analyse d’impact de base (AIB) de l’abribus 

de la rive nord du lac Louise, 2) Évaluation d’impact courante 

préapprouvée (EICP) pour les projets suivants :  

e. un plan d’intervention d’urgence; 

f. un plan de réduction et de recyclage des déchets; 

g. un plan d’assurance et de contrôle de la qualité. 

2. La gestion, l’examen et la soumission à l’examen de tous les dessins d’atelier, des 

demandes de renseignements, des avis de modification proposée (AMP), des 

autorisations de modification et de toute la documentation supplémentaire du projet 

afin d’assurer le contrôle de la qualité et la conformité au code. 

3. Un calendrier de projet mis à jour et soumis chaque semaine. 

4. La construction de l’abribus conformément à tous les documents, dessins et 

spécifications du projet soumis précédemment. 

5. La création et la soumission de la documentation du manuel d’exploitation et 

d’entretien comprenant toute la documentation sur les produits, l’entretien annuel 

requis, les équipements, les contrôles et les systèmes installés. 

6. Toute la documentation, les dessins d’atelier et les données sur les produits doivent 

être examinés par l’APC avant l’achat et l’installation. 

3. Étape 3 – Phase d’achèvement substantiel et de garantie : conformément aux clauses et 

conditions uniformisées d’achat du contrat, Condition générale 5, l’achèvement substantiel 

sera délivré, y compris une garantie de 12 mois sur tous les produits et la main-d’œuvre à 

compter de la date d’achèvement substantiel, sauf indication contraire. 

 
4. Étape 4 – Parachèvement des travaux : conformément aux clauses et conditions uniformisées 

d’achat du contrat, Condition générale 5, le parachèvement final sera délivré par l’APC, y 

compris la visite finale et la présentation de la structure achevée. 

 

8. Administration du projet et responsabilités 

L’entrepreneur est tenu de fournir, sans frais supplémentaires pour l’Agence Parcs Canada (APC), un 
mécanisme de partage de fichiers électroniques en ligne (comme la plateforme SharePoint, Google Drive 
ou un équivalent) pour tous les membres de l’équipe de projet, y compris le représentant du Ministère 
de l’APC, et tiendra des dossiers organisés de tous les éléments liés à l’administration du projet. 
L’entrepreneur fournira au représentant ministériel de l’APC toute autre information demandée en 
temps opportun. 
 
L’entrepreneur est tenu de documenter et d’enregistrer l’avancement du projet, ce qui comprend de 
prendre des photos quotidiennement et de les soumettre au représentant du Ministère de l’APC à la fin 
du projet. 
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9. Réunions 

Les réunions ci-dessous sont prévues tout au long du cycle de vie du projet. L’entrepreneur et tous les 
représentants de l’entrepreneur concernés seront tenus d’y assister : 

1. Réunion préalable à la construction : dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’attribution du 

contrat, une réunion préalable à la construction sera organisée par le représentant du Ministère 

de l’APC pour lancer le projet. Les réunions régulières du projet organisées par l’entrepreneur 

suivront la réunion préalable à la construction conformément à un calendrier convenu par les 

deux parties. 

2. Réunions de projet régulières (sur place ou virtuelles, selon les besoins) : Une réunion de projet 

hebdomadaire sera organisée par l’entrepreneur afin d’examiner les points suivants. Les procès-

verbaux électroniques des réunions de projet seront documentés par l’entrepreneur et distribués 

dans les 48 heures qui suivent la réunion pour examen et commentaires par le représentant du 

Ministère de l’APC. 

a. Mise à jour sur la sécurité du site. 

b. Avancement du projet. 

c. Mise à jour du calendrier du projet et anticipation de deux semaines. 

d. Exigences exceptionnelles du représentant du Ministère de l’APC. 

e. Exigences exceptionnelles de l’entrepreneur. 

f. Problèmes liés au site. 

g. Toutes autres questions. 

10. Santé, sécurité et supervision du site 

L’entrepreneur doit :  
 

1. Élaborer et soumettre à l’examen et à l’approbation un plan écrit de santé et sécurité 

propre au site, fondé sur une évaluation des risques menée par l’entrepreneur pour tous 

les travaux, avant toute activité de construction, et continuer de mettre à jour et 

d’appliquer le plan, le cas échéant. Ce plan doit couvrir toutes les activités supervisées par 

l’entrepreneur et doit inclure :  

 
1. la politique de sécurité de l’entrepreneur;  

2. une liste des obligations de conformité applicables;  

3. un organigramme de tous les membres de l’équipe du projet, y compris les 

coordonnées de tous les membres ou services énumérés;  

4. une évaluation des dangers propres au site; 

5. les normes de sécurité générales pour le projet, y compris l’équipement de 

protection individuelle (EPI) requis sur le site;  

6. les pratiques de travail sûres propres à chaque tâche;  

7. la politique et les procédures d’inspection;  

8. la politique et les procédures de signalement des incidents et d’enquête sur les 

incidents;  

9. le plan et le calendrier des réunions sur la santé et la sécurité au travail (SST);  
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10. les procédures de communication et de tenue de dossiers en matière de santé et de 

sécurité au travail.  

 
2. Maintenir la présence d’un chef de chantier qualifié sur le site pendant toute la durée des 

travaux, y compris la livraison des matériaux et la supervision des sous-traitants et des 

travailleurs spécialisés. 

 
3. Se coordonner avec les opérations ou activités de l’APC adjacentes au(x) site(s) du projet.  

 
4. Tenir et mettre à jour un registre quotidien du personnel sur le site avec la preuve de la 

connaissance et du respect des exigences en matière d’équipement de protection 

individuelle (EPI) et des protocoles de sécurité requis. 

 
5. Assurer la santé et la sécurité de tous sur le site, et la protection du grand public et du 

personnel de l’APC dans l’étendue de la zone affectée par les travaux.  

 
6. Afficher les coordonnées de l’entrepreneur sur un tableau d’affichage désigné par 

l’entrepreneur à l’entrée du site comprenant ce qui suit : les coordonnées de 

l’entrepreneur, le permis de construction de l’APC (qui sera fourni gratuitement à 

l’entrepreneur), les coordonnées des personnes avec qui communiquer en cas d’urgence, 

ainsi que des copies des fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes sur le site.  

 

7. Respecter et appliquer tous les règlements et statuts fédéraux, provinciaux et municipaux 

applicables, y compris les règlements et avis de sécurité relatifs à la COVID-19. 

11. Expérience 

L’équipe de l’entrepreneur doit posséder une expertise importante et avoir l’autorisation ou la 
certification nécessaires pour fournir les services professionnels en Alberta. Il est recommandé que les 
membres de l’équipe de l’entrepreneur possèdent l’expérience minimale indiquée ci-dessous : 
 

1. Architecte principal – agréé AAA pour exercer en Alberta. 

2. Ingénieur de structures – ing. habilité à exercer en Alberta. 

3. Ingénieur électricien – ing. habilité à exercer en Alberta. 

4. Le chef de chantier de l’entrepreneur, les sous-traitants, les gens de métier et le personnel sur 

le chantier doivent détenir une certification valide (permis ou licence) et une formation dans 

leur domaine d’expertise respectif et posséder une expérience adéquate pour effectuer les 

travaux. 

 

 



ABRIBUS DU LAC LOUISE 2022 
ÉNONCÉ DES TRAVAUX            Septembre 2022 

12. Calendrier 

Les principaux jalons du projet et les dates clés sont présentés ci-dessous :  

Remarque :  

Les délais d’achèvement des travaux sont susceptibles d’être rajustés en fonction de la date prévue de la tâche 1. 

13. Documents de référence 

Les renseignements suivants sont fournis en référence à ce document : 

1. Abribus du lac Louise – Dessins originaux soumis en vue de la construction NORR 2020 

2. Abribus du lac Louise – Dossier photos de référence 2022 

3. Évaluation d’impact courante préapprouvée (EICP) – Sites dans l’avant-pays (anglais) – Parcs 

Canada 2019 

4. Sites dans l’avant-pays- EICP – Parcs Canada 2019 (Sites de l’avant-pays PRIA – français) 

 

Tâch
e 

Livrables Description Date 

1 
Attribution du 
contrat à 
l’entrepreneur 

Attribution du contrat conformément au présent 
énoncé des travaux. 

 2ème semaine de 
 octobre 2022 

2 
Réunion de 
lancement (sur le 
site) 

Rencontrer le représentant du Ministère de l’APC, 
le personnel concerné de l’APC, l’entrepreneur, le 
ou les ingénieurs et le ou les architectes de 
l’entrepreneur pour confirmer les attentes, les 
objectifs, l’approche et les éléments livrables. 

3ème semaine de 
octobre 2022 

3 
Étape 1 –  
Phase de conception 

Toutes les exigences conformément à la 
section 6.2. 
 
 
 

 

4 

Section 6.9 – 
Achèvement des 
composants 
spécifiques du 
terrain. 

Avant la 2e semaine de 
novembre 2022 (début 
estimé des conditions de 
neige/gel) 

5 
Étape 2 – Phase de 
construction 

 

6 

Étape 3 – 
Performance 
substantielle et phase 
de garantie 

2ème semaine de 
décembre 2022 

7 
Étape 4 – Phase de 
parachèvement final 

20 Janvier 2023 

8 Clôture du projet 
Examen et traitement de la documentation, de la 
facturation et des exigences de garantie finales 
du projet. 

 


