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Partie 1

1.1

1.2

1.3

GENERALITES

ORDRE DE PRIORITE DES DOCUMENTS

L'ordre de priorité des documents est selon GC1.2.2- Priorité des documents et se lit comme suit :

A Les sections de la division 1 ont préséance sur toutes les autres sections.

2 Si un conflit apparait entre un élément du devis (Division 1 - Division 33) et un élément des
annexes (documents de référence), le devis (Division 1 — Division 33) a préséance.

3 Utiliser la version la plus récente de toute norme technique, standard gouvernemental,

réglement ou code de pratique (incluant les addenda) référés par le devis au moment de la
fermeture de la période de soumission.

LOCALISATION DU PROJET

Le projet est situé prés de la ville d’Inuvik, Territoires du Nord-Ouest, a la station satellite ISSF, tel
qu'illustré aux plans. L'ISSF est accessible via l'autoroute 8 (Autoroute Dempster) au km 264 environ.
Pour référence, Inuvik est localisée a indiqué au km 271 de l'autoroute 8.

L’entrepreneur peut choisir de produire des granulats dans la GTNO km 251 accessible via
I'autoroute 8 ou bien a toute autre carriere ou banc d’'emprunt choisi par I'entrepreneur et approuvé
par le représentant du département. Référer a la section 31 05 16 — Granulats, pour plus de détails.

TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent la construction et la réfection de la route
existante. Les travaux spécifiques sont identifiés a l'article suivant.

Sans s'y limiter, les travaux couverts par ce contrat incluent :

A La gestion de projet incluant toutes les exigences de la section 01 31 00 — Gestion de projet
et coordination.
2 La préparation des fiches techniques et échantillons (incluant “Autodesk BIM 360”)

précédent et pendant les travaux (voir section 01 25 20 — Mobilisation et démobilisation
ainsi que la section 01 33 00 — Procédures de soumission.

3 Maintien de la circulation pendant les travaux (voir section 01 35 00 — Maintien de la
circulation).

4 Gestion de la qualité et contrdle de la qualité (voir section 01 45 00 — Gestion de la qualité).

9 Mesures de protection environnementale (voir section 01 35 43 - Protection
environnementale) :
A Dans le cadre de ce projet, un plan de protection environnemental (ECO Plan) doit

étre préparé par I'entrepreneur, et ce, afin de rencontrer les exigences de la
section 01 35 43. Le plan ECO doit étre approuvé par le représentant du client
avant que ne débutent les travaux. Le représentant du client validera en chantier
si les travaux sont adaptés a ce plan. Le plan ECO fait partie du contrat.

6 Les relevés, incluant les relevés pré-construction et les relevés tels que construits (voir
section 01 29 00 — Procédure de paiement).
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v Mise en place des accés au chantier. Remise en état des lieux suivant les travaux (voir
section 01 14 00 — Restrictions de travail, développement de I'accés, mise en scéne de la
construction et restauration).

8 Déboisement, abattage et essouchement des arbres et arbustes sur le site des travaux et
aux sites de rebut.

9 Excavation de la route existante, incluant chargement, mise en réserve et compaction au
ISSF Town Pit (voir section 31 24 14 — Excavation de chaussée, remblai et compactage).

10 Fourniture et installation du géotextile non tissé (voir section 31 24 14 — Excavation de
chaussée, remblai et compactage).

A1 Fourniture, transport, mise en place et compaction du remblai 300 mm Minus-75 Minus (voir
section 31 24 14 - Excavation de chaussée, remblai et compactage).

12 Fourniture, transport, mise en place et compaction du gravier de fondation (voir section 32
11 19 — Gravier de fondation).

K Fourniture, transport, mise en place et compaction du gravier de surface (voir section 32
11 25 — Gravier de surface).

14 Nivellement et compaction du gravier de surface en des conditions de dégel (voir section
32 11 25 - Gravier de surface).

15 Préparer, charger, transporter et mettre en réserve le gravier de surface pour travaux futurs
d’entretien du North Leg turnaround (voir section 32 11 25 — Gravier de surface).

16 Excavation et mise aux rebuts de ponceaux existants (voir section 33 42 13 — Ponceaux de
tuyauterie).

A7 Prolongement des ponceaux existants et installation de nouveaux ponceaux incluant les
buses et la quincaillerie (voir section 33 42 13 — Ponceaux de tuyauterie).

18 Installation de la protection d’extrémité des ponceaux (voir section 33 42 13 — Ponceaux de
tuyauterie).

19 Gestion des zones mal drainées en modifiant le drainage des fossés ou via la pente du
gravier de fondation (voir section 32 11 19 — Gravier de fondation).

20 Construction de bermes (voir section 32 11 19 — Gravier de fondation).

21 Démolition et mise aux rebuts de la barriére existante, fourniture et installation de la
nouvelle barriere incluant la pierre et les accessoires (voir section 10 14 53 — Panneaux de
signalisation et barriéres).

22 Fourniture et installation de nouvelle signalisation (voir section 10 14 53 — Panneaux de
signalisation et barriéres).

23 Démolition, mise en réserve et mise aux rebuts de la signalisation existante (voir section
10 14 53 — Panneaux de signalisation et barriéres).

24 Démolition et mise aux rebuts des délinéateurs existants et fourniture et installation de
délinéateurs (voir section 10 14 53 — Panneaux de signalisation et barriéres).

25 Controle de la poussiére (voir section 31 24 14 — Excavation de chaussée, remblai et
compactage).

.26 Travaux exigés par directive de chantier (ou approuvés par le représentant du client).

1.4 TYPE DE CONTRAT

A

Les travaux sont payés a codt unitaire.
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1.5 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

A Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs et équipes d’entretien, incluant les
équipes de santé et sécurité et de gestion de la circulation.

2 Les bancs d’emprunt mentionnés dans les documents contractuels sont des bancs en opération et
sont utilisés par plusieurs entrepreneurs. L’entrepreneur doit coopérer avec les autres utilisateurs
des bancs, voire méme participer a identifier un entrepreneur responsable du site.

1.6 AFFICHAGE

A Aucun affichage, autre que les panneaux de signalisation et de danger, n’est permis.

2 Les panneaux de danger et de signalisation doivent afficher les deux langues officielles. Les
panneaux sont du type Diamond Grade et conformes a la norme CAN3-Z321 — Signaux et symboles
en milieu de travail.

3 Entretenir les panneaux en bonne condition pour la durée du projet et en disposer selon les
réglements en vigueur a la fin des travaux ou plus t6t selon les directives du représentant du
propriétaire.

4 Tous les panneaux de signalisation qui sont utilisés pour plus de 1 journée doivent étre montés sur
des poteaux de bois.

9 La signalisation doit étre coordonnée avec les autres entrepreneurs.

1.7 PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR

A Sur avis du représentant du propriétaire, I'entrepreneur doit retirer du chantier toute personne qui,
de l'avis du représentant du propriétaire, est incompétente ou a fait preuve d’'un comportement
inapproprié.

Partie 2 PRODUITS
21 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 EXECUTION
3.1 VISITE DES LIEUX

A Aucune visite des lieux n'est prévue. Il est toutefois recommandé que les soumissionnaires
s’enquierent et effectuent les recherches nécessaires pour bien connaitre le site ainsi que la nature
des travaux.

2 Le dépdt de la soumission est une confirmation que I'entrepreneur a pleine connaissance du site
ainsi que des travaux a réaliser.

3.2 PARACHEVEMENT DES TRAVAUX

La préparation des documents, fiches techniques et échantillons doit débuter sur réception de
I'autorisation de débuter et doit &tre complétée avant le début des travaux.
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3.3

L’acceptation provisoire des travaux : 31 mars 2023.
L’acceptation finale des travaux : 15 juillet 2023.

Les travaux peuvent étre interrompus temporairement pendant des événements de fort débit ou forte
pluie ou autres conditions atmosphériques défavorables. Les travaux peuvent étre interrompus via
les processus suivants :

A L’entrepreneur, avec 'accord du représentant du propriétaire, doit suspendre les travaux
en cas de crue forte ou température inadéquate affectant la capacité de I'entrepreneur a
réaliser un travail de qualité.

2 Le professionnel en environnement de I'entrepreneur, avec I'accord du représentant du
propriétaire, peut suspendre les travaux s'il est d’avis que la protection environnementale
sera inadéquate en raison de grande crue ou température inadéquate.

3 Le représentant du propriétaire, en coordination avec les autorités ministérielles, peut
suspendre les travaux en eau s'il est d'avis qu'il n’est pas possible de rencontrer la
protection environnementale adéquate ou si les exigences contractuelles de qualité ne
pourront étre rencontrées en raison de grande crue ou température inadéquate.

Peu importe qui suspend les travaux, pendant la période de suspension, I'entrepreneur est
responsable pour maintenir le site et les ouvrages en bon état ainsi que sécuritaires pour le public.

L’entrepreneur doit tenir compte de la possibilité de ne pouvoir compléter les travaux en raison de
grande crue ou température inadéquate et il doit en tenir compte dans I'établissement du calendrier
des travaux et des colits. Aucun paiement ne sera fait pour les suspensions de travaux.

L’entrepreneur doit inclure les impacts et colts dus a la COVID-19 dans I'établissement du calendrier
des travaux et des colts. L'entrepreneur doit respecter les recommandations et protocoles fédéraux
et territoriaux en tout temps et doit adapter ses méthodes afin de demeurer conforme auxdites
recommandations et protocoles.

Si des recommandations fédérales ou territoriales forcent I'arrét des travaux, I'entrepreneur doit se
coordonner avec le représentant du client et le représentant du client indiquera la marche a suivre.
Tout impact financier di a un arrét des travaux suite a une recommandation fédérale ou provinciale
sera géré selon les conditions générales du marché.

ORDRE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux doivent étre complétés selon les dates indiquées au chapitre 3.2 — Parachévement des
travaux ainsi que selon I'ordre suivant :

A L’entrepreneur doit compléter les €léments suivants avant le gel du sol a I'automne 2022 :
A Les travaux de déboisement, abattage et assouchement nécessaires a
I'élargissement de la route (voir section 31 11 00 — Nettoyage et brossage).
2 Les travaux de pose de géotextile requis pour I'élargissement de la route (voir
section 31 24 14 - Excavation de chaussée, remblai et compactage).
3 Les travaux d’excavation, chargement, transport et mise en réserve afin de

permettre I'élargissement de la route (voir section 31 24 14 - Excavation de
chaussée, remblai et compactage).
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4 La fourniture, la mise en place et la compaction du remblai — 300 mm minus et
remblai — 75 mm minus requis pour I'élargissement de la route (prix unitaire item
n°6).
A Si I'entrepreneur ne procéde pas a la compaction du remblai avant le gel

3.4

3.5

de l'automne 2022, I'entrepreneur devra procéder a la construction de
remblai durant I'niver 2022-2023, et ce, aprés avoir excavé les matériaux
organiques. Le colit supplémentaire de matériaux pour le remblai
incluant l'excavation et la mise aux rebuts sera aux frais de
I'entrepreneur.

2 L’entrepreneur doit entreprendre les travaux suivants dans des conditions non gelées aprés
le dégel du printemps 2023. Ces travaux doivent étre débutés aprés I'acceptation
provisoire, mais avant I'acceptation finale :

A Nivellement et compaction du gravier de surface.
Compaction des talus de remblais.

Ponding area infill.

L'installation de la barriére de sécurité.

Linstallation/réinstallation des panneaux de signalisation et des
délinéateurs.

3 Tous les autres travaux doivent étre complétés avant I'acceptation provisoire.

4 Tous les autres travaux peuvent étre réalisés pendant des conditions gelées durant 'hiver
2022-2023, mais avant 'acceptation provisoire.

o~ w

UTILISATION DU SITE PAR L'ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit travailler a l'intérieur des limites du chantier illustrées sur les plans ou selon
I'entente avec le représentant du client.

L’entrepreneur est responsable de négocier, et de payer les colts, les ententes pour l'utilisation de
terrains non illustrés sur les plans ou loués par le représentant du client.

L’entrepreneur doit entretenir et protéger les produits de ce contrat.

Le représentant du client remettra a I'entrepreneur une clé du site ISSF au début des travaux.
L’entrepreneur est responsable de la sécurité du site tout au long des travaux.

PRECAUTIONS SPECIALES

L'entrepreneur est informé de la présence possible d'utilités publiques sur le site des travaux.
L’entrepreneur identifiera la position de ces utilités et défraiera le colt de leur localisation.
L’entrepreneur informera le représentant du client d'utilités publiques qui n'apparaissent pas aux
plans ou qui sont en conflit avec les travaux et attendra les instructions du représentant du client
avant de procéder avec les travaux.

L’entrepreneur doit protéger tous les équipements, visibles ou non, sur le site des travaux. Le codt
de tout dommage a ces équipements sera défrayé par I'entrepreneur.

L’entrepreneur doit protéger le mémorial existant en tout temps, et ce, en utilisant, au minimum, une
cléture temporaire.



i+l

Public Services and Station satellite d’Inuvik, Réhabilitation de la route Projet N°
Procurement Canada

Phase 1, Inuvik, NT R.113350.001

Section 01 11 00 — Sommaire des travaux Page 6de 9

3.6

3.7

10

11

A2

RELEVES

L’entrepreneur est responsable de réaliser un relevé pré-travaux (section 01 29 00), tous les travaux
d’'implantation, tous les relevés pour fins de paiement et pour réaliser les plans tels que construit
(section 01 78 00). Tous les relevés doivent respecter :

A Etre d’une précision de + 0.02 m horizontal et + 0.02 m vertical ou mieux et doivent étre
rattachés au systéme de coordonnés montré sur les plans.

2 Etre selon les standards de l'industrie.

Tous les travaux d'implantation, de relevés pour paiement, de relevés pour tels que construit font
partie intégrante des travaux et ne seront pas mesurés pour paiement.

Tous les travaux d'implantation, de relevés pour paiement, de relevés pour tels que construit doivent
étre réalisés par un ingénieur, un technologue ou une personne qualifiée disposant de la compétence
et des habilités nécessaires et ce, selon le représentant du client. Cette personne doit avoir un
minimum de 5 ans d’expérience sur des projets d’'ampleur et de complexité similaires.

Avant de débuter les travaux, I'entrepreneur doit effectuer un relevé de I'état des lieux incluant une
validation du systtme de coordonnées et élévations procurées par le représentant du client.
L’entrepreneur doit remettre cette vérification au représentant du client.

Mettre en place des points de référence.
Etablir les centre-lignes, points d’implantation & I'aide de peinture ou de piquets.

Le représentant du client peut procéder a la vérification de relevés. Cette vérification ne dégage en
rien I'entrepreneur de ses devoirs.

L'entrepreneur doit maintenir un log des travaux de leveés et relevés.

L’entrepreneur doit monitorer régulierement le site des travaux et aviser le représentant du client de
tout dommage ou détérioration aux ouvrages. Ces ouvrages incluent, mais sans s'y limiter, les
béatiments, structures, routes, murs, clotures, talus, ponceaux et terrains aménagés.

Le représentant du client peut effectuer un relevé du site avant les travaux. Si un tel relevé est
effectué et si I'entrepreneur désire I'obtenir, le représentant du client en remettra une copie a
I'entrepreneur.

L’entrepreneur qui utilise des relevés provenant d'une autre source est prétendu avoir accepté
lesdits relevés comme étant véridiques.

L’entrepreneur doit tout mettre en ceuvre afin de protéger la propriété sur le site et adjacente au site
qu'elle fasse partie d'un relevé ou pas.

PLANS CONTRACTUELS

L’entrepreneur doit imprimer une copie des plans émis pour construction ou émis pour soumission
et conserver ces plans au chantier.

Sur délivrance du contrat, le représentant du client remettra une version PDF des plans émis pour
construction ou émis pour soumission a I'entrepreneur. La préparation du fichier PDF peut prendre
14 jours calendrier.
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3.8

3.9

FICHIERS ELECTRONIQUES DES PLANS

Si demandé par I'entrepreneur, le représentant du client remettra les fichiers électroniques des plans
a l'entrepreneur.

Le format et le logiciel des fichiers électroniques des plans sont a la discrétion du représentant du
propriétaire.

Le fichier électronique d'un dessin contient certaines informations qui n'apparaissent pas sur la copie
papier ou qui pourraient étre lues ou interprétées d’'une fagon différente qu'avec la copie papier
lorsque lues et interprétées selon les conventions graphiques usuelles. Certains éléments sur le
fichier électronique peuvent ne pas étre a I'échelle par exemple. Aussi, seules les informations qui
peuvent étre lues sur la copie papier de ces dessins signés et scellés, selon les conventions
graphiques usuelles, doivent étre considérées officielles. Tout usage que I'entrepreneur pourrait faire
des fichiers électroniques est donc a ses risques et de son entiére responsabilité. Les conditions
suivantes s'appliquent. Les fichiers électroniques transmis sont strictement pour des fins
d’information (ou de coordination selon le cas). Aucune garantie n’est donnée sur l'intégrité des
informations transmises. Aucune garantie n'est donnée sur les modifications a ce document
technologique qui aurait pu étre faites ou a venir. Lors de la réception des documents, I'entrepreneur
doit s'assurer de la conformité de ceux-ci en tout point avec le plan émis pour construction.
L'utilisation de ces documents ne dégage en rien I'entrepreneur ou ses sous-traitants de ses
responsabilités contractuelles, notamment celles relatives & I'obligation de vérifier sur place les
dimensions indiquées sur les plans. L'entrepreneur ou ses sous-traitants s’engagent a ne pas utiliser
les fichiers transmis a d’autres fins que celles visant la réalisation des travaux visés par le contrat.
Toute erreur ou omission émanant de manipulation, de modification ou d'interprétation de la part de
I'entrepreneur des données de fichiers électroniques fournis reléve de I'entiére responsabilité de
I'entrepreneur ou de ses sous-traitants.

DOCUMENTS FOURNIS PAR L'ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit compléter et soumetire au représentant du client les documents identifiés dans
les sections pertinentes du devis. Les travaux ne pourront pas débuter tant que les documents
n’auront été acceptés par le représentant du client. L'entrepreneur doit considérer une période pour
la revue de chaque document tel qu'indiqué a la section 01 33 00. Les documents a fournir incluent,
sans s'y limiter :

JEEN

L’échéancier des travaux (section 01 32 16);

Le flux de trésorerie (section 01 31 00);

Le plan de gestion de la circulation (section 01 35 00);

Le programme de santé et sécurité (section 01 35 43);

Le plan de protection environnementale (section 01 35 43);

Le plan qualité (section 01 45 00);

Le plan de gestion des matiéres dangereuses (section 02 61 33);
Le relevé pré-travaux (section 01 29 00);

Le relevé tel que construit, les plans tels que construits, les dessins d’atelier tels que
construits (section 01 78 00);

10 Les dessins d’atelier, les produits et échantillons;
A1 La demande de paiement (annexe B);
12 La liste des équipements (section 01 52 00 et annexe C).

© o N o ok W
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3.10 PERSONNEL DE L’ENTREPRENEUR

En-deca de 5 jours suivant I'octroi du contrat, I'entrepreneur doit soumettre auprés du représentant

du client le nom du personnel clé. Au minimum, la liste doit inclure :

A Surintendant;

2 Surintendant adjoint;

3 Coordonnateur santé et sécurité;

4 Responsable qualité;

9 Responsable environnement.

Le personnel identifié ci-haut doit :

A Le surintendant doit étre employé a plein temps et doit étre présent au chantier & chaque
jour que des travaux ont lieu, et ce, du tout début des travaux jusqu’a I'acceptation finale.

2 Le surintendant adjoint doit avoir l'autorité du surintendant et peut jouer ce réle durant de
courtes périodes durant 'absence du surintendant.

3 Le coordonnateur santé et sécurité : doit avoir 'expérience requise et doit réaliser au moins
les tches identifiées dans la section 01 35 33, et ce, jusqu’a 'acceptation finale.

4 Le responsable qualité : doit étre indépendant de I'entrepreneur, expérimenté en gestion
de la qualité, affecté au projet du début jusqu’a I'acceptation finale et doit étre au site en
tout temps lorsque I'entrepreneur réalise des travaux qui requiérent ou requerront des
essais (section 01 45 00).

5 Responsable environnement : doit réaliser au moins les tches identifiées dans la section
01 3543, et ce, jusqu’a I'acceptation finale.

3.11 TRAVAUX PAR D’AUTRES

L’entrepreneur est informé qu'il peut y avoir d’'autres entrepreneurs ceuvrant sur des projets a

proximité. L’entrepreneur doit coordonner ses travaux avec ces autres entrepreneurs incluant, mais

sans s'y limiter, la gestion de la circulation.

3.12 ROULOTTE DE CHANTIER POUR LE REPRESENTANT DU CLIENT
L’entrepreneur doit se procurer et entretenir une roulotte de chantier pour le représentant du client
(section 01 52 00).

3.13 UTILISATION DES BANCS ET CARRIERES

L’entrepreneur peut choisir d'utiliser des bancs et carriéres décrits dans ce devis pour des fins de
mise en réserve ou d’extraction de matériaux. En utilisant des bancs et carriéres, I'entrepreneur est
informé de ce qui suit:

A D’autres entrepreneurs peuvent utiliser les mémes bancs et carrieres. L'entrepreneur doit
se coordonner avec ces entrepreneurs.
2 Les zones de dépdt pour les équipements et les tas de mise en réserve peuvent étre

restreintes afin de se conformer aux activités des autres entrepreneurs ou des dimensions
du banc ou de la carriére.

3 L’entrepreneur doit fournir ses propres équipements.
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4 La sécurité des équipements et des matériaux fabriqués dans les bancs et carriéres est de
la responsabilité de I'entrepreneur.

5 Le représentant du client remettra a I'entrepreneur une clé du banc Town Pit au début des
travaux. L'entrepreneur est responsable de barrer la barriére dés que son personnel en est
absent, peu importe la durée de ladite absence. L’entrepreneur remettra la clé au
représentant du client a la fin des travaux.

6 L’entrepreneur est responsable de I'entretien des routes d’acces aux bancs et carriéres
pour la durée du projet. Au minimum, il doit niveler, déneiger, contréler la poussiére (section
31 24 14). A la fin des travaux, tous les chemins d’accés doivent étre remis dans une
condition au moins aussi bonne qu'avant les travaux. L'entretien des chemins d’'accés ne
fait partie d’aucun article au bordereau; ce codt est inclus aux autres travaux.

FIN DE SECTION



i+l

Public Services and Station satellite d’Inuvik, Réhabilitation de la route Projet N°
Procurement Canada

Phase 1, Inuvik, NT R.113350.001

Section 01 14 00 - Restrictions visant les travaux Page 1de5

Partie 1

1.1

1.2

1.3

A

GENERALITES

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Le site de travail sera spécifié par le représentant ministériel et ne sera utilisé qu'aux fins des travaux.
Le chantier sera mis & la disposition de 'entrepreneur pour son usage exclusif pendant la durée des
travaux, sauf disposition contraire dans les documents contractuels.

La roulotte de chantier de I'entrepreneur peut étre installée aux endroits identifiés a la section 01 52
00. Le camp de I'entrepreneur peut étre installé aux endroits identifiés a la section 01 59 10.

Pendant que le chantier soit sous le contréle de I'entrepreneur, I'entrepreneur est entierement
responsable de la sécurité du chantier et des travaux.

L’entrepreneur doit garder le chantier propre et exempt d’'accumulation de déchets et d’ordures,
quelle qu’en soit la source. La neige/glace doit étre enlevée par I'entrepreneur au besoin pour
I'exécution et I'inspection des travaux.

L’entrepreneur doit fournir des installations sanitaires a la main-d’ceuvre conformément aux
réglements applicables et aux procédures environnementales de ce projet. L'entrepreneur doit
afficher des avis et prendre les précautions requises par les autorités sanitaires locales et maintenir
la zone et les locaux en état sanitaire.

Tout dommage au chantier, causé par 'entrepreneur, doit étre réparé par I'entrepreneur aux frais de
l'entrepreneur.

HORAIRE DE TRAVAIL
L’entrepreneur peut travailler 7 jours par semaine sous réserve des restrictions suivantes :

A Le travail de plus de 12 heures par jour doit étre approuvé au préalable par le représentant
ministériel. Au minimum, 'approbation préalable doit exiger un plan de I'entrepreneur pour
s'assurer que tous les travaux de contréle de la qualité nécessaires conformément aux
exigences du contrat sont effectués pendant toutes les périodes de travail. Le représentant
ministériel peut retirer Iapprobation des heures de travail prolongées a tout moment si
I'entrepreneur ne satisfait pas a toutes les exigences nécessaires en matiére de contréle
de la qualité ou a toute autre exigence contractuelle en raison des heures de travail
prolongées.

2 Les travaux réalisés sans la lumiére du jour doivent étre éclairés par un éclairage fourni par
I'entrepreneur de maniere qu'aucun des travaux ne soit réalisé dans ['obscurité.
L’entrepreneur doit fournir des détails sur I'éclairage a fournir en dehors de la lumiére du
jour dans le plan de gestion de la circulation et le plan de santé et de sécurité spécifique au
projet de I'entrepreneur (voir section 01 35 00 et section 01 35 33).

TRAVAUX REALISES DANS ET A PROXIMITE DE L’EAU

Toutes les composantes des travaux doivent étre réalisées conformément a la section 01 35 43 -
Protection de l'environnement.
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1.4

1.5

1.6

1.7

PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

L'entrepreneur doit se conformer a tous les reglements de sécurité applicables de la CSTIT, y
compris, mais sans s'y limiter, la Loi sur les accidents du fravail, le Réglement sur la santé et la
sécurité au travail, le Réglement sur les premiers soins industriels et le Réglement sur le systéme
d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (voir la section 01 35 33 - Santé et
sécurité pour les exigences supplémentaires).

L'Entrepreneur doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour prévenir les
blessures ou les dommages aux personnes et aux biens, sur ou a proximité du chantier.

L'Entrepreneur doit prendre promptement les mesures nécessaires pour réparer, remplacer ou
compenser toute perte ou tout dommage causé par I'Entrepreneur a toute propriété.

UTILISATION DES ESPACES PUBLICS

L'équipement de construction hors route (équipement qui dépasse les limites de charge ou les
dimensions légales de l'autoroute) ne sera pas autorisé sur les routes/routes publiques a l'extérieur
des limites des travaux indiqués sur les dessins contractuels. Les équipements a chenilles en acier
avec crampons ne seront pas autorisés sur les surfaces asphaltées / BST a I'extérieur des limites
des travaux.

L'Entrepreneur doit s'assurer que ses véhicules et équipements ne causent pas de nuisances dans
les aires publiques. Tous les véhicules et équipements quittant le chantier et entrant sur les voies
publiques doivent étre nettoyés de la boue, de la saleté, de la neige et de la glace accrochées a la
carrosserie et aux roues du véhicule. Tous les véhicules arrivant sur ou quittant le chantier et
transportant des matériaux doivent étre chargés de maniere a empécher la chute de matériaux ou
de débris sur les routes et, si le contenu peut autrement étre soufflé pendant le transport, ces
chargements doivent étre recouverts de béches ou autres couvertures appropriées. Les
déversements de matériaux, y compris les roches et les débris des camions chargés, doivent étre
immédiatement enlevés ou nettoyés par l'entrepreneur sans frais pour le propriétaire. Toutes les
activités doivent étre conformes a la section 01 35 43 - Protection de I'environnement et au plan de
protection environnementale (plan ECO) préparé par I'entrepreneur pour le projet.

Les voies de circulation de l'autoroute doivent demeurer une voie publique assujettie aux régles et
lois des voies publiques. L'entrepreneur est responsable de s'assurer que tout I'équipement
accédant a l'autoroute répond a toutes les exigences pour les véhicules circulant sur les routes
publiques du territoire.

UTILISATION DES BANCS ET CARRIERES

Aucun paiement distinct ne sera effectué pour le déblaiement, 'essouchement, I'élimination ou le
déplacement des stocks, des débris ou des matériaux contaminés, ou pour tout autre codt de
préparation du site, d'aménagement du banc, ou d'accés, ou pour tout retard ou autre colt découlant
de l'utilisation des bancs par d'autres, et tous les colts y afférents seront couverts dans les prix des
articles en vertu desquels le paiement est prévu pour les matériaux applicables.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Aucune enseigne ou publicité, autre que les enseignes réglementaires ou d'avertissement, les
enseignes fournies par SPAC et les PMV, ne sont autorisées sur le chantier.
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1.8

1.9

1.10

La signalisation et les avis de sécurité et d'instruction doivent étre fournis par I'Entrepreneur (voir la
section 01 35 00 — Gestion de la circulation pour plus de détails).

Maintenir les panneaux en bon état pendant toute la durée du projet et les éliminer hors site a
I'achévement du projet ou plus t6t, selon les directives du représentant du Ministére.

Au besoin, la signalisation doit &tre coordonnée avec les autres entrepreneurs travaillant dans la
zone.

ACCES ET SORTIE

L'Entrepreneur est tenu d'aménager les accés aux aires de travail requises. L'entrepreneur est
entierement responsable de la sélection et de la mise en ceuvre de toutes les méthodes pour
répondre a cette exigence. Tout chemin ou sentier d'acces s'étendant & I'extérieur des limites des
travaux doit étre soumis au Représentant du Ministére pour approbation. Tous les accés a la
construction doivent étre complétés conformément aux exigences de la section 01 35 43 - Protection
de I'environnement et du plan ECO de l'entrepreneur.

Concevoir, construire et entretenir temporairement les zones d'accés et de sortie des travaux, y
compris les aires de virage, les escaliers, les pistes, les rampes ou les échelles et les échafaudages,
indépendamment des surfaces finies et conformément aux réglements municipaux, territoriaux et
autres pertinents. Les aires de virage étaient auparavant utilisées pour la construction initiale de la
route et sont marquées sur les dessins. L'entrepreneur est autorisé a utiliser ces aires de virage pour
son usage. Aucune autre aire de virage ne sera permise sans l'autorisation du Représentant du
Ministére.

L'Entrepreneur est tenu d'aménager les accés aux aires de travail requises. L'entrepreneur est
entiérement responsable de la sélection et de la mise en ceuvre de toutes les méthodes pour
répondre a cette exigence. Tous les accés a la construction doivent étre effectués conformément
aux exigences de la section 01 35 43 - Protection de I'environnement et au plan ECO accepté par
I'entrepreneur.

DEMARRAGE DE LA CONSTRUCTION

L'entrepreneur ou les sous-traitants ne doivent pas effectuer de travaux sur place tant que tous les
documents nécessaires n'ont pas été fournis, examinés et acceptés par le représentant ministériel
et que l'entrepreneur n'a pas regu du représentant ministériel une version compléte du Formulaire
de démarrage » (voir I'annexe A) rempli et signé par le représentant du Ministére. SPAC se réserve
le droit de refuser le paiement de tout travail sur place effectué avant 'émission du « Formulaire de
démarrage de la construction sur place » diment rempli et signé.

ETAPES DE LA CONSTRUCTION

L'Entrepreneur doit échelonner les travaux en s'assurant que :

A Toutes les exigences de conception spécifiées dans les dessins contractuels, les dessins
d'atelier préparés par I'entrepreneur et les spécifications contractuelles sont respectées.

2 Toutes les exigences de la section 01 35 00 — Gestion de la circulation sont respectées.

3 Toutes les exigences de la section 01 35 43 — Protection de I'environnement et du plan de

protection de I'environnement de I'entrepreneur sont respectées.
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1.11

1.12

4 Les travaux sont exécutés conformément aux dates d'achévement substantiel et
d'achévement prévues a la section 01 11 10 — Sommaire des travaux.

5 Les travaux (y compris le stockage des matériaux excavés pour élimination hors site ou
des matériaux importés avant leur mise en place) sont achevés de telle sorte qu'aucune
partie des travaux, du sol existant ou de l'infrastructure ne soit soumise & une charge ou a
une force qui mettrait en danger sa sécurité ou causerait déformation. Pour répondre a
cette exigence, l'entrepreneur peut avoir besoin de charger immédiatement tous les
matériaux excavés (pas de stockage sur place) et de placer et de terminer immédiatement
le placement de chaque chargement de matériaux amené sur le site avant l'arrivée des
chargements de matériaux suivants.

6 L'entrepreneur est entiérement responsable de la sélection et de la mise en ceuvre de
toutes les méthodes pour satisfaire a ces exigences.

ENQUETE SUR L'ETAT DE LA PROPRIETE EXISTANTE

Le dépbt de la soumission est réputé étre la confirmation que I'Entrepreneur a inspecté le site et est
au courant de toutes les conditions affectant I'exécution et I'achévement des travaux.

L'Entrepreneur doit surveiller régulierement I'état du Chantier et des propriétés sur et adjacentes au
Chantier tout au long de la période de construction et doit aviser immédiatement le Représentant du
Ministére si une détérioration de I'état est détectée. Cette surveillance doit couvrir toutes les
caractéristiques et propriétés pertinentes, y compris, mais sans s'y limiter, les batiments, les
structures, les routes, les murs, les clotures, les clétures, les talus, les égouts, les ponceaux et les
zones paysageéres.

Le Représentant du Ministére peut, mais n'y est pas obligé, inspecter et consigner I'état du chantier
et des biens sur le chantier ou a proximité du chantier avant le début des travaux de construction
par l'entrepreneur. Sur demande, le représentant du Ministere fournira une copie des dossiers
d'arpentage a l'entrepreneur pour référence.

Chaque fois que des dossiers d'arpentage lui sont fournis, I'entrepreneur doit s'assurer de
I'exactitude et de I'exactitude des dossiers d'arpentage fournis par le représentant du Ministére pour
toute zone avant de commencer la construction dans cette zone.

Le début de la construction dans n'importe quelle zone doit étre interprété comme signifiant que
I'entrepreneur a accepté ces relevés d'arpentage comme étant un enregistrement fidéle des
conditions existantes avant la construction.

La fourniture des relevés des conditions existantes par le Représentant du Ministére ne doit en aucun
cas limiter ou restreindre la responsabilité de I'Entrepreneur d'exercer les soins appropriés pour
prévenir les dommages a tous les biens a l'intérieur ou & proximité du chantier, que tous ces biens
soient couverts par I'enquéte ou non.

RESTAURATION

Enlever les points d'acces, les routes, les déviations, les aires de virage de chantier, les aires de
dépdt, les plateformes et tous les autres ouvrages installés lors de I'aménagement des accés
préalables a la construction. Remettre le chantier dans un état égal ou supérieur a I'état du site avant
la construction en :

A Restaurant les sols organiques (s'ls ont été enlevés ou endommagés lors de
I'aménagement des accés ou d'autres travaux).
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2 Eliminer les irrégularités et les dépressions.
3 Restaurer les schémas de drainage existants et s'assurer qu'il n'y a pas d'eau stagnante.
4 Enlévement de tous les graviers, autres matériaux et structures mis en place pour créer

des points d'accés, des routes de déviation temporaires ou des plates-formes. Eliminer les
graviers, autres matériaux ou structures dans une installation d'élimination hors site
acceptable pour le Représentant du Ministére.

1.13 TRAITEMENT DES DECHETS
A Tous les matériaux excédentaires, impropres et de rebut doivent étre évacués du chantier vers des
sites approuvés. Se référer a la section 01 35 43 — Protection de I'environnement et plan ECO.
2 Le dépot de tout débris de construction dans tout cours d'eau est strictement interdit.
3 Le co(it de I'élimination des déchets décrit ci-dessus doit étre considéré comme faisant partie des
éléments a prix unitaire et aucun paiement supplémentaire ne sera effectué.
4 L'élimination des déchets doit étre effectuée conformément a la section 01 35 43 - Protection de
I'environnement.
1.14 ARRET DE TRAVAIL
A Privilegier la sécurité et la santé du public et du personnel de chantier et la protection de

I'environnement sur les considérations de co(t et d'échéancier des travaux.

Partie 2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET
Partie 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1 GENERALITES
1.1 DEFINITIONS
A Mobilisation et démobilisation: comprend des travaux préparatoires et des opérations, y compris,
mais sans s’y limiter :

A Préparation des documents et leur acceptation par le représentant ministériel (calendrier
de construction, enquéte préalable a la construction, plan de gestion de la circulation, plan
de gestion de la qualité, plan d’ARP, plan de santé et de sécurité propre au projet et tout
autre document requis avant le début des travaux).

2 Travaux et colts encourus nécessaires au déplacement du personnel, de I'équipement,
des fournitures et des accessoires vers / depuis le chantier.

3 Travaux et colts engagés dans l'installation et le fonctionnement des bureaux, des camps
et d'autres installations nécessaires pour entreprendre les travaux.

4 Travaux et codts engagés pour I'achévement du nettoyage et I'achévement du projet.

5 Tous les autres travaux et colts engagés pour mener & bien la mobilisation et la
démobilisation.

1.2 PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT
A Le paiement pour la mobilisation et la démobilisation sera effectué sur la base du prix unitaire de

I'offre pour « mobilisation et démobilisation » dans le formulaire de soumission. Le prix unitaire

comprend tous les colits associés aux éléments de travail énumérés dans les définitions 1.1 ci-

dessus.
2 La mesure du paiement pour I'achévement de la mobilisation et de la démobilisation sera effectuée
au prix forfaitaire et sera programmée comme suit :

A 50 % du prix forfaitaire de I'offre jusqu’a un maximum de 5 % du prix total de I'appel d’offres
au début de la construction aprés le dép6t des documents de I'entrepreneur (y compris le
calendrier de construction, 'enquéte préalable a la construction, le plan de gestion de la
circulation, le plan de gestion de la qualité, le plan d’ARP, le plan de santé et de sécurité
propre au projet et tout autre document cité dans les spécifications comme étant requis
avant le début des travaux) ont été soumis pour examen, acceptés pour le travail dans son
intégralité, et les travaux sur place ont commencé & la satisfaction du représentant
ministériel.

2 50 % du prix de I'offre forfaitaire une fois que le projet a atteint son « acceptation finale » et
que tout I'équipement a été démobilisé du site, que le site a été nettoyé a la satisfaction du
représentant ministériel, que les déficiences restantes relevées lors de 'inspection finale
(article 01 77 00 — Procédures de cloture) sont corrigées et que tous les documetns de
clbture sont fournis et acceptés par le représentant ministériel et tous les autres organismes
ayant juridiction.

Partie 2 PRODUITS
21 SANS OBJET
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3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1 GENERALITES
1.1 CONDITIONS DE PAIMENT

A Les modalités de paiement du projet doivent étre conformes aux Conditions générales (CG) 5 -
Modalités de paiement. Les paiements progressifs doivent étre soumis par l'entrepreneur sur une
base mensuelle, sauf acceptation contraire du représentant du Ministére. Le paiement échelonné
doit utiliser le formulaire Demande de paiement échelonné — Contrats de construction de SPAC :
PWGSC-TPSGC 1792, disponible en ligne.

A Voir le lien vers Travaux publics et Services gouvernementaux Canada — Formulaires
d'acquisition : http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acg/forms/formulaires-forms-fra.html.

2 Avec chaque demande de paiement, fournir au Représentant du Ministere la documentation requise
telle qu'énumérée ci-dessous. Des réception de cette documentation requise, SPAC commencera
un examen de la demande de paiement conformément aux Conditions générales (CG) 5 — Modalités
de paiement.

A Documents exigés par les Conditions générales (CG) 5 — Modalités de paiement, y compris
la déclaration solennelle signée.

2 Formulaire de demande de paiement (voir annexe B) rempli et signé par le représentant de
I'Entrepreneur. Dés réception de ce formulaire et de tous les autres documents requis,
SPAC commencera I'examen de la demande de paiement conformément aux Conditions
générales (CG) 5 — Modalités de paiement.

3 Lettre d'autorisation de la CSTIT indiquant que I'entrepreneur est actif et en régle a la date
de fin du paiement conformément a l'article 51 de la Loi sur les accidents du travail (le
représentant du Ministere peut renoncer a cette exigence).

4 Calendrier d'avancement de la construction mis & jour (calendrier de projet accepté indiqué
comme référence et dates réelles de début/dates d'achévement/pourcentage
d'avancement indiqués pour chaque tache, voir la section 01 32 16 — Calendriers
d'avancement de la construction — Diagramme a barres (Gantt)).

9 Mise a jour des prévisions de trésorerie (voir section 01 31 00 — Gestion et coordination du
projet).

6 Toutes les informations d'arpentage (fichier csv numérique avec données xyz et lignes de
fracture au format de fichier DXF) pour chaque élément de paiement réclamé sur le
paiement et mesure par arpentage tel que défini dans les présentes spécifications
contractuelles.

1.2 BASE DE PAIEMENT

La base de paiement doit étre conforme aux procédures de mesurage et de paiement de la section
applicable du devis. Lorsqu'elle n'est pas spécifiée, la base de paiement pour tous les travaux inclus
dans ces spécifications ou les dessins contractuels non spécifiquement mentionnés est considérée
comme accessoire a d'autres travaux et fait partie du montant total du contrat. Aucun paiement
supplémentaire ne sera effectué pour les travaux accessoires.

Le paiement des travaux sera effectué selon le prix unitaire tel qu'indiqué dans le tableau des prix
unitaires.


http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/forms/formulaires-forms-fra.html
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Pour les articles a prix unitaire du Formulaire de soumission, les paiements progressifs doivent étre
effectués en fonction des quantités de travaux en place (avant et aprés I'achevement de I'excavation,
ou apreés la mise en place et le compactage), compactés (si nécessaire), arpentés, et acceptés par
le Représentant du Ministére sur le terrain.

Pour les articles a prix forfaitaire dans le formulaire de soumission, les paiements progressifs doivent
étre effectués en fonction du pourcentage des travaux complétés et acceptés par le représentant du
Ministére au moment du paiement progressif mensuel (excluant la mobilisation et la démobilisation
qui sont payées selon l'article 1.2 — Procédures de mesurage et de paiement de la section 01 25 20
- Procédures de mesurage et de paiement). Un arpentage peut étre nécessaire pour vérifier que les
travaux sont réalisés conformément aux exigences de conception (épaisseur, longueur, pente,
volume, superficie, etc.).

L'entrepreneur doit appuyer toute réclamation pour des produits achetés, fabriqués ou livrés sur le
lieu de travail mais non encore incorporés aux travaux. L'appui de telles réclamations doit inclure
toute preuve qui peut étre exigée par le Représentant du Ministére pour établir la valeur et le
pourcentage des travaux complétés. Pendant ou a I'achevement des travaux, tous les produits
achetés, fabriqués ou livrés sur le lieu de travail mais non incorporés dans les travaux doivent étre
retirés du site aux frais de I'entrepreneur et sans paiement (y compris I'ajustement des quantités sur
les paiements progressifs précédents, voir CG5.2 — Montant a payer) doivent étre effectués (excluant
les éléments résultant de modifications aux travaux effectuées par le Représentant du Ministére
pendant les travaux et portées a la connaissance du Représentant du Ministére par I'Entrepreneur
au moment de la modification).

Tout travail demandé dans le devis ou indiqué sur les dessins contractuels, mais non spécifiquement
mentionné comme élément pour lequel un paiement sera effectué, sera considéré comme
accessoire aux éléments de travail énumérés. Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué pour
ces travaux accessoires.

Tout I'équipement, les matériaux et la main-d'ceuvre nécessaires a l'exécution de tout élément de
travail doivent étre inclus dans le colt de ce travail.

Les matériaux doivent étre excavés ou placés dans les tolérances spécifiées des lignes de
conception et des niveaux indiqués sur les dessins contractuels, mais pas uniformément haut ou
bas. Les matériaux excavés ou placés a I'extérieur des tolérances spécifiées ne seront pas mesurés
aux fins de paiement a moins d'avoir été préalablement approuvés par le représentant du Ministére.

Le mesurage aux fins de paiement sera a la discrétion du Représentant du Ministére selon la
méthode suivante :

A D'aprés les données d'arpentage recueillies par I'entrepreneur : lorsque les matériaux ont
été excavés ou mis en place dans les tolérances spécifiées des lignes de conception et des
niveaux indiqués sur les dessins contractuels, mais pas uniformément élevés ou bas.
Aucun paiement ne sera fourni pour les matériaux qui ont été excavés ou placés au-dela
des lignes de conception et des niveaux indiqués sur les dessins contractuels.

A tout moment du projet, le Représentant du Ministére peut compiler et examiner les données
d'arpentage (arpentages individuels ou relevés multiples d'éléments de travail particuliers) pour
concilier les quantités totales d'éléments de travail a ce jour sur le projet. Des ajustements aux
quantités sur les paiements échelonnés futurs peuvent alors étre effectués conformément ala CG5.2
— Montant a payer.
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1.3

RELEVES

Des relevés doivent étre entrepris par I'entrepreneur a des moments clés de la construction pour
enregistrer les conditions de préconstruction, pour vérifier les quantités aux fins de paiement (ou
dans le cas d'articles a prix forfaitaire, pour vérifier que les travaux ont été achevés selon les
exigences de conception) et pour enregistrer les conditions d'exécution. L'arpentage doit étre
considéré comme accessoire aux travaux et ne doit pas étre mesuré aux fins de paiement.

Tous les relevés de quantité, les calculs de quantité et les relevés pour vérifier que les travaux sont
exécutés selon les exigences de conception aux fins de vérifier les quantités de paiement échelonné
(m3, m? ou L.S.) doivent étre complétés selon les exigences de conception par un Ingénieur
professionnel, technologue en sciences appliquées ou technicien en génie agréé, ou autre arpenteur
qualifié, autorisé a exercer sur le lieu de travail, possédant les connaissances, les compétences et
les capacités jugées acceptables par le représentant du Ministére. L'arpenteur ou la ou les
personnes utilisées pour ces taches doivent avoir au moins cing (5) ans d'expérience de travail sur
des projets de taille, de portée et de colt similaires.

Les données d'arpentage recueillies doivent étre d'une densité suffisante pour bien caractériser
l'ouvrage. Les méthodes d'arpentage et 'emplacement des profils en travers arpentés sont sujets a
I'approbation préalable du Représentant du Ministére. Au minimum, I'entrepreneur doit étudier toutes
les caractéristiques a des intervalles de stations de 10 m et I'emplacement de toutes les limites de
traitement, y compris les changements de type de matériau/de placement, les changements de
traitement de surface et les changements de terrain.

L'entrepreneur doit réaliser un relevé du site existant, des canaux de drainage et des autres
caractéristiques topographiques avant le début des travaux de construction mais, dans les zones
désignées pour le défrichage et le débroussaillage, une fois le débroussaillage et le débroussaillage
terminés a la satisfaction du représentant départemental. Le relevé doit étre remis au représentant
du Ministere pour examen et acceptation. Pendant la construction, aucun matériau ne doit étre mis
en place a moins que les relevés applicables sur les surfaces achevées aient été effectués et que
les données aient été acceptées par le Représentant du Ministere, et que la surface achevée ait été
inspectée et acceptée par le Représentant du Ministére. A la seule discrétion du représentant du
Ministére, le paiement des travaux complétés et mesurés par arpentage peut ne pas étre effectué si
I'entrepreneur ne parvient pas a effectuer les relevés nécessaires, ou si les relevés sont de qualité
ou de détails insuffisants.

Précision de l'arpentage :

A Les données d'arpentage doivent étre recueillies avec une précision de +0,02 m
horizontalement et de + 0,02 m verticalement ou mieux et doivent étre référencées/liées au
réseau/systéme de coordonnées de borne de contrble existant dans la zone UTM 8 NAD
83. Les points de repére sont indiqués sur les dessins contractuels.

2 Toutes les visées arriére seront fermées et équilibrées. Toutes les boucles et visées arriere
seront liées aux bornes de controle.

3 Les points de contrble secondaires seront reliés et relatifs au réseau de bornes de contréle.
La précision des levés des points de contréle doit étre au second ordre :

A L'horizontale doit étre inférieure a r = 5(d+0,2) ol « r » esten cm et « d » est en
km.

2 La verticale doit étre inférieure & 0,008 x k ou k est la distance en kilométres.
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pour vérifier 'exactitude des travaux d'ingénierie sur le terrain ainsi qu'un certificat signé
par I'arpenteur attestant que les élévations et les emplacements des travaux achevés sont
conformes aux documents contractuels.

Les données d'arpentage pour chaque poste de paiement dans le tableau des prix unitaires et la
zone de travail doivent étre fournies au Représentant du Ministére comme suit :

A Fichiers csv numériques avec les données xyz et un code descriptif approprié quant au
type de surface de matériau ou de caractéristique faisant I'objet de I'arpentage.

2 Lignes de rupture pour toutes les données d'arpentage dans la formation de fichiers DXF
ou un autre format pré-approuvé par le Représentant du Ministére.

3 Une liste de tous les descripteurs de points utilisés dans les données d'arpentage.

Lorsque des relevés d'un élément de travail ou d'un lieu de travail ont été effectués a plusieurs
reprises (p. ex. plusieurs paiements mensuels), compiler les fichiers de points de relevé individuels
en un seul fichier de relevé complet, sans points qui se chevauchent ni autres incohérences résultant
de la réalisation de relevés individuels.

L'entrepreneur doit effectuer des calculs de volume détaillés a I'aide de la méthode des surfaces ou
de comparaisons électroniques de surface a surface. Les détails des calculs de volume doivent étre
fournis au représentant du Ministére pour examen sur demande.

Les relevés peuvent faire I'objet d'une vérification par le Représentant du Ministere. Le représentant
du Ministere peut effectuer des mesures d'arpentage de construction d'assurance de la qualité pour
vérifier les pentes et l'alignement, des remesures d'arpentage provisoires pour les limites
d'excavation et des mesures finales nettes pour vérifier les quantités de paiement pour les travaux
achevés. En cas de divergence, I'arpentage du Représentant du Ministére prévaudra.

A En cas de divergence entre le relevé de 'Entrepreneur et le relevé d'assurance de la qualité
du Représentant du Ministére aux fins de vérification de la quantité, le Représentant du
Ministére peut effectuer du carottage pour confirmer les épaisseurs de matériaux mis en
place. Le colt de la réalisation de ces carottages sera assumé par le représentant du
Ministére, @ moins que le carottage ne confirme la position du représentant du Ministére.

Levé de préconstruction :

A Soumettre I'arpentage préalable a la construction au Représentant du Ministére avant le
début des travaux de construction, conformément a ce qui suit :

A L'arpentage de préconstruction de I'entrepreneur doit &tre complété lorsqu'il n'y a
pas de neige sur le site. S'il y a de la neige, I'entrepreneur doit déblayer la neige
avant de terminer le relevé préalable a la construction.

2 Au minimum, l'arpentage de préconstruction de I'entrepreneur doit comprendre :

A Surface du sol existant a l'intérieur de I'emprise défrichée existante (de
la limite des arbres a la limite des arbres), avec des points d'arpentage
pris @ des intervalles de 5 m & des stations de 10 m. Réduire l'intervalle
entre les stations au besoin pour caractériser suffisamment la surface du
sol dans les zones ou il y a des changements de topographie.

2 Limite des arbres existante/ligne de végétation défrichée.
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Partie 2
2.1
Partie 3

3.1

PRODUITS

SANS OBJET

EXECUTION

SANS OBJET

Couronne/ligne centrale de la route existante, bords de gravier et bas de
talus, aux stations de 10 m. Réduire lintervalle entre les stations au
besoin pour caractériser suffisamment la route existante dans les zones
ou il y a des changements soudains de topographie (c'est-a-dire aux
bordures, aux ponceausx, etc.).

Ligne de fossé existante, avec des points d'arpentage pris a des stations
de 10 m pour caractériser suffisamment le profil de fossé existant/les
changements de pente. L'entrepreneur doit identifier les zones
d'accumulation d'eau dans l'arpentage de la ligne de fossé existante.

Les panneaux existants, l'infrastructure de drainage (c'est-a-dire les
ponceaux) et l'infrastructure des services d’utilités publics (c'est-a-dire
les poteaux).

Confirmation de la vérification de I'élévation des repéres géodésiques.
Mise en place d'un réseau de contréle tout au long du projet.

Carnet de photographies géoréférencées montrant le site lors du relevé
préconstruction.

Soumettre le relevé de préconstruction au Représentant du Ministére dans un
format numérique conforme a la présente section du devis et acceptable pour le
Représentant du Ministére. Le Représentant du Ministére examinera le relevé aux
fins de validation de la conception. Cela comprendra la vérification de I'élévation
de la borne de controle et I'établissement d'un contréle secondaire tout au long du
projet. Le représentant du Ministére fournira & I'entrepreneur les renseignements
de conception révisés (si nécessaire) dans les 15 jours ouvrables suivant la
réception de I'enquéte de préconstruction de I'entrepreneur.

L'Entrepreneur doit tenir compte de I'examen de I'arpentage de préconstruction et
de la validation de la conception par le Représentant du Ministere dans le
calendrier de I'Entrepreneur.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

GENERALITES

PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT

La gestion et la coordination du projet sont accessoires au contrat et font partie des colts unitaires
des différents éléments du bordereau.

REUNION PREALABLE A LA CONSTRUCTION

Aprés la cléture de 'appel d'offres et avant le début de la construction, assister en personne ou par
téléconférence a une réunion préalable a la construction organisée par le représentant ministériel.

Les représentants ministériels et les représentants principaux de I'entrepreneur, y compris, mais
sans s'y limiter, le surintendant de projet, le surintendant adjoint de projet, le coordonnateur de la
santé et de la sécurité, l'arpenteur, le gestionnaire du contréle de la qualité et le responsable en
environnement, et les principaux sous-traitants et sous-consultants doivent y assister en personne
ou par téléconférence.

Le représentant ministériel établira 'heure, le lieu et le numéro de téléconférence de la réunion et
avisera I'entrepreneur au moins trois (3) jours avant la réunion. L'entrepreneur avise toutes les
parties concernées de la réunion.

L’ordre du jour doit inclure, sans toutefois sy limiter, les éléments suivants :

A Nomination du représentant officiel des participants aux travaux et des lignes de
communication.

2 Calendrier du projet, horaire de travail et nombre de jours ouvrables par semaine.

3 Documents a soumettre par I'entrepreneur (exigences et calendrier des soumissions).

4 Exigences relatives aux installations temporaires, a la signalisation du site, aux bureaux,
au camp de construction, aux hangars d’entreposage, aux services publics et aux clétures.

9 Permis et exigences environnementales.

6 Sécurité du site conformément a l'article 01 52 00 - Installations et équipements de
construction.

v Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations requises,

pourcentages de majoration autorisés, prolongations de délai, heures supplémentaires et
exigences administratives.

8 Procédures de prise de contréle, acceptation et garanties conformément a l'article 01 77
00 - Procédures de cléture.

9 Dessins tels que construits conformément a I'article 01 78 00 — Soumissions de cléture.

10 Réclamations, procédures administratives, photographies et retenues.

A1 Gestion de la qualité et assurance de la qualité de I'entrepreneur assumées par le

représentant ministériel.
12 Assurances.
A3 Plan de santé et de sécurité propre au projet de I'entrepreneur.
14 Maintenance conformément a I'article 01 78 00.
15 Liste des fournisseurs, sous-traitants et sous-consultants proposés.
16 Autres questions requises par le représentant ministériel ou I'entrepreneur.
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1.3

1.4

Dans les 14 jours calendrier suivant la réunion préalable a la construction, le représentant ministériel
distribuera le procés-verbal de réunion a I'entrepreneur. L'entrepreneur doit examiner le procés-
verbal de la réunion et fournir tout commentaire dans les cing (5) jours ouvrables.

DOCUMENTS SUR PLACE

Maintenir sur le chantier, une (1) copie de chacun des éléments suivants :

A Dessins « Emis pour la construction » (ou « Emis pour soumission » s'ils sont utilisés pour
la construction).

Devis du contrat.

Addenda.

Documents soumis et annotés.

Ordres de modification et autres modifications du Contrat.

Copie de I'horaire de travail approuvé.

Rapports /enregistrements d’essais sur le terrain.

Certificats d'inspection.

Certificats du fabricant et instructions d'installation et d’application (le cas échéant).
Dessins d'atelier examinés, données de produits et échantillons.

Tous les permis (MPO, APL et/ou autres, selon les besoins du projet).
Proces-verbal des réunions.

Plan de santé et de sécurité propre au projet.

Plan environnemental (Plan d’exploitation de construction environnementale) de
I'entrepreneur.

15 Plan de gestion de la circulation.

16 Normes de fabrication de construction actuelles énumérées dans les spécifications du
contrat.

A7 Un (1) ensemble de dessins de contrat « émis pour la construction » (ou « émis pour appel
d'offres » s'il est utilisé pour la construction), de spécifications de contrat et de dessins
d’atelier a des fins de construction.

© oo N o ok w N
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CALENDRIER DES TRAVAUX

Soumettre le calendrier préliminaire d’avancement des travaux de construction conformément a
l'article 01 32 16 — Calendriers d’avancement des travaux — Diagramme & barres (Gantt) au
représentant ministériel.

Aprés examen par le représentant ministériel, réviser le calendrier du projet pour se conformer aux
commentaires formulés.

Pendant I'avancement des travaux, fournir un calendrier avec les taches originales indiquées comme
référence et I'avancement réel des travaux mis a jour avec chaque soumission (voir section 01 32
16 — Calendriers d'avancement de la construction — Diagramme & barres (Gantt)).
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1.5

1.6

PREVISION DES FLUX DE TRESORERIE

Fournir des prévisions détaillées des flux de trésorerie dérivées du calendrier du projet et du
calendrier de paiement (prix unitaires du projet). Les prévisions de flux de trésorerie doivent étre
ventilées par poste pour coincider avec le calendrier du projet. Soumettre les prévisions de trésorerie
au représentant ministériel dans les 14 jours civils suivant I'attribution du contrat, mais dans tous les
cas avant de commencer les travaux sur place.

Mettre a jour les prévisions de trésorerie du projet sur une base mensuelle ou pour chaque
soumission d’un paiement progressif (selon la plus fréquente) reflétant les changements apportés
au calendrier jusqu’a 'achévement du projet. Soumettre les prévisions mises a jour au représentant
ministériel.

REUNIONS DE CHANTIER

Au cours des travaux, le représentant ministériel planifiera des réunions de chantier environ toutes
les semaines ou toutes les deux (2) semaines.

Les représentants ministériels et les hauts représentants de I'entrepreneur, y compris, mais sans s’y
limiter, le surintendant de projet et les principaux sous-traitants, doivent se présenter en personne.
Les autres représentants de I'entrepreneur, y compris, mais sans s'y limiter, le surintendant adjoint
du projet, le coordonnateur de la santé et de la sécurité, le gestionnaire du contréle de la qualité,
l'arpenteur et le responsable en environnement, doivent y assister en personne ou par
téléconférence.

Le représentant ministériel doit établir I'heure, le lieu et le numéro de téléconférence de la réunion
et aviser I'entrepreneur au moins trois (3) jours avant la réunion. L’entrepreneur avise toutes les
parties concernées de la réunion.

Ordre du jour comprenant les éléments suivants :

Examen et approbation du proces-verbal de la réunion précédente.
Incidents et préoccupations en matiére de santé et de sécurité.
Examen de I'état d’'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Observations sur le terrain, problémes, conflits.

Problémes qui impactent le calendrier de construction.

Examen des calendriers de livraison de fabrication (s'il y a lieu).
Mesures et procédures correctives pour rencontrer le calendrier prévu.
Révision du calendrier de construction et des documents soumis.
Travaux planifiés, au cours de la période de travail suivante.

Examiner le calendrier de dépbt des documents.

Prévisions de flux de trésorerie, y compris les mises a jour mensuelles.
Maintien des normes de qualité.

Examiner les modifications proposées pour déterminer s'ils impactent le calendrier de
construction et la date d’achévement.

Questions diverses.
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5 Dans les 14 jours calendrier suivant la réunion de chantier, le représentant ministériel distribuera le
procés-verbal de réunion & l'entrepreneur. L’entrepreneur doit examiner le procés-verbal de la
réunion et fournir tout commentaire dans les cing (5) jours ouvrables.

1.7 DEPOT DES DOCUMENTS

A Soumettre les documents, dessins d'atelier, fiches de produits et échantillons en accord avec la
section 01 33 00 pour revue. Si requis, apres réception des commentaires du représentant du client,
réviser les documents et les resoumettre.

2 Soumettre les demandes de paiement via le représentant du client via courriel ou, si désiré par
I'entrepreneur, via ‘Autodesk BIM 360’ de SPAC. Acheminer les documents de support en méme
temps que la demande de paiement.

3 Soumettre des demandes de renseignements (RFI) et obtenir des instructions par I'entremise d’un
représentant ministériel au moyen du systéme « Autodesk BIM 360 » de SPAC. Si le représentant
ministériel I'exige, fournir les documents a 'appui des substitutions proposées au moyen du systéme
« Autodesk BIM 360 » de SPAC.

4 Procéder a la substitution via le représentant ministériel. Si le représentant ministériel I'exige,
fournissez les documents justificatifs pour les substitutions proposées au moyen du systeme de
SPAC.

5 Traiter les ordres de modification par l'intermédiaire du représentant ministériel par I'entremise du
systeme « Autodesk BIM 360 » de SPAC.

6 Fournir les documents finaux et inspections préliminaires pour examen au représentant ministériel
par I'entremise du systeme « Autodesk BIM 360 » de SPAC.

1.8 PROCEDURES DE CLOTURE
A Procédures de cléture conformément a I'article 01 77 00 — Procédures de cléture.
Partie 2 PRODUITS
21 SANS OBJET
Partie 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

GENERALITES

PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT

Les calendriers d'avancement des travaux sont accessoires au contrat et font partie des colts
unitaires des différents éléments du bordereau.

DEFINITIONS

Activité : un élément de travail exécuté au cours du projet. Une activité a normalement une durée
prévue, un codt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent étre subdivisées
en taches.

Diagramme a barres (diagramme de Gantt) : affichage graphique des renseignements liés au
calendrier. Dans un graphique a barres typique, les activités ou d'autres éléments du projet sont
répertoriés a gauche du graphique, les dates sont affichées en haut et les durées des activités sont
affichées sous forme de barres horizontales placées par date. Généralement, le diagramme a barres
doit étre dérivé d'un systéme de gestion de projet informatisé commercial.

Base de référence : plan initial approuvé pour le projet, plus ou moins les changements de portée
approuveés.

Semaine des travaux de construction : du lundi au dimanche, inclusivement, incluant une semaine
de travail de sept (7) jours.

Durée : nombre de périodes de travail (excluant les jours fériés ou autres périodes chémées)
nécessaires pour réaliser une activité ou un autre élément du projet. Habituellement exprimé en jours
ou semaines de travail.

Plan directeur : Un calendrier sommaire qui identifie les principales activités et les étapes clés.
Jalon : événement important du projet, généralement I'achévement d'un produit livrable majeur.

Calendrier du projet : les dates prévues pour I'exécution des activités et les dates prévues pour
I'atteinte des jalons. Un enregistrement dynamique et détaillé des taches ou des activités qui doivent
étre accomplies pour satisfaire les objectifs du projet. Le processus de surveillance et de contrble
implique l'utilisation du calendrier du projet dans I'exécution et le contréle des activités et sert de
base a la prise de décision tout au long du cycle de vie du projet.

Systéme de planification, de surveillance et de contrdle du projet : systéme global exploité par le
représentant du Ministére pour permettre le suivi des travaux du projet par rapport aux jalons établis.

CALENDRIER DE PROJET

Fournir dans les 10 jours ouvrables suivant I'attribution du contrat, un calendrier indiquant les étapes
d'avancement prévues et 'achévement final des travaux dans les délais requis par les documents
contractuels.

L'Entrepreneur doit donner au Représentant du Ministére un préavis d'au moins (2) semaines avant
le début des travaux. Tout changement de cette date nécessite un préavis minimum d'une (1)
semaine.

L'Entrepreneur doit s'efforcer de respecter le calendrier des travaux soumis et la date de début des
travaux.
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L'Entrepreneur sera responsable de tous les frais encourus par le Représentant du Ministére et son
personnel résultant du non-respect du calendrier des travaux.

Soumettre le calendrier mis a jour avec chaque demande de paiement progressif.

Des examens réguliers de I'avancement des travaux basés sur le calendrier des travaux seront
effectués par le Représentant du Ministére et le calendrier sera mis a jour par I'Entrepreneur en
collaboration avec et avec |'approbation du Représentant du Ministére.

Elaborer un calendrier de projet détaillé conformément aux dates d'achévement du projet indiquées
alasection 01 11 00 - Résumé des travaux et exigences d'étape de construction décrites a la section
0114 00 - Restrictions des travaux, aménagement des accés, étapes de construction et restauration.

S'assurer que le calendrier détaillé du projet comprend au minimum tous les types d'activités
d'étapes pertinentes comme suit :
A Octroi du contrat.
2 Réception des permis nécessaires.
3 Calendrier du dép6t des documents :
A Relevé avant construction.
Plan de protection environnemental (plan ECO).
Plan de gestion de la circulation.
Plan de gestion de la qualité.
Plan de santé et de sécurité spécifique au projet, y compris les fiches
signalétiques.
Plan de gestion des matiéres dangereuses.
Dessins d'atelier et échantillons de produits (le cas échéant).
Relevé d’arpentage tel que construit et plans finaux annotés suite aux travaux.
Résultats des essais.
4 Mobilisation.

9 Activités de travail et achats de matériaux par segment/emplacement (@ moins
d'acceptation contraire, au minimum chaque élément de travail identifié dans le tableau des
prix unitaires doit étre identifié séparément sur le calendrier du projet).

6 Inspections intermédiaires.
v Nettoyage du site/démobilisation.
8 Dates d'achévement substantiel du projet et d'achévement du projet.

o~ w
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Indiquer les dates de soumission, la période d'examen, la date de resoumission et la date de la
réunion de chantier finale.

Inclure les dates auxquelles les documents révisés seront exigés par le représentant du Ministére.

FORMAT DU CALENDRIER
Préparer le calendrier sous la forme d'un diagramme a barres horizontales de Gantt.

Fournir une barre distincte pour chaque élément de travail identifié au tableau des prix unitaires ou,
si acceptable pour le Représentant du Ministére, chaque opération.
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1.5

1.6

Fournir une échelle de temps horizontale indiquant le premier jour de travail de chaque semaine.
Format des listes : I'ordre chronologique de début de chaque élément de travail.

Inclure la séquence compléte des activités de construction et identifier le chemin critique et les
éléments de travail du chemin critique dans la couleur d'identification.

Inclure les dates de début et d'achévement de chaque élément majeur de la construction.

DEPOT DU CALENDRIER

Soumettre le format initial du calendrier dans les 14 jours calendrier suivant I'attribution du contrat,
mais dans tous les cas avant le début des travaux sur place.

Soumettre les calendriers en format électronique via le systeme « Autodesk BIM 360 » de SPAC.
Fournir les calendriers sous la forme d'un seul document de format PDF (plusieurs fichiers ne seront
pas acceptés) et au format de fichier natif (par exemple, le format Microsoft Projects) si demandé
par le représentant du Ministere.

Sur demande, soumettre deux (2) copies papier qui seront conservées par le Représentant du
Ministere.

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et fera part de ses commentaires dans les 10
jours suivant sa réception.

Soumetire a nouveau le calendrier finalisé dans les sept (7) jours calendrier suivant la réception des
commentaires du Représentant du Ministére. Une fois accepté par le représentant du Ministére, le
calendrier accepté doit constituer une base de référence a laquelle toutes les mises a jour du
calendrier doivent étre comparées.

Distribuer des copies du calendrier révisé a :

A L'équipe de I'entrepreneur, y compris le surintendant de projet, le surintendant de projet
adjoint et d'autres au besoin.

2 Sous-traitants et sous-consultants.

3 Autres parties concernées.

Demander aux partenaires de I'entrepreneur de signaler a I'entrepreneur dans les sept (7) jours
calendrier tout probléme prévu anticipé sur I'échéancier indiqué au calendrier.

MISE A JOUR DU CALENDRIER PENDANT LES TRAVAUX

Mettre & jour le calendrier du projet sur une base mensuelle ou avec chaque paiement progressif
(selon la fréquence la plus fréquente) reflétant les changements et les achévements d'activités, ainsi
que les activités en cours.

Montrer les changements survenus depuis la soumission précédente du calendrier :

A Modifications majeures de la portée.

2 Activités modifiées depuis la soumission précédente.
3 Projections révisées d'avancement et d'achévement.
4 Autres modifications identifiables.
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3 Fournir un rapport définissant :
A Zones problématiques, retards prévus et impact sur le calendrier.
2 Action corrective recommandée et son effet.
3 Effet des modifications sur les horaires des autres entrepreneurs principaux.

4 Discuter du calendrier du projet lors des reunions de chantier, identifier les activités qui sont en retard
et fournir des mesures pour rattraper le retard. A la demande du représentant du Ministére, fournir
un plan de rétablissement du calendrier avec les détails de I'approche et des changements que
I'entrepreneur prévoit mettre en ceuvre pour ramener le projet dans les délais.

Partie 2 PRODUITS
21 SANS OBJET
Partie 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

GENERALITES

PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT

Les procédures de soumission sont accessoires au contrat et font partie des codts unitaires des
différents éléments du bordereau et ne seront pas mesurées aux fins de paiement.

EXIGENCES GENERALES

Soumettre au Représentant du Ministére les documents énumérés pour examen. Soumettre dans
un délai raisonnable (selon les délais indiqués, le cas échéant) et dans un ordre ordonné afin de ne
pas retarder les travaux. Le défaut de soumettre dans un délai suffisant n'est pas considéré comme
une raison suffisante pour une prolongation de la date d'achévement substantiel du contrat, et
aucune demande de prolongation en raison d'un tel défaut ne sera autorisée.

Sauf indication contraire ou a la demande du représentant du Ministére, les documents doivent étre
soumis au représentant du Ministére en format électronique via le systéme « Autodesk BIM 360 »
de SPAC. Chaque document doit étre compilé dans un seul document PDF (plusieurs fichiers ne
seront pas acceptés).

Le représentant du Ministere examinera l'exactitude des documents de projet par rapport aux
spécifications de projet et aux exigences contractuelles appropriées, et s'efforcera de terminer les
examens dans le délai d'examen spécifié pour chaque document particulier. Cependant, une période
d'examen plus longue peut étre nécessaire. Si une période d'examen plus longue est requise,
I'entrepreneur en sera avisé avant |'expiration de la période d'examen spécifiée. Une fois les
examens des documents terminés par le représentant du Ministére, les commentaires et/ou
I'acceptation des documents seront donnés. Aprés examen par le représentant du Ministére, si des
commentaires sont fournis, I'entrepreneur doit réviser le document au besoin et soumettre a nouveau
le document révisé complet au représentant du Ministére pour examen dans un délai d'une (1)
semaine (ou dans un délai pré-approuvé par le Représentant du Ministére). Les documents ne seront
pas acceptés tant que tous les commentaires de tous les examens n'auront pas été adressés a la
satisfaction du représentant du Ministére. Malgré l'acceptation d'un document particulier, le
représentant du Ministére se réserve le droit de fournir des commentaires supplémentaires pour
assurer la correction de toute lacune.

Les travaux visés par un document ne doivent pas commencer tant que le document n'est pas
terminé, examiné et accepté par le représentant du Ministére.

Présenter tous les dessins, dessins d'atelier, fiche de produits, échantillons et maquettes
nécessaires en unités S| métriques. Lorsque les éléments ou les informations ne sont pas produits
en unités SI métriques, les valeurs converties sont acceptables.

Examiner les documents avant de les soumettre au représentant du Ministere. Cet examen indique
que les exigences nécessaires ont été déterminées et vérifiées, ou le seront, et que chaque docment
a été vérifié et coordonné avec les exigences des travaux et des documents contractuels. Les
documents non estampillés, signés, datés et identifiés quant a un projet spécifique seront retournés
sans étre examinés et seront considérées comme rejetés.

Aviser le représentant du Ministere par écrit en indiquant les écarts par rapport aux exigences des
documents contractuels et en indiquant les raisons des écarts.
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1.3

Avant le dép6t de tout document, vérifier que les mesures sur le terrain et les travaux adjacents
concernés inclus dans le document sont coordonnés.

La responsabilité de I'entrepreneur pour les erreurs et les omissions dans un document n'est pas
annulée par I'examen d’'un document par le représentant du Ministére.

La responsabilité de I'entrepreneur pour les écarts d'un document par rapport aux exigences des
documents contractuels n'est pas annulée par I'examen du représentant du Ministére.

Conserver une (1) copie révisée de chaque document sur le chantier.

Les commentaires formulés a la suite de I'examen d’'un document visent a assurer la conformité aux
exigences du contrat et non a modifier le prix du contrat. Si I'Entrepreneur estime que les
commentaires comprennent des exigences non requises par le contrat, I'Entrepreneur doit répondre
par écrit au Représentant du Ministére avant d'entreprendre les travaux.

L'entrepreneur ne doit pas interpréter l'autorisation d’'un document par le représentant du Ministére
comme impliquant I'approbation d'une méthode ou d'une séquence particuliere pour I'exécution des
travaux ou pour répondre aux préoccupations en matiére de santé et de sécurité. L'autorisation des
programmes ne dégage pas l'entrepreneur de sa responsabilité d'exécuter les travaux en stricte
conformité avec les exigences des réglements fédéraux ou provinciaux et du présent devis ou de
protéger adéquatement la santé et la sécurité de tous les travailleurs impliqués dans le projet et de
tous les membres de le public susceptibles d'étre touchés par le projet. L'entrepreneur reste seul
responsable de |'adéquation et de I'exhaustivité des programmes et des pratiques de travail, et de
leur respect.

Le Représentant du Ministére peut, a sa seule discrétion, retenir le paiement de I'Entrepreneur pour
les Travaux jusqu'a ce que des documents acceptables aient été fournis par I'Entrepreneur au
Représentant du Ministére.

SOUMISSIONS DE L'ENTREPRENEUR REQUISES
Avant la mobilisation:

A L'entrepreneur ne doit pas commencer les travaux de chantier ni réclamer un paiement de
mobilisation de 50 % tant que le représentant du Ministére n'a pas autorisé I'acceptation
des documents par écrit. Soumettre les plans et programmes suivants au Représentant du
Ministére pour examen au moins 14 jours calendrier avant la mobilisation sur le site du
projet:

A Calendrier du projet, détaillant le calendrier des jours de travail requis de
I'entrepreneur, des sous-traitants et des sous-experts-conseils et des fournisseurs
pour réaliser chaque activité du projet par segment de route ou par emplacement
afin de respecter les étapes spécifiées a la section 01 11 00 - Sommaire des
travaux. De plus, pour chaque activité, les éléments critiques qui pourraient avoir
un impact sur le calendrier doivent étre identifiés.

2 Liste des sous-traitants, sous-experts-conseils et fournisseurs, leur role et leur
personnel clé, y compris les noms et postes, adresses, numéros de téléphone
et/ou de téléphone cellulaire.

3 Plan décrivant les méthodes que I'Entrepreneur devra assumer pour s'acquitter de

ses responsabilités a titre d'entrepreneur principal pour le contrdle de la circulation
dans la zone des travaux.
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Chaine de commandement de l'entrepreneur, énumérant le personnel clé de
I'entrepreneur, y compris pour chaque nom, poste, qualification, expérience,
numéro de téléphone et/ou numéro de cellulaire. La liste doit inclure les noms et
numéros de téléphone/cellulaire des personnes a contacter qui doivent étre
disponibles 24 heures sur 24 en cas d'urgence.

Plan de travail, décrivant en détail pour chaque activité par emplacement, les
méthodes de construction prévues par I'entrepreneur, ainsi que les matériaux,
I'équipement et la main-d'ceuvre que l'entrepreneur utilisera pour respecter les
étapes spécifiées a la section 01 11 00 - Sommaire des travaux. Le plan de travail
doit étre lié au calendrier du projet.

Relevé préalable a la construction, détaillant les conditions existantes des zones
de bancs désignées qui seront utilisées pour la production et le stockage.

Plan de gestion de la qualité conformément & la section 01 45 00 — Gestion de la
qualité.

Plan de gestion de la circulation conformément aux exigences de la section 01 35
00 — Gestion de la circulation.

Plan de protection environnementale (plan ECO) qui doit répondre aux exigences
de la section 01 35 43 — Protection de I'environnement.

Accés au site chemins de détour. Il doit inclure, mais sans s'y limiter, les dessins
d'ingénierie et les procédures d'accés a toutes les zones des travaux.

Gestion des matériaux fournis par le propriétaire. Plan décrivant les méthodes
prévues par l'entrepreneur pour rendre compte régulierement des quantités
utilisées et a quelles fins, et sur la gestion des matériaux fournis par le propriétaire
pour éviter le gaspillage ou les pénuries.

Plan d'arpentage décrivant les méthodes d'arpentage prévues par I'entrepreneur
au cours de ce projet.

L'entrepreneur doit élaborer un « protocole des procédures d'urgence » en
consultation avec SPAC. SPAC fournira a I'entrepreneur un modéle avec les noms
et numéros de contact a utiliser a cette fin.

Plan de santé et de sécurité spécifique au projet — L'entrepreneur doit avoir un
certificat de reconnaissance (COR) ou un plan de sécurité enregistré (RSP)
comprenant un plan de santé et de sécurité spécifique au site acceptable pour le
représentant du Ministére. L'entrepreneur doit mettre en ceuvre et maintenir le plan
de santé et de sécurité spécifique au projet pendant les travaux. Le plan de santé
et de sécurité spécifique au projet doit inclure tous les éléments identifiés a la
section 01 35 33 - Santé et sécurité, sous-section 1.7 Plan de santé et de sécurité
spécifique au projet.

2 L'Entrepreneur ne doit commencer aucun travail de chantier tant que le Représentant du
Ministére n'a pas autorisé par écrit I'acceptation des documents.
2 Pendant les travaux :

A

Des rapports d'avancement hebdomadaires qui décrivent les travaux détaillés
(entrepreneur, sous-traitants, sous-experts-conseils et fournisseurs) achevés a ce jour ainsi
que les travaux prévus a effectuer pour la semaine suivante au jour le jour. Les travaux
doivent étre liés aux activités par emplacement identifié dans le calendrier du projet et
fournir des informations sur les matériaux, I'équipement et la main-d'ceuvre. De plus, des
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travaux alternatifs doivent étre identifiés si les travaux proposés ou une partie de ceux-ci
ne peuvent étre réalisés en raison des conditions météorologiques, d'une panne
d'équipement, de retards de livraison, etc.

Contréle qualité :

A Rapports d'essais des matériaux — L'entrepreneur doit fournir quotidiennement
des rapports sur les matériaux aux fins d'examen par le représentant du Ministére.
2 Rapports d'inspection - L'entrepreneur doit tenir un rapport d'inspection quotidien

qui détaille les résultats de toutes les inspections de controle de la qualité
effectuées par I'entrepreneur. Les rapports doivent étre mis a la disposition du
représentant du Ministére pour examen sur demande. Un résumé de toutes les
inspections de contréle de la qualité effectuées a ce jour doit étre soumis par
I'entrepreneur avec chaque demande de paiement.

Photographies:

A Formats : Electronique - fichiers jpg, minimum trois (3) mégapixels.

2 Exigences de soumission : Un (1) ensemble de fichiers électroniques.

3 Identification : Nom et numéro du projet, description de la photographie et date.
4 Fréqguence de soumission : avant le début des travaux et chaque semaine par la

suite avec un état d'avancement, ou selon les directives du directeur des travaux
ou du représentant du Ministére.

Relevés :

A Relevés pour accompagner les demandes de paiement progressif (voir la section
01 29 00 — Procédures de paiement).

Soumettre une copie électronique des rapports d'inspection de la santé et de la sécurité du

chantier du représentant autorisé de I'Entrepreneur au Représentant du Ministére et a

l'autorité compétente, chaque semaine.

Soumettre des copies des rapports ou des directives émis par les inspecteurs fédéraux et

territoriaux de la santé et de la sécurité.

Soumettre des copies des rapports d'incidents et d'accidents.

Fin des travaux :

A

Dessins annotés - L'entrepreneur doit soumettre des copies de tous les dessins de
I'entrepreneur révisés au besoin pour enregistrer toutes les modifications apportées aux
travaux et I'entrepreneur doit soumettre un ensemble de dessins contractuels clairement
marqués pour enregistrer les modifications tels que construit apportées aux travaux.

Enregistrer les dessins pour inclure toutes les informations d'arpentage et les quantités (voir
la section 01 78 00 — Soumissions de cléture).

Dossiers de contrdle de la qualité — L'entrepreneur doit soumettre un ensemble relié et
détaillé de documents de contréle de la qualité du projet.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A

Le terme « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, calendriers,
tableaux de performance, brochures et autres données qui doivent étre fournis par
I'entrepreneur pour illustrer les détails d'une partie des travaux.
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2 Indiquer les matériaux, les méthodes de construction et de fixation ou d'ancrage, les

schémas d'érection, les raccordements, les notes explicatives et autres informations
nécessaires a la réalisation des travaux ou tel qu'indiqué ailleurs dans le devis. Lorsque
des articles ou équipements se fixent ou se connectent & d'autres articles ou équipements,
indiquer que ces articles ont été coordonnés, quelle que soit la section dans laquelle les
articles adjacents seront fournis et installés. Indiquer les renvois aux dessins de conception
et aux spécifications.

3 Les ajustements apportés aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas destinés a modifier le prix contractuel. Si I'Entrepreneur estime que les ajustements ont
une incidence sur la valeur des travaux et ne sont pas conformes aux exigences du contrat,
I'Entrepreneur doit le déclarer par écrit au Représentant du Ministére avant de procéder
aux travaux.

4 Apporter des modifications aux dessins d'atelier selon les besoins du représentant du
Ministére, conformément aux documents contractuels. Lors de la nouvelle soumission,
aviser par écrit le représentant du Ministere de toute révision autre que celles demandées.

5 Accompagner les soumissions d'une lettre d'accompagnement, en double exemplaire,
contenant :
A Date.
2 Titre et numéro du projet.
3 Nom et adresse de l'entrepreneur.
4 Identification et quantité de chaque dessin d'atelier, données de produit et
échantillon.
5 Autres données pertinentes.
6 Les soumissions doivent comprendre :
A Date et dates de révision.
2 Titre et numéro du projet.
3 Nom et adresse de :
A Sous-traitant.
2 Fournisseur.
3 Fabricant.
4 Cachet de I'entrepreneur, signé par le représentant autorisé de l'entrepreneur

certifiant I'approbation des soumissions, la vérification des mesures sur le terrain
et la conformité aux documents contractuels et aux exigences.

5 Détails des parties appropriées des travaux, le cas échéant :
A Fabrication.
2 Disposition indiquant les dimensions, y compris les dimensions de terrain

identifiées et les dégagements.
Détails de pose ou d'érection.
Capacités.

Caractéristiques de performance.
Normes.

Poids opérationnel.

Schémas unifilaires et schématiques.

© N o ok~ w
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1.5

10
N
A2

A3

14

9 Relation avec les ouvrages adjacents.

6 Sceau professionnel et signature de l'ingénieur certifiant 'approbation des travaux
(si requis).
Aprés examen et acceptation par le Représentant du Ministére, distribuer des copies.

Soumettre une copie électronique des dessins d'atelier. Soumetire des copies papier a la
demande du représentant du Ministére.

Soumettre des copies électroniques des fiches techniques des produits ou des brochures
et a la demande du représentant du Ministére lorsque les dessins d'atelier ne seront pas
préparés en raison de la fabrication normalisée du produit.

Supprimer les informations non applicables au projet.
Compléter les informations standard pour fournir les détails applicables au projet.

Si, aprés examen par le Représentant du Ministére, aucune erreur ou omission n'est
découverte ou si seules des corrections mineures sont apportées, des copies seront
retournées, et la fabrication et l'installation des travaux pourront commencer. Si les dessins
d'atelier sont rejetés, une copie notée sera retournée. La resoumission des dessins d'atelier
corrigés, selon la méme procédure que celle indiquée ci-dessus, doit étre effectuée avant
que la fabrication et l'installation des travaux puissent commencer.

L'examen des dessins d'atelier par le représentant du Ministére a pour seul but de vérifier
la conformité au concept général. Cet examen ne signifie pas que le représentant du
Ministere approuve la conception détaillée inhérente aux dessins d'atelier. La responsabilité
de la conception détaillée des dessins d'atelier incombera a l'entrepreneur et, a ce titre, les
examens effectués par le représentant du Ministére ne dégageront pas I'entrepreneur de
sa responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans les dessins d'atelier, ni de sa
responsabilité de respecter toutes les exigences de construction et les documents
contractuels. Sans restreindre la généralité de ce qui précéde, l'entrepreneur est
responsable des dimensions a confirmer et corréler sur le chantier, des informations qui se
rapportent uniquement aux procédés de fabrication ou aux techniques de construction et
d'installation, et de la coordination des travaux de tous les sous-traitants.

Les travaux touchés par le dessin d'atelier ne doivent pas commencer tant que le dessin
d'atelier n'a pas été examiné et accepté par le représentant du Ministere.

ECHANTILLONS

Soumettre pour examen des échantillons en double, tel que demandé dans les sections respectives
du devis. Etiqueter les échantillons avec l'origine et I'utilisation prévue.

Livrer les échantillons prépayés au bureau de chantier du Représentant du Ministere ou a un endroit
indiqué par le Représentant du Ministére.

Aviser le représentant du Ministére par écrit, au moment de la soumission, des écarts entre les
échantillons et les exigences des documents contractuels.

Les ajustements effectués sur les échantillons par le Représentant du Ministére ne sont pas destinés
a modifier le prix contractuel. Si des ajustements ont une incidence sur la valeur des travaux, le
signaler par écrit au représentant du Ministere avant de commencer les travaux.

Apporter les modifications aux échantillons que le Représentant du Ministére peut exiger,
conformément aux documents contractuels.
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6 Les échantillons examinés et acceptés deviendront la norme de fabrication et de matériel par rapport
a laquelle les travaux installés seront vérifiés.
v Les travaux touchés par I'échantillon ne doivent pas commencer tant que I'échantillon n'a pas été
examiné et accepté par le Représentant du Ministére.
Partie 2 PRODUITS
21 SANS OBJET
Partie 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION



i+l

Public Services and Station satellite d’Inuvik, Réhabilitation de la route Projet N°
Procurement Canada

Phase 1, Inuvik, NT R.113350.001

Section 01 35 00 — Gestion de la circulation Page 1de 3

Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

GENERALITES

PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT

Le paiement pour le maintien et la gestion de la circulation est payable a l'article pertinent du
bordereau.

REFERENCES
L’entrepreneur doit assurer la gestion de la circulation conformément a I'édition en vigueur de :

A Association des transports du Canada (ATC) :

A Manuel des dispositifs uniformes de contrdle de la circulation pour le Canada
(MUTCD).

2 Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest :
A Spécifications normalisées pour la construction d’autoroutes.

CONTROLE QUALITE

Tout le contréle de la qualité doit étre effectué par I'entrepreneur.

GENERALITES

L’entrepreneur doit élaborer et mettre en ceuvre un plan de gestion de la circulation (PGT)
conformément aux spécifications normalisées du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour
la construction routiére (derniére édition). Le PGT comprendra des plans pour les points d’'accés
pour le projet. Le PGT doit étre soumis au représentant ministériel conformément a l'article 01 33 00
— Procédures de soumission pour examen et acceptation avant le début des travaux.

L’entrepreneur doit concevoir, fournir, ériger, déplacer et entretenir tous les dispositifs de contréle
de la circulation, les panneaux, le marquage temporaire de la chaussée, les autres mesures de
sécurité et fournir du personnel pour assurer le passage sécuritaire de toute la circulation depuis le
début des travaux sur le site jusqu’a la date d’acceptation par le représentant ministériel.

Tous les panneaux de signalisation et d’avertissement doivent étre bilingues ou de type symbolique
ou pictural. Pour tous les signes bilingues utilisés, le message en anglais et en Frangais doit étre de
taille égale et a la méme altitude, avec I'anglais a gauche et Francais & droite.

L’entrepreneur doit coordonner les procédures de gestion de la circulation avec les autres
entrepreneurs travaillant dans la région.

PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

L’entrepreneur doit se conformer aux exigences des lois, réglements et lois en vigueur pour la
réglementation de la circulation ou de I'utilisation des routes sur ou sur lesquelles il est nécessaire
d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux ou de I'équipement.

Quel que soit le type de contrble de la circulation utilisé, la période maximale de retard dans la
circulation publique doit &tre de 15 minutes (cumulatif). Les véhicules d’'urgence (c.-a-d. ambulance,
GRC) auront le libre passage et ce, en tout temps. Le représentant ministériel se réserve le droit de
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1.6

réduire les délais de circulation publique a des moments ou un retard spécifié entraine une
congestion excessive de la circulation publique.

L’entrepreneur doit fournir des signaleurs compétents, certifiés et correctement équipés.

L’entrepreneur doit également fournir une supervision compétente et/ou du personnel contractuel,
au besoin, en tout temps, afin de s'assurer que les fusées éclairantes de sécurité, les balises
clignotantes, les panneaux, les lumiéres, etc. sont en bon état de fonctionnement.

Le représentant ministériel surveillera les mesures de controle de la circulation et peut exiger des
modifications de ces mesures de temps a autre pour assurer une fluidité satisfaisante de la
circulation, la sécurité du public voyageur et la coordination avec les contrats adjacents.

L’entrepreneur doit maintenir un chantier exempt de poussiére au moyen d’'un nettoyage et d'un
arrosage au besoin ou a la demande du représentant ministériel.

Conserver les routes propres, exemptes de nids-de-poule.
Conserver le chantier propre, exempt de nids-de-poule, de défaillances et d’orniéres.

Fournir et maintenir des marquages temporaires, au besoin.

DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D’AVERTISSEMENT

L’entrepreneur doit fournir et entretenir des panneaux, des feux d’avertissement clignotants et
d’'autres dispositifs nécessaires pour indiquer les activités de construction ou d'autres conditions
temporaires et inhabituelles résultant de travaux de projet qui informent 'usager de la route.

L’entrepreneur doit fournir et ériger des panneaux, des délimiteurs, des barricades et divers
dispositifs d’avertissement tels que spécifiés dans le PGT soumis par I'entrepreneur et approuvé par
le représentant ministériel.

L’entrepreneur doit fournir, installer et entretenir deux (2) PMV portatifs d’au moins trois (3) lignes
de huit (8) caracteres par ligne, pendant toute la durée du projet.

Tous les panneaux et dispositifs de contrdle de la circulation, barricades, etc. doivent étre conformes
au Manuel des dispositifs uniformes de contréle de la circulation pour le Canada de I'Association
des transports du Canada (ATC) (derniére édition).

Les panneaux doivent étre résistants au vent.

Au fur et @ mesure que la situation sur place change, I'entrepreneur doit mettre a jour ses panneaux
de signalisation et autres dispositifs requis pour le projet et les soumettre a I'approbation du
représentant ministériel.

L’entrepreneur doit continuellement inspecter et entretenir les dispositifs de contréle de la circulation
utilisés par :

A Vérifier quotidiennement la lisibilité, les dommages, I'adéquation et 'emplacement des
panneaux.

2 Nettoyer, réparer ou remplacer les panneaux au besoin pour assurer la clarté et la
réflectance.

3 Enlever ou recouvrir les panneaux qui ne s'appliquent pas aux conditions du maintien de la

circulation.
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1.7 EXIGENCES OPERATIONNELLES
A Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée du contrat, sauf lorsque cela

est requis pour la construction en vertu du contrat et lorsque des mesures ont été prises comme
spécifié dans les présentes et acceptées par le représentant ministériel pour protéger et contréler la
circulation publique.

2 Maintenir les conditions existantes pour les passages a niveau.
Partie 2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET
Partie 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

GENERALITES

PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT

La protection de I'environnement, y compris, mais sans s'y limiter, le colt de la préparation du plan
de protection environnementale (plan ECO) et I'exécution de tous les travaux nécessaires pour
assurer la conformité a la Iégislation applicable, sera accessoire aux travaux et ne sera pas payé
séparément.

Le respect de toutes les autres licences et permis sera accessoire au contrat et ne sera pas mesuré
séparément aux fins de paiement.

Tous les colts associés a la mise en place et & l'entretien des dispositifs de protection de
I'environnement temporaires et permanents jusqu'a I'achévement des travaux de construction seront
considérés comme accessoires aux travaux, et aucun paiement séparé ou supplémentaire ne sera
effectué.

REFERENCES

Ministére de I'Infrastructure du ministére de I'Infrastructure du ministére des Infrastructures du
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest — derniére version.

LEGISLATION, REGLEMENTS, APPROBATIONS ET PERMIS EN MATIERE
D'ENVIRONNEMENT

L'entrepreneur doit se référer a toutes les lois et tous les réglements fédéraux et territoriaux
applicables concernant la protection de I'environnement et doit mener ses activités conformément a
ces lois et reglements, y compris, mais sans nécessairement s'y limiter, la Loi sur les terres des
Territoires du Nord-Ouest, |a Loi territoriale sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
, la Loi sur les eaux territoriales et la Loi sur la protection de I'environnement territoriale, la Loi sur
les péches fédérale, la Loi sur les eaux navigables canadiennes fédérale, la Loi sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs fédérale et la Loi sur les espéces en péril fédérale.

L'Entrepreneur doit se conformer aux conditions et exigences de toutes les approbations, permis,
licences et autorisations environnementales (Permis) délivrés pour le projet. S'ils sont disponibles
au moment de l'appel d'offres, les permis seront fournis dans le document d'appel d'offres.
L'entrepreneur doit obtenir tout autre permis environnemental pour ses travaux temporaires, Si
nécessaire. L'entrepreneur doit s'assurer que tous les travailleurs sur place sont au courant des
conditions et des exigences de tous les permis délivrés pour le projet. Des copies des permis et des
conditions et exigences associées doivent étre affichées sur le site pour que les travailleurs puissent
les consulter a I'endroit visible et fréquenté par tous les travailleurs.

L'Entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministére une confirmation écrite de sa pleine
conformité avec toutes les approbations, permis, licences, autorisations écrites et plans de gestion
avant que le montant total de la retenue ne soit libéré.

En cas d'énoncés contradictoires entre les diverses lois, autorisations, permis et codes de pratique,
I'exigence la plus stricte s'appliquera.
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1.4

PLAN DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALE (ECO PLAN)

L'entrepreneur doit préparer et mettre en ceuvre un plan de protection environnementale (plan ECO)
pour le projet, autrement connu sous le nom de plan de gestion environnementale (PGE). Le plan
ECO doit consister en des procédures écrites et des dessins (si nécessaire) qui traitent des
questions de protection de I'environnement pertinentes pour les activités spécifiques en cours
d'exécution et doivent détailler les mesures de contrble environnemental temporaires que
I'entrepreneur propose de prendre pour se conformer a toutes les lois, réglementations et
approbations applicables pendant le déroulement de la construction et pendant les interruptions de
travail saisonniéres.

Le plan ECO de l'entrepreneur doit étre spécifique au projet. L'entrepreneur doit assurer la mise en
ceuvre efficace du plan ECO en attribuant la responsabilité de la mise en ceuvre et de I'entretien des
mesures temporaires de controle de I'érosion, de la surveillance de la faune, etc. & une (1) personne.
L'entrepreneur doit identifier la personne responsable lors de la réunion de préconstruction.

Le plan ECO ne doit pas couvrir les dispositifs permanents ou & long terme de contrdle de
I'environnement ou de I'érosion ou les travaux spécifiés dans le contrat.

L'Entrepreneur doit soumettre son plan ECO au Représentant du Ministére au moins 14 jours
calendrier avant le début des travaux de chaque phase du projet. Le représentant du Ministére
examinera le plan ECO et communiquera toute préoccupation a I'entrepreneur dans les sept (7)
jours civils suivant la soumission. L'entrepreneur doit régler tout probléme ou toute préoccupation
concernant le plan d'ECO proposé a la satisfaction du représentant du Ministére avant le début des
travaux.

La finalisation du plan ECO a la satisfaction mutuelle du Représentant ministériel et de I'Entrepreneur
ne constitue pas une approbation ou une assurance de la part du Représentant ministériel que les
« mesures de contrdle environnemental temporaires » détaillées dans le plan ECO sont suffisantes
pour assurer le respect de toutes les lois, reglements ou conditions d'approbation applicables.
L'entrepreneur est ultimement responsable de s'assurer que toutes les mesures utilisées sur le projet
sont suffisantes pour assurer la conformité avec toutes les autorités applicables. Cela peut signifier
augmenter le nombre d'installations, fournir des dispositifs alternatifs ou modifier les procédures.

Si, a tout moment au cours du projet, il est déterminé que les dispositifs ou procédures détaillés dans
le plan ECO (toutes mesures spécifiques, emplacements ou quantités proposées) sont inappropriés
ou insuffisants, le Représentant du Ministére en avisera I'Entrepreneur par écrit et I'Entrepreneur
devra modifier le plan ECO en conséquence.

Le Représentant du Ministére peut suspendre les travaux dans les cas ou, a son avis, I'Entrepreneur
ne respecte pas les procédures énoncées dans le plan ECO ou ne se conforme pas aux conditions
du permis ou a la |égislation applicable. Dans les cas ou I'entrepreneur ne se conforme pas a son
plan ECO ou cause un impact environnemental négatif important, le représentant du Ministére a le
pouvoir d'ordonner la suspension immédiate des travaux jusqu'a ce que l'infraction soit corrigée
conformément a la |égislation applicable et a la satisfaction du Représentant du Ministére. Ces
commandes seront faites par écrit. Les colits de correction d'une infraction au plan ECO ainsi que
tous les colts associés a une suspension des travaux sont a la charge de l'entrepreneur; et
I'entrepreneur n'aura aucune réclamation pour les frais d'attente ou une prolongation de la date
d'achévement résultant de tels cas.
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1.5 DISPOSITIFS OU PROCEDURES DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Dispositifs ou procédures temporaires de protection de I'environnement :

A Tous les autres dispositifs ou procédures de protection de I'environnement ou ESC requis
pour assurer la conformité aux documents contractuels, a la Iégislation ou a la
réglementation applicable et/ou aux approbations, permis, licences et autorisations
environnementales pendant la construction sont réputés nécessaires uniquement en tant
que mesures temporaires de protection de I'environnement et doivent relever de la
responsabilité directe de I'entrepreneur. Cela doit inclure la responsabilité de déterminer
les quantités, la nature et les emplacements de ces dispositifs ou procédures et le moment
de chaque événement. L'entrepreneur intégrera les dispositifs ou procédures temporaires
de protection de I'environnement qu'il propose, y compris son plan TESC, dans son plan
ECO.

2 Aucun paiement séparé ou supplémentaire ne sera effectué pour les mesures temporaires
de protection de I'environnement prises par I'Entrepreneur, a I'exception du paiement pour
tout dispositif ESC temporaire dont le Représentant ministériel ordonne qu'il demeure en
place aprés I'achévement des travaux de construction.

Entretien des dispositifs de protection de I'environnement :

A L'Entrepreneur doit entretenir tous les dispositifs ESC permanents dans la mesure requise
pour le Projet et selon les directives du Représentant du Ministere, jusqu'a 'achévement
des travaux de construction, y compris pendant les périodes de suspension. Ceci est
particulierement critique avant des conditions météorologiques défavorables ou le dégel
printanier.

1.6 VERIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

A moins d'approbation contraire du Représentant du Ministére, I'Entrepreneur doit retenir les

services d'un professionnel qualifié, défini comme un scientifique appliqué ou un technologue inscrit

et en regle auprés d'une organisation professionnelle appropriée pertinente a la tache spécifique du
projet pour effectuer des inspections environnementales des travaux afin d'évaluer la conformité au
plan ECO. Les inspections seront effectuées en collaboration avec le Représentant du Ministére sur
une base hebdomadaire, au minimum, pendant la construction et a la fin des travaux. L'entrepreneur
doit soumettre au ministére, dans les trois (3) jours ouvrables suivant chaque inspection, un rapport
qui comprend la date, la présence, la portée, les observations, les incidents de non-conformité et les
mesures prises a la suite de l'inspection pour assurer la conformité avec le plan ECO.

1.7 DISPOSITION DES DECHETS

L'Entrepreneur ne doit pas rejeter, déverser, déverser ou éliminer dans I'environnement toute
substance qui cause ou pourrait causer une détérioration ou des dommages a I'environnement ou a
la santé ou a la sécurité des personnes. L'entrepreneur doit atténuer, pour assurer le respect de
toutes les lois réglementaires, tout déchet résultant des travaux et toute autre substance qui cause
ou pourrait causer une détérioration ou des dommages a I'environnement ou a la santé ou a la
sécurité humaine, et s'il ne le fait pas, le Représentant du Ministére peut, sans autre avis, organiser
le nettoyage de ces déchets et/ou autre(s) substance(s) aux frais de I'Entrepreneur.

L'entrepreneur doit enlever et éliminer tous les déchets solides inertes résultant des travaux, avant
I'achévement des travaux. L'Entrepreneur peut entreposer temporairement ces matériaux dans des
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1.8

1.9

1.10

tas provisoires sur le terrain perturbé, seulement si approuvé par le Représentant du Ministére.
L'entrepreneur ne doit pas briler d'huile usée ou de déchets solides, sauf autorisation écrite d'une
autorité compétente.

PROCEDURES DE SIGNALEMENT DES DEVERSEMENTS

En cas de rejet de limon ou d'autres substances nocives dans I'environnement, I'Entrepreneur doit
prendre toutes les mesures raisonnables pour contenir le rejet et réparer tout dommage. Ces travaux
seront exécutés conformément a la législation et a la réglementation applicables aux frais de
I'entrepreneur. Tous les travaux concernant I'élimination des déchets et le nettoyage des
déversements ne seront pas mesurés séparément aux fins de paiement et seront considérés comme
accessoires aux travaux. Tous les travaux doivent étre achevés a la satisfaction du représentant du
Ministére et respecter les exigences réglementaires applicables.

Les déversements ou les rejets de substances nocives, de matiéres dangereuses et/ou de toute
autre substance qui causent ou pourraient causer une détérioration ou des dommages a
I'environnement ou a la santé ou a la sécurité humaines doivent également étre immédiatement
signalés au représentant du Ministére et au TNO 24 heures sur 24. Ligne de signalement de
déversement (1-867-920-8130). L'entrepreneur doit également remplir un formulaire de rapport de
déversement et soumettre une copie aux organismes de réglementation appropriés dans les
12 heures suivant un incident signalé (courriel : spills@gov.nt.ca; télécopieur : 1-867-873-6924).

TRAVAUX ASSUJETTIS A' LA LOI CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS ET LA LOI
SUR LES ESPECES EN PERIL

Afin de se conformer a la Loi concernant les oiseaux migrateurs et a la Loi sur les espéces en péril
du gouvernement fédéral dans le cas ou un défrichement de la végétation et/ou d'autres
perturbations sont nécessaires ou susceptibles d'étre nécessaires pour effectuer les travaux,
I'Entrepreneur doit retenir les services d'un Professionnel pour évaluer la zone nécessitant une
perturbation avant le défrichement afin de déterminer la présence d'oiseaux nicheurs et d'espéces
sensibles ou en péril. Si I'enquéte révéle la présence de nids actifs, d'espéces sensibles ou en péril,
I'entrepreneur doit intégrer a son plan ECO toutes les mesures d'atténuation jugées nécessaires
pour s'assurer que les travaux sont exécutés de maniére conforme. Tous les colts associés a
l'enquéte seront considérés comme accessoires aux travaux et aucun paiement séparé ou
supplémentaire ne sera effectué.

VESTIGES ARCHEOLOGIQUES OU PALEONTOLOGIQUES

Le plan ECO de I'entrepreneur doit inclure un protocole pour la rencontre de vestiges et de matériaux
archéologiques ou paléontologiques. L'entrepreneur doit étre attentif aux vestiges et matériaux
archéologiques ou paléontologiques qui peuvent étre découverts, ce qui peut étre important pour
enregistrer le passé historique et préhistorique afin de préserver la culture et le patrimoine des TNO.
Lorsque des vestiges archéologiques ou paléontologiques sont découverts, I'Entrepreneur doit
cesser immédiatement les opérations sur le lieu de la découverte et en aviser le Représentant du
Ministére. Tous les efforts doivent étre faits pour préserver les vestiges archéologiques ou
paléontologiques intacts dans leurs emplacements d'origine afin de préserver limportance
archéologique ou paléontologique des matériaux les uns par rapport aux autres et au sol encaissant.
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1.11 CONDITIONS CLIMATIQUES
L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur les possibles conditions climatiques défavorables a
I'emplacement du projet. Des informations sur les conditions climatiques peuvent étre obtenues
auprés d'Environnement Canada. SPAC ne sera pas responsable des retards causés par des
conditions météorologiques défavorables et aucune réclamation ne sera acceptée pour toute
augmentation des colits, quelle qu'elle soit.
1.12 AUTRES CONSIDERATIONS DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

L’entrepreneur doit mener ses opérations de maniére a ce que I'équipement de construction ne quitte
pas les limites des emprises et des limites de bancs signalées ou désignées sans I'approbation
préalable du représentant ministériel. Les zones écologiquement sensibles adjacentes aux
emprises et aux limites des bancs doivent étre physiquement évitées.

L’entrepreneur ne doit pas utiliser d'équipement de construction lourd dans des zones
écologiquement sensibles (p. ex., cours d’'eau, terres humides, muskeg) sans I'autorisation écrite
préalable du représentant ministériel.

Effectuer des installations de ponceaux, des enlévements et d’autres activités en cours d’eau
uniquement dans des conditions séches ou gelées.

L’entrepreneur doit éviter les territoires autochtones ainsi que les territoires revendiqués localisés
prés de la zone des travaux.

Reéglement sur ['utilisation des terres :

A L'Entrepreneur est responsable de l'obtention du permis a la carriére du km 251.
L’entrepreneur respectera les lois et réglements dudit permit.
2 L'Entrepreneur ne doit pas opérer d'équipement lourd de construction dans des zones

écosensibles (ex. cours d'eau, terres humides, fondriére) sans I'approbation écrite
préalable du Représentant du Ministére.

3 Effectuer les installations, les enlévements de ponceaux et autres activités dans les cours
d'eau uniquement dans des conditions séches ou gelées.

4 L'Entrepreneur doit noter et éviter toute zone de peuplement autochtone et territoire
revendiqué situé a proximité des travaux.

9 Reéglement sur ['utilisation des terres :
A L'entrepreneur est responsable de 'obtention des permis d'exploitation de carriére

du km 251. L'entrepreneur doit respecter tous les termes et conditions associés a
ces permis et le réglement sur ['utilisation des terres.

2 L'entrepreneur doit s'assurer que tous les travailleurs sur le chantier sont au
courant de toutes les modalités d'utilisation des terres et des permis d'exploitation
de carriére. Des copies de ces permis et des conditions générales associées
doivent étre affichées sur le site pour étre consultées par les travailleurs, a I'endroit
accessible et fréquenté par tous les travailleurs.

3 L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur « Aucune obligation implicite »
(Conditions générales, CG6) et est par la présente avisé qu'il sera tenu
entierement responsable de toutes les amendes et pénalités émises contre le
Ministére en tant que titulaire en vertu du permis d'utilisation des terres, et qui
résultant directement ou indirectement des activités de I'entrepreneur sur le projet.
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4 Le représentant de I'entrepreneur doit rencontrer le représentant du Ministére et
I'agent de gestion des ressources du ministére des Terres avant le début de tout
travail dans le cadre du présent contrat. Le but de la réunion sera d'examiner les
termes et conditions des permis d'utilisation des terres, d'identifier les zones de
préoccupation environnementale et d'établir des procédures et des précautions
spéciales en raison de ces préoccupations.

6 Matériel de protection forestiére et de lutte contre les incendies :

A L'entrepreneur doit se conformer aux exigences relatives a la réglementation sur
la protection des foréts et les équipements de lutte contre les incendies telles
qu'énoncées dans le permis d'utilisation des terres et la derniére édition de la Loi
sur la protection des foréts, chapitre 38 des lois révisées des Territoires du Nord-
Ouest.

2 L'équipement de lutte contre l'incendie doit étre entreposé dans un endroit bien en
vue et utilisé exclusivement pour la lutte contre l'incendie. Les caches doivent étre
signés de maniére appropriée.

3 La fourniture d'équipement et de personnel de lutte contre les incendies ne sera
pas mesurée séparément aux fins de paiement et sera considérée comme
accessoire aux travaux en vertu du contrat.

Partie 2 PRODUITS
21 SANS OBJET
Partie 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

GENERALITES

PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT

Le paiement pour la santé et la sécurité ne sera pas effectué et sera considéré comme inclus au
co(t des éléments du bordereau.

REFERENCES
Gouvernement du Canada

A Code du travail du Canada - Partie Il telle que modifiée.
2 Réglement du Canada sur la santé et la sécurité au travail tel que modifié.

Code national du batiment du Canada (CCBN) tel que modifié :

A Partie 8, Mesures de sécurité sur les chantiers de construction et de démolition.
Code canadien de I'électricité (Code CE) tel que modifié.

Association canadienne de normalisation (ASC) telle que modifiée :

A Code de pratique CSA Z797-2009 pour I'échafaudage d'acces.
2 CSA S269.1-1975 (R2003) Coffrage a des fins de construction.

3 CSA S350-M1980 (R2003) Code de pratique pour la sécurité dans la démolition des
structures.

4 CSA Z1006-10 Gestion du travail dans les espaces clos.
5 Norme CSA Z462-19 sur la sécurité électrique au travail.

Code national de prévention des incendies du Canada 2015 tel que modifié :

A Partie 5 — Procédés et opérations dangereux et division B, le cas échéant et selon les
besoins.

Services d'ingénierie de la protection contre les incendies, RHDHC :

A FCC n° 301, Norme pour les opérations de construction.
2 FCC n® 302, Norme pour le soudage et la découpe.

Institut national américain de normalisation (ANSI) :

A ANSI A10.3, Opérations — Exigences de sécurité pour les systémes de fixation actionnés
par poudre.

Association canadienne de la construction :

A Protocoles normalisés COVID-19 pour tous les chantiers de construction canadiens
(derniére édition).

Commission de la sécurité et des indemnisations des travailleurs (CSTEM) :
A Construction de la CSTAT et sécurité liée a la COVID-19.
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1.3

1.4

1.5

1.6

DEFINITIONS

Travail a chaud: Comprend la coupe / fusion a l'aide d’une torche, d'une flamme ou d'autres
dispositifs a flamme nue et d’'un équipement de burinage qui produit une étincelle.

Lieu de travail : Tel que défini par les Lignes directrices sur la santé et la sécurité au travail de la
Commission de la sécurité et de l'indemnisation des travailleurs (CSTAT). Le projet doit étre
considéré comme ayant des lieux de travail distincts si les Lignes directrices sur la santé et la
sécurité au travail — Facteurs d'emplacement de la CSTLT fournissent « Oui » a « Indication de lieux
de travail distincts », y compris, mais sans s'y limiter, « Les emplacements d’'un employeur sont
distants de plus de 20 minutes les uns des autres ».

COUVERTURE EN MATIERE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTES DU TRAVAIL

Se conformer pleinement a la Loi sur les accidents du travail, aux réglements et aux ordonnances
pris en vertu de celle-ci, ainsi qu'a toute modification jusqu’a I'achévement des travaux.

Maintenir la couverture de la Commission des accidents du travail pendant la durée du contrat,
jusqu’a la date de délivrance du certificat d’achévement final.

CONFORMITE A LA REGLEMENTATION

SPAC peut résilier le contrat sans responsabilité envers SPAC lorsque I'entrepreneur, de l'avis de
SPAC, ne se conforme pas a une exigence de la Loi sur les accidents du travail ou du Réglement
sur la santé et la sécurité au travail.

Il incombe a I'entrepreneur de s'assurer que tous les travailleurs sont qualifiés, compétents et
certifiés pour effectuer le travail tel qu'exigé par la Loi sur les accidents du travail ou le Reglement
sur la santé et la sécurité au travail.

DOCUMENTS

Le plan de santé et de sécurité propre au projet doit étre soumis au représentant ministériel sous la
forme d'un seul document PDF (plusieurs dossiers ne seront pas acceptés) pour examen et
acceptation conformément aux procédures décrites a l'article 01 33 00 — Procédures de soumission.
Le représentant ministériel examinera le plan (premiére soumission et, au besoin, toutes les
nouvelles soumissions ultérieures) dans les 14 jours calendrier suivant la soumission. Apres examen
du plan, le représentant ministériel fera I'une des opérations suivantes :

A Accepter le plan.

2 Accepter des parties du plan et fournir des commentaires décrivant les modifications
requises ou des informations supplémentaires dans d'autres sections. Une fois les
modifications effectuées par I'entrepreneur terminées, celui-ci doit soumettre a nouveau le
plan complet pour examen.

3 Rejeter le plan et fournir des commentaires décrivant les changements requis ou les
renseignements supplémentaires nécessaires avant que le plan ne soit examiné en détail.
Une fois les modifications effectuées par 'entrepreneur terminées, celui-ci doit soumettre a
nouveau le plan complet pour examen.



i+l

ggg’c'icrgrﬁgﬁecsaig% . Station satellite d’Inuvik, Réhabilitation de la route Projet N°
. Phase 1, Inuvik, NT R.113350.001

Section 01 35 33 — Santé et sécurité Page 3 de 12

1.7

Soumettre les documents suivants au représentant ministériel conformément aux procédures
décrites a l'article 01 33 00 — Procédures de soumission :

A Copies des rapports ou des directives émis par les inspecteurs fédéraux et territoriaux de
la santé et de la sécurité.

2 Copies des rapports d'incidents et d’accidents.

3 Ensemble complet de fiches signalétiques (FS) et de tous les autres documents requis par
les exigences du Systéme d’information sur les matiéres dangereuses sur le lieu de travail
(SIMSST).

4 Procédures d'urgence.

5 Surveillance médicale : Lorsque la loi, la réglementation ou le programme de sécurité le

prescrit, soumettre une attestation de surveillance médicale pour le personnel du site avant
le début des travaux et soumettre des attestations supplémentaires pour tout nouveau
personnel du site au représentant ministériel.

6 Sur demande, des versions complétes du manuel des politiques et procédures de santé et
de sécurité de I'entrepreneur.

L’entrepreneur doit prévoir du temps dans le calendrier pour les examens et les modifications des
documents.

Les travaux visés par le document (tels que déterminés par le représentant ministériel) ne doivent
étre entamés avant I'acceptation du document par le représentant ministériel.

L’entrepreneur doit soumettre des copies des rapports d'inspection de la santé et de la sécurité sur
le lieu de travail du représentant autorisé de I'entrepreneur au représentant ministériel et a 'autorité
compétente, chaque semaine.

L’entrepreneur doit soumettre des copies des rapports ou des directives émis par les inspecteurs
fédéraux et provinciaux / territoriaux de la santé et de la sécurité.

A L’entrepreneur doit soumettre des copies des rapports d'incident et d’accident.
2 L’entrepreneur doit soumettre des copies des fiches signalétiques (FS) au représentant
ministériel.

PLAN DE SANTE ET DE SECURITE PROPRE AU PROJET

L’entrepreneur doit préparer et se conformer au plan de santé et de sécurité propre au projet. La
préparation et les détails du plan de santé et de sécurité propre au projet doivent comprendre la
réalisation d’'une évaluation des dangers propres au site fondée sur 'examen des documents
contractuels, des travaux requis et du ou des sites du projet. Le plan de santé et de sécurité propre
au projet doit répondre a toutes les préoccupations / exigences identifiées dans les documents
contractuels et identifier tous les risques connus et potentiels pour la santé et les dangers pour la
sécurité.

L’entrepreneur doit soumettre un plan de santé et de sécurité propre au projet : Dans les 14 jours
calendrier suivant la date de 'avis d’aller de 'avant et avant le début des travaux. Le plan de santé
et de sécurité propre au projet doit comprendre :

A Enoncé de la politique de santé et sécurité de l'entrepreneur.
2 Identification des obligations de conformité applicables.
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3 Identification du personnel et des remplagants responsables de la sécurité et de la santé

sur le site du projet. Liste des responsabilités en matiére de santé et de sécurité pour tout
le personnel énuméré.

4 Définition des responsabilités en matiére de sécurité du projet / organigramme du projet.

5 Régles générales de sécurité pour le projet et les mesures qui seront prises par
I'entrepreneur si ces régles de sécurité sont enfreintes par les travailleurs du projet (y
compris les travailleurs employés par I'entrepreneur général, le sous-traitant ou les sous-
consultants).

6 Identification des risques /dangers pour la santé et la sécurité et mesures de contrdle
technique et administratif & mettre en ceuvre sur chaque « lieu de travail » pour gérer les
risques/dangers identifiés, y compris :

A Résumé des risques pour la santé et les dangers pour la sécurité résultant de
I'analyse de I'évaluation des dangers, en ce qui conceme les taches et les
opérations du site qui doivent étre effectuées dans le cadre de ['attribution de la
cote de travail et de danger (faible, modérée ou élevée) pour chaque « lieu de
travail », tel que défini par le Réglement sur la santé et la sécurité au travail de la

CSTIT.

2 Enumérer les matiéres dangereuses & apporter sur le site selon les besoins des
travaux.

3 Procédures de travail sécuritaire propres a I'emploi qui ne sont pas déja incluses
dans le manuel des politiques et procédures de santé et de sécurité de
I'entrepreneur.

4 Identifier I'équipement de protection individuelle (EPI) a utiliser par les travailleurs.

5 Déterminer les besoins en matiére de formation du personnel et le plan de

formation, y compris I'accueil sur le site pour les nouveaux travailleurs et le
personnel désigné par le représentant ministériel comme devant visiter le site.

6 Identification des exigences en matiére de premiers soins pour chaque « lieu de

travail » du projet, y compris :

A Temps de trajet estimé entre le « lieu de travail » et I'hdpital le plus
proche.

2 Nombre maximal de travailleurs a tout moment par « lieu de travail ».

3 Les fournitures, 'équipement et les installations de premiers soins qui
seront disponibles sur chaque « lieu de travail ».

4 Le niveau du certificat de préposé aux premiers soins sur place a chaque
« lieu de travail ».

5 Le transport de premiers soins qui sera utilisé dans le cadre du projet

(c.-a-d. véhicule de transport d'urgence (ETV), si les exigences de
I'entrepreneur ou du WSCC I'exigent. Détails de I'endroit ou 'ETV sera
situé/garé par rapport a 'emplacement du ou des préposés aux premiers
soins pendant les travaux.

Politique et procédures d'inspection.

Politique et procédures en matiére de signalement des incidents et d'enquéte.
Comité de la santé et de la sécurité au travail.

10 Réunions sur la santé et la sécurité au travail.

© o
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11

A2

A3

14

15

16
A7
18
19

20

21

22

Communications en matiére de santé et de sécurité au travail et procédures de tenue de
dossiers.

Coordonnées en cas d’urgence, y compris le personnel du projet de SPAC (y compris les
consultants), le personnel du bureau de I'entrepreneur et du terrain, les pompiers, la police,
I'ambulance, 'ambulance aérienne et les rapports sur les incendies de forét.

Etablir des plans de formation des employés pour les rencontres avec la faune ainsi que la
prévention.

Déterminer les procédures de sécurité-incendie, de déclaration d’incendie et d’évacuation
en cas d'incendie.

Confirmation, par 'examen et les signatures du gestionnaire de projet, du surintendant, du
gestionnaire de la santé et de la sécurité, du gestionnaire du contrdle de la qualité, des
représentants de tous les principaux sous-traitants et d’autres réles de projet qui peuvent
s’appliquer, gu'ils ont examiné le plan de santé et de sécurité spécifique au projet, qu'ils
sont d’accord avec son contenu et qu'ils seront appliqués pendant toute la durée du projet.
Copie vierge du formulaire de réunion quotidienne boite a outils.

Copie vierge du formulaire d’accueil en sécurité sur le site.

Copie vierge du modeéle de rapport d'incident ou d’accident.

Curriculum vitae ou certification(s) de coordonnateur(s) de la santé et de la sécurité
responsable de la sécurité sur le site et des préposés aux premiers soins sur place.

Cartes identifiant 'emplacement de I'hopital ou des hopitaux les plus proches du site du
projet. Les cartes doivent étre d’'une échelle appropriée et suffisamment détaillées pour
permettre leur utilisation pour se rendre a I'ndpital ou aux hépitaux en cas d’urgence.

Aborder les procédures opérationnelles normalisées a mettre en ceuvre dans les situations
d’urgence au moyen d'un plan d’'urgence et d'intervention d'urgence sur place.

Elaborer le plan de santé et de sécurité propre au projet en collaboration avec tous les
sous-traitants. S'assurer que les travaux et les activités des sous-traitants sont inclus dans
I'évaluation des dangers et sont reflétés dans le plan de santé et de sécurité propre au
projet.

3 Le représentant ministériel examinera le plan de santé et de sécurité propre au projet de
I'entrepreneur et lui fera part de ses commentaires dans les 10 jours suivant la réception du plan.
L’entrepreneur doit réviser le plan s'il y a lieu et le soumettre de nouveau au représentant ministériel
dans les cing (5) jours suivant la réception des commentaires du représentant ministériel.

4 La présentation du plan de santé et de sécurité propre au projet, et de toute version révisée, au
représentant ministériel est fournie a titre d'information et de référence seulement. Il ne doit pas:

A
2

Dégager I'entrepreneur de toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions.

Décharger I'entrepreneur de sa responsabilité de satisfaire a toutes les exigences de la
construction et des documents contractuels.

Etre interprété comme impliquant I'approbation du représentant ministériel.

Etre interprété comme une garantie d'étre complet, exact et conforme  la législation.
Libérer I'entrepreneur de ses obligations légales en matiére de santé et de sécurité sur le
projet.

Remplacer I'entrepreneur en ses responsabilités d’acteur principal en santé et sécurité au
travail.



i+l

Public Services and Station satellite d’Inuvik, Réhabilitation de la route Projet N°
Procurement Canada

Phase 1, Inuvik, NT R.113350.001

Section 01 35 33 — Santé et sécurité Page 6 de 12

1.8

1.9

Si les exigences en matiére de santé et de sécurité changent au courant du projet et exigent des
renseignements qui ne figurent pas dans le plan de santé et de sécurité propre au projet, réviser et
metire a jour le plan de santé et de sécurité propre au projet, au besoin, et le soumettre de nouveau
au représentant ministériel.

Si des lacunes dans le plan de santé et de sécurité propre au projet sont relevées aprés I'acceptation
par le représentant ministériel, mais pendant les travaux du projet, le représentant ministériel se
réserve le droit de fournir des commentaires supplémentaires & I'entrepreneur et dexiger la
présentation a nouveau du plan de santé et de sécurité propre au projet pour assurer la correction
de toute lacune.

Le plan de travail sécuritaire COVID-19 de I'entrepreneur, décrivant les protocoles et les procédures
que l'entrepreneur doit mettre en ceuvre tout au long de la durée des travaux pour atténuer la
propagation et le risque d’exposition a la COVID-19, conformément aux lignes directrices fédérales
et territoriales sur la COVID-19 et a I'Association canadienne de la construction.

Si les lignes directrices fédérales et/ou territoriales changent au cours du projet, I'entrepreneur doit
metire a jour le plan de santé et de sécurité propre au projet et le plan de travail sécuritaire COVID-
19 en conséquence et le soumettre au représentant ministériel pour examen et acceptation.

RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR
Assumer la responsabilité en tant qu’entrepreneur principal des travaux en vertu du présent contrat.

Etre responsable de la santé et de la sécurité des personnes sur le site, de la sécurité des biens sur
le site et de la protection des personnes adjacentes au site et de I'environnement dans la mesure ou
elles peuvent étre affectées par la conduite des travaux.

Se conformer et faire respecter par les employés les exigences de sécurité des documents
contractuels, des lois, réglements et ordonnances fédéraux, provinciaux, territoriaux et locaux
applicables, ainsi qu'au plan de santé et de sécurité spécifique au projet.

La protection des personnes hors site et de I'environnement de maniére a ce qu'elles puissent étre
affectées par la conduite des travaux.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Employer et affecter au travail un représentant compétent et autorisé a titre de coordonnateur de la
santé et de la sécurité. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité :

A Etre responsable de suivre toute la formation en matiére de santé et de sécurité, les
accueils sur le site et de s'assurer que le personnel qui ne réussit pas la formation requise
n’est pas autorisé a entrer sur le site pour effectuer des travaux.

2 Etre responsable de la mise en ceuvre, de I'application et de la surveillance du plan de
santé et de sécurité propre au projet.

3 Etre sur place pendant I'exécution des éléments critiques des travaux ou selon les
exigences de I'entrepreneur.

4 Avoir au moins deux (2) ans d’expérience de travail liée au chantier propre aux activités
associées a la construction.

5 Avoir une connaissance pratique des réglements en matiére de sécurité et de santé au

travail.
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6 Assister aux réunions préalables a la construction et de chantier, au besoin ou a la

1.10

1.11

1.12

demande du représentant ministériel.

GENERALITES

Prévoir des barricades de sécurité et de I'éclairage autour du lieu de travail, au besoin, afin d’offrir
un environnement de travail sécuritaire aux travailleurs et de protéger la circulation des piétons et
des véhicules.

S'assurer que les personnes non autorisées ne sont pas autorisées a circuler dans les zones de
construction désignées du chantier.

A Fournir des moyens appropriés en utilisant des barricades, des clotures, des panneaux
d’avertissement, des agents de contréle de la circulation et un éclairage temporaire au
besoin.

2 Sécuriser le site pendant la nuit ou fournir un agent de sécurité si nécessaire pour protéger

le site contre I'entrée.

Tenir des réunions quotidiennes sur la sécurité et des réunions spécifiques aux taches (boite a outils)
selon les besoins du travail spécial. Au minimum, les réunions doivent comprendre une formation
(refresh) sur I'équipement et les protocoles existants, examiner les problémes et les protocoles de
sécurité en cours et examiner les nouvelles conditions du site telles qu'elles sont rencontrées.
Conserver des dossiers des réunions et les publier sur le systéme « Autodesk BIM 360 » de SPAC
sur une base hebdomadaire ou plus fréquente.

Concevoir et construire les ouvrages temporaires conformément & la norme CSA S269.1-1975
(R2003) telle que modifiée.

Effectuer des travaux dans des espaces clos conformément a la réglementation en vigueur.

Utiliser des dispositifs actionnés par poudre conformément & la norme ANSI A10.3 (telle que
modifiée) qu'aprés avoir regu I'autorisation écrite du représentant ministériel.

CONDITIONS DU PROJET / SITE

Les travaux sur le site impliqueront, au minimum, le contact avec :

A Services publics / services électriques sous tension.

2 Grand public (y compris les gros camions de transport) et le personnel d’entretien de SPAC
qui circule sur 'autoroute.

3 Faune locale.

4 Conditions météorologiques imprévisibles et défavorables.

9 Travaux en hauteur.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Se conformer aux codes, lois, réglements, normes et réglements spécifiés pour assurer la sécurité
des opérations sur le site.

En cas de conflit entre 'une des dispositions des autorités ci-dessus, la disposition la plus stricte
s'appliquera. En cas de différend dans la détermination de I'exigence la plus stricte, le représentant
ministériel conseillera sur la ligne de conduite a suivre.
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113 PERMIS DE TRAVAIL
A Obtenir un ou plusieurs permis spécialisés liés au projet avant le début des travaux.
1.14 DEPOT DE L’AVIS D’'OUVERTURE DE CHANTIER
A L’entrepreneur doit remplir et soumettre un préavis de projet tel qu’exigé par la Commission des
accidents du travail et toute autre autorité en vigueur sur le lieu ou au travail.
2 Fournir des copies de tous les avis au représentant ministériel.
1.15 PROCEDURES D’'URGENCE
A Enumérer les procédures opérationnelles normalisées et les mesures & prendre dans les situations
d’'urgence. Inclure un plan d'évacuation et des contacts d'urgence (c.-a-d. noms / numéros de
téléphone) de :
A Personnel désigné de I'entreprise de I'entrepreneur.
2 Organismes de réglementation applicables au travail et conformément aux réglements
prévus par la loi.
3 Ressources locales en cas d'urgence.
4 Représentant ministériel.
2 Inclure les dispositions suivantes dans les procédures d’urgence:
A Aviser les travailleurs et le préposé aux premiers soins de la nature et du lieu de I'urgence.
2 Evacuer tous les travailleurs en toute sécurité.
3 Vérifier et confirmer 'évacuation sécuritaire de tous les travailleurs.
4 Aviser le service d'incendie ou d’autres intervenants d'urgence.
5 Aviser les lieux de travail ou les résidences adjacents qui peuvent étre touchés si le risque
s'étend au-dela du lieu de travail.
6 Aviser le représentant ministériel.
3 Fournir des procédures écrites de sauvetage / évacuation au besoin, mais sans s'y limiter:
A Travailler a des angles élevés.
2 Travailler dans des espaces clos.
3 Travailler avec des substances dangereuses.
4 Travaux souterrains.
5 Travailler sur, au-dessus, sous et a coté de I'eau.
6 Lieux de travail ou il y a des personnes qui ont besoin d’une assistance physique pour étre
déplacées.
v Travailler dans des zones ou des mouvements soudains de matériaux indigénes ou placés
peuvent se produire.
4 Concevoir et marquer les voies de sortie de secours pour fournir une sortie rapide et sans entrave.
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1.16

117

1.18

Les exercices d'urgence doivent avoir lieu au moins une fois par année pour tous les projets d’'une
durée supérieure a un an. Le but de ces exercices est d’assurer la sensibilisation et I'efficacité des
voies et des procédures des issues de secours. Un registre des exercices doit étre tenu par
l'entrepreneur.

Réviser et mettre a jour les procédures d'urgence au besoin et soumettre de nouveau au
représentant ministériel.

PRODUITS DANGEREUX

Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les matiéres dangereuses en milieu de
travail concernant [utilisation, la manipulation, I'entreposage et I'élimination des matiéres
dangereuses, ainsi qu'a I'étiquetage et a la fourniture de fiches signalétiques acceptables pour le
représentant ministériel et conformément au Code du travail canadien.

Lorsque l'utilisation de produits dangereux et toxiques ne peut étre évitée:

A Aviser préalablement le représentant ministériel du ou des produits destinés a étre utilisés.
Sur demande, soumettre les fiches signalétiques et les documents du SIMDUT applicables
conformément a l'article 01 33 00 — Procédures de soumission. Garder les documents
disponibles pour examen sur le site du projet aussi prés que possible de I'endroit ou le
produit dangereux et toxique est utilisé.

2 Fournir des moyens de ventilation acceptables pour le représentant ministériel et adaptés
au danger.
3 L'entrepreneur doit s'assurer que le produit est appliqué conformément aux

recommandations des fabricants et s'assurer que seuls les produits préapprouvés sont
amenés sur le chantier en quantité suffisante pour terminer les travaux.

Tous les matériaux contenant de I'amiante sont interdits d'utilisation et ne doivent pas étre incorporés
dans les travaux par I'entrepreneur.

EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE ELECTRIQUE

Se conformer aux autorités et s’assurer que, lors de l'installation de nouvelles installations, tout le
personnel électrique connait parfaitement les circuits et équipements électriques existants et
nouveaux et leur fonctionnement.

A Avant d’entreprendre tout travail, coordonner la protection contre les arcs électriques, la
mise sous tension et la mise hors tension nécessaires des circuits nouveaux et existants
avec le représentant ministériel.

2 Maintenir les procédures de sécurité électrique et prendre les précautions nécessaires pour
assurer la sécurité de tout le personnel travaillant en vertu du présent contrat, ainsi que la
sécurité des autres membres du personnel sur le site.

CADENASSAGE ELECTRIQUE

Elaborer, mettre en ceuvre et faire respecter I'utilisation de procédures établies pour assurer le
cadenassage électrique et assurer la santé et la sécurité des travailleurs pour chaque événement
ou des travaux doivent étre effectués sur un circuit ou une installation électrique.
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119

1.20

1.21

1.22

Préparer les procédures de cadenassage par écrit, en énumérant les processus étape par étape a
suivre par les travailleurs, y compris la fagon de préparer et d'émettre le formulaire de demande /
autorisation. L'entrepreneur doit avoir des procédures de cadenassage électrique disponibles pour
examen a la demande du représentant ministériel.

Conserver les documents et les étiquettes de cadenassage sur le site et les lister dans un journal de
bord pendant toute la durée du contrat. Sur demande, mettre ces données a la disposition d’un
représentant ministériel ou d’un représentant autorisé a la sécurité.

SURCHARGE

Pendant I'exécution des travaux, veiller a ce qu'aucune partie des travaux ou de l'infrastructure ne
soit soumise a une charge qui compromettrait sa sécurité ou causerait une déformation permanente.

EXIGENCES EN MATIERE DE TRAVAIL A CHAUD ET DE SECURITE INCENDIE

Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministere avant d'entreprendre toute opération de
soudage, découpage ou autres travaux a chaud sur le chantier. A la demande du représentant du
Ministére, fournir des permis de travaux a chaud pour toute activité de travaux a chaud.

Entreposer les chiffons huileux/imbibés de peinture, les déchets, les contenants vides et les
matériaux sujets a combustion spontanée dans des contenants scellés approuvés par les ULC et
les retirer du chantier quotidiennement.

Manipuler, entreposer, utiliser et éliminer les matériaux inflammables et combustibles conformément
au Code national de prévention des incendies du Canada.

Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant d'apporter sur le chantier des réservoirs
portatifs d'essence et/ou de carburant.

RISQUES IMPREVUS

Si un facteur, un danger ou une condition imprévus ou particuliers liés a la sécurité devient évident
pendant I'exécution des travaux, arréter immédiatement les travaux et en aviser verbalement et par
écrit le Représentant du Ministére.

Si des conditions de sites contaminés sont rencontrées lors de I'exécution des travaux, se référer a
CG4.4 - Conditions de sites contaminés pour les procédures que I'entrepreneur doit entreprendre.

DOCUMENTS AFFICHES

Afficher sur place les versions lisibles des documents suivants :

A Plan de santé et de sécurité propre au projet.

2 Séquence des travaux.

3 Procédures d'urgence.

4 Manuel(s) de politiques et de procédures en matiére de santé et de sécurité de I'entreprise.
9 Plan de chantier montrant 'aménagement du projet, les emplacements du poste de

premiers soins, de la voie d'évacuation et du poste de rassemblement, ainsi que les
dispositions de transport d'urgence.

6 Avis d’ouverture de projet.
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N Plans d'étage ou plans d'implantation.
8 Un avis indiquant ol une copie de la Loi sur les accidents du travail et de ses réglements
est disponible sur le chantier pour examen par les employés et les travailleurs.
9 Documents du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT).
10 Fiches signalétiques (FDS).
A1 Liste des noms des membres du comité mixte de santé et de sécurité ou du représentant

1.23

1.24

en santé et sécurité, selon le cas.

Afficher toutes les fiches signalétiques (FS) sur le chantier, dans une aire commune, visible de tous
les travailleurs et dans des endroits accessibles aux locataires lorsque les travaux du présent contrat
comprennent des activités de construction adjacentes aux aires occupées.

Les affichages doivent étre protégés des intempéries et visibles de la rue ou de I'extérieur de I'abri
de chantier principal prévu pour les ouvriers et le matériel, ou tel qu'approuvé par le Représentant
du Ministere.

CORRECTION DE NON-CONFORMITE

Traiterimmédiatement les problémes de non-conformité en matiére de santé et de sécurité identifiés
par le Représentant du Ministere.

Fournir au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la non-
conformité aux problémes de santé et de sécurité identifiés.

Le Représentant du Ministére peut émettre un « ordre d'arrét des travaux » si la non-conformité aux
réglements de santé et de sécurité n'est pas corrigée immédiatement ou dans les délais affichés.
L'entrepreneur général/les sous-traitants seront responsables de tous les colts découlant d'un tel «
ordre d'arrét des travaux ».

MEDICAL

Fournir et entretenir des installations de premiers soins pour tous les travailleurs, comme I'exigent
la Loi sur les accidents du travail ou le Réglement sur la santé et la sécurité au travail.

Fournir la trousse de premiers soins appropriée, selon le nombre de travailleurs, conformément a la
Loi sur les accidents du travail ou au Réglement sur la santé et la sécurité au travail.

Etablir un plan d'intervention d'urgence acceptable pour le Représentant du Ministére, pour le
déplacement de toute personne blessée vers des installations médicales ou les soins d'un médecin
conformément aux exigences législatives et réglementaires applicables.

Fournir une preuve d'accréditation en secourisme au Représentant du Ministére avant le début des
travaux de construction. Fournir le nombre approprié de secouristes sur place conformément a la
Loi sur les accidents du travail ou au Réglement sur la santé et la sécurité au travail.

Equipement d'urgence et de premiers soins :

A Localiser et entretenir I'équipement d'urgence et de premiers soins dans un endroit
approprié sur le site, y compris une trousse de premiers soins pour accommoder le nombre
d'employés du site; douche oculaire d'urgence portative; équipement de protection contre
les incendies conformément a la Iégislation.
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2 Prévoir suffisamment de couvertures et de serviettes, une civiére et une (1) siréne
d'urgence portative dans tous les endroits & accés confiné (espaces clos).
3 Fournir un minimum d'un (1) secouriste qualifié, conformément a la Loi sur les accidents du

1.25

1.26

Partie 2
2.1
Partie 3

3.1

travail ou au Réglement sur la santé et la sécurité au travail, sur place en tout temps lorsque
les travaux sont en cours; les fonctions de secouriste peuvent étre partagées avec d'autres
activités liées au travail léger.

ACCIDENTS ET RAPPORTS D’ACCIDENTS

Signaler immédiatement, verbalement suivi d'un rapport écrit dans les 24 heures, au Représentant
du Ministére, tout accident de quelque nature que ce soit découlant de ou en relation avec I'exécution
des travaux, en donnant tous les détails et les déclarations des témoins. En cas de décés ou de
blessures graves ou de dommages, signaler rapidement I'accident au Représentant du Ministére par
téléphone en plus de tout rapport requis en vertu des lois et reglements fédéraux et provinciaux.

Si une réclamation est faite par quiconque contre I'Entrepreneur ou le Sous-traitant a la suite d'un
accident, signaler rapidement les faits par écrit au Représentant du Ministére, en donnant tous les
détails de la réclamation.

COVID-19

Plan de travail sécuritaire COVID-19 de I'entrepreneur, décrivant les protocoles et les procédures
que l'entrepreneur doit mettre en ceuvre pendant toute la durée des travaux pour atténuer la
propagation et le risque d'exposition a la COVID-19, conformément aux directives fédérales et
territoriales sur la COVID-19 et aux Syndicat du batiment.

L'entrepreneur doit se tenir informé des derniéres recommandations et protocoles fédéraux et
provinciaux concernant la COVID-19 en tout temps pendant la construction et doit modifier son
approche de construction en conséquence pour assurer le respect de ces recommandations et
protocoles.

Si des recommandations fédérales et/ou territoriales exigent que les travaux du projet soient arrétés,
I'Entrepreneur doit consulter le Représentant du Ministére et le Représentant du Ministére l'informera
de la marche a suivre que I'Entrepreneur doit prendre.

PRODUITS
SANS OBJET
EXECUTION

SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

GENERALITES

REFERENCES ET CODES

Code national du batiment du Canada (CNB) en vigueur, y compris toutes les modifications jusqu'a
la date de cl6ture des soumissions.

Exécuter les travaux conformément au Code national du batiment du Canada (CNB), derniére
édition, au Code national de prévention des incendies du Canada (CNPI), derniére édition, et aux
codes des Territoires du Nord-Ouest, y compris toutes les modifications jusqu'a la date de cléture
des soumissions et aux autres codes provinciaux ou locaux. demande a condition qu'en cas de
conflit ou de divergence, des exigences plus strictes s'appliquent.

Satisfaire ou dépasser les exigences de :

A Documents contractuels.
2 Normes, codes et documents de référence spécifiés.

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS
Soumettre les demandes et fournir aux autorités compétentes les informations demandées.
Payer les frais et obtenir les certificats et permis requis.

Fournir les certificats et permis.

MESURES DE SECURITE DE CHANTIER

Sans restreindre les autres dispositions ou exigences du contrat, respecter les mesures de sécurité
de construction du Code national du batiment 1995, partie 8, gouvernement provincial ou territorial,
commission des accidents du travail et autorité municipale, a condition qu'en cas de conflit ou de
divergence, des exigences plus strictes soient appliquer.

Se conformer aux exigences de la FCC n° 301.

Fournir les extincteurs nécessaires pour protéger les travaux en cours et les installations physiques
de I'Entrepreneur sur le chantier. Ne pas utiliser d'extincteurs permanents a cette fin.

ECHAFAUDAGE
Concevoir et construire les cintres conformément a la norme CSA S269.1.

Tous les ouvrages provisoires doivent étre congus et approuvés par un ingénieur professionnel
enregistré ou agréé dans les Territoires du Nord-Ouest.

SYSTEME D'INFORMATION SUR LES MATIERES DANGEREUSES UTILISEES AU TRAVAIL
(SIMDUT)

Se conformer aux exigences du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT) concernant |'utilisation, la manutention, I'entreposage et I'élimination des matiéres
dangereuses; et concernant I'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques acceptables pour
Travail Canada et Santé et Bien-étre social Canada.
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2 Remettre des copies des fiches signalétiques du SIMDUT au Représentant du Ministére lors de la

livraison des matériaux.

1.6 ENVIRONNEMENT FUMEUR
A Respecter les interdictions de fumer.
1.7 TAXES
A Payer les taxes fédérales, provinciales ou territoriales et municipales applicables.
1.8 EXAMEN
A Examiner les conditions existantes et déterminer les conditions affectant les travaux.
Partie 2 PRODUITS
21 SANS OBJET
Partie 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

GENERALITES

PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT

Le paiement pour la gestion de la qualité et la gestion de la circulation sera effectué sur la base du
prix unitaire soumissionné pour la « gestion de la qualité et la gestion de la circulation » dans le
formulaire de soumission. Le prix unitaire de I'offre doit inclure tous les colts de préparation et de
respect du plan de gestion de la qualité de I'entrepreneur, y compris le contréle de la qualité, la
gestion de la circulation, y compris la préparation d'un plan de gestion de la circulation, l'installation
de la signalisation, les signaleurs, les barriéres temporaires en béton et cléture d'intimité (si requis),
déviations (si requis), déneigement pour faciliter I'accés et la réalisation des travaux, et tout autre
élément nécessaire a la bonne réalisation des travaux.

Le mesurage aux fins de paiement pour la gestion de la qualité et la gestion de la circulation sera
effectué par montant forfaitaire en fonction du pourcentage des travaux complétés et acceptés par
le représentant du Ministére, & condition que toutes les exigences associées de gestion de la
qualité/controle de la qualité et de gestion de la circulation aient été satisfaites avec en ce qui
concerne les feuilles de contréle, la fréquence des tests, la documentation, les rapports, la dotation
en personnel, etc.

NORMES DE REFERENCE

Spécifications normalisées pour la construction de routes du gouvernement des Territoires du Nord-
Ouest (derniére édition).

Essais de transport de I'Alberta (ATT) :

A ATT 58/96, Méthode de la bande de contrdle.

American Society for Testing and Materials (ASTM), derniére édition.

A ASTM C136, Méthode d'essai standard pour I'analyse par tamisage des agrégats fins et

grossiers.

2 ASTM C131, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse
Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.

3 ASTM D5519, Méthodes d'essai standard pour l'analyse de la taille des particules des
matériaux d'enrochement naturels et artificiels.

4 ASTM D698, Méthodes d'essai standard pour les caractéristiques de compactage en
laboratoire du sol a I'aide d'un effort standard (12 400 pi-Ibf/pi3 (600 kN-m/m3)).

5 ASTM C117, Standard Test Method for Materials Finer than 75-um (No. 200) Sieve in
Mineral Aggregates by Washing.

6 ASTM D5821, Méthode d'essai standard pour déterminer le pourcentage de particules
fracturées dans les agrégats grossiers.

v ASTM D6938, Standard Test Methods for In-Place Density and Water Content of Soil and
Soil-Aggregate by Nuclear Methods (Shallow Depth).

8 ASTM D4791, Méthode d'essai standard pour les particules plates, les particules allongées
ou les particules plates et allongées dans les agrégats grossiers.

9 ASTM D4318, Méthodes d'essai standard pour la limite de liquidité, la limite de plastique et
lindice de plasticité des sols.
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1.3

1.4

1.5

10 ASTM D2216, Méthodes d'essai standard pour la détermination en laboratoire de la teneur
en eau (humidité) du sol et de la roche par masse.

A1 ASTM D2419, Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine
Aggregate.f Spécifications standard des Territoires du Nord-Ouest pour la construction
d'autoroutes (derniére édition).

DEFINITIONS

Contréle de la qualité (CQ) : processus de vérification de produits ou de services spécifiques pour
déterminer s'ils sont conformes aux documents contractuels et aux normes de qualité pertinentes et
identification des moyens d'éliminer les causes de la performance insatisfaisante du produit ou du
service.

Assurance de la qualité (AQ) : processus visant a s'assurer que le plan de gestion de la qualité
(PGQ) de I'entrepreneur (CQ, non-conformités, etc.) est suivi. Les résultats de I'AQ sont fournis en
retour & I'équipe du CQ. Si nécessaire, I'entrepreneur doit apporter des modifications au projet en
fonction des commentaires regus du processus d'AQ.

Plan de gestion de la qualité (PGQ) : les détails complets des plans et des processus de
I'entrepreneur pour assurer la qualité du projet.

Lacune / Non-conformité : Ouvrage ou produit non conforme aux conditions ou exigences du contrat
(conditions générales, devis, dessins ou autre(s) section(s) formant le contrat de projet).

Conditions de gel : s'applique lorsque la température des matériaux ou de l'air est inférieure ou égale
a zéro degré Celsius (0°C).

Conditions hors gel : s'applique lorsque la température des matériaux ou de l'air est supérieure a
zéro degré Celsius (0°C).

RESPONSABILITES

Les responsabilités de gestion de la qualité pour ce projet sont les suivantes :

A Contréle de la qualité : la responsabilité de I'entrepreneur.

2 Assurance de la qualité : la responsabilité du représentant du Ministere.

3 Plan de gestion de la qualité : préparé par I'entrepreneur.

4 Rapport de non-conformité : préparé par le responsable du contrle de la qualité de

I'entrepreneur en collaboration avec l'entrepreneur et/ou, au besoin, préparé par le
représentant du Ministére.

GENERALITES

L'Entrepreneur est responsable de s'assurer que le produit répond aux exigences de qualité
contractuelles et que le Contréle de la qualité mesurant et documentant la qualité des travaux est
effectué par du personnel qualifié indépendant de l'organisation de I'Entrepreneur. Le travail de
controle de la qualité comprend la surveillance, l'inspection, les tests et la documentation des

moyens, des méthodes, des matériaux, de la fabrication, des processus et des produits de tous les
aspects du travail nécessaires pour assurer la conformité au contrat.
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L'Entrepreneur doit fournir un accés illimité a toutes les opérations de contréle de la qualité et a la
documentation produites par ou au nom de I'Entrepreneur et doit permettre au Représentant du
Ministére un accés complet en tout temps pendant les heures de travail.

Le Représentant du Ministére examinera I'exécution des travaux par I'Entrepreneur et déterminera
I'acceptabilité des travaux en fonction des résultats de I'assurance de la qualité du Représentant du
Ministére et, lorsque jugé approprié par le Représentant du Ministére, complétés par les résultats du
contréle de la qualité de 'Entrepreneur. Au besoin, le Représentant du Ministére peut demander des
tests supplémentaires.

Les travaux ne respectant pas les conditions du contrat seront considérés comme des non-
conformités. Un rapport de non-conformité (NCR) sera alors émis par le responsable du contréle de
la qualité de I'entrepreneur. Les travaux non conformes doivent étre retirés / remplacés des travaux
a moins qu'une exception aux documents contractuels ne soit acceptée par le Représentant du
Ministére.

L'entrepreneur n'aura pas droit & un paiement pour les travaux qui ne sont pas accompagnés de la
documentation appropriée sur le controle de la qualité, vérifiée par le gestionnaire du contrdle de la
qualité, tel qu'exigé par le contrat ou qui fait I'objet d'un NCR non résolu.

L'Entrepreneur devra mettre en ceuvre une approche bien coordonnée pour toutes les opérations
reliées aux travaux et organisera son équipe et ses opérations en fonction de I'objectif de bien faire
les choses du premier coup.

DOCUMENTS
Plan de gestion de la qualité :

A Le plan de gestion de la qualité de I'entrepreneur doit étre soumis au représentant
ministériel en un seul document PDF (plusieurs fichiers ne seront pas acceptés) pour
examen et acceptation conformément aux procédures décrites a la section 01 33 00 -
Procédures de soumission. Le représentant du Ministére examinera le plan (premiére
soumission et, au besoin, toutes les nouvelles soumissions subséquentes) dans les 14
jours suivant la soumission. Aprés examen du plan, le Représentant du Ministére effectuera
I'une des actions suivantes :

A Accepter le plan.

2 Accepter des parties du plan et fournir des commentaires décrivant les
modifications requises ou des informations supplémentaires dans d'autres
sections. Une fois les modifications effectuées par I'entrepreneur, soumetire a
nouveau le plan complet pour examen.

3 Rejeter le plan et fournir des commentaires décrivant les modifications requises
ou les informations supplémentaires nécessaires avant que le plan ne soit
examiné en détail. Une fois les modifications effectuées par I'entrepreneur,
soumettre & nouveau le plan complet pour examen.

2 L'entrepreneur doit prévoir du temps dans le calendrier pour les examens et les
modifications/re-soumissions subséquentes.
3 Aucun travail ne doit étre entrepris sur tout élément des travaux du projet (y compris les

paiements, les travaux accessoires ou les soumissions pour examen) pour lequel les
parties applicables du plan de gestion de la qualité n'ont pas été acceptées par le
représentant du Ministére.
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1.7

pas l'entrepreneur de sa responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le plan de
gestion de la qualité ni de sa responsabilité de satisfaire a toutes les exigences des
documents contractuels.

5 Si des lacunes dans le plan de gestion de la qualité de I'entrepreneur sont constatées aprés
I'acceptation de la soumission par le représentant du Ministére mais pendant les travaux
du projet, le représentant du Ministére se réserve le droit de fournir des commentaires
supplémentaires a l'entrepreneur et d'exiger une nouvelle soumission du plan de gestion
de la qualité pour assurer la correction de toute lacune.

Les feuilles de vérification, les rapports quotidiens de contréle de la qualité, les NCR, les résultats
des tests et les autres documents et formulaires préparés dans le cadre du plan de gestion de la
qualité et remplis tout au long du projet pour vérifier la conformité aux exigences du contrat doivent
étre distribués au représentant du Ministére en format électronique via le systéme " Autodesk BIM
360 " de SPAC dans les 24 heures suivant I'achévement. Soumettre au représentant du Ministére
des copies papier des mémes documents, formulaires et résultats d'essais, sur demande.

PLAN DE GESTION DE LA QUALITE

L'entrepreneur doit préparer un plan de gestion de la qualité. Le but du plan est d'assurer I'exécution
des travaux conformément aux exigences du contrat.

Le plan de gestion de la qualité doit couvrir les travaux dans leur intégralité, y compris, sans s'y
limiter, tous les matériaux que I'entrepreneur et les sous-traitants fournissent, la surveillance et les
essais de la construction, la documentation et tous les éléments et phases de construction du projet.
Au minimum, cela doit inclure :

A Essais et relevés (y compris les fréquences minimales) a effectuer par I'entrepreneur (p.
ex., compactage, gradation et tolérances des travaux exécutés).
2 Procédures de vérification et de documentation de la conformité des travaux aux exigences

du contrat, y compris, mais sans s'y limiter, I'examen des travaux et 'établissement de
feuilles de vérification et de rapports quotidiens.

Le plan de gestion de la qualité doit inclure les informations suivantes :

A Le nom et les qualifications du personnel/gestionnaire du contréle de la qualité ainsi que
les rles qui lui sont assignés et I'horaire de travail dans I'exécution des taches de controle
de la qualité.

2 Le nom du personnel chargé des essais de contrble de la qualité (et de I'agence, s'il est

sous-traité) et du personnel d'arpentage (et de I'agence, s'il est sous-traité), ainsi que les
détails de leurs qualifications et de leur expérience pertinente pour fournir les services
spécifiques requis pour le projet.

3 Une liste des équipements d'essai et d'arpentage a utiliser pour les travaux.

L'entrepreneur doit s'assurer que tous les travailleurs connaissent le plan de gestion de la qualité,
ses objectifs et leur role en vertu de celui-ci, ainsi que les spécifications contractuelles associées
aux travaux qu'ils doivent entreprendre.
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PERSONNEL DE CONTROLE DE LA QUALITE

L'entrepreneur doit nommer un personnel de contréle de la qualité qualifié et expérimenté
(responsable du contréle de la qualité et personnel de contrle de la qualité, au besoin pour
accomplir la charge de travail requise pour le contrdle de la qualité), qui se consacre aux questions
de qualité et travaille pour une société d'ingénierie-conseil qui est détenue et exploitée de maniére
indépendante de l'organisation de I'entrepreneur. Le responsable du contréle de la qualité et le
personnel du contréle de la qualité feront réguliérement rapport a la direction de I'entrepreneur et
rendront compte de la conformité de I'entrepreneur aux exigences de qualité du projet.

L'Entrepreneur doit désigner une (1) personne comme responsable du contréle de la qualité et, au
besoin, une (1) personne comme remplagant du responsable du contrble de la qualité (lorsque le
responsable du contréle de la qualité est hors site en pause) qui sera responsable de la mise en
ceuvre du plan de gestion de la qualité de I'entrepreneur. Le gestionnaire du contréle de la qualité
doit étre un ingénieur professionnel qualifié, un technicien en génie certifié ou un technologue en
sciences appliquées, ou toute autre personne possédant des connaissances, des compétences et
des capacités jugées acceptables par le représentant du Ministére.

Le responsable du contrble de la qualité, ou un responsable du contrdle de la qualité désigné pour
le remplacer, doit rester sur place en tout temps lorsque I'entrepreneur exécute des travaux qui
doivent étre testés ou inspectés en cours de fabrication et doivent étre facilement accessibles et
pouvoir revenir lorsqu'ils sont hors site. A moins d'approbation préalable par le représentant du
Ministére, le gestionnaire du contrble de la qualité ne doit étre remplacé par le gestionnaire du
contréle de la qualité de remplacement désigné que pendant les pauses prévues, comme indiqué
dans le plan de gestion de la qualité de I'entrepreneur.

Au minimum, le responsable du contréle de la qualité doit :

A Etre responsable de mesurer la conformité des travaux aux exigences du contrat et
s'assurer que la qualité n'est pas compromise par les mesures de production.

2 Etre mandaté par I'entrepreneur pour résoudre les problémes de contrdle de la qualité.

3 Diriger et surveiller les travaux de contréle de la qualité effectués par les agences d'essais
de contréle de la qualité et le personnel de contréle de la qualité.

4 Examiner, signer et étre responsable de tous les rapports (résultats des matériaux et des
essais).

5 Aviser immédiatement la direction de I'entrepreneur afin que les travaux puissent étre

arrétés et que des mesures correctives soient prises lorsque le matériel, le produit, les
procédés ou les soumissions sont déficients ou non conformes aux exigences du contrat.

6 Remplir les rapports internes de non-conformité (RNC).
v Répondre aux avis de non-responsabilité émis par le représentant du Ministere.
8 Assister aux réunions de pré-construction et d'avancement de la construction.

SPAC se réserve le droit de rejeter un (1) ou plusieurs membres du personnel de contréle de la
qualité de I'entrepreneur et d'exiger que I'entrepreneur trouve un autre personnel de contrdle de la
qualité avant ou pendant les travaux si le personnel de contréle de la qualité ne posséde pas les
qualifications nécessaires énumérées dans le présent spécification ou, de 'avis du représentant du
Ministére, ne satisfait pas adéquatement aux exigences de contréle de la qualité ou ne fait pas
rapport de maniére indépendante sur la conformité de I'entrepreneur aux exigences de qualité du
projet.
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1.10

Le représentant du Ministére et I'équipe de projet de SPAC examineront réguliérement le personnel
de contrdle de la qualité tout au long du projet pour déterminer si le personnel de contréle de la
qualité fournit les services de controle de la qualité requis par la présente spécification.

Si le personnel de contrdle de la qualité est rejeté par le représentant du Ministére, tout travail qui
ne peut subir un contréle de qualité complet tel que décrit dans le présent devis doit étre arrété
pendant que l'entrepreneur trouve du personnel de controle de la qualité de remplacement. Le
paiement pour la gestion de la qualité peut étre retenu a la discrétion du représentant du Ministere
si des préoccupations concernant le personnel de contrble de la qualité sont identifiées.

LISTES DE VERIFICATION

Les feuilles de contréle pour vérifier et documenter la conformité des travaux aux exigences de
qualité du contrat sont essentielles au processus de contréle de la qualité. Les feuilles de controle
préparées dans le cadre du plan de gestion de la qualité doivent inclure toutes les composantes des
travaux du projet et toutes les vérifications nécessaires pour s'assurer que les composantes des
travaux sont réalisées conformément aux exigences des documents contractuels. Les feuilles de
controle doivent étre préparées en supposant que le représentant du Ministére ne fournira que des
vérifications ponctuelles des travaux tout au long du projet. Ainsi, le personnel de contréle de la
qualité vérifiera tous les éléments des travaux pour s'assurer qu'ils sont conformes aux exigences
des documents contractuels. Lorsque les documents contractuels prévoient une exigence, mais
indiquent également que le représentant du Ministere peut également accepter une alternative (par
exemple, « tel qu'approuvé par le représentant du Ministére »), les feuilles de contréle doivent
supposer que l'exigence indiquée prévaut et le processus de controle de la qualité doit vérifier ces
exigences a moins d'indication contraire pendant le projet par le représentant du Ministere.

La fréquence des feuilles de vérification remplies par le personnel du contréle de la qualité pour
vérifier et documenter la conformité des travaux aux exigences de qualité du contrat doit étre établie
par le gestionnaire du contrble de la qualité pour s'assurer que la qualité des travaux est bien
documentée. Au minimum, la fréquence des feuilles de contrdle doit atteindre les objectifs suivants :

A Quotidiennement (relativement aux travaux exécutés).

Toutes les feuilles de contrdle doivent étre examinées et signées par le responsable du contrdle de
la qualité avant d'étre soumises au représentant du Ministere.

RAPPORTS DE CONTROLE DE QUALITE QUOTIDIENS

Des rapports quotidiens de contréle de la qualité doivent étre rédigés par le gestionnaire du controle
de la qualité chaque jour ou des travaux sont effectués nécessitant un contréle de la qualité.

Les rapports quotidiens de contrdle de la qualité doivent inclure une liste des activités de contréle
de la qualité réalisées ce jour-la (par exemple, feuilles de contréle et tests) et noter toute
préoccupation concernant la qualité, toutes les non-conformités identifiées par le personnel corrigé
par l'entrepreneur) et tous les rapports de non-conformité émis par le responsable du contréle de la
qualité.

Le rapport quotidien de contréle de la qualité doit inclure des photos de tout probléme de contréle
de la qualité ou de toute non-conformité identifiée par le personnel du contréle de la qualité.

Tous les rapports quotidiens de controle de la qualité doivent étre examinés et signés par le
gestionnaire du contréle de la qualité avant d'étre soumis au représentant du Ministére.
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TEST DE CONTROLE QUALITE

Les essais de CQ et les inspections d'arpentage requis pour assurer le contrdle de la qualité afin de
s'assurer que les travaux sont conformes aux exigences du contrat doivent étre effectués par
I'entrepreneur comme suit :

A L'entrepreneur sera responsable de tous les essais de contrble d'arpentage, de contréle de
quantité et de contréle de qualité.
2 Retenir et utiliser des services d'arpentage/d'ingénierie professionnels autorisés a opérer

dans les Territoires du Nord-Ouest pour effectuer toutes les exigences d'arpentage, de
contréle de la qualité et d'essais de contrdle de la qualité pour ce contrat.

3 Inclure tous les essais et inspections d'arpentage spécifiés dans les documents
contractuels.
4 Tout autre essai ou inspection d'arpentage requis comme condition de dérogation aux

procédures contractuelles spécifiées.

La fréquence des essais/inspections d'inspection doit étre décrite dans le plan de gestion de la
qualité. Au minimum, I'entrepreneur doit réaliser les tests de contréle de la qualité / les fréquences
d'inspection les plus strictes comme suit :

A Les fréquences particuliéres définies ailleurs dans le présent devis.
2 Les fréquences minimales d'essai de CQ/d'inspection d'enquéte telles que définies au
tableau 01 45 00 - 01.

Sauf indication contraire ou selon les directives du Représentant du Ministére, la derniére édition
des méthodes d'essai de 'ASTM doit étre utilisée.

Tableau 01 45 00 — 01 : Fréquences minimales d'inspection des tests de CQ

Activités Essai / Inspection d’enquéte Fréquence
Fabrication - Gravier de surface, ASTM C136, Analyse au tamis | Le plus rigoureux de quatre (4) tests par
gravier de sous-fondation, remblai sec des agrégats lot ou un (1) test toutes les deux (2)
heures de fabrication
ASTM C117, Analyse par Un (1) test par quart de travail
tamisage des agrégats par
lavage
ASTM D2419, équivalent Un (1) test par source agrégée
sable
ASTM C131, dégranulation de | Un (1) test par source agrégée
Los Angeles

ASTM D5821, Méthode des Un (1) test par quart de travail
faces fracturées "A"

ASTM D4318, Plasticité Un (1) test par source agrégée
ASTM D4791, Particules Un (1) test par quart de travail
plates et allongées
Fabrication / Criblage / Tri — ASTM D5519, Analyse de la Un (1) test pour chaque (1) jour de
Enrochement taille des particules des production

matériaux d'enrochement
naturels et artificiels
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Tableau 01 45 00 - 01 : Fréquences minimales d'inspection des tests de CQ

Activités

Essai / Inspection d’enquéte

Fréquence

Placement/Tolérance du site — Literie
du ponceau et matériau d’enrobage

Inspection d'arpentage

Un (1) point tous les 3 m? de matériel
mis en place

Placement/Tolérance du site —
Gravier de surface

Inspection d'arpentage

Ascenseur final, trois (3) points le long
de chaque section transversale aux
stations de 10 m

Placement/Tolérance du site — Sous-
base Gravier

Inspection d'arpentage

Ascenseur final, trois (3) points le long
de chaque section transversale aux
stations de 20 m

Placement / Tolérance du site -
Remplissage de la zone
d'accumulation (gravier de sous-
fondation)

Inspection d'arpentage

Un (1) point a chaque extrémité de la
zone de retenue comblée et des points
intermédiaires tous les 5 m (le cas
échéant)

Placement / Tolérance du site - Blocs
de fossé (gravier de sous-fondation)

Inspection d'arpentage

Ascenseur final, un (1) point au sommet
et a chaque extrémité du Ditch Block
(total de deux [2] points par Ditch Block)

Placement / Tolérance du site —
Remblai

Inspection d'arpentage

Ascenseur final, deux (2) points le long
de chaque section transversale aux
stations de 20 m

Placement / Tolérance du site —
Enrochement

Inspection d'arpentage

Le plus rigoureux de six (6) points
d'arpentage pour chaque traitement
d'extrémité d'enrochement de ponceau,
ou un (1) point pour chaque 5 m?
d'enrochement mis en place ou
changement de conception dans la
qualité de conception de I'enrochement
mis en place

Placement/Tolérance du site —
Ponceaux

Inspection d'arpentage

Un (1) point d'arpentage (radier ou
couronne de ponceau) tous les 5 m de
longueur de section de ponceau
installée

Placement / Tolérance du site —
Barriéres de sécurité

Inspection d'arpentage

Un (1) point d'arpentage a chaque
emplacement de poste (total de deux
[2] points par porte)

Placement / Tolérance du site -
Panneaux de signalisation

Inspection d'arpentage

Un (1) point d'arpentage & chaque
installation de panneau de signalisation

Compactage - Gravier de surface,
gravier de sous-fondation, remblai
(conditions non gelées)

Densité maximale
(ASTM D698)

Le plus strict de :

- Un (1) test par graviére / source de
matériau

- Un (1) test pour tout changement
de nature ou de source de
matériau dans une graviére

Compactage - Gravier de surface,
gravier de sous-fondation, remblai
(conditions non gelées)

Densité sur place
(ASTM D6938)

Trois (3) tests situés au hasard sur
toute la largeur du matériau placé a
chaque station de 20 m, pour chaque
levage de matériau placé

Project N°
R.113350.001

Page 8 de 11
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Tableau 01 45 00 - 01 : Fréquences minimales d'inspection des tests de CQ

Activités Essai / Inspection d’enquéte Fréquence
Compactage — Gravier de surface, Méthode de la bande de Le plus strict de :
gravier de sous-fondation, remblai, lit | contrdle - Un (1) test par graviére / source de
de ponceau et matériau d'enrobage (ATT 58/96) matériau
(conditions gelees) - Un (1) test pour tout changement

de nature ou de source de
matériau dans une graviere

- Un (1) test pour chaque cycle de
gel-dégel pendant le compactage

Compactage — Literie de ponceau et | Densité sur place Un (1) test situé au hasard pour chaque
matériau d’enrobage (conditions non (ASTM D6938) 4 m de section de ponceau installé pour
gelées) chaque couche de matériau placée
Teneur en humidité — gravier de Teneur en humidité Le plus rigoureux de deux (2) tests par
surface, gravier de sous-fondation, (ASTM D2216) source ou tel qu'exigé par le
remblai, assise de ponceau et Représentant du Ministére si un
matériau d’enrobage (conditions changement dans les propriétés du
gelées) matériau est détecté

4 Les agences d'essais de contrble de la qualité, leurs inspecteurs et leurs représentants ne sont pas

autorisés a révoquer, modifier, assouplir ou libérer toute exigence des documents contractuels, ni a
approuver ou accepter toute partie des travaux.

9 L'entrepreneur doit effectuer les essais de la maniére suivante :

A Fournir les installations d'essai et le personnel pour les essais et en informer le
Représentant du Ministere & l'avance pour permettre au Représentant du Ministére
d'assister aux essais s'il le souhaite.

2 Aviser le Représentant du Ministére lorsque I'échantillonnage sera effectué.

3 Soumettre les résultats des essais au Représentant du Ministére conformément a l'article
1.6 — Soumissions de la présente section de devis.

4 Identifier les rapports d'essais avec le nom et 'adresse de I'organisme effectuant tous les
essais, ainsi que la date des essais.

5 Immeédiatement apres l'achévement des essais, fournir tous les résultats des essais sur des
formulaires fournis par I'Entrepreneur acceptables pour le Représentant du Ministére.

6 Commencer d'autres tests ou procédures de contrdle de la qualité nécessaires pour assurer

la production d'un produit de qualité et les inclure dans le plan de contréle de la qualité. Des
tests ou des procédures peuvent également étre introduits aprés le début des travaux si
nécessaire en tant que modifications du plan de contréle de la qualité.

RAPPORTS DE NON-CONFORMITE

A L'Entrepreneur doit, et le Représentant du Ministére peut, examiner les travaux pour déterminer leur
conformité aux exigences du contrat.

2 Si le rapport de contréle de la qualité de I'entrepreneur indique que les travaux, le produit ou la
méthodologie ne sont pas conformes aux exigences du contrat (y compris les plans soumis par
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I'entrepreneur (plan de santé et de sécurité spécifique au projet, plan de gestion de la circulation,
plan ECO, plan de gestion de la qualité, etc.), le responsable du contrdle qualité doit :

A Informer I'Entrepreneur de la défectuosité. L'entrepreneur doit alors prendre les mesures
appropriées pour corriger la lacune.
2 S'assurer que les mesures prises par I'entrepreneur ont corrigé la lacune et que tout produit

de qualité inférieure a été éliminé des travaux. Si la lacune n'a pas été immédiatement
corrigée et qu'un produit de qualité inférieure demeure ou fait partie des travaux, un rapport
de non-conformité (RCN) interne doit étre préparé par le responsable du contréle de la
qualité et remis a l'entrepreneur dans les 24 heures suivant l'incident, avec une copie au
Représentant du Ministére conformément & larticle 1.6 — Soumissions de la présente
section de devis. Le temps de réponse requis sera inclus dans le NCR.

L'entrepreneur doit ensuite répondre a la RNC (dans le délai de réponse spécifié) en avisant
le gestionnaire du contréle de la qualité et le représentant du Ministére des résolutions et
des mesures correctives proposées. L'entrepreneur et/ou le gestionnaire du contrle de la
qualité peuvent consulter le représentant du Ministére au sujet des résolutions, mais ne
sont pas tenus de le faire.

Le paiement des travaux pour lesquels la NCR a été émise peut étre retenu jusqu'a ce que
le probléme de NCR soit résolu.

Si le rapport de controle de la qualité de I'entrepreneur indique qu'un aspect des travaux de
I'entrepreneur est continuellement déficient (& partir du deuxieme événement similaire) et non
conforme aux exigences du contrat (y compris les plans soumis par I'entrepreneur (plan de santé et
de sécurité spécifique au projet, plan de gestion, plan ECO, plan de contrdle de la qualité, etc.), le
responsable du contrble de la qualité doit émettre un rapport de non-conformité (RCN) procédural
interne a l'entrepreneur dans les 24 heures suivant I'événement, avec copie au représentant du
Ministére conformément aux avec l'article 1.6 — Soumissions de cette section de devis. Le temps de
réponse requis sera inclus dans le NCR.

A L'Entrepreneur doit ensuite répondre a la RNC (dans le délai de réponse spécifié) en
avisant le responsable du contrble de la qualité et le représentant du Ministere des
résolutions et des actions correctives proposées. L'entrepreneur et/ou le gestionnaire du
contréle de la qualité peuvent consulter le représentant du Ministére au sujet des
résolutions, mais ne sont pas tenus de le faire.

2 Le paiement des travaux pour lesquels la NCR a été émise peut étre retenu jusqu'a ce que
le probléme de NCR soit résolu.

Si le rapport d'assurance de la qualité du représentant du Ministére indique que les travaux ne sont
pas conformes aux exigences du contrat, le représentant du Ministére peut émettre a l'entrepreneur
un NCR avec un délai de réponse requis ou ordonner au responsable du contrble de la qualité de
préparer un NCR.

A L'entrepreneur doit ensuite répondre a cette RNC, dans le délai de réponse spécifié, en
proposant des résolutions et des mesures correctives. Le représentant du Ministére
acceptera ou rejettera la résolution proposée et la proposition d'action corrective. Si la
résolution proposée est rejetée par le Représentant du Ministére, I'Entrepreneur doit la
soumettre a nouveau avec une autre réponse jusqu'a ce qu'une solution acceptable pour
le Représentant du Ministére soit trouvée.
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2 Des essais et des inspections d'assurance de la qualité peuvent étre effectués par le

113

Partie 2
2.1
Partie 3

3.1

représentant du Ministére pour déterminer si la mesure corrective a fourni un produit
acceptable. L'acceptation et le rejet se poursuivront jusqu'a ce que le représentant du
Ministére détermine qu'un produit de qualité a été obtenu.

3 Le paiement des travaux pour lesquels la NCR a été émise peut étre retenu jusqu'a ce que
le probléme de NCR soit résolu.

Si le Représentant du Ministére constate qu'un élément des plans soumis par I'Entrepreneur (Plan
de santé et de sécurité spécifique au projet, Plan de gestion de la circulation, Plan ECO, Plan de
contréle de la qualité, etc.) n'est pas respecté par I'Entrepreneur ou tout membre du L'équipe de
I'Entrepreneur, le Représentant du Ministere peut émettre une RNC a I'Entrepreneur.

A Le paiement des travaux pour lesquels le NCR a été utilisé peut étre retenu jusqu'a ce que
le probléme du NCR soit résolu.

Si, de l'avis du Représentant ministériel, il n'est pas viable de corriger les travaux non conformes ou
non exécutés conformément aux documents contractuels, le Représentant ministériel peut déduire
du prix contractuel la différence de valeur entre les travaux exécutés et ceux demandés par
Documents Contractuels dont le montant sera déterminé par le Représentant du Ministére.

INSPECTION ET AUDITS DU REPRESENTANT DU MINISTERE

Le Représentant du Ministére peut effectuer des vérifications d'assurance de la qualité au besoin.
De tels audits ne réduisent pas la responsabilité de l'entrepreneur d'exécuter les travaux
conformément aux documents contractuels.

Permettre au Représentant du Ministére d'accéder aux travaux. Si une partie des travaux est en
préparation a des endroits autres que le lieu de travail, permettre I'accés a ces travaux lorsqu'ils sont
€en cours.

Si l'entrepreneur couvre ou permet de couvrir des travaux qui ont été désignés pour des essais
d'assurance de la qualité, des inspections ou des approbations avant que ceux-ci ne soient
effectués, découvrir ces travaux, faire effectuer les inspections ou les essais de maniére
satisfaisante et remettre en état ces travaux.

Des agences d'inspection/d'essai indépendantes peuvent étre engagées par le représentant du
Ministére aux fins d'inspection d'assurance de la qualité et/ou d'essai de parties des travaux. Les
colts de ces services seront assumés par le Représentant du Ministére.

PRODUITS
SANS OBJET
EXECUTION

SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1 GENERALITES
1.1 PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT
A Le paiement des services d'utilités temporaires ne sera pas effectué et sera considéré comme

accessoire au contrat et faisant partie du colt des éléments du bordereau.

1.2 INSTALLATION ET ENLEVEMENT
A Fournir des services d'utilités publics afin d'exécuter les travaux rapidement.
2 Retirer du chantier tous ces ouvrages aprés utilisation.

1.3 EAU

A L'entrepreneur doit fournir de I'eau pour mener a bien les travaux, y compris, mais sans s'y limiter,
I'eau nécessaire pour atteindre la teneur en humidité des matériaux et tel que requis pour la roulotte
de chantier.

1.4 POMPAGE

A Prévoir des installations temporaires de drainage et de pompage pour garder les excavations et le
chantier exempts d'eau stagnante.

1.5 CHAUFFAGE ET VENTILATION TEMPORAIRES

A Fournir le chauffage temporaire requis pendant la période de construction, y compris l'installation,
I'entretien et le carburant.

2 Les appareils de chauffage de construction utilisés a l'intérieur du batiment doivent étre ventilés vers
I'extérieur ou étre de type sans flamme (sans ventilation). Les salamandres a combustible solide ne
sont pas autorisées.

3 Fournir un chauffage et une ventilation temporaires dans les espaces clos, au besoin pour :
A Faciliter I'avancement des travaux.
2 Protéger les ouvrages et les produits contre I'humidité et le froid.
3 Empécher la condensation d'humidité sur les surfaces.
4 Fournir des températures ambiantes et des niveaux d'humidité pour l'entreposage,

l'installation et le durcissement des matériaux.

5 Fournir une ventilation adéquate pour répondre aux réglements de santé pour un
environnement de travail sécuritaire.

4 Ventilation :
A Empécher les accumulations de poussiéres, fumées, brouillards, vapeurs ou gaz dans les
aires occupées pendant la construction.
2 Fournir une ventilation par aspiration locale pour empécher I'accumulation nocive de

substances dangereuses dans I'atmosphére des zones occupées.
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3 Eliminer les matériaux d'échappement d'une maniére qui n'entrainera pas d'exposition
dangereuse pour les personnes.
4 Ventiler les espaces d'entreposage contenant des matiéres dangereuses ou volatiles.
5 Ventiler les installations sanitaires temporaires.
6 Continuer a faire fonctionner le systéme de ventilation et d'évacuation pendant un certain

1.6

Partie 2
2.1
Partie 3

3.1

temps apres la fin des travaux afin d'assurer I'élimination des contaminants nocifs.

Maintenir une supervision stricte du fonctionnement de I'équipement de chauffage et de ventilation
temporaire pour :

A

o r w N

Se conformer aux codes et normes applicables.

Appliquer des pratiques sécuritaires.

Prévenir I'abus des services.

Prévenir les dommages aux finitions.

Ventiler les appareils & combustion directe vers 'extérieur.

Assumer la responsabilité des dommages causés a l'ouvrage en raison du défaut de fournir une
chaleur et une protection adéquates pendant la construction.

PROTECTION CONTRE LE FEU

Fournir et entretenir I'équipement temporaire de protection contre les incendies pendant I'exécution
des travaux requis par les codes, les réglements et les arrétés en vigueur.

I est interdit de brlller des déchets et des matériaux de construction sur le chantier.

PRODUITS

SANS OBJET

EXECUTION

SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1 GENERALITES
1.1 PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT
A Le paiement des installations et de I'équipement de construction ne sera pas effectué et sera
considéré comme accessoire au poste de paiement applicable et fait partie du colt des articles au
bordereau.
1.2 INSTALLATION ET DEMONTAGE
A Fournir les installations et 'équipement de construction afin d'exécuter les travaux avec célérité.
2 Enlever du chantier toutes ces installations et équipements de construction aprés utilisation.
1.3 ECHAFAUDAGE
A Echafaudages conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.

A Soumettre les dessins estampillés et signés par un ingénieur professionnel enregistré ou
licencié dans les Territoires du Nord-Ouest.

2 Fournir et entretenir les échafaudages, les rampes, les échelles, les plateformes
tournantes, les plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires a I'exécution des
travaux.

1.4 LEVAGE
A Fournir, faire fonctionner et entretenir les appareils de levage et les grues nécessaires au
déplacement des travailleurs, des matériaux et de I'équipement.
2 Les palans et les grues doivent étre opérés par des opérateurs qualifiés.
1.5 STOCKAGE SUR SITE / CHARGEMENT
A Confiner le travalil et les opérations des employés. Ne pas encombrer déraisonnablement le chantier
de produits.
2 Ne pas charger ou permettre de charger toute partie de I'ouvrage avec un poids ou une force qui
mettrait en danger I'ouvrage ou l'infrastructure existante.
1.6 ENTREPOSAGE DE L'EQUIPEMENT, DES OUTILS ET DU MATERIEL
A Si I'entrepreneur l'exige, fournir et entretenir, dans un état propre et ordonné, des remises
verrouillables a I'épreuve des intempéries pour I'entreposage des outils, de I'équipement et des
matériaux.
2 Localiser les matériaux qui n'ont pas a étre entreposés dans des remises a I'épreuve des intempéries
sur le chantier de maniére & causer le moins d'interférences avec le public.
1.7 INSTALLATIONS SANITAIRES

Fournir des installations sanitaires pour la main-d'ceuvre conformément aux réglements et
ordonnances en vigueur.
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1.8

1.9

1.10

Afficher des avis et prendre les précautions requises par les autorités sanitaires locales. Maintenir
la zone et les locaux en bon état sanitaire.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Aucune autre enseigne ou publicité, autre que celles exigées par la section 01 35 00 — Gestion de
la circulation, n'est autorisée sur le chantier.

ZONE DE DEPOT, STATIONNEMENT ET BUREAU DE CHANTIER

Confiner les aires de dép6t de construction, les emplacements des bureaux de chantier et le
stationnement de construction aux emplacements identifiés ci-dessous conformément a la section
01 35 43 - Protection de I'environnement et tel qu'approuvé au préalable par le Représentant du
Ministére.

A Banc GTNO km 25.

2 Ancien banc d'emprunt de I'lSSF (Town Pit).

3 Emplacement de la pile de gravier d'entretien au terminus du trongon nord.

4 Autres zones telles qu'approuvées au préalable par le Représentant du Ministere.

ROULOTTE DE CHANTIER DU REPRESENTANT DU MINISTERE

Fournir au Représentant du Ministére un espace de bureau dans la roulotte de I'Entrepreneur ou
une roulotte de bureau autonome a un endroit préalablement approuvé par le Représentant du
Ministére.

L'espace de bureau dans la roulotte de I'entrepreneur ou la roulotte de bureau autonome doit étre :

A Un minimum de 3,0 m de long x 3,0 m de large x 2,4 m de haut, avec un plancher 4 0,3 m
au-dessus du niveau du sol.

2 Isolation et systéme de chauffage pour maintenir une température intérieure de 22 degrés
Celsius (22 °C) a une température extérieure de -10 degrés Celsius (-10 °C).

3 Equiper le bureau d'une table de 1 m x 2 m et de deux (2) chaises.

4 Installer un systéme d'éclairage électrique pour fournir un minimum de 750 lux a l'aide

d'appareils d'éclairage commerciaux blindés montés en surface avec une composante de
lumiére ascendante de 10 %.

5 L'électricité pour la remorque sur place doit étre disponible en tout temps lorsque les
travaux sont en cours sur le site au moyen d'une génératrice ou d'un raccordement au
service public d'électricité, fourni et entretenu par I'Entrepreneur, ou par d'autres
branchements acceptés par le Représentant du Ministere.

A la demande du Représentant du Ministére, 'Entrepreneur doit déplacer la roulotte de bureau
autonome du Représentant du Ministére pendant le projet un maximum de deux (2) fois. Tous les
colts associés a ce déplacement de la roulotte du bureau du représentant du Ministére sont a la
charge de I'entrepreneur. Le nouvel emplacement sera dicté par le Représentant du Ministére sur
ou a proximité du site du projet.
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1.11 PUISSANCE
A Fournir et payer I'électricité requise pour la réalisation des travaux et I'exploitation des bureaux de
construction.
1.12 COMMUNICATIONS
A S'assurer que les représentants sur place de l'entrepreneur disposent de moyens de communication
téléphoniques appropriés permettant au représentant du Ministére de communiquer de fagon fiable
avec le représentant de I'entrepreneur lorsqu'il est sur place.
113 CHAUFFAGE, VENTILATION ET ECLAIRAGE TEMPORAIRES
A Fournir le chauffage, la ventilation et I'éclairage temporaires nécessaires pendant la période de
construction pour faciliter la construction des ouvrages.
1.14 PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
A Fournir et entretenir les équipements temporaires de protection contre les incendies pendant
I'exécution des travaux.
1.15 EQUIPEMENT DE CONSTRUCTION
A Avant le début des travaux de construction et périodiquement tout au long des travaux et a la
demande du Représentant du Ministére, fournir une liste détaillée de tous les équipements de
construction utilisés sur le projet (y compris les équipements des sous-traitants). La liste doit étre
conforme au format de la liste d'équipement de construction de I'entrepreneur général et des sous-
traitants qui se trouve a I'annexe C du présent devis. La liste doit inclure la taille, la marque, le modele
et 'année de fabrication de tous les équipements, et doit inclure tous les équipements utilisés sur le
site du projet, y compris les camions pour le transport du matériel.
2 Le Représentant ministériel a le droit de demander que des équipements supplémentaires soient
apportés sur le chantier si les travaux semblent étre retardés en raison d'un manque d'équipements.
Partie 2 PRODUITS
21 SANS OBJET
Partie 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1 GENERALITES
1.1 PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT
A Le paiement des barriéres et enceintes temporaires ne sera pas effectué et sera considéré comme

accessoire au poste de paiement applicable et font partie du colt des éléments du bordereau.

1.2 INSTALLATION ET DEMONTAGE
A Prévoir des ouvrages temporaires afin d'exécuter les travaux avec célérité.
2 Retirer du chantier tous ces ouvrages aprés utilisation.
1.3 PROTECTION DES ARBRES
A Prévoir des barriéres autour des arbres et des plantes a conserver. Protéger contre les dommages

causés par 'équipement et les procédures de construction (voir la section 01 35 43 — Protection de
I'environnement pour plus d'informations).

1.4 GARDE-CORPS ET BARRICADES
A Prévoir des garde-corps et des barricades s(rs et rigides autour des excavations profondes et des
puits ouverts.
2 Fournir selon les exigences des autorités gouvernementales.
1.5 ACCES AU SITE
A Fournir et entretenir les routes d'accés, les traverses de trottoir, les rampes et les chemins de

construction nécessaires pour accéder aux travaux.

1.6 FLUX DE TRAFIC PUBLIC

A Fournir et entretenir des signaleurs compétents, des feux de circulation, des barricades et des fusées
éclairantes, des lumiéres ou des lanternes selon les besoins pour effectuer les travaux et protéger
le public.

1.7 VEHICULES D’'URGENCE

A Maintenir 'accés au chantier pour les véhicules d'intervention d'urgence.

1.8 PROTECTION DES BIENS HORS SITE ET PUBLICS

A Protéger les propriétés privées et publiques environnantes contre les dommages pendant 'exécution
des travaux.

2 Assumer la responsabilité des dommages subis.
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1.9 PROTECTION DES OUVRAGES TERMINES
A Protéger les ouvrages terminés et partiellement terminés et I'équipement pendant I'exécution des
travaux.
2 Fournir les écrans, couvertures et palissades nécessaires.
3 Confirmer avec le Représentant du Ministére les emplacements et le calendrier d'installation trois

(3) jours avant l'installation.

Partie 2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET
Partie 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1 GENERALITES
1.1 PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT
A Le paiement pour le camp de construction ne sera pas effectué et sera considéré comme accessoire
au poste de paiement applicable et font partie du colit des éléments du bordereau.
1.2 EXIGENCES GENERALES
A L'Entrepreneur doit fournir son propre camp de construction au besoin. Obtenir 'approbation du
propriétaire foncier si I'entrepreneur choisit d'installer le camp de construction. Le camp de
construction ne doit pas étre situé sur un terrain détenu ou loué par SPAC ou NRCan.
2 L'entrepreneur sera responsable de tous les services publics au camp de construction. Le camp de
construction doit étre établi et exploité conformément aux réglementations locales.
1.3 EXIGENCES DES AGENCES DE REGLEMENTATION
A Obtenir les licences et approbations nécessaires requises par les autorités compétentes pour
['utilisation autorisée de I'eau et I'élimination des eaux usées domestiques et autres déchets.
2 Se conformer aux réglements environnementaux.
Partie 2 PRODUITS
21 SANS OBJET
Partie 3 EXECUTION
3.1 MOBILISATION
A Mobiliser I'équipement, le personnel et les matériaux nécessaires pour établir le camp de
construction temporaire et les bureaux. Obtenir les licences et les approbations nécessaires des
autorités compétentes avant la mobilisation. L'emplacement et le plan d'aménagement du camp et
de l'aire de service doivent étre soumis au représentant du Ministére pour examen et acceptation.
2 Les camps de construction temporaires doivent étre établis et exploités conformément aux
réglements locaux.
3.2 ENTRETIEN
A Maintenir le camp de construction et les bureaux dans un état propre et rangé.
3.3 DEMOBILISATION

Au moment de démobiliser le camp de construction, les bureaux et les services temporaires, nettoyer
et laisser le site dans un état jugé satisfaisant par le Représentant du Ministére et les Autorités ayant
juridiction.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

GENERALITES

REFERENCES
Dans le texte de chaque section du devis, il peut étre fait référence a des normes de référence.

Se conformer a ces normes de référence, en tout ou en partie tel que spécifiquement demandé au
devis.

En cas de doute quant a la conformité des produits ou des systémes aux normes applicables, le
Représentant du Ministére se réserve le droit de faire tester ces produits ou systémes pour prouver
ou infirmer la conformité.

Le colt de ces essais sera assumé par le Représentant du Ministére en cas de conformité aux
documents contractuels ou par I'Entrepreneur en cas de non-conformité.

GESTION DE LA QUALITE

Les produits, matériaux, équipements et articles incorporés aux travaux doivent étre neufs, non
endommagés ou défectueux et de la meilleure qualité pour l'usage auquel ils sont destinés. Sur
demande, fournir des preuves quant au type, a la source et a la qualité des produits fournis.

La politique d'approvisionnement consiste a acquérir, de maniére rentable, les articles contenant le
pourcentage le plus élevé de matériaux recyclés et récupérés possible tout en maintenant des
niveaux de concurrence satisfaisants. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des matériaux
recyclés et récupérés et autrement utiliser des matériaux recyclés et récupérés dans I'exécution des
travaux.

Les produits défectueux, lorsqu'ils sont identifiés avant I'achévement des travaux, seront rejetés,
quelles que soient les inspections précédentes. L'inspection n'exonére pas la responsabilité, mais
constitue une précaution contre I'oubli ou I'erreur. L'entrepreneur doit retirer et remplacer les produits
défectueux a ses propres frais et étre responsable des retards et des dépenses causés par le rejet.
En cas de différend quant a la qualité ou a l'adéquation des produits, la décision appartient
strictement au représentant du Ministére en fonction des exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, maintenir ['uniformité de fabrication pour tout élément
particulier ou similaire dans I'ensemble du batiment.

Les étiquettes permanentes, les marques de commerce et les plaques signalétiques sur les produits
ne sont pas acceptables dans des endroits bien en vue, sauf lorsque cela est requis pour les
instructions d'utilisation ou lorsqu'elles sont situées dans des salles mécaniques ou électriques.

STOCKAGE, MANIPULATION ET PROTECTION

Manipuler et entreposer les produits de maniére a prévenir les dommages, la falsification, la
détérioration et la souillure et conformément aux instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer les produits emballés ou regroupés dans leur état d'origine et intacts avec le sceau et
les étiquettes du fabricant intacts. Ne pas retirer de I'emballage ou de I'empaquetage tant que cela
n'est pas nécessaire dans le travail.

Entreposer les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des enceintes a
I'épreuve des intempéries.
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1.4

1.5

1.6

1.7

Entreposer les produits cimentaires a I'écart des planchers de terre ou de béton et loin des murs.

Garder le sable, lorsqu'il est utilisé pour les matériaux de coulis ou de mortier, propre et sec. Stocker
le sable sur des plates-formes en bois et les couvrir de baches imperméables en cas d'intempéries.

L’entrepreneur doit enlever et remplacer les produits endommagés a ses propres frais et a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

Retoucher les surfaces finies en usine endommagées a la satisfaction du Représentant du Ministére.
Utiliser des matériaux de retouche correspondant & I'original, sauf indication contraire dans ces
spécifications. Ne pas peindre les plaques signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits nécessaires a I'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf indication contraire au devis, installer ou ériger les produits conformément aux instructions du
fabricant. Ne pas se fier aux étiquettes ou aux emballages fournis avec les produits. Obtenir des
instructions écrites directement auprés des fabricants.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, des conflits entre les spécifications et les instructions
du fabricant, afin que le Représentant du Ministere établisse la marche a suivre.

L'installation ou le montage incorrect des produits, en raison du non-respect de ces exigences,
autorise le Représentant du Ministere a exiger l'enlévement et la réinstallation sans augmentation
du prix contractuel ou de la durée contractuelle.

QUALITE DE TRAVAIL

Veiller a ce que la qualité du travail soit de la plus haute qualité, exécutée par des travailleurs
expérimentés et qualifiés dans les taches respectives pour lesquelles ils sont employés. Aviser
immédiatement le représentant du Ministére si nécessaire si les travaux sont tels qu'il estimpossible
de produire les résultats requis.

Ne pas employer de personne non qualifiée dans les tches. Le Représentant du Ministére se
réserve le droit d'exiger le renvoi du chantier des travailleurs jugés incompétents ou négligents.

Les décisions quant a la norme ou a l'adéquation de la qualité des travaux en cas de différend
relévent uniquement du représentant du Ministére, dont la décision est finale.

COORDINATION

S'assurer de la collaboration des ouvriers dans I'aménagement des travaux. Maintenir une
supervision efficace et continue.

Etre responsable de la coordination et du placement des ouvertures, manchons et accessoires.
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

o o M W

Partie 2

21

GENERALITES

1.1 PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT

Le nettoyage doit étre accessoire au contrat et ne sera pas mesuré aux fins de paiement.

PROPRETE DU PROJET

Maintenir la zone de travail dans un état propre, exempte d'accumulation de déchets et de débris, y
compris ceux causés par le propriétaire, le représentant ministériel ou d'autres entrepreneurs/sous-
traitants.

Enlever les matériaux de rebut du chantier & des heures régulieres ou les éliminer selon les directives
du Représentant du Ministere. Aucun brilage de déchets sur le site n'est autorisé.

Déneiger et déglacer les zones de travail pendant les périodes de construction active et lorsque
I'acces aux dispositifs ou installations de protection de I'environnement est requis en dehors des
périodes de construction active.

Enlever les déchets et les débris hors site a I'heure prévue ou les éliminer selon les directives du
Représentant du Ministére. Prendre des dispositions avec et obtenir les permis des autorités
compétentes pour |'élimination des déchets et des débris.

Entreposer les déchets volatils dans des contenants métalliques couverts et les retirer des lieux ala
fin de chaque journée de travail.

Assurer une ventilation adéquate lors de ['utilisation de substances volatiles ou nocives.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a nettoyer
et tels que recommandés par le fabricant du produit de nettoyage.

Terminer le nettoyage du site de travail et s'assurer que les pratiques d'hygiene des travailleurs sont
conformes au plan de travail sécuritaire COVID-19 de I'entrepreneur.

NETTOYAGE FINAL

Lorsque les travaux sont substantiellement exécutés, retirer les produits, outils, machines et
équipements de construction excédentaires non nécessaires a l'exécution des travaux restants.

Enlever les déchets, les débris et les matériaux utilisés dans la construction. Remettre le chantier
dans les conditions préexistantes et a la satisfaction du Représentant du Ministere.

Inspecter la qualité de la finition et s'assurer de I'exécution et du fonctionnement spécifiés.
Enlever la saleté et autres défigurations des surfaces extérieures.
Balayer et laver les zones revétues ou finies avec un traitement de surface bitumineux (BST).

S'assurer que la machinerie, les outils et I'équipement sont nettoyés au besoin.

PRODUITS

SANS OBJET



l *I Public Services and Station satellite d’Inuvik, Réhabilitation de la route Projet N°
Procurement Canada

Phase 1, Inuvik, NT R.113350.001
Section 01 74 11 — Nettoyage Page 2 de 2
Partie 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION



i+l

Public Services and Station satellite d’Inuvik, Réhabilitation de la route Projet N°
Procurement Canada

Phase 1, Inuvik, NT R.113350.001
Section 01 77 00 — Achévement des travaux Page 1 de 2
Partie 1 GENERALITES
1.1 PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT
A Les procédures de cléture doivent étre accessoires au contrat et ne seront pas mesurées
aux fins de paiement.
1.2 ACCEPTATION PROVISOIRE

La « acceptation provisoire » du projet doit étre atteinte par le processus suivant :

A

Lorsque les travaux du projet ont atteint une performance substantielle telle que définie par
CG1.1.4, I'entrepreneur et tous les sous-traitants doivent effectuer une inspection des
travaux, identifier les lacunes et les défauts et les réparations nécessaires pour se
conformer aux documents contractuels. Corriger les lacunes et les défauts et effectuer les
réparations identifiées.

Aviser le représentant du Ministere par écrit de l'achévement de linspection de
I'entrepreneur, de la correction des lacunes, des défauts et des réparations, et demander
l'inspection d’acceptation provisoire du représentant du Ministére.

A la demande de I'entrepreneur, le représentant ministériel effectuera une inspection
d’acceptation provisoire. A la demande du représentant ministériel, 'entrepreneur doit
accompagner le représentant ministériel lors de l'inspection d’acceptation provisoire.

A moins d'avis contraire du Représentant du Ministére, I'Entrepreneur doit corriger tous les
défauts, défectuosités et réparations identifiés lors de l'inspection d’acceptation provisoire
par le Représentant du Ministére avant la préparation du « Certificat d’acceptation
provisoire ».

Si le représentant du Ministere détermine que le rendement substantiel tel que défini par
CG1.1.4 a été atteint, I'entrepreneur doit préparer une « demande de paiement progressif
» avec les quantités finales du projet et toutes les soumissions de paiement progressif
comme indiqué dans la section 01 29 00 - Paiement Procédures. Le représentant du
Ministére utilisera la « demande de paiement progressif » soumise pour préparer un «
certificat d'acceptation provisoire » conformément a la CG5.5.

Si le « certificat d'acceptation provisoire » comprend des défauts restants, des défauts et
des travaux incomplets, etc., I'entrepreneur doit fournir au représentant du Ministére un
calendrier pour I'achévement/la correction de chaque défaut restant, défaut et travail
incomplet, etc. Le « Certificat d’acceptation provisoire » ne sera pas traité aux fins de
paiement tant que le calendrier de I'entrepreneur n'aura pas été fourni, examiné et accepté
par le représentant du Ministére. Le calendrier de I'entrepreneur doit étre fourni par écrit
comme suit :

A Inclure les dates d'achévement/de correction pour tous les éléments de
défectuosités, défauts, travaux incomplets, etc. identifiés par le Représentant du
Ministére.

2 Etre remis sous forme de lettre portant I'en-téte de l'entreprise de I'Entrepreneur

et étre signé par un représentant autorisé de I'Entrepreneur.
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1.3 ACCEPTATION FINALE
A Le projet est réputé avoir atteint I'« acceptation finale » lorsque toutes les exigences de la CG1.1.5

ont été satisfaites. Le « certificat d’acceptation finale » doit ensuite étre préparé par le représentant
du Ministére conformément & la CG5.6.GC5.6.

Partie 2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET
Partie 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

GENERALITES

PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT

Les documents de fermeture sont accessoires au contrat et ne seront pas mesurés aux fins de
paiement.

DOCUMENTS

Soumettre les éléments suivants a I'examen du Représentant du Ministére. Aprés chaque examen,
le document sera retourné avec les commentaires du représentant du Ministére. L'entrepreneur doit
réviser et soumettre a nouveau la ou les documents conformément aux commentaires fournis.

Fournir les documents suivants au Représentant du Ministére dans les deux (2) semaines suivant
I'acceptation provisoire :

A Annotations sur les dessins conformes a I'exécution et les dessins d'atelier (tel que
construit).

2 Relevé conforme a I'exécution.

PLAN TEL QUE CONSTRUIT

L'entrepreneur est responsable de limpression d'un (1) jeu de dessins papier « émis pour la
construction » (ou un [1] jeu de dessins papier « émis pour I'appel d'offres » s'il est utilisé pour la
construction) pour enregistrer les conditions d'exécution et les soumettre a I'achévement du projet
en tant que « dessins conformes a I'exécution (TQC) ».

Enregistrer les informations en méme temps que I'avancement de la construction sur les dessins «
Emis pour la construction » (ou « Emis pour I'appel d'offres »). Ne pas dissimuler pas le travail tant
que les informations requises n'ont pas été enregistrées.

Marquer lisiblement chaque article sur les dessins « Emis pour la construction » (ou « Emis pour
I'appel d'offres ») et les dessins d'atelier a I'encre rouge pour enregistrer les conditions réelles de
construction et toute modification apportée par les addendas et les ordres de modification.

Maintenir les documents d'enregistrement dans un état propre, sec et lisible.

Garder les documents d'enregistrement disponibles pour inspection par le Représentant du
Ministere.

Soumettre au Représentant du Ministére une (1) copie des dessins « Emis pour la construction »
(ou « Emis pour soumission ») qui ont été annotés par I'Entrepreneur pour inclure toutes les
conditions « tel que construit ».” conditions.

RELEVE TEL QUE CONSTRUIT

A la fin des travaux, effectuer un relevé d'aprés exécution des travaux. Au minimum, le relevé doit
inclure :

A Topographie de toutes les zones perturbées et modifiées pendant la construction, y compris
le remblai, le gravier de surface et la structure de chaussée.

2 Les ponceaux, y compris les radiers a I'entrée et a la sortie, la taille et le type.
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3 Enrochement.
4 Géotextile non tissé.
5 Signalisation (nouvelle ou modifiée).
6 Barriéres de sécurité.
v Toute autre caractéristique ou élément de travail incorporé au projet.

Partie 2
2.1
Partie 3

3.1

Le relevé tel que construit doit inclure une densité de points suffisante pour caractériser
adéquatement les travaux. Les méthodes d'arpentage et la densité des points sont sujettes a
I'approbation préalable du Représentant du Ministére. Au minimum, I'entrepreneur doit relever toutes
les caractéristiques a des intervalles de 20 m entre les stations et I'emplacement de toutes les limites
de traitement, y compris les changements de type/positionnement de matériaux, les changements
de traitement de surface et les changements de pente.

Les données d'arpentage doivent étre recueillies avec une précision de £ 0,020 m horizontalement
et £ 0,020 m verticalement ou mieux et doivent étre référencées/liées au repére/systeme de
coordonnées de SPAC, comme indiqué sur les dessins contractuels.

Les dossiers suivants doivent comprendre le relevé d'aprés exécution fourni au Représentant du
Ministére :

A Fichier csv numérique avec les données xyz et un code descriptif approprié quant au type
de matériau, de surface ou de caractéristique faisant I'objet de I'arpentage.

2 Lignes de rupture pour toutes les données d'arpentage dans la formation de fichiers DXF
ou un autre format pré-approuvé par le Représentant du Ministére.

3 Une liste de tous les descripteurs de points utilisés dans les données de relevé.

PRODUITS

SANS OBJET

EXECUTION

SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

GENERALITES

PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT

Aucun paiement pour les matiéres dangereuses ne sera effectué et sera considéré comme
accessoire aux travaux.

DEFINITIONS

Marchandises dangereuses : produit, substance ou organisme spécifiquement répertorié ou
répondant aux critéres de danger établis dans le Réglement sur le transport des marchandises
dangereuses.

Matiére dangereuse : produit, substance ou organisme qui est utilisé pour son usage initial et qui est
soit une marchandise dangereuse, soit une matiére qui peut avoir un impact négatif sur
I'environnement ou nuire & la santé des personnes, des animaux ou de la vie végétale lorsqu'elle est
rejetée dans I'environnement.

Déchet dangereux : Toute matiére dangereuse qui n'est plus utilisée pour son usage initial et qui est
destinée a étre recyclée, traitée ou éliminée.

Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) : systeme
pancanadien congu pour donner aux employeurs et aux travailleurs des renseignements sur les
matieres dangereuses utilisées sur le lieu de travail. En vertu du SIMDUT, linformation sur les
matieres dangereuses doit étre fournie sur les étiquettes des contenants, les fiches signalétiques
(FDS) et les programmes de formation des travailleurs. Le SIMDUT est mis en vigueur par une
combinaison de lois fédérales et provinciales.

DOCUMENTS
Soumettre les fiches du produit conformément a la section 01 33 00 — Procédures de soumission.

A la demande du Représentant du Ministére, soumettre au Représentant du Ministére une fiche
signalétique (FS) a jour pour chaque matiére dangereuse requise avant d'apporter la matiére
dangereuse sur le chantier.

A la demande du représentant du Ministére, soumettre au représentant du Ministére un plan de
gestion des matiéres dangereuses qui identifie toutes les matiéres dangereuses, leur utilisation, leur
emplacement, les exigences en matiére d'équipement de protection individuelle et les modalités
d'élimination.

STOCKAGE ET MANUTENTION

Respecter les exigences internes d'étiquetage et d'entreposage des matériaux et des déchets. Au
besoin, coordonner I'entreposage des matieres dangereuses avec le Représentant du Ministere.

Entreposer et manipuler les matieres et déchets dangereux conformément aux lois, réglements,
codes et lignes directrices fédéraux, provinciaux ou territoriaux applicables.

Entreposer et manipuler les matériaux inflammables et combustibles conformément aux exigences
en vigueur du Code national de prévention des incendies du Canada.
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A2

A3

Entreposer tous les liquides inflammables et combustibles dans des bidons de sécurité approuvés
portant le sceau d'approbation du Laboratoire des assureurs du Canada ou de Factory Mutual.

Le transfert de liquides inflammables et combustibles est interdit a l'intérieur des batiments.

Le transfert de liquides inflammables et combustibles ne sera pas effectué a proximité de flammes
nues ou de tout type d'appareil produisant de la chaleur.

Les liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur a 38°C, tels que le naphta ou l'essence,
ne seront pas utilisés comme solvants ou agents de nettoyage.

Entreposer les déchets liquides inflammables et combustibles aux fins d'élimination dans des
contenants approuvés situés dans un endroit sir et ventilé. Garder les quantités au minimum.

Respecter en tout temps les réglements sur l'usage du tabac. Il est interdit de fumer dans toute zone
ou des matiéres dangereuses sont stockées, utilisées ou manipulées.

Respecter les exigences d'entreposage suivantes pour les quantités de matiéres et déchets
dangereux supérieures a 5 kg pour les solides et 5 L pour les liquides :

A Entreposer les matiéres et déchets dangereux dans des contenants fermés et scellés en
bon état.
2 Etiqueter les contenants de matiéres et déchets dangereux conformément au SIMDUT.

3 Entreposer les matiéres et déchets dangereux dans des contenants compatibles avec ces
matieres ou déchets.

4 Séparer les matériaux et déchets incompatibles.

9 S'assurer que différentes matiéres dangereuses ou déchets dangereux ne sont pas
mélangés.

6 Entreposer les matiéres et déchets dangereux dans une aire d'entreposage sécuritaire a
acces controlé.

v Maintenir une sortie dégagée de la zone de stockage.

8 Entreposer les matiéres et déchets dangereux d'une maniére et a un endroit qui
empécheront leur déversement dans I'environnement.

9 Disposer d'un équipement d'intervention d'urgence approprié en cas de déversement a
proximité de la zone d'entreposage, y compris un équipement de protection individuelle.

10 Maintenir un inventaire des matiéres et déchets dangereux, y compris le nom du produit, la
quantité et la date de début de I'entreposage.

S'assurer que le personnel a été formé conformément aux exigences du SIMDUT.

Signaler immédiatement tout déversement ou accident mettant en cause des matieres dangereuses
a la ligne téléphonique 24 heures sur 24 du Programme provincial d'urgence au 1-800-663-3456, a
toute autre autorité locale compétente et au représentant du Ministére. Soumettre un rapport de
déversement écrit au représentant du Ministére dans les 24 heures suivant l'incident.

Entreposer et manipuler toutes les matiéres dangereuses a I'écart de tout cours d'eau tel qu'indiqué
a la section 01 35 43 - Protection de I'environnement.
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1.5 TRANSPORT

A Transporter les matiéres et déchets dangereux conformément a la Loi fédérale sur le transport des
marchandises dangereuses, au Réglement sur le transport des marchandises dangereuses et aux
réglements territoriaux applicables.

2 Si des déchets dangereux sont transportés vers un autre pays, s'assurer de la conformité avec le
Réglement fédéral sur I'exportation et l'importation de déchets dangereux.

Partie 2 PRODUITS
2.1 MATERIAUX

A N'apporter sur le chantier que la quantité de matiéres dangereuses nécessaire a I'exécution des
travaux.

2 Conserver les fiches signalétiques a proximité de l'endroit ol les matériaux sont utilisés.
Communiquer cet emplacement au personnel susceptible d'étre en contact avec des matiéres
dangereuses.

Partie 3 EXECUTION
3.1 DISPOSITION

A Eliminer les déchets dangereux conformément aux lois, réglements et directives fédéraux et
territoriaux applicables. Les frais d'élimination doivent étre considérés comme accessoires aux
travaux.

2 Recycler les déchets dangereux pour lesquels il existe un procédé de recyclage approuvé et
rentable.

3 N'expédier les déchets dangereux qu'aux installations autorisées d'élimination ou de traitement des
déchets dangereux.

4 Il est interdit de brdler, de diluer ou de mélanger des déchets dangereux a des fins d'élimination.

5 L'élimination de matiéres dangereuses dans les cours d'eau, les égouts pluviaux ou sanitaires ou
dans les décharges municipales de déchets solides est interdite.

6 Eliminer les déchets dangereux en temps opportun conformément aux réglements provinciaux

applicables.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

GENERALITES

PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT

Le paiement pour I'enlévement et I'élimination des barriéres de sécurité existantes et la fourniture et
linstallation de nouvelles barriéres de sécurité seront effectués sur la base du montant forfaitaire
sous « Barriére de sécurité (retirer, éliminer, fournir, installer) » dans le formulaire d'offre et
d'acceptation. Le prix forfaitaire comprendra tous les colts d'excavation, d'enlévement et
d'élimination hors site de la barriére de sécurité existante, la préparation des dessins d'atelier, la
fourniture et l'installation de la nouvelle barriére de sécurité et des composants associés, la fourniture
et l'installation des pieux tubulaires en acier comme décrit dans le les dessins contractuels, la
fourniture et la mise en place des blocs d'enrochement et tous les autres éléments nécessaires a la
bonne réalisation des travaux.

Le mesurage pour le paiement de I'enlévement et de la réinstallation des barriéres de sécurité sera
effectué selon un montant forfaitaire basé sur le pourcentage des travaux complétés et acceptés par
le Représentant du Ministére.

Le paiement pour la fourniture et l'installation de nouveaux panneaux de signalisation sera effectué
sur la base du prix unitaire soumissionné pour « Panneaux de signalisation (fourniture,
installation) » dans le formulaire de soumission. Le prix unitaire comprend tous les coits de
fourniture, de transport et d'installation de I'enseigne, du poteau indicateur et de la quincaillerie, ainsi
que tous les autres éléments nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Le mesurage aux fins de paiement pour la fourniture et l'installation des nouveaux panneaux de
signalisation se fera au compte de chaque panneau (enseigne et poteau) installé et accepté par le
Représentant du Ministere.

Le paiement pour le déplacement des enseignes existantes sera effectué sur la base du prix unitaire
de la soumission pour « Déplacement des enseignes (enlever, stocker temporairement,
réinstaller) » dans le formulaire de soumission. Le prix unitaire comprend tous les codts
d'enlévement, de stockage temporaire, de transport et de réinstallation des panneaux de
signalisation existants, I'enlevement et I'élimination hors site des panneaux de signalisation et du
matériel existants, la fourniture et l'installation de nouveaux panneaux de signalisation et de
quincaillerie, et tous les autres éléments nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Le mesurage pour le paiement du déplacement des panneaux existants sera effectué par le
décompte de chaque panneau de signalisation (panneau et poteau) enlevé, réinstallé et accepté par
le Représentant du Ministére. Un seul poteau destiné a supporter plusieurs panneaux sera compté
comme un (1) panneau pour le paiement.

Le paiement pour I'enlévement des délinéateurs existants et l'installation de nouveaux délinéateurs
sera effectué sur la base du prix unitaire offert pour les « délinéateurs (enlever, éliminer, fournir,
installer) » dans le formulaire de soumission. Le prix unitaire comprend tous les co(its de fourniture
et d'installation de nouveaux délinéateurs, ainsi que tous les autres éléments nécessaires ala bonne
réalisation des travaux. L'enlévement et I'‘élimination des délinéateurs existants doivent étre
considérés comme accessoires aux travaux et font partie du co(t unitaire soumis.

Le mesurage aux fins de paiement pour I'enlévement des délinéateurs existants et l'installation de
nouveaux délinéateurs sera effectué au compte de chaque délinéateur fourni, installé et accepté par
le Représentant du Ministére. Les délinéateurs enlevés et éliminés ne doivent pas étre mesurés aux
fins de paiement et doivent étre considérés comme accessoires aux travaux.
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9 La mobilisation et la démobilisation requises pour ces travaux seront accessoires a la « mobilisation
et démobilisation » et aucun paiement supplémentaire ne sera effectué.

10 La gestion de la circulation et la gestion de la qualité requises pour ces travaux seront accessoires
a la « gestion de la qualité et de la gestion de la circulation » et aucun paiement distinct ne sera
versé a |'entrepreneur.

A1 Les mesures d'atténuation environnementales, y compris, mais sans s'y limiter, les balayages
d'oiseaux requis conformément a la section 01 35 43 - Protection de I'environnement, pour les
travaux de la présente section doivent étre accessoires au contrat et aucun paiement séparé ne sera
versé a l'entrepreneur.

1.2 REFERENCES

A Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) :

A Devis standard pour la construction des routes (derniére édition).
2 Dessins standards (derniére édition).
2 Association des transports du Canada (ATC) :
A Manuel des dispositifs uniformes de contréle de la circulation pour le Canada (janvier 2014
ou derniére édition).
1.3 DOCUMENTS
A Avant de commander une barriere de sécurité, I'Entrepreneur doit soumettre au
Représentant du Ministére les données de produit/dessins d'atelier du fabricant de la
barriere de sécurité pour examen et acceptation conformément a la section 01 33 00 —
Procédures de soumission.
Partie 2 PRODUITS
2.1 GENERALITES

A Tous les matériaux doivent étre exempts de défaut et doivent étre protégés des conditions routiéres
et météorologiques.

2 Tout matériel endommagé par I'Entrepreneur devra étre remplacé par I'Entrepreneur a ses frais.

2.2 SIGNALISATION ET PANNEAU DE SIGNALISATION

A Les panneaux de signalisation doivent étre fabriqués et fournis conformément aux normes énoncées
dans la derniére édition du Manuel de I'ATC sur les dispositifs uniformes de contréle de la circulation
pour le Canada.

2 Les poteaux de signalisation galvanisés, les boulons et la quincaillerie doivent étre fabriqués et
fournis conformément a la derniére version du dessin standard du GTNO SD-200-02-13
« Breakaway Sign Post » (voir I'annexe F).

3 La longueur de poteau(s) requise pour chaque enseigne sera déterminée par I'Entrepreneur, mais

devra, dans tous les cas, respecter les valeurs minimales et maximales indiquées dans la derniére
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Partie 3

3.1

version du dessin standard SD-200-02-12 du GTNO. Hauteur typique d'installation des panneaux et
emplacements latéraux » (voir I'annexe F).

BARRIERE DE SECURITE

La barriere de sécurité doit étre conforme aux dessins contractuels et au dessin standard
supplémentaire SSD-R.36 de la ville de Surrey (annexe E), et étre livrée compléte avec les poteaux,
la barriére et les charnieres.

BLOCS
Les blocs de pierre doivent étre conformes a la section 31 05 16 — Granulats : Généralités.

EXECUTION

INSTALLATION DE LA BARRIERE DE SECURITE

Creuser et enlever la barriére de sécurité existante et les composants associés, tel qu'indiqué sur
les dessins contractuels. Eliminer la barriére existante et les composants associés a linstallation
d'élimination des déchets solides d'lnuvik ou a une autre installation hors site proposée par
I'entrepreneur et autorisée & accepter les matériaux. Récupérer le cadenas et la chaine existants (le
cas échéant) et les remettre au représentant du Ministére.

Les poteaux des barriéres doivent étre fixés aux fondations sur pieux tubulaires en acier par
l'intermédiaire d'un manchon fixé par des boulons. Les paramétres pour les pieux tubulaires sont les
suivants :

Parameétres Valeur de conception
Diamétre extérieur du pieu tubulaire 150 mm (6 pouces)
Diamétre minimal du trou de forage 305 millimétres (basé sur une tariére de 6 pouces)
Limite d'élasticité de I'acier 310 MPa (ASTM A252, niveau 3)
Résistance a la compression minimale 20 MPa

du coulis

Force d'adhérence du coulis et du
substrat rocheux

Epaisseur de la couche active 35M

125 kPa

Les forages pour pieux devraient étre forés a au moins 3 m dans le substrat rocheux, qui devrait étre
situé & une profondeur de 7. m & 13 m sous la surface du sol. Le diametre du trou de forage doit étre
supérieur d’au moins 50 mm au diamétre du pieu du tuyau afin de fournir un espace suffisant pour
que le coulis entoure complétement le pieu. A la fin du forage, les trous de forage doivent étre
nettoyés de toutes les coupes de forage, de la boue, de I'eau, du bourbier et d'autres matériaux
déléteres.

Les pieux doivent étre constitués de tuyaux en acier de 150 mm de diamétre avec des fentes de
coupées dans les parois du tuyau pour permettre au coulis d’entourer complétement le pieu et de
fournir un verrouillage mécanique entre le coulis et le pieu. Les fentes de coulis doivent mesurer 50
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3.2

10

11

mm de large sur 100 mm de long, et les paires doivent étre coupées sur les cotés opposés du pieu
a un espacement de 500 mm de centre a centre sur toute la longueur prévue du pieu encastré dans
le substrat rocheux.

Le coulis doit étre constitué d’'un coulis cimentaire sans retrait congu pour les conditions de pergélisol
avec une résistance a la compression minimale de 20 MPa, équivalente a SikaGrout® Arctic-100,
Multicrete XPR™ Freeze Pipe Grout, ou similaire. Le coulis doit &tre mélangé et placé a l'aide d'une
installation de coulis avec une pompe intégrée et un mélangeur mécanique avec action de type
cisaillement. L'eau utilisée pour mélanger le coulis doit étre chauffée de maniére a ce que la
température du coulis soit comprise entre 20 °C et 25 °C lorsqu'il est placé.

Immédiatement avant l'installation, les pieux doivent étre nettoyés de tout matériau en vrac, agent
de conservation, huile, graisse ou autre matériau délétere pour permettre une forte liaison entre le
coulis et le tas. Chaque pieu doit étre installé et jointoyé dés que raisonnablement possible aprés
I'achévement de chaque forage afin de minimiser les perturbations post-forage au trou de forage.

Les pieux peuvent étre installés en remplissant le trou de forage avec du coulis, puis en abaissant
le pieu dans le trou de forage rempli de coulis ou en insérant d’abord le pieu dans le trou de forage,
puis en l'injectant de coulis. Les pieux doivent étre injectés a partir de la base du trou de forage a
travers un tube ou similaire en une seule étape jusqu’a une surface maximale de 2,5 m sous terre
(épaisseur de la couche active). Une fois que le pieu et le coulis ont été installés, le pieu doit étre
vibré avec la perceuse, un vibrateur a béton, un marteau ou une méthode similaire pour consolider
le coulis et combler les vides restants.

Une fois que le coulis ait muri, le reste de I'anneau autour du pieu doit étre remblayé avec du sable
propre et sec ou de la pierre nette. Pour les forages ou un tubage temporaire est nécessaire pour
controler le bourrage, le tubage doit étre retiré de la zone de jointoiement immédiatement apres le
placement du coulis afin d’éviter de le faire couler de fagon permanente dans le trou de forage.
Aucune charge ne doit étre appliquée sur les pieux pendant au moins une (1) semaine apres
I'installation.

Ala suite de 'examen et de I'acceptation des données de produit/des dessins d'atelier du fabricant
de la barriere de sécurité par le Représentant du Ministére, installer la barriere de sécurité a
I'emplacement indiqué sur les dessins contractuels et conformément aux instructions du fabricant.

Installer la vanne d'aplomb et aux profondeurs, tolérances et emplacements indiqués sur les dessins
contractuels et a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Placer les blocs de pierre aux emplacements indiqués sur les dessins contractuels.

INSTALLATION DES PANNEAUX DE CIRCULATION ET DES DELINEATEURS

Enlever les panneaux de signalisation existants et les panneaux de signalisation destinés & étre
réinstallés et les mettre en réserve. S'assurer que les panneaux et les poteaux indicateurs existants
destinés a étre réinstallés sont protégés contre les dommages pendant le retrait, le stockage, le
transport et la réinstallation. Retirer et éliminer les délinéateurs existants hors site.

Une fois les travaux sous-jacents terminés et acceptés par le représentant du Ministére, fournir et
installer de nouveaux panneaux de signalisation, panneaux de signalisation et délinéateurs, et
réinstaller les panneaux de signalisation et les panneaux de signalisation existants aux
emplacements indiqués dans les dessins contractuels.
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Les panneaux de signalisation doivent étre installés/réinstallés conformément aux derniéres
versions du dessin standard du GTNO SD-200-02-12 « Typical Sign Installation Height and Lateral
Locations » et du dessin standard SD-200-02-13 « Breakaway Sign Post ». Les délinéateurs doivent
étre installés conformément aux derniéres versions du dessin standard SD-200-02-11
« Délinéateurs » du GTNO.

Les poteaux doivent étre installés verticalement et remblayés avec des matériaux exempts de
matieres organiques. Le remblai autour des poteaux doit étre placé en couches minces et
soigneusement compacté sur toute la profondeur.

Les enseignes, délinéateurs et languettes doivent étre solidement fixés au(x) poteau(x).

L'Entrepreneur est responsable de I'entretien et de la protection des panneaux de signalisation, des
bases fragilisées, des boulons et de la quincaillerie et des poteaux kilométriques jusqu'a la fin des
travaux.

FIN DE SECTION
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Partie 1 GENERALITES
1.1 SOMMAIRE
A Cette section définit la correction a la masse volumique séche maximale pour tenir compte des
particules de granulats de plus de 25 mm lors du compactage des matériaux dans des conditions
non gelées.
2 Référer a la section 01 45 00 — Gestion de la qualité, a la section 31 24 14 — Excavation, remblai et

compactage de la chaussée, a la section 32 11 19 — Gravier de fondation et a la section 32 11 25 -
Gravier de surface pour plus de détails.

1.2 REFERENCES
A American Société américaine pour les essais et les matériaux (ASTM)

A ASTM C127, Méthode d'essai standard pour la gravité spécifique et I'absorption des
granulats grossiers.

2 ASTM D698, Méthodes d'essai standard pour les caractéristiques de compactage en
laboratoire du sol a I'aide d'un effort standard (12 400 pi Ibf/pi3 (600 kN m/m3)).
3 ASTM D 1557, Méthode d'essai pour les caractéristiques de compactage en laboratoire du

sol a l'aide d'un effort modifié (56 000 pi Ibf/pi3 (2 700 kN m/m3)).

4 ASTM D4253, Méthodes d'essai standard pour la densité d'indice maximale et le poids
unitaire des sols a l'aide d'une table vibrante.

1.3 DEFINITIONS

A La masse volumique séche maximale corrigée est définie comme suit :

A D =D1xD2/ (F1x D2) + (F2 x D1)
2 D = (F1 x D1) + (0,9 x D2 x F2)

3 Ou : D = masse volumique séche maximale corrigée kg/m3.

A F1 = fraction (décimal) de I'échantillon total passant au tamis de [19] [4,75] mm

2 F2 = fraction (décimal) de I'échantillon total retenu sur un tamis de [19] [4,75] mm
(égala 1,00 F1)

3 D1 = masse volumique séche maximale, kg/m3 de matériau passant au tamis de
[19] [4,75] mm déterminée conformément a la méthode [A] [C] de [ASTM D698]
[ASTM D1557].

4 D2 = masse volumique apparente, kg/m3, du matériau retenu sur un tamis de [19]

[4,75] mm, égale a 1 000 G ou G est |a gravité spécifique apparente (base séche)
du matériau lorsqu'il est testé selon la norme ASTM C127.

4 Pour les granulats a drainage libre, déterminer D1 (densité séche maximale) selon la norme

ASTM D4253 [méthode séche] [méthode humide] selon les directives du Représentant du
Ministére.
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Partie 2 PRODUITS
2.1 SANS OBJET
Partie 3 EXECUTION
31 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

GENERALITES

PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT

Le mesurage et le paiement des matériaux de granulats doivent étre conformes aux travaux
applicables inclus dans la section 31 24 14 — Excavation, remblai et compactage de la chaussée, la
section 32 11 19 — Gravier de fondation, la section 32 11 25 — Gravier de surface, et tout autre
section comme requis par ce devis.

REFERENCES

American Society for Testing and Materials (ASTM), derniére édition :

A

ASTM D4791, Méthode d'essai standard pour les particules plates, les particules allongées
ou les particules plates et allongées dans les granulats grossiers.

2 ASTM D2216, Méthodes d'essai standard pour la détermination en laboratoire de la teneur
en eau (humidité) du sol et de la roche par masse.

3 ASTM C136, Méthode d'essai standard pour I'analyse par tamisage des agrégats fins et
grossiers.

4 ASTM D4318, Méthodes d'essai standard pour la limite de liquidité, la limite de plastique et
Iindice de plasticité des sols.

5 ASTM C131, Méthode d'essai standard pour la résistance a la dégradation des granulats
grossiers de petite taille par abrasion et impact dans la machine de Los Angeles.

6 ASTM C117, Standard Test Method for Materials Finer than 75-um (No. 200) Sieve in
Mineral Aggregates by Washing.

v ASTM C127, Méthode d'essai standard pour la densité relative (gravité spécifique) et
I'absorption des granulats grossiers.

DOCUMENTS

Soumettre conformément a la section 01 33 00 — Procédures de soumission.

Echantillons :

A

Soumettre les échantillons conformément a la section 01 33 00 - Procédures de
soumission.

Permettre un échantillonnage continu par le Représentant du Ministére pendant la
production.

Fournir au Représentant du Ministére l'acceés aux matériaux d'origine et traités pour
I'échantillonnage.

Installer des installations d'échantillonnage a I'extrémité de déchargement du convoyeur de
production, afin de permettre au Représentant du Ministére d'obtenir des échantillons
représentatifs des articles en cours de production. Arréter le tapis roulant a la demande du
Représentant du Ministére pour permettre un échantillonnage complet.

L'acceptation d'un matériau a la source n'empéche pas un rejet futur s'il s'avére par la suite

qu'il manque d'uniformité, ou s'il n'est pas conforme aux exigences spécifiées, ou si sa
performance sur le terrain est jugée insatisfaisante.
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6 Fournir une chargeuse frontale ou tout autre équipement approprié, y compris un opérateur

1.4

Partie 2

21

qualifié pour I'échantillonnage des stocks, au besoin. Déplacer les échantillons vers un lieu
d'entreposage selon les directives du représentant du Ministére.

g Fournir des sacs ou contenants d'échantillons neufs ou propres en fonction des granulats.

8 Payer les frais d'échantillonnage et d'essai des granulats qui ne satisfont pas aux exigences
spécifiées.

GESTION DE LA QUALITE

Contréle de la qualité et assurance de la qualité conformément a la section 01 45 00 — Gestion de
la qualité.

L'entrepreneur ne doit pas produire de granulats tant que son plan de gestion de la qualité n'a pas
été examiné et accepté par le représentant du Ministére conformément a la section 01 45 00 -
Gestion de la qualité et qu'il n'a pas mis en place des installations d'essai pour la production de
granulats conformes au plan de controle de la qualité accepté.

En plus du contréle de la qualité entrepris par I'Entrepreneur, le Représentant du Ministére peut
entreprendre, par l'intermédiaire d'une firme d'essais indépendante, des échantillonnages aléatoires,
des inspections et des essais aux fins d'assurance de la qualité.

Donner acces a tous les secteurs des travaux pour échantillonnage par le Représentant du Ministére.

Sur demande, installer des installations d'échantillonnage a l'extrémité de déchargement du
convoyeur de production pour permettre au Représentant du Ministere d'obtenir des échantillons
représentatifs des articles en cours de production. Arréter ou ralentir le tapis roulant lorsque
demandé par le Représentant du Ministére pour permettre un échantillonnage complet.

Les granulats qui ne respectent pas les tolérances ou la qualité spécifiées pour l'utilisation prévue
sont susceptibles d'étre rejetés par les processus de contrble de la qualité et d'assurance de la
qualité.

PRODUITS

SOURCE DES AGREGATS

L'entrepreneur sera seul responsable de s'assurer que la ou les sources de granulats sélectionnées
par I'entrepreneur respectent en permanence toutes les propriétés, la qualité et les exigences de
granulométrie des granulats décrites dans la présente spécification contractuelle pour ['utilisation
prévue des matériaux.

L'entrepreneur peut utiliser les sources de granulats suivantes :

A Km 251 Carriére du GTNO, route Dempster, Territoires du Nord-Ouest.

2 Autres emplacements choisis par I'Entrepreneur et acceptables par le Représentant du
Ministére.

L'entrepreneur sera responsable de la fabrication, du criblage, du mélange, de I'aération ou du
séchage, ou de tout autre traitement requis pour répondre a toutes les exigences en matiére de
matériaux, quelle que soit la source de granulats.

Au moins sept (7) jours calendrier avant |'approvisionnement ou le début de la fabrication de
matériaux provenant de la ou des sources d'agrégats sélectionnées par I'entrepreneur, fournir au
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représentant du Ministére, pour examen et acceptation, 'emplacement, le nom et le propriétaire de
la source de matériaux(s) et les résultats des tests confirmant que la ou les sources satisfont aux
propriétés et a la qualité des granulats requis par le présent contrat.

2.2 GRANULAT - GENERALITES
A L'entrepreneur sera responsable de la fabrication, du criblage, du mélange, de I'aération ou du
séchage, ou de tout autre traitement requis pour répondre & toutes les exigences en matiére de
matériaux.
2 Les granulats doivent étre produits par concassage du substratum rocheux. Les agrégats doivent

étre solides, durs et durables, exempts de particules molles, minces, allongées ou stratifiées, de
matieres organiques, de morceaux d'argile ou de minéraux, exempts de surfaces adhérents et de
quantités nuisibles de morceaux désintégrés ou d'autres substances nocives.

3 Les granulats doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes pour étre acceptés :
A Ne pas contenir de particules molles, de schiste ou de veines de schiste, de morts-terrains,
de matiéres organiques, de neige, de glace/granulats gelés ou d'autres matiéres nocives.
2 Particules plates et allongées de granulats grossiers conformes a la norme ASTM D4791.
A Les particules plates et allongées sont celles dont la plus grande dimension
excéde cing (5) fois leur plus petite dimension.
3 Les granulats fins doivent étre I'un ou un mélange des éléments suivants :
A Cribles produits lors du concassage de roche de carriére, de blocs, de gravier ou
de laitier.
2 Sable naturel.
3 Sable manufacturé.
4 Les granulats grossiers doivent étre 'un ou un mélange des éléments suivants :
A Roche concassée.
2 Gravier et gravier concassé composés de particules de pierre formées
naturellement.
5 Les graviers de plage ne sont pas des sources acceptables.
6 Les dépbts submergés d'eau salée ne sont pas des sources acceptables.
2.3 REMBLAI - 300 MM MINUS
A Le remblai — 300 mm Moins doit étre fabriqué/fourni par I'Entrepreneur pour s'assurer que le matériau

est conforme aux exigences suivantes :

A Les matériaux de remblai doivent étre constitués de roche de 300 mm Moins qui a été jugée
appropriée pour la construction de remblai de chaussée et approuvée par le Représentant
du Ministére. 95% de la matiere doit étre retenue sur le tamis de 25 mm. Les sources
désignées pour le remblai - roche de 300 mm moins seront la carriére n°® 8 existante du
GTNO située au kilométre 251 de la route Dempster, ou une autre source proposée par
I'entrepreneur et acceptable pour le représentant du Ministere.

A Si I'entrepreneur choisit de s'approvisionner en matériaux de remblai - 300 mm
moins @ un emplacement autre que le site de carriére du km 251 du GTNO,
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I'entrepreneur sera seul responsable de I'obtention des permis nécessaires pour
I'extraction des matériaux, y compris tous les frais ou codts associés.

2 Le matériau doit &tre composé de particules dures et durables exemptes de mottes
d'argile, de matiére organique et d'autres matériaux nocifs.

A Lorsque le remblai — 300 mm moins contient des matériaux gelés
acceptables par le Représentant du Ministére et/ou que la température
de I'air lors de la mise en place et du compactage est inférieure ou égale
a zéro degré Celsius (0 °C), la teneur en humidité du remblai — 300 mm
lorsqu'il est testé conformément a la norme ASTM D2216 doit étre
inférieur ou égal a 4 %.

3 Le remblai sélectionné — 300 mm moins sera composé de matériaux concassés
d'une granulométrie maximale de 300 mm et doit étre utilisé aux emplacements et
dans les étendues indiquées sur les dessins contractuels.

Tableau 31 05 16 - 01 : Limites de gradation :
Remblai -300 mm Minus

Désignation du tamis (mm) % passant en poids
300 100
25 5% maximum
2 Limite de liquidité lorsqu'elle est testée conformément & la norme ASTM D4318 : Maximum
25.
3 Dégranulation de Los Angeles lorsqu'elle est testée conformément a la norme ASTM C131 :
% maximum de perte en poids 45.
4 Particules plates et allongées lorsqu'elles sont testées conformément a la norme ASTM
D4791, (avec un rapport longueur sur épaisseur supérieur a 5) : Maximum en masse 15.
9 Particules broyées : au moins 60 % des particules en masse dans chacune des plages de

désignation de tamis suivantes doivent avoir au moins une (1) face fraichement fracturée.
Les matériaux doivent étre divisés en gammes a l'aide des méthodes de la norme ASTM

C136.C136.
24 REMBLAI - 75 MM MINUS
A Le remblai — 75 mm minus doit étre du gravier de sous-fondation conformément a la présente section
du devis.
25 GRAVIER DE SOUS-FONDATION
A Le gravier de fondation doit étre fabriqué/fourni par I'entrepreneur pour s'assurer que le matériau est
conforme aux exigences suivantes :
A Le matériau doit étre constitué de particules dures et durables exemptes de mottes d'argile,
de matiére organique et d'autres matériaux nocifs.
A Lorsque le gravier de sous-fondation contient des matériaux gelés acceptables

par le représentant du Ministére et/ou que la température de ['air lors de la mise
en place et du compactage est inférieure ou égale a zéro degré Celsius (0°C), la
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teneur en humidité du gravier de sous-fondation lorsqu'il est testé conformément
ala norme ASTM D2216, doit étre inférieur ou égal @ 4 %.

2 Lorsqu'il est testé conformément aux normes ASTM C136 / C136M et ASTM C117, le
matériau doit avoir une gradation conforme aux limites de gradation suivantes, et avoir une
courbe lisse sans ruptures nettes lorsqu'il est tracé sur un tableau de gradation semi-log :

3 Le gravier de la sous-fondation sera un matériau concassé d'une granulométrie maximale

de 75 mm et doit étre utilisé comme matériau de remblai pour la construction du
terrassement.

Tableau 31 05 16 — 02 : Limites de gradation :
Gravier de sous-fondation

Désignation du tamis (mm) % passant en poids

75 100

375 60 - 100
19 35-80
9.5 25-60

4.75 20-40

2.36 15-30

1.18 10-20

0.300 3-10

0.075 3-8

4 Limite de liquidité lorsqu'elle est testée conformément a la norme ASTM D4318 : Maximum
25.

5 Dégranulation de Los Angeles lorsqu'elle est testée conformément a la norme ASTM C131 :
% de perte maximum en poids 45.

6 Particules plates et allongées lorsqu'elles sont testées conformément a la norme ASTM
D4791, (avec un rapport longueur sur épaisseur supérieur a 5) : Maximum en masse 15.

g Particules broyées : au moins 60 % des particules en masse dans chacune des plages de
désignation de tamis suivantes doivent avoir au moins une (1) face fraichement fracturée.
Les matériaux doivent étre divisés en gammes a l'aide des méthodes de la norme ASTM
C136.

A Passant 37,5 mm et retenu sur 19 mm et passant 19 mm et retenu sur 4,75 mm
pour le gravier de sous-fondation.

2.6 GRAVIER DE SURFACE

A Le gravier de surface doit étre fabriqué/fourni par I'entrepreneur pour s'assurer que le matériau est
conforme aux exigences suivantes :

A Le matériau doit étre constitué de particules dures et durables exemptes de mottes d'argile,
de matiére organique et d'autres matériaux nocifs. La cohésion de cet agrégat est réalisée
par des fines plastiques.

A Lorsque le gravier de surface contient des matériaux gelés acceptables par le
Représentant du Ministére et/ou que la température de l'air pendant la mise en
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place et le compactage est inférieure ou égale a zéro degré Celsius (0 °C), la
teneur en humidité du gravier de surfagage lorsqu'il est testé conformément aux
avec ASTM D2216 doit étre inférieur ou égal a 4 %.

2 Lorsqu'il est testé conformément aux normes ASTM C136 / C136M et ASTM C117, le
matériau doit avoir une gradation conforme aux limites de gradation suivantes, et avoir une
courbe lisse sans ruptures nettes lorsqu'il est tracé sur un tableau de gradation semi-log :

3 Le gravier de surface sera un matériau concassé d'une granulométrie maximale de 25 mm
et sera utilisé comme matériau de remblai pour la construction du terrassement.

Tableau 31 05 16 — 03 : Limites de gradation :
Gravier de surface

Désignation du tamis (mm) % passant en poids

25 100
19 85-100
9.5 60 -85

4.75 40-70
1.18 20-40

0.300 10-25

0.075 5-10

4 Limite de liquidité lorsqu'elle est testée conformément & la norme ASTM D4318 : Maximum
25.

9 Indice de plasticité lorsque testé conformément a la norme ASTM D4318 : Maximum 6.

6 Dégranulation de Los Angeles lorsqu'elle est testée conformément a la norme ASTM C131 :
% maximum de perte en poids 45.

v Particules plates et allongées lorsqu'elles sont testées conformément a la norme ASTM
D4791, (avec un rapport longueur sur épaisseur supérieur a 5) : Maximum en masse 15.

8 Particules broyées : au moins 60 % des particules en masse dans chacune des plages de
désignation de tamis suivantes doivent avoir au moins une (1) face fraichement fracturée.
Les matériaux doivent étre divisés en gammes a l'aide des méthodes de la norme ASTM
C136.
A Passant 25 mm et retenu sur 19 mm et passant 19 mm et retenu sur 4,75 mm
pour le gravier de surface.
2.7 ENROCHEMENT

A Quelle que soit la source de I'enrochement, I'enrochement doit étre conforme aux exigences
suivantes :

A Ministére des Transports et de ['Infrastructure de la Colombie-Britannique (BC MoTl) —
Standard Specifications for Highway Construction (Latest Edition) Section 205 — Riprap,
Class 10 kg.
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A Gradation du Rocher (Classe 10) :

Tableau 31 05 16 — 04 : Graduation de la roche
Massif rocheux (kg)
Classe d’enrochement Percentage Smaller Than
(kg) Given Rock Mass Max Size
15% 50% 85%
10 1 10 30 50
2 Gradation et dimension intermédiaire du roc (Class 10):

Tableau 31 05 16 — 05 : Gradation et dimension intermédiaire du rocher

Dimension intermédiaire
Classe (mm)
d’enrochement Pourcentage inférieur a dimension
(kg) intermédiaire Taille maximum
15% 50% 85%
10 90 200 285 350

Remarque : La dimension intermédiaire telle que définie dans la méthode Wolman selon FHWA
FLH T 521 correspondant a la masse rocheuse indiquée dans le tableau 31 05 16 — 03, basée
sur le volume sphérique, en utilisant la gravité spécifique = 2,50. Indépendamment de la densité
réelle de la source, les dimensions indiquées restent applicables.

2 Ni la largeur ni I'épaisseur d'un morceau individuel de matériau d'enrochement ne doit étre
inférieure au tiers de sa longueur. Un maximum de 2,0 % en poids de ces pieces sera
autorisé.

3 Dur, dense avec une densité relative d'au moins 2,65 conformément a la norme ASTM

C127, exempt de coutures, de fissures ou d'autres défauts de structure, pour répondre a la
distribution granulométrique suivante pour l'utilisation prévue :

A Seules les roches lixiviantes non génératrices d'acide et non métalliques
conviennent.
2.8 BLOCS
A Les blocs d'enrochement doivent étre des pierres dures et durables, exemptes de fissures, de

coutures ou de défauts susceptibles de nuire a sa solidité pendant le transport ou aprés l'installation
et avoir une dimension moyenne de 0,6 métre.
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Partie 3 EXECUTION
3.1 PREPARATION DE LA SOURCE D'AGREGATS

A Avant d'excaver les matériaux pour la production de granulats, deblayer et débroussailler la zone a
travailler et décaper les matériaux de surface inappropriés. Eliminer les matériaux déblayés,
arrachés et inadaptés. Le paiement pour le défrichement, le débroussaillage et I'élimination de la
végeétation pour faciliter la production d'agrégats ne sera pas effectué et sera considéré comme
accessoire a cette section du devis.

2 Lorsqu'un déboisement est nécessaire, laisser un écran d'arbres entre la zone déboisée et les
routes, tel qu'indiqué.

3 Dégager, essoucher et décaper la zone avant les opérations d'extraction ou d'excavation en quantité
suffisante pour empécher la contamination des granulats par des matériaux nocifs.

4 Lorsque l'excavation est terminée, dresser les cOtés de I'excavation a une pente nominale de
1,5H:1V et prévoir des drains ou des fossés au besoin pour empécher l'eau stagnante.

5 Couper et dresser les pentes des tas de matériaux de rebut et laisser le site en bon état.

6 Fournir une cléture anti-érosion ou d'autres moyens pour empécher la contamination des cours d'eau
existants ou des caractéristiques naturelles des terres humides.

3.2 FABRICATION

A Fabriquer les granulats uniformément en utilisant des méthodes qui préviennent la contamination, la
ségrégation et la dégradation.

2 Mélanger les granulats, si requis, pour obtenir les exigences de granulométrie, de pourcentage de
particules concassées ou de formes de particules, tel que spécifié dans le présent devis.

3 Utiliser les méthodes et I'équipement approuvés par le Représentant du Ministére.

4 Laver les granulats, si nécessaire pour répondre aux spécifications. N'utiliser que I'équipement
approuvé par le Représentant du Ministére.

5 Lors d'opérations dans des dépéts stratifiés, utiliser des équipements et des méthodes d'excavation
qui produisent des granulats uniformes et homogénes.

3.3 ECHANTILLONNAGE AQ PAR LE REPRESENTANT MINISTERIEL

A Fournir au Représentant du Ministere I'accés aux matériaux d'origine et traités pour I'échantillonnage
pendant la production.

2 Installer des installations d'échantillonnage a I'extrémité de déchargement du convoyeur de
production, afin de permettre au Représentant du Ministere d'obtenir des échantillons représentatifs
des articles en cours de production. Arréter le convoyeur a la demande du Représentant du Ministere
pour permettre un échantillonnage complet.

3 Défrayer le colit de I'échantillonnage et d'essai des granulats qui ne répondent pas aux exigences
spécifiées.

4 Les granulats qui ne respectent pas les tolérances spécifiées pour ['utilisation prévue sont

susceptibles d'étre rejetés par le Représentant du Ministére dans le cadre du processus d'AQ.
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3.4

3.5

MANUTENTION ET TRANSPORT
Manipuler et transporter les granulats pour éviter la ségrégation, la contamination et la dégradation.

Les restrictions de limite de charge seront conformes a la Loi sur les véhicules automobiles routiers
du GTNO concernant les limites de poids enregistrées et la taille des véhicules.

Réparer et entretenir les aires d'empilement/dép6t selon les besoins jusqu'a un état égal ou meilleur
qu'au début des travaux.

L'entrepreneur sera responsable de toutes les routes et chemins de transport nécessaires pour
accéder et transporter les granulats des sources au site du projet, y compris l'entretien des routes
de transport et toutes les améliorations initiales nécessaires pour que I'entrepreneur transporte les
granulats en toute sécurité depuis la route 8. L'achévement du transport et du stockage,
I'entrepreneur doit laisser la route dans le méme état ou dans un meilleur état qu'au début du projet,
ou dans un état acceptable pour le propriétaire du chemin de transport.

Tous les colts associés a I'entretien (incluant le déneigement et le déglagage, le remorquage ou
autres travaux requis pour compléter les travaux) de ce chemin seront considérés comme
accessoires au projet et aucun paiement additionnel ne sera effectué.

Transporter le « gravier de surface pour I'entretien (approvisionnement, transport, mise en
tas) » a partir du site de la carriére GNWT Km 251 et le mettre en tas a 'emplacement désigné au
terminus de I'étape nord (environ 12,7 km dans chaque sens), ou a partir d'une autre carriére/fosse
sélectionnée par I'Entrepreneur et accepté par le Représentant du Ministére.

A Les emplacements de stockage du «gravier de surface pour [I'entretien
(approvisionnement, transport, stockage)» ont été identifiés sur les dessins
contractuels et doivent étre confirmés par le représentant du Ministére aprés l'attribution du
contrat.

STOCKAGE ET ENTRETIEN

Mettre en tas les granulats pour faciliter la bonne réalisation des travaux a des endroits jugés
acceptables par le Représentant du Ministére, conformément aux exigences réglementaires
applicables, et a au moins 5 m du bord des talus d'excavation. Les agrégats stockés doivent étre
protégés et manipulés de maniére a éviter la ségrégation, la contamination, la dégradation et le vol.
Ne pas stocker sur des revétements en asphalte ou des surfaces BST.

A Les tas doivent avoir des pentes latérales maximales de 1,5H:1V.

Mettre en tas le « gravier de surface pour l'entretien (approvisionnement, transport, mise en tas) »
aux emplacements indiqués sur les dessins contractuels. La sélection de tous les autres stocks
requis pour faciliter les travaux, le cas échéant, releve de la responsabilité de I'Entrepreneur et doit
étre acceptable pour le Représentant du Ministere.

Les stocks doivent étre conformes aux exigences de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

A Un tas doit étre planifié, construit, utilisé et entretenu de maniére a ce qu'aucune personne
travaillant sur le lieu de travail ne soit mise en danger par une quelconque instabilité des
matériaux mis en tas.

2 L'entrepreneur doit s'assurer que les talus du ou des tas sont formés de maniére a éviter la
nidification de toute espece d'oiseau. Si des nids sont identifiés au cours du contrat qui
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3.6

10

11

A2
A3

14

15

rendraient le matériel inutilisable, I'Entrepreneur devra remplacer le matériel a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

3 L'épaisseur des couches de levée doit étre limitée a un (1) métre maximum.
Stocker les granulats en quantités suffisantes pour respecter les échéanciers du projet.

Les sites de stockage doivent étre débarrassés de toute végétation, arbres, broussailles, roches,
neige, glace, eau stagnante ou autres débris. Les sites de stockage doivent avoir une surface plane
et uniforme, bien drainée et d'une capacité portante et d'une stabilité adéquates pour supporter les
matériaux stockés et I'équipement de manutention.

Sauf en cas d'empilage sur des zones suffisamment stabilisées, fournir une base de gravier
compacté d'au moins 300 mm d'épaisseur pour éviter la contamination des granulats. Ne pas
incorporer la base compactée dans le volume utilisable du tas.

Séparer les différents granulats par des cloisons solides sur toute la profondeur, ou les empiler
suffisamment loin pour empécher leur mélange (minimum de 5 m de distance). Les granulats qui se
mélangent a d'autres d'un type, d'une classe, d'une source ou d'une gradation différents, ou qui sont
contaminés par des matiéres étrangéres, seront rejetés.

S'assurer que les matériaux stockés ne sont pas placés dans des fossés ou n'interférent pas avec
les schémas de drainage établis. Prévoir un drainage/des fossés autour du périmetre de chaque tas
de stockage, au besoin, pour éviter la formation de flaques d'eau. Assurer le ruissellement facile des
eaux de surface suite a la mise en tas des granulats, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Ne pas utiliser de matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et éliminer les matériaux rejetés selon
les directives du représentant du Ministere.

Déverser uniformément les granulats livrés en tas dans des camions et constituer des tas au besoin
pour empécher la ségrégation.

Le convoyeur télescopique radial/super empileur sera autorisé a condition que I'entrepreneur regle
la hauteur du convoyeur aussi bas que possible afin de minimiser la ségrégation, et qu'il s'assure
que les couches sont réparties uniformément.

Empécher la glace et la neige de se mélanger au tas ou aux matériaux retirés de I'empilement.

L'entrepreneur sera responsable de toute perte de matériel pour toute circonstance, y compris
inutilisable (c.-a-d. nidification d'oiseaux). L'Entrepreneur doit remplacer le matériel a la satisfaction
du Représentant du Ministere.

Fournir des planches ou une protection pour faire rouler les camions sur les tas lorsque cela est
nécessaire pour empécher la saleté ou d'autres matériaux nocifs d'étre déposés sur le matériau
stocke.

Tous les colts associés a I'entretien des stocks (y compris le déneigement et le déglacage, le
remorquage, les planches / protection ou autres travaux nécessaires pour terminer les travaux
conformément au contrat) doivent étre considérés comme accessoires au projet et aucun paiement
supplémentaire ne sera fabriqué.

NETTOYAGE

Tout tas placé temporairement sur la propriété de SPAC ou de RNCan doit étre complétement retiré
du site par 'Entrepreneur a la fin des travaux, et le site remis dans un état égal ou meilleur qu'au
début des travaux.
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2 Laisser tous les granulats inutilisés en tas nets et compacts aux endroits indiqués par le

Représentant du Ministére.

3 L'Entrepreneur sera responsable de tout nettoyage des sources de granulats.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

GENERALITES

PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT

Le paiement pour les travaux du déboisement et du débroussaillage sera effectué sur la base de
I'offre forfaitaire pour « déboisement et débroussaillage » dans le formulaire de soumission. L'offre
forfaitaire doit inclure tous les colts de main-d'ceuvre, d'équipement et de matériaux pour le
débroussaillage, le paillage, le déchiquetage, I'élimination hors site a l'installation d'élimination des
déchets solides d'Inuvik (ou un autre emplacement proposé par I'entrepreneur et autorisé a accepter
les matériaux), et tous les autres éléments nécessaires a la bonne réalisation des travaux
conformément au présent devis.

Le paiement pour les travaux de déboisement et de débroussaillage sera effectué sous forme de
montant forfaitaire en fonction du pourcentage des travaux réalisés dans les limites de déboisement
et de débroussaillage indiquées sur les dessins contractuels et acceptées par le représentant du
Ministére.

A Le déboisement et le débroussaillage non indiqués sur les dessins contractuels
comprennent la végétation qui devra étre débroussaillée a 1 m au-dela du bord du pied de
remblai proposé / des limites de construction et ne sera pas mesuré aux fins de paiement
et sera considéré comme accessoire aux travaux. Cette est d'environ 3 000 & 5000 métres
carrés.

Déboisement et débroussaillage requis pour faciliter I'extraction des matériaux aux sources
d'agrégats sélectionnées par l'entrepreneur, I'élimination de I'excavation sur le site de I'ancien
emprunt de I'ISSF (fosse municipale) ou le stockage de gravier de surface a des fins d'entretien a
I'emplacement de stockage du gravier d'entretien du terminus de la jambe nord ( si nécessaire) ne
seront pas mesurés pour le paiement et seront considérés comme |'élément de paiement applicable
dans la Section 31 05 16 — Granulats : Généralités, Section 31 24 14 — Excavation, remblai et
compactage de la chaussée.

Aucun mesurage ou paiement distinct pour le transport et/ou I'élimination hors site des matériaux de
déboisement et de débroussaillage ne sera effectué.

La mobilisation et la démobilisation requises pour ces travaux seront accessoires a la « mobilisation
et démobilisation » et aucun paiement supplémentaire ne sera effectué.

La gestion de la circulation et la gestion de la qualité requises pour ces travaux doivent étre
accessoires a la « gestion de la qualité et de la gestion de la circulation » et aucun paiement distinct
ne sera verse a |'entrepreneur.

Les mesures d'atténuation environnementales, y compris, mais sans s'y limiter, les balayages
d'oiseaux requis conformément a la section 01 35 43 — Protection de I'environnement, pour les
travaux de la présente section doivent étre accessoires au contrat et aucun paiement séparé ne sera
versé a l'entrepreneur.

DOCUMENTS
Soumettre les documents conformément & la section 01 33 00 — Procédures de soumission.

Gestion de la qualité : conformément a la section 01 45 00 — Gestion de la qualité.
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1.3

1.4

1.5

Partie 2
2.1
Partie 3

3.1

Soumettre le relevé préalable a la construction des conditions existantes avant de commencer les
travaux conformément a la section 01 29 00 - Procédures de paiement.

DEFINITIONS
Déboisement et débroussaillage :

A Consiste a enlever ou a couper, aux hauteurs décrites aux présentes ou a des hauteurs
telles qu'approuvées par le Représentant du Ministére, les arbres, les souches et les
broussailles, I'enlevement de tout le bois tombé, les branches tombées et autres détritus
de surface de lintérieur les limites des travaux indiqués sur les dessins contractuels ou
selon les directives du représentant du Ministére et doivent inclure I'élimination de tous
conformément a la présente spécification. Les arbustes et autres végétaux qui peuvent étre
coupés a l'aide d'une faucheuse ou d'une tondeuse ne seront pas considérés comme du
déboisement.

Coupe aras:

A L'enlevement des arbres et des broussailles de maniére a ce que les souches soient
coupées au ras de I'élévation du sol et que la structure racinaire ne soit pas perturbée.

Le déboisement et le débroussaillage doivent étre effectués conformément a la Loi sur les terres des
Territoires du Nord-Ouest et a la Loi sur la protection des foréts des Territoires du Nord-Ouest, le
cas échéant. Il incombe a l'entrepreneur de se familiariser avec ces réglements et conditions.
L'entrepreneur est responsable de tous les travaux requis pour se conformer a ces réglements.

GESTION DE LA QUALITE

Toute gestion de la qualité par I'entrepreneur doit étre conforme a la section 01 45 00 — Gestion de
la qualité.

PROTECTION

L'entrepreneur doit prévenir les dommages aux arbres et & la végétation, aux structures racinaires,
aux cours d'eau, aux caractéristiques naturelles et aux structures artificielles qui doivent rester.
Aucune opération d'essouchement ne doit étre effectuée.

L'Entrepreneur doit réparer tout arbre endommagé avec I'approbation du Représentant du Ministére.
L'entrepreneur doit remplacer tous les arbres désignés comme restants, s'ils sont endommagés,
selon les directives du représentant du Ministére. Aucun paiement supplémentaire ne sera versé a
I'entrepreneur pour les travaux de réparation ou de nettoyage requis.

PRODUITS
SANS OBJET
EXECUTION

PREPARATION

L'entrepreneur ne doit pas commencer a travailler sur cette activité tant que l'autorisation de
procéder n'a pas été accordée par le représentant du Ministére et les autres autorités compétentes,
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3.2

3.3

3.4

comme l'exigent la Loi sur les terres des Territoires du Nord-Ouest et la Loi sur la protection des
foréts des Territoires du Nord-Ouest, le cas échéant.

L'Entrepreneur est responsable d'inspecter le site et de vérifier avec le Représentant du Ministére
les limites de déboisement et de débroussaillage ainsi que tous les éléments ou zones désignés a
demeurer.

Planifier le déboisement et le débroussaillage pour faciliter I'élargissement de la chaussée
conformément a l'item 3.3 Séquence des travaux de la section 01 11 10 — Sommaire des travaux.

Aucune activité de déboisement et de débroussaillage ne doit étre entreprise a I'extérieur des limites
indiquées sur les dessins contractuels, a moins qu'elles n'aient été préalablement approuvées par
le Représentant du Ministére.

L'Entrepreneur doit fournir un relevé des bornes de déboisement pour les opérations de
déboisement. L'Entrepreneur doit aviser le Représentant du Ministére d'examiner les bornes de
déboisement avant les opérations de débroussaillage et de débroussaillage.

DEBOISEMENT

Dégager et couper a ras les arbres, les broussailles, les souches déracinées, la croissance
végétative, les débris de surface et toute autre végétation désignée pour étre enlevée dans les limites
de déboisement et de débroussaillage indiquées sur les dessins contractuels et selon les directives
du représentant du Ministére.

Aucun essouchement de souches, de racines, de rondins incrustés ou d'autre végétation.

ENLEVEMENT ET ELIMINATION

Eliminer les matériaux nettoyés et brossés hors site & I'installation d'élimination des déchets solides
d'Inuvik ou a un autre emplacement proposé par I'entrepreneur et autorisé a accepter les matériaux.

Le brllage des matériaux est interdit.
SURFACE FINIE

Laisser la surface du sol dans un état convenant aux travaux de construction subséquents a
I'approbation du Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

GENERALITES

PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT

Le paiement pour I'excavation sera effectué sur la base du prix unitaire soumissionné pour «
Excavation et remblayage (Excaver, Charger, Transporter, Compacter, Stocker) » dans le
formulaire de soumission. Le prix unitaire doit inclure tous les colits inclus avec le déneigement avant
I'excavation (si nécessaire) et tel que requis pendant la construction pour faciliter I'exécution et
linspection des travaux, le déblayage et le débroussaillage des emplacements de stockage
proposés (si nécessaire), I'excavation, 'asséchement (si nécessaire), le chargement, le transport, le
compactage et le stockage du remblai routier existant sur le site de I'ancien banc de I'ISSF (fosse
municipale) ou a un autre emplacement de stockage proposé par l'entrepreneur et accepté par le
représentant du Ministére, le nivellement et la mise en forme des stocks de stockage, le nettoyage
et I'entretien des stocks, et tous les autres éléments nécessaires a la bonne réalisation des travaux
conformément au présent devis.

Le mesurage aux fins de paiement pour I'excavation sera effectué sur le volume in situ de matériaux
arpentés en métres cubes excavés a partir des limites des travaux (compacté et empilé
conformément au présent devis et accepté par le Représentant du Ministére. Les quantités
d'excavation seront déterminées a partir de l'arpentage (voir l'article 1.3 Arpentage a la section 01
29 00 — Procédures de paiement pour plus de détails). Les excavations au-dela des limites indiquées
sur les dessins contractuels ne doivent pas étre mesurées aux fins de paiement, a moins d'avoir été
préalablement approuvées par le représentant du Ministére. L'excavation requise pour faciliter
I'enlévement des ponceaux existants, linstallation de nouveaux ponceaux CSP et l'installation du
traitement d'extrémité des enrochements de ponceaux ne seront pas mesurés aux fins de paiement
et seront considérés comme accessoires a I'élément de paiement applicable a la section 33 42 13 -
Ponceaux tubulaires. Le décapage (le cas échéant) ne doit pas étre mesuré aux fins de paiement et
doit étre considéré comme accessoire au « remblai (approvisionnement, transport, emplacement,
compact) ».

Le paiement pour le remblai sera effectué sur la base du prix unitaire de la soumission pour «
Remblai - (fourniture, transport, emplacement, compact) » dans le formulaire de soumission. Le
prix unitaire de I'offre doit inclure tous les colts inclus avec le déneigement avant la mise en place
(si nécessaire) et tel que requis pendant la construction pour faciliter I'exécution et l'inspection des
travaux, I'excavation, la fabrication, le stockage temporaire (si nécessaire), le chargement, le
transport, le placement , fagonnage, arrosage et/ou séchage et compactage du remblai - 300 mm
minus de matériau et du remblai - 75 mm minus de matériau (aux emplacements indiqués dans les
dessins contractuels et dans les présentes spécifications), le contrdle de la poussiére et tous les
autres éléments nécessaires a la réussite de I'achévement des travaux conformément a ce cahier
des charges. Le prix unitaire doit en outre inclure le garnissage des voies dans des conditions non
gelées a I'été 2023, les pentes latérales du remblai placées dans des conditions gelées.

A Sil'entrepreneur ne termine pas la mise en place du remblai avant le gel du sol a I'automne
2022 (selon la premiére éventualité), le prix unitaire inclura en outre tous les colts de
décapage des matériaux organiques sous l'empreinte de la chaussée élargie,
I'essouchement des souches et les racines dans la zone décapée, le chargement, le
transport et I'élimination sur le site de I'ancien emprunt de I'ISSF (Town Pit), et tous les
autres éléments nécessaires a la réussite des travaux.

Le mesurage pour le paiement de la fourniture, de la mise en place et du compactage du Remblai
sera effectué sur le volume de Remblai — 300 mm Minus et de Remblai — 75 mm Minus les matériaux
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1.2

10

arpentés en métres cubes, incorporés aux travaux a la fin du fagonnage et du compactage (c'est-a-
dire la comparaison du volume relevé par I'entrepreneur avant la construction et du relevé (aprés le
remblai), et accepté par le représentant du Ministére.

A La consolidation du tapis organique existant sous-jacent au remblai proposé est prévue
avant le gel. La consolidation du tapis organique peut étre de I'ordre de 300 mm a certains
endroits. Les matériaux granulaires supplémentaires requis en raison de la consolidation
du tapis organique existant seront considérés comme accessoires et ne seront pas
mesurés aux fins de paiement.

2 Si I'entrepreneur ne termine pas la mise en place du remblai avant le gel du sol (a I'automne
2022), le volume supplémentaire de remblai pour remblayer le volume décapé ne sera pas
mesuré aux fins de paiement.

Le paiement pour le géotextile non tissé sera effectué sur la base du prix unitaire de la soumission
pour le « géotextile non tissé (fourniture, installation) » dans le formulaire de soumission. Le prix
unitaire de I'offre doit inclure tous les codts inclus dans la fourniture, le transport et l'installation du
géotextile non tissé et des broches (aprés I'excavation du remblai routier existant), et tous les autres
éléments nécessaires a la réussite des travaux.

Le mesurage pour le paiement du géotextile non tissé sera effectué sur la zone de la route existante
recouverte de géotextile non tissé a l'achévement de I'excavation du remblai de la route existante,
arpentée en métres carrés et acceptée par le représentant du Ministére. Aucune allocation ne sera
faite pour les coutures et les chevauchements dans la quantité de géotextile non tissé. Le géotextile
non tissé pour faciliter I'installation des ponceaux CSP et le traitement d'extrémité des enrochements
de ponceaux ne seront pas mesurés aux fins de paiement et seront considérés comme accessoires
aux éléments de paiement applicables a la section 33 42 13 - Ponceaux.

L'excavation requise pour I'aménagement de l'accés ou pour faciliter I'extraction/la fabrication de
matériaux granulaires aux sources d'agrégats sélectionnées par I'entrepreneur ne doit pas étre
mesurée aux fins de paiement. Aucune mesure ou paiement séparé pour le transport et le stockage
ne sera effectué.

La mobilisation et la démobilisation requises pour ces travaux seront accessoires a la « mobilisation
et démobilisation » et aucun paiement supplémentaire ne sera effectué.

La gestion de la circulation et la gestion de la qualité requises pour ces travaux seront accessoires
ala « gestion de la qualité et de la gestion de la circulation » et aucun paiement distinct ne sera
versé a l'entrepreneur.

Les mesures d'atténuation environnementales, y compris, mais sans s'y limiter, les balayages
d'oiseaux requis conformément a la section 01 35 43 - Protection de I'environnement, pour les
travaux de la présente section doivent étre accessoires au contrat et aucun paiement séparé ne sera
verseé a l'entrepreneur.

DEFINITIONS
Excavation : excavation de matériaux qui ne sont pas de I'excavation ou du décapage de roc.
Essouchement : excavation et élimination des souches et des racines sous la surface du sol.

Matériel d'origine : matériel en place au moment de I'appel d'offres.
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4 Matiere organique : sol dans lequel peuvent pousser des plantes, constitué principalement de
particules minérales mélangées a de la matiére organique décomposée et ayant la capacité de
retenir I'eau. La matiére organique est généralement de couleur brun foncé ou noire.
5 Excavation du roc :
A Les matériaux provenant de masses solides de roches ignées, sédimentaires ou
métamorphiques qui, avant leur enlévement, faisaient partie intégrante de la masse mere.
Matériau qui ne peut pas étre arraché avec un effort raisonnable par un Caterpillar DOL ou
équivalent est considéré comme faisant partie intégrante de la masse mére.
2 Blocs rocheux ou fragments de roche mesurant en volume un métre cube ou plus.
6 Décapage : excavation de matériaux organiques recouvrant le sol d'origine.
1.3 REFERENCES
A American Society for Testing Materials (ASTM), derniére édition.
A ASTM D698, Méthodes d'essai standard pour les caractéristiques de compactage en
laboratoire du sol a I'aide d'un effort standard (12 400 pi-Ibf/pi®) (600 kN-m/m3).
2 Méthodes d'essai standard ASTM D6938-10 pour la densité en place et la teneur en eau
du sol et des agrégats de sol par des méthodes nucléaires.
3 ASTM D4632, Méthode d'essai standard pour la charge de rupture et l'allongement des
géotextiles.
4 ASTM D6241, Méthode d'essai standard pour la résistance a la perforation statique des
géotextiles et des produits apparentés au géotextile & I'aide d'une sonde de 50 mm.
5 ASTM D4533, Essai de résistance a la déchirure trapézoidale des géotextiles.
6 ASTM D4751, Méthode d'essai standard pour déterminer la taille d'ouverture apparente
d'un géotextile.
v ASTM D4491, Méthodes d'essai standard pour la perméabilité a I'eau des géotextiles par
permittivité.
8 ASTM D4355, Méthode d'essai standard pour la détérioration des géotextiles par exposition
a la lumiére, a I'numidité et a la chaleur dans un appareil de type arc au xénon.
9 ASTM D2216, Méthodes d'essai standard pour la détermination en laboratoire de la teneur
en eau (humidité) du sol et de la roche par masse.
2 Essais de transport de I'Alberta (ATT) :
A Essai de densité ATT-58/96, méthode de la bande de contréle.
1.4 DOCUMENTS

Partie 2

Les documents doivent étre conformes aux procédures décrites a la section 01 33 00 — Procédures
de soumission.

PRODUITS
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21 DIGUE
A Le remblai doit &tre un remblai — 300 mm minus le matériau et un remblai — 75 mm minus le matériau
conformément a la section 31 05 16 — Granulats : Généralités.
2.2 GEOTEXTILE NON TISSE
A Le géotextile non tissé doit respecter ou dépasser les exigences minimales suivantes :
Tableau 31 24 14 - 01 : Géotextile non tissé
Propriété Test Unité Valeur
Saisissez la résistance a la traction ASTM-D4632 N (Ib.) 1335 (300)
Elongation ASTM-D4632 % 50
Ponction CBR ASTM-D6241 N (Ib.) 3671 (825)
Déchirure trapézoidale ASTM-D4533 195 512 (115)
Taille d'ouverture apparente ASTM-D4751 Mm (US Sieve) 0.150 (100)
Permittivité ASTM-D4491 sec? 1.0
Débit d'eau ASTM-D4491 I/m/m? (gpm/ft?) 3056 (75)
Résistance aux UV ASTM-D4355 % retained at 500 hrs. 70
Partie 3 EXECUTION
3.1 EXIGENCES GENERALES

A L'Entrepreneur est seul responsable de déterminer les moyens et les méthodes pour compléter
I'Excavation selon les lignes et les niveaux indiqués sur les Dessins Contractuels et conformément
au présent Devis.

2 Effectuer les excavations conformément & la Commission de la sécurité et de l'indemnisation des
travailleurs (CSTIT).

3 Avant le début des travaux d'excavation, I'entrepreneur doit remplir et soumettre l'arpentage de
préconstruction au représentant du Ministére conformément a la section 01 29 00 — Procédures de
paiement. Recevoir I'approbation du Représentant du Ministére avant de commencer I'excavation.

4 Compléter tous les travaux conformément au PPE accepté par I'entrepreneur et préparé pour ces
travaux. Voir Section 01 35 43 — Protection de I'environnement pour plus de détails.

3.2 EXCAVATION

A A la suite de I'examen et de I'acceptation par le représentant du Ministére de I'arpentage préalable
a la construction de I'entrepreneur, commencer I'excavation du remblai de la route existante selon
les lignes et les niveaux indiqués sur les dessins contractuels.

2 Planifier I'excavation pour faciliter I'élargissement de la chaussée conformément & litem 3.3
Séquence des travaux de la section 01 11 10 — Sommaire des travaux.

3 Excavation compléte du remblai routier existant aux tolérances suivantes :
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3.3

A Compléter I'excavation a +/- 100 mm des lignes et des niveaux indiqués sur les dessins
contractuels, ou tel qu'accepté par le Représentant du Ministére, mais pas uniformément
haut ou bas.

Pendant I'excavation, entretenir les profils, les couronnements et les pentes transversales pour
assurer un bon drainage de surface.

Si lors de I'excavation, des matériaux paraissant conformes a la classification pour I'excavation de
roche sont rencontrés, en aviser le Représentant du Ministére et prévoir un délai suffisant pour
permettre d'effectuer les mesures afin de déterminer le volume de roche. Le paiement pour
I'excavation de roche (si nécessaire) sera effectué via un ordre de modification.

Faire preuve de prudence lors des travaux d'excavation afin d'éviter la déstabilisation, la déformation
ou la surcharge des pentes du remblai routier existant. Pour répondre a cette exigence,
I'entrepreneur peut devoir charger immédiatement tous les matériaux excavés (pas de stockage
temporaire sur le remblai routier existant).

TRANSPORT ET STOCKAGE DES MATERIAUX D'EXCAVATION

Les matériaux d'excavation communs doivent étre empilés au site de I'ancien emprunt ISSF (fosse
municipale). Stocker I'excavation conformément aux dessins contractuels. L'entrepreneur peut
proposer un autre emplacement de stockage pour les matériaux d'excavation communs a l'extérieur
de I'emprise de SPAC et de RNCan ou d'autres terres détenues ou louées par SPAC ou RNCan,
aux fins d'examen et d'acceptation par le représentant du Ministére. L'entrepreneur sera seul
responsable de 'obtention de tous les permis nécessaires pour permettre le stockage de matériaux
d'excavation communs a un endroit autre que I'ancien site d'emprunt ISSF (fosse de la ville).

Avant de mettre en tas les matériaux excavés, déblayer et brosser la zone de mise en tas (si
nécessaire). Jeter les matériaux nettoyés et brossés. Aucun paiement pour le déblaiement et le
débroussaillage pour faciliter le stockage des matériaux d'excavation ne sera effectué et sera
considéré comme accessoire a la présente section du devis.

L'équipement de construction hors route (y compris I'équipement qui dépasse les limites de charge
ou les dimensions légales de I'autoroute) sera autorisé a se déplacer dans les limites du projet du
réseau routier de I'ISSF aux fins de transporter les matériaux excavés vers l'ancien site d'emprunt
de I'ISSF (puits de la ville). L'équipement de construction hors route ne sera pas autorisé sur le
traitement de surface bitumineux (BST) / les voies de circulation de l'autoroute 8 (autoroute
Dempster) a I'extérieur des limites du projet, comme indiqué sur les dessins contractuels.

L'Entrepreneur sera responsable de la mise en place, de I'entretien, de I'enlévement et de la remise
en état de toutes les routes de transport, des ouvrages de drainage temporaires et des points d'accés
/ rampes nécessaires a la bonne réalisation des travaux, conformément aux exigences de la section
01 14 00 - Restrictions de travail, mise en scéne de la construction, développement de I'accés et
restauration.

Charger, transporter et empiler les matériaux d'excavation communs & I'ancien site d'emprunt de
I''SSF (fosse municipale). Construire des sites de stockage selon les besoins et acceptables pour le
Représentant du Ministére. Les sites de stockage doivent étre débarrassés de toute végétation,
arbres, broussailles, roches, neige, glace, eau stagnante ou autres débris et une surface uniforme
doit étre préparée avant que le matériau d'excavation commun ne soit déposé sur le site de stockage.
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N

Une fois terminé, le site de mise en tas doit étre net et de forme réguliére, occuper une surface aussi
petite que possible, la construction avec des pentes latérales ne dépassant pas 2,5H:1V. Le
déversement de matériaux sur les bords des tas ne sera pas autorisé.

Mettre en tas les matériaux d'excavation courants en couches uniformes d'au plus 0,6 m d'épaisseur
et les compacter a 90 % de la densité séche maximale conformément aux normes ASTM D698 et
ASTM D6938. La densité sera déterminée par la méthode de la bande de contrble. Pendant les
opérations de stockage, empécher la glace et la neige de se mélanger avec les matériaux
d'excavation courants.

S'assurer que les matériaux d'excavation communs ne sont pas placés dans des fossés ou
n'interférent pas avec les schémas de drainage établis. Prévoir un drainage/des fossés autour du
périmétre de chaque tas de stockage, au besoin, pour éviter la formation de flaques d'eau. Assurer
le ruissellement facile des eaux de surface suite au stockage des matériaux d'excavation communs,
a la satisfaction du Représentant du Ministére.

MISE EN PLACE DU GEOTEXTILE NON TISSE

Planifier le géotextile non tissé pour faciliter I'élargissement de la chaussée conformément a l'article
3.3 Séquence des travaux de la section 01 11 10 — Sommaire des travaux.

Placer les géotextiles non tissés aux endroits indiqués sur les dessins contractuels, exempts de
débris, de neige et de glace ou de tout autre matériau nocif jugé acceptable par le représentant du
Ministére.

Placer le matériau géotextile non tissé en le déroulant sur la surface du sol selon l'orientation, la
maniere et les emplacements indiqués sur les dessins contractuels et le maintenir en place avec des
épingles.

Placer le matériau géotextile non tissé lisse et exempt de tension, de plis, de rides et de plis.

Placer le géotextile non tissé sur les surfaces inclinées en une longueur continue du pied de la pente
jusqu'a la partie supérieure du géotextile non tissé.

Superposer chaque bande successive de Géotextile Non-tissé 1000 mm sur la bande
précédemment posée. Lorsque le géotextile non tissé est placé sur une pente, s'assurer que le
géotextile non tissé placé plus haut sur la pente est placé au-dessus du géotextile non tissé placé
plus bas sur la pente.

Epingler les bandes successives de géotextile non tissé avec des goupilles de fixation & 1000 mm
d'intervalle au milieu du recouvrement.

Protéger le géotextile non tissé installé contre le déplacement, les dommages ou la détérioration
avant, pendant et aprés la mise en place des couches de matériau. Le géotextile non tissé doit étre
recouvert dans un délai suffisant pour éviter les dommages causés par les ultraviolets. En aucun
cas ce délai ne pourra excéder sept (7) jours.

Remplacer les géotextiles non tissés endommagés ou détériorés a l'approbation du Représentant
du Ministére.

L'équipement de construction n'est pas autorisé sur le géotextile non tissé a aucune étape de la
construction.

Dés l'acceptation par le Représentant du Ministére, placer les matériaux suivants tel qu'indiqué sur
les dessins contractuels.
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3.5 MISE EN PLACE DU REMBLAI

Planifier le remblai pour faciliter I'élargissement de la chaussée conformément a litem 3.3 Séquence
des travaux de la section 01 11 10 - Sommaire des travaux.

Placer les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 400 mm d'épaisseur
compactée selon les lignes de conception, les qualités, les coupes transversales et les dimensions
indiquées sur les dessins contractuels et conformément a ce qui suit :

A Lorsque I'épaisseur du remblai requise est inférieure a 400 mm conformément aux lignes
et aux niveaux indiqués sur les dessins contractuels, remplacer le matériau du remblai -
300 mm minus par le matériau du remblai - 75 mm minus. Epaisseur minimale du remblai
- 300 mm Minus le matériau ne doit pas étre inférieur a 400 mm.

2 Lorsque les lignes de conception et les niveaux indiqués dans les dessins contractuels
nécessitent moins de 400 mm d'épaisseur de remblai, remplacer le remblai - 300 mm minus
le matériau

3 L'Entrepreneur doit placer et compacter les matériaux de remblai sur le tapis organique

existant avant le gel a 'automne 2022, conformément & la section 01 11 10 — Sommaire
des travaux, article 3.3 Séquence des travaux.

4 Si I'entrepreneur ne termine pas la mise en place et le compactage des matériaux de
remblai avant le gel a I'automne 2022, l'entrepreneur doit décaper les matiéres organiques
conformément a l'article 3.6 de la présente section du devis. Recevoir I'approbation du
Représentant du Ministére avant d'entreprendre le décapage. Le décapage ne doit pas étre
mesuré aux fins de paiement et doit étre considéré comme accessoire aux travaux.

Lorsque le remblai est placé sur des pentes ou lorsqu'un nouveau remblai doit étre appliqué sur le
remblai existant, les pentes du remblai ou du sol d'origine (a I'exception du roc) doivent étre
aménageées en terrasses en une série continue de marches d'au moins 2,5 m de large au fur et &
mesure que le le talus s'éléve.

S'assurer que le matériau mis en place est exempt de glace et de neige, ou tel qu'accepté par le
Représentant du Ministére, et qu'il a une teneur en humidité maximale inférieure a 4 % lorsqu'il est
testé conformément a la norme ASTM D2216.

Placer le matériau uniquement sur des surfaces propres, correctement fagonnées et compactées,
géotextile non tissé installé et exempt de neige et de glace acceptable au Représentant du Ministére.

Maintenir la surface inclinée pendant la construction pour assurer un ruissellement facile des eaux
de surface. Vider les zones basses avant de placer les matériaux.

Commencer a étendre le remblai sur le ¢6té haut des talus a sens unique.

Placer le remblai a l'aide de méthodes qui n'entrainent pas de ségrégation ou de dégradation des
matériaux.

Placer et compacter le remblai sur toute sa largeur en couches uniformes ne dépassant pas 400 mm
d'épaisseur compactée. Le Représentant du Ministére peut autoriser des couches plus épaisses
(couches) si le compactage spécifié peut étre atteint. Compacter chaque couche conformément a
ce qui suit ;

A Lorsque le remblai est exempt de matériaux gelés et que la température de I'air pendant la
mise en place et le compactage est supérieure a zéro degré Celsius (0°C) :
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A Compacter a une densité d'au moins 98 % de la densité séche maximale

3.6

3.7

10

11

A2

A3

conformément & la norme ASTM D698. Calculer la correction & la masse
volumique séche maximale conformément a la section 31 05 10 — Densité séche
maximale corrigée.

2 Appliquer de l'eau au besoin pendant le compactage pour obtenir la densité
spécifiée. Si le remblai est excessivement humide, prendre des mesures
correctives pour sécher le remblai tel qu'accepté par le représentant du Ministere.

2 Lorsque le remblai contient des matériaux gelés acceptables par le Représentant du
Ministére et/ou que la température de l'air pendant la mise en place ou le compactage est
inférieure ou égale a zéro degré Celsius (0 °C), la teneur en humidité du matériau du
remblai lorsqu'il est testé conformément & la norme ASTM D2216 doit étre inférieur ou égal
a4 % et le compactage doit étre effectué comme suit :

A Compacter chaque couche de remblai a 'aide du méme équipement et du méme
schéma de roulage utilisé pour atteindre la « densité de contrble » maximale
conformément a I'Alberta Transportation ATT 58/96 Density Test, Control Strip
Method.

Fagonner les matériaux aux dimensions qui permettent le compactage requis. La taille maximale du
matériau doit étre de 300 mm.

Faconner le remblai a moins de 200 mm des lignes et des niveaux de conception, ni uniformément
haut ni bas. Terminer les talus et les fonds de fossés dans un état soigné, conformément aux lignes,
aux niveaux et aux dessins, le cas échéant.

Les pentes latérales finies des matériaux de remblai placés dans des conditions gelées doivent étre
compactées avec de l'équipement a chenilles dans des conditions non gelées pendant la
construction de I'été 2023.

Maintenir les surfaces finies dans un état conforme a la présente section jusqu'a leur acceptation
par le Représentant du Ministere.

DECAPAGE

Si I'Entrepreneur place les matériaux de remblai dans des conditions de gel a I'hiver 2022-23, et
sous réserve de I'approbation du Représentant du Ministére, effectuer le décapage des matériaux
organiques selon les directives du Représentant du Ministére.

Limiter autant que possible I'étendue du décapage pour faciliter la réalisation des travaux.

Arracher les souches, les racines et les débris de bois, y compris les racines et les billes encastrées,
a au moins 200 mm sous la surface du sol apres I'achévement du décapage.

Enlever et éliminer les matériaux décapés hors site vers l'ancien site d'emprunt de I'lSSF (fosse
municipale) conformément & l'article 3.3 Transport et stockage des matériaux d'excavation de la
présente section de devis et acceptable pour le représentant du Ministére.

RESTAURATION

Enlever les chemins de transport, les aires de virage des chantiers, les ouvrages temporaires, les
acces/rampes d'acces, les routes, les déviations, les aires de dépét, les plateformes et tous les
autres ouvrages installés lors de I'aménagement des acces a la satisfaction du Représentant
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ministériel et conformément a la section 01 14 00 — Restrictions de travail, mise en scéne de la
construction, développement de I'accés et restauration.

3.8 DEPOUSSIERAGE DE LA CHAUSSEE

A Faire le contrble de la poussiére sur la chaussée en utilisant de I'eau sur toute la largeur de toutes
les voies de circulation utilisées lorsque :

A La poussiére des véhicules en mouvement altére la vision du conducteur de sorte que les
objets situés a plus de 150 m sont obscurcis par la poussiére.

2 Jugé nécessaire par le Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

10

GENERALITES

PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT

Le paiement pour la fourniture, la mise en place et le compactage du gravier de sous-fondation sera
effectué sur la base du prix unitaire soumissionné pour « gravier de sous-fondation (fournir,
transporter, placer, compacter) » dans le formulaire de soumission. Le prix unitaire doit inclure
tous les codts incluant le déneigement avant le placement (si nécessaire) et tel que requis pendant
la construction pour faciliter 'exécution et l'inspection des travaux, I'excavation, la fabrication, le
stockage temporaire (si nécessaire), le chargement, le transport, le placement , le fagonnage,
l'arrosage et/ou le séchage et le compactage du gravier de la sous-fondation (dans des conditions
gelées et/ou non gelées, selon les besoins), le contréle de la poussiére et tous les autres éléments
nécessaires a la réussite des travaux conformément au présent devis .

Le mesurage aux fins de paiement pour la fourniture, la mise en place et le compactage du gravier
de sous-fondation sera effectué sur le volume de matériau arpenté en métres cubes, incorporé aux
travaux (a la fin du fagonnage et du compactage) et accepté par le Représentant du Ministére . La
mesure aux fins de paiement exclura le gravier de la sous-fondation utilisé pour remplir les zones
d'étang et utilisé pour construire des bermes.

Le paiement pour le Ponding Area Infill sera effectué sur la base du prix unitaire de la soumission
pour « Ponding Area Infill (fourniture, transport, emplacement) » dans le formulaire de
soumission. Le prix unitaire inclut tous les colts dont la fourniture, le transport, le placement et le
nivellement du gravier de sous-fondation dans les zones identifiées pour le remplissage de la zone
d'accumulation, et tous les autres éléments nécessaires a la réussite des travaux.

Le mesurage aux fins de paiement pour le Ponding Area Infill sera effectué sur le volume de matériau
relevé en metres cubes, incorporé aux travaux (a la fin de la mise en place et du nivellement) et
accepté par le Représentant du Ministére.

Le paiement pour la construction de bermes sera effectué sur la base du prix unitaire de la
soumission pour « bermes (fourniture, transport, placement, compact) » dans le formulaire de
soumission. Le prix unitaire offert doit inclure tous les codts dont la fourniture, le transport, le
placement, le nivellement et le compactage du gravier de sous-fondation en tant que berme, et tous
les autres éléments nécessaires a la réussite des travaux.

Le mesurage pour le paiement des bermes sera effectué sur le compte de chaque ferme installée et
acceptée par le Représentant du Ministére.

La mobilisation et la démobilisation requises pour ces travaux seront accessoires a la « mobilisation
et démobilisation » et aucun paiement supplémentaire ne sera effectué.

La gestion de la circulation requise pour ces travaux sera accessoire a la « gestion de la circulation »
et aucun paiement distinct ne sera versé a I'entrepreneur.

La gestion de la qualité requise pour ces travaux doit étre accessoire a la « gestion de la qualité »
et aucun paiement distinct ne sera versé a I'entrepreneur.

Les mesures d'atténuation environnementales, y compris, mais sans s'y limiter, les balayages
d'oiseaux requis conformément & la section 01 35 43 - Protection de I'environnement, pour les
travaux de cette section doivent étre accessoires au contrat et aucun paiement séparé ne sera versé
a l'entrepreneur.
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1.2 DEFINITIONS

A Conditions de gel : s'applique lorsque la température des matériaux ou de l'air est inférieure ou égale
a zéro degré Celsius (0°C).

2 Conditions hors gel : s'applique lorsque la température des matériaux ou de l'air est supérieure a
zéro degré Celsius (0°C).).

1.3 REFERENCES
A American Society for Testing and Materials (ASTM), derniéres éditions.
A ASTM D2216 Méthodes d'essai standard pour la détermination en laboratoire de la teneur
en eau (humidité) du sol et de la roche par masse.
2 ASTM D698, Méthodes d'essai standard pour les caractéristiques de compactage en
laboratoire du sol a I'aide d'un effort standard (12 400 pi-Ib/pi3 (600 kN-m/m3)).
3 ASTM D6938, Standard Test Methods for In-Place Density and Water Content of Soil and
Soil-Aggregate by Nuclear Methods (Shallow Depth).
2 Alberta Transportation Testing (ATT):
A ATT-58/96 Density Test, Control Strip Method.
Partie 2 PRODUITS
21 GRAVIER DE SOUS-FONDATION
A Le gravier de sous-fondation doit &tre conforme a la section 31 05 16 — Granulats : généralités.
2.2 GEOTEXTILE NON TISSE

A Le géotextile non tissé doit &tre conforme a la section 31 24 14 — Excavation, remblai et compactage

de la chaussée.
Partie 3 EXECUTION
3.1 INSPECTION ET ETUDE DE LA SURFACE SOUS-JACENTE

A Terminer I'excavation requise et l'installation du géotextile non tissé conformément aux dessins
contractuels et a la section 31 24 14 - Excavation de la chaussée, remblai et compactage avant la
mise en place du gravier de sous-fondation.

2 Placer le gravier de sous-fondation uniquement aprés que la surface sous-jacente a été arpentée
par l'entrepreneur, que le géotextile non tissé a été installé et que les travaux précédents ont été
acceptés par le représentant du Ministére.

3.2 MISE EN PLACE

Placer le gravier de sous-fondation selon les lignes et les niveaux indiqués sur les dessins
contractuels.
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3.3

S'assurer que le matériau mis en place est exempt de glace et de neige, ou tel qu'accepté par le
Représentant du Ministéere, et qu'il a une teneur en humidité maximale inférieure ou égale a 4 %
lorsqu'il est testé conformément a la norme ASTM D2216.

Placer les matériaux uniquement sur des surfaces propres, correctement fagonnées et compactées,
exemptes de neige et de glace acceptables par le Représentant du Ministére.

Commencer a épandre le gravier de sous-fondation sur la ligne de couronnement ou sur le c6té haut
d'une pente a sens unique.

Placer le gravier de la sous-fondation en utilisant des méthodes qui n'entrainent pas de ségrégation
ou de dégradation du matériau.

Placer les matériaux en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm d'épaisseur compactée. Le
Représentant du Ministére peut autoriser des couches plus épaisses (couches) si le compactage
spécifié peut étre atteint.

Faconner chaque couche pour lisser le contour et compacter a la densité spécifiée avant la mise en
place de la couche suivante.

Enlever et remplacer les matériaux sépareés.

Compléter le contrle de la poussiére en utilisant de I'eau au besoin tout au long des travaux (voir la
section 31 24 14 - Excavation, remblai et compactage de la chaussée).

COMPACTION
Compacter le gravier de sous-fondation conformément a ce qui suit :

A Lorsque le gravier de sous-fondation est exempt de matériaux gelés et que la température
de l'air pendant la mise en place et le compactage est supérieure a zéro degré Celsius (0
°C) (c.-a-d. conditions non gelées) :

A Compacter a une densité d'au moins 98 % de la densité séche maximale
conformément a la norme ASTM D698. Calculer la correction a la masse
volumique séche maximale conformément a la section 31 05 10 — Densité séche
maximale corrigée.

2 Appliquer de l'eau au besoin pendant le compactage pour obtenir la densité
spécifiée. Si le gravier de sous-fondation est excessivement humide, prendre des
mesures correctives pour sécher le gravier de sous-fondation tel qu'accepté par
le représentant du Ministere.

2 Lorsque le gravier de sous-fondation contient des matériaux gelés acceptables par le
Représentant du Ministére et/ou que la température de I'air pendant la mise en place ou le
compactage est inférieure ou égale a zéro degré Celsius (0°C) (c.-a-d. conditions de gel),
la teneur en humidité du gravier de fondation lorsqu'il est testé conformément & la norme
ASTM D2216 doit étre inférieur ou égal a 4 %, et le compactage doit étre effectué comme
suit :

A Compacter chaque couche de gravier de la sous-fondation en utilisant le méme
équipement et le méme schéma de roulage utilisé pour atteindre la « densité de
contréle » maximale conformément a I'Alberta Transportation ATT 58/96 Density
Test, Control Strip Method.
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3.4

3.5

3.6

3.7

Faconner et rouler alternativement pour obtenir une structure lisse, uniforme et uniformément
compactée.

Dans les zones non accessibles aux équipements roulants, compacter a la densité spécifiée avec
des compacteurs mécaniques approuvés par le Représentant du Ministére.

Corriger les irrégularités de surface en desserrant et en ajoutant ou en enlevant du matériau jusqu'a
ce que la surface soit dans les tolérances spécifiées.

PONDING AREA INFILL

Remplir les zones d'eau morte existantes a l'aide de gravier de sous-fondation aux emplacements
et conformément aux dessins contractuels. Placer et fagonner le gravier de la sous-fondation
conformément a cette section des spécifications.

Les zones de retenue supplémentaires identifiées lors des travaux par le Représentant du Ministére,
ou les zones de retenue supplémentaires identifiées par I'Entrepreneur et acceptées par le
Représentant du Ministére, seront payées conformément aux Conditions générales.

Ce travail doit étre réalisé en des conditions non-gélives et sans qu'il y ait de I'eau dans la zone.

BERMES

Fournir et placer le gravier de sous-fondation aux emplacements et selon les lignes, les niveaux et
les dimensions indiqués sur les dessins contractuels.

TOLERANCES

La surface de gravier de la sous-fondation finie, aprés le renivellement et le compactage, doit étre a
+/- 20 mm des lignes de conception et des niveaux indiqués sur les dessins contractuels, mais pas
uniformément haut ou bas.

PROTECTION

Maintenir la surface finie de la sous-fondation en gravier dans un état conforme a la présente section
du devis jusqu'a ce que le représentant du Ministere I'accepte et que les matériaux suivants soient
appliqués. Aucun paiement séparé ne sera effectué pour l'entretien.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

GENERALITES

PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT

Le paiement pour la fourniture, la mise en place et le compactage du gravier de surface sera effectué
sur la base du prix unitaire soumissionné pour « gravier de surface (fournir, transporter, placer,
compacter) » dans le formulaire de soumission et d'acceptation. Le prix unitaire de I'offre doit inclure
tous les colts inclus avec le déneigement avant le placement (si nécessaire et tel que requis pendant
la construction pour faciliter l'inspection des travaux, l'excavation, la fabrication, le stockage
temporaire, le chargement, le transport, le placement, le fagonnage, I'arrosage et/ou le séchage et
le compactage du gravier de surface, le contrile de la poussiére et tous les autres éléments
nécessaires a la réussite des travaux conformément a ces spécifications. Le prix unitaire
comprendra en outre la fourniture, le transport et la mise en place de gravier de surface
supplémentaire (si nécessaire pendant le renivellement et recompactage en été) pour atteindre les
lignes, les pentes et les exigences de tolérance des dessins contractuels et de ces spécifications.

Le mesurage aux fins de paiement pour le gravier de surface sera effectué sur le volume de matériau
arpenté en metres cubes, incorporé aux travaux (a la fin du fagonnage et du compactage) et accepté
par le Représentant du Ministere.

Le paiement pour le renivellement et le recompactage du gravier de surface dans des conditions
non gelées sera effectué sur la base de la soumission forfaitaire pour « gravier de surface
(renivellement, recompactage) » dans le formulaire de soumission. L'offre forfaitaire doit inclure
tous les colts inclus avec le renivellement et le recompactage dans des conditions non gelées du
gravier de surface précédemment placé et compacté dans des conditions gelées jusqu'a une
profondeur de 300 mm.

Le mesurage aux fins de paiement pour le renivellement et le recompactage du gravier de surface
dans des conditions non gelées sera effectué au forfait en fonction du pourcentage des travaux
complétés et acceptés par le représentant du Ministere.

Le paiement pour la fourniture et le stockage du gravier de surface pour I'entretien futur sera effectué
sur la base du prix unitaire soumissionné pour « gravier de surface pour I'entretien (fourniture,
transport, stockage) » dans le formulaire de soumission. Le prix unitaire de I'offre doit inclure tous
les colts inclus avec :

A Préparation du site de mise en tas a I'emplacement de la mise en tas de gravier d'entretien
du terminus du trongon nord indiqué sur les dessins contractuels.

2 La préparation du sol de fondation sous la pile de stockage consistera a niveler la zone en
une surface plane et uniforme.

3 L'empreinte maximale permise pour la pile de stockage doit étre un cone d'un rayon
maximal de 9 m

4 Excavation, fabrication, mise en tas temporaire, chargement, transport, déchargement et
mise en tas a I'emplacement de la mise en tas de gravier d'entretien du terminus nord.

5 Tous les matériaux, la main-d'ceuvre, I'équipement et toutes les redevances/droits de fosse
qui seront dus pour compléter les travaux.

6 Relevé du site de la pile de stockage avant et aprés la mise en tas du gravier de surface

dans le but de mesurer le volume de la pile de stockage.
N Tous les éléments nécessaires a la bonne réalisation des travaux.
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1.2

1.3

Partie 2

21

Partie 3

3.1

Le mesurage pour le paiement de la fourniture et du stockage du gravier de surface pour I'entretien
se fera par le volume de matériaux stockés relevé en métres cubes (comparaison du volume pré-
stockage et relevé post-stockage), incorporé dans les travaux (a la fin du stockage) et accepté par
le Représentant du Ministére. Le volume de gravier de surface utilisé par I'entrepreneur pour le «
gravier de surface (renivellement, recompactage) » pour atteindre les lignes, les niveaux et les
tolérances des dessins contractuels et ces spécifications sera mesuré séparément sous I'élément
de paiement applicable.

La mobilisation et la démobilisation requises pour ces travaux seront accessoires a la « mobilisation
et démobilisation » et aucun paiement supplémentaire ne sera effectué.

La gestion de la circulation et la gestion de la qualité requises pour ces travaux seront accessoires
a la « gestion de la qualité et de la gestion de la circulation » et aucun paiement distinct ne sera
versé a l'entrepreneur.

Les mesures d'atténuation environnementales, y compris, mais sans s'y limiter, les balayages
d'oiseaux requis conformément a la section 01 35 43 - Protection de I'environnement, pour les
travaux de cette section doivent étre accessoires au contrat et aucun paiement séparé ne sera versé
al'entrepreneur.

DEFINITIONS

Conditions de gel : s'applique lorsque la température des matériaux ou de l'air est inférieure ou égale
a zéro degré Celsius (0°C).

Conditions hors gel : s'applique lorsque la température des matériaux ou de l'air est supérieure a
zéro degré Celsius (0°C).

REFERENCES
American Society for Testing and Materials (ASTM), derniére édition :

A Méthodes d'essai standard ASTM D6938 pour la densité en place et la teneur en eau du
sol et des agrégats de sol par des méthodes nucléaires (faible profondeur).

2 .2 ASTM D698, Méthodes d'essai standard pour les caractéristiques de compactage en
laboratoire du sol a I'aide d'un effort standard (12 400 pi-Ibf/pi3 (600 kN-m/m3)).

PRODUITS

GRAVIER DE SURFACE

Le gravier de surface doit étre conforme a la section 31 05 16 — Granulats : généralités.

EXECUTION

INSPECTION ET RELEVE DE LA SURFACE SOUS-JACENTE

Placer et compacter le gravier de sous-fondation requis conformément aux dessins contractuels et
a la section 32 11 19 — Gravier de sous-fondation avant la mise en place du gravier de surface.
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3.2

3.3

Placer le gravier de surface seulement aprés que la surface sous-jacente a été arpentée par
I'Entrepreneur et que les travaux précédents ont été acceptés par le Représentant du Ministére.

MISE EN PLACE
Placer le gravier de surface selon les lignes et les niveaux indiqués sur les dessins contractuels.

S'assurer que le matériau mis en place est exempt de glace et de neige, ou tel qu'accepté par le
Représentant du Ministére, et qu'il a une teneur en humidité maximale inférieure ou égale a 4 %
lorsqu'il est testé conformément a la norme ASTM D2216.

Placer les matériaux uniquement sur des surfaces propres, correctement fagonnées et compactées,
exemptes de neige et de glace acceptables par le Représentant du Ministére.

Commencer a épandre le gravier de surface sur la ligne de couronnement ou sur le c6té haut d'une
pente a sens unique.

Placer le gravier de surface en utilisant des méthodes qui n'entrainent pas de ségrégation ou de
dégradation du matériau.

Placer les matériaux en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm d'épaisseur compactée. Le
Représentant du Ministére peut autoriser des couches plus épaisses (couches) si le compactage
spécifié peut étre atteint.

Faconner chaque couche pour lisser le contour et compacter a la densité spécifiée avant la mise en
place de la couche suivante.

Enlever et remplacer les matériaux sépareés.

Compléter le contrdle de la poussiére en utilisant de I'eau au besoin tout au long des travaux (voir la
section 31 24 14 - Excavation, remblai et compactage de la chaussée).

COMPACTION
Compacter le gravier de surface conformément a ce qui suit :

A Lorsque le gravier de surface est exempt de matériaux gelés et que la température de l'air
pendant la mise en place et le compactage est supérieure a zéro degré Celsius (0 °C) (c.-
a-d. conditions non gelées):

A Compacter a une densité non inférieure a 100 % de la densité séche maximale
conformément & la norme ASTM D698. Calculer la correction & la masse
volumique séche maximale conformément a la section 31 05 10 — Densité séche
maximale corrigée.

2 Appliquer de l'eau au besoin pendant le compactage pour obtenir la densité
spécifiée. Si le gravier de surface est excessivement humide, prendre des
mesures correctives pour sécher le gravier de surface tel qu'accepté par le
représentant du Ministére.

2 Lorsque le gravier de surface contient des matériaux gelés jugés acceptables par le

Représentant du Ministére et/ou que la température de I'air pendant la mise en place et le

compactage est inférieure a zéro degré Celsius (0 °C) (c.-a-d. conditions de gel):

A Compacter chaque couche de gravier de surface en utilisant le méme équipement
et le méme schéma de roulage utilisé pour atteindre la « densité de contrdle »
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3.4

3.5

3.6

3.7

maximale conformément a Alberta Transportation ATT 58/96 Density Test, Control
Strip Method.

Faconner et rouler alternativement pour obtenir une structure lisse, uniforme et uniformément
compactée.

Dans les zones non accessibles aux équipements roulants, compacter a la densité spécifiée avec
des équipements mécaniques approuvés par le Représentant du Ministere.

Corriger les irrégularités de surface en desserrant et en ajoutant ou en enlevant du matériau jusqu'a
ce que la surface soit dans les tolérances spécifiées.

RENIVELLEMENT ET RECOMPACTAGE

Une fois que des conditions non gelées sont présentes sur le site, I'entrepreneur doit s'assurer que
le gravier de surface atteint les lignes et les niveaux indiqués dans les dessins contractuels et répond
aux exigences de densité pour les conditions non gelées en 3.3 Compactage.

Compacter le gravier de surface non gelé conformément aux exigences de la section 3.3
Compactage du présent devis.

L'entrepreneur doit fournir du gravier de surface supplémentaire au besoin pour s'assurer que les
tolérances décrites a la section 3.5 Tolérances sont respectées. La fourniture de gravier de surface
supplémentaire sera considérée comme accessoire au poste de paiement « gravier de surface
(renivellement, recompactage) ». L'entrepreneur ne doit pas utiliser le « gravier de surface pour
I'entretien (approvisionnement, transport, stockage) » dans le but d'atteindre les lignes de
conception, les niveaux et les tolérances pour le gravier de surface placé par I'entrepreneur.

TOLERANCES

Une fois compactées, les surfaces finies du gravier de surface doivent étre & +/- 10 mm des lignes
et des niveaux indiqués sur les dessins contractuels, mais pas uniformément hautes ou basses.

PROTECTION

Maintenir le gravier de surface fini dans un état conforme a la présente section du devis jusqu'a son
acceptation par le représentant du Ministére. Aucun paiement séparé ne sera effectué pour
I'entretien.

GRAVIER DE SURFACE POUR L'ENTRETIEN

L'Entrepreneur doit produire du gravier de surface pour les activités d'utilisation/d'entretien futures
par le Représentant du Ministére.

Le gravier de surface pour I'entretien doit étre fabriqué, transporté et empilé conformément a la
section 31 05 16 — Granulats : général et ce qui suit :

A Mettre en tas le gravier de surface pour I'entretien aux emplacements indiqués sur les
dessins contractuels.

FIN DE SECTION
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Partie 1

1.1

GENERALITES

PROCEDURES DE MESURE ET DE PAIEMENT

Le paiement pour I'excavation et ['élimination des ponceaux existants sera effectué sur la base du
prix unitaire soumissionné pour « Ponceaux — 800 mm Dia. CSP (Excavate, Dispose) » dans le
formulaire de soumission. Le prix unitaire doit inclure tous les colits d'asséchement (si nécessaire),
d'excavation, de chargement, de transport, de transport et d'élimination hors site des ponceaux
existants et des composants associés, ainsi que tous les autres éléments nécessaires a la réussite
des travaux.

Mesurage pour le paiement de I'excavation et de I'élimination des ponceaux existants sera effectué
sur la longueur du ponceau excavé, enlevé et disposé hors site, arpenté en métres linéaires, mesuré
parallélement a la direction du ponceau existant le long du radier ou de la couronne du ponceau, et
accepté par le Représentant du Ministére.

Le paiement pour l'installation de nouveaux ponceaux CSP aluminisés sera effectué sur la base du
prix unitaire soumissionné pour « Ponceaux - 800 mm Dia. CSP aluminisé (fourniture,
installation) » dans le formulaire de soumission et d'acceptation. Le prix unitaire de l'offre doit
inclure tous les cots inclus dans les travaux, y compris I'excavation, 'asséchement (si nécessaire),
la fourniture, le transport et l'installation du géotextile non tissé, la fourniture, le transport et
linstallation du ponceau CSP aluminisé, de I'assise du ponceau et du matériau d’enrobage, la coupe
des ponceaux a la longueur (si nécessaire), de la peinture riche en zinc et de tous les autres
éléments (raccords, raccords et quincaillerie) et de tous les autres éléments nécessaires a la bonne
réalisation des travaux.

Le mesurage pour le paiement pour l'installation de nouveaux ponceaux CSP aluminisés sera
effectué sur la longueur de ponceau excavé, enlevé et disposé hors site, arpenté en metres linéaires,
mesuré parallelement a la direction du ponceau existant le long du radier ou de la couronne du
ponceau, et accepté par le Représentant du Ministére.

Le paiement pour le traitement d'extrémité d'enrochement de ponceau sera effectué sur la base du
prix unitaire soumissionné pour « Traitement d'extrémité d'enrochement de ponceau
(excavation, chargement, transport, placement) » dans le formulaire de soumission et
d'acceptation. Le prix unitaire doit inclure tous les colts inclus avec le défrichement et le
débroussaillage de la végétation, I'excavation, I'asséchement (au besoin), le chargement, le
transport et I'élimination des matériaux excavés sur le site de I'ancien emprunt ISSF (fosse de la
ville) en préparation de I'enrochement, fourniture, transport et installation de géotextile non tissé,
fourniture, chargement, transport et mise en place d'enrochement de classe 10 kg, et de tous les
autres éléments nécessaires a la bonne réalisation des travaux.

Le mesurage aux fins de paiement pour le traitement d'extrémité d'un enrochement de ponceau sera
effectué surle volume de matériau d'enrochement mis en place, arpenté en metres cubes et accepté
par le Représentant du Ministere.

La mobilisation et la démobilisation requises pour ces travaux seront accessoires a la « mobilisation
et démobilisation » et aucun paiement supplémentaire ne sera effectué.

La gestion de la circulation et la gestion de la qualité requises pour ces travaux seront accessoires
a la « gestion de la qualité et de la gestion de la circulation » et aucun paiement distinct ne sera
verseé a l'entrepreneur.
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9 Les mesures d'atténuation environnementales, y compris, mais sans s'y limiter, les balayages

d'oiseaux requis conformément a la section 01 35 43 - Protection de I'environnement, pour les
travaux de la présente section doivent étre accessoires au contrat et aucun paiement séparé ne sera
versé a l'entrepreneur.

1.2 REFERENCES
A Association canadienne de normalisation (CSA International).

A CSA-G401-01, Produits de tuyauterie en acier ondulé.
2 American Society for Testing and Materials (ASTM), derniére édition.

A ASTM C127, Méthode d'essai standard pour la densité relative (gravité spécifique)
et I'absorption de 'agrégat de couche.

2 ASTM D698, Méthodes d'essai standard pour les caractéristiques de compactage
en laboratoire du sol & I'aide d'un effort standard (12 400 pi-Ibf/pi3 (600 kN-m/m3)).
3 ASTM D2216, Méthodes d'essai standard pour la détermination en laboratoire de

la teneur en eau (humidité) du sol et de la roche par masse.

1.3 DOCUMENTS
A Fournir les documents conformément a la section 01 33 00 — Procédures de soumission.
2 Données du produit

A L'information sur les géotextiles non tissés proposés doit étre fournie au représentant du
Ministere avant le début des travaux.

A Fournir les instructions du fabricant, la documentation imprimée sur les produits et
les fiches techniques des géotextiles et inclure les caractéristiques du produit, les
critéres de performance, la taille physique, la finition et les limites.

1.4 LIVRAISON, STOCKAGE ET MANUTENTION

A Manipuler et entreposer les produits de tuyauterie de maniére & éviter tout dommage, altération,
détérioration et souillure.

2 Lorsque le matériel fourni est endommagé, I'Entrepreneur doit immédiatement séparer les sections
emboitées de la plague ou du tuyau afin de faciliter une inspection plus détaillée par le Représentant
du Ministére. Les matériaux de ponceau désignés par le Représentant du Ministere comme
inacceptables, en raison de dommages ou du non-respect des exigences spécifiées, doivent étre
immédiatement réparés ou remplacés par I'Entrepreneur a l'acceptation du Représentant du

Ministére.
Partie 2 PRODUITS
21 PONCEAUX CSP ALUMINISES
A Les ponceaux CSP aluminisés doivent étre CSP avec un revétement en aluminium tel que les

ponceaux CSP en acier aluminisé Armtec Hel-Cor de type 2, les ponceaux CSP aluminisés d'Atlantic
Industries ou un équivalent pré-approuvé. Tous les ponceaux utilisés sur le projet doivent étre
conformes a ce qui sulit :
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Tuyaux en acier ondulé : conformes a la norme CSA-G401.

2 Les ponceaux doivent étre annulaires ou en spirale avec des extrémités annulaires. Les
bandes d'accouplement doivent étre boulonnées annulaires en deux parties avec une
largeur minimale de neuf (9) ondulations.

3 Epaisseur minimale de paroi & :
A 2.0 mm.
4 Les ondulations doivent étre :
A Installations de nouveaux ponceaux : 68 mm x 13 mm.
2 Les extensions aux ponceaux existants doivent correspondre au profil

d'ondulation du ponceau existant. L'entrepreneur doit confirmer les ondulations
existantes des ponceaux avant de commander le matériel des ponceaux.

9 Revétement aluminisé de type 2 — offre une durée de vie de 75 ans dans un environnement
a faible abrasion avec un pH entre 5 et 9 et une résistivité supérieure a 1 500 chm-cm.

2 S'assurer que tous les composants de chaque ponceau CSP aluminisé particulier proviennent d'un
seul fournisseur.

2.2 PEINTURE RICHE EN ZINC
A La peinture riche en zinc doit étre GalvaconMC ou équivalent pré-approuve.
2.3 ASSISE ET ENROBAGE DE PONCEAU
A L'assise du ponceau et le matériau d’enrobage doivent étre de la sous-fondation. Le gravier doit étre

conforme a la section 31 05 16 — Granulats : généralités.

2.4 ENROBE
A L'enrochement doit étre conforme a la section 31 05 16 — Granulats : Généralités.
2.5 GEOTEXTILE NON TISSE
A Le géotextile non tissé doit étre conforme a la section 31 24 14 — Excavation, remblai et compactage

de la chaussée.

Partie 3 EXECUTION
3.1 GENERALITES
A Compléter l'installation du ponceau et les travaux connexes conformément aux exigences de la

section 01 35 43 - Protection de I'environnement.

2 Les remplacements/installations de ponceaux doivent étre effectués dans des conditions séches ou
gelées.
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3.2 ENLEVEMENT DU PONCEAU EXISTANT
Creuser, enlever et éliminer les ponceaux CSP existants selon les indications sur les dessins
contractuels. Eliminer les ponceaux dans une installation d'élimination hors site autorisée a accepter
les matériaux des ponceaux et jugée acceptable par le Représentant du Ministere.
3.3 ASSISE ET ENROBAGE DE PONCEAU

Compléter I'excavation et assécher I'excavation, au besoin, pour permetire la mise en place de
I'assise du ponceau et des matériaux d’enrobage a I'état sec. Creuser jusqu'aux lignes et aux niveaux
indiqués sur les dessins contractuels.

A Les travaux d'excavation requis pour faciliter l'installation de I'assise du ponceau et des
matériaux d’enrobage ne seront pas mesurés aux fins de paiement et seront considérés
comme accessoires aux travaux.

Placer le géotextile non tissé requis aux emplacements, lignes et niveaux indiqués sur les dessins
contractuels et conformément a la section 31 24 14 — Excavation, remblai et compactage de la
chaussée. Le géotextile non tissé installé pour les installations de ponceaux ne doit pas étre mesuré
aux fins de paiement et doit étre considéré comme accessoire aux travaux.

Placer l'assise du ponceau et les matériaux d'enrobage en vue de la mise en place du ponceau au
fond de I'excavation selon I'épaisseur et les emplacements indiqués sur les dessins contractuels.
Assise de ponceau compacte et matériau d’enrobage conformément a ce qui suit :

A Lorsque l'assise du ponceau et les matériaux d’enrobage sont exempts de matériaux gelés
et que la température de l'air pendant la mise en place et le compactage est supérieure a
zéro degré Celsius (0 °C) :

A Atteindre une compaction de la derniére couche d’assise 150 mm et du matériau
d’'enrobage sur le c6té inférieur du ponceau en contact avec I'ondulation & une
densité d'au moins 95 % de la densité séche maximale standard conformément a
la norme ASTM D698. Compactez les autres couches de I'assise de ponceau et
de matériau d’enrobage a une densité d'au moins 98 % de la densité séche
maximale standard conformément a la norme ASTM D698. Calculer la correction
a la masse volumique séche maximale conformément a la section 31 05 10 -
Densité séche maximale corrigée.

2 Appliquer de l'eau au besoin pendant le compactage pour obtenir la densité
spécifiée. Si 'assise du ponceau et le matériau d’enrobage sont excessivement
humides, prendre des mesures correctives pour sécher le lit de ponceau et le
matériau d’enrobage tel qu'accepté par le représentant du Ministére.

2 Lorsque l'assise du ponceau et les matériaux d’enrobage contiennent des matériaux gelés
acceptables par le Représentant du Ministere et/ou que la température de l'air pendant la
mise en place ou le compactage est inférieure ou égale a zéro degré Celsius (0 °C), la
teneur en humidité de I'assise du ponceau et du matériau d’enrobage, lorsqu'il est testé
conformément a la norme ASTM D2216, doit étre inférieur ou égal a 4 %, et le compactage
doit étre effectué comme suit :

A Compacter chaque couche de I'assise de ponceau et de matériaux d'enrobage en
utilisant le méme équipement et le méme schéma de laminage que ceux utilisés
pour atteindre la « densité de contréle » maximale conformément a Alberta
Transportation ATT 58/96 Density Test, Control Strip Method.
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3.4

3.5

3.6

3.7

Faconner |'assise du ponceau et le matériau d'enrobage pour s'adapter au segment inférieur de
I'extérieur du tuyau de sorte qu'une largeur d'au moins 50 % du diametre du tuyau soit en contact
étroit avec l'assise du ponceau et le matériau d'enrobage et avec la cambrure comme indiqué sur
les dessins contractuels, sans affaissement ou de point haut.

MISE EN PLACE DE PONCEAU

Placer le ponceau de sorte que, une fois terminé, I'alignement, la pente, la cambrure, I'emplacement
et les radiers suivent l'alignement, la pente, I'emplacement et les radiers indiqués sur les dessins
contractuels.

Commencer la mise en place des ponceaux a |'extrémité aval.

S'assurer que le bas du tuyau est en contact avec I'assise ou le remblai compacté sur toute sa
longueur.

Ne pas permettre a I'eau de s'écouler dans les tuyaux pendant la construction, sauf autorisation du
Représentant du Ministere.

JOINTS DE PONCEAU
Installer les joints de ponceau selon les recommandations du fabricant.
Lisser tous les bords coupés par meulage de fagon a éliminer toutes les bavures.

Réparer les endroits endommagés au revétement sur le chantier en appliquant deux (2) couches de
peinture riche en zinc. Laisser chaque couche sécher avant de placer la deuxiéme couche ou 'assise
de ponceau et le matériau d’enrobage.

REMBLAYAGE DE PONCEAU
Remblayer autour et au-dessus des ponceaux tel qu'indiqué sur les dessins contractuels.

Placer l'assise du ponceau et le matériau d’enrobage en couches de 150 mm sur toute la largeur,
alternativement de chaque c6té du ponceau, de maniére a ne pas permettre le mouvement ou le
soulévement du ponceau.

Compacter chaque couche conformément a 3.3 ci-dessus en prenant soin d'obtenir la densité
requise sous les hanches du ponceau. Tasser a la main si nécessaire pour obtenir le compactage.

Protéger le ponceau installé avec une couverture d'au moins 600 mm de remblai compacté avant
que I'équipement lourd ne soit autorisé a traverser. Pendant la construction, la largeur du remblai, a
son sommet, doit &tre au moins deux fois le diamétre ou la portée du tuyau et avec des pentes ne
dépassant pas 2H:1V.

TRAITEMENT D'EXTREMITE DE PONCEAU

Avant ou pendant l'installation des ponceaux, dégager et brosser la végétation et creuser le sol
jusqu'aux lignes et niveaux indiqués sur les dessins contractuels afin de faciliter I'installation de
I'enrochement pour le traitement d'extrémité des ponceaux. S'assurer que I'excavation permettra un
drainage positif lors de la mise en place de I'enrochement. Eliminer les matériaux excavés hors site
a l'ancien site d'emprunt de I'lSSF (Town Pit).
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A Les excavations requises pour faciliter l'installation des traitements d'extrémité des

enrochements de ponceaux ne seront pas mesurées aux fins de paiement et seront
considérées comme accessoires aux travaux.

2 Installer le géotextile non tissé et I'enrochement de classe 10 kg selon les lignes et les pentes
indiquées sur les dessins contractuels. Le géotextile non tissé installé pour les traitements
d'extrémité d'enrochement de ponceau ne sera pas mesuré aux fins de paiement et sera considéré
comme accessoire aux travaux.

3 Assurer un drainage positif a la suite de la mise en place de I'enrochement. Habillez tous les vides
d'enrochement pour vous assurer que la surface finale est bien calée, densément placée, uniforme
et permet un drainage positif. Assurez-vous que tous les vides de surface sont remplis et que tout le
géotextile non tissé est caché par I'enrochement.

FIN DE SECTION
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FORMULAIRE DE DEMARRAGE DE CONSTRUCTION

Nom du projet

Numéro de projet

Représentant ministériel : | Ph:
Prestataire:
Représentant de I'entrepreneur : | Ph:

L'entrepreneur ou ses sous-traitants n'effectueront aucun travail sur place avant d'avoir regu une version diment
remplie de ce formulaire qui a été signé par le représentant ministériel de SPAC.

SPAC se réserve le droit de refuser le paiement de tout travail sur place effectué avant la réception du formulaire
rempli et signé.

La liste ci-dessous est destinée a étre un guide et n'est pas destinée a étre une liste complete des éléments de
soumission requis pour le projet. Reportez-vous aux documents contractuels et aux spécifications contractuelles pour

une liste complete.

, Révisé gt Date

Eléments de soumission accepté ; Commentaires / Exclusions
par SPAC (aaaa-mm-j)

Contrat, caution et assurance ]

Plan de santé et de sécurité O

Plan de gestion de la circulation O

Plan environnemental des opérations de 0

construction

Calendrier de construction du projet O

Flux de trésorerie O

Plan de gestion de la qualité O

Liste des équipements de construction O

Autre: O

Ci-dessous a remplir par le Représentant du Ministére et a retourner a I'Entrepreneur

L'entrepreneur a-t-il soumis tous les documents requis pour que les travaux de construction commencent ? [7 Oui L7 Non

Tous les documents énumérés requis avant le début de la construction ont-ils été acceptés par SPAC ? [7Oui [7Non

Commentaires (le cas échéant) :

Nom du représentant ministériel

Signature:

Date (aaaa-mm-dd):

Canada
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FORMULAIRE DE SOUMISSION DE PAIEMENT PROGRESSIF

Nom du projet:

Numéro de projet:

Représentant ministériel : | Ph:
Prestataire:
Représentant de I'entrepreneur : | Ph:

Ce formulaire, rempli et signé par le représentant de l'entrepreneur, doit étre soumis avec tous les documents
énuméreés ci-dessous pour chaque demande de paiement progressif.

Dés réception de ce formulaire et de tous les documents, SPAC commencera l'examen de la demande de paiement
progressif conformément aux Conditions générales 5 — Modalités de paiement.

La liste ci-dessous est destinée a étre un guide et n'est pas destinée a étre une liste compléte des éléments de
soumission requis pour chaque paiement progressif. SPAC peut demander des documents supplémentaires non
répertoriés ci-dessous.

Elément de soumission Soumis Commentaires
Paiement progressif O
Déclaration solennelle O

Calendrier du projet (avec les taches de base et
les mises a jour indiquant les dates d'achévement O
et le pourcentage d'achevement)

Prévisions de trésorerie mises a jour O
Billets de pesée pour la quantité réclamée O
Autre: O

Représentant de I'entrepreneur principal

Nom:
Titre: Signature:

Date (aaaa-mm-dd):

Canada
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LISTE DES EQUIPEMENTS DE L'ENTREPRENEUR GENERAL

ET DES SOUS-TRAITANTS

Nom du projet:

Numéro de projet:

Maitre d'ceuvre :

Sous-traitant(s) :

Propriétaire e Année de
d f,-qmplement Modéle d'equipement | o . Marque fabrication de Commentaires additionnels
(Maitre d'ceuvre / et taille I’équpement

Sous-traitant)
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Client:
ISSF Road Rehabilitation Project
PSPC /NRCAN
DAYLIGHT

Date: 7/22/2022 9:13:12 AM

Corridor Name: L100-A1 - CORR
Description:
Base Alignment Name: L100-A1

Station Range: Start: 100+060.000, End: 100+840.000

CHAINAGE 100+060.000
POINT X

1 558,868.056
558,868.254
558,869.682
558,872.122
558,874.562
558,875.808
558,876.084

N N B W

CHAINAGE 100+070.000
POINT X

1 558,871.981
558,872.216
558,873.713
558,876.270
558,878.828
558,880.134
558,881.124

N N B WN

CHAINAGE 100+080.000
POINT X

1 558,875.112
558,875.263
558,876.813
558,879.461
558,882.109
558,883.461
558,883.686

N N B W

CHAINAGE 100+090.000
POINT X

1 558,877.147
558,877.364
558,878.950
558,881.660
558,884.370
558,885.754
558,886.568

N N B W

CHAINAGE 100+100.000
POINT X

1 558,878.386
558,878.495
558,880.100
558,882.844
558,885.588
558,886.990
558,887.898

N N R W

CHAINAGE 100+110.000
POINT X

1 558,878.772
558,878.821
558,880.352
558,883.102
558,885.852
558,887.322
558,888.133

N B W

CHAINAGE 100+120.000
POINT X

1 558,878.960
558,878.991
558,880.452
558,883.202
558,885.952
558,887.492
558,888.164

~N N W B W N

Y
7,579,172.685
7,579,172.582
7,579,171.840
7,579,170.571
7,579,169.302
7,579,168.654
7,579,168.511

Y
7,579,181.361
7,579,181.268
7,579,180.676
7,579,179.665
7,579,178.654
7,579,178.138
7,579,177.746

Y
7,579,190.357
7,579,190.314
7,579,189.880
7,579,189.138
7,579,188.395
7,579,188.016
7,579,187.953

Y
7,579,199.664
7,579,199.627
7,579,199.354
7,579,198.888
7,579,198.422
7,579,198.184
7,579,198.045

Y
7,579,209.113
7,579,209.106
7,579,208.998
7,579,208.814
7,579,208.629
7,579,208.535
7,579,208.474

Y
7,579,218.852
7,579,218.851
7,579,218.836
7,579,218.808
7,579,218.781
7,579,218.766
7,579,218.758

Y
7,579,228.850
7,579,228.850
7,579,228.835
7,579,228.808
7,579,228.781
7,579,228.765
7,579,228.758

f

Corridor Section Points Report

Prepared by:

SM

Tetra Tech
TRN.VHWY - Vancouver

33.935
33.935
34.740
34.833
34.927
34.225
34.225

34.483
34.483
35.288
35.381
35.475
34.773
34.347

34.930
34.930
35.735
35.828
35.922
35.220
35.220

35.270
35.270
36.075
36.168
36.262
35.560
35.229

35.518
35.518
36.322
36.414
36.507
35.805
35.440

35.882
35.882
36.648
36.676
36.704
35.970
35.645

36.284
36.284
37.015
36.979
36.943
36.172
35.904

Grade Sheet Legend

Listing Legend

X = Northing

Y = Easting

Z = Elevation

Offset = Distance from Centerline
String Cut = Point Description

Point Description Legend

Daylight = Daylight Cut

Ditch Out = Subgrade Shoulder (Daylight Situation)
EPS = Finished Grade Shoulder

Crown = Centerline Finished Grade

ETW = Finished Grade Shoulder

Hinge = Subgrade Shoulder (Fill Situation)

Daylight =Toe of Slope

OFFSET STRING CUT
-4.583m Daylight
-4.359m Ditch_Out
-2.750m EPS
0.000m Crown
2.750m ETW
4.154m Ditch_Out
4.466m Daylight

OFFSET STRING CUT
-4.613m Daylight
-4.359m Ditch_Out
-2.750m EPS
0.000m Crown
2.750m ETW
4.154m Hinge
5.219m Daylight

OFFSET STRING CUT
-4.516m Daylight
-4.359m Ditch_Out
-2.750m EPS
0.000m Crown
2.750m ETW
4.154m Ditch_Out
4.388m Daylight

OFFSET STRING CUT
-4.580m Daylight
-4.359m Ditch_Out
-2.750m EPS
0.000m Crown
2.750m ETW
4.154m Hinge
4.980m Daylight

OFFSET STRING CUT
-4.468m Daylight
-4.358m Ditch_Out
-2.750m EPS
0.000m Crown
2.750m ETW
4.155m Hinge
5.066m Daylight

OFFSET STRING CUT
-4.331m Daylight
-4.281m Ditch_Out
-2.750m EPS
0.000m Crown
2.750m ETW
4.220m Hinge
5.031m Daylight

OFFSET STRING CUT
-4.242m Daylight
-4.212m Ditch_Out
-2.750m EPS
0.000m Crown
2.750m ETW
4.291m Hinge
4.962m Daylight



CHAINAGE 100+130.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+140.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+150.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+160.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+170.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+180.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+190.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+200.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+210.000
POINT

X
558,879.117
558,879.395
558,880.795
558,883.536
558,886.278
558,887.882
558,888.590

X
558,880.656
558,880.747
558,882.129
558,884.834
558,887.539
558,889.122
558,889.230

X
558,882.982
558,883.146
558,884.494
558,887.135
558,889.775
558,891.320
558,891.345

X
558,886.305
558,886.564
558,887.866
558,890.414
558,892.962
558,894.454
558,894.647

X
558,890.960
558,890.967
558,892.208
558,894.638
558,897.068
558,898.490
558,898.582

X
558,894.655
558,896.310
558,897.477
558,899.763
558,902.049
558,903.387
558,903.832

X
558,900.917
558,902.536
558,903.618
558,905.736
558,907.854
558,909.094
558,909.743

X
558,907.808
558,909.580
558,910.565
558,912.494
558,914.423
558,915.552
558,916.351

Y
7,579,239.150
7,579,239.128
7,579,239.017
7,579,238.800
7,579,238.582
7,579,238.455
7,579,238.399

Y
7,579,249.476
7,579,249.460
7,579,249.206
7,579,248.711
7,579,248.215
7,579,247.925
7,579,247.905

Y
7,579,259.647
7,579,259.599
7,579,259.207
7,579,258.438
7,579,257.669
7,579,257.220
7,579,257.212

Y
7,579,269.547
7,579,269.442
7,579,268.914
7,579,267.880
7,579,266.847
7,579,266.242
7,579,266.164

Y
7,579,278.889
7,579,278.885
7,579,278.227
7,579,276.940
7,579,275.652
7,579,274.898
7,579,274.849

Y
7,579,288.937
7,579,287.831
7,579,287.050
7,579,285.521
7,579,283.993
7,579,283.098
7,579,282.801

Y
7,579,297.525
7,579,296.185
7,579,295.290
7,579,293.536
7,579,291.783
7,579,290.757
7,579,290.220

Y
7,579,305.663
7,579,303.863
7,579,302.862
7,579,300.901
7,579,298.941
7,579,297.794
7,579,296.982

36.603
36.714
37.416
37.323
37.229
36.425
36.141

37.097
37.097
37.800
37.706
37.613
36.808
36.808

37.490
37.490
38.193
38.099
38.006
37.201
37.201

37.834
37.834
38.536
38.442
38.349
37.544
37.544

38.093
38.093
38.795
38.702
38.608
37.804
37.804

37.472
38.268
38.970
38.877
38.783
37.979
37.979

37.534
38.374
39.077
38.983
38.890
38.085
38.085

37.463
38.473
39.176
39.082
38.989
38.184
38.184

OFFSET
-4.433m
-4.154m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.359m
5.069m

OFFSET
-4.248m
-4.154m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.359m
4.469m

OFFSET
-4.325m
-4.154m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.359m
4.386m

OFFSET
-4.434m
-4.154m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.359m
4.568m

OFFSET
-4.163m
-4.154m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.359m
4.464m

OFFSET
-6.145m
-4.154m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.359m
4.895m

OFFSET
-6.255m
-4.154m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.359m
5.201m

OFFSET
-6.681m
-4.154m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.359m
5.499m

OFFSET

STRING CUT
Daylight
Hinge
ETW
Crown
ETW
Hinge
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Hinge
ETW
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Hinge
ETW
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Hinge
ETW
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
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CHAINAGE 100+220.000
POINT
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CHAINAGE 100+230.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+240.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+250.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+260.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+270.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+280.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+290.000
POINT
1
2
3

558,916.867
558,917.318
558,918.228
558,919.965
558,921.702
558,922.710
558,923.064

X
558,924.614
558,925.034
558,925.979
558,927.717
558,929.454
558,930.462
558,930.682

X
558,932.597
558,932.746
558,933.731
558,935.468
558,937.206
558,938.214
558,938.411

X
558,940.283
558,940.475
558,941.483
558,943.220
558,944.958
558,945.966
558,946.052

X
558,948.214
558,948.227
558,949.235
558,950.972
558,952.709
558,953.717
558,954.315

X
558,955.864
558,955.978
558,956.986
558,958.724
558,960.461
558,961.469
558,962.113

X
558,963.508
558,963.730
558,964.738
558,966.476
558,968.213
558,969.221
558,969.875

X
558,971.202
558,971.482
558,972.490
558,974.227
558,975.965
558,976.973
558,977.528

X
558,978.946
558,979.234
558,980.242

7,579,311.343
7,579,310.790
7,579,309.674
7,579,307.542
7,579,305.411
7,579,304.174
7,579,303.740

Y
7,579,317.667
7,579,317.152
7,579,315.992
7,579,313.860
7,579,311.728
7,579,310.491
7,579,310.222

Y
7,579,323.701
7,579,323.518
7,579,322.309
7,579,320.177
7,579,318.046
7,579,316.809
7,579,316.567

Y
7,579,330.099
7,579,329.863
7,579,328.626
7,579,326.495
7,579,324.363
7,579,323.126
7,579,323.019

Y
7,579,336.197
7,579,336.181
7,579,334.944
7,579,332.812
7,579,330.680
7,579,329.443
7,579,328.710

Y
7,579,342.638
7,579,342.498
7,579,341.261
7,579,339.130
7,579,336.998
7,579,335.761
7,579,334.970

Y
7,579,349.089
7,579,348.816
7,579,347.579
7,579,345.447
7,579,343.315
7,579,342.078
7,579,341.276

Y
7,579,355.476
7,579,355.133
7,579,353.896
7,579,351.764
7,579,349.633
7,579,348.396
7,579,347.714

Y
7,579,361.804
7,579,361.451
7,579,360.214

38.234
38.519
39.239
39.181
39.099
38.301
38.301

38.269
38.535
39.283
39.281
39.198
38.400
38.400

38.548
38.548
39.328
39.380
39.297
38.499
38.500

38.605
38.605
39.403
39.486
39.403
38.605
38.605

38.755
38.755
39.553
39.635
39.553
38.755
38.376

38.954
38.954
39.752
39.834
39.752
38.954
38.546

39.196
39.196
39.994
40.076
39.994
39.196
38.782

39.444
39.444
40.242
40.324
40.242
39.444
39.092

39.692
39.692
40.490

-4.904m
-4.190m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
4.905m

OFFSET
-4911m
-4.247m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.694m

OFFSET
-4.546m
-4.309m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.657m

OFFSET
-4.649m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.483m

OFFSET
-4.366m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.291m

OFFSET
-4.527m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
5.366m

OFFSET
-4.698m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.380m

OFFSET
-4.789m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.225m

OFFSET
-4.802m
-4.346m
-2.750m

Daylight
Hinge
ETW
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Hinge
ETW
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Hinge
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Hinge
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Hinge
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Hinge
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
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CHAINAGE 100+300.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+310.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+320.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+330.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+340.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+350.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+360.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+370.000
POINT
1
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558,981.979
558,983.716
558,984.725
558,985.090

X
558,986.766
558,986.985
558,987.994
558,989.731
558,991.468
558,992.476
558,992.927

X
558,994.540
558,994.737
558,995.745
558,997.483
558,999.220
559,000.228
559,000.975

X
559,002.305
559,002.489
559,003.497
559,005.234
559,006.972
559,007.980
559,008.756

X
559,009.979
559,010.241
559,011.249
559,012.986
559,014.724
559,015.732
559,016.133

X
559,017.668
559,017.993
559,019.001
559,020.738
559,022.475
559,023.483
559,023.553

X
559,025.652
559,025.744
559,026.752
559,028.490
559,030.227
559,031.235
559,031.359

X
559,033.475
559,033.496
559,034.504
559,036.242
559,037.979
559,038.987
559,039.326

X
559,041.141
559,041.248
559,042.256
559,043.993
559,045.731
559,046.739

7,579,358.082
7,579,355.950
7,579,354.713
7,579,354.264

Y
7,579,368.037
7,579,367.768
7,579,366.531
7,579,364.399
7,579,362.268
7,579,361.031
7,579,360.478

Y
7,579,374.328
7,579,374.085
7,579,372.848
7,579,370.717
7,579,368.585
7,579,367.348
7,579,366.431

Y
7,579,380.629
7,579,380.403
7,579,379.166
7,579,377.034
7,579,374.902
7,579,373.665
7,579,372.713

Y
7,579,387.042
7,579,386.720
7,579,385.483
7,579,383.352
7,579,381.220
7,579,379.983
7,579,379.490

Y
7,579,393.436
7,579,393.038
7,579,391.801
7,579,389.669
7,579,387.537
7,579,386.300
7,579,386.215

Y
7,579,399.469
7,579,399.355
7,579,398.118
7,579,395.986
7,579,393.855
7,579,392.618
7,579,392.466

Y
7,579,405.698
7,579,405.673
7,579,404.436
7,579,402.304
7,579,400.172
7,579,398.935
7,579,398.519

Y
7,579,412.121
7,579,411.990
7,579,410.753
7,579,408.621
7,579,406.490
7,579,405.253

40.573
40.490
39.692
39.461

39.940
39.940
40.738
40.821
40.738
39.940
39.655

40.188
40.188
40.986
41.069
40.986
40.188
39.715

40.437
40.437
41.234
41.317
41.234
40.437
39.945

40.685
40.685
41.483
41.565
41.483
40.685
40.431

40.933
40.933
41.731
41.813
41.731
40.933
40.889

41.170
41.170
41.968
42.050
41.968
41.170
41.092

41.363
41.363
42.161
42.243
42.161
41.363
41.148

41.509
41.509
42.307
42.390
42.307
41.509

0.000m
2.750m
4.346m
4.925m

OFFSET
-4.693m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.059m

OFFSET
-4.658m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
5.529m

OFFSET
-4.637m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.574m

OFFSET
-4.761m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
4.981m

OFFSET
-4.860m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.456m

OFFSET
-4.492m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.542m

OFFSET
-4.379m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.882m

OFFSET
-4.515m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m

Crown
ETW
Hinge
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Hinge
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Hinge
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Hinge
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Hinge
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Hinge
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Hinge
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Hinge
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Hinge
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CHAINAGE 100+380.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+390.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+400.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+410.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+420.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+430.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+440.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+450.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+460.000
POINT
1
2
3

559,048.172

X
559,048.790
559,049.000
559,050.008
559,051.745
559,053.482
559,054.490
559,055.855

X
559,056.184
559,056.751
559,057.760
559,059.497
559,061.234
559,062.242
559,063.567

X
559,063.790
559,064.503
559,065.511
559,067.249
559,068.986
559,069.994
559,071.334

X
559,071.455
559,072.255
559,073.263
559,075.000
559,076.738
559,077.746
559,077.917

X
559,079.114
559,080.007
559,081.015
559,082.752
559,084.489
559,085.498
559,086.439

X
559,087.458
559,087.759
559,088.767
559,090.504
559,092.241

X
559,095.331
559,095.510
559,096.518
559,098.256
559,099.993

X
559,103.187
559,103.262
559,104.270
559,106.008
559,107.745
559,108.753
559,109.849

X
559,110.962
559,111.014
559,112.022

7,579,403.493

Y
7,579,418.565
7,579,418.307
7,579,417.070
7,579,414.939
7,579,412.807
7,579,411.570
7,579,409.895

Y
7,579,425.321
7,579,424.625
7,579,423.388
7,579,421.256
7,579,419.124
7,579,417.887
7,579,416.262

Y
7,579,431.818
7,579,430.942
7,579,429.705
7,579,427.574
7,579,425.442
7,579,424.205
7,579,422.561

Y
7,579,438.241
7,579,437.260
7,579,436.023
7,579,433.891
7,579,431.759
7,579,430.522
7,579,430.312

Y
7,579,444.673
7,579,443.577
7,579,442.340
7,579,440.208
7,579,438.077
7,579,436.840
7,579,435.685

Y
7,579,450.264
7,579,449.895
7,579,448.658
7,579,446.526
7,579,444.394

Y
7,579,456.432
7,579,456.212
7,579,454.975
7,579,452.843
7,579,450.712

Y
7,579,462.622
7,579,462.529
7,579,461.292
7,579,459.161
7,579,457.029
7,579,455.792
7,579,454.447

Y
7,579,468.911
7,579,468.847
7,579,467.610

40.602

41.626
41.626
42.424
42.506
42.424
41.626
40.762

41.794
41.794
42.592
42.674
42.592
41.794
40.955

42.027
42.027
42.824
42.907
42.824
42.027
41.178

42.319
42319
43.117
43.200
43.117
42.319
42.319

42.615
42.615
43.413
43.496
43.413
42.615
42.615

42.855
42.855
43.653
43.736
43.653

43.032
43.032
43.830
43913
43.830

43.154
43.154
43.952
44.034
43.952
43.154
43.154

43276
43276
44.074

6.615m

OFFSET
-4.678m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
6.506m

OFFSET
-5.244m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
6.443m

OFFSET
-5.475m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
6.467m

OFFSET
-5.612m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
4.617m

OFFSET
-5.760m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
5.836m

OFFSET
-4.822m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m

OFFSET
-4.629m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m

OFFSET
-4.465m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
6.081m

OFFSET
-4.428m
-4.346m
-2.750m

Daylight
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CHAINAGE 100+470.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+480.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+490.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+500.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+510.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+520.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+530.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+540.000
POINT
1
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559,113.759
559,115.497
559,116.505
559,116.993

X
559,118.482
559,118.766
559,119.774
559,121.511
559,123.248
559,124.256
559,125.946

X
559,125.996
559,126.517
559,127.526
559,129.263
559,131.000
559,132.008
559,133.448

X
559,133.759
559,134.269
559,135.277
559,137.015
559,138.752
559,139.760
559,141.043

X
559,141.645
559,142.021
559,143.029
559,144.766
559,146.504
559,147.512
559,148.523

X
559,149.462
559,149.773
559,150.781
559,152,518
559,154.255
559,155.264
559,156.235

X
559,157.209
559,157.525
559,158.533
559,160.270
559,162.007
559,163.015
559,163.138

X
559,164.969
559,165.276
559,166.284
559,168.022
559,169.759
559,170.767
559,171.033

X
559,172.748
559,173.028
559,174.036
559,175.774
559,177.511
559,178.519

7,579,465.478
7,579,463.346
7,579,462.109
7,579,461.510

Y
7,579,475.513
7,579,475.164
7,579,473.927
7,579,471.796
7,579,469.664
7,579,468.427
7,579,466.354

Y
7,579,482.122
7,579,481.482
7,579,480.245
7,579,478.113
7,579,475.981
7,579,474.744
7,579,472.978

Y
7,579,488.426
7,579,487.799
7,579,486.562
7,579,484.430
7,579,482.299
7,579,481.062
7,579,479.488

Y
7,579,494.578
7,579,494.117
7,579,492.880
7,579,490.748
7,579,488.616
7,579,487.379
7,579,486.139

Y
7,579,500.816
7,579,500.434
7,579,499.197
7,579,497.065
7,579,494.934
7,579,493.697
7,579,492.505

Y
7,579,507.139
7,579,506.752
7,579,505.515
7,579,503.383
7,579,501.251
7,579,500.014
7,579,499.863

Y
7,579,513.446
7,579,513.069
7,579,511.832
7,579,509.700
7,579,507.568
7,579,506.331
7,579,506.005

Y
7,579,519.730
7,579,519.386
7,579,518.149
7,579,516.018
7,579,513.886
7,579,512.649

44.157
44.074
43.276
42.967

43.421
43.421
44.219
44.301
44.219
43.421
42.351

43.588
43.587
44.385
44.468
44.385
43.587
42.676

43.769
43.769
44.567
44.649
44.567
43.769
42.956

43.950
43.950
44.748
44.831
44.748
43.950
43.310

44.132
44.132
44.930
45.012
44.930
44.132
43.517

44313
44313
45.111
45.194
45.111
44313
44313

44.495
44.495
45.293
45.375
45.293
44.495
44.495

44.676
44.676
45474
45.557
45474
44.676

0.000m
2.750m
4.346m
5.118m

OFFSET
-4.795m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
7.020m

OFFSET
-5.171m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
6.625m

OFFSET
-5.154m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
6.376m

OFFSET
-4.941m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.946m

OFFSET
-4.838m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.884m

OFFSET
-4.846m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.540m

OFFSET
-4.832m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.767m

OFFSET
-4.789m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
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ETW
Hinge
Daylight
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CHAINAGE 100+550.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+560.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+570.000
POINT
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CHAINAGE 100+580.000
POINT
1

N N B WN

CHAINAGE 100+590.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+600.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+610.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+620.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+630.000

559,178.706

X
559,180.501
559,180.780
559,181.788
559,183.525
559,185.263
559,186.271
559,186.451

X
559,188.241
559,188.532
559,189.540
559,191.277
559,193.014
559,194.022
559,194.448

X
559,196.010
559,196.283
559,197.292
559,199.029
559,200.766
559,201.774
559,202.378

X
559,203.813
559,204.035
559,205.043
559,206.781
559,208.518
559,209.526
559,209.892

X
559,211.588
559,211.787
559,212.795
559,214.532
559,216.270
559,217.278
559,217.428

X
559,219.310
559,219.539
559,220.547
559,222.284
559,224.021
559,225.030
559,225.187

X
559,227.081
559,227.291
559,228.299
559,230.036
559,231.773
559,232.781
559,232.868

X
559,234.894
559,235.042
559,236.050
559,237.788
559,239.525
559,240.533
559,241.559

7,579,512.419

Y
7,579,526.046
7,579,525.704
7,579,524.467
7,579,522.335
7,579,520.203
7,579,518.966
7,579,518.746

Y
7,579,532.377
7,579,532.021
7,579,530.784
7,579,528.653
7,579,526.521
7,579,525.284
7,579,524.762

Y
7,579,538.674
7,579,538.339
7,579,537.102
7,579,534.970
7,579,532.838
7,579,531.601
7,579,530.860

Y
7,579,544.929
7,579,544.656
7,579,543.419
7,579,541.287
7,579,539.156
7,579,537.919
7,579,537.469

Y
7,579,551.218
7,579,550.974
7,579,549.737
7,579,547.605
7,579,545.473
7,579,544.236
7,579,544.052

Y
7,579,557.572
7,579,557.291
7,579,556.054
7,579,553.922
7,579,551.791
7,579,550.554
7,579,550.360

Y
7,579,563.866
7,579,563.608
7,579,562.371
7,579,560.240
7,579,558.108
7,579,556.871
7,579,556.765

Y
7,579,570.108
7,579,569.926
7,579,568.689
7,579,566.557
7,579,564.425
7,579,563.188
7,579,561.929

44.676

44.858
44.858
45.656
45.738
45.656
44.858
44.858

45.042
45.042
45.840
45.922
45.840
45.042
45.042

45.247
45.247
46.045
46.127
46.045
45.247
45.247

45.476
45.476
46.274
46.356
46.274
45.476
45.476

45.729
45.729
46.527
46.609
46.527
45.729
45.729

46.006
46.006
46.804
46.887
46.804
46.006
46.006

46.305
46.305
47.103
47.185
47.103
46.305
46.305

46.607
46.607
47.405
47.487
47.405
46.607
45.957

4.642m

OFFSET
-4.787m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.631m

OFFSET
-4.805m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.019m

OFFSET
-4.778m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.302m

OFFSET
-4.697m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
4.925m

OFFSET
-4.661m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
4.583m

OFFSET
-4.708m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.595m

OFFSET
-4.678m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.483m

OFFSET
-4.581m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.970m

Daylight
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Daylight
Ditch_Out
EPS
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CHAINAGE 100+650.000
POINT
1

N B W

CHAINAGE 100+660.000
POINT
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CHAINAGE 100+670.000
POINT
1
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CHAINAGE 100+680.000
POINT
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CHAINAGE 100+690.000
POINT
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CHAINAGE 100+700.000
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CHAINAGE 100+710.000
POINT
1
2

X
559,242.764
559,242.794
559,243.802
559,245.540
559,247.277
559,248.285
559,248.286

X
559,249.552
559,250.546
559,251.554
559,253.291
559,255.029
559,256.037
559,257.171

X
559,258.238
559,258.298
559,259.306
559,261.043
559,262.780
559,263.788
559,265.223

X
559,265.935
559,266.049
559,267.058
559,268.795
559,270.532
559,271.540
559,272.908

X
559,273.675
559,273.801
559,274.809
559,276.547
559,278.284
559,279.292
559,279.347

X
559,281.400
559,281.553
559,282.561
559,284.298
559,286.036
559,287.044
559,287.135

X
559,289.095
559,289.305
559,290.313
559,292.050
559,293.787
559,294.796
559,294.889

X
559,296.850
559,297.057
559,298.065
559,299.802
559,301.539
559,302.547
559,302.630

X
559,304.704
559,304.808

Y
7,579,576.281
7,579,576.243
7,579,575.006
7,579,572.875
7,579,570.743
7,579,569.506
7,579,569.504

Y
7,579,583.780
7,579,582.561
7,579,581.324
7,579,579.192
7,579,577.060
7,579,575.823
7,579,574.431

Y
7,579,588.951
7,579,588.878
7,579,587.641
7,579,585.509
7,579,583.378
7,579,582.141
7,579,580.380

Y
7,579,595.336
7,579,595.196
7,579,593.959
7,579,591.827
7,579,589.695
7,579,588.458
7,579,586.780

Y
7,579,601.668
7,579,601.513
7,579,600.276
7,579,598.144
7,579,596.013
7,579,594.776
7,579,594.709

Y
7,579,608.018
7,579,607.830
7,579,606.593
7,579,604.462
7,579,602.330
7,579,601.093
7,579,600.981

Y
7,579,614.405
7,579,614.148
7,579,612.911
7,579,610.779
7,579,608.647
7,579,607.410
7,579,607.296

Y
7,579,620.718
7,579,620.465
7,579,619.228
7,579,617.097
7,579,614.965
7,579,613.728
7,579,613.626

Y
7,579,626.911
7,579,626.783

46.909
46.909
47.707
47.789
47.707
46.909
46.909

46.582
47.211
48.009
48.091
48.009
47.211
46.492

47.513
47.513
48311
48.393
48.311
47.513
46.604

47.815
47.815
48.613
48.695
48.613
47.815
46.949

48.117
48.117
48915
48.997
48915
48.117
48.117

48.419
48.419
49.217
49.299
49.217
48.419
48.419

48.721
48.721
49.519
49.601
49.519
48.721
48.721

49.023
49.023
49.820
49.903
49.820
49.023
49.023

49.325
49.325

OFFSET
-4.394m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.348m

OFFSET
-5.919m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
6.142m

OFFSET
-4.440m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
6.617m

OFFSET
-4.527m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
6.510m

OFFSET
-4.546m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.432m

OFFSET
-4.588m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.490m

OFFSET
-4.677m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.493m

OFFSET
-4.672m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.477m

OFFSET
-4.511m
-4.346m
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POINT
1

~N N W B W

CHAINAGE 100+750.000
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CHAINAGE 100+790.000
POINT
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CHAINAGE 100+800.000

559,305.816
559,307.554
559,309.291
559,310.299
559,310.324

X
559,312.500
559,312.560
559,313.568
559,315.306
559,317.043
559,318.051
559,318.889

X
559,320.171
559,320.312
559,321.320
559,323.057
559,324.795
559,325.803
559,325.926

X
559,327.850
559,328.064
559,329.072
559,330.809
559,332.546
559,333.554
559,333.811

X
559,335.542
559,335.815
559,336.824
559,338.561
559,340.298
559,341.306
559,341.619

X
559,343.307
559,343.567
559,344.575
559,346.313
559,348.050
559,349.058
559,349.379

X
559,351.139
559,351.319
559,352.327
559,354.064
559,355.802
559,356.810
559,356.873

X
559,358.899
559,359.071
559,360.079
559,361.816
559,363.553

X
559,366.578
559,366.823
559,367.831
559,369.568
559,371.305

7,579,625.546
7,579,623.414
7,579,621.282
7,579,620.045
7,579,620.014

Y
7,579,633.174
7,579,633.100
7,579,631.863
7,579,629.731
7,579,627.600
7,579,626.363
7,579,625.335

Y
7,579,639.591
7,579,639.418
7,579,638.181
7,579,636.049
7,579,633.917
7,579,632.680
7,579,632.529

Y
7,579,645.997
7,579,645.735
7,579,644.498
7,579,642.366
7,579,640.235
7,579,638.998
7,579,638.683

Y
7,579,652.388
7,579,652.052
7,579,650.815
7,579,648.684
7,579,646.552
7,579,645.315
7,579,644.932

Y
7,579,658.689
7,579,658.370
7,579,657.133
7,579,655.001
7,579,652.869
7,579,651.632
7,579,651.239

Y
7,579,664.908
7,579,664.687
7,579,663.450
7,579,661.319
7,579,659.187
7,579,657.950
7,579,657.873

Y
7,579,671.215
7,579,671.005
7,579,669.768
7,579,667.636
7,579,665.504

Y
7,579,677.622
7,579,677.322
7,579,676.085
7,579,673.953
7,579,671.822

50.122
50.205
50.122
49.325
49.325

49.626
49.626
50.424
50.506
50.424
49.626
49.096

49.924
49.924
50.722
50.805
50.722
49.924
49.924

50.219
50.219
51.017
51.099
51.017
50.219
50.219

50.510
50.510
51.307
51.390
51.307
50.510
50.510

50.797
50.797
51.594
51.677
51.594
50.797
50.797

51.080
51.080
51.878
51.961
51.878
51.080
51.080

51.364
51.364
52.162
52.244
52.162

51.647
51.647
52.445
52.527
52.445

-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
4.385m

OFFSET
-4.441m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.672m

OFFSET
-4.569m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.541m

OFFSET
-4.683m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.752m

OFFSET
-4.778m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.840m

OFFSET
-4.758m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
4.853m

OFFSET
-4.631m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.445m

OFFSET
-4.617m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m

OFFSET
-4.732m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m

EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Hinge
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
ETW
Crown
ETW

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
ETW
Crown
ETW



POINT

v W

CHAINAGE 100+810.000
POINT
1

[V NS I )

CHAINAGE 100+820.000
POINT
1

[V NS I )

CHAINAGE 100+830.000
POINT
1

N N B W

X
559,374.251
559,374.574
559,375.582
559,377.320
559,379.057

X
559,382.009
559,382.326
559,383.334
559,385.071
559,386.809

X
559,389.829
559,390.078
559,391.086
559,392.823
559,394.561

X
559,397.514
559,397.830
559,398.838
559,400.575
559,402.312
559,403.273
559,403.589

Y
7,579,684.036
7,579,683.640
7,579,682.403
7,579,680.271
7,579,678.139

Y
7,579,690.346
7,579,689.957
7,579,688.720
7,579,686.588
7,579,684.457

Y
7,579,696.579
7,579,696.274
7,579,695.038
7,579,692.906
7,579,690.774

Y
7,579,702.980
7,579,702.592
7,579,701.355
7,579,699.223
7,579,697.091
7,579,695.913
7,579,695.525

51.930
51.930
52.728
52.811
52.728

52214
52214
53.011
53.094
53.011

52.497
52.497
53.295
53.377
53.304

52.780
52.780
53.578
53.661
53.642
52.882
52.882

OFFSET
-4.857m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m

OFFSET
-4.847m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m

OFFSET
-4.739m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m

OFFSET
-4.846m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.270m
4.770m

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
ETW
Crown
ETW

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
ETW
Crown
ETW

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
ETW
Crown
ETW

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight



Client:
ISSF Road Rehabilitation Project
PSPC /NRCAN

DAYLIGHT

Date: 7/22/2022 9:14:58 AM

—_—

Corridor Name: L200-A1 - CORR
Description:
Base Alignment Name: L200-A1

Station Range: Start: 200+040.000, End: 201+200.000

CHAINAGE 200+040.000
POINT X
1 559,420.657
2 559,420.434
3 559,419.709
4 559,418.468
5 559,417.228
6 559,416.595
7 559,416.550
CHAINAGE 200+050.000
POINT X
1 559,429.249
2 559,429.186
3 559,428.597
4 559,427.592
5 559,426.586
6 559,426.072
7 559,425.772
CHAINAGE 200-+060.000
POINT X
1 559,438.407
2 559,438.265
3 559,437.819
4 559,437.056
5 559,436.294
6 559,435.905
7 559,435.685
CHAINAGE 200+070.000
POINT X
1 559,447.656
2 559,447.592
3 559,447.292
4 559,446.780
5 559,446.267
6 559,446.006
7 559,445.831
CHAINAGE 200+080.000
POINT X
1 559,457.131
2 559,457.086
3 559,456.935
4 559,456.677
5 559,456.419
6 559,456.287
7 559,456.210
CHAINAGE 200+090.000
POINT X
1 559,466.665
2 559,466.665
3 559,466.664
4 559,466.663
5 559,466.661
6 559,466.660
7 559,466.660
CHAINAGE 200+100.000
POINT X
1 559,476.149
2 559,476.244
3 559,476.393
4 559,476.648
5 559,476.903
6 559,477.034
7 559,477.061

Y
7,579,668.218
7,579,667.778
7,579,666.342
7,579,663.887
7,579,661.433
7,579,660.179
7,579,660.090

Y
7,579,664.020
7,579,663.859
7,579,662.361
7,579,659.801
7,579,657.241
7,579,655.934
7,579,655.171

Y
7,579,661.265
7,579,660.773
7,579,659.226
7,579,656.584
7,579,653.942
7,579,652.593
7,579,651.831

Y
7,579,658.883
7,579,658.548
7,579,656.967
7,579,654.265
7,579,651.563
7,579,650.183
7,579,649.264

Y
7,579,657.672
7,579,657.203
7,579,655.601
7,579,652.863
7,579,650.125
7,579,648.727
7,579,647.906

Y
7,579,657.300
7,579,656.750
7,579,655.141
7,579,652.391
7,579,649.641
7,579,648.236
7,579,647.260

Y
7,579,658.212
7,579,657.193
7,579,655.590
7,579,652.852
7,579,650.114
7,579,648.716
7,579,648.420

f

Corridor Section Points Report

Prepared by:

SM

Tetra Tech
TRN.VHWY - Vancouver

52911
52911
53.716
53.809
53.903
53.200
53.200

53.181
53.181
53.986
54.080
54.173
53.471
53.471

53.523
53.523
54.327
54.421
54.514
53.812
53.812

53.939
53.939
54.744
54.837
54.931
54.229
54.229

54.385
54.385
55.189
55.283
55.376
54.674
54.674

54.830
54.830
55.635
55.728
55.822
55.119
55.120

55.279
55.279
56.084
56.177
56.271
55.569
55.569

Grade Sheet Legend

Listing Legend

X = Northing

Y = Easting

Z = Elevation

Offset = Distance from Centerline
String Cut = Point Description

Point Description Legend

Daylight = Daylight Cut

Ditch Out = Subgrade Shoulder (Daylight Situation)
EPS = Finished Grade Shoulder

Crown = Centerline Finished Grade

ETW = Finished Grade Shoulder

Hinge = Subgrade Shoulder (Fill Situation)

Daylight =Toe of Slope

OFFSET STRING CUT
-4.852m Daylight
-4.359m Ditch_Out
-2.750m EPS
0.000m Crown
2.750m ETW
4.154m Ditch_Out
4.254m Daylight

OFFSET STRING CUT
-4.533m Daylight
-4.359m Ditch_Out
-2.750m EPS
0.000m Crown
2.750m ETW
4.154m Ditch_Out
4.975m Daylight

OFFSET STRING CUT
-4.872m Daylight
-4.359m Ditch_Out
-2.750m EPS
0.000m Crown
2.750m ETW
4.154m Ditch_Out
4.947m Daylight

OFFSET STRING CUT
-4.700m Daylight
-4.359m Ditch_Out
-2.750m EPS
0.000m Crown
2.750m ETW
4.154m Ditch_Out
5.090m Daylight

OFFSET STRING CUT
-4.830m Daylight
-4.359m Ditch_Out
-2.750m EPS
0.000m Crown
2.750m ETW
4.154m Ditch_Out
4.979m Daylight

OFFSET STRING CUT
-4.909m Daylight
-4.359m Ditch_Out
-2.750m EPS
0.000m Crown
2.750m ETW
4.154m Ditch_Out
5.131m Daylight

OFFSET STRING CUT
-5.383m Daylight
-4.359m Ditch_Out
-2.750m EPS
0.000m Crown
2.750m ETW
4.154m Ditch_Out
4.452m Daylight



CHAINAGE 200+110.000
POINT
1

~N N B W

CHAINAGE 200+120.000
POINT
1

N B W

CHAINAGE 200+130.000
POINT
1

N N B W

CHAINAGE 200+140.000
POINT
1

N N B W

CHAINAGE 200+150.000
POINT
1

N B W

CHAINAGE 200+160.000
POINT
1

N W

CHAINAGE 200+170.000
POINT
1

NN R W

CHAINAGE 200+180.000
POINT
1

~N N W B W

CHAINAGE 200+190.000
POINT

X
559,485.570
559,485.739
559,486.038
559,486.547
559,487.057
559,487.317
559,487.349

X
559,494.843
559,495.069
559,495.514
559,496.273
559,497.033
559,497.421
559,497.752

X
559,504.016
559,504.153
559,504.738
559,505.741
559,506.744
559,507.267
559,507.368

X
559,513.425
559,513.464
559,514.047
559,515.051
559,516.055
559,516.600
559,516.788

X
559,522.766
559,522.774
559,523.356
559,524.360
559,525.365
559,525.932
559,526.200

X
559,531.624
559,532.083
559,532.666
559,533.670
559,534.674
559,535.257
559,535.562

X
559,540.979
559,541.393
559,541.976
559,542.980
559,543.984
559,544.566
559,544.939

X
559,550.653
559,550.702
559,551.285
559,552.289
559,553.293
559,553.876
559,554.250

Y
7,579,659.428
7,579,658.528
7,579,656.946
7,579,654.244
7,579,651.542
7,579,650.161
7,579,649.992

Y
7,579,661.530
7,579,660.743
7,579,659.196
7,579,656.553
7,579,653.910
7,579,652.560
7,579,651.409

Y
7,579,664.165
7,579,663.815
7,579,662.321
7,579,659.760
7,579,657.199
7,579,655.864
7,579,655.607

Y
7,579,667.556
7,579,667.458
7,579,665.971
7,579,663.411
7,579,660.851
7,579,659.462
7,579,658.982

Y
7,579,671.127
7,579,671.108
7,579,669.623
7,579,667.063
7,579,664.502
7,579,663.056
7,579,662.371

Y
7,579,675.930
7,579,674.760
7,579,673.274
7,579,670.714
7,579,668.154
7,579,666.668
7,579,665.890

Y
7,579,679.467
7,579,678.411
7,579,676.925
7,579,674.365
7,579,671.805
7,579,670.319
7,579,669.369

Y
7,579,682.189
7,579,682.062
7,579,680.576
7,579,678.016
7,579,675.456
7,579,673.971
7,579,673.018

55.797
55.797
56.602
56.696
56.789
56.087
56.087

56.408
56.408
57.212
57.306
57.399
56.697
56.218

57.050
57.050
57.852
57.942
58.005
57.288
57.288

57.571
57.571
58.370
58.453
58.461
57.715
57.715

57.956
57.956
58.754
58.836
58.789
58.012
58.012

57.803
58.306
59.104
59.186
59.104
58.306
58.306

58.212
58.665
59.463
59.546
59.463
58.665
58.665

59.035
59.035
59.833
59.915
59.833
59.035
59.035

OFFSET
-5.275m
-4.359m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.154m
4.327m

OFFSET
-5.179m
-4.359m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.154m
5.353m

OFFSET
-4.730m
-4.355m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.185m
4.460m

OFFSET
-4.452m
-4.347m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.242m
4.758m

OFFSET
-4.366m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.304m
5.039m

OFFSET
-5.604m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
5.181m

OFFSET
-5.480m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.366m

OFFSET
-4.482m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.369m

OFFSET

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Hinge
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Hinge
ETW
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Hinge
ETW
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT



~N N B W N =

CHAINAGE 200+200.000
POINT
1

~N B W

CHAINAGE 200+210.000
POINT
1

N N B W

CHAINAGE 200+220.000
POINT
1

NN R W

CHAINAGE 200+230.000
POINT
1

N N B W

CHAINAGE 200+240.000
POINT
1

N N B W

CHAINAGE 200+250.000
POINT
1

N N N B W

CHAINAGE 200+260.000
POINT
1

N N R WN

CHAINAGE 200+270.000
POINT
1
2
3

559,559.870
559,560.012
559,560.595
559,561.599
559,562.603
559,563.186
559,563.448

X
559,569.101
559,569.322
559,569.904
559,570.908
559,571.912
559,572.495
559,572.643

X
559,578.371
559,578.635
559,579.214
559,580.218
559,581.222
559,581.805
559,581.960

X
559,587.713
559,587.968
559,588.523
559,589.528
559,590.532
559,591.114
559,591.399

X
559,597.066
559,597.299
559,597.833
559,598.837
559,599.841
559,600.424
559,600.801

X
559,606.865
559,606.890
559,607.339
559,608.213
559,609.087
559,609.594
559,610.000

X
559,616.669
559,616.739
559,617.098
559,617.794
559,618.491
559,618.896
559,619.179

X
559,626.696
559,626.763
559,627.029
559,627.546
559,628.063
559,628.363
559,628.570

X
559,636.810
559,636.916
559,637.089

7,579,686.074
7,579,685.713
7,579,684.228
7,579,681.668
7,579,679.107
7,579,677.622
7,579,676.953

Y
7,579,689.928
7,579,689.364
7,579,687.879
7,579,685.319
7,579,682.759
7,579,681.273
7,579,680.895

Y
7,579,693.678
7,579,693.006
7,579,691.530
7,579,688.970
7,579,686.410
7,579,684.924
7,579,684.528

Y
7,579,697.247
7,579,696.598
7,579,695.181
7,579,692.621
7,579,690.061
7,579,688.576
7,579,687.851

Y
7,579,700.789
7,579,700.194
7,579,698.833
7,579,696.273
7,579,693.712
7,579,692.227
7,579,691.264

Y
7,579,703.770
7,579,703.695
7,579,702.354
7,579,699.746
7,579,697.139
7,579,695.625
7,579,694.413

Y
7,579,706.899
7,579,706.632
7,579,705.263
7,579,702.603
7,579,699.942
7,579,698.399
7,579,697.317

Y
7,579,709.252
7,579,708.901
7,579,707.511
7,579,704.810
7,579,702.109
7,579,700.542
7,579,699.456

Y
7,579,711.361
7,579,710.493
7,579,709.088

59.414
59.414
60.212
60.294
60.212
59.414
59.414

59.800
59.800
60.598
60.681
60.598
59.800
59.800

60.200
60.200
60.993
61.067
60.984
60.187
60.187

60.674
60.674
61.434
61.453
61.371
60.573
60.573

61.145
61.145
61.876
61.840
61.757
60.960
60.960

61.601
61.601
62.309
62.226
62.144
61.346
61.346

61.988
61.988
62.695
62.613
62.530
61.732
61.733

62.373
62.373
63.080
62.998
62.915
62.117
62.118

62.744
62.744
63.452

-4.734m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
5.064m

OFFSET
-4.951m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
4.752m

OFFSET
-5.057m
-4.335m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
4.772m

OFFSET
-4.969m
-4.271m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.124m

OFFSET
-4.852m
-4.212m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.380m

OFFSET
-4.244m
-4.165m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.624m

OFFSET
-4.441m
-4.165m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.464m

OFFSET
-4.523m
-4.165m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5451m

OFFSET
-5.039m
-4.165m
-2.750m

Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS
Crown
ETW
Ditch_Out
Daylight

STRING CUT
Daylight
Ditch_Out
EPS



_N N

CHAINAGE 200+280.000
POINT
1

N N B W

CHAINAGE 200+290.000
POINT
1

N N R W

CHAINAGE 200+300.000
POINT
1

N B W

CHAINAGE 200+310.000
POINT
1

~N N W B W

CHAINAGE 200+320.000
POINT
1

~N N B W N

CHAINAGE 200+330.000
POINT
1

~N N B W

CHAINAGE 200+340.000
POINT
1

~N N B W

CHAINAGE 200+350.000
POINT
1

AN B W

559,637.423
559,637.758
559,637.952
559,638.017

X
559,647.116
559,647.154
559,647.231
559,647.382
559,647.533
559,647.620
559,647.637

X
559,657.440
559,657.429
559,657.412
559,657.378
559,657.344
559,657.325
559,657.311

X
559,667.741
559,667.696
559,667.584
559,667.366
559,667.148
559,667.021
559,666.995

X
559,677.978
559,677.908
559,677.702
559,677.300
559,676.899
559,676.666
559,676.578

X
559,688.267
559,688.020
559,687.720
559,687.137
559,686.554
559,686.215
559,686.063

X
559,698.014
559,697.987
559,697.593
559,696.831
559,696.069
559,695.627
559,695.539

X
559,707.875
559,707.665
559,707.213
559,706.372
559,705.532
559,705.045
559,705.010

X
559,717.450
559,717.205
559,716.734
559,715.894
559,715.054
559,714.567

7,579,706.359
7,579,703.629
7,579,702.045
7,579,701.514

Y
7,579,712.083
7,579,711.400
7,579,709.987
7,579,707.242
7,579,704.496
7,579,702.902
7,579,702.601

Y
7,579,712.541
7,579,711.619
7,579,710.204
7,579,707.454
7,579,704.705
7,579,703.109
7,579,701.975

Y
7,579,711.715
7,579,711.148
7,579,709.738
7,579,706.996
7,579,704.255
7,579,702.664
7,579,702.340

Y
7,579,710.465
7,579,709.990
7,579,708.590
7,579,705.870
7,579,703.149
7,579,701.571
7,579,700.973

Y
7,579,709.292
7,579,708.150
7,579,706.767
7,579,704.079
7,579,701.392
7,579,699.832
7,579,699.129

Y
7,579,705.736
7,579,705.643
7,579,704.276
7,579,701.633
7,579,698.991
7,579,697.458
7,579,697.153

Y
7,579,703.326
7,579,702.669
7,579,701.260
7,579,698.641
7,579,696.023
7,579,694.503
7,579,694.396

Y
7,579,700.434
7,579,699.671
7,579,698.205
7,579,695.586
7,579,692.968
7,579,691.448

63.369
63.287
62.489
62.489

63.099
63.099
63.806
63.724
63.641
62.843
62.843

63.436
63.436
64.144
64.061
63.979
63.181
62.727

63.757
63.757
64.465
64.382
64.300
63.502
63.502

64.061
64.061
64.769
64.686
64.604
63.806
63.806

63.881
64.348
65.056
64.973
64.891
64.093
64.093

64.606
64.606
65.318
65.244
65.161
64.363
64.363

64.777
64.776
65.516
65.497
65.415
64.617
64.617

64.928
64.928
65.698
65.734
65.652
64.854

0.000m
2.750m
4.346m
4.881m

OFFSET
-4.849m
-4.165m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.647m

OFFSET
-5.087m
-4.165m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
5.479m

OFFSET
-4.733m
-4.165m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
4.671m

OFFSET
-4.645m
-4.165m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.950m

OFFSET
-5.334m
-4.165m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.066m

OFFSET
-4.270m
-4.174m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.663m

OFFSET
-4.920m
-4.230m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.458m

OFFSET
-5.091m
-4.290m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m

Crown
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Ditch_Out
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7

CHAINAGE 200+360.000
POINT
1

~N N B W

CHAINAGE 200+370.000
POINT
1

~N N B WN

CHAINAGE 200+380.000
POINT
1

N B W

CHAINAGE 200+390.000
POINT
1

N N B WN

CHAINAGE 200+400.000
POINT
1

_N N B W

CHAINAGE 200+410.000
POINT
1

N N B W

CHAINAGE 200+420.000
POINT
1

N W

CHAINAGE 200+430.000
POINT
1

=N B SV I )

CHAINAGE 200+440.000

559,714.549

X
559,727.004
559,726.744
559,726.256
559,725.416
559,724.576
559,724.089
559,724.062

X
559,736.594
559,736.266
559,735.778
559,734.938
559,734.098
559,733.610
559,733.591

X
559,746.114
559,745.788
559,745.300
559,744.460
559,743.620
559,743.132
559,743.058

X
559,755.573
559,755.310
559,754.822
559,753.982
559,753.142
559,752.654
559,752.592

X
559,764.998
559,764.831
559,764.344
559,763.504
559,762.664
559,762.176
559,762.169

X
559,774.428
559,774.353
559,773.866
559,773.026
559,772.186
559,771.698
559,771.574

X
559,783.981
559,783.875
559,783.388
559,782.548
559,781.708
559,781.220
559,780.985

X
559,793.529
559,793.397
559,792.910
559,792.070
559,791.229
559,790.742
559,790.468

7,579,691.395

Y
7,579,697.480
7,579,696.669
7,579,695.150
7,579,692.531
7,579,689.913
7,579,688.393
7,579,688.309

Y
7,579,694.636
7,579,693.614
7,579,692.095
7,579,689.476
7,579,686.857
7,579,685.338
7,579,685.278

Y
7,579,691.576
7,579,690.559
7,579,689.040
7,579,686.421
7,579,683.802
7,579,682.283
7,579,682.051

Y
7,579,688.325
7,579,687.504
7,579,685.984
7,579,683.366
7,579,680.747
7,579,679.228
7,579,679.035

Y
7,579,684.969
7,579,684.449
7,579,682.929
7,579,680.311
7,579,677.692
7,579,676.173
7,579,676.151

Y
7,579,681.626
7,579,681.394
7,579,679.874
7,579,677.256
7,579,674.637
7,579,673.118
7,579,672.732

Y
7,579,678.667
7,579,678.339
7,579,676.819
7,579,674.201
7,579,671.582
7,579,670.063
7,579,669.330

Y
7,579,675.696
7,579,675.284
7,579,673.764
7,579,671.146
7,579,668.527
7,579,667.009
7,579,666.155

64.854

65.074
65.074
65.872
65.954
65.872
65.074
65.074

65.292
65.292
66.090
66.172
66.090
65.292
65.292

65.536
65.536
66.334
66.416
66.334
65.536
65.536

65.807
65.807
66.605
66.687
66.605
65.807
65.807

66.105
66.105
66.903
66.986
66.903
66.105
66.105

66.431
66.431
67.229
67.312
67.229
66.431
66.431

66.784
66.784
67.582
67.665
67.582
66.784
66.784

67.148
67.148
67.946
68.028
67.946
67.149
67.149

4.402m

OFFSET
-5.198m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.434m

OFFSET
-5.419m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.408m

OFFSET
-5.414m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.589m

OFFSET
-5.208m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.549m

OFFSET
-4.892m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.369m

OFFSET
-4.590m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.751m

OFFSET
-4.690m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.116m

OFFSET
-4.778m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.345m
5.241m

Daylight
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CHAINAGE 200+450.000
POINT
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CHAINAGE 200+460.000
POINT
1

N N B WN

CHAINAGE 200+470.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+480.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+490.000
POINT
1

=N R SV I )

CHAINAGE 200+500.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+510.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+520.000
POINT
1
2

X
559,803.078
559,802.919
559,802.432
559,801.591
559,800.751
559,800.284
559,800.132

X
559,812.643
559,812.441
559,811.954
559,811.113
559,810.273
559,809.824
559,809.803

X
559,822.092
559,821.818
559,821.396
559,820.670
559,819.944
559,819.571
559,818.833

X
559,831.342
559,831.227
559,830.926
559,830.409
559,829.892
559,829.627
559,829.606

X
559,840.829
559,840.776
559,840.598
559,840.294
559,839.989
559,839.833
559,839.810

X
559,850.443
559,850.408
559,850.356
559,850.265
559,850.175
559,850.129
559,850.107

X
559,860.044
559,860.066
559,860.138
559,860.263
559,860.387
559,860.451
559,860.503

X
559,869.585
559,869.689
559,869.886
559,870.225
559,870.563
559,870.737
559,870.861

X
559,879.108
559,879.219

Y
7,579,672.724
7,579,672.229
7,579,670.709
7,579,668.091
7,579,665.472
7,579,664.016
7,579,663.542

Y
7,579,669.805
7,579,669.174
7,579,667.654
7,579,665.036
7,579,662.417
7,579,661.018
7,579,660.951

Y
7,579,667.290
7,579,666.288
7,579,664.748
7,579,662.095
7,579,659.443
7,579,658.079
7,579,655.385

Y
7,579,664.712
7,579,664.109
7,579,662.535
7,579,659.834
7,579,657.133
7,579,655.748
7,579,655.639

Y
7,579,663.145
7,579,662.666
7,579,661.073
7,579,658.340
7,579,655.607
7,579,654.206
7,579,653.997

Y
7,579,663.036
7,579,661.972
7,579,660.370
7,579,657.622
7,579,654.873
7,579,653.464
7,579,652.797

Y
7,579,662.519
7,579,662.032
7,579,660.431
7,579,657.684
7,579,654.937
7,579,653.528
7,579,652.374

Y
7,579,663.686
7,579,662.846
7,579,661.255
7,579,658.526
7,579,655.797
7,579,654.398
7,579,653.398

Y
7,579,664.950
7,579,664.408

67.511
67.511
68.309
68.392
68.365
67.600
67.600

67.875
67.875
68.673
68.755
68.783
68.048
68.048

68.246
68.246
69.044
69.127
69.211
68.503
67.386

68.628
68.627
69.429
69.517
69.605
68.900
68.900

69.034
69.034
69.835
69.923
70.011
69.306
69.306

69.032
69.458
70.259
70.347
70.435
69.730
69.730

69.698
69.893
70.694
70.782
70.870
70.165
70.165

69.997
70.336
71.137
71.225
71313
70.608
70.608

70.809
70.809

OFFSET
-4.866m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.280m
4.777m

OFFSET
-5.008m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.220m
4.289m

OFFSET
-5.386m
-4.347m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.164m
6.957m

OFFSET
-4.967m
-4.353m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.160m
4.272m

OFFSET
-4.835m
-4.353m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.160m
4.370m

OFFSET
-5.417m
-4.353m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.160m
4.827m

OFFSET
-4.840m
-4.353m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.160m
5.315m

OFFSET
-5.199m
-4.353m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.160m
5.167m

OFFSET
-4.906m
-4.353m
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CHAINAGE 200+530.000
POINT
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CHAINAGE 200+540.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+550.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+560.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+570.000
POINT
1

~N N B W

CHAINAGE 200+580.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+590.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+600.000
POINT
1

W oW

559,879.540
559,880.090
559,880.641
559,880.923
559,881.043

X
559,888.412
559,888.598
559,889.041
559,889.800
559,890.559
559,890.948
559,891.088

X
559,897.450
559,897.769
559,898.331
559,899.294
559,900.257
559,900.751
559,900.777

X
559,906.411
559,906.676
559,907.353
559,908.514
559,909.675
559,910.271
559,910.289

X
559,914.892
559,915.265
559,916.053
559,917.405
559,918.757
559,919.450
559,920.069

X
559,922.996
559,923.482
559,924.377
559,925.912
559,927.447
559,928.234
559,929.091

X
559,930.939
559,931.283
559,932.275
559,933.983
559,935.691
559,936.584
559,936.843

X
559,938.906
559,939.030
559,940.033
559,941.763
559,943.492
559,944.432
559,945.005

X
559,946.739
559,946.806
559,947.809
559,949.538
559,951.268

7,579,662.838
7,579,660.143
7,579,657.449
7,579,656.068
7,579,655.480

Y
7,579,667.360
7,579,666.709
7,579,665.169
7,579,662.526
7,579,659.883
7,579,658.528
7,579,658.040

Y
7,579,670.590
7,579,669.735
7,579,668.234
7,579,665.659
7,579,663.083
7,579,661.762
7,579,661.692

Y
7,579,674.039
7,579,673.468
7,579,672.016
7,579,669.523
7,579,667.030
7,579,665.752
7,579,665.713

Y
7,579,678.545
7,579,677.885
7,579,676.489
7,579,674.095
7,579,671.700
7,579,670.473
7,579,669.377

Y
7,579,683.682
7,579,682.958
7,579,681.628
7,579,679.347
7,579,677.065
7,579,675.895
7,579,674.621

Y
7,579,689.087
7,579,688.652
7,579,687.402
7,579,685.247
7,579,683.092
7,579,681.965
7,579,681.639

Y
7,579,695.063
7,579,694.909
7,579,693.668
7,579,691.530
7,579,689.391
7,579,688.229
7,579,687.520

Y
7,579,701.279
7,579,701.196
7,579,699.956
7,579,697.817
7,579,695.679

71.611
71.699
71.787
71.082
71.082

71.314
71314
72.115
72.203
72.291
71.587
71.587

71.851
71.851
72.652
72.740
72.828
72.123
72.123

72.419
72.419
73.220
73.308
73.396
72.691
72.691

73.019
73.019
73.820
73.908
73.996
73.291
72.788

73.651
73.651
74.452
74.540
74.628
73.923
73.309

74.323
74.323
75.121
75.203
75.263
74.544
74.544

75.017
75.017
75.815
75.897
75.902
75.155
75.155

75.722
75.722
76.520
76.602
76.552

-2.750m
0.000m
2.750m
4.160m
4.760m

OFFSET
-5.030m
-4.353m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.160m
4.667m

OFFSET
-5.265m
-4.353m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.160m
4.235m

OFFSET
-4.982m
-4.353m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.160m
4.202m

OFFSET
-5.111m
-4.353m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.160m
5.418m

OFFSET
-5.224m
-4.353m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.160m
5.695m

OFFSET
-4.900m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.188m
4.604m

OFFSET
-4.544m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.245m
5.157m

OFFSET
-4.452m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
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CHAINAGE 200+610.000
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CHAINAGE 200+620.000
POINT
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CHAINAGE 200+630.000
POINT
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CHAINAGE 200+640.000
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CHAINAGE 200+680.000
POINT
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559,952.247
559,952.965

X
559,954.536
559,954.582
559,955.585
559,957.314
559,959.044
559,960.047
559,960.730

X
559,962.337
559,962.358
559,963.361
559,965.090
559,966.819
559,967.823
559,968.562

X
559,970.079
559,970.134
559,971.137
559,972.866
559,974.595
559,975.585
559,976.431

X
559,977.870
559,977.910
559,978.913
559,980.642
559,982.371
559,983.321
559,983.875

X
559,985.571
559,985.678
559,986.684
559,988.418
559,990.151
559,991.062
559,991.284

X
559,992.882
559,993.183
559,994.237
559,996.054
559,997.871
559,998.805
559,998.870

X
560,000.073
560,000.429
560,001.530
560,003.427
560,005.325
560,006.301
560,006.337

X
560,007.274
560,007.407
560,008.553
560,010.527
560,012.502
560,013.518
560,013.765

7,579,694.468
7,579,693.579

Y
7,579,707.541
7,579,707.484
7,579,706.243
7,579,704.105
7,579,701.966
7,579,700.726
7,579,699.881

Y
7,579,713.798
7,579,713.772
7,579,712.531
7,579,710.393
7,579,708.254
7,579,707.013
7,579,706.099

Y
7,579,720.127
7,579,720.059
7,579,718.819
7,579,716.680
7,579,714.542
7,579,713.318
7,579,712.271

Y
7,579,726.396
7,579,726.347
7,579,725.106
7,579,722.968
7,579,720.829
7,579,719.655
7,579,718.970

Y
7,579,732.762
7,579,732.630
7,579,731.391
7,579,729.256
7,579,727.121
7,579,726.000
7,579,725.727

Y
7,579,739.316
7,579,738.974
7,579,737.776
7,579,735.712
7,579,733.648
7,579,732.585
7,579,732.512

Y
7,579,745.985
7,579,745.612
7,579,744.457
7,579,742.466
7,579,740.475
7,579,739.451
7,579,739.413

Y
7,579,752.660
7,579,752.531
7,579,751.421
7,579,749.507
7,579,747.593
7,579,746.608
7,579,746.369

75.773
75.774

76.427
76.427
77.225
77.307
77.225
76.427
76.427

77.132
77.132
77.930
78.012
77.930
77.132
77.132

77.838
77.838
78.636
78.719
78.654
77.868
77.868

78.550
78.550
79.348
79.430
79.421
78.666
78.666

79.267
79.267
80.065
80.147
80.200
79.478
79.478

79.989
79.989
80.787
80.870
80.952
80.245
80.245

80.715
80.715
81.513
81.596
81.678
80.971
80.971

81.432
81.431
82.229
82.312
82.394
81.687
81.687

4.307m
5.450m

OFFSET
-4.419m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
5.432m

OFFSET
-4.380m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
5.521m

OFFSET
-4.433m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.324m
5.670m

OFFSET
-4.409m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.260m
5.142m

OFFSET
-4.517m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.195m
4.546m

OFFSET
-4.801m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.165m
4.263m

OFFSET
-4.862m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.165m
4.217m

OFFSET
-4.531m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.165m
4.509m
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CHAINAGE 200+690.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+700.000
POINT
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CHAINAGE 200+710.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+720.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+730.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+740.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+750.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+760.000
POINT
1

~N N W B W N

CHAINAGE 200+770.000
POINT

X
560,013.932
560,014.104
560,015.293
560,017.342
560,019.392
560,020.446
560,020.801

X
560,020.337
560,020.511
560,021.742
560,023.862
560,025.982
560,027.073
560,027.516

X
560,026.314
560,026.617
560,027.887
560,030.075
560,032.263
560,033.389
560,033.608

X
560,032.023
560,032.414
560,033.721
560,035.973
560,038.226
560,039.385
560,039.677

X
560,037.488
560,037.890
560,039.233
560,041.546
560,043.859
560,045.049
560,046.195

X
560,042.563
560,043.039
560,044.414
560,046.785
560,049.155
560,050.375
560,050.469

X
560,047.180
560,047.851
560,049.258
560,051.682
560,054.106
560,055.353
560,056.331

X
560,051.945
560,052.320
560,053.756
560,056.229
560,058.703
560,059.984
560,060.164

Y
7,579,759.877
7,579,759.722
7,579,758.658
7,579,756.824
7,579,754.990
7,579,754.047
7,579,753.729

Y
7,579,767.317
7,579,767.174
7,579,766.157
7,579,764.406
7,579,762.655
7,579,761.754
7,579,761.388

Y
7,579,775.104
7,579,774.873
7,579,773.906
7,579,772.241
7,579,770.575
7,579,769.718
7,579,769.552

Y
7,579,783.082
7,579,782.809
7,579,781.893
7,579,780.316
7,579,778.738
7,579,777.926
7,579,777.722

Y
7,579,791.227
7,579,790.968
7,579,790.105
7,579,788.618
7,579,787.131
7,579,786.366
7,579,785.630

Y
7,579,799.618
7,579,799.338
7,579,798.529
7,579,797.135
7,579,795.741
7,579,795.024
7,579,794.968

Y
7,579,808.266
7,579,807.906
7,579,807.152
7,579,805.853
7,579,804.554
7,579,803.886
7,579,803.362

Y
7,579,816.840
7,579,816.658
7,579,815.960
7,579,814.759
7,579,813.557
7,579,812.935
7,579,812.847

82.100
82.100
82.898
82.980
83.063
82.355
82.355

82.717
82.717
83.515
83.597
83.680
82.972
82.972

83.290
83.290
84.088
84.170
84.253
83.545
83.545

83.786
83.786
84.584
84.667
84.749
84.042
84.042

84.181
84.181
84.979
85.061
85.144
84.436
83.891

84.473
84.473
85.271
85.353
85.436
84.728
84.728

84.663
84.663
85.461
85.544
85.626
84.919
84.475

84.751
84.751
85.549
85.632
85.705
84.993
84.993

OFFSET
-4.577m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.165m
4.642m

OFFSET
-4.572m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.165m
4.739m

OFFSET
-4.727m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.165m
4.440m

OFFSET
-4.822m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.165m
4.522m

OFFSET
-4.824m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.165m
5.526m

OFFSET
-4.898m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.165m
4.274m

OFFSET
-5.108m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.165m
5.274m

OFFSET
-4.763m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.174m
4.374m

OFFSET
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CHAINAGE 200+780.000
POINT
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CHAINAGE 200+790.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+800.000
POINT
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CHAINAGE 200+810.000
POINT
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CHAINAGE 200+820.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+830.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+840.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+850.000
POINT
1
2
3

560,056.468
560,056.554
560,058.000
560,060.491
560,062.982
560,064.331
560,064.525

X
560,059.037
560,060.791
560,062.236
560,064.727
560,067.218
560,068.625
560,068.789

X
560,063.345
560,065.027
560,066.473
560,068.964
560,071.455
560,072.900
560,073.259

X
560,067.423
560,069.264
560,070.710
560,073.201
560,075.692
560,077.137
560,077.596

X
560,071.334
560,073.501
560,074.946
560,077.437
560,079.928
560,081.374
560,081.823

X
560,074.887
560,077.737
560,079.183
560,081.674
560,084.165
560,085.610
560,085.855

X
560,078.740
560,081.974
560,083.419
560,085.910
560,088.401
560,089.847
560,089.896

X
560,086.020
560,086.211
560,087.656
560,090.147
560,092.638
560,094.084
560,094.154

X
560,090.161
560,090.447
560,091.893

7,579,825.686
7,579,825.646
7,579,824.970
7,579,823.805
7,579,822.640
7,579,822.009
7,579,821.918

Y
7,579,835.525
7,579,834.704
7,579,834.028
7,579,832.863
7,579,831.698
7,579,831.040
7,579,830.963

Y
7,579,844.550
7,579,843.763
7,579,843.087
7,579,841.922
7,579,840.756
7,579,840.080
7,579,839.913

Y
7,579,853.682
7,579,852.821
7,579,852.145
7,579,850.980
7,579,849.815
7,579,849.139
7,579,848.924

Y
7,579,862.892
7,579,861.879
7,579,861.203
7,579,860.038
7,579,858.873
7,579,858.197
7,579,857.987

Y
7,579,872.270
7,579,870.937
7,579,870.261
7,579,869.096
7,579,867.931
7,579,867.255
7,579,867.141

Y
7,579,881.508
7,579,879.995
7,579,879.319
7,579,878.154
7,579,876.989
7,579,876.313
7,579,876.290

Y
7,579,889.143
7,579,889.054
7,579,888.378
7,579,887.212
7,579,886.047
7,579,885.371
7,579,885.338

Y
7,579,898.246
7,579,898.112
7,579,897.436

84.737
84.737
85.535
85.618
85.627
84.883
84.883

83.847
84.621
85.419
85.502
85.455
84.679
84.679

83.673
84.416
85.214
85.296
85.214
84.416
84.416

83.386
84.198
84.996
85.079
84.996
84.198
84.198

83.024
83.981
84.778
84.861
84.778
83.981
83.981

82.575
83.833
84.631
84.714
84.631
83.833
83.833

82.448
83.876
84.674
84.756
84.674
83.876
83.876

84.111
84.111
84.909
84.992
84.909
84.111
84.111

84.538
84.538
85.336

-4.440m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.240m
4.454m

OFFSET
-6.282m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.303m
4.484m

OFFSET
-6.204m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.741m

OFFSET
-6.378m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
4.852m

OFFSET
-6.738m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.346m
4.841m

OFFSET
-7.492m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.616m

OFFSET
-7.916m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.400m

OFFSET
-4.556m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.424m

OFFSET
-4.662m
-4.346m
-2.750m
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CHAINAGE 200+860.000
POINT
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CHAINAGE 200+870.000
POINT
1
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CHAINAGE 200+880.000
POINT
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CHAINAGE 200+890.000
POINT
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CHAINAGE 200+900.000
POINT
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CHAINAGE 200+910.000
POINT
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CHAINAGE 200+920.000
POINT
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CHAINAGE 200+930.000
POINT
1
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560,094.384
560,096.875
560,098.320
560,098.865

X
560,094.300
560,094.684
560,096.129
560,098.620
560,101.111
560,102.557
560,102.885

X
560,098.537
560,098.921
560,100.366
560,102.857
560,105.348
560,106.793
560,107.313

X
560,102.594
560,103.157
560,104.603
560,107.094
560,109.585
560,111.030
560,111.387

X
560,106.789
560,107.394
560,108.839
560,111.330
560,113.821
560,115.258
560,115.491

X
560,111.169
560,111.631
560,113.076
560,115.567
560,118.058
560,119.436
560,119.701

X
560,115.278
560,115.867
560,117.313
560,119.804
560,122.295
560,123.619
560,123.790

X
560,119.323
560,119.810
560,121.304
560,123.862
560,126.421
560,127.730
560,128.086

X
560,121.918
560,122.868
560,124.416
560,127.062
560,129.708
560,131.059

7,579,896.271
7,579,895.106
7,579,894.430
7,579,894.175

Y
7,579,907.350
7,579,907.170
7,579,906.494
7,579,905.329
7,579,904.164
7,579,903.488
7,579,903.334

Y
7,579,916.407
7,579,916.228
7,579,915.552
7,579,914.387
7,579,913.222
7,579,912.546
7,579,912.303

Y
7,579,925.550
7,579,925.286
7,579,924.610
7,579,923.445
7,579,922.280
7,579,921.604
7,579,921.437

Y
7,579,934.628
7,579,934.345
7,579,933.669
7,579,932.503
7,579,931.338
7,579,930.667
7,579,930.558

Y
7,579,943.619
7,579,943.403
7,579,942.727
7,579,941.562
7,579,940.397
7,579,939.752
7,579,939.628

Y
7,579,952.736
7,579,952.461
7,579,951.785
7,579,950.620
7,579,949.455
7,579,948.835
7,579,948.755

Y
7,579,961.545
7,579,961.354
7,579,960.765
7,579,959.757
7,579,958.749
7,579,958.233
7,579,958.092

Y
7,579,970.686
7,579,970.416
7,579,969.977
7,579,969.227
7,579,968.476
7,579,968.093

85.419
85.336
84.538
84.538

85.158
85.158
85.955
86.038
85.955
85.158
85.158

85.969
85.969
86.767
86.849
86.767
85.969
85.969

86.659
86.908
87.705
87.788
87.705
86.908
86.908

87.569
87.836
88.634
88.717
88.642
87.849
87.849

88.449
88.653
89.451
89.534
89.514
88.754
88.754

89.078
89.338
90.136
90.218
90.254
89.523
89.523

89.668
89.877
90.680
90.770
90.861
90.157
90.157

89.897
90.292
91.097
91.190
91.284
90.581

0.000m
2.750m
4.346m
4.947Tm

OFFSET
-4.770m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.708m

OFFSET
-4.769m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.919m

OFFSET
-4.968m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.346m
4.740m

OFFSET
-5.014m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.336m
4.593m

OFFSET
-4.855m
-4.346m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.271m
4.564m

OFFSET
-4.996m
-4.346m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.212m
4.401m

OFFSET
-4.878m
-4.356m
-2.750m

0.000m
2.750m
4.157m
4.540m

OFFSET
-5.347m
-4.359m
-2.750m
0.000m
2.750m
4.154m
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CHAINAGE 200+940.000
POINT
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CHAINAGE 200+950.000
POINT
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CHAINAGE 200+960.000
POINT
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CHAINAGE 200+970.000
POINT
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CHAINAGE 200+980.000
POINT
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CHAINAGE 200+990.000
POINT
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POINT
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POINT
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CHAINAGE 201+020.000

560,131.644

X
560,123.953
560,125.019
560,126.604
560,129.310
560,132.017
560,133.400
560,134.682

X
560,125.035
560,126.239
560,127.843
560,130.585
560,133.326
560,134.727
560,135.641

X
560,125.247
560,126.515
560,128.124
560,130.873
560,133.622
560,135.027
560,136.187

X
560,125.485
560,125.844
560,127.442
560,130.172
560,132.903
560,134.297
560,134.346

X
560,123.542
560,124.247
560,125.805
560,128.489
560,131.174
560,132.556
560,134.148

X
560,121.367
560,121.780
560,123.319
560,125.973
560,128.627
560,130.047
560,130.067

X
560,116.990
560,119.157
560,120.697
560,123.351
560,126.004
560,127.482
560,127.754

X
560,116.348
560,116.535
560,118.075
560,120.728
560,123.382
560,124.922
560,125.665

7,579,967.927

Y
7,579,979.927
7,579,979.736
7,579,979.452
7,579,978.967
7,579,978.481
7,579,978.234
7,579,978.004

Y
7,579,989.317
7,579,989.222
7,579,989.096
7,579,988.881
7,579,988.666
7,579,988.556
7,579,988.484

Y
7,579,998.756
7,579,998.783
7,579,998.816
7,579,998.873
7,579,998.929
7,579,998.959
7,579,998.982

Y
7,580,008.280
7,580,008.323
7,580,008.516
7,580,008.844
7,580,009.172
7,580,009.340
7,580,009.346

Y
7,580,017.598
7,580,017.754
7,580,018.101
7,580,018.697
7,580,019.294
7,580,019.601
7,580,019.955

Y
7,580,027.123
7,580,027.235
7,580,027.653
7,580,028.374
7,580,029.096
7,580,029.481
7,580,029.487

Y
7,580,036.296
7,580,036.885
7,580,037.303
7,580,038.024
7,580,038.746
7,580,039.147
7,580,039.221

Y
7,580,046.484
7,580,046.535
7,580,046.953
7,580,047.674
7,580,048.396
7,580,048.814
7,580,049.016

90.581

90.146
90.579
91.384
91.477
91.571
90.869
90.869

90.278
90.761
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LIMITATIONS OF REPORT

This report and its contents are intended for the sole use of Public Services and Procurement Canada and their agents. Tetra
Tech Canada Inc. (Tetra Tech) does not accept any responsibility for the accuracy of any of the data, the analysis, or the
recommendations contained or referenced in the report when the report is used or relied upon by any Party other than Public
Services and Procurement Canada, or for any Project other than the proposed development at the subject site. Any such
unauthorized use of this report is at the sole risk of the user. Use of this document is subject to the Limitations on Use of this
Document attached in the Appendix or Contractual Terms and Conditions executed by both parties.

@ TETRA TECH
REP-ISSF Geotech Data Report-IFR.docx



ISSF ROAD INVESTIGATION, INUVIK, NT
FILE: TRN.VHWY03212-01 | JULY 22, 2022 | ISSUED FOR REVIEW

1.0 INTRODUCTION ‘

Tetra Tech Canada Inc. (Tetra Tech) completed a geotechnical investigation along the existing Inuvik Satellite
Station Facility (ISSF) road alignment, which provides access to proposed satellite dish locations. The total length
is approximately 5.5 km and includes three road segments:

= Dish 3 Access: which extends off the Dempster Highway to the north.
= Dish 6 Access: which extends east off Dish 3 Access.
= Dish 2 Access: which extends west off Dish 3 Access.

The investigation included the advancement of testpits and laboratory testing. This document is to provide the
factual results of the investigation.

2.0 TESTPIT INVESTIGATION ‘

A total of 16 testpits were advanced during the investigation. Thirteen testpits were advanced along the road, and
the remaining three testpits (TP21-04, TP21-09, and TP21-07) were advanced in the turnaround areas. Tetra Tech’s
representative, Adam Mickey, was on site to monitor the work, observe, document the soils, and collect samples
for laboratory testing. The approximate location of the testpits is provided in Figure 1.

The testpits were advanced using a CAT 336 excavator owned and operated by Northwind Construction on April 28
and 29, 2021. Initially, testpits were a maximum of 1.0 m in depth. After several testpits, some consistency in the
materials was observed, and the testpits were terminated at shallower depths to minimize the disturbance in the
road. Representative samples were collected and returned to Tetra Tech's laboratory in Whitehorse, Yukon, for
testing. The testpit logs and laboratory test results are attached at the end of this document in Appendix A.

2.1 Stratigraphy

In general, the road materials include surface gravel overlying embankment material. During the investigation,
surface gravel was observed in 14 testpits, but could not be identified in the remaining two testpits. Laboratory
testing was performed on the materials. Test results are provided in Appendix A.

2.1.1 Surface Gravel

Two samples of surface gravel were collected during the investigation (TP21-02 and TP21-16). The thin layer of
gravel made the collection of a representative sample challenging. A sieve analysis was performed on both samples
SA03 and SA18, and the fines content was noted to be 39.8% and 10.8%, respectively. The high fines content in
SAO03 did not match the field observations made by Tetra Tech personnel, and the sample is considered to be non-
representative of the surfacing materials.

The surface gravel is gravel and sand with some silt. The moisture content is approximately 3.5%. The thickness
of the surface gravel was approximately 50 mm except in Testpits TP21-02 and TP21-16, where the thickness of
surface gravel was 100 mm and 150 mm, respectively. Surface gravel was not observed in Testpits TP21-01 and
TP21-07.
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2.1.2 Embankment Materials

The road embankment materials ranged from silt with trace to some sand and some gravel to silty sand to gravel
and silt or silty gravel materials. The fines content ranged from 31.8% to 86.3%. The fines are mostly classified as
low plastic silt, with one sample a medium plastic clay. The liquid limit ranges from 33 to 37, and the plasticity index
is 11 for all samples.

The in situ water content of the materials ranged from 12.0% to 21.1%. The optimum dry density and water content
were determined from a moisture density relationship test (formerly called the Proctor test). The maximum dry
density was measured to be 1,825 kg/m? at an optimum water content of 15.9%. The California Bearing Ratio test
was performed on a composite sample of the materials and is provided in Appendix A.

The pad embankment materials are generally silt with trace to some sand and trace gravel. The fines content ranged
from 79.1% to 88.6%.
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3.0 CLOSURE

We trust this document meets your present requirements. If you have any questions or comments, please contact
the undersigned.

Respectfully submitted,
Tetra Tech Canada Inc.

ISSUED FOR REVIEW ISSUED FOR-REVIEW
Prepared by: Prepared by:
Adam Mickey, M.Eng., E.I.T. Elizabeth Garven, M.A.Sc., P.Eng.
Geotechnical Engineer-In-Training, Arctic Group Senior Geotechnical Engineer, Arctic Group
Direct Line: 867.668.9242 Direct Line: 587.460.3513
Adam Mickey@tetratech.com Elizabeth.Garven@tetratech.com
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FIGURES

Figure 1 Testpit Location Plan
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APPENDIX A

TESTPIT LOGS AND LABORATORY TEST RESULTS
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Testpit No: TP21-01

Project: ISSF Road Rehabilitation

Project No: TRN.VHWY03212-01
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Testpit No: TP21-02
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Testpit No: TP21-04

Project: ISSF Road Rehabilitation

Project No: TRN.VHWY03212-01
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Testpit No: TP21-05
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Testpit No: TP21-06
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Testpit No: TP21-07
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Testpit No: TP21-08
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Testpit No: TP21-09
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Testpit No: TP21-10
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Testpit No: TP21-11
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Testpit No: TP21-12
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Testpit No: TP21-13
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Start Date: 2021 April 29

Logged By: AMM

Completion Date: 2021 April 29

Reviewed By: EAG

Page 1 of 1

NORTHERN TESTPIT TRN-VHWY03212-01.GPJ EBA.GDT 21

-5-14



Testpit No: TP21-14

PWGSC

Project: ISSF Road Rehabilitation Project No: TRN.VHWY03212-01

Location: Inuvik Satellite Station Facility

Inuvik, Northwest Territories UTM: 559950 E; 7579697 N; Z 8

RS

8 €3

© . > 2
/2 Soil Groundlce || 2| 5§ £ _
L = "q'j . . . . o o (&) O =

o2 Description Description gl 2| o o
S| § | 2 | Plastic Moisture Liquid
®? | g | Lmit Content Limit
0 20 40 60 80 0

GRAVEL AND SAND (SURFACE GRAVEL) - trace silt, damp, grey brown, fine to Unfrozen : : E
B E coarse sand, angular to subangular gravel to 25 mm diameter, (50 mm thick) Frozen : 3
B O | CLAY - trace sand, trace gravel, medium plastic, brown, fine to coarse sand, angular | Visible ground ice, Vc, Vr, Vx, : J
= %G| tosubangular gravel to 100 mm diameter ice lenses to 20 mm thick : 13
- @ Il sat| 06| @ -
B END OF TESTPIT (0.5 metres) ]
- 2__
L 3 —E
— 1 E
- 4_5
- 5_5
- 6—5
L 73
i 8
i 9
3 107

Tt

TETRATECH

Contractor: Northwind Industries

Completion Depth: 0.5 m

Drilling Rig Type: CAT 336 Excavator

Start Date: 2021 April 29

Logged By: AMM

Completion Date: 2021 April 29

Reviewed By: EAG

Page 1 of 1

NORTHERN TESTPIT TRN-VHWY03212-01.GPJ EBA.GDT 21-5-14



PWGSC

Testpit No: TP21-15

Project: ISSF Road Rehabilitation

Project No: TRN.VHWY03212-01

Location: Inuvik Satellite Station Facility

Inuvik, Northwest Territories

UTM: 559156 E; 7579497 N; Z 8

RS

g £ %

k] . > E <
£-18 Soil Groundlce |7 2|5 £ _
o E |3 . .. 2l o | O SE

o7 Description Description |g] 2| o o
S| § | 2 | Plastic Moisture Liquid
@ S | Limt Content Limit
0 20 40 60 80 0

GRAVEL AND SAND (SURFACE GRAVEL) - trace silt, damp, grey brown, fine to Unfrozen : : ]
r E coarse sand, angular to subangular gravel to 25 mm diameter, (50 mm thick) Frozen 3
r T | GRAVEL - silty, sandy, some cobbles, brown, fine to coarse sand, angular to Visible ground ice, Vc, Vx, Vr : E
L §| subangular gravel to 100 mm diameter : 13
. X Plsai7| 157 @ 3
B END OF TESTPIT (0.5 metres) §
- 2__
L 3 _E
L 4 _E
- 5_5
- 6—5
L 3
- B—E
L 9_5
3 107

'lt TETRATECH

Contractor: Northwind Industries

Completion Depth: 0.5 m

Drilling Rig Type: CAT 336 Excavator

Start Date: 2021 April 29

Logged By: AMM

Completion Date: 2021 April 29

Reviewed By: EAG

Page 1 of 1

NORTHERN TESTPIT TRN-VHWY03212-01.GPJ EBA.GDT 21-5-14



PWGSC

Testpit No: TP21-16

Project: ISSF Road Rehabilitation

Project No: TRN.VHWY03212-01

Location: Inuvik Satellite Station Facility

Inuvik, Northwest Territories

UTM: 558934 E; 7579319 N; Z 8

RS

g £ %

k] . > E <
sz/2 Soll Ground Ice || 2 5 £_
D E |5 . . . . = O =

o7 |2 Description Description [g] 8| @ o
S| § | 2 | Plastic Moisture Liquid
@ S | Limt Content Limit
0 20 40 60 80 0

GRAVEL AND SAND (SURFACE GRAVEL) - some silt, damp, grey brown, fineto | Unfrozen . Sa18] 35 @ : E
r QL coarse sand, angular to subangular gravel to 25 mm diameter, (150 mm thick) Frozen : 3
B ‘@ | GRAVEL AND SAND AND SILT - brown, fine to coarse sand, angular to subangular | visible ground ice, Ve : E
L @ | gravel to 100 mm diameter : 13
i Q [satef174] @ E
L . =
- END OF TESTPIT (0.55 metres) 2_5
L 33
— 1 E
- 4_5
- 5_5
- 6—5
L 73
i 8
i 9
3 103

NwW

gl |- el |
7579324 +6 m A 52 m
e S

TRN:VHWY88212: ISSF Road Rehabilitation

29

Apr 2021, 13:43:14

TETRATECH

Tt

Contractor: Northwind Industries

Completion Depth: 0.55 m

Drilling Rig Type: CAT 336 Excavator

Start Date: 2021 April 29

Logged By: AMM

Completion Date: 2021 April 29

Reviewed By: EAG

Page 1 of 1

NORTHERN TESTPIT TRN-VHWY03212-01.GPJ EBA.GDT 21-5-14



MOISTURE CONTENT TEST RESULTS

ASTM D2216
Project: ISSF Road Rehabilitation Sample No.: Various
Project Number: TRN.VHWY03212-01 Date Tested:  May 3, 2021
Client: PWGSC Tested By: BW
Address: Inuvik, NT Page: 1 0of 1
T.P. Number Sﬁr’zg':r '\ézﬁtts:: Visual Description of Soil
(%)

21-01 | SA02 12.0 SILT - sandy, some gravel

21-02 SA03 10.3 SAND and SILT - gravelly

21-03 | SA05 19.0 SAND - silty, some gravel

21-04 | SA06 18.4 SILT - trace sand, trace gravel

21-05 SAQ07 13.0 SAND - silty, gravelly

21-06 SA08 16.1 SILT - cobbley, trace sand, trace gravel

21-07 SA09 21.1 SILT - some sand, trace gravel

21-09 SA11 19.4 SILT - trace gravel, trace sand

21-11 SA13 18.3 GRAVEL and SILT - sandy

21-13 SA15 14.6 GRAVEL and SILT - sandy

21-14 SA16 20.6 CLAY - trace sand, trace gravel

21-15 SA17 16.7 GRAVEL - silty, sandy, some cobble

21-16 SA18 3.5 GRAVEL and SAND - some silt

21-16 SA19 17.4 GRAVEL and SAND and SILT

(T~

Reviewed By: /L/ 1"\\< C.ET.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry

standards, unless noted. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance -E TETRA TECH
or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request.




PARTICLE SIZE ANALYSIS REPORT

ASTM D7928 & C136
Project: ISSF Road Rehabilitation Sample No.: SA02
Project No.: TRN.VHWY03212-01 Material Type: Embankment
Site: Inuvik, NT Sample Loc.: TP21-01
Client: PWGSC Sample Depth: 0.7m
Client Rep.: Yakob Woldeyesus Sampling Method:  Grab
Date Tested: May 5, 2021 By: BW Date Sampled: April 28, 2021
Soil Description’. SILT - sandy, some gravel Sampled By: AMM
USC Classification: ML Cu: #N/A
Moisture Content: 19.1% Cc: #N/A
Pgritzic:e Percent Sand Gravel
(mm) Passing Fine Medium Coarse Fine Coarse Cobble
300 200 100 60 40 30 20 18 10 8 4 11 R VA T 18" 2 3 4 6" 8" 12°
200 100 T | | [ ] L 11
150 50
100 /
75 8° / | 7 -
50 70 — /
38 100 g “© - //
25 99 g L~
19 98 o 50 - -
=
12.5 95 W, N |
10 91 o i
5 81 * w0 1- [ Soil Description Proportions (%):
! 1
2 73 20 = g ' Clay'& 54 Gravel 19
085 | 67 | | Silt ;
0425 | 64 " | | | Sand 27  Cobble 0
025 | 6t N . [T 11 11 |
0.075 015 025 0425 0.85 2 4.75 85 125 19 25 375 50 75 150 300
0.15 58
PARTICLE SIZE (mm)
0.075 | 53.9

Notes: ' The upper clay size of 2 um, per the Canadian Foundation Engineering Manual
2 The description is visually based & subject to Tt WM4400 description protocols
3 |f cobbles are present, sampling procedure may not meet ASTM C702 & D75

Specification:

Remarks: —~

ANl &
Reviewed By: \ C.ET.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry

standards, unless noted. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance “ TETRA TECH
or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request.




PARTICLE SIZE ANALYSIS REPORT

ASTM D7928 & C136

Project: ISSF Road Rehabilitation Sample No.: SA03
Project No.: TRN.VHWY03212-01 Material Type: Surfacing Gravel
Site: Inuvik, NT Sample Loc.: TP21-02
Client: PWGSC Sample Depth: 0.1m
Client Rep.: Yakob Woldeyesus Sampling Method:  Grab
Date Tested: May 5, 2021 By: BW Date Sampled: April 28, 2021
Soil Description®: SAND and SILT - gravelly Sampled By: AMM
USC Classification: SM Cu: #N/A
Moisture Content: 10.3% Cc: #N/A
P;Ii‘t;cezle Percent Sand Gravel
(mm) Passing Fine Medium Coarse Fine Coarse Cobble
300 e w1 1s o w a -
100 200 100 ﬁ60 40 30 20 16 11 8 4 3[8_—_112 4 l1 1.5_2 ¥ 4 & @ 12
200 11 Tl 1~ [ 1]
150 " _ i I //
100
75 80 —
50 0 - / i
38 100 o
25 o7 | &° —/ |
e, /
19 96 o 50 //‘
<
12.5 91 3 " / ] |
10 86 x '
5 75 | T Soil Description Proportions (%):
1
2 ot 2 C!ay & 40  Gravel 25 |
085 | 55 Silt .
0.425 50 b Sand 35 Cobble 0
0.25 47 0 ! !
0.075 015 025 0425 0.85 2 4.75 85 125 19 25 3756 50 75 150 300
0.15 44
PARTICLE SIZE (mm)
0.075 | 39.8
Notes: ' The upper clay size of 2 um, per the Canadian Foundation Engineering Manual
2The description is visually based & subject to Tt WM4400 description protocols
3If cobbles are present, sampling procedure may not meet ASTM C702 & D75
Specification:
Remarks: Sieve analysis result is not representative of visual assessment
Reviewed By: _/Z/l/] \ C.E.T.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry

standards, unless noted. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance n TETRA TECH
or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request.




PARTICLE SIZE ANALYSIS REPORT

Project:
Project No.:
Site:

Client:
Client Rep.:

Date Tested:
Soil Description®: SAND - silty, some gravel

ISSF Road Rehabilitation
TRN.VHWY03212-01
Inuvik, NT
PWGSC
Yakob Woldeyesus

May 5, 2021

By:

ASTM D7928 & C136
Sample No.: SA05
Material Type: Embankment
Sample Loc.: TP21-03
Sample Depth: 0.6m
Sampling Method:  Grab

BW Date Sampled: April 28, 2021
Sampled By: AMM

USC Classification: ML Cu: #N/A

Moisture Content: 19.0% Cc: #N/A
Pat:ticle Percent Sand Gravel
(?gne) Passing Fine Medium Coarse Fine Coarse Cobble
300 100 200 100 60 40 30 20 18 10 8 4 3| 12" 34 1" 15 2¢ I 4 6 8 12"
200 1 |l [~ L]
150 o ] /
100 /
75 80
50 70 - / ]
38 | 100 | o B /
25 % | @ "
= /
12.5 93 & | |
O 40 t i
10 89 x [ | |
5 go | T ‘ | Soil Description Proportions (%):
| 1
2 68 2 ! l C!ay & 46 Gravel 20
0.85 59 ' ‘ Silt
0425 | 54 10 ] Sand 34 Cobble® 0
0.075 015 025 0425 0.85 2 4.75 85 125 19 25 375 50 75 150 300
0.15 49
PARTICLE SIZE (mm)
0.075 45.8

Notes: ' The upper clay size of 2 um, per the Canadian Foundation Engineering Manual
2The description is visually based & subject to Tt WM4400 description protocols
*If cobbles are present, sampling procedure may not meet ASTM C702 & D75

Specification:

Remarks:

Reviewed By: /Vl/l -

4 CE.T.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by

any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry
standards, unless noted. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance

or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request.

'E TETRA TECH




PARTICLE SIZE ANALYSIS REPORT

ASTM D7928 & C136
Project: ISSF Road Rehabilitation Sample No.: SA06
Project No.: TRN.VHWY03212-01 Material Type: Embankment
Site: Inuvik, NT Sample Loc.: TP21-04
Client: PWGSC Sample Depth: 0.8m
Client Rep.: Yakob Woldeyesus Sampling Method:  Grab
Date Tested: May 5, 2021 By: BW Date Sampled: April 28, 2021
Soil Description®:  SILT - trace sand, trace gravel Sampled By: AMM
USC Classification: ML Cu: #N/A
Moisture Content: 18.4% Cc: #N/A
Par:ticle Percent Sand Gravel
(?‘:rzne) Passing Fine Medium Coarse Fine Coarse Cobble
300 e we v s e o
100 200 100 80 _43__]30 20 “|16 10[3_‘ 4 38" 12 3]{4_1 15—‘2 3 ]4 & ]8 12
200
[
150 a0
100
75 80
50 70
38 100 )
Z 60
25 96 @
19 96 | & =
2
12.5 95 W ]
10 94 &
5 92 * w0 Soil Description Proportions (%):
1
2 90 » CFay & 83  Gravel 8
085 | 88 Silt
0425 | 86 1 | Sand 9 Cobble® 0
0.25 85 I
0.075 015 025 0425 0.85 2 4.75 95 125 18 25 375 50 75 150 300
0.15 84
PARTICLE SIZE (mm)
0.075 | 82.8

Notes: ' The upper clay size of 2 um, per the Canadian Foundation Engineering Manual
2 The description is visually based & subject to Tt WM4400 description protocols
% If cobbles are present, sampling procedure may not meet ASTM C702 & D75

Specification:
Remarks:

r>

\

Y /

Reviewed By: /7/1/1 " CE.T.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry

standards, unless noted. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance n TETRA TECH
or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request.




PARTICLE SIZE ANALYSIS REPORT

ASTM D7928 & C136
Project: ISSF Road Rehabilitation Sample No.: SAQ7
Project No.: TRN.VHWY03212-01 Material Type: Embankment
Site: Inuvik, NT Sample Loc.: TP21-05
Client: PWGSC Sample Depth: 0.8m
Client Rep.: Yakob Woldeyesus Sampling Method:  Grab
Date Tested: May 5, 2021 By: BW Date Sampled: April 29, 2021
Soil Description’ SAND - silty, gravelly Sampled By: AMM
USC Classification: SM Cu: #N/A
Moisture Content: 13.0% Cc: #N/A
Pgljticle Percent Sand Gravel
(nlfne) Passing Fine Medium Coarse Fine Coarse Cobble
300 100 200 100 B0 40 a0 20 18 i0 8 4 - S T A< T2 A | 1.8 2 3 4 g 8" 12
200 1 rrer J 7 JrlA— 711 1 J1 ]
150 N l ! ! =1 |
100 | | / | !'
75 ” . | | 1
I {
50 70 ; 1 | l
38 | 100 | o } / | |
Z 60 .
25 99 2 / ‘
19 95 o 50 — !
2 i
12.5 92 i |
O 40 l
10 82 i | |
5 72 * w0 Soil Description Proportions (%):
1
2 | 64 2 Clay'& 45  Gravel 28
085 | 56 Silt ;
0425 | 51 " Sand 27  Cobble 0
025 | 49 0 L]
0.075 015 025 0425 0.85 2 4.75 85 125 19 25 375 50 75 150 300
0.156 47
PARTICLE SIZE (mm)
0.075 | 44.8
Notes: ' The upper clay size of 2 um, per the Canadian Foundation Engineering Manual
2 The description is visually based & subject to Tt WM4400 description protocols
*If cobbles are present, sampling procedure may not meet ASTM C702 & D75
Specification:
Remarks:
Reviewed By:4‘|/1 NS CE.T.
Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry
standards, unless noted. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance E TETRA TECH

or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request.




PARTICLE SIZE ANALYSIS REPORT

ASTM D7928 & C136

Project: ISSF Road Rehabilitation Sample No.: SA08
Project No.: TRN.VHWY(03212-01 Material Type: Embankment
Site: Inuvik, NT Sample Loc.: TP21-06
Client: PWGSC Sample Depth: 0.9m
Client Rep.: Yakob Woldeyesus Sampling Method: Grab
Date Tested: May 5, 2021 By: BW Date Sampled: April 29, 2021
Soil Description®: SILT - cobbley, trace sand, trace gravel Sampled By: AMM
USC Classification: ML Cu: #N/A
Moisture Content: 16.1% Cc: #N/A
Pgl;ti(;le Percent Sand Gravel
(mm) Passing Fine Medium Coarse Fine Coarse Cobble
300 200 100 60 40 30 2 16 10 8 4 g 12 ¢ 1 15" 2¢ 3 4 [ 12
200 100 T T T ] | 1 / |
150 %0 i
100 100
80 —
75 77 |
50 70 —t -
38 o
Z 60
25 72 a
19 72 | &=
&
12.5 71 T ‘
10 70 i I ! |l
5 68 2 % I ’ Soil Description Proportions (%):
[ ; 1
2 66 2 [ f C!ay & 59 Gravel 9
0.85 64 | i i | Silt
0425 | 62 10 ] [ 1 Sand 9 Cobble® 23
|
0.25 61 0 | 1 ‘ I | | o '
0.075 015 025 0425 0.85 2 4.75 85 125 19 25 375 50 75 150 300
0.15 61
PARTICLE SIZE (mm)
0.075 | 59.2

Notes: ' The upper clay size of 2 um, per the Canadian Foundation Engineering Manual
2The description is visually based & subject to Tt WM4400 description protocols
% If cobbles are present, sampling procedure may not meet ASTM C702 & D75

Q

Reviewed By: — U4

Specification:

Remarks:

CE.T.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry

standards, unless noted. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance n TETRA TECH
or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request.




ATTERBERG LIMITS TEST REPORT

ASTM D4318
Project: ISSF Road Rehabilitation Sample Number: SA08
Borehole Number:  TP21-06
Project No:  TRN.VHWY03212-01 Source: Embankment
Client: PWGSC Sampled By: AMM Tested By: BW
Attention:  Yakob Woldeyesus Date Sampled:  April 29, 2021
Email: - Date Tested: May 5, 2021

Sample Description: SILT - cobbley, trace sand, trace gravel

Plasticity Chart
50
‘a_ 40 CH
x
§ i ol /
s /
S 20 ]
5 cL /
[1;]
a 10 /I‘/
B = R 1 ML or OL MH or OH
0 L | !
0 10 20 30 40 50 60 70
Liquid Limit {W,)
Liquid Limit (W, : 36 Natural Moisture (%) 16.1
Plastic Limit : 25 Soil Plasticity: Low
Plasticity Index (Ip) : 11 Mod.USCS Symbol: ML
Remarks:

Reviewed By: -/L/L’i \ C.ET.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held fiable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The lesting services reported herein have been performed to recognized industry

standards, unless noted, No other warranty is made. These data do not include or represent any interpredation or opinion of specification compliance -It TETRA TECH
or malerial suitability. Should engineering interpratalion be required, Telra Tech will provida it upon writlen request.




PARTICLE SIZE ANALYSIS REPORT

ASTM D7928 & C136

Project: ISSF Road Rehabilitation Sample No.: SAQ09
Project No.: TRN.VHWY03212-01 Material Type: Embankment
Site: inuvik, NT Sample Loc.: TP21-07
Client: PWGSC Sample Depth: 0.7m
Client Rep.: Yakob Woldeyesus Sampling Method:  Grab
Date Tested: May 5, 2021 By: BW Date Sampled: April 29, 2021
Soil Description’ SILT - some sand, trace gravel Sampled By: AMM
USC Classification: ML Cu: #N/A
Moisture Content: 21.1% Cc: #N/A
Pgl;:ce:le Percent Sand Gravel
(mm) Passing Fine Medium Coarse Fine Coarse Cobble
300 e o re o e .
200 100 60 40 30 20 16 10 8 4 3B 12 EIZ | 15 2 3 4 6 8 12"
200 e | l I ’ ] | I
150 0 | | ———
|
B0 L | | -] —
75 | | |
50 70 | _ ' [
38 L)
Z 60 i |
25 @
19 100 E 50 -
125 | 100 | & ;
3] 40 { o -
10 99 | & ' | |
5 w | “® | | Soil Description Proportions (%):
I 1
2 | o 2 | | Clay'& 79 Gravel 4
085 | 88 Silt .
0425 | 86 ° | —|Sand 17  Cobble 0
025 | 84 ol | | L] ]
0.075 015 025 0425 0.85 2 475 95 125 19 25 375 50 75 150 300
0.15 82
PARTICLE SIZE (mm)
0.075 | 79.1
Notes: ' The upper clay size of 2 um, per the Canadian Foundation Engineering Manual
’The description is visually based & subject to Tt WM4400 description protocols
% If cobbles are present, sampling procedure may not meet ASTM C702 & D75
Specification:
Remarks:
Reviewed By: LA, AN CET.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry

standards, unless noted. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance E TETRA TECH
or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request.




PARTICLE SIZE ANALYSIS REPORT

ASTM D7928 & C136
Project: ISSF Road Rehabilitation Sample No.: SA11
Project No.: TRN.VHWY03212-01 Material Type: Embankment
Site: Inuvik, NT Sample Loc.: TP21-09
Client: PWGSC Sample Depth: 0.4m
Client Rep.: Yakob Woldeyesus Sampling Method:  Grab
Date Tested: May 5, 2021 By: BW Date Sampled: April 29, 2021
Soil Description®  SILT - trace gravel, trace sand Sampled By: AMM
USC Classification: ML Cu: #N/A
Moisture Content: 19.4% Cc: #N/A
P;ri'tzi(;le Percent Sand Gravel
(mm) Passing Fine Medium Coarse Fine Coarse Cobble
300 e o ie e i
200 100 &0 40 3o 20 18 10 8 4 g 112 g 1 15" 2 ¥ & 6 8 120
200 e | ] l [ B N A N I O O
150 9%
100 |
75 80 | ! i —
50 70 | ; ]
38 100 o Il ; [
Z 60 | ] 1
25 95 9) E '
19 95 | &= l
= I
12.5 95 ﬁ a0 | ! | | < -
10 4 | & | : | |
5 93 | " R | Soil Description Proportions (%):
[ [ 1
2 | 92 2 — Clay'& g9 Gavel 7 |
0.85 91 , ] { Silt
0.425 | 90 i L Sand 4 Cobble® 0
025 | 0 : . [T [T [T 1 ]
0.075 015 025 0425 0.85 2 4.75 85 125 18 25 375 50 75 150 300
0.15 89
PARTICLE SIZE (mm)
0.075 | 88.6

Notes: ' The upper clay size of 2 um, per the Canadian Foundation Engineering Manual
2 The description is visually based & subject to Tt WM4400 description protocols
3If cobbles are present, sampling procedure may not meet ASTM C702 & D75

*\7

Reviewed By: /VVL ’

Specification:

Remarks:

C.E.T.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry

standards, unless noted. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance E TETRA TECH
or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request.




PARTICLE SIZE ANALYSIS REPORT

ASTM D7928 & C136
Project: ISSF Road Rehabilitation Sample No.: SA13
Project No.: TRN.VHWY03212-01 Material Type: Embankment
Site: Inuvik, NT Sample Loc.: TP21-11
Client: PWGSC Sample Depth: 0.5m
Client Rep.: Yakob Woldeyesus Sampling Method:  Grab
Date Tested: May 5, 2021 By: BW Date Sampled: April 29, 2021
Soil Description’. GRAVEL and SILT - sandy Sampled By: AMM
USC Classification: GM Cu: #N/A
Moisture Content: 18.3% Cc: #N/A
Pgl;tzi(;le Percent Sand Gravel
(mm) Passing Fine Medium Coarse Fine Coarse Cobble
300 200 100 60 40 30 20 16 10 8 4 s zr I 1 15 2@ 3 4 F & 12
200 100 T l LA T |
150 a0
100 //
80 4
75 v
50 100 70 / -
38 89 © /
Z 60 —
25 85 | @ /
19 81 | & "
= /
12.5 75 | & "
10 1 | & /; |
5 61 ® 30 ( Soil Description Proportions (%):
[ 1
2 | 82 & | — Clay'& 35  Gravel 39
085 | 46 ; | Silt \
0.425 | 43 ° | | 17 |Sand 25 Cobble 0
025 | 41 0 | — [T LT [
0.075 015 025 0425 0.85 2 4.75 95 125 19 25 375 50 75 150 300
0.15 39
PARTICLE SIZE (mm)
0.075 36.4
Notes: ' The upper clay size of 2 um, per the Canadian Foundation Engineering Manual
2 The description is visually based & subject to Tt WM4400 description protocols
% If cobbles are present, sampling procedure may not meet ASTM C702 & D75
Specification:
Remarks:
Reviewed By: M/L\ CET.
Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry
standards, unless noted. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance R TETRA TECH

or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request.




ATTERBERG LIMITS TEST REPORT

ASTM D4318

Project: ISSF Road Rehabilitation Sample Number: SA13

Borehole Number; TP21-11
Project No: TRN.VHWY03212-01 Source: Embankment
Client: PWGSC Sampled By: AMM Tested By: BW
Attention:  Yakob Woldeyesus Date Sampled:  April 29, 2021
Email: - Date Tested: May 5, 2021
Sample Description: GRAVEL and SILT - sandy

Plasticity Chart

50

40 cH

20
cL /
" 5

Plasticity Index (Ip}
o
\

T TS IS — ML or OL MH or OH
. ML | |
0 10 20 30 40 50 60 70
Liquid Limit (W,}
Liquid Limit (W, 37 Natural Moisture (%) 18.3
Plastic Limit : 26 Soil Plasticity: Low
Plasticity Index (Ip) : 11 Mod.USCS Symbol: ML

Remarks:

Reviewed By: WL ’ L CET.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held Jiable, for use made of this report by
aiy other party, with or withoul the knowledga of Tetra Tech. The lasling services reported herein have been performed to recognized industry

slandards, unless noled. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance -Ilh TETRA TECH
or malerial suitability Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upen written requesl.




PARTICLE SIZE ANALYSIS REPORT

ASTM D7928 & C136

Project: ISSF Road Rehabilitation Sample No.: SA15
Project No.: TRN.VHWY03212-01 Material Type: Embankment
Site: Inuvik, NT Sample Loc.: TP21-13
Client: PWGSC Sample Depth: 0.5m
Client Rep.: Yakob Woldeyesus Sampling Method: Grab
Date Tested: May 5, 2021 By: BW Date Sampled: April 29, 2021
Soil Description’: GRAVEL and SILT - sandy Sampled By: AMM
USC Classification: GM Cu: #N/A
Moisture Content: 14.6% Cc: #N/A
P;"_tzi(:e Percent Sand Gravel
(n:m) Passing Fine Medium Coarse Fine Coarse Cobble
300 ] 200 100 60 40 3 20 18 10 8 4 38" 12" 38 1" 15 2" 3 4 & & 12"
200 ” L1 | l 11 11 ]1
150 . /|
100 //
75 80 —
50 70
38 | 100 | o 1 B
25 94 | @ _—
19 90 E 50 /,/
B e
12.5 84 | &
O 40
10 80 i | .
5 68 & 2 i ' Soil Description Proportions (%):
| 1
2 | 60 2 | Clay'& 45 Gravel 32 |-
0.85 | 54 | Silt ;
0.425 | 52 * | Sand 22  Cobble 0
| [ 1 |
025 50 0 0.075 b.15 025 0.425 0.85 2 475 85 125 19 25 375 50 75 150 306
0.15 49
PARTICLE SIZE (mm)
0.075 | 45.6

Notes: 'The upper clay size of 2 um, per the Canadian Foundation Engineering Manual
2The description is visually based & subject to Tt WM4400 description protocols

% If cobbles are present, sampling procedure may not meet ASTM C702 & D75

Specification:

Remarks:

Reviewed By: /7/]/’ \

C.E.T.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by

any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry
standards, unless noted. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance
or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request.

T | TETRA TECH




PARTICLE SIZE ANALYSIS REPORT

ASTM D7928 & C136
Project: ISSF Road Rehabilitation Sample No.: SA16
Project No.: TRN.VHWY(03212-01 Material Type: Embankment
Site: Inuvik, NT Sample Loc.: TP21-14
Client: PWGSC Sample Depth: 0.4m
Client Rep.: Yakob Woldeyesus Sampling Method:  Grab
Date Tested: May 5, 2021 By: BW Date Sampled: April 29, 2021
Soil Description’: CLAY - trace sand, trace gravel Sampled By: AMM
USC Classification: Cl Cu: #N/A
Moisture Content: 20.6% Cc: #N/A
Pgr.‘tzi(e:le Percent Sand Gravel
(n:m) Passing Fine Medium Coarse Fine Coarse Cobble
300 200 100 60 40 3 2 16 10 8 4 38 2 3 1 15" 2¢ 3 4 6" 8 12"
200 100 [T [ [ ] I ]
150 9% .
100
80 ]
75 |
50 70 ! |
38 o
Z 60 — — ]
25 @
19 | 100 E 50 =
4
12.5 99 T | |
10 98 & |
5 6 | ® 1 Soil Description Proportions (%):
| | 1
2 93 20 1 | C.Iay & 86  Gravel 4
0.85 91 r | Silt ;
0425 | 90 " I ~|Sand 10  Cobble 0
| | |
025 89 0 0.075 015 025 0425 11).85 2 4.75 95 125 18 26 375 50 75 150 306
0.15 88
PARTICLE SIZE (mm)
0.075 | 86.3

Notes: ' The upper clay size of 2 um, per the Canadian Foundation Engineering Manual
2The description is visually based & subject to Tt WM4400 description protocols
% If cobbles are present, sampling procedure may not meet ASTM C702 & D75

Specification:

Remarks:

Reviewed By:w - CE.T.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry

standards, unless noted. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance E TETRA TECH
or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request.




ATTERBERG LIMITS TEST REPORT

ASTM D4218
Project: 1SSF Road Rehabilitation Sample Number: SA16
Borehole Number: TP21-14
Project No: TRN.VHWY03212-01 Source: Embankment
Client: PWGSC Sampled By: AMM Tested By: BW
Attention:  Yakob Woldeyesus Date Sampled:  April 29, 2021
Email: - Date Tested: May 5, 2021

Sample Description: CLAY - trace sand, trace gravel

Plasticity Chart
50
2 40 e
x
§ 30 cl /
= /
h— 20 ]
':‘-‘i; cL /
a1 "
CL-ML ML or OL MH or OH
0 ML ! |
0 10 20 30 40 50 60 70
Liquid Limit {W,)
Liquid Limit (W,): 33 Natural Moisture (%) 20.6
Plastic Limit : 22 Soil Plasticity: Medium
Plasticity Index (Ip) : 11 Mod.USCS Symbol: Cl
Remarks:

i

e o

Reviewed By: CE.T.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Techis not responsible, nor can be held liable, for use mada of this repont by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The lesting services repored herein have been performed to recognized industry

standands, unless noled. No other warmanty is made. These data do not include or represent any interpretation or apinion of specification compliance -I'b TETRA TECH
or malerial suitability Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request,




ASTM D7928 & C136

PARTICLE SIZE ANALYSIS REPORT

Reviewed By: %l/l ' t‘z/

Project: ISSF Road Rehabilitation Sample No.: SA17
Project No.: TRN.VHWY03212-01 Material Type: Embankment
Site: Inuvik, NT Sample Loc.: TP21-15
Client: PWGSC Sample Depth: 0.4m
Client Rep.: Yakob Woldeyesus Sampling Method:  Grab
Date Tested: May 5, 2021 By: BW Date Sampled: April 29, 2021
Soil Description’: GRAVEL - silty, sandy, some cobble Sampled By: AMM
USC Classification: GM Cu: #N/A
Moisture Content: 15.7% Cc: #N/A
Pg;tzizle Percent Sand Gravel
(mm) Passing Fine Medium Coarse Fine Coarse SEEEIS
300 . .
200 100 60 40 30 20 16 4 8" /2 12 15 2 3 4 6" 8 12
200 " L] 11 1/
150 % ‘ /
100 100
75 84 ® ] //
50 70
"
38 79 | o o~
2 60 —] —
25 | e8 | @ 7
19 65 P / /
-
12.5 63 &, _—
[§] /
10 61 x //
o . . . o/
5 55 3 Soil Description Proportions (%):
1
2 49 2 C!ay & 32  Gravel 29
085 | 43 Silt ;
0.425 40 10 Sand 23  Cobble 16
0.25 37 0
0.075 015 0.25 0425 0.85 475 95 1225 19 25 375 50 75 150 300
0.15 35
PARTICLE SIZE (mm)
0.075 | 31.8
Notes: ' The upper clay size of 2 um, per the Canadian Foundation Engineering Manual
2 The description is visually based & subject to Tt WM4400 description protocols
3 If cobbles are present, sampling procedure may not meet ASTM C702 & D75
Specification:
Remarks:

C.E.T.
Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry
standards, unless noted. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance n TETRA TECH

or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request.




ATTERBERG LIMITS TEST REPORT

ASTM D4318
Project: ISSF Road Rehabilitation Sample Number: SA17
Borehole Number:  TP21-15
Project No: TRN.VHWY03212-01 Source: Embankment
Client: PWGSC Sampled By: AMM Tested By: BW
Altention:  Yakob Woldeyesus Date Sampled: April 29, 2021
Email: - Date Tested: May 5, 2021

Sample Description. GRAVEL - silty, sandy, some cobble

Plasticity Chart
30

30 cl ___/

20 ik

10 i //

/

Plasticity Index (Ip)

CLML Ry ML or OL MH or OH
0 ML I !
0 10 20 30 40 50 60 70
Liquid Limit (W,)
Liquid Limit (W, : 36 Natural Moisture (%) 15.7
Plastic Limit : 25 Soil Plasticity: Low
Plasticity Index (Ip) : 1 Mod.USCS Symbol: ML

Remarks:

ReviewedBy: — L7 CET.

Data presented hereon is for the scle use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held lizble. for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry

standards, unless noted. No other warranly is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compiiance 1t TETRA TECH
or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon writien request.




PARTICLE SIZE ANALYSIS REPORT

ASTM D7928 & C136

Project: ISSF Road Rehabilitation Sample No.: SA18
Project No.: TRN.VHWY03212-01 Material Type: Surfacing Gravel
Site: Inuvik, NT Sample Loc.: TP21-16
Client: PWGSC Sample Depth: 0.1m
Client Rep.: Yakob Woldeyesus Sampling Method:  Grab
Date Tested: May 5, 2021 By: BW Date Sampled: April 29, 2021
Soil Description’: GRAVEL and SAND - some silt Sampled By: AMM
USC Classification: GP Cu: #N/A
Moisture Content: 3.5% Cc: #N/A
P;l;tzizle Percent Sand Gravel
(mm) Passing Fine Medium Coarse Fine Coarse Cobble
300 - o a1 RSB
200 100 60 40 30 20 16 10 8 4 g 12 34 1 15 2 3 4 L 2"
200 " ' { l I AL LTLEIT I
150 " _ } i |
100 | | l
75 80 | |
50 70 — | l
38 ® ‘
Z 60 —1 —
25 a
19 | 100 'E_‘ 50 ‘
12.5 92 | i _
%) 40
10 | 76 | & |
5 50 * % / Soil Description Proportions (%):
1
2 32 2 ] Clay & 11 Grav
. el 50
085 | 22 " Silt
0.425 | 17 10 Sand 39  Cobble® 0
0.25 14 0 RN |
0.075 015 0.25 0425 0.85 2 475 95 125 19 25 375 50 75 150 300
0.15 13
PARTICLE SIZE (mm)
0.075 10.8

Notes: ' The upper clay size of 2 um, per the Canadian Foundation Engineering Manual
2 The description is visually based & subject to Tt WM4400 description protocols
3 If cobbles are present, sampling procedure may not meet ASTM C702 & D75

-

Reviewed By: %\

Specification:

Remarks:

CE.T.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry

standards, unless noted. No other warranly is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance n TETRA TECH
or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon writien request.




ATTERBERG LIMITS TEST REPORT

ASTM D4318
Project: ISSF Road Rehabilitation Sample Number: SA18
Borehole Number: TP21-16
Project No: TRN.VHWY03212-01 Source: Surface Gravel
Client: PWGSC Sampled By: AMM Tested By: BW
Attention:  Yakob Woldeyesus Date Sampled: April 29, 2021
Email: - Date Tested: May 5, 2021

Sample Description: GRAVEL and SAND - some silt

Plasticity Chart
50
o 40 CH
x
§ 30 cl ,/
5 /
‘S 20 e
"% oL /
o 10 ]
IO - T I - ML or OL MH or OH
0 Mb_ | |
0 10 20 30 40 50 60 70
Liguid Limit (W}
Liquid Limit (W,: 0 Natural Moisture (%) 3.5
Plastic Limit : NP Soil Plasticity: Low
Plasticity Index (Ip) : 0 Mod.USCS Symbol: NP
Remarks:

'/7/14-\ PN

Reviewed By: ~J C.ET.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated clienl Telra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech, The testing services reported herein have been performed to recognized industry

standards, unless noted. No other warranty is made. These dala do nol include or represent any interpretation or opinion of specification compliance -n:
or malerial suitability. Should engineering interpretation be required, Telra Tech will provida it upon written request.

TETRA TECH




PARTICLE SIZE ANALYSIS REPORT

ASTM D7928 & C136

Project: ISSF Road Rehabilitation Sample No.: SA19
Project No.: TRN.VHWY03212-01 Material Type: Embankment
Site: Inuvik, NT Sample Loc.: TP21-16
Client: PWGSC Sample Depth: 0.4m
Client Rep.: Yakob Woldeyesus Sampling Method:  Grab
Date Tested: May 5, 2021 By: BW Date Sampled: April 29, 2021
Soil Description’: GRAVEL and SAND and SILT Sampled By: AMM
USC Classification: GC//SC Cu: #N/A
Moisture Content: 17.4% Cc: #N/A
Pgl;tzice:le Percent Sand Gravel
(mm) Passing Fine Medium Coarse Fine Coarse Cobble
300
100 2?0 100 60 40 30 20 16 10 8 4 JIL 172 4 1 15 2 3 4 ) L} 12
200 N Y | L/ 1T ||
150 " i T
100 /
80
75
50 70 =
38 100 )
Z 60 -
25 92 | a /
<
19 91 a
12.5 87 W, | i
10 83 x
5 70 | * Soil Description Proportions (%):
1
2 58 2 C!ay & 40  Gravel 30
085 | 51 Silt ;
0425 | 47 h Sand 30 Cobble 0
0.25 45 O o ots o2 oim  oss P 475 85 125 18 25 375 50 75 15 300
0.15 43
PARTICLE SIZE (mm)
0.075 | 40.1

Notes: ' The upper clay size of 2 um, per the Canadian Foundation Engineering Manual
2 The description is visually based & subject to Tt WM4400 description protocols
3 If cobbles are present, sampling procedure may not meet ASTM C702 & D75
Specification:

Remarks:

f

Reviewed By: W “\ CE.T.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not respansible, nor can be held liable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry

standards, unless noted. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance “ TETRA TECH
or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request.




MOISTURE-DENSITY RELATIONSHIP (Proctor) REPORT

ASTM D698 (Standard Proctor)

Project: ISSF Road Rehabilitation Sample No.: 1059

Project No.: TRN.VHWY03212-01 Sampled By: AMM

Client: Public Works & Government Services Canada Date Received: May 20, 2021
Attention: Yakob Woldeyesus Test Date: May 22, 2021
E-mail: Test By: MA

Source: Embankment Material - Composite sample Test Method: C (Manual)

Sample Location:

Sample Description:  SILT, sandy, some gravel, grey

2400
2300 Maximum Dry Density: 1825 kg/m3
Optimum Moisture Content: 159 %
2200 As Received Moisture Content: 1.2 %
Oversize (19 mm Retained): 5 %
2100
2000
E
o
1900
2
= \
S 1800 N\
a
Z, 7
A 1700 4 o
\ Zero Air Voids
Gs: 2.70
1600
1500
1400
1300
0 5 10 15 20 25 30 35
Moisture Content (%)
Remarks:

Reviewed By: :ﬂ ~ P.Eng.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry
standards, unless noted. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance
or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request.




CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) TEST REPORT

ASTM D1883

Project: ISSF Road Rehabilitation Sample No.: 1059

Client: Public Works & Gov. Services Canada CBR Specimen Density: 1625 kg/ms3

Project No.: TRN.VHWY03212-01 CBR Specimen Compaction  89.0 %

Test Date:  May 22, 2021 Total Swell: 1.97 %

Soaking: 96.0 Hours Surcharge Mass: 4.54 kg

Description: SILT, sandy, some gravel, grey Optimum Moisture Content: 15.9 %
Max. Dry Density: 1825 kg/ms3

by (ASTM D698) Standard Proctor

Before After Corrected
Soaking Soaking for Zero *
Bearing Ratio ( 0.1") = 9.9 % 31% Yes
Bearing Ratio (0.2") = 11.3% 3.7%
Moisture Content = 16.4 % 23.8%
Moisture Content @ top 1" = - 25.4 %

* CBR corrected for zero point adjustment as per ASTM D1883, Fig. 2

Load-Penetration

500

450 After Soaking

— &— = Before Soakin
400 "o

350

300

250 =

200 B ==

Stress (Psi)

150 —

100 =

0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Strain (in)

Remarks:  Source: Embankment Material - Composite sample. 10 Blows

Laboratory: Edmonton Reviewed By: :EQZ P.Eng.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry
standards, unless noted. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance
or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request.



CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) TEST REPORT

ASTM D1883

Project: ISSF Road Rehabilitation Sample No.: 1059
Client: Public Works & Gov. Services Canada CBR Specimen Density: 1793 kg/m3
Project No.: TRN.VHWY03212-01 CBR Specimen Compaction  98.2 %
Test Date:  May 22, 2021 Total Swell: 1.94 %
Soaking: 96.0 Hours Surcharge Mass: 4.54 kg
Description: SILT, sandy, some gravel, grey Optimum Moisture Content: 15.9 %

Max. Dry Density: 1825 kg/ms3

by (ASTM D698) Standard Proctor

Before After Corrected
Soaking Soaking for Zero *
Bearing Ratio ( 0.1") = 10.6 % 3.4% Yes
Bearing Ratio (0.2") = 13.0% 4.0%
Moisture Content = 16.4 % 234 %
Moisture Content @ top 1" = - 24.0 %

* CBR corrected for zero point adjustment as per ASTM D1883, Fig. 2

Load-Penetration

500
450 After Soaking
400 = @— = Before Soaking
350
‘» 300 —— =
e_/ - -
o 250 = =
3 -
U:) 200 -
150
-~ - g
100 A — —
/I /—1
50 e ‘_._’-4/
-
0 b= — ]
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Strain (in)
Remarks:  Source: Embankment Material - Composite sample. 25 Blows
Laboratory: Edmonton Reviewed By: ﬂ P.Eng.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry
standards, unless noted. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance
or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request.



CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) TEST REPORT

ASTM D1883

Project: ISSF Road Rehabilitation Sample No.: 1059
Client: Public Works & Gov. Services Canada CBR Specimen Density: 1830 kg/ms3
Project No.: TRN.VHWY03212-01 CBR Specimen Compaction 100.3 %
Test Date:  May 22, 2021 Total Swell: 1.31%
Soaking: 96.0 Hours Surcharge Mass: 4.54 kg
Description: SILT, sandy, some gravel, grey Optimum Moisture Content: 15.9 %

Max. Dry Density: 1825 kg/ms3

by (ASTM D698) Standard Proctor

Before After Corrected
Soaking Soaking for Zero *
Bearing Ratio ( 0.1") = 11.8% 4.8 % Yes
Bearing Ratio (0.2") = 13.5% 5.6 %
Moisture Content = 16.4 % 19.0 %
Moisture Content @ top 1" = - 20.4 %

* CBR corrected for zero point adjustment as per ASTM D1883, Fig. 2

Load-Penetration

400
350 —a— After Soaking
= @— = Before Soaking ]
300 =
5 250 ——
. —="
o 200 =
(%] -~
() »~
= 150 - ]
" L7 //
100 — —
s
7
-
7
o e
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Strain (in)
Remarks:  Source: Embankment Material - Composite sample. 56 Blows
Laboratory: Edmonton Reviewed By: il GZ P.Eng.

Data presented hereon is for the sole use of the stipulated client. Tetra Tech is not responsible, nor can be held liable, for use made of this report by
any other party, with or without the knowledge of Tetra Tech. The testing services reported herein have been performed to recognized industry
standards, unless noted. No other warranty is made. These data do not include or represent any interpretation or opinion of specification compliance
or material suitability. Should engineering interpretation be required, Tetra Tech will provide it upon written request.
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LIMITATIONS ON USE OF THIS DOCUMENT

GEOTECHNICAL

1.1 USE OF DOCUMENT AND OWNERSHIP

This document pertains to a specific site, a specific development, and
a specific scope of work. The document may include plans, drawings,
profiles and other supporting documents that collectively constitute the
document (the “Professional Document”).

The Professional Document is intended for the sole use of TETRA
TECH's Client (the “Client”) as specifically identified in the TETRA
TECH Services Agreement or other Contractual Agreement entered
into with the Client (either of which is termed the “Contract” herein).
TETRA TECH does not accept any responsibility for the accuracy of
any of the data, analyses, recommendations or other contents of the
Professional Document when it is used or relied upon by any party
other than the Client, unless authorized in writing by TETRA TECH.

Any unauthorized use of the Professional Document is at the sole risk
of the user. TETRA TECH accepts no responsibility whatsoever for any
loss or damage where such loss or damage is alleged to be or, is in
fact, caused by the unauthorized use of the Professional Document.

Where TETRA TECH has expressly authorized the use of the
Professional Document by a third party (an “Authorized Party”),
consideration for such authorization is the Authorized Party's
acceptance of these Limitations on Use of this Document as well as
any limitations on liability contained in the Contract with the Client (all
of which is collectively termed the “Limitations on Liability”). The
Authorized Party should carefully review both these Limitations on Use
of this Document and the Contract prior to making any use of the
Professional Document. Any use made of the Professional Document
by an Authorized Party constitutes the Authorized Party’s express
acceptance of, and agreement to, the Limitations on Liability.

The Professional Document and any other form or type of data or
documents generated by TETRA TECH during the performance of the
work are TETRA TECH'’s professional work product and shall remain
the copyright property of TETRA TECH.

The Professional Document is subject to copyright and shall not be
reproduced either wholly or in part without the prior, written permission
of TETRA TECH. Additional copies of the Document, if required, may
be obtained upon request.

1.2 ALTERNATIVE DOCUMENT FORMAT

Where TETRA TECH submits electronic file and/or hard copy versions
of the Professional Document or any drawings or other project-related
documents and deliverables (collectively termed TETRA TECH's
“Instruments of Professional Service”), only the signed and/or sealed
versions shall be considered final. The original signed and/or sealed
electronic file and/or hard copy version archived by TETRA TECH shall
be deemed to be the original. TETRA TECH will archive a protected
digital copy of the original signed and/or sealed version for a period of
10 years.

Both electronic file and/or hard copy versions of TETRA TECH's
Instruments of Professional Service shall not, under any
circumstances, be altered by any party except TETRA TECH. TETRA
TECH's Instruments of Professional Service will be used only and
exactly as submitted by TETRA TECH.

Electronic files submitted by TETRA TECH have been prepared and
submitted using specific software and hardware systems. TETRA
TECH makes no representation about the compatibility of these files
with the Client’s current or future software and hardware systems.

1.3 STANDARD OF CARE

Services performed by TETRA TECH for the Professional Document
have been conducted in accordance with the Contract, in a manner
consistent with the level of skill ordinarily exercised by members of the
profession currently practicing under similar conditions in the
jurisdiction in which the services are provided. Professional judgment
has been applied in developing the conclusions and/or
recommendations provided in this Professional Document. No warranty
or guarantee, express or implied, is made concerning the test results,
comments, recommendations, or any other portion of the Professional
Document.

If any error or omission is detected by the Client or an Authorized Party,
the error or omission must be immediately brought to the attention of
TETRA TECH.

1.4 DISCLOSURE OF INFORMATION BY CLIENT

The Client acknowledges that it has fully cooperated with TETRA TECH
with respect to the provision of all available information on the past,
present, and proposed conditions on the site, including historical
information respecting the use of the site. The Client further
acknowledges that in order for TETRA TECH to properly provide the
services contracted for in the Contract, TETRA TECH has relied upon
the Client with respect to both the full disclosure and accuracy of any
such information.

1.5 INFORMATION PROVIDED TO TETRA TECH BY OTHERS

During the performance of the work and the preparation of this
Professional Document, TETRA TECH may have relied on information
provided by third parties other than the Client.

While TETRA TECH endeavours to verify the accuracy of such
information, TETRA TECH accepts no responsibility for the accuracy
or the reliability of such information even where inaccurate or unreliable
information impacts any recommendations, design or other
deliverables and causes the Client or an Authorized Party loss or
damage.

1.6 GENERAL LIMITATIONS OF DOCUMENT

This Professional Document is based solely on the conditions
presented and the data available to TETRA TECH at the time the data
were collected in the field or gathered from available databases.

The Client, and any Authorized Party, acknowledges that the
Professional Document is based on limited data and that the
conclusions, opinions, and recommendations contained in the
Professional Document are the result of the application of professional
judgment to such limited data.

The Professional Document is not applicable to any other sites, nor
should it be relied upon for types of development other than those to
which it refers. Any variation from the site conditions present, or
variation in assumed conditions which might form the basis of design
or recommendations as outlined in this document, at or on the
development proposed as of the date of the Professional Document
requires a supplementary exploration, investigation, and assessment.

TETRA TECH is neither qualified to, nor is it making, any
recommendations with respect to the purchase, sale, investment or
development of the property, the decisions on which are the sole
responsibility of the Client.

@ TETRA TECH



LIMITATIONS ON USE OF THIS DOCUMENT

1.7 ENVIRONMENTAL AND REGULATORY ISSUES

Unless stipulated in the report, TETRA TECH has not been retained to
explore, address or consider and has not explored, addressed or
considered any environmental or regulatory issues associated with
development on the subject site.

1.8 NATURE AND EXACTNESS OF SOIL AND
ROCK DESCRIPTIONS

Classification and identification of soils and rocks are based upon
commonly accepted systems, methods and standards employed in
professional geotechnical practice. This report contains descriptions of
the systems and methods used. Where deviations from the system or
method prevail, they are specifically mentioned.

Classification and identification of geological units are judgmental in
nature as to both type and condition. TETRA TECH does not warrant
conditions represented herein as exact, but infers accuracy only to the
extent that is common in practice.

Where subsurface conditions encountered during development are
different from those described in this report, qualified geotechnical
personnel should revisit the site and review recommendations in light
of the actual conditions encountered.

1.9 LOGS OF TESTHOLES

The testhole logs are a compilation of conditions and classification of
soils and rocks as obtained from field observations and laboratory
testing of selected samples. Soil and rock zones have been interpreted.
Change from one geological zone to the other, indicated on the logs as
a distinct line, can be, in fact, transitional. The extent of transition is
interpretive. Any circumstance which requires precise definition of soil
or rock zone transition elevations may require further investigation and
review.

1.10 STRATIGRAPHIC AND GEOLOGICAL INFORMATION

The stratigraphic and geological information indicated on drawings
contained in this report are inferred from logs of test holes and/or
soil/rock exposures. Stratigraphy is known only at the locations of the
test hole or exposure. Actual geology and stratigraphy between test
holes and/or exposures may vary from that shown on these drawings.
Natural variations in geological conditions are inherent and are a
function of the historical environment. TETRA TECH does not
represent the conditions illustrated as exact but recognizes that
variations will exist. Where knowledge of more precise locations of
geological units is necessary, additional exploration and review may be
necessary.

1.11 PROTECTION OF EXPOSED GROUND

Excavation and construction operations expose geological materials to
climatic elements (freeze/thaw, wet/dry) and/or mechanical disturbance
which can cause severe deterioration. Unless otherwise specifically
indicated in this report, the walls and floors of excavations must be
protected from the elements, particularly moisture, desiccation, frost
action and construction traffic.

1.12 SUPPORT OF ADJACENT GROUND AND STRUCTURES

Unless otherwise specifically advised, support of ground and structures
adjacent to the anticipated construction and preservation of adjacent
ground and structures from the adverse impact of construction activity
is required.

GEOTECHNICAL

1.13 INFLUENCE OF CONSTRUCTION ACTIVITY

Construction activity can impact structural performance of adjacent
buildings and other installations. The influence of all anticipated
construction activities should be considered by the contractor, owner,
architect and prime engineer in consultation with a geotechnical
engineer when the final design and construction techniques, and
construction sequence are known.

1.14 OBSERVATIONS DURING CONSTRUCTION

Because of the nature of geological deposits, the judgmental nature of
geotechnical engineering, and the potential of adverse circumstances
arising from construction activity, observations during site preparation,
excavation and construction should be carried out by a geotechnical
engineer. These observations may then serve as the basis for
confirmation and/or alteration of geotechnical recommendations or
design guidelines presented herein.

1.15 DRAINAGE SYSTEMS

Unless otherwise specified, it is a condition of this report that effective
temporary and permanent drainage systems are required and that they
must be considered in relation to project purpose and function. Where
temporary or permanent drainage systems are installed within or
around a structure, these systems must protect the structure from loss
of ground due to mechanisms such as internal erosion and must be
designed so as to assure continued satisfactory performance of the
drains. Specific design details regarding the geotechnical aspects of
such systems (e.g. bedding material, surrounding soil, soil cover,
geotextile type) should be reviewed by the geotechnical engineer to
confirm the performance of the system is consistent with the conditions
used in the geotechnical design.

1.16 DESIGN PARAMETERS

Bearing capacities for Limit States or Allowable Stress Design,
strength/stiffness  properties and similar geotechnical design
parameters quoted in this report relate to a specific soil or rock type
and condition. Construction activity and environmental circumstances
can materially change the condition of soil or rock. The elevation at
which a soil or rock type occurs is variable. It is a requirement of this
report that structural elements be founded in and/or upon geological
materials of the type and in the condition used in this report. Sufficient
observations should be made by qualified geotechnical personnel
during construction to assure that the soil and/or rock conditions
considered in this report in fact exist at the site.

1.17 SAMPLES

TETRA TECH will retain all soil and rock samples for 30 days after this

report is issued. Further storage or transfer of samples can be made at

the Client's expense upon written request, otherwise samples will be

discarded.

1.18 APPLICABLE CODES, STANDARDS, GUIDELINES & BEST
PRACTICE

This document has been prepared based on the applicable codes,
standards, guidelines or best practice as identified in the report. Some
mandated codes, standards and guidelines (such as ASTM, AASHTO
Bridge Design/Construction Codes, Canadian Highway Bridge Design
Code, National/Provincial Building Codes) are routinely updated and
corrections made. TETRA TECH cannot predict nor be held liable for
any such future changes, amendments, errors or omissions in these
documents that may have a bearing on the assessment, design or
analyses included in this report.

E] TETRA TECH
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l*l ﬁfg’c'frgrigﬁecsaig%a Station satellite d’Inuvik, Réhabilitation de la route Projet N°
Phase 1, Inuvik, NT R.113350.001

Section - ANNEXES

ANNEXE | — STA. 100+460 BARRIERE DE SECURITE EXISTANTE - PHOTOGRAPHIES
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I*l ﬁfg’c'frgrﬁgﬁecsaig%a Station satellite d’Inuvik, Réhabilitation de la route Projet N°
Phase 1, Inuvik, NT . R.113350.001

Section - ANNEXES

ANNEXE J — BANC ET CARRIERE DU GTNO KM 251 - PHOTOGRAPHIES

Remarque :  Photographies prises le 7 juillet 2022 et le 14 juin 2021, comme indiqué ci-dessous, et représentent les
conditions de la fosse a ces moments-la. Les conditions du site sont susceptibles de changer
fréquemment et I'entrepreneur doit se satisfaire des conditions actuelles au moment de I'appel d'offres.
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Jo] FuolcSevicesand — Station satellite d'lnuvik, Réhabilitation de la route Project No.
Phase 1, Inuvik, NT R.113350.001

Section - APPENDICES

ANNEXE K — PHOTOS : CHEMIN ISSF (ENTREE NORD, STA 100+015 A 102+771)

Note:  Les photographies ont été prises entre le 13 et le 15 juin 2021 et représentent les conditions a ce moment-la.
Les conditions du site sont sujettes & changement fréquemment et I'entrepreneur doit s’enquérir des
conditions actuelles au moment de I'appel d'offres.

Canada



Date & Time: Mon, Jun 14, 2021, 19:41:01 MDT;
Position: 8 N/559122 7579478 (£5.0m)

Altitude: 55m (+6.0m)

Datum:WGS:=84

Azimuth/Bearing: 3457 N15W. 6133mils True (+35%)
Elevation Grade: +018%

Horizon Grade: -007%

Zoom: 1.0X

ISSE Road Overview.Video

Date & Time: Mon, Jun 14, 2021, 19:41:58 MDT
Position: 8 N 559353 7579661 (£5.0m)

Altitude: 57m (=3:0m)

Datum: WGS-84

Azimuth/Bearing=344= N1'6W 6116milsiTrue (+357)
Elevation Grade: +017%

Horizon Grade: -001%

Zoom: 1:0X

ISSE'Road Overview.Video




Date & Time: Mon, Jun 14, 2021, 19:42:16 MDT;
Position: 8 N/559438 7579742 (£5.0m)

Altitude: 61m (=4.0m)

Datum: WGS-84

Azimuth/Bearing: 3395 N21W. 6027mils True (£35°%)
Elevation Grade: +015%

Horizon|Grade: -0

Zoom: 1:0X

|ISSEIRoad OverviewiVideo
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Datel8sTime: Mon. Jun 14: 2021, 19:43:03 MDT;
Position:|8/N|559445 7580030 (=5.0m)

Altittde?74m (=6.0m)

DatumAWGS=84

Azimuth/Bearing: 3455 N15W. 6133mils True (£357)
Elevation'Grade: +017%

Horizon|Grade: +004%

Zoom:: 150X

ISSEIRoad|OvenviewiVideo
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Date & Time: Mon. Jun 14, 2021, 19:44:01 MDT;
Position: 8 N'559427 7580372 (£5.0m)

Altitude: 68m (+4.0m)

Datum: WGS-84

Azimuth/Bearing: 001° NO1E 0018mils True (£357)
Elevation Grade: +024%

Horizon Grade: +003%

Zoom: 1.0X

ISSERoad Overview:Video
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Date & Time: Mon. Jun 14, 2021, 19:44:01 MDT;
Position: 8 N'559427 7580372 (£5.0m)

Altitude: 68m (+4.0m)

Datum: WGS-84

Azimuth/Bearing: 001° NO1E 0018mils True (£357)
Elevation Grade: +024%

Horizon Grade: +003%

Zoom: 1.0X

ISSERoad Overview:Video
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Date & Time: Mon, Jun 14, 2021, 19:45:09 MDT;
Position: 8 Ni559547 7580775 (£5.0m)

Altitude: 83m (=3.0m)

Datum:WGS=84

Azimuth/Bearing: 0155 N15E" 0267milsilrue (£357)
Elevation Grade: +012%

Horizon|Grade:+003%

Zoom: 110X

ISSEIRoad OverviewiVideo

Date & Time: Mon, Jun 14, 2021, 19:45:30 MDT;
Position: 8 N 559717 7580740/(=5.0m)
Altitude: 79m (=4.0m)

Datum: WGS-84
WAz MUt Bearing:0835IN83E 1476milsiTrue)(357)
Elevation Grade: +013%
Horizon|Grade: -005%
Zoom: 1:0X
ISSERoad OverviewiVideo




Date & Time: Mon, Jun 14, 2021, 19:46:08\MDITy
Position: 8 N/559968 7580784 (=5.0m)

Altitude: 82m (=3.0m)

Datum: WGS-84

Azimuth/Bearing: 0555 N55E" 0978milsilrue (=355)
Elevation Grade: +011%

Horizon|Grade: -010%

Zoom::1:0X
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