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Partie 1

1.1

1.2

1.3

1.4

Généralités
IMPOTS

Payez correctement tous les impdts prévus par la loi (des gouvernements fédéral,
provincial et municipal).

HONORAIRES, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les frais et obtenir tous les permis. Fournir les plans et renseignements aux
autorités pour les certificats d’acceptation. Fournir les certificats d’inspection comme
preuve que le travail est conforme aux exigences de 1’autorité compétente.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES
Références et codes :

1 Les matériaux doivent étre neufs et les travaux doivent étre conformes aux
normes minimales en vigueur des « Références » indiquées dans les sections de
spécification, du Code canadien sur le calcul des ponts routiers (CAN/CSA-S6-
06), Code national du batiment 2010, et de tous les codes provinciaux et
municipaux en vigueur. En cas de litige ou d’anomalie, I’exigence la plus stricte
a préséance.

Découverte de matiere dangereuse :

1 Arréter le travail immédiatement lorsque le matériel trouvé pendant le travail de
démolition ressemble a de I’amiante appliqué a la truelle, a des biphényles
polychlorés (BPC), a des moisissures ou a d’autres substances indiquées.

A Prendre les mesures préventives et aviser rapidement le représentant du
Ministere.

2 N’effectuer aucun travail jusqu’a la réception des instructions écrites de
la part du représentant du Ministere.

EXIGENCES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment — Canada 2010 et au Code national de
prévention des incendies — Canada 2010 pour la sécurité des personnes dans les
batiments en cas d’incendie et la protection des batiments contre les effets du feu, comme
suit :

A Le Code national du batiment (CNB) : pour les dispositifs de sécurité-incendie et
de protection contre les incendies qui sont exigés et qui doivent étre intégrés dans
un batiment pendant la construction.

2 Le Code national de prévention des incendies (CNPI) :

1 L’entretien et I’utilisation des dispositifs de sécurité-incendie et de
protection contre les incendies intégrés dans les batiments.

2 La conduite des activités qui pourraient causer des incendies a I’intérieur
et autour des batiments.

3 Les restrictions sur les matiéres dangereuses a I’intérieur et autour des
batiments.
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4 L’ établissement des plans de sécurité-incendie.
) La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et sites de
démolition.
2 Se conformer aux normes de Ressources humaines et Développement des compétences
Canada (RHDCC) et aux normes du Commissaire des incendies du Canada :
1 Conserver tous les documents de sécurité incendie et les normes sur le site.
3 Soudure et découpage :
A Au moins 48 heures avant le début des procédures de découpage, de soudage ou
de brasage, remettre les éléments qui suivent au représentant du Ministere :
.1 Avis d’intention, indiquant le dispositif touché, I’heure et la durée de
I’isolement ou de la déviation.
2 Permis de soudure complet selon la définition de la norme CI 302.
3 Retourner immédiatement le permis de soudure au représentant du

Ministere a la fin des procédures pour lesquelles le permis a été délivré.

2 Des « guetteurs d’incendie seront désignés lorsque des opérations de soudure ou
de coupure sont effectuées dans une zone ou des matériaux combustibles qui
pourraient s’enflammer par conduction ou rayonnement. Le rayon de protection
doit étre de 15 m du poste de travail tel que définit a I’article CNPI 5.2.3.1 (2).

1.5 MATIERES DANGEREUSES

A Matieres dangereuses : produit, substance ou organisme pouvant causer des effets
néfastes a I’environnement ou compromettre la santé des gens, des animaux ou de la flore
une fois déchargés dans I’environnement.

2 Se conformer aux exigences du Systeme d’information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant I’ utilisation, la manipulation, 1’entreposage et
I’élimination des matieres dangereuses, et concernant I’étiquetage et la fourniture des
fiches signalétiques (FS).

3 Assurance qualité en chantier :

A Effectuer des travaux a I’aide de travailleurs qualifiés ayant les reconnaissances
légales conformément & Loi provinciale sur la formation et la qualification de la
main-d’ ceuvre;

2 Autoriser les apprentis inscrits au programme provincial approprié a effectuer des
taches spécifiques uniquement sous la supervision directe de travailleurs ayant
les reconnaissances légales;

3 Déterminer les activités et les tches a effectuer par les apprentis, en fonction du
niveau de formation et de démonstration de la capacité a effectuer certaines
taches.

1.6 SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

A Avant d’interrompre des services d’utilités, en informer le représentant du Ministere ainsi
que les entreprises d’utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires par écrit.

2 Avant le début des travaux, définir I’étendue et I’emplacement des canalisations d’utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le représentant du Ministere.
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1.7

1.8

1.9

Soumettre a I’approbation du représentant du Ministére un calendrier relatif a I’arrét ou a
la fermeture d’installations ou d’ouvrages actifs, y compris I’ interruption de services de
communications ou de I’alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et
informer les parties touchées par ces inconvénients.

Lorsque des canalisations d’utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le représentant du Ministere et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer et maintenir en service les canalisations d’utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d’'une maniere autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I’emplacement des canalisations d’utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

SERVICES PUBLICS PROVISOIRES

Fournir des services publics et des contrdles provisoires afin d’exécuter des travaux dans
les meilleurs délais. Retirer du site tous les services publics et controles apres utilisation.

Organiser et défrayer I’installation, I’entretien et le retrait de tous les services publics
temporaires.

Aviser le représentant du Ministere et les entreprises de services publics de I’interruption
prévue des services et obtenir I’autorisation requise.

TRAVAUX EFFECTUES PAR DES TIERS

Les travaux par les autres entrepreneurs auront lieu a la traverse de la Chaudiere, comme
le long de la structure de la chaussée de Hull.

Coordonner les travaux qui pourraient affecter ou étre affectés par des autres projets avec
le représentant du Ministere.

ORDRE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux par étapes, de maniere que le public puisse utiliser les lieux de fagcon
continue pendant les travaux. Ne pas fermer 1’acces aux services publics jusqu’a ce que la
réalisation d’une étape de travail fournisse un remplacement.

Fournir et conserver la gestion de circulation pour les étapes conformément a la section
01 35 00.06 - Gestion de circulation.

Garder au moins une voie ouverte a la circulation dans chaque direction a tout moment.
Etapes a prévoir

A Etape 1 : Fermeture de la moitié est du pont pour procéder aux réparations du
tablier, a la construction des dalles d’approche, au pavage, au remplacement des
glissieres et des autres taches.

2 Etape 2 : Fermeture de la moitié ouest du pont pour procéder aux réparations du
tablier, a la construction des dalles d’approche, au pavage, au remplacement des
glissieres et des autres taches.

3 Etape 3 : Pavage de la rue Booth. La rue Booth pourrait étre réduite a une voie
dans chaque direction pour cet étape conformément a la section 01 35 00.06 -
Gestion de circulation.
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4 Etape 4 : Réfection du soffite du pont et des infrastructures et autres travaux

1.10

1.11

connexes alors que le canal de I’OHEPC sous le pont est vidé par Energy Ottawa.
Cette étape peut étre réalisée simultanément avec les autres étapes.

Maintenir I’acces aux fins de la lutte contre 1’incendie; prévoir également les moyens de
lutte contre I’incendie.

RESTRICTIONS LORS DES TRAVAUX

Inclure les restrictions suivantes dans les travaux et dans le Calendrier d’exécution :

1

Atteindre I’achévement substantiel des travaux a I’intérieur des 14 premicres
semaines, suite a 1’octroi du contrat.

Atteindre 1’achévement définitif des travaux dans un délai maximal de
20 semaines, suite a 1’octroi du contrat.

FERMETURE ET ASSECHEMENT DES CANAUX

Les trav

aux sous le tablier du pont OHEPC requierent la fermeture et I’assechement du

canal OHEPC et du canal Buchanan.

1
2
3

Les barrages et les canaux sont la propriété d’Energy Ottawa.
Remédier aux dommages induits a Energy Ottawa ou Domtar.

La fermeture du canal OHPEC pour les inspections et les travaux d’entretien
d’Energy Ottawa est prévue pendant 10 jours a partir du 23 septembre 2013

jusqu’au 4 octobre 2013.

Horaire:

Energy Ottawa engagera un Entrepreneur en construction marine pour installer
les batardeaux, construire deux barrages en amont des zones de travail du canal
OHEPC et du canal Buchanan, et enlever les batardeaux une fois les travaux
terminés.

L’installation des barrages et I’assechement des canaux par Energy Ottawa sera
complétée pour 7:00 am le 25 septembre 2013.

L’Entrepreneur est responsable des colits additionnels causés par le non respect
de la date de début des travaux dans le canal OHEPC.

Les travaux dans les canaux débuteront suite a I’approbation d’Energy Ottawa et
du Représentant du Ministere.

L’Entrepreneur est autorisé a faire les travaux durant les 21 jours de calendrier ou
les canaux sont fermés soit du 25 septembre 7:00 am au 15 octobre 2013,

4:00 pm.

Les canaux doivent étre libérés de tous les matériaux et les équipements avant le
15 octobre 2013 & 4:00 pm pour I’'inondation des canaux.

A Prendre immédiatement action pour répondre aux demandes soulevées
par Energy Ottawa ou le Représentant du Ministere.

2 Energy Ottawa inspectera et approuvera le dégagement et le nettoyage
des canaux avant I’enlévement des batardeaux et I’inondation des
canaux.
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A Energy Ottawa ferme le canal : 7:00 am 23 septembre, 2013.
2 Installation des batardeaux : 23 au 24 septembre (2 jours).
3 Energy Ottawa inspecte les barrages : 24 septembre
4 Energy Ottawa ouvre les écluses afin d’assécher les canaux : 24 septembre.
5 Travaux dans les canaux : 25 septembre au 15 octobre (21 jours).
.6 Energy Ottawa inspecte les canaux : 4 :00 pm, 15 octobre
i Entrepreneur marin enléve 1 batardeau pour inonder les canaux : 16 octobre.
8 Entrepreneur marin enleve les autres batardeaux : 16 octobre (1 jour).
9 Energy Ottawa inspecte les canaux : 16 octobre.

1.12

1.13

1.14

1.15

—_
(e}

L’alimentation électrique d’Energy Ottawa est rétablie : 7:00 am 17 octobre,
2013.

UTILISATION DES LIEUX ET DES SERVICES

Exécuter les travaux afin d’interrompre le moins possible I'utilité des lieux. Faire des
arrangements avec le représentant du Ministere pour faciliter I’exécution des travaux.

Entretenir les services d’utilités existants and assuré I’acces par marche ou par véhicule
au chantier.

Les heures de pointe sont de 6h 2 9h30 et de 15h 2 18h30. A moins d’indications
contraires de la part du représentant du Ministere, livrer les matériaux hors des heures de
pointe.

CONTROLE DE SECURITE

Tout le personnel employé sur ce projet sera soumis a un contrdle de sécurité. Obtenir
I’ autorisation requise, conformément aux instructions, pour chaque individu devant se
rendre dans les batiments.

VENTILATION DES COUTS

Avant de présenter la premiere demande d’acompte, transmettre la ventilation détaillée
du montant du contrat selon les instructions du représentant du Ministere et constituant le
montant total du contrat.

S’assurer que les ventilations des cofits correspondent raisonnablement aux cofits liés au
travail et que les ventilations sont équilibrées.

Fournir les pieces justificatives pour toutes les ventilations que le représentant du
Ministere considére comme non équilibrées.

Si les pieces justificatives ne peuvent pas étre fournies ou que la ventilation ne peut étre
justifiée a la satisfaction du représentant du Ministere, réviser et présenter a nouveau la
ventilation des cofits.

Apres approbation par le représentant du Ministere, la ventilation des cofits servira
comme base d’acomptes.
PRIORITE

Dans le cadre de projets du gouvernement fédéral, les sections de la Division 01 ont
priorité sur les sections de spécification technique dans d’autres Divisions de cette
spécification.



Réfection OHEPC INSTRUCTIONS GENERALES Section 01 00 10

Projet n° R.037852.002 Page 6
2 Les sections de la Division 01 sont applicables a toutes les sections du contrat.
Partie 2 Produits
Sans objet.
Partie 3 Exécution
Sans objet.

FIN DE LA SECTION



N° du Projet
R.037852.002

Section 01 14 25
Rapport de substances désignées
Page 1

PARTIE 1 — GENERALITES

11 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

1

Une étude sur la présence de substances désignées
pour le projet de réparation des travées du canal
OHEPC a Ottawa en Ontario a été menée
conformément aux exigences de l'article 124 de la
Partie Il du Code canadien du travail stipule
également que chaque employeur doit protéger la
santé et assurer la sécurité de chaque personne qui
travaille pour lui. Elle est aussi réalisée
conformément aux exigences de [article 30 de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario,
Lois refondues de I'Ontario de 1990, chapitre 0.1.
En ayant & sa disposition un Rapport sur les
Substances Désignées (RSD), le Représentant
Ministériel sera en mesure de renseigner ses
employés, ses entrepreneurs et les locataires de
I'édifice au sujet des substances désignées qui
peuvent étre présentes et étre possiblement
dérangées au cours du projet. Le Représentant
Ministériel informé sera alors en mesure d’'imposer
les précautions appropriées en matiere de santé et
sécurité pour toutes les personnes concernées.

Voici les substances désignées identifiées dans la
Loi sur la santé et la sécurité au travail et les
reglements correspondants :

A Acrylonitrile : Regl. de I'Ont. 835 modifié
par le Regl. de I'Ont. 490/09

2 Arsenic : Regl. de I'Ont. 836 modifié par le
Regl. de I'Ont 490/09

3 Amiante :
A Regl. de I'Ont. 837 modifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09
2 Regl. de I'Ont. 347 modifié par le
Regl. de I'Ont. 337/09
.3 Régl. de I'Ont. 278/05 autrefois
nommeé Regl. de 'Ont. 838.

A4 Politique de TPSGC DP-057
‘Gestion de I'amiante’
A4 Benzéne : Regl. de I'Ont. 839 maodifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09
5 Emissions de four a coke : Régl. de I'Ont.

840/90 modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09

.6 Oxyde d’éthyléne : Régl. de I'Ont. 841
modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09

7 Isocyanates : Regl. de I'Ont. 842 modifié
par le Regl. de I'Ont. 490/09
.8 Plomb :

A Regl. de I'Ont. 843 modifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09
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1.2

DATE DE VALIDITE

2 Regl. de I'Ont. 347 modifié par le
Regl. de I'Ont. 337/09

3 Reéglement sur les revétements de
la Loi sur les produits dangereux,
DORS/2005-109

.9 Mercure :

A Regl. de I'Ont. 844 modifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09

2 Regl. de I'Ont. 347 modifié par le
Regl. de I'Ont. 337/09

.10 Silice : Regl. de I'Ont. 845 madifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09

A1 Chlorure de vinyle : Regl. de I'Ont. 846
modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09

Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur
remettre le présent rapport.

L’étude du secteur visé par le présent rapport a été
menée le 22/05/2013 par El Houcine Faouzi,

Analyste de 'Environnement au sein de la Direction
des Services Environnementaux (DES) de TPSGC.

Le secteur des travaux se situe au pont des
Chaudiéres a Ottawa en Ontario. La portée du
travail proposé comprend l'assechement du canal
OHEPC, la réparation du béton dans les zones
dégradées des murs de soutenement, des culées,
des assises des appareils d’appui et des soffites,
l'allongement des drains du tablier, le

pavage de la zone du tablier et ses environs ainsi
que le remplacement des parois.

1 L’étendue des travaux de ce rapport sur les
substances désignées inclut la réalisation
d’'une inspection visuelle du site de la zone
du projet pour identifier la présence de
substances désignées et d’évaluer leur
teneur dans les matériaux de démolition et
de construction.

2 A la suite de l'inspection visuelle, des
échantillons de matériaux susceptibles de
contenir des substances désignées ont été
prélevés. Un (1) échantillon de peinture
susceptible de contenir du plomb, a été
prélevé et envoyé pour analyse au
laboratoire EXOVA Accutest Laboratory (un
laboratoire agréé par 'ACLAE) situé au 146,
chemin Colonnade, Nepean (Ontario) K2E
7Y1 en vue d’étre analysés.
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PARTIE 2 - SUBSTANCES DESIGNEES

L'analyse du plomb pour I'’échantillon de
peinture a été réalisée en utilisant le
couplage inductif a plasma - spectrométrie
de masse (ICP-MS), conformément a la
méthode US EPA 6010-C.

L’inspection visuelle est limitée aux zones
accessibles.

Il est possible que des substances
désignées susmentionnées soient présentes
dans des endroits non accessibles et dans
des espaces dissimulés, ou dans des
espaces en clos. Aucun endroit a I'extérieur
des limites définies dans I'étendue des
travaux n’a été inspecté.

Avant le début des travaux, on doit s’assurer
aupres du Représentant Ministériel
gu’aucune autre substance désignée n’a été
apportée dans le secteur visé.

L’étude porte également sur les BPC et les
halocarbures qui peuvent étre présents dans
la zone du projet.

Il se peut que certains matériaux existent
mais n’aient pu étre raisonnablement
identifiés dans le cadre de la présente
évaluation ou n’aient pas été apparents lors
des visites précédentes. Si des substances
désignées devaient étre trouvées au cours
de la démolition, les travaux doivent étre
arrétés, des mesures de prévention prises,
et le Représentant Ministériel doit étre
informé immédiatement. Ne pas reprendre
les travaux avant d’avoir regu des
instructions écrites.

2.1

RESULTATS DE L'ETUDE

ACRYLONITRILE: non identifié

ARSENIC: non identifié

AMIANTE: non identifié

BENZENE: non identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE: non identifices
OXYDE D’ETHYLENE: non identifié

ISOCYANATES: non identifiés



N° du Projet Section 01 14 25
R.037852.002 Rapport de substances désignées
Page 4

.8 PLOMB: Identifié

1. Les résultats d’analyse de laboratoire indiquent
que la peinture noire échantillonnée par la DSE, le
22 mai 2013 sur les rampes pédestres dans la
zone du projet, présente une teneur en plomb en
dessous de 90 parties par million (ppm). Les
résultats sont présentés dans le tableau 1 ci-
dessous. Les résultats sont présentés a la Table 1
ci-dessous.

Table 1: Résultats des échantillons du plomb

Sample ID Description Emplacement Teneur en plomb (ppm)
OHEPC-Pb-1 Peinture noire Rampe pédestre, Canal 60
OHEPC

2. Bien que le Réglement sur les revétements
DORS/2005-109, tel que modifié, de la Loi sur les
produits dangereux, fixe la limite du plomb a 90
parties par million (ppm) dans les matériaux de
revétement de surface, il peut y avoir un risque
d'exposition & des niveaux élevés de plomb méme
a de faibles concentrations dépendamment des
activités réalisées.

.9 MERCURE: non identifié

.10 SILICE: identifiée

La silice cristalline libre est présente dans le béton
et les blocs du béton a travers la zone du projet.

11  CHLORURE DE VINYLE: non identifié
12 BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC): non identifié

13 HALOCARBURES: non identifiés

2.2 RECOMMANDATIONS

1 PLOMB

Si des matériaux contenant du plomb sont
perturbés, des précautions appropriées prescrites
par le Réglement de I'Ontario 490/09 ‘Substances
Désignées’, tel que modifié, de la Loi sur la santé et
la sécurité au travail, doivent étre respectées.

Sous le Réglement de I'Ontario 490/09, tel que
modifié, de la santé et la sécurité au travail, les
limites réglementaires ont été mis en place pour les
limites d'exposition professionnelle & une exposition
au plomb qui peuvent étre présents dans un lieu de
travail. Les valeurs pondérée moyenne d'exposition
a la poussiére de plomb dans I'air ou de fumées ne
doit pas dépasser la limite mis en place par le
ministére de Travail de 0,05 milligramme par métre
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cube (mg/m3) lors de I'enlévement de peintures et
de produits contenant une concentration de plomb.
La VPME représente la concentration moyenne
pondérée dans le temps 8 heures dans un une
journée de travail et dans une semaine de 40
heures, a laquelle il est estimé que presque tous les
travailleurs peuvent étre exposés, jour apres jour,
sans effets néfastes sur la santé.

Les entrepreneurs qui effectuent de tels travaux sur
des matériaux contenant du plomb doivent s’assurer
gue les travailleurs ne sont pas exposeés a des
concentrations de poussiéere de plomb en
suspension dans l'air supérieures a la moyenne
pondérée en fonction du temps et a la concentration
maximale d’exposition pour la peinture au plomb. Il
convient de noter que l'utilisation des outils
mécaniquement alimentés sur des matériaux
contenant du plomb augmente la concentration la
poussiére ou la fumées contenant du plomb dans
I'air et nécessite de ce fait une protection respiratoire
plus strictes et des procédures de travail controlées.

Le Ministere du Travail de I'Ontario a publié un
document intitulé : Directives concernant I'exposition
au plomb sur les chantiers de construction. Ce
document classe toutes les perturbations des
matériaux susceptibles de contenir du plomb comme
Typel, Type 2a, Type 2b, Type 3a et Type 3b, en se
basant sur la concentration en plomb présumée
dans l'air générée lors de I'exécution des travaux
pour lesquelles sont définies les procédures du
travail. Bien que ce document ne soit pas un
Réglement, les inspecteurs du Ministere de travalil
I'utilisent comme guide lors des inspections sur
place.

2 SILICE

.1 On peut trouver de la silice cristalline dans le
ciment. La silice cristalline est régie par le
Reglement de I'Ontario 845 modifié par le
Reglement de I'Ontario 490/09 de la Loi sur la santé
et la sécurité au travail comme une substance
désignée.

.2 Lapoussiéere de silice peut étre produite lors de
travaux tels que dynamitage, broyage, concassage
et décapage au jet de sable de matériaux contenant
de la silice. Comme la silice est supposément
présente dans le béton et les blocs du béton dans le
secteur visé, on devra fournir une protection
respiratoire et une ventilation appropriées pendant la
démolition et la modification de ces structures.

.3 La Direction de la Santé et Sécurité au Travail
du Ministére de Travail de I'Ontario a publié un
document concernant I'exposition a la silice sur les
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chantiers de construction. Ce document classe les
perturbations des matériaux susceptibles de
contenir de la silice comme Type 1, Type 2 et Type
3 et attribut différent niveaux de protection
respiratoire et les procédures de travail pour chaque
classification. Ces procédures de travail doivent
étre suivies lors de I'exécution de tout travail
impliquant la perturbation des matériaux
susceptibles de contenir de la silice.

3 RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions
nécessaires pour veiller a la santé et a la sécurité
des travailleurs et ainsi protéger I'environnement.
En vertu de l'article 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, la personne chargée
d’engager I'entrepreneur (c.-a-d., le Représentant
Ministériel) doit s’assurer que I'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) recoivent une copie du
rapport de substances désignées avant de conclure
un contrat pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet. En vertu de l'article 27 (2) (a, b, et
¢) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
I’Ontario, le superviseur doit, sur les lieux du travail,
prendre toutes les précautions raisonnables afin
d’assurer la protection d’un travailleur. Si vous avez
des questions concernant le rapport de substances
désignées, veuillez communiquer avec le
Représentant Ministériel.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

1.2

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, a la
demande du Représentant du Ministere, et assurer la gestion de celles-ci.

Préparer 'ordre du jour des réunions.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere de la tenue d'une réunion quatre (4) jours
avant la date prévue.

Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements
nécessaires.

Présider les réunions de projet.

Rédiger le proces-verbal des réunions. Y indiquer toutes les questions et les décisions
importantes. Préciser les actions entreprises par les différentes parties.

Faire des copies du proces-verbal et les distribuer aux participants, aux parties concernées
absentes de la réunion et au Représentant du Ministere dans les cinq (5) jours suivant la
tenue de la réunion.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent
aux réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des parties qu'ils
représentent.

REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les 15 jours suivant 'attribution du contrat, organiser une réunion des parties au
contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de
chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministere, I'Entrepreneur, les
sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier et les surveillants.

Déterminer le moment et I'emplacement de la réunion et aviser les parties concernées au
moins quatre (4) jours avant la tenue de celle-ci.

Avant la signature de la convention, incorporer a celle-ci les modifications aux
documents contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.

Points devant figurer a l'ordre du jour

A Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des
travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier,

les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clotures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.
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1.3

5 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de
protection temporaires.

.6 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations
requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

i Produits fournis par le Maitre de I'ouvrage.

.8 Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

9 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section
01 78 00 - Documents et éléments a remettre a I'achévement de travaux.

.10 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.

A1 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.

A2 Assurances, relevés des polices.

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Etablir un calendrier de réunions qui se tiendront toutes les semaines durant le
déroulement des travaux.

Doivent étre présents a ces réunions I’Entrepreneur, les principaux sous-traitants
participant aux travaux ainsi que le Représentant du Ministere.

Aviser les parties au moins sept (7) jours avant la tenue des réunions.

Rédiger le proces-verbal de ces réunions et les transmettre aux participants ainsi qu'aux
parties concernées absentes de celles-ci, dans les cinq (5) jours suivant la tenue de
chacune.

Points devant figurer a I'ordre du jour

Lecture et approbation du proces-verbal de la réunion précédente.
Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Observations sur place; problemes et conflits.

Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

o Y, T O USRI O

Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

9

Révision du calendrier des travaux.

.8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.

9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

10 Maintien des normes de qualité.

A1 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achevement de ceux-ci.

12 Divers.
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Partie 2 Produit

Sans objet.
Partie 3 Exécution

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 DEFINITIONS

1.2

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d’un projet. Une activité a
normalement une durée prévue, un cofit prévu et des besoins en ressources prévus. Les
activités peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d’exécution d’un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d’un systeme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chomées) pour I’exécution d’une activité ou d’un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d’ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent 2
I’achévement d’un produit (livrable) important.

Calendrier d’exécution : Dates fixées pour 1’exécution des activités et I’atteinte des
jalons. Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a I’ atteinte
des jalons d’un projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le calendrier
d’exécution pour la réalisation et le contrdle des activités; c’est lui qui définit les
décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement — Planification, suivi et contrdle de projet : Systeme global géré par le
Représentant du Ministere et visant a assurer le suivi de I’exécution des travaux en regard
d’étapes ou de jalons déterminés.

EXIGENCES

S’assurer que le plan d’ensemble et le calendrier d’exécution sont exploitables et qu’ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d’ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I’établissement de rapports d’avancement.
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1.3

14

1.5

1.6

L’ attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d’avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d’achevement et du certificat définitif
d’achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministere, au plus tard sept (7) jours ouvrables apres
I’attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d’ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d’avancement.

Soumettre le calendrier d’exécution au Représentant du Ministere au plus tard cing (5)
jours ouvrables apres I’acceptation du plan d’ensemble.

JALONS DU PROJET

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d’exécution.

Achevement des travaux sur les voies ouest du pont.

Achevement des travaux sur les voies est du pont.

Achevement des travaux dans le canal OHEPC.

Achevement de 1’asphaltage.

(O S O

Acheévement substantiel des travaux conformément a la section 01 00 10 -
Directives générales.

.6 Achevement complet des travaux conformément a la section 01 00 10 -
Directives générales.
PLAN D’ENSEMBLE

Structurer le calendrier d’exécution de maniere a permettre la planification, I’organisation
et I’exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Le Représentant du Ministere examinera le calendrier et le remettra a I’Entrepreneur au
plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cinq (5) jours ouvrables apres 1’avoir recu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d’ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.

CALENDRIER D’EXECUTION

Elaborer un calendrier d’exécution détaillé a partir du plan d’ensemble.

Le calendrier d’exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres.
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.1 Attribution du contrat.
2 Dessins d’atelier, échantillons.
3 Permis.
4 Mobilisation.
5 Travaux sur les voies est du pont

A Fermeture des routes
2 Excavation
3
4 Remplacement des glissieres
5 Réparation du recouvrement du tablier
.6 Application d’un inhibiteur de corrosion
i Installation d’une membrane d’étanchéité
.8 Application de la couche inférieure

.6 Travaux sur les voies ouest du pont
1 Fermeture des routes
2 Excavation
3
4 Remplacement des glissieres
5 Réparation du recouvrement du tablier
.6 Application d’un inhibiteur de corrosion
Vi Installation d’une membrane d’étanchéité
8 Application de la couche inférieure

i Réparation du canal OHEPC
A Réparation des butées
2 Réparation des murs de souténement
3 Réparation du soffite

8 Réparation des trottoirs

9 Asphaltage de la rue Booth

A Enlevement du pavage existant aux transitions

2 Application de la couche inférieure
3 Application de la couche d’usage

1.7 RAPPORTS DE L’ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

Construction des dalles d’approche et élimination du joint d’expansion

Construction des dalles d’approche et élimination du joint d’expansion

A Mettre le calendrier d’exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniere qu’il reflete
les modifications aux activités, I’acheévement des activités ainsi que les activités en cours

d’exécution.

2 Joindre au calendrier d’exécution un rapport narratif qui indique 1’état d’avancement des
travaux, compare 1’avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures

d’atténuation possibles.
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1.8 REUNIONS DE PROJET
A Discuter du calendrier d’exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;

identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.
Partie 2 Produit
Sans objet.
Partie 3 Exécution
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

.10

1.2

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministere, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépot de documents et
d'échantillons avant que 1'examen de l'ensemble des pieces soumises soit completement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministere. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de 'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
pieces completes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
pieces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de 1’Ontario.
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3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

4 Laisser sept (7) jours au Représentant du Ministere pour examiner chaque lot de
documents soumis.

5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministere en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministere par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

i Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.

8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A la date de préparation et les dates de révision;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;

4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
1 les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
3 les détails concernant le montage ou le réglage;
les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
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5 les caractéristiques de performance;
.6 les normes de référence;
i la masse opérationnelle;
.8 les schémas de cablage;
9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10

1

A2

13

.14

15

.16

10 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministere en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de 'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre des copies électroniques des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministere.

Soumettre trois (3) copies des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministere.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systemes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les cinq (5) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre trois (3) copies des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du Ministere.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre des copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministere.

A Documents pré-imprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systemes, y compris des notices particulieres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre des copies électroniques des rapports des controles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministere.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systemes
installés aux instructions du fabricant.
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1.3

A7

18
.19

.20

21

Soumettre des copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministere et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les imprimés sont retournés, et les travaux de faconnage et d'installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées
sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau €tre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de faconnage et d'installation puissent étre
entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
(TPSGC) vise uniquement a vérifier la conformité au concept général des données
indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que TPSGC approuve l'avant-projet détaillé présenté
dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les
soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de 1'obligation de transmettre des
dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des
travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de 1'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre des échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministere.

Aviser le Représentant du Ministere par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait 1'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministere ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministere tout en respectant les exigences des documents contractuels.
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1.4

1.5

Partie 2

Partie 3

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

Réaliser les échantillons de 'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 -
Controle de la qualité.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, toutes les semaines avec le rapport d'avancement des travaux, un dossier de
photographies numériques en couleurs, de résolution standard, en format jpg, présenté sur
support électronique.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
Nombre de points de vue :

A Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du
Ministere.

Fréquence de soumission des photos :

A Avant que les ouvrages soient dissimulés et selon les directives du Représentant
du Ministere.

Produit

Sans objet.

Exécution

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

14

Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres (GANTT)

REFERENCES
Ontario Highway Traffic Act, 1990, (amended 2012).

Ontario Traffic Manual Book 7, 2001.

Canadian Standards Association (CSA International)

1 CAN/CSA-0121-F08 (C2013), Contreplaqué en sapin de Douglas.
Ontario Provincial Standard Specification (OPSS) :

A OPSS 710, 2011, Construction Specification for Pavement Marking.
2 OPSS 740, 2010, Construction Specification for Concrete Barriers.

National Cooperative Highway Research Program Report 350

RECLAMATIONS ET PLAINTES
Toute réclamation ou plainte d’un usager de la route doit étre recue avec courtoisie.

Aviser le Représentant du Ministére de toute réclamation ou plainte d’un usager de la
route et I’informer des suites qu’il entend lui donner.

Au-dela des délais spécifiés a la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux —
Diagramme a barres (GANTT), I’"Entrepreneur doit maintenir, a ses frais, la signalisation
et la gestion de la circulation jusqu’a la fin des travaux concernés par un dépassement de
délai. Aucuns frais additionnels relatifs a la signalisation et au maintien de la circulation
ne seront payés par TPSGC pour des dépassements par I’Entrepreneur des délais courts
spécifiés.

SEQUENCE DE REALISATION DE TRAVAUX

Réaliser les travaux en quatre phases :

1 Phase 1: Travaux du c6té est de la rue Booth (voies en direction nord)

2 Phase 2: Travaux du coté ouest de la rue Booth (voies en direction sud)
3

Phase 3: Travaux d’asphaltage sur la rue Booth
A4 Phase 4: Travaux requis sous le pont OHEPC.
Réaliser la Phase 4 des travaux pendant que le canal sous le pont est barré par Energy
Ottawa, a I’intérieur des autres phases.

Pour la durée des Phases 1 et 2, protéger le chantier avec des glissiéres en béton et des
dispositifs de retenue frontaux, et avec des barils flexibles TC-54 lors de la Phase 3.
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4 Maintenir une voie de 3,3 métres de largeur minimum dans chaque direction de la rue
Booth, et séparer les voies a I’aide de marquage temporaire de chaussée lors des phases 1
et 2, et a I’aide de délinéateurs temporaires lors de la phase 3.

5 Maintenir I’acces vers et en provenance de la rue Middle pour la durée des Phases 1 et 2 :
1 Empécher les camions de tourner a droite sur la rue Booth en direction nord, a
partir de la rue Middle.
2 Dévier les camions vers la rue Booth.
3 Installer la signalisation nécessaire pour ces détours.
.6 Installer des panneaux pour indiquer le partage de voie entre les véhicules et les cyclistes,

afin d’assurer le passage sécuritaire des cyclistes.

T Installer toute signalisation temporaire, incluant les glissieres en béton pour chantier et
les dispositifs de retenue frontaux, en dehors des heures de pointes:

A Durant I’installation des glissiéres en béton pour chantier et des dispositifs de
retenue frontaux sur la rue Booth, garder une voie avec circulation en alternance
d’au moins 3.5 m de largeur ouverte avec la circulation..

2 Fournir des signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route pendant
I’installation des glissieres en béton pour chantier et des dispositifs de retenue
frontaux.

.8 PHASE 1 : Travaux du c6té est de la rue Booth

A Fermer la portion est du pont (les deux voies en direction nord).

Dévier toute la circulation vers le c6té ouest de la rue Booth, ou la circulation se
fera en contresens sur une voie dans chaque direction.

3 Fermer le trottoir est de la rue Booth prés de la zone de travail.

A4 Dévier les piétons vers le trottoir ouest et installer toute signalisation et clotures
de sécurité nécessaires.

5 Utiliser des clétures de construction pour empécher les piétons d’utiliser la

portion est du trottoir au nord de la rue Middle lors de la Phase 1 et installer toute
signalisation nécessaire pour rediriger les piétons en direction sud de la rue Booth
afin d’utiliser le trottoir ouest.

.9 PHASE 2 : Travaux du coté ouest de la rue Booth

1 Fermer la portion ouest du pont (les deux voies en direction sud).

Dévier toute la circulation vers le c6té est de la rue Booth, ou la circulation se
fera en contresens sur une voie dans chaque direction.

3 Fermer le trottoir ouest de la rue Booth prés de la zone de travail.
4 Dévier les piétons vers le trottoir est et installer toute la signalisation et les
clétures de sécurité nécessaire.

10 PHASE 3 : Travaux d’asphaltage sur la rue Booth

1 La phase 3 est divisée en deux sous-phases.
1 Durant la sous-phase 3A, réaliser tout les travaux de pavage du coté est
de la rue Booth.
2 Durant la sous-phase 3B, réaliser tout les travaux de pavage du cété

ouest de la rue Booth.
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2 Réaliser les travaux de pavage a I’aide de fermetures de courte durée de deux
voies.

3 Le chantier doit étre protégé a I’aide de barils flexibles TC-54.

4 Pendant la sous-phase 3A :
1 Fermer le trottoir est aux piétons.
2 Dévier les piétons vers le trottoir ouest avec la signalisation appropriée.
3 Fermer la rue Middle a la circulation pendant la Phase 3A.

15

1.6

L’Entrepreneur doit coordonner les fermetures de voies avec le
Représentant du Ministere tel que décris aux articles 1.7 et 1.10. Faire
appel a des signaleurs pour contréler I’accés a la rue Middle lors des

fermetures.
5 Pendant la sous-phase 3B :
1 Fermer le trottoir ouest aux piétons.
2 Dévier les piétons vers le trottoir est avec la signalisation appropriée.
.6 Installer une délinéation temporaire de toutes les voies entre la fin du pavage et

I’application du marquage final de chaussée.

ANNULATION D’UNE FERMETURE PREVUE POUR RAISON DE FORCE
MAJEURE

Le Représentant du Ministére se réserve le droit d’annuler une fermeture prévue au
calendrier de I’Entrepreneur pour des raisons de force majeure. Ces raisons peuvent étre
reliées aux conditions climatiques ou a la sécurité publique ou a toute autre raison que
TPSGC ou la Ville d’Ottawa considerent valable.

Soumettre par écrit au Représentant du Ministére, pour fins de revue, une demande pour
prolonger la durée du projet d’une journée par jour d’annulation si cette annulation
influence le cheminement critique de I’échéancier.

Aucun paiement additionnel sera accordé pour I’annulation de fermetures de voies,
planifiées par le Représentant du Ministére.

ENTRAVES A LA CIRCULATION

Prendre les mesures nécessaires afin que le matériel, les matériaux, les installations, le
mouvement des véhicules au chantier ainsi que les travaux n’entravent pas la circulation
et I’exploitation des services publics.

Planifier des fermetures de courte durée pour que les travaux puissent étre effectués en
tout temps. Ouvrir les voies selon les directives du Représentant du Ministére s’il juge
gue les travaux sont inactifs.

Est considéré comme une entrave a la circulation ce qui suit :

1 Toute action ou inaction de I’Entrepreneur qui nuit & la libre circulation
automobile sans autorisation ou permis;

2 Tout obstacle ou véhicule empéchant la libre circulation automobile sans
autorisation ou permis;

3 Toute fermeture de voies circulables sans qu’il n’y ait de travaux exécutés;

4 Toute fermeture de voies hative ou toute ouverture de voies tardive par rapport a

la plage horaire autorisée.
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1.7

1.8

FERMETURES AUTORISEES

Travaux réalisés avec un minimum de fermetures pour minimiser I’impact des travaux sur
la circulation.

Soumettre au Représentant du Ministere, au moins dix (10) jours ouvrables a I’avance,
toute demande de fermeture de voies pour approbation.

Les fermetures de courtes durées sur la rue Booth doivent se dérouler en dehors des
heures de pointes durant la semaine (fermeture d’une voie, fermeture de deux voies avec
une voie circulable dans chaque direction, ou fermeture de trois voies avec circulation sur
une voie en alternance a I’aide de signaleurs).

Faire une demande a la Ville d’Ottawa pour I’obtention d’un permis de terrassement
avant toutes fermetures de voies sur une emprise routiére de la Ville d’Ottawa.

1 Le permis de terrassement doit étre approuvé par la Ville d’Ottawa avant qu’une
demande pour des fermetures de voies puisse étre faite.
2 Les directives concernant I’obtention de ce permis peuvent étre obtenues de

I’unité Reglements, Permis et Inspections, de la Ville d’Ottawa, au 613-580-2424
poste 16000.

Les travaux de construction qui ont lieu entre 10 pm et 7 am (9 am les dimanches)
requiérent une exemption des lois concernant le bruit.

1 Soumettre une application pour cette exemption par écrit au moins 60 jours
calendrier avant I’ utilisation d’équipements de construction.

2 Consulter le site internet suivant pour toute information concernant
I’application:http://www.ottawa.ca/en/licence_permit/bylaw/a_z/noise/exemption
/index.html.

Mettre en place les chemins de détour seulement apres I’approbation de toutes les
municipalités concernées.

AUTRES RESTRICTIONS CONCERNANT LES FERMETURES DE VOIES

A compter du 15 octobre, la Ville d’Ottawa peut ne pas autoriser la fermeture de voies de
circulation lors des précipitations (verglas, neige, poudrerie, etc.) nécessitant les
opérations de déneigement et de déglacage du réseau routier.

A Dans ce cas, soumettre par écrit pour approbation par le Représentant du
Ministére une demande de prolongement de la durée du projet d’une journée par
jour d’annulation de fermeture de voies si cette annulation influence le
cheminement critique de I’échéancier.

Egalement, & compter du 15 octobre, tout le matériel de signalisation temporaire
nécessaire aux fermetures de courte durée laissé hors fonction doit étre ramassé lors des
ouvertures de voies.

Durant les jours fériés, le Représentant du Ministére se réserve le droit de ne pas autoriser
de fermetures ou d’en modifier les plages horaires.

Tenir compte des jours fériés dans I’élaboration de I’échéancier du projet. Les journées
ou il est interdit d’effectuer des fermetures ne pourront étre reportées au calendrier des
travaux.
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1.9

1.10

1.11

RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

Assurer, d’une part, la sécurité des usagers et travailleurs et d’autre part, de maintenir la
fluidité de la circulation.

Tenir en compte les impératifs de la circulation. Etre en mesure d’intervenir sept (7) jours
par semaine.

Prendre les mesures nécessaires auprés de ses équipes ainsi qu’aupres de ses sous-
traitants afin que le matériel, les matériaux, les installations, le mouvement des véhicules
au chantier ainsi que les travaux n’entravent pas la circulation ou I’exploitation des
services publics.

Coordonner avec le Représentant du Ministére pour ajuster les plans de signalisation
selon les observations en chantier et autres recommandations.

PLANS DE SIGNALISATION TEMPORAIRE

Fournir des plans de signalisation temporaire signé et scellé par un ingénieur membre de
I’ordre des ingénieurs du Québec et de I’Ontario au Représentant du Ministére au moins

10 jours ouvrables avant que les changements a la gestion de la circulation aient lieu. Les
plans doivent inclure :

| Plans de maintien de la circulation Représentant chacune des phases de travaux
ainsi que des plans de fermetures de voies.

Plans de chemin de détour

Plans de conception pour la fabrication des panneaux de détour et spéciaux.
Plans requis pour la gestion des piétons et des cyclistes.

Plans de marquage temporaire de la chaussée.

Localisation des accés au chantier.

Barriéres et clétures qui restreignent I’accés aux aires de travails.

No ok wi

Les plans doivent étre fidéles aux conditions réelles du terrain.

Fournir les documents selon les exigences de la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Commencer les travaux qui nécessitent la gestion de la circulation seulement suite a
I’approbation du Représentant du Ministere.

Le Représentant du Ministére peut exiger de la signalisation temporaire supplémentaire
afin d’assurer la sécurité des travailleurs and des utilisateurs de la route ou pour améliorer
la circulation.

RESPONSABLE EN SIGNALISATION

Responsable en signalisation : Représentant de I’Entrepreneur, responsable pour la
signalisation des travaux. Si les travaux sont effectués en quarts de travail, deux
responsables de signalisation, un de jour et un de nuit, sont requis.

Les qualifications du responsable en signalisation sont:

1 Employé de I’Entrepreneur.
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2 Disponible au Représentant du Ministére en tout temps a partir d’un téléphone
cellulaire muni d’un system de messagerie.

3 Approuvé par le Représentant du Ministere.

3 Les principales taches du responsable en signalisation sont :

A Effectuer la surveillance durant la relocalisation des équipements de signalisation
et durant les périodes de transition d’une phase a I’autre.

2 Contacter le Représentant du Ministere avant tous travaux de signalisation afin

d’obtenir I’approbation de ce dernier, et fournir des avis en temps réel de toutes
modifications ou développements.

3 Participer a la planification des fermetures et assister a toutes les réunions de
chantier ainsi qu’aux réunions de planification quotidiennes.

4 Peut se faire remplacer par un autre membre de son personnel pour certains travaux, mais
il doit obtenir I’approbation du Représentant du Ministére. Le personnel de remplacement
doit étre apte a recevoir des demandes du Représentant du Ministére et a prendre les
décisions appropriées.

5 La fourniture du responsable en signalisation et du gestionnaire du chantier et leur
approbation par le Représentant du Ministére sont préalables a I’autorisation du début des
travaux.

1.12 EXIGENCES PARTICULIERES CONCERNANT LA SIGNALISATION
1 Choisir les panneaux ainsi que leurs dimensions selon I’Ontario Traffic Manual Book 7,

développé pour les travaux de longue durée, peut-importe la durée des fermetures.

2 Lorsque des éléments de la signalisation ne sont plus pertinents, les ramasser ou les
rendre inopérants sans délai, selon les modalités suivantes :

1 Les cones et les barils non-utilisés doivent étre laissés a I’extérieur des voies
circulables, le plus loin possible dans I’accotement, et étre placés derriere une
glissiére, lorsque possible ;

2 Fleches de signalisation et barriéres doivent é&tre placées a I’extérieur des
accotements et derriere une glissiere ou étre enlevées et ramassées lors des
ouvertures ;

3 Les panneaux de signalisation de travaux et les panneaux spéciaux hors fonction

doivent étre enlevés et ramassés ou étre masqués. Une seule option doit étre
appliquée sur I’ensemble du chantier et I’option choisie doit étre spécifiée au
début des travaux.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIEL DE SIGNALISATION
1 Fournir tout équipement de signalisation selon les normes de I’Ontario Traffic Manual

Book 7, et en quantité suffisante.

2 Panneaux de signalisation de travaux:

1 Les panneaux de signalisation de travaux sont ceux spécifiés dans les figures
types de I’Ontario Traffic Manual Book 7, modifié pour améliorer les conditions
de travail sur le chantier.
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2.2

2.3

A Tous les panneaux mobilisés pour plus de trois (3) jours consécutifs
doivent étre installés de fagon permanente (plantés au sol ou fixés sur
glissiére rigide en béton) et étre localisés aux limites extérieures de

I’accotement ;

2 Lorsque les panneaux lestés sont placés dans I’accotement, ils doivent
étre localisés le plus loin possible des voies circulables ;

3 Lorsque les panneaux sont localisés aux abords des trottoirs, ceux-ci

doivent dégager complétement le trottoir et étre également installés a une
hauteur de 2,2 meétres du sol ;

A4 Lorsque les panneaux localisés derriére une glissiére de sécurité flexible
ou semi-rigide, ceux-ci doivent étre installés a au moins un (1) métre
derriére la glissiére de sécurite.

2 Avant de procéder au plantage de poteaux, faire toutes les vérifications qui
s’imposent afin de s’assurer de ne pas endommager aucun service d’utilité
publigue ni d’ouvrages enfouis.

3 Les panneaux doivent étre conformes aux exigences de I’Ontario Traffic Manual
Book 7 quant a leur forme, leur couleur et le coefficient de réflexion de leur
pellicule rétro-réfléchissante ne doit pas étre inférieur a cinquante pour cent
(50%).

4 Maintenir les panneaux en bon état, bien positionnés (en fonction ou hors
fonction), en quantité suffisante et propres.

PANNEAUX A MESSAGES VARIABLES

Fournir des panneaux a messages variables pour la durée des travaux.

PANNEAUX SPECIAUX

Les panneaux spéciaux sont des panneaux qui ne sont pas inclus dans I’Ontario Traffic
Manual.

Matériaux des panneaux :

1 Contre plagué 19 mm en sapin de Douglas de densité moyenne, conforme a
CAN/CSA 0121.

2 Aluminium.

3 Coroplaste, si installé sur panneaux existants et avec I’approbation du

Représentant du Ministére.

Fabriquer les panneaux selon I’Ontario Traffic Manual et toutes autres spécifications
additionnelles fournies par le Représentant du Ministére.

Recouvrir les panneaux d’une pellicule rétro-réfléchissante de couleur orange de type IV.
Lettrage : noire.

Les panneaux spéciaux sont des panneaux complémentaires a la signalisation de travaux
et peuvent aussi étre des panneaux de prescription ou de danger demandés par le

Représentant du Ministére.

Fournir des panneaux spéciaux selon les exigences de I’article 2.1 — Matériel de
signalisation, ainsi que celles du Représentant du Ministére.
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2.4 GLISSIERES EN BETON POUR CHANTIER
1 Exigences :
1 Fournir selon OPSS 740.
2 Etre a I’état neuf.
2 Les critéres d’acceptation, sans s’y limiter, sont les suivants :

25

2.6

2.7

Partie 3

3.1

1 Ne pas avoir de fissures s’étendant de part et d’autre des extrémités de la
glissiére;

2 Offrir des connexions exemptes de tout détachement aux extrémites;

3 Etre placé de facon & ce que I’extrémité de la glissiére, a la hauteur du chasse-

roue face a la circulation, ne présente pas d’obstacle susceptible de permettre a
un pneu de s’insérer.

DISPOSITIFS DE RETENUE FRONTAUX
Niveau de performance : TL-2 (essai NCHRP 350).

Fournir une attestation de conformité de I’installation selon les exigences de la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre pour chaque dispositif de retenue
frontal installé, relocalisé, réparé ou remplace.

L’attestation de conformité doit indiquer ce qui suit :

1 Installation conforme aux normes en vigueur et respectant les exigences du
fabriquant.

2 L ’attestation doit étre réalisée au moment de I’installation du dispositif.

3 L’attestation doit é&tre transmise au Représentant du Ministere avant I’ouverture
des voies de circulation.

A4 L’attestation de I’installation doit étre signée par un ingénieur certifié dans la

province d’Ontario, au Canada.

EFFACEMENT DU MARQUAGE DE LA CHAUSSEE

Soumettre les abrasifs ou les solvants suggérés pour enlever de la peinture, de I’huile, de
la graisse, ou des résidus de caoutchouc, au Représentant du Ministére, pour révision. Le
produit doit étre d’une marque reconnue et congue spécifiqguement pour le nettoyage de
chaussée.

MARQUAGE TEMPORAIRE DE CHAUSSEE
Peinture pour marquage temporaire de la chaussée :

1 Peinture a base d’eau
2 Couleurs : blanc et jaune
3 Selon I’OPSS 710

Exécution

ACCES AUX AIRES DE TRAVAIL ET PROTECTION

Acces aux aires de travail :
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1 Opérations d’entrée et de sortie doivent étre sécuritaires et exécutées de facon a
assurer une protection compléte des travailleurs et des usagers de la route.
2 Prévoir I’utilisation de signaleurs pour donner acces a tout véhicule qui entre ou

qui sort d’une aire de travail adjacente a une voie ouverte a la circulation.
Egalement fournir ce service aux équipes du Représentant du Ministere.

3 Procédures d’acces aux aires de travail doivent étre remises au Représentant du
Ministére avant le début des travaux.

4 Tous les véhicules accédant a I’aire de travail par un accés au chantier doivent
étre munis d’un gyrophare.

5 Tous les acces doivent étre maintenus fermés par des barils placés a intervalle
d’au plus deux (2) métres lorsqu’ils sont inutilisés.

.6 En période de travaux, les acces peuvent étre maintenus ouverts afin de faciliter
I’entrée et la sortie de véhicules autorisés.

T En aucun cas faut-il réaliser des travaux a la hauteur des accés au chantier.

Lorsque la situation se présente, I’acces au chantier doit étre fermé a I’aide de
glissiéres en béton.

8 Un accés chantier permis dans une ligne de glissieres en béton pour chantier.
2 Acces aux propriétés
1 Maintenir au moins un acces pour chaque propriété privée située dans la zone des
travaux.
2 Maintenir ces acces ouverts en tout temps, de fagon sécuritaire pour les
véhicules, les piétons, et les véhicules d’urgence.
3 Entreposage du matériel et de la machinerie :
A1 En tout temps, méme en dehors des heures de travail (soirs, fins de semaine et

jours fériés), stationner la machinerie et I’outillage et entreposer les matériaux de
fagon sécuritaire pour les usagers de la route, selon les normes de sécurité
routiére applicables.

3.2 ENTRETIEN DES DISPOSITIFS DE SIGNALISATION ET DES VOIES DE
CIRCULATION

1 Entretien des dispositifs de signalisation:

A Lorsque les dispositifs de signalisation sont en place, qu’ils soient en fonction ou
hors fonction, fournir la main-d’ceuvre, les équipements et le matériel nécessaire
pour un nettoyage régulier des dispositifs (cones, panneaux de fléches
clignotants, barriéres et panneaux pour zone de construction) afin qu’ils
conservent leur réflectivite.

2 Lorsque le nettoyage d’équipement nécessite la fermeture de voies de
circulations, exécuter le nettoyage pendant la prochaine période de fermeture
permise.

3 Faire une (1) tournée d’inspection compléte du chantier par jour et effectuer tous
les correctifs nécessaires a la signalisation temporaire :

1 Ces inspections doivent se faire avant les heures de pointe du matin,
entre 1h00 et 5h30, ou avant les heures de pointe de I’aprés-midi, entre
12h30 et 15h30.

2 Avant de commencer chaque inspection, I’équipe d’entretien doit
signaler sa présence au Représentant du Ministére.
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3 Un rapport pour chacune des inspections doit étre remis au Représentant
du Ministere & la fin de chacune des visites.
4 Une copie du rapport de visite a compléter par I’équipe d’inspection sera

3.3

remise a I’Entrepreneur a la réunion de démarrage

Entretien des voies de circulation :

| Entretenir les voies de circulation empruntées par les usagers durant la période
des travaux, et ce, dans les limites du chantier. Plus spécifiqguement :

1 Rapiécer les trous de vingt-cing (25) millimétres de profondeur et plus,
sur les voies de circulation et les accotements, dés que les travaux sont
débutés et durant toute la durée des travaux ;

2 Nettoyer les surfaces asphaltées ou la circulation est maintenue et de les
maintenir exemptes de tout débris ou matériau liquide ou solide, que ce
matériau (sable, terre, gravier, etc.) provienne du chantier ou non et qu’il
soit apporté par la circulation, par I’Entrepreneur ou par les intempéries ;

3 Nettoyer, déneiger et déglacer les clés des glissiéres en béton pour
permettre I’écoulement de I’eau afin d’assurer le drainage de la chaussée

A4 Prendre tous les moyens pour empécher le dép6t de ces matériaux sur la
chaussée et d’intervenir immédiatement pour les enlever, le cas échéant ;

5 Maintenir I’aire de travail et les voies de circulation de fagon a ce qu’il
n’y ait aucun soulévement de poussiére ;

.6 Assurer le bon drainage des chaussées ;

T Effectuer tout autre ouvrage nécessaire au bon maintien de la circulation

Intervention d’urgence

A Intervenir sur le chantier dans un délai d’une heure a la suite d’un appel du
Représentant du Ministére pour une situation affectant la sécurité des usagers
(ex. : matériel de signalisation temporaire déplacé dans les voies de circulation),
et ce, a toute heure, sept (7) jours par semaine. Il peut aussi s’agir de I’entretien
des voies de circulation en dehors des heures de travail au chantier comme la
réparation d’un trou dans I’asphalte.

SIGNALISATION EXISTANTE

En prenant possession du chantier, devenir responsable de la signalisation routiéere
existante sur le chantier.

Pour toute la durée du contrat, maintenir, entretenir, masquer, enlever, entreposer,
déplacer ou ajuster toute signalisation sur le chantier ou a ses abords dont la teneur du
message est inappropriée. A la fin des travaux, tous les panneaux permanents existants
avant le début du contrat, enlevés, entreposés, déplacés, masqués ou modifiés sont
réinstallés selon I’Ontario Traffic Manual Book 7, ou remis dans leur état initial.

Remplacer les poteaux existants endommageés avant le début des travaux par des poteaux
neufs incluant une nouvelle quincaillerie.

Conjointement avec le Représentant du Ministére, et avant le début des travaux, faire un
relevé détaillé de la signalisation a enlever, a masquer ou a déplacer.

Pour chacun de ces panneaux, ce relevé doit inclure au minimum une photo du panneau
ainsi qu’un croquis de sa localisation (position, dégagement et hauteur). Un exemplaire
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3.4

3.5

de ce relevé doit étre remis au Représentant du Ministere préalablement a I’autorisation
du début des travaux.

INSTALLATION ET MAINTIEN DE PANNEAUX A MESSAGES VARIABLES

Fournir et installer deux panneaux a messages variables, aux endroits spécifiés par le
Représentant du Ministére au moins deux semaines avant le début des travaux sur la rue
Booth. Les panneaux a messages variables doivent étre ré-localisés selon les directive du
Représentant du Ministére, et en conformité avec I’Ontario Traffic Manual Book 7.

Les panneaux a messages variables doivent étre fonctionnels au moins deux (2) semaines
avant le début des travaux.

S’assurer que la tension aux bornes des accumulateurs des panneaux a messages variables
ne soit inférieure a douze (12,0) volts. Ce paramétre pourra étre vérifié par télémétrie ou
directement

Garder les panneaux a messages variables stables et orientés correctement, avec du texte
droit.

Informer le Représentant du Ministére, en temps réel, de I’installation conforme du ou
des PMV. Les informations suivantes doivent étre fournies au moment de I’installation :

1 Leur propriétaire ;

2 Leur identification ;

3 Leur type (30 x 72) ;

4 La localisation exacte (en référence avec un chainage);
5 Leur numéro de téléphone incluant I’indicatif régional.

A chaque déplacement, modification, changement ou démantélement du ou des PMV,
fournir au Représentant du Ministére les mémes informations.

PANNEAUX SPECIAUX

Installer les panneaux spéciaux sur des structures de béton, des glissiéres de béton ou sur
des supports lestés ou plantés au sol, selon la demande du Représentant du Ministére.

Pour chacun des types d’installation, fournir un plan signé et scellé par un ingénieur
certifié dans la province d’Ontario, au Canada, montrant les détails du panneau, la
quincaillerie requise et la localisation de son installation

A la suite d’une demande du Représentant du Ministére, fabriquer et installer les
panneaux spéciaux aux endroits désignés dans un délai de 48 heures.

Le méme délai est accordé pour le remplacement en tout ou en partie d’un panneau suite
a un bris ou vandalisme.

Nettoyer les panneaux et assurer leurs visibilités pas plus d’une heure aprés I’avis du
Représentant du Ministére. Réinstaller les panneaux croche ou tombé pas plus de 4
heures aprés I’avis du Représentant du Ministére. Si la réinstallation ou le nettoyage
nécessite une fermeture de voie, ces délais commencent au début de la prochaine période
de fermeture de voie.

Tous les panneaux spéciaux doivent étre disponibles pour toute la durée du contrat.
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T

3.6

3.7

3.8

Aprés la fin des travaux, enlever les panneaux spéciaux du chantier.

GLISSIERES EN BETON POUR CHANTIER

Fournir des glissieres en béton pour fins de délimitation des aires de travail et de
protection des travailleurs.

L utilisation de glissiéres en béton pour chantier est exigée pour tout travail nécessitant la
présence de travailleurs sur une aire de travail adjacente a une voie de circulation et cela,
pour tous les travaux a I’intérieur des limites du chantier.

A la demande du Représentant du Ministére, remplacer, remettre en état ou repositionner
les glissiéres en béton pour chantier.

Les glissieres endommagées lors de leur manipulation ou accidentées et jugées
inutilisables par le Représentant du Ministére doivent étre enlevées.

DISPOSITIFS DE RETENUE FRONTAUX

Installation:

A Installer les dispositifs de retenue frontaux conformément aux exigences du
fabriquant et aux normes en vigueur, a chaque extrémité d’une chaine de
glissiéres en béton Représentant un obstacle pour la circulation.

2 Le dispositif de retenue frontal doit couvrir I’extrémité de la chaine de glissiéres,
sans toutefois empiéter dans la voie de circulation ou dans I’accotement adjacent.
Une balise a chevron ou de danger de couleur orange et blanche, de pellicule
type V pour la couleur orange, et de type IV pour la couleur blanche, doit étre
installée sur la face avant du dispositif.

Maintien hivernal :

1 Dés que la température extérieure est susceptible de descendre sous 0°C,
s’assurer que le liquide a I’intérieur du dispositif de retenue ne géle pas. Le
liquide utilisé doit étre non toxique et de densité plus ou moins égale a celle de
I’eau.

Remise en état ou remplacement :

1 A la suite d’un impact contre un de ses dispositifs de retenue frontaux, le
remettre en état ou le remplacer par un dispositif entierement fonctionnel a
I’intérieur de huit (8) heures.

2 De plus, si le dispositif de retenue frontal endommagé obstrue partiellement ou
complétement une ou des voies de circulation, libérer ces voies a I’intérieur de
trente (30) minutes, suivant I’avis verbal du Représentant du Ministére.

EFFACEMENT DE MARQUAGE DE CHAUSSEE

Dans les zones désignées, enlever le marquage a I’aide d’un jet de sable approuvé par le
Représentant du Ministére.

Eviter le décollement de gros agrégats, I’enlévement excessif de particules fines, et
I’endommagement du liant bitumineux, ciment ou scellant, des joints et fissures.



Réfection OHEPC GESTION DE LA CIRCULATION Section 01 35 00.06

Projet no R.037852.002 Page 13

3 S’assurer de ne pas enlever la couche de surface sous-jacente pendant I’enlévement de la
peinture.

4 Collecter sans délai les résidus du jet de sable, utilisé pour I’effacement de marquage de
chaussée, gardant les voies dégagées des débris.

5 Enlever la poussiére, les contaminants, les particules libres, les objets étrangers, les huiles
et les graisses des surfaces désignées utilisant une méthode approuvée par le Représentant
du Ministere.

.6 Compléter le nettoyage utilisant une balayeuse mécanique avec des brosses rotatives. Si
la surface est toujours sale, compléter I’opération avec le balayage manuel.

T Assurer que le systéme de drainage ne soit pas obstrue par des débris ou des déchets.

3.9 MARQUAGE TEMPORAIRE DE CHAUSSEE

1 Equipement :

1 Pressurisé et mobile;

2 Capable d’appliquer la peinture uniformément, de maniere a faire une ligne
continue, deux lignes continues, et des lignes pointillées, ainsi que de peinturer
d’autres symboles;

3 Capable d’appliquer les produits de marquage uniformément aux taux
d’application spécifiés par le manufacturier.

4 Equipé d’un dispositif d’arrét sécuritaire;

5 Approuvé par le Représentant du Ministere.

2 Les surfaces de route a peinturer doivent étre étanches et libres de flaques d’eau, de givre,
de glace, d’huile, de gras, et toutes autres matieres étrangeres.

3 Appliquer le marquage temporaire de I’enrobé bitumineux selon I’OPSS 710

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

> w Nk

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 16 - Démolition de structures

Section 03 30 03 - Réparation de béton.

Section 26 05 00 - Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux.
Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

REFERENCES
Province de I’Ontario

1 Reglements pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, Lois
refondues de I'Ontario, 1990, chapitre O.1, derniére édition et Réglements pour
Chantiers de Construction, Régl. 213/91, derniére edition.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de I’ordre d’exécution
et avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

1 Résultats de I’évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I’analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministere, une fois par semaine, deux (2) exemplaires des
rapports de I’inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I’Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral et provincial.

Soumettre des exemplaires des rapports d’incidents et d’accidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I’Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les sept (7) jours
suivant la réception de ce document. Au besoin, I’Entrepreneur révisera son plan de santé
et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard cing
(5) jours aprés réception des observations du Représentant du Ministére.

L’examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité préparé
par I’Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I’Entrepreneur en matiére de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.
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14

15

1.6

1.7

18

1.9

Surveillance médicale : La ou une loi, un reglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministére
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.
PRODUCTION DE L’AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer I’avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce
qui a trait & I’exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :

1 Un débit d’eau élevé dans le canal OHEPC avant que le canal ne soit drainé.

2 De I’eau et des débris présents dans le canal lors du drainage du canal OHEPC.
3 La circulation automobile, piétonne et cycliste traversant le pont.

A4 L’électricité et autres services publics.

EXIGENCES GENERALES

Reédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I’évaluation
préalable des risques/dangers, avant d’entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu’a la démobilisation de tout le
personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités
du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s’il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d’un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d’éliminer ces
préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité et le role de I’Entrepreneur, conformément aux lois sur la santé
et la sécurité au travail et aux réglements pour des chantiers de constructions en Ontario.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité
préparé pour le chantier.
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1.10 EXIGENCES DE CONFORMITE

1 Loi sur la santé et la seécurité au travail de I’Ontario, S.R.O.
1.11 RISQUES/DANGERS IMPREVUS

| En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus

influant sur la sécurité durant I’exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I’employé de refuser d’effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois sur la santé et la sécurité au travail et aux réglements pour des
chantiers de constructions et en informer le Représentant du Ministére de vive voix et par

écrit.
1.12 COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE
1 L’Entrepreneur est autorisé a agir a titre de coordonnateur de la santé et de la sécurité.
L’Entrepreneur doit :
1 Posséder d’expérience pratique sur un chantier ot sont menées des activités
associées a la réparation de béton, aux travaux d’électricité et d’asphaltage ;
2 Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail ;
3 Vérifier que seules les personnes qui ont complété avec succes la formation
requise ont acces au chantier pour exécuter les travaux ;
4 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi de son plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier ;
5 Etre présent sur le chantier durant I’exécution des travaux.
1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
A S’assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont

affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois sur la santé et la sécurité au
travail et aux réglements pour des chantiers de constructions, et en consultation avec le
Représentant du Ministere.

1.14 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

1 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par I’autorité compétente ou par le
Représentant du Ministeére.

2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

3 Le Représentant du Ministére peut ordonner I’arrét des travaux si I’Entrepreneur
n’apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non
conformes en matiere de santé et de sécurité.

1.15 DYNAMITAGE
1 Le dynamitage ou toute autre utilisation d’explosifs ne sont pas autorisés.
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1.16 DISPOSITIFS A CARTOUCHES
A N’utiliser des dispositifs a cartouche qu’avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.
1.17 ARRET DES TRAVAUX
1 Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la

protection de I’environnement, la priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier
des travaux.

Partie 2 Produit

Sans objet.
Partie 3 Exécution

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 REFERENCES
A Définitions
A Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents

1.2

chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le
bien-&tre des personnes, qui alterent les équilibres écologiques importants pour
les humains et qui constituent une atteinte aux especes jouant un role important
pour ces derniers ou qui dégradent les caracteres esthétique, culturel ou
historique de l'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'habitat et de I'environnement durant la construction.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les produits utilisés lors de la réalisation
des travaux. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des
produits, les criteres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel
sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant du
Ministere aux fins d'examen et d'approbation.

Le plan doit présenter un apercu complet des problémes environnementaux connus ou
potentiels a résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de 1'environnement doivent €tre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problemes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui suit.

A Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie
des déchets dangereux a évacuer du chantier.

3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier.

4 Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection
de l'environnement.
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5 Les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de

1.3

14

.10

1

12

13

FEUX

chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des
matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des dépdts de matériaux
en surplus ou de matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront
employées pour maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux
sur le chantier.

Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire
I'érosion des plates-formes routieres temporaires par la circulation des véhicules
de construction, particulierement par temps de pluie.

A Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du transport de
matieres sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux de
ruissellement.

Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures & mettre
en ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de
déversement imprévisible de substance réglementée.

Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant
des travaux de déblaiement.

Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir
la poussiere, les débris, les matériaux et les déchets a 'intérieur du chantier.

Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures
prévues pour empécher que ces substances soient mises en suspension dans l'air
ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des mesures qui seront
prises pour que I'entreposage et la manutention de ces substances soient
conformes aux lois et aux reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en ceuvre pour la gestion des eaux usées provenant directement des
activités de construction, par exemple les eaux employées pour la cure du béton,
les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de désinfection, des
essais hydrostatiques et de ringage des canalisations.

Un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources
historiques, archéologiques, culturelles et biologiques.

Un plan de traitement aux pesticides, a mettre en ceuvre et a tenir a jour selon les
besoins.

Les feux et le briilage des déchets sur le chantier sont interdits.

DRAINAGE

Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et
le chantier a sec.

S'assurer que 1'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systeme
d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matieres en suspension.
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Assurer 1'évacuation ou 1'élimination des eaux contenant des matieres en suspension ou
des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.
DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES
Protéger les arbres and les plantes du chantier selon les indications.

Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier, lieux d’entreposages et voies
d’acces, avec un coffrage en bois d’'un minimum de 2 m de haut.

Protéger les racines de certains arbres lors des travaux d’excavation afin de ne pas les
endommager.

A Eviter le roulement de véhicule et I’entreposage de matériaux au-dessus des
racines.

Réduire au minimum I'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU

Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir 1'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contrdle des émissions produites par le matériel et I'outillage conformément
aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matieres étrangeres de contaminer l'air et
les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

A Prévoir des abris temporaires selon les directives du Représentant du Ministere.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souleve la
poussiere ou entraine les débris. Supprimer la poussiere sur les chemins temporaires.

PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE/ARCHEOLOGIQUE

Prévoir un plan qui définit les procédures a suivre pour l'identification et la protection des
terres humides et des ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques
d'existence connue sur le chantier, et qui définit d'autres procédures a observer en cas de
découverte imprévue de tels éléments, sur le chantier ou dans 1'aire a proximité, durant la
construction.

Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection des ressources connues
ou découvertes, de méme que des voies de communication entre le personnel de
I'Entrepreneur et le Représentant du Ministere.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministere chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un reglement ou
un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection
de I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Apres réception d'un avis de non-conformité, 1'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant du Ministere, et il doit les mettre en ceuvre avec 1'approbation
de ce dernier.

A L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu 1'approbation par écrit du
Représentant du Ministere avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures
proposées.

Le Représentant du Ministere ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.

Produit

MATERIEL

Garder la machinerie en opération seulement pendant son utilisation, sauf quand les
températures extrémes prévenaient son arrét..

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

L N T

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 03 20 00 - Armature pour béton

Section 03 30 00 - Béton coulé en place

Section 05 50 00 - Ouvrages métalliques

Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage

Section 32 12 16 - Revétements de chaussée bitumineux

INSPECTION

Le Représentant du Ministere doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, I'acces a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministere ou exigés aux termes
de reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministere peut ordonner 1'inspection de toute partie de 1'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, 1'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre 1'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministere assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministere se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le coflit de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministere.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, 1'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministere, sans frais
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

additionnels pour le Représentant du Ministere, et assumer le colit des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acces au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a 'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministere lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder 1'exécution des travaux.

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis
pour l'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministere, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministere, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de 1'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre 'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministere.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a l'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le cofit des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux
termes des documents contractuels ou des reglements locaux visant le chantier sera
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soumis a l'approbation du Représentant du Ministere et pourra ultérieurement faire 1'objet
d'un remboursement.

1.9 ESSAIS EN USINE

A Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés prescrits dans les
différentes sections du devis.

Partie 2 Produit

Sans objet.
Partie 3 Exécution

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 REFERENCES

1.2

1.3

14

1.5

Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d’impression, d’extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.

2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.
Association canadienne de normalisation (CSA International)

1 CSA-A23.1/A23.2-09, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA-0121-08 (R2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 CAN/CSA-S269.2-M1987 (R2003), Echafaudages.
4 CAN/CSA-Z321-96 (R2006), Signaux et symboles en milieu de travail.

Code national du batiment, 2010.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I’emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cloturée et utilisée par 1’Entrepreneur, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d’acces a la zone cloturée et les détails d’installation de la
cloture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépdts de
boue.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I’exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.

ACCES ET SORTIE

Faire la conception, construction et I’entretien d’acces et sorties temporaire des lieux de
travail, incluant des escaliers, rampes, escarbots, échafaudages, tous indépendants des
surfaces finies et en toute conformité avec les reglements municipal et provincial.
ECHAFAUDAGES

Echafaudages : conformes 2 la norme CAN/CSA-S269.2.
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les plates-formes, et les
escaliers temporaires nécessaires a l'exécution des travaux, et en assurer l'entretien, le
tout en conformité avec les exigences municipaux, provinciaux et autres regles.

MATERIEL DE LEVAGE

Fournir et installer les treuils nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I’équipement, et en assurer I’entretien et la manceuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour 1’utilisation du
matériel de levage.

La manceuvre des treuils doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S’assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de facon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I’ouvrage afin de ne pas en
compromettre 1’ intégrité.
STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner sur le chantier, a la condition que cela n’entrave pas
I’exécution des travaux ou ne compromette pas I’acces sécuritaire des véhicules et des
piétons le long de la rue Booth.

Aménager des voies convenables d’acces au chantier et en assurer 1’entretien.

MESURES DE SECURITE

Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de travail et
pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s’y
trouvent, et en assumer les frais.

BUREAUX

Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté
d’appareils d’éclairage assurant un niveau d’éclairement de 750 lux et de dimensions
suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour
I’étalement des dessins.

Fournir une trousse de premiers soins complete et identifiée, et la ranger a un endroit
facile d’acces.

Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer 1’endroit
ou ils peuvent s’installer.
ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I’épreuve des intempéries, destinées a I’entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernieres propres et en bon ordre.
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2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n’ont pas a étre gardés a I’abri
des intempéries, mais s’assurer qu’ils gé€nent le moins possible le déroulement des
travaux.

1.12 INSTALLATIONS SANITAIRES

A Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux reglements pertinents.

2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

1.13 SIGNALISATION DE CHANTIER

A Prévoir un panneau de chantier constitué d’une ossature et deux éléments de 1 200 mm x
2 400 mm formant la surface support.

1 Eléments d’ossature et tasseaux : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.

2 Surface support : contreplaqué de Douglas taxifolié, revétu, de densité moyenne,
conforme a la norme CSA O121.

3 Peinture : peinture d'impression aux résines alkydes, d'extérieur, conforme a la
norme CAN/CGSB 1.189; peinture-émail aux résines alkydes, conforme a la
norme CAN/CGSB-1.59.

4 Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par
immersion a chaud.

5 Revétement vinylique : pellicule de vinyle, auto-adhésive, portant I’inscription
d’identification du chantier, fourni par le Représentant du Ministere.
2 Installer le panneau de chantier & I’endroit indiqué par le Représentant du Ministere et le
monter de la fagon indiquée ci-apres.
A Monter I’ ossature et fixer le panneau de contreplaqué a cette derniere.
2 Revétir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de 1’ossature d’une

couche de peinture d’impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser
de la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur
les autres surfaces.

3 Appliquer le revétement vinylique sur la face peinte du panneau selon les
instructions de pose fournies.

3 Transmettre au représentant du Ministere les demandes d’approbation pour I’installation
d’un panneau d’identification du Consultant/de I’Entrepreneur. L’aspect général de ce
panneau doit correspondre a celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent étre
rédigées dans les deux langues officielles.

4 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d’instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

5 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le représentant du
Ministere le demande.
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1.14

1.15

Partie 2

Partie 3

31

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Maintenir la circulation des véhicules et des piétons et protéger le public pendant la
construction conformément a la section 01 35 00.06 - Gestion de circulation.
NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d’emballage.

Enlever la poussiere et la boue des chaussées revétues en dur.
Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.

Produit

Sans objet.

Exécution

MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L’EROSION ET DES
SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépdt de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de 1'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes

adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences des autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE LA SECTION



Réfection OHEPC OUVRAGES D’ACCES ET Section 01 56 00

Projet no R.037852.002 DE PROTECTION TEMPORAIRES Page 1
Partie 1 Général
1.1 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d’acces et de protection temporaires

nécessaires pour permettre 1I’exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I’évacuer du chantier lorsqu’on n’en a plus besoin.
1.2 PALISSADES
A Eriger une palissade de construction temporaire constituée des cadres en acier de 1,8 m

de hauteur avec des panneaux intérieurs des treillis de fils d’acier soudés tres robustes.
Ancrer des bases dans la terre.

2 Prévoir des barrieres d’acces et des portes piétonnes avec serrures utilisant des clés
identiques. Fournir le représentant du Ministére avec deux copies des clés.

3 Installer une palissade de construction autour des emplacements de I’entrepreneur avec
une barriere d’acces et une porte piétonne avec des serrures.

4 Installer des palissades de construction aux deux extrémités du trottoir fermé avec des
barrieres d’acces ou des portes piétonnes avec des serrures.

5 Installer une palissade de construction pour restreindre 1’acces au chantier sous et
adjacent au pont et inclure des barrieres d’acces ou des portes piétonnes avec des
serrures.

.6 Installer des palissades de construction comme requises pour cloturer des zones
dangereuses pendant le travail.

i Faire en sorte que les palissades demeurent en bon état.

1.3 GARDE-CORPS ET BARRIERES

A Fournir des garde-corps et des barrieres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes, des cages d’escaliers non fermées et le long de la bordure du
canal.

2 Fournir et installer ces éléments selon les indications du représentant du Ministere.

1.4 VOIES D’ACCES AU CHANTIER
A Aménager les chemins pour accéder au chantier.
1.5 CIRCULATION ROUTIERE
A Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de

signalisation, les barricres, les feux et les luminaires nécessaires pour I’exécution des
travaux et la protection du public.

1.6 VOIES D’ACCES POUR VEHICULES D’URGENCE

A Assurer un acces au chantier pour les véhicules d’urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.
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1.7

1.8

Partie 2

Partie 3

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I’exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer I’entiére responsabilité des dommages causés.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.

Produit

Sans objet.

Exécution

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 REFERENCES

1.2

1.3

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.

Dans les cas ot il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systeémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministere se réserve le droit de la
vérifier par des essais.

Si les produits ou les systemes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministere, sinon ils
devront étre assumés par |'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent €tre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un colit minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matieres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager 1'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enleévement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des cofits qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministere pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
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1.4

1.5

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, 1'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a 1'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a €tre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles sur des supports
rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente
afin de favoriser I'écoulement de 1'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministere les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de 'ouvrage seront assumés par le
Représentant du Ministere. Assurer le déchargement, la manutention et l'entreposage de
ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministere
pourra exiger, sans que le prix contractuel ni le délai de réalisation soient augmentés,
I'enlevement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.
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1.6

1.7

1.8

1.9

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent &tre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministere si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministere se réserve
le droit d'interdire l'acces au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministere peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de manicre qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de 1'étre.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation métalliques
ayant les mémes textures, couleur et fini que 1'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiere organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagcon uniforme et les
poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.
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1.10

1.11

Partie 2

Partie 3

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation
écrite du Représentant du Ministere avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux, et la circulation des piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniere approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

Produit

Sans objet.

Exécution

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

1.5

Section 02 41 16 - Démolition de structures
Section 03 30 03 - Réparation de béton

Section 26 56 19 - Eclairage routier

QUALIFICATION DE L'ARPENTEUR

Arpenteur qualifié et agréé, habilité a exercer a I'endroit ou se trouve le chantier et jugé
acceptable par le Représentant du Ministere.

POINTS DE REPERE

Les principaux points de contrdle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les
dessins.

Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer 1'emplacement des
points de contrdle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repere
permanents pendant toute la durée des travaux de construction.

Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de reperes sans en avoir
préalablement informé le Représentant du Ministere par écrit.

Si un point de repere est perdu ou détruit, ou s'il doit étre déplacé en raison de
modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministere.

Demander a l'arpenteur de replacer les points de contrdle en conformité avec le plan
d'arpentage original.
EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

Etablir un repere de nivellement permanent sur le terrain, en se basant sur les reperes déja
établis en fonction des points de controle. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs
coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier de projet.

Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et 1'implantation a
l'aide d'instruments d'arpentage.

Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement et de la mise en place des
matériaux de remblai.
RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, définir 1'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministere.

Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent a moins de 2 m des
structures. Sceller ou obturer de toute autre maniere les extrémités des canalisations
laissées en place, selon les directives du Représentant du Ministere.



Réfection OHEPC EXAMEN ET PREPARATION Section 01 71 00
Projet no R.037852.002 Page 2

1.6

1.7

Partie 2

Partie 3

REGISTRES

Tenir un registre détaillé et précis des travaux d'arpentage et de vérification au fur et a
mesure de 'avancement de ceux-ci.

Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain,
préparer un levé topographique certifié¢ indiquant les dimensions, 1'emplacement, les
angles et les cotes de niveau des ouvrages.

Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées
ou mises hors fonction, ou encore qu'elles soient demeurées intactes.
RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

Aviser le représentant du Ministere, sans délai et par écrit, si les caractéristiques
physiques du sous-sol, a I'endroit ol se trouve le chantier, different sensiblement de celles
indiquées dans les documents contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une
telle différence existe.

Apres une enquéte rapide, si le représentant du Ministere établit que les caractéristiques
physiques du sous-sol different effectivement des conditions indiquées ou prévues, des

instructions seront données en vue de la révision des travaux a effectuer aux termes des
ordres de modification transmis.

Produit

Sans objet.

Exécution

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 07 13 52 - Revétements d’étanchéité & membrane de bitume modifié
1.2 PROPRETE DU CHANTIER

A Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut, y compris ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministere.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre briilés sur le chantier, a moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministere.

3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs la collecte de débris et des matériaux de rebut.

5 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

.6 Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

i Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiere et d'autres impuretés durant les travaux en question.

.8 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

9 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systeme de ventilation du batiment a cet
effet.

10 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
question.

1.3 NETTOYAGE FINAL

1 A T'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, 1'équipement et les
matériels de construction.

4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Maitre de

I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.
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.6

v

.8

9

.10
1.4

.1
Partie 2
Partie 3

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministere. Les matériaux de rebut ne
doivent pas €tre briilés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé
par le Représentant du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.
Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des
matériaux en surplus.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.

Produit

Sans objet.

Exécution

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1.2

1.3

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministere afin de passer en
revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiere de gestion des déchets.

L'objectif de TPSGC en matiere de gestion des déchets est de réduire de 50 pour cent le
flux total de déchets de construction / démolition vers des décharges. Fournir au
Représentant du Ministere les documents certifiant que des mesures et des procédures
exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation / réemploi de matériaux
recyclables et réutilisables ont été mises en application.

Exercer un controle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 16 - Démolition de structures

DEFINITIONS

Matieres non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Plan d'analyse cofits-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et servant a
faire un suivi de I'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.

Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement générés
par les travaux.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme,
des déchets réutilisables / réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement
de ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractere d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matieres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
['utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, 1'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation / réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage
similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :
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1.4

1.5

.10

1
A2

13

.14

15

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés /
réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un
ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur
réemploi au sein du mé€me projet ou encore leur entreposage en vue d'une
utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre réutilisés /
réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlevement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut des
le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un batiment
est constitué. L'AD englobe 1'évaluation, en volume et en masse, des quantités de
matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la rénovation, la
déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés,
recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées séparément (annexe A).

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé
de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des
exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B). Le
PRD est fondé sur les données indiquées sur la fiche de contrdle des déchets (annexe A).

DOCUMENTS

Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apres :

1 audit des déchets;
2 plan de réduction des déchets;
3 plan de tri des déchets a la source;

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux :

1 Deux (2) exemplaires de 1'audit des déchets (AD, annexe A).

2 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD, annexe B).

3 Deux (2) exemplaires de 'audit des déchets de démolition (ADD, annexe C).
4 Deux (2) exemplaires du plan d'analyse colits-revenus (PACR, annexe D).

5 Deux (2) exemplaires de la description du programme de tri des déchets a la

source (PTDS).
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1.6

1.7

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation / réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de déconstruction /
démontage.

A La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du
paiement final.

2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités
et les types de matériaux de rebut réutilisés / réemployés ou éliminés.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé / réemployé, vendu
ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes ainsi que la destination.

4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou
incinéré, indiquer la quantité, en tonnes, ainsi que le nom de la décharge, de
I'incinérateur ou de la station de transfert.

AUDIT DES DECHETS (AD)

Effectuer I'AD avant le début des travaux.

Préparer I'AD (annexe A).

Consigner sur I'AD (annexe A) la teneur des matériaux ou des produits utilisés en
matériaux ou produits recyclés ou réutilisés / réemployés.

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

Préparer le PRD avant le début des travaux.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

La destination des matériaux de rebut indiqués.

Les techniques et la séquence de déconstruction / démontage.

Le calendrier des travaux de déconstruction / démontage.

L'emplacement.

Les mesures de sécurité.

Les mesures de protection.

L'indication précise des aires de stockage.

Les détails relatifs a la manutention et a 1'enlevement des matériaux de rebut.

L o Yo hhx Wi =

Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation / réemploi et qui seront mis en décharge.

Organiser le plan de réduction des déchets de maniere que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans 'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Y décrire la méthode de gestion des déchets.

A partir des données indiquées sur 'AD, repérer les possibilités de réduction, de
réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.
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1.8

1.9

1.10

1.11

Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes
existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total
de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le coiit de I'opération.
AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)

Préparer ' ADD avant le début des travaux.

Remplir I'ADD (annexe C).

Fournir un inventaire des quantités de matériaux de rebut a récupérer en vue de leur
réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur élimination.

PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

Préparer un PACR (annexe D).

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)
Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministeére et avec l'autorisation de
ce dernier, mettre en ceuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et
stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables / réemployables et
recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut réutilisables /
réemployables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits ol il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut
sans que cela nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.
STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministere les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les
déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'€tre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministere.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.
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1.12

1.13

Partie 2

Partie 3

3.1

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage
des structures.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

ELIMINATION DES DECHETS
11 est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets ou des matieres volatiles dans un cours d'eau ou dans un
égout pluvial ou sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.

Le nombre de bacs et leur grosseur.
Le type de déchets placés dans chaque bac.
Le tonnage total de déchets générés.

WO~

Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

n

La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de I'avancement des travaux de
déconstruction / démontage.

Préparer un sommaire du projet afin de contrdler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut identifié dans l'audit préalable a la déconstruction.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

Produit

Sans objet.

Exécution

GENERALITES
Effectuer les travaux conformément au PRD.

Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés / réemployés, ni recyclés, ni récupérés.
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3.2 NETTOYAGE
1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.
2 Nettoyer la zone des travaux au fur et 2 mesure.
3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés / réemployés ou
recyclés et les placer aux endroits indiqués.
3.3 VALORISATION DES DECHETS
A En se fondant sur la liste ci-apres, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets
et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du
Représentant du Ministere et conformément aux reglements pertinents en matiere de
sécurité incendie.
A Identifier les contenants ou les aires de mise en dépdt.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
2 La vente sur place de matériaux de rebut est interdite.
3 Déchets de démolition :
Type de matériaux Pourcentage recommandé de Pourcentage réel de valorisation
valorisation
Gravats 100 [
Autres [ 1]
4 Déchets de construction :
Type de matériaux Pourcentage recommandé de Pourcentage réel de valorisation
valorisation
Carton 100 [ ]
Emballages en plastique 100 [ ]
Gravats 100 [ ]
Eléments en acier 100 [ ]
Eléments en bois (non 100 [ ]
contaminés)
Autres [ 1]
34 AUDIT DES DECHETS (AD)
A Annexe A - Audit des déchets (AD)
(1) (2) Quantité | (3) (4) Quantité = (5) Pointde @ (6) @)
Catégorie de de Pourcentage | totale de génération Pourcentage | Pourcentage
matériaux matériaux estimatif de  déchets de de matériaux
(unité) déchets (unité) matériaux réutilisés /
recyclés réemployés

Eléments en
bois et en
plastique

Rognures
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Palettes
gauchies

Emballages
en plastique

Emballages
en carton

Autres

Eléments en
bois

Eléments
métalliques

Autres

3.5

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

Annexe B

(1
Catégorie
de
matériaux

2
Personnes
responsables

3)
Quantité
totale de
déchets
(unité)

4)
Quantité
prévue de
déchets
réutilisés /
réemployés
(unité)

Quantité
réelle

(%)
Quantité
prévue de
déchets
recyclés
(unité)

Quantité
réelle

(6)
Destination
des
matériaux

Eléments
en bois et
en

plastique

Goulottes

Palettes
gauchies

Emballages
en
plastique

Emballages
en carton

Autres

Eléments
en bois

Eléments
métalliques

Autres
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3.6 AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)

.1 Annexe C - Audit des déchets de démolition (ADD)
(D) (2) Quantité | (3) Unité (4) Total (5) Volume | (6) Poids (7
Description (cumul.) (cumul.) Observations
des et hypotheses
matériaux
Eléments en
bois
Boulons de
bois
Contreplaqué
3.7 PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

.1 Annexe D - Plan d'analyse cofits-revenus (PACR)
(1) Description | (2) Quantité (3) Volume (4) Poids (5) Cott/ (6) Sous-total
des matériaux | totale (unité) (cumul.) (cumul.) revenu par catégorie

d’élimination +-)$
(+-)$
Eléments en
bois
Boulons de
bois
Contreplaqué
(7) Colits (-) / $
Revenus (+)
3.8 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAUX

1 Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement
Province Adresse Information générale Télécopieur
Ontario Ministere de 416-323-4321 / 800- 416-323-4682

I’Environnement et de 565-4923
I’Energie, 135, ave St.
Clair ouest, Toronto
(Ontario) M4V 1P5

Environnement Canada, @ 416-734-4494
Toronto (Ontario)

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

1.1

1.2

1.3

14

1.5

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 26 05 00 - Electricité - Exigences générales concernant les résultats des travaux

REFERENCES

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE)

MODALITES ADMINISTRATIVES
Réunion sur les garanties, préalable a 1'achevement des travaux

.1 Une (1) semaine avant I'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
Représentant du Ministere, conformément a la section 01 31 19 - Réunions de
projet, au cours de laquelle seront examinés :

1 Les exigences des travaux;
2 Les termes de la garantie.

2 Le Représentant du Ministere établira la procédure de communication a suivre
dans les cas indiqués ci-apres.

A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systeémes couverts par une
garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

3 Fournir le nom, 1'adresse et le numéro de téléphone de 1'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage / les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local
de I'élément / 'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage / les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.
PRESENTATION

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.

A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.
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1.6

1.7

1.8

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des maticres.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
Table des matieres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

1 La date de dépdt des documents;

2 Le nom, 'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;

3 Une liste des produits et des systemes, indexée d'apres le contenu du volume.

DOCUMENTS TEL QUE CONSTRUIT ET ECHANTILLONS

Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministere, un exemplaire ou un
jeu des documents suivants :

1 dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

[ I I NV T N VR N

certificats délivrés par les fabricants.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sir.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matieres du cahier des charges.

A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur 'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministere doit avoir acces aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs fournis par le
Représentant du Ministere.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.
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1.9

1.10

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.

2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements
permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

i Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniere a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris ce qui suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les registres des essais effectués sur place prescrits dans
chacune des sections techniques du devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément a la section 01 71 00 - Examen
et préparation, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux exigences des
documents contractuels de 1'emplacement et des cotes de niveau des ouvrages parachevés.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achevement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministere puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.
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.6 Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matieres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achévement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.
Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.
Vi Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de

I'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

8 Neuf (9) mois apres la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie
en compagnie du Représentant du Ministere.

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.
A Les rdles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y

compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de 1'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'€tre présent aux inspections
prévues neuf (9) mois apres le parachevement des travaux concernés.

3 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systemes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

4 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien pres des

pieces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

10 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

A1 Toutes instructions verbales doivent €tre suivies d'instructions écrites.
A Le Représentant du Ministere pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si

ce dernier ne respecte pas ses obligations.

Partie 2 Produit

Sans objet.
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Partie 3 Exécution

Sans objet.

FIN DE LA SECTION





