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Partie 1 Généralités

1.1 TAXES

1.2

1.3

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales,
provinciales et municipales.

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins
et les renseignements nécessaires a la délivrance des certificats d’acceptation.
Fournir les certificats d'inspection démontrant que I'ouvrage est conforme aux
exigences des autorités compétentes.

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment — Canada 2010 et au Code national
de prévention des incendies — Canada 2010 pour la sécurité des personnes dans
le batiment en cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les effets
d’un incendie, selon les indications ci-apres.

A Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui
concerne les dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les
travaux de construction, visant la sécurité des personnes et la prévention
des incendies.

2 Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada
(CNPI) en ce qui concerne les éléments ci-aprés :
1 L'utilisation et I'entretien continus des dispositifs visant la

sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans
les batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques
d’incendie dans les batiments et autour de ces derniers.

3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments
et autour de ces derniers.

4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.

5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de
démolition.

Se conformer aux normes ci-aprés du Commissaire des incendies du Canada
(CI), Ressources humaines et Développement des compétences Canada
(RHDCC) :

A Cl1 301, Norme pour travaux de construction, juin 1982.

2 Cl1 302, Norme pour soudage et découpage, juin 1982.

3 Cl 374, Norme de protection incendie pour I'entreposage général
(Intérieur et extérieur), septembre 1994.

4 Conserver au chantier tous les documents et toutes les normes en

matiére de sécurité-incendie.

Soudage et découpage :
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1.4

A

Au moins 72 heures avant le début des travaux de découpage, soudage
ou brasage, fournir au Représentant du Ministére les éléments indiqués
ci-aprés :

A Un avis d’intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et
la durée de I'isolation ou de la dérivation.

2 Le permis de soudage diment rempli, selon la norme CI 302.

3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministere dés

'achévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.

Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 10 m
de matériaux combustibles susceptibles d’étre enflammés par radiation ou
par conduction doivent étre exécutés en présence d’'un agent de sécurité-
incendie, tel que défini dans la norme CI 302.

Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors service des systemes
d’alarme, d’extinction et de protection incendie, prendre les mesures ci-apres :

A

Assurer les services d’'un agent de sécurité-incendie, tel que défini dans la
norme Cl 301; en général, un agent de sécurité-incendie est une
personne qui connait bien les consignes en matiére de sécurité-incendie
et qui exécute, une fois I'heure, des rondes de surveillance dans les
secteurs non protégés et inoccupes.

Retenir les services du fabricant des systémes de protection incendie, qui
devra, une fois par jour ou a intervalles indiqués et approuvés par le
Représentant du Ministére, isoler et protéger les éléments et les ouvrages
touchés par les activités ci-apres :

A Modification des systémes d’alarme, d’extinction et de protection
incendie et (ou)
2 découpage, soudage, brasage et autres travaux susceptibles de

déclencher les systéemes de protection incendie.

Dés 'achévement des travaux, remettre en service les systémes de
protection contre I'incendie et vérifier que tous les dispositifs fonctionnent
parfaitement bien.

Aviser 'organisme de surveillance d’alarme incendie et le service
d’'incendie local immédiatement avant la mise hors service du systéme et
immédiatement aprés sa remise en service.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Ascenseurs désignés : ils peuvent étre utilisés aux fins de déplacement des
ouvriers ainsi que des matériaux/matériels.

A

Le cas échéant, en coordonner I'utilisation avec le Représentant du
Ministére.

L’Entrepreneur doit les protéger de tout dommage et des dangers pour la
sécurité et éviter de les surcharger.

Entreposage sur le chantier :

A

Le Représentant du Ministére désignera a I'Entrepreneur un espace
d’entreposage que ce dernier devra équiper et entretenir a ses frais.

Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du
Représentant du Ministére ou d’autres entrepreneurs.
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4 L’Entrepreneur doit réserver toute aire supplémentaire nécessaire a
I'entreposage ou a I'exécution des travaux et en assumer les frais
d’utilisation.
5 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage

15

afin de ne pas en compromettre I'intégrité.

Lorsque les travaux sont de nature & compromettre la sécurité des personnes,
prendre les moyens nécessaires pour rétablir provisoirement cette sécurité.

Des installations sanitaires seront mises a la disposition du personnel de
I'Entrepreneur et celui-ci devra les utiliser a I'exclusion de toutes les autres
installations; ces installations devront étre gardées propres.

Panneaux indicateurs :

1 Fournir des panneaux indicateurs de type courant pour faciliter la
circulation des véhicules ou pour transmettre des renseignements ou des
instructions, des notices d’emploi du matériel, des consignes de sécurité,
etc. Ces panneaux doivent étre rédigés dans les deux (2) langues
officielles ou utiliser des symboles graphiques faciles a comprendre. Faire
approuver cette signalisation par le Représentant du Ministére.

2 Aucune publicité ne sera autorisée pour le présent projet.

3 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la
durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers
terminés, ou avant si le Représentant du Ministére le demande.

OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer 'accés au chantier
au personnel et aux véhicules.

Dispositifs anti-poussiére :

1 Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons pour fermer les
espaces ol sont exécutées des activités génératrices de poussiere, afin
de protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs finis

de l'ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu’a ce que ces activités
soient terminées.

3 Protéger tout le mobilier se trouvant dans I'aire des travaux au moyen

d’une pellicule de polyéthyléne de 0,102 mm d’épaisseur durant les
travaux de construction. Enlever la pellicule de polyéthylene pendant les
périodes d’interruption des travaux et laisser les lieux propres, en ordre et
sécuritaires durant les heures d’utilisation normale.

Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d’avoir accés aux
secteurs des travaux et d’en sortir, y compris des escaliers, des passerelles, des
rampes ou des échelles et des échafaudages, dont les supports ne touchent pas
aux surfaces finies, et en assurer I'entretien conformément aux reglements
pertinents, qu’ils soient municipaux, provinciaux ou autres.

Protection :

A Protéger les ouvrages contre les dommages jusqu’a la prise de
possession.
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2 Assurer une protection pour éviter que la poussiére et la saleté ne se
répandent a I'extérieur des limites des travaux.
3 Protéger contre les risques d’accident les ouvriers et les autres

1.6

1.7

1.8

utilisateurs des lieux.

EXAMEN ET PREPARATION

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur
I’exécution des travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions existantes du
chantier.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et 'emplacement des canalisations
de services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le
Représentant du Ministére.

GESTION DES DECHETS

Se conformer a la Loi sur la protection de I'environnement, Réglements de
I"Ontario, Regl. de I'Ont. 102/94 — Waste Audits and Waste Reduction Work
Plans et Régl. de I'Ont. 103/94 — Industrial, Commercial and Institutional Source
Separation Programs, pour ce qui est du programme de gestion des déchets
dans le cadre de projets de construction et de démolition.

Fournir un « programme de tri des matériaux a la source » pour démonter et
recueillir, d’'une maniére ordonnée, parmi les « déchets généraux », les
« matériaux destinés a une élimination écologique » ci-apres :

A Brique et béton de ciment Portland;

2 Carton ondulé;

3 Plaques de platre (non finies);

4 Acier.

5 Bois (a I'exception du boit peinturé, traité ou lamellé).

Soumettre des registres complets de tous les matériaux enlevés du chantier
comme « matériaux destinés a une élimination écologique » et comme « déchets
généraux », y compris les renseignements ci-apres :

A L’heure et la date des travaux d’enlévement.

2 La description des matériaux et des quantités.

3 La preuve que les matériaux ont été recus a un site de traitement des
déchets approuvé ou a un site d’élimination des déchets certifié, selon le
cas.

A4

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux au fur et a mesure de 'avancement des travaux.
A la fin de chaque journée de travail, ou plus souvent si le Représentant du
Ministére le juge a propos, enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement
les matériaux a utiliser et faire le nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, les dispositifs
temporaires de protection et les matériaux de surplus. Réparer les défectuosités
constatées a ce stade.
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3 Nettoyer et polir I'aluminium, I'acier inoxydable, les murs, les planchers et la

1.9

1.10

1.11

1.12

quincaillerie. Nettoyer les articles de fabrication d’'usine, conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Nettoyer les zones utilisées pour I'exécution des travaux et les remettre dans un
état au moins équivalent a celui qui existait avant le début des travaux; le
nettoyage doit étre approuvé par le Représentant du Ministére.

CONTROLE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a
des contrbles de sécurité. Obtenir les autorisations requises, selon les exigences,
pour toutes les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

Les membres du personnel seront contrélés tous les jours au début de la période
de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu’ils devront porter sur eux en
tout temps et remettre a la fin de la période de travail, apres le contréle de
sécurité.

ESCORTE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent étre
escortés dans tous les secteurs pendant les heures d’inoccupation.

Soumettre toute demande d’escorte au Représentant du Ministére au moins

14 jours a l'avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais
prescrits, le colt de I'escorte sera payé par le Représentant du Ministére. Dans le
cas des demandes tardives, le colt sera imputé a I'Entrepreneur.

Toute demande d’escorte peut étre annulée sans frais si 'avis est donné au
moins quatre (4) heures avant le moment prévu. Si l'avis d’annulation est recu
trop tard, le colt de I'escorte sera imputé a I'Entrepreneur.

Le colt sera calculé selon le taux horaire moyen d’un agent de sécurité, pour une
période d’au moins huit (8) heures dans le cas d’'une demande tardive, et d’au
moins quatre (4) heures dans le cas d’un avis d’annulation donné trop tard.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte, présenter
une ventilation détaillée des codts relatifs au contrat, indiquant également le prix
global du contrat, selon les directives du Représentant du Ministere. Une fois
approuvée par le Représentant du Ministére, la ventilation des co(ts servira de
base de référence aux fins de calcul des acomptes.

PRIORITE

Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de
la Division 01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du
devis de projet.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A1 Sans obijet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A1 Sans obijet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

1.4

15

Section 01 00 10 Instructions générales.
Section 01 51 00 Services d'utilités temporaires.

Section 01 56 00 Ouvrages d'acceés et de protection temporaires.

ACCES AU CHANTIER

Concevoir et construire des moyens temporaires d'acces au chantier, notamment
des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des
échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation
municipale, provinciale ou autre, et en assurer I'entretien.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des
lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du
Ministére pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accés au chantier
au personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Le Représentant du Ministére mettra des installations sanitaires a la disposition
du personnel de I'Entrepreneur et ce dernier devra en assurer l'entretien.

Utiliser seulement les ascenseurs dont est doté le batiment pour assurer le
déplacement des travailleurs, des matériels et des matériaux.

A Avant d'utiliser les ascenseurs, en protéger les parois intérieures par des
moyens acceptés par le Représentant du Ministére.
2 Protéger les installations contre tout dommage, prévoir des moyens de

sécurité et éviter de les soumettre a des surcharges.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce gque les fermetures
permanentes soient installées.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du batiment,
les occupants, le public ainsi que l'utilisation normale des lieux. A cet égard,
prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministere pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS

Informer le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics de
l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.
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2 S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a

1.6

1.7

Partie 2

21

ces réseaux, aviser le Représentant du Ministére 72 heures avant le moment
prévu d'interruption des services électriques ou des systémes mécaniques.
Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible. Faire
les interruptions aprés les heures normales de travail des occupants, de
préférence la fin de semaine.

Assurer la circulation du personnel et des véhicules.

Construire des barrieres de protection conformément a la section 01 00 10
Instructions générales.

EXIGENCES PARTICULIERES
Exécuter les travaux au cours des heures normales de travail, soit du lundi au
vendredi, entre 7 h et 18 h.

Entreprendre les travaux de peinture d’intérieur en dehors des heures normales
de bureau, soit du lundi au vendredi, entre 18 h et 7 h le lendemain matin. Bien
aérer les zones recevant des finis de peinture au cours de ces heures de travail
entre 18 h et 7 h le lendemain matin.

Entreprendre les travaux générant du bruit en dehors des heures normales de
bureau, soit du lundi au vendredi, entre 18 h et 7 h le lendemain matin, ainsi que
pendant les samedis, les dimanches et les jours fériés :

1 Travaux de forage de noyaux;
2 Travaux de martelage.

Présenter au Représentant du Ministere un avis de 48 heures par rapport a
I'exécution de tout travail a réaliser en dehors des heures normales de bureau.

Soumettre I'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16.07 -
Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le
chantier connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements
sur la sécurité incendie, la circulation routiere et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.

Produits

SANS OBJET

Sans obijet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A1 Sans obijet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX

11

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Une investigation portant sur la présence de substances désignées dans la salle
de machinerie d’ascenseurs au Centre fiscal situé au 875, chemin Heron, a
Ottawa, a été effectuée conformément aux exigences de I'Article 30 de la Loi sur
la santé et la sécurité au travail, Lois révisées de I'Ontario 1990, 0.1 (Régl. de
I'Ontario 631/94 tel qu’il est modifié). L'article 124 a la Partie 1l du Code canadien
du travail stipule que : « L’'employeur veille a la protection de ses employés en
matiere de santé et de sécurité au travail. » Le RSD permettra au représentant du
ministére de renseigner les employés, les entrepreneurs et les locataires sur les
substances qui peuvent étre présentes sur les lieux et qui pourront étre
perturbées pendant la durée du projet. Le représentant du ministére bien informé
sera ensuite en mesure d’'imposer les précautions de santé et de sécurité
nécessaires a tout le personnel. Selon le Guide de I'écogouvernement, des efforts
doivent étre faits pour prévenir la pollution au cours de la réalisation des projets
de I'Etat. La prévention de la pollution se définit comme étant I'utilisation de
processus, de pratiques, de matériaux, de produits ou d’énergie qui empéchent
ou limitent autant que possible la production de polluants et de déchets, et qui
réduisent 'ensemble des risques pour la santé humaine et I'environnement. Cette
politigue doit étre respectée pendant toute la durée d'un projet.

Les substances désignées définies dans la Loi sur la santé et la sécurité au
travail (Réglement de I'Ontario 213/91 tel que modifié par le Réglement de
I'Ontario 88/13) et leurs réglements correspondants sont les suivantes :

Acrylonitrile : Reglement de I'Ontario 490/09
Arsenic : Réglement de I'Ontario 490/09
3 Amiante
A Réglement de I'Ontario 490/09
2 Réglement de I'Ontario 278/05.
4 Benzene : Reglement de I'Ontario 490/09
5 Fumée de four a coke : Reglement de I'Ontario 490/09
.6 Oxyde d'éthyléne : Réglement de I'Ontario 490/09
7 Isocyanates : Réglement de I'Ontario 490/09
8 Plomb : Réglement de I'Ontario 490/09
9 Mercure : Reglement de I'Ontario 490/09
.10 Silice : Reglement de I'Ontario 490/09
A1 Chlorure de vinyle : Réglement de I'Ontario 490/09
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3 Tous les entrepreneurs qui demandent des soumissions a des sous-traitants

1.2

doivent fournir le présent rapport a ces sous-traitants.

DATE DE VALIDITE

Un rapport d’évaluation des substances désignées (RSD) a été produit en
novembre 2012 spécialement pour le Projet de modernisation des ascenseurs de
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Ontario, par DST
Consulting Engineers Inc. (DST). Le RSD a été produit avant les travaux de
désamiantage qui ont été réalisés dans les locaux de machinerie d’ascenseurs de
'immeuble peu élevé les 22, 23 et 24 mars 2013. La présente mise a jour du
RSD, qui fait suite aux travaux de désamiantage, a été préparée par T. Harris
Environmental Management Inc. (THEM) en date du 24 avril 2013. Cette mise a
jour est basée sur l'information qui figure dans le RSD de DST daté du

21 novembre 2012 et dans la documentation des travaux de désamiantage qui
ont été exécutés les 22, 23 et 24 mars 2013.

Le projet doit étre réalisé dans les locaux de machinerie d’ascenseurs du Centre
fiscal, au 875, chemin Heron, Ottawa.

A Les matériaux suspects ont été échantillonnés et évalués visuellement
lorsque cette méthode convenait pour les substances désignées
susmentionnées.

2 Il est possible que les substances désignées susmentionnées soient

présentes dans des endroits qui n'ont pas été inspectés ou dans des
endroits dissimulés (c.-a-d. dans des murs et des entre-plafonds) ou dans
des lieux clos.

3 Avant le début des travaux, le représentant du ministere devra confirmer
gu’'aucune autre substance désignée n’a été transportée sur les lieux.

4 De plus, I'investigation a porté sur les BPC, les substances appauvrissant
la couche d’ozone, les halocarbures, les moisissures, les excréments
d’'oiseaux, le glycol et le goudron. Toutefois, elle n’a pas porté sur les
substances qui peuvent étre utilisées quotidiennement pour des
équipements spécialisés ou dans des secteurs spécialisés des batiments.

5 Il est possible que certains matériaux n’aient pu étre décelés dans le
cadre de la présente évaluation. Dans I'éventualité ou des substances
désignées quelconques qui n’étaient pas apparentes au cours des visites
précédentes sur les lieux seraient découvertes au cours de travaux de
démolition, les travaux devront étre arrétés, des mesures préventives
devront étre prises et le représentant du ministére devra étre avisé sur-le-
champ. Les travaux ne pourront reprendre tant que des instructions par
écrit nauront pas été recues par les intéresseés.
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PARTIE 2 - SUBSTANCES DESIGNEES

2.1 RESULTATS DE L'INVESTIGATION
1 ACRYLONITRILE : non décelé

L’acrylonitrile entre principalement dans la fabrication des fibres d’acrylique et de
modacrylique. Il s’agit également d’'une matiére premiere qui est utilisée pour la
fabrication des plastiques, des nitriles et des résines barriéres. |l peut aussi étre
présent dans les peintures et les colles a I'état stable. Lorsqu'il se trouve sous la
forme d’un polymere durci, I'acrylonitrile ne devrait pas produire d’émissions qui
excédent les limites acceptables. L'investigation n'a pas révélé la présence
d’acrylonitrile pur.

2 ARSENIC : présence soupgonnée

L'arsenic est utilisé en métallurgie pour durcir le cuivre, le plomb et les alliages.
On s’en sert également pour produire des pigments et fabriquer certains types de
verre, d’insecticides et de fongicides ainsi que des poisons contre les rongeurs.
Enfin, il est utilisé pour la transformation du minerai de cuivre et comme produit
dopant pour la fabrication de semi-conducteurs.

A Le RSD de DST daté du 21 novembre 2012 ne fait mention d’aucun
échantillonnage de peinture ni d’aucune analyse de peinture. Les finis
intérieurs les plus vieux a I'endroit ou le projet doit étre réalisé sont
soupconnés de contenir du plomb en concentrations détectables.

3 AMIANTE : présent

L'amiante est un produit d’origine naturelle qui a déja été utilisé dans plusieurs
matériaux de construction en raison de sa résistance a la chaleur et aux
agressions chimiques. Il a été utilisé principalement pour l'isolation thermique
des conduites et des chaudiéres, l'ignifugation des charpentes en acier ainsi que
la fabrication des carreaux de plancher et des enduits de plafond. Il y a deux
catégories de matériaux contenant de I'amiante : les matériaux friables et les
matériaux non friables. Les matériaux contenant de I'amiante qui sont friables ont
une faible densité et peuvent étre émiettés a la main. Les matériaux contenant
de I'amiante qui sont non friables sont plus durables et leurs composants sont
maintenus ensemble par un liant comme du ciment, du vinyle ou de I'asphalte.

Les résultats des analyses ont confirmé la présence d’amiante dans les
matériaux de construction suivants :

A Goudron noir au plafond prés des murs périphériques des locaux de
machinerie d’ascenseurs. Le goudron noir qui n'a pu étre enlevé
complétement pendant les travaux de désamiantage a été encapsulé.
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Les panneaux de ciment (Transite) qui se trouvaient auparavant sur les murs des
locaux de machinerie d’ascenseurs ont été enlevés au cours des travaux de
désamiantage qui ont été réalisés les 22, 23 et 24 mars 2013.

4 BENZENE : non décelé

Le benzéne est un produit dérivé du pétrole, du condensat de gaz naturel ou du
charbon. Le benzene contenu dans ces matieres se volatilise et est libéré dans

I'air ambiant. Il peut étre présent a I'état stable dans les peintures, les matériaux
de toiture et les colles. L'investigation n’a pas révélé la présence de benzéne a

I'endroit ou le projet doit étre réalisé.

5 FUMEES DE FOUR A COKE : non décelées

Les fumées de four a coke sont constituées d’'un mélange de goudron de houille,
de brai de goudron de houille et de créosote. Elles se présentent sous la forme
d’'un liquide visqueux condensé lorsqu’elles sont condensées. A I'état non
condensé, il s'agit de vapeurs qui s'échappent pendant qu’on vide et qu’on
nettoie les fours.

.6 OXYDE D’ETHYLENE : non décelé

L’oxyde d’éthyléne entre dans la production de I'éthyléne-glycol et il est présent
dans les émissions des combustibles fossiles ainsi que dans la fumée de
cigarette. Il n'a pas été décelé a I'endroit ou le projet doit étre réalisé.

T ISOCYANATES : non décelés

Les isocyanates servent a produire des mousses de polyuréthane souples et
rigides, des colles et des enduits comme les vernis. lls n’ont pas été décelés a
I'endroit ou le projet doit étre réalisé.

.8 PLOMB : présence soupgonnée

Le plomb est un métal d’origine naturelle. Il a été utilisé principalement dans les
peintures avant les années 1980 comme agent siccatif. Le plomb dans la
peinture devient dangereux lorsque celle-ci vieillit. Il est libéré sous forme de
poussiére et dans les éclats. Il peut également y avoir du plomb dans les joints
de tuyauterie brasés qui ont été réalisés jusqu’au milieu des années 90 ainsi que
dans les joints a emboitement et a bout uni des vieilles canalisations en fonte.

A Le RSD de DST daté du 21 novembre 2012 ne fait mention d’aucun
échantillonnage de peinture ni d'aucune analyse de peinture. Les finis
intérieurs les plus vieux a I'endroit ou le projet doit étre réalisé sont
soupconnés de contenir du plomb en concentrations détectables.

2 En Ontario, le plomb dans la peinture et les autres enduits est réglementé
par la Loi sur les produits dangereux (loi fédérale) qui limite la teneur en
plomb de la peinture et des autres enduits en vente, importés ou
annoncés a 600 ppm (600 ug/g ou 0,06 %).
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.3 L'élimination des déchets de construction contenant du plomb est

.10

A1

A2

contrdlée par le Reglement de I'Ontario 347/90 tel que modifié par le
Reglement de I'Ontario 348/12 - General Waste Management, pris en
application de la Loi sur la protection de I'environnement de I'Ontario.
Pour que les déchets puissent étre éliminés dans un site d’enfouissement
local, leur teneur en plomb mesurée a la suite d’'un essai de lixiviation ne
doit pas dépasser 5 mg/L.

MERCURE : présent

A Il'y a du mercure sous forme de vapeur dans les tubes fluorescents
partout dans 'immeuble.

2 Le RSD de DST daté du 21 novembre 2012 ne fait mention d’aucun
échantillonnage de peinture ni d'aucune analyse de peinture. Les finis
intérieurs les plus vieux a I'endroit ou le projet doit étre réalisé sont
soupconnés de contenir du plomb en concentrations détectables.

SILICE : présent

Il'y a de la silice cristalline a I'état libre dans les blocs de terra-cotta, le platre, le
béton, les blocs de béton, la magonnerie en pierres, la brique, les raccords de
tuyauterie, les carreaux de plafond et d’autres matériaux isolants dans le
batiment.

CHLORURE DE VINYLE : non décelé

Le chlorure de vinyle entre dans la fabrication d’'une vaste gamme de produits en
plastique souple et rigides, nhotamment : tuyaux et raccords, piéces de véhicules
automobiles, isolant de fils et de cables, ainsi que membranes de toiture. La
présence de chlorure de vinyle n'a pas été décelée a I'endroit ou le projet doit
étre réalisé.

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : présence soupgonnée

Bien qu’ils ne fassent pas partie des substances désignées, les BPC se
retrouvent souvent dans les petits transformateurs électriques. Les ballasts qui
ont été fabrigués avant 1980 sont susceptibles de contenir des BPC.

Le RSD de DST en date du 21 novembre 2012 fait mention de tubes d’éclairage
fluorescents dans les cabines d’'ascenseur. Les luminaires n'ont pas été
démontés car ils étaient sous tension et inaccessibles.

Par conséquent, en cas de dépose de ballasts d'éclairage, veuillez consulter le
rapport intitulé Identification des ballasts de lampes contenant des BPC,
Environnement Canada 1991, pour déterminer comment déceler la présence de
PBC.

Les transformateurs électriques dans les locaux de machinerie d’ascenseurs
sont refroidis a I'air et, par conséquent, ils ne renferment pas de BPC.
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13

14

15

Le liquide hydraulique dans les ascenseurs hydrauliques peut contenir des BPC.

SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE (SACO) : présence
soupconnée

Les SACO sont des composants qui détruisent les molécules d’'ozone dans la
stratosphére. Elles comprennent le chlorofluorocarbone (CFC), le halon et, dans
une moindre mesure, les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ainsi que les
mélanges de ces composés.

Les halocarbures sont une catégorie de produits chimiques qui contiennent des
atomes de carbone et un ou plus d’'un halogéne, a savoir le fluor, le chlore ou le
brome. Les halocarbures qui comportent un ou deux atomes de carbone sont
utilisés couramment en réfrigération et dans les machines frigorifiques. Les
halocarbures incluent, sans s’y limiter, les CFC, les HCFC, les HFC et les PFC
ainsi que les mélanges de ces composés.

Bien gu’elles ne figurent pas dans les substances désignées, les SACO sont
utilisées couramment en réfrigération et dans les machines frigorifiques, dans
I'équipement de lutte contre I'incendie et les solvants. Les plus courantes sont
les CFC et leurs dérivés qui, lorsqu’ils sont libérés dans l'air, atteignent la haute
atmosphére et détruisent la couche d’ozone.

A Les SACO peuvent étre présentes dans le frigorigene des appareils de
conditionnement d’air qui se trouvent dans les locaux de machinerie
d’ascenseurs.

MOISISSURES : non décelées

Les microorganismes constituent un élément essentiel et normal des écosystéemes
terrestres et aquatiques. Les bactéries et les champignons décomposent les
molécules présentes dans les matiéres organiques qui proviennent des plantes et
des animaux morts et ils recyclent les minéraux et le carbone pour former des
substances simples. La présence de microorganismes comme les bactéries
saprophytes et les champignons dans le sol est normale.

Toutefois, les microorganismes dans les environnements intérieurs peuvent avoir
des effets néfastes pour la santé de nature infectieuse ou allergique. Le méme
microorganisme peut causer une infection ou une allergie, selon la susceptibilité
de I'hote.

Les auteurs du rapport n'ont pas détecté de moisissures a I'endroit ou le projet
doit étre réalisé.

EXCREMENTS D’'OISEAUX : non décelés
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2.2

Les excréments d’'oiseaux peuvent étre contaminés par des microorganismes
(c.-a-d. Histoplasma capsulatum) qui peuvent causer des infections ou des
maladies chez les humains en cas d’inhalation des spores.

L’investigation n’a pas révelé la présence d’excréments d’oiseaux a
I'endroit ou le projet doit étre réalisé.

RECOMMENDATIONS
ARSENIC

L'arsenic, dans son état actuel, ne suscite aucune préoccupation d'ordre
professionnel ou environnemental.

Le Réglement de I'Ontario 490/09 intitulé Substances désignées, pris en vertu de
la Loi sur la santé et la sécurité au travail, donne un apercu des exigences en
matiére de contrble des concentrations d'arsenic atmosphériques dans les
établissements industriels. Les exigences du réglement en ce qui touche les
niveaux d'exposition et la protection des voies respiratoires s'appliquent
également aux travaux de construction réalisés dans des lieux de travail ou les
travailleurs sont susceptibles d'étre exposés a de l'arsenic.

Les particules d'arsenic sont produites par des opérations comme le coupage, le
sablage, le meulage et le broyage de matériaux contenant de l'arsenic.

En vertu du Reglement de I'Ontario 490/09, un travailleur ne doit pas étre exposé
a des particules d'arsenic dont la valeur limite d’exposition moyenne pondérée en
fonction du temps (VLE-MPT) est supérieure a 0,01 milligramme par métre cube
d'air sans porter d'appareil respiratoire.

Pendant des travaux de rénovation et de démolition au cours desquels des débris
de peinture sont susceptibles d'étre dérangés, la VLE-MPT permise ne devrait
pas étre dépassée.

AMIANTE

La POLITIQUE MINISTERIELLE 057 de TPSGC précise les roles et les
responsabilités des diverses parties intéressées et définit le code de pratique et de
gestion de I'amiante. Tous les travaux doivent étre exécutés conformément a cette
politique et aux autres lois applicables.

Le Reglement de I'Ontario 278/05 contrble la perturbation des matériaux
contenant de I'amiante au cours des travaux de construction. Ce réglement
expose les grandes lignes des pratiques de construction en présence de
matériaux contenant de lI'amiante. En vertu de ce réglement, les travailleurs
doivent porter un appareil respiratoire adéquat et les lieux doivent étre ventilés
adéquatement durant les travaux de démolition ou de madification de tout
matériau contenant de I'amiante.

PLOMB
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Le Réglement de I'Ontario 490/09 intitulé Substances désignées, pris en vertu de
la Loi sur la santé et la sécurité au travail, donne un apercu des exigences en
matiére de contrble des concentrations de plomb atmosphériques dans les
établissements industriels. Les exigences du réglement en ce qui touche les
niveaux d'exposition et la protection des voies respiratoires s'appliquent
également aux travaux de construction réalisés dans des lieux de travail ou les
travailleurs sont susceptibles d'étre exposés a du plomb. Tous les travaux de
démolition ou de décapage doivent étre exécutés dans des conditions contrélées,
conformément aux Directives concernant I'exposition au plomb sur les chantiers
de construction du ministére du Travail de I'Ontario, datées d’avril 2011. En vertu
de ces directives, les travaux qui perturbent le plomb sont désignés de type 1, 2
ou 3 et c’est le type des travaux qui détermine les pratiques de travail.

L'élimination des déchets de construction contenant du plomb est contrdlée par le
Réglement de I'Ontario 347/90, tel que maodifié par le Réglement de I'Ontario
348/12, intitulé General Waste Management, pris en application de la Loi sur la
protection de I'environnement de I'Ontario. La classification des déchets dépend
des résultats des essais de lixiviation (Annexe 4) prescrits par ce réglement.

Avant I'élimination des déchets, la teneur en plomb lixiviable des déchets doit étre
établie selon le procédé de détermination des caractéristiques de toxicité du
lixiviat (Toxicity Characteristic Leaching Procedure [TCLP]). Les déchets de
construction dont la teneur en plomb mesurée a la suite d'un essai de lixiviation
ne dépasse pas 5 mg/l peuvent étre éliminés dans un site d'enfouissement local.

4 MERCURE

L'élimination des déchets de construction contenant du mercure est contrélée par
le Réglement de I'Ontario 490/09 intitulé Substances désignées, pris en
application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Ce réglement stipule les
exigences liées aux niveaux d'exposition admissibles.

De plus, les déchets contenant du mercure sont considérés comme étant des
déchets dangereux en vertu du Reglement de I'Ontario 347, tel que modifié par le
Réglement de I'Ontario 348/12, intitulé General Waste Management, pris en
application de la Loi sur la protection de I'environnement de I'Ontario. Les lampes
fluorescentes sont considérées comme des matiéres dangereuses et doivent étre
recyclées aprés leur mise hors service. Les déchets de construction dont la teneur
en mercure mesurée a la suite d'un essai de lixiviation ne dépasse pas 0,1 mg/l
peuvent étre éliminés dans un site d'enfouissement local.

En vertu du Réglement de I'Ontario 490/09, un travailleur ne doit pas étre exposé
a des particules de mercure dont la valeur limite d’exposition moyenne pondérée
en fonction du temps (VLE-MPT) est supérieure a 0,025 milligramme par métre
cube d'air sans porter d'appareil respiratoire. Si des lampes fluorescentes se
brisent pendant leur mise au rebut, des vapeurs de mercure risquent d'étre
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relachées. On doit manipuler les lampes fluorescentes avec le plus grand soin
pour éviter qu'elles ne se brisent.

Pendant des travaux de rénovation et de démolition au cours desquels des débris
de peinture sont susceptibles d'étre perturbés, la VLE-MPT permise ne devrait
pas étre dépassée.

5 SILICE

La silice se présente sous la forme d’'une matiére cristalline dans le ciment. La
réglementation de la silice cristalline reléve du Réglement de I'Ontario 490/09,
intitulé Substances désignées, pris en application de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail.

Les particules de silice sont produites par des opérations comme le sablage, le
meulage et le broyage de matériaux contenant de la silice. La présence de silice a
été détectée dans I'ensemble de I'immeuble, dans du béton, de la maconnerie,
des blocs de terra-cotta, du platre, des blocs de béton, de la magonnerie en
pierres, de la brique, des raccords de tuyauterie, des tuiles de plafond et d'autres
matériaux d'isolation. Par conséquent, des pratiques de travail adéquates doivent
étre utilisées pendant les travaux de démalition et de modification de ces
structures, notamment I'utilisation d'une ventilation adéquate et le port
d'équipement de protection des voies respiratoires approprié.

Tous les travaux qui entrainent la perturbation de matériaux contenant de la silice
doivent étre effectués dans des conditions contrélées, conformément aux
Directives concernant I'exposition a la silice sur les chantiers de construction du
ministére du Travail de I'Ontario, datées d'avril 2011. En vertu de ces directives,
les travaux qui perturbent la silice sont désignés de type 1, 2 ou 3 et c’est le type
des travaux qui détermine les pratiques de travail ainsi que les niveaux de
protection des voies respiratoires.

.6 BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC)

L'équipement contenant des BPC doit étre éliminé conformément aux exigences
de la Loi canadienne sur la protection de I'environnement, au Guide pour la
gestion des déchets contenant des biphényles polychlorés (BPC) du Conseil
canadien des ministres de I'environnement, et aux exigences du Réglement de
I'Ontario 362, tel que modifié par le Reglement de I'Ontario 232/11, intitulé Gestion
des déchets - BPC.

g SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE (SACO)

Les frigorigénes qui contiennent des SACO doivent étre enlevés et recyclés
conformément aux exigences du Code de pratiques environnementales pour
I'élimination des rejets dans I'atmosphére des fluorocarbures provenant des
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systémes de réfrigération et de conditionnement d’air d'Environnement Canada.
Les travaux de maintenance, d'enlévement et d'élimination de I'équipement de
réfrigération contenant des SACO doivent étre exécutés conformément au
Réglement de I'Ontario 463/10 Ozone Depleting Substances and other
Halocarbons, pris en application de la Loi sur la protection de I'environnement de
I'Ontario.

.8 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur doit examiner le rapport concernant les substances désignées et
prendre les précautions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs et I'environnement. En vertu du paragraphe 30(4) de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail de I'Ontario, la partie qui embauche l'entrepreneur
doit s'assurer que celui-ci recoit une copie de la liste des substances désignées
avant de passer un contrat exécutoire portant sur I'exécution de travaux a
I'endroit ou le projet doit étre réalisé. En vertu des alinéas 27(2) a, b et c) de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, le superviseur de
I'entrepreneur sur le chantier doit prendre « toutes les précautions raisonnables
dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur ».

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

Section 01 00 10 Instructions générales.

Section 01 33 00 Documents et échantillons a soumettre.

DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a
normalement une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources
prévus. Les activités peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de
données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a
barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de
haut en bas, & gauche du graphe tandis que les dates sont présentées en haut,
de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est généré
a partir d'un systeme informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou
une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du
projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant
les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme
de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres
périodes chémeées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du
projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines
de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus
souvent a I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et 'atteinte
des jalons. Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires
a l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrble repose sur
le calendrier d'exécution pour la réalisation et le contrble des activités; c'est lui qui
définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contréle de projet : Systéme global géré
par le Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des
travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.
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1.4
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1.6

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et
gu'ils respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons
prescrits, dans le délai convenu.

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement
des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat
définitif d'achevement constituent des étapes définies du projet et sont des
conditions essentielles du contrat.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard 10 jours ouvrables aprés
I'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui
servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des
travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus tard
cing (5) jours ouvrables aprés l'acceptation du plan d'ensemble.

JALONS DU PROJET

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d'exécution.

1 Phase 1 — Installations commencant sur place, avec le montage des
ascenseurs devant étre terminé et les ascenseurs devant étre en mode
opérationnel en deca de trente (30) semaines.

2 Phase 2 — Cette phase débute juste aprés la phase 1 susmentionnée,
avec le montage des ascenseurs devant étre terminé et les ascenseurs
devant étre en mode opérationnel en deca de quinze (15) semaines
suivant la fin de la phase 1.

3 Phase 3 — Cette phase débute juste aprés la phase 2 susmentionnée,
avec le montage des ascenseurs devant étre terminé et les ascenseurs
devant étre en mode opérationnel en deca de dix-sept (17) semaines
suivant la fin de la phase 2.

PLAN D’ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification,
l'organisation et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres
(diagramme de GANTT).

Le Représentant du Ministere examinera le calendrier et le remettra &
I'Entrepreneur au plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.
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1.7

1.8

3

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au
plus tard cinq (5) jours ouvrables aprés I'avoir recu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de
référence pour les mises a jour.

CALENDRIER D'EXECUTION

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.

Réaliser la mise en phases de la construction de sorte que :

A1 Pas plus que deux (2) ascenseurs soient rendus ou mis en mode hors
service a n'importe quel moment donné.

2 La modernisation de chargement de I'ascenseur identifi€ comme étant du
numeéro cing (5), soit le CL3, soit terminée avant la modernisation du
monte-charge.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes
correspondant aux activités ci-apres.

1 Attribution du contrat.

Dessins d'atelier, échantillons.
Permis.

Mobilisation.

Installations de mécanique et d’électricité, décomposées en fonction de
leur emplacement par rapport a la protection incendie et aux installations
suivantes : CVAC, courant, éclairage et communications phoniques et
(ou) transmission de données.

Phase 1 — Installations d’ascenseurs.

Phase 1 — Mise en service d’ascenseurs.
Phase 2 — Installations d’ascenseurs.

Phase 2 — Mise en service d’ascenseurs.

.10 Phase 3 — Installations d’ascenseurs.

A1 Phase 3 — Mise en service d’ascenseurs.

A2 Réalisation (substantielle) intérimaire du projet.

ar Wi

RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par mois, de maniére qu'il
reflete les modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les
activités en cours d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état
d'avancement des travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de
référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les
répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation possibles.
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1.9 REUNIONS DE PROJET
A Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le

chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour
rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de
début ou la date de fin dépassent les dates respectives approuvées figurant au
calendrier de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures
visant a les rattraper.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

1.2

Section 01 00 10 Instructions générales.

Section 01 45 00 Contrdle de la qualité.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai
d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et
les échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités
métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI)
ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI),
des valeurs converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au
Représentant du Ministére. Par cette veérification préalable, 'Entrepreneur
confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront
déterminées et veérifiées, et que chacun des documents et des échantillons
soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des
documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront
retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des
documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux
exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité
de transmettre des piéces compléetes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le
Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité
de transmettre des piéces conformes aux exigences des documents
contractuels.
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.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir 'Entrepreneur pour montrer en détail une partie
de l'ouvrage visé.

2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la
province de I'Ontario.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les
méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent
contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes
explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a I'exécution des
travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a
d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu
coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

4 Laisser 10 jours au Représentant du Ministere pour examiner chaque lot de
documents soumis.

5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du
Ministére ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas,
cependant, en aviser le Représentant du Ministere par écrit avant d'entreprendre
les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministére en conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
Représentant du Ministére par écrit des modifications qui ont été apportées en
sus de celles exigées.

7 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux
(2) exemplaires, contenant les renseignements suivants :
A la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que

le nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.
.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :

A le sous-traitant;



Modernisation d’ascenseurs de faible hauteur Section 01 33 00

875, chemin Heron DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Projet n° R.052232.002 Page 3de 6
2 le fournisseur;
3 le fabricant.
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce

.10

A1

A2

A3

dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les
mesures prises sur place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme
aux exigences des documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris

celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la
contenance;

les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;
.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

rw

© o N o Ul

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois
gue le Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les
sections technigues du devis et selon les exigences raisonnables du
Représentant du Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de
fabrication standard, soumettre des copies électroniques des fiches techniques
ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du
devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Soumettre des copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les
sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit
attester que des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux
proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux
exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant
la date d'attribution du contrat.

Soumettre des copies électroniques des certificats prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du
fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que
les produits, matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux
prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat
et indiquer la désignation du projet.



Modernisation d’ascenseurs de faible hauteur Section 01 33 00

875, chemin Heron DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Projet n° R.052232.002 Page 4 de 6
14 Soumettre des copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans

1.4

A5

.16

17

.18

19

.20

21

les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systemes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures
de sécurité a mettre en place.

Soumettre des copies électroniques des rapports des contrbles effectués sur
place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés
par le Représentant du Ministére.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant
du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux,
matériels ou systemes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre des copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant
du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliguent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministere et
gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections
mineures ont été apportées, les imprimés sont retournés, et les travaux de
fagonnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier
sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier
corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant
gue les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise uniqguement a vérifier la
conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve l'avant-projet
détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
I'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de
se conformer a toutes les exigences des travaux et des documents
contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précede en soit restreinte, il
importe de préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude
des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des
renseignements visant les méthodes de faconnage ou les techniques de
construction et d'installation et de la coordination des travaux exécutés
par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les
prescriptions des sections technigues du devis. Etiqueter les échantillons en
indiquant leur origine et leur destination prévue.
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1.6

2

Partie 2

21

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du
Ministére.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences
des documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre
toute la gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministere ne
sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en
aviser le Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents
contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a
partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages
finis et installés seront évaluées.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre une copie électronique et mensuelle de la photographie numérique en
couleurs, de résolution standard et en format jpg, de méme qu’un état progressif

ou d’avancement, le tout devant étre conforme aux directives du Représentant du
Ministére.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la
photo.

Nombre de points de vue : jusqu’a 25 endroits.

1 Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le
Représentant du Ministére.

Fréquence de soumission des photos : toutes les deux semaines, selon les
directives du Représentant du Ministere.

A Une fois les travaux terminés, mais avant que les ouvrages soient
dissimulés et selon les directives du Représentant du Ministére.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité
au travail pertinente immédiatement aprés l'attribution du contrat.

Produits

SANS OBJET
Sans obijet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A1 Sans obijet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 00 10 Instructions générales.
Section 01 33 00 Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 41 00 Exigences réglementaires.

REFERENCES
Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la sécurité et la santé
au travail.

Santé Canada/Systeme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).
Province de I'Ontario.

A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise a jour 2005.

Politique ministérielle PM 073 - Santé et sécurité dans la construction de
TPSGC/DGBI.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours apres la date de signification de I'ordre
d'exécution et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de
sécurité établi expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-aprés.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.
2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la

sécurité associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le
plan des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministere, a I'Ingénieur et a 'autorité compétente,
une fois par semaine, 2 exemplaires des rapports de l'inspection de santé et de
sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les
inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral et provinciaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément a la section
[02 81 01 - Matieres dangereuses.
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7 Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé

1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

10

par I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 5
jours suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son
plan de santé et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du
Ministére au plus tard 5 jours aprés réception des observations du Représentant
du Ministére.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité
préparé par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation de ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de
I'Entrepreneur en matiére de santé et de sécurité durant les travaux de
construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité
le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la
surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au
Représentant du Ministére une certification additionnelle pour tout nouvel
employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a
suivre en cas de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce
chantier en ce qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére
avant le début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences
réglementaires.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments
suivants :

A Silice.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation
préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan
en application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de
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1.10

111

1.12

1.13

tout le personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte
des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le
plan comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger
la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou
d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes
sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier;
assumer également, dans les zones contigués au chantier, la protection des
personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les
travaux.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de
sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et
les reglements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que
dans le plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE
Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, S.R.O.

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Réglement sur les
établissements industriels et commerciaux, R.R.Q.

Se conformer au Occupational Health and Safety Regulations, 1996.

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et au Généralités
Safety Regulations, O.I.C.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en
vertu du Code canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou
imprévus influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les
procédures mises en place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer
un travail dangereux, conformément aux lois et aux reglements de la province
compétente(s) et en informer le Représentant du Ministere de vive voix et par
écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la
santé et de la sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et
de la sécurité doit :

A posséder d'expérience pratique sur un chantier ou sont menées des
activités associées a des modernisations d’ascenseurs;
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2 posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la
sécurité en milieu de travail;
3 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

matiere de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les
personnes qui ont complété avec succes la formation requise ont acces
au chantier pour exécuter les travaux;

4 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le
menu détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le
chantier par I'Entrepreneur;

5 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux et rendre
compte directement a I'hygiéniste du travail agréé et (ou) au superviseur
du chantier, et agir selon leurs directives.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents
sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux
reglements de la province compétente(s), et en consultation avec le
Représentant du Ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations
jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité
compétente ou par le Représentant du Ministére et (ou) le Consultant.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour
corriger la situation en cas de non-conformité en matiere de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'arrét des travaux si I'Entrepreneur
n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées
non conformes en matiére de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE
Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont interdits.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs & cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant
du Ministere.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier,
et a la protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au codt
et au calendrier des travaux.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 SECTION CONNEXE

1.2

1.3

Partie 2
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Partie 3

3.1

Section 01 00 10 Instructions générales.

CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national
du batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite
de réception des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux
pertinents; en cas de divergence entre les exigences des différents documents,
les plus rigoureuses prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés
ci-apres, ou les dépasser.

A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la
santé. Si des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de
travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le
Représentant du Ministére.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au
cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser
le Représentant du Ministére.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de

démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du
Ministére.

Produits

SANS OBJET

Sans obijet.

Exécution

SANS OBJET

Sans obijet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTION CONNEXE

1.2

1.3

Section 01 00 10 Instructions générales.

INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des
travaux ou des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, l'acces a cet
endroit doit également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des
approbations ou a des essais spéciaux commandeés par le Représentant du
Ministére ou exigés aux termes de réglements locaux visant le chantier, en faire
la demande dans un délai raisonnable.

SiI'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été

soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir I'ouvrage en question, voir & I'exécution des inspections ou des essais
requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans

son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de
l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si,
aprés examen, I'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences
des documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures
nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et
assumer les frais d'inspection et de réparation. Si I'ouvrage en question est
déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes
d'essai et d'inspection indépendants. Le colt de ces services sera assumé par le
Représentant du Ministére.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des
essais et des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux
conformément aux exigences des documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections,
I'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais
additionnels pour définir avec précision la nature et I'importance de ces défauts.
L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon les directives
du Représentant du Ministére, sans frais additionnels pour le Représentant du
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1.4

15

1.6

1.7

Ministére, et assumer le colt des essais et des inspections qui devront étre
effectués apres ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acces au chantier ainsi
gu'aux ateliers de fabrication et de fagconnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour
gu'ils disposent des moyens d'accés voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance l'organisme approprié et [le Représentant du Ministére lorsqu'il
faut procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre
présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais
selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre
prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et
manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir
également I'espace requis pour I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents
contractuels et rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n‘ont
pas été exécutés selon les régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec
des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés
a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences
des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont
été endommageés lors des travaux de réfection ou de remplacement
susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les
ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le
Maitre de l'ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur entre
l'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant
de cette différence étant déterminé par [le Représentant du Ministére.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au
Représentant du Ministére.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des
ouvrages inspectés ou mis a l'essai.
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1.9

1.10

Partie 2
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Partie 3

3.1

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement
exiges aux termes des documents contractuels ou des reglements locaux visant

le chantier sera soumis a l'approbation du Représentant du Ministére et pourra
ultérieurement faire I'objet d'un remboursement.

ESSAIS EN USINE
Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés.

MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et
électriques et des autres systemes de batiment.

Se reporter a la section pour connaitre les exigences relatives a cette
guestion.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTION CONNEXE

1.2

1.3

Section 01 73 00 Exécution des travaux.

REFERENCES

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque
section du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systemes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le
droit de la vérifier par des essais.

Si les produits ou les systemes sont conformes aux documents contractuels, les
frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du
Ministére, sinon ils devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité
pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve
établissant la nature, l'origine et la qualité des produits fournis.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles
gue soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n‘ont
pas pour objet de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais
simplement de réduire les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra
assurer I'enlévement et le remplacement des produits défectueux a ses propres
frais, et il sera responsable des retards et des colts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le
Représentant du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les
exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en
s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du
méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques
permanentes posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas
acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles
sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations mécaniques
ou électriques.
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1.6

Immédiatement apres la signature du contrat, prendre connaissance des
exigences relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si
des retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le
Représentant du Ministére afin que des mesures puissent étre prises pour leur
substituer des produits de remplacement ou pour apporter les correctifs
nécessaires, et ce, suffisamment a I'avance pour ne pas retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministére n'a pas été avisé des retards de livraison
prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des
travaux s'en trouvera retardée, le Représentant du Ministere se réserve le droit
de substituer aux produits prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre
livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour autant augmente.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier
les produits avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre
conservés sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur
un plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer
sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches
étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux
sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol.
Donner une faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien
aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets
inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires
pour éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la
satisfaction du Représentant du Ministéere.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en
usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits
identiques a ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un
produit de finition ou de retouche sur les plagues signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.
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1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

1.8

1.9

1.10

1.11

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits
selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les
étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du
fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les
exigences du devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse
prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n‘ont pas été respectées, le Représentant du
Ministére pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, lI'enlevement
et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent
étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines
respectives. Aviser le Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont
tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats
escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du
Ministére se réserve le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne
jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité
d'exécution des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision
est irrévocable.

COORDINATION
S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage.
Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en
place des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et
des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute
situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du
Ministéere.

REMISE EN ETAT

Se reporter a la section 01 73 00 - Exigences concernant I'exécution des travaux.
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2 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les

1.12

1.13

1.14

parties ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les
besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes
connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre
exécutés de maniére qu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque
de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres
matériels électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministére de tout probléeme pouvant étre causeé par le
choix de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses
directives.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation
métalliques ayant les mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature
différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont
prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les
ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en
acier galvanisé par immersion a chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des
charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc
permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont
pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de facon uniforme
et les poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de
I'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales
standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité
demi-fine, a téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance
304 dans le cas des installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une
longueur supérieure a leur diamétre.
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4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles

1.15

1
1.16

1

2
Partie 2
2.1

1
Partie 3
3.1

1

de blocage en téle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations.
Pour assujettir des appareils et des matériels sur des éléments en acier
inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir
l'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer
un élément d'ossature ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter
aux heures fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins
possible le déroulement des travaux, et (ou) les occupants du batiment.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les

obturer de maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points
d'obturation et les consigner.

Produits

SANS OBJET

Sans obijet.

Exécution

SANS OBJET

Sans obijet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

Généralités

SECTIONS CONNEXES
1 Section 01 33 00 Documents et échantillons a soumettre.

2 Section 07 84 00 Protection coupe-feu

1.2

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et eéchantillons & soumettre.

2 Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et
de ragréage susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :

A l'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;

2 l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments
hydrofuges;

3 I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A la désignation du projet;

2 I'emplacement et la description des éléments touchés;

3 un énonceé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux
effectués par le Maitre de l'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

7 la permission écrite de I'entrepreneur concerné;

.8 la date et I'heure ou les travaux seront exécutes.

1.3

MATERIAUX/MATERIELS
A Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

2 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire 'objet d'une
demande de substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

1.4

TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les
éléments susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de
découpage et de ragréage.
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2

.10

A1

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute
condition susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les
conditions existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des
éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a
protéger les autres éléments de l'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage nécessaires a
la réalisation de l'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniere qu'ils s'integrent bien au
reste de l'ouvrage.

Mettre l'ouvrage a découvert de maniére a permettre l'exécution des travaux qui,
pour une raison ou pour une autre, auraient di étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les
traversées des installations mécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de
l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de
ragréage et de finition.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un
foret-aléseur. Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils
pneumatiques ou a percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre 'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux
exigences des documents contractuels.

Ajuster I'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons,
des conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments
traversants.

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer
completement les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu,
conformément a la section 07 84 00 - Protection coupe-feu, sur toute I'épaisseur
de I'élément traversé.

Finir les surfaces de maniére & assurer une uniformité avec les revétements de
finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la
plus proche intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage
d'éléments, refaire la finition au complet.
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A2 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le
cablage dans les murs, les plafonds et les planchers des piéces et des aires
finies.

1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 00 10 Instructions générales.

Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
1 Sans obijet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

Généralités

EXIGENCES CONNEXES
Section 01 31 19 Réunions de projet.

Section 01 33 00 Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 45 00 Controle de la qualité.

Section 01 71 00 Examen et préparation.

Section 01 91 13 Mise en service (MS) - Exigences générales.

ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS
Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

A

Une (1) semaine avant 'achevement des travaux, tenir une réunion avec
le représentant de I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére,
conformément & la section 01 31 19 - Réunions de projet, au cours de
laguelle seront examinés :

A les exigences des travaux;

2 les instructions du fabricant concernant l'installation et les termes
de la garantie offerte par ce dernier.

Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a
suivre dans les cas indiqués ci-apreés.

A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts
par une garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.

3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise
cautionnée chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous
garantie.

S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de
service local de I'élément/lI'ouvrage garanti, que des personnes-
ressources sont disponibles en tout temps et qu'elles sont en mesure de
donner suite aux demandes de renseignements concernant le
dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au
Représentant du Ministére quatre (4) exemplaires définitifs des manuels
d'exploitation et d'entretien, en anglais.
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3 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces

1.4

15

.10

de rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les
produits utilisés pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source
d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.

PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles
de 219 mm sur 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.

A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en
lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matieres.

Organiser le contenu par systeme selon les numéros des sections du devis et
l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matieres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur & onglet sur
lequel devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des
principales piéces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format
des pages de texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

Produire tous les documents d’archivage du projet en format pdf et ce, sur
disquette CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
Table des matieres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépdt des documents;

2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de
I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'apreés le contenu du
volume.

Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :
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A le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des

1.6

fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces
de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniere a identifier clairement les
produits et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation;
supprimer tous les renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la
relation entre les différents éléments des matériels et des systemes; ils
comprennent les schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention,
en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section
01 45 00 - Contréle de la qualité.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver
sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministere, un exemplaire ou un
jeu des documents suivants :

A dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;
dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.

0N UIh W

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de
chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.

1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage
sar.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section
indiqués dans la table des matiéres du cahier des charges.

A Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette
de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir acceés aux documents et aux échantillons
du dossier de projet aux fins d'inspection.
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1.7 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

1.8

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et
dans un exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du
Ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant
une couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis
aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a
montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau
du premier plancher fini.
2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des

canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux
aménagements permanents en surface.

3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs,
mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux
détails des ouvrages.

5 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

v Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont,
y compris ce qui suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue
de chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments
facultatifs et des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant lI'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats
d'inspection, les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune
des sections techniques du devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description
de I'ensemble et de ses piéces constitutives.

1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi
que les contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les

résultats des essais; donner également la liste compléte ainsi que le
numéro commercial des piéces pouvant étre remplacées.
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2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec
indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des
circuits de télécommunications.

3 Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en
route, de rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions
suivantes :

A1 les instructions visant la régulation, la commande, l'arrét, la mise hors
service et la manoeuvre de secours;

2 les instruction visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliere.

5 Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche
de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au
réassemblage, a l'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des
éléments et des réseaux.

.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des
lubrifiants nécessaires.

7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien
des éléments.

.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers
fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

9 Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les
dessins et les schémas de montage nécessaires a I'entretien.

.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation
installés, préparés par les différents fabricants.

A1 Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas
chromocodés de la tuyauterie installée.

A2 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

13 Fournir une liste des pieces de rechange du fabricant d'origine avec indication
des prix courants et des quantités recommandées a garder en stock.

14 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 -
Contréle de la qualité et 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales.

.15 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections

techniques du devis.
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1.9 MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

A1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer :
fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions,
la composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des
produits et des matériaux.

A Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi
que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les
précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les
recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de
nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et
indiquer les précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les
produits nocifs.

4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

1.10 MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN
A Pieces de rechange
A Fournir des pieces de rechange selon les quantités prescrites dans les
différentes sections techniques du devis.
2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et
étre de la méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.
3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier.
4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministere.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
5 Conserver un regu de toutes les pieces livrées et le soumettre avant le
paiement final.
2 Matériaux/matériels de remplacement
1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les
quantités indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du

méme fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les
matériels incorporés a l'ouvrage.

3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au
chantier.

4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de
remplacement.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.

2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
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5 Conserver un recgu de tous les matériaux et matériels livrés et le
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1.12

soumettre avant le paiement final.

Outils spéciaux

A1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les
différentes sections techniques du devis.

2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les
matériels auxquels ils sont destinés.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier.

4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
A1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de
remplacement ainsi que les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage
ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de
remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine
conservé en bon état et portant intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries
dans des enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé
et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer
par des nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements
relatifs aux garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achevement des
travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministere, aux fins
d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des
garanties prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de
détails pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de
I'entretien et des réparations.
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5 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la

présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements
concernant les garanties obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la
réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

A1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet
repéré selon le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants,
avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné
de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire

par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10)
jours suivant I'achévement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit

pour les remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du
Maitre de I'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie
avant que la date d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

Neuf (9) mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une inspection de
garantie en compagnie du Représentant du Ministére.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

1 Les réles et les responsabilités des personnes associées aux diverses
garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone
des responsables au sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-
traitants, des fabricants ou des fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les
éléments et les lots faisant I'objet de garanties prolongées, notamment
I'équilibrage des systémes de CVCA, les pompes, les moteurs, les
transformateurs et les systéemes mis en service comme les systemes de
protection contre les incendies et les systemes d'alarme.

3 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux
couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements
indiqués ci-apreés.

A Le nom de I'élément, du matériel, du systeme ou du lot.
2 Les numéros de modéle et de série.

3 L'emplacement.

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des

fournisseurs.

5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de
pieces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.
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.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie

1.13

.10

A1

construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les
éléments, matériels, systémes ou lots couverts par une garantie
prolongée, ainsi que la date d'expiration de chacune.

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
.9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le

maintien de la garantie.
.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des
personnes a appeler pour le service de garantie.

A2 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques
prévus pour les différents éléments garantis.

4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux
inspections prévues neuf (9) mois aprés le parachévement des travaux
concernés.

5 La procédure d'étiqguetage des éléments, matériels et systémes couverts
par une garantie prolongée, et son état d'avancement.

.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés

des piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation
sont importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de
dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

A Le Représentant du Ministere pourra intenter une action contre
I'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses obligations.

ETIQUETTES DE GARANTIE

Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme
couvert par une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a
I'huile et approuvées par le Représentant du Ministére.

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un
enduit de silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins
d'occupation.

Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués
ci-apres.

A Type de produit/matériel.

Numéro de modeéle.

Numéro de série.

Numéro du contrat.

Période de garantie.

Signature de l'inspecteur.

o ur Wi
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g Signature de I'Entrepreneur.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1 Généralités

1.1 GENERALITES

1.2

13

14

15

La mise en service des composants et des systémes revét la plus grande importance
pour la réalisation du projet. Le projet sera considéré comme étant achevé uniquement
lorsqu'on aura démontré que tous les systémes fonctionnent en respectant
rigoureusement les exigences du contrat.

RESPONSABILITE

Il appartient a I'Entrepreneur de s'assurer que le projet est réalisé de maniere
satisfaisante et de démontrer que les exigences de la mise en service sont respectées;
'Entrepreneur devra faire appel aux services nécessaires de spécialistes pour la
surveillance, I'inspection et les mises a I'essai et devra assumer le co(t de ces services
afin de réaliser les travaux décrits.

Une mise en service des travaux non compris dans la Division 14 s’avére nécessaire
pour la réalisation réussie des travaux de I'ensemble du projet; a cette fin, 'Entrepreneur
se devra de coordonner ses travaux avec les exigences de la Division 14.

PROCESSUS DE MISE EN SERVICE

Le processus de mise en service comprend :

A la mise a I'essai des composants « neufs » installés, au sens défini dans I'appel
d'offres;

2 la mise a I'essai des systéemes, y compris des systéemes existants qui ont été
modifiés ou agrandis dans le cadre des travaux définis dans I'appel d'offres;

3 la mise a l'essai et la mise au point du rendement des systémes intégrés, au

sens défini dans I'appel d'offres.
FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS

Voici les fonctions et les attributions du Représentant du Ministére, de I'équipe du
Consultant et de I'Entrepreneur dans le cadre du processus de mise en service :

A L'Entrepreneur de la mise en service est responsable de la coordination de
I'ensemble du processus de mise en service.
2 Le Représentant du Ministére de la mise en service pourra participer a une partie

ou a la totalité des essais et a la vérification portant sur les composants et les
systemes intégrés et autres du projet afin de réaliser les objectifs du client et du
projet.

3 L’Entrepreneur devra prendre part a la totalité des essais portant sur le
rendement et a la vérification des composants et des systemes intégrés et autres
de batiment, pour s'assurer que ces composants et ces systemes fonctionnent
correctement et respectent les exigences du projet et I'objectif de la conception.

A4 L'Entrepreneur devra organiser et mettre en oeuvre tous les aspects du
processus de mise en service décrit dans les présentes.

PREPARATION

Pour la réalisation du processus de vérification du rendement de I'équipement,
'Entrepreneur devra avoir en sa possession les documents contractuels, les dessins
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1.6

1.7

1.8

1.9

d’atelier, les données sur les produits et les renseignements sur le fonctionnement et
I'entretien.

Aux fins d'épreuve des divers systémes, I'Entrepreneur, ses fournisseurs et (ou) les
fabricants devront avoir recours aux services d'un personnel expérimenté et qualifié dans
les domaines pertinents.

Toutes les mises en route de construction de I'Entrepreneur devront étre terminées avant
la mise en route de la vérification et des essais de rendement opérationnel qui se
rapportent a la mise en service des ensembles.

SECTIONS CONNEXES

Toutes les sections pertinentes de la Division 1.

Toutes les sections pertinentes de la Division 14.

Toutes les sections pertinentes de la Division 23.

Toutes les sections pertinentes de la Division 25.

Toutes les sections pertinentes de la Division 27.

Toutes les sections pertinentes de la Division 28.

CALENDRIERS

Sauf prescription contraire donnée par écrit par le Représentant du Ministére, les essais
doivent étre terminés de fagon satisfaisante et les exigences connexes doivent étre
respectées avant que puisse étre émis le Certificat provisoire d’achévement des travaux.

COORDINATION

Coordonner I'ensemble des sous-métiers, des autres divisions, des fabricants, des
fournisseurs et des autres spécialistes, le cas échéant, afin de s’assurer que toutes les
phases des travaux seront organisées correctement avant le début de chaque procédure
d'essai distincte. Etablir toutes les exigences a respecter relativement a la main-
d’oeuvre.

Coordonner les activités relevant de la présente section avec les opérations de
démarrage et de mise a I'essai :
A Piéces composantes d’'ascenseurs, telles que prescrites dans la Division 14.

Dans les cas ou des composants ou des systemes doivent étre soumis a des essais
avant leur lancement, on devra s’assurer que les travaux sont achevés et approuvés
avant de lancer lesdits composants et systemes.

OBSERVATION DE LA MISE EN SERVICE

Avant de faire démarrer et de soumettre a des essais les composants ou les systéemes,
préparer un calendrier pour les essais a effectuer. Examiner le calendrier et le réviser au
besoin pour le faire accepter par le Représentant du Ministére.

Donner un préavis suffisant avant le début des essais (au moins dix jours ouvrables).
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1.10

1.11

1.12

Le Représentant du Ministére pourra assister a la totalité ou a une partie des essais et
des procédures de démarrage exécutés par I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur devra assister a tous les essais.
AUTORITES COMPETENTES

L’Entrepreneur devra s'assurer que le démarrage initial de I'équipement est effectué
selon les exigences avant que les autorités compétentes ne puissent procéder a la
vérification et a la certification de la performance.

Afin de faciliter la réalisation du projet, s'assurer que des représentants des autorités
compétentes assistent aux procédures de maniére a éviter des recoupements inutiles
d’'essais. Il appartiendra a I'Entrepreneur de déterminer les essais auxquels les autorités
compétentes doivent assister. Au besoin, confirmer au Représentant du Ministére la
présence des autorités compétentes pour chaque essai, selon les exigences.

L'Entrepreneur devra assumer tous les colts se rapportant a la présence des autorités
compétentes pour I'exécution des essais pendant ou aprés les heures normales. Ces
colts doivent étre compris dans l'offre.

Se procurer les certificats d’approbation et d’acceptation et respecter les régles et les
reglements des autorités compétentes. Remettre au Représentant du Ministere les
originaux de tous les certificats dans les documents constituant les présentations de fin
de projet.

CORRECTIONS DES LACUNES

Corriger toutes les lacunes constatées dans le cadre de la mise en service.

GESTION DE LA MAINTENANCE ASSISTEE PAR ORDINATEUR (GMAO)

Tous les travaux dans le contrat doivent étre conformes aux exigences de la TPGSC
GMAO. It est nécessaire de fournir des fiches de linventaire de GMAO. Feuilles
d’inventaire comprendra toutes les données sur les produits les numéros des modele et
série, description de I'équipement et I'emplacement.

Recueillir et consigner toutes les données de la GMAO pour tout les équipements neufs
pour délocalisées en cours d'installation remplacé, retirés, ou retirés de service de
l'inventaire existant de I'équipement.

Soumettre a l'ingénieur une fiche d’inventaire identifié avec seulement les numéros de
GMAO pour chaque systéeme existant ou piéce étant enlevés avant I'enlévement.

Produits

SANS OBJET

Exécution
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3.1 APERCU DES ESSAIS

3.2

3.3

S’assurer que le fonctionnement des systémes intégrés respecte les documents de
conception, qu'ils offrent le rendement voulu et qu’ils assurent une interaction adéquate
entre les systémes connexes.

Vérifier le rendement des composants et des systémes qui fonctionnent de pair dans
toutes les conditions et dans tous les modes d’exploitation.

On doit faire fonctionner chacun des systéemes aussi longtemps qu'il faudra pour réaliser
la mise en service.

Le Représentant du Ministére s’assurera que les résultats consignés suite aux essais et
aux procédures sont vérifiés et qu'on en confirme I'exactitude. S'il y a contradictions
entre les résultats consignés et les valeurs démontrées, les procédures d’'essai visées
devront étre reprises et des mises au point devront étre apportées jusqu’a lI'obtention de
résultats satisfaisants.

COORDINATION

Les essais portant sur les systemes intégrés ne devront avoir lieu que lorsque les essais
et la mise en service des systéemes de régulation mécaniques, €électriques et
d’ascenseurs seront terminés et que les résultats seront acceptés par le Représentant du
Ministeére.

Prendre les dispositions requises pour que les autoritts compétentes soient
représentées a chacun des essais, le cas échéant, et confirmer leur présence au
Représentant du Ministére.

Nonobstant ce qui est mentionné aux alinéas 3.2.1 et 3.2.2 ci-avant, 'Entrepreneur sera
tenu responsable de coordonner les travaux a réaliser en vertu du présent contrat et les
travaux de la Division 14 et ce, en vue d'assurer la production d'un systéme en tout point
intégré.

S'assurer de rétablir un systeme téléphonique opérationnel et raccordé a chaque
ascenseur ainsi qu'au systéeme de surveillance et de contrdle de la sécurité du batiment
et ce, a I'approbation du Représentant du Ministére.

RESPONSABILITES

Pendant les essais et la mise au point des systémes intégrés et des autres systémes, le

Représentant du Ministére devra :

A Assister aux essais et donner des instructions dans le cadre d’'une série d’essais
de rendement préalablement planifiés des systemes intégrés dans des
conditions reproduisant, dans toute la mesure du possible, les charges
d’exploitation et d’'urgence complétes et partielles.

2 Revoir et vérifier les résultats consignés par I'Entrepreneur a la suite des essais.

3 Diagnostiquer les problemes et établir s’ils sont attribuables a des lacunes dans
le cadre du contrat.

4 Demander la reprise des essais le cas échéant, aprés la correction des lacunes

dans le cadre du contrat.
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Effectuer des sondages auprés des utilisateurs et prélever les mesures
environnementales nécessaires pour dépister les problémes existants et
possibles.

Donner des directives et des instructions dans le cadre de la mise au point des
systémes soumis a des essais, pour répondre aux exigences d’exploitation.

2 Pendant les essais et la mise au point des systemes intégrés et autres :

A

Assurer la coordination des travaux, assumer les responsabilités et utiliser les
ressources, les services et les mesures nécessaires pour réaliser la totalité du
programme d'essai et de mise en service (processus) sans endommager les
systemes ou les composants du projet, sans frais supplémentaires pour la
Couronne.

Modifier les paramétres d’exploitation des systéemes pour répondre aux
exigences de la mise au point décrites par le Représentant du Ministére de
maniére a assurer le bon fonctionnement des systémes. Par exemple :

A Apporter les réglages qui pourraient se révéler évidents pendant les
essais.
2 Apporter les modifications d'aprés les changements qui interviennent

dans I'’équipement pendant la période de fonctionnement.
3 Décrire les résultats.

4 Diagnostiquer les problemes.

5 Corriger les lacunes déja constatées dans le cadre du contrat et celles
identifiées pendant les essais et la mise au point des systémes intégrés
et autres.

.6 Sans pour autant se limiter a ce qui suit, la syntonisation de pointe vise

le réglage du systéme ou I'épreuve de systémes intégrés a démontré le

besoin d'une telle syntonisation de pointe. Mentionnons entre autres :

A la température, 'humidité relative et les déplacements de l'air
dans la zone occupée, les détails de ventilation, la pureté de
I'air, les bruits, les vibrations et la pression.

FIN DE LA SECTION
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