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Partie 1 Généralités

1.1 TAXES

1.2

1.3

1.4

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales).

DROITS, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer tous les droits et obtenir tous les permis. Fournir aux autorités les dessins et les
renseignements nécessaires a la délivrance des certificats d’acceptation. Fournir les
certificats d’inspection démontrant que 'ouvrage est conforme aux exigences des
autorités compétentes.

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Planifier et exécuter les travaux en dérangeant ou en perturbant le moins possible
I'exploitation normale des lieux et selon ce qui suit :

Lors de I'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de
graphiques a barres, précisant les étapes prévues d’avancement des travaux, jusqu’a
'achévement. Une fois ce calendrier revu et approuvé par le Représentant du Ministére,
prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne
pas modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant du Ministére.

Avant d’appliquer le coulis définitif, 'on se doit de respecter un délai de trente (30) jours
apres la réalisation des travaux de remplissage au béton, de sorte a offrir une période de
séchage et d’affaissement raisonnable pour le béton.

Exécuter les travaux pendant « les heures normales de travail », soit du lundi au vendredi
entre 7h et 18h, ainsi que le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Avertir le Représentant du Ministére 48 h avant d’exécuter des travaux pendant les
« heures d’inoccupation ».

CONSIGNES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment — Canada 2010 et au Code national de
prévention des incendies — Canada 2010 pour la sécurité des personnes dans le batiment
en cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les effets d’un incendie,
selon les indications ci-aprés.

A Se conformer au Code national du batiment — Canada (CNB) en ce qui concerne
les dispositifs a incorporer dans un batiment pendant les travaux de construction,
visant la sécurité des personnes et la prévention des incendies.

2 Se conformer au Code national de prévention des incendies — Canada (CNPI) en
ce qui concerne les éléments ci-apres.

1 L’utilisation et I'entretien continus des dispositifs visant la
sécurité-incendie et la prévention des incendies incorporés dans les
batiments.

2 Les activités exercées qui pourraient présenter des risques d’incendie

dans les batiments et autour de ces derniers.
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3 Les restrictions visant des contenus dangereux dans les batiments et
autour de ces derniers.
4 La réalisation des plans de sécurité-incendie.
5 La sécurité-incendie sur les chantiers de construction et de démolition.
2 Se conformer aux normes ci-aprés du Commissaire des incendies du Canada (Cl),
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC).
A ClI 301, Norme pour travaux de construction, juin 1982.
2 CI 302, Norme pour soudage et découpage, juin 1982.
3 CI 374, Norme de protection incendie pour I'entreposage général (Intérieur et
extérieur), septembre 1994,
A4 Conserver au chantier tous les documents et toutes les normes en matiére de
sécurité-incendie.
3 Soudage et découpage :
A Au moins 48 heures avant le début des travaux de découpage, soudage ou
brasage, fournir au Représentant du Ministere les éléments indiqués ci-aprés.
A Un avis d’intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la
durée de l'isolation ou de la dérivation.
2 Le permis de soudage diiment rempli, selon la norme CI 302.
3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministére dés
'achévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.
2 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 10 m de

matériaux combustibles susceptibles d’étre enflammés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d’un agent de sécurité-incendie, tel
gue défini dans la norme CI 302.

A4 Lorsque les travaux nécessitent la mise en service ou hors service des systémes
d’alarme, d’extinction et de protection incendie, prendre les mesures ci-apres.

A Assurer les services d'un agent de sécurité-incendie, tel que défini dans la norme
Cl1 301; en général, un agent de sécurité-incendie est une personne qui connait
bien les consignes en matiére de sécurité-incendie et qui exécute, une fois
I'heure, des rondes de surveillance dans les secteurs non protégés et inoccupés.

2 Retenir les services du fabricant des systemes de protection incendie, qui devra,
une fois par jour ou a intervalles indiqués et approuvés par le Représentant du
Ministére, isoler et protéger les éléments et les ouvrages touchés par les activités
ci-apres.

A Modification des systémes d’alarme, d’extinction et de protection
incendie;

2 Découpage, soudage, brasage et autres travaux susceptibles de
déclencher les systéemes de protection incendie.

3 Dés 'achévement des travaux, remettre en service les systémes de protection
contre I'incendie et vérifier que tous les dispositifs fonctionnent parfaitement bien.

4 Aviser I'organisme de surveillance d’alarme incendie et le service d’incendie local
immédiatement avant la mise hors service du systéme et immédiatement apres
sa remise en service.

1.5 EXAMEN ET PREPARATION

A Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d’influer sur I'exécution des
travaux et s’assurer de bien connaitre les conditions existantes du chantier.
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2 Avant le début des travaux, définir 'étendue et 'emplacement des canalisations de

1.6

A
1.7

A
1.8

A

2

3
1.9

A

services publics qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant
du Ministere.

ESCORTE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent étre accompagnés
d’'un agent de sécurité lorsqu'ils effectuent des travaux dans des zones interdites au
public pendant les heures normales de travail. lls doivent étre escortés dans tous les
secteurs pendant les heures d’inoccupation.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte, présenter une
ventilation détaillée des colts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des co(ts servira de base de référence aux fins
de calcul des acomptes.

GESTION DES DECHETS

Se conformer a la Loi sur la protection de I'environnement, Réglements de I'Ontario,

Régl. de 'Ont. 102/94 — Waste Audits and Waste Reduction Work Plans et Régl. de

'Ont. 103/94 — Industrial, Commercial and Institutional Source Separation Programs, pour
ce qui est du programme de gestion des déchets dans le cadre de projets de construction
et de démolition.

Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer quels déchets seront produits lors
des activités de construction et de démolition. Rédiger un « plan de réduction des
déchets » et mettre en ceuvre les principes en vue de la réduction, de la réutilisation/du
réemploi et du recyclage des matériaux dans la mesure du possible.

Soumettre des registres complets de tous les matériaux enlevés du chantier comme
« matériaux destinés a une élimination écologique » et comme « déchets généraux », y
compris les renseignements ci-apres.

A1 L’heure et la date des travaux d’enlévement.
2 La description des matériaux et des quantités.
3 La preuve que les matériaux ont été regus a un site de traitement des déchets

approuvé ou a un site d’élimination des déchets certifié, selon le cas.

DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Manuels d’exploitation et d’entretien

A Deux (2) semaines avant toute séance de formation prévue au calendrier,
soumettre au Représentant du Ministere six (6) exemplaires du Manuel
d’exploitation et d’entretien approuvé, dans les deux (2) langues officielles,
présentées de la fagon ci-apres.

A Placer les feuillets dans un cahier a trois (3) anneaux de type « D », a
couverture rigide en vinyle, et mesurant 212 x 275 mm. Les cahiers ne
doivent pas avoir plus de 75 mm d’épaisseur, ou encore ne doivent pas
étre remplis plus qu’aux deux tiers.

2 Y ajouter la page frontispice portant le tire « Manuel d’exploitation et
d’entretien » ainsi que le nom du projet, la date et la table des matiéres.
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2

2

Le nom du projet doit également figurer sur la page couverture et sur la
tranche du cahier.

Regrouper les parties du projet en sections qui suivent 'ordonnancement
du devis descriptif. Marquer chaque section au moyen d’onglets étiquetés
et recouverts d'un protecteur en celluloid fixé a des feuillets intercalaires
en papier rigide.

En plus des données spécifiées, ajouter les renseignements ci-apres.

A
2
3

7

Les directives d’entretien relatives aux surfaces et matériaux finis.
Un exemplaire des nomenclatures de quincaillerie et de peinture.

Description : Les directives d’exploitation du matériel et des réseaux
définissant la mise en marche, I'arrét et les mesures d’urgence, ainsi que
tout ajustement fixe ou réglable qui pourrait influer sur I'efficacité de
I'exploitation. Donner les renseignements de la plaque signalétique, tels
gue la marque, les dimensions, la capacité et le numéro de série.

Entretien : Utiliser des dessins ou des schémas nets, ou la
documentation détaillée du fabricant portant précisément sur les points
qui suivent.

1 Les produits de graissage et les calendriers d’application.
2 Les méthodes de dépannage.

.3 Les techniques de réglage.

A4 Les vérifications de fonctionnement.

Cette section doit également comporter les noms, adresses, numéros de
téléphone et produits des fournisseurs. Pour chaque produit mentionné,
fournir une description et le numéro de piéce du fabricant.

Les diverses garanties donnant les renseignements ci-apres.

1 Le titre et 'adresse des projets.

2 La date d’entrée en vigueur de la garantie (date du certificat
provisoire d’achévement des travaux).

3 La durée de la garantie.

4 La description claire et précise de ce qui fait 'objet de la garantie
et des mesures correctives a apporter en vertu de la garantie.

5 La signature et le sceau de la personne qui fournit la garantie.

Tout autre matériau supplémentaire utilisé pour la réalisation du projet et
inscrit sous différentes sections avec le nom du fabricant et la source
d’approvisionnement.

Piéces de rechange : Enumérer toutes les piéces de rechange qu'il est
recommandé de stocker sur place pour assurer un maximum d’efficacité des
travaux. Donner la liste de tous les outils spéciaux destinés a des emplois
particuliers. Chaque énumération de piéces ou d’outils doit étre accompagnée du
nom du fabricant, du numéro de piéce du fabricant et du nom et de I'adresse du
fournisseur.

Ajouter au document un jeu complet des dessins d’atelier définitifs (a reliure
distincte) avec indication des corrections et des modifications apportées lors de la
fabrication et de l'installation.

Dossiers d’archives

A

Au fur et a8 mesure de 'avancement des travaux, 'Entrepreneur doit maintenir un
état détaillé de tout écart par rapport aux dessins contractuels. Juste avant
linspection du Représentant du Ministére, préalable a la délivrance du certificat
definitif d’'achévement des travaux, fournir au Représentant du Ministere

un (1) jeu complet des diazocopies, sur lesquelles tous les changements auront
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été portés proprement a I'encre. Le Représentant du Ministére fournira
deux (2) jeux de diazocopies propres a cette fin.

3 Garanties et cautionnements

1 Avant 'achévement des travaux, recueillir tous les cautionnements et toutes les
garanties des fabricants et les remettre au Représentant du Ministére.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

1.4

15

Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires.

Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux -Diagrammes a barres (GANTT).

ACCES AU CHANTIER

Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des
escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles ainsi que des
échafaudages, distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation municipale,
provinciale ou autre, et en assurer I'entretien.

SERVICES EXISTANTS

Informer le Représentant du Ministere et les entreprises de services publics de
l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces
réseaux, aviser le Représentant du Ministere 7 jours avant le moment prévu d'interruption
des services électriques ou des systémes mécaniques. Veiller & ce que la durée des
interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions aprés les heures
normales entre 16 :00hr et 7 :00hr et de préférence la fin de semaine.

Assurer la circulation des piétons et des véhicules.

EXIGENCES PARTICULIERES

Soumettre I'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16.07 -
Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les reglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

Aprés avoir terminé le remplissage au béton de la zone entiére du vide sanitaire, 'on se
devra alors de prévoir un délai de trente (30) jours pour I'affaissement de I'ouvrage de
remplissage au béton et ce, avant la mise en route du remplissage définitif de la zone du
vide sanitaire a I'aide de coulis. Présenter un avis écrit au Représentant du Ministére, lui
donnant la date de réalisation des ouvrages en béton et la date prévue pour le début des
travaux de remplissage au coulis. Produire cet avis une semaine a I'avance de la date de
réalisation anticipée des opérations de remplissage au béton.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Il est interdit de fumer on site et a l'intérieur de I'espace ramper actuel.



Modernisation structurelle — Monument commémoratif Section 01 14 00

de guerre du Canada RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX
Projet n° R.009716.012 de TPSGC Page 2 de 2
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION



Projet Section 01 14 25
R.009716.012 Rapport sur les substances désignées
Page 1

PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

.1 Une étude sur la présence de substances désignées
pour le projet d’amélioration des structures du monument
commeémoratif de guerre a la Place de la Confédération a
Ottawa, Ontario a été menée afin de répondre aux
exigences de l'article 124 de la partie 1l du Code canadien
du travail qui stipule que chaque employeur doit protéger la
santé et assurer la sécurité de chaque personne qui travaille
pour lui. Elle est également menée pour répondre aux
exigences de l'article 30 de la Loi sur la santé et la sécurité
au travail de I'Ontario, au chapitre 0.1 des Lois révisées de
I’Ontario de 1990. En ayant a sa disposition un rapport sur
les substances désignées (RSD), le Représentant Ministériel
sera en mesure de renseigner ses employés, ses
entrepreneurs et les locataires de I'édifice au sujet des
substances désignées qui peuvent étre présentes et étre
possiblement perturbées au cours du projet. Le
Représentant Ministériel informé sera alors en mesure
d'imposer les précautions appropriées en matiére de santé
et sécurité pour toutes les personnes concernées.

Voici les substances désignées identifiées dans la Loi sur la
santé et la sécurité au travail de I'Ontario et les réglements
correspondants :

1 Acrylonitrile : “Substance Désignée —
Acrylonitrile” Régl. de I'Ont. 835 tel que
modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09
2 Arsenic : “Substance Désignée — Arsenic”
Regl. de I'Ont. 836 tel que maodifié par le
Regl. de I'Ont. 490/09
3 Amiante :
.1 il faut se conformer aux articles 3.23.7,
3.23.8, 3.23.9, 3.23.10, 3.23.11,
3.23.13, 3.23.14, 3.23.15 et 3.23.16 du
Code de sécurité pour les travaux de
construction au Québec.
4 Benzéne : “Substance Désignée —
Benzéne” Regl. de I'Ont. 839 tel que modifié
par le Regl. de I'Ont. 490/09
5 Emissions de four & coke : “Substance
Désignée — Emissions de four a coke” Rég|.
de I'Ont. 840/90 tel que modifié par le Régl.
de I'Ont. 490/09
.6 Oxyde d’éthyléne : “Substance Désignée —
Oxyde d’éthylene” Regl. de I'Ont. 841 tel
gue modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09
7 Isocyanates : “Substance Désignée —
Isocyanates” Regl. de I'Ont. 842 tel que
modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09
.8 Plomb :
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1.2 DATE DE VALIDITE

.1 “Substance Désignée — Plomb” Régl. de
I’Ont. 843 tel que modifié par le Régl. de
I’Ont. 490/09

.2 Reglement sur les revétements de la Loi
sur les produits dangereux SOR/2005-
109

.3 Reglement sur les matieres
dangereuses (D. 1310-97), de la Loi sur
la qualité de I'environnement, L.R.Q.,

c. Q-2 - (21).

.9 Mercure :

.1 “Substance Désignée — Mercure” Régl.
de I'Ont. 844 tel que modifié par le Régl.
de I'Ont. 490/09.
.1 Reéglement sur les matieres
dangereuses (D. 1310-97), de la Loi sur
la qualité de I'environnement, L.R.Q.,
c. Q-2 - (21).
.10 Silice :
.1 “Substance Désignée — Mercure” Régl.
de I'Ont. 845 tel que modifié par le Regl.
de I'Ont. 490/09
.2 Reglement sur la santé et la sécurité du
travail, Annexe | — Valeurs d’exposition
admissibles de gaz, poussiéres,
fumées, vapeurs ou brouillards dans le
milieu de travail.
A1 Chlorure de vinyle : “Substance Désignée
— Chlorure de vinyle” Regl. de I'Ont. 846 tel
gue modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09.

Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur
remettre le présent rapport.

.1 Cyprien Amani, analyste environnemental a la
Direction des Services Environnementaux, Direction
Générale des Biens Immobiliers, TPSGC, a mené
I'étude du secteur visé par le présent rapport le

10 juillet 2013.

Le secteur visé se situe au monument
commeémoratif de guerre a la Place de la
Confédération a Ottawa, Ontario. L'étendue des
travaux proposés comprend :

-Réhabilitation structurelle du Monument
commeémoratif national de guerre qui comprend les
activités suivantes :

Reroutage des conduites électriques, remplissage
de crypte avec coulis sans retrait, réparation de
dalle de béton et de magonnerie en pierre,
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conservation de statues en bronze et réhabilitation
des éléments du paysage.

A

L’étendue des travaux décrits dans le
présent rapport comprenait I'inspection
visuelle du 10 juillet 2013 du contenu et des
matériaux de construction pour déceler la
présence de substances désignées ou de
matieres dangereuses dans les zones de
projet.

A la suite de linspection visuelle, des
échantillons de matériaux susceptibles de
renfermer des substances désignées ont été
prélevés et analysé si nécessaire. Suite a
cette inspection, aucun échantillon de
matériaux susceptibles de contenir de
'amiante et des échantillons de peintures
susceptibles de contenir du plomb n'a été
prélevé le 10 Juillet 2013.

Les études étaient limitées aux secteurs qui
étaient accessibles par des moyens non
destructifs. L'inspection visuelle et
I'échantillonnage étaient limités aux secteurs
facilement accessibles. L’étude ne
comprenait pas d’essai destructif, il est
toutefois recommandé d’en faire avant de
procéder a toute démolition importante. Le
type de construction du batiment limite
quelque peu I'exhaustivité de la recherche
de substances désignées dangereuses.
Ainsi, on n’a pas démoli de planchers, de
plafonds ou de murs en enduit ni d’autres
composants, ni enlevé les revétements de
sol pour inspecter les éléments dissimulés.

Il se peut que les substances désignées
susmentionnées soient présentes dans des
endroits non accessibles et dans des
espaces dissimulés (c.-a-d., dans les cavités
des murs et les plafonds). Aucun endroit a
I'extérieur des limites définies des travaux
n’a été inspecté.

Avant le début des travaux, s’assurer aupres
du Représentant Ministériel qu'aucune autre
substance désignée n’a été apportée dans
le secteur visé.

L’étude portait également sur les BPC et les
halocarbures. Toutefois, on a exclu les
autres substances pouvant étre utilisées
guotidiennement dans de I'équipement ou
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des secteurs spécialisés du batiment (c.-a-
d., des écrans de plomb, des hottes, etc.).

7 Il se peut que certaines substances n’aient
pu étre raisonnablement identifiées dans le
cadre de la présente évaluation ou n’aient
pas été apparentes lors de visites
précédentes. Si des substances désignées
devaient étre trouvées au cours de la
démolition, arréter les travaux, prendre les
mesures de prévention qui s’imposent et
informer immédiatement le Représentant
Ministériel. Ne pas reprendre les travaux
avant d’avoir regu des instructions écrites.

PARTIE 2 - SUBSTANCES DESIGNEES

2.1 RESULTATS DE L’ETUDE

2.2 RECOMMANDATIONS

.10

A1

12

A3

ACRYLONITRILE : Non identifié
ARSENIC : Non identifié

AMIANTE : Non identifié
BENZENE : Non identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE : Non identifiées
OXYDE D’ETHYLENE : Non identifié
ISOCYANATES : Non identifiés

PLOMB : Non identifié

MERCURE : Non Identifié

SILICE : Identifiée

La silice cristalline libre est présente dans le béton
et la magonnerie dans la zone du projet.
CHLORURE DE VINYLE : Non identifié
BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : Non
identifié

HALOCARBURES : Non identifiés

SILICE

.1 La silice se présente sous forme de matiere
cristalline dans le ciment. La silice cristalline est
régie par « Substances désignées — Silice »
Reglement de I'Ontario 845 (tel que modifié par le
Reéglement de I'Ontario 490/09) de la Loi sur la
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santé et la sécurité au travail comme substance
désignées.

.2 La poussiére de silice peut étre produite lors de
travaux tels que dynamitage, broyage, concassage
et décapage au jet de sable de matériaux contenant
de la silice. Dans le secteur visé, on a trouvé de la
silice dans le béton, les structures de maconnerie,
les cloisons seches et I'enduit. Par conséquent, on
devra prévoir une protection respiratoire et une
ventilation appropriées, pendant la démolition et la
modification de ces structures

.3 La Direction de la santé et de la sécurité au travail
de la province de I'Ontario — Ministére du travail
(MT) - a publié le document intitulé « Directives :
silice sur les chantiers de construction ». Ce
document classe la perturbation de matériaux
contenant de la silice comme de type 1, de type 2 ou
comme de type 3 pour le travail et affecte différents
niveaux de protection respiratoire et des procédures
de travail pour chaque classification. Ces
procédures de travail devraient étre suivies lors des
travaux impliquant la perturbation de matériaux
contenant de la silice.

RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions qui
s’imposent pour veiller & la santé et a la sécurité des
travailleurs et pour protéger I'environnement.
Conformément a l'article 30(4) de la Loi sur la Santé
et la sécurité du travail de I'Ontario, la personne
chargée d’engager I'entrepreneur (c.-a-d., le
représentant ministériel) doit s’assurer que
I'entrepreneur et le sous-traitant (le cas échéant)
recoivent une copie du rapport sur les substances
désignées avant de conclure un contrat pour la
réalisation des travaux dans le cadre du projet.
Conformément a l'article 27 (2) (a, b, et c) de la Loi
sur la Santé et la sécurité du travail de I'Ontario, le
superviseur contractuel doit prendre toutes les
précautions raisonnables pour assurer la protection
du travailleur.

Si vous avez des questions concernant le rapport
sur les substances désignées, veuillez communiquer
avec le représentant ministériel.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 52 00 - Installations de chantier.

Section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et de protection temporaires.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, a la
demande du Représentant du Ministére, et assurer la gestion de celles-ci.

Préparer I'ordre du jour des réunions.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere de la tenue d'une réunion quatre (4) jours
avant la date prévue.

Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements
nécessaires.

Présider les réunions de projet.

Rédiger le procés-verbal des réunions. Y indiquer toutes les questions et les décisions
importantes. Préciser les actions entreprises par les différentes parties.

Faire des copies du procés-verbal et les distribuer aux participants et aux parties
concernées absentes de la réunion et au Représentant du Ministére dans les deux (2)
jours suivant la tenue de la réunion.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent
aux réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des parties qu'ils
représentent.

REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les 10 jours suivant I'attribution du contrat, organiser une réunion des parties au
contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de
chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministére ou leurs représentants
principaux, I'Entrepreneur, les sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier et les
surveillants.

Déterminer le moment et I'emplacement de la réunion et aviser les parties concernées au
moins cing (5) jours avant la tenue de celle-ci.

Points devant figurer & I'ordre du jour :
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.10
A1

Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des
travaux - Diagrammes & barres (GANTT).

Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier,
les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et
les clétures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.

Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits, selon les
prescriptions pertinentes de la section.

Organisation du chantier par rapport aux bacs de recyclage.

Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de
protection temporaires.

Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations
requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

Produits fournis par le Représentant du Ministére.

Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Etablir un calendrier de réunions qui se tiendront a toutes les deux semaines durant le
déroulement des travaux et deux semaines avant I'achévement de ces derniers.

Doivent étre présents a ces réunions I'Entrepreneur, les principaux sous-traitants
participant aux travaux ainsi que le Représentant du Ministere.

Aviser les parties au moins 5 jours avant la tenue des réunions.

Rédiger le procés-verbal de ces réunions et les transmettre aux participants ainsi qu'aux
parties concernées absentes de celles-ci, dans les 2 jours suivant la tenue de chacune.

Points devant figurer & I'ordre du jour :

ol d wiN R

o ~

.10
A1

A2

Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
Examen de l'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Observations sur place; problémes et conflits.

Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

Révision du calendrier des travaux.

Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.

Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

Maintien des normes de qualité.

Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

Divers.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
SECTION CONNEXE

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un co(t prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systeme informatisé de gestion
de projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chdmées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent
a I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et l'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le contrdle des activités; c'est lui qui définit les décisions
qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contrble de projet : Systéme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en
regard d'étapes ou de jalons déterminés.

EXIGENCES

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.
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1.6

3

Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministere, au plus tard 10 jours ouvrables aprés
l'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus tard cing (5)
jours ouvrables aprées I'acceptation du plan d'ensemble.

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au
plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables aprés l'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.

CALENDRIER D'EXECUTION

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres.

Attribution du contrat.

Dessins d'atelier, échantillons.

Permis.

Mobilisation.

réalisation des travaux de remplissage au béton

Délai d’attente de trente (30) jours pour 'affaissement du béton avant le
remplissage au coulis.

Mise en route des opérations de remplissage au coulis
Performance Substantielle
.9 Achévement Final

ol h wiN Pk

o ~
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1.7 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

1.8

Partie 2

21

Partie 3

3.1

Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniere qu'il refléte
les modifications aux activités, 'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare I'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les
mesures d'atténuation possibles.

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages
adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
pieces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir 'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de I'Ontario.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a lI'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer
sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux
termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés.
Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.



Modernisation structurelle — Monument commémoratif Section 01 33 00
de guerre du Canada DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Projet n° R.009716.012 de TPSGC Page 2de 4

4 Laisser 10 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne
sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
du Ministere en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment
de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

7 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :
A la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.
.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui sulit :
A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et 'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuveés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

© N O UMW

9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

.10 Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére.
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A1 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de |'utilisation d'un produit de fabrication

A2

A3

14

15

.16

17

.18

19

.20

21

standard, soumettre des copies électroniques des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées
par le Représentant du Ministere.

Soumettre des copies électroniques des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre
des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre des copies électroniques des certificats prescrits dans les sections techniques
du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre des copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre des copies électroniques des rapports des contrbles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant
du Ministére.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du
fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou
systémes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre des copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et
gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont
été apportées, les copies sont retournés, et les travaux de fagonnage et d'installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies
annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis
selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation
puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise uniquement a vérifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers.
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A Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve l'avant-projet détaillé

1.3
A
2
3
4
Partie 2
2.1
A
Partie 3
3.1
A

présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de
transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes
de fagonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la
coordination des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, toutes les semaines avec le rapport d'avancement des travaux et selon les
directives du Représentant du Ministere, une (1) copie du dossier de photographies
numeériques en couleurs, de résolution standard, en format jpg, présenté sur support
électronique.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.

Nombre de points de vue : au moins 10 emplacements ou endroits, 4 au-dessus du
niveau et 6 a l'intérieur de I'espace ramper.

A Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du
Ministére.

Fréquence de soumission des photos : toutes les semaines, selon les directives du
Représentant du Ministere.

A Une fois les travaux terminés en fonction des jalons établis et ce,selon les
directives du Représentant du Ministeére.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

1.2

1.3

Divers aspects de la santé et de la sécurité que TPSGC doit prendre en compte pour faire
preuve de diligence raisonnable en matiére de santé et de sécurité sur les chantiers de
construction d'une part, et, d'autre part, pour satisfaire aux exigences énoncées dans la
politique ministérielle PM 073 - Santé et sécurité dans la construction de TPSGC/DGBI.

REFERENCES

Code canadien du travail, partie I, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.

Santé Canada/Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT).

A Fiches signalétiques (FS).

Province de I'Ontario
A Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise a jour 2005.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours apres la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d'oeuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-aprés :

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au
chantier.
2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité

associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére et a l'autorité compétente, une fois par semaine,
des exemplaires électroniques des rapports de l'inspection de santé et de sécurité
effectuée sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs
de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

Le Représentant du Ministere examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 15 jours suivant
la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard 10 jours
apres réception des observations du Représentant du Ministére.

L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

.10

ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Surveillance médicale : La ou une loi, un reglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministere
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation
préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en
application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le
personnel du chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités
du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la
soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces
préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.
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1.10 EXIGENCES DE CONFORMITE
1 Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, S.R.O.

2 Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail, Reglement sur les
établissements industriels et commerciaux, R.R.Q.

.3 Se conformer au Occupational Health and Safety Regulations, 1996.

4 Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et au Généralités Safety
Regulations, O.I.C.

5 Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

111 RISQUES/DANGERS IMPREVUS

A En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente et en informer le
Représentant du Ministere de vive voix et par écrit.

1.12 COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

A Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et
de la sécurité, et l'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit

A posséder une connaissance pratique des reglements sur la santé et la sécurité
en milieu de travail;
2 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en

matiére de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui
ont complété avec succes la formation requise ont accés au chantier pour
executer les travaux;

3 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur;
A4 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux.
1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
A1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont

affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

1.14 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

A Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.

2 Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.
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3 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte

pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes
en matiére de santé et de sécurité.

1.15 DYNAMITAGE

A1 Interdire le dynamitage et toute autre utilisation d'explosifs.

1.16 DISPOSITIFS A CARTOUCHES

A N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministere.

1.17 ARRET DES TRAVAUX

A Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier
des travaux.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

1.3

14

Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage

REFERENCES

Définitions :

1 Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents
chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le
bien-étre des personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour
les humains et qui constituent une atteinte aux especes jouant un réle important

pour ces derniers ou qui dégradent les caracteres esthétique, culturel ou
historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'habitat et de I'environnement durant la construction.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/
INFORMATION

Au moins deux (2) semaines avant la mise en route de n’importe quel travail
d’excavation, soumettre ce qui suit en conformité avec les exigences de la section 01 33
00 - Documents/Echantillons a soumettre.

1 Produire un plan de mesures contre I'érosion et le transport de sédiments,
indiquant les moyens qui seront mis en oeuvre, y compris la surveillance des
travaux et la production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures
avec les lois et les réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

DRAINAGE

Elaborer et soumettre un plan de mesures contre I'érosion et le transport de sédiments,
indiquant les moyens qui seront mis en oeuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois et les
reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

1 Mettre le plan en oeuvre avant d’entreprendre n’importe quel travail
d’excavation.
2 Sur une base périodique et selon les demandes du Représentant du Ministére,

nettoyer les dépdts de sédiments accumulés et ce, en conformité avec les
exigences et a I’emplacement des dispositifs servant a controler les sédiments.
L’enlévement des sédiments accumulés devra se faire de fagon a empécher le
dépdt ou le déversement de ces matériaux dans les égouts et les cours d’eau et de
sorte a éviter I’endommagement de la mesure proprement dite de controle. Les
sédiments devront étre enlevés du chantier aux frais de I’Entrepreneur et le tout
devra étre assujetti & une gestion qui s’avere conforme aux exigences de
matériaux terreux excédentaires, selon les stipulations a ce sujet dans d’autres
spécifications du présent contrat.
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3 L’Entrepreneur devra immédiatement signaler au Représentant du Ministére

15

toute décharge ou tout déversement accidentel de sédiments sur des voies
routiéres ou dans le systéme d’égout pluvial. Le fait de ne pas signaler une
décharge ou un déversement de la sorte constitue une violation aux exigences de
la présente section et I’Entrepreneur pourra alors étre assujetti a des pénalités
imposées par 1’un ou I’autre des organismes réglementaires pertinents.
L’Entrepreneur se devra de prendre des mesures de réaction appropriées, y
compris la réparation et (ou) la modification des mesures de contréle existantes
ou la mise en oeuvre de mesures de controle additionnelles et ce, sans tarder.

A4 Les mesures de contrdle des sédiments ne devront étre enlevées que lorsque et ce,
toujours de I’opinion du Représentant du Ministére, la mesure ou les mesures ne
s’averent plus requises. Aucune mesure de contrle ne devra étre annulée sans
I’autorisation antérieure a ce sujet du Représentant du Ministére. Toutes les
mesures de contrdle de 1’érosion et des sédiments devront étre enlevées de sorte a
éviter ’entrée ou le piétinement de 1’appareillage autre que des appareils tenables
en mains dans les cours d’eau; I’on se devra aussi de prendre les mesures qui
s’imposent pour empécher la libération de tout produit de sédimentation et de
déchets dans des canalisations d’égout ou dans des cours d’eau a I’intérieur de la
zone de travail ou en aval de cette zone. Tous les sédiments accumulés devront
étre enlevés de la zone de travail aux frais de I’Entrepreneur et le tout devra étre
assujetti a une gestion qui s’avére conforme aux exigences de matériaux terreux
excédentaires, selon les stipulations a ce sujet dans d’autres spécifications du
présent contrat.

Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et
le chantier a sec.

Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matieres en suspension ou
des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministere chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou
un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection
de I'environnement mis en oeuvre par I'Entrepreneur.

Entrepreneur : aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer

des mesures correctives au Représentant du Ministére.

1 Prendre immédiatement les mesures correctives requises.

2 Il se peut que le Représentant du Ministere exige des mesures correctives
additionnelles s’il juge que les mesures correctives prises s’averent insuffisantes.

Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun delai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordes pour l'arrét des
travaux.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 NETTOYAGE

1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

3 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

4 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

1.2

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du
batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception
des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de
divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses
prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.

A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

Se procurer, aupres des Autorités municipales, provinciales et fédérales les permis de
démolition requis ainsi que tous les autres certificats et licences s’avérant nécessaires.

Remettre aux Autorités d’inspection les plans et les renseignements visant I'obtention des
certificats d’acceptation.

Produire des certificats d'inspection pour attester que les travaux sont conformes aux
exigences des Autorités compétentes.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si
des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de
travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant
du Ministére.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTION CONNEXE

1.2

1.3

14

1.5

1.6

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, l'accés a cet endroit doit également
lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations
ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux
termes de réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai
raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
l'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le colt de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministere.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement
I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux
exigences des documents contractuels.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

PROCEDURES

Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et (ou) les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon
les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin
de ne pas retarder I'exécution des travaux.

RAPPORTS

Fournir trois des exemplaires des rapports des essais et des inspections.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTION CONNEXE

A Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
1.2 REFERENCES

A U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

1.4 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires
pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
15 ASSECHEMENT DU TERRAIN
A Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires

pour maintenir les excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.

1.6 ALIMENTATION EN EAU
A1 Assurer l'alimentation continue en eau potable nécessaire a I'exécution des
travaux.
1.7 CHAUFFAGE ET VENTILATION
A Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des
travaux, en assurer l'exploitation et I'entretien et fournir le combustible
nécessaire.
2 Les appareils de chauffage utilisés a l'intérieur du batiment doivent comporter

une évacuation vers |'extérieur ou doivent fonctionner sans flamme nue. Il est
interdit d'employer des poéles de chantier a combustible solide.

3 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les
espaces fermés aux fins suivantes :

A favoriser I'avancement des travaux.

2 satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au
travail.

A4 Ventilation
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A Prévenir l'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi que la

formation de buée dans les secteurs qui demeurent occupés pendant les
travaux de construction.

2 Prévoir un systéeme local d'évacuation des gaz de combustion afin de
prévenir 'accumulation, dans lI'ambiance, de substances susceptibles de
présenter des dangers pour la santé des occupants.

3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une maniére
sOre et & un endroit ou ils ne présenteront aucun danger pour la santé
des personnes.

4 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matiéres
dangereuses ou volatiles.

5 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.

.6 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation pendant un

certain temps apreés l'achévement des travaux afin de complétement
éliminer de I'ambiance les contaminants qui auraient pu étre générés au
cours des différentes activités de construction.

5 Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement des
appareils de chauffage et de ventilation, en veillant & ce que les exigences
suivantes soient respectées.

A Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.
2 Mettre en pratique des méthodes slres.
3 Prévenir tout gaspillage.
4 Evacuer a l'extérieur les gaz de combustion des appareils & chauffe
directe.
1.8 ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE
A1 Fournir le service et assumer les frais associés a l'alimentation temporaire en

courant électrique nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils
mécaniques en cours de travaux.

2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de
I'entreprise d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien
et de débranchement.

3 Assurer |'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et
veiller a I'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau
d'éclairement d'au moins 162 lux aux planchers et aux escaliers.

19 TELECOMMUNICATIONS

A L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications,
notamment les téléphones, les télécopieurs, les systemes de traitement des
données, y compris les lignes, et le matériel nécessaires, destinés a son propre
usage.

1.10 PROTECTION INCENDIE

A1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les réglements
en vigueur, et en assurer l'entretien.
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2 Il est interdit de brller des matériaux de rebut et des déchets de construction sur
le chantier.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

1.3

1.4

1.5

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 56 00 — Ouvrages d'acces et de protection temporaires.

REFERENCES

Association canadienne de normalisation (CSA International).

A CSA-A23.1/A23.2-09, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA-0121-M1978(C2003), Contre-plagué en sapin de Douglas.

3 CAN/CSA-S269.2-M1987(C2003), Echafaudages.

A4 CAN/CSA-2321-96(R2006), Signaux et symboles en milieu de travail.

Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R0202D, Titre : Conditions générales « C »,
en vigueur depuis le 14 mai 2004.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water

A EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.
DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cléturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d'acces a la zone clbturée et les détails d'installation de la
cléture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépdts de
boue.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
ECHAFAUDAGES

Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-5269.2-M87 (R2003).

Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages volants, les

plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en
assurer |'entretien.
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1.6 MATERIEL DE LEVAGE

1.7

1.8

1.9

1.10

111

Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer |'entretien et la manoeuvre. Prendre
les arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour I'utilisation du
matériel de levage.

La manoeuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas
en compromettre l'intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il ne sera pas permis de stationner sur le chantier.
Aménager des voies convenables d'accés au chantier et en assurer I'entretien.

Nettoyer les pistes et les voies de circulation (d'aéroport) si on y a utilisé de I'équipement
de chantier.

MESURES DE SECURITE

Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de travail et
pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y
trouvent, et en assumer les frais.

BUREAUX

Fournir le chauffage de la fonction a 22 degré Celsius, écclairé a 750 Ix et ventilé de taille
suffisante pour accueillir des réunions de chantier et meublé avec un tableau pour
déposer les dessins.

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit
facile d'acces.

Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit
ou ils peuvent s'installer.

A Garder les lieux propres.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon
ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri
des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des
travaux.
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1.12 INSTALLATIONS SANITAIRES

1.13

1.14

1.15

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

Prévoir des cabinets d'aisances temporaires.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

Exception faite d’enseignes d’avertissement, aucune autre enseigne ni affiche de publicité
ne seront tolérées sur place.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des
travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le
Représentant du Ministére le demande.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en
place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et
de panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiere.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres
sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite
des travaux de construction.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.
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Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
REFERENCES

Office des normes générales du Canada (CGSB).

A CGSB 1.59-97, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.

Association canadienne de normalisation (CSA International).

A CSA-0121-08 Contre-plaqué en sapin de Douglas.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R2002D, Titre : Conditions générales « C »,
en vigueur depuis le 14 mai 2004.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

PALISSADES

Eriger, autour du chantier, une palissade temporaire, utilisent le bois débité de 38 x 39
mm au niveau de construction & 600 mm centre, 1200 x 2400 x 16 mm de contre-plaqué
de sapin exterieur a CSA 0121, rampe de bois débité au niveau de construction a 38 x
140 mm et comme indiquer sur les dessins.

Poser les panneaux de contreplaqué a la verticale et les assembler bout a bout et
d'affleurement.

Prévoir deux barrieres d'acces verrouillables pour les camions et au moins une porte
piétonne, selon les directives et en respectant les restrictions concernant la circulation sur
les rues adjacentes. Prévoir des serrures et des clés pour les barriéres.

Revétir le cbté extérieur des palissades d'une couche de peinture d'impression conforme
a la norme CAN/CGSB 1.189 et d'une couche de peinture d'extérieur conforme a la
norme CGSB 1.59, de couleurs choisies. Garder cette fagade propre.

Poser des clétures autour du Tombe du Soldat inconnu comme indique sure les dessins.

Fournir une barriére de contre-plaqué et monture de bois & une hauteur de 2450 mm
autour le structure du Cénotaph de base actual.

Les barriére protectrices et les abris de chantier ne doivent pas étre immobilisés par
I'emploi de dispositifs de fixation de type mécanique, comme vis, boulons et pieces
d’ancrage de dilatation. Prévoir un dégagement entre la barriere protectrice et le
Tombeau du Soldat inconnu. Prévoir un dégagement entre la barriere protectrice et la
structure du Monument aux Morts.

Poser des clbtures autour des arbres et des végétaux a laisser en place afin de les
protéger contre les dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel utilisé ou
par certaines pratiques de construction.
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1.4 GARDE-CORPS ET BARRIERES

A Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes, des gaines techniques et des cages d'escaliers non fermées et le
long de la bordure des planchers et des toits.

2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.
1.5 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES
A Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux baies de portes et de

fenétres, au sommet des gaines de services et aux autres ouvertures pratiquées dans les
planchers et les toitures.

2 Barré les regions de planchers ou les murs ne sont pas fini; boucler d’autres ouvertures;
enferme le travail a I'intérieur de I'édifice pour le chaleur temporaire.

.3 Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et le chargement de
neige, qui ont été calculées.

1.6 VOIES D'ACCES AU CHANTIER

A1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour
accéder au chantier.

1.7 CIRCULATION ROUTIERE

A1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de
signalisation, les barriéres, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des
travaux et la protection du public.

1.8 VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

A Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

1.9 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

A Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

2 Le cas échéant, assumer l'entiere responsabilité des dommages causés.
1.10 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément

a la section 01 0010 Instructions Générales

Partie 2 Produits

21 SANS OBJET
A1 Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 PROPRETE DU CHANTIER

1.2

.10

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut autres que ceux générés par le Représentant du Ministére ou par les autres
entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier & intervalles prédéterminés
ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut
ne doivent pas étre brllés sur le chantier, @ moins que ce mode d'élimination ne soit
autorisé par le Représentant du Ministére.

Garder les voies d'acces au batiment exemptes de glace et de neige.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés clairement identifiés.
Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces
zones exemptes de poussiere et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors
du chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques.

NETTOYAGE FINAL

A I'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux de surplus, les outils ainsi
gue l'équipement et le matériel de construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution
du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux de surplus, les outils, I'équipement et le
matériel de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le Représentant
du Ministere ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & intervalles prédéterminés ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministere. Les matériaux de rebut ne
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.6

7

.8

.9

.10

A1

12

.13
1.3

A
Partie 2
2.1

A
Partie 3
3.1

A

doivent pas étre brdlés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé
par le Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les
ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier,
les murs, les planchers ainsi que les plafonds.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites en matiére de fonctionnement et de qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.
Nettoyer et balayer les toitures, les gouttieres, les cours anglaises et les puits de fenétre.
Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Dans la plus grande mesure possible, séparer les matériaux de rebut a réutiliser et a
recycler.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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