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Généralités
NORMES MINIMALES

Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux normes minimales
applicables de I'Office des normes générales du Canada (ONGC), de I'Association
canadienne de normalisation (CSA), du Code national du batiment - Canada 2010 (CNB)
et de tous les codes provinciaux et municipaux applicables. En cas de divergence ou de
contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront.

DESSINS D'ATELIER

Soumettre a le Représentant du Ministére pour examen cing (5) copies de chaque dessin
d'atelier.

L'examen des dessins d'atelier a pour seul objectif de s'assurer de leur conformité avec le
concept général. Cet examen ne signifie pas que I'on accepte les détails de conception
rattachés aux dessins d'atelier, responsabilité qui demeure celle de I'Entrepreneur. Cet
examen ne dégage nullement 1'Entrepreneur de sa responsabilité quant aux erreurs ou aux
omissions dans les dessins d'atelier ou de sa responsabilité de satisfaire a toutes les
exigences des documents contractuels.

Ne pas commencer la fabrication ni commander les matériaux avant I'examen et
I’approbation des dessins d'atelier.

FICHES TECHNIQUES

Fiches techniques: feuilles de catalogue du fabricant, brochures, documentation,
graphiques et diagrammes de performance ou de rendement servant a illustrer les produits
standard fabriqués.

Soumettre cing (5) copies des fiches techniques.
Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas au projet.

Faire les renvois nécessaires aux parties appropri¢es des documents contractuels.

LOCALISATION DES SITES ET NUMEROS D’AUTORISATION

Etre responsable de tous les colits associés a la localisation des sites et a I’obtention des
numéros d’autorisation pour tous les services d’utilité publics situés dans la zone des
travaux, y compris les services considérés comme propriété privée.

Embaucher une société de localisation privée pour localiser les services d’utilité
considérés comme propriété privée. Tous les emplacements connus de services

souterrains pour le gouvernement fédéral (services privés) sont indiqués dans les
documents contractuels.

Fournir des exemplaires de la correspondance imprimée de chacun des organismes
respectifs de services publics souterrains en ce qui concerne la localisation des sites ou les
numéros d’autorisation.
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TAXES

Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et
municipales.

REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir les plans et
les renseignements nécessaires aux services d'inspection pour obtenir les certificats
d'acceptation. Présenter des certificats d'inspection comme preuve que le travail est
conforme aux exigences des autorités compétentes

MESURES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment du Canada 2010 (CNB) pour ce qui touche la
sécurité incendie sur les chantiers de construction, et au Code national de prévention des
incendies 2010 (CNPI) pour ce qui touche la prévention des incendies, la lutte contre les
incendies et a la protection des personnes dans les batiments occupés.

MATIERES DANGEREUSES

Se conformer aux exigences du Systéme d'information sur les matié¢res dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT) concernant I'utilisation, la manutention, le stockage et
I'¢limination des matiéres dangereuses ainsi que 1'étiquetage et la fourniture de fiches
signalétiques (FS) reconnues par Développement des ressources humaines Canada,
Programme du travail.

Donner a le Représentant du Ministére un préavis de 48 heures avant d'exécuter, dans des
batiments occupés, des travaux engageant des substances désignées (Projet de loi 208 de
1'Ontario) ou des substances dangereuses (Code canadien du travail, Partie II, Section 10).

SOUDAGE ET DECOUPAGE

Au moins 48 heures avant le début des travaux de découpage ou de soudage, fournir au
Représentant ministériel :

Remplir et soumettre un permis de soudage.
2 Retourner le permis de soudage a le Représentant du Ministére immédiatement
apres les opérations pour lesquelles le permis a été livre.

3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 10 m de
matériaux combustibles susceptibles d'étre enflammés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d'un agent de sécurité incendie.

CONTROLE DE QUALITE SUR TERRAIN

Faire exécuter les travaux par des ouvriers ou des apprentis qualifiés et accrédités
conformément a la loi provinciale concernant la formation professionnelle et la
qualification de la main d'ceuvre.

Permettre aux employé€s inscrits au programme d'apprentissage provincial d'exécuter
certaines tches seulement sous la supervision directe d'un ouvrier qualifié et accrédité.
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Déterminer les activités et les tiches permises aux apprentis d'aprés le niveau de
formation regu et la capacité démontrée d'exécuter certaines fonctions.

RELIQUES ET ANTIQUITES

Protéger toutes reliques, antiquités, items historiques ou ayant un intérét scientifique tel
que pierres manuscrites et son contenu, plaques commémoratives, tablettes inscrites et tout
autre objet similaire trouver pendant la construction.

Aviser immédiatement le représentant ministériel et attendre les directives écrites de sa
part avant de procéder aux travaux dans la région ou les reliques ou antiquités ont été
trouvées.

Les reliques, antiquités et tous items scientifiques ou historiques demeurent la propriété de
sa Majesté (la couronne).

Une firme d'archéologues devra étre embauchée par le représentant ministériel, afin de
recueillir les reliques ou antiquités du fond de l'excavation. Les cofits associés a la firme
d'archéologue seront a la charge du représentant ministériel. Coopérer et coordonner le
travail avec l'archéologue.

SERVICES D'UTILITES TEMPORAIRES

L'Entrepreneur ne peut pas utiliser les services existants pour exécuter les travaux.
L'Entrepreneur est chargé de fournir toutes les génératrices portatives nécessaires pour
répondre aux besoins d'alimentation des appareils et des machines utilisés dans
l'exécution des travaux.

MATERIAUX A ENLEVER

Sauf prescription contraire, les matériaux a enlever deviennent la propriété de
I'Entrepreneur, qui doit les évacuer du chantier.

MESURES DE PROTECTION

Protéger les ouvrages finis de tout dommage jusqu'a la prise de possession.

Protéger les ouvrages avoisinants, les aires ou les travaux ont été complétés, les ouvriers et
le public de la poussicre et des saletés.

Protéger le personnel et les autres utilisateurs du site de tout danger.

PALISSADES

Eriger autour du chantier, y compris les excavations, une palissade temporaire.

La palissade doit satisfaire a toutes les exigences des réglements et de la Loi sur la santé et
la sécurité au travail de 1'Ontario - 1990 (OHSA).

A Assurer la présence de palissade autour du chantier et des aires de préparation en
tout temps. Les palissades doivent étre composées de clotures temporaires solides
construites en acier et mesurant 2,4 m de hauteur.
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1 Les palissades du chantier et des aires de préparation doivent étre
munies d'écrans pare-poussiere et de cloisons étanches pour isoler
les sources de poussiere et protéger les travailleurs et le public,
ainsi que pour éviter que la poussiere ne se dépose sur les parties
terminées de I'ouvrage.

2 En plus des palissades pour le chantier et les aires de préparation, fournir,

conformément aux exigences de 'OHSA, une cloture supplémentaire en acier de
2,4 m de hauteur afin de protéger le personnel des dangers présents dans ces aires.

Laisser le chantier cloturé en tout temps pour empécher l'accés du grand public. Ne
pratiquer que l'ouverture nécessaire dans la cloture pour permettre I'accés au chantier et ne
pas laisser la cloture ouverte trés longtemps ni inutilement.

S'assurer que le chantier est bien bouclé lorsqu'il est désert.

Vérifier continuellement 1'état de la palissade et, au besoin, la remettre en état.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en dérangeant le moins possible I'exploitation normale des lieux.
Prendre des dispositions avec le Représentant du Ministére pour faciliter 1'exécution des
travaux demandés.

Maintenir en fonction les services d'utilités existants et assurer 1'acces aux édifices au
personnel et aux véhicules, y compris les véhicules prioritaires.

Maintenir l'accés au chantier et la circulation des piétons, des véhicules, y compris les
véhicules prioritaires.

Si la sécurité se trouve réduite par 1'exécution des travaux, prévoir des moyens
temporaires pour en assurer le maintien

INSTALLATIONS SANITAIRES

Fournir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux réglements et
ordonnances applicables.

Afficher des avis et prendre les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
Maintenir la propreté des lieux.

L'emplacement des installations sanitaires portatives doit étre approuvé par le
Représentant du Ministére sur le chantier.

ENTREPOSAGE

Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent tre équipés et entretenus par
I’Entrepreneur.

A Les espaces d’entreposage et d’empilage doivent étre entierement compris dans la
zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications.

2 Les espaces de stationnement réservés a 1’ Entrepreneur doivent étre compris dans
la zone des travaux et de mise en chantier, selon les indications.



Projet No.
R.085000.001

2

3

4
1.19

.1

2

3
1.20

.1
1.21

A

2
1.22

.1
1.23

A

2

Section 01 00 10
INSTRUCTIONS GENERALES
Page 5 de 8

Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

Déplacer les produits ou le matériel entreposés lorsque ceux-ci nuisent au travail du
Représentant du Ministére ou a celui d'autres entrepreneurs.

Obtenir a ses propres frais tout espace supplémentaire nécessaire a I'entreposage ou a
l'exécution des travaux.

DECOUPAGE, RAGREAGE ET REMISE EN ETAT

Découper au besoin les surfaces existantes pour faire place au nouvel ouvrage.
Enlever tous les éléments expressément indiqués ou prescrits.

Ragréer et remettre en état les surfaces coupées, endommagées ou défaites, a la
satisfaction du Représentant du Ministére . Le matériau, la couleur, la texture et le fini
doivent s’harmoniser a ceux des ouvrages existants.

INSPECTION PRELIMINAIRE

Inspecter le chantier et examiner les conditions susceptibles d'influer sur 1'exécution des
travaux afin de bien se familiariser et de connaitre les conditions existantes du chantier.

PANNEAUX INDICATEURS

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant: contréle de la circulation,
renseignements et instructions, utilisation du matériel, dispositifs affectés a la sécurité¢ du
public, etc., rédigés dans les deux langues officielles ou présentés sous forme de
symboles graphiques facilement compréhensibles et approuvés par le Représentant du
Ministere.

Toute publicité est interdite dans le cadre du présent projet.

ACCES ET ISSUE POUR SECTEURS DES TRAVAUX

Concevoir et aménager des ouvrages temporaires permettant d'avoir accés aux

secteurs des travaux et d'en sortir, y compris des escaliers, chemins de circulation, rampes
ou échelles et échafaudages, dont les supports ne touchent pas aux surfaces finies, et les
entretenir conformément aux réglements pertinents municipaux, provinciaux et autres.

DESSINS D'ARCHIVES

A mesure que progressent les travaux, maintenir un état détaillé de tout écart par rapport
aux dessins contractuels. Juste avant l'inspection de le Représentant du Ministére,
préalable a la délivrance du certificat d'achévement, fournir a le Représentant du Ministére
un (1) jeu complet des blancs, sur lesquels tous les changements auront été portés
proprement a l'encre. De plus, fournir un jeu complet scanné en couleur des dessins
finals corrigés en question, et soumettre chaque dessin en format électronique PDF au
Représentant du Ministére. Le Représentant du Ministére doit présenter un (1) jeux de
blancs propres a cette fin.

Les dessins annotés doivent contenir au moins les renseignements suivants:
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A Installation a ciel ouvert :
A Niveau du dessus des tuyaux, au moins a tous les 6 m.
2 Radiers des tuyaux a chaque regard de visite et chaque puisard.
3 Dimensions des tuyaux.
4 Emplacement vertical et horizontal de chaque croisement de service.
2 Installation sans tranchée :
A Profondeur de couverture et alignement horizontal, minimum a tous les
12 m.
Dimensions des tuyaux.
3 Emplacement vertical et horizontal de chaque croisement de branchement
a découvert durant I’installation.
3 Les ¢élévations doivent étre référencées par rapport au référentiel géodésique.
Les dessins doivent étre mis a jour a la fin de chaque période de travail.
A Soumettre les dessins a le Représentant du Ministére pour examen aux réunions

de chantier normalement prévues.

2 Conserver les dessins sur le chantier, dans un endroit propre et sec.

Rendre les dessins accessibles pour examen, a la demande du Représentant du Ministere.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Avant l'achévement des travaux, recueillir toutes les garanties et tous les cautionnements
du fabricant et les remettre a le Représentant du Ministére.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux a mesure que progressent les travaux. A la fin de chaque
période de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministére le juge a propos,
enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et faire le
nettoyage des lieux.

Une fois les travaux terminés, enlever les dispositifs temporaires de protection et
matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre dans un état au moins égal a
celui qui existait auparavant et ce, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

INTERDICTIONS DE FUMER

11 est interdit de fumer a l'intérieur de I'édifice. Respecter les interdictions de fumer dans
les limites de la propriété de 1'édifice.

DISPOSITIFS ANTI-POUSSIERE

Prévoir des écrans ou des cloisons étanches a la poussicre afin d'isoler plus facilement les
sources de poussiére, protéger les travailleurs, le public et les ouvrages finis.
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LABORATOIRES D'ESSAI

Sauf avis contraire, le Représentant du Ministére retiendra les services d'un laboratoire
d'inspection et d'essai et il en assumera les cofits.

Prévoir des aires de travail sécuritaires et aider aux essais en fournissant du matériel, des
matériaux ou divers services, ou en assurant la coordination des activités, selon les
exigences de l'organisme d'essai ou les directives du Représentant du Ministere.

Lorsque les essais révélent la non-conformité des ouvrages aux exigences du devis,
'Entrepreneur doit assumer les frais des essais initiaux et de tous les essais
supplémentaires nécessaires pour vérifier 'acceptabilité des corrections apportées.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Lors de I'adjudication du contrat, présenter un calendrier des travaux sous forme de
graphiques a barres, précisant les étapes prévues d'avancement des travaux, jusqu'a
I'achévement. Une fois ce calendrier revu et approuvé par le Représentant du Ministére,
prendre les mesures nécessaires pour terminer les travaux dans les délais prévus. Ne pas
modifier le calendrier des travaux sans en prévenir le Représentant du Ministére.

Exécuter les travaux du lundi au vendredi durant les « heures normales », entre 7 h et 18h,
sauf sur avis contraire.

Informer le Représentant du Ministere 48 heures a 1'avance des travaux qui doivent étre
exécutés pendant les « heures d'inoccupation ».

Donner au Représentant du Ministere un préavis de 48 heures pour le raccordement de la
nouvelle conduite au réseau de conduite d’eau principale existant.

RESTRICTIONS DE MISE EN (EUVRE

Les travaux suivants doivent étre effectués dans les huit (8) semaines suivant
l'adjudication du contrat :

A Installation de tous les nouveaux égouts collecteurs liés a :
1 La ligne 1 et la ligne 2, y compris ce qui suit :
A Chaussées et stationnement a remblayer, y compris la

couche de base granulaire.
2 Toutes les autres surfaces a remblayer jusqu'a la couche de
forme finale, y compris cette dernicre.

Les travaux suivants doivent étre effectués dans les treize (13) a quinze (15)
semaines suivant l'adjudication du contrat :

A Le revétement bitumineux de toutes les chaussées, y compris la couche de
base et la couche d'usure.

La remise en état de toutes les bordures en béton et de tous les trottoirs.

3 L'aménagement paysager, y compris la mise en place de terre végétale
avec semis ou la mise en place de terre végétale comme indiquée.
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PLAN D’ETAPE DES TRAVAUX

Soumettre a ’examen et a I’approbation du Représentant ministériel un plan d’étape qui
expose dans les grandes lignes les étapes des travaux en tenant compte des restrictions
indiquées pour la mise en ceuvre et conformément au calendrier soumis. Une fois le plan
approuvé par le Représentant ministériel, éviter d’apporter des changements aux étapes
indiquées sans 1’autorisation préalable écrite du Représentant ministériel. Tout
changement proposé au plan d’étape exige un préavis d’au moins sept (7) jours. Ne pas
travailler dans les zones d’étape en dehors des heures indiquées.

PLAN DE GESTION DE LA CIRCULATION

Soumettre un Plan de gestion de la circulation au Représentant du Ministére pour examen
et approbation au moins sept (7) jours avant la mise en ceuvre des travaux chaque fois, au
cours du projet, ou les travaux auront une incidence sur la circulation automobile ou
piétonne.

1 Le Plan de gestion de la circulation doit étre présenté dans un format
¢lectronique modifiable.

2 Le plan de gestion de la circulation doit illustrer clairement le maintien de 1’acces
aux batiments et au chantier des piétons et des véhicules, y compris les véhicules
prioritaires, en tout temps pendant la durée du contrat.

3 Apres I’approbation de ce plan par le représentant départemental, il est interdit
d’apporter des modifications a I’ordonnancement spécifié sans obtenir au
préalable ’autorisation écrite du représentant départemental. Toute modification
proposée au plan de gestion de la circulation doit étre précédée d’un préavis d’au
moins sept (7) jours.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d'acompte, présenter une
ventilation détaillée des cofits relatifs au contrat, indiquant ¢galement le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des cofits servira de base de référence aux fins de
calcul des acomptes.

Produits

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

A Une étude sur la présence de substances

désignées a I'Edifice de I'Est, Colline du Parlement,
Ottawa (Ontario)a été menée conformément aux
exigences de l'article 124 de la Partie Il du Code
canadien du travail qui stipule que chaque employeur
doit protéger la santé et assurer la sécurité de chaque
personne qui travaille pour lui, et que chacune de ces
personnes doit étre au courant des « risques connus ou
prévisibles pour la santé et la sécurité ». Cette étude a
été menée également en vertu de I'article 30 de la Loi
sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, Lois
refondues de I'Ontario de 1990, chapitre 0.1.

En ayant & sa disposition un RSD, le Représentant du
Ministére sera en mesure de renseigner ses employés,
ses entrepreneurs et les locataires de I'édifice au sujet
des substances désignées qui peuvent étre présentes et
étre possiblement dérangées au cours du projet. Le
Représentant du Ministére informé sera alors en mesure
d’imposer les précautions appropriées en matiére de
santé et sécurité pour toutes les personnes concernées.
Le Guide de I'écogouvernement expose les exigences
des politiques pour que le gouvernement fédéral
respecte voire dépasse les lois et réglements
environnementaux fédéraux et suive les meilleures
pratiques utilisées dans les secteurs public et privé.
Dans le Guide de I'écogouvernement, il est étant le
recours a des procédés, a des méthodes, a des
matériaux, a des produits ou a des sources d’énergie qui
ne contribuent pas ou qui contribuent peu a la
production de polluants et de déchets, et qui réduisent,
de fagon générale, les risques pour la santé et
'environnement. Il faut se conformer aux politiques
susmentionnées pendant toute la durée du projet de
Projet de reconstruction de collecteur d'égout de I'édifice
de I'Est.

2 Voici les substances désignées identifiées dans
la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les
réglements correspondants :

A Acrylonitrile : « Substance désignée —
Acrylonitrile » Regl. de I'Ont. 835
(modifié par le Regl. de I'Ont. 490/09)

2 Arsenic : « Substance désignée —
Arsenic » Régl. de 'Ont. 836 (modifié
par le Regl. de I'Ont. 490/09)

3 Amiante
A « Substance désignée —
Amiante » Régl. de 'Ont. 837



Projet n° Rapport sur les substances désignées Section 01 14 25

R.085000.001

10

Page 2de 5
(modifié par le Regl. de I'Ont.
490/09)
.2 « Généralités — Gestion des

déchets » Regl. de I'Ont. 347
(modifié par le Regl. de I'Ont.
337/09)

3 « Substance désignée —
Amiante dans les projets de
construction, dans I'exploitation
des immeubles et les
réparations » Régl. de I'Ont.
278/05 (modifié par le Régl. de
I'Ont. 493/09)

4 Politique ministérielle de
TPSGC, PM 057 — « Gestion de
'amiante ».

Benzéne : « Substance désignée — Benzene »
Régl. de I'Ont. 839 (modifié par le Régl. de 'Ont.
490/09)

Emissions de four a coke : « Substance
désignée — Emissions de four a coke » Régl. de
I'Ont. 840 (modifié par le Regl. de 'Ont. 490/09)

Oxyde d’éthyléne : « Substance désignée —
Oxyde d’éthyléne » Regl. de I'Ont. 841 (modifié
par le Regl. de I'Ont. 490/09)

Isocyanates : « Substance désignée —
Isocyanates » Régl. de 'Ont. 842 (modifié par le
Régl. de I'Ont. 490/09)

Plomb :

1 « Substance désignée — Plomb » Régl.
de I'Ont. 843 (modifié par le Régl. de
I'Ont. 490/09)

2 « Généralités — Gestion des déchets »
Reégl. de I'Ont. 347 (modifié par le Régl.
de I'Ont. 337/09)

3 Loi sur les produits dangereux,
Réglement sur les revétements
DORS/2005-109

Mercure :

A « Substance désignée — Mercure »
Régl. de 'Ont. 844 (modifié par le Régl.
de I'Ont. 490/09)

2 « Généralités — Gestion des déchets »
Reégl. de I'Ont. 347 (modifié par le Régl.
de I'Ont. 337/09)

Silice : « Substance désignée — Silice » Régl.
de I'Ont. 845 (modifié par le Régl. de I'Ont.
490/09)
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1 Chlorure de vinyle : « Substance désignée —

1.2 DATE DE VALIDITE

Chlorure de vinyle » Regl. de I'Ont. 846 (modifié
par le Regl. de I'Ont. 490/09)

3 Tous les entrepreneurs qui demandent des soumissions
a des sous-traitants doivent leur remettre le présent rapport Le
présent rapport doit étre interprété dans son intégralité, y
compris les textes et les tableaux.

A L’étude du secteur visé par le présent rapport a été
menée le 26 janvier 2012, par Nicole McRae, Agent de
I'environnement de la Direction des services
environnementaux, Direction générale des biens
immobiliers de TPSGC.

2 Le chantier se trouve a I'extérieur de I'édifice de I'Est, sur
la Colline du Parlement, a Ottawa (Ontario). La portée
des travaux proposés comprend la réparation et le
remplacement d'un collecteur d'égout pluvial d'environ
125 m de long qui passe sous le niveau du sol, a partir
du stationnement arriére de I'édifice de I'Est, sous le
remblai et sous le terrain de Parcs Canada ou il sera
raccordé a un collecteur d'égout existant.

A On n’a prélevé aucun échantillon pour les
besoins de la présente étude.

2 Aucun endroit a I'extérieur des limites définies
dans I'étendue des travaux n’a été inspecté.

3 Avant le début des travaux, il faut confirmer
aupres du Représentant du Ministére qu’aucune
autre substance désignée n’a été apportée dans
le secteur visé.

4 De plus, le rapport fait état des BPC et des
halocarbures, mais il ne fait pas état des autres
substances qui peuvent étre présentes dans les
opérations quotidiennes pour le matériel ou les
aires a vocation particuliére du batiment (p. ex.
écran de plomb, hottes de laboratoires, etc.).

5 Il est possible que des matériaux qui ne peuvent
pas étre raisonnablement déterminés dans le
cadre de la portée de cette évaluation soient
présents. Sides substances désignées
devaient étre trouvées au cours de la démolition,
il faut arréter les travaux, prendre les mesures
de prévention qui s'imposent et informer
immédiatement le Représentant du Ministere.
Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir
regu des instructions écrites.
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PARTIE 2 - SUBSTANCES DESIGNEES

2.1 RESULTATS DE L’ETUDE

S 0 N oo w N

1

A2

A3

2.2 RECOMMANDATIONS

ACRYLONITRILE : non identifié

ARSENIC : non identifié

AMIANTE : non identifié

BENZENE : non identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées
OXYDE D’ETHYLENE : non identifié
ISOCYANATES : non identifiés

PLOMB : non identifié

MERCURE : non identifié

SILICE : identifiée

La silice cristalline est 'un des minéraux les plus
répandus sur la surface de la terre. On la trouve
sous diverses formes dont la plus courante est le
quartz. La silice libre se présente particulierement
sous deux formes : la silice amorphe et la silice
cristalline.

Les travaux qui peuvent engendrer de grandes
quantités de silice sont les travaux de dynamitage,
de broyage, de chargement et de déchargement de
roches ou de matériaux contenant de la silice
cristalline; le décapage au jet de sable a l'aide de
silice cristalline ou de matériaux contenant de la
silice cristalline; la démolition de matériaux
contenant de la silice cristalline; et le nettoyage a
I'air comprimé de matériaux contenant de la silice
cristalline.

On trouve de la silice cristalline libre dans le béton et
dans la pierre concassee a divers endroits dans le
secteur des travaux.

MONOMERE DE CHLORURE DE VINYLE : non
identifié

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non
identifiés

HALOCARBURES: non identifiés

SILICE

On trouve de la silice cristalline dans le ciment. La
silice cristalline est régie par le Réglement de
I"Ontario 845 modifié par le Réglement de I'Ontario
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490/09 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
comme une substance désignée.

.2 La poussiére de silice peut étre produite lors de
travaux tels que dynamitage, broyage, concassage
et décapage au jet de sable de matériaux contenant
de la silice. Dans le secteur visé, on suppose que la
silice est présente dans le béton et la magonnerie.
Par conséquent, on devra prévoir une protection
respiratoire et une ventilation appropriées, pendant
la démolition et la modification de ces structures.

.3 La Direction générale de la santé et de la sécurité
au travail du ministére du Travail de I'Ontario a
publié un document intitulé : « Lignes directrices : La
silice sur les chantiers de construction ». Ce
document classe le dérangement des matériaux
contenant de la silice comme travaux de Type 1,
Type 2 ou Type 3, et prévoit différents niveaux de
protection respiratoire et de méthodes de travail
pour chaque classification. On devrait suivre ces
méthodes de travail lorsqu’on exécute des travaux
qui comprennent le dérangement des matériaux
contenant de la silice.

2 RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit examiner le rapport sur les
substances désignées et prendre les précautions qui
s’imposent pour veiller a la santé et a la sécurité des
travailleurs et pour protéger I'environnement. En
vertu de l'article 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, la personne chargée
d’engager I'entrepreneur (c.-a-d., le Représentant du
Ministére) doit s’assurer que I'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) recoivent une copie du
rapport sur les substances désignées avant de
conclure un contrat pour la réalisation des travaux
dans le cadre du projet. En vertu de l'article 27 (2)
(a, b et c) de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail de I'Ontario, le superviseur doit, lors de
I'exécution des travaux, prendre toutes les
précautions raisonnables afin d’assurer la protection
d’'un travailleur. Si vous avez des questions
concernant le présent rapport sur les substances
désignées, veuillez communiquer avec le
Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
REFERENCES
Ontario Traffic Manual (OTM):
A Book 2 — Conception, fabrication et modéles de panneaux. Mars 2005.

2 Book 7 - Conditions temporaires. Mars 2001.

Province de 1’Ontario : Loi et réglement sur la santé et la sécurité au travail (OHSA et
Regs.)

.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise a jour 2005.

2 Projets de construction, Réglements de 1’Ontario 213/91.

PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Se conformer aux exigences des lois, des réglements et des ordonnances en vigueur
régissant la circulation et l'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire
d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux, des matériels et de I'équipement.

Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit.

A Disposer 1'équipement de maniére a causer le minimum d'inconvénients et de
risques aux usagers de la chaussée.

2 Regrouper 1'équipement le plus possible, de préférence du méme c6té de la
chaussée.

3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée durant la nuit.

Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans I'autorisation du Représentant du
Ministére. Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée,
conformément aux instructions énoncées dans le Book 7 du manuel OTM.

Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour
permettre l'utilisation du nombre requis de voies de circulation.

A Les voies temporaires doivent avoir au moins 7 m de largeur lorsque la circulation
dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans les deux sens.

2 Les voies temporaires doivent avoir au moins 4 m de largeur lorsque la circulation
dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans un seul sens.

Au besoin, aménager des voies temporaires ou de déviation revétues de gravier afin de
permettre a la circulation de contourner le chantier.

DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT

Fournir et installer des signaux, des feux clignotants et d'autres dispositifs du méme genre
destinés a indiquer la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation
temporaire découlant de la réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un réflexe
de la part de l'usager de la route, et en assurer l'entretien. Tous les panneaux de
signalisation doivent étre conformes au Book 2 du manuel OTM.
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Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs

d'avertissement, conformément aux prescriptions énoncées dans le Book 7 du manuel
OTM.

Placer les signaux et les autres dispositifs aux endroits recommandés dans le Book 7 du
manuel OTM.

Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministére afin de dresser avec lui
une liste des signaux et des autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation
sur le chantier change, réviser la liste a la satisfaction du Représentant du Ministere.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation, c'est-a-dire :

A vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état,
au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signaux afin d'en maintenir la clarté et la qualité de réflexion;

2 enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes,
ces situations pouvant varier d'une journée a l'autre.

REGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

Fournir sur les lieux les services de signaleurs compétents dont la formation et
I'équipement sont conformes aux prescriptions de la Loi et réglement de 1’Ontario sur la
santé et la sécurité au travail.

A Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou de 1'équipement
qui bloquent la chaussée, en totalité ou en partie.

2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un systéme de voies fermées et de circulation a
sens unique dans une zone de construction, que la circulation est dense, les
vitesses d'approche élevées et que le systéme de signalisation est hors service.

3 Lorsque des ouvriers et de I'équipement sont a I'ceuvre sur la chaussée, au-dela du
sommet d'une pente, au détour d'une courbe prononcée ou a d'autres endroits ou
les usagers ne peuvent étre autrement avertis de fagon efficace.

4 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant I'installation ou
l'enlevement des dispositifs de signalisation.

5 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de I'impossibilité
d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.

.6 Dans tous les cas ou les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une
protection compléte des ouvriers, de I'équipement et de la circulation publique.

Lorsqu'une route normalement a deux sens doit étre réduite a une seule voie;

1 Fournir au moins deux (2) ouvriers chargés de diriger la circulation a
temps plein qui doivent étre sur place en 7 h et 19 h les jours de semaine
afin de réguler la circulation dans les deux directions pendant ces heures.
En dehors de ces heures, y compris les fins de semaine, fournir des
panneaux indiquant : « Cédez aux véhicules en sens inverse »,
conformément au livre 7 de I'OTM, au lieu d'ouvriers chargés de diriger la
circulation a temps plein.
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1.5 RESTRICTIONS A LA CIRCULATION
A Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux, sauf

lorsque les travaux de construction effectués le justifient, et pourvu que, conformément au
présent devis, des mesures approuvées par le Représentant du Ministére ont été prises.
Voir la Section 01 00 10 - Instructions générales, pour les restrictions a la circulation.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
REFERENCES
Code canadien du travail, partie I, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au

travail.

Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).

Province de 1'Ontario

.1 Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, mise a jour 2005.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre, au plus tard cinq (5) jours apres la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

A Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de l'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

Soumettre a le Représentant du Ministére une fois par semaine, 2 exemplaires des rapports
de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant autorisé
de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT conformément a la section 01 00 10 —
Instructions Générales.

Exigences de formation pour le personnel, y compris mais non de fagon limitative::

A formation et qualification du personnel et des autres agents responsables sur la
santé et la sécurité sur les chantiers;

2 formation sur les dangers présents sur les chantiers;

3 formation sur ’utilisation d’équipement de protection individuel.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 3 jours suivant la
réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité et le soumettra de nouveau a le Représentant du Ministére au plus tard 2 jours
aprés réception des observations de le Représentant du Ministére.

L'examen par le Représentant du Ministeére du plan final de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas €tre interprété comme une approbation de ce
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plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de 'Entrepreneur en matiére de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en cas
de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui
a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :

1 la circulation de véhicules;

2 la présence de matériel de construction lourd;
3 des objets tournants;
4

palan aérien

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur 1'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.
Toute dispense ou substitution relatives a une portion ou provision des lignes directrices
de santé et de sécurité minimales stipulées dans le présent devis, ou dans le plan de santé
et de sécurité propre au chantier, doivent étre soumises par écrit a le Représentant du
Ministére. Le Représentant du Ministére transmettra par écrit son approbation ou sa
demande de changements.
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RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigu€s au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de 1'0Ontario, S.R.O.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employ¢ de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et de
la sécurité, et 'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :

A assumer la responsabilité des séances de formation de 'Entrepreneur, en matiére
de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter les

travaux;

2 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail
et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur;

3 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux et rendre compte

directement au superviseur du chantier.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministere.
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Remettre a le Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en mati¢re de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiere de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs ne sont pas permis.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministeére.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au colt et au calendrier
des travaux.

Produits

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Généralités
FEUX

Les feux et le briilage des déchets sur le chantier ne sont pas permis

ELIMINATION DES DECHETS

11 est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les
essences minérales et les diluants pour I'huile ou la peinture, en les déversant dans des
cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

DRAINAGE

Assurer le drainage et le pompage temporaires, nécessaires pour garder les excavations et
le chantier a sec.

Il est interdit de pomper de l'eau contenant des particules de matériaux en suspension,
dans les cours d'eau, les réseaux d'égout ou les systémes de drainage.

Controler I'évacuation de I'eau contenant des particules de matériaux en suspension ou
toute autre substance délétére conformément aux exigences des autorités locales.

Au moins 3 jours avant le début des travaux sur le chantier, soumettre a le Représentant
du Ministére, pour examen, un plan de mesures contre I'érosion et le transport de
sédiments. Cet examen a pour but d'assurer la conformité générale avec les mesures contre
1'érosion et le transport de sédiments qui seront en vigueur durant la construction, et il ne
reléve pas I'Entrepreneur de ses obligations et responsabilités.

DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés
adjacentes, aux endroits indiqués.

A Eviter que des appareils, des systémes d’échappement ou des matériaux
entreposés ne se retrouvent dans la limite du feuillage des arbres ou n’entrent en
contact avec un arbre, un arbuste ou une plante, sauf indications contraires
données par écrit par le Représentant du Ministére.

2 Pour les ouvrages immédiatement adjacents aux aires boisées, séparer la zone des
travaux de la zone boisée en prévoyant des barriéres a neige ainsi que des poteaux
en « T » a ’extérieur des limites du feuillage des arbres sur toute la longueur de la
zone des travaux. Eviter que des appareils ou des matériaux n’empiétent sur cette
zone végétale protégée.

3 .Dans le cas des arbres isolés, encercler chaque arbre a I’extérieur de sa limite de
feuillage a I’aide de barriéres a neige solidement fixées a des poteaux en « T ».

4 Surveiller continuellement 1’état des barriéres a neige. Réparer immédiatement
tout affaissement ou toute perturbation de la barriére.

.5 Eviter de couper ou d’endommager des arbres, des arbustes ou des plantes. Les
racines des arbres ou les mottes ne doivent étre exposées en aucune circonstance.
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S’il arrive que des branches d’arbre soient coupées par accident ou que des
racines soient exposées dans les aires creusées, utiliser immédiatement une toile
de jute mouillée pour les recouvrir et les protéger de la lumiére du soleil.
Informer immédiatement le Représentant du Ministére et attendre ses instructions
¢crites avant de continuer

Avant d’autoriser un employé ou un sous-traitant a entrer dans la zone des travaux, tenir
une séance d’information sur les exigences prévues a 1’article 1.4.1.

Avant de commencer les travaux, examiner sur place avec le Représentant du Ministére
les limites proposées pour les barriéres a neige. Une fois que ces limites sont examinées et
acceptées par le Représentant du Ministére, éviter d’y déroger.

Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute activité qui pourrait exiger
un empictement sur la limite du feuillage des arbres, et attendre ses instructions écrites
avant de continuer.

Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction,
aux aires d'entreposage et aux voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes
d'une cage protectrice en bois d'une hauteur de 2 m a partir du niveau du sol.

Au cours des travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne
d'égouttement les racines des arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni
endommaggées. Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux
inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégés.

Réduire au minimum I'enlévement de la terre végétale et de la végétation.

PLAN DE LUTTE CONTRE L’EROSION ET LES SEDIMENTS

Soumettre un plan de lutte contre 1’érosion et les sédiments a 1’examen et a 1’approbation
du représentant départemental. Cet examen vise a garantir une conformité générale aux
mesures de lutte contre 1’érosion et les sédiments qui seront appliquées au cours du contrat
et il ne dégage par I’Entrepreneur de ses obligations ni de ses responsabilités.

A Le plan de lutte contre 1’érosion et les sédiments doit identifier des procédures et
des éléments temporaires a mettre en place au cours de I’exécution des travaux
pour empécher 1’érosion et la sédimentation de se répandre au-dela des limites des
travaux.

2 Les mesures du plan de lutte contre I’érosion et les sédiments doivent étre
appliquées avant le début des travaux principaux.

3 Apres 1’approbation de ce plan par le représentant départemental, il est interdit
d’apporter des modifications au plan sans obtenir au préalable 1’autorisation écrite
du représentant départemental.

4 Surveiller continuellement I’efficacité des mesures de lutte contre 1’érosion et les
sédiments mises en place en vertu du contrat. Vérifier 1’état des mesures de lutte
contre I’érosion et les sédiments quotidiennement. Réparer tous les dommages ou
toutes les défectuosités constatés.

RAVITAILLEMENT DES VEHICULES

Avant de commencer les travaux, soumettre a I'examen et a l'approbation du représentant
départemental un plan de ravitaillement des véhicules, lequel plan sera suivi durant
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l'exécution des travaux. Le plan doit aussi prévoir la liste des appareils a conserver sur le
chantier en cas de déversement.

En cas de déversement, aviser immédiatement le représentant départemental.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le controle des gaz dégagés par le matériel et les installations, conformément aux
exigences des autorités locales.

Arroser les matériaux secs ou recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussicre ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
REGLEMENTS

Se conformer aux réglements de I'Ontario 102/94 et 103/94 de la Loi sur la protection de
l'environnement, pour le programme de gestion des déchets résultant de projets de
construction et de démolition.

DEFINITIONS

Audit des déchets (AD): L'audit des déchets concerne la quantité de déchets que les
travaux devraient générer. Cette vérification suppose de mesurer et d'évaluer la quantité, la
composition et I'origine des déchets produits et les facteurs opérationnels qui contribuent a
la génération de ceux-ci.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Le PRD est fondé
sur les données fournies par la fiche de contrdle des déchets.

AUDIT DES DECHETS (AD)

Réaliser un « audit des déchets » afin de déterminer les déchets produits lors des activités
de construction et de démolition, préparer un « plan de réduction des déchets » et mettre
en ceuvre des procédures en vue de la réduction, de la réutilisation et du recyclage des
matériaux dans la mesure du possible.

PLAN DE GESTION DES DECHETS

Dans les dix (10) jours qui suivent I'adjudication du contrat, soumettre pour examen par le
spécialiste en gestion des déchets de TPSGC un « plan de gestion des déchets » détaillé
pour le projet. Inclure la marche a suivre pour I'élimination des matériaux de rebut
résultant de travaux de démolition et de construction.

PROGRAMME DE TRI DES MATERIAUX A LA SOURCE

Fournir un « programme de tri des matériaux a la source » pour démonter et recueillir,
d'une maniere ordonnée, parmi les « déchets généraux », les matériaux identifiés dans
'« audit des déchets » qui sont destinés a une « élimination écologique »..

SEANCE D’INFORMATION POUR LE PERSONNEL AFFECTE A LA
REALISATION DES TRAVAUX

Tout le personnel affecté a la réalisation des travaux doit étre parfaitement mis au
courant du plan de gestion des déchets et sera tenu de s'y conformer pour tous les aspects
des travaux. Il incombe a I'Entrepreneur de voir a faire respecter les exigences de ce plan.
Le Représentant du Ministere se réserve le droit d'exiger l'expulsion du chantier des
personnes qui ne respectent pas les exigences du plan de gestion des déchets.
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1.7 ENTREPOSAG, MANUTENTION PROTECTION
A Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de

déchets toxiques ou dangereux.

2 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement.
1.8 REGISTRES
A Soumettre a le Représentant du Ministere des registres complets de tous les matériaux

enlevés du chantier comme « matériaux destinés a une élimination écologique » et comme
« déchets généraux » , y compris:

.1 I'heure et la date des travaux d'enlévement;
2 la description des matériaux et des quantités (poids en kilogrammes);
3 la preuve que les matériaux ont été regus a un site de traitement des déchets

approuvé ou a un site d'élimination des déchets certifié, selon les besoins.

Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 GENERALITES
1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
2 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne

sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

FIN DE LA SECTION



