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Partie 1 Généralités
1.1 TAXES

1 Payer toutes les taxes prévues par la loi, y compris les taxes fédérales, provinciales et

1.2
A1
13
1
2
3
A4
14
1

municipales.

REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer toutes les redevances et obtenir tous les permis nécessaires. Fournir les plans et les
renseignements nécessaires aux services d'inspection pour obtenir les certificats
d'acceptation. Présenter des certificats d'inspection comme preuve que le travail est
conforme aux exigences des autorités compétentes.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, avec le rapport d'avancement des travaux, et selon les directives du
Représentant du Ministéere, une (1) copie du dossier de photographies numériques en

couleurs, a résolution fine, en format jpg, présentée sur support électronique

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la
photographie.

Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du Ministere.

Fréguence de soumission des photos :

1 Avant le début des travaux;
2 Toutes les semaines et selon les directives du Représentant du Ministére.
3 Une fois les travaux de montage de l'ossature et d'installation des canalisations

d'utilités terminés mais avant que les ouvrages soient dissimulés;

4 A I’achévement des travaux.

MESURES DE SECURITE-INCENDIE

Se conformer au Code national du batiment du Canada 2010 et au Code national de
prévention des incendies du Canada 2010 pour ce qui touche la sécurité des personnes
dans les batiments en cas d’incendie et pour la protection des batiments contre les
incendies de la fagon suivante :

A Code national du batiment (CNB) : au sujet des caractéristiques de protection et de

sécurité incendie a ajouter dans un édifice au cours de la construction.

2 Code national de prévention des incendies (CNPI) :

A Entretien continu et utilisation des caractéristiques de protection et de
sécurité incendie qui ont été ajoutées dans les édifices.
2 Exécution de travaux qui pourraient entrainer des risques d’incendie dans
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les édifices et prés d’eux.

3 Restrictions au sujet de la teneur en matiéres dangereuses dans les
édifices et prés de ceux-ci.
4 Elaboration de plans de sécurité incendie.
5 Sécurité incendie sur les sites de construction et de démolition.
2 Soudage et découpage :
A Avant d'entreprendre des travaux de soudage, brasage, meulage et/ou découpage,

obtenir un permis, selon les indications du Représentant du Ministére. Entreposer
les liquides inflammables dans des contenants approuvés par la CSA.

2 Au moins une (1) semaine avant le début des travaux de découpage, soudage ou
brasage, fournir au Représentant du Ministere :

| un avis d'intention indiquant les dispositifs touchés, le moment et la durée
de l'isolation ou de la dérivation.

2 le permis de soudage ddment rempli, selon le CNPI.

3 remettre le permis de soudage au Représentant du Ministere dés
I'achévement des travaux pour lesquels celui-ci avait été délivré.

3 Tous les travaux de découpage ou de soudage exécutés a moins de 15 m de
matériaux combustibles susceptibles d'étre enflammés par radiation ou par
conduction doivent étre exécutés en présence d'un agent de sécurité incendie, tel
que défini dans le CNPI.

3 Lorsque les travaux nécessitent la mise hors service des systémes d'alarme, d'extinction et
de protection incendie ou qu’ils déclenchent un de ces systéemes, prendre les mesures ci-
apres.

Nl Assurer les services d'un agent de sécurité incendie, tel que défini dans le CNPI; en
général, un agent de sécurité incendie est une personne qui connait bien les
consignes en matiére de sécurité incendie et qui exécute, une fois I'heure, des
rondes de surveillance dans les secteurs non protégés et inoccupés.

2 Retenir les services du fabricant des systémes de protection incendie, qui devra,
une fois par jour ou a intervalles indiqués et approuvés par le Représentant du
Ministére, isoler et protéger les éléments et les ouvrages touchés par les activités
suivantes:

| modification des systemes d'alarme, d'extinction et de protection
incendie; et/ou

2 découpage, soudage, brasage et autres susceptibles de déclencher les
systémes de protection incendie

3 Dés l'achévement des travaux, remettre en service les systemes de protection
contre I'incendie et Vvérifier que tous les dispositifs fonctionnent parfaitement bien.

4 Aviser I'organisme de surveillance d'alarme incendie et le service d'incendie local
immédiatement avant la mise hors service du systéme et immédiatement apres sa
remise en service.

15 MATIERES DANGEREUSES

A Matiére dangereuse : produit, substance ou organisme qui peut avoir des répercussions
négatives sur l'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux
lorsqu'il est libéré dans I'environnement.
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2 Se conformer aux exigences du Systeme d'information sur les matiéres dangereuses

utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, le stockage et
I'élimination des matieres dangereuses ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches
techniques santé-sécurité.

3 Donner au Représentant du Ministére un préavis d’une (1) semaine avant d'exécuter, dans
des batiments occupés, des travaux engageant des substances désignées (Projet de loi 208
de I'Ontario) ou des substances dangereuses (Code canadien du travail, Partie I, Section
10), et s'il s'agit de travaux de peinturage, de calfeutrage ou de pose de tapis ou d'adhésif
pour tapis ou d’autres matériaux produisant un dégagement gazeux.

1.6 OUVRAGES D’ACCES ET DE PROTECTION TEMPORAIRES

A1 Maintenir les services existants du batiment et aménager les accés nécessaires pour les
personnes et les véhicules.

2 Palissade de chantier :

| Concevaoir, ériger et entretenir des ouvrages d’acces temporaires ainsi que des
allées piétonnieres couvertes. Prévoir les moyens de protection nécessaires, y
compris les panneaux d'affichage et systemes d'éclairage électrique requis par les
autorités compétentes

2 Fournir et installer une barriére verrouillable pour la circulation des camions et une
porte piétonne, conformément aux exigences, et respecter les restrictions relatives
a la circulation sur les rues avoisinantes. Munir la barriere d'une serrure a clé.
Peindre le c6té extérieur de la palissade de la couleur choisie par le Représentant
du Ministere.

3 Abris, enceintes et fermetures contre les intempéries : protéger temporairement les
ouvrages, jusqu'a la mise en place de fermetures permanentes.

A4 Protection du mobilier existant :
1 L’Entrepreneur doit déplacer les produits et les étalages existant au rez-de-
chaussée selon les besoins pour exécuter les travaux.
2 Protéger tous les avoirs du magasin Hallmark contre le vol, les dommages et

I’accumulation de poussiére.

5 Dispositifs anti-poussiére :
A Prévoir des cloisons ou des écrans pare-poussiere pour fermer les espaces ou sont
exécutées des activités génératrices de poussiere, afin de protéger les travailleurs,
le public et les surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient
terminées.
3 Protéger tout le mobilier du secteur des travaux au moyen d'une pellicule en

polyéthyléne de 0,102 mm d'épaisseur pendant les travaux. Enlever cette pellicule
pendant les périodes d'interruption des travaux et s'assurer que les locaux sont
propres, sdrs et non encombrés durant les heures normales.
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.6 Concevoir, construire et entretenir des moyens d'acces au chantier, notamment des

escaliers, voies de circulation, rampes ou échelles et échafaudages indépendants des
ouvrages finis et conformes aux réglements municipaux, provinciaux et autres.

T Mesures de protection :
A1 Protéger les ouvrages de tout dommage jusqu'a la prise de possession.
2 Protéger les ouvrages avoisinants de la poussiere et des saletés, lesquelles doivent
étre circonscrites au secteur des travaux.
3 Protéger le personnel et les autres utilisateurs du chantier de tout danger.
8 Zones de travail :
A Les zones de travail sont : les aires du sous-sol et du rez-de-chaussée selon les
indications sur les dessins.
2 L’Entrepreneur doit accepter d’installer des cloisons adéquates sur le chantier et

d’afficher les avis nécessaires de sorte a créer une barriere « temporelle et
spatiale » en tout temps au cours de la durée d’exécution du projet. Lorsque le
personnel d’exploitation du batiment doit avoir accés au matériel pour assurer
I’exploitation du batiment, il doit exister une bonne communication et une
coordination adéquate entre toutes les parties en cause.

1.7 NETTOYAGE

1 Nettoyer le secteur des travaux & mesure que progressent les travaux. A la fin de chaque
période de travail, ou plus souvent si le Représentant du Ministere le juge a propos,
enlever les rebuts du chantier, ranger soigneusement les matériaux a utiliser et faire le
nettoyage des lieux.

2 Une fois les travaux terminés, enlever les échafaudages, dispositifs temporaires de
protection et matériaux de surplus. Réparer les défectuosités constatées a ce stade.

3 Nettoyer et astiquer: vitres, miroirs, carreaux de céramique, surfaces d'aluminium, chrome,
acier inoxydable, émail au four ou vitreux, stratifiés de plastique et autres surfaces de
plastique, planchers, quincaillerie et accessoires de salle de bain. Nettoyer les articles
fabriqués conformément aux instructions écrites du fabricant.

4 Nettoyer les zones visées par le contrat pour les remettre dans un état jugé acceptable par
le Représentant du Ministere.

1.8 AUTORISATION DE SECURITE

1 Tout le personnel employé dans le cadre du présent projet doit étre soumis a une vérification de
sécurité. L'Entrepreneur doit obtenir l'autorisation exigée pour chaque personne appelée a se
trouver sur les lieux des travaux.

2 Le personnel fera I'objet d'un contrdle sécuritaire quotidien d'arrivée et de départ. Un laissez-
passer sera remis a chaque personne au début de chaque quart de travail, lequel devra étre porté
en tout temps et remis a la fin du quart de travail.
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1.9 ESCORTE DE SECURITE

1 Tout le personnel employé dans le cadre du présent projet doit étre escorté lorsqu'il

effectue des travaux dans des zones interdites au public durant les heures normales de
travail. Il sera escorté dans toutes les zones ou il doit effectuer des travaux apres les heures
normales de travail.

2 Soumettre au Représentant du Ministére une demande d'escorte au moins quatorze (14)
jours avant la date a laguelle I'escorte est requise. Si la demande est soumise dans le délai
susmentionné, le Représentant du Ministere assumera les colts de I'escorte. Les frais
encourus pour toute demande tardive d'une escorte seront imputés a I'Entrepreneur.

3 Toute demande d'escorte peut étre annulée sans frais si I'avis d'annulation est donné au
moins quatre (4) heures avant I'heure a laquelle I'escorte est prévue. Les frais encourus
pour toute annulation tardive d'une escorte seront imputés a I'Entrepreneur.

A4 Les colts de I'escorte seront calculés au tarif horaire moyen d'un agent de sécurité a raison

d'au moins huit (8) heures par jour pour une demande tardive d'escorte et de quatre (4)
heures pour une annulation tardive.

1.10 VENTILATION DES COUTS
1 Avant de soumettre une premiére demande de versement d'acompte, présenter une
ventilation détaillée des codts relatifs au contrat, indiquant également le prix global du
contrat, selon les directives du Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le
Représentant du Ministére, la ventilation des co(ts servira de base de référence aux fins de
calcul des acomptes
1.11 PRIORITE
1 Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les sections de la Division
01 ont priorité sur les sections techniques des autres divisions du devis de projet.
Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

2.1 SANS OBJET
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1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 00 10 — Instructions générales.

2 Section 01 32 18 — Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres (GANTT).
1.2 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

1 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens

temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.
2 Mettre des installations sanitaires a la disposition du personnel de 1'Entrepreneur et ce
dernier devra en assurer l'entretien.
1.3 HEURES DE TRAVAIL
1 Les heures normales de travail sont de 8 h a 16 h, du lundi au vendredi, sauf les fins de
semaine et les jours fériés. Les demandes d’acces au chantier a I’extérieur des heures
régulieres doivent étre préalablement approuvées par le Représentant du Ministere.
14 CHANTIER
1 Etablir le calendrier des travaux et les exécuter de fagon 2 nuire le moins possible au

fonctionnement de I’immeuble. Consulter le Représentant du Ministére pour coordonner
les travaux avec les activités prévues dans I’immeuble.

2 La livraison et le déchargement des matériaux et du matériel sont limités au secteur des
travaux.
1.5 EXIGENCES PARTICULIERES
1 Soumettre I'horaire des travaux conformément a la section 01 32 18 - Ordonnancement des

travaux - Diagrammes a barres (GANTT).
2 Les travaux bruyants doivent étre exécutés du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h.

3 Veiller a ce que les matériaux/matériels soient livrés du lundi au vendredi, entre 8 h et
16 h, sauf indication contraire de la part du Représentant du Ministere.

4 S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.
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5 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

.6 L'acces au chantier des véhicules de I'Entrepreneur est limité au secteur de construction.
1.6 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

1 Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est permis de fumer seulement dans les

aires désignées a cette fin.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES
REGLEMENTAIRES

Une inspection pour déceler la présence de substances
désignées relativement au projet d'identification des
lacunes au code de 'immeuble de base dans I'édifice
Brouse a Ottawa (Ontario) a été effectuée conformément
aux exigences de l'article 30 de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, Lois refondues de I'Ontario
de 1990, chapitre 0.1. L'article 124 de la Partie 1l du Code
canadien du travail stipule également que I'employeur doit
veiller a la protection de ses employés en matiére de santé
et de sécurité au travail. En ayant & sa disposition un
rapport sur les substances désignées, le Représentant du
Ministere sera en mesure d’'informer les employés, les
entrepreneurs et les locataires de la présence de
substances désignées qui risquent d'étre perturbées au
cours de la réalisation du projet. C’est ainsi que le
Représentant du Ministére pourra prendre des mesures
appropriées concernant la santé et la sécurité du personnel.

Voici les substances désignées identifiées dans la Loi sur la
santé et la sécurité au travail et les reglements
correspondants :

A1 Acrylonitrile : Régl. de I'Ont. 490/09,

« Substances désignées », tel que modifié.

2 Arsenic : Régl. de I'Ont. 490/09, « Substances
désignées », tel que modifié.
3 Amiante :

A Regl. de I'Ont. 490/09, « Substances
désignées », tel que modifié.

2 Reégl. de I'Ont. 347/09, « General — Waste
Management », tel que modifié.

3 Regl. de I'Ont. 278/05 « Substance
désignée — Amiante dans les chantiers de
construction, les édifices et les travaux de
réparation », tel que modifié.

4 Politique ministérielle 057 de TPSGC —

« Gestion de 'amiante ».

A4 Benzéne : Régl. de I'Ont. 490/09, « Substances
désignées », tel que modifié.

5 Fumées de four a coke : Régl. de I'Ont. 490/09,
« Substances désignées », tel que modifié.

.6 Oxyde d’éthyléene : Regl. de I'Ont. 490/09,
« Substances désignées », tel que modifie.

7 Isocyanates : Regl. de I'Ont. 490/09, « Substances

désignées », tel que modifié.

.8 Plomb :

A Regl. de I'Ont. 490/09, « Substances
désignées », tel que modifié.
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1.2 DATE DE VALIDITE

.2 Reégl. de I'Ont. 347/09, « General — Waste
Management », tel que modifié.

3 Reglement sur les revétements pris en
vertu de la Loi sur les produits dangereux,
DORS/2005-109, tel que modifié (2011).

9 Mercure :
A Regl. de I'Ont. 490/09, « Substances
désignées », tel que modifié.
2 Regl. de I'Ont. 347/09, « General — Waste
Management », tel que modifié.

.10 Silice : Régl. de I'Ont. 490/09, « Substances
désignées », tel que modifié.

A1 Chlorure de vinyle : Regl. de I'Ont. 490/09,
« Substances désignées », tel que modifié.

Tous les entrepreneurs qui demandent des soumissions a
des sous-traitants doivent leur remettre le présent rapport.

La compagnie DST Consulting Engineers Inc. (DST) a
effectué une étude des lieux pour la préparation du présent
rapport le 1*" ao(t 2013 (fichier DST n° BE-OT-017110).

La portée des travaux proposés englobe la réalisation d’'un
relevé de substances désignées retrouvées au sous-sol,
au rez-de-chaussée et dans la mezzanine dans I'édifice
Brouse, selon les indications de TPSGC.

A La portée des travaux pour la réalisation du présent

rapport a comporté une inspection visuelle des
matériaux de construction ainsi que de leur contenu
pour déceler la présence de substances désignées
dans les secteurs des travaux situés dans I'édifice
Brouse le 1* ao(t 2013.

2 A la suite de I'inspection visuelle, on a prélevé des

échantillons de matériaux susceptibles de renfermer
une substance désignée (selon les besoins) et on
les a fait analyser. Dans le cadre de cette
inspection, vingt-quatre (24) échantillons en vrac de
matériaux susceptibles de renfermer de I'amiante et
trois (3) échantillons de mortier et de peinture
susceptibles de renfermer du plomb ont été
prélevés.

3 Les échantillons ont été remis a Paracel

Laboratories Ltd. situé au 300-2319, boul.
St-Laurent a Ottawa (Ontario) K1G 4J8, en vue
d’'étre analysés.

A4 Les études ont été limitées aux secteurs qui étaient

accessibles par des moyens non destructifs.
L’inspection visuelle et I'échantillonnage étaient
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PARTIE 2 — SUBSTANCES DESIGNEES

2.1 RESULTATS
DE L'ETUDE

limités aux secteurs facilement accessibles. L'étude
ne comprenait pas d'essai destructif. Le type de
construction du batiment limite quelque peu
I'exhaustivité de la recherche de substances
désignées. Ainsi, dans le cadre de I'étude, les
planchers, les revétements de plancher, les plafonds
ou les murs pleins, l'arriéere des gaines des
chaudiéres, l'intérieur ou derriere les chaudiéres,
etc. n'ont pas été démolis pour examiner les
conditions dissimulées.

5 Il est possible que des substances désignées soient

présentes dans des endroits non accessibles et
dans des espaces dissimulés (c’est-a-dire dans les
cavités des murs et plafonds) ou dans d’autres
espaces clos. Aucun endroit a I'extérieur des limites
définies des travaux n'a été évalué.

.6 Avant le début des travaux, obtenir la confirmation

du Représentant du Ministére qu’aucune autre
substance désignée n’a été apportée dans le
secteur des travaux.

7 L'étude a porté également sur les biphényles

polychlorés (BPC) et les halocarbures. Toutefois, on
a exclu les autres substances pouvant étre utilisées
guotidiennement dans de I'équipement ou des
secteurs spécialisés du batiment (c’est-a-dire écrans
de plomb, hottes, produits chimiques, etc.).

.8 Il est possible que certaines substances n’aient pu

étre raisonnablement identifiées dans le cadre de la
présente évaluation ou qu’elles n'étaient pas
apparentes lors de visites précédentes. Si des
substances désignées devaient étre trouvées au
cours de la démolition ou de la rénovation, arréter
les travaux, prendre les mesures de prévention qui
s’imposent et informer immédiatement le
Représentant du Ministére. Ne pas reprendre les
travaux avant d’avoir recu des instructions
écrites.

ACRYLONITRILE : non identifié
ARSENIC : non identifié
AMIANTE : identifié

L’amiante est un matériau qu’on trouve dans la nature. En
général, autrefois, il entrait dans la composition de plusieurs
matériaux employés dans l'industrie de la construction afin
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d’en augmenter la résistance thermique ou chimique. On
I'utilise fréiguemment dans l'isolation thermique de tuyaux et
de chaudieres, dans l'ignifugation des charpentes en acier
et dans la fabrication de carreaux pour planchers et
d’enduits pour murs et plafonds. Les matériaux qui
contiennent de I'amiante se divisent en deux catégories :
les friables et les non friables. Les matériaux qui
contiennent de I'amiante friable sont fragiles et peuvent
facilement s’émietter par une simple pression des doigts.
Les matériaux contenant de I'amiante non friable sont plus
durables et renferment un liant comme du ciment, de la
résine vinylique ou du bitume.

Des échantillons en vrac représentatifs ont été prélevés le
1° aolt 2013 & partir de matériaux situés dans certains
secteurs des travaux et ils ont été analysés pour déterminer
leur teneur en amiante. Les résultats des analyses
indiquent qu’il y a de I'amiante dans certains échantillons
prélevés dans les secteurs des travaux. Le tableau suivant
donne les résultats des analyses effectués sur des
échantillons en vrac prélevés au cours de la visite des

lieux :

Tableau 1 - Résultats des analyses sur des échantillons en vrac — Amiante

Identification T Teneur
de Matériau Emplacement ype en
I’échantillon d’amiante amiante
Entrée nord (arriére) .
Brouse 01A Pate 2 joint — Murs — Rez-de-chaussée | Chrysotile 1%
sur cloisons Entrée nord (arriere) )
Brouse 01B séches - vieux — Murs — Rez-de-chaussée Non analysé
Brouse 01C produit Mur nord — Sous-sol Non analysé
Brouse 02A n.d S.0.
Brouse 02B Enduit Murs — Rez-de-chaussée n.d S.0.
Brouse 02C n.d S.0.
Brouse 03A Carreau de Entrée nord (arriere) — n.d S.0.
Brouse 03B plancher en Rez-de- n.d s.0.
vinyle de chaussée
12 po x 12 po
— de couleur
grise
Brouse 03C n.d. S.0.
Brouse 04A i _d S | n.d. S.0.
Brouse 04B Crepi — de Ous-sot = n.d. s.0.
couleur grise Derriére
Brouse 04C I’escalier n.d. s.0.
principal
Brouse 05A n.d. S.0.
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Brouse 05B Mortier pour pierre Murs du sous-sol n.d. S.0.
Brouse 05C n.d. S.0.
Brouse 06A Magasin principal - n.d. S.0.
A x Rez-de-chaussée
Pate a joint sur Magasin principal —
Brouse 06B cloisons seches — ! n.d. S.0.
nouveau produit Rez-de-chaussee
Brouse 06C Secteur réservé au n.d. S.0.
personnel — Sous-sol

Brouse 07A Carreau de n.d. S.0.
Brouse 07B plancher en vinyle Secteur réservé au n.d. S.0.
Brouse 07C de 12 po x 12 po - personnel — Sous-sol n.d. 5.0.

de couleur blanche

avec mouchetures

grises

Brouse 08A Carreau de n.d. S.0.
Brouse 08B plancher en vinyle Secteur réservé au n.d. S.0.
Brouse 08C | de 12 pox12po - personnel — Sous-sol n.d. 5.0.

de couleur blanche

avec mouchetures

bleues

Les éléments qui sont en caractéres gras dépassent la concentration admissible de 0,5 % d’amiante,
conformément au Regl. de I’Ontario 278/05, tel que modifié.
n.d. = non détecté ; s.0. = sans objet

On retrouve les matériaux suivants contenant de I'amiante non
friable dans le secteur des travaux et ces derniers peuvent
entrainer un risque s'ils sont perturbés au cours du projet
d’'identification des lacunes au code de I'immeuble de base dans
I'édifice Brouse :

1. lly ade lavieille pate a joints sur les cloisons séches dans
les aires des installations mécaniques et les secteurs
réservés au personnel au nord (arriere) du rez-de-chaussée
et du sous-sol. Tous les vieux produits utilisés pour les
pates a joint sur les cloisons seches devraient étre
considérés comme renfermant de I'amiante, a moins que
d’'autres échantillons ou limites démontrent le contraire au
cas par cas.

On retrouve les matériaux suivants contenant de I'amiante friable
dans le secteur des travaux et ces derniers peuvent entrainer un
risque s'ils sont perturbés au cours du projet d'identification des
lacunes au code de I'immeuble de base dans I'édifice Brouse :

2. On anoté que deux (2) raccords de tuyauterie avec
composé de ciment de couleur grise (présence présumée,
aucun échantillon prélevé) était en bon état dans le corridor
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des installations mécaniques sud au sous-sol.
FUMEES DE FOUR A COKE : non identifiées
OXYDE D’ETHYLENE : non identifié
ISOCYANATES : non identifiés

PLOMB : identifié

Le plomb est un matériau qu’on trouve dans la nature.
Avant 1980, on l'utilisait surtout dans la peinture pour
accélérer le séchage. Le plomb dans la peinture peut
constituer un danger lorsque celle-ci vieillit ou est
endommagée, parce qu’elle produit de la poussiére ou des
éclats qui renferment du plomb. On trouve également du
plomb dans les joints brasés de la tuyauterie jusqu’au
milieu des années 1990 et dans les plus anciens joints a
emboitement et bout uni en fonte.

A Selon le Réglement sur les revétements pris en
vertu de la Loi sur les produits dangereux,
DORS/2005-109, tel que modifié, la concentration
admissible de plomb dans un revétement de surface
est de 0,009 pourcent en masse (pourcentage de la
masse de plomb par rapport a la masse de
peinture), ce qui équivaut a 90 parties par million
(ppm).

2 Méme en présence de faibles concentrations, il peut
y avoir un risque d’exposition & des niveaux tres
élevés de plomb en fonction des activités exécutées
qui perturbent les matériaux renfermant du plomb.
Lorsque les concentrations de plomb sont faibles, il
faut réaliser une évaluation des risques afin de
calculer le risque d’exposition en vue de déterminer
s'il faut adopter des mesures de précaution.

3 Deux (2) échantillons représentatifs de peinture et
un (1) échantillon représentatif de mortier ont été
prélevés du secteur des travaux le 1* aodt 2013 et
ils ont été analysés pour déterminer leur teneur en
plomb. Les résultats de I'analyse indiquent que les
peintures dans le secteur des travaux ont une
teneur en plomb supérieure au seuil de 90 ppm
établi dans le Reglement sur les revétements pris
en vertu de la Loi sur les produits dangereux,
DORS/2005-109. Les résultats des échantillons de
peinture sont présentés dans le tableau suivant :
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Tableau 2 - Résultats de la teneur en plomb dans les échantillons de peinture

Identification . Teneur en plomb
Description Emplacement
de P s (ppm)

I’échantillon

LPO1 Peinture brune Plafond en métal - 201 000 ppm

Rez-de-chaussée
LPO02 Peinture jaune Plafond a cloisons séches — 339 ppm
Sous-sol
PBO1 Mortier pour brique Extérieur 15 ppm
(coté de la rue Wellington)

Les éléments qui sont en caracteres gras dépassent la limite de 90 ppm établie pour le plomb, selon le Réglement
sur les revétements pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux, DORS/2005-109I.

On a noté que la peinture brune sur les plafonds au
rez-de-chaussée était en mauvais état (écaillée) et
gu'il y avait beaucoup de débris sur le dessus des
carreaux déposés sur ossature de suspension au
plafond dans I'ensemble du secteur. Au cours de
'examen des lieux toutes les autres peintures
semblaient étre en bon état. Les autres peintures
dans les secteurs des travaux n’ont pas fait I'objet
d’un échantillonnage puisque le prélévement
d’échantillons sans interférence de matrice (c’est-a-
dire I'enlévement de peinture sans I'enlévement du
support non recouvert de peinture) aurait
probablement été assez difficile. Tous les
matériaux formant la couche de protection a
I'intérieur des secteurs des travaux doivent étre
présumés comme renfermant des concentrations
détectables de plomb. La teneur en plomb des
mortiers de construction a I'extérieur n’est pas
préoccupante.

A4 On soupgonne également qu'il y a du plomb dans
les batteries de I'éclairage de secours, la brasure
sur les tuyaux en cuivre et le calfeutrage des joints
des tuyaux de drainage en fonte. Avant le début des
travaux de rénovation, il faudrait déterminer, le cas
échéant, les matériaux/pieces d’équipement qui se
trouvent dans le secteur des travaux qui risquent de
constituer un risque pour les occupants s'ils sont
perturbés.

MERCURE : identifié

On retrouve du mercure sous forme de vapeur dans les
tubes d’éclairage fluorescent dans I'ensemble des secteurs
des travaux. Cependant, on ne prévoit pas déplacer les
appareils d’éclairage fluorescent dans le cadre du présent
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.10

A1

A2

13

2.2 RECOMMANDATIONS 1.

projet.
SILICE : identifié

Il'y a de la silice cristalline libre dans le béton et les cloisons
seches dans I'ensemble des secteurs des travaux.

CHLORURE DE VINYLE : non identifié
BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : non identifiés

Au cours de la visite des lieux, on a observé des appareils
d’éclairage fluorescent renfermant des tubes de lampe T8
dans les secteurs des travaux. DST ne croit pas que les
ballasts liés a ces appareils d’éclairage renferment des
BPC.

Si un ballast ou un appareil d’éclairage est soupgonné
renfermer des BPC au cours du présent projet, veuillez
consulter le rapport préparé par Environnement Canada en
aolt 1991 et intitulé « Identification des ballasts de lampes
contenant des BPC » afin d’en identifier le type. Sion
découvre la présence de matériel contenant des BPC et
que ce dernier doit étre enlevé, les travaux d’enlévement
doivent se faire conformément au Réglement sur les BPC
pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de
I'environnement du Canada, a la Loi sur le transport des
marchandises dangereuses du gouvernement fédéral et au
Reéglement 362/90 (Régl. de I'Ont. 33/07, en francais)
intitulé « Gestion des déchets — BPC » pris en vertu de la
Loi sur la protection de I'environnement de I'Ontario.

HALOCARBURES : non identifiés

AMIANTE

La Politique ministérielle 057 de TPSGC — Gestion de
I'amiante énonce la politique, définit les réles et les
responsabilités et établit un code de pratique pour la
gestion des matériaux contenant de I'amiante et I'exécution
de travaux en présence de ces matériaux. Tous les travaux
doivent étre effectués conformément a cette politique et a
tous les autres réglements connexes qui s'appliquent. La
perturbation d’amiante (friable ou non friable) doit étre
conforme au Régl. de I'Ont. 278/05, « Substance désignée
— Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et
les travaux de réparation », tel que modifi€, qui stipule les
précautions a prendre en présence de matériaux a teneur
d’amiante. Ainsi, il faut adopter des mesures de protection
respiratoire appropriées, des méthodes de travail
particulieres et assurer une bonne ventilation au cours de la
perturbation impliquant des matériaux a teneur d'amiante
ou des matériaux qui sont soupgonnés en contenir.
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Dans le cas de conflit entre la Politique ministérielle 057 et
le Regl. de I'Ont. 278/05, « Substance désignée — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les
travaux de réparation », tel que modifié, les exigences les
plus rigoureuses doivent s’appliquer.

L’enlevement ou la perturbation de moins d’'un métre carré
de cloisons séches dans lesquelles il y a de la pate a joint
renfermant de I'amiante doit se faire en respectant au moins
les exigences liées aux opérations de type 1 pour les taches
relatives a 'amiante. L’enlévement ou la perturbation d’'un
métre carré ou plus de cloisons séches dans lesquelles il y
a de la péate a joint renfermant de I'amiante doit se faire en
respectant au moins les exigences liées aux opérations de
type 2 pour les taches relatives a I'amiante.

L’enléevement ou la perturbation d’'un métre carré ou moins
de matériaux renfermant de I'amiante friable doit se faire en
respectant au moins les exigences li€ées aux opérations de
type 2 pour les taches relatives a I'amiante. L'enléevement
ou la perturbation de plus d’'un métre carré de matériaux
renfermant de I'amiante friable doit se faire en respectant au
moins les exigences liées aux opérations de type 3 pour les
taches relatives & 'amiante. L’enlévement d’amiante en
ayant recours aux opérations de type 3 dans des édifices
fédéraux occupés exige également le contrdle quotidien de
la qualité de l'air & I'extérieur de chaque secteur des
travaux, selon la Politique ministérielle 057 de TPSGC. I
est a noter que I'enlevement de calorifuge en bon état sur
les tuyaux et les raccords de tuyauterie renfermant de
I'amiante peut se faire en utilisant la méthode du sac a
gants de type 2, a condition que les matériaux soient en bon
état et qu’une bonne étanchéité puisse étre assurée.

Le Régl. de I'Ont. 347/90 intitulé « General — Waste
Management », tel que modifié régit I'élimination des
déchets renfermant de I'amiante. Ces déchets doivent étre
acheminés vers une décharge agréée.

PLOMB

S'il y a perturbation de matériaux contenant du plomb
(c’est-a-dire au cours du pongage a sec, du meulage, du
polissage ou du découpage a la scie), il faut alors prendre
les précautions appropriées stipulées dans le Reglement de
I'Ontario 490/09, « Substances désignées », tel que
modifié, pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail.

En vertu du Réglement de I'Ontario 490/09, tel que modifié,
pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travalil,
des limites ont été établies quant a I'exposition des
travailleurs au plomb en suspension dans l'air qui peut étre
présent dans un lieu de travail. Les valeurs d’'une
exposition moyenne pondérée dans le temps a la vapeur ou
la poussiére de plomb en suspension dans I'air ne
devraient pas dépasser la limite de 0,05 mg/m3 imposée
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par le ministére du Travail au cours de I'enlévement de
peinture et de produits ayant une concentration de plomb.
La valeur d’exposition moyenne pondérée dans le temps
représente la concentration moyenne pondérée dans le
temps pour une journée normale de travail de huit heures et
une semaine de 40 heures, ce qui semble étre ce a quoi
presque tous les travailleurs seraient exposés
fréquemment, jour apres jour, sans qu'il y ait des effets
néfastes sur leur santé.

Les entrepreneurs qui effectuent de tels travaux sur des
matériaux contenant du plomb doivent s’assurer que les
travailleurs ne sont pas exposés a des concentrations de
poussiére de plomb en suspension dans I'air supérieures a
la moyenne pondérée en fonction du temps et a la
concentration maximale d’exposition pour la peinture au
plomb. Il est a noter que I'utilisation d’outils & manceuvre
mécanique ou de chalumeaux avec des matériaux
renfermant de I'amiante augmente la concentration de
vapeur ou de poussiéere de plomb en suspension dans l'air
et exige ainsi I'adoption de mesures de protection
respiratoire plus sévéres ainsi que de méthodes de travail
contr6lées.

1. Le ministére du Travail de I'Ontario a publié le
document intitulé : « Directives concernant I'exposition
au plomb sur les chantiers de construction ». Ce
document classe toutes les perturbations de matériaux
renfermant du plomb en catégories, soit de type 1, de
type 2a, de type 2b, de type 3a ou de type 3b, en
fonction des concentrations présumées de plomb en
suspension dans l'air qui sont produites au cours de
chaque lots de travaux; ces catégories sont
accompagnées de pratiques de travail bien définies.
Bien que le document ne constitue pas un reglement,
les inspecteurs du ministére du Travail s’en servent
comme guide au cours des inspections sur place.

2. L’élimination des déchets de construction contenant du
plomb est régie par le Réglement de I'Ontario 347/09,
« General — Waste Management », tel que modifié,
pris en vertu de la Loi sur la protection de
I'environnement de I'Ontario. La classification des
déchets dépend des résultats du ou des essai(s) de
lixiviation. Les déchets peuvent étre classés comme
des « déchets dangereux », des « déchets non
dangereux » ou des « déchets solides assujettis a
l'inscription », selon les résultats obtenus lors des
essais.

Avant de procéder a leur élimination, il faut établir la
concentration de plomb lixiviable des déchets ayant une
teneur élevée en plomb au moyen de la méthode « Toxicity
Characteristic Leaching Procedure » (TCLP).
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3. MERCURE

A

Le mercure est régi par le Réglement de I'Ontario
490/09, « Substances désignées », tel que modifié,
pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail. Le reglement précise les exigences
concernant les niveaux d’exposition admissibles.

De plus, les déchets contenant du mercure sont
considérés comme des déchets dangereux aux
termes du Réglement de I'Ontario 347/09, tel que
modifié, pris en vertu de la Loi sur la protection de
I'’environnement de I'Ontario. Les tubes des lampes
fluorescentes sont considérés comme des matieres
dangereuses et doivent étre recyclés au moment de
leur mise hors service. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires concernant le
ramassage de ces tubes de lampes fluorescentes,
consulter le Représentant de TPSGC.

4, SILICE

A

On trouve de la silice cristalline dans le ciment, les
cloisons seches et I'’enduit. La silice cristalline est
régie par le Réglement de I'Ontario 490/09,

« Substances désignées », tel que modifie, pris en
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
comme une substance désignée.

La poussiere de silice peut étre produite lors de
travaux tels que le dynamitage, le broyage, le
concassage et le décapage au jet de sable de
matériaux contenant de la silice. Puisqu’on présume
gu'il y a de la silice dans le béton dans le secteur
des travaux, il faut alors prévoir une protection
respiratoire et une ventilation appropriées pendant la
démolition ou la modification de ces structures.

La Direction de la santé et de la sécurité au travail
du ministére du Travail a publié le document intitulé
« Directives concernant I'exposition a la silice sur les
chantiers de construction », Ce document classe la
perturbation de matériaux renfermant de la silice
comme étant de type 1, de type 2 ou de type 3 et il
prescrit différents niveaux de protection respiratoire
et de procédures de travail pour chaque catégorie.
Ces procédures de travail doivent étre respectées
lors de la perturbation de matériaux renfermant de la
silice.

5. RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L'entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions qui
s'imposent pour veiller a la santé et a la sécurité des
travailleurs et pour protéger I'environnement. En
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vertu de l'article 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, la personne chargée
d’embaucher I'entrepreneur (c’est-a-dire le
Représentant du Ministére) doit s’assurer que
I'entrepreneur et le sous-traitant (le cas échéant)
recoivent une copie du rapport de substances
désignées avant de conclure un contrat pour la
réalisation des travaux dans le cadre du projet. En
vertu de l'article 27 (2) (a, b et c) de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail de I'Ontario, le
superviseur retenu par I'entrepreneur doit, lors de
I'exécution des travaux, prendre toutes les
précautions raisonnables pour assurer la protection
du travailleur. Si vous avez des questions
concernant le rapport de substances désignées,
veuillez communiquer avec le Représentant du
Ministere.

FIN DE SECTION
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Projet n° : R.061064.002 Page 1 de 3
Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 00 10 — Instructions Générales.
1.2 DEFINITIONS

1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement

une durée prévue, un coit prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent
étre subdivisées en taches.

2 Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe
tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité
est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme
a barres est généré a partir d'un systeme informatisé de gestion de projet offert dans le
commerce.

3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chomées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.
i Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent 2

I'achévement d'un produit (livrable) important.

.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour 1'exécution des activités et I'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des jalons
d'un projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le calendrier d'exécution pour
la réalisation et le contrdle des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises
pendant toute la durée du projet.

9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrdle de projet : Systéme global visant a
assurer le suivi de 1'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.
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1.3 EXIGENCES
1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils

respectent la durée prescrite du contrat.

2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le
délai convenu.

3 Limiter la durée des activités a environ dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achevement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre au Représentant du Ministere, au plus tard dix (10) jours ouvrables apres
I'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.

3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministere au plus tard cing (5)
jours ouvrables apres I'acceptation du plan d'ensemble.

1.5 PLAN D'ENSEMBLE
1 Structurer le calendrier d'exécution de maniere a permettre la planification, I'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).
2 Le Représentant du Ministeére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au

plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cinqg (5) jours ouvrables apres 1'avoir regu.

4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les
mises a jour.
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1.6 CALENDRIER D'EXECUTION
1 Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres.

.1 Attribution du contrat.
2 Dessins d'atelier, échantillons.
3 Permis.
4 Mobilisation.
) Démolition.
.6 Mise en place du béton et finition.
i Ouvrages métalliques.
.8 Cloisons intérieures et ouvertures.
9 Construction extérieure.
.10 Revétements de finition.
11 Canalisations d’utilités des installations.
12 Achevement substantiel.
13 Démonstration et formation.
1.7 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

1 Mettre le calendrier d'exécution a jour a toutes les deux semaines, de maniére qu'il reflete
les modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique 1'état d'avancement des

travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.

1.8 REUNIONS DE PROJET
1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions tenues sur le chantier selon les
besoins; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces
retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin
dépassent les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.
2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les

rattraper.

FIN DE SECTION
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1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

10

1.2

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
termine.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministere. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés
sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
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graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province d’Ontario.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
gu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au
devis et aux dessins d'avant-projet.

4 Laisser quatorze (14) jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de
documents soumis.

5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministere par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

T Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :
1 la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.
8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et lI'adresse des personnes suivantes :
1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
Nl les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
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.10

A1

12

13

14

15

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

les liens avec les ouvrages adjacents.

POoo~NOUr W

o

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre six (6) copies imprimées des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre six (6) copies numériques (PDF) des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministere.

Soumettre six (6) copies numériques (PDF) des rapports des essais prescrits dans les

sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectues dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre des copies numériques (PDF) des certificats prescrits dans les sections

techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre des copies numériques (PDF) des instructions du fabricant prescrites dans les

sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels
et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches signalétiques
indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a mettre en
place.

Soumettre des copies numériques (PDF) des rapports des controles effectués sur place par
le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant
du Ministere.

1 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du

fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels
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ou systemes installés aux instructions du fabricant.

.16 Soumettre trois (3) copies présentées sur support papier et des copies numériques (PDF)
des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et
exigées par le Représentant du Ministere.

A7 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

.18 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

19 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les copies sont retournées, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent
alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont
retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagconnage et d'installation puissent étre
entrepris.

.20 L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a vérifier
la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministere approuve l'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation
de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes
les exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

1.3 ECHANTILLONS

| Soumettre trois (3) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

2 Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

3 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

4 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant
du Ministere par écrit avant d'entreprendre les travaux.
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Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de

laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

FIN DE SECTION
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11 REFERENCES
1 Code canadien du travail, partie 11, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail
2 Province de I'Ontario
1 Loi sur la santé et la sécurité au travail et reglements concernant les chantiers de

construction (Regulations for Construction Projects), L.R.O. 1990, ch. 0.1, tel que
modifié par le Régl. de I’Ont. 213/91, tel que modifié - mise a jour 2005.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Soumettre, au plus tard sept (7) jours apres la date de signification de I'ordre d'exécution et
avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

1 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.
2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activite.

3 Soumettre au Représentant du Ministére, une fois par semaine, deux (2) exemplaires des
rapports de l'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur.

4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
sante et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

5 Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
.6 Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

T Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les cing (5) jours
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé
et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministéere au plus tard cing
(5) jours apres réception des observations du Représentant du Ministére.

8 L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce
plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiere de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

9 Surveillance médicale : La ou une loi, un reglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
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médicale du personnel travaillant sur le chantier. Demander au Représentant du Ministére
une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le chantier.

10 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en cas
de situation d'urgence sur le chantier.

1.3 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.
2 L’Entrepreneur doit accepter d’installer des cloisons adéquates sur le chantier et d’afficher

les avis nécessaires de sorte a créer une barriére « temporelle et spatiale » en tout temps au
cours de la durée d’exécution du projet.

14 EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui
a trait & I'exécution des travaux.

15 REUNIONS

1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

1 Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.
1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

1 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :

amiante, plomb, mercure, silice et moisissures.

2 Consulter la section 01 14 25, Rapport sur les substances désignées (Brouse), plus
particulierement I’article 2.2, Recommandations au sujet de I’enlévement et du
déplacement de substances désignées.

1.8 EXIGENCES GENERALES

1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.
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2 Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan

19

1

2

3
1.10

1

2
111

1
1.12

1

comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également,
dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement
dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

L’Entrepreneur doit assumer toutes les responsabilités et jouer le réle de constructeur tel
qu’il est défini dans la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I’Ontario et les
reglements concernant les chantiers de construction (Regulations for Construction
Projects).

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer aux exigences de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I’Ontario,
L.R.O. 1990, ch. 0.1.

Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du
Code canadien du travail.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, aviser le coordonnateur de la santé
et de la sécurité et observer les procédures mises en place, conformément aux lois et aux
reglements de I’Ontario qui s’appliquent et en informer le Représentant du Ministére de
vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et de

la sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :

| assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiéere de
santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété
avec succes la formation requise ont accés au chantier pour exécuter les travaux;
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1.15

1.16

1.17

PARTIE 2

2.1

2 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail
et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur;

3 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont

affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la

province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministere.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non

conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le

Représentant du Ministere.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont autorisés seulement si le
Représentant du Ministére a transmis des instructions écrites a ce sujet.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs & cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier
des travaux.

PRODUITS

SANS OBJET
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PARTIE 3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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1.1 EXIGENCES CONNEXES

A1 Section 01 00 10 — Instructions générales.
1.2 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

1 Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du

batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception
des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de
divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses prévaudront.

2 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.
1 Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

13 DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

A Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si des
matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministere.

2 PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de
travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant
du Ministere.

14 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE
1 Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les reglements municipaux doivent

étre respectés.

FIN DE SECTION
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1.1 INSPECTION

1.2

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a
des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes de
reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage
en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des
autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére peut retenir les services d'organismes d'essai et d'inspection
indépendants. Le co(t de ces services sera assumé par le Représentant du Ministére aux
fins de contrdle de la qualité uniquement.

Retenir les services d’organismes d’essai et d’inspection indépendant pour assurer le
controle de la qualité afin que les travaux soient conformes aux prescriptions des
documents contractuels, et en assumer les codts.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont releves au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts
et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministére, et assumer le colt des essais et des
inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.
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1.3 ACCES AU CHANTIER

| Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux

ateliers de fabrication et de faconnage situés a lI'extérieur du chantier.

2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

14 PROCEDURE

1 Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour l'entreposage et la cure des échantillons.

15 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
16 RAPPORTS

1 Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministere.

2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a I'essai ou au fabricant ou au fagconneur des matériels inspectés ou mis a
I'essai.
1.7 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

| Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

FIN DE SECTION



Edifice Brouse ~ Section 01 51 00
Lacunes au code de I’immeuble de base SERVICES D’UTILITES TEMPORAIRES
Projet n° : R.061064.002 Page 1de 1

Partie 1 Généralités
1.1 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.
1.2 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.3 ALIMENTATION EN EAU
1 L’Entrepreneur doit assurer I'alimentation en eau potable nécessaire a I'exécution des

travaux selon les exigences.

14 ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

1 L’Entrepreneur doit fournir I’alimentation temporaire en électricité et I’éclairage requis
pour toute la durée des travaux.

2 Raccorder a I’alimentation existante conformément aux exigences du Code canadien de
I’électricité.
3 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise d'utilité

concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.

15 TELECOMMUNICATIONS
| L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications requises,
destinés a son propre usage et a l'usage du Représentant du Ministére.
1.6 PROTECTION INCENDIE

1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les réglements en vigueur,
et en assurer l'entretien.

2 Il est interdit de brller des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.
1.2 REFERENCES

1 Association canadienne de normalisation (CSA International)

1 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.
2 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

14 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
15 ECHAFAUDAGES
1 Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-5269.2, selon le cas.
2 Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages volants, les

plates-formes, les escaliers temporaires et les autres structures temporaires nécessaires a
I'exécution des travaux, et en assurer I'entretien.

1.6 MATERIEL DE LEVAGE
1 Fournir et installer les treuils, les grues et les autres appareils de levage nécessaires au
déplacement des ouvriers, des matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer
I'entretien.
2 La manceuvre des treuils, des grues et des autres appareils de levage doit étre confiée a des

ouvriers qualifiés.

1.7 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
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contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et des
matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre I'intégrité.
STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il n’y a pas de stationnement sur le chantier.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a I'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux
reglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigees par les autorités sanitaires
locales. Garder les lieux et le secteur propres.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et
les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du
Ministére demande.

PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, I'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en
place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.
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3 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les

marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

1.13 NETTOYAGE

A Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition selon les
directives du Représentant du Ministere. .

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 45 00 — Contrble de la qualité.

1.2 REFERENCES

1 Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.

2 Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.

3 Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systemes
aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la vérifier par
des essais.

A4 Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais

occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministére, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

13 QUALITE

1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les
fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
I'origine et la qualité des produits fournis.

2 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlevement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui
en découlent.

3 En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministere pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

A4 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

5 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.
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1.6

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer, de
les détériorer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant
le moment de les incorporer a lI'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Enlever et remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction
du Représentant du Ministere.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministere les surfaces finies en usine qui
ont été endommageées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de
ses instructions écrites.

Auviser par écrit le Représentant du Ministere de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement, sans augmentation du prix
contractuel ni prolongement du délai.
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1.7 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX
A La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible. Aviser le Représentant du

Ministere si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas
d'obtenir les résultats escomptés.

2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministere se réserve le
droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

3 Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.

1.8 COORDINATION

1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

2 Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

1.9 REMISE EN ETAT

1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou
les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a
exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

1.10 EMPLACEMENT DU MATERIEL ET DES APPAREILS

1 L'emplacement indiqué pour le matériel, les appareils, les prises de courant et les autres
matériels électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

2 L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit étre
déterminé de maniere a créer le moins d'obstruction possible et a libérer le maximum
d'espace utile, en conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui concerne
I'acces, I'entretien et la sécurité.

3 Informer le Représentant du Ministére des travaux d'installation qui seront prochainement
effectués et soumettre a son approbation I'emplacement prévu pour ces différents
éléments.
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A4 Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix de
I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

5 Soumettre les dessins d'implantation précisant I'emplacement des divers réseaux et
appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant du
Ministere.
111 FIXATIONS - GENERALITES
1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation métalliques

ayant les mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.
2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

3 Sauf indication contraire, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et
des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a chaud.

4 Il importe de déterminer lI'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et
de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en
bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

.6 Les piéces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

1.12 FIXATIONS - MATERIELS

A Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a I'usage prévu.

2 Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

A4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.
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1.13 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION
| Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation

écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 RESEAUX EXISTANTS

1 Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités

qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

1.2 DISPOSITION DES OUVRAGES
1 Faire confirmer toutes les exigences liées au projet avant de commencer les travaux.
2 Il est interdit d’apporter des changements ou de faire des déplacements sans avoir d’abord

aviser le Représentant du Ministere par écrit.

3 Faire confirmer tous les travaux de structure, d’électricité, de mécanique et de génie civil
avant de commencer la construction.

1.3 REGISTRES
1 Tenir un registre détaillé et précis des travaux au fur et a mesure de I'avancement de ceux-
ci.
2 Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées

ou mises hors fonction, ou encore qu'elles soient demeurées intactes.

FIN DE SECTION



Edifice Brouse Section 01 73 00

Lacunes au code de I’immeuble de base EXECUTION DES TRAVAUX
Projet n° : R.061064.002 Page 1 de 2
Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

| Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —

Documents/Echantillons a soumettre.

2 Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

1 I'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;
2 I'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
3 I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;
4 les qualités esthétiques des éléments apparents;
5 les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur;
.6 le fonctionnement de I’immeuble.
3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :
1 la désignation du projet;
2 I'emplacement et la description des éléments touchés;
3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de

découpage et de ragréage demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par
le Représentant du Ministére ou par un autre entrepreneur;

T les répercussions sur le fonctionnement de I’immeuble;

.8 la permission écrite de I'entrepreneur concerné;

9 la date et I'neure ou les travaux seront exécutés.

1.3 MATERIAUX/MATERIELS
1 Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a I'identique.
2 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de

substitution conformément & la section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

14 TRAVAUX PREPARATOIRES

1 Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.
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2 Apres avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition

susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.

4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations exemptes
d'eau.

1.5 EXECUTION DES TRAVAUX

1 Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage nécessaires a la réalisation
de l'ouvrage.

2 Ajuster les différents éléments entre eux de maniére gu'ils s'integrent bien au reste de
I'ouvrage.

3 Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une

raison ou pour une autre, auraient da étre effectués a un autre moment.
4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

5 Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversées
des installations mécaniques et électriques.

.6 Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

T Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur.
Obtenir I’autorisation du Représentant du Ministére avant d'utiliser des outils
pneumatiques ou & percussion sur des ouvrages en magonnerie.

8 Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

9 Ajuster l'ouvrage autour des canalisations, des manchons, des conduits d'air et conduits
électriques ainsi que des autres éléments traversants.

10 Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition
au complet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
11 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.
1.2 DEFINITIONS

1 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les

opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets.

2 Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme,
des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement de
ceux-ci dans les catégories appropriées.

3 Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Désigner une personne qui doit étre
présente a temps plein sur le chantier. Désigner des personnes relevant de chaque sous-
traitant, ou s’assurer que de telles personnes sont désignées, pour gu’elles soient
responsables de la gestion des déchets liés aux travaux qui leur sont confiés et pour
coordonner les activités avec le CGD.

4 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

5 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

6 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de démolition aux fins de leur revente, leur réutilisation,
leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une
utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

T Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur déplacement, leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
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1.3 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1 Le présent projet doit générer la plus petite quantité de déchets possible. Il faut avoir
recours a des procédés qui assurent la génération de quantités aussi minimes possible de
déchets entrainés par erreur, une mauvaise planification, des bris, une mauvaise
manutention, de la contamination ou d’autres facteurs.

2 Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en
revue le plan et les objectifs en matiére de gestion des déchets pour le présent projet.

3 L'objectif en matiére de gestion des déchets est de réduire de 90 a 95 pour cent le flux total
de déchets de construction/démolition vers des décharges, ne comprenant pas les matiéres
dangereuses ni les substances désignées.

A4 Exercer un controle maximal des déchets de construction solides.
5 Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.
.6 Réduire le plus possible I’élimination des déchets dans les décharges.
1.4 DOCUMENTS
1 Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apres :
Nl plan de réduction des déchets;
2 plan de tri des déchets a la source.
15 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 —

Documents/Echantillons a soumettre.

2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.
1 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD).
1.6 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)
1 Préparer le PRD avant le début des travaux.
2 Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les différentes actions soient

assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans I'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

3 Y décrire la méthode de gestion des déchets.

A4 Décrire la fagon dont le PRD permettra d’atteindre les objectifs en matiere de gestion des
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déchets.
5 Repérer les possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des

1.7

1.8

woow~No U~

matériaux de rebut.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Le PRD doit donner les détails concernant la manutention, le tri, le recyclage et
I’élimination des catégories suivantes de matériaux (qui s’appliquent au projet) :

1 Acier, métal et armature démolis;
2 Autres métaux démolis (cuivre, aluminium et produits galvanisés);
3 Garnitures en bois, ossature, contreplaqué et autres produits du bois de nature

général non traités;

Produits du bois traités (créosote, traités au sel et autres produits de préservation).
Platre et produits cimentaires.

Plaques de platre ou cloisons séches.

Appareils de robinetterie et raccords.

Appareils d’éclairage et raccords.

Palettes, carton et emballages en plastique pour la livraison des matériaux.

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministere et avec l'autorisation de
ce dernier, mettre en ceuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et
stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et
recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut
sans que cela nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.
STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
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2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la

propriété de I'Entrepreneur.

3 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

1.9 ELIMINATION DES DECHETS

1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

2 Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures et du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

1.10 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
| Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.
2 Placer les bacs et les contenants d’élimination et de recyclage sur le chantier a I’endroit

approuvé par le Représentant du Ministére.

111 CALENDRIER DES TRAVAUX

1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

Partie 2 Produits

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 GENERALITES
1 Effectuer les travaux conformément au PRD.
2 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne

sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.2 NETTOYAGE

1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
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3.3

propres et en ordre.

Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

Trier & la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés
et les placer aux endroits indiqués.

VALORISATION DES DECHETS

Trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les mettre en tas séparés ou dans
des contenants distincts, conformément aux réglements pertinents en matiére de sécurité

incendie.

La vente sur place de matériaux de réutilisables/réemployables et recyclables est interdite.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.

2 Section 01 45 00 — Contrdle de la qualité.

3 Section 01 79 00 — Démonstration et formation.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —

Documents/Echantillons a soumettre.

2 Préparer les instructions et les données en consultant du personnel ayant de I’expérience
dans I’entretien et I’exploitation des produits décrits.

3 Deux semaines avant I’achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du
Ministére la copie initiale des manuels d’exploitation et d’entretien, en anglais.

4 Un exemplaire des documents/échantillons sera retourné aprés I’inspection, accompagné
des commentaires du Représentant du Ministere.

5 Réviser le contenu des documents selon les exigences avant de soumettre la version
définitive.
.6 Deux (2) semaines avant I'inspection finale des travaux, soumettre au Représentant du

Ministere deux (2) exemplaires déefinitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en
anglais, et une copie numérique, en format PDF.

T Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de
rechange fournis doivent étre neufs, non endommagés et en parfait état, de la méme
qualité de fabrication que les produits utilisés pour I'exécution des travaux.

8 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

9 Les produits défectueux seront refusés, peu importe les résultats des inspections
précédentes. Remplacer ces produits a ses propres frais.

10 Assumer les colts du transport.

13 PRESENTATION

1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions (manuel d’exploitation et
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14

d’entretien).

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de
219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien
indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du document,
c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la
désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans la reliure et
replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

Remettre une copie numérique, en format PDF, du manuel au complet ainsi que des
dessins.

CONTENU DE CHAQUE VOLUME

Table des matiéres : indiquer la désignation du projet;

1 la date de dépdt des documents;

2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Représentant du Ministére et de
I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :
A le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits et
les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a I'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre
les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas de
commande et de principe.
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5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques. Donner les

instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les
instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 — Contr6le de la qualité.

.6 Formation : se reporter a la section 01 79 00 - Démonstration et formation.
15 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET
A Conserver sur le chantier, a I'intention du Représentant du Ministere, un exemplaire ou un

jeu des documents suivants :

1 dessins contractuels;
2 devis;
3 addenda;
A4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;
g certificats d'inspection;
8 certificats délivrés par les fabricants.
2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,

séparément des documents d'exécution des travaux. Prévoir des classeurs et des tablettes
ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.

3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matiéres du cahier des charges. Inscrire clairement « Dossier de projet », en
lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.

4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser
comme documents d'exécution des travaux.

5 Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.
1.6 CONSIGNATION DES CONDITIONS EXISTANTES SUR LE CHANTIER

| Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs fournis par le
Représentant du Ministere.

2 Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

3 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne pas
dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

4 Les dessins a verser au dossier du projet doivent porter le sceau et la signature d’un
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1.7

ingénieur reconnu ou habilité & exercer au Canada, dans la province d’Ontario.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniéere a montrer les
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

2 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

3 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

4 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

5 Les travaux supplémentaires non indiqués sur les dessins originaux.

.6 Les références aux dessins d‘atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris

ce qui suit.

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de

chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.
2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses piéces constitutives. En indiquer la fonction, les caractéristiques
normales d'exploitation ainsi que les contraintes. Indiquer les courbes caractéristiques,
avec les données techniques et les résultats des essais; donner également la liste compléte
ainsi que le numéro commercial des piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des
caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes : les instructions
visant la régulation, la commande, I'arrét, la mise hors service et la manceuvre de secours;
les instructions visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.
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1.8

10

A1

12

A3

14

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les
schémas de montage nécessaires a I'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés
de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du
fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.
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1.9 PIECES DE RECHANGE
1 Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes sections

techniques du devis.

2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et &tre de la méme
qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier.

A4 Réceptionner et répertorier toutes les pieces. Soumettre la liste d'inventaire au
Représentant du Ministére. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un regu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement final.
1.10 MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN
A Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes sections

techniques du devis.

2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la méme
qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier.

4 Réceptionner et répertorier toutes les pieces. Soumettre la liste d'inventaire au
Représentant du Ministére. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le
paiement final.
111 OUTILS SPECIAUX

A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections
techniques du devis.

2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels auxquels ils
sont destines.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier.

A4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux. Soumettre la liste d'inventaire au
Représentant du Ministére. Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
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1.12 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION

1 Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux de maniere a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

2 Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts
le sceau et I'étiquette du fabricant.

3 Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

4 Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, selon les exigences du Représentant du Ministere.
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.
1.2 DESCRIPTION

A Deux semaines avant la date de I’inspection finale, effectuer, a l'intention du personnel de

gestion des installations, les démonstrations du fonctionnement et des opérations
d'entretien des appareils, matériels et systéemes installés.

2 Le Représentant du Ministére fournira la liste des membres du personnel qui doivent
suivre cette formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances
organisées a cette fin

1.3 CONTROLE DE LA QUALITE

1 Lorsque, selon les prescriptions dans les sections, le fabricant doit offrir les services de
son représentant autorisé pour faire la démonstration du fonctionnement du matériel et des
systémes, en informer le personnel de gestion des installations et remettre un rapport écrit
attestant que la démonstration et la formation ont été données.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Faire approuver par le Représentant du Ministére le calendrier précisant la date et I’heure
des démonstrations liées a chaque piéce d’équipement et chaque systéme deux semaines
avant la date prévue.

3 Soumettre les rapports au plus tard une semaine aprés que les démonstrations aient été
données attestant que les démonstrations et la formation ont été donnés selon les
exigences.

4 Donner la date et I’heure de chaque démonstration ainsi qu’une liste des personnes qui y
ont assisté.

15 CONDITIONS POUR LES DEMONSTRATIONS

1 Le matériel a été inspecté et mis en état d’exploitation.

2 Les systemes sont entiérement opérationnels.
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3 Remettre des exemplaires des manuels d’exploitation et d’entretien complets qui doivent

étre utiliseés pour donner les démonstrations et la formation.

1.6 TRAVAUX PREPARATOIRES

A S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement des
appareils, des matériels et des systémes ainsi que des séances de formation sont conformes
aux exigences.

2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.
1.7 DEMONSTRATION ET FORMATION
A1 Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, I'exploitation, la commande, le

réglage, le diagnostic de pannes, I'entretien et la maintenance de chaque appareil, matériel
et systéme, aux moments convenus, a I'endroit désigné.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et de I'entretien des
appareils, matériels et systémes a l'aide des manuels d'exploitation et d'entretien fournis.

3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére a expliquer tous les
aspects de I'exploitation et de I'entretien.

A4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la formation et les
insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.
1.8 DUREE DE LA FORMATION
1 La durée de la formation : la durée de la formation requise pour chaque appareil, matériel

ou systeme doit étre suffisante pour que le personnel de gestion des installations
comprenne bien le fonctionnement des systemes et des pieces composantes.
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