Péches et Océans
Canada

Ports pour petits bateaux

Malbay (St-Georges) — Gaspésie

Amélioration a la protection

Projet n° 720101

Devis pour appel d’offres

AOUT 2014



Amélioration ala protection Section 00 01 10

Havre de péche de Mabay (St-Georges) TABLE DESMATIERES
Projet n° 720101 Page 1
TABLE DESMATIERES

Nombre
Division Descriptions de page
DIVISION 1 EXIGENCES GENERALES
Section 01 11 11 — DeSCription ESTFAVALX .......ceevueiueeiieiieiieeiiesieseeiesteeeestesteessestesreesesresseesesseeneensesnens 8
Section 01 11 55 — Ponts-BasCUleS (BAlANCES) .....ccviveeeeiiiiieeiesie ettt te st 2
Section 01 14 00 — ReStICtioNS ViSANt IES TrAVALX ......c.evveieeeririesiisiesiesie e 3
Section 01 29 83 — Paiement — Services de [aboratoireS d' €SSal .........cccvveririeriereeienene e 2
Section 01 32 18 — Ordonnancement des travaux — Diagrammes a barres (Gantt) .........ccccceeevvveeevienene, 5
Section 01 33 00 — Documents et échantilloNS & SOUMELLIE. ........ccueveirireri s 6
SeCtion 01 35 29 — SANE € SECUIMTE .......eiuiiiciiieeieee ettt st nresnas 8
Section 01 35 43 — Protection de I" @NVIrONNEMENT ..........oovriiiiirirereeeeese s 7
Section 01 41 00 — EXigences FEQIEMENTAITES. .......ccviuiivieieseeesteeeeie e eee st sae st e aesre e e ntesreeneensesneens 2
Section 01 45 00 — Controle de [aqUalITE ... 3
Section 01 45 01 — ASSUranCe de la QUELITE .........ooueirciiieiieieee e 5
Section 01 51 00 — Services d UtilitESTEMPOTAITES ........cc.ceieeirieirieerieere e 2
Section 01 52 00 — Installations de Chantier ..o e 5
Section 01 56 00 — Ouvrages d’ acces et de protection teMPOraiTES ..........ccoererererererirereee e 2
Section 01 61 00 — Exigences générales concernant 1€S Produits ...........ccccorerererereneneneseneseseseseeeseeeas 5
Section 01 71 00 — EXamen € PréParation ..........c.ccoeereeerieinieereee e se e eenas 3
SECION O1 74 11 — NELOYAGE ...veveeeeeeeeeieeieste st ee ettt s s s e s r e e s e s e e s e st benr e s e s e e e enenreanas 2
Section 01 74 21 — Gestion et dimination des déchets de construction/démolition ...........ccccecvvevvvrenenne. 5
Section 01 77 00 — ACNEVEMENE AES TTAVALIX .....c.veverrereereeieeeseesesseseesteseeseeseeseesessessessesseseeseesessessessessessenes 3
Section 01 78 00 — Documents/El éments a remettre a |’ achévement des travauX .............coceeevveeeerennenea. 7
DIVISION 2 CONDITIONSEXISTANTES
Section 02 41 16 — DEMOIitioN de SITUCLUIES .......ccuevviiieiieieeeceiese e neenes 7
Section 02 81 01 — Mati€reS JANQEIEUSES ..........courueirieerteerieeseeesseessesessesessesessesessessssesessessssessssessesessess 5
DIVISION 3 BETON
Section 03 11 00 — Coffrages pour béton, ouvrages d’ étaiement temporaires et acCeSSOIres.............c...... 5
Section 03 20 00 — ArmatureS POUF DELON .........cciueiriiirieirieierieesi et 5
Section 03 30 00 — BELON COUIE €N PIBCE ......oueiiuiiiiiieeiireeieeee e 10
Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en DELON SIIUCIUNEL ...........cc.cecveveceeeeeeeeeeeeeeeeesee e 5
DIVISION 5 METAUX
Section 0550 00 — OUVIageS MELAHlIQUES. ......ccueeieiie ettt sttt sae et st esaesreeneens 9
DIVISION 6 BOIS
Section 06 03 00 — ENCAISSEMENT AE DOIS .......eiviiiiiiieieieiesieste et 5
Section 06 05 73 — TraitemMent du DOIS ........coiiiiiriiieeeeesese et 2

DIVISION 26 ELECTRICITE
Section 26 05 00— Electricité — Exigences générales concernant les résultats des travaux ..................... 13




Amélioration ala protection Section 00 01 10
Havre de péche de Mabay (St-Georges) TABLE DES MATIERES
Projet n° 720101 Page 2

DIVISION 31 TERRASSEMENTS
Section 31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage..........cccocvvveceveceece e 10
SECiON 31 32 19 - GEOLEXTIIES.......eiveeiieeceeee ettt bbbt n e nne s 3

DIVISION 35 VOIESD'EAU ET OUVRAGESMARITIMES

Section 35 31 23 — Brise-lames en enrOCheMENES.........cco i irreiiere e e 4
Section 35 31 24 — Production de [@PIEITE.........ccuiiieeeeieieee s 14
Section 3531 25 —Miseen place de laPierTe.......cc.i i 9
SECHION 35 51 23 — POMEONS.....ccueitieieeieiteee sttt ettt este s te e e tesee et e saeeneessesaeenseseesseensesseeneensenes 5
PLANS

Plan # Description Feuille #

AMELIOPRATION DE LA PROTECTION

PPB-3676-M02-03 LISTE DESPLANS 00/08
PPB-3676-M02-03 AMENAGEMENT GENERAL (EXISTANT) 01/08
PPB-3676-M02-03 COUPESET DETAILS (EXISTANT) 02/08
PPB-3676-M02-03 NOUVEL AMENAGEMENT GENERAL 03/08
PPB-3676-M02-03 COUPES ENROCHEMENTS 04/08
PPB-3676-M02-03 PONTONS ET GRUE 05/08
PPB-3676-M02-03 COUPES INSTALLATIONS DES PONTONS 06/08
PPB-3676-M02-03 DETAILSBLOC D’ ANCRAGE ET CABLES 07/08
PPB-3676-M02-03 DETAILS ENCAISSEMENT DE BOIS 08/08
QUINCAILLERIE POUR PONTONSDE BOIS
PPB-3676-M02-04 DETAILS SYSTEME D’ATTACHE 01/02
PPB-3676-M02-04 DETAILS SYSTEME D'’ ATTACHE 02/02
PLANS DE REFERENCE PONTONS D’ ACIER
PPB-3676-M02-06 DETAILS PONTONS D’ ACIER ET NOUVEAU

SYSTEME D’ATTACHE 01/01

PLANS DE REFERENCES PONTONSDE BOIS
PPB-3676-M02-05 DETAILS PONTONS DE BOIS (EXISTANT) 01/01



Amélioration ala protection Section 0111 11
Havre de péche de Malbay (St-Georges) DESCRIPTION DES TRAVAUX
Projet n° 720101 Page 1

Partie 1

11

12

13

14

Généralités
SECTIONS CONNEXES
Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

Section 01 32 18 — Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres (GANTT).

REFERENCES

CCDG - Cahier des charges et devis généraux — Infrastructures routiéres - Construction et
réparation, Gouvernement du Québec.

TRAVAUX VISESPAR LESDOCUMENTS CONTRACTUELS

La présente liste des travaux n’ est pas nécessairement compl éte et ne dégage pas

I" Entrepreneur de sa responsabilité d’ effectuer tout autre travail, changement ou
modification nécessaire, propre a compléter ala satisfaction du Représentant du ministére
les travaux prévus au présent projet.

Lestravaux d’améioration de la protection au havre de péche de St-Georges-de-Malbay
en Gaspésie comprennent, sans s'y limiter, laréalisation des travaux suivants :

A Ladémoalition partielle de la protection en enrochement du quai et del’aire de
services et laréutilisation des pierres récupérées.

2 Ladémolition partielle des vestiges du quai existant en bois traité ala créosote et
réutilisation de la pierre de lest récupérée.

3 La disposition des matériaux de démoalition

Lafourniture et lamise en place de pierre de différentes grosseurs.

Lafabrication et I'installation de composantes en acier tels que bras de levier,
plagues de chevauchement, taquets et autres.

Lafabrication et I’ installation de blocs d’ ancrage en béton.

La construction d' un encaissement de bois pour la passerelle

Lestravaux de modification aux lignes de pontons existantes et leur réinstallation.
Le déplacement du treuil et travaux éectriques

NN

© o N O

ETENDUE DES TRAVAUX

Lestravaux inclus dans ce projet comprennent la fourniture de tous les matériaux, main-
d’ ceuvre, outillage, équipement, protection et transport nécessaires pour la construction et
le parachévement du tout conformément aux exigences du présent devis et des plans, de
maniére a produire un effet d' uniformisation sur I’ ensemble de la propriété.

Lacoordination et larépartition des travaux, au niveau des sous-traitants, est la
responsabilité unique de I’ Entrepreneur général et toute mention aux documents, référant a
des sous-traitants, ne devra étre interprétée comme liant le Canada a une telle répartition.
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3 L’ Entrepreneur désirant visiter le site des travaux doit contacter I’ administration portuaire
de St-Georges-de-Malbay:
A M. Travis Henry Té : 418 368-6075
15 UTILISATION DESLIEUX
A Collaborer avec le Représentant du ministére et I’ administration portuaire al'établissement

du calendrier des travaux, de maniére aréduire les conflits et afaciliter I'utilisation des
lieux par tous les intervenants.

2 L’ Entrepreneur devra considérer, lors de la planification des travaux, que les activités au
havre de St-Georges-de-Malbay débutent au début avril et se terminent en ao(t. Durant
cette période, les accés au havre et les quais doivent étre disponibles et sécuritaire en tout
temps.

3 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du ministére, aux fins de
raccordement al'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d’harmonisation
avec ceux-ci, les parties de I'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de
construction.

4 Unefoislestravaux achevés, les structures existantes doivent étre dans un état équivalent
ou supérieur al'état qu'elles présentaient avant le début des travaux.

16 MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AUX OUVRAGES
EXISTANTS

A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux utilisateurs et al'utilisation normale
deslieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du ministére pour
faciliter I'exécution des travaux.

1.7 SERVICESD'UTILITESEXISTANTS

A Avant dinterrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du ministére ains
gue les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

2 Sil faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements a ces canalisations, donner au Représentant du ministére un avis préalable
de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou mécaniques
correspondants. Velller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible.
Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes, en génant le
moins possible les activités sur le site des travaux.

3 Prévoir desitinéraires de rechange pour lacirculation du personnel, des piétons et des
véhicules.
4 Avant |le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités

qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du ministére.
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1.8

Soumettre al'approbation du Représentant du ministére un calendrier relatif al'arrét ou a
lafermeture d'ingtallations ou d'ouvrages actifs. Respecter le calendrier approuvé et
informer les parties touchées par ces inconvénients.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux,
les obturer d'une maniére autorisée par |es autorités compétentes.

Construire des barriéres conformément ala section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de
protection temporaires.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter lestravaux par étapes, et s applicable, selon |’ ordre établi par |e Représentant du
ministére.

Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en relation avec le Représentant du
ministére.

Lestravaux devront observer le calendrier suivant :

A Déslaréception de |’ avis d' acceptation de I’ offre, I Entrepreneur pourra effectuer
les travaux suivants :
A Laproduction de la pierre
2 L’ achat des matériaux de construction (boulonnerie, cable d’ acier, €tc...)
ainsi que lafabrication des composantes d acier et des blocs d’ ancrage en
béton.
2 Dés laréception par I’ autorité contractant et a sa satisfaction de |’ attestation
d’ assurance conforme, |’ Entrepreneur pourra effectuer les travaux suivants:
A Letransport de la pierre et des autres matériaux de construction (acier,
boulonnerie) au site des travaux.
2 Lalivraison des composantes d’ acier et blocs d’ ancrage en béton.
3 La démoalition des ouvrages existants et des travaux de construction
3 Laréalisation des travaux de démolition et de construction ne pourront débuter

qu apartir du 1% octobre 2014. L’ entrepreneur devra toutefois adapter sa méthode
de travail pour minimiser |’ émission de particules en suspension
4 Lestravaux devront ére terminés au plustard le 31 mars 2015

5 Pour plus de renseignements sur les échéanciers, se référer alasection 01 32 18 —
Ordonnancement des travaux- Diagrammes a barres (Gantt)

Ordonnancer les activités de maniére alimiter I’ exposition des travaux inachevés a

I" action des vagues, des glaces et des tempétes hivernales. Tout dommage occasionné ala
structure avant |’ acceptation des travaux seraala charge de |’ Entrepreneur,
indépendamment que la structure soit partiellement construite ou approuvée, que les
dommages soient causés par les opérations de I’ Entrepreneur ou des ses sous-traitants ou
des conditions adverses de température. Les dommages devront étre réparés par

I” Entrepreneur sans frais additionnels pour le Représentant du ministére.
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1.9 UTILISATION DESLIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

1.10

L'Entrepreneur peut utiliser le chantier sans restriction jusqu'a I'achévement substantiel des
travaux, selon |’ ordre d’ exécution des travaux préalablement énoncé. L’ Entrepreneur doit
par contre partager |’ accés au quai avec d’ autres utilisateurs du site.

L'utilisation des lieux par I'Entrepreneur est restreinte aux zones nécessaires al'exécution
des travaux, d'entreposage et d'accés. Les aires de stationnement pourront étre utili sées par
I” Entrepreneur préalablement a une entente écrite entre ce dernier et I’ Administration
portuaire. Fournir une copie de I’ entente au Représentant du ministére.

Coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du ministére.

Si I' Entrepreneur souhaite utiliser des terrains privés ades fins d' utilisation d' espaces de
travail ou d’aires d’ entreposage nécessaires aux opérations du présent contrat, autres que
ceux déjaidentifiés au plan comme réservés al’ usage de I’ Entrepreneur, il doit obtenir
une entente écrite entre les deux parties et payer les frais afférant. Une copie de cette
entente devra étre remise au Représentant du ministére.

MESURAGE POUR FINSDE PAIEMENT

Lafourniture des matériaux, lamain-d ceuvre, I’ outillage, I’ équipement, la protection, le
transport, les frais d’ administration, les profits, le financement, etc., nécessaires pour
exécuter les travaux du présent ouvrage, sont compris dans chacun des postes décrits ci-
apres, sauf indication contraire.

L es postes de paiement sont les suivants :

A Poste n° 1 - Organisation de chantier

A Ce poste est mesuré a prix forfaitaire. Il comprend tous les éléments de la
division 01, ainsi que tous les travaux ou autres ééments indiqués aux
plans et devis et ne pouvant étre affectés a un autre poste de mesurage.

2 Ce poste comprendra tous les travaux requis et les moyens pris pour
assurer la continuité des services pour les pécheurs.
3 L’ organisation de chantier durant les travaux est payée au prorata des

estimations mensuelles des travaux. Par contre, un montant maximum
équivalent a 10% du poste Organisation de chantier pourra étre payé ala
livraison compléte de la pierre a proximité du havre.

2 Poste n° 2 — Démolition

A Ce poste est divisé comme suit :
. Démoalition du vieux quai
. Disposition du boistraité
. Démoalition de la protection en enrochement
2 Démoalition du vieux quai :
. Ce poste seramesuré a prix forfaitaire et comprend, sans toutefois

S'y limiter tous les travaux de démolition nécessaires ala
réalisation des travaux de construction du brise-lames. Il



Amélioration ala protection

Havre de péche de Malbay (St-Georges)

Projet n° 720101

Section 01 11 11
DESCRIPTION DES TRAVAUX
Page 5

comprend la démolition partielle du quai existant, la démolition
de la base de béton de |a passerelle existante, la récupération du
béton ou de la pierre de lest pour étre réutilisée comme tout-
venant ou pierre, et tous les autres travaux incidents nécessaires a
laréalisation des travaux de construction du brise-lames décrits
au présent devis.

Le poste comprend aussi |a récupération et |a remise des é éments
suivants au Représentant du ministére :

e Défenses en caoutchouc
e Luminaireset f(t

Les colits associés alaréutilisation des matériaux granulaires
récupérés des travaux de démoalition (pierre de lest et béton) et
pouvant étre incorporés dans les nouveaux ouvrages est inclus au
poste 4.2.5 — Pierre récupérée.

Il comprend aussi |a disposition des matériaux non contaminés ne
pouvant étre réutilisés dans les nouveaux ouvrages.

Ce poste comprend aussi les frais de chargement, les colts de
transport et de déchargement des matériaux de démolition ne
pouvant étre réintroduit aux nouveaux ouvrages.

3 Disposition du boistraité

Ce poste sera mesuré ala tonne métrique et comprend le tri des
matériaux de démoalition, le déferraillage et lamise en réserve des
matériaux en vue de leur disposition.

Il comprend tous les travaux, précautions et testsreliés ala
gestion, al’ évacuation, ladisposition ou la valorisation des
matériaux de démolition contaminés et pouvant étre disposés
dans un site d’ enfouissement technique ou un site ayant un
certificat d’ autorisation pour ce genre de matériaux,
conformément aux lois et réglements en vigueurs.

Il comprend aussi |a mise en place temporaire sur le site des
travaux, d’'une surface de travail conforme aux exigences du
Représentant du ministére et ala réglementation régissant la
manipulation des matériaux contaminés.

Ce poste comprend aussi les frais de chargement, les codts de
transport et de déchargement des matériaux de démolition
contaminés ne pouvant étre réintroduit aux nouveaux ouvrages.

Inclure tous les frais encourus pour |’ obtention des certificats de
conformité et d' exploitation des sites retenus pour le tri des
matériaux ou pour la disposition des matériaux de démolition.

4 Démolition de la protection en enrochement

Ce poste seramesuré a prix forfaitaire et comprend, sans toutefois
s'y limiter, tous les travaux de démoalition nécessaires ala
réalisation des travaux de construction du brise-lames et autres
travaux décrits au présent devis. || comprend ladémoalition
partielle de la protection en enrochement existante du quai et de
I"aires de services, la manipulation minutieuse des pierres a
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récupérer pour leur réutilisation dans le nouvel ouvrage et tous les
autres travaux incidents nécessaires alaréalisation des travaux de
construction du brise-lames décrits au présent devis. Lapierre
récupérée pourra étre réutilisée comme tout-venant, pierre filtre
ou pierre de carapace dans les nouveaux ouvrages, selon les
indications au devis.

. Ce poste comprend aussi |e repraofilage de la protection en
enrochement a conserver en utilisant les matériaux de démolition
récupérés, tel qu’indiquer aux plans.

. Ce poste inclut le transport et toutes les opérations requises en
vue de I’ évacuation de tous les matériaux provenant de la
démoalition et ne pouvant étre réintroduit aux Nouveaux ouvrages.

. Laréutilisation des pierres récupérées pour la construction des
nouvealix ouvrages est comprise au poste 4.2.6 — Pierre
récupérée.

3 Poste n° 3 — Pontons

A Ce poste seramesuré a prix forfaitaire et comprend, sans toutefoiss'y
limiter, atous les travaux, lamain d’ ceuvre, les équipements et la
fourniture de la quincaillerie, des cables d acier et autres composantes
d acier, ainsi que tous les travaux nécessaires a la construction d’ une base
de passerelle en encaissement de bois, ala modification et aux
gjustements requis pour lareconfiguration et laréinstallation des deux (2)
lignes de pontons existantes.

2 Le poste comprend I’ enlévement et |e repositionnement des sept (7)
pontons existants en bois et des quatre (4) pontons supplémentaires
fournis par le MPO sur le systeéme d’ attache existant et sur quatre (4)
nouveaux blocs d’ ancrage et bras de levier.

3 Le poste comprend aussi I’ enlévement et larénstallation des six (6)
pontons d’ acier existants sur un nouveau systeme d’ attache composé de
quatre (4) bras de levier et blocs d’ ancrage placés dans le nouveau brise-
lames et la nouvelle protection en enrochement du quai.

4 Il comprend aussi lafourniture et 1a pose de la pierre servant aformer
I" assise pour les blocs et I’ encai ssement servant de base pour la passerelle.
5 Le poste composantes d’ acier comprend, sanss'y limiter, alafabrication

et Iinstallation d’ une plague de transition antidérapante pour faire la
jonction entre les 2 axes de la nouvelle configuration de laligne de
pontons d’ acier. |l comprend également les huit (8) systémes d’ attache
pour bras de levier (sur les pontons d acier ou de bois et les blocs

d’ ancrage), les quatre (4) plagues de chevauchement antidérapantes et les
huit (8) taguets pour les pontons supplémentaires en bois (4) fournis par
le MPO.

.6 Le poste composantes d’ acier comprend également la fourniture de toute
laboulonnerie galvanisé, les cables et accessoires et les travaux pour
I'installation des systémes d’ attaches pour bras de levier sur pontons
d acier aux endroits indiqués sur les plans.
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v En résumé |e poste comprend les composantes d’ acier galvanise
suivantes :
o 1 plague de transition antidérapante
o 1 plague de réception antidérapante pour le pied de la passerelle
o 4 plaques de chevauchement antidérapante
o 4 systémes d’ attache pour bras de levier sur pontons d’ acier
o 4 systémes d’ attache pour bras de levier sur pontons de bois
. 8 taquets
.8 Ce poste comprend aussi la fourniture d’ une passerelle en aluminium

<heavy-duty> d’ une capacité de 4.8kN/m? |e tout selon les indications
aux plans et devis.

.9 Ce poste est divisé comme suit :
Modification aux pontons de bois
Modification aux pontons d’ acier
Bras de levier et blocs d’ ancrage
Composantes d’ acier

Passerelle

Encai ssement pour passerelle

o urxwivP

4 Poste n® 4 — Pierre
A Ce poste est divisé comme suit :

A Fourniture et transport de la pierre
6tm @ 10tm
3tm@5tm
2tm @ 4tm
600 kg @ 1 200 kg
300 kg @ 600 kg
. Tout-venant
2 Mise en place de lapierre
6tm @ 10tm
3tm@5tm
2tm @ 4tm
600 kg @ 1 200 kg
300 kg @ 600 kg
Pierre récupéré
Tout-venant

N

o urxwi

N~No ok wivPR

2 Tous les postes de mesurage, al’ exception du poste 4.2.6 - Pierre
récupérée, seront mesurés a latonne métrique. Les prix unitaires doivent
comprendre tous les codts de production, de transport, de triage, de
pesage, y compris le colit des activités de contrdle de la qualité de
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111

I” Entrepreneur, les activités de pré-production requises pour |’ approbation
de la source des matériaux et les activités requises pendant toute la
production dont le plan de controle des matériaux de pierre, les relevés de
controle et les relevés de vérification requis pour compl éter I’ ouvrage tel
que specifié. Le tout tel que décrit dans la présente section, ainsi que dans
lasection 01 45 01 — Assurance de qualité, et dansla section 35 31 23—
Brise-lames en enrochements.

3 Le poste 4.2.6 - Pierre récupérée sera mesuré comme une unité globale et
comprend laréutilisation de la pierre provenant des travaux de démolition
(carapace, filtre, tout-venant ou pierre de lest) et pouvant étre incorporée
dans les nouveaux ouvrages, le tout selon les plans et devis. Lapierre 4 a
12 tm récupérée de la protection en enrochement du quai ou delarive
devra étre réutilisée sous le niveau du zéro des cartes marines.

5 Poste n° 5— Electricité

A Ce poste seramesuré a prix forfaitaire et comprend, sans toutefoiss'y
limiter, atous les travaux nécessaires alaréalisation des aménagements
électriques selon la section 26 05 01 — Electricité — Exigences générale
concernant les résultats des travaux, incluant les interventions faites aux
résealx et aux installations éectriques existantes.

2 Ce poste comprend le déplacement du treuil et I'installation d'un
éclairage d’ appoint pour les secteurs des deux (2) passerelles

3 Inclure lafourniture et |a pose de tout le matériel et équipement électrique
requistel que spécifié ainsi que lamise alaterre.

4 Inclure lafourniture et lamise en ceuvre de tous les matériaux requis pour
les interventions faites aux réseaux et aux installations é ectriques
existantes.

.5 Ce poste comprend également la fourniture et la mise en ceuvre de tous

les matériaux, de méme que laréalisation de tous les travaux nécessaires a
lafourniture et I'installation d’ un systeme d’ éclairage

.6 Il comprend finalement tous les travaux indiqués aux plans et devis et
dont le paiement n’ est pas prévu dans un autre poste de mesurage.

v Ce poste est divisé comme suit :
1 Electricité
2 Eclairage
3 Treuil
Les montants globaux forfaitaires que I’ entrepreneur soumet au poste 2 et suivant de

I’ appel d’ offre devront étre ventilés et soumis au Représentant du ministére dans les deux
semaines suivant |’ octroi, selon les indications du Représentant du ministére.

DOCUMENTSREQUIS
Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :

A Dessins contractuels
2 Devis
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Partie 2

1.12

Partie 3

1.13

3 Addenda

4 Dessinsd'atelier revus

5 Liste des dessins d'atelier non revus

.6 Ordres de modification

7 Autres modifications apportées au contrat

8 Rapports des essais effectués sur place

9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuveé

10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs ala sécurité
A1 Autres documents indiqués

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 DESCRIPTION

12

Partie 2

21

Partie 3

31

La présente section précise les exigences relatives aux balances, a moins d'avis contraire,
pour camions, destinées a peser les matériaux payés en fonction de la masse.

EXIGENCES DESORGANISMESDE REGLEMENTATIONS

Avant d'utiliser une balance, obtenir le certificat de conformité avec les réglements de la
Loi des poids et mesures. Afficher le certificat bien en vue.

Produits

MATERIEL

Pont-bascule : fournir un pont-bascule pouvant peser en une seule opération tout véhicule
chargé et muni d'une imprimante automatique.

Cabine:

A Fournir et installer une cabine comprenant un indicateur de masse et aménagée de
telle sorte que le représentant de I'Entrepreneur puisse y effectuer son travail et
tenir les registres ajour.

2 Lacabine doit étre al'épreuve des intempéries et comporter un éclairage d'une
intensité minimale de 750 Ix, une fenétre coulissante faisant face ala plate-forme
de labalance, une autre fenétre assurant une ventilation transversale et un bureau
avec tablettes de rangement mesurant au moins 0,6 m sur 1,8 m. Latempérature
doit étre maintenue a 20° Celsius et la porte d'entrée ne doit pasfaire face ala
plate-forme de labalance. Les systémes d'éclairage et de chauffage devront étre
approuveés par le Représentant du ministére.

3 L’ Entrepreneur doit fournir les coupons de pesées.

Exécution

INSTALLATION

Fournir, installer et entretenir un pont-bascule et une cabine & un endroit convenable au
site de chargement des matériaux. Le lieu dinstallation doit étre approuvé par le
Représentant du ministére. Cette exigence ne diminue toutefois en rien laresponsabilité de
I'Entrepreneur de sassurer que les poids globaux de ces véhicules n'excédent pas les
limites permises sur les routes.

Enlever le pont-bascule et la cabine lorsgu'ils ne sont plus requis et niveler les rampes
d'acces.
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3.2 PESEE

A Le représentant de I'Entrepreneur pésera les matériaux.

3.3 ENTRETIEN

A La plate-forme et le mécanisme de pesée doivent demeurer propres et exempts de gravier,
d'asphalte, de neige, de glace ou de débris.

2 Conserver les rampes d'acces en bon état et exemptes d'affai ssements ou d'ornieres.

3 Faire vérifier la balance périodiquement et abtenir un autre certificat si le Représentant du
ministére le demande, et ce, sans frais pour le Ministere.

34 OPERATION
1 Lafourniture de labalance et de la cabine, son entretien, location, inspection et tous autres
fraisreliés al'opération de la balance et de la cabine seront inclus dans les postes de

mesurage nécessitant une balance.

2 Le salaire du préposé de |'entrepreneur pour le pesage et la fourniture des coupons de
pesée seront assumeés par 'entrepreneur sans frais pour le ministere.

35 ACCEPTATION DESMATERIAUX
A L 'acceptation des matériaux se feraau chantier.

2 Il est de laresponsabilité de I'Entrepreneur de sassurer que les matériaux transportés
répondent aux exigences du devis.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

12

13

14

Section 01 32 18 - Ordonnancement des travaux -Diagrammes a barres (GANTT)
Section 01 35 43 - Protection de I environnement

Section 01 56 00 - Ouvrages d' acces et de protection temporaires

ACCESAU CHANTIER

Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment
des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles, distincts des
ouvrages finis et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou autre,
et en assurer |'entretien.

UTILISATION DESLIEUX ET DESINSTALLATIONS

Effectuer les travaux en perturbant e moins possible I'utilisation normale des
lieux. A cet égard, prendre | es dispositions nécessaires avec le Représentant du
ministere pour faciliter I'exécution des travaux prescrits. Pour obtenir de
I’information sur les activités du havre, la personne ressource de

I’ Administration Portuaire sur place est :

A M. Travis Henry Tél : 418 368-6075

Maintenir en fonction les services d'utilités existants et assurer |'accés au chantier
au personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

SERVICESEXISTANTS

Informer le Représentant du ministére et les entreprises d'utilités de l'interruption
prévue des services et obtenir |es autori sations requi ses.

Sil faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a
ces réseaux, donner au Représentant du ministére un avis préaable de 48 heures
avant le moment prévu dinterruption des services él ectriques ou des systemes
mécani ques.

Veliller ace queladurée des interruptions soit aussi courte que possible et faire
lesinterruptions apres les heures normales de travail des occupants, de préférence
lafin de semaine.
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4 Prévoir le contrdle du trafic routier et construire des barriéres de protection

15

16

conformément ala section 01 56 00 - Ouvrages d’ accés et de protection
temporaires.

Maintenir une navigation sécuritaire prés de |’ entrée du havre et al’intérieur de
celui-ci.

EXIGENCESPARTICULIERES

Les travaux devront étre complétés selon lesindications de la section 01 32 18 —
Ordonnancement des travaux — Diagrammes a barres (GANTT).

L’ Entrepreneur devra se conformer aux restrictions mentionnés ala section 01 35
43 — Protection de |’ environnement.

Soumettre I'horaire des travaux conformément ala section 01 32 18 -
Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

Sassurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le
chantier connaissent |es réglements et les respectent, notamment | es réglements
sur la sécurité incendie, lacirculation routiere et |a séeurité au travail.

Demeurer dans les limites du chantier et maintenir lavoie de circulation sur le
sitelibre.

L’ entrepreneur devra considérer, lors de la planification des travaux de
construction, de la continuité des services par d autres utilisateurs durant la
période des travaux.

L’ Entrepreneur est responsable d’ obtenir, aupres des responsables de

I” administration portuaire, tous les renseignements pertinents aux activités dans
le havre de péche. Planifier et exécuter les travaux de fagon a ne pas entraver les
activités de péche ou I’ accés aux installations portuaires.

INTERFERENCE A LA NAVIGATION

L’ Entrepreneur est responsable d’ obtenir, aupres des responsables du havre, tous
les rensel gnements pertinents aux activités dans le havre. Planifier et exécuter les
travaux de fagon a ne pas entraver les activités ou I’ acces aux installations, par
voie terrestre ou maritime.

L’ Entrepreneur sera responsable des pertes de temps, de matériel, d’ équipements
ou tout autre frais engendrés a des navires en déplacement ou amarrés, de méme
gue d’ autres impacts découlant de ses travaux.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
Sans objet.

Partie 3 Produits

3.1 SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Section 01 14 00

RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX

Page 3
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Partie 1 Généralités
11 SECTIONS CONNEXES
1. Section 03 30 00 — Béton coulé en place
2. Section 35 31 23 — Brise-lames en enrochements
1.2 EXIGENCES CONNEXES
1. Lesexigences particuliéres relatives aux inspections et aux sdevant étre effectués par le
laboratoire désigné par le Représentant du ministére sont prescrites dans diverses sections du devis.
13 DESIGNATION ET PAIEMENT
1. LeReprésentant du ministére désignerale laboratoire qui effectuerales essais, et il assumerales
frais de ses services, sauf pour ce qui suit.
2. Lesinspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des régles, des réglements ou des
consignes d'ordre public.
3. Lesingpections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de I'Entrepreneur.
4. Lesessaisen usine et les certificats de conformité.
5. Lesessaisqui doivent étre effectués par I'Entrepreneur sous la supervision de du Représentant du
ministére.
6. Lorsquelesinspectionsou les sréalisés par e laboratoire d'essai désigné révelent lanon-
conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le colt des sou
des inspections supplémentaires que |e Représentant du ministére peut demander afin de vérifier s
les corrections apportées sont acceptables.
14 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR
1. Fournir lamain-d'oeuvre et les installations nécessaires pour :
1. Permettre |'accés aux ouvrages ainspecter et a mettre al'essai;
2. Faciliter lesinspections et les essais;
2. Remettre en état |es ouvrages dérangés lors des inspections et des S,
3. Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les échantillons.
4. Informer le Représentant du ministére suffisasmment al'avance de la tenue des opérations pour
qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le calendrier des essais.
5. Lorsque des matériaux doivent étre mis al'essai, expédier au laboratoire d'essai la quantité

demandée d'échantillons représentatifs.
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6. Payer le colit des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les ouvrages qui
étaient couverts avant que les inspections ou les srequis soient effectués et approuvés par le
Représentant du ministére.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
7. Sansobjet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1. Sansobjet.

FIN DE LA SECTION
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Partie1 Généralités

11 DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans |e cadre d'un projet. Une activité a
normalement une durée prévue, un codt prévu et des besoins en ressources
prévus. Les activités peuvent étre subdivisées en taches

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de
données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a
barres habituel, les activités ou les autres é éments du projet sont présentés de
haut en bas, & gauche du graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de
gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est généré a
partir d'un systéme informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuveé (pour un projet, un lot de travaux ou
une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du
projet.

Semaine detravail : Semaine de cinq jours, du lundi au vendredi, définissant les
jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congeés et les autres
périodes chdmées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre éément du projet.
La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de
travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons clés.

Jalon : Evénement important dans |a réalisation du projet, correspondant le plus
souvent al'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour |'exécution des activités et |'atteinte
desjaons. Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a
I'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contréle repose sur le
calendrier d'exécution pour laréaisation et le controle des activités; c'est lui qui
définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Planification, suivi et contréle de projet : Systeme global géré par |e représentant
ministériel et visant aassurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.



Amélioration ala protection

Section 01 32 18

Havre de péche de Malbay (St-Georges) ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
Projet n° 720101 DIAGRAMME A BARRES (GANTT)

Page 2
12 EXIGENCES

13

L’ Entrepreneur devra débuter les travaux immédiatement aprés avoir obtenu
I” acceptation des preuves d' assurance et confirmation de |’ octroi du contrat.

Lafourniture des matériaux (pierre, boulonnerie), ains que lafabrication des
composantes d’ acier et blocs de béton pourront se faire dés |’ octroi du contrat

Tous lestravaux devront étre complétés au plustard au 31 mars 2015, date &
laquelle sera délivré le certificat provisoire d’ achevement.

Sassurer que le plan d'ensemble et |e calendrier d'exécution sont exploitables et
gu'ils respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir laréalisation des travaux selon lesjaons
prescrits, dans le délai convenu.

Limiter la durée des activités & 10 jours ouvrables, environ, afin de permettre
|'établissement de rapports d'avancement.

L 'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement
des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achevement et du certificat
définitif d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des
conditions essentielles du contrat.

Le calendrier d’ exécution et le diagramme a barres (GANTT) devront tenir
compte de |’ exécution des travaux étalée selon les étapes décrite al’ article 1.5.

Le caendrier d exécution et le diagramme a barres (GANTT) devront tenir
compte des restrictions et mesures d’ atténuation identifiées dans la section 01 35
43 — Protection de |’ environnement.

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre les documents conformément ala section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.

Soumettre au représentant ministériel, au plus tard 10 jours ouvrables aprés |’ avis
d’ acceptation de I’ offre, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui
servira de plan d'ensembl e et sera utilisé pour la planification et lasuivi des
travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au représentant ministériel au plustard 5
jours ouvrables aprés I'acceptation du plan d'ensemble.

L’ Entrepreneur seraresponsable de I’information requise al’ élaboration du
calendrier d’ exécution des travaux. L’ Entrepreneur devrafaire parvenir au
Représentant ministériel I’information concernant les opérations des travaux, la
séguence des travaux, la ventilation des travaux en activités et la durée de ces
activités.
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14

15

Les calendriers d'exécution sont soumis sous réserve de |’ acceptation du
Représentant ministériel. Le Représentant ministériel peut exiger des calendriers
ou comptes rendus additionnel s afin de démontrer |" achévement ponctuel des
travaux ou toute autre date butoir du projet ou I’ indication de performances non
réalistes.

L’ approbation des calendriers d'exécution par le Représentant ministériel ne
dégage en rien |’ Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon
les documents contractuels. L’ acceptation par le Représentant ministériel des
échéanciers soumis ne rendra pas |le Représentant ministériel responsable de
dépassements de temps ou de co(ts résultant des retards aux calendriers.

Le calendrier d’ exécution des travaux et les mises ajour du calendrier mensuelles
seront remis au Représentant ministériel pour révision avec chaque demande de
paiement en guise de condition pour le traitement de la demande de paiement.

Le Représentant ministériel et I’ Entrepreneur devront réviser le calendrier
d'exécution des travaux mis ajour a chague réunion d’ avancement.

L’ Entrepreneur devraréviser |’ échéancier afin d’incorporer les changements faits
al’échéancier lors des réunions d’ avancement.

Lorsque les dates butoirs ou la date d’ achévement des travaux ne seront pas
respectées, |’ Entrepreneur devra, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le
Représentant ministériel, prendre une ou plusieurs des actions suivantes :
augmenter lamain-d’ ceuvre, augmenter le temps de travail ou prendre d’ autres
actions afin d' éliminer le retard des travaux.

ETAPESOU JALONS DU PROJET

Les étapes aidentifier ou considérer dans la planification des travaux sont les
suivantes :

Ladate d’ octroi du contrat.

Laproduction et livraison de la pierre.

Fabrication et livraison des composantes d’ acier et blocs d’ ancrage
Livraison de la boulonnerie.

Mobilisation sur le site

La démolition des vestiges du quai existant.

La démoalition de la protection en enrochement

La construction du brise-lames

Le démantélement et le réaménagement des 2 lignes de pontons
Les travaux doivent étre complétés au plus tard le 31 mars 2015

© oo ~ND U wWN PR
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PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification,
I'organisation et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres
(diagramme de GANTT).
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2 Le représentant ministériel examinerale calendrier et le remettra al'Entrepreneur

au plus tard dansles 5 jours ouvrables qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au
plustard 5 jours ouvrables apres |'avoir regu.

4 Le calendrier révisé accepté deviendrale plan d'ensemble, qui servirade
référence pour lesmises ajour.

5 L’ Entrepreneur seraresponsable de I’information requise al’ élaboration du
calendrier d’ exécution des travaux. L’ Entrepreneur devrafaire parvenir au
représentant ministériel I'information concernant les opérations des travaux, la
séquence des travaux, la ventilation des travaux en activités et la durée de ces

activités.
16 CALENDRIER D'EXECUTION
A Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.
2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes

correspondant aux activités ci-dessous :

i

Attribution du contrat

Dessins d'atelier, échantillons

Permis

Mobilisation

Livraison delapierre

Livraison boulonnerie

Fabrication et livraison des composantes d’ acier et blocs d’ ancrage
Démoalition des vestiges du quai

Démoalition de la protection en enrochement
Construction du brise-lames

Enlevement et réinstall ation des 2 lignes de pontons
A2 Démobilisation

©oow~N U W
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1.7 RAPPORTSDE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A Mettre le calendrier d'exécution ajour une fois par semaine, de maniére qui'il
refléte les changements d'activités, I'achevement des activitésainsi que les
activités en cours d'exécution.

2 Joindre au caendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état
d'avancement des travaux, compare I'avancement par rapport au calendrier de
référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les
répercussions de ces é éments et |es mesures d'atténuation possibles.

3 L’ approbation des calendriers d'exécution par le représentant ministériel ne
dégage en rien |’ Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon
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18

Partie 2

21

Partie 3

31

les documents contractuels. L’ acceptation par |e représentant ministériel des
échéanciers soumis ne rendra pas le représentant ministériel responsable de
dépassements de temps ou de co(ts résultant des retards aux calendriers.

Le représentant ministériel et I’ Entrepreneur devront réviser le calendrier
d'exécution des travaux mis ajour a chague réunion d’ avancement.

L’ Entrepreneur devraréviser |’ échéancier afin d’incorporer les changements faits
al’échéancier lors des réunions d' avancement.

Lorsque les dates butoirs ou la date d’ achévement des travaux ne seront pas
respectées, |’ Entrepreneur devra, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le
représentant ministériel, prendre une ou plusieurs des actions suivantes :
augmenter lamain-d’ ceuvre, augmenter le temps de travail ou prendre d’ autres
actions afin d éliminer le retard des travaux

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le
chantier; identifier les activités qui sont en retard et fournir les moyens pour
rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début
ou ladate de fin dépassent les dates respectives approuvées figurant au calendrier
de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures
visant ales rattraper.

Produits

SANS OBJET
Sans objet

Exécution

SANS OBJET
Sans objet

FIN DE LA SECTION
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1.1 SECTIONS CONNEXES

12

10

Section 01 45 00 - Contréle de laqualité

MODALITESADMINISTRATIVES

Dansles plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
ministére, aux fins d'approbation. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépbt de documents et
d'échantillons avant que la vérification de I'ensemble des piéces soumises soit
compl&tement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que
les caractéristiques ne soient pas données en unités Sl, des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
ministére. Par cette vérification préaable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés
sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du ministére, au moment du dépdt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

Sassurer de |'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Lefait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces compl étes et exactes.

Lefait que les documents et |es échantillons soumis soient examinés par |e Représentant
du ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chague document soumis.
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A1

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Soumettre des dessins d’ atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de
Québec.

Coordonner la soumission des documents ou des échantillons requis avec les exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents ou les échantillons soumis
individuellement ne seront pas vérifiés tant que tous les renseignements connexes ne
seront pas disponibles.

Utiliser le registre de soumission et le formulaire de transmission. Le format exact des
documents de soumission devra étre approuvé par le Représentant du ministére et accepté
par I'Entrepreneur.

Identifier les divers intervenants possibles du projet, soit I'Entrepreneur, les sous-traitants
ou fournisseurs ainsi que toutes les sections du devis, dessins d'atelier et détails sy
rattachant.

Laisser un espace aux documents pour apposer |'étampe "V érification de document” de
I'Entrepreneur et du Représentant du ministére.

Lesdessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ains que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, |es notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsgue des ouvrages ou des é éments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
gu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au
devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 5 jours au Représentant du ministére pour examiner chague lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du ministere ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
ministére, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

L es documents soumis doivent étre accompagnés d'une |ettre d'envoi, en deux
exemplaires, contenant |es renseignements suivants :

A Ladate
2 Ladésignation et le numéro du projet
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3 Le nom et |'adresse de I'Entrepreneur
4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis
5 Toute autre donnée pertinente

A2 L es documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A La date de préparation et les dates de révision

2 Ladésignation et le numéro du projet
3 Le nom et |'adresse des personnes suivantes :
A Le sous-traitant
2 Le fournisseur
3 Le fabricant
4 L'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuveés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 Les détails pertinents visant |es portions de travaux concernées :
1 Les matériaux et les détails de fabrication

2 Ladisposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que lesjeux et les dégagements

Les détails concernant le montage ou le réglage

Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance
Les caractéristiques de performance

Les normes de référence

Lamasse opérationnelle

Les schémas de céblage

Les schémas unifilaires et les schémas de principe

10 Les liens avec les ouvrages adjacents

© o N oUW

A3 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du ministére en aterminé la vérification.

14 Soumettre trois (3) copies des dessins d'atelier prescrits dans | es sections techniques du
devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du ministére.

A5 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de |'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre trois (3) copies des fiches techniques ou de la documentation du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par |e Représentant du
ministere.

16 Supprimer les renseignements qui ne sappliquent pas aux travaux.

A7 En sus des renseignements courants, fournir tous les détail s supplémentaires qui Sappliquent
aux travaux.

.18 Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des documents contractuels.
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.23

Soumettre trois (3) copies des rapports des s prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par e Représentant du ministére.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouveés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
dattribution du contrat.

Soumettre trois (3) copies des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du ministére.

A Les documents soumis doivent porter le label de lacompagnie et étre signé par un
responsable de la compagnie attestant que le produit, le systéme, le matériel ou les
matériaux sont conformes aux exigences.

2 Les certificats doivent porter le nom du projet et étre datés aprés |’ adjudication du
contrat

En sus des renseignements courants, fournir tous les détail s supplémentaires qui
sappliquent aux travaux.

Lorsgue les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures,
les copies sont retournées, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent aors étre
entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et
les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées
avant que les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier vise uniquement a vérifier la conformité au concept général
des données indiquées sur ces derniers. Cet examen ne signifie pas que le Ministére
approuve |'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui
incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
I'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a
toutes les exigences des travaux et des documents contractuels. Sans que la portée
générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de préciser que I'Entrepreneur est
responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur place, de lafourniture des
renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les techniques de construction et
dinstallation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps de métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier |es échantillons port payé au bureau de chantier du Représentant du ministére.
Aviser le Représentant du ministére par €crit, au moment de la présentation des

échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.
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1.7

1.8

4

Lorsgue la couleur, le motif ou latexture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du ministére ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant
du ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

L es échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

L'Entrepreneur devra prendre des photographies durant la construction montrant
I'évolution des travaux.

Le Représentant du ministére recevra un jeu de toutes les photographies prises.

L’ Entrepreneur devrarecevoir du photographe un avis écrit stipulant que le Représentant
du ministére peut utiliser toutes les photographies sans aucune restriction pour desfins
ultérieures. Une copie de cet avis écrit devra étre envoyée au Représentant du ministére et
al'autorité contractante.

L es photographies du chantier montrant les activités principal es de construction devront
étre prises au moins une fois par semaine. Les dates de prises des photographies devront
étre apparentes sur laface des photographies.

ECHANTILLONSDE L'OUVRAGE

Réaliser les échantillons de |'ouvrage requis conformément ala section 01 45 00 -
Contrdle de laqualité.

CERTIFICATSET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents pertinents exigés par lacommission de la santé et de la sécurité
au travail immédiatement apreés |'attribution du contrat.

L’ Entrepreneur devra:

A Soumettre les certificats du fabricant au Représentant du ministere, lorsque
spécifié aux sections du devis, en quantités requises.

2 Indiquer que le matériau ou le produit respecte ou dépasse les exigences
demandées. Soumettre les fiches techniques de référence du produit, les
« affidavits et les certificats appropriés attestant la conformité du produit.

3 Les certificatsou les s de produits récents ou passés pourront étre soumis,
mais devront étre approuveés par le Représentant du ministere.

FICHES TECHNIQUES DESPRODUITS
L’ Entrepreneur devra:



Amélioration ala protection Section 01 33 00

Havre de péche de Malbay (St-Georges) DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Projet n° 720101 Page 6
A Soumettre le nombre de copies requis pour sa part ainsi que deux copies au le
Représentant du ministére.
2 Fournir chague copie contenant I'identification du produit applicable, soit le

modéle, les options et autres spécifications. Fournir les informations
supplémentaires obtenues du fabricant sappliquant a ce projet.
Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION
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13

L’ Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I’ environnement ait toujours préséance sur
les questions reliées aux colts et au calendrier des travaux.

Divers aspects de la santé et de la sécurité que MPO doit prendre en compte pour faire
preuve de diligence raisonnable en matiére de santé et de sécurité sur les chantiers de
construction.

REFERENCES
Code canadien du travail, partie |, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.

Association canadienne de normalisation (CAN/CSA).

Santé Canada/Systéme d'information sur |es matieres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).
Province de Québec

A Loi sur lasanté et la sécurité du travail, L.R.Q.

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

Loi sur lamarine marchande et Loi sur la protection de la navigation.

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Transmettre au Représentant du ministére, alaCSST et al’ Association paritaire en santé
et scurité du secteur de la construction (ASP Construction), |le programme de prévention
spécifique au chantier de construction, tel que décrit al'article 1.8, au moins 10 jours
avant le début des travaux. L’ Entrepreneur doit par la suite mettre & jour son programme
de prévention si le cours des travaux différe de ses prévisionsinitiales. Le Représentant du
ministére peut, suivant la réception du programme et a tout moment durant les travaux,
exiger que le programme soit modifié ou compl été pour mieux refléter laréalité du
chantier. L’ Entrepreneur doit alors apporter |les corrections requises avant le début des
travaux.

Transmettre au Représentant du ministére lagrille d’ inspection du chantier diment
complétée alafréquenceindiquée al’article 1.12.1.
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4 Transmettre au Représentant du ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
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A1

d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par |les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux.

Transmettre au Représentant du ministére, dans les 24 heures, un rapport d’ enquéte pour
tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de
risque.

Transmettre au Représentant du ministére toutes les fiches signal étiques des produits
controlés utilisés au chantier, et ce, au moinstrois jours avant leur utilisation sur le
chantier.

Transmettre au Représentant du ministére les copies des certificats de formation qui sont
requis pour |’ application du programme de prévention, notamment:

Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction

Attestation d’ agent de sécurité

Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

Port et gjustement des équipements de protection individuelle

Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

Plates-formes de travail élévatrices

Et tout autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention

No uhxwivR

Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’' uneloi, d’un
réglement, d'une directive, d' un devis ou d'un programme de prévention, |’ entrepreneur
doit:

A Avant lamobilisation, transmettre au Représentant du ministére les attestations
d’ examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés
visés par e premier paragraphe du présent article qui seront présents al’ ouverture
du chantier.

2 Transmettre par lasuite au fur et a mesure et sans délai |es attestations d’ examens
meédicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont
visées par le premier paragraphe du présent article.

Plan d'urgence : le plan d'urgence, tel que décrit al’article 1.8.3, doit étre transmisau
Représentant du ministére en méme temps que le programme de prévention.

Avis d ouverture de chantier: I’ avis d’ ouverture de chantier doit étre transmisala
Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie
au Représentant du ministere. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au
chantier. Lorsdeladémobilisation, |’ avis de fermeture doit étre transmis ala CSST, avec
copie au Représentant du ministere.

Plans et attestations de conformité d’ Ingénieur: L’ Entrepreneur doit transmettre ala CSST
et au Représentant du ministére une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les
plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r. 6), d’une autre loi, d’ un autre réglement ou d’ une autre
clause du devis ou du contrat. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout
temps au chantier.
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document délivré par la CSST confirmant que |'entrepreneur est en régle avec la CSST,
c'est-a-dire quiil lui averse toutes les sommes dues relativement a un contrat donné. Ce
document doit étre fourni au Représentant du ministére alafin des travaux.

EVALUATION DESRISQUES

L’ Entrepreneur doit procéder a une identification des dangersrelatifsa chacune des
taches effectuées sur le chantier.

L’ Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon afavoriser I’ élimination &
la source des dangers ou la protection collective et ains réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle. Lorsgu’ une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
lanorme CAN/CSA-Z-259.10-06. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme
protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et |a sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat
pour letravail a effectuer.

Tous les équi pements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le
chantier. Avant I’ utilisation d’ un équipement mécanique I’ Entrepreneur doit transmettre
au Représentant du ministére une attestation de conformité signée par un mécanicien
compétent. Le Représentant du ministére peut en tout temps, s'il suspecte une défectuosité
ou un risque d'accident, ordonner I’ arrét immeédiat de |’ équipement et exiger une
deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

REUNIONS
Un représentant décisionnel de I’ entrepreneur doit assister atoutes et lesréunions ou il est
guestion de la santé et de la sécurité sur le chantier.

L’ entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunionstel que
requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION
Exécuter lestravaux conformément ala section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

Se conformer atoutes les lois, atous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables al’ exécution des travaux.

Observer les normes et |es reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Nonobstant |a date de publication des normes indiquée dans e code de sécurité pour les
travaux de construction, on doit toujours utiliser laversion en vigueur au moment ou elle

s applique.
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17 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

1.8

L’ Entrepreneur doit tenir compte, dans la planification de ses travaux, de ne pas nuire aLix
activités du havre.

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :

A Travaux aproximité d’' un cours d’ eaw.
2 Travaux impliguant des risques de noyade.
3 Travaux maritimes avec marnage (variation de niveau d’ eau due ala marée)

d environ 1,7 métre et profondeur d’ eau variable allant jusqu’ a 8 métres sous le
zéro des cartes marines,

Les conditions climatiques peuvent étre difficiles (vents, froid, glace, etc.). Le site des
travaux est trés exposé aux vents dominants et peut étre soumis a une agitation
significative due aux vagues, ainsi qu’ ala présence importante de glaces;

Les vestiges du quai sont dans un état de détérioration trés avancé. Les cellules des
encaissements du coté de la face d’ amarrage sont complétement évidées et les piéces de
bois (longrines, traversines et poteaux) sont dégradées. Des restrictions de circulation et
une excavation empéchent tout véhicule et piéton de circuler sur le quai.

Le bois composant la structure existante est traité ala créosote.

La protection des ouvrages au fur et a mesure de I’ avancement des travaux pour la sécurité
des ouvriers et la stabilité des ouvrages jusgu’ al’ acceptation finale des travaux demeure a
I entiére responsabilité de |’ Entrepreneur

GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Accepter et assumer toutes les téches et les obligations normalement dévolues au maitre
d’ ceuvre en vertu de laLoi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et
du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).

Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur
I”identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet
jusgu’ ala derniére étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir
compte des informations qui apparaissent al'article 1.7. Il doit étre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de I article 1.2. Le programme de
prévention doit inclure au minimum :

A La politique de I’ entreprise en matiére de santé et de sécurité;

2 Ladescription des travauix, le colt total destravaux, I’ échéancier et la courbe
prévue des effectifs;

L’ organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
L’ organisation physique et matérielle du chantier;

Les normes de premiers secours et premiers soins,

L’ identification des risques par rapport au chantier;

L’ identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les
mesures de prévention et les modalités de mise en application;

8 Laformation requise;

No ok w
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.9 La procédure en cas d’ accident/blessures;
10 L’ engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;
A1 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives
3 L’ Entrepreneur doit éaborer un plan d' urgence efficace, en relation avec les

caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’ urgence
doit étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de
I"article 1.2. Le plan d' urgence doit notamment contenir :

o urxwiy kR

La procédure d’ évacuation;

L’ identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);

L’ identification des personnes responsables sur le chantier;
L’identification des secouristes;

Laformation requise pour les personnes responsables de son application;

Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques
du chantier.

4 Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, se conformer aux exigences
suivantes :

A
2

Respecter I’ article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme alanorme
suivante :

A Lanorme CAN/ONGC-65.7-2007 de I’ Office des normes générales du
Canada (ONGC) intitulée Gilets de sauvetage a matériau insubmersible.

2 Ou pour quelques exceptions, étre acceptée par Transports Canada.

Obtenir et transmettre au Représentant du ministére une lettre de conformité émise
par Transports Canada pour |’ approbation de toute embarcation (transport,
sauvetage, inspection ou autre) avant le début des travaux.

S assurer qu’ une embarcation de sauvetage amarrée et dans |’ eau, est disponible
pour chaque poste de travail. Cependant, lorsque I’ embarcation est accessible par
voie terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de travail a condition que la
distance entre chaque poste de travail et |I’embarcation soit inférieure 2100 m.

S assurer que I’ embarcation est équipée d’ un moteur suffisamment fort pour
remonter le courant.

S assurer que I’ embarcation posséde les caractéristiques nécessaires pour y
accueillir les personnes susceptibles de prendre part al’ opération de sauvetage.

S assurer que I’ embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les
travailleurs en cas d’ urgence.

S assurer qu’ une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner
I’ équipement d’ urgence.

Etablir des procédures d’ urgence par écrit dans lesquelles on retrouve les
renseignements mentionnés ci-dessous et s assurer que tous les travailleurs
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concernés par ces procédures ont recu laformation et I’ information nécessaires
pour les appliquer.

A Une description compléte des procédures, y compris les responsabilités
des personnes a qui est permis |’ accés au lieu de travail.

2 L’ emplacement de I’ équipement d’ urgence.

.10 Lorsque le lieu de travail est un embarcadére, un bassin, une jetée, un quai ou une
autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-dessous
delasurface del’ eau doit étre installée sur le devant de la structure, atous les 60
m. Cette mesure s applique méme s'il s agit d'un projet de construction. Dans
cette situation, une échelle temporaire (ou portative) peut étre utilisée et enlevée a
lafin destravaux si le propriétaire ne posséde les installations de base.

RESPONSABILITES

Peu importe lataille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une
personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la securité.
Prendre toutes |es mesures nécessaires pour assurer la santé et |a sécurité des personnes et
des biens apied d ceuvre et dans |’ environnement immédiat du chantier qui pourrait ére
affecté par le déroulement des travaux.

Prendre toutes |es mesures nécessaires pour s assurer de I’ application et du respect des
exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la
réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et e programme de
prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de
correction émis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Prendre toutes |es mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout
au long des travaux.

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au chantier,
tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de prévention,
de leurs obligations et de leurs droits. L’ Entrepreneur doit insister sur le droit des
travailleurs de refuser d’ exécuter un travail s'ils croient que ce travail peut compromettre
leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres personnes présentes
sur le chantier. 1l doit conserver sur le chantier et mettre ajour un registre avec les
informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont regu ces
informations.

Lesinformations et |es documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour lestravailleurs :

1 Avis d ouverture du chantier;

2 Identification du maitre d' ccuvre;

3 Politique de I’ entreprise en matiére de SST;

4 Programme de prévention spécifique au chantier;
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Partie 2
2.1

Plan d' urgence;

Fiches signal é&iques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier;
Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

Nom des secouristes;

10 Rapports d'intervention et de correction émis par la CSST.

© o N o Ul

IMPREVUS

Lorsgu’ une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
I"inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I’ exécution des travaux,
I" Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place des mesures de
protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir I'Ingénieur verbalement
et par écrit. L’ Entrepreneur doit par la suite faire les modifications nécessaires au
programme de prévention pour que les travaux puissent reprendre en toute sécurité.

INSPECTION DESLIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS
DANGEREUSES

Inspecter les lieux de travail et compléter lagrille d’ inspection du chantier au moins une
fois par semaine.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
reglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du
gouvernement, par I'Ingénieur, par le coordonnateur santé-sécurité-construction, ou lors
des inspections périodiques.

Transmettre au Représentant du ministére une confirmation écrite de toutes les mesures
prises pour corriger les dérogations et |es situations dangereuses.

Accorder al’agent de sécurité ou, lorsgu’il n'y a pas d’ agent de sécurité, ala personne
mandatée pour s occuper de la santé et de la sécurité toute I’ autorité nécessaire pour
ordonner | arrét et lareprise des travaux lorsqu’il juge que ¢’ est nécessaire ou souhaitable
pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devrafaire en sorte que la santé et la sécurité
du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de I’ environnement aient
toujours préséance sur les questions reliées au colt et au calendrier des travaux.

Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du ministére peut en tout
temps ordonner I" arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque
pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour I’ environnement

Produits
SANS OBJET
Sans objet.
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Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Section 01 35 29
SANTE ET SECURITE

Page 8
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Partie 1 Généralités

11 DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

12

13

14

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

PRIORITE

En plus des exigences de la présente section, |’ Entrepreneur doit se référer aux mesures
d’ atténuation, aux exigences particuliéeres (période d’ exclusion ou autre) de méme qu’ aux
différends permis (LPN, LP, etc.) del’ évaluation des effets environnementaux du projet.
En cas de contradiction entre le devis et |’ évaluation des effets environnementaux ou les
permis, lamesure la plus contraignante devra étre appliguée.

FEUX

Lesfeux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

EVACUATION DESDECHETS
Sauf autorisation expresse du Représentant du ministére, il est interdit d'enfouir des
déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les
essences minérales et les diluants pour I'huile ou la peinture, en les déversant dans des
cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

Les matériaux provenant de ladémolition seront triés et classés afin de gérer leur
utilisation ultérieure ou élimination selon les normes en vigueur.

Prévoir hors du chantier et a des endroits sécuritaires prédéterminés, les installations
nécessaires pour stocker et trier les déchets et les matériaux secs qui sont aréutiliser ou a
transporter hors du site.

Les matériaux provenant de la démolition pouvant étre réutilisés, recyclés ou disposés
selon la réglementation en vigueur sont, mais sanss'y limiter :

1 De lapierre de différentes grosseurs

2 Des piéces de bois traité ala créosote

3 Du béton provenant de la dalle et de la structure du vieux quai

4 Des éléments de fixation en acier comme des boulons, tire-fond, etc.

L’ information concernant la gestion des matériaux de démoalition est présente ala section
01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

L’ Entrepreneur devra procéder al’ évacuation progressive al’ extérieur du chantier versles
sites autorisés, des matériaux provenant de la démolition qui ne seront pas réutilisés.
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Les matériaux provenant de ladémolition qui ne seront pas réutilisés dans la nouvelle
structure devront étre préférablement recyclés, et sinon disposés dans des sites autorisés
par le ministére du Développement durable, de I’ Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC). Sur demande le ministére peut fournir de
I"information sur les sites en opération. Ceci inclut les matériaux secs, tout rebut ou débris
provenant de la démolition et de la construction.

L’ Entrepreneur devrafournir au Représentant du ministére une copie des autorisations et
des permis obtenus auprés des propriétaires ou gestionnaires de sites d’ dimination et de
dépbt pour les matériaux provenant de ladémolition, avant que ce dernier ne |’ autorise a
les sortir du chantier.

Disposer des déchets et des sols contaminés provenant du site selon la réglementation en
vigueur du Québec et en respectant la Politique de protection des sols et de réhabilitation
des terrains contaminés.

TRAVAUX EXECUTESA PROXIMITE DES COURSD'EAU
Il est interdit de prélever des matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau et des berges.

Il est interdit de rejeter des rebuts, des débris ou de décharger des matériaux de
construction dans les cours d'eaul.

Aucun nettoyage des équipements n’ est permis dans |’ eaw.

Effectuer I’ entretien des véhicules, les pleins de carburant et I’ entreposage a une distance
minimale de 30 métres de larive.

Entreposer le carburant, ou toute autre matiere dangereuse, a plus de 30 metres du cours
d’eau.

Dans le cas ou certains équipements doivent demeurer en deca de 30 métres du cours d' e, et
impliquant la manipulation de matiéres dangereuses, |’ Entrepreneur devra soumettre au
Représentant du ministére un plan de protection lors de ces opérations. Le plan devra
indiquer en détail, sanss'y limiter :

A L’ endroit désigné al’ intérieur des limites du chantier, pour effectuer les
opérations visees;

2 Les produits dangereux qui seront manipul és ou entreposes (ex. diesel, huiles
usées, €tc.);

3 Les méthodes de confinement utilisées pour éviter la contamination durant

I"entretien, I’ utilisation de la machinerie (en cas de fuite) et lors du ravitaillement
de I’ éguipement;

4 La présence d’ éguipement d’ urgence en cas de déversement a proximité de la
zone de ravitaillement, et a proximité de |’ endroit prévu pour |’ entretien.

5 La procédure a suivre lors d’ un déversement.

.6 Une liste des contacts en cas de déversement.

7 Si des génératrices doivent étre utilisées, s assurer que le réservoir de carburant de

chaque génératrice soit a doubles parois et qu’il soit installé sur un plancher
imperméable a bordure haute pour éviter tout déversement
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Avant |le début des travaux et apréslafin des travaux, effectuer a sesfraisune
caractérisation de la qualité chimique des sols sur les terrains utilisés pour le
ravitaillement, I’ entretien et I’ entreposage de la machinerie, de I’ équipement lourd et
I” entreposage du bois provenant de la démolition et traité ala créosote.

La caractérisation des sols devra étre effectuée par une firme reconnue et en conformité
avec les procédures prescrites par le MDDELC et du CCME.

Advenant qu’ une contamination des sols dans |es aires visées résulte des activités reliées
aux travaux du projet, remettre le site en état conforme aux usages prévus sur le site, et
disposer des sols contaminés dans un site autorisé a cet effet par le MDDELC.

PREVENTION DE LA POLLUTION
Les matériaux utilisés devront étre inertes et exempts de contamination.

Empécher les matériaux fins et les autres matiéres de contaminer ' air et I’ eau.

Recouvrir les matériaux secs et les déchets afin d'éviter que le vent souléve la poussiére ou
entraine les débris. Selon lesindications du Représentant du ministére, arroser les
matériaux secs.

Assurer le contréle des gaz dégagés par le matériel et lesinstallations, conformément aux
exigences des autorités locales.

Utiliser des véhicules et de la machinerie lourde en bon état de fonctionnement et exempt
de fuite. Les piéces de machinerie devant étre utilisées sous |’ eau doivent étre nettoyées.

Toute machinerie (excavatrice, grue etc.) devra étre inspectée par un mécanicien qualifié
avant le début des travaux afin de s assurer qu’il n'y apas de bris qui puisse entrainer une
perte d' hydrocarbures ou de tout autre contaminant. Entretenir les installations
temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution et mises en place en vertu du
présent contrat.

Récupérer immédiatement tout contaminant accidentellement déversé dans|’ environnement et
en disposer conformément a la réglementation en vigueur.

Posséder et savoir utiliser des équipements d’ urgence en cas de déversement accidentel.
Advenant un déversement d' hydrocarbures ou autres matiéres dangereuses, I’ Entrepreneur
en aviserale Représentant du ministére et les autorités compétentes. Récupérer les
hydrocarbures et |es sols contaminés et en disposer conformément alalégislation en
vigueur.

L’ Entrepreneur devrafournir un plan d' urgence relatif a un déversement environnemental,
avec liste des intervenants incluant leur numéro de téléphone.

Maintenir sur place et savoir utiliser des équipements d’ urgence en cas de déversement
accidentel.
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A7

Une trousse d’ urgence devra étre maintenue en permanence prés des aires de manceuvre
de la machinerie de méme que dans I’ aire de ravitaillement prévue. Latrousse devra
contenir du matériel absorbant en quantité suffisante pour récupérer les produits pétroliers.

Advenant un déversement d' hydrocarbures ou autres matiéres dangereuses, I’ Entrepreneur
en aviserale Représentant du ministere et les autorités compétentes selon le plan

d’ urgence. Rapporter immédiatement la situation au service d' urgence d’ Environnement
Canada (1-866-283-2333), Urgence Environnement du Québec (1-866-694-5454) pour un
déversement terrestre et la Garde c6tiére canadienne - pollution maritime (1-800-363-
4735).

Les huiles usées et autres déchets contaminés devront étre gérés de fagon conforme ala
réglementation en vigueur. Ceci comprend I’ entreposage sur le site, le transport et
I’ élimination.

Il est interdit d’ évacuer des matériaux volatils comme les essences minérales et les
diluants pour I huile ou la peinture en les déversant dans des cours d’ eau, des égouts
pluviaux ou sanitaires.

Tout déchet dangereux généré sur le chantier devra étre acheminé pour disposition dans
un site autorisé parle MDDELC.

L’ entreposage et le transport des déchets dangereux devront se faire conformément ala
réglementation en vigueur de fagon a ne pas contaminer |’ environnement.

L’ Entrepreneur devrafournir au Représentant du ministére une copie des autorisations et
des permis obtenus auprés des propriétaires ou gestionnaires de sites de dépbt pour les
déchets dangereux avant que ce dernier ne I’ autorise ales sortir du chantier.

TRANSPORT DE MATERIAUX

Le transport des matériaux sur les routes publiques jusqu’ au site des travaux pourra se
faire du lundi au samedi inclusivement a moins d’ avis contraire des autorités compétentes.
Le transport serainterdit les dimanches et les jours fériés.

Le transport des matériaux atravers les municipalités pourra débuter a7 h et seterminer a
17 h. Letransport al’ extérieur de ces heures ne sera pas permis a moins d’ une autorisation
spécifique.

L’ Entrepreneur devraveiller au bon fonctionnement des camions utilisés. Tout camion et
autre mode de transport émettant un niveau sonore jugé par le Représentant du ministére
au-dessus de lanormale devra cesser |e transport des matériaux ou étre réparé ou modifié
afin de le rendre acceptable.

L’ Entrepreneur devra utiliser une signalisation adéguate et coopérer avec la municipalité,
le Représentant du ministére et autres autorités compétentes afin de minimiser I'impact du
transport sur lavie des résidents dans le voisinage du parcours des camions et des activités
usuelles au port commercial.

Utiliser une bache pour recouvrir les matériaux granulaires lors du transport.

Limiter la circulation pour le transport du matériel aux chemins et aux aires identifiées au
devis.
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Maintenir en tout temps les voies de circulation utilisées en bon état et prendre les mesures
nécessaires afin que celles-ci puissent étre utilisées et croisées sans probléme par les autres
utilisateurs.

A lasuite des travaux, remettre les voies de circulation dans un état au moins égal aleur
état initial et dansles meilleurs délais.

PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DANSLE SECTEUR DESTRAVAUX
La zone des travaux devra étre bien circonscrite.

Sassurer que les travailleurs sont informés des mesures environnemental es et de sécurité.

Il est interdit d’ entreposer lapierre ou les débris provenant de la démolition dans le milieu
aquatique et sur les berges.

Une estacade devra étre déployée afin d’ empécher |a dispersion des débris flottants
libérés pendant la démolition du quai existant.

Au fur et amesure des travaux, |’ Entrepreneur effectuera un nettoyage complet du milieu
aquatique pour récupérer tous les débris (bois) provenant des travaux de démolition.

L’ Entrepreneur devra minimiser ses interventions directes dans le milieu aquatique et sur
les plages et sur lesrives. En aucun temps, la machinerie lourde ne se déplaceradans|e
milieu aquatique localisé al’ extérieur de lalimite des travaux.

Lorsgue les travaux nécessitent d’ immerger les piéces de machinerie dans |’ eau,
I’ Entrepreneur devra s assurer qu’ elles sont exempts de contamination et de toute fuite
d huile.

L’ entreposage de la machinerie terrestre devra se faire en tout temps au-dessus du hiveau
des hautes marées et selon |es conditions énumérées ala section 1.5.

Préconiser une méthode de retrait des roches qui implique un minimum de contact entre la
machinerie et les sédiments pour éviter de mettre en suspension ces derniers. Notamment,
ces pierres devront étre soulevées lentement et hissées directement ala surface en évitant
de lestrainer sur le fond marin.

Disposer les matériaux délicatement sur le fond, surtout pour les parties d’ enrochement les
plus éloignées, dans le but de minimiser laremise en suspension des MES; Préconiser un
dép6t des roches sur le fond marin plutét qu’ un simple largage.

Les travaux seront réalisés lorsque la hauteur des vagues seraégale ou inférieurea 1,5 m
dans le but de minimiser laremise en suspension des MES puisque des manceuvres stables
deviendraient difficiles avec des vagues plus importantes.

Réduire au maximum la navigation a proximité du secteur pour minimiser |’ effet
d’ entrainement produit par le passage des bateaux sur les sédiments.

Lorsque les conditions S'y prétent, réaliser les travaux d’ enrochement ou de mise en place
des encai ssements dans un environnement a sec, soit a marée basse, ce qui constitue une
atténuation non négligeable des impacts sur la qualité des eaux de surface en limitant les
matiéres en suspension (MES) et la propagation du bruit.
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d’ empécher la dispersion de matiéres remises en suspension par les travaux;

BOISTRAITE ET MATERIAUX CONTAMINES

L’ entreposage temporaire du bois traité et des matériaux contaminés devra se faire dans
des conteneurs étanches ou al’ intérieur de toiles étanches avant le transport du bois en
vue du triage, du déferraillage ou toute autre préparation, de facon a ce que le bois et tout
autre matériaux contaminés soient confinés du sol et protégés de la pluie afin que les eaux
de ruissellement n’ atteignent pas les sols ou le milieu aquatique. A titre d’ exemple, les
piles de bois peuvent étre placées sur une toile éanche et recouvertes d’ une toile étanche.
Des absorbants devront étre déployés en périphérie des piles pour capter les contaminants.

Durant les travaux, prendre toutes |es mesures nécessaires afin d’ éviter de répandre des
débris dans le milieu aguatique :

A Entreposer les résidus et débris sur un site éloigné du milieu aquatique en accord
avec le Représentant du ministére.
Récupérer rapidement les débris ou objet relachés dans le milieu aquatique.

3 L’ Entrepreneur devrafournir un registre des activitésreliées alagestion et ala
disposition des matériaux de démolition.

Leboistraité aing que tous les autres matériaux contaminés devront étre acheminés dans
un site autorisé par le MDDELC et prévu acet effet.

Les sols pouvant étre excavés en périphérie du quai seront analysés afin de déterminer leur
niveau de contamination. Les résultats seront transmis al’ Entrepreneur afin de déterminer
conjointement avec le Représentant du ministére la procédure de travail et de disposition
de ces matériaux.

L’ Entrepreneur devrafournir au Représentant du ministére une copie des autorisations
obtenues des propriétaires ou des gestionnaires des sites de disposition pour le bois
créosoté et |es autres matériaux contaminés et, s nécessaire, pour les sols contaminés par
les travaux de combat de I’ incendie.

BRUIT

Les activités bruyantes seront interdites la nuit, a moins de nécessité absolue.

AVISA LA NAVIGATION

Emettre un avis alanavigation considérant le calendrier et la durée des travaux,
conformément alaLoi sur la protection de la havigation.

Mettre en place et suivre les exigences du permis émis en vertu de laloi sur la Protection
delanavigation.
SURVEILLANCE DES TRAVAUX

L’ application des mesures d’ atténuation découlant du Rapport d’ examen préalable et dont
certaines sont mentionnées dans la présente section feral’ objet d’ une surveillance
constante sur le chantier par le Représentant du ministére.
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2 Une fiche de surveillance sera complétée par le Représentant du ministére par rapport aux
aspects environnementaux du chantier et remise al'Entrepreneur sur une base
hebdomadaire.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
31 SANS OBJET

A Sans objet.
FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités

11 CODES, NORMESET AUTRESDOCUMENTS DE REFERENCE

12

13

Tout I’ ouvrage doit étre conforme aLix exigences applicables des normes (édition la plus
récente) de I’ Office des normes du Gouvernement canadien (ONGC), de |’ Association
canadienne de normalisation (CAN/CSA), du Code national du bétiment du Canada
(CNBC), del’ American Society for Testing and Materials (ASTM), de |’ American
Concrete Institute (ACI), du Cahier des Charges et Devis Généraux (CCDG) du ministére
des Transports du Québec et des autres normes et codes indiqués aux présentes, y compris
tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception des soumissions, et des
autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de divergence entre les exigences
des différents documents, les plus rigoureuses prévaudront

Durant les travaux, lorsqu’il y a conflit entre les différents réglements, les normes les plus
strictes seront observées.

En tout temps, lorsque le devis référera aux normes, il sera entendu que ce serala derniére
édition révisée indépendamment des éditions actuellement désignées.

Lestravaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.

A L es documents contractuels.

2 Les normes, les codes et |es autres documents de référence prescrits.

LOIS, REGLEMENTSET DECRETS

L’ Entrepreneur devra se conformer atous les droits et priviléges d' autrui et atoutesles
lois, tous les réglements et décrets fédéraux, provinciaux et municipaux; il devra, en plus,
voir ace que ses employés de droit ou de fait, y compris des sous-traitants, 'y conforment
également.

Les permis et approbations applicables devront étre obtenus par I’ Entrepreneur avant le
début des travaux.

DROITS, PERMISET TAXES

L’ Entrepreneur devra donner tous les avis et obtenir et payer tous les droits et permis de
construction pour la démolition, la construction, et tous autres services, comme le
requierent ou |’ exigent les autorités ayant juridiction dans lalocalité.

Il seraresponsable de tout dommage et codt résultant du défaut de se procurer ces droits et
permis.
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Part 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Part 3 Exécution

31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Section 01 41 00
EXIGENCES REGLEMENTAIRES
Page 2
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Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

12

13

14

Inspections et essais, exigences administratives et opérationnelles
Essais et formules de dosage

Echantillons d'ouvrages

SECTIONS CONNEXES
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
Section 01 77 00 - Achévement des travaux

INSPECTION

Le Représentant du ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée al'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a
des essais spéciaux commandés par e Représentant du ministére ou exigés aux termes de
reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il n'ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir al'exécution des inspections ou des essais requis ala
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial .

Le Représentant du ministére peut ordonner I'inspection de toute partie de |'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation.

ORGANISMESD'ESSAISET D'INSPECTIONS INDEPENDANTS

Le Représentant du ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et
d'inspections indépendants. Le colt de ces services sera assume par le Représentant du
ministére.

Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour laréalisation des essais et des
inspections.

Le recours a des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de saresponsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des s et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision lanature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts
et lesimperfections selon les directives du Représentant du ministere, sans frais
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15

16

17

1.8

19

additionnels pour le Représentant du ministére, et assumer le colt des essais et des
inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.

ACCESAU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essais et d'inspections d'avoir acces au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a l'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes |es mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voul us.

PROCEDURE

Aviser d'avance |'organisme approprié et le Représentant du ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre |es échantillons et/ou |e matériel et les matériaux nécessaires aux essais selon
les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin
de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir lamain-d'oeuvre et les install ations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux sur le chantier. Prévoir également I'espace requis pour
I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGESOU TRAVAUX REJETES

Enlever les é éments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme sils ont dé§ja été intégrés al'ouvrage. Remplacer ou refaire les
travaux en question rapidement et selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui auront été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis de du Représentant du ministere, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Représentant du
ministére pourra déduire du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté
et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant
déterminé par le Représentant du ministere.

RAPPORTS

Fournir 2 exemplaires des rapports des essais et des inspections a au Représentant du
ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports au fabricant ou au fagonneur du matériel/des
matériaux inspectés ou mis al'essai.

ESSAISET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
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1.10 ESSAISEN USINE

A Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les différentes

sections du devis.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution
31 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 CONTENU DE LA SECTION

12

13

La présente section définit les responsabilités de |’ Entrepreneur en ce qui concerne le
contréle de laqualité pour I’ensemble des travaux, y compris les exigences concernant les
plans, les procédures et I’ organi sation nécessaires pour produire un produit final qui soit
conforme aux exigences des plans et devis. Le contrble de la qualité doit couvrir toutes les
opérations de la congtruction, tant sur le site des travaux qu'’ ailleurs (par exemple dans les
carrieres de pierre).

Les exigences particuliéres au contrble de la qualité des pierres de carriére et de lamise en
place des pierres sont décrit dans la section 35 31 24 — Production de la pierre et 1a section
35 31 23 — Brise-lames en enrochements.

Des activités indépendantes d’ assurance de la qualité seront effectuées par |e Représentant
du ministére. Ces activités visent afournir des observations indépendantes de la
conformité aux exigences des plans et devis et ne déchargent en aucun cas I’ Entrepreneur
de ses responsabilités en ce qui concerne le contrble de la qualité. Voir section 01 45 00 —
Contrdle de laqualité.

SECTION CONNEXES
Section 01 45 00 — Contréle de laqualité.

Section 02 41 16 — Démoalition de constructions.
Section 35 31 23 — Brise-lames en enrochement.

Section 35 31 24 — Production de la pierre

CONTROLE DE LA QUALITE
Obligations de |’ Entrepreneur :

A L’ Entrepreneur est responsable du contrble de la qualité et doit établir et
maintenir un programme de contréle de la qualité efficace. Ce dernier comprend
le personnel, les procédures et |’ organisation nécessaires pour produire un produit
final qui soit conforme aux exigences du contrat. Le programme doit couvrir
toutes |es opérations de la construction, tant sur le site des travaux gqu’ ailleurs et
doit étre adapté ala séquence de construction proposee.

2 L’ Entrepreneur doit faire le suivi du contréle de la qualité pour les fournisseurs,
les fabricants, les produits, les services, les conditions des lieux et le travail afin
de produire un travail de laqualité prescrite.

3 L’ Entrepreneur doit se conformer aux instructions des fabricants pour chaque
étape de la séguence de construction.
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4 Si lesinstructions des fabricants entrent en conflit avec |es documents du contrat,

14

15

Partie 2

21

Partie 3

31

I" Entrepreneur doit demander des clarifications au Représentant du ministére
avant de continuer.

5 L’ Entrepreneur doit se conformer aux normes prescrites pour la qualité minimale
du travail sauf lorsgu’il existe des tolérances des codes ou des exigences prescrites
qui demandent des normes plus strictes ou un travail plus précis.

.6 L’ Entrepreneur doit effectuer le travail avec un personnel qualifié pour produire
un travail de la qualité prescrite.

TOLERANCES

L’ Entrepreneur doit surveiller le contréle des tolérances pour produire un travail

acceptable. Il ne doit pas permettre le cumul des tol érances.

L’ Entrepreneur doit se conformer aux tolérances des fabricants et du devis. Si les
tolérances des fabricants entrent en conflit avec les documents du contrat, I’ Entrepreneur
doit demander des clarifications au Représentant du ministére avant de continuer.

REFERENCES

Pour les produits ou le travail prescrits par une association, un corps de métier ou d’ autres
normes reconnues, |’ Entrepreneur doit se conformer aux exigences des normes sauf si des
exigences plus strictes sont prescrites ou exigées par les codes applicables.

L’ Entrepreneur doit se conformer aux normes de référence en vigueur au moment de la
réception des soumissions, sauf lorsqu’ une date particuliére est fixée par le code.

L’ Entrepreneur doit obtenir des exemplaires des normes si les sections du devisle
demandent.

Ni lesrelations contractuelles, ni les devoirs et responsabilités des parties du contrat, ni
celles du Représentant du ministére ne peuvent changer par rapport aux documents du
contrat par lamention ou la suggestion d’ un document de référence quel conque.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

PHASES DU CONTROLE ET DE QUALITE

Le contréle de laqualité est le moyen qui permet al’ Entrepreneur de s assurer que la
construction, y compris pour les sous-traitants et les fournisseurs, est conforme aux
exigencesdu contrat. Les contrdles doivent permettre de couvrir toutes les opérations de
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la construction, tant pour les activités sur le site des travaux qu’ ailleurs, et correspondront
ala séquence de construction proposée. |1s doivent comprendre au moins trois phases de
contréle qui seront exécutées par le gestionnaire du systéme de contréle de la qualité de

I" Entrepreneur pour toutes les parties définissables du travail comme suit :

A Phase préparatoire : Cette phase doit étre effectuée avant le début des travaux
sur chaque partie définissable du travail et doit comprendre :

A Un examen de chague paragraphe du devis applicable.

2 Un examen des plans du contrat.

3 Une vérification pour s assurer que tous les matériaux et/ou |’ équipement
ont été essayés, soumis et approuvés.

4 Une vérification pour s assurer qu’ on aprévu I’inspection et I’ essai de
contrdle requis.

5 Un examen delazone du travail afin d’ assurer que tout le travail
préliminaire requis a été effectué et est conforme au contrat.

.6 Un examen physique des matériaux, de |’ équipement et des échantillons

detravail requis pour s assurer qu’ils sont disponibles, conformes aux
dessins d' atelier approuvés ou aladate de soumission requise et gu'ils
sont bien entreposés.

7 Une discussion des procédures pour les travaux de construction, y
compris les modifications nécessaires pour résoudre les défauts répétitifs.
8 Les tolérances de construction des documents et les normes de travail
pour cette phase de travail.
9 Une vérification pour s assurer que le Représentant du ministére a accepté

la partie du plan de contréle de la qualité pour le travail aeffectuer.

2 Phaseinitiale : Cette phase doit étre exécutée au début d’ une partie définissable
du travail. Il faut faire ce qui suit :

A Une vérification du travail terminé pour s assurer qu’il est conforme aux
exigences du contrat.

2 Vérification de la conformité générale avec le contrat : Vérifier
I"ingpection et les essais requis par le contrdle de la qualité.

3 Etablir le niveau de qualification pour le travail & accomplir et vérifier

gu’il respecte les normes minimales acceptables de qualification pour le
travail. Comparer avec les sections d' et des panneaux d’ échantillon
acceptéssiil y alieu.

4 Corriger toutes les différences.

5 Laphaseinitiale devrait étre répétée pour chague nouvelle équipe devant
travailler sur le site ou a chagque fois que les normes minimales
acceptables prescrites ne sont pas respectées.

3 Phase de suivi : Des vérifications quotidiennes doivent étre effectuées pour
S assurer d’ une conformité continue avec les exigences du contrat, y compris
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3.2

3.3

34

35

I de contrdle, jusqu’ a ce que la partie spécifique du travail soit terminée. Les
vérifications doivent étre consignées dans les documents de contréle de la qualité
de |’ Entrepreneur et soumises au Représentant du ministére. Les vérifications
finales de suivi doivent étre effectuées et tous les défauts doivent étre corrigés
avant le début d’ une nouvelle partie de travail qui pourrait étre touchée par le
travail défectueux. L’ Entrepreneur ne doit pas construire sur un travail non
conforme ni dissimuler celui-ci.

PLAN DE CONTROLE DESMATERIAUX DE CARRIERE

L’ Entrepreneur alaresponsabilité d’ établir et de maintenir un plan de contrdle des
matériaux de carriére pour assurer que tous les matériaux de carriére de pierre incorporés a
I" ouvrage sont conformes aux devis. La section 35 31 23 — Brise-lames en enrochements,
définit les exigences particulieres pour le plan de contréle de la pierre qui doit é&tre misen
oeuvre par I’ Entrepreneur pour ce projet.

CONTROLE D’ARPENTAGE, RELEVESDE LA DISPOSITION DU PROJET ET
DE LA MISE EN PLACE DES STRUTURES

L’ Entrepreneur alaresponsabilité d établir et de maintenir tous les contrbles d’ arpentage
requis pour I’ exécution du travail tel que décrit alasection 01 71 00 — Examen et
préparation.

L’ Entrepreneur alaresponsabilité de lalocaisation du projet, y compris I’ établissement et
le maintien de laligne de contrdle des relevés, et est aussi responsable des relevés de
construction nécessaires pour effectuer le travail requis par les documents du contrat.

L’ Entrepreneur alaresponsabilité d’ entreprendre des relevés de vérification pour tout le
travail effectué sur place afin de s assurer de la conformité avec les exigences. Les relevés
de vérification seront utilisés pour établir le montant des paiements et doivent étre
effectués en présence du Représentant du ministére a moins que celui-ci y renonce.

Les sections 35 31 23 — Brise-lames en enrochements définissent |es exigences
particuliéres des relevés d’ arpentage qui doivent étre mis en ceuvre par I’ Entrepreneur, y
comprislesrelevés de contrdle, lalocalisation du projet, les relevés de construction et les
relevés de vérification.

ACCEPTATION PROVISOIRE ET FINALE

Unefoistout le travail achevé, le gestionnaire du contrdle de la qualité de I’ Entrepreneur
et le Représentant du ministére doivent effectuer une inspection de I’ ouvrage et dresser
une liste des travaux qui ne respectent pas les plans et les devis. L’ Entrepreneur doit
fournir une date estimée a laguelle le gestionnaire du contrdle de la qualité de

I" Entrepreneur et le personnel feront une seconde inspection pour s’ assurer que tous les
défauts ont été corrigés et en aviser le Représentant du ministére.

DOCUMENTATION
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A L’ Entrepreneur doit tenir ajour des registres des opérations, activités et essais de contréle

de laqualité effectués, y compris pour le travail des sous-traitants et des fournisseurs. Ces
registres doivent ére d' un format acceptable et doivent inclure des preuves factuelles que
les activités et/ou essais de contrble de la qualité requis ont bien été effectués, y compris,
sanss'y limiter, ce qui suit :

A L’ Entrepreneur/sous-traitant et leur secteur de responsabilité.

2 Lesactivitésd’ et/ou de controle effectuées avec les résultats et |es références
aux exigences des plans et/ou des devis.

3 L’identification des éléments soumis et examinés avec la référence du contrat.

4 Les conflits avec les plans et/ou les devis.

5 Les plansdu contrat tel que construit comprenant un jeu complet de plans de
contrat marqués en rouge pour indiquer toutes les conditions différant des plans
d origine.

.6 Lesdessins d atelier finalement approuvés.

FIN DE LA SECTION
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11 SECTIONS CONNEXES

12

13

14

15

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 52 00 - Installations de chantier

Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires

DOCUMENTSET ECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ALIMENTATION ELECTRIQUE ET ECLAIRAGE

Utiliser le service et assumer les frais associés al'alimentation temporaire en courant
électrique nécessaire a l'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de
travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder e réseau a celui existant, et assumer
tous les frais dinstallation, d'entretien et de débranchement.

L'alimentation électrique des appareils fonctionnant sous un courant semblable aux
caractéristiques de celui disponible sur place serafournie par |e Représentant du ministére.

Assurer |'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a
I'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement qui seraala
satisfaction du Représentant du ministére.

TELECOMMUNICATIONS

L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications,
notamment les téléphones, les télécopieurs, y comprisles lignes et le matériel nécessaires,
destinés a son propre usage et a l'usage du Représentant du ministére

L’ Entrepreneur doit assurer le raccordement de ces installations aux réseaux principaux et
assumer les colits de tous ces services.
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1.6 PROTECTION INCENDIE

Partie 2

21

Partie 3

31

Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les réglements en vigueur,
et en assurer I'entretien.

Il est interdit de brller des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I’ érosion et le dépbt de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviaesou
del’érosion par le vent, et I’ entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes
adjacentes conformément aux exigences des autorités compétentes.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours des travaux.

FIN DE LA SECTION
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Généralités

CONTENU DE LA SECTION
Aides alaconstruction

Bureaux et remises

Aires de stationnement

Panneaux de chantier

SECTIONS CONNEXES

Section 01 51 00 - Services dutilités temporaires

Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires
Section 01 74 11 - Nettoyage

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

MATERIEL DE LEVAGE
Fournir et installer la machinerie nécessaire au déplacement des ouvriers, du matériel et de
I'éguipement, et en assurer |'entretien et la manceuvre.

Lamanceuvre de cette machinerie doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

Sassurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec du matériel et des
matériaux.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre |'intégrité.

L’ Entrepreneur doit considérer que la section de quai a démoalir est fermée atoute
circulation. Seule la premieére section du quai est utilisable par des véhicules.

Avant d’ entreposer du matériel ou des matériaux sur le site, I Entrepreneur devra obtenir
une autorisation écrite de I’ Administration Portuaire.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner sur le chantier, ala condition que cela n'entrave pas |'exécution
des travaux et les activités usuelles sur site. Les zones d’ entreposage prévues pour
I” Entrepreneur pourraient étre utilisées a cette fin.
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Respecter et maintenir libre la voie d'accés au chantier et en assurer I'entretien.

Sil est permis d'emprunter |es routes existantes pour accéder au chantier, assurer
I'entretien de ces derniéres pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer
tout dommage qui pourraient y étre causés.

Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de I'éguipement de chantier.

BUREAUX

Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22°C, doté d'appareils
d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour
permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des
dessins.

Fournir une trousse de premiers soins compl éte et clairement identifiée et laranger aun
endroit facile d'acces.

Au besoin, les sous-traitants peuvent aménager leur propre bureau. Leur indiquer |'endroit
ou ils peuvent sinstaller.

Bureau du Représentant du ministére :
A Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du ministére.

2 Le bureau doit mesurer, al'intérieur, au moins 3,6 m de longueur x 3 m de largeur
X 2,4 m de hauteur, et comporter un plancher situé a 0,3 m au-dessus du sol, ainsi
gue 4 fenétres ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.

3 Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d'un systéme de chauffage assurant une
température ambiante de 22°C lorsque la température extérieure est de -20°C.

4 Les murs et le plafond doivent étre revétus de contreplagué, de panneaux de fibres
durs ou de plaques de plétre, puis peints selon les couleurs choisies. L’ épaisseur
du contreplagué du plancher sera de 19 mm.

.5 Le bureau doit étre doté d'un systeéme d'éclairage é ectrique assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de type commercial, a
éclairage direct (10 % de lalumiére dirigée vers de haut), a monter en applique, et
étre munis d'un réflecteur.

.6 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, d'un classeur atrois (3)
tiroirs, d'un support adessins et d'un support a vétements, avec tablette.

7 L’ Entrepreneur devrafournir et payer pour I'installation de 2 lignes téléphoniques
avec des numéros séparés et un service Internet haute vitesse. Une ligne
téléphonique devra avoir un téléphone avec haut-parleur ainsi qu’ un répondeur.

L’ autre ligne devra avoir un télécopieur/répondeur automatique.
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1.10

.8 Le colt de |’ électricité et du service local de téléphone, de télécopie et de
connexion Internet seraala charge de I’ Entrepreneur. Les appels interurbains
seront payés par le Représentant du ministére.

9 L’ Entrepreneur gardera en bon état de fonctionnement, une fontaine d’ eau
potable, unetoilette chimique, I’ alimentation en courant électrique, le téléphone,
le tél écopieur, la connexion Internet, le systéme de chauffage et | éclairage et
devra maintenir leslieux propres tout au long des travaux.

10 L’ Entrepreneur assurera et entretiendra la route menant au bureau du
Représentant du ministére tout au long des travaux.

A1 L’ emplacement des bureaux de chantier devra se situé al’ intérieur de lazone
réservée, tel que montré aux plans. L’ Entrepreneur devrafournir une barriére de
sécurité autour des bureaux de chantier afin de protéger les batiments et le
personnel de ses opérations. || devra également maintenir |’ acces aux bureaux de
chantier sécuritaire tout au long des travaux.

A2 Si I'Entrepreneur désire utiliser d’ autres terrains adjacents au site, il devra prendre
entente avec les propriétaires concernés et fournir une copie de ladite entente au
Représentant du ministére. |l devra également obtenir I’ autorisation du
Représentant du ministére quant alalocalisation du bureau par rapport au chantier
et aux acces.

A3 Les bureaux de chantier devront étre aménagés avant le début des travaux.

A4 Garder leslieux propres.

ENTREPOSAGE DU MATERIEL, DESMATERIAUX ET DESOUTILS
Prévoir des remises verrouillables, al'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage
du matériel, des matériaux et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier le matériel et les matériaux qui n'‘ont pas a étre gardés al'abri des
intempéries, mais Sassurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES
Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux
réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes |les précautions exigées par |es autorités sanitaires
locales. Garder les lieux et le secteur en état de propreté.

SIGNALISATION DE CHANTIER
Danslestrois (3) semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau de chantier
et l'installer al'endroit désigné par le Représentant du ministére.

Le panneau doit mesurer 1,2 m x 2,4 m, étre fait de contreplagué avec ossature en bois et
porter une inscription réalisée par un peintre en lettrage.
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3 Sur le panneau doivent étre indiqués le nom du Maitre de I'ouvrage, de I'Entrepreneur et

des sous-traitants (si applicable); le |ettrage stylisé employé sera déterminé par le
Représentant du ministére.

Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne
peut étreinstallé sur le chantier.

Prévoir un panneau de chantier constitué d'une fondation, d'une ossature et d'un élément
de 1,2 m x 2,4 m formant la surface support.

1 Fondation : en béton de 15 MPa, selon lanorme CAN/CSA-A23.1, d'au moins
200 mm x 900 mm de profondeur, si requis.

2 Eléments d'ossature et tasseaux : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.
3 Surface support : contreplaqué de Douglas taxifolié, revétu, de densité moyenne,

conforme alanorme CSA O121.

4 Peinture : peinture dimpression aux résines akydes, d'extérieur conforme ala
norme 1-GP-189 ; peinture-émail aux résines alkydes, conforme alanorme
CAN/CGSB-1.59.

5 Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par
immersion a chaud.

Installer le panneau de chantier al'endroit désigné par le Représentant du ministére et le
monter de lafacon indiquée ci-aprés :

A Si requis, rédiser lafondation en béton, monter I'ossature et fixer le panneau de
contreplaqué a cette derniére.

2 Revétir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de I'ossature d'une
couche de peinture dimpression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de
la peinture de couleur blanche sur laface du panneau et de couleur noire sur les
autres surfaces.

3 Appliquer e revétement vinylique sur la face peinturée du panneau selon les
instructions de pose fournies.

Transmettre au Représentant du ministére les demandes d'approbation pour I'installation
d'un panneau d'identification de I'Entrepreneur. L'aspect général de ce panneau doit
correspondre a celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent étre rédigées dans
les deux langues officielles.

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officidles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes alanorme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si |e Représentant du
ministére le demande.
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111 SERVICESELECTRIQUES
A Fournir tous les services éectriques requis sur le chantier.

2 Défrayer le colt de ces services éectriques, que ce soit pour |’ éclairage, le chauffage ou
d’ autres usages.

3 Défrayer le colit de I'installation et de I enlévement de ces services électriques.

4 Lesinstallations électriques devront étre conformes aux normes et réglements en vigueur.
112 AIDE A LA NAVIGATION TEMPORAIRE ET BOUEE DE REPERAGE

A Fournir I’ aide a la navigation temporaire ains que les bouées de repérage flottantes afin de

délimiter les aires de travaux acceptable pour la garde cétiére canadienne ains qu'a
I administration portuaires.

2 Se coordonner avec les autorités locales afin de fournir un avis aux gens de mer concernant
les exigences ala navigation pour la durée des travaux.

1.13 NETTOYAGE
A Enlever quotidienne du chantier les débris de construction, déchets et matériaux
d'emballage.
2 Unefoislestravaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux

propres et en ordre.

3 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution

31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 CONTENU DE LA SECTION

A Barriéres et palissades
2 Voies d'accés pour véhicules d'urgence

12 SECTIONS CONNEXES
1 Section 01 14 00 — Restrictions visant |es travaux
2 Section 01 51 00 - Services dutilités temporaires
3 Section 01 52 00 - Installations de chantier

13 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
14 GARDE-CORPSET BARRIERES
A Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des

excavations profondes.

2 Fournir et installer ces & éments conformément auix exigences des autorités compétentes.
15 VOIESD'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE
A Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir acet égard des

dégagements en hauteur suffisants.

16 PROTECTION DESPROPRIETES PUBLIQUESET PRIVEESAVOISINANTES

A Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

2 L e cas échéant, assumer |'entiére responsabilité des dommages causes.
17 PROTECTION DES SURFACESFINIES DE L’OUVRAGE
A Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ains que les

surfaces complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.

2 Prévoir les écrans, les baches et |es barriéres nécessaires.
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3 Assumer |'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un

mangue de protection ou d'une protection inappropriée.

Partie 2 Produits

21 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie1 Généralités

11 CONTENU DE LA SECTION

12

13

14

Qualité, facilité d'obtention, entreposage, manutention, protection et transport des
produits

Instructions du fabricant
Mise en ceuvre, coordination et pieces de fixation

Installations existantes

SECTIONS CONNEXES
Section 01 33 00 — Documents et échantillon a soumettre

NORM ES DE REFERENCE

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis.

Dansles cas ou il subsiste un doute quant ala conformité de certains produits aux
normes pertinentes, le représentant ministériel se réserve le droit de la vérifier par
des S.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les
frais occasionnés par ces essai s seront assumés par le représentant ministériel,
sinon ils devront étre assumes par |'Entrepreneur.

Si aucune date ou édition spécifique n'est mentionnée, se conformer aux normes
les plus récentes en vigueur au moment du dépbét de la soumission.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces (appel és
produits dans le devis) utilisés pour I'exécution des travaux doivent étre neufs, en
parfait état et de lameilleure qualité (conformément aux termes du devis) pour
lesfins auxquellesils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la
nature, l'origine et la qualité des produits fournis.

L es produits trouvés défectueux avant lafin des travaux seront refuses, quelles
que soient les conclusions des inspections précédentes. L es inspections n‘'ont pas
pour objet de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de
réduire les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer
I'enlévement et e remplacement des produits défectueux a ses propres frais, et il
seraresponsable des retards et des cots qui en découlent.
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En cas de conflit quant ala qualité ou alaconvenance des produits, seul le
représentant ministériel pourratrancher la question en se fondant sur les
exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en
sassurant que les matériaux ou les é éments d'un méme type proviennent du
méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plagues signal étiques
permanentes posees en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas
acceptables, sauf si elles donnent une ingtruction de fonctionnement ou si elles
sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations mécaniques ou
électriques.

FACILITE D'OBTENTION DESPRODUITS

Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives alalivraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards
danslalivraison des produits sont prévisibles, en aviser |e représentant

ministériel afin que des mesures puissent étre prises pour leur substituer des
produits de remplacement ou pour apporter les correctifs nécessaires, et ce,
suffisamment al'avance pour ne pas retarder |es travaux.

Si le représentant ministériel n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles
au début des travaux, et sil semble probable que |'exécution des travaux sen
trouveraretardée, le représentant ministériel se réserve le droit de substituer aux
produits prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus
rapidement, sans gque le prix du contrat en soit pour autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DESPRODUITS

Manutentionner et entreposer |es produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou deles sdlir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts I'emballage, |'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier
les produits avant le moment de lesincorporer al'ouvrage.

L es produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre
COoNserveés sous une enceinte al'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur
un plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

L e sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec
et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches
étanches par mauvais temps.
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Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles ou en
panneaux sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement
sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser I'écoulement de |'eau de
condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien
aéré. Touslesjours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets
inflammables des lieux de travail. Prendre toutes | es précauti ons nécessaires pour
éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, ala satisfaction
du représentant ministériel.

Retoucher & la satisfaction du représentant ministériel les surfaces finies en usine
qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a
ceux utilisés pour lafinition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de
finition ou de retouche sur les plaques signal étiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour |'exécution des travaux.

Si applicable, lesfrais de transport des produits fournis par le Ministére seront
assumés par ce dernier. Assurer le déchargement, le transport et la manutention
de ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits
selon lesinstructions du fabricant. Ne pas se fier aux indicationsinscrites sur les
étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du
fabricant un exemplaire de sesinstructions écrites.

Aviser par écrit le représentant ministériel de toute divergence entre les
exigences du devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse
prendre les mesures appropriées.

Si lesinstructions du fabricant n‘ont pas été respectées, |e représentant ministériel
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlevement et la
repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Lamise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent
étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines
respectives. Aviser le représentant ministériel si lestravaux a exécuter sont tels
qu'ils ne permettront vrai semblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.
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Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le représentant
ministériel seréserve le droit d'exiger le renvoi de toute personne jugée
incompétente ou négligente.

Seul |e représentant ministériel peut régler les litiges concernant la qualité
d'exécution des travaux et les compétences de la main-d’ oeuvre, et sa décision est
irrévocable.

COORDINATION

Sassurer que les sous-traitants collaborent entre eux ala réalisation de l'ouvrage.
Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe & l'Entrepreneur de veiller ala coordination des travaux et alamise en
place des traversees, des manchons et des accessoires.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les
parties ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptabl es.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les
besoins et selon les directives du représentant ministériel.

Lestravaux de remise en éat doivent étre réalisés par des spécialistes
connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent ére
exécutés de maniere gu'aucune partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de
I'ére.

EMPLACEMENT DESAPPAREILS
L 'emplacement indiqué pour le matériel électrique ou mécanigue doit étre

considéré comme approximatif.

Informer le représentant ministériel de tout probléme pouvant étre cause par le
choix de I'emplacement d'un appareil et procéder al'installation suivant ses
directives.

PROTECTION DESOUVRAGESEN COURSD'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie des ouvrages. Sauf indication contraire, obtenir
|'autorisation écrite du représentant ministériel avant de découper ou de percer un
élément de charpente ou d'y passer un manchon.

Ne pas circuler avec de lamachinerie lourde sur le quai existant, selon les
indications aux plans.
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114 RESEAUX D'UTILITESEXISTANTS

A Lorsqu'il sagit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter
aux heures fixées par les autorités local es compétentes en génant le moins
possible le déroulement des travaux, et les autre utilisateurs du site.

2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les
obturer de maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points
d'obturation et les consigner.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 CONTENU DE LA SECTION

A Les travaux d'arpentage visant le mesurage et e jalonnement du chantier

2 Lestravaux d'arpentage visant a établir ou a confirmer lalocalisation des ouvrages

(position du brise-lames, ligne de pontons, etc.) et leur conformité par rapport aux plans

3 Préparation des travaux

1.2 SECTIONS CONNEXES

A Section 01 32 18 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT)

13 REFERENCES

A Les documents du Ministére indiquant les limites de la propriété et les points de contrble
d'arpentage existants.

14 QUALIFICATIONSDE L'ARPENTEUR

A Technicien qualifié et agréé, habilité a exercer al'endroit ol se trouve le chantier.

15 POINTS DE REPERE

1 Les principaux points de contrdle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les
dessins.

2 Les points de repére peuvent étre décrits comme suit :

A Médaillon convexe du SHC, marqué "M00L9003" (64°11'54"" Ouest
48°37' 14’ Nord) et ancré sur la base de béton d’ une borne d’ amarrage. Prendre la
rue du quai 2100 m al’ ouest de I’ église de St-Georges-de-Malbay. Rouler
jusqu’au quai. Le repére est situé sur la base de béton de laborne d’ amarrage a
I"est delarampe de mise al’eau. Il est al’ élévation 3.099 métres au-dessus du
Zéro des cartes marines.

2 Médaillon convexe du SHC, marqué "M00L9002" (64°11'54'' Ouest 46°37' 13"’
Nord) et ancré dans le mur de béton de lafondation. Prendre larue du quai 4100
m al’ ouest de I’ église de St-Georges-de-Malbay. Rouler environ 460m direction
sud jusqu’ au quai. Le repére est situé dans lafondation de béton sud du cabanon
électrique du MPO. |l est al’ élévation 3.285 métres au-dessus du zéro des cartes
marines.

3 Des descriptions détaillées des repéres sont disponibles au site internet suivant :
http://www.meds-sdmm.dfo-mpo.gc.calisdm-gdsi/twl-mne/maps-cartes/benchmarks-reperes-fra.asp#divGoogleM aps

Toutes les élévations indiquées aux plans se référent au zéro des cartes marines.

Le marnage des marées moyennes est ordinairement de 1.1 métre, et la pleine mer
supérieure des grandes marées atteint une élévation de + 1.7 métre environ. Maison
conseille al’ Entrepreneur de consulter les tables de marées publiées par le ministéere
Péches et Océans Canada, afin de s assurer de |’ effet des marées sur les travaux projetés.
Tenir compte aussi du vent et des vagues qui augmentent le niveau de |’ eau prés des
ouvrages.



Amélioration ala protection Section 01 71 00

Havre de péche de Malbay (St-Georges)

EXAMEN ET PREPARATION

Projet n° 720101 Page 2

16

17

1.8

19

.6

Avant d'entreprendre les travaux effectués sur le terrain, déterminer et confirmer
I'emplacement des points de contréle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les
points de repére permanents pendant toute la durée des travaux de construction.

Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repéres sans en avoir préalablement
informé le Représentant du ministére par écrit.

Si un point de repére est perdu ou détruit, ou sil doit étre déplacé en raison de
modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser |e Représentant du ministére.

Demander al'arpenteur de replacer les points de contréle en conformité avec le plan
d'arpentage original.
EXIGENCESRELATIVESA L'ARPENTAGE

Etablir des repéres de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les repéres
déja établis en fonction de points de contrdle. Consigner leur emplacement en inscrivant
leurs coordonnées horizontales et verticales dans |es documents du dossier de projet.

Etablir leslignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et I'implantation al'aide
d'instruments d'arpentage.

Jalonner e chantier en vue des travaux.

Assumer |’ entiére responsabilité du jalonnement de I’ ouvrage, et en assurer |’ exécution
compléte selon I’ emplacement, les lignes et les niveaux indiqués.

Fournir le matériel nécessaire au jalonnement et al’implantation.

Fournir le matériel requis, tel que lesregles et les gabarits, pour faciliter le travail du
Représentant du ministére quant al’inspection des travaux.

RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui setrouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du ministére.

Enlever les canalisations d'utilités abandonnées. Sceller ou obturer de toute autre maniére
les extrémités des canalisations laissées en place, selon les directives du Représentant du
ministere.

REGISTRES

Tenir un registre détaillé et précis au fur et a mesure de I'avancement des travaux
d'arpentage et de vérification.

Une fois achevés les principaux travaux, préparer un relevé indiquant les dimensions,
I'emplacement, les angles et les cotes de niveau des ouvrages.

Consigner I'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées
ou mises hors fonction, ou encore qu'elles soient demeurées intactes.

DOCUMENTSET ECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre un certificat signé ou sont consignés et confirmés les emplacements et les cotes
de niveau des ouvrages parachevés, qui sont conformes ou non conformes aux documents
contractuels.
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1.10 RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

A Aviser le Représentant du ministére, sans délai et par écrit, si les caractéristiques

physiques du sous-sol, al'endroit ou se trouve le chantier, différent sensiblement de celles
indigquées dans |les documents contractuels ou sil y a de bonnes raisons de croire qu'une
telle différence existe.

2 Aprés une enquéte rapide, si le Représentant du ministére établit que les caractéristiques

physiques du sous-sol différent effectivement des conditions indiquées ou prévues, des
instructions seront données en vue de larévision des travaux a effectuer.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 CONTENU DE LA SECTION

12

13

Nettoyage a effectuer durant I'exécution des travaux

Nettoyage fina

SECTIONS CONNEXES
Section 01 74 21 - Gestion et éimination des déchets de construction/démolition

Section 01 77 00 - Achévement des travaux

PROPRETE DU CHANTIER

Garder e chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Ministére ou par les autres
entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier aintervalles
prédéterminés ou les éliminer selon les directives du représentant ministériel. Les
matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.

Nettoyer les lieux et évacuer les déchets conformément aux réglements locaux et
aux lois antipollution.

Ne pas accumuler des déchets qui présentent des dangers.

Garder le chantier propre et les propriétés publiques exemptes de débris et de
déchets.

Garder les voies d'accés au chantier exemptes de glace et de neige. Entasser la
neige aux endroits désignés seulement ou évacuer la neige hors du chantier, selon
les directives du représentant ministériel.

Faire le nettoyage des rues souillées par |e passage de I’ équipement et camions a
la satisfaction des autorités municipales et du représentant ministériel, au fur et a
mesure que les travaux progresseront.

Prendre | es dispositions nécessaires et obtenir |es permis des autorités
compétentes en vue de |'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir sur le chantier des conteneurs pour |'évacuation des débris et des
matériaux de rebut.
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10 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés clairement identifiés.

A1

A2

14

Partie 2

21

Partie 3

31

Sereporter ala section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut aux aires de décharge désignées,
selon les directives du représentant ministériel.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer
hors du chantier alafin de chaque période de travail.

NETTOYAGE FINAL

A I'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux de surplus, les
outilsainsi que I'équipement et le matériel de construction qui ne sont plus
nécessaires al'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et préts a
occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux de surplus, les outils,
I'éguipement et le matériel de construction.

Enlever les débris et |les matériaux de rebut y compris ceux générés par le
Ministére ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & intervalles prédéterminés ou les
éliminer selon les directives du représentant ministériel. Les matériaux de rebut
ne doivent pas étre brdlés sur le chantier.

Prendre | es dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de |'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

2 Section 01 35 43 — Protection de I’ environnement
3 Section 01 74 11 — Nettoyage
4 Section 02 41 16 — Démoalition de constructions

5 Section 02 81 01 — Matieres Dangereuses

.6 Section 35 31 23 — Brise-lames en enrochements
12 DEFINITIONS
A Recyclage : Opérations englobant letri, le nettoyage, le traitement et la

reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut
destinées afavoriser leur utilisation sous une forme différente de leur état
d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, l'incinération ou la
destruction thermique des déchets.

2 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa
forme originale, en vue d'un usage différent dansle cas d'une réutilisation et d'un
usage similaire dans le cas du réemploi. Laréutilisation/le réemploi comprend ce
qui suit :

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une
structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente,
leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Leretour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, |es pal ettes et les produits inutilisés par exemple.

3 Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction
porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage
de structures industrielles, commerciaes ou institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

4 Tri alasource : Séparation des différents types de produits et de matériaux de
rebut dés le moment ou ils deviennent des déchets.
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Page 2
13 DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

14

Soumettre les documents et |es échantillons requis, conformément a la section
01 3300 Documents et échantillons a soumettre.

L’ Entrepreneur devra fournir un rapport hebdomadaire sur la disposition des
déchets de démolition. Le rapport devra également inclure si ¢’ était nécessaire,
les résultats des analyses physi co-chimiques effectués sur les matériaux sortant
du site des travaux ou tout autre document pertinent.

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des matériaux de rebut
récupéreés aux fins de réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination.

A La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du
paiement final.

2 Fournir lesrecus, les billets de pesée, les | ettres de voiture ains que les
quantités et les types de matériaux de rebut réutilises/'réemployés ou
éliminés.

3 Pour chague matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé,
vendu ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes ainsi que la destination.

4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou
incinéré, indiquer la quantité en tonnes ainsi que le nom de la décharge,
de l'incinérateur ou de la station de transfert.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DESMATERIAUX

Stocker aux endroitsindiqués par le représentant ministériel les matériaux de
démolition récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués
deviennent propriété de I'Entrepreneur. L’ Entrepreneur aura la responsabilité de
la disposition de ces matériaux et le choix du site d’ enfouissement autorisé
reviendra al’ Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et catal oguer les éléments récupéreés.

Séparer les éléments non récupérables des él éments récupérables. Transporter et
livrer les é éments non récupérables al'installation d'élimination autorisée.

Les éléments laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les
déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par lestravaux. Si la sécurité des ouvrages risque
d'étre compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le
représentant ministériel.

Protéger lesinstallations électriques et mécaniques pour éviter qu'elles soient
endommagées ou obstruées.
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15

.10

A1

Page 3

Trier &lasource et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut
générés par lestravaux de démolition/démontage.

Empécher 1a contamination des matériaux de démolition destinés a étre récupérés
et recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations
désignées.

A Il est recommandé de trier les matériaux de démolition ala source.

2 Evacuer les matériaux de démolition recueillis péle-méle vers une
installation de traitement al'extérieur du chantier afin qu'ilsy soient triés.

3 Fournir une |ettre de transport des matériaux de démolition triés.

Entreposer |e bois traité temporairement sur le site dans une structure de
confinement appropriée afin que les eaux de ruissellement n’ atteignent pasle
milieu aquatique ou les sols.

Si requis, transporter les matériaux dont le niveau de contamination serait égal ou
supérieur au critere générique « C » de la Politique de protection et de
réhabilitation des sols contaminés du MDDELCC soit dans un contenant fermé,
soit dans un véhicule a benne basculante munie d’ une bache imperméable qui
couvre entierement le dessus de la benne et e chargement (article 18, Reglement
sur le transport des matieres danger euses)

ELIMINATION DESDECHETS

Les matériaux provenant de la démolition seront récupérés, triés et classés par
catégorie afin d'étre acheminés aux différents sites autorisés. Cependant,
I'Entrepreneur devravaloriser (réutilisation et/ou recyclage) les matériaux
suivants avant d'en disposer

A Lapierre et autres matériaux granulaires qui seront retirés de la structure
existante seront en grande maj orité récupérés et réutilisés comme tout-
venant pour la construction des nouvelles structures, s'ils respectent les
exigences du devis.

2 Le bois récupéré de la démolition devra étre déferraillé et les résidus de
bois des travaux de construction devront étre gérés selon les bonnes
pratiques et les normes en vigueur. Les ealix de lixiviation provenant du
bois traité temporairement entreposé ou en traitement devront étre
récupérées et disposées dans un site autorise.

3 Les matériaux d’ excavation de sédiments marins, de dépdt meuble et de
roc pourront servir comme tout-venant ala base du noyau du nouveau
brise-lames.

Les débris et résidus de construction ou de démolition qui ne pourront pas étre
valoriseés, seront gérés en milieu terrestre par I'Entrepreneur, en conformité avec
les exigences du ministere du Développement Durable, de I'Environnement, dela
L utte contre les changements climatiques (selon la «Politique de protection des
sols et de réhabilitation des terrains contaminés» ou selon la «Gestion des
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A
Partie 2
21

A
Partie 3
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A

2
3.2

A

matériaux secs»). Aucun matériau de démolition et/ou d'excavation ne sera
incorporé al'ouvrage, outre le matériel de remblai du quai et le béton armé.
L'Entrepreneur auralaresponsabilité de la disposition de ces matériaux et le
choix du site d'enfouissement autorisé reviendra al'Entrepreneur.

Il est interdit d'enfouir |es rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales,
des hydrocarbures ou du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout
pluvial ou sanitaire.

Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de I'avancement des travaux
de démolition/démontage.

Procéder de fagon continue al’ évacuation hors du chantier des matériaux des
déchets de construction déemolition.

Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de
chaque type de matériau de rebut identifie.

CALENDRIER DESTRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets et | e triage des matériaux récupérés pour leur
réemploi avec les autres activités telles que requises afin d'assurer un
déroulement ordonné des travaux.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

MISE EN (EUVRE
Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les
déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupéreés.

Une caractérisation des aires de travail sera effectuée avant et aprées laréalisation
des travaux. Toute contamination causée par les activités de I’ Entrepreneur devra
étre corrigée, et ce sansfrais pour le représentant ministériel.

NETTOYAGE

Une foislestravaux terminés, enlevé les outils puis évacuer les déchets. Laisser
leslieux propres et en ordre.
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2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

FIN DE LA SECTION
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Partie1 Geénéralités

11 SECTIONS CONNEXES

12

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

Section 01 78 00 — Documents/'é éments aremettre al’ achévement des travaux

INSPECTION ET DECLARATION D'ACHEVEMENT SUBSTANTIEL

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur et les sous-traitants
doivent inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les
réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents
contractuels.

A Aviser le représentant ministériel par écrit une fois I'inspection de
I'Entrepreneur terminée et les corrections apportées.
2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par

le représentant ministériel.

Inspection effectuée par |e représentant ministériel : Le représentant ministériel
effectuera avec I'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer
les défaillances et les défauts évidents. L'Entrepreneur devra apporter les
corrections demandées.

Achévement des travaux : Soumettre un document écrit certifiant ce qui suit.

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et |es défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigés.

3 Les appareils et les systemes ont été soumis a des essais, réglés,
équilibrés et ils sont entiérement opérationnels.

4 Les certificats exigés par les compagnies d'utilités concernées ont été
soumis.

5 Le personnel du Maitre de I'ouvrage a regu la formation nécessaire quant
au fonctionnement des appareils et des systemes.

.6 Lestravaux sont terminés et préts a étre soumis al'inspection finale.

Inspection finale :

A L orsque toutes les étapes mentionnées précédemment sont terminées,
présenter une demande pour que les travaux soient soumis al'inspection
finale, laguelle sera effectuée conjointement par | e représentant
ministériel et I'Entrepreneur.
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2 Si lestravaux sont jugés incomplets par e représentant ministériel,
terminer les ééments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le représentant ministériel
considere que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences
contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de
production d'un certificat d'achevement substantiel destravaux.

Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La
date d'acceptation par le représentant ministériel de la déclaration d'achévement
provisoire des travaux soumise serala date du début de la période d'exercice du
droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la
|égislation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.
Certificat d’ achévement définitif:

A Lorsque le représentant ministériel considére que les défaillances et les
défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont
entierement satisfaites, présenter une demande de paiement final.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par e représentant ministériel,
terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

NETTOYAGE FINAL

Effectuer les travaux de nettoyage conformément ala section 01 74 11 -
Nettoyage.

A Evacuer du chantier |es matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de
leur recyclage, conformément ala section 01 74 21 - Gestion et éimination des
déchets de construction/démolition.

Produits

SANSOBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

12

13

Section 01 45 00 - Contréle de laqualité
Section 01 77 00 - Achévement des travaux

DOCUMENTSET ELEMENTSA REMETTRE

Soumettre les documents requis conformément ala section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Lesinstructions doivent étre préparées par des personnes compétentes, possédant les
connai ssances requises quant au fonctionnement et a l'entretien des produits décrits.

Les exemplaires soumis seront retournés apres I'ingpection finale des travaux,
accompagnés des commentaires de le Représentant du ministére.

Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de nouveaul.

Deux semaines avant I'achevement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du
ministére deux exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en francais.

Les matériaux et le matériel de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de rechange
fournis doivent étre neufs, sans défaut et de laméme qualité de fabrication que les
produits utilisés pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
laqualité des produits fournis.

Les produits défectueux seront rejetés, méme sils ont préalablement fait I'objet d'une
inspection, et ils devront étre remplacés sans frais supplémentaires.

Assumer e co(t du transport de ces produits.
PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser desrdliuresrigides, en vinyle, atrois anneaux en D, afeuilles mobiles de 219 mm
X 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqui'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien
indiquer le contenu des reliures sur e dos de chacune.

Sur la page couverture de chague reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire Dossier de projet, dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la
désignation du projet ainsi que la table des matiéres.
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15

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des mati éres.

Prévoir, pour chague produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactyl ographiées la description du produit et laliste des principal es piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographi ées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Lesinsérer dans lardiure et
replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

Fournir desfichiers DAO al'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres : indiquer la désignation du projet;

A ladate de dépdt des documents;

2 le nom, |'adresse et |le numéro de téléphone de I'Entrepreneur ainsi que le nom de
leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'apres |e contenu du volume.

Pour chague produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A le nom, |'adresse et |e numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chague fiche de maniére aidentifier clairement les produits et
les piéces spécifiques ainsi que les données relatives al'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compl éter les fiches techniques et aillustrer larelation entre
les différents @ éments du matériel et des systémes; ils comprennent les schémas de
commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques. Donner les
instructions dans un ordre logique pour chague intervention, en incorporant les
instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

DOCUMENTSET ECHANTILLONSA VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, al'intention du Représentant du ministére, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

A Dessins contractuels;

2 Devis;

3 Addenda;

4 Ordres de modification et autres avenants au contrat;
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5 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 Registres des essais effectués sur place;
4 Certificats d'inspection;
8 Certificats délivrés par les fabricants.
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Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans e bureau de chantier,
séparément des documents utilisés pour les travaux. Prévoir des classeurs et des tabl ettes
ainsi qu'un endroit d'entreposage sOr.

Etiqueter les documents et |les classer selon laliste des numéros de section indiqués dans
latable des matiéres du dossier de projet. Inscrire clairement < Dossier de projet >, en
lettres moul ées, sur I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser
comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'ingpection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANSLE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins et dans un exemplaire du dossier de
projet fournis par le Représentant du ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chague systéme important. Sur les dessins DAO, s assurer que les
renseignements se trouvent dans des couches clairement nommees « tel que construit ».

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne pas
dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient é&té consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer lisiblement chaque donnée, de maniére a
montrer les ouvragestels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

1 L 'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des moises, tirants et
murs d' ancrage, des canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par
rapport aux aménagements permanents en surface.

2 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

3 L es changements apportés suite a des ordres de modification.

4 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuel s originaux.

5 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis: inscrire lisiblement chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils
sont, y compris ce qui suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catal ogue de chagque
produit effectivement install€, notamment les é éments facultatifs et les éléments

de remplacement.
2 Les changements faisant |I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.
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1.7

1.8

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les
registres des s effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre |e plan d'arpentage fina conformément ala section 01 71 00 — Examen et
préparation, attestant de la conformité ou de la non-conformité de I'emplacement et des
cotes de niveau des ouvrages aux exigences des documents contractuels.

MATERIEL ET SYSTEMES
Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme :

A Donner une description de I'appareil ou du systéme et de ses piéces constitutives,
en indiquer lafonction, |es caractéristiques normales d'exploitation ains que les
contraintes;

2 Donner les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également laliste compléte ainsi que le numéro commercial des
piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des
caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés du matéridl installé.

M éthodes d'exploitation : Indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

1 Régulation, de commande, d'arrét, de mise hors service et de secours,
2 Exploitation été et hiver et toute autre instruction particuliere.
Entretien : Fournir lesinstructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes

ainsi que lesinstructions relatives au démontage, alaréparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, al'équilibrage et ala vérification des déments et des réseaux.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
ééments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir laliste des piéces du fabricant d'origine ainsi que lesillustrations, les dessins et les
schémas de montage nécessaires al'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par |es différents fabricants.
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Fournir laliste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de lafonction de chague appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contr6le de la
qualité.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

Fournir les instructions concernant les agents et |es méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et |es produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : Fournir les recommandations du
fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés pour le nettoyage et |'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre
les méthodes préudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELSD'ENTRETIEN

Piéces de rechange

A Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 L es pieces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange al'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces.
A Soumettre laliste d'inventaire au Représentant du ministére.
2 Insérer laliste approuvée dans le manuel d'entretien.

.5 Conserver un regu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant e paiement
final.

M atériaux/matériels de remplacement

A Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme

fabricant et étre de laméme qualité que les matériaux et les matérielsincorporés a
I'ouvrage.
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3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement al'endroit
indiqué.
4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
A Soumettre laliste d'inventaire au Représentant du ministére.
2 Insérer laliste approuvée dans le manuel d'entretien.
.5 Conserver un regu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le
paiement final.
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Outils spéciaux

A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquelsils sont destinés.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux al'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
A Soumettre laliste d'inventaire au Représentant du ministére.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux, de maniéere a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les éléments dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts |le sceau et |'étiquette du fabricant

Entreposer |es éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes al'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.

Evacuer les déments ou les produits endommagés ou détériorés et les remplacer sansfrais
supplémentaires, ala satisfaction du Représentant du ministére.

GARANTIESET CAUTIONNEMENTS

Consigner les renseignements de la fagon suivante et soumettre le tout alafin des
travaux :

A Séparer chague garantie ou cautionnement al'aide d'un séparateur a onglet repéré
selon laliste donnée dans la table des matieres.

2 Donner laliste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom,
I'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants, dans les dix jours suivant
I'achévement du lot de travaux concerné.

4 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec |'autorisation du
Représentant du ministére, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la
garantie avant que la date d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.
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5 Sassurer que les documents sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous
les renseignements nécessaires et qu'ils sont notariés.
.6 Contresigner les documents a remettre lorsque c'est nécessaire.
7 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution

31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
CONTENU DE LA SECTION

M éthodes et procédures de démolition totale ou partielle d'ouvrages ou de structures.

SECTIONS CONNEXES

Section 01 11 11 - Description des travaux

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

Section 01 35 29 - Santé et sécurité

Section 01 35 43 - Protection de |'environnement

Section 01 56 00 — Ouvrages d’ acceés et de protection temporaires

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

REFERENCES

Loi canadienne sur la protection de I'environnement (L CPE)

A Conseil canadien des ministres de I'environnement (CCME) PN1327, Code de
recommandations techniques pour la protection de I'environnement applicable aux
systemes de stockage hors sol et souterrains de produits pétroliers et de produits
apparentés.

Association canadienne de normalisation CAN/CSA International .

A CSA S350-M, Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.
Ministére de la Justice Canada (JUS).

A Loi canadienne sur |'évaluation environnementale (LCEA).

2 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE).

A Réglement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs,
DORS/2003-2.

2 Réglement modifiant le Réglement sur les émissions des véhicules
routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268.

3 Loi de 1992 sur le transport des matiéres dangereuses (LTMD), ch. 34.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

A UL C/ORD-S660, Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour
liquides inflammabl es et combustibles.

2 ULC/ORD-C58.15, Overfill Protection Devices for Underground Tanks.
3 ULC/ORD-C58.19, Spill Containment Devices for Underground Tanks.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/

A EPA CFR 86.098-10, Emission standards for 1998 and later model year Otto-
cycle heavy-duty engines and vehicles.
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2 EPA CFR 86.098-11, Emission standards for 1998 and later model year diesel
heavy-duty engines and vehicles.

3 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DEFINITIONS

M atiéres dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux pouvant
comprendre, sans toutefois Sy limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matiéres
inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives et tous les autres
matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé ou le
bien-étre des personnes, ou sur |'environnement.

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

L’ Entrepreneur devra veiller au respect de toutes les exigences relatives alatransmission
des documents, des échantillons et des rapports requis.

Fournir, si le Représentant du ministére le demande, des exemplaires des bordereaux de
pesage ou regus certifiés émis par les décharges et les centres de réutilisation/réemploi et
de recyclage autorisés, pour tous les matériaux évacués hors du chantier.

A Obtenir 'autorisation écrite du Représentant du ministére avant d'acheminer les
matériaux ailleurs que vers des organisations acceptant des déchets.

Si les autorités compétentes | 'exigent, soumettre, aux fins d'approbation, des dessins, des
schémas ou des détails indiquant I'ordre des travaux de démolition, d'étaiement et de
reprise en sous-oeuvre ainsi que les ééments utilisés pour cefaire.

Les dessins doivent porter |e sceau et |a signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.
ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences réglementaires : Veiller a ce que les travaux soient réalisés conformément aux
loisfédérales (LCEE, LCPE, LTMD), aux réglements provinciaux/territoriaux et
municipaux pertinents.

Réunions :

A Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le
Représentant du ministére pour examiner les conditions existantes des travaux de
démolition prévus.

Tenir des réunions selon les directives du Représentant du ministére.
Sassurer de la présence de tous les intervenants concernés.

En cas de changement des dates et/ou des heures de réunion établies au moment
de I'attribution du marché, le Représentant du ministére en aviseralesintéressés
par écrit.
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Trier les déchets aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément ala
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuve par le Représentant du
ministére et conformément a la réglementation en vigueur.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de |'environnement.

Veiller ace que les travaux de démolition ne produisent aucun effet nuisible sur lafaune,
la nappe d'eau souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne générent pas des
niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique.

Il est interdit de brller des déchets et des matériaux sur le chantier.

Ne pas déverser de déchets ou de matiéres volatils, par exemple des essences minérales,
des huiles, des lubrifiants a base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans
des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires.

A Veiller afaire respecter les méthodes appropriées d'éimination de ce type de
déchets pendant toute la durée des travaux.

Ne pas déverser d'eau contenant des matiéres en suspension dans des cours d'eau, des
égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.

Assurer |'évacuation des eaux et |e confinement des eaux de ruissellement contenant des
matieres en suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux exigences des
autorités compétentes et selon les instructions du Représentant du ministére.

Recouvrir les matiéres seches et |es déchets ou procéder aleur abattage par voie humide
pour empécher le soulévement de la poussiére et des débris. Si exigé par le Représentant
du ministére, appliquer un abat-poussiére sur toutes les voies d'accés temporaires.

CONDITIONS EXISTANTES

L’ Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires afin de bien connaitre tous les
aspects caractérisant I environnement du site des travaux et les conditions existantes des
structures.

L’ Entrepreneur doit tenir compte, dans la préparation de sa soumission et lors des travaux,
que I’ état du vieux quai ne permet le passage d’ aucun véhicule en raison de la dégradation
trés sévére des piéces de bois.

L’ Entrepreneur devra considérer I’ état des pierres existantes pour les travaux de
démoalition et de récupération. La méthode de travail devra étre adaptée afin d’ obtenir le
plus fort taux de récupération possible. Si le Représentant du ministére le juge nécessaire,
laméthode de travail initialement prévue par I’ Entrepreneur pourra étre modifiée afin

d augmenter le taux de récupération.

Lesrésultats du plus récent levé bathymétrique sont inclus aux dessins. Cesinformations
sont fournies pour fin de soumission seulement. 1l est aremarquer que cette information
peut différer des conditions du site lors des travaux.
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5 L’ Entrepreneur devra procéder par sections pour effectuer la démolition et reconstruction
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1.10

Partie 2

21

de la protection en enrochement et du brise-lames; il ne sera pas accepté d’ effectuer la
démoalition compléte avant de procéder alareconstruction de la nouvelle structure et ce
afin de protéger I'intérieur du havre.

Si des matiéres ressemblant a des matériaux dangereux sont découvertes durant I'exécution
des travaux, ces derniers doivent étre interrompus, |es mesures de prévention appropriées
doivent étre prises et le Représentant du ministére doit en étre informé sur le champ. Ne
pas reprendre les travaux avant d'avoir recu des instructions écrites a ce sujet.

Si lestravaux de démolition nécessitent la mise en place de structures de souténement
temporaires pour protéger des composantes de la cale de halage a conserver, les dessins
d'atelier doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.

Les conditions existantes sentendent de |'état des structures a démolir le jour de
I'acceptation de la soumission.

A Enlever, protéger et entreposer les éléments a récupérer ou aremettre au
Représentant du ministere, selon les directives de ce dernier.

L’ Entrepreneur devra effectuer des recherches sur les conditions historiques de
températures, des vagues et des glaces et évaluer les difficultés pouvant étre rencontrées.

Il n'y aura aucun paiement additionnel pour les pertes de temps résultant des conditions de
température.

Les conditions climatiques peuvent ére difficiles (vents, froid, etc.). Le site des travaux
peut étre soumis a une agitation significative due aux vagues.
ORDONNANCEMENT

Prendre les moyens nécessaires pour sassurer que le calendrier des travaux est respecté,
sans que soient pour autant compromis la réutilisation ou le recyclage de matériaux.

A Informer le Représentant du ministére par écrit des éventuels retards.

Produits

MATERIEL ET EQUIPEMENT
Matériel et machinerie lourde

A Les véhicules routiers doivent respecter les exigences en matiére d'émissions du
Réglement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs,
DORS/2003-2, pris en vertu de la LCPE et du Reglement modifiant le Reglement
sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268, pris
en vertu delaLCPE.

Arréter les machines dés lafin de leur utilisation, sauf si des conditions extrémes de
température exigent un fonctionnement ininterrompul.
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Partie 3 Exécution
3.1 MESURES DE PROTECTION
Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou I'affai ssement des
structures adjacentes et pour éviter qu'elles soient endommagées.
A Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de démoalition
selon les directives du Représentant du ministére.
Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition semblent
constituer un danger pour le reste de la structure ou de I'ouvrage, ou pour les structures ou
les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution appropriées, arréter les travaux
et en aviser le Représentant du ministére.
3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

Exécuter les travaux conformément ala section 01 35 29 - Santé et sécurité.

Les éléments suivants, récupérés des travaux de démolition ou de modification, devront
étre remis au Représentant du ministere :

A Les poteaux des lampadaires
2 Défenses en caputchouc

Les informations concernant les structures existantes données aux plans sont partielles et
devront étre complétées sur le site.

Moyens temporaires de contrdle de |'érosion et des sédiments

A Mettre en place des moyens temporaires de contréle de I'érosion et des sediments
pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépot, sur les propriétés et les
all ées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou
de poussiéres et de particules entrainées par le vent, et ce, conformément aux
exigences des autorités. Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer
I'entretien et les réparer au besoin pendant les travaux de démolition.

2 Aprés |'achevement des travaux de démolition, enlever les moyens de lutte et
remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux
d'enlévement.

Protection des ouvrages en place

A Exécuter les travaux conformément ala section 01 35 43 - Protection de
|'environnement.
2 Prendre les mesures nécessaires pour empécher |e déplacement ou |'affai ssement

des structures, canalisations de services publics, sols adjacents et parties de
structures a conserver pour éviter qu'ils soient endommagés.

A Fournir et installer les piéces de contreventement et d'étaiement, et
effectuer les travaux de reprise en sous-ceuvre Necessaires.
2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommageés lors des travaux de
démolition selon les directives du Représentant du Ministére.
3 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition

semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou pour les structures
ou les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution appropriées, arréter
lestravaux et en aviser le Représentant du Ministére.
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Travaux préparatoires en surface

A Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements é ectriques des
ouvrages ou structures a démoalir.

A Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations
électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de
démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

2 Débrancher et obturer les canalisations des install ations mécaniques.
A Enlever les canalisations d'eau et d'égout selon les directives du
Représentant du Ministére.
2 Enlever et évacuer du chantier |es canalisations des autres réseaux
souterrains selon les directives du Représentant du Ministére.
3 Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou

sous tension et qui ne doivent pas étre déplacées.

SECURITE

Exécuter lestravaux d’ excavation conformément ala section 01 56 00 - Ouvrages d'acces
et de protection temporaires et ala section 01 35 29 - Santé et securité, ains qu’ aux
normes de référence en matiere de démolition.

ENLEVEMENT DESDECHETSDANGEREUX

Enlever |es matiéres définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités
compétentes en matiére de protection de I'environnement, et en débarrasser le chantier en
prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de minimiser les dangers pendant
leur enlévement et leur évacuation, le tout selon la section 01 74 21 — Gestion et
élimination des déchets de construction/demolition.

EXCAVATION ET DEMOLITION

Aucune compensation ne sera accordée pour les travaux d’ excavation ou de démolition en
dehors des limites de démolition indiquées aux plans ou déterminées par e Représentant
du ministere.

Les informations concernant les structures existantes sont tirées de plans « tels que
construit » ainsi que des relevés réalisés sur le site. Le colt soumis dans la proposition
financiere doit refléter ces conditions. Dans les 48 heures suivant la découverte d’ une
divergence lors de la réalisation des travaux, en signaler la présence au Représentant du
ministére.

Réaliser les travaux d’ excavation et de démolition selon les éévations montrées et les
indications aux plans.

Exécuter lestravaux d’ excavation et de démolition nécessaires pour permettre |'exécution
des travaux indiqués.

Réaliser I’ excavation des sédiments marins, du mort terrain et du roc en place pour créer
I assise des nouveaux quais. Réutiliser le matériel excavé comme pierre ou tout-venant
pour le nouvel enrochement.

A lafin destravaux d’ excavation et de démolition, aviser le Représentant du ministére
pour effectuer |a vérification des éévations et des dimensions.



Amélioration ala protection Section 02 41 16

Havre de péche de Malbay (St-Georges)

DEMOLITION DE STRUCTURES

Projet n° 720101 Page 7

3.6

3.7

4

10
A1

A2

A3

14

A5

16

Il ne sera pas permis de laisser flotter ala dérive des piéces de bois ou de déposer dans
I’ eau des matériaux provenant de la démolition. Les piéces de bois ou autres débris
flottants devront étre récupérés immédiatement par I’ Entrepreneur. L’ Entrepreneur sera
tenu responsable de tout dommage pouvant résulter des matériaux flottants ou déposés
dans |’ eau.

Dans lamesure du possible, repérer les débouchés pour le recyclage de matériaux
granulaire ne pouvant étre réintégrés dans le nouvel ouvrage.

A Pour obtenir davantage de renseignements sur les possibilités de recyclage,
communiquer avec les associations provinciales/territoriales de fournisseurs de
granulats.

Enlever le matériel, les canalisations et |es autres éléments qui génent la réalisation des
travaux et les remettre en place au fur et a mesure de |'avancement des travaux.

A lafin de chague journée de travail, sassurer que I'ouvrage est SOr et stable.

Exécuter les travaux d’ excavation et de démolition de maniére a soulever ou émettre le
moins possible de matiéres en suspension.

Il est interdit d'éliminer les matériaux prescrits autrement que par la méthode précisée par
le Représentant du ministére.

A La personne qui représente sur place le Représentant du ministere, pour ce qui est
de lavalorisation des matériaux de démolition pourra, en temps et lieu, proposer
d'autres méthodes d'élimination des déchets de démolition.

Il est interdit d'évacuer ces matériaux vers une décharge ou de lesincorporer aun flux de
déchets destinés a une décharge.

Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux d’ excavation, en
respectant |es exigences des autorités compétentes.

Exécuter les travaux alalumiére du jour aussi souvent que possible. A lafin de chagque
journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles qui sont utilisées pour
des fins de sécurité.

Tenir compte des marées |ors des travaux d’ excavation et de construction.

RELEVE APRESDEMOLITION

A lafin destravaux de démolition du quai et avant la mise en place des nouveaux
ouvrages, I’ Entrepreneur devrafaire un relevé bathymétrique et/ou d' arpentage pour
cartographier le profil del’ existant dans les limites des nouveaux ouvrages.

L’ Entrepreneur ne pourra débuter la construction de la protection en enrochement et du
brise-lames avant que le Représentant du ministére aie pris connaissance du relevé et aie
donné son autorisation.

MATERIAUX

Tout le triage des matériaux devra se faire directement sur le site méme de la démoalition.
A moins d’ avis contraire, aucune autre méthode ne sera acceptée.

L’ Entrepreneur doit se référer alasection 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition pour les procédures concernant les manipulations et le
stockage des matériaux de démolition sur le site.
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Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

REFERENCES

Loi canadienne sur la protection de |'environnement, (L CPE)

A Réglement sur I'exportation et I'importation de déchets dangereux et de matiéres
recyclables dangereuses.

Ministére de la Justice du Canada

A Loi sur le transport des marchandises dangereuses, ch. 34 (LTMD).
2 Réglement sur le transport des marchandises dangereuses (T-19.01-DORS/2001-
286).

Santé Canada/Systéme d'information sur |es matieres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A Fiches signal étiques.
Conseil national de recherches Canada, Institut de recherche en construction (IRC-CNRC)

A Code national de prévention desincendies du Canada.

DEFINITIONS

Marchandise dangereuse : Produit, substance ou organisme figurant dans le Réglement sur
le transport des marchandises dangereuses ou répondant au critére de danger établi dans ce
réglement.

Matiere dangereuse : Produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquellesil était
initialement desting, et qui est soit une marchandise ou une matiére dangereuse susceptible
d'avoir des répercussions négatives sur |'environnement ou sur la santé des personnes, des
animaux ou des végétaux lorsquiil est libéré dans I'environnement.

Déchet dangereux : Toute matiere dangereuse qui n'est plus utilisée aux fins auxquelles
elle était initialement destinée et qui doit étre recyclée, traitée ou éliminée.

Systeme d'information sur les marchandises dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) :
Systeme employé ala grandeur du Canada, établi pour que les employeurs et les
travailleurs soient au courant des dangers que présentent les produits utilisés sur les lieux
detravail. L'éiquetage, lesfiches signalétiques et les programmes de formation des
travailleurs sont les moyens utilisés, selon le SIMDUT, pour transmettre les informations
sur les matiéres dangereuses. Le SIMDUT est mis en ceuvre selon les termes d'un
ensemble de lois fédérales et provinciales.

DOCUMENTSET ECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre les fiches techniques requises conformément ala section 01 33 00 - Documents
et échantillons & soumettre.
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chantier, lafiche d'information sur |es marchandises dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) pour chaque matiére dangereuse.

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que lesinstructions et la documentation du
fabricant concernant les matiéres dangereuses visées. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
contraintes et lafinition.

Conformément ala section 01 35 29 - Santé et sécurité et la section 01 35 43 - Protection
de I'environnement, soumettre au Représentant du ministére, avant d'introduire toute
matiere dangereuse sur le chantier, deux (2) exemplaires des fiches signalétiques relatives
aux matiéeres dangereuses visées, requises aux termes du SIMDUT.

Représentant du ministereSoumettre au Représentant du ministére un plan de gestion des
matiéres dangereuses, indiquant le nom de toutes les mati éres dangereuses, leur utilisation,
leur emplacement, |'équipement de protection individuelle requis ainsi que les
arrangements qui ont été pris quant aleur éimination.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément ala
section 01 61 00 - Exigences général es concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.

Effectuer le transport des matiéres et des déchets dangereux conformément alaLoi sur le
transport des marchandises dangereuses, au Réglement sur le transport des marchandises
dangereuses et aux reglements provinciaux pertinents.

A L 'exportation de déchets dangereux vers un autre pays doit se faire conformément
au Réglement sur I'exportation et I'importation des déchets dangereux, du
gouvernement fédéral.

Entreposage et manutention

A Coordonner I’ entreposage des matiéres dangereuses avec |le Représentant du
ministére et se conformer aux exigences locales concernant I'étiquetage et le
stockage des matiéres et des déchets dangereux.

2 Entreposer et manutentionner les matiéres et |es déchets dangereux conformément
aux lois, réglements, codes et lignes directrices du gouvernement fédéral et du
gouvernement provincial.

3 Entreposer et manutentionner les matiéres inflammables et les matiéres
combustibles conformément aux exigences les plus récentes du Code national de
prévention des incendies du Canada.

4 On pourra garder sur le chantier jusgu'a 45 litres d'essence, de kérosene, de naphte
ou d'autres liquides inflammabl es ou combustibles, pourvu que les conditions
Suivantes soient respectées.

A Les liquides inflammables ou combustibles doivent étre conservés dans
des récipients approuveés portant le label d'homologation des Laboratoires
des assureurs du Canada ou de la Factory Mutual.
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2 Le stockage de plus de 45 litres de liquides inflammabl es ou combustibles
doit étre approuvé par le Représentant du ministére.
5 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles al'intérieur
des bétiments.
.6 Le cas échéant, transvaser les liquides inflammables ou combustibles loin de toute
flamme nue ou de tout dispositif générateur de chaleur.
v Les liquides inflammables dont e point d'éclair est inférieur & 38 degrés Celsius,

par exemple le naphte ou I'essence, ne doivent pas étre utilisés comme diluants ni
comme produits de nettoyage.

.8 Il faut conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables
ou combustibles; ceux-ci doivent étre stockés dans des contenants approuves,
dans un endroit sOr et ventilé.

9 Respecter les réglements concernant les fumeurs. Il est interdit de fumer dansles
endroits ou des matiéres dangereuses sont stockées, utilisées ou manutentionnées.

10 Observer les exigences ci-aprés pour le stockage de matieres et de déchets
dangereux en quantités dépassant 5 kg le cas des substances solides, et dépassant
5L dans e cas des substances liquides.

A Stocker les matiéres et |es déchets dangereux dans des récipients fermés et
scellés.

2 Etiqueter les récipients de matiéres et de déchets dangereux
conformément aux exigences du SIMDUT.

3 Stocker les matiéres et |es déchets dangereux dans des récipients
compatibles avec lamatiére ou le déchet en question.

4 Séparer les matieres et les déchets incompatibles.

5 Sassurer que les matieres et les déchets dangereux différents ne sont pas
mélangés.

.6 Stocker les matiéres et |es déchets dangereux dans un endroit sir, dont
I'acces est controlé.

7 Maintenir une voie d'évacuation bien délimitée de l'aire de stockage.

8 Stocker les matiéres et les déchets dangereux a un endroit qui empéchera
leur déversement dans |'environnement.

.9 Placer, aproximité de |'aire de stockage, du matériel d'intervention en cas

de déversement, y compris de |'égquipement de protection individuelle.

10 Tenir ajour un inventaire des matiéres et des déchets dangereux, ol
seront consignés le nom des produits, la quantité et la date du début du
stockage.

4 Sassurer que le personnel arecu une formation appropriée, conformément aux exigences
du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

.5 Signaler immédiatement les déversements ou les accidents au Représentant du ministére.
Soumettre un rapport écrit au Représentant du ministére dans les 24 heures suivant
I'incident.

.6 Respecter les exigences ci-aprés s des déchets dangereux sont produits sur le chantier.

A Coordonner le transport et I'@imination des déchets dangereux avec le
Représentant du ministére.
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municipaux concernant les producteurs de déchets dangereux.

3 Utiliser les services d'un transporteur autorisé par les autorités provinciales a
prendre les matiéres dont il sagit.

4 Avant d'expédier |es matiéres dangereuses, obtenir un avis écrit de l'installation
prévue de traitement ou d'élimination de déchets dangereux, confirmant que celle-
Ci acceptera ces mati éres dangereuses.

5 Apposer sur les récipients des indications de danger visibles, selon les
prescriptions des réglements provinciaux et fédéraux pertinents.

.6 Sassurer que les personnes qui font la manutention, la demande de transport ou le
transport de marchandises dangereuses ont recu une formation adéquate.

v Fournir au Représentant du ministére une photocopie de tous les documents
d'expédition et des manifestes relatifs aux déchets.

.8 Suivre le cheminement du manifeste rempli par le destinataire des marchandises
dangereuses expédiées. Remettre au Représentant du ministére une photocopie du
manifeste rempli.

.9 Signaler immédiatement toute perte, émission ou fuite de matiére dangereuse au
Représentant du ministére et al'autorité provinciale compétente. Prendre des
mesures raisonnables pour enrayer e rejet de matiére dangereuse.

Produits

MATERIAUX

Apporter sur le chantier seulement la quantité de matiéres dangereuses nécessaires pour
effectuer les travaux.

Garder les fiches signal étiques a proximité de |'endroit d'utilisation des matiéres
dangereuses, et en informer les personnes susceptibles d'étre exposées a ces derniéres.

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément ala
section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser leslieux propres alafin de chague journée de travail.

Nettoyage find : unefoisles travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels
en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément alasection 01 74 11 -
Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage ou de leur disposition, conformément ala section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/demolition.
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A Eliminer les déchets dangereux conformément aux lois, lignes directrices et
reglements pertinents des gouvernements fédéral et provinciaux.

2 Recycler les déchets dangereux pour lesquelsil existe un procédé de recyclage

rentable.

3 Expédier |es déchets dangereux vers des installations autorisées de traitement et
d'édimination de déchets dangereux.

4 Il est interdit de brdler, de diluer ou de mélanger des déchets dangereux pour les
éliminer.

.5 Il est interdit d'évacuer des matieres dangereuses dans un cours d'eau, un égout
pluvial, un égout sanitaire ou une décharge municipale contrélée.

.6 Eliminer les déchets dangereux en temps opportun, conformément aux réglements
provinciaux pertinents.

7 Réduire la production de déchets dangereux dans la mesure du possible. Prendre

les mesures nécessaires pour éviter que des déchets propres soient mélangés avec
des déchets contaminés.

.8 Préciser et évaluer les options concernant |e recyclage et la valorisation comme
solutions de rechange ala mise en décharge, par exemple :
A Recyclage de déchets dangereux d'une maniére qui en constitue
I'édlimination;
2 Brilage de déchets dangereux aux fins de récupération d'énergie;
3 Recyclage des accumulateurs au plomb;
4 Recyclage de déchets dangereux contenant des métaux précieux pouvant

étre récupérés de facon rentable.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

12

13

Section 03 20 00 — Armatures pour béton
Section 03 30 00 — Béton coulé en place
Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en béton structural

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA)

A CAN/CSA-A23.1/A23.2, Béton Congtituants et exécution des travaux/M éthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton

CAN/CSA-086S1, Regles de calcul aux états limites des charpentes en bois
CAN/CSA-0121, Contre-plaqué en sapin de Douglas

CAN/CSA-0151, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens

CAN/CSA-0153, Contre-plaqué en peuplier

CAN/CSA-0437, Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux
panneaux de grandes particules

g CAN/CSA-S269.1, Falsework for Construction Purposes
.8 CAN/CSA-S269.3, Coffrages, Norme nationale du Canada

L aboratoires des assureurs du Canada (UL C)

o urxwi

A CAN/ULC-S701, Norme sur I'isolant thermique en polystyréne, panneaux et
revétements de tuyauterie.

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.

A Les dessins doivent porter e sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

Soumettre les fiches signal étiques requises, conformes au Systeme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 02 81 01 - Matiéres
dangereuses.

Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction
et le calendrier des travaux, les marches a suivre concernant |'étaiement, le décoffrage et la
remise en place des étais, les matérialix, les caractéristiques architectural es particuliéres
des finis des surfaces apparentes, la disposition des joints, des tirants et des éléments de
doublure, et I'emplacement des piéces temporaires encastrées.

Se conformer alanorme CSA S269.1 relativement aux dessins des ouvrages d'étaiement
temporaires.
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.6 Se conformer ala norme CAN/CSA-S269.3 relativement aux dessins des coffrages.

7 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des
coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton dans
les coffrages.

.8 Préciser I'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, selon les directives du Représentant du Ministére.

.9 Si des coffrages glissants ou des coffrages volants sont utilisés, soumettre les détails des
matériels et les marches a suivre au Représentant du Ministére.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Entreposer et gérer les matiéres dangereuses conformément ala section 02 81 01 —
M atiéres dangereuses.

2 Gestion et élimination des déchets
A Trier et recycler les matériaux de rebut conformément aux prescriptions de la

section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
2 Placer dans des contenants désignés |es substances qui correspondent ala
définition de déchets dangereux ou toxiques.
3 Acheminer le boisinutilisé vers une installation de recyclage, de
réutilisation/réemploi ou de compostage autorisée par le Représentant du
Ministére.
4 Acheminer le plastique inutilisé vers une installation de recyclage, de
réutilisation/réemploi ou de compostage autorisée par le Représentant du
Ministére.
.5 Veiller ace que les contenants vides soient scellés et rangés dans un endroit sir et
hors de la portée des enfants, en vue de leur éimination
Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX

A Matériaux de coffrage

A Pour lamise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques
architecturales particulieres, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du
bois conformes aux normes CSA 0121, CSA-086.1, CSA 0437, ou CSA 0153.

2 Les coffrages doivent étre conformes ala norme CAN3-A23.1-M77. Respecter les
tolérances maximales pour les ouvrages de béton fini telles qu'elles sont spécifiées
danslanorme 347 deI'ACI intitulée « Recommended Practice for Concrete
Formwork ».

2 Tirants de coffrage

A Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales,
utiliser des tirants métalliques amovibles ou a découplage rapide, de longueur fixe
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ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du
béton des trous d'un diamétre supérieur 225 mm.

2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser
des tirants équipés de cones de plastique et de bouchons en béton gris pale.

Doublures de coffrage

A Contreplagué: Douglas taxifolié conforme alanorme CSA 0121, boisde
résineux canadiens conforme alanorme CSA 0151, peuplier conforme ala
norme CSA O153.

2 Panneaux de grandes particules : conformes alanorme CAN3-0188.0.

Agent de décoffrage: non toxique, biodégradable et a faible teneur en COV.

Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable et afaible
teneur en COV, exempte de kérosene, dont la viscosité Saybolt Universel exprimée en

secondes est d'au moins 70 et d'au plus 110 (de 15 & 24 mm?/s) & une température de 40
°C, et dont le point d'éclair en creuset ouvert est d'au moins 150 °C.

Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes ala norme CSA-S269.1.

Produit d'étanchéité : utiliser un produit d’ étanchéité approprié.

Exécution

CONSTRUCTION ET MONTAGE

Avant d'entreprendre la construction des coffrages, vérifier leslignes, les niveaux et les
entraxes, et sassurer gque les dimensions correspondent a celles indiquées sur les dessins.

Obtenir I'autorisation du Représentant du ministére avant de couler du béton directement
dansle sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur
les dessins.

Avant de couler |e béton directement dans e sol, dresser les parois et le fond de lazone
creusée, puis enlever laterre qui sen détache.

Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément ala norme
CSA S269.1.

Les dalles mises en place directement sur le sol ne doivent pas étre montées sur une
surface gelée.

Assurer le drainage du terrain de maniére a empécher |'entrainement du sol sur lequel
reposent les dalles sur sol, les lisses d'assise et les étais mis en place amémele sol.

Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de
facon a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau
conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter |es tolérances
prescrites dans lanorme CAN/CSA A23.1/A23.2.
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Aligner lesjoints des coffrages et les rendre éanches al'eaul.

A Réduire au minimum le nombre de joints.

A moins dindications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25mm pour les angles

saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des coffrages.

Lesrainures, les fentes, les ouvertures, leslarmiers, les rentrants et les joints de dilatation
et de contrdle doivent étre conformes aux indications.

Incorporer les ancrages, les manchons et |es autres piéces noyées requises pour les
ouvrages spécifiés dans d'autres sections. Veiller a ce que tous les ancrages et toutes les
piéces noyées ne fassent pas saillie sur des surfaces devant étre revétues d'un produit de
finition, une couche de peinture par exemple.

Poser une doublure du c6té intérieur des coffrages pour les surfaces ci-aprés.

A Laface externe des poutres maitresses, poutres secondaires et le bord vertical des
dalles.

2 La sous-face des poutres maitresses et des tabliers de pont, si elle est apparente.

3 L es faces apparentes des cul ées/butées, des murs de retour, des pylénes et des

piliers. Ne pas décaler les joints des panneaux de doublure. Aligner lesjoints de
maniére a obtenir des motifs uniformes.

4 Fixer la doublure sur le coffrage en latendant |e plus possible de maniere &
prévenir laformation de plis.

.5 Prolonger la doublure sur les rives des panneaux de coffrage.

.6 Sassurer que ladoublure est neuve et qu'elle n'a pas déja été utilisée.

7 Sassurer que ladoublure est séche et exempte d'huile lors de la mise en place du
béton.

.8 Il est interdit d'appliquer un agent de décoffrage lorsqu'une doublure drainante est
utilisée.

.9 Si les surfaces en béton doivent étre nettoyées aprés I'enlévement des coffrages,
utiliser un simple jet d'eau sous pression de fagon a ne pas altérer le fini lisse du
béton.

10 Le colt d'une doublure textile est compris dans le prix du béton pour la partie
correspondante des travaux.

Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément alanorme CAN/CSA
A23.1-04/A23.2.

Si des coffrages glissants ou des coffrages volants sont utilisés, soumettre les détails
conformément ala section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Lorsgue les coffrages ne semblent pas satisfai sants, interrompre les travaux jusgu'a ce que
les défauts soient corrigés.

DECOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DESETAIS

Aprés avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant au moins la période de
temps appropriée, selon les indications ci-apres.
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A Au moinstrois (3) jours pour les dalles sur sol, les blocs et autres éléments
préfabriqués.
2 Remettre en place les étais requis lorsqu'il est nécessaire d'enlever rapidement les

coffrages ou que les éments d'ossature peuvent étre assujettis a des charges
supplémentaires pendant |a construction de I'ouvrage.

3 L'espacement maximal des étais remis en place dans chacun des axes de poussée
principaux est de 3000 mm.

4 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des exigences
delanorme CSA-A23.1/A23.2.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

12

13

Section 03 11 00 — Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires
Section 03 30 00 - Béton coulé en place

Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en béton structural

REFERENCES
American Concrete Institute (ACI)

A ACI 315R, Manual of Engineering and Placing Drawings for Reinforced Concrete
Structure.

American National Standards Institute/American Concrete Institute (ANSI/ACI)

A ANSI/ACI 315, Details and Detailing of Concrete Reinforcement.
American Society for Testing and Materials (ASTM)

A ASTM AB2/A82M, Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete
Reinforcement.

2 ASTM A185/A185M, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.

Association canadienne de normalisation (CSA)

A CAN/CSA-A23.1/A23.2 Béton: Constituants et exécution des travaux/M éthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-A23.3, Calcul des ouvrages en béton dans les bétiments.

CAN/CSA-G30.18-M, Barres d'acier en hillettes pour I'armature du béton.

4 CAN/CSA-G40.20-/G40.21, Exigences généraesrelatives al'acier de
construction laminé ou soudé/Acier de construction

5 CAN/CSA-G164-M, Galvanisation a chaud des objets de formeirréguliere.

CAN/CSA-S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.

4 CSA W186-M, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton
amé.

Ingtitut d'acier darmature du Canada (RSIC/IAAC)

w

o))

1 IAAC, Acier darmature, Manuel de normes recommandées.
DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
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2 Les dessins des armatures doivent étre exécutés conformément au Manuel des normes

recommandées, publié par I''AAC.

3 Dessinsd'atelier

A Les dessins doivent porter e sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la
province de Québec.

A Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures
ainsi que ce qui suit.
A Détails de pliage des barres d'armature.
2 Liste des armatures.
3 Nombre d'armatures.
4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et

jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée
par le Représentant du ministére. Les armatures qui y sont
montrées doivent étre marquées selon un code d'identification
permettant de repérer leur emplacement sans qui'il soit nécessaire
de consulter les dessins de structure.

5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions,
I'espacement et I'emplacement des chaises, des espaceurs et des
supports.
2 Sauf indication contraire, leslongueurs de scellement droit et les longueurs de
recouvrement des barres doivent étre conformes ala norme CAN/CSA-A23.3.
A Sauf indication contraire, prévoir des jonctions par recouvrement en

traction aux endroits indiqués.

4 Lorsgu'une solution de chromate est utilisée en remplacement du revétement de protection
par galvanisation des armatures non précontraintes, fournir la description du produit au
Représentant du ministére, aux fins d'examen avant son utilisation.

14 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Assurance de laqualité : selon lasection 01 45 00 - Controle de laqualité et I'article
CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE, delaPARTIE 2.

A Rapport des s effectués en usine : au moins quatre (4) semaines avant lamise
en place des armatures, remettre au Représentant du ministére, sil en fait la
demande, une copie certifiée du rapport des essais des armatures en acier ayant été
effectués en usine.

2 Sil en fait la demande, soumettre par écrit au Représentant du ministére la source
d'approvisionnement proposée pour les matériaux d'armature a fournir.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément ala
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.
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Partie 2

21

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et |'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, maisal'intérieur et au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.

2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 -
Gestion et dlimination des déchets de construction/démolition.

Produits

MATERIAUX

Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit étre
autorisé par écrit par le Représentant du ministére

Barres d'armature en acier: sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier
en billettes, de nuance 400, conformes ala norme CAN/CSA-G30.18.

Barres d'armature : barres a haute adhérence en acier soudable faiblement alié, conformes
alanorme CSA-G30.18.

Fil aligaturer: fil d'acier recuit et étiré afroid, conforme alanorme CSA G30.
Fil d'armature : fil d'acier & haute adhérence conforme alanorme [ASTM A82/A82M].

Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme alanorme ASTM
A185/A185M.

A Letreillis doit étre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

Treillis d'armature en fil haute adhérence : treillis en fil d'acier soudé, a haute adhérence,
conforme alanorme ASTM A82/A82M.

A Letreillis doit étre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

Chaises, cales de support, supports de barres, espaceurs: conformes ala norme CAN/CSA-
A23.1/A23.2.

Barres rondes et lisses : conformes ala norme CSA-G40.20/G40.21.
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2.2 FACONNAGE

A Sauf indication contraire, les armatures d'acier doivent étre fagconnées conformément aux

23
A

Partie 3

31

3.2

normes CSA-A23.1/A23.2, ains qu'au Manuel des normes recommandées, publié par
I'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).

Le Représentant du ministére doit approuver I'emplacement des jonctions autres que celles
indiquées sur les dessins de mise en place.

Des qu'elles sont approuvées par le Représentant du ministére, les armatures doivent étre
soudées conformément ala norme CSA W186.

Les lots de barres d'armature expédiés doivent étre clairement marqués selon un code
d'identification, en conformité avec laliste des barres d'armature requises et les détails de
pliage de ces derniéres.

A Les barres revétues d'époxy doivent étre expédiées conformément aux indications
delanorme ASTM A775/A775M.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Au moains quatre (4) semaines avant de commencer la mise en place des armatures,
remettre au Représentant du ministere, sil en fait lademande, une copie certifiée du
rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des analyses
physique et chimique de I'acier d'armature.

Sil en fait la demande, informer le Représentant du ministére de la source
d'approvisionnement proposée pour les matériaux afournir.

Exécution

PLIAGE SUR LE CHANTIER

Sauf indication contraire ou autorisation de la part du Représentant du ministére, les barres
d'armature ne doivent pas étre pliées ni soudées sur le chantier.

Lorsgue le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur
appliquant lentement une pression constante.

Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

MISE EN PLACE DESARMATURES

Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place vérifiés et
les exigences de lanorme CAN/CSA-A23.1/A23.2.

Dansles ouvrages en béton, utiliser des barres rondes et lisses en guise de coupleurs
mobiles.

A Appliquer une couche de peinture bitumineuse sur la partie des coupleurs qui doit
se déplacer dans e béton durci.
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2 Lorsque la peinture est seche, appliquer uniformément une épaisse couche de

3.3

34

graisse lubrifiante minérale.

Sauf indications contraires, le recouvrement minimum de béton sur les armatures est de
75 mm. Veiller a conserver integre le revétement de 75 mm des armatures au moment de la
coul ée du béton.

Faire approuver les armatures et leur mise en place par le Représentant du ministére, au
moins 24 heures avant de couler |e béton.

Aucune piéce métallique susceptible de rouiller ne devratoucher laface des parties de
béton exposée aux intempéries

RETOUCHES SUR LE CHANTIER
Sans objet.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément ala
section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser leslieux propres alafin de chague journée de travail.

Nettoyage find : unefoisles travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels
en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément alasection 1 74 11 -
Nettoyage

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur

recyclage, conformément alasection 01 74 21 - Gestion et dimination des déchets de
construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 SECTIONS CONNEXES

1 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

2 Section 03 11 00 - Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires

3 Section 03 20 00 - Armatures pour béton

4 Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en béton structural

1.2 REFERENCES

A Abréviations et acronymes

1. Ciment: ciment hydrauligue ou ciment hydraulique composeé (ou le suffixe* b +
indique qu'il sagit d'un produit composé)
Type GU ou GUb : ciment d'usage général.
Type MS ou MSb : ciment arésistance modérée aux sulfates.
Type MH ou MHb : ciment a chaleur d'hydratation modérée.
Type HE ou HED : ciment & haute résistance initiale.
Type LH ou LHb : ciment afaible chaleur d'hydratation.
Type HS ou HSb : ciment a haute résistance aux sulfates
2. Cendresvolantes
Type F : ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure a 8 %.
Type CI : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre 8 et 20 %.
Type CH : ayant une teneur en oxyde de calcium supérieure a 20 %.
Type S: laitier granulé de haut fourneau.

o gk~ wbdpE
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2 Références

1. American Society for Testing and Materials (ASTM)
ASTM C 260, Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete
ASTM C 309, Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete
ASTM C 494M, Specification for Chemical Admixturesfor Concrete

4. ASTM C 827, Test Method for Changein Height at Early Ages of Cylindrical Specimens from
ementitious Mixtures

5. ASTM C1017/C1017M, Standard Specification for Chemical Admixtures for Usein Producing

Flowing Concrete.

6. ASTM D1751, Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete Paving and

Structural Construction (Nonextruding and Resilient Bituminous Types).

7. ASTM D1752, Standard Specification for Preformed Sponge Rubber and Cork Expansion Joint Fillers
for Concrete Paving and Structural Construction

w N e
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3. Association canadienne de normalisation (CSA)

1. CAN/CSA A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/M éthodes d'essai et pratiques
normalisées pour le béton.

2. CANJ/CSA A283, Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.

3. CAN/CSA A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et
A3005).

4. CAN/CSA G40.20/G40.21, Exigences généraes relatives al'acier de construction laminé ou
soudé/Aciers de construction.

5. CAN/CSA G164, Galvanisation achaud des objets de forme irréguliére.
4.  Gouvernement du Québec, Ministére des Transports
1. Cahier descharges et devis généraux (CCDG)

13 DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les certificats requis conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au Représentant
du ministére des copies des rapports des s ayant été effectués par le fabricant ains
gu'un certificat émis par un laboratoire d'essai et d'inspection indépendant et qualifié,
atestant que les matériaux énumeérés ci-aprés seront conformes aux exigences spécifiées.

1. Ciment Portland
Ciment hydraulique composé
Ajouts cimentaires
Coulis
Adjuvants
Granulats
Eau
Garnitures d'éanchéité
Joints de garnitures d'étanchéité
Fonds de joint

© ©® N~ WNPE

3 Fournir un certificat attestant que laformule de dosage choisie produira du béton ayant la
qualité, larésistance et la performance prescrites, et qu'elle est conforme aux exigences de
lanorme CAN/CSA-A23.1/A23.2.

4 Fournir un certificat attestant que la centrale de malaxage, le matériel et les matériaux qui
seront utilisés pour la fabrication du béton sont conformes aux exigences de la norme
CAN/CSA-A23.1/A23.2.

5 Soumettre les résultats, |es rapports des sau Représentant du ministére, aux fins
d'examen, €, en présence de tout écart ou de toute divergence par rapport alaformule de
dosage ou aux parameétres prescrits pour e mélange de béton, ne pas poursuivre les travaux
sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite.
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6 Géchées de béton : soumettre des registres précis des lots de béton mis en place indiquant

la date et I'emplacement de chaque gachée, la qualité du béton, latempérature de I'air et les
éprouvettes prélevées selon lesindications de I'article CONTROLE DE LA QUALITE
SUR PLACE delaPARTIE 3.

7 Temps de transport du béton : soumettre au Représentant du ministére, aux fins d'examen,
tout écart supérieur ala durée maximale admissible de 120 minutes pour lalivraison du
béton au chantier et le déversement des gachées.

14 ASSURANCE DE LA QUALITE
1 Assurance de laqualité : selon lasection 01 45 00 - Contréle de la qualité.
2 Soumettre au Représentant du ministére, au moins quatre (4) semaines avant le début des

travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par I'usine fournissant |e béton.

3 Fournir les données d'essai et une certification émise par un laboratoire d'inspection et
d'essai reconnu et indépendant confirmant que les matériaux entrant dans la fabrication du
mélange de béton ainsi que laformule de dosage satisfont aux exigences spécifiées.

4 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre au
Représentant du ministére, aux fins d'examen, les méthodes proposées pour le contrble de
la qualité des aspects mentionnés ci-apres:

1 Erection des ouvrages d'étaiement temporaires.

Bétonnage par temps chaud.

Bétonnage par temps froid.

Cure.

Finition.

Décoffrage.

Exécution desjoints.

No gkcwbd

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Livraison et acceptation

1. Tempsdetransport : le béton doit étre livré au chantier et déchargé au maximum
dansles 120 minutes suivant le gachage.

1. Lecaséchéant, toute modification du temps de transport maximum doit étre acceptée par écrit par le
Représentant et |e producteur de béton, selon lesindications de lanorme CSA A23.1/A23.2.

2. Lesécarts doivent étre soumis au Représentant du ministére aux fins d'examen.
3. Livraison du béton : sassurer que la centrale a béton assure une livraison continue du béton,

conformément alanorme CSA A23.1/A23.2.
1.6 GESTION DESDECHETSD'EMBALLAGE :

A Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 -
Gestion et dlimination des déchets de construction/démolition.
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2 Désigner une aire de nettoyage afin de limiter la consommation d'eau propre et le volume
d'eaux de ruissellement.
3 Coordonner soigneusement les travaux de bétonnage prescrits en fonction des conditions
météorol ogiques.
4 Velller ace que les contenants vides soient scellés et rangés dans un endroit sOr et hors de
la portée des enfants, en vue de leur élimination
5 Prendre |es dispositions nécessaires pour éviter que des agents plastifiants, des réducteurs
d'eau ou des entraineurs d'air entrant dans la composition du béton ne contaminent les
cours d'eau et les sources d'alimentation en eau potable. Le cas échéant, recueillir ces
déchets liquides ou les solidifier avec un matériau inerte non combustible, en prenant
toutes les mesures de sécurité appropriées.
.6 Choisir la méthode de nettoyage |la moins dommageable qui permettra néanmoins d'obtenir
les meilleurs résultats possibles.
Partie 2 Produits
2.1 CRITERES DE PERFORMANCE
A Plan de contr6le de laqualité : sassurer que le fournisseur de béton est en mesure de
fournir du béton satisfaisant aux critéres de performance établis par le Représentant du
ministere, et prévoir un contréle de la conformité du matériau selon les prescriptions de
['article 1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE, delaPARTIE 1.
2.2 MATERIAUX
A Ciment Portland, pour usage général, de type GU-b SF, conforme ala norme CAN/CSA-
A3001.
2 Ajouts cimentaires : au moins 20]% en masse de cendres volantes de type F, Cl ou CH, de
pouzzolanes naturelles N, et de laitier granulé de haut fourneau S, selon la norme CSA
A3001.
3 Eau : conforme &lanorme CAN/CSA-A23.1/A23.2.
A4 Granulats : conformes alanorme CAN/CSA-A23.1/A23.2. Les gros granulats doivent étre
de masse volumigque moyenne.
5 Entraineurs d'air : conformes alanorme ASTM C 260.
.6 Adjuvants chimiques : conformesalanorme ASTM C 494 et ASTM C1017. Le

Représentant du ministere doit approuver les accélérateurs ou les retardateurs de prise
utilisés pendant les travaux de bétonnage par temps froid ou par temps chaud.
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Retardateurs de prise : conformes alanorme ASTM C 494 a base d'eau, afaible teneur en
COV. Lefilm retardateur de prise ne doit en aucun temps étre exposé al'humidité.

Fonds de joint prémoul és

1. Carton-fibre bitumé : selon lanorme ASTM D1751.
2. Caoutchouc mousse : selon lanorme ASTM D1752, detype, ferme.

Ciment élastomére pour joints : scellant a base de polyuréthane, de type Sikaflex 1c ou
produit équivalent.

Acier, ancrages : conforme alanorme CAN/CSA-G40.20/G40.21, nuance 350W ou selon
lesindications du devis.

Galvanisation : procédé par immersion a chaud, produisant un zingage d'au moins 610
g/m?, selon lanorme CAN/CSA-G164.

FORMULESDE DOSAGE

Le béton de masse volumique moyenne doit étre préparé conformément alanorme
CAN/CSA-A23.1/A23.2 et d'un mélange ayant les qualités suivantes

Sassurer que les matériaux servant ala préparation du mélange de béton ont été soumis
aux fins d'essai et satisfont aux exigences de lanorme CSA A23.1.

1. Coordonner les méthodes de construction utilisées en fonction des proportions et
des paramétres de dosage du mélange de béton spécifiés par e Représentant du
ministére.

2. ldentifier et signaler immédiatement au Représentant du ministére tout probléme
ou éventuel écart observé au sujet des paramétres ou du dosage du mélange de
béton par rapport aux travaux de construction.

3. LeReprésentant du ministére définirales proportions du mélange de béton aux fins
d'obtention d'un béton, et précisera également ce qui suit.
5. Béon

Ciment Portland de type GU-b SF.

Résistance minimale ala compression 228 jours : 35 MPa.

Classe d'exposition : C-1.

Grosseur nominale du gros granulat : 20 mm.

Affaissement au moment et au point de décharge : de 80 a 125 mm.
Teneur en air : de 5% a8 %.

Adjuvants chimiques : réducteurs d'eau augmentant la résistance, retardateurs de prise, accélérateurs
de prise, renforcateurs de résistance, entraineurs d'air, superplastifiants conformes alanorme ASTM C

8. Masse volumique seche : 2 400 kg/m? minimum.
9. Rapport eau/ciment : inférieur &0,40.
10. Teneur minimale de ciment : 375 kg/m®.
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6. Sassurer que les matériaux utilisés dans le mélange de béton ont été soumis aux
€ssai's appropriés.

7. Appliquer des méthodes de construction compatible avec le mélange de béton et
les paramétres indiqués par |e Représentant du ministere.

8. Aviserimmédiatement le Représentant du ministére lorsque le mélange de béton

et lamise en ceuvre entraine une problématigue ou une contrainte au niveau des
travaux de construction.

Nonobstant ce qui est spécifié dans lanorme CAN/CSA-A23.1 et CAN/CSA-A23 .4,

I” Entrepreneur fournira au Représentant du ministere une formule de mélange pour le
béton a mélanger. Cette formule n’ est qu’ un guide et est déterminée d’ aprés les agrégats
fournis par | Entrepreneur, lesquels ont été soumis en laboratoire a toutes les opérations
requises telles que tamisage, lavage, etc. |l est de laresponsabilité de I’ Entrepreneur

d’ utiliser les mémes agrégats et de les traiter de la méme fagon de maniére a obtenir de
bons résultats. Il est aussi de saresponsabilité d’ gjuster cette formule en fonction des
variations possibles des agrégats ou autres composantes du béton.

MURISSEMENT

Les méthodes d’ entreposage de mirissement devront pleinement satisfaire aux exigences
delanorme CAN/CSA-A23.1.

Exécution

PREPARATION
Obtenir |'autorisation écrite du Représentant du ministére avant la mise en place du béton.

1. Donner un préavis d'au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage.

Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.

Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.

1. 1l estinterdit de confectionner des joints de reprise

2. Vaelller ace queletransport et la manutention du béton soient effectués de maniere
aminimiser les interventions durant sa mise en place et a ne causer aucun
dommage al'ouvrage ou aux structures existantes.

Le pompage du béton ne sera permis qu'une fois e matériel et le mélange approuvés.

Sassurer que les armatures et |es piéces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en
place du béton.

Avant de couler le béton, obtenir |'autorisation du Représentant du ministére quant ala
méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure.

Protéger les ouvrages existants contre les salissures.
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I'emplacement de chaque coulée, les caractéristiques du béton, la température ambiante et
les échantillons prélevés.

Aux endroits ou du béton neuf est liaisonné a un ouvrage existant, forer des trous dansle
béton existant.

1. Introduire danslestrous ains forés des goujons en acier constitués de barres
d'armature en acier a haute adhérence et bien noyer ces derniers avec du coulis
époxy afin de les ancrer et de les maintenir aux positions indiquées.

L’ Entrepreneur devra planifier son calendrier de bétonnage de fagon a faire des coul ées
ininterrompues et ains produire un meilleur effet d’ uniformisation de I’ ouvrage.

Aucune charge ne doit étre exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le
Représentant du ministere ne 'ait autorisé.

MISE EN (EUVRE

Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément & la norme CAN/CSA-
A23.1/A23.2.

Manchons et éléments a noyer

1. Neposer aucun manchon, conduit ou tuyau et ne pratiquer aucune ouverture au
travers d'une poutrelle, d'une poutre, d'un chapiteau de colonne ou d'une colonne, a
moins que cela ne soit indiqué ou autorisé par le Représentant du ministere.

2. Aprésavoir obtenu l'autorisation du Représentant du ministére, ménager les
ouvertures et placer les manchons, les attaches, les ériers de suspension et les
autres ééments noyés indiqués sur les dessins ou spécifiés ailleurs.

3. Lesmanchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui he sont pas
indiqués doivent étre examinés par le Représentant du ministére.

4. Ne pasenlever ni déplacer des armatures pour poser des piéces de quincaillerie. Si
les @ éments a noyer dans e béton ne peuvent étre placés aux endroits prescrits,
faire accepter toute modification par |e Représentant du ministére, par écrit, avant
de couler le béton.

5. Confirmer I'emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures
indiqués sur les dessins.

6. Mettre en place les éléments spéciaux a noyer, aux fins des essais de résistance,
selon lesindications et les exigences des méthodes retenues pour les essais non
destructifs du béton.

Boulons d'ancrage

1. Fixer lesboulons d'ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de métier
approprié, avant de couler le béton.

2. Seulement aprés avoir obtenu I'autorisation du Représentant du ministére, sceller
au coulis les boulons d'ancrage installés dans des trous percés au préalable ou forés
aprés que le béton ait fait prise.
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1. Lestrousains percésdoivent avoir un diamétre d'au moins 100 mm.

2. Lediamétre des trous forés apres la prise du béton doit excéder d'au moins 25 mm celui des boulons
utilisé et étre conforme aux recommandations du fabricant.

3.

4.

5.

Empécher I'eau, laneige et la glace de saccumuler dans les trous destinés a
recevoir les boulons d'ancrage.

Placer les boulons et remplir les trous de coulis époxy.

[l importe de tenir compte de la température ambiante au moment de la pose de

boulons d'ancrage dans des joints de dilatation comportant des dispositifs d'appui a
glissement ou a roulement.

4 Cure et finition

1. Finir les surfaces de béton conformément alanorme CAN/CSA-A23.1/A23.2.

2. Employer les méthodes définies dans la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2 pour
enlever |'eau de ressuage excédentaire. Veiller a ne pas endommager les surfaces
des ééments en béton.

3. Employer des produits de cure compatibles avec les enduits de finition appliqués
sur les surfaces de béton. Joindre une déclaration écrite certifiant que les divers
produits utilisés sont compatibles.

4. Pour ladalle de béton, exécuter un fini au balai ou alabrosse avec un motif
rainuré.

5. Sauf indication contraire, frotter les arétes vives apparentes avec une piece de
carborundum pour obtenir un arrondi d'au moins 3 mm de rayon.

5 Garnitures d'étanchéité al'eau

1. Poser les garnitures de maniére a assurer une éanchéité al'eau continue.

2. Ne pas déformer ni percer les garnitures d'étanchéité al'eau d'une maniére qui
pourrait diminuer leur performance.

3. Nepasdéplacer les armatures en posant les garnitures d'étanchéité al'eau.

4. Liaisonner les garnitures d'étanchéité sur le chantier méme, avec un outillage
conforme aux exigences du fabricant.

5. Liaisonner les garnitures d'étanchéité solidement en place.

6. Lesjointsbout about thermosoudés sur le chantier sont permis seulement entre les
longueurs droites.

7. Utiliser des corniéres et des baguettes soudées en usine a moins d'autorisation

spéciae de lapart du Représentant du ministere.

.6 Fonds dejoint

1

Sauf autorisation spéciale du Représentant du ministére, prévoir un fond de joint
d'une seule piece, de |'épaisseur et de lalargeur requise, pour chague joint.

Sil faut plus d'une piéce pour un joint, attacher les extrémités des piéces qui
saboutent et maintenir fermement ces derniéres dans la position voulue en les
agrafant ou en les fixant solidement de toute autre maniére.

Situer et réaliser les joints de construction et de dilatation selon les indications.
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4. Poser lesfonds dejoint requis.

5. Utiliser un fond dejoint de 12 mm d'épaisseur pour séparer les dalles sur sol des
surfaces verticales. Sauf indication différente, le fond de joint doit étre posé a partir
du bas deladalle et se prolonger jusqu'au niveau de la surface finie de cette
derniére.

TOLERANCES

Latolérance de finissage des surfaces de béton sera conforme ala norme CAN/CSA-
A23.1/A23.2.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR LE CHANTIER

L'inspection et I'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire
d'essai désigné par le Représentant du ministére, conformément ala norme CAN/CSA-
A23.1/A23.2 et alasection 01 45 00 - Controle de laqualité.

1. Sassurer quelelaboratoire d'essai est certifié selon lanorme CSA A283.

Veliller ace que les résultats des essais soient transmis au Représentant du ministére pour
qu'ils puissent étre examinés durant la réunion précédant la mise en place du béton.

Le Représentant du ministére assumerale co(t des essais conformément ala section
01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.

Le Représentant prélévera des éprouvettes additionnelles lors de travaux de bétonnage par
temps froid. La cure de ces éprouvettes doit se faire au chantier, dans les mémes conditions
gue les gachées de béton dont elles sont extraites.

Les essais non destructifs du béton doivent ére exécutés selon les méthodes décrites dans
lanorme CSA-A23.1/A23.2.

L'inspection et les essais effectués par |e représentant ne peuvent ni remplacer ni compl éter
le contrdle de la qualité effectué par I'Entrepreneur, pas plus qu'ils ne dégagent ce dernier
de ses responsabilités contractuelles a cet égard.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément alasection 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément ala section 01 74 21 - Gestion et éimination des déchets de
construction/démolition.

1. Aprésavoir recu l'autorisation écrite du Représentant du ministére, acheminer le
béton et les constituants de béton inutilisés vers une carriére ou une installation de
recyclage locale.

2. Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des
camions a béton.



Amélioration ala protection ) Section 03 30 00
Havre de péche de Malbay (St-Georges) BETON COULE EN PLACE
Projet n° 720101 Page 10

3. Acheminer les adjuvants (pigments, fibres) inutilisés vers un site agréé de collecte
des matiéres dangereuses, autorisé par le Représentant du ministére.

4. |l estinterdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours
d'eau, dans un lac, sur le sol ou atout autre endroit ou cela pourrait présenter un
risque pour la santé ou pour |'environnement

5. Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des adjuvants contaminent les
plans d'eau ou les sources d'alimentation en eau potable.

6. Le caséchéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un matériau
inerte non combustible en prenant toutes les mesures de sécurité appropriées.

7. Evacuer et diminer les déchets conformément aux exigences des réglements
locaux provinciaux/territoriaux et fédéraux.

FIN DE LA SECTION



Amélioration ala protection o ) ) ) Section 03 41 00
Havre de péche de Malbay (St-Georges) ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON STRUCTURAL

Projet n° 720101 Page 1
Partie 1 Généralités
11 SECTIONS CONNEXES

A Section 03 30 00 - Béton coulé en place.

1.2 REFERENCES
A American Society for Testing and Materias International (ASTM)

A ASTM A185/A185M, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.

2 ASTM C260, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete.
A Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire, anticorrosion, aux résines
alkydes, pour acier de construction.

2 CAN/CGSB-1.181, Enduit riche en zinc, organique, préparé.
2 Association canadienne de normalisation (CSA)

A CAN/CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais
concernant le béton.

2 CAN3-A23.3, Calcul des ouvrages en béton.
CAN-A23.4, Béton préfabriqué : constituants et exécution des travaux.

4 CAN/CSA-A3000, Compendium de matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).

A CSA-A3001, Liants utilisés dans e béton.

5 CSA-A251, Regles de qualification pour fabricants de béton architectural et de
béton structural préfabriqués.

.6 CAN/CSA-G30.18, Barres d'acier en billettes pour I'armature du béton.

7 CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives al'acier laminé ou
soudé/acier de construction.

.8 CAN/CSA-G164, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
9 CAN/CSA-S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.

10 CSA-W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures
en acier.

A1 CAN/CSA W48.1, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage al'arc
(élaborée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).

A2 CSA-W59, Construction soudée en acier (soudage al'arc).
.13 CSA-W186, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.

w

13 CRITERESDE CALCUL

A Les éléments préfabriqués doivent étre calculés conformément alanorme CAN3-A23.4,
de fagcon qu'ils puissent résister aux contraintes de manutention.
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A Lestolérances et |es écarts relatifs aux € éments préfabriqués en béton structura doivent

étre conformes alanorme CSA-A23.4.

15 DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre les fiches signal étiques requises, conformes au Systeme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 02 81 01 - Matiéres
dangereuses.

3 Soumettre les dessins d'atelier conformément alanorme CSA-A23.3 et alanorme CSA-

A23.4. Lesdessins fournis doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui sulit.

A Les détails des é éments en béton précontraint et en béton non précontraint, des
armatures et des éléments d'assemblage.
2 Lacambrure.
3 Une nomenclature desfinis.
4 Les méthodes de manutention et de mise en place.
5 Les orifices, les manchons, les piéces a noyer et les armatures connexes.
4 Soumettre, 2 semaines avant le début de lafabrication, les exemplaires des dessins de

conception et des calculs détaillés relatifs aux ééments préfabriqués et aux éléments
d'assemblage types, aux fins d'examen par le Représentant du ministére.

5 Soumettre des dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de
Québec.

.6 Soumettre les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 - Documents et

échantillons a soumettre. Pour chaque fini réalisé dans le cadre des présents travaux,
soumettre au Représentant du ministére un échantillon portant le numéro de fini approprié.

16 COMPETENCE

A Les éléments préfabriqués en béton doivent étre réalisés dans des usines certifiées par
I'Association canadienne de normalisation (CSA) dans les catégories de produits
appropriées, selon lanorme CSA-A251.

2 L es fabricants d'éléments préfabriqués en béton doivent étre certifiés conformément aux
modalités de certification des usines de béton préfabriqué établies par la CSA avant de
déposer leur soumission. Ils doivent en outre expressément attester, dans leur soumission,
que leurs usines sont diment certifiées dans les catégories de produits appropriées, soit les
produits préfabriqués en béton structural.

3 Seuls les éléments préfabriqués en béton produits par des fabricants certifiés seront
acceptés par le Représentant du ministére. En outre, I'accréditation de ces fabricants doit
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demeurer valide durant toute la période de fabrication et de mise en place desdits
éléments, et jusgu'alafin dela période de garantie.

L es entreprises de soudage doivent étre accréditées conformément ala norme
CSA-W47.1.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les éléments préfabriqués/précontraints selon
lesinstructions du fabricant.

Afin de prévenir les taches, veiller a ce que les coins des éléments ne viennent pas en
contact avec de laterre.

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Trier et recycler les matériaux de rebut conformément aux prescriptions de la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Produits

MATERIAUX ET MATERIEL

Ciment, granulats, eau et adjuvants : conformes aux normes CAN/CSA-A23.1 et
CSA-A23.4.

Acier d'armature : conforme ala norme CAN/CSA-G30.18.
Piéces de quincaillerie et matériel divers: conformes alanorme CAN/CSA-A23.1.
Coffrages: conformes alanorme CSA-A23.4.

Ancrages et supports : conformes ala norme CAN/CSA-G40.21, de type 350 W,
galvanisé.

Matériaux de soudage : conformes ala norme CSA-W48.1.

Electrodes de soudage : conformes ala norme CSA-W48.1 et homologuées par le Bureau
canadien de soudure.

Galvanisation : procédé par immersion a chaud, produisant un zingage d'au moins 610
g/m?, selon lanorme CAN/CSA-G164.

FORMULESDE DOSAGE
Béton
A L e béton de masse volumique moyenne doit étre préparé conformément ala

norme CAN/CSA-A23.1, de fagon a présenter les caractéristiques physiques
conformes aux prescriptions de la section 03 30 00 — Béton coulé en place.
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ELEMENTS PREFABRIQUES

Les éléments préfabriqués doivent étre réalisés conformément aux normes CSA-A23.4 et
CSA-A251.

Chague éément préfabriqué doit porter la date de coulée et la marque d'identification
correspondante figurant sur les dessins d'atelier et servant a en préciser I'emplacement. Ces
marques doivent étre apposées sur une partie de I'éément non apparente une foisles
travaux terminés.

Les piéces de quincaillerie convenant ala manutention des éléments préfabriqués doivent
étre fournies.

FINITION DES SURFACES
Les éléments doivent présenter un fini selon lanorme CSA-A23.4.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Remettre au Représentant du ministére des copies certifiées des rapports des sde
contrdle de la qualité concernant les présents ouvrages, conformément aux normes
CANB3-A23.4 et CSA-G279.

Fournir les rapports du programme interne de contrdle de la qualité, établis d'aprésles
exigences régissant la certification des fabricants, aux fins d’ examen et de vérification par
le Représentant du ministére.

Remettre, sur demande, au Représentant du ministére une copie certifiée du rapport de
I'essai en usine des barres d'acier d'armature fournies, indiquant les résultats des analyses
physiques et chimiques.

Les usines d'déments préfabriqués en béton doivent conserver des registres détaillés de la
source d'approvisionnement des matériaux servant alafabrication du béton, de I'acier
d'armature ains que de |'acier de précontrainte, et, sur demande, mettre cesregistres ala
disposition du Représentant du ministére pour vérification.

Exécution

MISE EN PLACE
Réaliser les ouvrages préfabriqués en béton conformément aux normes CSA-A23.3 et
A23.4 et CAN/CSA-S6.

Exécuter lestravaux de soudage conformément ala norme CSA-W59 pour le soudage des
éléments aux charpentes d'acier, et alanorme CSA-W186 pour |e soudage des armatures.

Mettre en place les éléments préfabriqués en respectant les tol érances admissibles
prescrites.
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Respecter les tolérances de mise en place énoncées dans la norme CSA-A23.4. Ces
tolérances ne peuvent en aucun cas étre cumul ées.

Serrer uniformément |es assemblages boulonnés en appliquant le couple indiqué.

A l'aide d'une brosse métallique, nettoyer les soudures effectuées sur place et retoucher le
fini galvanisé avec un enduit riche en zinc.

CONTROLE

Sassurer que le béton fourni est conforme aux critéres de performance spécifiés al'article
PRODUITS, delaPARTIE 2, et définis par le Représentant du ministére, et assurer le
contrdle de la conformité selon l'article ASSURANCE DE LA QUALITE, delaPARTIE
1

NETTOYAGE

Avant de nettoyer les surfaces souillées des éléments préfabriqués en béton, faire
approuver, par le Représentant du ministére, les méthodes de nettoyage que I'on prévoit
utiliser.

FIN DE LA SECTION
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11 SECTIONS CONNEXES

A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

2 Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits

3 Section 01 74 21 - Gestion et éimination des déchets de construction/démolition

1.2 REFERENCES
A American Society for Testing and Materias International, (ASTM)

A ASTM A6/A6M, Standard Specification for general Requirements for Rolled
Structural Steel Bars, Plates, Shapes and Sheet PFiling.

2 ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated
Welded and Seamless.

3 ASTM A 36/A36M, Specification for Structura Stedl.

4 ASTM A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized)
Coatings on Iron and Steel Production

5 ASTM A 307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile
Strength.

.6 ASTM A563, Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts
7 ASTM A 780, reparations of damaged galvanized coating.

2 American National Standards Institute, (ANSI)

1 AWS D3.6M, Specification for underwater welding.
3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives al'acier de construction
laminé ou soudé/Aciers de construction.

2 CAN/CSA-G164-M, Galvanisation a chaud des objets de formeirréguliere.

3 CAN/CSA-S16-S1, Limit States Design of Steel Structures (Regles de calcul aux
états limites des charpentes en acier).

4 CAN/CSA-S136S1, Limit States Design of Steel Structures (Eléments de
charpente en acier formés afroid).

5 CSA-S136.1, Commentary on CSA Standard S136.

.6 CSA WA47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en
acier.
7 CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage al'arc.
.8 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage al'arc) (unités métriques).
4 Ingtitut Canadien de la Construction en Acier (ICCA)
A Handbook of stedl construction

5 The Master Painters Institute (MPI)
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A Architectural Painting Specification Manual.

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents/échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que lesinstructions et la
documentation du fabricant concernant les profilés, les plaques, les tuyaux, les
tubes et les boulons proposés. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et lafinition.

2 Soumettre un (1) exemplaire des fiches signal étiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément ala section 01 35 29 - Santé et sécurité et 01 35 43 -
Protection de I'environnement.

A Dans le cas des enduits, des primaires, des peintures et des autres produits
de finition appliqués sur le chantier, indiquer lateneur en COV (en g/L).

Dessins d'atelier

A Lesdessins d'atelier soumis doivent porter e sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.
2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, |'épaisseur de

I'ame, lesfinis, les assemblages, lesjoints, le mode d'ancrage et le nombre de
dispositifs d'ancrage, les appuis, les éléments de renfort, les détails et les

accessoires.
3 Soumettre les dessins d'atelier requis, y compris les documents de fagconnage et de

montage, ains que laliste de matériels et de matériaux conformément ala section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

4 Dessins de montage : doivent réunir la totalité des détails et des renseignements
nécessaires al'assemblage et au montage des éléments, notamment :

A Les méthodes de travail

2 L'ordre de montage des éléments

3 Le type de matérid autiliser pour le montage

4 Les dispositifs de contreventement temporaires des éléments de charpente
Pour les assemblages non standard, soumettre des croquis et des notes de calcul portant le

seau et la signature d'un ingénieur compétent habilité a exercer au Canada, dansla
province de Québec.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Soumettre deux (2) exemplaires des rapports d'essai en atelier 4 semaines avant
I'assemblage des ouvrages en acier de construction.

A Les rapports d'essai en atelier doivent indiquer les propriétés chimiques et
physiques de |'acier devant étre utilisé pour les présents travaux, ainsi que divers
autres détails pertinents.
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2 Cesrapports d'essai doivent étre certifiés par des métallurgistes compétents
habilités a exercer au Canada, dans |la province de Québec.

Fournir également un affidavit du fagonneur des ouvrages en acier de construction
certifiant que les produits, les matériels et les matériaux utilisés pour cet ouvrage sont
conformes aux normes pertinentes relatives aux produits, aux matériels et aux matériaux
prescrits ou indiqués.

CONTROLE DE LA QUALITE

Le Représentant du ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et
d'inspections indépendants. L e colt de ces services sera assumé par le Représentant du
ministére.

Lestravaux de fabrication seront inspectés selon un échantillonnage de 10%

A Tous les assemblages soudés devront étre réalisés tel qu’indiqué sur les dessins de
fabrication et conformément alanorme CSA W59-03 Construction soudée en
acier (soudage al'arc). Le respect des procédures de soudage lors de laréalisation
des travaux seraverifié. Les soudures seront inspectées selon I’ article 12 de la
CSA W59-03. Les soudures d angle seront inspectées visuellement et par
particules magnétiques.

Le recours a des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Prévoir des aires de travail et des voies d'acces slires en vue des essais sur place, selon les
besoins de I'organisme chargé des s et conformément aux autorisations données par le
Représentant du ministére.

Enlever les é éments défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme sils ont déja été intégrés al'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Emballage, expédition, manutention et déchargement

A Le matériel et les matériaux doivent étre transportés, entreposés, manutentionnés
et protégés conformément ala section 01 61 00 - Exigences générales concernant
les produits.

2 Manipuler les piéces d'acier de fagon a éviter les déformations permanentes.

3 Manipuler avec précaution les piéces d'acier ayant regu un fini spécia al'usine.

Entreposage et manutention

A Les surfaces ne doivent étre débarrassées de leur revétement protecteur qu'au
moment du nettoyage final. Fournir les instructions nécessaires a l'enlévement de
ces protections.



Amélioration ala protection Section 05 50 00

Havre de péche de Malbay (St-Georges) OUVRAGES METALLIQUES
Projet n° 720101 Page 4
2 Si applicable, les surfaces apparentes des éléments en acier inoxydabl e doivent

17

Partie 2

21
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étre recouvertes d'un papier fort auto-adhésif ou d'une pellicule plastique avant
I'expédition, au chantier, des éléments en question.

3 Entreposer les matériaux et les matériels, dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.
4 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des

matériels neufs.

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Produits

MATERIAUX ET MATERIEL

Acier de construction : conforme ala norme CAN/CSA-G40.20/G40.21, nuance 350W ou
selon lesindications du devis.

Matériaux de soudage : conformes ala norme CSA W59 et homologués par le Bureau
canadien de soudage.

Electrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.
Boulons d'ancrage : selon ASTM A307.

Ecrous et rondelles : selon le boulon demandé, de maniére & développer sa pleine capacité.
Les écrous seront lubrifiés selon lanorme ASTM A563.

Galvanisation par immersion achaud : selon lesindications, é éments en acier galvanisés
conformément alanorme ASTM A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip
Galvanized) Coatings on Iron and Steel Production

Coulis: sansretrait, non métallique, fluide et ayant une résistance de 15 MPa aprés 24
heures.

FACONNAGE

Les éléments en acier de construction doivent étre fagonnés conformément alanorme
CAN/CSA-S16, CAN/CSA-S136 et aux indications des dessins d'atelier vérifiés.

Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien aignés et conformes aux dimensions
prescrites; lesjoints doivent étre serrés et correctement assujettis.

Couple de serrage des boulons : utiliser le couple de serrage selon lesindications de
I"lCCA et les recommandations du fabricant.

L es soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint; elles doivent
étre limées ou meulées de maniére a présenter une surface lisse et unie.

Dans lamesure du possible, les ouvrages doivent étre gjustés et assemblés en atdier, et
livrés préts a monter.
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étre utilisées pour les assemblages vissés.

FINITION

Tous les éléments en acier sont galvanisés a chaud et non peints selon lanorme
CAN/CSA-G164.

COMPOSANTESD’ACIER

Plagues, profilés, barres d acier, de nuance 300 W, selon la norme CAN/CSA-
G40.20/G40.21.

Matériaux de soudure : selon lanorme CAN/CSA W59.
Electrodes de soudage : selon lanorme CAN/CSA W48,
Les soudures et les extrémités apparentes des profilés doivent &tre meulées ou limées.

Les éléments doivent étre galvanisés a chaud.

Exécution

EXAMEN

V érification des conditions : avant de procéder al'installation des ouvrages métalliques,
Sassurer que |'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux dinstallation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

GENERALITES

Réaliser les ouvrages en acier de construction conformément aux exigences des normes
CAN/CSA-S16 et CAN/CSA-S136.

Fournir lalettre de validation du fabricant d’ acier et des soudeurs comme preuve de
certification par le Bureau canadien de soudage, division 2.1.
Exécuter lestravaux de soudage conformément ala norme CSA W59.

Les compagni es de soudage doivent étre certifiées aux termes de la Division 2 de lanorme
CAN/CSA W47.1 concernant |e soudage par fusion des structures en acier, et/ou de la
norme CSA W55.3 concernant le soudage par résistance des éléments d'ossature.

GALVANISATION

La préparation des pieces pour la galvanisation se fera selon la pratique usuelle, a prévoir
par nettoyage al’ acide. Cette étape se fait apres le décapage a demi blanc.
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Nettoyer et préparer les surfaces de fagon a ce que la couche de zinc adhére parfaitement a
toutes surfaces.

Une piéce doit étre complétement fabriquée avant d’ étre galvanisée. Le bain de
galvanisation doit étre suffisamment grand pour que les piéces puissent étre galvanisées en
une seule immersion.

Lagalvanisation doit étre exécutée par immersion a chaud pour obtenir une couche
continue de zinc, d' une épaisseur uniforme et qui assure une entiére protection al’ acier
apres le montage.

L e soudage ne sera pas permis aprés la galvanisation.

Galvaniser les différentes piéces en respectant les taux suivants :

A Boulons et écrous : 460 g/m2 ;
2 Profilés, plagues et barres : 705 g/m?2.

Nettoyer les filets des boulons de fagon a ce que les écrous aient un jeu normal sur ces
derniers aprés la galvanisation.

Le Fabricant doit prendre toutes |es mesures nécessaires pour éviter lafragilisation, le
gauchissement ou la déformation d'une piéce durant la galvanisation. Il est recommandé
de suivre laméthode décrite dans les normes ASTM-A143 et ASTM-A384 ainsi que les
annexes delanorme ASTM A123/123M

Toute piéece déformée ou gauchie serarejetée, amoins qu'elle ne soit redressée par le
Fabricant de fagon a ce que ni la piece, ni la galvanisation ne soient endommagées.

Le Fabricant doit effectuer les essais, pour déterminer la qualité de l'adhérence et la
réparation de la couche de zinc, spécifiés danslanorme ASTM A123/123M.

INSTALLATION

Soudage en surface : les travalx de soudage doivent étre conformes aux exigences des
normes indiquées al’ article 1.3 de la présente section, ainsi qu’ aux tolérances
dimensionnelles spécifiées dans les normes de cet article. Les soudeurs doivent étre
qualifiés selon le Bureau canadien de soudage pour le type de soudure correspondant aux
travaux a exécuter.

Fini : finir soigneusement les différentes parties de I’ ouvrage. Faire le taillage, le
découpage, le burinage et I usinage avec soin et précision. Les éléments finis doivent étre
conformes aux alignements prescrits et exempts de torsions, courbures, joints ouverts,
coins et arétes vives.

Entures additionnelles faites au chanter : obtenir I’ approbation du Représentant du
ministére avant de faire des entures additionnelles au chantier dans le but de faciliter le
transport et le montage des é éments. Le cas échéant, aucun paiement supplémentaire ne
sera effectué pour assumer les frais encourus par les entures additionnelles faites au
chantier.

Toutes les soudures adjacentes a des piéces gal vani sées recevront une couche de peinture
protectrice riche en zinc.
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Avant d'entreprendre le faconnage des é éments, vérifier les dimensions et |'état de
I'ouvrage existant, puis aviser le Représentant du ministére de tout écart dimensionnel ou
éventuel probleme de raccordement afin d'obtenir de nouvelles directives.

MARQUAGE

Marquer les éléments conformément aux prescriptions de lanorme CAN/CSA
G40.20/G40.21. |1 est cependant interdit de les marquer par estampage. Dans le cas des
éléments en acier non destinés a étre peints, les marques doivent étre placées de fagon ane
pas étre apparentes, une fois le montage terminé.

Inscription de repéeres d'assemblage : marquer en atelier lesjoints et les éléments porteurs
afin d'obtenir des assemblages bien gjustés.

MONTAGE

Monter |es é éments en acier de construction selon les indications et conformément ala
norme CAN/CSA-S16, CAN/CSA-S136 ains qu'aux dessins de montage vérifiés.

A moins dindications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément ala
norme CSA W59.

Lamodification ou la coupe d'é éments d'ossature sur |e chantier doit étre préal ablement
approuveée par le Représentant du ministére.

Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et gjustés avec
précision, et veiller ace que lesjoints et les croisements soient bien serrés.

Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Représentant du ministére,
tels des goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons a expansion, des coquilles
d'expansion ainsi que des boulons a ail ettes.

Les dispositifs de fixation apparents doivent étre compatibles avec le matériau qu'ils
traversent ou auquel ils sont assujettis.

Remettre aux corps de métiers compétents les gabarits et les pieces a noyer dans le béton
ou a encastrer dans la magonnerie.

A lafindu montage, nettoyer avec une brosse mécanique et retoucher les boulons, les
rivets, les soudures ou les surfaces dont la couche de protection est briilée ou éraflée.

A l'aide d'une peinture pour couche d'impression riche en zinc, retoucher les surfaces
galvanisées aux endroits brllés lors des travaux de soudage sur place.

Sceller les joints au moyen de soudures continues aux endroits indiqués. Lisser ensuite les
soudures par meulage.

Tolérances admissibles pour trous de boulons :

A Les trous correspondants des boulons doivent coincider de fagon que I'on puisse
faire passer librement et a angle droit dans tous les trous des piéces assembl ées, un
gabarit mesurant deux (2) mm de diamétre de moins que les trous.

2 Sauf indications contraires du Représentant du ministére, le diamétre des trous
finis ne doit pas étre supérieur par plus de deux (2) mm acelui des boulons gu'ils
doivent recevair.
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doit pas varier par plus de un (1) mm de la distance mesurée entre ces deux (2)
trous.
4 L 'entraxe entre un groupe quelconque de trous ne doit pas déroger des tolérances
EénuUMErées Ci-apres:
Entraxe (en métres) Ecart (+) (en millimétres)
Moins de 10 1
10a20 2
20430 3
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3.10

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

L'inspection et la vérification des matériels, des matériaux et de la qualité d'exécution des
travaux seront effectuées par le laboratoire d'essais désigné par le Représentant du
ministére.

Prévoir des aires de travail et des voies d'accés slires en vue des essais sur place, selon les

besoins de I'organisme chargé des s et conformément aux autorisations données par le
Représentant du ministére.

Soumettre les rapports des essais au Représentant du ministére dans les 2 semaines qui
suivent I'inspection.

Le Représentant du ministére assumera le colt des essais conformément aux indications
de la section 01 29 83 - Paiement - Services de |aboratoires d'essai.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément ala
section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser leslieux propres alafin de chaque journée de travail.
Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'éguipement conformément ala section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément alasection 01 74 21 - Gestion et dimination des déchets de
construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer |es matériaux
aux installations appropriées.

PROTECTION

Protéger les matériels et les @ éments installés contre tout dommage pendant les travaux de

construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation
des ouvrages métalliques.
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Généralités

CONTENU DE LA SECTION

Cette section concerne les spécifications pour la construction de I’ encai ssement de bois a
construire pour servir d’ acces a des pontons.

SECTIONS CONNEXES
Section 06 05 73 — Traitement du bois.
Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de lasection 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Produits

MATERIAUX

Acier

A

o 0~ w

o N

Bois

Tous les boulons mécaniques, lestire-fond, les boulons a pointe perdue et les
clous seront en acier de construction medium, répondant aux normes ASTM-
A307.

Toutes les piéces d acier doivent étre galvanisées selon lanorme ASTM
A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on
Iron and Steel Production.

A Galvaniser les différentes piéces en respectant |es taux suivants :
A Boulons et écrous : 460 g/m2 ;
2 Profilés, plagues et barres : 705 g/m2
Lesfilets répondront aux spécifications de lanorme ANS/B1-1, classe 2A.
Lesrondelles seront en fonte grise ou en acier.
Les boulons mécaniques, tire-fond et boulons a pointe perdue seront a téte forgée.

Lalongueur spécifiée des boulons exclu la téte; lalongueur des filets des boulons
mécaniques est de 100 mm.

Les clous galvanisés spiraux seront de 200 mm de longueur.

Tous les boulons a pointe perdue seront proprement appointés et auront les tétes
fraisées de 9 mm, plus larges que le diamétre du fer utilisé;

Lestire-fonds seront filetés et seront a téte hexagonale.

Tout le bois entrant dans la construction de |’ encaissement, al’ exception du
plancher de charge, est traité au CCA sous pression en conformité avec lanorme
CAN/CSA-080-M. Larétention nette et la pénétration seront celles spécifiées
dans ces normes pour |es applications maritimes, soit une rétention de 24 kg/m®.
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Toutes les essences de bois seront conformes aux exigences de laNLGA
(National Lumber Grades Association) intitulée « Régles de classification pour le
bois d’ ceuvre canadien.

Tout le bois utilisé devra avoir, sur chaque piéce, le sceau del’A.M.B.S.Q.
L’ Entrepreneur fourniraau Ministére le certificat de quaité del’A.M.B.S.Q.
Aucune carie ne seratolérée.

Le sapin Douglas de la Cote et la pruche de la Cote du Pacifique répondront aux
exigences de la British Columbia Lumber Manufacturer’s Association intitul ées
«Standard Specifications for Construction Grade».

L’ épinette, le pin gris, le méléze et la pruche de |’ Est répondront aux exigences de
laderniére édition des réglements de classement standard du « Eastern Spruce
Grading Committee » approuvée et publiée par I’ Association canadienne du bois,
I’ Association des Manufacturiers de bois de sciage de Québec et le « Maritime
Lumber Bureau », al’ exception du sapin baumier qui serarefusé bien qu'il soit
mentionné dans le réglement no 1.

Bois carrés et bois d’ encai ssements (face étroite : plus grand ou égal a 127 mm) :
le bois entrant dans la construction sera du sapin Douglas de la Cote ou de la
pruche de la Cote du Pecifique, de la pruche del’ Est, du pin gris, du pin rouge ou
du méléze laricin. Tout le bois utilisé sera des essences mentionnées et de la
qualité no 2 structure et meilleur selon le paragraphe 130.C de lanorme NLGA
pour les poutres et longerons et 131.C pour les poteaux et bois carré. Par contre,
aucun bois atéré (pourriture molle) ne sera accepté.

Planches et bois de dimensions (épaisseur plus grande ou égale a51 mm et plus
petite que 127 mm, largeur plus grande ou égale 2127 mm) : tout le bois utilisé
sera du regroupement d’ essences S-P-F ou de la pruche de I’ E<t, du pin rouge ou
du méléze laricin. Ilsseront de la qualité no 2 structure et meilleur du paragraphe
124.C delanorme NLGA.

Le bois sera ébouté d'équerre aux deux bouts avant le traitement suivant lanorme
NLGA 748-B.

En aucun cas, |'épinette et le sapin baumier ne seront acceptés lorsque du bois
traité est spécifié

Tout matériel traité sous pression nécessitant du découpage pour étre gjusté sera
enduit, pendant qu'il est sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis dans
lanorme CAN/CSA-080-M. Tous les trous dans | es piéces de bois seront traités
de cette facon

Les extrémités des piéces, ains que les pieces découpées et exposées al’ eau de
mer devront, en plus des 3 couches de préservatif, &re munies d’ une plaque
cloutée.

3 Pierre de lest

A
2
3

Pierre de 250 2 400 mm de diamétre.
La plus petite dimension des pierres ne devra pas étre moins de 200 mm.

La pierre mise en oeuvre devra étre extraite d’ une carriére de pierre dure et
durable. L' utilisation de schiste ou d' ardoise ainsi que des pierres rondes ne sera
acceptée dans aucune partie de I’ ouvrage. Les pierres utilisées seront exemptes de
plans de faiblesse tels stratification, litage, fissures, litsd' argilite, etc.
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un taux d’'absorption inférieur a1 % (suivant ASTM-C127) et offrir moins de 1,5
% de perte aux essais de durabilité au sulfate de magnésium aprés 5 cycles
(suivant ASTM-C88).

5 Nombre pétrographique maximal : 130.

.6 Lapierre de lest devra étre uniformément répartie entre les valeurs minimales et
maximales.
7 Il est de |’ entiére responsabilité de I’ Entrepreneur de s assurer de la disponibilité

des sources d’ approvisionnement exploitables et des quantités et des grosseurs de
pierresqu'il est possible d en tirer.

Exécution

GUIDE DESBONNESPRATIQUESLORSDE L'UTILISATION DE BOIS
TRAITE EN MILIEU AQUATIQUE

Larédlisation des travaux de construction se devra de respecter |e document suivant: Best
Management Practices for the use of treated wood in aquatic and other sensitive
environments.

L’ Entrepreneur devratout mettre en ccuvre pour respecter |es bonnes pratiques. Entres
autres

A Le bois doit étre protégé au moyen de toiles lors du transport et jusqu’ a son
utilisation.
2 Le bois doit &re manipulé avec soin pour éviter de I’endommager et mettre anu

des sections de bois non imprégné. Traité les sections endommagées au moyen
d’un produit approuvé

3 Entreposer le matériel loin d’ un cours d’ eau avant son utilisation. S assurer que le
matériel est entreposé sur un terrain bien drainé et qu’il ne repose pas directement
sur des débris ou de la végétation.

4 Lestravaux de construction des encaissements doivent étre réalisés a une distance
suffisante d’ un cours d’ eau ou autres milieu sensible afin d’ éviter toute
contamination qui pourrait étre provoqué par les débris ou sciures.

5 Les débris et la sciure devront étre récupérés et disposés selon les réglements en

vigueur pour ce genre de matériel. Si ces matériaux sont entreposes
temporairement sur le site, ils devront se retrouver entre des toiles ou dans un

conteneur étanche.

.6 Si le bois utilisé est traité au moyen d’ un préservatif a base d' huile, mettre
temporairement en place une estacade et du matériel absorbant pour retenir le
film.

ENCAISSEMENTSEN BOIS

Construire des encaissements en bois de 203 mm x 203 mm, comme montré au plan.

Ces encaissements seront construits sur I’ emplacement de I” ouvrage de telle sorte que ses
piéces de parement, ses longrines, ses traversines, etc. soient posées horizontalement. Ils
seront construits conformément au plan et auront les dimensions indiquées.
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3 Ces encaissements seront entiérement remplis jusgu’ alaface inférieure des solives avec
delapierredelest.

4 Si aprés|’'immersion, des cages sont hors d’ alignement, |" Entrepreneur devraenlever la
pierre de lest a ses propres frais jusqu’ a ce que les cages flottent et il devrales replacer au
bon endroit.

5 L'Entrepreneur devra avertir le Représentant du ministére quinze (15) jours avant la date
probable d'immersion des cages et celles-ci ne seront pas immergées amoins que le
Représentant du ministére n'ait donné son approbation par écrit.

.6 Préparation de lafondation :

A Préalablement alamise en place de |’ encaissement, I’ Entrepreneur devra réaliser
un relevé complet de lazone ou sera placé |’ encaissement. L’ Entrepreneur devra
gjouter, au besoin, de la pierre 150-25mm afin de respecter les niveaux demandés
et obtenir une assise horizontale et uniforme.

7 Piecesdefond:

A Les piéces de fond comprennent les rangs inférieurs de I’ encaissement. Elles
auront 203 mm d’ égquarrissage et seront placées longitudina ement ou
transversalement, tel que requis.

2 Les piéces de fond transversales seront d’ une seule longueur.

3 Elles seront assujetties & chaque piéce de bois qu’ elles croiseront, tel qu'il est
indiqué sur le plan

4 Les pieces de fond seront assujetties a chaque poteau vertical qu’ elles croiseront
au moyen d’ un boulon mécanigue de 20 mm de diamétre et de longueur
appropriée. Les piéces de fond seront placées horizontalement

8 Plate-forme de lest :

A Laplate-forme de lest se composera de billes de 150 a 200 mm de diamétre,
placées téte-béche sur les pieces de fond. Elles seront de longueur requise et leur
joint sera établi sur une piece de fond, tel que montré sur le plan.

2 Les billes seront placées sur le second rang des piéces de fond et assujettie aux
piéces de fond au moyen de boulons a pointe perdue de 20 mm de diamétre et de
longueur appropriée.

9 Longrines et traversines
A Leslongrines et traversines se composeront de pieces de 203 mm d’ égquarrissage

Les traversines seront placées d’ une seule longueur horizontalement, alors que les
longrines auront lalongueur tel que montré sur le plan

2 Ces piéces seront assujetties a chaque croisement avec une traversine ou une piece
de parement au moyen d’ un boulon a pointe perdue de 20 mm de diamétre et de
longueur appropriée. Elles seront aussi assujetties a chague croisement avec un
poteau vertical au moyen d'un boulon mécanique de 20 mm de diamétre et de
longueur appropriée.

.10 Poteaux verticaux

A Les poteaLix verticaux se composeront de piéces de bois de 203 mm
d' équarrissage placées comme indiqué sur le plan. Elles seront d' une seule
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longueur a partir du dessous des piéces de fond jusgu’ ala face supérieure des
solives en bois.

2 Les poteaux seront assujettis a chaque intersection avec piece de fond, traversine,
longrine, parement, couronnement, au moyen de boulons mécaniques de 20 mm
de diametre et de longueur appropriée.

Solives
A Des solives en bois de 203mm d’ équarrissage seront installées sur |’ encai ssement.
2 Les solives seront placées comme indiqué sur les différentes figures du plan.

Elles seront assujetties a chaque traversine au moyen d’ un boulon & pointe perdue
de 20 mm de diamétre et de longueur appropriée.

GARDE-ROUESEN BOIS

Un garde-roues en bois de 203 mm x 203 mm sera construit comme indiqué au plan.

Le garde-roues sera assujetti aux blocs, au plancher et aux piéces de parement au moyen
de boulons mécaniques de 20 mm de diamétre et de longueur appropriée.

Le sommet du garde-roues serade niveau et al’ élévation requise et ses rebords supérieurs
auront un biseau de 20 mm.

Le garde-roues reposera sur des blocs de 75 mm x 203 mm x 600 mm de longueur placés
atousles 1500 mm d’ axe en axe.

PLANCHER EN BOIS

Un plancher en bois de 75 x 203 mm serainstallé al’ endroit montré au plan.

Chaque piéce sera assujettie aux solives existantes au moyen de tire fonds et rondelles
gavanisés de 150 mm a chague intersection avec une solive.

FIN DE LA SECTION
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11 SECTIONS CONNEXES

12

13

14

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

REFERENCES

American Wood-Preservers Association (AWPA)

1 AWPA M2, Standard Inspection of Treated Wood Products.

2 AWPA M4, Standard for the Care of Preservative-Treated Wood Products.
Association canadienne de normalisation (CSA)

A CAN/CSA 080, Préservation du bois.

2 CSA-080.201, pour ce qui est des solvants organiques servant ala préparation
des solutions de produits de préservation.

Best Management Practice for the Use of Treated Wood in Aquatic Environments
(BMPs).

EXIGENCES DESORGANISMES DE REGLEMENTATION

Chague piéce ou lot de pieces de bois traité doit porter un label.

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre les certificats requis conformément aux prescriptions de lasection 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Chague piéce de bois d'oeuvre en bois traité doit porter |'estampille de certification
conformément alanorme CSA 0322.

Dans le cas des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de préservation, soumettre
les renseignements ci-apres, apres leur certification par un représentant autorisé de l'usine
de traitement.

A Les renseignements figurant dans la norme AWPA M2 et les modifications
énoncées dans les normes de la série CSA 080, sous la rubrique Exigences
supplémentaires alanorme AWPA M2, sappliquant au traitement prescrit.

2 Le degré dhumidité, une fois terminé le séchage consécutif au traitement avec un
produit de préservation hydrosoluble.
3 Les types acceptables de peintures, de teintures et de produits de finition incolores

qui peuvent étre appliqués sur des matériaux en bois traité.
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Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de lasection 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Le boistraité avec un produit de préservation doit étre séparé des matériaux et des
matériels qui seront recyclés ou réutilisés.

Evacuer les bouts, |es déchets et la sciure de bois traité vers une décharge acceptant des
matériaux de cette nature et en aviser le Représentant du ministére.

Produits
MATERIAUX
Produits de préservation chimique :

A CCA conformes aux normes de la série CSA O80.

Exécution

TRAITEMENT DE PRESERVATION

Traiter les matériaux conformément aux exigences des séries de la norme O80 pour
utilisation en milieu marin. Utiliser un produit de préservation au CCA de facon a obtenir
un taux de rétention de 24 kg/m3.

Effectuer |les traitements de préservation en conformité avec les recommandations du Best
Management Practices for the Use of Treated Wood in Aquatic Environnements (BMP).

Le bois doit étre conditionné avant traitement pour réduire le taux d’ humidité

Tout le bois doit étre incisé pour le traitement de préservation selon la méthode de micro-
incision GEN I1.

Aprés un traitement avec un produit de préservation hydrosoluble, assécher les matériaux
jusgu'a l'obtention d'un degré d'humidité acceptable.

TRAITEMENT EFFECTUE SUR PLACE

Exécuter les travaux conformément ala norme AWPA M4 et aux modifications énoncées
dans les normes de la série CSA 080, sous la rubrique Exigences supplémentaires ala
norme AWPA M2.

Débarrasser de tout dépdt de produits chimiques les pieces de bois traité sur lesquelles un
produit de finition sera appliqué.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

12

13

14

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA C22.1, Code canadien de I'é ectricité, Premiére partie, Norme de sécurité
relative aux installations électriques.

2 CSA C22.2.

3 CAN/CSA-C22.3 numéro 1, Réseaux aériens.

4 CAN3-C235, Tensions recommandées pour les réseaux a courant aternatif de0 a
50000 V.

Association des manufacturiers d'équipement éectrique et é ectronique du Canada
(EEMAC)

A EEMAC 2Y-1, Light Gray Colour for Indoor Switch Gear.

Ingtitute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product Line
(NESC)

A |IEEE SP1122, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th
Edition.
DEFINITIONS

Termes d'électricité et d'éectronique : sauf indication contraire, laterminologie employée
dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie dans la norme |IEEE
SP1122.

EXIGENCESDE CONCEPTION
L es tensions de fonctionnement doivent étre conformes alanorme CAN3-C235.

Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de
commande/controle/régulation et de distribution doivent fonctionner d'une fagon
satisfaisante ala fréquence de 60 Hz et al'intérieur des limites établies dans la norme
susmentionnée.

A Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les
conditions extrémes définies dans cette norme.

Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des
plaques indicatrices et des étiquettes en anglais et en francais pour les dispositifs de
commande/contréle.
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4 Utiliser une plague indicatrice ou une étiquette pour chaque langue ou les deux langues.
15 DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre les fiches signal étiques requises, conformes au Systeme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 02 81 01 - Matiéres
dangereuses.

3 Soumettre, aux fins d'examen, les schémas unifilaires encadrés sous plexiglass, et les
placer aux endroits indiqués.

A Réseau de distribution éectrique : danslelocal principal desinstallations
électriques.

2 Réseaux de production et distribution d'éectricité : danslelocal des groupes
électrogénes.

4 Dessins d'atelier

A Les dessins doivent porter |e sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

2 Les schémas de céblage et les détails de |'installation des appareils doivent
indiquer I'emplacement, I'implantation, e tracé et |a disposition proposés, les
tableaux de contréle, les accessoires, la tuyauterie, les conduits et tous les autres
éléments qui doivent étre montrés pour que I'on puisse réaliser une installation
coordonnée.

3 Les schémas de céblage doivent indiquer les bornes terminales, le cablage interne
de chaque appareil de méme que les interconnexions entre les différents appareils.

4 Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, a
I'entretien et au remplacement des appareils.

5 Soumettre 2 exemplaires des dessins, d'au moins 600 mm x 600 mm et des fiches
techniques au Représentant du ministére.

.6 Si des changements sont requis, en informer le Représentant du Ministére avant
qu'ils soient effectués.

5 Contréle de laqualité : selon la section 01 45 00 - Contr6le de laqualité.

A Prévoir des appareils et des matériels certifiés CSA.

2 Dansles cas ou I'on ne peut obtenir des appareils et des matériels certifiés CSA,
soumettre les appareils et les matériels proposés au Représentant du ministére, aux
fins d'approbation, avant de les livrer au chantier.

3 Soumettre les résultats des essais des systémes et des instruments électriques
installés.

4 Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.

5 Unefoisles travaux terminés, soumettre un rapport d'équilibrage des charges

conformément al'article EQUILIBRAGE DES CHARGES, dela PARTIE 3.
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.6 Une fois les travaux terminés, soumettre au Représentant du Ministére le certificat
de réception délivré par 'autorité compétente.

.6 Rapports des controles effectués sur place par e fabricant : soumettre au Représentant du
ministére, plus tard trois (3) jours apres I'exécution des contréles et des essais de
l'installation et des instruments électriques prescrits al'article CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE, delaPARTIE 3, un rapport écrit du fabricant montrant que les
travaux sont conformes aux critéres spécifiés.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE
A Assurance de laqualité : selon lasection 01 45 00 - Contrdle de laqualité.

2 Qudlification : lestravaux d'éectricité doivent étre exécutés par des électriciens agréés,
qualifiés, par un maitre éectricien ou par un entrepreneur éectricien titulaire d'une licence
délivrée par la province dans laquelle les travaux seront exécutés ou par des apprentis
conformément aux autorités compétentes et selon lestermes delaloi provinciale
concernant laformation professionnelle et la qualification de lamain-d’ ceuvre.

A Les employés inscrits a un programme provincia d'apprentissage pourront
exécuter des taches spécifiques sils sont sous la surveillance directe d'un
électricien agréé quaifié.

2 Téaches permises : selon le degré de formation et selon les aptitudes démontrées
pour |'exécution des taches spécifiques.

3 Réunions de chantier
A Tenir des réunions de chantier conformément ala section 01 32 18 -
Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).
2 Réunions de chantier : les controles effectués sur place par le fabricant et prescrits

dans la section pertinente du devis doivent comprendre des visites de chantier aux

étapes suivantes :

A Unefoisles produits livrés et entreposés sur le chantier, et les travaux
préparatoires terminés, mais avant le début des travaux d'installation de
I'ouvrage faisant I'objet de la présente section;

2 Deux (2) fois au cours de I'avancement des travaux, c'est-a-dire une fois
ceux-ci achevés a 25 % puis a 60 %;
3 Unefoislestravaux achevés et le nettoyage terminé.
4 Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et sécurité professionnelles en

construction conformément ala section 01 35 29 - Santé et sécurité.

17 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Caendrier de livraison des matériels : remettre un calendrier de livraison au Représentant
du Ministére dans les deux (2 semaines suivant 'attribution du contrat.

2 Gestion et édimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets aux fins
de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément ala section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.
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1.8 MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION

A Instruire le Représentant du Ministére du mode de fonctionnement et des méthodes
d'entretien de I'installation, de ses appareils et de ses composants.

2 Retenir et défrayer les services d'un ingénieur détaché de I'usine du fabricant pour
surveiller lamise en route de I'installation, pour vérifier, régler, équilibrer et éalonner les
divers @déments et pour instruire le personnel d'exploitation.

3 Fournir ces services pendant une durée suffisante, en prévoyant le nombre de visites
nécessaires pour mettre les appareils en marche et faire en sorte que le personnel
d'exploitation soit familier avec tous les aspects de leur entretien et de leur
fonctionnement.

19 INSTRUCTIONSD'EXPLOITATION

A Fournir des instructions d'exploitation pour chaque systéme principal et pour chaque
appareil principal prescrit dans les sections pertinentes du devis, al'intention du personnel
d'exploitation et d'entretien.

2 Les instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui suit :

A

Schémas de céblage, schémas de commande, séquence de commande pour chaque
systéme principal et pour chague appareil.

2 Procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification, d'exploitation
et d'arrét.
3 Mesures de sécurité.
4 Procédures a observer en cas de panne.
5 Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chague systéme ou
appareil.
3 Fournir des instructions imprimées ou gravées, placées sous cadre de verre ou plastifiées

de maniére approuvée.

4 Afficher lesinstructions aux endroits approuvés.

.5 Lesinstructions d'exploitation exposées aLix intempéries doivent étre en matériau résistant
ou elles doivent étre placées dans une enveloppe étanche aux intempéries.

.6 Sassurer que lesingtructions d'exploitation ne se décoloreront pas s elles sont exposées a
lalumiére solaire.

1.10 DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

A Soumettre les certificats requis conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

111 EXAMEN DESDOCUMENTSET DESLIEUX

A En soumettant son prix, I'Entrepreneur implicitement déclare qu'il aexaminé les lieux et
les documents de contrat et qu'il a obtenu toutes les informations nécessaires. Des
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gjustements en chantier pourraient étre requis. Il est de la responsabilité de |’ entrepreneur
devalider I’ état des lieux.

Il reconnait de plus que ces documents ne contiennent pas et qu'il est impossible qu'ils
contiennent une description, voire méme une mention de tous les accessoires requis a
I'exécution compléte de I'ouvrage.

Aucun supplément ne sera admis pour les omissions ou des erreurs découlant du fait que
I'Entrepreneur n'aurait pas suffisamment examiné les documents et/ou les lieux.

CONTRADICTIONS

Danslecasouil y aurait contradiction entre les plans et devis, ou des clauses dans |e devis
concernant les matériaux afournir, les quantités, qualités, etc., I'Entrepreneur doit baser sa
soumission sur les quantités, qualités, matériaux, etc. le plus dispendieux jusqu'a un écrit
contraire par le Représentant du ministére.

FOURNITURE, INSTALLATION ET RACCORDEMENT DESMATERIAUX

Touslesmatériaux montrés aux dessins ou mentionnés dans ce devis sont fournis, install és et
raccordés par I'entrepreneur. Par conséquent, si rien n'est mentionné quant a la fourniture,
I'installation et le raccordement d'un ou des matériaux, cela sous-entend guils relévent dela
responsabilité de|'entrepreneur. Les cas spéciaux, ou lafourniture et/ou I'installation et/ou le
raccordement relévent d'un autre entrepreneur, sont mentionnés spécifiguement.

Lestermes seulstelsque « fournir », « fourniture », « installer », « ingtallation », « poser » ou
« pose » ont laméme signification que le regroupement du texte qui suit : fournir, installer,
raccorder, vérifier, configurer, programmer et mettre en opération.

En plus de fournir les matériaux, fournir la main-d’ ceuvre et |'outillage nécessaires a leur
installation compléte.

Tous les menus matériaux qui ne sont pas spécifiquement mentionnés, mais qui sont
nécessaires pour rendre les systémes complets et conformesal'esprit de ce devis, doivent étre
fournis, install és et raccordés par I'Entrepreneur.

Produits

MATERIAUX/MATERIELS

Les matériels et les appareils doivent étre conformes ala section 01 61 00 - Exigences
générales concernant les produits.

Les matériels et les appareils doivent étre certifiés CSA. Dans les cas ou I'on ne peut
obtenir des matériels ou des appareils certifiés CSA, soumettre les matéries et les
équipements de remplacement au Représentant du ministére avant de leslivrer sur le
chantier, conformément & l'article DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETTRE, dela
PARTIE 1.
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3 Les tableaux de commande/contrdle et |es ensembles de composants doivent étre
assemblés en usine.

22 MOTEURSELECTRIQUES, APPAREILSET COMMANDES/CONTROLES

A Vérifier les responsabilités en matiére dinstallation et de coordination pour ce qui est des
moteurs, des appareils et des commandes/contréles, selon lesindications.

2.3 ECRITEAUX D'AVERTISSEMENT

A Ecriteaux d'avertissement : conformes aux exigences de 'autorité compétente et du
Représentant du ministériel.

2 Ecriteaux revétus de peinture-émail séchée au four ou décal comanies, d'au moins 175 mm
X 250 mm.
2.4 TERMINAISONS DU CABLAGE
A Sassurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du cblage conviennent

autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium.

25 IDENTIFICATION DESMATERIELS

A Pour désigner les appareils éectriques, utiliser des plagues indicatrices et des étiquettes
conformes aux prescriptions ci-apres :

A Plaguesindicatrices : plagues a graver en stratifié ou en plastique lamicoid de
3 mm d'épaisseur, avec face en mélamine de couleur noire ou blanche au fini mat
et &me de couleur noire ou blanche, fixées mécaniquement au moyen de vis
taraudeuses, avec inscriptions en |ettres correctement alignées, gravées jusqu'a
I'ame de la plague.

2 Format conforme aux indications du tableau ci-aprés.

FORMAT DES PLAQUES INDICATRICES

Format 1 10 x 50 mm 1lligne L ettres de 3 mm de hauteur
Format 2 12 x 70 mm 1ligne Lettres de 5 mm de hauteur
Format 3 12 x 70 mm 2 lignes L ettres de 3 mm de hauteur
Format 4 20 x 90 mm 1ligne L ettres de 8 mm de hauteur
Format 5 20 x 90 mm 2 lignes Lettres de 5 mm de hauteur
Format 6 25 x 100 mm 1ligne Lettres de 12 mm de hauteur
Format 7 25 x 100 mm 2 lignes L ettres de 6 mm de hauteur
2 Etiquettes : sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en

relief de 6 mm de hauteur.

3 Lesinscriptions des plagues indicatrices et des étiquettes doivent étre approuveées par le
Représentant du Ministére avant fabrication.

4 Prévoir au moins vingt-cing (25) lettres par plague et par étiquette.
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2.6

2.7

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction doivent indiquer
les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.

Les appareils doivent porter une étiquette de format 3, avec I'inscription * ARTICLE
D'INVENTAIRE NUMERO +. Numéroter selon les directives du Représentant du
Ministéere.

Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs doivent
indiquer I'appareil commandé et latension.

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de tirage doivent indiquer le
réseau et latension.

Les plaques indicatrices des transformateurs doivent indiquer la puissance ainsi que les
tensions primaire et secondaire.

IDENTIFICATION DU CABLAGE

Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artére et de chague circuit de
dérivation doivent étre marquées de facon permanente et indélébile al'aide d'un ruban de
plastique numéroté ou coloré.

Conserver |'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute l'installation.
Le code de couleur doit étre conforme alanorme lanorme CSA C22.1.

Utiliser des cables de communication formés de conducteurs avec repérage coul eur
uniforme dans tout le réseau.

IDENTIFICATION DESCONDUITSET DESCABLES

Attribuer un code de couleur aux conduits, aux boites et aux cables sous gaine métallique.

Appliquer du ruban de plastique ou de la peinture, comme moyen de repérage, sur les
cables ou les conduits atousles 15 m.

L es bandes des couleurs de base doivent avoir 25 mm de largeur et celles des couleurs
complémentaires, 20 mm de largeur.

Couleur de base Couleur complémentaire

Jusqu'a250 V jaune

Jusgu'a 600 V jaune vert
Jusqu'a’5 kv jaune bleu
Jusgu'a 15 kv jaune rouge
Tééphone vert

Autres réseaux de vert bleu
communication

Alarmeincendie rouge

Communication d'urgence rouge bleu

Autres systémes de sécurité rouge jaune
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2.8 FINITION

Partie 3

31

3.2

3.3

34

Les surfaces des enveloppes métalliques doivent étre finies en atelier et étre revétues d'un
apprét antirouille, al'intérieur et al'extérieur, et d'au moins deux couches de peinture-
émail definition.

Normes

INSTALLATION

Sauf indication contraire, réaliser I'ensemble de I'installation conformément alanorme
CSA C22.1.

Sauf indication contraire, installer les réseaux aériens et souterrains conformément ala
norme CSA C22.3 numéro 1.

ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICESET PLAQUES SIGNALETIQUES

Sassurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signal étiques sont
visibles et lisibles une fois les matérielsinstall és.

INSTALLATION DESCONDUITSET DESCABLES
Installer les conduits et les manchons avant la coulée du béton.

A Manchons de traversée d'ouvrages en béton : tuyau en plastique, de diamétre
permettant le libre passage du conduit et dépassant la surface en béton de 50mm
de chague cété.

Lorsgu'on utilise des manchons en plastique pour les traversées de murs ou de planchers
présentant un degré de résistance au feu, lesretirer avant d'installer les conduits.

Installer les cébles, les conduits et les raccords qui doivent étre noyés ou recouverts

d'enduit en les disposant de fagon soignée contre la charpente du bétiment, de maniére a
réduire au minimum |'épaisseur des fourrures.

HAUTEURSDE MONTAGE

Sauf indications ou prescriptions contraires, la hauteur de montage du matériel est donnéea
compter de la surface du plancher fini jusqu'al'axe central des appareils.

Dans le cas ou la hauteur de montage des appareils n'est pas indiquée, vérifier auprés des
personnes compétentes avant |'installation.

Sauf indications contraires, installer I'équipement électrique ala hauteur indiquée ci-aprés.
A Commutateurs d'éclairage : 1350 mm.

2 Tableaux : selon les exigences du code.
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COORDINATION DESDISPOSITIFSDE PROTECTION

A Sassurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de

surintensité, lesrelais et les fusibles sont install és, qu'ils sont du calibre voulu et qu'ils sont
réglés aux valeurs requises.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

A

1 Equilibrage des charges

Mesurer e courant de phase des panneaux de distribution sous charges normales
(éclairage) au moment de la réception des travaux. Répartir les connexions des
circuits de dérivation de maniére a abtenir le meilleur équilibre du courant entre
les diverses phases et noter |es modifications apportées aux connexions originales.

Mesurer les tensions de phase aux appareils et régler les prises des
transformateurs pour que la tension obtenue soit a2 % prés de latension nominale
des appareils.

Une fois les mesures terminées, remettre le rapport d'équilibrage des charges
prescrit &l'article DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE, dela
PARTIE 1. Cerapport doit indiquer les courants de régime sous charges normales
relevés sur les phases et |es neutres des panneaux de distribution, des
transformateurs secs et des centres de commande de moteurs. Préciser I'heure et la
date auxquelles chaque charge a été mesurée, ains que latension du circuit au
moment des mesures.

2 Effectuer les essais des éléments suivants, conformément ala section 01 45 00 - Controle

delaqualité.

A

w

Réseau de production et de distribution d'éectricité, y compris le contréle des
phases, de latension et de lamise alaterre, et I'équilibrage des charges.

Circuits provenant des panneaux de dérivation.
Systeme d'éclairage et dispositifs de commande/régulation.

Moteurs, appareils de chauffage et dispositifs de commande/régulation connexes,
y compris les commandes du fonctionnement séquentiel des systemes sil y alieu.

Systeme d'alarme incendie ou réseau de communication.
Mesure de la résistance d'isolement

A Mesurer, al'aide d'un mégohmmetre de 500 V, lavaleur disolement des
circuits, des cébles de distribution et des appareils d'une tension nominale
d'au plus 350 V.

2 Mesurer, al'aide d'un mégohmmetre de 1000 V, lavaleur d'isolement des
circuits, des artéres et des appareils d'une tension nominale comprise entre
350V et 600 V.

3 Vérifier lavaeur delarésistance alaterre avant de procéder alamise
sous tension.

3 Effectuer les essais en présence du Représentant du Ministere.

4 Fournir les appareils de mesure, lesindicateurs, les appareils et le personnel requis pour

|'exécution des essais durant la réalisation des travaux et al'achévement de ces derniers.
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3.7

3.8

39

Contrdles effectués sur place par le fabricant.

A Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux
critéres spécifiés en ce qui atrait ala manutention, alamise en oeuvre, a
I'application des produits ainsi qu'ala protection et au nettoyage de |'ouvrage, puis
soumettre ce rapport conformément al'article DOCUMENTS/ELEMENTS A
SOUMETTRE, delaPARTIE 1.

A Le fabricant doit formuler des recommandations quant al'utilisation du ou
des produits, et effectuer des visites périodiques pour vérifier s lamise en
oeuvre a été réalisée selon ses recommandations.

2 Prévoir des visites de chantier conformément al'article ASSURANCE DE
LA QUALITE, delaPARTIE 1.

TENSIONSNOMINALES

L es tensions de fonctionnement doivent étre conformes alanorme ACNOR CAN3-C235.

Tousles moteurs et dispositifs de commande et de distribution doivent fonctionner de fagon
satisfai sante a des tensions nominales de 120, 240, 347 ou 600 volts, a une fréquence de 60
Hz et al'intérieur des limites normales établies a la norme mentionnée précédemment. Le
matériel doit pouvoir fonctionner dansles conditions extrémes définiesdans cette norme sans
subir de dommages.

NORMESET CODES

Letravail doit &tre fait selon les régles de I'art et conformément au Code de I'Electricité du
Québec, derniére édition.

Aucun appareil édectrique ne doit étre installé sans avoir recu au préalable |'approbation de
I'ACNOR. Il est de la responsabilité de cette Division d'obtenir cette approbation et d'en
acquitter lesfrais.

Lesexigences de toutes les autorités ayant juridiction doivent étre strictement respectées. Les
changements et améiorations demandés par |esinspecteurs mandatés de ces autorités, doivent
étre exécutés sans frais supplémentaires.

Sil doit y avoir contradiction entre les exigences du devis et celles du Code, ces derniéres
prévalent. Cependant, |aou des exigences supérieures aux demandes du Code sont indiquées
aux plans ou au devis, ces exigences supérieures doivent étre exécutées.

PROTECTION DU PUBLIC ET DESTIERS

Au cours des travaux de construction, protéger le matériel exposé ou sous tension, pour
assurer la sécurité du personnel.

Enfermer et marquer toutes |l es piéces soustension par I'inscription "circuit soustension 120
volts' (ou latension appropriée) en francais.

Pourvoir al'installation de portes provisoires pour fermer les salles contenant du matériel de
distribution d'éectricité. Garder ces portes verrouillées, sauf lorsgu'un électricien en assurela
surveillance directe.
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L'Entrepreneur doit suivre alalettre tous|es réglements provinciaux et municipaux en ce qui
concerne la santé et la sécurité du public et destiers.

Fournir des écriteaux avertisseurs, selon les prescriptions ou selon les exigences du
Représentant du ministére et de I'organisme d'inspection compétent.

COORDINATION ET EXECUTION

L'Entrepreneur est tenu de coordonner son travail avec celui des autres métiers. A cette
fin, il consulte les plans, de méme que le surintendant des travaux afin de déterminer quel
métier doit avoir la priorité. Aucun supplément n'est accepté pour défaire et refaire du
travail pour donner priorité aun autre métier.

DISSIMULATION

Voir a ne dissmuler aucun ouvrage ou matériel tel que tuyau, boite, etc. sans avoir au
préalable obtenu |'autorisation du Représentant du ministére.

CALFEUTRAGE DESOUVERTURES

Remplir lesvides entre les manchons et/ou I'ouverture et les conduits ou cables, comme décrit
ci-dessous :

A Obturer les extrémités des conduits qui passent de I'extérieur al'intérieur avec au
moyen d'un produit congu pour le scellement des conduits.

EQUILIBRAGE DESCHARGES

Mesurer le courant de phase des tableaux de distribution fonctionnant sous des charges
normales (éclairage) au moment de |'acceptation. Répartir les connexions des circuits de
dérivation de maniéere a obtenir le meilleur équilibre du courant entre les diverses phases et
noter toute modification apportée aux connexions originales sur la copie de plans "tels que
congtruits’.

ESSAI ET UTILISATION TEMPORAIRE

Mesurer lavaleur diélectrique descircuits, des cables d'alimentation et de l'équipement d'une
tension maximale de 350 volts, al'aide d'un mégohmmeétre 500 volts.

Vérifier lavaleur delarésistance alaterre avant la mise sous tension.

Le Représentant du ministére peut faire des essais sur I'équipement avant |'acceptation
provisoire et dansle but deles vérifier. Ces s he congtituent pas une acceptation desdits
équipements. L 'acceptation des éguipements ou tous travalix exécutés au chantier, est valide
seulement apartir de ladate d'émission par e Représentant du ministére d'un certificat a cet
effet.

Toute utilisation temporaire des équipements par |e sous-traitant ou I'Entrepreneur doit étre
préal ablement approuvée par le Représentant du ministére.
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3.15

3.16

3.17

Avant |'acceptation provisoire, tous | es équipements doivent étre nettoyés et réparés defagon
aleur donner leur état original.

COMMANDE DESMATERIAUX

Fournir au Représentant du ministére sur demande, laliste des matériaux et de l'équipement
commandés, le nom des fournisseurs et des sous-traitantsains queladate delivraison detous
ces matériaux.

Chague commande est conditionnelle al'acceptation de dessins d'atelier par le
Représentant du ministére et I'Entrepreneur devrait I'indiquer sur sa commande.

RECOMMANDATIONS DESMANUFACTURIERS

Sauf indication contraire, tous les appareils sont installés, raccordés et mis en fonction en
conformité avec les directives et les recommandations du manufacturier.

Lorsgue les plans ne montrent pas les détails des accessoires requis ou des raccords afaire
pour l'installation d'un appareil, ces accessoires et cesraccords font partie du contrat comme
sils étaient mentionnés spécifiquement.

MARQUES DE COMMERCE ET EQUIVALENCES

Sauf indication contraire, tous les matériaux doivent ére neufs, de premiére qualité et
approuveés par au moins un des organismes suivants, CSA, ULC, ARI, AMCA, ASME ou
tout autre organisme ayant juridiction dans le domaine concerné.

Un nom de manufacturier, une marque de commerce ou un numéro de catalogue mentionné
dans cette division, précise la norme de qualité et la performance désirées. Un produit d'un
manufacturier autre que celui ou ceux spécifiés, peut étre substitué en autant que lademande
en soit soumise par écrit au Représentant du ministére et qu'elle soit acceptée par ce dernier
dont ladécision est finale. Sur demande du Représentant du ministére, Fournir le montant de
crédit qui sappliquera pour le produit proposé au lieu du produit spécifié.

Tout matériau ou produit propose équivalent est considéré comme non équivalent jusqu'ace
gu'un certificat d'acceptation ait é&té émis par le Représentant du ministére.

Le Représentant du ministére peut demander des preuves d'équiva ence que I'Entrepreneur
doit lui fournir au moyen de documents, tels que spécifications techniques, ou de rapports
émispar un laboratoire reconnu qui conduit les essais et fait lesanalyses sur les marchandises,
I'éguipement ou les matériaux concernés.

Les principaux critéres de base a considérer sont les suivants. construction, rendement,
capacité, dimensions, agencement des raccords, normes minima, disponibilité des piéces de
rechange, probleme d'entretien, délai delivraison, existence d'appareils semblablesen service
depuis quelque temps.

Le Représentant du ministére peut en outre exiger lafourniture d'un échantillon, sil lejugea
propos.
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3.18

3.19

Lorsqu'une demande de substitution est acceptée par |e Représentant du ministére, assumer
tous les frais encourus résultant de main-d’ceuvre additionnelle, de modifications de
matériaux ou d'accessoires, qui sont requis par unetelle substitution. Aucune réclamation de
frais supplémentaires résultant d'une substitution de matériaux ou d'équipement n'est
considérée subséguemment al'acceptation d'une telle substitution. De plus, assumer tousles
frais du Représentant du ministére encourus pour |’ é&ude du dossier et pour la modification
des plans rendus nécessaires suite a une substitution de matériaux ou d’ équi pements ou aux
modifications d’ autres éléments rendus nécessaires par cette substitution.

L 'acceptation d'une équivalence par e Représentant du ministére ne dégage pas|'Entrepreneur
de saresponsabilité de fournir un produit rencontrant en tout point les exigences du devis.

DESSINSD'ATELIER

Soumettre au Représentant du ministére pour acceptation desdessinsd'atelier, touslesdétails
de chaque piéce d'équipement a fournir, avec toutes les caractéristiques mentionnées aux
plans et devis et celles requises pour une analyse compléte de I'appareil. Chague dessin est
soumis suivant le nombre déterminé lors de la premiére assembl ée de chantier (généralement
10 copies). Mentionner sur chague copie le nom du projet et la référence indiquée au plan.

Fournir les échantillons sur demande.

La production de I'équipement ne doit pas débuter avant I'acceptation des dessins par le
Représentant du ministére.

L'approbation des dessins ne porte que sur 'arrangement et la construction générale de
I'éguipement et ne constitue pas une approbati on de tousles détail s de construction, non plus
qu'une approbation des quantités, dimensions, etc. dont la vérification demeure la
responsabilité de I'Entrepreneur. Cette approbation ne dégage pas I'Entrepreneur de sa
responsabilité relativement aux erreurs, renseignements, dimensions, quantités, etc. figurant
sur ces dessins et aux modifications aux plans et devis qui n‘auraient pas été signalées par
écrit au Représentant du ministere.

NETTOYAGE

Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou
endommagées en cours de transport et d'installation; utiliser une peinture de type et de
couleur identiques ala peinture d'origine.

Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non
galvanisés, et appliquer un apprét pour les protéger contre larouille.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

ot rx w N P

12

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

Section 01 35 29 - Santé et sécurité

Section 01 35 43 - Protection de I'environnement

Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 31 32 19 - Géotextiles

REFERENCES
A American Society for Testing and Materias International (ASTM)

A

ASTM C 117, Standard Test Method for Material Finer Than 0.075 mm (N0.200)
Sievein Mineral Aggregates by Washing.

ASTM C 127, Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of
Coarse Aggregate.

ASTM C 136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aqggregates.

ASTM C 535, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large Size
Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.

ASTM D 422, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics
of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft ; ) (600 KN-m/m ; ).

ASTM D 1557, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (56,000 ft-1bf/ft3) (2,700 KN-m/m3).

ASTM D 4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Sails.

2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

A

EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

3 Office des normes générales du Canada (CGSB)

A

CAN/CGSB-8.2-M, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.

4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A

CAN/CSA-A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).

A CSA-A3001, Liants utilisés dans e béton.

CSA-A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/méthodes
d'essais et pratiques normalisées pour le béton.
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5 Ministére de la Justice Canada

A Loi canadienne sur la protection de |'environnement (LCPE), ch. 33.

2 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch. 34.
.6 Gouvernement du Québec, Ministére des Transports

A Cahier des charges et devis généraux (CCDG).

1.3 DEFINITIONS

A Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, a savoir les déblais
ordinaires et les déblais de roc.

A Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur &1.00m° qui ne peut étre
enlevée au moyen d'un excavateur mécanique. Les matériaux gelés ne sont pas
considérés comme étant des déblais de roc.

2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce soit,
autres que des déblais de roc.

2 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des
présents travaux.

3 Matériaux impropres
A Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.

2 Matériaux gélifs
A Sol agrainsfinsayant un indice de plagticité inférieur a 10, selon I'essai
ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites,

selon ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit étre
conforme a CAN/CGSB-8.2.

2 Tableau
Désignation destamis % de tamisat
2,00 mm 100
0,10 mm 45 - 100
0,02 mm 10- 80
0,005 mm 0-45
3 Sol agros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0,075

mm est supérieur a 20% en masse.

4 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées al'extérieur de l'aire a
niveler, et nécessaires al'aménagement de remblais ou a d'autres parties de I'ouvrage.

5 Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes
sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.

.6 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés (béton remblai) : mélange trés
peu résistant composé de ciment Portland, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera
pas une fois mis en place dans | es tranchées destinées a recevoair les canalisations d'utilités,
et que I'on peut excaver sans préparation préaable.
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14 DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.
2 Contrdle de laqualité : selon alasection 01 45 00 - Contréle de laqualité.
A Soumettre un rapport sur les conditions existantes définies al'article
CONDITIONS EXISTANTES.
2 Soumettre au Représentant du ministére, aux fins d'examen, les méthodes

d'asséchement et de prévention du soulévement proposées, conformément ala
PARTIE 3 de la présente section.

3 Aviser le Représentant du ministére, par écrit, au moins sept (7) jours avant le
début des travaux d'excavation afin de sassurer que les profils en travers sont
établis.

4 Aviser le Représentant du ministére, par écrit, lorsque le fond de I'excavation est
ateint.

5 Soumettre au Représentant du ministére les résultats et les rapports des essais et
des inspections conformément ala PARTIE 3 de la présente section.

3 Documents/échantillons a soumettre avant les travaux

A Avant de commencer les travaux Vvisés par la présente section, soumettre la
méthode de travail, une liste des principauix appareils et matériel qui seront
utilisés.

A Echantillons
A Soumettre les échantillons requis selon la section 01 33 00 - Documents et

échantillons a soumettre.

2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant
du ministére de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de
remblai, et assurer |'accés a cette derniére aux fins d'échantillonnage.

15 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada,
dans la province de Québec, ou les travaux seront exécutés, et le charger de la conception
et de l'inspection des ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement et de reprise en sous-ceuvre
utilisés pendant la réalisation des travaux.

2 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de I'analyse soit examiné et
accepté par le Représentant du ministére.

16 GESTION ET ELIMINATION DESDECHETSDE
CONSTRUCTION/DEMOLITION

A Trier les déchets conformément ala section 01 74 21 - Gestion et éimination des déchets
de construction/démolition.

2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.
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3 Manipuler et diminer les matiéres dangereuses conformément alaLoi canadienne sur la

protection de I'environnement, la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ains
gu'alaréglementation provinciae et municipale.

4 Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés vers une carriére ou une
installation de recyclage local e autorisée par e Représentant du ministére.

17 CONDITIONS EXISTANTES

A Candlisations d'utilités enfouies

A Avant de commencer lestravaux, vérifier et déterminer I'emplacement des
canalisations d'utilités situées sur le chantier ou ala proximité de ce dernier.

2 Prendre les dispositions nécessaires, aupres des autorités compétentes, pour
réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire al'exécution des
travaux, et assumer les colts de ces travaux.

3 Enlever les canalisations enfouies désuétes qui se trouvent amoins de 2 m des
fondations et obturer les troncons coupés au moyen de bouchons femelles.
4 Les détails relatifs aux dimensions, al'emplacement et a la profondeur

d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a
titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.

.5 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer I'emplacement ainsi
que |'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser le
Représentant du ministére et les autorités compétentes. Le Représentant du
ministére et les autorités compétentes devront repérer clairement ces
emplacements afin d'éviter toute interruption de service pendant I'exécution des
travaux.

.6 Confirmer I'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant
soigneusement des excavations d'essai.

7 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de
gaz, d'éectricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres
OUVrages repérés.

.8 Obtenir du Représentant du ministére les directives appropriées avant de
réacheminer ou enlever une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la
zone d'excavation. Le Représentant du ministére assumerales frais de ces travaux.

.9 Prendre note de I'emplacement des canalisations souterraines conservées,
réacheminées ou abandonnées.

10 Confirmer I'emplacement des excavations récemment exécutées a proximité de la

zone des travaux.
2 Protection des ouvrages existants
A En présence du Représentant du ministére, vérifier I'état des bétiments, des arbres

et des autres végétaux, des pelouses, des clbtures, des poteaux de branchement,
des cables, des rails de chemin de fer, des revétements de chaussée, des bornes de
délimitation et des repéres de nivellement pouvant étre touchés par les travaux.

2 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les bétiments et les
autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en éat les d éments touchés, selon les directives du Représentant du
ministére.
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3 Protéger les ouvrages existants conformément ala section 01 56 00 - Ouvrages
d accés et de protection temporaire et alaréglementation locale qui s applique.
Produits

MATERIAUX/MATERIELS

Matériau dur, durable et résistant al'abrasion, qui ne se désintégrera ni sous l'action des
vagues, ni alasuite des cycles de gd et de dégel ou de I'alternance des éats humide et sec,
et qui est approuvé par le Représentant du ministére.

A

Densité relative (anciennement densité) : au moins 2 600 kg/m3, selon |'essai
ASTM C 127.

Coefficient d'absorption : au plus 2.0 %, selon I'essai ASTM C 127.

Essai de résistance ala désagrégation des granulats par une solution de sulfate de
magnésium (MgS0O,): perte de 10 % au plus, aprés 7 cycles selon I'essal BNQ
2560-450.

Matériaux de remblai conformes aux exigences suivantes.

A
2

Pierres ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.

Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon
lesnormes ASTM C117, ASTM C136, dimensions des ouvertures des tamis selon
lanorme CAN/CGSB-8.2 et au Cahier des charges et devis généraux (CCDG) du
Gouvernement du Québec.

Tableau des matériaux de remblai

Désignation des % de tamisat
tamis

Typel Type2  Tout-venant (tamisé)
300 mm - - 80-90
250 mm - - -
150 mm - - 40 - 60
75 mm - 100 -
50 mm - - 10-25
37.5 mm - - -
25 mm 100 - -
19 mm 75-100 - -
12.5mm - - 5-15
9.5 mm 50- 100 - -
475 mm 30-70 22-8 -
2.00 mm 20-45 - -
0.425 mm 10-25 5-30 -
0.180 mm - - -
0.075 mm 3-8 0-10 -

Matériaux de remblai type 3 : matériaux non gelés provenant de I'excavation ou dune autre
source, approuveés par le Représentant du ministére pour |'utilisation proposée, et exempts de
pierres dont la plus grande dimension excede 75 mm, de déchets ou d'autres matieres
nuisibles.

Matériau granulaire de classe A : sable propre.
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Partie 3

31

3.2

3.3

Le béton fragmenté récupéré de la démolition des quais existants pourra étre utilisé
comme tout-venant, une fois celui-ci débarrassé de I’ armature et dont la plus grande
dimension est inférieure a2 300 mm, pour les enrochements ou pour le remblai de lavieille
rampe de mise al’ eau.

Les matériaux granulaires récupérés de la démolition des quais pourront étre utilisés
comme tout-venant ou pierre dans le secteur des enrochements, le tout selon les
indications aux plans et ala satisfaction du Représentant du ministére. La pierre de
remblai récupérée pourraaussi servir de pierre filtre si elle rencontre les exigences
dimensionnelles du devis.

Géotextiles : selon lasection 31 32 19 - Géotextiles.

Exécution

MOYENSDE CONTROLE DE L'EROSION ET DESSEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de |utte contre |'érosion et |e dépbt de sédiments,

destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou

del'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et les voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences énoncées dans le document
EPA 832/R-92-005 publié par I'EPA ou celles établies par |es autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer |'entretien et les réparer au besoin
jusgu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les

surfaces remuées au cours de ces travaux.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Enlever, dansleslimitesindiquées, les obstacles, laneige et la glace accumulés sur les
surfaces de la zone d'excavation.

Couper soigneusement les revétements de chaussée et lestrottoirs le long des lignes
délimitant I'excavation proposée, afin que la surface se brise de maniére nette et uniforme.

PREPARATION /PROTECTION

Protéger les é éments existants conformément ala section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et
de protection temporaires et aLx réglements municipaux pertinents.

Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.

Lorsgue le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa teneur en
humidité, le couvrir et le protéger ala satisfaction du Représentant du Ministére.

Protéger les @ éments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place.

Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.
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34 MISE EN DEPOT

35

3.6

Mettre les matériaux de remblai en dépbt aux endroits désignés par e représentant du
ministériel.

Mettre les matériaux granulaires en dépbt de maniére a prévenir toute ségrégation.
Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.

Prendre les mesures de contrdle appropriées contre |I'érosion et la sédimentation afin
d'empécher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.

BATARDEAUX, ETAIEMENT, ETRESILLONNEMENT ET REPRISE EN SOUS-
EUVRE

Si requis, protéger les structures résiduelles par des méthodes appropriées et
conformément ala section 01 35 29 - Santé et sécurité et alaloi sur lasanté et la sécurité
de la province de Québec.

A Lorsgue les conditions sont instables, e Représentant du ministére doit faire les
inspections nécessaires. L’ Entrepreneur est responsable des méthodes a utiliser
pour protéger et conserver dans le méme état les structures a préserver.

Si requis, construire les ouvrages temporaires ala profondeur, ala hauteur et aux endroits
nécessaires et ala satisfaction du Représentant du ministére.

Effectuer les opérations suivantes pendant |e remblayage.

A Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant du ministére,
retirer les ouvrages d'étaiement des excavations.

2 Retirer graduellement les ouvrages d'étaiement, de maniére a maintenir les
infrastructures en place et dans le méme état qu’ avant les travaux, letout ala
satisfaction du Représentant du ministére.

ASSECHEMENT DESEXCAVATIONSET PREVENTION DU SOULEVEMENT

Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.

Soumettre, pour vérification par le Représentant du ministére, les détails des méthodes
proposées pour |'assechement des excavations ou la prévention du soulévement

Sil y arisgue de boulance ou de soulévement, évité d'excaver sous la nappe phréatique.

A Pour éviter le soulévement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le
niveau de la nappe phréatique ou utiliser d'autres moyens appropriés

Protéger les excavations aciel ouvert contre les inondations et |les dommages pouvant étre
causés par les eaux de ruissellement.

Evacuer |'eau conformément ala section 01 35 43 - Protection de I'environnement, et
d'une maniére ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou privées, ou pour
I'une ou I'autre partie des travaux terminés ou en cours.

A Aménager, al'extérieur des limites de I'excavation, des fossés de drainage et
d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer |'entretien.



Amélioration ala protection Section 31 23 33

Havre de péche de Malbay (St-Georges) EXCAVATION, CREUSAGE DE TRANCHEES ET
Projet n° 720101 REMBLAYAGE
Page 8

.6 Fournir et installer des bassins de floculation, des bassins de décantation ou d'autres

3.7

10

A1

A2

A3

14

A5

installations afin de débarrasser celles-ci des matiéres solides en suspension ou des autres
matiéres indésirables, avant de les déverser dans un égout pluvial, un cours d'eau ou un
bassin de drainage.

EXCAVATION

Aviser le Représentant du ministére au moins sept (7) jours avant le début des travaux
d'excavation afin qu'il puisse établir les profils en traversinitiaux du terrain

Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
indiqués aux plans.

Effectuer des traits de scie pour délimiter les tranchées d’ excavation.

Au cours des travaux d'excavation, enlever les ouvrages de béton, les revétements de

chaussée, les fondations démolies ainsi que toute autre obstruction, selon les prescriptions
delasection 02 41 16 — Démolition de structures.

Lestravaux d'excavation ne doivent d'aucune fagon modifier la capacité portante des
structures adjacentes.

A moins que le Représentant du ministére ne |'autorise par écrit, il est interdit de creuser
plus de 30 métres de tranchée avant de procéder al'installation des él éments aenfouir, et
lalongueur de tranchée non remblayée ne doit pas excéder 15 métres, alafin d'une
journée de travail.

Lesdéblais et les matériaux mis en tas doivent étre déposés a une distance suffisante de la
tranchée, selon lesindications du Représentant du ministére.

Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier a proximité immédiate de
tranchées non remblayées.

Déposer les déblaisimpropres ou excédentaires, qui sont inutilisables aux fins des
présents travaux, hors du chantier.

Eviter de faire obstacle al'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau
naturels.

Les fonds de fouille en terre doivent étre de niveau et constitués de terre non remuée,
exempte de matiéres organiques et de substances |aches ou non résistantes.

Informer le Représentant du ministére lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est
atteint.

L es excavations terminées doivent étre approuvées par le Représentant du ministére.

Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux
situés sous la cote de niveau requise, sur I'étendue et jusgu'a la profondeur déterminées par
le Représentant du ministére.

Les déblais hors profil doivent étre corrigés selon les méthodes décrites ci-apres.
A Couler du béton remblai sous les surfaces d' appui.

2 Mettre en place un remblai approuvé par le Représentant du ministere, et
compacter jusqu'a au moins 95% de la masse volumique séche maximale corrigée
selon I'essai Proctor normal.
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16 Profiler les excavations alamain, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non

3.8

39

3.10

A7

adhérents et les débris qui Sy trouvent.

A Si les matériaux du fond de I'excavation ont été remués, les compacter jusgu'a
I'obtention d'une masse volumique au moins égale a celle du sol non remué.

Installer les géotextiles conformément ala section 31 32 19 - Géotextiles.

MATERIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE

Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué. La masse volumique obtenue par
compactage est au minimum de 95 % de la masse volumique maximale calculé a partir de
la masse volumique seche maximale corrigée ou selon lesindications aux plans.

MATERIAUX D'ASSISE ET DE RECOUVREMENT DES CANALISATIONS
SOUTERRAINES

Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour I'assise et |e recouvrement des
canalisations d'utilités souterraines et les compacter selon les indications et les directives
du Représentant du ministére ou des autorités compétentes.

Les matériaux d'assise et de recouvrement mis en place ne doivent pas étre gelés.

REMBLAYAGE

Ne pas procéder au remblayage avant :

A L'inspection et |'approbation des ouvrages par |e Représentant du ministére.

2 L'inspection et I'approbation des ouvrages sous le niveau définitif du sol par le

Représentant du ministére.

3 L'inspection, I'essai, |'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la
consignation de leur emplacement.

Les aires aremblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et deterre

gelée.

Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la

neige, delaglace ou des débris.

Epandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm

d'épai sseur aprés compactage, jusqu'aux niveaux indiqués sur les plans. Compacter chague

couche avant d'épandre la couche suivante.

Remblayer autour des ouvrages.

A Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément aux
prescriptions formulées ailleurs.

2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages de béton coulé en place dans
les 24 heures suivant le coulage du béton.

3 Mettre les couches de remblai en place simultanément, de part et d'autre des
ouvrages instalés, afin d'équilibrer les charges exercées.

4 Lorsgue laterre est susceptible d'exercer temporairement des pressions inégales
sur les ouvrages, recourir al'une ou I'autre des méthodes suivantes.
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A Laisser le béton durcir pendant au moins quatorze (14) jours, ou attendre

qu'il soit suffisamment résistant pour supporter les pressions exercées par
leremblai et par le compactage, et qu'il ait été examiné par le
Représentant du ministére.

2 Si le Représentant du ministére l'autorise, installer des étais ou des
étrésillons afin de compenser les différences de pressions, et laisser ces
dispositifs en place jusgu'a ce que le Représentant du ministére en
autorise leretrait.

.6 Réaliser des remblais faits a partir de matériaux récupérés aux endroits indiqués.
311 REMISE EN ETAT DESLIEUX
A Une foisles travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et |es débris conformément a

lasection 01 74 21 - Gestion et dimination des déchets de construction/démoalition,
régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant du ministére.

2 Remettre les revétements de chaussées touchés par les travaux dans I'état et au niveau ou
ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant a respecter I'épaisseur originale
de ces ouvrages.

3 Nettoyer et remettre en état |es zones touchées par les travaux, selon lesindications du

Représentant du ministére.

FIN DE LA SECTION
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A Fourniture et mise en place de géotextiles en polymere servant ala construction d'ouvrages

de protection, de filtration ou de drainage, de brise-lames, de murs de souténement ainsi
que de plates-formes routieres et ferroviaires, pour I'une ou l'autre des fins ci-apres :

A tenir lieu d'écran séparateur empéchant le mélange de matériaux granulaires de
grosseurs différentes;
2 tenir lieu de filtres hydrauliques pour permettre le passage de |'eau tout en

préservant larésistance d'un sol granulaire.

1.2 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
3 Section 31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

4 Section 35 31 23 - Brise-lames en enrochements

1.3 REFERENCES
A American Society for Testing and Materials International, (ASTM)

A ASTM D 4491, Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by
Permittivity.

2 ASTM D4595, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the
Wide-Width Strip Method.

3 ASTM DA4716, Test Method for Determining the (In-Plane) Flow Rate Per Unit
Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head.

4 ASTM DA4751, Standard Test Method for Determining A pparent Opening Size of
a Geotextile.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-M, Méthodes pour épreuves textiles - Résistance a
I'éclatement - Essai d'éclatement alabille
2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (Jeu compl et).

A Numéro 2-M, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Masse surfacique.

2 Numéro 3-M, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Epaisseur des
géotextiles.

3 Numéro 6.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance a
I'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.

4 Numéro 7.3, Méhodes d'essai des géosynthétiques - Essal de résistance a

larupture des géotextiles - Essai d'arrachement.
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5 Numéro 10, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles --
Détermination du diamétre d'ouverture de filtration.

3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences généralesrelatives al’ acier de
construction laminé ou soudé/Aciers de construction.

2 CAN/CSA-G164, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.

14 DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

A Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

2 Au moins 2 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du ministére
un échantillon suivants:
A Un échantillon de 300 mm x 300 mm.
15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Pendant le transport et I'entreposage, protéger les géotextiles contre le rayonnement solaire
direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, laboue, la poussiére, les débris et les
rongeurs.
16 GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS
A Trier les déchets conformément ala section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets

de construction/démolition.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX
A Géotextiles : toiles de fibres synthétiques non tissées, fournies en rouleaux.
A Constitués d'au moins 85 % en masse de polypropyléne.

2 Propriétés physiques
A Epaisseur : au moins 2,5 mm, selon lanorme CAN/CGSB-148.1, n° 3.

2 Résistance alatraction et al'allongement selon I'essai d'arrachement : conforme a
lanorme CAN/CGSB-148.1, n° 7.3.
A Force de rupture : aumoins 1 000 N al'état mouillé.
2 Allongement alarupture : 70-110%.

3 Résistance al'éclatement : au moins 2 600 kPa al'état humide, conformément ala

norme CAN/CGSB-148.1, n° 6.1.
3 Propriétés hydrauliques

A Ouvertures de filtration (tamisage hydrodynamique) : 55-105 microns selon la
norme CAN/CGSB-148.1, n° 10.
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Partie 3

31

3.2

33

Chevilles et rondelles d'ancrage : conformes alanorme CAN/CSA-G40.21, nuance 300W,
galvanisées par immersion & chaud et revétues d'un zingage d'au moins 600 g/m?.

Joints exécutés en usine : assembl és par couture selon |les recommandations du fabricant.

Fil pour joints cousus : ayant une résistance aux agents chimiques et biol ogiques égale ou
supérieure a celle du géotextile.

Exécution

MISE EN PLACE

Sur des surfaces nivel ées, mettre en place les géotextiles en les déroulant dans e sens, de
lamaniére et al'endroit indiqués, et |es assujettir de maniére appropriée.

Mettre en place les géotextiles de fagon a obtenir une surface unie et exempte de
plissements, de gondolements et de zones sous tension.

Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, a partir du
pied de la pente jusqu'alalimite supérieure prévue.

Faire chevaucher chague bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place,
sur une largeur d’'au moins 600 mm au-dessus de I’ eau et 1 000mm sous |’ eaLl.

Fixer les bandes successives de géotextile au moyen de chevilles d'ancrage.

Prévenir |le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute
détérioration avant, pendant et aprés la mise en place des couches de protection.

Disposer la couche de protection dans les 4 heures suivant la mise en place du géotextile.

Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, ala satisfaction du Représentant du
ministére.

Mettre en place et compacter les couches de protection conformément ala section
31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées.

NETTOYAGE

Débarrasser le chantier des déchets de construction et les éliminer de maniére écologique,
conformément aux exigences de la réglementation.

MESURESDE PROTECTION

Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.

FIN DE LA SECTION
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11 SECTIONS CONNEXES

12

13

14

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
Section 35 31 24 — Production de la pierre

Section 35 31 25 — Mise en place delapierre

MESURAGE AUX FINSDE PAIEMENT

Le transport et le déplacement du matériel avant, pendant et apres |'exécution des travaux
seront considérés partie intégrante des travaux décrits dans la présente section.

L'aménagement et I'entretien de pistes de chantier ne feront pas I'objet d'un paiement
distinct aux termes de la présente section.

REFERENCES
American Society for Testing and Materials (ASTM)

A ASTM C88, Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of
Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate.

2 ASTM C117, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm Sievein
Mineral Aggregates by Washing.

3 ASTM C127, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific
Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate

4 ASTM C136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aqggregates.

.5 ASTM C535-el Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large-
Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-8.1, Tamis de contr6le en toile métallique, non métriques.
2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contr6le en toile métallique, métriques.

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

Echantillons

A Soumettre les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Informer le Représentant du ministére de la source d'approvisionnement proposee,

et assurer I'accés aladite source aux fins de |'échantillonnage au moins 3 semaines
avant le début des travaux.
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3
15

A

2
1.6

A
Partie 2
2.1

A
2.2

A
2.3

A

3 Soumettre les rapports d' essais de la pierre au Représentant du ministére pour
approbation.

Soumettre, pour vérification par le Représentant du ministére, la méthode de travail
proposeée pour manipuler les dolosse. Le document doit couvrir toutes les manipulations
jusgu’ ala position finale dans | e brise-lames.

Soumettre le calendrier des travaux pour approbation du Représentant du ministére au
moins quatre (4) semaines avant le début des travaux.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément ala
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et
des matériels neufs.

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Trier et recycler les déchets conformément ala section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

Produits

MATERIAUX
Enrochements

A Voir la Section 35 31 24 — Production de la pierre

2 Catégories de pierres a produire :
A Pierres de la carapace
1 6a10t.m.
2 3a5tm
3 2a4tm.
2 Pierrefiltre :

1 600 a1 200 kg
2 300 a600 kg
3 Tout-venant 0-600 mm

ESSAIS
Voir la Section 35 31 24 — Production de la pierre

QUANTITES THEORIQUES

Afin de guider I’ Entrepreneur dans la préparation de sa soumission, le Représentant du
ministére a estimé les quantités de chague catégorie de pierres.
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3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

32

33

Construire des pistes de chantier et les entretenir.

Sl y alieu, installer sur le matériel flottant des feux de signalisation conformément aux
réglements internationaux, et maintenir a bord un systéme radio d'écoute.

Mettre en place et maintenir en bon état les bouées, lesindicateurs de direction, les bornes
repéres et les feux de signalisation servant a délimiter la zone de travail.

Jaonner et maintenir les travaux a partir des bornes repéres et des points de contrdle
fournis par le Représentant du ministére. L’ Entrepreneur sera responsable de I’ exactitude
des travaux par rapport aux bornes repéres, aux points de contréle et aux lignes de base.
Obtenir la permission écrite du Représentant du ministére avant d’ établir des points de
repére ou de poser des bornes sur une propriété privée et assumer tous les frais de location
découlant de cette pratique. Le cas échéant, réparer al’ entiére satisfaction du Représentant
du ministére, tout dommage causé a une propriété privée et assumer tous les frais
découlant de ces travaux. Fournir tous |l es points de contrdle supplémentaires (en sus de
ceux indiqués) nécessaires ala bonne marche des travaux. Pendant toute la durée du
projet, veuillez a ce que tous les points de contrdle soient toujours en bon état.

Au besoin, mettre en place et garder en bon état les repéres terrestres servant alocaliser et
adéfinir les limites des travaux désignées. Les repéres utilisés doivent étre appropriés au
contrdle des travaux et de levé bathymétrique. Fournir lamain-d’ ceuvre et le matériel
nécessaires ala construction de ces repéres. Enlever les repéres une fois les travaux
terminés.

ENROCHEMENT

L’ Entrepreneur est libre dans e choix de sa méthode de construction. Cependant, il sera
tenu responsable pour tout dommage encouru lors de la construction et devrareprendre les
travaux adesfrais et ala satisfaction du Représentant du ministére. 11 est préférable que
I" Entrepreneur place la pierre de carapace au fur et a mesure que les travaux progressent.

L’ Entrepreneur devra utiliser I’ équipement approprié pour placer la pierre selon les
indications aux plans. Toute pierre placée en dehors des limites et pentes devra étre
replacée dans les pentes aux frais de I’ Entrepreneur.

Avant lamise en place de la pierre, aviser le Représentant du ministére pour la vérification
des alignements.

Le déversement de la pierre de carapace ne sera pas permis. Disposer chaque pierre de
carapace, pierre par pierre, en commengant par le bas de la pente et de facon acequ’'elle
soit bien stable et en contact avec toutes |es pierres adjacentes.

MATERIAU DU NOYAU

Mettre en place ou niveler le matériau du noyau selon les dimensions, leslignes et les
niveaux indiqués.
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2 Utiliser les matériaux granulaires de démolition récupérer, les fragments de béton ou du

tout-venant, selon les indications aux plans.

34 CARAPACE ET FILTRE

A Mettre en place la pierre de carapace, lapierre filtre, le tout-venant et les dolosse récupérés
selon les dimensions, leslignes et les niveaux indiqués.

2 Mettre en place les pierres de la carapace en couches jusqu'a l'obtention de I’ épai sseur
indiqué aux plans.

3 Placer les pierres et les dolosse de la carapace pour que ceux-ci soient stables.
4 Mettre en place les dolosse récupérés de fagon a obtenir un enchevétrement et une stabilité
optimale.

FIN DE LA SECTION
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11 PORTEE

12

13

14

La présente section a pour objet la production de la pierre, y compris le processus
I" acceptation des sources de pierre par |e Représentant du ministére et |es taches de contrdle
delaqualité et d’ assurance delaqualité qui s appliquent. L’ Entrepreneur est responsable du
contrdle de la qualité, alors que le Représentant du ministére est responsable du processus
d assurance de laqualité.

SECTIONS CONNEXES

Section 01 11 00 — Sommaire des travaux

Section 01 33 00 — Documents et échantillons & soumettre
Section 01 45 00 — Contréle de laqualité

Section 01 45 01 — Assurance de laqualité

Section 35 31 23 — Brise-lames en enrochements

Section 35 31 25 — Mise en place delapierre
REFERENCES

L es derniéres éditions des normes indiquées ci-dessous font partie du présent devisdansles
limites indiquées.
A American Society for Testing and Materials (ASTM)

2 ASTM C88: Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of
Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate

3 ASTM C127: Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of
Coarse Aggregate

ASTM C136: Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C295: Petrographic Examination of Aggregates for Concrete
ASTM D4992: Evaluation of Rock to be Used for Erosion Control

ASTM D6928: Standard Test Method for Resistance of Coarse Aggregate to
Degradation by Abrasion in the Micro-Deval Apparatus

.8 ASTM D7012; Standart Test Method for Compressive Strength and Elastic
Moduli of Intact Rock Core Specimens under Varying States of Stress and
Temperatures

N o o

DOCUMENTSET ECHANTILLONSA SOUMETTRE

L’ information suivante doit étre soumise au Représentant du ministére conformément aux
exigences de la section 01 33 00 — Document et échantillons a soumettre.

A Information sur la source des pierres
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A L’ Entrepreneur doit soumettre I’ information suivante dans les quinze (15)

jours ouvrables qui suivent I avis d’ acceptation de I’ offre, et ce pour
toutes |es sources de pierres proposees :

A Nom et lieu de lacarriére;

2 Zones et hauteur de lacarriére atravailler;

3 Strate(s) particuliere(s) a utiliser;

4 Résultats des essais de laboratoire (consulter les exigences du
tableau 1) représentatifs des zones et couches de lacarriere a

travailler.
5 Liste des projets d’ ouvrages maritimes déja construits avec la
méme pierre.
2 Plan de contrdle des pierres et du personnel
A L’ Entrepreneur doit soumettre par écrit un plan de contréle des pierres

danslesdix (10) jours ouvrables qui suivent I’ octroi du contrat. Le plan
doit décrire les moyens, méthodes et équipements prévus, de méme que
lesinspections et le suivi qui seront effectués durant la production, la
manipulation, le transport et la mise en place des pierres afin de s assurer
d'une qualité satisfaisante de I’ ouvrage.

2 La soumission du plan de contréle doit inclure le nom et les qualifications
du superviseur et d' un géologue professionnel licencié. Les qualifications
et les fonctions particuliéres requises de ces personnes sont décrites dans
le paragraphe 1.8 de la présente section.

3 Pierres de pré-production

A L’ Entrepreneur doit soumettre un ensemble de pierres de pré-production
danslesvingt (20) jours ouvrables qui suivent I’ octroi du contrat pour
I" évaluation par le Représentant du ministére ala source. Au moins 25
pierres de pré-production doivent étre fournies pour chaque catégorie de
grosseur de pierres a produire a chaque source.

2 Les exigences particuliéres pour les pierres de pré-production sont
décrites dans e paragraphe 1.8 de la présente section.
4 Révision du plan de contréle des pierres et du personnel
A Si I’ Entrepreneur choisit de faire une proposition pour réviser le plan de

contrdle des pierres, il doit soumettre larévision proposée au plus tard
cing (5) jours avant ladate alaquelle il propose de mettre en ceuvre la
révision et il ne doit pas la mettre en ceuvre avant qu’ elle ait été revue par
le Représentant du ministére.

2 Les changements proposés du personnel doivent eux aussi étre soumis a
I examen. Les révisions demandées par |e Représentant du ministére pour
le plan de controdle des pierres et/ou du personnel doivent suivre les
procédures prescrites ailleurs dans la présente section.

5 Rapports du plan de contrble des pierres

A L’ Entrepreneur doit garder des rapports quotidiens de tout le travail
effectué dans le cadre du plan de contréle des pierres approuveé. Ces
rapports doivent étre disponibles pour examen par le Représentant du
ministére sur demande. De plus, ils doivent étre réunis alafin de chagque
semaine et étre soumis au Représentant du ministére sur une base
hebdomadaire.
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2 Les rapports quotidiens doivent étre rédigés par chaque inspecteur et
doivent inclure I'information suivante :
A Nom de |’ inspecteur ;
2 Identification de I’ équipement de manipulation de la pierre durant

toutes les phases du travail et noms des opérateurs d’ équi pement
qui ont préparé la pierre pour I’ inspection;

3 Date de I'inspection de la pierre;

4 Conditions météorol ogiques, y compris latempérature;

.5 Conditions météorol ogiques et date lorsque la pierre a été enlevée
delaface delacarriére et date et détails du dynamitage, Sil y a
lieu;

.6 Emplacement et strates dans la carriére ol s est fait I abattage de
la pierre (horizontalement et verticalement) ;

v Couleurs et caractéristiques utilisées par I’ inspecteur pour les

margues de peinture aérosol et le code applicable pour les pierres
qui sont triées individuellement (et non mécaniquement) et pour
les pierres rej etées;

.8 Répartition de la quantité approximative, par catégorie, des
pierres acceptées et rejetées traitées pour le projet durant la
journée;

.9 Un résumé des causes de la plupart des rejets de pierre durant la
journée;

10 Tota de la quantité de chague catégorie de pierre expédiée de la
source en date du rapport.

.6 Essais de granulométrie
A Soumettre tous les résultats d’ essais de granulométrie pour examen,

incluant les feuilles de données d’ essai, les calculs et |a présentation
graphique des résultats.

15 TERMINOLOGIE
A L es termes ci-dessous sont définis comme suit :

A Ratio dimensionnd (I/d) - Rapport entre lalongueur de lapierre (1) et son
épaisseur (d) mesurés sur trois axes mutuellement perpendiculaires. Lalongueur
delapierre (1) est définie comme la plus grande distance entre deux points sur la
pierre (c.-ad., les coins diamétralement opposés d’ un bloc). L’ épaisseur de la
pierre (d) est définie comme la dimension minimale entre deux faces opposees
guelconques de la pierre.

2 Le terme « tonne » (t) référe alatonne métrique (1t = 1 000 kg).
16 CONTROLE DE LA QUALITE

A Le plan de contrdle des pierres doit étre incorporé au programme général de contréle dela
qualité de I’ Entrepreneur conformément ala section 01 45 00 — Contrdle de la qualité.

1.7 PERSONNEL DU CONTROLE DE LA QUALITE

1 Genéralités
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L’ Entrepreneur doit fournir un superviseur attitré pour tout le processus de controle
despierres, de méme que desinspecteurs compétentsdanslacarriéreet al’ endroit du
chargement. De plus, I'Entrepreneur doit retenir les services d'un géologue
professionnel licencié pour aider le superviseur au besoin pendant toute ladurée du
projet. Le personnel doit vérifier que toute la pierre produite, livrée au chantier et
placée dans I’ ouvrage est conforme aux exigences des plans du contrat et du devis.

2 Qualifications et fonctions du superviseur

A

3

Le superviseur est responsable de lamise en ccuvre de tous les ééments du plan de
contrdle des pierres. Il doit avoir au moins deux ans d’ expérience spécialisée dans
I"inspection et I évaluation de la pierre de protection pour les projetsen milieu marin.
Cette expérience doit avoir été acquise dans I’ évaluation de la qualité de la pierre
pour des types de roche et des grosseurs de pierre similaires au présent projet. Si
I’ entrepreneur principal se procure les pierres pour ce projet aupres d’'un sous-
traitant, le superviseur ne doit pas étre un employé de ce sous-traitant.

Le superviseur doit assumer laresponsabilité de lamise en ccuvre et de I’ exécution
du plan de contrdle des pierres, y compris la gestion, la direction et I’ examen du
travail detouslesinspecteurs. Il doit avoir en permanence un personnel d’ inspection
qualifié et approprié et doit remplacer toute personne qui neremplit pas sesfonctions
de maniére satisfai sante.

Le superviseur est responsable de laqualité de toute la pierre.

3 Qudlifications et fonctions du géologue

A

Le géologue doit étre un géologue professionnel licencié avec au moins un an
d expérience pratique dans I’ inspection et I’ évaluation de la pierre de protection. 1
doit aider le superviseur durant lasélection de lasource de pierre, y compris pour les
examens visuels et pétrographiques (voir tableau 1), I'identification des zones et
couches de pierre acceptabl e et inacceptable danslacarriére et lasd ection despierres
de pré-production.

L es services du géologue doivent étre retenus pendant la production des pierressi les
activités permanentes du contrble delaquaité et d’ assurance delaqualité indiquent
que laqualité de lapierre fournie ne correspond pas auix exigences ou est douteuse,
selon les directives du Représentant du ministére.

4 Quadlifications et fonctions des inspecteurs

A

Les inspecteurs doivent avoir une formation suffisante et un minimum d’un an
d’ expérience appropriée pour effectuer de maniére compétente et indépendante les
taches indiquées ci-dessous sous la supervision générale du superviseur :

A Participer alasélection des pierres de pré-production et al’ évaluation dela
pierre placée dans les tas de stockage.
2 Tenir un registre journalier clair et lisible des activités et des observations

dans un format qui doit étre approuveé par le Représentant du ministere.
Rédiger des rapports d’inspection quotidiens et les soumettre en temps
voulu.

3 Inspecter visuellement la pierre pour vérifier qu’ elle répond aux exigences
de qualité de laprésente section. L’ examen doit se concentrer sur laqualité
delapierre, lesfractures, lagéologie delapierre et lesautres caractéristiques
préudiciables qui pourraient causer la détérioration de la pierre en petits
morceaux apres samise en place dans|’ ouvrage.
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Clairement marquer toute la pierre d’ un poids supérieur aquatre (4) tonnes
avec de la peinture aérosol au moyen d'un systéme de couleurs et de
symboles approuvés par le Représentant du ministére. Sauf indication
contraire, chacune de ces pierres doit étre bien marquée sur trois cotés
mutuellement perpendiculaires. Les fonctions d’inspection doivent auss
comprendre’ identification et le marquage des pierres qui ne répondent pas
aux critéres d’ acceptabilité, que ce soit pour la grosseur, la qualité et/ou la
forme. Les pierresinacceptables doivent étre marquéesavec un « X » rouge
de peinture aérosol sur trois cotés mutuellement perpendiculaires.

Mesurer chaque pierre sur trois axes mutuellement perpendiculaires et
estimer son poids en fonction du poids unitaire de ce type de pierre et de ses
dimensions.

Vérifier périodiquement les poids estimés par rapport aux poids mesurésen
utilisant un systéme de mesure du poids approuvé par le Représentant du
ministére.

Maintenir des tas de pierre séparés pour chaque catégorie de pierre.

S assurer que les pierres rejetées sont placées dans une pile de « rejet » ou
sont enlevéesimmédiatement du site une fois marquées. Les pierresrejetées
ne doivent jamais étre mélangées avec les pierres acceptées.

Effectuer des essais de granulométrie et des évaluations des pierres
concernant la mesure de la grosseur, des estimés de poids et les ratios
dimensionnels. Faireles modifications de production appropriées nécessaires
pour s assurer que les exigences concernant lagranulométrie et laforme des
pierres de la présente section sont respectées.

Si les pierres sont expédiées par chaland, sassurer que les catégories de
pierre sont gardées séparées pendant le chargement et le déchargement et
totaliser le tonnage des pierres par catégorie pour chague chaland avant
I” expédition.

Effectuer des vérifications périodiquespour s assurer quelesjauges et autres
dispositifs de pesage montés sur I’ équipement pésent de fagon précise la
pierre en vue des tests de granulométrie et du contrdle de la qualité.

PIERRES DE PRE-PRODUCTION

Préparation

A

L’ Entrepreneur doit fournir un ensemble de pierres de pré-production danslesvingt
(20) jours ouvrables qui suivent I’ avis d’ acceptation de I’ offre. Le superviseur doit
sélectionner les pierres de pré-production pour I’ évaluation par le Représentant du
ministére. Ces pierres doivent se trouver ala source et disposées en rangées.

Au moins 25 pierres de pré-production doivent étre fournies pour chaque catégoriede
grosseur de pierres a produire a chaque source.

Elles doivent étre représentatives des zones, des unités géologiques, desfaces et des
couchesdanslacarriére qui produiront delapierre, delaquaitédelapierreafournir
et de la plage de grosseurs spécifiée pour la catégorie.

Inspection des pierres de pré-production
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Représentant du ministére durant I'inspection des pierres. L’ Entrepreneur doit
prendre des dispositions pour que les faces des pierres ne soient pas couvertes de
poussiére ou de boue et pour qu’ elles puissent étre tournées au besoin pour faciliter
I”inspection du Représentant du ministére.

2 Ce dernier marquera les pierres inacceptables d’un « X » en rouge sur trois cotés
mutuellement perpendiculaires. Si vingt pour cent (20 %) ou plus des pierres d’ un
ensemble de pierres de pré-production s avérent inacceptables, I’ Entrepreneur doit
remplacer les pierresinacceptables pour une nouvelleinspection. Si, aprésun tota de
deux tentatives, I’ Entrepreneur est incapable de présenter un ensemble complet et
adéquat de pierresde pré-production, lacarriére serarefusée pour le présent contrat.
Il seradorsinvité aindiquer une nouvelle source de pierre pour approbation.

3 L’ Entrepreneur est responsabl e de tousles colits qui accompagnent |e remplacement
des pierres pour les ensembles de pierres de pré-production ou le changement des
sources de pierre. Aucune prolongation de ladate d’ exécution imposée par |e présent
contrat ne sera autorisée a cause du changement des sources de pierre.

Maintien des pierres de pré-production comme exemples

A Les pierresde pré-production acceptabl es et | es pierres typiquement inacceptabl es, tel
gu’ établi par le Représentant du ministére, doivent rester exposées a la carriére
comme exemples (d’ exigences de qualité, de grosseur et de forme) pendant toute la
durée de I’ expédition des pierres pour le présent contrat.

2 L e poidsde chague pierre de pré-production doit étre clairement marqué sur celles-ci.

DECISION D’ACCEPTATION POUR LES SOURCES DE PIERRE ET POUR LE
PLAN DE CONTROLE

Le Représentant du ministére seréserve ledroit d entreprendre des enquétesindépendantes et
des évauations, y comprisd’ autresessaisde qualité delapierreindiquésdansletableau 1, s
nécessaire, pour vérifier si des matériaux qui répondent aux exigences du présent devis
peuvent étre produits a partir des sources proposees. Tout additionnel seraeffectué sur
des échantillons de pierre sélectionnés par le Représentant du ministére et seraalachargedu
Représentant du ministére.

Le Représentant du ministére décidera de I’ acceptation des sources de pierre proposées par
I" Entrepreneur et du plan de contréle, y compris du personnel, en fonction de I’ information
suivante :

A Examen de I’information sur les sources de pierre et du plan de contrdle des pierres
soumis par |" Entrepreneur (voir les paragraphes 1.5.1 et 1.5.2);

2 Inspection visuelle des pierres de pré-production (voir le paragraphe 1.8);

3 Evaluation de I’information relative aux exigences prescrites pour la qualité des
pierres (voir le paragraphe 2.3 et le tableau 1), la granulométrie et laforme des
pierres (voir le paragraphe 2.4);

4 Examen des résultats d’ autres essais en laboratoire, au besoin (voir le paragraphe
1.10.1).

Le Représentant du ministére décidera de I’ acceptation ou du rejet des sources de pierre, du
plan de contrdle des pierres et du personnel proposés par I’ Entrepreneur dans les dix (10)
jours ouvrables qui suivent ladate d’ ingpection par le Représentant du ministére despierresde
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pré-production ou laréception des autres résultats d’ essais en laboratoire selon ladate laplus

tardive.

A

Si la source de pierre, le plan de contrble et le personnel sont jugés acceptables,
I’Entrepreneur peut continuer la production de matériaux, pourvu qu'ils
correspondent aux pierres de pré-production acceptées.

Si le plan de contrdle est rejeté, I’ Entrepreneur a la responsabilité de préparer un
nouveau plan, ce qui pourrait devoir inclure du nouveau personnel, le tout a la
satisfaction du Représentant du ministére, avant de passer alaproduction des pierres
pour le projet. Aucun paiement additionnel pour letravail ne serafait tant qu’ un plan
approprié n'aura pas éé soumis a I'examen du Représentant du ministére.
L’ Entrepreneur est responsable detousles colitsreliés alapréparation d’ un nouveau
plan. De plus, aucune prolongation de la date d’ exécution requise par le présent
contrat ne serapermise s'il faut un nouveau plan.

Si les sources de pierre sont rejetées, I’ Entrepreneur est responsable de trouver de
nouvelles sources et d entreprendre des échantillonnages et des essais requis pour
I’ approbation de la source par le Représentant du ministere. Tous les colts pour le
changement de sourcesde pierre sont alachargedel’ Entrepreneur. De plus, aucune
prolongation deladate d’ exécution requise par |e présent contrat ne serapermise en
raison du changement de sources de pierre.

Aucune prolongation des jalons et des dates de livraison du contrat ne sera accordée pour
letemps qu'il faut au Représentant du ministére pour décider de I’ acceptation ou du rejet
des sources proposees.

ASSURANCE DE LA QUALITE
Généralités

A

Des activités d assurance de la qualité seront effectuées par le Représentant du
ministére. Ces activités visent afournir des observations indépendantes sur la
conformité avec les exigences de |a présente section avant I’ expédition de la
pierre sur le site des travaux et ne déchargent en aucun cas |’ Entrepreneur de ses
responsabilités.

L’ Entrepreneur doit fournir |’ équipement et les opérateurs pour tourner et
manipuler les pierres douteuses qui doivent faire I’ objet d’ une autre évaluation par
le Représentant du ministére.

Dansle cas ou les activités d’ assurance de la qualité du Représentant indiquent
une non-conformité avec |les exigences de la présente section, le Représentant du
ministére rejetterales pierres non conformes. Les matériaux rejetés ala source
doivent étre immédiatement marqués (avec un « X » sur trois cotés mutuellement
perpendiculaires), séparés et enlevés de lazone de stockage. Aussi, les matériaux
rejetés sur leslieux du projet doivent étre promptement enlevés du site du projet
et exclus de lamesure en vue du paiement. L’ enlévement des pierres rejetées est a
lacharge de |’ Entrepreneur.

Si le Représentant du ministére, durant ses activités d' assurance de la qualité,
trouve que la qualité de la pierre fournie ne correspond pas aux exigences ou est
douteuse, d’ autres échantillonnages et sen laboratoire peuvent étrerequis. La
sélection des échantillons et les s des pierres requis doivent correspondre aux
directives du Représentant du ministére. L’ Entrepreneur doit payer tous les colts
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le rgjet du plan de contréle de la pierre, comme décrit dans la section 1.10.3.2,
et/ou le rgjet des sources de pierre, comme décrit dans la section 1.10.3.3.

Essais de granulométrie

A Le Représentant du ministére peut effectuer des granulométries additionnelles a
celles requises de I’ Entrepreneur dans un but d’ assurance qualité ala source des
pierres ou au site du projet. Les granulométries d’ assurance de la qualité seront
effectuées a des intervalles sl ectionnés par |e Représentant du ministére. Ce
dernier sélectionnera un échantillon aéatoire de pierres a soumettre al’ . Si
les résultats des essais de granulométrie d’ assurance de la qualité ou les
observations des pierres indiquent que les pierres ne répondent pas aux
spécifications, les procédures de production doivent étre modifiées et des
granulométries (de contrdle de laqualité et d’ assurance de la qualité)
additionnelles seront requises pour valider les mesures correctrices.

2 L’ Entrepreneur doit mettre ala disposition du Représentant du ministére tous les
chargeurs, les balances certifiées, les opérateurs d’ équipement et [amain-d'ccuvre
selon les besoins pour rassembler les échantillons, mesurer (ou peser) les pierres
individuelles et peser I’ échantillon total.

GENERALITES

Toutes les pierres doivent répondre a1’ ensemble des exigences prescrites dans |a présente
section du devis. Le Représentant du ministére peut, n’importe quand durant le contrat,
rejeter les matériaux alasource ou sur le site du projet s'ils ne répondent pas aux
exigences prescrites. Les matériaux qui ont été livrés sur le site du projet et qui sont
rejetés, que cela soit dans lestas ou une fois mis en place dans la structure, doivent étre
enlevés aux fraisde |’ Entrepreneur.

Le plan de contréle et les activités de contréle de la qualité et d' assurance de laqualité
doivent étre systématiquement appliqués tout au long des opérations de carriére et de
construction pour le présent projet.

SOURCESDE PIERRE

L’ Entrepreneur al’ entiére responsabilité de s assurer que les sources sél ectionnées
permettent de respecter le calendrier de livraison et produisent des pierres de la qualité et
de la quantité requises pour le projet.

Si I Entrepreneur est incapable d’ obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables de
lasource d' origine pendant le contrat, il peut demander I autorisation d' utiliser une autre
source. Tous lesfrais résultant du changement de source de pierre, y compris

I" échantillonnage et |es essais nécessaires, seront ala charge de |’ Entrepreneur. En outre,
aucune prolongation de la date d’ exécution du contrat ne sera permise.
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Toute la pierre doit étre extrémement résistante aux intempéries, ala détérioration et la
désintégration dans des conditions de gel et dégel, d’ exposition al’ eau salée et doit étre

d’ une qualité qui assure la permanence de la structure dans les conditions climatiques dans
lesguelles elle doit étre utilisee.

Lapierre doit étre le produit d' une exploitation de carriére, de forme anguleuse et
irréguliere. Elle doit étre durable, solide et exempte de fissures, de joints et d' autres
défauts qui tendent a augmenter la détérioration due a des causes naturelles ou qui
pourraient entrainer la fracture au cours de la manipulation et/ou de lamise en place. Les
inclusions de saleté, de sable, d’ argile, de schiste argileux, de quartz ou de mica, de
pegmatite, d’ huile ou de pierresimbibées d' huile et de poussiére de pierre ou de n’importe
guel matériau organique ou délétére ne seront pas permises, ni les veines ou nodules de
sulfures defer.

Pierre

A Les catégories qui doivent étre produites sont les suivantes :
6 a 10 tonnes métriques

3 a5 tonnes métriques

2 a4 tonnes métriques

600 a1 200 kg

300 a 600 kg

.6 Tout-venant 600-0 mm (tamisé)

o w iR

Méthodes d’ échantillonnage et d’ des pierres

A Les références pour les méthodes d’ sont énumérées dans la section 1.3 -
Références.
2 Les échantillons de pierre utilisés pour les essais en laboratoire doivent étre

représentatifs de I’ unité lithostratigraphique de chaque catégorie de pierre
proposée pour |’ utilisation dans le présent contrat.

GRANULOMETRIE ET FORME DESPIERRES

Les méthades de production, de transport et de mise en place doivent étre ajustées selon
les besoins pour s assurer que les matériaux posés en finale seront dans les plages de poids
prescrites. Lapierre doit ainsi étre I’ objet d' essais de granulométrie et ne doit pas montrer
de discontinuité ni de manque dans les plages de grosseur individuelles.

A Pour laréalisation des essais de granulométrie, il faut sélectionner un échantillon
aléatoire de pierres égal a au moins vingt-cing (25) fois le poids moyen de la
catégorie des pierres. Chaque pierre individuelle de I’ échantillon sera mesurée sur
trois axes mutuellement perpendiculaires. Leratio dimensionnel et le poids de
chaque pierre sera estimé au moyen des mesures et du poids unitaire pour la
catégorie de la pierre et sera enregistré dans un tableau.

2 Le poids de I’ échantillon total sera mesuré. Cette information sera utilisée pour
produire un « facteur de correction » afin d’ gjuster les poids estimés des pierres en
fonction du poids réd des pierres. Chague pierre de I’ échantillon peut aussi étre
pesée individuellement. Avec cette information, une courbe granulométrique pour
I’ échantillon sera éablie.
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Tableau 1 — Essais de qualité requis pour la pierre - Méthodes et critéres d’ acceptation

Nom de |’ essai M éthode d’ essai

Critéresd’ acceptation

Pierreimportée

Examen sur place/ Observation visuelle/ Evaluation

Examen sur place ASTM D4992-07

Sans conglomérat
Sans matériaux délétéres; bonne a excellente qualité
pour I’ usage prévu

2
Examen pétrographique ASTM C295-03

Sans matériaux déléteres: bonne a excellente qualité
pour |’ usage prévu

Résistance al’ altération Visuelle

IA —roche fraiche non atérée
IB — roche |égérement altérée (t&ches sur les
principal es surfaces de discontinuité)

Essais en laboratoire

Densité relative ASTM C127-07

>2.65

3
Absorption de |’ eau ASTM C127-07

<0.5%

Résistance al’ usure
_ 4 ASTM D6928-06
micro-Deval

<15%

Intégrité MgSO4 ASTM C88-05

< 1.5% de perte aprés 5 cycles

2
Examen pétrographique ASTM C295-03

Sans matériaux délétéres: bonne a excellente qualité
pour I’ usage prévu

Notes :

L’examen sur place doit inclure la rédaction d’un rapport qui comprendra un résumé de la carriére et proposer
un plan de développement pour celle-ci conformément a la norme ASTM D4992-07, y compris : la lithologie
générale; l'unité géologique et I'age; 'homogénéité de la source; les faces stratigraphiques; les phases
métamorphiques et d’'altération; le pendage, direction et épaisseur de la stratification; procédure de dynamitage

proposée et durée de cure prévue.

L’examen pétrographique doit étre répété avant et aprés les essais d'intégrité MGSO4. Il doit étre résumé
dans un rapport écrit qui comprend le nom géologique de la roche, I'état de l'altération, les principaux
constituants, la texture, I'anisotropie et la porosité. De plus, le rapport doit indiquer la présence des
constituants, la présence de micro-fractures et/ou de signes de contraintes induites (et par conséquent les
éventuelles libérations de contrainte — voir paragraphe 3.2) qui peuvent étre une source de probleme pour

'usage proposé et en discuter.

L'essai d’absorption de I'eau doit étre répété sur cing (5) morceaux de roche distincts.
L’essai de résistance a I'usure micro-Deval doit étre répété sur deux (2) morceaux de roche distincts.
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3 Dans chague catégorie, en plus d’ obtenir un étalement adéquat sur toute la plage
de grosseurs, un minimum de cinquante pour cent (50 %) des pierres en nombre
doivent étre plus grosses que e poids moyen des pierres.

4 La pierre doit étre de forme angulaire ou oblongue-courte avec un ratio
dimensionnel (I/d) maximal de 3/1.

5 Il ne doit pasy avoir dans chaque catégorie de pierre plus de 10 % de pierre, en
nombre, ayant un ratio dimensionnel supérieur a2,5/1.

.6 Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite sera

compris entre 2.5 et 3.0 ne devront jamais étre placées ni aplat sur la pente ni
sous e niveau de |’ eau, au moment de la pose.

7 Les pierres d’ une méme catégorie devront étre uniformément réparties en grosseur
dans tout I’ enrochement, de fagon a éviter de créer des zones de concentration de
pierres d’ une méme grosseur al’ intérieur d’ une catégorie donnée.

.8 L’ Entrepreneur doit faire et soumettre les résultats des granulométries de pré-
production et de production comme indiqué dans le tableau 2.

FREQUENCE DESESSAISET DESINSPECTIONSDE LA PIERRE

Lafréquence minimale des essais de qualité des pierres, des inspections visuelles et des
échantillonnages de granulométrie requis dans le cadre du plan du contrdle des pierres de
I’ Entrepreneur est indiquée dans le tableau 2.

Tableau 2 — Essais de qualité des pierres, inspection visuelle et essais de granulométrie

Test de qualité des pierres Inspection visuelle Essal de granulométrie

Essais de pré-production

pour chague source et a Echantillon toutes les 3 000
chague changement En continu tonnes pour chague catégorie
géologique dans la carriere (voir le paragraphe 1.10)
(voir tableau 1)
EXECUTION

CURE DE LA PIERRE ET OPERATIONS DE CARRIERE EN HIVER

L’ Entrepreneur doit effectuer les opérations de cure sur la pierre fraichement extraite pour
permettre de libérer |’ énergie emprisonnée et |I' humidité et pour prouver que lapierre ne
sera pas fracturée durant la phase de libération de I’ énergie et de séchage. Les pierres
doivent étre entreposées provisoirement au site de la carriére pendant un minimum de dix
(10) jours civils consécutifs sans gel (0 °C et moins), avant d’ étre inspectées et approuvées
pour I’ expédition sur le site du projet. De la pierre peut donc étre produite en conditions
hivernales, mais son inspection et son approbation ne pourront étre réalisées qu’ au
printemps.

Cette exigence peut étre modifiée par le Représentant du ministére selon lacarriere et les
résultats des activités de contréle de la qualité/assurance de la qualité en cours.
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Si lapierre est extraite en période de gel (0 °C et moins), I’ excédent d’ eau retenue dans la
roche pourrait faire fendre celle-ci. Chaque carriére choisie par I’ Entrepreneur pour la
production de la pierre du brise-lames doit étre évaluée sur une base individuelle afin de
déterminer le temps de cure sans gel applicable de facon additionnelle a celui spécifié a
I"article 3.1.1. Leslignes directrices suivantes s appliquent.

A Carriéres de roche sédimentaire

A Quand latempérature ambiante a la carriére atteint sur 24 heures une
moyenne de 0 °C pendant trois jours consécutifs, cela sera considéré
comme la date d’interruption. Le 15 mai sera ensuite considéré comme la
date de redémarrage. La pierre doit étre dynamitée au moins deux (2)
jours avant la date d' interruption, sinon, des procédures spéciales doivent
étre suivies.

2 La pierre dynamitée plus tard que deux (2) semaines avant la date
d interruption ne sera acceptée que si une zone d’ entreposage appropriee
et garantie peut étre fournie et entretenue par |’ Entrepreneur de sorte que
les pierres puissent étre inspectées apres le jour du redémarrage. Des
techniques spéciaes d entreposage et de manutention doivent étre
utilisées pour produire une pierre appropriée apres ladate d' interruption
des opérations de la carriére ou durant la période de gel.

3 Il appartient al’ Entrepreneur d' établir un calendrier les opérations de
production et de les gérer pour assurer des quantités suffisantes de pierre
appropriée pendant e projet.

2 Carriéres de roche ignée et métamorphique

A Il n'y apas de restrictions spéciales pour les opérations de carriére ou de
séchage a cause des conditions climatiques. Cependant, une cure
minimale de dix (10) jours apres le dynamitage est requise tel qu’indiqué
al'article3.1.1.

CONTROLE DE LA QUALITE LORSDE LA PRODUCTION

L’ Entrepreneur doit effectuer les activités de contrdle de la qualité pendant toute la durée
de la production des pierres et des opérations de pose des pierres selon les exigences de la
présente section et de la section 01 45 00 — Contr6le de la qualité.

Le pesage des pierres ou leur remesure doivent étre effectués pour vérifier les poids
calculés quand le Représentant du ministére souléve des doutes quant ala grosseur de
pierres particuliéres ou quand I’ inspecteur juge qu'il faut le faire.

Des essais de chute doivent étre effectués quand le Représentant du ministére a des doutes
sur laqualité ou I’ intégrité de certaines pierres ou quand I’ inspecteur juge qu’il faut le
faire Les s de chute doivent étre exécutés comme suit :

A Inspection visuelle de tous les cotés de la pierre et marquage/enregistrement des
fissures existantes,

2 Lever lapierre et lalaisser tomber d’ une hauteur de 3 m sur une surface rigide
(massif rocheux ou pierre d une dimension semblable);

3 Inspection visuelle de tous les cotés de la pierre pour rechercher les fissures

existante et/ou celles en formation;
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existantes ni de formation de nouvelles fissures.

L’ Entrepreneur est avisé que le mauvais temps (pluie, neige, glace, gel et boue) peut
cacher les défauts qui pourraient avoir été détectés autrement. Les conditions hivernales
peuvent empécher |’ ingpection requise des pierres avant le printemps suivant. Les pierres
ne seront pas expédiées au site des travaux avant leur inspection.

Sauf quand les tolérances de granulométrie le permettent, toute pierre brisée, fissurée, en
dehors des normes de granulométrie ou mal placée dans |’ ouvrage doit étre enlevée et
remplacée par des pierres satisfai santes. Cette mesure corrective est ala charge de

I" Entrepreneur. Les matériaux rejetés doivent étre enlevés sans retard du site du projet.
Ces matériaux sont exclus de lamesure pour |e paiement.

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

L’ entrepreneur doit se charger du transport et entreposer les pierres pour s assurer que les
tas ne sont pas contaminés par la saleté et d’ autres matériaux et pour limiter la ségrégation
des matériaux par grosseur.

L’ entrepreneur devra mettre en oeuvre les mesures particuliéres visant a éviter
I"introduction d’ espéces envahissantes tel que présentées ala section 01 35 43 —
Protection de |’ environnement.

L’ entreposage des pierres ala suite de I’ expédition de la carriére et avant lamise en place
permanente dans |’ ouvrage doit étre soumis al’ approbation du Représentant du ministére.

L’ entreposage des pierres sous |’ eau n' est pas autorisé.
MISE EN PLACE DESPIERRES

Consulter la section 35 31 25 — Mise en place de la pierre pour les exigences de mise en
place.

FIN DE LA SECTION
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11 TRAVAUX CONNEXES

12

Section 01 11 00 — Sommaire des travaux

Section 01 33 00 — Documents et échantillons & soumettre
Section 01 35 43 — Protection de I’ environnement
Section 01 41 00 — Exigences réglementaires

Section 01 45 00 — Contrdle de laqualité

Section 01 45 01 — Assurance de laqualité

Section 35 31 23 — Brise-lames en enrochements

Section 35 31 24 — Production de la pierre
DOCUMENTSET ECHANTILLONSA SOUMETTRE

L’information suivante doit étre soumise au Représentant du ministére conformément aux
exigences de la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

A Equipement et procédures de construction
A Au moins dix (10) jours ouvrables avant le début du travail,

I” Entrepreneur doit soumettre ses procédures de construction qui doivent

comprendre :

A Une liste de tout I’ équipement et lamachinerie qu’il est prévu
d utiliser;

2 Le détail des méthodes de mise en place des pierres pour chaque
catégorie, de méme que la séquence de mise en place;

3 Un exemple du rapport quotidien de mise en place des pierres.

2 Techniques d’inspection et méthodes d’ arpentage

A Au moins dix (10) jours ouvrables avant la mise en place des pierres dans
I ouvrage, I’ Entrepreneur doit soumettre I’ information suivante au
Représentant du ministére pour examen :

A Les techniques d’ inspection et les critéres d’ évaluation de lamise
en place de lapierre dans I ouvrage.
2 Le détail des méthodes d’ arpentage pour assurer une mise en

place précise, incluant I’ dignement, lamise aniveau et le
contrdle des sections transversal es durant la construction.

3 Aprés |’ examen par le Représentant du ministére, cette
soumission doit étre incorporée au plan de contréle de la qualité
de I’ Entrepreneur.



Amélioration ala protection Section 35 31 25
Havre de péche de Malbay (St-Georges) MISE EN PLACE DE LA PIERRE

Projet n° 720101

13

Page 2

Installation et certification de labalance

A L’ Entrepreneur doit faire des arrangements pour I'installation et la
certification d’ une balance é ectronique au(x) site(s) de chargement avant
le transport des pierres.

2 L’installation et la certification sont ala charge de I’ Entrepreneur.

3 Au moins cing (5) jours ouvrables avant e chargement, soumettre les
détails sur I'emplacement et |e type de balance installée(s) pour le projet,
et une copie de la certification de la précision de la balance selon les
exigences de laLoi concernant les poids et mesures (R.S., 1985, c. W-6).

Opérateurs de balance

A L’ Entrepreneur est responsable de fournir les opérateurs de balance et
tous les co(its associés sont a sa charge.

Autres dispositifs de pesée

A Soumettre les détails de I’ équipement incorporant les jauges ou tout autre
dispositif a utiliser pour la pesée des pierresindividuelles. Ces dispositifs
sont ala charge de |’ Entrepreneur.

Tickets de balance certifiée

A Une copie de chaque ticket de balance comprenant la certification du
poids exact, | heure de la pesée et de lalivraison doit étre soumise au
Représentant du ministére dans lajournée qui suit la pesée.

Données d’ arpentage des conditions existantes et de vérification des travaux

A Une copie de chague relevé d’ arpentage de vérification, y comprisles
conditions existantes, doit étre soumise au Représentant du ministére dans
lajournée ouvrable qui suit lajournée du relevé. La soumission doit étre
présentée sur papier et en format numérique.

Rapports de mise en place des pierres

A L’ Entrepreneur doit soumettre des rapports quotidiens de mise en place
des pierres. Ces rapports doivent inclure au minimum I" information
suivante : un estimé du total des tonnes de pierres mises en place; les
chainages le long de laligne de contréle des relevés entre lesquels les
pierres sont placées et le total du temps de mise en place. L’ Entrepreneur
doit aussi garder des plans de suivi de |’ avancement des travaux indiquant
les dates et les emplacements des rel evés de mise en place des pierres et
de vérification pour chaque couche de pierre, pour I’ examen par le
Représentant du ministére en tout temps.

MESURE DE LA PIERRE

Toutes les pierres seront mesurées pour le paiement ala tonne métrique (1000
kilogrammes) pour les matériaux acceptés pour lamise en place dans |’ ouvrage selon les
tickets de pesée de la balance certifiée comme décrit ci-dessous et ala section 01 11 00 —
Description des travaux :

L’Entrepreneur doit procéder a I'instalation et la certification d’ une balance
électronique sur le site de chargement avant le transport des pierres. La balance doit
étre du type enregistreuse et doit &re d’ une grosseur et d’ une capacité suffisante pour
peser la pierre et le moyen de transport. Les dimensions de la balance doivent



Amélioration ala protection Section 35 31 25
Havre de péche de Malbay (St-Georges) MISE EN PLACE DE LA PIERRE
Projet n° 720101 Page 3

permettre de recevoir toutes les roues du moyen detransport utilisé par I’ Entrepreneur
ou les sous-traitants.

2 L’ Entrepreneur doit fournir chague jour au Représentant du ministére des copiesdes
tickets de pesée pour toutes les pierres livrées sur les lieux, séparées par catégorie.

14 TERMINOLOGIE

A Dansladescription del’ ouvrageen pierre, il faut sereporter alaligne de contrdle des
relevés et aux lignes de référence. Les définitions suivantes doivent s appliquer ces
articles.

1 Ligne de contréle des relevés - Ligne montrée dans les plans du contrat qui
sert de référence pour tous les relevés d’ arpentage du brise-lames.

2 Lignes de référence — Lignes pleines qui apparaissent dans les plans du
contrat qui montrent les limites des divers types de pierre. Les tolérances
pour la mise en place des pierres décrites dans la présente section sont
perpendiculaires a ces lignes de référence.

3 Le terme tonne désigne latonne métrique (1 tm = 1 000kg)
Partie 2 Produits
2.1 PIERRE
A Toute la pierre utilisée sur ce projet doit répondre aux exigences de la section 35 31 24 —

Production de pierre.

Partie 3 Exécution
3.1 CONTROLE DE LA QUALITE DE LA MISE EN PLACE DES PIERRES
1 Généralités
A Lapierre 6 a 12 tm récupérée des ouvrages existants devra étre réutilisée sous le

Zéro des cartes marines.

2 L’ Entrepreneur est responsable du contrdle de la qualité et doit établir et
maintenir un programme de contréle de la qualité selon les exigences des sections
01 45 00 — Contréle de laqualité et 35 21 24 — Production de la pierre.

3 L’ Entrepreneur doit tenir des registres de tous les sde controle de laqualité,
des relevés, desinspections et des mesures correctives et en soumettre des copies
au Représentant du ministere.

2 Repéres de contréle

A L’ entrepreneur doit fournir des jalons, des bouées repéres, des gabarits, des
chaises d’implantation et/ou tout autre moyen de guidage et de contréle nécessaire
pour mettre en place les couches de pierres selon les tolérances requises.



Amélioration ala protection Section 35 31 25

Havre de péche de Malbay (St-Georges)

Projet n° 720101

4

5

2

MISE EN PLACE DE LA PIERRE
Page 4

L’ Entrepreneur doit fournir et entretenir les jalons de chainage aux 10 métres|le
long de la créte du brise-lames sur toute lalongueur des zones de travail. Ces
jalons devraient étre visibles dans les deux sens du chainage.

Les repéres de contrdle du projet sont décrits sur les plans. Les repéres de controle
verticaux et horizontaux provisoires doivent étre gardés dans le voisinage
immeédiat des travaux aréaliser.

Fournir, installer et entretenir des marégraphes avec des tubes de tranquillisation
au besoin pour permettre al’ Entrepreneur et au Représentant du ministére delire
le niveau d’ eau n’'importe quand durant le projet. Graduer |e marégraphe tous les
métres et les 25 centimétres et placer des marques de graduation tous les 25
centimetres. Installer le marégraphe de fagon a ce que le niveau de I’ eau puisse
étre lu directement par rapport au niveau de référence (ZC ou zéro des cartes
marines). Le type et I’ emplacement du marégraphe doivent étre approuveés par le
Représentant du ministére.

Relevés de vérification

A

Portée

L’ Entrepreneur doit effectuer les relevés de vérification a mesure que le travail
avance pour s assurer que leslignes, les niveaux et les épai sseurs de couche pour
le travail effectué sont dans les tolérances prescrites.

Les relevés de vérification doivent étre utilisés par e Représentant du ministére
pour estimer |e volume de pierre au-dela des limites de tolérance, si le
Représentant du ministére autorise que cette pierre reste en place. Ce volume
estimé sera converti en tonnage et sera déduit du montant de paiement.

Les relevés de vérification sont requis pour la structure existante avant et aprés

I" excavation et pour chaque épaisseur de pierre mise en place. Chague relevé de
vérification doit comprendre des sections transversales de la structure effectuées
par I’ Entrepreneur ades intervalles de 10 métres e long de laligne de contréle
desrelevés (LC). Pour le musoir du brise-lames, des sections radiales doivent étre
prisestous les 15 degrés a partir du centre du musoir. Les relevés de vérification
doivent étre effectués aux mémes endroitslelong delaLC et lelong des radiales
du musoir avant et aprés I’ excavation, et ce pour chaque couche de pierre.

Prendre des mesures de hauteur (sondages) tous les 1,5 métres, et a chaque
changement de niveau théorique, sur une distance d’ au moins 3 métres au-dela
des limites de la couche de pierre étudiée. Faire d' autres mesures de hauteur selon
les directives du Représentant du ministére.

D’ autres espacements entre sections transversales et entre les mesures peuvent
étre utilisés s e Représentant du ministére le juge approprié.

Equipement

A

Des relevés de vérification doivent étre effectués avec un DGPS, une station totale
€t un prisme avec mire; un niveau d’ arpenteur, un jalon, une chaine d’ arpentage,
un céble de guidage et un panier de sondage ou toute autre méthode répondant

aux exigences de la présente section sous réserve de |’ approbation du
Représentant du ministére. Si on utilise des piquets de mire ou de sondage, ceux-
ci doivent ére équipés d’ une plaque de base solide de 30 cm de diamétre.
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Les mesures de profondeur doivent se faire par contact physique avec la pierre
avec, par exemple, des piquets de mire ou des lignes plombées. Les mesures
soniques ou électroniques ne sont pas autorisées pour la mesure de la profondeur.
Laprécision doit étre meilleure que 6 cm.

D’ autres méthodes de mesure, telles que la mesure sonique ou électronique,
peuvent étre prises en considération avec |’ approbation du Représentant du
ministére. L’ Entrepreneur devra prouver la précision de toute autre méthode par
des comparai sons détaillées des mesures faites par contact physique avec lapierre
pour toutes les couches de pierre.

L’ Entrepreneur doit fournir les bateaux, le personnel et tout I’ équipement
nécessaire pour la bonne exécution des relevés de vérification en toute sécurité.

.6 Exécution

Les arpentages au-dessus de |’ eau doivent étre entrepris au moyen des méthodes
d’ arpentage terrestre traditionnelles. Pour I’ arpentage au dessous de I’ eau,

I" Entrepreneur doit serendre al’ endroit voulu pour chague lecture au moyen d’ un
bateau ou d’ une plate-forme selon les besoins pour couvrir toute la structure, y
compris la zone de marnage.

Tous lesrelevés de vérification doivent se faire en fonction de laligne de controle
desrelevés (LC) et du niveau de référence (ZC).

Les relevés de vérification doivent étre effectués en présence du Représentant du
ministére a moins gque celui-ci y renonce.

Pour chagque relevé de vérification effectué, I’ Entrepreneur doit transmettre un
registre de relevé de vérification contenant I’ information suivante pour le
Représentant du ministére :

A Emplacement du relevé de vérification (station le long de la L C);
Catégorie de la pierre étudiée ;

Date et heure du relevé;

Conditions météorol ogiques;

Mesures du marégraphe au moment du relevé;

Nom des participants;

Notes de terrain;

Tracé sur papier quadrillé montrant laLC, leslignes de niveau et les
indications de hauteur individuelles.

Le format exact du registre du relevé de vérification doit étre accepté par le
Représentant du ministére et I’ Entrepreneur.

Lesrelevés de vérification de |’ Entrepreneur du matériel sous-jacent (c' est-a-dire
la structure existante ou excavée, ou encore la couche de pierre placée
précédemment) doivent étre vérifiés par le Représentant du ministére avant la
pose de la couche de pierre suivante.

o N U Wi

MISE EN PLACE DES PIERRES

A Toutes les indications associées au terme < pierre > s applique également pour les dolosse

récupérés de la démolition du brise-lames existant et aréintégrer dans les nouveaux
ouvrages.
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2 L’ Entrepreneur est libre dans e choix de sa méthode de construction. Cependant, il sera

10

A1

A2

A3

14

tenu responsable pour tout dommage encouru lors de la construction et devrareprendre les
travaux a desfrais et ala satisfaction du Représentant du ministére. 11 est préférable que
I" Entrepreneur place la pierre de carapace au fur et a mesure que les travaux progressent.

L’ Entrepreneur devra utiliser I’ équipement approprié pour placer la pierre selon les
indications aux plans. Toute pierre placée en dehors des limites et pentes devra étre
replacée dans les pentes aux frais de I’ Entrepreneur.

Avant lamise en place de la pierre, aviser le Représentant du ministére pour la vérification
des alignements.

Le déversement de la pierre ne sera pas permis. Disposer chaque pierre de carapace, pierre
par pierre, en commengant par le bas de la pente et de fagcon a ce qu’ elle soit bien stable et
en contact avec toutes les pierres adjacentes.

La pierre doit étre placée individuellement entre les lignes de référence selon la pente
indiquées sur les plans du contrat et dans les tol érances décrites dans |a présente section.

Les pierres d’ une méme catégorie devront étre uniformément réparties en grosseur dans
tout |’ enrochement, de facon a éviter de créer des zones de concentration de pierres d’ une
méme grosseur.

L’ équipement utilisé pour lamise en place de la pierre doit étre capable de poser la pierre
sans lalacher de plus de 0,3 m au-dessus de sa position finale et doit aussi pouvoir
déplacer et repositionner une pierre si ¢’ est nécessaire.

Placer les pierres de sorte que chacune repose bien sur celles du dessous et soit en contact
avec les pierres voisines. Il peut étre nécessaire de changer la disposition des pierres
adjacentes pour obtenir ce résultat.

Les pierres doivent étre placées selon une disposition irréguliére avec une orientation
aléatoire de sorte que les joints entre les pierres voisines ne soient pas alignés.

Lafinition des pentes extérieures doit se faire a mesure que la couche de pierre de
protection est posée. La surface finie doit ére uniforme et sans vides plus grands que le
vide obtenue par la plus petite pierre de la catégorie sous-jacente.

L’ approbation de la mise en place et/ou des relevés de vérification pour une couche de
pierre ou une portion de couche n’ est pas une acceptation finale. Le travail de pierre doit
étre considéré final quand le Représentant du ministére a approuve lamise en place et les
relevés de vérification pour toutes |es couches de toutes les zones de réparation.

Avant |’ acceptation finale, tout dommage a la structure existante ou aux couches de pierre
partiellement construites ou approuvées en raison des opérations de |’ Entrepreneur ou des
sous-traitants, de |’ action du vent, des vagues, des marées ou de la glace doit étre réparé
par I’ Entrepreneur a sesfrais.

A lafin de chague jour de travail de mise en place de la pierre, I’ Entrepreneur doit fournir
un résumé écrit de mise en place des pierres au Représentant du ministére. Le format exact
du résumé de mise en place des pierres doit étre déterminé et accepté par |e Représentant
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du ministére et I’ Entrepreneur, avant le commencement de la mise en place des pierres. Ce
résumé doit inclure, au minimum, I’ information suivante : un estimé du tonnage mis en
place; les chalnages entre lesquels les pierres ont été placées et la durée totale de lamise
en place pour chague type de pierre.

Les pierres doivent étre placées avec soin pour éviter les dommages aux ouvrages
existants. Tous les frais de réparation et/ou de remplacement de ces ouvrages qui auraient
été endommagés faute d' avoir pris les précautions nécessaires sont ala charge de

I" Entrepreneur.

Lamise en place par une méthode quel conque susceptible de causer de la ségrégation dans
une catégorie de pierre donnée n’ est pas autorisée. Lamise en place doit commencer au
bas de la pente et sefaire versle haut. Il n’ est pas permis de jeter lapierre ou de la
déplacer par ripage ou manipulation vers le bas. La pente finale et la hauteur doivent se
faire amesure que lapierre est mise en place.

Pierre de protection

A Toutes les exigences de la section 3.2.1 s appliquent, sauf celles pour lesquelles
une exigence plus contraignante et/ou spécifique est précisée ci-dessous. Dans
tousles cas, il S agit d’ exigences visant a ne pas briser les pierres en place.

2 L’ équipement utilisé pour lamise en place de la pierre doit étre capable d’ amener
la pierre dans sa position finale sans lalacher.
3 L’ équipement doit aussi pouvoir déplacer et repositionner |a pierre avec précision

et sans heurt, de sorte que celle-ci repose solidement sur les éléments du dessous
et qu’ elle soit en contact étroit avec les pierres voisines.

4 La méthode et les équipements utilisés devront étre adaptés autant que requis pour
gue les pierres ne soient pas brisées par cette mise en place.

Pierrefiltre et tout-venant

A Le déversement et |’ étalement de la pierre filtre et du tout-venant directement en
place ne sont pas permis. La mise en place doit se faire par benne preneuse, par
benne trainante, par rétro-caveuse ou par un éguipement similaire de maniére a ce
gue les matériaux soient distribués uniformément sur le fond marin recouvert de
géotextile, sur la structure excavée ou sur le matériau déja pose. La pierre ne doit
pas étre |achée de plus de 0,6 m au-dessus de sa position finale.

2 Tous les matériaux doivent étre placés uniformément selon les lignes et les pentes
indiquées sur les plans du contrat et dans | es tolérances décrites dans la présente
section.

3 Les matériaux doivent étre manipulés et mis en place de maniére aminimiser la

ségrégation, afournir une masse bien répartie en termes de grosseurs et a assurer
la granulométrie voulue en place.

Dégradation/contamination des couches de pierre causes par les opérations de
I” Entrepreneur

A La structure finie doit étre exempte de matériaux trop petits, y comprisles
matériaux de chemins d’ acces, les matériaux fissurés et autres matériaux que
I" Entrepreneur peut choisir d' utiliser pour aider ala construction. L’ utilisation de
matelas, de géotextiles ou d’ autres surfaces de travail temporaires dont on peut
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vérifier leretrait est préférable. Toute autre méthode doit étre approuvée par le
Représentant du ministére.

2 L’ Entrepreneur alaresponsabilité d’ enlever et de remplacer toute pierre
endommagée/dégradée durant les travaux au point de ne pas respecter les
exigences du présent devis.

DEFORMATION

En cas de déformation d’ une partie quel conque des nouvealx ouvrages durant laconstruction,
Ou encore apres son exécution mais avant son acceptation, |’ Entrepreneur doit enlever les
matériaux déplacés et reconstruire cette portion de la structure avec des matériaux neufs ou
réutiliser les matériaux déplacés pour lareconstruction si ¢’ est jugé approprié.

Lamise en place de pierre avant |’ installation de la protection extérieure se feraaux risques
de I’ Entrepreneur.

TOLERANCES

Lasurface finie ne doit pas différer des lignes et des pentes indiquées sur les plans du
contrat de plus que les tol érances indiquées ci-dessous, que ce soit en plus ou en moins.
L es tolérances sont mesurées perpendiculairement aux lignes de référence.

Les limites extrémes des tol érances données ci-dessous ne doivent pas étre continues dans
une direction quelconque sur plus de cing (5) fois ladimension moyenne de la pierre sur
plus de dix métres carrés de la surface de la structure.

Toute section d’ une couche de pierre construite selon lalimite de tolérance supérieure ne
doit pas étre immédiatement adjacente & une section construite selon les limites de
Tolérance inférieures et vice versa. En d’ autres mots, les transitions entre les limites de
tolérance extrémes doivent étre douces.

MATERIEL zéRué%iSssgiRDTUEs SOUS LE ZERO DES CARTES
Pierre de carapace 40 cm 50 cm
Pierrefiltre 25cm 30cm
Tout-venant 20cm 30 cm

En plus des tolérances perpendiculaires a la pente indiquées ci-dessus, la position
horizontal e de chague changement de pente pour les couches de pierre finies doit étre &
moins de 60 cm de ce qui est indiqué dans |es plans du contrat. Cet écart ne doit pas étre
systématique, que ce soit dans un sens ou dans I’ autre. Les lignes, les arcs et les courbes
doivent étre unies et continues sans déflexion, coudes ou déviation visibles.
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3.6

3.7

5

Les tolérances ci-dessus visent a ce que |’ ouvrage soit construit selon les hauteurs, les
pentes et les nivealx requis. Le matériau mis en place qui ne répond pas a ces exigences
doit étre enlevé et/ou retravaillé selon les directives du Représentant du ministére.

CIRCULATION SUR LE BRISE-LAMES

La construction d’ un chemin d’ accés temporaire sur la pierre en place pourra étre
envisagée si elle est exécutée a partir de matelas, de géotextiles ou de matériaux
granulaires grossiers dont I’ enlévement permettra d’ éviter la contamination du brise-lames
avec des matériaux inacceptables. Dans tous les cas, la méthode de construction d'un
chemin d’ acces temporaire devra étre approuvée par le Représentant du ministére.

DEBRIS

Tous les matériaux insatisfaisants et les débris se trouvant dans la zone de construction
doivent étre enlevés, sauf indication contraire du Représentant du ministére, et
deviendront la propriété de I’ Entrepreneur. Tous les matériaux doivent étre correctement
éliminés conformément aux exigences des sections 01 35 43 - Protection de

I’ environnement et 01 14 00 — Restrictions visant les travaux du présent devis.

CONTROLE DE LA TURBIDITE

L’ Entrepreneur doit contréler la mise en place des pierres de fagon a minimiser la
turbidité. Les opérations de I’ Entrepreneur doivent étre conformes aux exigences des
sections 01 35 43 — Protection de I’ environnement et 01 14 00 — Restriction visant les
travaux du présent devis.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

12

13

14

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits
Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

Section 06 05 73 — Traitement du bois

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA G40.20/G40.21, General Reguirements for Rolled or Welded
Structural Quality Steel/Structural Quality Steel.

CAN/CSA 080, Wood preservation.

CSA WA47.1, Certification of Companies for Fusion Welding of Steel Structures.
CSA W48, Filler Metals and Allied Materials for Metal Arc Welding.

CSA W59 Welded Stedl Construction (Metal Arc Welding).

o r w i

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre les documents et |es échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre les dessins d’ atelier ou fiches techniques des composantes pour pontons
flottants.

A Quincaillerie
2 Composantes d’ acier
3 Passerelle en aluminium (devis et plans signés par un ingénieur)

DESSINSD'ATELIER

Soumettre les dessins d'atelier requis, y compris les documents de fagconnage et de
montage, ains que laliste de matériels et de matériaux conformément ala section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Dessins de montage : doivent réunir la totalité des détails et des renseignements
nécessaires al'assemblage et au montage des éléments, notamment :

A L es méthodes de travail

2 L'ordre de montage des éléments
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3 Le type de matérid autiliser pour le montage
15 CONTROLE DE LA QUALITE
A Enlever les é éments défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels et

rejetés par le Représentant du ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme sils ont dé§ja été intégrés al'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Emballage, expédition, manutention et déchargement
A Le matériel et les matériaux doivent étre transportés, entreposés, manutentionnés
et protégés conformément ala section 01 61 00 - Exigences générales concernant
les produits.
2 Manipuler les piéces de fagon a éviter les déformations permanentes.
3 Manipuler avec précaution les piéces ayant recu un fini spécial al'usine.

2 Entreposage et protection

A Les surfaces ne doivent étre débarrassées de leur revétement protecteur qu'au
moment du nettoyage final. Fournir les instructions nécessaires a l'enlévement de
ces protections.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX ET MATERIEL
A Acier
A Galvanisation par immersion achaud : selon lesindications, éléments en acier

galvanisés conformément alanorme ASTM A123/123M, Standard Specification
for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Production

A Boulons et écrous : 460 g/m2.
2 Profilés, plaques et barres: 705 g/m2.

2 Tous les boulons mécaniques, lestire-fonds, les clous, etc., seront en acier
galvanisé de construction médium répondant aux normes ASTM A-307,
Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile Strength.

3 Les boulons mécaniques, tirefonds et boulons a pointe-perdue seront a téte forgée.
4 Lestirefonds seront filetés.
.5 Les trous de tirefonds doivent étre conformes a ce qui suit :

A Le trou-pilote pour le corps du boulon doit avoir le méme diamétre que le

corps du boulon, et la méme hauteur que lalongueur du corps du boulon
sansfilet.
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2 Le trou-pilote pour la partie filetée doit avoir un diamétre égal a 60
jusqu’ a 75% du diamétre du corps du boulon pour lalongueur égale ala
partie filetée du boulon.

3 La partiefiletée du tire-fond doit étre introduite dans le trou-pilote en
tournant avec une clé et non en I’ enfongant avec un marteau.
4 Le savon ou tout autre lubrifiant qui n’ est pas a base de pétrole, peut étre

utilisé sur le tire-fond ou dans le trou-pilote, afin de faciliter I introduction
et éviter d endommager le tire-fond.

2 Passerelle en aluminium

A

Tous les @ éments faisant partie de la fabrication de la passerelle doivent étre
congus et construits en conformité avec les codes et normes en vigueur, dont la
norme CAN/CSA-S157/S157.1 : Calcul de larésistance mécanique des él éments
en aluminium.

Lestravaux de construction des passerelles comprennent notamment et sanss'y
limiter :

A Les passerelles, les plaques de transition et les garde-corps seront en
aluminium.

2 Les accessoires de mise en place et les articulations.

3 Le pontage des passerelles sera un caillebotis perforé en aluminium.

4 Les caniveaux ouverts.

Géométrie de la passerelle:

A Longueur de la passerelle: 9 000 mm entre les appuis.

2 Largeur libre de 1,2 m entre les garde-corps.

La passerelle devra étre munie de canivealx ouverts de part et d' autre des garde-
corps de dimension suffisante pour recevoir des conduits de service

La passerelle devra étre munie d’ une plaque de recouvrement et d’ une plaque de
cheminement.

Les matériaux servant ala construction des passerelles seront :

A Aluminium de type résistant ala corrosion marine (vie utile minimale de
trente ans) type 6061-T6 ou 6005-T5 ou équivalent approuvé, extrudé et
anodisé.

2 Les travaux de soudures seront conformes aux normes CAN/CSA-W59.2
et CAN/CSA-W47.2.

3 Le caillebotis des passerelles sera en plagues d’ aluminium pliées,
perforées et texturées pour étre antidérapantes.

4 Les roues de la partie inférieure de |a passerelle seront en polymére,

d’ usage commercial intensif, alors que les essieux seront en acier
inoxydable et d’au moins 25 mm de diamétre. Un systéme de pivot en
acier galvanisé devra étre installé ala partie supérieure de la passerelle.

.5 Acier inoxydable A-316 pour toute la quincaillerie, dont les guides des

roues afournir pour 2 passerelles.



Amélioration ala protection Section 35 51 23

Havre de péche de Malbay (St-Georges) PONTONS
Projet n° 720101 Page 4

.6 Galvanisation par immersion achaud : selon lesindications, é éments en
acier galvanisés conformément alanorme ASTM A653 / A653M, avec
zingage d'au moins 600 g/nm2.

7 Les réparations sur les é éments en acier galvanisé devront étre réalisées
selon lanorme ASTM A 780- Reparations of damaged galvanized
coating.

7 Conditions d' opération de |a passerelle

A Charge vive uniformément répartie de 4.8 kN/m?.

2 Déflexion maximum de la passerelle de L/300.

3 Charge horizontale sur la partie supérieure de chague garde-corps de 0,75
kN/m ou 1,0 kN concentrée an’importe quel point du garde-corps.

4 Durée devieminimale : 30 ans.

5 Des anneaux de levage devront étre prévus pour lamanipulation de la
passerelle al’aide d' une grue ou d' un treuil et d’ élingue.

.8 Dossier du fournisseur des passerelles.
A Le dossier devra présenter les dessins d' atelier, les dimensions et

caractéristiques de toutes les parties de la passerelle. 1l devrarépondre &
chacun des éléments de conception mentionnés ci-dessus.

2 Le dossier devra également indiquer le type d’ entretien qui doit étre fait
sur cette passerelle pour garantir leur durabilité. Le matériel,
I” équipement, la méthode de manipulation et la procédure d’ entreposage
lors de la saison hivernale devront étre indiqués par le fournisseur dans sa
soumission en tenant compte des installations existantes et des
équipements de manutention disponibles.

2.2 FACONNAGE
A Dans lamesure du possible, les ouvrages doivent étre gjustés et assemblés en atdier, et
livrés préts a monter.
Partie 3 Exécution
3.1 MODIFICATION AUX PONTONS
A Modifier et installer les pontons flottants selon les dimensions requises et lamaniére

indiquée sur les différentes figures des plans.

2 Les entailles, lestrous et les chanfreins devront étre raturés entiérement al’aide d' un
produit de préservation équivaent avant |a pose des piéces de bois.

3 Lors de lamodification et de la manipulation des pontons, prendre soin de ne pas
endommager les coussins de styromousse.
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3.2

33

34

Les pontons ne devront pas étre déposés directement sur le sol. |ls devront étre supportés
par des piéces de bois et étre de niveau

Les ouvrages doivent étre d' équerre, d’ aplomb, alignés et conformes aux dimensions
précises exigeées; les joints doivent étre serrés et solidement assujettis.

Dans toute la mesure du possible, les ouvrages doivent étre gjustés, assemblés en atelier.

INSTALLATION DE PONTONS

Modifier et installer |es pontons flottants en bois traité et les pontons d’ acier, selon les
dimensions requises et la maniére indiquée, de fagon a créer les nouvelles configurations
présentées sur les plans.

Souder les nouveaux systeémes d’ attache pour bras de levier sur les pontons d’ acier en
effectuant une préparation de surface et en badigeonnant au moyen d’ un produit pour
galvanisation afroid, les revétements abimés par les travaux.

Boulonner les nouvealix systémes d’ attache pour bras de levier sur les pontons de bois en
prenant soins d' appliquer 3 couches de produits de préservation avant la mise en place des
boulons.

Les bras de levier existants seront réutilisés pour I’ installation de la ligne de pontons de
bois.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Essais et inspections sur place

A Donner au Représentant du Ministére un préavis d'au moins 10 jours avant la date
du début des travaux relatifs aux pontons et assurer |'accés al'ouvrage aux fins
d'inspection.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément alasection 01 74 11 - Nettoyage.

Unefoislestravaux dinstallation et le contr6le de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION



