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LISTE DES DESSINS

Dessin n° Titre du dessin

A001 PAGE COUVERTURE - LISTE DES DESSINS - MATRICE DE CODE

A002 LEGENDE - TABLEAU DES ASSEMBLAGES

Al01 PLAN D’ENSEMBLE

All1-A PLAN DE DEMOLITION - A

All1-B PLAN DE DEMOLITION - B

Al21-A PLAN DE CONSTRUCTION - A

Al21-B PLAN DE CONSTRUCTION - B

Al132-A PLAN DU PLAFOND REFLECHI - CONSTRUCTION - A

Al132-B PLAN DU PLAFOND REFLECHI - CONSTRUCTION - B

Al41-A PLAN DES FINIS DE PLANCHER - A

Al41-B PLAN DES FINIS DE PLANCHER - B

Al42-A PLAN DES FINIS DES MURS - A

Al42-B PLAN DES FINIS DES MURS - B

Al51-A PLAN DU MOBILIER - A

Al51-B PLAN DU MOBILIER -B

A501 ELEVATIONS TYPES - DETAILS

A502 MUR TYPE — COUPES ET DETAILS

A503 PLAFOND TYPE — COUPES ET DETAILS

A504 DETAILS TYPES DE MENUISERIE

A505 TABLEAU DES PORTES - ELEVATIONS DES PORTES

A506 DETAILS DE L’IMMEUBLE DE BASE ET DE LA SALLE DES TELECOMMUNICATIONS

M1 MECANIQUE - LISTE DES DESSINS, LEGENDES, DETAILS ET NOMENCLATURES

M2 MECANIQUE - INSTALLATIONS,DE PROTECTION INCENDIE ET TRAVAUX DE
PLOMBERIE - OUVRAGES DE DEMOLITION

M3 MECANIQUE - INSTALLATIONS DE PROTECTION INCENDIE ET TRAVAUX DE
PLOMBERIE - NOUVEAUX TRAVAUX

M4 MECANIQUE - INSTALLATIONS DE CVCA - OUVRAGES DE DEMOLITION

M5 MECANIQUE - INSTALLATIONS DE CVCA - NOUVEAUX TRAVAUX

M6 MECANIQUE - COMMANDES - NOUVEAUX TRAVAUX

E1 ELECTRICITE LISTE DES DESSINS, LEGENDES ET NOMENCLATURE DES LUMINAIRES

E2 ELECTRICITE - REPRESENTATION SCHEMATIQUE UNIFILAIRE DE LA DISTRIBUTION
DU COURANT

E3 EL'ECTRICITE - OUVRAGES DE DEMOLITION - AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS
D'ECLAIRAGE ET D'ALARME INCENDIE

E4 ELECTRICITE - OUVRAGES DE DEMOLITION - AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS
DE COURANT ET DES SYST+MES

E5 EL'ECTRICITE - NOUVEAUX TRAVAUX - AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS
D'ECLAIRAGE ET D'ALARME INCENDIE

E6 ELECTRICITE - NOUVEAUX TRAVAUX - AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS DE
COURANT ET DES SYST+MES

E7 ELECTRICITE - AMENAGEMENT DES CONDUITS DE TRANSMISSION DE DONNEES ET
DES BO+TES DE CONSOLIDATION

E8 ELECTRICITE - AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS DE SECURITE

E9 ELECTRICITE - AMENAGEMENTS DU LOCAL DE TELECOMMUNICATIONS ET DES
LOCAUX DE COURANT

E10 ELECTRICITE - NOMENCLATURES DES TABLEAUX
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E1l ELECTRICITE - DETAILS DE L'APPAREILLAGE MODULAIRE
E12 ELECTRICITE - DETAILS DE L'APPAREILLAGE MODULAIRE
E13 ELECTRICITE - DETAILS
E14 ELECTRICITE - REPRESENTATION SCHEMATIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE

GRADATION + CAPACITE DE COMMANDE




Projet n° R.064703.002 TABLE DES MATIERES Section 00 01 10
Page 3de 7
DEVIS
: Nbre
Division N”"(‘em de Titre de section de
section
pages
ARCHITECTURE
DIVISION 01 EXIGENCES GENERALES
0001 10 TABLE DES MATIERES 7
01 00 10 INSTRUCTIONS GENERALES 9
0114 25 RAPPORT DES SUBSTANCES DESIGNEES 14
013300 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE 6
01 3529.06 SANTE ET SECURITE 4
014500 CONTROLE DE LA QUALITE 3
0147 17 EXIGENCES DE DEVELOPPEMENT DURABLE - 6
CONTROLE PAR L’ENTREPRENEUR
016100 EXIGENCES CONCERNANT LES PRODUITS 5
017300 EXECUTION DES TRAVAUX 3
0174 21 GESTION ET ELIMI[\IATION DES DECHETS DE 13
CONSTRUCTION/DEMOLITION )
0178 00 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A 9
L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
019113 MISE EN SERVICE (MS) - EXIGENCES GENERALES 10
019133 MISE EN SERVICE (MS) - FORMULAIRES 5
019141 MISE EN SERVICE (MS) - FORMATION 3
DIVISION 06 BOIS, PLASTIQUES ET COMPOSITES
06 40 00 EBENISTERIE 10
DIVISION 07 ISOLATION THERMIQUE ET ETANCHEITE
07 84 00 PROTECTION COUPE-FEU 7
07 92 00 PRODUITS D’ETANCHEITE POUR JOINTS 8
DIVISION 08 OUVERTURES ET FERMETURES
08 11 00 PORTES ET BATIS EN METAL 7
08 14 16 PORTES PLANES EN BOIS 5
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Division - Titre de section de
pages
08 34 75 ENSEMBLES DE PORTES EN BOIS ACOUSTIQUES AVEC 7
CADRES D’ACIER
08 7100 QUINCAILLERIE POUR PORTES 14
08 80 50 VITRAGES 9
DIVISION 09 REVETEMENTS DE FINITION
092116 REVETMENTS EN PLAQUES DE PLATRE 10
09 22 16 OSSATURES METALLIQUES NON PORTEUSES 6
093013 CARRELAGES DE CERAMIQUE 5
0951 99 PLAFONDS ACOUSTIQUES 7
09 65 16 REVETMENTS DE SOL SOUPLES EN FEUILLES 7
09 65 19 REVETMENTS DE SOL SOUPLES EN CARREAUX 5
09 68 13 TAPIS-MOQUETTE EN DALLES 14
REVETEMENTS MURAUX EN TISSU ENDUIT DE
0972 16 VINYLE 5
099123 PEINTURE — TRAVAUX NEUFS INTERIEURS 15
PEINTURE - TRAVAUX DE REMISE A NEUF
09912301 INTERIEURS 15
DIVISION 10 OUVRAGES SPECIAUX
1022 26 33 CLOISONS PLIANTES 6
10 26 00 01 PROTECTEURS DE MUR ET D’ANGLE 4
EXTINCTEURS PORTATIFS ET COUVERTURES DE
10 44 16.19 SECURITE 2
DIVISION 12 AMEUBLEMENT ET DECORATION
1221 16 DISPOSITIFS DE PROTECTION SOLAIRE 6
MECANIQUE
DIVISION 21 LUTTE CONTRE LES INCENDIES
2105 01 MECANIQUE - EXIGENCES GENERALES CONCERNANT 4
LES RESULTATS DES TRAVAUX
211201 RESEAUX DE COLONNES MONTANTES ET DE 3

ROBINETS ARMES
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. pages
SYSTEMES D'EXTINCTEURS AUTOMATIQUES SOUS
211313 3
EAU
DIVISION 22 PLOMBRIE
221116 TUYAUTERIE D'EAU DOMESTIQUE 3
221318 TUYAUTERIES D'EVACUATION ET DE VENTILATION - 3
PLASTIQUE
22 30 05 CHAUFFE-EAU DOMESTIQUE 2
224201 PLOMBERIE - APPAREILS SPECIAUX 1
2242 16 EVIERS ET CUVIERS - TYPE COMMERCIAL 2
CHAUFFAGE, VENTILATION ET CONDITIONNMENT
DIVISION 23 D’AIR (CVCA)
2305 01 UTILISATION DES INSTALLATIONS ET DES SYSTEMES 1
MECANIQUES D'UN
23 0505 INSTALLATION DE LA TUYAUTERIE 5
2305 13 EXIGENCES GENERALES CONCERNANT LES 3
MOTEURS D'APPAREILS DE CVCA
THERMOMETRES ET MANOMETRES POUR
230519.01 TUYAUTERIES 2
2305 23.01 ROBINETTERIE - BRONZE 2
2305 29 SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR TUYAUTERIES ET 6
APPAREILS DE CVCA
SYSTEMES DE PROTECTION PARASISMIQUE -
2305 49.01 BATIMENTS DE TYPE P2 2
IDENTIFICATION DES RESEAUX ET DES APPAREILS
23055301 \ECANIQUES ' ' 4
ESSAI, REGLAGE ET EQUILIBRAGE DE RESEAUX DE
230593 5
CVCA
230594 ESSAI SOUS PRESSION DES RESEAUX AERAULIQUES 2
2307 13 CALORIFUGES POUR CONDUITS D'AIR 4
2307 15 CALORIFUGES POUR TUYAUTERIES 5
2321 13.01 RESEAUX HYDRONIQUES - TUYAUTERIE EN CUIVRE, 3
' ROBINETTERIE ET RACCORDS
232114 ACCESSOIRES POUR RESEAUX HYDRONIQUES 2
232300 RESEAUX FRIGORIFIQUES - TUYAUTERIE 4
2331 13.01 CONDUITS D'AIR METALLIQUES - BASSE PRESSION, 4

JUSQU'A 500 PA
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233300 ACCESSOIRES POUR CONDUITS D'AIR 3
233314 REGISTRES D'EQUILIBRAGE 2
233316 REGISTRES ET CLAPETS COUPE-FEU 2
233346 CONDUITS D'AIR FLEXIBLES 2
233353 REVETEMENTS INTERIEURS POUR CONDUITS D'AIR 3
2336 00 ELEMENTS TERMINAUX DE RESEAUX AERAULIQUES 3
233713 DIFFUSEURS, REGISTRES ET GRILLES 2
2381 23 SYSTEMES DE CONDITIONNEMENT D'AIR POUR 5
SALLES D'ORDINATEUR(S)
DIVISION 25 AUTOMATISATION INTEGREE
SGE - DEMARRAGE, VERIFICATION ET MISE EN
250111 SERVICE 5
2501 12 SGE - FORMATION 2
250501 SGE - PRESCRIPTIONS GENERALES 6
25 05 02 SGE - DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE 3
ET PROCESSUS D'EXAMEN
250503 SGE - DOSSIER DE PROJET 2
250554 SGE - IDENTIFICATION DU MATERIEL 3
2508 20 SGE - GARANTIE ET MAINTENANCE 2
251001 SGE - RESEAUX LOCAUX (LAN) 3
2530 01 SGE - CONTROLEURS DE BATIMENTS 9
253002 SGE - INSTRUMENTATION LOCALE 11
2590 01 S(}E - EXIGENCES PARTICULIERES AU SITE ET‘ 12
SEQUENCES DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES
ELECTRICITE
DIVISION 26 ELECTRICITE
26 05 00 ELECTRICITE - EXIGENCES GENERALES 8
CONCERNANT LES RESULTATS DES TRAVAUX
26 05 05 SYSTEMES DE PROTECTION PARASISMIQUE - TYPE P2 3
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26 05 20 CONNECTEURS POUR CABLES ET BOITES (0-1000 V) 3
26 0521 FILS ET CABLES (0 - 1000 V) 3
26 05 28 MISE A LA TERRE DU SECONDAIRE 4
26 05 29 SUPPORTS ET SUSPENSIONS POUR INSTALLATIONS 3
ELECTRIQUES
26 05 31 ARMQIRES ET BOITES DE JONCTION, DE TIRAGE ET 2
DE REPARTITION
26 05 34 CONDUITS, FIXATIONS ET RACCORDS DE CONDUITS 4
26 09 43 COMMANDES D'ECLAIRAGE EN RESEAU 6
26 12 16.01 TRANSFORMATEURS SECS - PRIMAIRE JUSQU'A 600 V 3
26 24 16.01 PANNEAUX DE DISTRIBUTION A DISJIONCTEURS 4
26 27 10 SYSTEME DE CABLAGE MODULAIRE 4
26 27 26 DISPOSITIFS DE CABLAGE 5 5
26 28 16.02 DISJONCTEURS SOUS BOITIER MOULE 2 2
26 50 00 ECLAIRAGE 4
26 50 00 APPENDICE D’ECLAIRAGE - DESCRIPTION DES 8
LUMINAIRES 8
DIVISION 27 COMMUNICATIONS
27 05 26 MISE A LA TERRE ET MISE A LA MASSE DES RESEAUX 3
DE TELECOMMUNICATIONS 3
27 05 28 CANALISATIONS POUR RESEAUX DE 5
TELECOMMUNICATIONS 5
DIVISION 28 SECURITE ET ELECTRONIQUES
28 31 00.02 SYSTEMES MULTIPLEX D'ALARME INCENDIE ET DE 5

COMMUNICATION PHONIQUE 5

FIN DE SECTION
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Partie 1 - Généralités
1.1 TAXES
1 Acquitter toutes les taxes imposées en vertu des lois, quelles soient fédérales, provinciales
ou municipales.
1.2 REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS
1 Payer les redevances et obtenir tous les permis. Fournir les plans et les renseignements

nécessaires aux autorités compétentes pour que ces dernieres puissent délivrer les
certificats d'acceptation. Remettre les certificats d'inspection comme preuve que les
installations ont été exécutées conformément aux prescriptions des autorités compétentes.

13 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

A Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si lI'exécution ou le résultat
d'une partie quelconque des travaux faisant I'objet du présent contrat dépendent des
travaux d'un autre entrepreneur, signaler sans délai, par écrit, au Représentant du
Ministére, toute anomalie ou tout défaut susceptible de nuire a la bonne exécution des
travaux.

2 Coordonner les travaux des autres entrepreneurs et assurer la collaboration requise pour
faciliter les travaux d’installation.

3 Les travaux visés par ce projet doivent inclure toutes les dispositions nécessaires a la
coordination des travaux connexes, notamment pour les éléments principaux ci-apres :

1 La fourniture et I’installation des conduits et canalisations, incluant les
découpages dans les portes, les batis et les cloisons requis pour les dispositifs de
sécurité, ainsi que les articles de quincaillerie devant étre fournis et installés par
I’entrepreneur des systémes de sécurité a I’emploi du locataire. Se reporter au
tableau de quincaillerie.

2 La fourniture et I’installation des conduits et des canalisations pour les dispositifs
et les services de télécommunications et de transmission des données devant étre
fournis par I’entrepreneur de télécommunications du Représentant du Ministére.
Se reporter aux dessins d’électricité.

3 Installation des raccords d’alimentation de base et du faisceau de cablage
provenant du fournisseur de mobilier.

4 Travaux entrant dans le cadre du projet et exécutés aprés I'achévement des travaux faisant

I'objet du présent contrat, mais qui en sont expressément exclus :

1 La fourniture et installation du mobilier technique, incluant le systéme de
faisceaux de cablage d’électricité.

2 Les dispositifs de sécurité a fournir et installer par I’entrepreneur de systémes de
sécurité du locataire.

3 La quincaillerie pour portes a fournir et installer par I’entrepreneur de systémes de
sécurité du locataire.

4 Les services et les dispositifs de télécommunications a fournir et installer a par

I’entrepreneur de systémes de securité du locataire.
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1.4 ELEMENTS A FOURNIR PAR LE LOCATAIRE
1 Responsabilités du locataire

1 Faire les arrangements nécessaires pour la livraison des gabarits, des fiches
techniques, des échantillons, des instructions du fabricant et les certificats a
I’Entrepreneur.

2 Faire les arrangements nécessaires et défrayer les codts de livraison des produits
requis au chantier conformément au calendrier d’exécution des travaux.

3 Inspecter les produits livrés.

A4 Soumettre les réclamations pour les produits endommages en cours d’expédition.

5 Faire les arrangements nécessaires pour le remplacement des articles
endommagés, défectueux ou manquants.

.6 Faire les arrangements nécessaires pour organiser les travaux du fabricant sur le

chantier; obtenir et livrer les garanties et les cautionnements d’exécution du
fabricant a I’Entrepreneur, lequel les ajoutera au manuel d’exploitation et
d’entretien.

2 Responsabilités de I’Entrepreneur
A1 Déterminer les documents et les échantillons a soumettre, les dates de livraison et
d’installation de chaque produit identifié dans le calendrier d’exécution des
travaux.
2 Examiner les fiches techniques, les échantillons de produits et les autres

documents et échantillons a soumettre. Soumettre au Représentant du Ministere
un relevé des lacunes ou des difficultés prévues découlant du non-respect des
dispositions des documents contractuels.

3 Protéger les produits installés contre tout dommage et contre I’exposition aux
intempéries.
4 Réparer et remplacer tout article endommagé sur les lieux par I’Entrepreneur ou
tout sous-traitant relevant de I’Entrepreneur.
3 Calendrier de mise en place des articles et des services fournis par le locataire
A Fournir et installer la quincaillerie pour portes a fournir par le locataire, tel

gu’identifié dans le tableau des articles de quincaillerie inclus dans la
section 08 71 00 — Quincaillerie pour portes.

2 Fournir et installer tous les systémes et les dispositifs de sécurité.
3 Fournir et installer tous les systémes et les dispositifs de télécommunications.

1.5 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

! Etablir les échéances et exécuter les travaux en interférant et en dérangeant le moins
possible les activités normales des lieux.

2 A I’attribution du contrat, soumettre un calendrier des travaux sous forme de diagramme a
barres, indiquant les étapes d’avancement conformément au plan de phase et a I’intérieur
du délai d’exécution. Une fois que le calendrier a été révisé par le Représentant du
Ministere, insérer les corrections, soumettre la version révisée pour approbation ou
d’autres corrections, puis prendre les mesures nécessaires pour exécuter les travaux dans
le délai prévu. Ne pas modifier le calendrier sans I’autorisation écrite du Représentant du
Ministére.
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1.6

Retourner au chantier selon les directives du Représentant du Ministére aprés
I’achévement des travaux et en dehors des heures normales de travail pour effectuer les
branchements électriques finaux des meubles systématisés et pour corriger les
défectuosités.

S’assurer que I’ordonnancement des travaux comprend au minimum les jalons et les types
d’activité suivants pour chacune des quatre phases du projet :

| Attribution

2 Documents/Eléments & soumettre

3 Permis

4 Moabilisation

5 Démolition

.6 Débranchement de I’alimentation des poteaux existants du mobilier
v Enlévement des poteaux de mobilier existants (par le Représentant du Ministére)
.8 Nouvelles cloisons

9 Peinture

10 Nouveaux plafonds

A1 Nouveaux planchers

12 Eclairage

13 Electricité

14 Tuyauterie

A5 Commandes

.16 CVCA

A7 Essais et mise en service

.18 Achévement substantiel

19 Lacunes

.20 Installation du mobilier et arrivé du client

21 Raccordements électriques finaux des poteaux de mobilier (dates a fournir par le

Représentant du Ministere)
22 Achévement complet des travaux
Les travaux peuvent étre effectués en tout temps.
Effectuer les travaux bruyants selon les directives du Représentant du Ministére, en dehors
des heures normales de travail, soit du lundi au mercredi entre 18 h 00 et 07 h 00, le jeudi
et le vendredi entre 21 h 00 et 07 h 00, le samedi entre 17 h 00 & 11 h 00, et le dimanche

et les jours fériés entre 17 h 00 et 07 h 00. Apres le 1 Février, 2015 en dehors des heures
normale de travail, soit entre 18 h 00 et 06 h Q0.

Mettre le calendrier a jour sur une base mensuelle en indiquant les changements dans les
activités, les éléments complétés, ainsi que les activités en cours.

EXIGENCES DE REGLEMENTATION

Références et codes

A Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux normes de
référence minimales applicables indiquées dans les sections du devis, du Code
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national du batiment du Canada 2010 (CNB) et de tous les codes provinciaux et
municipaux applicables. En cas de divergence ou de contradiction, les exigences
les plus strictes prévaudront.

2 Environnement sans fumée
1 Il est interdit de fumer dans le batiment. Les restrictions concernant les fumeurs
doivent étre respectées.
3 Découverte de matiéres dangereuses
1 Arréter immédiatement les travaux si des matériaux ayant I’aspect de I’amiante

appliqué par projection ou a la truelle, de polychlorobiphényles (BPC), des
moisissures ou autres substances désignées sont découverts au cours des travaux

de démolition.

1 Prendre les mesures préventives requises et aviser immédiatement le
Représentant du Ministere.

2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir recu les instructions écrites du

Représentant du Ministere.

1.7 EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE

1 Se conformer aux exigences du Code national du batiment du Canada, édition 2010 quant
aux exigences de sécurité incendie en matiére de construction et au Code national de
prévention des incendies au Canada, édition 2010, pour la prévention des incendies, la
lutte contre les incendies et la sécurité des personnes dans les batiments, comme suit :

1 Le Code national du batiment du Canada (CNB) : quant aux exigences de sécurité
incendie et aux caractéristiques de protection incendie qui doivent étre intégrées
durant les travaux de construction.

2 Le Code national de prévention des incendies (CNPI) quant a :
| L’entretien continu et I’ utilisation des caractéristiques de sécurité et de
protection incendie incorporées dans les batiments.
2 Les taches effectuées qui pourraient entrainer un risque d’incendie a
I’intérieur ou autour des batiments.
3 Les limites sur les contenus dangereux a I’intérieur ou autour des
batiments.
4 La mise en ceuvre de plans de sécurité incendie.
5 La sécurité incendie sur les chantiers de construction et de démolition.
2 Soudage et découpage :
A Au moins 48 heures avant de commencer le découpage, le soudage ou le brasage,
remettre au Représentant du Ministére les documents suivants :
1 Avis d’intention, indiquant les dispositifs toucheés, I’heure et la durée du
sectionnement ou de la dérivation.
2 Le permis de soudage rempli, selon les exigences du Représentant du
Ministere.
3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministére
immédiatement aprés avoir terminé les travaux de soudage pour lesquels
il a été émis.
2 Avant d’effectuer les travaux de soudage, de meulage et/ou de découpage, obtenir

un permis auprés du fournisseur de Services des biens immobiliers selon les
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1.8

19

3

directives du Représentant du Ministére. Aucun travail a haute température ne
doit étre effectué sans I’autorisation du fournisseur de Services des biens
immobiliers.

Aux endroits ou les travaux nécessitent I’interruption des systémes d’extinction
d’incendie, de protection ou d’alarme incendie :

A Prévoir les services de surveillance d’un guetteur d’incendie. Les guetteurs
d’incendie sont décrits comme des personnes connaissant les mesures d’urgence a
adopter en cas d’incendie et agissant comme des piquets d’incendie a I’intérieur
d’un secteur non protégé et inoccupé (sans travailleur) et effectuant leur ronde une
fois par heure.

2 Réserver les services du fabricant des systemes de protection incendie et en
assumer les frais tous les jours ou selon I’approbation du Représentant du
Ministere, pour isoler et protéger tous les dispositifs :

1 touchant a la modification des systemes d’extinction d’incendie, de
protection ou d’alarme incendie; et/ou
2 au cours du coupage, de la soudure ou des autres activités de construction
qui pourraient déclencher les systemes de protection incendie.
3 Immédiatement apres I’exécution des travaux, remettre les systemes de protection

incendie dans leur état de fonctionnement normal et s’assurer que tous les
dispositifs sont en mesure de fonctionner.

A4 Auviser I’organisme chargé de la surveillance du systéme d’alarme incendie et le
service des incendies de la localité immédiatement avant de procéder a I’isolation
et immédiatement aprés la remise du systeme en état de fonctionnement normal.

MATIERES DANGEREUSES

Matieres dangereuses : produit, substance ou organisme pouvant avoir des effets négatifs
sur I’environnement ou pouvant nuire a la santé des personnes, des animaux ou des
plantes lorsque relaché dans I’environnement.

Se conformer aux exigences du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT), relativement & I'utilisation, la manutention, l'entreposage et
I'élimination sécuritaires des matiéres dangereuses, ainsi qu'a I'étiquetage et aux fiches
techniques de sécurité.

Pour les travaux qui doivent étre effectués dans les aires occupées du batiment, donner un
avis de 48 heures au Représentant du Ministere pour les travaux touchant des substances
hasardeuses (loi 208, Ontario), des matiéres dangereuses (Code du travail du Canada,
Partie 11, Section 10), et avant d’effectuer des travaux de peinture, de calfeutrage,
d’installation de tapis-moquette ou I’utilisation d’adhésifs et autres matériaux qui émettent

des gaz.

SERVICES TEMPORAIRES

Sauf pour I’alimentation électrique requise a des fins de chauffage, I'Entrepreneur peut
utiliser gratuitement les services utilitaires existants pour I'exécution des travaux. Il devra
s'assurer que la capacité desdits services est suffisante avant de leur imposer de nouvelles
charges. Les branchements et débranchements devront étre exécutés aux frais de
I'Entrepreneur et sous sa responsabilité.
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1.10

Un courant électrique maximal de 110 V, 15 A est disponible et sera fourni gratuitement.
Faire le raccordement au réseau existant conformément au Code canadien de I'électricité et
prévoir des appareils de mesure et de commutation.

Aviser le Représentant du Ministere et les compagnies distributrices avant d'interrompre
les services, afin d'obtenir l'autorisation nécessaire :

A Prévoir un délai de deux semaines

Donner au Représentant du Ministére un préavis écrit de quatorze (14) jours pour chaque
interruption nécessaire d'un service mécanique ou électrique en cours des travaux. Veiller
a ce que ces interruptions soient d'une durée aussi courte que possible. Effectuer les
interruptions apres les heures réguliéres de travail des occupants, de préférence durant les
fins de semaine.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Echafaudages d’acceés

| Echafaudages : installer les échafaudages conformément aux réglements en
vigueur.

2 Fournir des dessins de conception signés et portant le sceau d’un Ingénieur
reconnu dans la province de I’Ontario, lorsque prescrit.

3 Les ajouts ou modifications aux échafaudages doivent étre approuvés par écrit par

I’Ingénieur reconnu.

Ascenseurs désignés : les ascenseurs désignés peuvent étre utilisés aux fins de
déplacement des ouvriers ainsi que des matériaux/matériels.

1 Le cas echéant, en coordonner I'utilisation avec le Représentant du Ministére.
2 Protéger les installations existantes contre tout dommage, accident et surcharge.
3 Le monte-charge doit étre réservé 24 heures a I’avance.

Entreposage sur le chantier

A L’entreposage sera permis a I’intérieur de I’aire des travaux seulement, aucun
autre endroit d’entreposage ne sera disponible.

2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.

3 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du
Représentant du Ministére ou d'autres entrepreneurs.

4 Obtenir toute aire supplémentaire nécessaire a I'entreposage ou a I'exécution des
travaux et en défrayer les codts.

5 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne

pas en compromettre l'intégrité.

Si la sécurité se trouve réduite par I'exécution des travaux, fournir des moyens temporaires
afin de maintenir la sécurité.

Installations sanitaires : les installations sanitaires situées a I’étage ou sont effectués les
travaux peuvent étre utilisées. Maintenir les installations propres.

Panneaux indicateurs
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1.12

1.13

1 Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant destinés au contrdle de la
circulation, aux renseignements et aux instructions, a l'utilisation du matériel, aux
dispositifs affectés a la sécurité du public, etc. rédigés dans les deux langues
officielles ou utilisant des symboles graphiques faciles a comprendre et approuveés
par le Représentant du Ministére.

2 Aucune publicité ne sera autorisée sur le chantier.

3 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des
travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le
Représentant du Ministere le demande.

Stationnement

| Il n’y a pas de stationnement de disponible sur le chantier.

Le rez-de-chaussée de I’édifice C.D. Howe est un étage de transition. Maintenir la capacité
de sortie d’urgence en tout temps au niveau du rez-de-chaussée, ou rediriger la circulation
vers le deuxiéme étage. Se reporter aux exigences de la section 01 35 29.06 — Santé et
sécurité.

BARRICADES ET ENCEINTES TEMPORAIRES

Protection

| Protéger la construction, I’infrastructure et les aires adjacentes existantes contre
les dommages.

2 Protéger I’ouvrage contre les dommages jusqu’au moment de la remise définitive.

3 Protéger les aires et les planchers adjacents contre la propagation de la poussiére
et de la saleté au-dela des aires des travaux.

4 Protéger contre tous les risques toutes les personnes qui ceuvrent sur le chantier

ainsi que les autres utilisateurs.

L’Entrepreneur doit installer des dispositifs de séparation et I’identification appropriés du
chantier afin d’assurer la gestion de « I’espace et du temps » pendant toute la durée du
projet. Assurer une coordination et une communication appropriée entre toutes les parties
concernées lorsque le personnel d’exploitation du batiment doit avoir acces au matériel
pour I’exploitation du batiment.

EXAMEN ET PREPARATION

Examiner le chantier et les conditions susceptibles d’avoir un effet sur les travaux et se
familiariser avec les conditions existantes.

Avant d’entreprendre les travaux, établir I’emplacement et I’étendue des canalisations de
service dans I’aire des travaux et aviser le Représentant du Ministere des données

recueillies.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Tous les travaux doivent étre effectués par des ouvriers compétents et certifiés ou par des
apprentis conformément aux lois provinciales en vigueur relativement au programme de
formation et de compétence professionnelles.
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1.15

1.16

Les employés enregistrés dans un programme d’apprentissage provincial doivent pouvoir,
sous la surveillance d’ouvriers qualifiés et ayant leurs permis, effectuer des taches
spécifiques.

Les activités permises seront déterminées en fonction du niveau de formation obtenu et sur
la capacité démontrée d’effectuer certaines taches.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux au fur et & mesure de I’avancement des travaux. A la fin de
chaque période de travail, et plus souvent si le Représentant du Ministére I'exige, ramasser
les débris et les enlever du chantier, rassembler proprement les matériaux a utiliser et faire
un nettoyage général.

A l'achévement des travaux, débarrasser le chantier des échafaudages, des protections
temporaires et des matériaux en surplus. Réparer les défectuosités qui pourraient étre
apercues a ce moment.

Laver et astiquer les vitres, les miroirs, les carreaux de céramique, les surfaces
d'aluminium, le chrome, I'acier inoxydable, I’émail au four ou vitrifié, les stratifiés de
plastique et autres surfaces de plastique, les planchers, la quincaillerie et les accessoires
sanitaires. Nettoyer les articles fabriqués conformément aux instructions du fabricant.

Nettoyer les secteurs des travaux pour les remettre dans un état a peu prés semblable ou
supérieur a ce qu'ils étaient avant le commencement des travaux; le nettoyage doit étre
approuvé par le Représentant du Ministére.

VERIFICATION DE SECURITE

Le personnel sera vérifié quotidiennement au début de chaque quart de travail ot on lui
remettra, en échange d’une piece d’identification personnelle acceptable, un laissez-passer
qui doit étre porté pour qu’il soit visible en tout temps. Le laissez-passer doit étre retourné
a la fin de chaque quart de travail lorsqu’ils passent au contréle de départ.

ESCORTE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent étre accompagnés
dans toutes les aires du batiment en tout temps.

Soumettre toute demande d'escorte au Représentant du Ministére au moins 72 heures a
I'avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le codt de I'escorte
de sécurité sera paye par le Représentant du Ministere. Dans le cas des demandes tardives,
le colt sera imputé a I'Entrepreneur.

Toute demande d'escorte de sécurité peut étre annulée sans frais si I'avis est donné au
moins 24 heures avant le moment prévu. Si l'avis d'annulation est recu trop tard, le colt de
I'escorte de sécuriteé sera imputé a I'Entrepreneur.

Le co(t sera calculé selon le taux horaire moyen d'un agent de sécurité, pour une période
d'au moins huit (8) heures dans le cas d'une demande tardive, et d'au moins quatre (4)
heures dans le cas d'un avis d'annulation donné trop tard.
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1.17 VENTILATION DES COUTS

1 Avant de soumettre une premiere demande de versement d’acompte, soumettre une
ventilation détaillée des colts du contrat, selon les exigences du Représentant du
Ministere, et totalisant le montant global du marché. Faire les révisions requises par le
Représentant du Ministere. Une fois approuvée par le Représentant du Ministére, la
ventilation des codts servira de base au calcul des paiements d'acomptes.

1.18 PRESEANCE

1 Pour les projets du Gouvernement fédéral, les sections de la Division 01 ont préséance sur
les sections techniques du devis dans les autres Divisions du présent Manuel du projet.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 — GENERALITES
1.1 EXIGENCES REGLEMENTAIRES

.1 Une étude sur la présence de substances désignées
dans le cadre Projet de réaménagement de I'espace ouest
du 1* étage et de 'immeuble de base de I'Edifice CD Howe,
au 235 de la rue Queen, a Ottawa (Ontario), a été menée
conformément a [Article 124 de la Partie Il du Code
Canadien du travail; article stipulant que chaque employeur
doit protéger la santé et assurer la sécurité de chaque
personne qui travaille pour lui. L’Article 125(1)(z.14) du Code
Canadian du travail stipule également que I'employeur est
tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour que
soient portés a l'attention de toute personne — autre qu’un
de ses employés — admise dans le lieu de travail les
risques connus ou prévisibles auxquels sa santé et sa
sécurité peuvent étre exposées. De plus, la préparation du
Rapport sur les Substances Désignées (RSD) a été menée
conformément a l'Article 30 de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, Lois refondues de I'Ontario
de 1990, chapitre 0.1. En ayant & sa disposition un RSD, le
Représentant Ministériel sera en mesure de renseigner ses
employés, ses entrepreneurs et les locataires de I'édifice au
sujet des substances désignées qui peuvent étre présentes
et étre possiblement dérangées au cours du projet. Le
Représentant Ministériel informé sera alors en mesure
d’'imposer les précautions appropriées en matiere de santé
et sécurité pour toutes les personnes concernées.

.2 Voici les substances désignées identifiées dans la Loi
sur la santé et la sécurité au travail ainsi que dans les
reglements correspondants :

A Acrylonitrile : « Substances Désignées »
Reégl. de I'Ont. 490/09 (ainsi modifié)

2 Arsenic : « Substances Désignées » Regl.
de I'Ont. 490/09 (ainsi modifi€)

3 Amiante :
A « Substances Désignées » Regl. de

I’Ont. 490/09 (ainsi modifié)
2 Regl. de I'Ont. 347/90 (ainsi modifié)
3 Substance Désignée — Amiante
dans les chantiers de construction,
les édifices et les travaux de
réparation’ Regl. de I'Ont. 278/05,
(ainsi modifié)

A4 Politique de TPSGC DP-057
‘Gestion de I'amiante’.
4 Benzéne :« Substances Désignées » Regl.
de I'Ont. 490/09 (ainsi modifi€)
5 Emissions de four & coke : « Substances

Désignées » Regl. de I'Ont. 490/09 (ainsi
modifié)



N° du Projet
R.064703.002

Section 01 14 25
Rapport de substances désignées

1.2

DATE DE VALIDITE

Page 2
.6 Oxyde d’éthyléne : « Substances
Désignées » Regl. de I'Ont. 490/09 (ainsi
modifié)
4 Isocyanates : « Substances Désignées »
de I’Ont. 490/09 (ainsi modifié)
.8 Plomb :
A « Substances Désignées » Regl. de

I’Ont. 490/09 (ainsi modifié)
2 Regl. de I'Ont. 347/90 (ainsi modifié)
3 Reéglement sur les revétements de
la Loi canadienne sur la sécurité
des produits de consommation,
DORS/2005-109 (ainsi modifié)

.9 Mercure :

A « Substances Désignées » Regl. de
I’Ont. 490/09 (ainsi modifié)
2 Régl. de I'Ont. 347/90 (ainsi modifié)

.10 Silice : « Substances Désignées » Régl. de
I’'Ont. 490/09

A1 Chlorure de vinyle : « Substances
Désignées » Regl. de I’Ont. 490/09

Tous les entrepreneurs qui demandent des
soumissions a des sous-traitants doivent leur
remettre le présent rapport.

DST Consulting Engineers Inc. (DST), a mené
l'enquéte sur place pour ce rapport le 4 Février
2014.

Le 4 février 2014, le personnel de DST a réalisé une
évaluation visuelle de matériaux de construction
dans I'Edifice susmentionné, en rapport avec la
présence suspect de substances désignées. Selon
le plan d’étage, tel que présenté a DST par TPSGC,
qui identifiait les zones du projet a inclure dans
lenquéte sur les substances désignées, le Rapport
sur les substances désignées pour le présent projet
englobait spécifiguement les zones ci-aprés
dénommeées «zones du projet ».

e Anciens bureaux de TPSGC ainsi qu'espaces
de soutien et corridors publics et connexes au
premier étage de I'ouest incluant:

o  Le bureau du Sous-ministre adjoint (SMA);

o Les bureaux de Direction générale de la
gouvernance, de la coordination et de la
planification des politiques (GPP)

o Les bureaux de la Direction générale des
politiques numériques (DPB);
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o Les bureaux de la direction générale des
technologies de [linformation et des
communications (ICTB);

o Bureaux du ministere de la Défense
nationale;

e Les zones d’administration et d’atelier de travail
de I'espace commercial sur le premier étage de
l'ouest, telles qu’occupées par la société Holt
Renfrew (H&R).

Avant l'enquéte du Rapport sur les substances
désignées (RSD), TPSGC a avisé DST que les
anciens bureaux de TPSGC (ci-haut mentionnés)
sont planifiés a étre rénovés au complet du plancher
au plafond. A ce titre, toutes les zones accessibles
ont été incorporées au Rapport. DST n’a toutefois
pas réalisé un Rapport qui englobait 'ensemble de
I'édifice.

Avant le début denquéte sur les substances
désignées DST a été aussi avisée que les activités
de réaménagement planifiées pour I'espace au
premier étage, occupé par la société Holt Renfrew
(Zones d’administration et d’atelier de travail de la
société H&R) porteraient seulement sur des
modernisations électriques et mécaniques. A ce
titre, aucun matériau de revétement de plancher n’a
été inclus dans I'enquéte ou I'échantillonnage pour
cette zone; étant donné qu’aucun revétement de
plancher n’est prévu d’étre perturbé dans le cadre
des travaux électriques et mécaniques programmes
dans cette zone. Si des matériaux de revétement
vinyliques de plancher a lintérieur de cette zone
devront étre enlevés ou perturbés, ils devront étre
assumé comme étant des matériaux contenant de
'amiante, a moins qu’un échantillonnage en vrac et
des analyses en laboratoire prouvent le contraire. Il
faut aussi signaler qu’une zone de rangement
sécurisée de la société H&R, accessible en arriére
de la zone de réception, était verrouillée au moment
de I'enquéte sur les substances désignées et n’était
pas accessible au personnel de DST et
d’accompagnement.

A L'étendue des travaux comprend l'inspection
visuelle du contenu et des matériaux de
construction afin de déceler la présence de
substances désignées dans les zones du
projet.

2 A la suite de linspection visuelle, des
matériaux suspects ont été échantillonnés et
analysé (si nécessaire) pour certaines
substances désignées. Sur la base de cette
inspection, un total de 30 échantillons en
vrac (composé de trente-trois (33) couches
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d’échantillons en vrac) de matériaux
soupconnés de contenir de I'amiante ont été
prélevés dans les zones du projet.

Les échantillons ont été envoyés pour
analyse a Paracel Laboratories Ltd., situé au
300-2319, Boulevard St. Laurent, Ottawa
(Ontario) K1G 4J8.

L’étude était limitée aux secteurs qui étaient
accessibles par des moyens non-destructifs.
L’inspection visuelle et ['échantillonnage
étaient limités aux secteurs facilement
accessibles. L’étude ne comprenait pas
d’essai destructif. Le type de construction
du pont limite quelque peu I'exhaustivité de
la recherche de substances désignées
dangereuses.

Il se peut que les substances désignées
susmentionnées soient présentes dans des
endroits non accessibles et dans des
espaces dissimulés, ou dans des espaces
clos. Aucun endroit a I'extérieur des limites
définies dans I'étendue des travaux n’a été
inspecté.

Avant le début des travaux, on doit s’assurer
aupres du Représentant  Ministériel
qu’aucune autre substance désignée n’a été
apportée dans le secteur visé.

L’étude portait également sur les biphényles
polychlorés (BPCs) et les Halocarbures.
Toutefois, on exclu les autres substances
pouvant étre utilisées quotidiennement dans
de I'équipement ou des secteurs spécialisés
du batiment (c.-4-d., des écrans de plomb,
des hottes, etc.).

Il se peut que certains matériaux existent
mais n‘aient pu étre raisonnablement
identifiés dans le cadre de la présente
évaluation ou n’aient pas été apparents lors
des visites précédentes. Si des substances
désignées devaient étre trouvées au cours
de la démolition, les travaux doivent étre
arrétés, des mesures de prévention prises,
et le Représentant Ministériel doit étre
informé immédiatement. Ne pas reprendre
les travaux avant d’avoir regu des
instructions écrites.
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PARTIE 2 - SUBSTANCES DESIGNEES

2.1 RESULTATS DE L’ETUDE

ACRYLONITRILE: non identifié
ARSENIC: non identifié
AMIANTE: identifié

L’amiante est un matériau qu'on trouve dans la
nature. En général, il a été a travers Ilhistoire
intentionnellement ajoutée dans la composition de
plusieurs matériaux employés dans l'industrie de la
construction pour améliorer les propriétés de
résistance thermique et chimique. On [utilise
fréquemment dans l'isolation thermique de tuyaux et
de bouilleurs, dans Tlignifugation des charpentes
métalliques, dans la fabrication de carreaux pour
planchers et d’enduits pour murs et plafonds. Les
matériaux qui contiennent de I'amiante se divisent
en deux catégories : les friables et les non friables.
Les matériaux qui contiennent de I'amiante friable
sont fragiles et peuvent facilement s’émietter par
une simple pression des doigts. Les matériaux
contenant de I'amiante non friable sont durables et
renferment un liant comme le ciment, la résine
vinylique et le bitume.

Des échantillons en vrac représentatifs prélevés sur
des matériaux situés dans les zones du projet ont
été analysés pour [l'amiante. Les résultats
analytiques indiquent que certains échantillons
contiennent de 'amiante dans les zones du projet.

Le Tableau résume les résultats analytiques des
échantillons en vrac prélevés lors de l'inspection du
site.

Tableau 1 — Résultats des échantillons d’amiante, par la méthode PLM

Identification :
Ak Type Concentration
de Matériau Emplacement s . A
2 . d’amiante | d’amiante, en %
I’échantillon
18254-01A Intersection entre la colonne en béton et du n/d n/a
tablier en béton; bureau « GPP »; colonne
18254-01B Papier noir et murale périphérique de I'ouest n/d n/a
beige Intersection entre la colonne en béton et du
18254-01C tablier en béton; bureau « GPP »; colonne n/d n/a
au coin nord-ouest
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Identification .
o Type Concentration
de Matériau Emplacement e .. o
sz . d’amiante | d’amiante, en %
I’échantillon
18254-02A . Bureau « GPP »; au suq-ouest; mur Chrysolite <MDL
interne, au-dessus des tuiles de plafond
Bureau « GPP »; partie centrale du sud;
18254-02B mur interne, au-dessus des tuiles de n/d n/a
plafond
Bureau « GPP »; partie centrale du sud;
18254-02C Composé ajoint mur interne, au-dessus des tuiles de n/d n/a
de cloison plafond
18254-02D seche Bureau « ICTB »; mur interne, au-dessus n/d n/a
des tuiles de plafond
18254-02E Bureau « DPB »; au _sud; mur interne, Chrysolite 1%
au-dessus des tuiles de plafond
Bureau « DPB »; a I'est; mur interne, au- . . .
18254-02F dessus des tuiles de plafond. Non analysé — butoir positif
18254-02G Bureau de la DN; au c_entre; mur interne, Non analysé — butoir positif
au-dessus des tuiles de plafond
18254-03A Revétement de n/d n/a
18254-03B plancher Bureau « GPP »; partie centrale du sud; n/d n/a
vinylique et a salle de conférences
18254-03C stries rouges n/d n/a
18254-04A Produit de Bureau « GPP »; au coin nord-est; sur Chrysolite 0,69 %
18254-04B calfeutrage/ des pénétrations de gypse dans le Non analysé — butoir positif
d’étanchéité tablier de plafond en béton, au-dessus - - —
18254-04C noir des tuiles suspendues de plafond Non analysé — butoir positif
18254-05A Bureau « GPP »; prés de I'entrée sud n/d n/a
18254-05B Corridor; a I'ouest n/d n/a
18254-05C Plafond pointillé — (;orrldor.;bé II’est _ n/d n/a
18254-05D Corridor; zone du vestibule avec des portes n/d n/a
doubles
18254-05E Corridor; a I'ouest n/d n/a
18254-06A Tuiles de plafond n/d n/a
18254-06B uiies de pfaron Bureau « ICTB » n/d n/a
de 2 pi. sur 4 pi.
18254-06C n/d n/a
18254-07A Restants de n/d n/a
18254-07B produits Bureau « DPB »; au-dessus des tuiles de n/d nla
d’ignifugation plafond
18254-07C bruns n/d n/a
18254-08A Composé ajoint Zone de réception Chrysolite 1%
18254-08B de 9'0;150” Couloir; au-dessus des tuiles de plafond Non analysé — butoir positif
séche
18254-08C Salle & manger Non analysé — butoir positif

La concentration réglementée en amiante des articles en caractére gras dépasse le 0,5 p. 100, en vertu du

Regl. de I'Ont. 278/05 (ainsi modifié)

Symboles : n/d = non détecté; n/a = sans objet

MDL: Limite de détection de la méthode

Sur la base des observations limitées notées

lors de [l'enquéte, les

matériaux

friables

contenant de 'amiante suivant ont été identifiés

dans la zone H&R du projet:

e Du composé de ciment gris sur six (6)
(supposément
amiantés) associé a une petite chaudiére
sur une plate-forme, isolée avec de la fibre

raccords de

tuyauterie
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de verre, dans la salle de couture et de
repassage a lintérieur de Ila zone
d’administration de la société H&R. La
tuyauterie droite associés a été observée
comme étant isolée en fibre de verre non
amiantée. Au moment de I'enquéte, les six
raccords observés étaient en bon état.

Sur la base des observations limitées, notées
lors de l'enquéte, les matériaux non-friables
contenant de 'amiante suivant ont été identifiés
dans les zones du projet:

e Du composé a joints associés aux cloisons
seches dans I'ensemble des zones du projet
(anciennement les bureaux de TPSGC et
ceux de I'administration de la société H&R)
contiennent 1% d’amiante  chrysolite
(Echantillons  respectifs  18254-02E et
18254-08A). Au moment de I'enquéte, tous
les endroits accessibles ou ce matériau
amianté a été observé ont été annotés
comme étant en bon état. Toutes les
cloisons seches a travers les zones du
projet devraient étre considérées comme
étant amiantées, a mois que les analyses de
laboratoires prouvent le contraire.

e Un matériau de goudron et (ou) de
caoutchouc, de couleur noire, soupconné
d’avoir été utilisé comme  produit
d’étanchéité et d’insonorisation, appliqué
contre des restants de matériaux de cloison
seche au-dessus des tuiles du plafond
suspendu dans le coin nord-est des anciens
bureaux « GPP » de TPSGC, renferme
0,69% d’amiante chrysolite (Echantillon
18254-04A). Ce matériau amianté peut étre
présent comme produit d’étanchéité pour
les clissons séches installées au niveau du
tablier supérieur en béton, dans d’autres
endroits a l'intérieur des zones du projet.

BENZENE: non identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE: non identifiées
OXYDE D’ETHYLENE: non identifié
ISOCYANATES: non identifiés

PLOMB: soupgonné

Le plomb est un métal qu’on trouve dans la nature.
Avant 1980, on ['utilisait surtout dans la peinture
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pour accélérer le séchage. La peinture contenant
du plomb peut constituer un danger lorsqu’elle vieillit
ou est endommagée, car elle produit de la poussiere
ou des éclats qui renferment du plomb. On trouve
également du plomb dans les joints brasés de la
tuyauterie jusqu’au milieu des années 1990 et dans
les anciens emboitements et les tulipes en fonte.

.1 Selon le Réglement sur les revétements de la
Loi canadienne sur la sécurité des produits de
consommation, DORS/2005-109 (ainsi modifié)
la concentration admissible du plomb dans les
revétements ne doit pas dépasser 0,009 % en

masse (masse de plomb a la masse de
peinture), ce qui équivaut a 90 ppm.

.2 Méme a de trés faibles concentrations, il peut y

avoir un risque d'exposition a des niveaux
élevés de plomb en fonction des activités
réalisées et qui sont susceptibles de perturber
les matériaux contenant du plomb. A des
concentrations faibles en plomb, il est
nécessaire de procéder a une évaluation du
risque afin d'évaluer le potentiel d'exposition et
déterminer la nécessité d’adopter des mesures
de précaution.

.3 Toutes les peintures ont été observées en bon
état au moment de linspection du site. Par
conséquent, des échantillons de ces peintures
n'ont pas été prélevés étant donné que
I'échantillonnage sans interférence avec le
substrat (c.-a-enlever la peinture sans enlever
substrat non-peinturé) s'avérait difficile. Les
finitions anciennes de peinture d'intérieur a
travers la zone du projet sont soupgonnées de
contenir des concentrations détectables de
plomb.

.4 Le plomb est aussi soupgonné d’étre présent
dans les soudures des tuyaux en cuivre a
travers les zones du projet.

MERCURE: identifié

Le mercure est soupgonné d'étre présent sous
forme de vapeur et dans le revétement en
phosphore des tubes de lampes fluorescentes T-12
a travers les zones du projet.

SILICE: identifiée

La silice cristalline a l'état libre est soupconnée
d’étre présente dans le béton, cloisons seéches,
plafonds pointillé, et tuiles de plafond & travers les
zones du projet.
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2.2

RECOMMANDATIONS

A1

A2

A3

CHLORURE DE VINYLE: non identifié

BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC):
soupgonnés

Méme s’ils ne sont pas considérés comme des
substances désignées, les biphényles polychlorés
(BPC) peuvent étre retrouvés dans des ballasts de
luminaires fluorescents et de lampes a décharge a
haute intensité (DHI). DST n’a démonté aucun
luminaire a lintérieur des zones du projet pour
identifier la présence de ballasts, du fait que les
luminaires étaient alimentés au moment de la visite
du site.

Durant linspection du site, des Iuminaires
fluorescents contenant des tubes de lampes T12 ont
été observés a travers les zones du projet. Les
ballasts associés a ces tubes fluorescents, sont
soupgonnés de contenir des BPC.

HALOCARBURES: non identifiés

AMIANTE

La directive 057 sur I'amiante du Sous-ministre de
TPSGC dicte la politique, établit les rbles et
responsabilités et donne un code de pratique pour la
gestion des matériaux contenant de l'amiante et
pour les travaux exécutés avec ces matériaux. Tous
les travaux doivent étre effectués conformément a
cette directive et aux autres lois applicables. En
Ontario, tous les travaux effectués sur des matériaux
contenant de I'amiante (friable ou non friable) sont
régis par le Réglement 278/05 qui expose, de facon
générale, les précautions a prendre lors de
'exécution des travaux. Le réglement énonce les
exigences appropriées en matiére de protection
respiratoire, de procédures de travail et de
ventilation qui doivent étre respectées pendant la
perturbation de tout matériau contenant ou
susceptible de contenir de I'amiante.

En cas d’inadéquation entre la directive 057 et le
Reglement 278/05, les exigences les plus strictes
prévaudront.

L’enlévement ou la perturbation d’un meétre carré ou
moins de matériaux contenant de I'amiante friable
(composé de ciment gris sur des raccords de
tuyauterie) doivent étre réalisés suivant au minimum
des procédures de travail de type 2. L’enlévement
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ou la perturbation d’'un métre carré ou plus de
matériaux contenant de 'amiante friable doivent étre
réalisés suivant des procédures de travail de type 3.
En vertu de la politique ministérielle PM-057 de
TPSGC, les opérations d’enlévement de I'amiante
de type 3 réalisées a lintérieur de batiments
occupés nécessitent une surveillance quotidienne
de 'amiante dans l'air, a I'extérieur de chaque zone
de travail de désamiantage. Il faut noter que
l'enlévement d'isolant de raccords de tuyauterie
amiantés et en bon état peut se faire en utilisant des
procédures de type 2 moyennant l'utilisation des
sacs a gants pourvu que le matériau soit en bon état
et qu’'une étanchéité appropriée soit maintenue.

L’enlévement ou la perturbation de moins d’'un métre
carré de cloisons séches dans lesquelles le
composé de remplissage de joints renferme de
'amiante doivent étre entrepris en suivant au
minimum des procédures de travail de type 1.
L’enlévement ou la perturbation d’au moins un métre
carré de cloisons séches dans lesquelles le
composé de remplissage de joints renferme de
'amiante doivent se faire en suivant au minimum
des procédures de travail de type 2.

L’enlévement ou la perturbation de produits de
calfeutrage ou d’étanchéité acoustiques noire non
friable au-dessus des tuiles de plafond, a certains
endroits, doit se faire en suivant au minimum des
procédures de désamiantage de type 1 pourvu que
le matériau soit humecté pour contrdler la dispersion
de poussiére ou de fibres et que les travaux soient
réalisés par I'emploi doutils portatifs et non
motorisés. S’il s’avere impossible de respecter ces
conditions, des procédures de désamiantage plus
rigoureuses sont requise, telles les procédures de
travail de type 2 ou de type 3.

PLOMB

Si des travaux tels que le pongage a sec, meulage,
polissage ou découpage sont effectués sur des
matériaux contenant du plomb, il faut alors prendre
les précautions appropriées stipulées dans la Loi sur
la santé et la sécurité au travail (Regl. de I'Ont.
490/09 (ainsi modifié)).

La valeur moyenne d’exposition pondérée par le
temps de travail (TWAEV) a la poussiere ou la
fumée du plomb dans I'atmosphere ne doit pas
excéder la limite du Ministere du Travail de 0.05
milligrammes par meétre cube (mg/m3) durant
'enlevement des peintures et des produits
contenant n'importe quelle concentration du plomb.
Le TWAEV représente la concentration moyenne
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pondérée en fonction du temps pour une durée
conventionnelle de 8 heures de travail par jour et 40
heures de travail par semaine durant laquelle il est
assumé que tout les travailleurs peuvent étre
exposés, d’'une fagon répétée, jour apres jour, sans
effet majeur sur leur santé.

Les entrepreneurs qui effectuent de tels travaux sur
des matériaux contenant du plomb doivent s’assurer
que les travailleurs ne sont pas exposés a des
concentrations de poussiere de plomb en
suspension dans lair supérieures a la moyenne
pondérée en fonction du temps et a la concentration
maximale d’exposition pour la peinture au plomb.

.1 Le Ministére du Travail de I'Ontario a publié un
document intitulé: Directives concernant I'exposition
au plomb sur les chantiers de construction. Ce
document classe toutes les perturbations des
matériaux susceptibles de contenir du plomb comme
travaux Type 1, Type 2a, Type 2b, Type 3a ou Type
3b, en se basant sur la concentration en plomb
présumée dans l'air générée lors de I'exécution des
travaux pour lesquelles sont définies les procédures
du travail. Quoique que ce document ne soit pas un
reglement, les inspecteurs du Ministére du Travail
de [I'Ontario [l'utilisent comme guide lors de
linspection des sites. En cas de conflit avec les
limites d’exposition et la protection respiratoire
requise par le Reglement de ['Ontario 490/90
« Substances Désignées » (ainsi  modifié), les
exigences les plus strictes du  entre le Réglement
490/90 doivent étre appliquées.

.2 L’élimination des déchets de construction
contenant du plomb est régi par le Réglement de
I’Ontario 347/90 (ainsi modifi€) de la Loi sur la
protection de [l'environnement de ['Ontario. La
classification dépend des résultats de I'essai ou des
essais de lixiviation. Les déchets peuvent étre
classés comme des «déchets dangereux», des
«déchets non dangereux» ou des «déchets solides
assujettis a l'inscription», selon les résultats obtenus
lors des essais de lixiviation.

Avant la disposition, la concentration en plomb du
lixiviat doit étre déterminée pour les déchets avec
une concentration élevée en plomb en suivant la
procédure détaillée dans le document intitulé
‘Toxicity Characteristic Leaching Procedure’. Sur la
base de la concentration de plomb identifiée dans la
peinture d'intérieur de la zone de travail, les surfaces
peintes  seraient caractérisés comme  non
dangereuses pour I'élimination.
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MERCURE

.1 Le mercure est régi par le Reglement 490/09, en
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Le réglement précise les exigences concernant les
niveaux d’exposition admissibles.

.2 De plus, les déchets contenant du mercure font
partie des déchets dangereux aux termes du
Reglement de I'Ontario 347 pris en vertu de la Loi
sur la protection de Il'environnement de I’Ontario.
Les tubes fluorescents des appareils d’éclairage
constituent des matieres dangereuses et doivent
étre recyclés au moment de leur mise hors service.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires
concernant le recyclage de ces tubes fluorescents,
veuillez communiquer avec le Représentant
Ministériel.

SILICE

.1 On peut trouver de la silice cristalline dans le
ciment. La silice cristalline est régie par le
Reglement de I'Ontario 490/09 de la Loi sur la santé
et la sécurité au travail comme une substance
désignée.

.2 La poussiére de silice peut étre produite lors de
travaux tels que le dynamitage, broyage,
concassage et décapage au jet de sable de
matériaux contenant de la silice. Comme la silice est
supposément présente dans le béton, le platre et les
cloisons seches dans les zones du projet, une
protection respiratoire et une ventilation appropriées
doivent fournies durant la démolition et la
modification de ces structures.

.3 La Direction de la Santé et Sécurité au Travail
du Ministere du Travail de I'Ontario a publié un
document concernant I'exposition a la silice sur les
chantiers de construction. Ce document classe les
perturbations des matériaux susceptibles de
contenir de la silice comme Type 1, Type 2 et Type
3 et attribut différent niveaux de protection
respiratoire et les procédures de travail pour chaque
classification. Ces procédures de travail doivent
étre suivies lors de I'exécution de tout travail
impliguant  la  perturbation des  matériaux
susceptibles de contenir de la silice.

5. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC)
(Non reconnus comme substances désignées)

.1 Durant [linspection du site, des Iluminaires
fluorescents a tubes de lampes T12 ont été
observés dans les zones du projet. Les ballasts
associées a ces lampes fluorescentes sont
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supconnés de contenir des BPC. Si des ballasts de
lampes sont retirés dans le cadre de ces travaux,
veuillez consulter le rapport d’Environnement
Canada intitulé: Identification des ballasts de lampes
contenant des BPC, aot 1991, afin d’en identifier le
type. Les ballasts se trouvant dans un appareil
d’éclairage typique de 1,2 meétre de longueur auquel
des BPC ont été ajoutés lors de la fabrication en
contiennent environ 23,6 grammes.

.2 Tous les ballasts de lampes, retirés dans le
cadre de ces travaux, doivent étre classés par un
électricien agréé.

L’équipement contenant des BPC doit étre éliminé
conformément:

- au Réglement sur les BPC de la Loi
canadienne sur la protection de I'’environnement
(LCPE),

- aux « lignes directrices sur la gestion des
déchets contenant des biphényles polychlorés
(BPC) » du Conseil canadien des ministres de
I'environnement.

- au Reglement de I'Ontario 362/90 « Waste
Management — PBC » de la loi sur la protection
de I'environnement de I'Ontario. La version
frangaise de ce reglement est comme suit : «
Reéglement de I"Ontario 33/07, version
Francaise»

Tout équipement contenant des BPC ou matériau
contenant de BPC qui est retiré du site ou placé en
stockage doit étre signalé de fagon appropriée
conformément aux exigences du Réglement sur les
BPC de la LCPE.

RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur doit examiner le rapport de
substances désignées et prendre les précautions
nécessaires pour veiller a la santé et a la sécurité
des travailleurs et protéger I'environnement. En
vertu de l'article 30 (4) de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail de I'Ontario, la personne chargée
d’engager l'entrepreneur (c.-a-d., le Représentant
Ministériel) doit s’assurer que I'entrepreneur et le
sous-traitant (le cas échéant) recoivent une copie du
rapport de substances désignées avant de conclure
un contrat pour la réalisation des travaux dans le
cadre du projet. En vertu de l'article 27 (2) (a, b, et
c) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de
I’Ontario, le superviseur doit, sur les lieux du travall,
prendre toutes les précautions raisonnables afin
d’assurer la protection d’un travailleur.
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Si vous avez des questions concernant le rapport de
substances désignées, veuillez communiquer avec
le Représentant Ministériel.

FIN DE LA SECTION
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1.2

Généralités
SECTIONS CONNEXES
Section 01 47 17 — Développement durable — Contréle par I’Entrepreneur

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

Section 01 91 33 — Mise en service (MS) — Formulaires

CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

Dans un délai raisonnable et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis a I'approbation
du Représentant du Ministéere. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Les travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et d'échantillons ne doivent pas
étre entrepris avant que la vérification de I'ensemble des pieces soumises soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que
les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés
sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Auviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépot des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité en matiére d’erreurs et
d’omissions.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels.
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Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de I’Ontario.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage & employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
gu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au
devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 5 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministere en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigees.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été veérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
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documents contractuels;
5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
les détails concernant le montage ou le réglage;
les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;
les normes de référence;
la masse opérationnelle;
les schémas de céblage;
les schémas unifilaires et les schémas de principe;
0 les liens avec les ouvrages adjacents.

B ©Oo~NDUh W

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique en format PDF des dessins d'atelier prescrits dans les
sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du
Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre des copies électroniques en format PDF des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministere.

Soumettre des copies électroniques en format PDF des rapports des essais prescrits dans

les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre des copies électroniques en format PDF des certificats prescrits dans les

sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre des copies électroniques en format PDF des instructions du fabricant prescrites

dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministere.

| Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité & mettre en place.
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15

.16

A7

18

19

.20

21

22

Soumettre des copies électroniques en format PDF des rapports des contrbles effectués sur
place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le
Représentant du Ministere.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but d’attester de la confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou
systémes installés avec les instructions du fabricant.

Soumettre des copies électroniques en format PDF des fiches d'exploitation et d'entretien
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du
Ministere.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été decelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les fichiers PDF révisés sont retournés, et les travaux de fagonnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les
copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation
puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
(TPSGS) vise uniguement a verifier la conformité au concept général des données
indiquées sur ces derniers.

a1 Cet examen ne signifie pas que TPSGC approuve l'avant-projet détaillé présenté
dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les
soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre des
dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des
travaux et des documents contractuels.

2 Sans limiter la portée générale de ce qui précéde, il importe de préciser que
I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur
place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les
techniques de construction et d'installation et de la coordination des travaux
exécutés par tous les corps des métiers.

Sur demande du Représentant du Ministére fournir des copies papiers des documents.
ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur

destination prévue.

Expédier les échantillons port payé a I’adresse ou aux adresses fournies par le
Représentant du Ministére.
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1.5

1.6

1.7

1.8

Auviser le Représentant du Ministere par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant
du Ministéere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministere tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

ECHANTILLONS DE L’OUVRAGE

Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 —
Contrdle de la qualite.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, au moins tous les semaines et selon les directives du Représentant du
Ministere, une (1) copie du dossier de photographies numériques en couleurs, haute
résolution en format jpg, présenté sur support électronique et sur support papier.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.

Nombre de points de vue :
1 Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du
Ministere.

Fréquence de soumission des photos : toutes les semaines et selon les directives du

Représentant du Ministere.

| Une fois les travaux de montage de l'ossature et d'installation des canalisations
d'utilités terminés mais avant que les ouvrages soient dissimulés et selon les
directives du Représentant du Ministeére.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinente immédiatement aprés l'attribution du contrat.

Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement aprés l'attribution du contrat

EXIGENCES DE DEVELOPPEMENT DURABLE - RAPPORT DE
VERIFICATION

Dés la présentation de la demande de certificat d’achévement substantiel du contrat :
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1 Soumettre le rapport de vérification des exigences de développement durable,
selon les dispositions de la section 01 47 17 - Développement durable : contréle
par I’Entrepreneur.

A Inclure un exemplaire de ce rapport dans le manuel d’exploitation et
d’entretien.
1.9 FORMULAIRES DE MISE EN SERVICE ET DE SIGE
| Dés la présentation de la demande de certificat d’achevement substantiel du contrat :
A Soumettre les formulaires de mise en service et de SIGE ddment remplis.
| Inclure un exemplaire de ces formulaires dans le manuel d’exploitation et
d’entretien.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

Généralités
REFERENCES

Loi sur la santé et la sécurité au travail, Lois refondues de I'Ontario, 1990, chapitre 0.1 et
Regulations for Construction Projects, O. Reg. 213/91, édition courante.

CAN/CSA 7462-12, Sécurité électrique dans les milieux de travail.

CAN/CSA-Z460-05 (R2010), Maitrise des énergies dangereuses : Cadenassage et autres
méthodes.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours aprés la date de signification de I'ordre d'exécution et
avant la mobilisation de la main-d'ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

1 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

3 Procédures de travail sécuritaire pour faire face aux risques connus.

Soumettre au Représentant du Ministére une fois par semaine, trois (3) exemplaires des
rapports de I'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral et provincial.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.
Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT au Représentant du Ministere.

Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les sept (7) jours
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé
et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au plus tard sept
(7) jours apres réception des observations du Représentant du Ministere.

L'examen par le Représentant du Ministére du plan final de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce
plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en cas
de situation d'urgence sur le chantier.
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1.3 PRODUCTION DE L’AVIS DE PROJET

1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

14 EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce qui
a trait a I'exécution des travaux.

1.5 REUNIONS

1 Organiser une réunion de sante et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

1.6 EXIGENCES GENERALES

1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la demobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

2 Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

1.7 RESPONSABILITE

A Assumer la responsabilité et le rble de « constructeur » tel que décrit dans la Loi sur la
santé et la sécurité au travail de I’Ontario et aux Regulations for Construction Projects et
ce, exclusivement pour les travaux et le chantier décrits dans le présent devis.

2 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité de tous les autres entrepreneurs
présents sur le chantier conformément aux prescriptions de la présente section.

2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de securité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

18 EXIGENCES DE CONFORMITE
1 Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, S.R.O. 1990,
ch.0.1.
2 Se conformer aux Regulations for Construction projects de I’Ontario, O. Reg. 213/91.
3 Se co_?former a la norme CAN/CSA Z462-12, Sécurité électrique dans les milieux de
travail.

4 Se conformer a la norme CAN/CSA-Z460-05 (R2010), Maitrise des énergies
dangereuses : Cadenassage et autres méthodes.
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1.9 RISQUES/DANGERS IMPREVUS

1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente et en informer le
Représentant du Ministere de vive voix et par écrit.

1.10 PALIER DE TRANSITION

A Le niveau 1W est un palier de transition dans cet édifice. Maintenir un acces sécuritaire au
palier de transition en tout temps au niveau 1W ou en réorientant la circulation vers le
niveau 2W, au-dessus. Lorsqu’il est nécessaire de rediriger la circulation vers le niveau
2W, produire et soumettre au Représentant du Ministére un plan des sorties d’urgence
incluant les renseignements suivants :

1. Ladescription écrite du plan de réorientation du palier de transition doit inclure
les dates et les heures de la réorientation proposeée.

2. Un plan d’étage du niveau 2W incluant la localisation et la description de ce qui
suit :
1. Lasignalisation, en francais et en anglais, indiquant le tracé réorienté a
suivre en cas d’urgence. Fournir le texte proposé des enseignes.

2. Les détails d’installation et la description de la porte temporaire, incluant
le bati et la quincaillerie, donnant plein acceés a I’escalier de sortie du
niveau 2W, et I’accés a I’escalier de sortie. La porte existante, incluant le
bati et la quincaillerie, doivent étre entreposées a des fins de réinstallation
a la suite des travaux de réorientation de la circulation.

3. Leraccordement temporaire de la quincaillerie de la porte vers I’escalier
de sortie du niveau 2W, tel que noté au point 2 qui précede, doit inclure
un raccordement au systéme d’alarme incendie et au systéme de sécurite.

4. Lasignalisation placée des deux c6tés des portes de sortie vers I’escalier
du niveau 2W doit dire ce qui suit :

| “Emergency exit only. Alarm will sound!”
“Sortie d’urgence seulement. Une alarme retentira!”

3. Soumettre le plan a I’examen et a I’approbation du Représentant du Ministére.

4. Assurer la mise en ceuvre du plan selon les directives du Représentant du
Ministere.

1.11 COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

1 Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et de
la sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :
1 posséder de I'expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités
associées aux travaux prescrits. Remettre la documentation relative a I’expérience
au Représentant du Ministere;

2 posseder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail;
3 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiére

de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont accés au chantier pour exécuter les
travaux;
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A4 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail
et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur;
5 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux reglements de la
province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.
CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non

conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministeére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la
situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiére de santé et de sécurite.

DYNAMITAGE

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont interdits.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.

ARRET DES TRAVAUX
Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la

protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au co(t et au calendrier
des travaux.

FIN DE LA SECTION



Projet n° R.064703.002 CONTROLE DE LA QUALITE Section 01 45 00

Page 1de 3

Partie 1

11

1.2

13

Généralités
INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, l'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ol des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a
des essais spéciaux commandes par le Représentant du Ministere ou exigés aux termes de
réglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable; au
moins 5 jours.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage
en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des
autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, apres examen, l'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministere assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engageés.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le codt de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministere.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts
et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministere, et assumer le co(t des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.
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14

15

1.6

1.7

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministéere lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour l'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'‘ont pas été exécutés selon les
regles de I'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas echéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommageés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Représentant du
Ministére déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et
celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant
déterminé par le Représentant du Ministére.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis & I'essai ou au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés ou mis a
I'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigeés.

Le co(t des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux
termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera soumis

a l'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire I'objet d'un
remboursement.
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1.8

1.9

1.10

Partie 2

21

Partie 3

3.1

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du
présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuveés par le
Représentant du Ministere et désignés dans la section visée.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterming, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Au besoin, le Représentant du Ministere aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini a la discrétion du
Représentant du Ministere.

ESSAIS EN USINE
Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exiges.
MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et électriques
et des autres systémes de batiment.

Se reporter a la section 01 91 13 — Mise en service (MS) — Exigences générales, pour
connaitre les exigences relatives a cette question.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

1.3

Généralités
REFERENCES

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)

1 ASHRAE 55-1992, Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy.
2 ASHRAE 62-2001, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.
3 ASHRAE 129-1997, Measuring Air Change Effectiveness.

Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa)

1 LEED Canada-Cl, version 1.0-2007, LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) : Systeme d'évaluation des batiments durables pour
I'aménagement intérieur des espaces commerciaux.

MATIERES DANGEREUSES

Se reporter aux méthodes et procédures spécifiées dans la section 02 81 01 — Matiéres
dangereuses. Fournir un rapport écrit pour tout déversement de produits chimiques.
CONCEPTION GENERALE DE L’AMENAGEMENT INTERIEUR DU
BATIMENT

La Couronne a statué que « L’édifice CD Howe est un batiment écologique, donc le
projet de réaménagement devra étre conforme aux lignes directrices de la certification
LEED pour I’aménagement intérieur des espaces commerciaux. » Toutefois, ce projet ne
fera pas I’objet d’une demande de certification LEED.

1 La Couronne exige une attestation des efforts et des réalisations du projet en
matiére de développement durable. Cette attestation sera présentée sous forme du
rapport de vérification produit par I’Entrepreneur.

La durée de vie utile prévue de ce réaménagement intérieur est dix (10) ans.

Le nombre prévu d’occupants de la superficie d’étage faisant I’objet du réaménagement
est 178.

L’Entrepreneur doit remettre les documents qui suivent au Représentant du Ministére :

1 Rapport de conformiteé : inclure une liste des produits éconergétiques et
respectueux de I’environnement achetés dans le cadre de ce projet.
2 Rapport d’utilisation : inclure une liste des matériaux et des méthodes de
construction employés et qui ont :
1 Amélioré I’efficacité énergétique et rendu plus efficace la consommation
d’eau;
2 Réduit les sous-produits et les résidus dangereux;
3 Augmenté I’utilisation de produits, de matériaux et de systémes ayant un
contenu recyclé plus éleve;
A4 Augmenté I’utilisation de produits, de matériaux et de systémes
construits avec des matériaux qui pourront étre réutilisés;
5 Augmenté le contenu post-consommation des matériaux et des

assemblages récupérés ou recycles.
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3 Rapport sur la consommation énergétique : inclure la liste des cotes EnerGuide
des nouveaux équipements et des nouveaux appareils.
4 Inclure une liste des nouveaux assemblages et des nouveaux systémes qui sont

congus pour pouvoir étre désassemblés.

14 OBJECTIFS D’ECOLOGISATION DE L’AMENAGEMENT INTERIEUR
1 Se reporter a la norme LEED Canada-Cl, version 1.0-2007.
1 Detourner 75% des dechets de construction des lieux d’enfouissement. Se
reporter a I’article LEED CI MR2.2.
2 Teneur en matieres recyclées : utiliser des matériaux comprenant du contenu
recyclé. Se reporter a I’article LEED Cl MR4.2.
3 Matériaux régionaux : utiliser des matériaux de source régionale, c’est-a-dire

provenant d’usines situées dans un rayon de 800 km du chantier. Se reporter a
I’article LEED CI MR5.2.

4 Bois certifié : utiliser du bois certifie FSC. Se reporter a I’article LEED CI MR 7

5 Plan de gestion de la QAI de la construction : Durant les travaux de construction.
Se reporter a I’article LEED CI EQ3.1.

.6 Plan de gestion de la QAI de la construction : Avant I’occupation des lieux. Se
reporter a I’article LEED CI EQ3.2.

v Matériaux a faible émissivité : adhésifs et produits d’étanchéité. Se reporter a
I’article LEED CI EQ 4.1.

8 Matériaux a faible émissivité : Peintures et enduits. Se reporter a I’article LEED
CIEQ4.2.

9 Matériaux a faible émissivité : systemes de moquettes. Se reporter a I’article
LEED CI EQ 4.3.

10 Matériaux a faible émissivité : adhésifs pour bois composite et stratifié. Se
reporter a I’article LEED CI EQ 4.4.

15 QUALITE DE L’AIR INTERIEUR (QAI)
1 Qualité de I’environnement intérieur
1 Fournir un rapport écrit faisant état des stratégies, méthodes, matériaux et
matériels utilisés pour lutter contre les moisissures.
2 Fournir un plan d'étage montrant les zones susceptibles de générer de grandes
guantités de contaminants, ainsi que les points d'évacuation dédiés.
2 Performance de la QAI
1 Fournir un rapport d'inspection préparé par le Représentant du Ministére, faisant
état de la conformité de la qualité de l'air a la norme ASHRAE 62.
3 Contréle du niveau de dioxyde de carbone (CO2)
1 Fournir un rapport écrit faisant état des sources potentielles de contamination

extérieure et des mesures qui ont été prises pour en minimiser les répercussions
sur la qualité de l'air intérieur.

2 Fournir une lettre d'inspection préparée par le Représentant du Ministere
indiquant I'emplacement des détecteurs de dioxyde de carbone et confirmant la
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conformité des caractéristiques de ventilation/renouvellement d'air a la norme
ASHRAE 62.
A4 Plan de gestion de la QAI au cours de travaux de construction
1 Fournir un rapport écrit faisant état de ce qui suit :
1 Mesures prises, durant I'étape de la construction, pour minimiser les

répercussions des travaux sur la qualité de I'air ambiant, conformément
aux directives de la SMACNA relatives a la qualité de I'air dans les
batiments occupés, et énoncées dans le document intitulé « Indoor Air
Quality Guideline for Occupied Buildings Under Construction ».

2 Efficacité des filtres utilisés pendant les travaux de construction et dates
de remplacement de ces derniers.
3 Mesures prises pour protéger le systéme de CVCA contre toute
contamination pendant les travaux de construction.
2 Fournir une lettre préparée par le Représentant du Ministere confirmant les dates

de purge effectuées dans le cadre du projet d’aménagement intérieur du batiment.

1.6 MATERIAUX ET METHODES DE CONSTRUCTION
A Matériaux et ressources
2 Collecte et entreposage des matieres et produits recyclables
1 Fournir des plans d'étage montrant ou indiquant ce qui suit :
1 Emplacement des lieux de collecte des matériaux recyclables, et

emplacement, dans le secteur du quai de chargement, des espaces
d'entreposage de ces matériaux et du compacteur.

2 Emplacement des installations de compostage.
3 Gestion des déchets de construction
1 Soumettre un exemplaire de l'audit des déchets et du plan de gestion des déchets
élaborés pour les présents travaux.
2 Soumettre les bordereaux d'expédition des déchets de construction évacués du
chantier pendant les travaux, indiquant le point de destination.
A4 Reutilisation des ressources
1 Fournir un rapport écrit faisant état de ce qui suit :

1 Description des matériaux récupérés (aux fins de réemploi/réutilisation)
et remis a neuf qui ont été incorporés aux travaux, avec indication de leur
origine.

2 Calculs relatifs au pourcentage de I'ensemble du projet pour lequel des

produits ou des matériaux de construction récupérés ou remis a neuf ont
été utilisés.
5 Teneur en matieres recyclées

1 Fournir les fiches techniques des matériaux et produits contenant des matiéres
recyclées, sur lesquelles doit étre indiquée la teneur en matieres recyclées post-
consommation et post-industrielles.

2 Fournir les calculs relatifs au pourcentage de I'ensemble du projet pour lequel des
produits ou des matériaux contenant des matiéres recyclées ont été utilisés.
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.6 Matériaux et produits locaux/régionaux
1 Fournir les spécifications et les fiches techniques des matériaux et produits
fabriqués dans la région, qui ont été incorporés aux travaux.
2 Fournir les données de calcul du pourcentage de I'ensemble du projet ayant été
réalisé avec des matériaux et des produits fabriqués dans la région.
T Ressources rapidement renouvelables
1 Fournir les spécifications et les fiches techniques des matériaux et des produits

fabriqués a partir de ressources rapidement renouvelables, qui ont été incorporés
aux travaux.

2 Fournir les données de calcul du pourcentage de I'ensemble du projet ayant été
réalisé avec des matériaux et des produits fabriqués a partir de ressources
rapidement renouvelables.

.8 Bois

1 Fournir un document préparé par le fournisseur, certifiant que les produits utilisés
sont faits ou dérivés de bois ayant été récolté selon des pratiques d'aménagement
forestier durable.

2 Fournir les données de calcul du pourcentage de I'ensemble du projet ayant été
réalisé avec des produits en bois ou dérivés de bois certifié comme ayant été
récolté selon des pratiques d'aménagement forestier durable.

9 Produits et matériaux a faible taux d'émission

1 Dans le cas des matériaux et produits ci-apres, fournir les fiches signalétiques ou
les résultats des essais indiquant leur taux d'émission de COV :
1 Adhesifs.

2 Produits d'étanchéité.

3 Produits de calfeutrage.

A4 Peintures et enduits.

5 Revétements de sol textiles.

2 Dans le cas des produits dérivés du bois et des produits & base de fibres agricoles,
fournir les fiches signalétiques indiquant le type de résine utilisée pour leur
fabrication.

1.7 ISOLATION THERMIQUE
1 Fournir les spécifications et les fiches techniques des matériaux et des produits utilisés,
lesquelles doivent contenir les renseignements ci-apres :

1 La teneur en matiéres recyclées de chaque type d'isolant mis en ceuvre.

18 PLAFONDS
1 Fournir les spécifications et les fiches techniques des matériaux et des produits utilisés,
lesquelles doivent contenir les renseignements ci-apres :

1 Le coefficient d'absorption acoustique des carreaux/panneaux de plafond utilisés.

2 La teneur moyenne en matiéres recyclées des carreaux/panneaux de plafond

utilisés.
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1.9 PEINTURES, TEINTURES, VERNIS
1 Fournir les fiches signalétiques des peintures, teintures et vernis mis en ceuvre, sur

lesquelles seront indiqués leur taux d'émission de COV et leur composition chimique.

1.10 ADHESIFS, PATES ET PRODUITS D’ETANCHEITE

1 Fournir les fiches signalétiques des adhésifs et des pates et produits d'étanchéité mis en
ceuvre, sur lesquelles seront indiqués leur taux d'émission de COV et leur composition
chimique.

111 REVETEMENTS DE SOL
1 Fournir un document préparé par le fabricant, certifiant ce qui suit :

1 les revétements de sol textiles sont conformes aux exigences du Programme de
certification des tapis pour la qualité de l'air intérieur (Green Label), mis au point
par le Carpet and Rug Institute.

2 Fournir un document préparé par le fabricant certifiant que les revétements de sol souples
sont recyclables, fabriqués avec des matieres recyclées et fabriqués a partir de ressources
renouvelables.

1.12 MATERIEL DE CVAC
1 Appauvrissement de I'ozone et matériel frigorifique et de CVCA
1 Dans le cas des batiments existants, fournir une liste des appareils frigorifiques et
de CVCA en place, avec indication du type de frigorigene utilisé.

2 Fournir un exemplaire du plan d'élimination progressive des systéemes et
appareils fonctionnant avec des CFC, avec indication des dates de conversion,
remplacement ou élimination complete.

2 Commandabilité des systemes

1 Fournir des plans d'étage indiquant I'emplacement de ce qui suit :
1 Dispositifs de commande/régulation d'éclairage.
2 Fenétres a chéssis ouvrant.
3 Dispositifs de commande/régulation individuels du débit d'air, de la

température et de I'éclairage.
3 Confort thermique

1 Fournir un rapport d'inspection préparé par le Représentant du Ministére, faisant

état de ce qui suit :

1 Les travaux satisfont aux exigences de la norme ASHRAE 55 quant au
confort thermique.
2 Des systémes permanents de contréle de la température et du taux

d'’humidité ont été asservis aux systemes destinés a assurer le confort
thermique des occupants ainsi que I'humidification/la deshumidification

du batiment.
A4 Efficacité de la ventilation
1 Dans le cas des batiments desservis par un systéme de ventilation mécanique,

fournir un rapport préparé par le Représentant du Ministére, certifiant que les
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taux de ventilation/renouvellement d'air sont conformes a la norme ASHRAE
129.

2 Fournir les résultats des simulations réalisées démontrant que les techniques
utilisées dans le cas des présents travaux permettent d'obtenir une distribution
d'air uniforme et une configuration du jet d'air appropriée.

3 Fournir les documents indiquant I'emplacement des filtres et confirmant que ces
derniers sont de dimensions appropriées et qu'ils sont faciles d'accés aux fins de
nettoyage.

1.13 MATERIEL DE PLOMBERIE
1 Réduction de la consommation d'eau
1 Fournir les spécifications et les fiches techniques des appareils consommateurs

d'eau, lesquelles doivent indiquer les caractéristiques de performance quant aux
débits d'alimentation et de chasse.

1.14 ENERGIE
1 Performance énergeétique
1 Fournir des plans d'étage indiquant I'emplacement des compteurs installés.
2 Optimisation de la performance énergétique
1 Fournir les documents faisant état des moyens utilisés pour optimiser la

performance énergétique du batiment.

1.15 MESURE ET CONTROLE

1 Fournir un exemplaire du plan de mise en service.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

Généralités
REFERENCES

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systémes
aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la vérifier par
des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministére, sinon ils
devront étre assumes par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les
fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise & acquérir, @ un colt minimal, des articles contenant le plus grand
pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux
satisfaisants de compeétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouves defectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlevement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui en
découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministere pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
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14

15

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant
le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre.
Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais
temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles et en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible
pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les
jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail.
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

Retoucher & la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.

TRANSPORT
Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de I'ouvrage seront assumés par le
Représentant du Ministere. Assurer le déechargement, la manutention et I'entreposage de
ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de
ses instructions écrites.

Auviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniere qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministere
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.
QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministere si les travaux & exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve le
droit d'interdire l'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'ceuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables électriques
dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute situation
anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministére.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou
les éléments de 'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a
exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif et peut étre sujet a étre
déplacé avant I’installation dans un rayon d’au plus 3000 mm de I’emplacement indiqué
pour accommoder les conditions du chantier, les interférences ou toutes autres conditions
déterminées par le Représentant du Ministére.

Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix de
I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.
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1.11

1.12

1.13

1.14

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques
ayant les mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et
de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en
bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagcon uniforme et les
poser avec soin.

Les pieces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément dans
lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a
téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tble avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des
travaux et/ou les occupants du batiment.
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2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les

consigner.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1
1.1
A
2
3
1.2
A
2
1.3
A
2
3

Généralités
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :
1 I'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;

2 l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;

3 I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 les travaux du Représentant du Ministére ou d'un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

1 la désignation du projet;

2 I'emplacement et la description des éléments touchés;

3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandes;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par
le Représentant du Ministere ou par un autre entrepreneur;

g la permission écrite de I'entrepreneur concerné;

8 la date et I'neure ou les travaux seront exécutés.

9 les résultats du sondage ou de la radiographie de toute dalle de béton a forer.

MATERIAUX/MATERIELS
Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Apres avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.
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14

.10

A1

12

A3

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
éléments de l'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de l'ouvrage; garder les excavations exemptes
d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de
creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniere qu'ils s'intégrent bien au reste de
l'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniere & permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient d étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
Prélever des échantillons de I'ouvrage mis en place afin de les soumettre a un essai.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversées
des installations mécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments
hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie & magonnerie ou d'un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a percussion
sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

Ajuster I'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits
d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer completement les
vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu conforme aux ensembles coupe-
feu homologués par les ULC pertinent pour I’ouvrage existant. Soumettre les éléments
pour les ensembles coupe-feu proposés a I’approbation du Représentant du Ministere
avant I’installation.

Rapiécer et remettre en état les éléments de construction existants qui ont été coupés,
endommagés ou dérangés durant les travaux, a I’approbation du Représentant du
Ministere. Assurer I’uniformité avec le matériel existant pour ce qui est de la texture, de
I’apparence et de la couleur.
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Enlever toutes les traces des éléments de construction enlevés durant les travaux.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition
au complet.

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cblage dans
les murs, les plafonds et les planchers des pieces et des aires finies.

A I’emplacement de pénétrations dans des cloisons acoustiques, sceller entiérement le vide
avec un produit d’étanchéité acoustique sur les deux cotes de la cloison.

Installer les cales et les fourrures a I’intérieur des cloisons tel que requis pour la mise en
place et I’espacement des ouvrages d’ébénisterie, les armoires et les téléviseurs fournis par
le Représentant du Ministere (le nombre et I’emplacement approximatif des téléviseurs est
indiqué dans les dessins; I’emplacement précis sera établi sur les lieux), les éléments de
finition des murs et des plafonds, les panneaux de montage des équipements électriques, et
les autres ouvrages, selon les besoins.

Prendre des radiographies du plancher aux endroits ou il faudra forer la dalle structurale.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a
la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Produits
SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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1.2

Généralités
OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministere afin de passer en
revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets et le plan de
réduction des déchets de I’Entrepreneur pour la construction, la rénovation et la démolition
(CRD) qui seront générés par le projet.

L'objectif de TPSGC en matiere de gestion des déchets est de réduire d’au moins 75 pour
cent le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au
Représentant du Ministere les documents certifiant que des mesures et des procédures
exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/ réemploi de matériaux
recyclables et réutilisables ont été mises en application. L’objectif pour le présent projet
est de réduire le total des déchets vers des décharges de 75 %.

Minimiser la quantité de déchets de construction solides non dangereux généres par le
projet et réaliser le maximum de réduction a la source, la réutilisation et le recyclage des
déchets solides générés par les activités de CRD.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.
REFERENCES

Définitions :

1 Installation approuvée et autorisée de recyclage : compagnie de recyclage

approuvée par I’autorité provinciale compétente ou autres utilisateurs de
matériaux pour le recyclage approuvés par le Représentant du Ministére.

2 Matieres non dangereuses de classe 111 : Déchets de construction, de rénovation et
de démolition.
3 Déchets de construction, rénovation et/ou démolition (CRD) : déchets solides de

classe 11, non dangereux, générés durant les activités de construction, rénovation
et/ou démolition.

4 Plan d'analyse colts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du plan de
réduction des déchets (PRD) et servant a faire un suivi de l'aspect économique des
méthodes utilisées pour la gestion des déchets (annexe E).

5 Remblai inerte : déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

.6 Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier
méme, des déchets réutilisables/reemployables et recyclables, destinées a assurer
le classement de ceux-ci dans les catégories appropriées et de les acheminer pour
le recyclage et la réutilisation afin de minimiser le taux de déchets acheminé vers
des décharges et réduire les coits d’élimination.

v Recyclabilité : Caractere d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la
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fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa
réutilisation ou de son réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usageés, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut,
destinés a favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état
d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, I'incinération ou la
destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa

forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un

usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce
qui suit :

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilises/reemployés, générés par des travaux de modernisation d'une
structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente,
leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction
porteurs et hon porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage
de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classes par type.

Tri & la source : Séparation des difféerents types de produits et de matériaux de
rebut dés le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un
batiment est constitué. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des
quantités de matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la
rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées
séparément. Se reporter a I’annexe A.

Rapport de réacheminement des déchets : rapport détaillé sur les résultats finaux
qui chiffre les poids et les pourcentages cumulatifs des déchets réutilisés, recyclés
et acheminés vers des décharges pour la durée du projet. Compare les réalisations
avec les objectifs du plan de réduction des déchets (PRD) et identifie
I’enseignement tiré de I’exercice.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur
chargé de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les
échantillons a soumettre.
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A7 Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées
les opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets générés
par le projet. Spécifie les objectives de réacheminement, les procédures de mise en
ceuvre et les procédures d’établissement de rapport, les résultats prévus et les
responsabilités. Le PRD (annexe B) est fondé sur les données indiquées dans
I’audit des déchets.

2 Normes de références
A Ministére de I’Environnement de I’Ontario
1 Réglementation de 3 R de I’Ontario (réglement 102/94) pour les

programmes de gestion des déchets qui s’applique pour les projets de
construction et de démolition de plus de 2000 m®.

2 Loi sur la protection de I’environnement de I’Ontario
A Réglement 102/94, Waste Audits and Waste Reduction
Workplans.
2 Réglement 103/94, Source Separation Programs.
3 Association canadienne de la construction (ACC)

A ACC 81-2001, Guide des meilleures pratiques en matiere de
réduction des déchets solides.

4 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
1 Protocole national de gestion des déchets solides non dangereux
des travaux de construction, de rénovation et de démolition,
2002.
2 Rapport d’étude de marché sur la gestion des déchets de CRD

(disponible aupres du Service d’environnement de TPSGC).

3 Stratégie de développement durable 2007 — 2009 :
Développement et utilisation durables des ressources naturelles.

1 Projets immobiliers d’une valeur supérieure a
1 000 000 $ et dans les communautés ou le recyclage
industriel est assure, la mise en oeuvre de pratiques de
gestion des débris de CRD sera effectuée et les déchets
seront réutilisés ou recyclés.

2 S'assurer, au moyen d'une entente contractuelle que, dans
le cadre des travaux de construction ou d'entretien, les
ressources sont utilisées et récupérées de fagon viable.

13 DOCUMENTS

1 Conserver, sur le chantier, et afficher dans un endroit visible et accessible sur le chantier
un exemplaire de chacun des documents ci-apres :

audit des déchets (annexe A);

plan de réduction des déchets (annexe B);

plan de tri des déchets a la source;

Annexes A et B établies pour le projet.

Mwiok
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DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

A Un (1) exemplaire papier et une copie électronique de l'audit des déchets (AD),
annexe A.

2 Un (1) exemplaire papier et une copie électronique du plan de réduction des
déchets (PRD), annexe B.

3 Un (1) exemplaire papier et une copie électronique du plan d'analyse codts-
revenus (PACR), annexe E.

4 Un (1) exemplaire papier et une copie électronique de la description du
programme de tri des déchets a la source (PTDS).

5 Un (1) exemplaire de la liste de tous les appareils mécaniques et électriques

inscrits dans le Systeme Informatisé de Gestion de I’Entretien (SIGE) et qui

doivent étre démantelés ou déclassés.

1 Obtenir les formulaires du SIGE existants de la part du Représentant du
Ministere.

Préparer et soumettre sur une base mensuelle ou a des intervalles convenus avec le
Représentant du Ministere pendant la durée du projet les éléments suivants :

A Les recus, les billets de pesée, les lettres de voitures et/ou les recus d’élimination
de déchet qui montrent les quantités et les types de matériaux réutilisés, recyclés
ou éliminés.

2 Formulaire a jour du suivi des déchets (annexe D).

3 Rapport sommaire mensuel sur la gestion des déchets indiquant les détails des

montants cumulatifs des matériaux de rebut réutilisés, recyclés ou acheminés vers
un site d’enfouissement, ainsi qu’un bref apercu des activités continues de gestion
des déchets.

Soumettre, avant le paiement final, les documents suivants :

A Rapport de réacheminement des déchets indiquant les quantités finales en tonnes
par type de matériaux récupérés pour la réutilisation, le recyclage ou acheminés
vers un site d’enfouissement ou des centres de recyclage, de réutilisation, ou
entrepOt pour la réutilisation, les sites d’enfouissement et autres organismes de
traitement des déchets (se reporter a I’annexe C).

2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture et les regus
d’élimination des déchets qui confirment les quantités et les types de matériaux de
rebut réutilisés/réemployes, recyclés ou élimineés, ainsi que la destination.

AUDIT DES DECHETS (AD)

Le Représentant du Ministére préparera I’AD avant le début des travaux. L'AD sera fourni
avec la documentation de soumission (se reporter a I’annexe A).

L’AD fourni des inventaires détaillés, les quantités estimées et les types de matériaux de
rebut qui seront générés, ainsi que leur potentiel d’étre réutilisé et/ou recyclés, et indique
les objectifs de réacheminement des déchets du projet.
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Apres I’attribution du contrat, I’Entrepreneur doit réviser I’ AD et confirmer que les
quantités prévues de déchets générés sont précises et qu’il est possible d’atteindre les
objectifs.

Si apres la révision I’Entrepreneur détermine que les quantités et les occasions indiquées
dans I’AD ne sont pas précises ou réalisables, il doit fournir des détails écrits des
divergences et les quantités révisées pour les domaines concernés. L’Entrepreneur doit
rencontrer le Représentant du Ministére pour revoir et justifier ses révisions.

Afficher I’AD sur le chantier, a un endroit ot I’Entrepreneur et les sous-traitants peuvent
en réviser le contenu.

1.6 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

1

2

Préparer et soumettre le PRD (annexe B) au moins 5 jours avant le début du projet.

Le PRD identifie les stratégies pour optimiser le réacheminement des matériaux de rebut
par le biais de réduction, de réutilisation et de recyclage conformément aux réglements
pertinents, en se fondant sur I’information fournie dans I’AD.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

| Les réglements pertinents.

2 Les objectifs spécifiques pour la réduction des déchets identifiant les problemes
existants et les stratégies élaborées pour les surmonter.

3 La destination des matériaux de rebut indiqués.

A4 Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.

5 Les méthodes de collecte, de tri et de réduction des déchets générés.

6 L'emplacement des conteneurs a déchet sur le chantier.

7 Les mesures de sécurité pour les tas et les conteneurs de matériaux de rebut sur le

chantier.
8 Les mesures de protection du personnel et des sous-traitants.
9 L'indication précise des aires de stockage.

10 Plan de formation pour I’Entrepreneur et les sous-traitants.

A1 Les méthodes prévues pour le suivi et assurer la fiabilité des résultats rapportés
(annexe D)

12 Les détails relatifs a la manutention et & I'enlevement des matériaux de rebut.

13 Exigences du recycleur ou du récupérateur.

14 Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

15 Les exigences pour la surveillance des activités de gestion des déchets sur le
chantier.

Organiser le plan de réduction des déchets de maniere que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans l'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total
(en tonnes) de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le colt de
I'opération (annexe D).
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1.8

1.9

10

PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

Préparer un PACR (se reporter a I’annexe E) et inclure ce qui suit :

1 Le co(t des pratiques courantes de gestion des déchets.

2 La mise en ceuvre du programme de réacheminement des déchets.

3 Les économies et les avantages résultants du programme de réacheminement des
déchets.

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

Dans le cadre du plan de réduction des déchets, préparer le PTDS avant le début des
travaux.

Le PTDS fournira les détails de la méthode et la planification des activités sur le chantier
pour le tri des matériaux réutilisables et recyclables dans les matériaux de rebuts destinés a
I’enfouissement.

Fournir la liste et les dessins des emplacements qui seront disponibles pour le tri, la
collection, la manutention et le stockage des quantités anticipées de matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Fournir suffisamment d’installation et de contenants sur le chantier pour la collection, la
manutention et le stockage des quantités anticipées de matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables..

Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut
sans que cela nuise aux activités du chantier.

Fournir une formation aux ouvriers sur la manutention et le tri des matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les matériaux de rebut triés & des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.

Identifier clairement et de fagon sécuritaire les contenants en indiquant les types/conditions
des matériaux acceptes et aider les ouvriers dans le tri des matériaux en conséquence.

Surveiller les activités de gestion des déchets sur le chantier en effectuant des inspections
périodiques afin de vérifier ; I’état des étiquettes, les niveaux de contamination,
I’emplacement et I’état des contenants, la participation du personnel, I’utilisation des
formulaires de suivi et la collecte des lettres de voiture, des recus et des factures.

La vente des matériaux de rebut sur le chantier est interdite sauf avec I’autorisation écrite
du Représentant du Ministere et pour autant que les réglements et les exigences de sécurité
du chantier soient respectés.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.
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1.10

1.11

1.12

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante. Mettre
en oeuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du
Ministere.

SITES DE TRAITEMENT DES DECHETS

L’Entrepreneur a la responsabilité de rechercher et de localiser des ressources et des
fournisseurs de service pour le réacheminement des déchets. Les matériaux récupérés
doivent étre transportés hors du chantier vers des installations approuvé et/ou autorisés de
recyclage ou vers des utilisateurs des matériaux pour le recyclage.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Aprés I’attribution du contrat un examen obligatoire du chantier sera effectuer pour le

présent projet par I’Entrepreneur et les sous-traitants responsables de la gestion des

déchets de construction, de rénovation et de démolition.

1 La date, I’heure et I’emplacement de I’examen seront détermineés par le
Représentant du Ministere.

Réunion sur la gestion des déchets : le coordonnateur de la gestion des déchets doit fournir
une mise a jour sur I’état du réacheminement et les activités de gestion des déchets a
chaque réunion. Un rapport mensuel écrit sur le réacheminement des déchets doit étre
fourni par le coordonnateur de la gestion des déchets (se reporter au formulaire de rapport
sur le réacheminement des déchets a I’annexe C et au formulaire sur le suivi des matériaux
de rebut a I’annexe D).

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupéres.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les
déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministere.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Fournir des installations et des contenants sur le chantier pour la collection et le stockage
des matériaux réutilisables et recyclables.
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1.13

1.14

Partie 2
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Partie 3

3.1

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés durant le projet.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupéres et recyclés, et
manipuler les matériaux conformément aux conditions d'acceptation des installations

désignées.

1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir les lettres de transport, les regus et/ou les billets de pesée des matériaux de
rebut triés retirés du chantier.

A4 Les matériaux réutilisés sur le chantier sont considérés comme n’ayant pas été
acheminés vers un site d’enfouissement et doivent donc étre inclus dans tous les
rapports.

ELIMINATION DES DECHETS
Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures ou du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.

Le nombre de bacs et leur grosseur.

Le type de déchets placés dans chaque bac.

Le tonnage total de déchets générés.

Le tonnage total de déchets réutilisés/reemployés ou recyclés.

La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

s wiNok

Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut identifié dans l'audit des déchets.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

GENERALITES
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3.4
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Effectuer les travaux conformément au PRD et au PTDS.

Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 00 10 — Instructions générales.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 00 10 — Instructions générales.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/reemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
2 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou

recyclés et les placer aux endroits indiqués.
VALORISATION DES DECHETS

En se fondant sur la liste ci-apres, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et
les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du
Représentant du Ministere et conformément aux réglements pertinents en matiére de
sécurité incendie.

1 Identifier les contenants ou les aires de mise en dépét.

2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.

La vente sur place de matériaux de rebut récupérés aux fins de réutilisation/réemploi et de
recyclage est interdite.

RAPPORT DE REACHEMINEMENT DES DECHETS
A I’achévement du projet, préparer un rapport écrit de réacheminement des déchets

indiquant les quantités de matériaux réutilisés, recyclés et éliminés, ainsi que ce qui suit :

A Identifier les résultats finaux du réacheminement et mesurer le succes en
comparant les résultats avec les objectifs du Plan de réduction de déchets.

2 Comparer les quantités/pourcentages finaux réacheminés avec les objectifs
initiaux de I’ Audit des déchets et le Plan de réduction des déchets et expliquer les
écarts.

1 Documentation a I’appui.
2 Recus de pesée et formulaires de suivi.

3 Description des problemes, les résolutions et les lecons apprises.
AUDIT DES DECHETS (AD)

Annexe A - Audit des déchets (AD)
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1
Catégorie de
matériaux

(2) Quantité
de
matériaux
(unité)

3)
Pourcentage
estimatif de
déchets

(4) Quantité
totale de
déchet
(unité)

(5) Point de
génération

(6)
Pourcentage
de
matériaux
recyclés

(7)
Pourcentage
de matériaux
réutilisés/
réemployés

Eléments en
bois et en
plastique
Description

Chutes

Palettes
gauchies

Emballage
en plastique

Emballage
en carton

Autres

Matériaux
de portes et
fenétres
Description

Batis peints

Verre

Bois

Métal

Autres
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3.6

PLAN DE REDUCTION DE DECHETS (PRD)
Annexe B

1)
Catégorie
de
matériaux

2
Personnes
respon-
sables

3
Quantité
totale de
déchets
(unités)

(4)
Quantité
prévue de
déchets
réutili-
sable
(unités)

Quantité
réelle

(5)
Quantité
prévue de
déchets
recyclés
(unités)

Quantité
réelle

©
Destination
des
matériaux

Eléments
en bois et
en
plastique
Description

Chutes/
Rognures

Palettes
gauchies

Emballages
en
plastique

Emballages
en carton

Autres

Matériaux
de portes et
fenétres
Description

Batis peints

Verre

Eléments
en bois

Eléments
métalliques

Autres

3.7
1

PLAN D’ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

Annexe E - Plan d’analyse colts-revenus (PACR)

(1) Description
des matériaux

(2) Quantité
totale (unité)

(3) Volume
(cumul)

(4) Poids
(cumul)

()

Colt/revenu

(6) Sous-total
par catégorie
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d’élimination | (+/-) $
Eléments en
bois
Poteaux en
bois
Eléments en
contreplaqué
Plinthes — Bois
Menuiserie de
portes — Bois
Mobilier de
rangement
Portes et
fenétres
Panneaux
ordinaires
Dalles
ordinaires
Stratifié bois
Portes pliantes
— Placards
Vitrages
Poteaux et
ossatures en
métal
(7) Codts (-) /
Revenu (+)
3.8 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DU
GOUVERNEMENT CANADIEN
A Annexe G — Principales autorités gouvernementales en environnement :
Province Adresse Renseignements Télécopieur
généraux
Ontario Ministere de 416-323-4321 416-323-4682
I’Environnement et de 800-565-4923
I’Energie, 135, avenue
St. Clair O. Toronto
(ON) M4V 1P5
Environnement Canada | 416-734-4494
Toronto (ON)
3.9 ANNEXES
2 Les annexes suivantes sont reliées au présent devis :
1 Audit des déchets — Annexe A.
2 Formulaire du plan de réduction des déchets — Annexe B.
3 Plan d’analyse codts-revenu — Annexe E.
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A4 Principales autorités gouvernementales en environnement — Annexe G.

FIN DE SECTION
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Partie 1

11

1.2

13

Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES

Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre dans les cas
indiqués ci-aprés.

1 Auvis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.

3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée chargée
d'effectuer le dépannage/les réparations de construction sous garantie.

S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situes dans la zone de service local de
I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout temps et
qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignements concernant le
dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministere quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en
anglais et en francais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour l'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, & feuilles mobiles de
219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiquées la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matieres.

Organiser le contenu par systéme, ordre logique des opérations, selon les numéros des
sections du devis et I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.
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14

15

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

| Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépbt des documents;

2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systemes, indexee d'apres le contenu du volume.

Pour chague produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :
A le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniere a identifier clairement les produits et
les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre
les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas de
commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 —
Contréle de la qualité.

Formation : se reporter a la section 01 79 00 — Démonstration et formation.
DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

instructions de chantier;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

ok wi ik
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7 registres des essais effectués sur place;
8 certificats d'inspection;
9 certificats délivrés par les fabricants.
10 instructions de chantier.
2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.
A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.
3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matieres du cahier des charges.
| Inscrire clairement « DOSSIER DE PROJET », en lettres moulées, sur I'étiquette
de chaque document.
A4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
| Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
5 Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du

dossier de projet aux fins d'inspection.
1.6 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans un
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministére.

2 Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe-feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systeme important.

3 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.
A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.
4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere & montrer les
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
1 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par
rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
2 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.
3 Les changements apportés suite a des ordres de modification.
4 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.
5 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.
5 Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris
ce qui suit.
1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque

produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des
éléments de remplacement.
2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.
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1.7

.10

A1

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.
MATERIELS ET SYSTEMES

Obtenir les formulaires de donnée du systeme de gestion de I’entretien des systémes
(SGES) du Représentant du Ministére et fournir toute I’information pour tout le matériel
neuf et enlevé. Transmettre toutes les données d’entretien aux fins d’incorporation au
Systéme de soutien en matiére d'entretien préventif (SSEP). Obtenir I’information des
étiquettes du matériel du Représentant du Ministére et I’inclure sur I’étiquette « P-touch ».
Fournir des exemplaires de tous les formulaires SGES dans les manuels d’exploitation et
d’entretien.

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses pieces constitutives.

| En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste compleéte ainsi que le numéro commercial des
piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des
caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

A les instructions visant la régulation, la commande, I'arrét, la mise hors service et la
manceuvre de secours;

2 les instructions visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les
schémas de montage nécessaires a l'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.
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19

12

13

14

15

.16

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés
de la tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 — Contr6le de la
qualité et 01 91 13 — Mise en service (MS) - Exigences générales.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les

fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi

que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandes de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du
fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

Piéces de rechange

1 Fournir des pieces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la

méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier a I'endroit indiqué.
4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministeére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
5 Conserver un recu de toutes les pieces livrées et le soumettre avant le paiement

final.
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Matériaux/matériels de remplacement

1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.

2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés a
I'ouvrage.

3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au chantier a
I'endroit indiqueé.

A4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
| Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministeére.

2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.
5 Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le

paiement final.

Outils spéciaux

A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels

auxquels ils sont destines.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier a I'endroit indiqué.
4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministeére.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du
Ministere, aux fins d'examen.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties
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prévues au contrat.

A4 Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

5 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

.6 Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.
1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matieres.
2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achévement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent
tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.
v Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Représentant

du Ministére, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

.8 Quatre (4) mois et neuf (9) mois apreés la date de réception des travaux, effectuer une
inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministere.

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

A Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein
des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les
lots faisant I'objet de garanties prolongées, notamment I'équilibrage des systemes
de CVCA, les pompes, les moteurs, les transformateurs et les systemes mis en
service comme les systemes de protection contre les incendies, les systémes
d'alarme, les systémes d'extincteurs automatiques et les systémes de protection
contre la foudre.

3 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

A Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

2 Les numéros de modele et de série.

3 L'emplacement.

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

5 Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces de
rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
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Partie 2
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construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

T Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien de

la garantie.

10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour
les différents éléments garantis.

4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections prévues
quatre (4) mois et neuf (9) mois aprés le parachévement des travaux concernes.

5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systemes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des

piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.
1 Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.

ETIQUETTES DE GARANTIE

Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistantes a I'eau et a I'nuile et approuvées
par le Représentant du Ministeére.

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que I'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.

Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-aprés.
Type de produit/matériel.

Numéro de modele.

Numéro de série.

Numeéro du contrat.

Période de garantie.

Signature de l'inspecteur.

Signature de I'Entrepreneur.

No UM wWN PR

Produits

SANS OBJET
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1 Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 EXIGENCES CONNEXES
Section 01 78 00 - DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE A
L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Section 01 91 33 — MISE EN SERVICE (FORMULAIRES MS)
Sigles :
1 AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
2 MGB - Manuel de gestion du batiment.
3 MS - Mise en service.
4 SGE - Systéme de gestion de I'énergie.
5 E&E - Exploitation et entretien.
.6 RP - Renseignements sur les produits.
T CP - Contrdle de performance.
8 ERE - Essali, réglage et équilibrage.
1.2 GENERALITES

La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contrdles, de vérifications et
autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements,
systemes et systemes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est
effectuée apres que les équipements et systémes ont été installés, lorsqu'ils sont
fonctionnels, que I'Entrepreneur s'est acquitté du contrdle de la performance et que ce
contrle a été approuvé. Les objectifs sont les suivants :

1 s'assurer que les équipements, les systémes et les systemes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des documents contractuels, aux critéres de
conception et a l'intention du concepteur.

2 s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB.
3 former le personnel d'exploitation et d'entretien.

L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des
équipements et des systemes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages nécessaires.

1 Faire fonctionner les systemes a leur pleine capacité en divers modes, afin de
déterminer s'ils fonctionnent correctement et de maniére réguliere a leur
efficacité maximale. Les divers systémes doivent fonctionner en interaction,
selon l'intention du projet et conformément aux exigences des documents
contractuels et aux critéres de conception.

2 Durant ces Vérifications et ces contréles, faire les réglages nécessaires pour
obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales
ou aux besoins de l'utilisateur.

Criteres de conception : respecter les exigences du client ou les critéres établis par le
concepteur. Les criteres retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et
opérationnelles fixées pour le projet.
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APERCU DE LA MISE EN SERVICE

La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des colts
préparée par I'Entrepreneur.

Les activités de mise en service complétent les procédures d'essai et de contrdle de la
qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation
du projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui
sont traités durant les étapes de la construction et de la mise en service, et de s'assurer que
le fonctionnement de l'installation s'aveére satisfaisant dans des conditions (climat,
environnement et occupation) correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels.
Les activités de mise en service comprennent le transfert des connaissances sensibles au
personnel d'exploitation de I'installation.

Le Représentant du Ministére émettra un certificat de réception provisoire lorsque :

1 les documents de mise en service complétés auront été recus, évalués, puis
approuves par le Représentant du Ministére.

2 les équipements, les systemes et les composantes auront été mis en service.

3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.

NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Si des équipements, des systémes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant
la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et
des composants du systéme non fonctionnel, y compris les systémes connexes, si le
Représentant du Ministére I'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se
doit.

Assumer les codts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour
déterminer I'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces codts seront
déduits des acomptes ou feront I'objet de retenues.

EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE
Avant le début des travaux de construction :

1 Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Représentant du
Ministére.
1 la conformité des dispositions pour la mise en service.
2 tous les autres aspects de la conception et de I'installation pertinents au
succes de la mise en service.
Durant la construction :

1 Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la
mise en service.

Avant le début de la mise en service, s'assurer :

1 que le plan de mise en service est acheve et a jour.

2 que l'installation des composants, des équipements, des systémes et des sous-
systémes connexes est terminée.
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3 que I'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service.
4 que les documents de mise en service sont préts a étre utilisés.
5 que I'on comprend les criteres de conception, l'intention de la conception et les
caractéristiques particulieres.
.6 gue la documentation complete relative a la mise en route a été soumise au
Représentant du Ministere.
v que les calendriers de mise en service sont a jour.
8 que les systemes ont été complétement nettoyés.
9 que les opérations d'ERE des équipements et des systemes sont terminées et que

les rapports pertinents ont été soumis au Représentant du Ministére, aux fins
d'examen et d'approbation.

10 que les schémas d'aprés exécution des equipements et des systemes sont
disponibles.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies des ouvrages finis ainsi que
les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

CONFLITS

Signaler au Représentant du Ministére avant la mise en route des équipements et des
systemes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres
sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les
plus rigoureuses s'appliqueront.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR INFORMATION /
APPROBATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

1 Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines apres l'attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants :
1 nom de I'agent de mise en service de I'Entrepreneur.
2 version provisoire des documents de mise en service.
3 calendrier préliminaire de mise en service.

2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministére
et obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le
début de la mise en service.

3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures
proposées au Représentant du Ministére et obtenir I'approbation écrite de ce
dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la mise en service.

A4 Fournir au Représentant du Ministére les documents additionnels requis sur le
processus de mise en service.
DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
exigences et des instructions concernant les listes de contréle de l'installation/de la mise
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1.10

111

1.12

en route, les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et les
formulaires de rapport de contrdle de performance (CP).

Soumettre les documents relatifs a la mise en service au Représentant du Ministére aux
fins d'examen et d'approbation.

Remettre les documents relatifs & la mise en service, remplis et approuves, au
Représentant du Ministere.

CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de
construction, conformément aux dispositions de la section 01 00 10 — Exigences
générales.

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections
techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités
suivantes :

1 approbation des rapports de mise en service.

2 veérification des résultats déclarés.

3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications.
A4 formation.

MISE EN ROUTE ET ESSAIS

L’Entrepreneur doit assumer les responsabilités et les codts des inspections, y compris le
démontage et le remontage apreés approbation, la mise en route, l'essai et le réglage des
équipements et des systémes, de méme que la fourniture du matériel d'essai.
PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS

Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.

La mise en route et les essais doivent étre réalises en présence du Représentant du
Ministere.

L'agent de mise en service de I'Entrepreneur doit étre présent aux essais, lesquels devront
étre effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des
équipements et systémes concernés.

PARTICIPATION DES FABRICANTS

Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :

1 coordonner le moment et I'emplacement des essais.

2 soumettre les documents relatifs aux essais au Représentant du Ministére.

3 faire les arrangements nécessaires pour que le Représentant du Ministére soit
présent aux essais.

A4 obtenir du Représentant du Ministere I'approbation écrite des résultats des essais

et des documents connexes avant de livrer les équipements, systémes ou
composants concernés sur le chantier.
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Obtenir les instructions des fabricants concernant l'installation, la mise en route et le
fonctionnement de leurs équipements, systémes et composants, et les examiner avec le
Représentant du Ministere.

1 Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner
les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.
2 Modifier les procédures qui sont nuisibles a la performance des équipements et

des systémes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.

Validité des garanties :

1 Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en
route si cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une
condition de la validité de la garantie.

2 S'assurer aupreés du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la
garantie.

Le personnel du fabricant doit :

1 posseder une expeérience de la conception, de I'installation et de I'exploitation des
équipements et des systemes concernes.

2 étre apte a interpréter correctement les résultats des essais.

3 étre apte a rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.

PROCEDURES

S'assurer que les équipements et les systéemes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent
normalement et sans danger, avant de procéder & la mise en route, aux essais et a la mise
en service de ceux-ci.

Procéeder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres :

1 Livraison et installation:

1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir
les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).

2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.

2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.

3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des
systemes.

A4 Contréle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais apres
correction des anomalies.

5 Contréle de performance (CP) apres I'achévement substantiel : ce contréle doit

comprendre la mise au point.

Corriger les anomalies aprés I'achévement de chaque phase mais avant le début de la
phase suivante, et obtenir l'approbation du Représentant du Ministere.

Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation de
I'équipement ou du systéme par un organisme d'essais indépendant désigné par le
Représentant du Ministére. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en
route n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a causé des dommages a I'équipement
ou au systéeme, mettre en ceuvre la procédure suivante :
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1 Equipements/systémes moins importants : mettre en ceuvre les correctifs
approuves par le Représentant du Ministére.

2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les dommages
causés sont mineurs, mettre en ceuvre les correctifs approuvés par le Représentant
du Ministere.

3 Si la réévaluation montre I'existence de dommages majeurs, le Représentant du
Ministere refusera I'équipement/le systeme.

1 Tout équipement/systeme refusé devra étre retiré du chantier puis
remplacé par du neuf.

2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systeme aux procedures de
mise en route prescrites.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au Représentant du
Ministére aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.

Les documents relatifs & la mise en route doivent comprendre ce qui sulit :

1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I'équipement/le
systeme spécifie.

Rapports d'inspection préalable a la mise en route.

Listes de contrdle de I'installation/de la mise en route signées.

Rapports de mise en route.

Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au
Représentant du Ministére de reprendre la mise en route a n'importe quel
moment.

Or W

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES

Apres la mise en route, assurer le fonctionnement et I'entretien des équipements et des
systemes selon les directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le
faire approuver par le Représentant du Ministére avant de I'appliquer.

Faire fonctionner les équipements et les systémes et en assurer I'entretien aussi longtemps
qu'il le faudra pour permettre I'achévement de la mise en service.

Apres l'achevement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les
systemes et en assurer I'entretien jusqu'a I'émission du certificat de réception provisoire.

RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrdle de performance (CP)
sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les
procédures prescrites de mise en route et/ou de contréle de performance jusqu'a
I'obtention de résultats acceptables.

Fournir la main-d'ceuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise
en service.
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DEBUT DE LA MISE EN SERVICE

Informer le Représentant du Ministére au moins 21 jours avant le début de la mise en
service.

Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du batiment qui
influent sur la mise en route et sur le contréle de la performance (CP) des équipements et
systémes concernés.

INSTRUMENTS / EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

Soumettre les instruments et les équipements a I'examen et & I'approbation du
Représentant du Ministere :
1 Fournir une liste complete des instruments proposes.

2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le
certificat courant d'étalonnage, la date de I'é¢talonnage, la date de fin de validité
de I'étalonnage ainsi que le degré de précision de I'étalonnage.

Fournir au besoin les équipements suivants :

1 Radios avec émetteur-récepteur.
2 Echelles.
3 Tout autre équipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.

CONTROLE DE PERFORMANCE DE LA MISE EN SERVICE
Exécuter la mise en service :

1 dans des conditions de fonctionnement réelles, sur toute la plage de
fonctionnement, dans tous les modes.
2 des systéemes indépendants et des systemes interactifs.

Il doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les
résultats déclareés.

Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et
des systémes.

On pourra utiliser I'information sur les tendances du SIGE en appui au contréle de la
performance.

PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du
Ministére lequel en vérifiera les résultats.

AUTORITES COMPETENTES

Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service
dupliquent les exigences de contrdle de l'autorité compétente, prendre les arrangements
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de maniere a éviter que les

essais soient effectués en double et a simplifier la réception opportune des installations.

Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de
I'autorité compétente.
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Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au
Représentant du Ministéere au plus tard cing (5) jours aprés les essais, et en méme temps
que le rapport de mise en service.

CONTRAINTES ASSOCIEES A LA MSE EN SERVICE

Comme il sera trés difficile d'accéder aux aires sécuritaires ou restreintes une fois
I'installation ou le batiment occupé, il importe de réaliser la mise en service des
équipements et des systemes sensibles a I'occupation, aux conditions climatiques et aux
variations saisonnieres, qui se trouvent dans ces aires, avant I'émission du certificat
provisoire, en utilisant au besoin des charges thermiques simulées.

EXTRAPOLATION DES RESULTATS

Lorsque la mise en service des équipements et des systémes sensibles & I'occupation, aux
conditions climatiques ou aux variations saisonniéres ne peut étre exécutée dans des
conditions inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extrapoler les
résultats pour des charges partielles, sous réserve de I'approbation du Représentant du
Ministére. L'extrapolation doit étre effectuée conformément aux instructions du fabricant
des équipements et des systémes, a partir des données de ce dernier et avec son aide, au
moyen d'une formule approuvée.

PORTEE DE LA VERIFICATION
Aires de laboratoires :

1 Fournir la main-d’ceuvre et les instruments nécessaires pour Vérifier la totalité
(100 %) des résultats déclarés.

Ailleurs :

1 Fournir la main-d’ceuvre et les instruments nécessaires pour vérifier jusqu’a 30 %

des résultats rapportés, a moins d’indication contraire dans d’autres sections.

Le nombre et I’emplacement des essais de vérification seront établis & la discrétion du
Représentant du Ministére.

Tout au long de la vérification, effectuer des essais répétés sous les mémes conditions
gue les essais initiaux, en utilisant le méme équipement et les mémes instruments.

Examiner les résultats de la mise en service et répéter I’exercice si plus de 20% des
résultats des essais rapportés présentent des incohérences.

Répéter les essais de Vérification de la mise en service jusqu’a ce que les résultats soient
jugés acceptables par le Représentant du Ministére.
REPRISE DES CONTROLES

Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministéere pour le troisiéme
contr6le et pour les contrdles subséquents, lorsque :

1 les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du Ministére.
2 les résultats du deuxieme contréle ne sont pas non plus approuvés.
3 le Représentant du Ministére estime que le demande de I'Entrepreneur de

procéder a un deuxiéme controle était prématurée.
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1.28

1.29

1.30
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1.32

1.33

CONTOLES ET REGLAGES DIVERS

Effectuer au fur et a mesure de I'avancement de la mise en service les réglages et les
changements dont la nécessité est évidente.

Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES

Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies, les vices et les
défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies, les vices ou les
défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'a ce que
les problémes soient corrigés. Obtenir I'approbation écrite du Représentant du Ministére
avant de poursuivre la mise en service.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Une fois la mise en service achevée, laisser les systemes en mode de fonctionnement
normal.

Sauf pour les activités de contrdle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le
devis de mise en service, achever la mise en service avant I'émission du certificat
d'achévement provisoire.

La mise en service n'est considéree terminée qu'une fois que tous les documents relatifs a
la mise en service ont été soumis au Représentant du Ministére et acceptés par celui-ci.
ACTIVITES A L’ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systemes de
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des
formulaires MS a jour pour les composants, équipements ou systémes Visés par ces
changements.

FORMATION

Assurer la formation conformément a la section 01 91 41 - Mise en service (MS) -
Formation.

MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE
RECHANGE

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les
piéces de rechange selon les exigences contractuelles.

OCCUPATION

Collaborer entierement avec le Représentant du Ministére durant les différentes étapes de
la réception et de I'occupation de I'installation/du batiment.

INSTRUMENTS INSTALLES

Utiliser pour le CP (contr6le de la performance) et pour les opérations d'ERE (essai,
réglage et équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :

1 leur précision est conforme aux prescriptions du devis.
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1.34

1.35

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

2 les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant du Ministere.

On pourra utiliser des capteurs du SIGE étalonnés pour faire la collecte de données de
performance a la condition gque I'étalonnage de ces capteurs ait effectué et accepté.
TOLERANCES - CONTOLE DE LA PERFORMANCE

Tolérances d’application :

1 Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les
criteres de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et
systémes, la marge de tolérance doit étre de +/- 10 % des valeurs précisées.

Tolérances de précision des instruments :
1 Ordre de grandeur supérieur a celui de I'équipement ou du systeme mis a l'essai.
Tolérances de mesure :

A Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a +/- 2 % des
valeurs enregistrées.

ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministere ne dégageront pas
I'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en
route et les essais.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION
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Généralités

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre

Section 01 78 00 — Documents/éléments a remettre a I’achévement des travaux

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

Section 01 91 13 — Mise en service (MS) — exigences générales

LISTES DE CONTROLE DE L’INSTALLATION / DE LA MISE EN ROUTE
Ces listes doivent comprendre ce qui suit :

1 Instructions d'installation fournies par le fabricant et contréles recommandeés par
ce dernier.

2 Procédures particuliéres prescrites dans les sections technigues pertinentes.

3 Procédures considérées comme des régles de I'art en matiere d'installation et de

construction mécanique/électrique, et jugées nécessaires a un fonctionnement
approprieé et efficace des équipements et systemes concernés.

Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Si le Représentant du
Ministere le juge nécessaire, des listes de données supplémentaires seront exigées dans le
cas de projets présentant des conditions particuliéres.

Utiliser les listes de contrdle pour vérifier I'installation des équipements et systemes
concernés. Confirmer sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies
et les defectuosités décelées ainsi que les mesures correctives mises en ceuvre.

Remettre au Représentant du Ministére les listes de contrdle qui auront été diment
signées par l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les
vérifications et les inspections indiquées ont effectivement été effectuées. Ces listes
seront exigées au moment de la mise en service et seront jointes au Manuel de gestion du
batiment (MGB) a I'achévement du projet.

Les listes de contrdle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent étre
rigoureusement remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route
définitive des équipements et systemes concernes.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS
(RP)

Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents
sur lesquels sont consignees les données fournies par le fabricant sur les composants,
équipements et systémes concernés, notamment les données indiquées sur les plaques
signalétiques, la liste des piéces, les instructions d'exploitation, les lignes directrices
concernant l'entretien, ainsi que toutes les données techniques pertinentes et les controles
recommandés, nécessaires a la préparation de la mise en route et des essais fonctionnels
de méme qu'a I'exploitation et a I'entretien des équipements et systemes. Ces formulaires
de rapport sont incorporés au manuel de gestion du batiment a I'achévement du projet.
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1.6

1.7

Avant de procéder au contréle de la performance (CP) des équipements et systemes
installés, remplir d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et
les soumettre au Représentant du Ministére aux fins d'approbation.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Les formulaires de rapport de contrdle de performance (CP) sont des documents sur
lesquels sont consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des
réglages qui ont été effectues sur les équipements et les systémes concernés dans le but
de s'assurer qu'ils fonctionnement correctement et efficacement, seuls ou en interaction
avec les autres, selon les exigences des travaux.

Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels
I'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais
fonctionnels et au cours du processus de contrdle de la performance des équipements et
des systémes concernés.

Avant de procéder au contrdle de la performance des systémes intégrés, remplir les
formulaires de rapport de contrdle de la performance des systémes associés et les
soumettre au Représentant du Ministeére aux fins d'approbation.

EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Le Représentant du Ministére préparera des formulaires de rapport de mise en service
appropriés aux travaux visés, sur support électronique, et les remettra a I'Entrepreneur,
avec le devis de mise en service.

S'assurer que le contenu des formulaires de rapport de mise en service correspond aux
besoins des travaux.

Des exemples de formulaires de rapport de mise en service ainsi qu'un répertoire de tous
ceux qui ont été produits a ce jour seront joints a la présente section.

MODIFICATION D'ANCIENS FORMULAIRES ET ELABORATION DE
NOUVEAUX

Lorsque des formulaires supplémentaires de rapport de mise en service sont requis mais
gu'on ne peut les obtenir du Représentant du Ministére, en élaborer de nouveaux et les
soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation, avant de les utiliser.

1 La présentation de ces formulaires supplémentaires doit correspondre a celle des
formulaires fournis par le Représentant du Ministeére.
FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives a la
performance des équipements et systemes relevées au moment de leur mise en route.

Stratégie d'utilisation :

1 Le Représentant du Ministére fournira a I'Entrepreneur les formulaires de rapport
de mise en service élaborés pour le projet particulier, avec le devis de mise en
service.

2 Fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si les

composants, équipements et systémes indiqués sur les formulaires sont installés
correctement et s'ils fonctionnent de fagon appropriee.
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3 Confirmer que les composants, équipements et systemes fonctionnent selon les
critéres de conception et selon l'intention du concepteur.

A4 Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que
les raisons de tels écarts.

5 Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systémes concernés,
en mode normal et en mode de secours et dans les conditions de charge
spécifiées.

.6 Consigner les données analytiques et les données justificatives.

T Vérifier les résultats déclares.

8 Les formulaires doivent étre signés par le technicien ayant procédé a la
consignation des données, puis revu et signé par le Représentant du Ministere.

9 Soumettre les rapports immédiatement apres avoir procédé aux essais.

10 Indiquer les résultats en valeurs SI diment mesurées.

A1 Remettre les formulaires originaux ddment remplis au Représentant du Ministere.

A2 En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en route, d'essai et
de mise en service.

13 Les rapports doivent étre produits sur support papier et sur support électronique,
et une copie avec résultats tapées a la machine doit étre jointe au manuel de
gestion du batiment conformément & la section 01 91 51 - Manuel de gestion du
batiment (MGB).

LANGUE

Les formulaires doivent étre préparés et fournis en francais et en anglais.

Produits

SANS OBJET.
Sans objet.

Exécution

FORMULAIRES DU SYSTEME INFORMATISE DE GESTION DE
L’ENTRETIEN

Remplir un formulaire de SIGE pour chaque article de matériel mécanique et électrique
spécifié dans les Divisions 10, 23, 25, 26 et 28 du présent devis, sur support Excel, en
frangais et en anglais. Un exemplaire de la version anglaise du formulaire SIGE, intitulé
« EQUIPMENT INFORMATION FORM-CMMS », est joint a la derniére page de cette
section. Le Représentant du Ministére fournira le gabarit du fichier Excel au
soumissionnaire retenu.

1 Soumettre la liste du matériel existant devant étre retiré du chantier par le biais
des documents a soumettre selon les exigences de la section 01 74 21 —
GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS DE
CONSTRUCTION/DEMOLITION.
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2 Pour le nouveau matériel, soumettre les formulaires de SIGE dlment remplis en
annexe a la demande de certificat d’achévement substantiel des travaux.
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EQUIPMENT INFORMATION FORM - CMMS

Building ID / Name Project Number Project Name
Equipment Description Replaces Equipment Number
Supplier Purchase Price
Model Number Manufacturer
Equipment Group Equipment Category unit Serial Number Purchase Date
Parent Equipment Number Certification Expiry Installation Date
Location (“Floor #'-"Room #"-"Section/Wing") Est. Service Life (YRS) Warranty Expiry Date
Location (Specific Details) Is Equipment Regulated ? Tenant Owned
‘ ‘ ‘DYes DNO ‘ ‘DYesDNo ‘
Electrical Specifications Mechanical Specifications Fire Suppression Environmental
Volts HP C.F.M./G.P.M. Capacity Type D Refrigerant D Glycol
Amps or KVA RPM Belts Size Belts Quantity Capacity (kg/lbs) Type \ |[capacity | \
\ | | | || | | | Quantty | o | |
Phases # Circuit (Panels) Pre-Filters Size Pre-Filters Quantity Actuation Type (Auto/Man) Storage Tanks Secondary containment
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ D 1 Ext. Above ground D Double Wall
Fuse size Fuse Quantity Main Filters Size Main Filters Quantity Sprinkler System/ 2 Ext. Underground Berm
\ | | | 1 | vearof mstataion O] s nerior
Capacity Litres
Seasonal Maintenance Start: Finish: Fuel Type
Deleted Equipment Preventive Maintenance Set Up
Equipment Number Reason / Justification Schedule Date
Erequency Required  Job Plan No Month / Year
Yes
Weekly D
Monthly D
Quarterly ]
Semi-Annual ]
Annual ]
Notes/Comments/Additional Info Warranty U]

CMMS Use Only

D Equipment Created D Schedule Created
] Equipment added to List [ Equipment Replaced
D EITo Yes N/A
Equipment No. Label Provided D D
\Warranty Card Provided O 0O

CMMS Use Only
Submitted by: (Print Name) Date Entered in E1:

H ‘ Date:

FIN DE SECTION
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Généralités
PARTICIPANTS

Participants : personnel charge de I'exploitation et de I'entretien de I'installation, y
compris le gestionnaire immobilier, le personnel de sécurité et les techniciens spécialisés,
selon le cas.

Les participants doivent étre en mesure d'assister aux seances de formation au cours des
derniéres étapes de la construction afin de pouvoir se familiariser avec les équipements et
les systémes installés.

INSTRUCTEURS

Le Représentant du Ministére fournira ce qui suit :

1 Une description des équipements et des systemes.
2 Les renseignements et les instructions concernant la philosophie et les critéres de
conception ainsi que l'intention du concepteur.

L'Entrepreneur ainsi que le personnel au service du fabricant, formé en usine et certifié,
assureront la formation des participants en ce qui a trait a ce qui suit :

1 Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors service
des composants, équipements et systemes concernes.
2 Caracteéristiques des dispositifs et systemes de commande/régulation/contréle, y

compris les raisons et les résultats de ces caractéristiques, les répercussions de
I'intervention de ces dispositifs et systémes sur les éguipements et systémes
asservis, les réglages des points de consigne des dispositifs de
commande/régulation/contrdle et des dispositifs de sécurité.

3 Instructions relatives a I'entretien, & la maintenance et au réglage des composants,
des équipements et des systémes concernés.

L'Entrepreneur et les fabricants assureront la formation des participants en ce qui a trait a
ce qui suit :

1 Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors service
des composants, équipements et systemes dans le cas desquels ils ont certifié
I'installation, exécuté la mise en route et effectué les essais aux fins de controle
de la performance.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation doit étre suffisamment longue et détaillée pour permettre aux participants
d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer ce qui suit :

1 Assurer un fonctionnement sécuritaire, fiable et rentable sur les plans énergétique
et financier de tous les équipements et systémes installés, en mode normal et en
mode de secours, et dans toutes les conditions d'exploitation.

2 Mettre en ceuvre un programme efficace d'inspection continue et de contrdle de la
performance des équipements et systémes.
3 Mettre en ceuvre un programme approprié d'entretien préventif, de diagnostic et

de dépannage.
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1.5

1.6

1.7

A4 Tenir la documentation a jour.

5 Assurer I'exploitation des équipements et des systemes dans des conditions
d'urgence jusqu'a l'arrivée d'intervenants qualifiés.

MATERIEL DIDACTIQUE

Les instructeurs sont responsables du contenu et de la qualité du matériel utilisé aux fins
de formation.

Le matériel didactique doit comprendre ce qui suit :

Documents « d'apres exécution ».

Manuel d'exploitation.

Manuel d'entretien.

Manuel de gestion du batiment/de l'installation.
5 Rapports d'ERE et de CP.

Le gestionnaire de projet, le gestionnaire de mise en service et le gestionnaire de
I'installation examineront les manuels et le matériel didactique.

N w ik

Les manuels et le matériel utilisés doivent étre préparés de maniere a permettre le méme
niveau détaillé de formation lors de séances subséquentes.

Matériel didactique supplémentaire :

1 Transparents pour rétroprojecteurs.

2 Présentations multimédia.

3 Vidéos de formation fournis par le fabricant.
4 Modeles d'équipement et de systéme.

CALENDRIER DE FORMATION
Prévoir du temps pour la formation dans le calendrier de mise en service.

La formation doit étre donnée durant les heures normales de travail et les séances doivent
étre d'une durée de trois (3) heures consécutives.

La formation doit &tre terminée avant la réception du batiment/de l'installation.

RESPONSABILITES
Assumer la responsabilité de ce qui suit :

1 Mise en ceuvre des activités de formation.
2 Coordination du travail et de la participation des différents instructeurs.
3 Qualité de la formation et du matériel utilisé a cette fin.

Une fois la formation terminée, soumettre un rapport écrit signé par les instructeurs et
certifié par le Représentant du Ministére.
CONTENU DE LA FORMATION

La formation doit comprendre des démonstrations effectuées par les instructeurs sur les
équipements et les systemes installés.

La formation doit viser ou comprendre ce qui suit.
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Examen du profil du batiment/de I'installation et du type d'occupation.
Exigences fonctionnelles.

Philosophie de conception des équipements et systémes, possibilités de chacun et
procedures d'urgence.

Examen de I'agencement des différents équipements et systemes, ainsi que des
composants et dispositifs de commande/régulation/contréle associés a chacun.

Procedures de mise en route/démarrage, d'exploitation, de surveillance, de
maintenance, d'entretien, d'arrét/de mise hors service des équipements et des
systemes.

Séquences de fonctionnement des différents équipements et systemes, y compris
les directives étape par étape relatives a la mise en route/au démarrage et a
I'arrét/la mise hors service de ceux-ci, fonctionnement des appareils de
robinetterie, des registres, des interrupteurs/commutateurs, réglage des points de
consigne et procédures d'urgence.

Entretien et maintenance.

Diagnostic de dépannage.

Interaction entre les systemes en fonctionnement intégré.
Examen des documents d'exploitation et d'entretien.

Assurer la formation spécialisée spécifiée dans les sections techniques pertinentes du
devis de projet.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE SECTION
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	.3 Permis
	.4 Mobilisation
	.5 Démolition
	.6 Débranchement de l’alimentation des poteaux existants du mobilier
	.7 Enlèvement des poteaux de mobilier existants (par le Représentant du Ministère)
	.8 Nouvelles cloisons
	.9 Peinture
	.10 Nouveaux plafonds
	.11 Nouveaux planchers
	.12 Éclairage
	.13 Électricité
	.14 Tuyauterie
	.15 Commandes
	.16 CVCA
	.17 Essais et mise en service
	.18 Achèvement substantiel
	.19 Lacunes
	.20 Installation du mobilier et arrivé du client
	.21 Raccordements électriques finaux des poteaux de mobilier (dates à fournir par le Représentant du Ministère)
	.22 Achèvement complet des travaux

	.5 Les travaux peuvent être effectués en tout temps.
	.6 Effectuer les travaux bruyants selon les directives du Représentant du Ministère, en dehors des heures normales de travail, soit du lundi au mercredi entre 18 h 00 et 07 h 00, le jeudi et le vendredi entre 21 h 00 et 07 h 00, le samedi entre 17 h 0...
	.7 Mettre le calendrier à jour sur une base mensuelle en indiquant les changements dans les activités, les éléments complétés, ainsi que les activités en cours.

	1.6 EXIGENCES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Références et codes
	.1 Les matériaux doivent être neufs et leur mise en œuvre conforme aux normes de référence minimales applicables indiquées dans les sections du devis, du Code national du bâtiment du Canada 2010 (CNB) et de tous les codes provinciaux et municipaux app...

	.2 Environnement sans fumée
	.1 Il est interdit de fumer dans le bâtiment. Les restrictions concernant les fumeurs doivent être respectées.

	.3 Découverte de matières dangereuses
	.1 Arrêter immédiatement les travaux si des matériaux ayant l’aspect de l’amiante appliqué par projection ou à la truelle, de polychlorobiphényles (BPC), des moisissures ou autres substances désignées sont découverts au cours des travaux de démolition.
	.1 Prendre les mesures préventives requises et aviser immédiatement le Représentant du Ministère.
	.2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir reçu les instructions écrites du Représentant du Ministère.



	1.7 EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INCENDIE
	.1 Se conformer aux exigences du Code national du bâtiment du Canada, édition 2010 quant aux exigences de sécurité incendie en matière de construction et au Code national de prévention des incendies au Canada, édition 2010, pour la prévention des ince...
	.1 Le Code national du bâtiment du Canada (CNB) : quant aux exigences de sécurité incendie et aux caractéristiques de protection incendie qui doivent être intégrées durant les travaux de construction.
	.2 Le Code national de prévention des incendies (CNPI) quant à :
	.1 L’entretien continu et l’utilisation des caractéristiques de sécurité et de protection incendie incorporées dans les bâtiments.
	.2 Les tâches effectuées qui pourraient entraîner un risque d’incendie à l’intérieur ou autour des bâtiments.
	.3 Les limites sur les contenus dangereux à l’intérieur ou autour des bâtiments.
	.4 La mise en œuvre de plans de sécurité incendie.
	.5 La sécurité incendie sur les chantiers de construction et de démolition.


	.2 Soudage et découpage :
	.1 Au moins 48 heures avant de commencer le découpage, le soudage ou le brasage, remettre au Représentant du Ministère les documents suivants :
	.1 Avis d’intention, indiquant les dispositifs touchés, l’heure et la durée du sectionnement ou de la dérivation.
	.2 Le permis de soudage rempli, selon les exigences du Représentant du Ministère.
	.3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministère immédiatement après avoir terminé les travaux de soudage pour lesquels il a été émis.

	.2 Avant d’effectuer les travaux de soudage, de meulage et/ou de découpage, obtenir un permis auprès du fournisseur de Services des biens immobiliers selon les directives du Représentant du Ministère. Aucun travail à haute température ne doit être eff...

	.3 Aux endroits où les travaux nécessitent l’interruption des systèmes d’extinction d’incendie, de protection ou d’alarme incendie :
	.1 Prévoir les services de surveillance d’un guetteur d’incendie. Les guetteurs d’incendie sont décrits comme des personnes connaissant les mesures d’urgence à adopter en cas d’incendie et agissant comme des piquets d’incendie à l’intérieur d’un secte...
	.2 Réserver les services du fabricant des systèmes de protection incendie et en assumer les frais tous les jours ou selon l’approbation du Représentant du Ministère, pour isoler et protéger tous les dispositifs :
	.1 touchant à la modification des systèmes d’extinction d’incendie, de protection ou d’alarme incendie; et/ou
	.2 au cours du coupage, de la soudure ou des autres activités de construction qui pourraient déclencher les systèmes de protection incendie.

	.3 Immédiatement après l’exécution des travaux, remettre les systèmes de protection incendie dans leur état de fonctionnement normal et s’assurer que tous les dispositifs sont en mesure de fonctionner.
	.4 Aviser l’organisme chargé de la surveillance du système d’alarme incendie et le service des incendies de la localité immédiatement avant de procéder à l’isolation et immédiatement après la remise du système en état de fonctionnement normal.


	1.8 MATIÈRES DANGEREUSES
	.1 Matières dangereuses : produit, substance ou organisme pouvant avoir des effets négatifs sur l’environnement ou pouvant nuire à la santé des personnes, des animaux ou des plantes lorsque relâché dans l’environnement.
	.2 Se conformer aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), relativement à l'utilisation, la manutention, l'entreposage et l'élimination sécuritaires des matières dangereuses, ainsi qu'à l'étiquet...
	.3 Pour les travaux qui doivent être effectués dans les aires occupées du bâtiment, donner un avis de 48 heures au Représentant du Ministère pour les travaux touchant des substances hasardeuses (loi 208, Ontario), des matières dangereuses (Code du tra...

	1.9 SERVICES TEMPORAIRES
	.1 Sauf pour l’alimentation électrique requise à des fins de chauffage, l'Entrepreneur peut utiliser gratuitement les services utilitaires existants pour l'exécution des travaux. Il devra s'assurer que la capacité desdits services est suffisante avant...
	.2 Un courant électrique maximal de 110 V, 15 A est disponible et sera fourni gratuitement. Faire le raccordement au réseau existant conformément au Code canadien de l'électricité et prévoir des appareils de mesure et de commutation.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère et les compagnies distributrices avant d'interrompre les services, afin d'obtenir l'autorisation nécessaire :
	.1 Prévoir un délai de deux semaines

	.4 Donner au Représentant du Ministère un préavis écrit de quatorze (14) jours pour chaque interruption nécessaire d'un service mécanique ou électrique en cours des travaux. Veiller à ce que ces interruptions soient d'une durée aussi courte que possib...

	1.10 INSTALLATIONS DE CHANTIER
	.1 Échafaudages d’accès
	.1 Échafaudages : installer les échafaudages conformément aux règlements en vigueur.
	.2 Fournir des dessins de conception signés et portant le sceau d’un Ingénieur reconnu dans la province de l’Ontario, lorsque prescrit.
	.3 Les ajouts ou modifications aux échafaudages doivent être approuvés par écrit par l’Ingénieur reconnu.

	.2 Ascenseurs désignés : les ascenseurs désignés peuvent être utilisés aux fins de déplacement des ouvriers ainsi que des matériaux/matériels.
	.1 Le cas échéant, en coordonner l'utilisation avec le Représentant du Ministère.
	.2 Protéger les installations existantes contre tout dommage, accident et surcharge.
	.3 Le monte-charge doit être réservé 24 heures à l’avance.

	.3 Entreposage sur le chantier
	.1 L’entreposage sera permis à l’intérieur de l’aire des travaux seulement, aucun autre endroit d’entreposage ne sera disponible.
	.2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.
	.3 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du Représentant du Ministère ou d'autres entrepreneurs.
	.4 Obtenir toute aire supplémentaire nécessaire à l'entreposage ou à l'exécution des travaux et en défrayer les coûts.
	.5 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.

	.4 Si la sécurité se trouve réduite par l'exécution des travaux, fournir des moyens temporaires afin de maintenir la sécurité.
	.5 Installations sanitaires : les installations sanitaires situées à l’étage où sont effectués les travaux peuvent être utilisées. Maintenir les installations propres.
	.6 Panneaux indicateurs
	.1 Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant destinés au contrôle de la circulation, aux renseignements et aux instructions, à l'utilisation du matériel, aux dispositifs affectés à la sécurité du public, etc. rédigés dans les deux langues offic...
	.2 Aucune publicité ne sera autorisée sur le chantier.
	.3 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du Ministère le demande.

	.7 Stationnement
	.1 Il n’y a pas de stationnement de disponible sur le chantier.

	.8 Le rez-de-chaussée de l’édifice C.D. Howe est un étage de transition. Maintenir la capacité de sortie d’urgence en tout temps au niveau du rez-de-chaussée, ou rediriger la circulation vers le deuxième étage. Se reporter aux exigences de la section ...

	1.11 BARRICADES ET ENCEINTES TEMPORAIRES
	.1 Protection
	.1 Protéger la construction, l’infrastructure et les aires adjacentes existantes contre les dommages.
	.2 Protéger l’ouvrage contre les dommages jusqu’au moment de la remise définitive.
	.3 Protéger les aires et les planchers adjacents contre la propagation de la poussière et de la saleté au-delà des aires des travaux.
	.4 Protéger contre tous les risques toutes les personnes qui œuvrent sur le chantier ainsi que les autres utilisateurs.

	.2 L’Entrepreneur doit installer des dispositifs de séparation et l’identification appropriés du chantier afin d’assurer la gestion de « l’espace et du temps » pendant toute la durée du projet. Assurer une coordination et une communication appropriée ...

	1.12 EXAMEN ET PRÉPARATION
	.1 Examiner le chantier et les conditions susceptibles d’avoir un effet sur les travaux et se familiariser avec les conditions existantes.
	.2 Avant d’entreprendre les travaux, établir l’emplacement et l’étendue des canalisations de service dans l’aire des travaux et aviser le Représentant du Ministère des données recueillies.

	1.13 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Tous les travaux doivent être effectués par des ouvriers compétents et certifiés ou par des apprentis conformément aux lois provinciales en vigueur relativement au programme de formation et de compétence professionnelles.
	.2 Les employés enregistrés dans un programme d’apprentissage provincial doivent pouvoir, sous la surveillance d’ouvriers qualifiés et ayant leurs permis, effectuer des tâches spécifiques.
	.3 Les activités permises seront déterminées en fonction du niveau de formation obtenu et sur la capacité démontrée d’effectuer certaines tâches.

	1.14 NETTOYAGE
	.1 Nettoyer le secteur des travaux au fur et à mesure de l’avancement des travaux. À la fin de chaque période de travail, et plus souvent si le Représentant du Ministère l'exige, ramasser les débris et les enlever du chantier, rassembler proprement le...
	.2 À l'achèvement des travaux, débarrasser le chantier des échafaudages, des protections temporaires et des matériaux en surplus. Réparer les défectuosités qui pourraient être aperçues à ce moment.
	.3 Laver et astiquer les vitres, les miroirs, les carreaux de céramique, les surfaces d'aluminium, le chrome, l'acier inoxydable, l’émail au four ou vitrifié, les stratifiés de plastique et autres surfaces de plastique, les planchers, la quincaillerie...
	.4 Nettoyer les secteurs des travaux pour les remettre dans un état à peu près semblable ou supérieur à ce qu'ils étaient avant le commencement des travaux; le nettoyage doit être approuvé par le Représentant du Ministère.

	1.15 VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ
	.1 Le personnel sera vérifié quotidiennement au début de chaque quart de travail où on lui remettra, en échange d’une pièce d’identification personnelle acceptable, un laissez-passer qui doit être porté pour qu’il soit visible en tout temps. Le laisse...

	1.16 ESCORTE DE SÉCURITÉ
	.1 Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent être accompagnés dans toutes les aires du bâtiment en tout temps.
	.2 Soumettre toute demande d'escorte au Représentant du Ministère au moins 72 heures à l'avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le coût de l'escorte de sécurité sera payé par le Représentant du Ministère. Dans le cas des ...
	.3 Toute demande d'escorte de sécurité peut être annulée sans frais si l'avis est donné au moins 24 heures avant le moment prévu. Si l'avis d'annulation est reçu trop tard, le coût de l'escorte de sécurité sera imputé à l'Entrepreneur.
	.4 Le coût sera calculé selon le taux horaire moyen d'un agent de sécurité, pour une période d'au moins huit (8) heures dans le cas d'une demande tardive, et d'au moins quatre (4) heures dans le cas d'un avis d'annulation donné trop tard.

	1.17 VENTILATION DES COÛTS
	.1 Avant de soumettre une première demande de versement d’acompte, soumettre une ventilation détaillée des coûts du contrat, selon les exigences du Représentant du Ministère, et totalisant le montant global du marché. Faire les révisions requises par ...

	1.18 PRÉSÉANCE
	.1 Pour les projets du Gouvernement fédéral, les sections de la Division 01 ont préséance sur les sections techniques du devis dans les autres Divisions du présent Manuel du projet.

	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
	FIN DE SECTION



	FP 013300
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 47 17 – Développement durable – Contrôle par l’Entrepreneur
	.2 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.3 Section 01 91 33 – Mise en service (MS) – Formulaires

	1.2 CONSIDÉRATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE
	1.3 DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	1.4 ÉCHANTILLONS
	1.5 ÉCHANTILLONS DE L’OUVRAGE
	1.6 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
	1.7 CERTIFICATS ET PROCÈS-VERBAUX
	.1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail pertinente immédiatement après l'attribution du contrat.
	.2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement après l'attribution du contrat

	1.8 EXIGENCES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE – RAPPORT DE VÉRIFICATION
	.1 Dès la présentation de la demande de certificat d’achèvement substantiel du contrat :
	.1 Soumettre le rapport de vérification des exigences de développement durable, selon les dispositions de la section 01 47 17 - Développement durable : contrôle par l’Entrepreneur.
	.1 Inclure un exemplaire de ce rapport dans le manuel d’exploitation et d’entretien.



	1.9 FORMULAIRES DE MISE EN SERVICE ET DE SIGE
	.1 Dès la présentation de la demande de certificat d’achèvement substantiel du contrat :
	.1 Soumettre les formulaires de mise en service et de SIGE dûment remplis.
	.1 Inclure un exemplaire de ces formulaires dans le manuel d’exploitation et d’entretien.




	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	FP 013529.06
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	1.3 PRODUCTION DE L’AVIS DE PROJET
	1.4 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	1.5 RÉUNIONS
	1.6 EXIGENCES GÉNÉRALES
	1.8 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	1. La description écrite du plan de réorientation du palier de transition doit inclure les dates et les heures de la réorientation proposée.
	2. Un plan d’étage du niveau 2W incluant la localisation et la description de ce qui suit :
	1. La signalisation, en français et en anglais, indiquant le tracé réorienté à suivre en cas d’urgence. Fournir le texte proposé des enseignes.
	2. Les détails d’installation et la description de la porte temporaire, incluant le bâti et la quincaillerie, donnant plein accès à l’escalier de sortie du niveau 2W, et l’accès à l’escalier de sortie. La porte existante, incluant le bâti et la quinca...
	3. Le raccordement temporaire de la quincaillerie de la porte vers l’escalier de sortie du niveau 2W, tel que noté au point 2 qui précède, doit inclure un raccordement au système d’alarme incendie et au système de sécurité.
	4. La signalisation placée des deux côtés des portes de sortie vers l’escalier du niveau 2W doit dire ce qui suit :
	.1 “Emergency exit only. Alarm will sound!” “Sortie d’urgence seulement. Une alarme retentira!”
	3. Soumettre le plan à l’examen et à l’approbation du Représentant du Ministère.
	4. Assurer la mise en œuvre du plan selon les directives du Représentant du Ministère.




	FP 014500
	Partie 1 Généralités
	1.1 INSPECTION

	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	FP 014717
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE)
	.1 ASHRAE 55-1992, Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy.
	.2 ASHRAE 62-2001, Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.
	.3 ASHRAE 129-1997, Measuring Air Change Effectiveness.

	.2 Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa)
	.1 LEED Canada-CI, version 1.0-2007, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) : Système d'évaluation des bâtiments durables pour l'aménagement intérieur des espaces commerciaux.


	1.2 MATIÈRES DANGEREUSES
	.1 Se reporter aux méthodes et procédures spécifiées dans la section 02 81 01 – Matières dangereuses. Fournir un rapport écrit pour tout déversement de produits chimiques.

	1.3 CONCEPTION GÉNÉRALE DE L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DU BÂTIMENT
	.1 La Couronne a statué que « L’édifice CD Howe est un bâtiment écologique, donc le projet de réaménagement devra être conforme aux lignes directrices de la certification LEED pour l’aménagement intérieur des espaces commerciaux. » Toutefois, ce proje...
	.1 La Couronne exige une attestation des efforts et des réalisations du projet en matière de développement durable. Cette attestation sera présentée sous forme du rapport de vérification produit par l’Entrepreneur.

	.2 La durée de vie utile prévue de ce réaménagement intérieur est dix (10) ans.
	.3 Le nombre prévu d’occupants de la superficie d’étage faisant l’objet du réaménagement est 178.
	.4 L’Entrepreneur doit remettre les documents qui suivent au Représentant du Ministère :
	.1 Rapport de conformité : inclure une liste des produits éconergétiques et respectueux de l’environnement achetés dans le cadre de ce projet.
	.2 Rapport d’utilisation : inclure une liste des matériaux et des méthodes de construction employés et qui ont :
	.1 Amélioré l’efficacité énergétique et rendu plus efficace la consommation d’eau;
	.2 Réduit les sous-produits et les résidus dangereux;
	.3 Augmenté l’utilisation de produits, de matériaux et de systèmes ayant un contenu recyclé plus élevé;
	.4 Augmenté l’utilisation de produits, de matériaux et de systèmes construits avec des matériaux qui pourront être réutilisés;
	.5 Augmenté le contenu post-consommation des matériaux et des assemblages récupérés ou recyclés.

	.3 Rapport sur la consommation énergétique : inclure la liste des cotes ÉnerGuide des nouveaux équipements et des nouveaux appareils.
	.4 Inclure une liste des nouveaux assemblages et des nouveaux systèmes qui sont conçus pour pouvoir être désassemblés.


	1.4 OBJECTIFS D’ÉCOLOGISATION DE L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
	.1 Se reporter à la norme LEED Canada-CI, version 1.0-2007.
	.1 Détourner 75% des déchets de construction des lieux d’enfouissement. Se reporter à l’article LEED CI MR2.2.
	.2 Teneur en matières recyclées : utiliser des matériaux comprenant du contenu recyclé. Se reporter à l’article LEED CI MR4.2.
	.3 Matériaux régionaux : utiliser des matériaux de source régionale, c’est-à-dire provenant d’usines situées dans un rayon de 800 km du chantier. Se reporter à l’article LEED CI MR5.2.
	.4 Bois certifié : utiliser du bois certifié FSC. Se reporter à l’article LEED CI MR 7
	.5 Plan de gestion de la QAI de la construction : Durant les travaux de construction.  Se reporter à l’article LEED CI EQ3.1.
	.6 Plan de gestion de la QAI de la construction : Avant l’occupation des lieux. Se reporter à l’article LEED CI EQ3.2.
	.7 Matériaux à faible émissivité : adhésifs et produits d’étanchéité. Se reporter à l’article LEED CI EQ 4.1.
	.8 Matériaux à faible émissivité : Peintures et enduits. Se reporter à l’article LEED CI EQ 4.2.
	.9 Matériaux à faible émissivité : systèmes de moquettes. Se reporter à l’article LEED CI EQ 4.3.
	.10 Matériaux à faible émissivité : adhésifs pour bois composite et stratifié. Se reporter à l’article LEED CI EQ 4.4.


	1.5 QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR (QAI)
	.1 Qualité de l’environnement intérieur
	.1 Fournir un rapport écrit faisant état des stratégies, méthodes, matériaux et matériels utilisés pour lutter contre les moisissures.
	.2 Fournir un plan d'étage montrant les zones susceptibles de générer de grandes quantités de contaminants, ainsi que les points d'évacuation dédiés.

	.2 Performance de la QAI
	.1 Fournir un rapport d'inspection préparé par le Représentant du Ministère, faisant état de la conformité de la qualité de l'air à la norme ASHRAE 62.

	.3 Contrôle du niveau de dioxyde de carbone (CO2)
	.1 Fournir un rapport écrit faisant état des sources potentielles de contamination extérieure et des mesures qui ont été prises pour en minimiser les répercussions sur la qualité de l'air intérieur.
	.2 Fournir une lettre d'inspection préparée par le Représentant du Ministère indiquant l'emplacement des détecteurs de dioxyde de carbone et confirmant la conformité des caractéristiques de ventilation/renouvellement d'air à la norme ASHRAE 62.

	.4 Plan de gestion de la QAI au cours de travaux de construction
	.1 Fournir un rapport écrit faisant état de ce qui suit :
	.1 Mesures prises, durant l'étape de la construction, pour minimiser les répercussions des travaux sur la qualité de l'air ambiant, conformément aux directives de la SMACNA relatives à la qualité de l'air dans les bâtiments occupés, et énoncées dans l...
	.2 Efficacité des filtres utilisés pendant les travaux de construction et dates de remplacement de ces derniers.
	.3 Mesures prises pour protéger le système de CVCA contre toute contamination pendant les travaux de construction.

	.2 Fournir une lettre préparée par le Représentant du Ministère confirmant les dates de purge effectuées dans le cadre du projet d’aménagement intérieur du bâtiment.


	1.6 MATÉRIAUX ET MÉTHODES DE CONSTRUCTION
	.1 Matériaux et ressources
	.2 Collecte et entreposage des matières et produits recyclables
	.1 Fournir des plans d'étage montrant ou indiquant ce qui suit :
	.1 Emplacement des lieux de collecte des matériaux recyclables, et emplacement, dans le secteur du quai de chargement, des espaces d'entreposage de ces matériaux et du compacteur.
	.2 Emplacement des installations de compostage.


	.3 Gestion des déchets de construction
	.1 Soumettre un exemplaire de l'audit des déchets et du plan de gestion des déchets élaborés pour les présents travaux.
	.2 Soumettre les bordereaux d'expédition des déchets de construction évacués du chantier pendant les travaux, indiquant le point de destination.

	.4 Réutilisation des ressources
	.1 Fournir un rapport écrit faisant état de ce qui suit :
	.1 Description des matériaux récupérés (aux fins de réemploi/réutilisation) et remis à neuf qui ont été incorporés aux travaux, avec indication de leur origine.
	.2 Calculs relatifs au pourcentage de l'ensemble du projet pour lequel des produits ou des matériaux de construction récupérés ou remis à neuf ont été utilisés.


	.5 Teneur en matières recyclées
	.1 Fournir les fiches techniques des matériaux et produits contenant des matières recyclées, sur lesquelles doit être indiquée la teneur en matières recyclées post-consommation et post-industrielles.
	.2 Fournir les calculs relatifs au pourcentage de l'ensemble du projet pour lequel des produits ou des matériaux contenant des matières recyclées ont été utilisés.

	.6 Matériaux et produits locaux/régionaux
	.1 Fournir les spécifications et les fiches techniques des matériaux et produits fabriqués dans la région, qui ont été incorporés aux travaux.
	.2 Fournir les données de calcul du pourcentage de l'ensemble du projet ayant été réalisé avec des matériaux et des produits fabriqués dans la région.

	.7 Ressources rapidement renouvelables
	.1 Fournir les spécifications et les fiches techniques des matériaux et des produits fabriqués à partir de ressources rapidement renouvelables, qui ont été incorporés aux travaux.
	.2 Fournir les données de calcul du pourcentage de l'ensemble du projet ayant été réalisé avec des matériaux et des produits fabriqués à partir de ressources rapidement renouvelables.

	.8 Bois
	.1 Fournir un document préparé par le fournisseur, certifiant que les produits utilisés sont faits ou dérivés de bois ayant été récolté selon des pratiques d'aménagement forestier durable.
	.2 Fournir les données de calcul du pourcentage de l'ensemble du projet ayant été réalisé avec des produits en bois ou dérivés de bois certifié comme ayant été récolté selon des pratiques d'aménagement forestier durable.

	.9 Produits et matériaux à faible taux d'émission
	.1 Dans le cas des matériaux et produits ci-après, fournir les fiches signalétiques ou les résultats des essais indiquant leur taux d'émission de COV :
	.1 Adhésifs.
	.2 Produits d'étanchéité.
	.3 Produits de calfeutrage.
	.4 Peintures et enduits.
	.5 Revêtements de sol textiles.

	.2 Dans le cas des produits dérivés du bois et des produits à base de fibres agricoles, fournir les fiches signalétiques indiquant le type de résine utilisée pour leur fabrication.


	1.7 ISOLATION THERMIQUE
	.1 Fournir les spécifications et les fiches techniques des matériaux et des produits utilisés, lesquelles doivent contenir les renseignements ci-après :
	.1 La teneur en matières recyclées de chaque type d'isolant mis en œuvre.


	1.8 PLAFONDS
	.1 Fournir les spécifications et les fiches techniques des matériaux et des produits utilisés, lesquelles doivent contenir les renseignements ci-après :
	.1 Le coefficient d'absorption acoustique des carreaux/panneaux de plafond utilisés.
	.2 La teneur moyenne en matières recyclées des carreaux/panneaux de plafond utilisés.


	1.9 PEINTURES, TEINTURES, VERNIS
	.1 Fournir les fiches signalétiques des peintures, teintures et vernis mis en œuvre, sur lesquelles seront indiqués leur taux d'émission de COV et leur composition chimique.

	1.10 ADHÉSIFS, PÂTES ET PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ
	.1 Fournir les fiches signalétiques des adhésifs et des pâtes et produits d'étanchéité mis en œuvre, sur lesquelles seront indiqués leur taux d'émission de COV et leur composition chimique.

	1.11 REVÊTEMENTS DE SOL
	.1 Fournir un document préparé par le fabricant, certifiant ce qui suit :
	.1 les revêtements de sol textiles sont conformes aux exigences du Programme de certification des tapis pour la qualité de l'air intérieur (Green Label), mis au point par le Carpet and Rug Institute.

	.2 Fournir un document préparé par le fabricant certifiant que les revêtements de sol souples sont recyclables, fabriqués avec des matières recyclées et fabriqués à partir de ressources renouvelables.

	1.12 MATÉRIEL DE CVAC
	.1 Appauvrissement de l'ozone et matériel frigorifique et de CVCA
	.1 Dans le cas des bâtiments existants, fournir une liste des appareils frigorifiques et de CVCA en place, avec indication du type de frigorigène utilisé.
	.2 Fournir un exemplaire du plan d'élimination progressive des systèmes et appareils fonctionnant avec des CFC, avec indication des dates de conversion, remplacement ou élimination complète.

	.2 Commandabilité des systèmes
	.1 Fournir des plans d'étage indiquant l'emplacement de ce qui suit :
	.1 Dispositifs de commande/régulation d'éclairage.
	.2 Fenêtres à châssis ouvrant.
	.3 Dispositifs de commande/régulation individuels du débit d'air, de la température et de l'éclairage.


	.3 Confort thermique
	.1 Fournir un rapport d'inspection préparé par le Représentant du Ministère, faisant état de ce qui suit :
	.1 Les travaux satisfont aux exigences de la norme ASHRAE 55 quant au confort thermique.
	.2 Des systèmes permanents de contrôle de la température et du taux d'humidité ont été asservis aux systèmes destinés à assurer le confort thermique des occupants ainsi que l'humidification/la déshumidification du bâtiment.


	.4 Efficacité de la ventilation
	.1 Dans le cas des bâtiments desservis par un système de ventilation mécanique, fournir un rapport préparé par le Représentant du Ministère, certifiant que les taux de ventilation/renouvellement d'air sont conformes à la norme ASHRAE 129.
	.2 Fournir les résultats des simulations réalisées démontrant que les techniques utilisées dans le cas des présents travaux permettent d'obtenir une distribution d'air uniforme et une configuration du jet d'air appropriée.
	.3 Fournir les documents indiquant l'emplacement des filtres et confirmant que ces derniers sont de dimensions appropriées et qu'ils sont faciles d'accès aux fins de nettoyage.


	1.13 MATÉRIEL DE PLOMBERIE
	.1 Réduction de la consommation d'eau
	.1 Fournir les spécifications et les fiches techniques des appareils consommateurs d'eau, lesquelles doivent indiquer les caractéristiques de performance quant aux débits d'alimentation et de chasse.


	1.14 ÉNERGIE
	.1 Performance énergétique
	.1 Fournir des plans d'étage indiquant l'emplacement des compteurs installés.

	.2 Optimisation de la performance énergétique
	.1 Fournir les documents faisant état des moyens utilisés pour optimiser la performance énergétique du bâtiment.


	1.15 MESURE ET CONTROLE
	.1 Fournir un exemplaire du plan de mise en service.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	FP 016100
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	1.2 QUALITÉ


	FP 017300
	Partie 1 Généralités
	.18 Installer les cales et les fourrures à l’intérieur des cloisons tel que requis pour la mise en place et l’espacement des ouvrages d’ébénisterie, les armoires et les téléviseurs fournis par le Représentant du Ministère (le nombre et l’emplacement a...
	.19 Prendre des radiographies du plancher aux endroits où il faudra forer la dalle structurale.


	FP 017421
	Partie 1 Généralités
	3.6  PLAN DE RÉDUCTION DE DÉCHETS (PRD)
	.1 Annexe B

	3.7  PLAN D’ANALYSE COÛTS-REVENUS (PACR)
	.1 Annexe E – Plan d’analyse coûts-revenus (PACR)

	3.8  PRINCIPALES AUTORITÉS EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DU GOUVERNEMENT CANADIEN
	.1 Annexe G – Principales autorités gouvernementales en environnement :

	3.9  ANNEXES
	.2 Les annexes suivantes sont reliées au présent devis :
	.1 Audit des déchets – Annexe A.
	.2 Formulaire du plan de réduction des déchets – Annexe B.
	.3 Plan d’analyse coûts-revenu – Annexe E.
	.4 Principales autorités gouvernementales en environnement – Annexe G.




	FP 017800
	Partie 1 Généralités

	FP 019113
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 78 00 – DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE À L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
	.2 Section 01 91 33 – MISE EN SERVICE (FORMULAIRES MS)
	.3 Sigles :
	.1 AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
	.2 MGB - Manuel de gestion du bâtiment.
	.3 MS - Mise en service.
	.4 SGE - Système de gestion de l'énergie.
	.5 E&E - Exploitation et entretien.
	.6 RP - Renseignements sur les produits.
	.7 CP - Contrôle de performance.
	.8 ERE - Essai, réglage et équilibrage.


	1.2 GÉNÉRALITÉS
	.1 La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contrôles, de vérifications et autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements, systèmes et systèmes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise...
	.1 s'assurer que les équipements, les systèmes et les systèmes intégrés fonctionnent conformément aux exigences des documents contractuels, aux critères de conception et à l'intention du concepteur.
	.2 s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB.
	.3 former le personnel d'exploitation et d'entretien.

	.2 L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des équipements et des systèmes, à leur dépannage et à la réalisation des réglages nécessaires.
	.1 Faire fonctionner les systèmes à leur pleine capacité en divers modes, afin de déterminer s'ils fonctionnent correctement et de manière régulière à leur efficacité maximale. Les divers systèmes doivent fonctionner en interaction, selon l'intention ...
	.2 Durant ces vérifications et ces contrôles, faire les réglages nécessaires pour obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales ou aux besoins de l'utilisateur.

	.3 Critères de conception : respecter les exigences du client ou les critères établis par le concepteur. Les critères retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et opérationnelles fixées pour le projet.

	1.3 APERÇU DE LA MISE EN SERVICE
	.1 La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des coûts préparée par l'Entrepreneur.
	.2 Les activités de mise en service complètent les procédures d'essai et de contrôle de la qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.
	.3 La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation du projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui sont traités durant les étapes de la construction et de la mise ...
	.4 Le Représentant du Ministère émettra un certificat de réception provisoire lorsque :
	.1 les documents de mise en service complétés auront été reçus, évalués, puis approuvés par le Représentant du Ministère.
	.2 les équipements, les systèmes et les composantes auront été mis en service.
	.3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.


	1.4 NON-CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE
	.1 Si des équipements, des systèmes, des composants et des dispositifs connexes de commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipe...
	.2 Assumer les coûts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour déterminer l'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces coûts seront déduits des acomptes ou feront l'objet de retenues.

	1.5 EXAMEN PRÉALABLE À LA MISE EN SERVICE
	.1 Avant le début des travaux de construction :
	.1 Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Représentant du Ministère.
	.1 la conformité des dispositions pour la mise en service.
	.2 tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au succès de la mise en service.


	.2 Durant la construction :
	.1 Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la mise en service.

	.3 Avant le début de la mise en service, s'assurer :
	.1 que le plan de mise en service est achevé et à jour.
	.2 que l'installation des composants, des équipements, des systèmes et des sous-systèmes connexes est terminée.
	.3 que l'on comprend les exigences et les procédures relatives à la mise en service.
	.4 que les documents de mise en service sont prêts à être utilisés.
	.5 que l'on comprend les critères de conception, l'intention de la conception et les caractéristiques particulières.
	.6 que la documentation complète relative à la mise en route a été soumise au Représentant du Ministère.
	.7 que les calendriers de mise en service sont à jour.
	.8 que les systèmes ont été complètement nettoyés.
	.9 que les opérations d'ERE des équipements et des systèmes sont terminées et que les rapports pertinents ont été soumis au Représentant du Ministère, aux fins d'examen et d'approbation.
	.10 que les schémas d'après exécution des équipements et des systèmes sont disponibles.

	.4 Signaler par écrit au Représentant du Ministère les anomalies des ouvrages finis ainsi que les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

	1.6 CONFLITS
	.1 Signaler au Représentant du Ministère avant la mise en route des équipements et des systèmes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.
	.2 A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les plus rigoureuses s'appliqueront.

	1.7 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR INFORMATION / APPROBATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.1 Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines après l'attribution du contrat, les renseignements et les documents suivants :
	.1 nom de l'agent de mise en service de l'Entrepreneur.
	.2 version provisoire des documents de mise en service.
	.3 calendrier préliminaire de mise en service.

	.2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministère et obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la mise en service.
	.3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures proposées au Représentant du Ministère et obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la mise en service.
	.4 Fournir au Représentant du Ministère les documents additionnels requis sur le processus de mise en service.


	1.8 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN SERVICE
	.1 Se reporter à la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des exigences et des instructions concernant les listes de contrôle de l'installation/de la mise en route, les formulaires de rapport de renseignements sur les ...
	.2 Soumettre les documents relatifs à la mise en service au Représentant du Ministère aux fins d'examen et d'approbation.
	.3 Remettre les documents relatifs à la mise en service, remplis et approuvés, au Représentant du Ministère.

	1.9 CALENDRIER DE MISE EN SERVICE
	.1 Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de construction, conformément aux dispositions de la section 01 00 10 – Exigences générales.
	.2 Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités suivantes :
	.1 approbation des rapports de mise en service.
	.2 vérification des résultats déclarés.
	.3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications.
	.4 formation.


	1.10 MISE EN ROUTE ET ESSAIS
	.1 L’Entrepreneur doit assumer les responsabilités et les coûts des inspections, y compris le démontage et le remontage après approbation, la mise en route, l'essai et le réglage des équipements et des systèmes, de même que la fourniture du matériel d...

	1.11 PRÉSENCE À LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
	.1 Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.
	.2 La mise en route et les essais doivent être réalisés en présence du Représentant du Ministère.
	.3 L'agent de mise en service de l'Entrepreneur doit être présent aux essais, lesquels devront être effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des équipements et systèmes concernés.

	1.12 PARTICIPATION DES FABRICANTS
	.1 Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :
	.1 coordonner le moment et l'emplacement des essais.
	.2 soumettre les documents relatifs aux essais au Représentant du Ministère.
	.3 faire les arrangements nécessaires pour que le Représentant du Ministère soit présent aux essais.
	.4 obtenir du Représentant du Ministère l'approbation écrite des résultats des essais et des documents connexes avant de livrer les équipements, systèmes ou composants concernés sur le chantier.

	.2 Obtenir les instructions des fabricants concernant l'installation, la mise en route et le fonctionnement de leurs équipements, systèmes et composants, et les examiner avec le Représentant du Ministère.
	.1 Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.
	.2 Modifier les procédures qui sont nuisibles à la performance des équipements et des systèmes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.

	.3 Validité des garanties :
	.1 Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en route si cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une condition de la validité de la garantie.
	.2 S'assurer auprès du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la garantie.

	.4 Le personnel du fabricant doit :
	.1 posséder une expérience de la conception, de l'installation et de l'exploitation des équipements et des systèmes concernés.
	.2 être apte à interpréter correctement les résultats des essais.
	.3 être apte à rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.


	1.13 PROCÉDURES
	.1 S'assurer que les équipements et les systèmes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent normalement et sans danger, avant de procéder à la mise en route, aux essais et à la mise en service de ceux-ci.
	.2 Procéder à la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-après :
	.1 Livraison et installation:
	.1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).
	.2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.

	.2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.
	.3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des systèmes.
	.4 Contrôle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais après correction des anomalies.
	.5 Contrôle de performance (CP) après l'achèvement substantiel : ce contrôle doit comprendre la mise au point.

	.3 Corriger les anomalies après l'achèvement de chaque phase mais avant le début de la phase suivante, et obtenir l'approbation du Représentant du Ministère.
	.4 Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.
	.5 L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entraînera une réévaluation de l'équipement ou du système par un organisme d'essais indépendant désigné par le Représentant du Ministère. Si les résultats de la réévaluation montrent que la ...
	.1 Équipements/systèmes moins importants : mettre en œuvre les correctifs approuvés par le Représentant du Ministère.
	.2 Équipements/systèmes importants : si la réévaluation montre que les dommages causés sont mineurs, mettre en œuvre les correctifs approuvés par le Représentant du Ministère.
	.3 Si la réévaluation montre l'existence de dommages majeurs, le Représentant du Ministère refusera l'équipement/le système.
	.1 Tout équipement/système refusé devra être retiré du chantier puis remplacé par du neuf.
	.2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau système aux procédures de mise en route prescrites.



	1.14 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN ROUTE
	.1 Assembler les documents relatifs à la mise en route et les soumettre au Représentant du Ministère aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.
	.2 Les documents relatifs à la mise en route doivent comprendre ce qui suit :
	.1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant l'équipement/le système spécifié.
	.2 Rapports d'inspection préalable à la mise en route.
	.3 Listes de contrôle de l'installation/de la mise en route signées.
	.4 Rapports de mise en route.
	.5 Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au Représentant du Ministère de reprendre la mise en route à n'importe quel moment.


	1.15 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES
	.1 Après la mise en route, assurer le fonctionnement et l'entretien des équipements et des systèmes selon les directives du fabricant.
	.2 En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le faire approuver par le Représentant du Ministère avant de l'appliquer.
	.3 Faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l'entretien aussi longtemps qu'il le faudra pour permettre l'achèvement de la mise en service.
	.4 Après l'achèvement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l'entretien jusqu'à l'émission du certificat de réception provisoire.

	1.16 RÉSULTATS DES ESSAIS
	.1 Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrôle de performance (CP) sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures prescrites de mise en route et/ou de contrôle de performance jusqu...
	.2 Fournir la main-d'œuvre, les matériaux et les matériels nécessaires à la reprise de la mise en service.

	1.17 DÉBUT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Informer  le Représentant du Ministère au moins 21 jours avant le début de la mise en service.
	.2 Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du bâtiment qui influent sur la mise en route et sur le contrôle de la performance (CP) des équipements et systèmes concernés.

	1.18 INSTRUMENTS / ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À LA MISE EN SERVICE
	.1 Soumettre les instruments et les équipements à l'examen et à l'approbation du Représentant du Ministère :
	.1 Fournir une liste complète des instruments proposés.
	.2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le certificat courant d'étalonnage, la date de l'étalonnage, la date de fin de validité de l'étalonnage ainsi que le degré de précision de l'étalonnage.

	.2 Fournir au besoin les équipements suivants :
	.1 Radios avec émetteur-récepteur.
	.2 Échelles.
	.3 Tout autre équipement nécessaire à la réalisation de la mise en service.


	1.19 CONTRÔLE DE PERFORMANCE DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Exécuter la mise en service :
	.1 dans des conditions de fonctionnement réelles, sur toute la plage de fonctionnement, dans tous les modes.
	.2 des systèmes indépendants et des systèmes interactifs.

	.2 Il doit être possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les résultats déclarés.
	.3 Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et des systèmes.
	.4 On pourra utiliser l'information sur les tendances du SIGE en appui au contrôle de la performance.

	1.20 PRÉSENCE À LA MISE EN SERVICE
	.1 Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du Ministère lequel en vérifiera les résultats.

	1.21 AUTORITÉS COMPÉTENTES
	.1 Dans les cas où les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service dupliquent les exigences de contrôle de l'autorité compétente, prendre les arrangements nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de manière ...
	.2 Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de l'autorité compétente.
	.3 Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au Représentant du Ministère au plus tard cinq (5) jours après les essais, et en même temps que le rapport de mise en service.

	1.22 CONTRAINTES ASSOCIÉES À LA MSE EN SERVICE
	.1 Comme il sera très difficile d'accéder aux aires sécuritaires ou restreintes une fois l'installation ou le bâtiment occupé, il importe de réaliser la mise en service des équipements et des systèmes sensibles à l'occupation, aux conditions climatiqu...

	1.23 EXTRAPOLATION DES RÉSULTATS
	.1 Lorsque la mise en service des équipements et des systèmes sensibles à l'occupation, aux conditions climatiques ou aux variations saisonnières ne peut être exécutée dans des conditions inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extr...

	1.24 PORTÉE DE LA VÉRIFICATION
	.1 Aires de laboratoires :
	.1 Fournir la main-d’œuvre et les instruments nécessaires pour vérifier la totalité (100 %) des résultats déclarés.

	.2 Ailleurs :
	.1 Fournir la main-d’œuvre et les instruments nécessaires pour vérifier jusqu’à 30 % des résultats rapportés, à moins d’indication contraire dans d’autres sections.

	.3 Le nombre et l’emplacement des essais de vérification seront établis à la discrétion du Représentant du Ministère.
	.4 Tout au long de la vérification, effectuer des essais répétés sous les mêmes conditions que les essais initiaux, en utilisant le même équipement et les mêmes instruments.
	.5 Examiner les résultats de la mise en service et répéter l’exercice si plus de 20% des résultats des essais rapportés présentent des incohérences.
	.6 Répéter les essais de vérification de la mise en service jusqu’à ce que les résultats soient jugés acceptables par le Représentant du Ministère.

	1.25 REPRISE DES CONTRÔLES
	.1 Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministère pour le troisième contrôle et pour les contrôles subséquents, lorsque :
	.1 les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du Ministère.
	.2 les résultats du deuxième contrôle ne sont pas non plus approuvés.
	.3 le Représentant du Ministère estime que le demande de l'Entrepreneur de procéder à un deuxième contrôle était prématurée.


	1.26 CONTÔLES ET RÉGLAGES DIVERS
	.1 Effectuer au fur et à mesure de l'avancement de la mise en service les réglages et les changements dont la nécessité est évidente.
	.2 Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

	1.27 ANOMALIES, VICES ET DÉFECTUOSITÉS
	.1 Corriger à la satisfaction du Représentant du Ministère les anomalies, les vices et les défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.
	.2 Signaler par écrit au Représentant du Ministère les anomalies, les vices ou les défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'à ce que les problèmes soient corrigés. Obtenir l'approbation écrite du Représentant du ...

	1.28 ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Une fois la mise en service achevée, laisser les systèmes en mode de fonctionnement normal.
	.2 Sauf pour les activités de contrôle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le devis de mise en service, achever la mise en service avant l'émission du certificat d'achèvement provisoire.
	.3 La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs à la mise en service ont été soumis au Représentant du Ministère et acceptés par celui-ci.

	1.29 ACTIVITÉS À L’ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
	.1 Si des changements sont apportés à des composants, des équipements ou des systèmes de base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des formulaires MS à jour pour les composants, équipements ou systèmes visés par ces ...

	1.30 FORMATION
	.1 Assurer la formation conformément à la section 01 91 41 - Mise en service (MS) - Formation.

	1.31 MATÉRIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPÉCIAUX ET PIÈCES DE RECHANGE
	.1 Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange selon les exigences contractuelles.

	1.32 OCCUPATION
	.1 Collaborer entièrement avec le Représentant du Ministère durant les différentes étapes de la réception et de l'occupation de l'installation/du bâtiment.

	1.33 INSTRUMENTS INSTALLÉS
	.1 Utiliser pour le CP (contrôle de la performance) et pour les opérations d'ERE (essai, réglage et équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :
	.1 leur précision est conforme aux prescriptions du devis.
	.2 les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant du Ministère.

	.2 On pourra utiliser des capteurs du SIGE étalonnés pour faire la collecte de données de performance à la condition que l'étalonnage de ces capteurs ait effectué et accepté.

	1.34 TOLÉRANCES – CONTÔLE DE LA PERFORMANCE
	.1 Tolérances d’application :
	.1 Écarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les critères de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et systèmes, la marge de tolérance doit être de +/- 10 % des valeurs précisées.

	.2 Tolérances de précision des instruments :
	.1 Ordre de grandeur supérieur à celui de l'équipement ou du système mis à l'essai.

	.3 Tolérances de mesure :
	.1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer à +/- 2 % des valeurs enregistrées.


	1.35 ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUÉS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE
	.1 Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministère ne dégageront pas l'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en route et les essais.


	Partie 2            Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	FP 019133
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 – Documents/échantillons à soumettre
	.2 Section 01 78 00 – Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux
	.3 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.4 Section 01 91 13 – Mise en service (MS) – exigences générales

	1.2 LISTES DE CONTRÔLE DE L’INSTALLATION / DE LA MISE EN ROUTE
	.1 Ces listes doivent comprendre ce qui suit :
	.1 Instructions d'installation fournies par le fabricant et contrôles recommandés par ce dernier.
	.2 Procédures particulières prescrites dans les sections techniques pertinentes.
	.3 Procédures considérées comme des règles de l'art en matière d'installation et de construction mécanique/électrique, et jugées nécessaires à un fonctionnement approprié et efficace des équipements et systèmes concernés.

	.2 Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Si le Représentant du Ministère le juge nécessaire, des listes de données supplémentaires seront exigées dans le cas de projets présentant des conditions particulières.
	.3 Utiliser les listes de contrôle pour vérifier l'installation des équipements et systèmes concernés. Confirmer sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies et les défectuosités décelées ainsi que les mesures correctives mises...
	.4 Remettre au Représentant du Ministère les listes de contrôle qui auront été dûment signées par l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les vérifications et les inspections indiquées ont effectivement été effectuées. Ces li...
	.5 Les listes de contrôle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent être rigoureusement remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route définitive des équipements et systèmes concernés.

	1.3 FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)
	.1 Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents sur lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants, équipements et systèmes concernés, notamment les données indiquées sur les ...
	.2 Avant de procéder au contrôle de la performance (CP) des équipements et systèmes installés, remplir d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et les soumettre au Représentant du Ministère aux fins d'approbation.

	1.4 FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTRÔLE DE PERFORMANCE (CP)
	.1 Les formulaires de rapport de contrôle de performance (CP) sont des documents sur lesquels sont consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des réglages qui ont été effectués sur les équipements et les systèmes concernés dan...
	.2 Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels l'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais fonctionnels et au cours du processus de contrôle de la performance des équipements et ...
	.3 Avant de procéder au contrôle de la performance des systèmes intégrés, remplir les formulaires de rapport de contrôle de la performance des systèmes associés et les soumettre au Représentant du Ministère aux fins d'approbation.

	1.5 EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE
	.1 Le Représentant du Ministère préparera des formulaires de rapport de mise en service appropriés aux travaux visés, sur support électronique, et les remettra à l'Entrepreneur, avec le devis de mise en service.
	.2 S'assurer que le contenu des formulaires de rapport de mise en service correspond aux besoins des travaux.
	.3 Des exemples de formulaires de rapport de mise en service ainsi qu'un répertoire de tous ceux qui ont été produits à ce jour seront joints à la présente section.

	1.6 MODIFICATION D'ANCIENS FORMULAIRES ET ÉLABORATION DE  NOUVEAUX
	.1 Lorsque des formulaires supplémentaires de rapport de mise en service sont requis mais qu'on ne peut les obtenir du Représentant du Ministère, en élaborer de nouveaux et les soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation, avant de l...
	.1 La présentation de ces formulaires supplémentaires doit correspondre à celle des formulaires fournis par le Représentant du Ministère.


	1.7 FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE
	.1 Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives à la performance des équipements et systèmes relevées au moment de leur mise en route.
	.2 Stratégie d'utilisation :
	.1 Le Représentant du Ministère fournira à l'Entrepreneur les formulaires de rapport de mise en service élaborés pour le projet particulier, avec le devis de mise en service.
	.2 Fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si les composants, équipements et systèmes indiqués sur les formulaires sont installés correctement et s'ils fonctionnent de façon appropriée.
	.3 Confirmer que les composants, équipements et systèmes fonctionnent selon les critères de conception et selon l'intention du concepteur.
	.4 Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que les raisons de tels écarts.
	.5 Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systèmes concernés, en mode normal et en mode de secours et dans les conditions de charge spécifiées.
	.6 Consigner les données analytiques et les données justificatives.
	.7 Vérifier les résultats déclarés.
	.8 Les formulaires doivent être signés par le technicien ayant procédé à la consignation des données, puis revu et signé par le Représentant du Ministère.
	.9 Soumettre les rapports immédiatement après avoir procédé aux essais.
	.10 Indiquer les résultats en valeurs SI dûment mesurées.
	.11 Remettre les formulaires originaux dûment remplis au Représentant du Ministère.
	.12 En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en route, d'essai et de mise en service.
	.13 Les rapports doivent être produits sur support papier et sur support électronique, et une copie avec résultats tapés à la machine doit être jointe au manuel de gestion du bâtiment conformément à la section 01 91 51 - Manuel de gestion du bâtiment ...


	1.8 LANGUE
	.1 Les formulaires doivent être préparés et fournis en français et en anglais.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET.
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 FORMULAIRES DU SYSTÈME INFORMATISÉ DE GESTION DE L’ENTRETIEN
	.1 Remplir un formulaire de SIGE pour chaque article de matériel mécanique et électrique spécifié dans les Divisions 10, 23, 25, 26 et 28 du présent devis, sur support Excel, en français et en anglais. Un exemplaire de la version anglaise du formulair...
	.1 Soumettre la liste du matériel existant devant être retiré du chantier par le biais des documents à soumettre selon les exigences de la section 01 74 21 – GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION/DÉMOLITION.
	.2 Pour le nouveau matériel, soumettre les formulaires de SIGE dûment remplis  en annexe à la demande de certificat d’achèvement substantiel des travaux.

	FIN DE SECTION



	FP 019141
	Partie 1 Généralités
	1.1 PARTICIPANTS
	.1 Participants : personnel chargé de l'exploitation et de l'entretien de l'installation, y compris le gestionnaire immobilier, le personnel de sécurité et les techniciens spécialisés, selon le cas.
	.2 Les participants doivent être en mesure d'assister aux séances de formation au cours des dernières étapes de la construction afin de pouvoir se familiariser avec les équipements et les systèmes installés.

	1.2 INSTRUCTEURS
	.1 Le Représentant du Ministère fournira ce qui suit :
	.1 Une description des équipements et des systèmes.
	.2 Les renseignements et les instructions concernant la philosophie et les critères de conception ainsi que l'intention du concepteur.

	.2 L'Entrepreneur ainsi que le personnel au service du fabricant, formé en usine et certifié, assureront la formation des participants en ce qui a trait à ce qui suit :
	.1 Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrêt/mise hors service des composants, équipements et systèmes concernés.
	.2 Caractéristiques des dispositifs et systèmes de commande/régulation/contrôle, y compris les raisons et les résultats de ces caractéristiques, les répercussions de l'intervention de ces dispositifs et systèmes sur les équipements et systèmes asservi...
	.3 Instructions relatives à l'entretien, à la maintenance et au réglage des composants, des équipements et des systèmes concernés.

	.3 L'Entrepreneur et les fabricants assureront la formation des participants en ce qui a trait à ce qui suit :
	.1 Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrêt/mise hors service des composants, équipements et systèmes dans le cas desquels ils ont certifié l'installation, exécuté la mise en route et effectué les essais aux fins de contrôle de la...


	1.3 OBJECTIFS DE LA FORMATION
	.1 La formation doit être suffisamment longue et détaillée pour permettre aux participants d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer ce qui suit :
	.1 Assurer un fonctionnement sécuritaire, fiable et rentable sur les plans énergétique et financier de tous les équipements et systèmes installés, en mode normal et en mode de secours, et dans toutes les conditions d'exploitation.
	.2 Mettre en œuvre un programme efficace d'inspection continue et de contrôle de la performance des équipements et systèmes.
	.3 Mettre en œuvre un programme approprié d'entretien préventif, de diagnostic et de dépannage.
	.4 Tenir la documentation à jour.
	.5 Assurer l'exploitation des équipements et des systèmes dans des conditions d'urgence jusqu'à l'arrivée d'intervenants qualifiés.


	1.4 MATÉRIEL DIDACTIQUE
	.1 Les instructeurs sont responsables du contenu et de la qualité du matériel utilisé aux fins de formation.
	.2 Le matériel didactique doit comprendre ce qui suit :
	.1 Documents « d'après exécution ».
	.2 Manuel d'exploitation.
	.3 Manuel d'entretien.
	.4 Manuel de gestion du bâtiment/de l'installation.
	.5 Rapports d'ERE et de CP.

	.3 Le gestionnaire de projet, le gestionnaire de mise en service et le gestionnaire de l'installation examineront les manuels et le matériel didactique.
	.4 Les manuels et le matériel utilisés doivent être préparés de manière à permettre le même niveau détaillé de formation lors de séances subséquentes.
	.5 Matériel didactique supplémentaire :
	.1 Transparents pour rétroprojecteurs.
	.2 Présentations multimédia.
	.3 Vidéos de formation fournis par le fabricant.
	.4 Modèles d'équipement et de système.


	1.5 CALENDRIER DE FORMATION
	.1 Prévoir du temps pour la formation dans le calendrier de mise en service.
	.2 La formation doit être donnée durant les heures normales de travail et les séances doivent être d'une durée de trois (3) heures consécutives.
	.3 La formation doit être terminée avant la réception du bâtiment/de l'installation.

	1.6 RESPONSABILITÉS
	.1 Assumer la responsabilité de ce qui suit :
	.1 Mise en œuvre des activités de formation.
	.2 Coordination du travail et de la participation des différents instructeurs.
	.3 Qualité de la formation et du matériel utilisé à cette fin.

	.2 Une fois la formation terminée, soumettre un rapport écrit signé par les instructeurs et certifié par le Représentant du Ministère.

	1.7 CONTENU DE LA FORMATION
	.1 La formation doit comprendre des démonstrations effectuées par les instructeurs sur les équipements et les systèmes installés.
	.2 La formation doit viser ou comprendre ce qui suit.
	.1 Examen du profil du bâtiment/de l'installation et du type d'occupation.
	.2 Exigences fonctionnelles.
	.3 Philosophie de conception des équipements et systèmes, possibilités de chacun et procédures d'urgence.
	.4 Examen de l'agencement des différents équipements et systèmes, ainsi que des composants et dispositifs de commande/régulation/contrôle associés à chacun.
	.5 Procédures de mise en route/démarrage, d'exploitation, de surveillance, de maintenance, d'entretien, d'arrêt/de mise hors service des équipements et des systèmes.
	.6 Séquences de fonctionnement des différents équipements et systèmes, y compris les directives étape par étape relatives à la mise en route/au démarrage et à l'arrêt/la mise hors service de ceux-ci, fonctionnement des appareils de robinetterie, des r...
	.7 Entretien et maintenance.
	.8 Diagnostic de dépannage.
	.9 Interaction entre les systèmes en fonctionnement intégré.
	.10 Examen des documents d'exploitation et d'entretien.

	.3 Assurer la formation spécialisée spécifiée dans les sections techniques pertinentes du devis de projet.


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.




