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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Travaux visés | Les travaux faisant |'objet du présent contrat comprennent,
par les documents mais sans nécessairement s’y limiter :
contractuels

Démolition, démantélement et excavation

° Démantélement des lampadaires existants;

. Démantélement des bollards et disposition hors site ;

. Démantélement du feu de navigation et récupération pour
réinstallation a la fin des travaux. Aviser la GCC que le
feu sera non opérationnel pour la période des travaux
(préciser la durée);

. Démantélement du cabanon électrique existant (plan
E-2);

° Démantélement des cabinets de service existants ainsi
que du cablage de distribution et des conduits (plan E-2);

. Démantélement du céablage et des conduits des artéres et
dérivations autres que les cabinets de service (plan E-2) ;

. Démantélement du systéme de défense existant (cébles
et chaines inclus). Récupération des pneus pour leur
réinstallation. Le systéme d’attache en acier sera
remplacé par des éléments neufs;

. Démolition de la dalle de béton de surface et
excavation jusqu’au niveau indiqué aux plans, soit 30 cm
au-dessus des tirants existants;

. Nettoyage de la ligne de plantage des nouvelles
palplanches. Récupération du matériel excavé pour
réutilisation ;

. Découpage de la palplanche existante tel qu’indiqué aux
plans;

. Démantelement de la ligne d’eau existante en surface et
disposition des matériaux hors site;

e A la jonction du quai avec I’enrochement, retirer une
partie de I'enrochement afin de permettre I'installation de
la nouvelle palplanche.

N.B. L’enlévement des petits cabanons des pécheurs sera fait

par ceux-ci, avant le début des travaux.

Construction

° Mise en place des nouveaux murs de palplanches pour
ceinturer les murs existants;

. Remblayage de |'espace entre la nouvelle et I'ancienne
palplanche jusqu’au niveau indiqué, avec les matériaux
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récupérés des excavations ou des matériaux granulaires
supplémentaires;

. Remise en place de I’enrochement préalablement enlevé,
avec ajout de nouvelles pierres selon les besoins pour
compléter I'ouvrage;

. Rechargement de la partie supérieure de |I’enrochement
existant par |I'ajout de nouvelles pierres tout le long du
quai.

° Mise en place des systémes d’ancrage de la nouvelle
palplanche (tirants en acier et blocs d’ancrage);

° Remblayage du quai avec les matériaux indiqués aux
plans, incluant la sous-couche de matériaux récupérés et
la couche de fondation de surface ;

. Mise en place du systéeme électrique (fourniture,
installation et raccordement), y inclus un conduit vide a
chacun des flots de service (prévoir un accés a
100 ampéres a un des ilots — les autres seront a 60
ampeéres) ;

° Mise en place du systéme de distribution d’eau douce et
d’eau salée, y inclus des regards pour faire la vidange du
systéme;

. Construction d’une nouvelle dalle de béton d’une largeur
de 5 m le long des faces d’accostage ;

. Mise en place du revétement bitumineux tel qu’indiqué
aux plans;

. Installation du nouveau systéme de défense, incluant les
pneus récupérés, |'ajout de nouveaux pneus selon les
besoins et d'un nouveau systéme de fixation;

. Réinstallation et mise en service du feu de navigation (a
coordonner avec GCC);

. Construction des ilots de service (électricité, poteaux de
protection et eau);

. Mise en place (fourniture, installation et raccordement)
des nouveaux lampadaires;

° Construction d’un nouveau batiment de services pour
I"électricité ;

. Installation de nouveaux bollards et taquets a intervalles
réguliers, tel qu’indiqué aux plans;

. Fourniture et installation des nouvelles échelles;

e  Fourniture et installation des nouveaux garde-roues en
acier et d'une glissiere de sécurité le long de I'approche.

° La mise en place de plagques d’acier de protection a
hauteur de la zone de marnage et le remplissage des
cuves ainsi crées avec du béton, sur les murs les plus
exposés du nouveau quai.
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1.3 Echéancier | Les travaux devront débuter dés |'octroi du contrat et étre
d’exécution des travaux exécutés dans les délais prévus au contrat.
1.4 Documents de référence A L'Entrepreneur aura a sa disposition les documents suivant
pour consultation et il devra en tenir compte lors des

différentes étapes des travaux:

. Subsurface Investigation — Shippagan, GloucesterCounty
— New Brunswick — November 17, 2009 - File No.
1041315-968 - Stantec;

. Plans des ouvrages existants - divers projets disponibles
en format électronique (PDF) — 28 feuillets au total.

1.5 Utilisation des A Coordonner ['utilisation des lieux selon les directives du
lieux par I'Entrepreneur Représentant désigné du Ministere.
2 Les travaux devront aussi étre coordonnés avec le
responsable de |I’Administration portuaire, M. Camille-André
Mallet.
1.6 Mesurage pour fins de A Les postes faisant |I'objet d'une unité globale devront étre
paiement ventilés et soumis au Représentant désigné du Ministére dans

les deux semaines suivant |’octroi du contrat.
Les postes de paiement sont les suivants :
N Poste No 1 : Organisation de chantier :

N Ce poste est mesuré comme une unité globale.
I comprend tous les éléments de la division
précédente, ainsi que tout élément ne pouvant
étre affecté a un autre poste de mesurage.

.2 L'organisation de chantier durant les travaux
est payée au prorata des estimations
mensuelles des travaux.

.3 A moins d’indication contraire dans les clauses
générales, la valeur maximale de ce poste est
limitée a 15 % du montant total de la
soumission.
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.2 Poste No 2 : Démolition, tri et récupération,
disposition des rebus

N Ce poste sera mesuré comme une unité
globale et comprendra sans s’y limiter :

A La dalle de béton de surface ;

Les conduites d’eau (eau douce et eau

salée) ;

Les lampadaires ;

La glissiére de sécurité ;

Les conduits et le filage électriques (en

surface et enfouis).

.6 Le découpage de la palplanche d’acier en
périphérie du quai ;

7 L’enlévement du systéme de
défenses existant ainsi que le tri et la
récupération des pneus en bon état;

o R w

.8 L’enlévement des bollards ;

.9 L'enlevement des cabinets (ilots) de
services ;

.10 Le démantéelement du cabanon électrique
existant.

Ce poste comprend aussi tout autre matériau
ou équipement existant méme si  non
mentionné dans la liste ci-dessus.

.2 Ce poste comprend aussi I’entreposage
temporaire, le transport, et la disposition des
matériaux non récupérés dans un site
approuvé selon les lois et réglements en
vigueur.

.3 Inclure tous les frais encourus pour |’obtention
des certificats de conformité et d’exploitation
des sites retenus pour la disposition de ces

déchets.
4 Le filage électrique devra étre remis a
I’Administration portuaire.
.3 Poste No 3 : Excavation et disposition / récupération
N Ce poste sera mesuré au metre cube en place

et comprendra les matériaux suivants selon les
limites indiquées aux plans :

Administration Portuaire de Shippagan Reconstruction du quai 401
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A Matériaux de remblayage du quai.

.2 Enrochement a la limite nord du quai
(jonction avec la palplanche) et le long
de la facade nord-ouest.

.2 Ce poste inclut également le tri et la
récupération d’une partie des matériaux de
remblayage en vue de remise en place dans le
nouveau quai (Voir poste No.11).

.3 Ce poste comprend aussi I’entreposage
temporaire, le transport, et la disposition des
matériaux non récupérés dans un site
approuvé selon la réglementation en vigueur.

4 Inclure tous les frais encourus pour |’obtention
des certificats de conformité et d’exploitation
des sites retenus pour la disposition de ces

déchets.
4 Postes No 4 : Fourniture des palplanches d’acier
| Ce poste sera mesuré au meétre carré de

surface projetée de palplanche a fournir selon
les indications montrées aux plans. |l
comprend la fourniture et le transport des
palplanches d’acier ;

.2 Ce poste inclut également la fourniture de tous
les ajouts requis tels que plagues de
recouvrement, moises, boulons et autres pour
une installation compléte de la palplanche.

.3 Ce poste comprend également la fourniture et
I"ajout de tout équipement nécessaire a la mise
en place des palplanches (sabots, conduit
d’injection d’eau pressurisée, etc.) si ces
derniers sont requis ;

4 Le découpage des palplanches existantes tel
qu’indiqué aux plans et devis ne fait pas partie
de ce poste ;
.5 Les tirants font partie d'un autre poste ;
Administration Portuaire de Shippagan Reconstruction du quai 401
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.6 Ce poste comprend I'ajout de 300 mm pour le
recépage de chacune des palplanches ;

.7 Ce poste sera divisé comme suit :

A Palplanche Sx = 3795 cm3®/m (4.a) ;
.2 Palplanche Sx = 4595 cm3®/m (4.b).

.5 Postes No 5 : Mise en place des palplanches d’acier

| Ce poste sera mesuré au meétre carré de
surface projetée de palplanches qui seront
mises en place, selon les indications montrées
aux plans. Il comprend [installation des
palplanches ainsi que la mise en place de tous
les ajouts requis, tels que: plaques de
recouvrement, moises, boulons et autres pour
une installation compléte de la palplanche.

.2 Ce poste comprend également toutes les
mesures nécessaires et toutes les techniques
de plantage nécessaires a la mise en place des
palplanches dans les conditions du projet
(préforage, utilisation d’explosifs, utilisation de
vrille, etc.) ainsi que toutes les activités de
précaution nécessaires au plantage des

palplanches.

.3 L'installation des tirants fait partie d’un autre
poste.

4 Ce poste sera divisé comme suit :

A Palplanche Sx = 3795 cm3®/m (5.a) ;
2 Palplanche Sx = 4595 cm3/m (5.b).

.6 Poste No 6 : Remise en place et rechargement de
I"enrochement
| Ce poste sera mesuré comme une unité

globale et comprendra :

A La remise en place de I'enrochement
situé au coin nord du quai. (6.a) ;

.2 La fourniture ainsi que la mise en place
de la nouvelle pierre de carapace

Administration Portuaire de Shippagan
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3-5 tonnes pour compléter
I"enrochement du coin Nord ainsi que
le rechargement du talus
d’enrochement selon les limites

indiquées aux plans. Ce poste sera
mesuré a la tonne métrique. (6.b).

.3 La fourniture ainsi que la mise en place
de la nouvelle pierre 300-500 kg pour
compléter |’enrochement selon les
limites indiquées aux plans. Ce poste
sera mesuré a la tonne métrique. (6.c).

7 Poste No 7: Fourniture et installation des tirants
d’ancrage
| Ce poste sera mesuré au meétre linéaire. Il

comprend les matériaux, la main d’ceuvre et
les équipements requis pour une installation
compléte des tirants (palplanches a
palplanches ainsi qu’aux blocs d’ancrage) tel
que spécifié sur les plans.

.2 Ce poste sera divisé comme suit :

A Fourniture et installation des tirants
d’ancrage de 57 mm dia (7.a);

8. Poste No 8 : Fourniture et mise en place de la
membrane géotextile

| Ce poste est mesuré au meétre carré. |l
comprend les matériaux, la main d’ceuvre, les
équipements et les services requis pour
I'installation de la membrane géotextile.
La largeur de superposition entre les sections
de membranes n’est pas incluse dans les
quantités affichées au bordereau et n’est pas
comptabilisée dans le calcul de quantités.

.9 Poste No 9 : Fourniture et mise en place de blocs
d’ancrage en béton armé

| Ce poste sera mesuré au meétre cube. |l
comprend les matériaux, la main d’ceuvre et

Administration Portuaire de Shippagan Reconstruction du quai 401
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les équipements requis pour la mise en place
compléte des blocs tel que spécifié aux plans.

.10 Poste No 10 : Récupération et mise en place de
matériel de remblai

N Ce poste est mesuré au metre cube de remblai
effectivement incorporé aux ouvrages. |l
comprend le transport, le compactage et la
mise en place du matériel de remblayage
récupéré sur le site tel que spécifié aux plans.

11 Poste No 11 : Fourniture et mise en place de matériau
de remblai R5

| Ce poste est mesuré a la tonne métrique. Il
comprend la fourniture, le transport, la pesée,
et la mise en place du matériel de remblayage
R-5 tel que spécifié aux plans.

12 Poste No 12 : Fourniture et mise en place de la
fondation granulaire

N Ce poste est mesuré a la tonne métrique. Il
comprend la fourniture, le transport, la pesée,
la mise en place et la compaction des
matériaux de fondation granulaire.

.2 Ce poste est divisé comme suit :

1 Fourniture et mise en place de granulat
concassé 0-31,5 mm (12.a) ;

.2 Fourniture et mise en place de granulat
concassé 0-75mm (12.b) ;

.3 Fourniture et installation de la pierre
nette de 25 mm (12.c).

.13 Poste No 13 — Construction de la dalle de béton
coulée en place

| Le béton coulé en place de la dalle est mesuré
au metre cube coulé dans I'ouvrage, tel
qu’indiqué aux plans. Il comprend le ciment,
les granulats, I'acier d'armature, les ancrages,
les éléments d’acier noyés, les joints, les
additifs, les coffrages, I'équipement, les

Administration Portuaire de Shippagan Reconstruction du quai 401
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matériaux, la main-d’ceuvre et le transport.
Aucune déduction du volume de béton ne sera
faite pour I'acier d'armature et les ouvertures
inférieures a 0,1 metre carré de surface. Le
chauffage de I'eau des granulats ainsi que les
mesures prises pour protéger le béton par
temps froid, le refroidissement du béton et la
protection par temps chaud sont également
inclus dans le présent poste.

.2 Le béton requis pour les bases de bollards et
pour le remplissage de ceux-ci ne fait pas
partie du présent poste ;

14. Poste No 14 — Fourniture et mise en place de
revétement bitumineux

| Ce poste est mesuré au meétre carré mis en
place selon les limites indiquées aux plans. Il
comprend les matériaux, la main d’ceuvre et
les équipements requis pour la mise en place
du revétement bitumineux.

15. Poste No 15 : Garde-roues et glissiéres de sécurité

| Ce poste est mesuré au meétre linéaire mis en
place tel que spécifié aux plans. Il comprend la
fourniture des matériaux, la main d’ceuvre et
les équipements requis pour la mise en place
de ces éléments tel que spécifié aux plans.

.2 Ce poste est divisé comme suit :

A Fourniture et mise en place du garde-
roues en acier PCC (15.a) ;

.2 Fourniture et mise en place de la
glissiére de sécurité (15.b).

16. Poste No 16 : Fourniture et mise en place des échelles
en acier
| Ce poste sera mesuré a |'unité installée. Il

comprend les matériaux, la main d’ceuvre et
les équipements requis pour la mise en place
des échelles.

.2 La galvanisation des échelles est incluse dans
le présent poste.

Administration Portuaire de Shippagan Reconstruction du quai 401
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17. Poste No 17 : Fourniture et mise en place des bollards
et taquets
| Ce poste sera mesuré a l'unité installée. Il

comprend les matériaux, la main d’ceuvre et
les équipements requis pour la mise en place
des bollards et taquets.

.2 Toute la quincaillerie, les ajustements et le
coulis sans retrait requis pour une installation
compléte sont inclus dans le présent poste.

.3 Le peinturage des bollards et taquets est inclus
dans le présent poste.

4 Le béton requis pour la réalisation de la base
des bollards fait partie de ce poste.

.5 Ce poste est divisé comme suit :
A Bollards de 10 po (17.a) ;
.2 Bollards de 16 po (17.b) ;
.3 Taquets (17.c).

18. Poste No 18 : Récupération, fourniture et mise en
place des défenses en caoutchouc

| Ce poste sera mesuré a l'unité installée
(pneus) ;
.2 Il comprend les matériaux, la main d’'ceuvre et

les équipements requis pour la mise en place
des nouvelles défenses de caoutchouc

(pneus) ;

.3 Ce poste implique la réinstallation des pneus
récupérés au poste No. 2 ainsi que la
fourniture et l'installation des nouveaux
pneus ;

4 Ce poste comprend la fourniture et la mise en

place de nouveaux systémes d’attache pour
les défenses;

.5 Toute la quincaillerie et les ajustements requis
pour une installation compléte sont inclus dans

Administration Portuaire de Shippagan Reconstruction du quai 401
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le présent poste.

.19 Poste No 19 : Electricité, éclairage et ilots en acier
galvanisé a chaud

N Ce poste sera divisé comme suit :

A Distribution électrique : ce poste sera
mesuré comme une unité globale et
comprend sans s’y limiter I'électricité et
tous les équipements a mettre dans le
batiment de service tel gu’indiqué aux
plans. Les puits de tirage en béton sont
aussi inclus dans ce poste (19.a)

.2 Eclairage: ce poste comprend |'électricité
et I'éclairage a installer, et sera mesuré
comme une unité globale. || comprend
sans s’y limiter tous les travaux et
équipements montrés aux plans. (19.b);

.3 Cabinets (ilots) de service en acier
galvanisé a chaud : ce poste comprend
la fourniture et l'installation des cabinets
en acier galvanisé a chaud des ilots de
service. Ce poste sera mesuré a l'unité
installée et inclus la fourniture et la mise
en place de tous les équipements et
matériaux tel qu’indiqué aux plans
(19.c).

4 Artéres  d’alimentation : ce poste
comprend la fourniture et la mise en
place de tous les conduits souterrains
d’alimentation. Ce poste sera mesuré
comme une unité globale et comprend
sans s’y limiter tous les équipements,
travaux et matériaux tel qu’indiqué aux
plans (19.d)

.20 Poste No 20 : Réseau de distribution d’eau (douce et

salée)
N Ce poste est mesuré comme une unité globale
et comprend sans s’y limiter les travaux et
tous les équipements indiqués aux plans ou au
devis ;
Administration Portuaire de Shippagan Reconstruction du quai 401
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.2 Les regards en béton sont aussi inclus dans ce
poste.
.21 Poste No 21 : Batiment de service en électricité
N Ce poste est mesuré comme une unité globale

et comprend sans s’y limiter tous les éléments
structuraux et architecturaux du nouveau
batiment. Les égquipements électriques installés
seront mesurés au Poste No.19 ;

.2 Les travaux mécaniques tel que la fourniture et
l'installation de la ventilation sont inclus dans
ce poste.

.22 Poste No 22 : Enlévement et réinstallation du feu de
navigation

N Ce poste est mesuré comme une unité globale
et comprend sans s’y limiter les travaux et
tous les équipements indiqués aux plans ou au
devis pour I'enléevement du feu de navigation
au début des travaux ainsi que de sa
réinstallation a la fin des travaux ;

.2 L'Entrepreneur devra prendre connaissance, en
concertation avec le Représentant désigné du
Ministére, de la possibilité de réaliser une
installation temporaire du feu de navigation
durant la période de construction.

.23 Poste No 23 : Poteaux de protection (llots de service)

N Ce poste sera mesuré a l'unité installée et
comprend sans s’y limiter tous les travaux et
équipements indiqués aux plans pour la mise
en place des poteaux;

.24 Poste No 24 : Remplissage en béton des cuves de
palplanches

| Ce poste sera mesuré au metre linéaire de
palplanche sur laquelle sera installée une
protection composée de plagques d’acier
remplies de béton, tel que montré sur les
plans.

Administration Portuaire de Shippagan Reconstruction du quai 401
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.2 Ce poste comprend la fourniture et
I'installation de tous les matériaux nécessaire a
la réalisation de la protection, soit les plaques
d’acier principales, les plagues d’ajustement (si
requis), I'armature, le béton, et tous les autres
éléments requis a une installation compléte.

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Sans objet A Sans objet.

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 Sans objet A Sans objet.

Administration Portuaire de Shippagan Reconstruction du quai 401
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Description A La présente section décrit les exigences relatives aux balances
pour camions, a moins d’avis contraire, destinées a peser les
matériaux payés en fonction de la masse.

2 La fourniture de |'opérateur, de la balance et de la cabine, son
entretien, sa certification, sa location, son inspection, son
enlévement et tout autre frais relié a I'opération de la balance et de
la cabine seront inclus dans le prix des matériaux mesurés et payés
en fonction de la masse.

1.2 Exigences des organismes A Avant d’utiliser une balance, obtenir le certificat de conformité

de réglementations avec les reglements de la Loi des poids et mesures, chapitre 36,
et les amendements subséquents, des Statuts du Canadien 1976-
1977. Afficher le certificat bien en vue.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Matériel A Pont-bascule : fournir un pont-bascule pouvant peser en une seule
opération tout véhicule chargé et imprimant automatiquement les
coupons de pesée. Fournir un peseur qualifié pour |'opération du
pont-bascule.

.2 Sur les coupons de pesée, le poids du chargement et celui du
camion seront fournis séparément.

.3 Cabine : fournir et installer une cabine comprenant un indicateur de

masse, et aménagée de facon que le préposé a la balance puisse y
effectuer son travail et tenir les registres a jour.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Installation A Enlever le pont-bascule et la cabine lorsqu’ils ne sont plus requis
et niveler les rampes d’accés.

.2 Fournir, installer et entretenir le pont-bascule a un endroit
convenable. Le lieu d’installation doit étre approuvé par le
Représentant désigné du Ministére.

Administration Portuaire de Shippagan Reconstruction du quai 401
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3.2 Entretien A La plateforme et le mécanisme de pesée doivent demeurer propres
et exempts de gravier, d’asphalte, de neige, de glace ou de débris.

.2 Conserver les rampes d’accés en bon état et exemptes
d’affaissements ou d’orniéres.

.3 Faire vérifier la balance périodiguement et obtenir un autre certificat
si le Représentant désigné du Ministére le demande, et ce, sans
frais pour le Propriétaire.
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LABORATOIRES D'ESSAI Page 1 de 2
PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Exigences A Les exigences particuliéres relatives a l'inspection et aux essais
connexes devant étre effectués par le laboratoire désigné par Représentant
désigné du Ministére sont prescrites dans diverses sections du
devis.
1.2 Désignation et N Le Représentant désigné du Ministére désignera les laboratoires
paiement qui effectueront les essais, et il assumera les frais de leurs

services, sauf dans les cas énumérés ci-apres :

A L'inspection et les essais exigés par des lois, des
ordonnances, des regles, des réglements ou des
consignes d'ordre public.

.2 L'inspection et les essais effectués exclusivement pour la
convenance de |'Entrepreneur.
.3 Les essais, la mise au point et I'équilibrage des systémes

de manutention, des réseaux et des installations
électriques et mécaniques.

4 Les essais en usine et les certificats de conformité.
.5 Les essais qui doivent étre effectués par I'Entrepreneur
sous la supervision du Représentant désigné du Ministére.
.6 Les essais supplémentaires prescrits au paragraphe ci-
apres.
.2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire

d'essai désigné révélent la non-conformité des ouvrages aux
exigences du contrat, |'Entrepreneur doit payer le colt des essais
ou des inspections supplémentaires que le Représentant désigné
du Ministére peut demander afin de vérifier si les corrections
apportées sont acceptables.

1.3 Responsabilités N Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour :
de I'Entrepreneur
A permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a
I'essai;
.2 faciliter les inspections et les essais;
.3 remettre en état les ouvrages dérangés lors des
inspections et des essais;
4 que soit réservé sur le chantier un endroit ou le personnel

du laboratoire pourra entreposer son matériel et traiter les
échantillons.
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.2 Informer le Représentant désigné du Ministére suffisamment a
I'avance de la tenue des opérations pour qu'il puisse prendre
rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le
calendrier des essais.

.3 Lorsque des matériaux doivent étre mis a l'essai, expédier au
laboratoire d'essai la quantité demandée d'échantillons
représentatifs.

4 Payer le co(t des travaux exécutés pour mettre a découvert et
remettre en état les ouvrages qui étaient couverts avant que
I'inspection ou les essais requis soient effectués et approuvés par
le Représentant désigné du Ministere.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet N Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet N Sans objet.
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 Définitions A Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet.
Une activité a normalement une durée prévue, un co(t prévu et
des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent étre
subdivisées en taches.

.2 Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation
graphique de données relatives au calendrier d'exécution d'un
projet. Dans le diagramme a barres habituel, les activités ou les
autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a
gauche du graphe tandis que les dates sont présentées en haut,
de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par
des segments horizontaux placés entre les dates. En général, le
diagramme a barres est généré a partir d'un systéeme informatisé
de gestion de projet offert dans le commerce.

.3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de
travaux ou une activité), prenant en compte les modifications
approuvées de la portée du projet.

4 Semaine de travail : Semaine de cing ou six jours, du lundi au
vendredi ou au samedi, définissant les jours ouvrables aux fins de
la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et
les autres périodes chomées) pour |'exécution d'une activité ou
d'un autre élément du projet. La durée est habituellement
exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales
activités et les jalons-clés.

7 Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet,

correspondant le plus souvent a I|'achévement d'un produit
(livrable) important.

.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des
activités et |'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé
des tadches ou activités nécessaires a |'atteinte des jalons d'un
projet. Le processus de suivi et de contréle repose sur le
calendrier d'exécution pour la réalisation et le controle des
activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises
pendant toute la durée du projet.
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.9 Ordonnancement - Planification, suivi et contréle de projet :
systéme global géré par le Représentant désigné du Ministére et
visant a assurer le suivi de I|'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

1.2 Exigences A S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont
exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.

.2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les
jalons prescrits, dans le délai convenu.

.3 Limiter la durée des activités a 10 jours ouvrables, environ, afin
de permettre |I'établissement de rapports d'avancement.

4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la
cadence d'avancement des travaux, la délivrance du certificat
provisoire d'achévement et du certificat définitif d'achévement
constituent des étapes définies du projet et sont des conditions
essentielles du contrat.

1.3 Documents/ A Soumettre au Représentant désigné du Ministére, au plus tard 5

Echantillons & soumettre jours ouvrables aprés lI'attribution du contrat, un diagramme a
barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et
sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.

2 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant désigné du
Ministére au plus tard 5 jours ouvrables aprés |'acceptation du
plan d'ensemble.

1.4 Finalisation du projet N Les travaux doivent débuter dés I'octroi du contrat et étre
exécutés dans les délais prévus au contrat.

N

1.5 Plan d'ensemble A Structurer le calendrier d'exécution de maniere a permettre la
planification, |'organisation et |'exécution ordonnées des travaux
suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

2 Le Représentant désigné du Ministére examinera le calendrier et le
remettra a I'Entrepreneur au plus tard dans les 4 jours ouvrables
qui suivront.

.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre
de nouveau au plus tard 3 jours ouvrables apreés |'avoir recu.
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4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui
servira de référence pour les mises a jour.

1.6 Calendrier A Elaborer un calendrier d'exécution détaillé respectant les diverses
d'exécution exigences des plans et devis.

Le calendrier présenté devra aussi respecter les exigences et
contraintes suivantes :

1. La date contractuelle pour compléter le projet est indiquée
au paragraphe 1.4 de la présente section;

2 Le calendrier d'exécution détaillé doit couvrir toute la durée du
projet, a partir de I'attribution du contrat jusqu’a la démobilisation
finale. Parmi les éléments importants a inclure, en plus des
activités de construction, il doit présenter les dates relatives a la
production des dessins d'atelier, fiches techniques, certificats de
conformité, permis, livraison des différents matériaux.

1.7 Rapports de A Mettre le calendrier d'exécution a jour au moins a toutes les deux
I'état d'avancement semaines, de manieére qu'il refléete les changements d'activités,
des travaux I'achévement des activités ainsi que les activités en cours

d'exécution.

.2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique
|I'état d'avancement des travaux, compare |'avancement par
rapport au calendrier de référence et présente les prévisions
courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments
et les mesures d'atténuation possibles.

1.8 Réunions de A Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques

projet tenues sur le chantier; identifier les activités qui sont en retard et
fournir les moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en
retard les activités dont la date de début ou la date de fin
dépassent les dates respectives approuvées figurant au calendrier
de référence.

.2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier
les mesures visant a les rattraper.
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PARTIE 2 — PRODUITS
2.1 Sans objet A Sans objet
PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 Sans objet A Sans objet
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections A Section 01 45 00 - Contréle de la qualité.
connexes

1.2 Références A Comité canadien des documents de construction (CCDC)

1.3 Considérations | Dans un délai raisonnable et selon un ordre prédéterminé afin de

de nature ne pas retarder I'exécution des travaux, soumettre les documents

administrative requis a |'approbation du Représentant désigné du Ministére. Un
retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour
obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

.2 Les travaux pour lesquels on exige le dépét de documents ne
doivent pas étre entrepris avant que la vérification de I'ensemble
des piéces soumises soit complétement terminée.

.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches
techniques et les échantillons de produits et d’ouvrages doivent
étre exprimées en unités métriques.

4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités
métrigues ou encore que les caractéristiques ne sont pas données
en unités Sl, des valeurs converties peuvent étre acceptées.

.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre
au Représentant désigné du Ministére. Par cette vérification
préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables
aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que
chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné
et trouvé conforme aux exigences des travaux et des documents
contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet
particulier seront retournés sans étre examinés et seront
considérés comme rejetés.

.6 Aviser par écrit le Représentant désigné du Ministére, au moment
du dépo6t des documents et des échantillons, des écarts que ceux-
ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

7 S'assurer de |'exactitude des mesures prises sur place par rapport
aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
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.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient
examinés par le Représentant désigné du Ministére ne dégage en
rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces
complétes et exactes.

.9 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque
document soumis.

1.5 Dessins N L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas,
d'atelier et fiches illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de
technigues performance, dépliants et autre documentation que doit fournir

I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

.2 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi
que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage a
employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les
détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et
tout autre renseignement nécessaire a I'exécution des travaux.
Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a
d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
qu'il y a eu coordination des prescriptions, quelle que soit la
section aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments
adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et
aux plans.

.3 Laisser 5 jours au Représentant désigné du Ministére pour
examiner chaque lot de documents soumis.

4 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le
Représentant désigné du Ministere ne sont pas censées faire
varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant désigné du Ministére par écrit avant d'entreprendre
les travaux.

.5 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont
demandés par le Représentant désigné du Ministére, en
conformité avec les exigences des documents contractuels. Au
moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
Représentant désigné du Ministére par écrit des modifications qui
ont été apportées en sus de celles exigées.

.6 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
| la date de préparation et les dates de révision;
.2 la désignation et le numéro du projet;
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.3 le nom et |'adresse des personnes suivantes :
N le sous-traitant;
.2 le fournisseur;
.3 le fabricant.
4 L'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant

autorisé de ce dernier, certifiant que les documents
soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place
ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux
exigences des documents contractuels;

.5 Les détails pertinents visant les portions de travaux
concernés :

—_

les matériaux et les détails de fabrication;

.2 la disposition ou la configuration, avec les
dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi
que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;
les caractéristiques telles la puissance, le débit ou
la contenance ;

les caractéristiques de performance ;

les normes de référence;

la masse opérationnelle ;

les schémas de céblage ;

les schémas unifilaires et les schémas de
principe ;

.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

Pw

©oNo® O

7 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches
techniques une fois que le Représentant désigné du Ministére en a
terminé la vérification.

.8 Il est possible que le Représentant désigné du Ministére exige que
certains dessins d’atelier soient scellés par un Ingénieur membre
de I|’Association des Ingénieurs et géoscientifiques du
Nouveau-Brunswick.

.9 Soumettre 3 copies des dessins d'atelier prescrits dans les
sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables
du Représentant désigné du Ministere.

.10 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un
produit de fabrication standard, soumettre 3 copies des fiches
technigues ou de la documentation du fabricant prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant
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désigné du Ministere.

11 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux
travaux.

12 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails
supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.

.13 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant
désigné du Ministére et qu'aucune erreur ou omission n'a été
décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures,
une copie est retournée, et les travaux de faconnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier
sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les
dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon
les indications précitées avant que les travaux de faconnage et
d'installation puissent étre entrepris.

14 L'examen des dessins d'atelier par le Représentant désigné du
Ministere vise uniquement a vérifier la conformité au concept
général des données indiquées sur ces derniers. Cet examen ne
signifie pas que le Représentant désigné du Ministéere approuve les
dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui
les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de |'obligation
de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux et des documents
contractuels. Sans que la portée générale de ce qui précéde en
soit restreinte, il importe de préciser que I|'Entrepreneur est
responsable de |'exactitude des dimensions confirmées sur place,
de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et
de la coordination des travaux exécutés par tous les corps de

métiers.
1.6 Echantillons de | Soumettre trois échantillons de produits aux fins de vérification,
produits selon les prescriptions des sections techniques du devis. Etiqueter
les échantillons en indiquant leur origine et leur destination

prévue.
.2 Expédier les échantillons prépayé au bureau de chantier du

Représentant désigné du Ministere.

.3 Aviser le Représentant désigné du Ministéere par écrit, au moment
de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils
présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels.
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4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une
prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons
nécessaires.

.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant
désigné du Ministéere ne sont pas censées faire varier le prix
contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant
désigné du Ministere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre
demandées par le Représentant désigné du Ministére tout en
respectant les exigences des documents contractuels.

7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de
référence a partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité
d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

1.7 Echantillons A Réaliser les échantillons d'ouvrages requis conformément a la
d'ouvrages section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.
1.8 Certificats A Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et

de la sécurité au travail pertinente immédiatement aprés
I"attribution du contrat.

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Sans objet N Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet N Sans objet.
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Références N Code canadien du travail, Partie 2, Réglement concernant la
sécurité et la santé au travail.
.2 Province du Nouveau-Brunswick
N Loi sur I'hygiéne et la sécurité au travail, L.R.N.-B.- Mise a
jour (2009).
1.2 Documents a A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a
soumettre la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
.2 Au plus tard 7 jours aprés la date de signification de ['ordre

d'exécution, et avant la mobilisation de la main-d’ceuvre, soumettre
un plan de santé et de sécurité établi expressément pour le chantier
et regroupant les éléments ci-apres.

—_

Résultats de I'évaluation des risques propres au chantier.

.2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la
santé et la sécurité associés a chaque tache et a chaque
activité.

.3 Soumettre une fois par semaine un exemplaire des rapports de

I'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le
représentant autorisé de |'Entrepreneur au Représentant désigné du
Ministére.

4 Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés
par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral,
provincial et territorial.

.5 Soumettre des exemplaires des rapports d'accidents et d'incidents.

.6 Soumettre au Représentant désigné du Ministére les fiches
signalétiques requises, lesquelles doivent étre conformes au
systéme d’information sur les matieres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT).

7 Le Représentant désigné du Ministére examinera le plan de santé et
de sécurité établi par I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra
ses observations dans les 7 jours suivant la réception du plan. Au
besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de sécurité et le
soumettra de nouveau au Représentant désigné du Ministére au
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plus tard 4 jours aprés réception des observations formulées par le
Représentant désigné du Ministere.

.8 L'examen par le Représentant désigné du Ministére du plan de santé
et de sécurité établi par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas
étre interprété comme une approbation du plan et ne réduit pas non
plus la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de santé

et sécurité.

.9 Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures de
sécurité types a mettre en ceuvre en cas de situation d'urgence sur
le chantier.

1.3 Production | Avant le début des travaux, produire aux autorités provinciales les

d'avis avis nécessaires relatifs au projet.

1.4 Evaluation des | Faire une évaluation des risques propres au chantier posés par

risques I'exécution des travaux.

1.5 Réunions N Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant
désigné du Ministere avant de commencer les travaux, et en assurer
la direction.

1.6 Exigences A Avant d'entreprendre tout travail sur le chantier, établir par écrit un

générales plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur une

évaluation des risques. Mettre ce plan en vigueur et en assurer
I'application jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du
chantier. Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des
particularités du projet.

.2 Le Représentant désigné du Ministere peut faire connaitre ses
réactions par écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il souléve
des préoccupations, et il peut exiger que soit soumis un plan révisé.

1.7 Sécurité relative au | Pour tous les travaux impliguant des risques de noyade, les
milieu marin exigences suivantes doivent étre rencontrées :
N Respecter I'article 2.10.13 du Code de sécurité pour les
travaux de construction.
.2 S'assurer que le gilet de sauvetage requis est conforme a la

norme CANZ2-65.7-M88 "Gilets de sauvetage a matériau
insubmersible"” publiée en 1988 ou la norme CAN/CGSB-
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65.11-M88, de I'office des normes générales du Canada
(ONGC), intitulée "Vétements de flottaison individuels”
publiée en 1988.

.3 S'assurer qu'une embarcation de sauvetage amarrée est
dans l'eau est disponible pour chaque poste de travail.
Cependant, lorsque I'embarcation est accessible par voie
terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de travail a
condition que la distance entre chaque poste de travail et
I'embarcation soit inférieure a 100 métres.

4 S'assurer que I|'embarcation est équipée d'un moteur
suffisamment fort pour remonter le courant.
.5 S'assurer que |'embarcation posséde les caractéristiques

nécessaires pour y accueillir les personnes susceptibles de
prendre part a |'opération de sauvetage.

.6 S'assurer que |I'embarcation de sauvetage est disponible en
tout temps pour les travailleurs, en cas d'urgence.

1.8 Responsabilité | Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des
personnes présentes sur le chantier, de méme que la protection des
biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones
contigués au chantier, la protection des personnes et de
I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

.2 Respecter et faire respecter par les employés les exigences en
matiere de sécurité figurant dans les documents contractuels, les
ordonnances, les lois et les réglements locaux, territoriaux,
provinciaux et fédéraux pertinents, ainsi que le plan de santé et de
sécurité particulier au chantier.

1.9 Exigences de N Se conformer au Réglement général - Loi sur I'hygiéne et la sécurité
conformité au travail, (R2009).N.-B.
2 Se conformer au Réglement concernant la santé et la sécurité au

travail pris en vertu du Code canadien du travail.

1.10 Risques imprévus | En cas de situations ou de risques particuliers ou imprévus durant
I'exécution des travaux, observer les procédures mises en place
concernant le droit de refuser d'effectuer un travail, conformément
aux lois et aux réglements en vigueur au Nouveau-Brunswick et en
informer le Représentant désigné du Ministére de vive voix et par
écrit.
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SANTE ET SECURITE

1.11 Affichage des
documents

1.12 Correction des
cas de non-conformité

1.13 Arrét des
travaux

1.14 Condition de
terrain et de mise
en ceuvre

PARTIE 2 — PRODUITS

2.1 Sans objet

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet

S'assurer que les documents, les articles, les consignes et les avis
sont affichés sur le chantier, a un endroit ou ils seront visibles,
conformément aux lois et aux réglements en vigueur au Nouveau-
Brunswick, et en consultation avec le Représentant désigné du
Ministére.

Remédier immédiatement aux cas de non-conformité en matiére de
santé et de sécurité constatés par |'autorité compétente ou par le
Représentant désigné du Ministere.

Remettre au Représentant désigné du Ministére un rapport écrit des
mesures prises pour remédier aux cas de non-conformité en matiére
de santé et sécurité.

Le Représentant désigné du Ministére peut ordonner l'arrét des
travaux si I'Entrepreneur ne remédie pas aux cas de non-conformité
en matiére de santé et de sécurité.

Accorder a la santé et a la sécurité du public et du personnel du
chantier et a la protection de I|'environnement priorité sur les
questions reliées au co(t et au calendrier des travaux.

La protection des ouvrages au fur et 8 mesure de |'avancement des
travaux, pour la sécurité des ouvriers et du public et pour la stabilité
des ouvrages, demeure |'entiere responsabilité de I'Entrepreneur du
début des travaux, et ce, jusqu’a I’acceptation finale des travaux.

Sans objet.

Sans objet.
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PROTECTION DE L'"ENVIRONNEMENT Section 01 35 43

Page 1 de 8
1.1 TRAVAUX CONNEXES N Gestion et élimination des déchets : section [01 74 21].
1.2 REFERENCES N SIMDUT : Systeme d’information sur les matieres dangereuses utilisées
au travail, Santé Canada.
.2 Loi sur le transport des marchandises dangereuses, Transports Canada,
date de mise a jour 21-02-2008.
.3 Lignes directrices concernant |'utilisation d’explosifs a l'intérieur ou a

proximité des eaux de péches canadiennes, Ministere des Péches et des
Océans Canada, 1998.

4 LCOM : Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,
Environnement Canada, 1994.

.5 Réglements de la Garde cétiére canadienne, Ministére des Péches et des
Océans Canada.

.6 Loi sur la marine marchande du Canada, Transports Canada, 2001.
.7 AWPA: American Wood Preserver Association
1.3 DEFINITIONS N Matiére dangereuse : Produit, substance ou organisme utilisé aux fins

auxquelles il était initialement destiné, et qui est une marchandise ou une
matiére dangereuse susceptible d'avoir des répercussions nuisibles sur
I'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux ou des
végétaux lorsqu'il est libéré dans I'environnement.

2 Terre humide : terrain ou la nappe phréatique est a proximité ou au-
dessus de la surface, ou qui sont saturés d'eau assez longtemps pour
créer des conditions comme des sols modifiés par |'eau et une végétation
hydrophile. Les terres humides comprennent les tourbiéres et les terres
humides minérales ou zones de sols minéraux qui subissent l'influence
d'un exces d'eau mais qui produisent peu de tourbe ou pas du tout

.3 Cours d’eau : désigne le lit et la rive d'une riviére, d"un ruisseau, d'un lac,
d’une crique, d'un étang, d’un marais, d’'un estuaire ou d'un plan d’eau
salée qui contient de I'eau au cours d’au moins une partie de I'année.

4 Espéces exotiques : désigne des espéces ou sous-especes introduites a
I’extérieur de leur distribution normale, et dont |'établissement et la
prolifération expose des écosystémes, habitats ou des espéces locaux a
des risques de dommages économiques ou environnementaux.

.5 Zone tampon : zone de terres recouvertes de végétation qui protége les
cours d’eau contre |'exploitation de terres adjacentes. Ce terme se
rapporte aux terres adjacentes aux cours d’eau comme les ruisseaux, les
rivieres, les fleuves, les lacs, les étangs, les océans et les terre humides,
y compris les plaines inondables et les terres en voie de conversion entre
les cours d’eau et des zones de terres plus arides.
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1.4 TRANSPORT N Transporter des marchandises et des déchets dangereux conformément
aux exigences de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses.

2 Ne pas surcharger les camions lors du transport de substances. Protéger
le chargement contre tout risque de déversement.

.3 Garder les camions propres et exempts de boue, de poussiére et d’autres
matiéres étrangeres.

4 Eviter toute possibilité de déversement du chargement et de toute matiére
étrangere sur les autoroutes, les routes et les routes d’accés destinés a
des travaux. Faire trés attention lors du transport de remblais de dragage
et d’autres matiéres dangereuses. Nettoyer immédiatement tout
déversement et tout sol contaminé.

.5 Avant le début des travaux, aviser le représentant du Ministére a propos
de routes existantes et des routes temporaires devant servir pour accéder
aux lieux des travaux et pour transporter des matériaux aux lieux et hors
des lieux, y compris les routes menant au champ d’enfouissement des
remblais de dragage.

1.5 ELIMINATION DES N Obtenir le permis pertinent du ministére de I’environnement de la province

REMBLAIS DE DRAGAGE du Nouveau-Brunswick et se conformer strictement a toutes les directives
et procédures exigées dans le permis pour le transport et I’élimination des
remblais de dragage aux lieux d’enfouissement approuvés.

2 S/0

.3 Eliminer tout déversement par dessus bord lors de I'excavation, du
chargement et du transport de remblais de dragage.

4 Ne pas surcharger les camions lors du transport de remblai de dragage ou
d’autres matiéres dangereuses. Protéger le chargement contre les risques
de déversement. Nettoyer les déversements au sol selon les directives
des autorités compétentes et du représentant du Ministére.

.5 Obtenir I"approbation du représentant du Ministére pour la route devant
servir au transport de remblai de dragage vers le lieu d’enfouissement.

.6 Placer et étendre le remblai de dragage au champ d’enfouissement de
maniére uniforme et progressive. Minimiser la hauteur et les pentes de
remblai a enfouir. Harmoniser les pentes et contours du terrain
environnant en suivant, dans toute la mesure du possible, les pentes

suivantes indiquées par le représentant du Ministére.

7 Controler I'élimination et la décantation des eaux contenant des matiéres
en suspension ou autres substances nuisibles conformément aux
exigences des autorités compétentes.
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.8 Dragage par aspiration :

N Inspecter régulierement le tuyau pour déceler toute possibilité de
fuite dans la couche de sédiments et le maintenir étanche en tout
temps.

2 Si une fuite se produit le long de la tuyauterie, cesser
immédiatement toutes les opérations de dragage et colmater la
fuite.

1.6 MANIPULATION DES N Manipuler et stocker les matieres dangereuses sur place conformément
MATIERES DANGEREUSES aux procédures et exigences énoncées dans le SIMDUT.

.2 Stocker tous les liquides dangereux a un endroit et d’une maniére qui
empéchent leur déversement dans |I’environnement.

.3 Tenir un inventaire écrit de toutes les matiéres dangereuses gardées sur
les lieux. Enumérer le produit, sa quantité et la date de son stockage.

4 Garder les fiches signalétiques du SIMDUT sur place pour tous les articles
pertinents.
1.7 PETROLE, HUILES ET N Se conformer aux lois, réglements, codes et lignes directrices fédéraux et
LUBRIFIANTS provinciaux pour le stockage sur place de carburant et de produits a base
de pétrole.
.2 Ne placer aucun réservoir de carburant et ne stocker aucun autre produit

a base de pétrole a une distance de moins de 30 métres d'une zone
tampon de cours d’eau et de cours d’eau et de terres humides. Ne
ravitailler ni huiler de la machinerie a moins de 30 metres de cette zone
tampon. Obtenir I"approbation du représentant du Ministere pour désigner
un emplacement acceptable sur les lieux aux fins de stockage de
carburant ou de ravitaillement de matériel.

.3 Ne jeter aucun produit a base de pétrole ni toute autre substance toxique
sur le sol ou dans I'eau.

4 Faire preuve de diligence et prendre toutes les précautions nécessaires
pour éviter des déversements et contaminer ainsi le sol et I'eau (de
surface ou souterraine) lors de la manipulation sur place de produits a
base de pétrole et du ravitaillement de véhicules et de matériel.

.5 Garder sur les lieux le matériel d’intervention approprié en cas de
déversement, consistant en au moins un nécessaire d’intervention en cas
de déversement sur emballé de 250 litres (55 gallons) pour le
confinement et le nettoyage de déversements.

.6 Garder les véhicules et le matériel en bon état afin d’empécher toute fuite
sur les lieux.
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7 En cas de déversement de pétrole, il faut aviser immédiatement de
représentant du Ministére et la Garde coétiere canadienne (GCC) au
numéro 1-800-565-1633 (Ligne d’appel sur 24 heures). Effectuer le
nettoyage conformément a tous les reglements et a toutes les procédures
stipulés par |'autorité compétente.

1.8 ELIMINATION DES DECHETS N Ne pas enterrer les rebuts, les résidus et les déchets sur place.

.2 Eliminer et recycler les résidus et les déchets conformément aux
exigences en matiere de gestion des matiéres résiduelles énoncées a la
section [01 74 21].

.3 Ne pas jeter des matiéres dangereuses, des substances volatiles (comme
les essences minérales, les peintures, les diluants, etc.) et les produits a
base de pétrole dans des cours d’'eau, des égouts pluviaux ou
domestiques et dans des sites d’enfouissement.

4 Eliminer les matiéres dangereuses conformément aux lois, réglements,
codes et lignes directrices fédéraux et provinciaux pertinents.

.5 Résidus de béton :

—_

Ne pas décharger de résidus ou de rejets de béton sur place.

.2 Nettoyer immédiatement tout déversement accidentel de béton
sur les lieux avant que ce dernier se solidifie.

.3 Ne pas laver ou nettoyer sur place des véhicules de transport de
béton.

4 Décharger les matiéres résiduelles et nettoyer les camions

uniguement a l'usine de béton. Respecter les réglements sur
I’environnement et les bonnes pratiques en la matiére qui sont
approuvées par le ministére de I'Environnement provincial et par
les autres autorités compétentes.

1.9 QUALITE DE L'EAU N Exécuter les travaux de dragage d’un cours d’eau ou d'une terre humide

de facon a limiter la turbidité et a réduire la quantité de sédiments en
suspension dans I'eau a un minimum absolu, et ce, en tout temps.

| Maintenir la vitesse et I'élan de dragage appropriés du matériel
de dragage. Effectuer au besoin des ajustements approuvés par
le représentant du Ministére.

2 Mettre en position stratégique le matériel de dragage et les
véhicules de transport (chalands) de facon a éviter, dans toute la
mesure du possible, les balancements au-dessus de |'eau.

.2 Dans les cas ou les travaux pourraient altérer la qualité de I’eau adjacente
aux canalisations d’aspiration d’eau utilisées par les installations de
retenue de homard, de traitement du poisson et d’autres exploitants de
ports, établir le calendrier des travaux en coopération avec |'autorité
portuaire, selon les directives du représentant du Ministére, afin de
minimiser les ingérences et les effets sur les exploitants du port.
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.3 Surveiller visuellement la turbidité de |'eau des zones avoisinantes
adjacentes aux lieux des travaux et jusqu’a la limite de dragage établie de
[200] métres.

N Si la turbidité de I'eau change de maniére excessive au-dela de la
limite de dragage par rapport aux conditions existantes des
nappes d’eau avoisinantes, comme par exemple un net
changement de couleur, aviser le représentant du Ministéere pour
obtenir les mesures appropriées a suivre pour atténuer les effets
de la situation.

4 Qualité de I'eau lors de dragage par aspiration :

N Minimiser les points de rejet des matériaux de dragage au lieu
d’élimination en placant I'embout du tuyau a la surface de I'eau
ou prés de ce point.

2 Limiter la circulation des navires a la zone adjacente au lieu
d’élimination a un niveau minimum absolu pour que les matériaux
de dragage ne soient pas remis en suspension par |'effet du
sillage des hélices.

.5 Contamination de I’eau par le bois traité par préservatif :
N On doit laisser durcir le bois d’ceuvre ou de charpente traité, a
I"'usine ou sur place, doit étre laissé durcir pendant au moins
30 jours suivant la date de |'application du traitement avant qu’il
soit posé a des endroits ou il touchera a de |'eau.

2 Ne pas couper de bois traité au-dessus de la surface d'un cours
d’eau ou d’une terre humide.

.3 Ne pas appliquer de produits préservatifs liquides au-dessus de la
surface d’un cours d’eau ou d’un terre humide.

4 Le bois traité a |'arséniate de cuivre chromaté (ACC) ou a

I"arséniate de zinc et de cuivre ammoniaqué (AZCA) doit étre
approuvé par I’/ACNOR ou I’'AWPA.

.5 Ne pas utiliser le bois d’ceuvre ou de charpente traité a |'acide
crésotinique, au pétrole et au pentachlorophénol pour aucune
partie des travaux.

.6 Ne rincer le matériel qu’a une zone tampon d’au moins 30 métre d'une
terre humide, d’un cours d’eau ou de toute zone écosensible.

1.10 DYNAMITAGE S/0
1.11 RESTRICTIONS N Respecter les réglements provinciaux et municipaux concernant toute
SOCIOECONOMIQUES restriction sur les travaux effectués la nuit et sur |'éclairage artificiel des
lieux. Obtenir les permis pertinents.
.2 Placer les projecteurs dans la direction opposée des zones résidentielles et
commerciales adjacentes.
Administration Portuaire de Shippagan Reconstruction du quai 401

N° du projet : R.069338.001 Devis de soumission




PROTECTION DE L'"ENVIRONNEMENT Section 01 35 43
Page 6 de 8

.3 Munir le matériel et les machines de silencieux congus a cette fin afin de
réduire le bruit sur place au niveau le plus faible possible. Maintenir ces
silencieux en bon état de marche en tout temps.

1.12 OISEAUX ET N Se familiariser avec la Loi sur la Convention concernant les oiseaux

LEURS HABITATS migrateurs et la faire respecter en ce qui concerne la protection des
oiseaux migrateurs, leurs ceufs, leurs nids et leurs petits découverts sur
les lieux et dans les environs.

.2 Minimiser la perturbation de tous les oiseaux sur place et dans les
environs pendant toute la durée des travaux.

.3 Ne pas s’approcher des concentrations d’oiseaux de mer, de sauvagines
et d’oiseaux de rivage lors de |I'arrimage de matériel, de |'accés aux quais
et du transport de fournitures.

4 Lors de travaux de nuit, placer les projecteurs dans la direction opposée
des habitats de nids d’oiseaux.

.5 Ne pas utiliser les plages, les dunes et autres zones non perturbées
naturelles des lieux pour effectuer des travaux a moins que le
représentant du Ministére n’ait donné son approbation pour ces travaux

particuliers.

.6 Si des nids d’oiseaux sont découverts dans les terres humides lors des
travaux, aviser immédiatement le représentant du Ministére pour obtenir
les directives a suivre.

N Ne pas perturber les nids et la végétation environnante jusqu’a la
fin de la période de nidification.

.2 Minimiser les travaux a proximité immédiate de telles zones
jusqu’a la fin de la période de nidification.

.3 Protéger ces zones en suivant les recommandations du

Service canadien de la faune.

1.13 POISSONS N Prendre bien conscience du risque de contamination de I|’habitat des

ET LEUR HABITAT poissons sur les lieux résultant de l'introduction d’espéces exotiques dans
I"eau.

.2 Afin de minimiser la possibilité de contamination d’habitats de poissons, il

faut laver et nettoyer tout le matériel de construction qui sera immergé
dans I'eau d’un cours d’eau, ou pourrait entrer en contact avec de telles
eaux au cours des travaux, afin de s’assurer qu'il est exempt de
salissures marines et d’espéces exotiques.

| Le matériel doit comprendre les embarcations, les chalands, les
grues, les excavatrices, les camions de transport, les pompes, les
tuyaux et tous les autres outils et équipements divers qui ont
précédemment servi dans un environnement marin.
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.3 Le lavage et le nettoyage du matériel doivent avoir lieu immédiatement a
leur arrivée sur les lieux et avant leur utilisation au-dessus ou dans un
plan d’eau.
4 Effectuer les opérations de lavage et de nettoyage comme suit :
| Gratter et enlever toute accumulation importante de boue et
|"éliminer de maniére appropriée.
.2 Rincer toutes les surfaces du matériel a |'aide d’eau douce
pressurisée.
.3 Tout de suite aprés, appliquer par forte pulvérisation une couche

de vinaigre pur ou d'un autre agent de nettoyage respectant
I’environnement afin d’éliminer entiérement toute trace de
matiére végétale, animale ou sédimentaire.

4 Rechercher et éliminer toute matieres végétale, animale ou
sédimentaire de tous les bouchains et les filtres.

.5 Vidanger |'eau stagnante du matériel et le faire sécher
complétement avant de I'utiliser.

.6 Lors de I'extraction du matériel de |I'eau, vidanger |'eau stagnante
du matériel et le faire sécher complétement avant de le retirer
des lieux.

.5 N’effectuer aucune opération de nettoyage ou de rincage dans une zone

tampon de 30 meétres d’une terre humide, d’un cours d’eau au d’une
autre zone environnementale sensible.

.6 Dossier du registre d’assurance :

N Tenir a jour un registre permanent des utilisations et nettoyages
passés et présents de tout le matériel pour illustrer les mesures
d’atténuation prises contre la contamination d’habitats de
poissons par des espéces exotiques.

.2 Consigner les renseignements dans un registre a couverture
rigide.
.3 Inclure les renseignements suivants :
N Date et lieu de I'utilisation précédente du matériel dans
un cours d’eau ou une terre humide;
.2 Type de travaux exécutés;
.3 Dates de rincage de chaque piéce d'équipement;
4 Méthode de nettoyage et agents utilisés.

.7 Tenir a jour le registre d’assurance de qualité d'un projet a l'autre. Sur
demande, remettre le registre au représentant du Ministére aux fins
d’examen.

.8 Respecter les exigences et les recommandations de la Direction de la

protection de I'habitat et du développement durable du ministére de
I’Environnement fédéral et du ministére des Péches et Océans quant au
nettoyage et au rincage du matériel.
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1.14 QUALITE DE L’AIR | Maintenir au minimum absolu la poussiére en suspension dans |'air et les
saletés résultants des travaux.
2 Prendre les mesures de contréle des poussieres pour les routes, les
stationnements et les zones de travail.
.3 Arroser les surfaces avec de l'eau ou d’autres produits respectant

I’environnement. Utiliser du matériel et des machines spécialement prévus
a cet effet et appliquer la substance en quantité et fréquences suffisantes
pour assurer un controle efficace et constant de la poussiére pendant
toute la durée des travaux.

4 N’utiliser aucune huile ni tout autre produit a base de pétrole pour le
contréle de la poussieére.

1.15 FEUX N Il est interdit de faire des feux et de briler des déchets sur place.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
connexes

1.2 A Comité canadien des documents de construction (CCDC)

1.3 Inspection N Le Représentant désigné du Ministére doit avoir accés aux
ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée

a I'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

.2 Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des
inspections, a des approbations ou a des essais spéciaux
commandés par le Représentant désigné du Ministére ou exigés
aux termes de reglements locaux visant le chantier, en faire la
demande dans un délai raisonnable.

.3 Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage
avant qu'il n'ait été soumis aux inspections, aux approbations ou
aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en question,
voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre |'ouvrage
dans son état initial.

4 Le Représentant désigné du Ministére peut ordonner l'inspection
de toute partie de |'ouvrage dont la conformité aux documents
contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, |'ouvrage en
question est déclaré non conforme aux exigences des documents
contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires
pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et
assumer les frais d'inspection et de réparation.

1.4 Organismes N Le Représentant désigné du Ministére se chargera de retenir les

d'essais et services d'organismes d'essais et d'inspections indépendants. Le

d'inspections co(t de ces services sera assumé par le Représentant désigné du

indépendants Ministére, sauf indications contraires aux autres sections de
devis.

.2 Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour la
réalisation des essais et des inspections.

.3 Le recours a des organismes d'essais et d'inspections ne dégage
aucunement [|'Entrepreneur de sa responsabilité concernant
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I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des
inspections, |'organisme désigné exigera une inspection plus
approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur
devra corriger les défauts et les imperfections selon les directives
du Représentant désigné du Ministére, sans frais additionnels pour
le Représentant désigné du Ministére, et assumer le colt des
essais et des inspections qui devront étre effectués aprés ces
corrections.

1.5 Acceés au A Permettre aux organismes d'essais et d'inspections d'avoir acces
chantier au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de faconnage
situés a l'extérieur du chantier.

.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures
raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accés voulus.

1.6 Procédure | Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant désigné

du Ministére lorsqu'il faut procéder a des essais afin que toutes
les parties en cause puissent étre présentes.

.2 Soumettre les échantillons et/ou le matériel et les matériaux
nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un
délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

.3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour
prélever et manipuler les échantillons et les matériaux sur le
chantier. Prévoir également |I'espace requis pour l'entreposage et
la cure des échantillons.

1.7 Ouvrages ou N Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux

travaux rejetés documents contractuels et rejetés par le Représentant désigné du
Ministere, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les regles
de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou
des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a
I'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les
exigences des documents contractuels.

.2 Réparer sans délai les ouvrages qui auront été endommagés lors
des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.
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.3 Si, de I'avis de le Représentant désigné du Ministére, il n'est pas
opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non
conformes aux documents contractuels, le Maitre de |'ouvrage
pourra déduire du prix contractuel la différence de valeur entre
I'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents
contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par
le Représentant désigné du Ministere.

1.8 Essais et N Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
formules de dosage

1.9 Echantillons | Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiguement exigés dans

d'ouvrages le devis. Les exigences du présent article valent pour toutes les
sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des
échantillons d'ouvrages.

.2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits
approuvés par le Représentant désigné du Ministére.

.3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le
Représentant désigné du Ministére dans un délai raisonnable et
suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder |I'exécution
des travaux.

4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne
saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une
prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande
en ce sens ne sera acceptée.

.5 Au besoin, le Représentant désigné du Ministére aidera

I'Entrepreneur a établir un calendrier de préparation des
échantillons d'ouvrages.

.6 Il sera précisé, par le Représentant désigné du Ministére, ou il est
question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou
non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre
enlevés, le cas échéant.

1.10 Essais en N Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont
usine exigés dans les différentes sections du devis.
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1.11 Matériels, A Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes
appareils et mécaniques et électriques et des autres systémes.

systémes

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet N Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet N Sans objet.
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SERVICES D’UTILITES TEMPORAIRES

Page 1 de 1
PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Sections Section 01 52 00 - Installations de chantier.
connexe
Section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et de protection

1.2 Mise en place
et enlévement du
matériel

1.3 Asséchement du
terrain

1.4 Alimentation électrique
et éclairage

1.5 Feu de navigation

temporaires.

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités
temporaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus
brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a
plus besoin.

Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage
nécessaires pour maintenir les excavations et le terrain exempts
d’eau stagnante.

Aucune alimentation électrique ne sera fournie a I'entrepreneur au
chantier.

Assumer tous les frais d’installation, d’utilisation et de
débranchement.

Enlever le feu de navigation et tous les équipements nécessaires a
son bon fonctionnement. Coordonner la réinstallation avec la
Garde Cotiere.

Aviser Péches et Océans Canada - Services des aides a la
navigation de I’enléevement temporaire du feu de navigation.
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Sections Section 01 51 OO0 - Services d'utilités temporaires.
connexes
Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection

1.2 Installation et
enlévement du
matériel

1.3 Matériel de
levage

1.4 Entreposage sur
place/ Charges
admissibles

1.5 Stationnement

temporaires.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier
nécessaires pour permettre |'exécution des travaux dans les plus
brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a
plus besoin.

Fournir et installer la machinerie nécessaire au déplacement des
ouvriers, du matériel et de I'équipement, et en assurer I'entretien
et la manceuvre.

La manceuvre de cette machinerie doit étre confiée a des
ouvriers qualifiés.

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites
indiguées dans les documents contractuels. L’entreposage sera
limité aux zones spécifiées aux plans. Ne pas encombrer les lieux
de facon déraisonnable avec du matériel et des matériaux.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de

I'ouvrage a sauvegarder afin de ne pas en compromettre
I'intégrité.

L’entrepreneur devra coordonner l'entreposage conformément
aux directives du gérant du quai.

Il sera permis de stationner sur le chantier, a condition que cela
n‘entrave pas l’exécution des travaux. Les zones prévues pour
travaux (limites de chantier) pourraient étre utilisées a cette fin.

S’il est permis d’emprunter les routes existantes pour accéder au
chantier, assurer |'entretien de ces derniéres pendant toute la
durée des travaux et, le cas échéant, réparer tout dommage qui
pourrait y étre causés.

Section 01 52 00

Reconstruction du quai 401
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.3 Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de I'équipement
de chantier.
1.6 Bureaux N Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 °

C, doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement
de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue
des réunions de chantier, d’un téléphone et d'un télécopieur et y
prévoir une table pour |I'étalement des dessins.

.2 L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de
télécommunications, notamment les téléphones, les télécopieurs,
internet, y compris les lignes, et le matériel nécessaires destinés
a son propre usage et a l'usage du Représentant désigné du
Ministere; il doit assurer le raccordement de ces installations aux
réseaux principaux et assumer les colts mensuels de tous ces
services.

.3 Fournir une trousse de premiers soins compléte et clairement
identifiée et la ranger a un endroit facile d'acces.

4 Au besoin, les sous-traitants peuvent aménager leur propre
bureau. Leur indiquer I'endroit ou ils peuvent s'installer.

.5 Bureau du Représentant désigné du Ministére :
A Aménager un bureau temporaire pour le Représentant
désigné du Ministeére.
.2 Le bureau doit mesurer, a l'intérieur, au moins 3.6 m de

longueur x 3 m de largeur x 2.4 m de hauteur, et
comporter un plancher situé a 0.3 m au-dessus du sol,
ainsi que 4 fenétres ouvrant a 50 % et une porte qui
peut étre verrouillée.

.3 Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d'un systeme
de chauffage assurant une température ambiante de
22°C lorsque la température extérieure est de -20°C.

4 Les murs et le plafond doivent é&tre revétus de
contreplaqué, de panneaux de fibres durs ou de plaques
de platre.

.5 Meubler le bureau d'une table de 1T m x 2 m, de 4

chaises, d’un classeur a 3 tiroirs, d'un support a dessins,
et d'un support a vétement avec tablette.
.6 Garder les lieux propres.
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1.7 Entreposage du | Prévoir des remises pouvant étre verrouillées, a |'épreuve des
matériel, des intempéries, destinées a I'entreposage du matériel, des matériaux
matériaux et des et des outils, et garder ces dernieres propres et en bon ordre.
outils

.2 Laisser sur le chantier le matériel et les matériaux qui n'ont pas a
étre gardés a l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent
le moins possible le déroulement des travaux.

1.8 Installations N Prévoir des installations sanitaires conformément aux
sanitaires ordonnances et aux réglements pertinents.

.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées
par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur
en état de propreté.

1.9 Signalisation N L'Entrepreneur fournira et érigera un écriteau qui devra au
de chantier préalable étre approuvé par le Représentant désigné du Ministeére.

.2 Cet écriteau sera fabriqgué au moyen de contreplaqué sablé fait
de sapin Douglas, 19 mm d’épaisseur, d’'une densité moyenne et
de qualité appropriée a l'usage extérieur. Les bords doivent étre
sablés et recouverts d'une couche de scellement ou garnis d’une
moulure en aluminium. Les joints entre les panneaux attenants
seront renforcés au moyen de couvre-joints de 25 mm sur
50 mm (a l'arriéere des panneaux). Les surfaces des panneaux
doivent étre recouvertes d'une couche de scellement et ensuite
d’une couche d’apprét qui soient conforme a la norme ONGC 1-
GP-55M. Ensuite une couche d’émail extérieur, de couleur
blanche conforme a la norme CAN/CGSB - 1.59 - M89 sera
appliguée. Les couches de scellement, d’apprét et de finition
doivent étre chimiquement compatibles. On ne doit pas se servir
de peinture au silicate.

.3 L’Entrepreneur fournira et installera également les supports et les
enseignes, selon les instructions du Représentant désigné du
Ministere. Les supports doivent étre fabriqués en bois de qualité
de choix, soit en épinette blanche, en sapin Douglas ou en cédre
rouge de I'Ouest, le bois étant blanchi sur les quatre (4) faces.

4 Les clous doivent étre en aluminium ou en acier galvanisé et les
vis doivent étre galvanisées ou en acier recouvert de cadmium.

.5 Dés que l'enseigne est mise en place, les supports doivent étre
recouverts d’une couche d’apprét d’extérieur conforme a la
norme ONGC 1-GP-5bM et de deux (2) couches d’'émail
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d’extérieur conforme a la norme CAN/CGSB - 1.59 - M89, de
couleur noire.

.6 Garder I'enseigne en bon état pendant toute la durée des travaux
et le démonter une fois ces derniers terminés. En disposer selon
les instructions du Représentant désigné du Ministére.

7 La pellicule de matiére vinylique sera mise en place sur les
panneaux de contreplagué avant de clouer ces derniers aux
poteaux.

.8 Voir dessin annexé a la fin de cette section de devis.
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OUVRAGES D'ACCES ET DE
PROTECTION TEMPORAIRE

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 Sections
connexes

1.2 Références

1.3 Limitation de |'accés

1.4 Protection des
propriétés
publiques et
privées
avoisinantes

1.5 Protection des
surfaces finies de I'ouvrage

1.6 Maintien de la stabilité
de I'ouvrage existant

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet

Section 01 51 OO0 - Services d'utilités temporaires.

Section 01 52 00 - Installations de chantier.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

Association canadienne de normalisation (CSA International)

L’Entrepreneur devra ériger une cl6ture de chantier en périphérie
de la zone des travaux afin de prévenir I'accés de personnel non
autorisé au chantier.

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre
tout dommage pouvant résulter de I'exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des dommages
causés.

Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le
matériel ainsi que les surfaces complétement ou partiellement
finies de I'ouvrage.

Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.
Assumer I'entiére responsabilité des dommages causés aux

ouvrages en raison d'un manque de protection ou d'une
protection inappropriée.

Pendant toute la période des travaux, assurer et maintenir la
stabilité de I'ouvrage existant en mettant en ceuvre des méthodes
temporaires adéquates.

Sans objet.
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OUVRAGES D’ACCES ET DE Section 01 56 00

PROTECTION TEMPORAIRE Page 2 de 2
PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 Sans objet N Sans objet.
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CONCERNANT LES PRODUITS Page 1 de 5
PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Normes de A Se conformer aux normes indiquées, dans les différentes sections
référence du devis.
.2 Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de

certains produits aux normes pertinentes, le Représentant désigné
du Ministére se réserve le droit de la vérifier par des essais.

.3 Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents
contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumés
par le Représentant désigné du Ministére, sinon ils devront étre
assumés par I'Entrepreneur.

4 Si aucune date ou édition spécifiqgue n'est mentionnée, se
conformer aux normes les plus récentes en vigueur au moment du
dépdbt de la soumission.

1.2 Qualité | Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les
piéces (appelés « produits » dans le devis) utilisés pour I'exécution
des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure
qualité (conformément aux termes du devis) pour les fins
auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve
établissant la nature, |'origine et la qualité des produits fournis.

.2 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront
refusés, quelles que soient les conclusions des inspections
précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire
les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer
I'enlevement et le remplacement des produits défectueux a ses
propres frais, et il sera responsable des retards et des co(ts qui en
découlent.

.3 En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des
produits, seul le Représentant désigné du Ministére pourra
trancher la question en se fondant sur les exigences des
documents contractuels.

4 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine
uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un
méme type proviennent du méme fabricant.

Administration Portuaire de Shippagan Reconstruction du quai 401
N° du projet : R.069338.001 Devis de soumission




EXIGENCES GENERALES Section 01 61 00

CONCERNANT LES PRODUITS Page 2 de 5
1.3 Facilité A Si le Représentant désigné du Ministére n'a pas été avisé des
d'obtention des retards de livraison prévisibles au début des travaux, et s'il semble
produits probable que |'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le

Représentant désigné du Ministére se réserve le droit de substituer
aux produits prévus d'autres produits comparables qui peuvent
étre livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit
pour autant augmenté.

1.4 Entreposage, A Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les
manutention et endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les
protection des instructions du fabricant, le cas échéant.
produits

.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou

en lots; laisser intacts I'emballage, I|'étiquette et le sceau du
fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment
de les incorporer a |'ouvrage.

.3 Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries
doivent étre conservés sous une enceinte a |I'épreuve de celles-ci.

4 Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis
doit demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en
bois et le couvrir de baches étanches par mauvais temps.

.5 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a
la satisfaction de le Représentant désigné du Ministere.

.6 Retoucher a la satisfaction de le Représentant désigné du
Ministere les surfaces finies en usine qui ont été endommagées.
Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de
finition ou de retouche sur les plaques signalétiques.

1.5 Transport A Payer les frais de transport des produits requis pour |'exécution
des travaux.

1.6 Instructions du A Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en

fabricant place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier
aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants
fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un
exemplaire de ses instructions écrites.

2 Aviser par écrit le Représentant désigné du Ministére de toute
divergence entre les exigences du devis et les instructions du
fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures appropriées.
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.3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le
Représentant désigné du Ministére pourra exiger, sans que le prix
contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des produits
qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

1.7 Qualité A La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les
d'exécution des travaux doivent étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés
travaux dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant désigné

du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne
permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats
escomptés.

.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les
dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont
confiés. Le Représentant désigné du Ministére se réserve le droit
d'exiger le renvoi de toute personne jugée incompétente,
négligente, insubordonnée ou dont la présence ne saurait étre
tolérée sur le chantier.

.3 Seul le Représentant désigné du Ministére peut régler les litiges
concernant la qualité d'exécution des travaux et les compétences
de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.

1.8 Coordination 1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de
I'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur
travail.

.2 Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux.

1.9 Remise en état 1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour

remplacer les parties ou les éléments de I'ouvrage trouvés
défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a exécuter
sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

.2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des
spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces
travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune partie de
I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

1.10 Fixations - A Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de
Généralités fixation métalliques ayant les mémes texture, couleur et fini que
I'élément sur lequel ils sont fixés.

Administration Portuaire de Shippagan Reconstruction du quai 401
N° du projet : R.069338.001 Devis de soumission




EXIGENCES GENERALES Section 01 61 00
CONCERNANT LES PRODUITS Page 4 de 5

.2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des
matériaux de nature différente.

.3 Il importe de déterminer |'espacement des ancrages en tenant
compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin
de s’assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou
en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

4 Utiliser le moins possible de fixations apparentes ; les espacer de
facon uniforme et les poser avec soin.

.5 Les piéces de fixation qui pourraient causer |'effritement ou la
fissuration de l’élément dans lequel elles sont ancrées seront
refusées.

1.11 Matériel de A Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions
fixation commerciales standard, en matériau approprié, ayant un fini

convenant a l'usage prévu.

.2 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des
écrous d'une longueur supérieure a leur diametre.

1.12 Protection des A Ne surcharger aucune partie des ouvrages. Sauf indication
ouvrages en cours contraire, obtenir I"autorisation écrite du Représentant désigné du
d’exécution Ministére avant de découper ou de percer un élément de charpente

ou d’y passer un manchon.

1.13 Réseaux d'utilité existants .1 Lorsqu’il s’agit de faire des raccordements a des réseaux
existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales
compétentes en génant le moins possible le déroulement des
travaux.

.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations
d’utilités qui sont fonctionnelles et a sauvegarder. Si des
canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les
points d’obturation et les consigner.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet A Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 Sans objet A Sans objet.
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Qualifications de |'arpenteur .1 Arpenteur habilité a exercer a I'endroit ou se trouve le chantier et
jugé acceptable par le Représentant désigné du Ministere.
1.2 Points de repére A Les principaux points de contréle verticaux et horizontaux sont
indiqués sur les dessins.
.2 Avant d'entreprendre les travaux effectués sur le terrain,

déterminer et confirmer I'emplacement des points de contrble, et
assurer la protection de ces derniers, sauf s’ils se trouvent dans
une zone de démolition.

.3 Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repéres
sans en avoir préalablement informé le Représentant désigné du
Ministére par écrit.

4 Si un point de repére est perdu ou détruit, en aviser le
Représentant désigné du Ministere.

.5 L’entrepreneur devra faire la réinstallation des repéres perdus ou
endommagés a ses frais.

1.3 Exigences relatives a N Jalonner le chantier en vue des travaux.
I'arpentage
.2 Définir les cotes radier des canalisations.
.3 Etablir les lignes et les niveaux pour les systémes et les

installations de mécanique et d'électricité.

1.4 Réseaux existants N Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement
des canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des
travaux et en informer le Représentant désigné du Ministere.

.2 Enlever les canalisations d'utilités abandonnées. Sceller ou
obturer de toute autre maniére les extrémités des canalisations
laissées en place, mais abandonnées, selon les directives de le
Représentant désigné du Ministere.
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1.5 Emplacement du matériel A L'emplacement indiqué ou prescrit pour le matériel, les appareils
et des appareils et les points de raccordement aux utilités doit étre considéré
comme approximatif.
.2 Informer le Représentant désigné du Ministéere des travaux

d'installation qui seront prochainement effectués et soumettre a
son approbation I'emplacement prévu pour ces différents
éléments.

.3 Soumettre les dessins d'implantation précisant I'emplacement des
divers réseaux et appareils, les uns par rapport aux autres, au
moment indiqué par le Représentant désigné du Ministeére.

1.6 Registres A Tenir un registre détaillé et précis au fur et a mesure de
I'avancement des travaux d'arpentage et de vérification.

.2 Une fois achevés les principaux travaux d'aménagement du
terrain, préparer un levé topographique indiquant les dimensions,
I'emplacement, les angles et les cotes de niveau des ouvrages.

.3 Consigner |'emplacement de toutes les canalisations d'utilités,
qu'elles aient été déplacées ou mises hors fonction, ou encore
qu'elles soient demeurées intactes.

1.7 Reconnaissance A Aviser le Représentant désigné du Ministére, sans délai et par

du sous-sol écrit, si les caractéristiques physiques du sous-sol, a I'endroit ou
se trouve le chantier, difféerent sensiblement de celles indiquées
dans les documents contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de
croire qu'une telle différence existe.

2 Aprés une enquéte rapide, si le Représentant désigné du Ministere
établit que les caractéristiques physiques du sous-sol different
effectivement des conditions indiquées ou prévues, des
instructions seront données en vue de la révision des travaux a
effectuer aux termes des modifications et des avenants de
modification transmis.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Sans objet N Sans objet.
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Sections 1 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
connexes construction/démolition.
1.2 Documents de J Comité canadien des documents de construction (CCDC)
référence
1.3 Propreté du A Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de
chantier débris et de matériaux de rebut, y compris ceux générés par les
sous-traitants.
.2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier a

intervalles prédéterminés ou les éliminer selon les directives du
Représentant désigné du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre bralés sur le chantier.

.3 Garder les voies d’accés au chantier exemptes de glace et de
neige.
4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des

autorités compétentes en vue de |'élimination des débris et des
matériaux de rebut.

.5 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier, et
les déposer dans des contenants appropriés, a la fin de chaque
période de travail.

.6 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques
fermés et les évacuer hors du chantier a la fin de chaque période
de travail.

7 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de

substances volatiles ou toxiques.

1.4 Nettoyage final A A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux de
surplus, les outils ainsi que I|'équipement et le matériel de
construction qui ne sont plus nécessaires a |'exécution du reste
des travaux.

.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, et laisser les lieux
propres et préts a occuper.
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PARTIE 2 - PRODUITS

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux de surplus, les
outils, I'équipement et le matériel de construction.

Examiner les finis, les accessoires et le matériel afin de s’assurer
qu’ils répondent aux exigences prescrites en matiere de
fonctionnement et de qualité d’exécution.

2.1 Sans objet Sans objet.
PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 Sans objet Sans objet.
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 Plan de disposition des | Préparer le plan de disposition des déchets avant le début des
déchets travaux.
.2 Le plan de disposition des déchets doit comprendre ce qui suit,

sans toutefois s’y limiter :

A La destination des matériaux de rebut ;
.2 Les techniques et la séquence de démolition ;
.3 Le calendrier des travaux de démolition ;
4 L’emplacement ;
.5 Les mesures de sécurité ;
.6 Les mesures de protection ;
7 L'indication précise des aires de stockage ;
.8 Les détails relatifs a la manutention et a I'enlévement des
matériaux de rebut ;
.9 Les guantités de matériaux de rebut qui seront récupérés
en vue d’une réutilisation.
1.2 Programme de A Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter,
tri des matériaux a manutentionner et stocker les quantités anticipées de déchets.
la source
.2 Prendre les mesures requises pour ne pas entrainer de
contamination des sols et du milieu aquatique. Le Représentant
désigné du Ministére se réserve le droit de vérifier la qualité des
sols apres les travaux. Toute décontamination résultant des
travaux sera réalisée aux frais de |'Entrepreneur.
.3 Prévoir des endroits différents pour chaque type de déchets, selon
leur site de disposition.
4 Prévoir des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux
sans que cela nuise aux activités du chantier ou des usagers.
.5 Placer les matériaux triés a un endroit ou ils subiront le moins de
dommage possible.
.6 Les déchets doivent étre expédiés vers un site exploité en vertu
d'un certificat d'approbation du Ministére de I'Environnement du
Nouveau-Brunswick.
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1.3 Elimination A Il est interdit d'enfouir des détritus et des déchets sauf si le
des déchets Représentant désigné du Ministére I'autorise.
.2 Il est interdit de jeter des déchets dans des cours d'eau, a I'égout

sanitaire et a |'égout pluvial.

N

.3 Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de
I"avancement des travaux de démolition.

4 Il est interdit de brdler les déchets sur le chantier.
1.4 Stockage, manutention A Stocker aux endroits indiqués par le Représentant désigné du
et protection des matériaux Ministére les matériaux destinés a étre évacués du chantier.

.2 Sauf indication contraire, les matériaux qui doivent étre évacués

ne deviennent pas propriété de I'Entrepreneur.

.3 Les éléments laissés en place, non démolis, doivent étre laissés
en place a la satisfaction du Représentant désigné du Ministére.

4 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité de
la structure risque d’étre compromise, cesser les travaux puis en
informer immédiatement le Représentant désigné du Ministére.

.5 Protéger les installations électriques et mécaniques devant étre
sauvegardées.
.6 Trier a la source et stocker dans les aires désignées les matériaux

de rebut générés par les travaux de démolition.

7 Entreposer le bois traité au créosote temporairement sur le site
dans une structure de confinement appropriée afin que les eaux
de ruissellement n’atteignent pas le milieu aquatique ou les sols.

1.5 Calendrier des N Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin
travaux d'assurer le déroulement ordonné des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 Sans objet N Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 Généralités N Manutentionner conformément aux codes et aux réglements
pertinents les déchets, selon leur niveau de contamination.

3.2 Nettoyage | Une fois les travaux terminés, enlever les outils et les déchets ;
laisser les lieux propres et en ordre.

.2 Nettoyer la zone des travaux au fur et 8 mesure.
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