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Partie 1 Genéralites
1.1 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

1 Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs et exécuter les instructions du

Représentant du Ministere.

2 Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si lI'exécution ou le résultat
d'une partie quelconque des travaux faisant I'objet du présent contrat dépendent des
travaux d'un autre entrepreneur, signaler sans délai, par écrit au Représentant du Ministére
toute anomalie ou tout défaut susceptible de nuire a la bonne exécution des travaux.

1.2 CONTRATS DE SOUS-TRAITANTS

1 Retenir les services de sous-traitants désignés par le Représentant ministériel pour les
travaux suivants :

Section 25 05 01, pour ce qui est du systéme de gestion de I’énergie.
Section 28 13 00, pour ce qui est du Systéme de controle d’accés.
Section 28 13 28, pour ce qui est du systéme de portier électronique.

Section 28 31 00.02, pour ce qui est des systémes multiplex d’alarme incendie et
de communication phonique.

5 Les relations et les responsabilités entre I'Entrepreneur, les sous-traitants et les
fournisseurs désignés par le Représentant ministériel doivent étre conformes aux
conditions du contrat.

> w Nk

1.3 ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX
1 Exécuter les travaux par étapes, de maniére que le Représentant du Ministére puisse
utiliser les lieux de fagon continue pendant les travaux.

2 Exécuter les travaux par étapes de maniére a permettre I'utilisation continue de I’édifice
par le public. Maintenir I'accés de I’édifice au public tant que I'état d'avancement des
travaux empéche d'offrir une solution de rechange.

3 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de I'occupation des lieux

4 Maintenir I'accés aux fins de la lutte contre I'incendie; prévoir également les moyens de
lutte contre I'incendie.

14 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
1 Le chantier peut étre utilisé sans restriction jusqu'a I'achévement substantiel des travaux.

2 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I'exécution des travaux afin de
permettre :

1 I'occupation des lieux par le Représentant du Ministere;
2 I'exécution de travaux par d'autres entrepreneurs;
3 I'utilisation des lieux par le public.;
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1.5

1.6

1.7

4 se référer aux limites des travaux et zones d’acces aux plans.

Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.

Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a lI'exécution des
travaux aux termes du présent contrat et en payer le co(t.

Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant
rester en place.

Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de
raccordement a lI'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation
avec ceux-ci, les parties de I'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de
construction.

Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou
supérieur a I'état qu'il présentait avant le debut des travaux.

OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

Le Représentant du Ministére occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de
construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.

Collaborer avec le Représentant du Ministere a I'établissement du calendrier des travaux,
de maniére a réduire les conflits et a faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier.

Des travaux sont requis dans les espaces au rez-de-chaussée et au sous-sol occupés par
d’autres. Réaliser la protection et le nettoyage de ces espaces avant I’ouverture de
I’édifice, a chaque jour.

MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux occupants et a l'utilisation normale
des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I'exécution des travaux.

Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, n'utiliser que le monte-
charge existant du batiment.

1 Assumer la sécurité des équipements ainsi que la responsabilité des dommages
causés par les travaux et des surcharges imposées aux équipements existants.

DOCUMENTS REQUIS

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.
Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.

No o wiN e
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8 Rapports des essais effectués sur place.

9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuveé.

10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
A1 Autres documents indiqués.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Partie 1 Généralités

		1.1 TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR DES TIERS

		.1 Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs et exécuter les instructions du Représentant du Ministère.

		.2 Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si l'exécution ou le résultat d'une partie quelconque des travaux faisant l'objet du présent contrat dépendent des travaux d'un autre entrepreneur, signaler sans délai, par écrit au Représe...



		1.2 CONTRATS DE SOUS-TRAITANTS

		.1 Retenir les services de sous-traitants désignés par le Représentant ministériel pour les travaux suivants :

		.1 Section 25 05 01, pour ce qui est du système de gestion de l’énergie.

		.2 Section 28 13 00, pour ce qui est du Système de contrôle d’accès.

		.3 Section 28 13 28, pour ce qui est du système de portier électronique.

		.4 Section 28 31 00.02, pour ce qui est des systèmes multiplex d’alarme incendie et de communication phonique.

		.5 Les relations et les responsabilités entre l'Entrepreneur, les sous-traitants et les fournisseurs désignés par le Représentant ministériel doivent être conformes aux conditions du contrat.





		1.3 ORDRE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

		.1 Exécuter les travaux par étapes, de manière que le Représentant du Ministère puisse utiliser les lieux de façon continue pendant les travaux.

		.2 Exécuter les travaux par étapes de manière à permettre l'utilisation continue de l’édifice par le public. Maintenir l'accès de l’édifice au public tant que l'état d'avancement des travaux empêche d'offrir une solution de rechange.

		.3 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de l'occupation des lieux

		.4 Maintenir l'accès aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens de lutte contre l'incendie.



		1.4 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

		.1 Le chantier peut être utilisé sans restriction jusqu'à l'achèvement substantiel des travaux.

		.2 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l'exécution des travaux afin de permettre :

		.1 l'occupation des lieux par le Représentant du Ministère;

		.2 l'exécution de travaux par d'autres entrepreneurs;

		.3 l'utilisation des lieux par le public.;

		.4 se référer aux limites des travaux et zones d’accès aux plans.



		.3 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministère.

		.4 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le coût.

		.5 Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en place.

		.6 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministère, aux fins de raccordement à l'ouvrage existant ou à un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant...

		.7 Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit être dans un état équivalent ou supérieur à l'état qu'il présentait avant le début des travaux.



		1.5 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRÉSENTANT DU MINISTÈRE

		.1 Le Représentant du Ministère occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.

		.2 Collaborer avec le Représentant du Ministère à l'établissement du calendrier des travaux, de manière à réduire les conflits et à faciliter l'utilisation des lieux par ce dernier.

		.3 Des travaux sont requis dans les espaces au rez-de-chaussée et au sous-sol occupés par d’autres.  Réaliser la protection et le nettoyage de ces espaces avant l’ouverture de l’édifice, à chaque jour.



		1.6 MODIFICATIONS, AJOUTS OU RÉPARATIONS AU BÂTIMENT EXISTANT

		.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux occupants et à l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des travaux.

		.2 Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, n'utiliser que le monte-charge existant du bâtiment.

		.1 Assumer la sécurité des équipements ainsi que la responsabilité des dommages causés par les travaux et des surcharges imposées aux équipements existants.





		1.7 DOCUMENTS REQUIS

		.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

		.1 Dessins contractuels.

		.2 Devis.

		.3 Addenda.

		.4 Dessins d'atelier revus.

		.5 Liste des dessins d'atelier non revus.

		.6 Ordres de modification.

		.7 Autres modifications apportées au contrat.

		.8 Rapports des essais effectués sur place.

		.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.

		.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.

		.11 Autres documents indiqués.







		Partie 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Partie 3 Exécution

		3.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.
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Part1 Généralités

11 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

1.2

1.3

14

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministere pour faciliter
I'exécution des travaux prescrits.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Le Représentant du Ministére mettra des installations sanitaires a la disposition du
personnel de I'Entrepreneur et ce dernier devra en assurer I'entretien.

Utiliser seulement le monte-charge dont est doté le batiment pour assurer le déplacement
des travailleurs, des matériels et des matériaux.

| Avant d'utiliser le monte-charge, en protéger les parois intérieures par des moyens
acceptés par le Représentant du Ministére.
2 Protéger les installations contre tout dommage, prévoir des moyens de securité et

éviter de les soumettre a des surcharges.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du batiment, les
occupants, le public ainsi que l'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les
dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des
travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS
Informer le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics de
I'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces
réseaux, aviser le Représentant du Ministére 48 heures avant le moment prévu
d'interruption des services électriques ou des systemes mécaniques. Veiller & ce que la
durée des interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions apres les
heures normales de travail des occupants, de préféerence la fin de semaine.

Assurer la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.

Construire des barrieres de protection conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages
d'accés et de protection temporaires.

EXIGENCES PARTICULIERES
Le batiment sera occupé et sera opérationnel en tout temps.
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.10

A1

L’entrepreneur est tenu de préserver les niveaux de sécurité existants, les accés au
batiment et les issues dégagées de tout obstacle pouvant entraver la sécurité des usagers ou
nuire au bon fonctionnement des opérations quotidiennes.

Les travaux se dérouleront de 16h00 a 5h00 les jours ouvrables. Sauf indications
contraires, le chantier demeurera fermé les samedis, dimanches et les jours fériés. Pour
toutes demandes en dehors de ses heures ou des jours ouvrables, une approbation du
Représentant du ministére est requise.

Soumettre I'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16.07 - Ordonnancement
des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les reglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

Prendre connaissance du guide des politiques de santé, securité et environnement pour les
entrepreneurs, rédigé par le gestionnaire du batiment (section 01 14 01) et s’assurer du
respect de celui-ci par tous les travailleurs sous sa gouverne;

Tous les livreurs doivent s’enregistrés au bureau de la sécurité au 105 rue McGill en
presentant une carte d’identité et doivent étre escortés par un représentant des services de
sécurité du batiment accompagné par un gestionnaire de I’Entrepreneur et les livraisons
doivent se faire uniquement par la rue Marguerite-Bourgeois par la porte de garage;

Le gestionnaire de I’Entrepreneur doit avoir en sa possession un radio émettrice réceptrice
en communication avec les services de sécurité du batiment en cas de livraison;

Toute chute a déchets doit étre autorisée par le représentant ministériel de TPSGC du
projet avant d’étre installée. L’Entrepreneur doit s’assurer des mesures suivantes:

1 Soumettre les plans et I’attestation de conformité avant son utilisation (code de
sécurité pour les travaux de construction);

2 Etanchéiser la chute & déchets;

3 Respecter les normes sur le bruit. La chute doit étre en matiére polymere sur 60%

de sa longueur a la partie inférieure, le fond du conteneur doit étre pourvu d’une
matiére absorbant le bruit;

A4 Humidifier les rebuts avant leur déversement dans la chute ;

.5 Lors de chaque levée du conteneur a rebuts ou lorsque celui-ci est plein, chaque
acceés a la chute devra étre cadenassé. La clé des cadenas sera sous la
responsabilité du surintendant de I’Entrepreneur.

.6 Procéder au nettoyage du mur et des fenétres salis par I’évacuation des débris a la
fin du chantier et apres I’enlévement de la chute;

T Remettre les lieux en état a la fin des travaux;

.8 Les heures d’utilisation seront de 16h00-19h00, sauf le dimanche et les jours
fériés.

Prendre en considération que les bruits extérieurs sont reglementés par un reglement
municipal. Le Réglement sur les nuisances occasionnées par des travaux de construction,
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15

1.6

1.7

3

le réglement CA-24-102, de I’arrondissement Ville-Marie & Montréal, adopté en mars
2008, prohibe les nuisances causées par les travaux de construction, de démolition, de
réfection, de livraison de matériaux, d'excavation, de compactage et d'autres travaux de
méme nature a l'intérieur des plages horaires suivantes : - du lundi au vendredi, de 19 h a
7 h le lendemain,- le samedi, a compter de 19 h a 7 h le lundi matin,- les jours fériés :
toute la journée.

SECURITE
Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en
raison des travaux faisant lI'objet du présent contrat.

Autorisations de sécurité

1 Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des
contrdles de sécurité. Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour
toutes les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

2 Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes les personnes
qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.
3 Les ouvriers et membres du personnel seront contr6lés tous les jours, au début de

la période de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu'ils devront porter sur
eux en tout temps et remettre a la fin de la période de travail, aprés le contréle de
sortie.

Escorte de sécurité

1 Les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent étre
accompagnes d'un agent de sécurité en tout temps.
2 Soumettre toute demande d'escorte au Représentant du Ministére au moins 5 jours

d'avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le codt de
I'escorte sera payé par le Représentant du Ministere. Dans le cas des demandes
tardives, le colt sera imputé a I'Entrepreneur.

3 Toute demande d'escorte peut étre annulée sans frais si l'avis est donné au moins
quatre (4) heures avant le moment prévu. Si l'avis d'annulation est recu trop tard,
le codt de I'escorte sera imputé a I'Entrepreneur.

4 Le co(t sera calculé selon le taux horaire moyen d'un agent de sécurité, pour une
période d'au moins huit (8) heures dans le cas d'une demande tardive, et d'au
moins quatre (4) heures dans le cas d'un avis d'annulation donné trop tard.

REUNION DE CHANTIER

Prévoir la tenue de réunions de chantier tout au long du déroulement des travaux, a chaque
semaine ou plus a la demande du Représentant ministériel.

Les réunions seront présidées par le Représentant ministériel.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE
Respecter les consignes d'interdiction de fumer. 1l est interdit de fumer.
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Part 2 Produits

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Part 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Part 1 Généralités

		1.1 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

		.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des travaux prescrits.

		.2 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

		.3 Le Représentant du Ministère mettra des installations sanitaires à la disposition du personnel de l'Entrepreneur et ce dernier devra en assurer l'entretien.

		.4 Utiliser seulement le monte-charge dont est doté le bâtiment pour assurer le déplacement des travailleurs, des matériels et des matériaux.

		.1 Avant d'utiliser le monte-charge, en protéger les parois intérieures par des moyens acceptés par le Représentant du Ministère.

		.2 Protéger les installations contre tout dommage, prévoir des moyens de sécurité et éviter de les soumettre à des surcharges.



		.5 Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'à ce que les fermetures permanentes soient installées.



		1.2 MODIFICATIONS, RÉPARATIONS OU AJOUTS AU BÂTIMENT EXISTANT

		.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'exploitation du bâtiment, les occupants, le public ainsi que l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter...



		1.3 SERVICES EXISTANTS

		.1 Informer le Représentant du Ministère et les entreprises de services publics de l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.

		.2 S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements à ces réseaux, aviser le Représentant du Ministère 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou des systèmes mécaniques. Veiller à ce que l...

		.3 Assurer la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.

		.4 Construire des barrières de protection conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.



		1.4 EXIGENCES PARTICULIÈRES

		.1 Le bâtiment sera occupé et sera opérationnel en tout temps.

		.2 L’entrepreneur est tenu de préserver les niveaux de sécurité existants, les accès au bâtiment et les issues dégagées de tout obstacle pouvant entraver la sécurité des usagers ou nuire au bon fonctionnement des opérations quotidiennes.

		.3 Les travaux se dérouleront de 16h00 à 5h00 les jours ouvrables. Sauf indications contraires, le chantier demeurera fermé les samedis, dimanches et les jours fériés. Pour toutes demandes en dehors de ses heures ou des jours ouvrables, une approbatio...

		.4 Soumettre l'horaire des travaux conformément à la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).

		.5 S'assurer que les membres du personnel de l'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie, la circulation routière et la sécurité au travail.

		.6 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accès.

		.7 Prendre connaissance du guide des politiques de santé, sécurité et environnement pour les entrepreneurs, rédigé par le gestionnaire du bâtiment (section 01 14 01) et s’assurer du respect de celui-ci par tous les travailleurs sous sa gouverne;

		.8 Tous les livreurs doivent s’enregistrés au bureau de la sécurité au 105 rue McGill en présentant une carte d’identité et doivent être escortés par un représentant des services de sécurité du bâtiment accompagné par un gestionnaire de l’Entrepreneur...

		.9 Le gestionnaire de l’Entrepreneur doit avoir en sa possession un radio émettrice réceptrice en communication avec les services de sécurité du bâtiment en cas de livraison;

		.10 Toute chute à déchets doit être autorisée par le représentant ministériel de TPSGC du projet avant d’être installée. L’Entrepreneur doit s’assurer des mesures suivantes:

		.1 Soumettre les plans et l’attestation de conformité avant son utilisation (code de sécurité pour les travaux de construction);

		.2 Étanchéiser la chute à déchets;

		.3 Respecter les normes sur le bruit. La chute doit être en matière polymère sur 60% de sa longueur à la partie inférieure, le fond du conteneur doit être pourvu d’une matière absorbant le bruit;

		.4 Humidifier les rebuts avant leur déversement dans la chute ;

		.5 Lors de chaque levée du conteneur à rebuts ou lorsque celui-ci est plein, chaque accès à la chute devra être cadenassé. La clé des cadenas sera sous la responsabilité du surintendant de l’Entrepreneur.

		.6 Procéder au nettoyage du mur et des fenêtres salis par l’évacuation des débris à la fin du chantier et après l’enlèvement de la chute;

		.7 Remettre les lieux en état à la fin des travaux;

		.8 Les heures d’utilisation seront de 16h00-19h00, sauf le dimanche et les jours fériés.



		.11 Prendre en considération que les bruits extérieurs sont règlementés par un règlement municipal. Le Règlement sur les nuisances occasionnées par des travaux de construction, le règlement CA-24-102, de l’arrondissement Ville-Marie à Montréal, adopté...



		1.5 SÉCURITÉ

		.1 Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en raison des travaux faisant l'objet du présent contrat.

		.2 Autorisations de sécurité

		.1 Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis à des contrôles de sécurité. Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

		.2 Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

		.3 Les ouvriers et membres du personnel seront contrôlés tous les jours, au début de la période de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu'ils devront porter sur eux en tout temps et remettre à la fin de la période de travail, après le contr...



		.3 Escorte de sécurité

		.1 Les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent être accompagnés d'un agent de sécurité en tout temps.

		.2 Soumettre toute demande d'escorte au Représentant du Ministère au moins 5 jours d'avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le coût de l'escorte sera payé par le Représentant du Ministère. Dans le cas des demandes tardive...

		.3 Toute demande d'escorte peut être annulée sans frais si l'avis est donné au moins quatre (4) heures avant le moment prévu. Si l'avis d'annulation est reçu trop tard, le coût de l'escorte sera imputé à l'Entrepreneur.

		.4 Le coût sera calculé selon le taux horaire moyen d'un agent de sécurité, pour une période d'au moins huit (8) heures dans le cas d'une demande tardive, et d'au moins quatre (4) heures dans le cas d'un avis d'annulation donné trop tard.





		1.6 RÉUNION DE CHANTIER

		.1 Prévoir la tenue de réunions de chantier tout au long du déroulement des travaux, à chaque semaine ou plus à la demande du Représentant ministériel.

		.2 Les réunions seront présidées par le Représentant ministériel.



		1.7 ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE

		.1 Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.





		Part 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Part 3 Exécution

		3.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.
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POLITIQUE DE SANTE ET SECURITE DU GROUPE
D’ENTREPRISES DE BROOKFIELD SOLUTIONS GLOBALES
INTEGREES

La santé et le bien-étre de nos employés constituent un facteur fondamental de la philosophie
d’exploitation du groupe d’entreprises de Brookfield SGI. C’est une valeur enchassée dans notre
culture organisationnelle et une pratique reflétée dans notre systéme de gestion environnementale
national et nos processus de travail. Nous sommes le chef de file des solutions en matiere de gestion
des lieux de travail et nous devons cette réalisation en partie a 'importance que nous accordons au
bien-étre de nos employés.

Le groupe d’entreprises de Brookfield SGI s’est engagé auprés de ses employés a se conformer aux
lois de santé et sécurité applicables, ainsi qu’aux exigences, codes de pratique, normes internes et
principes directeurs établis par nous et nos clients.

Nous cherchons continuellement a améliorer notre rendement en matiére de sécurité par I'intermédiaire
d’audits, de commentaires d’employés, d'imputabilité et d’'examens périodiques. Nous établissons des
buts et objectifs dynamiques, tout en offrant la formation et les ressources nécessaires pour atteindre
un taux d’accident nul.

Les membres de notre équipe jouent un réle déterminant dans la mise en ceuvre et le maintien d’'un
lieu de travail sr et sain, tant pour nous que pour nos entrepreneurs, nos clients et les membres du
public qui y pénetrent. Nous nous assurons que nos employés sont conscients de leurs droits et
responsabilités en matiére de santé et sécurité et qu'ils les respectent. A cet effet, nous nous assurons
de communiquer la présente politique a tous les employés du groupe d’entreprises de Brookfield SGI
et aux sous-traitants qui participent a I'exécution de travaux réalisés par le groupe d’entreprises de
Brookfield SGI, et veillons a ce que ces derniers la comprennent. Les membres de notre équipe
participent a tous nos programmes et activités de santé et sécurité et formulent des commentaires pour
faire en sorte que la sécurité et le bien-étre constituent le fondement de toutes nos activités. Le groupe
d’entreprises de Brookfield SGI comprend I'importance de la sécurité et du bienétre sur le plan
personnel et organisationnel et nous encourageons cette culture grace a des initiatives continues.
Ensemble, nous veillerons a ce que la sécurité prévale chaque jour.

LA SECURITE D’ABORD, c’est notre facon de faire!

Gordon I. Hicks
Président
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE
D’ENTREPRISES DE BROOKFIELD SGil

La gérance de I'environnement est la pierre angulaire de la philosophie d’exploitation du groupe
d’entreprises de Brookfield SGI. C’est une valeur enchéassée dans notre culture organisationnelle et
une pratique reflétée dans notre systéme de gestion environnementale national et nos processus de
travail. En plus de gérer les incidences environnementales de nos propres services et de ceux de nos
sous-traitants, nous gérons celles des activités de nos clients dans des milliers de batiments au
Canada. Nous sommes le chef de file des solutions en matiére de gestion des lieux de travail et nous
devons cette réalisation en partie a 'importance que nous accordons a I'environnement.

La communication de la présente politique est essentielle a sa compréhension et a son efficacité. Nous
avons donc pris les mesures nécessaires pour que tous les employés du groupe d’entreprises de
Brookfield SGI ainsi que les employés de nos sous-traitants qui participent a I'exécution de travaux
réalisés par le groupe d’entreprises de Brookfield SGI en prennent connaissance et la comprennent.

Le groupe d’entreprises de Brookfield SGI s’est engagé a se conformer aux lois applicables en matiere
d’environnement, ainsi qu’aux codes de pratique, aux normes internes et aux principes directeurs
établis par nous et nos clients. Le groupe d’entreprises de Brookfield SGI et ses employés se sont
également engagés a mener leurs activités de fagon a prévenir la pollution.

Le groupe d’entreprises de Brookfield SGI cherche continuellement a améliorer ses pratiques
environnementales. Nous établissons des objectifs précis en matiére de rendement, et nous
fournissons a notre équipe les ressources dont elle a besoin pour atteindre ces objectifs. Nous
examinons et évaluons régulierement notre progrés par rapport a I'atteinte de ces objectifs et révisons
notre programme, nos politiques et notre systéme de gestion de I'environnement chaque année.

Les employés du groupe d’entreprises de Brookfield SGI reconnaissent I'importance de leurs
obligations sociales et environnementales, tant sur le plan personnel que professionnel, et nous
favoriserons cette culture par des séances de formation et d’enseignement permanent.

Ensemble, nous pouvons réagir.

Gordon I. Hicks
Président

Exonération - Objectif - Politiques
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EXONERATION

Le Guide des politiques de santé, sécurité et environnement a l'intention des entrepreneurs donne un apergu
des politiques et procédures minimales de Brookfield SGI en matiere de santé, sécurité et environnement
(SSE). Il n’aborde pas toutes les questions de SSE qui pourraient survenir au cours de I'exécution des travaux.
Il ne remplace pas non plus les taches et obligations de I'entrepreneur de se conformer aux réglements et aux
pratiques exemplaires, et d’exécuter ses travaux d’'une maniére qui assurera un environnement sain et
sécuritaire pour ses propres employés, Brookfield SGI, les occupants de 'immeuble et le public. Il incombe a
I'entrepreneur de respecter toutes les lois et tous les réglements qui pourraient s’appliquer a ses activités. Le
respect du présent document ne dégage aucunement I'entrepreneur de ses responsabilités a I'égard de ses
actions ou de sa négligence d’agir conformément aux lois applicables. S’il y a lieu, Brookfield SGI pourrait
fournir a I'entrepreneur d’autres politiques et procédures de SSE liées au site ou aux exigences de travail,
auxquelles ce dernier devra se conformer. Brookfield SGI se réserve le droit de modifier le présent document
en tout temps, a sa discrétion.

OBJECTIF

Le présent document vise a aider les entrepreneurs a comprendre les exigences minimales de Brookfield SGI
en matiére de SSE pendant I'exécution de leurs travaux sur les lieux controlés de Brookfield SGI. Le guide
offre un apergu général des protocoles de Brookfield SGI et devrait étre utilisé conjointement avec les propres
politiques, procédures et programmes de I'entrepreneur en matiére d’environnement, de santé et sécurité. Il
incombe a I'entrepreneur de contréler ses activités et de maintenir et favoriser un environnement de travail
sain et sécuritaire. Brookfield SGI s’attend a ce que I'entrepreneur communique l'information contenue dans ce
document a ses employés et sous-traitants. Comme un grand pourcentage des travaux est exécuté dans des
espaces non supervisés par Brookfield SGI, nous nous attendons a ce que I'entrepreneur soit conscient de
ses pratiques de SSE et de la facon dont il représente Brookfield SGI. Si I'entrepreneur n’est pas apte a
satisfaire aux conditions du présent document, il doit en aviser Brookfield SGI par écrit immédiatement.
Brookfield SGI peut choisir de I'aider a répondre aux exigences, selon le cas.

POLITIQUES
Brookfield SGI est déterminée a devenir un chef de file en matiére de SSE. La santé, la sécurité et

'environnement sont plus que des mots dans notre énoncé de valeurs; ils font partie intégrante de nos
activités quotidiennes et de notre culture. Nos politiques de santé, sécurité et environnement se trouvent a
’Annexe A et sont examinées chaque année. Brookfield SGI a en place des systémes de gestion de santé et
sécurité et d’environnement. Elle est également certifiée ISO 14001 en ce qui concerne certains contrats. Les
entrepreneurs doivent :

- Prendre connaissance des politiques de Brookfield SGI en matiére de SSE;

- Revair, avec le représentant de Brookfield SGI, les objectifs, buts et programmes
environnementaux pertinents;

- Se conformer aux politiques de SSE de Brookfield SGI;

- Fournir une preuve de compétence et(ou) de conformité si on leur demande;

- Bien saisir les répercussions de la SSE sur leurs activités et étre conscients des mesures de
contréle opérationnel.

Parapher ici
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Vérifications — Exigences générales

VERIFICATIONS

Brookfield SGI se réserve le droit de soumettre I'entrepreneur a une vérification ou de I'obliger a vérifier ses
propres travaux pour s’assurer qu'’ils sont conformes aux exigences de santé, sécurité et environnement de
Brookfield SGI. Une vérification peut comprendre des inspections du milieu de travail, des observations
visuelles, des entrevues et des examens de documents, y compris les registres de formation, les certifications
et les statistiques liées a la SSE. Pour tout probléme décelé, I'entrepreneur devra soumettre au représentant
de Brookfield SGI un plan d’action assorti d’échéances et de personnes-ressources.

EXIGENCES GENERALES

Programme de santé et sécurité

Tous les entrepreneurs et sous-traitants doivent avoir en place un programme de santé et sécurité. Si on leur
demande, ceux-ci doivent fournir a Brookfield SGI une preuve d’existence d’un tel programme et de tout autre
plan spécialisé, au besoin.

Sous-traitants

Tous les entrepreneurs doivent examiner le présent manuel avec leurs sous-traitants. De plus, ils doivent
assurer le respect de toutes les politiques et procédures de Brookfield SGI. Brookfield SGI se réserve le droit
de demander a ses entrepreneurs de Vvérifier le travail de leurs sous-traitants et de lui faire parvenir un plan
d’action a I'égard de toute non-conformité relevée.

Accés a I'installation et sécurité
Les entrepreneurs doivent examiner les consignes d’acceés a l'installation et de sécurité avec leur représentant
de Brookfield SGI. L’entrepreneur doit immédiatement signaler a celle-ci tout probléme de sécurité ou d’acces.

Travail seul dans des lieux isolés
Les entrepreneurs qui travaillent seuls dans des lieux isolés doivent avoir en place un programme a cet effet.

Comportement général

Tous les entrepreneurs doivent se conduire de maniére professionnelle. Tout comportement qui enfreint les
politiqgues de Brookfield SGI ou qui pourrait compromettre la santé et le bien-étre des occupants de I'immeuble
pourrait entrainer le retrait de I'entrepreneur du site. Voici quelques exemples de comportement inapproprié :

- Utilisation, possession, distribution, offre, vente ou consommation d’alcool, de drogues illicites,
d’accessoires facilitant la consommation de drogue ou de médicaments non prescrits pour lesquels une
prescription est nécessaire au Canada, sur les lieux de I'entreprise ou pendant I'exercice de ses
fonctions;

- Conduite désordonnée ou violente;

- Vol ou destruction intentionnelle des biens de I'entreprise;

- Usage détourné des biens;

- Entrée dans des zones restreintes;

- Harcelement;

- Activités criminelles.

Parapher ici

FORMATION, PERMIS ET ATTESTATIONS

Les entrepreneurs doivent posséder la formation, les permis et les attestations nécessaires a I'exécution des
travaux. Ceux-ci doivent fournir leurs registres de formation et une copie de leurs permis et attestations a
Brookfield SGI si elle leur en fait la demande. Les entrepreneurs doivent disposer de leur propre programme
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de SSE et étre en mesure de confirmer par écrit que leurs employés ont recu la formation de santé, sécurité et
environnement pertinente a la portée des travaux a exécuter, et qu’ils en ont compris tous les principes.

Identification des dangers / Arrét de travail et rapports

Il incombe a 'entrepreneur de connaitre tous les dangers liés aux travaux a exécuter et au milieu de travail et
de les éliminer / maitriser avant le début des travaux. Tout danger potentiel ou existant que repére
I'entrepreneur doit étre signalé au représentant de Brookfield SGI. Tout danger que I'entrepreneur repére et
qu’il ne peut maitriser doit étre signalé immédiatement au représentant de Brookfield SGI. L’entrepreneur doit
en outre éviter le danger jusqu’a ce qu’il soit éliminé ou maitriser.

L’entrepreneur ne peut entreprendre de travaux qui pourraient compromettre la sécurité des gens, de
'environnement ou des biens. Si I'entrepreneur découvre un danger ou s’il juge qu’un danger est imminent, il a
le droit d’arréter les travaux pour que le danger soit éliminé ou que des pratiques de travail sécuritaires soient
adoptées. Aux fins de la politique, un danger comprend ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

- Une situation pour laquelle le travailleur n’a pas la formation ou I'expérience nécessaire;
- Une situation pour laquelle le travailleur n’a pas I'équipement nécessaire (c.-a-d. équipement de
protection individuelle);
- Une situation ou le travailleur estime qu’on néglige de suivre les procédures et pratiques de travalil
appropriées;
- Un danger qui ne correspond habituellement pas aux activités ou aux taches du travailleur;
- Un travailleur dont les facultés sont affaiblies par la consommation d’alcool ou substances illicites et qui
n’est pas apte a travailler;
- Un danger qui entrainerait normalement un arrét de travail dans la zone touchée;
- Une situation qui aurait des répercussions négatives sur 'environnement et qui exigerait I'intervention
des autorités;
- Une situation pouvant entrainer des dommages au matériel et aux biens.
Toute situation qui entraine un arrét de travail doit étre signalée immédiatement au représentant de Brookfield
SGI. Celui-ci doit étre avisé du danger, des mesures correctives entreprises et du moment auquel la situation
est résolue.

Premiers soins / Urgences médicales
Il incombe a tous les entrepreneurs de s’assurer que leurs employés regoivent les premiers soins et services

médicaux d’urgence nécessaires et qu’ils sont transportés a I'hdpital. Les entrepreneurs doivent également
fournir la formation, les services, les fournitures et le matériel nécessaires en premiers soins.

Il est possible que des services médicaux professionnels soient offerts dans certaines installations. Veuillez
examiner ces possibilités avec votre représentant de Brookfield SGI. L’accés a de tels services ne libére pas
I'entrepreneur de son obligation de s’assurer que ses employés recgoivent les soins médicaux nécessaires.

Parapher ici

Enquéte sur les accidents / incidents et rapports
L’entrepreneur doit signaler tous les accidents / incidents, peu importe leur gravité, au représentant de

Brookfield SGI au moyen du Formulaire de rapport d’'incident et de blessure de Brookfield SGI. Tous les
accidents entrainant des blessures ou des maladies graves, des dommages aux biens ou au matériel ou une
contamination de I'environnement doivent étre signalés a Brookfield SGI sur-le-champ. L’entrepreneur doit
également signaler immédiatement & Brookfield SGI tout incendie, explosion ou inondation non prévu et non
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controlé, ainsi que tout effondrement ou défectuosité d’un immeuble ou d’une structure. Si I'incident se solde
par une blessure comptabilisable (temps perdu et/ou soins médicaux) ou nécessite I'intervention d’un
organisme de réglementation (p. ex. Ministére de 'Environnement ou du Travail), Brookfield SGI doit en étre
avisée et une copie du rapport d’enquéte lui étre acheminée. Il incombe a I'entrepreneur de communiquer avec
les organismes de réglementation appropriés lorsque la nature de l'incident I'exige. Si, en pareil cas, les
organismes de réglementation procedent a une enquéte ou une inspection subséquente, I'entrepreneur devra
se conformer aux lois de santé et sécurité pertinentes. De plus, s'il y a lieu, il devra éviter de perturber ou de
modifier la scéne de I'incident jusqu’a ce que I'organisme de réglementation approprié libére le site.

Evacuation en cas d’urgence
Pour assurer sa sécurité personnelle, I'entrepreneur doit connaitre toutes les procédures d’évacuation

d’'urgence qui s’appliquent au lieu de travail. Veuillez examiner cette information avec votre représentant de
Brookfield SGI.

Entretien ménager
L’entrepreneur doit assurer la propreté du lieu de travail en nettoyant et éliminant tous les déchets solides non

dangereux de maniére réguliere et a la fin de chaque quart. Il doit également fournir les conteneurs
nécessaires. L’accés aux espaces de travail de I'entrepreneur doit s’effectuer librement. Les panneaux
électriques, douches d’urgence, bassins oculaires, bornes fontaines et issues de secours doivent étre
facilement accessibles et libres de toute obstruction, @ moins d’'une autorisation écrite de Brookfield SGI.

Sécurisé 'espace de travail et avis en cas de danger
Toutes les zones de travail doivent étre barricadées et des enseignes installées la ou nécessaire.

L’entrepreneur doit fournir les enseignes, cénes, plastique en feuilles, barriéres de sécurité et autres matériaux
nécessaires a I'érection d’une barricade efficace pour isoler 'espace de travail des occupants du batiment et
pour prévenir tout acces interdit. Toute mesure exigeant I'obstruction des voies de sortie ou d’accés aux
systemes de protection incendie, de sécurité des personnes ou tout autre dispositif de sécurité doit étre
approuvée au préalable par le représentant de Brookfield SGI. Les enseignes et barricades ne peuvent étre
enlevées qu’une fois les travaux terminés ou les dangers éliminés. Si 'exécution des travaux entraine des
dangers temporaires pour la sécurité des occupants (p. ex. plancher mouillé), 'entrepreneur doit installer des
enseignes et/ou barriéres appropriées. Les enseignes/barrieres doivent rester en place jusqu’a I'élimination du
danger. Si les travaux exécutés sont susceptibles de compromettre la santé, le bien-étre ou le confort des
occupants de 'immeuble (p. ex. vapeurs de peinture), I'entrepreneur doit en aviser ces derniers par I'entremise
du représentant de Brookfield SGI avant le début des travaux.

Parapher ici

Equipement de protection individuelle (EPI) ]

L’entrepreneur doit évaluer les travaux a exécuter pour déterminer les besoins en matiére d’EPI et fournir
I'équipement en question. Il doit également étre en mesure de prouver que les employés ont recu la formation
nécessaire pour inspecter, entretenir et utiliser cet EPI de maniére sécuritaire.

Outils et matériel
L’entrepreneur doit fournir ses propres outils, matériel et véhicules et doit exécuter les travaux en toute

sécurité, conformément aux exigences réglementaires. Il est également responsable de I'exploitation
sécuritaire du matériel qu’il apporte sur les lieux et doit étre en mesure de prouver que les utilisateurs dudit
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matériel possedent la formation et les compétences nécessaires. L’entrepreneur est également responsable
de l'intégrité inhérente des outils et du matériel en soi et doit étre en mesure de prouver qu’ils ont été bien
entretenus et qu’ils sont sécuritaires.

Outils et mateériel appartenant a Brookfield SGI
A moins d’en obtenir 'autorisation par écrit, 'entrepreneur ne peut utiliser les outils et le matériel appartenant a

Brookfield SGI ou qui sont loués par elle. En cas d’autorisation écrite, I'entrepreneur doit fournir une copie des
registres de formation/certificats nécessaires a I'exploitation des outils ou du matériel. L’entrepreneur doit aussi
signer le formulaire de renonciation lié au « prét de matériel ».

Outils électriques
Les outils électriques doivent étre pourvus d’un isolant double ou d’'un fil électrique a la terre. Un disjoncteur de

fuite de terre (DFT) ou autre dispositif similaire doit &tre utilisé dans des lieux mouillés ou humides. Les
employés de I'entrepreneur doivent avoir recu une formation sur l'utilisation des outils et ceux-ci doivent étre
maintenus en bon état.

Pistolet cloueur a cartouches
Tout entrepreneur qui utilise des pistolets cloueur a cartouches doit posséder les compétences, la formation et

les attestations nécessaires. Il doit s’assurer que les pistolets cloueur sont inspectés comme il se doit avant et
aprés chaque utilisation et que les dispositifs de sécurité ne font 'objet d’aucune modification. Il doit aussi
assurer I'observation des lois et réeglements concernant I'utilisation, I'entreposage et I'élimination sécuritaire
des outils. Le matériel doit étre entretenu convenablement et I'entrepreneur doit avoir suivi une formation sur
son utilisation et exploitation sécuritaires.

Sécurité en électricité
L’entrepreneur doit étre doté d’'un programme de sécurité en électricité, conformément aux exigences. Les

entrepreneurs qui travaillent avec ou a proximité d’équipement sous tension doivent posséder les qualifications
nécessaires. |l leur est interdit d’effectuer des travaux a haute ou basse tension, sauf s’ils ont été engagés a
cette fin. Les piéces, circuits, panneaux et autre équipement sous tension doivent étre protégés
convenablement. Les piéces sous tension non protégées doivent étre surveillées en tout temps. Tous les
dispositifs électriques doivent étre mis a la terre ou pourvus d’un isolant double.

Echelles
Le nom de I'entrepreneur doit apparaitre sur toutes les échelles. Celles-ci doivent étre maintenues en bon état

en tout temps et inspectées avant leur utilisation. Les employés doivent utiliser les échelles d’'une maniere
sécuritaire et responsable. Les échelles défectueuses doivent étre étiquetées et retirées du site.

Parapher ici

Travaux en hauteur
L’entrepreneur doit prendre les mesures de protection antichute qui s’imposent selon les travaux a effectuer.

La zone située sous les travaux en hauteur doit étre isolée et protégée, conformément aux exigences.
L’entrepreneur doit étre en mesure de prouver que I'équipement est inspecté et entretenu conformément aux
exigences réglementaires, que le personnel a regu la formation nécessaire et que celle-ci est & jour.

Echafaudages
Les échafaudages doivent étre érigés, entretenus et inspectés conformément aux reglements, codes et

pratiques d’'ingénierie pertinents. En cas de modification, I'entrepreneur doit assurer une supervision
compétente et obtenir les autorisations écrites nécessaires. Il doit également prendre les précautions





Page |10

nécessaires pour s’assurer que les échafaudages ne dépassent pas les limites structurales ou de conception
établies par les lois provinciales. L’entrepreneur doit également fournir les échafaudages et le matériel de
sécurité nécessaires pendant la durée du projet. Enfin, il doit étre en mesure de fournir une copie des rapports
d’inspection si on le lui demande.

Véhicules industriels motorisés, y compris les appareils de levage
Tout entrepreneur qui exploite des véhicules industriels motorisés doit posséder les compétences, la formation

et les attestations nécessaires. Si 'on a donné (par écrit) a I'entrepreneur 'autorisation d’utiliser I'équipement
de Brookfield SGI, celui-ci doit signer le formulaire de renonciation lié au « prét de matériel » au préalable et
observer tous les processus et procédures de Brookfield SGI a I'égard dudit matériel.

Véhicules motorisés
L’entrepreneur qui exploite un véhicule motorisé doit posséder un permis de conduire valide et un bon dossier
du conducteur. De plus, il doit prendre toutes les précautions nécessaires sur les sites des clients.

Manutention de matériaux
L’entrepreneur qui manipule des matériaux doit avoir recu une formation a cet effet et doit utiliser 'équipement

nécessaire, s'il y a lieu. L’équipement doit étre entretenu convenablement et I'entrepreneur doit avoir la
formation de sécurité nécessaire a I'égard de son utilisation.

Bruit
L’entrepreneur doit travailler de fagon a ne pas perturber le cours normal des activités. Toute activité bruyante

qui perturbe les opérations commerciales doit étre réalisée aprés les heures normales de travail.
L’entrepreneur doit s’assurer que les employés sont dotés de dispositifs de protection antibruit convenables.

Eclairage
L’entrepreneur doit s’assurer que I'éclairage dans la zone de travail correspond aux lois et reglements
applicables.

Exécution de travaux dans les milieux a basse et haute température
L’entrepreneur doit étre doté de politiques et procédures qui assurent la protection des employés lorsqu’ils

exécutent des travaux dans des milieux a basse ou haute température.

Parapher ici

Matériaux contenant de I’'amiante (MCA)

Il se peut que I'entrepreneur doive travailler dans une zone ou des MCA sont présents. Veuillez passer en
revue les endroits pouvant renfermer des MCA avec votre représentant de Brookfield SGI avant d’'amorcer les
travaux. Différents matériaux contenant de I'amiante friable et non friable ont été repérés ou sont présumés
présents dans tous les batiments construits avant 1992, dont Brookfield SGI assure la gestion. Avant
d’amorcer les travaux, I'entrepreneur / prestataire de services doit examiner le rapport ou la lettre d’avis de
présence d’amiante qui se trouve dans le journal de bord du batiment. En 'absence d’un journal de bord, d’un
rapport de présence d’amiante ou d’une lettre d’avis, on doit présumer que le batiment contient de 'amiante.
La perturbation intentionnelle de MCA est interdite, sauf si I'entrepreneur a été engagé a cette fin, auquel cas il
devra se conformer aux exigences du programme de gestion d’amiante de Brookfield SGI et a celles du client.
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L’entrepreneur qui perturbe des MCA ou des matériaux soupgonnés de contenir de 'amiante sans le vouloir
doit arréter les travaux et en informer immédiatement son représentant de Brookfield SGI.

Moisissure
L’entrepreneur qui découvre la présence de moisissure dans la zone de travail doit en informer le représentant

de Brookfield SGI. Il est interdit a I'entrepreneur de perturber une zone ou I'on soupgonne la présence de
moisissure.

Lutte contre I'infection

Tout travaux de construction / entretien dans des établissements de santé devront étre exécutés en conformité
avec la norme ACNOR CSA Z317.13-F12 sur la lutte contre l'infection pendant les travaux de construction, de
rénovation et d'entretien dans les établissements de santé (2012).

Gestion des substances halogénées
L’Entrepreneur qui travaille sur des équipements contenant des substances halogénées, doit gérer ces

équipements. Dans tous les cas, le réglement provincial ou fédéral doit étre respecté. Nonobstant la quantité,
I'Entrepreneur doit aviser immédiatement Brookfield SGI de tout rejet de substances halogénées.
L’Entrepreneur doit respecter la réglementation en vigueur concernant la certification ODS et ODP de son
personnel et s’assurer qu'il est qualifié. Les étiquettes de test de fuite et le rapport d’entretien doivent étre mis
a jour ou fournis par 'Entrepreneur.

Dangers / exigences propres au site
Toute exigence ou tout danger particulier non abordé dans le présent manuel devrait étre identifi€, examiné,

évalué et maitrisé de concert avec le représentant de Brookfield SGI immédiatement.

EXIGENCES EN MATIERE D’AVIS / PERMIS DE Brookfield SGI

Sécurité incendie et sécurité des gens
L’entrepreneur doit fournir son propre matériel de sécurité incendie, y compris les extincteurs. Les matériaux

inflammables et combustibles doivent étre utilisés et entreposés conformément aux codes et reglements
applicables. De plus, I'entrepreneur doit obtenir I'autorisation du représentant de Brookfield SGI avant de les
introduire sur le site. L’entrepreneur ne peut exécuter de travaux qui nuiront au fonctionnement des systémes
de sécurité incendie et de sécurité des personnes du batiment, sauf s'il a été engagé a cette fin. De plus, le
représentant de Brookfield SGI doit étre au courant de ces travaux et les avoir autorisés au préalable.

Parapher ici

Gestion des substances dangereuses, y compris les gaz comprimés
L’entrepreneur doit obtenir la permission de Brookfield SGI avant d’introduire des substances dangereuses

dans le lieu de travail. Les quantités apportées et entreposées devraient étre minimales et pertinentes a la
nature et la portée des travaux. L'entrepreneur doit tenir un inventaire des substances dangereuses sur le site;
des fiches signalétiques a jour doivent se trouver a proximité des aires d’entreposage et d’utilisation des
substances dangereuses et étre facilement accessibles par Brookfield SGI et le personnel d’intervention en
cas d’'urgence. L'entrepreneur doit s’assurer que les substances dangereuses sont manipulées et entreposées
conformément aux exigences réglementaires et codes applicables et veiller au respect des exigences
d’étiquetage du SIMDUT. L’entrepreneur doit également avoir en place un plan d’intervention en cas de
déversement ainsi que I'équipement nécessaire. L’entrepreneur doit étre en mesure de prouver que ses
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employés ont recu une formation sur le SIMDUT et qu’ils savent quelles mesures prendre en cas de
déversement. Tout rejet ou déversement qui nécessite I'intervention d’'un organisme de réglementation doit
faire I'objet d’'une enquéte et étre déclaré conformément a la section Enquéte sur les accidents / incidents et
rapports. L’entrepreneur doit étre en mesure de prouver que ses employés qui transportent des marchandises
dangereuses ont regu la formation pertinente a leur réle en matiére de transport de marchandises
dangereuses. Tous les déchets dangereux produits par I'entrepreneur doivent étre éliminés par I'entremise de
Brookfield SGI, a moins d’'une autorisation écrite.

Cadenassage / Etiquetage
L’entrepreneur doit avoir en place un programme de contréle d’énergie dangereuse (cadenassage /

étiquetage) s'il doit effectuer des travaux d’entretien et/ou de réparation de matériel. Ce programme doit étre
mis a la disposition de Brookfield SGI aux fins d’examen si on le lui demande. Avant de procéder au
cadenassage et I'étiquetage d’un appareil, I'entrepreneur doit informer le représentant de Brookfield SGI du
lieu de I'appareil et de la durée approximative des travaux. De plus, il doit examiner toutes les sources
d’énergie et la procédure écrite propre a I'appareil.

Soudage / Découpage (Travaux a haute température)

L’entrepreneur doit avoir en place un programme de travaux a haute température. Avant de commencer
quelque travail que ce soit, 'entrepreneur doit en aviser le représentant de Brookfield SGI et obtenir un permis
de travaux a haute température. L’exécution de tels travaux dans un batiment doit étre planifiée d’'avance
(établissement d’'un calendrier, mesures d’ingénierie) pour réduire au minimum les dangers d’exposition aux
vapeurs et autres dangers des occupants. On doit également prendre les mesures nécessaires pour prévenir
toute interférence avec les systémes de sécurité incendie. Si les travaux comportent des risques d’'incendie ou
exigent l'interruption ou I'arrét des systémes de sécurité incendie, un guet devra étre affecté pendant et aprés
les travaux. L’entrepreneur doit fournir le matériel et le personnel de sécurité incendie nécessaires.

Espaces clos
Tout entrepreneur qui pénétre dans un espace clos pour lequel un permis est exigé doit respecter le processus

de travail de Brookfield SGI sur les espaces clos ainsi que ses exigences en matiére de permis. L’entrepreneur
ne peut pénétrer dans un tel espace qu’aprés avoir examiné la procédure d’entrée dans des espaces clos
particuliere et obtenu les permis nécessaires auprés de Brookfield SGI. De plus, il doit avertir le représentant
de Brookfield SGI avant de pénétrer dans quelque espace clos que ce soit. L'entrepreneur doit fournir son
propre matériel de sécurité, y compris 'EPI et le matériel de surveillance et de secours.

Parapher ici

Grues, monte-charge et autres appareils de levage
L’entrepreneur doit obtenir 'autorisation du représentant de Brookfield SGI avant d’introduire sur le site des

grues, monte-charge et autres appareils de levage et de les utiliser. Tous les utilisateurs doivent avoir la
formation et les certifications nécessaires. Le matériel doit étre entretenu conformément aux directives du
fabricant en matiére d’entretien et de sécurité. De plus, un rapport d’attestation d’inspection de matériel doit
étre fourni sur demande. Une copie des signaux manuels qui seront utilisés pour la grue doit étre affichée.
L’entrepreneur doit s’assurer que le poids des charges ne dépasse jamais les limites établies et que les
charges suspendues ne soient jamais laissées sans surveillance.

Inspections du lieu de travail
Brookfield SGI exige qu’on procede a une inspection de tous les lieux de travail des entrepreneurs afin de

déceler les dangers. S’il y a lieu, on doit ensuite les corriger ou les isoler, conformément aux réglements
provinciaux et fédéraux applicables. Tous les lieux de travail doivent étre inspectés, peu importe la taille ou la
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portée des travaux. Ces inspections doivent avoir lieu au début d’'un projet, au moment ou les conditions du
site changent, apres un accident ou au moins une fois par mois par la suite. Tous les rapports d’inspection
doivent étre transmis sans tarder au représentant de Brookfield SGI. Si I'entrepreneur ne dispose d’aucun
rapport d’'inspection, il peut se procurer la Liste de vérification relative aux inspections des lieux de travail HSE-
S02 de Brookfield SGI auprés du représentant de Brookfield SGI.

Parapher ici
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ANNEXE A

AVIS AUX ENTREPENEURS / FOURNISSEUR DE SERVICE CONCERNANT L’AMIANTE

Brookfield SGI Workplace Solutions Inc. RealSuite Inc. et FCB Corporation (Brookfield SGI)
Lettre d’avis :

TRAVAILLER AVEC L’AMIANTE PEUT ETRE EXCESSIVEMENT DANGEREUX. INHALER DES FIBRES
D’AMIANTE PEUT PROVOQUER DES MALADIES RESPIRATOIRES, MESOTHELIOME OU CANCER.

L'amiante peut étre présente dans les matériaux énumeéreés ci-aprés: tuyaux en ciment, mur en ciment,
revétement en ciment, carrelage de plancher en asphalte, carrelage de vinyle, sous-plancher, platre
acoustique, platre décoratif, peintures / revétements textureées, tuiles au plafond et panneaux
amovibles, isolant, isolant soufflé, matériaux ignifuge, composés d’étanchéité (thermique), matériaux
d'emballage, joints d'étanchéité a haute température, les hottes de laboratoire ou dessus de table,
gants de laboratoire, couvertures anti-feu, rideaux d'incendie, panneaux / sabots de freins ascenseur,
isolation de conduits de ventilation, isolation de chaudiere, conduits de ventilation flexibles, tours de
refroidissement, isolation de tuyaux, conduites de chauffage électriques, cloisons de panneau
électrique, tissu d’isolation électrique, isolation du cablage électrique, tableaux, bardeaux de toit, solin
de base, les produits de papier thermique, les portes d'incendie, calfeutrage / mastics, adhésifs,
panneaux muraux, pates ajoints et mastics, revétements muraux en vinyle.

La présence de matiéres contenant de 'amiante (MCA) friable et non friable a été identifiée ou est présumée
présente dans tous les établissements gérés par Brookfield SGI construits avant 1992. L’'Entrepreneur ou le
fournisseur de service doit examiner avant de débuter le travail, I'enquéte sur la présence d'amiante ou la lettre
d’avis de présence d'amiante, placé dans le livre du batiment. Les batiments sans un ou l'autre de ces
documents, doivent étre considérés comme des batiments susceptibles de contenir des MCA. Ou des MCA
ont été identifiées, Brookfield SGI passera en revue avec le personnel de I'Entrepreneur / fournisseur de
service, les endroits qui en contiennent. Le Programme de gestion I'amiante de Brookfield SGI s'applique a
tous les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation qui peut perturber les matériaux d'amiante. La
perturbation des matériaux de construction en amiante ne peut étre entreprise que par des entrepreneurs
qualifiés qui ont recu une formation sur les précautions et procédures liés a I'amiante (conformément aux
réglements provincial / fédéral en santé et sécurité au travail et sa Loi). Puisqu’au contrat vous devez fournir
des services et des matériaux pour Brookfield SGI, I'entrepreneur / fournisseur de service ne doit pas perturber
des matériaux contenant de I'amiante sans notification préalable a Brookfield SGI. L'entrepreneur / fournisseur
de service et leur travailleurs vont suivre toutes les procédures prévues par le programme gestion de I'amiante
de Brookfield SGI et ce, quel que soit I'endroit des travaux.

Merci de votre collaboration

“LA SECURITE AVANT TOUT EST NOTRE FAGON DE FAIRE”

Parapher ici

ANNEXE B

DOCUMENTS DE SANTE ET SECURITE REQUIS PAR BROOKFIELD SGI
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- Le guide de Brookfield SGI en santé, sécurité et environnement de I’'Entrepreneur signé et
paraphé
e Ce document doit étre lu, paraphé et signé par 'Entrepreneur ou son représentant et remis au
gestionnaire de projet (GP) avant le début des travaux.

- Analyse de risque
¢ Une analyse de risque doit étre faite avant le début des travaux et dépendamment du projet,
elle doit étre refaite si les conditions ont changé ou un nouveau risque est apparu sur le
chantier.

Les documents précités doivent étre fournis au GP au début du projet.

Les documents suivants (si nécessaire) doivent étre fournis au GP le plus tét possible pendant le projet.

Inspection de sécurité pré-projet
e Lorsque le projet implique des modifications a la structure du batiment, une inspection de
sécurité doit étre complétée afin d'identifier les risques pour les locataires ainsi que les
travailleurs.

- Plan de sécurité du projet
e Un Plan de sécurité, si nécessaire, devrait étre complété avant le début du projet. Il doit étre
communiqué et disponible pour tout le personnel sur le chantier avant le début des travaux.

- Orientations en sécurité des lieux
e Lorsqu’un ou plusieurs employés sont sur un chantier, une orientation en sécurité des lieux doit
avoir lieu pour permettre aux employés de se familiariser avec I'environnement de travail. Si des
regles spécifiques a ce lieu doivent étre appliquées, les employés doivent en étre informés.

- Plan de mesure d’urgence
e En cas d’'urgence, un plan de mesure d’'urgence doit permettre de répondre adéquatement a la
situation. Ce plan doit étre transmis au GP.

- Discussions en santé et sécurité
¢ Une discussion en santé et sécurité doit étre faite au début du projet et devrait avoir lieu
périodiquement pendant la réalisation du projet. Les minutes de ces réunions doivent étre
fournies au GP.

- Permis de travail (Cadenassage / étiquetage, travaux a haute température)
e Un systéme de permis doit exister au besoin.

- Rapports d’incidents — Quasi-accidents
e Tout incident ou quasi-accident qui survient lors d’un projet de Brookfield SGI, doit étre
communiqué immédiatement au GP et la documentation, incluant I'enquéte d’accident, doit étre
fournie dans un délai de 72 heures suivant cette derniére, sauf si le client a des exigences plus
restrictives.

Parapher ici
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Brookfield )

Solutions Globales Intégrées

ATTESTATION DE L’ENTREPRENEUR

Je , lEntrepreneur (ou le représentant de 'Entrepreneur), atteste
par ma signature que j’ai lu et compris les régles et politiques contenues dans les pages
précédentes. J'atteste également que j’ai regu et accepte le “Guide des politiques de santé,
sécurité et environnement a I'intention des entrepreneurs” de Brookfield SGI.

Nom de I'entreprise (en lettres moulées)

Signature (Entrepreneur / Représentant de I'Entrepreneur)

Nom (en lettres moulées)

Titre / Poste

Date
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Edifice Dominique-Ducharme — 105 McGill Section 01 21 00

Réaménagement de bureaux 2° étage (sud-ouest) ALLOCATIONS
R.072915.001 Page 1
Partie 1 Géneral
1.1 REFERENCES

1 Conditions supplémentaires pertinentes du projet
1.2 ALLOCATIONS MONETAIRES

1 Englober les allocations monétaires indiquées dans le prix contractuel.

2 Sauf indication contraire, les allocations monétaires couvrent le codt net, pour le Sous-

traitant, des produits, des services, du matériel et de I'équipement de construction, du
transport, de la manutention, du déchargement, de I'entreposage, de I'installation ou de la
mise en oeuvre et des autres dépenses autorisées engagées en vue de I'exécution des
travaux.

3 Le prix contractuel, et non les allocations monétaires, couvre les frais généraux de
I'Entrepreneur et les bénéfices en rapport avec ces allocations monétaires.

A4 Le prix contractuel sera ajusté par ordre écrit pour tenir compte de tout excédent ou
déficit par rapport aux allocations monétaires prévues.

5 Si les codts réels excédent le montant de I'allocation monétaire, I'Entrepreneur recevra
une compensation pour les frais additionnels encourus qu'il pourra justifier, plus une
allocation pour les frais généraux et les bénéfices établie selon les modalités définies dans
les documents contractuels.

.6 Les acomptes verses pour les travaux autorises faisant I'objet d'une allocation monétaire
seront inclus dans le certificat de paiement mensuel établi par le Représentant du
Ministere.

v Un calendrier doit étre préparé conjointement par Représentant du Ministére et

I'Entrepreneur pour indiquer & quel moment les lots de travaux faisant I'objet d'allocations
monétaires doivent étre approuvés par le Représentant du Ministére pour la passation des
commandes, afin que I'avancement des travaux ne soit pas retardé.

8 Les montants de chaque allocation accordée pour les travaux prescrits dans les sections
pertinentes du devis sont indiqués ci-apres.

1 Une allocation de 5 200,00 $ est spécifiée a la section 28 13 00 pour la fourniture
et la mise en ceuvre du systéme de contréle d’acces.

2 Une allocation de 3 700,00 $ est spécifiée a la section 28 13 28 pour la
relocalisation et la mise en ceuvre du systéme de portier électronique.

13 ALLOCATIONS POUR IMPREVUS
1 Sans objet.

Partie 2 Produit
1 Sans objet.
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Réaménagement de bureaux 2° étage (sud-ouest) ALLOCATIONS
R.072915.001 Page 2
Partie 3 Exécution

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Réaménagement de bureaux 2° étage (sud-ouest) ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX
R.072915.001 - DIAGRAMME A BARRES (GANTT)
Page 1
Part1 Généralités
11 DEFINITIONS
1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement

une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent
étre subdivisées en taches.

2 Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe
tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité
est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme
a barres est généré a partir d'un systéme informatise de gestion de projet offert dans le
commerce.

3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuveées de la portée du projet.

4 Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres péeriodes
chdmées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons-clés.
v Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a

I'achévement d'un produit (livrable) important.

.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et l'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des jalons
d'un projet. Le processus de suivi et de contrble repose sur le calendrier d'exécution pour
la réalisation et le contréle des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises
pendant toute la durée du projet.

9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrle de projet : Systéme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

1.2 EXIGENCES

1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le
délai convenu.
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3 Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre

I'établissement de rapports d'avancement.

4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achevement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard cing (5) jours ouvrables aprés
I'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.

3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus tard cing (5)
jours ouvrables apres l'acceptation du plan d'ensemble.

1.4 PLAN D'ENSEMBLE
A Structurer le calendrier d'exécution de maniere & permettre la planification, I'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).
2 Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au

plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables apres l'avoir regu.

4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les
mises a jour.
15 CALENDRIER D'EXECUTION
1 Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.
2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux

activités ci-apres.

A Attribution du contrat.
Dessins d'atelier, échantillons.
Permis.

Mobilisation.

Excavation.

Remblayage.

Semelles du batiment.

No ok wio
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.8 Dalle sur sol.
9 Acier de construction.

1.6

1.7

Part 2

2.1

10 Revétement mural et couverture.

A1 Eléments intérieurs d'architecture (murs, planchers, plafonds).
A2 Plomberie.

13 Eclairage.

14 Electricité.

15 Tuyauterie.

.16 Commande/régulation.

A7 Chauffage, ventilation et conditionnement d'air.

18 Menuiserie.

19 Protection incendie.

.20 Essai et mise en service.

21 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.

22 Dates de livraison demandées dans le cas des matériels fournis par I'Ingénieur.

RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par 2 semaines, de maniére qu'il reflete
les modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent les
dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Part 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Part 1 Généralités

		1.1  DÉFINITIONS

		.1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent être subdivisées en tâches.

		.2 Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauc...

		.3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

		.4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT).

		.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chômées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

		.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.

		.7 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à l'achèvement d'un produit (livrable) important.

		.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur ...

		.9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par le Représentant du Ministère et visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.



		1.2 EXIGENCES

		.1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.

		.2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai convenu.

		.3 Limiter la durée des activités à dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre l'établissement de rapports d'avancement.

		.4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achèvement et du certificat définitif d'achèvement constituent des étapes définies du projet et sont des conditi...



		1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

		.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

		.2 Soumettre au Représentant du Ministère, au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'attribution du contrat, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, e...

		.3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministère au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'acceptation du plan d'ensemble.



		1.4 PLAN D'ENSEMBLE

		.1 Structurer le calendrier d'exécution de manière à permettre la planification, l'organisation et l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme à barres (diagramme de GANTT).

		.2 Le Représentant du Ministère examinera le calendrier et le remettra à l'Entrepreneur au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.

		.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'avoir reçu.

		.4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises à jour.



		1.5 CALENDRIER D'EXÉCUTION

		.1 Élaborer un calendrier d'exécution détaillé à partir du plan d'ensemble.

		.2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-après.

		.1 Attribution du contrat.

		.2 Dessins d'atelier, échantillons.

		.3 Permis.

		.4 Mobilisation.

		.5 Excavation.

		.6 Remblayage.

		.7 Semelles du bâtiment.

		.8 Dalle sur sol.

		.9 Acier de construction.

		.10 Revêtement mural et couverture.

		.11 Éléments intérieurs d'architecture (murs, planchers, plafonds).

		.12 Plomberie.

		.13 Éclairage.

		.14 Électricité.

		.15 Tuyauterie.

		.16 Commande/régulation.

		.17 Chauffage, ventilation et conditionnement d'air.

		.18 Menuiserie.

		.19 Protection incendie.

		.20 Essai et mise en service.

		.21 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.

		.22 Dates de livraison demandées dans le cas des matériels fournis par l'Ingénieur.





		1.6 RAPPORTS DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

		.1 Mettre le calendrier d'exécution à jour une (1) fois par 2 semaines, de manière qu'il reflète les modifications aux activités, l'achèvement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.

		.2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique l'état d'avancement des travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces élémen...



		1.7 RÉUNIONS DE PROJET

		.1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou...

		.2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant à les rattraper.





		Part 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Part 3 Exécution

		3.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.
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Partie 1 Généralités
11 MODALITES ADMINISTRATIVES

1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution

des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant
ministériel, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les

échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

A4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant
ministériel. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés
sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

6 Auviser par écrit le Représentant ministériel, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

v S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
ministériel ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces
complétes et exactes.

9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
ministériel ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
conformes aux exigences des documents contractuels.

10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

1.2 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A L'expression * dessins d'atelier + désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.
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2

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
gu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au
devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 5 jours au Représentant ministériel pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d‘atelier par le Représentant ministériel ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
ministériel en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant ministériel par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigeées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

la date;
la désignation et le numéro du projet;
le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.

N w Nk

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

a1 la date de préparation et les dates de révision;
la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :
1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;

A4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été veérifiées et que lI'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
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.10

A1

12

A3

14

15

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de céblage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

© o N o U~ W

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant ministériel en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d‘atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant ministériel.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant ministériel.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant ministériel.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectues dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques
du devis et exigés par le Représentant ministériel.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant ministériel.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des controles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant
ministériel.
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.16 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant

13

A7

18

19

.20

21

dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre une (1) copie €électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant ministériel.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant ministériel et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les imprimés sont retournés, et les travaux de fagconnage et d'installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées
sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagconnage et d'installation puissent étre
entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par TPSGC vise uniquement a vérifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve I'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui
les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de transmettre des
dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des
travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant ministériel.

Aviser le Représentant ministériel par écrit, au moment de la présentation des échantillons
de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant ministériel ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant
ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.
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.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant ministériel tout en respectant les exigences des documents contractuels.

T Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

1.4 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

1 Sans objet.

1.5 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
1 Sans objet.
1.6 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinent immédiatement aprés l'attribution du contrat.

2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement aprés l'attribution du contrat.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Partie 1 Généralités

		1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES

		.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant ministériel, aux fins d'examen. Un retard à cet égard ne saurait constituer u...

		.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminé.

		.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques (SI).

		.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties peuvent être acceptées.

		.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant ministériel. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que cha...

		.6 Aviser par écrit le Représentant ministériel, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.

		.7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.

		.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant ministériel ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.

		.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant ministériel ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.

		.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.



		1.2 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

		.1 L'expression ( dessins d'atelier ( désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

		.2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.

		.3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives perti...

		.4 Laisser 5 jours au Représentant ministériel pour examiner chaque lot de documents soumis.

		.5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant ministériel ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.

		.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant ministériel en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant ministériel par écri...

		.7 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) exemplaires, contenant les renseignements suivants :

		.1 la date;

		.2 la désignation et le numéro du projet;

		.3 le nom et l'adresse de l'Entrepreneur;

		.4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;

		.5 toute autre donnée pertinente.



		.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

		.1 la date de préparation et les dates de révision;

		.2 la désignation et le numéro du projet;

		.3 le nom et l'adresse des personnes suivantes :

		.1 le sous-traitant;

		.2 le fournisseur;

		.3 le fabricant;



		.4 l'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des documents con...

		.5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

		.1 les matériaux et les détails de fabrication;

		.2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

		.3 les détails concernant le montage ou le réglage;

		.4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;

		.5 les caractéristiques de performance;

		.6 les normes de référence;

		.7 la masse opérationnelle;

		.8 les schémas de câblage;

		.9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;

		.10 les liens avec les ouvrages adjacents.





		.9 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant ministériel en a terminé la vérification.

		.10 Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant ministériel.

		.11 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis ...

		.12 Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant ministériel.

		.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

		.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du contrat.



		.13 Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant ministériel.

		.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

		.2 Les certificats doivent porter une date postérieure à l'attribution du contrat et indiquer la désignation du projet.



		.14 Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant ministériel.

		.1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.



		.15 Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant ministériel.

		.16 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.

		.17 Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant ministériel.

		.18 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

		.19 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.

		.20 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant ministériel et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les imprimés sont retournés, et les travaux de façonnage et d'...

		.21 L'examen des dessins d'atelier par TPSGC vise uniquement à vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

		.1 Cet examen ne signifie pas que le Ministère approuve l'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe à l'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de transmettre des de...

		.2 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de préciser que l'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de façonnage ou...





		1.3 ÉCHANTILLONS

		.1 Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.

		.2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant ministériel.

		.3 Aviser le Représentant ministériel par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.

		.4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.

		.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant ministériel ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.

		.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le Représentant ministériel tout en respectant les exigences des documents contractuels.

		.7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.



		1.4 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE

		.1 Sans objet.



		1.5 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

		.1 Sans objet.



		1.6 CERTIFICATS ET PROCÈS-VERBAUX

		.1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail pertinent immédiatement après l'attribution du contrat.

		.2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement après l'attribution du contrat.





		Partie 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Partie 3 Exécution

		3.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.
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Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

1.2

1.3

L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I’environnement ait toujours préséance sur
les questions reliées aux codts et au calendrier des travaux.

REFERENCES

Code canadien du travail, partie 11, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.

Association canadienne de normalisation (CSA).

Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé
Canada.

1 Fiche signalétique (FS).

Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre .

Transmettre au Représentant ministériel, a la CSST le programme de prévention
spécifique au chantier de construction, tel que décrit a l'article 1.8, au moins 10 jours
avant le début des travaux. L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme
de prévention si le cours des travaux differe de ses prévisions initiales. Le Représentant
ministériel peut, suivant la réception du programme et a tout moment durant les travaux,
exiger que le programme soit modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du
chantier. L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début des
travaux.

Transmettre au Représentant ministériel la grille d’inspection du chantier diiment
complétée a la fréquence indiquée a I’article 1.13.1.

Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux.

Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour
tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de
risque.

Transmettre au Représentant ministériel toutes les fiches signalétiques des produits
contrdlés utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le
chantier.
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T Transmettre au Représentant ministériel les copies des certificats de formation qui sont

1.4

.8

.10

A1

A2

requis pour I’application du programme de prévention, notamment:

Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction

Attestation d’agent de sécurité

Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

Travaux susceptibles d’émettre des poussieres d’amiante

Travaux en espaces clos

Procédure de cadenassage

Port et ajustement des équipements de protection individuelle

Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

Plates-formes de travail élévatrices

Et tout autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention

© O N U WN R
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Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un
reglement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, I’entrepreneur
doit:

A Avant la mobilisation, transmettre au Représentant ministériel les attestations
d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés
visés par le premier paragraphe du présent article qui seront présents a I’ouverture
du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et & mesure et sans délai les attestations d’examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont
visées par le premier paragraphe du présent article.

Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit a I’article 1.8.3, doit étre transmis au
Représentant ministériel en méme temps que le programme de prévention.

Avis d’ouverture de chantier: I’avis d’ouverture de chantier doit étre transmis a la
Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie
au Représentant ministériel. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au
chantier. Lors de la démobilisation, I’avis de fermeture doit étre transmis a la CSST, avec
copie au Représentant ministériel.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre a la CSST
et au Représentant ministériel une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les
plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r. 6), d’une autre loi, d’un autre reglement ou d’une autre
clause du devis ou du contrat. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout
temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CSST : I'Attestation de conformité est un
document délivré par la CSST confirmant que I'entrepreneur est en régle avec la CSST,
c'est-a-dire qu'il lui a versé toutes les sommes dues relativement a un contrat donné. Ce
document doit étre fourni au Représentant ministériel a la fin des travaux.

EVALUATION DES RISQUES

L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des
taches effectuées sur le chantier.
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1.6

1.7

1.8

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de facon a favoriser I’élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée
comme protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat
pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le
chantier. Avant I’ utilisation d’un équipement mécanique I’Entrepreneur doit transmettre
au Représentant ministériel une attestation de conformité signée par un mécanicien
compétent. Le Représentant ministériel peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité
ou un risque d’accident, ordonner I’arrét immédiat de I’équipement et exiger une
deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

Pour toute utilisation d’équipement de levage de personnes ou de matériaux, s’assurer que
les inspections exigées par les normes en vigueur sont réalisées et étre en mesure de
remettre une copie des certificats d’inspection sur demande du Représentant ministériel.

REUNIONS
Un représentant décisionnel de I’entrepreneur doit assister a toutes et les réunions ou il est
question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

L’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que
requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION
Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

Observer les normes et les reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les
travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle
s’applique.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Sur ce chantier, I’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes:
| Batiment occupé pendant les heures ouvrables par des employés et des usagers.

GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre
d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et
du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).
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Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur
I’identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet
jusqu’a la derniére étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir
compte des informations qui apparaissent a l'article 1.7. 1l doit étre transmis & toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de I’article 1.3. Le programme de
prévention doit inclure au minimum :

1 La politique de I’entreprise en matiére de santé et de sécurité;

2 La description des travaux, le coQt total des travaux, I’échéancier et la courbe
prévue des effectifs;

L’organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
L’organisation physique et matérielle du chantier;

Les normes de premiers secours et premiers soins;

L’identification des risques par rapport au chantier;

L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les
mesures de prévention et les modalités de mise en application;

La formation requise;
9 La procédure en cas d’accident/blessures;

.10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;
A1 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

N o o b w

oo

L’entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les
caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence
doit &tre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de
I’article 1.3. Le plan d’urgence doit notamment contenir :

1 La procédure d’évacuation;

2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);

3 L’identification des personnes responsables sur le chantier;

A L’identification des secouristes;

5 La formation requise pour les personnes responsables de son application;

.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques
du chantier.

RESPONSABILITES

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une
personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité.
Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et
des biens a pied d’ceuvre et dans I’environnement immédiat du chantier qui pourrait étre
affecté par le déroulement des travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I’application et du respect des
exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la
réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme de
prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de
correction émis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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3 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout

1.10
1
2
1.11
A1
1.12
1
2

au long des travaux.

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Des leur arrivée au chantier,
tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de prévention,
de leurs obligations et de leurs droits. L’Entrepreneur doit insister sur le droit des
travailleurs de refuser d’exécuter un travail s’ils croient que ce travail peut compromettre
leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres personnes présentes
sur le chantier. 1l doit conserver sur le chantier et mettre a jour un registre avec les
informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont recu ces
informations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour les travailleurs :

Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d’ceuvre;

Politique de I’entreprise en matiére de SST;

Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’urgence;

Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier;
Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

Nom des secouristes;

Rapports d’intervention et de correction émis par la CSST.

© o N U WN R
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IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiee dans le devis et non identifiable lors de
I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I’exécution des travaux,
I’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place des mesures de
protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le Représentant
ministériel verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire les
modifications nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent
reprendre en toute sécurité.

INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS
DANGEREUSES

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une
fois par semaine.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
réglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du
gouvernement, par le Représentant ministériel, par le coordonnateur santé-sécurité-
construction, ou lors des inspections périodiques.
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1.13

1.14

3

Transmettre au Représentant ministériel une confirmation écrite de toutes les mesures
prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

Arrét des travaux: Accorder a I’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute I’autorité
nécessaire pour ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire
ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la
santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de
I’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au co(t et au calendrier
des travaux.

Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant ministériel peut en tout temps
ordonner I’arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour
la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour I’environnement

DYNAMITAGE

Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs est interdit, 8 moins d’avoir été autorise par
écrit par le Représentant ministériel.

Toute opération impliquant des explosifs doit étre effectuée sous la supervision immédiate
d’un boutefeu qualifié.

L’achat, le transport, I’entreposage et I’ utilisation des explosifs doivent respecter les
dispositions des lois fédérales et provinciales applicables:

1 Canada: Loi sur les explosifs (E-17), Réglement sur les explosifs (C.R.C. CH.
599), norme relative aux dépots d’explosifs de sautage de détonateurs, Loi et
Réglement sur le transport des marchandises dangereuses.

2 Québec: Loi sur les explosifs (E-22), Reglement d’application sur les explosifs
(E-22, r.1), Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6),
Réglement sur le transport des matiéres dangereuses.

L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis requis en vertu des lois et réglements
susmentionnés et en garder une copie facilement accessible au chantier.

L’Entrepreneur doit faciliter la visite du chantier et des dép6ts d’explosifs ainsi que
I’inspection des véhicules servant a leur transport a tous les représentants
gouvernementaux et officiers de police qui ont juridiction en matiére d’explosifs.

PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS A CARTOUCHES

L utilisation de pistolets de scellement ou d’autres dispositifs a cartouches doit étre
autorisée par le Représentant ministériel.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation
et satisfaire a toute les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 6).

Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon
les normes et reglements applicables.
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1.15

1.16

CADENASSAGE

Pour tout travail sur de I’équipement alimenté en électricité ou susceptible d’étre mis en
marche de facon accidentelle, I’Entrepreneur doit fournir par écrit et mettre en application
une procédure de cadenassage et remplir le “Formulaire de demande de coupure a la
source” fourni par le gestionnaire de I’immeuble.

Bien que la liste suivante ne soit pas exhaustive, voici quelques exemples ou I’ utilisation
du formulaire est obligatoire:

1 Les arteres d’alimentation principales de I’immeuble

Les panneaux et sous-panneaux d’alimentation des artéres

Les barres omnibus (blindées)

Les centres de commandes de moteurs

Les circuits d’alimentation d’urgence

L avertisseur d’incendie et I’appareillage de protection contre les incendies
L appareillage de protection mécanique (pompe de puisard, etc.)

Le circuit d’alarme pour les services d’immeubles, notamment tous les systémes
de chauffage, de ventilation et de climatisation

9 Les circuits alimentant plusieurs pieces d’équipement

.10 Les circuits concernant une (1) seule piéce d’équipement utilisée dans un systéme
de refroidissement ou de chauffage

O N DN W

L’Entrepreneur, apres avoir diment rempli le formulaire devra faire contresigner celui-ci
par le Représentant du ministére avant d’effectuer tous travaux.

Nonobstant les paragraphes précedents, I’Entrepreneur devra en cas d’urgence, obtenir
une attestation orale de coupure et, immédiatement aprés celle-ci, consigner par écrit la
demande d’isolement ou de transfert électrique.

La procédure demandée au paragraphe 1 doit étre conforme aux principes énoncés dans la
brochure “Le cadenassage” publiée par I’ Association paritaire en santé et sécurité du
secteur de la construction (ASP Construction).

Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés devront avoir suivi le cours
“Les techniques de cadenassage” offert par I’ASP Construction (514) 355-6190 ou 1 800
361-6190 ou un cours equivalent donné par un autre organisme.

Pour tout travail qui doit absolument étre effectué sous tension, identifier ces situations par
écrit et prévoir les mesures de prévention qui seront appliquées, incluant les équipements
de protection individuelle.

SILICE
Mesures préventives a appliquer sur les chantiers

A Meéthodes de controle a la source

A Travailler en milieu humide ou utiliser des outils avec apport d’eau afin
de réduire I’empoussierement, sinon capter les poussieres a la source et
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1.17

les retenir dans un filtre a haute efficacité pour ne pas les propager dans
I’environnement.

2 Nettoyer les surfaces et les outils avec de I’eau, jamais avec de I’air
comprimé.

3 Sabler et décaper les surfaces en utilisant un abrasif contenant moins de 1
% de silice (aussi appelé silice amorphe).

A4 Au besoin, installer des écrans ou des cloisons pour éviter la migration

des poussiéres en dehors de la zone de travail et ainsi protéger les autres
travailleurs et le public.

2 Equipements de protection individuelle

1 Porter les équipements de protection respiratoire (masque) durant toutes
les opérations susceptibles de produire des poussiéres de silice.
Sélectionner la protection respiratoire conformément au « Guide des
appareils de protection respiratoire utilisés au Québec »
http://www.prot.resp.csst.qc.ca/GuidAPR.pdf

2 Porter une protection oculaire (lunettes ou visieres).
3 Porter une combinaison de protection pour empécher la contamination a
I’extérieur du site.
3 Hygiéene personnelle
1 Ne pas manger, ni boire, ni fumer dans une aire empoussiérée.
2 Se laver les mains et le visage avant de boire, de manger ou de fumer.

LEVAGE DE MATERIAUX

Les appareils de levage doivent étre positionnés de sorte que les charges ne soient pas
transportées au-dessus de la téte des travailleurs, des occupants et du public.

L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant ministériel une procédure de travail,
signée et scellée par un ingénieur, incluant entre autres la position de la grue, un croquis
de la trajectoire des charges transportées, la longueur du mat et un plan de levage pour la
manutention de charges au-dessus de batiments occupés. Le Représentant ministériel
peut, s’il le juge nécessaire, imposer des travaux de soir et de fin de semaine.

Toutes les grues mobiles fabriquées aprés le ler janvier 1980 doivent étre équipées d’un
dispositif de protection contre la surcharge.

Toutes les grues mobiles a cables fabriquées apreés le ler janvier 1970, sauf si elles servent
a d’autres fin que le levage de charges, doivent étre munies d’un dispositif de protection
contre le palan fermé. En ce qui concerne les grues mobiles a cables fabriquées avant le
ler janvier 1970, elles devront étre équipées du dispositif au plus tard le 31 décembre
2006.

Pour tous les appareils de levage, I’Entrepreneur doit transmettre au Représentant
ministériel un certificat d’inspection méecanique effectué juste avant la livraison de
I’équipement sur le chantier.

Pour toute installation de treuil, I’entrepreneur doit transmettre au Représentant ministériel
le procédé d’installation recommandé par le fabricant ou, a défaut, un procédé
d’installation signé et scellé par un ingénieur. Le procédé d’installation doit notamment



http://www.prot.resp.csst.qc.ca/Guid_APR.pdf
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1.18

10

A1

tenir compte des charges maximales admises, du nombre, du poids et de I’emplacement
des contrepoids et de tout autre détail pouvant affecter la capacité et la stabilité de
I’appareil.

En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent
avoir a bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

Toute la zone de levage doit étre barricadée de facon & empécher toute personne non
autorisée a y pénétrer.

L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis et en acquitter les frais, s’il est nécessaire de
bloguer temporairement la voie publique, pour le respect du paragraphe précédent ou
pour toute autre raison concernant la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public.

L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage
s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont detruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I’aide d’un panier spécialement
congue a cet effet.

TRAVAUX EN HAUTEUR

L’Entrepreneur doit voir & ce que toute personne qui effectue des travaux I’exposant a un
risque de chute de plus de 2,4 m ait une protection contre les chutes.

Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I’élimination a la source des dangers
ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de
protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise,
les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN -
CSA- Z-259.10 - M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisee comme protection
contre les chutes.

Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice doivent avoir recu une formation
a cet effet.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices a
mat télescopique, articulé ou rotatif.

Délimiter une zone de danger a tout endroit ou est utilisé un équipement pour le travail en
hauteur.

Toute personne qui travaille @ moins de 3 métres du bord d’une toiture doit utiliser un
harnais de sécurité conformément aux exigences de la réglementation, a moins qu’il y ait
présence d’un garde-corps d’une hauteur située entre 900 mm a 1100 mm sur le pourtour
de la toiture.

FIN DE LA SECTION





		Partie 1 Généralités

		1.1 CONTENU DE LA SECTION

		.1 L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de l’environnement ait toujours préséance sur les questions reliées aux coûts et au calendrier des travaux.



		1.2 RÉFÉRENCES

		.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail.

		.2 Association canadienne de normalisation (CSA).

		.3 Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé Canada.

		.1 Fiche signalétique (FS).



		.4 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.

		.5 Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.



		1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

		.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre .

		.2 Transmettre au Représentant ministériel,  à la CSST  le programme de prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit à l'article 1.8,  au moins 10 jours avant le début des travaux. L’Entrepreneur doit par la suite mettre à jour so...

		.3 Transmettre au Représentant ministériel la grille d’inspection du chantier dûment complétée à la fréquence indiquée à l’article 1.13.1.

		.4 Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, une copie de tout rapport d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou provinciaux.

		.5 Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, un rapport d’enquête pour tout accident entraînant une blessure et sur tout incident qui met en lumière un potentiel de risque.

		.6 Transmettre au Représentant ministériel toutes les fiches signalétiques des produits contrôlés utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le chantier.

		.7 Transmettre au Représentant ministériel les copies des certificats de formation qui sont requis pour l’application du programme de prévention, notamment:

		.1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction

		.2 Attestation d’agent de sécurité

		.3 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

		.4 Travaux susceptibles d’émettre des poussières d’amiante

		.5 Travaux en espaces clos

		.6 Procédure de cadenassage

		.7 Port et ajustement des équipements de protection individuelle

		.8 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

		.9 Plates-formes de travail élévatrices

		.10 Et tout autre formation requise par règlement ou par le programme de prévention



		.8 Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, l’entrepreneur doit:

		.1 Avant la mobilisation, transmettre au Représentant ministériel les attestations d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés visés par le premier paragraphe du présent article qui seront présents à l’ouverture du chan...

		.2 Transmettre par la suite au fur et à mesure et sans délai les attestations d’examens médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont visées par le premier paragraphe du présent article.



		.9 Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit à l’article 1.8.3,  doit être transmis au Représentant ministériel en même temps que le programme de prévention.

		.10 Avis d’ouverture de chantier: l’avis d’ouverture de chantier doit être transmis à la Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au Représentant ministériel.  Une copie de cet avis doit aussi être aff...

		.11 Plans et attestations de conformité d’ingénieur : l’Entrepreneur doit transmettre à la CSST et au Représentant ministériel une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Cod...

		.12 Attestation de conformité délivrée par la CSST : l'Attestation de conformité est un document délivré par la CSST confirmant que l'entrepreneur est en règle avec la CSST, c'est-à-dire qu'il lui a versé toutes les sommes dues relativement à un contr...



		1.4 ÉVALUATION DES RISQUES

		.1 L’Entrepreneur doit procéder à une identification des dangers relatifs à  chacune des tâches effectuées sur le chantier.

		.2 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection i...

		.3 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé ou utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé être inadéquat pour le travail à effectuer.

		.4 Tous les équipements mécaniques doivent être inspectés avant leur livraison sur le chantier. Avant l’utilisation d’un équipement mécanique l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant ministériel une attestation de conformité signée par un mécan...

		.5 Pour toute utilisation d’équipement de levage de personnes ou de matériaux, s’assurer que les inspections exigées par les normes en vigueur sont réalisées et être en mesure de remettre une copie des certificats d’inspection sur demande du Représent...



		1.5 RÉUNIONS

		.1 Un représentant décisionnel de l’entrepreneur doit assister à toutes et les réunions où il est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

		.2 L’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.



		1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION

		.1 Se conformer à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les normes qui sont applicables à l’exécution des travaux.

		.2 Observer les normes et les règlements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux sur les terrains contaminés par des matières dangereuses ou toxiques.

		.3 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment où elle s’applique.



		1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

		.1 Sur ce chantier, l’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes:

		.1 Bâtiment occupé pendant les heures ouvrables par des employés et des usagers.





		1.8 GESTION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

		.1 Accepter et assumer toutes les tâches et les obligations normalement dévolues au maître d’œuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).

		.2 Élaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur l’identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’à la dernière étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir...

		.1 La politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité;

		.2 La description des travaux, le coût total des travaux, l’échéancier et la courbe prévue des effectifs;

		.3 L’organigramme des responsabilités en matière de santé et sécurité;

		.4 L’organisation physique et matérielle du chantier;

		.5 Les normes de premiers secours et premiers soins;

		.6 L’identification des risques par rapport au chantier;

		.7 L’identification des risques en relation avec les tâches effectuées, incluant les mesures de prévention et les modalités de mise en application;

		.8 La formation requise;

		.9 La procédure en cas d’accident/blessures;

		.10 L’engagement écrit de tous les intervenants à respecter ce programme de prévention;

		.11 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.



		.3 L’entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence doit être transmis à toutes les personnes concernées, conformément aux disposit...

		.1 La procédure d’évacuation;

		.2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);

		.3 L’identification des personnes responsables sur le chantier;

		.4 L’identification des secouristes;

		.5 La formation requise pour les personnes responsables de son application;

		.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.





		1.9 RESPONSABILITÉS

		.1 Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des ...

		.2 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’application et du respect des exigences en matière de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicab...

		.3 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au long des travaux.



		1.10 COMMUNICATION ET AFFICHAGE

		.1 Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des informations en matière de santé et de sécurité sur le chantier. Dès leur arrivée au chantier, tous les travailleurs doivent être informés des particularités du...

		.2 Les informations et les documents suivants doivent être affichés dans un endroit facilement accessible pour les travailleurs :

		.1 Avis d’ouverture du chantier;

		.2 Identification du maître d’œuvre;

		.3 Politique de l’entreprise en matière de SST;

		.4 Programme de prévention spécifique au chantier;

		.5 Plan d’urgence;

		.6 Fiches signalétiques de tous les produits contrôlés utilisés au chantier;

		.7 Procès-verbaux des réunions du comité de chantier;

		.8 Noms des représentants au comité de chantier;

		.9 Nom des secouristes;

		.10 Rapports d’intervention et de correction émis par la CSST.





		1.11 IMPRÉVUS

		.1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de l’inspection préliminaire du chantier apparaît par le fait ou durant l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit arrêter immédiatement les travaux, mettre en place...



		1.12 INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS DANGEREUSES

		.1 Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une fois par semaine.

		.2 Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires  pour corriger les dérogations aux lois et règlements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du gouvernement, par le Représentant ministériel, par le coordonnateur sant...

		.3 Transmettre au Représentant ministériel une confirmation écrite de toutes les mesures prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

		.4 Arrêt des travaux: Accorder à l’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, à la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute l’autorité nécessaire pour ordonner l’arrêt et la reprise des travaux lorsqu’il...

		.5 Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant ministériel peut en tout temps ordonner l’arrêt des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public...



		1.13 DYNAMITAGE

		.1 Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs est interdit, à moins d’avoir été autorisé par écrit par le Représentant ministériel.

		.2 Toute opération impliquant des explosifs doit être effectuée sous la supervision immédiate d’un boutefeu qualifié.

		.3 L’achat, le transport, l’entreposage et l’utilisation des explosifs doivent respecter les dispositions des lois fédérales et provinciales applicables:

		.1 Canada: Loi sur les explosifs (E-17), Règlement sur les explosifs (C.R.C. CH. 599), norme relative aux dépôts d’explosifs de sautage de détonateurs, Loi et Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

		.2   Québec: Loi sur les explosifs (E-22), Règlement d’application sur les explosifs (E-22, r.1), Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6), Règlement sur le transport des matières dangereuses.



		.4 L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis requis en vertu des lois et règlements susmentionnés et en garder une copie facilement accessible au chantier.

		.5 L’Entrepreneur doit faciliter la visite du chantier et des dépôts d’explosifs ainsi que l’inspection des véhicules servant à leur transport à tous les représentants gouvernementaux et officiers de police qui ont juridiction en matière d’explosifs.



		1.14 PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS À CARTOUCHES

		.1 L’utilisation de pistolets de scellement ou d’autres dispositifs à cartouches doit être autorisée par le Représentant ministériel.

		.2 Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation et satisfaire à toute les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6).

		.3 Tout autre dispositif à cartouche doit être utilisé selon les indications du fabricant et selon les normes et règlements applicables.



		1.15  CADENASSAGE

		.1 Pour tout travail sur de l’équipement alimenté en électricité ou susceptible d’être mis en marche de façon accidentelle, l’Entrepreneur doit fournir par écrit et  mettre en application une procédure de cadenassage et remplir le “Formulaire de deman...

		.2 Bien que la liste suivante ne soit pas exhaustive, voici quelques exemples où l’utilisation du formulaire est obligatoire:

		.1 Les artères d’alimentation principales de l’immeuble

		.2 Les panneaux et sous-panneaux d’alimentation des artères

		.3 Les barres omnibus (blindées)

		.4 Les centres de commandes de moteurs

		.5 Les circuits d’alimentation d’urgence

		.6 L’avertisseur d’incendie et l’appareillage de protection contre les incendies

		.7 L’appareillage de protection mécanique (pompe de puisard, etc.)

		.8 Le circuit d’alarme pour les services d’immeubles, notamment tous les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation

		.9 Les circuits alimentant plusieurs pièces d’équipement

		.10 Les circuits concernant une (1) seule pièce d’équipement utilisée dans un  système de refroidissement ou de chauffage



		.3 L’Entrepreneur, après avoir dûment rempli le formulaire devra faire contresigner celui-ci par le Représentant du ministère avant d’effectuer tous travaux.

		.4 Nonobstant les paragraphes précédents, l’Entrepreneur devra en cas d’urgence, obtenir une attestation orale de coupure et, immédiatement après celle-ci, consigner par écrit la demande d’isolement ou de transfert électrique.

		.5 La procédure demandée au paragraphe 1 doit être conforme aux principes énoncés dans la brochure “Le cadenassage” publiée par l’Association paritaire en santé et sécurité du secteur de la construction (ASP Construction).

		.6 Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés devront avoir suivi le cours “Les techniques de cadenassage” offert par l’ASP Construction (514) 355-6190 ou  1 800  361-6190 ou un cours équivalent donné par un autre organisme.

		.7 Pour tout travail qui doit absolument être effectué sous tension, identifier ces situations par écrit et prévoir les mesures de prévention qui seront appliquées, incluant  les équipements de protection individuelle.



		1.16 SILICE

		.1 Mesures préventives à appliquer sur les chantiers

		.1 Méthodes de contrôle à la source

		.1 Travailler en milieu humide ou utiliser des outils avec apport d’eau afin de réduire l’empoussièrement, sinon capter les poussières à la source et les retenir dans un filtre à haute efficacité pour ne pas les propager dans l’environnement.

		.2 Nettoyer les surfaces et les outils avec de l’eau, jamais avec de l’air comprimé.

		.3 Sabler et décaper les surfaces en utilisant un abrasif contenant moins de 1 % de silice (aussi appelé silice amorphe).

		.4 Au besoin, installer des écrans ou des cloisons pour éviter la migration des poussières en dehors de la zone de travail et ainsi protéger les autres travailleurs et le public.



		.2 Équipements de protection individuelle

		.1 Porter les équipements de protection respiratoire (masque) durant toutes les opérations susceptibles de produire des poussières de silice.  Sélectionner la protection respiratoire conformément au « Guide des appareils de protection respiratoire uti...

		.2 Porter une protection oculaire (lunettes ou visières).

		.3 Porter une combinaison de protection pour empêcher la contamination à l’extérieur du site.



		.3 Hygiène personnelle

		.1 Ne pas manger, ni boire, ni fumer dans une aire empoussiérée.

		.2 Se laver les mains et le visage avant de boire, de manger ou de fumer.







		1.17 LEVAGE DE MATÉRIAUX

		.1 Les appareils de levage doivent être positionnés de sorte que les charges ne soient pas transportées au-dessus de la tête des travailleurs, des occupants et du public.

		.2 L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant ministériel une procédure de travail, signée et scellée par un ingénieur, incluant entre autres la position de la grue, un croquis de la trajectoire des charges transportées, la longueur du mât et un ...

		.3 Toutes les grues mobiles fabriquées après le 1er janvier 1980 doivent être équipées d’un dispositif de protection contre la surcharge.

		.4 Toutes les grues mobiles à câbles fabriquées après le 1er janvier 1970, sauf si elles servent à d’autres fin que le levage de charges, doivent être munies d’un dispositif de protection contre le palan fermé.  En ce qui concerne les grues mobiles à ...

		.5 Pour tous les appareils de levage, l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant ministériel un certificat d’inspection mécanique effectué juste avant la livraison de l’équipement sur le chantier.

		.6 Pour toute installation de treuil, l’entrepreneur doit transmettre au Représentant ministériel le procédé d’installation recommandé par le fabricant ou, à défaut, un procédé d’installation signé et scellé par un ingénieur. Le procédé d’installation...

		.7 En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent avoir à bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

		.8 Toute la zone de levage doit être barricadée de façon à empêcher toute personne non autorisée à y pénétrer.

		.9 L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis et en acquitter les frais, s’il est nécessaire de bloquer temporairement la voie publique, pour le respect du  paragraphe précédent ou pour toute autre raison concernant la sécurité des travailleurs, des ...

		.10 L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

		.11 Le levage des cylindres de gaz comprimés doit être fait à l’aide d’un panier spécialement conçue à cet effet.



		1.18 TRAVAUX EN HAUTEUR

		.1 L’Entrepreneur doit voir à ce que toute personne qui effectue des travaux l’exposant à un risque de chute de plus de 2,4 m ait une protection contre les chutes.

		.2 Planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre l...

		.3 Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice doivent avoir reçu une formation à cet effet.

		.4 Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices à mât télescopique, articulé ou rotatif.

		.5 Délimiter une zone de danger à tout endroit où est utilisé un équipement pour le travail en hauteur.

		.6 Toute personne qui travaille à moins de 3 mètres du bord d’une toiture doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux exigences de la réglementation, à moins qu’il y ait présence d’un garde-corps d’une hauteur située entre 900 mm à 1100 mm s...
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
1 Définitions
1 Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents

chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le
bien-étre des personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour les
humains et qui constituent une atteinte aux especes jouant un réle important pour
ces derniers ou qui dégradent les caractéres esthétique, culturel ou historique de
I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'habitat et de I'environnement durant la construction. La
prévention de la pollution et des dommages a I'environnement couvre la protection
des sols, de I'eau, de l'air, des ressources biologiques et culturelles; elle comprend
également la gestion de I'esthétique visuelle, du bruit, des déchets solides,
chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des matiéres radioactives
et des autres polluants.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les echantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Avant le début des activites de construction ou la livraison des matériaux et des matériels
sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant
ministériel aux fins d'examen et d'approbation.

3 S'assurer que le plan présente un apercu complet des problémes environnementaux connus
ou potentiels a résoudre durant la construction.

4 Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

5 Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :

1 le nom des personnes devant veiller au respect du plan;

2 le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des
déchets dangereux a évacuer du chantier;

3 le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier;

4 une description du programme de formation du personnel affecté a la protection
de I'environnement;

.5 lun plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie

de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les
aires interdites d'utilisation; ce plan doit comprendre des mesures pour marquer
les limites des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se
trouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées et devant étre préservés;
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6 un plan d'urgence en cas de déversement, comprenant les procédures a mettre en

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

oeuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement
imprévisible de substance réglementée;

T un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant
des travaux de déblaiement;

8 un plan de prévention de la pollution de I'air, précisant les mesures pour retenir la
poussiére, les débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur du chantier;
9 un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances

potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures
prévues pour empécher que ces substances soient mises en suspension dans I'air
ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des mesures qui seront
prises pour que l'entreposage et la manutention des ces substances soient
conformes aux lois et aux reglements fédéraux, provinciaux et municipaux;

FEUX

Les feux et le brilage des déchets sur le chantier doivent étre autorisés par le Représentant
ministériel.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection
contre les incendies, selon les directives fournies.

DRAINAGE

Sans objet.

DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

Sans objet.

TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU

Sans objet.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contrble des émissions produites par I'équipement et I'outillage, conformément
aux exigences des autorités locales.

PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE/ARCHEOLOGIQUE

Sans objet.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant ministériel
chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou un permis
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de
I'environnement mis en oeuvre par I'Entrepreneur.

Apres réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant ministériel et il doit les mettre en oeuvre avec I'approbation de
ce dernier.

Le Représentant ministériel ordonnera I'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

FIN DE LA SECTION





		Partie 1 Généralités

		1.1 RÉFÉRENCES

		.1 Définitions

		.1 Pollution et dommages à l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains ...

		.2 Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de l'habitat et de l'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des dommages à l'environnement couvre la protection des sols, de l...





		1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

		.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

		.2 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des matériels sur le chantier, soumettre un plan de protection de l'environnement au Représentant ministériel aux fins d'examen et d'approbation.

		.3 S'assurer que le plan présente un aperçu complet des problèmes environnementaux connus ou potentiels à résoudre durant la construction.

		.4 Les actions comprises dans le plan de protection de l'environnement doivent être présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problèmes environnementaux et avec les travaux de construction à exécuter.

		.5 Le plan de protection de l'environnement doit comprendre :

		.1 le nom des personnes devant veiller au respect du plan;

		.2 le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des déchets dangereux à évacuer du chantier;

		.3 le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de chantier;

		.4 une description du programme de formation du personnel affecté à la protection de l'environnement;

		.5 lun plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires à utilisation restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation; ce plan doit comprendre des mesures pour marquer...

		.6 un plan d'urgence en cas de déversement, comprenant les procédures à mettre en oeuvre, les consignes à observer et les rapports à produire en cas de déversement imprévisible de substance réglementée;

		.7 un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de déblaiement;

		.8 un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la poussière, les débris, les matériaux et les déchets à l'intérieur du chantier;

		.9 un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empêcher que ces substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites d...





		1.3 FEUX

		.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier doivent être autorisés par le Représentant ministériel.

		.2 Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection contre les incendies, selon les directives fournies.



		1.4 DRAINAGE

		.1 Sans objet.



		1.5 DÉFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

		.1 Sans objet.



		1.6 TRAVAUX EXÉCUTÉS À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU

		.1 Sans objet.



		1.7 PRÉVENTION DE LA POLLUTION

		.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.

		.2 Assurer le contrôle des émissions produites par l'équipement et l'outillage, conformément aux exigences des autorités locales.



		1.8 PRÉSERVATION DU CARACTÈRE HISTORIQUE/ARCHÉOLOGIQUE

		.1 Sans objet.



		1.9 AVIS DE NON-CONFORMITÉ

		.1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l'Entrepreneur par le Représentant ministériel chaque fois que sera observée une non-conformité à une loi, un règlement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou à tout autre élément du plan de pr...

		.2 Après réception d'un avis de non-conformité, l'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au Représentant ministériel et il doit les mettre en oeuvre avec l'approbation de ce dernier.

		.3 Le Représentant ministériel ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.

		.4 Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrêt des travaux.





		Partie 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Partie 3 Exécution

		3.1 NETTOYAGE

		.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.

		.2 Gestion des déchets : trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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Partie 1

11

1.2

1.3

14

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Généralités
CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du
batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception
des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de
divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.

A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si des
matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministere.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de
travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant
du Ministere.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministere.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les reglements municipaux doivent
étre respectés.

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX

Exécuter les travaux conformément a la Loi sur les parcs nationaux lorsque ceux-ci sont
exécutés a l'intérieur des limites d'un parc national.

Produits
SANS OBJET
Sans objet.
Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Partie 1 Généralités

		1.1 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

		.1 Les travaux doivent être exécutés conformément aux exigences du Code national du bâtiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'à la date limite de réception des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en c...

		.2 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-après, ou les dépasser.

		.1 Les documents contractuels.

		.2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.





		1.2 DÉCOUVERTE DE MATIÈRES DANGEREUSES

		.1 Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de l'amiante appliqués par projection ou à la truelle présente des dangers pour la santé. Si des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de dé...

		.2 PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministère.

		.3 Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministère.



		1.3 ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE

		.1 Les restrictions concernant les fumeurs de même que les règlements municipaux doivent être respectés.



		1.4 LOI SUR LES PARCS NATIONAUX

		.1 Exécuter les travaux conformément à la Loi sur les parcs nationaux lorsque ceux-ci sont exécutés à l'intérieur des limites d'un parc national.





		Partie 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Partie 3 Exécution

		3.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.
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Partie 1 Généralités

1.1 INSPECTION

1.2

13

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a
des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes de
reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de lI'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, apres examen, I'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si I'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le colt de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministere.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts
et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministéere, et assumer le co(t des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de faconnage situés a l'extérieur du chantier.
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1.4

1.5

1.6

1.7

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour l'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministere, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de I'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont eté
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de l'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministere.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a l'essai et au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés ou mis a
I'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigeés.

Le co(t des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux
termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera soumis
a l'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire l'objet d'un
remboursement.
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1.8 ECHANTILLONS D'OUVRAGES

1.9

1.10

Partie 2

2.1

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du
présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant du Ministere.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministere dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le
Représentant du Ministere.

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si
ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre
enlevés, le cas échéant.

ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés ou prescrits dans les
différentes sections du devis.

MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et électriques
et des autres systémes de batiment.

Se reporter aux sections 01 91 13 - Mise en service (MS) — Exigences générales, 01 91

31 - Plan de mise en service (MS) et 23 05 93 - Essai réglage et équilibrage de réseaux
de CVCA pour connaitre les exigences relatives a cette question.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Partie 1 Généralités

		1.1 INSPECTION

		.1 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.

		.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou à des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministère ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un déla...

		.3 Si l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en question, voir à l'exécution des inspections ou des essais requ...

		.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contr...



		1.2 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDÉPENDANTS

		.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et d'inspection indépendants. Le coût de ces services sera assumé par le Représentant du Ministère.

		.2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.

		.3 Le recours à des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement l'Entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.

		.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur de...



		1.3 ACCÈS AU CHANTIER

		.1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier.

		.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.



		1.4 PROCÉDURE

		.1 Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministère lorsqu'il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.

		.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.

		.3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.



		1.5 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS

		.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le Représentant du Ministère, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les règles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou...

		.2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

		.3 Si, de l'avis du Représentant du Ministère, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maître de l'ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécu...



		1.6 RAPPORTS

		.1 Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du Ministère.

		.2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis à l'essai et au fabricant ou au façonneur des matériels inspectés ou mis à l'essai.



		1.7 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

		.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

		.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes des documents contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l'approbation du Représentant du Ministère et pourra ultérieurement...



		1.8 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES

		.1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.

		.2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le Représentant du Ministère.

		.3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministère dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.

		.4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

		.5 Au besoin, le Représentant du Ministère aidera l'Entrepreneur à établir un calendrier de préparation des échantillons d'ouvrages.

		.6 Enlever les échantillons d'ouvrages à la fin des travaux ou au moment déterminé par le Représentant du Ministère.

		.7 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de l'ouvrage fini.

		.8 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et à quel moment ils devront être enlevés, le cas échéant.



		1.9 ESSAIS EN USINE

		.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés ou prescrits dans les différentes sections du devis.



		1.10 MATÉRIELS, APPAREILS ET SYSTÈMES

		.1 Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systèmes mécaniques et électriques et des autres systèmes de bâtiment.

		.2 Se reporter aux sections 01 91 13 -  Mise en service (MS) – Exigences générales,  01 91 31 -  Plan de mise en service (MS) et  23 05 93 -  Essai réglage et équilibrage de réseaux de CVCA pour connaître les exigences relatives à cette question.





		Partie 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Partie 3 Exécution

		3.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.
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Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1.2

1.3

1.4

15

1.6

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ASSECHEMENT DU TERRAIN

Sans objet.

ALIMENTATION EN EAU

Le Représentant du Ministére assurera I'alimentation continue en eau potable nécessaire a
I'exécution des travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise d'utilité
concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.

CHAUFFAGE ET VENTILATION

Le Représentant du Ministére assurera les frais associés au chauffage et a la ventilation
nécessaire en cours de travaux.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

Le Représentant du Ministére assumera les frais associés a l'alimentation temporaire en
courant électrique nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en
cours de travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise d'utilité
concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.

Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a
I'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins 150
lux aux planchers et aux escaliers.

Les systémes d'alimentation électrique et d'éclairage installés aux termes du présent contrat
peuvent étre utilisés aux fins des travaux de construction uniqguement avec l'approbation
du Représentant du Ministére et a la condition que cela ne contrevienne pas aux
conditions des garanties. Le cas échéant, réparer tout dommage causé aux systemes
d'alimentation électrique et d'éclairage et remplacer les ampoules qui ont servi pendant
plus de trois (3) mois.
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1.7 TELECOMMUNICATIONS

1.8

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications,
notamment les téléphones, les cellulaires, les télécopieurs, les systemes de traitement des
données, y compris les lignes, et le matériel nécessaires, destinés a son propre usage et a
I'usage du Représentant du Ministere; il doit assurer le raccordement de ces installations
aux réseaux principaux et assumer les codts de tous ces services.

PROTECTION INCENDIE

Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance
compétentes et par les codes et les réglements en vigueur, et en assurer I'entretien.

Il est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Partie 1 Généralités

		1.1 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

		.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.



		1.2 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL

		.1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

		.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.



		1.3 ASSÈCHEMENT DU TERRAIN

		.1 Sans objet.



		1.4 ALIMENTATION EN EAU

		.1 Le Représentant du Ministère assurera l'alimentation continue en eau potable nécessaire à l'exécution des travaux.

		.2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau à celui de l'entreprise d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.



		1.5 CHAUFFAGE ET VENTILATION

		.1 Le Représentant du Ministère assurera les frais associés au chauffage et à la ventilation nécessaire en cours de travaux.



		1.6 ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE

		.1 Le Représentant du Ministère assumera les frais associés à l'alimentation temporaire en courant électrique nécessaire à l'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de travaux.

		.2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau à celui de l'entreprise d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.

		.3 Assurer l'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller à l'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins 150 lux aux planchers et aux escaliers.

		.4 Les systèmes d'alimentation électrique et d'éclairage installés aux termes du présent contrat peuvent être utilisés aux fins des travaux de construction uniquement avec l'approbation du Représentant du Ministère et à la condition que cela ne contre...



		1.7 TÉLÉCOMMUNICATIONS

		.1 L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications, notamment les téléphones, les cellulaires, les télécopieurs, les systèmes de traitement des données, y compris les lignes, et le matériel nécessaires, destinés à son p...



		1.8 PROTECTION INCENDIE

		.1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance compétentes et par les codes et les règlements en vigueur, et en assurer l'entretien.

		.2 Il est interdit de brûler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.





		Partie 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Partie 3 Exécution

		3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS

		.1 Sans objet.








Edifice Dominique-Ducharme — 105 McGill Section 01 52 00

Réaménagement de bureaux 2° étage (sud-ouest) INSTALLATIONS DE CHANTIER
R.072915.001 Page 1
Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

1.2

13

14

15

1.6

Office des normes générales du Canada (CGSB)

| CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour

le bois.
2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

Association canadienne de normalisation (CSA International)

A CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 CAN/CSA-5269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.
4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA).

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ECHAFAUDAGES
Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.
Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages volants, les

plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires a l'exécution des travaux, et en
assurer I'entretien.

MATERIEL DE LEVAGE

Sans objet.

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

Les ascenseurs et les monte-charge existants désignés peuvent étre utilisés aux fins de
déplacement des ouvriers ainsi que des matériaux/matériels. Le cas échéant, en
coordonner l'utilisation avec le Représentant du Ministere.
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2 Prévoir les revétements destinés a protéger les surfaces finies des cabines et des portes des
ascenseurs et des monte-charge.
1.7 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de facon déraisonnable avec des matériaux et des
matériels.
2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'intégrité.
1.8 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
1 Il sera permis de stationner sur le chantier, a la condition que cela n,entrave pas
I’exécution des travaux, ni les places de stationnement des usagers et visiteurs.
1.9 MESURES DE SECURITE
1 Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de travail et pendant
les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent,
et en assumer les frais.
1.10 BUREAUX
| Sans objet.
111 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS
| Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.
2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a I'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.
1.12 INSTALLATIONS SANITAIRES
A Des installations sanitaires pour les ouvriers seront disponibles dans I’édifice
conformément aux ordonnances et aux réglements pertinents.
2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires
locales. Garder les lieux et le secteur propres.
1.13 SIGNALISATION DE CHANTIER
| Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne
peut étre installé sur le chantier.
1.14 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
A Sans objet.
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1.15 NETTOYAGE

A Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les

matériaux d'emballage.

2 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Partie 1 Généralités

		1.1 RÉFÉRENCES

		.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)

		.1 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.

		.2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.



		.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)

		.1 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.

		.2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

		.3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Échafaudages.

		.4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.



		.3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA).



		1.2 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

		.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.



		1.3 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL

		.1 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

		.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.



		1.4 ÉCHAFAUDAGES

		.1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2.

		.2 Fournir les échafaudages, les rampes d'accès, les échelles, les échafaudages volants, les plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires à l'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.



		1.5 MATÉRIEL DE LEVAGE

		.1 Sans objet.



		1.6 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

		.1 Les ascenseurs et les monte-charge existants désignés peuvent être utilisés aux fins de déplacement des ouvriers ainsi que des matériaux/matériels. Le cas échéant, en coordonner l'utilisation avec le Représentant du Ministère.

		.2 Prévoir les revêtements destinés à protéger les surfaces finies des cabines et des portes des ascenseurs et des monte-charge.



		1.7 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

		.1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.

		.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.



		1.8 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

		.1 Il sera permis de stationner sur le chantier, à la condition que cela n,entrave pas l’exécution des travaux, ni les places de stationnement des usagers et visiteurs.



		1.9 MESURES DE SÉCURITÉ

		.1 Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, après les heures de travail et pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les frais.



		1.10 BUREAUX

		.1 Sans objet.



		1.11 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS

		.1 Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.

		.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.



		1.12 INSTALLATIONS SANITAIRES

		.1 Des installations sanitaires pour les ouvriers seront disponibles dans l’édifice conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents.

		.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.



		1.13 SIGNALISATION DE CHANTIER

		.1 Mis à part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut être installé sur le chantier.



		1.14 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

		.1 Sans objet.



		1.15 NETTOYAGE

		.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.

		.2 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.





		Partie 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Partie 3 Exécution

		3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS

		.1 Sans objet.
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES

Office des normes générales du Canada (CGSB)

Nl CGSB 1.59-97, Peinture-émail d=extérieur, brillante, aux résines alkydes.

2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,

pour le bois.

1.2

1.3

14

1.5

1.6

Association canadienne de normalisation (CSA International)

1 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA).

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

PALISSADES

Sans objet.

GARDE-CORPS ET BARRIERES

Fournir des garde-corps et des barrieres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes, des gaines techniques et des cages d'escaliers non fermées et le
long de la bordure des planchers.

Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES
Sans objet.

ECRANS PARE-POUSSIERE

Prévoir des écrans pare-poussiere ou des cloisons pour fermer les espaces ou sont
exécutées des activités génératrices de poussiére, afin de protéger les travailleurs, le public
et les surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.

Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient terminées.
Prévoir I’installation de protections étanches a la poussiére et a I’eau sur les surfaces des

postes de travail occupés par d’autres et les retirer avant le début de chaque quart de
travail.
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1.7 VOIES D'ACCES AU CHANTIER
Sans objet.
1.8 CIRCULATION ROUTIERE
Sans objet.
1.9 VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE
Sans objet.
1.10 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES
Sans objet.
111 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT
Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les
surfaces complétement ou partiellement finies de l'ouvrage.
Prévoir les écrans, les baches et les barriéres nécessaires.
Trois (3) jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le
Représentant du Ministere I'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.
Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un
manque de protection ou d'une protection inappropriée.
1.12 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Partie 1 Généralités

		1.1 RÉFÉRENCES

		.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)

		.1 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d(extérieur, brillante, aux résines alkydes.

		.2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.



		.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)

		.1 CSA-O121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.



		.3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA).



		1.2 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL

		.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

		.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.



		1.3 PALISSADES

		.1 Sans objet.



		1.4 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES

		.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations profondes, des gaines techniques et des cages d'escaliers non fermées et le long de la bordure des planchers.

		.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.



		1.5 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPÉRIES

		.1 Sans objet.



		1.6 ÉCRANS PARE-POUSSIÈRE

		.1 Prévoir des écrans pare-poussière ou des cloisons pour fermer les espaces où sont exécutées des activités génératrices de poussière, afin de protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs finis de l'ouvrage.

		.2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'à ce que ces activités soient terminées.

		.3 Prévoir l’installation de protections étanches à la poussière et à l’eau sur les surfaces des postes de travail occupés par d’autres et les retirer avant le début de chaque quart de travail.



		1.7 VOIES D'ACCÈS AU CHANTIER

		.1 Sans objet.



		1.8 CIRCULATION ROUTIÈRE

		.1 Sans objet.



		1.9 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE

		.1 Sans objet.



		1.10 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES

		.1 Sans objet.



		1.11 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BÂTIMENT

		.1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces complètement ou partiellement finies de l'ouvrage.

		.2 Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires.

		.3 Trois (3) jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le Représentant du Ministère l'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.

		.4 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.



		1.12 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

		.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.





		Partie 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Partie 3 Exécution

		3.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

1.2

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systémes
aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la vérifier par
des essais.

Si les produits ou les systemes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministére, sinon ils
devront étre assumés par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les
fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
I'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise & acquérir, & un colt minimal, des articles contenant le plus grand
pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux
satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlevement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.
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1.3

1.4

FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives
a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison
des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministere afin que des mesures
puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les
correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a lI'avance pour ne pas retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministére n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant du Ministere se réserve le droit de substituer aux produits prévus
d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du
contrat en soit pour autant augmentg.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant
le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conserves
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre.
Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais
temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux et sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une
faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plagues signalétiques.
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1.6

1.7

1.8

1.9

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de I'ouvrage seront assumés par le
Représentant du Ministere. Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de
ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de
ses instructions écrites.

Auviser par écrit le Représentant du Ministere de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministéere
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlevement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministere si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escompteés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve le
droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION
S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de lI'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER
Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables électriques
dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des piéces et des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute situation
anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministere.
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1.10

1.11

1.12

1.13

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou
les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a
exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

EMPLACEMENT DES APPAREILS

L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministeére de tout probléme pouvant étre causé par le choix de
I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

FIXATIONS - GENERALITES

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques
ayant les mémes texture, couleur et fini que I'6lément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et
de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en
bois ou en toute autre matiere organique ne sont pas acceptées.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagcon uniforme et les
poser avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS - MATERIELS

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, &
téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.
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1.14

1.15

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tble avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation
écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des
travaux, et/ou les occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Partie 1 Généralités

		1.1 RÉFÉRENCES

		.1 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis.

		.2 Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.

		.3 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits ou systèmes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministère se réserve le droit de la vérifier par des essais.

		.4 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux documents contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministère, sinon ils devront être assumés par l'Entrepreneur.



		1.2 QUALITÉ

		.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve é...

		.2 La politique d'achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables po...

		.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager l'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de rédui...

		.4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant du Ministère pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents contractuels.

		.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant.

		.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matér...



		1.3 FACILITÉ D'OBTENTION DES PRODUITS

		.1 Immédiatement après la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives à la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Mini...

		.2 Si le Représentant du Ministère n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Représentant du Ministère se réserve le droit de substituer ...



		1.4 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

		.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

		.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l'ouvrage.

		.3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci.

		.4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un plancher en béton, ni être en contact avec les murs.

		.5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais temps.

		.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux et sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser l'écoulement de l'eau de condensation.

		.7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les ris...

		.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Représentant du Ministère.

		.9 Retoucher à la satisfaction du Représentant du Ministère les surfaces finies en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit ...



		1.5 TRANSPORT

		.1 Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.

		.2 Les frais de transport des produits fournis par le Maître de l'ouvrage seront assumés par le Représentant du Ministère. Assurer le déchargement, la manutention et l'entreposage de ces produits.



		1.6 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

		.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement d...

		.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

		.3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministère pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.



		1.7 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX

		.1 La mise en oeuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du Ministère si les travaux à exécuter sont tels qu'...

		.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministère se réserve le droit d'interdire l'accès au chantier de toute personne jugée incompét...

		.3 Seul le Représentant du Ministère peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.



		1.8 COORDINATION

		.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.

		.2 Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.



		1.9 ÉLÉMENTS À DISSIMULER

		.1 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les câbles électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pièces et des aires finies.

		.2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministère de toute situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministère.



		1.10 REMISE EN ÉTAT

		.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

		.2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent être exécutés de manière qu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de l'être.



		1.11 EMPLACEMENT DES APPAREILS

		.1 L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels électriques ou mécaniques doit être considéré comme approximatif.

		.2 Informer le Représentant du Ministère de tout problème pouvant être causé par le choix de l'emplacement d'un appareil et procéder à l'installation suivant ses directives.



		1.12 FIXATIONS - GÉNÉRALITÉS

		.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques ayant les mêmes texture, couleur et fini que l'élément à assujettir.

		.2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

		.3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages à l'épreuve de la corrosion, en acier ga...

		.4 Il importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées.

		.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de façon uniforme et les poser avec soin.

		.6 Les pièces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de l'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.



		1.13 FIXATIONS - MATÉRIELS

		.1 Utiliser des pièces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant à l'usage prévu.

		.2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-fine, à tête hexagonale. Utiliser des pièces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.

		.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure à leur diamètre.

		.4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en tôle avec garniture souple aux endroits où il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydabl...



		1.14 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXÉCUTION

		.1 Ne surcharger aucune partie du bâtiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un manchon.



		1.15 RÉSEAUX D'UTILITÉS EXISTANTS

		.1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux, et/ou les occupants du bâtiment et la circulation des ...

		.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturat...





		Partie 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Partie 3 Exécution

		3.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.
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Part 1

11

1.2

1.3

Généralités
DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :

I'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;

I'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

les qualités esthétiques des éléments apparents;

les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

U WwN e

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A la désignation du projet;
2 I'emplacement et la description des éléments touchés;

3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandes;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par
le Maitre de l'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

g la permission écrite de I'entrepreneur concerné;
.8 la date et I'heure ou les travaux seront exécutés.

MATERIAUX/MATERIELS
Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Apres avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.
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4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations exemptes
d'eau.

1.4 EXECUTION DES TRAVAUX

1 Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de
creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

2 Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'integrent bien au reste de
I'ouvrage.

3 Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient d étre effectués a un autre moment.

A4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

5 Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversées
des installations mecaniques et électriques.

6 Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

v Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments
hydrofuges, des éléments exposés aux intempeéries ainsi que des surfaces apparentes.

.8 Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a percussion
sur des ouvrages en magonnerie.

9 Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

.10 Ajuster I'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits
d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.

A1 Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer completement les
vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, conformément a la section
07 84 00 - Protection coupe-feu, sur toute I'épaisseur de I'élément traverse.

A2 Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition
au complet.

13 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cblage dans

les murs, les plafonds et les planchers des piéces et des aires finies.
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15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et

élimination des déchets de construction/démolition.

Part 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Part 1 Généralités

		1.1 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

		.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

		.2 Soumettre une demande écrite avant de procéder à des travaux de découpage et de ragréage susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :

		.1 l'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;

		.2 l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;

		.3 l'efficacité, l'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

		.4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

		.5 les travaux du Maître de l'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.



		.3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

		.1 la désignation du projet;

		.2 l'emplacement et la description des éléments touchés;

		.3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de découpage et de ragréage demandés;

		.4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

		.5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

		.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par le Maître de l'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

		.7 la permission écrite de l'entrepreneur concerné;

		.8 la date et l'heure où les travaux seront exécutés.





		1.2 MATÉRIAUX/MATÉRIELS

		.1 Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation à l'identique.

		.2 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire l'objet d'une demande de substitution conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.



		1.3 TRAVAUX PRÉPARATOIRES

		.1 Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles d'être endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage.

		.2 Après avoir mis les éléments à découvert, les inspecter afin de relever toute condition susceptible d'influer sur l'exécution des travaux.

		.3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions existantes ont été acceptées.

		.4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés à protéger les autres éléments de l'ouvrage contre tout dommage.

		.5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite de la mise à découvert de l'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.



		1.4 EXÉCUTION DES TRAVAUX

		.1 Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de creusage et de remblayage, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.

		.2 Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu'ils s'intègrent bien au reste de l'ouvrage.

		.3 Mettre l'ouvrage à découvert de manière à permettre l'exécution des travaux qui, pour une raison ou pour une autre, auraient dû être effectués à un autre moment.

		.4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

		.5 Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de l'ouvrage pour les traversées des installations mécaniques et électriques.

		.6 Recourir à des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de ragréage et de finition.

		.7 Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

		.8 Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie à maçonnerie ou d'un foret-aléseur. Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou à percussion sur des ouvrages en maçonnerie.

		.9 Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents contractuels.

		.10 Ajuster l'ouvrage de manière étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.

		.11 Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complètement les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, conformément à la section 07 84 00 - Protection coupe-feu, sur toute l'épaisseur de l'élément traversé.

		.12 Finir les surfaces de manière à assurer une uniformité avec les revêtements de finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'à la plus proche intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléme...

		.13 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le câblage dans les murs, les plafonds et les planchers des pièces et des aires finies.



		1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

		.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.





		Part 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Part 3 Exécution

		3.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.
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Part1 Généralités
1.1 REFERENCES

1 Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et

1.2

1.3

.10

A1

conditions uniformisées d'achat (CCUA).

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut autres que ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, & des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier, @ moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue
de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs sépares et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier & la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniguement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a
nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Etablir I'noraire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systémes du batiment.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution
du reste des travaux.
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2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

4 Enlever les débris et les matériaux de rebut , y compris autres que ceux générés par le
Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministere. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre bralés sur le chantier.

6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue
de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

T Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les carrelages muraux,
les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier
inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mecaniques et électriques.
Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.

8 Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les
planchers.

9 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

10 Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer I'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derriére les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

A1 Cirer, savonner, sceller ou traiter de fagcon appropriée les revétements de sol selon les
indications du fabricant.

12 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

13 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

14 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

15 Nettoyer et balayer les toitures, les gouttiéres, les cours anglaises et les puits de fenétre.

.16 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

A7 Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres
des systémes mécaniques.

.18 Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les
évacuations.

19 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des

matériaux en surplus.
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14 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et

élimination des déchets de construction/démolition.

Part 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Part 1 Généralités

		1.1 RÉFÉRENCES

		.1 Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA).



		1.2 PROPRETÉ DU CHANTIER

		.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut autres que ceux générés par le Maître de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

		.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier, à moin...

		.3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.

		.4 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebut.

		.5 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

		.6 Éliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

		.7 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes de poussière et d'autres impuretés durant les travaux en question.

		.8 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.

		.9 Assurer une bonne ventilation des locaux pendant l'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser le système de ventilation du bâtiment à cet effet.

		.10 Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface à nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

		.11 Établir l'horaire de nettoyage de sorte que la poussière, les débris et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraîchement peintes et ne contaminent pas les systèmes du bâtiment.



		1.3 NETTOYAGE FINAL

		.1 À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que l’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste des travaux.

		.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, à l'exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et prêts à occuper.

		.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les matériels de construction.

		.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut , y compris autres que ceux générés par le Maître de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

		.5 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.

		.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.

		.7 Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pièces de quincaillerie, les carrelages muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniqu...

		.8 Enlever la poussière, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les planchers.

		.9 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

		.10 Épousseter les surfaces intérieures du bâtiment et y passer l'aspirateur, sans oublier de nettoyer derrière les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

		.11 Cirer, savonner, sceller ou traiter de façon appropriée les revêtements de sol selon les indications du fabricant.

		.12 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences prescrites quant au fonctionnement et à la qualité d'exécution.

		.13 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain.

		.14 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

		.15 Nettoyer et balayer les toitures, les gouttières, les cours anglaises et les puits de fenêtre.

		.16 Balayer et nettoyer les surfaces revêtues en dur.

		.17 Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres des systèmes mécaniques.

		.18 Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les évacuations.

		.19 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des matériaux en surplus.



		1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS

		.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.





		Part 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Part 3 Exécution

		3.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.








Edifice Dominique-Ducharme — 105 McGill ] Section 01 74 21
Réaménagement de bureaux 2° étage (sud-ouest) GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS DE

R.072915.001 CONSTRUCTION/DEMOLITION
Page 1

Partie 1 Généralités

1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1.2

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministere afin de passer en
revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.

L'objectif de TPSGC en matiére de gestion des déchets est de réduire au minimum le flux
total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au Représentant
du Ministere les documents certifiant que des mesures et des procédures exhaustives de
gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/ réemploi de matériaux recyclables et
réutilisables ont été mises en application.

Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

DEFINITIONS

Matieres non dangereuses de classe 111 : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme,
des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement de
ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractere d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné & permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
I'utilisation de ceux-ci sous une forme differente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployes,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein
du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.
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2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

8 Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de
leur recyclage.

9 Déchets triés : Déchets déja classes par type.

10 Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés le
moment ou ils deviennent des déchets.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination.

1 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités
et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis péle-méle et
triés hors du chantier ou éliminés.

14 PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

1 Préparer le PTDS avant le début des travaux.

2 Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministere et avec l'autorisation de
ce dernier, mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.

3 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et
stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et
recyclables.

4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

.5 Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut
sans que cela nuise aux activités du chantier.

.6 Placer les matériaux de rebut triés a un des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.

7 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier

puis évacués a I'état non trié.

a1 Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expédiés vers un site exploité en
vertu d'un certificat d'approbation les lieux du Maitre de l'ouvrage.
2 Les matériaux de rebut doivent étre triés en catégories pertinentes aux fins de

réutilisation/réemploi ou de recyclage.
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15 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX
1 Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut

récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués ne deviennent
pas la propriété de I'Entrepreneur.

3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

5 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministere.

6 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

1.6 ELIMINATION DES DECHETS
A1 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

2 Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures, du diluant a peinture dans un égout pluvial ou sanitaire.

3 Reécupérer les matériaux de rebut au fur et & mesure de l'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.

4 Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut identifié dans l'audit préalable a la déconstruction.

1.7 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.
2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante Mettre
en oeuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du
Ministere.
1.8 CALENDRIER DES TRAVAUX
1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement

ordonné des travaux.
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Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 DEMOLITION SELECTIVE
1 Réutilisation/réemploi des éléments du batiment lorsque possible.
3.2 GENERALITES
1 Effectuer les travaux conformément au PTDS.
2 Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.
3.3 NETTOYAGE
1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.
2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.
3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés
et les placer aux endroits indiqués.
3.4 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAUX
1 Annexe A - Principales autorités gouvernementales en environnement
Province Adresse Renseignements Télécopieur
généraux
Québec Ministere de 418-643-3127 800-561- 418-646-5974

I'Environnement et de la = 1616
Faune, Siége social 150,
boul. René-Lévesque
Est, Québec QC G1R
4Y1

Conseil de la 418-643-3818
conservation et de
I'environnement 800,
place d'Youville, 19¢e
étage Québec QC G1R
3P4

FIN DE LA SECTION






		Partie 1 Généralités
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Partie 1 Géneral
1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES
1 Procedure de réception des travaux
1 Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les

travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires
pour gue tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.

1 Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois I'inspection de
I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par
le Représentant du Ministere.

Inspection effectuée par le Représentant du Ministére

1 Le Représentant du Ministére effectuera avec I'Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achévement des taches : soumettre un document rédigé en anglais et en francais
certifiant que les taches indiquées ci-aprés ont été effectuées.

1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigeés.

3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais,
réglés, équilibrés, et ils sont entierement opérationnels.

A4 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des
matériels et des systémes a été donnée au personnel du Représentant du
Ministére.

5 La mise en service des appareils, matériels et systémes mécaniques a été

effectué(e) conformément aux prescriptions de la section 01 91 13 - Mise
en service (MS) - Exigences générales et un exemplaire du rapport
définitif de mise en service a été soumis au Représentant du Ministére.

.6 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
Inspection finale
1 Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du
Ministere.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministére,
terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le Représentant du Ministere
considére que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences





Edifice Dominique-Ducharme — 105 McGill . Section 01 77 00
Réaménagement de bureaux 2° étage (sud-ouest) ACHEVEMENT DES TRAVAUX
R.072915.001 Page 2

contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de
production d'un certificat d'achévement substantiel des travaux.

.6 Paiement final

1 Lorsque le Représentant du Ministére considére que les défaillances et
les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont
entiérement satisfaites, présenter une demande de paiement final.

1.2 NETTOYAGE FINAL
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage.
A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la

section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Partie 1 Général

		1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES

		.1 Procédure de réception des travaux

		.1 Inspection effectuée par l'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.

		.1 Aviser le Représentant du Ministère par écrit une fois l'inspection de l'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les corrections ont été apportées.

		.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le Représentant du Ministère.



		.2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministère

		.1 Le Représentant du Ministère effectuera avec l'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.

		.2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.



		.3 Achèvement des tâches : soumettre un document rédigé en anglais et en français certifiant que les tâches indiquées ci-après ont été effectuées.

		.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des documents contractuels.

		.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.

		.3 Les appareils, les matériels et les systèmes ont été soumis à des essais, réglés, équilibrés, et ils sont entièrement opérationnels.

		.4 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des matériels et des systèmes a été donnée au personnel du Représentant du Ministère.

		.5 La mise en service des appareils, matériels et systèmes mécaniques a été effectué(e) conformément aux prescriptions de la section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales et un exemplaire du rapport définitif de mise en service a été s...

		.6 Les travaux sont terminés et prêts à être soumis à l'inspection finale.



		.4 Inspection finale

		.1 Lorsque toutes les tâches mentionnées précédemment sont terminées, présenter une demande pour que les travaux soient soumis à l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du Ministère.

		.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministère, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.



		.5 Déclaration d'achèvement substantiel : Lorsque le Représentant du Ministère considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de productio...

		.6 Paiement final

		.1 Lorsque le Représentant du Ministère considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont entièrement satisfaites, présenter une demande de paiement final.







		1.2 NETTOYAGE FINAL

		.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.

		.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.



		.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.





		Partie 2 Produit

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Partie 3 Exécution

		3.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.
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Partie 1

11

1.2

13

Généralités

MODALITES ADMINISTRATIVES MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux
A Avant l'achévement des travaux, tenir une réunion, tenir une réunion avec le

représentant de I'Entrepreneur et le Représentant ministériel, au cours de laquelle
seront examinés :

| les exigences des travaux;
2 les instructions du fabricant concernant l'installation et les termes de la
garantie offerte par ce dernier.
2 Le Représentant ministériel établira la procédure de communication a suivre dans
les cas indiqués ci-apreés.
1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local

de I'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant l'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
ministériel quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en
francais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour l'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219
mm X 279 mm, avec dos et pochettes.
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1.4

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.

1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire * Dossier de projet +, dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systeme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systeme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

A Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matieres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépdt des documents;

2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur du
Promoteur-constructeur ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systemes, indexée d'aprés le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniere a identifier clairement les produits et
les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre
les différents eléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas de
commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Contrdle de la qualite.

Formation : se reporter a la section 01 79 00 - Démonstration et formation.
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15 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET
1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant ministériel, un exemplaire ou un jeu des documents
suivants :
A dessins contractuels;
2 devis;
3 addenda;
A4 ordres de modification et autres avenants au contrat;
5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 registres des essais effectués sur place;
T certificats d'inspection;
8 certificats délivrés par les fabricants.
2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparéement des documents d'exécution des travaux.
A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sar.
3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matieres du cahier des charges.
A Inscrire clairement * Dossier de projet +, en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.
4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.
5 Le Représentant ministériel doit avoir accés aux documents et aux échantillons du dossier

de projet aux fins d'inspection.

1.6 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET
A Sans objet.

1.7 CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF
A Sans objet.

1.8 MATERIELS ET SYSTEMES

A Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses pieces constitutives.

a1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.

2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats
des essais; donner également la liste complete ainsi que le numéro commercial des
piéces pouvant étre remplacées.
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2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des
caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

3 Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

1 les instructions visant la régulation, la commande, I'arrét, la mise hors service et la
manoeuvre de secours;

2 les instruction visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliére.

5 Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

v Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

9 Fournir la liste des pieces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les
schémas de montage nécessaires a l'entretien.

.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

A1 Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur du Promoteur-constructeur ainsi que
les schémas chromocodés de la tuyauterie installée.

A2 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

A3 Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

14 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contr6le de la
qualité et 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales.

15 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du

devis.
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1.9

1.10

3

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du
fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

Pieces de rechange

1 Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange a l'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministérie.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

Matériaux/matériels de remplacement

A Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.

2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés a
I'ouvrage.

3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement a I'endroit
indiqué.

4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le
paiement final.

Outils spéciaux





Edifice Dominique-Ducharme — 105 McGill o Section 01 78 00
Réaménagement de bureaux 2° étage (sud-ouest) DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE

R.072915.001

A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Page 6

1.11

1.12

1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux a I'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux de maniere & prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant
ministériel, aux fins d'examen

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant ministériel, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant ministériel puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant ministériel, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute I'information dans une reliure & remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.
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1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matieres.
2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achévement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, gu'ils contiennent
tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
5 Contresigner les documents & soumettre lorsque c'est nécessaire.
6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.
T Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de

I'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

.8 Quatre (4) mois et neuf (9) mois apreés la date de réception des travaux, effectuer une
inspection de garantie en compagnie du Représentant ministeriel.

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

1 Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein
des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les
lots faisant I'objet de garanties prolongées, notamment I'équilibrage des systémes
de CVCA, les pompes, les moteurs, les transformateurs et les systemes mis en
service comme les systémes de protection contre les incendies, les systémes
d'alarme et les systémes d'extincteurs automatiques.

3 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.
1 Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.
2 Les numéros de modeéle et de série.
3 L'emplacement.
4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pieces de

rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien de
la garantie.

10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
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.10

A1

1.13

Partie 2

21

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour
les différents éléments garantis.

4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections prévues
quatre (4) mois et neuf (9) mois aprés le parachévement des travaux concernés.

5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systemes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des

piéces de matériel designées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

1 Le Représentant ministériel pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si ce
dernier ne respecte pas ses obligations.

ETIQUETTES DE GARANTIE

Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées par
le Représentant ministériel.

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que I'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.

Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

Type de produit/matériel.
Numéro de modele.
Numéro de série.

Numeéro du contrat.

Période de garantie.
Signature de l'inspecteur.
Signature de I'Entrepreneur.

No o wiN R

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Partie 1 Généralités

		1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES MODALITÉS ADMINISTRATIVES

		.1 Réunion sur les garanties, préalable à l'achèvement des travaux

		.1 Avant  l'achèvement des travaux, tenir une réunion, tenir une réunion avec le représentant de l'Entrepreneur et le Représentant ministériel, au cours de laquelle seront examinés :

		.1 les exigences des travaux;

		.2 les instructions du fabricant concernant l'installation et les termes de la garantie offerte par ce dernier.



		.2 Le Représentant ministériel établira la procédure de communication à suivre dans les cas indiqués ci-après.

		.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une garantie.

		.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.

		.3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.



		.3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise cautionnée chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

		.4 S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local de l'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignement...





		1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

		.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

		.2 Deux (2) semaines avant l'achèvement substantiel des travaux, soumettre au Représentant ministériel quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en  français.

		.3 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange fournis doivent être de la même qualité de fabrication que les produits utilisés pour l'exécution des travaux.

		.4 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.



		1.3 PRÉSENTATION

		.1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

		.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois (3) anneaux en D, à feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

		.3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.

		.1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.



		.4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiqués la désignation du document, c'est-à-dire ( Dossier de projet (, dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières.

		.5 Organiser le contenu par système, selon les numéros des sections du devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.

		.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d'équipement.

		.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.

		.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

		.1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.





		1.4 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

		.1 Table des matières de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

		.1 la date de dépôt des documents;

		.2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de l'Entrepreneur du Promoteur-constructeur ainsi que le nom de leurs représentants;

		.3 une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu du volume.



		.2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit :

		.1 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange.



		.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.

		.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments des matériels et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.

		.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

		.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.



		.6 Formation : se reporter à la section 01 79 00 - Démonstration et formation.



		1.5 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET

		.1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, à l'intention du Représentant ministériel, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :

		.1 dessins contractuels;

		.2 devis;

		.3 addenda;

		.4 ordres de modification et autres avenants au contrat;

		.5 dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;

		.6 registres des essais effectués sur place;

		.7 certificats d'inspection;

		.8 certificats délivrés par les fabricants.



		.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.

		.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sûr.



		.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du cahier des charges.

		.1 Inscrire clairement ( Dossier de projet (, en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document.



		.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

		.1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.



		.5 Le Représentant ministériel doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.



		1.6 CONSIGNATION DES DONNÉES DANS LE DOSSIER DE PROJET

		.1 Sans objet.



		1.7 CERTIFICAT D'ARPENTAGE DÉFINITIF

		.1 Sans objet.



		1.8 MATÉRIELS ET SYSTÈMES

		.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système, donner une description de l'ensemble et de ses pièces constitutives.

		.1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes.

		.2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais; donner également la liste complète ainsi que le numéro commercial des pièces pouvant être remplacées.



		.2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.

		.3 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés.

		.4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et d'exploitation normale, de même que les instructions suivantes :

		.1 les instructions visant la régulation, la commande, l'arrêt, la mise hors service et la manoeuvre de secours;

		.2 les instruction visant l'exploitation été et hiver et toute autre instruction particulière.



		.5 Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à l'alignement, au réglage, à l'équilibrage et à la vérification de...

		.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.

		.7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des éléments.

		.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

		.9 Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires à l'entretien.

		.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les différents fabricants.

		.11 Fournir les dessins de coordination de l'Entrepreneur du Promoteur-constructeur ainsi que les schémas chromocodés de la tuyauterie installée.

		.12 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de l'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.

		.13 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants et des quantités recommandées à garder en stock.

		.14 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contrôle de la qualité et 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales.

		.15 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.



		1.9 MATÉRIAUX ET PRODUITS DE FINITION

		.1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits à appliquer : fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits e...

		.2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

		.3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions à pr...

		.4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.



		1.10 MATÉRIAUX/MATÉRIELS D'ENTRETIEN

		.1 Pièces de rechange

		.1 Fournir des pièces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.

		.2 Les pièces de rechange fournies doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que les éléments incorporés aux travaux.

		.3 Livrer et entreposer les pièces de rechange à l'endroit indiqué.

		.4 Réceptionner et répertorier toutes les pièces.

		.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministérie.

		.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.



		.5 Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant le paiement final.



		.2 Matériaux/matériels de remplacement

		.1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités indiquées dans les différentes sections techniques du devis.

		.2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que les matériaux et les matériels incorporés à l'ouvrage.

		.3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement à l'endroit indiqué.

		.4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.

		.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel.

		.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.



		.5 Conserver un reçu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le paiement final.



		.3 Outils spéciaux

		.1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.

		.2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels auxquels ils sont destinés.

		.3 Livrer et entreposer les outils spéciaux à l'endroit indiqué.

		.4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.

		.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel.

		.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.







		1.11 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

		.1 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux de manière à prévenir tout dommage ou toute détérioration.

		.2 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et l'étiquette du fabricant.

		.3 Entreposer les éléments susceptibles d'être endommagés par les intempéries dans des enceintes à l'épreuve de celles-ci.

		.4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.

		.5 Évacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés,  les remplacer par des nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant ministériel, aux fins d'examen



		1.12 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

		.1 Élaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux garanties.

		.2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable à l'achèvement des travaux, soumettre le plan de gestion au Représentant ministériel, aux fins d'approbation.

		.3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront de s'assurer que le Représentant ministériel puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.

		.4 Le plan doit être présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour être ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l'entretien et des réparations.

		.5 Soumettre au Représentant ministériel, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant l'étape de la construction.

		.6 Consigner toute l'information dans une reliure à remettre au moment de la réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-après.

		.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à onglet repéré selon le contenu de la table des matières.

		.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

		.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant l'achèvement du lot de travaux concerné.

		.4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

		.5 Contresigner les documents à soumettre lorsque c'est nécessaire.

		.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les remettre.



		.7 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maître de l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date d'achèvement substantiel des travaux ait été déterminée.

		.8 Quatre (4) mois et neuf (9) mois après la date de réception des travaux, effectuer une inspection de garantie en compagnie du Représentant ministériel.

		.9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

		.1 Les rôles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des organisations de l'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des fou...

		.2 La liste et l'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les lots faisant l'objet de garanties prolongées, notamment l'équilibrage des systèmes de CVCA, les pompes, les moteurs, les transformateurs et les systèmes mis en ser...

		.3 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après.

		.1 Le nom de l'élément, du matériel, du système ou du lot.

		.2 Les numéros de modèle et de série.

		.3 L'emplacement.

		.4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

		.5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pièces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

		.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie construction générale de un (1) an. Devront être indiqués les éléments, matériels, systèmes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de chacune.

		.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

		.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

		.9 Un résumé des activités d'entretien à effectuer pour assurer le maintien de la garantie.

		.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

		.11 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes à appeler pour le service de garantie.

		.12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les différents éléments garantis.



		.4 L'expression de l'intention de l'Entrepreneur d'être présent aux inspections prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois après le parachèvement des travaux concernés.

		.5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systèmes couverts par une garantie prolongée, et son état d'avancement.

		.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien près des pièces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des raisons tenant à la garantie ou à la sécurité.



		.10 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une garantie.

		.11 Toutes instructions verbales doivent être suivies d'instructions écrites.

		.1 Le Représentant ministériel pourra intenter une action contre l'Entrepreneur si ce dernier ne respecte pas ses obligations.





		1.13 ÉTIQUETTES DE GARANTIE

		.1 Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou système couvert par une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant à l'eau et à l'huile et approuvées par le Représentant ministériel.

		.2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de silicone imperméable.

		.3 Laisser la date de réception jusqu'à ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.

		.4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-après.

		.1 Type de produit/matériel.

		.2 Numéro de modèle.

		.3 Numéro de série.

		.4 Numéro du contrat.

		.5 Période de garantie.

		.6 Signature de l'inspecteur.

		.7 Signature de l'Entrepreneur.







		Partie 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Partie 3 Exécution

		3.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.
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Partie 1 Généralités

1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

A Deux (2) semaines avant la date de I'inspection finale des travaux, effectuer, a l'intention
du personnel du Maitre de l'ouvrage, les démonstrations prévues du fonctionnement et des
opérations d'entretien des appareils, matériels et systemes installés.

2 Le Maitre de lI'ouvrage fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette
formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisées a
cette fin.

3 Travaux préparatoires
1 S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement

des appareils, des matériels et des systémes ainsi que des séances de formation
sont conformes aux exigences.

2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.

3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systémes ont été inspectés et mis en
marche conformément a la section 01 91 13 — Mise en service (MS) — Exigences
générales.

4 S'assurer que I'essai, le réglage et I'équilibrage ont été exécutés conformément a la
section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales, et que les
appareils, les matériels et les systémes sont entiérement opérationnels.

A4 Démonstration et formation
A Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, I'exploitation, la

commande, le réglage, le diagnostic de pannes, I'entretien et la maintenance de
chaque appareil, matériel et systéme, aux moments convenus, a I'endroit désigné.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et de
I'entretien des appareils, matériels et systémes a l'aide des manuels d'exploitation
et d'entretien fournis.

3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére a expliquer
tous les aspects de I'exploitation et de I'entretien.

4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la
formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

5 Durée de la formation : puisque les travaux constituent des modifications a des
systémes existants, aucune durée minimale de formation n’est exigée.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR

APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre.

2 Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant ministériel, aux

fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et I'heure prévues pour la démonstration
du fonctionnement de chaque appareil, matériel et systéme.
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3 Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents
confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de
maniere satisfaisante.

4 Spécifier la date et I'neure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des
personnes présentes.

5 Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a
la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systéemes ainsi
gu'aux séances de formation connexes.

1.3 ASSURANCE DE LA QUALITE
| Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit
démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systéemes installés,
1 veiller a assurer la formation du personnel du Maitre de I'ouvrage;
2 fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et
que la formation connexe a été donnée.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Partie 1 Généralités

		1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES

		.1 Deux (2) semaines avant la date de l'inspection finale des travaux, effectuer, à l'intention du personnel du Maître de l'ouvrage, les démonstrations prévues du fonctionnement et des opérations d'entretien des appareils, matériels et systèmes instal...

		.2 Le Maître de l'ouvrage fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisées à cette fin.

		.3 Travaux préparatoires

		.1 S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement des appareils, des matériels et des systèmes ainsi que des séances de formation sont conformes aux exigences.

		.2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.

		.3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systèmes ont été inspectés et mis en marche conformément à la section 01 91 13 – Mise en service (MS) – Exigences générales.

		.4 S'assurer que l'essai, le réglage et l'équilibrage ont été exécutés conformément à la section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales, et que les appareils, les matériels et les systèmes sont entièrement opérationnels.



		.4 Démonstration et formation

		.1 Montrer comment doivent être assurés la mise en route, l'exploitation, la commande, le réglage, le diagnostic de pannes, l'entretien et la maintenance de chaque appareil, matériel et système, aux moments convenus, à l'endroit désigné.

		.2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de l'exploitation et de l'entretien des appareils, matériels et systèmes à l'aide des manuels d'exploitation et d'entretien fournis.

		.3 Procéder à une revue détaillée du contenu de ces manuels de manière à expliquer tous les aspects de l'exploitation et de l'entretien.

		.4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires à la formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

		.5 Durée de la formation : puisque les travaux constituent des modifications à des systèmes existants, aucune durée minimale de formation n’est exigée.





		1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

		.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

		.2 Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant ministériel, aux fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et l'heure prévues pour la démonstration du fonctionnement de chaque appareil, matériel et système.

		.3 Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de manière satisfaisante.

		.4 Spécifier la date et l'heure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des personnes présentes.

		.5 Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront à la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systèmes ainsi qu'aux séances de formation connexes.



		1.3 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

		.1 Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systèmes installés,

		.1 veiller à assurer la formation du personnel du Maître de l'ouvrage;

		.2 fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et que la formation connexe a été donnée.







		Partie 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Partie 3 Exécution

		3.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.
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Partie 1 Généralités
1.1 SOMMAIRE
1 Contenu de la section
| Exigences générales relatives a la mise en service des composants, équipements et

systémes du projet; y compris celles concernant le contréle de la performance
(CP) des composants, équipements, systémes, sous-systémes et systémes intégrés.

2 Sigles, abréviations et définitions

AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
MGB - Manuel de gestion du batiment.

MS - Mise en service.

SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

E&E - Exploitation et entretien.

RP - Renseignements sur les produits.

CP - Contr6le de performance.

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

o N U WN R

1.2 GENERALITES

1 La mise en service est un programme coordonneé d'essais, de contrdles, de veérifications et
autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements,
systemes et systemes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est
effectuée aprés que les équipements et systémes ont été installés, lorsqu'ils sont
fonctionnels, que I'Entrepreneur s'est acquitté du contrdle de la performance et que ce
contrdle a été approuvé. Les objectifs sont les suivants :

1 s'assurer que les équipements, les systémes et les systémes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des documents contractuels, aux criteres de
conception et a l'intention du concepteur;

2 s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;
3 former le personnel d'exploitation et d'entretien.
2 L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des

équipements et des systemes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages nécessaires.

1 Faire fonctionner les systémes a leur pleine capacité en divers modes, afin de
déterminer s'ils fonctionnent correctement et de maniere réguliére a leur efficacité
maximale. Les divers systémes doivent fonctionner en interaction, selon l'intention
du projet et conformément aux exigences des documents contractuels et aux
critéres de conception.

2 Durant ces vérifications et ces controles, faire les réglages nécessaires pour
obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales
ou aux besoins de Il'utilisateur.

3 Criteres de conception : respecter les exigences du client ou les critéres établis par le
concepteur. Les critéres retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et
opérationnelles fixées pour le projet.
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APERCU DE LA MISE EN SERVICE
Section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).

Pour connaitre les responsabilités relatives a la mise en service, se reporter a la section
01 91 31 - Plan de mise en service (MS).

La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des codts
préparée par I'Entrepreneur.

Les activités de mise en service complétent les procédures d'essai et de controle de la
qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.

La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation du
projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui sont
traités durant les étapes de la construction et de la mise en service, et de s'assurer que le
fonctionnement de l'installation s'avére satisfaisant dans des conditions (climat,
environnement et occupation) correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels.
Les activités de mise en service comprennent le transfert des connaissances sensibles au
personnel d'exploitation de I'installation.

Le Représentant du Ministére émettra un certificat de réception provisoire lorsque :

1 les documents de mise en service complétés auront été recus, evalues, puis
approuvés par le Représentant du Ministére;

2 les équipements, les systémes et les composants auront été mis en service;

3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.

NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

Si des équipements, des systémes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant
la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et des
composants du systeme non fonctionnel, y compris les systémes connexes, si le
Représentant du Ministéere I'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se
doit.

Assumer les colts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour
déterminer I'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces colts seront
déduits des acomptes ou feront l'objet de retenues.

EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE

Avant le début de la mise en service, s'assurer :

1 que le plan de mise en service est achevé et a jour;

que l'installation des composants, des équipements, des systémes et des
Sous-systemes connexes est terminée;

3 que I'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service;
A4 que les documents de mise en service sont préts a étre utilisés;
5 que I'on comprend les critéres de conception, l'intention de la conception et les

caractéristiques particuliéres;
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.6 que la documentation compléte relative a la mise en route a été soumise au
Représentant du Ministere;
T que les calendriers de mise en service sont a jour;
8 que les systémes ont été completement nettoyés;
9 que les opérations d'ERE des équipements et des systémes sont terminées et que

les rapports pertinents ont été soumis au Représentant du Ministére, aux fins
d'examen et d'approbation;

10 que les schémas d'aprés exécution des équipements et des systémes sont
disponibles.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies des ouvrages finis ainsi que
les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

CONFLITS

Signaler au Représentant du Ministére, avant la mise en route des équipements et des
systemes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres
sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les
plus rigoureuses s‘appligueront.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

1 Soumettre, au plus tard (4) semaines apreés l'attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants :

1 nom de l'agent de mise en service de I'Entrepreneur;
2 version provisoire des documents de mise en service;
3 calendrier préliminaire de mise en service.

2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministére et
obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins (2) semaines avant le début de
la mise en service.

3 Soumettre les procédures proposées au Représentant du Ministéere et obtenir
I'approbation écrite de ce dernier au moins (2) semaines avant le début de la mise
en service.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
exigences et des instructions concernant les listes de contrdle de I'installation/de la mise en
route, les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et les formulaires
de rapport de contrdle de performance (CP).

Soumettre les documents relatifs a la mise en service au Représentant du Ministére aux
fins d'examen et d'approbation.

Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés, au
Représentant du Ministere.
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CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de
construction.

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections
techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités
suivantes :

approbation des rapports de mise en service;

vérification des résultats déclares;

réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
formation.

N w ik

MISE EN ROUTE ET ESSAI

Assumer les responsabilités et les colts des inspections, y compris le démontage et le
remontage aprés approbation, la mise en route, I'essai et le réglage des équipements et des
systemes, de méme que la fourniture du matériel d'essai.

PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
Fournir un préavis de (2) semaines avant le début de la mise en route et des essais.

La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du Représentant du
Ministere.

L'agent de mise en service de I'Entrepreneur doit étre présent aux essais, lesquels devront
étre effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des
équipements et systémes concernés.

PARTICIPATION DES FABRICANTS

Obtenir les instructions des fabricants concernant l'installation, la mise en route et le
fonctionnement de leurs équipements, systémes et composants, et les examiner avec le
Représentant du Ministere.

A Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner
les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.
2 Modifier les procédures qui sont nuisibles a la performance des équipements et

des systémes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.

Validité des garanties

a1 Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en
route si cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une
condition de la validité de la garantie.

2 S'assurer aupres du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la garantie.

Le personnel du fabricant doit :

A posséder une expérience de la conception, de l'installation et de I'exploitation des
équipements et des systémes concernés;

2 étre apte a interpréter correctement les résultats des essais;
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3 étre apte a rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.

PROCEDURES

S'assurer que les équipements et les systémes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent
normalement et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise
en service de ceux-ci.

Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres.

A Livraison et installation

1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir
les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).

2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.

2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.

3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des
systemes.

4 Controle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais apres
correction des anomalies.

.5 Controle de performance (CP) aprés I'achévement substantiel : ce contréle doit

comprendre la mise au point.

Corriger les anomalies apres l'achévement de chaque phase mais avant le début de la phase
suivante, et obtenir I'approbation du Représentant du Ministére .

Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuveés.

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation de
I'équipement ou du systéme par une organisme d'essais indépendant désigné par le
Représentant du Ministere. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en route
n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a causé des dommages a I'équipement ou au
systeme, mettre en oeuvre la procédure suivante.

1 Equipements/systémes moins importants : mettre en oeuvre les correctifs
approuvés par le Représentant du Ministére.

2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les dommages
causés sont mineurs, mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le Représentant
du Ministere.

3 Si la réévaluation montre l'existence de dommages majeurs, le Représentant du
Ministere refusera I'équipement/le systéme.

1 Tout équipement/systeme refusé devra étre retiré du chantier puis
remplacé par un neuf.

2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systéme aux procédures de
mise en route prescrites.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au Représentant du
Ministere, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.

Les documents relatifs a la mise en route doivent comprendre ce qui suit.
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1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I'équipement/le
systeme spécifié.

Rapports d'inspection préalable a la mise en route.

Listes de controle de I'installation/de la mise en route signées.

Rapports de mise en route.

Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au
Représentant du Ministére de reprendre la mise en route a n'importe quel moment.

U w N

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES
Aprés la mise en route, assurer le fonctionnement et I'entretien des équipements et des
systemes selon les directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le faire
approuver par le Représentant du Ministere avant de l'appliquer.

Faire fonctionner les équipements et les systémes et en assurer I'entretien aussi longtemps
qu'il le faudra pour permettre I'achévement de la mise en service.

Aprés I'achévement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les
systemes et en assurer I'entretien jusqu'a I'émission du certificat de réception provisoire.

RESULTATS DES ESSAIS

Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du controle de performance (CP) sont
inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures
prescrites de mise en route et/ou de contrdle de performance jusqu'a I'obtention de
résultats acceptables.

Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise
en service.

DEBUT DE LA MISE EN SERVICE
Informer le Représentant du Ministére au moins (2) semaines avant le début de la mise en
service.

Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du batiment qui
influent sur la mise en route et sur le controle de la performance (CP) des équipements et
systémes concernes.

INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

Fournir au besoin les équipements suivants.

! Radios avec émetteur-récepteur.
2 Echelles.
3 Tout autre équipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.

CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE

Exécuter la mise en service :
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1 dans des conditions de fonctionnement réelles sur toute la plage de
fonctionnement, dans tous les modes.
2 des systemes indépendants et des systémes interactifs.

Il doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les
résultats déclareés.

Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et
des systémes.

On pourra utiliser I'information sur les tendances du SGE en appui au contrdle de la
performance.

PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du
Ministére, lequel en vérifiera les résultats.

AUTORITES COMPETENTES

Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service
dupliquent les exigences de contrdle de l'autorité compétente, prendre les arrangements
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de maniére a éviter que les essais
soient effectués en double et a simplifier la réception opportune des installations.

Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de
l'autorité compétente.

Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au
Représentant du Ministere dans les 5 jours aprés les essais, et en méme temps que le
rapport de mise en service.

ETENDUE DE VERIFICATION

Fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour vérifier 20 % des résultats
déclarés.

Le Représentant du Ministére décidera du nombre d'instruments et de leur emplacement.

Les essais repris au cours du controle doivent étre exécutés dans les mémes conditions que
les essais initiaux, a l'aide des mémes équipements et des mémes instruments.

Si des incohérences sont constatées dans plus de 10 % des résultats déclarés, examiner et
reprendre la mise en service des équipements/systémes.

Exeécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'a ce que les résultats soient
acceptables pour le Représentant du Ministeére.

REPRISE DE VERIFICATIONS

Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministére pour le troisiéme contréle
et pour les controles subséquents, lorsque :
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les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du Ministére;
les résultats du deuxiéme contréle ne sont pas non plus approuveés;
le Représentant du Ministére estime que le demande de I'Entrepreneur de procéder

a un deuxieme controle était prématurée.
CONTROLES ET REGLAGES DIVERS
Effectuer au fur et @ mesure de lI'avancement de la mise en service les réglages et les
changements dont la nécessité est évidente.

Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.

ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES
Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministere les anomalies, les vices et les
défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies, les vices ou les
défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'a ce que les
problémes soient corrigés. Obtenir I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
Une fois la mise en service achevée, laisser les systemes en mode de fonctionnement
normal.

Sauf pour les activités de controle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le
devis de mise en service, achever la mise en service avant I'émission du certificat
d'achevement provisoire.

La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs a
la mise en service ont été soumis au Représentant du Ministére et acceptés par celui-ci.

ACTIVITES A L'ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

Si des changements sont apportés & des composants, des équipements ou des systéemes de
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des
formulaires MS a jour pour les composants, équipements ou systemes visés par ces
changements.

FORMATION

Assurer la formation conformément a la section 01 91 41 - Mise en service (MS).

MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE
RECHANGE

Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les
piéces de rechange selon les exigences contractuelles.
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OCCUPATION

Collaborer entierement avec le Représentant du Ministére durant les différentes étapes de
la réception et de I'occupation de l'installation/du batiment.

INSTRUMENTS INSTALLES

Utiliser pour le CP (contr6le de la performance) et pour les opérations d'ERE (essai,
réglage et équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :

1 leur précision est conforme aux prescriptions du devis;
2 les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant du Ministére.

On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de
performance a la condition que I'étalonnage de ces capteurs ait effectué et accepte.

TOLERANCES - CONTROLE DE LA PERFORMANCE

Tolérances d'application

1 Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les critéres
de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et systemes,
la marge de tolérance doit étre de +/- 10% des valeurs précisées.

Tolérances de précision des instruments

1 Ordre de grandeur supérieur a celui de I'équipement ou du systéme mis a l'essai.

Tolérances de mesure

A1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a +/- 2% des
valeurs enregistrées.

ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministere ne dégageront pas
I'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en
route et les essais.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Partie 1 Généralités

		1.1 SOMMAIRE

		.1 Contenu de la section

		.1 Exigences générales relatives à la mise en service des composants, équipements et systèmes du projet; y compris celles concernant le contrôle de la performance (CP) des composants, équipements, systèmes, sous-systèmes et systèmes intégrés.



		.2 Sigles, abréviations et définitions

		.1 AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.

		.2 MGB - Manuel de gestion du bâtiment.

		.3 MS - Mise en service.

		.4 SGE - Système de gestion de l'énergie.

		.5 E&E - Exploitation et entretien.

		.6 RP - Renseignements sur les produits.

		.7 CP - Contrôle de performance.

		.8 ERE - Essai, réglage et équilibrage.





		1.2 GÉNÉRALITÉS

		.1 La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contrôles, de vérifications et autres procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements, systèmes et systèmes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise...

		.1 s'assurer que les équipements, les systèmes et les systèmes intégrés fonctionnent conformément aux exigences des documents contractuels, aux critères de conception et à l'intention du concepteur;

		.2 s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;

		.3 former le personnel d'exploitation et d'entretien.



		.2 L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des équipements et des systèmes, à leur dépannage et à la réalisation des réglages nécessaires.

		.1 Faire fonctionner les systèmes à leur pleine capacité en divers modes, afin de déterminer s'ils fonctionnent correctement et de manière régulière à leur efficacité maximale. Les divers systèmes doivent fonctionner en interaction, selon l'intention ...

		.2 Durant ces vérifications et ces contrôles, faire les réglages nécessaires pour obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales ou aux besoins de l'utilisateur.



		.3 Critères de conception : respecter les exigences du client ou les critères établis par le concepteur. Les critères retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et opérationnelles fixées pour le projet.



		1.3 APERÇU DE LA MISE EN SERVICE

		.1 Section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).

		.2 Pour connaître les responsabilités relatives à la mise en service, se reporter à la section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).

		.3 La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des coûts préparée par l'Entrepreneur.

		.4 Les activités de mise en service complètent les procédures d'essai et de contrôle de la qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.

		.5 La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation du projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui sont traités durant les étapes de la construction et de la mise ...

		.6  Le Représentant du Ministère émettra un certificat de réception provisoire lorsque :

		.1 les documents de mise en service complétés auront été reçus, évalués, puis approuvés par le Représentant du Ministère;

		.2 les équipements, les systèmes et les composants auront été mis en service;

		.3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.





		1.4 NON-CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

		.1 Si des équipements, des systèmes, des composants et des dispositifs connexes de commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipe...

		.2 Assumer les coûts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour déterminer l'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces coûts seront déduits des acomptes ou feront l'objet de retenues.



		1.5 EXAMEN PRÉALABLE À LA MISE EN SERVICE

		.1 Avant le début de la mise en service, s'assurer :

		.1 que le plan de mise en service est achevé et à jour;

		.2 que l'installation des composants, des équipements, des systèmes et des sous-systèmes connexes est terminée;

		.3 que l'on comprend les exigences et les procédures relatives à la mise en service;

		.4 que les documents de mise en service sont prêts à être utilisés;

		.5 que l'on comprend les critères de conception, l'intention de la conception et les caractéristiques particulières;

		.6 que la documentation complète relative à la mise en route a été soumise au Représentant du Ministère;

		.7 que les calendriers de mise en service sont à jour;

		.8 que les systèmes ont été complètement nettoyés;

		.9 que les opérations d'ERE des équipements et des systèmes sont terminées et que les rapports pertinents ont été soumis au Représentant du Ministère, aux fins d'examen et d'approbation;

		.10 que les schémas d'après exécution des équipements et des systèmes sont disponibles.



		.2 Signaler par écrit au Représentant du Ministère les anomalies des ouvrages finis ainsi que les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.



		1.6 CONFLITS

		.1 Signaler au Représentant du Ministère, avant la mise en route des équipements et des systèmes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

		.2 À défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les plus rigoureuses s'appliqueront.



		1.7 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE

		.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

		.1 Soumettre, au plus tard (4) semaines après l'attribution du contrat, les renseignements et les documents suivants :

		.1 nom de l'agent de mise en service de l'Entrepreneur;

		.2 version provisoire des documents de mise en service;

		.3 calendrier préliminaire de mise en service.



		.2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministère et obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins (2) semaines avant le début de la mise en service.

		.3 Soumettre les procédures proposées au Représentant du Ministère et obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins (2) semaines avant le début de la mise en service.





		1.8 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN SERVICE

		.1 Se reporter à la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des exigences et des instructions concernant les listes de contrôle de l'installation/de la mise en route, les formulaires de rapport de renseignements sur les ...

		.2 Soumettre les documents relatifs à la mise en service au Représentant du Ministère aux fins d'examen et d'approbation.

		.3 Remettre les documents relatifs à la mise en service, remplis et approuvés, au Représentant du Ministère.



		1.9 CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

		.1 Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de construction.

		.2 Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités suivantes :

		.1 approbation des rapports de mise en service;

		.2 vérification des résultats déclarés;

		.3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;

		.4 formation.





		1.10 MISE EN ROUTE ET ESSAI

		.1 Assumer les responsabilités et les coûts des inspections, y compris le démontage et le remontage après approbation, la mise en route, l'essai et le réglage des équipements et des systèmes, de même que la fourniture du matériel d'essai.



		1.11 PRÉSENCE À LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS

		.1 Fournir un préavis de (2) semaines avant le début de la mise en route et des essais.

		.2 La mise en route et les essais doivent être réalisés en présence du Représentant du Ministère.

		.3 L'agent de mise en service de l'Entrepreneur doit être présent aux essais, lesquels devront être effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des équipements et systèmes concernés.



		1.12 PARTICIPATION DES FABRICANTS

		.1 Obtenir les instructions des fabricants concernant l'installation, la mise en route et le fonctionnement de leurs équipements, systèmes et composants, et les examiner avec le Représentant du Ministère.

		.1 Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.

		.2 Modifier les procédures qui sont nuisibles à la performance des équipements et des systèmes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.



		.2 Validité des garanties

		.1 Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en route si cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une condition de la validité de la garantie.

		.2 S'assurer auprès du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la garantie.



		.3 Le personnel du fabricant doit :

		.1 posséder une expérience de la conception, de l'installation et de l'exploitation des équipements et des systèmes concernés;

		.2 être apte à interpréter correctement les résultats des essais;

		.3 être apte à rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.





		1.13 PROCÉDURES

		.1 S'assurer que les équipements et les systèmes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent normalement et sans danger, avant de procéder à la mise en route, aux essais et à la mise en service de ceux-ci.

		.2 Procéder à la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-après.

		.1 Livraison et installation

		.1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).

		.2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.



		.2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.

		.3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des systèmes.

		.4 Contrôle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais après correction des anomalies.

		.5 Contrôle de performance (CP) après l'achèvement substantiel : ce contrôle doit comprendre la mise au point.



		.3 Corriger les anomalies après l'achèvement de chaque phase mais avant le début de la phase suivante, et obtenir l'approbation du Représentant du Ministère .

		.4 Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.

		.5 L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entraînera une réévaluation de l'équipement ou du système par une organisme d'essais indépendant désigné par le Représentant du Ministère. Si les résultats de la réévaluation montrent que la...

		.1 Équipements/systèmes moins importants : mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le Représentant du Ministère.

		.2 Équipements/systèmes importants : si la réévaluation montre que les dommages causés sont mineurs, mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le Représentant du Ministère.

		.3 Si la réévaluation montre l'existence de dommages majeurs, le Représentant du Ministère refusera l'équipement/le système.

		.1 Tout équipement/système refusé devra être retiré du chantier puis remplacé par un neuf.

		.2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau système aux procédures de mise en route prescrites.







		1.14 DOCUMENTS RELATIFS À LA MISE EN ROUTE

		.1 Assembler les documents relatifs à la mise en route et les soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.

		.2 Les documents relatifs à la mise en route doivent comprendre ce qui suit.

		.1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant l'équipement/le système spécifié.

		.2 Rapports d'inspection préalable à la mise en route.

		.3 Listes de contrôle de l'installation/de la mise en route signées.

		.4 Rapports de mise en route.

		.5 Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au Représentant du Ministère de reprendre la mise en route à n'importe quel moment.





		1.15 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS ET DES SYSTÈMES

		.1 Après la mise en route, assurer le fonctionnement et l'entretien des équipements et des systèmes selon les directives du fabricant.

		.2 En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le faire approuver par le Représentant du Ministère avant de l'appliquer.

		.3 Faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l'entretien aussi longtemps qu'il le faudra pour permettre l'achèvement de la mise en service.

		.4 Après l'achèvement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les systèmes et en assurer l'entretien jusqu'à l'émission du certificat de réception provisoire.



		1.16 RÉSULTATS DES ESSAIS

		.1 Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contrôle de performance (CP) sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures prescrites de mise en route et/ou de contrôle de performance jusqu...

		.2 Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires à la reprise de la mise en service.



		1.17 DÉBUT DE LA MISE EN SERVICE

		.1 Informer le Représentant du Ministère au moins (2) semaines avant le début de la mise en service.

		.2 Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du bâtiment qui influent sur la mise en route et sur le contrôle de la performance (CP) des équipements et systèmes concernés.



		1.18 INSTRUMENTS/ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À LA MISE EN SERVICE

		.1 Fournir au besoin les équipements suivants.

		.1 Radios avec émetteur-récepteur.

		.2 Échelles.

		.3 Tout autre équipement nécessaire à la réalisation de la mise en service.





		1.19 CONTRÔLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE

		.1 Exécuter la mise en service :

		.1 dans des conditions de fonctionnement réelles sur toute la plage de fonctionnement, dans tous les modes.

		.2 des systèmes indépendants et des systèmes interactifs.



		.2 Il doit être possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les résultats déclarés.

		.3 Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et des systèmes.

		.4 On pourra utiliser l'information sur les tendances du SGE en appui au contrôle de la performance.



		1.20 PRÉSENCE À LA MISE EN SERVICE

		.1 Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du Ministère, lequel en vérifiera les résultats.



		1.21 AUTORITÉS COMPÉTENTES

		.1 Dans les cas où les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service dupliquent les exigences de contrôle de l'autorité compétente, prendre les arrangements nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de manière ...

		.2 Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de l'autorité compétente.

		.3 Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au Représentant du Ministère dans les 5 jours après les essais, et en même temps que le rapport de mise en service.



		1.22 ÉTENDUE DE VÉRIFICATION

		.1 Fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour vérifier 20 % des résultats déclarés.

		.2  Le Représentant du Ministère décidera du nombre d'instruments et de leur emplacement.

		.3 Les essais repris au cours du contrôle doivent être exécutés dans les mêmes conditions que les essais initiaux, à l'aide des mêmes équipements et des mêmes instruments.

		.4 Si des incohérences sont constatées dans plus de 10 % des résultats déclarés, examiner et reprendre la mise en service des équipements/systèmes.

		.5 Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'à ce que les résultats soient acceptables pour le Représentant du Ministère.



		1.23 REPRISE DE VÉRIFICATIONS

		.1 Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministère pour le troisième contrôle et pour les contrôles subséquents, lorsque :

		.1 les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du Ministère;

		.2 les résultats du deuxième contrôle ne sont pas non plus approuvés;

		.3 le Représentant du Ministère estime que le demande de l'Entrepreneur de procéder à un deuxième contrôle était prématurée.





		1.24 CONTRÔLES ET RÉGLAGES DIVERS

		.1 Effectuer au fur et à mesure de l'avancement de la mise en service les réglages et les changements dont la nécessité est évidente.

		.2 Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.



		1.25 ANOMALIES, VICES ET DÉFECTUOSITÉS

		.1 Corriger à la satisfaction du Représentant du Ministère les anomalies, les vices et les défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.

		.2 Signaler par écrit au Représentant du Ministère les anomalies, les vices ou les défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'à ce que les problèmes soient corrigés. Obtenir l'approbation écrite du Représentant du ...



		1.26 ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

		.1 Une fois la mise en service achevée, laisser les systèmes en mode de fonctionnement normal.

		.2 Sauf pour les activités de contrôle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le devis de mise en service, achever la mise en service avant l'émission du certificat d'achèvement provisoire.

		.3 La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs à la mise en service ont été soumis au Représentant du Ministère et acceptés par celui-ci.



		1.27 ACTIVITÉS À L'ACHÈVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

		.1 Si des changements sont apportés à des composants, des équipements ou des systèmes de base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des formulaires MS à jour pour les composants, équipements ou systèmes visés par ces ...



		1.28 FORMATION

		.1 Assurer la formation conformément à la section 01 91 41 - Mise en service (MS).



		1.29 MATÉRIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPÉCIAUX ET PIÈCES DE RECHANGE

		.1 Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange selon les exigences contractuelles.



		1.30 OCCUPATION

		.1 Collaborer entièrement avec le Représentant du Ministère durant les différentes étapes de la réception et de l'occupation de l'installation/du bâtiment.



		1.31 INSTRUMENTS INSTALLÉS

		.1 Utiliser pour le CP (contrôle de la performance) et pour les opérations d'ERE (essai, réglage et équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :

		.1 leur précision est conforme aux prescriptions du devis;

		.2 les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant du Ministère.



		.2 On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de performance à la condition que l'étalonnage de ces capteurs ait effectué et accepté.



		1.32 TOLÉRANCES - CONTRÔLE DE LA PERFORMANCE

		.1 Tolérances d'application

		.1 Écarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les critères de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et systèmes, la marge de tolérance doit être de +/- 10% des valeurs précisées.



		.2 Tolérances de précision des instruments

		.1 Ordre de grandeur supérieur à celui de l'équipement ou du système mis à l'essai.



		.3 Tolérances de mesure

		.1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer à +/- 2% des valeurs enregistrées.





		1.33 ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUÉS PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE

		.1 Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministère ne dégageront pas l'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en route et les essais.





		Partie 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Partie 3 Exécution

		3.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES

A National Fire Protection Association (NFPA)

| NFPA-13-13, Installation of Sprinkler Systems Handbook.

2 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
A Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC, Guide CP.4, 4° édition-06.
3 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
1.2 GENERALITES
1 Fournir une installation entiérement fonctionnel satisfaisant aux exigences ci-apres;
1 Les systemes, les équipements et leurs composants doivent satisfaire, avant la date

de réception, aux besoins opérationnels de l'utilisateur, et ils doivent donner un
rendement optimal et présenter une consommation respectant les budgets
énergétiques lorsqu'ils fonctionnent a charge normale.

2 Le personnel d'exploitation et d'entretien doivent avoir re¢u une formation
compléte sur les équipements et les systémes installés.

3 Les colts du cycle de vie doivent étre optimisés.

4 Une documentation compléte concernant les équipements et les systémes installés
doit étre fournie.

2 Dans la présente section, le sigle « MS » signifie « mise en service »
3 Le présent plan MS est destiné a servir de plan directeur pour la mise en service des

équipements et des systémes concernés. Ce plan :

| vise l'organisation, le calendrier, l'allocation des ressources et les documents
relatifs a la mise en service;

2 préecise les responsabilités des membres de I'équipe s'occupant du calendrier MS,
les documents requis et les procédures de contréle;

3 énonce les résultats attendus en ce qui concerne I'exploitation et I'entretien (E&E),
le processus de mise en service et I'administration de la mise en service;

A4 décrit le processus de contrble de la conformité de I'ouvrage construit aux
exigences [de conception] [du Maitre le d'ouvrage/investisseur];

5 permet la mise au point d'équipements et de systémes fonctionnels complets avant
la délivrance du certificat d'occupation;

.6 est un outil de gestion énongant la portée, les normes, les réles et responsabilités,
les attentes et les produits a livrer. Le plan MS contient :
A un apercu de la mise en service;
2 une description générale de ses éléments constitutifs;
3 le processus et la méthode a employer pour mener a bien la mise en

service des équipements et des systémes concernés.

A4 Sigles, abréviations et définitions
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1 MS - Mise en service.

2 MGB - Manuel de gestion du batiment.

3 SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

4 FS - Fiches signalétiques.

5 RP - Renseignements sur les produits.

.6 CP - Contr6le de performance.

T ERE - Essai, réglage et équilibrage.

.8 SIMDUT - Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail.

5 Expressions relatives a la mise en service utilisées dans la présente section
1 Essai de mise en route : essai momentané visant & démontrer qu'une machine

tournante peut démarrer et qu'elle tourne dans le bon sens de rotation.
2 Mise en service différée : activités de mise en service, retardées pour des raisons
indépendantes de la volonté de I'Entrepreneur, par exemple I'inoccupation de
I'installation/du batiment, des conditions climatiques défavorables, I'absence de
chauffage ou de refroidissement.
1.3 ACHEVEMENT A 100 % DU PLAN MS

1 Le plan MS doit étre achevé a 100 % au plus tard 2 semaines aprés l'attribution du contrat.
Le plan MS doit prendre en compte les éléments indiqués ci-aprés.
| Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques.

2 Modifications au contrat approuvées.

3 Calendrier d'exécution établi par I'Entrepreneur.

A4 Calendrier MS.

5 Exigences de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.
.6 Exigences de I'équipe de construction et de I'équipe MS.

2 Soumettre le plan MS achevé au Représentant du Ministére aux fins d'examen, et obtenir
I'approbation écrite de celui-ci.

14 MISE A JOUR DU PLAN MS

1 Durant la phase de construction, le plan MS doit étre révisé, modifié et mis a jour de sorte

qu'il fasse état :

A des changements résultant des modifications du programme du client;

2 des changements approuvés en ce qui a trait aux caractéristiques de conception et
de construction.

2 Le plan MS doit indiquer les parametres des essais effectués sur toute la plage des
conditions de fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et des systémes
concernés.

1.5 COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITES DE L'EQUIPE MS
Aa Le Représentant du Ministére a la responsabilité générale de la gestion du projet; ce

dernier est le seul interlocuteur des membres de I'équipe MS.
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2 Le gestionnaire du projet sélectionnera les personnes qui occuperont les fonctions

suivantes au sein de I'équipe MS.

1 Equipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC : pendant la
construction, cette équipe vérifiera périodiquement le chantier pour constater
I'avancement général des travaux.

2 Gestionnaire de mise en service - assurance qualité de TPSGC : ce gestionnaire
assure la réalisation de toutes les activités relatives a la mise en service afin de
livrer un projet entierement opérationnel. Ses responsabilités comprennent entre
autres ce qui suit :
| vérification des documents relatifs a la mise en service, d'un point de vue

operationnel;

2 examen des éléments suivants : performance, fiabilité, durabilité de
fonctionnement, accessibilité, maintenabilité, efficacité opérationnelle
sous toutes conditions de fonctionnement;

3 protection de la santé, du bien-étre, de la sécurité et du confort des
occupants et du personnel d'exploitation et d'entretien;

A4 surveillance des activités MS, formation, élaboration des documents MS;

5 travail en étroite collaboration avec les membres de I'équipe MS.

3 Le Représentant du Ministére a les responsabilités suivantes :

A organisation de la mise en service;

2 surveillance des activités de mise en service;

3 présence aux essais et certification des résultats déclarés;

A4 présence aux opérations d'ERE et aux essais connexes, et certification;

5 élaboration du MGB;

.6 mise en oeuvre du plan MS final;

g contrdle de la performance des équipements et des systemes installés;

.8 mise en oeuvre du plan de formation.

4 Equipe de construction : elle est composée de I'Entrepreneur, des sous-traitants et
des fournisseurs. Cette équipe doit réaliser la construction/l'installation
conformément aux exigences des documents contractuels. Ses responsabilités
comprennent entre autres ce qui suit :

1 réalisation des essais;

2 exécution des opérations d'ERE;

3 exécution des activités de mise en service;

4 prestation de formation et fourniture des documents MS;

5 désignation du seul interlocuteur du Consultant et du gestionnaire de la
mise en service de TPSGC, pour les questions d'administration et de
coordination.

5 Agent de mise en service de I'Entrepreneur : il exécute les activités de mise en

service indiquées dans le devis. Ses responsabilités comprennent entre autres ce
qui suit :

démonstration du fonctionnement des équipements et systémes;
prestation de formation;

exécution des essais;

préparation et soumission des rapports des essais.

> w Nk
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.6 Gestionnaire immobilier : ce gestionnaire joue un réle primordial pendant la phase
d'exploitation et aprés. Ses responsabilités sont les suivantes :

A réception de l'installation;
2 exploitation et entretien quotidiens de I'installation.

1.6 PARTICIPANTS A LA MISE EN SERVICE (MS)

1 Les participants MS ci-apres doivent étre retenus pour le contréle de la performance des
équipements et des systémes.

| Entrepreneur/sous-traitant responsable de l'installation
1 Equipements et systémes, a moins d'indications particuliéres.

2 Fabricants d'équipements : participation requise dans le cas des équipements dont
I'installation et la mise en route doivent étre effectuées par le fabricant méme.

| Les fabricants des équipements concernés doivent en contréler la performance.

3 Sous-traitants spécialiseés : participation requise dans le cas des équipements et des
systemes fournis et installés par un sous-traitant spécialisé.

A4 Organisme de mise en service spécialisé

1 Entreprise possédant les compétences et les installations spécialisées lui
permettant de créer I'environnement essentiel a la réalisation du programme du
client, mais qui ne sont pas du domaine ou de la compétence d'autres spécialistes
de la mise en service retenus pour le présent projet.

5 Client : le client a la responsabilité des systémes anti-intrusion, de contrdle d'accés et de
sécurité.

6 S'assurer que chaque participant MS :
1 peut achever les travaux dans les délais prévus;
2 offre un service d'urgence et de dépannage durant la premiére année d'occupation

de l'installation/du batiment par I'utilisateur, pour effectuer des réglages et des
modifications qui ne font pas partie des responsabilités du personnel
d'exploitation et d'entretien, par exemple :

A modification du taux de renouvellement d'air en fonction de I'importance
des dégagements gazeux;
2 modification des charges de chauffage et de refroidissement en dehors des
limites du SGE;
3 modification des stratégies de controle du SGE non comprises dans la
formation du personnel d'exploitation et d'entretien;
4 réaménagement de la distribution électrique;
5 modification des systémes d'alarme-incendie;
.6 modification des systémes de communication vocale.
1.7 ETENDUE DE LA MISE EN SERVICE
1 Mise en service des systémes architecturaux

A Architecture
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1 Portes et quincaillerie connexe
| Quincaillerie neuve de porte.
Mise en service des systemes mécaniques et des équipements connexes
1 Systemes de CVCA et d'extraction d'air
1 Systémes de CVCA.
2 Systemes de ventilation générale par extraction.
2 Systemes de sécurité incendie et de sécurité des personnes
1 Systemes d'extincteurs automatiques sous eau.
2 Extincteurs d'incendie.
3 Mesures de protection parasismique et de protection contre les séismes
A4 Systemes de commande/régulation/contréle de la QAI et des conditions ambiantes
A Conditions ambiantes dans les aires intérieures indiquées dans la présente
section.
2 Qualité de l'air intérieur (QAI) dans les aires indiquées dans la présente
section.
5 SGE
.6 Systémes basse tension, moins de 750 V
1 Equipements et matériels basse tension.
2 Réseaux de distribution basse tension.
3 Systemes d'horloges centralisées.
4 Systemes de communication de données électroniques.
v Systémes d'éclairageEquipements et matériels d'éclairage.
1 Circuits de distribution.
2 Systémes d'éclairage de sécurité, y compris les blocs d'alimentation par
batteries.
3 Indicateurs lumineux de sortie de secours.
.8 Systemes d'alarme-incendie et équipements/matériels connexes
1 Tableaux de contréle.
2 Batteries d'accumulateurs.
DOCUMENTS A SOUMETTRE RELATIFS A LA FONCTION E&E
Exigences générales
1 Produire les documents requis en francais.
2 Les documents doivent étre préparés dans un format électronique compatible

permettant leur saisie pour la gestion des données.

Fournir les éléments indiqués ci-apres.

A Garanties.

2 Documents a verser au dossier du projet.

3 Inventaire des piéces de remplacement, des outils spéciaux et des matériels
d'entretien.

4 Désignations utilisées par le systéme de gestion de I'entretien.

5 Renseignements requis aux termes du SIMDUT.

Section 01 91 31
PLAN DE MISE EN SERVICE (MS)
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Fiches signalétiques (FS).
T Relevé des panneaux électriques avec liste détaillée des circuits alimentés par

chaque panneau. Un exemplaire de la liste des circuits doit étre laissé a l'intérieur
de chaque panneau.

RESULTATS ATTENDUS LIES A LA MISE EN SERVICE
Exigences générales
| Les prescriptions particuliéres, les conditions de réception, ainsi que les exigences

relatives a la mise en route, aux essais et a la mise en service sont énoncées dans
les sections techniques pertinentes du devis de projet.

Définitions
1 Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui suit.
1 Mise en service des composants, des équipements, des systémes, des
sous-systémes et des systémes intégrés.
2 Inspections et essais de contrdle de performance réalisés en usine.

Reésultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit.

A Devis de mise en service (MS).

Activités de mise en route, activités préalables a la mise en service et documents
relatifs aux équipements et aux systémes concernés.

Listes de contrdle de l'installation/de la mise en route, ddment remplies.
Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), diment remplis.
Formulaires de rapport de contréle de performance (CP), diment remplis.
Résultats des essais de contrble de performance et des inspections.

Description des activités de mise en service et documents connexes.

Description de la mise en service des systémes intégrés et documents connexes.

Equipements et systémes devant étre mis a I'essai en présence de I'équipe
d'examen de la qualité de la conception de TPSGC.

.10 Ces essais doivent étre effectués par le Représentant du Ministére/I'utilisateur.
A1 Plans de formation.

N

© o ~N o U W

Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére, étre certifiés
par celui-ci, et les rapports soumis au Représentant du Ministeére.

ACTIVITES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
CONNEXES

Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit.
1 Inspections préalables a la mise en route : effectuées par le Représentant du

Ministere avant l'autorisation de procéder a la mise en route et avant la correction
des anomalies a la satisfaction du Représentant du Ministére.

2 Le Représentant du Ministére surveillera un certain nombre des inspections
préalables a la mise en route.
3 Joindre les documents remplis au rapport MS.

Activités préalables a la mise en service - INSTALLATIONS MECANIQUES
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1 Réseaux de plomberie
1 Soumettre chaque élément d'équipement a un essai de mise en route en
mode autonome.
2 Achever les contrbles préalables a la mise en route puis remplir les
documents pertinents.
3 Aprés la mise en route des équipements et systemes, réaliser les essais de

fonctionnement automatique des systemes connexes les uns apres les
autres, en méme temps que ceux des systémes de commande/régulation.

2 Equipements et systémes de CVCA

1 Soumettre chaque élément d'équipement a un essai de mise en route en
mode autonome.

2 Achever les contrbles préalables a la mise en route et remplir les
documents pertinents.

3 Aprés la mise en route des équipements et systéemes, réaliser les essais de

fonctionnement automatique des systemes connexes les uns apres les
autres, en méme temps que ceux des systémes de commande/régulation.

4 Procéder a I'essai, au réglage et a I'équilibrage (ERE) des équipements et
systemes. Soumettre les rapports d'ERE au Représentant du Ministére aux
fins d'approbation.

3 SGE
A Utiliser les rapports des tendances du SGE comme critere de contrdle de
performance.
2 Faire des essais systématiques tout au long du processus de mise en route.
3 Effectuer un contréle systématique.
4 Le seul essai supplémentaire exigé apres la mise en service définitive sera

I'essai hors-saison.
3 Activités préalables a la mise en service - INSTALLATIONS ELECTRIQUES

a1 Réseaux de distribution basse tension de moins de 750 V
a1 Un organisme d'essais indépendant doit mener les essais préalables a la
mise sous tension et apres cette derniére.
2 Systemes d'éclairage :
1 Systemes d'éclairage de sécurité
A Interrompre I'alimentation normale puis vérifier les niveaux
d'éclairement et la superficie éclairée.
3 Systémes d'alarme incendie : faire les essais apres I'achévement de toutes les

autres installations de sécurité des personnes et des biens. Les essais doivent
comprendre un contrdle complet conformément aux exigences des ULC. Apres
que les essais ont été effectués en présence du Représentant du Ministére, et que
les rapports ont été certifés par celui-ci, faire une démonstration des divers
dispositifs et de leur zonage au Représentant du Ministére .

A4 Systémes basse tension : ces systemes comprennent ce qui suit.

1 Systémes de télécommunications, systemes de commande d'éclairage
basse tension et systemes de communication de données.
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1.11 MISE EN ROUTE

1.12

1.13

Procéder a la mise en route des composants, des équipements et des systémes concernés.

Le Représentant du Ministére surveillera un certain nombre des activités de mise en route.

1 Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies constatées a
la mise en route.

Controle de performance (CP)

1 Le CP doit étre effectué par un agent de mise en service agréé.
1 Répéter les essais jusqu'a ce que les résultats soient acceptables pour le
Représentant du Ministere.
2 Utiliser des procédures génériques modifiées, selon les besoins des travaux.
3 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministere et les

résultats doivent étre certifiés par celui-ci a lI'aide des formulaires de rapport RP et
CP approuves.

A4 Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier au hazard 20% des
résultats présentés.
5 L'échec des résultats sélectionnés au hasard signifiera le refus du rapport CP ou du

rapport de mise en route et d'essai de I'équipement/du systéme concerné.

ACTIVITES MS ET DOCUMENTS CONNEXES

La mise en service doit étre exécutée par I'organisme de mise en service désigné, suivant
les procédures établies par le Représentant du Ministére et approuvées par le Représentant
du ministére.

Le Représentant du Ministére surveillera les activités de mise en service.

Une fois la mise en service achevée de fagon satisfaisante, I'organisme de mise en service
qui effectue les essais doit préparer le rapport MS en se servant des formulaires de rapport
CP approuves.

Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des
résultats déclarés, sans codt supplémentaire.

MISE EN SERVICE DES SYSTEMES INTEGRES ET DOCUMENTS
CONNEXES

La mise en service sera exécutée par le spécialiste MS désigné, suivant les procédures
établies par le Représentant du Ministére et approuvées par le Représentant du Ministére.

Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministéere et documentés
sur des formulaires de rapport approuves.

Une fois la mise en service achevée de maniere satisfaisante, le spécialiste de la mise en
service doit préparer le rapport MS, lequel doit étre certifié par le Représentant du
Ministére puis soumis au Représentant du Ministére aux fins d'examen.

Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des
résultats déclarés.
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Les systémes intégrés comprennent ce qui suit.

1 Systemes de CVCA et systemes associés faisant partie de systemes de CVCA
intégrés.

2 Systemes associés a la qualité de l'air intérieur.

3 Systemes de régulation des conditions ambiantes des locaux.
A4 Systémes d'alarme incendie.

5 Systémes d'éclairage de sécurité.

Identification

| Au cours des phases ultérieures de la mise en service, mais avant la remise et la
réception des ouvrages, le Représentant du Ministére, et le gestionnaire de la mise
en service agiront en collaboration pour remplir les feuilles d'inventaire et pour
aider le personnel de TPSGC a mettre en oeuvre le systéme de désignation des
composants, de I'équipement, des sous-systémes, des systémes, aux fins du
systeme de gestion de I'entretien .

LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
listes de contréle de l'installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de
renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contréle de
performance (CP).

FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
listes de contréle de l'installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de
renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contréle de
performance (CP).

RAPPORTS DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
listes de contréle de l'installation/de la mise en service, des formulaires de rapport de
renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contréle de
performance (CP).

RESULTATS ATTENDUS ASSOCIES A L'ADMINISTRATION DE LA MISE EN
SERVICE

Exigences générales

1 Selon I'évaluation des risques, effectuer avant I'occupation de l'installation/du
batiment la mise en service des équipements et des systémes sensibles aux
variations saisonniéres.

CALENDRIERS DE MISE EN SERVICE (MS)

Préparer un calendrier MS détaillé puis le soumettre en méme temps que le calendrier des
travaux [au Représentant du Ministére aux fins d'examen et d'approbation. Le calendrier
MS détaillé doit comprendre ce qui suit.
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A Jalons, essais, documents connexes, séances de formation et activités de mise en

2

3
1.19

A

2

3
1.20

1
1.21

A
1.22

1
Partie 2
2.1

A

service des composants, des équipements, des sous-systemes, des systémes et des
systemes intégrés, y compris ce qui suit.

2 Calendrier de formation détaillé, ne présentant aucun conflit avec les essais,
I'achévement du projet et la remise des travaux au gestionnaire immobilier.

Une fois approuvé, le calendrier MS doit étre intégré au calendrier des travaux.
Le Consultant, I'Entrepreneur, lI'agent de mise en service de I'Entrepreneur et le

Représentant du Ministéere surveilleront I'avancement de la mise en service par rapport au
calendrier.

RAPPORTS MS
Soumettre les rapports des essais effectués en présence du Représentant du Ministére et
certifiés par celui-ci, au Représentant du Ministére.

Joindre les rapports CP acheves et certifiés aux rapports MS correctement présentés.

Avant que les rapports soient acceptés, ils doivent étre vérifiés par le Représentant du
Ministere.

ACTIVITES DURANT LA PERIODE DE GARANTIE

Comme la délivrance du certificat d'achevement provisoire est conditionnelle a
I'achévement des activités de mise en service, certaines de ces activités pourraient étre
exécutées durant la période de garantie, entre autres :

A mise au point des systémes de CVCA,;

2 réglage des débits de ventilation afin de favoriser la qualité de I'air intérieur et
réduire les effets néfastes des COV libérés des éléments d'ameublement ou émis
par dégazage des produits et des matériaux de construction;

3 exercices d'évacuation d'urgence complete de l'installation/du batiment.

PLANS DE FORMATION

Se reporter a la section 01 91 41 - Mise en service (MS) - Formation.

REGLAGES DEFINITIFS

Une fois la mise en service achevée a la satisfaction du Représentant du Ministere
verrouiller les dispositifs de commande/régulation dans leur position définitive et marquer
les points de consigne de maniere permanente; ces points de consigne doivent étre
indiqués dans les rapports MS.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Partie 1 Généralités

		1.1 RÉFÉRENCES

		.1 National Fire Protection Association (NFPA)

		.1 NFPA-13-13, Installation of Sprinkler Systems Handbook.



		.2 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)

		.1 Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC, Guide CP.4, 4e édition-06.



		.3 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)



		1.2 GÉNÉRALITÉS

		.1 Fournir une installation entièrement fonctionnel satisfaisant aux exigences ci-après;

		.1 Les systèmes, les équipements et leurs composants doivent satisfaire, avant la date de réception, aux besoins opérationnels de l'utilisateur, et ils doivent donner un rendement optimal et présenter une consommation respectant les budgets énergétiqu...

		.2 Le personnel d'exploitation et d'entretien doivent avoir reçu une formation complète sur les équipements et les systèmes installés.

		.3 Les coûts du cycle de vie doivent être optimisés.

		.4 Une documentation complète concernant les équipements et les systèmes installés doit être fournie.



		.2 Dans la présente section, le sigle «  MS » signifie « mise en service »

		.3 Le présent plan MS est destiné à servir de plan directeur pour la mise en service des équipements et des systèmes concernés. Ce plan :

		.1 vise l'organisation, le calendrier, l'allocation des ressources et les documents relatifs à la mise en service;

		.2 précise les responsabilités des membres de l'équipe s'occupant du calendrier MS, les documents requis et les procédures de contrôle;

		.3 énonce les résultats attendus en ce qui concerne l'exploitation et l'entretien (E&E), le processus de mise en service et l'administration de la mise en service;

		.4 décrit le processus de contrôle de la conformité de l'ouvrage construit aux exigences [de conception] [du Maître le d'ouvrage/investisseur];

		.5 permet la mise au point d'équipements et de systèmes fonctionnels complets avant la délivrance du  certificat d'occupation;

		.6 est un outil de gestion énonçant la portée, les normes, les rôles et responsabilités, les attentes et les produits à livrer. Le plan MS contient :

		.1 un aperçu de la mise en service;

		.2 une description générale de ses éléments constitutifs;

		.3 le processus et la méthode à employer pour mener à bien la mise en service des équipements et des systèmes concernés.





		.4 Sigles, abréviations et définitions

		.1 MS - Mise en service.

		.2 MGB - Manuel de gestion du bâtiment.

		.3 SGE - Système de gestion de l'énergie.

		.4 FS - Fiches signalétiques.

		.5 RP - Renseignements sur les produits.

		.6 CP - Contrôle de performance.

		.7 ERE - Essai, réglage et équilibrage.

		.8 SIMDUT - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail.



		.5 Expressions relatives à la mise en service utilisées dans la présente section

		.1 Essai de mise en route : essai momentané visant à démontrer qu'une machine tournante peut démarrer et qu'elle tourne dans le bon sens de rotation.

		.2 Mise en service différée : activités de mise en service, retardées pour des raisons indépendantes de la volonté de l'Entrepreneur, par exemple l'inoccupation de l'installation/du bâtiment, des conditions climatiques défavorables, l'absence de chauf...





		1.3 ACHÈVEMENT À 100 % DU PLAN MS

		.1 Le plan MS doit être achevé à 100 % au plus tard 2 semaines après l'attribution du contrat. Le plan MS doit prendre en compte les éléments indiqués ci-après.

		.1 Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques.

		.2 Modifications au contrat approuvées.

		.3 Calendrier d'exécution établi par l'Entrepreneur.

		.4 Calendrier MS.

		.5 Exigences de l'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.

		.6 Exigences de l'équipe de construction et de l'équipe MS.



		.2 Soumettre le plan MS achevé au Représentant du Ministère aux fins d'examen, et obtenir l'approbation écrite de celui-ci.



		1.4 MISE À JOUR DU PLAN MS

		.1 Durant la phase de construction, le plan MS doit être révisé, modifié et mis à jour de sorte qu'il fasse état :

		.1 des changements résultant des modifications du programme du client;

		.2 des changements approuvés en ce qui a trait aux caractéristiques de conception et de construction.



		.2 Le plan MS doit indiquer les paramètres des essais effectués sur toute la plage des conditions de fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et des systèmes concernés.



		1.5 COMPOSITION, RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L'ÉQUIPE MS

		.1  Le Représentant du Ministère a la responsabilité générale de la gestion du projet; ce dernier est le seul interlocuteur des membres de l'équipe MS.

		.2 Le gestionnaire du projet sélectionnera les personnes qui occuperont les fonctions suivantes au sein de l'équipe MS.

		.1 Équipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC : pendant la construction, cette équipe vérifiera périodiquement le chantier pour constater l'avancement général des travaux.

		.2 Gestionnaire de mise en service - assurance qualité de TPSGC : ce gestionnaire assure la réalisation de toutes les activités relatives à la mise en service afin de livrer un projet entièrement opérationnel. Ses responsabilités comprennent entre aut...

		.1 vérification des documents relatifs à la mise en service, d'un point de vue opérationnel;

		.2 examen des éléments suivants : performance, fiabilité, durabilité de fonctionnement, accessibilité, maintenabilité, efficacité opérationnelle sous toutes conditions de fonctionnement;

		.3 protection de la santé, du bien-être, de la sécurité et du confort des occupants et du personnel d'exploitation et d'entretien;

		.4 surveillance des activités MS, formation, élaboration des documents MS;

		.5 travail en étroite collaboration avec les membres de l'équipe MS.



		.3 Le Représentant du Ministère a les responsabilités suivantes :

		.1 organisation de la mise en service;

		.2 surveillance des activités de mise en service;

		.3 présence aux essais et certification des résultats déclarés;

		.4 présence aux opérations d'ERE et aux essais connexes, et certification;

		.5 élaboration du MGB;

		.6 mise en oeuvre du plan MS final;

		.7 contrôle de la performance des équipements et des systèmes installés;

		.8 mise en oeuvre du plan de formation.



		.4 Équipe de construction : elle est composée de l'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs. Cette équipe doit réaliser la construction/l'installation conformément aux exigences des documents contractuels. Ses responsabilités comprennent e...

		.1 réalisation des essais;

		.2 exécution des opérations d'ERE;

		.3 exécution des activités de mise en service;

		.4 prestation de formation et fourniture des documents MS;

		.5 désignation du seul interlocuteur du Consultant et du gestionnaire de la mise en service de TPSGC, pour les questions d'administration et de coordination.



		.5 Agent de mise en service de l'Entrepreneur : il exécute les activités de mise en service indiquées dans le devis. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit :

		.1 démonstration du fonctionnement des équipements et systèmes;

		.2 prestation de formation;

		.3 exécution des essais;

		.4 préparation et soumission des rapports des essais.



		.6 Gestionnaire immobilier : ce gestionnaire joue un rôle primordial pendant la phase d'exploitation et après. Ses responsabilités sont les suivantes :

		.1 réception de l'installation;

		.2 exploitation et entretien quotidiens de l'installation.







		1.6 PARTICIPANTS À LA MISE EN SERVICE (MS)

		.1 Les participants MS ci-après doivent être retenus pour le contrôle de la performance des équipements et des systèmes.

		.1 Entrepreneur/sous-traitant responsable de l'installation

		.1 Équipements et systèmes, à moins d'indications particulières.





		.2 Fabricants d'équipements : participation requise dans le cas des équipements dont l'installation et la mise en route doivent être effectuées par le fabricant même.

		.1 Les fabricants des équipements concernés doivent en contrôler la performance.



		.3 Sous-traitants spécialisés : participation requise dans le cas des équipements et des systèmes fournis et installés par un sous-traitant spécialisé.

		.4 Organisme de mise en service spécialisé

		.1 Entreprise possédant les compétences et les installations spécialisées lui permettant de créer l'environnement essentiel à la réalisation du programme du client, mais qui ne sont pas du domaine ou de la compétence d'autres spécialistes de la mise e...



		.5 Client : le client a la responsabilité des systèmes anti-intrusion, de contrôle d'accès et de sécurité.

		.6 S'assurer que chaque participant MS :

		.1 peut achever les travaux dans les délais prévus;

		.2 offre un service d'urgence et de dépannage durant la première année d'occupation de l'installation/du bâtiment par l'utilisateur, pour effectuer des réglages et des modifications qui ne font pas partie des responsabilités du personnel d'exploitatio...

		.1 modification du taux de renouvellement d'air en fonction de l'importance des dégagements gazeux;

		.2 modification des charges de chauffage et de refroidissement en dehors des limites du SGE;

		.3 modification des stratégies de contrôle du SGE non comprises dans la formation du personnel d'exploitation et d'entretien;

		.4 réaménagement de la distribution électrique;

		.5 modification des systèmes d'alarme-incendie;

		.6 modification des systèmes de communication vocale.







		1.7 ÉTENDUE DE LA MISE EN SERVICE

		.1 Mise en service des systèmes architecturaux

		.1 Architecture

		.1 Portes et quincaillerie connexe

		.1 Quincaillerie neuve de porte.







		.2 Mise en service des systèmes mécaniques et des équipements connexes

		.1 Systèmes de CVCA et d'extraction d'air

		.1 Systèmes de CVCA.

		.2 Systèmes de ventilation générale par extraction.



		.2 Systèmes de sécurité incendie et de sécurité des personnes

		.1 Systèmes d'extincteurs automatiques sous eau.

		.2 Extincteurs d'incendie.



		.3 Mesures de protection parasismique et de protection contre les séismes

		.4 Systèmes de commande/régulation/contrôle de la QAI et des conditions ambiantes

		.1 Conditions ambiantes dans les aires intérieures indiquées dans la présente section.

		.2 Qualité de l'air intérieur (QAI) dans les aires indiquées dans la présente section.



		.5 SGE

		.6 Systèmes basse tension, moins de 750 V

		.1 Équipements et matériels basse tension.

		.2 Réseaux de distribution basse tension.

		.3 Systèmes d'horloges centralisées.

		.4 Systèmes de communication de données électroniques.



		.7 Systèmes d'éclairageÉquipements et matériels d'éclairage.

		.1 Circuits de distribution.

		.2 Systèmes d'éclairage de sécurité, y compris les blocs d'alimentation par batteries.

		.3 Indicateurs lumineux de sortie de secours.



		.8 Systèmes d'alarme-incendie et équipements/matériels connexes

		.1 Tableaux de contrôle.

		.2 Batteries d'accumulateurs.







		1.8 DOCUMENTS À SOUMETTRE RELATIFS À LA FONCTION E&E

		.1 Exigences générales

		.1 Produire les documents requis en français.

		.2 Les documents doivent être préparés dans un format électronique compatible permettant leur saisie pour la gestion des données.



		.2 Fournir les éléments indiqués ci-après.

		.1 Garanties.

		.2 Documents à verser au dossier du projet.

		.3 Inventaire des pièces de remplacement, des outils spéciaux et des matériels d'entretien.

		.4 Désignations utilisées par le système de gestion de l'entretien.

		.5 Renseignements requis aux termes du SIMDUT.

		.6 Fiches signalétiques (FS).

		.7 Relevé des panneaux électriques avec liste détaillée des circuits alimentés par chaque panneau. Un exemplaire de la liste des circuits doit être laissé à l'intérieur de chaque panneau.





		1.9 RÉSULTATS ATTENDUS LIÉS À LA MISE EN SERVICE

		.1 Exigences générales

		.1 Les prescriptions particulières, les conditions de réception, ainsi que les exigences relatives à la mise en route, aux essais et à la mise en service sont énoncées dans les sections techniques pertinentes du devis de projet.



		.2 Définitions

		.1 Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui suit.

		.1 Mise en service des composants, des équipements, des systèmes, des sous-systèmes et des systèmes intégrés.

		.2 Inspections et essais de contrôle de performance réalisés en usine.





		.3 Résultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit.

		.1 Devis de mise en service (MS).

		.2 Activités de mise en route, activités préalables à la mise en service et documents relatifs aux équipements et aux systèmes concernés.

		.3 Listes de contrôle de l'installation/de la mise en route, dûment remplies.

		.4 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), dûment remplis.

		.5 Formulaires de rapport de contrôle de performance (CP), dûment remplis.

		.6 Résultats des essais de contrôle de performance et des inspections.

		.7 Description des activités de mise en service et documents connexes.

		.8 Description de la mise en service des systèmes intégrés et documents connexes.

		.9 Équipements et systèmes devant être mis à l'essai en présence de l'équipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC.

		.10 Ces essais doivent être effectués par le Représentant du Ministère/l'utilisateur.

		.11 Plans de formation.



		.4 Les essais doivent être effectués en présence du Représentant du Ministère, être certifiés par celui-ci, et les rapports soumis au Représentant du Ministère.



		1.10 ACTIVITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS CONNEXES

		.1 Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit.

		.1 Inspections préalables à la mise en route : effectuées par le Représentant du Ministère avant l'autorisation de procéder à la mise en route et avant la correction des anomalies à la satisfaction du Représentant du Ministère.

		.2 Le Représentant du Ministère surveillera un certain nombre des inspections préalables à la mise en route.

		.3 Joindre les documents remplis au rapport MS.



		.2 Activités préalables à la mise en service - INSTALLATIONS MÉCANIQUES

		.1 Réseaux de plomberie

		.1 Soumettre chaque élément d'équipement à un essai de mise en route en mode autonome.

		.2 Achever les contrôles préalables à la mise en route puis remplir les documents pertinents.

		.3 Après la mise en route des équipements et systèmes, réaliser les essais de fonctionnement automatique des systèmes connexes les uns après les autres, en même temps que ceux des systèmes de commande/régulation.



		.2 Équipements et systèmes de CVCA

		.1 Soumettre chaque élément d'équipement à un essai de mise en route en mode autonome.

		.2 Achever les contrôles préalables à la mise en route et remplir les documents pertinents.

		.3 Après la mise en route des équipements et systèmes, réaliser les essais de fonctionnement automatique des systèmes connexes les uns après les autres, en même temps que ceux des systèmes de commande/régulation.

		.4 Procéder à l'essai, au réglage et à l'équilibrage (ERE) des équipements et systèmes. Soumettre les rapports d'ERE au Représentant du Ministère aux fins d'approbation.



		.3 SGE

		.1 Utiliser les rapports des tendances du SGE comme critère de contrôle de performance.

		.2 Faire des essais systématiques tout au long du processus de mise en route.

		.3 Effectuer un contrôle systématique.

		.4 Le seul essai supplémentaire exigé après la mise en service définitive sera l'essai hors-saison.





		.3 Activités préalables à la mise en service - INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

		.1 Réseaux de distribution basse tension de moins de 750 V

		.1 Un organisme d'essais indépendant doit mener les essais préalables à la mise sous tension et après cette dernière.



		.2 Systèmes d'éclairage :

		.1 Systèmes d'éclairage de sécurité

		.1 Interrompre l'alimentation normale puis vérifier les niveaux d'éclairement et la superficie éclairée.





		.3 Systèmes d'alarme incendie : faire les essais après l'achèvement de toutes les autres installations de sécurité des personnes et des biens. Les essais doivent comprendre un contrôle complet conformément aux exigences des ULC. Après que les essais o...

		.4 Systèmes basse tension : ces systèmes comprennent ce qui suit.

		.1 Systèmes de télécommunications, systèmes de commande d'éclairage basse tension et systèmes de communication de données.







		1.11 MISE EN ROUTE

		.1 Procéder à la mise en route des composants, des équipements et des systèmes concernés.

		.2 Le Représentant du Ministère surveillera un certain nombre des activités de mise en route.

		.1 Corriger à la satisfaction du Représentant du Ministère les anomalies constatées à la mise en route.



		.3 Contrôle de performance (CP)

		.1 Le CP doit être effectué par un agent de mise en service agréé.

		.1 Répéter les essais jusqu'à ce que les résultats soient acceptables pour le Représentant du Ministère.



		.2 Utiliser des procédures génériques modifiées, selon les besoins des travaux.

		.3 Les essais doivent être effectués en présence du Représentant du Ministère et les résultats doivent être certifiés par celui-ci à l'aide des formulaires de rapport RP et CP approuvés.

		.4 Le Représentant du Ministère se réserve le droit de vérifier au hazard 20% des résultats présentés.

		.5 L'échec des résultats sélectionnés au hasard signifiera le refus du rapport CP ou du rapport de mise en route et d'essai de l'équipement/du système concerné.





		1.12 ACTIVITÉS MS ET DOCUMENTS CONNEXES

		.1 La mise en service doit être exécutée par l'organisme de mise en service désigné, suivant les procédures établies par le Représentant du Ministère et approuvées par le Représentant du ministère.

		.2  Le Représentant du Ministère surveillera les activités de mise en service.

		.3 Une fois la mise en service achevée de façon satisfaisante, l'organisme de mise en service qui effectue les essais doit préparer le rapport MS en se servant des formulaires de rapport CP approuvés.

		.4 Le Représentant du Ministère se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des résultats déclarés, sans coût supplémentaire.



		1.13 MISE EN SERVICE DES SYSTÈMES INTÉGRÉS ET DOCUMENTS CONNEXES

		.1 La mise en service sera exécutée par le spécialiste MS désigné, suivant les procédures établies par le Représentant du Ministère et approuvées par le Représentant du Ministère.

		.2 Les essais doivent être effectués en présence du Représentant du Ministère et documentés sur des formulaires de rapport approuvés.

		.3 Une fois la mise en service achevée de manière satisfaisante, le spécialiste de la mise en service doit préparer le rapport MS, lequel doit être certifié par le Représentant du Ministère puis soumis au Représentant du Ministère aux fins d'examen.

		.4  Le Représentant du Ministère se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des résultats déclarés.

		.5 Les systèmes intégrés comprennent ce qui suit.

		.1 Systèmes de CVCA et systèmes associés faisant partie de systèmes de CVCA intégrés.

		.2 Systèmes associés à la qualité de l'air intérieur.

		.3 Systèmes de régulation des conditions ambiantes des locaux.

		.4 Systèmes d'alarme incendie.

		.5 Systèmes d'éclairage de sécurité.



		.6 Identification

		.1 Au cours des phases ultérieures de la mise en service, mais avant la remise et la réception des ouvrages, le Représentant du Ministère, et le gestionnaire de la mise en service agiront en collaboration pour remplir les feuilles d'inventaire et pour...





		1.14 LISTES DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

		.1 Se reporter à la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des listes de contrôle de l'installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport d...



		1.15 FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)

		.1 Se reporter à la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des listes de contrôle de l'installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport d...



		1.16 RAPPORTS DE CONTRÔLE DE PERFORMANCE (CP)

		.1 Se reporter à la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des listes de contrôle de l'installation/de la mise en service, des formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport...



		1.17 RÉSULTATS ATTENDUS ASSOCIÉS À L'ADMINISTRATION DE LA MISE EN SERVICE

		.1 Exigences générales

		.1 Selon l'évaluation des risques, effectuer avant l'occupation de l'installation/du bâtiment la mise en service des équipements et des systèmes sensibles aux variations saisonnières.





		1.18 CALENDRIERS DE MISE EN SERVICE (MS)

		.1 Préparer un calendrier MS détaillé puis le soumettre en même temps que le calendrier des travaux [au Représentant du Ministère aux fins d'examen et d'approbation. Le calendrier MS détaillé doit comprendre ce qui suit.

		.1 Jalons, essais, documents connexes, séances de formation et activités de mise en service des composants, des équipements, des sous-systèmes, des systèmes et des systèmes intégrés, y compris ce qui suit.

		.2 Calendrier de formation détaillé, ne présentant aucun conflit avec les essais, l'achèvement du projet et la remise des travaux au gestionnaire immobilier.



		.2 Une fois approuvé, le calendrier MS doit être intégré au calendrier des travaux.

		.3 Le Consultant, l'Entrepreneur, l'agent de mise en service de l'Entrepreneur et le Représentant du Ministère surveilleront l'avancement de la mise en service par rapport au calendrier.



		1.19 RAPPORTS MS

		.1 Soumettre les rapports des essais effectués en présence du Représentant du Ministère et certifiés par celui-ci, au Représentant du Ministère.

		.2 Joindre les rapports CP achevés et certifiés aux rapports MS correctement présentés.

		.3 Avant que les rapports soient acceptés, ils doivent être vérifiés par le Représentant du Ministère.



		1.20 ACTIVITÉS DURANT LA PÉRIODE DE GARANTIE

		.1 Comme la délivrance du certificat d'achèvement provisoire est conditionnelle à l'achèvement des activités de mise en service, certaines de ces activités pourraient être exécutées durant la période de garantie, entre autres :

		.1 mise au point des systèmes de CVCA;

		.2 réglage des débits de ventilation afin de favoriser la qualité de l'air intérieur et réduire les effets néfastes des COV libérés des éléments d'ameublement ou émis par dégazage des produits et des matériaux de construction;

		.3 exercices d'évacuation d'urgence complète de l'installation/du bâtiment.





		1.21 PLANS DE FORMATION

		.1 Se reporter à la section 01 91 41 - Mise en service (MS) - Formation.



		1.22 RÉGLAGES DÉFINITIFS

		.1 Une fois la mise en service achevée à la satisfaction du Représentant du Ministère verrouiller les dispositifs de commande/régulation dans  leur position définitive et marquer les points de consigne de manière permanente; ces points de consigne doi...





		Partie 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Partie 3 Exécution

		3.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.
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Partie 1 Généralités

11 LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

1.2

1.3

Ces listes doivent comprendre ce qui suit.

| Instructions d'installation fournies par le fabricant et contréles recommandés par
ce dernier.
2 Procédures particulieres prescrites dans les sections techniques pertinentes.

Procédures considérées comme des regles de I'art en matiére d'installation et de
construction mécanique/électrique, et jugées nécessaires a un fonctionnement
approprié et efficace des équipements et systemes concernes.

Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables.

Utiliser les listes de contrdle pour vérifier I'installation des équipements et systémes
concernés. Confirmer sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies
et les défectuosités decelées ainsi que les mesures correctives mises en oeuvre.

Remettre au Représentant du Ministére les listes de contrble qui auront été dliment signées
par l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les vérifications et les
inspections indiquées ont effectivement été effectuées. Ces listes seront exigées au
moment de la mise en service et seront jointes au Manuel de gestion du batiment (MGB) a
I'achévement du projet.

Les listes de contréle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent étre
rigoureusement remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route
définitive des équipements et systemes concernés.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS
(RP)

Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents sur
lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants,
équipements et systémes concernés, notamment les données indiquées sur les plaques
signalétiques, la liste des piéces, les instructions d'exploitation, les lignes directrices
concernant I'entretien, ainsi que toutes les données techniques pertinentes et les contrdles
recommandés, nécessaires a la préparation de la mise en route et des essais fonctionnels de
méme qu'a I'exploitation et a I'entretien des équipements et systémes. Ces formulaires de
rapport sont incorporés au manuel de gestion du batiment a I'achévement du projet.

Avant de procéder au contréle de la performance (CP) des équipements et systémes
installés, remplir d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et
les soumettre au Représentant du Ministére aux fins d'approbation.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Les formulaires de rapport de contréle de performance (CP) sont des documents sur
lesquels sont consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des
réglages qui ont été effectués sur les équipements et les systémes concernés dans le but de
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s'assurer qu'ils fonctionnement correctement et efficacement, seuls ou en interaction avec
les autres, selon les exigences des travaux.

Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels
I'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais fonctionnels
et au cours du processus de controle de la performance des équipements et des systémes
concernés.

Avant de procéder au contréle de la performance des systémes intégrés, remplir les
formulaires de rapport de controle de la performance des systémes associeés et les
soumettre au Représentant du Ministére aux fins d'approbation.

EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Si requis, Le Représentant du Ministére préparera des formulaires de rapport de mise en
service appropries aux travaux Visés, sur support electronique, et les remettra a
I'Entrepreneur, avec le devis de mise en service.

S'assurer que le contenu des formulaires de rapport de mise en service correspond aux
besoins des travaux.

FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives a la
performance des équipements et systemes relevées au moment de leur mise en route.

Stratégie d'utilisation

| Le Représentant du Ministére fournira a I'Entrepreneur les formulaires de rapport
de mise en service élaborés pour le projet particulier, avec le devis de mise en
service.

2 Fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si les

composants, équipements et systémes indiqués sur les formulaires sont installés
correctement et s'ils fonctionnent de fagon appropriée.

3 Confirmer que les composants, équipements et systémes fonctionnent selon les
criteres de conception et selon I'intention du concepteur.

4 Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que les
raisons de tels écarts.

5 Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systémes concernés,
en mode normal et en mode de secours et dans les conditions de charge spécifiées.

6 Consigner les données analytiques et les données justificatives.

v Vérifier les résultats déclarés.

.8 Les formulaires doivent étre signés par le technicien ayant procéde a la
consignation des données, puis revu et signé par le Représentant du Ministére.

9 Soumettre les rapports immédiatement aprés avoir procédé aux essais.

.10 Indiquer les résultats en valeurs SI diment mesurées.

A1 Remettre les formulaires originaux ddment remplis au Représentant du Ministére.

A2 En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en route, d'essai et
de mise en service.
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13 Les rapports doivent étre produits sur support papier et sur support électronique,
et une copie avec résultats tapés a la machine doit étre jointe au manuel de gestion
du batiment conformément a la section 01 91 51 - Manuel de gestion du batiment

(MGB).

1.6 LANGUE

1 Les formulaires doivent étre préparés et fournis dans la langue de I'attributaire du contrat.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Partie 1 Généralités

		1.1 LISTES DE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

		.1 Ces listes doivent comprendre ce qui suit.

		.1 Instructions d'installation fournies par le fabricant et contrôles recommandés par ce dernier.

		.2 Procédures particulières prescrites dans les sections techniques pertinentes.

		.3 Procédures considérées comme des règles de l'art en matière d'installation et de construction mécanique/électrique, et jugées nécessaires à un fonctionnement approprié et efficace des équipements et systèmes concernés.



		.2 Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables.

		.3 Utiliser les listes de contrôle pour vérifier l'installation des équipements et systèmes concernés. Confirmer sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies et les défectuosités décelées ainsi que les mesures correctives mises...

		.4 Remettre au Représentant du Ministère les listes de contrôle qui auront été dûment signées par l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les vérifications et les inspections indiquées ont effectivement été effectuées. Ces li...

		.5 Les listes de contrôle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent être rigoureusement remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route définitive des équipements et systèmes concernés.



		1.2 FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)

		.1 Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents sur lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants, équipements et systèmes concernés, notamment les données indiquées sur les ...

		.2 Avant de procéder au contrôle de la performance (CP) des équipements et systèmes installés, remplir d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et les soumettre au Représentant du Ministère aux fins d'approbation.



		1.3 FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTRÔLE DE PERFORMANCE (CP)

		.1 Les formulaires de rapport de contrôle de performance (CP) sont des documents sur lesquels sont consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des réglages qui ont été effectués sur les équipements et les systèmes concernés dan...

		.2 Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels l'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais fonctionnels et au cours du processus de contrôle de la performance des équipements et ...

		.3 Avant de procéder au contrôle de la performance des systèmes intégrés, remplir les formulaires de rapport de contrôle de la performance des systèmes associés et les soumettre au Représentant du Ministère aux fins d'approbation.



		1.4 EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

		.1 Si requis, Le Représentant du Ministère préparera des formulaires de rapport de mise en service appropriés aux travaux visés, sur support électronique, et les remettra à l'Entrepreneur, avec le devis de mise en service.

		.2 S'assurer que le contenu des formulaires de rapport de mise en service correspond aux besoins des travaux.



		1.5 FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

		.1 Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives à la performance des équipements et systèmes relevées au moment de leur mise en route.

		.2 Stratégie d'utilisation

		.1 Le Représentant du Ministère fournira à l'Entrepreneur les formulaires de rapport de mise en service élaborés pour le projet particulier, avec le devis de mise en service.

		.2 Fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si les composants, équipements et systèmes indiqués sur les formulaires sont installés correctement et s'ils fonctionnent de façon appropriée.

		.3 Confirmer que les composants, équipements et systèmes fonctionnent selon les critères de conception et selon l'intention du concepteur.

		.4 Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que les raisons de tels écarts.

		.5 Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systèmes concernés, en mode normal et en mode de secours et dans les conditions de charge spécifiées.

		.6 Consigner les données analytiques et les données justificatives.

		.7 Vérifier les résultats déclarés.

		.8 Les formulaires doivent être signés par le technicien ayant procédé à la consignation des données, puis revu et signé par le Représentant du Ministère.

		.9 Soumettre les rapports immédiatement après avoir procédé aux essais.

		.10 Indiquer les résultats en valeurs SI dûment mesurées.

		.11 Remettre les formulaires originaux dûment remplis au Représentant du Ministère.

		.12 En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en route, d'essai et de mise en service.

		.13 Les rapports doivent être produits sur support papier et sur support électronique, et une copie avec résultats tapés à la machine doit être jointe au manuel de gestion du bâtiment conformément à la section 01 91 51 - Manuel de gestion du bâtiment ...





		1.6 LANGUE

		.1 Les formulaires doivent être préparés et fournis dans la langue de l'attributaire du contrat.





		Partie 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Partie 3 Exécution

		3.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.
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Partie 1 Généralités
11 PARTICIPANTS
A Participants : personnel chargé de I'exploitation et de I'entretien du batiment, y compris le
gestionnaire immobilier, le personnel de sécurité et les techniciens spécialisés, selon le
cas.
2 Les participants doivent étre en mesure d'assister aux séances de formation au cours des

derniéres étapes de la construction afin de pouvoir se familiariser avec les équipements et
les systémes installés.

1.2 INSTRUCTEURS

1 L'Entrepreneur ainsi que le personnel au service du fabricant, formé en usine et certifié,
assureront la formation des participants en ce qui a trait a ce qui suit.

| Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors service
des composants, équipements et systemes concernés.

2 Caracteéristiques des dispositifs et systémes de commande/régulation/contrble, y
compris les raisons et les résultats de ces caractéristiques, les répercussions de
I'intervention de ces dispositifs et systemes sur les éguipements et systemes
asservis, les réglages des points de consigne des dispositifs de
commande/régulation/contréle et des dispositifs de sécurité.

3 Instructions relatives a I'entretien, a la maintenance et au réglage des composants,
des équipements et des systémes concernés.

2 L'Entrepreneur et les fabricants assureront la formation des participants en ce qui a trait a
ce qui suit.

1 Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors service
des composants, équipements et systémes dans le cas desquels ils ont certifié
I'installation, exécuté la mise en route et effectué les essais aux fins de controle de
la performance.

13 OBJECTIFS DE LA FORMATION

1 La formation doit étre suffisamment longue et détaillée pour permettre aux participants
d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer ce qui suit.

1 Assurer un fonctionnement sécuritaire, fiable et rentable sur les plans énergétique
et financier de tous les équipements et systémes installés, en mode normal et en
mode de secours, et dans toutes les conditions d'exploitation.

2 Mettre en oeuvre un programme efficace d'inspection continue et de controle de la
performance des équipements et systemes.

3 Mettre en oeuvre un programme approprié d'entretien préventif, de diagnostic et
de dépannage.

4 Tenir la documentation a jour.

.5 Assurer I'exploitation des équipements et des systémes dans des conditions

d'urgence jusqu'a l'arrivée d'intervenants qualifiés.
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1.5

1.6

1.7

Page 2

MATERIEL DIDACTIQUE

Les instructeurs sont responsables du contenu et de la qualité du matériel utilisé aux fins
de formation.

Le matériel didactique doit comprendre ce qui suit.

Documents « d'aprés exécution ».

Manuel d'exploitation.

Manuel d'entretien.

Manuel de gestion du batiment/de l'installation.
Rapports d'ERE et de CP.

Le gestionnaire de projet, le gestionnaire de mise en service et le gestionnaire du batiment
examineront les manuels et le matériel didactique.

U W R

Les manuels et le matériel utilisés doivent étre préparés de maniére a permettre le méme
niveau détaillé de formation lors de séances subséquentes.

Matériel didactique supplémentaire

A Transparents pour rétroprojecteurs.

2 Présentations multimédia.

3 Vidéos de formation fournis par le fabricant.
4 Modeles d'équipement et de systéme.

CALENDRIER DE FORMATION
Prévoir du temps pour la formation dans le calendrier de mise en service.

La formation doit étre donnée durant les heures normales de travail et les séances doivent
étre d'une durée de (3) heures consécutives.

La formation doit étre terminée avant la réception du batiment/de I'installation.

RESPONSABILITE
Assumer la responsabilité de ce qui suit.
A Mise en oeuvre des activités de formation.

2 Coordination du travail et de la participation des différents instructeurs.

3 Quialité de la formation et du matériel utilisé a cette fin.

Le Représentant du Ministére procédera a I'évaluation de la qualité de la formation et du
matériel utilisé a cette fin.

Une fois la formation terminée, soumettre un rapport écrit signé par les instructeurs et
certifié par le Représentant du Ministere.

CONTENU DE LA FORMATION

La formation doit comprendre des démonstrations effectuées par les instructeurs sur les
équipements et les systémes installés.
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2 La formation doit viser ou comprendre ce qui suit.

1 Examen du profil du batiment/de l'installation et du type d'occupation.

2 Exigences fonctionnelles.

3 Philosophie de conception des équipements et systemes, possibilités de chacun et
procédures d'urgence.

4 Examen de I'agencement des différents équipements et systémes, ainsi que des
composants et dispositifs de commande/régulation/contrdle associés a chacun.

5 Procédures de mise en route/démarrage, d'exploitation, de surveillance, de
maintenance, d'entretien, d'arrét/de mise hors service des equipements et des
systemes.

6 Séquences de fonctionnement des différents équipements et systémes, y compris
les directives étape par étape relatives a la mise en route/au démarrage et a
I'arrét/la mise hors service de ceux-ci, fonctionnement des appareils de
robinetterie, des registres, des interrupteurs/commutateurs, réglage des points de
consigne et procédures d'urgence.

T Entretien et maintenance.

.8 Diagnostic de dépannage.

9 Interaction entre les systémes en fonctionnement intégré.

10 Examen des documents d'exploitation et d'entretien.

3 Assurer la formation spécialisée spécifiée dans les sections techniques pertinentes du devis
de projet.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Partie 1 Généralités

		1.1 PARTICIPANTS

		.1 Participants : personnel chargé de l'exploitation et de l'entretien du bâtiment, y compris le gestionnaire immobilier, le personnel de sécurité et les techniciens spécialisés, selon le cas.

		.2 Les participants doivent être en mesure d'assister aux séances de formation au cours des dernières étapes de la construction afin de pouvoir se familiariser avec les équipements et les systèmes installés.



		1.2 INSTRUCTEURS

		.1 L'Entrepreneur ainsi que le personnel au service du fabricant, formé en usine et certifié, assureront la formation des participants en ce qui a trait à ce qui suit.

		.1 Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrêt/mise hors service des composants, équipements et systèmes concernés.

		.2 Caractéristiques des dispositifs et systèmes de commande/régulation/contrôle, y compris les raisons et les résultats de ces caractéristiques, les répercussions de l'intervention de ces dispositifs et systèmes sur les équipements et systèmes asservi...

		.3 Instructions relatives à l'entretien, à la maintenance et au réglage des composants, des équipements et des systèmes concernés.



		.2 L'Entrepreneur et les fabricants assureront la formation des participants en ce qui a trait à ce qui suit.

		.1 Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrêt/mise hors service des composants, équipements et systèmes dans le cas desquels ils ont certifié l'installation, exécuté la mise en route et effectué les essais aux fins de contrôle de la...





		1.3 OBJECTIFS DE LA FORMATION

		.1 La formation doit être suffisamment longue et détaillée pour permettre aux participants d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer ce qui suit.

		.1 Assurer un fonctionnement sécuritaire, fiable et rentable sur les plans énergétique et financier de tous les équipements et systèmes installés, en mode normal et en mode de secours, et dans toutes les conditions d'exploitation.

		.2 Mettre en oeuvre un programme efficace d'inspection continue et de contrôle de la performance des équipements et systèmes.

		.3 Mettre en oeuvre un programme approprié d'entretien préventif, de diagnostic et de dépannage.

		.4 Tenir la documentation à jour.

		.5 Assurer l'exploitation des équipements et des systèmes dans des conditions d'urgence jusqu'à l'arrivée d'intervenants qualifiés.





		1.4 MATÉRIEL DIDACTIQUE

		.1 Les instructeurs sont responsables du contenu et de la qualité du matériel utilisé aux fins de formation.

		.2 Le matériel didactique doit comprendre ce qui suit.

		.1 Documents « d'après exécution ».

		.2 Manuel d'exploitation.

		.3 Manuel d'entretien.

		.4 Manuel de gestion du bâtiment/de l'installation.

		.5 Rapports d'ERE et de CP.



		.3 Le gestionnaire de projet, le gestionnaire de mise en service et le gestionnaire du bâtiment examineront les manuels et le matériel didactique.

		.4 Les manuels et le matériel utilisés doivent être préparés de manière à permettre le même niveau détaillé de formation lors de séances subséquentes.

		.5 Matériel didactique supplémentaire

		.1 Transparents pour rétroprojecteurs.

		.2 Présentations multimédia.

		.3 Vidéos de formation fournis par le fabricant.

		.4 Modèles d'équipement et de système.





		1.5 CALENDRIER DE FORMATION

		.1 Prévoir du temps pour la formation dans le calendrier de mise en service.

		.2 La formation doit être donnée durant les heures normales de travail et les séances doivent être d'une durée de (3) heures consécutives.

		.3 La formation doit être terminée avant la réception du bâtiment/de l'installation.



		1.6 RESPONSABILITÉ

		.1 Assumer la responsabilité de ce qui suit.

		.1 Mise en oeuvre des activités de formation.

		.2 Coordination du travail et de la participation des différents instructeurs.

		.3 Qualité de la formation et du matériel utilisé à cette fin.



		.2  Le Représentant du Ministère procédera à l'évaluation de la qualité de la formation et du matériel utilisé à cette fin.

		.3 Une fois la formation terminée, soumettre un rapport écrit signé par les instructeurs et certifié par le Représentant du Ministère.



		1.7 CONTENU DE LA FORMATION

		.1 La formation doit comprendre des démonstrations effectuées par les instructeurs sur les équipements et les systèmes installés.

		.2 La formation doit viser ou comprendre ce qui suit.

		.1 Examen du profil du bâtiment/de l'installation et du type d'occupation.

		.2 Exigences fonctionnelles.

		.3 Philosophie de conception des équipements et systèmes, possibilités de chacun et procédures d'urgence.

		.4 Examen de l'agencement des différents équipements et systèmes, ainsi que des composants et dispositifs de commande/régulation/contrôle associés à chacun.

		.5 Procédures de mise en route/démarrage, d'exploitation, de surveillance, de maintenance, d'entretien, d'arrêt/de mise hors service des équipements et des systèmes.

		.6 Séquences de fonctionnement des différents équipements et systèmes, y compris les directives étape par étape relatives à la mise en route/au démarrage et à l'arrêt/la mise hors service de ceux-ci, fonctionnement des appareils de robinetterie, des r...

		.7 Entretien et maintenance.

		.8 Diagnostic de dépannage.

		.9 Interaction entre les systèmes en fonctionnement intégré.

		.10 Examen des documents d'exploitation et d'entretien.



		.3 Assurer la formation spécialisée spécifiée dans les sections techniques pertinentes du devis de projet.





		Partie 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Partie 3 Exécution

		3.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.
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Partie 1 Généralités
11 SOMMAIRE
A Sigles
| MGB - Manuel de gestion du batiment.
2 MS - Mise en service.
3 CVCA - Chauffage, ventilation et conditionnement d'air.
4 RP - Renseignements sur les produits
5 CP - Contr6le de la performance.
.6 ERE - Essai, réglage et équilibrage.
T SIMDUT - Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail.
1.2 EXIGENCES GENERALES
A Parpier format commercial de 216 mm x 279 mm.
2 Méthodologie utilisée facilitant la mise a jour.
3 Dessins, diagrammes et représentations schématiques élaborés de maniére professionnelle.
A4 Données et renseignements sur support électronique présentés dans un format accepté et

approuvé par le Représentant du Ministére.

1.3 APPROBATIONS

A Avant de commencer, coordonner les exigences visant la préparation, la soumission et
I'approbation des données et des renseignements par le Représentant du Ministere.

14 RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1 Fournir au Représentant du Ministére les renseignements ci-aprés a incorporer dans les
parties et sections appropriées du MGB.

1 Liste exhaustive des noms, adresses et numéros de téléphone et de télécopieur de
I'entrepreneur et des sous-traitants qui ont participé a la réalisation des travaux -
section 1.2 du MGB.

2 Bréves descriptions des systémes architecturaux et structuraux ainsi que des
systemes mécaniques, électriques et de protection incendie installés et mis en
service - section 1.4 du MGB.

1 Séquences définitives des opérations de ces systémes aprés leur mise en
service - section 2.0 du MGB.

3 Description des conditions d'exploitation du batiment en situations d'urgence et de
sécurité accrue - section 2.0 du MGB.

4 Identification du systéme de gestion de I'entretien des systémes, des appareils et
des composants - section 2.1 du MGB.

5 Renseignements sur I'exploitation et I'entretien des systémes architecturaux et sur
les appareils et autres systémes installés et mis en service - section 2.0 du MGB.
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.6 Renseignements sur I'exploitation et I'entretien des systemes et des appareils de

15

.10

A1

protection incendie et de sécurité des personnes installés et mis en service -
section 2.0 du MGB.

T Renseignements sur I'exploitation et I'entretien des systémes et appareils
mécaniques installés et mis en service - section 2.0 du MGB.

.8 Manuel d'exploitation et d'entretien - section 3.2 du MGB.

9 Plan effectif de mise en service définitive.

.10 Listes de contrdle relatives a la mise en service, diment remplies.
11 Méthode d'essai de mise en service utilisée.

A2 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et de contrdle de
la performance (CP), ddment remplis, revus et acceptés par le Représentant du
Ministere.

A3 Rapports de mise en service.

CONTENU DU MANUEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN
Pour plus de détails a ce sujet, se reporter a la section 01 78 00 - Documents/Eléments &
remettre & I'achévement des travaux.

Le manuel doit contenir les brochures et la documentation pertinente des fabricants sur les
produits, les appareils et les systémes installés dans le cadre des travaux.

Il doit étre organisé de maniere a faciliter la manipulation des données contenues dans le
MGB, et contenir les documents mentionnés aux paragraphes ci-apres.

Formulaires requis de renseignements sur les produits (RP), ddment complétés, ainsi que
les données et les renseignements pertinents provenant d'autres sources, au besoin.

Répertoire de renseignements sur les systemes, les appareils et les composants installés.
Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques et fiches d'entretien requises.

Données et recommandations du fabricant concernant les procédés de fabrication,
I'installation, la mise en service, la mise en route, I'exploitation et I'entretien, ainsi que la
mise hors service des systémes, des appareils et des composants, et concernant le matériel
de formation du personnel.

Liste des pieces de rechange, des outils spéciaux et du matériel de remplacement avec
indication du lieu d'entreposage.

Renseignements pertinents concernant la ou les garanties.

Certificats d'inspection avec sommaire des dates d'expiration, pour les éléments
nécessitant une recertification périodique.

Renseignements relatifs au programme d'entretien, y compris ce qui suit.

1 Méthode et fréquence d'entretien recommandées.

2 Renseignements concernant I'enlevement et le remplacement d'appareils et
d'éléments, notamment le matériel requis pour réaliser les travaux, les points de
levage et les voies d'entrée et de sortie.
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1.6 MANUEL D'OBSERVATION DE LA SECURITE DES PERSONNES (OSP)

Des exemplaires du Manuel d'observation de la sécurité des personnes (OSP) peuvent étre

obtenus auprés du Représentant du Ministére.

Contenu du document - Le manuel contient les renseignements relatifs a ce qui suit.

1 Toutes situations d'urgence possibles, notamment incendies et présence de fumée,
pannes d'électricité, interruptions de I'alimentation en eau ou pertes de pression
d'eau, déversements de produits chimiques et pertes de frigorigene.

2 Défaillances des ascenseurs, monte-charge et escaliers mécaniques.

3 Défaillances des systemes de CVCA et de I'alimentation en combustible.

4 Intrusions et infractions a la sécurité.

5 Désastres naturels, alertes a la bombe et autres situations perturbatrices.

6 Alimentation de secours dédiée pour installations a haute sécurité, installations
médicales et systemes informatiques.

g Consignes d'urgence en cas d'incendie, de panne d'électricité et de panne de
matériel important.

.8 Noms et adresses de personnes-ressources avec qui communiquer en cas
d'urgence.

9 Document facile a obtenir et facile a comprendre méme pour les utilisateurs ne
possédant pas de connaissances techniques.

1.7 DOCUMENTATION DE REFERENCE A INSERER DANS LES ANNEXES

CONNEXES

Fournir au Représentant du Ministére les documents de référence relatifs aux systémes et
aux appareils installés, y compris ce qui suit.

A1

Documents généraux

Plan de mise en service définitive.

Guide d'information sur le SIMDUT.

Devis et dessins d'apres exécution approuves.
Marches a suivre relative a la mise en service.
Renvois aux sections du devis.

Documents relatifs aux systemes de protection/prévention incendie et de lutte
contre les incendies

U x W N R

A Rapports des essais des systemes.
2 Rapports des essais de fumée.
3 Rapports de contrdle de la performance.

Documents relatifs aux systémes mécaniques

Permis d'installation et certificats d'inspection.
Certificats des essais de pression de la tuyauterie.
Rapports des essais d'étanchéité des conduits dair.
Rapports d'ERE et de contrdle de la performance.
Schémas de la robinetterie.

Exemplaires des consignes affichées.

Documents relatifs aux systemes électriques

o U wiN R
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Permis d'installation et certificats d'inspection.

Rapports d'ERE et de controle de la performance.

Registre du matériel électrique.

Schémas et nomenclatures.

Document indiquant I'emplacement des céables et des composants.
.6 Exemplaires des consignes affichées.

O r WN R

Participer, avec le Représentant du Ministére a I'élaboration du MGB.

LANGUE

MGB doit étre redigee en francais.

UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE COURANTE

Utiliser une technologie courante de production des documents qui permettra d'en faciliter
I'accés en tout temps et d'en faciliter la tenue a jour et qui assurera une compatibilité avec
les exigences des utilisateurs.

Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant de commencer les travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION





		Partie 1 Généralités

		1.1 SOMMAIRE

		.1 Sigles

		.1 MGB - Manuel de gestion du bâtiment.

		.2 MS - Mise en service.

		.3 CVCA - Chauffage, ventilation et conditionnement d'air.

		.4 RP - Renseignements sur les produits

		.5 CP - Contrôle de la performance.

		.6 ERE - Essai, réglage et équilibrage.

		.7 SIMDUT - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail.





		1.2 EXIGENCES GÉNÉRALES

		.1 Parpier format commercial  de 216 mm x 279 mm.

		.2 Méthodologie utilisée facilitant la mise à jour.

		.3 Dessins, diagrammes et représentations schématiques élaborés de manière professionnelle.

		.4 Données et renseignements sur support électronique présentés dans un format accepté et approuvé par le Représentant du Ministère.



		1.3 APPROBATIONS

		.1 Avant de commencer, coordonner les exigences visant la préparation, la soumission et l'approbation des données et des renseignements par le Représentant du Ministère.



		1.4 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

		.1 Fournir au Représentant du Ministère les renseignements ci-après à incorporer dans les parties et sections appropriées du MGB.

		.1 Liste exhaustive des noms, adresses et numéros de téléphone et de télécopieur de l'entrepreneur et des sous-traitants qui ont participé à la réalisation des travaux - section 1.2 du MGB.

		.2 Brèves descriptions des systèmes architecturaux et structuraux ainsi que des systèmes mécaniques, électriques et de protection incendie installés et mis en service - section 1.4 du MGB.

		.1 Séquences définitives des opérations de ces systèmes après leur mise en service - section 2.0 du MGB.



		.3 Description des conditions d'exploitation du bâtiment en situations d'urgence et de sécurité accrue - section 2.0 du MGB.

		.4 Identification du système de gestion de l'entretien des systèmes, des appareils et des composants - section 2.1 du MGB.

		.5 Renseignements sur l'exploitation et l'entretien des systèmes architecturaux et sur les appareils et autres systèmes installés et mis en service - section 2.0 du MGB.

		.6 Renseignements sur l'exploitation et l'entretien des systèmes et des appareils de protection incendie et de sécurité des personnes installés et mis en service - section 2.0 du MGB.

		.7 Renseignements sur l'exploitation et l'entretien des systèmes et appareils mécaniques installés et mis en service - section 2.0 du MGB.

		.8 Manuel d'exploitation et d'entretien - section 3.2 du MGB.

		.9 Plan effectif de mise en service définitive.

		.10 Listes de contrôle relatives à la mise en service, dûment remplies.

		.11 Méthode d'essai de mise en service utilisée.

		.12 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et de contrôle de la performance (CP), dûment remplis, revus et acceptés par le Représentant du Ministère.

		.13 Rapports de mise en service.





		1.5 CONTENU DU MANUEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN

		.1 Pour plus de détails à ce sujet, se reporter à la section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.

		.2 Le manuel doit contenir les brochures et la documentation pertinente des fabricants sur les produits, les appareils et les systèmes installés dans le cadre des travaux.

		.3 Il doit être organisé de manière à faciliter la manipulation des données contenues dans le MGB, et contenir les documents mentionnés aux paragraphes ci-après.

		.4 Formulaires requis de renseignements sur les produits (RP), dûment complétés, ainsi que les données et les renseignements pertinents provenant d'autres sources, au besoin.

		.5 Répertoire de renseignements sur les systèmes, les appareils et les composants installés.

		.6 Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques et fiches d'entretien requises.

		.7 Données et recommandations du fabricant concernant les procédés de fabrication, l'installation, la mise en service, la mise en route, l'exploitation et l'entretien, ainsi que la mise hors service des systèmes, des appareils et des composants, et co...

		.8 Liste des pièces de rechange, des outils spéciaux et du matériel de remplacement avec indication du lieu d'entreposage.

		.9 Renseignements pertinents concernant la ou les garanties.

		.10 Certificats d'inspection avec sommaire des dates d'expiration, pour les éléments nécessitant une recertification périodique.

		.11 Renseignements relatifs au programme d'entretien, y compris ce qui suit.

		.1 Méthode et fréquence d'entretien recommandées.

		.2 Renseignements concernant l'enlèvement et le remplacement d'appareils et d'éléments,  notamment le matériel requis pour réaliser les travaux, les points de levage et les voies d'entrée et de sortie.





		1.6 MANUEL D'OBSERVATION DE LA SÉCURITÉ DES PERSONNES (OSP)

		.1 Des exemplaires du Manuel d'observation de la sécurité des personnes (OSP) peuvent être obtenus auprès du Représentant du Ministère.

		.2 Contenu du document - Le manuel contient les renseignements relatifs à ce qui suit.

		.1 Toutes situations d'urgence possibles, notamment incendies et présence de fumée, pannes d'électricité, interruptions de l'alimentation en eau ou pertes de pression d'eau, déversements de produits chimiques et pertes de frigorigène.

		.2 Défaillances des ascenseurs, monte-charge et escaliers mécaniques.

		.3 Défaillances des systèmes de CVCA et de l'alimentation en combustible.

		.4 Intrusions et infractions à la sécurité.

		.5 Désastres naturels, alertes à la bombe et autres situations perturbatrices.

		.6 Alimentation de secours dédiée pour installations à haute sécurité, installations médicales et systèmes informatiques.

		.7 Consignes d'urgence en cas d'incendie, de panne d'électricité et de panne de matériel important.

		.8 Noms et adresses de personnes-ressources avec qui communiquer en cas d'urgence.

		.9 Document facile à obtenir et facile à comprendre même pour les utilisateurs ne possédant pas de connaissances techniques.





		1.7 DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE À INSÉRER DANS LES ANNEXES CONNEXES

		.1 Fournir au Représentant du Ministère les documents de référence relatifs aux systèmes et aux appareils installés, y compris ce qui suit.

		.1 Documents généraux

		.1 Plan de mise en service définitive.

		.2 Guide d'information sur le SIMDUT.

		.3 Devis et dessins d'après exécution approuvés.

		.4 Marches à suivre relative à la mise en service.

		.5 Renvois aux sections du devis.



		.2 Documents relatifs aux systèmes de protection/prévention incendie et de lutte contre les incendies

		.1 Rapports des essais des systèmes.

		.2 Rapports des essais de fumée.

		.3 Rapports de contrôle de la performance.



		.3 Documents relatifs aux systèmes mécaniques

		.1 Permis d'installation et certificats d'inspection.

		.2 Certificats des essais de pression de la tuyauterie.

		.3 Rapports des essais d'étanchéité des conduits d'air.

		.4 Rapports d'ERE et de contrôle de la performance.

		.5 Schémas de la robinetterie.

		.6 Exemplaires des consignes affichées.



		.4 Documents relatifs aux systèmes électriques

		.1 Permis d'installation et certificats d'inspection.

		.2 Rapports d'ERE et de contrôle de la performance.

		.3 Registre du matériel électrique.

		.4 Schémas et nomenclatures.

		.5 Document indiquant l'emplacement des câbles et des composants.

		.6 Exemplaires des consignes affichées.





		.2 Participer, avec le Représentant du Ministère à l'élaboration du MGB.



		1.8 LANGUE

		.1 MGB doit être rédigée en français.



		1.9 UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE COURANTE

		.1 Utiliser une technologie courante de production des documents qui permettra d'en faciliter l'accès en tout temps et d'en faciliter la tenue à jour et qui assurera une compatibilité avec les exigences des utilisateurs.

		.2 Obtenir l'approbation du Représentant du Ministère avant de commencer les travaux.





		Partie 2 Produits

		2.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.





		Partie 3 Exécution

		3.1 SANS OBJET

		.1 Sans objet.







