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1.0 Division 01 — Exigences générales

2.0

3.0

1 La Division 01 compléte le document normalisé de construction de TPSGC ("Clauses et conditions
uniformisés d’achat") pour un contrat général (marché a forfait).

2 Les prescriptions de la Division 01, aussi bien celles des documents mentionnées ci-haut, s'appliquent
a toutes les Divisions et Sections du Contrat et a chaque partie de I'Ouvrage.

3 Sauf indication contraire, dans I'exécution de ces travaux I'Entrepreneur devra respecter toutes les
exigences des documents ci-haut mentionnés, et devra s'assurer que tous les Sous-traitants et
Fournisseurs ont également |u et compris ces prescriptions et s’y conformeront.

4 Voir aussi les Section applicables, s'ily a lieu, des Documents contractuels des disciplines Structure,
Mécanique et Electricité, en ce qui concerne les exigences générales.

5 Voir aussi la 01 35 13 - Procédure de projet propre aux exigences en matiere de sécurité du
Service Correctionnel Canada, ainsi que 01 35 14 - Exigences de sécurité complémentaires. Les
prescriptions de ces deux Sections priment sur des exigences de méme nature décrites ailleurs dans le
présent devis.

Genéralités

1 L'Ouvrage faisant I'objet du présent Contrat comprend tous les travaux pour la réfection des toitures
du Bloc B du centre régional de réception (CRR), sur le site a I'établissement Sainte-Anne-des-
Plaines.

2 L'Ouvrage comprend les matériaux, les échafaudages, la main-d'oeuvre, l'outillage, I'équipement, la
machinerie, le transport, les ouvrages provisoires, les services temporaires et la surveillance
nécessaires a l'exécution des travaux d‘architecture, de structure, de mécanique et d'électricité,
incluant la démolition, le tout conformément aux conditions applicables des dessins, spécifications et
documents mentionnés dans le présent cahier des charges, y compris les ouvrages et services
implicitement requis et nécessaires au parachévement des travaux.

3 Les travaux de construction comprennent, sans y étre limités:

1 Toutes les interventions nécessaires dans les aires non comprises dans I'ouvrage, mais
affectées par des travaux connexes.
2 Toutes les réparations résultant des travaux de démolition ou de raccordement.

4 Les travaux inclus dans chaque Section sont décrits dans la Section concernée.

5 Voir la limite des travaux aux dessins.

.6 Se référer aussi a Structure, Mécanique et Electricité.

Définitions

1 La date d"Achévement substantiel des travaux" référée dans le présent cahier des charges

correspond a la date d™Acceptation provisoire des travaux", et I'"Avis de I'achévement substantiel"
remplace le "Certificat provisoire d’achévement” ou le "Certificat de réception provisoire".
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2 Lorsque les mots "revue", "revu" "approbation”, "approuvé", “indication", "indiqué", "choix", "choisi",
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"demande", "demandé", "rapport" et autres mots semblables sont utilisés dans le présent devis, ces
approbations, indications, choix, demandes et rapports doivent étre fournis par le Représentant du
Ministére sauf s'il en est spécifié autrement.

Lorsque, dans les Documents contractuels, il est spécifié que les travaux doivent étre exécutés
suivant 'approbation, I'indication, le choix ou la demande des autorités compétentes ou autres, cette
approbation, indication, choix ou demande doit &tre donné par écrit.

Lorsque les mots "fournir" "appliquer" ou "installer", “construire" ou "construction" sont utilisés, ils
signifient I'érection, I'édification, 'aménagement, la réfection, la réparation ou la démolition d'un
ouvrage, ou tout travail comportant la fourniture et l'installation de biens incluant tout main-d’ceuvre,
produit, matériau et service requis.

Lorsque les expressions "tel gu'indiqué" ou "si_indigué autrement" sont utilisées, elles signifient
"indiqué aux dessins, aux tableaux ou ailleurs au devis".

Lorsque I'expression "Produit" est utilisée dans ce devis, elle inclut matériaux, assemblages ou
composantes manufacturés ainsi que les appareils et I'équipement a intégrer a l'ouvrage.

Lorsque I'expression "Produit acceptable” est utilisée dans ce devis, elle signifie "Produit ou matériel
acceptable au Représentant du Ministere", et n'exclut pas la soumission des produits comparables
selon les prescriptions du présent devis, donc des produits de remplacement suggérés par le
soumissionnaire peuvent étre acceptables, si approuvés par addenda conformément aux Instructions
aux soumissionnaires - Voir aussi la Section 01 61 00.

Les expressions "plans" et "dessins" ont été utilisées indifféremment dans les Documents contractuels
et désignent toutes les deux les "dessins" énumérés dans la liste des dessins.

Lorsque le mot "devis" est utilisé, il signifie toujours le cahier des charges ou la description technique
des produits, des matériaux et leur installation.

Les expressions "Ouvrage" et "travaux" ont été utilisées indifféremment dans les Documents
contractuels et désignent la méme notion. L'Ouvrage comprend les matériaux, les échafaudages, la
main-d'ceuvre, l'outillage, I'équipement, la machinerie, le transport, les ouvrages provisoires, les
services temporaires et la surveillance nécessaires a I'exécution des travaux d'architecture, de civil, de
structure, de mécanique et d'électricité, le tout tel qu'indiqués aux dessins, spécifications et documents
mentionnés dans le présent cahier des charges, y compris les ouvrages et services implicitement
requis et nécessaires au parachevement des travaux, ainsi que toutes les interventions nécessaires
dans les aires non comprises dans I'ouvrage, mais affectées par des travaux connexes, et toutes les
réparations résultant des travaux de démolition, avec des matériaux neufs compatibles ou identiques a
I'existant.

Les expressions "Site", "Chantier" et "Lieu de I'ouvrage" ou "Lieu du travail' ont été utilisées
indifféremment dans les Documents contractuels et désignent la méme notion.

Lorsque les mots "construire” ou “construction” sont utilisés, ils signifient I'érection, I'édification,
I'aménagement, la réfection, la réparation ou la démolition d'un ouvrage, ou tout travail comportant la
fourniture et l'installation de biens incluant toute main-d’ceuvre, produit, matériau et service requis.
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4.0 Dessins et devis

5.0

Les Divisions et les Sections sont numérotées en général selon MasterFormat 04 ou plus récent de
CSI/DCC, et DDN.

Les dessins et devis sont préparés pour représenter graphiquement et textuellement l'intention du
Représentant du Ministére, indiquant la forme, I'agencement, les matériaux et leurs assemblages,
conformément aux techniques de construction courantes.

L'Entrepreneur devra examiner attentivement tous les dessins et devis, sans exception, et ce afin de
bien évaluer la portée des travaux a executer. Il sera entierement responsable de tout oubli ou
omission, soit de sa part, soit de la part de ses Sous-traitants.

Les dessins et devis formant partie de ce contrat doivent étre considérés comme un tout et sont
complémentaires et les articles décrits ou mentionnés dans I'un ou l'autre sont présumés étre inclus
dans les travaux du présent contrat. Les Sections du devis ne représentent pas nécessairement des
corps de metiers ou 'ouvrage spécifique des Sous-traitants. Cependant, sauf autrement indiqué,
l'information concernant une discipline doit &tre obtenue en premier lieu des documents de cette
méme discipline, et seulement complémentairement des autres disciplines.

Il incombe a I'Entrepreneur de s'assurer de la viabilité et de la performance de tout matériau,
assemblage, équipement ou systeme pour l'usage auquel ils sont destinés et il doit aviser les
Représentant du Ministére de toute divergence ou contradiction aux dessins et devis dés qu'il en
prend lui-méme connaissance, avant la signature du Contrat, y compris des déplacements des
services ou éléments encombrants.

L'Entrepreneur devra évaluer le contexte des travaux ainsi que les travaux exécutes par d'autres
Entrepreneurs le cas échéant. L'Entrepreneur devra inclure dans ses travaux la coordination
nécessaire entre les différents sous-traitants pour mener a bien les travaux. Il devra se soumettre au
calendrier approuve pour I'exécution des travaux.

Les dimensions métriques et impériales sont données au devis pour faciliter la tAche de
I'Entrepreneur. Il doit cependant les Vvérifier et coordonner avec celles des dessins et de la pratique
courante, et aviser le Représentant du Ministére de toute divergence.

Nonobstant l'ordre de priorité des documents, lorsque plus d'une disposition des Documents
contractuels traitent d'un méme sujet, elles s'interpréteront de maniére a se compléter et a ajouter
I'une & l'autre et, advenant contradiction réelle entre ces dispositions, celle qui prévoit une obligation
plus exigeante pour I'Entrepreneur aura priorité.

Instructions supplémentaires

Le Représentant du Ministére peut, aux fins de clarification seulement, fournir & I'Entrepreneur des
Instructions supplémentaires pour assurer la bonne exécution des travaux. Ces Instructions
supplémentaires feront partie des Documents contractuels.
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6.0 Travaux exécutés par des tiers

7.0

8.0

9.0

1

Les travaux indiqués "hors contrat” ("H.C."), "par d'autres” ou "par le Représentant du Ministére" aux
dessins ou autres documents de soumission sont exclus de ce Contrat.

Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs (sécurité, communications, et autres, s'ily a
lieu) et exécuter les instructions du Représentant du Ministére.

Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Sil'exécution ou le résultat d'une partie
quelconque des travaux faisant I'objet du présent contrat dépendent des travaux d'un autre
entrepreneur, signaler sans deélai, par écrit, au Représentant du Ministere toute anomalie ou tout
défaut susceptible de nuire a la bonne exécution des travaux.

L'Entrepreneur ne sera pas de ce fait degagé de sa responsabilité quant aux travaux qui font partie de
son contrat.

Conditions de travail

4

Commencer les travaux sur les lieux seulement quand tous les travaux préparatoires sont effectues,
les dessins d'atelier et autres documents ou €léments sont soumis et revus, la fabrication a débute, de
facon a réduire au minimum le temps d'intervention sur place.

Lorsque les mesures de sécurité ont été réduites en raison des travaux faisant l'objet du Contrat,
I'Entrepreneur doit prendre les moyens nécessaires pour assurer toute la sécurité requise pour les
usagers et les batiments existants.

Une collaboration entiére et compléte est nécessaire entre I'Entrepreneur et le Représentant du
Ministére pour se conformer au calendrier des travaux et exécuter ces derniers adéquatement.

Coordonner les travaux avec d’autres Entrepreneurs sur le chantier, s'il y a lieu.

Restrictions concernant les travaux

L'échéancier de construction devra étre de maximum 11 semaines suivant la date de signature du
contrat. La fin des travaux devra étre avant la période hivernale sans travaux qui est exigée entre la
mi-novembre et la mi-mars (du 23 novembre 2015 au 11 mars 2016). L’Entrepreneur devra soumettre
un échéancier des travaux détaillé conformément a la Section 01 31 19.

Horaires des travaux

1

Les travaux seront exécutés selon I'horaire suivant, sauf si autrement autorisé par le Représentant du

Ministére:

1 06 h00a18h00.
Les ouvriers devront arriver & 06 h 00. A partir de 07 h 00 la priorité d'entrer & I'entrée
principale sera accordée aux employés de I'établissement et des ouvriers ou des
employés du chantier arrivant a cette heure devront attendre leur tour.
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2 Coordonner avec le SCC et le Représentant du Ministere au moins 2 jours ouvrables a I'avance,

10.0

pour exécuter en dehors des heures normales ou en fin de semaine, certains travaux générant des
bruits, vibrations, odeurs, poussiéres ou pouvant nuire autrement a ses activités.

5 jours ouvrables avant d’entreprendre ses travaux, I'Entrepreneur devra aviser le Représentant du
Ministére de tout produit, matériau ou procédé qu'il compte utiliser et qui peut dégager des odeurs
fortes, vapeurs ou gaz nocifs. Lors de l'utilisation de ces produits, matériaux ou procédés,
I'Entrepreneur devra prévoir une ventilation adéquate de fagon a ne pas incommoder les usagers de
I'édifice.

Informer le Représentant du Ministére et coordonner avec lui au moins 3 jours ouvrables avant de
procéder a une démolition ou I'exécution des travaux, ou avant de demander un arrét de services
pouvant affecter les activités et la sécurité des occupants ou les usagers du batiment ou les batiments
adjacents. Ne pas procéder avant d'obtenir 'autorisation écrite du Représentant du Ministere.

Pour les interruptions des services voir aussi Réseaux existants et arréts de services dans la
Section 01 71 00.

Dans la mesure du possible, tout travail exigé dans une zone hors des limites du chantier, doit &tre
coordonné pour étre complété dans le plus bref délai, soit en dedans de 2 jours ouvrables, soit en
soirée, soit en fin de semaine.

Si pour une raison quelconque (conditions de météo, gréves, etc.) le chantier devrait fermer,
I'entrepreneur doit aviser |'établissement et le Représentant du Ministeére.

Régime de travail

1

L’Entrepreneur et son personnel doivent se conformer aux procédures d’'acces au site et au batiment,
et a tout autre réglement tels qu'établis par le Représentant du Ministere au début des travaux ou
décrits dans les Sections 01 35 13 et 01 35 14..

Les membres du personnel affectés aux présents travaux ainsi que les visiteurs reliés au projet seront
soumis a des controles de sécurite (vérifications du Centre d'information de la police canadienne -
CIPC). Les vérifications CIPC devraient étre fournies au moins 5 jours d’avance sinon un Agent de
renseignement sécuritaire (ARS) sera disponible pour effectuer les vérifications la journée d'une visite
non enregistrée. L'Entrepreneur devra fournir aux autorités la liste des noms, adresses et dates de
naissances de toutes les personnes impliquées dans le projet (personnels de I'Entrepreneur, des
Sous-traitants, Fournisseurs, etc.), ainsi que de leurs compagnies avant que ne debute les travaux.
Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes les personnes qui doivent se
présenter sur les lieux des travaux. Obtenir une autorisation préalable du Représentant du Ministere
pour permettre 'accés a n'importe quel travailleur aux édifices existants.

Une fouille a I'entrée, incluant au détecteur de traces de narcotiques et d'explosifs (lonscan) sera
effectuée pour chaque ouvrier ou visiteur.

Un formulaire d’'engagement pour la sécurité devra étre signé par I'Entrepreneur.

Permis de travail:
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1 Un permis de travail sera émis par le Représentant du Ministére a I'Entrepreneur, pour
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effectuer des travaux. L'Entrepreneur doit s'assurer d’obtenir un permis avant de débuter les
travaux. Un nouveau permis de travail est délivré chaque jour.

2 Un permis & chaud est obligatoire lorsque des travaux de soudure, de meulage ou de
découpage a la torche sont nécessaires. Le Représentant du Ministéere, avant d'accorder un
permis de travail & chaud, visitera le site de travail afin d'identifier les obligations et les
précautions a prendre.

3 Un permis a froid est obligatoire pour tout autre travail. Tout travail électrique qui nécessite
un verrouillage doit faire I'objet d'une procédure de cadenassage.

4 Le permis de travail doit &tre gardé a la vue jusqu’a ce que le travail soit terminé.

5 A la fin du travail ou de la journée, I'Entrepreneur doit faire fermer le permis de travail par

I'émetteur qui doit s'assurer que le travail a été complété et que les lieux sont propres.

L’Entrepreneur devra suivre toutes les directives des préposés a la sécurité de I'édifice relativement a
la sécurité et a 'acces au chantier.

Au besoin et selon la situation, le Représentant du Ministere pourrait décider de faire des verifications
sporadiques et de questionner la présence par exemple d’une compagnie dont le nom n'apparait pas
sur les liste transmises.

Les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent &tre accompagnés d'un agent de
securité en tout temps pour des travaux a l'intérieur des édifices existants.

Soumettre toute demande d'escorte au Représentant du Ministére au moins 2 jours ouvrables
d'avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le codt de I'escorte sera payé
par le Représentant du Ministere.

Tout vehicule, ou toute personne, ayant accés a I'emplacement sont sujets a des fouilles en tout
temps, a la discrétion des préposés de sécurité de I'édifice.

Ni 'Entrepreneur, ni ses employés ne peuvent utiliser la cafétéria ou les toilettes des installations
permanentes sur le site, sauf si autorisés par le Représentant du Ministére.

Il est interdit d’apporter ou de consommer quelque breuvage ou nourriture que ce soit sur le site en
dehors des zones définies par le Représentant du Ministére.

Fumer (tabac, cigarettes et cigarettes électroniques)a I'intérieur du batiment est strictement interdit en
tout temps. Fumer (tabac, cigarettes et cigarettes électroniques) sur le terrain du CRR est strictement
interdit en tout temps, sauf dans les endroits désignés par le Représentant Ministériel.

Aucune boisson alcoolique ou substance illégale ne peut étre amenée ou consommée au chantier et
aucune personne intoxiquée ne sera admise au chantier.

Il est interdit de déposer bouteilles vides, contenants, sacs et autres déchets a I'extérieur, autour du
site.

L'utilisation des équipements du Représentant du Ministére est interdite, y compris les ascenseurs,
sauf sur sa permission expresse. Le cas échéant, protéger a la satisfaction du Représentant du
Ministére les parois des ascenseurs avant de les utiliser.
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A7 Se conformer a tout autre réglement, tel que défini par le Représentant du Ministére avant le début
des travaux.

.18 Toute personne en infraction devra quitter le chantier; a la troisieme infraction, ou méme a la premiere
infraction selon la gravité de cette derniére, I'accés au site lui sera interdit.

19 Les ouvriers seront tenus d'assister aux cours de procédures de sécurité dispensés par le
Représentant du Ministére et devront se conformer aux réglements de sécurité, si applicable.

11.0  Utilisation des téléphones cellulaires

1 L'utilisation des téléphones cellulaires sera limitée a certains secteurs; I'Entrepreneur doit coordonner
avec le Représentant du Ministére.

120  Photographies

1 Aucune caméra n'est permise sur la propriété sans l'autorisation écrite préalable du Représentant du
Ministere.
2 Les photographies autorisées doivent étre destinées a l'usage interne de I'Entrepreneur seulement.

Aucune utilisation desdites photographies pour fins de publicité, de marketing ou autres, n'est permise
sans |'autorisation écrite préalable du Représentant du Ministére.

3 Il est interdit de photographier le personnel du Représentant du Ministére ou les usagers de ces
installations.

13.0  Occupation des lieux par les usagers
1 Les installations existantes demeureront en opération en dehors de la zone des travaux et les usagers
occuperont les lieux pendant toute la durée des travaux de construction, et poursuivront leurs activités
quotidiennes.
2 L’Entrepreneur doit organiser son travail de maniére & déranger le moins possible les activités des
occupants et des visiteurs par des vibrations, bruits, odeurs, poussiére et arréts de services. Si ces cas
se présentent, le Représentant du Ministére peut exiger l'interruption des travaux a tout moment.

3 L’Entrepreneur doit collaborer avec le Représentant du Ministére a I'établissement de calendriers des
travaux de maniére a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par les usagers.

140  Accés et utilisation des lieux par I'Entrepreneur

1 L’acces au site pour les ouvriers et les matériaux et I'utilisation des lieux par 'Entrepreneur seront
coordonnés avec le Représentant du Ministére.

2 L’Entrepreneur doit obtenir du Représentant du Ministere les instructions pour ['utilisation des acces, la
livraison et I'évacuation des matériaux, I'entreposage et tout autre usage des lieux.
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3 L'Entrepreneur doit s'assurer que les espaces et le site des travaux soient inaccessibles

15.0

16.0

par les usagers/employés du Représentant du Ministére en tout temps et en dehors des heures de
travail (il est impératif que le site des travaux soit verrouillé aprés chaque quart de travail), sauf
lorsqu’autorisé par le Représentant du Ministére.

Soumettre & I'approbation du Représentant du Ministére, avant de commencer les travaux, un
document qui décrit les procédures de travail et de circulation.

Seuls les personnes dont la présence est nécessaire a I'exécution des travaux auront acces au site.

L’Entrepreneur, ses employés et les Sous-traitants devront obtenir I'autorisation expresse du
Représentant du Ministére avant d’accéder a tout espace autre que le chantier.

L’Entrepreneur ne doit pas accumuler inddment de matériaux ni de matériel qui encombrent les lieux.

L'Entrepreneur doit maintenir les voies d'acces extérieures dégagées en tout temps. Tout
encombrement temporaire sera a la discrétion du Représentant du Ministére et doit étre approuvé au
moins 5 jours ouvrables avant le début de I'encombrement. L'Entrepreneur doit utiliser la
signalisation requise durant les encombrements temporaires. Cette signalisation devra étre en place
au moins 2 jours ouvrables avant le début des travaux.

Réparer, avec des matériaux identiques ou compatibles avec I'existant, tout dommage aux aires ou
surfaces existantes a la fin des travaux, pour les mettre dans un état au moins équivalent ou supérieur
al'état qu'elles présentaient avant le début des travaux.

Livraison des matériaux et évacuation des déchets

1 Toute livraison de matériaux et d’équipements, et toute évacuation des déchets, doivent étre
exécutées selon les instructions du Représentant du Ministére.

2 L’Entrepreneur pourra utiliser les aires de circulation existantes pour la livraison des matériaux et
I'évacuation des déchets. Il doit les protéger de tout dommage et se charger des réparations de
dommages éventuels.

3 L’Entrepreneur devra placer les conteneurs & déchets selon les directives du Représentant du
Ministére.

Récupération

1 Sauf si autrement indiqué, les matériaux se trouvant sur les lieux au moment de la signature du contrat
demeurent la propriété du Représentant du Ministére.

2 Sauf indication contraire, les matériaux de démolition, les matériaux récupérés qui résultent des
travaux, les matériaux excédentaires et le débris de construction sont la propriété de I'Entrepreneur qui
doit les enlever du site.

3 Il est interdit de vendre sur les lieux les matériaux de démolition ou les matériaux récupérés.
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4 Voir aussi Section 02 41 99.

5 Vérifier aussi la Mécanique et I'Electricité, si applicable.

Fin de la Section
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1.0 Exigences connexes

1 Les exigences particulieres relatives aux inspections et aux essais devant étre effectués par le
laboratoire désigné par le Représentant du Ministére sont prescrites dans diverses Sections du devis.

2 Voir la Section 01 45 00 pour les responsabilités de I'Entrepreneur par rapport aux inspections et
essais commandés par le Représentant du Ministere.

2.0 Paiement pour inspections et essais

A Inspection et essais aux frais de I'Entrepreneur:

1

2
3

4
)

6

L'inspection et les essais exigés par les lois, les ordonnances, les régles, les réglements ou
les consignes d'ordre public.

L'inspection et les essais effectués exclusivement pour la convenance de I'Entrepreneur.
Les essais, la mise au point et I'équilibrage des systémes de manutention, des réseaux et
des matériels mécaniques, électriques et de sécurité - Voir la Mécanique et 'Electricité.
Les essais en usine et les certificats de conformité.

Les essais déja spécifiés comme devant étre effectués par I'Entrepreneur sous la
surveillance du Représentant du Ministére.

Les essais supplémentaires spécifiés au sous-paragraphe 2.4 ci-dessous.

2 Inspections et essais aux frais du Représentant du Ministere:

1

2

S'entendre avec le Représentant du Ministére sur la quantité et I'étendue des inspections et
essais qu'il entend faire exécuter.

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes indépendants
d'inspection et d'essai. Les frais occasionnés par ces services seront assumés par le
Représentant du Ministére, sauf ot autrement indiqués.

Le Représentant du Ministere pourra également retenir les services d'un laboratoire
spécialisé pour exécuter des essais de thermographies sur l'enveloppe du batiment afin
d'identifier les pertes de chaleur excessives résultant d'infiltration ou fuites d'air ou de
malfacon des travaux d'isolation ou des pare-vapeur.

Le Représentant du Ministére pourra également procéder a des essais supplémentaires
portant en particulier sur la qualité des matériaux, I'étanchéité des joints et de fagon générale
sur tout matériau, équipement ou installation, dont la conformité aux documents contractuels
est mise en doute, a sa convenance, durant I'exécution du projet.

Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révélent la
non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, 'Entrepreneur doit exécuter les
corrections nécessaires et payer le colt des essais, des inspections et de réparations
supplémentaires que le Représentant du Ministére peut demander afin de vérifier si les
corrections apportées sont acceptables.

Sil'ouvrage en question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le
Représentant du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi
engageés.

Fin de la Section
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1.0

2.0

Modalités administratives

Le Représentant du Ministere décidera de la fréquence des réunions de coordination et visites au
chantier, des la premiére réunion.

Le Représentant du Ministére organisera les réunions de chantier et en fixera la date et I'heure.
L"Entrepreneur doit y étre obligatoirement représenté ainsi que les Sous-traitants et les Fournisseurs
dont la présence est requise par avis de I'Entrepreneur ou du Représentant du Ministere. Tous les
autres instances concernées en seront avisées et y assisteront au besoin.

Le Représentant du Ministére présidera les réunions de projet.
Les rapports ou compte rendus sont rédigés par le Représentant du Ministére et distribués (1 copie
chacun) a I'Entrepreneur, de méme qu'aux autres instances concernées s'il y a lieu. L'Entrepreneur se

chargera de la reproduction et de la distribution a ses Sous-traitants.

Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements
nécessaires.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux
réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des parties qu'ils représentent.

Réunions préalables aux travaux

1

Dans les 15 jours suivant l'attribution du contrat, une premiére réunion des parties au contrat sera
organisée afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de
chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministére, I'Entrepreneur, les sous-
traitants principaux, les inspecteurs de chantier et les surveillants, ainsi que les fournisseurs si
necessaire.

Avant la signature de la convention, incorporer a celle-ci les modifications aux documents
contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.

Points devant figurer a l'ordre du jour :

1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux et les lignes de
communication.

2 Les procédures générales pour l'avancement du projet, et la fréquence des réunions, qui
sera décidée par le Représentant du Ministére.

3 Les réunions préalables a la mise en ceuvre (quels métiers ou sous-contrats, a quelles
dates ?).

4 Calendrier des travaux, selon la Section 01 32 16.07.

5 Calendrier de soumission des dessins d‘atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la Section 01 33 00.

6 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les bureaux,

les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les clbtures, selon la
Section 01 52 Q0.
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T Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits, selon la Section
01 32 16.07.

8 Sécurité sur le chantier, selon la Section 01 56 00.

9 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations requises,
pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures supplémentaires et
autres modalités administratives.

10 Produits fournis par le Maitre de I'ouvrage.

A1 Dessins a verser au dossier du projet, selon la Section 01 78 00.

12 Manuels d'entretien, selon la Section 01 78 00.

13 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la Section
01 77 00 et la Section 01 78 00.

14 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.

15 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.

.16 Assurances, relevés des polices.

17 Tout autre sujet pertinent.

5

Tenir une réunion préalable a la mise en ceuvre 1 semaine avant le début des travaux faisant I'objet
d’'un métier ou d’un sous-contrat, pour examiner ;

1

No s wio

8

Les besoins des travaux, y compris les exigences concernant les échantillons de l'ouvrage;
L'état du ou des supports;

Les produits, techniques, outils et méthodes de mise en ceuvre proposeés;

La coordination des travaux avec ceux exécutés aux termes des Sections connexes;

La coordination des travaux avec ceux exécutés par d'autres corps de métiers;

Les instructions du fabricant concernant la mise en ceuvre;

Les mesures de protection que les travailleurs doivent prendre pour se protéger contre la
poussiére ou autres dangers en cours de travaux;

Les termes de la ou des garanties.

3.0 Réunions sur I'avancement des travaux

1

Etablir un calendrier de réunions, tel que décidé a la premiére réunion, durant le déroulement des
travaux et avant 'achévement de ces derniers.

Doivent étre présents a ces réunions les principaux sous-traitants participant aux travaux ainsi que
le Représentant du Ministére.

Points devant figurer a l'ordre du jour

ok wikE

o© ~

.10

Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.

Examen de l'avancement des travaux depuis la réunion précédente.

Observations sur place; problémes et conflits.

Problemes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le respect
du calendrier établi.

Révision du calendrier des travaux.

Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.
Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

Maintien des normes de qualité.
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A1 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.
12 Divers.

Fin de la Section
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1.0 Coordination

1

S'assurer que les Sous-traitants et les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage.
Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail. Garder un représentant sur les aires
affectées en tout temps.

S'assurer que les Sous-traitants recoivent linformation pertinente sur I'ouvrage dont des travaux
ultérieurs dépendent, pour faciliter 'avancement des travaux de tous les corps de métier et pour éviter
des conflits entre eux.

Satisfaire les exigences environnementales et I'état approprié des surfaces pour I'exécution des
travaux et coordonner la séquence d'exécution des corps de métier nécessaire pour compléter
I'Ouvrage.

S'assurer que les dessins d'installation, les gabarits et toute autre information nécessaire pour la
localisation et linstallation des matériaux, percements, manchons, encastrements, ancrages,
accessoires, attaches, raccords et panneaux d'accés sont fournis lorsque les travaux doivent étre
localisés et installés par d'autres Sections et que cette information est communiquée a l'installateur
concerné.

Livrer, suffisamment a I'avance, tous les matériaux qui seront installés par d'autres.

Coordonner la mise en place et le garnissage des manchons et accessoires, la fourniture et
linstallation des supports et montants.

Remplacer les travaux défectueux aux fins des travaux subséquents.

L’Entrepreneur est responsable des co(ts résultants de toute information erronée ou fournie trop tard
a d'autres Entrepreneurs, le cas échéant.

2.0 Ordonnancement des travaux

1

Définitions:

1 Activité: travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une
durée prévue, un codt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent étre
subdivisées en taches

2 Diagramme a barres (diagramme de GANTT): représentation graphique de données relatives
au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme & barres habituel, les activités ou
les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe tandis que
les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité est
indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a
barres est généré a partir d'un systéme informatisé de gestion de projet offert dans le

commerce.

3 Référence de base: plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité),
prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

A4 Semaine _de travail: semaine de cing jours, du lundi au vendredi, définissant les jours

ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).
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5 Durée: nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes

chdmées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

6 Plan d'ensemble: programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons clés.

T Jalon: événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a
I'achévement d'un produit (livrable) important.

8 Calendrier_d'exécution des travaux (C.T.): dates fixées pour I'exécution des activités et
I'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a
I'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le contrdle des activités; c'est |ui qui définit les décisions qui
seront prises pendant toute la durée du projet.

9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrfle de projet: systeme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

2 Exigences:

1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le
délai convenu.

3 Limiter la durée des activités a 10 jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

A4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du
contrat.

3 Procédures de soumission:

1 Soumettre aux le Représentant du Ministére, au plus tard 5 jours ouvrables aprés
I'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan
d'ensemble et sera utilisé pour la planification et la suivi des travaux, et pour la production de
rapports d'avancement. Soumettre en 2 exemplaires.

2 Le Représentant du Ministére examineront les diagrammes et retourneront les exemplaires
vérifiés dans les 5 jours ouvrables suivant leur réception.

3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus tard 5 jours
ouvrables aprés l'acceptation du plan d'ensemble.

4 Soumettre le calendrier révisé d'avancement des travaux avec chaque demande de paiement
ou chaque fois que le Représentant du Ministére le demandent.

5 Distribuer des exemplaires des calendriers révisés aux parties suivantes:

1 Au bureau de chantier;
2 Aux sous-traitants;
3 Aux parties intéressées.
6 Demander aux destinataires de signaler a I'Entrepreneur, dans les 5 jours ouvrables qui

suivent la réception des calendriers, tout probléme concernant le respect des échéances
indiquées.




TPSGC - PROJET : R.051242.017 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX -

Réfection des toitures — Lot 2 — Bloc B DIAGRAMMES A BARRE (GANTT)
CRR - Etablissement Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) Section 01 32 16.07 — Page 3
4 Calendrier de dépdt des documents et des éléments a soumettre:

1 Fournir les calendriers de dépdt des dessins d'atelier et autres éléments a soumettre.

2 Préciser les dates prévues pour le dépbt et la vérification de ces calendriers ainsi que la date
de remise des calendriers révisés et la date limite déterminant le respect du calendrier
d'exécution.

3 Indiquer les dates auxquelles les documents et les échantillons vérifies doivent étre remis par
les le Représentant du Ministére.

5 Plan d'ensemble:

1 Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, l'organisation et
I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

2 Le Représentant du Ministére examineront le calendrier et le remettront a 'Entrepreneur au
plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
5 jours ouvrables apres l'avoir regu.

4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble qui servira de référence pour les
mises a jour.

6 Calendrier d'exécution (C.T.):

1 Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres:

1 Attribution du contrat.
2 Dessins d'atelier, échantillons et autres éléments a soumettre.
3 Permis.
A4 Mobilisation.
5 Essais et inspections.
6 Matériel fourni comportant un long délai de livraison.
g Les dates de livraison des pieces d'équipement et des matériaux importants.
8 Les dates approximatives d'arréts de services prévus.
9 La date d'Achévement substantiel des travaux par rapport au délai
d'achévement stipulé aux documents contractuels.
T Révision du calendrier et rapports de I'état d'avancement des travaux:

1 Mettre le calendrier d'exécution a jour une fois par 2 semaines, de maniére qu'il refléte les
changements d'activités, l'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus et les raisons de ces retards, les répercussions de
ces éléments et les mesures d'atténuation possibles, les dates des réunions de chantier, les
réunions avec les sous-traitants, les visites au chantier par les le Représentant du Ministére,
ainsi que toute autre information pertinente.

8 Aux réunions de projet:
1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;

identifier les activités qui sont en retard et fournir les moyens pour rattraper ces retards
(incluant travail en temps supplémentaire, ajout de quart de travail, travail durant les fins de
semaine, pendant les vacances de construction, etc.). Sont considérées en retard les activités
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dont la date de début ou la date de fin dépassent les dates respectives approuvées figurant
au calendrier de référence.
2 Les retards dus au climat et les mesures palliatives nécessaires seront discutés et négociés.

Fin de la Section
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1.0 Documents et éléments a conserver au chantier

1 Conserver sur le chantier, entre autre, un exemplaire de chacun des documents et éléments suivants,
les tenir a jour et en bon état et les garder a la disposition du Représentant du Ministére et des autres
intervenants autorisés:

1 Permis (affichés)
2 Dessins contractuels et dessins de permis, et leurs modifications subséquentes
3 Dessins «tels qu’exécutés» continuellement mis a jours avec des corrections en rouge
4 Cahier des charges contractuel et ses modifications subséquentes
5 Addenda
6 Normes citées en référence au devis, si requis
N Dessins d'atelier et autres documents soumis revus et révises
8 Echantillons revus
9 La liste des dessins d'atelier et autres éléments soumis non revus.
10 Rapports des essais effectués sur place (rapports de controle)
A1 Directives de chantier, Instructions supplémentaires
12 Avenants de changement (Ordres de modification), Directives de modification et autres
modifications apportés au Contrat.
13 Copies des comptes rendus de réunions
14 Calendrier mis a jour et approuvé pour l'exécution des travaux
15 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs & la securité
16 Instructions d'installation ou d'application des manufacturiers
17 Autres documents exigés dans ce Cahier des charges.
2 Conserver en permanence au chantier un registre écrit de I'avancement des travaux. Ce registre doit

étre disponible en tout temps et des copies doivent étre fournies si elles sont demandées par le
Représentant du Ministére. Inscrire les informations suivantes de fagon quotidienne:

A Les conditions spéciales observées sur le site;

2 Les dates de début et d'achévement des travaux de chaque corps de métier dans chacun
des secteurs de construction du chantier;

3 La présence et le nombre d'employés de I'Entrepreneur et des sous-traitants au chantier en
indiquant le travail effectué;

A4 Les visites au chantier du Représentant du Ministére, des autorités compétentes, des
inspecteurs des laboratoires d'essai, de I'Entrepreneur, des Sous-traitants et des
Fournisseurs.

3 Documents et échantillons a verser au dossier de projet:

1 En plus d'autres documents mentionnés dans les Documents contractuels, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant du Ministéere, un exemplaire ou un jeu des documents
a présence au chantier mentionnés ci-dessus.

2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents utilisés pour les travaux. Prévoir des classeurs et des tablettes
ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.

3 Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de Section indiqués dans la
table des matiéres du dossier de projet. Inscrire clairement «Dossier de projet», en lettres
moulées, sur |'étiquette de chaque document.

4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser comme

documents d'exécution des travaux.
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5 Le Représentant du Ministére doivent avoir accés aux documents et aux échantillons du

dossier de projet aux fins d'inspection.

4 Fournir au Représentant du Ministére, promptement a sa demande, un rapport d'avancement de
I'Ouvrage qui fournisse I'information requise sur le déroulement des travaux a ce jour, sur I'état actuel
de I'Ouvrage et sur le déroulement anticipé a venir.

5 L’Entrepreneur reconnait et accepte que le registre mentionné au sous-paragraphe .2 ci-avant et le
fait que des copies soient ou non demandées par le Représentant du Ministére ou fournies a celui-ci,
non plus que les rapports d’avancement mentionnés au sous-paragraphe .4 ci-avant ne modifient
d'aucune fagon les obligations et responsabilités de I'Entrepreneur et les droits et recours du
Représentant du Ministére aux termes du Contrat et de la loi.

2.0 Documents et éléments a soumettre

A Généralités:

1

Soumettre selon les prescriptions de la Liste des documents et éléments a soumettre, a
la fin de la présente section, et des Sections techniques du devis, les documents et
éléments requis, qui doivent étre coordonnés et soumis par I'Entrepreneur au Représentant
du Ministéere pour revue.

Dans un délai de 15 jours a partir de la date d'octroi du contrat, soumettre la liste des sous-
contrats et par la suite dans un délai maximal de 15 jours également a partir de telle date de
remise de cette liste, et selon un ordre prédéterminé avec le Représentant du Ministére,
soumettre les documents et les éléments requis a la revue du Représentant du Ministére afin
de ne pas retarder I'exécution des travaux. Un retard a cet égard ne saurait constituer une
raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d’exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée. Le Représentant du Ministére examinera les piéces
soumises dans un délai prédéterminé avec I'Entrepreneur.

Coordonner la soumission des documents ou des éléments requis avec les exigences des
travaux et des Documents contractuels. Les documents ou les éléments soumis séparément
seront retournés sans commentaires; tous les renseignements connexes doivent étre remis
lors de la soumission.

Présenter les documents en francais.

Soumettre les documents dans les mémes unités de mesure utilisées pour les dessins du
projet. Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou
encore que les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (Sl), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les éléments a soumettre, avant de les remettre au Représentant
du Ministére pour revue. Une telle vérification permet de confirmer la pertinence de chaque
document et éléments soumis quant aux exigences des documents contractuels ou des
travaux. Les documents et éléments qui ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés
par 'Entrepreneur, en rapport avec ce projet, seront retournés sans étre revus et devront étre
considérés comme ayant été refusés.

Remplir la Fiche d’identification pour documents et éléments soumis, a la fin de la
présente section, avec chague soumission.
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8 Le bordereau d'envoi fourni en 2 exemplaires doit contenir les renseignements suivants:

2

10

A1

12

13

14

15

.16

A7

18
19

1 La date.

2 La désignation et le numéro du projet.

3 Le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et télécopieur, et le courriel de
I'Entrepreneur, et le cas échéant, ceux des sous-traitants, fournisseurs et
manufacturiers, incluant les noms des personnes ressources.

A4 La nomenclature et le nombre des documents et éléments soumis.

5 Le sceau de I'Entrepreneur accompagné de la signature de son représentant
autorisé attestant que les documents et les éléments soumis ont été approuves ou
acceptés, que les dimensions relevées sur place ont été vérifiées et que le tout est
conforme aux documents contractuels;

6 La désignation et le nombre de chaque document et élément soumis.

g Le titre et le numéro de Section du devis ainsi que I'abréviation du produit, tel
qu'indiqué dans la Section en question.

8 Tout autre renseignement pertinent.

Au moment de la soumission des documents et des éléments, aviser le Représentant du
Ministére par écrit des écarts qu'on y trouve par rapport aux exigences des documents
contractuels, en précisant les raisons.

L'Entrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité a I'égard des dérogations aux
exigences contractuelles, exception faite du cas ot le Représentant du Ministére accepte par
écrit une dérogation donnée.

Effectuer tous les changements que le Représentant du Ministére juge appropriés par rapport
aux documents contractuels sans modification au prix du Contrat. Aviser le Représentant du
Ministére si une augmentation est requise en raison de ces changements.

Au moment d'une nouvelle soumission de documents ou éléments, aviser le Représentant du
Ministére par écrit, s'il y a lieu, des changements effectués en sus de ceux exigés par ce
dernier.

Conserver au chantier un exemplaire révisé de chacun des documents et des éléments
soumis.

Soumettre des dessins et d'autres documents nécessaires pour coordination entre les
différents corps de métiers.

Le fait que les documents et les éléments soumis soient examinés par le Représentant du
Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
complétes et exactes, conformes aux exigences des documents contractuels.

Ne pas entreprendre les travaux pour lesquels on exige le dépdt de documents et
d'éléments avant que l'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

Garder un registre des documents et éléments soumis, indiquant les dates de soumission,
revue, ré-soumission, etc. Mettre a jour ce registre pour chaque réunion de chantier.
Conserver sur le chantier un exemplaire revu et corrigé, s'ily lieu, de chaque piéce soumise.
Sauf indication contraire, soumettre les documents en format électronique.

Dessins d'atelier (D.A.):

1
2

Soumettre des dessins d'atelier pour tout élément préfabriqué ou fabriqué sur place.
L'expression "dessins d'atelier " désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage vise.

Ou requis dans le Sections technigues, soumettre les dessins d'atelier portant le sceau et la
signature d'un ingénieur compétent reconnu au Canada, dans la province de Québec.
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.10

A1

S'assurer de I'exactitude des dimensions relevées sur place par rapport aux ouvrages
adjacents affectés par les travaux. Indiquer ces dimensions sur les dessins d'atelier.
Vérifier toutes les mesures nécessaires des ouvrages existants.

Les dessins d'atelier doivent indiquer:

1 Les matériaux, leurs épaisseurs, finis et couleurs et les détails de fabrication.

2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur
place, ainsi que les jeux et les dégagements.

3 Les détails concernant le montage ou le réglage, incluant les fixations ou ancrages
etla quincaillerie pertinente, s'il y a lieu, et les schémas de montage, les détails des
raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement
nécessaire a I'exécution des travaux.

A4 Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a d'autres
ouvrages, a d'autres €léments, ou des services mécaniques et électriques, indiquer
sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la Section
aux termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et
installés. Faire des renvois au devis et aux dessins du projet.

Ou applicable, et si d'autres documents soumis ne les indiquent pas, les dessins d'atelier

doivent aussi inclure:

1 Les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance.

Les caractéristiques relatives a la performance ou au rendement.

Les normes applicables.

La masse opérationnelle.

Les schémas de cablage.

Les schémas unifilaires et les schémas de principe.

Les renseignements assurant que des surcharges n'affecteront pas les fonctions,

I'apparence et la sécurité des travaux détaillés, ni celles des travaux adjacents.

Les charges prévues, les dimensions et descriptions des éléments porteurs.

9 Les dimensions et les mesures des endroits prévus pour les encoches, les
manchons, les découpages et les percements des éléments de charpente

10 La relation avec les ouvrages adjacents.
La revue des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére a pour seul objectif de
s'assurer de leur conformité avec le concept général. Cette revue n'implique pas
I'approbation de la conception détaillée rattachée aux dessins d'atelier. Cette responsabilité
incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et une telle revue ne dégage pas non plus ce
dernier de I'obligation de transmettre des dessins d'ateliers complets et exacts, et de se
conformer a toutes les exigences des travaux et des documents contractuels. Sans que la
portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de préciser que I'Entrepreneur
est responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des
renseignements visant les méthodes de fagconnage ou les techniques de construction et
d'installation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps de métiers.

Soumettre 1 copie reproductible avec la version électronique de chaque dessin d'atelier

sauf si autrement indiqué. L'original sera retourné a I'Entrepreneur avec les commentaires du

Représentant du Ministére; I'Entrepreneur sera responsable de limpression et de la

distribution des copies.

Soumettre les copies pliées des dessins d'atelier en format 215 mm x 280 mm (82" x 11", la

cartouche d'inscription figurant vers l'extérieur.

Les dessins d'atelier requérant des corrections majeures seront retournés pour étre révisés et

Soumis & nouveau.

No ks wio

oo
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12 Les dessins d'atelier ne devant pas étre soumis a nouveau seront retournés avec les

commentaires de revue seulement.

13 Aucun nouveau détail ou renseignement ne doit &tre ajouté aux dessins d'atelier aprés la
derniére révision, sauf sur approbation préalable.

14 Exécuter les travaux tels qu'indiqués sur les dessins d'atelier. Si des modifications sont
nécessaires a cause du procédé de fabrication, réviser les dessins et les soumettre a
nouveau.

3 Fiches techniques (F.T.):

1 Soumettre des fiches techniques de tous les produits, comprenant la littérature technique du
manufacturier, incluant les extraits de catalogues, brochures, documentation indiquant les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les contraintes de compatibilité
avec les autres produits, et tout autre information pertinente.

2 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux présents travaux.

3 Ajouter aux renseignements généraux et les détails supplémentaires qui s'appliquent aux
présents travaux.

4 Indiquer les références nécessaires qui s'appliquent aux parties appropriées des documents
contractuels.

5 Ou applicable, les fiches techniques doivent inclure aussi:

1 La puissance acoustique des systémes et appareils;
2 Les courbes de performance avec indication des points de fonctionnement.
4 Fiches signalétiques (F.S.):

1 Soumettre des fiches signalétiques requises du systéme d'information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), conformes aux exigences de Santé Canada et
de Santé et sécurité de Ressources humaines et Développement social - Canada.

2 Les fiches signalétiques doivent indiquer le taux d'émission de COV, le pourcentage des
matieres toxiques, etc, ainsi que des notices particulieres et des fiches signalétiques
indiquant les impédances, les risques et les mesures de sécurité a mettre en place.

5 Certificats de conformité (C.C.):

1 Soumettre des certificats de conformité, imprimés sur du papier de correspondance officielle
du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, attestant que les produits,
matériaux, matériels et systemes fournis et installés, sont conformes aux prescriptions du
devis, incluant les critéres de rendement ou de conception spécifiés, et que les matériaux
sont compatibles entre eux et avec les substrats et les surfaces adjacentes, et sont des
produits courants.

2 Les certificats doivent étre porté a une date postérieure a l'attribution du contrat et indiquer la
désignation du projet.

3 Voir aussi la Section 01 45 00.

6 Rapports des essais (R.E.):

1 Soumettre des rapports des essais, signés par le représentant officiel du laboratoire d'essai
doit attestant que des matériaux, produits ou systemes identiques a ceux proposés dans le
cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les 3 années précédant la date d'attribution du

contrat.
Voir aussi la Section 01 45 00.
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T Rapports des contréles (R.C.):

10

1 Soumettre des rapports des essais et des vérifications effectués sur place par le fabricant
dans le but de confirmer la conformité de l'installation des produits, matériaux, matériels ou
systémes aux normes ou instructions du fabricant et aux prescriptions du présent devis.

2 Ou le sceau et la signature d'un ingénieur qualifié sont exigés pour les dessins d'atelier,
soumettre un rapport de contrble par ce méme ingénieur pour confirmer la conformité de
l'installation avec les dessins d'atelier.

3 Voir aussi la Section 01 45 00.

Instructions du fabricant (I.F.):

1 Soumettre des instructions du fabricant pré-imprimés, décrivant la méthode d'installation des
produits, matériels et systémes.
2 Voir aussi la Section 01 61 00.

Fiches d’exploitation et d'entretien (E.E.):

1 Soumettre des fiches d'exploitation et d'entretien qui seront intégrées au Manuel
d'exploitation et d'entretien.
2 Voir aussi la Section 01 78 00.

Echantillons de produits (E.P.):

1 Sauf indication contraire, soumettre des échantillons de tous les matériaux et de
I'équipement, et leurs accessoires spécifiés, tels que les attaches, garnitures, etc. (mais
excluant les appréts et adhésifs), illustrant la qualité du produit, les finis et couleurs ainsi que
la qualité de la main-d'ceuvre, tel que spécifié, identifiés avec une étiquette de 100 mm x
125 mm (4" x 5).

2 Soumettre en 2 exemplaires, de dimensions appropriées, des échantillons des matériaux et
de leur utilisation prévue au contrat. Soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires,
lorsque la texture, le motif et la couleur des matériaux font I'objet d'une prescription.

3 Monter les échantillons des petits éléments, comme la quincaillerie ou les revétements de
finitions sur des panneaux rigides, et incorporer le traitement des joints des revétements.
4 Dans le cas des échantillons de trés grandes dimensions, requérant un assemblage ou une

évaluation sur le site, les expédier directement au chantier; obtenir au préalable I'approbation
de Représentant du Ministére.

5 Lorsque I'échantillon est refusé, les deux exemplaires seront retournés. Si accepté, un
exemplaire sera retourné avec la mention "Revu sans commentaires".
6 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont pas

censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant
du Ministéere par écrit avant d'entreprendre les travaux.

g Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le Représentant
du Ministere tout en respectant les exigences des documents contractuels.
.8 Les modifications apportées aux matériaux, a la couleur, a la texture, au fini, aux dimensions,

au rendement, au fonctionnement, a I'exploitation, a la construction, a I'assemblage, aux
éléments de fixation, aux méthodes de fabrication, aux caractéristiques de service et aux
autres qualités d'un produit aprés l'acceptation d'un échantillon, doivent étre soumises a
nouveau, accompagnées d'une demande écrite pour revue des caractéristiques modifiées
de I'échantillon du produit a des fins d'approbation, si requis.

9 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.
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A1 Echantillons de l'ouvrage (E.O.):
1 Voir la Section 01 45 00.
12 Documents et éléments pour I'ordonnancement des travaux (C.T.):
1 Voir Section 01 32 16.07.
13 Dessins de coordination (D.C.):

1 Préparer des dessins de coordination pour indiquer les méthodes d'installation d'un systéme
en relation avec d'autres systémes dans la méme zone. S'assurer que tous les détails
d'équipements, d'appareils et de raccordements sont coordonnés.

2 Soumettre des dessins de coordination suffisamment & l'avance pour fabrication et
installation d’ouvrage concernés.

14 Garanties normales (G.N.) et garanties prolongées (G.P.):

1 Soumettre une garantie normale ou une garantie prolongée pour la fourniture et l'installation,
tel que demandé dans les Sections techniques du présent devis.

2 La garantie prolongée prolongera la période d'un an de la garantie normale, a partir de la
date d’Achévement substantiel des travaux.

3 Faire les réparations requises, remplacer les piéces défectueuses ou les systémes
défectueux durant la période de garantie prescrite.

4 Saufindication contraire, dans les Section techniques du devis, soumettre les garanties selon
le format fourni, Echantillon de formule de garantie, & la fin de la présente section.

5 Fournir toutes les autres garanties prolongées offertes par les manufacturiers, sans frais au
Représentant du Ministére.

.6 Voir aussi la Section 01 78 00.

.15 Autres documents et éléments a soumettre (A.S.):

1 Fournir copies des Contrats signées avec les sous-traitants ainsi que les bons de
commandes aux fournisseurs pour les équipements et matériaux.

2 Soumettre des preuves d'achat, si requis par le Représentant du Ministere.

3 Soumettre les documents exigés par la Commission de la santé et de la sécurité au travail du
Québec immédiatement aprés l'attribution du contrat — Voir aussi la Section 01 35 29.06.

4 L’Entrepreneur devra présenter la preuve documentaire que lui méme et ses sous-traitants
se sont conformés aux exigences de la Commission de la santé et de la sécurité au travail du
Québec.

5 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement aprés l'attribution du contrat.

6 Avant I'octroi du contrat, présenter une ventilation détaillée des colts relatifs a ce marché
indiquant également le prix global du marché selon les indications de Représentant du
Ministére. Une fois approuvée par ces derniers, cette ventilation des codts servira de base de
référence aux fins du calcul des paiements.

g Lorsque le Représentant du Ministére le demandent, soumettre des plans de repérage
indiquant la position relative des divers équipements et réseaux.

8 S'entendre avec le Représentant du Ministére pour la documentation photographique,
concernant le format, la qualité et la quantité, la fréquence des photographies.

9 Voir aussi d’autres Sections de la Division 01 et les Sections techniques pour autres

documents et éléments a soumettre pendant 'exécution et a la fin de I'Ouvrage.
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3.0 Annexes (pages suivantes)

-Echantillon de formule de garantie
-Fiche d'identification pour documents ou éléments soumis
-Liste des documents et éléments & soumettre - Architecture
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ECHANTILLON DE FORMULE DE GARANTIE

Section(s) du devis:

(numéros et titre)
Date:

Représentant du Ministere:

Entrepreneur

général:

Sous-traitant;

La présente garantie entre en vigueur a la date d’Achevement substantiel des travaux et est valable pour une période de
........ an(s) a partir de cette date.

Cette garantie couvre toute défectuosité de matériaux et de main-d'oeuvre et de tout autre aspect des travaux faisant
I'objet du présent Contrat, tels que prescrits dans la Section ou les Sections respectives du devis dont le titre apparait en
entéte.

Cette garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par le vandalisme, les abus ou un usage anormal des
produits installés et couverts par cette garantie.

Sauf en cas d'urgence, le Représentant du Ministere avisera le soussigné le plus rapidement possible par écrit de toute
défectuosité et accordera un délai raisonnable pour I'exécution des réparations durant les heures régulieres de travail.

Les fournisseurs sont (ajouter autant de noms que nécessaire):

[tem:

Nom:

Adresse:

Personne
ressource:;

No. de tél.

[tem:

Nom:

Adresse:

Personne
ressource:;

No. de tél.
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Restrictions: cette garantie ne couvre pas les items ci-aprés énumerés:

Aucun engagement, condition ou responsabilité non mentionné de fagon précise aux présentes, ne peut étre considéré,
présumé ou sous-entendu.

Nom de la compagnie:

Signature:

Nom du signataire:

No. de tél.

Sceau:

(Veuillez ajouter des pages supplémentaires pour tout autre précision nécessaire)
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FICHE D'IDENTIFICATION POUR DOCUMENTS OU ELEMENTS SOUMIS

PROJET: REP. DU MIN.:

REP. DU MIN.:

MAITRE D'OEUVRE: N/REF.: PHASE:

ENTREPRENEUR GENERAL:

Gérant de projet:

Adresse:

Téléphone: () Télécopieur: ()

SOUS-TRAITANT: DISCIPLINE:

Adresse:

Responsable:

Téléphone: () Télécopieur: ()

FOURNISSEUR OU FABRICANT: RECEPTION ET COMMENTAIRES:
Adresse:

Responsable:

Téléphone: () Télécopieur: ()

DESCRIPTION DU DESSIN D’ATELIER OU AUTRE SOUMISSION:

Nombre:
Référence au plan:
Référence au devis:
Division: Section:
Article: Page:

Abréviation du produit:

REMARQUES:

N° DE DESSIN: Date: Rév.:




TPSGC - PROJET : R.051242.017 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Refection des toitures — Lot 2 - Bloc B
CRR - Etablissement Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) Section 01 33 00 - Page 12




UoN9aS e| ap Ui

1 ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° alnuled 00 16 60
0T
e ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° dguRIqWBW ainyio | 0025 20
1 ° ° ° ° [elow us sabeiano 00 0S S0
XNeJRIA - suoniul g ‘Je|y 00 S0 S0
° uoniowsq 66 T¥7 C0
S310N o1 9| @0 | a4 | 03| Od| dN | d3 | I3 41 | 0¥ | 3" | OO0 | 'S4 | I'd | vd uonass e| ap allL uondss
"s30uabixa saine,p unod e11011193[3 18 anbiuedgy (81MANAS) G0 18 €0 SUOISIAI] ISSNE JI0A e
"SINSP NP Sanbiuyda) sUoIaS S3| ISSNe JIoA A
‘008L 10
1972 %/ 70005 TO 'SP GE TO ‘9062 GE TO ‘00 EE TO S8JIne 8.11Ud ‘TQ UOISIAI] B] 9P SUOIRIS Sap suondiuasald $a] Uo|as Snossap-19 Sagnbipul SUBWY|D 19 SIUBLINIOP S3| aINBWN0S T
‘S31O0N
008,101 00€ETO
Su0NIaS oA — Xnelguab sjuawnaog 4 ,Samnagxa,nb 9y, suissagd 3L ‘uananua p uawadeidwal ap [pUglN  H'N
(xmeAel) sap [anueISaNS synpoud 8p uojueydy  ‘d'3
aus np suawabeugwy € JUBWaN3YIY,| ap Jiued e SaguUe) uananua,p 1o uonenojdxap seydl4 ‘3’3
SETETRGQEINTIA ('d'o) agbuojoid anueres uedLIgR) NP suonon.su| =l
addoppauz T Nno ("N'9) 8[ewuou anuees) 0 $9]04U0 Sop soddey 'Oy
:(renu0d) 107 101 UORISUOWIP Bp UoewIyuo) ‘D sressa sap loddey '3’y
uananua,p 1o uoneloldxa,p |anuep <IN 911n23s 19 diues ap saduabixa sanne dUWIood 8p FeIYMRD DD
2IBWNOS B SJUSWYID 18 SIUBWINIOP Sanny «SY 10 S19Y29p Sep uonanpasap ueld  'a'y sanbngreubis saydl{ 'S4
XneAeJ} Sap Jalipuafe) 1D afeiAno,p uojnueyo3 0’3 sanbjuydal saydl4 ‘14
UOIJRUIPI009 3p SUISSAQ «0'd uoneayienb ap aanald  O'd xneajqe) ‘Jallerep suissad  v'd
ECNERE]]

¢1 abed — 00 £€ TO UONIAS
HIILNYHD NV YIAYISNOD ¥
/ IYLLINNOS ¥ SNOTILNYHOT / SINIWND0A

(0309nQ) saure|d-sap-suuy-jues JuswWassligerd — Y40
g90|g — Z 107 — S3In}i0) Sap oIy

LT0°¢y2TS0d - 13r0¥d —

J9S5dlL







TPSGC - PROJET : R.051242.017 PROCEDURE DE PROJET PROPRE AUX EXIGENCES EN
Réfection des toitures - Lot 2 - Bloc B MATIERE DE SECURITE DU SCC
CRR - Etablissement Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) Section 01 35 13 - Page 1

1.0 Référence

1

20  Objet

Les exigences de sécurité définies par le présent document référent aux Ordres permanents de
I'Etablissement visé par les travaux. Dans I'éventualité d'une contradiction entre le présent document
et ces Ordres permanents, ces derniers prévaudront.

Autorisation : Réglement sur le Systéme Correctionnel et la Mise en liberté sous conditions.

Préciser les réglements applicables aux Entrepreneurs, a leurs employés et a leurs mandataires
qui effectuent des travaux a I'Etablissement et définir les mesures de sécurité qui s'appliquent aux
travaux de construction, de rénovation, d’entretien et de réparation effectués a I'Etablissement.

3.0 Définitions

1

5

"Vehicule industriel” : Désigne tout véhicule motorisé qui sert a la livraison du materiel, de
I'équipement et des outils nécessaires aux travaux de construction, de rénovation, d'entretien et de
réparation.

"Objet interdit" :

1 Substances intoxicantes.

2 Arme, piece détachée d’arme, munition ainsi que tout objet congu pour tuer ou
blesser ou modifié ou assemblé & ces fins.

3 Explosifs ou bombes, ou piéces détachées d'explosif ou de bombe.

4 Tout objet non autorisé et susceptible de mettre en danger la sécurité d'une personne

ou du pénitencier.

"Pénitencier" : Etablissement géré, a titre permanent ou temporaire, par le Service Correctionnel du
Canada (SCC) et servant a I'hébergement et/ou a la garde de détenus. Les limites d’un pénitencier
sont définies par la ligne de propriété du terrain sur lequel il se situe.

"Substance intoxicante" : Toute substance qui, lorsqu’elle est introduite dans le corps d’une
personne, peut altérer le comportement, le jugement, le sens de la réalité ou I'aptitude a faire face aux
exigences normales de la vie de cette personne, excluant : la caféine et la nicotine et tout médicament
autorisé par un agent ou un professionnel de la santé diment accrédité.

"Visiteur" : Toute personne autre qu'un détenu ou un agent du SCC.

4.0 Role et responsabilités

1

Les horaires de travail du chantier ont & &tre approuvés par le Directeur de 'Etablissement. Au besoin,
pour des raisons de sécurité de nature exceptionnelle, celui-ci pourra les modifier.

Le Directeur associé de I'Etablissement gére les réglements et les mesures de sécurité applicables
aux Entrepreneurs, a leurs employés et a leurs mandataires. L'exécution de travaux par 'Entrepreneur
ne doit pas entraver 'opération de I'Etablissement ou en mettre la sécurité en danger.
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accorder toute la liberté d'action raisonnable nécessaire a I'exécution diligente et efficace des travaux
qui leurs sont confiés.

Le Coordonnateur, Opérations correctionnelles est responsable de I'application des réglements et de
la mise en place de mesures de sécurité appropriées. Il est assisté en cela par les Chefs de sections
concernés.

Le Coordonnateur, Opérations correctionnelles doit informer I'Entrepreneur des exigences de sécurité
énoncées dans le présent ordre permanent.

Le Gestionnaire correctionnel, Opérations correctionnelles doivent participer aux réunions de chantier,
afin d’obtenir toute I'information nécessaire pour que lui-méme et son personnel puissent effectuer un
contrble sécuritaire adéquat du chantier. Il doit, au cours de ces réunions, s'assurer que les
instructions du SCC relatives a I'exécution sécuritaire du contrat sont comprises et correctement
appliquées par les personnes concernées. Toutes les informations de I'exécution d'un projet de
construction et les communiqués ainsi que les instructions nécessaires pour que le projet puisse étre
réalisé de maniére sécuritaire seront émises soit par le gestionnaire des installations soit par le
gestionnaire des opérations correctionnelles selon le besoin.

Tout surveillant ou membre du personnel de I'Etablissement auquel la Direction a confié le contréle
des activités de I'Entrepreneur dans un secteur spécifique est également responsable des
déplacements des employés et des mandataires de I'Entrepreneur effectués entre le secteur concerné
et tout autre secteur de I'Etablissement.

Le plus t6t possible suite a I'octroi d’'un contrat de construction, le Chargé de projet du SCC doit
organiser une rencontre entre les représentants de I'Etablissement et I'Entrepreneur afin qu'ils
puissent finaliser la mise en place des différents éléments nécessaires a la bonne exécution des
travaux.

Lors de cette rencontre, I'Entrepreneur doit identifier la personne qui le représentera sur le chantier.
Celui-ci devra veiller a ce que tout employé et tout mandataire de I'Entrepreneur se présentant a
I'Etablissement soit informé et identifié de maniére appropriée.

L’Entrepreneur doit informer tout son personnel des exigences de sécurité applicables a
I'Etablissement et doit voir a ce qu'une copie des dites exigences soit constamment affichée en
évidence sur le chantier.

Durant la période de I'appel d'offres, 'Entrepreneur sera invité a visiter le site des travaux afin qu'il
puisse vérifier sur place les conditions existantes pour qu'il puisse mieux comprendre I'ampleur et la
complexité des travaux a exécuter.

5.0 Controle de la contrebande - généralités

1

L'Entrepreneur doit s'assurer que tous ceux qui travaillent pour lui, directement ou indirectement sur le
chantier, connaissent la définition des objets interdits énoncée au présent ordre permanent et les
articles: 45, 59, 60, 61 de la Loi sur le systeéme correctionnel et la mise en liberté sous condition, qui
se lisent comme suit:
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INFRACTIONS PUNISSABLES PAR PROCEDURES SOMMAIRES

Article 45:

Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

a) esten possession d'un objet interdit au-dela du poste de vérification d’un pénitencier;
b) esten possession d'un objet interdit en deca de ce poste de vérification;

c) remet des objets interdits a un détenu ou les regoit de celui-ci;

d) sans autorisation préalable, remet des bijoux & un détenu ou en recoit de celui-ci;

e) se trouve dans un pénitencier sans y étre autorisé.

FOUILLE DES VISITEURS
Article 59 :

Dans les cas prévus par reglements et justifiés par des raisons de sécurité, 'agent peut, sans
soupcon précis, procéder a la fouille discréte ou par palpation des visiteurs.

Avrticle 60 :

(1) Lagent qui a des motifs raisonnables de soupgonner qu'un visiteur a en sa possession un objet
interdit ou un élément de preuve relatif a la perpétration d’une infraction visée a I'article 4, peut le
soumettre & une fouille par palpation.

(2) Apres lui avoir donné la possibilité de quitter sans délai le pénitencier, I'agent peut soumettre tout
visiteur du méme sexe a une fouille & nu lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a. Ilades motifs raisonnables de soupconner que celui-ci est en possession d’un objet interdit
ou d'un élément de preuve relatif & la perpétration d'une infraction visée a I'article 45 et est
d"avis que la fouille & nu est nécessaire pour le trouver ;

b. Il convainc le Directeur du pénitencier de la réalité de ces motifs raisonnables et de la
nécessité de procéder a la fouille.

(3) Lorsgu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu'un visiteur est en possession d'un objet
interdit ou d'un élément de preuve relatif & la perpétration d’une infraction visée a I'article 45 et
qu'une fouille & nu s'avére nécessaire pour le trouver :

a. L’agent peut détenir le visiteur afin soit d’obtenir 'autorisation du Directeur de procéder a la
fouille & nu, soit de recourir aux services de la police ;

b.  Le Directeur peut, si I'agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la
fouille, autoriser un agent du méme sexe que le visiteur a effectuer cette fouille.

(4) Le visiteur ainsi détenu a le droit de connaitre dans les plus brefs délais les motifs de sa détention e,
avant la fouille, davoir la possibilité de recourir sans délai a I'assistance d’un avocat et d'étre
informé de ce droit.
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FOUILLE DE VEHICULE

ARTICLE 61 :

(1) Dans les cas prévus par reglement et justifiés par des raisons de sécurité, 'agent peut, sans
soupgon précis et selon les modalités réglementaires, procéder a la fouille des véhicules qui se
trouvent au pénitencier.

(2) L'agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’un objet interdit se trouve dans un véhicule, au
pénitencier, et dans des circonstances constituant une infraction prévue a l'article 45, peut, avec
I'autorisation du Directeur, fouiller le véhicule.

(3) Dans le cas visé au paragraphe (2), 'agent peut, sans autorisation, fouiller le véhicule s'il a des
motifs raisonnables de croire que le délai pour I'obtenir mettrait en danger la vie ou la sécurité de
quiconque ou entrainerait la perte ou la destruction de I'objet interdit.

Il est interdit de consommer et d’avoir en sa possession une boisson alcoolisée et/ou un stupéfiant a
lintérieur des limites de la propriété de I'Etablissement. La découverte d'une boisson alcoolisée ou
d’'un stupéfiant sur le chantier doit immédiatement étre signalée au Directeur associé de
I'Etablissement qui verra a l'identification du ou des contrevenant(s). Toute personne associée au
projet et qui semble en état d'ébriété, ou sous I'influence d’une drogue ou d'un stupéfiant ou dont le
comportement parait anormal est susceptible de se voir retirer ou refuser I'autorisation d’accéder au
chantier et a I'Etablissement.

Aucune arme ne doit penétrer sans autorisation sur la propriété du SCC.

Il est interdit en tout temps de prendre une photo sans autorisation sur la propriété du SCC. La
Direction de I'Etablissement concerné peut autoriser une personne a prendre une ou des photos, &
certaines conditions, si elle le croit justifié.

Les cordages ainsi que les matieres inflammables doivent étre entreposés dans un local sous clé et
hors d'atteinte des détenus et ce en tout temps. Lorsqu'on doit utiliser ces articles, ils doivent I'étre
sous la surveillance constante d'une escorte mandatée par le SCC.

Les échelles et échafaudages doivent étre entreposés a I'endroit et de la maniere désignés au debut
du contrat par le Coordonnateur, Opérations correctionnelles de I'Etablissement.

6.0 Acces a I'établissement

1

Lorsqu'ils circulent sur la propriété du SCC et s'ils ne sont pas accompagnés d’une escorte désignée
soit par le Gestionnaire des installations ou par le Gestionnaire Correctionnel, Opérations, un agent
correctionnel peut demander aux Entrepreneurs, leurs employés et leurs mandataires de s'identifier
aux différents postes de contrdle (ex.: patrouille motorisée, entrée principale, etc.). La présence de
leur véhicule pourra étre enregistrée.
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7.0

Le Gestionnaire des installations et/ou Gestionnaire des Opérations correctionnelles devront
approuver au préalable tout déplacement d’'un employé ou d’'un mandataire de I'Entrepreneur a
I'extérieur des limites du chantier définies ci-dessous. Cet employé ou ce mandataire devra étre
escorté et pourra étre fouillé et soumis a un contrble d'outils. Cette personne et les objets qu'elle
transportera seront alors vérifiés a l'aide d’un détecteur de métal et d’'un scanner au Rayon-X. On
pourra également utiliser d’autres techniques pour le dépistage de drogues. Dans certaines
circonstances exceptionnelles, on pourra effectuer une vérification par palpation, ou une fouille a nu
pourra étre exigée par le Directeur de I'Etablissement. Les personnes autorisées & effectuer un tel
déplacement devront se rendre & la poterne de I'Etablissement au moment convenu avec le
Coordonnateur, Opérations correctionnelles. Le personnel en place a la poterne leur communiquera
des instructions appropriées.

Pour les fins du présent projet, comme défini dans les documents d'appel d'offres, une entrée
existante (entrée de service) formée de deux barrieres permettant de franchir les deux clétures qui
forment le périmétre de sécurité pourra étre utilisée par I'Entrepreneur pour accéder au chantier. Le
SCCy postera un préposé qui sera responsable de l'identification et du contr6le des personnes et des
véhicules entrant ou sortant du chantier. Ces barriéres permettent d'accéder a une zone située a
lintérieur du périmétre de sécurité et fermée par des cltures existantes. Ces clotures, les deux
clotures du périmétre de sécurité et le mur extérieur de I'édifice existant délimitent la zone de chantier
applicable au présent projet.

Tout véhicule pénétrant a I'intérieur de I'enceinte de I'Etablissement ou quittant cette enceinte fera
I'objet d'une fouille. Ces fouilles s'appliqueront au chauffeur et au contenu du véhicule.

Toute personne refusant de se soumettre a une fouille exigée se verra refuser ou retirer 'autorisation
d'accéder au chantier et & I'Etablissement.

Toute anomalie décelée sera immédiatement communiquée au Surveillant des opérations
correctionnelles qui relaiera I'information au Gérant d'unité.

Le Directeur associé de 'Etablissement peut refuser une autorisation d’accés a la propriété du SCC. Ii
le fera lorsqu'il sera d'avis que la présence d'une ou de plusieurs personnes a l'intérieur des limites de
la propriété du SCC représenterait un risque pour la sécurité de I'Etablissement.

En certaines circonstances exceptionnelles ou du fait des activités en cours dans le secteur concerné,
pour des raisons de sécurité, le Directeur associé, sur le quart de jour, et I'Agent en charge de
I'Etablissement, sur les quarts de soir et de nuit, peuvent refuser que I'Entrepreneur, ses employés et
ses mandataires puissent accéder a certains secteurs de 'Etablissement.

Restrictions d’embauche

Sans autorisation spécifique préalable, il est interdit a I'Entrepreneur qui effectue des travaux sur la
propriété du SCC d’embaucher un ex-détenu dans le cadre de ces travaux.
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8.0 Stationnement (et restrictions concernant les véhicules)

1

Le Coordonnateur, Opérations correctionnelles détermine le ou les emplacements a étre utilisés par
les employés de la construction pour le stationnement des véhicules de chantier. Les employés et
mandataires de I'Entrepreneur doivent stationner leur véhicule privé dans le stationnement destiné aux
visiteurs de I'Etablissement situé a 'avant de I'Etablissement.

Les vitres de tous les véhicules stationnés doivent étre relevées, leurs portieres et leurs coffres a
bagages doivent étre fermés a clé et toutes les clés doivent étre retirées des véhicules. Le SCC se
réserve le droit d'inspecter en tout temps tout véhicule situé sur le terrain de I'Etablissement.

En entrant ou en sortant de I'Etablissement, il est interdit de faire monter dans sa voiture quiconque se
trouve sur une des routes d'accés a I'Etablissement.

Les roulottes ou ateliers mobiles stationnés sur la propriété du SCC doivent étre fermés a clé en tout
temps. Le SCC se réserve le droit de les inspecter en tout temps.

9.0 Vérification sécuritaire et carte d’identification

1

L’Entrepreneur doit remettre, au Coordonnateur, Opérations correctionnelles, une liste des personnes
qui travailleront sur le chantier, ainsi que les informations nécessaires a une vérification de sécurité de
leur dossier, au moins cing (5) jours avant leur arrivée au chantier.

L'agent de sécurité préventive de I'Etablissement a la responsabilité d’effectuer une vérification de
sécurité pour chacune des personnes qui doit accéder a la propriété du SCC.

Lorsque la vérification est complétée, le nom de la personne vérifiée est ajouté a une liste informatique
dont on trouve copie a I'entrée principale de I'Etablissement.

L'agent de correction I, en poste a I'entrée principale, doit vérifier si chacune des personnes
demandant d'accéder au chantier est identifiée sur cette liste.

Dans I'éventualité ou une personne demanderait d’accéder au chantier alors que son nom
n'apparaitrait pas sur cette liste, le cas seraimmédiatement soumis a I'Agent de sécurité préventive et
cette personne devra demeurer a I'entrée principale, dans l'attente d’une décision concernant sa
demande d’accés au chantier.

Toute personne dont le nom apparait sur la liste doit, lors de sa premiére visite, étre escortée jusqu’au
bureau de I'Agent de sécurité préventive pour prise de photo et production d’une carte d'identité.

Une carte d'identité ne sera pas produite pour une personne ne devant effectuer qu’un court séjour au
chantier (moins d’une journée). Dans ces cas, I'Agent de sécurité préventive informera, par écrit,
I'Agent de correction Il de I'entrée principale, en indiquant la durée du séjour prévu.

Un exemplaire de chacune des cartes d'identité émises est affiché en permanence a I'entrée principale
ou a la barriére de service selon le besoin, sauf dans certains cas spécifiques ou les responsables de
la sécurité de I'Etablissement considérent qu'il n’est pas nécessaire de procéder a cet affichage.
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effectués sous la responsabilité du Coordonnateur, Opérations correctionnelles. L'Agent de sécurité
préventive de I'Etablissement doit maintenir un registre contenant les informations suivantes pour
chacune des cartes émises: la date de I'émission, le nom du titulaire de la carte et de la compagnie
qu'il représente, la date de I'annulation de la carte et de sa destruction, tout autre détail pertinent (ex.:
carte perdue, remplacement et dates), le numéro du projet de construction, si applicable.

Le Coordonnateur, Opérations correctionnelles peut demander que des photos en gros plan soient
prises des travailleurs contractuels et que ces photos soient exposées a l'intérieur de I'Etablissement a
des fins d'identification.

L'Etablissement est responsable de la prise de photographies requise pour la production des cartes
d'identité. On apposera au verso de la carte un autocollant destiné a recevoir certaines informations.
Ces informations doivent étre fournies en méme temps qu’une autorisation d'émission, par I'’Agent de
Sécurité préventive.

Lorsqu’'un employé de la construction a complété son travail et qu'il ne reviendra plus en
Etablissement, le Chef de division responsable doit en informer I'’Agent de sécurité préventive, afin que
celui-ci puisse reprendre et annuler sa carte d'identité et effectuer les annotations appropriées au
registre.

En Etablissement, 'Entrepreneur, ses employés et ses mandataires doivent porter leur carte d'identité
visiblement épinglée a la hauteur du buste. Ces cartes d'identité sont la propriété du SCC, elles ne
doivent jamais quitter I'Etablissement. Elles permettent une identification appropriée des individus.
Elles sont remises a leur titulaire a leur arrivée et reprises a leur départ et ce, a chaque jour. Toute
personne se présentant a I'Etablissement doit s'identifier & 'aide d’un permis de conduire ou de toute
autre carte officielle d'identification avec photo.

Le cas échéant, le détenteur d’'une carte d'identité doit, sans délai, en rapporter la perte ou la
détérioration a I'’Agent de sécurité préventive qui I'a émise.

10.0 Contrdle des objets pouvant compromettre la sécurité dans les établissements

1

L’Entrepreneur doit remettre une liste détaillée de tout son outillage et de tous ses équipements au
Coordonnateur, Opérations correctionnelles, lequel est responsable du controle et de la tenue a jour
de cette liste. Une copie de cette liste doit étre affichée en tout temps a I'intérieur du contenant a outils
ou du coffre utilisé a cette fin. L'agent responsable des fouilles utilisera cette liste pour faire la
vérification des outils & chague fois qu’un coffre & outils entrera ou sortira de I'Etablissement ou
lorsque jugé nécessaire. Toute dérogation a cette procédure doit étre autorisée par le Coordonnateur,
Opérations correctionnelles.

Lorsque les outils demeureront sur place, ces vérifications devront étre effectuées :
1 Au début et a la fin de chaque projet ;
2 Chaque semaine, lorsque la durée des travaux est de plus d’'une semaine.

Il faudra garder tous les outils et les équipements sous surveillance constante en apportant une
attention particuliere aux limes, lames de scie, fils d'acier, cordes et échelles.
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respectant les instructions des responsables de I'Etablissement.

5 On devra fermer tous les coffres a outils a clé lorsqu'ils ne seront pas utilisés et rapporter
immédiatement la perte de tout outil ou de tout équipement au Surveillant, Opérations correctionnelles.

11.0 Controle sortie et retour des clés

1 Dans I'éventualité ou il s'avérerait nécessaire, du fait de la nature et/ou de la durée des travaux, que
I'Etablissement remette certaines clés a 'Entrepreneur, celui-ci devra, dés que le Préposé a I'entretien
de I'équipement sécuritaire lui confiera ces clés:

1 Remettre, au Préposé a I'entretien de I'équipement sécuritaire, un recu identifiant le code de
chacune de ces clés;

Remettre une copie de ce recu a I'agent de correction préposé a la surveillance du chantier;

3 Se procurer et installer une armoire métallique a serrure, dotée d’'un nombre suffisant de
crochets pour pouvoir y suspendre toutes ces clés (une par crochet);

4 Nommer, parmi ses employés, un Responsable du Contrdle des clés, lequel sera chargé de
contréler les préts et les retours de ces clés pour toute la durée des travaux;

5 Communiquer des instructions appropriées a ses employés et ses mandataires afin que la

garde de ces clés soit correctement assurée pour toute la durée des travaux.

2 L’Entrepreneur doit:

1 Emettre des instructions & ses employés et ses mandataires a 'effet que chacune de ces clés
doit &tre retournée au Responsable du contrdle des clés, a la fin de chaque journée de travail
ou dés qu'elle n'est plus nécessaire pour effectuer le travail en cours.

2 Produire et tenir a jour un registre identifiant :

1 La date et I'heure pour chacun des emprunts de chacune de ces clés;

2 Le numéro de code de la clé empruntée;

3 Le nom de I'emprunteur;

4 Le nom de I'employeur de 'emprunteur;

5 La date et I'heure de retour de la clé empruntée, a chaque fois, attestées par

une signature du Responsable du controle des clés;

6 Une confirmation attestée par la signature du gardien de sécurité préposé au
chantier confirmant que toutes les clés ont été retournées au Responsable d

contrble des clés et ce, a la fin de chacune des journées de travail.

3 Remettre un rapport écrit, au Préposé a I'entretien de I'équipement sécuritaire de
I'Etablissement, concernant toute clé perdue, endommagée, mal utilisée ou manipulée sans
précaution, en y identifiant la clé en cause par son numéro de code. L’Entrepreneur doit
remettre copie de ce rapport a I'agent du SCC préposé au chantier.

3 Sur réception du rapport exigé au sous-paragraphe .3 ci-dessus et en prenant en considération les
informations contenues dans ce rapport, le Coordonnateur, Opérations correctionnelles doit décider si
la clé en question doit étre remplacée par une nouvelle clé de méme type sous un numéro de code
différent et le cas échéant, doit prendre action pour qu’elle le soit.
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12.0  Reégles de conduite a respecter

13.0

14.0

15.0

1 L’Entrepreneur ses employés et ses mandataires doivent :
1 Eviter que les détenus les impliquent dans leur vie ou leurs problémes personnels;
2 Limiter leurs activités a celles du programme autorisé;
3 Respecter les instructions de I'agent de liaison (commissionnaire) ou de tout agent de
correction assigné a la surveillance du chantier et/ou des activités connexes;
4 Refuser de transmettre, & quiconque autre qu’un employé de 'Etablissement, un objet ou un
message écrit ou oral de la part d’'un détenu;
5 S'abstenir de communiquer une de leurs coordonnées personnelles (numéro de téléphone,
adresse civique, adresse courriel, etc.) & un détenu;
6 Sur demande d'un agent de correction, cesser toute activité et respecter les consignes qu'il
émettra.
2 Toute personne qui ne se conformera pas a l'une de ces régles de conduite se verra refuser ou retirer

I'autorisation d'accéder au chantier et a la propriété du SCC et en sera immédiatement expulsée.
Occupation des lieux

1 L’Entrepreneur doit n'utiliser que I'espace minimum requis et alloué pour I'exécution des travaux et
I'entreposage des matériaux et outillages nécessaires a I'exécution des travaux.

2 L’Entrepreneur doit s'entendre au préalable avec le Représentant du Ministére et le Chargé de projet
du SCC concernant les limites de I'espace mis a sa disposition.

Acces et escorte

1 L'Entrepreneur, ses employés et ses mandataires doivent toujours se présenter a I'Etablissement en
présentant une carte officielle d'identification avec photo (ex. : permis de conduire).

2 L’Entrepreneur, ses employés et ses mandataires doivent étre escortés en tout temps par un agent de
correction ou un commissionnaire, lorsqu'ils doivent travailler en présence ou a proximité d'un détenu.

Livraison et accés au chantier

1 L'Entrepreneur doit

1 Faire livrer a son nom tout le matériel et I'équipement destinés au projet, afin qu'on puisse les
distinguer des livraisons destinées a I'Etablissement. Chacun des bons de livraison afférents
devra identifier le titre du contrat, le nom de I'Entrepreneur et le batiment auquel I'envoi est
destiné.

2 Vérifier auprés du Coordonnateur, Opérations correctionnelles de 'Etablissement les heures
permises pour les entrées et les sorties des véhicules qui doivent franchir les doubles cl6tures
de I'Etablissement. On ne permettra pas aux véhicules, aux employés ou aux mandataires de
I'Entrepreneur d'accéder au chantier en dehors des heures normales de travail ou sur fin de
semaine, sauf dans les cas ou I'Entrepreneur aura obtenu au préalable, du Coordonnateur,
Opérations correctionnelles, une autorisation a cet effet.
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3 Informer, au moins 24 heures a'avance, le Représentant du Ministére, lorsque des heures

supplémentaires de travail sont nécessaires. Le Représentant du Ministére sollicitera alors
I'autorisation requise du Coordonnateur, Opérations correctionnelles afin que les ressources
nécessaires soient affectées a la surveillance sécuritaire des travaux projetés et des activités
connexes a ces travaux.

2 Aucun véhicule privé n'est admis a l'intérieur des doubles clétures formant le périmétre de sécurité de
I'Etablissement, sauf si une autorisation spéciale a cet effet est accordée par le Coordonnateur,
Opérations correctionnelles. Les camions qui livrent du matériel, de I'équipement et des outils n'ont
acces au chantier que lorsque leur contenu est jugé nécessaire a I'exécution des travaux.

16.0  Maintien des services et nettoyage

1 L’Entrepreneur doit :

1 S'entendre au moins 48 heures a 'avance avec le Représentant du Ministére pour toute
interruption d'un service existant (eau, électricité, chauffage, etc.). Le Représentant du
Ministére verra a informer tous les responsables concernés, afin que des mesures
appropriées soient prises pour que les opérations de I'Etablissement demeurent sécuritaires
malgreé cette interruption de service.

2 Prendre toutes les mesures nécessaires pour que la durée de cette interruption soit réduite
au strict minimum.

2 L’Entrepreneur doit :
1 Retirer du chantier tout débris ou résidu;
2 Effectuer une inspection du chantier, afin de s'assurer qu'aucun outil ou article n'est oublié

sur les lieux des travaux.

Fin de la Section
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1.0 Directives

1

2

La localisation de la roulotte de chantier sera déterminée lors de la premiére réunion de chantier.

Les employés et mandataires de I'Entrepreneur ne sont pas autorisés a utiliser les installations du
Service correctionnel du Canada (SCC) pour les repas. Ils devront prendre leur repas sur le
chantier ou a I'extérieur de la propriété du SCC.

Les employés et mandataires de I'Entrepreneur ne sont pas autorisés a utiliser les installations
sanitaires du SCC. L'Entrepreneur devra fournir une toilette de chantier.

Fumer (tabac, cigarettes et cigarettes électroniques)a I'intérieur du batiment est strictement interdit
en tout temps. Fumer (tabac, cigarettes et cigarettes électroniques) sur le terrain du pénitencier R
est strictement interdit en tout temps, sauf dans les endroits désignés par le Représentant
Ministériel.

Les échafaudages seront démontés et entreposés quotidiennement. Les outils a percussion
utilisant des cartouches ne sont pas acceptés. Toutefois, les outils a percussions pneumatiques
sont autorisés.

L’Entrepreneur pourra utiliser les services suivants:

1 Electricité : 110, 220 et 550 volts. Tous les branchements nécessaires devront cependant
étre effectués par I'entrepreneur, a ses frais;

2 Eau et remisage : détails a finaliser lors de la visite des soumissionnaires;

3 Téléphone : I'Entrepreneur, ses employés et mandataires ne pourront utiliser qu'un
téléphone que I'Entrepreneur pourra faire installer a ses frais dans sa roulotte de chantier.

4 Téléphone cellulaire : interdits pour tous.

Pour les détails relatifs aux opérations, I'Entrepreneur devra communiquer avec le Représentant
du Ministere dont les coordonnées lui seront transmises suite a I'octroi du contrat.

Un gardien de sécurité (commissionnaire) sera embauché et payé par I'Etablissement afin qu'il
assiste le personnel de I'Etablissement dans la surveillance des activités reliées aux travaux de
construction.

Pour les opérations, communiguer avec le Représentant du Ministere.

Fin de la Section
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1.0 Généralités

1

5

L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public, du personnel de
chantier et des usagers/occupants des installations existantes, ainsi que la protection de
I'environnement aient toujours préséance sur les questions reliées aux codts et au calendrier des
travaux.

L'Entrepreneur s'engage a assumer toutes les responsabilités de Maitre d’ceuvre en vertu de la
Loi sur la Santé et la sécurité du travail (L.R.Q., ¢.S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.6).

L’Entrepreneur doit se soumettre a toutes les exigences en matiére de santé et sécurité sur le
chantier exigé pour les lois et réglements fédéraux et provinciaux applicables, et les normes, codes, et
autres documents cités ci-dessous en Références, derniéres éditions en vigueur, en cas de
divergence les prescriptions les plus sévéres étant applicables

L'Entrepreneur sera demandé de remplir sur une base réguliére un formulaire spécial concernant la
surveillance des aspects de protection de la santé et sécurité, ainsi que concernant la protection de
I'environnement, basé sur les prescriptions du cahier de charges présent et les exigences des codes,
normes, lois et réglements en vigueur.

Voir aussi les Sections 01 35 43 et 01 52 00.

2.0 Références

N =

No s w

10
A1

12

13
14
15
16
A7

18
19
20

CAN/CSA-B149.2 - Code sur 'emmagasinage et la manipulation du propane.

CAN/CSA-Z259.1 - Ceintures de travalil et selles pour le maintien en position de travail et pour la
limitation des déplacements

CAN/CSA-Z259.10 - Harnais de sécurité

CSA Z462 - Sécurité en matiere d'électricité au travail.

"Recommended Work Practices for A/C Pipe" de APTAC.

Exigences de SIMDUT de Santé Canada.

Autres exigences de Santé Canada.

Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
Autres exigences de Travail Canada.

Code national du batiment (CNB), 2005

Code de construction du Québec, chapitre 1, Batiment 2008, incorporant le Code national du batiment,
2005 (modifié).

Exigences provinciales de sécurité (Ministere du Travail du Québec, CSST, etc.), y compris
le "Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6" (2008).

Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. du Québec, chapitre S-2.1 (2011).

Réglement sur la santé et la sécurité du travail, S-2.1, r.19.01.

Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. du Québec.

Réglement sur les établissements industriels et commerciaux, S-2.1, R.9 (Québec).

Normes du Commissaire des incendies du Canada, Cl 301 (Travaux de construction, juin 1982),
Cl 302 (Soudage et découpage, juin 1982), entre autres.

Code national de prévention des incendies (CNPI), Canada 2005.

National Fire Protection Association (NFPA).

Underwriters’ Laboratories (UL).
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21 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
22 Occupational Safety and Health Act (OSHA).
.23 Code d'électricité (Québec).
24 CSA C22-1 - Code canadien de I'électricité.
25 NFPA 70 - National Electrical Code.
26 EPA 832R92005 — Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution
Prevention Plans and Best Management Practices.
27 Exigences de sécurité municipales.

3.0 A soumettre

1

2

Soumettre les documents et les éléments requis conformément a la Section 01 33 00.

Transmettre au Représentant du Ministére, a la CSST et a I'Association paritaire en santé et sécurité
du secteur de la construction (ASP Construction) le programme de prévention spécifique au chantier
de construction, tel que décrit a |'article Gestion de la santé et la sécurité ci bas, au moins 10 jours
ouvrables avant le début des travaux. L'Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme
de prévention si le cours des travaux différe de ses prévisions initiales. Le Représentant du Ministére
peut, suivant la réception du programme et a tout moment durant les travaux, exiger que le
programme soit modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du chantier. L'Entrepreneur doit
alors apporter les corrections requises avant le début des travaux.

Transmettre au Représentant du Ministére la grille d'inspection du chantier diment complétée a la
fréquence indiquée a l'article Inspection des lieux de travail et correction des situations
dangereuses, premier paragraphe.

Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d'inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux.

Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout
accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de risque.

Transmettre au Représentant du Ministére toutes les fiches signalétiques des produits contrblés
utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le chantier.

Transmettre au Représentant du Ministére les copies des certificats de formation qui sont requis pour
I'application du programme de prévention, notamment:
1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction
Attestation d'agent de sécurité
Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire
Travaux susceptibles d'émettre des poussiéres d'amiante
Travaux en espaces clos
Procédure de cadenassage
Port et ajustement des équipements de protection individuelle
Conduite sécuritaire des chariots élévateurs
Plates-formes de travail élévatrices
0 Et tout autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention

2o ~NO U wiN
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8

10

A1

12

13

Examens médicaux: lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d'un réglement,

d'une directive, d'un devis ou d’'un programme de prévention, I'entrepreneur doit:

1 Avant la mobilisation, transmettre au Représentant du Ministére les attestations d'examens
médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés visés par le premier
paragraphe du présent article qui seront présents a I'ouverture du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et a mesure et sans délai les attestations d'examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont visées par le
premier paragraphe du présent article.

Plan d'urgence: le plan d'urgence, tel que décrit a l'article Gestion de la santé et de la sécurité,
paragraphe 3, doit étre transmis au Représentant du Ministére en méme temps que le programme de
prévention.

Avis d'ouverture de chantier: I'avis d'ouverture de chantier doit &tre transmis a la Commission de la
santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au Représentant du Ministére.
Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au chantier. Lors de la démobilisation, I'avis
de fermeture doit étre transmis a la CSST, avec copie au Représentant du Ministére.

Permis de travail: I'Entrepreneur doit obtenir a ses frais tous les permis municipaux, provinciaux et
fédéraux qui sont requis, conformément aux exigences du contrat ou par les lois. Une copie des
demandes de permis et des permis doit &tre envoyée sans délai au Représentant du Ministére.

Plans et attestations de conformité d'ingénieur: I'Entrepreneur doit transmettre a la CSST et au
Représentant du Ministére une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans et
attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 6), d’'une autre loi, d’'un autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du
contrat. Une copie de ces documents doit &tre disponible en tout temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CSST: I'attestation de conformité est un document délivré par
la CSST confirmant que I'Entrepreneur est en régle avec la CSST, c'est-a-dire qu'il lui a versé toutes
les sommes dues relativement a un contrat donné. Ce document doit étre fourni au Représentant du
Ministére & la fin des travaux.

4.0 Evaluation des risques

1

L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs & chacune des taches
effectuées sur le chantier.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la source des
dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de
protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs
devront utiliser un harnais de sécurité conformément & la norme CAN/CSA-Z-259.10. La ceinture de
sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs, du public et des usagers/occupants des lieux est
réputé étre inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques, doivent étre inspectés avant leur livraison sur le chantier. Avant
['utilisation d’'un équipement mécanique I'Entrepreneur doit transmettre a I'lngénieur une attestation de
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5.0

6.0

7.0

8.0

conformité signée par un mécanicien compétent. Le Représentant du Ministere peut en tout temps, s'il
suspecte une défectuosité ou un risque d'accident, ordonner I'arrétimmédiat de I'équipement et exiger
une deuxieme inspection par un spécialiste de son choix.

Pour toute utilisation d'équipement de levage de personnes ou de matériaux, s'assurer que les
inspections exigées par les normes en vigueur sont réalisées et étre en mesure de remettre une copie
des certificats d'inspection sur demande du Représentant du Ministere.

Réunions

Mettre sur pied un comité de chantier et organiser des réunions de santé et sécurité tel que requis par
le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6), en la présence du représentant du
Représentant du Ministére, les Sous-traitants principaux et un représentant décisionnel de
I'Entrepreneur; ce dernier doit assister a toutes et les réunions ou il est question de la santé et de la
sécurité sur le chantier.

Garder des comptes-rendus de ces réunions et les distribuer aux personnes présentes et a toutes les
instances concernées.

Exigences des organismes de réglementation

1

Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont applicables a
I'exécution des travaux.

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux
sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les travaux de
construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle s'applique.

Conditions de mise en ceuvre

1

Sur ce chantier, 'Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes:
Travaux de démolition.

Evacuation de rebuts.

Pistolet de scellement.

Thermosoudage des membranes.

Travaux en hauteur.

Travaux & chaud.

Levage de matériaux.

Soudage et découpage.

oNoO TR WN -

Gestion de la santé et de la sécurité

1

Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre d'ceuvre en
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour
les travaux de construction (S-2.1, r.6).
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Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur l'identification des
risques et mettre en application ce programme du début du projet jusqu'a la derniére étape de la
démobilisation. Le programme de prévention doit tenir compte des informations qui apparaissent a
l'article Conditions de mise en ceuvre ci haut. Il doit étre transmis a toutes les personnes
concernées, conformément aux dispositions de l'article A soumettre ci haut. Le programme de
prévention doit inclure au minimum:

1 La politique de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité;
2 La description des travaux, le co(t total des travaux, I'échéancier et la courbe prévue des
effectifs;

3 L'organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;

4 L'organisation physique et matérielle du chantier;

5 Les normes de premiers secours et premiers soins;

6 L'identification des risques par rapport au chantier;

7 L'identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les mesures de
prévention et les modalités de mise en application;

8 La formation requise;

9 La procédure en cas d'accident/blessures;

10 L'engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;

A1 Une grille d'inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

Elaborer un plan d'urgence efficace, en relation avec les caractéristiques et les contraintes du chantier
et de son environnement. Le plan d’urgence doit &tre transmis a toutes les personnes concernées,
conformément aux dispositions de I'article A soumettre ci haut. Le plan d’urgence doit notamment
contenir:

1 La procédure d'évacuation;

L'identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);

L'identification des personnes responsables sur le chantier;

L'identification des secouristes;

La formation requise pour les personnes responsables de son application;

Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.

ol wio

Le programme et le plan mentionnés dans les paragraphes précédents doivent tenir compte des
procédures en place de I'Etablissement, une copie desquelles sera remise a I'Entrepreneur avant le
début des travaux.

9.0 Responsabilités

1

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne
compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied d'ceuvre
et dans I'environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le déroulement des travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de I'application et du respect des exigences en
matiere de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la réglementation
fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme de prévention spécifique au
chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de correction émis par la Commission
de la santé et de la sécurité du travail.
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3 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au long
des travaux.

10.0  Communication et affichage

1 Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des informations
en matiere de santé et de sécurité sur le chantier. Des leur arrivée au chantier, tous les travailleurs
doivent étre informés des particularités du programme de prévention, de leurs obligations et de leurs
droits. L’'Entrepreneur doit insister sur le droit des travailleurs de refuser d'exécuter un travail s'ils
croient que ce travail peut compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des
autres personnes présentes sur le chantier. Il doit conserver sur le chantier et mettre a jour un registre
avec les informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont recu ces informations.

.2 Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit facilement accessible
pour les travailleurs:
A Avis d'ouverture du chantier;
Identification du maitre d’'ceuvre;
Politique de I'entreprise en matiére de SST;
Programme de prévention spécifique au chantier;
Plan d'urgence;
Fiches signalétiques de tous les produits contrlés utilisés au chantier;
Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;
Noms des représentants au comité de chantier;
Nom des secouristes;
0 Rapports d'intervention et de correction émis par la CSST.

i, oo ~No O W

11.0  Imprévus

1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de I'inspection
préliminaire du chantier, incluant le déversement accidentel de produits contaminants apparait par le
fait ou durant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en
place des mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir Représentant
du Ministere verbalement et par écrit. L'Entrepreneur doit par la suite faire les modifications
nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent reprendre en toute sécurité.

12.0  Spécialiste en santé, sécurité, hygiéne et environnement
1 Embaucher dés le début des travaux 2 agents de sécurité, conformément aux dispositions des
articles 2.5.3 et 2.5.4 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6) et lui accorder
l'autorité et les ressources nécessaires a I'exercice de ses fonctions.
2 Embaucher dés le début des travaux une personne compétente dont la tAche consistera a s'assurer
du respect et de I'application de toutes les lois, réglements et normes ainsi que des exigences
contractuelles en matiére de [inscrire la discipline].

3 Donner a cette personne l'autorité, les ressources et les outils nécessaires a I'accomplissement de sa
tache.

A4 La personne choisie devra rencontrer les exigences des instances suivantes:
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1 CSST.
2 TPSGC.
3 Tout autre organisme concerné.
5 La personne choisie devra notamment:

13.0

14.0

1 Avoir une connaissance approfondie des lois et reglements applicables au chantier en
matiére de construction.

2 Elaborer et diffuser un programme de sensibilisation pour tous les employés du chantier.

3 S'assurer qu'aucun travailleur ne soit admis sur le chantier sans avoir suivi le programme de

sensibilisation et satisfait aux exigences en matiére de formation, conformément a la
|égislation applicable et au programme de prévention spécifique au chantier.

4 Inspecter les travaux et s'assurer du respect de toutes les exigences réglementaires et de
celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou le programme de prévention.
5 Tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au Représentant

du Ministéere une fois par semaine

Inspection des lieux de travail et correction des situations dangereuses

1

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d'inspection du chantier au moins une fois par
semaine.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
réglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du gouvernement, par
le Représentant du Ministére, par le coordonnateur santé-sécurité-construction, ou lors des
inspections périodiques.

Transmettre au Représentant du Ministére une confirmation écrite de toutes les mesures prises pour
corriger les dérogations et les situations dangereuses.

Arrét des travaux: accorder a I'agent de sécurité ou, lorsqu'il n'y a pas d'agent de sécurité, a la
personne mandatée pour s'occuper de la santé et de la sécurité toute I'autorité nécessaire pour
ordonner I'arrét et la reprise des travaux lorsqu'il juge que c'est nécessaire ou souhaitable pour des
raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I'environnement aient toujours préséance sur les
questions reliées au codt et au calendrier des travaux.

Sans limiter la portée des articles Gestion de la santé et de la sécurité et Responsabilités ci haut,
le Représentant du Ministére peut en tout temps ordonner I'arrét des travaux si, selon sa perception, il
existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou
pour I'environnement.

Pistolets de scellement et autres dispositifs a cartouches

1

L'utilisation de pistolets de scellement ou d'autres dispositifs a cartouches doit étre autorisée par le
Représentant du Ministére.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation et satisfaire
a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1,
r.6).
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3

Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon les normes
et réglements applicables.

15.0 Travail a chaud - TPSCG

1

Le travail a chaud désigne tous les travaux dans lesquels on se sert d'une flamme ou pouvant produire
une source d'inflammation, par exemple le rivetage, le soudage, le coupage, le meulage, le brilage et
le chauffage.

Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit avoir recu du Représentant du Ministére le "Permis de
travail a chaud" de TPSGC (FEL 102) lorsque les travaux a effectuer comportent du travail a chaud.

Les travaux sur les chantiers de construction doivent étre effectués conformément a la norme du
Commissaire des incendies CI 301 sur les travaux de construction, juin 1982.

Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre disponible et facilement
accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source d'étincelles ou de chaleur intense.

On doit désigner une personne pour faire la ronde (incendie) pour une période minimale de 30 minutes
aprés la fin du quart de travail. Cette personne contresigne le permis et le remet au responsable du
lieu de travail (ou la personne qu'il désigne) aprés le délai de 30 minutes.

L'entreposage des bouteilles de propane doit étre conforme a la norme CAN/CSA-B149.2 Code sur
I'emmagasinage et la manipulation du propane, en plus de respecter les conditions particuliéres
énoncées dans ce document. Les bouteilles doivent étre entreposées a I'extérieur, dans un endroit sdr,
a l'abri de toute manipulation non autorisée, dans une armoire de rangement congue a cet effet,
solidement maintenue en position verticale et verrouillée en tout temps, dans un endroit ot il n'y a pas
de déplacement de véhicules a moins qu'elles ne soient protégées par des barrieres ou I'équivalent.

Toutes les bouteilles utilisées ou entreposées sur les chantiers doivent étre munies d'un collet congu
pour protéger le robinet.

Le remplissage de bouteilles sur le chantier est interdit, & moins qu’une procédure conforme a la
norme CAN/CSA B149.2 ne soit approuvée et autorisée par I'Ingénieur.

16.0  Soudage et découpage

1

Note: pour les activités de soudage et découpage, il faut s'assurer de remplir les conditions suivantes
en plus de celles mentionnées ci-haut.

Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués en accord avec les articles "3.13.
Alimentation en gaz comprimé" et "3.14. Soudage et découpage" du Code de Sécurité pour les
travaux de construction, S-2.1, r.6.

Les travaux sur les chantiers de construction doivent étre effectués conformément a la norme du
Commissaire des incendies Cl 302, Norme sur le soudage et découpage, juin 1982.
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4

17.0  Cadenassage

1

Les appareils de soudage et de découpage sont excessivement dangereux en ce qui concerne le
risque d'incendie sur les chantiers. Les précautions suivantes doivent étre prises lors de ce type de

travaux:

1

2

A1
12

13

Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s'assurer que la piéce
soit bien aérée.

Ranger toutes les bouteilles d'oxygéne a une distance minimale de 6 métres de bouteilles de
gaz inflammable (ex.: acétyléne) ou d’'une matiére combustible telle de I'huile ou de la
graisse, a moins qu’elles ne soient séparées par une cloison faite de matériau incombustible
tel que spécifié a I'article 3.13.4. du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,
r.6.

Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en superposition
et ou il'y a risque de chute d'étincelles.

Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.

Ne pas entreposer les bouteilles pres des escaliers, sorties, couloirs et ascenseurs.

Ne pas mettre I'acétyléne en contact avec les métaux avec des métaux tels l'argent, le
mercure, le cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65% de cuivre, afin d'éviter le risque
d'une réaction explosive.

Vérifier que I'équipement de soudage a I'arc électrique ait la tension requise et qu'il soit mis a
la terre.

S'assurer que les fils conducteurs de I'appareil de soudage électrique ne soient pas
endommageés.

Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a I'abri des intempéries

Eloigner ou protéger les matiéres combustibles qui peuvent se trouver & proximité du poste
de soudage.

Interdiction de souder ou de couper tout récipient fermé.

Prévoir des mesures de protection lorsque le soudage ou le coupage sont effectués a
proximité de canalisations, de réservoirs ou d'autres récipients contenant des matiéres
inflammables.

N'effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur un récipient, un
réservoir, un tuyau ou autre contenant pouvant contenir une substance inflammable ou
explosive a moins que :

1 L'on ait prélevé des échantillons d'air indiquant que le travail peut étre fait sans
danger; ou
2 L’on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.

Pour tout le travail sur de I'équipement alimenté en électricité ou susceptible d'étre mis en marche de
facon accidentelle, I'Entrepreneur doit fournir par écrit et mettre en application une procédure de
cadenassage et remplir le "Formulaire de demande de coupure a la source" fourni par le Représentant
du Ministere.

Bien que la liste suivant ne soit pas exhaustive, voici quelques exemples ot I'utilisation du formulaire
est obligatoire:

1

o wio

Les artéres d'alimentation principales de I'immeuble

Les panneaux et sous-panneaux d'alimentation des artéres
Les barres omnibus (blindées)

Les centres de commandes de moteurs

Les circuits d'alimentation d’urgence
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6 L'avertisseur d'incendie et I'appareillage de protection contre les incendies
T L'appareillage de protection mécanique (pompe de puisard, etc.)
8 Le circuit d’alarme pour les services d'immeubles, notamment tous les systemes de
chauffage, de ventilation et de climatisation
9 Les circuits alimentant plusieurs pieces d'équipement
.10 Les circuits concernant une (1) seule piece d'équipement utilisée dans un systéme de

refroidissement ou de chauffage

Nonobstant les paragraphes précédents, I'Entrepreneur devra en cas d'urgence, obtenir une
attestation orale de coupure du responsable du lieu de travail et, immédiatement aprés celle-ci,
consigner par écrit la demande d'isolement ou de transfert électrique.

La procédure demandée au paragraphe 1 doit étre conforme aux principes énoncés dans la brochure
"Le cadenassage" publiée par I'Associations paritaire en santé et sécurité du secteur de la
construction (ASP Construction).

Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés devront avoir suivi le cours "Les
techniques de cadenassage” offert par I'’ASP Construction (514) 355-6190 ou 1 800-361-6190 ou un
cours équivalent donné par un autre organisme.

Pour tout travail qui doit absolument étre effectué sous tension, identifier ces situations par écrit et
prévoir les mesures de prévention qui seront appliquées, incluant les équipements de protection
individuelle.

18.0  Exigences particuliéres — Echafaudages

1

Assises:

1 Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de fagon a ne pouvoir ni

glisser, ni basculer.

2 L’Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une avancée de toit, une

marquise ou une mansarde doit soumettre au Représentant du Ministére ses calculs et
charges et obtenir son autorisation avant de débuter l'installation.

Assemblage, contreventement et amarrage:

1 Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et amarrés conformément aux
instructions du fabricant et aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de
construction.

2 Pour toute situation ou il est nécessaire d'enlever certains éléments de I'échafaudage

(ex.: croisillons), 'Entrepreneur doit soumettre une procédure d'assemblage signée et scellée
par un ingénieur attestant que I'échafaudage ainsi assemblé permettra d'effectuer les travaux
de fagcon sécuritaire, compte tenu des charges qui y seront appliquées.

3 Pour toute structure d'échafaudage dont la portée entre deux appuis est supérieure a 3 m,
I'Entrepreneur doit fournir un plan d’assemblage signé et scellé par un ingénieur.

Protection contre les chutes durant 'assemblage:

1 En tout temps, lors de I'assemblage, tous les travailleurs en hauteur doivent étre protégés
contre les chutes.
2 Avant le début des travaux, 'Entrepreneur doit soumettre au Représentant du Ministére une

procédure précisant les moyens de protection utilisés et, le cas échéant, les points d'ancrage
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19.0

pour les cables de secours ou les liens de retenue. Cette procédure doit étre conforme aux
dispositions des articles 3.9.4.5, 2.9.1 et 2.10.12 du Code de sécurité pour les travaux de

construction.

Planchers:

1 Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés conformément aux
dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.

2 Si des madriers sont utilisés, ils doivent étre approuveés et estampillés, conformément aux
dispositions de I'article 3.9.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

3 Les planchers doivent couvrir toute la surface protégée par les garde-corps.

4 Nonobstant ce qui précéde, les échafaudages de 4 sections et plus (ou 6 m) de hauteur

doivent avoir un plancher plein couvrant toute la surface des boulins a tous les 3 m ou fraction
de 3 m. etles éléments de ces planchers ne doivent en aucun temps étre déplacés pour créer
des paliers intermédiaires.

Garde-corps:

1 Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail.
2 Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme garde-corps.
3 Dans le cas des échafaudages de 4 sections (ou 6 m) et plus de hauteur ou des planchers

pleins sont exigés, les garde-corps doivent étre installés a chacun de ces paliers au début
des travaux rester en place jusqu'a la fin des travaux.

Movyens d'acces:

1 L’Entrepreneur doit s'assurer que les moyens d'accés a I'échafaudage ne compromettent pas
la sécurité des travailleurs.

2 Lorsque les planchers de I'échafaudage sont constitués de madriers, des échelles doivent
étre installées pour que les madriers qui dépassent n’entravent pas la montée ou la descente.

3 Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction, on doit

installer des escaliers sur tous les échafaudages comportant 6 rangées et plus de montants et
6 sections et plus (ou 9 m) de hauteur

Protection du public et des occupants:

1 L’Entrepreneur doit délimiter et barricader son aire de travail de fagon a en limiter 'acces
aux travailleurs autorisés seulement.
2 L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs du méme

genre pour protéger le public ou les occupants contre les chutes d’objets.

Utilisation de la voie publique:

1 Lorsqu'il est nécessaire d’empiéter sur la voie publique, 'Entrepreneur doit obtenir a ses frais
toutes les autorisations et tous les permis requis par I'autorité compétente.
.2 L’Entrepreneur doit installer a ses frais toute la signalisation, les barricades et les autres

dispositifs requis pour assurer la sécurité du public et de ses propres installations.

Levage de matériaux

Les appareils de levage doivent étre positionnés de sorte que les charges ne soient pas transportées
au-dessus de la téte des travailleurs, des occupants et du public.

L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére une procédure de travail, signée et
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A1

scellée par un ingénieur, incluant entre autres la position de la grue, un croquis de la trajectoire des
charges transportées, la longueur du mat et un plan de levage pour la manutention de charges au-
dessus de batiments occupés. Le Représentant du Ministere peut, 'il le juge nécessaire, imposer des
travaux de soir et de fin de semaine.

Toutes les grues mobiles fabriquées aprés le 1er janvier 1980 doivent étre équipées d’un dispositif de
protection contre la surcharge.

Toutes les grues mobiles a cables fabriquées aprés le ler janvier 1970, sauf si elles servent a d'autres
fin que le levage de charges, doivent étre munies d’un dispositif de protection contre le palan fermé. En
ce qui concerne les grues mobiles a cables fabriquées avant le ler janvier 1970, elles devront étre
équipées du dispositif au plus tard le 31 décembre 2006.

Pour tous les appareils de levage, I'Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére un
certificat d'inspection mécanique effectué juste avant la livraison de I'équipement sur le chantier.

Pour toute installation de treuil, I'entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministéere le
procédé d'installation recommandé par le fabricant ou, a défaut, un procédé d'installation signé et
scellé par uningénieur. Le procédé d'installation doit notamment tenir compte des charges maximales
admises, du nombre, du poids et de I'emplacement des contrepoids et de tout autre détail pouvant
affecter la capacité et la stabilité de I'appareil.

En plus du certificat d'inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent avoir a bord
de la cabine le certificat d'inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

Toute la zone de levage doit étre barricadée de fagon a empécher toute personne non autorisée a y
pénétrer.

L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis et en acquitter les frais, s'il est nécessaire de bloquer
temporairement la voie publique, pour le respect du paragraphe précédent ou pour toute autre raison
concernant la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public.

L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage s'assurer
que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit tre fait a I'aide d’un panier spécialement congue a cet
effet.

20.0 Travaux en hauteur

1

L’Entrepreneur doit voir a ce que toute personne qui effectue des travaux I'exposant a un risque de
chute de plus de 2.4 m ait une protection contre les chutes.

Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la source des dangers ou la
protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle.
Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un
harnais de sécurité conformément a la norme CAN-CSA-Z-259.10. La ceinture de sécurité ne doit pas
étre utilisée comme protection contre les chutes.
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3 Toute personne qui travaille @ moins de 3 m du bord d'un toit doit utiliser un harnais de sécurité
conformément a la norme CAN-CSA-Z-259.10, a moins qu'il y ait un garde-corps d'une hauteur de 900
mm & 1100 mm sur le pourtour du toit.

4 Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice doivent avoir recu une formation a cet effet.

5 Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices a mat
télescopique, articulé ou rotatif.

6 Délimiter une zone de danger a tout endroit ou est utilisé un équipement pour le travail en hauteur.

21.0  Conditions particulieres aux travaux de toitures

1 Protection contre les chutes de hauteur:
1 Garde-corps:
1 L'installation de garde-corps est obligatoire. TPSGC peut indiquer certaines

restrictions concernant I'ancrage, auquel cas I'Entrepreneur doit s'assurer que les
garde-corps respectent quand méme toutes les exigence de la section 3.8 du Code
de sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q., S-2.1, r. 6)

2 L’Entrepreneur accepte que les garde-corps demeurent en place jusqu'a la toute fin
du projet. Le Représentant du Ministére autorisera leur démantélement lorsqu'il
pourra confirmer que tous les travaux, toutes les inspections et les corrections
requises ont été effectuées.

2 Harnais:

1 Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour l'installation des garde-corps.

2 Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour l'installation et modification des
parapets ou solins, s'il est nécessaire de déplacer temporairement les garde-corps.

3 Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour la réception de matériel et les
signaux a la grue en bordure du vide.

4 Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour tout travail en bordure du vide ou
la protection collective n'offre pas une sécurité adéquate.

5 L’Entrepreneur doit soumettre méthode d'attache et systéme de cables de secours

conforme & la section 2.10.12 du Code de sécurité pour les travaux de construction
(L.R.Q., S-2.1, . 6) pour chaque secteur ou lieu de travail différent.

3 Echelles:
1 Toutes les échelles doivent étre de longueur suffisante pour dépasser le palier
d'accés d’au moins trois échelons.
2 Toutes les échelles doivent étre attachées a leur sommet de fagon a ne pouvoir

glisser latéralement. L'Entrepreneur doit mettre en place un systéme permettant de
respecter cette régle lors des travaux de finition (solins etc.)

4 Echafaudages:
1 Tous les échafaudages doivent étre inspectés et assemblés conformément aux
dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q.,S-2.1,r. 6)
2 Lorsque requis, les plans et attestations de conformité doivent étre transmis au
Représentant du Ministére avant le début des travaux.
3 Lors de 'assemblage des échafaudages, I'Entrepreneur doit s'assurer que tous les

travailleurs sont constamment protégés contre les chutes conformément a l'article
3.9.4.5 du Code de sécurité pour les travaux de construction (L.R.Q., S-2.1,r.6)
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2 Levage de matériaux:
1 Pour tous les appareils de levage, I'Entrepreneur doit transmettre au Représentant du

Ministére un certificat d'inspection mécanique effectué juste avant la livraison de I'équipement
sur le chantier.

Pour toute installation de treuil, 'entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére
le procédé d'installation recommandé par le fabricant ou, a défaut, un procédé d'installation
signé et scellé par un ingénieur. Le procédé d'installation doit notamment tenir compte des
charges maximales admises, du nombre, du poids et de I'emplacement des contrepoids et de
tout autre détail pouvant affecter la capacité et la stabilité de I'appareil.

En plus du certificat d'inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent avoir
a bord de la cabine le certificat d'inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

Les appareils de levage doivent étre positionnés de sorte que les charges ne soient pas
transportées au dessus de la téte des travailleurs, des occupants et du public.

Toute la zone de levage doit étre barricadée de facon a empécher toute personne non
autorisée a y pénétrer.

L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis et en acquitter les frais, s'il est nécessaire de
bloguer temporairement la voie publique, pour le respect du paragraphe précédent ou pour
toute autre raison concernant la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public.
L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage et
s'assurer gque ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I'aide d'un panier spécialement
congu a cet effet.

3 Protection contre les brilures:

1

2

Les personnes affectées aux bouillottes doivent porter manches longues et lunettes de
sécurité et un écran facial pour le chargement de la bouillotte.

Les personnes affectées travaux de bitume ou autres liquides chauds doivent porter gants,
manches longues et lunettes de sécurité.

A4 Protection contre les incendies:

1

2

Les travaux sur les chantiers de construction doivent étre effectués conformément & la norme
du Commissaire des incendies Cl 301 sur les travaux de construction, juin 1982.

Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, I'Entrepreneur doit obtenir un
"Permis de travail & chaud" émis par le responsable du lieu de travail.

Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre disponible et
facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source d'étincelles ou de
chaleur intense.

On doit désigner une personne pour faire la ronde (incendie) pour une période minimale de
30 minutes aprés la fin du quart de travail. Cette personne contresigne le permis et le remet
au responsable du lieu de travail (ou la personne qu'il désigne) aprés le délai de 30 minutes.
L'entreposage des bouteilles de propane doit étre conforme a la norme CAN/CSA-B149.2
Code sur 'emmagasinage et la manipulation du propane, en plus de respecter les conditions
particulieres énoncées dans ce document. Les bouteilles doivent étre entreposées a
I'extérieur, dans un endroit sdr, a I'abri de toute manipulation non autorisée, dans une armoire
de rangement congue a cet effet, solidement maintenue en position verticale et verrouillée en
tout temps, dans un endroit ou il n'y a pas de déplacement de véhicules a moins qu'elles ne
soient protégées par des barriéres ou I'équivalent.

Les réservoirs ou contenants de gaz combustible ou de carburant doivent étre entreposés a
au moins 10 m de tout batiment.
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g

La quantité de bouteilles de propane sur le toit ne doit pas dépasser celle nécessaire pour
une journée de travail et les bouteilles doivent en tout temps étre attachées debout ou
retenues a la verticale dans un chariot congu a cet effet.

8 Toutes les bouteilles utilisées ou entreposées sur les chantiers doivent étre munies d'un
collet congu pour protéger le robinet.

9 Le remplissage de bouteilles sur le chantier est interdit, & moins qu’une procédure conforme
a la norme CAN/CSA B149.2 ne soit approuvée et autorisée par le Représentant du
Ministére.

5 Gestion des matériaux et déchets:

1 Sur la toiture, les matériaux légers et les matériaux en feuilles doivent étre gardés dans des
conteneurs ou solidement attachés. En cas de dérogation, si mineur soit-elle, le Représentant
du Ministere peut interdire I'entreposage de matériaux sur la toiture.

2 Le paragraphe précédent s'applique aussi aux déchets.

3 Les déchets doivent étre évacués au fur et a mesure par une chute a déchets ou des
conteneurs appropriés.

A4 Tous les déchets doivent étre évacués de la toiture a la fin du quart de travail

5 A moins d’une autorisation spéciale du Représentant du Ministére, tout benne & déchet doit
étre placée a au moins 3 m de toute structure ou batiment, et en aucun cas empécher
I'exécution des opérations et activités, ainsi que la circulation automobile du Centre
d'apprentissage.

6 Protection générale et organisation du chantier:

1 Peu importe les circonstances et la nature des travaux, les personnes ayant accés au
chantier doivent porter des chaussures et un chapeau de sécurité. L'Entrepreneur doit fournir
aux travailleurs qui devront s'accroupir ou se pencher des mentonniéres ou des suspensions
de casque a rochet.

2 Des passages couverts doivent étre aménagés pour protéger tous les acceés et sorties.

3 Un périmétre de sécurité au sol doit &tre aménageé sous la zone des travaux afin de protéger
le public et les occupants.

4 La zone des travaux au sol, la zone de manutention des matériaux ainsi que la zone ou est
installée la bouillotte doit &tre clairement barricadée, de sorte que les occupants et le public
ne puissent y avoir acces.

5 Avant d'installer tout appareil susceptible d'émettre des gaz ou des vapeurs, I'Entrepreneur
doit obtenir I'autorisation du responsable du lieu de travail. Ce dernier s'assurera qu'il n'y a
pas de risque d'infiltration dans les systémes de ventilation du batiment.

6 L’Entrepreneur doit s'assurer que le chantier est gardé propre et bien rangé tout au long des
travaux.

g Des copies des fiches signalétiques de tous les produits contrlés doivent &tre transmises au
Représentant du Ministére et au responsable du lieu de travail avant le début des travaux.

8 L’Entrepreneur doit fournir des installations sanitaires et des aires de repos conformes aux

exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction.

Fin de la Section







TPSGC - PROJET : R.051242.017 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Refection des toitures — Lot 2 — Bloc B
CRR - Etablissement Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) Section 01 35 43 - Page 1

1.0 Définitions et généralités

1

3

Pollution et dommages a I'environnement: présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou
biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des personnes, qui altérent les
équilibres écologiques importants pour les humains et qui constituent une atteinte aux espéces jouant
un réle important pour ces derniers ou qui dégradent les caractéres esthétique, culturel ou historique
de l'environnement.

Protection de 'environnement: prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de I'habitat et
de l'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des dommages a
I'environnement couvre la protection des sols, de I'eau, de l'air, des ressources hiologiques et
culturelles; elle comprend également la gestion de I'esthétique visuelle, du bruit, des déchets solides,
chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des matieres radioactives et des autres
polluants.

Voir aussi la Section 01 41 00.

2.0 A soumettre

1

2

Soumettre les documents et les éléments requis conformément a la Section 01 33 00.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des matériels sur le
chantier, soumettre un Plan de protection de I'environnement au Représentant du Ministére aux fins
d'examen. S'assurer que le plan présente un apercu complet des problémes environnementaux
connus ou potentiels a résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le Plan de protection de I'environnement doivent étre présentées suivant
un niveau de détail qui est en accord avec les problémes environnementaux et avec les travaux de
construction & exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre:

1 Le nom des personnes devant veiller au respect du Plan de protection de I'environnement;

2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des
déchets dangereux a évacuer du chantier;

3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de
chantier;

4 Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection de
['environnement;

) Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire I'érosion des

plates-formes routiéres temporaires par la circulation des véhicules de construction,
particulierement par temps de pluie; ces plans doivent prévoir des mesures de réduction du
transport de boues sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux de ruissellement;

6 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie de la zone
des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les aires interdites
d'utilisation; ce plan doit indiquer des mesures pour marquer les limites des aires utilisables
et des méthodes de protection des éléments se trouvant a l'intérieur des zones de travail
autorisées et devant étre préservées;

g Un plan d'urgence en cas de déversement, indiquant les procédures a mettre en oeuvre, les
consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement imprévisible de
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3.0

4.0

5.0

6.0

Feux

1

.10

A1

substance réglementée;

Un plan d'élimination des déchets solides non dangereu, indiquant les méthodes et les lieux
d'élimination de ces déchets solides, y compris les débris provenant des travaux de
déblaiement;

Un plan de prévention de la pollution de l'air, indiquant les mesures pour empécher que la
poussiére, les débris, les matériaux et les déchets soient transportés par voie aérienne a
I'extérieur du chantier;

Un plan de prévention de la contamination, identifiant les substances potentiellement
dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les actions prévues pour empécher que ces
substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol, de méme
que les détails des mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la manutention des
ces substances soient conformes aux lois et aux réglements fédéraux, provinciaux et
municipaux;

Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a mettre en
ceuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux usées provenant directement des activités de
construction, par exemple les eaux employées pour la cure du béton, les eaux de
lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de désinfection, des essais hydrostatiques et
de ringage des canalisations;

L'Entrepreneur sera demandé de remplir sur une base réguliére un formulaire spécial concernant la
surveillance des aspects de protection de la santé et sécurité, ainsi que concernant la protection de
I'environnement, basé sur les prescriptions du cahier de charges présent et les exigences des codes,
normes, lois et réglements en vigueur.

Voir la Section 01 52 00.

Elimination des déchets

1

Drainage

1

2

3

Voir la Section 01 74 21.

Il est interdit de pomper de I'eau contenant des matieres en suspension vers un cours d'eau, un
réseau d'égout ou un systéme d'évacuation ou de drainage.

Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou des
substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

Prévenir le blocage et les dommages causés par les débris aux drains et aux systemes sanitaire,
mécanique et électrique.

Avis de non-conformité

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du Ministére chaque
fois que sera observée une non-conformité & une loi, un réglement ou un permis fédéral, provincial ou
municipal, ou a tout autre élément du Plan de protection de I'environnement mis en ceuvre par
I'Entrepreneur.




TPSGC - PROJET : R.051242.017 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Réfection des toitures — Lot 2 — Bloc B

CRR - Etablissement Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) Section 01 35 43 - Page 3

2 Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives
au Représentant du Ministére, et les mettre en ceuvre seulement avec l'approbation de ce dernier.

3 Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures correctives
satisfaisantes soient prises.

4 Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des travaux.

Fin de la Section
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1.0 Généralités

1

Exigences connexes spécifiées ailleurs:

1 Dépot d'affidavits et de certificats déclarant conformes les produits selon les normes
citées en références: Section 01 33 00 et Sections techniques.

2 Généralités pour la soumission de rapports d'inspections et d’essais: Section 01 33 00.

3 Paiement pour inspections et essais: Section 01 29 83.

4 Matiéres dangereuses: Section 01 52 00.

2.0 Codes et normes

1

Exécuter les travaux conformément aux exigences du Code de la construction du Québec (incluant
le CNB du Canada), édition courante, et a tout autre code ou réglement fédéral, provincial ou local
obligatoire applicable, incluant les modifications émises jusqu'a la date de soumission, mentionné
ou non dans le Cahier des charges.

Se conformer aussi aux exigences du Code national de I'énergie pour les batiments du Canada
(CNEB) (Code modéle — CMNEB). Fournir les attestations de conformité requises.

Respecter les exigences de CSA, CSST, OSHA, SIMDUT (WHMIS), ULC, ou applicables, et tout
autre exigence de qualité mentionnée dans les Sections techniques.

Exécuter les travaux de maniere & satisfaire ou surpasser les exigences suivantes:

1 Les documents contractuels.

2 Les normes spécifiées applicables dans les Sections techniques, ainsi que les autres
documents cités en référence, éditions courantes ou leurs substituts en vigueur. Voir la
légende des acronymes et les titres des normes dans la Section 01 41 00.

3 Les exigences de la Section 01 35 29.06 concernant la santé et la sécurité.

Pour les travaux ou normes ou d'autres références ne sont pas mentionnées, respecter les
exigences des documents applicables des organisations suivantes:

AABC - Associated Air Balance Council (American Air Balancing Council)

AMCA - Air Movement & Control Association Intl.Inc.

ANSI — American National Standards Institute

ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditionning Engineers
ASME - American Society of Mechanical Engineers

ASTM — American Society for Testing and Materials

CSA - Canadian Standards Association

DGPS (HPB) — Direction générale de la protection de la santé (Santé Canada)

EPA - Environmental Protection Agency

.10 FDA - Food and Drug Administration (US)

A1 IESNA — llluminating Engineering Society of North America

12 ISA - Instrumentation, Systems and Automation Society

13 ISPE - International Society for Pharmaceutical Engineering

14 MSSVFI — Manufacturers Standardization Society of the Valve and Fittings Industry

15 ONGC (CGSB) - Office des normes générales du Canada

.16 SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors Association International

17 TIAC - Thermal Insulation Association of Canada

18 ULC - Underwriters’ Laboratories of Canada/Laboratoires des assureurs du Canada

CoOoO~NOU™ W -
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19 Codes des vaisseaux et tuyauteries sous pression pertinents.

.20 Tout autre exigence pertinente applicable pour la fabrication et l'installation des matériaux
et du matériel spécifiés.

6 En cas de divergences entre ce qui précéde et les Sections techniques du devis, les exigences les
plus strictes prévaudront.
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3.0 TABLE DES MATIERES

=

10.
11.
12.
13.

14.

15.

Notes:

SIGLES ET ACRONYMES

ANSI - AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE

(www.webstore.ansi.org - voir sous numéro du document)

ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS
(www.astm.org/bookstrore/comps/229.htm - voir sous "check the contents")

CSA - ASSOCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION

(www.shopcsa.ca, clients canadiens, catalogue électronique, catalogue complet)

ISO — ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

NFPA — NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (AGENCY)
(www.nfpa.org/aboutthecodes/list_of codes_and_standards.asp)

NORMES DE CONSTRUCTION DURABLE

(www.cagbc.org/leed/systemes/index.htm) / (http://www.cagbc.org/AM/Template.cfm?Section=Contactl)
(www.agmd.gov/rules/reg/regll_tofc.html)

(GS: www.greenseal.org/certification/standards.cfm)

NORMES DU GOUVERNEMENT CANADIEN

NORMES DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS

NORMES EUROPEENNES

NORMES PROVINCIALES D'ONTARIO

NORMES PROVINCIALES DU QUEBEC

(www-cert.crig.qc.ca/bng/documents/catalogue.pdf)

ONGC (CGSB) - OFFICE DES NORMES GENERALES DU CANADA
(www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/onge-cgsblindex-fra.html)

UL — UNDERWRITERS’ LABORATORIES / ULC - LABORATOIRES DES ASSUREURS DU CANADA
(www.ul.com/global/eng/pages/corporate/standards - voir sous numéro du document)
(www.ulc.ca/about_ulc/order_standards.asp - voir sous ULC online store / Standards and rel. publications / French)
AUTRES NORMES ET REFERENCES

(AAMA: www.aamanet.org/search.asp - chercher les mots clés)

1 Les dates indiquées dans cette liste de références sont a titre indicatif seulement. Les éditions en vigueur
doivent étre prises en considération.

2 Il est possible de vérifier les derniéres révisions des normes, ou leur état (en vigueur ou retirée) sur le site de
IHS Standards Store http://global.ihs.com.
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1 SIGLES ET ACRONYMES

AA e Aluminum Association

AAADM......oorivininieinieien, American Association of Automatic Door Manufacturers

AABC.....coceeeieereee s Associated Air Balanced Council (American Air Balancing Council)

AAC (AAFC) ..o Agriculture et agroalimentaire Canada

AAFC (AAC) .o, Agriculture and Agri-Food Canada

AAMA ..o American Architectural Manufacturer's Association

AATCC oo American Association of Textile Chemists and Colorists

AASHTO....cooo e Association américaine des autoroutes d'état et des officiers de transport

ABMA ..o Association américaine de fabricants de chaudiére

ACBAC (CBAC)......ccourivernen. Association canadienne de brique d'argile cuite

ACEC (CRCA)......cenerirrnen. Association canadienne des entrepreneurs en couvertures

ACFPA (CSDMA) .......ccccevuen. Association canadienne des fabricants des portes d’acier

ACG (CGA) .o Association canadienne du gaz

ACGIH oo, Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux

Y O LT American Concrete Institute

ACIA (CFIA) oo, Agence canadienne d'inspection des aliments

ACIB (CLA)..ccovrirrrrccrerans Association canadienne de l'industrie du bois

ACNBC.....cooeeerirircreereinans Associate Committee on the National Building Code

ACNOR (CSA).....ccoeveerernan Association canadienne de normalisation

Y O Association canadienne de pépiniéristes

ACPPA (APTAC)....ccovvirrrnnn. Asbestos Cement Pipe Producers Association

ACPPP (CPPA) .....ccovririenes Association canadienne des producteurs de péates et papiers

ACR oot American College of Radiology

ACRI oot Air Conditioning and Refrigeration Institute

ACTTM (TTMAC) ..ovvvvrrnnen. Association canadienne de terrazzo, tuile et marbre

ADA ..o Americans with Disabilities Act

AECB (CCEA) ..c.ovvvvrrrvrrininns Atomic Energy Control Board

Y =] T Atomic Energy of Canada Ltd.

AECQ ..o Association des entrepreneurs de construction du Québec

AERMQ ..o Association des entrepreneurs en revétement métallique du Québec

AGA ..., American Gas Association

AlA e, American Institute of Architects

AlHA o American Industrial Hygiene Association

AIBC ..o Architectural Institute of British Colombia

AISC ..o American Institute of Steel Construction

AlSI s American Iron and Steel Institute

ALS ..o, American Lumber Standards

AMA. .o Acoustical Materials Association

AMCA ..o Air Movement & Control Association

AMCQ (QMRA) ..o Association des maitres couvreurs du Québec

AMEEC (EEMAC) ......cccc...... Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada

ANSI oo American National Standards Institute

ANC (CNA) ..o Association nucléaire canadienne

APLioiiirrere e, American Petroleum Institute

APQ ..o Association Paysage Québec

APTAC (ACPPA).....c.cccoveuenes Association des producteurs de tuyaux en amiante-ciment

ARCA ...t Alberta Roofing Contractors Association

ARI .o Air-conditioning and Refrigeration Institute

ASA .o Acoustical Society of America

ASAHC ..o American Society of Architectural Hardware Consultants

ASCE......oiirieiiniers American Society of Civil Engineers

ASHRAE.........ccovviiniiinnnns American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditionning Engineers

ASME ..., American Society of Mechanical Engineers
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ASTM Lo American Society for Testing and Materials

AWCH ..o Association of the Wall and Ceiling Industries-International
AW .o American Woodwork Institute / Architectural Woodwork Institute
AWMAC ... Architectural Woodwork Manufacturers Association of Canada
AWPA ..o, American Wood Preservers Association

AWS ..o American Welding Society

AWWA ..o, American Water Works Association

BHMA ..ot Building Hardware Manufacturers Association

BIA. ..o Brick Institute of America

BIFMA ..o, Business and Institutional Furniture Manufacturer's Association
BNQ .o Bureau de Normalisation du Québec

BCBC ..ot British Colombia Building Code

BCS (CWB) ..o Bureau canadien de soudage

BMEC ... Building Material Evaluation Committee

BNQ oo Bureau de normalisation du Québec

BOMA ... Building Owners and Managers Association

BPF (GMP)...c.cvovviivieiieenns Bonnes pratiques de fabrication

BS. s British Standards

2] British Standards Institution

CANPLY ..ot Association canadienne de contreplaqué / Canadian Plywood Association
CBAC (ACBAC).......ccoevrinenen. Clay Brick Association of Canada

CBDCa (CaGBC) .......cccceunee. Conseil du bétiment durable du Canada

CCA..o e, Canadian Construction Association

CCAC (CCPA)...cverrereeririns Canadian Council on Animal Care

CCDC ..., Canadian Construction Documents Committee

(6101 C T Cahier des Charges et Devis Généraux

(0101 (01 =) IS Code canadien de I'électricité (ACNOR)

CCEA (AECB) ....oovvrvverrirenen, Commission de contrble de I'énergie atomique

(6101 [ ([0 ) PSS Canadian Carpet Institute

(6101 I I Comité consultatif international télégraphique et téléphonique
CCMCC..oiierieirreeeeerene Canadian Concrete and Masonry Codes Council
CCN.tt e Conseil canadien des normes

O 01 Code canadien de la plomberie

CCPA ..o Conseil canadien de protection des animaux

(6010 Commission de la Construction du Québec
CCS.otre e Certified Construction Association

CCTT s Canadian Council of Technicians and Technologists
CE(EC) . Commission européenne

(011210 Conseil de I'enveloppe du batiment du Québec

(61 =0 (6101 =) RN Canadian Electrical Code (CSA)

CEE (EEC) c.ovvveviirirines Communauté économique européenne

CEl oo Commission électrotechnique internationale

CEMA ..ot Canadian Electrical Manufacturers Association

CFIA (ACIA) ..o, Canadian Food Inspection Agency

CFRM e, Canadian Forces Fire Marshall

(6(CT.N (.1 0{C) I Canadian Gas Association

COA. ..o Compressed Gas Association

CaGBC (CBDCa) ......ccouuuee. Canada Green Building Council

CGSB (ONGC) ....ovvvevrrirenen. Canadian General Standards Board

CHVAC ..., Canadian Heating Ventilation Air Conditioning

(01101 TSN Canadian Institute of Quantity Surveyors

(01 I Canadian Industrial Risk Insurers
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CISC (ICCA) .o, Canadian Institute of Steel Construction

CISCA ..., Ceiling and Interior Systems Construction Association

CITC i, Canadian Institute of Timber Construction

CLA (ACIB)...voveeeereeeirereenne Canadian Lumbermen's Association

CLS e Canadian Lumber Standards

CLSAB.......oovririirierinines Canadian Lumber Standards Accreditation Board

CMB ..o Commission des matériaux du batiment

CMHC (SCHL)......ccvvrevrirenee Canada Mortgage and Housing Corporation

CNA (ANC) oo Canadian Nuclear Association

CNB (NBC) ..o Code national du batiment du Canada

CNLA ..o Canadian Nursery Landscape Association

CNPI(NFCC) .veveverereicvirenens Code national de prévention des incendies du Canada

CNRC (NRC) ..o Conseil national de recherches (du Canada)

COPEA......oirireris Canadian Outdoor Power Equipment Association/Association Canadienne des fabricants
d'outillage

COFl.iriieieen e, Council of Forest Industries of British Columbia

CPCA ..o, Association canadienne du ciment Portland

CPCA ..o Canadian Painting Contractors' Association

CPCl.ierenss Institut canadien du béton préfabriqué et précontraint / Canadian Precast/ Prestressed
Concrete Institute

CPMA ..ot Canadian Paint Manufacturer's Association

CPPA (ACPPP).....cccovvrirnnen. Canadian Pulp & Paper Association

CPSC ..o Consumer Product Safety Commission

CRCA (ACEC)....cocovrerrirrenen Canadian Roofing Contractors Association

CSA (ACNOR).......covrevrirenees Canadian Standards Association

CSC (DCC)..ovverevrirrererrirines Construction Specifications Canada

CSDMA (ACFPA) ......ccoueunen. Canadian Steel Door Manufacturers Association

CSF e Construction Specifications Foundation

035 Construction Specifications Institute

CSH.ir e Construction Specification Handbook

CSMBI ..o Canadian Sheet Metal Building Institute

CSPI e Corrugated Steel Pipe Institute

CSSBI(ICTAB)....c.cceuriirenene Canadian Sheet Steel Building Institute

CSST . Commission de la santé et sécurité au travail

O PO Cooling Technology Institute

CTS s Coefficient de transmission du son

CUA .. Canadian Underwriters' Association

CUM oo Communauté urbaine de Montréal

CWB (BCS) ...covvreverrireirieines Canadian Welding Bureau

D010 (05516} ISR Devis de construction Canada

D75\ Devis Directeur National

DGPS (HPB) ....coevveivicreinie, Direction générale de la protection de la santé (Santé Canada)

3 Door and Hardware Institute

DLPA ..ot Decorative Laminate Products Association

)] N Department of National Defence

EACL (AECL) ...ovevvervrcireinne, Energie atomique du Canada limitée

EC o Environnement Canada

| O (01 =) European Commission

EEC (CEE) ..o European Economic Community

EEMAC (AMEEC) ................. Electrical & Electronic Manufacturers Association of Canada

EJCDC ... Engineers' Joint Construction Documents Committee

EMEA ..o European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
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1 Electrical Metallic Tubing
EPA ..o Environmental Protection Agency
] Epoxy Resine Formulation (Society of Plastic Industry)
01 O Fellow Construction Specifications Canada
FDA ..o Food and Drug Administration (US)
T Factory Mutual Engineering Corporation
FS s Federal Specifications (and Standards)
FSC oo Forest Stewardship Council
GA o Gypsum Association
GANA ...t Glass Association of North America
BPL (GLP) .. Bonnes pratiques de laboratoire (Good Laboratory Practices)
GS s Green Seal
GTA o Groupement technique des assureurs
HACCP ..o Analyse des dangers, maitrise de points critiques / Hazards Analysis, Critical Control
Points
HPB (DGPS) ....c.ocovvevviirrenns Health Protection Branch (Health Canada)
HRAL ..o Heating, Refrigerating and Air Conditioning Institute of Canada
IAAQ ... Institut d'acier d'armature du Québec
ICCA (CISC)..ovevriririiiriinas Institut canadien de la construction en acier
101 = International Concrete Repair Institute
ICT (CCIY o Institut canadien de tapis
ICTAB (CSSBI)....ccocevrivrrrennes Institut canadien de la tole d'acier pour le batiment
[EC oo International Electrotechnical Commission
[EEE .o, Institute of Electrical and Electronics Engineers
[ES.. i llluminating Engineers Society
[IESNA.....cooveerercerceines llluminating Engineering Society of North America
IGCC e Insulating Glass Certification Council
IGMA ..o Insulating Glass Manufacturers Alliance
IPCEA ..o Insulated Power Cable Engineers Association
IRAC (RAIC).....cevrereiriririinas Institut royal d'architecture du Canada
IRC o Institut de recherche en construction
ISA e Instrumentation, System and Automation Society
(1310 IO Organisation internationale de normalisation / International Standards Organization
ISPE. ..o International Society for Pharmaceutical Engineering
LCPE ...t Loi canadienne sur la protection de I'environnement
LEED ... Leadership in Energy and Environmental Design
MDDEP ....coovivirriereiniieiens Ministére du développement durable, de I'environnement et des parcs
MIL oo US Military Standards
MPI o Master Painters Institute
MOP ..ot Manual of Practice
MSSS ..o Ministére de la Santé et des Services sociaux
MTQ e Ministere de transports du Québec
NAAMM ..o, National Association of Architectural Metal Manufacturers
NBC (CNB) ..o National Building Code
NBFU...ooovireireeineieis National Board of Fire Underwriters
NBGQA ..ot National Building Granite Quarries Association Inc.
NCMA ... National Concrete Masonry Association

NCRP ..o National Council on Radiation Protection
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NEMA ..ooviieneeis National Electrical Manufacturers Association
NFCC (CNPI) .o National Fire Code of Canada
NFPA ... National Fire Protection Association (Agency)
NHLA ..o National Hardwood Lumber Association
S National Lumber Grades Authority
NMS s National Master Specification
NPA s National Particleboard Association
NRC (CNRC)....covvverirniierenns National Research Council of Canada
NSF oo National Science Foundation
NSWMA....cooiirrerreeenes National Solid Wastes Management Association
NTMA (o National Terrazzo and Mosaic Association
OAA ..o Ontario Association of Architects
(07210 Ordre des architectes du Quebec
OBC..oveervreeer e Ontario Building Code
(0] RN Ontario Hydro
OHMPA ..., Ontario Hot Mix Producers Association
ONGC (CGSB)....covvvevrrrenn, Office des normes générales du Canada
OMS (WHO) ....ccovvverririerirines Organisation mondiale de la Santé
OPSS ..., Ontario Provincial Standard Specification
OSHA ..o, Occupational Safety and Health Act
PCA .o, Portland Cement Association
O Programme Choix Environnemental
O Prestressed Concrete Institute
PDCA ..ot Painting and Decorating Contractors of America
PDI oo, Plumbing and Drainage Institute
PEL ..o Porcelain Enamel Institute
PWGSC (TPSGC)......cccvvree. Public Works and Government Services Canada
QMRA (AMCQ) ...ovvvvverrrrennns Quebec Master Roofers' Association / Association des maitres couvreurs du Québec
RAIC (IRAC) ..o Royal Architectural Institute of Canada / Institut royal d'architecture du Canada
RBQ...coviereeceeeeveeevc e Régie du batiment du Québec
SAE .. Society of Automative Engineers
SCAQMD...covviiiriiieiriin, South Coast Air Quality Management District, California State
SCCireeer e Standards Council of Canada
SCHL..cotiecs Société canadienne d’hypotheque et de logement
SEFA ..o Scientific Equipment and Furniture Association
SIMDUT (WHMIS).........cc....... Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisés au travail
SMACNA ..o, Sheet Metal and Air Conditioning Contractors' National Association
SSPC...oiieiienicrers Society for Protective Coatings
STM e Société de transport de Montréal
TIA s Telecommunications Industry Association
TIAC...coiiiecr s Thermal Insulation Association of Canada
TPSGC (PWGSC)....ovevnneene Travaux publics et services gouvernementaux Canada
TPP e Therapeutic Products Programme
TTMAC (ACTTM) ..o Terrazzo Tile and Marble Association of Canada
UL e Underwriters' Laboratories
ULC oo Underwriters' Laboratories of Canada / Laboratoires des assureurs du Canada

O Underwriters' Laboratories Institute
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USGBC....coovvvvrrrerreeeeirines U.S. Green Building Council

VA e Veterans Administration (U.S.)

WCLIB ...ovverrrrerieeirs e West Coast Lumber Inspection Bureau

WDMA ... Window and Door Manufacturers Association

Wi Woodwork Institute

WH e Services Professionnels Inchcape - Warnock Hersey Limitée / Inchcape — Warnock

WHO (OMS) ... World Health Organization

WHMIS (SIMDUT).......ccevnee. Workplace Hazardous Materials Information System

WWPA ..o Western Wood Products Association

2. ANSI - AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE

ANSI A108/A118/A136.1-2011 American National Standards for the Installation of Ceramic Tiles

ANSI A208.1-2009 (?)..ecvvrveerrrreerirreesirereensenns Particleboard

ANSI A208.2-2009 (?)...ervreerrereerereeerirereenenenns Medium Density Fiberboard (MDF) for Interior Applications

ANSI A250.4-2011 (?).covvreeeerrirrierieissereeneeens Test procedure and Acceptance Criteria for Physical endurance for
Steel Doors, Frames, Frame Anchors and Hardware Reinforcing

ANSI/ASME B16.26-2011........cccovvvrrrrerrrnnrnnnns Cast Copper Alloy Fittings for Flared Copper Tubes

ANSI/ASME B16.29-2012........cccovvierrrerrrrnrnenns Wrought Copper and Wrought Copper Alloy Solder Joint Drainage
Fittings - DWV

ANSI/ASME B18.6.1-1981 (R2008)................... Wood Screws (Inch Series)

ANSI/ASME B18.6.4-1998 (R2005)........c..co...... Thread Forming and Thread Cutting Tapping Screws and Metallic Drive
Screws (Inch)

ANSI H35.1/H35.1M-2009 .......cocoovivvererernnn Alloy and Temper Designation Systems for Aluminum

ANSI Z97.1-2009 ... Safety Glazing Materials Used in Buildings, Safety Performance
Specifications and Methods of Test

ANSI/AIHA Z9.5-2012.......covviirirrerieireieiene Laboratory Ventilation

ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2010 (SI Edition) - 2010 Energy Standard for Buildings Except Low-Rise
Residential Buildings, Sl Edition

ANSI/ASHRAE 110-1995......ccccovvviivcieeiereinnn, Method of Testing Performance of Laboratory Fume Hoods

ANSI/BHMA A156.1-2006........cccocrverrrreerrrernens American National Standard for Butts and Hinges

ANSI/BHMA A156.2-2011......ccovvrverrirrrriernnnns Bored and Preassembled Locks and Latches

ANSI/BHMA A156.3-2001........cccovvrrrerierrrrerienens Exit Devices

ANSI/BHMA A156.4-2008........c..ccccvrrerierrrrereennns Doors Controls-Closers

ANSI/BHMA A156.5-2010......cccvvvnrririrnrrenen, Auxiliary Locks

ANSI/BHMA A156.6-2010........cccovrrvrrrererrnnns Architectural Door Trim

ANSI/BHMA A156.7-2009.........corerirrreerirennen. Hinge Templates

ANSI/BHMA A156.8-2010........cccovrrvrrrrrreenrrnnns Door Controls - Overhead Stops and Holders

ANSI/BHMA A156.9-2010.....cccccvvvviiicrcrcrernen, Cabinet Hardware

ANSI/BHMA A156.10-2011.......ccovvvvrrrrrrcrernnnns Power-Operated Pedestrian Doors

ANSI/BHMA A156.11-2010.......ccevrrvrrernrrernens Cabinet Locks

ANSI/BHMA A156.12-2005.........c.covevereverennnn Interconnected Locks and Latches

ANSI/BHMA A156.13-2012.......ccccvvvvvercrcrennan Mortise Locks and Latches

ANSI/BHMA A156.14-2002........cccovvvrvrrrernrrnnns Sliding and Folding Door Hardware

ANSI/BHMAAL56.15-2011........covevriereinirnnen, American National Standard for Release Devices-Closer Holder,
Electromagnetic and Electromechanical

ANSI/BHMA A156.16-2002.........ccorrrrerrirennen. Auxiliary Hardware

ANSI/BHMA A156.17-2004 (R2010)................. Self-Closing Hinges and Pivots

ANSI/BHMA A156.18-2012.........cccovvirerriernenes Materials and Finishes

ANSI/BHMA A156.19-2007 .......ccccvrvrrrrrnrnnnns Power Assist and Low Energy Power Operated Doors

ANSI/BHMA A156.20-2006 (R2012)................. American National Standard for Strap and Tee Hinges and Hasps

ANSI/BHMA A156.21-2009.......c.ccccvvvvieirreennn American National Standard for Thresholds
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ANSI/BHMA A156.115-2006........cccccvrrrreeerennes American National Standard for Hardware Preparation in Steel Doors
and Steel Frames
ANSI/BHMA A156.115-W-2006 .......ccovrevrennee American National Standard for Hardware Preparation in Wood Doors
with Wood or Steel Frames

(ANSI) HPVA HP-1-2010 ....covvvrrcrrrrereneenns American National Standard for Hardwood and Decorative Plywood

ANSI/ISA 5.1-2009......ccccerieerrrinrrieesirseeerinnens Instrumentation Symbols and Identification

ANSI/MH 30.1 = 2007 ...coovvvvrrrcrrreesireeeernees Specification for Dock Leveling Devices

(ANSI) NAAMM MBG 531-2009 (?) .....cvvvvernenee Metal Bar Grating Manual

NSF/ANSI 7-2009 ......covvvereirinieinieeireieeien, Commercial Refrigerators and Freezes

(ANSI) NEMA LD3-2005 ........ccevierrrerriereerneens High Pressure Decorative Laminates

3. ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS

ASTM AB/ABM — 128 ..o Standard Specification for General Requirements for Rolled Structural Steel
Bars, Plates, Shapes and Sheet Piling

ASTM A36/A36M - 08 .......cccvvererernrnnee Standard Specification for Carbon Structural Steel

ASTM A53/A53M - 12 ... Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated
Welded and Seamless

ASTM AB2/AB2M - 07 .....cvvvererrercrrrnnns Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete Reinforcement

ASTM A90/A90M - 11 ..o Standard Test Method for Weight (Mass) of Coating on Iron and Steel Articles
with Zinc or Zinc-Alloy Coatings

ASTM A121 - 07 o Standard Specification for Zinc-Coated (Carbon) Steel Barbed Wire

ASTM A123/A123M - 12 ....ocveeennne, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and
Steel Products

ASTM A153/A153M - 09.....coceverrrrrnnen, Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware

ASTM A167 - 99(2009) ......ccvvrevrrrerrennes Standard Specification for Stainless and Heat-Resisting Chromium-Nickel Steel
Plate, Sheet, and Strip

ASTM A185/A185M - 07 ....cocvvvvrerrnnns Standard Specification for Steel Welded Wire, Reinforcement, Plain, for
Concrete

ASTM A240/A240M - 12a.....cccceevrnrne, Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel
Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications

ASTM A269 - 10....cocvririrrerriiineniens Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel
Tubing for General Service

ASTM A270/A270M - 10 ....ocvvreerernee Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic and
Ferritic/Austenitic Stainless Steel Sanitary Tubing

ASTM A276 - 10 Standard Specification for Stainless Steel Bars and Shapes

ASTM A283/A283M - 12 .....cocvvierennee, Standard Specification for Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel
Plates

ASTM A307 - 12 Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60 000 PSI Tensile
Strength

ASTM A325 - 10 Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated 120/105 Ksi
Minimum Tensile Strength

ASTM A380 - 06.....cccerrrerrerreenirieennnns Standard Practice for Cleaning and Descaling Stainless Steel Parts,
Equipment, and Systems

ASTM A450/A450M - 10.....cceveveircenee Standard Specification for General Requirements for Carbon and Low Alloy
Steel Tubes

ASTM A480/A480M - 12......cvvvvrerrnee Standard Specification for General Requirements for Flat-Rolled Stainless and
Heat-Resisting Steel Plate, Sheet, and Strip

ASTM A492 - 95(2009) ......ccvvererernerenne Standard Specification for Stainless Steel Rope Wire

ASTM A496/A496M - 07 ......cccvvrererrne. Standard Specification for Steel Wire, Deformed, for Concrete Reinforcement

ASTM A497/A49TM - 07 ..o Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Deformed, for
Concrete

ASTM A513/A513M-12 ......covviririrenns Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon and Alloy Steel

Mechanical Tubing
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ASTM A555/A555M - 05 (2009)............ Standard Specification for General Requirements for Stainless Steel Wire and
Wire Rods

ASTM AS572/572M - 12 Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium
Structural Steel

ASTM A582/582M — 12€1.......ccccvuvrnnee. Standard Specification for Free-Machining Stainless Steel Bars

ASTM A615/A615M - 12......cccvvrrrrrnnen. Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for Concrete
Reinforcement

ASTM ABALIAGAIM - 09a.....coocvvvrrnine Standard Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Carbon Steel Wire

ASTM AB53/A653M - 11 .....ocvivvvcrnes Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron
Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process

ASTM AB66 - 10.....cccvvirerercrrieiereirinnns Standard Specification for Annealed or Cold-Worked Austenitic Stainless Steel
Sheet, Strip, Plate, and Flat Bar

ASTM A790/A790M - 12....cocviviirene Standard Specification for Seamless and Welded Ferritic/Austenitic Stainless
Steel Pipe

ASTM A792/A792M - 10 ...ovvvvreierne Standard Specification for Steel Sheet, 55% Aluminum-Zinc Alloy-Coated by
the Hot-Dip Process

ASTM A814/814M - 08..........covvverernnn. Standard Specification for Cold-Worked Welded Austenitic Stainless Steel Pipe

ASTM A824 - 01(2012) ...cocvevevevvrcrcrne Standard Specification for Metallic-Coated Steel Marcelled Tension Wire for
Use with Chain Link Fence

ASTM AB79/ABTIM - 12 ....coovverrinn Standard Specification for Steel Sheet, Zinc Coated by the Electrolytic Process
for Applications Requiring Designation of the Coating Mass on Each Surface

ASTM A924/A924M - 104 .......covvvircenne Standard Specification for General Requirements for Steel Sheet, Metallic-
Coated by the Hot-Dip Process

ASTM A1008/A1008M - 12a.........cc...... Standard Specification for Steel, Sheet, Cold Rolled, Carbon, Structural, High

Strength Low-Alloy and High-Strength Low-Alloy with Improved Formability,
Solution Hardened, and Bake Hardenable

ASTM A1011/1011IM = 12b.....cevrinnene. Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled, Carbon,
Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved
Formability, and Ultra-High Strength

ASTM B29 - 03(2009) ......coovvrverrrrreennnns Standard Specification for Refined Lead

ASTM B32 - 08.....coovieirieicriciereienes Standard Specification for Solder Metal

ASTMBB9 - 11, Standard Specification for Rolled Zinc

ASTM B88M - 05(2011) ...c.cevvrvverrercrnene Standard Specification for Seamless Copper Water Tube (Metric)

ASTM BL0L - 12...cocvieccevrreenieeeenns Standard Specification for Lead-Coated Copper Sheet and Strip for Building
Construction

ASTMBL17 - 11 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus

ASTM B140/B140M - 12 .....c.ccvverennee. Standard Specification for Copper-Zinc-Lead (Red Brass or Hardware Bronze)
Rod, Bar, and Shapes

ASTM B209 - 10....ccccvererererivirreecreens Standard Specification for Aluminium and Aluminum-Alloy Sheet and Plate

ASTM B209M - 10...ccverrrerirrrrecerennns Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and Plate
[Metric]

ASTM B221 - 128.....ccccnivierrenieieine, Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Extruded Bars,
Rods, Wires, Profiles and Tubes

ASTM B221IM - 12a.....cccccvivircrccrnns Specification for Aluminum-Alloy Extruded Bars, Rods, Wire, Profiles and
Tubes [Metric]

ASTM B265 - 11€1.....ccevierrircirinen Standard Specification for Titanium and Titanium Alloy Strip, Sheet and Plate

ASTM B280 - 08.....c.coovvverrerrirereennnnns Standard Specification for Seamless Copper Tube for Air Conditioning and
Refrigeration Field Service

ASTM B370 - 12 Standard Specification for Copper Sheet and Strip for Building Construction

ASTM B449 - 93(2010)el .......ccovverrnnee Standard Specification for Chromates on Aluminum

ASTM B456 - 11€1.....ccvviercrercininens Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Copper Plus Nickel

Plus Chromium and Nickel Plus Chromium
ASTM B633 - 11....ccevrcevicrereceinnes Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Zinc on Iron and Steel
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ASTM B749 - 03(2009) ....vocccrrerren
ASTM B766 - 86(2008) ....recocore v
ASTM C5 - 10 oo
ASTM C28/C28M - 10.....vvrvercrreon
ASTM C33/C33M - 118...corevrrorreons
ASTM C88 = 05 ..o

ASTM CO0 - 12 ...
ASTM CO7/CITM - 09......covvvevcrrrrerrnnns

ASTM C99/CIIM - 09......coovverirreirrnns
ASTM C109/C109M - 11D.....cccvvrvrrnne

ASTMCIL17-04 ..o

ASTM C126 - 128 ...,
ASTM C127 - 12 ..o,
ASTM C128 - 12 ..o,
ASTM C131-06 ..oovvverieiiriciersieienes

ASTM C136 - 06 .......cevvrriririeiririnnns
ASTMCL44 - 11 ..o
ASTM C150/C150M - 12......covrrerrernnne.
ASTM C170/C170M - 09.....ccvvrrerrirrnne.
ASTM CL71 - 07 o,
ASTM CL77 - 10 ..o

ASTM C207 - 06(2011) c..ooreoreren
ASTM C208 - 12 ..oocoosesee e
ASTM C241/C241IM - 09.....orccoe..
ASTM C260/C260M - 10a..................
ASTM C270 - 128 oo
ASTM C279 - 12 oo
ASTM €303 - 10 ..o
ASTM C307 - 03(2012) w.ovcovrrerre
ASTM €309 - 11 ..o
ASTM CA04 = 11 ..o
ASTM CA10 - 11 oo
ASTM C413 - 01(2012) oo
ASTM C423 = 098 ..coooeereere oo

ASTM C472 - 99(2009).....c.ocererrerrerrnne.

Standard Specification for Lead and Lead Alloy Strip, Sheet, and Plate
Products
Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Cadmium

Standard Specification for Quicklime for Structural Purposes

Standard Specification for Gypsum Plasters

Standard Specification for Concrete Aggregates

Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate
or Magnesium Sulfate

Standard Specification for Loadbearing Concrete Masonry Units

Standard Test Methods for Absorption and Bulk Specific Gravity of Dimension
Stone

Standard Test Method for Modulus of Rupture of Dimension Stone

Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars
(Using 2" or 50 mm Cube Specimens)

Standard Test Method for Materials Finer Than 75 um (No. 200) Sieve in
Mineral Aggregates by Washing

Standard Test Method for Lightweight Particles in Aggregate

Standard Specification for Ceramic Glazed Structural Clay Facing Tile, Facing
Brick, and Solid Masonry Units

Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity) and
Absorption of Coarse Aggregate

Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity) and
Absorption of Fine Aggregate

Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse
Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine

Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
Standard Specification for Aggregate for Masonry Mortar

Standard Specification for Portland Cement

Standard Test Method for Compressive Strength of Dimension Stone
Standard Specification for Sheet Materials for Curing Concrete

Standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal
Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus
Standard Specification for Hydrated Lime for Masonry Purposes

Standard Specification for Cellulosic Fiber Insulating Board

Standard Test Method for Abrasion Resistance of Stone Subjected to Foot
Traffic

Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete

Standard Specification for Mortar for Unit Masonry

Standard Specification for Chemical-Resistant Masonry Units

Standard Test Method for Dimension and Density of Preformed Block and
Board-Type Thermal Insulation

Standard Test Method for Tensile Strength of Chemical-Resistant Mortar,
Grouts, and Monolithic Surfacings

Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing
Concrete

Standard Specification for Aggregates for Masonry Grout

Standard Specification for Industrial Floor Brick

Standard Test Method for Absorption of Chemical-Resistant Mortars, Grouts,
Monolithic Surfacings, and Polymer Concretes

Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption Coefficients by the
Reverberation Room Method

Standard Test Methods for Physical Testing of Gypsum, Gypsum Plasters and
Gypsum Concrete
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ASTM CA75/CAT5M - 12.....covriiirins

ASTM C494/CA94M - 12......covvvvvernne
ASTM C503/C503M - 10.....ccvrevrirerrnnes
ASTM C509 - 06(2011) ...cvvvvrerrirrirrinnns

ASTM C514 - 04(2009)el......ccovvrvrrvrnne
ASTM C518 - 10 ..

ASTM C531 - 00(2012) ...cccoeorrree

ASTM C553 - 11 ..o

ASTM C568/C568M - 10........ccovverrrnne
ASTM C578 - 12D ..o
ASTM C579 - 01(2012) ......ccevrerrvrerrnnes

ASTM C580 - 02(2012) ..o

ASTM C612 - 10 ..o,
ASTM C615/C615M - 11......covvvirirrnnes
ASTM CB18 - 12 ..o

ASTM C631 - 09 ...ccvvvveercrcenes
ASTM C635/C635M - 12.......covvvvrerrnnes

ASTM C636/C636M - 08...........ccconvvenee

ASTM C645 - 118 ....oovverereerereereens
ASTM C665 - 12 ..o,

ASTM C666/C666M - 03(2008) ............

ASTM C719 - 93(2010) ....cvvevrerrerrerrrnnns

ASTM C728 - 05(2010) ...rceorerrreene
ASTM C754 - 11 oo

ASTM C794 - 10 ..o,
ASTM C834 - 10 ..o,
ASTM C840 - 11 ..o
ASTM C841 - 03(2008)el.......c.cccrvrnece.
ASTM C843 - 99(2012) .......covvvvrerrrrnen.
ASTM C844 - 04(2010) .......cevevrrrerrrnes

ASTM CBAT - 12 ..o,
ASTM C880/C880M - 09.......c.ocevvverrnnes
ASTM C881/C881IM - 10.......cccevernne
ASTM C882/C882M - 12........cccevvevnne

ASTM CO19-12 ..o,

Standard Specification for Joint Compound and Joint Tape for Finishing
Gypsum Board

Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete

Standard Specification for Marble Dimension Stone

Standard Specification for Elastomeric Cellular Preformed Gasket and Sealing
Material

Standard Specification for Nails for the Application of Gypsum Board
Standard Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by
Means of the Heat Flow Meter Apparatus

Standard Test Method for Linear Shrinkage and Coefficient of Thermal
Expansion of Chemical-Resistant Mortars, Grouts, Monolithic Surfacings, and
Polymer Concretes

Standard Specification for Mineral Fiber Blanket Thermal Insulation for
Commercial and Industrial Applications

Standard Specification for Limestone Dimension Stone

Standard Specification for Rigid, Cellular Polystyrene Thermal Insulation
Standard Test Methods for Compressive Strength of Chemical-Resistant
Mortars, Grouts, Monolithic Surfacings, and Polymer Concretes

Standard Test Method for Flexural Strength and Modulus of Elasticity of
Chemical-Resistant Mortars, Grouts, Monolithic Surfacings, and Polymer
Concretes

Standard Specification for Mineral Fiber Block and Board Thermal Insulation
Standard Specification for Granite Dimension Stone

Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan
for Use in Concrete

Standard Specification for Bonding Compounds for Interior Gypsum Plastering
Standard Specification for Manufacture, Performance, and Testing of Metal
Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-In Panel Ceilings

Standard Practice for Installation of Metal Ceiling Suspension Systems for
Acoustical Tile and Lay-In Panels

Standard Specification for Nonstructural Steel Framing Members

Standard Specification for Mineral-Fiber Blanket Thermal Insulation for Light
Frame Construction and Manufactured Housing

Standard Test Method for Resistance of Concrete to Rapid Freezing and
Thawing

Standard Test Method for Adhesion and Cohesion of Elastomeric Joint
Sealants Under Cyclic Movement (Hockman Cycle)

Standard Specification for Mineral Wool Roof Insulation Board

Standard Specification for Perlite Thermal Insulation Board

Standard Specification for Installation of Steel Framing Members to Receive
Screw Attached Gypsum Panel Products

Standard Test Method for Adhesion-in-Peel of Elastomeric Joint Sealants
Standard Specification for Latex Sealants

Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board
Standard Specification for Installation of Interior Lathing and Furring
Standard Specification for Application of Gypsum Veneer Plaster

Standard Specification for Application of Gypsum Base to Receive Gypsum
Veneer Plaster

Standard Specification for Metal Lath

Test Method for Flexural Strength of Dimensional Stone

Standard Specification for Epoxy-Resin-Base Bonding Systems for Concrete
Standard Test Method for Bond Strength of Epoxy-Resin Systems Used With
Concrete By Slant Shear

Standard Practice for Use of Sealants in Acoustical Applications
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ASTM C920 - 11 ..o Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants
ASTM C936/C936M - 12.......cccovrvrerrnee. Standard Specification for Solid Concrete Interlocking Paving Units
ASTM C954 - 11 .. Standard Specification for Steel Drill Screws for the Application of Gypsum

Panel Products or Metal Plaster Bases to Steel Studs from 0.033" (0.84 mm) to
0.112" (2.84 mm) in Thickness

ASTM C 979/C979M - 10.....cccvevrrvrcrnnns Standard Specification for Pigments for Integrally Colored Concrete

ASTM C1002 - 07 ..o Standard Specification for Steel Self-Piercing Tapping Screws for the
Application of Gypsum Panel products or Metal Plaster Bases to Wood Studs
or Steel Studs

ASTM C1036 - 11€1 ..o Standard Specification for Flat Glass

ASTM C1047 - 108 ..ocovvrrrrirerrcrceeienns Standard Specification for Accessories for Gypsum Wallboard and Gypsum
Veneer Base

ASTM C1048 - 12€1 .....coovvverriircrenns Standard Specification for Heat-Strengthened and Fully Tempered Flat Glass

ASTM C1063 - 12C....ccvvviririririirienns Standard Specification for Installation of Lathing and Furring to Receive Interior
and Exterior Portland Cement-Based Plaster

ASTM C1172-09€l ...coovvrvrvvrcrcrcrnnns Standard Specification for Laminated Architectural Flat Glass

ASTM C1177/C1177M - 08........cccevvev. Specification for Glass Mat Gypsum Substrate for Use as Sheathing

ASTM C1178/C1178M - 11.......cccevuevn. Standard Specification for Coated Glass Mat Water-Resistant Gypsum Backing
Panel

ASTM C1184 - 05 ...oovvevivrerrciereiins Standard Specification for Structural Silicone Sealants

ASTM C1186 - 08(2012) ......cccevererrnrnn, Standard Specification for Flat, Fiber-Cement Sheets

ASTM C1278/C1278M - 07a(2011) ...... Standard Specification for Fiber-Reinforced Gypsum Panel

ASTM C1280 - 128 ....cooeverciirieieines Standard Specification for Application of Gypsum Sheathing

ASTM C1289 - 12€1 .....ccvvvvrverrierein, Standard Specification for Faced Rigid Cellular Polyisocyanurate Thermal
Insulation Board

ASTM C1396/C1396M - 11........ccocvnee. Standard Specification for Gypsum Board

ASTM DAL/DAIM - 11 Standard Specification for Asphalt primer Used in Roofing, Dampproofing, and
Waterproofing

ASTM D140/D140M - 09......c0cevrvvreennn Standard Practice for Sampling Bituminous Materials

ASTM D217 - 10 ceovvvveevrevrnreeeisieennnns Standard Test Methods for Cone Penetration of Lubricating Grease

ASTM D 256 - 10 ..o Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance
of Plastics

ASTM D360 - 12 ... Standard Specification for Shellac Varnishes

ASTM D412 - 068€2 .......ccovvrrrvrrrrrernnnes Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers
- Tension

ASTM D448 - 12 ... Standard Classification for Sizes of Aggregate for Road and Bridge
Construction

ASTM D522 - 93a(2008)........cocerrerncn. Test Methods for Mandrel Bend Test of Attached Organic Coatings

ASTM D523 - 08 .....covverrrrrrrrrrerereereens Standard Test Method for Specular Gloss

ASTM D570 - 98(2010)el......cccevrernee. Standard Test Method for Water Absorption of Plastics

ASTM D578/D578M - 05(2011) ............ Standard Specification for Glass Fiber Strands

ASTM D635 - 10 ..o Standard Test Method for Rate of Burning and/or Extent and Time of Burning

of Plastics in a Horizontal Position
Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics
Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics

ASTM D638 - 10
ASTM D695 - 10

ASTM D696 - 08 ......cooveeveereerireeinienes Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics
Between -300C and 300C with a Vitreous Silica Dilatometer

ASTM D698 - 12 ..o Standard Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
Standard Effort (12,400 ft.Ibf/t3 / 600 kN-m/m3)

ASTM D746 - 07 ..o Standard Test Method for Brittleness Temperature of Plastics and Elastomers
by Impact

ASTM D785 - 08 ....covvererreereiriiereien, Standard Test Method for Rockwell Hardness of Plastics and Electrical

Insulating Materials
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ASTM D790 - 10 ..o
ASTM D822 - 01(2006) .......cevrevrrerrenes
ASTM D1004 - 09 ..o,
ASTM D1037 - 12 ..o,
ASTM D1044 - 08el ......ccoovovvvverirnrnnn
ASTM D1056 - 07 ..o,
ASTM D1204 - 08 .......coovvrieriirereiriinns
ASTM D1248 - 12 ...,
ASTM D1308 - 02(2007) ....cccevrevrererrinnes
ASTM D1505 - 10 ..o

ASTM D1621 - 10 ..o
ASTM D1623 - 09 ......coovvriiririinien,

ASTM D1654 - 08 .......covvrierirrercinienens
ASTM D1730- 09 ..o

ASTM D1751 - 04(2008).......crcevvrerrenes

ASTM D1752 - 04a(2008)........c.oo.eer

ASTM D1761 - 12 ..o,
ASTM D1784 - 11 ..o,

ASTM D1863/D1863M - 05(2011)el ....
ASTM D2047 - 11 oo,

ASTM D2136 - 02(2007)...occcerc e
ASTM D2197 - 10 oo
ASTM D2240 - 05(2010).............cov..o
ASTM D2247 = 11 oo

ASTM D2419 - 09 ..o
ASTM D2565 - 99(2008).........ocerrernen.

ASTM D2628 - 91(2011) ..o
ASTM D2794 - 93(2010) ....ccccorcovrrren
ASTM D2832 - 92(2011) ..occccoreree

ASTM D2842 - 12 ..o,

Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced
Plastics and Electrical Insulating Materials

Standard Practice for Filtered Open-Flame Carbon-Arc Exposure of Paint and
related Coatings

Standard Test Method for Tear Resistance (Graves Tear) of Plastic Film and
Sheeting

Standard Test Methods for Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and
Particle Panel Materials

Standard Test Method for Resistance of Transparent Plastics to Surface
Abrasion

Standard Specification for Flexible Cellular Materials - Sponge or Expanded
Rubber

Standard Test Method for Linear Dimensional Changes of Non Rigid
Thermoplastic Sheeting or Film at Elevated Temperature

Standard Specification for Polyethylene Plastics Extrusion Materials for Wire
and Cable

Standard Test Method for Effect of Household Chemicals on Clear and
Pigmented Organic Finishes

Standard Test Method for Density of Plastics by the Density-Gradient
Technique

Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Cellular Plastics
Standard Test Method for Tensile and Tensile Adhesion Properties of Rigid
Cellular Plastics

Standard Test Method for Evaluation of Painted or Coated Specimens
Subjected to Corrosive Environments

Standard Practices for Preparation of Aluminum and Aluminum-Alloy Surfaces
for Painting

Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete
Paving and Structural Construction (Nonextruding and Resilient Bituminous
Types)

Standard Specification for Preformed Sponge Rubber Cork and Recycled PVC
Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural Construction
Standard Test Methods for Mechanical Fasteners in Wood

Standard Specification for Rigid Poly (Vinyl Chloride) (PVC) Compounds and
Chlorinated Poly (Vinyl Chloride) (CPVC) Compounds

Standard Specification for Mineral Aggregate Used on Built-up Roofs
Standard Test Method for Static Coefficient of Friction of Polish-Coated
Flooring Surfaces as Measured by the James Machine

Standard Test Method for Coated Fabrics - Low-Temperature Bend Test
Standard Test Method for Adhesion of Organic Coatings by Scrape Adhesion
Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness

Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings in 100% Relative
Humidity

Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
Standard Practice for Xenon Arc-Type Light-Exposure of Plastics Intended for
Outdoor Applications

Standard Specification for Preformed Polychloroprene Elastomeric Joint Seals
for Concrete Pavements

Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to the Effects of
Rapid Deformation (Impact)

Standard Guide for Determining Volatile and Nonvolatile Content of Paint and
Related Coatings

Standard Test Method for Water Absorption of Rigid Cellular Plastics
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ASTM D2859 - 06(2011) Standard Test Method for Ignition Characteristics of Finished Textile Floor

ASTM D3203/D3203M - 11

Covering Materials
Standard Test Method for Percent Air Voids in Compacted Dense and Open
Bituminous Paving Mixtures

ASTM D3273 - 12 .o Standard Test Method for Resistance to Growth of Mold on the Surface of
Interior Coatings in an Environmental Chamber

ASTM D3359 - 09€2 .....ccovvvrvrrnrcrnrnnnns Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test

ASTM D3363 - 05(2011)€2.......ccccunne. Standard Test Method for Film Hardness by Pencil Test

ASTM D3389 - 10 ..o Standard Test Methods for Coated fabrics Abrasion Resistance (Rotary
Platform Abrader)

ASTM D3498 - 03(2011) .....cvvverererrnrne, Standard Specification for Adhesives for Field-Gluing Plywood to Lumber
Framing for Floor Systems

ASTM D3597 - 02(2009).......crevvvrerrnnes Specification for Woven Upholstery Fabrics — Plain, Tufted or Flocked

ASTM D3960 - 05 ...cvovvverreirireeieiines Standard Practice for Determining Volatile Organic Compound (VOC) Content
of Paints and Related Coatings

ASTM D4060 - 10 .o Standard Test Method for Abrasion Resistance of Organic Coatings by the
Taber Abraser

ASTM DA101 - 11 oo, Standard Specification for Polypropylene Injection and Extrusion Materials

ASTM D4146 - 10 ..o Standard Test Method for Formability of Zinc-Rich Primer/Chromate Complex
Coatings on Steel

ASTM D4318 - 10 ..o Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils

ASTM D4434/D4434M - 12

ASTM D4595 -

ASTM D4637/D4637M - 12

11

Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) Sheet Roofing

Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the Wide-Width
Strip Method

Standard Specification for EPDM Sheet Used in Single-Ply Roof Membrane

ASTM DAT16 - 08 ....coovveereirireeenines Standard Test Method for Determining the (In-plane) Flow Rate per Unit Width
and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head

ASTM DAT751 - 12 i, Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of a Geotextile

ASTM DA791 - 10 v Standard Test Method for Flat Articles, Elongated Particles, or Flat and
Elongated Particles in Coarse Aggregate

ASTM D4802 - 10 .. Standard Specification for Poly (Methyl Methacrylate) Acrylic Plastic Sheet

ASTM D5055 - 12 ... Standard Specification for Establishing and Monitoring Structural Capacities of
Prefabricated Wood I-Joists

ASTM D5116 - 10 ..o Standard Guide for Small-Scale Environmental Chamber Determinations of
Organic Emissions From Indoor Materials/Products

ASTM D5456 - 12 .....cevvrereirricenrireennns Standard Specification for Evaluation of Structural Composite Lumber Products

ASTM D6162 - 00a(2008)..........c0cvnvne Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified
Bituminous Sheet Materials Using a Combination of Polyester and Glass Fiber
Reinforcements

ASTM D6163 - 00(2008)..........cccverrenne Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified

Bituminous Sheet Materials Using Glass Fiber Reinforcement
Standard Specification for Styrene Butadiene Styrene (SBS) Modified
Bituminous Sheet Materials Using Polyester Reinforcements

ASTM D6386 - 10 ....cvovvverreirireeieiines Standard Practice for Preparation of Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coated Iron
and Steel Product and Hardware Surfaces for Painting

ASTM D6690 - 12.....ccvvrrvcrcreiencinnns Standard Specification for Joint and Crack Sealants, Hot Applied, for Concrete
and Asphalt Pavements

ASTM D7234 - 12 .o, Standard Test Method for Pull-Off Adhesion Strength of Coatings on Concrete

ASTM E11 - 09el

ASTM E72 - 10

ASTM E73 - 83(2007)

Using Portable Pull-Off Adhesion Testers

Standard Specification for Wire Cloth and Sieves for Testing Purposes
Standard Test Methods of Conducting Strength Tests of Panels for Building
Construction

Standard Practice for Static Load Testing of Truss Assemblies
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ASTME84 - 12c...........
ASTM E90 - 09.............

ASTM E96/E96M - 10..
ASTM E119-12a.........
ASTM E154 - 08a.........
ASTM E162 - 12a.........

ASTM E220 - 07a.........

ASTM E283 - 04(2012)

ASTM E330 - 02(2010)

ASTM E331 - 00(2009)

ASTM E336 - 11...........

ASTM E413 - 10...........
ASTM E477 - 06a.........

ASTME 478 - 08..........

ASTM E547 - 00(2009)

ASTM E557-12...........

ASTM E580/E580M - 11h ......covevnnnee.

ASTM E605 - 93(2011)

ASTM E648 - 10el.......

ASTM E662 - 13...........

ASTM E695 - 03(2009)
ASTM E736 - 00(2011)
ASTM E759 - 92(2011)
ASTM E760 - 92(2011)
ASTM E761 - 92(2011)
ASTM E783 - 02(2010)

ASTM E795 - 05(2012)

ASTM E814 - 11a.........

ASTM EB859 - 93(2011)

Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials
Standard Test Method for Laboratory Measurement of Airborne Sound
Transmission Loss of Building Partitions and Elements

Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials

Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials
Standard Test Methods for Water Vapor Retarders Used in Contact with Earth
Under Concrete Slabs, on Walls, or as Ground Cover

Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant
Heat Energy Source

Test Method for Calibration of Thermocouples by Comparison Techniques
Standard Test Method for Determining the Rate of Air Leakage Through
Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure
Differences Across the Specimen

Standard Test Method for Structural Performance of Exterior Windows, Doors,
Skylights and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference
Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights,
Doors, and Curtain Walls by Uniform Static Air Pressure Difference
Standard Test Method for Measurement of Airborne Sound Attenuation
between Rooms in Buildings

Classification for Rating Sound Insulation

Standard Test Method for Measuring Acoustical and Airflow Performance of
Duct Liner Materials and Prefabricated Silencers

Standard Test Methods for Chemical Analysis of Copper Alloys

Standard Test Method for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights,
Doors, and Curtain Walls, by Cyclic Static Air Pressure Difference

Standard Guide for Installation of Operable Partitions

Standard Practice for Installation of Ceiling Suspension Systems for Acoustical
Tile and Lay-In Panels in Areas Subject to Earthquake Ground Motions
Standard Test Methods for Thickness and Density of Sprayed Fire-Resistive
Material (SFRM) Applied to Structural Members

Standard Test Method for Critical Radiant Flux of Floor Covering Systems
Using a Radiant Heat Energy Source

Standard Test Method for Specific Optical Density of Smoke Generated by
Solid Materials

Standard Method of Measuring Relative Resistance of Wall, Floor, and Roof
Construction to Impact Loading

Standard Test Method for Cohesion/Adhesion of Sprayed Fire-Resistive
Materials Applied to Structural Members

Standard Test Method for Effect of Deflection of Sprayed Fire-Resistive
Material Applied to Structural Members

Standard Test Method for Effect of Impact on Bonding of Sprayed Fire-
Resistive Material Applied to Structural Members

Standard Test Method for Compressive Strength of Sprayed Fire-Resistive
Material Applied to Structural Members

Standard Test Method for Field Measurement of Air Leakage Through Installed
Exterior Windows and Doors

Standard Practices for Mounting Test Specimens During Sound Absorption
Tests

Standard Test Method for Fire Tests of Penetration Fire Stops Systems
Standard Test Method for Air Erosion of Sprayed Fire-Resistive Materials
(SFRMSs) Applied to Structural Members

Standard Test Method for Corrosion of Steel by Sprayed Fire-Resistive
Material (SFRM) Applied to Structural Members




TPSGC - PROJET : R.051242.017
Réfection des toitures — Lot 2 — Bloc B

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

CRR - Etablissement Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) Section 01 41 00 - Page 18

ASTM E1110 - 06(2011) ....ccovvrevrrerrnnes
ASTM E1111-07 i,

ASTM E1264 - 08el........cccoovvvviviinninns
ASTM E1333 - 10,

ASTM E1477 - 98a(2008) .........ccc0c......
ASTM E1745 - 11.....oovorvoeerceeeen

ASTM E1886 - 05.......ccvvvvrrrerirerririnnes

ASTM E1996 - 12a........ocevviricriinns

ASTM E2174 - 108€l......ccccoovrververnne
ASTM E2268-04(2011) ....cccvrvvvererrnnen.

ASTM F150 - 06.....ccvverrieieirirererrieiennes
ASTM F468 - 12.....coveviirceeins

ASTMFT710- 11 .o
ASTM F788-12......ccovverrirerrerererrene,

ASTM F821/F821M-01(2012) ..........

ASTM F925 - 02(2008) ......covvvvvrerrerne.
ASTM F970 - 07(2011) ....ovovveverenee,
ASTM F1066 - 04(2010)el .......cccrvvnvene.
ASTM F1267 - 12.....civiiniiieiins
ASTM F1292 - 09......ccoviviirriereienns

ASTM F1303 - 04(2009) ......occoccoorcee
ASTM F1344 - 12.....oooooeseeeeeso
ASTM F1514 - 03(2008) .....orccccoven

ASTM F1515 - 03(2008) ....orcccccoeree

ASTM F1700 - 04(2010) ...occccooren
ASTM F1859 - 12......oovceesersoeso
ASTM F1860 - 12......oovoereereorsn
ASTM F1861 - 08(2012)€1 .....rccccveve
ASTM F1869 - 11....coovceereererrsn

ASTMF 1903 - 10 ...ocovviiiniieiinns
ASTM F1913 - 04(2010) ......ovrevrvrerrnnes
ASTM F1951 - 09b....ocvnevrcrererereieis

Standard Test Method for Field Determination of Water Penetration of Installed
Exterior Windows, Skylights, Doors, and Curtain Walls, by Uniform or Cycle
Static Air Pressure Difference

Standard Classification for Determination of Articulation Class

Standard Test Method for Measuring the Interzone Attenuation of Open Office
Components

Standard Classification for Acoustical Ceiling Products

Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentrations in Air
and Emissions Rates from Wood Products Using a Large Chamber

Standard Test Method for Luminous Reflectance Factor of Acoustical Materials
by Use of Integrating-Sphere Reflectometers

Standard Specification for Water Vapour Retarders Used in Contact with Soil
or Granular Fill under Concrete Slabs

Standard Test Method for Performance of Exterior Windows, Curtain Walls,
Doors, and Impact Protective Systems Impacted by Missile(s) and Exposed to
Cyclic Pressure Differentials

Standard Specification for Performance of Exterior Windows, Curtain Walls,
Doors and Impact Protective Systems Impacted by Windborne Debris in
Hurricanes

Standard Practice for On-Site Inspection of Installed Fire Stops

Standard Test Method for water Penetration of Exterior windows, Skylights,
and Doors by Rapid Pulsed Air Pressure Difference

Standard Test Method for Electrical Resistance of Conductive and Static
Dissipative Resilient Flooring

Standard Specification for Nonferrous Bolts, Hex Cap Screws, and Studs for
General Use

Standard Practice for Preparing concrete Floors to Receive Resilient Flooring
Standard Specification for Surface Discontinuities of Bolts, Screws, and Studs,
Inch and Metric Series

Standard Specification for Domestic Use Doors and Frames, Steel, Interior,
Marine

Standard Test Method for Resistance to Chemicals of Resilient Flooring
Standard Test Method for Static Load Limit

Standard Specification for Vinyl Composition Floor Tile

Standard Specification for Metal, Expanded, Steel

Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the
Use Zone of Playground Equipment

Standard Specification for Sheet Vinyl Floor Covering with Backing
Standard Specification for Rubber Floor Tile

Standard Test Method for Measuring Heat Stability of Resilient Flooring by
Color Change

Standard Test Method for Measuring Light Stability of Resilient Flooring by
Color Change

Standard Specification for Solid Vinyl Floor Tile

Standard Specification for Rubber Sheet Floor Covering Without Backing
Standard Specification for Rubber Sheet Floor Covering With Backing
Standard Specification for Resilient Wall Base

Standard Test Method for Measuring Moisture Vapor Emission Rate of
Concrete Subfloor Using Anhydrous Calcium Chloride

Standard Practice for Testing for Biological Responses to Particles In Vitro
Standard Specification for Vinyl Sheet Floor Covering Without Backing
Standard Specification for Determination of Accessibility of Surface Systems
Under and Around Playground Equipment
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ASTM F2034 - 08.....coovvvrrerereirereenirenns Standard Specification for Sheet Linoleum Floor Covering
ASTM F2169 - 12 Standard Specification for Resilient Stair Treads
ASTM F2440 - 11 Standard Specification for Indoor Wall/Feature Padding
ASTM G21 - 09 ..vcvecevereveeeeieens Standard Practice for Determining Resistance of Synthetic Polymeric Materials
to Fungi
ASTM G152 - 06 ....cvvvvrveerrrcrrirneeninnes Standard Practice for Operating Open Flame Carbon Arc Light Apparatus for
Exposure of Nonmetallic Materials
ASTM G153 - 04(2010)......cccvevrrrerrnnes Standard Practice for Operating Enclosed Carbon Arc Light Apparatus for
Exposure of Nonmetallic Materials
ASTM G154 - 12 ..o, Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure
of Nonmetallic Materials
4, CSA - AssoCIATION CANADIENNE DE NORMALISATION
CSA-A23.1-F09/A23.2-F09.......coorrvrerrreriesieesseeinns Béton: Constituants et exécution des travaux / Méthodes
d'essais et pratiques normalisées pour le béton
CAN/CSA-A23.3-F04 (C2010) ...vovveverereeirereinirereereeeens Calcul des ouvrages en béton
CSA A23.4-FO9 ..o Béton préfabriqué - constituants et exécution des travaux
CAN/CSA-AB2-F06 (C2011) ...ccvvvrreeerrrrerrirereenrrereeneeeenns Brique de maconnerie cuite en argile ou en schiste
CSA A123.1-F05/A123.5-F05 (C2010) ..c.cvovrverrrrrreerernnn, Bardeaux d'asphalte en feutre organique et a surfacage

minéral / Bardeaux d'asphalte en feutre de fibres de verre et a
surfagage minéral

CAN/CSA-A123.2-F03 (C2008) .......cccevrerrrrrrererrrrernrreenns Feutre a toiture revétu de bitume

CSA A123.3-05 (R2010) Asphalt saturated organic roofing felt

CAN/CSA-A123.4-F04 (C2008) .......cccevererrrrererrrrernirninn, Bitume utilisé pour I'imperméabilisation de revétements
multicouches pour toitures

CSA A123.17-05 (R2009) .....covvevivrerirririereirereeeesiseeeenens Asphalt Glass Felt Used in Roofing and Waterproofing

CSA AL23.21-FL10 e Méthode d'essai normalisée de la résistance dynamique a

I'arrachement sous l'action du vent des systémes de
couverture @ membrane

CSA CAN3-A123.51-FM85 (C2011) ..ovvvevvirrcerirririenns Pose de bardeaux d'asphalte sur des pentes de toit de 1:3 et
plus

CSA CAN3-A123.52-FM85 (C2011) ..o Pose de bardeaux d'asphalte sur des pentes de toit de 1:6
jusqu'a moins de 1:3

CAN/CSA-Série A165-F04 (C2009)......cccccurreererrererrnnnnn, Normes CSA sur les éléments de maconnerie en béton

CAN/CSA-AL79-F04 (C2009) .....covvvrrrrrrrrrrnreenrrerreenrsnens Mortier et coulis pour la magonnerie en éléments

CSA A231.1-06/A231.2-06 (R2010).......ccrvererrirrrreirirnne Precast Concrete Paving Slabs / Precast Concrete Pavers

CSA A283-06 (R2011) ..o Qualification Code for Concrete Testing Laboratories

CAN/CSA-A370-F04 (C2009) ....covvreeererernirieerirereieinenns Crampons pour la magonnerie

CAN/CSA-A371-F04 (C2009) ....coevrrerrerereinrrieirireeininenns Maconnerie des batiments

AAMA/WDMAJ/CSA 101/1.S.2/A440-F11.....coevriirrne Norme (spécification) relative aux fenétres, aux portes et aux
lanterneaux

AAMA/WDMAJ/CSA 101/1.S.2/A440.S1-F09.........c.ov.uee.. Supplément Canadien & AAMA/WDMA/CSA101/1.S.2/A440-05

CAN/CSA-A440-F00/A440.1-FO0(C2005) ....c.ovvvererrrenn. Fenétres/Publication spéciale A440.1-00 Guide de ['utilisateur
de la norme CAN/CSA-A440-00, Fenétres

CAN/CSA-A440.2-F09/A440.3-F09 ......cevrverrerrieieenn, Rendement énergétique des systemes de fenétrage / Guide
d'utilisation de la CSA A440.2-09, Rendement énergétique des
systémes de fenétrage

CAN/CSA-A440.4-FO7 (C2012) .....covvrivrrreirirenreiriiiereinens Installation des fenétres, des portes et des lanterneaux

CAN/CSA-ABBO-F10 ....cocvierererrrcesreess e, Certification des fabricants de systémes de batiment en acier

CSA-A3000-F08........ccevrrrrrerrrierrinnseisreress e, Compendium des matériaux liants

ASME A17.1-2007/CSA B44-F07 (C2012) .........cceveeneee. Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge et les

escaliers mécaniques
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CSA-B44.1-11/ASME AL7.5-11 ..o, Appareillage électrique d'ascenseurs et d'escaliers
mécaniques

CSABSL-FO9 ...t Code sur les chaudieres, les appareils et les tuyauteries sous
pression

CSA B52-05 (C2009) .....covverrrerrrrreinrssrerseseeesssssesssesenns Code sur la réfrigération mécanique

CAN/CSA-B137 Série-F09 Recueil de normes sur la tuyauterie sous pression en matieres
thermoplastiques

CAN/CSA-B149.2-F10 ...covevriirrreieirerre e, Code sur 'emmagasinage et la manipulation du propane

CSA-B355-F09......ocoerieireiiiiieiniieseseesseeees e Appareils élévateurs pour personnes handicapées

CAN/CSA-B651-F04 (C2010) (2012 en version anglaise) ~ Conception accessible pour 'environnement bati

CSA C22.1-F12 .o Code canadien de I'électricité, premiére partie, norme de
sécurité relative aux installations électriques

CSA C22.2 NO. 247-F92 (C2008) ......vevvrevrerrrrerrirrereenens Ouvre-portes et dispositifs de commande de barriéres, de

rideaux et de volets

CSA C22.2 NO.137-FM1981 (C2009) Luminaires électriques pour emplacements dangereux

CSA C22.10-F10.....cieriierrrrcnnce s et Code de construction du Québec, Chapitre V — Electricité —
Code canadien de I'électricité, premiére partie (20e édition) et
modifications du Québec

CSAF378 SEreS-11. ..o eeeeseees Solar Collectors

CSA GA-FO9 ..o Cables en acier pour usage géenéral, pour I'extraction miniére
et pour le roulage minier

CSA-G30.18-F09 ..o e, Barres d'acier au carbone pour I'armature du béton

CSA G40.20-F04/G40.21-F04 (C2009) ....coovvvvrevcrrereenens Exigences générales relatives a I'acier de construction laminé
ou soudé / Acier de construction

CAN/CSA SERIE 080-F08 (C2012) .......oervrerererrrerrrennn. Préservation du bois

CSA O112.9-10. i, Evaluation of Adhesives for Structural Wood Products (Exterior
Exposure)

CSA O112.10-08.....cocveerrieerrverrinersreessereesssersssseeesssseens Evaluation of Adhesives for Structural Wood Products (Limited
Moisture Exposure)

CSA OL21-FO8......cecereeeirieirireeieirieis e Contreplaqué en sapin de Douglas

CAN/CSA 0122-F06 (C2011) ...covrvvriverreerrennreereesereereennns Bois de charpente lamellé-collé.

CSA 0141-05 (R2009)......cocvvruerrireerirreeeresneeenisneseeneseens Softwood Lumber

CSA OL51-FO9......ceieerrereirneess e Contreplaqué en bois de résineux canadien

CSA O153-13 et Poplar Plywood

CSA 0325-FO7 (C2012).....cvrvrrrrrreirireieenrseiseensessssesenns Revétements intermédiaires de construction

CSA SL6-FO9 ... Regles de calcul des charpentes en acier

CAN/CSA-S136-FO7 (C2012) ....coevvrvrrrerrcinrriersirseierinnns Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments de
charpente en acier formés a froid

CAN/CSA-S157-F05/S157.1-F05 (C2010) ....cvvvvvreernnes Calcul de la résistance mécanique des éléments en aluminium

/ Commentaires sur la CSA S157-05, Calcul de la résistance
mécanique des €léments en aluminium

CAN/CSA-S269.3-FM92 (C2008) .......ooeerrrerernirrereenrrens Coffrages

CSA S304.1-F04 (C2010) Calcul des ouvrages en magonnerie

CSA S413-07 (R2012) ..o Parking Structures

CSAWAT.L-FO9 ..o Certification des compagnies de soudage par fusion de I'acier

CSAWAT.2-F1L o Certification des compagnies de soudage par fusion de
I'aluminium

CSA WA4B-FOB (C2011)....vveececrcereereereeeiseiseireeeireens Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage a I'arc

CSAWSE.3-FO8....cocvveerercrerieiriseesnsssesesss s ssssssssesenns Certification des compagnies de soudage par résistance de

I'acier et de I'aluminium
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CSA W59-F03 (C2008)......ccrreerrrereenrereeserereenssersenssereens Construction soudée en acier (soudage a l'arc)
CSA W59.2-FM1991 (C2008)........ccvrrrererrerrerrrernerereennns Construction soudée en aluminium
CSA W186-FM1990 (C2012) .....coovveereererrirereirererrereeeens Soudage des barres d'armature dans les constructions en
béton armé
CSAZLL-12. et Portable Ladders
CSAZ32-09... it e e Sécurité en matiére d'électricité et réseaux électriques
essentiels des établissements de santé
CAN/CSA-Z91-F02 (C2008).........ccvverariieciriiaiaieas Régles de santé et de sécurité pour le travail sur équipement
suspendu
CSA-Z259.1-F05 (C2010) vvvvvvveviieeeee e Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de
travail et pour la limitation du déplacement
CSA-Z259.10-F12.....cccoiiiiiiiieier e e e, Harnais de sécurité
CAN/CSA-Z271-F10. ..ottt Régles de sécurité pour les plates-formes élévatrices
suspendues
CSA Z316.5-04 (R2009).......cccerrrerrerrrnnrrrisrsssseseeesenns Fume Hoods and Associates Exhaust Systems
CAN/CSA-Z317.2-F10 ..o Exigences particulieres pour le chauffage, ventilation et
climatisation (CVCA) dans les établissements de soins de
santé.
CAN/CSA-Z317.13-12 ..o Infection Control During Construction, Renovation and
Maintenance of Health Care Facilities
CSA ZAB2-F12 ..o Sécurité en matiere d'électricité au travail

CSA ZB00-FOB......cccvovreverererrcerrnn et Sécurité des couvre-fenétres a cordon
CAN/CSA-2614-F07 (C2012) Aires et équipements de jeu

5. ISO — ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
ISO 13485: 2003........... Dispositifs médicaux - Systémes de management de la Qualité - Exigences a des fins
réglementaires
ISO 14644..................... Cleanrooms and association controlled environments - Part 1: Classification of air cleanliness

(1999), Part 2: Specification for testing and monitoring to prove continued compliance with
ISO 14644-1 (2000), Part 3: Test Methods (2005), Part 4: Design, Construction and Start-up
(2001), Part 5: Operations (2004), Part 6: Vocabulary (2007), Part 7: Separative Devices
(2004), Part 8: Classification of airborne molecular contamination (2006), Part 9: Classification
of surface cleanliness by particle concentration (2012)

6. NFPA — NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (AGENCY)
NFPA 13-2013 Standard for the Installation of Sprinkler Systems
NFPA 24-2013 .............. Standard for the Installation of Private Fire service Mains and their Appurtenances
NFPA 30-2012 .............. Flammable and Combustible Liquids Code
NFPA 45-2011 .............. Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals
NFPA 68-2007 .............. Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting
NFPA 70-2011 .............. National Electrical Code
NFPA 80-2013 .............. Standard for Fire Doors, and Other Opening Protectives
NFPA 99-2012 .............. Standard for Health Care Facilities
NFPA 101-2012 ............ Life Safety Code
NFPA 252-2012 ............ Standard methods of Fire Tests of Door Assemblies
NFPA 701-2010 ............ Standard Methods of Fire Tests for Flame Propagation of Textiles and Films

NFPA 1999-2008 .......... Standard on Protective Clothing for Emergency Medical Operations
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7. NORMES DE CONSTRUCTION DURABLE

CBDCa....oovirereeeiereess s Le Guide de référence LEED Canada pour la conception et la construction de
batiments durables 2009

CBDCa....oovererreeeisrees e Le Guide de référence LEED Canada pour batiments existants : exploitation et
entretien 2009

FSC-STD-01-001-(2012).....c.ccvrvrererrrerrirreenrrenns FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship (Principes et

critéres de gestion forestiere)

FSC-STD-20-002-(2012).....c.covvrererrrierrirneeerrnnns Structure and Content of Forest Stewardship Standards V3-0

GPS (MP1)..oeiriien, Green Performance Standard

GS-11.iiierriereees Green Seal Standard for Paints and Coatings

SCAQMD Rule 1113-11.............. Architectural Coatings

SCAQMD Rule 1168-05.............. Adhesives and Sealants Applications

8. NORMES DU GOUVERNEMENT CANADIEN

CNRC....ocoovvrvvrrreeirinns Code national du batiment (CNB), Canada, 2010

CNRC......ccovieeire, Code national de I'énergie pour les batiments (CNEB), Canada 2011
CNRC....ooviieririe Code national de prévention des incendies (CNPI), Canada, 2010

Justice Canada ............. Medical Devices Regulations, sor/98-282, Food and Drugs Act (R.S., 1985, c. F-27).

PWGSC - MD15128...... Laboratory Fume Hoods — Guidelines for Departmental Representatives, Design
Professionals and Maintenance Personnel, PWGSC, Mechanical and Maintenance
Engineering, Real Property Branch, 2008.

RWDL..coiiiireeriines Report #487-1605, October 1987, "Performance of fume hoods in simulated laboratory
conditions", for the Health Protection Branch, Health and Welfare Canada

Santé Canada, Bureau de sécurité des laboratoires

...................................... Lignes directrices en matiére de biosécurité en laboratoire, Ottawa, 3¢ édition,

Santé Canada, Inspectorat de la Division générale des produits de santé et des aliments

...................................... Lignes directrices sur les bonnes pratiques de fabrication, Edition 2007

Santé Canada, Bureau des substances contrdlées — Programme des produits thérapeutiques

....................................... Directives sur les exigences en matiére de sécurité physique pour les substances désignées,
décembre 1999

9. NORMES DU GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS

L - F-475A (3) (U.S. Federal Specification for Vinyl Sheet Goods)

NAVY RR-T-650E - Treads, Metallic and non-metallic, skid resistant

OSHA 1910-106 - Hazardous Materials

QQ-S-775E (U.S. Federal Specification for Steel Sheets, Carbon, Zinc-Coated (Galvanized) by the Hot-dip Process

QQ-L-201f (1965, with amend.2, Nov.17, 1970) (U.S. Federal Specification for Lead Sheet)

U.S. Dept. of Health and Human Services, FDA, 21 CFR 177.2600 (Rubber articles Intended for Repeated Use)

U.S. Dept. of Health and Human Services, FDA, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures

U.S. Dept. of Health and Human Services, FDA, 21 CFR Parts 808, 812 and 820, Exemptions from Federal Prevention
of State and Local Medical Device Requirements; Investigational Device Exemption, Quality System regulation

U.S. Dept. of Health and Human Services, FDA, Guidance for Industry: Sterile Drug Products Producted by Aseptic
Processing — Current Good Manufacturing Facilities, September 2004

U.S. FED STD. 141 - Paint Inspection Methods Standards

U.S. FED.STD. 595B - Colors Use in Government Procurement
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10. NORMES EUROPEENNES
EC - Directorate, General lll.........c...cceunes Industry Pharmaceuticals and cosmetics, the rules governing medicinal

11.

12.

products in the European Union, Volume 4, Good manufacturing practices,
Guidelines for Medicinal products for human and veterinary use

EC - Good Manufacturing Practice, Revision to Annex 1

.................................................................. Manufacture of Sterile Products, November 2008

EN 101 .o Dureté superficielle suivant I'échelle Mohs

EN 154 oo Résistance a I'abrasion

NORMES PROVINCIALES D’ONTARIO

Ontario Building Code (OBC), 2006

OPSS 102-1992................ Weighing of Materials

OPSS 1001-2005............... Material Specification for Aggregates — General

OPSS 1003-2006.............. Aggregates - Hot Mixed, Hot Laid, Asphaltic Concrete

OPSS 1010-2004............... Aggregates - Granular A, B, M and Select Subgrade Material

OPSS 1101-2007............... Performance Graded Asphalt Cement

OPSS 1150-2010.............. Specification for Hot Mixed Asphalt

OPSS 1154-1993.............. Specification for Hot Mixed, Hot Laid, Asphaltic Concrete Containing Reclaimed Asphaltic
Pavement

NORMES PROVINCIALES DU QUEBEC

NQ 0605-100 (2001) ....cvvvrrverrrrrernns Aménagement paysager a I'aide de végétaux

NQ 0605-200 (2001) ....covvvrrverrrrreennns Entretien arboricole et horticole

NQ 0605-300 (2001) .....cvvrrrverrrrreennns Produits de pépinieres et de gazon

NQ 0605-400 (2001) ......ccerrerrerernncn. Produits de serres

BNQ 0605-500 (2008)........ccevrrvrennes Aménagement paysager a |'aide de matériaux inertes

BNQ 1809-300 (2007)......cccvevvrrreennns Travaux de construction-Clauses techniques générales-Conduites d'eau potable
et d'égodt

BNQ 1809-500 (2006)..........ccovevvveee. Travaux de construction-Trottoirs et bordures en béton

NQ 2560-114 (2002) .......ocevrerrrrernnn. Travaux de génie civil - Granulats

BNQ 2560-500 (2003).......cccerrerenen. Granulats - Détermination de I'indice pétrographique du potentiel de gonflement
sulfatique des matériaux granulaires - Méthode d’essai pour I'évaluation de
I'IPPG

BNQ 2560-510 (2003).......cccccevevrrrenee Granulats - Guide d'application de la méthode d’essai pour la caractérisation du
potentiel de gonflement sulfatique des matériaux granulaires

NQ 2560-600 (2002) ......cocovrverrrrrernn. Granulats - Matériaux recyclés fabriqués a partir de résidus de béton, d'enrobés
bitumineux et de briques — Classification et caractéristiques

BNQ 2624-210 (2010)......cc.ccevevreeen. Bordures en béton préfabriquées - Caractéristiques dimensionnelles,
géométriques et physiques

NQ 3315-112 (1996) .....ccccvvvverrrrernnn, Glissiéres de sécurité - Eléments de glissement en tle d’acier ondulée
galvanisée et accessoires

NQ 3660-950 (2003) .......ocevvrrrerrrernns Innocuité des produits et des matériaux en contact avec I'eau potable (03-04-11)

CNRC....ocoviriirreerns Code de construction du Québec, chapitre 1, batiment et CNB — Canada 2005 (modifi€)

Code d'électricité 2010

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6, 2008

CSST .o Normes de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (Québec)

1Y O Cahier des charges et devis généraux - Infrastructures routiéres - Construction et

réparation — Edition 2013 (CCDG)
MTQ e, LC 21-040 Analyse granulométrique (méthode d'essai)
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Réglement sur I'économie de I'énergie dans les nouveaux batiments, ¢. E-1.1, r. 1, 2011

13. ONGC (cGsB) - OFFICE DES NORMES GENERALES DU CANADA

CAN/CGSB-4.2 —9.2-M90 / 12.3-2005..... Méthodes pour épreuves textiles
CAN/CGSB-4.162-M80........ccovrvrvrrrrerrnens Textiles utilisés dans les hopitaux — Exigences de résistance a
linflammabilité

CAN/CGSB-7.1-98.......cccovvvvrrcrrirnrceenrnnns Eléments d'ossature murale légers en acier

CAN/CGSB-8.1-88 (mars 88).......cc.ccevevnee Tamis de contrdle en toile métallique, non métriques

CAN/CGSB-8.2-M88.........ccocvveurrrirrirerinns Tamis de contrdle en toile métallique, métriques

CAN/CGSB-11.3-M87 ......ovreeerrerririinns Panneaux de fibres durs

CAN/CGSB-12.1-M90.......cccovvvrrrrrrrrerrnnns Verre de sécurité trempé ou feuilleté

CAN/CGSB-12.3-MO1.....cccevirrcrrrerne, Verre flotté, plat et clair

CAN/CGSB-12.4-M91......cccovrvvrereinirinns Verre athermane

CAN/CGSB-12.6-M91.......cccovvrvrrrreinirinnns Miroirs transparents (dans un sens)

CAN/CGSB-12.8-97 (et Amend.jan. 01).. Vitrages isolants

CAN/CGSB-12.9-M91......cccoovvvrrirninnnns Verre de tympan

CAN/CGSB-12.10-M76 (et Amend. avr. 77) Verre réflecteur de lumiere et de chaleur

CAN/CGSB-12.11-M90......cocvvrvrrrrrerririnns Verre de sécurité armé

CAN/CGSB-12.12-M90.......cocovrvvrerrrerrrrinns Panneaux de vitrage de sécurité en plastique

CAN/CGSB-12.13-MI1.....covvrerrirrrrernens Verre a motif

CAN/CGSB-12.20-M89........ccovrvrrrrrrrerreens Régles de calcul du verre a vitre pour le batiment

CAN/CGSB-25.20-95.......ccnivrerrierrreneins Apprét pour planchers

CGSB 31-GP-107MA.......coiviereirieireins Décapant et désoxydant pour métaux, non-inhibé, & base d'acide
phosphorique

CGSB 37-GP-9MA (juillet 83) ......ccvevvrnee. Bitume non fillerisé pour couche de base des revétements de toitures et

pour 'imperméabilisation a I'humidité et a I'eau
CGSB 37-GP-56M (et Amend. déc.85)..... Membrane hitumineuse modifiée, préfabriquée et renforcée, pour le
revétement des toitures

CAN/CGSB-51.32-M77 ....coevierricieininns Membrane de revétement, perméable a la vapeur d’eau
CAN/CGSB-51.33-M89.......cccocovvrrrrrrrrrrnns Pare-vapeur en feuille, sauf en polyéthyléne, pour batiments
CAN/CGSB-51.34-M86 (et Amend. nov.88) Pare-vapeur en feuille de polyéthyléne pour batiments
CGSB 51-GP-5IM (fév.81) ......ccceererrrenncnn. Feuille de polyéthyléne pour batiments
CAN/CGSB-138.1-96 ........cccovrvrrrrrrcerrinnns Grillage métallique pour cléture
CAN/CGSB-138.2-96 .......coevreevririreieicnnns Monture en acier pour cldture grillagée
CAN/CGSB-138.3-96 ........cvevreerrirerciniinnes Installation des cldtures grillagées
CAN/CGSB-138.4-96 ........ccccvvvrrrrrrcennnnnns Barriére pour cl6ture grillagée
CAN/CGSB-148.1 NO.4-9%4.......ccccovvrrnee. Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles - Perméabilité a I'eau
dans un sens normal sans charge de compression
14, UL — UNDERWRITERS’ LABORATORIES / ULC - LABORATOIRES DES ASSUREURS DU CANADA
UL 325-2002.....c.ccomimrrirerrineennns Standard for Door, Drapery, Gate, Louver and Window Operators and Systems
UL 586-2009 .......covrvrrerirereeniennes Standard for High-Efficiency, Particulate, Air Filter Units

UL 723-2008 .......ccoovvvrerrrerrenrnnns Standard for test for Surface Burning Characteristics of Building Materials
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CAN/ULC-S101-07-FR...cocvrrverrrrrcennn, Méthodes normalisées d'essai de résistance au feu pour les batiments et les
matériaux de construction

CAN/ULC-S102-10-FR.....ccccvverrrrinrnen. Méthode d'essai normalisée-Caractéristiques de combustion superficielle des
matériaux de construction et assemblages

CAN/ULC-S102.2-10-FR.......c.cccevrrrnnnn. Méthode d'essai normalisée-Caractéristiques de combustion superficielle des
revétements de sol et des divers matériaux et assemblages

CAN/ULC-S104-10-FR......ccccovvrvrerrrrernnns Méthode normalisée des essais de comportement au feu des portes

CAN/ULC-S105-09-FR.......cccovreurrrirnnen. Norme sur les cadres de porte coupe-feu satisfaisant aux exigences de
rendement de la norme CAN/ULC-S104

ULC CAN4-S106-M80-FR............cceu..... Méthode normalisée des essais de comportement au feu des fenétres et des
briques de verre

CAN/ULC-S107-10-FR.....cccovrerrerrirernen. Méthodes normalisées d'essai de résistance au feu des matériaux de
couverture

CAN/ULC-S109-03-FR.....c.ccovvrriinrines Norme relative aux essais de comportement au feu des tissus et pellicules
ininflammables

CAN/ULC-S113-07-FR.....cocoovvreerennnn, Spécifications de norme : portes a ame de bois satisfaisant aux exigences de

15.

rendement de CAN/ULC-S104 pour les disositifs de fermeture ayant un degré
de résistance au feu de vingt minutes

CAN/ULC-S114-05-FR......ccovovrrerrirnrnnn. Méthode d'essai normalisée pour la détermination de l'incombustibilité des
matériaux de construction

CAN/ULC-S115-11-FR...c.ccvrervirirernnne Méthode normalisée d'essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu

CAN/ULC-S126-06-FR.........ccceoveeurrnnee Méthode normalisée d'essai de propagation des flammes sous les platelages
de toits

CAN/ULC-S133-07-FR.....cc.ccoevrrrrrrnnns Norme sur les ferme-portes congus pour étre utilisés avec des portes battantes

CAN/ULC-S138-06-FR.........cccorvrvenrnnnee Méthode d’'essai normalisée de la propagation du feu dans les panneaux de
construction isolés d’une configuration de piéces a I'échelle réelle

CAN/ULC-S533-08-FR .......ccoenereurinnee Dispositifs de fixation et de déblocage de porte de sortie

CAN/ULC-S701-11-FR.......ccevrirrinee. Norme sur l'isolant thermique en polystyréne, panneaux et revétements de
tuyauterie

CAN/ULC-S702-09-AM1-FR................. Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour batiments

CAN/ULC-S703-09-FR........cccoovrvrrrrrnnen, Norme sur l'isolant en fibre cellulosique (IFC) pour les batiments

CAN/ULC S704-11-FR...c.overricinenn. Norme sur l'isolant thermique en polyuréthane et en polyisocyanurate:
panneaux revetus

CAN/ULC-S705.1-01-AM3-FR............... Norme sur l'isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide pulvérisée, de
densité moyenne — Spécifications relatives aux matériaux

CAN/ULC-S705.2-05-FR.......c.ccovrvrrrenn, Norme sur l'isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide pulvérisée, de
densité moyenne — Application

CAN/ULC-S706-09-ER1-FR ................. Norme sur les panneaux isolant en fibre de bois pour batiments

CAN/ULC-S710.1-11-FR...covevrererne, Norme sur l'isolant thermique - mousse d'étanchéité a I'air de polyuréthane
monocomposant appliquée en cordon - Partie 1

CAN/ULC-S710.2-11-FR......cccvvvrrrnenn, Norme sur l'isolant thermique - mousse d'étanchéité I'air de polyuréthane
monocomposant appliquée en cordon — Partie 2

CAN/ULC-S770-09-FR......cccovvrvrrrrrrcrnn, Méthode d'essai normalisée pour déterminer la résistance thermique a long

terme des mousses isolantes cellulaires

AUTRES NORMES ET REFERENCES

AA s Aluminum Design Manual (2010)

AA DAF 45 (1997)....ccccveenne. Designation System for Aluminum Finishes

AA s Standards for Anodized Architectural Aluminum

AA s Aluminium Sheet Metal Work in Building Construction

AA Teal Sheets...........ccceune. International Alloy Designations and Chemical Composition Limits for Wrought Aluminum
and Wrought Aluminum Alloys incluant I'addendum du 11 février 2011

AAC ..., Modeles génériques HACCP / HACCP Dairy Models

AAMA 501-05......coccvevreree, Methods of Test for Exterior Walls
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AAMA 501.1-05.....cccovvrvrrnne. Standard Test Method for Water Penetration of Windows, Curtain Walls and Doors Using
Dynamic Pressure

AAMA 501.2-09.....cccccoeveeenne Quality Assurance and Diagnostic Water Leakage Field Check of Installed Storefronts,
Curtain Walls and Sloped Glazing Systems

AAMA 502-12.......cccovvvrerrnes Voluntary Specification for Field testing of Newly Installed Fenestration Products

AAMA 611-12.......cccovrverne, Voluntary Specifications, Performance Requirements and Test Procedures for Anodized
Architectural Aluminium

AAMA 1503-09......cccvverinnns Voluntary Test Method for Thermal Transmittance and Condensation Resistance of
Windows, Doors, and Glazed Wall Sections

AAMA 2603-02.........cocerene Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented
Organic Coatings on Aluminium Extrusions and Panels

AAMA 2604-10.......ccccerernnn. Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for High
Performance Organic Coatings on Aluminium Extrusions and Panels

AAMA 2605-11......covvevrrernnns Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Superior
Performing Organic Coatings on Aluminium Extrusions and Panels

AAMA CW-10-12........cccve.... Care and Handling of Architectural Aluminum From Shop to Site

AAMA CW-DG-1-96.............. Aluminum Curtain Wall Design Guide Manual

AAMATIR-AL-04 ......coeeuune Sound Control for Fenestration Products

ACEC ..., Devis couverture

ACIA...coiiireree, Manuel d'inspection des établissements laitiers

ACIA. ..o, PASA/HACCP analyse des dangers, maitrise des points critiques (HACCP), Programme
d’amélioration de la salubrité des aliments

ACTTM..coireicieeiseinneinens Guide de spécification 09 30 00, Manuel d'installation des tuiles (derniére édition)

AlA e Guidelines for Design and Construction of Hospital and Health Care Facilities (2010).

FY 1] O Specification for Structural Steel Buildings, February 18, 2010 (ANSI/AISC 360-10)

AJQ o Association des jardineries du Québec - Diverses publications

AMA 1-11 s Ceiling Sound Transmission Tests by the Two-Room Method

AMCA ...t Standards

AMCQ .o Devis couvertures

AMCQ oo Manuel de prévention des incendies

ASHRAE ......ccoovvrverrricinnns Handbook: Fundamentals, Refrigeration, HVAC Applications and HVAC Systems and
Equipment

ASME B18.6.4-2005 ............. Thread Forming and Thread Cutting Tapping Screws and Metallic Drive Screws (Inch
Series)

ASME BPE-2012...........ccou.n. Bioprocessing Equipment Standard

Association Canadienne des Pépiniéristes et des Paysagistes / Canadian Standards for Nursery Stock

AWI T AWMAC / W1 .....ocenvne Architectural Woodwork Standards, 1st edition, 2009

AWMAC ..o Architectural Woodwork, Quality Standards Illustrated, 2005

AWPAM2-11 ..o, Standard for inspection of treated Wood Products

AWS D1.1/D1.1M - 2010....... Structural Welding Code - Steel

AWS D1.3/D1.3M - 2008....... Structural Welding Code - Sheet Steel

AWS D18.1/D18.1M - 2009... Specification for Welding of Austenitic Stainless Steel Tube and Pipe Systems in
Sanitary (hygienic) Applications

AWS D18.2 - 2009................ Guide to Weld Discoloration Levels on Inside of Austenitic Stainless Steel Tube (Large)

BIA .o Brick Institute of America, Technical Notes

CCEA ..o, Réglement R-52 (Rév.1) - Guide conception des laboratoires de radio-isotopes
élémentaires et intermédiaires, juin 1991

CClLuiiirterterreer e Contract Manual of Carpet Installation

CCMCC...coiiirrreereieis Firewall - A Design Guide

CCPA ...t Manuel sur le soin et ['utilisation des animaux d’expérimentation, Volume 1, 2e édition,

1993, Volume 2, 1984
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CCPA ..o Lignes directrices sur: Les animaleries- les caractéristiques, la conception et le
développement, 2003

CertiWood .......ccccveveerircenenenns Manuel du contreplaqué, 2005

CISC..coiiiree Code of Standard Practice for Structural Steel

CISC/CPMA Standard 1-73a A Quick-drying one-coat Paint for Use on Structural Steel

CISCA ..ot Recommended Test Procedures for Access Floors (updated 2007)

CLA .o Canadian Hardwood Flooring - The Longstanding Choice (Grading Rule)

CNLA ..ot Canadian Standards for Nursery Stock (Latest Edition)

CPSC 16 CFR Ch.11............. Part 1201 Category | and Il, Safety Standard for Architectural Glazing
Materials

CSDMA ... Canadian Commercial for Steel Door and Frame Specifications, latest edition

3 | R Recommended Locations for Builder's Hardware

EPA 832/R-92-005................ Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention
Plans and Best Management Practices

Evan Terry Associates, PC........ccccecevrinne, Americans with Disabilities Act Facilities Compliance, A Practical Guide,

John Wiley and Sons, Inc.,
ESD Association Standard 7.1........c..ccceenee. Resistance Characteristics of Materials.

FDA 21 CFR 1777.2600........ Rubber articles intended for repeated use

FM Global........cccoevniiininne. Approval Guide

FM Global........ccovvinieierenns Loss Prevention Data Sheets

FSC e Norme Boréale nationale, Ao(it 2004

FSTT-P-645 ..., Primer, paint zinc-molybdate, alkyd type

GA o Normes de Gypsum Association

GA-214-10...c. s Recommended levels Gypsum Board Finish

(€7 Glazing Reference Manual 2009

{01 = CSP (concrete surface profile) guidelines

ICTAB....coiiirrreirereereeeens Normes pour les systémes de batiments en acier

ICTAB......oviveerreierririeiens Manuel des éléments d'ossature en acier

ICTAB S5 — 2004 (2011 en anglais)..... Norme guide pour les colombages en acier résistant aux surcharges dues aux
vents

ISA5.3-1983......ccevvrrrrrnnn, Graphic Symbols for Distributed Control / Shared Display Instrumentation, Logic and
Computer Systems

ISA5.4-1991 ..o, Instrument Loop Diagrams

ISPE ... Baseline Pharmaceutical Engineering Guide for New and Renovated Facilities: Volume

3, Sterile Manufacturing Facilities, September 2011

MIL D 3134J.....cciiiriian, Deck Covering Materials

MPI#4 ..., Block Filler, Latex, Interior/Exterior

MPIE#50.....coiiiiieeccerie, Primer Sealer, Latex, Interior

MPLH60.........cooveieieririererernen, Floor Paint, Latex, Low Gloss

MPI#128.......ccovivivicrcririne, Varnish, Water Based, Clear, Satin

MPI #1330, Varnish, Water Based, Clear, Gloss

MPI#143.....ocvieeeeeee, Latex, Interior, Institutional Low Odor/VOC, Flat (MPI Gloss Level 1)
MPIL#144.......coveeeeeeien, Latex, Interior, Institutional Low Odor/VOC, (MPI Gloss Level 2)
MPI#L4B......covveeeecriiiien Latex, Interior, Institutional Low Odor/VOC, (MPI Gloss Level 4)
MPIHLAT ..o, Latex, Interior, Institutional Low Odor/VOC, Semi-Gloss (MPI Gloss Level 5)
MPL#149.....cocveiieeeererne, Primer Sealer, Interior, Institutional Low Odor/VOC

NAAMM - AMP 510-92.......... Metal Stairs Manual, 1992
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NACERP 0188.......ccccouenn. Discontinuity (holiday) Testing of New Protective Coatings on Conductive Substrate

National Research Council.... Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, Washington, D.C., 2011

NCHRP 244 ........cccovvrnnen. Condition evaluation of Concrete Bridges relative to reinforcement Corrosion, volume 5:
methods of evaluating the Effectiveness of penetrating Sealers

NCMA ..o TEK No.28

NEMA LD3-2005..........co.ce.. High Pressure Decorative Laminates

NEMA 4., Stainless Steel Enclosures (Enclosure type constructed for either indoor or outdoor use
to provide a degree of protection)

NEMA 4X ..o, Stainless Steel Enclosures (Enclosures constructed for either indoor or outdoor use to

provide a degree of protection - An additional level of protection against corrosion; and
that will be undamaged by the external formation of ice on the enclosure)

NHLA ..o Rules for the Measurement and Inspection of Hardwood and Cypress, 2011

R Manuel canadien de classification du bois d'ceuvre (2001)

NLGA ..o Régles de Classification pour le bois d’ceuvre canadien (2012)

OAA/OGCA Document 100............... Recommended Procedures Concerning Substantial Performance of Construction
Contracts and Completion Take-Over of Projects

OSHA 29 CFR 1910.23......cccccveveneee Protection for floor openings

O Recommended Practices for Laying Concrete Blocks

PCE-44.....ooieeereereee e, Adhésifs

PCE-45.....oiiceeceee e, Produits d'étanchéité et de calfeutrage

PCE-76....c.cvvereinierieinserisissereinnens Enduits

PCl e, Manual for Quality Control for Plants and Production of Architectural Precast
Concrete Products

O Recommended Practice for Glass Fibre Reinforced Concrete Panels, 2001

SEFA 1-2010......cierieiireeinincreienes Recommended Practices for Laboratory Fume Hoods

SEFA 2-2010......cciiieeireieinircieienas Recommended Practices for Installations

SEFA 3-2010......ccverererereenrrerninnns Recommended Practices for Laboratory Work Surfaces

SEFA 4-2010......ccververererenrreeeinnnns Glossary of Terms for Recommended Practices

SEFA 5-2010......ccvvierrirereireeeninnnns Scope of Work Recommended Practices

SEFA 7-2010.....ciiiinrieirnecnenes Recommended Practices for Fixtures

SEFA 8-M-2010 Recommended Practices for Metal Laboratory Grade Furniture, Casework,
Shelving and Tables

SEFA 8-PH-2010 ....c.ccovvvrerrirnieninnas Recommended Practices for Phenolic Laboratory Grade Furniture, Casework and
Shelving

SEFA 8-PL-2010.....cccovviviiciririnine Recommended Practices for Plastic Laminate Laboratory Grade Furniture,
Casework, Shelving and Tables

SEFA 8-P-2010......cvveeirieirinerenns Recommended Practices for Polypropylene Laboratory Grade Furniture,
Casework, Shelving and Tables

SEFA 8-W-2010.....ccovvvrevvcrierenn, Recommended Practices for Wood Laboratory Grade Furniture, Casework,
Shelving and Tables

SEFA 9-2010....ccveeireiereerreeens Recommended Practices for Ductless Enclosures

SEFA 11-2010 Recommended Practices for Liquid Chemical Storage Cabinets

SSPC-Paint 20......cccoevvvvvenrrinnn, Zinc-Rich Coating, Type 1 - Inorganic and Type Il - Organic

SSPC .ot Systems and Specifications, SSPC Painting Manual, Volume 2, 2012 Edition
UBC (Uniform Building Code) 42-1
VA Master Specification PG-18-1

Ville de Montréal - 4M-VM-10 ........... Devis technique normalisé pour les enrobés a chaud (derniere édition)

Fin de la Section
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1.0 Généralités

1

Exigences connexes spécifiées ailleurs:

1 Dépdt d'affidavits et de certificats déclarant conformes les produits selon les normes citées
en références: Section 01 33 00 et Sections techniques.

2 Généralités pour la soumission de rapports d'inspections et d'essais: Section 01 33 00.

3 Paiement pour inspections et essais: Section 01 29 83.

4 Matieres dangereuses: Section 01 52 00.

2.0 Qualifications de la main-d'ceuvre et de I'exécution (P.Q.)

1

La main-d'ceuvre sera de la plus haute qualité reconnue pour chacun des corps de métier. Les travaux
seront conformes aux regles de l'art et aux pratiques normales reconnues, I'Entrepreneur ayant
recours aux meilleures méthodes de construction recommandées par les manufacturiers des produits,
pour obtenir la meilleure qualité possible, et tel qu'approuvé par le Représentant du Ministére.

Les exigences techniques, les méthodes de travail et les procédures spécifiées dans ce devis
constituent un minimum de qualité. Les garanties et les conventions des manufacturiers doivent étre
respectées, et doivent demeurer valides et en vigueur pendant toute la durée prescrite.

Les travaux spéciaux seront exécutés par des ouvriers spécialisés, fournisseurs et sous-traitants ayant
une connaissance approfondie non seulement des exigences de ce devis, mais également des
normes, codes, réglements des autorités compétentes, et des normes citées en référence.

Chaque type de travail, y compris la démolition, doit &tre exécuté par des ouvriers qualifiés, ayant une
carte de compétence correspondante émise par la CSST, et le cas échéant accrédités par les
fabricants des produits, tel que prescrit dans les Sections techniques du devis. Le Représentant du
Ministére se réserve le droit d'exiger le renvoi de toute personne jugée incompétente, négligente,
insubordonnée ou dont la présence pourrait étre nuisible a I'exécution des travaux.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux
et les compétences de la main d'ceuvre, et leur décision est irrévocable.

Un surintendant qualifié sera sur les lieux en tout temps et doit &tre accessible par communication
sans-fils, en tout temps.

Soumettre des rapports d'exécution quotidiens, si requis.
Avant de commencer les travaux, fournir la preuve écrite de qualification (P.Q.) d’entreprise et de la

main-d’'ceuvre spécialisée, tel que prescrit dans les Sections techniques de ce devis, pour le genre et
I'étendu de 'ouvrage requis.

3.0 Tolérances d’installation

1

Sauf indication contraire, les tolérances sont spécifiées dans les sections techniques. A défaut de

I'étre, les tolérances minimales suivantes s'appliquent:

1 "d'aplomb et de niveau" signifie d'aplomb et de niveau a 3 mm (1/8") prés dans 3000 mm
(10'_0");

2 "d'équerre" signifie que I'angle droit doit étre a 90 degré plus ou moins 10 secondes.
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2 Voir la Structure, Mécanique et 'Electricité pour d’autres exigences, s'il y a lieu.

4.0 Inspections et essais
1 Cet article établit les exigences de rendement pour I'inspection et les essais spécifiés pour les articles

"A soumettre", "Controle de la qualité a la source" et "Contrdle de la qualité durant I'application"
dans les Sections techniques du devis.

Le recours a des organismes d'inspection et d'essai par le Représentant du Ministére ne réduit en rien
la responsabilité de I'Entrepreneur quant au respect des conditions spécifiées aux documents
contractuels; les inspections et essais requis pour ces fins, devront étre exécutés par I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur engagera et payera pour les services d'une compagnie approuvée pour des essais en
usine, des certificats de conformité, des inspections et essais tels que requis pour les autorités ayant
juridiction, ou tels qu'exigés par le Contrat, a effectuer sous la surveillance du Représentant du
Ministére, et des inspections et essais qui pourraient étre exécutés pour les besoins ou la convenance
de I'Entrepreneur. Inclure le colt de ces inspections et essais dans le Prix du contrat — Voir aussi
Section 01 29 83.

Sur réception des rapports d'inspections et d'essais, le Représentant du Ministére décidera quelle
action prendre.

Si le Représentant du Ministére doit observer les inspections, essais ou approbations exigés par les
Documents contractuels, il le fera rapidement, et si possible, a la source de I'approvisionnement.

5.0 Quialifications et normes pour les essais

1

Qualifications des compagnies d'inspection et essais:

1 Les compagnies dont les services auront été retenus par le Représentant du Ministere ou
I'Entrepreneur fourniront I'équipement, les méthodes de compilation des résultats et
d'évaluation et le personnel qualifié pour exécuter les inspections et les essais tel que
spécifiés selon les normes mentionnées.

2 Si requis, soumettre des certificats pour le calibrage des instruments, selon les normes
d’ASTM, émis par des firmes spécialisées dans le calibrage, au cours des 12 mois
précédents, pour démontrer la précision et la fiabilité des instruments de contrble.

Normes:
1 Exécuter les inspections et les essais selon les normes de référence spécifiées et selon les
procédures décrites dans ces normes, et applicables aux travaux.

6.0 Responsabilités de I'Entrepreneur

1

2

Coopérer avec les compagnies d'inspection et essais a tout égard, y compris celles engagées par le
Représentant du Ministere.

Fournir sans frais la main-d'ceuvre et les installations nécessaires pour:
1 Permettre aux inspecteurs d’accéder aux ouvrages a veérifier et a mettre a I'épreuve.
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2 Fournir les échantillons et/ou le matériel et les matériaux nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre chronologique
prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux; les expédier au laboratoire si

nécessaire.

3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux sur le chantier.

4 Faciliter le travail d'inspections et d’essais.

5 Remettre en état les ouvrages affectés lors des inspections et des essais.

6 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les échantillons.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur de sa
responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des documents
contractuels.

Aviser le Représentant du Ministére suffisamment a l'avance, pour qu'il puisse convenir d'un
rendez-vous avec le personnel du laboratoire d'inspections et essais, et établir le calendrier approprié.

Lorsque des matériaux doivent étre mis a I'épreuve, expédier, sans tarder, au laboratoire la quantité
demandée d'échantillons représentatifs, ou préparer les échantillons d'ouvrages tel que requis.

Assumer les frais des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les ouvrages qui
étaient complétés avant que linspection ou les essais requis aient été effectués et revus par le
Représentant du Ministére.

Réparer I'ouvrage perturbé par inspections et essais.

Lorsque durant une inspection il s'avére que l'installation de I'ouvrage procéde avec des méthodes ou
des matériaux erronés, s'assurer que des corrections sont apportées immédiatement et I'ouvrage
défectueux est remplacé entierement.

Si des défauts sont découverts durant 'inspection ou des essais, la firme assignée demandera des
inspections et essais supplémentaires pour vérifier I'étendu des défauts. Corriger ces défauts et
irrégularités selon les instructions du Représentant du Ministére, et sans frais. Payer pour des
nouveaux essais et inspections.

Soumettre les documents et les éléments requis selon les exigences de la Section 01 33 00, des
Sections techniques, et tel que prescrit a la section 01 45 00.

7.0 Responsabilités des compagnies d’inspection et d’essai de I'Entrepreneur

1

Examiner les dessins et devis afin d’établir I'envergure des travaux d'inspection et d’essais requis pour
ce projet. Aviser le Représentant du Ministére de toute erreur ou omission dans les documents pour
les travaux spécifiés.

Exécuter les inspections et essais nécessaires selon les descriptions au devis tel que requis et selon
les directives.

Fournir un personnel compétent pour les inspections et essais des travaux en cours. Le personnel
d'inspection doit collaborer avec I'Entrepreneur afin de compléter le travail avec diligence.
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8.0

9.0

4 Aviser le Représentant du Ministére du calendrier d'inspection prévu pour chacune des visites au
chantier ou & I'atelier du fabricant.

5 Aviser immédiatement le Représentant du Ministere et I'Entrepreneur des déficiences et/ou
défectuosités du travail relevées au cours des inspections et essais.

6 Le laboratoire d'essais et d'inspection ne doit en aucun cas exécuter les travaux de I'Entrepreneur et
ne peut autoriser:
1 L’exécution de travaux non conforme aux documents du contrat.
2 L'acceptation et I'approbation de toute partie de I'ouvrage.

Procédures devant étre suivies par les compagnies d’inspection et d’essais de I'Entrepreneur

1 Exécuter les inspections et les essais selon les exigences des Sections techniques du devis, les
normes de références spécifiées et/ou selon les directives du Représentant du Ministere.

2 Vérifier et aviser de la conformité des travaux avec les documents contractuels.
3 S'assurer que le personnel d'inspection soit présent au chantier ou a I'atelier durant toute la durée des

opérations complexes et selon les besoins afin d'établir que les travaux sont conformes aux
documents contractuels.

4 Identifier les échantillons.
5 Identifier la provenance des matériaux.
6 Vérifier et aviser de la progression des travaux. Exécuter un décompte des unités fabriquées et

vérifiées a l'usine, si applicable.

g Observer et noter au moment de l'inspection au chantier ou durant I'exécution en usine les conditions
pouvant affecter la bonne marche des travaux. Si applicable et/ou nécessaire a la poursuite des
travaux, noter les événements suivants :

1 L’heure et la date d'inspection.

2 La température ambiante, celle des matériaux et des surfaces adjacentes.

3 Le taux d’humidité de I'air et le contenu d’humidité des matériaux et des surfaces adjacentes.
4 Les conditions climatiques telles que le soleil, la pluie, le vent, la neige et autres.

8 S'assurer que seuls les matériaux spécifiés ou devant étre utilisés pour le projet sont vérifiés selon les
exigences du devis.

9 Déterminer en coordination avec le Représentant du Ministere la localisation des endroits devant faire
I'objet d'inspections.

A soumettre

1 Certificats de conformité (C.C.):
1 Soumettre les certificats selon les exigences des Sections techniques du devis.
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2 Soumettre les certificats en duplicata, signés et certifiés par un représentant responsable de

la compagnie d'inspection.
3 Soumettre aussi les certificats et les preuves d'acceptation des autorités et des organisations

10.0

2

de publication des normes, tels qu’exigé par ces dernieres.

Rapport d'essais et d'inspections (R.E./R.C.):

1 Soumettre 1 copie et une version électronique des rapports des essais effectués en usine
et des rapports d'inspection et des essais effectués au chantier tel que demandé dans les
Sections techniques respectives du devis.

2 Les rapports doivent étre signés par un représentant autorisé de la compagnie d'inspection et
d'essais.
3 Chaque rapport doit inclure:
1 La date d’émission.
2 Le titre et le numéro du projet.
3 Le nom et 'adresse de la compagnie d’inspection et d’essal.
4 Le nom et la signature de la personne responsable de I'inspection ou de I'essai.
5 La date d'inspection ou de 'essai.
6 Le titre et le numéro de la Section du devis ainsi que I'abréviation du produit

soumis a l'inspection ou a I'essai.
T La provenance du matériel ou I'échantillon a été obtenu.

8 Le type d'inspection ou d'essai.

9 Des commentaires quant a la conformité aux exigences du devis ou des normes.
A4 Soumettre les rapports d'inspections et d’essais aux personnes suivantes :

1 Représentant du Ministére.

2 Autorités ayant juridiction sur le contenu du rapport.

3 Sous-traitants et/ou fournisseurs concernés.

Echantillons de I'ouvrage (E.O.)

1

Soumettre des échantillons de l'ouvrage réalisés sur place, tels qu'exigés dans la Section 01 33 00,
en employant les matériaux et le mode d'exécution prescrits.

Réaliser les échantillons de I'ouvrage de dimensions appropriées et aux endroits jugés acceptables
par le Représentant du Ministére, selon un calendrier approuvé par ces derniers.

Laisser assez de temps pour la revue par le Représentant du Ministére.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante
pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera
acceptée.

Une fois revus par le Représentant du Ministére, les échantillons de I'ouvrage serviront de norme de
qualité minimum (étalon, "benchmark") aux fins des présents travaux, et tout ouvrage sera comparé a
cette norme, pour l'installation et les matériaux.

Les échantillons de I'ouvrage revus peuvent faire partie intégrante des ouvrages finis, ou devront étre
enlevés a la fin des travaux, conformément aux directives du Représentant du Ministére.
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11.0

12.0

Ouvrages et produits défectueux

1

Jusqu'a la prise de possession par le Représentant du Ministére, tout ouvrage ou produit qui s'avere
défectueux et non conforme aux documents contractuels, ou endommagé a la suite de négligence de
I'Entrepreneur, de ses employés ou sous-traitants, ou résultant d'un incendie, de conditions
climatiques ou pour toutes autres raisons, durant ou apres I'exécution, ou avant la fin de la période de
garantie spécifiée, et sera rejeté quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les
inspections n'ont pas pour objet de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de
réduire les risques d'omission ou d'erreur.

Enlever les ouvrages défectueux non conformes aux documents contractuels et/ou rejetés par le
Représentant du Ministére, et ce, malgré qu'ils soient déja intégrés a l'ouvrage fini.

Remplacer ou reconstruire I'ouvrage en question selon les exigences des documents contractuels.
Une inspection préalable ou le paiement partiel ou complet des travaux ne reléve pas I'Entrepreneur
de sa responsabilité d'exécuter I'ouvrage selon les exigences des plans et devis.

Le remplacement de tout ouvrage rejeté ne peut étre une cause de retards a I'achévement du projet.

Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou
non conformes aux documents, le Représentant du Ministére pourra déduire du prix du contrat la
différence de valeur entre 'ouvrage exécuté et celui prescrit aux documents contractuels, le montant
de cet écart étant déterminé par le Représentant du Ministere.

Exigences environnementales

1

Satisfaire les exigences environnementales pour la manutention, entreposage et installation des
produits.

Fin de la Section
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1.0 Services temporaires

1

2

3

4

5

Alimentation en électricité et éclairage:

1

8

Le Représentant du Ministére assumera les frais associés a |'alimentation temporaire en
courant électrique nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils en cours de
travaux, jusqu'a un maximum de 230 V, 30 A. Fournir et assumer les frais de courant requis
aux caractéristiques supérieurs a ce maximum.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise d'utilité

concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement,

conformément aux reglements et ordonnances en vigueur.

L'emplacement du raccordement électrique temporaire doit étre coordonné avec le

Représentant du Ministére et s'assurer que les cables ne sont pas enchevétrés.

Fournir des abris résistants aux intempéries pour I'équipement électrique.

Prévoir les raccordements a tous les secteurs de la construction avec une rallonge de 30

métres de longueur maximum.

Fournir I'alimentation électrique aux remises temporaires et au bureau de chantier.

Installer I'éclairage temporaire requis pour:

1 Les sorties d'urgence, afin d'assurer la protection et la sécurité des ouvriers et des
travaux sur tout le chantier conformément aux exigences du Code de la santé et de
la sécurité, a tous les niveaux recommandés.

2 Les secteurs ou des travaux sont exécutés; prévoir la distribution tel que requis,
selon un agencement régulier et d'une intensité suffisante et s'assurer que les
installations et les travaux sont exécutés adéquatement et de maniére sécuritaire.

Conserver I'éclairage temporaire jusqu'a I'achévement de l'inspection.

Télécommunications:

1

Fournir les installations temporaires de télécommunications, notamment les téléphones, les
télécopieurs, les systémes de traitement des données, y compris les lignes téléphoniques et
le matériel nécessaires, destinés a l'usage de I'Entrepreneur et celles du Représentant du
Ministére; assurer le raccordement de ces installations aux réseaux principaux et assumer les
colts des services.

S'assurer que les appareils de télécommunications ne causent aucune interférence aux
appareils utilisés simultanément par |'édifice existant, y compris les fréquences radio, le cas
échéant.

Alimentation en eau:

1

3

Fournir les raccordements temporaires pour 'alimentation en eau a partir de la source fournie
par le Représentant du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise d'utilité
concernée, et assumer tous les frais d'installation, d’entretien et de débranchement,
conformément aux reglements et ordonnances en vigueur.

Réparer tous les dommages pouvant résulter.

Protection incendie;

1
2

Maintenir la protection incendie conformément aux exigences des autorités compétentes.
Voir la section 01 52 00.

Raccordements des autres services:

1

Exécuter les raccordements des autres services non mentionnés ci-haut, tel que requis pour
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I'utilisation temporaire durant la construction.
2 Défrayer les colts de raccordements et du démantélement et ceux d'utilisation des services
requis par la construction.

Fin de la Section
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1.0 Références

1 Les installations et contrbles temporaires doivent étre conformes aux lois et réglements en vigueur
ainsi que les normes et documents concernés, dernieres éditions en vigueur.

.2 Voir aussi la Section 01 35 29.06.
2.0 Généralités

1 Préparer et faire approuvé par le Représentant du Ministére et SCC un plan de situation indiquant
I'Emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit &tre clbturée et utilisée par
I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'acces a la zone cléturée et les
détails d'installation de la cl6ture. Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de
prévenir les dépdts de boue. Indiquer aussi toute zone supplémentaire ou zone de transit. Tenir
compte des contraintes suivantes:

1 Bloc B: la roulotte de chantier et le conteneur a rebuts seront installés en face du Batiment
B, du c6té du Pavillon A et G.

2 Inclure & I'étendue des travaux les installations et contrles temporaires nécessaires pour I'exécution
de l'ouvrage, tels que requis par les autorités compétentes ou tels qu'autrement spécifié, incluant la
préparation des aires désignées pour leur installation ou leur relocalisation, pour permettre 'exécution
des travaux dans les plus brefs délais. Prévoir les installations pour les besoins de la construction et
selon la progression de I'exécution. Maintenir les aménagements et installations temporaires durant
les travaux, les relocaliser selon les besoins et, les enlever a I'achévement des travaux et réparer au
besoin tous les ouvrages adjacents affectés par leur installation.

3 A moins d'indication contraire, inclure dans les travaux les installations temporaires pour la sécurité
des ouvriers et des travaux de construction telles que cloisons et autres protections temporaires,
contreventements, supports, entrepdts, trousses de premiers soins et installations sanitaires,
dispositifs pour prévention d'incendie, alimentation électrique, chauffage et ventilation temporaires,
équipements d'appoint avec leur supports, garde-corps, escaliers, rampes, plates-formes, chemins de
roulement, chutes, trottoirs, éclairage, I'ensemble tel que requis par les reglements des autorités
compétentes et tel que décrits ailleurs dans d'autres Sections des Documents contractuels.

4 Obtenir tous les permis et défrayer tous les colits y associés pour exécuter tous les travaux
d'installations et contrbles temporaires.

5 Prendre toutes les mesures nécessaires pour empécher la propagation de la poussiére.

6 Fournir un certificat de conformité attestant que toutes les installations et contrbles temporaires
respectent les normes et réglements applicables.

g Construire les aménagements temporaires, conformément aux normes applicables, avec des
matériaux neufs a moins que 'utilisation de matériaux de recyclage ne soit approuvée.

8 S'assurer que les caractéristiques des aménagements temporaires pour les travaux de structure, de
mécanique et d'électricité sont convenables et adéquats pour l'usage a laquelle ils sont destinés.
Veiller a ce qu'aucun préjudice ne soit subi par les personnes ou causé a la propriété en raison d'une
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3.0

4.0

défaillance des aménagements temporaires due a l'emplacement, la stabilité, la protection, la faiblesse
structurale, I'enlévement ou toute autre cause.

9 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

10 S'assurer que tous les services et raccordements temporaires n‘aient pas d’impact sur le
fonctionnement et 'efficacité des systémes des installations existantes.

A1 Appliquer deux couches de peinture de couleur approuvée, aux faces exposées des aménagements
temporaires, tels que palissades, cloisons et autres protections approuvées, remises, entrepots,
bureaux, supports, contreventements et face arriére des enseignes. Utiliser un type de peinture
approprié pour les éléments extérieurs.

Stationnement

1 Il sera permis de stationner sur le terrain. Une zone de stationnement sera identifiée au début des
travaux.

2 Aménager des voies convenables d'accés au chantier et en assurer I'entretien.

Bureaux de chantier

1

10

Fournir les espaces temporaires nécessaires pour I'administration du chantier, incluant une salle de
conférence pour 12 personnes avec table et chaises ergonomiques.

Fournir les systémes requis pour maintenir la température intérieure a 22°C tout au long de I'année.

Finir les murs intérieurs et le plafond avec des panneaux de contreplaqué, panneaux de fibre dure ou
panneaux muraux, peindre de couleurs choisies. Finir le plancher tel que requis.

Fournir un éclairage ayant au min. 750 Ix de luminosité; utiliser des appareils commerciaux protégés,
installés en surface, ayant 10% d'éclairage dirigé vers le plafond.

Fournir des prises de courant a 4000 mm (13'-4") d’espacement maximum.

Fournir le service téléphonique pour le Représentant du Ministere. Les frais d’appel interurbains seront
au compte de la personne ayant placé I'appel.

Installer des appareils de télécopie, de photocopie et de courrier électronique. Défrayer les colts du
service et les mettre a la disposition du Représentant du Ministére.

Aménager une toilette a I'usage du Représentant du Ministére prés du bureau et y installer un W.-C.
chimique ou a chasse d'eau, un lavabo et un miroir, et assurer I'alimentation en serviettes de papier et
en papier hygiénique.

Assurer la propreté des lieux, par un entretien quotidien.

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit facile d'accés.
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5.0

6.0

7.0

A1

Coordonner I'emplacement des bureaux des Sous-traitants, s'il y a lieu.

Installations sanitaires

Fournir des installations sanitaires requises pour le chantier, conformes aux réglements et
ordonnances en vigueur.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
Garder les lieux et le secteur en état de propreté, nettoyant aprés chaque quart de travail, a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

Entreposage et atelier

1

Fournir etinstaller des remises sécuritaires, verrouillables, a I'épreuve des intempéries, avec plancher
surélevé ou en forme de conteneurs, pour stocker les matériaux, les outils et I'équipement susceptibles
d'étre endommagés par les intempéries, les déchets récupérés, etc.

S'assurer que le matériel et les matériaux qui peuvent étre exposés aux intempéries et laissés sur le
chantier génent le moins possible le déroulement des travaux, ainsi que les opérations et activités des
édifices existants.

Fournir un espace convenable chauffé comme atelier pour menus travaux de fabrication sur le site.
Entretenir ces espaces.

Ni le Représentant du Ministére, ni les usagers des édifices existants ne seront responsable de la

sécurité d'outils, d'équipements, de matériaux ou de documents de I'Entrepreneur ou ses sous-
traitants, fournisseurs, etc.

Equipements d'appoint

1

2

Grues et treuils:

1 Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, du
matériel et de I'équipement, et en assurer I'entretien et le fonctionnement. Prendre les
arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour I'utilisation du matériel de
levage, selon les besoins spécifiques.

2 La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.
Echafaudages et équipements:
1 L'Entrepreneur doit fournir, ériger et entretenir de maniére sécuritaire tous les équipements

nécessaires, tels que, échafaudages, rampes d'acceés, escaliers, échelles, échafaudages
volants, plates-formes, et en assurer I'entretien, pour I'exécution convenable des travaux et
['utilisation par tous les corps de métier.

2 Le Représentant du Ministére, ainsi que le personnel des laboratoires d'inspection utiliseront

les échafaudages pour faire les inspections des travaux.

Concevoir et construire les ouvrages provisoires selon les normes applicables.

A4 Construire des échafaudages sécuritaires, rigides, solides et bien assujettis, selon les
normes applicables et les entretenir adéquatement. Construire [I'échafaudage
indépendamment des murs.

w
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5 Tous les échafaudages, ouvrages provisoires et équipements doivent étre conformes aux
exigences de sécurité du Représentant du Ministére.

6 L’Entrepreneur doit assurer la sécurité des utilisateurs des échafaudages. Si nécessaire, il
doit aviser par écrit ses sous-traitants qu'ils ne peuvent commencer leurs travaux avant que
les corrections ne soient exécutées. L'absence de I'émission d'un tel avis par I'Entrepreneur
pourrait le rendre imputable des accidents éventuels.

i Enlever promptement les échafaudages lorsqu'ils ne sont plus requis, et/ou apres l'inspection
par le Représentant du Ministére.

3 Equipements de manutention:

1 Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére pour l'usage de I'équipement de
manutention des produits.

2 L'usage de I'équipement, des outils ou des matériaux appartenant au Représentant du
Ministére est interdit.

3 L'équipement de manutention motorisé doit étre utilisé par des opérateurs qualifiés
seulement et détenteurs d’un permis approprié.

4 Tout équipement de manutention motorisé utilisé sur le chantier doit étre muni d’'un moteur
électrique, étre sécuritaire et en bon état de service et avoir une capacité de chargement
adéquate.

5 Tout équipement de manutention doit &tre enlevé du chantier aussitot que I'ouvrage est
complété.

4 Véhicules et équipements motorisés de chantier:

1 S'assurer du bon état des véhicules et équipements motorisés entrant ou ceuvrant sur le
chantier, et de leur entretien régulier.

2 Eteindre les moteurs lorsque ces véhicules ou équipement ne sont pas utilisés.

3 Conduire et manipuler avec prudence, respectant les limites de vitesse et de chargement
ainsi que les tracés de circulation en tout temps (en dehors ou loin des berges, des boisées,
etc.).

4 S'ily alieu, entreposer et manipuler les produits pétroliers et tout autre contaminant et faire
le ravitaillement des moteurs (sur des surfaces planes et non poreuses) dans des aires
sécuritaires réservées a cette fin, a au moins 30 m d'un plan d'eau et loin des puisards
d'égout. Prévoir les moyens adéquats pour contrer les conséquences des déversements
accidentels.

5. Ne pas faire I'entretien régulier des moteurs sur place.

8.0 Sécurité de la structure

1

Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et des matériels et s'assurer
qu'aucune partie de l'ouvrage n'est soumise a une charge ou un ouvrage susceptible de compromettre
sa solidité ou de causer une déformation permanente de la structure.

Prendre les dispositions nécessaires pour prévenir tout mouvement, affaissement ou autre dommage
aux finis et services adjacents. Fournir le contreventement, I'étayage et la fermeture temporaire au

besoin.

Aucun ouvrage de soudure ou de percement n'est permis aux éléments structuraux sans l'autorisation
écrite du Représentant du Ministére.
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9.0 Sécurité et gardiennage

1

Observer les exigences en matiere de sécurité en tout temps pendant les heures de travail, la nuit, au
cours des fins de semaine et des jours fériés ainsi qu'en cas d'un arrét de travail en raison d'une
gréve, d'un lock-out, d'un accident ou d'un cas fortuit.

S'assurer que les portes et la quincaillerie aux points d'entrée utilisés par I'Entrepreneur fonctionnent
adéquatement et soit sécuritaire.

Installer suffisamment d'éclairage sur le chantier pour en assurer la sécurité.
Les chiens de garde sont interdits.

Les frais de gardiennage requis lorsque I'Entrepreneur doit étre présent dans le batiment existant en
dehors des heures d'ouverture de I'établissement seront normalement payés par le Représentant du
Ministére. Dans ce cas prévenir le Représentant du Ministére 48 heures a l'avance. En cas de
demandes inutiles, si I'Entrepreneur ne se présente pas ou si la présence du gardien est moins que 4
heures, les frais seront facturés a I'Entrepreneur.

S'il'y a lieu, engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, aprés les heures de travail et
pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et du matériel qui s'y trouve, et en assumer les
frais.

10.0 Prévention d'incendie

1

Toutes les mesures et dispositions doivent étre prises pour la prévention d'incendie, y compris les
exigences particuliéres du Représentant du Ministére.

Prévoir l'installation et le maintien en état de fonctionnement I'équipement et le matériel suffisants et
adéquats pour une protection efficace en cas d'urgence sur les lieux des travaux, conformément aux
exigences des compagnies d'assurance compétentes et des codes et réglements en vigueur, et en
assurer I'entretien.

Prévoir au minimum deux (2) extincteurs portatifs de 5 Ibs minimum, de Type ABC, a chaque endroit
ou une flamme sera présente.

Pour tout travail de soudure ou de découpage, I'Entrepreneur doit respecter les dispositions en matiére
de sécurité énoncées dans le Code national de prévention des incendies. L'Entrepreneur sera
responsable de tout dommage résultant de négligence a cet égard.

Les mesures de protection doivent également étre prises pendant et apres I'exécution de soudure des
membranes au chalumeau, pour le temps nécessaire.

L'accés aux bornes d'incendie ou aux dispositifs de protection contre l'incendie doit étre libre en tout
temps.

Dans les aires affectées par les travaux, garder les passages et les voies d'évacuation d'urgence libres
d'obstruction en tout temps.
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Il est interdit de brdler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.

L'utilisation de moteur & essence et les réservoirs de gaz propane sont interdits, a I'exception des
chalumeaux requis pour I'installation de la membrane et I'équipement de levage pour la livraison des
matériaux.

11.0  Découverte des matieres dangereuses

1

Si, pendant la démolition, de I'amiante giclée ou truellée, de PCB (polychlorobiphényles) moisissures
ou d'autres matiéres dangereuses sont rencontrées, interrompre les travaux et aviser le Représentant
du Ministére. Ne pas poursuivre les travaux avant de recevoir des instructions écrites du Représentant
du Ministére.

12.0  Exigences concernant I'emploi de matériaux contenant de I'amiante

1

2

3

Aucun matériau contenant de I'amiante ne doit étre utilisé sur le chantier.

Cependant, si le cas se produise, le Représentant du Ministére devra en étre avisé immédiatement.

Compte tenu du fait que l'inhalation de fibres d'amiante peut présenter un danger pour la santé, des

mesures préventives doivent étre prises de maniére a garantir une protection efficace des ouvriers:

1 Se conformer aux exigences des normes et codes de sécurité.

2 Lors des travaux impliquant la manipulation de matériaux contenant de l'amiante, les ouvriers
doivent porter des appareils de protection respiratoire recommandés par Travail Canada ou
le ministére provincial du travail, dans les cas d'exposition aux fibres d'amiante. Les ouvriers
doivent également avoir recu une formation concernant I'emploi de méthodes de travail
sécuritaires. Les outils mécaniques utilisés doivent &tre dotés d'un aspirateur avec filtre a trés
haute efficacité.

3 Lors de I'exécution des travaux dans une construction ou un batiment fermé, l'aire de travail
doit étre isolée du reste du chantier au moyen d'une enceinte étanche pouvant éliminer la
dispersion des fibres d'amiante a |'extérieur de l'aire de travail.

4 Les ouvriers devant manipuler des tuyaux en amiante-ciment doivent se conformer aux
recommandations formulées par APTAC dans le document intitulé "Recommended Work
Practices for A/C Pipe", tout en satisfaisant aux exigences les plus strictes formulées ci-
dessus.

5 A I'Achévement substantiel des travaux, nettoyer les aires de travail par moyen humide ou &
laide d'un aspirateur avec filtre a trés haute efficacité. Evacuer les déchets contenant de
I'amiante dans des contenants scellés, au contenu clairement indiqué, vers une aire de dép6t
jugée acceptable par les autorités compétentes.

6 En cas de divergences entre les exigences susmentionnées et celles du gouvernement
provincial, de Travail Canada ou de Santé et Bien-étre Canada, les exigences les plus
strictes prévaudront.

Soumettre le nom et les qualifications du sous-traitant en enlévement d'amiante, ainsi qu’un protocole
complet et les schémas nécessaires, et obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant de
débuter les travaux.
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13.0  Manipulation des matiéres dangereuses

1

Se conformer aux exigences du "Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail" (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, I'entreposage et I'évacuation des matieres
dangereuses, ainsi que I'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques jugées acceptables par
Travail Canada ainsi que Santé Canada.

Remettre les copies des fiches signalétiques (F.S.) du SIMDUT aux Consultants lors de la livraison
des matériaux (matiéres chimiques, mastics, matériaux de soudure, peintures, adjuvants de béton,
protection ignifuge, etc.) avant de commencer les travaux.

Pour tout travail devant étre exécuté dans des locaux occupés, aviser le Représentant du Ministére
48 heures a l'avance pour des travaux comportant des matiéres dangereuses (Code canadien du
travail, partie 1, article 10) avant de peinturer ou d'appliquer 'adhésif des tapis.

L’Entrepreneur et ses Sous-traitants sont responsables de la formation de leurs employés concernant
les matiéres dangereuses, les mesures de sécurité, les procédures d’urgence, etc.

14,0  Signalisation

1

2

3

Affiches pour sécurité et directives:

1 Les affiches et les enseignes pour la sécurité et les directives doivent étre en francais ou
bilingue (francais/anglais). Les pictogrammes doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-
Z321.

Entretien et enlévement des panneaux et affiches:

1 Conserver les panneaux et affiches en bon état pendant toute la durée des travaux. Les
enlever et les évacuer du chantier lorsque les travaux seront terminés ou lorsque le
Représentant du Ministére en fera la demande.

Mis & part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut étre
installé sur le chantier.

15,0  Enlévement des installations temporaires

1

Enlever du chantier toutes les installations temporaires lorsque I'ouvrage est achevé ou lorsqu'on n'en
a plus besoin.

Lorsque les travaux sont interrompus pour la période des vacances ou pour toute autre raison,

s'assurer de la continuité des services temporaires jusqu'a ce que l'arrét se termine, ou que le
Représentant du Ministére autorise le démantélement de ces installations.

Fin de la Section
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1.0 Voies d’acces

1

.10

A1

12

13

14

Au besoin, aménager des voies d'accés ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir
la circulation.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf
indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de
surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour et
devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en place et I'entretien de panneaux
d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le
chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont adéquates.
L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommageées a la suite des travaux de construction, pour
les mettre dans un état au moins équivalent ou supérieur a I'état qu'elles présentaient avant le début
du chantier.

En tout temps, garder les voies d'accés aux édifices existants, ainsi que les voies d'évacuation
d’'urgence libres de tout obstacle.

Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires ainsi que les traverses piétonnes
temporaires ol requis et assurer la propreté.

Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les courbes
prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.

L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'acceés et des pistes de chantier sont
assuijettis a 'approbation du Représentant du Ministére.

Assurer un accés au chantier pour les véhicules d’'urgence et prévoir a cet égard des dégagements de
hauteur suffisants.

Prévoir les appareils d'éclairage, et les marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des pistes de
chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

Installer des dispositifs de signalisation appropriés et, si requis, I'équipement nécessaire pour
contrdler la circulation, tel que poteaux d'arrét, dos d'ane, signaleurs mécaniques, dispositifs et fusées
de signalisation, barriéres, feux clignotants et luminaires nécessaires pour I'exécution des travaux et la
protection du public. Garder en fonction le personnel pour diriger la circulation de fagon sécuritaire a
lintérieur et a I'extérieur du chantier, si nécessaire.
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2.0

15 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement sécuritaire

des activités en tout temps.

.16 Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.

17 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le Représentant du

Ministére et remettre en état les surfaces affectées.

Cloisons et autres protections temporaires

1

1 Palissades:

Construire 1a ou requis par les travaux des palissades temporaires, 2440 mm (8'-0") de
hauteur, faites avec des piéces minimum de 89 mm x 89 mm (3%" x 3%") en hois de
charpente, catégorie de construction, posées a 1220 mm d’entraxe et formant I'ossature
principale, avec des pieces minimum de 38 mm x 89 mm (1%" x 3%") entre eux, et des
pieces de contreplaqué de sapin, de catégorie pour usage extérieur, de 1220 mm x 2440 mm
x 12.7 mm, selon la norme CSA 0121; fournir des contreventements contre la pression des
vents.

Les panneaux de contreplaqué neuf doivent étre posés a la verticale d'affleurement et a
joints aboutés. Prévoir des ouvertures de 300 mm (12") de diamétre a 10 m (33'- 0") ¢/c avec
grillage en fils métalliqgues 50 mm x 50 mm (2" x 2") du cdté intérieur de I'enceinte.

Eriger 1a ot indiqué, des cltures temporaires neuves, 2440 mm (8'-0") de hauteur, faites
avec des panneaux grillagés "Protec” du Systémes de clétures Omega Il, complets avec un
pied par panneau, 2 ancrages par pied, lien entre panneaux, etc. Donner un prix pour une
solution de rechange avec des panneaux du méme type usagés.

Fournir et installer si nécessaire des portes d'entrée pour camions, verrouillables, et les
portes piétonnes nécessaires, de construction similaires a la cléture. Respecter les limites de
circulation des rues adjacentes. Munir les portes de serrures et de clés.

Selon les indications aux dessins, €riger temporairement autour du site ou autour d'une
portion de celui-ci tel que requis, une clbture a neige en grillage d'acier roulé de 1220 mm
(4'-0") de hauteur avec des poteaux en profilés "T" espacés a 2440 mm (8'-0") c.c. Fournir
une barriére verrouillée pour I'accés des camions. Maintenir la cloture en bon état.

Poser des clotures autour des arbres et des végétaux afin de les protéger contre les
dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel utilisé ou par certaines pratiques
de construction.

2 Enceintes contre les intempéries:

1

4

5

Fournir des enceintes et des protections temporaires résistant aux intempéries aux
ouvertures extérieures jusqu'a la fermeture permanente de ceux-ci, si nécessaire a la bonne
exécution des travaux.

De la méme maniére, fournir des abris chauffés pour assurer une température supérieure a
5°C pour permettre I'exécution des travaux par temps froid, tel que requis.

Eriger des cloisonnements temporaires permettant 'accés aux travaux et linstallation des
matériaux & l'intérieur du batiment.

Concevoir des cloisons pour résister aux pressions de vent et aux charges de neige, telles
que requises par les autorités compétentes.

Vérifier les charges pour s'assurer que la structure n'est pas surchargée.

3 Garde-corps et barricades:
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1 Fournir etinstaller ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes et

selon les indications.
3.0 Protection de la propriété, des travaux et des personnes

1 Les travaux doivent inclure les méthodes nécessaires de construction et les matériaux pour éviter tout
dommage résultant des travaux de ce contrat, aux ouvrages existants ou nouveaux, incluant a
I'aménagement extérieur (pavements, aménagement paysagé et plantes), aux matériaux,
équipements, appareils, ainsi qu'a la propriété, aux propriétés adjacentes, et aux personnes, pendant
la démolition, la construction ou I'arrét des travaux. Réparer tels dommages, le cas échéant a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

2 Protéger les chaussées, les trottoirs, les rampes, les bordures, les pelouses, arbres et arbustes, et
toute autre installation et réparer a ses frais tout dommage, a la satisfaction du Représentant du
Ministére.

3 Protéger les propriétés adjacentes, privées et publiques et réparer les dommages, le cas échéant.

A4 Assumer la responsabilité des blessures éventuelles pouvant résulter des travaux de démolition ou de

construction, de circulation de véhicules ou de n’importe quel facteur relié au projet de construction.
5 Fournir balustrades, garde-corps, etc. comme nécessités absolues pendant la période de construction.

.6 Exercer une surveillance étroite des travaux de toiture et des membranes imperméables selon la
progression des travaux, durant la mise en place de protections temporaires ou d'exposition, pour
s'assurer qu'aucun dommage ne se produise avant que les travaux soient complétés. De fagon
spécifique protéger les surfaces de tout dommage pouvant résulter de la circulation ou de I'exécution
des travaux sur les surfaces recouvertes de membrane a des températures supérieures a 27°C.

T S'assurer que toute protection soit installée sur les membranes imperméables ou que des balustrades
ou garde-corps préviennent la circulation sur les surfaces horizontales jusqu'a l'achévement des
travaux. Inspecter les membranes avec le sous-traitant et un représentant du laboratoire d'inspection
en toiture avant que les travaux soient complétés. Réparer les dommages aux membranes.

8 Protéger avec des planches ou des panneaux rigides le pontage d'acier sur lequel les ouvriers doivent
circuler et sur lequel les matériaux sont entreposés.

9 Protéger les toits et les marquises durant les travaux pour s'assurer qu‘aucun dommage ne survienne.
Fournir les protections d'épaisseur suffisante pour prévenir tout dommage a la structure, au finietala
qualité des membranes d'imperméabilisation de chacun des éléments exposés. Les dommages
résultant des travaux de construction, tels que chute d'objets, circulation piétonniére ou de véhicules,
les dégats résultant de I'élimination de débris, I'opération de machinerie et équipement, et les
opérations de levage de matériel. Mettre en place les protections requises pour prévenir tout
déplacement tel quel soit.

10 Protéger les surfaces finies des travaux complétés de tout dommage en interdisant l'accés ou par
I'utilisation de matériaux de protection adéquats sur ces surfaces. Etablir avec chacun des sous-
traitants et pour chacun des cas I'emploi de protection appropriée.
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A1 Ou requis, obturer les retours d'air et d’évacuation avec des feuilles de polyéthyléne de 125 microns (5
mils) ou tout autre moyen adéquat et sceller le périmétre; remplacer les filtres résiduels sur une base
hebdomadaire.

12 Protéger les espaces intérieurs en dessous des aires des travaux pour des baches ou panneaux
rigides, tel que requis, avec joints scellés.

13 Protéger tout I'ouvrage, matériaux et équipement, en cas d'arrét des travaux pour une quelconque
raison.

4.0 Evacuation des déchets et nettoyage

1 Voir la Section 01 74 11 et 01 74 21.

Fin de la Section
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1.0 Généralités

1

10

A1

12

13

14

Les produits, les matériaux, les assemblages ou composantes manufacturés, les matériels, les
équipements, les appareils et les pieces (appelés «produits» dans le devis) utilisés pour I'exécution
des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité (conformément aux termes du
devis, y compris les normes, codes ou reglements obligatoires applicables, qu'elles soient
mentionnées ou non) pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve
établissant la nature, l'origine et la qualité des produits fournis. A noter que dans le contexte du
présent devis, I'utilisation du mot "neuf" n'exclut pas I'emploi de matériaux ou de matériels neufs
partiellement ou entiérement constitués de matiéres recyclées provenant d'autres sources.

Obtenir les produits en provenance des fournisseurs installés dans la méme région que le Projet,
autant que possible.

Sauf indications contraires, utiliser les produits d'un seul fabricant dans le cas de matériaux et
d'équipements d'un méme type ou d'une méme classe.

Les produits sur lesquels la soumission est basée doivent étre en production et disponibles sur le
marché au moment de la soumission.

Les produits livrés au chantier pour l'usage de la construction deviennent la propriété du Représentant
du Ministére, mais seront payés aprés leur installation seulement.

Protéger adéquatement les produits entreposés au chantier.
Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en
évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction
de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations
mécaniques ou électriques, ou sont exigés par les autorités.

Vérifier et s'assurer de la compatibilité des produits qui viennent en contact les uns avec les autres,
incluant les adhésifs et les appréts, ainsi que le substrat concerné.

Remplacer les produits défectueux - Voir Ouvrages et produits défectueux (Section 01 45 00).

En cas de conflit quant & la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant du Ministére
pourra trancher la question, en se fondant sur les exigences des documents contractuels.

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.
S'assurer que les produits utilisés sur le chantier, qu'ils soient pour construire, nettoyer ou a d'autres
fins, ne nuisent pas, n'lncommodent pas et ne présentent aucuns risques pour la santé et la sécurité

des personnes et des animaux.

Pour la qualité d'exécution des travaux voir Qualifications de la main-d'ceuvre et de I'exécution
(Section 01 45 00).

Voir aussi les Sections techniques d'Architecture, de Structure, de Mécanique et Electricité pour les
exigences particuliéres applicables concernant les produits.
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2.0

3.0

Facilité d'obtention des produits

1

Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives a la
livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits sont
prévisibles, en aviser le Représentant du Ministére afin que des mesures puissent étre prises pour leur
substituer des produits de remplacement ou pour apporter les correctifs nécessaires, et ce,
suffisamment a l'avance pour ne pas retarder les travaux.

Prévoir et planifier la réception des produits au chantier.

Si le Représentant du Ministére n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des
travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Représentant du
Ministére se réserve le droit de substituer aux produits prévus d'autres produits comparables qui
peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour autant augmenté ou le
délai d'exécution soit prolongé.

Manutention, entreposage et protection des produits

1

Planifier la livraison des produits d'avance de fagon a ne pas retarder I'exécution des travaux et, avant
la livraison, en prévoir leur réception sur le chantier.

Livrer, manipuler et entreposer les produits en évitant de les endommager d'aucune fagon au
détriment de leur qualité, leur mode de fonctionnement et leur apparence, de les altérer ou de les salir,
et en respectant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Ne pas livrer les matériaux ou équipement au chantier avant la date d'installation de ces derniers, si:

1 Il n'y a pas une aire adéquate pour qu'ils y soient entreposés.

2 Ces produits ne peuvent pas étre protégés adéquatement.

3 s ne peuvent pas recevoir un entretien adéquat en entreposage.

4 Ils peuvent étre facilement endommagés par les activités de construction.

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'Entrepreneur doit s'assurer que tous les matériaux
sont livrés au bon endroit. La circulation normale en provenance et a destination des installations
existantes ne doit pas étre interrompue.

L'Entrepreneur doit vérifier 'état de tous les matériaux et équipements qui lui sont livrés, qu'ils soient
ou non fournis par le Représentant du Ministére.

Déplacer les matériaux ou le matériel entreposés qui nuisent aux travaux ou aux opérations des
occupants ou d'un autre entrepreneur. Coordonner avec ces derniers.

Eviter que les produits, pendant la livraison, la manutention et I'entreposage, soient endommagés par
I'humidité ou que le taux d'humidité dans les produits ne soit au-dela des maximums permis.

Les produits doivent étre livrés seulement lorsque les conditions environnementales sont appropriées.

L’Entrepreneur doit demander a ses fournisseurs d'indiquer clairement le nom du destinataire sur les
bordereaux de livraison.
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Entreposer les produits, groupés ou en lots, clairement identifiés, dans leur emballage d'origine;
laisser intacts I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. L'étiquette des produits doit en
décrire le contenu et la quantité ainsi que tout autre renseignement, tel que requis.

Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer a I'ouvrage, sauf si requis
pour vérifier la qualité du produit livré.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous une
enceinte a I'épreuve de celles ci, a la température requise pour l'installation.

Entreposer les produits manufacturés conformément aux instructions du fabricant, qui doivent
accompagner les produits.

Déposer les matériaux en feuilles, |'acier, le bois de construction et autres matériaux similaires sur des
supports rigides et plats, pour qu'ils soient surélevés du sol. Donner une légére pente aux supports de
maniere a favoriser 'écoulement de I'eau de condensation.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre; le ranger
sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches.

Entreposer sous enceinte en tout temps les produits finis et les ouvrages de menuiserie et tout autre
produit susceptible d'étre endommagé.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou un plancher en béton, ni
étre en contact avec les murs.

Entreposer les peintures et les mélanger dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours, enlever
les torchons huileux et autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre les dispositions
nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.

Entreposer et manipuler les produits inflammables et autres matiéres dangereuses dans des
contenants sécuritaires et tel que prescrit par les autorités compétentes en matiere de sécurité. Ne
pas entreposer de produits inflammables ou autres matiéres dangereuses en vrac sur le chantier.
L'entreposage des matériaux sur le toit est strictement prohibé.

Des exigences additionnelles concernant la manutention, I'entreposage et la protection peuvent étre
spécifiées dans d'autres Sections du présent devis.

Remplacer sans frais pour le Représentant du Ministére les produits entreposés endommagés, a sa
satisfaction.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui ont été
endommagées. Utiliser pour les retouches des produits identiques & ceux utilisés pour la finition
d'origine. Ne pas appliquer un produit de finition ou de retouches sur les plaques signalétiques.

Ne jamais installer des produits endommagés.

Evacuer sans délai hors du chantier les matériaux et I'équipement refusés ou endommagés.
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.26 Voir les Sections 01 35 29.06 et Section 01 52 00 pour des exigences de sécurité requises.
4.0 Produits spécifiés

1 Les produits spécifiés "Produits acceptables” sont des produits de référence, constituant le seuil
minimum de qualité générale acceptable pour ce genre de produits quant aux propriétés physiques et
chimiques, les caractéristiques visuelles, la texture, la couleur, le rendement, etc. tel que décrits dans
les fiches techniques du manufacturier.

2 Pour les produits spécifiés par référence aux normes, I'Entrepreneur est tenu a présenter la preuve de
conformité de ces produits & ces normes, tel que décrit dans la Section 01 33 00 ou de soumettre des
rapports d'essais réalisés a ses frais ou selon le cas soumettre les deux afin de démontrer la
conformité avec le devis. Des produits surpassant les exigences des normes seront acceptables s'ils
sont compatibles a I'ouvrage et aux produits adjacents.

3 Lorsqu'il est prescrit que les matériaux s'appareillent a I'existant, ils doivent, sauf indication contraire,
étre identiques a I'existant dans les propriétés suivantes:
1 Composition et nuance.

Couleur.

Motif et texture.

Dimensions.

Effet esthétique en général.

Durabilité et garantie.

'Entrepreneur doit soumettre les mémes documents et articles qui sont exigés des produits spécifiés.

ok wiv

—

4 Lorsqu’une couleur ou texture doit étre sélectionnée, ce choix est a la discrétion du Représentant du
Ministére.

5 Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou systémes aux
normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la vérifier par des essais.

6 Siles produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les frais occasionnés par
ces essais seront assumés par le Représentant du Ministére, sinon ils devront étre assumés par
I'Entrepreneur.

5.0 Produits de remplacement

1 Toute utilisation d’un produit de remplacement sera interdite a moins d'avoir obtenu au préalable
I'acceptation du Représentant du Ministere.

2 Le Représentant ministériel ne prendra les demandes de produit de remplacement en considération
que s'il’elle juge les matériaux proposés comme produit de remplacement comme étant comparables
aux produits prescrits.

3 Les demandes de produit de remplacement doivent étre accompagnées des informations détaillées
suivantes:
1 La raison de la substitution.
2 La fiche technique des matériaux, assemblages ou systémes proposés.
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3 Etat des codts et conditions de livraison respectifs des articles prescrits dans le devis et de

ceux proposés comme produit de remplacement.
A4 Une confirmation que les produit de remplacement pourront étre intégrés aux travaux sans

6.0

7.0

perte de la fonction, du rendement, de I'espace, des colts ou du temps de livraison et
d'installation envisagés, conséquences sur les autres travaux, que les piéces de rechange et
le service sont disponibles facilement.

5 Les avantages pour le Représentant du Ministére, incluant I'économie, le rendement, etc.

Aprés la signature du contrat, aucun retard ne sera justifié a cause de non disponibilité ou de livraison
tardive des produits. Si, avant la cléture des soumissions, le Représentant du Ministére n'ont pas été
avisés des retards de livraison prévisibles, et que par la suite il semble probable que I'exécution des
travaux s'en trouvera retardée, le Représentant du Ministére se réservent le droit de remplacer les
produits prévus par d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que
le prix du contrat n'en soit pour autant augmenté ou que la qualité soit réduite.

Si le produit de remplacement proposé est accepté en tout ou en partie, I'Entrepreneur doit en
assumer |'entiére responsabilité et assumer les frais que ce remplacement pourrait entrainer sur les
autres travaux.

Le produit de remplacement accepté durant I'Appel d'offres sera communiqué a tous les
soumissionnaires.

Produits homologués

1

Tous les produits dont I'homologation est demandée, doivent porter I'étiquette d'approbation
permanente émise par l'organisation concernée.

Pieces de fixation

1

Fournir toutes les piéces de fixation, ancrages, renforts, attaches et adhésifs, spécifié ou non, en
nombres suffisants, pour s'assurer d’'un ancrages permanent et sécuritaire des matériaux,
assemblages, composants et équipements, et selon les instructions des manufacturiers pour chaque
produit spécifique a installer.

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques ayant les
mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.

Les chevilles ou blocages en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées pour les
ouvrages de béton, de maconnerie ou de métal, sauf indications contraires.

Utiliser des pieces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en matériau
approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, a téte hexagonale, de qualité semi-
fini, si dissimulées.

S'assurer que les pieces de fixation ne causeront pas l'effritement ou la fissuration du matériau dans
lequel elles sont ancrées.
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Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant d'utiliser des piéces de fixation qui
s'installent au pistolet cloueur.

8 II'est interdit d'utiliser des fausses fixations.

9 Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable (de nuance 304 ou plus résistant aux produits
chimiques), ou en un autre matériau sont prescrites dans la Section pertinente du devis, utiliser, pour
assujettir les ouvrages extérieurs, des fixations résistantes a la corrosion, en acier galvanisé par
immersion & chaud.

.10 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

A1 Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la
résistance au cisaillement afin d’assurer un ancrage franc permanent.

12 Les ancrages utilisés dans les travaux de béton doivent étre en acier, fini usiné.

13 Les ancrages en acier utilisés dans les travaux de magonnerie doivent étre galvanisés.

14 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous par plus d'une longueur de leur
diametre.

15 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les poser avec
soin.

.16 Les piéces de fixation visibles, en quantité minimale, doivent étre espacées de facon uniforme,
présenter un motif régulier et &tre en métal de mémes texture, couleur et fini que le métal support
auquel elles sont fixées.

17 Utiliser des rondelles ordinaires sur I'équipement, et des rondelles de blocage en tble avec garniture
souple aux endroits ot il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et des matériels sur des éléments
en acier inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

8.0 Instructions du fabricant (I.F.)

1 Sauf prescription contraire dans le devis, se conformer aux plus récentes instructions écrites du
fabricant concernant les matériaux et leur usage, leur entreposage, I'équipement a utiliser et les mé-
thodes d'installation. Ne pas se fier uniqguement aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits.

2 Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du devis et les
instructions du fabricant, de maniére a lui permettre de prendre les mesures appropriées.

3 Si les instructions du fabricant ont été ignorées, le Représentant du Ministére pourra exiger

I'enlévement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement, sans
modification au prix du Contrat.

Voir aussi la Section 01 33 00.
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9.0 Equipement et installations de construction

1 S'assurer que I'équipement et les installations de construction ont la capacité de chargement suffisante
pour permettre de fabriquer, transporter, mettre en place et finir les ouvrages requis selon les normes
de qualité, de sécurité et de productivité prescrites. Sinon, remplacer I'équipement ou les installations
existantes ou fournir et installer I'équipement ou les installations supplémentaires nécessaires, selon
les directives regues.

2 Maintenir I'équipement et les installations de construction en bon état de fonctionnement - Voir aussi la
Section 01 52 00.

10.0  Annexe
- Demande de produit de remplacement
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DEMANDE DE PRODUIT DE REMPLACEMENT

PROJET: REPRESENTANT DU MINISTERE:
REPRESENTANT DU MINISTERE:
NO DE REF.: PHASE:
ENTREPRENEUR: SECTION DU DEVIS:
Gestionnaire du projet : Article, paragraphe:
Téléphone: Item spécifié:
Courriel: Identification du produit (abréviation):
Raison de substitution:
Produit proposé:
COMPARAISON
Propriétés: Produit spécifié Produit proposé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Codt:

Temps de livraison:

Temps d'installation:

Garantie:

Bénéfice spécifique de la substitution pour le Propriétaire:

L’Entrepreneur soussigné certifie que:

1. La substitution proposée n'affecte pas le concept, les dimensions indiquées, ni la performance spécifiés.

.2 La substitution proposée n'a pas d'effets contraires sur d'autres métiers, le calendrier de la construction ou sur des exigences spécifiés.

.3 La substitution proposée est facilement disponible.

4 Les fiches techniques et les spécifications pour les deux produits, spécifié et proposé, sont ci-jointes.

Remarques:
Signature de I'Entrepreneur Date: Rév.:
Signature du Représentant du Ministere Date: Rév.:

Approuveée: Rejetée:

Fin de la Section
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1.0 Revue des conditions existantes

A Etat des conditions existantes:

1

L'Entrepreneur doit préparer une liste et un rapport photographique des conditions existantes
de maniére a identifier les dommages aux batiments ou aux éléments des batiments et aux
aménagements extérieurs, etc. concernant ses travaux, avant le début de ces derniers.

2 Ce rapport et cette liste seront soumis au Représentant du Ministére pour constat et
approbation.

3 Tout autre dommage identifié durant I'exécution jusqu'a la fin des travaux sera imputé a
I'Entrepreneur et devra étre réparé par ce dernier, a ses frais et a I'entiére satisfaction du
Représentant du Ministére, a moins de preuve contraire.

4 Voir aussi la section 01 73 00.

2 Ouvrages existants et complétés antérieurement:

1 Vérifier les dimensions des ouvrages existants ou complétés antérieurement avant de
commencer la fabrication des éléments a y incorporer — Un examen complet des lieux est la
responsabilité du soumissionnaire, tel que prescrit dans les Instructions aux
soumissionnaires.

2 S'assurer que les ouvrages antérieurs et les surfaces sont adéquats pour linstallation et
I'application des matériaux et des équipements, et que la qualité d’exécution des travaux
subséquents ne sera pas affectée.

3 Aviser le Représentant du Ministére de toute défectuosité des travaux antérieurs pouvant
affecter les travaux subséquents ou I'échéancier de ce Contrat.

A4 En aucun cas les travaux ne doivent étre entrepris avant que les correctifs aient été apportés
a la satisfaction du Représentant du Ministére et des sous-traitants concernés.

5 Le debut des travaux constitue l'acceptation des conditions du chantier et des travaux
antérieurs et aucune réclamation ne pourra étre justifiée.

3 Mesurage et localisation:

1 S'assurer que l'agencement est conforme a l'intention des dessins et que les positions,
niveaux et dégagements relatifs aux travaux adjacents sont adéquats avant de commencer
les travaux.

2 Vérifier les dimensions, alignements, niveaux, emplacements, etc. indiqués sur les dessins et
approuver les conditions avant de commencer les travaux.

3 Si les travaux sont implantés au mauvais endroit, aviser les Représentant du Ministére pour

corriger, si nécessaire, les erreurs d'implantation avant la poursuite de la construction.

2.0 Réseaux existants et arréts de services

1 Soumettre I'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a I'arrét ou a la fermeture
d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris I'interruption de services de communications ou de
I'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces
inconvénients.

2 Par des services temporaires ou autrement, assurer le maintien des services existants pour les
usagers dans les secteurs limitrophes et assumer les codts directs et indirects en cas de pannes ou
dommages imprévus inhérents.

3 Tous les travaux susmentionnés doivent é&tre exécutés par des ouvriers spécialises.
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4 Voir aussi la Section 01 11 01 pour l'arrét des services.

Fin de la Section
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1.0 Geénéralités
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la Section 01 33 00.

2 Exécuter les travaux conformément aux Documents contractuels, les instructions des manufacturiers et
les directives du Représentant du Ministére; tenir compte aussi de ce qui suit.

2.0 Enlévement et remplacement d’ouvrages existants

1 L’Entrepreneur devra enlever tout matériau ou ouvrage indiqué ou spécifié a étre enlevé nécessaire
pour l'installation de nouveaux ouvrages; I'Entrepreneur doit prendre possession et se débarrasser de
ce qu'il a enlevé, sauf indication contraire.

2 L'Entrepreneur devra réparer et remplacer les articles de I'ouvrage existant enlevés ou endommagés
a cause des travaux ou modifications, et laisser les aires et locaux existants ou il a réalisé ces
enlévements ou modifications dans un état complet et refinis, en ce qui concerne ses travaux.

3.0 Remise en état

1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les
éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables, ou endommagés a cause des travaux.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et
les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune partie de l'ouvrage soit
endommagée ou risque de I'étre.

4.0 Découpage et ragréage
A Demande d'exécution de travaux de découpage, de percement et de ragréage:

1 Soumettre une demande écrite 48 heures avant de procéder a des travaux de découpage,
de percement et de ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui sulit:

1 L'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;

2 L'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;

3 L'efficacité, I'entretien ou la sécurité de tout élément fonctionnel;

A4 Les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 Les travaux du Représentant du Ministére ou d'autres entrepreneurs sur les lieux.

2 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit:

1 La désignation du projet;

2 L'emplacement et la description des éléments touchés;

3 Un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;

A4 Une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

5 Des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

6 Les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par
le Représentant du Ministére ou par un autre entrepreneur;

T La permission écrite de I'entrepreneur concerné;

8 La date et I'heure ou les travaux seront exécutes.

3 Obtenir I'approbation écrite du Représentant du Ministére avant de débuter.
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2 Travaux préparatoires:
1 Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments

susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

2 Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie 'acceptation des
conditions existantes.

4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
éléments de l'ouvrage contre tout dommage.

5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries
par suite de la mise a découvert de l'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.

3 Exécution:

1 Ajuster les différents éléments entre eux de maniere qu'ils s'intégrent bien au reste de
l'ouvrage.

2 Mettre l'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient da étre effectués a un autre moment.

3 Enlever et remplacer les éléments défectueux et non conformes.

4 Prévoir des ouvertures:

1 Dans les éléments non structuraux des travaux pour la pénétration des travaux de
mécanique et d'électricité.

2 Dans les éléments structuraux des travaux pour la pénétration des travaux
d'architecture, de mécanique et d'électricité conformément aux détails indiqués sur
les dessins de structure, ou selon dessins d'atelier signés par un ingénieur
spécialisé en charpente.

) Fournir les supports structuraux adéquats pour toute ouverture dans la toiture, conformes aux
dessins d'atelier signés par un ingénieur spécialisé en charpente, si requis.

6 Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de l'ouvrage pour les traversées des
installations mécaniques et électriques.

g Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et les
surfaces adjacentes, et qui permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de
ragréage et de finition.

8 Appréter les surfaces pour qu'elles puissent recevoir les produits de scellement et de finition.

9 Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments
hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

.10 Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a percussion
sur des ouvrages rigides. Les appareils fonctionnant au combustible sont interdits.

A1 Réparer les dommages causés aux surfaces existantes ou nouvelles, a la satisfaction du
Représentant du Ministére en utilisant des produits neufs, compatibles et identiques aux
matériaux existants, a la couleur, aux finis et textures existants lorsque ces surfaces sont
apparentes.

A2 Ajuster I'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits
d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.

13 S'assurer de l'intégrité et de la continuité structurale, de résistance thermique et d'étanchéité

entre I'existant et I'ouvrage neuf en tout temps.
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5.0 Démolition et modifications
1 Voir la Section 02 41 99.
6.0 Gestion des déchets et nettoyage

A Voir la Section 01 74 11 et 01 74 21.

Fin de la Section
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1.0 Nettoyage

1 Généralités:

1

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut autres que ceux générés par le Représentant du Ministére ou par les autres
entrepreneurs.

2 Exécuter les travaux de nettoyage complet de l'ouvrage fini par une main-d'oeuvre
spécialisée et selon les recommandations des manufacturiers.

3 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

4 Effectuer les opérations de nettoyage et éliminer les rebuts conformément aux
ordonnances locales et aux réglements contre la pollution.

5 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors
du chantier a la fin de chaque période de travail.

6 Assurer une ventilation adéquate pendant l'entreposage et l'usage de substances
volatiles ou délétéres. A cet effet il est interdit dutiliser le systtme de ventilation
permanent du batiment.

2 Produits:

1 Utiliser des produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a nettoyer
et compatibles avec cette derniére, et selon la méthode recommandée par le fabricant du
produit de nettoyage.

3 Nettoyage pendant la construction:

1 Evacuer du chantier les matériaux de rebut, les débris ainsi que les déchets alimentaires
ala fin de chaque journée.

2 Fournir les contenants destinés pour le tri et I'entreposage des débris et déchets, en
nombres suffisants, pendant toute la durée des travaux de construction.

3 Fournir des contenants spécifiques identifiés pour des matériaux recyclables, selon les
directives du Représentant du Ministére.

4 Etablir 'horaire du nettoyage de sorte que la poussiére et les autres produits de
démolition ne puissent contaminer les systémes de ventilation du batiment.

5 Garder les corridors et les voies d'acces libres de tout matériaux et équipement en tout
temps.

6 Nettoyer quotidiennement les chemins empruntés et souillés par les véhicules de
I'Entrepreneur.

7 Coordonner avec le Représentant du Ministére pour I'enlévement de la neige.

4 Nettoyage final:

1

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux de surplus, les outils, I'équipement et le
matériel de construction non requis pour compléter 'ouvrage et réparer les dommages
découverts a cette étape. Cependant, aviser le Représentant du Ministére pour qu'il/elle
puisse coordonner ses inspections avant d'enlever les échafaudages.

Faire le nettoyage final pour 'Acceptation provisoire (Achévement substantiel).

Nettoyer toutes les surfaces existantes affectées par les travaux, telles que murs, ;
charpente, etc.

Nettoyer les produits manufacturés selon les instructions des manufacturiers.

Nettoyer les aires existantes affectées et les remettre dans le méme état qu'avant le début
des travaux, a la satisfaction du Représentant du Ministére.
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6 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et autres surfaces extérieures affectées par
ce contrat.
T Coordonner avec le Représentant du Ministere pour I'enlevement de la neige.

Fin de la Section
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1.0 Gestion des déchets

1

Critéres de gestion des déchets:

1 Faire la gestion de déchets en tenant compte des criteres de la préservation de
I'environnement et du développement durable.
2 Séparer les matériaux recyclables et récupérables, et les traiter séparément.

Stockage, manutention et protection des matériaux:

1 Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministere les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent
propriété de I'Entrepreneur.

3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés. Séparer les

éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments
non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

4 Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter quiils soient
endommageés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

5 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a &tre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.
1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut & la source.
2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de

traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

Elimination des déchets et généralités:

1 II'est interdit d'enfouir ou de bruler les rebuts ou les déchets.

2 Il est interdit de jeter des déchets de toute sorte dans un cours d'eau ou dans un égout
pluvial ou sanitaire.

3 Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de l'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.

4 Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de chaque

type de matériau de rebut identifié dans I'audit préalable a la déconstruction.

Réduction des déchets de démolition et de construction;

1 Minimiser les déchets résultant de I'achat de nouveaux matériaux par:
1 L'achat d'attaches, de peinture, de produits de calfeutrage, de composés a joint
et autre dans des contenants en vrac.
2 Une demande aux fournisseurs de rapporter leurs emballages des couvertures
de protection et autres au lieu d'emballage jetable tel que le carton ou autre.
3 La réutilisation des déchets tel que l'utilisation de feuilles protéger les matériaux.
Les seaux de composé a joints, par exemple, constituent d’excellents porte-
outils.
2 Minimiser les déchets résultant de l'installation de nouveaux matériaux par la réutilisation
des déchets résultant de cette opération tel que:
1 L'utilisation des déchets de métal pour le rapiégage et ceux de gypse propre
pour rapiécage de trous dans les cloisons.
2 L'insertion des déchets des cloisons seches (retaille de gypse propre) a

lintérieur des nouvelles cloisons creuses aprés avoir recu I'approbation du
Représentant du Ministére.
3 L'utilisation des retailles de bois propre si approprié.
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A4 L'usage de coffrages réutilisables.
3 Minimiser les déchets occasionnés par les pertes sur le chantier en:
1 Spécifiant des matériaux coupes.
2 S'assurant que les matériaux arrivent au chantier seulement au moment requis

afin de prévenir la perte occasionnée par les intempéries et les matériaux
abimés qui pourraient devenir des déchets.

3 Retournant immédiatement aux fournisseurs tout matériaux abimés afin qu'il ne
devienne pas un déchet.

4 Protégeant les matériaux des intempéries afin qu'ils ne deviennent pas des
déchets.

5 Donnant préférence dans la mesure du possible aux fournisseurs qui fourniront
un crédit pour les matériaux non-utilisés ou qui reprendront ces mémes
matériaux.

Fin de la Section




TPSGC - PROJET : R.051242.017 ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Réfection des toitures — Lot 2 - Bloc B
CRR - Etablissement Sainte-Anne-des-Plaines (Québec) Section 01 77 00 - Page 1

1.0 Cléture du contrat - Généralités

1 En plus de I'exécution des travaux décrits aux différentes Sections techniques de ce devis, les
dispositions supplémentaires des articles suivants devront étre observées et respectées.

2 Réunions sur les garanties, préalable a I'Achévement des travaux:

1 Quatre (4) semaines avant l'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
Représentant du Ministere, conformément a la Section 01 33 00, au cours de laquelle seront
examines:

1 Les exigences des travaux;
2 Les instructions du fabricant concernant I'installation et les termes de la garantie
offerte par ce dernier.

2 Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre dans les cas
indiqués ci-apres:

1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défauts.
3 Détermination d’un temps raisonnable d'intervention.

3 Fournir le nom, 'adresse et le huméro de téléphone de I'entreprise cautionnée chargée
d'effectuer le dépannage / les réparations sous garantie.

4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local de

I'élément / 'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout temps
et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignements concernant le
dépannage / les réparations sous garantie.

2.0 Inspection et déclaration d'Achévement substantiel
1 Avant de demander I'établissement de I'Achévement substantiel de I'Ouvrage:
1 S'assurer que les conditions minimales prescrites sont réalisées.
2. Inspecter les travaux, en compagnie des Sous-traitants concernés, repérer les défauts et les

défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences
des documents contractuels.

3 S'assurer que le batiment est propre et en état d'étre occupé.

4 Seulement aprés cette vérification aviser le Représentant du Ministére par écrit que les
travaux sont terminés de maniére satisfaisante et demander une revue.

5 Soumettre les documents et les éléments requis — Voir la Section 01 78 00.

2 Le Représentant du Ministere effectuera avec I'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de
repérer les défaillances et les défauts évidents. L'Entrepreneur devra apporter les corrections
demandées.

3 Soumettre un document écrit certifiant ce qui suit:

1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des
documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.

=3 Les certificats exigés par le Commissaire des incendies ont été soumis.

4 Le personnel du Représentant du Ministére a recu la formation nécessaire quant a 'entretien
requis.

5 Les travaux sont préts a étre soumis a l'inspection finale.
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A4 Inspection finale:
1 Lorsque toutes les étapes mentionnées précédemment sont terminées, présenter une

demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection finale, laquelle sera effectuée
conjointement par le Représentant du Ministéere et I'Entrepreneur.

2 Siles travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministére, terminer les éléments
qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

Fin de la Section
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1.0 Documents et éléments a soumettre

1 Geénéralités:

1 Soumettre les documents et éléments conformément a la Section 01 33 00.

2 Les instructions doivent étre préparées par des personnes compétentes, possédant les
connaissances requises quant au fonctionnement et a I'entretien des produits décrits.

3 Les exemplaires soumis seront retournés apres l'inspection finale des travaux, accompagnés
des commentaires du Représentant du Ministére.

4 Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de nouveau.

5 Deux semaines avant I'Achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du
Ministére 4 exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien (M.E.).

.6 Les matériaux et le matériel de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de rechange
(M.R.) fournis doivent étre neufs, sans défaut et de la méme qualité de fabrication que les
produits utilisés pour I'exécution des travaux.

T Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la
qualité des produits fournis.

8 Les produits défectueux seront rejetés, méme siils ont préalablement fait l'objet d'une
inspection, et ils devront &tre remplacés sans frais supplémentaires.

9 Assumer le colt du transport de ces produits.

10 Toutes les étiquettes apposees sur des équipements ou appareils, destinés a I'exploitation
et I'entretien, doivent étre bilingues (anglais et frangais).

2 Avec la demande de paiement de la retenue, I'Entrepreneur transmettra les documents suivants:

1 Une déclaration assermentée que les salaires ou gages de tous les ouvriers ont été payés en
entier jusqu’a la date de la demande, en stricte conformité avec I'échelle des salaires prévue
dans le décret relatif & lindustrie et aux métiers de la construction de la région ou I'ouvrage a
été executé.

2 Un certificat attestant que I'Entrepreneur s'est conformé aux dispositions de "La loi de la
Commission de la santé et de la sécurité au travail" du Québec et a payé toutes ses
cotisations & cette commission.

3 Un certificat attestant que I'Entrepreneur c'est conformé aux dispositions de "La loi de la
CCQ" et a paye toutes ses cotisations & cette commission, pour les compensations en cas
d'accidents.

4 Une déclaration assermentée confirmant que toutes les dépenses et honoraires médicaux,
reliés au Contrat, concernant les ouvriers ont été payés, si requis par les autorités
provinciales ou autres.

5 Tous les rapports d'essais confirmant la compatibilité des matériaux et leur conformité aux
exigences du Contrat.

6 Les certificats d'inspection des différents travaux.

T Les certificats délivrés par les fabricants.

8 Toutes les garanties et garanties prolongées spécifiques demandées dans les diverses
Sections techniques et selon les prescriptions données ci-dessous.

9 Tout autre certificat et garantie qui pourraient &tre requis en vertu des lois, ordonnances ou
réglements provinciaux ou municipaux.

.10 Tous les ordres de modification et autres avenants au contrat.

A1 Les dessins "tels qu'exécutés” (T.E.), le matériel et systémes de mécanique, d'électricité et

autres, les matériaux et produits de finition, les manuels d’exploitation et d’entretien (M.E.),
les matériaux de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de rechange (M.R.), le tout
selon les exigences des articles ci-dessous.
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3 Sur réception de tels documents et articles, ainsi que tous les articles et documents énumérés dans ce

devis par le Représentant du Ministére, s'il considere les travaux parachevés et toutes les déficiences
corrigées ou réparées, le Représentant du Ministere payera le solde retenu du montant du Contrat.

2.0 Garanties et cautionnements (G.N./ G.P.)

A Les procédures:

1 Voir la Section 01 33 00 pour les exigences générales.

2 Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

3 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére aux fins d'approbation.

A4 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront
de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties prévues au
contrat.

5 Le plan doit &tre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour
étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de l'entretien et des
réparations.

6 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation avant la présentation de

chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

g Consigner toute l'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres:
1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.
2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les 10 jours suivant
I'achevement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent
tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
) Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.
6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.
8 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec |'autorisation du Représentant

du Ministére, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date

d'achevement substantiel des travaux ait été déterminée.

9 4 mois et 9 mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une inspection de
garantie en compagnie du Représentant du Ministére.
10 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit:

1 Les rdles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les
lots faisant I'objet de garanties prolongées, notamment les toitures, I'équilibrage des
systémes de CVCA, les pompes, les moteurs, les transformateurs et les systémes
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mis en service comme les systémes de protection contre les incendies, les
systémes d'alarme, les systemes d'extincteurs automatiques, les systémes de
protection contre la foudre.

3 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par

une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres:

Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modéle et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces de

rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Lesgaranties et leurs conditions d'application, dont une garantie construction
générale de 1 an. Devront étre indiqués les éléments, matériels, systemes
ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de
chacune.

.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

.9 Unrésumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien de la
garantie.

.10  Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

.11 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

.12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour
les différents éléments garantis.

e wN e

oo

4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections prévues
4 mois et 9 mois aprés le parachévement des travaux concernés.

5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des

piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.
A1 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.
12 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites:
13 Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si ce dernier
ne respecte pas ses obligations.

2 Etiquettes de garantie:
1 Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par une
garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées par le
Représentant du Ministere.

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

3 Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.

4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

1 Type de produit/matériel.
2 Numéro de modele.

3 Numéro de série.

4 Numéro du contrat.
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5 Période de garantie.
6 Signature de l'inspecteur.
g Signature de I'Entrepreneur.

3.0 Dessins "tels qu'exécutés" (T.E.)
1 L'Entrepreneur recevra 3 jeux de dessins contractuels a mettre a jour.

2 Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'Entrepreneur devra mettre les dessins a jour en
enregistrant toutes les modifications par rapport aux dessins contractuels.

3 L’Entrepreneur devra reporter tous ces changements de fagon propre et lisible et devra remettre au
Représentant du Ministére un jeu de ces dessins immédiatement avant I'inspection des travaux en vue
de la remise de I'Avis d’achévement substantiel.

4 Inscrire les changements en rouge sur ces jeux de dessins et, une fois les travaux terminés mais avant
l'inspection finale, remettre deux jeux complets de dessins "tels qu'exécutés" au Représentant du
Ministére, avec une copie informatisée sur disquette ou C.D.

5 Inscrire les renseignements suivants:
1 Les modifications apportées sur place aux dimensions et aux détails d'exécution;
2 Les changements apportés a la suite de directives et avenants de modification ou

d'instructions recues sur le chantier.

6 Le Représentant du Ministere examinera occasionnellement les dessins d'aprés exécution tenus a jour
par I'Entrepreneur afin d'en vérifier 'exactitude.

g Si le Représentant du Ministére estime que ces dessins sont inexacts, il pourra a I'issue d’'un préavis
d’'une semaine donné a I'Entrepreneur, effectuer les corrections nécessaires aux frais de ce dernier.

8 Voir aussi la Section 01 33 00.
4.0 Matériaux et produits de finition

1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer: fournir les fiches
techniques et indiquer le numéro de catalogue, I'abréviation de produits selon le présent devis, les
dimensions, la composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits et des
matériaux.

2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les mises en garde contre les méthodes
préjudiciables et les produits nocifs.

3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries: fournir les recommandations du fabricant
relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés pour le
nettoyage et I'entretien, et indiquer les mises en garde contre les méthodes préjudiciables et les
produits nocifs.

4 Exigences supplémentaires: selon les prescriptions des diverses Sections techniques du devis.
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5.0 Manuel d’exploitation et d’entretien (M.E.)

1

3

Définition;

1

Le Manuel d'exploitation et d'entretien est une compilation structurée de fiches d'exploitation
et d'entretien (E.E.) comprenant des renseignements, des documents ainsi que des détails
techniques, et décrivant le fonctionnement et I'entretien d'un élément ou d'un systeme,
conformément aux prescriptions formulées dans les Sections technigques du devis.

Genéralités:

1 Coopérer avec les Sous-traitants pour la préparation du Manuel d’exploitation et d’entretien.

2 Assembler, coordonner, vérifier, relier et établir la table des matieres des données requises
pour constituer le Manuel d'exploitation et d'entretien, et soumettre 3 exemplaires au
Représentant du Ministére.

3 Tout document doit étre en francais ou bilingue.

4 Assembler les données dans le méme ordre numérique que celui des Sections du devis.

5 Marquer chaque Section d'un onglet recouvert de celluloid fixé au feuillet de division en
papier rigide.

.6 Dactylographier les nomenclatures et les remarques.

i Les dessins, les diagrammes et les publications des fabricants doivent étre lisibles.

8 Les articles ne pouvant étre insérés dans le Manuel en raison de leurs grandes dimensions
doivent étre pliés et insérés dans des enveloppes bien identifiées, perforées et insérées dans
le cahier a trois (3) anneaux.

Cahiers:

1 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois anneaux en D, a feuilles mobiles de 219 mm x
279 mm (8%2" x 11"), avec dos et pochettes.

2 Les cahiers ne doivent pas étre plus épais que 75 mm (3"), et remplis au 2/3 maximum.

3 Identifier chaque cahier comme "Manuel d’exploitation et d’entretien”, volume 1, etc. et
indiquer le contenu sur une languette insérée dans la pochette qui se trouve au dos du
cahier.

4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du document,
c'est-a-dire «Dossier de projet», dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la
désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

5 Organiser le contenu par systeme, selon les numéros des Sections du devis et I'ordre dans
lequel ils paraissent dans la Table des matiéres ou dans la Section de devis.

6 Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces d'équipement.

g Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans la reliure et replier
les grands dessins selon le format des pages de texte.

9 Remettre séparément dans l'ordre des Sections techniques du devis un jeu complet des
dessins d'atelier définitifs, indiquant les derniéres révisions ainsi que les modifications
apportées aux dessins et les changements effectués durant la construction.

10 Les cahiers doivent également satisfaire les exigences du Représentant du Ministére, si

celles-ci sont différentes de ce qui précéde.
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A4 Contenu de chague volume:
1 Page couverture portant les renseignements suivants:
1 La date de soumission;
2 La désignation, I'emplacement et le numéro du projet;
3 Le nom, I'adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur de 'Entrepreneur,
des Représentant du Ministére et du Représentant du Ministére.
4 La table de matiéres du cahier.
2 La table des matiéres de tous les cahiers, incluant les chapitres qui regroupent les
documents inclus.
3 Le cahier no. 1 doit contenir:
1 La liste des sous-traitants et fournisseurs, avec leurs adresses, numéros de

téléphone et de télécopieur, courriel, ainsi que le nom de personne a contacter, et
indiquant la liste des produits, matériaux et équipement fournis.

2 La liste du matériel de remplacement tel que spécifié ci-dessous.
3 La liste des outils spéciaux tel que spécifié ci-dessous.
4 La liste des piéces de rechange, tel que spécifié ci-dessous, qui doivent étre

conservées sur le chantier afin d'assurer une efficacité maximale. La liste de tous
les outils spéciaux ne devant servir qu'a une tache unique. Tous les outils et piéces
doiventindiguer le nom du fabricant, le numéro de piéce et le nom du fournisseur (y
compris son adresse).

5 Les garanties et cautionnement tels que décrits ci-dessus.
6 Les copies des permis et certificats d'approbation.
g Les copies d’Avis d’Achévement substantiels des travaux.
8 Tout autre document mentionné dans I'Article 1.0 - Documents et éléments a
remettre non inclus dans les autres cahiers.
4 Le cahier no. 1 ou les autres cahiers, le cas échéant, doivent contenir ce qui suit, tel que
prescrit dans les Sections techniques individuelles dans l'ordre de ces Sections:
1 La table des matiéres des dessins d'atelier.
2 Les fiches techniques des produits et des matériaux utilisés et les rapports d'essais,

s'il'y lieu, et les directives d'entretien.

Fin de la Section
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	.1  Établir un calendrier de réunions, tel que décidé à la première réunion, durant le déroulement des travaux et avant l'achèvement de ces derniers.

	Fin de la Section

	sec 01 32 16.07 F
	1.0 Coordination
	2.0 Ordonnancement des travaux
	.1 Définitions:
	.1 Activité: travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent être subdivisées en tâches
	.2 Diagramme à barres (diagramme de GANTT): représentation graphique de données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gau...
	.3 Référence de base: plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.
	.4 Semaine de travail: semaine de cinq jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.5 Durée: nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chômées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.
	.6 Plan d'ensemble: programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons clés.
	.7 Jalon: événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à l'achèvement d'un produit (livrable) important.
	.8 Calendrier d'exécution des travaux (C.T.): dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de ...
	.9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrôle de projet: système global géré par le Représentant du Ministère et visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.
	.2 Exigences:
	.1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.
	.2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai convenu.
	.3 Limiter la durée des activités à 10 jours ouvrables, environ, afin de permettre l'établissement de rapports d'avancement.
	.4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achèvement et du certificat définitif d'achèvement constituent des étapes définies du projet et sont des condi...
	.3 Procédures de soumission:
	.1 Soumettre aux le Représentant du Ministère, au plus tard 5 jours ouvrables après l'attribution du contrat, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et la suivi des travaux, et...
	.2 Le Représentant du Ministère examineront les diagrammes et retourneront les exemplaires vérifiés dans les 5 jours ouvrables suivant leur réception.
	.3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministère au plus tard 5 jours ouvrables après l'acceptation du plan d'ensemble.
	.4 Soumettre le calendrier révisé d’avancement des travaux avec chaque demande de paiement ou chaque fois que le Représentant du Ministère le demandent.
	.5 Distribuer des exemplaires des calendriers révisés aux parties suivantes:
	.1 Au bureau de chantier;
	.2 Aux sous-traitants;
	.3 Aux parties intéressées.
	.6 Demander aux destinataires de signaler à l’Entrepreneur, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la réception des calendriers, tout problème concernant le respect des échéances indiquées.
	.4 Calendrier de dépôt des documents et des éléments à soumettre:
	.1 Fournir les calendriers de dépôt des dessins d’atelier et autres éléments à soumettre.
	.2 Préciser les dates prévues pour le dépôt et la vérification de ces calendriers ainsi que la date de remise des calendriers révisés et la date limite déterminant le respect du calendrier d’exécution.
	.3 Indiquer les dates auxquelles les documents et les échantillons vérifiés doivent être remis par les le Représentant du Ministère.
	.5 Plan d'ensemble:
	.1 Structurer le calendrier d'exécution de manière à permettre la planification, l'organisation et l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.2 Le Représentant du Ministère examineront le calendrier et le remettront à l'Entrepreneur au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivront.
	.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard  5 jours ouvrables après l'avoir reçu.
	.4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble qui servira de référence pour les mises à jour.
	.6 Calendrier d'exécution (C.T.):
	.1 Élaborer un calendrier d'exécution détaillé à partir du plan d'ensemble.
	.2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-après:
	.1 Attribution du contrat.
	.2 Dessins d'atelier, échantillons et autres éléments à soumettre.
	.3 Permis.
	.4 Mobilisation.
	.5 Essais et inspections.
	.6 Matériel fourni comportant un long délai de livraison.
	.7 Les dates de livraison des pièces d'équipement et des matériaux importants.
	.7 Révision du calendrier et rapports de l'état d'avancement des travaux:
	.1 Mettre le calendrier d'exécution à jour une fois par  2 semaines, de manière qu'il reflète les changements d'activités, l'achèvement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.
	.8 Aux réunions de projet:
	Fin de la Section

	sec 01 33 00 F
	1.0 Documents et éléments à conserver au chantier

	sec 01 33 00-T F
	Sec 01 35 13 F
	2.0 Objet
	3.0 Définitions
	.1 "Véhicule industriel" : Désigne tout véhicule motorisé qui sert à la livraison du matériel, de l'équipement et des outils nécessaires aux travaux de construction, de rénovation, d'entretien et de réparation.
	.2 "Objet interdit" :
	.1 Substances intoxicantes.
	.2 Arme, pièce détachée d’arme, munition ainsi que tout objet conçu pour tuer ou    blesser ou modifié ou assemblé à ces fins.
	.3 Explosifs ou bombes, ou pièces détachées d’explosif ou de bombe.
	.4 Tout objet non autorisé et susceptible de mettre en danger la sécurité d’une personne   ou du pénitencier.
	.3 "Pénitencier" : Établissement géré, à titre permanent ou temporaire, par le Service Correctionnel du Canada (SCC) et servant à l’hébergement et/ou à la garde de détenus. Les limites d’un pénitencier sont définies par la ligne de propriété du terrai...
	.4 "Substance intoxicante" : Toute substance qui, lorsqu’elle est introduite dans le corps d’une personne, peut altérer le comportement, le jugement, le sens de la réalité ou l’aptitude à faire face aux exigences normales de la vie de cette personne, ...
	.5 "Visiteur" : Toute personne autre qu’un détenu ou un agent du SCC.

	4.0 Rôle et responsabilités
	.1 Les horaires de travail du chantier ont à être approuvés par le Directeur de l’Établissement. Au besoin, pour des raisons de sécurité de nature exceptionnelle, celui-ci pourra les modifier.
	.2 Le Directeur associé de l’Établissement gère les règlements et les mesures de sécurité applicables aux Entrepreneurs, à leurs employés et à leurs mandataires. L’exécution de travaux par l’Entrepreneur ne doit pas entraver l’opération de l’Établisse...
	.3 Le Directeur associé doit s’assurer que l’Entrepreneur, ses employés et  ses mandataires se voient accorder toute la liberté d’action raisonnable nécessaire à l’exécution diligente et efficace des travaux qui leurs sont  confiés.
	.4 Le Coordonnateur, Opérations correctionnelles est responsable de l’application des règlements et de la mise en place de mesures de sécurité appropriées. Il est assisté en cela par les Chefs de sections concernés.
	.5 Le Coordonnateur, Opérations correctionnelles doit informer l’Entrepreneur des exigences de sécurité énoncées dans le présent ordre permanent.
	.6 Le Gestionnaire correctionnel,  Opérations correctionnelles doivent participer aux réunions de chantier, afin d’obtenir toute l’information nécessaire pour que lui-même et son personnel puissent effectuer un contrôle sécuritaire adéquat du chantier...
	.7 Tout surveillant ou membre du personnel de l’Établissement auquel la Direction a confié le contrôle des activités de l’Entrepreneur dans un secteur spécifique est également responsable des déplacements des employés et des mandataires de l’Entrepren...
	.8 Le plus tôt possible suite à l’octroi d’un contrat de construction, le Chargé de projet du SCC doit organiser une rencontre entre les représentants de l’Établissement et l’Entrepreneur afin qu’ils puissent finaliser la mise en place des différents ...
	.9 Lors de cette rencontre, l’Entrepreneur doit identifier la personne qui le représentera sur le chantier. Celui-ci devra veiller à ce que tout employé et tout mandataire de l’Entrepreneur se présentant à l’Établissement soit informé et identifié de ...
	.10 L’Entrepreneur doit informer tout son personnel  des  exigences de sécurité applicables à l’Établissement et doit voir à ce qu’une copie des dites exigences soit  constamment affichée en évidence sur le chantier.
	.11 Durant la période de l’appel d’offres, l’Entrepreneur sera invité à visiter le site des travaux afin qu’il puisse vérifier sur place les conditions existantes pour qu’il puisse mieux comprendre l’ampleur et la complexité des travaux à exécuter.

	5.0 Contrôle de la contrebande - généralités
	.1 L'Entrepreneur doit s’assurer que tous ceux qui travaillent pour lui, directement ou indirectement sur le chantier, connaissent la définition des objets interdits énoncée au présent ordre permanent et les articles: 45, 59, 60, 61 de la Loi sur le s...
	Infractions punissables par procédures sommaires
	.2 Il est interdit de consommer et d’avoir en sa possession une boisson alcoolisée et/ou un stupéfiant à l’intérieur des limites de la propriété de l’Établissement.  La découverte d’une boisson alcoolisée ou d’un stupéfiant sur le chantier doit immédi...
	.3 Aucune arme ne doit pénétrer sans autorisation sur la propriété du SCC.
	.4 Il est interdit en tout temps de prendre une photo sans autorisation sur la propriété du SCC. La Direction de l’Établissement concerné peut autoriser une personne à prendre une ou des photos, à certaines conditions, si elle le croit justifié.
	.5 Les cordages ainsi que les matières inflammables doivent être entreposés dans un local sous clé et hors d’atteinte des détenus et ce en tout temps.  Lorsqu’on doit utiliser ces articles, ils doivent l’être sous la surveillance constante d’une escor...
	.6 Les échelles et échafaudages doivent être entreposés à l’endroit et de la manière désignés au début du contrat par le Coordonnateur, Opérations correctionnelles de l’Établissement.

	6.0 Accès à l’établissement
	.1 Lorsqu’ils circulent sur la propriété du SCC et s’ils ne sont pas accompagnés d’une escorte désignée soit par le Gestionnaire des installations ou par le Gestionnaire Correctionnel, Opérations, un agent correctionnel peut demander aux Entrepreneurs...
	.2 Le Gestionnaire des installations et/ou Gestionnaire des Opérations correctionnelles devront approuver au préalable tout déplacement d’un employé ou d’un mandataire de l’Entrepreneur à l’extérieur des limites du chantier définies ci-dessous. Cet e...
	.3 Pour les fins du présent projet, comme défini dans les documents d’appel d’offres, une entrée existante (entrée de service) formée de deux barrières permettant de franchir les deux clôtures qui forment le périmètre de sécurité pourra être utilisée ...
	.4 Tout véhicule pénétrant à l’intérieur de l’enceinte de l’Établissement ou quittant cette enceinte fera l’objet d’une fouille. Ces fouilles s’appliqueront au chauffeur et au contenu du véhicule.
	.5 Toute personne refusant de se soumettre à une fouille exigée se verra refuser ou retirer l’autorisation d’accéder au chantier et à l’Établissement.
	.6 Toute anomalie décelée sera immédiatement communiquée au Surveillant des opérations correctionnelles qui relaiera l’information au Gérant d’unité.
	.7 Le Directeur associé de l’Établissement peut refuser une autorisation d’accès à la propriété du SCC. Il le fera lorsqu’il sera d’avis que la présence d’une ou de plusieurs personnes à l’intérieur des limites de la propriété du SCC représenterait un...
	.8 En certaines circonstances exceptionnelles ou du fait des activités en cours dans le secteur concerné, pour des raisons de sécurité, le Directeur associé, sur le quart de jour, et l’Agent en charge de l’Établissement, sur les quarts de soir et de n...

	7.0 Restrictions d’embauche
	.1 Sans autorisation spécifique préalable, il est interdit à l’Entrepreneur qui effectue des travaux sur la propriété du SCC d’embaucher un ex-détenu dans le cadre de ces travaux.

	8.0 Stationnement (et restrictions concernant les véhicules)
	.1 Le Coordonnateur, Opérations correctionnelles détermine le ou les emplacements à être utilisés par les employés de la construction pour le stationnement des véhicules de chantier. Les employés et mandataires de l’Entrepreneur doivent stationner leu...
	.2 Les vitres de tous les véhicules stationnés doivent être relevées, leurs portières et leurs coffres à bagages doivent être fermés à clé et toutes les clés doivent être retirées des véhicules.  Le SCC se réserve le droit d’inspecter en tout temps to...
	.3 En entrant ou en sortant de l’Établissement, il est interdit de faire monter dans sa voiture quiconque se trouve sur une des routes d’accès à l’Établissement.
	.4 Les roulottes ou ateliers mobiles stationnés sur la propriété du SCC doivent être fermés à clé en tout temps.  Le SCC se réserve le droit de les inspecter en tout temps.

	9.0 Vérification sécuritaire et carte d’identification
	.1 L’Entrepreneur doit remettre, au Coordonnateur, Opérations correctionnelles, une liste des personnes qui travailleront sur le chantier, ainsi que les informations nécessaires à une vérification de sécurité de leur dossier, au moins cinq (5) jours a...
	.2 L’agent de sécurité préventive de l’Établissement a la responsabilité d’effectuer une vérification de sécurité pour chacune des personnes qui doit accéder à la propriété du SCC.
	.3 Lorsque la vérification est complétée, le nom de la personne vérifiée est ajouté à une liste informatique dont on trouve copie à l’entrée principale de l’Établissement.
	.4 L’agent de correction II, en poste à l’entrée principale, doit vérifier si chacune des personnes demandant d’accéder au chantier est identifiée sur cette liste.
	.5 Dans l’éventualité où une personne demanderait d’accéder au chantier alors que son nom n’apparaîtrait pas sur cette liste, le cas sera immédiatement soumis à l’Agent de sécurité préventive et cette personne devra demeurer à l’entrée principale, dan...
	.6 Toute personne dont le nom apparaît sur la liste doit, lors de sa première visite, être escortée jusqu’au bureau de l’Agent de sécurité préventive pour prise de photo et production d’une carte d’identité.
	.7 Une carte d’identité ne sera pas produite pour une personne ne devant effectuer qu’un court séjour au chantier (moins d’une journée). Dans ces cas, l’Agent de sécurité préventive informera, par écrit, l’Agent de correction II de l’entrée principale...
	.8 Un exemplaire de chacune des cartes d’identité émises est affiché en permanence à l’entrée principale ou à la barrière de service selon le besoin, sauf dans certains cas spécifiques où les responsables de la sécurité de l’Établissement considèrent ...
	.9 L’émission et le contrôle des cartes d’identité à l’intention  des employés de la construction sont effectués sous la responsabilité du Coordonnateur, Opérations correctionnelles.  L’Agent de sécurité préventive de l’Établissement doit maintenir un...
	.10 Le Coordonnateur, Opérations correctionnelles peut demander que des photos en gros plan soient prises des travailleurs contractuels et que ces photos soient exposées à l’intérieur de l’Établissement à des fins d’identification.
	.11 L’Établissement est responsable de la prise de photographies requise pour la production des cartes d’identité. On apposera au verso de la carte un autocollant destiné à recevoir certaines informations. Ces informations doivent être fournies en mêm...
	.12 Lorsqu’un employé de la construction a complété son travail et qu’il ne reviendra plus en Établissement, le Chef de division responsable doit en informer l’Agent de sécurité préventive, afin que celui-ci puisse reprendre et annuler sa carte d’iden...
	.13 En Établissement, l’Entrepreneur, ses employés et ses mandataires doivent porter leur carte d’identité visiblement épinglée à la hauteur du buste. Ces cartes d’identité sont la propriété du SCC, elles ne doivent jamais quitter l’Établissement. Ell...
	.14 Le cas échéant, le détenteur d’une carte d’identité doit, sans délai, en rapporter la perte ou la détérioration à l’Agent de sécurité préventive qui l’a émise.

	10.0 Contrôle des objets pouvant compromettre la sécurité dans les  établissements
	.1 L’Entrepreneur doit remettre une liste détaillée de tout son outillage et de tous ses équipements au Coordonnateur, Opérations correctionnelles, lequel est responsable du contrôle et de la tenue à jour de cette liste. Une copie de cette liste doit ...
	.2 Lorsque les outils demeureront sur place, ces vérifications devront être effectuées :
	.1 Au début et à la fin de chaque projet ;
	.2 Chaque semaine, lorsque la durée des travaux est de plus d’une semaine.

	.3 Il faudra garder tous les outils et les équipements sous surveillance constante en apportant une attention particulière aux limes, lames de scie, fils d’acier, cordes et échelles.
	.4 Il faudra entreposer tous les outils et les équipements dans les endroits  prévus à cet effet et respectant les instructions des responsables de l’Établissement.
	.5 On devra fermer tous les coffres à outils à clé lorsqu’ils ne seront pas utilisés et rapporter immédiatement la perte de tout outil ou de tout équipement au Surveillant, Opérations correctionnelles.

	11.0 Contrôle sortie et retour des clés
	.1 Dans l’éventualité où il s’avérerait nécessaire, du fait de la nature et/ou de la durée des travaux, que l’Établissement remette certaines clés à l’Entrepreneur, celui-ci devra, dès que le Préposé à l’entretien de l’équipement sécuritaire lui confi...
	.1 Remettre, au Préposé à l’entretien de l’équipement sécuritaire,  un reçu identifiant le code de chacune de ces clés;
	.2 Remettre une copie de ce reçu à l’agent de correction préposé à la surveillance du chantier;
	.3 Se procurer et installer une armoire métallique à serrure, dotée d’un nombre suffisant de crochets pour pouvoir y suspendre toutes ces clés (une par crochet);
	.4 Nommer, parmi ses employés, un Responsable  du Contrôle des clés, lequel sera chargé de contrôler les prêts et les retours de ces clés pour toute la durée des travaux;
	.5 Communiquer des  instructions appropriées à ses employés et ses mandataires afin que la garde de ces clés soit correctement assurée pour toute la durée des travaux.

	.2 L’Entrepreneur doit:
	.1 Émettre des instructions à ses employés et ses mandataires à l’effet que chacune de ces clés doit être retournée au Responsable du contrôle des clés, à la fin de chaque journée de travail ou dès qu’elle n’est plus nécessaire pour effectuer le trava...
	.2 Produire et tenir à jour un registre identifiant :
	.1 La date et l’heure pour chacun des emprunts de chacune de ces clés;
	.2 Le numéro de code de la clé empruntée;
	.3 Le nom de l’emprunteur;
	4 Le nom de l’employeur de l’emprunteur;
	.5 La date et l’heure de retour de la clé empruntée, à chaque fois, attestées par   une signature du Responsable du contrôle des clés;
	.6 Une confirmation attestée par la signature du gardien de sécurité préposé au   chantier confirmant que toutes les clés ont été retournées au Responsable   du contrôle des clés et ce, à la fin de chacune des journées de travail.

	.3 Remettre un rapport écrit, au  Préposé à l’entretien de l’équipement sécuritaire de l’Établissement, concernant toute clé perdue, endommagée, mal utilisée ou manipulée sans précaution, en y identifiant la clé en cause par son numéro de code.  L’Ent...
	.3 Sur réception du rapport exigé au sous-paragraphe .3 ci-dessus et en prenant en considération les informations contenues dans ce rapport, le Coordonnateur, Opérations correctionnelles doit décider si la clé en question doit être remplacée par une n...


	12.0 Règles de conduite à respecter
	.1 L’Entrepreneur ses employés et ses mandataires doivent :
	.1 Éviter que les détenus les impliquent dans leur vie ou leurs problèmes personnels;
	.2 Limiter leurs activités à celles du programme autorisé;
	.3 Respecter les instructions de l’agent de liaison (commissionnaire) ou de tout agent de correction assigné à la surveillance du chantier et/ou des activités connexes;
	.4 Refuser de transmettre, à quiconque autre qu’un employé de l’Établissement, un objet ou un message écrit ou oral de la part d’un détenu;
	.5 S’abstenir de communiquer une de leurs coordonnées personnelles (numéro de téléphone, adresse civique, adresse courriel, etc.) à un détenu;
	.6 Sur demande d’un agent de correction, cesser toute activité et respecter les consignes qu’il émettra.

	.2 Toute personne qui ne se conformera pas à l’une de ces règles de conduite se verra refuser ou retirer l’autorisation d’accéder au chantier et à la propriété du SCC et en sera immédiatement expulsée.

	13.0 Occupation des lieux
	.1 L’Entrepreneur doit n’utiliser que l’espace minimum requis et alloué pour l’exécution des travaux et l’entreposage des matériaux et outillages nécessaires à l’exécution des travaux.
	.2 L’Entrepreneur doit s’entendre au préalable avec le Représentant du Ministère et le Chargé de projet du SCC concernant les limites de l’espace mis à sa disposition.

	14.0 Accès et escorte
	.1 L’Entrepreneur, ses employés et ses mandataires doivent  toujours se présenter à l’Établissement en présentant une carte officielle d’identification avec photo (ex. : permis de conduire).
	.2 L’Entrepreneur, ses employés et ses mandataires doivent être escortés en tout temps par un agent de correction ou un commissionnaire, lorsqu’ils doivent travailler en présence ou à proximité d’un détenu.

	15.0 Livraison et accès au chantier
	.1 L’Entrepreneur doit :
	.1 Faire livrer à son nom tout le matériel et l’équipement destinés au projet, afin qu’on puisse les distinguer des livraisons destinées à l’Établissement. Chacun des bons de livraison afférents devra identifier le titre du contrat, le nom de l’Entr...
	.2 Vérifier auprès du Coordonnateur, Opérations correctionnelles de l’Établissement les heures permises pour les entrées et les sorties des véhicules qui doivent franchir les doubles clôtures de l’Établissement. On ne permettra pas aux véhicules, au...
	.3 Informer, au moins 24 heures à l’avance, le Représentant du Ministère, lorsque des heures supplémentaires de travail sont nécessaires. Le Représentant du Ministère sollicitera alors l’autorisation requise du Coordonnateur, Opérations correctionne...

	.2 Aucun véhicule privé n’est admis à l’intérieur des doubles clôtures formant le périmètre de sécurité de l’Établissement, sauf si une autorisation spéciale à cet effet est accordée par le Coordonnateur,  Opérations correctionnelles.  Les camions qui...

	16.0 Maintien des services et nettoyage
	.1 L’Entrepreneur doit :
	.1 S’entendre au moins 48 heures à l’avance avec le Représentant du Ministère pour toute interruption d’un service existant (eau, électricité, chauffage, etc.). Le Représentant du Ministère verra à informer tous les responsables concernés, afin que ...
	.2 Prendre toutes les mesures nécessaires pour que la durée de cette interruption soit réduite au strict minimum.

	.2 L’Entrepreneur doit :
	.1 Retirer du chantier tout débris ou résidu;
	.2 Effectuer une inspection du chantier, afin de s’assurer qu’aucun outil ou article n’est oublié sur les lieux des travaux.
	Fin de la Section
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	1.0 Définitions et généralités
	.1 Pollution et dommages à l'environnement: présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui constituent une atteinte aux espèces jouant un rôle important pour ces derniers ou qui dégradent les caractères esthétique, culturel ou historique de l'environnement.
	.2 Protection de l'environnement: prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de l'habitat et de l'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des dommages à l'environnement couvre la protection des sols, de l'eau, de l'air, des ressources biologiques et culturelles; elle comprend également la gestion de l'esthétique visuelle, du bruit, des déchets solides, chimiques, gazeux et liquides, de l'énergie rayonnante, des matières radioactives et des autres polluants.
	.3 Voir aussi la Section 01 41 00.

	2.0 À soumettre
	.1 Soumettre les documents et les éléments requis conformément à la Section 01 33 00.
	.2 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des matériels sur le chantier, soumettre un Plan de protection de l'environnement au Représentant du Ministère aux fins d'examen. S'assurer que le plan présente un aperçu complet des problèmes environnementaux connus ou potentiels à résoudre durant la construction.
	.3 Les actions comprises dans le Plan de protection de l'environnement doivent être présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problèmes environnementaux et avec les travaux de construction à exécuter.
	.4 Le plan de protection de l'environnement doit comprendre:
	.1 Le nom des personnes devant veiller au respect du Plan de protection de l’environnement;
	.2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des déchets dangereux à évacuer du chantier;
	.3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de chantier;
	.4 Une description du programme de formation du personnel affecté à la protection de l'environnement;
	.5 Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire l'érosion des plates-formes routières temporaires par la circulation des véhicules de construction, particulièrement par temps de pluie; ces plans doivent prévoir des mesures de réduction du transport de boues sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux de ruissellement;
	.6 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires à utilisation restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation; ce plan doit indiquer des mesures pour marquer les limites des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant à l'intérieur des zones de travail autorisées et devant être préservées;
	.7 Un plan d'urgence en cas de déversement, indiquant les procédures à mettre en oeuvre, les consignes à observer et les rapports à produire en cas de déversement imprévisible de substance réglementée;
	.8 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, indiquant les méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides, y compris les débris provenant des travaux de déblaiement;
	.9 Un plan de prévention de la pollution de l'air, indiquant les mesures pour empêcher que la poussière, les débris, les matériaux et les déchets soient transportés par voie aérienne à l'extérieur du chantier;
	.10 Un plan de prévention de la contamination, identifiant les substances potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les actions prévues pour empêcher que ces substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol, de même que les détails des mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la manutention des ces substances soient conformes aux lois et aux règlements fédéraux, provinciaux et municipaux;
	.11 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures à mettre en œuvre pour la gestion ou l'évacuation des eaux usées provenant directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de désinfection, des essais hydrostatiques et de rinçage des canalisations;

	3.0 Feux
	.1 Voir la Section 01 52 00.

	4.0 Élimination des déchets
	.1 Voir la Section 01 74 21.

	5.0 Drainage
	.1 Il est interdit de pomper de l'eau contenant des matières en suspension vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un système d'évacuation ou de drainage.
	.2 Assurer l'évacuation ou l'élimination des eaux contenant des matières en suspension ou des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.
	.3 Prévenir le blocage et les dommages causés par les débris aux drains et aux systèmes sanitaire, mécanique et électrique.

	6.0 Avis de non-conformité
	.1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l'Entrepreneur par le Représentant du Ministère chaque fois que sera observée une non-conformité à une loi, un règlement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou à tout autre élément du Plan de protection de l'environnement mis en œuvre par l'Entrepreneur.
	.2 Après réception d'un avis de non-conformité, l'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au Représentant du Ministère, et les mettre en œuvre seulement avec l'approbation de ce dernier.
	.3 Le Représentant du Ministère ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.
	.4 Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrêt des travaux.
	Fin de la Section
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