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Partie 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

12

13

Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

Section 01 32 18 — Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres (GANTT).

REFERENCES

CCDG - Cahier des charges et devis généraux — Infrastructures routiéres - Construction et
réparation, Gouvernement du Québec.

TRAVAUX VISESPAR LESDOCUMENTS CONTRACTUELS

La présente liste des travaux n’ est pas nécessairement compl éte et ne dégage pas

I" Entrepreneur de sa responsabilité d’ effectuer tout autre travail, changement ou
modification nécessaire, propre a compléter ala satisfaction du Représentant du Ministére
les travaux prévus au présent projet.

Lestravaux derevitalisation du havre de péche de Ste-Thérése de Gaspé en Gaspésie
comprennent, sans s'y limiter, laréalisation des travaux suivants :

A Ladémoalition de la protection en enrochement et du quai #401 Est et la
réutilisation des matériaux récupérés.

2 Ladémolition du quai éperon #401 et du secteur Sud du quai #402 et la
réutilisation des matériaux récupérés.

3 Ladémoalition partielle du quai #401- secteur aire de services et laréutilisation des
matériaux récupérés.

4 Ladémolition partielle du quai #403 Sud et la réutilisation des matériaux
récupérés.

.5 Le dragage et I' utilisation de tubes géotextile pour la décontamination des
sédiments dragués

.6 Les travaux de dragage visant |’ agrandissement du bassin et laréutilisation des

matériaux excavés pour le noyau du nouvel ouvrage de protection ou comme
remblai dansles nouvelles aires de services

v Ladisposition des matériaux de démolition ne pouvant étre réintroduit dans les
nouveaLX Ouvrages.

.8 Lareconstruction des quais #403 Sud, #402 Sud et du quai #401 au complet

.9 Lafourniture et lamise en place de matelas de béton articulés dans les deux (2)
sens pour protéger les nouveaux ouvrages contre |’ affouillement.

10 Lafourniture et lamise en place de pierres de différentes grosseurs et la
réutilisation de la pierre existante pour lareconstruction d’ un nouvel ouvrage de
protection pour le quai #401 E<t.

A1 Lafourniture et lamise en place de pierre de différentes dimensions pour la
construction de six (6) récifs artificiels pour le homard au large du havre de péche
de Sainte-Thérése-de-Gaspé.
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14

15

16

A2 Lafabrication et I installation de composantes en acier galvanisé a chaud
(échédlles, bornes, taquets, ilots de services, etc.)

13 Pour assurer |a continuité des services lors des travaux :

A Lafabrication et I'installation de pontons et de leurs composantes en acier
galvanisé a chaud (taguets, plague de chevauchement, systémes d’ attache,
bras de levier, cébles, etc.)

2 Lafabrication et I’ installation de blocs d’ ancrage en béton pour laligne
de pontons.

3 Lafabrication et I’ installation d’ une passerelle en aluminium

14 Lafourniture de matériaux granulaires et travaux de nivellement et de compactage
pour congtruire lafondation de la surface des quais et des aires de services.

A5 Lafourniture et lamise en place de béton compacté au rouleau et d’ enrobé
bitumineux

ETENDUE DES TRAVAUX

Lestravaux inclus dans ce projet comprennent la fourniture de tous les matériaux, main-
d’ ceuvre, outillage, équipement, protection et transport nécessaires pour la construction et
le parachévement du tout conformément aux exigences du présent devis et des plans, de
maniére a produire un effet d' uniformisation sur I’ ensemble de la propriété.

Lacoordination et larépartition des travaux, au niveau des sous-traitants, est la
responsabilité unique de I’ Entrepreneur général et toute mention aux documents, référant a
des sous-traitants, ne devra étre interprétée comme liant le Canada a une telle répartition.

UTILISATION DESLIEUX

Collaborer avec le Représentant du Ministére et I’ administration portuaire a
I'établissement du calendrier des travaux, de maniere aréduire les conflits et afaciliter
l'utilisation des lieux par tous les intervenants.

L’ Entrepreneur devra considérer, lors de la planification des travaux, que les activités du
havre débutent en mars et se terminent en octobre. Durant cette période, les acces au havre
et les quais doivent étre disponibles et sécuritaire en tout temps.

Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de
raccordement al'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d’harmonisation
avec ceux-ci, les parties de I'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de
construction.

Une foislestravaux achevés, les structures existantes doivent étre dans un état équivalent
ou supérieur al'état qu'elles présentaient avant le début des travaux.

MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AUX OUVRAGES
EXISTANTS

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux utilisateurs et al'utilisation normale
deslieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I'exécution des travaux.
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1.7 SERVICESD'UTILITESEXISTANTS

1.8

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére ains
que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

Siil faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements a ces canalisations, donner au Représentant du Ministére un avis préalable
de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services é ectriques ou mécaniques
correspondants. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible.
Exécuter lestravaux aux heures fixées par les autorités |ocales compétentes, en génant le
moins possible les activités sur le site des travaux.

Prévoir desitinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons et des
véhicules.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui setrouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

Soumettre al'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif al'arrét ou a
lafermeture d'installations ou d'ouvrages actifs. Respecter le calendrier approuve et
informer les parties touchées par cesinconvénients.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canaisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux,
les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

Construire des barriéres conformément ala section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et de
protection temporaires.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux par étapes, et s applicable, selon I’ ordre établi par le Représentant du
Ministere.

Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en relation avec le Représentant du
Ministere.

Lestravaux du présent contrat seront réalisés en deux (2) phases, tel que montré aux
plans. La premiére phase (PHASE INTERMEDIAIRE), qui se dérouleradés|’ avis
d acceptation de I’ offre jusgu’ au 31 mars 2016, consiste principalement a:

A Avoir effectué le dragage des zones d’ exclusion et les travaux connexes de
décontamination au plus tard au 1% novembre 2015

Démoalir et reconstruire, plusal’est, I’ ouvrage de protection

Draguer le nouveau bassin ainsi formé et les 2 bassins existants
Reconstruire le quai #401- riverain

Installer laligne de pontons temporaire pour la saison de péche 2016

Utiliser les matériaux de dragage comme remblai pour la construction des aires de
services

7 Construire les réseaux de distribution électrique, d eau et d' éclairage

o urxwi
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.8 La construction des récifs artificiels pour le 15 novembre 2015

4 Laréalisation de la phase 2 (PHASE FINALE) ne pourra débuter qu’ a partir du 1%
octobre 2016 pour se terminer le 31 mars 2017 et consiste a:

A Reconstruire la section <aire de services> du quai #401
2 Démolir le quai éperon
3 Démolir et reconstruire la section Sud du quai #402
4 Démolir et reconstruire la section Sud du quai #403
5 Construire les réseaux de distribution électrique, d eau et d' éclairage
5 Lestravaux de pavage et de mise en place de ladalle de béton compacté au rouleau seront

effectués en septembre et octobre 2017, soit alafin de la saison de péche.

.6 Lestravaux devront observer le calendrier suivant :
A Déslaréception de |’ avis d' acceptation de I’ offre, I Entrepreneur pourra effectuer
les travaux suivants :
A Laproduction de la pierre
2 L’ achat des matériaux pour lafabrication des encaissements et des

pontons (bois traité, boulonnerie, cable d’ acier, billettes, etc...) ains que
la fabrication des composantes d’ acier et des blocs d’ ancrage en béton
pour les pontons temporaires.
2 Déslaréception par I autorité contractant et a sa satisfaction, de |’ attestation
d’ assurance conforme, I’ Entrepreneur pourra effectuer les travaux suivants:
A Le transport de la pierre et des autres matériaux de construction (acier,
boistraité, boulonnerie, etc.) au site des travaux.

2 Lalivraison des composantes d' acier et blocs d' ancrage en béton.
3 La démoalition des ouvrages existants et des travaux de construction
3 L’ entrepreneur devra toutefois adapter sa méthode de travail pour minimiser
I’ émission de particules en suspension
4 Lestravaux delaphase 1 et 2 devront étre terminés au plustard le 31 mars 2017
5 Lestravaux de pavage et de mise en place de la dalle de béton compacté au
rouleau seront effectués en septembre et octobre 2017,

.6 Pour plus de renseignements sur les échéanciers, seréférer ala section 01 32 18 —
Ordonnancement des travaux- Diagrammes a barres (Gantt)

7 Ordonnancer les activités de maniére alimiter I’ exposition des travaux inachevés a
I’ action des vagues, des glaces et des tempétes hivernales. Tout dommage occasionné ala
structure avant I’ acceptation des travaux seraalacharge de I’ Entrepreneur,
indépendamment que la structure soit partiellement construite ou approuvée, que les
dommages soient causés par les opérations de I’ Entrepreneur ou de ses sous-traitants. Les
dommages devront étre réparés par |’ Entrepreneur sans frais additionnels pour le
Représentant du Ministére.
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1.9 UTILISATION DESLIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

1.10

111

L'Entrepreneur peut utiliser le chantier sans restriction jusqu'a I'achévement substantiel des
travaux, selon |’ ordre d’ exécution des travaux préalablement énoncé. L’ Entrepreneur doit
par contre partager |’ accés au quai avec d’ autres utilisateurs du site.

L'utilisation des lieux par I'Entrepreneur est restreinte aux zones nécessaires al'exécution
des travaux, d'entreposage et d'accés. Les aires de stationnement pourront étre utili sées par
I” Entrepreneur préalablement a une entente écrite entre ce dernier et I’ Administration
Portuaire. Fournir une copie de |’ entente au Représentant du Ministére.

Coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministere.

Si I' Entrepreneur souhaite utiliser des terrains privés ades fins d' utilisation d' espaces de
travail ou d’aires d’ entreposage nécessaires aux opérations du présent contrat, autres que
ceux déjaidentifiés au plan comme réservés al’ usage de I’ Entrepreneur, il doit obtenir
une entente écrite entre les deux parties et payer les frais afférant. Une copie de cette
entente devra étre remise au Représentant du Ministére.

CONTINUITE DE SERVICES

Les activités de péche débutent normalement vers la mi-mars pour se terminer alami-
octobre.

Ladémoalition de I’ ouvrage de protection et du quai 401 lors de la Phase 1 va engendrer
une perte de capacité d’ amarrage dans le havre. Afin de palier a cette perte, les pontons
devront étre install és et fonctionnels au plus tard pour le 15 avril 2016.

Pour les travaux de dragage des bassins existants, I’ entrepreneur doit prévoir |’ enlévement
et laremise en place des blocs d’ ancrage en béton servant aretenir les 2 lignes de pontons
existantes.

L’ Entrepreneur sera responsable de I’ enlévement et de laremise en place de toutes les
lignes de pontons pour la durée des travaux.

MESURAGE POUR FINSDE PAIEMENT

Lafourniture des matériaux, lamain-d’ ccuvre, I’ outillage, I’ équipement, la protection, le
transport, les frais d’ administration, les profits, le financement, etc., nécessaires pour
exécuter les travaux du présent ouvrage, sont compris dans chacun des postes décrits ci-
apres, sauf indication contraire.

Les postes de paiement sont les suivants :

A Poste n° 1 - Organisation de chantier

A Ce poste est mesuré a prix forfaitaire. 1| comprend tous les é éments de la
division 01, ainsi que tous les travaux ou autres éléments indiqués aux
plans et devis et ne pouvant étre affectés a un autre poste de mesurage.

2 Ce poste comprendra tous les travaux requis et les moyens pris pour
assurer la continuité des services pour les pécheurs, autres que lamise en
place de laligne de pontons temporaires.
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Ce poste comprendra aussi tous les travaux indiqués aux plans et devis et
dont le pailement n’ est pas prévu dans un autre poste de mesurage.

L’ organisation de chantier durant les travaux est payée au prorata des
estimations mensuelles des travaux.

Poste n° 2 — Démolition
Ce poste est divisé comme suit :

A
2
3
4

Démolition des quais

Démolition de la protection en enrochement
Disposition des matériaux contaminés
Réutilisation de la palplanche

Démolition des quais:

A

Ce poste seramesuré a prix forfaitaire et comprend, sans toutefois
s'y limiter tous les travaux de démalition nécessaires ala
réalisation des travaux de construction des nouvelles structures. |1
comprend ladémolition partielle ou totale des quais existants, le
recépage de la palplanche aux élévations indiquées, ladémolition
deladalle et des bases de béton pour bornes et lampadaires,

I’ enlévement de |’ enrobé bitumineux et tous les autres travaux
incidents nécessaires ala construction des nouvelles structures,
selon lesindications aux plans et devis

Le poste comprend aussi larécupération en vue de leur
réutilisation ou la remise des éléments suivants au Représentant
du Ministére :

A Défenses en caoutchouc

Bloc d’ ancrage pour tirants

Luminaires et fQt

Treuil

Autres accessoires de surfaces

Le poste comprend aussi les cots associés a laréutilisation des
matériaux granulaires récupérés des travaux de démoalition
(matériaux granulaires du remblai et béton fragmenté) et pouvant
étre incorporés dans les nouveaux ouvrages selon lesindications
aux plans et devis.

Ce poste comprend aussi |’ enlevement et les précautions lors de
la manipulation en vue de laréutilisation de la palplanche et des
blocs d’ ancrage pour tirants devant servir al’installation des
bornes d’ amarrage récupérées.

Ce poste comprend aussi les frais de chargement, les colts de
transport et de déchargement des matériaux de démolition ne
pouvant étre réintroduit aux nouveaux ouvrages et devenant la
propriété de |’ entrepreneur.

Ce poste comprend aussi lamise en place d’ une estacade pour
contenir les matériaux de démolition flottants.

Il comprend aussi 1a disposition des matériax non contaminés
ne pouvant étre réutilisés dans les nouveaux ouvrages.

o r w i
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3 Démolition de la protection en enrochement

A

Ce poste seramesuré a prix forfaitaire et comprend, sans toutefois
s'y limiter, tous les travaux de démoalition nécessaires ala
réalisation des travaux visant le déplacement de I’ ouvrage de
protection existant et autres travaux décrits au présent devis. Il
comprend la démolition de la protection en enrochement existante
du quai et del’aires de services, la manipulation minutieuse des
pierres arécupérer pour leur réutilisation dans le nouvel ouvrage
de protection et tous les autres travaux incidents nécessaires ala
réalisation des travaux de construction du nouvelle ouvrage de
protection décrits au présent devis. La pierre récupérée pourra
étre réutilisée comme tout-venant, pierre filtre ou pierre de
carapace dans les nouveaux ouvrages, selon lesindications au
devis.

Ce poste inclut le transport et toutes les opérations requises en
vue de |’ évacuation de tous les matériaux provenant de la
démolition et ne pouvant étre réintroduit aLx nouveaux ouvrages.

Laréutilisation des pierres récupérées pour la construction des
nouvealix ouvrages est comprise au poste 4.2.6 — Pierre
récupérée.

4 Disposition des matériaux contaminés

A

Ce poste sera mesuré ala tonne métrique et comprend le tri des
matériaux de démolition et la mise en réserve des matériaux en
vue de leur disposition.

Les matériaux de démolition contaminés pouvant étre rencontrés
lors des travaux sont :

A Matériaux et lixiviat provenant des travaux de dragage
des zones d’ exclusion.

2 Matériaux granulaires de remblai

3 Pieces de bois traité et sciure provenant des travaux de
construction des encaissements

Il comprend tous les travaux, précautions et testsreliés ala
gestion, al’ évacuation, ladisposition ou lavalorisation des
matériaux de démolition contaminés et pouvant étre disposés
dans un site d’ enfouissement technique ou un site ayant un
certificat d’ autorisation pour ce genre de matériaux,
conformément aux lois et réglements en vigueurs.

Il comprend aussi lamise en place temporaire sur le site des
travaux, d' une surface de travail conforme aux exigences du
Représentant du Ministére et ala réglementation régissant la
mani pulation des matériaux contaminés.

Ce poste comprend aussi les frais de chargement, les colts de
transport et de déchargement des matériaux de démolition ne
pouvant étre réintroduit aux nouveaux ouvrages.

Inclure tous les frais encourus pour |’ obtention des certificats de
conformité et d’ exploitation des sites retenus pour le tri des
matériaux ou pour la disposition des matériaux de démoalition.
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Réutilisation de la palplanche

A Ce poste seramesuré a prix forfaitaire et comprend, sans toutefois
s'y limiter, alaréutilisation de sections de pal planches récupérées
des travaux de démolition pour la construction de murs de
souténement et de murs de protection adossés daux :

A La protection en enrochement,
2 Lanouvelle aire de services
3 Aux fondations de I’ entrepdt frigorifique

2 Letout selon lesindications aux plans et devis et lesindications
du Représentant du Ministére.

3 Il comprend tous les travaux de découpe, de manipulation, de
précaution et d' gjustement reliés ala mise en place des sections
de pal planche récupérées et pouvant étre réutilisées comme mur
de souténement ou de protection, le tout conformément aux plans
et devis.

4 Les sections de pal planches présentant de la perforation ne
pourront étre utilisées a cette fin et devront étre considérées
comme matériaux de démolition arecycler ou disposer.

3 Poste n° 3 — Dragage

A

L e poste dragage sera mesuré au metre cube théorique en fonction du
volume de matériaux théorique a excaver pour le Classe A-roc et a prix
forfaitaire pour le dragage Classe B- dép6t meuble et des zones

d’ exclusion, selon les élévations indiquées sur les plans.

Pour les fins de mesurage, les matériaux a excaver seront considérés
comme faisant partie de deux classes, soit classe A (roc massif devant étre
fragmenté al’ aide d’ un marteau hydraulique) et classe B (sable, gravier,
pierre de roc détachée, roc friable,...).

Des relevés seront effectués conjointement suite ala démolition compléte
des structures existantes et de I’ excavation de classe B pour déterminer la
présence et les volumes théoriques de matériaux classe A a excaver.

Ce poste inclurale co(t de toutes |es opérations nécessaires afin de
draguer et réutiliser les matériaux de classe A ainsi que ceux de classe B
de bonne qualité et sans matiére organique.

Ce poste comprend aussi lamise en place d’ un rideau de confinement
pour retenir les particules en suspension.

Ce poste comprend aussi |e dragage des zones d' exclusion et la
décontamination des sédiments au moyen de la technique de pompage et
de décontamination par tubes géotextiles.

Afin de guider I’ Entrepreneur dans la préparation de sa soumission, le
Représentant du Ministére a estimé la quantité de sédiments contaminés a
draguer des zones d’ exclusion & environ 4 500 m® mesurés en place et le
volume de sédiments a excaver (sous les structures existantes et hors du
havre) pour former |’ agrandissement du bassin & environ 20 000 m*
mesurés en place.

Ce poste comprend aussi le rechargement des zones d’ exclusion draguées
au moyen des sédiments propres excavés.
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Ces matériaux, une fois dans les tubes de géotextiles, pourront étre
considérés comme sous-fondation pour la structure de la nouvelle aire de
service).

A titre informatif, le dépdt meuble est composé en surface d’ un sable
silteux avec présence importante de matiéres organiques et d' organisme
marins (algues, coquillages, mollusques, etc.). Le reste du dépdt meuble
est un till glaciaire composée de sable et gravier silteux.

A titre informatif, le degré d’ humidité des sédiments en place est en
général del’ ordre de 50 % a 70%.

Le poste Dragage est divisé comme suit :

1 Classe A —roc
2. Classe B — dépdt meuble
3. Dragage et décontamination des zones d’ exclusion

Poste n° 4 — Pierre et granulats

A

Ce poste est divisé comme suit :
1 Fourniture et mise en place de la pierre
9tm @ 15tm
6tm @ 10 tm
1tm@ 2tm
05tm@ 1tm
300 kg @ 500 kg
150-25mm
20-0mm
Pierre récupéré

9 Récif artificiel
Tous les postes de mesurage, al’ exception du poste .9 - Pierre récupérée
et .10 — Récif artificiel, seront mesurés alatonne métrique. Les prix
unitaires doivent comprendre tous les codts de production, de transport,
detriage, de pesage, y compris le colt des activités de contrble de la
qualité de I’ Entrepreneur, les activités de pré-production reguises pour
I" approbation de la source des matériaux et les activités requises pendant
toute la production dont le plan de contréle des matériaux de pierre, les
relevés de controle et |es relevés de vérification requis pour compl éter
I’ ouvrage tel que spécifié. Le tout tel que décrit dans la présente section,

ainsi que danslasection 01 45 01 — Assurance de qualité, et dansla
section 35 31 23— Brise-lames en enrochements.

Mesurer les matériaux de la pierrefiltre, dela carapace et du noyau en
tonnes métriques de matériaux mis en place, selon les dimensions précises
indiquées aux plans.

o No Uk wN R

Le montant du paiement sera déterminé par les coupons de pesée de la
bal ance certifiée moins toutes les déductions pour la pierre refusée ou en
dehors des tolérances.

Le calcul de la pierre mise en place au-dela des limites de tolérance et que
le représentant ministériel accepte de laisser en place, doit étre basé sur
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les relevés de vérification effectuées durant la construction. Le volume de
cette pierre sera déterminé par laméthode de la superficie transversale
moyenne. |l sera converti en tonnes araison de 1,8 tonnes/métre cube et
le tonnage résultant sera déduit du montant de paiement. Le matériel
perdu ou utilisé par I’ Entrepreneur pour tout autre but et le matériel qui
n'est pas mis en place dans |’ ouvrage conformément aux exigences et aux
plans seraaussi déduit du montant de paiement.

Aucun paiement ne serafait tant qu’ un plan de contréle des pierres
approprié n’ aura pas été soumis par I’ Entrepreneur et examing par le
représentant ministériel.

Selon les stipulations de I’ article 10.2.3 du CCDG, toutes les dépenses
relatives al’ingallation, al’ entretien, au matériel, au peseur requis pour le
poste de pesée et la balance sont incluses dans le prix unitaire des

Le poste .9 - Pierre récupérée seramesuré a prix forfaitaire et comprend la
réutilisation de la pierre provenant des travaux de démolition (carapace,
filtre, tout-venant ou matériel de remblai) et pouvant étre incorporée dans
les nouveaux ouvrages, le tout selon les plans et devis.

Le poste .10 — Récif artificiel seramesuré aprix forfaitaire et comprend la
fourniture de la pierre, des équipements, de lamachinerie et delamain

d’ oeuvre et les relevés aprés travaux pour lamise en place de 6 récifs
artificiels au large du havre de péche de Sainte-Thérése-de-Gaspé.

Poste n° 5 — Encaissement

A

Ce poste est divisé comme suit :

A Encai ssements de bois

Les piéces de boistraité 254 mm x 254mm, le lambris de boisfranc et la
boulonnerie galvanisée seront fournies par le Représentant du
Ministére. Un bordereau d’achat sera fourni a I’ entrepreneur pour
validation des quantités, dans les deux (2) semaines suivant I'avis

d acceptation de |’ offre. Le bois sera entreposé a moinsd' un km du site
destravaux vialaroute 132.

Ce poste sera mesuré au métre cube théorique d’ encaissement de bois a
construire et comprend, sanstoutefois s'y limiter, tous lestravaux et les
matériaux nécessaires ala construction des encaissements de bois. |l
comprend lamain-d’ ceuvre, |’ outillage, I’ équipement, le bais, l1a
quincaillerie, le géotextile, la pierre concassée 150-25 mm pour préparer

I assise des encaissements et la pierre de lest 300@500 mm ainsi que tous
les travaux nécessaires pour une construction conformément aux
exigences spécifiées.

Ce poste inclut également I’ évacuation des déchets de démoalition et toutes
les opérations requises pour la mise en place des matériaux récupérables
pour les nouveaux ouvrages.

Les quantités seront évaluées selon |les dimensions théoriques ou celles
autorisées par le Représentant du Ministere.

Poste n° 6— Béton

A

Ce poste seramesuré a prix forfaitaire en fonction des é éments misen
place dans |’ ouvrage selon les plans. Le poste comprend le béton, lamise
en place del’ acier d armature, lesjoints d’ expansion et de construction,
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les adjuvants, les coffrages, |es équipements, les matériaux, lamain
d’ oeuvre et le transport.

Le poste incluralafourniture et la mise en place de tous les aciers et
ancrages. Il inclurala galvanisation s requis.

Le chauffage de |’ eau et des granulats ainsi que les mesures prises pour
protéger le béton par temps froid ne seront pas mesurés mais considérés
comme faisant partie intégrante des travaux.

Le refroidissement du béton et la protection par temps chaud ne seront
pas mesurés mais considérés comme faisant partie intégrante des travaux.

Le poste est divisé comme suit :

A Bases pour bornes et lampadaires
2 Blocs d' ancrage

3 Matelas de béton articulé

Poste n° 7 — Tirants d' ancrage

A

Ce poste seramesuré a prix forfaitaire. Il comprend lafourniture et la
pose des tirants, les écrous, les coupleurs, les travaux de soudures, les
plaques et la pierre nette 25mm et tous travaux incidents pour une
installation compléte. Les blocs d’ ancrage servant aux tirants sont les
blocs d’ ancrage existants récupérés et leur réutilisation est comprise dans
le poste.

Poste n°® 8— Garde-roues

A

Ce poste seramesuré au métre linéaire. Le prix devrainclure le matériel,
lamain d’ ceuvre et les égquipements pour une mise en place selon les
indications aux plans et devis.

Poste n® 9 —Lambris

A

Ce poste sera mesuré au métre carré théorique de surface a couvrir. 1
comprend lafourniture de lamain d’ ceuvre et des équipements pour
installer les défenses et le lambris, les boulons, les écrous, les travaux de
soudures, les plagues et tous travaux connexes.

Le poste est divisé comme suit :
A Lambris de bois franc
2 Lambris de plastique recyclé

Poste n° 10 — Défenses

A

Ce poste seramesuré a prix forfaitaire. 1| comprend lafourniture de la
main d’ ceuvre, de laquincaillerie, des plagues d’ acier et des équipements
pour installer les défenses de caoutchouc récupérées, et tous travaux
Connexes.

Posten® 11 — Acier

A
2

3

Ce poste est mesuré al’ unité fournie et mise en place

Il comprend lafourniture et I’ installation des composantes d’ acier,
incluant toute la quincaillerie nécessaire ala pose.

Au niveau des bornes d’ amarrage récupérées, il comprend le décapage,
les travaux de réparation partielle, I’ application d’ un systéme de peinture,
I'installation, incluant toute la quincaillerie et autres travaux pour une
installation compléte
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Il comprend laréparation et I’ installation des nouvelles bornes, incluant
toute la quincaillerie et autres travaux pour une installation compl éte.

Il comprend lafourniture et I installation des taquets d’ amarrage incluant
toute la quincaillerie nécessaire a la pose.

Il comprend lafourniture et 1a pose desilots de services, incluant toute la
quincaillerie, travaux et gjustements nécessaires a une installation
compléte.

Lagalvanisation a chaud des composantes d’ acier fait partie de ce poste.

Il inclut également toute la quincaillerie, les gjustements et les essais
requis pour une installation compléte.

Ce poste est divisé comme suit :

1 Echelles

2 Bornes récupérées
3 Nouvelles Bornes
4 Taguets

.5 llot de services

Poste n° 12 — Aménagement terrestre

A

Le béton compacté au rouleau sera mesuré au metre carré et comprend le
béton, lesjoints, les adjuvants, |’ équipement, lamain-d’ ceuvre, le
transport et lamise en place; le tout selon les prescriptions au devis. De
plus, un témoin pourra étre exigé par le Représentant du Ministére et
devra étre inclus dans ce poste.

Inclure aussi les chanfreins, lafourniture et la pose des bandes

d étanchéité et du mastic d’ étanchéité et lafinition du béton.

Le chauffage de I'eau, des granulats ainsi que les mesures prises pour
protéger le béton par temps froid, le refroidissement du béton, la
protection par temps chaud et les procédures pour la cure du béton sont
également inclus dans | e présent poste.

Les quantités de béton seront cal cul ées suivant les dimensions théoriques
ou autorisées par |e Représentant du Ministére et aucune déduction du
volume de béton ne sera faite pour I'acier d'armature et les ouvertures
inférieures 0,1 metre carré de surface.

L’ enrobé bitumineux sera mesuré au métre carré d' enrobé mis en place,
selon les limites indiquées aux plans. 1| comprend le nettoyage de la
surface existante pour enlever les débris et sections de béton bitumineux
l&ches, la fourniture des matériaux, la main-d’ ceuvre et les équipements
requis pour laréalisation des travaux.

Lestravaux consistent arefaire la surface de roulement d' une partie du
chemin d’accés ainsi que des travaux mineurs de réparation du pavage
existants dans d’ autres secteurs des travaux.

Lapierre et les matériaux granulaires seront mesurés a la tonne métrique.
Les taux unitaires comprendront lafourniture, la pesée, le transport, la
mise en place et la compaction selon les indications des plans et du devis.
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Seuls les matériaux incorporés selon lesindications aux plans et devis
seront pris en compte.

.8 Ce poste est divisé comme suit :
A Dalle de béton BCR
2 Enrobé bitumineux
A3 Poste n® 13 — Pontons
A Ce poste seramesuré a prix forfaitaire pour les items Composantes d' acier

et Installation, et ataux unitaire pour les items Pontons, Bras de levier,
Base pour passerelle et Passerelle et comprend, sans toutefois s'y limiter,
atous lestravaux, lamain d ceuvre, les équipements et la fourniture de la
quincaillerie, des cables d acier et autres composantes d’ acier, a
I"installation et aux ajustements requis pour une mise en place adéquate
des pontons.

2 Le poste comprend |a fabrication des pontons en bois traité, la fabrication
et lagalvanisation a chaud des systémes d’ attache entre les pontons, des
bras de levier et autres composantes en acier.

3 Le poste comprend aussi lafabrication et lamise en place d un
encai ssement de bois pour supporter la passerelle
4 Le poste composantes d' acier comprend, sans s’y limiter, lafabrication, la

gavanisation a chaud des systémes d’ attache entre pontons, des bras de
levier et de leur systéme d' attache, des plaques de chevauchement
antidérapantes et des taquets. || comprend également la fourniture de
toute la boulonnerie galvanisé, les cables et accessoires.

5 Ce poste comprend aussi la fourniture d’ une passerelle en aluminium
<heavy-duty> d’ une capacité de 4.8kN/m? |e tout selon les indications
aux plans et devis.

.6 Ce poste est divisé comme suit :
1 Pontons
2 Bras delevier
3 Base pour passerelle
4 Composantes d’ acier
5 Passerelle
.6 Installation

14 Poste n® 14 — Services
A Ce poste seramesuré a prix forfaitaire et comprend, sans toutefois s'y

limiter, atous les travaux nécessaires alaréalisation des aménagements
électriques selon la section 26 05 01 — Electricité — Exigences générale
concernant les résultats des travaux, incluant les interventions faites aux
réseaux et aux installations électriques existantes.

2 Il comprend lafourniture des matériaux, de I’ équipement et de lamain
d’ oeuvre pour réaliser lestravaux d' alimentation des treuils, d’installation
desilots de services et des accessoires, d'installation de composantes pour
un nouveau systéme d’ éclairage, ainsi que tous travaux incidents, le tout
selon lesindications aux plans et devis.
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4 Une liste des équipements fournis par le Représentant du Ministére est

inclue ala Section 26 05 00 - Electricité — Exigences générales
concernant les résultats des travaux

5 Ce poste comprend aussi la fourniture et la pose des conduits vides,
raccords et pieces de fixation.

.6 Inclure lafourniture et la pose de tout le matériel et équipement éectrique
requistel que spécifié ains quelamise alaterre.

Ve Inclure lafourniture et lamise en ceuvre de tous les matériaux requis pour
les interventions faites aux réseaux et aux installations électriques
existantes.

.8 Ce poste comprend la fourniture et I’ install ation de conduits FRE avec

cables et boites de tirage, le branchement des composantes électriques,
ainsi que tous travaux incidents.

9 Le poste distribution en eau sera mesuré comme un prix forfaitaire et
comprend la fourniture des matériaux, de I’ équipement et de lamain
d oeuvre pour réaliser lestravaux d'installation d’ un nouveau réseau de
distribution en eau, ainsi que tous travaux incidents, le tout selon les
indications aux plans et devis.

10 Ce poste est divisé comme suit :

A Treuil
2 Composantes pour Ilots de services
3 Eclairage
4 Distribution en eau
3 Les montants globaux forfaitaires que I’ entrepreneur soumet au poste 2 et suivant de

I’ appel d’ offre devront étre ventilés et soumis au Représentant du Ministére dans les deux
semaines suivant |’ avis d' acceptation de I’ offre, selon les indications du Représentant du
Ministére.

11 DOCUMENTSREQUIS
A Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :

Dessins contractuels

Devis

Addenda

Dessinsd'atelier revus

Liste des dessins d'atelier non revus

Ordres de modification

Autres modifications apportées au contrat
Rapports des essais effectués sur place
Exemplaire du calendrier d'exécution approuveé
Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs ala sécurité
Autres documents indiqués
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Partie 2 Produits

21 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Section 01 11 11
DESCRIPTION DES TRAVAUX
Page 15



Revitalisation du havre Section 01 11 55

Havre de Ste-Thérése-de-Gaspé PONTS-BASCULES (BALANCES)
Projet n° 716211 Page 1
Partie 1 Généralités
11 DESCRIPTION

A La présente section précise les exigences relatives aux balances, a moins d'avis contraire,

pour camions, destinées a peser les matériaux payés en fonction de la masse.

12 EXIGENCES DESORGANISMESDE REGLEMENTATIONS

1 Avant d'utiliser une balance, obtenir le certificat de conformité avec les réglements de la
Loi des poids et mesures. Afficher le certificat bien en vue.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIEL
A Pont-bascule : fournir un pont-bascule pouvant peser en une seule opération tout véhicule

chargé et muni d'une imprimante automatique.
2 Cabine:

A Fournir et installer une cabine comprenant un indicateur de masse et aménagée de
telle sorte que le représentant de I'Entrepreneur puisse y effectuer son travail et
tenir les registres ajour.

2 Lacabine doit étre al'épreuve des intempéries et comporter un éclairage d'une
intensité minimale de 750 Ix, une fenétre coulissante faisant face ala plate-forme
de labalance, une autre fenétre assurant une ventilation transversale et un bureau
avec tablettes de rangement mesurant au moins 0,6 m sur 1,8 m. Latempérature
doit étre maintenue a 20° Celsius et la porte d'entrée ne doit pasfaire face ala
plate-forme de labalance. Les systémes d'éclairage et de chauffage devront étre
approuveés par le Représentant du Ministére.

3 L’ Entrepreneur doit fournir les coupons de pesées.
Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION
1 Fournir, installer et entretenir un pont-bascule et une cabine & un endroit convenable au

site de chargement des matériaux. Le lieu dinstallation doit étre approuvé par le
Représentant du Ministére. Cette exigence ne diminue toutefois en rien laresponsabilité
de I'Entrepreneur de sassurer que les poids globaux de ces véhicules n'excedent pas les
limites permises sur les routes.

2 Enlever le pont-bascule et la cabine lorsgu'ils ne sont plus requis par le Représentant du
Ministére et niveler les rampes d'acces.
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3.2 PESEE

A Le représentant de I'Entrepreneur pésera les matériaux.

3.3 ENTRETIEN

A La plate-forme et le mécanisme de pesée doivent demeurer propres et exempts de gravier,
d'asphalte, de neige, de glace ou de débris.

2 Conserver les rampes d'acces en bon état et exemptes d'affai ssements ou d'ornieres.

3 Faire vérifier la balance périodiquement et abtenir un autre certificat si le Représentant du
Ministére le demande, et ce, sans frais pour le Représentant du Ministére.

34 OPERATION

1 Lafourniture de labalance et de la cabine, son entretien, location, inspection et tous autres
fraisreliés al'opération de la balance et de la cabine seront inclus dans les postes de
mesurage nécessitant une balance.

2 Le salaire du préposé de |'entrepreneur pour le pesage et la fourniture des coupons de
pesée seront assumeés par |'entrepreneur sans frais pour le Représentant du Ministére.

35 ACCEPTATION DESMATERIAUX
A L 'acceptation des matériaux se feraau chantier.

2 Il est de laresponsabilité de I'Entrepreneur de sassurer que les matériaux transportés
répondent aux exigences du devis.

FIN DE LA SECTION
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11 SECTIONS CONNEXES

12

13

14

Section 01 32 18 - Ordonnancement des travaux -Diagrammes a barres (GANTT)
Section 01 35 43 - Protection de I environnement

Section 01 56 00 - Ouvrages d' acces et de protection temporaires

ACCESAU CHANTIER

Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment
des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles, distincts des
ouvrages finis et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou autre,
et en assurer |'entretien.

UTILISATION DESLIEUX ET DESINSTALLATIONS

Effectuer les travaux en perturbant e moins possible I'utilisation normale des
lieux. A cet égard, prendre | es dispositions nécessaires avec le Représentant du
Ministere pour faciliter I'exécution des travaux prescrits. Pour obtenir de
I’information sur les activités du havre, la personne ressource de

I’ Administration Portuaire sur place est :

1 M. Adéodat Lelievre  Té. : 418 385-2320

Maintenir en fonction les services d'utilités existants et assurer |'accés au chantier
au personnel et aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

SERVICESEXISTANTS

Informer le Représentant du Ministére et les entreprises d'utilités de l'interruption
prévue des services et obtenir |es autori sations requi ses.

Sil faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a
ces réseaux, donner au Représentant du Ministére un avis préalable de 48 heures
avant le moment prévu dinterruption des services él ectriques ou des systemes
mécani ques.

Veliller ace queladurée des interruptions soit aussi courte que possible et faire
lesinterruptions apres les heures normales de travail des occupants, de préférence
lafin de semaine.
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conformément ala section 01 56 00 - Ouvrages d’ accés et de protection
temporaires.

Maintenir une navigation sécuritaire prés de |’ entrée du havre et al’intérieur de
celui-ci.

EXIGENCESPARTICULIERES

Avoir effectué le dragage des zones d' exclusion et les travaux connexes de
décontamination au plustard au ler novembre 2015

Lestravaux devront étre complétés selon les indications de la section 01 32 18 —
Ordonnancement des travaux — Diagrammes a barres (GANTT).

L’ Entrepreneur devra se conformer aux restrictions mentionnés ala section 01 35
43 — Protection de I’ environnement.

Soumettre I'noraire des travaux conformément ala section 01 32 18 -
Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

Sassurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le
chantier connaissent |es réglements et les respectent, notamment |es réglements
sur la séeurité incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites du chantier et maintenir la voie de circulation sur le
sitelibre.

L’ entrepreneur devra considérer, lors de la planification des travaux de
construction, de la continuité des services par d autres utilisateurs durant la
période des travaux.

L’ Entrepreneur est responsable d’ obtenir, aupres des responsables de

I” administration portuaire, tous les renselgnements pertinents aux activités dans
le havre de péche. Planifier et exécuter les travaux de fagon a ne pas entraver les
activités de péche ou I’ accés aux installations portuaires.

INTERFERENCE A LA NAVIGATION

L’ Entrepreneur est responsable d’ obtenir, aupres des responsables du havre, tous
les rensei gnements pertinents aux activités dans le havre. Planifier et exécuter les
travaux de fagon a ne pas entraver les activités ou I’ acces aux installations, par
voieterrestre ou maritime.

L’ Entrepreneur sera responsable des pertes de temps, de matériel, d’ équipements
ou tout autre frais engendrés a des navires en déplacement ou amarrés, de méme
que d autres impacts découlant de ses travaux.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Produits

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Section 01 14 00

RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX

FIN DE LA SECTION

Page 3
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Partie 1 Généralités

1.1 SECTIONS CONNEXES

A Section 03 30 00 — Béton coulé en place

2 Section 35 31 23 — Brise-lames en enrochements
1.2 EXIGENCES CONNEXES
A Les exigences particuliéres relatives aux inspections et aux essais devant étre effectués par
le laboratoire désigné par le représentant ministériel sont prescrites dans diverses sections
du devis.
13 DESIGNATION ET PAIEMENT
A Le représentant ministériel désignerale laboratoire qui effectuerales essais, et il assumera
lesfrais de ses services, sauf pour ce qui suit.
A Lesinspections et |es essais exigés par des lois, des ordonnances, des régles, des
reglements ou des consignes d'ordre public.
2 Lesinspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de
I'Entrepreneur.
3 Lesessais en usine et les certificats de conformité.
4 Les essais qui doivent étre effectués par I'Entrepreneur sous la supervision de du

représentant ministériel.

2 Lorsgue lesinspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essal désigné révélent la
non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le colt
des s ou des inspections supplémentaires que le représentant ministériel peut
demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

14 RESPONSABILITESDE L'ENTREPRENEUR
A Fournir lamain-d'oeuvre et les installations nécessaires pour :
A Permettre |'accés aux ouvrages ainspecter et a mettre al'essai;
2 Faciliter lesinspections et les essais;
3 Remettre en état |es ouvrages dérangés lors des inspections et des S
4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les
échantillons.
2 Informer le représentant ministériel suffisamment al'avance de la tenue des opérations

pour gqu'il puisse prendre rendez-vous avec le personne du laboratoire et établir le
calendrier des essais.

3 Lorsgue des matériaux doivent ére misal'essai, expédier au laboratoire d'essai la quantité
demandée d'échantillons représentatifs.
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4 Payer le colit des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les ouvrages

qui étaient couverts avant que les inspections ou les srequis soient effectués et
approuveés par le représentant ministériel.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 DEFINITIONS
A Activité : Travail déterminé exécuté dansle cadre d'un projet. Une activité a

normalement une durée prévue, un codt prévu et des besoins en ressources
prévus. Les activités peuvent étre subdivisées en taches

2 Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de
données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a
barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de
haut en bas, & gauche du graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de
gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est généré a
partir d'un systéme informatisé de gestion de projet offert dans |e commerce.

3 Référence de base : Plan initial approuveé (pour un projet, un lot de travaux ou
une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du
projet.

4 Semaine detravail : Semaine de cinqjours, du lundi au vendredi, définissant les
jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congeés et les autres
périodes chémées) pour |'exécution d'une activité ou d'un autre é ément du projet.
La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de

travail.

.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons clés.

7 Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus

souvent al'achévement d'un produit (livrable) important.

.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour |'exécution des activités et |'atteinte
desjaons. Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a
I'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contréle repose sur le
calendrier d'exécution pour laréalisation et le contréle des activités; c'est lui qui
définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

9 Planification, suivi et contrdle de projet : Systeme global géré par |e Représentant
du Ministére et visant aassurer le suivi de |'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.
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12 EXIGENCES
A Tous lestravaux de laphase 1 et 2 devront ére complétés au plustard au 31 mars

2017, date alaquelle seradélivré le certificat provisoire d’ achevement.

2 Lestravaux de pavage et de construction de la dalle de béton compacté au
rouleau devront étre complétés au plus tard au 31 octobre 2017.

3 Lesrécifs devront étre construits au plus tard pour le 15 novembre 2015.

4 Avoir effectué le dragage des zones d’ exclusion et |es travaux connexes de
décontamination au plus tard au 30 novembre 2015

5 Sassurer que le plan d'ensemble et |e calendrier d'exécution sont exploitables et
qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.

.6 Le plan d'ensemble doit prévoir laréalisation des travaux selon lesjaons
prescrits, dans le délai convenu.

7 Limiter ladurée des activités a 10 jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

.8 L ‘attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement
des travaux, ladélivrance du certificat substantiel d'achevement et du certificat
définitif d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des
conditions essentielles du contrat.

.9 Le caendrier d' exécution et le diagramme a barres (GANTT) devront tenir
compte de |’ exécution des travaux étalée selon les étapes décrite al’ article 1.5.

10 Le calendrier d’ exécution et le diagramme a barres (GANTT) devront tenir
compte des restrictions et mesures d' atténuation identifiées dans la section 01 35
43 — Protection de I’ environnement.

13 DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

A Soumettre les documents conformément ala section 01 33 00 — Documents et
échantillons a soumettre.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, au plustard 10 jours ouvrables aprés
I’avis d' acceptation de I’ offre, un diagramme a barres (diagramme de GANTT)
qui servirade plan d'ensemble et sera utilisé pour laplanification et lasuivi des
travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plustard 5
jours ouvrables aprés I'acceptation du plan d'ensemble.

4 L’ Entrepreneur seraresponsable de I’information requise al’ élaboration du
calendrier d’ exécution des travaux. L’ Entrepreneur devrafaire parvenir au
Représentant du Ministere I'information concernant les opérations des travaux, la
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séguence des travaux, la ventilation des travaux en activités et la durée de ces
activités.

Les calendriers d'exécution sont soumis sous réserve de |’ acceptation du
Représentant du Ministere. Le Représentant du Ministére peut exiger des
calendriers ou comptes rendus additionnels afin de démontrer |’ achevement
ponctuel destravaux ou toute autre date butoir du projet ou I’indication de
performances non réalistes.

L’ approbation des calendriers d'exécution par |e Représentant du Ministére ne
dégage en rien |’ Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon
les documents contractuels. L’ acceptation par le Représentant du Ministére des
échéanciers soumis ne rendra pas |e Représentant du Ministére responsable de
dépassements de temps ou de colts résultant des retards aux calendriers.

Le calendrier d' exécution des travaux et les mises ajour du calendrier mensuelles
seront remis au Représentant du Ministére pour révision avec chaque demande de
paiement en guise de condition pour |e traitement de la demande de paiement.

Le Représentant du Ministere et I Entrepreneur devront réviser le calendrier
d'exécution des travaux mis ajour a chague réunion d avancement.

L’ Entrepreneur devraréviser I’ échéancier afin d’incorporer les changements faits
al’échéancier lors des réunions d avancement.

Lorsque les dates butoirs ou la date d’ achévement des travaux ne seront pas
respectées, |’ Entrepreneur devra, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le
Représentant du Ministere, prendre une ou plusieurs des actions suivantes :
augmenter lamain-d’ ceuvre, augmenter le temps de travail ou prendre d’ autres
actions afin d' éliminer le retard des travaux.

ETAPESOU JALONS DU PROJET

Lesjalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d exécution.

Premiére phase : se déroulerade |’ avis d’ acceptation de I’ offre au 15 avril 2016
et consiste principalement a:

A Avoir effectué le dragage des zones d’ exclusion et les travaux connexes
de décontamination au plus tard au ler novembre 2015

Démoalir et recongtruire plus al’ est I’ ouvrage de protection
Draguer le nouveau bassin formé et les 2 bassins existants
Reconstruire le quai #401 <riverain>

Mettre en place laligne de pontons temporaire pour la saison de péche
2016

.6 Utiliser les matériaux de dragage comme remblai pour la construction
des aires de services

4 Construire les réseaux de distribution éectrique, d’ eau et d' éclairage

o w N

Section 01 32 18
ORDONNANCEM E[\IT DESTRAVAIX —
DIAGRAMME A BARRES (GANTT)

Page 3
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Deuxiéme phase : du 1* octobre 2016 pour se terminer le 31 mars 2017 et
consistea:

A Reconstruire la section <aire de services> du quai #401

2 Démolir le quai éperon

3 Démolir et reconstruire la section Sud du quai #402

4 Démoalir et recongtruire la section Sud du quai #403

5 Construire les réseaux de distribution électrique, d'eau et d éclairage

Construction des surfaces de roulement : du 1¥ septembre 2017 pour se terminer
au 31 octobre 2017.

PLAN D'ENSEMBLE

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification,
I'organisation et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres
(diagramme de GANTT).

Le Représentant du Ministére examinerale calendrier et le remettraa
I'Entrepreneur au plustard dans les 5 jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis|e soumettre de nouveau au
plustard 5 jours ouvrables aprés I'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendrale plan d'ensemble, qui servirade
référence pour les mises ajour.

L’ Entrepreneur seraresponsable de I’information requise al’ élaboration du
calendrier d’ exécution des travaux. L’ Entrepreneur devrafaire parvenir au
Représentant du Ministere I'information concernant les opérations des travaux, la
séguence des travaux, la ventilation des travaux en activités et la durée de ces
activités.

CALENDRIER D'EXECUTION
Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes
correspondant aux activités ci-dessous :

A Attribution du contrat
Dessins d'atelier, échantillons
Permis

Mobilisation

Livraison delapierre
Livraison des matériaux

Dragage
Démolition desquais

o N RN wWN

Section 01 32 18
ORDONNANCEM E[\IT DESTRAVAIX —
DIAGRAMME A BARRES (GANTT)

Page 4
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9 Démolition de la protection en enrochement
A0 Excavation

A1 Mise en place des ouvrages de souténement

A2 Construction du nouvelle ouvrage de protection

A3 Installation de la nouvelle ligne de pontons
14 Mise en place des accessoires de surface (échelles, bornes, taquets,
garde-roues)

A5 Mise en place du réseau d'alimentation électrique et en eau.
16 Mise en place du treuil
A7 Démobilisation

RAPPORTSDE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier d'exécution ajour une fois par semaine, de maniére qui'il
refléte les changements d'activités, I'achevement des activitésainsi que les
activités en cours d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique |'état
d'avancement des travaux, compare I'avancement par rapport au calendrier de
référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les
répercussions de ces é éments et |es mesures d'atténuation possibles.

L’ approbation des calendriers d'exécution par |e Représentant du Ministére ne
dégage en rien |’ Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon
les documents contractuels. L’ acceptation par le Représentant du Ministere des
échéanciers soumis ne rendra pas le Représentant du Ministere responsable de
dépassements de temps ou de colts résultant des retards aux calendriers.

Le Représentant du Ministére et I’ Entrepreneur devront réviser le calendrier
d'exécution des travaux mis ajour a chague réunion d’ avancement.

L’ Entrepreneur devraréviser |’ échéancier afin d’incorporer les changements faits
al’échéancier lors des réunions d avancement.

Lorsque les dates butoirs ou la date d’ achévement des travaux ne seront pas
respectées, |’ Entrepreneur devra, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le
Représentant du Ministéere, prendre une ou plusieurs des actions suivantes :
augmenter lamain-d’ ceuvre, augmenter le temps de travail ou prendre d’ autres
actions afin d’ éliminer le retard des travaux

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le
chantier; identifier les activités qui sont en retard et fournir les moyens pour
rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début
ou la date de fin dépassent |es dates respectives approuvees figurant au calendrier
de référence.

Section 01 32 18
ORDONNANCEM E[\IT DESTRAVAIX —
DIAGRAMME A BARRES (GANTT)

Page 5
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2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures

visant ales rattraper.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet

Partie 3 Exécution

31 SANS OBJET
A Sans objet

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

12

10

Section 01 45 00 - Contrdle de laqualité

MODALITESADMINISTRATIVES

Dansles plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder

I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant
du Ministére, aux fins d'approbation. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépbt de documents et
d'échantillons avant que la vérification de I'ensembl e des piéces soumises soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimeées en unités métriques.

Lorsgue les é éments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que
les caractéristiques ne soient pas données en unités Sl, des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et |es échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés
sans étre examinés et seront considérés comme rej etés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépét des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

Sassurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Lefait que les documents et |es échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces compl étes et exactes.

Lefait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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A1

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Soumettre des dessins d’ atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de
Québec.

Coordonner la soumission des documents ou des échantillons requis avec les exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents ou les échantillons soumis
individuellement ne seront pas vérifiés tant que tous les renseignements connexes ne
seront pas disponibles.

Utiliser le registre de soumission et le formulaire de transmission. Le format exact des
documents de soumission devra étre approuveé par le Représentant du Ministére et accepté
par I'Entrepreneur.

Identifier les divers intervenants possibles du projet, soit I'Entrepreneur, les sous-traitants
ou fournisseurs ainsi que toutes les sections du devis, dessins d'atelier et détails sy
rattachant.

Laisser un espace aux documents pour apposer |'étampe "V érification de document” de
I'Entrepreneur et du Représentant du Ministére.

Lesdessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ains que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, |es notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsgue des ouvrages ou des é éments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
gu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle
les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au
devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 5 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre |les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministére, en conformité avec |les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

L es documents soumis doivent étre accompagnés d'une |ettre d'envoi, en deux
exemplaires, contenant |es renseignements suivants :

A Ladate
2 Ladésignation et le numéro du projet
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3 Le nom et |'adresse de I'Entrepreneur
4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis
5 Toute autre donnée pertinente

A2 L es documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A La date de préparation et les dates de révision

2 Ladésignation et le numéro du projet
3 Le nom et |'adresse des personnes suivantes :
A Le sous-traitant
2 Le fournisseur
3 Le fabricant
4 L'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuveés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 Les détails pertinents visant |es portions de travaux concernées :
1 Les matériaux et les détails de fabrication

2 Ladisposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que lesjeux et les dégagements

Les détails concernant le montage ou le réglage

Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance
Les caractéristiques de performance

Les normes de référence

Lamasse opérationnelle

Les schémas de céblage

Les schémas unifilaires et les schémas de principe

10 Les liens avec les ouvrages adjacents

© o N oUW

A3 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en aterminé la vérification.

14 Soumettre trois (3) copies des dessins d'atelier prescrits dans | es sections techniques du
devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére.

A5 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de |'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre trois (3) copies des fiches techniques ou de la documentation du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par |e Représentant du
Ministere.

16 Supprimer les renseignements qui ne sappliquent pas aux travaux.

A7 En sus des renseignements courants, fournir tous les détail s supplémentaires qui Sappliquent
aux travaux.

.18 Faire les renvois nécessaires aux parties appropriées des documents contractuels.
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Soumettre trois (3) copies des rapports des s prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministere.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouveés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
dattribution du contrat.

Soumettre trois (3) copies des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et
exigés par le Représentant du Ministére.

A Les documents soumis doivent porter le label de lacompagnie et étre signé par un
responsable de la compagnie attestant que le produit, le systéme, le matériel ou les
matériaux sont conformes aux exigences.

2 Les certificats doivent porter le nom du projet et étre datés aprés |’ adjudication du
contrat

En sus des renseignements courants, fournir tous les détail s supplémentaires qui
sappliquent aux travaux.

Lorsgue les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures,
les copies sont retournées, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent aors étre
entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et
les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées
avant que les travaux de fagonnage et d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier vise uniquement a vérifier la conformité au concept général
des données indiquées sur ces derniers. Cet examen ne signifie pas que le Représentant du
Ministére approuve |'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité
qui incombe al'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
I'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a
toutes les exigences des travaux et des documents contractuels. Sans que la portée
générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de préciser que I'Entrepreneur est
responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur place, de lafourniture des
renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les techniques de construction et
dinstallation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps de métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier du Représentant du Ministére.
Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des

échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.
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1.8
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Lorsgue la couleur, le motif ou latexture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

L es modifications apportées aux échantillons par e Représentant du Ministére ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant
du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

L es échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

L'Entrepreneur devra prendre des photographies durant la construction montrant
I'évolution des travaux.

Le Représentant du Ministére recevra un jeu de toutes les photographies prises.

L’ Entrepreneur devrarecevoir du photographe un avis écrit stipulant que le Représentant
du Ministére peut utiliser toutes les photographies sans aucune restriction pour des fins
ultérieures. Une copie de cet avis écrit devra étre envoyée au Représentant du Ministére et
al'autorité contractante.

L es photographies du chantier montrant les activités principal es de construction devront
étre prises au moins une fois par semaine. Les dates de prises des photographies devront
étre apparentes sur laface des photographies.

ECHANTILLONSDE L'OUVRAGE

Réaliser les échantillons de |'ouvrage requis conformément ala section 01 45 00 -
Contrdle de laqualité.

CERTIFICATSET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents pertinents exigés par lacommission de la santé et de la sécurité
au travail immédiatement apreés |'attribution du contrat.

L’ Entrepreneur devra:

A Soumettre les certificats du fabricant au Représentant du Ministére, lorsgue
spécifié aux sections du devis, en quantités requises.

2 Indiquer que le matériau ou le produit respecte ou dépasse les exigences
demandées. Soumettre les fiches techniques de référence du produit, les
« affidavits et les certificats appropriés attestant la conformité du produit.

3 Les certificatsou les s de produits récents ou passés pourront étre soumis,
mais devront étre approuveés par le Représentant du Ministére.

FICHES TECHNIQUES DESPRODUITS
L’ Entrepreneur devra:
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A Soumettre le nombre de copies requis pour sa part ainsi que deux copies au le
Représentant du Ministére.
2 Fournir chague copie contenant I'identification du produit applicable, soit le

modéle, les options et autres spécifications. Fournir les informations
supplémentaires obtenues du fabricant sappliquant a ce projet.
Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 REFERENCES

A Signalisation routiére - volumes 1 et 2, Normes d’ ouvrages routiers, Ministére des

transports du Québec.

1.2 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

A Se conformer aux exigences des lois, des réglements et des ordonnances en vigueur

régissant la circulation et I'utilisation des chaussées sur lesquellesil est nécessaire
d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux, des matériels et de I'égquipement.

2 Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit.
A Disposer I'équipement de maniére a causer le minimum d'inconvénients et de
risques aux usagers.
2 Regrouper I'équipement le plus possible, de préférence du méme coté de la
chaussée.
3 Ne pas laisser d'équipement sur la chaussée durant la nuit.
3 Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans |'autorisation du Représentant du

Ministére. Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée,
conformément aux instructions énoncées dans les Normes d’ ouvrages routiers.

4 Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour
permettre I'utilisation du nombre requis de voies de circulation.

5 Selon lesindications du Représentant du Ministére, aménager des voies temporaires ou de
déviation afin de permettre ala circulation de contourner le chantier.

13 DISPOSITIFSD'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT

A Fournir et installer des signaux et d'autres dispositifs du méme genre destinés aindiquer la
présence d'une zone de construction ou de toute autre situation temporaire découlant de la
réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un réflexe de la part de I'usager de la
route, et en assurer I'entretien.

2 Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs
d'avertissement, conformément aux prescriptions énoncées dans les Normes d’ ouvrages
routiers.

3 Placer les signaux et les autres dispositifs aux endroits recommandés dans les Normes

d’ ouvrages routiers.

4 Avant |le début des travaux, consulter le Représentant du Ministére afin de dresser avec lui
une liste des signaux et des autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation
sur le chantier change, réviser laliste ala satisfaction du Représentant du Ministére.
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5 Entretenir tous les dispositifs de signalisation, c'est-a-dire:

A Vérifier les signaux tous les jours afin de sassurer qu'ils sont lisibles, en bon état,
au bon endroit et quiils répondent aux besoins; nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signaux afin d'en maintenir la clarté et le pouvoir réfléchissant;

2 Enlever ou couvrir les signaux qui ne Sappliquent pas aux situations existantes,
ces situations pouvant varier d'une journée al'autre.

14 REGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE
A Sans objet.

15 RESTRICTIONSA LA CIRCULATION

A L’ accés au havre devra étre maintenu en tout temps pour les usagers dont leur bateau est
hiverné dans |e havre ainsi que pour les services d’ urgence.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 CONTENU DE LA SECTION

12

13

L’ Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I’ environnement ait toujours préséance sur
les questions reliées aux colts et au calendrier des travaux.

Divers aspects de la santé et de la sécurité que MPO doit prendre en compte pour faire
preuve de diligence raisonnable en matiére de santé et de sécurité sur les chantiers de
construction.

REFERENCES
Code canadien du travail, partie |, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.

Association canadienne de normalisation (CAN/CSA).

Santé Canada/Systéme d'information sur |es matieres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).
Province de Québec

A Loi sur lasanté et la sécurité du travail, L.R.Q.

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

Loi sur lamarine marchande et Loi sur la protection de la navigation.

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Transmettre au Représentant du Ministére, alaCSST et al’ Association paritaire en santé
et scurité du secteur de la construction (ASP Construction), |le programme de prévention
spécifique au chantier de construction, tel que décrit al'article 1.8, au moins 10 jours
avant le début des travaux. L’ Entrepreneur doit par la suite mettre & jour son programme
de prévention si le cours des travaux différe de ses prévisionsinitiales. Le Représentant du
Ministére peut, suivant la réception du programme et a tout moment durant les travaux,
exiger que le programme soit modifié ou compl été pour mieux refléter laréalité du
chantier. L’ Entrepreneur doit alors apporter |les corrections requises avant le début des
travaux.

Transmettre au Représentant du Ministére lagrille d'inspection du chantier diment
complétée alafréquenceindiquée al’article 1.12.1.
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4 Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport

10

A1

d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par |les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux.

Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, un rapport d’ enquéte pour
tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de
risque.

Transmettre au Représentant du Ministére toutes les fiches signal étiques des produits
controlés utilisés au chantier, et ce, au moinstrois jours avant leur utilisation sur le
chantier.

Transmettre au Représentant du Ministére les copies des certificats de formation qui sont
requis pour |’ application du programme de prévention, notamment:

Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction

Attestation d’ agent de sécurité

Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

Port et gjustement des équipements de protection individuelle

Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

Plates-formes de travail élévatrices

Et tout autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention

No uhxwivR

Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’' uneloi, d’un
réglement, d'une directive, d' un devis ou d'un programme de prévention, |’ entrepreneur
doit:

A Avant lamobilisation, transmettre au Représentant du Ministére les attestations
d’ examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés
visés par e premier paragraphe du présent article qui seront présents al’ ouverture
du chantier.

2 Transmettre par lasuite au fur et a mesure et sans délai |es attestations d’ examens
meédicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont
visées par le premier paragraphe du présent article.

Plan d'urgence : le plan d'urgence, tel que décrit al’article 1.8.3, doit étre transmisau
Représentant du Ministére en méme temps que le programme de prévention.

Avis d' ouverture de chantier: I avis d’ ouverture de chantier doit &re transmisala
Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie
au Représentant du Ministére. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue
au chantier. Lors deladémobilisation, I’ avis de fermeture doit étre transmis ala CSST,
avec copie au Représentant du Ministére.

Plans et attestations de conformité d’ Ingénieur: L’ Entrepreneur doit transmettre ala CSST
et au Représentant du Ministére une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les
plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r. 6), d’une autre loi, d’ un autre réglement ou d’ une autre
clause du devis ou du contrat. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout
temps au chantier.



Revitalisation du havre Section 01 35 29

Havre de Ste-Thérése-de-Gaspé SANTE ET SECURITE
Projet n° 716211 Page 3
A2 Attestation de conformité délivrée par 1a CSST : I'Attestation de conformité est un
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document délivré par la CSST confirmant que |'entrepreneur est en régle avec la CSST,
c'est-a-dire quiil lui averse toutes les sommes dues relativement a un contrat donné. Ce
document doit étre fourni au Représentant du Ministére alafin des travaux.

EVALUATION DESRISQUES

L’ Entrepreneur doit procéder a une identification des dangersrelatifsa chacune des
taches effectuées sur le chantier.

L’ Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon afavoriser I’ élimination &
la source des dangers ou la protection collective et ains réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle. Lorsgu’ une protection individuelle contre les
chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
lanorme CAN/CSA-Z-259.10-06. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme
protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et |a sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat
pour letravail a effectuer.

Tous les équi pements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le
chantier. Avant I’ utilisation d’ un équipement mécanique I’ Entrepreneur doit transmettre
au Représentant du Ministére une attestation de conformité signée par un mécanicien
compétent. Le Représentant du Ministére peut en tout temps, s'il suspecte une défectuosité
ou un risque d'accident, ordonner I’ arrét immeédiat de |’ équipement et exiger une
deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

REUNIONS

Un représentant décisionnel de I’ entrepreneur doit assister atoutes et lesréunions ou il est
guestion de la santé et de la sécurité sur le chantier.

L’ entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunionstel que
requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

EXIGENCES DESORGANISMES DE REGLEMENTATION

Exécuter lestravaux conformément ala section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

Se conformer atoutes les lois, atous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables al’ exécution des travaux.

Observer les normes et |es reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des
travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Nonobstant |a date de publication des normes indiquée dans e code de sécurité pour les
travaux de construction, on doit toujours utiliser laversion en vigueur au moment ou elle

s applique.
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1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

1.8

L’ Entrepreneur doit tenir compte, dans la planification de ses travaux, de ne pas nuire aLix
activités du havre.

Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :

A Travaux aproximité d’' un cours d’ eaw.
2 Travaux impliguant des risques de noyade.
3 Travaux maritimes avec marnage (variation de niveau d’ eau due ala marée)

d environ 1,7 métre et profondeur d’ eau variable allant jusqu’ a4 métres sous le
zéro des cartes marines,

4 Travaux avec du boistraité au CCA

Les conditions climatiques peuvent étre difficiles (vents, froid, glace, etc.). Le site des
travaux est trés exposé aux vents dominants et peut étre soumis a une agitation
significative due aux vagues, ains qu’ ala présence importante de glaces,

La protection des ouvrages au fur et a mesure de I’ avancement des travaux pour la sécurité
des ouvriers et la stabilité des ouvrages jusgu’ al’ acceptation finale des travaux demeure &
I’ entiére responsabilité de |’ Entrepreneur

GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Accepter et assumer toutes les téches et les obligations normalement dévolues au maitre
d’ ceuvre en vertu de laLoi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et
du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).

Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur
I”identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet
jusgu’ ala derniére étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir
compte des informations qui apparaissent al'article 1.7. Il doit étre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de I article 1.2. Le programme de
prévention doit inclure au minimum :

A Lapolitique de I’ entreprise en matiére de santé et de sécurité;

2 Ladescription des travauix, le colt total destravaux, I’ échéancier et la courbe
prévue des effectifs;

L’ organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
L’ organisation physique et matérielle du chantier;

Les normes de premiers secours et premiers soins,

L’ identification des risques par rapport au chantier;

L’ identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les
mesures de prévention et les modalités de mise en application;

Laformation requise;

La procédure en cas d’ accident/blessures,

10 L’ engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;

A1 Une grille d’'inspection du chantier basée sur les mesures préventives

No ok w
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L’ Entrepreneur doit éaborer un plan d' urgence efficace, en relation avec les
caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’ urgence
doit étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de
I"article 1.2. Le plan d' urgence doit notamment contenir :

o urxwivk

La procédure d’ évacuation;

L’ identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);

L’ identification des personnes responsables sur le chantier;
L’identification des secouristes;

Laformation requise pour les personnes responsables de son application;

Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques
du chantier.

Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, se conformer aux exigences

suivantes :

A Respecter I’ article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

2 Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme alanorme
suivante :

A Lanorme CAN/ONGC-65.7-2007 de I’ Office des normes générales du
Canada (ONGC) intitulée Gilets de sauvetage a matériau insubmersible.
2 Ou pour quelques exceptions, étre acceptée par Transports Canada.

3 Obtenir et transmettre au Représentant du Ministére une lettre de conformité
émise par Transports Canada pour |’ approbation de toute embarcation (transport,
sauvetage, inspection ou autre) avant le début des travaux.

4 S assurer qu’ une embarcation de sauvetage amarrée et dans |’ eau, est disponible
pour chaque poste de travail. Cependant, lorsque I’ embarcation est accessible par
voie terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de travail a condition que la
distance entre chaque poste de travail et |I’embarcation soit inférieure 2100 m.

.5 S assurer que I’ embarcation est équipée d’ un moteur suffisamment fort pour
remonter le courant.

.6 S assurer que I’ embarcation posséde les caractéristiques nécessaires pour y
accueillir les personnes susceptibles de prendre part al’ opération de sauvetage.

7 S assurer que I’ embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les
travailleurs en cas d’ urgence.

.8 S assurer qu’ une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner
I’ équipement d’ urgence.

.9 Etablir des procédures d’ urgence par écrit dans lesquelles on retrouve les

renseignements mentionnés ci-dessous et s assurer que tous les travailleurs
concernés par ces procédures ont recu laformation et I'information nécessaires
pour les appliquer.

A Une description compléte des procédures, y compris les responsabilités
des personnes a qui est permis|’accés au lieu de travail.

2 L’ emplacement de I’ équipement d’ urgence.
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10 Lorsque lelieu de travail est un embarcadére, un bassin, une jetée, un quai ou une

autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-dessous
de lasurface de I’ eau doit étre install ée sur le devant de la structure, atous les 60
m. Cette mesure S applique méme s'il s agit d' un projet de construction. Dans
cette situation, une échelle temporaire (ou portative) peut étre utilisée et enlevée a
lafin destravaux s le propriétaire ne posséde les installations de base.

Pour les travaux de plongée sous-marine, se conformer aux exigences suivantes :

A Les plongeurs professionnels doivent appliquer les régles de laNormes
CAN/CSA Z275 relativement aux travaux de plongée sous-marine:
A Z275.2 - Régles de sécurité pour les travailleurs en plongée
2 Z275.4 - Norme sur la compétence visant la plongée, I'utilisation de
caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés
3 Z275.5 - Formation des plongeurs professionnels
2 L’ entrepreneur doit s assurer que la firme de plongée compte un minimum de
trois (3) personnes dont:
A Un plongeur actif qui serarelié alasurface;
2 Un plongeur de réserve (stand-by diver) prét aintervenir;
3 Un aide de surface (tender).
3 Répondre aux qualifications nécessaires des plongeurs selon I’ article 312.8 du

reglement sur la santé et la securité du travail (CSST) - Formation des membres

de |’ équipe de plongée:

A Dansles 12 mois qui suivent le 10 juin 2010, chaque membre de I’ équipe
de plongée doit selon le mode de plongée et lafonction qu’il exerce:
Recevoir une formation en plongée professionnelle selon lanorme
Formation des plongeurs professionnd's, CSA-Z275.5-05 et étre titulaire
d'une attestation a cet effet délivrée par un établissement d’ enselgnement
autorisé a dispenser une telle formation par le ministére de I’ Education,
du Loisir et du Sport ou par un établissement d’ enseignement agréé par
un organisme de certification en plongée professionnelle reconnu par la
Commission de la santé et de la sécurité du travail ou détenir une
reconnai ssance des compétences selon la norme de compétence pour les
opérations de plongée, CAN/CSA Z275.4-02 délivrée par un tel
établissement ou un tel organisme; »

RESPONSABILITES

Peu importe lataille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une
personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la securité.
Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et |a sécurité des personnes et
des biens apied d ceuvre et dans |’ environnement immédiat du chantier qui pourrait ére
affecté par le déroulement des travaux.

Prendre toutes |es mesures nécessaires pour s assurer de I application et du respect des
exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la
réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et e programme de
prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de
correction émis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
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au long des travaux.

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au chantier,
tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de prévention,
de leurs obligations et de leurs droits. L’ Entrepreneur doit insister sur le droit des
travailleurs de refuser d’ exécuter un travail s'ils croient que ce travail peut compromettre
leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres personnes présentes
sur le chantier. 1l doit conserver sur le chantier et mettre ajour un registre avec les
informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont regu ces
informations.

Lesinformations et |es documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour lestravailleurs :

-

Avis d ouverture du chantier;

Identification du maitre d' ccuvre;

Politique de I’ entreprise en matiére de SST;

Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d' urgence;

Fiches signal étiques de tous les produits controlés utilisés au chantier;
Proceés-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

Nom des secouristes;

Rapports d'intervention et de correction émis par la CSST.

© oo ~NOoO U WN

i
o

IMPREVUS

Lorsqu’ une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
I'ingpection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I’ exécution des travaux,
I” Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place des mesures de
protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le Représentant
ministériel verbalement et par écrit. L’ Entrepreneur doit par la suite faire les
modifications nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent
reprendre en toute sécurité.

INSPECTION DESLIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS
DANGEREUSES

Inspecter les lieux de travail et compléter lagrille d’ inspection du chantier au moins une
fois par semaine.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
reglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du
gouvernement, par le représentant ministériel, par le coordonnateur santé-sécurité-
construction, ou lors des inspections périodiques.
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Transmettre au Représentant du Ministére une confirmation écrite de toutes les mesures
prises pour corriger les dérogations et |es situations dangereuses.

Accorder al’agent de sécurité ou, lorsgu’il n'y a pas d’ agent de sécurité, ala personne
mandatée pour s occuper de la santé et de la sécurité toute I’ autorité nécessaire pour
ordonner | arrét et lareprise des travaux lorsqu’il juge que ¢’ est nécessaire ou souhaitable
pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devrafaire en sorte que la santé et la sécurité
du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de I’ environnement aient
toujours préséance sur les questions reliées au colt et au calendrier des travaux.

Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du Ministére peut en tout
temps ordonner I" arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque
pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour I’ environnement

Produits
SANS OBJET
Sans objet.
Exécution
SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

FEUX

Lesfeux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

EVACUATION DESDECHETS

Sauf autorisation expresse du Représentant du Ministére, il est interdit d'enfouir des
déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.

Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les
essences minérales et les diluants pour I'huile ou la peinture, en les déversant dans des
cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

Les matériaux provenant de ladémolition seront triés et classés afin de gérer leur
utilisation ultérieure ou élimination selon les normes en vigueur.

Prévoir hors du chantier et a des endroits sécuritaires prédéterminés, les installations
nécessaires pour stocker et trier les déchets et les matériaux secs qui sont aréutiliser ou a
transporter hors du site.

Les matériaux provenant de la démolition pouvant étre réutilisés, recyclés ou disposés
selon la réglementation en vigueur sont, mais sanss'y limiter :

1 De lapierre de différentes grosseurs

2 Delapalplanche d' acier

3 Du béton provenant de la dalle et de la structure du vieux quai

4 Des éléments de fixation en acier comme des boulons, tire-fond, etc.

L’ information concernant la gestion des matériaux de démoalition est présente ala section
01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

L’ Entrepreneur devra procéder al’ évacuation progressive al’ extérieur du chantier versles
sites autorisés, des matériaux provenant de la démolition qui ne seront pas réutilisés.

Les matériaux provenant de la démolition qui ne seront pas réutilisés danslanouvelle
structure devront étre préférablement recyclés, et sinon disposés dans des sites autorisés
par le ministére du Développement durable, de I’ Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDEL CC). Sur demande le ministére peut fournir de
I"information sur les sites en opération. Ceci inclut les matériaux secs, tout rebut ou débris
provenant de ladémolition et de la construction.

L’ Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministére une copie des autorisations et
des permis obtenus auprés des propriétaires ou gestionnaires de sites d’ élimination et de



Revitalisation du havre Section 01 35 43
Havre de Ste-Thérése-de-Gaspé PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Projet n° 716211 Page 2

14

10

dépbt pour les matériaux provenant de ladémolition, avant que ce dernier ne |’ autorise a
les sortir du chantier.

Disposer des déchets et des sols contaminés provenant du site selon la réglementation en
vigueur du Québec et en respectant la Politique de protection des sols et de réhabilitation
des terrains contaminés.

TRAVAUX EXECUTESA PROXIMITE DES COURSD'EAU

Il est interdit de prélever des matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau et des berges.

Il est interdit de rejeter des rebuts, des débris ou de décharger des matériaux de
construction dans les cours d'eaul.

Aucun nettoyage des équipements n’ est permis dans |’ eaw.

Effectuer I’ entretien des véhicules, les pleins de carburant et I’ entreposage a une distance
minimale de 30 métres de larive.

Entreposer le carburant, ou toute autre matiere dangereuse, a plus de 30 metres du cours
d’eau.

Dans le cas ou certains équipements doivent demeurer en deca de 30 métres du cours d' e, et
impliquant la manipulation de matiéres dangereuses, |’ Entrepreneur devra soumettre au
Représentant du Ministére un plan de protection lors de ces opérations. Le plan devra
indiquer en détail, sanss'y limiter :

A L’ endroit désigné al’ intérieur des limites du chantier, pour effectuer les
opérations visees;

2 Les produits dangereux qui seront manipul és ou entreposes (ex. diesel, huiles
usées, €tc.);

3 Les méthodes de confinement utilisées pour éviter la contamination durant

I"entretien, I’ utilisation de la machinerie (en cas de fuite) et lors du ravitaillement
de I’ éguipement;

4 La présence d’ éguipement d’ urgence en cas de déversement a proximité de la
zone de ravitaillement, et a proximité de |’ endroit prévu pour |’ entretien.

5 La procédure a suivre lors d’ un déversement.

.6 Une liste des contacts en cas de déversement.

7 Si des génératrices doivent étre utilisées, s assurer que le réservoir de carburant de

chaque génératrice soit a doubles parois et qu’il soit installé sur un plancher
imperméable a bordure haute pour éviter tout déversement

Avant le début des travaux et apréslafin destravaux, effectuer a sesfraisune
caractérisation de la qualité chimique des sols sur les terrains utilisés pour le
ravitaillement, I’ entretien et I’ entreposage de la machinerie, de I’ équipement lourd et
I’ entreposage du bois provenant de la démolition et traité ala créosote.

La caractérisation des sols devra étre effectuée par une firme reconnue et en conformité
avec les procédures prescrites par le MDDELC et du CCME.
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A2

aux travaux du projet, remettre le site en état conforme aux usages prévus sur le site, et
disposer des sols contaminés dans un site autorisé a cet effet par le MDDELC.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Les matériaux utilisés devront étre inertes et exempts de contamination.
Empécher les matériaux fins et les autres matiéres de contaminer ' air et |’ eau.

Recouvrir les matériaux secs et les déchets afin d'éviter que le vent souléve la poussiére ou
entraine les débris. Selon lesindications du Représentant du Ministére, arroser les
matériaux secs.

Assurer le contréle des gaz dégagés par e matériel et lesinstallations, conformément aux
exigences des autorités locales.

Utiliser des véhicules et de la machinerie lourde en bon état de fonctionnement et exempt
de fuite. Les piéces de machinerie devant étre utilisées sous |’ eau doivent étre nettoyées.

Toute machinerie (excavatrice, grue etc.) devra étre inspectée par un mécanicien qualifié
avant le début des travaux afin de s assurer qu’il n'y apas de bris qui puisse entrainer une
perte d' hydrocarbures ou de tout autre contaminant. Entretenir les installations
temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution et mises en place en vertu du
présent contrat.

Récupérer immédiatement tout contaminant accidentellement déversé dans|’ environnement et
en disposer conformément a la réglementation en vigueur.

Posséder et savoir utiliser des équipements d’ urgence en cas de déversement accidentel.
Advenant un déversement d' hydrocarbures ou autres matiéres dangereuses, I’ Entrepreneur
en aviserale Représentant du Ministére et les autorités compétentes. Récupérer les
hydrocarbures et |es sols contaminés et en disposer conformément alalégislation en
vigueur.

L’ Entrepreneur devrafournir un plan d' urgence relatif a un déversement environnemental,
avec liste des intervenants incluant leur numéro de téléphone.

Maintenir sur place et savoir utiliser des éguipements d’ urgence en cas de déversement
accidentel.

Une trousse d’ urgence devra étre maintenue en permanence prés des aires de manceuvre
de la machinerie de méme que dans I’ aire de ravitaillement prévue. Latrousse devra
contenir du matériel absorbant en quantité suffisante pour récupérer les produits pétroliers.

Advenant un déversement d’ hydrocarbures ou autres matiéres dangereuses, I’ Entrepreneur
en aviserale Représentant du Ministére et les autorités compétentes selon le plan
d'urgence. Rapporter immédiatement la situation au service d’ urgence d’ Environnement
Canada (1-866-283-2333), Urgence Environnement du Québec (1-866-694-5454) pour un
déversement terrestre et la Garde c6tiere canadienne - pollution maritime (1-800-363-
4735).
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réglementation en vigueur. Ceci comprend I’ entreposage sur le site, le transport et
I”&imination.

Il est interdit d’ évacuer des matériaux volatils comme les essences minérales et les
diluants pour I” huile ou la peinture en les déversant dans des cours d’ eau, des égouts
pluviaux ou sanitaires.

Tout déchet dangereux généré sur le chantier devra étre acheminé pour disposition dans
un site autorisé parle MDDELC.

L’ entreposage et le transport des déchets dangereux devront se faire conformément ala
réglementation en vigueur de fagon a ne pas contaminer |’ environnement.

L’ Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministére une copie des autorisations et
des permis obtenus auprés des propriétaires ou gestionnaires de sites de dép6t pour les
déchets dangereux avant que ce dernier ne |’ autorise ales sortir du chantier.

TRANSPORT DE MATERIAUX

Le transport des matériaux sur les routes publiques jusgu’ au site des travaux pourra se
faire du lundi au samedi inclusivement a moins d’ avis contraire des autorités compétentes.
Le transport serainterdit les dimanches et les jours fériés.

Le transport des matériaux atravers les municipalités pourra débuter a7 h et se terminer &
17 h (5h00 p.m.). Letransport al’ extérieur de ces heures ne sera pas permis amoins d' une
autorisation spécifique.

L’ Entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement des camions utilisés. Tout camion et
autre mode de transport émettant un niveau sonore jugé par le Représentant du Ministére

au-dessus de la normale devra cesser le transport des matériaux ou étre réparé ou modifié
afin de le rendre acceptable.

L’ Entrepreneur devra utiliser une signalisation adéquate et coopérer avec lamunicipalité,
le Représentant du Ministére et autres autorités compétentes afin de minimiser |I'impact du
transport sur lavie des résidents dans le voisinage du parcours des camions et des activités
usuelles au port commercial.

Utiliser une bache pour recouvrir les matériaux granulaires lors du transport.
Limiter lacirculation pour le transport du matériel aux chemins et aux aires identifiées au
devis.

Maintenir en tout temps les voies de circulation utilisées en bon état et prendre les mesures
nécessaires afin que celles-ci puissent étre utilisées et croisées sans probléme par les autres
utilisateurs.

A lasuite des travaux, remettre les voies de circulation dans un état au moins égal aleur
état initial et dans les meilleurs délais.

PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DANSLE SECTEUR DESTRAVAUX
La zone des travaux devra étre bien circonscrite.
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Sassurer que les travailleurs sont informés des mesures environnementales et de sécurité.
Il est interdit d' entreposer lapierre ou les débris provenant de la démoalition dansle milieu
aguatique et sur les berges.

Une estacade devra étre déployée afin d empécher la dispersion des débris flottants
libérés pendant la démolition des quais existants.

Un rideau de confinement devra étre installé lors des travaux de dragage dans les zones
d'exclusion.

Au fur et amesure des travaux, I’ Entrepreneur effectuera un nettoyage complet du milieu
aquatique pour récupérer tous les débris flottants provenant des travaux de démolition.

L’ Entrepreneur devra minimiser ses interventions directes dans le milieu aquatique et sur
les plages et sur lesrives. En aucun temps, la machinerie lourde ne se déplaceradansle
milieu aquatique localisé al’ extérieur de lalimite des travaux.

Lorsque les travaux nécessitent d’'immerger |es pieces de machinerie dans |’ eau,
I" Entrepreneur devra s’ assurer qu’ elles sont exempts de contamination et de toute fuite
d huile.

L’ entreposage de la machinerie terrestre devra se faire en tout temps au-dessus du hiveau
des hautes marées et selon les conditions énumérées ala section 1.5.

Préconiser une méthode de manipulation des pierres qui implique un minimum de contact
entre lamachinerie et les sédiments pour éviter de mettre en suspension ces derniers.
Notamment, ces pierres devront étre soulevées lentement et hissées directement ala
surface en évitant de les trainer sur le fond marin.

Disposer les matériaux délicatement sur le fond, surtout pour les parties d’ enrochement les
plus éoignées, dans le but de minimiser laremise en suspension des MES; Préconiser un
dépdt des roches sur le fond marin plutét qu’ un ssimple largage.

Lestravaux seront réalisés lorsque la hauteur des vagues sera égale ou inférieurea 1,5 m
dans le but de minimiser laremise en suspension des MES puisgue des manceuvres stables
deviendraient difficiles avec des vagues plus importantes.

Réduire au maximum la navigation a proximité du secteur pour minimiser I’ effet
d entrainement produit par le passage des bateaux sur les sédiments.

Lorsgue les conditions s'y prétent, réaliser lestravaux de démolition et d’ excavation,

d’ enrochement ou de mise en place des nouveaux quais dans un environnement a sec, soit
amarée basse, ce qui constitue une atténuation non négligeable des impacts sur laqualité
des eaux de surface en limitant les matiéres en suspension (MES) et la propagation du
bruit.

Lorsque les conditions météorol ogiques se détériorent, les travaux doivent étre évités afin
d’ empécher la dispersion de matiéres remises en suspension par les travaux;

BOISTRAITE ET MATERIAUX CONTAMINES

L’ entreposage temporaire du bois traité et des matériaux contaminés devra se faire dans
des conteneurs étanches ou al’ intérieur de toiles étanches avant le transport du bois en
vue du triage, du déferraillage ou toute autre préparation, de facon a ce que le bois et tout
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autre matériaux contaminés soient confinés du sol et protégés de la pluie afin que les eaux
de ruissellement n’ atteignent pas les sols ou le milieu aquatique. A titre d’ exemple, les
piles de bois peuvent étre placées sur une toile éanche et recouvertes d’ une toile étanche.
Des absorbants devront étre déployés en périphérie des piles pour capter les contaminants.

Durant les travaux, prendre toutes |es mesures nécessaires afin d’ éviter de répandre des
débris dans le milieu aguatique :

A Entreposer les résidus et débris sur un site éloigné du milieu aquatique en accord
avec le Représentant du Ministére.

Récupérer rapidement les débris ou objet relachés dans le milieu aquatique.

3 L’ Entrepreneur devrafournir un registre des activitésreliées alagestion et ala
disposition des matériaux de démolition.

Leboistraité aing que tous les autres matériaux contaminés devront étre acheminés dans
un site autorisé par le MDDELC et prévu acet effet.

L’ Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministére une copie des autorisations
obtenues des propriétaires ou des gestionnaires des sites de disposition pour le bois
créosoté et |es autres matériaux contaminés et, s nécessaire, pour les sols contaminés par
les travaux de combat de I’ incendie.

BRUIT

Les activités bruyantes seront interdites la nuit, a moins de nécessité absolue.

AVISA LA NAVIGATION

Emettre un avis alanavigation considérant |e calendrier et la durée des travaux,
conformément alaLoi sur la protection de la havigation.

Mettre en place et suivre les exigences du permis émis en vertu de laloi sur la Protection
delanavigation.
SURVEILLANCE DES TRAVAUX

L’ application des mesures d’ atténuation découlant du rapport d' évaluation des effets
environnementaux et dont certaines sont mentionnées dans la présente section feral’ objet
d’ une surveillance constante sur le chantier par le Représentant du Ministére.

Une fiche de surveillance sera compl étée par |e Représentant du Ministére par rapport aux
aspects environnementaux du chantier et remise al'Entrepreneur sur une base
hebdomadaire.

Produits
SANS OBJET
Sans objet.
Exécution
SANS OBJET
Sans objet.
FIN DE LA SECTION
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11 CODES, NORMESET AUTRESDOCUMENTS DE REFERENCE

12

13

Tout I’ ouvrage doit étre conforme aLix exigences applicables des normes (édition la plus
récente) de I’ Office des normes du Gouvernement canadien (ONGC), de |’ Association
canadienne de normalisation (CAN/CSA), du Code national du bétiment du Canada
(CNBC), del’ American Society for Testing and Materials (ASTM), de |’ American
Concrete Institute (ACI), du Cahier des Charges et Devis Généraux (CCDG) du ministére
des Transports du Québec et des autres normes et codes indiqués aux présentes, y compris
tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception des soumissions, et des
autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de divergence entre les exigences
des différents documents, les plus rigoureuses prévaudront

Durant les travaux, lorsqu’il y a conflit entre les différents réglements, les normes les plus
strictes seront observées.

En tout temps, lorsque le devis référera aux normes, il sera entendu que ce serala derniére
édition révisée indépendamment des éditions actuellement désignées.

Lestravaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.

A L es documents contractuels.

2 Les normes, les codes et |es autres documents de référence prescrits.

LOIS, REGLEMENTSET DECRETS

L’ Entrepreneur devra se conformer atous les droits et priviléges d' autrui et atoutesles
lois, tous les réglements et décrets fédéraux, provinciaux et municipaux; il devra, en plus,
voir ace que ses employés de droit ou de fait, y compris des sous-traitants, 'y conforment
également.

Les permis et approbations applicables devront étre obtenus par I’ Entrepreneur avant le
début des travaux.

DROITS, PERMISET TAXES

L’ Entrepreneur devra donner tous les avis et obtenir et payer tous les droits et permis de
construction pour la démolition, la construction, et tous autres services, comme le
requierent ou |’ exigent les autorités ayant juridiction dans lalocalité.

Il seraresponsable de tout dommage et codt résultant du défaut de se procurer ces droits et
permis.
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Part 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION

Section 01 41 00
EXIGENCES REGLEMENTAIRES
Page 2
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11 CONTENU DE LA SECTION

12

13

14

Inspections et essais, exigences administratives et opérationnelles
Essais et formules de dosage

Echantillons d'ouvrages

SECTIONS CONNEXES
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
Section 01 77 00 - Achévement des travaux

INSPECTION

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée al'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a
des essais spéciaux commandés par e Représentant du Ministére ou exigés aux termes de
reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il n'ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir al'exécution des inspections ou des essais requis ala
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial .

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation.

ORGANISMESD'ESSAISET D'INSPECTIONS INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et
d'inspections indépendants. Le colt de ces services sera assume par le Représentant du
Ministére.

Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour laréalisation des essais et des
inspections.

Le recours a des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de saresponsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des s et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision lanature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts
et lesimperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sansfrais
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15

16

17

1.8

19

additionnels pour le Représentant du Ministére, et assumer le colt des essais et des
inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.

ACCESAU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essais et d'inspections d'avoir acces au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a l'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes |es mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acces voul us.

PROCEDURE

Aviser d'avance |'organisme approprié et le Représentant du Ministere lorsgu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre |es échantillons et/ou |e matériel et les matériaux nécessaires aux essais selon
les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin
de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir lamain-d'oeuvre et les install ations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux sur le chantier. Prévoir également I'espace requis pour
I'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGESOU TRAVAUX REJETES

Enlever les é éments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme sils ont dé§ja été intégrés al'ouvrage. Remplacer ou refaire les
travaux en question rapidement et selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui auront été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis de du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Représentant du
Ministére pourra déduire du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage
exécuté et celui prescrit dans |es documents contractuels, le montant de cette différence
étant déterminé par le Représentant du Ministere.

RAPPORTS

Fournir 2 exemplaires des rapports des essais et des inspections a au Représentant du
Ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports au fabricant ou au fagonneur du matériel/des
matériaux inspectés ou mis al'essai.

ESSAISET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
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1.10 ESSAISEN USINE

A Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les différentes

sections du devis.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution
31 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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11 CONTENU DE LA SECTION

12

13

La présente section définit les responsabilités de |’ Entrepreneur en ce qui concerne le
contréle de laqualité pour I’ensemble des travaux, y compris les exigences concernant les
plans, les procédures et I’ organi sation nécessaires pour produire un produit final qui soit
conforme aux exigences des plans et devis. Le contrble de la qualité doit couvrir toutes les
opérations de la congtruction, tant sur le site des travaux qu'’ ailleurs (par exemple dans les
carrieres de pierre).

Les exigences particuliéres au contrble de la qualité des pierres de carriére et de lamise en
place des pierres sont décrit dans la section 35 31 23 — Brise-lames en enrochements.

Des activités indépendantes d’ assurance de la qualité seront effectuées par le Représentant
du Ministére. Ces activités visent afournir des observations indépendantes de la
conformité aux exigences des plans et devis et ne déchargent en aucun cas |’ Entrepreneur
de ses responsabilités en ce qui concerne le contréle de la qualité. Voir section 01 45 00 —
Contréle de laqualité.

SECTION CONNEXES
Section 01 45 00 — Contrdle de la qualité.

Section 02 41 16 — Démolition de constructions.

Section 35 31 23 — Brise-lames en enrochement.

CONTROLE DE LA QUALITE
Obligations de |’ Entrepreneur :

A L’ Entrepreneur est responsable du contrble de laqualité et doit établir et
maintenir un programme de contréle de la qualité efficace. Ce dernier comprend
le personnel, les procédures et |’ organisation nécessaires pour produire un produit
final qui soit conforme aux exigences du contrat. Le programme doit couvrir
toutes |es opérations de la construction, tant sur le site des travaux gqu’ ailleurs et
doit étre adapté ala séquence de construction proposee.

2 L’ Entrepreneur doit faire le suivi du contréle de la qualité pour les fournisseurs,
les fabricants, les produits, les services, les conditions des lieux et le travail afin
de produire un travail de laqualité prescrite.

3 L’ Entrepreneur doit se conformer aux instructions des fabricants pour chaque
étape de la séguence de construction.
4 Si lesinstructions des fabricants entrent en conflit avec les documents du contrat,

I” Entrepreneur doit demander des clarifications au Représentant du Ministére
avant de continuer.
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5 L’ Entrepreneur doit se conformer aux normes prescrites pour la qualité minimale

14

15

Partie 2

21

Partie 3

31

du travail sauf lorsgu’il existe des tolérances des codes ou des exigences prescrites
qui demandent des normes plus strictes ou un travail plus précis.

.6 L’ Entrepreneur doit effectuer le travail avec un personnel qualifié pour produire
un travail de la qualité prescrite.

TOLERANCES

L’ Entrepreneur doit surveiller le contréle des tolérances pour produire un travail
acceptable. Il ne doit pas permettre le cumul des tol érances.

L’ Entrepreneur doit se conformer aux tolérances des fabricants et du devis. Si les
tolérances des fabricants entrent en conflit avec les documents du contrat, I’ Entrepreneur
doit demander des clarifications au Représentant du Ministére avant de continuer.

REFERENCES

Pour les produits ou le travail prescrits par une association, un corps de métier ou d’ autres
normes reconnues, |’ Entrepreneur doit se conformer aux exigences des normes sauf si des
exigences plus strictes sont prescrites ou exigées par les codes applicables.

L’ Entrepreneur doit se conformer aux normes de référence en vigueur au moment de la
réception des soumissions, sauf lorsqu’ une date particuliére est fixée par le code.

L’ Entrepreneur doit obtenir des exemplaires des normes si les sections du devisle
demandent.

Ni lesrelations contractuelles, ni les devoirs et responsabilités des parties du contrat, ni
celles du Représentant du Ministére ne peuvent changer par rapport aux documents du
contrat par lamention ou la suggestion d’ un document de référence quel conque.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

PHASES DU CONTROLE ET DE QUALITE

Le contréle de laqualité est le moyen qui permet al’ Entrepreneur de s assurer que la
construction, y compris pour les sous-traitants et les fournisseurs, est conforme aux
exigencesdu contrat. Les contrdles doivent permettre de couvrir toutes les opérations de
la construction, tant pour les activités sur le site des travaux qu’ ailleurs, et correspondront
ala séquence de construction proposée. |Is doivent comprendre au moins trois phases de
contrdle qui seront exécutées par le gestionnaire du systéme de contrble de la qualité de

I” Entrepreneur pour toutes les parties définissables du travail comme suit :
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A Phase préparatoire : Cette phase doit étre effectuée avant le début des travaux

sur chaque partie définissable du travail et doit comprendre :

A Un examen de chague paragraphe du devis applicable.

2 Un examen des plans du contrat.

3 Une vérification pour s assurer que tous les matériaux et/ou |’ équipement
ont été essayés, soumis et approuvés.

4 Une vérification pour s assurer qu’ on aprévu I’ inspection et I’ essai de
contrdle requis.

5 Un examen de lazone du travail afin d’ assurer que tout le travail
préliminaire requis a été effectué et est conforme au contrat.

.6 Un examen physique des matériaux, de |’ équipement et des échantillons
detravail requis pour s assurer qu’ils sont disponibles, conformes aux
dessins d' atelier approuvés ou aladate de soumission requise et gu'ils
sont bien entreposés.

7 Une discussion des procédures pour les travaux de construction, y
compris les modifications nécessaires pour résoudre les défauts répétitifs.

8 Les tolérances de construction des documents et les normes de travail
pour cette phase de travail.

9 Une vérification pour s assurer que le Représentant du Ministére a
accepté la partie du plan de contréle de la qualité pour le travail &
effectuer.

2 Phaseinitiale : Cette phase doit étre exécutée au début d’ une partie définissable

du travail. Il faut faire ce qui suit :

A Une vérification du travail terminé pour s assurer qu’il est conforme aux
exigences du contrat.

2 Vérification de la conformité générale avec le contrat : Vérifier
I"inspection et les essais requis par le controle de la qualité.

3 Etablir le niveau de qualification pour le travail & accomplir et vérifier
gu’il respecte les normes minimales acceptables de qualification pour le
travail. Comparer avec les sections d’ et des panneaux d’ échantillon
acceptéssil y alieu.

4 Corriger toutes les différences.

.5 Laphaseinitiale devrait étre répétée pour chague nouvelle équipe devant
travailler sur le site ou a chaque fois que les normes minimales
acceptabl es prescrites ne sont pas respectées.

3 Phase de suivi : Des vérifications quotidiennes doivent étre effectuées pour

s assurer d'une conformité continue avec |les exigences du contrat, y compris

I de contrdle, jusqu’ a ce que la partie spécifique du travail soit terminée. Les
vérifications doivent étre consignées dans les documents de contréle de la qualité
de |’ Entrepreneur et soumises au Représentant du Ministére. Les vérifications
finales de suivi doivent étre effectuées et tous les défauts doivent étre corrigés
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32

3.3

34

35

avant le début d’ une nouvelle partie de travail qui pourrait étre touchée par le
travail défectueux. L’ Entrepreneur ne doit pas construire sur un travail non
conforme ni dissimuler celui-ci.

PLAN DE CONTROLE DESMATERIAUX DE CARRIERE

L’ Entrepreneur alaresponsabilité d' établir et de maintenir un plan de contrdle des
matériaux de carriére pour assurer que tous les matériaux de carriére de pierre incorporés a
I" ouvrage sont conformes aux devis. La section 35 31 23 — Brise-lames en enrochements,
définit les exigences particulieres pour le plan de contréle de la pierre qui doit é&tre misen
oeuvre par I’ Entrepreneur pour ce projet.

CONTROLE D’ARPENTAGE, RELEVES DE LA DISPOSITION DU PROJET ET
DE LA MISE EN PLACE DES STRUTURES

L’ Entrepreneur alaresponsabilité d établir et de maintenir tous les contrbles d’ arpentage
requis pour I’ exécution du travail tel que décrit alasection 01 71 00 — Examen et
préparation.

L’ Entrepreneur alaresponsabilité de lalocaisation du projet, y compris I’ établissement et
le maintien de laligne de contrdle des relevés, et est aussi responsable des relevés de
construction nécessaires pour effectuer le travail requis par les documents du contrat.

L’ Entrepreneur alaresponsabilité d’ entreprendre des relevés de vérification pour tout le
travail effectué sur place afin de s assurer de la conformité avec les exigences. Les relevés
de vérification seront utilisés pour établir le montant des paiements et doivent étre
effectués en présence du Représentant du Ministére a moins que celui-ci y renonce.

Lasection 35 31 23 — Brise-lames en enrochements définissent |es exigences particuliéres
des relevés d’ arpentage qui doivent étre mis en ceuvre par I’ Entrepreneur, y compris les
relevés de controle, lalocalisation du projet, les relevés de construction et les relevés de
vérification.

ACCEPTATION SUBSTANTIELLE ET FINALE

Unefoistout le travail achevé, le gestionnaire du contrdle de laqualité de I’ Entrepreneur
et le Représentant du Ministére doivent effectuer une inspection de I’ ouvrage et dresser
une liste des travaux qui ne respectent pas les plans et les devis. L’ Entrepreneur doit
fournir une date estimée alaguelle le gestionnaire du contrdle de la qualité de

I" Entrepreneur et le personnel feront une seconde inspection pour s assurer que tous les
défauts ont été corrigés et en aviser le Représentant du Ministére.

DOCUMENTATION

L’ Entrepreneur doit tenir ajour des registres des opérations, activités et essais de contréle
de laqualité effectués, y compris pour le travail des sous-traitants et des fournisseurs. Ces
registres doivent ére d un format acceptable et doivent inclure des preuves factuelles que
les activités et/ou essais de contréle de la qualité requis ont bien été effectués, y compris,
sans s'y limiter, ce qui suit :
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A L’ Entrepreneur/sous-traitant et leur secteur de responsabilité.

2 Lesactivitésd’ et/ou de contrdle effectuées avec les résultats et les références
aux exigences des plans et/ou des devis.

3 L’ identification des éléments soumis et examinés avec la référence du contrat.

4 Les conflits avec les plans et/ou | es devis.

.5 Les plans du contrat tel que construit comprenant un jeu complet de plans de
contrat marqués en rouge pour indiquer toutes les conditions différant des plans
d’origine.

.6 Les dessins d’ atelier finalement approuvés.

FIN DE LA SECTION
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11 SECTIONS CONNEXES

12

13

14

15

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 52 00 - Installations de chantier

Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires

DOCUMENTSET ECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ALIMENTATION ELECTRIQUE ET ECLAIRAGE

Utiliser le service et assumer les frais associés a l'alimentation temporaire en courant
électrique nécessaire a l'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de
travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui existant, et assumer
tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.

L'alimentation éectrique des appareils fonctionnant sous un courant semblable aux
caractéristiques de celui disponible sur place serafournie par le Représentant du
Ministére.

Assurer |'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a
I'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement qui seraala
satisfaction du Représentant du Ministere.

TELECOMMUNICATIONS

L'Entrepreneur doit fournir et défrayer les colts des installations temporaires de
télécommunications, notamment les téléphones, lestélécopieurs, y comprislesligneset le
matériel nécessaires, destinés a son propre usage et al'usage du Représentant du Ministére

L’ Entrepreneur doit assurer le raccordement de ces installations aux réseaux principaux et
assumer les colits de tous ces services.



Revitalisation du havre Section 01 51 00

Havre de Ste-Thérése-de-Gaspé SERVICES D’UTILITES TEMPORAIRES
Projet n° 716211 Page 2
1.6 PROTECTION INCENDIE

Partie 2

21

Partie 3

31

Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les réglements en vigueur,
et en assurer I'entretien.

Il est interdit de brller des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I’ érosion et le dépbt de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviaesou
del’érosion par le vent, et I’ entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes
adjacentes conformément aux exigences des autorités compétentes.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours des travaux.

FIN DE LA SECTION
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11 CONTENU DE LA SECTION

A Aides alaconstruction

2 Bureaux et remises

3 Aires de stationnement

4 Panneaux de chantier

1.2 SECTIONS CONNEXES

A Section 01 51 00 - Services dutilités temporaires
Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires

3 Section 01 74 11 - Nettoyage

13 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

14 MATERIEL DE LEVAGE

A Fournir et installer la machinerie nécessaire au déplacement des ouvriers, du matériel et de
I'éguipement, et en assurer |'entretien et la manceuvre.

2 La manceuvre de cette machinerie doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

15 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGESADMISSIBLES

A Sassurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec du matériel et des
matériaux.

2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre |'intégrité.

3 L’ Entrepreneur doit considérer que la section du quai #403 a reconstruire n’ est accessible
que pour des véhicules |égers et que la périphérie du quai nel’ est pas en raison de la
perforation de la palplanche.

4 Avant d’ entreposer du matériel ou des matériaux sur le site, I Entrepreneur devra obtenir

une autorisation écrite de |’ Administration Portuaire.
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STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner sur le chantier, ala condition que cela n'entrave pas |'exécution
des travaux et les activités usuelles sur site. Les zones d’ entreposage prévues pour
I” Entrepreneur pourraient étre utilisées a cette fin.

Respecter et maintenir libre la voie d'accés au chantier et en assurer I'entretien.

Sil est permis d'emprunter |es routes existantes pour accéder au chantier, assurer
I'entretien de ces derniéres pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer
tout dommage qui pourraient y étre causés.

Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de I'éguipement de chantier.

BUREAUX

Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22°C, doté d'appareils
d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour
permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des

dessins.

Fournir une trousse de premiers soins compl éte et clairement identifiée et laranger aun
endroit facile d'acces.

Au besoin, les sous-traitants peuvent aménager leur propre bureau. Leur indiquer |'endroit
ou ils peuvent sinstaller.

Bureau du Représentant du Ministére :

A

2

Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministére.

Le bureau doit mesurer, al'intérieur, au moins 3,6 m de longueur x 3 m de largeur
X 2,4 m de hauteur, et comporter un plancher situé a 0,3 m au-dessus du sol, ainsi
gue 4 fenétres ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.

Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d'un systéme de chauffage assurant une
température ambiante de 22°C lorsque la température extérieure est de -20°C.

Les murs et le plafond doivent étre revétus de contreplagué, de panneaux de fibres
durs ou de plaques de plétre, puis peints selon les couleurs choisies. L’ épaisseur
du contreplagué du plancher sera de 19 mm.

Le bureau doit étre doté d'un systéme d'éclairage éectrique assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de type commercial, a
éclairage direct (10 % de lalumiére dirigée vers de haut), a monter en applique, et
étre munis d'un réflecteur.

Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, d'un classeur atrois (3)
tiroirs, d'un support adessins et d'un support a vétements, avec tablette.

L’ Entrepreneur devrafournir et payer pour I'installation de 2 lignes téléphoniques
avec des numéros séparés et un service Internet haute vitesse. Une ligne
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téléphonique devra avoir un téléphone avec haut-parleur ainsi qu’ un répondeur.
L’ autre ligne devra avoir un télécopieur/répondeur automatique.

.8 Le colt de |’ électricité et du service local de téléphone, de télécopie et de
connexion Internet seraalacharge de I’ Entrepreneur. Les appels interurbains
seront payés par le Représentant du Ministére.

9 L’ Entrepreneur gardera en bon état de fonctionnement, une fontaine d’ eau
potable, unetoilette chimique, I’ alimentation en courant électrique, le téléphone,
le tél écopieur, la connexion Internet, le systéme de chauffage et | éclairage et
devra maintenir les lieux propres tout au long des travaux.

10 L’ Entrepreneur assurera et entretiendra la route menant au bureau du
Représentant du Ministére tout au long des travaux.

A1 L’ emplacement des bureaux de chantier devra se situé al’ intérieur de lazone
réservée, tel que montré aux plans. L’ Entrepreneur devrafournir une barriére de
sécurité autour des bureaux de chantier afin de protéger les batiments et le
personnel de ses opérations. | devra également maintenir |’ acces aux bureaux de
chantier sécuritaire tout au long des travaux.

A2 Si I'Entrepreneur désire utiliser d’ autres terrains adjacents au site, il devra prendre
entente avec les propriétaires concernés et fournir une copie de ladite entente au
Représentant du Ministére. 1l devra également obtenir |’ autorisation du
Représentant du Ministére quant alalocalisation du bureau par rapport au
chantier et aux acces.

A3 Les bureaux de chantier devront étre aménagés avant le début des travaux.

A4 Garder leslieux propres.

ENTREPOSAGE DU MATERIEL, DESMATERIAUX ET DESOUTILS
Prévoir des remises verrouillables, al'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage
du matériel, des matériaux et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier le matériel et les matériaux qui n'‘ont pas a étre gardés al'abri des
intempéries, mais Sassurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES
Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux
réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par |es autorités sanitaires
locales. Garder leslieux et le secteur en état de propreté.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Danslestrois (3) semaines suivant |’ avais d' acceptation de I’ offre, fournir un panneau de
chantier et I'installer al'endroit désigné par le Représentant du Ministere.
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2 Le panneau doit mesurer 1,2 m x 2,4 m, étre fait de contreplagué avec ossature en bois et

porter une inscription réalisée par un peintre en lettrage.

3 Sur le panneau doivent étre indiqués le nom du Maitre de I'ouvrage, de I'Entrepreneur et
des sous-traitants (si applicable); le |ettrage stylisé employé sera déterminé par le
Représentant du Ministére.

4 Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne
peut étreinstallé sur le chantier.

5 Prévoir un panneau de chantier constitué d'une fondation, d'une ossature et d'un élément
de 1,2 m x 2,4 m formant la surface support.

1 Fondation : en béton de 15 MPa, selon lanorme CAN/CSA-A23.1, d'au moins
200 mm x 900 mm de profondeur, si requis.

2 Eléments d'ossature et tasseaux : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.
3 Surface support : contreplagué de Douglas taxifolié, revétu, de densité moyenne,

conforme alanorme CSA 0O121.

4 Peinture : peinture dimpression aux résines akydes, d'extérieur conforme ala
norme 1-GP-189 ; peinture-émail aux résines alkydes, conforme alanorme
CAN/CGSB-1.59.

5 Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par
immersion a chaud.

.6 Installer le panneau de chantier al'endroit désigné par le Représentant du Ministére et le
monter de lafacon indiquée ci-aprés :

A Si requis, rédiser lafondation en béton, monter I'ossature et fixer le panneau de
contreplaqué a cette derniére.

2 Revétir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de I'ossature d'une
couche de peinture dimpression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de
la peinture de couleur blanche sur laface du panneau et de couleur noire sur les
autres surfaces.

3 Appliquer le revétement vinylique sur la face peinturée du panneau selon les
instructions de pose fournies.

v Transmettre au Représentant du Ministére les demandes d'approbation pour I'installation
d'un panneau d'identification de I'Entrepreneur. L'aspect général de ce panneau doit
correspondre a celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent étre rédigées dans
les deux langues officielles.

8 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officidles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes alanorme CAN/CSA-Z321.
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1.13

Partie 2
2.1

Partie 3
31

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si |e Représentant du
Ministére le demande.

SERVICESELECTRIQUES

Fournir tous les services électriques requis sur le chantier.

Défrayer le colt de ces services éectriques, que ce soit pour |’ éclairage, le chauffage ou
d’ autres usages.

Défrayer le colt de |’ installation et de |’ enlévement de ces services électriques.

Lesinstallations é ectriques devront étre conformes aLix normes et réglements en vigueur.

AIDE A LA NAVIGATION TEMPORAIRE ET BOUEE DE REPERAGE

Fournir |’ aide ala navigation temporaire ainsi que les bouées de repérage flottantes afin de
délimiter les aires de travaux acceptable pour la garde cétiére canadienne ains qu'a
I"administration portuaires.

Se coordonner avec les autorités locales afin de fournir un avis aux gens de mer concernant
les exigences ala navigation pour la durée des travaux.

NETTOYAGE
Enlever quotidienne du chantier les débris de construction, déchets et matériaux
d'emballage.

Unefoislestravaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.

Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

Produits
SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 CONTENU DE LA SECTION

A Barriéres et palissades
2 Voies d'accés pour véhicules d'urgence

12 SECTIONS CONNEXES
1 Section 01 14 00 — Restrictions visant |es travaux
2 Section 01 51 00 - Services dutilités temporaires
3 Section 01 52 00 - Installations de chantier

13 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
14 GARDE-CORPSET BARRIERES
A Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des

excavations profondes.

2 Fournir et installer ces & éments conformément auix exigences des autorités compétentes.
15 VOIESD'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE
A Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir acet égard des

dégagements en hauteur suffisants.

16 PROTECTION DESPROPRIETES PUBLIQUESET PRIVEESAVOISINANTES

A Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

2 L e cas échéant, assumer |'entiére responsabilité des dommages causes.
17 PROTECTION DES SURFACESFINIES DE L’OUVRAGE
A Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ains que les

surfaces complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.

2 Prévoir les écrans, les baches et |es barriéres nécessaires.
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3 Assumer |'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un

mangue de protection ou d'une protection inappropriée.

Partie 2 Produits

21 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 CONTENU DE LA SECTION

12

13

14

Qualité, facilité d'obtention, entreposage, manutention, protection et transport des
produits

Instructions du fabricant
Mise en ceuvre, coordination et pieces de fixation

Installations existantes

SECTIONS CONNEXES
Section 01 33 00 — Documents et échantillon a soumettre

NORM ES DE REFERENCE

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les
prescriptions du devis.

Dansles cas ou il subsiste un doute quant ala conformité de certains produits aux
normes pertinentes, le Représentant du Ministere se réserve le droit de la vérifier
par des S.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents contractuels, les
frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministére,
sinon ils devront étre assumes par |'Entrepreneur.

Si aucune date ou édition spécifique n'est mentionnée, se conformer aux normes
les plus récentes en vigueur au moment du dépbét de la soumission.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces (appel és
produits dans le devis) utilisés pour I'exécution des travaux doivent étre neufs, en
parfait état et de lameilleure qualité (conformément aux termes du devis) pour
lesfins auxquellesils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la
nature, l'origine et la qualité des produits fournis.

L es produits trouvés défectueux avant lafin des travaux seront refuses, quelles
que soient les conclusions des inspections précédentes. L es inspections n‘'ont pas
pour objet de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de
réduire les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer
I'enlévement et e remplacement des produits défectueux a ses propres frais, et il
seraresponsable des retards et des cots qui en découlent.
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En cas de conflit quant ala qualité ou alaconvenance des produits, seul le
Représentant du Ministere pourratrancher la question en se fondant sur les
exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en
sassurant que les matériaux ou les é éments d'un méme type proviennent du
méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plagues signal étiques
permanentes posees en évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas
acceptables, sauf si elles donnent une ingtruction de fonctionnement ou si elles
sont posées sur du matériel installé dans des locaux d'installations mécaniques ou
électriques.

FACILITE D'OBTENTION DESPRODUITS

Immédiatement apres |’ avis d’ acceptation de |’ offre, prendre connai ssance des
exigences relatives alalivraison des produits et prévoir tout retard éventuel. S
des retards dans lalivraison des produits sont prévisibles, en aviser le
Représentant du Ministere afin que des mesures puissent étre prises pour leur
subgtituer des produits de remplacement ou pour apporter les correctifs
nécessaires, et ce, suffisamment al'avance pour ne pas retarder |es travaux.

Si le Représentant du Ministére n'a pas été avise des retards de livraison
prévisibles au début des travaux, et sil semble probable que I'exécution des
travaux sen trouveraretardée, le Représentant du Ministére se réserve le droit de
substituer aux produits prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre
livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DESPRODUITS

Manutentionner et entreposer |es produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou deles sdlir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts I'emballage, |'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier
les produits avant le moment de lesincorporer al'ouvrage.

L es produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre
COoNserveés sous une enceinte al'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur
un plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

L e sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec
et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches
étanches par mauvais temps.
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Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles ou en
panneaux sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement
sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser I'écoulement de |'eau de
condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien
aéré. Touslesjours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets
inflammables des lieux de travail. Prendre toutes | es précauti ons nécessaires pour
éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, ala satisfaction
du Représentant du Ministere.

Retoucher ala satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finiesen
usine qui ont été endommageées. Utiliser, pour les retouches, des produits
identiques a ceux utilisés pour lafinition d'origine. Il est interdit d'appliquer un
produit de finition ou de retouche sur les plagues signal étiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour |'exécution des travaux.

Si applicable, lesfrais de transport des produits fournis par le Représentant du
Ministére seront assumés par ce dernier. Assurer le déchargement, |e transport et
la manutention de ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits
selon lesinstructions du fabricant. Ne pas se fier aux indicationsinscrites sur les
étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du
fabricant un exemplaire de sesinstructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les
exigences du devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse
prendre les mesures appropriées.

Si lesinstructions du fabricant n‘ont pas été respectées, |e Représentant du
Ministére pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement
et larepose des produits qui ont été mis en place ou ingtall és incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Lamise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent
étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines
respectives. Aviser le Représentant du Ministére s les travaux a exécuter sont
tels qu'ils ne permettront vrai semblablement pas d'obtenir |es résultats escomptés.
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Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du
Ministére se réserve le droit d'exiger le renvoi de toute personne jugée
incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler leslitiges concernant la qualité
d'exécution des travaux et les compétences de la main-d’ oeuvre, et sa décision est
irrévocable.

COORDINATION

Sassurer que les sous-traitants collaborent entre eux ala réalisation de l'ouvrage.
Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe & l'Entrepreneur de veiller ala coordination des travaux et alamise en
place des traversees, des manchons et des accessoires.

REMISE EN ETAT

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les
parties ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptabl es.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les
besoins et selon les directives du Représentant du Ministere.

Lestravaux de remise en éat doivent étre réalisés par des spécialistes
connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent ére
exécutés de maniere gu'aucune partie de I'ouvrage soit endommagée ou risque de
I'ére.

EMPLACEMENT DESAPPAREILS
L 'emplacement indiqué pour le matériel électrique ou mécanigue doit étre

considéré comme approximatif.

Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le
choix de I'emplacement d'un appareil et procéder al'installation suivant ses
directives.

PROTECTION DESOUVRAGESEN COURSD'EXECUTION

Ne surcharger aucune partie des ouvrages. Sauf indication contraire, obtenir
|'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer
un élément de charpente ou d'y passer un manchon.

RESEAUX D'UTILITESEXISTANTS

Lorsqu'il sagit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter
aux heures fixées par les autorités local es compétentes en génant le moins
possible le déroulement des travaux, et les autre utilisateurs du site.
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2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont

fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les
obturer de maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points
d'obturation et les consigner.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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11 CONTENU DE LA SECTION

12

13
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Les travaux d'arpentage visant le mesurage et e jalonnement du chantier

Lestravaux d'arpentage visant a établir ou a confirmer lalocalisation des ouvrages
(position du brise-lames, ligne de pontons, etc.) et leur conformité par rapport aux plans

Préparation des travaux

SECTIONS CONNEXES
Section 01 32 18 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT)

REFERENCES

Les documents du Ministére indiquant les limites de la propriété et les points de contrble
d'arpentage existants.

QUALIFICATIONSDE L'ARPENTEUR

Technicien qualifié et agréé, habilité a exercer al'endroit ol se trouve le chantier.

POINTS DE REPERE

Les principaux points de contrdle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les
dessins.

Les points de repére peuvent étre décrits comme suit :

A Médaillon d'auminium du SHC, marqué "BM TER6-1984" (64°23' 41"’ Ouest
48°24' 57" Nord) et ancré horizontalement dans un mur de béton (ancienne
fondation). Le repére se trouve dans la fondation du cbté sud, 25,9 m du coin sud-
ouest, pres del'entrée du quai. Il est al’ élévation 6.607 métres au-dessus du zéro
des cartes marines.

Des descriptions détaillées des repéres sont disponibles au site internet suivant :
http://www.meds-sdmm.dfo-mpo.gc.calisdm-gdsi/twl-mne/maps-cartes/benchmarks-reperes-fra.asp#divGoogleM aps

Toutes les élévations indiquées aux plans se référent au zéro des cartes marines.

Le marnage des marées moyennes est ordinairement de 1.2 métre, et la pleine mer
supérieure des grandes marées atteint une élévation de + 1.7 métre environ. Maison
conseille I’ Entrepreneur de consulter les tables de marées publiées par le ministére
Péches et Océans Canada, afin de s assurer de |’ effet des marées sur les travaux projetés.
Tenir compte aussi du vent et des vagues qui augmentent le niveau de |’ eau prés des
ouvrages.

Avant d'entreprendre les travaux effectués sur le terrain, déterminer et confirmer
I'emplacement des points de contréle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les
points de repére permanents pendant toute la durée des travaux de construction.

Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repéres sans en avoir préalablement
informé le Représentant du Ministére par écrit.
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16

1.7

1.8

19

1.10

8

Si un point de repére est perdu ou détruit, ou Sil doit étre déplacé en raison de
modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministére.

Demander al'arpenteur de replacer les points de contréle en conformité avec le plan
d'arpentage original.
EXIGENCESRELATIVESA L'ARPENTAGE

Etablir des repéres de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les repéres
déja établis en fonction de points de contréle. Consigner leur emplacement en inscrivant
leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier de projet.

Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et I'implantation al'aide
d'instruments d'arpentage.

Jalonner e chantier en vue des travaux.

Assumer |’ entiére responsabilité du jalonnement de I’ ouvrage, et en assurer |’ exécution
compléte selon I’ emplacement, les lignes et les niveaux indiqués.

Fournir le matériel nécessaire au jalonnement et al’implantation.

Fournir le matériel requis, tel que lesregles et les gabarits, pour faciliter le travail du
Représentant du Ministére quant al’ inspection des travaux.

RESEAUX EXISTANTS

Avant |le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

Enlever les canalisations d'utilités abandonnées. Sceller ou obturer de toute autre maniére
les extrémités des canalisations lai ssées en place, selon les directives du Représentant du
Ministére.

REGISTRES

Tenir un registre détaillé et précis au fur et a mesure de I'avancement des travaux
d'arpentage et de vérification.

Une fois achevés les principaux travaux, préparer un relevé indiquant les dimensions,
I'emplacement, les angles et les cotes de niveau des ouvrages.

Consigner I'emplacement de toutes |es canadisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées
ou mises hors fonction, ou encore qu'elles soient demeurées intactes.

DOCUMENTSET ECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre un certificat signé ol sont consignés et confirmés les emplacements et les cotes
de niveau des ouvrages parachevés, qui sont conformes ou non conformes aux documents
contractuels.

RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL

Aviser le Représentant du Ministére, sans délai et par écrit, si les caractéristiques
physiques du sous-sol, al'endroit ou se trouve le chantier, différent sensiblement de celles
indiquées dans les documents contractuels ou sil y a de bonnes raisons de croire qu'une
telle différence existe.
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2 Apres une enquéte rapide, si le Représentant du Ministére établit que les caractéristiques

physiques du sous-sol different effectivement des conditions indiquées ou prévues, des
instructions seront données en vue de larévision des travaux a effectuer.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie1 Généralités

11 CONTENU DE LA SECTION

12

13

Nettoyage a effectuer durant I'exécution des travaux

Nettoyage fina

SECTIONS CONNEXES
Section 01 74 21 - Gestion et éimination des déchets de construction/démolition

Section 01 77 00 - Achevement des travaux

PROPRETE DU CHANTIER

Garder e chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut, y compris ceux géenérés par le Ministére ou par les autres
entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier aintervalles
prédéterminés ou les éiminer selon les directives du Représentant du Ministere.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.

Nettoyer les lieux et évacuer les déchets conformément aux réglements locaux et
aux lois antipollution.

Ne pas accumuler des déchets qui présentent des dangers.

Garder le chantier propre et les propriétés publiques exemptes de débris et de
déchets.

Garder les voies d'acceés au chantier exemptes de glace et de neige. Entasser la
neige aux endroits désignés seulement ou évacuer la neige hors du chantier, selon
les directives du Représentant du Ministére.

Faire le nettoyage des rues souillées par |e passage de I’ équipement et camions a
la satisfaction des autorités municipales et du Représentant du Ministére, au fur
et amesure que | es travaux progresseront.

Prendre | es dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir sur le chantier des conteneurs pour |'évacuation des débris et des
matériaux de rebut.
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10 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés clairement identifiés.

A1

A2

14

Partie 2

21

Partie 3

31

Sereporter ala section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut aux aires de décharge désignées,
selon les directives du Représentant du Ministere.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer
hors du chantier alafin de chaque période de travail.

NETTOYAGE FINAL

A I'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux de surplus, les
outilsainsi que I'équipement et le matériel de construction qui ne sont plus
nécessaires al'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser leslieux propres et préts a
occuper.

Avant |'inspection finale, enlever les matériaux de surplus, les outils,
I'équipement et le matériel de construction.

Enlever les débris et |les matériaux de rebut y compris ceux générés par le
Ministére ou par |es autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & intervalles prédéterminés ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de
rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.

Prendre | es dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

2 Section 01 35 43 — Protection de I’ environnement
3 Section 01 74 11 — Nettoyage
4 Section 02 41 16 — Démoalition de constructions

5 Section 02 81 01 — Matiéres Dangereuses

.6 Section 35 31 23 — Brise-lames en enrochements
12 DEFINITIONS
A Recyclage : Opérations englobant letri, le nettoyage, le traitement et la

reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut
destinées afavoriser leur utilisation sous une forme différente de leur état
d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, l'incinération ou la
destruction thermique des déchets.

2 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa
forme originale, en vue d'un usage différent dansle cas d'une réutilisation et d'un
usage similaire dans le cas du réemploi. Laréutilisation/le réemploi comprend ce
qui suit :

A Larécupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une
structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente,
leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, |es pal ettes et |es produits inutilisés par exemple.

3 Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction
porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage
de structures industrielles, commerciaes ou institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

4 Tri alasource : Séparation des différents types de produits et de matériaux de
rebut dés le moment ou ils deviennent des déchets.

13 DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

A Soumettre les documents et |es échantillons requis, conformément a la section
01 3300 Documents et échantillons a soumettre.
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L’ Entrepreneur devra fournir un rapport hebdomadaire sur la disposition des
déchets de démoalition. Le rapport devra également inclure si ' était nécessaire,
les résultats des analyses physi co-chimiques effectués sur les matériaux sortant
du site des travaux ou tout autre document pertinent.

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des matériaux de rebut
récupérés aux fins de réutilisation/réemploi, recyclage ou éimination.

A La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du
paiement final.

2 Fournir lesregus, les billets de pesée, les | ettres de voiture ainsi que les
quantités et les types de matériaux de rebut réutilises/'réemployés ou
éliminés.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé,
vendu ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes ainsi que la destination.

4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou

incinéré, indiquer la quantité en tonnes ainsi que le nom de la décharge,
de l'incinérateur ou de la station de transfert.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DESMATERIAUX

Stocker aux endroitsindiqués par le Représentant du Ministere les matériaux de
démolition récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués
deviennent propriété de I'Entrepreneur. L’ Entrepreneur aura la responsabilité de
ladisposition de ces matériaux et le choix du site d’ enfouissement autorise
reviendraal’ Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et catal oguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des él éments récupérables. Transporter et
livrer les @ éments non récupérables al'installation d'élimination autorisée.

Les éléments laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les
déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par lestravaux. Si la sécurité des ouvrages risque
d'étre compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le
Représentant du Ministere.

Protéger lesinstallations électriques et mécaniques pour éviter qu'elles soient
endommagées ou obstruées.

Trier &lasource et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut
générés par lestravaux de démolition/démontage.

Empécher 1a contamination des matériaux de démolition destinés a étre récupérés
et recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations
désignées.

A Il est recommandé de trier les matériaux de démolition ala source.
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2 Evacuer les matériaux de démolition recueillis péle-méle vers une
installation de traitement al'extérieur du chantier afin qu'ilsy soient triés.
3 Fournir une lettre de transport des matériaux de démolition triés.
A0 Entreposer |e bois traité temporairement sur le site dans une structure de

15

A1

confinement appropriée afin que les eaux de ruissellement n’ atteignent pasle
milieu aquatique ou les sols.

Si requis, transporter les matériaux dont le niveau de contamination serait égal ou
supérieur au critére générique « C » de la Politique de protection et de
réhabilitation des sols contaminés du MDDEL CC soit dans un contenant fermé,
soit dans un véhicule a benne basculante munie d’ une bache imperméable qui
couvre entierement e dessus de la benne et |e chargement (article 18, Réglement
sur le transport des matiéres dangereuses)

ELIMINATION DESDECHETS

Les matériaux provenant de la démolition seront récupérés, triés et classés par
catégorie afin d'étre acheminés aux différents sites autorisés. Cependant,
I'Entrepreneur devra valoriser (réutilisation et/ou recyclage) les matériaux
suivants avant d'en disposer

A Lapierre et autres matériaux granulaires qui seront retirés de la structure
existante seront en grande maj orité récupérés et réutilises comme tout-
venant pour la construction des nouvelles structures, s'ils respectent les
exigences du devis.

2 Le bois récupéré de la démolition devra étre déferraillé et les résidus de
bois des travaux de construction devront étre gérés selon les bonnes
pratiques et les normes en vigueur. Les eaux de lixiviation provenant du
bois traité temporairement entreposé ou en traitement devront étre
récupérées et disposées dans un site autorisé.

3 Les matériaux d’ excavation de sédiments marins, de dépdt meuble et de
roc pourront servir comme tout-venant ala base du noyau du nouveau
brise-lames.

Les débris et résidus de construction ou de démolition qui ne pourront pas étre
valorisés, seront gérés en milieu terrestre par I'Entrepreneur, en conformité avec
les exigences du ministere du Développement Durable, de I'Environnement, dela
L utte contre les changements climatiques (selon la «Politique de protection des
sols et de réhabilitation des terrains contaminés» ou selon la «Gestion des
matériaux secs»). Aucun matériau de démolition et/ou d'excavation ne sera
incorporé al'ouvrage, outre le matériel de remblai du quai et le béton armé.
L'Entrepreneur auralaresponsabilité de la disposition de ces matériaux et le
choix du site d'enfouissement autorisé reviendra al'Entrepreneur.

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales,
des hydrocarbures ou du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout
pluvial ou sanitaire.
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5 Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de I'avancement des travaux
de démolition/démontage.

.6 Procéder de facon continue al’ évacuation hors du chantier des matériaux des
déchets de construction déemolition.

7 Préparer un sommaire du projet afin de controler la destination et les quantités de
chaque type de matériau de rebut identifie.

16 CALENDRIER DESTRAVAUX

A Coordonner la gestion des déchets et e triage des matériaux récupérés pour leur
réemploi avec les autres activités telles que requises afin d'assurer un
déroulement ordonné des travaux.

Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
31 MISE EN (EUVRE

A Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les
déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupéreés.

2 Une caractérisation des aires de travail sera effectuée avant et aprés laréalisation
des travaux. Toute contamination causée par les activités de I’ Entrepreneur devra
étre corrigée, et ce sansfrais pour le Représentant du Ministére.

3.2 NETTOYAGE

N Une foislestravaux terminés, enlevé les outils puis évacuer les déchets. Laisser
leslieux propres et en ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

12

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

Section 01 78 00 — Documents/'é éments aremettre al’ achévement des travaux

INSPECTION ET DECLARATION D'ACHEVEMENT SUBSTANTIEL

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur et les sous-traitants
doivent inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les
réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents
contractuels.

A Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois I'inspection de
I'Entrepreneur terminée et les corrections apportées.
2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par

le Représentant du Ministere.

Inspection effectuée par le Représentant du Ministére : Le Représentant du
Ministere effectuera avec I'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but
de repérer les défaillances et les défauts évidents. L'Entrepreneur devra apporter
les corrections demandées.

Achévement des travaux : Soumettre un document écrit certifiant ce qui suit.

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et |es défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigés.

3 Les appareils et les systemes ont été soumis a des essais, réglés,
équilibrés et ils sont entiérement opérationnels.

4 Les certificats exigés par les compagnies d'utilités concernées ont été
soumis.

5 Le personnel du Maitre de I'ouvrage a regu la formation nécessaire quant
au fonctionnement des appareils et des systemes.

.6 Lestravaux sont terminés et préts a étre soumis al'inspection finale.

Inspection finale :

A L orsque toutes les étapes mentionnées précédemment sont terminées,
présenter une demande pour que les travaux soient soumis al'inspection
finale, laguelle sera effectuée conjointement par |e Représentant du
Ministére et I'Entrepreneur.
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2 Si lestravaux sont jugés incomplets par |e Représentant du Ministere,

terminer les ééments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

5 Déclaration d'achévement substantiel : Lorsgue le Représentant du Ministére
considere que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences
contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de
production d'un certificat d'achevement substantiel destravaux.

.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La
date d'acceptation par le Représentant du Ministere de la déclaration
d'achévement provisoire des travaux soumise sera la date du début de la période
d'exercice du droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire
par lalégislation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.

7 Certificat d achévement définitif:

A Lorsgue le Représentant du Ministére considére que les défaillances et
les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont
entierement satisfaites, présenter une demande de paiement final.

2 Si lestravaux sont jugés incomplets par |e Représentant du Ministere,
terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

13 NETTOYAGE FINAL

A Effectuer les travaux de nettoyage conformément ala section 01 74 11 -
Nettoyage.

A Evacuer du chantier |es matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.

2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de
leur recyclage, conformément ala section 01 74 21 - Gestion et éimination des
déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Partie 3 Exécution

31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

12

13

Section 01 45 00 - Contréle de laqualité
Section 01 77 00 - Achévement des travaux

DOCUMENTSET ELEMENTSA REMETTRE

Soumettre les documents requis conformément ala section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Lesinstructions doivent étre préparées par des personnes compétentes, possédant les
connai ssances requises quant au fonctionnement et a l'entretien des produits décrits.

Les exemplaires soumis seront retournés apres I'ingpection finale des travaux,
accompagnés des commentaires de le Représentant du Ministere.

Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de nouveaul.

Deux semaines avant I'achevement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du
Ministére deux exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en francais.

Les matériaux et le matériel de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de rechange
fournis doivent étre neufs, sans défaut et de laméme qualité de fabrication que les
produits utilisés pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
laqualité des produits fournis.

Les produits défectueux seront rejetés, méme sils ont préalablement fait I'objet d'une
inspection, et ils devront étre remplacés sans frais supplémentaires.

Assumer e co(t du transport de ces produits.
PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser desrdliuresrigides, en vinyle, atrois anneaux en D, afeuilles mobiles de 219 mm
X 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqui'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien
indiquer le contenu des reliures sur e dos de chacune.

Sur la page couverture de chague reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire Dossier de projet, dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la
désignation du projet ainsi que la table des matiéres.
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14

15

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des mati éres.

Prévoir, pour chague produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactyl ographiées la description du produit et laliste des principal es piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographi ées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Lesinsérer dans lardiure et
replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

Fournir desfichiers DAO al'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres : indiquer la désignation du projet;

A La date de dép6t des documents;

2 Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'Entrepreneur ainsi que le nom de
leurs représentants;
3 Une liste des produits et des systemes, indexée d'aprés le contenu du volume.

Pour chague produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

A Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chague fiche de maniére aidentifier clairement les produits et
les piéces spécifiques ainsi que les données relatives al'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compl éter les fiches techniques et aillustrer larelation entre
les différents @ éments du matériel et des systémes; ils comprennent les schémas de
commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques. Donner les
instructions dans un ordre logique pour chague intervention, en incorporant les
instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

DOCUMENTSET ECHANTILLONSA VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, al'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

A Dessins contractuels;

2 Devis;

3 Addenda;

4 Ordres de modification et autres avenants au contrat;
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5 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
.6 Registres des essais effectués sur place;
4 Certificats d'inspection;
8 Certificats délivrés par les fabricants.

16

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans e bureau de chantier,
séparément des documents utilisés pour les travaux. Prévoir des classeurs et des tabl ettes
ainsi qu'un endroit d'entreposage sOr.

Etiqueter les documents et |les classer selon laliste des numéros de section indiqués dans
latable des matiéres du dossier de projet. Inscrire clairement < Dossier de projet >, en
lettres moul ées, sur I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas les utiliser
comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'ingpection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANSLE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins et dans un exemplaire du dossier de
projet fournis par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chague systéme important. Sur les dessins DAO, s assurer que les
renseignements se trouvent dans des couches clairement nommees « tel que construit ».

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne pas
dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient é&té consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer lisiblement chaque donnée, de maniére a
montrer les ouvragestels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

1 L 'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des moises, tirants et
murs d' ancrage, des canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par
rapport aux aménagements permanents en surface.

2 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

3 L es changements apportés suite a des ordres de modification.

4 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuel s originaux.

5 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis: inscrire lisiblement chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils
sont, y compris ce qui suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catal ogue de chagque
produit effectivement install€, notamment les é éments facultatifs et les éléments

de remplacement.
2 Les changements faisant |I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.
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1.7

1.8

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les
registres des s effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

Soumettre |e plan d'arpentage fina conformément ala section 01 71 00 — Examen et
préparation, attestant de la conformité ou de la non-conformité de I'emplacement et des
cotes de niveau des ouvrages aux exigences des documents contractuels.

MATERIEL ET SYSTEMES
Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme :

A Donner une description de I'appareil ou du systéme et de ses piéces constitutives,
en indiquer lafonction, |es caractéristiques normales d'exploitation ains que les
contraintes;

2 Donner les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également laliste compléte ainsi que le numéro commercial des
piéces pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des
caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

Fournir les schémas de cablage chromocodés du matéridl installé.

M éthodes d'exploitation : Indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

1 Régulation, de commande, d'arrét, de mise hors service et de secours,
2 Exploitation été et hiver et toute autre instruction particuliere.
Entretien : Fournir lesinstructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes

ainsi que lesinstructions relatives au démontage, alaréparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, al'équilibrage et ala vérification des déments et des réseaux.

Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
ééments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir laliste des piéces du fabricant d'origine ainsi que lesillustrations, les dessins et les
schémas de montage nécessaires al'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par |es différents fabricants.
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.10 Fournir laliste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de

19

1.10

A1

A2

I'emplacement et de lafonction de chague appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contr6le de la
qualité.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

Fournir les instructions concernant les agents et |es méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et |es produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : Fournir les recommandations du
fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés pour le nettoyage et |'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre
les méthodes préudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

MATERIAUX/MATERIELSD'ENTRETIEN

Piéces de rechange

A Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 L es pieces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange al'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces.
A Soumettre laliste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer laliste approuvée dans le manuel d'entretien.

.5 Conserver un regu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant e paiement
final.

M atériaux/matériels de remplacement

A Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme

fabricant et étre de laméme qualité que les matériaux et les matérielsincorporés a
I'ouvrage.
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3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement al'endroit
indiqué.
4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
A Soumettre laliste d'inventaire au Représentant du Ministére.
2 Insérer laliste approuvée dans le manuel d'entretien.
.5 Conserver un regu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le
paiement final.

111

112

Outils spéciaux

A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquelsils sont destinés.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux al'endroit indiqué.

4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
A Soumettre laliste d'inventaire au Représentant du Ministére.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux, de maniéere a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les éléments dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts |le sceau et |'étiquette du fabricant

Entreposer |es éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes al'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.

Evacuer les déments ou les produits endommagés ou détériorés et les remplacer sansfrais
supplémentaires, ala satisfaction du Représentant du Ministére.

GARANTIESET CAUTIONNEMENTS

Consigner les renseignements de la fagon suivante et soumettre le tout alafin des
travaux :

A Séparer chague garantie ou cautionnement al'aide d'un séparateur a onglet repéré
selon laliste donnée dans la table des matieres.

2 Donner laliste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom,
I'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants, dans les dix jours suivant
I'achévement du lot de travaux concerné.

4 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec |'autorisation du
Représentant du Ministére, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la
garantie avant que la date d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.
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5 Sassurer que les documents sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous
les renseignements nécessaires et qu'ils sont notariés.
.6 Contresigner les documents a remettre lorsque c'est nécessaire.
7 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution

31 SANS OBJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
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Généralités
CONTENU DE LA SECTION

M éthodes et procédures de démolition totale ou partielle d'ouvrages ou de structures.

SECTIONS CONNEXES

Section 01 11 11 - Description des travaux

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

Section 01 35 29 - Santé et sécurité

Section 01 35 43 - Protection de |'environnement

Section 01 56 00 — Ouvrages d’ acceés et de protection temporaires

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

REFERENCES

Loi canadienne sur la protection de I'environnement (L CPE)

A Conseil canadien des ministres de I'environnement (CCME) PN1327, Code de
recommandations techniques pour la protection de I'environnement applicable aux
systemes de stockage hors sol et souterrains de produits pétroliers et de produits
apparentés.

Association canadienne de normalisation CAN/CSA International .

A CSA S350-M, Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.
Ministére de la Justice Canada (JUS).

A Loi canadienne sur |'évaluation environnementale (LCEA).

2 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE).

A Réglement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs,
DORS/2003-2.

2 Réglement modifiant le Réglement sur les émissions des véhicules
routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268.

3 Loi de 1992 sur le transport des matiéres dangereuses (LTMD), ch. 34.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

A UL C/ORD-S660, Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour
liquides inflammabl es et combustibles.

2 ULC/ORD-C58.15, Overfill Protection Devices for Underground Tanks.

3 ULC/ORD-C58.19, Spill Containment Devices for Underground Tanks.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA).

A EPA CFR 86.098-10, Emission standards for 1998 and later model year Otto-
cycle heavy-duty engines and vehicles.
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2 EPA CFR 86.098-11, Emission standards for 1998 and later model year diesel
heavy-duty engines and vehicles.

3 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

DEFINITIONS

M atiéres dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux pouvant
comprendre, sans toutefois Sy limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matiéres
inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives et tous les autres
matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé ou le
bien-étre des personnes, ou sur |'environnement.

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

L’ Entrepreneur devra veiller au respect de toutes les exigences relatives alatransmission
des documents, des échantillons et des rapports requis.

Fournir, si le Représentant du Ministére le demande, des exemplaires des bordereaux de
pesage ou regus certifiés émis par les décharges et les centres de réutilisation/réemploi et
de recyclage autorisés, pour tous les matériaux évacués hors du chantier.

A Obtenir I'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant d'acheminer les
matériaux ailleurs que vers des organisations acceptant des déchets.

Si les autorités compétentes | 'exigent, soumettre, aux fins d'approbation, des dessins, des
schémas ou des détails indiquant I'ordre des travaux de démolition, d'étaiement et de
reprise en sous-oeuvre ainsi que les ééments utilisés pour cefaire.

Les dessins doivent porter |e sceau et |a signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.
ASSURANCE DE LA QUALITE

Exigences réglementaires : Veiller a ce que les travaux soient réalisés conformément aux
loisfédérales (LCEE, LCPE, LTMD), aux réglements provinciaux/territoriaux et
municipaux pertinents.

Réunions :

A Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le
Représentant du Ministére pour examiner les conditions existantes des travaux de
démolition prévus.

Tenir des réunions selon les directives du Représentant du Ministére.
Sassurer de la présence de tous les intervenants concernés.

En cas de changement des dates et/ou des heures de réunion établies au moment
de I'attribution du marché, le Représentant du Ministére en aviserales intéressés
par écrit.
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17 GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

18

19

Trier les déchets aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément ala
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuve par le Représentant du
Ministére et conformément a laréglementation en vigueur.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de |'environnement.

Veiller ace que les travaux de démolition ne produisent aucun effet nuisible sur lafaune,
la nappe d'eau souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne générent pas des
niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique.

Il est interdit de brller des déchets et des matériaux sur le chantier.

Ne pas déverser de déchets ou de matiéres volatils, par exemple des essences minérales,
des huiles, des lubrifiants a base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans
des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires.

A Veiller afaire respecter les méthodes appropriées d'éimination de ce type de
déchets pendant toute la durée des travaux.

Ne pas déverser d'eau contenant des matiéres en suspension dans des cours d'eau, des
égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.

Assurer |'évacuation des eaux et |e confinement des eaux de ruissellement contenant des
matieres en suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux exigences des
autorités compétentes et selon les instructions du Représentant du Ministére.

Recouvrir les matiéres seches et |es déchets ou procéder aleur abattage par voie humide
pour empécher le soulévement de la poussiére et des débris. Si exigé par le Représentant
du Ministére, appliquer un abat-poussiére sur toutes les voies d'acces temporaires.

CONDITIONS EXISTANTES

L’ Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires afin de bien connaitre tous les
aspects caractérisant I environnement du site des travaux et les conditions existantes des
structures.

L’ Entrepreneur doit tenir compte, dans la préparation de sa soumission et lors des travaux,
que lapalplanche n’ était pas protéger par un systéme de protection cathodique et que le
degré de corrosion varie d’ une section de quai al’ autre. En général, une corrosion
importante a été observée au niveau de la zone de marnage et des perforations ont été
observées a certains endroits. Plus particuliérement, le quai #401-section éperon et le quai
#403-section sud présentent une perforation généralisée.

L’ Entrepreneur devra considérer I’ état des pierres existantes pour les travaux de
démolition et de récupération. La méthode de travail devra étre adaptée afin d’ obtenir le
plusfort taux de récupération possible. Si le Représentant du Ministére le juge nécessaire,
laméthode de travail initialement prévue par I’ Entrepreneur pourra étre modifiée afin

d’ augmenter le taux de récupération.
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4 L’ Entrepreneur sera responsable de I’ hivernement et/ou de I’ install ation des pontons du

1.10

10

A1

A2

A3

havre pour les saisons 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 (pour la continuité de services
et le bassin amont).

Les résultats du plus récent levé bathymétrique sont inclus aux dessins. Ces informations
sont fournies pour fin de soumission seulement. 1l est aremarquer que cette information
peut différer des conditions du site lors des travaux.

Une étude géotechnique a été effectuée dans deux (2) secteurs du havre afin de préciser
des données provenant des campagnes de forage datant de I’ époque de la construction des
quais de palplanches.

L’ entrepreneur devra soumettre la méthode de travail visant lajonction entre les nouvelles
sections de quai et les faces de quai existantes a préserver.

L’ Entrepreneur devra procéder par sections pour effectuer ladémolition et reconstruction
de la protection en enrochement; il ne sera pas accepté d’ effectuer la démolition compléte
avant de procéder alareconstruction de la nouvelle structure afin de protéger I’ intérieur
du havre.

Si des matiéres ressemblant a des matériaux dangereux sont découvertes durant I'exécution
des travaux, ces derniers doivent étre interrompus, les mesures de prévention appropriées
doivent étre prises et le Représentant du Ministére doit en étre informé sur le champ. Ne
pas reprendre les travaux avant d'avoir recu des instructions écrites a ce sujet.

Si les travaux de démolition nécessitent la mise en place de structures de souténement
temporaires pour protéger des composantes existantes a conserver, les dessins d'atelier
doivent porter |le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une
licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.

Les conditions existantes sentendent de |'état des structures a démolir le jour de
|'acceptation de la soumission.

A Enlever, protéger et entreposer les éléments a récupérer ou aremettre au
Représentant du Ministére, selon les directives de ce dernier.

L’ Entrepreneur devra effectuer des recherches sur les conditions historiques de
températures, des vagues et des glaces et évaluer les difficultés pouvant étre rencontrées.

Il Ny aura aucun paiement additionnel pour les pertes de temps résultant des conditions de
température.

Les conditions climatiques peuvent étre difficiles (vents, froid, etc.). Le site des travaux
peut étre soumis a une agitation significative due aux vagues.
ORDONNANCEMENT

Prendre les moyens nécessaires pour sassurer que le calendrier des travaux est respecteé,
sans que soient pour autant compromis laréutilisation ou le recyclage de matériaux.

A Informer le Représentant du Ministére par écrit des éventuels retards.



Revitalisation du havre ) Section 02 41 16
Havre de Ste-Thérése-de-Gaspé DEMOLITION DE STRUCTURES
Projet n° 716211 Page 5

Partie 2

21

Partie 3

31

3.2

5

Produits

MATERIEL ET EQUIPEMENT
Matériel et machinerie lourde

A Les véhicules routiers doivent respecter les exigences en matiére d'émissions du
Réglement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs,
DORS/2003-2, pris en vertu de la LCPE et du Reglement modifiant le Reglement
sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268, pris
en vertu delaLCPE.

Arréter les machines déslafin de leur utilisation, sauf si des conditions extrémes de
température exigent un fonctionnement ininterrompul.

Exécution

MESURESDE PROTECTION

Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou I'affai ssement des
structures adjacentes et pour éviter qu'elles soient endommagées.

A Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de démoalition
selon les directives du Représentant du Ministere.

Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition semblent
constituer un danger pour le reste de la structure ou de I'ouvrage, ou pour les structures ou
les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution appropriées, arréter les travaux
et en aviser le Représentant du Ministére.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Exécuter les travaux conformément ala section 01 35 29 - Santé et sécurité.

Les éléments suivants, récupérés des travaux de démolition ou de modification, devront
étre remis au Représentant du Ministere :

A Lesfit deslampadaires

2 Défenses en caoutchouc non réutilisées dans les nouvealx ouvrages

Les informations concernant les structures existantes données aux plans sont partielles et
devront étre complétées sur le site.

Moyens temporaires de contrdle de |'érosion et des sédiments

A Mettre en place des moyens temporaires de contréle de I'érosion et des sediments
pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépot, sur les propriétés et les
all ées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou
de poussieres et de particules entrainées par le vent, et ce, conformément aux
exigences des autorités. Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer
I'entretien et les réparer au besoin pendant les travaux de démolition.

2 Aprés |'achevement des travaux de démolition, enlever les moyens de lutte et
remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux
d'enlévement.

Protection des ouvrages en place
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I'environnement.
2 Prendre les mesures nécessaires pour empécher |e déplacement ou |'affai ssement

3.3
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des structures, canalisations de services publics, sols adjacents et parties de
structures a conserver pour éviter qu'ils soient endommagés.

A Fournir et installer les piéces de contreventement et d'étaiement, et
effectuer les travaux de reprise en sous-ceuvre Necessaires.
2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommageés lors des travaux de
démolition selon les directives du Représentant du Ministére.
3 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition

semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou pour les structures
ou les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution appropriées, arréter
lestravaux et en aviser le Représentant du Ministére.

Travaux préparatoires en surface

A Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques des
ouvrages ou structures a démoalir.

A Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations
électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de
démoalition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

2 Débrancher et obturer les canalisations des installations mécaniques.
A Enlever les canalisations d'eau et d'égout selon les directives du
Représentant du Ministére.
2 Enlever et évacuer du chantier les canalisations des autres réseaux
souterrains selon les directives du Représentant du Ministére.
3 Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou

sous tension et qui ne doivent pas étre déplacées.

SECURITE

Exécuter lestravaux d’ excavation conformément ala section 01 56 00 - Ouvrages d'acces
et de protection temporaires et alasection 01 35 29 - Santé et sécurité, ainsi qu’ aux
normes de référence en matiere de démolition.

ENLEVEMENT DESDECHETS DANGEREUX

Enlever les matiéres définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités
compétentes en matiére de protection de I'environnement, et en débarrasser le chantier en
prenant toutes |es mesures de sécurité nécessaires afin de minimiser les dangers pendant
leur enlévement et leur évacuation, le tout selon la section 01 74 21 — Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

EXCAVATION ET DEMOLITION

Aucune compensation ne sera accordée pour les travaux d’ excavation ou de démolition en
dehors des limites de démoalition indiquées aux plans ou déterminées par le Représentant
du Ministére.

Lesinformations concernant les structures existantes sont tirées de plans « tels que
construit » ainsi que des relevés réalisés sur le site. Le colt soumis dans la proposition
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financiére doit refléter ces conditions. Dans les 48 heures suivant la découverte d' une
divergence lors de laréalisation des travaux, en signaler la présence au Représentant du
Ministére.

Réaliser les travaux d’ excavation et de démolition selon les élévations montrées et les
indications aux plans.

Exécuter les travaux d’ excavation et de démolition nécessaires pour permettre |'exécution
des travaux indiqués.

Réaliser |’ excavation des matériaux de remblai, du mort terrain et du roc en place pour
créer | assise des nouvelles structures. Réutiliser le matériel excavé s'il respecte les
indications aux plans et devis.

A lafin destravaux d’ excavation et de démolition, aviser le Représentant du Ministére
pour effectuer la vérification des élévations et des dimensions.

Il ne sera pas permis de laisser flotter ala dérive des piéces de bois ou de déposer dans

I’ eau des matériaux de démolition. Les pieces de bois ou autres débris flottants devront
étre récupérés immédiatement par |’ Entrepreneur. L’ Entrepreneur sera tenu responsable de
tout dommage pouvant résulter des débris flottants ou déposés dans I’ eau.

Dans lamesure du possible, repérer les débouchés pour le recyclage de matériaux
granulaire ne pouvant étre réintégrés dans le nouvel ouvrage.

A Pour obtenir davantage de renseignements sur les possibilités de recyclage,
communiquer avec |es associations provinciales/territoriales de fournisseurs de
granulats.

Enlever le matériel, les canalisations et les autres € éments qui génent laréalisation des
travaux et les remettre en place au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

A lafin de chague journée de travail, Sassurer que I'ouvrage est sir et stable.

Exécuter les travaux d’ excavation et de démolition de maniére a soulever ou émettre le
moins possible de matiéres en suspension.

Il est interdit d'édiminer les matériaux prescrits autrement que par la méthode précisée par
le Représentant du Ministére.

A La personne qui représente sur place le Représentant du Ministére, pour ce qui est
de lavalorisation des matériaux de démolition pourra, en temps et lieu, proposer
d'autres méthodes d'élimination des déchets de démolition.

Il est interdit d'évacuer ces matériaux vers une décharge ou de les incorporer aun flux de
déchets destinés a une décharge.

Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux d’ excavation, en
respectant |les exigences des autorités compétentes.

Exécuter les travaux alalumiére du jour auss souvent que possible. A lafin de chaque
journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles qui sont utilisées pour
des fins de sécurité.

Tenir compte des marées lors des travaux d’ excavation et de construction.
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A lafin destravaux de démolition du quai et avant la mise en place des nouveaux
ouvrages, |I' Entrepreneur devrafaire un relevé bathymeétrique et/ou d’ arpentage pour
cartographier le profil del’ existant dans les limites des nouveaux ouvrages.

L’ Entrepreneur ne pourra débuter la construction de la protection en enrochement et du
brise-lames avant que le Représentant du Ministére aie pris connaissance du relevé et aie
donné son autorisation.

MATERIAUX

Tous les matériaux provenant des travaux de démolition qui ne pourront étre réutilisés ou
Ceux qui ne seront pas remis au Représentant du Ministere deviendront la propriété de
I" Entrepreneur et devront étre enlevés promptement selon la progression du chantier.

Tout le triage des matériaux devra se faire directement sur le site méme de la démoalition.
A moins d' avis contraire, aucune autre méthode ne sera acceptée.

L’ Entrepreneur doit se référer alasection 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets
de construction/démalition pour les procédures concernant les manipulations et le
stockage des matériaux de démoalition sur le site.

FIN DE LA SECTION
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Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

REFERENCES

Loi canadienne sur la protection de |'environnement, (L CPE)

A Réglement sur I'exportation et I'importation de déchets dangereux et de matiéres
recyclables dangereuses.

Ministére de la Justice du Canada

A Loi sur le transport des marchandises dangereuses, ch. 34 (LTMD).
2 Réglement sur le transport des marchandises dangereuses (T-19.01-DORS/2001-
286).

Santé Canada/Systéme d'information sur |es matieres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A Fiches signal étiques.
Conseil national de recherches Canada, Institut de recherche en construction (IRC-CNRC)

A Code national de prévention desincendies du Canada.

DEFINITIONS

Marchandise dangereuse : Produit, substance ou organisme figurant dans le Réglement sur
le transport des marchandises dangereuses ou répondant au critére de danger établi dans ce
réglement.

Matiere dangereuse : Produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquellesil était
initialement desting, et qui est soit une marchandise ou une matiére dangereuse susceptible
d'avoir des répercussions négatives sur |'environnement ou sur la santé des personnes, des
animaux ou des végétaux lorsquiil est libéré dans I'environnement.

Déchet dangereux : Toute matiere dangereuse qui n'est plus utilisée aux fins auxquelles
elle était initialement destinée et qui doit étre recyclée, traitée ou éliminée.

Systeme d'information sur les marchandises dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) :
Systeme employé ala grandeur du Canada, établi pour que les employeurs et les
travailleurs soient au courant des dangers que présentent les produits utilisés sur les lieux
detravail. L'éiquetage, lesfiches signalétiques et les programmes de formation des
travailleurs sont les moyens utilisés, selon le SIMDUT, pour transmettre les informations
sur les matiéres dangereuses. Le SIMDUT est mis en ceuvre selon les termes d'un
ensemble de lois fédérales et provinciales.

DOCUMENTSET ECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre les fiches techniques requises conformément ala section 01 33 00 - Documents
et échantillons & soumettre.
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chantier, lafiche d'information sur |es marchandises dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) pour chaque matiére dangereuse.

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que lesinstructions et la documentation du
fabricant concernant les matiéres dangereuses visées. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
contraintes et lafinition.

Conformément ala section 01 35 29 - Santé et sécurité et la section 01 35 43 - Protection
de I'environnement, soumettre au Représentant du Ministére, avant d'introduire toute
matiere dangereuse sur le chantier, deux (2) exemplaires des fiches signalétiques relatives
aux matiéeres dangereuses visées, requises aux termes du SIMDUT.

Soumettre au Représentant du Ministére un plan de gestion des matiéres dangereuses,
indiquant le nom de toutes les matiéres dangereuses, leur utilisation, leur emplacement,
I'équipement de protection individuelle requis ainsi que les arrangements qui ont été pris
guant aleur élimination.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément ala
section 01 61 00 - Exigences général es concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.

Effectuer le transport des matiéres et des déchets dangereux conformément alaLoi sur le
transport des marchandises dangereuses, au Réglement sur le transport des marchandises
dangereuses et aux reglements provinciaux pertinents.

A L 'exportation de déchets dangereux vers un autre pays doit se faire conformément
au Réglement sur I'exportation et I'importation des déchets dangereux, du
gouvernement fédéral.

Entreposage et manutention

A Coordonner I’ entreposage des matiéres dangereuses avec |le Représentant du
Ministére et se conformer aux exigences locales concernant I'étiquetage et le
stockage des matiéres et des déchets dangereux.

2 Entreposer et manutentionner les matiéres et |es déchets dangereux conformément
aux lois, réglements, codes et lignes directrices du gouvernement fédéral et du
gouvernement provincial.

3 Entreposer et manutentionner les matiéres inflammables et les matiéres
combustibles conformément aux exigences les plus récentes du Code national de
prévention des incendies du Canada.

4 On pourra garder sur le chantier jusgu'a 45 litres d'essence, de kérosene, de naphte
ou d'autres liquides inflammabl es ou combustibles, pourvu que les conditions
Suivantes soient respectées.

A Les liquides inflammables ou combustibles doivent étre conservés dans
des récipients approuveés portant le label d'homologation des Laboratoires
des assureurs du Canada ou de la Factory Mutual.



Revitalisation du havre

Havre de Ste-Thérése-de-Gaspé

Projet n° 716211

2

Section 02 81 01
MATIERES DANGEREUSES
Page 3

Le stockage de plus de 45 litres de liquides inflammabl es ou combustibles
doit étre approuvé par le Représentant du Ministére.

5 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles al'intérieur
des bétiments.

.6 Le cas échéant, transvaser les liquides inflammables ou combustibles loin de toute
flamme nue ou de tout dispositif générateur de chaleur.

v Les liquides inflammables dont e point d'éclair est inférieur & 38 degrés Celsius,
par exemple le naphte ou I'essence, ne doivent pas étre utilisés comme diluants ni
comme produits de nettoyage.

.8 Il faut conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables
ou combustibles; ceux-ci doivent étre stockés dans des contenants approuves,
dans un endroit sOr et ventilé.

9 Respecter les réglements concernant les fumeurs. Il est interdit de fumer dansles
endroits ou des matiéres dangereuses sont stockées, utilisées ou manutentionnées.

10 Observer les exigences ci-aprés pour le stockage de matieres et de déchets
dangereux en quantités dépassant 5 kg le cas des substances solides, et dépassant
5L dans e cas des substances liquides.

A Stocker les matiéres et |es déchets dangereux dans des récipients fermés et
scellés.

2 Etiqueter les récipients de matiéres et de déchets dangereux
conformément aux exigences du SIMDUT.

3 Stocker les matiéres et |es déchets dangereux dans des récipients
compatibles avec lamatiére ou le déchet en question.

4 Séparer les matieres et les déchets incompatibles.

5 Sassurer que les matieres et les déchets dangereux différents ne sont pas
mélangés.

.6 Stocker les matiéres et |es déchets dangereux dans un endroit sir, dont
I'acces est controlé.

7 Maintenir une voie d'évacuation bien délimitée de l'aire de stockage.

8 Stocker les matiéres et les déchets dangereux a un endroit qui empéchera
leur déversement dans |'environnement.

.9 Placer, aproximité de |'aire de stockage, du matériel d'intervention en cas
de déversement, y compris de |'égquipement de protection individuelle.

10 Tenir ajour un inventaire des matiéres et des déchets dangereux, ol
seront consignés le nom des produits, la quantité et la date du début du
stockage.

4 Sassurer que le personnel arecu une formation appropriée, conformément aux exigences
du Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

.5 Signaler immédiatement les déversements ou les accidents au Représentant du Ministére.
Soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministére dans les 24 heures suivant
I'incident.

.6 Respecter les exigences ci-aprés s des déchets dangereux sont produits sur le chantier.

A Coordonner le transport et I'@imination des déchets dangereux avec le

Représentant du Ministére.
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municipaux concernant les producteurs de déchets dangereux.

3 Utiliser les services d'un transporteur autorisé par les autorités provinciales a
prendre les matiéres dont il sagit.

4 Avant d'expédier |es matiéres dangereuses, obtenir un avis écrit de l'installation
prévue de traitement ou d'élimination de déchets dangereux, confirmant que celle-
Ci acceptera ces mati éres dangereuses.

5 Apposer sur les récipients des indications de danger visibles, selon les
prescriptions des réglements provinciaux et fédéraux pertinents.

.6 Sassurer que les personnes qui font la manutention, la demande de transport ou le
transport de marchandises dangereuses ont recu une formation adéquate.

7 Fournir au Représentant du Ministére une photocopie de tous les documents
d'expédition et des manifestes relatifs aux déchets.

.8 Suivre le cheminement du manifeste rempli par le destinataire des marchandises
dangereuses expédiées. Remettre au Représentant du Ministére une photocopie du
manifeste rempli.

.9 Signaler immédiatement toute perte, émission ou fuite de matiére dangereuse au
Représentant du Ministére et al'autorité provinciale compétente. Prendre des
mesures raisonnables pour enrayer e rejet de matiére dangereuse.

Produits

MATERIAUX

Apporter sur le chantier seulement la quantité de matiéres dangereuses nécessaires pour
effectuer les travaux.

Garder les fiches signal étiques a proximité de |'endroit d'utilisation des matiéres
dangereuses, et en informer les personnes susceptibles d'étre exposées a ces derniéres.

Exécution

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément ala
section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser leslieux propres alafin de chague journée de travail.

Nettoyage find : unefoisles travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels
en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément alasection 01 74 11 -
Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage ou de leur disposition, conformément ala section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/demolition.
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A Eliminer les déchets dangereux conformément aux lois, lignes directrices et
reglements pertinents des gouvernements fédéral et provinciaux.

2 Recycler les déchets dangereux pour lesquelsil existe un procédé de recyclage

rentable.

3 Expédier |es déchets dangereux vers des installations autorisées de traitement et
d'édimination de déchets dangereux.

4 Il est interdit de brdler, de diluer ou de mélanger des déchets dangereux pour les
éliminer.

.5 Il est interdit d'évacuer des matieres dangereuses dans un cours d'eau, un égout
pluvial, un égout sanitaire ou une décharge municipale contrélée.

.6 Eliminer les déchets dangereux en temps opportun, conformément aux réglements
provinciaux pertinents.

7 Réduire la production de déchets dangereux dans la mesure du possible. Prendre

les mesures nécessaires pour éviter que des déchets propres soient mélangés avec
des déchets contaminés.

.8 Préciser et évaluer les options concernant |e recyclage et la valorisation comme
solutions de rechange ala mise en décharge, par exemple :
A Recyclage de déchets dangereux d'une maniére qui en constitue
I'édlimination;
2 Brilage de déchets dangereux aux fins de récupération d'énergie;
3 Recyclage des accumulateurs au plomb;
4 Recyclage de déchets dangereux contenant des métaux précieux pouvant

étre récupérés de facon rentable.

FIN DE LA SECTION
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Section 03 20 00 — Armatures pour béton
Section 03 30 00 — Béton coulé en place
Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en béton structural

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA)

A CAN/CSA-A23.1/A23.2, Béton Congtituants et exécution des travaux/M éthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton

CAN/CSA-086S1, Regles de calcul aux états limites des charpentes en bois
CAN/CSA-0121, Contre-plaqué en sapin de Douglas

CAN/CSA-0151, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens

CAN/CSA-0153, Contre-plaqué en peuplier

CAN/CSA-0437, Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux
panneaux de grandes particules

g CAN/CSA-S269.1, Falsework for Construction Purposes
.8 CAN/CSA-S269.3, Coffrages, Norme nationale du Canada

L aboratoires des assureurs du Canada (UL C)

o urxwi

A CAN/ULC-S701, Norme sur I'isolant thermique en polystyréne, panneaux et
revétements de tuyauterie.

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.

A Les dessins doivent porter e sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

Soumettre les fiches signal étiques requises, conformes au Systeme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 02 81 01 - Matiéres
dangereuses.

Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction
et le calendrier des travaux, les marches a suivre concernant |'étaiement, le décoffrage et la
remise en place des étais, les matérialix, les caractéristiques architectural es particuliéres
des finis des surfaces apparentes, la disposition des joints, des tirants et des éléments de
doublure, et I'emplacement des piéces temporaires encastrées.

Se conformer alanorme CSA S269.1 relativement aux dessins des ouvrages d'étaiement
temporaires.
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Se conformer ala norme CAN/CSA-S269.3 relativement aux dessins des coffrages.

Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des
coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton dans
les coffrages.

Préciser I'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, selon les directives du Représentant du Ministére.

Si des coffrages glissants ou des coffrages volants sont utilisés, soumettre les détails des
matériels et les marches a suivre au Représentant du Ministére.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer et gérer les matiéres dangereuses conformément ala section 02 81 01 —
M atiéres dangereuses.

Gestion et édimination des déchets

A Trier et recycler les matériaux de rebut conformément aux prescriptions de la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

2 Placer dans des contenants désignés |es substances qui correspondent ala
définition de déchets dangereux ou toxiques.

3 Acheminer le boisinutilisé vers une installation de recyclage, de
réutilisation/réemploi ou de compostage autorisée par le Représentant du
Ministére.

4 Acheminer le plastique inutilisé vers une installation de recyclage, de
réutilisation/réemploi ou de compostage autorisée par le Représentant du
Ministére.

.5 Veiller ace que les contenants vides soient scellés et rangés dans un endroit sir et
hors de la portée des enfants, en vue de leur éimination

Produits

MATERIAUX

Matériaux de coffrage

A Pour lamise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques
architecturales particulieres, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du
bois conformes aux normes CSA 0121, CSA-086.1, CSA 0437, ou CSA 0153.

2 Les coffrages doivent étre conformes ala norme CAN3-A23.1-M77. Respecter les
tolérances maximales pour les ouvrages de béton fini telles qu'elles sont spécifiées
danslanorme 347 deI'ACI intitulée « Recommended Practice for Concrete
Formwork ».

Tirants de coffrage

A Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales,
utiliser des tirants métalliques amovibles ou a découplage rapide, de longueur fixe
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ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du
béton des trous d'un diamétre supérieur 225 mm.

2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser
des tirants équipés de cones de plastique et de bouchons en béton gris pale.

Doublures de coffrage

A Contreplagué: Douglas taxifolié conforme alanorme CSA 0121, boisde
résineux canadiens conforme alanorme CSA 0151, peuplier conforme ala
norme CSA O153.

2 Panneaux de grandes particules : conformes alanorme CAN3-0188.0.

Agent de décoffrage: non toxique, biodégradable et a faible teneur en COV.

Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable et afaible
teneur en COV, exempte de kérosene, dont la viscosité Saybolt Universel exprimée en

secondes est d'au moins 70 et d'au plus 110 (de 15 & 24 mm?/s) & une température de 40
°C, et dont le point d'éclair en creuset ouvert est d'au moins 150 °C.

Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes ala norme CSA-S269.1.

Produit d'étanchéité : utiliser un produit d’ étanchéité approprié.

Exécution

CONSTRUCTION ET MONTAGE

Avant d'entreprendre la construction des coffrages, vérifier leslignes, les niveaux et les
entraxes, et sassurer gque les dimensions correspondent a celles indiquées sur les dessins.

Obtenir 'autorisation du Représentant du Ministére avant de couler du béton directement
dansle sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur
les dessins.

Avant de couler |e béton directement dans e sol, dresser les parois et le fond de lazone
creusée, puis enlever laterre qui sen détache.

Les dalles mises en place directement sur le sol ne doivent pas étre montées sur une
surface gelée.

Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément ala norme
CSA S269.1.

Assurer le drainage du terrain de maniére a empécher |'entrainement du sol sur lequel
reposent les dalles sur sol, les lisses d'assise et les étais mis en place amémele sol.

Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de
facon a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau
conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter |es tolérances
prescrites dans lanorme CAN/CSA A23.1/A23.2.
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A moins dindications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25mm pour les angles

saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des coffrages.

Lesrainures, lesfentes, les ouvertures, leslarmiers, les rentrants et les joints de dilatation
et de controle doivent étre conformes aux indications.

Incorporer les ancrages, les manchons et |es autres piéces noyées requises pour les
ouvrages spécifiés dans d'autres sections. Veiller a ce que tous les ancrages et toutes les
piéces noyées ne fassent pas saillie sur des surfaces devant étre revétues d'un produit de
finition, une couche de peinture par exemple.

Poser une doublure du c6té intérieur des coffrages pour les surfaces ci-apres.

A Laface externe des poutres maitresses, poutres secondaires et le bord vertical des
dalles.

2 La sous-face des poutres maitresses et des tabliers de pont, s elle est apparente.

3 Les faces apparentes des cul ées/butées, des murs de retour, des pylénes et des

piliers. Ne pas décaler lesjoints des panneaux de doublure. Aligner lesjoints de
maniére & obtenir des motifs uniformes.

4 Fixer ladoublure sur le coffrage en latendant le plus possible de maniére a
prévenir laformation de plis.

5 Prolonger la doublure sur les rives des panneaux de coffrage.

.6 Sassurer que ladoublure est neuve et qu'elle n'a pas déja été utilisée.

7 Sassurer que ladoublure est seche et exempte d'huile lors de lamise en place du
béton.

.8 Il est interdit d'appliquer un agent de décoffrage lorsgu'une doublure drainante est
utilisée.

.9 Si les surfaces en béton doivent étre nettoyées apres |'enlévement des coffrages,
utiliser un simple jet d'eau sous pression de fagon a ne pas atérer lefini lisse du
béton.

10 Le colt d'une doublure textile est compris dans le prix du béton pour la partie
correspondante des travaux.

Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément ala norme CAN/CSA
A23.1-04/A23.2.

Si des coffrages glissants ou des coffrages volants sont utilisés, soumettre les détails
conformément ala section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

Lorsque les coffrages ne semblent pas satisfai sants, interrompre les travaux jusqu'a ce que
les défauts soient corrigés.

DECOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DESETAIS

Aprés avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant au moins la période de
temps appropriée, selon les indications ci-apres.

A Au moinstrois (3) jours pour les dalles sur sol, les blocs et autres éléments
préfabriqués.
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2 Remettre en place les étais requis lorsqu'il est nécessaire d'enlever rapidement les

coffrages ou que les déments d'ossature peuvent étre assujettis a des charges
supplémentaires pendant |a construction de I'ouvrage.

3 L'espacement maximal des étais remis en place dans chacun des axes de poussée
principaux est de 3 000 mm.

4 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des exigences
delanorme CSA-A23.1/A23.2.

FIN DE LA SECTION
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11 SECTIONS CONNEXES

12

13

Section 03 10 00 — Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires
Section 03 30 00 - Béton coulé en place

Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en béton structural

REFERENCES
American Concrete Institute (ACI)

A ACI 315R, Manual of Engineering and Placing Drawings for Reinforced Concrete
Structure.

American National Standards Institute/American Concrete Institute (ANSI/ACI)

A ANSI/ACI 315, Details and Detailing of Concrete Reinforcement.
American Society for Testing and Materials (ASTM)

A ASTM AB2/A82M, Standard Specification for Steel Wire, Plain for Concrete
Reinforcement.

2 ASTM A185/A185M, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.

Association canadienne de normalisation (CSA)

A CAN/CSA-A23.1/A23.2 Béton: Constituants et exécution des travaux/M éthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-A23.3, Calcul des ouvrages en béton dans les bétiments.

CAN/CSA-G30.18-M, Barres d'acier en hillettes pour I'armature du béton.

4 CAN/CSA-G40.20-/G40.21, Exigences généraesrelatives al'acier de
construction laminé ou soudé/Acier de construction

5 CAN/CSA-G164-M, Galvanisation a chaud des objets de formeirréguliere.

CAN/CSA-S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.

4 CSA W186-M, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton
amé.

Ingtitut d'acier darmature du Canada (RSIC/IAAC)

w

o))

1 IAAC, Acier darmature, Manuel de normes recommandées.
DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
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2 Les dessins des armatures doivent étre exécutés conformément au Manuel des normes

recommandées, publié par I''AAC.

3 Dessinsd'atelier

A Les dessins doivent porter e sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la
province de Québec.

A Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures
ainsi que ce qui suit.
A Détails de pliage des barres d'armature.
2 Liste des armatures.
3 Nombre d'armatures.
4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et

jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée
par le Représentant du Ministére. Les armatures qui y sont
montrées doivent étre marquées selon un code d'identification
permettant de repérer leur emplacement sans qui'il soit nécessaire
de consulter les dessins de structure.

5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions,
I'espacement et I'emplacement des chaises, des espaceurs et des
supports.
2 Sauf indication contraire, leslongueurs de scellement droit et les longueurs de
recouvrement des barres doivent étre conformes ala norme CAN/CSA-A23.3.
A Sauf indication contraire, prévoir des jonctions par recouvrement en

traction aux endroits indiqués.

4 Lorsgu'une solution de chromate est utilisée en remplacement du revétement de protection
par galvanisation des armatures non précontraintes, fournir la description du produit au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen avant son utilisation.

14 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Assurance de laqualité : selon lasection 01 45 00 - Controle de laqualité et I'article
CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE, delaPARTIE 2.

A Rapport des s effectués en usine : au moins quatre (4) semaines avant lamise
en place des armatures, remettre au Représentant du Ministére, sil en fait la
demande, une copie certifiée du rapport des essais des armatures en acier ayant été
effectués en usine.

2 Sil en fait la demande, soumettre par écrit au Représentant du Ministére la source
d'approvisionnement proposée pour les matériaux d'armature a fournir.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément ala
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites
du fabricant.
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Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et |'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le
sol, maisal'intérieur et au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.

2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 -
Gestion et dlimination des déchets de construction/démolition.

Produits

MATERIAUX

Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit étre
autorisé par écrit par le Représentant du Ministére

Barres d'armature en acier: sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier
en billettes, de nuance 400, conformes ala norme CAN/CSA-G30.18.

Barres d'armature : barres a haute adhérence en acier soudable faiblement alié, conformes
alanorme CSA-G30.18.

Fil aligaturer: fil d'acier recuit et étiré afroid, conforme alanorme CSA G30.
Fil d'armature : fil d'acier & haute adhérence conforme alanorme [ASTM A82/A82M].

Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme alanorme ASTM
A185/A185M.

A Letreillis doit étre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

Treillis d'armature en fil haute adhérence : treillis en fil d'acier soudé, a haute adhérence,
conforme alanorme ASTM A82/A82M.

A Letreillis doit étre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

Chaises, cales de support, supports de barres, espaceurs: conformes ala norme CAN/CSA-
A23.1/A23.2.

Barres rondes et lisses : conformes ala norme CSA-G40.20/G40.21.
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3.2

normes CSA-A23.1/A23.2, ains qu'au Manuel des normes recommandées, publié par
I'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).

Le Représentant du Ministére doit approuver I'emplacement des jonctions autres que celles
indiquées sur les dessins de mise en place.

Des qu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministére, les armatures doivent étre
soudées conformément ala norme CSA W186.

Les lots de barres d'armature expédiés doivent étre clairement marqués selon un code
d'identification, en conformité avec laliste des barres d'armature requises et les détails de
pliage de ces derniéres.

A Les barres revétues d'époxy doivent étre expédiées conformément aux indications
delanorme ASTM A775/A775M.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Au moains quatre (4) semaines avant de commencer la mise en place des armatures,
remettre au Représentant du Ministére, sil en fait lademande, une copie certifiée du
rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des analyses
physique et chimique de I'acier d'armature.

Sil en fait la demande, informer le Représentant du Ministére de la source
d'approvisionnement proposée pour les matériaux afournir.

Exécution

PLIAGE SUR LE CHANTIER

Sauf indication contraire ou autorisation de la part du Représentant du Ministére, les barres
d'armature ne doivent pas étre pliées ni soudées sur le chantier.

Lorsgue le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur
appliquant lentement une pression constante.

Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

MISE EN PLACE DESARMATURES

Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place vérifiés et
les exigences de lanorme CAN/CSA-A23.1/A23.2.

Dansles ouvrages en béton, utiliser des barres rondes et lisses en guise de coupleurs
mobiles.

A Appliquer une couche de peinture bitumineuse sur la partie des coupleurs qui doit
se déplacer dans e béton durci.
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2 Lorsque la peinture est seche, appliquer uniformément une épaisse couche de

3.3

graisse lubrifiante minérale.

Sauf indications contraires, le recouvrement minimum de béton sur les armatures est de
75 mm. Veiller a conserver integre le revétement de 75 mm des armatures au moment de la
coul ée du béton.

Faire approuver les armatures et leur mise en place par le Représentant du Ministere, au
moins 24 heures avant de couler |e béton.

Aucune piéce métallique susceptible de rouiller ne devratoucher laface des parties de
béton exposée aux intempéries

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément ala
section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser leslieux propres alafin de chague journée de travail.

Nettoyage find : unefois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels
en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément alasection 01 74 11 -
Nettoyage

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément alasection 01 74 21 - Gestion et éimination des déchets de
construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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SECTIONS CONNEXES

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 03 10 00 - Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires
Section 03 20 00 - Armatures pour béton

Section 03 41 00 — Eléments préfabriqués en béton structural

Section 31 05 17 — Granulats

REFERENCES

A Abréviations et acronymes

A Ciment : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (ou le suffixe* b +
indique qu'il sagit d'un produit composé)

A Type GU ou GUb : ciment d'usage général.
2 Type MS ou MSb : ciment arésistance modérée aux sulfates.
3 Type MH ou MHb : ciment a chaleur d'hydratation modérée.
4 Type HE ou HEDb : ciment & haute résistance initiale.
5 Type LH ou LHb : ciment afaible chaleur d'hydratation.
.6 Type HS ou HSb : ciment a haute résistance aux sulfates
2 Cendres volantes
A Type F : ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure a 8 %.
2 Type CI : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre 8 et 20 %.
3 Type CH : ayant une teneur en oxyde de calcium supérieure a 20 %.
4 Type S: laitier granulé de haut fourneau.

2 American Society for Testing and Materials (ASTM)

A ASTM C 260, Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete

2 ASTM C 309, Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for
Curing Concrete

3 ASTM C 494M, Specification for Chemical Admixturesfor Concrete

4 ASTM C 827, Test Method for Change in Height at Early Ages of Cylindrical
Specimens from Cementitious Mixtures

.5 ASTM D1752, Standard Specification for Preformed Sponge Rubber and Cork
Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural Construction

3 Association canadienne de normalisation (CSA)

A CAN/CSA-A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).

2 CAN/CSA-A23.1/A23.2, Condtituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai
et pratiques normalisées pour |e béton.
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3 CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives al'acier de construction
laminé ou soudé/Aciers de construction.

4 CAN/CSA-G164, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.

Gouvernement du Québec, Ministére des Transports

A Cahier des charges et devis généraux (CCDG)

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les certificats requis conformément aux prescriptions de lasection 01 33 00
Documents et échantillons & soumettre.

Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au Représentant
du Ministére des copies des rapports des s ayant été effectués par le fabricant ains
qu'un certificat émis par un laboratoire d'essai et d'inspection indépendant et qualifié,
attestant que les matérialx énumeérés ci-aprés seront conformes aux exigences spécifiées.
A Ciment Portland

Ciment hydraulique composé

Ajouts cimentaires

Coulis

Adjuvants

Granulats

Eau

Garnitures d'éanchéité

Joints de garnitures d'étanchéité

.9 Fonds dejoint

o N U wWN PR

Fournir un certificat attestant que laformule de dosage choisie produira du béton ayant la
qualité, larésistance et la performance prescrites, et qu'elle est conforme aux exigences de
lanorme CAN/CSA-A23.1/A23.2.

Fournir un certificat attestant que la centrale de malaxage, le matériel et les matériaux qui
seront utilisés pour la fabrication du béton sont conformes aux exigences de la norme
CAN/CSA-A23.1/A23.2.

Soumettre les résultats, les rapports des essais au Représentant du Ministére, aux fins
d'examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par rapport alaformule de
dosage ou aux parameétres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les
travaux sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite.

Géchées de béton : soumettre des registres précis des |ots de béton mis en place indiquant
ladate et |'emplacement de chaque géchée, la qualité du béton, latempérature de l'air et
les éprouvettes prélevées selon lesindications de I'article CONTROLE DE LA QUALITE
SUR PLACE delaPARTIE 3.
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14

15

16

tout écart supérieur ala durée maximale admissible de 120 minutes pour lalivraison du
béton au chantier et le déversement des gachées.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Assurance de laqualité : selon lasection 01 45 00 - Contréle de la qualité.

Soumettre au Représentant du Ministére, au moins quatre (4) semaines avant le début des
travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par I'usine fournissant le béton.

Fournir les données d'essai et une certification émise par un laboratoire d'inspection et
d'essai reconnu et indépendant confirmant que les matériaux entrant dans la fabrication du
méange de béton ainsi que la formule de dosage satisfont aux exigences spécifiées.

Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les méthodes proposées pour le contréle de
la qualité des aspects mentionnés ci-apres.

A Erection des ouvrages d'étaiement temporaires.

Bétonnage par temps chaud.

Bétonnage par temps froid.

Cure.

Finition.

Décoffrage.

Exécution desjoints.

No ok wiv

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Livraison et acceptation

A Temps de transport : le béton doit étre livré au chantier et déchargé au maximum
dansles 120 minutes suivant le gachage.

A L e cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit
étre acceptée par écrit par e Représentant et |e producteur de béton, selon
lesindications de lanorme CSA A23.1/A23.2.

2 Les écarts doivent étre soumis au Représentant du Ministére aux fins
d'examen.
3 Livraison du béton : sassurer que la centrale a béton assure une livraison

continue du béton, conformément ala norme CSA A23.1/A23.2.

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démoalition.

Désigner une aire de nettoyage afin de limiter la consommation d'eau propre et le volume
d'eaux de ruissellement.

Coordonner soigneusement les travaux de bétonnage prescrits en fonction des conditions
météorol ogiques.



Revitalisation du havre ) Section 03 30 00
Havre de Ste-Thérése-de-Gaspé BETON COULE EN PLACE
Projet n° 716211 Page 4

4

Partie 2

21

22

10

A1

Veiller ace que les contenants vides soient scellés et rangés dans un endroit s0r et hors de
la portée des enfants, en vue de leur élimination

Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des agents platifiants, des réducteurs
d'eau ou des entraineurs d'air entrant dans la composition du béton ne contaminent les
cours d'eau et les sources d'alimentation en eau potable. Le cas échéant, recueillir ces
déchets liquides ou les solidifier avec un matériau inerte non combustible, en prenant
toutes |es mesures de sécurité appropriées. Eliminer tous les déchets conformément aux
exigences des reglements locaux, provinciaux et nationaux applicables.

Choisir laméthode de nettoyage la moins dommageable qui permettra néanmoins d'obtenir
les meilleurs résultats possibles.

Produits

CRITERES DE PERFORMANCE

Plan de contrble de laqualité : sassurer que le fournisseur de béton est en mesure de
fournir du béton satisfaisant aux criteres de performance établis par le Représentant du
Ministére, et prévoir un contrdle de la conformité du matériau selon les prescriptions de
l'article 1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE, delaPARTIE 1.

MATERIAUX

Ciment Portland, pour usage général, de type GU-b SF, conforme ala norme CAN/CSA-
A3001.

Laitier hydraulique cimentaire : conforme alanorme CAN/CSA-A23.1/A23.2.
Eau : conforme alanorme CAN/CSA-A23.1/A23.2.

Granulats : conformes alanorme CAN/CSA-A23.1/A23.2. Les gros granulats doivent étre
de masse volumique moyenne.

Entraineurs d'air : conformes alanorme ASTM C 260.

Adjuvants chimiques : conformes alanorme ASTM C 494. Le Représentant du Ministére
doit approuver les accél érateurs ou les retardateurs de prise utilisés pendant les travaux de
bétonnage par temps froid ou par temps chaud.

Retardateurs de prise : conformes alanorme ASTM C 494 a base d'eau, afaible teneur en
COV. Lefilm retardateur de prise ne doit en aucun temps étre exposé a lI'humidité.

Fonds de joints prémoul és
A Carton-fibre bitumé : conforme alanorme ASTM D1751.

Ciment élastomeére pour joints : scellant a base de polyuréthane, de type Sikaflex ou
produit égquivalent.

Acier, ancrages : conforme alanorme CAN/CSA-G40.20/G40.21, nuance 350W ou selon
les indications du devis.

Galvanisation : procédé par immersion a chaud, selon lanorme ASTM A123/123M,
Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel
Production et CAN/CSA-G164, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
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Le béton de masse volumigue moyenne doit étre préparé conformément alanorme

CAN/CSA-A23.1/A23.2 et d’ un mélange ayant les qualités suivantes.

Sassurer que les matériaux servant ala préparation du mélange de béton ont été soumis

aux fins d'essai et satisfont aux exigences de lanorme CSA A23.1.

A Coordonner les méthodes de construction utilisées en fonction des proportions et
des paramétres de dosage du mélange de béton spécifiés par le Représentant du
Ministére.

2 Identifier et signaler immédiatement au Représentant du Ministére tout probléme

ou éventuel écart observé au sujet des paramétres ou du dosage du mélange de

béton par rapport aux travaux de construction.

3 Le Représentant du Ministére définira les proportions du mélange de béton aux

fins d'obtention d'un béton, et précisera également ce qui suit.

Ciment Portland de type GU-b SF.

Résistance minimale ala compression a 28 jours : 35 MPa.

Classe d'exposition : C-1.

Affaissement au moment et au point de décharge : de 80 a 125 mm.

1
2
3
4 Grosseur nominale du gros granulat : 20 mm.
5
6 Teneur en air : de 5% a8 %.

7

Adjuvants chimiques : réducteurs d'eau augmentant la résistance,
retardateurs de prise, accélérateurs de prise, renforgateurs de résistance,
entraineurs d'air, superplastifiants conformes alanorme ASTM C 494.

.8 Masse volumique séche : 2 400 kg/m? minimum.
.9 Rapport eau/ciment : inférieur a0,40.
10 Teneur minimale de ciment : 375 kg/m°.

5 S assurer que les matériaux utilisés dans le mélange de béton ont été soumis aux

s appropriés.

.6 Appliquer des méthodes de construction compatible avec le mélange de béton et

les paramétres indiqués par le Représentant du Ministére.

v Aviser immédiatement le Représentant du Ministére lorsque le mélange de béton
et lamise en ceuvre entraine une problématigue ou une contrainte au niveau des

travaux de construction.

Nonobstant ce qui est spécifié dans lanorme CAN/CSA-A23.1 et CAN/CSA-A23.4,

I” Entrepreneur fournira au Représentant du Ministére une formule de mélange pour le
béton a méanger. Cette formule n’ est qu’ un guide et est déterminée d’ aprés les agrégats
fournis par |” Entrepreneur, lesquels ont été soumis en laboratoire a toutes les opérations
requises telles que tamisage, lavage, etc. Il est de laresponsabilité de I’ Entrepreneur

d' utiliser les mémes agrégats et de les traiter de la méme fagon de maniére a obtenir de
bons résultats. Il est aussi de saresponsabilité d’ gjuster cette formule en fonction des

variations possibles des agrégats ou autres composantes du béton.
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3.2

MURISSEMENT

Les méthodes d’ entreposage de mirissement devront pleinement satisfaire aux exigencesde
lanorme CAN/CSA-A23.1.

Exécution

PREPARATION

Obtenir 'autorisation du Représentant du Ministére avant de couler le béton
A Prévenir, 24 heures al'avance, de I'exécution de ces travaux.

Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.

Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.

A Il est interdit de confectionner des joints de reprise

2 Veiller ace que le transport et la manutention du béton soient effectués de
maniére a minimiser les interventions durant sa mise en place et a ne causer aucun
dommage al'ouvrage ou aux structures existantes.

Le pompage du béton ne sera permis qu'une fois le matériel et |le mélange approuvés.

Sassurer que les armatures et |es pieces noyées ne sont pas déplacées pendant lamise en
place du béton.

Avant de couler |e béton, obtenir I'autorisation du Représentant du Ministére quant ala
méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure.

Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et
I'emplacement de chaque coulée, |es caractéristiques du béton, la température ambiante et
les échantillons prélevés.

L’ Entrepreneur devra planifier son calendrier de bétonnage de fagon afaire des coulées
ininterrompues et ains produire un meilleur effet d’ uniformisation de I’ ouvrage.

Aucune charge ne doit étre exercée sur les nouvealx €éments en béton avant quele
Représentant du Ministére ne l'ait autorisé.

Aux endroits ou du béton neuf est liaisonné a un ouvrage existant, forer destrous dansle
béton existant.

A Introduire dans les trous ainsi forés des goujons en acier constitués de barres
d'armature en acier a haute adhérence et bien noyer ces derniers avec du coulis
époxy afin de les ancrer et de les maintenir aux positions indiquées.

MISE EN (EUVRE

Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément ala norme CAN/CSA-
A23.1/A23.2.

Manchons et d éments a noyer

A Ne poser aucun manchon, conduit ou tuyau et ne pratiquer aucune ouverture au
travers d'une poutrelle, d'une poutre, d'un chapiteau de colonne ou d'une colonne,
amoins que cela ne soit indiqué ou autorisé par le Représentant du Ministére.
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2 Aprés avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministére, ménager les

ouvertures et placer les manchons, |es attaches, les étriers de suspension et les
autres éléments noyés indiqués sur les dessins ou spécifiés ailleurs.

3 Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas
indiqués doivent étre examinés par |e Représentant du Ministére.
4 Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des piéces de quincaillerie. Si

les éléments a noyer dans le béton ne peuvent étre placés aux endroits prescrits,
faire accepter toute modification par le Représentant du Ministére, par écrit, avant
de couler le béton.

.5 Confirmer I'emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures
indiqués sur les dessins.
.6 Mettre en place les éléments spéciaux a noyer, aux fins des essais de résistance,

selon les indications et les exigences des méthodes retenues pour les essais non
destructifs du béton.

3 Boulons d'ancrage
A Fixer les boulons d'ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de métier
approprié, avant de couler le béton.
2 Seulement apres avoir obtenu |'autorisation du Représentant du Ministére, sceller

au coulis les boulons d'ancrage installés dans des trous percés au préalable ou
forés apres que le béton ait fait prise.
A Lestrous ains percés doivent avoir un diamétre d'au moins 100mm.

2 Le diamétre des trous forés apres la prise du béton doit étre conforme aux
recommandations du fabricant.

3 Empécher I'eau, laneige et la glace de saccumuler dansles trous destinés a
recevoir les boulons d'ancrage.

4 Placer les boulons et remplir les trous de coulis & compensation de retrait ou
coulis époxy.

.5 Il importe de tenir compte de la température ambiante au moment de la pose de
boulons d'ancrage dans des joints de dilatation comportant des dispositifs d'appui
aglissement ou aroulement.

4 Finition
A Finir les surfaces de béton conformément alanorme CAN/CSA-A23.1/A23.2.
2 Employer les méthodes définies dans la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2 pour

enlever 'eau de ressuage excédentaire. Veiller a ne pas endommager les surfaces
des ééments en béton.

3 Employer des produits de cure compatibles avec les enduits de finition appliqués
sur les surfaces de béton.
4 Pour la dalle de béton, exécuter un fini au balai ou ala brosse avec un motif
rainuré.
5 Garnitures d'éanchéité al'eau

A Poser |es garnitures de maniére a assurer une étanchéité al'eau continue.
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pourrait diminuer leur performance.
Ne pas déplacer les armatures en posant les garnitures d'étanchéité al'eau.

Liaisonner les garnitures d'éanchéité sur le chantier méme, avec un outillage
conforme aux exigences du fabricant.

5 Liaisonner les garnitures d'étanchéité solidement en place.

Lesjoints bout a bout thermosoudés sur le chantier sont permis seulement entre
les longueurs droites.

7 Utiliser des corniéres et des baguettes soudées en usine a moins d'autorisation
spéciae de lapart du Représentant du Ministére.

Fonds dejoint

A Sauf autorisation spéciale du Représentant du Ministere, prévoir un fond de joint
d'une seule piéce, de |'épaisseur et de lalargeur requise, pour chague joint.

2 Sil faut plus d'une piéce pour un joint, attacher les extrémités des piéces qui
saboutent et maintenir fermement ces derniéres dans la position voulue en les
agrafant ou en les fixant solidement de toute autre maniére.

Situer et réaliser lesjoints de construction et de dilatation selon lesindications.
Poser les fonds de joint requis.

Utiliser un fond de joint de 12 mm d'épai sseur pour séparer les dalles sur sol des
surfaces verticales. Sauf indication différente, le fond de joint doit étre posé a
partir du bas de ladalle et se prolonger jusgu'au niveau de la surface finie de cette
derniére.

TOLERANCES

Latolérance de finissage des surfaces de béton sera conforme ala norme CAN/CSA-
A23.1/A23.2.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR LE CHANTIER

L'inspection et I'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire
d'essai désigné par le Représentant du Ministére, conformément alanorme CAN/CSA-
A23.1/A23.2 et alasection 01 45 00 - Contréle de la qualité.

Le Représentant du Ministére assumera le coit des essais conformément ala section
01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.

Le Représentant du Ministére prélévera des éprouvettes cylindriques additionnelles lors
des travaux de bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes devra se faire au
chantier, dans les mémes conditions que les coul ées de béton dont elles sont extraites.

Les essais non destructifs du béton doivent étre exécutés selon les méthodes décrites dans
lanorme CAN/CSA-A23.1/A23.2.

L'inspection et les essais effectués par |e Représentant du Ministére ne peuvent ni
remplacer ni compléter le contrdle de la qualité effectué par I'Entrepreneur, pas plus qu'ils
ne dégagent ce dernier de ses responsabilités contractuelles a cet égard.
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.6 Veiller ace que les résultats des essais soient transmis au Représentant du Ministére pour

qu'ils puissent les examinés durant la réunion précédant la mise en place du béton.

35 NETTOYAGE
A Effectuer les travaux de nettoyage conformément alasection 01 74 11 - Nettoyage.
2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur

recyclage, conformément alasection 01 74 21 - Gestion et éimination des déchets de
construction/démolition.

A Aprés avoir regu I'autorisation écrite du Représentant du Ministére, acheminer le
béton et les constituants de béton inutilisés vers une carriére ou une installation de
recyclage locale.

2 Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour |e lavage en toute sécurité des
camions a béton.

3 Acheminer les adjuvants (pigments, fibres) inutilisés vers un site agréeé de collecte
des matiéres dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministére.

4 Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours

d'eau, dans un lac, sur le sol ou atout autre endroit ou cela pourrait présenter un
risque pour la santé ou pour |'environnement

.5 Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des adjuvants contaminent les
plans d'eau ou les sources d'alimentation en eau potable.

.6 Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un matériau
inerte non combustible en prenant toutes les mesures de sécurité appropriées.

7 Evacuer et diminer les déchets conformément aux exigences des réglements

locaux provinciaux/territoriaux et fédéraux.

FIN DE LA SECTION
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11 SECTIONS CONNEXES

A Section 03 30 00 - Béton coulé en place.

1.2 REFERENCES
A American Society for Testing and Materias International (ASTM)

A ASTM A185/A185M, Standard Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.

2 ASTM C260, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete.
2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire, anticorrosion, aux résines
alkydes, pour acier de construction.

2 CAN/CGSB-1.181, Enduit riche en zinc, organique, préparé.

3 Association canadienne de normalisation (CSA)

A CAN/CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais
concernant le béton.

2 CAN-A23.3, Calcul des ouvrages en béton.
CAN-A23.4, Béton préfabriqué : constituants et exécution des travaux.

4 CAN/CSA-A3000, Compendium de matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).

A CSA-A3001, Liants utilisés dans e béton.

5 CSA-A251, Regles de qualification pour fabricants de béton architectural et de
béton structural préfabriqués.

.6 CAN/CSA-G30.18, Barres d'acier en billettes pour I'armature du béton.

7 CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives al'acier laminé ou
soudé/acier de construction.

.8 CAN/CSA-G164, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
9 CAN/CSA-S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.

10 CSA-W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures
en acier.

A1 CAN/CSA W48.1, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage al'arc
(élaborée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).

A2 CSA-W59, Construction soudée en acier (soudage al'arc).
.13 CSA-W186, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.

w

13 CRITERESDE CALCUL

A Les ééments préfabriqués doivent étre calculés conformément alanorme CAN/CSA
A23.4, defagon qu'ils puissent résister aux contraintes de manutention.
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16

Lestolérances et |es écarts relatifs aux € éments préfabriqués en béton structura doivent
étre conformes alanorme CSA-A23.4.

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre les fiches signal étiques requises, conformes au Systeme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 02 81 01 - Matiéres
dangereuses.

Soumettre les dessins d'atelier conformément ala norme CSA-A23.3 et alanorme CSA-
A23.4. Lesdessins fournis doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui sulit.

A Les détails des é éments en béton précontraint et en béton non précontraint, des
armatures et des éléments d'assemblage.

2 Lacambrure.

3 Une nomenclature desfinis.

Les méthodes de manutention et de mise en place.
Les orifices, les manchons, les piéces a noyer et les armatures connexes.

SN

Soumettre, 2 semaines avant le début de lafabrication, les exemplaires des dessins de
conception et des calculs détaillés relatifs aux ééments préfabriqués et aux éléments
d'assemblage types, aux fins d'examen par le Représentant du Ministéere.

Soumettre des dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de
Québec.

Soumettre les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre. Pour chaque fini réalisé dans le cadre des présents travaux,
soumettre au Représentant du Ministére un échantillon portant le numéro de fini

approprié.

COMPETENCE

Les éléments préfabriqués en béton doivent étre réalisés dans des usines certifiées par
I'Association canadienne de normalisation (CSA) dans les catégories de produits
appropriées, selon lanorme CSA-A251.

L es fabricants d'é éments préfabriqués en béton doivent étre certifiés conformément aux
modalités de certification des usines de béton préfabriqué établies par laCSA avant de
déposer leur soumission. |Is doivent en outre expressément attester, dans leur soumission,
gue leurs usines sont diment certifiées dans les catégories de produits appropriées, soit les
produits préfabriqués en béton structural .
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17

1.8

Partie 2

21

acceptés par le Représentant du Ministére. En outre, |'accréditation de ces fabricants doit
demeurer valide durant toute la période de fabrication et de mise en place desdits
éléments, et jusgu'alafin dela période de garantie.

Les entreprises de soudage doivent étre accréditées conformément ala norme
CSA-W47.1.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les éléments préfabriqués/précontraints selon
lesinstructions du fabricant.

Afin de prévenir les taches, veiller a ce que les coins des éléments ne viennent pas en
contact avec de laterre.

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Trier et recycler les matériaux de rebut conformément aux prescriptions de la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Produits

MATERIAUX ET MATERIEL

Matelas de béton
A Articulé dans les 2 sens au moyen de cébles de polypropyléne.
2 Dimensions : 3 050 mm x 6 100 mm x 203 mm

Ciment, granulats, eau et adjuvants : conformes aux normes CAN/CSA A23.1 et CSA
A23.4.

Acier d'armature : conforme ala norme CAN/CSA-G30.18.
Piéces de quincaillerie et matériel divers: conformes alanorme CAN/CSA-A23.1.
Coffrages: conformes alanorme CSA-A23.4.

Ancrages et supports : conformes alanorme CAN/CSA-G40.21, de type 350 W,
gavanisé.

Matériaux de soudage : conformes ala norme CSA-W48.1.

Electrodes de soudage : conformes alanorme CSA-W48.1 et homologuées par |le Bureau
canadien de soudure.

Galvanisation : procédé par immersion a chaud, produisant un zingage d'au moins 610
g/m?, selon lanorme CAN/CSA-G164.
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Béton

A L e béton de masse volumique moyenne doit étre préparé conformément ala
norme CAN/CSA-A23.1, de fagon a présenter les caractéristiques physiques
conformes aux prescriptions de la section 03 30 00 — Béton coulé en place.

ELEMENTS PREFABRIQUES

Les éléments préfabriqués doivent étre réalisés conformément aux normes CSA-A23.4 et
CSA-A251.

Chague éément préfabriqué doit porter la date de coulée et la marque d'identification
correspondante figurant sur les dessins d'atelier et servant a en préciser I'emplacement. Ces
marques doivent étre apposées sur une partie de I'éément non apparente une foisles
travaux terminés.

Les piéces de quincaillerie convenant ala manutention des éléments préfabriqués doivent
étre fournies.

FINIS
Les éléments doivent présenter un fini selon lanorme CSA-A23.4.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Remettre au Représentant du Ministére des copies certifiées des rapports des essais de
contrdle de la qualité concernant les présents ouvrages, conformément aux normes
CANB3-A23.4 et CSA-G279.

Fournir les rapports du programme interne de contrdle de la qualité, établis d'aprésles
exigences régissant la certification des fabricants, aux fins d’ examen et de vérification par
le Représentant du Ministére.

Remettre, sur demande, au Représentant du Ministére une copie certifiée du rapport de
I'essai en usine des barres d'acier d'armature fournies, indiquant les résultats des analyses
physiques et chimiques.

Les usines d'déments préfabriqués en béton doivent conserver des registres détaillés de la
source d'approvisionnement des matériaux servant alafabrication du béton, de I'acier
d'armature ains que de |'acier de précontrainte, et, sur demande, mettre cesregistres ala
disposition du Représentant du Ministére pour vérification.

Exécution

MISE EN PLACE

Réaliser les ouvrages préfabriqués en béton conformément aux normes CSA-A23.3 et
A23.4 et CAN/CSA-S6.
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Exécuter les travaux de soudage conformément alanorme CSA-W59 pour le soudage des
éléments aux charpentes d'acier, et ala norme CSA-W186 pour |e soudage des armatures.

Mettre en place les éléments préfabriqués en respectant |es tolérances admissibles
prescrites.

Respecter les tolérances de mise en place énoncées dans la norme CSA-A23.4. Ces
tolérances ne peuvent en aucun cas étre cumul ées.

Serrer uniformément |es assemblages boulonnés en appliquant le couple indiqué.

A l'aide d'une brosse métallique, nettoyer les soudures effectuées sur place et retoucher le
fini galvanisé avec un enduit riche en zinc.

CONTROLE

Sassurer que le béton fourni est conforme aux critéres de performance spécifiés al'article
PRODUITS, delaPARTIE 2, et définis par le Représentant du Ministére, et assurer le
contrdle de la conformité selon l'article ASSURANCE DE LA QUALITE, delaPARTIE
1

NETTOYAGE

Avant de nettoyer les surfaces souillées des éléments préfabriqués en béton, faire
approuver, par le Représentant du Ministére, les méthodes de nettoyage que I'on prévoit
utiliser.

FIN DE LA SECTION
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A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

2 Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits

3 Section 01 74 21 - Gestion et éimination des déchets de construction/démolition

4 Section 09 97 19 — Peinturage de surfaces extérieures en métal

1.2 REFERENCES
A American Society for Testing and Materias International, (ASTM)

A ASTM A6/A6M, Standard Specification for general Requirements for Rolled
Structural Steel Bars, Plates, Shapes and Sheet Piling.

2 ASTM A53, Specification for Pipe, Stedl, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated
Welded and Seamless.

3 ASTM A 36/A36M, Specification for Structural Steel.

4 ASTM A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized)
Coatings on Iron and Steel Production

.5 ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile
Strength.

.6 ASTM A563, Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts
v ASTM AT780, reparations of damaged galvanized coating.

2 American Nationa Standards Ingtitute, (ANSI)

A AWS D3.6M, Specification for underwater welding.
3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives al'acier de construction
|aminé ou soudé/Aciers de construction.

2 CAN/CSA-G164-M, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.

3 CAN/CSA-S16-S1, Limit States Design of Steel Structures (Régles de calcul aux
états limites des charpentes en acier).

A4 CAN/CSA-S136S1, Limit States Design of Steel Structures (Eléments de
charpente en acier formés afroid).

.5 CSA-S136.1, Commentary on CSA Standard S136.
.6 CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en

acier.
v CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage al'arc.
.8 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage al'arc) (unités métriques).
4 Ingtitut Canadien de la Construction en Acier (ICCA)

A Handbook of steel construction
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The Master Painters Institute (MPI)
A Architectural Painting Specification Manual.

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents/échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que lesinstructions et la
documentation du fabricant concernant les profilés, les plaques, les tuyaux, les
tubes et les boulons proposés. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les
limites et lafinition.

2 Soumettre un (1) exemplaire des fiches signal étiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément &la section 01 35 29 - Santé et sécurité et 01 35 43 -
Protection de I'environnement.

A Dans le cas des enduits, des primaires, des peintures et des autres produits
de finition appliqués sur le chantier, indiquer lateneur en COV (en g/L).

Dessins d'atelier

A Lesdessins d'atelier soumis doivent porter e sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.
2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, |'épaisseur de

I'dme, lesfinis, les assemblages, lesjoints, le mode d'ancrage et le nombre de
dispositifs d'ancrage, les appuis, les éléments de renfort, les détails et les

accessoires.
3 Soumettre les dessins d'atelier requis, y compris les documents de fagconnage et de

montage, ains que laliste de matériels et de matériaux conformément ala section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

4 Dessins de montage : doivent réunir la totalité des détails et des renseignements
nécessaires al'assemblage et au montage des éléments, notamment :

A Les méthodes de travail

2 L'ordre de montage des éléments

3 Le type de matérid autiliser pour le montage

4 Les dispositifs de contreventement temporaires des éléments de charpente
Pour les assemblages non standard, soumettre des croquis et des notes de calcul portant le

seau et la signature d'un ingénieur compétent habilité a exercer au Canada, dansla
province de Québec.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Soumettre deux (2) exemplaires des rapports d'essai en atelier 4 semaines avant
I'assemblage des ouvrages en acier de construction.

A Les rapports d'essai en atelier doivent indiquer les propriétés chimiques et
physiques de |'acier devant étre utilisé pour les présents travaux, ainsi que divers
autres détails pertinents.
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2 Cesrapports d'essai doivent étre certifiés par des métallurgistes compétents
habilités a exercer au Canada, dans la province de Québec.

Fournir également un affidavit du fagonneur des ouvrages en acier de construction
certifiant que les produits, les matériels et les matériaux utilisés pour cet ouvrage sont
conformes aux normes pertinentes relatives aux produits, aux matériels et aux matériaux
prescrits ou indiqués.

CONTROLE DE LA QUALITE

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et
d'inspections indépendants. L e colt de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministére.

Lestravaux de fabrication seront inspectés selon un échantillonnage de 10%

A Tous les assemblages soudés devront étre réalisés tel qu’indiqué sur les dessins de
fabrication et conformément alanorme CSA W59-03 Construction soudée en
acier (soudage al'arc). Le respect des procédures de soudage lors de laréalisation
des travaux seraverifié. Les soudures seront inspectées selon I’ article 12 de la
CSA W59-03. Les soudures d angle seront inspectées visuellement et par
particules magnétiques.

Le recours a des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Prévoir des aires de travail et des voies d'acces slires en vue des essais sur place, selon les
besoins de I'organisme chargé des s et conformément aux autorisations données par le
Représentant du Ministére.

Enlever les é éments défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme sils ont dé§ja été intégrés al'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Emballage, expédition, manutention et déchargement

A Le matériel et les matériaux doivent étre transportés, entreposés, manutentionnés
et protégés conformément ala section 01 61 00 - Exigences générales concernant
les produits.

2 Manipuler les piéces d'acier de fagon a éviter les déformations permanentes.

3 Manipuler avec précaution les piéces d'acier ayant regu un fini spécia al'usine.

Entreposage et manutention

A Les surfaces ne doivent étre débarrassées de leur revétement protecteur qu'au
moment du nettoyage final. Fournir les instructions nécessaires a l'enlévement de
ces protections.
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Partie 2
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étre recouvertes d'un papier fort auto-adhésif ou d'une pellicule plastique avant
I'expédition, au chantier, des éléments en question.

3 Entreposer les matériaux et les matériels, dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.
4 Remplacer les matériaux et les matériels endommageés par des matériaux et des

matériels neufs.

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Produits

MATERIAUX ET MATERIEL

Acier de construction : conforme ala norme CAN/CSA-G40.20/G40.21, nuance 350W ou
selon les indications du devis.

Matériaux de soudage : conformes ala norme CSA W59 et homologués par le Bureau
canadien de soudage.

Electrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.
Boulons d'ancrage : selon ASTM A307.

Ecrous et rondelles : selon le boulon demandé, de maniére & développer sa pleine capacité.
Les écrous seront lubrifiés selon lanorme ASTM A563.

Galvanisation par immersion achaud : selon lesindications, é éments en acier galvanisés
conformément alanorme ASTM A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip
Galvanized) Coatings on Iron and Stedl Production et CAN/CSA-G164, recouvrement
minimum de 600 g/m?.

Coulis: sansretrait, non métallique, fluide et ayant une résistance de 15 MPaaprés 24
heures.

FACONNAGE

Les éléments en acier de construction doivent étre fagonnés conformément alanorme
CAN/CSA-S16, CAN/CSA-S136 et aux indications des dessins d'atelier vérifiés.

Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions
prescrites; les joints doivent étre serrés et correctement assuijettis.

Couple de serrage des boulons : utiliser le couple de serrage selon lesindications de
I"ICCA et les recommandations du fabricant.

Les soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint; elles doivent
étre limées ou meulées de maniére a présenter une surface lisse et unie.

Dans lamesure du possible, les ouvrages doivent étre gjustés et assemblés en atelier, et
livrés préts a monter.
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A Tous les éléments en acier sont galvanisés a chaud et non peints selon lanorme
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CAN/CSA-G164, al’ exception des bollards récupérés

COMPOSANTESD’ACIER

Plagues, profilés, barres d acier, de nuance 350 W, selon la norme CAN/CSA-
G40.20/G40.21.

Matériaux de soudure : selon lanorme CAN/CSA W59.
Electrodes de soudage : selon lanorme CAN/CSA W48,
Les soudures et |es extrémités apparentes des profilés doivent étre meulées ou limées.

Les éléments doivent étre galvanisés a chaud.

Exécution

EXAMEN

V érification des conditions : avant de procéder al'installation des ouvrages métalliques,
Sassurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant
du Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition
inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux dinstallation seulement apres avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

GENERALITES

Réaliser les ouvrages en acier de construction conformément aux exigences des normes
CAN/CSA-S16 et CAN/CSA-S136.

Fournir lalettre de validation du fabricant d’ acier et des soudeurs comme preuve de
certification par le Bureau canadien de soudage, division 2.1.
Exécuter lestravaux de soudage conformément ala norme CSA W59.

Les compagni es de soudage doivent étre certifiées aux termes de la Division 2 de lanorme
CAN/CSA W47.1 concernant |e soudage par fusion des structures en acier, et/ou de la
norme CSA W55.3 concernant le soudage par résistance des éléments d'ossature.

GALVANISATION

Les bornes d’ amarrage récupérées feront I’ objet de travaux de peinture selon la section 09
97 19 — Peinturage de surfaces extérieures en métal

La préparation des pieces pour la galvanisation se fera selon la pratique usuelle:

A Décapage selon SSPC-10.
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A1

2 Nettoyage al’ acide.

Nettoyer et préparer les surfaces de fagon a ce que la couche de zinc adhére parfaitement a
toutes surfaces.

Une piéce doit étre complétement fabriquée avant d’ étre galvanisée. Le bain de
galvanisation doit étre suffisamment grand pour que les piéces puissent étre galvanisées en
une seule immersion.

La galvanisation doit étre exécutée par immersion a chaud pour obtenir une couche
continue de zinc, d’ une épaisseur uniforme et qui assure une entiére protection al’ acier
aprés le montage.

L e soudage ne sera pas permis apres la galvanisation.

Galvaniser les différentes piéces en respectant |es taux suivants :

A Boulons et écrous : 460 g/m2 ;
2 Profilés, plagues et barres : 705 g/m2.

Nettoyer les filets des boulons de fagon a ce que les écrous aient un jeu normal sur ces
derniers aprés la gal vanisation.

Le Fabricant doit prendre toutes |es mesures nécessaires pour éviter lafragilisation, le
gauchissement ou la déformation d'une piéce durant la galvanisation. Il est recommandé
de suivre laméthode décrite dans les normes ASTM-A143 et ASTM-A384 ains que les
annexes delanorme ASTM A123/123M

Toute piéce déformée ou gauchie serarejetée, a moins qu'elle ne soit redressée par le
Fabricant de fagcon a ce que ni lapiece, ni la galvanisation ne soient endommagées.

Le Fabricant doit effectuer les essais, pour déterminer la qualité de I'adhérence et l1a
réparation de la couche de zinc, spécifiés dans lanorme ASTM A123/123M.

INSTALLATION

Soudage en surface : les travaux de soudage doivent étre conformes aux exigences des
normes indiquées al’ article 1.3 de la présente section, ainsi qu’ aux tolérances
dimensionnelles spécifiées dans |es normes de cet article. Les soudeurs doivent étre
qualifiés selon le Bureau canadien de soudage pour le type de soudure correspondant aux
travaux a exécuter.

Fini : finir soigneusement les différentes parties de |’ ouvrage. Faire le taillage, le
découpage, le burinage et I’ usinage avec soin et précision. Les déments finis doivent étre
conformes aux alignements prescrits et exempts de torsions, courbures, joints ouverts,
coins et arétes vives.

Entures additionnelles faites au chanter : obtenir |’ approbation du Représentant du
Ministére avant de faire des entures additionnelles au chantier dans le but de faciliter le
transport et le montage des éléments. Le cas échéant, aucun paiement supplémentaire ne
sera effectué pour assumer les frais encourus par les entures additionnelles faites au
chantier.
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4 Toutes les soudures adjacentes a des piéces gal vani sées recevront une couche de peinture
protectrice riche en zinc.
35 RACCORDEMENT A UN OUVRAGE EXISTANT
1 Avant d'entreprendre le fagonnage des é éments, vérifier les dimensions et |'état de
I'ouvrage existant, puis aviser le Représentant du Ministére de tout écart dimensionnel ou
éventuel probleme de raccordement afin d'obtenir de nouvelles directives.
3.6 MARQUAGE

A Marquer les éléments conformément aux prescriptions de lanorme CAN/CSA
G40.20/G40.21. |1 est cependant interdit de les marquer par estampage. Dans le cas des
éléments en acier non destinés a étre peints, les marques doivent étre placées de fagon ane
pas étre apparentes, une fois le montage terminé.

2 Inscription de repéeres d'assemblage : marquer en atelier lesjoints et les éléments porteurs
afin d'obtenir des assemblages bien gjustés.

3.7 MONTAGE

A Monter les éléments en acier de construction selon les indications et conformément ala
norme CAN/CSA-S16, CAN/CSA-S136 ains qu'aux dessins de montage vérifiés.

2 A moins dindications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément ala
norme CSA W59.

3 Lamodification ou la coupe d'é éments d'ossature sur le chantier doit étre préal ablement
approuveée par le Représentant du Ministere.

4 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et gjustés avec
précision, et veiller ace que lesjoints et les croisements soient bien serrés.

.5 Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Représentant du Ministére,
tels des goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons a expansion, des coquilles
d'expansion ainsi que des boulons a ail ettes.

.6 Les dispositifs de fixation apparents doivent étre compatibles avec le matériau qu'ils
traversent ou auquel ils sont assujettis.

v Remettre aux corps de métiers compétents les gabarits et les pieces a noyer dans le béton
ou a encastrer dans la magonnerie.

8 A lafindu montage, nettoyer avec une brosse mécanique et retoucher les boulons, les
rivets, les soudures ou les surfaces dont la couche de protection est briilée ou éraflée.

9 A l'aide d'une peinture pour couche d'impression riche en zinc, retoucher les surfaces
galvanisées aux endroits brllés lors des travaux de soudage sur place.

10 Sceller les joints au moyen de soudures continues aux endroits indiqués. Lisser ensuite les
soudures par meulage.

A1 Tolérances admissibles pour trous de boulons :

A Les trous correspondants des boulons doivent coincider de fagon que I'on puisse
faire passer librement et a angle droit dans tous les trous des piéces assembl ées, un
gabarit mesurant deux (2) mm de diamétre de moins que les trous.
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3.8

39

3.10

finis ne doit pas étre supérieur par plus de deux (2) mm acelui des boulons qu'ils
doivent recevoir.

3 L'entraxe entre deux (2) trous quel conques faisant partie d'un méme groupe ne
doit pas varier par plus de un (1) mm de la distance mesurée entre ces deux (2)
trous.

4 L'entraxe entre un groupe quel conque de trous ne doit pas déroger des tolérances
énumérées Ci-apres :

Entraxe (en métres) Ecart (+) (en millimétres)
Moinsde 10 1
10420 2
20a30 3

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

L'inspection et la vérification des matériels, des matériaux et de la qualité d'exécution des
travaux seront effectuées par le laboratoire d'essais désigné par le Représentant du
Ministére.

Prévoir des aires de travail et des voies d'acces slires en vue des essais sur place, selon les

besoins de I'organisme chargé des s et conformément aux autorisations données par le
Représentant du Ministére.

Soumettre les rapports des essais au Représentant du Ministére dans les 2 semaines qui
suivent l'inspection.

Le Représentant du Ministére assumerale co(t des essais conformément aux indications
delasection 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.
NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément ala
section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser leslieux propres alafin de chague journée de travail.
Nettoyage fina : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'éguipement conformément ala section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément alasection 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux
aux installations appropriées.
PROTECTION

Protéger les matériels et les élémentsinstall és contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
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2 Réparer les dommages causas aux matériaux et aux matériels adjacents par I'installation

des ouvrages métalliques.

FIN DE LA SECTION
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Cette section concerne les spécifications pour la construction d’ encaissement de bois.

SECTIONS CONNEXES
Section 06 05 73 — Traitement du bois.
Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démoalition.

Produits

MATERIAUX
Acier
A Tous les boulons mécaniques, lestire-fond, |es boulons a pointe perdue et les

clous seront en acier de construction medium, répondant aux normes ASTM-
A307.

2 Toutes les pieces d’ acier doivent étre galvanisées selon lanorme ASTM
A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on
Iron and Steel Production.

A Galvaniser les différentes piéces en respectant les taux suivants :
A Boulons et écrous : 460 g/m2 ;
2 Profilés, plaques et barres : 705 g/m2

3 Les filets répondront aux spécifications de lanorme ANS/B1-1, classe 2A.

4 Lesrondelles seront en fonte grise ou en acier.

5 Les boulons mécaniques, tire-fond et boulons & pointe perdue seront a téte forgée.

.6 Lalongueur spécifiée des boulons exclu latéte; lalongueur des filets des boulons
mécaniques est de 100 mm.

7 Les clous galvanisés spiraux seront de 250 mm de longueur.

.8 Tous les boulons a pointe perdue seront proprement appointés et auront les tétes

fraisées de 9 mm, plus larges que le diametre du fer utilisé.

9 Tous les trous des boulons a pointe perdue seront forés a un diametre de 2 mm
plus petit que le diamétre des boulons employés et de 75 mm plus court que la
longueur de ceux-ci.

10 Lestire-fonds seront filetés et seront a téte hexagonale.
A1 Lestrous de tire-fond doivent étre conformes a ce qui suit :
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A Le trou-pilote pour le corps du boulon doit avoir le méme diamétre que le
corps du boulon, et la méme hauteur que lalongueur du corps du boulon
sans filet.
2 Le trou-pilote pour la partie filetée doit avoir un diamétre égal a 60

A2

A3

2

Bois

jusqu'a 75 pourcent du diametre du corps de boulon pour lalongueur
égale alapartie filetée du boulon.

3 Lapartiefiletée de lavis doit ére introduite dans le trou-pilote en
tournant lavis avec une clé et non en I'enfongant avec un marteau.
4 Le savon ou tout autre [ubrifiant qui n'est pas a base de pétrole, peut étre

utilisé sur lavis ou dans le trou-pilote, afin de faciliter I'introduction et
éviter d'endommager lavis.

Dans I'ouvrage en bois, chaque boulon mécanique sera muni de deux (2) rondelles
ordinaires d'un diamétre égal a quatre (4) foisle diamétre du boulon. Lestétes et
les écrous des boulons porteront également et uniformément sur les rondelles. Ils
seront noyés a effleurement des piéces de bois sur toutes les faces extérieures des
encaissements et partout ou cette procédure est spécifiée ou requise selon les
directives du représentant ministériel. Les trous des boulons mécani ques seront
forés au méme diamétre que les boulons utilisés.

D'une fagon générale dans |'ouvrage en bois, lalongueur de la boulonnerie est
déterminée de lafagon suivante, sauf oul il est autrement spécifié:

A Boulon a pointe perdue et tire-fond : |’ épaisseur totale des piéces a
assujettir moins 50 mm.

2 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles non fraisées : I'épai sseur
totale des piéces a assujettir plus 100 mm.

3 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles dont une seule est fraisée :
I épaisseur totale des pieces a assujettir plus 50 mm.

4 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles fraisées : |'épaisseur totale
des piéces a assujettir.

.5 Clous ordinaires et clous spiraux : I'épaisseur de la piéce la moins épaisse

aassujettir multipliée par deux et une demie (2,5).

Le bois doit porter le sceau de certification d’aménagement forestier durable
CSA-I1SO 14001 ou FSC.

Tout le bois entrant dans |a construction de |’ encaissement, al’ exception du
plancher de charge, est traité au CCA sous pression en conformité avec lanorme
CAN/CSA-080-M. Larétention nette et |a pénétration seront celles spécifiées
dans ces normes pour |es applications maritimes, soit une rétention de 24 kg/m®.
Toutes les essences de bois seront conformes aux exigences de laNLGA
(National Lumber Grades Association) intitulée « Régles de classification pour le
bois d’ ceuvre canadien.

Le sapin Douglas de la Cote et la pruche de la Cote du Pacifique répondront aux
exigences de la British Columbia Lumber Manufacturer’ s Association intitul ées
«Standard Specifications for Construction Grade».

L’ épinette, le pin gris, le méléze et la pruche de |’ Est répondront aux exigences de
laderniére édition des réglements de classement standard du « Eastern Spruce
Grading Committee » approuvée et publiée par I' Association canadienne du bois,



Revitalisation du havre Section 06 03 00
Havre de Ste-Thérése-de-Gaspé ENCAISSEMENT DE BOIS
Projet n° 716211 Page 3

I’ Association des Manufacturiers de bois de sciage de Québec et le « Maritime
Lumber Bureau », al’ exception du sapin baumier qui serarefusé bien qu’il soit
mentionné dans | e réglement no 1.

.6 Bois carrés et bois d’ encaissements (face étroite : plus grand ou égal 4127 mm) :
le bois entrant dans la construction sera du sapin Douglas de la Cote ou de la
pruche de la Cote du Pacifique, de la pruche de I’ Est, du pin gris, du pin rouge ou
du méléze laricin. Tout le bois utilisé sera des essences mentionnées et de la
qualité no 2 structure et meilleur selon le paragraphe 130.C de lanorme NLGA
pour les poutres et longerons et 131.C pour les poteaux et bois carré. Par contre,
aucun bois altéré (pourriture molle) ne sera accepté.

7 Planches et bois de dimensions (épaisseur plus grande ou égale a51 mm et plus
petite que 127 mm, largeur plus grande ou égale 2127 mm) : tout le bois utilisé
seradu regroupement d’ essences S-P-F ou de la pruche de |’ Est, du pin rouge ou
du méléze laricin. lls seront delaqualité no 2 structure et meilleur du paragraphe
124.C delanorme NLGA.

.8 Le bois sera ébouté d'équerre aux deux bouts avant le traitement suivant la norme
NLGA 748-B.
9 En aucun cas, I'épinette et le sapin baumier ne seront acceptés lorsque du bois

traité est spécifié

10 Tout matériel traité sous pression nécessitant du découpage pour étre gjusté sera
enduit, pendant qu'il est sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis dans
lanorme CAN/CSA-080-M. Tous les trous dans les piéces de bois seront traités
de cette facon

A1 Les extrémités des piéces exposées a I’ eau de mer et placées au-dessus de
I’ élévation du lambris de plastique, les poteaux et les piéces découpées devront,
en plus des 3 couches de préservatif, &re munies d’' une plaque cloutée.

3 Pierre de lest
1 Pierre de 300 2 500 mm de diamétre.
2 La plus petite dimension des pierres ne devra pas étre moins de 250 mm.
3 La pierre mise en oeuvre devra étre extraite d’ une carriére de pierre dure et

durable. L' utilisation de schiste ou d' ardoise ainsi que des pierres rondes ne sera
acceptée dans aucune partie de I’ ouvrage. Les pierres utilisées seront exemptes de
plans de faiblesse tels stratification, litage, fissures, litsd’ argilite, etc.

4 Lapierre devraavoir une densité minimale de 2 650 kg par métre cube, démontrer
un taux d’ absorption inférieur a 0.5 % (suivant ASTM-C127) et offrir moins de
1,5 % de perte aux essais de durabilité au sulfate de magnésium aprés 5 cycles
(suivant ASTM-C88). Les mémes critéres s appliquent ala pierre 150-25 mm.

5 Lapierre de lest devra étre uniformément répartie entre les valeurs minimales et
maximales.
.6 Il est de |’ entiére responsabilité de I’ Entrepreneur de s assurer de la disponibilité

des sources d’ approvisionnement exploitables et des quantités et des grosseurs de
pierresqu'il est possible d en tirer.
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Partie 3 Exécution

3.1 GUIDE DESBONNESPRATIQUESLORSDE L'UTILISATION DE BOIS

TRAITE EN MILIEU AQUATIQUE

Laréalisation des travaux de construction se devra de respecter le document suivant: Best

Management Practices for the use of treated wood in aquatic and other sensitive

environments.

L’ Entrepreneur devra tout mettre en ceuvre pour respecter les bonnes pratiques. Entres

autres :

A Le bois doit étre protégé au moyen de toiles lors du transport et jusgqu’ a son
utilisation.

2 Le bois doit &tre manipul é avec soin pour éviter de I’ endommager et mettre anu
des sections de bois non imprégné. Traité les sections endommagées au moyen
d’ un produit approuvé

3 Entreposer le matériel loin d'un cours d’ eau avant son utilisation. S assurer quele
matériel est entreposé sur un terrain bien drainé et qu’il ne repose pas directement
sur des débris ou de la végétation.

4 Lestravaux de construction des encaissements doivent étre réalisés a une distance
suffisante d’ un cours d’ eau ou autres milieu sensible afin d’ éviter toute
contamination qui pourrait étre provogué par les débris ou sciures.

.5 Les débris et lasciure devront étre récupérés et disposas selon les réglements en
vigueur pour ce genre de matériel. Si ces matériaux sont entreposés
temporairement sur le site, ils devront se retrouver entre des toiles ou dans un
conteneur étanche.

.6 Si le bois utilisé est traité au moyen d’ un préservatif a base d' huile, mettre
temporairement en place une estacade et du matériel absorbant pour retenir le
film.

3.2 ENCAISSEMENTSEN BOIS

Construire des encaissements en bois de 254 mm x 254 mm, comme montré au plan.

Ces encaissements seront construits sur I’ emplacement de I’ ouvrage de telle sorte que ses
piéces de parement, ses longrines, ses traversines, etc. soient posées horizontalement. 1ls
seront construits conformément au plan et auront les dimensions indiquées.

Ces encai ssements seront entiérement remplis jusqu’ alaface inférieure des solives avec
delapierredelest.

Si aprés |’immersion, des cages sont hors d’ alignement, I’ Entrepreneur devra enlever la
pierre de lest a ses propres frais jusqu’ a ce que les cages flottent et il devrales replacer au
bon endroit.

L'Entrepreneur devra avertir le représentant ministériel quinze (15) jours avant la date
probable d'immersion des cages et celles-ci ne seront pas immergées amoins que le
représentant ministériel n'ait donné son approbation par écrit.

Préparation de lafondation :

A Préalablement ala mise en place de |’ encaissement, I’ Entrepreneur devra réaliser
un relevé bathymétrique complet de la zone ou sera placé |’ encai ssement.
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L’ Entrepreneur devra gjouter de la pierre 150-25mm afin de respecter |es niveaux
demandés et obtenir une assise horizontale et uniforme.

2 Si du roc massif est rencontré al'emplacement des encaissements, celui-ci sera
nettoyé et les piéces de fond des encai ssements seront ajustées au fond rocheux.
Cette méme méthode sera utilisée si une section du fond marin devenait aun
niveau inférieur par suite d'érosion au moment de la fabrication des encaissements

7 Pieces defond :

A L es pieces de fond comprennent les rangs inférieurs de |’ encaissement. Elles
auront 254 mm d’ équarrissage et seront placées longitudinalement ou
transversalement, tel que requis.

2 Les pieces de fond transversales seront d' une seule longueur.

3 Elles seront assujetties a chaque piéce de bois qu’ elles croiseront, tel qu'il est
indiqué sur le plan

4 Les piéces de fond seront assujetties a chagque poteau vertical qu’ elles croiseront

au moyen d’ un boulon mécanique de 25 mm de diamétre et de longueur
appropriée. Les piéces de fond seront placées horizontalement

.5 Les piéces de fond placées longitudinalement n'auront pas moins de 7 600 mm de
longueur.
.6 Les pieces du fond longitudinales seront jointes d'about & mi-distance entre les

piéces de fond transversales sur un bloc de 1 200 mm de longueur placé au-dessus
ou au-dessous, et fixées au moyen de boulons mécaniques de 25 mm de diamétre
et de longueur appropriée.

.8 Plancher de charge:

A La plate-forme de lest se composera de billes de 200 a 250 mm de diamétre,
placées téte-béche sur les piéces de fond. Elles seront de longueur requise et leur
joint sera établi sur une piece de fond, tel que montré sur le plan.

2 Les billes seront placées sur le second rang des pieces de fond et assujettie aux
piéces de fond au moyen de boulons a pointe perdue de 25 mm de diamétre et de
longueur appropriée.

.9 Longrines et traversines

A Leslongrines et traversines se composeront de piéces de 254 mm d’ équarrissage
Les traversines seront placées d’ une seule longueur horizontalement, alors que les
longrines n’ auront pas moins de 7 600 mm de longueur.

2 Ces piéces seront assujetties a chague croisement avec une traversine ou une piéce
de parement au moyen d’ un boulon a pointe perdue de 25 mm de diamétre et de
longueur appropriée. Elles seront aussi assujetties a chaque croisement avec un
poteau vertical au moyen d’ un boulon mécanique de 25 mm de diamétre et de
longueur appropriée.

.10 Poteaux verticaux

A Les poteaux verticaux se composeront de pieces de bois de 254 mm
d’ équarrissage placées comme indiqué sur le plan. Elles seront d’ une seule
longueur & partir du dessous des pieces de fond jusqu’ ala face supérieure des
solives en bois.
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2 Les potealx seront assujettis a chaque intersection avec piéce de fond, traversine,

33

34

35

A1

longrine, parement, couronnement, au moyen de boulons mécaniques de 25 mm
de diamétre et de longueur appropriée.

Solives
A Des solives en bois de 254 mm d’ équarrissage seront installées sur
I’ encai ssement.
2 Les solives seront placées comme indiqué sur |es différentes figures du plan.

Elles seront assujetties a chaque traversine au moyen d’ un boulon & pointe perdue
de 25 mm de diamétre et de longueur appropriée.

3 Les solives n"auront pas moins de 7 600 mm de longueur.

ECHELLES
Les échelles seront placées et assujetties solidement au quai, comme montré sur le plan.

Elles sont forméesde 2 L 152 x 89 x 12.7mm, de barreaux de 25 mm de diamétre et de
700 mm de longueur, placés 300 mm c/c. L'espace libre al'arriére des échelons doit étre
d'au moins 150 mm. Tout |’ acier doit étre galvanisé a chaud.

Chacun des L 152x 89 x 12.7 mm sera assujetti aLx piéces de parement au moyen detire-
fond de 19 mm de diamétre et de longueur appropriée. Au sommet de |'échelle, on
enfoncera dans le garde-roues, une poignée en acier de 25 mm de diamétre. Cette poignée
aura une longueur totale de 700 mm. Les extrémités seront recourbées et elles seront
enfoncées dans e garde-roues. Le tout sera galvanisé a chaud.

GARDE-ROUESEN BOIS

Un garde-roues en bois de 254 mm x 254 mm sera construit comme indiqué au plan.

Le garde-roues sera assujetti aux blocs, au plancher et aux piéces de parement au moyen
de boulons mécaniques de 24 mm de diamétre et de longueur appropriée.

Le sommet du garde-roues serade niveau et al’ élévation requise et ses rebords supérieurs
auront un biseau de 25 mm.

Le garde-roues reposera sur des blocs de 75 mm x 254 mm x 600 mm de longueur placés
atousles 1 500 mm d' axe en axe.

L es pieces de bois employées pour le garde-roues n’ auront pas moins de 6 000 mm.

LAMBRIS

Lambris de plastique sous |’ eau

A Les planches de plastique recyclé sont embouvetées pour s imbriquer les unes
dansles autres.

2 Les planches de plastique recyclé seront installées dans la partie inférieure des
encaissements ou autres, tel que montré aux plans.

3 Les pieces de lambris en plastique recyclé seront assujettie ala piece de
couronnement et aux piéces de parement au moyen detire fonds, tel que montré
au plan.

Lambris de bois et de plastique recyclé
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A Des piéeces de lambris en bois de 100 x 203 mm et de plastique recyclé de 100 x

150 seront installées al’ endroit montré au plan. Laisser un espace de 300 mm
entre chacune des piéces.

2 Les piéces seront d' une seule longueur selon les indications au plan et jusgu’ au
niveau du quai.

3 Les lambris seront installées dans |a partie supérieure des encaissements, tel que
montré aux plans.

4 La partie inférieure des lambris de bois sera biseautée tel que montré au plan.

.5 Chague piéce de lambris sera assujettie a la piéce de couronnement et aux piéces

de parement au moyen de tire-fond, tel que montré au plan.

PLANCHER EN BOIS
Un plancher en boistraité de 75 x 203 mm serainstallé sur la base pour passerelle

Un plancher temporaire en bois non-traité de 102 x 203 mm serainstallé sur les
encaissements. Ce plancher temporaire devra étre retiré pour la construction de la dalle de

béton compacté au rouleau

Chaque piéce sera assujettie aux solives au moyen de tire fonds et rondelles galvanisés de
150 mm a chague intersection avec une solive.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

12

13

14

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Section 06 03 00 — Encaissement de bois

REFERENCES

American Wood-Preservers Association (AWPA)

1 AWPA M2, Standard Inspection of Treated Wood Products.

2 AWPA M4, Standard for the Care of Preservative-Treated Wood Products.
Association canadienne de normalisation (CSA)

A CAN/CSA 080, Préservation du bois.

2 CSA-080.201, pour ce qui est des solvants organiques servant ala préparation
des solutions de produits de préservation.

Best Management Practice for the Use of Treated Wood in Aquatic Environments
(BMPs).

EXIGENCES DESORGANISMES DE REGLEMENTATION
Chaque piéce ou lot de piéces de bois traité doit porter un label.

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre les certificats requis conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Chaque piéce de bois d'oeuvre en bois traité doit porter |'estampille de certification
conformément alanorme CSA 0322.

Dans le cas des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de préservation, soumettre
les renseignements ci-apres, aprés leur certification par un représentant autorisé de l'usine
de traitement.

A Les renseignements figurant dans la norme AWPA M2 et les modifications
énoncées dans les normes de la série CSA 080, sous la rubrique Exigences
supplémentaires alanorme AWPA M2, sappliquant au traitement prescrit.

2 Le degré dhumidité, une fois terminé le séchage consécutif au traitement avec un
produit de préservation hydrosoluble.
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Section 06 05 73
TRAITEMENT DU BOIS
Page 2

3 Les types acceptables de peintures, de teintures et de produits de finition incolores
qui peuvent étre appliqués sur des matériaux en bois traité.

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de lasection 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Le boistraité avec un produit de préservation doit étre séparé des matériaux et des
matériels qui seront recyclés ou réutilisés.

Evacuer les bouts, |es déchets et la sciure de bois traité vers une décharge acceptant des
matériaux de cette nature et en aviser le Représentant du Ministere.

Produits

MATERIAUX

Produits de préservation chimique :

A Produit CCA hydrosoluble conforme aux normes de la série CSA 080.

Exécution

INCISION

Le bois d’ ceuvre de plus de 64 mm d’ épaisseur doit faire I’ objet d’ un traitement par
incision, letout selon I'article 9.8 dela CSA O80.

CONDITIONNEMENT

A |’ exception des matériaux qui seront traité a |’ aide d’ un produit de préservation
hydrosoluble, et préalablement avant le traitement, chauffer le bois séché ou non séché
pour en évacuer I humidité et améliorer |les propriétés de perméabilité et d’ absorption.

TRAITEMENT DE PRESERVATION

Traiter les matériaux conformément aux exigences des séries de la norme O80 pour
utilisation en milieu marin. Utiliser un produit de préservation hydrosoluble & base de
CCA defagon a obtenir un taux de rétention de 24 kg/m3.

Effectuer les traitements de préservation en conformité avec les recommandations du Best
Management Practices for the Use of Treated Wood in Aquatic Environnements (BMP).

Aprés un traitement avec un produit de préservation hydrosoluble, assécher les matériaux
de boisjusqu'al'obtention d'un degré d'humidité acceptable.
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34 TRAITEMENT EFFECTUE SUR PLACE

A Exécuter les travaux conformément ala norme AWPA M4 et aux modifications énoncées

dans les normes de la série CSA 080, sous la rubrique Exigences supplémentaires ala
norme AWPA M2.

2 Débarrasser de tout dépdt de produits chimiques les pieces de bois traité sur lesquelles un
produit de finition sera appliqué.

FIN DE LA SECTION
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11 SECTIONS CONNEXES

A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
3 Section 06 05 73 — Traitement du bois.

1.2 REFERENCES
A American Society for Testing and Materias International, (ASTM)

1 ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile

Strength.
2 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
A Régles de classification pour le bois d'oeuvre canadien.
13 DESSINSD'ATELIER
A Soumettre les dessins d'atelier requis conformément ala section 01 33 00 - Documents et

échantillons a soumettre.

2 Les dessins doivent montrer |les détails de construction et d'assemblage, des profils, des
fixations et |les autres détails connexes.

3 Les dessins doivent indiquer les matériaux, lesfinis, les épaisseurs et les pieces de
quincaillerie.
14 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément ala

section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

2 Protéger les matériaux contre I'numidité et les dommages pendant et apreés leur livraison.
15 GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS
A Trier et recycler les déchets conformément ala section 01 74 21 - Gestion et élimination

des déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX
A Bois d' essences feuillus répondant aux normes suivantes :
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A Toutes les essences de bois seront conformes aux exigences delaNHLA
(Nationa Hardwood Lumber Association)

2 Le bois sera de qualité et avec un degré d’ humidité conforme al’ AWMAC
(Architectural Woodwork Manufacturers Association of Canada)

3 L es essences permises sont |e bouleau jaune (merisier), I'érable ou le chéne de
qualité, no 2 structure et meilleur du paragraphe 124.C de lanorme NLGA.
4 Le bois seranon traité.
2 Tire-fond: en acier galvanise, de type et de grosseur convenant al'application, selon la

norme ASTM A-307.

Partie 3 Exécution
3.1 INSTALLATION
A Installer leslambris, de niveau et d'aignement, aux endroits indiqués sur les dessins.
2 Fixer et ancrer solidement leslambris tel que requis aux plans.
3 Utiliser destire-fond de dimensions appropriées. Installer les ouvrages avec précision, de

niveau, d'aplomb et d'alignement, aux endroits indiqués sur les dessins.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
3 Section 01 45 00 - Contréle de laqualité
4 Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques.

1.2 REFERENCES

A L'entrepreneur doit se soumettre aux exigences des pratiques recommandées par les
associ ations énumerées ci-dessous, sappliquant ala nature des travaux aréaliser. Leslois
et réglements fédéraux ont préséance sur les autres codes et normes.

A CAN/CSA, Association canadienne de normalisation
ANSI, American National Standards Institute

API, American Petroleum Institute

ASM, American Society for Metals

ASTM, American Society for Testing and Materias
AWWA, American Water Works Association

BNQ, Bureau de normalisation du Québec

CNB, Code national du bétiment

CSST, Code de sécurité pour les travaux en construction

10 MDDEP, le ministére du Développement durable, de I'Environnement et des
Parcs du Québec

A1 MPI, Master Painters Institute
12 NACE, Nationa Association of Corrosion Engineers
13 NFPA, National Fire Protection Association
14 ONGC, Office des normes du gouvernement canadien
.15 SSPC, Sted Structures Painting Council
.16 ULC, Underwriters Laboratory of Canada
2 L'édition applicable des normes, lois et réglements mentionnés, est celle en vigueur ala
date de publication de I'appel d'offres. De plus, I’ Entrepreneur ne doit pas sen tenir

uniquement a l'application des normes énumérées plus haut, maisil doit tenir compte de
I'ensemble des normes auxquelles son travail pourrait étre assujetti.

© o N U wWN

3 L'entrepreneur doit se soumettre en particulier aux exigences suivantes:
A The Master Painters Institute (MPI)
A Le Maintenance Repainting Manual (Guide de remise a neuf des

revétements de peinture) du Master Painters Institute (MP1), traitant
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notamment de |'identification des composants, de I'évaluation des
subjectiles, des systémes de peinture, des travaux préparatoires et de la
Liste des produits approuvés.

2 American Society for Testing and Materials International, (ASTM).

A ASTM D610-08, Test Method for Evaluating Degree of Rusting on
Painted Steel Surfaces.

2 ASTM D2369-07, Standard Test Method for Volatile Content of
Coatings.

3 ONGC, Office des normes du gouvernement canadien

A CAN/CGSB-1.212 - Peinture primaire sans métal lourd, marine, pour
surfaces en acier et en alliage |éger

2 CAN/CGSB-1.61 - Peinture principale aux résines akydes, de type
époxyde, d’ application marine, conforme aux exigences de MPI

4 SSPC, Sted Structures Painting Council

A Surface Preparation Commentary for Steel and Concrete Substrates:
SSPC-SP COM

2 Solvent Cleaning: SSPC-SP 1
3 Commercial blast cleaning: SSPC-SP 6/NACE NO. 3
4 Near-White Metal Blast Cleaning: SSPC-SP10/NACE n° 2.
.5 Measurement of Dry Coat Thickness with Magnetic Gauges : SSPC-PA-
2.
13 DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE
A Fiches techniques
A Deux (2) semaines aprés |’ obtention du contrat, soumettre les fiches techniques

requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant concernant
les produits conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

2 Soumettre 2 exemplaires des fiches signal étiques requises aux termes du
SIMDUT (Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail), conformément ala section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre. Sassurer que lateneur en COV des produits de peinture est indiquée.

2 Echantillons
A Soumettre les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
2 Sur demande, |e représentant ministériel fourniraune liste des produits de

peinture homologués.

3 Les produits de peinture qui ne figurent pas sur la Liste des produits approuvés MPI
doivent étre approuvés par le représentant ministériel avant d'étre utilisées aux fins des
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présents travaux. Sil est proposé d'utiliser un produit de peinture non homologué,
soumettre au représentant ministériel, aux fins d'analyse et d'approbation, un échantillon
de deux litres, au moins deux (2) semaines avant le début des travaux de peinturage.
Indiquer sur les échantillons e nom du projet, I'emplacement de celui-ci, le nom et
I'adresse du fabricant, la marque de la peinture, le numéro du code de peinture attribué par
le fabricant et le numéro de I'exigence MPI pertinente.

Documents a soumettre aux fins d'assurance de laqualité

1 Instructions du fabricant ; soumettre les instructions du fabricant concernant la
mise en oeuvre.

Documents/Eléments a remettre a l'achévement des travaux

A Soumettre un dossier de tous les produits utilisés. Indiquer tous les produits dont
se compose chague systéme, en précisant |es renseignements.

Instructions du fabricant

A Soumettre les instructions du fabricant concernant |es procédures de préparation
de surface, les procédures pour les travaux de peinture et les procédures
d’inspection de réparation.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Quadlification

A Lestravaux de peinture doivent étre exécutés par des ouvriers qualifiés aux termes
de laréglementation en vigueur dans la sphére de compétence locale.

2 Des apprentis peuvent aussi étre engagés ala condition qu'ils travaillent sous la

supervision directe d'un ouvrier qualifié, conformément ala réglementation
régissant ce corps de métier.

Se conformer aux plus récentes exigences du MPI relativement aux travaux de remise a
neuf extérieurs des revétements de peinture, y compris celles visant le nettoyage et la
préparation des surfaces ainsi que |'application de primaire ou de peinture d'impression.

Les produits utilisés, soit primaires ou produits dimpression, peintures, enduits, vernis,
teintures, lagues, produits de remplissage, diluants, solvants et autres, doivent figurer sur
laderniére version de la Liste des produits approuvés du MPI, et tous les produits formant
le systéme de peinture choisi doivent provenir du méme fabricant.

Les produits de peinture tels que I'huile de lin, lagomme-lague et I'essence de térébenthine
doivent étre de trés grande qualité et étre compatibles avec les autres produits de
revétement utilisés, selon les besoins. Ils doivent provenir d'un fabricant approuvé cité
dansle MPI Maintenance Repainting Manual.

Conserver les bordereaux d'achat, les factures et les autres documents permettant d'établir,
alademande du Représentant ministériel, la conformité des travaux aux exigences MPI
spécifiées.
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6 Echantillons de I'ouvrage

15

16

10

A Soumettre les échantillons de I'ouvrage requis au Représentant ministériel et a
I'organisme d'inspection des travaux de peinture, conformément a la section
01 45 00 - Contréle de laqualité.

2 Préparer les subjectiles, les piéces ou les éléments extérieurs désignés comme
échantillons de I'ouvrage en vue de laremise a neuf de leur revétement de finition
selon les exigences de la présente section, y appliquer la peinture, le produit ou
I'enduit prescrit selon la couleur, le nombre de couches, |e degré de brillant ou de
lustre, latexture et la qualité d'exécution spécifiés dans le MPI Maintenance
Repainting Manual, et les soumettre aux fins d'examen et d'approbation.

3 Une fois acceptés, les subjectiles, les piéces et |es @ éments extérieursrepeints a
titre d'échantillons de I'ouvrage constitueront la norme a respecter concernant la
gualité des produits et de la mise en oeuvre pour les travaux similaires de remise
en peinture.

Rapports des essais : soumettre les rapports des s certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux critéres de performance.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux critéres de performance.

Réunion préalable alamise en ceuvre : tenir une réunion au cours de laquelle on
examinerales exigences des travaux, les instructions d'application/de mise en ceuvre du
fabricant ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.

Les préparations de chacune des différentes surfaces a peindre devront étre approuvées par
le représentant ministériel ou le laboratoire mandaté par le représentant ministériel avant
de poursuivre les travaux.

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Trier et recycler les déchets conformément ala section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

BORNESD'AMARRAGE RECUPEREES

Les bornes d’ amarrage récupérées des travaux de démolition, une fois les réparations
mineures effectuées selon les directives du Représentant ministériel et la Section 05 50 00
— Ouvrages métalliques, recevront une couche d’ apprét primaire, deux couches de
peinture principale et une couche de finition, le tout de couleur rouge vermillon.

Présence de plomb

A La peinture de recouvrement des bornes existantes qui feront I’ objet de travaux de
préparation de surface et de peinture, pourraient posséder du plomb selon
différent pourcentage. L’entrepreneur devraen prendre compte dans sa
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soumission et se conformer alaloi provinciale acet effet pour laréalisation des
travaux de peinture.

1.7 DESCRIPTION DESTRAVAUX
A Les bornes d’ amarrage recevront une couche d' apprét primaire, deux couches de peinture

principale et une couche de finition, le tout de couleur rouge vermillon.

2 L’ entrepreneur devrafournir les produits de peinture au Représentant ministériel pour
approbation.

Partie 2 Produits

2.1 MATERIAUX/MATERIELS
A Produits de peinture

A Peinture pour couche primaire : revétement de base d’ application marine, pour
acier, selon les exigences du MPI et conforme alanorme CAN/CGSB-1.212 -
Peinture primaire sans métal lourd, marine, pour surfaces en acier et en alliage

léger :

A La peinture pour couche primaire sera de type époxyde.

2 Appliquer deux couches de peinture pour couche primaire, selon les
recommandations du fabricant.

3 La nuance de la deuxiéme couche doit étre suffisamment différente de
celle de la premiére couche pour qu'il soit possible de les distinguer
facilement.

4 Sur et autour des boulons, desrivets, des arétes vives, desjoints, des

soudures, etc. badigeonner la surface a1’ aide d’ un pinceau avant
d appliquer la deuxiéme couche de peinture.

2 Peinture principa e aux résines alkydes : de type époxyde, d’ application marine,
conforme aux exigences de MPI et de lanorme CAN/CGSB-1.61.

A Appliguer une couche, selon les recommandations du fabricant.
2 La peinture doit étre compatible avec la peinture pour couche primaire et
le revétement de finition utilisés et ne doit pas diminuer ladurée utile de
Ceux-ci.
3 Revétement de finition
A La peinture pour couche de finition sera de type polyuréthane,

d’ application marine, conforme aux exigences de MPI et de lanorme
CAN/CGSB-1.61.

2 Appliquer 1 couche selon les recommandations du fabricant.

4 Abrasif pour décapage par projection : selon le SSPC (Steel Structures Painting
Council).
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Partie 3 Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

3.2

33

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications
écrites du fabricant, y compris atout bulletin technique disponible, aux instructions
paraissant dans le catalogue des produits, a celles paraissant sur I'emballage des produits et
aux indications des fiches techniques.

EXAMEN DES SURFACES

Prendre les mesures qui simposent au moment d'enlever la peinture cloquée ou rouillée des
surfaces métalliques.

Effectuer des essais afin de déceler la présence de peinture au plomb.

Si des traces de plomb sont décelées, interrompre les travaux et en informer le représentant
ministériel.

TRAVAUX PREPARATOIRES
Surfaces métalliques neuves

A Nettoyer les surfaces métalliques neuves, c'est-a-dire enlever larouille, I'oxyde de
laminage, le laitier de soudage, les saletés, I'huile, la graisse et toute autre
substance étrangeére, selon les méthodes et |es normes ci-apres.

A Nettoyage au solvant : selon lanorme SSPC-SP-1.
2 Décapage a blanc : selon lanorme SSPC-SP10/NACE n° 2.

Surfaces métalliques déjarevétues qui doivent étre remises a neuf

A Nettoyer les surfaces métalliques arepeindre, c'est-a-dire enlever lapeinture écaillée,
craquelée, friable ou non adhérente ainsi quelarouille, I'oxyde delaminage, lelaitier
de soudage, les saletés, I'huile, la graisse et toute autre substance étrangére, suivant
les méthodes et |es normes ci-apres.

A Nettoyage al'aide d'outils mécaniques : selon la norme SSPC-SP-3.

2 Décapage par projection d'abrasif - traitement de type commercial : selon la
norme SSPC-SP-6.

3 Nettoyage au solvant : selon lanorme SSPC-SP-1.
L'air comprimé doit étre exempt d'eau et d'huile avant d'atteindre I'ajutage.

Enlever les traces laissées par les produits de décapage sur les surfaces ainsi que dans les
cavités et les angles a peindre, al'aide de brosses propres ou d'un aspirateur, ou au moyen
d'un jet d'air comprimé sec et propre.

Ne pas appliquer de peinture avant que les surfaces préparées soient inspectées et
approuvées par le représentant ministériel.

Avant d'entreprendre les travaux de peinturage, sassurer que le degré de propreté des
surfaces est conforme alanorme SSPC-Visl.
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7 L’ Entrepreneur doit s assurer que |’ abrasif et les méthodes employées sont conformes aux
lois et normes environnementales.
.8 Protection des surfaces
A Protéger les surfaces qui ne doivent pas étre peintes. Si elles sont endommagées,

les nettoyer et les remettre en état selon les directives du représentant ministériel.

Appliquer lapeinture primaire, la peinture principale, la peinture de finition ou la
peinture primaire réactive le plus tét possible aprés que les surfaces ont été
nettoyées, avant qu'elles ne se détériorent.

Si des traces de rouille apparai ssent sur les surfaces préparées, nettoyer de
nouveau ces derniéres.

Empécher les surfaces propres d'étre contaminées par des sel's, des chlorures, des
acides, des alcalis et d'autres substances chimiques corrosives, de lagraisse, de
I'huile et des solvants, avant I'application de la couche de peinture primaire et
entre les couches de peinture subséquentes. Le cas échéant, enlever toute trace de
contamination et appliquer la peinture sans délai.

Protéger de la poussiére les surfaces nettoyées et fraichement peintes, d'une
maniére approuveée par le représentant ministériel.

.9 Mélange de la peinture

A

Ne pas diluer la peinture a appliquer au pinceau; utiliser la peinture telle que regue
du fabricant.

Avant et pendant |'application de la peinture, mélanger celle-ci dans le contenant
pour dliminer les grumeaux, disperser parfaitement les pigments et conserver un
mélange homogéne.

Ne pas mélanger la peinture ou maintenir la suspension au moyen d'un jet d'air.
Diluer lapeinture a pulvériser selon lesinstructions du fabricant. Si ces
instructions ne sont pas inscrites sur le contenant, communiquer avec le fabricant

afin d'en obtenir une copie écrite. Remettre un exemplaire des instructions au
représentant ministériel.

10 Nombre de couches de peinture

A

Peinturage des bornes d’ amarrage récupérées

A Préparer chague systéme de revétement avec des produits de peinture
d’ un méme fabricant.

Suivre les instructions du fabricant.

3 Appliquer en atelier deux couches de peinture primaire de maniére que
chaque couche donne un feuil sec d'une épaisseur d'au moins 125
micromeétres ou selon les recommandations du fabricant.

4 Appliquer en atelier une couche de peinture principale aux résines
alkydes de maniére que la couche donne un feuil sec d'une épaisseur d'au
moins 350 micromeétres ou selon les recommandations du fabricant.
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5 Appliquer en atelier une couche de peinture de finition de type

polyuréthane de maniére que la couche donne un feuil sec d'une épaisseur
d'au moins 50 micromeétres ou selon les recommandations du fabricant.

34 APPLICATION DE LA PEINTURE

A Appliquer lapeinture au pistolet, au pinceau ou en combinant les deux méthodes. Utiliser
des peaux de mouton ou des badigeons lorsqu'il est impaossible de procéder autrement dans
les endroits difficiles d'acces.

2 Utiliser les méthodes d'application au rouleau ou par trempage seulement lorsque le
représentant ministériel 'autorise spécifiquement par écrit.

3 Avant d'appliquer la deuxiéme couche de peinture, calfeutrer lesjoints entre les surfaces
de contact des é éments de charpente composés avec un matériau approuvé par le
représentant ministériel.

4 Si lasurface a peindre n'est pas abritée, éviter d'appliquer la peinture dans les cas
suivants:

A Lorsque latempérature de I'air ambiant est inférieure 2 5°C ou lorsqu'elle doit
descendre a0°C avant que la peinture ne séche;

2 Lorsque latempérature de la surface est supérieure a 50°C, sauf si la peinture est
spécifiquement formulée pour étre appliquée a haute température;

3 Lorsquil y adu brouillard ou de labrume, guiil pleut ou qu'il neige, quil y a
risque de pluie ou de neige, ou que le taux d'humidité relative est supérieur &85
%,;

4 Lorsgue la surface a peindre est mouillée, humide ou givrée;
5 Lorsque la couche précédente n'est pas complétement séche.
.5 Fournir et installer un abri lorsgu'il faut appliquer la peinture par temps humide ou froid.

Protéger, abriter ou chauffer les surfaces peintes et I'air ambiant de maniére a satisfaire aux
exigences relatives alatempérature et au taux d’humidité formulées en 3.3.4. Protéger les
surfaces peintes jusgu'a ce que la peinture soit séche ou que les conditions atmosphériques
rendent unetelle protection superflue.

.6 Enlever les couches de peinture qui ont été exposées au gel, a une humidité excessive, ala
pluie, alaneige ou ala condensation. Préparer et peindre les surfaces de nouveau.

v Appliquer chague couche de peinture de maniére a obtenir un feuil continu d'épai sseur
uniforme. Repeindre les surfaces ol la couche de peinture est trop mince ainsi que les
surfaces dénudées avant d'appliquer la couche de peinture suivante.

.8 Application au pinceau

A Appliquer de la peinture dans les coins, les fissures et les crevasses, et peindre les
surfaces inaccessibles au pinceau au moyen de pistolets, de badigeons ou de
peaLix de mouton.

2 Essuyer les coulures et les festons avec |e pinceau.
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3 Une foisles travaux terminés, débarrasser les surfaces des festons, coulures ou

marques de coups de pinceau, et repeindre.
9 Application au pistolet

A Prévoir le matériel requis pour pulvériser lapeinture, et en faire I'entretien; le
matériel utilisé doit pouvoir pulvériser adéquatement la peinture et il doit
comporter les régulateurs de pression et |es manomeétres appropriés.

2 Prévoir les séparateurs ou les collecteurs nécessaires pour enlever |'huile et I'eau
del'air comprimé, et les purger aintervalles réguliers au cours des travaux.

3 Veiller a ce que les ingrédients composant la peinture restent bien méangés dans
les récipients ou les contenants du pulvérisateur au cours de |'application de la
peinture, soit par une agitation mécanique continue, soit par des agitations
intermittentes aussi fréquentes que nécessaire.

4 Appliquer la peinture de fagcon a former une couche uniforme, en faisant
chevaucher les passes du pulvérisateur.

5 Essuyer sans délai les coulures et les festons avec un pinceau.

Appliguer la peinture au pinceau dans les fissures, les crevasses et sur les surfaces
dissimulées qui n'ont pas été correctement recouvertes par pulvérisation. Dans les
endroits non accessibles par pistolet, utiliser des pinceaux, des badigeons ou des
peauix de mouton.

7 Une foisles travaux terminés, débarrasser |es surfaces des festons, coulures ou
marques de coups de pinceau, et repeindre.

10 Peinturage en atelier

A Exécuter les travaux de peinturage en atelier une fois le mécano-soudage terminég,
avant que les surfaces ne soient endommageées par une exposition aux intempéries
ou a d'autres types d'agressions.

2 N'appliquer au pistolet que la couche de peinture primaire sur les surfaces de
contact des joints boulonnés, du type a friction, assembl és sur place. Eviter de
passer le pinceau sur ces surfaces aprés la pul vérisation.

Ne pas peindre les surfaces métalliques devant étre noyées dans | e béton.

Peindre les surfaces métalliques qui seront en contact avec du bois en appliquant
toutes les couches de peinture prescrites, ou trois couches de la peinture primaire
prescrite.

5 Ne pas peindre les surfaces métalliques en dega de 50 mm des rives a souder. Une
fois terminé e mécano-soudage en atelier, appliquer sur les surfaces d'acier non
protégées une couche d'huile de lin bouillie ou d'enduit protecteur approuvé.

.6 Enlever les projections de soudure avant d'appliquer la peinture. Enlever le laitier
et le flux de soudage au moyen des méthodes prescrites en 3.2.1, Surfaces
métalliques neuves.

7 Les surfaces usinées et autres surfaces semblables qui ne seront pas peintes mais
gui nécessitent une protection doivent étre recouvertes d'une couche de produit
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inhibiteur de corrosion a base de produit pétrolier, de bisulfure de molybdene ou
d'un autre enduit protecteur approuve par e représentant ministériel.

.8 Reporter sur les surfaces les repéres de montage et de masse masqués par le
peinturage en atelier.

A1 Peinturage sur place

A Peindre les éléments en acier de construction le plus tot possible aprés leur
montage.
2 Faire les retouches nécessaires sur les surfaces métalliques peintes en atelier, en

appliquant une couche de peinture de méme épaisseur et de méme type que celle
appliquée en atelier. Ces retouches doivent comprendre |e nettoyage et le
peinturage des assemblages faits sur place, des soudures, des rivets, des écrous,
des rondelles, des boulons et des surfaces rouillées, ainsi que de toutes les
surfaces dont la couche de peinture est endommagée ou inadéquate.

3 Peindre sur place les surfaces (autres que les surfaces de contact des joints) qui
sont accessibles avant le montage mais qui ne le seront plus apres.

4 Sauf directive contraire du représentant ministériel, ne pas appliquer laderniére
couche de peinture avant que tous les travaux de bétonnage soient terminés. Si les
travaux de bétonnage ou d'autres travaux endommagent la peinture, nettoyer et
repeindre les surfaces touchées. Avant d'appliquer la peinture, enlever les bavures
et les coulures de béton.

5 Si la peinture ne répond pas aux exigences du devis et si le représentant
ministériel le demande, enlever toute la peinture défaillante, nettoyer parfaitement
les surfaces et repeindre celles-ci conformément aux prescriptions de la présente
section.

A2 Manutention des éléments métalliques peints

A Eviter de déplacer les ééments métalliques peints tant que la peinture n'est pas
seche, sauf sil faut les retourner pour les peindre ou les empiler pour le séchage.
2 Racler les surfaces endommagées au cours de la manutention, et |es retoucher en
appliquant le méme nombre de couches des mémes types de peinture appliqués
initialement.
35 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
A Un laboratoire indépendant pourra étre retenu et payé par le représentant ministériel pour

procéder al’ évaluation des méthodes utilisées, et al’inspection des travaux de préparation
de surface et de peinture.

2 Essais et inspections sur place

A Une fois le peinturage terminé, soumettre le feuil sec a une analyse puis évaluer
les résultats selon la norme SSPC-PA2.
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3.6 NETTOYAGE
A Une fois|'application ou la mise en ceuvre achevée, évacuer du chantier les matériaux de

surplus, les déchets, les outils et |es barriéres servant a protéger |'équipement.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 REFERENCES

12

13

14

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA C22.1F09, Code canadien de I'électricité, Premiére partie, Norme de sécurité
relative aux installations éectriques.

2 CAN/CSA-C22.3 numéro 1-01, Réseaux aériens.

3 CAN3-C235-83(R2000), Tensions recommandées pour les réseaux a courant
aternatif de0 a50 000 V.

Association des manufacturiers d'équipement éectrique et éectronique du Canada
(EEMAC)

A EEMAC 2Y-1, Light Gray Colour for Indoor Switch Gear.

Ingtitute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product Line
(NESC)

1 IEEE SP1122, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th
Edition.
DEFINITIONS

Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, laterminologie employée
dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie dans la norme |EEE
SP1122.

EXIGENCESDE CONCEPTION

Les tensions de fonctionnement doivent étre conformes ala norme CAN3-C235.
Les moteurs, les appareils de chauffage éectriques, les dispositifs de
commande/contréle/régulation et de distribution doivent fonctionner d'une fagon

satisfaisante ala fréquence de 60 Hz et al'intérieur des limites établies dans la norme
susmentionnee.

A Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les
conditions extrémes définies dans cette norme.

Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins didentification et d'affichage des
plaques indicatrices et des étiquettes en anglais et en francais pour les dispositifs de
commande/contrdle.

Utiliser une plaque indicatrice pour les deux langues.

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE
Dessins d'atelier
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A Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, a
I'entretien et au remplacement des appareils.
2 Soumettre 1 exemplaire des dessins, d'au moins 600 mm x 600 mm et des fiches
techniques au représentant ministériel.
3 Si des changements sont requis, en informer le Représentant du Ministére avant

15

16

17

qu'ils soient effectués.
Contréle de laqualité : selon la section 01 45 00 - Contr6le de laqualité.

A Prévoir des appareils et des matériels certifiés CSA.

2 Dansles cas ou I'on ne peut obtenir des appareils et des matériels certifiés CSA,
soumettre les appareils et les matériels proposés au représentant ministériel, aux
fins d'approbation, avant de les livrer au chantier.

Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Qudlification : lestravaux d'éectricité doivent étre exécutés par des électriciens agréés,
qualifiés, par un maitre éectricien ou par un entrepreneur éectricien titulaire d'une licence
délivrée par la province dans laquelle les travaux seront exécutés ou par des apprentis
conformément aux autorités compétentes et selon lestermes delaloi provinciale
concernant laformation professionnelle et la qualification de lamain-d’ ceuvre.

A Les employés inscrits a un programme provincia d'apprentissage pourront
exécuter des taches spécifiques sils sont sous la surveillance directe d'un
électricien agréé quaifié.

2 Téaches permises : selon le degré de formation et selon les aptitudes démontrées
pour |'exécution des taches spécifiques.

Réunions de chantier

A Tenir des réunions de chantier conformément aux besoins du client.

Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et sécurité professionnelles en
construction conformément ala section 01 35 29 - Santé et securité.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Caendrier de livraison des matériels : remettre un calendrier de livraison au Représentant
du Ministére dans les deux (2) semaines suivant |'attribution du contrat.

Gestion et édimination des déchets de construction/démoalition : trier les déchets aux fins
de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément ala section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition

MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION

Instruire le Représentant du Ministére du mode de fonctionnement et des méthodes
d'entretien de l'installation, de ses appareils et de ses composants.
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1.8 INSTRUCTIONSD'EXPLOITATION

19

Fournir des instructions d'exploitation pour chaque systéme principa et pour chague
appareil principal prescrit dans les sections pertinentes du devis, al'intention du personnel
d'exploitation et d'entretien.

Les instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui suit :

A Schémas de céblage, schémas de commande, séquence de commande pour chagque
systéme principal et pour chagque appareil.

2 Procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification, d'exploitation
et d'arrét.

3 Mesures de securité.

4 Procédures a observer en cas de panne.

.5 Autresinstructions, selon les recommandations du fabricant de chaque systéme ou
appareil.

Afficher lesinstructions aux endroits approuvés.

Sassurer que les instructions d'expl oitation ne se décoloreront pas si elles sont exposées a
lalumiére solaire.

FOURNITURE, INSTALLATION ET RACCORDEMENT DESMATERIAUX

A |’ exception des éléments fournis par le représentant ministériel et indiqués a la section
2.1.1 — matériaux/matériels, tous les matériaux montrés aux dessins ou mentionnés dans ce
devis sont fournis, installés et raccordés par |'entrepreneur. Par conséquent, s rien n'est
mentionné quant alafourniture, |'installation et le raccordement d'un ou des matériaux, cela
sous-entend quiils relévent de la responsabilité de I'entrepreneur. Les cas spéciaux, ou la
fourniture et/ou l'installation et/ou le raccordement relévent d'un autre entrepreneur, sont
mentionnés spécifiguement.

Lestermes seulstelsque « fournir », « fourniture », « installer », « ingtallation », « poser » ou
« pose » ont laméme signification que le regroupement du texte qui suit : fournir, installer,
raccorder, vérifier, configurer, programmer et mettre en opération.

En plus de fournir les matériaux, fournir la main-d’ ceuvre et |'outillage nécessaires a leur
installation compléte.

Tous les menus matériaux qui ne sont pas spécifiquement mentionnés, mais qui sont
nécessaires pour rendre les systémes complets et conformesal'esprit de ce devis, doivent étre
fournis, install és et raccordés par I'Entrepreneur.
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11 Panneau (PS1,PS-2,PS-3) 120/240V, 600A 24CCTS (dérivations
12 Disjoncteur 240V 2P, 150A

13 Digoncteur 240V 2P, 60A

14 Disjoncteur 120V 1P 15A

15 Boitier de mesurage avec embase 240V, 150A

16 Panneau PPS1 120/240V, 200A 16 CCTS

17 Digoncteur 240V 2P, 60A
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Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
A Le matériel fourni par e Représentant Ministériel est présenté dans laliste suivante :
#article |Description del'article Quantité
1 Méts Genilux CD6630H-250/B6/ TN / GAL 15
2 Support double Genilux en acier galvanisg, style 2 7
3 Support triple Genilux en acier galvanisg, style 7 3
4 Support quatruple Genilux en acier galvanisg, style 8 2
1 Armoire de mesurage 900x900 1
2 Sectionneur 600V 400A avec fusible 400A 1
3 Panneau PP1,347/ 600V 400A 66CCTS (dont 3 dérivations 200A) 1
4 Digoncteurs 347V 20A 1P 29
5 Digoncteur 600V 200A 2P 200A 3
6 Digoncteur 600V 30A 3P 3
7 Digoncteur 347V 15A 1P 10
8 Digoncteur 600V 15A, 3P 1
9 Boitier de mesurage avec embase 600V, 30A 3
3
3
10
1
5
10
9
18

18 Digoncteur 240V 2P, 30A 18
19 Digoncteur 120V 1P 20A 18
20 Panneau PV C 24" lar X 30" haut X 8" prof (pour insérer PPS1) 9
21 Panneau PPS2 120/240V, 100A 12 CCTS 5
22 Digoncteur 240V 2P, 60A 1
23 Digoncteur 240V 2P, 30A 8
24 Digoncteur 120V 1P 20A 10
25 Panneau PVC 24" lar X 30" haut X 8" prof (pour insérer PPS2) 5
26 Boitier interlock Pin & Sleeve 120/240V Hubbell 30A 26

HBL430MI12W
27 Boitier interlock Pin & Sleeve 120/240V Hubbell 60A 19

HBL460MI12W

Boitier de prise duplex Hubbell (3099H et 3056H) avec prise 20A
28 étanche 28
29 Panneau PP2 Square D 120V-240V, 400A, 24 CCTS 5
30 Digoncteur Square D 240V 2P 100A 4
31 Digoncteur Square D 120V 1P 20A 4
32 Boite dejonction PVC 12"X12" X 8" pour ilots de services 12
L1 AL-D /60NB-136/5K /6x6/ 347/ SF3/GYS 1
L2 AL-D /72NB-220/5K /2x2/ 347/ SF3/ GY S 2
L3 AL-D/72NB-220/5K /5x5/ 347/ SF3/ GYS 12
L4 AL-D/72NB-220/5K /6x6/ 347/ SF3/ GYS 2
L5 AL-D /60NB-136/5K /6x6/ 347/ SF3/GYS 1
L6 AL-D /72NB-220/5K /4x4 ] 347/ SF3/ GY S 7
L7 AL-D /72NB-220/5K /6x6/ 347/ SF3/ GY S 1
L8 AL-D/72NB-220/5K /4x4 | UNV / SF3/ GYS 4
L9 AL-D/72NB-220/5K /5x5/UNV / SF3/ GYS 2
L10 |AL-D/72NB-220/5K /6x6/UNV /SF3/GYS 1
L11 |AL-D/72NB-220/5K /2x2/ UNV / SF3/GYS 1
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Les matériels et les appareils doivent étre conformes ala section 01 61 00 - Exigences
générales concernant les produits.

Les matériels et les appareils doivent étre certifiés CSA. Dansles cas ou I'on ne peut
obtenir des matériels ou des appareils certifiés CSA, soumettre les matériels et les
équipements de remplacement au représentant ministériel avant de les livrer sur le
chantier, conformément al'article DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETTRE, dela
PARTIE 1.

TERMINAISONS DU CABLAGE

Sassurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du céblage conviennent
autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium. Prévoir les
adaptateurs de dimensions de cable pour le raccordement de cébles surdimensionnés pour
réduire les chutes de tension.

IDENTIFICATION DESMATERIELS

Pour désigner les appareils éectriques, utiliser des plagues indicatrices et des étiquettes
conformes aux prescriptions ci-apres :

A Plaguesindicatrices : plagues a graver en stratifié ou en plastique lamicoid de
3 mm d'épaisseur, avec face en mélamine de couleur noire ou blanche au fini mat
et &me de couleur noire ou blanche, fixées mécaniquement au moyen de vis
taraudeuses, avec inscriptions en |ettres correctement alignées, gravées jusqu'a
I'ame de la plague.

2 Format conforme aux indications du tableau ci-aprés.

FORMAT DES PLAQUES INDICATRICES

Format 1 10 x 50 mm 1lligne L ettres de 3 mm de hauteur
Format 2 12 x 70 mm 1ligne Lettres de 5 mm de hauteur
Format 3 12 x 70 mm 2 lignes L ettres de 3 mm de hauteur
Format 4 20 x 90 mm 1ligne L ettres de 8 mm de hauteur
Format 5 20 x 90 mm 2 lignes Lettres de 5 mm de hauteur
Format 6 25 x 100 mm 1ligne Lettres de 12 mm de hauteur
Format 7 25 x 100 mm 2 lignes L ettres de 6 mm de hauteur

Etiquettes : sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en
relief de 6 mm de hauteur.

Lesinscriptions des plagues indicatrices et des étiquettes doivent étre approuveées par le
Représentant du Ministére avant fabrication.

Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de jonction doivent indiquer
les caractéristiques du réseau et/ou de latension.

Les appareils doivent porter une étiquette de format 3, avec l'inscription * ARTICLE
D'INVENTAIRE NUMERO +. Numéroter selon les directives du Représentant du
Ministére.

Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs doivent
indiquer I'appareil commandé et latension.
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7 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boites de tirage doivent indiquer le

24
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A
Partie 3
3.1

A

2
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33

A
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A
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réseau et latension.

IDENTIFICATION DU CABLAGE

Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artére et de chague circuit de
dérivation doivent étre marquées de fagcon permanente et indélébile al'aide d'un ruban de
plastique numéroté ou coloré.

Conserver |'ordre des phases et le méme code de couleur pour toute I'installation.

L e code de couleur doit étre conforme alanorme lanorme CSA C22.1.

FINITION

Les surfaces des enveloppes métalliques doivent étre finies en atelier et étre revétues d'un
apprét antirouille, al'intérieur et al'extérieur, et d'au moins deux couches de peinture-
émail definition.

EXECUTION

INSTALLATION

Sauf indication contraire, réaliser I'ensemble de I'installation conformément alanorme
CSA C22.1.

Sauf indication contraire, installer les réseaux aériens et souterrains conformément ala
norme CSA C22.3 numéro 1.

ETIQUETTES, PLAQUES INDICATRICESET PLAQUES SIGNALETIQUES

Sassurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signal étiques sont
visibles et lisibles une fois les matérielsinstall és.

INSTALLATION DESCONDUITSET DESCABLES

Installer les cables, les conduits et les raccords qui doivent étre noyés ou recouverts
d'enduit en les disposants de fagon soignée contre la charpente du bétiment, de maniére a
réduire au minimum |'épaisseur des fourrures.

HAUTEURSDE MONTAGE

Sauf indications ou prescriptions contraires, la hauteur de montage du matériel est donnéea
compter de la surface du plancher fini jusqu'al'axe central des appareils.

Dans le cas ou la hauteur de montage des appareils n'est pas indiquée, vérifier aupres des
personnes compétentes avant l'installation.

Sauf indications contraires, installer I'équipement électrique ala hauteur indiquée ci-apres.

A Appareil d éclairage : 8.8m.
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35 COORDINATION DESDISPOSITIFSDE PROTECTION

A Sassurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de
surintensité, lesrelais et les fusibles sont install és, qu'ils sont du calibre voulu et qu'ils sont
réglés aux valeurs requises.

3.6 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

A Effectuer les essais des éléments suivants, conformément ala section 01 45 00 - Controle
delaqualité.

A Apparell d éclairage et leur contréle.
2 Prises électriques

2 Effectuer les essais en présence du Représentant du Ministére.

3 Fournir les appareils de mesure, lesindicateurs, les appareils et le personnel requis pour
|'exécution des essais durant la réalisation des travaux et al'achévement de ces derniers.

3.7 NETTOYAGE

A Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou
endommageées en cours de transport et d'installation; utiliser une peinture de type et de
couleur identiques ala peinture d'origine.

2 Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non
gavanisés, et appliquer un apprét pour les protéger contre larouille.

3 Nettoyer le site alafin des travaux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 2
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Généralités

SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
Section 03 30 00 - Béton coulé en place

Section 31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage
Section 32 11 19 - Couche de fondation granulaire

REFERENCES

Gouvernement du Québec, Ministére des Transports
A Cahier des charges et devis généraux (CCDG)
American Society for Testing and Materials (ASTM)

A ASTM D4791, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or
Flat and Elongated Particlesin Coarse Aggregate

ECHANTILLONS

Soumettre |es échantillons requis conformément ala section 01 33 00 — Documents et

échantillons a soumettre.

Prendre les mesures nécessaires en vue du prélévement continu d’ échantillons de granulats
par le représentant ministériel, au cours de leur production.

Assurer au représentant ministériel, en vue de I’ échantillonnage, I’ accés ala source
d’ approvisionnement et aux matériaux préparés.

Payer lesfrais de |’ échantillonnage et des essais des granulats s ces derniers ne sont pas
conformes aux exigences prescrites.

Assurer, sur leslieux de production méme, I’ alimentation en eau, en électricité et en gaz
propane du laboratoire mobile du représentant ministériel.

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Acheminer les granulats inutilisés vers une carriére locale selon les indications du
représentant ministériel.

Produits

MATERIAUX

Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes,
d aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d’ argile,
de minéraux ou d’ autres substances pouvant nuire al’ utilisation prévue.
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Partie 3

31

Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats : selon lesindications de la
norme ASTM D4791.

A Eléments dont la plus grande face est au moins cing (5) fois plus grande que la
plus petite

Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre constitués
d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci :

A Sable naturel
2 Sable artificiel

3 Criblures provenant du concassage de blocs de carriére, de blocs rocheux ou de
gravier

Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre constitués
d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci :

1 Roche concassée
2 Gravier ou gravier concasse constitué de particules naturelles de pierre

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Informer le représentant ministériel de la source d'approvisionnement proposée pour les
granulats et lui permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins 3 semaines
avant le début de la production.

Si le représentant ministériel est d'avis que les matériaux provenant de la source
d'approvisionnement proposee ne satisfont pas aux exigences prescrites ou ne peuvent

rai sonnablement étre préparés pour y répondre, trouver une autre source
d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux en question peuvent étre préparés de
maniére a répondre aux exigences prescrites.

Aviser |e représentant ministériel 2 semaines avant tout changement de source
d'approvisionnement en granulats.

Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement peut néanmoins étre refusé par la
suite sil ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si laqualité ou les propriétés du
matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce dernier sur le
chantier n'est pas satisfaisante.

Exécution

PREPARATION
Préparation de la source d'approvisionnement

A Avant d'entreprendre les travaux d'excavation en vue de la production des
granulats, défricher et essoucher la zone d'excavation et dépouiller la surface des
matériaux impropres. Evacuer les débris provenant des travaux de défrichement,
les souches et les matériaux impropres selon les directives du représentant
ministériel.
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2 Sil est nécessaire d'effectuer des travaux de défrichement, laisser un écran de

verdure entre la zone défrichée et |es routes adjacentes, selon les directives.

3 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation ou d'abattage en carriere, défricher,
essoucher et décaper la surface du sol sur une aire suffisasmment grande pour
prévenir la contamination des granulats par des matiéres nuisibles.

4 Unefoislestravaux d'excavation terminés, dresser les parois de |'excavation
suivant une pente nominale de 1.5 : 1 et, au besoin, creuser des canaux de
drainage ou des fossés afin d'empécher I'accumulation des eaux de ruissellement
dans la zone d'excavation.

5 Dresser |es pentes des tas de matériaux de rebut, et laisser un chantier propre et
ordonné.
2 Préparation des granulats
A Préparer les granulats de maniére uniforme, en ayant recours a des méthodes qui

préviennent leur contamination, leur ségrégation et leur dégradation.

2 Au besoin, mélanger les granulats afin d'obtenir la granulométrie, les formes de
particules ou le pourcentage de particules concassees prescrits. N'employer que
des méthodes et du matériel approuvés par le représentant ministériel.

3 Au besoin, laver les granulats de sorte qu'ils soient conformes awix exigences du
devis. N'utiliser que du matériel approuvé par le représentant ministériel.

4 En présence de dépbts stratifiés, utiliser du matériel et des méthodes d'excavation
qui permettront d'obtenir des granulats homogeénes et uniformes.

3 M anutention

A Transporter les granulats et |es manutentionner de maniére a prévenir la
ségrégation, la contamination et la dégradation.

4 Mise entas
A A moins d'indications contraires du représentant ministériel, mettre les granul ats

en tas sur le chantier, aux endroitsindiqués. Ne pas mettre de granulats en tas sur
des surfaces revétues en dur.

2 Entasser suffisasmment de granulats pour étre en mesure de respecter le calendrier
des travaux.
3 Les granulats doivent étre mis en tas sur des terrains de niveau et bien drainés,

ayant une portance et une stabilité suffisantes pour supporter les matériaux mis en
tasains que le matériel de manutention.

4 A moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une surface stabilisée
acceptable, la base du tas doit étre constituée d'une couche de sable compacté
ayant au moins 300 mm d'épaisseur afin de prévenir la contamination des
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3.2

granulats. Mettre les granulats en tas sur le sol, mais ne pas incorporer al'ouvrage
la couche de matériaux de 300 mm d'épaisseur alabase du tas.

.5 Pour éviter les mélanges de granulats, espacer suffisasmment les tas de granulats
différents ou les séparer au moyen de cloisons robustes et pleine hauteur.

.6 Il est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et éliminer
les matériaux rejetés dans les 48 heures qui suivent leur refus, selon les directives
du représentant ministériel.

v Mettre les matériaux en tas en formant des couches uniformes dont I'épaisseur ne
dépasse pas 1,5 métre

.8 Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés au tas par camion et
faconner les tas conformément aLix prescriptions.

9 Il est interdit de monter des tas en cone ou de faire débouler des matériaux de
chaque cbté destas.

10 Ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.

A1 Au cours des travaux exécutés en hiver, empécher laglace et laneige de se
mélanger aux matériaux mis en tas ou extraits du tas.

NETTOYAGE

Nettoyer I'endroit ou les granulats ont été mis en tas de maniéere alaisser un terrain propre,
bien drainé et exempt de toute accumulation d'eau stagnante.

M ettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts, conformément aux
directives du représentant ministériel.

Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d'approvisionnement en granulats
doit étre remise en état ala satisfaction des autorités compétentes.

FIN DE LA SECTION
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Généralités

SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

Section 01 35 29 - Santé et sécurité

Section 01 35 43 - Protection de I'environnement

Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 31 32 19 - Géotextiles

REFERENCES
A American Society for Testing and Materias International (ASTM)

A

ASTM C 117, Standard Test Method for Material Finer Than 0.075 mm (N0.200)
Sievein Mineral Aggregates by Washing.

ASTM C 127, Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of
Coarse Aggregate.

ASTM C 136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aqggregates.

ASTM C 535, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large Size
Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.

ASTM D 422, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics
of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-l1bf/ft; ) (600 kN-m/m; ).

ASTM D 1557, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (56,000 ft-1bf/ft3) (2,700 KN-m/m3).

ASTM D 4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and
Plasticity Index of Sails.

2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

A

EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities:
Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

3 Office des normes générales du Canada (CGSB)

A

CAN/CGSB-8.2-M, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.

4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A

CAN/CSA-A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).

A CSA-A3001, Liants utilisés dans e béton.

CSA-A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/méthodes
d'essais et pratiques normalisées pour le béton.
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5 Ministére de la Justice Canada

A Loi canadienne sur la protection de |'environnement (LCPE), ch. 33.

2 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch. 34.
.6 Gouvernement du Québec, Ministére des Transports

A Cahier des charges et devis généraux (CCDG).

1.3 DEFINITIONS

A Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, a savoir les déblais
ordinaires et les déblais de roc.

A Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur &1.00m° qui ne peut étre
enlevée au moyen d'un excavateur mécanique. Les matériaux gelés ne sont pas
considérés comme étant des déblais de roc.

2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce soit,
autres que des déblais de roc.

2 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des
présents travaux.

3 Matériaux impropres
A Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.

2 Matériaux gélifs
A Sol agrainsfinsayant un indice de plagticité inférieur a 10, selon I'essai
ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites,

selon ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit étre
conforme a CAN/CGSB-8.2.

2 Tableau
Désignation destamis % de tamisat
2,00 mm 100
0,10 mm 45 - 100
0,02 mm 10- 80
0,005 mm 0-45
3 Sol agros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0,075

mm est supérieur a 20% en masse.

4 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées al'extérieur de l'aire a
niveler, et nécessaires al'aménagement de remblais ou a d'autres parties de I'ouvrage.

5 Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes
sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.

.6 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés (béton remblai) : mélange trés
peu résistant composé de ciment Portland, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera
pas une fois mis en place dans | es tranchées destinées a recevoair les canalisations d'utilités,
et que I'on peut excaver sans préparation préaable.
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14 DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE
A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.
2 Contrdle de laqualité : selon alasection 01 45 00 - Contréle de laqualité.
A Soumettre un rapport sur les conditions existantes définies al'article
CONDITIONS EXISTANTES.
2 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les méthodes

d'asséchement et de prévention du soulévement proposées, conformément ala
PARTIE 3 de la présente section.

3 Aviser le Représentant du Ministére, par écrit, au moins sept (7) jours avant le
début des travaux d'excavation afin de sassurer que les profils en travers sont
établis.

4 Aviser le Représentant du Ministére, par écrit, lorsque le fond de I'excavation est
ateint.

5 Soumettre au Représentant du Ministére les résultats et les rapports des essais et
des inspections conformément ala PARTIE 3 de la présente section.

3 Documents/échantillons a soumettre avant les travaux

A Avant de commencer les travaux Vvisés par la présente section, soumettre la
méthode de travail, une liste des principauix appareils et matériel qui seront
utilisés.

A Echantillons
A Soumettre les échantillons requis selon la section 01 33 00 - Documents et

échantillons a soumettre.

2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant
du Ministére de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de
remblai, et assurer |'accés a cette derniére aux fins d'échantillonnage.

15 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada,
dans la province de Québec, ou les travaux seront exécutés, et le charger de la conception
et de l'inspection des ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement et de reprise en sous-ceuvre
utilisés pendant la réalisation des travaux.

2 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de I'analyse soit examiné et
accepté par le Représentant du Ministére.

16 GESTION ET ELIMINATION DESDECHETSDE
CONSTRUCTION/DEMOLITION

A Trier les déchets conformément ala section 01 74 21 - Gestion et éimination des déchets
de construction/démolition.

2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux.
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3 Manipuler et diminer les matiéres dangereuses conformément alaLoi canadienne sur la

protection de I'environnement, la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ains
gu'alaréglementation provinciae et municipale.

4 Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés vers une carriére ou une
installation de recyclage local e autorisée par le Représentant du Ministére.

17 CONDITIONS EXISTANTES

A Candlisations d'utilités enfouies

A Avant de commencer lestravaux, vérifier et déterminer I'emplacement des
canalisations d'utilités situées sur le chantier ou ala proximité de ce dernier.

2 Prendre les dispositions nécessaires, aupres des autorités compétentes, pour

réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire al'exécution des
travaux, et assumer les colts de ces travaux.

3 Enlever les canalisations enfouies désuétes qui se trouvent amoins de 2 m des
fondations et obturer les troncons coupés au moyen de bouchons femelles.
4 Les détails relatifs aux dimensions, al'emplacement et a la profondeur

d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a
titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.

.5 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer I'emplacement ainsi
que |'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser le
Représentant du Ministére et |es autorités compétentes. Le Représentant du
Ministére et les autorités compétentes devront repérer clairement ces
emplacements afin d'éviter toute interruption de service pendant I'exécution des
travaux.

.6 Confirmer I'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant
soigneusement des excavations d'essai.

7 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de
gaz, d'éectricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres
OUVrages repérés.

.8 Obtenir du Représentant du Ministére les directives appropriées avant de
réacheminer ou enlever une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la
zone d'excavation. Le Représentant du Ministére assumerales frais de ces travaux.

.9 Prendre note de I'emplacement des canalisations souterraines conservées,
réacheminées ou abandonnées.

10 Confirmer I'emplacement des excavations récemment exécutées a proximité de la

zone des travaux.
2 Protection des ouvrages existants
A En présence du Représentant du Ministere, vérifier I'état des bétiments, des arbres

et des autres végétaux, des pelouses, des clbtures, des poteaux de branchement,
des cables, des rails de chemin de fer, des revétements de chaussée, des bornes de
délimitation et des repéres de nivellement pouvant étre touchés par les travaux.

2 Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les bétiments et les
autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en éat les d éments touchés, selon les directives du Représentant du
Ministére.
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3 Protéger les ouvrages existants conformément ala section 01 56 00 - Ouvrages

d accés et de protection temporaire et alaréglementation locale qui s applique.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
A Matériau dur, durable et résistant al'abrasion, qui ne se désintégrera ni sous l'action des

vagues, ni alasuite des cycles de gd et de dégel ou de I'alternance des éats humide et sec,
et qui est approuvé par le Représentant du Ministére.

A Densité relative (anciennement densité) : au moins 2 600 kg/m®, selon |'essai
ASTM C 127.

2 Coefficient d'absorption : au plus 2.0 %, selon I'essai ASTM C 127.

3 Essai de résistance ala désagrégation des granulats par une solution de sulfate de
magnésium (MgS0O,): perte de 10 % au plus, aprés 7 cycles selon I'essal BNQ
2560-450.

2 Matériaux de remblai pour tranchées conformes aux exigences suivantes.
A Pierres ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.
2 Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon

lesnormes ASTM C117, ASTM C136, dimensions des ouvertures des tamis selon
lanorme CAN/CGSB-8.2 et au Cahier des charges et devis généraux (CCDG) du
Gouvernement du Québec.

3 Tableau des matériaux de remblai
Désignation des % de tamisat
tamis
Typel Type2  Tout-venant (tamisé)
300 mm - - 80-90
250 mm - - -
150 mm - - 40 - 60
75 mm - 100 -
50 mm - - 10-25
37.5mm - - -
25 mm 100 - -
19 mm 75 - 100 - -
12.5mm - - 5-15
9.5mm 50 - 100 - -
4.75 mm 30-70 22-8 -
2.00 mm 20-45 - -
0.425 mm 10- 25 5-30 -
0.180 mm - - -
0.075 mm 3-8 0-10 -
3 Matériaux de remblai type 3 : matériaux non gelés provenant de I'excavation ou dune autre

source, approuveés par le Représentant du Ministére pour |'utilisation proposée, et exempts de
pierres dont la plus grande dimension excede 75 mm, de déchets ou d'autres matieres
nuisibles.

4 Matériau granulaire de classe A : sable propre.
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Partie 3

31

3.2

33

Le béton fragmenté récupéré de la démolition des quais existants pourra étre utilisé
comme tout-venant, une fois celui-ci débarrassé de I’ armature et dont la plus grande
dimension est inférieure 2 300 mm, pour les enrochements.

Les matériaux granulaires récupérés de ladémolition des quais pourront étre utilisés
comme tout-venant ou pierre dans le secteur des enrochements, le tout selon les
indications aux plans et ala satisfaction du Représentant du Ministére. La pierre de
remblai récupérée pourraaussi servir de tout-venant si elle rencontre les exigences
dimensionnelles du devis.

Géotextiles : selon lasection 31 32 19 - Géotextiles.

Exécution

MOYENSDE CONTROLE DE L'EROSION ET DESSEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre |'érosion et le dépbt de sédiments,

destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviaesou

del'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et |es voies piétonnes
adjacentes. Ces moyens doivent étre conformes aux exigences énoncées dans le document
EPA 832/R-92-005 publié par I'EPA ou celles établies par |es autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer |'entretien et les réparer au besoin
jusgu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les

surfaces remuées au cours de ces travaux.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Enlever, dans leslimites indiquées, les obstacles, laneige et la glace accumulés sur les
surfaces de la zone d'excavation.

Couper soigneusement les revétements de chaussée et les trottoirs le long des lignes
délimitant |'excavation proposée, afin que la surface se brise de maniére nette et uniforme.

PREPARATION /PROTECTION

Protéger les é éments existants conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et
de protection temporaires et aux réglements municipaux pertinents.

Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.

Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa teneur en
humidité, le couvrir et le protéger ala satisfaction du Représentant du Ministére.

Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place.

Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.
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34 MISE EN DEPOT

35

3.6

Mettre les matériaux de remblai en dépbt aux endroits désignés par e représentant du
ministériel.

Mettre les matériaux granulaires en dépbt de maniére a prévenir toute ségrégation.
Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.

Prendre les mesures de contrdle appropriées contre |I'érosion et la sédimentation afin
d'empécher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.

BATARDEAUX, ETAIEMENT, ETRESILLONNEMENT ET REPRISE EN SOUS-
EUVRE

Si requis, protéger les structures résiduelles par des méthodes appropriées et
conformément ala section 01 35 29 - Santé et sécurité et alaloi sur lasanté et la sécurité
de la province de Québec.

A Lorsgue les conditions sont instables, e Représentant du Ministére doit faire les
inspections nécessaires. L’ Entrepreneur est responsable des méthodes a utiliser
pour protéger et conserver dans le méme état les structures a préserver.

Si requis, construire les ouvrages temporaires ala profondeur, ala hauteur et aux endroits
nécessaires et ala satisfaction du Représentant du Ministére.

Effectuer les opérations suivantes pendant |e remblayage.

A Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant du Ministére,
retirer les ouvrages d'étaiement des excavations.

2 Retirer graduellement les ouvrages d'étaiement, de maniére a maintenir les
infrastructures en place et dans le méme état qu’ avant les travaux, letout ala
satisfaction du Représentant du Ministére.

ASSECHEMENT DESEXCAVATIONSET PREVENTION DU SOULEVEMENT

Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.

Soumettre, pour vérification par le Représentant du Ministére, les détails des méthodes
proposées pour |'assechement des excavations ou la prévention du soulévement

Sil y arisgue de boulance ou de soulévement, évité d'excaver sous la nappe phréatique.

A Pour éviter le soulévement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le
niveau de la nappe phréatique ou utiliser d'autres moyens appropriés

Protéger les excavations aciel ouvert contre les inondations et |les dommages pouvant étre
causés par les eaux de ruissellement.

Evacuer |'eau conformément ala section 01 35 43 - Protection de I'environnement, et
d'une maniére ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou privées, ou pour
I'une ou I'autre partie des travaux terminés ou en cours.

A Aménager, al'extérieur des limites de I'excavation, des fossés de drainage et
d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer |'entretien.
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Fournir et installer des bassins de floculation, des bassins de décantation ou d'autres
installations afin de débarrasser celles-ci des matiéres solides en suspension ou des autres
matiéres indésirables, avant de les déverser dans un égout pluvial, un cours d'eau ou un
bassin de drainage.

EXCAVATION

Aviser le Représentant du Ministére au moins sept (7) jours avant le début des travaux
d'excavation afin qu'il puisse établir les profils en traversinitiaux du terrain

Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
indiqués aux plans.

Effectuer des traits de scie pour délimiter les tranchées d’ excavation.

Au cours des travaux d'excavation, enlever les ouvrages de béton, les revétements de

chaussée, les fondations démolies ainsi que toute autre obstruction, selon les prescriptions
delasection 02 41 16 — Démolition de structures.

Lestravaux d'excavation ne doivent d'aucune fagon modifier la capacité portante des
structures adjacentes.

A moins que le Représentant du Ministére ne 'autorise par écrit, il est interdit de creuser
plus de 30 métres de tranchée avant de procéder al'installation des él éments aenfouir, et
lalongueur de tranchée non remblayée ne doit pas excéder 15 métres, alafin d'une
journée de travail.

Lesdéblais et les matériaux mis en tas doivent étre déposés a une distance suffisante de la
tranchée, selon lesindications du Représentant du Ministére.

Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier a proximité immédiate de
tranchées non remblayées.

Déposer les déblaisimpropres ou excédentaires, qui sont inutilisables aux fins des
présents travaux, hors du chantier.

Eviter de faire obstacle al'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau
naturels.

Les fonds de fouille en terre doivent étre de niveau et constitués de terre non remuée,
exempte de matiéres organiques et de substances |aches ou non résistantes.

Informer le Représentant du Ministere lorsgue e niveau prévu comme fond de fouille est
atteint.

L es excavations terminées doivent étre approuvées par le Représentant du Ministére.

Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux
situés sous la cote de niveau requise, sur I'étendue et jusgu'a la profondeur déterminées par
le Représentant du Ministére.

Les déblais hors profil doivent étre corrigés selon les méthodes décrites ci-apres.
A Couler du béton remblai sous les surfaces d' appui.

2 Mettre en place un rembla approuvé par le Représentant du Ministére, et
compacter jusqu'a au moins 95% de la masse volumique séche maximale corrigée
selon I'essai Proctor normal.
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16 Profiler les excavations alamain, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non

3.8

39

3.10

A7

adhérents et les débris qui Sy trouvent.

A Si les matériaux du fond de I'excavation ont été remués, les compacter jusgu'a
I'obtention d'une masse volumique au moins égale a celle du sol non remué.

Installer les géotextiles conformément ala section 31 32 19 - Géotextiles.

MATERIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE

Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué. La masse volumique obtenue par
compactage est au minimum de 95 % de la masse volumique maximale calculé a partir de
la masse volumique seche maximale corrigée ou selon lesindications aux plans.

MATERIAUX D'ASSISE ET DE RECOUVREMENT DES CANALISATIONS
SOUTERRAINES

Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour I'assise et |e recouvrement des
canalisations d'utilités souterraines et les compacter selon les indications et les directives
du Représentant du Ministére ou des autorités compétentes.

Les matériaux d'assise et de recouvrement mis en place ne doivent pas étre gelés.

REMBLAYAGE

Ne pas procéder au remblayage avant :

A L'inspection et |'approbation des ouvrages par |e Représentant du Ministére.

2 L'inspection et I'approbation des ouvrages sous le niveau définitif du sol par le

Représentant du Ministére.

3 L'inspection, I'essai, |'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la
consignation de leur emplacement.

Les aires aremblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et deterre

gelée.

Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la

neige, delaglace ou des débris.

Epandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm

d'épai sseur aprés compactage, jusqu'aux niveaux indiqués sur les plans. Compacter chague

couche avant d'épandre la couche suivante.

Remblayer autour des ouvrages.

A Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément aux
prescriptions formulées ailleurs.

2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages de béton coulé en place dans
les 24 heures suivant le coulage du béton.

3 Mettre les couches de remblai en place simultanément, de part et d'autre des
ouvrages instalés, afin d'équilibrer les charges exercées.

4 Lorsgue laterre est susceptible d'exercer temporairement des pressions inégales
sur les ouvrages, recourir al'une ou I'autre des méthodes suivantes.



Revitalisation du havre Section 31 23 33

Havre de Ste-Thérése-de-de-Gaspé EXCAVATION, CREUSAGE DE TRANCHEES ET
Projet n° 716211 REMBLAYAGE
Page 10

A Laisser le béton durcir pendant au moins quatorze (14) jours, ou attendre

qu'il soit suffisamment résistant pour supporter les pressions exercées par
leremblai et par le compactage, et qu'il ait été examiné par le
Représentant du Ministére.

2 Si le Représentant du Ministére I'autorise, installer des étais ou des
étrésillons afin de compenser les différences de pressions, et laisser ces
dispositifs en place jusgu'a ce que le Représentant du Ministére en
autorise leretrait.

.6 Réaliser des remblais faits a partir de matériaux récupérés aux endroits indiqués.
311 REMISE EN ETAT DESLIEUX
A Une foisles travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et |es débris conformément a

lasection 01 74 21 - Gestion et dimination des déchets de construction/démoalition,
régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant du Ministére.

2 Remettre les revétements de chaussées touchés par les travaux dans I'état et au niveau ou
ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant a respecter I'épaisseur originale
de ces ouvrages.

3 Nettoyer et remettre en état |es zones touchées par les travaux, selon lesindications du

Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 CONTENU DE LA SECTION
A Fourniture et mise en place de géotextiles en polymere servant ala construction d'ouvrages
de protection, defiltration ou de drainage, de brise-lames, de murs de souténement ainsi
que de plates-formes routieres et ferroviaires, pour I'une ou l'autre des fins ci-apres :
A tenir lieu d'écran séparateur empéchant le mélange de matériaux granulaires de
grosseurs différentes;
2 tenir lieu de filtres hydrauliques pour permettre le passage de |'eau tout en
préservant larésistance d'un sol granulaire.
1.2 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
3 Section 31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
4 Section 35 31 23 - Brise-lames en enrochements
13 MESURAGE AUX FINSDE PAIEMENT
A Lafourniture et lamise en place du géotextile seront considérées parties intégrantes des
travaux mais ne feront pas |’ objet d’ un paiement distinct.
14 REFERENCES
A American Society for Testing and Materias International, (ASTM)
A ASTM D 4491, Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by
Permittivity.
2 ASTM D4595, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the
Wide-Width Strip Method.
3 ASTM DA4716, Test Method for Determining the (In-Plane) Flow Rate Per Unit
Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head.
4 ASTM DA4751, Standard Test Method for Determining A pparent Opening Size of
a Geotextile.
2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-M, Méthodes pour épreuves textiles - Résistance a
I'éclatement - Essai d'éclatement alabille

2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (Jeu complet).
A Numéro 2-M, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Masse surfacique.
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2 Numéro 3-M, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Epaisseur des
géotextiles.
3 Numéro 6.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance a
I'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.
4 Numéro 7.3, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de résistance a
larupture des géotextiles - Essai d'arrachement.
.5 Numéro 10, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles --

Détermination du diamétre d'ouverture de filtration.
3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives al’ acier de
construction laminé ou soudé/Aciers de construction.

2 CAN/CSA-G164, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.

15 DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

A Soumettre les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

2 Au moins 2 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministére
un échantillon suivants:
A Un échantillon de 300 mm x 300 mm.
1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Pendant |e transport et I'entreposage, protéger les géotextiles contre le rayonnement solaire
direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, laboue, la poussiere, les débris et les
rongeurs.
1.7 GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS
A Trier les déchets conformément ala section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets

de construction/démolition.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX
A Géotextiles : tailes de fibres synthétiques non tissées, fournies en rouleaux.
A Constitués d'au moins 85 % en masse de polypropyléne.

2 Propriétés physiques

1 Epaisseur : au moins 2,5 mm, selon lanorme CAN/CGSB-148.1, n° 3.

2 Résistance alatraction et al'allongement selon I'essai d'arrachement : conforme a
lanorme CAN/CGSB-148.1, n° 7.3.

A Force de rupture : au moins 1 000 N al'état mouillé.
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2 Allongement alarupture : 70-110%.

3 Résistance al'éclatement : au moins 2 600 kPa al'état humide, conformément ala
norme CAN/CGSB-148.1, n° 6.1.

Propriétés hydrauliques

A Ouvertures de filtration (tamisage hydrodynamique) : 55-105 microns selon la
norme CAN/CGSB-148.1, n° 10.

Chevilles et rondelles d'ancrage : conformes alanorme CAN/CSA-G40.21, nuance 300W,
galvanisées par immersion & chaud et revétues d'un zingage d'au moins 600 g/m?.

Joints exécutés en usine : assembl és par couture selon |les recommandations du fabricant.

Fil pour joints cousus : ayant une résistance aux agents chimiques et biol ogiques égale ou
supérieure a celle du géotextile.

Exécution

MISE EN PLACE

Sur des surfaces nivel ées, mettre en place les géotextiles en les déroulant dans le sens, de
lamaniére et al'endroit indiqués, et |es assujettir de maniére appropriée.

Mettre en place les géotextiles de fagon a obtenir une surface unie et exempte de
plissements, de gondolements et de zones sous tension.

Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, a partir du
pied de la pente jusqu'alalimite supérieure prévue.

Faire chevaucher chague bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place,
sur une largeur d’'au moins 600 mm au-dessus de I’ eau et 1 000mm sous |’ eaLl.

Fixer les bandes successives de géotextile au moyen de chevilles d'ancrage.

Prévenir |le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute
détérioration avant, pendant et aprés la mise en place des couches de protection.

Disposer la couche de protection dans les 4 heures suivant la mise en place du géotextile.

Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, ala satisfaction du Représentant du
Ministére.

Mettre en place et compacter les couches de protection conformément ala section
31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et la section 32 11 19 — Couche de fondation
granulaire.
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3.2 NETTOYAGE
A Débarrasser le chantier des déchets de construction et les diminer de maniére écologique,

conformément aux exigences de la réglementation.

3.3 MESURES DE PROTECTION
A Interdire lacirculation des véhicules directement sur les géotextiles.

FIN DE LA SECTION
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14

15

Généralités
CONTENU DE LA SECTION

Fourniture et mise en place de géogrilles en polymére utilisées pour la construction

d’ ouvrages de protection ou de souténement, de brise-lames, de remblais et de
plates-formes routieres et ferroviaires, ol elles transférent au sol une certaine résistance a
latraction en servant d’ armature.

SECTIONS CONNEXES
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 74 21 - Gestion et éimination des déchets de construction/démolition.

Section 31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

MESURAGE AUX FINSDE PAIEMENT

Lafourniture et lamise en place du géogrille seront considérées parties intégrantes des
travaux mais ne feront pas|’ objet d’ un paiement distinct.

REFERENCES
American Society for Testing and Materias International, (ASTM)

A ASTM D1248, Standard Specification for Polyethylene Plastics Extrusion
Materials for Wire and Cable.

2 ASTM D4101, Standard Specification for Polypropylene Injection and Extrusion
Materials.

3 ASTM D4218-R2001, Standard Test Method for Determination of Carbon Black
Content in Polyethylene Compounds by the Muffle-Furnace Technique.

4 ASTM D5262, Standard Test Method for Evaluating the Unconfined Tension
Creep Behaviour of Geosynthetics.

.5 ASTM D6637, Standard Test Method for Determining Tensile Properties of
Geogrids by the Single or Multi-Rib Tensile Method.

Drexel University - Geosynthetic Research Institute (GRI)
A GRI GG2-R2000, Geogrid Junction Strength.

DOCUMENTSET ECHANTILLONSA SOUMETTRE
Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Au moins 4 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministéere

A Une longueur de 3 m de géogrille, ayant la pleine largeur du rouleau.

Au moins 4 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministére
conformément ala section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre, le nombre
requis d'exemplaires des résultats et des certificats des essais en usine.
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TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Durant le transport et |'entreposage, protéger les géogrilles contre le rayonnement solaire
direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, laboue, la saleté, lapoussiére, les
débris et les rongeurs.

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS
Trier les déchets en vue de leur réemploi et de leur recyclage, conformément ala section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Evacuer du chantier tous les matériaux d’ emballage et les acheminer vers des installations
de recyclage appropriées.

Récupérer et trier les emballages et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur
place aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Plier lesfeuillards de métd, les aplatir et les déposer dans les bennes désignées a cette fin.

Produits

MATERIAUX ET MATERIELS

Géogrilles : astructure ouverte, en polymeére, biaxiales, exemptes de stries, de rugosités,
de perforations, de bulles, de matieres premiéres non dispersées ou de marques de
contamination par des corps étrangers.

A Largeur desrouleaux : au moins 3 m.

2 Longueur des rouleaux : au moins 50 m.

3 Dimension des mailles: 40 mm.

4 Polymeére : polypropyléne conforme alanorme ASTM avec inhibiteurs incorporés
assurant une meilleure tenue aux rayons ultraviolets et ala chaeur.

Propriétés physiques

A Résistance ultime alatraction ;: 16 kN/m selon lanorme ASTM D6637.

2 Module sécant en traction, a2 % d'allongement : selon lanorme ASTM D6637,
au moins 7 N/mm.

3 Efficacité des joints des géogrillesrigides : selon lanorme GRI GG2.
A Efficacité: au moins 93 %.

Exécution

MISE EN PLACE

Niveler la surface arecouvrir du géotextile de fagon qu'elle soit uniforme.
Remplir les dénivellations avec du matériau approprié.

Etendre sommairement latoile filtrante sur la surface préparée de fagon qu'elle en épouse
facilement les contours.
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4 Mettre la géogrille en place directement sur latoile filtrante, en ladéroulant de la maniére

3.2

3.3

10

A1

A2

et al'endroit indiqués, et I'immobiliser avec des sacs de remblai, du lest ou des attaches ou
conformément aux recommandations du fabricant.

Sur une surface bien nivelée, mettre la géogrille en place en ladéroulant de lamaniére et a
I'endroit indiqués, et I'immobiliser selon les recommandations écrites du fabricant.

Sur une surface en pente, mettre la géogrille en place par bandes continues, a partir du
pied de la pente jusqu'a lalimite supérieure prévue.

Faire chevaucher les bandes de géogrille successivement mises en place sur une largeur de
600 mm.

Liaisonner les bandes successives de géogrille selon les recommandations du fabricant.

Prévenir e déplacement de la géogrille et la protéger contre tout dommage ou toute
détérioration, avant et pendant la mise en place des couches de terre de protection.

Placer une couche de matériel dansles 10 jours suivant lamise en place de la géogrille.

Remplacer les géogrilles endommagées ou détériorées, ala satisfaction du Représentant
du Ministére

Mettre en place et compacter les couches de matériel conformément ala section 31 23 33 -
Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

NETTOYAGE

Débarrasser |e chantier des déchets de construction et les éiminer d’ une maniére
écologique, conformément aux exigences de la réglementation.

MESURESDE PROTECTION

Interdire lacirculation des véhicules directement sur les géogrilles.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
CONTENU DE LA SECTION

La présente section prescrit les exigences relatives aux travaux préparatoires en vue du
dragage du port suivi du remplissage des tubes géotextiles, une fois le dragage terminé.

Lestravaux préparatoires doivent comprendre ce qui suit (énumération non limitative) :

A Le nivellement du site pour respecter les spécifications relatives aux tubes
géotextiles;

2 La construction ou les modifications au site pour contréler le ruissellement;

La sécurité sur le site, les barriéres et la signalisation.

4 Procéder au nivellement définitif des matériaux mis en tas sur les tubes
géotextiles.

w

SECTIONS CONNEXES
Section 31 32 19 - Géotextiles

Section 31 32 20 - Stahilisation des sols au moyen de géogrilles

Section 35 20 23 - Dragage et excavation

TERMINOLOGIE

Tubes géotextiles: tube de grande dimension faisant plus de 7.5 pi (2.3 m) de
circonférence fabriqué al'aide d'un textile trés résistant spécialement congu et faisant plus
de 20 pi (6.1 m) de longueur. Les tubes géotextiles sont utilisés pour confiner et
déshydrater les boues a haute teneur en eau et autres matériaux agrainsfins.

Orifices de remplissage ou orifices d'injection : constitués de brides en PV C dont les
parties intérieure et extérieure possedent chacune une ou plusieurs surfaces cellulaires
capables de distribuer laforce engendrée par e serrement des deux parties I'une contre
['autre. Une fois ces deux parties boulonnées sur le dessus des tubes géotextiles, il est
possible d'y raccorder la conduite de refoulement de pompage ou de drague. Les orifices
mesurent généralement entre 100 mm et 300 mm de diameétre et sont munis d'un manchon
souplede 1.0 a1.5 m de longueur. Les orifices sont répartis sur |e dessus des tubes afin de
permettre al'entrepreneur d'y accéder. L'espacement varie habituellement de 15 métres a
25 métres. Des orifices supplémentaires peuvent étre ajoutés lorsque le tube doit étre
rempli de boues draguées ou pompées riches en sable.

Textiles de déshydratation spécialement congus : tissé de fibres synthétiques utilisé pour
fabriquer les tubes géotextiles.

Polymeéres : polyméres de polyacrylamide qui peuvent étre non ioniques, anioniques ou
cationiques.

Systéme de solution de polymeére : les composants du systéme sec ou en émulsion doivent
au moins comprendre ce qui suit : un réservoir de polymere, une pompe doseuse, un
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mélangeur fixe, un cylindre d'étalonnage, un régulateur de débit, ainsi que latuyauterie
nécessaire.

Mesure du débit, du pourcentage de solides et de ladensité : un débitmétre et un
densimetre sont nécessaires afin d’harmoniser |e dosage du polymere dans la canalisation
avec le débit de pompage et le pourcentage de solides. Idéalement, le tout devrait étre
régul é électroniquement de concert avec le systéme de solution de polymere.

Banc d'essais - L'essai de déshydratation rapide par géotextiles (EDR) est un simple
et rapide qui permet de vérifier si les boues ségouttent bien atraversletissu. Cet est
congu pour : déterminer I'efficacité du polymére, mesurer le volume de I'effluent filtré,
chronométrer le temps de filtration et analyser la qualité de I'effluent.

L'essai de déshydratation par géotextile (EDG) est une démonstration de la méthodologie
de déshydratation des boues par tube géotextile. Le but de cet est : devisualiser le
procédé de déshydratation, d'évauer I'efficacité du polymére choisi, d'analyser la clarté et
laqualité de I'effluent et d'indiquer le pourcentage de solides réalisable. Communiquer
avec votre représentant local en géotextile pour obtenir I'aide nécessaire alaréalisation de
cet essal.

GENERALITES

L’ Entrepreneur doit retenir les services d' une firme spéciaisée dans le domaine de la
décontamination par la technologie des tubes géotextiles avec utilisation d’ adjuvants
chimiques pour lafloculation.

Soumettre au Représentant du Ministére un plan d’ utilisation des tubes géotextiles.

L'Entrepreneur doit fournir toute la main-d’ ceuvre et tous les matériaux, matériel et
polymeére nécessaires et doit assurer le déploiement ainsi que le remplissage des tubes
géotextiles en conformité avec les lignes, niveaux, conception et dimensions indiqués sur
les dessins conformément aux prescriptions de la présente.

L'Entrepreneur doit fournir les tubes géotextiles et les placer sur une surface préparée qui
respecte les spécifications du fabricant. Les tubes géotextiles doivent étre remplis de
matériaux de dragage ou de pompage jusgu'a une hauteur ne dépassant pas celle
mentionnée dans |es spécifications du fabricant.

Tous les tubes géotextiles et |es produits auxiliaires doivent étre des produits standards du
fabricant qui est réguliérement engagé dans la conception, la fabrication et la production
de tubes géotextiles et dont les produits se sont avérés fiables lors de situations similaires.
Le fabricant de tubes géotextiles doit avoir un laboratoire sur le chantier qui est accrédité
par laA2LA &fin dele représenter.

L'utilisation de polymeéres de polyacrylamide comme floculant est permise si celarespecte
les recommandations du fabricant de tubes géotextiles. Une certaine perte de sédiments est
acceptable lors du remplissage dans la mesure ou cette perte n'affecte en rien la qualité de
I'eau qui se trouve a proximité des travaux et ou |'acces au brise-lame n'est pas bloqué.
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Le mesurage aux fins de paiement sera un prix forfaitaire pour tous les tubes géotextiles
adéquatement déployés et remplis avec les matériaux de dragage.

Afin de guider I’ Entrepreneur dans la préparation de sa soumission, le Représentant du
Ministére a estimé la quantité de sédiments contaminés a draguer des zones d’ exclusion a
environ 4 500 m® mesurés en place.

Serainclus dans la somme forfaitaire, lalivraison et lamise en place des tubes, y compris
I'installation des géomembranes imperméables, des couches de drainage, des brides, etc.
ainsi que les codits engendrés par la présence des représentants du fabricant et de lafirme
spécialisée sur le chantier et les colts des adjuvants chimiques pour lafloculation.

REFERENCES
American Society for Testing and Materias International, (ASTM)

A ASTM D1248, Standard Specification for Polyethylene Plastics Extrusion
Materials for Wire and Cable.

2 ASTM D4101, Standard Specification for Polypropylene Injection and Extrusion
Materials.

3 ASTM D4218-R2001, Standard Test Method for Determination of Carbon Black
Content in Polyethylene Compounds by the Muffle-Furnace Technique.

4 ASTM D5262, Standard Test Method for Evaluating the Unconfined Tension
Creep Behaviour of Geosynthetics.

5 ASTM D6637, Standard Test Method for Determining Tensile Properties of
Geogrids by the Single or Multi-Rib Tensile Method.

Drexedl University - Geosynthetic Research Institute (GRI)
A GRI GG2-R2000, Geogrid Junction Strength.

DOCUMENTSET ECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Au moins 2 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministére
des exemplaires des données des essais en usine et d'un certificat attestant que latoile
filtrante livrée sur le chantier satisfait aux exigences de la présente section.

Soumettre les dessins d'atelier indiquant les matériaux, le matériel et la méthode
dinstallation a utiliser pour I'ensemble du systéme.

Fournir la documentation du fabricant sur les produits et les spécifications sur les
matériaux utilisés dans la fabrication de tubes géotextiles, y compris|'information sur les
orifices de remplissage, le raccordement, la disposition sur le site, latuyauterie, le
collecteur et les composants connexes.

Fournir le bilan massique du débit de pompage, la préparation chimique, la quantité d'eau
de dilution, le volumefiltré, la mesure de la masse volumique et le pourcentage de solides,
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le tout intégré a un systéme de régulation en temps rédl, avec indication de la méthode de
collecte et le point de déversement.

Les détails et ladisposition du systéme de préparation de polymeére sec ou en émulsion et
du systéme de dosage.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Les tubes géotextiles et les composants connexes doivent étre livrés au chantier dans un
emballage ou un revétement de protection. Chaque tube doit étre clairement étiqueté pour
qu'il soit facilement identifiable. Tous les tubes géotextiles qui ont un poids brut de plus
de 1000 livres ou qui doivent étre installés dans un endroit humide doivent étre enroul és
autour d'un tuyau d'acier et leurs extrémités revétues d'un capuchon protecteur en PV C.

L es tubes géotextiles ne doivent pas étre manipulés al'aide de crochets, pinces ou autres
obj ets pointus ou tranchants. De plus, les tubes ne doivent pas étre trainés sur le sol; ils
doivent étre déroulés en place selon les recommandations du fabricant.

L es tubes géotextiles doivent étre entreposés dans un endroit ou I'eau ne peut saccumuler,
étre surélevé par rapport au sol et étre al'abri des conditions qui peuvent nuire aleur
fixation ou aleur performances. Les tubes ne doivent pas étre exposés a des températures
de plus de 180°F. Ladurée de I'entreposage ne doit pas étre supérieure alalimite
recommandée par |e fabricant.

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Trier les déchets en vue de leur réemploi et de leur recyclage, conformément ala section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Evacuer du chantier tous les matériaux d’ emballage et les acheminer vers des installations
de recyclage appropriées.

Récupérer et trier les emballages et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur
place aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Plier lesfeuillards de métd, les aplatir et les déposer dans les bennes désignées a cette fin.

Produits

MATERIAUX ET MATERIELS

Tubes géotextiles

A L es tubes géotextiles doivent étre fabriqués a partir de textiles de déshydratation
spéciaement congus fabriqués a partir de multifilaments et monofilaments de
polypropyléne & haute ténacité qui sont tissés en un réseau stable de maniére ace
que lesfils gardent leur position relative. Les tubes géotextiles doivent étre
fabriqués avec un matériau qui n'est pas biodégradable et qui est résistant aux
produits chimiques, alcalins et acides présents dans I'environnement.

2 Letissu doit étre congu aux fins de confinement uniquement : aucune charge ou
circulation routiére n'est prévu sur les tubes géotextiles.
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spéciaement congu alargeur de standard d'usine afin qu'il prenne une forme
tubulaire. Les coutures doivent étre des points parallél es effectués avec du fil
continu de polyester multicouche.

4 L es tubes géotextiles de 14 m ou plus de circonférence doivent étre fabriqués avec
le tissu spécialement concu pris dans le sens de lalongueur standard d'usine. Les
coutures adjacentes doivent étre dans |le sens de la circonférence et les extrémités
du tube doivent étre cousues longitudinalement dans le bas du tube géotextile.
Chaque tube géotextile doit &re muni d'un ou de plusieurs orifices de remplissage
en PV C situés sur laligne médiane supérieure du tube.

.5 Les orifices de remplissage sont constituées de deux brides circulaires de 38 mm
d'épaisseur, al'intérieur comme al'extérieur, qui prennent en sandwich le tissu
spécialement congu entre deux joints d'étanchéité en caoutchouc de 3 mm
d'épaisseur, le tout serré par des boulons de 19 mm. |l peut auss sagir de brides
qui créent un raccordement d'une résistance supérieure a celle qu'aurait une
couture traditionnelle. Les orifices de remplissage doivent étre munis d'un
manchon en tissu qui se fixe par collier de serrage ala conduite de remplissage
afin d'éviter lesfuites.

.6 Les orifices de remplissage en PV C servent araccorder |les conduites de
refoulement de pompage ou de drague aux tubes géotextiles et doivent étre
installés aun intervalle d'au plus 30 m, ou selon les recommandations du
fabricant. Les orifices de remplissage doivent étre en PV C rainuré et doivent
comporter une partie intérieure et une partie extérieure ayant chacune une ou
plusieurs surfaces cellulaires capables de distribuer laforce engendrée par le
serrement des deux parties I'une contre |'autre sous I'effet des boulons et des
écrous en acier.

Couche de drainage

A Dimensions des pierres de la couche de drainage : 25 mm.

Exécution

MISE EN PLACE

Avant de commencer les travaux, I'Entrepreneur doit soumettre un plan dans lequdl il
décrit I'ordre des travaux pour I'installation des tubes géotextiles. Le plan doit comprendre
la préparation du chantier, le déploiement, le choix des produits chimiques/ du polymeére,
le mélange, I'injection et le remplissage des tubes, ainsi que les méthodes d'ancrage ou de
fixation. Le matériel a utiliser doit aussi étre détaillé.

Les cellules de confinement des tubes géotextiles doivent étre aménagées conformément
aux lignes et aux niveaux indiqués sur les dessins. Lorsque les cellules se trouvent sous les
niveaux acceptables, celles-ci doivent étre relevées au niveau. Tous les obstacles qui
pourraient endommager les tubes géotextiles, comme les racines et les pierres saillantes,
doivent étre enlevés.

De maniére générale, la surface du site doit étre aménagée de maniére aavoir une pente de
0° sur toute lalargeur du tube géotextile et avoir une pente maximale de 1 % pour les
premiers 30 m, sans excéder 0.5 % sur toute lalongueur des tubes géotextiles.
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Un systéme de drainage, comme une couche de matériaux granulaires ou un tissu
tridimensionne de filtration, est exigé sous les tubes géotextiles.

Une géomembrane imperméable doit étre installée sur la surface préparée afin de recouvrir
le fond du site de déshydratation des tubes géotextiles ainsi que les bermes de confinement
situées tout autour.

Sur la géomembrane imperméable et sous |es tubes géotextiles et lorsque des tubes
géotextiles sont empilés, I'Entrepreneur doit mettre en place un médium filtrant
conformément au paragraphe ci-dessus L es matériaux acceptables devraient étre des tissus
tridimensionnels de filtration (filtre géotextile (FG)) ou une couche de drainage d'au moins
100 mm constituée d’ une couche de pierre nette 25 mm. L'Entrepreneur doit mettre en
place les FG ou les matériaux granulaires lavés avant la mise en place des tubes
geéotextiles et entre chaque tube lorsgue ceux-ci doivent étre empilés.

Placer les tubes géotextiles al'intérieur des limites indiquées sur les dessins.

L es tubes géotextiles non déroulés doivent étre poses sur le médium filtrant et étre
déroulés vers le bas dans e sens de lalongueur de la cellule de confinement, puis étre
dépliés.

Les orifices de remplissage doivent se trouver sur le dessus et dans I'axe des tubes
geéotextiles déroulés. Ladimension du tuyau d'alimentation et des orifices de remplissage
devrait étre mesurée avant la fixation des brides.

La conduite de refoulement de pompage ou de drague ne doit pas comporter de saillies
pouvant déchirer la surface du géotextile.

Les conduites de refoulement de pompage ou de drague doivent étre soutenues au-dessus
de I'orifice de remplissage de fagon aréduire la contrainte exercée sur l'orifice de
remplissage en PV C. Un déplacement excessif de la conduite de refoulement de pompage
ou de drague lors du remplissage peut endommager |e tube géotextile ou I'orifice de
remplissage en PV C. Lesinstructions sur le raccordement fournies par le fabricant
devraient étre suivies afin que la conduite de refoulement de pompage ou de drague soit
raccordée al'orifice de remplissage en PV C de lameilleure maniére possible.

REMPLISSAGE

Une fois la conduite raccordée, entreprendre e remplissage des tubes avec les matériaux
de dragage en respectant les plans et devis.

La conduite de refoulement de pompage ou de drague doit ére munie d'un robinet ou d'un
collecteur afin de régulariser le débit de remplissage ou de chaisir le tube géotextile dans
lequel les matériaux seront injectés.

Le collecteur doit &tre muni d'un mécanisme interne, comme un robinet a manchon
déformable, afin de permettre al'Entrepreneur de régulariser le débit de remplissage et la
pression dans le tube géotextile.

Le collecteur doit étre doté d'un orifice d'échantillonnage placé a proximité du premier
point de raccordement au premier tube géotextile afin de permettre al'Entrepreneur de
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prélever des échantillons des matériaux pompés afin d'assurer une bonne floculation si un
agent de conditionnement ou un polymeére est utilisé.

Tout refoulement excessif doit étre dirigé al'écart des tubes dans une zone désignée a cet
effet. Avant le remplissage, fermer selon les recommandations du fabricant les orifices de
remplissages qui ne sont pas utilisés pour remplir lestubes afin d'éviter la perte de
matériaux lors du remplissage des tubes géotextiles.

Les tubes géotextiles doivent étre remplis aleur pleine capacité.

Aprés le remplissage, laisser les tubes géotextiles se déshydrater. Il est possible de remplir
de nouveau les tubes géotextiles jusqu'a la hauteur recommandée. Cette opération peut étre
répétée jusqu'a ce que le processus de déshydratation des tubes géotextile soit terminé et
gue les tubes soient remplis aleur pleine capacité.

Lors du remplissage des tubes, les manchons des orifices de remplissage doivent étre
fermés au moyen de colliers de serrage. Les tubes géotextiles doivent étre remplis d'une
maniére auss uniforme que possible jusqu'a ce que la hauteur de calcul soit atteinte.

NETTOYAGE

Débarrasser le chantier des déchets de construction et les diminer d’ une maniére
écologique, conformément aux exigences de la réglementation.

MESURES DE PROTECTION

Interdire lacirculation des véhicules directement sur |es tubes géotextiles.

FIN DE LA SECTION
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Généralités

SECTIONS CONNEXES

Section 01 35 43 — Protection de I’ environnement

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

Section 31 05 17 - Granulats
Section 31 32 19 - Géotextiles

REFERENCES
American Society for Testing and Materials (ASTM)

.1 ASTM C 117, Standard Test Methods for Material Finer Than 0.075 mm Sievein
Mineral Aggregates by Washing.

.2 ASTM C 131, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse
Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.

.3 ASTM C 136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.

ASTM D 422, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Sails.

ASTM D 698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characterigtics of Soil
Using Standard Effort (12,400 ft-1bf/ft3) (600 kN-m/ms).

.6 ASTM D 1557, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Madified Effort (56,000 ft-1bf/ft3) (2,700 KN-m/m3).

.7 ASTM D 1883, Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of
Laboratory Compacted Soils.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

.1 CAN/CGSB-8.1, Tamis de contrble en toile métallique, non métriques.
.2 CAN/CGSB-8.2-M, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.
Gouvernement du Québec, Ministére des Transports

.1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG).

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Trier et recycler les déchets conformément ala section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

Acheminer les granulats inutilisés vers une carriére local e approuvée, selon les
instructions du Représentant du Ministére.
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2.1 MATERIAUX
A Les matériaux de la couche de fondation et de sous-fondation granulaire doivent étre
conformes aux prescriptions de la section 31 05 17 — Granulats, et a celles énoncées
Ci-apres.

A Pierre, gravier ou sable de concassage

22

2 La granulométrie des matériaux doit demeurer dans les limites spécifiées des
essais effectués selon lesnormes ASTM C136 et ASTM C117. Lesdimensions
des ouvertures du tamis doivent étre conformes ala norme CAN/CGSB-8.2.

3 Tableau 20-Omm

Désignation du tamis % de tamisat
31,5 mm 100
20 mm 90-100
14 mm 68-93
5mm 35-60
1,25 mm 19-38
0,315 mm 9-17
0,080 mm 2-7
4 Tableau 80-0mm
Désignation du tamis % de tamisat
112 mm 100
80 mm 80-100
56 mm 60-85
31,5 mm 35-60
14 mm 23-45
5mm 12-29
1,25 mm 5-17
0,315 mm 1-10
0,080 mm 0-10
5 Autres caractéristiques des matériaux utilisés
A Essai Los Angeles (résistance alafragmentation) : perte maximale de
50% en poids, selon lanorme ASTM C131.
2 Conformes aux essais du Cahier des charges et devis généraux (CCDG),

Ministére des Transports, gouvernement du Québec.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

Le Représentant du Ministére se réserve le droit d’ échantillonner et d’ effectuer les essais
prévus au présent devis sur les granulats en réserve.

Si le Représentant du Ministére est d'avis que les matériaux ne satisfont pas aux exigences
prescrites, les matériaux ne seront pas acceptés et I’ Entrepreneur devratrouver une autre
source d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux en question peuvent étre
préparés de maniére arépondre aux exigences prescrites.
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3.2

Le granulat concerné en réserve est accepté lorsgue toutes les spécifications du devis sont
respectées.

Exécution

MISE EN PLACE

Mettre en place les matériaux de la couche de fondation granulaire, une fois la couche
sous-jacente inspectée et approuveée par le Représentant du Ministere.

Réaliser, aux endroits indiqués, la couche de fondation granulaire a la profondeur et aux
niveaux prescrits.

Sassurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.

Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de neige et de
glace.

Mettre en place les matériaux de la couche de fondation granulaire en employant des
méthodes qui préviennent |a ségrégation ou la dégradation.

Utiliser des épandeuses munies de régles ou de gabarits gjustables garantissant |’ épandage
des matériaux en couches uniformes de |'épai sseur requise.

Epandre les matériaux sur toute lalargeur de I'ouvrage aréaliser, en couches uniformes
d'au plus 150 mm d'épaisseur aprés compactage. Le Représentant du Ministére peut
permettre la mise en place de couches plus épaisses s cette plus forte épaisseur n‘'empéche
pas d'obtenir le degré de compacité prescrit.

Avant de mettre en place les matériaux de la couche suivante, donner a chague couche un
profil uni et la compacter jusqu'al'obtention de la masse volumique prescrite.

Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelleil y a eu ségrégation de
matériaux pendant la mise en place.

COMPACTAGE

Le matériel de compactage doit permettre d'obtenir des matériaux ayant la masse
volumique requise pour les présents travaux.

Lafondation inférieure doit étre compactée jusqu'a au moins 90 % de la masse volumique
maximale du Proctor modifié, selon lanorme ASTM D698, al’ exception du dernier 150
mm qui doit é&tre compacté a 95 %.

Lafondation supérieure doit &re compactée jusqu'a au moins 98 % de la masse volumique
maximale du Proctor modifié, selon lanorme ASTM D698.

Profiler et cylindrer aternativement pour obtenir une couche de fondation unie, égale et
uniformément compactée.

Ajouter, pendant le compactage, |'eau nécessaire al'obtention de la masse volumique
prescrite.

Aux endroitsou il estimpossible d'utiliser le matériel de compactage, aussi appelé
matériel de cylindrage, compacter les matériaux jusgu'a l'obtention de la masse volumique
prescrite al'aide de pilons mécaniques approuvés par le Représentant du Ministere.
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Corriger lesirrégularités de la surface en ameublissant e sol et en gjoutant ou en enlevant
des matériauix, jusqu'a ce que le niveau de la surface soit conforme aux tolérances
prescrites.

Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére pour utiliser du matériel de
compactage non standard.
TOLERANCES

L'écart admissible, en ce qui concerne la couche de fondation finie, est de 10 mm en plus
ou en moins par rapport ala cote de niveau prescrite; cet écart, en plus ou en moins, ne
peut toutefois étre uniforme sur toute la surface de la couche de fondation.

PROTECTION

Maintenir la couche de fondation finie dans un état conforme aux prescriptions de la
présente section jusqu'au moment de la réalisation de la couche suivante ou de la
réception des travaux par le Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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Généralités

SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
Section 01 74 11 - Nettoyage

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 02 41 16 - Démolition de constructions

REFERENCES
American Society for Testing and Materias International, (ASTM)
1 ASTM D242, Standard specification for Mineral Filler for Bituminous Paving.

2 ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics
of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft3 (600 kN-m/m?)).

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-1.5-M, Diluant, essence minérale afaible point d'éclair.
Ministére des Transports du Québec, Cahier des charges et devis généraux (CCDG).
A Norme 4101, Bitumes.

2 Norme 4102, Enrobés a chaud selon le principe de la méthode de Marshall.

ECHANTILLONS

Soumettre les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre au représentant ministériel, au moinstrois (3) semaines avant le début des
travaux, des échantillons des matériaux proposés en vue des analyses granulométriques ou
les certificats attestant la conformité des matériaux utilisés avec les prescriptions de la
présente section.

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de lasection 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démoalition.

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers desinstallations
de recyclage appropriées.
Acheminer les matériaux bitumineux inutilisés vers une installation de recyclage adéquate.

Produits

MATERIAUX

Granulats : conformes aux prescriptions du CCDG.

Bitume d'accrochage : conformes aux prescriptions du CCDG.
Béton bitumineux : conforme aux prescriptions du CCDG.

A Bitume de type PG58-28.
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2 Béton bitumineux de type ESG-14

Exécution

EPAISSEUR DESREVETEMENTSDE CHAUSSEE
Revétements de chaussée
A Couche unigque : mélange de type ESG-14, araison de 75 mm d'épaisseur.

REALISATION DESREVETEMENTS DE CHAUSSEE
Application du bitume d' accrochage : selon les prescriptions du CCDG.
Réalisation du revétement de béton bitumineux : selon les prescriptions du CCDG.

A Tenir compte du drainage actuel du quai.
2 Eviter d’ obstruer partiellement ou totalement les grilles de décompression ou les
drains.

FIN DE LA SECTION



Revitalisation du havre Section 32 13 23

Havre de Ste-Thérése-de-de-Gaspé REVETEMENT EN BETON COMPACTE
Projet n° 716211 Page 1
Partie 1 Généralités
11 SECTIONS CONNEXES

A Section 01 33 00 - Document et échantillons a soumettre

2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

3 Section 31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage

4 Section 31 05 17 - Granulats

5 Section 32 11 19 - Couche de fondation granulaire

.6 Section 32 12 17 - Revétements de chaussée bitumineux (version abrégée)

1.2 REFERENCES
A American Society for Testing and Materials (ASTM)

A ASTM C 109/C109M, Test Method for Compressive Strength of Hydraulic
Cement Mortars (Using 2 in. or 50 mm Cube Specimens).

2 ASTM C174 Test Method for Measuring Thickness of Concrete Elements Using
Drilled Concrete Cores.

3 ASTM C 260, Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete.

4 ASTM C 309, Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for
Curing Concrete.

5 ASTM C 494M, Specification for Chemical Admixtures for Concrete.

.6 ASTM C 827, Test Method for Change in Height at Early Ages of Cylindrical
Specimens from Cementitious Mixtures.

7 ASTM C1040 Test Method for Density of Unhardened and Hardened Concretein
place by Nuclear Methods.

.8 ASTM C1170 Test Methods for Determining Consistency and Density of Roller-
Compacted Concrete Using a Vibrating Table.

.9 ASTM C1435 Standard Practice for Molding Roller-Compacted Concretein
Cylinder Molds Using a Vibrating Hammer.

10 ASTM D1752, Standard Specification for Preformed Sponge Rubber and Cork
Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural Construction

2 Association canadienne de normalisation (CSA)

A CAN/CSA-A3000, Compendium des matériaux cimentaires.

2 CAN/CSA-A23.1/A23.2, Condtituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai
et pratiques normalisées pour |e béton.

3 Government of Quebec, Department of Transports

A Cahier des charges et devis généraux (CCDG)
4 Bureau de normalisation du Québec (CAN/BNQ)
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A CAN/BNQ 2501-255 Sols - Détermination de la relation teneur en eau-masse
volumique - Essai avec énergie de compactage modifiée (2700 KN.m/ms3)

2 CAN/BNQ 2621-905 - Bétons de masse volumique normale et constituants -
Protocole de certification.

ECHANTILLONS

Soumettre les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

Au moins 4 semaines avant d'entreprendre les travauix, aviser le Représentant du Ministere
de la source d'approvisionnement proposée pour les granulats, et lui permettre d'y avoir
acces aux fins d'échantillonnage.

DONNEES/DOCUMENTSA SOUMETTRE AUX FINSDE CONTROLE

Les données et les documents a soumettre aux fins de contréle doivent étre fournis au
Représentant du Ministére au moins 15 jours avant le début des travaux de mise en place
du revétement, sauf en ce qui concerne les méthodes de mise en place, de compactage et
de cure du béton, lesquelles doivent étre soumises au moins 7 jours avant la date proposée
pour le début des travaux.

Soumettre les données et |es documents mentionnés ci-apres :

A Le calendrier des travaux de réalisation du revétement.
2 Le tracé d'épandage du méange de béton, y compris:

A Le sens de déplacement de |'épandeuse;

2 Lalargeur du revétement aréaliser;

3 La production quotidienne;

4 Le plan de cure;

5 Lesjoints de reprise longitudinaux et transversaux prévus.

3 Un document certifiant que les granulats sont conformes aLix exigences prescrites.

Les données et spécifications du fabricant concernant la centrale de maaxage
ainsi que I'équipement d'épandage et de compactage.

4 Un schéma de la centrale montrant les postes de stockage des granulats, le circuit
d'aimentation en eau et le malaxeur, ainsi que I'emplacement des éléments.

.5 Les méthodes de manutention, d'entreposage, de transport et de malaxage des
matériaux.

.6 Les méthodes de mise en place, de compactage et de cure du béton.

Au moins 4 semaines avant le début des travaux, soumettre laformule de dosage du béton
au Représentant du Ministére, aux fins d'examen. Laformule soumise doit préciser les
détails concernant les liants hydrauliques (gjouts cimentaires), larésistance ala
compression et alaflexion du mélange proposé ainsi que la masse volumique requise
apréslamise en place, le tout certifié par un ingénieur compétent reconnu ou détenant une
licence lui permettant d'exercer au Canada, dans |la province de Québec.
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Soumettre les certificats requis conformément aux prescriptions de lasection 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Au moins 4 semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre au
Représentant du Ministére des copies des rapports des essais ayant été effectués par le
fabricant ainsi qu'un certificat émis par un laboratoire d'essai et d'inspection indépendant
et qualifié, attestant que les matériaux énumérés ci-apres seront conformes aux exigences
spécifiées.

Ciment Portland

Ciment hydraulique composé

Ajouts cimentaires

Produits de cure

Granulats

Eau

Garnitures d'étanchéité

o N o A w N R

Fonds dejoint

Fournir un certificat attestant que laformule de dosage choisie produira du béton ayant la
qualité, larésistance et la performance prescrites, et qu'elle est conforme aux exigences de
lanorme CAN/CSA-A23.1/A23.2, te que laformule de dosage est établie de maniére a
prévenir les problémes associés a ‘ alcali-réaction.

Fournir un certificat attestant que la centrale de malaxage, le matériel et les matériaux qui
seront utilisés pour la fabrication du béton sont conformes aux exigences de lanorme
CAN/CSA-A23.1/A23.2.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Au moins 4 semaines avant d'entreprendre les travaux de mise en place du béton compacté
au rouleau, soumettre a I'approbation du Représentant du Ministére, conformément aux
prescriptions de la section 01 45 00 - Controle de la qualité, les méthodes proposees pour
le contrdle de la qualité des aspects qui suivent :

A Préparation de la fondation granulaire et contréle du taux d' humidité
Bétonnage par temps chaud

Bétonnage par temps froid

Cure

Finition

Exécution desjoints

o urxwi

LIVRAISON ET ENTREPOSAGE

Décharger le ciment et les cendres volantes et les placer dans des bacs ou des silos
étanches aux intempéries destinés ales protéger contre I'numidité et contre toute
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contamination; veiller afaciliter I'acces a ces contenants aux fins d'inspection et
d'identification de chaque lot recu.

Livrer les granulats et les mettre en tas conformément aux prescriptions de la section
31 05 17 - Granulats. Mettre en tas au moins 50 % de la quantité totale requise de
granulats de chaque dimension avant de commencer |e malaxage.

Stocker les produits de cure et |es divers autres matériaux selon les recommandations du
fabricant.

Remettre au Représentant du Ministére des copies des bordereaux de obtenus au moment
de laréception des matériaux. Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier
la quantité (en poids) des matériaux recgus.

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de lasection 01 74 21 -
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Désigner une aire de nettoyage afin de limiter la consommation d'eau propre et le volume
d'eaux de ruissellement.

Coordonner soigneusement les travaux de bétonnage prescrits en fonction des conditions
météorol ogiques.

Veiller ace que les contenants vides soient scellés et rangés dans un endroit s0r et hors de
la portée des enfants, en vue de leur élimination.

Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des agents plastifiants, des réducteurs
d'eau ou des entraineurs d'air entrant dans la composition du béton ne contaminent les
cours d'eau et les sources d'alimentation en eau potable. Le cas échéant, recueillir ces
déchets liquides ou les solidifier avec un matériau inerte non combustible, en prenant
toutes |es mesures de sécurité appropriées. Eliminer tous les déchets conformément aux
exigences des reglements locaux, provinciaux et nationaux applicables.

Choisir laméthode de nettoyage la moins dommageable qui permettra néanmoins d'obtenir
les meilleurs résultats possibles.

EXIGENCESENVIRONNEMENTALES

Procéder alamise en place du béton lorsque latempérature extérieure est ala hausse et
d'au moins 5 °C, lorsqu'il ne pleut pas ou qu'on ne prévoit pas de pluie dans I'immédiat et
lorsgue les rouleaux ne risquent pas de laisser de traces sur le béton compacté.

Lorsgu'en raison d'une combinaison de latempérature maximale et des conditions de vent
pour lajournée, le béton mis en place risque de perdre un trés grande quantité d'humidité
par évaporation, interrompre les opérations et poursuivre |es opérations seulement aprés
avoir obtenu I'approbation de le Représentant du Ministere. Se reporter al'appendice D de
lanorme CSA A23.1/A23.2, intitulée Guide pour lacure et la protection.
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Partie 2 Produits

2.1 MATERIAUX

22

Ciment Portland, GU (type 10), conforme ala norme CAN/CSA-A3000.
Ciment hydraulique composé : selon lanorme CSA A3000.

Cendres volantes : selon lanorme CAN/CSA-A3000. Obtenir I'approbation le
Représentant du Ministére pour remplacer plus de 25 % du ciment Portland par des
cendres volantes.

Eau : conforme alanorme CAN/CSA-A23.1/A23.2.

Granulats : conformes alanorme CAN/CSA-A3000. Les gros granulats doivent étre de
masse volumique moyenne.

Produit de cure

A Eau : selon lanorme CSA A23.1/A23.2.

2 Membrane liquide : selon lanorme ASTM C309, type 1.
3 Emulsion de bitume (SS-1) : conforme au CCDG.
Fonds de joints prémoul és

A Carton-fibre bitumé : conforme alanorme ASTM D1751.

FORMULESDE DOSAGE

L e béton compacté au rouleau doit étre préparé conformément ala norme CAN/CSA-
A3000 et CAN/CSA-A23.1/A23.2 et d'un méange ayant les qualités suivantes pour tous
les ouvrages de béton.

A Béton :
A Ciment Portland de type 10E- SF.
2 Gros granulats

A Diamétre : 14-20 mm

2 Contenu en gros granulats : 1 250 kg/m®
Teneur minimale en ciment: 250 kg/m®

Rapport eau/liant : 0.35

Volume de péte : 21 %.

Adjuvants chimiques : réducteurs d'eau augmentant la résistance,
retardateurs de prise, accélérateurs de prise, renforgateurs de résistance,
entraineurs d'air, superplastifiants conformes alanorme ASTM C 494.

o 0~ w

Toute modification alaformule de dosage du béton & compacter doit étre approuvée par le
Représentant du Ministére. Si un changement de source d'approvisionnement en matériaux
est proposé, lanouvelle formule doit étre approuvée par le Représentant du Ministére.
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2.3 CARACTERISTIQUES DU BETON COMPACTE
A L e béton compacté au rouleau doit étre préparé conformément ala norme CAN/CSA-

A23.1/A23.2 et d'un mélange ayant les qualités suivantes.

A Résistance minimale en compression (7-28 jours) : 45 MPa.

2 Module de rupture (7-28 jours) : 5 MPa

3 Consistance : entre 60 et 90 secondes mesurée selon la méthode A de lanorme

ASTM C1170 au moyen de |’ appareil Vebe, opérant a une fréquence de 50 a60
Hz et une amplitude verticale de la table d’ approximativement 0,5 mm.

4 Degré de compaction :
A 100% de la masse volumique de référence (MVR) aprés compactage.
2 La masse volumique de référence (MVR) est la masse volumique humide

alateneur en eau déterminée selon I’ article 3 ci-dessus, en utilisant
I’ appareillage et I’ effort de compactage correspondants a ceux de la
méthode C de lanorme CAN/BNQ 2501-255.

Partie 3 Exécution
3.1 PREPARATION

A Mettre en place la surépaisseur de béton 35 MPade 100 mm en périphérie du quai.
3.2 GENERALITES

1 Fabrication en centrae continue

A Si lacentrale est de modéle transportable, I’ installer sur un site préalablement
approuveé par le Représentant du Ministére. Remettre le site al’ état initial alafin
des travaux.

Stocker les granulats selon leurs calibres en tas distincts.
Protéger les convoyeurs a ciment et a granulats contre les intempéries.

Le systeme d’ alimentation du ciment doit comporter des dispositifs capables de
prévenir toute agglomération ou toute variation du débit d’ alimentation.

5 Les trémies des granulats doivent étre équipées d’ un systéme permettant de
mesurer lateneur en eau des granulats fins et grossiers de fagon réguliére en cours
de production. Si lacentrale n’ est pas équipée d’ un tel systéme, des mesures
manuel les doivent étre réalisées aintervallesréguliers.

.6 Systéme d'alimentation en liants hydrauliques (gjouts cimentaires), muni de
dispositifs de dosage volumétrique ou massique, congu pour intégrer au mélange,
par gachée ou en continu, les quantités requises de chaque type de matériaux
selon les tolérances prescrites. Les silos et les goulottes d'alimentation doivent étre
équipés des éléments nécessaires, y compris de reniflards et de dispositifs de mise
al'air libre, destinés a empécher |'agglomération des matériaux ou une variation
du débit d'alimentation.
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v Stocker |" eau dans une citerne étanche. Introduire chague adjuvant séparément

dans le malaxeur. L’ introduction des adjuvants et de I’ eau doit se faire sans
variation de pression (prévoir au besoin un systéme régulateur de pression).

.8 Lorsgue le débit d'eau est régulé au moyen d'un appareil de mesure, il importe de
déterminer une quantité de référence, en poids ou en volume, aux fins de
vérification.

9 L’ gjustement du débit de chaque silo, trémie, réservoir, etc., doit étre aisément

réalisable a partir du tableau de contrdle, de fagcon a permettre les changements
rapides dans le dosage de chacun des constituants, ou pour compenser tout
changement de lateneur en eau des granulats.

10 Une trémie de chargement d’ une capacité minimale de 1 tonne et équipée d’'un
dispositif d’ évacuation rapide sans ségrégation, doit étre disposée ala sortie du
malaxeur.

A1 Avant le début des travaux, régler la centrale conformément aux procédures
recommandées par |e fabricant de la centrale. Documenter les résultats des
réglages. Durant les travaux, contréler et gjuster quotidiennement les réglages de
lacentrale. Le Représentant du Ministére se réserve le droit d’ exiger, en sa
présence, avant le début des travaux et en tout temps une reprise compléte des
réglages de la centrale.

2 Fabrication en centrale discontinue classique
1 Lacentrale doit étre équipée d’ un systeme automatique d’ enregistrement des
pesées.
2 Les trémies des granulats doivent étre équipées d’ un systéme permettant de

mesurer lateneur en eau des granulats fins et grossiers de fagon réguliére en cours
de production. Si lacentrale n’ est pas équipée d’ un tel systéme, des mesures
manuel les doivent étre réalisées aintervallesréguliers.

3 Lacentrale doit détenir un certificat de conformité en vigueur, délivré par le
Bureau de normalisation du Québec conformément au protocol e de certification
NQ 2621-905, et la certification doit étre maintenue durant toute la période de
production du béton.

4 Le volume maximal de chague géchée de béton est limité a 50 %de la capacité de
malaxage du malaxeur.

5 Ladurée de malaxage ne doit pas étre inférieure a3 minutes.

6 L’ intérieur du malaxeur doit étre nettoyé des accumulations de béton, aintervalles

réguliers n’ excédant pas 100 m3 durant la production, et alafin de chague journée
de production.

3.3 PREPARATION

A L’ Entrepreneur devrafournir un plan de mise en ceuvre indiquant la séquence de mise en
place, lalongueur et lalargeur des bandes, I’ espacement des joints de construction,
I’ emplacement de |a centrale mobile, etc.
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Obtenir 'autorisation du Représentant du Ministére avant de mettre en place le béton
compacté au rouleau et le prévenir, 24 heures al'avance, de |'exécution de ces travaux.

Avant lamise en place, obtenir I'autorisation du Représentant du Ministére quant ala
méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure.

Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et
I'emplacement, |es caractéristiques du béton, latempérature ambiante et |les échantillons
prélevés.

L’ Entrepreneur devra planifier son calendrier de fagon afaire les travaux de fagon
ininterrompue et ains produire un meilleur effet d’ uniformisation de I’ ouvrage.

La centrale de fabrication du béton peut étre de type continu (pugmill) ou de type
discontinu (premix). Elle doit étre approuvée par le Représentant du Ministére. Sa capacité
de fabrication et son débit doivent étre supérieurs au débit optimal des engins de mise en
ceuvre. Elle doit comporter un malaxeur stationnaire, préférablement de type acuve a
arbres de malaxage horizontaux jumelés, semblable a celui utilisé dans les centrales de
fabrication d’ enrobés bitumineux a chaud.

A Capacité de production d'au moins 200 tonnes métriques a l'heure.

MISE EN (BEUVRE

Exécuter les ouvrages en béton compacté au rouleau conformément ala norme
CAN/CSA-A23.1/A23.2.

Soumettre une liste du matériel et des appareils qui sont préts a étre utilisés pour
I'exécution des travaux faisant I'objet du marché, et fournir un document certifiant que ce
matériel et ces appareils satisfont aux exigences prescrites.

Ne pas exécuter les travaux si la probabilité de précipitation est supérieure a50%, ou si la
température est inférieure a5° C ou risque d’ étre sous cette température dans les 24
prochaines heures.

En cas de pluie, interrompre la mise en ceuvre et compl éter le plus rapidement possible le
compactage du béton déja en place. Protéger les surfaces fralchement compactées contre la
pluie au moyen de pellicules de plastique.

Compacter lafondation granulaire & 98 % de la masse volumique optimale de I’
Proctor modifié.

Niveler et compacter la surface afin d’ obtenir un profil plan, lisse et uniforme, sans poches
de sol dur ou mou, conforme aux plans. Le profil final avant lamise en place du béon ne
doit pas varier de plus de 10 mm dans 3 m du profil stipulé. Corriger toute irrégularité ou
dépression excédant 10 mm.

Humidifier la surface de lafondation granulaire immédiatement avant lamise en place du
béton. 1l est interdit de répandre le béton sur une surface dont la teneur en eau est trop
élevée, ou dont latempérature est inférieure a5°C.

Mise en place du béton compacté au rouleau

1 Répandre |e béton sur lafondation granulaire au moyen de finisseurs autotractés
semblables a ceux utilisés pour la mise en place des enrobés bitumineux a chaud.
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Lesfinisseurs doivent ére de modéle a haut pouvoir de compactage (HPC). lls
doivent étre capables de répandre en une seule couche et sans ségrégation,

I épaisseur nécessaire de béton frais qui permettra d’ obtenir apres compactage,

I” épaisseur du BCR spécifiée aux plans et devis (225 mm). lls doivent auss étre
munis de barres de compactage pour étre en mesure de consolider le béton a pas
moins de 90 % delaMVR.

2 Maintenir les extensions des finisseurs en position rétractée lors de lamise en
place, sauf s autrement autorisé par le Représentant du Ministére.

3 Le coté extérieur de latable du finisseur doit étre pourvu d’un guide latéral
servant a équarrir le haut du talus de la bande répandue, afin d' obtenir un joint
frais rectiligne lors de la mise en place de la bande subséquente.

4 Utiliser une épandeuse pour mettre le béton en place, sauf dans le cas de surfaces
de dimensions extrémement réduites et de forme irréguliére.

.5 Conserver |le mélange dans la goulotte de |'épandeuse durant les travaux et entre
les chargements.

.9 Matériels de compactage

1 Pour le compactage, utiliser des rouleaux compacteurs tandems a cylindres d’ acier
lisses de masse totale supérieure a9 500 kg, pouvant étre utilisés en mode statique
et vibratoire.

2 Pour |e finissage des surfaces sans couche de roulement, utiliser un rouleau

compacteur polyvalent (rouleau vibrant d’ acier en avant et pneus en arriere), dont
lamasse totale est d’ au moins 3 500 kg.

3 Compacter le mélange répandu afin d’ obtenir un degré de compacité minimal de
98 % delaMVR, selon ASTM C1040.
4 Utiliser des rouleaux compacteurs a pousser ou de dimensions similaires ainsi que

des pilons mécaniques pour compacter les surfaces auxquelles ne peuvent accéder
les rouleaux de grande dimension.

.5 Etablir la séquence de roulement des rouleaux compresseurs afin d’ obtenir le
degré de compacité exigé avec un minimum de passes.
.10 Déais
1 Ledéla entre |’ épandage et |e début du compactage ne doit pas excéder 10

minutes. Compléter le compactage en dedans d'un délai de 60 minutes depuis le
géchage, ou selon les directives du Représentant du Ministére.

A1 M Qrissement
A Finir les surfaces de béton conformément alanorme CAN/CSA-A23.1/A23.2.

2 Maintenir les surfaces de béton exposées al’air ambiant, en tout temps humides
par vaporisation constante soit d’ eau en bruine, soit d’ un produit réducteur
d évaporation, selon ASTM C 309 et CAN/CSA-A23.1/A23.2.

3 Garder la surface du revétement de béton humide pendant au moins 7 jours et, en
tout état de cause, jusqu'a ce que le revétement atteigne une résistance de 20 MPa.
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4 Aussitot que le compactage d’ une surface est complété, appliquer sur la surface

un produit de cure liquide formant une membrane.

5 A lasuite des opérations de finition de la surface du revétement, aucun
équipement, al’ exception des équipements nécessaires ala cure, ne peut circuler
sur la surface du béton compacté au rouleau, et ce, jusqu’ alafin dela période de
marissement.

12 Joints

1 Joint frais: Un joint frais est lajonction d’ un béton frais a un béton en place
fraichement répandu et non durci et mis en place dans les 60 minutes. Sinon, le
joint est considéré comme un joint de construction.

2 Joint de construction : Scier le béton durci sur toute son épaisseur a une distance
minimale de 300 mm du bord pour édiminer la partie en talus non compactée.
Nettoyer laface sciée et le bord supérieur de labande au jet d’air et d' eau a haute
pression pour éiminer toute trace de laitance de sciage. Eviter de saturer d’ eau la
fondation le long de laface sciée. A lareprise du bétonnage, humidifier laface
sciée et répandre |e béton frais contre celle-ci.

3 Joint de désolidarisation : Lorsgue spécifié dans |es documents contractuels,
exécuter un joint de désolidarisation entre le béton frais et les ééments de
confinement |atéraux.

A Préalablement al’ épandage du béton, installer verticalement tout le long
du bas des éléments de confinement latéraux des bandes de planches
asphaltique. Appliquer du produit de cure ou de décoffrage sur les bandes.
Maintenir les bandes en place durant I’ épandage du béton.

4 Joint de retrait : Exécuter |e sciage aussitdt que possible aprés le compactage,
mais ne commencer que lorsgue le durcissement du béton est suffisant pour éviter
tout arrachement ou épaufrure des lévres du trait de scie. Interrompre les travaux
de sciage d’ un joint aussitot qu’ une fissure se produit précocement dans le
prolongement du tracé du trait de scie.

1 Nettoyer larainure du trait de scie et la surface du béton de chagque coté
delarainure au moyen d'un jet d'air et d' eau a haute pression pour
éliminer toute trace de laitance de sciage.

35 TOLERANCES
A L es tolérances massiques de production sont les suivantes :
A Ciment : 2%
2 Eau : + 3%
3 Chague adjuvant : + 3%
4 Chague granulat : + 2%
2 Latolérance de finissage des surfaces de béton sera conforme ala norme CAN/CSA-

A23.1/A23.2.
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1 Le profil fini de lasurface, 24 heures apres lafin du compactage, ne doit pas
accuser des bosses ou des creux supérieurs a 12 mm mesurés selon CAN/CSA-
A23.1, et le niveau de la surface ne doit pas varier de plus del2 mm par rapport a
la cote prescrite.

2 Le BCR est jugé conforme au présent devis s'il répond atoutes les exigences
suivantes :

A

Pas plus de 5 % des mesures du degré de compacité indiquent une valeur
inférieure & 98 %, et aucune mesure du degré de compacité n’indique une
valeur inférieure a 97 %.

Apres le compactage et la cure, la surface du béton ne présente pas de
défauts tels que déchirures, ségrégation, zones desserrées ou détériorées
par les opérations de construction.

La moyenne de trois résultats consécutifs du module de rupture a7 jours
est égale ou supérieure 5,0 MPa, et aucun résultat individuel a7 jours
n'est inférieur a4,5 MPa. Si le nombre d' échantillons prélevés est de 2 ou
1, lamoyenne des deux résultats, ou le résultat unique, doit étre égal ou
supérieur a5,0MPaa? jours.

Au moins 80 % des mesures de planéité de la surface et de niveau
indiquent des écarts inférieurs aux tolérances du profil fini du présent
devis.

L’ épaisseur moyenne d’' un groupe de 5 carottes de 110 a 125 mm de
diamétre prélevées d' un lot de BCR sur toute I’ épaisseur de la couche de
BCR, est égale ou supérieure al’ épaisseur exigible caculée selon la
formule ci-dessous. La superficied un lot de BCR est de 4 000 n2. Les
épaisseurs individuelles des carottes sont mesurées selon lanorme ASTM
C174.

Epaisseur exigible = 0,36 F + épaisseur spécifiée -15 mm. ol F=
fourchette ou différence entre la plus grande et la plus petite des
épaisseursindividuelles des 5 carottes du méme lot.

En cas de non-conformité, le Représentant du Ministére peut refuser
I’ ouvrage en tout ou en partie, soit prescrire des essais additionnels et/ou
exiger des corrections appropriées, et ce aux frais de |’ Entrepreneur.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR LE CHANTIER

L'inspection et I'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire
d'essai désigné par le Représentant du Ministére, conformément alanorme CAN/CSA-
A23.1/A23.2 et alasection 01 45 00 - Contréle de la qualité.

Le Représentant du Ministére assumerale coit des essais conformément ala section
01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.

Les essais non destructifs du béton doivent étre exécutés selon les méthodes décrites dans
lanorme CAN/CSA-A23.1/A23.2.
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4 L'inspection et les essais effectués par le Représentant du Ministére ne peuvent ni

3.7

3.8

remplacer ni compléter le contréle de la qualité effectué par I'Entrepreneur, pas plus qu'ils
ne dégagent ce dernier de ses responsabilités contractuelles a cet égard.

Assurer en tout temps |'accés du Représentant du Ministere, a des fins d'inspection et
d'étalonnage, ala centrale, au matériel et alamachinerie en vue de la vérification des
réglages de |'étalonnage, de lacommande et de la manceuvre.

EPREUVES

Préalablement alamise en ccuvre du béton dans I’ ouvrage, le Représentant du Ministére
exige larédisation par |’ Entrepreneur, d’ une planche d’ essal, afin de vérifier le bon
fonctionnement de son matériel et la convenance des matériaux.

Larédlisation de laplanche d’ serviraal’ Entrepreneur a démontrer, ala satisfaction
du Représentant du Ministére, I’ opération de la centrale et du matériel d’ épandage et de
compactage, ains que les méthodes qu’il propose d' utiliser pour lafabrication, le
transport, |’ épandage, le compactage, lafinition et I’ exécution desjoints. Il devra aussi
démontrer le fonctionnement du matériel qui serviraal’ application de la protection contre
le desséchement et du produit de cure.

Laplanche d’ devra étre réalisée sur une fondation compactée et acceptée, hors du
site ou sur le site, au choix de I’ Entrepreneur, dans les mémes conditions que celles
prévues pour les travaux (formulation du mélange, matériel de fabrication, de transport,

d’ épandage et de compactage, main d’ ceuvre et supervision). Elle devra comporter au
moins un joint frais, un joint de construction transversal, un joint de construction
longitudinal, et si possible, un ou plusieursjoints de retrait sciés et une émergence. Pour
cela, il seranécessaire de construire deux bandes adjacentes d’ environ 3,7 24,3 m de large
et 50 m de long. La premiére bande et la moitié de la deuxiéme bande seront construitesle
premier jour, et le reste le lendemain.

Lamise en ceuvre du béton dans I’ ouvrage ne pourra débuter que si le Représentant du
Ministére juge la planche d’ conforme au présent devis. En cas de non-conformité,
I" Entrepreneur devraréaliser une nouvelle planche d’ .

Si laplanched’ est réalisée sur le site et qu’ elle est jugée conforme au présent devis,
elle pourra demeurer en place et faire partie de I’ ouvrage; autrement, I’ Entrepreneur devra
ladémolir et lamettre au rebut. Les détails et les modalités pour laréalisation de la
planche d’ et pour les essais a exécuter seront émis par le Représentant du Ministére.,

REPARATION D'UN REVETEMENT EN BETON COMPACTE

Pour réparer les défauts décelés dans un revétement en béton compacté, procéder dela
fagon décrite ci-apres.

A Réparer les surfaces défectueuses pendant que le béton est encore maniable; sinon
attendre que soient écoulés les 7 jours de cure. Les réparations doivent étre
approuvées par le Représentant du Ministére.

2 Aplanir les points hauts de maniére a obtenir un fini satisfaisant aux exigences du
Représentant du Ministére.
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3 Il est interdit de remplir avec du béton frais les dépressions décelées dans e

revétement durci.

39 PROTECTION DES SURFACES

A La seule circulation admise aprés le cylindrage final du revétement et jusqu'alafin dela
période de cure se compose des camions sur pneumatiques servant a vaporiser de |'eau sur
le revétement et de tout autre matériel utilisé pour la cure.

2 Fournir des pellicules de plastique conformes alanorme ASTM C171 et les conserver a
portée de lamain pour protéger contre la pluie le revétement mis en place dans les 12
heures précédentes.

3 Installer des barriéres appropriées pour empécher les piétons, les véhicules et le matériel

decirculer sur le revétement fini, et en assurer |'entretien.

4 Empécher toute circulation sur le revétement fini jusqu'au moment indiqué par le
Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

12

10

Section 01 11 00 — Description des travaux.
Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Section 02 41 16 — Démolition de structures

DEFINITIONS

Dragage : excavation, transport et disposition de matériaux immergeés.

Matériaux de classe A : roc massif devant étre fragmenté par forage et dynamitage ou a
I"aide d’ un marteau hydraulique (tramac) ainsi que fragments et moellons de pierre d’ au
moins 1.5 m? de diamétre.

Matériaux de classe B : pierre de roc détachée, roche schisteuse, limon, sable, sable
mouvant, boue, gravier, gravier ctier, argile, gumbo, blocs de pierre, couches de
matériaux durcis et tout autre bloc de débris ou matériau fragmenté de moins de 1.5 m3 de
diamétre chacun.

Encombrements : matériaux autres que les matériaux de classe A, ayant chacun un
diamétre de 1.5 m? ou plus.

Débris : piéces de bois, cables métalliques, ferrailles, morceaux de béton et autres
matériaux de rebut.

Niveau de profondeur : plan au-dessus duquel tous les matériaux doivent étre dragués.
m3mp : volume de matériaux mesurés en place, exprimés en métres cubes.

Pente latérale : surface ou plan incliné par rapport au niveau de profondeur des fonds
marins, situé alalimite latérale de la zone draguée et jusqu’ a |’ intersection avec le niveau
naturel desfonds al’ extérieur de cette limite latérale ; cette pente est exprimée par le
rapport entre les dimensions horizontales et verticales.

Zéro des cartes : niveau de référence, habituellement le niveau de basse mer dans les eaux
amarée, défini de fagcon permanente et a partir duquel les sondages ou la hauteur des
marées sont établis.

Systéme de coordonnées :
A Projection MTM : projection Mercator transverse modifiée.
2 Coordonnées MTM : coordonnées rectangulaires planes utilisées dans une

représentation graphique ou un quadrillage est appliqué alaprojection MTM. Les
coordonnées constituent en fait les paramétres de référence horizontaux.
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A1 Cellule de matrice : chague zone de dragage est représentée par un certain nombre de

13

14

15

16

1.7

A2

A3

cellulesde 2 m x 2 m. Selon I’ emplacement ou sont effectués les levés bathymétriques,
chacune des cellules pourra contenir plusieurs profondeurs.

Plan “moindre des profondeurs’ : plan de levé bathymétrique sur lequel les profondeurs
indigquées seront celles des moindres profondeurs mesurées dans chacune des cellules de la
meatrice.

Certificat d achevement du site : lettre ou note de service remise al’ Entrepreneur par le
Représentant du ministére sur le site certifiant que le dragage est achevé a ce site.

REFERENCES

Lois et reglements du gouvernement fédéral du Canada.

.1 Loi Canadienne sur la protection de I’ environnement (LCPE).
.2 Loi Canadienne sur I’ évaluation environnementale (LCEA).

.3 Loi sur letransport des marchandises dangereuses (LTMD).

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 — Protection de |’ environnement.

EXIGENCES DESORGANISMES DE REGLEMENTATION

Effectuer lestravaux conformément atous les codes et réglements municipaux, provinciaux
ou nationaux. Les réglements les plus stricts seront appliqués en présence de tout conflit ou
contradiction.

ELEVATION

Les élévations utilisées dans le présent devis et les dessins qui S'y rapportent sont
exprimées en meétres a partir du zéro des cartes marines.

RENSEIGNEMENT SUR LE SITE DE DRAGAGE

L’ Entrepreneur doit prendre |es dispositions nécessaires afin de bien connaitre tous les
aspects caractérisant I’ environnement du site de dragage.

Les résultats du plus récent levé bathymétrique et rel evés géotechniques sont inclus aux
dessins. Les plans de construction du quai existant sont également fournis. Ces
informations sont fournies pour fin de soumission seulement. |l est aremarquer que cette
information peut différer des présentes conditions du site.

L’ Entrepreneur devra effectuer des recherches sur les conditions historiques de
températures, des vagues et des glaces et évaluer les difficultés pouvant étre rencontrées.

Il Ny aura aucun paiement additionnel pour les pertes de temps résultant des conditions de
température.
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1.8 MATERIAUX A DRAGUER

19

1.10

Les matériaux adraguer sont composeés de matériaux de classe B (sédiments et dép6t meuble),
et également des matériaux de classe A (roc). Les quantités montrées au bordereau sont
approximatives.

A titre informatif, le dép6t meuble est composé en surface d’ un sable silteux avec présence
importante de matiéres organiques et d’ organisme marins (algues, coquillages, mollusques,
etc.). Lereste du dépdt meuble est un till glaciaire composée de sable et gravier silteux.

A titreinformatif, |e degré d’ humidité des sédiments est en général de |’ ordre de 50 % a70%.

QUANTITE DE MATERIAUXA DRAGUER

Pour déterminer la quantité de matériaux de classe A aexcaver, un relevé sera effectué sur
place par |’ Entrepreneur conjointement avec le représentant du ministére pour déterminer
I"éévation du roc avant I’ excavation de celui-ci. La quantité de matériaux de classe A,
réellement excavée, sera établie a partir du levé final et du relevé au droit du roc avant
excavation.

Le volume de matériaux classe A (roc) aexcaver est considérer comme un volume
théorigque en place.

Afin de guider I’ Entrepreneur dans la préparation de sa soumission, le Représentant du
ministére a estimé la quantité de sédiments contaminés a draguer des zones d’ exclusion a
environ 4 500 m® mesurés en place et le volume de sédiments & excaver (sous les
structures existantes et hors du havre) pour former I” agrandissement du bassin aenviron
20 000 m® mesurés en place.

MATERIEL

L’ Entrepreneur devrafournir tout I’ équipement de dragage d’ une capacité suffisante pour
creuser et évacuer la quantité de matériel mentionnée au contrat ou plus, et al’intérieur de
lapériode de travail déterminée. Tout I’ équipement nécessaire al’ exécution du contrat de
dragage doit étre a la satisfaction du Représentant du ministére.

Si, durant I’ exécution des travaux, |’ équipement fourni n’est pas, selon e jugement du
représentant du ministére, apte et suffisant pour exécuter le travail d’une fagon
convenable, I’ Entrepreneur devra, dans les 15 jours qui suivront laréception d'un avis
écrit du Représentant du ministére a cet effet, fournir tout autre équipement qui devra étre
préalablement approuvé par le représentant du ministére.

Approbations des organismes de réglementation relativement ala durabilité

A Se conformer aux codes et aux réglements municipaux, provinciaux et nationaux
concernant les présents travaux.
2 Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément au

Réglement sur les abordages.
Matériels flottants
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A Les dragues et les autres matériel s flottants utilisés dans le cadre des présents

111

Partie 2

21

22

Partie 3

31

travaux doivent étre fabriqués/construits et immatricul és au Canada ou approuvés
par Industrie Canada, Direction de la marine, qui émettra dansun tel casun
certificat de conformité

2 L es demandes de certificat doivent étre adressées au Directeur, Direction de la
défense et de lamarine, Industrie Canada, 235, rue Queen, 7e étage, tour Est,
Ottawa (Ontario) K1A OH5.

RELEVESDESTRAVAUX

L’ Entrepreneur doit fournir, asesfrais, I’ équipe et I’ équipement nécessaires au repérage et
alasurveillance des limites des secteurs de dragage ainsi qu’ aux différentsrelevés a
effectuer immédiatement aprés chagque phase d' excavation, afin de vérifier la profondeur
atteinte ala suite des travaux et pour déterminer les volumes réellement excavés.

Produits

MATERIEL ET EQUIPEMENT
Le matériel et lamachinerie lourde doivent étre exploités de fagon a respecter ou a
dépasser |es exigences de toutes les normes pertinentes en matiére d’ émanations.

Arréter les machines déslafin de leur utilisation, sauf si des conditions extrémes de
température exigent un fonctionnement ininterrompul.

Leroc aexcaver devra étre fait al’ aide d’ un marteau piqueur hydraulique. Aucun
dynamitage ne seratoléré.

Le matérial de sondage devra permettre de réaliser des sondages multifaisceau avec une
densité de point au métre

DESCRIPTION DU SOCLE ROCHEUX

Leroc retrouvé dans la zone des travaux est un conglomérat et un gres de couleur
rougedtre, ains qu’ un schiste de couleur gris.

Exécution

GENERALITES

L’ Entrepreneur doit prévoir |’ enlévement et la remise en place des blocs d’ ancrage et
chaines des lignes de pontons du bassin amont lors des travaux de dragage.

L’ Entrepreneur devra fournir, au Représentant du ministére, un relevé de la position des
blocs d’ ancrage des deux lignes de pontons.

L’ utilisation d’ un systéme des tubes géotextiles pour la décontamination des sédiments
provenant du dragage des zones d’ exclusion nécessite I’ emploi d'un dispositif de dragage
asuccion.
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4 Lors des travaux de dragage dans les zones d’ exclusion, un rideau de confinement sera

3.2

10

A1

installé dans la zone de travail afin de confiner les sédiments contaminés. L’ écran de
confinement devra permettre en tout temps le passage des especes anadromes entre la
Petite Riviére et le Golf St-Laurent.

Mettre en place et maintenir en bon état les bouées, lesindicateurs de direction, les bornes
repéres et les feux de signalisation servant a délimiter la zone de travail.

Jaonner et maintenir les travaux a partir des bornes repéres et des points de contrdle
fournis par le représentant du ministére. L’ Entrepreneur sera responsable de |’ exactitude
des travaux par rapport aux bornes repéres, aux points de contréle et aux lignes de base.
Obtenir la permission écrite du représentant du ministére avant d’ établir des points de
repére ou de poser des bornes sur une propriété privée et assumer tous les frais de location
découlant de cette pratique. Le cas échéant, réparer al’ entiére satisfaction du représentant
du ministére, tout dommage causé a une propriété privée et assumer tous les frais
découlant de ces travaux. Fournir tous les points de contrdle supplémentaires (en sus de
ceux indiqués) nécessaires ala bonne marche des opérations de dragage. Pendant toute la
durée du projet, veuillez a ce que tous les points de contrdle soient toujours en bon état.

Au besoin, mettre en place et garder en bon état les repéres terrestres servant alocaliser et
adéfinir les limites des zones de dragage désignées. Les repéres utilisés doivent étre
appropriés au contrdle des travaux de dragage et de levé bathymétrique. Fournir lamain-
d’ ceuvre et le matériel nécessaires ala construction de ces repéres. Enlever les reperes une
foisles travaux terminés.

Mettre en place et garder en bon état des marégraphes ou des indicateurs de niveau d’ eau
afin de pouvoir déterminer la profondeur appropriée des travaux de dragage. Placer les
marégraphes ou les indicateurs de niveau d’ eau de maniére qu’ils soient visibles.

Draguer dansles limites et aux niveaux de profondeur les secteurs indiqués aux plans.

A moins d’ une indication contraire sur les plans et dans les devis, draguer lestalus
latéraux selon un rapport de un alaverticale et un al’ horizontale.

Le dragage des matériaux se trouvant au-dessous du niveau de profondeur ou en dehors de
lazone prescrite ou du talus latéral ne fait pas partie du présent contrat et ne fera pas
I" objet d’un mesurage.

DRAGAGE ET EXCAVATION PRES DES OUVRAGES

Prendre |es précautions nécessaires pour protéger les ouvrages existants situés dansle
voisinage des travaux. Le cas échéant, tout dommage causé a ces ouvrages sera réparé aux
fraisde |’ Entrepreneur.

Le dragage et I'excavation du roc étant situés a proximité de la cale de halage a conserver,
I'Entrepreneur prendra les précautions nécessaires afin d'éviter tout accident et tout
dommage aux propriétés. Il devra acet effet se procurer et fournir toutes les polices
d'assurances nécessaires.
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3.3 NIVELLEMENT APRES DRAGAGE ET RECHARGEMENT
A L’ Entrepreneur devra apporter une attention particuliére lors du nivellement aprés dragage
et rechargement de 300 mm d’ épais, au droit des structures existantes et dans les zones
d exclusion.
3.4 DISPOSITION DESMATERIAUX DRAGUES
A Les matériaux dragués serviront pour le rechargement apreés le dragage des zones

d’ exclusion des deux (2) bassins existants.
2 Les matériaux dragués serviront de tout-venant pour le noyau du brise-lames.

3 Les matériaux classe B (sédiments et dépot meuble) dragués devront étre placés en priorité
pour le rechargement aprés dragage et |e noyau du brise-lames.

35 COOPERATION ET AIDE APPORTEES AU REPRESENTANT DU MINISTERE

A Coopérer avec le représentant du ministére pour I’ inspection des travaux et lui apporter
toute I’ aide demandée.

3.6 SONDAGES

A A lafin destravaux de démolition des structures existantes et aprés |’ excavation des
sédiments, |" Entrepreneur devra effectuer un relevé multi-faisceaux du fond marin. Ce
relevé serviraa confirmer d’ avoir atteint la profondeur indiquée aux plans ou pour
permettre de déterminer conjointement avec le représentant du ministére, la quantité de
roc aexcaver al’aide d un marteau hydraulique.

FIN DE LA SECTION
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Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

MESURAGE AUX FINSDE PAIEMENT

Le transport et le déplacement du matériel avant, pendant et apres |'exécution des travaux
seront considérés partie intégrante des travaux décrits dans la présente section.

L'aménagement et I'entretien de pistes de chantier ne feront pas I'objet d'un paiement
distinct aux termes de la présente section.

REFERENCES
American Society for Testing and Materials (ASTM)

A ASTM (C88, Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of
Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate.

2 ASTM C117, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm Sievein
Mineral Aggregates by Washing.

3 ASTM C127, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific
Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate

4 ASTM C136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aqggregates.

.5 ASTM C535-el Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large-
Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-8.1, Tamis de contr6le en toile métallique, non métriques.
2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contr6le en toile métallique, métriques.

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE
Echantillons

A Soumettre les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Informer le Représentant du Ministére de la source d'approvisionnement proposeée,
et assurer I'accés aladite source aux fins de |'échantillonnage au moins 3 semaines
avant le début des travaux.

3 Soumettre les rapports d’ essais de la pierre au Représentant du Ministére pour
approbation.

Soumettre, pour vérification par le Représentant du Ministére, la méthode de travail
proposée pour manipuler la pierre existante. Le document doit couvrir toutes les
manipulations jusqu’ ala position finale dans le brise-lames.
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2.2

A

2
2.3

A

Soumettre le calendrier des travaux pour approbation du Représentant du Ministére au
moins quatre (4) semaines avant le début des travaux.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément ala
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et
des matériels neufs.

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Trier et recycler les déchets conformément ala section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démoalition.

Produits

GENERALITES

Toutes les pierres doivent répondre a1’ ensemble des exigences prescrites dans |a présente
section du devis. Le Représentant du Ministére peut, n’importe quand durant le contrat,
rejeter les matériaux alasource ou sur le site du projet s'ils ne répondent pas aux
exigences prescrites. Les matériaux qui ont été livrés sur le site du projet et qui sont
rejetés, que cela soit dans lestas ou une fois mis en place dans la structure, doivent étre
enlevés aux fraisde |’ Entrepreneur.

Le plan de contréle et les activités de contréle de la qualité et d' assurance de laqualité
doivent étre systématiquement appliqués tout au long des opérations de carriére et de
construction pour le présent projet.

SOURCESDE PIERRE

L’ Entrepreneur al’ entiére responsabilité de s assurer que les sources sél ectionnées
permettent de respecter le calendrier de livraison et produisent des pierres de la qualité et
de la quantité requises pour le projet.

Si I Entrepreneur est incapable d’ obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables de
lasource d' origine pendant le contrat, il peut demander I autorisation d' utiliser une autre
source. Tous lesfrais résultant du changement de source de pierre, y compris

I" échantillonnage et |es essais nécessaires, seront ala charge de |’ Entrepreneur. En outre,
aucune prolongation de la date d’ exécution du contrat ne sera permise.

EXIGENCES CONCERNANT LA QUALITE DE LA PIERRE

Pierre
A Lapierre utilisée devra étre extraite d’ une carriére de pierre dure et durable.
2 L’ utilisation de conglomérat, de gres, de schiste ou d’ ardoise ainsi que de pierre

rondes ne sera acceptée dans aucune partie de I’ ouvrage.
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3 Toute la pierre doit étre extrémement résistante aux intempéries, ala détérioration

et la désintégration dans des conditions de gel et dégel, d’ exposition al’ eau salée
et doit étre d’' une qualité qui assure la permanence de la structure dans les
conditions climatiques dans lesquelles elle doit étre utilisée.

4 Lapierre doit étre le produit d’ une exploitation de carriére, de forme anguleuse et
irréguliére. Elle doit étre durable, solide et exempte de fissures, de joints et
d autres défauts qui tendent a augmenter la détérioration due a des causes
naturelles ou qui pourraient entrainer la fracture au cours de la manipulation et/ou
delamiseen place.

5 Lesinclusions de saleté, de sable, d’ argile, de schiste argileux, de quartz ou de
mica, de pegmatite, d' huile ou de pierres imbibées d’ huile et de poussiére de
pierre ou de n’importe quel matériau organique ou délétéere ne seront pas
permises, ni les veines ou nodules de sulfures de fer.

.6 Nombre pétrographique maximal : 130.

7 Les pierres doivent étre uniformément réparties entre les valeurs minimales et
maximales pour toutes |les catégories demandées au devis.
8 Catégories de pierres a produire :
A Pierres de la carapace
A 9ail15tm.
2 6a10tm.
3 la2tm.
2 Pierrefiltre :

1 05altm.
2 300 2500 kg

3 Tout-venant 0-600 mm tamisé (maximum 10% passant tamis 50 mm)
2 M éthodes d’ échantillonnage et d’ despierres
A Les références pour les méthodes d’ sont énumérées dans la section 1.3 -
Références.
2 Les échantillons de pierre utilisés pour les essais en laboratoire doivent étre

représentatifs de I’ unité lithostrati graphi que de chague catégorie de pierre
proposée pour I’ utilisation dans le présent contrat.

24 ESSAIS

A L’ entrepreneur devra aviser le Représentant du Ministére au moinstrois (3) semaines
avant le début de la production de pierre, de la source d’ approvisionnement qu’il se
propose d’ exploiter.

2 Dans cette période de trois (3) semaines, est incluse une période de deux (2) semaines
requises pour les essais en laboratoire.

3 D’ autres essais peuvent étre exigés par le Représentant du Ministére aux cours des
travaux.
4 Le colt des essais en laboratoire est aux frais du Représentant du Ministére, sauf si les

s démontrent la non-conformité.
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.5 En tout temps, les échantillons de pierre pour les essais seront pris en présence du

représentant du laboratoire désigné ou du Ministére.

.6 L’ Entrepreneur devra en plus fournir un rapport de la pierre acheminée au chantier.

Tableau 1 — Essais de qualité requis pour la pierre - Méthodes et critéres d’ acceptation

Critéresd’ acceptation

Nom de |’ essai M éthode d’ essai h ; "
Pierreimportee

Examen sur place/ Observation visuelle/ Evaluation

L Sans conglomérat
Examen sur place ASTM D4992-07 Sans matériaux délétéres; bonne a excellente qualité
pour I’ usage prévu

Sans matériaux déléteres: bonne a excellente qualité

i 2
Examen pétrographique ASTM C295-03 pour |’ usage prévu

IA —roche fraiche non atérée
Résistance al’ altération Visuelle IB — roche |égérement altérée (taches sur les
principal es surfaces de discontinuité)

Essais en laboratoire

Densité relative ASTM C127-07 >2.65
3

Absorption de |’ eau ASTM C127-07 <0.5%

Résistance al’ usure

_ 4 ASTM D6928-06 <15%
micro-Deval
Intégrité MgSO4 ASTM C88-05 < 1.5% de perte apres 5 cycles
Notes:

1 L’examen sur place doit inclure la rédaction d’un rapport qui comprendra un résumé de la carriere et proposer
un plan de développement pour celle-ci conformément a la norme ASTM D4992-07, y compris : la lithologie
générale; 'unité géologique et I'dge; 'homogénéité de la source; les faces stratigraphiques; les phases
métamorphiques et d’altération; le pendage, direction et épaisseur de la stratification; procédure de dynamitage
proposée et durée de cure prévue.

2 L'examen pétrographique doit étre répété avant et aprés les essais d'intégrité MGSOA4. Il doit étre résumé
dans un rapport écrit qui comprend le nom géologique de la roche, I'état de I'altération, les principaux
constituants, la texture, I'anisotropie et la porosité. De plus, le rapport doit indiquer la présence des
constituants, la présence de micro-fractures et/ou de signes de contraintes induites (et par conséquent les
éventuelles libérations de contrainte — voir paragraphe 3.2) qui peuvent étre une source de probléme pour
I'usage proposé et en discuter.

3 L’essai d'absorption de I'eau doit étre répété sur cing (5) morceaux de roche distincts.

4  L’essai de résistance a I'usure micro-Deval doit étre répété sur deux (2) morceaux de roche distincts.

25 TRIAGE DE LA PIERRE

A Des pierres témoins indiquant les limites des grosseurs de pierres désirées seront pesées
individuellement et placées a proximité du chantier pour faciliter la sélection des pierres
acceptables.

2.6 TOLERANCE SUR LE POIDSET LA FORME DESPIERRES
A Au moins 90% en poids des pierres, d’ une méme catégorie, placées dans |’ ouvrage
devront avoir un poids compris entre les limites de poids de cette catégorie.

2 Au plus 5% en poids des pierres d’ une méme catégorie, pourront peser entre 0.75 fois et
une fois le poids minimal requis pour cette catégorie.
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2.7

2.8

Toute pierre dont le poids serainférieur 20.75 fois e poids minimal ou 1.25 fois le poids
maximal de la catégorie dans laquelle elle est classée serarefusée, déduite des quantités et
devra étre évacuée du site des travaux. Tous les frais de transport des pierres refusées
seront ala charge de |’ Entrepreneur

Les pierres d’ une méme catégorie devront étre uniformément réparties en grosseur dans
tout I’ enrochement, de fagon a éviter de créer des zones de concentration de pierres d’ une
méme grosseur al’intérieur d’ une catégorie donnée.

GRANULOMETRIE ET FORME DESPIERRES

Les méthades de production, de transport et de mise en place doivent étre ajustées selon
les besoins pour s assurer que les matériaux posés en finale seront dans les plages de poids
prescrites. Lapierre doit ainsi étre I’ objet d’' essais de granulométrie et ne doit pas montrer
de discontinuité ni de manque dans les plages de grosseur individuelles.

A Pour laréalisation des essais de granulométrie, il faut sélectionner un échantillon
aléatoire de pierres égal a au moins vingt-cing (25) foisle poids moyen de la
catégorie des pierres. Chaque pierre individuelle de I’ échantillon sera mesurée sur
trois axes mutuellement perpendiculaires. Leratio dimensionnel et le poids de
chaque pierre sera estimé au moyen des mesures et du poids unitaire pour la
catégorie de la pierre et sera enregistré dans un tableau.

2 Le poids de I’ échantillon total sera mesuré. Cette information sera utilisée pour
produire un « facteur de correction » afin d’ gjuster les poids estimés des pierres en
fonction du poids réd des pierres. Chague pierre de I’ échantillon peut aussi étre
pesée individuellement. Avec cette information, une courbe granulométrique pour
I’ échantillon sera éablie.

3 Dans chague catégorie, en plus d’ obtenir un étalement adéquat sur toute la plage
de grosseurs, un minimum de cinquante pour cent (50 %) des pierres en nombre
doivent étre plus grosses que e poids moyen des pierres.

4 La pierre doit étre de forme angulaire ou oblongue-courte avec un ratio
dimensionnel (I/d) maximal de 3/1.

5 Il ne doit pasy avoir dans chaque catégorie de pierre plus de 10 % de pierre, en
nombre, ayant un ratio dimensionnel supérieur a2,5/1.

.6 Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite sera

compris entre 2.5 et 3.0 ne devront jamais étre placées ni aplat sur la pente ni
sous e niveau de |’ eau, au moment de la pose.

7 Toutes les pierres ayant un ratio de la plus grande dimension sur la plus petite,
supérieur a 3 seront refusées.
QUANTITESTHEORIQUES

Afin de guider I’ Entrepreneur dans la préparation de sa soumission, le Représentant du
Ministére a estimé les quantités de chague catégorie de pierres.
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Partie 3 Exécution

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.2

Construire des pistes de chantier et les entretenir.

Sl y alieu, installer sur le matérie flottant des feux de signalisation conformément aux
réglements internationaux, et maintenir a bord un systéme radio d'écoute.

Mettre en place et maintenir en bon état les bouées, lesindicateurs de direction, les bornes
repéres et les feux de signalisation servant a délimiter la zone de travail.

Jaonner et maintenir les travaux a partir des bornes repéres et des points de contrdle
fournis par le Représentant du Ministére. L’ Entrepreneur sera responsable de |’ exactitude
des travaux par rapport aux bornes repéres, aux points de contréle et aux lignes de base.
Obtenir la permission écrite du Représentant du Ministére avant d’ établir des points de
repére ou de poser des bornes sur une propriété privée et assumer tous les frais de location
découlant de cette pratique. Le cas échéant, réparer al’ entiére satisfaction du Représentant
du Ministére, tout dommage causé a une propriété privée et assumer tous les frais
découlant de ces travaux. Fournir tous |l es points de contrdle supplémentaires (en sus de
ceux indiqués) nécessaires ala bonne marche des travaux. Pendant toute la durée du
projet, veuillez a ce que tous les points de contrdle soient toujours en bon état.

Au besoin, mettre en place et garder en bon état les repéres terrestres servant alocaliser et
adéfinir les limites des travaux désignées. Les repéres utilisés doivent étre appropriés au
contrdle des travaux et de levé bathymétrique. Fournir lamain-d’ ceuvre et le matériel
nécessaires ala construction de ces repéres. Enlever les repéres une fois les travaux
terminés.

CONTROLE DE LA QUALITE LORSDE LA PRODUCTION

L’ Entrepreneur doit effectuer les activités de contrdle de la qualité pendant toute la durée
de la production des pierres et des opérations de pose des pierres selon les exigences de la
présente section et de la section 01 45 00 — Contr6le de la qualité.

Le pesage des pierres ou leur remesure doivent étre effectués pour vérifier les poids
calculés quand e Représentant du Ministére souléve des doutes quant ala grosseur de
pierres particuliéres ou quand I’ inspecteur juge qu'il faut le faire.

Des essais de chute doivent étre effectués quand le Représentant du Ministére a des doutes
sur laqualité ou I’ intégrité de certaines pierres ou quand I’ inspecteur juge qu’il faut le
faire Les s de chute doivent étre exécutés comme suit :

A Inspection visuelle de tous les cotés de la pierre et marquage/enregistrement des
fissures existantes,

2 Lever lapierre et lalaisser tomber d’ une hauteur de 3 m sur une surface rigide
(massif rocheux ou pierre d’ une dimension semblable);

3 Inspection visuelle de tous les cOtés de la pierre pour rechercher les fissures

existante et/ou celles en formation;
4 Au moins trois répétitions selon les directives du Représentant du Ministére;
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.5 Lapierre est acceptable pour I’ utilisation s'il n'y a pas d' ouverture de fissures

33

34

35

existantes ni de formation de nouvelles fissures.

L’ Entrepreneur est avisé que le mauvais temps (pluie, neige, glace, gel et boue) peut
cacher les défauts qui pourraient avoir été détectés autrement. Les conditions hivernales
peuvent empécher |’ inspection requise des pierres avant le printemps suivant. Les pierres
ne seront pas expédiées au site des travaux avant leur inspection.

Sauf quand les tolérances de granulométrie le permettent, toute pierre brisée, fissurée, en
dehors des normes de granulométrie ou mal placée dans I’ ouvrage doit étre enlevée et
remplacée par des pierres satisfaisantes. Cette mesure corrective est ala charge de

I” Entrepreneur. Les matériaux rej etés doivent étre enlevés sans retard du site du projet.
Ces matériaux sont exclus de la mesure pour le paiement.

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

L’ entrepreneur doit se charger du transport et entreposer les pierres pour s assurer que les
tas ne sont pas contaminés par la saleté et d’ autres matériaux et pour limiter la ségrégation
des matériaux par grosseur.

L’ entrepreneur devra mettre en oeuvre les mesures particuliéres visant a éviter
I'introduction d’ espéces envahissantestel que présentées ala section 01 35 43 —
Protection de I’ environnement.

L’ entreposage des pierres ala suite de I’ expédition de la carriére et avant la mise en place
permanente dans I’ ouvrage doit étre soumis al’ approbation du Représentant du Ministére.

L’ entreposage des pierres sous |’ eau n' est pas autorisé.
MESURE DE LA PIERRE

Toutes les pierres seront mesurées pour le paiement ala tonne métrigue (1000
kilogrammes) pour les matériaux acceptés pour la mise en place dans|’ ouvrage selon les
tickets de pesée de la balance certifiée comme décrit ci-dessous et ala section 01 11 11 —
Description des travaux :

A L’ Entrepreneur doit procéder a I'ingallation et la certification d une baance
électronique sur le site de chargement avant le transport des pierres. Laba ance doit
étre du type enregistreuse et doit é&tre d’ une grosseur et d’ une capacité suffisante pour
peser la pierre et le moyen de transport. Les dimensions de la balance doivent
permettre de recevoir toutesles roues du moyen detransport utilisé par |I” Entrepreneur
ou les sous-traitants.

2 L’ Entrepreneur doit fournir chaque jour au Représentant du Ministére des copiesdes
tickets de pesée pour toutes les pierres livrées sur les lieux, séparées par catégorie.

TERMINOLOGIE

A Dansladescription del’ ouvrage en pierre, il faut sereporter alaligne de contréledes
relevés et aux lignes de référence. Les définitions suivantes doivent s appliquer ces
articles.

A Ligne de contréle des relevés - Ligne montrée dans les plans du contrat qui
sert de référence pour tous les relevés d' arpentage du brise-lames.
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2 Lignes de référence — Lignes pleines qui apparaissent dans les plans du

3.6

3.7

3.8

39

contrat qui montrent les limites des divers types de pierre. Les tolérances
pour la mise en place des pierres décrites dans la présente section sont
perpendiculaires a ces lignes de référence.

3 Le terme tonne désigne la tonne métrique (1 tm = 1 000kg)

ENROCHEMENT

L’ Entrepreneur est libre dans le choix de sa méthode de construction. Cependant, il sera
tenu responsable pour tout dommage encouru lors de la construction et devrareprendre les
travaux a desfrais et ala satisfaction du Représentant du Ministére. Il est préférable que
I” Entrepreneur place la pierre de carapace au fur et a mesure que les travaux progressent.

L’ Entrepreneur devra utiliser I’ équipement approprié pour placer lapierre selon les
indications aux plans. Toute pierre placée en dehors des limites et pentes devra étre
replacée dans les pentes aux frais de |’ Entrepreneur.

Avant lamise en place de la pierre, aviser le Représentant du Ministére pour la
véification des alignements.

Le déversement de la pierre de carapace ne sera pas permis. Disposer chague pierre de
carapace, pierre par pierre, en commengcant par le bas de la pente et de fagcon ace qu' elle
soit bien stable et en contact avec toutes les pierres adjacentes.

MATERIAU DU NOYAU
Mettre en place ou niveler le matériau du noyau selon les dimensions, leslignes et les
niveaux indiqués.

Utiliser les matériaux granulaires de démolition récupérer, les fragments de béton ou du
tout-venant, selon les indications aux plans.

CARAPACEET FILTRE
Mettre en place lapierre de carapace et lapierrefiltre selon les dimensions, les lignes et
les niveaux indiqués.

Mettre en place les pierres de |a carapace en couches jusgu'a l'obtention de I’ épai sseur
indiqué aux plans.

Placer les pierres de la carapace pour que ceux-ci soient stables.

Mettre en place les pierres de fagon a obtenir un enchevétrement et une stabilité optimale.

DEFORMATION

En cas de déformation d’ une partie quel conque des nouveaux ouvrages durant laconstruction,
Ou encore apres son exécution mais avant son acceptation, |’ Entrepreneur doit enlever les
matériaux déplacés et reconstruire cette portion de la structure avec des matériaux neufs ou
réutiliser les matériaux déplacés pour lareconstruction si ¢’ est jugé approprié.
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3.10

311

Lamise en place de pierre avant |’ installation de la protection extérieure se feraaux risques
de I’ Entrepreneur.

TOLERANCES

Lasurface finie ne doit pas différer des lignes et des pentes indiquées sur les plans du
contrat de plus que les tol érances indiquées ci-dessous, que ce soit en plus ou en moins.
L es tolérances sont mesurées perpendiculairement aux lignes de référence.

Les limites extrémes des tol érances données ci-dessous ne doivent pas étre continues dans
une direction quelconque sur plus de cing (5) fois ladimension moyenne de la pierre sur
plus de dix métres carrés de la surface de la structure.

Toute section d’ une couche de pierre construite selon lalimite de tolérance supérieure ne
doit pas étre immédiatement adjacente a une section construite selon les limites de
Tolérance inférieures et vice versa. En d’ autres mots, les transitions entre les limites de
tol érance extrémes doivent étre douces.

MATERIEL ZI'EARUCSEI)DEESSSgiF?'Il'JES SOUS LE ZERO DES CARTES
Pierre de carapace 40 cm 50 cm
Pierrefiltre 25¢cm 30cm
Tout-venant 20cm 30 cm

En plus des tolérances perpendiculaires ala pente indigquées ci-dessus, la position
horizontale de chaque changement de pente pour les couches de pierre finies doit étre &
moins de 60 cm de ce qui est indiqué dans les plans du contrat. Cet écart ne doit pas étre
systématique, que ce soit dans un sens ou dans |’ autre. Leslignes, les arcs et les courbes
doivent étre unies et continues sans déflexion, coudes ou déviation visibles.

Les tolérances ci-dessus visent a ce que |’ ouvrage soit construit selon les hauteurs, les
pentes et les nivealx requis. Le matériau mis en place qui ne répond pas a ces exigences
doit étre enlevé et/ou retravaillé selon les directives du Représentant du Ministéere.

CIRCULATION SUR LE BRISE-LAMES

LA circulation sur le brise-lames est restreinte en considérant la largeur et le conception de
lastructure. La construction d’ un chemin d’ accés temporaire sur la pierre en place pourra
étre envisagée s elle est exécutée a partir de matelas, de géotextiles ou de matériaux
granulaires grossiers dont I’ enlévement permettra d’ éviter la contamination du brise-lames
avec des matériaux inacceptables. Dans tous les cas, la méthode de construction d’un
chemin d’ acces temporaire devra étre approuvée par le Représentant du Ministére.
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3.12 DEBRIS

3.13

3.14

3.15

Tous les matériaux insatisfaisants et les débris se trouvant dans la zone de construction
doivent étre enlevés, sauf indication contraire du Représentant du Ministére, et
deviendront la propriété de I’ Entrepreneur. Tous les matériaux doivent étre correctement
éliminés conformément aux exigences des sections 01 35 43 - Protection de

I’ environnement et 01 14 00 — Restrictions visant les travaux du présent devis.

CONTROLE DE LA TURBIDITE

L’ Entrepreneur doit contréler lamise en place des pierres de fagon aminimiser la
turbidité. Les opérations de I’ Entrepreneur doivent étre conformes aux exigences des
sections 01 35 43 — Protection de I’ environnement et 01 14 00 — Restriction visant les
travaux.

RECIF ARTIFICIEL

Lestravaux visent lamise en place de 6 récifs artificiels au large du havre de péche de
Sainte-Thérese-de-Gaspé.

Chague récif artificiel mesure 20 m de longueur par 10 m de largeur et est diviséen 5
sections rectangulaires contenant des pierres de différents calibres. Chague récif comporte
donc:

A Une section centrale de 5 m x 10 m, constituée de 23 t de pierres de calibre 100 &
200 mm.
2 Deux sections de transition de 4 m x 10 m, constituées chacune de 26 t de pierres

de calibre de 200 a 400 mm, pour un total de 52 t de pierre de ce calibre. Elles
sont situées de chague coté de la section centrale.

3 Deux sections terminaes de 3,5 m x 10 m, constituées chacune de 36 t de pierres
de calibre de 400 a 750 mm, pour un total de 72 t de pierre de ce calibre. Elles
sont situées aux extrémités du récif.

Les récifs devront étre construits au plus tard pour le 15 novembre 2015.

Un relevé bathymétrique complet serafait par le Représentant du Ministére, apresles
travaux, pour s assurer que la hauteur des récifs ne dépasse pas lalimite inférieure sous le
Zéro des cartes exigée par la Protection de la navigation. En présence de hauteur non
conforme, I’ entrepreneur devraretourner sur le site, asesfrais et avant le 31 décembre
2015, pour effectuer les correctifs nécessaires pour ne pas dépasser |a profondeur
minimale exigée.

L’ entrepreneur devra engagée une firme de plongée professionnelle afin de vérifier la
conformité physique des récifs et de leur état général. Un rapport écrit avec vidéo et
photos doit étre fournis au Représentant du Ministére au plustard le 15 décembre 2015.

VERIFICATION DE LA CONFORMITE DESRECIFS

Peu de temps aprés I’ aménagement des récifs, al’ automne, I’ Entrepreneur devra procéder
aune vérification de I’ éat général et de la conformité des travaux d’ aménagement par une
description vidéo sous-marine.
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2 L’ Entrepreneur devra engagée une firme de plongée professionnelle afin de vérifier la

conformité physique desrécifs et de leur état général. Un rapport écrit avec vidéo et
photos doit étre fournis au Représentant du Ministére au plustard le 15 décembre

2015.

3 V érification visuelle en plongée sous-marine

A Une vérification visuelle par vidéo sous-marine sera faite pour chacun des récifs

2 Desimages vidéo seront prises le long du périmétre du récif et lelong d’ une
bande traversant le centre du récif dans le sens de lalongueur.

3 Le point de départ de la séquence vidéo du périmétre d’ un récif seratoujoursle
méme coin du récif, ce coin étant clairement marqué de maniére permanente.

4 En parcourant |e périmétre du récif, le plongeur précisera sa position en indiquant
chaque transition de substrat (grosses, moyennes et petites roches) et chague coin.
La caméra sera orientée de fagon a obtenir une vue de la bordure du récif et du
substrat naturel.

5 Les plongeurs devront identifier clairement latransition entre les grosses,
moyennes et petites roches ainsi que chaque coin des récifs. Cela permettra de
mieux détecter visuellement les changements physiques du récif lors des
évaluations subséquentes de son intégrité. Le moyen de marquage sera déterminé
ultérieurement, apres une discussion avec les plongeurs.

.6 Ci-joint un plan expérimental de la vérification visuelle des récifs artificiels qui
serafaite en plongée aprés la construction.

4 Produits Livrables — vérification de la conformité des récifs

A Lerapport préliminaire devra étre soumis au Représentant du Ministére.

2 Lerapport final doit étre fourni au Représentant du Ministére 10 jours aprésla
réception des commentaires sur laversion préliminaire. Le rapport final en format
PDF (incluant les annexes) et I’ ensembl e des fichiers en format d’ origine (Word,
Excel pour les tableaux, jpeg pour I’ ensemble des photographies et Autocad pour
les plans) devront se retrouver sur le support électronique.

3 Le rapport contiendra les d éments suivants (sans toutefois s'y limiter):

A Un bref contexte et objectifs;
2 Ladescription des travauix de terrain et la méthodologie utilisée.
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3 Un disgue compact de lavidéo de la vérification de la conformité des
récifs
A Lavidéo se doit d' étre d’ une qualité DV D soit en haute

définition, étre réalisée en condition de visibilité adéquate. Le
plongeur doit réaliser le vidéo en bougeant |e moins possible et
en s assurant que lamise au point est adéquate tout au long du
vidéo. Lavidéo serainterprétée par un consultant externe et il est
donc primordial qu'’ elle soit de trés haute qualité.

2 Des photos pourraient également étre prises le long des transects.
4 Cartographie de chague récif et localisation
A Pour chague récif présenter I'information suivante :
A Position des coins
2 Dimension des différentes sections de pierres
3 Hauteur du récif
4 Profondeur du récif
.5 Conditions météorol ogiques, vitesse et direction du vent, conditions de la
mer, vagues, visibilité dans|’ eau
.6 Description visuelle par vidéo sous-marine
v Description qualitative de I’ intégrité et la stabilité des différentes sections
de roches des récifs
.8 Description sommaire de lafaune et de laflore établies sur les récifs,

observés lors du survol vidéo (localiser les observations sur un plan,
identifier a1’ espéce)

5 Matériel et équipement

A L’ entrepreneur fourniratout le matériel et les équipements nécessaires ala
réalisation des travaux de vérification, et il assurerale fonctionnement adéquat des
équipements.

.6 Plan du site

A Le plan du site en format électronique (Autocad) ainsi que les coordonnées
définitives des récifs seront fournis al’ Entrepreneur aprés |’ avis d' acceptation de
I’ offre.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

11 SECTIONS CONNEXES

12

13

14

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits
Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

Section 06 05 73 — Traitement du bois

REFERENCES
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CAN/CSA G40.20/G40.21, General Reguirements for Rolled or Welded
Structural Quality Steel/Structural Quality Steel.

CAN/CSA 080, Wood preservation.

CSA W47.1, Certification of Companies for Fusion Welding of Steel Structures.
CSA W48, Filler Metals and Allied Materials for Metal Arc Welding.

CSA W59 Welded Steel Construction (Metal Arc Welding).

o r w i

DOCUMENTSECHANTILLONSA SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément ala section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre les dessins d' atelier ou fiches techniques des composantes pour pontons
flottants :

A Quincaillerie

2 Composantes d’ acier

3 Boistraité CCA

4 Billettes de flottaison en polystyréne expansé haute densité (20 psi min)
5 Passerelle en duminium (devis et plans signés par un ingénieur)

Documents/Echantillons & soumettre rel ativement & la conception durable

A Certification du bois : Soumettre le numéro de certificat de la chaine de tragabilité
du fournisseur du bois certifié FSC.

DESSINSD'ATELIER

Soumettre les dessins d'atelier requis, y compris les documents de fagconnage et de
montage, ains que laliste de matériels et de matériaux conformément ala section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
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2 Dessins de montage : doivent réunir la totalité des détails et des renseignements
nécessaires al'assemblage et au montage des éléments, notamment :
A Les méthodes de travail
2 L'ordre de montage des éléments
3 Le type de matériel autiliser pour le montage
15 CONTROLE DE LA QUALITE
A Enlever les @ éments défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels et

rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n‘ont pas été exécutés selon les
regles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme sils ont déja é&é intégrés al'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

16 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Emballage, expédition, manutention et déchargement
A Le matériel et les matériaux doivent étre transportés, entreposés, manutentionnés
et protégés conformément ala section 01 61 00 - Exigences générales concernant
les produits.
2 Manipuler les pieces de fagon a éviter les déformations permanentes.
3 Manipuler avec précaution les piéces ayant regu un fini spécial al'usine.

2 Entreposage et protection

A Les surfaces ne doivent étre débarrassées de leur revétement protecteur qu'au
moment du nettoyage final. Fournir les instructions nécessaires a l'enlévement de
ces protections.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX ET MATERIEL
A Acier
A Galvanisation par immersion achaud : selon lesindications, éléments en acier

gavanisés conformément alanorme ASTM A123/123M, Standard Specification
for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Production

A L es pieces doivent étre galvanisées selon les taux suivants:
A Boulons et écrous : 460 g/m2.
2 Profilés, plaques et barres : 705 g/m?.

2 Tous les boulons mécaniques, lestire-fonds, les clous, etc., seront en acier
galvanisé de construction médium répondant aux normes ASTM A-307,
Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile Strength.

3 Les boulons mécaniques, tirefonds et boulons & pointe-perdue seront a téte forgée.



Revitalisation du havre Section 35 51 23

Havre de Ste-Thérése-de-de-Gaspé PONTONS
Projet n° 716211 Page 3
4 Lestirefonds seront filetés.
5 Les trous de tirefonds doivent ére conformes a ce qui suit :

A Le trou-pilote pour le corps du boulon doit avoir le méme diametre que le
corps du boulon, et la méme hauteur que lalongueur du corps du boulon
sansfilet.

2 Le trou-pilote pour la partie filetée doit avoir un diamétre égal a 60

jusgu’ a 75% du diamétre du corps du boulon pour lalongueur égale ala
partie filetée du boulon.

3 La partie filetée du tire-fond doit étre introduite dans | e trou-pilote en
tournant avec une clé et non en I’ enfoncant avec un marteau.
4 Le savon ou tout autre lubrifiant qui N’ est pas a base de pétrole, peut étre

utilisé sur letire-fond ou dans le trou-pilote, afin de faciliter I’ introduction
et éviter d endommager letire-fond.

2 Bois

A Bois certifié FSC.

2 L’ épinette, le pin rouge et la pruche de I’ Est répondront aux exigences de la
derniére édition des réglements de classement Standards du « Eastern Spruce
Grading Committee » approuvé et publiés par I’ Association canadienne du bois,
I’ Association des Manufacturiers de bois de sciage du Québec et le « Maritime
Lumber Bureau » al’ exception que le sapin baumier serarefuse bien qu’il soit
mentionné dans | e réglement no 1.

3 Toutes les essences de bois seront conformes aux exigences de laNLGA intitulée
« Standard Grading Rules for Canadian Lumber ».

4 Laqualité du bois serano 1 ou Standard selon les régles NLGA intitulées
« Régles de classification pour le bois d’ ceuvre canadien ».

.5 Tout le bois utilisé pour fabriquer les pontons, seratraité au CCA (arséniate de

cuivre chromaté) au préservatif al’ eau sous pression en conformité avec lanorme
CAN/CSA-080-M. Larétention nette et |a pénétration seront celles spécifiées
dans ces normes pour |es applications maritimes, soit une rétention de 24 kg/m®

(24 kg/m®).
.6 Le bois sera ébouté d' équerre avant le traitement suivant lanorme NLGA 748-B.
7 Tout matériel traité sous pression nécessitant du découpage pour étre gjusté sera

enduit, pendant qu’il est sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis dans
lanorme CAN/CSA-080. Tous les trous dans les piéces de bois seront traités de
cette fagon.

3 Billette de flottaison

A Les billettes de flottaison en polystyréne expansé de haute densité (force de
compression appliquée minimum de 20 psi) et un taux de flottabilité minimum de
276 kg/ billette de flottai son.

4 Passerelle en aluminium
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Tous les éléments faisant partie de lafabrication de la passerelle doivent étre
congus et construits en conformité avec les codes et normes en vigueur, dont la
norme CAN/CSA-S157/S157.1 : Calcul de larésistance mécanique des & éments
en auminium.

Lestravaux de construction des passerelles comprennent notamment et sanss'y
limiter :

A Les passerelles, les plaques de transition et les garde-corps seront en
aluminium.

2 Les accessoires de mise en place et les articulations.

3 Le pontage des passerelles sera un caillebotis perforé en aluminium.

4 Les caniveaux ouverts.

Géométrie de la passerelle:

A Longueur de la passerelle: 7 500 mm entre les appuis.

2 Largeur libre de 1,2 m entre les garde-corps.

La passerelle devra étre munie de canivealx ouverts de part et d' autre des garde-
corps de dimension suffisante pour recevoir des conduits de service

La passerelle devra étre munie d’ une plaque de recouvrement et d’ une plaque de
cheminement.

Les matériaux servant ala construction des passerelles seront :

A Aluminium de type résistant ala corrosion marine (vie utile minimale de
trente ans) type 6061-T6 ou 6005-T5 ou équivalent approuveé, extrudé.

2 Les travaux de soudures seront conformes aux normes CAN/CSA-W59.2
et CAN/CSA-W47.2.

3 Le caillebotis des passerelles sera en plagues d’ aluminium pliées,
perforées et texturées pour étre antidérapantes.

4 Les roues de la partie inférieure de |a passerelle seront en polymére,

d’ usage commercial intensif, alors que les essieux seront en acier
inoxydable et d’au moins 25 mm de diamétre. Un systéme de pivot en
acier galvanisé devra étre installé ala partie supérieure de la passerelle.

.5 Acier inoxydable A-316 pour toute la quincaillerie, dont les guides des
roues afournir pour 2 passerelles.

.6 Galvanisation par immersion a chaud : selon lesindications, ééments en
acier galvanisés conformément alanorme ASTM A653/ A653M, avec
zingage d'au moins 600 g/m2.

v Les réparations sur les é éments en acier galvanisé devront étre réalisées
selon lanorme ASTM A 780 - Reparations of damaged galvanized
coating.

Conditions d’ opération de la passerelle

1 Charge vive uniformément répartie de 4.8 kN/m?.

2 Déflexion maximum de la passerelle de L/300.

3 Charge horizontale sur la partie supérieure de chaque garde-corps de 0,75

kN/m ou 1,0 kN concentrée an’importe quel point du garde-corps.
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4 Durée devieminimale : 30 ans.
5 Des anneaux de levage devront étre prévus pour lamanipulation de la
passerelle al’aide d' une grue ou d' un treuil et d’ élingue.
.8 Dossier du fournisseur des passerelles.
A Le dossier devra présenter les dessins d' atelier, les dimensions et

22

Partie 3

31

3.2

caractéristiques de toutes les parties de la passerelle. 1l devrarépondre &
chacun des éléments de conception mentionnés ci-dessus.

2 Le dossier devra également indiquer le type d’ entretien qui doit étre fait
sur cette passerelle pour garantir leur durabilité. Le matériel,
I” équipement, la méthode de manipulation et la procédure d’ entreposage
lors de la saison hivernale devront étre indiqués par le fournisseur dans sa
soumission en tenant compte des installations existantes et des
équipements de manutention disponibles.

FACONNAGE

Dans lamesure du possible, les ouvrages doivent étre gjustés et assemblés en atdier, et
livrés préts a monter.

Exécution

FABRICATION DES PONTONS

Construire les pontons flottants en bois traité selon les dimensions requises et |la maniére
indiquée sur les différentes figures des plans.

Toutes les piéces de bois seront d' une seule longueur.

Les entailles, lestrous et les chanfreins devront étre raturés entiérement al’aide d' un
produit de préservation équivaent avant la pose des piéces de bois.

Lors de la construction et la manipulation des pontons, on devra prendre soin de ne pas
endommager les coussins de styromousse.

Les pontons ne devront pas étre déposés directement sur le sol. 1ls devront étre supportés
par des piéces de bois et étre de niveau

Les ouvrages doivent étre d’ équerre, d’ aplomb, alignés et conformes aux dimensions
précises exigées; les joints doivent étre serrés et solidement assujettis.

Dans toute la mesure du possible, les ouvrages doivent étre gjustés, assemblés en atelier.

INSTALLATION DE PONTONS

Installer les pontons flottants selon les dimensions requises et la maniéere indiquée, de
facon a créer les configurations présentées sur les plans.
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3.3 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
A Essais et inspections sur place
A Donner au Représentant du Ministére un préavis d'au moins 10 jours avant la date
du début des travaux relatifs aux pontons et assurer |'accés al'ouvrage aux fins
d'inspection.
2 Les pontons entiérement ou partiellement construits sans faire I'objet d'une
inspection ne seront pas acceptés.
3 L 'inspection finale des pontons doit étre effectuée sur place.
34 NETTOYAGE
A Effectuer les travaux de nettoyage conformément alasection 01 74 11 - Nettoyage.
2 Unefoislestravaux dinstallation et le contrdle de |a performance terminés, évacuer du

chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
11 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
1.2 REFERENCES
A American Society for Testing and Materials (ASTM)
A ASTM A27/A27M, Standard Specification for Steel Castings, Carbon, for
Généralités Application.
2 ASTM A48/A148M, Standard Specification for Steel Castings, High-Strength, for
Structural Purposes.
3 ASTM A78L/A781M, Standard Specification for Castings, Steel and Alloy,
Common Requirements, for General Industrial Use.
4 ASTM E186, Standard Reference Radiographs for Heavy-Walled (2 to 41/2-in.
51 to 114-mm) Steel Castings
.5 ASTM E446, Standard Reference Radiographs for Steel CastingsUpto 2in. in
Thickness
.6 ASTM E709, Standard Guide for Magnetic Particle Examination.
2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-1.61, Peinture-émail aux résines alkydes, d'extérieur et d'intérieur,
marine.
2 CAN/CGSB-1.212, Peinture-émail sans chromate ni plomb, marine, pour surfaces
en acier et en dliage l1éger.
3 Association canadienne de normalisation (CSA)
A CSA (G40.20/G40.21, Exigences générales relatives al'acier de construction
laminé ou soudé/Aciers de construction.
4 Master Painters Institute (MPI).
A Architectural Painting Specification Manual.
13 DESSINSD'ATELIER
A Soumettre les dessins d'atelier requis conformément ala section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.
2 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui Suit :

A Les détails des bornes, des ancrages et de la quincaillerie compléte, ains que les
dimensions de tous ces é éments et la fagon adéquate de lesinstaller.
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2 L'emplacement et les dimensions des boulons d'ancrage ainsi que les tolérances de

14

Partie 2

21

22

pose admissibles.
La capacité des bornes.

L’ agencement des bornes sur le quai.

GESTION ET ELIMINATION DESDECHETS

Trier et recycler les déchets conformément ala section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démoalition.

Produits

MATERIAUX ET MATERIELS

Bornes d’ amarrage :

A En acier de type 350W, le tout conforme alanorme CSA G40.20/G40.21,
Exigences généraes relatives al'acier de construction laminé ou soudé/Aciers de
construction.

Les bornes d’ amarrage sont montrées aux plans.
Boulons d’ ancrage : conformes alanorme ASTM A325.

Autres pieces métalliques : en acier de construction conforme alanorme CSA G40.21,
nuance 350 W.

Produits de peinture

A Exécuter lestravaux de peinture conformément ala section 09 97 19 - Peinturage
des surfaces extérieures en métal.

Coulis sansretrait : produit préméangé contenant un granulat non métallique, du ciment
portland, un plastifiant et un réducteur d'eau.

A Résistance ala compression : 60 MPaa 28 jours.
2 Consistance du coulis
A Trésfluide: selon lanorme ASTM C 827. Temps d'écoulement atravers

le cone (ASTM C939) de30a50s.

2 Fluide : selon lanorme ASTM C 827. Table a secousses, 5 chutesen 3 s
(ASTM C 109, partie applicable), 125 a 145 %.

3 Plastique : selon lanorme ASTM C 827. Table a secousses, 5 chutes en
3 s(ASTM C 109, partie applicable), 100 a 125 %.

4 Mélange sec : selon les exigences du fabricant.
Si un traitement thermique et requis pour obtenir larésilience désirée, il sera effectué sans
frais pour le Représentant du Ministére sous la responsabilité de I’ Entrepreneur.
CONTROLE ET INSPECTION

Le Ministére seréserve le droit de procéder a des examens destructifs ou non destructifs.
Les examens seront faits aux frais du Représentant du Ministére, sauf si les résultats des



Revitalisation du havre Section 35 59 29
Havre de Ste-Thérése-de-de-Gaspé DISPOSITIFS D'AMARRAGE
Projet n° 716211 Page 3

Partie 3
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s démontrent une non-conformité des bornes aux exigences des plans et devis.
L’ Entrepreneur devrafournir au Représentant du Ministére |’ échéancier de fabrication des
bornes.

L’ Entrepreneur devrafournir au Représentant du Ministére les certificats d’ aciérie des
métaux utilisés, les résultats des essais de traction et de résilience effectués sur chaque
coulée conformément alanorme ASTM A781-M et toutes les fecilités et |’ aide
nécessaires aux examens additionnels et ce, sans frais pour le Représentant du Ministére.

Inspection visuelle et par particules magnétiques : les surfaces accessibles de toutes les
bornes doivent étre inspectées visuellement et par particules magnétiques selon lanorme
ASTM E709. Aucun changement de section abrupt ne seratol éré.

1 La surface des bornes doit étre unie, libre de tout sable adhérent, laitier, fissure ou
autre défaut nuisible.

2 Les criteres d’ acceptation de I’ inspection visuelle et par particules magnétiques
sont ceux de lanorme ASME, section VI, Division 1, Annexe 6.

Radiographie : s I'inspection visuelle et/ou I’ inspection par particules magnétiques
démontrent la présence de défauts, la plague de base et le cou d' une borne sur trois d’un
model e identique doivent étre vérifiés par radiographie, aux frais de I’ Entrepreneur. Pour
chaque borne trouvée défectueuse par I’ examen radiographique, deux autres bornes seront
radiographiées de la méme facon aux frais de I’ Entrepreneur.

A Les radiographies doivent étre comparées a celles de lanorme ASTM E446
(Standard Reference Radiographs for Steel Castings up to 2 in. in Thickness) qui
fait référence a ASTM E446 (Standard Reference Radiographs for Steel Castings
up to 2in. in Thickness) ou ASTM E186 (Standard Reference Radiographs for
Heavy-Walled (210 4,5 in. Steel Casting) selon |’ épaisseur radiographiée. Les
niveaux de sévérité maximaux acceptables sont définisal’ article 7-3
(Examination Requirements), annexe 7 (Examination of Steel Castings) dela
norme ASME, section VI, Division 1.

2 Les critéres d’ acceptation sont ceux de lanorme ASME, section V111, Division 1.
Pour les défauts de type « Gaz porosity », « Sand and Slag » et « Shrinkage », on
tolérera un niveau plus élevé (moins sévére) que les critéres de I’ annexe 7 de
I'ASME.

Si les controles révélent un défaut, la piéce défectueuse sera mise au rebut ou

I” Entrepreneur proposera une méthode de réparation au Représentant du Ministére. Les
réparations, si autorisaes, et toutes les autres inspections de |a pi éce défectueuse seront aux
fraisde |’ Entrepreneur.

Exécution

MISE EN PLACE DESDISPOSITIFSD'AMARRAGE
Mettre tous les dispositifs d'amarrage aux endroits et aux niveaux indiqués.

A Aprés avoir resserré les boulons d'ancrage ou pose les cales, injecter du coulis
sous la base des dispositifs d'amarrage.

2 Sassurer que les températures de lafondation, del'air, de la base et du coulis
respectent les limites spécifiées par e fabricant du coulis.
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2 Ne pasinjecter de coulis avant que I'emplacement des boulons d'ancrage et des bornes ait

€été approuveé par le Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION



