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A-THE CONTRACTOR WILL BE REQUIRED TO SUBMIT A

CONSTRUCTION STAGING PLAN FOR APPROVAL TO THE 3
DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE PRIOR TO THE
COMMENCEMENT OF WORK FOR APPROVAL. /
L'ENTREPRENEUR SERA TENU DE PRESENTER UN PLAN DE
PHASAGE DE CHANTIER POUR APPROBATION PAR LE
REPRESENTANT DU MINISTERE AVANT LE DEBUT DES
TRAVAUX.

2\
=

4

~a 2 1

CENTRE BLOCK /
EDIFICE DU
CENTRE

N\

LIBRARY DRIVE / VOIE
DE LA BIBLIOTHEQUE
BIBLIOTHEQUE.

v
| SR |

1-oE
=
1

]
N

E
NORTH DRIVE / "}
VOIE NORD L

CENTRE BLOCK / EDIFICE DU CENTRE

EAST BLOCK
EDIFICE DE L'

MOBILIZE SITE FACILITIES IN A MINIMUM OF FOUR PHASES:
/MOBILISER LES INSTALLATIONS DU SITE EN UN MINIMUM
DE QUATRE ETAPES :

WEST DRIVE / VOIE OUEST)
EAST DRIVE / VOIE EST

SOUTH DRIVE/ VOIE SUD L J4
-

PHASE 1: ONLY AS REQUIRED TO COMPLETE PARKING KEY PLAN N.T.S.
ADDITIONS WITHIN 'ZONE 1'/ LORSQUE NECESSAIRE, PLAN—REPERE
COMPLETER L'AJOUT DE STATIONNEMENTS A LA 'ZONE 1'.

LIBRARY DRIVE / VOIE DE LA BIBLIOTHEQUE

FOR TENDER /
PHASE 2: ONLY AS REQUIRED TO COMPLETE ALL 05 150904
REMAINING WORK IN 'ZONE 1'. NO MOBILIZATION, POUR SOUMISSION

0 STORAGE OR WORK WILL BE PERMITTED IN THIS AREA 04 ISSUED FOR 100 % /

0 10 2 150819
- - UNTIL 'PHASE 1'1S COMPLETE./ LORSQUE NECESSAIRE, EMISSION 100 %
- -: Meters  [cOMPLETER LES TRAVAUX DE LA 'ZONE 1'. AUCUNE 03 COORDINATION 99% 150810
. MOBILISATION, ENTREPOSAGE OU TRAVAUX SERONT °
SCALE / ECHELLE 1:250

PERMIS DANS CETTE ZONE JUSQU'A CE QUE LA 'PHASE 1'
SERA COMPLETEE. 02 COORDINATION 99% 150724

02 \ZONE 3 CENTRE BLOCK NORTH WEST SECTOR /EDIFICE DU CENTRE SECTEUR NORD-OUEST PHASE 3: ONLY AS REQUIRED TO COMPLETE ALL

ELIZABETH Il
MONUMENT

>

01 COORDINATION 99% 150717

- SPECIFIED WORK IN 'ZONE 2'. NO MOBILIZATION, STORAGE
U Scale / échelle: 1:250 OR WORK WILL BE PERMITTED IN THIS AREA UNTIL 'PHASE

2'1S COMPLETE. / LORSQUE NECESSAIRE, COMPLETER revision date

. ﬁ ~ TOUS LES TRAVAUX SPECIFIES DANS LA 'ZONE 2'. AUCUNE
7 ) MOBILISATION, ENTREPOSAGE OU TRAVAUX SERONT A detail no.

PERMIS DANS CETTE ZONE JUSQU'A CE QUE LA 'PHASE 2' A no. du détail n
SERA COMPLETEE. B location drawing no.

no. de localisation
PHASE 4: ONLY AS REQUIRED TO COMPLETE ALL v C drawing no. qp
SPECIFIED WORK IN 'ZONE 3' AND 'ZONE 4'. NO no. du dessin
MOBILIZATION, STORAGE OR WORK WILL BE PERMITTED IN
S THIS AREA UNTIL 'PHASE 2' IS COMPLETE. / LORSQUE

NECESSAIRE, COMPLETER TOUS LES TRAVAUX DE LA project

'ZONES 3' ET LA 'ZONE 4. AUCUNE MOBILISATION, West Block Traffic
ENTREPOSAGE OU TRAVAUX SERONT PERMIS DANS
CETTE ZONE JUSQU'A CE QUE LA 'PHASE 2' SERA Safety Measures /
COMPLETEE.CO-ORDINATE WITH AND OBTAIN APPROVAL . .
FROM THE DEPARTMENTAL REPRESENTATIVE FOR Mesures de Circulation
PROPOSED PHASING. / COORDONNER AVEC ET OBTENIR h .
L'APPROBATION DU REPRESENTANT DU MINISTERE POUR Sécuritaires pour
LE PHASAGE DES TRAVAUX. I 0 "
WORK SHALL BE PHASED SUCH THAT IT ALLOWS FOR

CONTINUOUS PUBLIC USAGE OF ROADWAYS, PEDESTRIAN 'Edifice de 'Oues
,,,,,,,,,,,,, TRAVEL ROUTES, AND VISITOR DESTINATIONS. / LE

Liac Bush/ Lias arbustif TRAVAIL DOIT ETRE REALISE EN PHASES POUR

projet

|
|

SIR JOHN A.
MCDONALD
MONUMENT

EAST BLOCK/
EDIFICE DE L'EST

|
i S -
®

g
é
U

VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZ

MONUMENT FAMOUS FIVE /
MONUMENT LES CELEBRES CINQ

PERMETTRE UN USAGE PUBLIC CONTINU DES ROUTES, drawing dessin
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VISITEURS.WHERE ANY ROADWAY, PEDESTRIAN TRAVEL

ROUTE, OR VISITOR DESTINATION IS REQUIRED TO BE WORK SEQUENCING PLAN /
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