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A
2
3
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Généralités
TAXES

Acquitter toutes les taxes imposées en vertu des lois, quelles soient féderales,
provinciales ou municipales.

REDEVANCES, PERMIS ET CERTIFICATS

Payer les redevances et obtenir tous les permis. Fournir les plans et les renseignements
nécessaires aux autorités compétentes pour que ces derniéres puissent délivrer les
certificats d'acceptation. Remettre les certificats d'inspection comme preuve que les
installations ont été exécutées conformément aux prescriptions des autorités compétentes.

EXIGENCES D’ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Effectuer les travaux par étapes, selon les phases indiquées sur les détails 1 et 2 du
dessin AO2.

PHASE 1 — Compléter les travaux a cet endroit en premier, en prévision des travaux
futurs d’aménagement a effectuer par d’autres.

PHASE 2 - Ces travaux pourront étre effectués en méme temps que PHASE 1, ou apres
PHASE 1.

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Etablir les échéances et exécuter les travaux en interférant et en dérangeant le moins
possible les activités normales des lieux.

A I’attribution du contrat, soumettre un calendrier des travaux sous forme de diagramme
a barres, indiquant les étapes d’avancement conformément au plan de phase et a
I’intérieur du délai d’exécution. Une fois que le calendrier a été révisé par le Représentant
du Ministere, insérer les corrections, soumettre la version révisée pour approbation ou
d’autres corrections, puis prendre les mesures nécessaires pour exécuter les travaux dans
le délai prévu. Ne pas modifier le calendrier sans I’autorisation écrite du Représentant du
Ministére. L’Entrepreneur général doit soumettre un graphique a barres illustrant le
calendrier des travaux de construction dans un délai de cing jours suivant I’attribution du
contrat.

Retourner au chantier selon les directives du Représentant du Ministére aprés
I’achevement des travaux et en dehors des heures normales de travail pour corriger les
défectuosités.

S’assurer que I’ordonnancement des travaux comprend au minimum les jalons et les
types d’activité suivants pour chacune phases du projet :

1 Attribution
2 Documents/Eléments & soumettre
3 Permis

4 Mobilisation
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5 Débranchement de I’alimentation de I’éclairage et du matériel électrique,
débranchement et enlévement de I’appareillage
.6 Enlevement des ouvrages de menuiserie, du matériel et autres articles de
spécialisation
T Démolition architecturale
8 Démolition des éléments de mécanique et d’électricité
9 Ragréage, peinture et autres menus travaux de réparation

10 Menus travaux de mécanique et d’électricité
11 Achévement substantiel

12 Rectification des lacunes

13 Achévement complet des travaux

Les travaux peuvent étre effectués en tout temps.
Effectuer les travaux bruyants et les travaux produisant des odeurs, tels que définis par le

Représentant du Ministére, en dehors des heures normales de travail, soit entre 18 h 00 et
06 h 00.

Mettre & jour le calendrier chaque semaine en indiquant les changements dans les
activités, les éléments complétés, ainsi que les activités en cours.

EXIGENCES DE REGLEMENTATION

Références et codes

1 Les matériaux doivent étre neufs et leur mise en ceuvre conforme aux normes de
référence minimales applicables indiquées dans les sections du devis, du Code
national du batiment du Canada 2010 (CNB) et de tous les codes provinciaux et
municipaux applicables.

Environnement sans fumée

A Il est interdit de fumer dans le batiment. Les restrictions concernant les fumeurs
doivent étre respectées.

Découverte de matiéres dangereuses

1 Arréter immediatement les travaux si des matériaux ayant I’aspect de I’amiante
appliqué par projection ou a la truelle, de polychlorobiphényles (BPC), des
moisissures ou autres substances désignées sont découverts au cours des travaux

de démolition.

A Prendre les mesures préventives requises et aviser immédiatement le
Représentant du Ministére.

2 Ne pas reprendre les travaux avant d’avoir recu les instructions écrites du

Représentant du Ministére.

L’Entrepreneur retenu, tous les membres de son équipe et tous les corps de métier a son
emploi travaillant sur les lieux devront tous assister a une réunion d’orientation sur les
lieux avec BrookfieldGIS en ce qui a trait a I’ utilisation des espaces communs.

EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE

Se conformer aux exigences du Code national du batiment du Canada, édition 2010 quant
aux exigences de sécurité incendie en matiére de construction et au Code national de
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prévention des incendies au Canada, édition 2010, pour la prévention des incendies, la
lutte contre les incendies et la sécurité des personnes dans les batiments, comme suit :

1 Le Code national du batiment du Canada (CNB) : quant aux exigences de
sécurité incendie et aux caractéristiques de protection incendie qui doivent étre
intégrées durant les travaux de construction.

2 Le Code national de prévention des incendies (CNPI) quant a :
1 L’entretien continu et I’utilisation des caractéristiques de sécurité et de
protection incendie incorporées dans les batiments.
2 Les taches effectuées qui pourraient entrainer un risque d’incendie a
I’intérieur ou autour des batiments.
3 Les limites sur les contenus dangereux a I’intérieur ou autour des
batiments.
4 La mise en ceuvre de plans de sécurité incendie.
5 La sécurité incendie sur les chantiers de construction et de démolition.
2 Soudage et découpage :
1 Au moins 48 heures avant de commencer le découpage, le soudage ou le brasage,
remettre au Représentant du Ministére les documents suivants :
1 Avis d’intention, indiquant les dispositifs touchés, I’heure et la durée du
sectionnement ou de la dérivation.
2 Le permis de soudage rempli, selon les exigences du Représentant du
Ministére.
3 Remettre le permis de soudage au Représentant du Ministere
immediatement aprés avoir terminé les travaux de soudage pour lesquels
il a été émis.
2 Avant d’effectuer les travaux de soudage, de meulage et/ou de découpage,

obtenir un permis auprés du fournisseur de Services des biens immobiliers selon
les directives du Représentant du Ministére. Aucun travail a haute température ne
doit étre effectué sans I’autorisation du fournisseur de Services des biens
immobiliers.

3 Aux endroits ou les travaux nécessitent I’interruption des systemes d’extinction
d’incendie, de protection ou d’alarme incendie :

A Prévoir les services de surveillance d’un guetteur d’incendie. Les guetteurs
d’incendie sont décrits comme des personnes connaissant les mesures d’urgence
a adopter en cas d’incendie et agissant comme des piquets d’incendie a I’intérieur
d’un secteur non protégé et inoccupé (sans travailleur) et effectuant leur ronde
une fois par heure.

2 Réserver les services du fabricant des systémes de protection incendie et en
assumer les frais tous les jours ou selon I’approbation du Représentant du
Ministere, pour isoler et protéger tous les dispositifs :

A touchant a la modification des systémes d’extinction d’incendie, de
protection ou d’alarme incendie; et/ou
2 au cours du coupage, de la soudure ou des autres activités de
construction qui pourraient déclencher les systemes de protection
incendie.
3 Immédiatement apreés I’exécution des travaux, remettre les systemes de protection

incendie dans leur état de fonctionnement normal et s’assurer que tous les
dispositifs sont en mesure de fonctionner.
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1.9

4 Aviser I’organisme chargé de la surveillance du systéme d’alarme incendie et le
service des incendies de la localité immédiatement avant de procéder a I’isolation
et immédiatement apres la remise du systéme en état de fonctionnement normal.

MATIERES DANGEREUSES

Matiéres dangereuses : produit, substance ou organisme pouvant avoir des effets négatifs
sur I’environnement ou pouvant nuire a la santé des personnes, des animaux ou des
plantes lorsque relaché dans I’environnement.

Se conformer aux exigences du Systeme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail (SIMDUT), relativement a I'utilisation, la manutention, I'entreposage
et I'élimination sécuritaires des matiéres dangereuses, ainsi qu'a I'étiquetage et aux fiches
techniques de sécurité.

Pour les travaux qui doivent étre effectués dans les aires occupées du batiment, donner un
avis de 48 heures au Représentant du Ministére pour les travaux touchant des substances
hasardeuses (loi 208, Ontario), des matiéres dangereuses (Code du travail du Canada,
Partie Il, Section 10), et avant d’effectuer des travaux de peinture, de calfeutrage,
d’installation de tapis-moquette ou I’utilisation d’adhésifs et autres matériaux qui
émettent des gaz.

SERVICES TEMPORAIRES

Sauf pour I’alimentation électrique requise a des fins de chauffage, I'Entrepreneur peut
utiliser gratuitement les services utilitaires existants pour I'exécution des travaux. Il devra
s'assurer que la capacité desdits services est suffisante avant de leur imposer de nouvelles
charges. Les branchements et débranchements devront étre exécutés aux frais de
I'Entrepreneur et sous sa responsabilité.

Un courant électrique maximal de 110 V, 15 A est disponible et sera fourni gratuitement.
Faire le raccordement au réseau existant conformément au Code canadien de I'électricité
et prévoir des appareils de mesure et de commutation.

Aviser le Représentant du Ministére et les compagnies distributrices avant d'interrompre
les services, afin d'obtenir I'autorisation nécessaire :

1 Avec au moins cing (5) jours de préavis.

Donner au Représentant du Ministére un préavis écrit de 14 jours pour chaque
interruption nécessaire d'un service mécanique ou électrique en cours des travaux. Veiller
a ce que ces interruptions soient d'une durée aussi courte que possible. Effectuer les
interruptions apres les heures régulieres de travail des occupants, de préférence durant les
fins de semaine.

INSTALLATIONS DE CHANTIER
Echafaudages d’accés

1 Echafaudages : installer les échafaudages conformément aux réglements en
vigueur.

2 Fournir des dessins de conception signés et portant le sceau d’un Ingénieur
reconnu dans la province de I’Ontario, lorsque prescrit.

3 Les ajouts ou modifications aux échafaudages doivent étre approuvés par écrit

par I’Ingénieur reconnu.
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2 Ascenseurs désignés : les ascenseurs désignés peuvent étre utilisés aux fins de
déplacement des ouvriers et pour le transport des matériaux/matériels.

1 Coordonner I'utilisation des ascenseurs désignés avec le Représentant du

Ministere.

2 Protéger les installations existantes contre tout dommage, accident et surcharge.
3 Le monte-charge doit étre réservé 48 heures a I’avance.

A Pour les travaux majeurs de transport des matériaux, il sera possible de
réserver (avec une journée de préavis) I’ascenseur les jours de semaine,
entre 8 h 00 et 18 h 00, et la fin de semaine. Les jours de semaine, entre
8h 00 et 17 h 00, la réservation de I’ascenseur pour les travaux majeurs
de transport du matériel sera restreint & un bloc de deux heures
maximum.

2 Les travaux majeurs de transport du matériel sont interdits les jours de
semaine, de 6 h 00 a 8 h 00. De plus, il est interdit d’utiliser I’ascenseur
en service réservé les jours de semaine, de midi a 13 h 00.

A4 Monte-charge a faible dégagement : (dimensions commerciales)

Hauteur 2743mm (9°); Largeur 1422mm (4°-8"); Longueur 2337mm (7°-8")

3 Il est interdit & I’Entrepreneur d’utiliser les ascenseurs tandem, les ascenseurs du
stationnement et les escalateurs sauf en obtenant I’autorisation préalable du Représentant
du Ministere.

A4 Entreposage sur le chantier
1 L’entreposage sera permis a I’intérieur de I’aire des travaux seulement, aucun

autre endroit d’entreposage ne sera disponible.

2 Ne pas encombrer inutilement le chantier de matériaux ou de matériel.
3 Déplacer les produits et le matériel entreposés qui nuisent aux travaux du

Représentant du Ministére ou d'autres entrepreneurs.

4 Obtenir toute aire supplémentaire nécessaire a I'entreposage ou a I'exécution des
travaux et en défrayer les codts.

5 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de
ne pas en compromettre l'intégrité.

5 Si la sécurité se trouve réduite par I'exécution des travaux, fournir des moyens

temporaires afin de maintenir la sécurité.

.6 Installations sanitaires : les installations sanitaires situées a I’étage ou sont effectués les
travaux peuvent étre utilisées. Maintenir les installations propres.

v Panneaux indicateurs

1

Fournir des panneaux indicateurs d'usage courant destinés au contrdle de la
circulation, aux renseignements et aux instructions, a I'utilisation du matériel, aux
dispositifs affectes a la sécurité du public, etc. rédigés dans les deux langues
officielles ou utilisant des symboles graphiques faciles a comprendre et
approuvés par le Représentant du Ministere.

Aucune publicité ne sera autorisée sur le chantier.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des
travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le
Représentant du Ministére le demande.
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Stationnement

1 Les entrepreneurs sont responsables de leurs activités de stationnement et de
toutes contraventions liées au stationnement. Les entrepreneurs peuvent
stationner au niveau P-2.

2 La hauteur libre du parc de stationnement souterrain du complexe CD Howe est
de of 6 pieds 2 pouces.

TRANSPORT DES MATERIAUX

Définitions

1 Travaux mineurs de transport de matériaux — inclut la livraison de matériaux
n’exigeant qu’un aller simple ou un aller et retour dans le monte-charge.

2 Travaux majeurs de transport de matériaux — inclut la livraison de matériaux

exigeant plusieurs allers et retours dans le monte-charge.

Droit de passage : lorsqu’une activité de travaux majeurs de transport de matériaux
recoupe ou se produit en paralléle d’une activité de travaux mineurs de transport de
matériaux ou des piétons, I’activité de travaux majeurs de transport de matériaux doit
immédiatement cesser et céder le passage a I’activité mineure ou au piéton. L’ activité de
travaux majeurs de transport de matériaux peut reprendre seulement lorsque tout conflit
d’utilisation est de toute évidence terminé.

Travaux mineurs de transport de matériaux — ces travaux pourront se poursuivre de
maniére sécuritaire et opportune sans exiger la présentation d’une demande ou d’un
calendrier précis.

1 Lorsqu’une activité de travaux mineurs de transport de matériaux recoupe ou se
produit en paralléle d’une activité de travaux majeurs de transport de matériaux
ou des piétons, I’activité mineure aura la priorité dés que I’activité de travaux
majeurs de transport de matériaux aura cessé, dans le but d’assurer le transport
sécuritaire des matériaux.

2 Lorsgu’une personne transportant des matériaux ne peut maintenir sa ligne de
visibilité, et/ou lorsque les matériaux en question pourraient heurter une autre
personne en raison de lacunes quant aux lignes de visibilité, I’Entrepreneur devra
mettre en place le personnel nécessaire pour guider le transport des matériaux de
maniére a éviter les conflits avec la circulation des piétons.

3 Toutes les activités de travaux mineurs de transport des matériaux doivent céder
le passage aux piétons circulant en paralléle ou traversant le trajet de transport
des matériaux.

BARRICADES ET ENCEINTES TEMPORAIRES

Protection

1 Protéger la construction, I’infrastructure et les aires adjacentes existantes contre
les dommages.

2 Protéger I’ouvrage contre les dommages jusqu’au moment de la remise
définitive.

3 Protéger les aires et les planchers adjacents contre la propagation de la poussiére
et de la saleté au-dela des aires des travaux.

A4 Protéger contre tous les risques toutes les personnes qui ceuvrent sur le chantier

ainsi que les autres utilisateurs.
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1.13

1.14

5 L’Entrepreneur est responsable de tout dommage occasionné par les lacunes des
dispositifs de protection.

L’Entrepreneur doit installer des dispositifs de séparation et I’identification appropriés du
chantier afin d’assurer la gestion de « I’espace et du temps » pendant toute la durée du
projet. Assurer une coordination et une communication appropriée entre toutes les parties
concernées lorsque le personnel d’exploitation du batiment doit avoir accés au matériel
pour I’exploitation du batiment.

EXAMEN ET PREPARATION

Examiner le chantier et les conditions susceptibles d’avoir un effet sur les travaux et se
familiariser avec les conditions existantes.

Avant d’entreprendre les travaux, établir I’emplacement et I’étendue des canalisations de
service dans I’aire des travaux et aviser le Représentant du Ministére des données
recueillies.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Tous les travaux doivent étre effectués par des ouvriers compétents et certifiés ou par des
apprentis conformément aux lois provinciales en vigueur relativement au programme de
formation et de compétence professionnelles.

Les employés enregistrés dans un programme d’apprentissage provincial doivent pouvoir,
sous la surveillance d’ouvriers qualifiés et ayant leurs permis, effectuer des taches
spécifiques.

Les activités permises seront déterminées en fonction du niveau de formation obtenu et
sur la capacité démontrée d’effectuer certaines taches.

NETTOYAGE

Nettoyer le secteur des travaux au fur et & mesure de I’avancement des travaux. A la fin
de chaque période de travail, et plus souvent si le Représentant du Ministére l'exige,
ramasser les débris et les enlever du chantier, rassembler proprement les matériaux a
utiliser et faire un nettoyage général.

A l'achévement des travaux, débarrasser le chantier des échafaudages, des protections
temporaires et des matériaux en surplus. Réparer les défectuosités qui pourraient étre
apercues a ce moment.

Laver et astiquer les vitres, les miroirs, les carreaux de céramique, les surfaces
d'aluminium, le chrome, I'acier inoxydable, I’émail au four ou vitrifié, les stratifiés de
plastique et autres surfaces de plastique, les planchers, la quincaillerie et les accessoires
sanitaires. Nettoyer les articles fabriqués conformément aux instructions du fabricant.

Nettoyer les secteurs des travaux pour les remettre dans un état a peu prés semblable ou
supérieur a ce qu'ils étaient avant le commencement des travaux; le nettoyage doit étre
approuvé par le Représentant du Ministére.
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1.15

1.16

1.17

1.18

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

VERIFICATION DE SECURITE

Le personnel sera vérifié quotidiennement au début de chaque quart de travail ou on lui
remettra, en échange d’une piece d’identification personnelle acceptable, un laissez-
passer qui doit &tre porté pour qu’il soit visible en tout temps. Le laissez-passer doit étre
retourné a la fin de chaque quart de travail lorsqu’ils passent au contréle de départ.

ESCORTE DE SECURITE

Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront accompagnés d'un
agent de sécurité lorsqu'ils exécutent des travaux sur site en dehors des heures normales
de travail.

Soumettre toute demande d'escorte au Représentant du Ministere au moins 72 heures a
I'avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le colt de I'escorte
de sécurité sera payé par le Représentant du Ministere. Dans le cas des demandes
tardives, le colt sera imputé a I'Entrepreneur.

Toute demande d'escorte de sécurité peut étre annulée sans frais si I'avis est donné au
moins 24 heures avant le moment prévu. Si l'avis d'annulation est recu trop tard, le codt
de I'escorte de sécurité sera imputé a I'Entrepreneur.

Le codt sera calculé selon le taux horaire moyen d'un agent de securité, pour une période
d'au moins huit (8) heures dans le cas d'une demande tardive, et d'au moins quatre (4)
heures dans le cas d'un avis d'annulation donné trop tard.

VENTILATION DES COUTS

Avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte, soumettre une
ventilation détaillée des codts du contrat, selon les exigences du Représentant du
Ministere, et totalisant le montant global du marché. Faire les révisions requises par le
Représentant du Ministére. Une fois approuvée par le Représentant du Ministere, la
ventilation des co(ts servira de base au calcul des paiements d'acomptes.

PRESEANCE

Les sections de la Division 01 ont préséance sur les sections techniques du devis dans les
autres Divisions du présent Manuel du projet.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.2

REFERENCES

1. Législature fédérale

1. Code canadien du travail, Partie Il, sections 124 et 125. Réglement
canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304).

2. Loide 1992 sur le transport de marchandises dangereuses (LTMD).

3. Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C.
2010, ch. 21)
1. Réglement sur les revétements (DORS/2005-109).

4. Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE)
1. Reglements sur les BPC (SOR/2008-273).
2. Réglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-

289).

2. Législature provinciale
1. Loi ontarienne sur la santé et la sécurité en milieu de travail; Loi

refondue de I'Ontario 1990.

1. Réglement ontarien 490/09 — Substances désignées.

2. Réglement ontarien 278/05 — Substance désignée — Amiante
dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de
réparation.

3. 0O.Reg. 213/91 - “Construction Projects”, ainsi modifié.

2. Loi de I'Ontario sur la protection de I'environnement; Loi refondue de

I’Ontario de 1990 :

1. General — Waste Management, O. Reg 347/90, ainsi modifié.

2. Ontario Regulation 362/90 — Waste Management, PCBs.

3. Ontario Regulation 463/10, Ozone Depleting Substances and
Other Halocarbons.

3. Office des normes générales du Canada (CGSB).

4. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International CAN/CSA-
Z94.4-11; protection respiratoire.

5. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
DEFINITIONS

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0,5 pour cent ou plus d'amiante
en poids de matériaux secs et ce, selon le Réglement ontarien 278/05.

Matériaux friables : matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en
poussieére a mains nues; qui comprennent, entre autres : matériaux émiettés,
pulvérisés ou réduits en poussiére.

Limite d’exposition moyenne et pondérée en fonction du temps : la concentration
aéroportée moyenne et pondérée en fonction du temps d’'un agent biologique ou
chimique auquel un travailleur peut étre exposé au cours d’une journée de travail
ou au cours d’une semaine de travail et ce, selon les prescriptions a ce sujet
dans le Réglement ontarien 490/09 (Substances désignées) et ses modificatifs a
date.
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1.3 SECTIONS CONNEXES
Non utilisé

1.4 SUBSTANCES DESIGNEES

Se référer au point “ Project Specific Designated Substances Survey, Holt
Renfrew Demolition Project, C.D. Howe Building, 235 Queen Street, Ottawa,
Ontario ” ci-aprés pour retrouver la description de la méthodologie utilisée pour
évaluer les substances désignées dans la zone du projet.

L’'on se devra de confirmer, auprés du Représentant du Ministére, qu’aucune
autre substance désignée additionnelle n’aura été apportée a lintérieur de la
zone du projet et ce, avant le début des travaux.

Il se peut qu’il existe des substances désignées et des matériaux dangereux
additionnels a l'extérieur de I'aire ou de la zone d’enquéte accessible, mais il
s’agit ici de produits et de travaux qui vont au dela de I'étendue du présent projet.

Advenant que des matériaux additionnels et que I'on soupconne de renfermer
des substances désignées soient rencontrés a lintérieur de la zone du projet,
toutes modifications de ces matériaux devront faire I'objet d’une interruption
immédiate des travaux et d'une mise en place de mesures de précaution
pertinentes; en outre, I'on se devra de faire immédiatement part de la chose au
Représentant du Ministére, et ne poursuivre les travaux qu’aprés avoir recu des
instructions écrites a ce sujet du Représentant du Ministére.

1. ACRYLONITRILE : non identifié

2. ARSENIC : non identifié

3. AMIANTE : Identifié

L’échantillonage global et I'analyse d’échantillon ont démontré que les matériaux
suivants contiennent des concentrations réglementées d’amiante:

e Des rondelles de mastic non-friable, utilisées pour faire adhérer lisolant
en fibre de verre, contiennent 0.80-0.81% d’amiante chrysotile
(échantillons 21191-01A and 21191-21);

¢ Calfeutrage/coupe-feu noir non friable, observé a l'intérieur des évents de
plancher autour des tuyaux et/ou autres pénétrations, contient 23%
d’amiante chrysotile (échantillons 21191-02A).

o Calfeutrage/coupe-feu noir non friable, observé autour des tuyaux,
conduits, et/ou autres composantes pénétrant dans les murs/plafonds
contient 2.05% d’amiante chrysotile (échantillon 21191-05A)

e Des rondelles de mastic non friable appliquées sur une colonne derriére
le placoplatre au niveau C-3 contiennent 19.76% d’amiante chrysotile
(échantillon 21191-10A). Ce matériau peut étre présent et non-visible sur
d’autres colonnes du site.

e Du platre non friable (lorsqu’intact et en bonne condition) associé aux
colonnes cylindriques d’angles contient 1% d’amiante trémolite
(échantillon 21191-13A).
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Du goudron noir non-friable, appliqué sporadiqguement sur le tablier en
béton au dessus des dalles de plafond contient 0.81% damiante
chrysotile (échantillon 21191-14A)

Une couche de crépi friable observée sous la toile associée au matériau
isolant des tuyaux et raccords de tuyaux de l'ancienne salle de
rangement Holt Renfrew (Niveau S1), contient 60% d’amiante chrysotile
(échantillon 21191-17A)

Sur la base de connaissances historiques du batiment C.D. Howe, les
“packing” et/ou autres pénétrations (crépi) du Holt Renfrew (niveaux C-2
et C-3) et l'ancienne salle de rangement (niveau S-1) doivent étre
considérées comme contenant des concentrations régulées en amiante
friable. Des “packing” et/ou autres pénétrations contenant de I'amiante
friable ont été notées plusieurs fois, recouvertes de matériau coupe-feu.
Un matériau isolant utilisé autour des raccords de tuyaux et soupgonné
de contenir de I'amiante friable a été observé au niveau C-3, dans une
salle de rangement adjacente a I'entrée de I'ancien magasin;

Sur la base d’'un échantillonnage historique des composantes de cloison
séche mené dans I'espace Holt Renfrew, la présence de 1% d’amiante
chrysotile dans les composantes de joint pour cloison séche. Les cloisons
séches, ayant déja fait I'objet d’'un échantillonnage semblent similaires
aux cloisons séches présentes dans I'espace Holt Renfrew (niveaux C-2
et C-3). De ce fait, toutes les composantes de cloison seche (cages
d’ascenseurs incluses) doivent étre considérées comme contenant de
lamiante, a moins qu'un vaste programme d’échantillonnage et
d’analyses de laboratoire ne confirme le contraire.

Sur la base d’échantillons historiques, les dalles de sol en vinyle marron
bigarrées présentes dans la cage d’escalier reliant le niveau C-3 au
niveau 1W, contiennent 0.78 % d’amiante chrysotile.

BENZENE : non identifié

EMISSIONS DE FOUR A COKE : non identifiées

OXYDE D’ETHYLENE : non identifié

ISOCYANATES : non identifiés
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8. PLOMB : Identifié

e Sur la base des résultats d’échantillonnage en vrac de plomb (dans la
peinture), la peinture blanche appliguée sur les cloisons séches ne
contient pas de plomb en concentration détectable (échantillon 21191-
LPO1).

o L’apprét rouge prélevé sur une poutre structurelle de plafond du hall
d’escalier C-3 contient 1,270 parties par millions de plomb.

e Aucun autre échantillon de peinture contenant du plomb n’a été recueilli a
des fins d’analyse chimique, car toutes les peintures et charpentes en
acier situées dans laire de projet étaient en bonne condition;
I'échantillonnage sans interférence de matrice (c’est a dire en enlevant la
peinture sans le matériau porteur) se serait révelé difficile. Toutes les
autres peintures et revétements de surface doivent étre présumé contenir
du plomb, sauf preuve du contraire par échantillonnage global et analyses
chimiques.

L’on soupgonne aussi la présence de plomb dans les matériaux ci-aprés a
l'intérieur de la zone du projet :

e Travaux de soudage sur des tuyaux en cuivre.
e Les planchers céramique.
o Batteries pour lampes d’éclairage en cas d’urgence.

MERCURE : identifié
Le présence de mercure est soupgonnée dans les endroits suivants:

e Au cours de I'enquéte des lieux, I'on observa des tubes fluorescents
a l'intérieur de toutes les zones du projet. Les tubes fluorescents
renferment du mercure a I'état vapeur ainsi que I'enduit de
phosphore sur le tube des lampes

e Thermomeétres et interrupteurs mécaniques.

10. SILICE : identifié

La silice cristalline est soupconnée d’étre présente dans le béton et les
matériaux a base du ciment, du gypse, les carreaux de plafond, carreaux
céramiques, platre, revétement en vinyle, mastics et revétement de sols, des
finis texturés.

11. MONOMERE DE CHLORURE VINYLIQUE : non identifié

12. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC) : soupgonnés
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Les appareils d’éclairage renferment des lampes T-12 contiennnent
probablement des ballasts fabriqués avant 1981. Les lampes T-8 sont
associées aux appareils d’éclairage qui ont été fabriqués aprés I'abandon des
ballasts contenant des BPC. La lettre “T” désigne la forme de I' appareil
d’éclairage (par exemple tubulaire) et le numéro désigne le diamétre en
huitiéme de pouce.

Les appareils d’éclairage des aires de projet n'ont pas été désassemblés afin
d’identifier la presence de ballasts, du fait que les appareils étaient sous
tension lors de la visite. A partir d’observations visuelles, des lampes T12 et
T8 sont présentes dans l'aire de projet. A moins de preuves du contraire, I'on
soupconne que les ballasts qui desservent ces luminaires renferment des
BPC.

13. MOISISSURES : soupgonnées

Des quantités mineures de moisissures (<1m?) et de la condensation ont été
notées dans les salles mécaniques (salle de ventilateur avec des appareils de
traitement d’air) dans les planchers C-2 et C-3.

14. HALOCARBURES: soupgonnés

Le réfrigérateur du niveau C-2 ainsi que les équipements de
réfrigération/refroidissement situés dans 'ancienne salle de rangement du niveau
S-1 sont soupgonnés contenir des halocarbures. Une fontaine d’eau potable
située dans le hall d’ascenseur C-3 est aussi soupgonnée de contenir des
halocarbures utilisés comme frigorigénes.

15. AUTRES MATERIAUX DANGEREUX : identifié

Les matiéres dangereuses suivantes ont été identifiées :

e 20 litres de solvant sur une étagere de I'ancienne salle de rangement du
niveau S-1.

15 RECOMMANDATIONS

1. AMIANTE

1. En Ontario, tous les travaux effectués sur des matériaux contenant
de l'amiante (friable ou non friable) sont régis par le Réglement
278/05 qui expose, de facon générale, les précautions a prendre lors
de l'exécution des travaux. Le réglement énonce les exigences
appropriées en matiere de protection respiratoire, de procédures de
travail et de ventilation qui doivent étre respectées pendant la
perturbation de tout matériau contenant ou susceptible de contenir
de 'amiante.

2. Bien que considérés non-friable lorsqu’intact et en bonne condition,
les finis de platre contenant de I'amiante peuvent devenir friables
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si/lorsque perturbés. Les MCAs identifiés (platre, isolant de tuyaux,
isolant de raccord de tuyaux, crépi amiante) requiérent au minimum
des procédures d’enléevement de Type 2 (Ontario Regulation 278/05,
ainsi modifiée), lorsque un meétre carré ou moins de matériaux est
perturbé/enlevé/réparé. En cas de démolition, perturbation ou
réparation de plus de un métre carré de MCA friable, des procédures
d’enlévement de Type 3 sont requises.

L’enlévement ou la perturbation de moins d’'un métre carré de
cloison séche contenant des raccords de joint contenant de 'amiante
peut étre complété au moyen de procédures d’enlévement de
'amiante de Type 1. L’enlévement ou la perturbation de plus d’un
meétre carré de cloison séche avec des raccords de joint contenant
de l'amiante doivent étre complété au moyen de procédures
d’enlévement de I'amiante de Type 2.

Des procédures d’enlevement de Type 1 peuvent étre utilisées pour
I'enlevement de MCAs non-friables (matériaux de calfeutrage/coupe-
feu, mastic, revétements de sol en vinyle), a condition que le
matériau puisse étre mouillé et enlevé intact a l'aide d’outils
manuels. En cas de non-conformité avec ces conditions, des
procédures plus contraignantes (Type 2 ou Type 3) sont
nécessaires.

La suppression de rebuts d’amiante doit se faire en conformité avec
le Réglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date (Généralités
— Gestion des déchets) et ce, en vertu de la Loi ontarienne sur la
protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport de
marchandises dangereuses. Et les rebuts doivent étre transportés a
un dépotoir homologué de suppression de rebuts. Avant de
transporter des matériaux de rebut, 'on se doit d’aviser de fagon
appropriée le Représentant du Ministére et ce, en lui remettant un
avis a ce sujet.

2. PLOMB

1. Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du

ministére du Travail de [I'Ontario, qui ¢s’intitule comme suit:
«Directives concernant I'exposition au plomb sur les chantiers de
construction». Cette ligne directrice classifie toutes les perturbations
de plomb comme étant des travaux de type 1, de type 2a, de type
2b, de type 3a et de type 3b et attribue différents niveaux de
protection respiratoire et de procédures de travail pour chaque
classification.

Utiliser les procédures de travail et I'équipement de protection du
personnel nécessaires pour s’assurer que les travailleurs ne soient
pas exposés a des niveaux de plomb dans l'aire qui dépassent le
niveau « TWAEL » (Niveau d’exposition pondéré en fonction du
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temps) de 0,05 milligramme par metre cube (mg/m3) prescris par le
Réglement ontarien 490/09.

3. L'emploi de chalumeaux ou doutils mécaniques motorisés a

l'emplacement de matériaux renfermant du plomb accroit la
concentration de poussiéres ou de fumées de plomb dans [l'air, ce
qui nécessite des procédures de travail contrblées ainsi qu’une
protection respiratoire plus rigoureuse.

4. Méme a de tres faibles concentrations, il peut y avoir un risque

d'exposition a des niveaux élevés de plomb en fonction des activités
réalisées et qui sont susceptibles de perturber les matériaux
contenant du plomb. A des concentrations faibles en plomb, il est
nécessaire de procéder a une évaluation du risque afin d'évaluer le
potentiel d'exposition et déterminer la nécessité d’adopter des
mesures de précaution.

5. L’enlévement de rebuts de construction renfermant du plomb doit se

faire en conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et ses
modificatifs a date ‘General — Waste Management’ et ce, en vertu de
la Loi ontarienne sur la protection de I'environnement et de la Loi
fédérale sur le transport de marchandises dangereuses.. La
classification dépend des résultats de l'essai ou des essais de
lixiviation. Les déchets peuvent étre classés comme des «déchets
dangereux», des «déchets non dangereux» ou des «déchets solides
assujettis a l'inscription», selon les résultats obtenus lors des essais
de lixiviation.

3. MERCURE

1. Tous les travaux impliquant un déplacement de I'équipement renfermant

du mercure devront étre réalisés en conformité avec le Réglement
ontarien 490/09.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministére du Travail de I'Ontario, qui s'intitule comme suit : « La
manutention sécuritaire du mercure : un guide pour lindustrie de la
construction ». Il s’agit ici d'un document qui fournit des avis sur la fagon
de réduire le risque d’exposition au mercure; en outre, il englobe des
méthodes de ramassage et de nettoyage aprés des déversements.

Lorsqu’il faut enlever des tubes fluorescents, les tubes en soi devraient
étre enlevés a l'état intact des luminaires. Afin d’empécher toute
exposition des travailleurs au mercure, les autres sources de mercure a
I'état liquide devraient aussi étre enlevées dans son état d’origine.

La suppression de rebuts renfermant du mercure doit se faire en
conformité avec le Réglement ontarien 347/90 et ses modificatifs & date
(Généralités — Gestion des déchets) et ce, en vertu de la Loi ontarienne
sur la protection de I'environnement et de la Loi fédérale sur le transport
de marchandises dangereuses.
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4. SILICE

1. Se conformer au Réglement ontarien 490/09 lorsqu’il faut réaliser des

travaux qui pourraient perturber des matériaux a concentration
contenant la silice.

La poussiére de silice peut étre produite lors de travaux tels que le
dynamitage, broyage, concassage et décapage au jet de sable de
matériaux contenant de la silice. Comme la silice est supposément
présente dans certains matériaux dans la zone de projet, une protection
respiratoire et une ventilation appropriées doivent fournies durant la
démolition et la modification de ces structures.

Suivre les recommandations prescrites dans la Ligne directrice du
ministére du Travail de I'Ontario, qui s’intitule comme suit : «directives
concernant I'exposition a la silice sur les chantiers de construction».
C’est un document qui classifie toutes les perturbations de silice comme
étant des travaux de type 1, de type 2 ou de type 3 et attribut différents
niveaux de protection respiratoire et de procédures de travail pour
chaque classification.

5. BIPHENYLES POLYCHLORES (BPC)

6.

1.

1. Se conformer au Réglement sur les pbc (DORS/2008-273), qui fait
suite a la Loi Canadienne sur la Protection de I’Environnement, selon
son édition de 1999 (LCPE 1999).

2. Suivre les recommandations prescrites dans la ligne directrice

d’Environnement Canada, qui s’intitule comme suit : « Identification
de ballasts de lampes renfermant des bpc ». Cette ligne directrice
détermine si les ballasts de luminaires fluorescents renferment ou
non des bpc.

3. La suppression de rebuts renfermant des bpc doit se faire en

conformité avec le Reglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a
date (Généralités — Gestion des déchets) et ce, en vertu de la Loi
ontarienne sur la protection de I'environnement et de la Loi fédérale
sur le transport de marchandises dangereuses.

MOISISSURES

I n'y a présentement aucun réglement concernant la moisissure ou
autres micro-organismes applicable aux projets de construction. La
plupart des juridictions ont issu des alertes ou bulletins concernant le
danger que représente la moisissure dans un environnement intérieur.
L’Association canadienne de construction a publié le document suivant,
pour répondre aux préoccupations du secteur de la construction: Lignes
directrices sur la moisissure pour [lIndustrie de la construction
canadienne ACC 82-2004. La directive recommande les procédures
d’atténuation de la moisissure de niveaux I, Il et lll pour des opérations
d’atténuation petites (<1 m?), mediums (1 m? to 10 m?) et larges (>10 m?)
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qui se doivent d’étre déterminées par un professionnel a partir de la
superficie et densité de la moisissure sur le site. L’élimination de
matériaux de construction suspectés contenir de la moisissure doit
suivre la directive mentionnée ci-dessus. En cas de conflit entre la
moisissure et autres exigences, les mesures les plus rigoureuses
s’appliquent.

7. HALOCARBURES

1. L'élimination, la manipulation et le transport des halocarbures sont
régies par :

¢ Ozone-depleting Substances Regulations, 1998, as amended,;

e 0O.Reg 463/10, Ozone Depleting Substances and Other
Halocarbons;

e 0.Reg 238/01, Refrigerants; and

e Reéglement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-289).

Lorque des appareils suspectés de contenir des halocarbures sont mis
hors d’'usage, les réfrigérants aux halocarbures doivent étre récupérés
par I'entremise d’'un technicien accrédité. La présence de réfrigérants aux
halocarbures a l'intérieur d’appareils qui ne sont plus en service doit étre
vérifiée. Si des réfrigérants aux halocarbures sont trouvés, ils doivent étre
récupérés par un technicien accrédité. Une documentation appropriée
des activités de mise d’hors d’'usage des appareils doit étre maintenue,
conformément aux exigences du Reglement fédéral sur les halocarbures
(2003).

8. AUTRES MATERIAUX DANGEREUX.

1. S'il faut en manipuler dans le cadre de ce projet, ils doivent I'étre
conformément a la fiche signalétique de sécurité pour le projet

2. La suppression de rebuts chimique doit se faire en conformité

avec le Reglement ontarien 347/90 et ses modificatifs a date
(Généralités — Gestion des déchets)

FIN DE SECTION
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1.2

Généralités
SECTIONS CONNEXES

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

CONSIDERATIONS DE NATURE ADMINISTRATIVE

Dans un délai raisonnable et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis a I'approbation
du Représentant du Ministére. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Les travaux pour lesquels on exige le dépbt de documents et d'échantillons ne doivent pas
étre entrepris avant que la vérification de I'ensemble des piéces soumises soit
complétement terminée.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons doivent étre exprimées en unités métriques.

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que
les caractéristiques ne sont pas données en unités Sl, des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront
pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront
retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépét des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L’expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de lI'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de I’Ontario.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y a eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux
termes de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire
des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 5 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministere en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :

1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et l'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le

nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
1 les matériaux et les détails de fabrication;
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2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
3 les détails concernant le montage ou le réglage;
4 les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
5 les caractéristiques de performance;
.6 les normes de référence;
g la masse opérationnelle;
.8 les schémas de cablage;
9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
10 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique en format PDF des dessins d'atelier prescrits dans
les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du
Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre des copies électroniques en format PDF des fiches techniques ou de
la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées
par le Représentant du Ministére.

Soumettre des copies électroniques en format PDF des rapports des essais prescrits dans
les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

| Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposes dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre des copies électroniques en format PDF des certificats prescrits dans les
sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

| Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre des copies électroniques en format PDF des instructions du fabricant prescrites
dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre des copies électroniques en format PDF des rapports des contrbles effectués
sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le
Représentant du Ministére.
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Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but d’attester de la confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou
systémes installés avec les instructions du fabricant.

Soumettre des copies électroniques en format PDF des fiches d'exploitation et d'entretien
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du
Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliguent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliguent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les fichiers PDF révisés sont retournés, et les travaux de fagonnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les
copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre
soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation
puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
(TPSGC) vise uniquement a vérifier la conformité au concept général des données
indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que TPSGC approuve l'avant-projet détaillé présenté
dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les
soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre des
dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des
travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

Sur demande du Représentant du Ministére, fournir des copies papier des documents.
ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé a I’adresse fournie par le Représentant du Ministére.
Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des

documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.
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Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laguelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Immédiatement aprés I’attribution du contrat :

1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au

travail pertinente.
2 Soumettre les copies des polices d'assurance.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION



Projet no R.077051.3 SANTE ET SECURITE Section 01 35 29.06

Page 1 de 5

PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

REFERENCES

Loi sur la santé et la sécurité au travail, Lois refondues de I'Ontario, 1990, chapitre 0.1 et
Regulations for Construction Projects, O. Reg. 213/91, édition courante.

CAN/CSA, Z462-15, Securité électrique dans les milieux de travail

CAN/CSA-Z460-05 (R2010), Maitrise des énergies dangereuses : Cadenassage et autres
méthodes.

Un exemplaire du « Protocole de gestion des installations du batiment a I’intention des
entrepreneurs de construction et de services d’urgence » sera remis a I’entrepreneur
retenu dés I’attribution du contrat.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre, au plus tard sept (7) jours apres la date de signification de I'ordre d'exécution
et avant la mobilisation de la main-d'ceuvre, un plan de santé et de sécurité établi
expressément pour le chantier et regroupant les éléments ci-apres.

1 Résultats de I'évaluation des risques/dangers pour la sécurité propres au chantier.

2 Résultats de I'analyse des risques ou des dangers pour la santé et la sécurité
associés a chaque tache et a chaque activité figurant dans le plan des travaux.

3 Procédures de travail sécuritaire pour faire face aux risques connus.

Soumettre au Représentant du Ministere une fois par semaine, trois (3) exemplaires des
rapports de I'inspection de santé et de sécurité effectuée sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par les inspecteurs de
santé et sécurité des gouvernements fédéral et provincial.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents dans un délai maximal
de 24 heures.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT au Représentant du Ministére.

Les Représentants du Ministére examineront le plan de santé et de sécurité préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les sept (7) jours
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé
et de sécurité et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministere au plus tard sept
(7) jours apres réception des observations du Représentant du Ministére.

L'examen par le Représentant du Ministere du plan final de santé et de sécurité préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de
santé et de sécurité durant les travaux de construction.
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1.8

Plan d'intervention en cas d'urgence : énoncer les procédures et les marches a suivre en
cas de situation d'urgence sur le chantier.

PRODUCTION DE L’AVIS DE PROJET

Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales
compétentes.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait & I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

EXIGENCES GENERALES

Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur I'évaluation préalable
des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en
assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du chantier.
Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le plan
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission
d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité et le rdle de « constructeur » tel que décrit dans la Loi sur la
santé et la sécurité au travail de I’Ontario et aux Regulations for Construction Projects et
ce, exclusivement pour la portée et le lieu des travaux définis dans le présent devis de
projet.

Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité de tous les autres entrepreneurs
présents sur le chantier conformément aux prescriptions de la présente section.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et
de sécurité préparé pour le chantier.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité au travail de I'Ontario, S.R.O. 1990,
ch. 0.1.

Se conformer aux Regulations for Construction projects de I’Ontario, O. Reg. 213/91.
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Se conformer a la norme CAN/CSA Z462-12, Sécurité électrique dans les milieux de
travail.

Se conformer a la norme CAN/CSA-Z460-05 (R2010), Maitrise des énergies
dangereuses.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus
influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux, observer les procédures mises en
place concernant le droit de I'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux,
conformément aux lois et aux réglements de la province compétente et en informer le
Représentant du Ministére de vive voix et par écrit.

COORDONNATEUR DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Embaucher une personne compétente et autorisée a titre de coordonnateur de la santé et

de la sécurité, et I'affecter aux travaux. Le coordonnateur de la santé et de la sécurité doit :

1 posséder de I'expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités
associées aux travaux prescrits. Remettre la documentation relative a
I’expérience au Représentant du Ministére;

2 posséder une connaissance pratique des reglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail;
3 assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiére

de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont
complété avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter les

travaux;

4 assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu
détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par
I'Entrepreneur;

5 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux.

SECURITE DU QUAI DE CHARGEMENT

Respecter les consignes de sécurité suivantes concernant le mouvement des matériaux et
la disposition du matériel.

1. Le quai de chargement doit étre utilisé pour le chargement et le déchargement
des matériaux et du matériel seulement. 1l est interdit d’y stationner, d’y fumer,
de I’utiliser pour la préparation et I’entreposage des matériaux ou comme lieu de
travail.

2. Utiliser I’escalier. (Il est interdit de sauter de la plateforme du quai de
chargement).

Respecter en tout temps les routes d’entrée et de sortie désignées.

4. Employer en tout temps des pratiques de travail sécuritaires pour le chargement
et le déchargement des matériaux.

5. Pour le chargement ou le déchargement des matériaux, les membres du personnel
de livraison ne doivent pas utiliser le matériel et I’équipement (chariots
élévateurs et camions a palettes) qu’ils n’ont pas apporté au site.

6. Les entrepreneurs doivent fournir le matériel et le personnel compétent requis
pour effectuer la livraison des matériaux de maniere sécuritaire et responsable.
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7. Les entrepreneurs associés au projet de construction doivent tous au minimum
porter des casques protecteurs et des chaussures de sécurité lorsqu’ils occupent le
quai de chargement.

8. Les entrepreneurs associés au projet doivent porter des vétements de grande

visibilité.
1.12 SECURITE DES VEHICULES AUX ENVIRONS DU QUAI DE CHARGEMENT
1. Il est interdit de laisser tourner le moteur des véhicules au quai de chargement.
2. Il est interdit de stationner dans I’aire du quai de chargement, sauf lorsqu’un entrepreneur

est désigné a titre d’« entrepreneur d’urgence » par le Représentant du Ministere.
1. Charge et dimensions maximales des véhicules.
1. Charge maximale = (250 psf) 12 kPa
2. Hauteur maximale = 12’- 6”
3. Longueur maximale = 38 pieds
4

Charge maximale admissible du tablier du quai de chargement =
(125 psf) 6 kPa

2. Véhicules en marche arriére

1. Lorsqu’ils travaillent dans I’aire du quai de chargement ou a proximité,
les travailleurs doivent porter des vétements de grande visibilité.

2. Les travailleurs ne doivent pas marcher derriére un véhicule roulant en
marche arriére.

3. Les opérateurs de véhicules doivent étre assistés par des signaleurs
compétents dans I’une ou I’autre des situations suivantes :

1. Lorsque la vue de I’opérateur est obstruée dans son tracé choisi;

2. Lorsqu’une personne pourrait &tre mise en danger par le véhicule
ou son contenu.

1.12 LIVRAISONS EXPEDIEES A L’EXTERIEUR DE L’AIRE DU QUAI DE
CHARGEMENT

1. Lalivraison ou le dép6t de matériel ou de matériaux a I’extérieur de I’aire du quai de
chargement seront seulement permis lorsque I’Entrepreneur aura donné un préavis d’au
moins 48 heures au Représentant du Ministére. Le Représentant du Ministere doit alors aviser
le coordonnateur de la santé et de la sécurité au préalable de tout mouvement de matériaux ou
de matériel a I’extérieur de I’aire du quai de chargement, car de telles activités impliqueront
I’utilisation et I’empietement des espaces communs.

1. Celainclut, sans s’y limiter :
1. Toute livraison qui exige qu’un véhicule s’arréte sur la voie publique;

2. Lalivraison de matériaux, d’outils et d’articles par voie du stationnement
souterrain.

1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

A S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
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1.13

1.14

1.15

province compétente, et en consultation avec le Représentant du Ministére.

CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le
Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en
matiere de santé et de sécurité.

DYNAMITAGE
Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont interdits.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du Représentant du
Ministére.

ARRET DES TRAVAUX

Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et a la
protection de I'environnement, la priorité sur les questions reliées au codt et au calendrier
des travaux.

FIN DE SECTION
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Généralités

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

1 I'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;

2 I'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
3 I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

A4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 les travaux du Représentant du Ministére ou d'un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

1 la désignation du projet;
2 I'emplacement et la description des éléments touchés;
3 un énoncé expliguant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de

découpage et de ragréage demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par
le Représentant du Ministére ou par un autre entrepreneur;

T la permission écrite de I'entrepreneur concerné;
.8 la date et I'neure ou les travaux seront exécutés;
9 les résultats des sondages ou des essais par imagerie aux rayons X de la dalle de

béton en préparation des travaux de forage de la dalle.
MATERIAUX/MATERIELS
Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

TRAVAUX PREPARATOIRES
Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de

ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.
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Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de
creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au reste de
I'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient da étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
Prélever des échantillons de I'ouvrage mis en place afin de les soumettre & un essai.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversées
des installations mécaniques et électriques.

Recourir & des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et les
autres éléments de base du batiment qui doivent é&tre conservés, et qui permettront
d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie & magonnerie ou d'un foret aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a
percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

Ajuster l'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des
conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer completement les
vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu conforme aux ensembles coupe-
feu homologués par les ULC (Laboratoires des Assureurs du Canada) pertinent pour
I’ouvrage existant. Soumettre les éléments pour les ensembles coupe-feu proposés a
I’approbation du Représentant du Ministére avant I’installation. Fournir des assemblages
d’une étanchéité coupe-feu de deux heures pour tous les ouvrages traversant les murs
existants affectés par les travaux, et pour tous les ouvrages traversant les dalles de
plancher et de plafond et les murs existants du cceur du batiment.

Rapiécer et remettre en état les éléments de construction existants qui ont été coupés,
endommagés ou dérangés durant les travaux, a I’approbation du Représentant du
Ministere. Assurer I’uniformité avec le matériel existant pour ce qui est de la texture, de
I’apparence et de la couleur.



Projet n° R.077051.3 EXECUTION DES TRAVAUX Section 01 73 00

Page 3 de 3

13

14

15

Partie 2

2.1

Partie 3

2.1

Enlever toutes les traces des éléments de construction enlevés durant les travaux.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la
finition au complet.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution
SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES

Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre dans les
cas indiqués ci-apres.

1 Auvis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.

3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée chargée
d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.

S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situés dans la zone de service local de
I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout temps
et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignements concernant le
dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achevement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministere quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en
anglais et en frangais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilises
pour I'exécution des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

PRESENTATION
Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de
219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
| Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiquées la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu les numéros des sections du devis et I'ordre dans lequel ils
paraissent dans la table des matiéres.
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1.5

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

| Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matieres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

1 la date de dépdt des documents;

2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur
ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexee d'aprés le contenu du volume.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 —
Controle de la qualite.

Inclure le rapport de contrdle des exigences en matiére de développement durable produit
par I’Entrepreneur.

DOCUMENTS TEL QUE CONSTRUIT ET ECHANTILLONS

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

instructions de chantier;

ordres de modification et autres avenants au contrat;

rapports de gestion des déchets;

certificats d'inspection;

instructions de chantier.

N WP

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.
1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matiéres du cahier des charges.
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1.7

A Inscrire clairement « DOSSIER DE PROJET », en lettres moulées, sur I'étiquette
de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
| Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans un
exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe-feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et @ mesure que se déroulent les travaux.
1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consigneés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniéere a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui sulit.

1 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré
par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

2 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

3 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

4 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

5 Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniere a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y

compris ce qui suit.

1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et
des éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection et les
registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du
devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

Soumettre les dessins tel que construit diment complétés et autres documents et manuels.

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

| Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires
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concernant les produits spéciaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du
devis.

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant du Ministére puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit &tre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achévement du lot de travaux concerné.

4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Représentant
du Ministere, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achevement substantiel des travaux ait été déterminee.
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.8 Quatre (4) mois et neuf (9) mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une
inspection de garantie en compagnie du Représentant du Ministére.

9 Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

| Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

2 La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les
lots faisant I'objet de garanties prolongées, notamment I'équilibrage des systémes
de CVCA, les pompes, les moteurs, les transformateurs et les systémes mis en
service comme les systémes de protection contre les incendies, les systémes
d'alarme, les systémes d'extincteurs automatiques et les systemes de protection
contre la foudre.

3 La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

A Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

2 Les numéros de modele et de série.

3 L'emplacement.

A4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces

de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien
de la garantie.

10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

o ~

4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections
prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois apreés le parachévement des travaux
concernés.

5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des

piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

10 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

A1 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.
A Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si
ce dernier ne respecte pas ses obligations.
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1.12
A
2
3
4
Partie 2
2.1
A
Partie 3
3.1
A

ETIQUETTES DE GARANTIE

Au moment de Il'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistantes a I'eau et a I'huile et approuvees
par le Représentant du Ministere.

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que I'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.

Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

1 Type de produit/matériel.
2 Numéro de modele.

3 Numéro de seérie.

A4 Numéro du contrat.

5 Période de garantie.

.6 Signature de I'inspecteur.
T Signature de I'Entrepreneur.
Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION





