TRAVAUX PUBLICS ET

SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA (TPSGC)
POUR L’AGENCE PARCS CANADA (APC)

REGION DU QUEBEC

LIEU HISTORIQUE NATIONAL DU CANADA DE LA
GROSSE ILE ET LE MEMORIAL DES IRLANDAIS
MONTMAGNY (QUEBEC)

RESTAURATION DE LA TOITURE ET CONSOLIDATION DE LA
STRUCTURE DU LAVOIR

TPSGC : R.065403.001
APC: 124/16/PR1-002

Préparé par :
Equipe de service a la clientéle du patrimoine



Grosse 1le et le Mémorial des Irlandais
Restauration de la toiture et

consolidation de la structure du Lavoir TABLE DES MATIERES
N° projet : R.065403.001 Page 1
SECTION SUJET NOMBRE
DE PAGES
DIVISION 01 EXIGENCES GENERALES
011101 Informations générales SUr 185 traAVAUX .........ccoeriiiiiiiiniiise e 7
013216.07  Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT) ....coevvvviienieneneieeiesese e 4
013300 Documents/EChantillons & SOUMELLIE.............cov.eeeveereeeeeieeees et seesee s s eneesenes 6
01 3529.06  SANLE ELSECUNITE ......eoveiiiitiitite ettt sttt ettt enes 18
013543 Protection de I'€NVIFONNEMENT...........oiiiiiieeie ettt see e sne e 5
014100 EXIQENCES rEGIEMENTAITES .....c.eieiieieieieieie ettt te s e tenre st neeneenes 1
014500 Contréle de 1a QUANITE...........oee e e 3
015200 INStallations de ChANTIEr .......c.cooiiiii e e 5
016100 Exigences générales concernant 1€S ProdUitS .........ccccvievereieieeiisinse e 5
017411 I L= 0} V7 Lo T TSR 2
017421 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition..............ocovvniiiiniiiniinn, 2
0178 00 Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travauX ..........ccccocerererieieniesieneneseseenes 5
DIVISION 02 CONDITIONS EXISTANTES
02 41 00 DEMOIILION SEIECTIVE ..ottt ebe e n e 3
02 82 00.01 Désamiantage - précautions MINIMAIES ..........cccoeiiiriierineie e 5
DIVISION 04 MAGCONNERIE
04 03 07.01 Réparation et rejointement de 1a MAGONNENI.........ccvveiiiiiiece e 7
04 03 08 Ouvrages NIiStOrIQUES = IMOFTIEIS. .......cii ittt sre et e sreane s 5
04 03 31 Remplacement de 12 DIIQUE.........ooiiiiiiieeee e 10
04 45 30 2 710 T =T o ST ORT 3
DIVISION 05 METAUX
0550 10 Réparation et remplacement des SUpPOrts €N fONte........ccccvvviiiciiiicic s 4
DIVISION 06 BOIS, PLASTIQUES ET COMPOSITES
06 03 15 Réparation par entures d’€l8meNtS €N DOIS .......coveveiiiiiiiiee e 6
06 1011 L@ 0T T 01 (=T T USSR 4
DIVISION 07 ISOLATION THERMIQUE ET ETANCHEITE
070332.01  Couvertures en bardeauX 0 CEATE ........ccvciiireriirieieeee ettt re e sr e 6



Grosse 1le et le Mémorial des Irlandais
Restauration de la toiture et

consolidation de la structure du Lavoir TABLE DES MATIERES

N° projet : R.065403.001 Page 2
07 03 40 Goulttieres en bois recouvertes d’acier inoxydable tameé.............ccccoveii i 4
07 19 00 Enduit d”impermeéabiliSation............ccooviiiiiiii i 4
07 62 00 S0liNS 61 ACCESSOINES BN TOIE ... .o ittt eneas 3
DIVISION 09 REVETEMENTS DE FINITION
099113 REPEINTUIAGE A'EXEEITBUN .. .eveeie ettt sttt ettt e sre b e ste e e e e e srennes 16

FIN DE LA TABLE DES MATIERES



Grosse Tle et le Mémorial des Irlandais

Restauration de la toiture et

consolidation de la structure du Lavoir

N° projet : R.065403.001

Partie 1 Général
1.1 INTERPRETATION

1.2 PRIORITE

Section 01 11 01
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Page 1

Les mots, expressions et abréviations ayant une signification
technique ou professionnelle connue, doivent s’entendre en ce sens
dans le présent devis et les présents dessins.

Les dimensions indiquées sur les dessins ou portées ou
représentées par un module ou des lignes, des fléches ou
autrement, doivent avoir la priorité sur les dessins.

La priorité est accordée aux plans ou dessins aux plans a grandes
échelles. De méme, le devis et les dessins applicables sont
toujours les versions les plus récentes.

Lorsqu’il n’y a pas concordance entre les dimensions chiffrées
indiquées sur les dessins, on doit se référer au Représentant
ministériel afin de connaitre les dimensions applicables. Aucune
mesure prise a I’échelle sur les dessins ne sera considérée pour fins
d’interprétation.

Toutes les incompatibilités entre les devis et les dessins doivent
étre soumises, par écrit, au Représentant du Ministére afin que
celui-ci rende, par écrit également, une décision sans appel a leur
sujet.

Le devis et les dessins sont complémentaires, de sorte que ce qui
est exigé selon I’un, I’est également selon I’autre. L’ouvrage a
construire, conformément au devis et aux dessins, doit constituer
une ceuvre compléte dans ses parties essentielles, c’est-a-dire
gu’elle doit comprendre notamment tous les articles découlant
normalement des prescriptions du devis et des dessins, méme si ces
articles ne sont pas tous spécifiqguement mentionnés.

Lorsque la totalité du travail ou des matériaux n’est pas
précisément indiquée, le corps de métier concerné doit fournir ce
gu’il y a de meilleure qualité.

Le Représentant du Ministére peut, aux fins de clarification
seulement, fournir a I’entrepreneur des dessins supplémentaires
pour assurer une bonne exécution des travaux. Ces dessins auront
la méme signification et la méme portée que s’ils figuraient avec
les plans mentionnés dans les documents contractuels.

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les
sections de la Division 1 ont priorité sur les sections techniques des
autres divisions du devis de projet.
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1.3 SOMMAIRE DES A Objet du contrat :
TRAVAUX
A Située a 40 km de la ville de Québec au centre du fleuve

Saint-Laurent en face de Montmagny, la Grosse-Tle servait
de station de quarantaine humaine de 1832 & 1937.

Le batiment du lavoir a été construit en 1856 et est installé
sur le rivage du fleuve Saint-Laurent afin que les
immigrants puissent laver leurs vétements.

Le batiment disposait de foyers pour y faire bouillir I’eau
ainsi que de chaudrons sur braises et était pourvu d’accés
facile au fleuve. Le batiment servit par la suite de bain et de
douche pour les immigrants avant d’étre transformé en
ateliers de ferblanterie, de menuiserie et de plomberie. Le
batiment est une structure de bois a poutres et colonnes et
repose sur des piliers de maconnerie ainsi que sur les quatre
massifs originaux des foyers.

On peut facilement avoir acces au batiment sur I’élévation
nord par le chemin existant. L’élévation sud du batiment est
située sur le littoral du fleuve Saint-Laurent ou il n’y a pas
de chemin d’acces.

Le batiment a été consolidé en 1992, aujourd’hui ont désire
remplacer le revétement de la toiture par un nouveau
recouvrement en bardeau de cédre de procéder a tous les
autres travaux complémentaires. Sur la toiture, il y a quatre
cheminées, trois lanterneaux de ventilation et dix lucarnes
de ventilation.

2 D’une fagon plus particuliere, les travaux de restauration de la
toiture comprennent sans s’y limiter :

1

Organiser le chantier selon tous les items de la division 01
du devis.

Démolir la couverture existante en bardeaux de cedre sur le
versant Nord et en bardeaux d’asphalte sur le versant Sud.

Réparer le pontage de toit existant en planches embouvetées
et couvrir d’un contreplaqué.

Réinstaller les éléments structuraux tel qu’indiqué aux
plans.

Réparer les éléments hors toit existants en bois tel que:
lucarnes , lanterneaux, persiennes qui ont été réparés en
atelier et qui sont fournis par le Représentant du Ministére.

Installer un troisiéme lanterneau de ventilation fabriqué en
atelier sur le modéle de ceux existants et fourni par le
Représentant du Ministére.
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g Refaire la couverture en bardeaux de cédre de I’ouest de
premiére qualité avec un solinage requis en acier
inoxydable étamé.

.8 Repeinturer tous les éléments de bois de la toiture tel que :
lucarnes, lanterneaux et avant-toits.

9 Fournir et installer de nouvelles gouttiéres en bois
recouvertes de tdle d’acier inoxydable étamé et de
nouvelles descentes pluviales.

.10  Démonter et remonter les quatre cheminées de brique
existantes et rejointoyer la portion intérieure sous la ligne
du faite.

.11 Remplacer des pierres, rejointoyer et appliquer un badigeon
de chaux sur les piliers existants.

.12 Fournir tout le transport, des matériaux, de la main d’ceuvre
et de la machinerie vers et au retour de la Grosse lle.

.13 L’accés au quai ne pourra étre prioritaire a I’Entrepreneur
mais bien a I’accés des visiteurs de la Grosse ile.

14 L’entreposage sur le quai de la Grosse-Tle est limité a 150
Ibs/pi2.

.15  Evacuer tous les déchets de démolition et de construction
du site de la Grosse-lle.

.16  Protéger le chantier des visiteurs.
.17  Protéger I’environnement en tout temps.
.18  Garder le chantier propre en tout temps.

.19  Garantir en tout temps le respect des exigences en Santé et

Sécurité.
1.4 UTILISATION A L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a
DES LIEUX PAR I'exécution des travaux, a I'entreposage et d'acces afin de permettre

L’ENTREPRENEUR

I'occupation des lieux par le Représentant du Ministere;
l'utilisation des lieux par le personnel de Parcs Canada;

3 les activités d’interprétation normales de la Grosse-1le avec
le public.
2 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du

Représentant du Ministere et le personnel de Parcs Canada de la
Grosse-lle.
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L’installation du chantier et I’entreposage des matériaux seront
sujets a I’approbation du Représentant du Ministére.

Déplacer les produits ou le matériel entreposés qui nuisent aux
opérations du Représentant du Ministére, du site ou des autres
entrepreneurs.

Acces a I'fle :

1 L’Entrepreneur aura accés a I’Tle via le quai existant. A
cette fin, I’Entrepreneur prendra les moyens nécessaires
pour ne pas endommager le quai. Ce quai, unique acces a
I’Tle pour les visiteurs, ne pourra étre utilisé d’aucune fagon
pour I’entreposage permanent de matériaux et
d’équipement. Toute la zone adjacente ne pourra étre
considérée comme une zone d’entreposage. Les matériaux
débarqués devront étre transportés immediatement aux
lieux d’entreposage autorisés.

2 Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre
dans un état équivalent ou supérieur a I'état qu'il présentait
avant le début des travaux.

Afin de se familiariser avec les conditions du projet et en vue
d’obtenir toutes les informations nécessaires a la bonne exécution
du contrat, examiner les lieux de I’ouvrage. L’ ignorance des
conditions des lieux ne constituera, en aucun cas, une raison valable
pour réclamer un paiement.

Le Ministére occupera les lieux pendant toute la durée des travaux
de construction et poursuivra ses activités normales durant cette
période.

Collaborer avec le Représentant du Ministere a I'établissement du
calendrier des travaux, de maniére a réduire les conflits et a faciliter
I'utilisation des lieux par ce dernier.

Les opérations d’entretien devront étre maintenues normalement
pendant cette période.

L’entrepreneur sera tenu de se procurer les permis indispensables a
I’exécution des travaux. Il devra se conformer a tous les
reglements fédéraux, provinciaux ou municipaux et a toute autre loi
ou tout autre reglement qui a trait aux présents travaux. Il sera tenu
d’assumer la responsabilité de toute contravention aux lois et
reglements pertinents.
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L’Entrepreneur assumera (a ses frais) toutes les obligations
relatives aux mesures de sécurité exigées par la Loi sur la santé et la
sécurité du travail du Québec, ainsi que tous les frais découlant de
telles obligations.

Fournir les certificats d'inspection démontrant que I'ouvrage est
conforme aux exigences des autorités compétentes.

Soumettre au Représentant du Ministére un exemplaire des
demandes présentées aux autorités susmentionnées et des
documents d'approbation regus.

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a lI'exploitation du
batiment et a l'utilisation normale des lieux. Prendre les
arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I'exécution des travaux.

Archéologie

A Le Lavoir (batiment n° 16) fait partie du lieu historique
national du Canada de la Grosse Tle et le Mémorial des
Irlandais. A ce titre, ce dernier est considéré comme un site
archéologique d'importance nationale.

2 Toute excavation est strictement interdite, y compris lors de
I’installation et de la mise au niveau des échafaudages.

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le
Représentant du Ministére ainsi que les entreprises d'utilités
concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des
canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en
informer le Représentant du Ministére.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont
découvertes, en informer immédiatement le Représentant du
Ministére et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations
d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations non
fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une
maniére autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont
maintenues, déplacées ou abandonnées.

A partir des lignes et niveaux de contrdle indiqués aux plans,
I’entrepreneur doit établir les principaux points de repere
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nécessaires a I’exécution des travaux et fournir tout le matériel
requis.

Prendre des mesures nécessaires pour empécher que les points de
repére ne soient déplacés au cours des travaux.

Fournir tout le matériel nécessaire pour permettre au Représentant
du Ministere de faire les vérifications jugées nécessaires.

Avant de débuter les travaux, I’Entrepreneur doit vérifier toutes les
mesures sur place et aviser le Représentant du Ministére de toute
erreur ou non-concordance.

En cours de travaux, si des non-conformités sont décelées suite a
des erreurs de piquetage réalisé par I’Entrepreneur, celui-ci devra
reprendre les travaux non-conformes a ses frais.

L’Entrepreneur doit obligatoirement transporter et disposer de tous
les rebuts provenant de ses travaux et de la démolition a I’extérieur
de la Grosse-Tle & ses frais, dans un site approuvé par les autorités
compétentes.

L’Entrepreneur est le seul responsable des conséquences
(dommages, réclamations, etc.) reliées a la disposition des rebuts et
des revendications qui pourraient s’en suivre. Le propriétaire se
dégage de toute responsabilité face a la disposition des matériaux
de rebut.

Si I’Entrepreneur dans I’exécution de son travail, trouve des
contradictions entre les plans et les conditions physiques du site ou
des erreurs ou omissions sur les plans, il sera tenu d’en informer
immédiatement le Représentant du Ministére par écrit, a défaut de
quoi I’entrepreneur procédera a ses risques jusqu’a ce qu’il ait recu
I’autorisation du Représentant du Ministére.

L’Entrepreneur ne pourra réclamer aucun montant supplémentaire
pour des conditions climatiques défavorables incluant les travaux
en période hivernale ou les conditions de navigation. Il devra
prévoir ses travaux en fonction des conditions susceptibles d’étre
rencontrées au moment de la réalisation et inclure dans sa
soumission les montants qui pourront &tre nécessaires a la reprise
des travaux déficients causés par les conditions climatiques, etc.

Prendre note que la vélocité des vents sur I’Tle est supérieure a celle
sur la terre ferme.



Grosse Tle et le Mémorial des Irlandais Section 01 11 01

Restauration de la toiture et INFORMATIONS GENERALES SUR LES TRAVAUX
consolidation de la structure du Lavoir
N° projet : R.065403.001 Page 7
1.14 DOCUMENTS A Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des
REQUIS documents suivants.
A Dessins contractuels.
2 Devis.
3 Addenda.
4 Dessins d'atelier revus.
5 Liste des dessins d'atelier non revus.
.6 Ordres de modification.
v Autres modifications apportées au contrat.
.8 Rapports des essais effectués sur place.
9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuve.

i
o

Plan de santé et de sécurité et autres documents
relatifs a la sécurité.

A1 Autres documents indiqués.

1.15 REMISE EN ETAT

DES LIEUX .1 Remettre les lieux dans le méme état qu’ils étaient le jour de

I’attribution du contrat, incluant le gazon, les arbustes, la circulation,
les matériaux adjacents, etc., et excluant les travaux d’amélioration
prévus aux plans et au présent devis.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 DEFINITIONS .1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une

activité a normalement une durée prévue, un codt prévu et des
besoins en ressources prévus. Les activités peuvent étre
subdivisées en taches

2 Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation
graphique de données relatives au calendrier d'exécution d'un
projet. Dans le diagramme a barres habituel, les activités ou les
autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche
du graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a
droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a
barres est généré a partir d'un systéme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de
travaux ou une activité), prenant en compte les modifications
approuveées de la portée du projet.

A Semaine de travail : Semaine de sept jours, du lundi au dimanche,
définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission du
diagramme a barres (diagramme de GANTT).

5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et
les autres périodes chémées) pour I'exécution d'une activité ou
d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée
en jours ouvrables ou en semaines de travail.

.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales
activités et les jalons-clés.

v Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet,
correspondant le plus souvent a I'achévement d'un produit
(livrable) important.

.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités
et l'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des
taches ou activités nécessaires a l'atteinte des jalons d'un projet. Le
processus de suivi et de contrble repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le controle des activités; c'est lui
qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du
projet.

9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrdle de projet :
Systéme global géré par le Représentant du Ministére et visant a
assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard d'étapes ou de
jalons déterminés.



Grosse lle et le Mémorial des Irlandais Section 01 32 16.07

Restauration de la toiture et ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX - DIAGRAMMES
consolidation de la structure du Lavoir A BARRES (GANTT)
N° projet : R.065403.001 Page 2
1.2 EXIGENCES A1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont

exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.

2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les
jalons prescrits, dans le délai convenu.

3 Limiter la durée des activités a 10 jours ouvrables, environ, afin de
permettre I'établissement de rapports d'avancement.

4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence
d'avancement des travaux, la délivrance du certificat provisoire
d'achévement et du certificat définitif d'achévement constituent
des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du

contrat.
1.3 DOCUMENTS/ A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément
ECHANTILLONS A a la section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

SOUMETTRE

2 Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard 10 jours
ouvrables apreés l'attribution du contrat, un diagramme a barres
(diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera
utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.

3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére
au plus tard 5 jours ouvrables aprés I'acceptation du plan
d'ensemble.

1.4 JALONS DUPROJET .1 Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans
le calendrier d'exécution.

| Les travaux pourront débuter a partir du 15 avril 2016

2 Le batiment n’est pas occupé

3 Le certificat provisoire d'achévement (achevement
substantiel) des travaux doit étre délivré au plus tard le
ler septembre 2016.

1.5 PLAN D’ENSEMBLE | Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la
planification, I'organisation et I'exécution ordonnées des travaux
suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

2 Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le
remettraa I'Entrepreneur au plus tard dans les 5 jours ouvrables
qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre
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de nouveau au plus tard 5 jours ouvrables apreés I'avoir regu.

4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui
servira de référence pour les mises a jour.

1 Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan

1.6 CALENDRIER .
d'ensemble.

D’EXECUTION

2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les
étapes correspondant aux activités ci-apres :

A Attribution du contrat

2 Dessins d'atelier, échantillons

3 Matériel fourni comportant un long délai de livraison

A4 Mobilisation

5 Prise de relevé et vérification

.6 Démolition des aménagements extérieurs

T Excavation

8 Dégarnissage des joints

9 Démontage

.10  Réparation et remontage

11 Rejointoiement

.12 Désherbage et remplacement du gravier

.13 Faconnage du talus

.14 Nettoyage de la magonnerie

.15 Application de I’enduit protecteur

.16 Nettoyage final
1.7’RAPPORTS DE
L’ETAT A1 Mettre le calendrier d'exécution a jour une fois par semaine, de
D’AVANCEMENT maniere qu'il refléte les changements d'activités, I'achévement des
DES TRAVAUX activités ainsi que les activités en cours d'exécution.

2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique
I'état d'avancement des travaux, compare l'avancement par rapport
au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les
retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.

1.8 REUNIONS

DE PROJET | Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques

tenues sur le chantier; identifier les activités qui sont en retard et
fournir les moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en
retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
la date respective approuvée figurant au calendrier de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les
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mesures visant a les rattraper.

FIN DE SECTION
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Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne
pas retarder I'exécution des travaux, soumettre les documents et les
échantillons requis au Représentant du Ministere, aux fins
d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des
travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépét de
documents et d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des
piéces soumises soit complétement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches
techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre
exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités
métriques (SI) ou encore que les caractéristiques ne sont pas
données en unités métriques (SI), des valeurs converties peuvent
étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au
Représentant du Ministére. Par cette vérification préalable,
I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux
ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouve
conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels.
Les documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés,
signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront
retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Auviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment du dép6t
des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci
présentent par rapport aux exigences des documents contractuels,
et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport
aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient
examinés par le Représentant du Ministere ne dégage en rien
I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient
examinés par le Représentant du Ministére ne dégage en rien
I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque
document soumis.
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1.2 DESSINS A L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas,
D'ATELIER ET FICHES illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de
TECHNIQUES performance, dépliants et autre documentation que doit fournir

I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de lI'ouvrage visé.

2 Si requis et reliés aux domaines réservés du génie, les dessins
doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au
Canada, dans la province du Québec.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi
que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage a
employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les
détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout
autre renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque
des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a d'autres
ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il y eu
coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et
installés. Faire des renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

4 Laisser 10 jours ouvrables minimum au Représentant du Ministére
pour examiner chaque lot de documents soumis.

5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le
Représentant du Ministére ne sont pas censées faire varier le prix
contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du
Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés
par le Représentant du Ministere en conformité avec les exigences
des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins
de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

v Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre
d'envoi, en deux (2) exemplaires, ou en envoi électronique en
format pdf contenant les renseignements suivants :

1 la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et lI'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et

échantillon ainsi que le nombre soumis;
.5 toute autre donnée pertinente.

.8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
1 le sous-traitant;

2 le fournisseur;
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3 le fabricant;

4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant
autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis
sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été
verifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux
concernées :

A1 les matériaux et les détails de fabrication;

2 la disposition ou la configuration, avec les
dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi
que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

>

les caractéristiques telles que la puissance, le débit
ou la contenance;

les caractéristiques de performance;
les normes de référence;
la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

© o N o o

les schémas unifilaires et les schémas de principe;
.10 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches
techniques une fois que le Représentant du Ministére en a terminé
la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits
dans les sections techniques du devis et selon les exigences
raisonnables du Représentant du Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un
produit de fabrication standard, soumettre une copie électronique
des fiches techniques ou de la documentation du fabricant
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministére.

Soumettre une copie électronique des rapports des essais prescrits
dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant
du Ministére.

| Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire
d'essai doit attester que des matériaux, produits ou systémes
identiques a ceux proposés dans le cadre des travaux ont été
éprouves conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3)
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années précédant la date d'attribution du contrat.

Soumettre une copie électronique des certificats prescrits dans les
sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.

| Les documents, imprimés sur du papier de correspondance
officielle du fabricant et signés par un représentant de ce
dernier, doivent attester que les produits, matériaux,
matériels et systémes fournis sont conformes aux
prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a
I'attribution du contrat et indiquer la désignation du projet.

Soumettre une copie électronique des instructions du fabricant
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministére.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation
des produits, matériels et systemes, y compris des notices
particuliéres et des fiches signalétiques indiquant les
impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a
mettre en place.

Soumettre une copie électronique des rapports des contrdles
effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le
représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité
des produits, matériaux, matériels ou systémes installés aux
instructions du fabricant.

Soumettre une copie électronique des fiches d'exploitation et
d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et
exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails
supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du
Ministére et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que
seules des corrections mineures ont été apportées, une copie
électronique est retournée, et les travaux de fagonnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier
sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins
d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagonnage et
d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére
vise uniquement a vérifier la conformité au concept général des
données indiquées sur ces derniers.
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A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du
Ministere approuve l'avant-projet détaillé présenté dans les
dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de
I'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et
exacts, et de se conformer a toutes les exigences des travaux
et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit
restreinte, il importe de préciser que I'Entrepreneur est
responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur
place, de la fourniture des renseignements visant les
méthodes de faconnage ou les techniques de construction et
d'installation et de la coordination des travaux exécutés par
tous les corps des métiers.

Soumettre trois (3) échantillons de produits aux fins d'examen,
selon les prescriptions des sections techniques du devis. Etiqueter
les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du
Représentant du Ministére.

Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la
présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils
présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une
prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant
du Ministére ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si
c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministére par
écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre
demandées par le Représentant du Ministére tout en respectant les
exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de
référence a partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité
d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la
section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

Soumettre, tous les mois avec le rapport d'avancement des travaux,
selon les directives du Représentant du Ministére, une (1) copie du
dossier de photographies numériques en couleurs, de résolution
standard, en format jpg, présenté sur support électronique.
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ET PROCES-VERBAUX
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i

Page 6
Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de
prise de la photo.
Nombre de points de vue : quatre (4).

A Les points de vue et leur emplacement seront déterminés
par le Représentant du Ministére.

Fréquence de soumission des photos : tous les mois et selon les
directives du Représentant du Ministeére.

Soumettre les documents exigés par la Commission de la santé et
de la sécurité au travail pertinente immédiatement apres
I'attribution du contrat.

Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement apres
I'attribution du contrat.

Sans objet.

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 CONTENU DE 1 L’Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la

LA SECTION sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la

protection de I’environnement ait toujours préséance sur les
questions reliées aux codts et au calendrier des travaux.

1.2 REFERENCES .1 Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la

sécurité et la santé au travail.

.2 Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT) /Santé Canada.

1 Fiche signalétique (FS).
Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.

4 Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

1.3 DOCUMENTS/ 1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément
ECHANTILLONS A a la section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.
SOUMETTRE

2 Transmettre au Représentant du Ministere le programme de
prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit a
dans la présente section, au moins 10 jours avant le début des
travaux. L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son
programme de prévention si le cours des travaux differe de ses
prévisions initiales. Le Représentant du Ministére peut, suivant la
réception du programme et a tout moment durant les travaux,
exiger que le programme soit modifié ou complété pour mieux
refléter la réalité du chantier. L’Entrepreneur doit alors apporter
les corrections requises avant le début des travaux.

.3 Transmettre au Représentant du Ministere la grille d’inspection
du chantier ddment complétée a la fréquence indiquée dans la
présente section.

4 Transmettre au Représentant du Ministere, dans les 24 heures,
une copie de tout rapport d’inspection, avis de correction, ou
recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux.

.5 Transmettre au Représentant du Ministere, dans les 24 heures, un
rapport d’enquéte pour tout accident entrainant une blessure et
sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de risque.

.6 Transmettre au Représentant du Ministéere toutes les fiches
signalétiques des produits contrblés utilisés au chantier, et ce, au
moins trois jours avant leur utilisation sur le chantier.
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T Transmettre au Représentant du Ministére les copies des
certificats de formation qui sont requis pour I’application du
programme de prévention, notamment:

1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de
construction

Attestation d’agent de sécurité

Secourisme en milieu de travail et réanimation
cardiorespiratoire

Travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante
Travaux en espaces clos
Procédure de cadenassage

N o o »

Port et ajustement des équipements de protection
individuelle

Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

o

Plates-formes de travail élévatrices

.10 Ettout autre formation requise par reglement ou par le
programme de prévention

8 Examens médicaux : Lorsque des examens medicaux sont requis,
en vertu d’une loi, d’un réglement, d’une directive, d’un devis ou
d’un programme de prévention, I’Entrepreneur doit:

A Avant la mobilisation, transmettre au Représentant du
Ministére les attestations d’examens médicaux de son
personnel de surveillance et de tous ses employés visés
par le premier paragraphe du présent article qui seront
présents a I’ouverture du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et a mesure et sans délai les
attestations d’examens médicaux de toutes les personnes
nouvellement arrivées au chantier qui sont visées par le
premier paragraphe du présent article.

9 Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit a I’article 1.8.3,
doit étre transmis au Représentant du Ministére en méme temps
que le programme de prévention.

.10  Avis d’ouverture de chantier: I’avis d’ouverture de chantier doit
étre transmis a la Commission de la santé et de la sécurité du
travail avant le début des travaux, avec copie au Représentant du
Ministere. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en
vue au chantier. Lors de la démobilisation, I’avis de fermeture
doit étre transmis a la CSST, avec copie au Représentant du
Ministere.

.11 Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur
doit transmettre a la CSST et au Représentant du Ministére une
copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans et
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attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de
sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6), d’une autre
loi, d’un autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du
contrat. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout
temps au chantier.

.12 Attestation de conformité délivrée par la CSST : I'Attestation de
conformité est un document délivré par la CSST confirmant que
I'Entrepreneur est en regle avec la CSST, c'est-a-dire qu'il lui a
versé toutes les sommes dues relativement & un contrat donné.
Ce document doit étre fourni au Représentant du Ministére a la
fin des travaux.

14 EVALUATION A1 L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers
DES RISQUES relatifs a chacune des taches effectuées sur le chantier.

2 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a
favoriser I’élimination a la source des dangers ou la protection
collective et ainsi réduire au minimum le recours aux
équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection
individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs devront
utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme
CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas
étre utilisée comme protection contre les chutes.

3 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut
étre installé ou utilisé sans compromettre la santé et la sécurité
des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat pour le
travail a effectuer.

4 Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant
leur livraison sur le chantier. Avant I’utilisation d’un équipement
mécanique I’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du
Ministére une attestation de conformité signée par un mécanicien
compétent. Le Représentant du Ministére peut en tout temps, s’il
suspecte une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner
I’arrét immédiat de I’équipement et exiger une deuxiéme
inspection par un spécialiste de son choix.

5 Pour toute utilisation d’équipement de levage de personnes ou de
matériaux, s’assurer que les inspections exigées par les normes en
vigueur sont réalisées et étre en mesure de remettre une copie des
certificats d’inspection sur demande du Représentant du
Ministére.

1.5 REUNIONS 1 Un représentant décisionnel de I’Entrepreneur doit assister a

toutes et les réunions ou il est question de la santé et de la
sécurité sur le chantier.

2 L’Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir
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les réunions tel que requis par le Code de sécurité pour les
travaux de construction.

1.6 EXIGENCES 1 Se conformer a toutes les lois, a tous les reglements et a toutes les
DES ORGANISMES normes qui sont applicables & I’exécution des travaux.

DE

REGLEMENTATION 2 Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un

déroulement normal des travaux sur les terrains contaminés par
des matiéres dangereuses ou toxiques.

3 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le
code de sécurité pour les travaux de construction, on doit toujours
utiliser la version en vigueur au moment ou elle s’applique.

1.7 CONDITIONS A1 Sur ce chantier, I’Entrepreneur doit tenir compte des
DU TERRAIN/DE particularités suivantes:
MISE EN OEUVRE

Travail en hauteur.

Lieu des travaux isolé sur une Tle.

Travail sur le littoral du fleuve Saint-Laurent.
Présence d’herbe a puce, de faune et de flore.

Transport par bateau des travailleurs et des matériaux.
Présence de forts vents sur I’fle.

o Ur W N

1.8 GESTION DE 1 Accepter et assumer toutes les taches et les obligations
LA SANTE ET DE LA normalement dévolues au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la
SECURITE santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code

de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

2 Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui
soit basé sur I’identification des risques et mettre en application
ce programme du début du projet jusqu’a la derniére étape de la
démobilisation. Le programme de prévention doit tenir compte
des informations qui apparaissent a I'article 1.7. Il doit étre
transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux
dispositions de I’article 1.3. Le programme de prévention doit
inclure au minimum :

1 La politique de I’entreprise en matiére de santé et de
sécurité;

2 La description des travaux, le codt total des travaux,
I’échéancier et la courbe prévue des effectifs;

3 L’organigramme des responsabilités en matiére de santé et
sécurité;

4 L’organisation physique et matérielle du chantier;
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Les normes de premiers secours et premiers soins;
L’identification des risques par rapport au chantier;

v L’identification des risques en relation avec les tches
effectuées, incluant les mesures de prévention et les
modalités de mise en application;

.8 La formation requise;
La procédure en cas d’accident/blessures;

.10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce
programme de prévention;

.11 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures
préventives.

3 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en
relation avec les caractéristiques et les contraintes du chantier et
de son environnement. Le plan d’urgence doit é&tre transmis a
toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions
de I’article 1.3. Le plan d’urgence doit notamment contenir :

1 La procédure d’évacuation;

2 L’identification des ressources (police, pompiers,
ambulances etc.);

3 L’identification des personnes responsables sur le
chantier;

L’identification des secouristes;

La formation requise pour les personnes responsables de
son application;

.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte
tenu des caractéristiques du chantier.

1.9 RESPONSABILITES .1 Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs
présents, nommer une personne compétente comme superviseur
et responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des
personnes et des biens a pied d’ceuvre et dans I’environnement
immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le déroulement
des travaux.

2 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de
I’application et du respect des exigences en matiére de santé et de
sécurité contenues dans les documents contractuels, la
réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont
applicables et le programme de prévention spécifique au chantier
et se conformer sans délai & toute ordonnance ou avis de
correction émis par la Commission de la santé et de la sécurité du
travail.
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3 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier
propre et bien ordonné, tout au long des travaux.

1.10 EVACUATION A1 Prévoir le personnel compétent, les services d’ambulance

D’URGENCE aérienne et tous les autres moyens nécessaires a I’évacuation, en
cas d’urgence, d’un ou de plusieurs ouvriers vers les hpitaux
situés sur la terre ferme. A titre indicatif, Parcs Canada posséde,
pour ses employés uniquement, une entente avec la compagnie

Air Médic.
1.11 AFFICHAGE 1 Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une
ET communication efficace des informations en matiére de santé et
COMMUNICATION de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au chantier, tous les

travailleurs doivent étre informés des particularités du
programme de prévention, de leurs obligations et de leurs droits.
L’Entrepreneur doit insister sur le droit des travailleurs de refuser
d’exécuter un travail s’ils croient que ce travail peut
compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou
celles des autres personnes présentes sur le chantier. Il doit
conserver sur le chantier et mettre a jour un registre avec les
informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui
ont recu ces informations.

2 Les informations et les documents suivants doivent étre affichés
dans un endroit facilement accessible pour les travailleurs :

Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d’ceuvre;

Politique de I’entreprise en matiere de SST;
Programme de prévention spécifique au chantier;
Plan d’urgence;

Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés
au chantier;

Proces-verbaux des réunions du comité de chantier;

.8 Noms des représentants au comité de chantier;

9 Nom des secouristes;

.10 Rapports d’intervention et de correction émis par la CSST.

o Ur wN R

'\,

1.12  IMPREVUS 1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non
identifiable lors de I’inspection préliminaire du chantier apparait
par le fait ou durant I’exécution des travaux, I’Entrepreneur doit
arréter immédiatement les travaux, mettre en place des mesures
de protection temporaires pour les travailleurs et le public et
prévenir le Représentant du Ministere verbalement et par écrit.
L’Entrepreneur doit par la suite faire les modifications
nécessaires au programme de prévention pour que les travaux
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puissent reprendre en toute sécurité.

Embaucher une personne compétente dont la tche consistera a
s’assurer du respect et de I’application de toutes les lois,
reglements et normes ainsi que des exigences contractuelles en
matiere de santé et de sécurité.

Donner a cette personne I’autorité, les ressources et les outils
nécessaires a I’accomplissement de sa tache.

La personne choisie devra rencontrer les exigences suivantes :

1 posséder I’'expérience pratique sur un chantier ou sont

menées des activités associées, entre autres, a des travaux
en hauteur, a des travaux de toiture et a des échafaudages,;

2 étre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux

et rendre compte directement au superviseur du chantier,
et agir selon ses directives.

La personne choisie devra notamment ;

A Avoir une connaissance approfondie des lois et réglements
applicables au chantier en matiére de santé et de sécurité.

2 Elaborer et diffuser un programme de sensibilisation pour
tous les employés du chantier.

3 S’assurer qu’aucun travailleur ne soit admis sur le chantier
sans avoir suivi le programme de sensibilisation et satisfait
aux exigences en matiére de formation, conformément a la
législation applicable et au programme de prévention
spécifique au chantier.

4 Inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les
exigences réglementaires et de celles qui sont indiquées
dans les documents contractuels ou le programme de
prévention.

5 Tenir un registre quotidien de ses interventions et en
transmettre une copie au Représentant du Ministére une
fois par semaine.

Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs est interdit, & moins
d’avoir été autorisé par écrit par le Représentant du Ministére.

Toute opération impliquant des explosifs doit étre effectuée sous
la supervision immédiate d’un boutefeu qualifié.

L’achat, le transport, I’entreposage et I’ utilisation des explosifs
doivent respecter les dispositions des lois fédérales et
provinciales applicables:

A Canada: Loi sur les explosifs (E-17), Réglement sur les
explosifs (C.R.C. CH. 599), norme relative aux dépots
d’explosifs de sautage de détonateurs, Loi et Réglement
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sur le transport des marchandises dangereuses.

2 Queébec: Loi sur les explosifs (E-22), Réglement
d’application sur les explosifs (E-22, r.1), Code de
sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4),
Réglement sur le transport des matiéres dangereuses.

L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis requis en vertu des
lois et réglements susmentionnés et en garder une copie
facilement accessible au chantier.

L’Entrepreneur doit faciliter la visite du chantier et des dépots
d’explosifs ainsi que I’inspection des véhicules servant a leur
transport a tous les représentants gouvernementaux et officiers de
police qui ont juridiction en matiére d’explosifs.

L’utilisation de pistolets de scellement ou d’autres dispositifs a
cartouches doit étre autorisée par le Représentant du Ministére.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir
un certificat de formation et satisfaire a toutes les exigences de la
section 7 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-
2.1,1.6).

Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les
indications du fabricant et selon les normes et réglements
applicables.

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du
chantier au moins une fois par semaine.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger
les dérogations aux lois et reglements et les situations
dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du
gouvernement, par le Représentant du Ministere, par le
coordonnateur sante-sécurité-construction, ou lors des inspections
périodiques.

Transmettre au Représentant du Ministére une confirmation écrite
de toutes les mesures prises pour corriger les dérogations et les
situations dangereuses.

Arrét des travaux: Accorder a I’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y
a pas d’agent de sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper
de la santé et de la sécurité toute I’autorité nécessaire pour
ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est
nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité.
Elle devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I’environnement
aient toujours préseance sur les questions reliées au codt et au
calendrier des travaux.

Section 01 35 29.06
SANTE ET SECURITE
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Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du
Ministere peut en tout temps ordonner I’arrét des travaux si, selon
sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la
sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour
I’environnement.

Partie 2 Exigences particuliéres

2.1 TRAVAUX EN 1
HAUTEUR

2.2 ECHAFAUDAGES

2

L’ Entrepreneur doit voir & ce que toute personne qui effectue des
travaux I’exposant a un risque de chute de plus de 2,4 m ait une
protection contre les chutes.

Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser
I’élimination a la source des dangers ou la protection collective
et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de
protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle
contre les chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un
harnais de sécurité conformément a la notre CAN-CSA-Z-
259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée
comme protection contre les chutes.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les
plates-formes élévatrices a mat télescopique, articulé ou rotatif.

Délimiter, une zone de danger a tout endroit ol est utilisé un
équipement pour le travail en hauteur.

Assises :

a1 Les échafaudages doivent étre installés sur des assises
solides de facon a ne pouvoir ni glisser, ni basculer.

2 L’Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur
une toiture, une avancée de toit, une marquise ou une
mansarde doit soumettre au Représentant du Ministére
ses calculs et charges et obtenir son autorisation avant de
débuter I’installation.

Assemblage, contreventement et amarrage :

a1 Tous les échafaudages doivent étre assemblés,
contreventés et amarrés conformément aux instructions
du fabricant et aux dispositions du Code de sécurité pour
les travaux de construction.
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Pour toute situation ou il est nécessaire d’enlever certains
éléments de I’échafaudage (ex. : croisillons), I’Entrepreneur
doit soumettre une procédure d’assemblage signée et scellée
par un ingénieur attestant que I’échafaudage ainsi assemblé
permettra d’effectuer les travaux de fagon sécuritaire,
compte tenu des charges qui y seront appliquées.

Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux
appuis est supérieure a 3 m, I’Entrepreneur doit fournir un
plan d’assemblage signé et scellé par ingénieur.

3 Protection contre les chutes durant I’assemblage :

1

En tout temps, lors de I’assemblage, tous les travailleurs en
hauteur doivent étre protégés contre les chutes.

Avant le début des travaux, I’Entrepreneur doit soumettre au
Représentant du Ministére une procédure précisant les
moyens de protection utilisés et, le cas échéant, les points
d’ancrage pour les cables de secours ou les liens de retenue.
Cette procédure doit étre conforme aux dispositions des
articles 3.9.4.5, 2.9.1 et 2.10.12 du Code de sécurité pour les
travaux de construction (modifié le 2 aolt 2001).

A4 Planchers :

1

2

3

A4

Les planchers des échafaudages doivent étre congus et
installés conformément aux dispositions du Code de sécurité
pour les travaux de construction.

Si des madriers sont utilisés, ils doivent étre approuvés et
estampillés, conformément aux dispositions de I’article 3.9.8
du Code de sécurité pour les travaux de construction (en
vigueur le ler janvier 2002).

Les planchers doivent couvrir toute la surface protégée par
les garde-corps.

Nonobstant ce qui précéde, les échafaudages de 4 sections et
plus (ou 6 m) de hauteur doivent avoir un plancher plein
couvrant toute la surface des boulins & tous les 3 m ou
fraction de 3 m. et les éléments de ces planchers ne doivent
en aucun temps étre déplacés pour créer des paliers
intermédiaires.

5 Garde-corps :

A1
2

Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail.

Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre
considérés comme garde-corps.
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3 Dans le cas des échafaudages de 4 sections (ou 6 m) et plus
de hauteur ou des planchers pleins sont exigés, les garde-
corps doivent étre installés a chacun de ces paliers au début
des travaux et rester en place jusqu’a la fin des travaux.

.6 Moyens d’acces :

A L’Entrepreneur doit s’assurer que les moyens d’acces a
I’échafaudage ne compromettent pas la sécurité des
travailleurs.

2 Lorsque les planchers de I’échafaudage sont constitués de
madriers, des échelles doivent étre installées pour que les
madriers qui dépassent n’entravent pas la montée ou la
descente.

3 Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les
travaux de construction, on doit installer des escaliers sur
tous les échafaudages comportant 6 rangées et plus de
montants et 6 sections et plus (ou 9 m) de hauteur.

T Protection du public et des occupants :

A L’Entrepreneur doit délimiter et barricader son aire de travail
de fagon a en limiter I’acces aux travailleurs autorisés
seulement.

2 L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des
filets ou autres dispositifs du méme genre pour protéger le
public ou les occupants contre les chutes d’objets.

.8 Utilisation de la voie publique :

A Lorsqu’il est nécessaire d’empiéter sur la voie publique,
I’Entrepreneur doit obtenir, a ses frais toutes les
autorisations et tous les permis requis par I’autorité
compétente.

2 L’Entrepreneur doit installer a ses frais, toute la
signalisation, les barricades et les autres dispositifs requis
pour assurer la sécurité du public et de ses propres
installations.

A Pour tous les appareils de levage, I’Entrepreneur doit transmettre a
I’Ingénieur un certificat d’inspection mécanique effectué juste
avant la livraison de I’équipement sur le chantier.

2.3 LEVAGE DE
MATERIAUX

2 Pour toute installation de treuil, I’Entrepreneur doit transmettre a
I’Ingénieur le procédé d’installation recommandé par le fabricant
ou, a défaut, un procédé d’installation signé et scellé par un
ingénieur. Le procédé d’installation doit notamment tenir compte
des charges maximales admises, du nombre, du poids et de
I’emplacement des contrepoids et de tout autre détail pouvant
affecter la capacité et la stabilité de I’appareil.
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3 En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou
camions-grues doivent avoir a bord de la cabine le certificat
d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

4 Les appareils de levage doivent étre positionnés de sorte que les
charges ne soient pas transportées au dessus de la téte des
travailleurs, des occupants et du public.

.5 Toute la zone de levage doit étre barricadée de fagon & empécher
toute personne non autorisée a 'y pénétrer.

.6 L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis et en acquitter les frais,
s’il est nécessaire de bloquer temporairement la voie publique,
pour le respect du paragraphe précédent ou pour toute autre raison
concernant la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public.

g L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et
accessoires de levage et s’assurer que ceux qui sont en mauvais état
sont détruits et mis aux rebuts.

.8 Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I’aide
d’un panier spécialement congu a cet effet.

2.4 PROTECTION A Les personnes affectées aux bouillottes doivent porter des manches
CONTRE LES longues et lunettes de sécurité et un écran facial pour le chargement
BRULURES de la bouillotte.

2 Les personnes affectées aux travaux de bitume ou autre liquides
chauds doivent porter gants, manches longues et lunettes de

sécurité.
2.5 PROTECTION 1 Les travaux sur les chantiers de construction doivent étre effectués
CONTRE LES conformément a la norme du Commissaire des incendies Cl 301
INCENDIES sur les travaux de construction, juin 1982.

2 Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur,
I’Entrepreneur doit obtenir un “Permis de travail a chaud” émis par
le responsable du lieu de travail (ou la personne gu’il désigne).

3 Un extincteur portatif fonctionnel et adéquat pour le risque
d'incendie doit étre disponible et facilement accessible dans un
rayon de 5 m de toute flamme et source d’étincelles ou de chaleur
intense.

4 On doit désigner une personne pour faire la ronde continue
(incendie) pour une période d’une (1) heure aprés la fin du quart de
travail. Cette personne contresigne le permis et le remet au
responsable du lieu de travail (ou la personne qu’il désigne) aprés
le délai de deux heures.

.5 L'entreposage des bouteilles de propane doit étre conforme a la
norme CAN/CSA-B149.2-F00 Code sur I'emmagasinage et la
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manipulation du propane, en plus de respecter les conditions
particuliéres énoncées dans ce document. Les bouteilles doivent
étre entreposées a I’extérieur, dans un endroit sdr, & I'abri de toute
manipulation non autorisée, dans une armoire de rangement congue
a cet effet, solidement maintenue en position verticale et
verrouillée en tout temps, dans un endroit ou il n'y a pas de
déplacement de véhicules @ moins qu'elles ne soient protégées par
des barriéres ou I'équivalent.

Les réservoirs ou contenants de gaz combustible ou de carburant
doivent étre entreposés a au moins 10 m de tout batiment.

La quantité de bouteilles de propane sur le toit ne doit pas
dépasser celle nécessaire pour une journée de travail et les
bouteilles doivent en tout temps étre attachées debout ou retenues a
la verticale dans un chariot congu a cet effet.

Toutes les bouteilles utilisées ou entreposées sur les chantiers
doivent étre munies d'un collet concu pour protéger le robinet.

Le remplissage de bouteilles sur le chantier est interdit, & moins
gu’une procédure conforme a la norme CAN/CSA B149.2 ne soit
approuvée et autorisée par le représentant du ministére.

Sur la toiture, les matériaux légers et les matériaux en feuilles
doivent étre gardés dans des conteneurs ou solidement attachés.
En cas de dérogation, si mineure soit-elle, le Représentant du
Ministére peut interdire I’entreposage de matériaux sur la toiture.

Le paragraphe précédent s’applique aussi aux déchets.

Les déchets doivent étre évacués au fur et @ mesure par une chute a
déchets ou des conteneurs appropriés.

Tous les déchets doivent étre évacués de la toiture a la fin du quart
de travail.

A moins d’une autorisation spéciale du Représentant du Ministére,
toute benne a déchet doit étre placée a au moins 3 m de toute
structure ou batiment.

Peu importe les circonstances et la nature des travaux, les
personnes ayant accés au chantier doivent porter des chaussures et
un chapeau de sécurité. L’Entrepreneur doit fournir aux travailleurs
qui devront s’accroupir ou se pencher des mentonnieres ou des
suspensions de casque a rochet.

Des passages couverts doivent étre aménagés pour protéger tous les
acces et sorties.
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3 Un périmetre de sécurité au sol doit &tre aménagé sous la zone des
travaux afin de protéger le public et les occupants.

A4 La zone des travaux au sol, la zone de manutention des matériaux
ainsi que la zone ou est installée la bouillotte doivent étre
clairement barricadées, de sorte que les occupants et le public ne
puissent y avoir acces.

.5 Avant d’installer tout appareil susceptible d’émettre des gaz ou des
vapeurs, I’Entrepreneur doit obtenir I’autorisation du responsable
du lieu de travail. Ce dernier s’assurera gqu’il n’y a pas de risque
d’infiltration dans les systémes de ventilation du batiment.

.6 L’Entrepreneur doit s’assurer que le chantier est gardé propre et
bien rangé tout au long des travaux.

v Des copies des fiches signalétiques de tous les produits controlés
doivent étre transmises au Représentant du Ministére et au
responsable du lieu de travail avant le début des travaux.

.8 L’Entrepreneur doit fournir des installations sanitaires et des aires
de repos conformes aux exigences du Code de sécurité pour les
travaux de construction.

2.8 TRAVAUX A1 Mesures adéquates :
IIEI\>/I<IF3)IC_)IS?$;0€)NNTFL,JA|\IIEEBLE | L’Entrepreneur doit connaitre tous les risques associés a
AU PLOMB I’exposition au plomb. L’Entrepreneur convient qu’il doit

prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé
de ses travailleurs et du public. Les régles qui suivent
constituent un minimum et ne diminuent en rien les
exigences déja établies par les lois et réglements en vigueur.
S’il apparaissait, suite aux analyses sanguines des
travailleurs ou aux analyses de I’air, que les mesures prises
ne sont pas suffisantes, I’Entrepreneur devra arréter les
travaux et, a ses frais, modifier la procédure de travail,
fournir d’autres équipements de protection ou prendre toute
autre mesure pour que la santé des travailleurs et du public
ne soit pas compromise.

2 L’Entrepreneur doit utiliser des méthodes de travail qui
permettent de contenir et de contrdler les résidus
contaminés. A moins que ce soit impossible ou que cela
génere d’autres dangers, la décontamination devra se faire
par procédé mouillé. Selon les procédés utilisés, il pourra
étre nécessaire de garder la zone de travail sous pression
négative pour prévenir la fuite de brouillards ou de
poussiéres contaminés.

2 Formation : avant d’autoriser les ouvriers a entrer dans la zone
contaminée, I’Entrepreneur devra former tous ses travailleurs et, le
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cas échéant, ceux de ses sous-traitants de sorte qu’ils puissent
effectuer leur travail en toute sécurité. De facon non limitative,
cette formation comprendra notamment :

A Les risques d’exposition au plomb

Les voies de pénétration dans I’organisme

La description en détails des méthodes de travail
Les mesures preventives

Les mesures d’hygiéne essentielles

o o r w N

Le droit que leur confere la Loi sur la santé et la sécurité du
travail et le Code canadien du travail de refuser tout travail
qui pourrait compromettre leur santé et leur sécurité.

.3 Protection respiratoire : sans limiter les autres exigences
réglementaires en matiere de protection respiratoire, toute personne
se trouvant dans I’aire de décontamination doit porter un masque
avec cartouches filtrantes a haute efficacité (HEPA). Lors de
I’embauche, I’Entrepreneur doit faire les essais nécessaires pour
s’assurer que tous les travailleurs sont aptes a porter efficacement
la protection respiratoire requise. Les travailleurs portant une barbe
ou ceux dont la forme du visage ne permet pas I’ajustement parfait
du masque ne doivent pas étre admis dans la zone contaminée.

4 Vétements de travail : I’Entrepreneur fournira a ses travailleurs des
survétements jetables avec capuchon et des bottes de sécurité en
caoutchouc. Les travailleurs devront retirer et jeter le survétement
et retirer leurs bottes a chaque fois qu’ils quittent la zone de travail
contaminée, que ce soit pour aller manger, prendre une pause ou
simplement aller aux toilettes. Une réserve de combinaisons
propres devra étre disponible a I’extérieur de la zone contaminée.
Les combinaisons souillées seront traitées comme des matériaux
contaminés.

.5 Installations sanitaires : des lavabos (ou équivalent) avec des
serviettes jetables devront étre mis a la disposition des travailleurs.
Les travailleurs devront se laver les mains et le visage, a chaque
fois qu’ils quittent la zone contaminée.

.6 Salle de repos et/ou repas : I’Entrepreneur doit nettoyer (par
procédé humide) les planchers et les tables de repos et/ou repas
afin de limiter la possibilité de contamination par ingestion ou
inhalation.

T Equipement fourni au Représentant du Ministére : I’Entrepreneur
doit fournir gratuitement au Représentant du Ministére ou aux
personnes qu’il désigne I’équipement de protection (survétement,
bottes, masque et tout autre requis selon la procédure), les moyens
d’acces et les installations nécessaires a I’exécution sécuritaire de
ses taches normales de surveillance et d’inspection des travaux.
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A La présente sous-section s'applique a tout chantier de construction

ou s'effectuent des travaux susceptibles d'émettre de la poussiére
d'amiante.

2 Pour I'application de la présente sous-section, on entend par:

| « Travaux effectués a I'extérieur »: des travaux entiérement
exécutés ailleurs que dans une construction utilisée, ayant
été utilisée ou destinée a étre utilisée pour abriter ou recevoir
des personnes, des animaux ou des choses;

2 « Vétement de protection » : un vétement qui:
A résiste a la pénétration des fibres d'amiante;

2 couvre le corps du travailleur, a I'exclusion de sa
figure, de ses mains et de ses pieds;

3 est fermé au cou, aux poignets et aux chevilles.

.3 Aux fins de I'application de la présente sous-section, sont établies

les catégories de chantier suivantes:
| Chantier ou sont effectués des travaux a risque faible:

A I'installation, la manipulation ou I'enlévement
d'articles manufacturés contenant de I'amiante, pourvu
qu'ils soient et demeurent dans un état non friable,
tels:

- uncarreau en vinyle;

- un carreau d'isolation acoustique;
- une garniture d'étanchéité;

- unjoint d'étanchéité;

- un produit en amiante-ciment;

2 le sciage, le découpage, le profilage, le percage d'un
article visé au sous-paragraphe a) du paragraphe .1
avec des outils manuels ou des outils électriques
équipés d'un systéme d'aspiration muni d'un filtre a
haute efficacité;

3 I'enlévement de cloisons séches qui ont été installées
avec un mastic de remplissage contenant de I'amiante;

4 Avant le début des travaux susceptibles d’émettre des poussiéres

d’amiante, I’Entrepreneur doit :

A Fournir une procédure écrite tenant compte de tous les items
mentionnés a la section 3.23 du Code de sécurité pour les
travaux de construction S-2.1, r-6.

2 Démontrer que tous les travailleurs concernés ont regu une
formation sur les risques reliés a I’amiante et sur la
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procédure ci-haut décrite (ASP Construction) (art. 3.23.7).

3 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les
équipements nécessaires au respect de la procédure et a
I’exécution sécuritaire des travaux.

5 L'utilisation d'air comprimé est interdite dans un lieu de travail visé
par la présente sous-section, a I'exception de I'air comprimé
nécessaire au fonctionnement d'un appareil respiratoire.

.6 Il estinterdit de fumer, de manger, de boire ou de méacher toute
substance dans un lieu de travail visé par la présente sous-section.

.7 Avant d'entreprendre des travaux susceptibles d'émettre des
poussiéres d'amiante, I'employeur doit former et informer le
travailleur sur les risques, les méthodes de prévention et les
méthodes de travail sécuritaires. Le programme de formation et
d'information doit contenir au minimum:

les obligations générales de I'employeur;
les effets de I'amiante sur la santé;
les normes applicables et I'échantillonnage a effectuer;

les droits et obligations du travailleur;

o W NP

les moyens et équipements de protection individuels et
collectifs;

.6 les taches a effectuer ainsi que les équipements ou outils
utilisés;
7 les procédés et méthodes de travail sécuritaires;

.8 les méthodes de prévention et de controle;

.8 Tout travailleur ceuvrant dans un lieu de travail visé par la présente
sous-section doit porter des chaussures de protection conformes aux
exigences de l'article 2.10.6 du Code de sécurité pour les travaux
de construction et munies de semelles antidérapantes sur sol
mouilleé.

.9 Dans un chantier ou sont effectués des travaux a risque faible
I'employeur doit s'assurer que tout travailleur présent dans l'aire de
travail porte un appareil de protection respiratoire qui satisfait a
I'une des normes suivantes:

A Il est prévu au Guide des appareils de protection respiratoire
utilisés au Québec, publié par I'Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du travail, tel qu'il se lit au
moment ou il s'applique;

2 Il est certifié au minimum FFP2 en vertu de la norme EN-
149, Appareils de protection respiratoire — demi-masques
filtrants contre les particules — essais, exigences, marquage
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du Comité européen de normalisation, par un laboratoire
agréé par ce dernier.

3 Cet équipement doit étre choisi, ajusté, utilisé et entretenu
conformément a la norme CSA Z94.4-93, Choix, entretien et
utilisation des respirateurs.

FIN DE LA SECTION
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1.1 REFERENCES 1
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CHANTILLONS A
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INFORMATION
3
A4
5
.6
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Définitions

1 Pollution et dommages a I'environnement : présence
d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou biologiques
qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des
personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants
pour les humains et qui constituent une atteinte aux especes
jouant un réle important pour ces derniers ou qui dégradent
les caractéres esthétique, culturel ou historique de
I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la
pollution et de la perturbation de I'nabitat et de
I'environnement durant la construction.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a
la section 01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

| Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les
instructions et la documentation du fabricant tel que requis
dans le présent devis. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre une copie électronique des fiches signalétiques
requises aux termes du SIMDUT, conformément a la
section 01 35 29.06 - Santé et sécurité et 01 35 43 -
Protection de I'environnement.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des
matériaux et du materiel sur le chantier, soumettre un plan de
protection de I'environnement au Représentant du Ministére aux fins
d'examen et d'approbation.

Le plan doit présenter un apercu complet des problemes
environnementaux connus ou potentiels a résoudre durant la
construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement
doivent étre présentées suivant un niveau de détail qui est en accord
avec les problemes environnementaux et avec les travaux de
construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui
suit.
A Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

2 Le nom et le rdle des personnes responsables des manifestes
de sortie des déchets dangereux a évacuer du chantier.
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Le nom et le rdle des personnes responsables de la
formation du personnel de chantier.

Une description du programme de formation du personnel
affecté a la protection de I'environnement.

Un plan de la zone des travaux, montrant les activités
prévues dans chaque partie de la zone des travaux et
indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les aires
interdites d'utilisation.

1 Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer
les limites des aires utilisables et des méthodes de
protection des éléments se trouvant a I'intérieur des
zones de travail autorisées et devant étre préserves.

Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre
les procédures a mettre en oeuvre, les consignes a observer
et les rapports a produire en cas de déversement
imprévisible de substance réglementée.

Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux,
comprenant les méthodes et les lieux d'élimination de ces
déchets solides et des débris provenant des travaux de
déblaiement.

Un plan de prévention de la pollution de I'air, précisant les
mesures pour retenir la poussiere, les débris, les matériaux
et les déchets a I'intérieur du chantier.

Un plan de prévention de la contamination, indiquant les
substances potentiellement dangereuses qui seront utilisées
sur le chantier, les mesures prévues pour empécher que ces
substances soient mises en suspension dans l'air ou soient
introduites dans le sol, de méme que les détails des mesures
qui seront prises pour que I'entreposage et la manutention de
ces substances soient conformes aux lois et aux reglements
fédéraux, provinciaux et municipaux.

Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes
et les procédures a mettre en ceuvre pour la gestion de
I'évacuation des eaux usées provenant directement des
activités de construction, par exemple les eaux employées
pour le mélange du mortier et sa cure et les eaux de
lavage/nettoyage.

Un plan de désignation et de protection des terres humides
et des ressources historiques, archéologiques, culturelles et
biologiques.

Un plan de traitement aux pesticides, a mettre en ceuvre et a
tenir a jour selon les besoins.
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1.3 FEUX A1 Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont strictement
interdits.

1.5 DEFRICHEMENT .1 Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur

DU CHANTIER ET les propriétés adjacentes, selon les indications.

Esg;\ﬁgg ION DES a1 Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier de
construction, aux aires d'entreposage et aux voies de
camionnage.

2 Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des

matériaux inutilement au-dessus de la zone radiculaire des
arbres protégés.

3 Réduire au minimum l'enlévement de la terre végétale et de
la végétation.

1.6 TRAVAUX 1 Les engins de construction doivent étre utilisés depuis le rivage
EXECUTES A seulement.
PROXIMITE DES : o - , :
COURS D'EAU 2 :jl. est interdit d’extraire des matériaux d'emprunt du lit des cours
eau.
3 Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux

de rebut, de débris ou d’eaux usées.

1.7 PREVENTIONDE .1 Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion
LA POLLUTION et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.
2 Assurer le contrdle des émissions produites par le matériel et

I'outillage conformément aux exigences des autorités locales.

3 Empécher les matériaux de démolition et les autres matieres
étrangéres de s’envoler au-dela de la zone de démolition.

4 Ramasser immédiatement aprés la démolition tous les matériaux de
démolition, incluant les bardeaux et les clous, sur le rivage du fleuve
et en périphérie du batiment.

5 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que
le vent souléve la poussiére ou entraine les débris. Supprimer la
poussiere sur les chemins temporaires.

1.8 PRESERVATION DU .1 Prévoir un plan qui définit les procédures a suivre pour

CARACTERE ) I'identification et la protection des terres humides et des ressources
HISTORIQUE/ARCHEO historiques, archéologiques, culturelles et biologiques d'existence
LOGIQUE connue sur le chantier, et qui définit d'autres procédures a observer

en cas de découverte imprévue de tels éléments, sur le chantier ou
dans l'aire a proximité, durant la construction.
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Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection
des ressources connues ou découvertes, de méme que des voies de
communication entre le personnel de I'Entrepreneur et le
Représentant du Ministeére.

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le
Représentant du Ministére chaque fois que sera observée une non-
conformité a une loi, un réglement ou un permis fédéral, provincial
ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de
I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit
proposer des mesures correctives au Représentant du Ministére, et il
doit les mettre en ceuvre avec I'approbation de ce dernier.

1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation
par écrit du Représentant du Ministére avant de procéder a
la mise en ceuvre des mesures proposées.

Le Représentant du Ministére ordonnera I'arrét des travaux jusqu'a
ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés
pour l'arrét des travaux.

Partie 2 Produit (sans objet)

Partie 3 Exécution
3.1 NETTOYAGE A

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

| Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de
travail.

Il est interdit d’enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le
chantier.

Tous les matériaux de démolition et les déchets de construction
doivent étre sortis du site de la Grosse-lle et déposés dans un endroit
autorisé par les autorités compétentes.

S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires
demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en
surplus, les déchets, les outils et I'équipement, conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES Section 01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre

i

CONNEXES 2 Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité
3 Section 01 35 43 - Protection de I'environnement
1.2 CODES, 1 Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du
NORMES ET AUTRES Code national du batiment (CNB), y compris tous les modificatifs
DOCUMENTS DE publiés jusqu'a la date limite de réception des soumissions, et des
REEERENCE autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de divergence
entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses
prévaudront.
1.3 DECOUVERTE .1 Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux
DE MATIERES contenant de I'amiante appliqués par projection ou a la truelle
DANGEREUSES présente des dangers pour la santé. Si des matériaux présentant cet
aspect sont découverts au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du
Ministére.

2 PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont
découverts au cours de travaux de démolition, interrompre
immeédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

3 Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de
travaux de demolition, interrompre immeédiatement ces derniers et
aviser le Représentant du Ministére.

1.4 ENVIRONNEME -1 Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements

NT SANS FUMEE municipaux doivent étre respectés.

15 LOI SUR LES 1 Exécuter les travaux conformément a la Loi sur les parcs nationaux

PARCS NATIONAUX lorsque ceux-ci sont exécutés a l'intérieur des limites d'un parc
national.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET 1 Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 SANS OBJET A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 INSPECTION

1.2 ORGANISMES
D'ESSAI ET
D'INSPECTION
INDEPENDANTS

Page 1

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une
partie des travaux ou des ouvrages est exécutée a I'extérieur du
chantier, lI'accés a cet endroit doit également lui étre assuré pendant
toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a
des approbations ou a des essais spéciaux commandeés par le
Représentant du Ministére ou exigés aux termes de réglements
locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai
raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant
gu'il ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais
spéciaux requis, il doit découvrir lI'ouvrage en question, voir a
I'exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des
autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute
partie de I'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels
est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage en question est
déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre
I'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais
d'inspection et de réparation. Si I'ouvrage en question est déclaré
conforme aux exigences des documents contractuels, le
Représentant du Ministére assumera les frais d'inspection et de
remise en état ainsi engagés.

Le Représentant du Ministere se chargera de retenir les services
d'organismes d'essai et d'inspection indépendants. Le co(t de ces
services sera assumé par le Représentant du Ministére.

Fournir les mateériels requis par les organismes désignés pour la
réalisation des essais et des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage
aucunement I'Entrepreneur de sa responsabilité concernant
I'exécution des travaux conformément aux exigences des documents
contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections,
I'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou
des essais additionnels pour définir avec précision la nature et
I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra émettre par écrit
la méthode qu’il entend utiliser pour corriger les défauts et les
imperfections, et les travaux seront sans frais additionnels pour le
Représentant du Ministére, et I’Entrepreneur devra assumer le colit
des essais et des inspections qui devront étre effectués apres ces
corrections.
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1.3 ACCES AU A Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acces au
CHANTIER chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de fagconnage situés a

I'extérieur du chantier.

2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures
raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accés voulus.

1.4 PROCEDURE 1 Auviser d'avance I'organisme approprié le Représentant du Ministere

lorsqu'il faut procéder a des essais afin que toutes les parties en
cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires
aux essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable
et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution
des travaux.

3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour
prélever et manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur
le chantier. Prévoir également I'espace requis pour l'entreposage et
la cure des échantillons.

15 OUVRAGESOU .1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux
TRAVAUX REJETES documents contractuels et rejetés par le Représentant du Ministere,

soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les regles de I'art, soit
parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage.
Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences
des documents contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres
entrepreneurs qui ont été endommagés lors des travaux de réfection
ou de remplacement susmentionnés.

3 Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de
réparer les ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux
documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage déduira du prix
contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui
prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette
différence étant déterminé par le Représentant du Ministere.

1.6 ESSAISET 1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
FORMULES DE
DOSAGE 2 Le codt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été

spécifiquement exigés aux termes des documents contractuels ou
des reglements locaux visant le chantier sera soumis a I'approbation
du Représentant du Ministere et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.
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1.7

ECHANTILLON

S D'OUVRAGES

18
USINE

ESSAIS EN
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Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiqguement exigés dans le
devis. Les exigences du présent article valent pour toutes les
sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des
échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits
désignés dans la section visée approuvés par le Représentant du
Ministére.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le
Représentant du Ministere dans un délai raisonnable et suivant un
ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du
délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera
acceptee.

Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a
établir un calendrier de préparation des échantillons d'ouvrages.

Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au
moment déterminé par le Représentant du Ministeére.

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question
d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie
de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre enlevés, le cas
échéant.

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont
exiges ou prescrits dans les différentes sections du devis.

Sans objet.

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Dans le cas de travaux executés pour le gouvernement fédéral, les
sections de la Division 1 ont priorité sur les sections techniques des
autres divisions du devis de projet.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur,
aux résines alkydes, pour le bois.

2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux
résines alkydes.

Association canadienne de normalisation (CSA International)

1 CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution
des travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-5269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.

3 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en
milieu de travail.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a
la section 01 33 00 — Documents/échantillons a soumettre.

Documents a soumettre aux fins de la certification LEED

1 Soumettre le plan de contrdle de I'érosion et des sédiments
aux fins d'obtention du crédit SSp1, selon LEED Canada-
NC.

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les
dimensions de la zone qui doit étre cléturée et utilisée par
I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies
d'accés a la zone cléturée et les détails d'installation de la cléture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de
prévenir les dépdts de boue.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.
Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier

nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus
brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus
besoin.

Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.

Fournir les échafaudages, les échelles et les plates-formes
nécessaires a l'exécution des travaux, et en assurer l'entretien.
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1.6 MATERIELDE .1 Fournir et installer les treuils nécessaires au déplacement des
LEVAGE ouvriers, des matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer

I'entretien et la manoeuvre. Prendre les arrangements financiers
nécessaires avec les sous-traitants pour l'utilisation du matériel de

levage.
2 La manoeuvre des treuils doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.
1.7 ENTREPOSAGE .1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées
SUR PLACE/CHARGES dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de
ADMISSIBLES fagon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de

I'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.

1.8 ENTREPOSAGE .1 Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries,
DES MATERIAUX, DES destinées a I'entreposage des matériaux, des matériels et des outils,
MATERIELS ET DES et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

OUTILS 2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a

étre gardés a l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le
moins possible le déroulement des travaux.

1.9 STATIONNE- 1 L’Entrepreneur pourra stationner ses véhicules a proximité du Lavoir
MENT SUR LE mais le nombre de véhicules devra étre limité au strict minimum.
CHANTIER 2 Le Représentant du Ministére transmettra a I'Entrepreneur la marche
asuivre.
1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées

1.10 ENTREPOSAGE

SUR PLACE / CHARGES dans les documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux de

facon déraisonnable avec du matériel et des matériaux.

ADMISSIBLES
2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de
I'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.

1.11 BUREAUX A Un espace a I’intérieur du Lavoir, au rez-de-chaussée, sera mise a
la disposition de I’Entrepreneur afin d’y aménager un bureau de
chantier. Prévoir une table pour I'étalement des dessins et
documents de chantier.

1.12 LOGEMENT a1 Parcs Canada mettra a la disposition de I’Entrepreneur général et

DES OUVRIERS de ses employés quelques chambres a occupation double ainsi

gu’une cuisine commune pour qu’ils puissent préparer leurs repas.
La disponibilité de ces infrastructures sera assujettie aux besoins
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opérationnels et contraintes de I’Tle. Certains éléments pourraient
ne pas étre disponibles en tout temps. Il est a noter qu’il n’y a
aucun restaurant ou cafétéria sur I’7le, ni d’épicerie. Prévoir la
literie, les serviettes et les articles de toilette nécessaires. Les lieux
devront étre gardés propres et en bon ordre.

2 L’Entrepreneur devra assurer I’entretien des endroits utilisés par
son personnel tels que les chambres, la cuisine et les aires
communes (toilettes et douches). De plus, le personnel de
I’Entrepreneur devra observer un comportement digne et
respectueux en tout temps y compris en dehors des heures de
travail. Cette mesure inclut spécifiquement les interdictions liées a
la consommation de substances illicites et au fait d’étre en état
d’ébriété sur le site.

113 A Prévoir la vaisselle, les ustensiles, les chaudrons et toute la
ALIMENTATION DES nourr[ture necessalr’e ? | allmenta'r_lpn des OUVY_IEI’?\LE} cuisine et la
OUVRIERS salle-a-manger de I’h6tel de premiere classe, situé a I’ouest de

I’h6tel de troisiéme classe, seront mis a la disposition des ouvriers
pour préparer et prendre leurs repas. Les lieux devront étre gardés
propres et en bon ordre, car le public visite quotidiennement la
salle-a-manger.

i

Prévoir tous les moyens de transport (terrestre et maritime), de
chargement et de déchargement du matériel, des matériaux, des
outils, des véhicules, des déchets et autres équipements
nécessaires a I’exécution des travaux.

1.14  TRANSPORT,

CHARGEMENT ET

DECHARGEMENT DU

MATERIEL, DES

MATERIAUX ETDES .2 L’Entrepreneur est libre de négocier directement avec le batelier

OUTILS le transport de petites quantités de matériel, de matériaux et
d’outils, en tenant compte que Parcs Canada conserve la priorité
en tout temps.

3 Coordonner avec le Représentant du Ministere les moments ou
seront effectués, au quai de Grosse-1le, le transport, le
chargement et le déchargement du matériel, des matériaux, des
outils, des véhicules, des déchets et autres équipements
nécessaires a I’exécution des travaux.

4 Maintenir et protéger la circulation maritime aux abords du quai
(toutes les embarcations liées aux activités de Parcs Canada
conservent la priorité en tout temps) et la circulation des piétons
sur le quai pendant le transport, le chargement et le déchargement
des matériaux et des outils.

5 Environ sept cent cinquante (750) métres séparent I’extrémité du
quai de Grosse-Tle de la zone ol véhicules et matériaux pourront
étre entreposés a I’intérieur du périmétre du chantier, a I’ouest de
I’hotel de troisieme classe.

1.15 ENTREPOSAGE .1 Fournir et installer un ou plusieurs abris temporaires en toile a
DU MATERIEL, DES I”intérieur du périmétre du chantier, a I’ouest de I’hétel de
MATERIAUX ET DES troisiéme classe, afin d’entreposer le matériel, les matériaux et les
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outils nécessaires a I’exécution des travaux. L’Entrepreneur devra
tenir compte du climat maritime et des vents particuliérement forts
a Grosse-lle.

Laisser sur le chantier le matériel et les matériaux qui n‘ont pas a
étre gardés a l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le
moins possible le déroulement des travaux. Les lieux devront étre
gardés propres et en bon ordre.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées
par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur
propres.

L’Entrepreneur devra prévoir le transport et I’entreposage de I’eau potable

nécessaire a I’exécution des travaux.

L'Entrepreneur devra prévoir une source d’alimentation en électricité
nécessaire a I’exécution des travaux.

Le site ne comporte aucune source d’alimentation électrique.

Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies
d'assurance compétentes et par les codes et les réglements en vigueur,
en assurer l'entretien.

Il est interdit de brller des matériaux de rebut et des déchets de
construction sur le chantier.

Les ouvriers pourront utiliser la toilette située a proximité de
I’ancienne cuisine, & I’extrémité Est de 1’hdtel de troisieme classe.
Les lieux devront étre gardés propres et en bon ordre, car cette
toilette pourrait également étre utilisée, a I’occasion, par les
visiteurs a mobilité réduite.

Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni
aucune autre affiche ne peut étre installé sur le chantier.

Transmettre au Représentant du Ministere les demandes
d'approbation pour l'installation d'un panneau d'identification de
I'Entrepreneur. L'aspect général de ce panneau doit correspondre a
celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent étre rédigées
dans les deux langues officielles.

Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les
avis de sécurité doivent étre rédigées dans les deux langues
officielles. Les symboles graphiques doivent étre conformes a la
norme CAN/CSA-Z321.

Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute
la durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers
terminés, ou avant si le Représentant du Ministére le demande.

et
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Le lieu historique national du Canada de la Grosse Tle et le
Mémorial des Irlandais a un seul et unique chemin d’acces pour
toute I’ile.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant
les travaux de construction.

Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la
circulation.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et
aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des
matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit
nuire le moins possible & la circulation routiere.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées
sur ces derniéres sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer
les voies endommagees a la suite des travaux de construction.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiere afin
d'assurer le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.

Au besoin, prévoir I'enlevement de la neige pendant la période des
travaux.

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les
déchets et les matériaux d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chemins d’acces.

Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux
de démolition.

Ne pas entreposer dans les installations de chantier les
matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupéres.

FIN DE LA SECTION
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Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans
chaque section du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie,
selon les prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains
produits ou systemes aux normes pertinentes, le Représentant du
Ministere se réserve le droit de la vérifier par des essais.

Si les produits ou les systémes sont conformes aux documents
contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par
le Représentant du Ministere, sinon ils devront étre assumés par
I'Entrepreneur.

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces
utilisés pour I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait
état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont
destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
l'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un colt minimal, des articles
contenant le plus grand pourcentage possible de matieres recyclées
et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de
compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des
ouvrages et d'exécution des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront
refusés, quelles que soient les conclusions des inspections
précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les
risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer
I'enlévement et le remplacement des produits défectueux a ses
propres frais, et il sera responsable des retards et des colts qui en
découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits,
seul le Représentant du Ministere pourra trancher la question en se
fondant sur les exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine
uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un
méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques
permanentes posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne
sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de
fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans
des locaux d'installations mécaniques ou électriques.
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Immédiatement aprés I’avis d’acceptation de I’offre, prendre
connaissance des exigences relatives a la livraison des produits et
prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des
produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministere afin
gue des mesures puissent étre prises pour leur substituer des
produits de remplacement ou pour apporter les correctifs
nécessaires, et ce, suffisamment a l'avance pour ne pas retarder les
travaux.

Si le Représentant du Ministere n'a pas été avisé des retards de
livraison prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable
gue l'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Représentant
du Ministere se réserve le droit de substituer aux produits prévus
d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus
rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour autant
augmentg.

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les
endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les
instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en
lots; laisser intacts I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant.
Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les
incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries
doivent étre conservés sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur
le sol ou sur un plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit
demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et
le couvrir de baches étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles
Ou en panneaux sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne
reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de
favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local
chauffé et bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et
les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes
les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommages, a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les
surfaces qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des
produits identiques a ceux utilisés pour la finition d'origine.
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Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des
travaux jusqu’a la Grosse-lle, incluant les matériaux fournis par le
Représentant du ministére.

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place
les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux
indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec
les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

Auviser par écrit le Représentant ministériel de toute divergence
entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de
maniére qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le
Représentant ministériel pourra exiger, sans que le prix contractuel
soit augmenté, I'enlévement et la repose des produits qui ont été mis
en place ou installés incorrectement.

La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les
travaux doivent étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés
dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du
Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n‘ayant pas les
dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés.
Le Représentant du Ministére se réserve le droit d'interdire I'acces
au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant
la qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-
d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de
I'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur
travail.

L'entrepreneur est responsable de la coordination et du
positionnement des ouvertures, des manchons et des accessoires.

Sauf indication contraire, dissimuler les tuyaux, les conduits et les
fils électriques et éclairage des luminaires dans les planchers, dans
les murs et dans les plafonds des piéces et des aires finies.

Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant
ministériel de toute situation anormale. Faire l'installation selon les
directives du Représentant ministériel.
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Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour
remplacer les parties ou les éléments de I'ouvrage trouvés
défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a exécuter sur
les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des
spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces
travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune partie de
I'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

L'emplacement indiqué pour les appareils, les sorties et les autres
matériels électriques ou mécaniques doit étre considéré comme
approximatif.

Informer le Représentant ministériel de tout probléme pouvant étre
causeé par le choix de I'emplacement d'un appareil et procéder a
I'installation suivant ses directives.

Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de
fixation métalliques ayant les mémes textures, couleurs et finis que
I'élément a assujettir.

Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux
de nature différente.

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre
matériau sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser
pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages a
I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a chaud.

Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant
compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin
d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en
toute autre matiére organique ne sont pas acceptees.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de
facon uniforme et les poser avec soin.

Les piéces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la
fissuration de I'élément dans lequel elles sont ancrées seront
refusées.

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions
commerciales standards, en matériau approprié, ayant un fini
convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de
qualité demi-fine, a téte hexagonale. Utiliser des pieces en acier
inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous
d'une longueur supérieure a leur diametre.
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4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et

des rondelles de blocage en tble avec garniture souple aux endroits
ou il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et des matériels
sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

1.14 PROTECTION 1 Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire,

DES OUVRAGES EN obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant de

COURS D'EXECUTION découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un
manchon.

1.15 RESEAUX 1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants,

D'UTILITES les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes

EXISTANTS en génant le moins possible le déroulement des travaux, les

occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.

2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités
qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant
les travaux, les obturer de maniére approuvée par les autorités
responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.

Partie 2 Exécution S/O
Partie 3 Produit S/O

FIN DE LA SECTION
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Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris
et de matériaux de rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut et de démolition hors de
I’Tle. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre bralés sur le
chantier.

Garder les voies d'acces au batiment exemptes de glace et de neige.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des
autorités compétentes en vue de I'élimination des débris et des
matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris
et des matériaux de rebut.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de
finition et garder ces zones exemptes de poussiére et d'autres
impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés
et les évacuer hors du chantier a la fin de chaque période de travail.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et
les autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces
humides fraichement peintes et ne contaminent pas les systémes du
batiment.

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en
surplus, les outils ainsi que I'équipement et les matériels de
construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution du reste des
travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux
propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les
outils, I'équipement et les matériels de construction.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer
gu'ils répondent aux exigences prescrites quant au fonctionnement
et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les surfaces extérieures; balayer ou ratisser le
reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces
extérieures.

Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les
avaloirs et les évacuations.
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1.3 GESTION ET 1
ELIMINATION DES
DECHETS

Page 2
Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés
accessibles des débris ou des matériaux en surplus.
Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.

Evacuer les matériaux de rebut hors de I’le. Les matériaux de rebut
ne doivent pas étre brdlés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des
autorités compétentes en vue de I'élimination des débris et des
matériaux de rebut.

Trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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11 OBJECTIFS EN
MATIERE DE
GESTION DES
DECHETS

1.2 STOCKAGE,
MANUTENTION ET
PROTECTION DES

MATERIAUX

13 ELIMINATION
DES DECHETS

14 UTILISATION
DES LIEUX ET DES
INSTALLATIONS

15 CALENDRIER
DES TRAVAUX

Section 01 74 21

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS DE
CONSTRUCTION/DEMOLITION

Page 1

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére
afin de passer en revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiere
de gestion des déchets.

Exercer un contr6le maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts
environnementaux.

Soumettre les documents requis conformément a la section 01 33 00
— Documents/échantillons & soumettre.

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les
matériaux de rebut.

Les matériaux de rebut qui doivent étre évacués hors de I"ile et
deviennent la propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas et stocker les éléments récupérés.

Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre
protéges contre les déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du
batiment risque d'étre compromise, cesser les travaux puis en
informer immeédiatement le Représentant du Ministere.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour
éviter gqu'ils soient endommagés ou obstrués.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut
générés par le démontage des structures.

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d'eau ou dans un
égout pluvial ou sanitaire.

Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de I'avancement
des travaux de déconstruction/démontage.

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation
normale des lieux.

Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour
I'installation existante.

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin
d'assurer un déroulement ordonné des travaux.
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Partie 2 Produit — S/O

Partie 3 Exécution

31  GENERALITES .1 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements

pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni
recyclés, ni récupérés.

3.2 NETTOYAGE 1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les

déchets. Laisser les lieux propres et en ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

FIN DE LA SECTION
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.1 Dossier de projet, échantillons et devis.
.2 Matériel et appareils.

.3 Fiches techniques, matériaux, matériel et produits de finition, et

renseignements connexes.

4 Fiches et manuels d'exploitation et d'entretien.

.5 Matériaux/matériel de remplacement, outils spéciaux et pieces de

rechange.

.6 Garanties et cautionnements.

.1 Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les

sections de la Division 1 ont priorité sur les sections techniques des
autres divisions du devis de projet.

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

.2 Les instructions doivent étre préparées par des personnes compétentes,
possédant les connaissances requises quant au fonctionnement et a
I'entretien des produits décrits.

.3 Les exemplaires soumis seront retournés aprés l'inspection finale des
travaux, accompagnés des commentaires du Représentant ministériel.

4 Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de
nouveau.

.5 .5 Deux semaines avant I'achevement substantiel des travaux, soumettre
au Représentant ministériel quatre exemplaires définitifs des manuels
d'entretien en francais.

.6 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les
pieces de rechange fournis doivent étre neufs, sans défaut et de la méme
qualité de fabrication que les produits utilisés pour I'exécution des
travaux.
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.7 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source
d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.

.8 Les produits défectueux seront rejetés, méme s'ils ont préalablement fait
I'objet d'une inspection, et ils devront étre remplacés sans frais
supplémentaires.

.9 Assumer le colt du transport de ces produits.

1.4 PRESENTATION .1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois anneaux en D, a feuilles
mobiles de 219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

.3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre
logique. Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la
désignation du document, c'est-a-dire « Dossier de projet »,
dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet
ainsi que la table des matiéres.

5 Organiser le contenu par systéme selon les numéros des sections du devis
et I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matieres.

.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque systeme, un séparateur a onglet
sur lequel devront étre dactylographiées la description du produit et la
liste des principales piéces d'équipement.

.7 Le texte doit &tre constitué des données imprimées fournies par le
fabricant ou de données dactylographiées.

.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans
la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

1.5 CONTENU DE .1 Table des matieres : indiquer la désignation du projet;
CHAQUE VOLUME a1 la date de dépdt des documents;

2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Représentant
ministériel et de I’Entrepreneur ainsi que le nom de leurs
représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'apres le

contenu du volume.

.2 Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :
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1 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants
et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de
piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniere a identifier
clairement les produits et les pieces spécifiques ainsi que les données
relatives a l'installation; supprimer tous les renseignements non
pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et illustrer
la relation entre les différents éléments du matériel et des systemes; ils
comprennent les schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches
techniques. Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque
intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la
section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales,
conserver sur le chantier, a I'intention du Représentant ministériel, un
exemplaire ou un jeu des documents suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;
dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.

O~NO U WN R

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le
bureau de chantier, séparément des documents utilisés pour les travaux.
Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sir.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section
indiqués dans la table des matieres du dossier de projet. Inscrire
clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. Ne pas
les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant ministériel doit avoir acces aux documents et aux
échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.
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.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a bleus et
dans un exemplaire du dossier de projet fournis par le Représentant

ministériel.

.2 Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en
prévoyant une couleur différente pour chaque systeme important.
Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les
travaux. Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements
requis aient été consignés.

.3 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de
maniére a montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

1

La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport
au niveau du premier plancher fini.

L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical,
des canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par
rapport aux aménagements permanents en surface.

L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires
intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction
visibles et accessibles.

Les modifications apportées sur place quant aux dimensions
et aux détails des ouvrages.

Les changements apportés suite a des ordres de modification.

Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels
originaux.

Les références aux dessins d'atelier et aux modifications
connexes.

4 Deuvis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels
gu'ils sont, y compris ce qui suit.

1

Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de
catalogue de chaque produit effectivement installé,
notamment les éléments facultatifs et les éléments de
remplacement.

Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de
modification.

.5 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats
d'inspection, les registres des essais effectués sur place prescrits dans
chacune des sections techniques du devis.
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1.8 MATERIEL ET .1 Pour chaque piece de matériel et pour chaque systeme : Donner une
SYSTEMES description de I'appareil ou du systéme et de ses pieces constitutives; en

indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que
les contraintes; donner les courbes caractéristiques, avec les données
techniques et les résultats des essais; donner également la liste compléte
ainsi que le numéro commercial des piéces pouvant étre remplacées.

.2 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation
I'entretien des éléments.

.3 Fournir la liste des pieces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations,
les dessins et les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

4 Fournir une liste des pieces de rechange du fabricant d'origine avec
indication des prix courants et des quantités recommandées a garder en
stock.

.5 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections
techniques du devis.

1.9 MATERIAUX ET .1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a
PRODUITS DE appliquer : fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de
FINITION catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les désignations des

couleurs et des textures des produits et des matériaux.

.2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de
nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et
d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les méthodes
préjudiciables et les produits nocifs.

.3 Produits hydrofuges et produits exposes aux intempéries : Fournir les
recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de
nettoyage ainsi que les calendriers recommandés pour le nettoyage et
I'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les méthodes
préjudiciables et les produits nocifs.

4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des sections

techniques du devis.

1.10 PIECES DE .1 Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les
RECHANGE différentes sections techniques du devis.
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Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et
étre de la méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

Livrer et entreposer les piéces de rechange au chantier a I'endroit indiqué.
Réceptionner et répertorier toutes les piéces, puis soumettre la liste

d'inventaire au Représentant ministériel. Insérer la liste approuvée dans le
manuel d'entretien.

.5 Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le

1.11 MATERIAUX / 1
MATERIEL DE
REMPLACEMENT
2
3
4
5
1.12 OUTILS 1
SPECIAUX
2
3
4

paiement final.

Fournir le matériel et les matériaux de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.

Le matériel et les matériaux de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que le matériel et les matériaux
incorporés a l'ouvrage.

Livrer et entreposer le matériel/les matériaux de remplacement au
chantier a I'endroit indiqué par le Représentant ministériel.

Réceptionner et répertorier le matériel et les matériaux de remplacement,
puis soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel. Insérer la
liste approuvée dans le manuel d'entretien.

Conserver un regu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le
paiement final.

Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les
différentes sections techniques du devis.

Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et le
matériel auquel ils sont destinés.

Livrer et entreposer les outils spéciaux au chantier et a I'endroit indiqué
par le Représentant ministériel.

Réceptionner et répertorier les outils spéciaux, puis soumettre la liste
d'inventaire au Représentant ministériel. Insérer la liste approuvée dans le
manuel d'entretien.
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.1 Entreposer les piéces de rechange, le matériel et les matériaux de
remplacement ainsi que les outils spéciaux de maniere a prévenir tout
dommage ou toute détérioration.

.2 Entreposer les piéces de rechange, le matériel et les matériaux de
remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine
conservé en bon état et portant intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

.3 Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les
intempéries dans des enceintes a I'épreuve de celles-ci.

4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local
chauffé et ventilé.

.5 Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés et les
remplacer sans frais supplémentaires, a la satisfaction du Représentant

ministériel.

.1 Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la
réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.

1

Séparer chaque garantie ou cautionnement a l'aide d'un
séparateur a onglet repéreé selon la liste donnée dans la table
des matiéres.

Dresser la liste des sous-traitants, des fournisseurs et des
fabricants, avec le nom, I'adresse et le numéro de téléphone
du responsable désigné de chacun.

Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double
exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les
fabricants, dans les dix jours suivant I'achévement du lot de
travaux concerné.

S'assurer que les documents sont en bonne et due forme,
qu'ils contiennent tous les renseignements nécessaires et
gu'ils sont notariés.

Contresigner les documents a remettre lorsque c'est
nécessaire.

Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au
moment prescrit pour les remettre.

.2 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation
du Représentant ministériel, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur
de la garantie avant que la date d'achévement substantiel des travaux ait
été déterminée.

FIN DE LA SECTION
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ELIMINATION DES
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Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les
sections de la Division 1 ont priorité sur les sections techniques des
autres divisions du devis de projet.

Section 04 03 07.01 — Réparation et rejointement de la magonnerie
Section 04 03 31 — Remplacement de briques

Section 05 50 10 — Réparation et remplacement des supports en
fonte

Section 06 03 15 — Réparation par entures d’éléments en bois
Section 06 10 11 — Charpenterie
Section 07 03 32.01 — Couverture en bardeaux de cedre

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

CSA S350-FM1980 (R1998), Code of Practice for Safety in
Demolition of Structures.

Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre a I'approbation du Représentant ministériel les méthodes
d'étaiement et de contreventement de tout élément de charpente
avant d'entreprendre les travaux de démolition.

Avant de commencer les travaux sur le chantier, soumettre un plan
détaillé de réduction des déchets conformément a la section 01 74 21
- Gestion et élimination de déchets de construction/démolition, ou
figurent les renseignements ci-apres.

1 Nature et quantités prévues de matiéres et de matériaux a
récupérer, a réutiliser, a recycler et a mettre en décharge.

Calendrier des travaux de démolition sélective.
Nombre et emplacement des bennes de récupération.

Fréquence prévue de collecte des déchets.

U r W N

Nom et adresse des entreprises de camionnage, centres de
traitement des déchets et/ou organisations acceptant les
déchets.

Trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.
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Si un matériau ressemblant a de I'amiante appliqué par projection ou
a la truelle ou encore a d'autres matieres désignées et répertoriées
comme dangereuses est découvert pendant I'exécution des travaux,
suspendre les travaux, prendre les précautions appropriées et en
informer immédiatement le représentant ministériel.

1 Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir regu des
directives écrites du représentant ministériel.

Prévenir le représentant ministériel avant d'entraver l'accés au
batiment ou de couper les services.

Sans objet

Inspecter le batiment en compagnie du Représentant Ministériel, et
verifier I'emplacement et I'étendue des éléments qui doivent étre
enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés, et de ceux qui
doivent demeurer en place.

Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.6 - Santé et
Sécurité.

Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement,
I'affaissement ou tout autre endommagement des canalisations
d'utilités des ouvrages adjacents et des parties du batiment a
conserver. Assurer I'étaiement et le contreventement des ouvrages au
besoin.

Limiter le plus possible la poussiere et le bruit produits par les
travaux, ainsi que les inconvénients causés aux occupants des lieux.

Protéger les appareils, les installations mécaniques et électriques du
batiment ainsi que les canalisations d'utilités.

Fournir les écrans pare-poussiéres, les baches, les garde-corps, les
éléments de support et les autres dispositifs de protection
nécessaires.

Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour
savoir quels sont les matiéres et les matériaux a récupérer en vue de
leur reutilisation.

Enlever les éléments devant étre réutilisés et les entreposer selon les
directives du représentant ministériel et les remettre en place
conformément aux prescriptions de la section pertinente du devis.

Enlever les éléments et les ouvrages indiqués.
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3.5 DEMOLITION .1 Enlever les éléments du batiment existant pour permettre la

réalisation du nouvel ouvrage. Trier les matériaux en vue de leur
réutilisation et de leur recyclage.

2 Retailler les rives des composants partiellement démolis du batiment
selon les tolérances spécifiées par le Représentant ministériel en vue
de faciliter la mise en place des nouveaux élements.

3.6 ELIMINATION .1 A moins d'indications contraires, acheminer les matériaux et les
matériels enlevés vers les installations de recyclage appropriées et
les organismes qui les réutiliseront en respectant les exigences des
autorités compétentes.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 TRAVAUX INCLUS

1

2

Les travaux et mesures de la présente section visent a encadrer la réalisation
d'interventions aux ouvrages de platre de I'immeuble qui comporte de I'amiante.

Un rapport de caractérisation sera transmis a la réunion de démarrage.

1.2 OUVRAGES CONNEXES

A1
2

02 41 00 - Démolition sélective

04 03 31 - Remplacement de la brique

13 REFERENCES

A1

2

Ministere de la Justice Canada
a1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).
Transports Canada (TC)

1 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).

14 DEFINITIONS

1

T

Aspirateur HEPA : aspirateur muni d'un systéme de filtration a trés haute efficacité, concu
pour collecter et retenir 99.97 % des fibres dont I'une ou l'autre dimension dépasse 0.3
micrometre.

Eau traitée : eau additionnée d'un agent mouillant surfactant, non ionique, destiné a
réduire sa tension superficielle en vue de favoriser une bonne imprégnation des fibres
d'amiante.

Matériaux amiantés : matériaux qui contiennent 0.5 pour cent ou plus d'amiante en poids
de matériaux secs et qui sont définis a l'article Conditions existantes, y compris les
matériaux détachés et la poussiere déposée.

Zone de désamiantage : endroit ou sont exécutés des travaux qui entrainent ou qui
peuvent entrainer le déplacement de matériaux amiantés.

Visiteurs autorisés : Représentant du Ministére ou ses représentants désignés, et
représentants des organismes de réglementation compétents.

Ouvrier compétent dans le cas d'un travail spécifique, désigne un ouvrier :

A qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est
qualifié pour exécuter le travail;

2 qui est familier avec les lois provinciales et avec les dispositions des réglements qui
s'appliquent au travail,

3 qui possede une connaissance de tous les risques professionnels potentiels ou réels
pour la santé et la sécurité associés au travail.

Matériaux friables :



Grosse ile et le Mémorial des Irlandais 02 82 00.01

Restauration de la toiture et DESAMIANTAGE - PRECAUTIONS MINIMALES
consolidation de la structure du Lavoir
N° projet : R.065403.001 Page 2

1 matériaux qui peuvent étre émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiere a mains
nues, ou

2 matériaux ainsi émiettés, pulvérisés ou réduits en poussiére.

.8 Matériaux non friables : matériaux qui, aprés séchage, ne peuvent étre émiettés,
pulvériseés ou réduits en poussiére & mains nues.

9 Aire occupée : toute partie du batiment ou du chantier qui ne fait pas partie de la zone de
désamiantage.

.10 Polyéthylene : feuille de polyéthyléne ou feuille de polyéthylene indéchirable dont les
bords, les traversees, les entailles, les déchirures et les autres endroits ou cela était
nécessaire ont été scellés avec du ruban de maniére a assurer une protection et un
confinement adéquats.

A1 Pulvérisateur : pulveérisateur de jardinage ou matériel de pulvérisation sans air comprimé
capable de produire un brouillard ou de fines gouttelettes. La capacité du pulvérisateur
utilisé doit étre adaptée aux travaux a effectuer.

1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre les documents démontrant a la satisfaction du Représentant du Ministere que
des mesures appropriées ont été prises en vue de I'élimination des déchets amiantés,
conformément aux exigences des autorités compétentes.

3 Soumettre les documents définissant les exigences locales et/ou provinciales/territoriales
en vue de la préparation d'un Avis de projet.

4 Soumettre les documents démontrant que I'Entrepreneur dispose d'une assurance-
responsabilité couvrant les travaux de désamiantage.

5 Soumettre au Représentant du Ministere les permis requis pour le transport et
I'élimination des déchets d'amiante ainsi que les bordereaux de suivi confirmant que les
déchets amiantés ont effectivement été regus et éliminés de fagon adéquate.

.6 Soumettre les documents démontrant que tous les travailleurs ont recu une formation et
une éducation adéquates concernant les risques liés a une exposition a l'amiante, I'nygiéne
personnelle, les techniques et les mesures de protection auxquelles ils doivent se
conformer lorsqu'ils travaillent dans une zone de désamiantage, I'utilisation, le nettoyage
et I'élimination des appareils respiratoires et des vétements de protection.

T Soumettre les documents démontrant, & la satisfaction du Représentant du Ministére, que
le fonctionnement et I'ajustement des appareils respiratoires remis en propre a chacun des
travailleurs ont été vérifiés et testés au moyen d'un essai avec fumée irritante.
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1.6 ASSURANCE QUALITE

1

Exigences des organismes de réglementation : se conformer aux exigences de
I'administration locale et des gouvernements fédéraux et provinciaux/territoriaux en
matiere de protection contre I'amiante. En cas de divergence entre ces exigences et celles
prévues dans le présent devis, les exigences les plus rigoureuses prévaudront. Se
conformer a la réglementation en vigueur a la date a laquelle les travaux seront exécutés.

Santé et securité
1 Exigences relatives a la sécurité : protection des travailleurs

1 Les vétements et I'équipement de protection que les travailleurs doivent
utiliser lorsqu'ils pénétrent dans la zone de désamiantage comprennent ce qui
suit.

.1 Appareil respiratoire & adduction d'air filtré a demi-masque avec filtre a
particules N-100, R-100 ou P-100, remis en propre a I'employé et portant
une marque indiquant son efficacité et son usage, assurant une protection
adéquate contre l'amiante et acceptable aux autorités provinciales
compétentes. L'appareil respiratoire doit assurer un contact étanche sur le
visage de la personne, sauf s'il est équipé d'une cagoule ou d'un casque.
L'appareil respiratoire doit étre nettoyé, desinfecté et inspecté aprés
chaque poste de travail ou plus fréeqguemment au besoin, lorsqu'il est remis
pour l'usage d'un seul travailleur, ou apres chaque usage lorsqu'il est
utilisé par plus d'un travailleur. Toute piéce de I'appareil respiratoire qui
est endommagée ou détériorée doit étre remplacée avant que l'appareil
soit utilisé par un travailleur. Lorsque l'appareil respiratoire n'est pas
utilisé, il doit étre rangé dans un endroit pratique, propre et sanitaire.
L'employeur doit établir des procédures concernant le choix, l'utilisation
et I'entretien des appareils respiratoires; un exemplaire de ces procédures
doit étre remis et expliqué a chaque travailleur tenu de porter un appareil
respiratoire. Aucun travailleur ne doit étre affecté a une tache nécessitant
le port d'un appareil respiratoire s'il n'a pas la capacité physique
d'exécuter la tdche en en portant un.

.2 Vétements de protection jetables qui ne retiennent pas les fibres d'amiante
ou ne permettent pas leur pénétration. Des vétements de protection
doivent étre fournis par I'employeur et portés par chaque travailleur qui
entre dans la zone de travail. Ces vétements doivent comprendre une
combinaison compléete avec capuchon et bandes assurant un ajustement
serré aux poignets, aux chevilles et au cou, afin d'empécher les fibres
d'amiante d'atteindre les vétements et la peau sous le vétement de
protection, ainsi que des chaussures adaptées. Les vétements de
protection déchirés doivent étre réparés ou remplacés.

2 Il est interdit de manger, de boire, de mécher de la gomme et de fumer dans la zone
de désamiantage.
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.3 Avant de quitter la zone de désamiantage, le travailleur peut décontaminer ses
vétements de protection, sans les enlever, a l'aide d'un aspirateur HEPA ou a l'aide
d'un linge humide, ou, si ces vétements ne seront pas reutilisés, les déposer dans
des contenants pour la poussiére et les déchets. Ces contenants doivent étre
étanches a la poussiére et a I'amiante, ils doivent convenir a ce type de déchets, étre
marques comme renfermant des déchets amiantés, et étre nettoyés avec un linge
humide ou un aspirateur HEPA immédiatement avant d'étre retirés de la zone de
travail. Ces contenants doivent étre enleves fréquemment, a intervalles réguliers.

4 Prévoir, a lintérieur ou a proximité des zones de travail, les installations
nécessaires pour se laver les mains et le visage.

.5 Veiller a ce que les travailleurs se lavent les mains et le visage lorsqu'ils quittent
une zone désamiantage. Les postes de lavage sont situés aux endroits indiqués.

.6 Vérifier que I'étanchéité du masque de I'appareil de protection respiratoire de tout
travailleur pénétrant dans une zone de désamiantage n'est pas compromise par les
poils du visage ou les cheveux.

1.7 CONDITIONS EXISTANTES

| Les rapports et les différents renseignements relatifs aux matériaux amiantés devant étre
traités, enlevés ou autrement déplacés et éliminés au cours de ces travaux sont disponibles
sur demande aupres de I’Institut universitaire en santé mentale de Québec.

2 Informer le Représentant du Ministére de la présence de tout matériau friable découvert
au cours des travaux mais qui n'était pas indiqué sur les dessins, dans le devis ou dans les
rapports relatifs aux présents travaux. Ne pas déplacer ces matériaux avant d'avoir regu
des instructions a ce sujet de la part du Représentant du Ministére.

1.8 OBLIGATIONS DE FORMATION

| Avant le début des travaux, fournir au Représentant du Ministére des documents
garantissant de fagon satisfaisante que tous les travailleurs ont recu une formation
adéquate concernant les risques d'une exposition a Il'amiante, les mesures d'hygiene
personnelle et les méthodes de travail appropriées ainsi que les régles a suivre pour
l'utilisation, le nettoyage et I'élimination des appareils respiratoires et des vétements de
protection.

2 La formation concernant les appareils de protection respiratoire doit au moins
comprendre les directives et les renseignements pertinents concernant :

1 I'ajustement des matériels;

2 I'inspection et I'entretien des matériels;

3 la désinfection des matériels;

4 les restrictions liées a l'utilisation des matériels.

3 La formation doit &tre donnée par une personne qualifiée et compétente.
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PARTIE 2 PRODUITS
2.0 MATERIAUX/MATERIEL
A1 Feuille de recouvrement
1 Feuilles de polyéthyléne : de 0.15 mm d'épaisseur.

2 Feuilles de polyéthyléne renforcé : tissé renforcé de fibres, de 0.15 mm d'épaisseur,
liaisonné sur chaque face a une feuille de polyéthyléne.

2 Agent mouillant : solution composée de 50 % d'ester de polyoxyéthyléne et de 50 %
d'éther de polyoxyéthyléne, mélangée avec de l'eau en concentration suffisante pour
assurer une bonne imprégnation des matériaux amiantés.

3 Contenants de déchets d'amiante : déposer les déchets dans des contenants a double
enveloppe.

1 L'enveloppe intérieure doit étre un sac de polyéthyléne scellable de 0.15 mm
d'épaisseur.

2 L'enveloppe extérieure, dans laquelle sera introduite I'enveloppe intérieure, doit
étre un contenant scellable fait de fibres ou de métal lorsque les déchets
contiennent des éléments a arétes vives; si ce n'est pas le cas, I'enveloppe extérieure
peut étre un simple sac scellable fait de fibres ou de métal, ou encore un second sac
de polyéthyléne scellable de 0.15 mm d'épaisseur.

3 Exigences relatives a I'étiquetage : poser sur les contenants de déchets amiantés une
étiquette d'avertissement imprimée indiquant, dans les deux langues officielles, les
risques liés & I'amiante, de fagon qu'elle soit bien visible, une fois le contenant
scellé et prét pour la mise en décharge.

4 Produit d'obturation a séchage lent : produit transparent, qui ne tache pas, qui se disperse
dans l'eau, demeure collant au toucher pendant au moins huit (8) heures aprés
I'application et qui est congu pour emprisonner les fibres d'amiante résiduelles.

.5 Ruban : ruban adhésif renforcé de fibres de verre, du type pour conduits d'air, pouvant
sceller des feuilles de polyéthyléne tant en milieu sec qu'en milieu humidifié a I'eau
traitée.

PARTIE 3 EXECUTION
3.0 MARCHE A SUIVRE

A Avant le début des travaux, délimiter clairement la zone de désamiantage en repérant
toutes les voies qui y donnent accés, a l'aide, au moins, d'étiquettes d'avertissement
imprimées indiquant, dans les deux langues officielles, les risques liés a I'amiante.

1 Débarrasser de la poussiére visible toutes les surfaces de la zone de désamiantage
ou l'exécution des travaux peut vraisemblablement causer un déplacement de cette
derniére.

2 Utiliser un aspirateur HEPA ou encore des linges humides lorsqu'un nettoyage par
voie humide ne présente aucun risque et semble par ailleurs approprie.

3 Ne pas employer dair comprimé pour nettoyer ou pour enlever la poussiére
déposée sur les surfaces.
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2 Empécher la dispersion de la poussiére provenant de la zone de désamiantage au moyen

de mesures appropriées aux travaux a executer.

1 Recouvrir de feuilles de polyéthylene renforce les revétements de sol qui absorbent
la poussiére, tels que les moquettes, et la totalité des revétements de sol de la zone
de désamiantage ou la poussiére et les fibres d'amiante ne peuvent, d'aucune autre
maniere, étre confinées de fagon sécuritaire. Ne pas réutiliser les feuilles de
polyéthyléne renforcées.

3 Humidifier les matériaux amiantés devant étre coupés, meulés, abrasés, grattés, percés ou
autrement déplacés, sauf si l'imprégnation présente un risque ou peut causer des
dommages.

1 Utiliser un pulvérisateur de jardinage a brouillard fin, a faible débit.

2 Exeécuter les travaux de maniere a produire le moins de poussiére possible.

.3 Tous les travaux feront I'objet d'une inspection visuelle et d'une analyse de I'air.
4

Si une inspection visuelle ou une analyse de l'air révéle que des zones adjacentes
ont été contaminées, celles-ci doivent étre confinées puis parfaitement nettoyées.

A4 A intervalles rapprochés, réguliers, durant I'exécution des travaux et dés I'achévement de
ces derniers, enlever la poussiére et les déchets amiantés a I'aide d'un aspirateur HEPA ou
de linges humides.

1 La poussiére et les déchets doivent étre éliminés et enlevés a I'aide d'un aspirateur
HEPA, d'une vadrouille humide ou en mouillant le sol avant de le balayer, et ils
doivent é&tre déposes dans un contenant approprié.

2 Les feuilles de polyéthyléne doivent étre mouillées et déposées dans un contenant
approprié.

.5 Nettoyage

1 Mettre la poussiére et les déchets amiantés dans des sacs a déchets pouvant étre
scellés de maniére étanche. Traiter les feuilles de polyéthyléne et les vétements de
protection jetables comme des déchets d'amiante; les mouiller et les plier de
maniére a confiner la poussiére, puis les déposer dans des sacs de plastique.

2 Nettoyer I'extérieur de chaque sac contenant des déchets avec des linges humides
ou un aspirateur HEPA, puis placer chacun des sacs dans un second sac a déchets
non contaminé immédiatement avant de le sortir de la zone de désamiantage.

3 Sceller les sacs de déchets, puis les évacuer du chantier. Eliminer les déchets
conformément aux exigences des autorités fédérales et provinciales/territoriales
compétentes. Superviser leur mise en décharge et s'assurer, d'une part, que
I'exploitant de la décharge est bien informé des risques liés aux matériaux qui lui
sont apportés et, d'autre part, que soient observés les lignes directrices et les
réglements pertinents relatifs a I'élimination des matériaux contenant de I'amiante.

.5 Terminer en procédant, a l'aide d'un aspirateur HEPA, a un nettoyage en
profondeur des zones de travail ainsi que des zones adjacentes touchées par
I'exécution des travaux.

FIN DE LA SECTION
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Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral,
les sections de la Division 1 ont priorité sur les sections
techniques des autres divisions du devis de projet.

Section 02 41 00 - Démolition sélective

Section 04 03 08 — Ouvrages historiques - Mortiers
Section 04 03 31 — Remplacement de briques
Section 04 45 30 - Badigeon

Section 06 10 11 - Charpenterie

Section 07 19 00 - Enduit d’imperméabilisation
Section 09 91 13 - Repeinturage d’extérieur

Sauf indication contraire, les travaux prescrits dans la présente
section seront mesurés par le Représentant du Ministére, et
payés conformément a la prescription suivante :

.1 Le rejointoiement des ouvrages de magonnerie sera
mesuré en metres carrés de superficie de la magonnerie
rejointoyée et les quantités sont telles qu’elles sont
indiquées au bordereau de soumission.

Les travaux de réparation feront I'objet de prix unitaires
préétablis et seront mesurés selon le nombre de pierres réparées.

Association canadienne de normalisation (CSA)

A CSA-A23.1-94, Béton - Constituants et exécution des
travaux.

2 CAN3-A371-94, Maconnerie des batiments.

Evidage / dégarnissage : enlévement du mortier lache ou
détérioré jusqu'a la couche de mortier sain et a un minimum de
4 fois I'épaisseur des joints.

Rejointoiement : remplissage et finition des joints de
maconnerie ol le mortier a été enlevé ou encore ol aucun
mortier n'a été pose.

Faconnage des joints : finition des joints de magonnerie au
moyen d'outils appropriés pour leur donner leur forme finale.

Réparation : assemblage, au moyen d'adhésifs, des différentes
parties d'un élément de magonnerie fissuré ou fracture.
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Consolidation : renforcement des éléments de magonnerie en
vue d'empécher leur détérioration (les épaufrures par exemple).

Dénudage : enlévement des parties laches des éléments de
maconnerie (habituellement des éclats) par bouchardage ou a
I'aide d'un autre outil approprié.

Les travaux prescrits dans la présente section comprennent
notamment ce qui suit :

.1 une inspection visuelle visant a repérer les indices d'une
détérioration de la magonnerie et I'examen/la vérification
des joints de la magonnerie,

le dégarnissage des joints détériorés spécifiés,

le rejointoiement des joints de magonnerie spécifiés,
I'enlévement des segments laches a la surface des pierres,
la remise en place des éléments de magonnerie détachés,

la cure du mortier,

N o o w N

I'élimination des vides de petites dimensions par un
remplissage a l'aide de coulis,

.8 le remplacement des éléments de magonnerie manquants
ou endommagés,.

Soumettre les échantillons requis conformeément aux
prescriptions de la section 01 33 00 — Documents/Echantillons a
soumettre.

Avant le début des travaux, soumettre aux fins d'approbation
des échantillons étiquetés des matériaux qui seront utilisés pour
le rejointoiement et la réparation de la magonnerie.

Entrepreneur en magonnerie

.1 Faire appel a un seul Entrepreneur en magonnerie pour
tous les travaux de magonnerie. Vérifier que
I'Entrepreneur en magonnerie possede de I'expérience en
travaux de maconnerie, plus particuliérement en
maconnerie d'ouvrages historiques.

.2 Vérifier que I'Entrepreneur en magonnerie comprend bien
les forces participant a I'intégrité structurale des murs de
maconnerie lorsque les travaux portent sur le
remplacement ou la réparation de pierres faisant partie
des éléments porteurs de I'ouvrage.

Coulis de ciment : seuls des travailleurs expérimentés dans la
manipulation et les méthodes d'injection de coulis doivent

travailler a la mise en place du coulis.
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1.9 ECHANTILLONS | Réaliser les échantillons des ouvrages requis conformément aux
DES OUVRAGES prescriptions de la section 01 61 00 - Exigences générales

concernant les produits.

2 Réaliser des échantillons de rejointoiement de parement de
pierre calcaire illustrant la technique et le produit fini.

3 Réaliser les échantillons des ouvrages sous la surveillance de le
Représentant du Ministére de maniere & démontrer, avant le
début des travaux, que les procédés, les techniques et les
dosages spécifiés sont bien compris et respectés.

A4 Réaliser les échantillons des ouvrages aux endroits indiqués.

5 Prévoir une période de 24 heures pour l'inspection des
échantillons des ouvrages par le Représentant du Ministere,
avant de commencer les travaux proprement dits.

.6 Une fois acceptés, les échantillons des ouvrages constitueront
des étalons de référence pour ce qui est de la qualité minimale
des travaux a effectuer. lls pourront étre incorporés a l'ouvrage
fini.

1 Le mateériel et les matériaux doivent étre transportés, entreposes
et manutentionnés conformément aux prescriptions de la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

1.10 TRANSPORT,
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

2 Entreposer les granulats et les matériaux a base de liants
hydrauliques conformément aux exigences de la norme CSA-
A23.1.

3 Entreposer la pate de chaux dans des fts hermétiques garnis de
plastique.

A4 Conserver les matériaux au sec. Les protéger contre les

intempéries, le gel et toute source de contamination.

5 A la réception, s'assurer que les sceaux et les étiquettes des
fabricants sont intacts.

.6 Débarrasser les lieux des matériaux refusés ou contaminés.
1 Le mateériel et les matériaux doivent étre transportés, entreposes

et manutentionnés conformément aux prescriptions de la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

111 ENTREPOSAGE
ET PROTECTION
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A la fin de chaque journée de travail, recouvrir les parties non
protégées de I'ouvrage avec des membranes imperméables. Ces
membranes doivent se prolonger a 0,5 m au-dela de la surface
de l'ouvrage et elles doivent étre installées de maniere a former
une barriere étanche pour empécher le séchage trop rapide de
I'ouvrage fini.

Protéger les surfaces adjacentes de I'ouvrage fini contre les
dommages pouvant étre causés par les travaux en cours.

Noter les zones de magonnerie détériorée décelées en cours de
travaux, et en informer le Représentant du Ministére par écrit.
Attendre les instructions de ce dernier avant de procéder au
remplacement ou a la réparation des éléments de magonnerie
Visés.

Température extérieure de 10 °C ou moins :

.1 Entreposer le ciment et le sable destinés a un usage
immédiat dans des enceintes chauffées et laisser ces
matériaux atteindre une température d'au moins 10°C (la
méme que celle de I'air ambiant de I'enceinte).

.2 Chauffer I'eau a une température d'au moins 20°C et d'au
plus 30°C.

.1 Lors de la mise en oeuvre du mortier, sa température
doit étre d'au moins 15°C et d'au plus 30°C.

.2 Ne pas malaxer le ciment avec de I'eau, des granulats
ou un mélange eau-granulats dont la température est
supérieure a 30°C.

Faire approuver les enceintes et les méthodes de protection par
le Représentant du Ministere.

Mortiers : conformes aux prescriptions de la section 04 03 08 —
Ouvrages historiques - Mortiers.

Dosage : conforme aux prescriptions de la section 04 03 08 -

Ouvrages historiques - Mortiers.

Exécuter les travaux conformément aux exigences de la norme
CAN3-A371.
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2 Enlever le mortier détérioré a I'aide d'un burin et veiller & ne pas

épaufrer, modifier ou endommager les éléments de magonnerie
au cours du dégarnissage des joints de mortier.

3 Les outils mécaniques peuvent étre utilisés pour enlever le
mortier. Prendre les précautions nécessaires pour ne pas
travailler a moins de 10 mm des arétes de la pierre.

A4 Compacter et fagonner les joints a I'aide d'un outil de
jointoiement afin de forcer le mortier dans le joint.

5 Sauf indication contraire, finir les joints de maniére a ce qu'ils

s’harmonisent le plus possible avec les joints existants.

3.2 EVIDAGE/ 1 Evidage des joints
REJOINTOIEMENT

| Les joints sont a dégarnir si la détérioration du mortier
exige son remplacement. Dégarnir les joints qui ne sont
pas sains; enlever le mortier détérioré ou non adhérent,
les saletés et les autres matiéres indésirables.

2 Dégarnir les joints sur toute la profondeur du mortier
détérioré, mais jamais sur moins de 50 mm de
profondeur. Evider également les cavités et les vides
rencontrés.

3 Nettoyer la surface des joints en prenant soin de ne pas
endommager le fini des joints apparents.

4 Laver les vides et les joints dégarnis, les vider au
moyen d'un jet d'eau sous faible pression pour les
nettoyer a fond.

5 Eliminer toute accumulation d'eau.
2 Rejointoiement
1 Humecter les joints et les remplir complétement de

mortier. Si les arétes des pierres formant la magonnerie
sont usées et arrondies, refaire les joints en retrait de la
surface des pierres afin de conserver la méme largeur de
joint, en prenant soin de ne pas amincir la couche de
mortier aux arétes. Puis compacter solidement le
mortier en éliminant les vides.

2 Maintenir la maconnerie humide pendant le
rejointoiement.

3 Il est interdit d'effectuer le rejointoiement par temps de
gel.
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4 Refaire les joints par couches ne dépassant pas 12 mm

de profondeur, et laisser prendre chaque couche avant
d'appliquer la suivante. Veiller a ce que les joints aient
une largeur uniforme sur toute leur profondeur.

5 Faconner les joints en retrait de la surface des éléments
de magonnerie a l'aide des outils ayant été utilisés pour
les joints existants de I'ouvrage. Veiller a ce que les
joints refaits s'harmonisent aux anciens.

.6 Enlever les bavures de mortier de la surface des
éléments de maconnerie avant qu'elles ne séchent. Finir
le jointoiement proprement, selon les prescriptions.

v Maintenir le mortier humide pendant sept (7) jours pour
en assurer la cure.

Enlever les éléments de magonnerie laches avec une boucharde,
selon les indications du Représentant du Ministere.

Disposer des éclats de pierre aux endroits appropriés afin
d'assujettir les éléments de magonnerie remis en place.

Introduire un mortier ferme et le comprimer jusqu'a une
profondeur de 50 mm de la surface du joint. Laisser le mortier
prendre pendant 24 heures.

Rejointoyer jusqu'a la face des éléments au moyen de deux
couches de mortier.

Nettoyer les vides avec de I'eau jusqu'a ce que I'eau qui s'en
écoule soit tout a fait propre.

Remplir les joints et les fissures de mortier jusqu'a une
profondeur de 50 mm de la surface du joint.

Mettre du coulis de ciment au moyen d'un tube jusqu'a ce que
les vides soient remplis, partout ou les forages pour injection
sont demandes.

Confectionner des joints similaires a ceux du reste de l'ouvrage.

Retirer les éléments de maconnerie fissurés ou fracturés en
prenant soin de ne perdre aucun fragment, de ne pas
endommager les éléments voisins ni d'aggraver les dommages
des éléments de magonnerie a réparer.
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2 Percer des trous de 10 mm de diamétre et de 100 mm de

profondeur dans chaque face exposée par une fissure ou une
fracture de I'élément de magonnerie a réparer.

3 Insérer dans les trous des tiges filetées en acier inoxydable de
10 mm de diametre et de 180 mm de longueur. Assujettir les
ancrages et badigeonner les surfaces en contact a I’aide d’une
résine époxydique. Presser fermement les parties a assembler
jusqu’a ce que le joint les séparant soit parfaitement fermé.
Maintenir la pression et laisser prendre durant au moins 8
heures.

A4 Réinsérer les éléments de macgonnerie réparés dans I'ouvrage et
rejointoyer avec le mortier prescrit, de la méme facon que le
reste de l'ouvrage.

3.7NETTOYAGE A Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, débarrasser les
surfaces des bavures de mortier, des taches et de toute autre
souillure résultant des travaux prescrits et prévus au présent

contrat.

2 Effectuer les autres travaux de nettoyage une fois le mortier pris
et bien durci.

3 Nettoyer les éléments de la magonnerie uniquement avec de

I'eau propre et une brosse de fibres naturelles a crins raides. Le
vinaigre et les produits chimiques ne doivent pas étre utilisés a
moins que le Représentant du Ministére n‘ait transmis de
directives écrites a ce sujet.

FIN DE SECTION
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Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement
fédéral, les sections de la Division 1 ont priorité sur les
sections techniques des autres divisions du devis de projet.

Section 04 03 07.01 - Réparation et rejointement de la
macgonnerie

Section 04 03 31 — Remplacement de briques

Section 04 45 30 - Badigeon

Section 07 19 00 - Enduit d’imperméabilisation

Section 09 91 13 - Repeinturage d’extérieur

ASTM C5-79(1988), Specification for Quicklime for
Structural Purposes.

ASTM C207-79(1988), Specification for Hydrated Lime for
Masonry.

CAN/CSA-A5-M88, Ciment Portland.
CAN/CSA-A8-M88, Ciment & magonner.
CSA-A82.56-1950(R1971), Aggregate for Masonry Mortar.

CSA-A179-M1976, Mortier et coulis pour éléments de
magonnerie.

Résistance du mortier en compression selon la norme ASTM
C-109:

1 Mortier pour rejointoiement extérieur : 1,5 MPa
minimum a 7 jours et 2,5 MPa maximum a 28 jours.

2 Mortier pour rejointoiement intérieur et remontage de
pierres : 7,5a 9 MPa minimum a 7 jourset 12,54 14
MPa maximum a 28 jours.

Le mortier qui n'est pas conforme aux exigences des essais de
compression a sept (7) jours, mais qui répond a celles des
essais a 28 jours, sera accepté. Cependant, lorsque la
résistance a la compression a sept (7) jours n'est pas
satisfaisante tout en répondant aux deux tiers de la valeur
exigée, I'Entrepreneur peut choisir de poursuivre les travaux a
Ses propres risques, en attendant les résultats des essais a 28
jours, ou encore reprendre la partie défectueuse de l'ouvrage.
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Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions
de la section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

Soumettre les échantillons selon les quantités et aux
dimensions prescrites dans la norme CSA-A179M.

Soumettre 5 exemplaires des rapports d'essais indiquant que
les matériaux utilisés sont de nature a donner les propriétés
requises pour chaque mélange particulier.

Déceler les faiblesses de structure susceptibles de causer des
problémes et les signaler avant le début des travaux de
maconnerie.

Etudier les modeéles de joints et les fagons de les reproduire,
puis soumettre des échantillons, aux fins d'approbation, avant
d'entreprendre le jointoiement.

Examiner les joints verticaux et horizontaux afin d'établir
lesquels ont été exécutés en premier, et s'ils sont de méme
modéle; tenir compte également des autres détails d'exécution
qui définissent l'authenticité du travail d'origine.

Mise en ceuvre par temps froid
.1 Lorsque la température de la journée se situe :

.1 Au dessus de 4°C : Construire selon les méthodes
ordinaires et couvrir les murs avec du plastique ou
de la toile pour empécher la pénétration d’eau et
I’action du vent.

.2 Entre 0°C et 4°C : Chauffer I’eau de gachage pour
produire un mortier de 5°C et 50°C jusqu’a son
utilisation. Couvrir les murs et matériaux de toile ou
de plastique pour empécher qu’ils se mouillent ou
gélent.

.2 Poser les éléments de maconnerie sur une surface séche
et n’utiliser que des éléments secs. A moins d’indication
contraire ou que le manufacturier ne le prescrive, ne
jamais mouiller les éléments de magonnerie.
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Mise en ceuvre par temps chaud

.1 Recouvrir d’une bache imperméable qui ne tache pas les

ouvrages de magonnerie fraichement réalisés, pour
empécher qu’ils ne séchent trop rapidement.

Soumettre un calendrier indiguant I'échéance prévue pour
chaque étape des travaux, en fonction de la date
d'achévement indiquée dans les documents de soumission.

Prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer
I'achévement des travaux dans les délais approuvés. Obtenir
I'approbation requise avant de modifier le calendrier.

Pendant toute la durée des travaux, tout changement de
marques de commerce, de sources d'approvisionnement en
matériaux ou de méthodes de malaxage du mortier, par
rapport aux prescriptions du présent devis, doivent étre
préalablement approuvés par le Représentant ministériel.

Le paiement des présents travaux sera calculé selon la
guantité de travaux réalisés mesurés sur place et les taux
unitaires soumis. Il devra couvrir les colts associés a la
fourniture, au malaxage, a I'essai des matériaux et a
I'exécution des travaux de magonnerie prescrits.

Sable : granulats a grains fins, de granulométrie conforme au
tableau 1 de la norme A 179-94 ; le granulat doit passer au
tamis de 1,18 mm.

Eau : potable ou non potable, mais provenant d'une source
approuvée.

Chaux : chaux hydratée de type « S », conforme a la norme
ASTM C 207-91 (1992).

Ciment Portland type 10, conforme a la norme CAN/CSA-
Ab.

Coloration : employer du sable d'une couleur s'harmonisant a
celle du mélange existant.

Adjuvants entraineurs d'air : conforme a la norme CAN3-
A266.1-M78.
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2.2 DOSAGE DU MORTIER A
2
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MORTIER
2
3
4
5
.6
g

3.2 CONTROLE DE LA A

QUALITE SUR PLACE
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Mortier pour rejointoiement extérieur

.1 Mortier de chaux d'usage général : doser les constituants

au volume dans les proportions suivantes : 9 parties de
sable pour 2 parties de chaux hydratée et 1 partie de
ciment, avec un agent entraineur d‘air et la quantité
d'eau requise pour obtenir un mortier maniable aussi
ferme que possible et un pourcentage d'air entrainé de
18 % a la fin du malaxage.

Mortier pour rejointoiement intérieur et remontage de pierres:

.1 Mortier de chaux d'usage général : doser les constituants

au volume dans les proportions suivantes : 6 parties de
sable pour 1 partie de chaux hydratée et 1 partie de
ciment, avec un agent entraineur d‘air et la quantité
d'eau requise pour obtenir un mortier maniable aussi
ferme que possible et un pourcentage d‘air entrainé de
18 % a la fin du malaxage.

Durée d'utilisation : jeter au rebut le mortier non utilisé dans
les 2 heures suivant le gachage.

Ajouter les adjuvants selon les instructions du fabricant.

Ne gacher que la quantité de mortier que l'on peut utiliser en
deca de 2 heures.

Il est permis de malaxer le mortier & la main pourvu que les
quantités de constituants et d'eau soient contrdlées de maniére
exacte et que la méthode de malaxage soit approuveée par le
Représentant ministériel.

Faire fonctionner le malaxeur mécanique a pleine charge,
pendant une période de 5 minutes au moins et de 10 minutes
au plus.

Tout en malaxant, ajouter lentement au mélange la quantité
d'eau requise pour défaire toutes les mottes.

Malaxer jusqu'a ce que le mélange ait la consistance d'une
boue molle.

Les mortiers qui ont commence a prendre a l'intérieur du
délai stipulé a l'article 2.3.2 a cause de I'évaporation de
I'numidité peuvent étre mélangés a de I'eau afin d'obtenir la
consistance voulue.

Employer une méthode de gachage appropriée au travail a
exécuter.
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3.4 PROTECTION DE
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Utiliser une caisse de gachage.

Surveiller le temps de malaxage.

Prélever des échantillons aux fins d'essais.

Enlever les bavures et les éclaboussures de mortier avec de
I'eau et une éponge propre.

Nettoyer I'ouvrage en magonnerie avec un jet d'eau claire

sous basse pression et une brosse a crins doux naturels.

A la fin de chaque journée de travail, recouvrir d'une bache
imperméable solidement assujettie les parties non protégées
ou abritées des ouvrages de magonnerie partiellement ou
complétement terminés.

FIN DE SECTION
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Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement
fédéral, les sections de la Division 1 ont priorité sur les
sections techniques des autres divisions du devis de projet.

Section 02 41 00 - Démolition sélective

Section 04 03 07.01 - Réparation et rejointoiement de la
macgonnerie

Section 04 03 08 — Ouvrages historiques - Mortiers
Section 07 19 00 - Enduit d’imperméabilisation
Section 07 62 00 - Solins et accessoires en tole

Aux fins de paiement, les travaux faisant I'objet de la
présente section seront mesurés en metres carres, y compris
les codts associés a la fourniture des matériaux, au
jointoiement et a I'exécution des travaux conformément aux
prescriptions de la présente section et aux stipulations du
contrat.

Les travaux de réparation feront I'objet de prix unitaires
préétablis et seront payés sous la forme d'un montant
forfaitaire.

Définitions
1 Reéparation : liaisonnement, au moyen d'adhésifs, des

différentes parties d'un élément de magonnerie
fissuré ou fracturé.

2 Consolidation : renforcement des éléments de
maconnerie en vue d'empécher leur détérioration (les
épaufrures par exemple).

3 Nettoyage a l'aide d'un outil mécanique : enlévement
des parties laches des éléments et joints de
maconnerie (éclats, lames, écailles) a l'aide d'un
marteau bouchardeur ou d'un autre outil mécanique

approprié.
Références
A1 Association canadienne de normalisation

(CSA)/CSA International

2 CAN/CSA-A82-F06, Brique de magonnerie cuite en
argile et en schiste.

3 CSA A82.3-M1978(R1999), Calcium Silicate (Sand-
Lime) Building Brick.
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INFORMATION
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4 CAN/CSA-A179-F04, Mortier et coulis pour la

grosse maconnerie.

5 CSA-S304.1-F04, Calcul des ouvrages en

maconnerie.

.6 CAN/CSA A-370-F04 (C2009), Connecteurs pour la

maconnerie.

T CAN/CSA A-371-F04 (C2009), Magonnerie des

batiments.

Reéunion préalable a la mise en ceuvre : tenir une réunion au
cours de laquelle on examinera les exigences des travaux,
les instructions du fabricant concernant la mise en ceuvre
ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.

Soumettre les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises
ainsi que la documentation du fabricant concernant la brique
et les autres produits visés. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

Dessins d'atelier : les dessins d’atelier doivent décrire la
méthode d’enlévement des briques.

Echantillons : soumettre les échantillons suivants :

1 Deux (2) échantillons de chaque type d'éléments de
maconnerie prescrit.
2 Un (1) échantillon de chaque type d'accessoires de

maconnerie prescrit.

3 Un (1) échantillon de chaque type d'éléments
d'armature et d'éléments de liaison proposés aux
fins des travaux.

4 Les échantillons requis aux fins d'essai.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant,
certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont
les prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux
critéres de performance.

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais
certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont
aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux criteres de performance.
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1.7 ASSURANCE DE 1 Echantillons de I'ouvrage
LA QUALITE A Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis
conformément a la section 01 45 00 - Controle de
la qualité.
2 Réaliser un panneau-échantillon d'une cheminée en

maconnerie existante montrant la technique
d'enlévement des briques a récupérer.

3 Réaliser un panneau-échantillon d'une cheminée en
maconnerie reconstruite montrant les couleurs, les
textures, les motifs spéciaux ainsi que
I'appareillage de la magonnerie, les détails des
armatures, des connecteurs et des crampons, des
solins, des joints de mortier ainsi que la finition des
joints, la méthode de nettoyage de la magonnerie et
la qualité d'exécution des travaux.

4 Réaliser I'échantillon de I'ouvrage a I'endroit
indiqué par le Représentant du Ministére.

5 Aviser le Représentant du Ministére au moins
48 heures avant de commencer a construire
I'échantillon de I'ouvrage.

.6 Réaliser I'échantillon de lI'ouvrage sous la
surveillance du Représentant du Ministére de
maniére a démontrer, avant le début des travaux,
que les procédés, les techniques et les dosages
spécifiés sont bien compris.

v Laisser 48 heures au Représentant du Ministére
pour inspecter I'échantillon. Une fois accepté,
I'échantillon constituera la norme de qualité a
respecter pour les présents travaux.

.8 Une fois I'échantillon de I'ouvrage accepté,
procéder aux travaux de réparation et de
jointoiement. L'échantillon pourra étre incorporé a
I'ouvrage fini. Il devra étre enlevé au moment

indiqué.
1.8 TRANSPORT, A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et
ENTREPOSAGE ET les matériels conformément a la section 01 61 00 -
MANUTENTION Exigences générales concernant les produits.
2 Livraison et acceptation
A Livrer les matériaux et les matériels au chantier

dans leur emballage d'origine, lequel doit porter
une étiquette indiquant le nom et I'adresse du
fabricant.
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2 Protéger I'ouvrage contre tout dommage di aux
intempéries ou aux travaux de construction,
conformément a la norme CSA-S304.1.

3 Protéger les parties ouvertes ou les segments
démantelés de I'ouvrage contre tout dommage dd
aux intempéries.

A4 Protéger les briques et les entreposer de maniere a
faciliter leur remise en place.

1 Entreposer les éléments de magonnerie
retirés de I'ouvrage sur des plateformes et
les protéger de I'eau, des intempéries et de
tout dommage mécanique potentiel.

2 Soumettre le systéme d'entreposage et
d'identification au Représentant du
Ministéere, aux fins d'examen.

3 Entreposer sur des palettes distinctes les
briques de parement, les briques de
blocage ainsi que les briques présentant
des traces d'efflorescence, qui ont été
retirées de l'ouvrage.

Placer les briques retirées de l'ouvrage sur des surfaces en
bois. Prévenir tout contact avec des surfaces ou des
éléments métalliques.

Lorsque les briques sont descendues au sol, les placer
directement sur des plates-formes en bois sur lesquelles
elles seront transportées et entreposées.

Transporter et entreposer les briques sur des plates-formes
en bois.

Veiller a ce que les arétes vives des briques ne viennent pas
en contact avec des objets durs.

A la demande du Représentant du Ministére, remettre toutes
les briques récupérées au Maitre de I'ouvrage a
I'achévement des travaux.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets
d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

Maintenir les matériaux et I'air ambiant & une température
d'au moins 10°C durant les travaux de réparation et pendant
une période de 72 heures aprés I'achévement de ceux-ci.

Maintenir le mortier a une température conforme aux
prescriptions de la section 04 03 07.01 — Ouvrages
historiques - Mortiers.
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Maintenir la température de I'ouvrage en magonnerie entre

10 et 25 degrés Celsius pendant toute la durée des travaux-

Mise en oeuvre par temps froid : conforme aux
prescriptions de la section 04 03 07.01 — Ouvrages
historiques - Mortiers.

Briques d'argile cuites : conformes a la norme CAN/CSA-
A82.

A Type : type A.

Catégorie : EG - Extérieur.

2
3 Résistance a la compression : 1 A.
4

Dimensions : correspondant a celles des briques
d’origine.

5 Couleur et texture : correspondant a celles des

briques d’origine sous le niveau du pontage du toit.

.6 Coefficient d'absorption d'eau froide et

correspondant a celles des briques d’origine sous le
niveau du pontage du toit.

Si elles sont saines, résistantes et propres, les vieilles
briques récupérées sur place peuvent, avec l'approbation du
Représentant du Ministére étre utilisées aux fins de
remplacement. Seules les briques qui ne présentent pas de
traces d'efflorescence pourront étre récupérées.

Consacrer au moins 5 % du co(t total des matériaux de
construction pour I'achat de matériaux, produits et
fournitures récupérés, remis a neuf ou réutilisés.

Mortier : conforme a la section 04 03 08 — Ouvrages
historiques - Mortiers.

Spécifications axées sur le dosage : selon la section
04 03 08.01 —Ouvrages historiques - Mortiers.

Examiner I'ouvrage afin de déceler les réparations
antérieures, les fissures et la présence d'humidité,
d'efflorescence et d'autres défauts, et signaler tout probleme
au Représentant du Ministére avant d'entreprendre les
travaux.

Si I'on décéle la présence de matiéres dangereuses,
interrompre les travaux et signaler immédiatement le
probléme au Représentant du Ministére.
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Placer des dispositifs de sécurité et des panneaux de
signalisation aux abords de la zone des travaux, selon les
directives énoncées dans la section 01 52 00 - Installation de
chantier.

Installer et retirer les étais et les supports conformément a la
Section 02 41 00 - Démolition sélective.

Installer et retirer les échafaudages autoporteurs
conformément a la section 01 52 00 - Installations de
chantier.

Vérifier avec le Représentant du Ministére I'emplacement et
les dimensions des surfaces de briques a démanteler.

Dans les zones des travaux, repérer en collaboration avec le
Représentant du Ministére les briques pouvant étre
récupérées.

Démanteler comme suit les parties de la magonnerie dont
les briques doivent étre récupérées.

1 Dans le cas d'ouvrages non porteurs, [enlever autant

de briques qu'il est possible de le faire a la fois]
[procéder a I'enlévement des briques conformément
aux dessins d'atelier approuvés.

2 Pendant les travaux d'enlévement, protéger les

parties de magonnerie saines qui doivent demeurer
en place. Recourir a des méthodes manuelles
d'enlevement. Faire approuver par le Représentant
du Ministere l'utilisation d'outils mécaniques, avant
d'entreprendre les travaux d'enlévement.

3 Enlever le mortier adhérant aux surfaces adjacentes

aux éléments de maconnerie qui doivent demeurer
en place.

Nettoyer soigneusement les briques qui seront réutilisées.
Les entreposer et les protéger conformément a l'article
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION.

Utiliser un outil de dégarnissage manuel pour enlever le
mortier détérioré et le mortier adhérant aux éléments de
magonnerie.

Enlever le mortier détérioré et le mortier adhérant aux
éléments de macgonnerie sur toute la profondeur de joint
défectueux, en aucun cas inférieure a 25 mm et jusqu'a une
profondeur correspondant a deux (2) fois I'épaisseur du
joint, de facon a réaliser un interstice a angles droits avec
paroi de fond bien plane.
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Nettoyer les vides et cavités rencontrés.

Eviter d'épaufrer, d'altérer ou d'endommager les éléments de
maconnerie au cours des opérations de dégarnissage des
joints.

Nettoyer les parois des joints par lavage a I'eau appliquée a
moyenne pression, en prenant soin de ne pas altérer la
texture des éléments de magonnerie ou des joints apparents.
Ne pas utiliser de jet d'air comprimé conformément a la
section - 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

Rincer les vides et les joints dégarnis, les évider au moyen
d'un jet d'eau a faible pression.

Eliminer toute accumulation d'eau.

Intégrer les solins a la magonnerie conformément a la
norme CSA A371.

Poser les attaches, les crampons et les connecteurs a
maconnerie conformément aux normes CSA A370 et A371,
a moins d'indications contraires. Faire approuver la mise en
place de ces éléments par le Représentant du Ministére
avant d'appliquer le mortier.

Coordonner I'appareillage, la hauteur d'assise et la largeur
des joints avec ceux de l'ouvrage existant dans la zone
désignée par le Représentant du Ministere.

Bien mélanger les différents lots de briques ainsi que les
briques d'un méme lot afin d'assurer I'homogénéité de la
couleur et de la texture de l'ouvrage.

Sauf par temps froid, mouiller les briques dont le taux
d'absorption initial dépasse 30 g/min par superficie de 194
cm?; mouiller ces briques jusqu'a l'obtention d'un degré de
saturation uniforme, de trois (3) a 24 heures avant la mise
en oeuvre, et ne pas les poser avant que leurs faces soient
séches.

Débarrasser chaque cavité ou une nouvelle brique sera
insérée de la poussiére et des fragments de brique. Avant de
commencer ces travaux, examiner, en présence du
Représentant du Ministére les surfaces nettoyeées.

Mouiller les parois de la cavité avant d'appliquer le mortier.
Appliquer le mortier et poser les briques.

1 Poser les briques a bain de mortier.

2 Enduire les faces de joint verticales des éléments
de maconnerie puis remplir les joints verticaux de
la surface de parement et de la surface de blocage,
ainsi que ceux réalisés entre ces deux parois.
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3 Poser les briques et faire les joints en une seule
opération. Refouiller avec un fer a joint rond pour
confectionner des joints lisses, bien tassés et
uniformément concaves.

4 Dégarnir les joints d'assise sur une profondeur d'au
moins 25 mm puis préparer les surfaces a recevoir
le mortier de jointoiement.

1 Assurer la cure par voie humide du mortier
d'assise pendant une période d'au moins
trois (3) jours avant de procéder au
jointoiement.

Appliquer le mortier de jointoiement : remplir les joints
dégarnis de mortier de jointoiement.

Finir les joints de fagon qu'ils soient identiques a ceux de
I'ouvrage existant, dans la zone désignée par le Représentant
du Ministere.

Garder le mortier frais mouillé pendant 7 jours a une
température d'au moins 5 degrés Celsius.

Nettoyer I'ouvrage fini au fur et @ mesure de I'avancement
des travaux.

A Enlever les bavures de mortier sur les surfaces

apparentes de la magonnerie de briques.

2 Débarrasser la face de parement des briques de toute

trace de mortier.

3 Enlever les souillures de mortier avant que ce

dernier ait durci.

4 Pour nettoyer la magonnerie, utiliser seulement de

I'eau propre et une brosse a soies souples.

Inspecter I'ouvrage fini en présence du Représentant du
Ministere.

Exécuter les travaux de rejointoiement conformément a la
section 04 03 08 — Ouvrages historiques - Mortiers.

Humecter les joints ainsi que les éléments de magonnerie.

Maintenir la magonnerie humide pendant toute la durée du
rejointoiement.

Remplir complétement les joints de mortier.

1 Si les arétes des éléments de magonnerie sont usées

et arrondies, refaire les joints en retrait de la surface
de ces derniers afin de conserver la méme largeur de
joint.

2 Prendre soin de ne pas amincir la couche de mortier

aux arétes.



Grosse Tle et le Mémorial des Irlandais
Restauration de la toiture et
consolidation de la structure du Lavoir
N projet : R.065403.001

3.8 NETTOYAGE 1

3.9 PROTECTION 1

DES OUVRAGES FINIS

Section 04 03 31
REMPLACEMENT DE BRIQUES

Page 9

3 Compacter ensuite solidement le mortier en
éliminant les vides.

Refaire les joints par couches ne dépassant pas 19 mm
d'épaisseur.

1 Laisser prendre chaque couche avant d'appliquer la
suivante.
2 Veiller a ce que les joints aient une largeur uniforme

sur toute leur profondeur.

Faconner les joints de maniére gu'ils s'harmonisent aux
anciens.

Enlever les bavures de mortier de la surface des éléments de
maconnerie avant qu'elles ne séchent.

Nettoyer les surfaces en magonnerie une fois que les
travaux de réparation sont terminés et que le mortier a durci.

Débarrasser les surfaces en magonnerie des bavures et des
résidus de mortier résultant des travaux, sans endommager
les briques ni les joints.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur
réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

A la fin de chaque journée de travail, recouvrir les ouvrages
complétement ou partiellement terminés qui ne sont pas
abrités ou protégés par une enceinte.

A Prolonger les baches de protection jusqu'a 0,5 m au-
dela de la surface de travail et les installer de
maniére a former une barriére étanche pour
empécher le séchage trop rapide de I'ouvrage fini.

Utiliser des baches imperméables pour recouvrir les
ouvrages afin de prévenir I'érosion par les intempéries des
matériaux de rejointoiement récemment mis en oeuvre.

1 Garder les baches en place pendant au moins
deux (2) semaines aprés l'achévement des travaux de
rejointoiement.

2 S'assurer que l'air puisse circuler sous les baches.
Bien assujettir les baches en place.

Cure par voie humide : assurer la cure par voie humide des
mortiers de jointoiement.

1 Installer des toiles de protection mouillées sur les
ouvrages en magonnerie rejointoyés et les garder en
place pendant toute la période de cure.
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1 La période de cure doit &tre d'au moins sept
(7) jours.
2 Mouiller les toiles avec un pulvérisateur d'eau en

s'assurant de ne jamais pulvériser de I'eau
directement sur les joints de mortier.

3 Protéger les surfaces visées par les travaux des
rayons directs du soleil et maintenir les toiles de
protection toujours humides.

5 Protéger les surfaces des vents asséchants. Porter une
attention particuliére aux coins.

.6 Une fois les travaux de rejointoiement achevés, maintenir
une température ambiante d'au moins 10 degrés Celsius
pendant les périodes indiquées ci-apres.

| Au moins sept (7) jours en été.
2 Au moins trente (30) jours en saison froide; des
enceintes chauffées doivent étre utilisées.

T Protéger les surfaces adjacentes contre les dommages
pouvant étre causés par les travaux en cours.

FIN DE LA SECTION



Grosse Tle et le Mémorial des Irlandais Section 04 45 30

Restauration de la toiture et BADIGEON
consolidation de la structure du Lavoir

N° projet : R.065403.001 Page 1
Partie 1 Général

1.1 PRIORITE A Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les

sections de la Division 1 ont priorité sur les sections techniques
des autres divisions du devis de projet.

1.2 EXIGENCES A Section 02 41 00 - Démolition sélective
CONNEXES

2 Section 04 03 07.01 - Réparation et rejointoiement de la
magonnerie

3 Section 04 03 08 — Ouvrages historiques - Mortiers
4 Section 06 10 11 - Charpenterie
5 Section 07 19 00 - Enduit d’imperméabilisation

13 PORTEE 1 Badigeonner toutes les surfaces de magonnerie de pierre des
DES TRAVAUX piliers existants a I’extérieur afin d’en uniformiser les surfaces.
Préparer et laver la surface existante avant I’application du
badigeon.

1.4 ECHANTILLONS .1 Avant I’application de chaque couche d’enduit, exécuter a

I’endroit désigné par le Représentant du Ministere sur une surface
un échantillon de la couche a appliquer.

15 MESURAGE 1 Badigeon : les travaux de badigeon seront payés selon un
POUR FIN DE montant global et forfaitaire. Le prix comprend tous les
PAIEMENT matériaux, la main-d’ceuvre et les équipements requis pour ;

nettoyer et préparer les surfaces, protéger les surfaces adjacentes,
appliquer le badigeon, les frais attribuables a la protection et au
marissement ainsi que le nettoyage final.

Partie 2 Produits
2.1 MATERIAUX A Granulat : sable fin naturel, sans sels nuisibles a la résistance et a

I’apparence du mortier, de couleur permettant de reproduire la
couleur du crépi existant.

2 Chaux : conforme aux normes ASTM C5-03, C207-05 et

C206-03.

3 Ciment Portland : conforme a la norme CAN3-A362-M98 de
type 10.

4 Eau : propre et sans acide, alcool, huile et matiére organique.

5 Agent de liaison cimentaire
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.6 Badigeon : mélanger le badigeon selon les proportions suivantes :

A eau selon le besoin

.2 480z de chaux en pate

3 36 0z de ciment Portland
A4 108 oz de sable fin (blanc)

7 Utiliser, pour la couche d’enduit de finition et pour le badigeon,
du sable dont la couleur permettra de faire les finis s’apparentant
a celui existant. Confectionner des échantillons de 1 metre par 1
métre et les soumettre a I’acceptation du Représentant du
Ministere. S’il y a lieu, utiliser des colorants ou fragment. La
quantité de ceux-ci ne doit pas excéder 10% du poids du ciment

utilisé.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 PREPARATION 1 Préparer et nettoyer les surfaces afin d’enlever la saleté, la
DES SURFACES végétation, la graisse, la boue ou toute autre substance

pouvant empécher I’adhésion des nouveaux enduits a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

3.2 MELANGE 1 Utiliser des contenants étanches, sec, propres et exempts de
matériaux et nettoyer apres chaque mélange.

2 Mélanger seulement la quantité qui peut étre appliquée dans
I’heure qui suit.

3 Protéger le mélange de I’évaporation et du gel. Ne pas
ajouter d’eau ou de matériau sec aux matériaux déja
mélangés.

A4 Ne géacher le mortier d’enduit qu’avec le minimum d’eau

I’GQUiS pour une mise en ceuvre correcte.

3.3 APPLICATION 1 Avant de commencer I’application, examiner les surfaces de
DU BADIGEON maconnerie a enduire et s’assurer que le fond est solide.
Débarrasser la surface de leur enduit, poussiére et matériau
non adhére.
2 La surface d’application des enduits doit étre d’un minimum

de 10 degrés Celcius et ce pour les douze dernieres heures
avant I’application. Abriter et chauffer au besoin afin de
respecter la température requise. Mettre le crépi a une
température qui n’est pas inférieure a 10 degrés Celcius.

3 Saturer d’eau la magonnerie a enduire durant les deux (2)
heures précédant I’application. Effectuer les arrosages a des
intervalles d’au plus quinze (15) minutes de fagon a garder
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les surfaces mouillées sans eau libre.

Réaliser les enduits par temps couvert ou apres la période
d’ensoleillement, lorsque la température est douce,
réguliére, sans danger de gel et sans vent. Lorsque les
travaux sont réalisés sans abri, maintenir un taux d’humidité
élevé.

Appliquer I’enduit par couches minces.

L’ application doit se faire sans interruption dans chaque
surface a couvrir de fagon a réduire au minimum les joints.

La surface de I’enduit de finition doit étre lisse et uniforme,
telle que I’existant.

Préserver les enduits des rayons du soleil, du vent et de la
pluie au moyen de toiles.

Procéder a un arrosage intensif lorsque surviennent des
degrés de séchage rapide. A cet effet, utiliser un
pulvérisateur en fournissant I’humidité nécessaire a une
prise normale. Maintenir la surface humide durant quarante-
huit (48) heures consécutives aprés I’application du mortier.

Appliquer le mélange au blanchisseur ou a I’aide d’un
pinceau approprié.

L’ application doit se faire sans interruption sur chacune des
facades.

A la fin de chaque journée de travail, recouvrir d’une bache
imperméable solidement assujettie les parties non protégées
ou abritées des ouvrages d’enduits partiellement ou
complétement terminés.

Aprés chaque phase de réalisation, nettoyer soigheusement
les abords au sol et les surfaces adjacentes en bois.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Général

1.1 PRIORITE 1 Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédeéral, les

sections de la Division 1 ont priorité sur les sections techniques
des autres divisions du devis de projet.

1.2 EXIGENCES A Section 02 41 00 - Démolition sélective
CONNEXES

2 Section 06 03 15 — Ouvrages historiques — Réparation par entures
d’éléments en bois

3 Section 06 10 11 - Charpenterie
A Section 07 03 32.01 - Couverture en bardeaux de cédre

5 Section 07 03 40 - Goulttiéres en bois recouvertes d'acier
inoxydable étamé

.6 Section 07 62 00 - Solins et accessoires en tole

v Section 09 91 13 - Repeinturage d’extérieur

1.3 REFERENCES 1 American Society for Testing and Materials International,

(ASTM)

A ASTM A53/A53M-07, Standard Specification for Pipe,
Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and
Seamless.

2 ASTM A269-08, Standard Specification for Seamless
and Welded Austenitic Stainless Steel Tubing for General
Service.

3 ASTM A307-07b, Standard Specification for Carbon
Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI Tensile Strength.

2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA
International

1 CAN/CSA-G40.20/G40.21-04 (R2009), Exigences
générales relatives a I'acier de construction laminé ou
soudé/Aciers de construction.

2 CAN/CSA-S16-09, Régles de calcul aux états limites des
charpentes en acier.

3 CSA W48-06, Métaux d'apport et matériaux associés
pour le soudage a l'arc (préparée en collaboration avec le
Bureau canadien de soudage).

4 CSA W59-M03 (R2008), Construction soudée en acier
(soudage a I'arc) (unités métriques).
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1.4 DOCUMENTS/ A Soumettre les documents et échantillon conformément avec la
ECHANTILLONS Section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.
A SOUMETTRE . .
2 Fiches techniques

A1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les
spécifications et la documentation du fabricant concernant
les produits.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques
pertinentes du SIMDUT (Systeme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail), conformément a
la Section 01 35 29.06 - Santé et securité. Indiquer la
teneur en composés organiques volatils (COV).

3 Dessins d'atelier

| Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les
matériaux, I'épaisseur de I'ame, les finis, les assemblages,
les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs
d'ancrage, les appuis, les éléments de renforcement, les
détails et les accessoires.

4 Echantillon

| Soumettre un échantillon d’un nouveau support de
gouttiéres qui doit remplacer les supports qui sont

mangquants.
15 ASSURANCE DE 1 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant
LA QUALITE que les produits, matériaux et matériels sont conformes aux

prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres
de performance.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant,
certifiant que les produits, matériaux et matériels sont conformes
aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux
criteres de performance.

1.6 TRANSPORT, | Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les
ENTREPOSAGE matériels conformément & la section 01 61 00 - Exigences
ET générales concernant les produits.

MANUTENTION

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au
chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une
étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et les matériels, dans un endroit
propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par
des matériaux et des matériels neufs.
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Section 05 50 10

Partie 2 Produits

21 MATERIAUXET
ACCESSOIRES

2.2 OUVRAGES
METALLIQUES -
GENERALITES

2.3 FINITION

2.4 SUPPORTS DE
GOUTTIERES
EXISTANTS

Elaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les
travaux faisant I'objet de la présente section, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets
d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi selon les directives
du plan de gestion des déchets de construction conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Tiges en acier inoxydable conforme a la norme ASTM A269 de
nuance 304.

Vis a téte fraiseée fendue en acier inoxydable, de nuance 304.

Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et
conformes aux dimensions prescrites; les joints doivent étre
serrés et correctement assujettis.

A moins d'indications contraires, des vis a bois téte plate fraisée
et fendues doivent étre utilisées pour la fixation des supports a la
planche de soffite.

Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et
assemblés en atelier et livrés préts a monter.

Peinture telle que prescrite a la section 09 91 61 — Repeinturage
d’extérieur.

Vérifier chacun des supports existants en fonte afin de s’assurer
qu’ils sont en bon état et bien solides.

Auviser le Représentant du Ministére s’il s’avere que le nombre de
endommagés excéde le nombre indiqué aux plans.

Attendre les directives du Représentant du Ministére pour
connaitre les procédures a suivre.
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2.5 NOUVEAUX 1 Les nouveaux supports de gouttiéres doivent reproduire

SUPPORTS DE fidélement les supports existants en fer forgé tel qu’indiqué aux

GOUTTIERES plans. L’Entrepreneur devra effectuer un relevé détaillé de ces
supports.

L’Entrepreneur doit prévoir la fourniture de cing (5) supports
supplémentaires.

A Monter les ouvrages metalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau,
aligneés et ajustés avec précision, et veiller a ce que les joints et
les croisements soient bien serrés.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 MONTAGE

2 Fournir et installer des fixations appropriés et approuvés par le
Représentant du Ministére.

2 Les dispositifs de fixation apparents doivent étre compatibles
avec le matériau qu'ils traversent ou auquel ils sont assujettis, et
de méme fini que celui-ci.

3 Fournir et installer les composants du batiment prescrits dans
d'autres sections conformément a la nomenclature et aux dessins
d'atelier soumis.

4 Une fois le montage terming, retoucher avec une peinture pour
couche d'impression-éraflées.

1 Les supports doivent étre installés aux mémes endroits qu’a
I’origine. S’il s’avére impossible d’enlever les anciens supports
sans endommager les avant-toits, aviser le Représentant du

Ministere et attendre ses directives.
3.2 SUPPORTS DE

GOUTTIERES

FIN DE SECTION
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Partie 1 Général

1.1 PRIORITE

1.2 EXIGENCES
CONNEXES

13 SOLUTIONS DE
RECHANGE

14 REFERENCES

15 DESSINS
D’ATELIER

16  ASSURANCE DE
LA QUALITE

Section 06 03 15
REPARATION PAR ENTURES D’ELEMENTS EN BOIS

Page 1

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement
fédéral, les sections de la Division 1 ont priorité sur les
sections techniques des autres divisions du devis de projet.

Section 02 41 00 - Démolition sélective

Section 05 50 10 — Réparation et remplacement des
supports en fonte

Section 06 10 11 - Charpenterie
Section 07 03 32.01 - Couverture en bardeaux de cedre

Section 09 91 13 - Repeinturage d’extérieur

Tout changement de marque de produit, de source
d'approvisionnement, d'essence ou de catégorie de bois doit
étre préalablement approuvé par le Représentant du
Ministére.

Association canadienne de normalisation (CSA
International)

A1 CSA 086-01, Engineering Design in Wood (Limit
States Design) (Régles de calcul des contraintes
admissibles aux états limites des charpentes en
bois).

2 CSA 0121-M1978 (C1998), Contre-plaqué en
sapin de Douglas.

Commission nationale de classification des sciages
(NLGA), Régles de classification pour le bois d'ceuvre
canadien.

Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la
section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre des dessins d'atelier préparés, pour tous les
assemblages bois-métal indiquant les détails pertinents
relatifs a la configuration, aux matériaux et a la réalisation
des assemblages.

Aviser le Représentant du Ministére avant de commander
ou d'acheter les matériaux.
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2 Les matériaux doivent étre examinés et approuves par le
Représentant du Ministére avant leur achat par
I'Entrepreneur.
3 Conserver les factures, les bons de commande et les

attestations des fournisseurs permettant de montrer que les
produits utilisés sont conformes aux exigences énoncées.

A4 Présenter, sur demande, les documents susmentionnés au
Représentant du Ministére.

5 Assurer au Représentant du Ministére le libre accés aux
matériaux afin qu’ll puisse les examiner avant le début des
travaux.

A Construire des échantillons pleine grandeur de chacune des

1.7 ECHANTILLONS

DE L’'OUVRAGE reparations réalisées avec les matériaux prescrits. Ces

échantillons pouvant étre intégrés a I’ouvrage apres
I’approbation du Représentant du Ministére.

2 Attendre 48 heures avant d'entreprendre les travaux, afin de
permettre au Représentant du Ministére d'inspecter les
échantillons de I'ouvrage.

A Livrer, manutentionner, entreposer et protéger le matériel et
les matériaux conformément a la section 01 61 00 -
Exigences générales concernant les produits.

1.8 LIVRAISON,
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

2 Entreposer les matériaux dans un endroit sec et bien aéré, a
I'abri de la neige, de la pluie et du soleil, et ou ils ne
reposent pas directement sur le sol.

3 Livrer sur le chantier le bois nécessaire aux réparations
avant le début des travaux pour approbation par le
Représentant du Ministére.

A4 Empiler le bois au-dessus du sol ou du plancher de l'aire
d'entreposage, en intercalant des baguettes entre chaque
rang afin d'assurer une circulation d'air adéquate.

5 Entreposer le bois a I’endroit indiqué par le Représentant du

Ministere au début des travaux.

1.9 ENTREPOSAGE A1 Livrer, manutentionner, entreposer et protéger le matériel et
ET PROTECTION les matériaux conformément a la section 01 61 00 -

Exigences générales concernant les produits.

2 Protéger les matériaux adjacents contre tout dommage
pendant la durée des travaux.



Grosse Tle et le Mémorial des Irlandais

Restauration de la toiture et

consolidation de la structure du Lavoir

N° projet : R.065403.001

1.10 CONDITIONS DE
MISE EN OEUVRE

1.11 CALENDRIER
DES TRAVAUX

112 GESTIONET
ELIMINATION DES
DECHATS

Section 06 03 15

REPARATION PAR ENTURES D’ELEMENTS EN BOIS

Page 3

A la fin de chaque journée de travail, couvrir les ouvrages
exposés aux intempéries a l'aide de baches imperméables
solidement assujetties.

Soumettre un calendrier des travaux indiquant, par étapes, la
progression des travaux jusqu'a la date d'achévement
spécifiée dans les documents de soumission.

Le calendrier des travaux doit indiquer les dates de livraison
du matériel et des matériaux.

Trier les déchets de bois en vue de leur réemploi sur place,
placer les déchets triés aux endroits indiqués pour chaque
catégorie : matériaux en feuilles, piéces de charpente, chutes
de toutes sortes.

Mettre en réserve les pieces de bois endommagées et les
chutes du bois taillé en vue de les utiliser d'une autre fagon,
par exemple pour le renforcement, le calage, le
contreventement, la construction de batis, I'aboutage en
dents-de-scie et le chainage. Stocker les déchets de bois
juges réutilisables a proximité du poste de coupe et du
chantier, a un endroit ou ils ne géneront pas I'exécution des
travaux.

Trier les cartons ondulés et les placer aux endroits désignés
en vue de leur recyclage.

Ne pas briler les déchets sur le chantier.

Plier les feuillards métalliques de cerclage, les aplatir et les
placer aux endroits désignés en vue de leur recyclage.

Placer dans des contenants désignés les substances qui
correspondent & la définition de déchets toxiques ou
dangereux.

S'assurer que les contenants vides sont scellés puis
entreposes correctement, hors de la portée des enfants, en
vue de leur élimination.

Employer des durcisseurs chimiques contenant peu ou pas
de COV.

Eliminer les matériaux de finition et les produits chimiques
excédentaires en conformité avec les réglementations
municipale, provinciale et fédérale.
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PARTIE 2 Produits

1 Bois de remplacement pour tous les éléments extérieurs tels que

2.1 MATERIAUX ET tablettes de fenétre, tables saillantes, planches de face (fascia), etc. :

MATERIEL

A Utiliser du cédre de I’Ouest s’harmonisant avec les pieces
existantes et respectant le caractére historique de I'ouvrage.

Qualité : catégorie A Select, sans cceur et sans aubier.

3 Dimensions réelles et caractéristiques : selon les
dimensions existantes.
4 Taux d'humidité : 19% aprés séchage au séchoir.
2 Etriers et piéces d'assemblage métalliques non-standards
A Acier inoxydable, nuance 304.
3 Fixations
A Boulons, tire-fonds : acier inoxydable, nuance 304.
2 Clous, vis : acier inoxydable nuance 304.
A4 Adheésifs
A Noyer les chevilles, les pastilles et les piéces rapportées en

bois dans un lit d'adhésif a base de polyuréthane.
2 Produits acceptables :

A Excel One de Excel

2 Gorilla Glue

3 Probond de Elmer’s

4  Equivalent approuvé par le Représentant du

Ministere.
5 Bouche-pores :

| Bouche-pores extérieur a base de latex qui durcit pour créer
une surface ayant les propriétés du bois, pouvant étre poncé
ou peint.

2 Pate de réparation a deux composantes.

PARTIE 3 Exécution
A Les travaux confiés a I'Entrepreneur aux termes de la

3.1 INSTALLATEURS ) . . N S
présente section doivent étre exécutés par des gens de

métier qui possedent de I’expérience dans le domaine de la
restauration de batiments anciens.
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1 Signaler immédiatement au Représentant du Ministére la

3.2 INSPECTION

découverte de lacunes ou d'anomalies ou encore la présence
d'insectes ou de contamination fongique qui ne sont pas
indiqués sur les dessins et qui peuvent influer sur I'étendue
des travaux et la durabilité du produit ou de I'ouvrage fini.

2 Etudier soigneusement les marques d'outils a reproduire et
déterminer la meilleure fagon de le faire.

33 PREPARATION A P,roteger I(::*s oEJ’vr_ages adjacents a la surface devant étre
réparée afin d'éviter de les endommager pendant les
travaux.

2 Dresser les échafaudages, les échelles et les plateformes

necessaires a l'exécution des travaux.

3.4 CONSTRUCTION A Enlever le bois pourri et jusqu'a 40 mm de longueur de plus

que la partie endommagée de la piéce de bois.

2 Enlever le bois pourri avec le plus grand soin afin de ne pas
altérer ni endommager les surfaces adjacentes.

3 A la fin de chaque journée de travail, débarrasser le chantier
de tout bois pourri.

4 Assemblages
A Tracer et découper les assemblages selon les
échantillons de I'ouvrage approuvés.
2 Faconner les pieces de remplacement a la
satisfaction du Représentant du Ministeére.
3 Faire I'essai de tous les assemblages avant de fixer

les pieces de facon définitive. Faire les ajustements
nécessaires pour assurer un assemblage précis et
serré avec les surfaces adjacentes.

5 Bois sur bois

A1 Appliquer une couche uniforme d'adhésif sur les
deux surfaces a joindre et les serrer en appliquant
une pression de 600 kPa.

2 Eviter d'utiliser une trop grande quantité d'adhésif
et enlever immédiatement toute coulure ou
éclaboussure.
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A Recouvrir de baches impermeéables solidement assujetties

3.5 PROTECTION

toutes les parties finies de I'ouvrage qui ne sont ni abritées
ni autrement protégées.

1 Une fois les travaux terminés, débarrasser le chantier de

3.6 NETTOYAGE tous les matériaux excédentaires, les outils, le matériel et les

débris genérés durant les travaux, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 Général

1.1 PRIORITE

1.2 EXIGENCES
CONNEXES

13 REFERENCES

14  ASSURANCE DE
LA QUALITE

15 GESTIONET
ELIMINATION DES
DECHETS

Section 06 10 11
CHARPENTERIE

Page 1

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement fédéral, les
sections de la Division 1 ont priorité sur les sections techniques
des autres divisions du devis de projet.

Section 02 41 00 - Démolition sélective

Section 04 03 07.01 - Réparation et rejointement de la
magonnerie

Section 06 03 15 — Ouvrages historiques - Réparation par entures
d’éléments en bois

Section 07 03 32.01 - Couverture en bardeaux de cedre

Association canadienne de normalisation (CSA International)

A CSA B111-1974 (R1998), Wire Nails, Spikes and Staples
(Clous, fiches et cavaliers en fil d'acier).

2 CAN/CSA-G164-FM92 (C1998), Galvanisation a chaud
des objets de forme irréguliére.

3 CSA 0121-FM1978 (C1998)], Contre-plaqué en sapin de
Douglas.

4 CAN/CSA-0141-F91 (C1999), Bois débité de résineux.

5 CSA 0151-FM1978 (C1998), Contre-plaqué en bois de
résineux canadiens.

.6 CAN/CSA-0325.0-F92 (C1998), Revétements
intermédiaires de construction.

Commission nationale de classification des sciages (NLGA)

| Régles de classification pour le bois d'oeuvre canadien.

Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme
reconnu par le Conseil d'accréditation de la commission
canadienne de normalisation du bois d'oeuvre.

Trier et recycler les déchets conformément a la section 01
74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les
acheminer vers des installations appropriées de recyclage.

Placer les matériaux d'emballage dans des bennes
appropriées aux fins de recyclage.
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4 Acheminer les matériaux de bois inutilisés vers une
installation de recyclage approuvée par le Représentant du
Ministére.

5 Ne pas incinérer le bois qui a été traité avec un produit de
préservation.

.6 Le bois traité avec un produit de préservation doit étre
séparé des matériaux et des matériels qui seront recyclés ou
réutilisés.

7 Evacuer les bouts, les déchets et la sciure de bois traitée vers
une décharge approuvée par le Représentant du Ministere.

.8 Acheminer les produits de préservation du bois inutilisés
vers un site agréé de collecte des matiéres dangereuses
approuvé par le Représentant du Ministére.

9 Il est interdit de déverser des produits de préservation
inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un lac,
sur le sol ou a tout autre endroit ol cela pourrait présenter
un risque pour la santé ou pour I'environnement.

PARTIE 2 Produits

A1 Bois de construction : sauf indication contraire, bois de

2.1 BOIS DE résineux, au fini S4S (blanchi sur 4 cotés), ayant un degré

CONSTRUCTION

d'’humidité ne dépassant pas 19%, et conforme aux normes et
régles suivantes:

1 CAN/CSA-0141.

2 NLGA, Régles de classification pour le bois
d'oeuvre canadien.

2 Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage,
faux-cadres, tasseaux et chanlattes, membrons, fonds de
clouage pour bordures de toit et lambourdes.

1 Planches : catégorie * standard + ou supérieure.

2 Bois de dimension : classification * charpente légeére
(claire) +, catégorie * standard + ou supérieure.

3 Poteaux et bois d'oeuvre (carrés) : catégorie *
standard + ou supérieure.

2.2 VOLIGEAGE 1 Pontage du toit :

1 Planches bouvetées de largeurs variables entre 140
et 205 mm : pin rouge ou pin gris qualité numéro 1.
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2.3 BOIS DE
PAREMENT

24 GROS BOIS
D’OEUVRE

2.5 ACCESSOIRES

2.6 FINIS

2.7 PRODUIT DE
TRAITEMENT DU BOIS

PARTIE 3 Exécution

3.1 TRAVAUX
PREPARATOIRES

3.2 INSTALLATION

Section 06 10 11
CHARPENTERIE

Page 3

Conforme a la section 06 03 15 - Réparation par entures
d’éléments en bois.

Pieces de bois structurales : sapin Douglas (B.C. Fir),
qualité numéro 1.

Clous, fiches et cavaliers : conformes a la norme CSA
B111.

Boulons : 12.5 mm de diametre, sauf indication contraire,
avec écrous et rondelles.

Dispositifs de fixation brevetes : boulons a bascule,
tampons expansibles avec tire-fond, vis avec douilles en
plomb ou en fibres inorganiques, dispositifs de fixation a
cartouche explosive, recommandés par le fabricant.

Métal galvanisé : dispositifs de fixation galvanisés selon la
norme CAN/CSA-G164 pour les ouvrages extérieurs.

Acier inoxydable : de nuance 304, pour les ouvrages en
cedre et en bois traité sous pression.

Produit de préservation appliqué en surface : produit de
préservation hydrofuge coloré, a base de cuivre quaternaire
ou de naphténate de cuivre.

Avant d'installer les éléments en bois traité, appliquer
généreusement au pinceau du produit de préservation sur
toutes les surfaces mises a nu par les coupes, les dressages et
les percements effectués sur place.

Procéder selon les exigences du CNB, et conformément aux
prescriptions ci-apres.

Installer les fourrures et les cales de maniére a assurer la
planéité des ouvrages, I'écart admissible étant de 1:600.

Installer les tasseaux et les chanlattes, les fonds de clouage
pour bordures de toit, les tringles de clouage, les membrons
et les autres supports en bois requis, et les fixer au moyen
de dispositifs de fixation galvanisés en acier inoxydable.
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3.3 MONTAGE A Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les

éléments de maniére a leur assurer la solidité et la rigidité
nécessaires.

2 Au besoin, fraiser les trous de maniére que les tétes de
boulon ne fassent pas saillies.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

14

A Section 02 41 00 - Démolition sélective

2 Section 06 10 11 - Charpenterie

3 Section 07 62 00 - Solins et accessoires en tole
REFERENCES

American Society for Testing and Materials International (ASTM)

1 ASTM B370-03, Standard Specification for Copper Sheet and Strip for Building
Construction

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CSA A123.3-05, Asphalt Saturated Organic Roofing Felt

2 CSA B111-1974(R2003), Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et
cavaliers en fil d'acier)

3 CSA 0118.1, Bardeaux et bardeaux de fente en thuya géant
Code national du batiment du Canada (CNB)

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Echantillons des matériaux

1 Soumettre deux (2) échantillons pleine grandeur des bardeaux de sciage proposés
ayant le fini, le profil et I'agencement prescrits.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Echantillons de I'ouvrage

1 Construire les échantillons de l'ouvrage requis conformément a la section
01 45 00 - Controle de la qualité.

2 Construire un panneau de couverture de 1200 mm x 1200 mm montrant
I'agencement des bardeaux de sciage ainsi que les détails de I'avant-toit et du
faitage.

3 Réaliser un échantillon de revétement de paroi verticale montrant le pureau,
I'agencement, I'ajustement, le dressage et le clouage des bardeaux.

4 Attendre 24 heures avant de commencer les travaux afin de permettre au

Représentant du Ministere d'inspecter les échantillons de I'ouvrage.
5 Les échantillons peuvent faire partie de I'ouvrage fini.
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15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1.6

Partie 2

2.1

2.2

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Entreposer les bardeaux en paquets ou en piéces détachées sur une plateforme, de maniére
gu'ils ne soient pas en contact avec le sol.

Couvrir les piles de bardeaux en paguets ou en pieces détachées avec des planches pour les
protéger contre la pluie et empécher un séchage excessif des bardeaux de la rangée
supérieure.

Gestion et élimination des déchets

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

GARANTIE PROLONGEE

Dans le cas des travaux faisant I'objet de la présente section, la période de garantie est
portée a cing (5) années.

Produits

MATERIAUX/MATERIEL
Bardeaux de sciage taillés a la scie circulaire pour toiture.

Essence : Thuya (cedre de I’ouest)

Catégorie : numéro 1, Label Bleu

Largeurs : variables, (max. 250 mm et min. 100 mm)

Longueurs : 450 mm

Fini : Naturel et traité au preservatif a base de cuivre quaternaire (ACQ)

[32 BN U R

Planche pour les arrétes et faite : planche 19 x 125 mm en cédre de I’ouest clair, traitée sous
pression au ACQ.

ACCESSOIRES

Membrane élastomérique : autocollante, composée de polyéthyléne et d’asphalte
caoutchouté, de 1,5 mm d’épaisseur.
1 Produits acceptables :

A Ice & Water Shield de Grace;

2 Lastobond Shield de SOPREMA;

3 Blue Skin de Bakor;

4 équivalent approuvé.

Membrane hydrofuge : perméable a la vapeur d’eau, composée d’un tissage de fils de
polypropyléne contrecollé a 0.6 mm d’épaisseur.

Ruban adhésif : ruban adhésif double face en tissus acrylique.
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A Clous : Conformes a la norme CSA 0118.1, en acier inoxydable, 2 mm de grosseur, avec

Partie 3

3.1

3.2

3.3

téte de diametre minimal de 5 mm et de longueur suffisante pour pénétrer complétement
dans le revétement sous-jacent sans toutefois transpercer la sous-face.

Treillis d’aération en plastique

1 Produits acceptables :
A Hypernet de Solmax;
2 Cedar Breather de Benjamin Obdyke;
3 Mapelath de Mapei;
4 équivalent approuvé par le Représentant du Ministére.

Solins : conformes a la section 07 62 00 — Solins et accessoires de tole.

Ventilateur de faite : En copolymére flexible de 225mm profil bas de 25 mm d'épaisseur.
Couleur: gris

Exécution
ENLEVEMENT DU REVETEMENT EXISTANT
Enlever le revétement de finition de la toiture, les solins, et mettre a le fond de clouage prét

a recevoir le bardeau de cedre.

Enlever les solins et les clous a solins qui dépassent, puis enfoncer ceux qui sont cassés.
Débarrasser les surfaces de la poussiére et des débris.

Signaler au Représentant du Ministére les faiblesses et les éléments endommagés qui
n'avaient pas été repérés et effectuer les réparations au pontage et du fond de clouage
conformément a la section 06 10 11 — Charpenterie et selon les indications aux plans.

PREPARATION DU SUPPORT DE COUVERTURE
Remplacer les sections découpeées des planches de pontage et du fond de clouage par des
éléments de la qualité spécifiée, taillés aux mémes dimensions.

A Disposer les planches de maniére a obtenir, a chacune de leurs extrémités, une
surface d'appui d'au moins 25 mm.

Aviser le Représentant du Ministere dés que les travaux sont terminés et préts pour
I'inspection.

POSE DE SOLINS

Solins de noue

1 Intersection de versants de toiture de méme pente : les solins de noue doivent se
prolonger de chaque c6té, a partir de lI'axe de la noue, sur une distance d'au moins
250 mm.

2 Dans le cas de noues ouvertes, les solins de noue doivent étre posés comme des

bardeaux, avec recouvrement d'au moins 200/250 mm.
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2 Solins d'arétier et de faitage
1 Poser les solins d'arétier et de faitage sous le dernier rang de bardeaux. Le solin

doit se prolonger de chaque c6té du faitage sur une distance correspondant a la
profondeur du dernier rang.

2 Prolonger les solins d'arétier ou de faitage de chaque c6té de I'axe de I'arétier ou
du faftage, sur une distance d'au moins 75 mm.

3 Poser les solins d'arétier ou de faitage par-dessus le rang supérieur de bardeaux et
le tasseau debout.

3 Solins de base

1 Solins : hauteur d'au moins 150 mm.

2 Dans le cas de solins a gradins, s'assurer que les gradins sont de dimensions
uniformes, soit d'une largeur variant entre 230 et 300 mm sur le plan horizontal et
d'une hauteur correspondant a celle de deux (2) a quatre (4) rangs de bardeaux sur
le plan vertical.

3 Sur des intersections en pente, s'assurer que les solins sont posés avec un
recouvrement d'au moins 100 mm.

4 S'assurer que les solins posés a I'horizontale sont assemblés a joints plats agrafés.

5 S'assurer que les joints verticaux réalisés aux angles de cheminée sont bien agrafés.

A4 Contre-solins

1 Les contre-solins doivent étre rabattus sur une largeur d'au moins 100 mm sur les
solins.

2 Dans le cas des revétements muraux en bois, prolonger le papier de construction
sous les éléments de revétement, bardeaux et autres, jusqu'a au moins 100 mm au-
dessus de la partie plus épaisse du rang de bardeaux le plus bas.

3 Engravures (cheminées) : insérer les contre-solins dans une rainure dans un joint
évideé, a une profondeur d'au moins 19 mm, et les recouvrir de mastic bitumineux.
Rabattre les contre-solins sur les solins de base. Replier sur lui-méme le bord
extérieur des contre-solins sur une largeur d'au moins 13 mm.

3.4 COUVERTURE EN BARDEAUX DE SCIAGE
1 Pose des membranes vis-a-vis les endroits les plus sollicités :

1 Membrane d’étanchéité autocollante :

1 Sur toute la hauteur des cotés de lucarnes, appliquer directement sur le
revétement intermédiaire existant;

2 sur toute la longueur des arrétes et du faite, appliquer directement sur la
sous-face de I’arétiere pré-assemblée avant sa mise en place;

3 de chaque coté, le long du ventilateur faitier, rabattre I’intercalaire par-

dessus le dernier rang de bardeaux (le c6té autocollant se retrouve sur le
dessus prét a recevoir le solin métallique), laisser une bande de papier kraft
en place, de fagon a ce qu’aucune partie collante ne soit exposée dans
I’assemblage final;
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4 autour des évents sur un collet de néopréne.

2 membrane hydrofuge :

1 Sur les avant-toits, poser une bande de 1500 mm;

2 au bas des murs de lucarnes;

3 dans les noues des lucarnes;

A4 autour des évents.

3 poser la membrane d’étanchéité autocollante avec I’apprét requis, selon les
instructions du manufacturier et les indications aux dessins;

A4 poser la membrane hydrofuge directement sur les voliges existantes et bien tendre
la toile d’un point d’ancrage a I’autre afin d’éviter la formation d’un bassin entre
les voliges.

5 chevauchement minimal des membranes :

A Joints horizontaux: 150 mm;
2 joints verticaux: 200 mm.
.6 sceller les joints verticaux de la membrane hydrofuge a I’aide de ruban adhésif.

.10

Poser les bardeaux de sciage de fagon a obtenir un pureau suivant la dimension indiquée
aux plans et a couvrir toute la surface de 3 épaisseurs de bardeaux.

Pour chaque rang de bardeaux, intercaler une bande de membrane hydrofuge de 330 mm a
une distance équivalente au double du pureau plus 25 mm (soit 275 mm pour un pureau de
125 mm) par rapport a la base du bardeau.

Aux avant-toits, poser 2 épaisseurs de bardeaux de sciage en les faisant dépasser de 40 mm
la premiere planche de revétement et la volige inférieure. Faire également dépasser les
bardeaux de sciage d’au moins 19 mm aux extrémités des pignons.

Poser les bardeaux de sciage de facon que le fil du bois soit perpendiculaire aux avant-toits.

Scier les bardeaux de sciage parallélement & I’axe de la noue. Ne pas décaler les joints dans
la noue. Poser des solins d’acier inoxydable étamé entre chaque rang de bardeaux, selon
les indications aux plans.

Sur les arétiers et les faitages, poser une planche continue de 125 mm de 20 mm
d’épaisseur.

Aux points de rencontre des surfaces verticales, poser le solin a gradins le plus bas (solin
de base) en I’intercalant entre les bardeaux de sciage.

Protection des arétiers et des faitages: poser une bande de membrane élastomérique
autocollante de 200 mm de largeur sur le couronnement des faitages.

Finition de la bordure de pignon

1 Utiliser comme élément de calage, sur toute la longueur de chaque pignon, un
tasseau biseauté en cédre de 150 mm, la rive épaisse étant d'affleurement avec celle
du revétement intermédiaire de la toiture.

2 Découper la partie épaisse des bardeaux qui repose sur le tasseau biseauté
légérement en biais a 45 degrés par rapport au joint latéral.

3 Découper I'angle supérieur des bardeaux de rive.
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4 Faire dépasser les bardeaux de 19 a 25 mm le long de la rive, au-dessus des chevrons

d'extrémité ou des moulures et des planches de pignon.

A1 Finition des noues ouvertes

1 Relever le revétement intermédiaire du fond de la noue a I'aide de cales aux endroits
spécifiés et selon les indications.

2 Poser des tasseaux biseautés de part et d'autre de chaque noue.

3 Poser les bardeaux de sciage de maniére que le fil du bois ne soit pas paralléle a
I'axe de la noue.

4 Découper parallélement aux tasseaux biseautés les bardeaux de sciage se
prolongeant dans la noue.

5 Il est interdit de réaliser des joints dans les noues.

.6 Aligner les bardeaux de sciage mis en place dans les noues d'un toit présentant
diverses pentes de maniére a donner au moins 25 mm de plus a la partie ouverte de
la noue sur le versant accusant la pente la plus faible.

T La partie ouverte de la noue doit mesurer au moins 100 mm et s'élargir vers le bas
a raison de 5 mm par métre de longueur, depuis un axe d'origine d'au moins 50 mm
de largeur.

3.5 CLOUAGE DE BARDEAUX
a1 Poser les bardeaux de sciage sur les voliges existantes.
2 Espacer les bardeaux de sciage de 3 a 10 mm, selon leurs largeurs et leur degré d”humidité.
3 Décaler les joints des rangs successifs d’au moins 40 mm. S’assurer que tous les joints
soient décalés sur chaque bande de 3 rangs successifs.
4 Utiliser deux clous pour chaque bardeau et les enfoncer a 20 mm des c6tés et a une distance
équivalente a un pureau plus 40 mm par rapport a la base (soit 165 mm pour un pureau de

125 mm).

5 Enfoncer les clous jusqu’a ce que la téte rencontre la surface du bardeau de sciage, sans
toutefois I’écraser.
.6 L utilisation d’outils pneumatique pour la pose des bardeaux est interdite.

FIN DE LA SECTION
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GOUTTIERES EN BOIS RECOUVERTES
D’ACIER INOXYDABLE ETAME

Page 1

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement
fédéral, les sections de la Division 1 ont priorité sur les
sections techniques des autres divisions du devis de projet.

Section 05 50 10 — Réparation et remplacement des
supports en fonte

Section 07 62 00 - Solins et accessoires en tole

Section 09 91 13 - Repeinturage d’extérieur

American Society for Testing and Materials (ASTM)

1 ASTM A 568/A 568M-98, Généralités
Requirements for Standard Specification for Steel,
Sheet, Carbon, and High-Strength, Low-Alloy,
Hot-Rolled and Cold-Rolled.

2 ASTM A 625/A 625M-98, Standard Specification
for Tin Mill Produits, Black Plate, Single Reduced.

3 ASTM B 32-96, Standard Specification for Solder
Metal.

Sheet Metal and Air Conditioning Contractor's National
Association (SMACNA).

A SMACNA Architectural Sheet Metal Manual, 5e
édition, 1993.

Soumettre les échantillons conformément aux prescriptions
de lasection 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

a1 Une section de un (1) metre de gouttiere.
2 Une section de un (1) métre de descente.
3 Une bride d’ancrage pour descente.

A Accessoires : vis, boulons, cales, équerres.

Dessins d'atelier : Soumettre conformément aux prescriptions
de lasection 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

| Les dessins doivent indiquer la disposition des joints,
les genres d'attaches et leur emplacement respectif,
ainsi que toute forme particuliére devant étre
faconnée.
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15 ECHANTILLON A Construire en place un échantillon d’une section de gouttiéres
DE entre deux supports existants ainsi qu’un section de descente.
L’OUVRAGE ) . . . .
2 Les échantillons doivent inclurent tous les accessoires et

éléments de fixation ainsi que les soudures.

3 Attendre 48 h avant de commencer les travaux afin de
permettre au Représentant du Ministére d'inspecter les
échantillons de l'ouvrage.

4 L'échantillon de l'ouvrage servira d'étalon en vue de
I'élaboration de la qualité des travaux exécutés dans le cadre
de ce projet.

5 Les travaux qui ne satisfont pas aux exigences de qualité
telles que démontrées par I'échantillon de I'ouvrage seront
rejetés.

A Assurer la livraison, I'entreposage et la manutention des

1.6 TRANSPORT,
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

matériaux conformément aux prescriptions de la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

a1 Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions

17 GESTIONET de la section 01 35 43 —Protection de I’environnement.

ELIMI[\IATION
DES DECHETS 2 Placer dans des contenants désignés les substances qui
correspondent a la définition de déchets toxiques ou
dangereux.
3 S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposes

correctement, hors de la portée des enfants.

18 GARANTIE a1 Concernant les travaux décrits dans la présente section, la

période de garantie est de 5 années.

1 L’Entrepreneur affecté aux travaux de la présente section doit
1.9  MAIN- o . - i v e SR Y
D'OEUVRE obligatoirement étre expérimenté d’une quinzaine d’années

minimum dans ce domaine.
2 Des vérifications de la compétence du personnel pourront étre
effectuées.

PARTIE 2 PRODUITS

a1 Téle en acier inoxydable étamé : de qualité commerciale, de

2.1 MATERIAUX

calibre 28, préparée selon les indications du paragraphe 2.3.
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23 FACONNAGE - 1
QUALITE
D’EXECUTION
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2

24  FACONNAGE - 1
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25  FACONNAGE DES 1
GOUTTIERES

2
3

26  FACONNAGE DES 1

DESCENTES
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Raidisseurs, équerres, cales et brides d’acier inoxydable
conforme a la norme ASTM A167 de nuance 304 et
recouvert d’étain de 0,005 mm sur toutes les faces
apparentes.

Produits d’étanchéité : Scellant & base de polyuréthane
hybride rencontrant la norme TT-S-00230C type Il, classe A
et ASTM D412-75.

Soudure : conforme a la norme ASTM B32, alliage
contenant 50% d’étain et 50% de plomb.

Flux décapant : colophane, acide chlorhydrigue dilué ou
autre préparation commerciale compatible avec les
matériaux a souder.

Faconner les éléments suivant les formes et les dimensions
indiquées, et de telle sorte qu'ils soient exempts de défaut
susceptible de diminuer leur résistance ou d'altérer leur
apparence.

Mettre les éléments en place selon les lignes et les plans
prescrits.

Faconner le métal en piéces selon les indications au plan.

Rabattre, sur une distance de 15 mm, les bords apparents sur
leur face inférieure, tailler les coins a onglet et sceller les
joints.

Souder les sections de gouttiéres sur les faces non visibles
uniquement. Si des soudures doivent étre laissées
apparentes, les faire approuver au préalable par le
Représentant du Ministére.

Faconner les solins métalliques et tout autres éléments en
tole conformément aux prescriptions de I’ Association
canadienne des entrepreneurs en couverture (ACEC), série
FL.

Faconner les pieces selon les longueurs montrées au plan.
Confectionner les joints en « S » en prévoyant le jeu
nécessaire a la dilatation a I’endroit des joints.

Faconner les tuyaux de descente selon les profils prescrits,
avec des tbles d’acier inoxydable étamé.



Grosse Tle et le Mémorial des Irlandais
Restauration de la toiture et
consolidation de la structure du Lavoir
N° projet : R.065403.001

2
3
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 INSTALLATION - 1
QUALITE
D’EXECUTION
DES TRAVAUX 9
3
3.2 INSTALLATION - 1
GENERALITES
2
3
4
5
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Les joints, brides, tiges et crochets doivent étre installés selon
les détails montrés aux plans. Si des ajustements doivent étre
apportés a cause des conditions existantes, faire approuver par
le Représentant du Ministére la méthode alternative avant de
procéder aux travaux.

Insérer les tuyaux de descentes dans les tuyaux de raccords
situés au niveau du sol. Ces travaux de raccordement sont a
coordonner avec I’Entrepreneur chargé d’installer les raccords
au réseau de drainage souterrain le cas échéant.

Exécuter les travaux de toles conformément au CNB et aux
directives énoncées dans le Architectural Sheet Metal Manual
de la SMACNA, sauf indication ou prescription contraire.

Faconner les éléments suivants les formes et les dimensions
indiquées, et de telle sorte qu'ils soient exempts de défaut
susceptible de diminuer leur résistance ou d'altérer leur
apparence.

Mettre les éléments en place selon les lignes et les plans
prescrits.

Procéder a I'installation de telle sorte que les surfaces planes et
les joints soient sans ondulation, gauchissement, voilement,
distorsion ou tension aux points de fixation, et ménager les
jeux nécessaires a la contraction et a la dilatation du métal.

Utiliser des attaches dissimulées, sauf aux endroits approuvés
par le représentant du ministére avant l'installation.

Décaler les joints latéraux des panneaux contigus.

Faconner les joints dans le sens de I'écoulement des eaux et les
rendre étanches a I'eau.

Installer des cales sous les gouttiéres pour permettre de créer
des pentes de maniere a diriger I’eau vers les tuyaux de
descente.

FIN DE LA SECTION
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§ection 07 1900
ENDUIT D'IMPERMEABILISATION

Page 1

Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement
fédéral, les sections de la Division 1 ont priorité sur les
sections techniques des autres divisions du devis de projet.

Section 04 03 07.01 - Réparation et rejointement de la
macgonnerie

Section 04 03 31 — Remplacement de briques
Section 04 45 30 - Badigeon
Section 09 91 13 - Repeinturage d'extérieur

Soumettre les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les
instructions et la documentation du fabricant
concernant les enduits d'imperméabilisation. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques
des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

2 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes
du SIMDUT, conformément & la section 01 35 29.06 -
Santeé et sécurité 01 35 43 - Protection de
I'environnement. Les fiches signalétiques doivent
indiquer la teneur en COV des enduits
d'imperméabilisation.

Instructions du fabricant

1 Soumettre les instructions de mise en ceuvre fournies
par le fabricant.

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais
certifiant que les produits, les matériaux et le matériel
satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant,
certifiant que les produits, les matériaux et le matériel
satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.
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15 TRANSPORT, A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le
ENTREPOSAGE ET matériel conformément a la section 01 61 00 - Exigences
MANUTENTION générales concernant les produits aux instructions écrites du
fabricant.
2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel

au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter
une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention

| Entreposer les matériaux et le matériel dans un endroit
propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer les enduits d'imperméabilisation de
maniere a les protéger contre les marques, les rayures
et les éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés
par des matériaux et du matériel neufs.

1.6 CONDITIONS 1 Conditions ambiantes
DE MISE EN OEUVRE

| Maintenir la surface du support a étanchéifier a une
température et un taux d’humidité conformes aux
instructions écrites du fabricant de I'enduit
d'imperméabilisation.

2 Protéger les plantes et toute végétation qui pourraient
étre endommagées par I'enduit d'imperméabilisation.

3 Protéger les surfaces qui ne doivent pas étre
recouvertes d'un enduit d'imperméabilisation.

1.7 GARANTIE 1 L’Entrepreneur remettra une garantie écrite du fabricant,
certifiant que le protecteur hydrofuge sera exempt de tous
défauts de matériaux et de main-d’ceuvre pour une période
de dix (10) ans, a compter de la date du certificat
d’acceptation finale des travaux.

Partie 2 Produit

2.1 MATERIAUX a1 Protecteur a base d'eau oléofuge et hydrofuge pour surfaces
poreuses ; imprégnation haute performance :

1 Sert de protection anti-graffitis et de protection contre
les salissures aqueuses, huileuses et a base de graisse.

2 Pouvant étre appliqué sur les types de surfaces
verticales, inclinées, horizontales lisses ou poreuses en
maconnerie de pierres naturelles
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3 Ne modifie pas les propriétés de diffusion de la vapeur

d’eau du subijectile traité.

4 N’est pas réversible et représente un systéeme anti-

graffitis permanent. Apres cing (5) a six (6)
nettoyages de graffiti au méme endroit sur le
protecteur.

5 Peut étre réappliqué pour recharger la protection anti-

graffiti ou anti-tache.

.6 Transparent.

Vérification des conditions : avant de procéder a
I'installation, s'assurer que I'état des surfaces préalablement
mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément
aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces en présence

du Représentant du Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére

de toute condition inacceptable décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés

avoir corrigé les conditions inacceptables et recu
I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

Conformité : se conformer aux exigences, aux
recommandations et aux spécifications écrites du fabricant,
y compris a tout bulletin technique disponible, aux
instructions paraissant dans le catalogue des produits, a
celles paraissant sur I'emballage des produits et aux
indications des fiches techniques.

Préparer et nettoyer les surfaces du support a enduire
conformément aux instructions écrites du fabricant de
I'enduit d'imperméabilisation.

Appliquer au moins deux (2) couches d'enduit
d'imperméabilisation a I'aide d'un vaporisateur basse
pression conformément aux instructions écrites du fabricant.

Une fois la couche d'enduit d'imperméabilisation bien
seche, vaporiser de I'eau sur les surfaces enduites afin de
vérifier le rendement superficiel spécifique de I'enduit.
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Permettre au Représentant du Ministere d'étre présent
pendant I'exécution de ces essais.

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de
nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de

travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le
matériel en surplus, les déchets, les outils et I'équipement,
conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition .

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier

et éliminer les matériaux aux installations appropriées.

Protéger le matériel et les éléments installés contre tout
dommage pendant les travaux de construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel
adjacents par I'application des enduits d'imperméabilisation.

FIN DE LA SECTION
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Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement
fédéral, les sections de la Division 1 ont priorité sur les
sections techniques des autres divisions du devis de projet.

Section 02 41 00 - Démolition sélective

Section 04 03 31 — Remplacement des briques

Section 05 50 10 - Réparation des supports en fonte
Section 07 03 32.01 - Couverture en bardeaux de cédre

Section 07 03 40 - Gouttieres en bois recouvertes d'acier
inoxydable étamé

Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la
section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

Soumettre deux échantillons de 50 mm x 50 mm de chaque
couleur, de chaque fini et de chaque type de téle proposés.

Tole en acier inoxydable étamé : de qualité commerciale, de
calibre 28, préparée selon les indications du paragraphe 2.3.

Produits de scellement souple au polyuréthane époxy a trois
composantes.

Languettes de fixation : en méme matériau et de méme
trempe que la tble utilisée, d'au moins 50 mm de largeur et
d'épaisseur identique a celle de la tole a fixer.

Dispositifs de fixation en acier inoxydable, conformes a la
norme CSA B111, clous a couverture a téte plate et a tige
annelée de longueur et d'épaisseur appropriées aux solins
métalliques.

Brasure tendre : selon la norme ASTM B32; alliage étain.
Flux décapant : colophane, acide chlorhydrique dilué ou

autre préparation commerciale compatible avec les
matériaux a souder.
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Les solins métalliques et les autres éléments en tole doivent
étre fagconnés conformément aux indications du plan.

Les piéces doivent étre fagconnées en longueurs d'au plus
2400 mm. Il importe de prévoir, aux joints, le jeu nécessaire
a la dilatation des éléements.

Les bords apparents doivent étre rabattus de 12 mm sur leur
face inférieure. Les angles doivent étre assemblés a onglet
et obturés avec un produit d'étanchéité.

Les eléments doivent étre faconnés d'équerre, de niveau et
avec précision, selon les dimensions prévues, de fagon qu'ils
soient exempts de déformations ou d'autres défauts
susceptibles d'altérer leur apparence ou leur efficacité.

Les surfaces métalliques a noyer dans le béton ou le mortier
doivent étre revétues d'un enduit protecteur.

Les solins, les couronnements et les bordures de toit doivent
étre fagonnés selon les profils prescrits.

Les manchons d'étanchéité doivent étre faconnés avec de la
téle d'acier galvanisé. Les manchons doivent faire saillie
d'au moins 75 mm sur le toit revétu et étre munis d'une
collerette continue de 100 mm exempte d'angles ouverts.
Les joints doivent étre réalisés par brasage tendre. Le
diametre des manchons doit é&tre supérieur d'au moins 50
mm a celui des éléments qui traversent la membrane de
couverture.

Mettre en place les ouvrages de t6le selon les indications
aux plans.

Dissimuler les fixations, sauf aux endroits ou le représentant
du ministere aura accepté qu'elles soient laissées apparentes.

Poser une membrane d’étanchéité avant d'installer les
éléments en tble. Bien l'assujettir et exécuter des joints a
recouvrement de 100 mm.

Munir de contre solins les solins bitumineux réalisés aux
points de rencontre de la couverture et des murets, des batis
de montage ou des autres surfaces verticales. Réaliser des
joints & agrafure simple debout et bien les assujettir aux
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bandes d'accrochage, selon les indications.

5 Fermer les joints d'extrémité et les sceller au moyen d'un
produit d'étanchéité.

.6 Installer d'aplomb et de niveau les bandes d'engravure
posées d'affleurement. Calfater la partie supérieure des
bandes d'engravure au moyen d'un produit d'étanchéite.

v Insérer les solins métalliques de fagon a former un joint
étanche.
.8 Rabattre d'au moins 25 mm I'extrémité supérieure des solins

dans les bandes d'engravure posées en retrait.

FIN DE SECTION
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Dans le cas de travaux exécutés pour le gouvernement
fédéral, les sections de la Division 1 ont priorité sur les
sections techniques des autres divisions du devis de projet.

Vérification du taux d’humidité des subjectiles.

Préparation des subjectiles en fonction des exigences
relatives a I'acceptation des travaux de remise en peinture, y
compris le nettoyage, la réparation des petites fissures, le
colmatage, le calfeutrage, et la remise en état des surfaces e
des aires adjacentes selon les parametres indiqués dans le
MPI Repainting Maintenance Manual.

Traitements préalables spécifiés dans la présente section ou
dans le MPI Repainting Maintenance Manual.

Obturation/retouche, application ponctuelle d'un primaire ol
d'un produit d'impression et/ou traitement complet des
subjectiles avec un primaire ou un produit d'impression en
vue de travaux de remise a neuf des peintures de subjectiles
déja revétus, conformément aux exigences énoncées dans le
MPI Repainting Maintenance Manual.

Section 05 50 10 - Réparation et remplacement des
supports en fonte

Section 06 03 15 — Réparation par entures d’éléments en
bois

Section 06 10 11 - Charpenterie
Section 07 03 32.01 - Couverture en bardeaux de cedre

Section 07 03 40 — Goulttiéres en bois recouverte d'acier
inoxydable étamé

Le Maintenance Repainting Manual (Guide de remise a
neuf des peintures) du Master Painters Institute (MPI),
traitant notamment de I'identification des composants, de
I'évaluation des subjectiles, des systémes de peinture, des
travaux préparatoires et de la Liste des produits approuveés.

Test Method for Measuring Total Volatile Organic
Compound Content of Consumer Produits, Method 24 (for
Surface Coatings) of the Environmental Protection Agency
(EPA).

Code national de prévention des incendies du Canada.
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Se conformer aux plus récentes exigences du MPI
relativement aux travaux extérieurs de remise a neuf des
peintures, y compris celles visant le nettoyage et la
préparation des surfaces ainsi que l'application de primaire
ou de peinture d'impression.

Les produits utilisés, soit primaires ou produits
d'impression, peintures, enduits, vernis, teintures, laques,
produits de remplissage, diluants, solvants et autres,
doivent figurer sur la derniére version de la Liste des
produits approuvés donnée dans le MPI Painting
Specification Manual, et tous les produits formant le
systéme de peinture choisi doivent provenir du méme
fabricant.

Les produits de peinture tels que I'nuile de lin, la
gomme-laque et I'essence de térébenthine doivent étre de
trés grande qualité et, selon les besoins, étre compatibles
avec les autres produits de revétement utilisés. Ils doivent
provenir d'un fabricant approuvé cité dans le MPI
Maintenance Repainting Manual.

Conserver les bordereaux d'achat, les factures et les autres
documents permettant d'établir, a la demande de
I'Représentant du Ministére, la conformité des travaux aux
exigences MPI spécifiées.

Produits acceptables : les surfaces examinées doivent, sous
la lumiere naturelle du soleil au périgee (a mi-journée),
satisfaire aux exigences ci-apres.

.1 Murs : aucun défaut visible a moins de 1000 mm, a
un angle de 60° par rapport a la surface examinée.

2 Soffites ; aucun défaut visible au niveau du sol, a un
angle de 45° par rapport a la surface examinée.

3 La couleur et le brillant de la couche de finition
doivent étre uniformes sur la totalité de la surface
examinée.

Les produits de peinture utilisés doivent étre conformes
aux exigences régissant I'obtention de la mention * Choix
environnemental accordé en fonction de la teneur en
composés organiques volatils (COV) déterminé selon la
méthode no 24 de la Environmental Protection Agency
(EPA).
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Les surfaces extérieures dont le revétement de finition doit
étre remis a neuf doivent étre inspectées, avant le début des
travaux de remise a neuf des peintures ou apres la
préparation du subjectile si des défauts sont découverts sur
ce dernier, par I'Entrepreneur chargé des travaux de
peinturage qui informera le Représentant du Ministére et
I’Entrepreneur général par écrit, des différents défauts et
problémes relevés.

Si les travaux préparatoires en vue de la remise & neuf du
revétement d'un subjectile déja revétu révélent que son
degré de détérioration initialement classé DSD-1 a DSD-3
mérite en fait une cote DSD-4, les travaux de réparation ou
de remplacement du subjectile en question doivent étre
effectués par d'autres, aprés entente mutuelle, avant le
début des travaux de remise en peinture.

Soumettre le calendrier des diverses étapes des travaux de
peinturage a I'approbation du Représentant du Ministére.
Le calendrier doit étre soumis au moins 48 heures avant le
début des travaux prévus.

Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministére
pour toute modification du calendrier des travaux.

Etablir le calendrier des travaux de remise en peinture de
maniere & ne pas subir d'interruptions attribuables a
d'autres corps de métier, ou encore aux occupants et aux
personnes se trouvant a l'intérieur ou a proximité du
batiment.

Soumettre les documents et les échantillons requis
conformémept a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.

Soumettre des échantillons de toutes les couleurs offertes
aux fins d'examen et de sélection. Indiquer dans quelles
couleurs les produits sont offerts lorsque la gamme de
couleurs est limitée.

Soumettre les fiches techniques requises et les instructions
du fabricant relativement a I'application ou a la mise en
ceuvre des produits de peinture et des enduits utilisés.

Soumettre, pour les produits de peinture et les enduits
utilisés, les fiches signalétiques requises, lesquelles doivent
étre conformes au Systeme d'information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
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Soumettre un dossier complet de tous les produits utilisés.
Indiquer tous les produits dont se compose chaque
systéme, en précisant les renseignements ci-aprés pour
chacun d'eux:

A Le nom, le type et l'utilisation du produit (c.-a-d. les
matériaux et I'endroit ou ils sont appliqués).

2 Le numéro de produit du fabricant.
3 Le numéro de code des couleurs.

A4 La mention accordée au produit selon la
classification du programme Choix environnemental
du MPI.

5 Les fiches signalétiques (FS) du fabricant de chaque
produit.

Soumettre les échantillons de I'ouvrage requis au
Représentant du Ministére.

Préparer les subjectiles, les pieces ou les éléments
extérieurs designés comme échantillons de I'ouvrage en
vue de la remise a neuf de leur revétement de finition selon
les exigences de la présente section, y appliquer la
peinture, le produit ou I'enduit prescrit selon les couleurs,
le degreé de brillant ou de lustre, la texture et la qualité
d'exécution spécifiés dans le MPI Maintenance Repainting
Manual, et les soumettre aux fins d'examen et
d'approbation.

Une fois acceptés, les échantillons de I'ouvrage
constitueront la norme a respecter concernant la qualité des
produits et de la mise en ceuvre pour les travaux similaires
de remise en peinture.

Fournir les matériaux/le matériel d'entretien/de rechange
requis selon la section 01 78 00 - Documents/Eléments &
remettre a I'achévement des travaux.

Soumettre un contenant de quatre litres de chaque type et
de chaque couleur de teinture produit de finition. Identifier
la couleur et le type de produit suivant la liste des couleurs
et le systéme spécifiés.

Livrer les matériaux supplémentaires et les entreposer a
I'endroit indiqué par I'Entrepreneur.
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Livrer, entreposer et manutentionner les produits selon la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les
produits.

Livrer et entreposer les produits dans les contenants
d'origine, scellés et munis d'étiquettes intactes.

Les étiquettes doivent indiquer clairement :
A le nom et I'adresse du fabricant;
2 le type de peinture ou d'enduit;

3 la conformité aux normes ou aux exigences
pertinentes;

A le numéro de couleur, selon la liste des couleurs
specifiées.

Retirer du chantier les produits et les matériaux
endommagés, ouverts ou refusés.

Observer les recommandations du fabricant concernant
I'entreposage et la manutention.

Entreposer les produits et le matériel dans un endroit sdr,
sec et bien aéré, dont la température se situe entre 7° C et
30° C. Entreposer les produits et le matériel a I'écart des
sources de chaleur, et conserver les produits
thermosensibles a une température supérieure a la
température minimale recommandée par le fabricant.

Garder propres et en ordre, a la satisfaction du
Représentant du Ministére, les aires utilisées pour
I'entreposage, le nettoyage et la préparation. Une fois les
travaux terminés, remettre ces aires dans leur état de
propreteé initial, & la satisfaction du Représentant du
Ministere.

Retirer de l'aire d'entreposage seulement les quantités de
produits qui seront mises en oeuvre le jour méme.

A Satisfaire aux exigences du SIMDUT relativement a
l'utilisation, I'entreposage, la manutention et
I'élimination des matiéres dangereuses.

Température ambiante, humidité relative et teneur en
humidité du subjectile

1 Dans les conditions spécifiques énumérées ci-apres,
les travaux de remise a neuf des peintures ne doivent
pas étre exécutés sans avoir été préalablement
approuvés par l'autorité contractuelle responsable du
devis, par I'agence d'inspection des travaux de
peinturage et par le fabricant du produit appliqué.
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2 De fagon générale, les travaux de remise a neuf des
peintures ne doivent pas étre exécutés en présence
des conditions suivantes :

1

la température de I'air ambiant et celle du
subjectile sont inférieures a 10°C.

la température du subjectile est supérieure a
32°C, a moins que la formule de la peinture a
appliquer n'exige une température élevée
pendant la mise en ceuvre.

la température de I'air ambiant et celle du
subjectile devraient baisser sous les limites
recommandées par le fabricant de la peinture.

le taux d'humidité relative est supérieur a 85%
ou le point de rosée correspond a un écart de
moins de 3°C entre la température de l'air et
celle du subjectile.

de la neige ou de la pluie sont prévues avant
que la peinture n'ait eu le temps de durcir
complétement.

des conditions de brouillard, de bruine, de
pluie ou de neige sont relevées sur le chantier.

3 Alaide d'un humidimétre électronique correctement
étalonné, effectuer les essais visant a déterminer la
teneur en humidité des subjectiles.

1

Ne pas procéder aux travaux de remise a neuf
des peintures si la teneur maximale en
humidité du subjectile est supérieure aux
valeurs suivantes : 15° pour le bois.

A4 Conditions de mise en ceuvre

1

Procéder aux travaux de peinturage seulement
dans les zones ou I'air ambiant est exempt de
poussieres en suspension genérées par des
travaux de construction ou encore de
particules soufflées par le vent susceptibles
d'altérer les surfaces finies.

Procéder aux travaux de peinturage
uniquement sur les surfaces correctement
préparées et dont la teneur en humidité se
situe a l'intérieur de la plage spécifiée dans la
présente section.

Appliquer la peinture seulement lorsque la
couche précédente est seche ou suffisamment
durcie, a moins d'autres indications
préalablement approuvées par le fabricant de
la peinture ou de I'enduit mis en ceuvre.
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4 Appliquer les produits de peinture seulement
lorsque les conditions météorologiques
prévues durant la totalité de la période
d'application sont conformes aux
recommandations du fabricant des produits
mis en ceuvre.

.5 Ne pas appliquer de peinture en présence des
conditions suivantes :

.1 on prévoit une baisse de la température ambiante
au-dessous de 10° C avant le durcissement
complet de la peinture;

.2 on prévoit une baisse de la température de l'air
ambiant et de celle du subjectile sous les limites
recommandées par le fabricant de la peinture;

3 les surfaces a peinturer sont humides, mouillées
ou givrées.

.6 Dresser un abri lorsque la peinture est appliquée par
temps froid ou humide, et I'entretenir comme il se doit.
Chauffer les subjectiles et I'air ambiant afin de
respecter les conditions de température et d’humidité
recommandées par le fabricant. Protéger les surfaces
jusgu'a ce que la peinture soit séche ou que les
conditions météorologiques soient adéquates.

.7 Organiser les travaux de maniére que le peinturage des
surfaces exposées a la lumiére directe du soleil soit
terminé tot le matin.

.8 Enlever la peinture des surfaces qui ont été exposees au
gel, & une humidité excessive, a la pluie, a la neige ou a
la condensation. Préparer ces surfaces a nouveau et
reprendre les travaux de peinturage.

1 Trier et recycler les déchets conformément a la section

114 GESTIONET 01 35 43 — Protection de I’environnement.

ELIMINATION DES DECHETS

2 Les peintures, les teintures, les produits de préservation du
bois et les autres produits utilisés lors de la mise en ceuvre
de ces revétements (diluants, solvants, etc.) doivent étre
traités comme des matieres dangereuses, dont I'élimination
est assujettie a divers reglements. Les renseignements
relatifs aux dispositions législatives pertinentes peuvent
étre obtenus des ministéres provinciaux responsables de
I'environnement et des organismes gouvernementaux de la
région.

3 Les produits qui ne peuvent étre réutilises doivent étre
traités comme des déchets dangereux et éliminés de fagon
appropriée.
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Placer les matériaux et le matériel désignés dangereux ou
toxiques, y compris les tubes et les contenants usagés
d'adhésif et de produit d'étanchéité, dans les zones ou les
récipients désignés destines a recevoir les déchets
dangereux.

Pour réduire la contamination du sol ou des cours d'eau et
des réseaux d'égout sanitaires et pluviaux, respecter
rigoureusement les directives suivantes :

Avant de procéder au nettoyage des surfaces de
peinture qui contiennent du plomb, faire approuver la
méthode de récupération des résidus de peinture par le
Représentant du Ministére.

La méthode proposée doit permettre la filtration des
résidus en vue de leur disposition vers un site de
collecte approprié.

Une méthode acceptable est la mise en place de la
membrane géotextile 7605 au bas des murs & nettoyer
afin de laisser passer I’eau de lavage et que les
particules de peinture s’y déposent.

Prévoir des écrans pare-poussiére pour confirmer les
espaces ol sont exécutés les travaux de nettoyage pouvant
générer de la poussiére ou des résidus volatils.

Les produits de peinture figurant sur la derniére édition de
la Liste des produits approuvés du MPI peuvent étre
utilisés dans le cadre des présents travaux.

Tous les produits composants les systémes de peinture
d’extérieur utilisés pour les travaux de remise a neuf
doivent provenir du méme manufacturier.

Le choix des couleurs de peinture est basé sur un relevé
chromatique effectué sur des composantes du batiment
ainsi que I’observation de photographies anciennes. La
composition de couleurs sera communiquée a
L’Entrepreneur par le Représentant du Ministére.

La mise en couleur des produits doit étre effectuée avant la
livraison de ces derniers sur le chantier. Cette opération ne
peut étre exécutée sur place sans l'autorisation écrite du
Représentant du Ministére.
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Mélanger les peintures en pate, en poudre ou a
durcissement catalytique en respectant minutieusement les
instructions écrites du fabricant.

La quantité de diluant ajoutée a la peinture, le cas échéant,
ne doit pas dépasser celle recommandée par le fabricant.
Le kéroséne ou tout autre solvant organique de méme type
ne doit pas étre utilisé pour diluer les peintures a I'eau.

Diluer la peinture a appliquer au pistolet en respectant
minutieusement les instructions du fabricant. Si les
directives nécessaires ne figurent pas sur le contenant,
obtenir des instructions écrites du fabricant et en
transmettre une copie au Représentant du Ministeére.

Avant et pendant son application, agiter soigneusement la
peinture dans son contenant pour défaire les matieres
agglutinées, pour assurer la dispersion complete des
pigments déposés, et pour préserver l'uniformité de la
couleur et du brillant de la peinture appliquée.

Par brillant de la peinture, on entend le degré de lustre de
la peinture mise en oeuvre, selon les degrés de brillant MPI
courants présentés dans le tableau qui suit :

Degrés de brillant Unitésaun | Unitésaun
angle angle
de 60° de 85°

G1 - fini mat de0ab5 au plus 10
G2 - fini velours de0al0 de 10a 35
G3 - fini coquille d'oeuf de 104 25 de 10a 35
G4 - fini satiné de20a35 au moins 35
G5 - fini semi-brillant de35a70

G6 - fini brillant de70a85

G7 - fini tres brillant plus de 85

Les degrés de brillant des surfaces peintes remises a neuf
doivent étre conformes aux prescriptions de la présente
section et a la nomenclature des produits de finition.

Tous les systémes de peintures doivent étre approuvés par
le Représentant du Ministére.

1 Systeme 1 - Boiseries extérieures neuves et
existantes :

1 Apprét a I’alkyde pour I’extérieur résistant a
la moisissure, pouvant étre appliqué sur de
grande surface de bois neuf ou a repeindre.
Application en une (1) couche.
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2 Peinture d’extérieur au latex résistant a la
moisissure fini semi-lustré pouvant étre
appliquée sur de grandes surfaces de bois a
repeindre. Application en deux (2) couches.

2 Systéme 3 - Métal (supports de gouttieres) :
A Poncer toutes les surfaces.

2 Repeinturer les surfaces de métal avec un
apprét pour le métal et une peinture émail
anticorrosion.

3 Avant I’application de la couche d’apprét et entre les
autres couches successives, empécher que les
surfaces nettoyées ne se contaminent.

Sauf indication contraire, préparer les surfaces extérieures
et effectuer les travaux de peinturage conformément aux
exigences du MPI Painting Specifications Manual.

Appliquer les produits de peinture conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Avant de commencer les travaux, examiner soigneusement
les conditions relevées sur place et les subjectiles
extérieurs existants dont le revétement doit étre remis a
neuf, et signaler par écrit au Représentant du Ministere, le
cas échéant, I'état insatisfaisant, les dommages ou les
défauts des subjectiles qui pourraient nuire a l'exécution
des travaux.

Effectuer des essais visant a controler le degré d'humidité
des surfaces a peindre a l'aide d'un humidimétre
électronique correctement étalonné. Communiquer ensuite
les résultats au Représentant du Ministére. La teneur en
humidité maximale ne peut dépasser les valeurs limites
spécifiées dans la présente section soit 12%.

Les travaux de remise a neuf des peintures ne doivent pas
étre entamés avant que I'état insatisfaisant ou les défauts
relevés aient été corrigés, et que les subjectiles soient jugés
acceptables par I'Entrepreneur chargé des travaux ainsi que
par I'agence d'inspection des peintures. Le début des
travaux ne doit en aucun cas étre assimilé a I'acceptation
des subjectiles, qui doivent étre conformes aux
prescriptions de la présente section.
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4 Le degré de détérioration de la surface doit étre évalué

selon les criteres et a I'aide des éléments d'identification
MPI définis dans le MPI Maintenance Repainting Manual.
Voici les degrés de détérioration retenus et leur description
respective :

.1 Degré de détérioration — Description

.1 DSD-0: Subjectile sain, y compris les défauts
visuels (aspects) qui ne modifient pas les
propriétés protectrices du film.

.2 DSD-1: Subjectile légerement détérioré
laissant voir une décoloration, une diminution
du brillant, une faible contamination de la
surface, de petites piqures, des égratignures,
etc.

.3 DSD-2: Subjectile modérément détérioré
laissant voir de petites sections dénudées, un
écaillage, de petites fissures, des salissures, etc.

4 DSD-3: Subjectile lourdement détérioré
laissant voir des sections dénudées, un
écaillage, des fissures, des fentes, des
égratignures, des éraflures, des traces
d'abrasion, de petites perforations et des
entailles.

.5 DSD-4 : Subjectile ou support carrément
endommagé, dont la réparation ou le
remplacement doit étre effectué par d'autres.

1 Protéger les surfaces extérieures du batiment ainsi que les
structures voisines qui ne doivent pas étre peintes contre
les mouchetures, les marques et autres dommages a l'aide
de couvertures ou d'éléments-caches non salissants. Si les
surfaces en question sont endommageées, les nettoyer et les
remettre en état selon les instructions du Représentant du

3.3 PROTECTION

Ministére.

2 Protéger les articles fixés en permanence, les étiquettes
d'’homologation de résistance au feu des portes et des batis
par exemple.

3 Protéger le matériel et les composants revétus en usine d'un

produit de finition.

4 Assurer la protection du public en général et des occupants
du batiment se trouvant a I'intérieur ou a proximité du
batiment.
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Avant le début des travaux de peinturage, enlever les
appareils d'éclairage, les éléments visibles de la
quincaillerie de porte ainsi que tous les autres accessoires,
fixations et matériels posés en applique. Ranger ces articles
correctement dans un endroit sr et les réinstaller, une fois
les travaux de remise a neuf achevés.

Au besoin, couvrir ou déplacer les éléments du mobilier
extérieur et le matériel transportable afin de faciliter les
travaux de peinturage. Remettre ces éléments et ce matériel
en place au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Au fur et @ mesure de I'avancement des travaux, placer des
affiches * PEINTURE FRAICHE + dans les zones de
circulation des piétons et des véhicules, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Nettoyer et préparer les surfaces extérieures conformément
aux exigences énoncées dans le MPI Painting Specification
Manual. Se reporter a ce document au sujet des exigences
particuliéres qui s'ajouteront aux instructions ci-apres :

1 La surface doit étre propre, exempte de saleté et de
souillures grasses. Isoler les nceuds et veines de seve
avec de la gomme laque, approuveé par le
Représentant du Ministére aprés avoir brilé ou
gratté les exsudations de résine. Poncer les endroits
rugueux. Reboucher les trous et fentes avec du
mastic aprés avoir appliqué la couche d’apprét sur
toute la surface. Si le bois a été traité avec un agent
préservatif, s’assurer que toute trace de solvant s’est
évaporée.

2 Enlever la poussiére, la saleté et les matiéres
étrangéres en essuyant et en brossant, au besoin, les
surfaces avec des chiffons propres et secs ou en les
balayant avec un jet d'air comprimé.

3 Laver les surfaces avec un détergent biodégradable
(et un agent de blanchiment, dans certains cas,) et de
I'eau chaude propre, au moyen d'une brosse a poils
durs pour débarrasser les surfaces de la saleté, de
I'huile et des autres contaminants.

4 Apres avoir bien brosseé les surfaces, les rincer a
I'eau propre jusqu'a ce qu'il ne reste plus de matieres
étrangeéres.
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.5 Munir les tuyaux d'arrosage de pulvérisateurs a
gachette.

.6 Laisser les surfaces s'égoutter complétement et
sécher en profondeur.

.7 Pour préparer les surfaces ayant déja été revétues a
I'application d'une nouvelle couche de peinture a
I'eau, il est recommandé d'utiliser des produits de
nettoyage a l'eau plutét que des solvants organiques.

.8 Une fois séches, de nombreuses peintures a I'eau ne
peuvent étre enlevées avec de I'eau. Il faut
néanmoins réduire au maximum l'utilisation de
kéroséne ou d'autres solvants organiques du méme
type pour I'enlévement de ces peintures.

Nettoyer les subjectiles extérieurs avec un jet sous
pression, au besoin, avant de commencer les travaux de
remise a neuf selon les instructions MPI relatives aux types
de subjectiles et aux pressions recommandées pour garantir
I'enlévement de toutes les particules de peinture non
adhérentes, des saletés, de la poussiere et des matieres
étrangeres. Cette opération doit étre effectuée par des
ouvriers qualifiés possédant une expérience suffisante du
nettoyage haute pression. L'utilisation d'un équipement de
pulvérisation de type tuyau d'arrosage ne sera pas accepté,
si I'emploi de cet équipement n'est pas clairement spécifié
dans la présente section. Prévoir un temps de séchage
suffisant et vérifier le taux d'humidité des subjectiles a
I'aide d'un humidimétre électronique avant de commencer
les travaux.

Nettoyer les subjectiles métalliques dont la peinture doit
étre remise & neuf en les débarrassant des traces de rouille,
de la saleté, de I'huile, de la graisse et des autres matiéres
étrangéres conformément aux exigences du MPI. Eliminer
ces matieres nuisibles, puis nettoyer les angles et les creux
des surfaces a I'aide de brosses propres, d'un jet d'air
comprimé sec ou d'un brossage suivi d'un nettoyage avec
un aspirateur.

Avant I'application de la couche primaire ou d'impression
et entre les couches subséquentes, empécher que les
surfaces nettoyées ne soient contaminées par des sels, des
acides, des alcalis, des produits chimiques corrosifs, de la
graisse, de I'huile et des solvants. Effectuer les retouches et
appliquer le produit d'impression, la peinture ou tout autre
produit de traitement préalable le plus tot possible apreés le
nettoyage, avant que la surface ne se détériore.

Ne pas appliquer de peinture avant I'acceptation des
surfaces préparées par le Représentant du Ministére.
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Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche, au
besoin, pour assurer une bonne adhérence de la couche
suivante et pour éliminer tout nouveau défaut (p. ex.
coulures, festons, etc.) visible a moins de 1000 mm.

Choisir le mode d'application de la peinture qui convient le
mieux a I'état du subjectile revétu a remettre a neuf. A
moins d'indications contraires, appliquer le produit selon
les instructions du fabricant. La méthode d'application
choisie doit étre approuvée par le Représentant du
Ministére avant le début des travaux.

Application au pinceau, a la brosse et au rouleau

.1 Appliguer une couche uniforme de peinture avec un
pinceau de type approprié.

2 Faire pénétrer la peinture dans les fissures, les fentes
et les coins des éléments.

.3 Appliquer la peinture avec un pistolet, un tampon ou
une peau de mouton sur les surfaces et dans les coins
inaccessibles au pinceau ou a la brosse. Utiliser un
pinceau ou une brosse, un tampon ou une peau de
mouton lorsqu'il est impossible de peindre certaines
surfaces ou certains coins avec un rouleau.

4 Enlever les festons et les coulures a l'aide d'un
pinceau, d'une brosse et/ou d'un rouleau, et repasser
sur les marques ainsi laissées.

5 Enlever les festons, les coulures et les marques de
pinceau des surfaces finies et reprendre ces surfaces.

Utiliser un tampon ou une peau de mouton, ou encore
procéder par trempage seulement s'il n'y a pas d'autres
moyens de peindre des surfaces difficiles d'acces et, ce,
sous réserve d'une autorisation expresse du Représentant
du Ministére.

Appliquer les couches de peinture en continu, et laisser les
surfaces sécher et durcir adéquatement entre chaque
couche, en attendant le temps minimum recommandé par le
fabricant. L'épaisseur minimale de feuil sec de chaque
couche appliquée ne doit pas étre inférieure a celle
recommandée par le fabricant. Reprendre les surfaces
dénudées ou recouvertes d'un film trop mince avant
d'appliquer la couche suivante.

Poncer et dépoussiérer entre chaque couche afin d'éliminer
les défauts apparents.
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.6 Finir les surfaces qui se trouvent au-dessus et au-dessous

des lignes de vision conformément aux prescriptions
applicables aux surfaces voisines, y compris les endroits
tels que les rives en saillie.

7 A moins d'indications contraires, les surfaces dissimulées
par la quincaillerie doivent également étre repeintes.

| Informer le Représentant du Ministére et I'agence
d'inspection des travaux de peinturage lorsqu'une surface et
son revétement appliqueé sur le chantier sont préts a étre
inspectés. Ne pas appliquer la couche suivante avant que la
couche précédente n'ait été approuvée.

3.6 CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE

2 Coopérer avec l'agence d'inspection des travaux de
peinturage et lui donner acces a toutes les zones des
travaux.

3.7 NETTOYAGE A1 Nettoyer les éclaboussures, les projections et les

déversements de peinture au fur et a mesure que
progressent les travaux, en utilisant un matériel et une
méthode qui ne détériore pas les subjectiles remis a neuf.

2 Prendre soin de débarrasser rapidement la zone de travail
des matériaux de surplus et des débris, ainsi que des outils,
du matériel et de I'équipement qui ne sont plus
nécessaires.

3 Evacuer chaque jour du chantier les déchets combustibles
et les contenants de peinture vides, et les éliminer de fagon
sécuritaire conformément aux exigences des autorités
compétentes.

4 Nettoyer le matériel et I'équipement utilisés. Eliminer
ensuite I'eau de lavage ayant servi au nettoyage dans le cas
des produits a I'eau, les solvants employés pour le
nettoyage dans le cas des produits a I'huile de méme que le
matériel et les matériaux de nettoyage et de protection
(chiffons, toiles de protection, rubans-cache et autres), les
produits de peinture, les diluants, les décapants et autres
détachants, conformément aux exigences en matiere de
sécurité des autorités compétentes et aux instructions
énoncées dans la présente section.

5 Le matériel et I'équipement de peinture doivent étre
nettoyés dans des récipients étanches permettant la
déposition et, ultérieurement, la collecte des matieres
particulaires. Les résidus recueillis a la fin des travaux de
nettoyage doivent étre recyclés selon une méthode jugée
acceptable par les autorités compétentes.
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Les produits de peinture et les enduits non utilisés au cours
des travaux de remise a neuf des peintures doivent étre
recyclés selon les indications de la présente section.

Nettoyer et réinstaller tous les articles de quincaillerie
enlevés pour faciliter les travaux de peinturage.

Enlever les protections et les panneaux avertisseurs dés que
possible apres I'achévement des travaux.

Enlever les éclaboussures sur les surfaces apparentes
remises & neuf. Enlever les bavures et les mouchetures au
fur et & mesure que les travaux progressent, a l'aide d'un
solvant compatible.

Protéger les surfaces fraichement repeintes contre les
coulures et la poussiére, a la satisfaction du Représentant
du Ministere et éviter d'érafler les revétements neufs.

Remettre les locaux ayant servi a lI'entreposage, au melange
et a la manutention des peintures ainsi qu'au nettoyage des
outils et de I'équipement utilisés dans leur état de propreté
initial, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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