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1 GENERALITES

1.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.2 CODE

les travaux effectués en vertu de ce contrat sont divisés en six (6) parties,

telles qu'énumérées ci-bas. Sans toutefois s'y limiter, une description
générale et sommaire des travaux a réaliser est indiquée pour chacune des
parties. L'Entrepreneur doit se référer aux plans, devis et bordereaux

relatifs a ces parties lors de la préparation de la soumission et lors de
1l'exécution des travaux.

.1 Partie 1 - Exigences générales : Cette partie regroupe toutes les
exigences générales du contrat.
.2 Partie 2 - Maintien circulation, détour sentier et signalisation des

travaux. Les travaux de cette partie comprennent tous les travaux
liés au détour du sentier pédestre tout en maintenant la circulation
sur le boulevard Fournier.

.3 Partie 3 — Pont : Les travaux de cette partie comprennent la démolition
complete du tablier et la démolition partielle des unités de fondation

pour le pont existants, de méme que la construction du nouveau pont

incluant, mais sans s'y limiter, de la mise en place de pieux a la
fabrication et la mise en place d'un préfabriqué, incluant des murs
de souténement en sol renforcé avec géogrille et d'une protection
de talus en revétement de pierre (rip-rap).

.4 Partie 4 - Gestion des sols Pour cette partie, les travaux comprennent
tous les travaux liés au sol contaminé pour les charger et les
transporter de facon a les éliminer vers des sites autorisés.

.5 Partie 5 - Architecture du paysage Les travaux de cette partie
comprennent tous les travaux reliés a la mise en place d'un belvédere
du c6té de 1'approche est.

.6 Partie 6 - Travaux de civil Les travaux de cette partie comprennent
tous les travaux de terrassement et de nivellement, d'asphaltage ainsi
que la réfection des surfaces endommagées (fondations de la piste,
engazonnement, etc.).

Accomplir les travaux en conformité avec les documents contractuels et les
autres codes d'application fédérale, provinciale ou locale, étant entendu
que dans les cas de conflits ou de divergences, les exigences les plus
strictes devront s'appliquer.

Respecter ou dépasser les exigences énumérées dans:
.1 Les documents contractuels;
.2 Les normes spécifiés, les codes et les textes cités.

1.3 DOCUMENTS REQUIS

.1

Conserver sur le site des travaux, une copie des documents suivants:
.1 Les plans du contrat;

Les devis;

Les addenda;

Les ordres de changement;

Les autres modifications au contrat;

g W N
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Les rapports d'essails sur le terrain,

Le calendrier approuvé des travaux;

Les directives d'installation et d'application des fabricants;

La copie du plan de circulation sur le site et de 1'opération des
équipements.

O 00 J O

1.4 ETAT DU SITE

.1 Les rapports d'investigation du sous-terrain comprennent:

.1 Rapport d'étude géotechnique - Travaux de réhabilitation du pont
pédestre du ruisseau Leamy, préparé par LVM, Mars 2013, Réf.:
237-B-0001957-1-GE-R-0002-01;

.2 Etude géotechnique complémentaire - Pont pédestre du ruisseau Leamy,
préparé par LVM (Englobe), Juillet 2015, N/Réf.:
033-B-0012112-1-GE-R-0001-00;

.3 Avis technique suite a 1'émission des plans a 99 % - Commentaires
géotechniques, préparé par Englobe, Décembre 2016, Réf.:
033-B-0012112-1-GE-R-0005-01;

.4 Caractérisation environnementale sommaire des sols - Pont pédestre
du ruisseau Leamy (secteur Hull), Québec, préparé par Englobe, Juillet
2015, N/R.f. 033-B-0012112-2-HG-R-0001-00.

.5 Avis technique suite a 1’émission des plans a 60% - Commentaires
géotechniques révision 1.

.2 Les rapports d'investigation du sous-terrain sont présentés en annexe du
devis.

.3 La CCN et CIMA+ ne reconnaissent aucune responsabilité concernant la
précision des informations de forage. Ces informations ne peuvent d'aucune

fagcon étre interprétées comme une garantie des conditions souterraines et
doivent étre considérées comme approximatives.

1.5 VISITE DU SITE

.1 Les parties désirant présenter une soumission pour les travaux doivent
visiter les lieux et obtenir eux-mémes les informations se rapportant aux
conditions existantes gui peuvent modifier 1l'exécution et l'achevement des
travaux. La présentation d'une soumission sera considérée comme une preuve
a l'effet que le soumissionnaire s'est conformé a cette exigence. Les
réclamations subséquentes, ayant pour but d'obtenir un supplément de
rénumération, ne seront pas reconnues quant aux éléments des travaux et
des matériaux nécessaires a 1'achevement des travaux qui auraient pu a juste
titre étre constatés au cours d'un examen des lieux.

1.6 LIMITATION D'ACCES AU SITE

.1 1'Entrepreneur doit se familiariser avec les limitations d'acces au site
avant de soumissionner et il doit établir comment il apportera son équipement
et les matériaux sur le site et il doit fixer les endroits d'érection
temporaire selon la manutention, 1'érection et le phasage des travaux et
ce, sans avoir recours a l'abattage d'arbres en dehors des limites permises
et sans créer de dommage a la végétation adjacente.

1.7 CONDITIONS DU CHANTIER

.1 Les dimensions du chantier et les arbres peuvent différer de celles
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illustrées sur les dessins car les plans n'illustrent pas la totalité des
arbres et la limite de boisée n'est que schématique. Obtenir les
informations sur le terrain, aux frais de 1l'entrepreneur et préparer les
travaux fondés sur ces informations additionnelles.

.2 La responsabilité d'obtenir les conditions réelles de terrain appartient
a 1l'Entrepreneur.

1.8 PAIEMENT

.1 Tous les éléments secondaires ou divers, spécifiés dans le devis comme
faisant partie des travaux de ce contrat et pour lesquels aucun élément
de rémunération n'est inscrit dans le Bordereau de soumission, doivent étre
inclus dans les frais généraux et dépenses indirectes de 1'Entrepreneur
et incorporés dans les prix unitaires qui sont inscrits dans le Bordereau
de soumission.

.2 Aucun paiement distinct ne sera effectué pour des travaux accomplis ayant
trait a toutes dispositions particulieéres pour lesquelles il n'existe pas
d'élément de rémunération spécifique dans le Bordereau de soumission. Le
colt de ces travaux doit étre imputé et inclus dans la soumission des prix
unitaires pour les éléments de rémunération inscrits.

.3 Tous les autres éléments des travaux requis pour compléter le contrat selon
1'ampleur indiquée dans les devis et déterminée aux présentes, doivent étre
compris dans les prix unitaires de la soumission.

.4 Evaluation en vue du paiement
.1 Donner au Représentant de la CCN un avis suffisamment a l'avance des
opérations afin de permettre les évaluations requises en vue du
paiement.

1.9 UTILISATION DU SITE PAR L'ENTREPRENEUR

.1 L'Entrepreneur est responsable de mettre en place la signalisation adéquate
autant pour les usagers de la route, les plaisanciers (du ruisseau Leamy
sous le pont) que les usagers du sentier des Voyageurs qui inclut autant
les piétons, les cyclistes que des patineurs a roues alignées.

.1 L'Entrepreneur doit prendre toutes les mesures de protection requises
afin de protéger le chemin d'acces et le sentier qui permettent 1'acces
au site des travaux. Tout dommage résultant de l'utilisation de ces
infrastructures par 1'Entrepreneur doit étre remis en état selon les
conditions d'origine, a ses propres frais et a la satisfaction du
Représentant de la CCN.

.2 L'Entrepreneur doit délimiter les zones d'entreposage avec des cldtures.

La CCN n'est pas responsable pour le vandalisme et les vols.

.1 L'ensemble des zones utilisées pour l'entreposage des travaux doit
étre entretenu par 1'Entrepreneur. Les pelouses, bordures, arbres,
etc., qui seront endommagés a la suite de 1l'utilisation de cette zone
par 1'Entrepreneur, doivent étre réparés et/ou rénovés aux frais de
1'Entrepreneur, a la satisfaction du Représentant de la CCN.

1.10 REUNIONS SUR LE PROJET

.1 Le Représentant de la CCN doit prévoir des réunions sur le projet et assumera
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la responsabilité de déterminer l'horaire, l'enregistrement et la
distribution du proceés-verbal. L'Entrepreneur est tenu d'assister a toutes
les réunions.

1.11 IMPLANTATION DES TRAVAUX

.1 Le Représentant de la CCN ne fournira pas au début des travaux des points
de contrdle de relevés et les coordonnées des ouvrages a implanter.
L'Entrepreneur est responsable de les établir a ses frais.

.2 L'Entrepreneur doit installer les piquets de chainage a tous les 20 metres,
en indiquant le chainage et 1'élévation du centre ligne projeté. A chaque
étape des travaux, 1l'Entrepreneur doit installer des piquets
complémentaires donnant la limite et 1'élévation de 1'ouvrage a construire.

.3 L'Entrepreneur assume l'entiere responsabilité et effectue 1l'aménagement
complet des travaux aux lieux, lignes et élévations indiqués.

.4 L'Entrepreneur fournit les équipements nécessaires pour aménager et
accomplir les travaux.

.5 L'Entrepreneur fournit les appareils de vérification requis afin de
faciliter les travaux d'inspection du Représentant de la CCN.

.6 L'Entrepreneur fournit des piquets et autres jalons d'arpentage requis pour
les travaux.

1.12 CALENDRIER DES TRAVAUX ET RESTRICTIONS

.1 Présenter au Représentant de la CCN sous une forme acceptable, dans les
cing (5) jours ouvrables suivant l'attribution du contrat, un calendrier
des travaux illustrant les dates pour:

.1 Les restrictions environnementales pour les travaux;

.2 La présentation des dessins d'atelier, des listes de matériaux et
des échantillons;

.3 Le début et la fin des travaux pour chacune des sections du bordereau;

.4 La date de fin des travaux a l'intérieur de la période allouée dans
les documents contractuels;

.5 Les dates prévues de chacun des travaux incluant, mais sans s'y

limiter, les demandes aux plans et devis.

.2 A la demande du Représentant de la CCN, l'Entrepreneur devra inclure sur
le calendrier et les subséquents des activités qui auraient été incluses
dans d'autres travaux.

.3 Des examens intérimaires du progrées des travaux selon le calendrier soumis
seront effectués conformément aux décisions du Représentant de la CCN et
le calendrier sera actualisé par 1l'Entrepreneur avec le concours du
Représentant de la CCN et sujet a l'approbation de ce dernier.

.4 Tous les travaux sur le site doivent étre complétés le 23 décembre 2016.

.5 Aucun travail de construction n’est permis sous la ligne naturelle des hautes
eaux (LNHE) ou dans et au-dessus du cours d’eau du 1% avril au 15 juillet
di a des contraintes environnementales. Cependant des travaux d’excavation
exploratoire derriére les culées existantes pour déterminer leur
localisation de leur semelle et de leur pieux peuvent étre faits sous la
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LNHE, mais aucun contact ou déversement de ces eaux et matériaux excavés
n’est permis dans le cours d’eau et les eaux pompées pour l’excavation ne
doivent pas retourner dans le cours d’eau entre 1°° avril au 15 juillet.

.6 Se référer au devis 01 35 43 Protection de l'environnement.

1.13 PROTECTION DE LA NIDIFICATION DES OISEAUX MIGRATEURS

.1 L'Entrepreneur ne peut effectuer de travaux de déboisement qui peuvent
affecter la nidification active des oiseaux migrateurs. La période
habituelle généralement considérée pour la nidification active des oiseaux
migrateurs est du 31 mars au ler septembre. Donc les arbres doivent étre
coupés avant le 31 mars, préférablement durant 1'avant-derniere semaine
de mars ou avant, pour s'assurer d'aucune nidification.

.2 L'Entrepreneur doit installer des filets sous le pont et au bas des
dispositifs de retenu du pont existant, l'avant-derniere semaine de mars
ou avant, pour s'assurer d'aucune nidification.

1.14 TAXES

.1 Payer toutes les taxes dlment percgues selon la loi (y compris les taxes
fédérales, provinciales et municipales).

1.15 PERMIS ET REGLEMENTS

.1 L'Entrepreneur doit se familiariser avec les reglements fédéraux,
provinciaux, locaux et autres en ce qui a trait aux travaux de ce contrat,
étant donné qu'il doit se conformer a ces reglements sans rémunération
additionnelle de quelque nature.

.2 Obtenir et payer les permis, les approbations des inspecteurs du fabricant,
les autres licences requises pour ce projet et payer également tous les
autres frais accessoires de ces permis.

1.16 PESAGE DES MATERIAUX

.1 Pour les restrictions de travaux sur les rives et dans le cours d'eau du
mois d'avril a la mi-juillet.

.2 Les éléments mesurés a la tonne aux fins de paiement doivent étre accompagnés
des bordereaux de livraison émis par le fournisseur de ce matériel, indiquant
le genre de matériel et le poids net en tonne. A l'arrivée sur le site
et préalablement au déchargement, les chargements doivent étre approuvés
et un bordereau de livraison doit étre signé par le Représentant de la CCN
qui est sur les lieux. Le Représentant de la CCN conserve un double
exemplaire du bordereau signé. Le bordereau original est remis a
1'Entrepreneur afin gqu'il soit présenté avec les factures au moment du
paiement.

.3 Le poids apparaissant sur le bordereau de livraison ne doit représenter
que le poids net des matériaux tel qu'indiqué sur une balance testée au
moins une fois par année et approuvée par des inspecteurs des poids et mesures
du gouvernement du Canada.
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1.17 ADDENDA

.1 Les réponses aux questions dirigées au Représentant de la CCN et toutes
modifications des plans et devis pendant la période de la soumission sont
acheminées sous forme d'addenda a tous les entrepreneurs généraux présentant
une soumission. Ces addenda seront considérés et stipulés en tant que
partie des devis et de ce fait, inclus dans les documents contractuels.

1.18 COORDINATION

.1 Coordonner les opérations des parties impliquées dans ces travaux de telle
sorte que les travaux progressent de facon efficace.

.2 Faire en sorte que les sous-contractants fournissent des chefs de chantier
qualifiés afin de superviser les corps de métier impliqués dans les travaux.
Ne permettre aucun changement de personnel, sauf lorsque approuvé.

.3 Assurer la coordination avec les divers fournisseurs en ce qui a trait a
la livraison et la fabrication des divers éléments a mettre en place.

1.19 ENREGISTRER LES PLANS ET DEVIS

.1 Pendant la progression des travaux, inscrire des notes précises montrant
les dérogations aux documents contractuels.

.2 Tout juste avant 1l'inspection du Représentant de la CCN lors de 1l'émission
du certificat final d'achevement des travaux, préparer une (1) série de
dessins en blanc ou toutes les dérogations majeures et mineures seront
proprement inscrites a l'encre rouge. Le Représentant de la CCN fournira
deux (2) jeux de documents vierges a cette fin.

1.20 PROTECTION DE L'ARCHEOLOGIE ET DU PATRIMOINE

.1 Protéger les vestiges archéologiques tels que les plaques commémoratives,
les artéfacts et tout autre signe d'occupation humaine ancienne sur le site
du projet.

.2 En cas de découverte pendant les travaux, suspendre toutes activités,

prévenir immédiatement le Représentant de la CCN et attendre les directives
écrites de ce dernier avant de reprendre les travaux.

.3 Toute découverte de nature archéologique, d'objets anciens ou autre
découverte d'intérét scientifique ou historique sont la propriété de la
Commission de la capitale nationale (CCN).

1.21 DOMMAGES

.1 Les végétaux existants, 1l'aménagement paysager, les routes, les sentiers,
les structures, les panneaux et les services publics endommagés au cours
de l'exécution des travaux de ce contrat, doivent étre restaurés a leur
état d'origine, remplacés ou un dédommagement complet doit étre versé par
1'Entrepreneur aux parties lésées.

.2 I1 est entendu que les travaux de restauration ou de remplacement comprennent
les colits de la main-d'oeuvre, de 1l'équipement et des matériaux.
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1.22 DOCUMENTS BILINGUES

.1

Les plans et devis de ce contrat sont rédigés dans les deux langues
officielles soit le francais et 1'anglais. S'il y a des différences entre
la version francaise et la version anglaise, la version qui rencontre le
plus l'esprit du projet sera utilisée. Notons qu'en cas de conflits, de
contradictions ou de divergences, les exigences les plus strictes devront
s'appliquer.

1.23 AFFICHES DE PROJET

.1

Aucune affiche de projet n'est requise pour ce projet.

1.24 PROTECTION DES TRAVAUX

1.22

.1

.2

Protéger les travaux finis contre les dommages jusqu'a la prise en charge.

Protéger les ouvrages adjacents contre la dispersion de la poussiére et
des déchets au-dela des zones de travail.

Protéger le public contre tous les risques.

GARANTIES

Avant l'achevement des travaux, recueillir toutes les garanties des
fabricants et les déposer aupres du Représentant de la CCN.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES

A1 00 00 00 Devis

2 000110 Table des matiéres

3 00 21 13 Instruction aux soumissionnaires

4 011100 Sommaires des travaux

5 003300 Document/échantillons a soumettre

.6 01 3500.06 Maintien de la circulation et accés au chantier
7 01 3513.43 Procédures spéciales — Sites contaminés

.8 013530 Santé et sécurité

.9 01 3543 Protection de I'environnement

10 014500 Contr6le de la qualité

A1 015200 Installations de chantier

12 015600 Ouvrages d'acces et de protection temporaires
13 016100 Exigences générales concernant les produits

14 017200 Dossier de projet
.15 017411 Nettoyage

.16 017421 Gestion et élimination des déchets de construction/
démolition

17 017700 Acheévement des travaux

.18 017800 Documents/Eléments & remettre & l'achévement des travaux

.19 02 41 13.14 Enlévement de revétement bitumineux
20 024116 Démolition de structures

21 02 61 00.01 Assainissement des sols

.22 031000 Coffrage et accessoires pour béton
.23 032000 Armatures pour béton

24 033000 Béton coulé en place

25 040307 Rejointoiement de la magonnerie

,26 040500 Maconnerie — Exigences générales concernant les résultats des
travaux

27 040512 Mortier et coulis pour magonnerie

.28 0512 33 Acier de construction

.29 1334 30 Pont préfabriqué en acier

.30 310510 Masse volumique séche maximale corrigée - Matériaux de
remblai

31 310516 Granulats

.32 3109 16.28 Essais de pieux

.33 311100 Défrichement et essouchement

.34 3123 33.01 Excavation, creusage de tranchées et remblayage

.35 313219.01 Géotextiles

36 316113 Fondations sur pieux - Exigences générales

.37 3162 16.16 Pieux en acier a section en H

.38 3201 90.33 Préservation des arbres et arbustes

39 321123 Couche de base granulaire

40 321216 Revétement de chaussée bitumineux
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41 321413 Revétement en pavé de béton préfabriqués

42 3217 23 Marquages de chaussée

43 323113 Cl6ture et barriéres grillagées

A4 323234 Mur de souténement en sol renforcé

45 323700 Mobilier urbain

46 3291 19.13 Mise en place de terre végétale et nivellement de finition

A7 329219.6 Ensemencement hydraulique

.48 329310 Plantation d'arbres, d'arbustes et de couvre-sols végétaux

49 329343.01 Taille des arbres

.50 3520 22 Asséchement et batardeaux

51 353010 Elimination des sentiers non-officiels

52 353119 Revétement de protection en pierre (Rip-Rap)

53 354925 Rideaux de turbidité

Annexes :

.54 Rapport d’étude géotechnigue — Travaux de réhabilitation du pont
pédestre du ruisseau Leamy

.55 Etude géotechnique complémentaire — Pont pédestre du ruisseau
Leamy

.56 Avis technique suite a I'émission des plans a 99 % -
Commentaires géotechniques

.58 Caractérisation environnementale sommaire des sols — Pont
pédestre du ruisseau Leamy (Secteur Hull), Québec

0.59 Avis technique suite a I'émission des plans a 60 % -

Commentaires géotechniques Révsion 1

1.2 INFORMATION AUX SOUMISSIONAIRES

A

Cette section décrit I'étendue générale des travaux. Tout le travail doit étre régi
par la derniére édition du CAN/CSA S6-14.

La portée fournie du travail est générale en nature et dans aucune circonstance
sera interprétée comme approfondie.

1.3 ARTICLE DE PAIEMENT

A

Chaque article de paiement inclura tout le travail fortuit comme suit, mais non

limité a:

1 Contrble de la poussiéere et fumée;

.2 Protection des facilités qui restent;

.3 Protection des utilités et équipement;

4  Ré-institution des éléments de structure endommagés ou des équipements
affectés par les activités de I'Entrepreneur;

.5  Acces al'aire de travail, d'entreposage, barges, plateformes et
échafaudages;

.6 Colits reliés a toutes les soumissions et permis;

.7 Tous les colts associés avec la conformité pour les restrictions du bruit et
des vibrations;

.8  Tous les colts associés avec les détournements tel que requis;
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9

10

A1

A2
A3

14
15

.16
A7

Tous les codts de tests;

Tous les colts associés avec la mise au rebut de tous les matériaux
enlevés dans un environnement sain et avec entiére conformité avec les
reglements et statuts fédéraux, provinciaux et municipaux;

Tous les colts associés avec les parties certifiées du travail tel que requis
dans le contrat;

Tous les colts pour le sciage de béton;

Tous les co(ts de protection contre des débris tombants;

Toutes les mesures requises pour assurer la sécurité des usagers, piétons,

cyclistes et plaisanciers, et ce, en tout temps;

Codts de tous les releveés;

Colts de toutes les soumissions;

Tous les colts des travaux en chantier:

.1 Construire le dépbt de construction. Rétablir tous les secteurs

engazonnés et autres secteurs affectés a I'état original ou meilleur;

Protéger toutes les utilités existantes;

Protéger toute la signalisation existante.

Toutes les garanties par obligation, administration, frais de

supervision et codts de surveillance;

Mobilisation et démobilisation;

Echéanciers et prévisions d'encaisse;

Préparation du site pour les travaux;

Codts de toutes les approbations, permis et autorisations

nécessaires tel qu'applicables;

Colts de construction du dép6t de construction dans un endroit

acceptable par le Représentant de la CCN et le Représentant de la

CCN;

.10 Tous colts associés aux repéres, protection ou relocalisation et
réinstallation temporaires des utilités, si applicables;

.11 Installation de barricades temporaires, de palissade, de cl6ture et
autres protections telles que requises;

.12 Colts d'approvisionnement et entretien d'équipements sanitaires
adéquats;

.13 Codts de la certification de certaines parties du travail;

.14 Colts liés a l'accés aux propriétés privées comme requis et d'obtenir
le dégagement écrit du propriétaire affecté. Copies a étre soumises
au représentant de la CCN;

.15 Le maintien et le rétablissement des panneaux de signalisation
existants, etc.

.16 Tout colt de tout travail fortuit pas spécifiguement mentionné dans
les documents de contrat, mais requis pour les travaux et/ou selon
les méthodes de I'Entrepreneur;

.17 Tous colits associés aux mesures de protection de l'environnement,
excepté lI'un dont le coQt est explicitement indiqué pour inclure dans
d'autres articles de travail;

.18 Colts pour l'installation, le maintien et le déplacement des mesures
de contrdle de sédiments;

.19 Tout éclairage temporaire requis pour mener a bien les travaux;

.20 Tout équipement de chauffage requis pour mener a bien les travaux;

hwio

0~ o U
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.21 Protection des véhicules et du public, quand et ou affecté par
I'opération, méthodes et travaux de I'Entrepreneur.

.22 L’Entrepreneur est responsable de fournir toute main-d'ceuvre,
équipement et matériel requis pour accomplir adéquatement le travail
pour tous les articles.

1.4 NOMBRES D'INDEX ET DE REFERENCE

A

Tous les index, sommaires et numéros de référence, soit sur le Formulaire de
soumission, plans, devis, etc., ou indiqués, sont uniquement pour la commodité
de I'Entrepreneur et seront interprétés comme guide général seulement a la
portion de travail en référence. Il est considéré qu’une telle numérotation ou
nomenclature est utilisée seulement a titre de référence a chaque article, mais
les plans et devis, formant un tout, doivent étre entierement lu en détails.

1.5 DEVIS DESCRIPTIF

A

La portée des travaux est indiquée pour la commodité de I'Entrepreneur et pour
information générale seulement et ne doit pas étre considérée comme étant
exhaustive. Le devis descriptif et toute description particuliére de taches devront
étre lus en conjonction avec les dessins contractuels. En cas de divergence
entre les devis et les dessins, le Soumissionnaire devra présumer que l'option la
plus dispendieuse sera employée. Toute tache indiquée sur les dessins
contractuels, mais non énumérée, mentionnée ou décrite aux provisions écrites
du contrat ou vice versa, sera jugée incluse aux deux.

1.6 ARTICLES AU BORDEREAU DE SOUMISSION ET BORDEREAU DES PRIX

A

Les quantités montrées dans le formulaire de soumission sont dans le seul but
d'indiguer au soumissionnaire lI'ampleur générale des travaux. Pour tout travail
fait & prix unitaire, I'Entrepreneur sera payé pour une quantité réelle mesurée au
prix unitaire soumis dans le formulaire, sujet aux provisions des conditions
générales. Les quantités doivent étre préalablement acceptées par le
Représentant de la CCN avant que I'Entrepreneur entreprenne les travaux. Si
I'Entrepreneur, de son propre chef, décide d'entreprendre des travaux sans
I'approbation du Représentant de la CCN, celui-ci ne procédera pas au paiement
de ces travaux.

1.7 MESURAGE POUR PAIEMENT

A

Le mesurage pour paiement pour chaque article mesurable et identifié dans le
formulaire de soumission sera tel que montré dans le tableau du formulaire de
soumission.

1.8 PRIX DU CONTRAT

A

Le prix du contrat doit avoir une allocation suffisante pour les dépenses
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associées avec toutes les conditions de site probables et imprévues reliées aux
travaux. Aucun paiement ne sera fait pour des réclamations basées sur les
conditions de site variant avec les conditions assumées par I'Entrepreneur
durant l'appel d'offres.

1.9 CALENDRIER DES TRAVAUX

A

L'Entrepreneur doit soumettre un calendrier détaillé des travaux et, si demandé,
une preévision d'encaisse projetée mensuelle a remettre au Représentant de la
CCN a la réunion de pré-construction.

Le calendrier détaillé des travaux, en forme d'un diagramme a barres, doit
montrer les articles suivants contre une échelle hebdomadaire:

A Les activités faisant partie du chemin critique;

.2 Les dates et durées de toutes les activités de construction majeure;

3 Les dates des activités critiques (item a longue livraison, changement
d'étapes de détournements, mesures de protection, etc.);

4 Les dates des bornes importantes.

1.10 PREVISION D'ENCAISSE PROJETEE MENSUELLE

A

La prévision d'encaisse projetée mensuelle doit indiquer le colt projeté des
travaux qui doivent étre complétés dans chaque mois pendant toute la durée du
contrat, doit faire référence aux prix contractuels et d'étre en accord avec le
calendrier détaillé des travaux.

1.11 PRECISIONS POUR ORGANISATION DE CHANTIER

A

Les soumissionnaires sont avisés qu'aucun paiement additionnel ne sera fait
pour des mobilisations ou démobilisations répétées pour les activités de
construction incluses dans ce contrat interrompu par les intempéries ou par
toutes autres activités de construction incluses dans ce contrat. Aucun
paiement ne sera fait sous cet article a I'Entrepreneur tant que les travaux ne
sont pas commencés.
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PARTIE 2 - SOMMAIRE DES TRAVAUX

ARTICLES GENERAUX

2.1 ARTICLE DE PAIEMENT 1 - ORGANISATION DE CHANTIER

A Cet article comprend tous les travaux de préparation, la mobilisation et la
démobilisation. Il inclut le nettoyage du site pendant et a la fin du contrat ainsi
que la remise en état des lieux. La remise en état original des lieux doit étre
faite pour toutes les aires de construction/travail incluant, mais sans s'y limiter,
les aires endommagées au pont, les aires d'entreposage et les accés menant
aux aires de travail. L'organisation de chantier inclut notamment, mais sans s'y
limiter, le déneigement du chantier et des acces, de méme que
I'ensemencement hydraulique des zones endommageées et/ou modifiées pour la
remise en état original des lieux pour les secteurs qui ne sont pas
spécifiguement mentionnés dans les autres articles du Bordereau de soumission
(excepté au belvédére sous un article séparé). L'article comprend les
installations temporaires non mentionnées spécifiguement au bordereau de
soumission, la fourniture et la pose de cl6ture de protection au site de
construction ainsi que tous les autres travaux explicitement ou implicitement
requis et non définis dans les devis et dessins. Cet article inclut aussi un espace
adéquat dédié pour les réunions de chantier dans une roulotte localisée sur le
chantier, ainsi qu’une table pour 'examen des dessins et une toilette.

L’article inclut aussi la coordination avec les travaux de Gazifére (Enbridge) qui
remplace une conduite existante de gaz traversant la décharge au sud du pont
du boulevard Fournier pendant dix (10) semaines commencant au début de juin
2016 (contact Skander Souissi or Germain Cheff tél. 819-776-8860). Prévoir un
un acceés au chantier c6té est fermé pour 2 a 3 jours pour le passage de la
conduite de Gazifére installée par forage directionnel. Inclus aussi la
coordination avec les travaux d’Hydro-Québec qui relocalise une ligne aérienne
existante traversant la décharge au sud du pont du boulevard Fournier.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 00 21 13, 01 33 00, 01 35 29.06, 01 35 29.14, 01 52 00, 01 56 00, 01 61
00,0174 11,0174 21et017700.

3 Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission. L'organisation de chantier est payée au prorata des
estimations des travaux complétés. Toutefois, un minimum de 25 % est payé a
la premiére estimation.

4 Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.2 ARTICLES DE PAIEMENT 2 — CONTROLE ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

A L'article de contrble et maintien de la circulation comprend tous les frais liés a ce
qui suit pour le cours d’eau, détournement du sentier et les acces au chantier:
1 La préparation du plan de gestion de la circulation;
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2

3

.10

A1

A2

A3

La préparation des plans de signalisation détaillés pour chaque type de
travaux;

La fourniture, la pose, le maintien, le déplacement relié aux phases des
travaux et le démantelement de panneaux de limite de vitesse, si requis;
La fourniture, la pose, le maintien, le déplacement et le démantélement de
tous les équipements de gestion de la circulation (repére visuel, panneau
standard, barricade, feux de circulation de chantier, etc.) pour I'ensemble
des travaux selon les lois et les normes en vigueur et les exigences des
documents du contrat;

Le balisage des aires de travaux a l'aide de repéres visuels;

La main-d'oeuvre nécessaire pour exécuter les modifications de la
signalisation temporaire durant les travaux (changement de configuration);
Les masquages et démasquages des panneaux de signalisation de
travaux affectés dans les changements de configuration quotidiens;

Les masquages et démasquages, selon une méthode approuvée par le
surveillant (non destructive), des panneaux permanents qui entrent en
conflit avec la signalisation temporaire (ex. : limite de vitesse);

Signaleurs 24 h/24 h, si requis, et de I'éclairage prévu pour les rendre
visibles la nuit ainsi que les codts d'opération utilisés pour les accés
sécuritaires au chantier;

La fourniture, la mise en place, I'entretien et le démantélement des
panneaux d'identification des portes d'acces ou aires de travail;

Les dépenses relatives aux contremaitres en signalisation et a la
démarche pour intervention dans les voies et toute autre dépense incidente
(ex. : demande de fermeture).

Inclus aussi la coordination des travaux et de la circulation avec Gazifere
(Enbridge) qui remplace une conduite existante de gaz traversant la
décharge au sud du pont du boulevard Fournier pendant dix (10) semaines
commencant au début de juin 2016 (contact Skander Souissi ou Germain
Cheff tel. 819-776-8860). Inclus aussi la coordination des travaux et de la
circulation avec les travaux d’Hydro-Québec qui relocalise une ligne
aérienne existante traversant la décharge au sud du pont du boulevard
Fournier. Hydro-Québec et Gazifére utiliseront les mémes entrées au
chantier du présent contrat tel que montré aux dessins.

Fournir et mettre en place une grande affiche de 2.5 m x 3.5 m indiquant
que la voie la plus a I'est en direction nord sera fermée du début de juin
2016 jusqu’a la fin de décembre 2016 pour le détournement du

sentier. L’affiche sera mise en place trois (3) semaines avant que la voie
soit interrompue par le début des travaux pour installer les dispositifs de
fermeture et de détournement de sentier.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans le
devis 01 35 00.06.

3 Cet article sera payé selon un montant forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission.

4 Aucun mesurage ne sera fait. Le montant est payé :

A

a 20 % lors de la mise en place initiale;
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.2 a60 % au prorata de I'avancement des travaux;
.3 a20 % lors du démantélement final de la signalisation des travaux.

2.3 ARTICLES DE PAIEMENT 3 - CHEMIN D'ACCES TEMPORAIRE, INCLUANT REMISE EN
ETAT DES LIEUX

A L'article chemin d'accés temporaire comprend tous les frais liés a :

1 La construction de nouveau tron¢gon de chemin d'acces, incluant les
travaux de terrassement, d'excavation, de fondation granulaire, de
drainage et de ponceau requis;

.2 La maodification, si requise, des accés existants afin de les rendre
sécuritaire et carrossable pour la machinerie;

.3  L'entretien des acceés tout au long du chantier;

4 Le démantelement des installations temporaires et la remise en état des
lieux tel qu'avant les travaux.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans le
devis 01 35 00.06.

3 Cet article sera payé selon un montant forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission.

A4 Aucun mesurage ne sera fait. Le montant est payé :
.1 a40 % lors de la mise en place initiale;
.2 a 20 % au prorata de lI'avancement des travaux;
3 a 40 % lors du démantelement des accées et de la remise en état des lieux.

2.4 ARTICLES DE PAIEMENT 4 - SENTIER TEMPORAIRE, INCLUANT REMISE EN ETAT
DES LIEUX

A L'article sentier temporaire comprend tous les frais liés a :

1 La construction de nouveau trongcon de sentier temporaire, incluant les
travaux de terrassement, d'excavation, de fondation granulaire,
d'asphaltage, de drainage et de ponceau requis;

2 La mise en place des séparations physiques adéquates sur le pont du
boulevard Fournier, entre la voie de circulation et le sentier ainsi qu'entre le
sentier et le cours d'eau;

3 L'entretien du sentier tout au long du chantier afin d'assurer la sécurité des
usagers;

4 Le démantélement des installations temporaires et la remise en état des
lieux tel gu'avant les travaux.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans le
devis 01 35 00.06.

3 Cet article sera payé selon un montant forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission.
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A4 Aucun mesurage ne sera fait. Le montant est payé :
.1 a40 % lors de la mise en place initiale;
.2 a20 % au prorata de I'avancement des travaux;
.3 240 % lors du démantelement du sentier et de la remise en état des lieux.

2.5 ARTICLES DE PAIEMENT 5 - PANNEAU A MESSAGE NON STANDARD (INSTALLATION
ET DESINSTALLATION)

A1 Le prix soumissionné a l'article du bordereau intitulé «Fourniture, installation et
enléevement de panneaux spéciaux», fabriqué en contreplaqué ou en aluminium
est payé au métre carré de panneau et comprend la fabrication de panneaux de
signalisation d'indication, le matériel nécessaire pour assurer l'assemblage de
pieces distinctes d'un méme panneau et le matériel nécessaire a son installation,
peu importe le type d'installation.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans le
devis 01 35 00.06.

3 Cet article sera payé au meétre carré (m2) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.
4 Le mesurage sera fait en fonction des dimensions de chacun des panneaux

préétablies par dessin d'atelier. Chaque panneau est payé :
A a 80 % lors de son installation conforme;
2 a 20 % lors de son démantelement.

2.6 ARTICLE DE PAIEMENT 6 - MESURES DE PROTECTION ENVIRONNEMENTALES

A Le prix de cet article couvre la coordination, la fourniture et la mise en place des
mesures de protection environnementales tel que stipulé au contrat ainsi que
tous les autres travaux explicitement ou implicitement requis et non définis dans
les devis et dessins avant, pendant et a la fin du contrat.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement dans le devis 01 33 00, 01
3530,013543,014500,016100et017411.

3 Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission. Cet article est payé au prorata des estimations des
travaux complétés. Toutefois, un minimum de 25 % est payé a la premiére
estimation.

4 Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.
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GESTION DES SOLS CONTAMINES (ARTICLES DE PAIEMENT 7 A 9)

2.7 ARTICLE DE PAIEMENT 7 - CHARGEMENT, TRANSPORT ET ELIMINATION DES SOLS

A-B DANS UN LIEU AUTORISE

A

Le prix unitaire soumis couvre les codts de transport, la pesée et la disposition
des sols contaminés A-B a un lieu récepteur autorisé par le MDDELCC ainsi que
tous les travaux connexes requis et non spécifiguement mentionnés au devis
mais nécessaires a la réalisation des travaux.

Les travaux de cet article sont décrits principalement dans le devis 01 74 21 et le
rapport intitulé ”Caractérisation environnementale sommaire des sols™ par
Englobe en Annexe aux présents devis.

Le mesurage en regard de cet article «Chargement, transport et élimination des
sols A-B dans un lieu autorisé» du bordereau des prix est effectué a la tonne
métrique, selon les billets de pesée provenant d'une balance approuvée et au
prix inclus dans le Bordereau de soumission.

Seuls les sols A-B non réutilisables peuvent étre disposés hors site.

2.8 ARTICLE DE PAIEMENT 8 - CHARGEMENT, TRANSPORT ET ELIMINATION DES SOLS

B-C DANS UN LIEU AUTORISE

A

Le prix unitaire soumis couvre les colts de transport, la pesée et la disposition
des sols contaminés B-C a un lieu récepteur autorisé par le MDDELCC ainsi que
tous les travaux connexes requis et non spécifiguement mentionnés au devis
mais nécessaires a la réalisation des travaux.

Les travaux de cet article sont décrits principalement dans le devis 01 74 21 et le
rapport intitulé "Caractérisation environnementale sommaire des sols™" par
Englobe en Annexe aux présents devis.

Le mesurage en regard de cet article «Chargement, transport et élimination des
sols B-C dans un lieu autorisé» du bordereau des prix est effectué a la tonne
métrique, selon les billets de pesée provenant d'une balance approuvée et au
prix inclus dans le Bordereau de soumission.

Seuls les sols B-C non réutilisables peuvent étre disposés hors site.

2.9 ARTICLE DE PAIEMENT 9 - CHARGEMENT, TRANSPORT ET ELIMINATION DES SOLS

> C DANS UN LIEU AUTORISE

A

Le prix unitaire soumis couvre les colts de transport, la pesée et la disposition
des sols contaminés > C a un lieu récepteur autorisé par le MDDELCC ainsi que
tous les travaux connexes requis et non spécifiguement mentionnés au devis
mais nécessaires a la réalisation des travaux.
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Les travaux de cet article sont décrits principalement dans le devis 01 74 21 et le
rapport intitulé "Caractérisation environnementale sommaire des sols™" par
Englobe en Annexe aux présents devis.

Le mesurage en regard de cet article «Chargement, transport et élimination des
sols > C dans un lieu autorisé» du bordereau des prix est effectué a la tonne
métrique, selon les billets de pesée provenant d'une balance approuvée et au
prix inclus dans le Bordereau de soumission.

DEMOLITION — PONT EXISTANT (ARTICLES DE PAIEMENT 10 A 17)

2.10 ARTICLE DE PAIEMENT 10 — EXCAVATION EXPLORATOIRE AUX CULEES

A

Le prix de cet article comprendra toute activité reliée aux travaux d’excavation
exploratoire derriére les culées existantes nos. 1 et 5 pour déterminer la
localisation de leur semelle et de leurs pieux de facon a confirmer la localisation
adjacente des nouveaux pieux a installer et la longueur du pont exacte a
construire tel que montré aux plans et devis. Le dessin no. B-02 de I'existant
n’est pas un dessin tel-que-construit et est une illustration schématique de
linfrastructure existante. Ainsi ces travaux d’excavation exploratoire doivent étre
faits le plus possible aprés 'octroi de contrat. lls peuvent étre faits sous la LNHE,
mais aucun contact ou déversement de ces eaux et matériaux excaves n’est
permis dans le cours d’eau et les eaux pompées pour I'excavation ne doivent
pas retourner dans le cours d’eau entre 1° avril au 15 juillet d0 a des restrictions
environnementales.

Inclut aussi le remplissage incluant, mais sans s'y limiter, la fourniture des
matériaux, le remplissage des excavations, la mise au rebut, le transport, la mise
en oeuvre et toute dépense incidente.

Les travaux de cet article sont principalement fonction des méthodes de
I'entrepreneur et inclut les informations présentées aux plans et dans les devis
01 3300, 01 45 00, 01 56 00, 31 05 16 et 31 23 33.01

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission.

Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.11 ARTICLE DE PAIEMENT 11 - DEMOLITION COMPLETE DU TABLIER ET OUVRAGES

EXISTANTS

A

Cet article inclut la démolition et 'enlévement de toutes les composantes du
tablier existant, incluant le tablier du pont en béton, sa structure en acier, les
garde-corps, le systéeme de drainage, les clétures aux approches, toute la
quincaillerie et tout autre ouvrage existant adjacents au pont, mais sans s'y
limiter, I'empierrement de roches existant. Une partie du garde-corps existant



Projet no. DC5330-3 SOMMAIRE DES TRAVAUX Section 01 11 00
Pont pédestre Décharge Page 12
Décharge lac Leamy

doit étre préserveée a étre installé sur le nouveau belvédere sous un item séparé.
L’article inclut aussi la production de documents : dessins d’atelier, procédures
et fiches, etc. L'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour
empécher toute dispersion de matériaux dans le cours d'eau et aucun débris ne
doit tomber dans les cours d'eau et les rives. Un calendrier de démolition doit
étre soumis au moins sept (7) jours avant d'entreprendre tout travail de
démolition. Celui-ci doit étre approuvé par le Représentant de la CCN avant de
procéder a tout travail. Tous les débris doivent étre transportés hors site par
I'Entrepreneur aux sites de recyclage appropriés pour les débris recyclables
(poutres en acier, par exemple) et pour les débris non-recyclables a des sites
d'enfouissement appropriés, le tout approuve par le Représentant de la CCN.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et devis 01 33
00, 01 35 29.06, 01 74 21 et 02 41 16. L'Entrepreneur doit également conserver
et protéger une partie du garde-corps existant et un drain (puisard) existant,
selon les plans et devis de l'architecture paysager du belvédére.

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission.

Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.12 ARTICLE DE PAIEMENT 12 - ACCES RIVE, ACCES EN RIVIERE, BARGES,

SEQUENCE, MISE EN OEUVRE

A

Cet article comprend tout accés que I'Entrepreneur doit préparer, modifier,
réaliser afin de faire les travaux indiqués aux plans. Ces acces incluent
notamment, mais sans s'y limiter, les accés de la voie public jusqu'au chantier,
aux zones d'entreposage, acces a la rive, accés pour équipement en riviére et
acces a des barges. L'Entrepreneur doit prévoir que ces acces seront fonction
de la séquence des travaux. Cet article inclut non seulement la mise en oeuvre,
mais également la remise en état original des acces, a la satisfaction du
Représentant de la CCN, suite aux travaux. Notons que I'Entrepreneur est
responsable de réaliser toute étude ou analyse additionnelle pour faire les
travaux. Ces études ou analyses sont fonction des méthodes de I'Entrepreneur.
Il doit les inclure a son échéancier et il devra en assumer les frais en entier.

Les travaux de cet article sont principalement fonction des méthodes de
I'Entrepreneur et inclut les informations présentées aux plans et dans les devis
01 33 00 et 01 56 00.

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission.

Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.
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2.13 ARTICLE DE PAIEMENT 13 - BATARDEAU ET/OU STRUCTURE DE CAPTATION DES

DEBRIS ET ASSECHEMENT

A

Cet article comprend tout batardeau de méme que toute structure de captation
des débris principalement, mais sans s’y limiter, lors des travaux de démolition et
de mise en place des murs de souténement, ainsi que I'asséchement. Cet article
inclut également, mais sans s'y limiter, l'installation de rideaux de turbidité, les
bassins de sédimentation, de rideaux de silt sur les rives, de filets aux unités de
fondation et de filets sous le pont, qui ne seraient pas couvertes dans les
mesures environnementales, ainsi que la mise en oeuvre. L'Entrepreneur est
responsable de réaliser toute étude, conception ou analyse additionnelle pour
faire les travaux. Ces études, design ou analyses sont fonction des méthodes de
I'Entrepreneur. |l doit les inclure a son échéancier et il devra en assumer les frais
en entier. Se référer au devis 01 35 43 pour les exigences et limitations
concernant 'environnement. L’Entrepreneur doit se référer a la Condition
générale GC3.4.5 qui stipule que les ouvrages temporaires sont de I'entiére
responsabilité de I'Entrepreneur, comme les systéemes de mise a sec ou
batardeaux sont considérés comme des ouvrages temporaires. Eviter toute
dispersion de matériaux dans le cours d’eau.

Les travaux de cet article sont principalement fonction des méthodes de
I'Entrepreneur et inclut les informations présentées aux plans et dans les devis
01 33 00, 01 56 00, 35 20 22 et 35 49 25.

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission.

Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.14 ARTICLE DE PAIEMENT 14 - DEMOLITION PARTIELLE PILES EXISTANTES 2,3ET 4

A

Cet article comprend la démolition partielle des piles existantes tel qu'indiqué
aux plans. L'article inclut notamment, mais sans s'y limiter, les traits de scie, la
démolition, I'enlévement, le transport des débris a des sites d'enfouissement
appropriés et approuvés par le Représentant de la CCN, de méme que tout
dépense incidente. L'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour
ne pas endommager les parties de structures existantes qui sont conservees.
L'utilisation d'un brise-béton de type cisaille n'est pas autorisée. L'Entrepreneur
doit également prendre les mesures nécessaires pour empécher toute
dispersion de matériaux dans le cours d'eau et aucun débris ne doit tomber dans
les cours d'eau et les rives.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 01 33 00, 01 35 29.06, 01 74 21 et 02 41 16.

Cet article sera payé au métre cube (m?3) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.

Avant de débuter les travaux de démolition, I'Entrepreneur doit marquer la zone
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a démolir, selon les dimensions horizontales montrées aux plans et la faire
approuver par le Représentant de la CCN. Ce dernier prendra les mesures
nécessaires avant le début des travaux de démolition pour établir la quantité
payable pour cet article.

2.15 ARTICLE DE PAIEMENT 15 - DEMOLITION DE BETON DE LA CULEE 1 EXISTANTE

A

Cet article comprend la démolition de la culée existante tel qu'indiqué aux plans
et excluant la semelle existante. L'article inclut notamment, mais sans s'y
limiter, I'excavation, la démolition, I'enlévement, le transport hors du site des
débris a des sites d'enfouissement appropriés et approuvés par le Représentant
de la CCN, de méme que toute dépense incidente. La démolition inclut
également tout mur en retour en béton a la culée endommagé ou non, et inclut
les débris de béton existants. L'Entrepreneur doit prendre les mesures
nécessaires pour ne pas endommager les parties de structures existantes qui
sont conservées. L'Entrepreneur doit également prendre les mesures
nécessaires pour empécher toute dispersion de matériaux dans le cours d'eau et
aucun débris ne doit tomber dans les cours d'eau et les rives.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 01 33 00, 01 35 29.06, 01 74 21 et 02 41 16.

Cet article sera payé au métre cube (m3) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.

Le mesurage sera fait conjointement en présence du représentant de la CCN
tout au cours des travaux afin de déterminer les volumes réalisés.

2.16 ARTICLE DE PAIEMENT 16 - DEMOLITION MURS DE SOUTENEMENT EN PIERRE

CIMENTEE

A

Cet article comprend la démolition des murs de souténement indiqués aux plans.
L'illustration aux plans est schématique; I'Entrepreneur est responsable de visiter
les lieux avant la soumission pour valider I'ampleur des travaux de démolition de
ces murs. L'article inclut notamment, mais sans s'y limiter, la démolition,
I'enlévement, le transport hors du site des débris a des sites d'enfouissement
appropriés et approuvés par le Représentant de la CCN, de méme que toute
dépense incidente. L'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour ne
pas endommager les parties de structures existantes qui sont conservées.

L'Entrepreneur doit également prendre les mesures nécessaires pour empécher
toute dispersion de matériaux dans le cours d'eau et aucun débris ne doit tomber
dans les cours d'eau et les rives.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 01 35 29.06, 01 74 21 et 02 41 16. L'Entrepreneur doit également
conserver et protéger une partie de muret, selon les plans et devis de
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l'architecture paysager du belvédére.

Cet article sera payé au métre carré (m2) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.

Avant de débuter les travaux de démolition, I'Entrepreneur doit déterminer avec
le Représentant de la CCN les murs en pierre a démolir et fixer les dimensions
de ceux-ci en vue du paiement de cet article.

2.17 ARTICLE DE PAIEMENT 17 - DEMOLITION DE BETON DE LA CULEE 5 EXISTANTE

A

Cet article comprend la démolition de la culée existante tel qu'indiqué aux plans
et excluant la semelle existante. L'article inclut notamment, mais sans s'y
limiter, I'excavation, la démolition, I'enlévement, le transport hors du site des
débris a des sites d'enfouissement appropriés et approuvés par le Représentant
de la CCN, de méme que toute dépense incidente. La démolition inclut
également tout mur en retour en béton a la culée, endommagé ou non, et inclut
les débris de béton existants. L'Entrepreneur doit prendre les mesures
nécessaires pour ne pas endommager les parties de structures existantes qui
sont conservées. L'Entrepreneur doit également prendre les mesures
nécessaires pour empécher toute dispersion de matériaux dans le cours d'eau et
aucun débris ne doit tomber dans les cours d'eau et les rives.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 01 33 00, 01 35 29.06, 01 74 21 et 02 41 16.

Cet article sera payé au métre cube (m?3) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.

Le mesurage sera fait conjointement en présence du représentant de la CCN
tout au cours des travaux afin de déterminer les volumes réalisés.

PONT PROJETE - UNITES DE FONDATION (ARTICLES DE PAIEMENT 18 A 28)

2.18 ARTICLE DE PAIEMENT 18 - ORGANISATION POUR PLANTAGE DE PIEUX

A

Cet article couvre I'organisation pour le plantage des pieux. Le prix couvre
I'ensemble des installations nécessaires pour exécuter les travaux et qui ne sont
pas couvertes par d'autres ouvrages particuliers au bordereau.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 01 33 00, 31 09 16.28, 31 61 13 et 31 62 16.16.

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission. Ce montant est payé au prorata de I'avancement
des travaux d'enfoncement des pieux.
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Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.19 ARTICLE DE PAIEMENT 19 - COUSSIN DE PROPRETE EN MATERIAUX

GRANULAIRES (PLANTAGE PIEUX ET SOUS BANCS EN BETON)

A

Un coussin de propreté en matériaux granulaires doit &tre mis en place sur le
fond d'excavation du sol non remanié avant la mise en place des pieux selon la
méthode de 'Entrepreneur et sous les bancs en béton, tous a étre approuveés
par le Représentant de la CCN.

Les travaux de cet article sont présentés aux plans.

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission.

Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.20 ARTICLE DE PAIEMENT 20 - PIEUX CULEE 1

A

Le prix de cet article couvre notamment les calculs, la conception, la fourniture
de tous les matériaux, y compris la mise en place de pieux (battage et
encastrement) pour qu’ils atteignent leur résistance exigée, les plaques, les
armatures, les sabots, la fabrication, le transport, la manutention, les soudures
réalisées en usine, les soudures réalisées au chantier, le contréle des soudures
ainsi que la mise en ceuvre, et il inclut toute dépense incidente pour les pieux de
la culée 1.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 01 33 00, 01 45 00, 31 09 16.28, 31 63 13 et 31 62 16.16. Référer au
rapport préparé par Englobe joint aux présents devis.

Cet article sera payé a l'unité au prix inclus dans le Bordereau de soumission.

2.21 ARTICLE DE PAIEMENT 21 - PIEUX CULEE 2

A

Le prix de cet article couvre notamment les calculs, la conception, la fourniture
de tous les matériaux, y compris, la mise en place de pieux (battage et
encastrement) pour qu’ils atteignent leur résistance exigée, les plaques, les
armatures, les sabots, la fabrication, le transport, les soudures réalisées en
usine, les soudures réalisées au chantier, le contrble des soudures ainsi que la
mise en ceuvre. Le prix inclut également les frais pour traverser des blocaux de
pierre et toute dépense incidente pour les pieux de la culée 2.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 01 33 00, 01 45 00, 31 09 16.28, 31 63 13 et 31 62 16.16. Référer au
rapport préparé par Englobe joint aux présents devis.

Cet article sera payé a l'unité au prix inclus dans le Bordereau de soumission.
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2.22 ARTICLE DE PAIEMENT 22 - PIEUX ADDITIONNELS (A LA DEMANDE DU

REPRESENTATION DE LA CCN)

A

A la demande du Représentant de la CCN, I'Entrepreneur pourrait mettre en
place des pieux additionnels en considération de changements possibles des
conditions de site. Le prix de cet article couvre notamment les calculs, la
conception, la fourniture de tous les matériaux, y compris, la mise en place de
pieux (battage et encastrement) pour qu’ils atteignent leur résistance exigée, les
plaques, les armatures, les sabots, la fabrication, le transport, les soudures
réalisées en usine, les soudures réalisées au chantier, le contrdle des soudures
ainsi que la mise en oeuvre. Inclut aussi le rebattage de tous les pieux, y
compris la reprise. Le prix inclut également les frais pour percer au travers des
blocaux de pierre et toute dépense incidente. Cet article est optionnel et le
Représentant de la CCN décidera s’il sera utilisé dépendant des conditions du
site. Aucune compensation ne sera payée a I'Entrepreneur si cet article n’est pas
utilisé.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 01 33 00, 01 45 00, 31 09 16.28, 31 63 13 et 31 62 16.16. Référer au
rapport préparé par Englobe joint aux présents devis.

Cet article sera payé a l'unité au prix inclus dans le Bordereau de soumission.
Cet article est optionnel et le représentant de la CCN s’il sera utilisé en totalité
ou partiellement dépendant des conditions du site.

Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.23 ARTICLE DE PAIEMENT 23 - REBATTAGE DES PIEUX

A

Ce prix comprend toutes les dépenses liées au rebattage de tous les pieux, y
compris la reprise, si requis, selon les délais et indications mentionnés aux plans
et devis.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 31 09 16.28, 31 63 13 et 31 62 16.16.

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission.

Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.24 ARTICLE DE PAIEMENT 24 - ESSAI DYNAMIQUE, ANALYSE CAPWAP ET RAPPORT

A

Le prix de cet article couvre notamment la fourniture des matériaux, la réalisation
des essais dynamiques, I'analyse CAPWAP ainsi que le rapport d'analyse de
battage pieux. Il inclut également toute dépense incidente.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
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devis 01 45 00, 31 09 16.28, 31 63 13 et 31 62 16.16.

Cet article sera payé a l'unité au prix inclus dans le Bordereau de soumission.

Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.25 ARTICLE DE PAIEMENT 25 - BETON DE BANCS SUR PIEUX (CULEES 1 ET 2)

A

Le prix de cet article inclut, mais sans s'y limiter, la fourniture des fiches
descriptives des mélanges, le coffrage, les chanfreins, la fourniture du béton, le
bétonnage, la cure, le nettoyage des surfaces, la finition du béton, le transport
ainsi que toute dépense incidente.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 01 33 00, 01 45 00, 03 10 00 et 03 30 00.

Cet article sera payé au métre cube (m3) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.

Aucun mesurage ne sera fait sur place car le béton est payé en fonction des
guantités calculées suivant les dimensions théoriques.

2.26 ARTICLE DE PAIEMENT 26 - BETON DE LA DALLE DE TRANSITION

A

Le prix de cet article inclut, mais sans s'y limiter, la fourniture des fiches
descriptives des mélanges, le coffrage, les chanfreins (si applicable), la
fourniture du béton, le bétonnage, la cure, le nettoyage des surfaces, les bandes
de membranes et leur mise en place, la finition du béton ainsi que le transport et
toute dépense incidente.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 01 33 00, 01 45 00, 03 10 00 et 03 30 00.

Cet article sera payé au métre cube (m3) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.

Aucun mesurage ne sera fait sur place car le béton est payé en fonction des
quantités calculées suivant les dimensions théoriques.

2.27 ARTICLE DE PAIEMENT 27 - ARMATURE NOIRE EN ACIER

A

Les barres d'armature en acier noire sont payées au kilogramme selon les
quantités placées dans les coffrages. La masse linéigue est déterminée en
fonction de la désignation des barres indiquées dans la norme CSA G30.18
«Barres d'acier au carbone pour lI'armature du béton». Le prix couvre
notamment la fourniture des matériaux, la galvanisation lorsque cela est stipulée
aux plans et devis, la fixation des armatures ainsi que la mise en oeuvre et il
inclut toute dépense incidente. Toutes les barres de support doivent étre
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incluses dans le prix des ouvrages pour lesquels elles sont nécessaires.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 01 33 00, 01 45 00 et 03 20 00.

3 Cet article sera payé au kilogramme (kg) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.
4 Le mesurage sera fait de l'acier incorporé aux ouvrages, calculé a partir des

masses unitaires théoriques spécifiées a la norme CSA G30.18, pour les
longueurs et les grosseurs de barres indiquées ou autorisées par écrit par le
Représentant de la CCN.

2.28 ARTICLE DE PAIEMENT 28 - EXCAVATION/REMBLAI AUX CULEES ET AU
BELVEDERE

A Le prix de cet article comprendra toute activité reliée a I'excavation et au
remplissage aux culées et au belvédére incluant, mais sans s'y limiter, la
fourniture des matériaux, le remplissage des excavations, la mise au rebut, le
transport hors du site des débris (excluant les articles nos. 7 a 9), la protection
contre le gel des fonds d'excavation, la mise en oeuvre et toute dépense
incidente. Le prix pour les autres excavations et remblais doit étre inclus dans
le prix des ouvrages pour lesquels ils sont nécessaires.

2 Les travaux de cet article sont principalement fonction des méthodes de

I'entrepreneur et inclut les informations présentées aux plans et dans les devis
01 3300, 01 45 00 et 31 05 16.

3 Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission.

4 Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

OSSATURE - PONT PROJETE (ARTICLES DE PAIEMENT 29 A 31)

2.29 ARTICLE DE PAIEMENT 29 - APPAREILS D'APPUI (4 TOTAL)

1 Le prix couvre notamment la fourniture et la mise en place des appareils,
incluant les plagues supérieurs et inférieures, les tiges d'ancrage coulées en
place, la quincaillerie, y compris les soudures réalisées au chantier et leur
contrdle, et il inclut toute dépense incidente.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 01 33 00, 01 45 00, 05 12 33 et 13 34 30.
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3 Cet article sera payé a base de somme forfaitaire inclus dans le Bordereau de
soumission.
4 Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.30 ARTICLE DE PAIEMENT 30 - NOUVEAU PONT PREFABRIQUE

A Le prix de cet article inclut, mais sans s'y limiter, la conception, la préparation
des dessins d'atelier et dessins de fabrication, fourniture des matériaux, la
fabrication, le transport, la manutention, la préparation des zones d'entreposage,
les équipements de levage incluant les grues, I'assemblage, I'érection, la mise
en place, préparation et fourniture des documents nécessaires, supervision au
chantier du manufacturier et toute dépense incidente pour la construction du
nouveau pont préfabriqué. Le configuration du pont montrée aux dessins est de
loin la préférence de I’Approbation fédérale de la CCN ; les modifications ne
seront pas acceptées. Cet article inclut notamment, mais sans s'y limiter, le
platelage en acier recouvert en usine d'un enduit antidérapant époxy et
agrégats, le joint de dilation et/ou les plaques d'expansion, le dispositif de
retenue (a l'intérieur du pont) et la main courante.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 01 33 00, 01 45 00, 05 12 33 et 13 34 30.

3 Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission.

4 Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.31 ARTICLE DE PAIEMENT 31 - MUR DE SOUTENEMENT REDI ROCK AVEC
GEOGRILLE

A Le prix couvre notamment la conception du mur, les analyses, la fourniture des
documents, tels que les dessins d'atelier et les notes de calculs, les attestations
de conformité, échantillons, certificats, la fourniture de tous les matériaux, y
compris les matériaux granulaires du massif des murs remblais renforcés, les
géogrilles, le géotextile, le drain, les manchons passant au travers du mur, le
mastic d'étanchéité, le boudin d'étafoam, les joints verticaux, les changements
d'alignement du mur, le bloc de couronnement et/ou bloc autoporteur supérieur,
les excavations et le remplissage des excavations, la compaction, l'isolant rigide,
le transport hors site des matériaux en surplus si applicable, le coussin de
support, le remblai jusqu'au sommet du mur, ainsi que la mise en oeuvre, le
positionnement, les ancrages, la quincaillerie, les plaques galvanisées, les
inclusions et il inclut toute dépense incidente.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 01 33 00, 01 45 00 et 32 32 34. Référer au rapport d’analyse de stabilité
préparé par Englobe joint aux présents devis.
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Cet article sera payé au métre carré (m2) correspondant a la surface totale de
mur, incluant la fiche 0.4 m a 1 m de la face du mur, tel qu'indiqué aux plans.

Un mesurage sera fait sur place car le béton est payé en fonction des quantités
installées et acceptés par le Représentant de la CCN.

TRAVAUX CONNEXES (ARTICLES DE PAIEMENT 32 A 66)

APPROCHES (ARTICLES DE PAIEMENT 32 A 42)

2.32 ARTICLE DE PAIEMENT 32 - DEBLAI 2e CLASSE

A

Cet article inclut toute la main-d'oeuvre, les matériaux, les matériels pour
I'enlévement et le transport hors du site des débris et les services nécessaires a
la compléte exécution des travaux de déblai 2e classe nécessaire a la
reconstruction des approches du pont.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 31 23 33.01.

Cet article sera payé au métre cube (ms3) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.

Le mesurage sera fait conjointement en présence du représentant de la CCN
tout au cours des travaux afin de déterminer les volumes réalisés.

2.33 ARTICLE DE PAIEMENT 33 — DEBOISEMENT (COUPE D’ARBRES)

A

Cet article inclut toute la main-d'oeuvre, les matériaux, les matériels et les
services nécessaires a la compléete exécution des travaux de déboisement,
d’enlévement et de transport hors du site des débris, des arbres, arbustes et
végétation (incluant défrichement, essouchement et élagage) nécessaire a la
reconstruction des approches du pont. This work shall be optimized and
executed before the start of bird nesting.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 31 11 00.

Cet article sera payé selon un montant forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission.

Aucun mesurage ne sera fait. Le montant sera payé en proportion de
l'avancement des travaux de déboisement.
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2.34 ARTICLE DE PAIEMENT 34 - REMBLAI (EMPRUNT 2e CLASSE)

A Cet article inclut toute la main-d'oeuvre, les matériaux, les matériels et les
services nécessaires a la compléte exécution des travaux de remblai a l'aide
d'emprunt de 2e classe nécessaire a la reconstruction des approches du pont.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur le plan B-07 et dans les
devis 31 05 10 et 31 05 16.

3 Cet article sera payé au métre cube (m3) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.
4 Le mesurage sera fait conjointement en présence du représentant de la CCN

tout au cours des travaux afin de déterminer les volumes réalisés.

2.35 ARTICLE DE PAIEMENT 35 - ASPHALTE A ENLEVER

A Cet article inclut toute la main-d'oeuvre, les matériaux, les matériels pour
I'enlevement et le transport hors du site des débris et les services nécessaires a
la compléte exécution des travaux d'enléevement de l'asphalte selon les
indications aux plans.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 02 41 13.14.

3 Cet article sera payé au métre carré (m2) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.
4 Le mesurage sera fait en fonction du nombre de métre carré d'enlévement

d'asphalte réalisé, le tout conjointement en présence du représentant de la CCN.

2.36 ARTICLE DE PAIEMENT 36 - MEMBRANE GEOTEXTILE POUR SENTIER

A Cet article inclut toute la main-d'oeuvre, les matériaux, les matériels et les
services nécessaires a la compléte exécution des travaux de membrane
géotextile pour la reconstruction des approches du pont comprenant, sans s'y
limiter, la fourniture, la pose et la mise en forme de la membrane.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 31 32 19.01.

3 Cet article sera payé au métre carré (m2) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.
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4 Le mesurage sera fait en fonction du nombre carré de membrane géotextile
réalisé en considérant une largeur maximale payable selon les cotes aux plans,
le tout conjointement en présence du représentant de la CCN.

2.37 ARTICLE DE PAIEMENT 37 - FONDATION MG 20, 300 mm D'EPAISSEUR POUR
SENTIER

A Cet article inclut toute la main-d'oeuvre, les matériaux, les matériels et les
services nécessaires a la compléete exécution des travaux de fondations
granulaires pour la reconstruction des approches du pont comprenant, sans s'y
limiter, la fourniture, la pose, la mise en forme et la compaction de la couche de
matériaux granulaire.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 31 05 10, 31 05 16 et 32 11 23.

3 Cet article sera payé au métre carré (m2) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.
4 Le mesurage sera fait en fonction du nombre de métre carré de fondation réalisé

en considérant une largeur maximale payable selon les cotes aux plans, le tout
conjointement en présence du représentant de la CCN.

2.38 ARTICLE DE PAIEMENT 38 - ASPHALTE, EC-10, 50 mm D'EPAISSEUR POUR
SENTIER

A Cet article inclut toute la main-d'oeuvre, les matériaux, les matériels et les
services nécessaires a la compléte exécution des travaux d'asphaltage du
sentier comprenant, s'y limiter, les traits de scie aux raccordements avec
l'asphalte existant, la fourniture, la pose a la profileuse, la mise en forme et la
compaction de la couche d'enrobé bitumineux incluant toute autre activité
nécessaire a la réalisation des travaux. L'asphalte requis sur la portion de
sentier endommagée en raison de son utilisation comme chemin d'acces est
inclut a la remise en état des lieux du chemin d'acceés.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 31 05 16 et 32 12 16.

3 Cet article sera payé au métre carré (m2) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.
4 Le mesurage sera fait en fonction du nombre de métre carré d'asphalte réalisé

en considérant une largeur maximale payable selon les cotes aux plans, le tout
conjointement en présence du représentant de la CCN.

2.39 ARTICLE DE PAIEMENT 39 - MEMBRE GEOTEXTILE POUR BELVEDERE
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A Cet article inclut toute la main-d'oeuvre, les matériaux, les matériels et les
services nécessaires a la compléte exécution des travaux de membrane
géotextile pour la construction de la plate-forme du belvédére comprenant, sans
s'y limiter, la fourniture, la pose et la mise en forme de la membrane.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 31 32 19.01.

3 Cet article sera payé au métre carré (m2) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.
4 Le mesurage sera fait en fonction du nombre de metre carré de membrane

géotextile réalisé, le tout conjointement en présence du représentant de la CCN.

2.40 ARTICLE DE PAIEMENT 40 - FONDATION MG 20, 300 mm D'EPAISSEUR POUR
BELVEDERE

A Cet article inclut toute la main-d'oeuvre, les matériaux, les matériels et les
services nécessaires a la compléte exécution de fondations granulaires pour la
construction de la plate-forme du belvédere comprenant, sans s'y limiter, la
fourniture, la pose, la mise en forme et la compaction de la couche de matériaux
granulaire.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 31 05 10, 31 05 16 et 32 11 23.

3 Cet article sera payé au métre carré (m2) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.
4 Le mesurage sera fait en fonction du nombre de métre carré de fondation

réalisé, le tout conjointement en présence du Représentant de la CCN.

2.41 ARTICLE DE PAIEMENT 41 - ASPHALTE, EC-10, 50 mm D'EPAISSEUR POUR
BELVEDERE

A Cet article inclut toute la main-d'oeuvre, les matériaux, les matériels et les
services nécessaires a la complete exécution des travaux d'asphaltage du
belvédere comprenant, sans s'y limiter, les traits de scie aux raccordements
avec l'asphalte existant, la fourniture, la pose a la profileuse, la mise en forme et
la compaction de la couche d'enrobé bitumineux incluant tout autre activité
nécessaire a la réalisation des travaux.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 31 05 16 et 32 12 16.

3 Cet article sera payé au métre carré (m2) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.

4 Le mesurage sera fait en fonction du nombre de meétre carré d'asphalte réalisé,
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le tout conjointement en présence du Représentant de la CCN.

2.42 ARTICLE DE PAIEMENT 42 - MARQUAGE

A Cet article inclut la main-d'oeuvre, les matériaux, les matériels et les services
nécessaires a la compléte exécution des travaux de marquage du sentier sur
toute la longueur du pont et des approches reconstruites. Le marquage requis
sur la portion de sentier endommagée en raison de son utilisation comme
chemin d'acces est inclut & la remise en état des lieux du chemin d'acceés.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 32 17 23.

3 Cet article sera payé au métre linéaire (m.l.) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.
4 Le mesurage sera fait en fonction du nombre de métre linéaire de marquage

réalisé, sans prise en considération des vides, le tout conjointement en présence
du Représentant de la CCN.

ARCHITECTURE DU PAYSAGE (INCLUANT BELVEDERE & PLANTATIONS APPROCHE
EST, MAIS EXCLUANT ASPHALTE ET EXCLUANT MURS DE SOUTENEMENT REDI
ROCK)-(ARTICLES DE PAIEMENT 43 A 66)

2.43 ARTICLE DE PAIEMENT 43 - PREPARATION DE SITE

A Le prix de cet article couvre notamment le terrassement de finition, nivellement,
excavation des fosses, des lits et des tranchées de plantation, I'enlévement et
entreposage de (2) murets de pierres historiques, d'une (1) plague de puisard
historique et d'une (1) section de 2,4 m de l'ancien pont, le nettoyage général du
site ainsi que toute dépense incidente.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 31 23 33.01 et 32 91 19.13.

3 Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission.

4 Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.44 ARTICLE DE PAIEMENT 44 - ENSEMENCEMENT

A Le prix de cet article couvre notamment la mise en place du terreau, le
nivellement et l'installation de I'ensemencement hydraulique ainsi que toute
dépense incidente.
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Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 32 91 19.13 et 32 37 00.

Cet article sera payé au metre carré (m2) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.

Mesurage au métre carré (m?2).

2.45 a 2.49 ARTICLE DE PAIEMENT 45 a 49 - PLANTATION

A

Le prix de cet article couvre notamment la fourniture, la plantation, le terreau, le
paillis, les amendements, les tuteurs, les protections hivernales ainsi que toute
dépense incidente.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 31 23 33.01, 3291 19.13 et 32 93 10.
Cet article sera payé relativement aux différents unitaires des différents végétaux

au prix inclus du Bordereau de soumission.

Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.50 ARTICLE DE PAIEMENT 50 - SURFACE DE PAILLIS

A

Le prix de cet article couvre notamment la fourniture et l'installation d'un
minimum de 100 mm de palillis de cédre ainsi que toute dépense incidente.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 32 93 10.

Cet article sera payé au métre carré (m2) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.

Mesurage au metre carré (m?2).

2.51 ARTICLE DE PAIEMENT 51 - PAVE DE BETON PREFABRIQUE

A

Le prix de cet article couvre notamment la fondation granulaire compactée, le lit
de pose, la fourniture et l'installation des pavées, le sable polymétrique ainsi que
toute dépense incidente.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 32 11 16.01 et 32 14 13.

Cet article sera payé au métre carré (m2) au prix inclus dans le Bordereau de
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soumission.

4 Mesurage au meétre carré (m2).

2.52 4 2.54 ARTICLE DE PAIEMENT 52 & 54 - BETON PREFABRIQUE / COULE EN PLACE

A Le prix de cet article couvre notamment la fondation granulaire compactée, la
fourniture et l'installation des ouvrages en béton suivants ainsi que toute
dépense incidente :

e Item 52 - Dalle de béton préfabriqué ou coulé en place pour bancs (au
choix de I'entrepreneur) : 1000 X 2000 X 150mm, incluant fondation
granulaire;

e Item 53 - Dalle de béton préfabriqué pour panneau d'interprétation et
panneau de sentier transcanadien, incluant fondation granulaire;

e Item 54 - Sonotube de béton de béton pour installation d'une section de
garde-corps historique incluant les barres d’armature en acier (5-15M
verticales et étriers 10M au 300 mm c/c).

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 32 11 16.01 et 32 37 00.

3 Cet article sera payé a l'unité au prix inclus dans le Bordereau de soumission.

4 Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.55 ARTICLE DE PAIEMENT 55 - MOBILIER

A1 Le prix de cet article couvre notamment la fourniture et l'installation d'un banc sur
base de béton incluant ancrages de type anti-vandales ainsi que toute dépense
incidente.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les

devis 03 30 00 et 32 37 00.

3 Cet article sera payé a l'unité au prix inclus dans le Bordereau de soumission.

4 Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.56 ARTICLE DE PAIEMENT 56 - MUR DE MACONNERIE

1 Le prix de cet article couvre la coordination, le démontage des murs de
maconnerie existant pour la récupération des bonnes pierres, le montage de la
maconnerie avec les bonnes pierres existantes, incluant tous les matériaux
incluant pierres et mortier, son transport et la main-d’ceuvre nécessaires ainsi le
transport des débris hors site tel que stipulé au contrat.
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2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 01 35 43,01 45 00,01 74 11, 01 74 21, 04 03 07, 04 05 00 et 04 05 12.

3 Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission.

4 Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.57 ARTICLE DE PAIEMENT 57 - SECTION DE GARDE-CORPS HISTORIQUE

A Le prix de cet article couvre notamment la fourniture et l'installation d'une section
de 2,4 m de long d'une section de garde-corps historique de I'ancien pont
incluant les travaux de préparation, traitement de protection des surfaces en
acier (sablage modéré et trois couches de peinture polyuréthane transparent),
extensions au bas des poteaux avec corniéres en acier peintes, tel que montré
aux dessins, ainsi que toute dépense incidente.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis.

3 Cet article sera payé a l'unité au prix inclus au Bordereau de soumission.

A4 Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.58 ARTICLE DE PAIEMENT 58 - PLAQUE DE PUISARD HISTORIQUE

A Le prix de cet article couvre notamment la fourniture et l'installation sur le sol du
belvédere d'une plaque de puisard historique récupérée sur le site, incluant les
soudure pour les 3 tiges d'ancrage en acier a fournir pour prévenir lI'enlévement
de la plaque du sol ainsi que tout dépense incidente.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans.
3 Cet article sera payé a l'unité au prix inclus dans le Bordereau de soumission.
A4 Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.59 a 2.64 ARTICLE DE PAIEMENT 59 a 64 - PLANTATION D'ARBRES (APPROCHE
OUEST)

A Le prix de cet article couvre la coordination, la fourniture et la mise en place pour
la plantation des arbres tel que stipulé au contrat ainsi que tous les autres
travaux explicitement ou implicitement requis et non définis dans les devis et
dessins avant, pendant et a la fin du contrat. Inclut est I'entretien pour le
garantie.
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2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 01 33 00, 01 35 43, 01 45 00, 01 61 00, 01 74 11, 32 93 10 et 32 93 43.01.

3 Cet article sera payé a I'unité au prix inclus dans le Bordereau de soumission.

4 Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.65 ARTICLE DE PAIEMENT 65 - GARDE-CORPS ANCRE AU SOL

A Le prix de cet article couvre notamment la fourniture et la mise en place de
sonotube de béton de 1500 mm de profond, 300 mm de diamétre incluant les
barres d’armature en acier (5-15M verticales et étriers 10M au 300 mm c/c), et la
fourniture et l'installation de cléture (garde-corps) de 1,5 m de hauteur ainsi que
toute dépense incidente.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 03 30 00 et 32 31 13.

3 Cet article sera payé au métre linéaire (m.lin.) de cléture installée au prix inclus
dans le Bordereau de soumission.

4 Mesurage au metre linéaire (m.lin.).

2.66 ARTICLE DE PAIEMENT 66 - GARDE-CORPS SUR MUR DE SOUTENEMENT

A Le prix de cet article couvre notamment la fourniture et l'installation de cl6ture
(garde-corps) de 1,5 m de hauteur incluant plaque d'ancrage en acier soudée en
usine pour le boulonnage des poteaux sur les murets de béton préfabriqués de
type Redi-Rock, ancrage de type anti-vandales ainsi que toute dépense
incidente.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 32 31 13.

3 Cet article sera payé au métre linéaire (m.lin.) de cléture installée au prix inclus
dans le Bordereau de soumission.

4 Mesurage au metre linéaire (m.lin.).

2.67 ARTICLE DE PAIEMENT 67 — REVETEMENT DE PIERRE (PROTECTION DE TALUS),
CALIBRE 300-500, 50 % > 400 MM

1 Cet article comprend l'excavation, le géotextile, la mise en place de revétement
en pierre 300-500 et toute dépense incidente.

2 Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 35 31 19.
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3

Cet article sera payé au métre carré (m2) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.

Le mesurage se fait selon la surface mise en place, conjointement avec le
Représentant de la CCN.

2.68 ARTICLE DE PAIEMENT 68 - REVETEMENT DE PIERRE (PROTECTION DE TALUS),

CALIBRE 200-300, 50 % > 250 MM

A

Cet article comprend I'excavation, le géotextile, la mise en place de revétement
en pierre 200-300 et toute dépense incidente.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 35 31 19.

Cet article sera payé au métre carré (m2) au prix inclus dans le Bordereau de
soumission.

Le mesurage se fait selon la surface mise en place, conjointement avec le
Représentant de la CCN.

2.69 ARTICLE DE PAIEMENT 69 - DOSSIER DE PROJET

A

Cet article comprend la préparation du dossier de projet (plans de chantier) par
I'Entrepreneur pour que le Consultant puisse préparer les plans finaux de
l'ouvrage. Le Représentant de la CCN se réserve le droit de retenir des
paiements si les dessins de chantier ne sont pas fournis par I'Entrepreneur.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 01 72 00.

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission.

Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.70 ARTICLE DE PAIEMENT 70 - ELIMINATION DE SENTIERS NON-OFFICIELS

A

Le prix de cet article couvre la coordination et les travaux de restauration et de
fermeture du sentier S2, de 154 m de longueur, et son sentier de contournement
d'environ 48 m de longueur en milieux naturels sensibles (marais et marécages),
situés au sud-est du pont pédestre, afin de remettre les lieux dans un état
naturel tel que stipulé au contrat. Inclut aussi I'enlévement de 'arbre tombé dans
le sentier S1 et les travaux pour la restauration et fermeture de son sentier de
contournement sur une longueur d'environ 24 m. Inclut aussi I'enlévement des
quatre (4) arbres morts dans le sentier S1.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
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devis 01 3543, 01 4500, 01 74 11, 01 74 21 et 30 35 10.

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission.

Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.71 ARTICLE DE PAIEMENT 71 - AIRES DE PONTE POUR TORTUE GEOGRAPHIQUE

A

Le prix de cet article couvre la coordination, la fourniture et la mise en place de
deux (2) aires de ponte pour tortue géographique. Cet article inclut un apport
de sable de 25 mm d'épaisseur sur une couche de petit gravier de 75 mm
d'épaisseur a deux sites d'environ 1.5 metre par un 1.5 métre a des endroits a
découvert et exposés au soleil le long de la berge, au sud de la culée est. Les
endroits précis seront déterminés par le Représentant de la CCN et seront
localisés a moins de 40 m du site des travaux.

Les travaux de cet article sont décrits principalement sur les plans et dans les
devis 01 33 00, 01 35 43, 01 45 00, 01 61 00 et 01 74 11.

Cet article sera payé a base de somme forfaitaire au prix inclus dans le
Bordereau de soumission.

Aucun mesurage ne sera fait pour cet article.

2.72 ARTICLE DE PAIEMENT 72 — ALLOCATION POUR TRAVAUX IMPREVUS

A

Le prix de cet article couvre la coordination, la fourniture et la mise en place de
tout matériel ainsi que la main-d’ceuvre pour tous les travaux additionnels
imprévus dus aux inconnues comme les dessins tel que construit du pont
original ne sont pas disponibles. Cet article peut inclure, mais sans s’y limiter,
tous travaux additionnels et leurs ajustements / modifications requis (excavation,
cassage/enlévement de béton existant, débris additionnels, ajustements des
murs en terre armée, remplissage et sa compaction, etc.) dans le voisinage des
restes des culées existantes de facon a s'harmoniser avec des conditions de site
inconnues. Aucune compensation ne sera payée a I'Entrepreneur si cet article
n’est pas utilisé.

Les travaux de cet article ne sont décrits pas sur les plans et dans les devis. Cet
article doit étre utilisé seulement avec I'autorisation du représentant de la CCN.
Si des changements sont requis, ils seront déterminés un a la fois et seront
discutés avec L'Entrepreneur et approuveés par le Représentant de la CCN.

Cet article sera payé a base forfaitaire et/ou a 'unité, un item a la fois si requis.

Un mesurage sera fait pour cet article dépendant de I'item en question.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE1-G ENERALITES

1.1 GENERALITE .1 La présente section englobe les exigences
ainsi que les proc édures de pr  ésentation des
les entrepreneurs des documents et produits

ci-apr es, parl'Entrepreneur, pour I'examen du
Repr ésentant de la CCN:

Dessin d'atelier;

Calendrier des travaux;

Fiches techniques;

Echantillons:

véthodes de travail;

Plans;

Notes de calculs;

Certificat de conformit é.

N hWN R

1.2 MODALIT ES A Dans les plus brefs d élais et selon un ordre
ADMINISTRATIVES prédéterminé afin de ne pas retarder
I'ex écution des travaux, soumettre les
documents et les échantillons requis au
Repr ésentant de la CCN, aux fins d'examen. Un
retard acet égard ne saurait constituer une
raison suffisante pour obtenir une
prolongation du d élaid'ex  écution des travaux
et aucune demande en ce sens ne sera accept

2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels
on exige le d épo6t de documents et
d' échantillons avant que I'examen de
I'ensemble des pi eces soumises soit
compl étement termin ~ é.

3 Les caract éristiques indiqu ées sur les dessins
d'atelier, les fiches techniques, les plans,
les notes de calculs et les échantillons de
produits et d'ouvrages doivent étre exprim  ées

enunit és m étriques (SI).

4 Lorsque les €l éments ne sont pas produits ou
fabriqu ésenunit és métriques (SI) ou encore
gue les caract éristiques ne sont pas donn ées
en unit és métriques (Sl), des valeurs
converties peuvent étre accept  ées.
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1.2 MODALIT ES Examiner les documents et les échantillons
ADMINISTRATIVES avant de les remettre au Repr ésentant de la

(Cont'd)

1.3 DESSINS
D'ATELIER ET FICHES
TECHNIQUES

CCN. Par cette vérification préalable,
I'Entrepreneur confirme que les exigences

applicables aux travaux ont ét é ou seront
détermin éesetv érifi ées et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été

examin € ettrouv  é conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les

documents et les échantillons qui ne seront

pas estampill €s, sign és,dat és et identifi és
en rapport avec le projet particulier seront

retourn éssans étre examin és et seront

consid ér és comme rejet  és.

Aviser par écrit le Repr ésentant de la CCN, au
moment du d épodt des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-Ci

pr ésentent par rapport aux exigences des
documents contractuels et en exposer les
motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises
sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touch és par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons
soumis soient examin és par le Repr ésentant de
laCCNned égage enrien I'Entrepreneur de sa
responsabilit € de transmettre des pi eces

compl étes, exactes et conformes aux exigences
des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire
vérifi  é de chaque document soumis.

L'expression « dessins d'atelier » d ésigne les
dessins, sch émas, illustrations, tableaux,

graphigues de rendement ou de performance,

dépliants et autre documentation que doit

fournir I'Entrepreneur pour montrer en d étail
une partie de I'ouvrage vis e.

Les dessins doivent porter le sceau et la

signature d'un ing énieur comp étent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer
au Qu ébec, émise par |I'Ordre des ing énieurs du

Québec.
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1.3 DESSINS
D'ATELIER ET FICHES
TECHNIQUES

(Cont'd)

Les dessins d'atelier doivent indiquer les

matériaux & utiliser ainsi que les m éthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a

employer, et ils doivent contenir les sch émas
de montage, les d étails des raccordements, les

notes explicatives pertinentes, les él évations
et tout autre renseignement n écessaire  a

I'ex écution des travaux. Lorsque des ouvrages

ou des él éments sont reli ésouraccord és a
d'autres ouvrages ou a d'autres él éments,

indiquer sur les dessins qu'il y eu
coordination des prescriptions, quelle que
soit la section aux termes de laquelle les

ouvrages ou les él éments adjacents seront

fournis et install és. Faire des renvois au

devis et plans en indiquant les num éros de
section et les num éros de plans.

Laisser 10 jours ouvrables au Repr ésentant de
la CCN pour examiner chaque lot de documents

soumis, a moins d'indications plus s éveres

aux plans et devis.

Les modifications apport ées aux dessins
d'atelier par le Repr ésentant de la CCN ne
sont pas cens  ées faire varier le prix

contractuel. Si c'est le cas, cependant, en

aviser le Repr ésentant de la CCN par écrit
avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements

qui sontdemand  és par le Repr ésentant de la
CCN en conformit  é avec les exigences des
documents contractuels. Au moment de soumettre

les nouveaux dessins, aviser le Repr ésentant
de la CCN par écrit des modifications qui ont

ét é apport ées en sus de celles exig ées.

Les documents soumis doivent étre accompagn és
d'une lettre d'envoi, en deux (2) exemplaires,
contenant les renseignements suivants :

A la date;

2 lad ésignation et le num €ro du projet;
3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 lad ésignation de chaque document et
échantillon ainsi que le nombre soumis;

5 toute autre donn €e pertinente.
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1.3 DESSINS
D'ATELIER ET FICHES
TECHNIQUES

(Cont'd)

Les documents soumis doivent porter ou
indiquer ce qui suit :

A la date de pr éparation et les dates de
révision;
2 lad ésignation et le num éro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes
suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, sign ée
par le repr ésentant autoris é de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont
approuv és, que les mesures prises sur place
ont étév érifi ées et que I'ensemble est
conforme aux exigences des documents
contractuels;

5 les d étails pertinents visant les

portions de travaux concern ées:
A les mat ériaux et les d étails de
fabrication;
2 la disposition ou la configuration,

avec les dimensions, y compris celles
prises sur place ainsi que les jeux et
lesd égagements;

3 les él évations;

A4 les équipements temporaires;

.5 les structures temporaires;

.6 lesd étails concernant le montage ou
ler églage;

v les caract  éristiques telles que la
puissance, le d ébit ou la contenance;

.8 les caract  éristiques de performance;
9 les normes de r éf érence;

.10 la masse op érationnelle;

11 lessch émasdec ablage;
.12 lessch émas unifilaires et les
sch émas de principe;

.13  les liens avec les ouvrages
adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins

d'atelier, des plans, des m éthodes de travalil
et des fiches techniques une fois que le
Repr ésentant de la CCN en a termin éla

v érification.
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DOCUMENTECHANTILLONS A

SOUMETTRE

Section 01 33 00
Page 5

1.3 DESSINS .10

D'ATELIER ET FICHES

TECHNIQUES

(Cont'd)

A1
A2
A3
14

Soumettre une (1) copie imprim
copie électronique des dessins d'atelier
prescrits dans les sections techniques du
devis et selon les exigences raisonnables du
Repr ésentant de la CCN.

ée et une (1)

Si aucun dessin d'atelier ou plan n'est exig
en raison de l'utilisation d'un produit de
fabrication standard, soumettre une (1) copie
électronique du document prescrit dans les
sections techniques du devis et exig
Repr ésentant de la CCN.

Soumettre une (1) copie

rapports des essais prescrits dans les
sections techniques du devis et exig
Repr ésentant de la CCN.

A Le rapport sign

é parle

électronique des

és par le

€ par le Repr ésentant

officiel du Laboratoire d'essai doit attester

ériaux, produits ou syst emes

a ceux propos és dans le cadre des
ét é éprouv ésconform ément aux

exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir

I'int  érieur des limites temporelles prescrites

ailleurs dans les documents du contrat.

gue des mat
identiques
travaux ont

Soumettre une (1) copie

ét é effectu  és

électronique et une

(1) copie papier des certificats prescrits
dans les sections techniques du devis et
Repr ésentant de la CCN.
A Les documents, imprim és
correspondance officielle du fabricant et

exig és parle

sign és par un repr

doivent attester que les produits, mat

mat ériels et syst

aux prescriptions du devis.
2 Les certificats doivent porter une date
a l'attribution du contrat et

post érieure
indiquer la d

Soumettre une (1) copie

ésignation du projet.

sur du papier de

ésentant de ce dernier,

ériaux,

emes fournis sont conformes

électronique et une

(1) copie papier des instructions du fabricant
prescrites dans les sections techniques du

devis et exig
CCN.

ées par le Repr

ésentant de la

a
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1.3 DESSINS
D'ATELIER ET FICHES
TECHNIQUES

(Cont'd)

14

15

.16

A7

.18

19

.20

(Cont'd)

A Documents pr éimprim ésd écrivant la

néthode d'installation des produits, mat ériels
et systémes, y compris des notices

particuli eres et des fiches signal étiques
indiquant les imp édances, les risques ainsi

que les mesures de s écurit € a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique et une

(1) copie papier des rapports des contr Oles
effectu  és sur place par le fabricant,

prescrits dans les sections techniques du

devis et exig és par le Repr ésentant de la CCN.

Rapports des essais et des v érifications ayant
ét é effectu  és par le repr ésentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformit é des
produits, mat ériaux, mat  ériels ou syst emes
install és aux instructions du fabricant.

Soumettre une (1) copie électronique et une

(1) copie papier des calendriers, des m éthodes
de travail, des notes de calculs, des fiches

d'exploitation et d'entretien prescrites dans

les sections techniques du devis et exig ées
par le Repr  ésentant de la CCN.

En sus des renseignements courants, fournir
touslesd  étails suppl émentaires qui
s‘appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont étév érifi  és
par le Repr  ésentant de la CCN et qu'aucune

erreur ou omission n'a ét é d écel ée ou que
seules des corrections mineures ont éeté
apport ées, une (1) copie électronique sera
retourn ée et les travaux de fa ¢onnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris.

Si les dessins d'atelier sont rejet és, laou
les copies annot ées sont retourn ées et les
dessins d'atelier corrig és doivent de nouveau
étre soumis selon les indications pr écit ées
avant que les travaux de fa ¢onnage et
d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le

repr ésentant de la CCN vise uniquement a

v érifier la conformit € auconceptg  énéral des
données indiqu ées sur ces derniers.
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1.3 DESSINS .20  (Cont'd)
D'ATELIER ET FICHES A Cet examen ne signifie pas que la CCN
TECHNIQUES approuve l'avant-projet d étaill é pr ésent é dans
(Cont'd) le document, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne d égage

pas non plus ce dernier de I'obligation de
transmettre des dessins d'atelier complets et
exacts, et de se conformer a toutes les
exigences des travaux et des documents
contractuels.

2 Sans que la port €e g énérale de ce qui
pr écéde en soit restreinte, il importe de

pr éciser que I'Entrepreneur est responsable de
I'exactitude des dimensions confirm ées sur
place, des él évations, de la fourniture des
renseignements visant les m éthodes de

fa ¢connage ou les techniques de construction et
d'installation et de la coordination des

travaux ex écut és par tous les corps des
neétiers.

.21 Toutes divergences dans les plans et devis
doivent  étre signal ées sans frais au
Repr ésentant de la CCN avant la transmission
des documents. L'Entrepreneur doit demander
les clarifications n écessaires avant la
transmission des documents.

1.4 ECHANTILLONS A Soumettre deux (2) échantillons de produits
aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les
échantillons en indiquant leur origine et leur
destination pr évue.

2 Aviser le Repr ésentant de la CCN par écrit, au

moment de lapr  ésentation des échantillons de
produits, des écarts qu'ils pr ésentent par

rapport aux exigences des documents
contractuels.

3 Lorsque la couleur, le motif ou la texture
fait I'objet d'une prescription, soumettre
toute la gamme d' échantillons n écessaires.
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1.4 ECHANTILLONS 4 Les modifications apport ées aux échantillons
(Cont'd) par le Représentant de la CCN ne sont pas
cens ées faire varier le prix contractuel. Si
c'est le cas, cependant, en aviser le
Repr ésentant de la CCN par écrit avant
d'entreprendre les travaux.

5 Apporter aux échantillons les modifications
qui peuvent étre demand ées par le Repr ésentant
de la CCN tout en respectant les exigences des
documents contractuels.

.6 Les échantillons examin és etapprouv  €s
deviendront la norme de r ef érence a partir de
laquelle la qualit é des mat ériaux et la

qualit é d'ex écution des ouvrages finis et
install ésseront évalu ées.

1.5 CERTIFICATS DE A Il faudra remettre un certificat de conformit
CONFORMITE au Représentant de la CCN, attestant que le
montage du pont pr éfabriqu é est conforme aux
dessins d'atelier approuv és. Ce certificat de
conformit & devra porter le sceau et la
signature d'un ing énieur membre de I'Ordre des
ing énieurs du Qu  ébec.

2 Sans pour autant se limiter a ce qui suit, il
faudra produire des certificats de conformit é
pour:
A A moins d'avis contraire de la part du
Repr ésentant de la CCN, toutes les pi eces ou
composantes devant faire I'objet de la
production de dessins d'atelier.

1.6 AUTRES A Mettre le calendrier de construction et les
PRESENTATIONS bases de prévisions de caisse a jour, sur une
base mensuelle.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET A Sans objet.

D




Projet no. DC5330-3 DOCUMENT{ECHANTILLONS A Section 01 33 00
Pont p édestre SOUMETTRE Page 9
Cécharge lac Leamy

PARTIE 3-EX ECUTION

3.1 SANS OBJET .1 Sans objet.

END OF SECTION
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PARTIE1-G ENERALITES

1.1 REFERENCES .1 Ministére des Transports du Québec
A Cahier des charges et devis g énéraux
(CCDG), édition courante.
2 Tome V - Signalisation routi ere (Norme

des ouvrages routiers).

1.2 EXIGENCES A Les stipulations concernant la gestion de la
GENERALES circulation et la signalisation des travaux
s'appliquent a tous les travaux faisant partie

du pr ésent contrat.

2 La signalisation doit respecter les exigences
de l'article 10.3 «Maintien de la circulation
et signalisation » du CCDG, les exigences du
Tome V - Signalisation routi ere (Norme des
ouvrages routiers)du minist ere des Transports
du Qu ébec et les exigences du Code de la
sécurit € sur les chantiers.

1.3 PLAN DE GESTION A Pour tous les travaux pr évus au pr  ésent
DE LA CIRCULATION contrat, I'Entrepreneur doit préparer un plan
de gestion de la circulation qui respecte
l'article 10.3 du CCDG. Il doit également se

conformer aux contraintes suivantes:

A Aucune entrave de la circulation ne sera
permise sur le boulevard Fournier en direction
sud;
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1.3 PLAN DE GESTION A (Cont'd)

DE LA CIRCULATION 2 Sur la chauss  ée du boulevard Fournier en
(Cont'd) direction nord, I'Entrepreneur doit maintenir
en tout temps deux voies de circulation. Pour
des circonstances particuli eres, par exemple
pour le transport de mat ériaux de grandes

dimensions, I'Entrepreneur pourra faire la

demande au Repr ésentant de la CCN, au moins
quinze (15) jours ouvrables a l'avance, pour
la fermeture d'une (1) ou deux (2) voie (s) de
circulation. La fermeture d'une (1) voie

pourra pas avoir lieu du lundi au vendredi

entre 14h00 et 19h00. La fermeture de deux(2)

voies ne pourra pas avoir lieu du lundi au

vendredi entre 5h00 et 21h00. Les fermetures

devroint  étre planifi éesde mani ére a limiter

les impacts sur la circulation routi ere et les
transports en commun;

3 L'Entrepreneur doit se conformer aux

acc es du chantier indiqu és aux plans. L'acc es
au chantier doit se faire de fa gon s écuritaire

et I'Entrepreneur doit pr évoir toute la

signalisation requise en ce sens. Pour ce

faire, I'Entrepreneur est autoris € aproc éder
a la fermeture de la voie r éserv ée au

transport en commun tout en limitant cette

fermeture au minimum requis. Aucune aire de

travail ou de stationnement n'est autoris ée
sur la voie r éserv ée au transport en commun;

4 L'Entrepreneur notera que la vitesse

affich  ée sur le boulevard Fournier en

direction nord sera ajust ée a 50 km/h, ce pour
toute la dur ée des travaux;
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1.3 PLAN DE GESTION A (Cont'd)

DE LA CIRCULATION 5 Pour toute la dur ée des travaux,

(Cont'd) I'Entrepreneur doit assurer un sentier

temporaire s écuritaire comme d étour pour les
usagers du sentier des Voyageurs. Ce d étour
doit  étre conforme aux plans. Pour la section
empruntant la chauss ée du boul. Fournier,
I'Entrepreneur doit pr évoir l'installation du

sentier et de toute signalisation ou balisage

requis alint  érieur des limites de

l'accotement. Il doit également pr  évoir une
séparation physique constitu ée de glissi eres
en b éton rigide entre les voies de

circulationet le sentier temporaire. La

séparation physique entre les voies de

circulation et le sentier temporaire doit étre
d'une hauteur minimale de 1,1 m. La glissi ere
existante du pont doit également étre bonifi ée

par une cl  Oture temporaire afin d'assurer une
séparation physique d'une hauteur minimale de
1,4 m entre le sentier temporaire et le cours

d'eau;
.6 Sirequis, les travaux n écessitant une
entrave  a la circulation (fermeture compl ete

ou partielle d'une voie ou accotement)
pourront  étre ex écut és soit de nuit ouu de fin

de semaine. L'Entrepreneur doit pr évoir
['obtention d'une autorisation du Comit é
ex écutif de la Ville de Gatineau pour la

r éalisation des travaux durant ces p ériodes;

v Sin écessaire ou a la demande du

Repr ésentant de la CCN ou de toute autre

autorit  é impliqgu ée (Service de police, CSST,

etc.), 'Entrepreneur doit pouvoir proc éder
dansund élai de trente (30) minutes, durant

les heures de travail et de soixante (60)

minutes, en dehors des heures de travail. a
toute modification (ajout, remplacement,

modification de la configuration, etc.) de la

signalisation en place;

.8 L'Entrepreneur doit fournir tous les

détails relatifs au transport des mat ériaux de
grande dimension n écessitant une gestion

particuli ere de leur livraison au chantier.
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1.3 PLAN DE GESTION
DE LA CIRCULATION
(Cont'd)

A

3

(Cont'd)

9 L'Entrepreneur devra interdire et

empécher l'acces des plaisanciers sous les

équipements et les mat ériaux mobiles (par
exemple, mais sans s'y limiter, le m at des
équipements de levage et le pont pr éfabriqgu é
au moment de sa mise en place) de m éme que
sous le tablier, au moment du sciage du b éton,
de I'enl  évement des poutres d'acier existantes

ou de tout travail pendantla d émolition du
tablier.

.10 L'Entrepreneur est aussi autoris € a
interdire le passage des plaisanciers a
I'endroit du pont pendant toute la dur ée des
travaux au chantier, pourvu qu'il informe le

Repr ésentant de la CCN de l'affichage et des

mesures qu'il compte mettre en place au moins

sept (7) jours avant la fabrication d'affiche,

leur mise en place et le d ébut de

I'application des mesures propos ées. Notons
gue les dimensions des affiches, que

I'Entrepreneur proposerait dans un tel cas,

devront rencontrer les dimensions et

caract éristiques de I'affiche montr €es aux
plans en lien avec la hauteur libre. De plus,
I'Entrepreneur ne pourra proc éder qu'apr es
avoir obtenu l'approbation du Repr ésentant de
la CCN.

La s équence des travaux doit étre  établie par
I'Entreprneur et incluse a son plan de gestion

de la circulation. L'Entrepreneur doit la

séquence des travaux pour respecter les

exigences du pr ésent document. Cette s équence
doit pr  ésenter toutes les phases distinctes

requises pour la compl ete ex écution des

travaux.

Le plan de gestion de la circulation ainsi que
les plans de signalisation temporaire (voir

article 1.6) . lls doivent étre préparés,

signés et scellés par un ingénieur membre en
regle de I'Ordre des ingénieurs du Québec.

Ces documents doivent étre remis, au plus

tard, a la premiere réunion de chantier.

Aucun travalil sur le terrain ne pourra
débuter avant l'acceptation du plan de
gestion de la circulation et des plans de

maintien.
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1.4 FERMETURE DES
VOIES ET ENTRAVES
NON AUTORISEES

1.5 ACC ES AU
CHANTIER ET SENTIER
TEMPORAIRE

L'ensemble des op érations de I'Entrepreneur
qui n écessitent une fermeture de voie ou une
entrave doit se dérouler & I'extérieur des

plages d éfinies a l'article 1.3. Ces
opérations incluent la mise en place de la

signalisation temporaire et son d émant element
complet. Alint érieur de ces plages, les

fermetures de voies et entraves ala

circulation ne sont pas permises.

A Une entrave est d éfinie comme un
obstackeinhabituel (personnel et équipement
pour effectuer la mise en place de la

signalisation temporaire et son d émant element
complet,d éblai, mat ériel, camionnette, camion

de service ou autre) pr ésent a moins de

quatre(4) m  étres d'une voie de circulation.

Seuls les v éhicules commerciaux de

I'entrepreneur ou de ses sous-traitants sont

autorisés a circuler a l'intérieur de l'aire

de travail. A I'exlusion des camions de

transport en vrac, les v éhicules devant

acc éder a l'aire de travail doivent étre munis
d'un gyrophare conforme aux caract éristiques
mentionn ées a l'article 4.36.1 du Tome V -
Signalisation routi ere (Norme des ouvrages
routiers) du minist ere des Transports du
Québec.

En aucun temps, I'Entrepreneur ne peut

traverser les voies de circulation a pied ou
interrompre la circulation au moment de

'entr éedesv éhicules ou de leur sortie du

chantier.

L'Entrepreneur doit clairement marquer,
signaliser, contr Olerets  écuriser chaque
acc és au chantier.

L'Entrepreneur doit se limiter au chemin
d'acc és existant autoris € comme montr é au plan
pour acc éder aux aires des travaux.

L'Entrepreneur doit consid érer que les limites
des acc es sont des zones de non-acc es et que
ces zones ne pourront étre franchies.
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1.5 ACC ES AU Des sections du chemin d'acc essont a

CHANTIER ET SENTIER construire alors que d'autres sont existants.

TEMPORAIRE L'Entrepreneur doit s'assurer que le chemin
(Cont'd) d'acces convient au déplacement sécuritaire de

la machinerie et des camions requis ala
r éalisation des travaux. Advenant que des
modifications temporaires soient requises,
I'Entrepreneur aura a soumettre allng énieur
un plan montrant de fa ¢on claire, incluant
lescotes, toutes les modifications qu'il

entend r éaliser. Les interventions peuvent
prendre la forme, entre autres,

d' élargissement de la plate-forme par

excavation ou remblai, le d éplacement de
cl 6ture, la pose ou le prolongement de

ponceaux, etc. Dans tous les cas,

I'Entrepreneur doit s'assurer que ces

interventions ne nuisent pas al' écoulement
des eaux de ruissellement, qu'elle n'affecte

pas la stabilit € du site et que ces

interventions devront étre retir és alafin

des travaux. L'Entrepreneur est responsable
de remettre les zones constituant le chemin
d'acc ésdansun état équivalent. Ceci
implique donc la reconstruction du sentier

existant emprunter comme chemin d'acc es.
Un sentier temporaire est également a
construire. Ce sentier doit étre compos €

d'une fondation granulaire de 150 mm
d' épaisseur en mat ériau granulaire MG 20 et

d'une couche d'asphalte de 50 mm d' épaisseur
en EB-10C. L'Entrepreneur doit pr évoir
I'enl évement de la terre v égétale existante et

de r éaliser les travaux de terrassement requis

afin de construire un sentier avec profil

continue et r égulier ainsi qu'une pente
transversale de 2%. L'Entrepreneur doit

également pr  évoir l'installation de ponceaux

de diam etre suffisant pour assurer le

drainagedes eaux de ruissellement et des

foss és.  Alafin des travaux du pr ésent
contrat, 'Entrepreneur doit pr évoir le
retrait de tous les mat ériaux ayant ét é requis
a la construction du sentier temporaire par

l'ajout de terre v égétale et la mise en place
d'un ensemencement conforme aux stipulations

de la section Ensemencement.
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1.6 ETENDUE DES A Les travaux, sans étre limitatifs, consistent
TRAVAUX DE fournir et a mettre en place la
SIGNALISATION signalisation temporaire n écessaire au
TEMPORAIRE maintien de la circulation, la protection des
usagers et a la protection des travailleurs
lorsdelar éalisation des travaux pr évus dans

le cadre de ce contrat.

2 L'Entrepreneur est responsable de la s écurit €
des usagers circulant sur son chantier de m éme
que de la sant éets écurit € desesemploy éset
de tous travailleurs y oeuvrant. Il doit donc

élaborer un plan d étaill  é et complet de
gestion de circulation routi ere pour toute la
dur ée de son contrat. Le plan de gestion de

la circulation routi ere doit tenir compte de

la circulation v €hiculaire, pi étonni ére et
cycliste.

3 Lors de la premi erer éunion de chantier,
I'Entrepreneur doit pr ésenter au Repr  ésentant
de la CCN, pour approbation, le plan d étaill &
de la signalisation qui sera implant é lors de

I'ex éctution des travaux. Ce plan doit

contenir la signalisation requise pour chacune

des phases des travaux. Les plans devront
obligatoirement étre sign  és et scell €s par un
ing énieur membre en r egle de I'Ordre des

ing énieurs du Qu  ébec.

A4 En plus des travaux de signalisation
temporaire d  écoulant directement de ces
travaux de reconstruction, le Repr ésentant de
la CCN peut demander que des travaux de
signalisation temporaire additionnels soient

r éalis és afin d'assurerla s écurit é des
travailleurs et des usagers de la route ou

d'am éliorer la fluidit é de la circulation.

Dans ce cas, I'Entrepreneur doit étre en

mesure de fournir les services dans les d élais
prescrits.

.5 Les travaux incuent, sans s'y limiter:
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1.6 ETENDUE DES

TRAVAUX DE

SIGNALISATION

TEMPORAIRE
(Cont'd)

1.7 ENTRETIEN DE LA
SIGNALISATION
TEMPORAIRE

5

A

(Cont'd)

A La fourniture, la mise en place et

I'enl évement de signalisation temporaire
principalement sur les tron ¢ons de routes
identifiées, les routes et les chemins

avoisiants, le tout selon des plans de

signalisation produits par I'entrepreneur,

conforme aux exigences du Tome V et sign és par
un membre de I'Ordre des ing énieurs du Qu  ébec;
.2 L'installation, le maintien et

I'en évement de signalisation verticale non

lumineuse temporaire;

3 La gestion des zones de stationnements

dans les aires de travaux;

A4 L'installation, le maintien et

I'enl évement des fl eches de signalisation
lumineuses ainsi que des barri eres requises,
au besoin;

5 La fabrication, l'installation, le

maintien et I'en evement de panneaux de
signalisation compl émentaire;

.6 Le lestage temporaire de grilles de

puisards et/ou regards-puisards;

v Les autres travaux requis pour la

compl ete ex écution du projet dans un cadre
sécuritaire pour les usagers de la route, pour

les travailleurs et pour les riverains.

Lorsque la signalisation temporaire est en
place, qu'elle soit en fonction ou hors
fonction, I'Entrepreneur doit fournir la

main-d'oeuvre, les équipements et le mat ériel
nécessaires pour son entretien et son maintien

au bon endroit et en bon état. Pour ce faire,
I'Entrepreneur doit fournir une équipe
d'entretien.

A Cette équipe doit étre en mesure de
répondre alint  érieurdund élai de trente

(30) minutes aux demandes ponctuelles du

Repr ésentant de la CCN. Cette équipe est
aussi tenue d'effectuer de fa ¢on minimale,

deux (2) visites par jour sur I'ensemble du
chantier.
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1.8 MAT ERIEL ET
EQUIPEMENTS

1.9 RESPONSABLE DE
LA SIGNALISATION ET
GESTIONNAIRE DE
CHANTIER

1.10 REPR ESENTANT
DE L'ENTREPRENEUR

1.11 EQUIPES DE
SIGNALISATION ET
D'ENTRETIEN

A

Tout le mat  ériel et tous les équipements

requis pour I'exécution des travaux de

signalisation temporaire sont fournis et pay és
par I'Entrepreneur.

A Le mat ériel et les équipements

nécessaires  a la signalisation temporaire

demeurent la propri ét é de I'Entrepreneur.

Les exigences quant alapr ésencedun
responsable en signalisation ainsi que les
certifications requises par le personnel de
I'entrepreneur et des sous-traitants affecté

aux travaux de signalisation temporaire sont
décrites & l'article 10.3.3 du CCDG.

En compl ément a l'article 6.7 du CCDG, la
présence continue d'un représentant de
I'entrepreneur au chantier est requise pendant

toute la dur ée de l'ex  écution des travaux de
signalisation temporaire. De plus, le

Repr ésentant de la CCN doit pouvoir rejoindre

ce repr ésentant en tout temps. Pour ce faire,
I'Entrepreneur a I'obligation de fournir a son
repr ésentantunt €l épohone cellulaire
opérationnel en tout temps incluant une ligne

en attente.

De plus, ce repr ésentant et le coordonnateur

des travaux doivent étre disponibles, sur
demande du Repr ésentant de la CCN, a faire un
constat sur place des difficult és de chantier
et a participer a la recherche de solutions
techniques.

Les exigences quant al  équipe de
signalisation doivent correspondre a celles
décrites a l'article 10.3.3 du CCDG.

L'Entrepreneur pr €cise un gestionnaire de
chaniter parmi son personnel qui a suivi et

r éussi la formation «Gestion des impacts des
travaux routiers sur la circulation

(STC-201) ».
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1.11 EQUIPES DE 3 L'Entrepreneur pr écise un responsable de la
SIGNALISATION ET signalisation qui a suivi et r éussi la
D'ENTRETIEN formation «Gestion des impacts des travaux
(Cont'd) routiers sur la circulation (STC-201)» ainsi
gue la formation «Supervision et surveillance

de la signalisation des travaux de chantiers
routiers (STC-102) » et quid étient une
attestation valide pour chacune de ces
formations pour la dur ée des travaux.

1.12 EXIGENCES A Le personnel des équipes de signalisation et
QUANT AU PERSONNEL d'entretien doit satisfaire les exigences
suivantes:
A Etre agé d'au moins 18 ans;
2 Avoir suivi et r éussi le cours
«Installation de la signalisation de travaux
de chantiers routiers (STC-101) » offert par
AQTR etd étenir une attestation valide pour
la dur ée des travaux.

2 Les signaleurs doivent avoir suivi la
formation pour signaleur offerte par 'AQTR.

3 Lorsdelar éunion ded émarrage du projet,
I'Entrepreneur doit transmettre au
Repr ésentant de la CCN la liste du personnel
composant ses  équipes ainsi que des copies des
attestations de 'AQTR.

4 Le Repr ésentantde la CCNser éserve le droit
de refuser l'acc es au chantier a tout
travailleur qui agit contrairement aux
renseignements re ¢us lors du cours STC-101
offert par IAQTR.

1.13 EXIGENCES A Chacun des v éhicules de service doit avoir les
QUANT AUX caract  éristiques suivantes:
VEHICULES A Etre une camionnette;

2 Avoir une masse totale en charge

minimalede 2700 kg;

3 étre équip é d'une fl eche de signalisation
clignotante et d'une feu de signalisation de

travaux (gyrophare) conformes aux articles

4.36 et 4.37 du Tome V.
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1.13 EXIGENCES (Cont'd)

QUANT AUX
VEHICULES
(Cont'd)

1.14 FERMETURES DE
VOIES

1.15 REP ERES
VISUELS

4 Avoir une bande jaune

r étror éfl échissantede type Ill d'une largeur

minimale de 75 mm (Norme 14101 des ouvrages

routiers - Tome VII - Mat ériaux) surles c ot és
du v éhicule.

Les fermetures de voie(s) de circulation se

font en conformité avec les plans de

signalisation et l'article 4.3.3 du Tome V.

Elles doivent se faire a l'aide de rep eres
visuels conformes aux exigences du Tome V.

Dans le cas du pr ésent contrat, la

signalisation temporaire install ée pour une
période inf  érieure & vingt-quatre (24) heures

etsup érieure  a quinze (15) minutes doit étre
conforme & la signalisation de longue dur ée.
La hauteur libre sous les panneaux de

signalisation de travaux de fermeture ins érés
dansunerang éederep éres visuels doit étre
de 1,2 m. Tout panneau install é trop bas ou

cach é par un obstacle n'est pas accept é.

Toute intervention de mobilisation,

démobilisation et maintien de la signalisation

sont consid  ér ées comme des travaux de tr es
courte dur  ée pr évisibles et programmables V<90
km/h. Les principes de la planche TCD 089

doivent  étre utilis és.

Les fermetures de voie(s)doivent se faire a
l'aide de reperes visuels, T-RV-2, T-RV-7 et

T-RV-9, conformes aux exigences du Tomve V.

Les balises m  étalliques ne sont pas permises

nitol érées.

Dans tous les cas, les rep eres visuels doivent
étretest ésdefa c¢on a ce que leur stabilit e
soit assur  ée. Les sacs de sable ne sont pas

accept és comme pes €es. Lorsdud émant élement
de la signalisation temporaire, les pes ées
doivent étrer écupéréesaum éme moment que le
sont les rep eres visuels.
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1.16 PANNEAUX DE A
SIGNALISATION DE
TRAVAUX
2
3
4
1.17 PANNEAUX A
SPECIAUX
2

Tous les panneaux de signalisation de travaux
doivent satisfaire les exigences suivantes:

A Etre recouverts d'une pellicule

r étrofl  échissante de type VIl fluorescente
(Norme 14101 des ouvrages routiers - Tome VII
- Mat ériaux s'ils sont de couleur orange et
inclus dans I'annexe B du chapitre 4 du Tome

Vi
2 Avoir les dimensions minimales de 600 mm
X 600 mm pour les panneaux carr és et de 600

mmx 750 mm pour les panneaux rectangulaires.

Tous les panneaux doivent étre al' état neuf

et ce, pendant toute la dur ée des travaux.

Tous les pictogrammes doivent étre identiques

( formes, proportions et caract eres

alphanum ériques)  a ceux qui sont illustr és a

I'annexe B du chapitre 4 du Tombe V.

La stabilit € des panneaux est assur €e par des
pes ées en nombre suffisant pour garder le

panneau bien en place. Les sacs de sable ne

sont accept  és sous aucun pr étexte comme

pes ées.

Lors de sa mise hors fonction, le panneau doit
étre masqu € conform ément a l'article 4.44 du
Tome V.

Au besoin, les panneaux de signalisation

d'indication temporaire doivent étre fabriqués

comme montr és aux plans transmis par le

Repr ésentant de la CCN. lIs sont recouverts

d'une pellicule r étror éfl échissante de couleur
orange de type Ill (Norme 14101 des ouvrages

routiers - Tome VII - Mat ériaux). Le lettrage
est de couleur noire. S'ily a lieu,l écusson
de num érotation de la route apparaissant sur

ces panneaux doit étre une pellicule de type

Il

Selon la demande du Repr ésentant de la CCN,

ces panneaux peuvent étre install €s sur des
portiques de signalisation, des lampadaires ou

sur des supports au sol. lls sont fabriqu és
d'aluminium.
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1.17 PANNEAUX 3 Pour avertir les plaisanciers des travaux,
SPECIAUX deux (2) panneaux seront a installer sur les
(Cont'd) rives de la décharge du lac Leamy. Ces

panneaux seront conformes aux indications aux
plans et install €s sur des supports au sol.
Ces panneaux devront étre peints en jaune avec
écriture de couleur noire et étre munis d'une
bande r éfl échissante de couleur jaune de 100
mm d' épaisseur sur leur pourtour. Pendant la
progression des travaux, le texte devra étre
ajust € en fonction de I'espace libre
disponible.

4 Pour avertir les pi étons et cyclistes de la
fermeture temporaire du sentier, des panneaux
seront & installer en bordure de sentier a des
endroits strat égiques a étrepr écis é. Ces
panneaux seront conformes aux indications aux
plans et install €s sur des supports au sol.

5 Les panneaux construits doivent demeurer
disponibles pour la dur €e du contrat.

.6 Ala demande du Repr ésentant de la CCN,
I'Entrepreneur fabrique et installe les
diff érents panneaux de signalisation
compl émentaire n  écessaires  a la gestion et au
maintien de la circulation. Les panneaux sont

fabriqu és et install és selon les dessins et
les plans que le Repr ésentant de la CCN
transmet  a l'entrepreneur au d ébut et tout au
long des travaux, selon les besoins. Les
panneaux doivent étre install és avec un
dégagement de 2,1 m par rapport au niveau du
sol.

v A la suite d'une demande du Repr ésentant de la

CCN, I'Entrepreneur a quarante-huit (48)
heures pour fabriquer et installer les
panneaux aux endroits d ésign és.
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1.18 BARRI ERES
T-B-2

Lors d'une fermeture compl ete des voies,
celles-ci doivent étre barrées par une ou

plusieurs barri eres T-B-2 de fa ¢on a barrer
80% de la chauss  ée circulable (y compris
l'accotement). Chaque barri ere doit
comprendre un panneau de signalisation

appropri € au type de fermeture, le tout

conform ément a l'article 4.6 du Tome V.

END OF SECTION
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PARTIE1-G ENERALITES

1.1 EXIGENCES
CONNEXES

A HISTORIQUE ET OBJET

En juillet 2015, une caract érisation

environnementale des sols a étér éalis éepar

Englobe (N °.R éf.: 033-B-0012112-2HG-R-0001-00)

pour le projet de pont p édestre du ruisseau Leamy a
Gatineau (Qu ébec). Le site des travaux est a
proximit  é de I'ancien site d'enfouissement de Hull.

Une copie de ce rapport se trouve en annexe aux

documents d'appel d'offres.

Ainsi, sur les bases des r ésultats obtenus au cours

des travaux effectu és, il appara 1t que les sols

1.2 REFERENCES

pr élev és dans les forages et analys ésen

laboratoire poss edent pour les param etres

sélectionn  és des concentrations inf érieures au

niveau C des crit eres de la Politique du MDDELCC.

Ces sols sont compatibles avec l'usage actuel ou

futur du site al' étude. Cependant, il est a noter
que des sols caract éris és dans les plages A-B et

B-C des crit eres de la Politique du MDDELCC ont eté
identifi €s au cours des travaux.

En sommes, lors de I'excavation des sols sur

I'ensemble du site al Etude et leur élimination

hors site, les sols pr ésentant des concentrations

sup érieures au niveau A des crit eres de la

Politique du MDDELCC devront étreg érésselon les
modalit és pr ésent ées dans la Grille de gestion des

sols contamin  ésexcav ésint érimaire de la

Politiguedu MDDELCC et au R eglement sur le stockage

et les centres de transfert de sols contamin és. De
plus, si du sol de remblai doit étre import  é surle
site, il est recommand € de s'assurer que la qualit e
environnemntale de celui-ci respecte la Grille de

gestion des sols contamin és excav ésint érimaire du
MDDELCC et le R églement sur le stockage et les

centres de transfert de sols contamin és.

A Loi sur la qualité de I'environnement
(Gouvernement du Qu  ébec) L.R.Q., C.Q-2;
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1.2 R EFERENCES 2 Politique de protection des mat ériaux et de
(Cont'd) réhabilitation des terrains contaminés
(MDDEFP);
3 Réglement sur I'enfouissement des mat ériaux

contamin és (Gouvernement du Qu ébec) D.
843-2001, (2001) 133 G.O. II;

A4 Réglement sur la protection et la
r éhabilitation des terrains (Gouvernement du
Québec) D. 216-2003 (2003) 135 G.O. II;

5 Réglement sur I'enfouissement et
I'incin ération de mati eérer ésiduelles L.R.Q.,
C.Q-2,r.6.02;

.6 Guides, lignes directrices du minist ere de

I'Environnement du Qu ébec (MDDEFP);

v Réglement sur les mati eres dangereuses,
D.1310-97, (1997) 129 G.O. Il, 6681 (C.
Q.2.r.15.2);

.8 Réglement sur transport des mati eres
dangereuses (C-24.2, r.4.2) (Qu ébec).

1.3 DOCUMENTS/ A Soumettre les documents et les échantillons
ECHANTILLONS A requis conform  ément a la section 01 33 00 -
SOUMETTRE POUR Documents et  échantillons a soumettre.
APPROBATION/

INFORMATION 2 Documents a soumettre pour les réunions sur
l'avancement des travaux : pr ésenter les
documents ci-apr es au moins 24 heures avant la
tenue de lar éunion.

A Calendrier a jour de lI'avancement des

travaux, indiquant le d étail des activit és.
Joindre les r ésultats de lI'examen de

'avancement des travaux indiquant le respect

ou non des dates pr écédemment d étermin ées pour
led ébut etlafin des diverses étapes des
travaux, les probl emes majeurs et les mesures
correctives adopt ées, les rapports

d'accidents, les bris de mat ériel et

'enl évementde mat ériaux et de mat ériels.
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1.3 DOCUMENTS/

ECHANTILLONS A

SOUMETTRE POUR

APPROBATION/

INFORMATION
(Cont'd)

1.4 EXIGENCES DES
ORGANISMES DE
REGLEMENTATION

A

(Cont'd)

2 Copies des manifestes de transport, des

cartes des heures de service et des re cus
établis par I'organisme se chargeant de

I' élimination des d échets retir és de la zone
de travail.

3 Toute autre information requise par le

Repr ésentant de la CCN ou qui peut étre jointe
a l'ordre du jour de la prochaine r éunion sur
I'avancement des travaux.

Implantation du site : Au plus tard sept (7)

jours apr  és la date de signification de

l'ordre d'ex écution, et avant la mobilisation

du chantier, soumettre les dessins

d'implantation du site illustrant les

conditions et les installations existantes,

les installations de construction et les

protections et acc es temporaires fournis par
I'Entrepreneur, y compris ce qui Suit :

A Aires de regroupement de ' équipement et
des mat ériels.

2 Aires de mise end épot des sols.

3 Zones d'exclusion, zones de r éduction des
contaminants et autres zones prescrites par
I'Entrepreneur dans son plan de sant é etde
sécurit é particulier au site.

4 Réservoirs Aires de stockage des eaux

us ées.

L' élimination des d échets, des d ébris et des
mat ériaux de rebut doit étre effectu ée en
conformité des lois, des ordonnances, des

codes etdesr eglements f  édéraux, provinciaux
et locaux contre la pollution.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences

minimales des lois et r eglementsf édéraux et
provinciaux applicables, ou les d épasser.

A L'Entrepreneur doit s'assurer de

respecter les modifications apport ées aux lois

etauxr églements, une fois celles-ci mises en
oeuvre.
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1.4 EXIGENCES DES

ORGANISMES DE

REGLEMENTATION
(Cont'd)

1.5 INSTALLATION DE
MISE EN D EPOT DES
SOLS

1.6 R ESERVOIRS DE
STOCKAGE DES EAUX
USEES

Si les exigences des organismes de

r églementation d épassent la port ée des travaux
ou sont en conflit avec certaines exigences

contractuelles spécifiques, aviser

immédiatement le Repr ésentant de la CCN.

Fournir, utiliser et entretenir des
installations de stockage/mise en d épot selon
les besoins.

Recouvrir le terrain d'une membrane aux

endroits qui serviront alamiseend épot,
afin d'emp  écher tout contact avec les sols

contamin és. L'Entrepreneur doit avoir des

baches con c¢ues pour couvrir les mat ériaux mis
end épltjusqu’  a ce que le Repr ésentant de la
CCN lui demande d' évacuer les mat ériaux a
l'ext érieur du site.

Fournir, utiliser et entretenir des r éservoirs
pour le stockage des eaux us ées.

Les eaux us ées provenant des travaux
d'ass echement doivent étre stock  ées dans un
r éservoir servant a stocker les eaux us ées.

Effluents : Se conformer aux limites et aux
exigences pertinentes concernant les

effluents. Il est interdit d' évacuer les eaux
us ées sur le chantier, dans des r éseaux

d' égout qui ne sont pas conformes aces
limites ou a ces exigences, ou qui sont en
contravention avec celles-ci. Obtenir

l'approbation du Repr ésentant de la CCN avant
d' évacuer les eaux us ées.

Fournir les pompes et les canalisations

nécessaires pour le transport des eaux us ées
collect éesverslesr éservoirs de stockage
désign és. Fournir des r éservoirs ayant une

capacit é utile totale, pour le stockage des

us ées, de sorte qu'il soit possible d'analyser

et d'approuver, selon le cas, la qualit € de
l'effluent avant qu'il soit évacué al égout
sanitaire.
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1.6 R ESERVOIRS DE
STOCKAGE DES EAUX
USEES

(Cont'd)

1.7 ACCES DES
VEHICULES ET
STATIONNEMENT

Faire les raccordements des pompes, des

canalisations, des appareils de robinetterie,

des divers articles et des r éseaux n écessaires
au fonctionnement des installations. Les

r éservoirs, les pompes, les canalisations, la

robinetterie et les articles divers doivent

étre prot  é€gés contre le gel.

Ne pas utiliser les r éservoirs de stockage des
eaux us ées avant qu'ils soient inspect és et
approuv és par le Repr ésentant de la CCN.

Informer le Repr ésentant de la CCN au moins 72
heures avant le moment o ulonpr  évoit qu'un

r éservoir de stockage des eaux us ées sera
plein.

A Il est interdit d' évacuer d'autres

liquides vers un r éservoir de stockage apr es
que celui-ci a ét é échantillonn  é par
I'Entrepreneur.

Les eaux us ées doivent étre transport ées puis
évacu ées vers linstallation de traitement

hors site d étermin ée par I'Entrepreneur et

approuv ée par le Repr ésentant de la CCN,

conform ément a la section 02 61 00.01 -
Assainissement des sols.

Le transport et I évacuation des eaux us ées
vers l'installation de traitement hors site

seront pay ésconform ément a la section 02 61
00.01 - Assainissement des sols.

Entretien et utilisation

A Pr évenir la contamination des voies
d'acces. Enlever immédiatement des voies

d'acc éslesd ébris etles mat ériaux
susceptibles d' étre contamin és, selon les
instructions du Repr ésentant de la CCN.
Transporter les mat ériaux enlev  ésetles
déposer dans un endroit d ésign é approuv € par
le Repr ésentant de la CCN. Nettoyer les voies
d'acc és au moins une fois par poste de

travail.
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1.7 ACCES DES A (Cont'd)
VEHICULES ET 2 Le Repr ésentant de la CCN peut pr élever
STATIONNEMENT des échantillons de sol aux fins d'analyse
(Cont'd) chimique, sur les surfaces circulables des
voies d'acc es, construites et existantes,
avant, durant et apr esl'ex écution des
travaux. Les sols propres qui ont été
contamin és par les activit és de I'Entrepreneur
doivent étre excav é€spuis élimin és sans frais
suppl émentaires pour le Repr ésentant de la
CCN.
1.8 EMISSIONS DE A Exécuter les travaux de mani ere que ceux-ci
POUSSIERES ET DE produisent le moins de poussi eres possible.
PARTICULES
2 Mettre en oeuvre des mesures anti-poussi eres

et anti-particules, selon les exigences du

Repr ésentant de la CCN et les maintenir en

vigueur durant la construction, conform ément
aux r églements provinciaux.

3 Prendre des moyens efficaces pour emp écher que
des particules en suspension dans l'air se
dispersent dans I'atmosph ere. Utiliser de
I'eau potable pour alimenter un syst eme de
pulv érisation d'eau servant a emp écher la
production de poussi eres et de particules.

4 Obtenir I'approbation écrite du Repr ésentant
de la CCN avant d'incorporer des substances
chimiques dans les syst emes de pulv  érisation
d'eau servant ar éduire la production de

poussi éres et de particules.

5 Les camions utilis és pour le transport de
mati eres fines ou poussi éreuses doivent étre
équip és de moyens appropri és de couverture.

.6 Emécher que les poussi eresser épandent sur

les terrains contigus.
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1.8 EMISSIONS DE

POUSSIERES ET DE

PARTICULES
(Cont'd)

19 LUTTE
ANTIPOLLUTION

Le Repr ésentant de la CCN peut interrompre les
travaux en tout temps s'il juge que les moyens

pris par I'Entrepreneur pour r éduire les
poussiéres et les particules sont inadéquats
compte tenu des conditions de vent sur le

site, ou lorsque les analyses de l'air

indiquent que les quantit és de poussi  éres et
de particules libres rejet ées dans
atmosph ére atteignent ou d épassent les

niveaux prescrits.

Les travaux doivent étre interrompus si les
mesures mises en oeuvre par I'Entrepreneur

pour lutter contre les émissions de poussi eres
et de particules dans I'atmosph ere sont
insuffisantes. L'Entrepreneur doit faire

conna i tre les moyens qu'il pr évoit utiliser

pour corriger la situation, et il doit

modifier les op érations selon les besoins

avant de reprendre toute activit é (excavation,
manutention, traitement, etc.) susceptible de

générer des poussi eres et des particules.

Fournir les m éthodes, les moyens et les
installations nécessaires pour empécher la
contamination des sols, de I'eau et de

'atmosph ére par des substances toxiques

nocives et par des polluants caus és par les
activit ~ és de construction.

L'Entrepreneur doit étre pr ét a contenir, a
nettoyer et a évacuerlesd  éversements ou les
rejets susceptibles de se produire sur I'eau

ou a terre; il doit garder sur le site,

faciles d'acc es,|I' équipement, les mat ériaux
etlesmat  ériels requis pour le nettoyage des
déversements ou des rejets.

Signaler sans d élai tout d éversement ou rejet
susceptible de causer des dommages a
I'environnement :

A a Urgence Environnement au
1-866-694-5454(24 heures sur 24);

.2 a Environnement Canada au 1-800-363-4735;
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1.9 LUTTE 3 (Cont'd)
ANTIPOLLUTION 3 a l'autorit € comp étente ou  a l'autorit é
(Cont'd) qui a un intérét a I'égard du déversement ou
du rejet, y compris le service des incendies
ainsi que toute autorit é de conservation,
d'approvisionnement en eau, d' évacuation des

eaux ou de gestion des routes;

4 au propri  étaire du polluant s'il est
connu;

5 au responsable du polluant, s'il est
connu;

.6 au Repr ésentant de la CCN.

4 Communiquer avec le fabricant du polluant,
s'il est connu, et confirmer avec lui les

risques pr  ésents, les pr écautions requises et
les mesures de nettoyage ou d'att énuation a
employer.

5 Prendre imm édiatement des mesures, y compris
['utilisation de toutes les ressources
disponibles, pour limiter et att énuer les

r épercussions du d éversement ou du rejet sur
I'environnement et sur les personnes.

.6 Fournir les mat ériaux et mat ériels
d'intervention en cas de d éversement, y
compris les contenants, les absorbants, les
pelles et I équipement de protection
individuelle. Les mat ériels d'intervention en
cas ded éversement, qui serviront a manipuler
ou a transporter les mati eresoulesd échets
dangereux, doivent étre accessibles en tout
temps et  étre compatibles avec le type de
matériaux a manipuler.

1.10 A Les travaux comportant un contact de

CECONTAMINATION DE I' équipement avec des mat ériaux et des

L'EQUIPEMENT matériels susceptibles d'étre contaminés
pourront commencer seulement une fois que
l'installation de d écontamination de

I' équipement sera op érationnelle.

2 L' équipement doit étred écontamin € apr éstous
travaux effectu és dans des zones susceptibles
d' étre contamin ées, et avant d' étre utilis é ou

déplac é sur des aires non contamin ées.
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1.10 3 L' équipement doit étred écontamin é sur l'aire

CECONTAMINATION DE existante de d écontamination de I équipement.

L' EQUIPEMENT

(Cont'd) 4 Ladécontamination de I'équipement doit au

moins comprendre ce qui suit : enlever, a
l'aide de moyens m écaniques comme des brosses
et des grattoirs par exemple, la salet é, les
particules abrasives et les d ébris coll és a
I' équipement; ne pas employer de vapeur ni de
jet d'eau sous haute pression, afin de r éduire
la consommation d'eau et la quantit é de
fluides de rin cage contamin  és. Au besoin
seulement, et sous r éserve de I'approbation du

Repr ésentant de la CCN, utiliser un jet d'eau

chaude ou de vapeur sous haute pression et

faible d  ébit, additionn éedund étergentou
d'un solvant appropri €. Accorder une attention
particuli ere ala semelle des pneus, aux
chenilles, aux ressorts, aux articulations,

aux pignons et au train de roulement des

véhicules. Frotter les surfaces a l'aide de
brosses ar écurer a manche long en utilisant

un produit de nettoyage; rincer les surfaces

ainsi nettoy éespuisr  écup érer les fluides de
rin cage. Laisser s écherl' équipement a l'air
libre, dans la zone non contamin ée, avant de
le retirer du site ou de le faire circuler

dans des aires non contamin ées. Examiner les
r ésultats de lad écontamination selon les
directives du Repr ésentant de la CCN, afin

7

d'en évaluer l'efficacit é.

.5 Conserver et tenir a jour, sur le site, un
registre d'inspection renfermant les
renseignements ci-apr es : les descriptions de
I' équipement, y compris les num €ros
d'identification ou des plaques
d'immatriculation, I'heure et la date d'entr
dans l'installation de d écontamination,
I'heure et la date de sortie de l'installation
de d écontamination, le nom de l'inspecteur et
sa confirmation de l'ach evement de
l'inspection.

gy
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1.10 .6 Chaque pi ece d' équipement sera inspect ée par
CECONTAMINATION DE le Repr ésentant de la CCN apr esavoir été
L' EQUIPEMENT décontamin ée et avant d' étre retir ée du site
(Cont'd) et/ou d'étre déplacée dans des zones propres.
Le Repr ésentantde la CCNser éserve le droit
d'exiger une d écontamination plus pouss ee s'il
le juge n  écessaire.

T Prendre les mesures n écessaires, dont
l'installation d' écrans contre le vent, pour
r éduire au minimum le transport des
gouttelettes pulv éris ées durant la
décontamination.

8 Collecter les s édiments et les eaux us ées
r ésultant des activit ésded écontamination et
qui se sont accumul €s sur l'aire de
décontamination de I équipement. Transf érer
leseauxus éesversler éservoird ésign € de
stockage des eaux us ées.

9 Transf érerless  édiments dans le v éhicule qui
les transportera au lieu d' élimination.

.10  Les personnes affect ées alad eécontamination
de ' équipement doivent étre dot éesd'un
équipement de protection individuelle, y
compris desv  étements jetables appropri es,
d'une protection respiratoire et d'un écran
facial.

11 L'Entrepreneur doit avoir a sa disposition un
mat ériel de pompage appropri é,dund ébhit
suffisant, ainsi que les machines et les
canalisations associ ées, en bon état de

1.11 R EGULATION DES .1

EAUX

marche, pour faire face aux urgences

ordinaires, y compris les pannes de courant;

il doit avoir a son service des travailleurs

poss édant lacomp  étence n écessaire pour faire
fonctionner le mat ériel de pompage. Les
canalisations et les raccords doivent étre
maintenus en bon état, exempts de fuites.

Garder les excavations s eches.
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1.11 R EGULATION DES Le site doit étre prot  é€gé contre les eaux

EAUX
(Cont'd)

stagnantes et les eaux courantes. Le sol doit
étre aménagé en pente vers les moyens
d' évacuation.

Emrécher les eaux de ruissellement de sortir
des zones de travalil.

Il est interdit d' évacuer al'ext érieurdu
site ou al' égout municipal de I'eau
contamin ée ou des eaux de ruissellement ou des

eaux souterraines pouvant avoir ét é en contact
avec des mat ériaux et des mat ériels
susceptibles d' étre contamin  és.

Emgécher les pr écipitations d'infiltrer les
déchets mis en d épot ou de ruisseler hors de

l'aire de d épot. Couvrir les d échets mis en
dépo6t d'une membrane imperm éable durant les
périodes d'interruption des travaux et apr es

chaque jour de travail, selon les directives
du Repr ésentant de la CCN.

Diriger vers les r éseaux existants de drainage
superficiel les eaux de ruissellement qui

n'‘ont pas ét é en contact avec des mat ériaux et
des mat ériels susceptibles d' étre contamin  és.

Surveiller le drainage superficiel,

c'est- a-dire, entre autres, s'assurer que les
caniveaux sont libres, que I'eau ne circule

pas sur les trottoirs ou les autres

rev étements en dur mais qu'elle emprunte des
canalisations approuv ées ou des rigoles et des
goulottes correctement construites, et

s'assurer que les eaux de ruissellement

provenant d'aires non stabilis ées sont
intercept  ées et dirig €es vers un ouvrage
appropri  é.

Eliminer les eaux de mani ere a ne pas mettre
en danger la sant éetlas écurit € des
personnes, et a ne pas compromettre

l'int  égrit €& des propri ét és et de toute partie
d'ouvrage achev  €e ou en voie d'ach evement.
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1.11 R EGULATION DES .9
EAUX

(Cont'd)
10
A1
A2
1.12 ASSECHEMENT A
DES OUVRAGES
2
3

Fournir, faire fonctionner et entretenir un
équipement appropri €, d'une puissance ou d'un
débit suffisant pour garder exemptes d'eau les
excavations, les aires de regroupement et les

autres aires de travail.

Confiner les eaux provenant des d échets mis en
dépot. Transf  érer les eaux superficielles

susceptibles d' étre contamin  ées dans des

r éservoirs de stockage distincts de ceux

servant & stocker les eaux us ées provenant de
l'installation sanitaire/de d écontamination du
personnel.

L'Entrepreneur doit avoir a sa disposition un

mat ériel de pompage appropri é,dund ébhit
suffisant, ainsi que les r éservoirs et la
machinerie connexe, en bon état de marche,

pour faire face aux urgences ordinaires, y

compris les pannes de courant; il doit avoir a

son service des travailleurs poss édant la

compétence n écessaire pour faire fonctionner

le mat ériel de pompage.

Contenir et collecter les eaux us ées puis les

transf érerdanslesr éservoirs de stockage des

eaux us ées fournis par I'Entrepreneur.

Ass écher les diff érentes parties des ouvrages,
compris, mais sans toutefois s'y limiter,

les excavations, les structures, les

fondations et les zones de travail.

Mettre en oeuvre des m éthodes de construction,

des m éthodes d'exploitation et des pr écautions

qui permettent d'assurer que les ouvrages, y

compris les excavations, sont stables, secs,

et qu'ils ne sont pas remu és.

L'ass echement des ouvrages peut étrer éalis é
au moyen des m éthodes ci-apr es : blindage,
étayage; r  égulation des eaux souterraines;

r égulation des eaux superficielles ou des eaux

libres au moyen de foss és,ded éviations,
d'avaloirs, de canalisations et/ou de pompes,
ainsi que tout autre moyen n écessaire pour que

les travaux soient r éalis és au sec.
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1.12 ASSECHEMENT
DES OUVRAGES
(Cont'd)

1.13 LUTTE CONTRE
L' EROSION ET LE
TRANSPORT DES
SEDIMENTS

Fournir la main-d'oeuvre, I'outillage et

I' équipementn écessaires pour garder les zones
de travail au sec; fournir également le

mat ériel de secours pour assurer le

fonctionnement continu du syst eme

d'ass échement.

Prendre les pr écautions n  écessaires pour

emgécher le soul evement de toute structure ou

de toute conduite ou canalisation ainsi que

pour emp écher les excavations d' étreinond  ées
ou autrement endommag  ées par les eaux de
ruissellement.

Les eaux d'ass  echement doivent faire I'objet

d'une v érification de qualit é et d'analyses

puis, selon les besoins, étre trait ées afin de
satisfaire aux crit eresd' évacuation ou de
traitement.

Employer des m éthodes de construction qui
permettent de r eguler I évacuation des eaux
superficielles provenant des ouvrages en

déblai ou en remblai, des aires d'emprunt ou

d' élimination des d échets, des mat ériaux mis
en d épot, des aires de regroupement et des

autres aires de travail. Emp écher '  érosion
des sols et le transport des s édiments.

Eviter de mettre a nu de grandes surfaces ala
fois. Stabiliser le plus rapidement possible

les sols qui ont ét é remu és. Enlever la

végeétation, reprofiler le terrain ou

I'am énager autrement, de mani ere ar éduire

I' érosion. Retirer des surfaces contigu és, des
syst émes d' évacuation et des cours d'eau les
accumulations de s édimentsr ésultant des

activit  és de construction et r éparer selon les
directives du Repr ésentant de la CCN les

dommages caus és par I érosion du sol et par le
transport des s édiments.
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1.13 LUTTE CONTRE
L' EROSION ET LE
TRANSPORT DES
SEDIMENTS

(Cont'd)

3

Fournir et maintenir des moyens temporaires

pouvant comprendre ce qui suit : cl Otures
anti- érosion, bottes de paille ou de foin,
géotextiles, ouvrages d' évacuation, bermes,
terrasses, tuyaux de drainage temporaires,
bassinsde s  édimentation, couverture v égétale,
digues et tout autre ouvrage requis pour

emgécher '  érosion et la migration de limon,

de boues etde s édiments et de tout autre

débris alext érieur du site ou vers d'autres
aires du site o u ils pourraient causer des
dommages, ainsi que tout autre moyen qui

pourrait étre exig € par une loi ou par un

r eglement. Les mesures pr évues contre le
transport ou le d éplacementde s  édiments
doivent pouvoir étre mises en oeuvre durant

les travaux de construction.

Bottes de paille ou de foin : Utiliser des

bottes li ées avec du fil de fer ou de la

ficelle, et solidement ancr ées au sol a l'aide
d'au moins deux piquets ou deux barres

d'armature pass €es a travers la botte et

enfonc ées dans le sol a une profondeur de 300

a 450 mm. Coincer de la paille ou du foin dans

les espaces entre les bottes pour emp écher
I'eau de passer; les bottes doivent étre
enfonc ées d'au moins 100 mm dans le sol.

Cl 6ture anti- érosion : Ensemble pr é-assembl é,
pr ét a étre install €, consistant en un

géotextile attach € a des poteaux pouvant étre
enfonc ésdansle sol. Le g éotextile doit avoir

une texture et un aspect uniformes; il ne doit

pr ésenter ni d éfaut, ni point faible, ni

déchirure susceptible de compromette ses

qualit és physiques. Le g éotextile doit

incorporer un inhibiteur UV et des

stabilisateurs afin de pouvoir offrir une

dur ée utile d'au moins deux ans en utilisation

alext érieur.

Filet de support : Filet en polypropyl ene de
qualit € industrielle, assembl € aug éotextile
au sommet et a la base, a l'aide d'une couture

double en fil robuste, d'une largeur dau
moins 750 mm.
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1.13 LUTTE CONTRE
L' EROSION ET LE
TRANSPORT DES
SEDIMENTS

(Cont'd)

Poteaux : en bois, pointus, de section carr
d'environ 50 mm de ¢ ot é,d épassant
géotextile, a la base, d'une longueur

suffisante pour que le g éotextile soit enfonc

d'au moins 450 mm dans le sol. L'intervalle

le

D

entre poteaux ne doit pas d épasser 2.4 m. Le

géotextile et le filet de support doivent
fix és au poteau a l'aide d'agrafes
appropri  ées.

Planifier les travaux de construction de

étre

mani ere a eéviter que les ouvrages subissent
des dommages ou que ' équipement empi  ete sur

les plans d'eau ou sur les talus des foss
drainage. Prendre rapidement les mesures
requises pour att énuer lescons  éq

és de

uences des

dommages, le cas éch éant. Remettre dans leur

état initial les rives et les plans d'eau qui
ont subi des dommages.

Installation

A Construire des ouvrages temporaires de
lutte contre I érosion selon les indications.
Demander des directives au Repr ésentant de la

CCN concernant l'implantation et/ou
I'emplacement des divers el éments.

2 Ne pas placer de bottes de foin/paille ni

de cl Otures anti- érosion dans des cou
ou dans des rigoles de drainage.

3 Vérifier les ouvrages de lutte contre

I' érosion et le transport des s ed

rs d'eau

iments une

fois par semaine et apr es chaque pluie; les

v érifier tous les jours durant les p
pluie prolong ées.
4 Les bottes de paille/foin et/ou les

ériodes de

cl 6tures anti- érosion pourront étre enlev  ées

au d ébut de la journ ée de travail et re
enplace alafinde lajourn ée.
5 Lorsque des travaux comme l'enl

mises

evement de

lav égétation ou le reprofilage sont la cause

d" érosion du sol et de transport de s

édiments,

retirer des surfaces contigu és, des syst emes

d' évacuation et des cours d'eau les mat
ainsi  érod és ou transport és, etr
dommages le plus rapidement possible.

ériaux
éparer les




Projet no. DC5330-3 PRO(EDURES SFECIALES - SITES Sect 01 35 13.43
Pont P édestre CONTAMIIES Page 16
Décharge lac Leamy

1.13 LUTTE CONTRE 9 (Cont'd)
L' EROSION ET LE .6 Avant ou pendant la construction, il se
TRANSPORT DES peut que le Repr ésentant de la CCN demande des
SEDIMENTS travaux ou la mise en place d'ouvrages afin de
(Cont'd) corriger une situation temporaire : bermes,
paillis, pi eges as édiments, bassins de

r étention et de retenue, travaux de

nivellement, plantes, murs de retenue,

caniveaux, canalisations, garde-corps, chemins
temporaires et autres mesures n écessaires. Les
améliorations temporaires doivent demeurer en

place tant qu'elles sont n écessaires ou

jusqu' & ce que le Repr ésentant de la CCN en
décide autrement.

g Réparer les bottes de foin/paille

endommacées; replacer celles qui se trouvent

aux extr émit és des ouvrages r ealis éset
emgécher 'affouillement au-dessous des

bottes.

.8 Sauf indication contraire du Repr ésentant
de la CCN, enlever les dispositifs temporaires

de lutte contre I érosion et le transport des
sédiments une fois les travaux achev és.
Epandreless  édiments accumul ésdemani ére a
former une surface ad équate pour

I'ensemencement, ou les évacuer, puis profiler

l'aire concern ée de mani ere a permettre le
drainage naturel, a la satisfaction du

Repr ésentant de la CCN. Les mat ériaux enlev  és
deviennent la propri ét é de I'Entrepreneur.

.10 Pour construire les aires en remblai et les
airesded  échets, mettre les mat ériaux en
place de mani  ere s élective afin de ne pas
cr éer, en surface, des zones argileuses ou
limoneuses  érosives.

.11  Nepasd éranger les talus existants ou leurs

protections.

.12 Faire une inspection p ériodique des
terrassements afin de d éceler les signes
d' érosion et de transport de s édiments; mettre

en oeuvre sans d élai des mesures correctives
appropri  ées.
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1.13 LUTTE CONTRE A3
L' EROSION ET LE
TRANSPORT DES
SEDIMENTS

(Cont'd)

1.14 NETTOYAGE A A
MESURE DE
L'AVANCEMENT DES
TRAVAUX

1.15 1
DECONTAMINATION
FINALE

1.16 ENLEVEMENT ET A
ELIMINATION

Sides mat ériaux constituant le sol et des

débris s'accumulent dans des points bas, des

égouts pluviaux, des routes, des caniveaux,

des foss és ou dans d'autres endroits jug és
inappropriés par le Représentant de la CCN,

les enlever et remettre les lieux dans leur

état initial.

Maintenir la propret € du chantier et des aires
contigu és conform ément aux lois, ordonnances,
codes etr  eglements locaux, provinciaux et
fédéraux en matiére de sécurité et de

protection incendie.

Coordonner les activit és de nettoyage avec les
opérations d' élimination afin d'emp écher
l'accumulation de poussi eres, de salet és, de
débris, de mat ériaux de rebut et de d échets.
Effectuer lad écontamination finale des

installations, de I équipement, des mat ériaux
et des matériels qui auraient pu étre en

contact avec des mat ériaux et des mat ériels
susceptibles d' étre contamin  és, avant qu'ils
soient retir és du site.

Effectuer lad écontamination selon les
prescriptions, a la satisfaction du

Repr ésentant de la CCN. Au besoin, le

Repr ésentant de la CCN pourra demander a

I'Entrepreneur d'effectuer des travaux
suppl émentairesde d  écontamination.

Enlever les mat ériaux et les mat ériels en
surplus et les installations temporaires du

site.

Eliminer al'ext érieur du site les d échets,
les ordures, les d ébris et les mat ériaux de
rebut non contamin és.

Il est interdit de br Gler ou d'enfouir des
déchets et des mat ériaux de rebut sur le

chantier.
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1.16 ENLEVEMENT ET
ELIMINATION Il est interdit de jeter des d échets volatils
(Cont'd) ou dangereux comme des essences minérales, des
huiles ou des diluants a peinture dans les

égouts pluviaux ou sanitaires.

Ne pas jeter de d échets dans des cours d'eau
ou des voies navigables.

Traiter les mat ériaux ci-apr es dans une
installation hors site appropri ée,d étermin ée
par I'Entrepreneur et approuv ée parle

Repr ésentant de la CCN :

A débris, y compris les mat ériaux de
construction en surplus;

2 les ordures et les mat ériaux de rebut non
contamin és;

3 I" équipement de protection individuelle

jetable port € pour le nettoyage final;

4 les eaux us éesvidang éesdur eéservoir de
stockage des eaux us ées;

5 les eaux us  ées produites par les

opérations de d écontamination finale dont le
nettoyage du r éservoir de stockage des eaux
us ées,

.6 le bois d'oeuvre provenant des aires de
décontamination.

Eliminer les mat ériaux et les mat ériels selon
les directives du Repr ésentant de la CCN.
Echantillonnage et analyse des eaux us ées: Le
Repr ésentant de la CCN effectuera le

pr él evement et I'analyse des eaux us ées

stock ées a des fins d' élimination, avant

gu'elles soient retir ées du site. On se

fondera sur les r ésultats des analyses pour
déterminer les m éthodes appropri ées

d" élimination. Apr €s avoir re gulesr ésultats
des analyses, transf érer le contenu des

r éservoirs sans produire de d éversement ou de
rejet, selon les directives du Repr ésentant de
la CCN. Une fois achev ée la vidange du

r éservoir, d écontaminer l'int érieur de ce

dernier avec de la vapeur ou de l'eau

appliqu ée haute pression, additionn ée d'un
détergent. L'eau ayant servi ala
décontamination du r éservoir doit étre

élimin éedelam éme fa ¢con que le contenu du
r éservoir.
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1.16 ENLEVEMENT ET
ELIMINATION
(Cont'd)

1.17 REGISTRES

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 SANS OBJET

10

A

A

A

Réduire la production de d échets dangereux
dans la mesure du possible. Prendre les

mesures n écessaires pour éviter que les
déchets propres soient m élang és avec les
déchets contamin  és.

Pr éciser et évaluer les options telles le
recyclage et la valorisation comme solutions
de rechange alamise end écharge, par exemple

A recyclage etr éutilisation de d échets
dangereux d'une mani ere qui en constitue

[' élimination;

2 br Glage de d  échets dangereux aux fins de

r écup ération d' énergie;

3 recyclage d'accumulateurs au plomb;

4 recyclage de d échets dangereux contenant

des m étaux pr écieux pouvant étrer écupérésde
fa ¢con rentable.

Tenir un registre de données servant a étayer
l'information contenue dans les rapports
d'exception, les rapports annuels et les
rapports biennaux fournis au Repr ésentant de
la CCN.

Conserver les lettres de transport pour une
période d'au moins 375 jours a partir de la
date d'exp  édition ou pour une p ériode plus

longue, selon les exigences des lois et
r eglements applicables.

Sans objet.

Sans objet.

END OF SECTION
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1 Sections
connexes

2 Références

3
Documents/Echantillons
a soumettre

Section 01 33 00 - Document et
échantillons a soumettre.

Code canadien du travail, Partie 2,
Réglement concernant la sécurité et la
santé au travail.

Province de Québec

.1 Loi sur la santé et la sécurité du
travail, L.R.Q., c. S-2.1 et les
réglements correspondants.

CSA S269.1-1975 “Falsework for
Construction Purposes”.

CAN/CSA-269.2-M87 “Access Scaffolding
for Construction Purposes”.

FCC No. 301-1982 “Standard for
Construction Operations”.

Soumettre les documents et les
échantillons requis conformément a la
section 01330 - Documents et
échantillons a soumettre.

Au plus tard sept (7) jours apres la
date de signification de 1'ordre
d'exécution, et avant la mobilisation de
la main-d'oeuvre, soumettre un plan de
santé et de sécurité établi expressément
pour le chantier et regroupant les
éléments ci-apres.

.1 Résultats de 1'évaluation des
risques propres au chantier.

.2 Résultats de l'analyse des risques
ou des dangers pour la santé et la
sécurité associés a chaque téche et a
chaque activité.

Soumettre deux (2) exemplaires des
rapports de l'inspection de santé et de
sécurité effectuée sur le chantier par
le représentant autorisé de
1'Entrepreneur au Représentant de la
CCN.
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Soumettre des exemplaires des directives
ou des rapports préparés par les
inspecteurs de santé et sécurité des
gouvernements fédéral et provincial.

Soumettre des exemplaires des rapports
d'accidents et d'incidents.

Soumettre au Représentant de la CCN les
fiches signalétiques (FS) requises,
lesquelles doivent étre conformes au
Systeme d'information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) .

Le Représentant de la CCN examinera le
plan de santé et de sécurité établi par
1'Entrepreneur pour le chantier et lui
remettra ses observations dans les cing
(5) jours suivant la réception du plan.
Au besoin, 1'Entrepreneur révisera son
plan de santé et de sécurité et le
soumettra de nouveau au Représentant de
la CCN au plus tard cing (5) jours apres
réception des observations formulées par
le Représentant de la CCN.

L'examen par le Représentant de la CCN
du plan de santé et de sécurité établi
par l'Entrepreneur pour le chantier ne
doit pas étre interprété comme une
approbation du plan et ne réduit pas non
plus la responsabilité globale de
1'Entrepreneur en matiere de santé et
sécurité.

Surveillance médicale : La ou c'est
prescrit par la loi, par un reglement ou
par un programme de sécurité, soumettre,
avant de commencer les travaux, la
certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le
chantier. Demander au Représentant de la
CCN une certification additionnelle pour
toute nouvelle personne venant
travailler sur le chantier.
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4 Production
d'avis

5 Evaluation des
risques

6 Réunions

7 Exigences
générales

8 Responsabilité

Avant le début des travaux, produire aux
autorités provinciales les avis
nécessaires relatifs au projet.

Faire une évaluation des risques propres
au chantier posés par l'exécution des
travaux.

Organiser une réunion de santé et
sécurité avec le Représentant de la CCN
avant de commencer les travaux, et en
assurer la direction.

Avant d'entreprendre tout travail sur le
chantier, établir par écrit un plan de
santé et de sécurité propre au chantier,
fondé sur une évaluation des risques.
Mettre ce plan en vigueur et en assurer
l'application jusqu'a la démobilisation
de tout le personnel du chantier. Le
plan de santé et de sécurité doit tenir
compte des particularités du projet.

Le Représentant de la CCN peut faire
connaitre ses réactions par écrit si le
plan comporte des anomalies ou s'il
souleve des préoccupations, et il peut
exiger que soit soumis un plan révisé.

Assumer, sur le chantier, la
responsabilité de la santé et de la
sécurité des personnes et de la
protection des biens; assumer, dans les
zones contigués au chantier, la
protection des personnes et de
l'environnement.

Respecter et faire respecter par les
employés les exigences en matiere de
sécurité figurant dans les documents
contractuels, les ordonnances, les lois
et les réglements locaux, territoriaux,
provinciaux et fédéraux pertinents,
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Santé et sécurité

9 Exigences de
conformité

10 Risques
imprévus

11 Affichage des
documents

12 Correction des
cas de
non-conformité

ainsi que le plan de santé et de
sécurité particulier au chantier.

Se conformer a la Loi sur la santé et la
sécurité au travail et au Regulations
for Construction Projects, du Québec et
de 1'Ontario.

Se conformer au Code canadien du
travail, Reglement concernant la santé
et la sécurité au travail.

En cas de situations ou de risques
particuliers ou imprévus durant
l'exécution des travaux, observer les
procédures mises en place concernant le
droit de refuser d'effectuer un travail,
conformément aux lois et aux reglements
de la province compétente et en informer
le Représentant de la CCN de vive voix
et par écrit.

S'assurer que les documents, les
articles, les consignes et les avis sont
affichés sur le chantier, a un endroit
ou 1ls seront visibles, conformément aux
lois et aux reglements de la province
compétent, et en consultation avec le
Représentant de la CCN.

Remédier immédiatement aux cas de non-
conformité en matiere de santé et de
sécurité constatés par l'autorité
compétente ou par le Représentant de la
CCN.

Remettre au Représentant de la CCN un
rapport écrit des mesures prises pour
remédier aux cas de non-conformité en
matiere de santé et sécurité.

Le Représentant de la CCN peut ordonner
l'arrét des travaux si l'Entrepreneur ne
remédie pas aux cas de non-conformité en
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13 Arrét des
travaux

14 Sécurité sur le
Chantier

15 SIMDUT

16 Surcharges

matiere de santé et de sécurité.

Accorder a la santé et a la sécurité du
public et du personnel du chantier et a
la protection de l'environnement
priorité sur les questions reliées au
colit et au calendrier des travaux.

Observer et faire respecter les
exigences en matiere de sécurité
énoncées a la partie 8 du Code national
du badtiment du Canada 1995 ou prévues
par le gouvernement provincial,
l'organisme chargé de la réglementation
sur les accidents du travail ou les
autorités municipales, relativement aux
travaux de construction, les exigences
les plus strictes devant prévaloir en
cas de contradiction ou de divergence
entre les exigences des codes et
organismes susmentionnés.

Se conformer aux exigences de la norme
CIC n° 301.

Se conformer aux exigences du Systeme
d'information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT) concernant l'utilisation, la
manutention, l'entreposage et
1'évacuation des matieres dangereuses,
ainsi que 1'étiquetage et la fourniture
de fiches signalétiques jugées
acceptables par Travail Canada ainsi que
Santé et Bien-étre social Canada.

Remettre les copies des fiches
signalétiques du SIMDUT au Représentant
de la CCN lors de la livraison des
matériaux.

S'assurer gqu'aucune partie de 1l'ouvrage
n'est soumise a une charge susceptible
de compromettre sa solidité ou de 1lui
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17 Ouvrages
Provisoires

18 Echafaudages

causer une déformation permanente.

Concevoir et construire les ouvrages
provisoires conformément a la norme CSA
S269.1

Concevoir et construire les échafaudages
conformément a la norme CSA S269.2



Dossier DC5330-3 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Section 01 35 43
Pont pédestre Leamy
Décharge lac Leamy PAGE 1

PARTIE | - GENERALITES

1.1 Feux .1 Les feux et le brllage des déchets sur le chantier ne sont pas
permis.

1.2 Evacuation des

Déchets .1 Il estinterdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le
chantier.
.2 Il estinterdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux

volatils comme les essences minérales et les diluants pour I'huile
ou la peinture, en les déversant dans les cours d'eau, les
marécages, les égouts pluviaux ou les égouts sanitaires.

1.3 Drainage .1 Il estinterdit de pomper de I'eau contenant des particules de
matériaux en suspension, dans les cours d'eau, les marécages, les
réseaux d'égout ou les systemes de drainage.

.2 Contréler I'évacuation de I'eau contenant des particules de
matériaux en suspension ou toute autre substance délétére
conformément aux exigences des autorités locales.

1.4 Déblaiement du
Chantier et Protection
des Plantes .1 Assurer la protection des arbres et des plantes en dehors de la
zone de démolition sur le chantier et les propriétés adjacentes.

.2 Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au
chantier de construction, aux aires d'entreposage et aux voies de
camionnage. Munir les arbres et les arbustes d'une cage
protectrice en bois d'une hauteur de 2 m a partir du niveau du sol.

.3 Protéger les racines des arbres a la ligne d’égouttement durant
I'excavation et le planage du site pour éviter les dérangements et
dommages. Eviter le traffic non nécessaire, ainsi que le vidage et
'entreposage de matériaux sur les zones de racines. Réduire au
minimum I'enlevement de la terre végétale et de la végétation.

.4 Faire la coupe de la végétation et des arbres avant le 15 avril pour
éviter la période de nidification des oiseaux. N'enlever des arbres
gue dans les zones désignées par I'Ingénieur.

.5 Tout arbre de plus de 10 cm de DHP pouvant étre endommagé par
la machinerie durant les travaux devra étre protégé en mettant en
ceuvre les mesures de protection décrites a la partie IX :
conservation des arbres et des arbustes lors de travaux
d’aménagement et de construction de la norme NQ 0605-100/2001
du bureau de normalisation du Québec (disponible gratuitement :

http://www-
es.crig.gc.ca/pls/owa es/ncw enquete publigue.liste promo?p lan

g=fr)



http://www-es.criq.qc.ca/pls/owa_es/ncw_enquete_publique.liste_promo?p_lang=fr
http://www-es.criq.qc.ca/pls/owa_es/ncw_enquete_publique.liste_promo?p_lang=fr
http://www-es.criq.qc.ca/pls/owa_es/ncw_enquete_publique.liste_promo?p_lang=fr
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1.5 Prévention de la
Pollution

Ne pas dégrader/altérer la végétation qui entoure les zones
d’intervention, en particulier les arbres matures; installer des
structures de protection au besoin. Effectuer I'abattage des arbres
de facon a ne pas endommager la lisiére de la forét, et éviter leur
chute a I'extérieur des limites de déboisement ou vers le cours
d’eau

Les branches susceptibles d’étre endommagées doivent étre
protégées ou élaguées. Les racines devant étre taillées doivent I'étre
de fagon nette et les racines exposées doivent étre maintenues
humides pendant toute la durée des travaux. Aucun arbre ne peut
étre utilisé comme support lors des travaux. Le tronc d’'un arbre a
risque d’étre endommagé devra étre protégé par des madriers
déposés sur des bandes caoutchoutées.

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir
I'érosion et la pollution et mises en place en vertu du présent
contrat.

Assurer le contrble des gaz dégagés par le matériel et les
installations, conformément aux exigences des autorités locales.

Effectuer les travaux de facon a n’entrainer aucun sédiment ou
matériau de démolition dans le lit de la riviere. Prévenir les
matériaux et débris et tous autres matériaux étrangers de
contaminer l'air et I'eau en dehors de l'aire de I'application, en
utilisant des abris temporaires clos.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d’éviter que
le vent souleve la poussiére ou entraine les débris. Exercer un
contrdle sur la poussiére sur les routes temporaires, le site de
construction et sur la route durant la construction.

Plan de réponse d’'urgence: L’entrepreneur doit élaborer un plan
d’ urgence environnementale (PUE) énongant une procédure
d'intervention en cas de déversement et toute autre procédure
nécessaire pour faire face aux urgences possibles. De cette facon,
en cas de déversement, I'entrepreneur doit nettoyer
immédiatement tout déversement de contaminant, d’eau ou
d’autres substances qui pourraient nuire a la vie terrestre ou
aquatique ou a la qualité du sol ou de I'eau de surface ou
souterraine en conformité avec les lignes directrices et les
reglements fédéraux ou provinciaux applicables. Si une fuite ou
probléme est détecté, les mesures correctives devront étre prises
et I'entretien de la machinerie ou des véhicules défectueux devra
étre réalisé immédiatement et a au moins 60 métres de tout
plan/cours d’eau. L’entrepreneur doit avoir sur place une trousse
d’'urgence de récupération de produits pétroliers pour retenir les
déversements. Avant la construction, I'entrepreneur doit produire
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1.6 Travaux adjacents

aux cours d’'eau

un Plan d’intervention en cas d’urgence donnant des détails précis
sur la fagon de traiter les déversements au cours du projet.

Se conformer aux conditions et aux mesures de mitigation décrites
dans le certificat d’autorisation du ministere du Développement
durable, de 'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) obtenu par le CNN en vertu de I"article 22
de la Loi sur la qualité de I'environnement (L.Q.E).

Se conformer aux conditions du permis de la ville de Gatineau obtenu
par la CCN ainsi qu’aux dispositions des lois et réglements pouvant s’y
rapporter par ce permis. Comme exigé par la réglementation
municipale, restreindre les travaux et le transport des matériaux aux
heures normales de travail, soit entre 7 h et 19 h, du lundi au vendredi
et de 8 h a 17 h le samedi. Ceux-ci seront interdits les dimanches et
les fétes légales, a moins d’une entente préalable avec les autorités
locales (REGLEMENT NUMERO 44-2003 Ville de Gatineau).

Ne pas opérer les équipements de construction dans les cours d’e
et marécages.

Eloigner la machinerie hors de la bande de protection riveraine du
cours d’eau (15 métres) dés qu’elle n’est plus utilisée.

Réduire au minimum I'enlévement de la végétation riveraine des cours
d’eau. Les berges doivent étre restaurées a leur état naturel si elles
ont été perturbées par la construction ou excavation.

Ne pas utiliser les lits de cours d’eau pour le matériel d’emprunt.

Ne pas déposer le matériel d’excavation, les déchets ou débris
dans le cours d’eau. Tous les débris introduits accidentellement
dans le milieu aquatique devront étre retirés dans les plus brefs
délais.

Aucun déchet ne devra étre accumulé a moins de 30 metres du lac
ou du cours d’eau. Localiser un site d’entreposage temporaire sur le
chantier, et a la fin des travaux remettre le site dans son état initial.
Doter le chantier de tous les équipements nécessaires (toilettes
chimiques transportables, poubelles, bacs, etc.) pour prévenir toute
dispersion de déchets dans I'environnement.

Récupérer et disposer des déchets et des rebuts selon la
réglementation en vigueur. Acheminer les matériaux et sols
contaminés dans des sites d’enfouissement autorisés.

Il est interdit de laver les bétonniéres et les autres piéces
d’équipement utilisées pour le mélange du béton a moins de 30 m
d’'un cours d’eau ou d’une zone humide. Le lavage doit étre effectué
hors du chantier. Toutes les bétonniéres doivent recueillir leur eau
de lavage et le recycler a I'intérieur en vue de son élimination hors
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.10

A1

A2

A3

du site & un endroit qui respecte toutes les exigences
réglementaires.

Le béton doit étre mélangé hors du site ou prépareé sur des
surfaces revétues si 'on n’a besoin que de petites quantités
(p. ex. : pour des réparations mineures). Le béton
excédentaire doit étre éliminé hors du site a un endroit qui
respecte toutes les exigences réglementaires.

Toutes interventions en eau doivent étre réalisé en dehors des
périodes sensibles pour les especes ichthyennes présentes dans le
cours d’eau (ex. entre 1¢" avril au 15 juillet) pour protéger la période
sensible de milieu aquatique.

Selon la liste des espéces en péril au Canada (référer a
www.sararegistry.gc.ca), les especes de poissons et tortue suivants
sont dans le secteur : le fouille-roche gris (statut menace), le
chevalier de riviere (statut préoccupant), la lamproie du nord (statut
préoccupant), et la tortue géographique (statut préoccupant). Aussi
présent le grand brochet, la perchaude, I'achigan a grande bouceh
et le maskinongé.

Assurer en tout temps, la circulation libre de I'eau et une quantité
suffisante d’eau pour maintenir les fonctions d’habitat des poissons
(alimentation, alevinage, fraie) en amont et en aval de la zone de
construction. Limiter 'empiétement cumulatif des ouvrages
temporaires au tiers de la largeur du cours d’eau mesurée a partir
de la ligne naturelle des hautes eaux, afin de restreindre
'augmentation des vitesses de courant par la restriction de
I’écoulement et ainsi de nuire au libre passage du poisson ou de
créer des problémes d’érosion.

Prendre les mesures nécessaires pour éviter les impacts (ex.
inondation, exondation, matiéres en suspension, érosion, etc) en
amont et en aval de la zone des travaux.

Stabiliser les sols dans les zones d’intervention ou il y a des risques
d’érosion particulierement a proximité du cours d’eau.

.14 Le batardeau devra étre constitué de matériaux facilement

rétractables (ex. palplanches, blocs de béton ou autres types
équivalents approuvés par la CCN) qui limite au minimum les
empiétements dans I'habitat du poisson, étre supervisé par un
professionnel de I'environnement qualifié qui devra mettre en place
un plan d’effarouchement des poissons efficace et étre mis en place
progressivement de fagon a permettre I'effarouchement des
poissons qui risqueraient de rester pris dans son enceinte — référer
au devis 35 20 22 Asséchement et Batardeaux. Advenant qu'il ne
soit pas possible d’éviter que des poissons soient prisonniers de
I'enceinte des travaux, récupérer délicatement tous les poissons
captifs dans les section confinées ou isolées du chantier et les
remettre immédiatement dans le milieu aquatique, dans un secteur
favorisant leur survie, afin d’éviter toute mortalité de poisson. Un
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Spéciales

A5

.16

17

permis en vertu de la Loi sur les espéces en péril (LEP) pourrait
s’avérer nécessaire advenant la présence de fouille-roche gris dans
les sections confinées ou isolées du chantier, ceci au frais de
I'entrepreneur.

Concevoir, mettre en place et stabiliser les ouvrages temporaires
(étaiements, batardeaux, etc) afin qu’ils résistent aux crues
susceptibles de survenir pendant la période des travaux et pour
d’éviter les problémes d’érosion au niveau des berges ou du lit.

La clé du revétement de protection en pierres devra étre enfoui de
15 a 20 centimetres sous le lit du cours d’eau enfin de favoriser la
déposition de substrat favorable a I'implantation d’herbiers
aquatique.

Les travaux de démantélement du pont existant se feront a partir de
la rive, c’est-a-dire qu’aucun autre empietement temporaire ne sera
permis. Des barges peuvent étre utilisées. Les piles existantes ne
seront démantelées que partiellement sans toucher au lit du cours
d’eau.

L’entrepreneur doit respecter toutes les mesures visant a protéger le
poisson et son habitat lors des travaux en se référant aux et
respectant les recommandations de I'énoncé opérationnel pour le
Québec du ministere de péches et océans Canada pour les ponts a
portée libre tel que décrit au site  http://www.dfo-
mpo.gc.ca/habitat/what-quoi/os-eo/gc/pdf/span-fra.pdf. Cependant les
traversées de cours d'eau ne sont permises pour ce projet.
L’alternative est la traversée par le pont avoisinant du boulevard
Fournier.

Une attention spéciale doit étre portée a la construction et au
nettoyage dd a la nature sensible des environnements et la
permanence de toute trace ou dommage sur ses surfaces.

Des mesures de prévention et de contrble de I'érosion et des
sédiments dans les eaux de ruissellement, telle que le maintien de
la végétation existante et 'installation de barriéres a sédiments ou
de membranes géotextiles, doivent étre posées a priori pour
ceinturer toute la zone des travaux afin d’éviter tout apport de
matiéres en suspension dans les eaux de surface avant leur arrivée
au cours d’eau et celles-ci devront demeurer en place jusqu’a la fin
des travaux. Au besoain, ces dispositifs seront entretenus (nettoyage
ou remplacement) afin d’assurer une efficacité maximale, et ce,
jusqu’a la reprise de la végétation. Orienter les eaux de
ruissellement de fagon a ce qu’elles contournent les secteurs
sensibles a I'érosion, notamment la zone perturbée par les travaux.


http://www.dfo-mpo.gc.ca/habitat/what-quoi/os-eo/qc/pdf/span-fra.pdf
http://www.dfo-mpo.gc.ca/habitat/what-quoi/os-eo/qc/pdf/span-fra.pdf
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.3 Des rideaux de turbidité (silt) seront mis en place le long des culées

.10

A1

et murs d’aile existants et futurs et devant les batardeaux pour
éviter la dispersion des matieres en suspension dans le cours
d’eau. Les déployer de maniére a éviter 'emprisonnement des
poissons a l'intérieur de I'enceinte.

Une plate-forme flottante si nécessaire sera utilisée pour les
travaux sous le pont. Des bacles ou filets seront utilisées sur les
plates-formes pour récupérer tous les débris de construction —
référer a 1.7.14.

Stabiliser les matériaux résiduels retirés du site des travaux de fagon a
empécher qu'’ils ne soient entrainés vers le plan d’eau. Cela peut
inclure le recouvrement des dép6ts de matériaux avec une natte ou
une bache biodégradable ou la plantation de plantes herbacées ou
d’arbustes, indigenes de préférence, sur ceux-ci.

Entretenir et maintenir en bon état tous les ouvrages de protection
de I'environnement.

Eviter tout entreposage de matériel d’excavation dans les zones
avec mention d’espéces a statut particulier. Interdire 'entreposage
des matériaux fins et friables (argile, sable, béton) a proximité de
I'eau afin d’éviter leur lessivage; lorsque présents, enlever ces
matériaux du site le plus rapidement possible. Empécher, en
prenant toutes précautions nécessaires, tout transport de particules
fines dans le milieu aquatique au-dela de la zone immédiate des
travaux.

Stabiliser tous les endroits remaniés, particulierement dans les
pentes de talus, au fur et a mesure de 'achévement des travaux. Si
un délai est nécessaire pour la stabilisation permanente, des
moyens de contréle de I'érosion doivent demeurer en place afin de
prévenir I'érosion et de capter tout matériau érodé.

Ne réaliser aucun travail de terrassement ou d’excavation prés des
cours d’eau lors des périodes de crues ou lors de fortes pluies.
Eviter de circuler et de procéder aux travaux d’excavation lorsqu'il
pleut abondamment ou en période de crue.

Prendre toutes les mesures nécessaires afin d’empécher I'érosion
des sols lors de la fermeture temporaire du chantier.

Limiter au strict nécessaire le défrichage, le décapage, le
déblaiement, le terrassement et le nivellement des aires de travail.
Limiter au strict nécessaire les superficies et les profondeurs
d’excavation.
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14

15

.16

17

.18

Tous les ouvrages temporaires doivent étre protégés contre
I'érosion par de la stabilisation, par exemple a l'aide d'une
membrane géotextile adéquate ou d'un empierrement. De plus, ils
doivent étre congus pour résister aux crues susceptibles de survenir
pendant la période des travaux.

Toutes les activités de construction doivent avoir lieu dans l'aire
ultimement couverte par le pont, incluant le transport des
matériaux, 'assemblage, le nettoyage, etc.

Aucun débris ou matériel de construction ne doit tomber dans le
cours d’eau. Réduire au minimum I'enlévement de débris naturels
de bois, de roches, de sable ou d’autres matériaux des berges, de
la rive ou du lit du plan d’eau en dessous de la LHE. Veiller a ce que
tous les travaux menés dans I'eau ou sur des structures se trouvant
dans I'eau n'obstruent pas le passage des poissons et ne réduisent
ni la largeur du cours d’eau ni son débit. Installer une plateforme ou
des filets sous le tablier du pont pour permettre la récupération des
débris et diminuer les risques de chute de matériel dans le cours
d’eau. Des filets de protection/récupération doivent étre utilisés sous
le pont pour récupérer tout débris ou matériel durant la construction.
Tous les débris de construction doivent étre enlevés hors du site au
frais de I'entrepreneur; aucun débris ne doit étre brdlé ou enfoui sur
le site.

Tous les outils et équipements doivent étre remplis a une distance
de plus de 60 m du ruisseau; tous les véhicules doivent faire le
plein de gaz et d’huile complétement hors du site. Tout
déversement de produits pétroliers doit étre reporté a I'lngénieur de
site et un nettoyage doit étre fait immédiatement par I'Entrepreneur
sous les instructions de la CCN.

L’équipement motorisé ne peut pas traverser a gué dans le cours
d’eau. La circulation de la machinerie sous la ligne des hautes eaux
n’est pas permise. L’équipement motorisé doit passer sur le pont du
boulevard Fournier situé entre les deux entrées du chantier de
construction.

Ne pas entreposer et manipuler de I'huile ou de I'essence a moins
de 60 m de la ligne naturelle des hautes eaux du ruisseau.

S’assurer que la machinerie soit propre en entrant sur le site; la
machinerie ne doit pas étre lavée sur le site. S’assurer de laver la
machinerie lourde avant son utilisation, a plus de 30 m de la ligne
naturelle des hautes eaux de la riviere, de facon a limiter tout dép6t
de graisse ou d’huile a I'intérieur de la zone des travaux;
I'entrepreneur devra utiliser des engins et de '’équipement en bon
fonctionnement et ne présentant pas de fuite d’huile.

Si une fuite ou probléme est détecté, les mesures correctives devront
étre prises et I'entretien de la machinerie ou des véhicules défectueux
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devra étre réalisé immeédiatement et a au moins 60 metres de tout
plan/cours d’eau.

.19 Procéder a une inspection du matériel (machinerie et équipements)

.20

21

.22

.23

.24

.25

avant son introduction sur le site. Maintenir le matériel en parfait état
de fonctionnement et vérifier quotidiennement la présence de fuites
de contaminants. En cas de bris, le matériel doit étre réparé
immédiatement ou étre exclu du chantier. Des inspections
fréquentes de la machinerie et des équipements devront étre
réalisées pour s’assurer qu’ils sont en bon état de fonctionnement
(notamment les systémes d’échappement) et pour déceler les fuites
de carburant, d’huile, de graisses, etc. Des mesures correctrices
devront étre prises et I'entretien réalisé immédiatement si un
probléme est détecté.

Faire cesser le fonctionnement de tout équipement a moteur utilisé
sur le site lorsqu’il n’est pas employé. Ne pas laisser les moteurs
fonctionner inutilement et ne pas permettre I'utilisation de
génératrices a moins de 2 m des branches et des arbres. Ne pas
laisser les moteurs fonctionner la nuit a moins d’indication contraire
de la part du surveillant approuvé par la CCN.

Utiliser la plus petite machinerie possible. Limiter le déplacement des
véhicules et de la machinerie.

Suite a la construction, les semis et la fertilisation doivent étre fait au
plus tét que possible pour aider a prévenir I'érosion.

Permettre la circulation de la machinerie uniqguement dans les
zones autorisées (chemins d’accés) tel que montré aux dessins.
Identifier clairement les zones autorisées pour la circulation de la
machinerie. Confiner la circulation de la machinerie dans les voies
d’acceés identifiées et les tracés privilégiés a I'intérieur des zones
d’intervention; la circulation de la machinerie est interdite hors de
ces zones.

Si des travaux de coupe de végétation doivent étre effectués
durant la période de nidification des oiseaux migrateurs, un
biologiste devra effectuer une reconnaissance de l'aire des
travaux pour localiser les nids actifs pour éviter de déranger les
oiseaux migrateurs durant la période de nidification (du 1¢" mai au
31 aoqt).

Si possible, utiliser des équipements munis de dispositifs réduisant le
bruit. Installer les équipements fixes aux endroits les moins sensibles
au bruit. Installer au besoin des écrans acoustiques temporaires afin
de réduire le bruit émanant du chantier.
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.26

.27

.28

.29

.30

31

Les mesures proposées pour la qualité des eaux de surface sont les

suivantes :

.1 Effectuer les travaux sous la ligne des hautes eaux durant la
période recommandée par le MPO pour la protection de
I'habitat du poisson, soit du 16 juillet au 31 mars; réduire au
minimum la durée des travaux dans l'eau;

.2 Une attention particuliere devra étre portée pour tous les
travaux exécutés en milieu aquatique afin de limiter la mise
en suspension de sédiment;

.3 Assurer en tout temps, la circulation libre de I'eau et une
quantité suffisante d’eau pour maintenir la fonctionnalité de
I'habitat des poissons (alimentation, alevinage, fraie) en
amont et en aval de la zone de construction. Prendre les
mesures nécessaires pour éviter les impacts (ex. inondation,
exondation, matiéres en suspension, érosion, etc.) en amont
et en aval de la zone des travaux.

.4 Aucun béton ne sera fabriqué directement sur le site des
travaux. L’ensemble du béton nécessaire a la réalisation
des travaux sera livré par bétonniéres.

.5  Toutes les bétonniéres doivent récupérer leurs eaux de
lavages pour disposition dans un site autorisé ; et

.6 Le béton non utilisé doit aussi étre disposé dans un site
autorisé.

Installer des cl6tures de protection au sol autour des arbres situés
a proximité du site des travaux, afin de ne pas endommager leurs

racines. Ces clbtures doivent étre installées a la limite verticale de
la couronne des arbres devant étre protégés.

Eviter tout entreposage de matériel d’excavation dans les zones
avec mention d’espéces a statut particulier.

Sauf pour les arbres montrés aux dessins, aucun arbre (DHP >
10cm) ne pourra étre coupé. Si la coupe d’arbre de DHP de plus
de 10 cm est requise, une autorisation de la Section de la gestion
des ressources naturelles et des terrains du Parc doit
préalablement étre obtenue. Ces arbres devront étre remplacés,
dans un ratio de 2 pour 1, par des espéces non envahissantes et
indigénes approuvées par les biologistes du Parc. L’entrepreneur
devra faire approuver par la CCN son plan de plantation avant la
mise en place des arbres.

Limiter la coupe de végétation (diamétre a hauteur de poitrine
(DHP) < 10 cm) au strict minimum, soit a la végétation qui nuit a la
circulation de la machinerie et a la réalisation des travaux. Baliser
correctement les superficies & déboiser avec des reperes visuels
adéquats et indiquer les limites de déboisement sur les plans des
travaux.

Effectuer I'élagage selon les régles suivantes :
.1 Utiliser un sécateur ou une scie a élaguer de préférence;
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.32

.33

.34

.35

.36

.37

.38

.39

40

.2 Le meilleur endroit pour élaguer une branche est au niveau du
collier (bourrelet d’écorce situé a environ 2 ou 3 cm de la base
de la branche);

.3 Eviter d’élaguer au ras de la tige principale afin de ne pas créer
une large cicatrice;

4 Couper a un angle qui évite I'entrée ou I'accumulation d’eau
dans la zone touchée;

.5 Trongonner les branches en sections d’au plus un métre de
long;

.6 Disperser les branches dans la forét environnante, en faisant
bien attention de ne pas endommager les petits arbres
constituant la régénération du sous-bois.

La faune sur les terrains ne doit pas étre chassée, harcelée, ou
traquée.

Tous les déchets doivent étre collectés et éliminés chaque jour, ou
stockées dans des contenants sécuritaires afin de prévenir les
effets des ordures sur les animaux qui peuvent le consommer.
Tous les véhicules motorisés doivent rester dans les sentiers
désignés pour éviter de perturber les habitats fauniques.

Les matiéres résiduelles ne pouvant étre recyclées, récupérées ou
réutilisées devront étre disposées dans un site approprié, hors Parc,
conformément aux exigences applicables du MDDELCC.

Nettoyer le site de tous résidus. Les matieres résiduelles sur le site
devront étre triées et, si possible, recyclées, récupérées ou
réutilisées hors des terrains de la CCN. L’entrepreneur devra
transmettre aux biologistes du parc de la Gatineau (pour les projets
dans le Parc) et au groupe des services environnementaux de la
CCN un rapport documentant les volumes et types de matériaux
séparés, récupérés ou recyclés.

L’entrepreneur devra enlever tous les clotures et signalisations
temporaire. L’'entrepreneur devra enlever tous les débris et déchets
avant la fermeture du site.

S'’il y a des travaux d’excavation, récupérer la terre végétale
excavée et utiliser pour réhabiliter le site a la fin des travaux.

Nettoyer et enlever les débris et les sédiments qui obstruent les
drains pluviaux et disposer de ces matériaux en prenant soin qu’ils
ne se retrouvent pas dans le cours d’eau.

Enlever les débris manuellement ou a I'aide de machinerie utilisée
a partir de la rive ou d’un barrage flottante.

Le lit du cours d’eau ainsi que ses rives seront remis a leur état
naturel.
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42

43

44

45

46

A7

48

L’entrepreneur sera responsable de la restauration de toutes les
zones dégradeées de I'habitat faunique dans les environs du site.

Remettre en état les fossés endommageés par la machinerie
(dommages a la pente d’écoulement, épaulement des talus, etc.).

Remettre les rives en leur état original en utilisant des techniques
de stabilisation par végétation reconnues qui tiennent compte de
la stabilité, de la sensibilité a I'érosion, de la pente et de la hauteur
du talus. Le végétalisation doit étre entreprise le plus rapidement
possible aprés I'achévement des travaux de terrassement en
privilégiant I'utilisation d’espéces indigenes au Parc de la
Gatineau.

Réhabiliter le site endommagé avec de la terre végétale et semer
avec le mélange approuvé pour le Parc (les pourcentages peuvent
varier; les substitutions doivent étre approuvées) :

o Pourles champs et accotements de chemins :
= 50% Phleum pratense (Phléole des pres);

= 25% Poa trivialis (Paturin rude);

= 10% Agrostis alba (Agrostide blanche);

= 8% Trifolium repens (Trefle blanc);

= 7% Medicago lupulina (Luzerne lupuline).

Une trousse d’intervention urgente et des absorbants reconnus en
guantité suffisante doivent étre disponibles sur le site en
préparation d’'un cas de fuite accidentelle d’hydrocarbure (produit
pétrolier).

Prévoir I'instauration et I'application d’un plan d’'urgence en cas de
déversement accidentel de contaminants. Bien identifier les
personnes et les autorités responsables, ainsi que la procédure a
suivre en cas d’'urgence environnementale.

Advenant un déversement d’hydrocarbures ou tout accident
pouvant perturber I'environnement, le rapporter immédiatement au
numéro d’urgence de la CCN (613 239-5353) et I'ingénieur, de
méme qu’a URGENCE ENVIRONNEMENT QUEBEC au numéro 1-
866-694-5454 ou au numéro 1-888-626-6663 (poste 32 391) et
récupérer les hydrocarbures et les sols contaminés via une firme
spécialisée dans ce domaine (déterminée par la CCN) une fois le
déversement contenu.

L’entrepreneur doit permettre, a toute heure raisonnable, aux
employés du Ministére des Foréts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) du Québec et du MDDELCC, de pénétrer sur le site, afin
de s’assurer du respect des exigences spéciales ci-haut.

Une copie du certificat d’autorisation du MDDELCC et du permis de
la municipalité fournis par la CCN ainsi que tout document requis
dans le cadre de I'exécution des travaux (ex : plans et devis) devra
étre disponible sur les lieux en tout temps lors de la réalisation des
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49

.50

51

.52

travaux afin que toute personne habilitée (contremaitre, inspecteur,
etc.) puisse les consulter.

Si I'entrepreneur ne peut pas respecter une des conditions ci-haut
mentionnées pour certaines raisons, entre autres a la suite
d’événements incontrolables, il devra obligatoirement communiquer
avec I'lngénieur, avant de débuter ou de continuer les travaux pour
gue ce dernier puisse analyser la situation ou mofidier
l'autorisation, si nécessaire.

Advenant la découverte de vestiges humains pendant les activités
liées au projet, tous les travaux dans la zone affectée doivent
immédiatement cesser et I'entrepreneur devra alors contacter
I'Ingénieur et I'Archéologue, Programme du patrimoine de la CCN
(lan Badgley, 613-239-5751) immédiatement. Aucun travail ne doit
avoir lieu pres du lieu de la découverte des restes humains.

La découverte fortuite de vestiges archéologiques pendant la
construction forcera I'interruption immédiate des travaux a cet endroit
jusqu’a ce qu’une évaluation compléte du site, par un archéologue
qualifié, ait été réalisée. La direction régionale de I'Outaouais du
ministére de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine (819 772-3002) et I'Archéologue, Programme du patrimoine
de la CCN (613 239-5678 poste 5751) seront contactés par
'Entrepreneur.

L’entrepreneur doit pomper I'eau provenant de I'enceinte des
batardeaux dans une zone de végétation tampon ou dans un
bassin de décantation, ce a 30 m du ruisseau avant de la retourner
dans le milieu aquatique afin d’y limiter 'apport de sédiments. La
pompe doit étre installée hors du cours d’eau. Inclut l'installation
d’un tamis a I'extrémité amont de la conduite de pompage et la
mise en place d’'une membrane imperméable (une toile de
polythéne, par exemple) assez longue a I'extrémité aval de la
conduite d'eau afin de prévenir I'érosion du lit et des berges du
ruisseau.

.53 Avant de commencer les travaux, identifier, sur un plan, la

localisation des dispositifs de filtration (barriéres a sédiments,
bassin de sédimentation, etc.) et les installer selon le plan approuvé
par le représentant de la CCN. Identifier, sur un plan, ou seront
rejetées les eaux chargées de matieres en suspension en
provenance de la zone isolée avec les batardeaux (pour
'enlévement des culées et la construction des nouvelles culées et
murs) et I'exécuter selon le plan approuvé par le représentant de la
CCN. En aucun cas ces eaux ne seront acheminées dans un milieu
humide ou renvoyées directement dans le cours d’eau. Les eaux
devront étre ainsi rejetées a au moins 30 m de la décharge du lac
Leamy (ruisseau), et ce, dans un secteur a faible pente. Aussi
mettre en place des mesures efficaces de controle de I'érosion afin
d’éviter que les sédiments ne soient entrainés vers le plan d’eau et
celles-ci devront demeurer en place jusqu’a la fin des travaux.
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Inspecter les ouvrages régulierement et, au besoin, apporter tous
les correctifs qui s’imposent.

.54 Récupérer et disposer des déchets et des rebuts selon la

.55

.56

réglementation en vigueur. Acheminer les matériaux et sols
contaminés dans des sites d’enfouissement autorisé. Disposer les
matériaux de déblais dans un site prévu a cet effet. Aucun déchet
ne devra étre accumulé & moins de 30 métres du cours d’eau.
Localiser un site d’entreposage temporaire sur le chantier et
remettre le site dans son état initial & la fin des travaux. Doter le
chantier de tous les équipements nécessaires (toilettes chimiques
transportables, poubelles, bacs, etc) pour prévenir toute dispersion
de déchets dans I'environnement. Empécher, en prenant toutes
précautions nécessaires, tout transport de particules fines dans le
milieu aquatique au-dela de la zone immédiate des travaux. Ne pas
entreposer de matériel ou stationner la machinerie a moins de 30
métres de tous plans d’eau (c.-a-d. cours d’eau, et leurs tributaires,
milieux humides, riviéres, lacs et réservoirs).

Acheminer les huiles usées découlant de I'utilisation de la machinerie
et les déchets dans un site prévu a cette fin.

Se conformer aux conditions et aux mesures d’atténuation décrites
dans le certificat d’autorisation du ministére des Ressources
naturelles et de la faune (MRNF) obtenu par la Commission en
vertu de la Loi sur la conservation et la mise en ceuvre de la faune.

.57 Utiliser des matériaux propres (exempts de matiéres fines) si

.58

.59

.60

.61

nécessaire pour la mise en place d’un batardeau et privilégier
I'utilisation d’'une membrane pour assurer I'étanchéité du batardeau.

Réaliser les travaux de maniére a optimiser la circulation et
I'utilisation du matériel ainsi que le transport des matériaux. Limiter
le déplacement des véhicules et de la machinerie aux aires des
travaux nécessaires.

Ne rejeter aucun débris, résidu de béton ou mortier humide, dans le
milieu aquatique. Tous les débris introduits accidentellement dans
le milieu aquatique devront étre retirés dans les plus brefs délais.

L'entrepreneur peut étre imposé des pénalités par les autorités
locales et/ou provinciales au cas ou l'entrepreneur ne respecte pas
toutes les clauses et mesures d’atténuation environnementale
requises.

Identifier, tel qu’aux dessins, les zones permises pour I'entreposage
du matériel de destruction et de reconstruction du pont (voir le devis
« plan de gestion des déblais et rebuts ». Identifier, sur un plan, les
zones a protéger sans délai et présenter la ou les méthodes
utilisées (matelas de protection, géotextile, empierrement, etc.). La



Dossier DC5330-3
Pont pédestre Leamy
Décharge lac Leamy

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Section 01 35 43

PAGE 14

.62

.63

.64

65.

section marécageuse a I'ouest du pont devra étre traitée
prioritairement en premier (voir le devis « plan de gestion des
déblais et rebuts ». L’installation de clotures de protection autour
des zones sensibles doit étre faite afin d’éviter toute dégradation
temporaire ou permanente de ces secteurs.

Déterminer et utiliser un site d’entreposage temporaire et isolé sur
le chantier pour le matériel d’excavation ou si nécessaire, pour les
dépbts de carburant, d’huile, d’autres produits pétroliers ou de
contaminants. Ce matériel doit étre entreposé a plus de 60 m de
tout cours d’eau et dans un secteur de faible pente.

Si des génératrices doivent étre utilisées, s’assurer que le réservoir
de carburant de chacune est a double paroi et qu'’il est installé sur
une surface imperméable a bordure haute pour éviter tout
déversement.

Elaborer un plan de gestion des déblais et rebuts conformément &
la réglementation en vigueur. Empécher l'infiltration des
précipitations dans les déblais et rebuts mis en dépbts temporaires
en les recouvrant de baches imperméables lors d’épisodes de pluie,
de périodes d’interruption des travaux et/ou a la fin de chaque jour
de travail.

Sauf pour les zones d’empierrements, mettre en place des mesures
visant a favoriser la stabilisation des rives et la reprise rapide du
couvert végétal dans les zones d’intervention a la fin des travaux
par la plantation d’espéces indigénes approuvées par la
commission de la capitale nationale (CCN) et adaptées aux
spécificités du milieu et du climat de la région.

66. Réaliser les travaux de coupe de la végétation avant le 15 avril pour

éviter la période de nidification des oiseaux. Suivant la Loi sur les

oiseaux migrateurs, aucun nid d’oiseau migrateur actif ne peut étre

dérangé ni détruit. Plus précisément :

o Si des nids contenant des ceufs ou des oisillons d'oiseaux
migrateurs sont repérés ou découverts durant les activités de
construction, toutes les activités perturbatrices a proximité du
site de nidification doivent étre arrétées jusqu'a ce que la
nidification soit terminée.

o Tout nid trouvé devrait étre protégé a l'aide d'une zone
tampon basée sur une distance de protection appropriée a
l'espéce, a l'intensité du dérangement et au type d'habitat
avoisinant, et ce, jusqu'a ce que les oisillons aient
naturellement quitté, de facon permanente, les environs du
nid.

. Méme s’il s'agit d’un nid vide, le laisser préférablement en
place, car certaines espéces d’oiseaux migrateurs les utilisent
année aprées année.
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67. Considérant qu’une partie des travaux prendra place au-dessus de
la ligne des hautes eaux (LHE), les nids de la tortue géographique
devraient étre protégés (ces nids sont localisés a moins d’'un métre
au-dessus du niveau de I'eau dans un sol mou, sableux ou
graveleux). A cet effet, les lignes directrices du Ministére des
Foréts, de la Faune et des Parcs (MFFP) du Québec seront
appliquées :

1. Préalablement aux travaux et au plus tard le 1°" mai, le site des
travaux sera entiérement cléturé par I'entrepreneur (aucune
tortue ne devrait se retrouver a l'intérieur de cette aire).

2. S’ily a de la faune a l'intérieur de I'aire des travaux a cléturer,
elle sera déplacée manuellement dans une aire appropriée
adjacente.

3. Les travailleurs seront sensibilisés a la présence possible de
tortues dans les environs du site des travaux.

4. S’ily aponte al'extérieur des zones cloturées : (1) si cela est
possible, le site de ponte sera protégé (aucune circulation de
machinerie et grillage sur le nid) - (2) sinon, les ceufs seront
déplacés manuellement dans un milieu similaire adjacent (selon
le protocole établi : marquer le sens des ceufs, etc.)

68. Dans I'éventualité ou les travaux révéleraient la présence confirmée
ou soupgonnée d’'un nouvel individu appartenant a une espéce a
statut particulier, les travaux devraient cesser et les autorités
responsables devraient en étre avisées afin de prendre les mesures
de protection adéquates.

1.8 Méthodes de construction

.1 L'Entrepreneur doit utiliser des méthodes de construction
approuvées par le MDDELCC et par la Commission de la capitale
nationale.

FIN DE SECTION
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PARTIE1-G ENERALITES

1.1 INSPECTION A
2
3
4

1.2 ORGANISMES A

D'ESSAI ET

D'INSPECTION

INDEPENDANTS

Le Représentant de la CCN et le Consultant

doivent avoir acc

es aux ouvrages. Si une

partie des travaux ou des ouvrages est

exécut ée a l'ext
cet endroit doit
pendant toute la dur

Dans le cas o
soumis a des inspections,
ou a des essais sp

érieur du chantier, I'acc
également lui
ée de ces travaux.

u des ouvrages doivent

D

étre assur

étre

a des approbations

Repr ésentant de la CCN ou exig
r eglements locaux visant le chantier, en faire

la demande dans un d

éciaux command és par le

és aux termes de

élai raisonnable.

Si 'Entrepreneur a couvert ou a permis de

couvrir un ouvrage avant qu'il

ait

ét é soumis

aux inspections, aux approbations ou aux

essais sp
l'ouvrage en question, voir

€ciaux requis, il doit d

inspections ou des essais requis

satisfaction des autorit
remettre I'ouvrage dans son

écouvrir
écution des
ala

al'ex

€s comp étentes, puis

état initial.

Le Repr ésentant de la CCN peut ordonner
I'inspection de toute partie de I'ouvrage dont

la conformit
mise en doute. Si, apr
guestion est d

€ aux documents contractuels est

&s examen, l'ouvrage en

éclar é non conforme aux

exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures
nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux

exigences sp  écifi
d'inspection et de r
guestion est d

des documents contractuels, |

e Repr

ées, et assumer les frais
éparation. Si l'ouvrage en
éclar é conforme aux exigences

ésentant de

la CCN assumera les frais d'inspection et de
és.

remise en  état ainsi engag

Le Repr ésentant de la CCN se chargera de
retenir les services d'organismes d'essai et

d'inspection ind

épendants. Le co

Gt de ces

services sera assumé par le Représentant de la

CCN.
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1.2 ORGANISMES 2
D'ESSAI ET
D'INSPECTION
INDEPENDANTS

(Cont'd) 3

1.3 ACCES AU A
CHANTIER

1.4 PROCEDURE A

Fournir les mat ériels requis par les
organismes d ésign éspourlar éalisation des
essais et des inspections.

Le recours a des organismes d'essai et

d'inspection ne d €gage aucunement

I'Entrepreneur de sa responsabilit € concernant
I'ex écution des travaux conform ément aux
exigences des documents contractuels.

Sidesd éfauts sontrelev és au cours des
essais et/ou des inspections, I'organisme

désign é exigera une inspection plus

approfondie et/ou des essais additionnels pour

définir avec pr écision la nature et

l'importance de ces d éfauts. L'Entrepreneur
devra corriger les d éfauts et les

imperfections selon les directives du

Repr ésentant de la CCN, sans frais

additionnels a la CCN et assumer le co at des
essais et des inspections qui devront étre
effectu és apr és ces corrections.

Permettre aux organismes d'essai et

d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi

gu'aux ateliers de fabrication et de fa gonnage
situ és alext érieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre
toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'acc es voulus.

Aviser d'avance l'organisme approprié et le
Repr ésentant de la CCN lorsqu'il faut proc éder
a des essais afin que toutes les parties en
cause puissent étre pr  ésentes.

Soumettre les échantillons et/ou les documents
et/ou les mat ériaux/mat érielsn  écessaires aux
essais selon les prescriptions du devis, dans

un d élai raisonnable et suivant un ordre

pr édétermin é afin de ne pas retarder

I'ex écution des travaux.
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1.4 PROC EDURE
(Cont'd)

1.5 OUVRAGES OU
TRAVAUX REJETES

1.6 RAPPORTS

1.7 ESSAIS ET
FORMULES DE DOSAGE

A

A

Fournir la main-d'oeuvre et les installations

nécessaires pour prélever et manipuler les

échantillons et les mat ériaux/mat  ériels sur le
chantier. Pr évoir également I'espace requis

pour I'entreposage et la cure des

échantillons.

Enlever les él éments d éfectueux jug  €snon
conformes aux documents contractuels et
rejet és par le Repr ésentant de la CCN, soit

parce gu'ils n‘ont pas ét é ex écut és selon les
r égles de l'art, soit parce qu'ils ont eté
réalis ésavecdesmat ériaux ou des produits

défectueux, et ce, m éme s'ilsontd éja éte

int égr és a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les
él éments en question selon les exigences des
documents contractuels.

Lecas échéant,r éparersansd élailes

ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommacés lors des travaux de r éfection ou de
remplacement susmentionn és.

Si, de l'avis du Repr ésentant de la CCN, il

n'est pas opportun de r éparer les ouvrages
défectueux ou jug €s non conformes aux

documents contractuels, la CCN d éduira du prix
contractuel la diff érence de valeur entre

'ouvrage ex  écut € et celui prescrit dans les

documents contractuels, le montant de cette

diff érence étantd étermin é par le Repr ésentant
de la CCN.

Fournir un (1) exemplaire papier et un (1)

exemplaire  électronique des rapports des

essais et des inspections au Repr ésentant de
la CCN.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux
sous-traitants responsables des ouvrages
inspect ésoumis  al'essai.

Fournir les rapports des essais et les
formules de dosage exigés.
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1.7 ESSAIS ET

FORMULES DE DOSAGE .2

(Cont'd)

1.8 ECHANTILLONS
D'OUVRAGES

1.9 ESSAIS EN USINE

A

Le co Ot des essais et des formules de dosage

qui n'ont pas été spécifiguement exigés aux

termes des documents contractuels ou des

r églements locaux visant le chantier sera

soumis & l'approbation du Repr ésentant de la
CCN et pourra ult érieurement faire l'objet

d'un remboursement.

Pr éparer les échantillons d'ouvrages
spécifiguement exigés dans le devis. Les
exigences du pr ésent article valent pour
toutes les sections du devis dans lesquelles

on demande de fournir des échantillons
d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux
diff érents endroits approuv és parle
Repr ésentant de la CCN d ésign és dans la

section vis ée.

Pr éparer les échantillons d'ouvrages aux fins
d'approbation par le Repr ésentant de la CCN
dansund élai raisonnable et suivant un ordre

pr édétermin é, afin de ne pas retarder

I'ex écution des travaux.

Un retard dans la pr éparation des échantillons
d'ouvrages ne saurait constituer une raison

suffisante pour obtenir une prolongation du

délaid'ex  écution des travaux et aucune

demande en ce sens ne sera accept ée.

Au besoin, le Repr ésentant de la CCN aidera
I'Entrepreneur a établir un calendrier de
pr éparation des échantillons d'ouvrages.

Il est pr écis é, dans chaque section du devis
ou il est question d' échantillons d'ouvrages,
si ces derniers peuvent ou non faire partie de
I'ouvrage fini et a quel moment ils devront
étre enlev  és, le cas échéant.

Soumettre les certificats des essais effectués
en usine qui sont exig és.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET .1 Sans objet.

PARTIE 3-EX ECUTION

3.1 SANS OBJET .1 Sans objet.

END OF SECTION
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PARTIE1-G ENERALITES

1.1 REFERENCES A

1.2 INSTALLATION ET A
ENLEVEMENT DU
MATERIEL

Comité Canadien des documents de construction

(CCDG)

1 CCDC 2 - 1994, Contrat a forfait.

Office des normes g énérales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression,

d'ext érieur, auxr ésines alkydes, pour le

bois.

2 CGSB 1.59-97, Peinture- émail d'ext érieur,
brillante, aux r ésines alkydes.

Association canadienne de normalisation (CSA
International)

A CSA-A23.1/A23.2-F04, B éton - Constituants
et ex écution des travaux/Essais et pratiques

normalis ées pourle b éton.

2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqu éen
sapin de Douglas.

3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003),
Echafaudages.

4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et
symboles en milieu de travail.

Pr éparer un plan de situation indiquant

I'emplacement propos € et les dimensions de la

zone qui doit étre cloturée et utilisée par

I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de

chantier requises, les voies d'acc es alazone
cl 6tur éeetlesd étails d'installation de la

cl 6ture.

Indiquer les zones qui doivent étrerev  étues
de gravier afin de pr évenir les d épots de
boue.

Indiquer toute zone suppl émentaire ou zone de
transit.

Fournir, mettre en place ou am énager les
installations de chantier n écessaires pour
permettre I'ex écution des travaux dans les

plus brefs d élais.
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1.2 INSTALLATION ET
ENLEVEMENT DU
MATERIEL

(Cont'd)

1.3 ECHAFAUDAGES

1.4 MAT ERIEL DE
LEVAGE

1.5 ENTREPOSAGE SUR
PLACE/CHARGES
ADMISSIBLES

1.6 STATIONNEMENT
SUR LE CHANTIER

A

Indiquer les zones qui ne seront pas affect
ou utilis ées par I'Entrepreneur pendant la
totalit € des travaux au chantier.

Indiquer les aires de stationnement.

Cémonter le mat  ériel et I évacuer du chantier
lorsqu'on n'en a plus besoin.

Echafaudages : conformes & la norme
CAN/CSA-S269.2.

Fournir les échafaudages, les rampes d'acc e
les échelles, les échafaudages volants, les
plates-formes et les escaliers temporaires

nécessaires al'ex écution des travaux et en

assurer l'entretien.

Fournir et installer les treuils et les grues
nécessaires au déplacement des ouvriers, des
matériaux/mat  ériels, de la structure et de

I' équipement et en assurer I'entretien et la
manoeuvre. Prendre les arrangements financiers
nécessaires avec les sous-traitants pour
['utilisation du mat ériel de levage.

La manoeuvre des treuils et des grues doit
étre confi ée a des ouvriers qualifi és.

S'assurer que les travaux sont ex écut és dans
les limites indiqu ées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de

fa con d éraisonnable avec des mat ériaux et des
matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger
aucune partie de lI'ouvrage afin de ne pas en
compromettre l'int egrit é.

Il sera permis de stationner sur le chantier,
a la condition que cela n'entrave pas
I'ex écution des travaux.

S,
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1.6 STATIONNEMENT

SUR LE CHANTIER 2 Anénager des voies convenables d'acc es au
(Cont'd) chantier et en assurer I'entretien.
3 Nettoyer les pistes et les voies de
circulation, si on a utilis édel équipement
de chantier.
1.7 BUREAUX A1 Aménager un bureau ventilé, climatisé et
chauff é aunetemp érature de 22 degr és
Celsius, dot é d'appareils d' éclairage assurant

un niveau d' éclairement de 750 lux et de
dimensions suffisantes pour permettre la tenue

desr éunions de chantier, ety pr évoir une
table pour I étalement des dessins.

2 Fournir une trousse de premiers soins
compl éte, identifi ée et la ranger a un endroit
facile d'acc es.

3 Au besoin, les sous-traitants doivent am énager
leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit o u
ils peuvent s'installer.

A4 Bureau du Repr ésentant de la CCN.
A Anénager un bureau temporaire pour le
Repr ésentant de la CCN.

2 Le bureau doit mesurer, a l'int érieur, au
moins 5 m de longueur x 3 m de largeur x 2.4 m

de hauteur et comporter un plancher situ é a
0.3 m au-dessus du sol, ainsi que 6 fen étres
ouvrant  a 50 % et une porte verrouillable.

3 Le bureau doit étre bien isol éet étre
dot € d'unsyst  éme de chauffage et de

climatisation assurant une temp érature
ambiante de 22 degr és Celsius lorsque la

temp érature ext  érieure est de -20 degr és
Celsius & +30degr és.

4 Les murs et le plafond doivent étre

rev étus de panneaux de contreplaqu é, de

panneaux de fibres durs ou de plaques de

pl atre, puis peints selon les couleurs

choisies. Le plancher doit étrerev  étude
panneaux de contreplaqu €édel19mmd  épaisseur.




Projet no. DC5330-3
Pont p édestre
Décharge lac Leamy

INSTALLATIONS DE CHANTIER

Section 01 52 00
Page 4

1.7 BUREAUX
(Cont'd)

18 EAUET
ELECTRICITE

1.9 ENTREPOSAGE DES
MAERIAUX, DES
MAERIELS ET DES
OUTILS

A

(Cont'd)

.5  Le bureau doit étre doté d'un systéme
d' éclairage électrique assurant un niveau

d' éclairement de 750 lux; les appareils

utilis  és doivent étre de type commercial, a

éclairage direct avec 10 % de la lumi
dirig ée vers le haut, a monter
étre munis d'unr éflecteur.

.6 Anénager une toilette priv
bureau et y installer un W.-C. chimique
chasse d'eau, un lavabo et un miroir, et

ere
en applique, et

ée pr ésdu
ou

gy

assurer l'alimentation en serviettes de papier

et en papier hygi énique.

v La salle de conf érence doit contenir une
table et des chaises pouvant accomoder jusqu'

10 personnes.

.8 Chaque bureau devra contenir un pupitre

et une chaise avec table de r
classeurs  a trois tiroirs, un support

éf érence, 2
a

dessins, un t él éphone et un support a

vétements, avec tablette.

9 Fournir une table pour examen des plans

et un support a plans.
.10 L'aire de travail doit contenir un

refroidisseur a eau, un micro-ondes, un
r éfrig érateur, unt él éphone, un support a
vétements, avec tablette et une connexion

Internet haute vitesse.
.11 Garder les lieux propres.

L'eau et I' électricit € ne sont pas fournie. Le
branchement et I'alimentation en eau et en
électricit € sont aux frais de I'Entrepreneur.

Pr évoir des remises verrouillables,
I' épreuve des intemp éries, destin

a
ées a

I'entreposage des mat ériaux, des mat ériels et
des outils, et garder ces derniéres propres et

en bon ordre.

Laisser sur le chantier les mat
mat ériels qui n'ont pas a étre

ériaux et les
gard és alabri

des intemp éries, mais s'assurer qu'ils g énent

le moins possible le d érouleme

nt des travaux.

Q-
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1.10 INSTALLATIONS A Pr évoir des installations sanitaires pour les
SANITAIRES ouvriers conformément aux ordonnances et aux
r eglements pertinents.

2 Afficher les avis requis et prendre toutes les
pr écautions exig ées par les autorit és
sanitaires locales. Garder les lieux et le
secteur propres.

1.11 SIGNALISATION A Dans les trois (3) semaines suivant la
DE CHANTIER signature du contrat, fournir deux (2)
panneaux de chantier et les installer a
I'endroit d ésign é par le Repr ésentant de la
CCN.
2 Chaque panneau doit mesurer 2,4 m x 2,4 m,
étre fait de contreplaqu € avec ossature en
bois et porter une inscription r éalis ée par un

peintre en lettrage.

3 Sur chaque panneau doivent étre indiqu ésle
nom du Ma T tre de I'ouvrage, du Consultant et
de I'Entrepreneur; le lettrage stylis € employ é

serad étermin é par le Repr ésentant de la CCN
conforme aux indications.

A4 Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun
autre panneau ni aucune autre affiche ne peut
étre install é sur le chantier.

1.12 PROTECTION ET A Au besoin, am  énager des voies d'acc es ainsi
MAINTIEN DE LA gue des voies de d éviation temporaires afin de
CIRCULATION maintenir la circulation.

2 Maintenir et prot éger la circulation sur les
voies concern  ées durant les travaux de
construction, sauf indication sp écifique
contraire de la part du Repr ésentant de la
CCN.
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1.12 PROTECTION ET 3
MAINTIEN DE LA
CIRCULATION

(Cont'd)

10

A1

Pr évoir des mesures pour la protection et la

déviation de la circulation, y compris les

services de surveillants et de signaleurs,

I'installation de barricades, l'installation

de dispositifs d' éclairage autour et devant

I' équipement et la zone des travaux, la mise

en place et I'entretien de panneaux

d'avertissement, de panneaux indicateurs de

danger et de panneaux de direction appropri es.

Prot éger le public voyageur contre les
dommages aux personnes et aux biens.

Le mat ériel roulant de I'Entrepreneur servant

au transport des mat ériaux/mat  ériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit

nuire le moins possible a la circulation
routi  ére.

S'assurer que les voies existantes et les

limites de charge autoris ées sur ces derni eres
sontad équates. L'Entrepreneur est tenu de
r éparer les voies endommag ées ala suite des

travaux de construction.

Construire les voies d'acc es et les pistes de
chantiern  écessaires.

Anénager des pistes de chantier pr ésentant une
pente et une largeur ad équates;  éviter les
courbes prononc  ées, les virages sans

visibilit € et toute intersection dangereuse.

Pr évoir les appareils d' éclairage, les

panneaux de signalisation, les barricades et

les marquages distinctifs n écessaires  aune
circulation s écuritaire.

Prendre les mesures n écessaires pour abattre

la poussi  ére afin d'assurer le d éroulement
sécuritaire des activit €s en tout temps.

L'emplacement, la pente, la largeur et le

trac é des voies d'acc es et des pistes de
chantier sont assujettis a l'approbation du
Repr ésentant de la CCN.
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INSTALLATIONS DE CHANTIER Section 01 52 00
Page 7

1.12 PROTECTION ET

MAINTIEN DE LA

CIRCULATION
(Cont'd)

1.13 NETTOYAGE

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A2

13

14

Les appareils d' éclairage doivent assurer une
visibilit € compl éte sur toute la largeur des
pistes de chantier et des zones de travail

durant les quarts de soir et de nuit, sans

nuire au public.

Pr évoir l'enl evement de la neige pendant la
période des travaux.

Une fois les travaux termin és,d émanteler les
pistes de chantier d ésign ées parle
Repr ésentant de la CCN.

Evacuer quotidiennement du chantier de
construction les d ébris, les d échets et les
mat ériaux d'emballage.

Enlever la poussi ere et la boue des chauss ées
rev étues en dur.

Entreposer les mat ériaux/mat  érielsr  écupér és
au cours des travaux de d émolition.

Ne pas entreposer dans les installations de

chantier les mat ériaux/mat  ériels neufs ni les
matériaux/mat  érielsr  écup ér és.

Sans objet.




Projet no. DC5330-3
Pont p édestre
Cécharge lac Leamy
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Page 8

PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 MOYENS
TEMPORAIRES DE
CONTROLE DE

L' EROSION ET DES
SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de

lutte contre I érosion et le d épbtde
sédiments, destin €s a pr évenir la perte de sol
pouvantr ésulter du ruissellement des eaux

pluviales ou de I'érosion par le vent, et

'entra T nement de ce sol sur les propri ét és et
voies pi  étonnes adjacentes. Ces moyens doivent

étre conformes aux exigences des autorit és
compétentes, aux indications des dessins

connexes, aux indications du plan de contr ole
del'" érosion etdess édiments.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en

assurer I'entretien et les r éparer au besoin
jusqu' acequelav égétation permanente soit
bien établie.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun

et remettre en état et stabiliser les surfaces
remuées au cours de ces travaux.

END OF SECTION
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OUVRAGES D'ACCES ET DE Section 01 56 00
PROTECTION TEMPORAIRES Page 1

PARTIE1-G ENERALITES

1.1 REFERENCES A

2

3
1.2 MISE EN PLACE A
ET ENLEVEMENT DU
MATERIEL

2

3
1.3 CLOTURES A
TEMPORAIRES

2

Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CGSB 1.59-97, Peinture- émail d'ext érieur,
brillante, aux r ésines alkydes.

2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression,

d'ext érieur, auxr ésines alkydes, pour le

bois.

Association canadienne de normalisation (CSA

International)

A CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqu éen
sapin de Douglas.

Tome V - Signalisation routi ere du Minist ere
des transports du Qu ébec.

Fournir, mettre en place ou am énager les

ouvrages d'acc  es et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des
travaux dans les plus brefs d élais.

Cémonter le mat  ériel et I évacuer du chantier
lorsqu'on n'en a plus besoin.

La protection des arbres existants a

I'int  érieur du site des travaux doit étre
conforme aux sections 01 35 43 - Protection de
I'environnement et 32 01 90.33 - Pr éservation

des arbres et arbustes.

Eriger tout autour du chantier une cl Oture de
type Modulok.

Pr évoir au moins une (1) barri ered'acc es
verrouillable, selon les directives et en

respectant les restrictions concernant la

circulation sur les rues adjacentes. Pr évoir
des serrures et des cl és pour les barri eres.
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OUVRAGES D'ACCES ET DE Section 01 56 00
PROTECTION TEMPORAIRES Page 2

1.3 CLOTURES
TEMPORAIRES
(Cont'd)

1.4 GARDE-CORPS ET

BARRIERES

1.5 ECRANS
PARE-POUSSIERE

1.6 VOIES D'ACCES
AU CHANTIER

1.7 CIRCULATION
ROUTIERE

1.8 VOIES D'ACCES
POUR \EHICULES
D'URGENCE

Poser des cl  Otures autour des arbres et des
végétaux a laisser en place afin de les

protéger contre les dommages qui pourraient

leur étre caus és parle mat ériel utilis éou
par certaines pratiques de construction.

Fournir des garde-corps et des barri eres
rigides et sécuritaires et en installer autour
des excavations profondes.

él éments conform ément
€s comp étentes.

Fournir et installer ces
aux exigences des autorit

Pr évoir des écrans pare-poussi ere ou des
cloisons isolées pour fermer les espaces ou

sontex écut ées des activit €s g énératrices de
poussi ere, afin de prot éger les travailleurs,

le public et les surfaces ou les secteurs

finis de I'ouvrage.

Garderces écransetlesd éplacer au besoin
jusqu' & ce que ces activit €s soient termin ées.

Anénager les voies, les chemins, les rampes et
les traverses piétonnes nécessaires pour
acc éder au chantier.

Retenir les services de signaleurs comp étents
et prévoir les dispositifs et les fusées de

signalisation, les barri eres, les feux et les
luminaires n  écessaires pour I'ex écution des
travaux et la protection du public.

Assurer un acc  és au chantier pour les
véhicules d'urgence et pr évoir acet égarddes
dégagements en hauteur suffisants.
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1.9 PROTECTION DES
PROPRETES
PUBLIQUES ET
PRIVEES
AVOISINANTES

1.10 PROTECTION DES
SURFACES FINIES

1.11 GESTION ET
ELIMINATION DES
DECHETS

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 SANS OBJET

Prot éger les propri ét és publiques et priv ées
avoisinantes contre tout dommage pouvant
r ésulter de I'ex écution des travaux.

Le cas échéant, assumer l'entiere
responsabilit € des dommages caus  €s.

Pendant toute la p ériode d'ex  écution des
travaux, protéger le matériel ainsi que les

surfaces compl  etement ou partiellement finies
de l'ouvrage.

Pr évoir les écrans, les b aches et les
barri éresn écessaires.

Assumer I'enti ere responsabilit € des dommages
caus és aux ouvrages en raison d'un manque de
protection ou d'une protection inappropri ée.

Trier les d échets en vue de leur

r éutilisation/r éemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion

et élimination des d échets de
construction/d émolition.

Sans objet.

Sans objet.

END OF SECTION
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EXIGENCES CENERALES Section 01 61 00
CONCERNANT LES PRODUITS Page 1

PARTIE1-G ENERALITES

1.1 REFERENCES A

1.2 QUALITE 1

Dans les cas ou il subsiste un doute quant &

la conformit é de certains produits ou syst emes
aux normes pertinentes, le Repr ésentant de la

CCN ser éserve le droitde lav érifier par des
essais.

Si les produits ou les syst emes sont conformes
aux documents contractuels, les frais

occasionn €s par ces essais seront assum és par

le Repr ésentant de la CCN, sinon ils devront
étre assum és par I'Entrepreneur.

Les produits, les matériaux, les matériels,

les appareils et les pi eces utilis €s pour

I'ex écution des travaux doivent étre neufs, en
parfait état et de la meilleure qualit € pour
les fins auxquelles ils sont destin és. Au
besoin, fournir une preuve établissant la

nature, l'origine et la qualit € des produits
fournis.

Les produits trouv és d éfectueux avant la fin

des travaux seront refus és, quelles que soient

les conclusions des inspections pr écédentes.
Les inspections n'ont pas pour objet de

dégager I'Entrepreneur de ses responsabilit es,
mais simplement de r éduire les risques

d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra

assurer I'enl evement et le remplacement des
produits d  éfectueux & ses propres frais et il

sera responsable des retards et des co ats qui
en d écoulent.

En cas de conflit quant a la qualit éou ala
convenance des produits, seul le Repr ésentant
de la CCN pourra trancher la question en se

fondant sur les exigences des documents

contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis,

favoriser une certaine uniformit éen

s'assurant que les mat ériaux ou les él éments
d'un m éme type proviennent du m éme fabricant.
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1.2 QUALIT E
(Cont'd)

1.3FACILIT E
D'OBTENTION DES
PRODUITS

1.4 ENTREPOSAGE,
MANUTENTION ET
PROTECTION DES
PRODUITS

Les étiquettes, les marques de commerce et les
plaques signalétiques permanentes posées en
évidence sur les produits mis en oeuvre ne

sont pas acceptables, sauf si elles donnent

une instruction de fonctionnement ou si elles

sont pos éessurdumat  ériel install € dans des
locaux d'installations m écaniques ou
électriques.

Immédiatement apr  es la signature du contrat,
prendre connaissance des exigences relatives

la livraison des produits et prévoir tout

retard  éventuel. Si des retards dans la

livraison des produits sont pr évisibles, en
aviser le Repr ésentant de la CCN afin que des
mesures puissent étre prises pour leur
substituer des produits de remplacement ou

pour apporter les correctifs n écessaires, et
ce, suffisamment a l'avance pour ne pas
retarder les travaux.

Q-

Sile Repr  ésentant de la CCN n'a pas été avis é
des retards de livraison pr évisibles au d ébut
des travaux et s'il semble probable que

I'ex écution des travaux s'en trouvera

retard ée,le Repr ésentantdela CCNser éserve
le droit de substituer aux produits pr évus
d'autres produits comparables qui peuvent étre
livr  és plus rapidement, sans que le prix du

contrat en soit pour autant augment é.

Manutentionner et entreposer les produits en

évitant de les endommager, de les alt érer ou
de les salir et en suivant les instructions du

fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les
produits group €s ou en lots; laisser intacts
'emballage, I étiquette et le sceau du
fabricant. Ne pas d éballer ou d élier les
produits avant le moment de les incorporer
l'ouvrage.

gy

Les produits susceptibles d' étre endommag és
par les intemp éries doivent étre conserv ~ €s
SOus une enceinte al épreuve de celles-ci.
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1.4 ENTREPOSAGE,
MANUTENTION ET
PROTECTION DES
PRODUITS

(Cont'd)

1.5 TRANSPORT

10

A

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre
dépos és directement sur le sol ou sur un

plancher en b éton, ni étre en contact avec les
murs.

Le sable destin € a étre incorpor é dans les
mortiers et les coulis doit demeurer sec et

propre. Le stocker sur des plates-formes en

bois et le couvrir de b aches étanches par
mauvais temps.

Céposer le bois de construction ainsi que les
mat ériaux en feuilles et en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne
reposent pas directement sur le sol. Donner
une faible pente afin de favoriser

I' écoulement de I'eau de condensation.

Aucune pi éce d'acier ne doit étre en contact
avec le sol directement.

Entreposer et m élanger les produits de

peinture dans un local chauff € ethiena  éré.
Tous les jours, enlever les chiffons huileux

et les autres d échets inflammables des lieux

de travail. Prendre toutes les pr écautions
nécessaires pour éviter les risques de

combustion spontan ée.

Remplacer sans frais suppl émentaires les
produits endommag és, a la satisfaction du
Repr ésentant de la CCN.

Retoucher & la satisfaction du Repr ésentant de
la CCN les surfaces finies en usine qui ont

ét € endommag €es. Utiliser, pour les retouches,

des produits identiques a ceux utilis €s pour
la finition d'origine. Il est interdit

d'appliquer un produit de finition ou de

retouche sur les plaques signal étiques.

Payer les frais de transport des produits
requis pour l'ex écution des travaux.
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1.6 INSTRUCTIONS DU
FABRICANT

1.7 QUALIT E
D'EX ECUTION DES
TRAVAUX

1.8 COORDINATION

A

Sauf prescription contraire dans le devis,

installer ou mettre en place les produits

selon les instructions du fabricant. Ne pas se

fier aux indications inscrites sur les

étiquettes et les contenants fournis avec les
produits. Obtenir directement du fabricant un
exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Repr ésentant de la CCN de
toute divergence entre les exigences du devis
et les instructions du fabricant, de mani ere

7

qu'il puisse prendre les mesures appropri ees.

D
—
D

Si les instructions du fabricant n'ont pas

respect €es,le Repr  ésentant de la CCN pourra
exiger, sans que le prix contractuel soit

augment é, l'enl evement et la repose des
produits qui ont ét é mis en place ou install és
incorrectement.

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure

qualit é possible et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés

dans leurs disciplines respectives. Aviser le

Repr ésentant de la CCN si les travaux a

ex écuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les r ésultats
escompt és.

Ne pas embaucher de personnes non qualifi ées
ou n'ayant pas les dispositions requises pour

ex écuter les travaux qui leur sont confi és. Le
Repr ésentant de la CCN se r éserve le droit
d'interdire I'acc es au chantier de toute

personne jug éeincomp étenteoun  égligente.

Seul le Repr  ésentant de la CCN peut r égler les
litiges concernant la qualit € d'ex écution des
travaux et les comp étences de la

main-d'oeuvre, et sad écision est irr évocable.

S'assurer que les ouvriers collaborent entre

eux alar éalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur
travail.
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1.8 COORDINATION Il incombe a I'Entrepreneur de veiller ala

(Cont'd)

1.9 REMISE EN ETAT

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 SANS OBJET

coordination des travaux et a la mise en place
des travers ées, des manchons et des
accessoires.

Exécuter les travaux de remise en état requis
pour r éparer ou pour remplacer les parties ou

les él éments de 'ouvrage trouv és d eéfectueux
ou inacceptables. Coordonner les travaux a
ex écuter sur les ouvrages contigus touch és,

selon les besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre
reéalis éspardessp  écialistes connaissant les
mat ériaux et les mat ériels utilis és; ces
travaux doivent étre ex écut ésde mani ére
gu'aucune partie de |'ouvrage soit endommag

ou risque de I étre.

Sans objet.

Sans objet.

END OF SECTION
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DOSSIER DE PROJET Section 01 72 00
Page 1

PARTIE1-G ENERALITES

1.1 DESSINS A A

VERSER AU DOSSIER

DU PROJET
2
3
4
5
.6

Le Repr ésentant de la CCN fournira deux (2)

jeux de copies des dessins a verser au dossier
du projet.

Tenir & jour les dessins a verser au dossier
du projet et y noter fid element tous les

écarts relev €s par rapport aux prescriptions
des documents contractuels.

Inscrire les changements en rouge sur un seul
jeu de dessins, et une fois les travaux

termin és mais avant l'inspection finale,
transcrire soigneusement ces changements sur
le deuxi éme jeu de dessins. Remettre les
deux(2) jeux complets de dessins au

Repr ésentant de la CCN.

L'Entrepreneur doit informer le Repr ésentant
de la CCN de tout changement avant I'ex écution
du travail pour approbation par le concepteur.

Inscrire les renseignements suivants:

A les modifications apport €es sur place aux
dimensions et aux d étails d'ex écution;
2 les changements apport és a la suite des

demandes de modifications ou d'instructions

re gues sur le chantier;

3 la profondeur des divers él éments;
4 I'emplacement, tant sur les plans

vertical qu'horizontal, des canalisations de

service souterraines et des ouvrages connexes

par rapport a la surface d éfinitive du sol.
Autres documents de projet a verser au
dossier:

A Maintenir dans un format accessible (par
le Repr ésentant de la CCN) un registre de tous
les documents de construction tels que:

A1 Résultats d'essais;
2 Information sur les produits;
3 Nunéros det él éphone et de

t él écopieur ainsi que le nom de la
personne contact de tous les
fournisseurs, sous-traitants,
laboratoires, etc.;
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1.1 DESSINS A .6 (Suite)

VERSER AU DOSSIER A (Suite)

DU PROJET 2 Copies des fiches de pes ée de tous les
(Suite) matériaux payés a la masse ou au volume;

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET A

PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 SANS OBJET A

3 Copies de toutes les correspondances avec
les items concern és;

4 Calendriers r évis és;

5 Toutes les approbations écrites du
Repr ésente de la CCN comme permission de
substitution de I équipement, etc.

Sans objet.

Sans objet.

FIN DE SECTION




Projet no. DC5330-3
Pont p édestre
Cécharge lac Leamy

NETTOYAGE Section 01 74 11
Page 1

PARTIE1-G ENERALITES

1.1 REFERENCES A

1.2 PROPRETE DU A
CHANTIER

Comité Canadien des documents de construction

(CCDC)
1 CCDC 2-94, Contrat a forfait.

Garder le chantier propre et exempt de toute

accumulation de débris et de matériaux de

rebut, y compris ceux g énérésparle Ma Ttrede
l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les d ébris et les mat ériaux de rebut

hors du chantier quotidiennement, a des heures
pr édétermin ées, ou les éliminer selon les

directives du Repr ésentant de la CCN. Les

mat ériaux de rebut ne doivent pas étre br 0l és
sur le chantier.

Prendre les dispositions n écessaires et
obtenir les permis des autorit és comp étentes
en vue de I élimination des d ébris et des

mat ériaux de rebut.

Pr évoir, sur le chantier, des conteneurs pour

I' évacuation des d ébris et des mat ériaux de
rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des

conteneurs s épar és et identifi és. Se reporter

a la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des d échets de construction/d émolition.

Eliminer les d ébris et les mat ériaux de rebut.

Stocker les d échets volatils dans des

contenants m  étalliques ferm ésetles évacuer
hors du chantier a la fin de chaque p ériode de
travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux

pendant I'emploi de substances volatiles ou

toxiques. Il est toutefois interdit d'utiliser

le syst eme de ventilation du b atiment & cet
effet.
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1.3 NETTOYAGE FINAL A A l'achévement substantiel des travaux,

enlever les mat ériaux en surplus, les outils
ainsi que I équipement et les mat ériels de
construction qui ne sont plus n écessaires a

I'ex écution du reste des travaux.

2 Avant l'inspection finale, enlever les
mat ériaux en surplus, les outils, I équipement
et les mat ériels de construction.

3 Enlever les d ébris et les mat ériaux de rebut,
y compris ceux g énérésparle Ma Ttrede
l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

4 Evacuer les mat ériaux de rebut hors du
chantier  a des heures pr édétermin ées ou les
éliminer selon les directives du Repr ésentant
de la CCN. Les mat ériaux de rebut ne doivent
pas étre br 0l és sur le chantier, a moins que
ce mode d' élimination ne soit autoris € parle
Repr ésentant de la CCN.

5 Prendre les dispositions n écessaires et
obtenir les permis des autorit és comp étentes
en vue de I élimination des d ébris et des

mat ériaux de rebut.

.6 Examiner les finis, les accessoires et les
mat ériels afin de s'assurer qu'ils r épondent
aux exigences prescrites quant au
fonctionnement et a la qualit € d'ex écution.
v Balayer et nettoyer le boulevard Fournier lors
de I'enl  évement du chemin de d étournement.
.8 Enlever les salet és et autres él éments qui
déparent les surfaces ext érieures.
1.4 GESTION ET A Trier les d échets en vue de leur
ELIMINATION DES r éutilisation/r éemploi et de leur recyclage,
DECHETS conformément a la section 01 74 21 - Gestion
et élimination des d échets de

construction/d émolition.
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Section 01 74 11
Page 3

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET .1 Sans objet.

PARTIE 3-EX ECUTION

3.1 SANS OBJET .1 Sans objet.

END OF SECTION
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Partie 1 GENERALITES

1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

A

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant de la CCN afin de passeren
revue le plan et les objectifs de la CCN en matiére de gestion des déchets.

L'objectif de la CCN en matiére de gestion des déchets est de réduire de 75 pour
cent le flux total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir
au Représentant de la CCN les documents certifiant que des mesures et des
procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de
réutilisation/réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont été mises en
application.

Exercer un contrble maximal des déchets de construction solides.

Protéger lI'environnement et prévenir la pollution et les impacts
environnementaux.

1.2 SECTIONS CONNEXES

A

2

3

4

01 74 11 — Nettoyage
01 35 43 — Mesure de protection de I'environnement
01 33 00 — Documents et échantillon a soumettre

02 41 16 — Démolition de structures

1.3 DEFINITIONS

A

Matiéres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation et
de démolition.

Plan d'analyse coits-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et
servant a faire un suivi de l'aspect économique des méthodes utilisées pour la
gestion des déchets.

Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement
générés par les travaux.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier
méme, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer
le classement de ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a lafin
de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation
ou de son réemploi.
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.10

A1

A2

A3

.14

A5

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usageés, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut,
destinées a favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état
d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, lincinération ou la
destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa
forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un
usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui
suit :

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une
structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente,
leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlevement des composants et des matériaux de construction
porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de
structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Triala source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut
des le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un
batiment est constitué. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des
guantités de matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la
rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux
réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées
séparément (annexe A).

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur
chargé de la supervision des activités liees a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les
échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B).
Le PRD est fondé sur les données indiquées sur la fiche de contréle des déchets
(annexe A).
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1.4 DOCUMENTS
A Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-aprés :
A Audit des déchets;
2 Plan de réduction des déchets;
3 Plan de tri des déchets a la source;
4 Annexes A B C D E établies pour le projet.

1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

2 Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.
A Deux (2) exemplaires de l'audit des déchets (AD, annexe A).
2 Deux (2) exemplaires du plan de réduction des déchets (PRD, annexe B).
3 Deux (2) exemplaires de l'audit des déchets de démolition (ADD, annexe
Q).
4 Deux (2) exemplaires du plan d'analyse codts-revenus (PACR, annexe
D).
5 Deux (2)] exemplaires de la description du programme de tri des déchets a
la source (PTDS).
3 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de

réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

1 La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du
paiement final.
2 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les

guantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis
péle-méle et triés hors du chantier ou éliminés.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé,
vendu ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes ainsi que la destination.
4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou

incinéré, indiquer la quantité, en tonnes ainsi que le nom de la décharge, de
l'incinérateur ou de la station de transfert.

1.6 AUDIT DES DECHETS (AD)

A Effectuer I'AD avant le début des travaux.
2 Préparer I'AD (annexe A).
3 Consigner sur I'AD (annexe A) la teneur des matériaux ou des produits utilisés en

matériaux ou produits recyclés ou réutilisés/réemployés.
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1.7 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

A

2

Préparer le PRD avant le début des travaux.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

La destination des matériaux de rebut indiqués.

Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.
Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.
L'emplacement.

Les mesures de sécurité.

Les mesures de protection.

L'indication précise des aires de stockage.

Les détails relatifs a la manutention et a I'enlevement des matériaux de
rebut.

Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

o NOoO N WM R

©

Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les différentes actions
soient assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans
I'ordre décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Y décrire la méthode de gestion des déchets.

A partir des données indiquées sur I'AD, repérer les possibilités de réduction, de
réutilisation/réemploi ou de recyclage des matériaux de rebut.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes
existantes et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume
total de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le co(t de
I'opération.

1.8 AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)

A

2

3

Préparer I'ADD avant le début des travaux.
Remplir I'ADD (annexe C).

Fournir un inventaire des quantités de matériaux de rebut a récupérer en vue de leur
réutilisation/réemploi, de leur recyclage ou de leur élimination.

1.9 PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

A

Préparer un PACR (annexe D).



Projet no. DC5330-3 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS Section 01 74 21

Pont pédestre

DE CONSTRUCTION/DEMOLITION Page 5 sur 12

Décharge lac Leamy

1.10 PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

A

2

Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par le Consultant et avec l'autorisation de ce
dernier, mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner
et stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables
et recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux
de rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a un des endroits ou ils subiront le moins de
dommage possible.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le

chantier puis évacués a l'état trié.

A Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés vers l'installation
approuvée et autorisée de recyclage.

1.11 SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

A

Selon l'approbation du Consultant.

1.12 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

A

Stocker aux endroits indiqués par le Consultant les matériaux de rebut récupérés en
vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Saufindication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent
la propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et
livrer les éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre
les déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du pont risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Consultant.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le
démontage des structures.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et
recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.
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A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

1.13 ELIMINATION DES DECHETS
A Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
2 Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales,

des hydrocarbures, du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout
pluvial ou sanitaire.

3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.
1 Le nombre de bacs et leur grosseur.
2 Le type de déchets placés dans chaque bac.
3 Le tonnage total de déchets générés.
4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.
4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de l'avancement des travaux

de déconstruction/démontage.

5 Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de
chaque type de matériau de rebut identifié dans l'audit préalable a la déconstruction.

1.14 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a I'utilisation normale des lieux.
2 Mettre en oeuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Consultant.

1.15 CALENDRIER DES TRAVAUX

1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un
déroulement ordonné des travaux.

Partie 2 PRODUITS

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 EXECUTION

3.1 DEMOLITION SELECTIVE

A Réutilisation/réemploi des éléments du pont : Le présent projet a été congu pour
permettre de satisfaire aux exigences suivantes en matiére de réutilisation/réemploi
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des éléments du pont. Sauf autorisation du Consultant, le pourcentage de
conservation de I'empierrement ne doit pas étre inférieur aux indications suivantes :

A Empierrement existant : 75 pour 100.

3.2 GENERALITES

A

2

Effectuer les travaux conformément au PRD.

Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets
qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.3 NETTOYAGE

A

Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les
lieux propres et en ordre.

Nettoyer la zone des travaux au fur et & mesure.

Trier & la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou
recyclés et les placer aux endroits indiqués.

3.4 AUDIT DES DECHETS (AD)

A

(1) Catégorie
de matériaux

Eléments en
bois et en
plastique -
Description
Chutes
Palettes
gauchies
Emballages
en plastique
Emballages
en carton
Autres

Matériaux de
portes et
fenétres -
Description
Batis peints
Verre
Eléments en

Annexe A - Audit des déchets (AD)

(2) (3) (4) (5) Point (6) (7)
Quantité  Pourcentage Quantité de Pourcentage  Pourcentage
de estimatif de  totale de génération de matériaux de matériaux
matériaux déchets déchets recyclés réutilisés/
recus (unité) réemployés
(unité)
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(1) Catégorie (2) 3) (4) (5) Point (6)

de matériaux Quantité  Pourcentage Quantité de Pourcentage
de estimatif de  totale de génération de matériaux
matériaux déchets déchets recyclés
recus (unité)
(unité)

bois

Eléments

métalliques

Autres

3.5 PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

A Annexe B

1) ) 3)
Catégorie Personnes Quantité
de responsables totale de
matériaux déchets
(unités)

Quantité
réelle

(4) Quantité  Quantité (5)
prévue de réelle Quantité
déchets prévue

réutilisés/ de
réemployés déchets
(unité) recyclés
(unité)

Eléments
en bois et
en
plastique-
Description
Chutes/
Rognures
Palettes
gauchies
Emballages
en plastique
Emballages
en carton
Autres

Matériaux
de portes et
fenétres -
Description
Batis peints
Verre
Eléments
en bois
Eléments
métalliques
Autres

3.6 AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)
A Annexe C - Audit des déchets de démolition (ADD)

()

Pourcentage
de matériaux

réutilisés/
réemployés

®)
Destination

des
matériaux
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1)
Description
des
matériaux
Eléments en

bois
Poteaux en
bois
Eléments en
contreplaqué
Plinthes -
Bois
Menuiseries
de portes -
Bois
Mobilier de
rangement
Portes et
fenétres
Panneaux
ordinaires
Dalles
ordinaires
Stratifié bois
Portes
pliantes
(placards)
Vitrages

Quantité

(3) Unité (4) Total (5) Volume

(cumul.)

3.7 PLAN D'ANALYSE COUTS-REVENUS (PACR)

A Annexe D - Plan d'analyse codts-revenus (PACR)

(@D) (2) Quantité
totale (unité)

Description
des
matériaux

Eléments en
bois
Poteaux en
bois
Eléments en
contreplaqué
Plinthes -
Bois
Menuiseries
de portes -
Bois
Mobilier de
rangement
Portes et

(3) (4) Poids (5)
Volume (cumul) Codt/revenu
(cumul) d'élimination

(+-) $

(6) Poids
(cumul.)

(6)
Sous-total
par
catégorie
(+-)$

(7)
Observations
et
hypothéses

(7) Codts
(-)/Revenus

(+)
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Q) (2) Quantité 3) (4) Poids (5) (6) (7) Codts
Description totale (unité) Volume (cumul) Codt/revenu  Sous-total (-)/Revenus
des (cumul) d'élimination par (+)
matériaux (+-)$ catégorie
(+-) %
fenétres
Panneaux
ordinaires
Dalles
ordinaires
Stratifié bois
Portes
pliantes -
Placards
Vitrages

3.8 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS
FEDERAL ET PROVINCIAL

1 Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement
Province Adresse Renseignements Télécopieur
généraux
Alberta Alberta 403-427-2739

Environmental
Protection Petroleum
Plaza, South Tower
9915 - 108 " Street
Edmonton AB T5K
2G8
Alberta Special 403-422-5029 403-428-9627
Waste Management
Corporation Pacific
Plaza, Suite 610
10909 Jasper
Avenue NW
Edmonton AB T5J
3L9
Colombie-Britannique  Ministry of 604-387-1161 604-356-6464
Environment Lands
and Parks 810
Blanshard Street, 4t
Floor Victoria BC V8V
1X4
Waste Reduction 604-660-9550 604-660-9596
Commission Soils
and Hazardous
Waste 770 South
Pacific Blvd., Suite
303 Vancouver BC
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Province

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve

Territoires du
Nord-Ouest

Nouvelle-Ecosse

Nunavut

Ontario

Adresse

V6B 5E7
Environnement
Manitoba Immeuble
2,139, Avenue
Tuxedo Winnipeg MB
R3N 0A6
Commission de
protection de
I'environnement 284
Reimer Avenue, Box
21420 Steinback MB
ROA 2T3

Ministére de
I'Environnement,
364, rue Argyle, C.P.
6000, Fredericton
NB E3B 5H1
Department of
Environment
Confederation
Building, Box 8700,
St. John's NF A1B
4J6

Department of
Renewable
Resources Scotia
Centre Building, Box
21 5102 - 50 Avenue
Yellowknife NT X1A
3S8

Department of the
Environment, 5151
Terminal Road, 5"
Floor Box 2107
Halifax NS B3J 3B7
Department of
Sustainable
Development
Environmental
Protection Service
Box 1000, Station
1195 Iqgaluit NU X0A
OHO

Ministére de
I'Environnement et de
I'Energie 135, avenue
St. Clair O. Toronto
ON M4V 1P5
Environnement

Renseignements
généraux

204-945-7100

204-326-2395

506-453-3700

709-729-2664

403-873-7420

902-424-5300

867-975-5910

416-323-4321 800-
565-4923

416-734-4494

Télécopieur

204-326-2472

506-453-3843

709-729-1930

403-873-0114

902-424-0503

416-323-4682
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Province

Tle-du-Prince-Edouard

Québec

Saskatchewan

Yukon

Adresse

Canada Toronto ON
Department of
Environmental
Resources 11 Kent
Street, 4" Floor, PO
Box 2000
Charlottetown PE
C1A 7N8

Ministére de
I'Environnement et de
la Faune, Siege
social 150, boul.
René-Lévesque Est,
Québec QC G1R 4Y1
Conseil de la
conservation et de
I'environnement 800,
place d'Youville, 19¢e
étage Québec QC
GI1R 3P4
Saskatchewan
Environment and
Resource
Management 3211
Albert Street Regina
SK S4S 5W6

Yukon Renewable
Resources PO Box
2703 Whitehorse YT
Y1A 2C6

Renseignements
généraux

902-368-5000

418-643-3127 800-

561-1616

418-643-3818

306-787-2700

403-667-5683

FIN DE LA SECTION

Télécopieur

902-368-5830

418-646-5974

306-787-3941

403-667-3641
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PARTIE1-G ENERALITES

1.1 MODALIT ES A

ADMINISTRATIVES

1.2 NETTOYAGE FINAL .1

Proc édure der éception des travaux
A Inspection effectuée par I'Entrepreneur :
L'Entrepreneur doit inspecter les travaux,
rep érerlesd  éfautsetlesd éfaillances et
faire les r éparationsn  écessaires pour que
tout soit conforme aux exigences des documents
contractuels.
A Aviser le Repr ésentant de la CCN par
écrit, une fois l'inspection de
I'Entrepreneur termin ée, et soumettre un
document attestant que les corrections
ont été apport ées.
2 Pr ésenter ensuite une demande pour
gue les travaux soient inspect és par le
Repr ésentant de la CCN.
2 Inspection effectu ée par le Repr ésentant
de la CCN:
A Le Repr ésentant de la CCN effectuera
avec I'Entrepreneur une inspection des
travaux dans le but de rep érer les
défauts et les d éfaillances.
2 L'Entrepreneur devra apporter les
corrections demand ees.
3 Achévementdest A&ches : soumettre un
documentr édig é enfran cais et en anglais

certifiant que les t achesindigu éesci-apr és
ont ét é effectu ées.
A Les travaux sont termin és et ils ont

ét é inspect ésetjug és conformes aux
exigences des documents contractuels.

2 Les d éfaillances et les d efauts

décel és au cours des inspections ont été
corrig  és.

Effectuer les travaux de nettoyage
conform ément a la section 01 74 11 -

Nettoyage.
A Evacuer du chantier les
matériaux/mat  ériels en surplus, les d échets,

les outils et I équipement.
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1.2 NETTOYAGE FINAL .2 Gestiondesd  échets : trier les d échets en vue
(Cont'd) de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conform ément a la section 01 74 21
- Gestion et élimination des d échets de
construction/d émolition.
PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 SANS OBJET .1 Sans objet.
PARTIE 3-EX ECUTION
3.1 SANS OBJET .1 Sans objet.

END OF SECTION
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DOCUMENTELEMENTS A Section 01 78 00
REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES Page 1
TRAVAUX

PARTIE1-G ENERALITES

1.1 DOCUMENTS/ A
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/
INFORMATION

(N

1.2 PRESENTATION A

Soumettre les documents et les échantillons
requis conform  ément a la section 01 33 00 -
Documents et  échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant I'achévement
substantiel des travaux, soumettre au

Repr ésentant de la CCN quatre (4) exemplaires
définitifs des documents requis.

Présenter les données sous la forme d'un
manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a
trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de
219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper

les donn ées selon un ordre logique.

A Bien indiquer le contenu des reliures sur
le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure

doivent  étre indiqu éslad ésignation du

document, c'est- a-dire  « Dossier de projet »,
dactylographi €e ou marqu ée en lettres moul ées,
lad ésignation du projet ainsi que la table

des mati éres.

Organiser le contenu selon les num éros des
sections du devis et I'ordre dans lequel ils
paraissent dans la table des mati eres.

Pr évoir, pour chaque cat égorie de documents,

uns éparateur  a onglet sur lequel devront étre
dactylographi ées la description du produit

ainsi que la table des mati eres.

Le texte doit étre constitu € desdonn ées
imprim ées contenues dans des rapports ou de
donn ées dactylographi ées.
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DOCUMENTELEMENTS A Section 01 78 00

REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES Page 2
TRAVAUX

1.3 CONTENU DU A
DOSSIER DE PROJET

2
1.4 DOCUMENTS A A
VERSER AU DOSSIER
DE PROJET
PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 SANS OBJET A
PARTIE 3- EX ECUTION
3.1 SANS OBJET A

Table des mati eres de chaque volume : indiquer
la désignation du projet;

A la date de d épo6t des documents;

2 le nom, lI'adresse et le num éro de

t él éphone du Laboratoire et de I'Entrepreneur

ainsi que le nom de leurs repr ésentants;

3 une liste des documents index ée d'apr

le contenu du volume.
Les rapports et plans requis, avec les

certifications, attestations et autre
documentation aff érente.

En plus des documents mentionn és dans les
Conditionsg  énérales, pr  éparer un exemplaire
ou un jeu des documents suivants :

A billets de pes ée du site de disposition.

Sans objet.

Sans objet.

END OF SECTION

es
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ENLEVEMENT DE REVETEMENTS  Sect 02 41 13.14
BITUMINEUX Page 1

PARTIE1-G ENERALITES

1.1 EXIGENCES A

CONNEXES

1.2 MESURAGES AUX A

FINS DE PAIEMENT

2
PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 SANS OBJET 1
PARTIE 3- EX ECUTION
3.1 PREPARATION 1
2

Consid érer les exigences des sections 01 74 11
- Nettoyage et 01 74 21 - Gestion et

élimination des d échets de construction /

démolition.

Mesurer I'enl evement durev  étement bitumineux
existant en métre carré de revétement

effectivement enlev €, sans regard a

I' épaisseur de la couche de mat ériaux

extraits.

Le paiement des travaux vis és par la pr ésente
section concerne les op érationsn  écessaires a
I'enl évement, au transport et a la mise en tas

des mat ériaux de rev étementindiqu  és ainsi que

le nettoyage des surfaces rev étues laiss éesen
place.

Sans objet.

Avant d'entreprendre les travaux d'enlévement,
inspecter les lieux et v érifier avec le
Repr ésentant de la CCN les limites du
rev étement bitumineux a enlever.

Protection : prot égerlerev  étement bitumineux
qui doit demeurer en place de toute

dét érioration. Si ces él éments sont
endommacés, les r éparer ou les remplacer
immédiatement sans frais et a la satisfaction

du Repr ésentant de la CCN.
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3.2 ENLEVEMENT A Enlever le revétement bitumineux existant
conform ément aux limites et aux cotes de
niveau indiqu éesou établies sur place par le
Repr ésentant de la CCN.

2 Supprimer la poussi ere produite pendant les
travaux d'enl evement.
3 Célimiter par d écoupe a angle droit les

surfaces qui doivent demeurer en place;
utiliser une scie ou tout autre moyen approuv
par le Repr  ésentant de la CCN.

4 Prot éger les joints adjacents et les mat ériaux
granulaires sous-jacents ou adjacents ala
zone des travaux.

3.3 TOL ERANCE DE A Le niveau des surfaces finies aux endroits o u
FINITION le revétement bitumineux a été enlevé doit se
situer & un maximum de 5 mm de plus ou de
moins que la cote prescrite, mais cet écarten
plus ou en moins ne doit pas étre uniforme sur
toute la surface.

END OF SECTION

D
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PARTIE1-G ENERALITES

1.1 EXIGENCES A Consid érer les sections 01 74 11 - Nettoyage
CONNEXES et 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/d émolition.
1.2 REFERENCES A Définitions
A Mati eéres dangereuses : Substances,

marchandises, biens et produits dangereux

comprenant, sans toutefois s'y limiter, des

poisons, des agents corrosifs, des mati eres
inflammables, des munitions, des explosifs,

des substances radioactives et tous les autres

mat ériaux qui, mal utilis €s, peuvent avoir des

r épercussions n  éfastes sur la sant éoule

bien- étre des personnes, ou sur

I'environnement.

2 Coordonnateur de la gestion des d échets
(CGD) : Repr ésentant de I'Entrepreneur, charg

de la supervision des activit ésli ées ala
gestion des d échets et de la coordination des
exigences concernant les rapports, les

documents et les échantillons a soumettre.

3 Auditdes d  échets (AD) : Relev edéetall é
des produits et des mat ériaux dontun b atiment
est constitu é. L'audit des d échets englobe

[' évaluation, en volume et en masse, des

quantit és de mat ériaux et de d échetsg énéreés
parlad éconstruction. Les quantit és de
matériaux r  éutilis  és/r éemploy €s, recycl éset
misend écharge doivent étre indiqu ées

sépar ément.

4 Plander éduction desd échets (PRD) :
Rapport écritd éfinissant, en fonction des

données pr ésent ées dans l'audit des d échets
(AD), I'ensemble des mesures a prendre pour
assurer lar éduction, lar éutilisation/le
r éemploi et le recyclage des produits et des
mat ériaux.

2 Réf érences
A Loi canadienne sur la protection de

I'environnement (LCPE)

M-
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1.2 R EFERENCES 2 (Cont'd)
(Cont'd) A (Cont'd)
A CCME PN 1327-2008, Code de
recommandations techniques pour la
protection de I'environnement applicable
aux syst émes de stockage hors sol et
souterrains de produits p étroliers et de
produits apparent és.
2 CSA International
A CSA S350-M1980(R2003), Code of
Practice for Safety in Demolition of
Structures.
3 Minist ere de la Justice du Canada (Jus)
A Loi canadienne sur I évaluation
environnementale (LCEE), ch. 37, 1995.
2 Loi canadienne sur la protection de
I'environnement (LCPE), ch. 33, 1999.
A Reglement sur les émissions de
véhicules routiers et de leurs
moteurs, DORS/2003-2.
2 Reglement modifiant le
Réglement sur les émissions des
véhicules routiers et de leurs
moteurs, DORS/2006-268.
3 Loi de 1992 sur le transport
des mati éres dangereuses (LTMD), ch.
34.

1.3 MODALIT ES A Réunions pr éalables alad émolition
ADMINISTRATIVES A Une (1) semaine avant le début des
travaux faisant I'objet de la pr ésente section
et des travaux d'installation, tenir une
r éunion avec le Repr ésentant de la CCN,
laquelle portera sur ce qui suit.
A Les exigences des travaux.
2 Les conditions existantes a
proximit é de l'endroit o u serontex écut és
les travaux de d émolition.
3 La coordination des travaux avec
ceux ex écut és par les autres corps de
nétiers.

2 Ordonnancement
A Prendre les moyens n écessaires pour
s'assurer que le calendrier des travaux est
respect €, sans que soient pour autant
compromis les pourcentages minimaux prescrits
de mat ériauxr éutilis  és et recycl és.
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CEMOLITION DE STRUCTURES Section 02 41 16

Page 3

1.3 MODALIT ES
ADMINISTRATIVES
(Cont'd)

1.4 DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/
INFORMATION

1.5 ASSURANCE DE LA

QUALITE

1.6 CONDITIONS DE
MISE EN OEUVRE

A

(Cont'd)

A (Cont'd)
A Informer le Représentant de la CCN
par écrit des éventuels retards.

Soumettre les documents et les échantillons
requis conform  ément a la section 01 33 00 -
Documents/ Echantillons a soumettre et la

section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

L'Entrepreneur devra veiller au respect de

toutes les exigences relatives ala
transmission des documents, des échantillons
et des rapports requis.
Dessins d'atelier, m éthodes de travail et
plans

A Soumettre, aux fins d'examen et

d'approbation, des dessins, des m éthodes
travail, des sch émas ou desd étails indiquant
l'ordre des travaux de d émolition, d' étaiement
et de reprise en sous-oeuvre ainsi que les

€l éments utilis €s pour ce faire.

.2 Les dessins d'atelier, lam éthode de

travail et les plans des travaux de d émolition

soumis doivent porter le sceau et la signature

d'uning énieur membre de I'Ordre des

ing énieurs du Qu  ébec.

3 Contr dle de I érosion et des s édiments :
soumettre un plan de contr Ole de I érosion et

des s édiments conform
autorit  és comp étentes.

ément aux exigences des

Exigencesr églementaires : Veiller

les travaux soient réalisés conformément aux
r églements provinciaux/territoriaux et
municipaux pertinents.

a ce que

Protection de I'environnement
A Exécuter les travaux selon la section
01 35 43 - Protection de I'environnement.
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1.6 CONDITIONS DE
MISE EN OEUVRE
(Cont'd)

(Cont'd)

2 Veiller a ce que les travaux ne
produisent aucun effet nuisible sur la faune,
la nappe d'eau souterraine et les cours d'eau

adjacents et qu'ils ne g énérent pas des

niveaux excessifs de pollution atmosph érique
ou acoustique.

3 Il est interdit de br Glerdesd échets et

des mat ériaux sur le chantier.
4 Aucun d échet ou mat ériau de rebut ne doit
étre enterr € sur le chantier.
5 Ne pasd éverserded échets ou de mati eres
volatils, par exemple des essences min érales,
des huiles, des lubrifiants abasedep étrole
ou des solutions de nettoyage toxiques, dans
des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou
sanitaires.
A Veiller a faire respecter les
néthodes appropri ées d' élimination de ce
type ded échets pendant toute la dur ée
des travaux.
.6 Ne pas d éverser d'eau contenant des
mati eres en suspension dans des cours d'eau,
des égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les
terrains adjacents, ni par pompage ni
autrement.
7 Assurer [' évacuation des eaux et le
confinement des eaux de ruissellement
contenant des mati eres en suspension ou
d'autres substances nocives, conform ément aux
exigences des autorit €s comp étentes.
.8 Prot égerlav égétation (arbres, plantes,
arbustes et leur feuillage) se trouvant sur le
terrain et celle des propri ét és adjacentes,
selon les indications.
9 Durant I'ex écution des travaux de
démolition, ériger des enceintes de protection
temporaires pour emp écher que des substances
oudes mati éres étrang éres contaminent l'air a
l'ext érieur du chantier.
.10  Recouvrir les mati eress echesetles
déchets ou proc  éder a leur abattage par voie
humide pour emp écher le soul evement de la
poussi ére et des d ébris. Appliquer un
abat-poussi  ére sur toutes les voies d'acc es
temporaires.
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1.7 CONDITIONS
EXISTANTES

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MAT ERIEL ET
EQUIPEMENT

PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 TRAVAUX
PREPARATOIRES

3.2 DEMOLITION

Les conditions existantes s'entendent de
I'état des structures a démolir le jour de
I'acceptation de la soumission.

Arr éter les machines d es la fin de leur
utilisation, sauf si des conditions extrémes
de temp érature exigent un fonctionnement
ininterrompu.

Moyens temporaires de contr Oledel érosion et
des sédiments

A Mettre en place des moyens temporaires de

contr Oledel érosion et des s édiments pour

pr évenir la perte de sol et pour emp écher le
dépot, sur les propri ét ésetles all ées

pi étonnes adjacentes, de s édiments charri és
par les eaux de ruissellement ou de poussi eres
et de particules entra T nées par le vent, et

ce, conform  ément aux exigences des autorit és
compétentes .

2 Inspecter les moyens de lutte mis en

place, en assurer I'entretien et les r éparer
au besoin pendant les travaux de d émolition.

3 Apreéslach évement des travaux de
démolition, enlever les moyens de lutte et

remettre en état et stabiliser les surfaces

remuées au cours des travaux d'enl evement.

Exécuter les travaux de démolition
conform ément a la section 01 56 00 - Ouvrages
d'acc es et de protection temporaires.

Il est interdit de recourir au dynamitage pour
I'ex écution des travaux de d émolition.
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3.2D EMOLITION 3
(Cont'd)

3.3 NETTOYAGE A

Enlever les mati eresd éfinies comme
contaminées ou dangereuses par les autorités
compétentes en mati ere de protection de
I'environnement et en d ébarrasser le chantier
en prenant toutes les mesures de s écurit €
nécessaires afin de r €duire au minimum les
dangers pendant leur enl evement et leur
évacuation.

Exécuter les travaux de d émolition n écessaires
selon les indications aux plans.

Exécuter les travaux de d émolition de mani ere
a soulever le moins de poussi ere possible.

Garder les mat ériaux mouill és selon les

directives du Repr ésentant de la CCN.

Sauf indication contraire, enlever et évacuer
du chantier les mat ériaux ded  émolition, en
respectant les exigences des autorit és
compétentes.

Exécuter les travaux alalumi  eéredu jour
aussi souvent que possible.

A A la fin de chaque journ ée de travall,
fermer toutes les sources d' éclairage sauf
celles qui sont utilis ées pour des fins de
sécurit €.

Prendre des mesures de sécurité appropriées et
y affecter des ressources suffisantes pour

pr évenir le vol, le vandalisme et la

dét érioration des mat ériaux.

Eliminer les produits et les mat ériaux
conform émentauxr églementations pertinentes.
A Utiliser des d écharges approuv  ées.

END OF SECTION
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ASSAINISSEMENT DES SOLS Sect 02 61 00.01
Page 1

PARTIE1-G ENERALITES

1.1 SOMMAIRE A
2
1.2 REFERENCES A
2
1.3 DESCRIPTION A

Les travaux faisant I'objet de la présente
section comprennent ce qui suit.

A Fourniture et mise en oeuvre des

mat ériaux et des mat érielsn  écessaires ala
décontamination du site.

2 Implantation de zones de s écurit é et
adoption, sur le site, d'un plan de sant é et
sécurit € et d'un plan d'intervention en cas

d'urgence.

3 Exécution, contr 6le et suivi du

traitement d'assainissement.

4 Gestion des eaux contamin ées g énér ées par
les travaux d'assainissement du sol, y compris

las éparation, lar écup ération et

I' élimination des hydrocarbures libres.

5 Remblayage des excavations et mise en

place d'une couverture de terre v égétale.

Prix unitaires

A Fournir des prix de disposition par m etre

cube additionnel d'eau souterraine et de sol
contamin és, au cas o u d'autres mat ériaux
contamin és seraientd écouverts.

2 Le prix fourni doit comprendre le co at de

disposition des mat ériaux additionnels.

Lois et reglements pertinents du Québec et de

la Ville de Gatineau, en mati ere
d'environnement et de sant éets écurit é.
Publications les plus r écentes du CCME

(Conseil canadien des ministres de
I'environnement) concernant les sites
contamin és, les eaux souterraines et les sols
contamin és ainsi que l'assainissement des
sites contamin és.

Exigences de conception.
A Syst eme d'extraction et de traitement des
eaux souterraines
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1.3 DESCRIPTION (Cont'd)
(Cont'd) A (Cont'd)
A Traite I'eau provenant de
I'excavation et du syst eme de drainage du
site.
2 Extrait les produits libres des
puits et des tranch ées.
3 Pompe tout le volume d'eau pollu ée
nécessaire pour r éaliser les objectifs de

1.4 DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/
INFORMATION

décontamination.

A4 Comprend desr  éservoirs de stockage
additionnels afin de contenir l'exc édent
d'eau.

5 Comprend un mat ériel de pompage muni
de r éservoirs auxiliaires et d'un

dispositif d'arr ét d'urgence afin

d' éliminer les risques de d éversement.

.6 Comprend un's éparateur huile/eau

pour les produits libres flottants.

Soumettre les documents requis conform ément a
la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Echantillons

A Soumettre les échantillons requis
conform ément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

Documents/ él éments a soumettre aux fins

d'assurance et de contr Ole de la qualit é

A Soumettre, conform ément a la section

01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre, les documents/ €l éments ci-apr €s aux
fins de I'assurance et du contr ole de la

qualit é:

A une description du plan

d'intervention d'urgence en cas de panne,

de d éversement ou de toute autre

perturbation majeure;

2 le plan de gestion des d échets et la
liste compl etedesd échets qui seront
génér és par les travaux, y compris le

nurréro d'enregistrement des d échets tel
que requis par lar églementation
provinciale;
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1.4 DOCUMENTS/ 2 (Cont'd)
ECHANTILLONS A A (Cont'd)
SOUMETTRE POUR 3 le pland  étaill €& des mesures qui
APPROBATION/ seront mises en oeuvre pour d écontaminer
INFORMATION le sol et les eaux souterraines;
(Cont'd) 4 les méthodes qui seront mises en
oeuvre pour remettre les lieux dans leur
état initial et les crit eres applicables
au site tels que requis par le Qu ébec;
5 le programme d' échantillonnage du
sol et de la nappe phr éatique.
3 Documents/ él éments a remettre alach eévement
des travaux
A Soumettre les él éments ci-apr  es
conform ément a la section 01 78 00 -
Documents/ El éments a remettre alach eévement
des travaux:
A une preuve  écrite (bordereaux de
pes ée) attestant que le sol contamin éa
ét é achemin é vers un centre autoris é par
le minist  ére de I'environnement du
Québec;
2 une preuve  écrite attestant que les
déchets etles d ébris ont ét é achemin és
vers un site autoris € par le minist ere de
I'environnement du Qu ébec ou qu'ils ont
ét é élimin és selon leur niveau de
contamination.
1.5ASSURANCEDE LA 1 Qualification
QUALITE A Donner les noms des membres de I'équipe
de projet, y compris celui du gestionnaire du
projet. Indiquer clairement I'exp érience, la
formation acad émique, la formation
professionnelle, les comp étences, les t aches
et les responsabilit és de chaque membre.
2 Exigencesr églementaires

1 Exécuter les travaux en conformit é avec :
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1.5 ASSURANCE DE LA .2 (Cont'd)
QUALITE A (Cont'd)

(Cont'd) A les lois, les reglements, les lignes
directrices, les codes de pratique, les
directives et les politiques
gouvernementales pour ce qui est de
I'environnement, du bruit, de
I'approvisionnement en eau, des eaux

usées, de la qualit é de l'air, des

questions de sant éets écurit é,du
transport et de la gestion des d échets;
2 le SIMDUT;

3 la Loi canadienne sur I évaluation
environnementale;

4 la Loi canadienne sur la protection

de I'environnement (R eglement sur les
renseignements concernant les substances
nouvelles);

5 la Loi sur le transport des mati eres
dangereuses.

3 Certification

A Le programme d'analyse doit étrer éalis é
par un laboratoire certifi é. Ce dernier doit
expliquer end étail ses proc édures d'assurance
etde contr  Ole de la qualit e.
2 La certification du Laboratoire doit étre
a ou CCN.

4 Echantillons pr élev és sur place
A Pr éciser I'emplacement des points
d' échantillonnage, la m éthode et la fr équence
d' échantillonnage, le nombre d' échantillons

pr élev és,lam éthode de conservation des
échantillons, les techniques d'analyse, le

nombre d' échantillons analys és, les param  étres
mesur és etle d élai d'ex écution, les
proc édures de la cha inedetra cabilt é,les
échantillons pr élev és aux fins du contr Ole de
la qualit é, tel qu'indiqu édanslesr eglements
provinciaux.

5 Réunions pr éalables alapr ésentation des
propositions
A Assister aux r éunions tenues sur le site
etv érifier la situation g énérale du site

avant de soumettre une proposition.
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1.6 TRANSPORT, A Sol contamin &
ENTREPOSAGE ET A Stocker en surface seulement, dans les
MANUTENTION aires non contaminées du site, les sols qui
ont ét é excav és par forage ou par creusage de
tranch ées. Prendre les moyens n écessaires pour
éviter tout contact entre él éments (sols et
eaux) contamin  éset él éments non contamin  és.
2 Séparer la terre v égétale des mat riaux
de sous-sol non contamin és et contamin S.
3 Emiécher le compactage de la terre
végeétale de sorte gu'elle puisse étre
reéutilis éelorsdelar €habilitation du site.
4 Séparer les mat ériaux granulaires en vue
de leurr  éutilisation dans I'excavation

é
é

finale.
1.7 CONDITIONS DE A Conditions existantes
MISE EN OEUVRE A Examiner le rapport de caractérisation

(annexe) r ésumantle degr  é de contamination du
sol et des eaux souterraines.

2 S'assurer que le rapport de

caract érisation couvre certains sujets, par

exemple : l'usage pr ésent et futur de la zone
entourant le site contamin é; I'historique du
site; le volume et le type de contaminants; la
stratigraphie du sol, y compris les donn ées de
sondage; le niveau de contamination et les
limites de la zone contamin ée.
3 Enl évement du sol contamin e
A Remblayer la partie excav €e avec des
mat ériaux non contamin és.
1.8 ENTRETIEN .1 Voies d'acces
A Garder les voies d'acc €s en service
A Obtenir la permission d'utiliser les
voies existantes pour acc éder au site.
2 Entretenir et nettoyer les routes
pendant toute la dur ée des travaux.
3 Réparer tout dommage caus € aux
routes par suite de leur utilisation.
4 Fournir une documentation
photographique des routes utilis ées par

les v éhicules de I'Entrepreneur, avant,
durant et apr es les travaux.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX A
2
2.2 MATERIELS A
2

PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 TRAVAUX A
PREPARATOIRES

Matériaux de remblai

A Mat ériaux caract éris és aptes au
compactage permettant la r éalisation des
objectifs d'assainissement.

Déchets dangereux

A Les d échets dangereux doivent étre
trait ésconform ément alar églementation
provinciale.

Arréter les machines et les matériels dés
gu'ils ne sont plus utilis és, sauf en cas de
temp ératures extr émes exigeant un
fonctionnement ininterrompu.

Camions

A Les camions doivent faire I'objet d'un

nettoyage  a fond entre les chargements de sol
contamin é et les chargements de mat ériaux de
remblai.

2 Les camions doivent étre nettoy  és a fond
une fois la journ ée de travail termin ée.

3 Les bennes des camions doivent étre
couvertes de b aches durant le transport.

4 Le transport de sol contamin € doit  étre
effectu  é par des camions a benne étanche.
Protection

A Garder les sites d'excavation exempts

d'eau pendant la dur ée des travaux et assurer

la gestion de l'eau r écup ér ée suivant son

niveau de contamination et selon la

r églementation provinciale et municipale.

2 Prot éger I'excavation contre les eaux
pluviales.

3 Pr évoir des ouvrages temporaires pour
dévier I écoulement des eaux superficielles et
prot éger les excavations.
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3.1 TRAVAUX (Cont'd)

PREPARATOIRES
(Cont'd)

3.2 APPLICATION

3.3 REMISE EN ETAT

4 Pr évoir des mesures pour assurer la

sécurité des ouvriers et du public.

5 Consulter le Repr ésentant de la CCN a
propos des consid érations g  éotechniques

sp écifiques au site.

Gestion du sol

A Transporter les sols contamin és puis les
éliminer hors site, conform ément aux
exigences, aux normes et aux r eglements
provinciaux applicables.

2 Il est interdit de diluer du sol

contamin é en utilisant un sol pr ésentant un

niveau moins élev é de contamination.

Une fois achevés la disposition du sol et des
eaux souterraines, remblayer les forages et

les excavations de mani ere que le sol pr ésente
une densit & similaire a celle du sol naturel
contigu. S'assurer que les r ésultats

d' échantillonnage aux fins de la confirmation

indiquent que les concentrations de

contaminants sont conformes aux normes

provinciales avant de proc éder au remblayage.

Rétablir les niveaux et le profil du site afin
de lui redonner le m éme aspect qu'avant les
travaux d'assainissement.

Sur demande du Repr  ésentant de la CCN,

nettoyer les voies d'acc es permanentes afin de
lesd ébarrasser de toute source de

contamination r ésultant des travaux.

END OF SECTION
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PARTIE1-G ENERALITES

1.1 MESURAGE AUX A Tous les frais engag és par I'Entrepreneur pour

FINS DE PAIEMENT

1.2 REFERENCES A

1.3 DOCUMENTS/ A
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/

la réalisation de cet ouvrage, y compris
notamment les co  (ts de fourniture des
coffrages, des attaches de coffrage et de la
doublure de coffrage, de la mise en oeuvre

ainsi que l'enl evement des coffrages, sont
inclus dans le prix des ouvrages pour lesquels
des coffrages sont requis.

Association canadienne de normalisation
(CSA)/CSA International
A CAN/CSA-A23.1/A23.2-F04, B éton -

Constituant et ex écution des travaux/M éthodes
d'essai et pratiqgues normalis ées pour le
béton.

2 CAN/CSA-O86S1-FO5 Suppl émentnum érol a
la norme CAN/CSA-086S1-F05, R egles de calcul
des charpentes en bois.

3 CSA 0121-08(R2013), Contre-plaqu éen
sapin de Douglas.
4 CSA 0151-09 (R2014), Contre-plaqu éen

boisder ésineux canadiens.

5 CSA 0153-13, Contre-plaqu € en peuplier.
.6 CAN/CSA-0325.0-F92(R2003), Rev étements
interm édiaires de construction.

v CSA 0437 S érie-F93(R2011), Normes

relatives aux panneaux de particules orient ees
et aux panneaux de grandes particules.

.8 CSA S269.1-1975(R2003), Falsework for
Construction Purposes.

9 CAN/CSA-5269.3-M92(R2013), Coffrages,
Norme nationale du Canada.

Soumettre les dessins d'atelier des coffrages

et des ouvrages d' étaiement temporaires.
A Les dessins doivent porter le sceau et la
signature d'un ingénieur membre de I'Ordre des
ing énieurs du Qu  ébec.
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COFFRAGES ET ACCESSOIRES Section 03 10 00
POUR EETON Page 2

1.3 DOCUMENTS/

ECHANTILLONS A

SOUMETTRE POUR

APPROBATION/
(Cont'd)

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1
MATERIAUX/MATERIELS

2

A

Les dessins d'atelier doivent indiquer,
montrer ou comprendre la m éthode de
construction et le calendrier des travaux, les

él évations et dimensions, les marches a
suivre concernant |'étaiement, le décoffrage

et la remise en place des étais, les

mat ériaux, les caract éristiques

architecturales particuli eres des finis des
surfaces apparentes, la disposition des

joints, des tirants et des él éments de
doublure et I'emplacement des pi eces
temporaires encastr ées. Se conformer ala

norme CSA S269.1 relativement aux dessins des
ouvrages d'  étaiement temporaires. Se conformer
a la norme CAN/CSA-S269.3 relativement aux
dessins des coffrages.

Les dessins d'atelier doivent indiquer,

montrer ou comprendre les donn ées de calculs
des coffrages telles que la vitesse de

bétonnage et la temp érature admissibles de
mise en place du b éton dans les coffrages.

Tirants de coffrage

A Dans le cas du béton ne devant pas

pr ésenter de caract éristiques architecturales,
utiliser des tirants m étalliques amovibles ou
a d écouplage rapide, de longueur fixe ou

r églable, ne comportant aucun dispositif qui

pourrait laisser sur la surface du b éton des
trous d'un diam etre sup érieur a 25 mm.
Utiliser un agent de d écoffrage : non toxique,

biod égradable, a faible teneur en COV.

Mat ériaux pour ouvrages d' étaiement
temporaires : conformes a la norme CSA-S269.1.
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COFFRAGES ET ACCESSOIRES Section 03 10 00
POUR EETON Page 3

PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 CONSTRUCTION ET
MONTAGE

Avant d'entreprendre la construction des

coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, v érifier les él évations, les
lignes, les niveaux et les entraxes et

s'assurer que les dimensions correspondent
celles indiqu ées sur les dessins.

gy

Obtenir |'autorisation du Repr ésentant de la
CCN avant de couler du b éton directement dans
lesolouder éserver, dans les coffrages, des
ouvertures qui ne sont pas indiqu ées sur les
dessins.

Avant de couler le b éton directement dans le
sol, dresser les parois et le fond de la zone

creus ée, puis enlever la terre qui s'en

détache.

Fabriquer les ouvrages d' étaiement temporaires
et les monter conform ément alanorme CSA
S269.1 0 U n écessaire.

Fabriquer les coffrages et les monter en

conformit & avec la norme CAN/CSA-S269.3, de

fa con a obtenir des ouvrages finis en b éton de
forme, de dimensions et de niveau conformes

aux indications, et situ és aux endroits

indiqu és; respecter les tol érances prescrites
dans la norme CSA-A23.1/A23.2.

A moins d'indications contraires, utiliser des
bandes de chanfrein de 25 mm pour les angles
saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour
les joints.

Incorporer les ancrages, les manchons et les

autres pi  eces noy ées requises pour les

ouvrages sp écifi és dans d'autres sections.

A S'assurer que les ancrages et les pi eces
noy ées ne font pas saillie sur des surfaces

devant étrerev étues d'un produit de finition,

une couche de peinture par exemple.

Avant de couler le b éton, nettoyer les
coffrages conform ément a la norme
CSA-A23.1/A23.2.
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COFFRAGES ET ACCESSOIRES Section 03 10 00
POUR EETON Page 4

3.2D ECOFFRAGE ET
REMISE EN PLACE DES
ETAIS

A

Apr és avoir coul éleb éton, laisser les

coffrages en place pendant au moins la p ériode
appropriée, selon les indications ci-apres.

A 7 jours pour les bancs sur pieux.

Enlever les coffrages lorsque le b éton a
atteint 70 % de sar ésistance de calcul ou

apr éslap ériode de durcissement minimale

pr éalablement indiqu ée, selon la premi ere de
ces éventualit és etremettre imm édiatement en
place les étais appropri és.

Réutiliser les coffrages et les ouvrages

d' étaiement temporaires, sous r éserve des
exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.

END OF SECTION
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ARMATURES POURETON Section 03 20 00
Page 1

PARTIE1-G ENERALITES

1.1 REFERENCES A

American Concrete Institute (ACI)
A SP-66-04, ACI Detailing Manual 2004.

ASTM International

A ASTM A 82/A 82M-07, Standard
Specification for Steel Wire, Plain, for
Concrete Reinforcement.

2 ASTM A 143/A 143M-07, Standard Practice
for Safeguarding Against Embrittlement of
Hot-Dip Galvanized Structural Steel Products
and Procedure for Detecting Embrittlement.
3 ASTM A 185/A 185M-07, Standard
Specification for Steel Welded Wire
Reinforcement, Plain, for Concrete.

4 ASTM A 775/A 775M-07b, Standard
Specification for Epoxy-Coated Reinforcing
Steel Bars.

CSA International
A CSA-A23.1-F09/A23.2-F09, B éton :

Constituants et ex écution des travaux/M éthodes
d'essai et pratiques normalis ées pour le
béton.

2 CAN/CSA-A23.3-F04(R2010), Calcul des
ouvrages enb  éton.

3 CSA-G30.18-09, Carbon Steel Bars for
Concrete Reinforcement.

4 CSA-G40.20/G40.21-F04(C2009), Exigences
générales relatives a l'acier de construction
lamin é ou soud é/Acier de construction.

5 CAN/CSA-G164-FM92(C2003), Galvanisation
chaud des objets de forme irr éguli ére.
.6 CSA W186-FM1990(C2007), Soudage des
barres d'armature dans les constructions en

béton arm é.

Institut d'acier d'armature du Canada
(RSIC/IAAC)

A IAAC-2004, Acier d'armature, Manuel de
normes recommand ées.

Q-
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1.2 DOCUMENTS/ Soumettre les documents et les échantillons
ECHANTILLONS A requis conform  ément a la section 01 33 00 -
SOUMETTRE POUR Documents et  échantillons a soumettre.

APPROBATION/
INFORMATION

1.3 TRANSPORT,
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

Les dessins des armatures doivent étre
exécut és conform ément au Manuel des normes

recommandées, publi € par I'lAAC et a lanorme
SP-66.

Dessins d'atelier

A Les dessins doivent porter le sceau et la

signature d'un ing énieur membre de I'Ordre des

ing énieurs du Qu  ébec.
A Les dessins doivent indiquer les
détails de mise en place des armatures
ainsi que ce qui suit.

A Détails de pliage des barres
d'armature.

2 Liste des armatures.

3 Nombre d'armatures.

4 Dimensions, él évations,
espacement et emplacement des

armatures, et jonctions m écaniques
nécessaires si leur utilisation est

autoris ée par le Repr ésentant de la
CCN. Les armatures qui y sont

montr ées doivent étre marqu ées selon
un code d'identification permettant

de rep érer leur emplacement sans

gu'il soit n écessaire de consulter
les dessins de structure.
5 Les dessins doivent également

indiquer les dimensions,
I'espacement et I'emplacement des
chaises, des espaceurs et des
supports.
.2 Sauf indication contraire, les longueurs
de scellement droit et les longueurs de
recouvrement des barres doivent étre conformes
a la norme CAN/CSA-A23.3.
3 Se r éf érer aux plans pour des
informations et notes additionnelles.

Transporter, entreposer et manutentionner les

mat ériaux et les mat ériels conform ément ala
section 01 61 00 - Exigences générales

concernant les produits et aux instructions

écrites du fabricant.
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1.3 TRANSPORT,
ENTREPOSAGE ET 2 Livraison et acceptation : livrer les
MANUTENTION matériaux et les mat ériels au chantier dans
(Cont'd) leur emballage d'origine, lequel doit porter
une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

3 Entreposage et manutention
A Entreposer les mat ériaux et les mat ériels
de mani ére qu'ils ne reposent pas sur le sol,
dans un endroit propre, conform ément aux
recommandations du fabricant.
2 Remplacer les armatures endommag ées par
des armatures neuves.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 ] A Tout remplacement de barres d'armature par des
MATERIAUX/MATERIELS barres de dimensions différentes doit étre
autoris é par écrit par le Repr ésentant de la

CCN et le Consultant.

2 Barres d'armature : sauf indication contraire,
barres a haute adh érence faites d'acier en
billettes, de nuance 400, conformes a la norme
CSA-G30.18.

3 Barres d'armature : barres a haute adh érence
en acier soudable faiblement alli é, conformes

a la norme CSA-G30.18.

4 Fil & ligaturer : fil d'acier recuit et étir é
a froid, conforme a la norme ASTM A 82/A 82M.
5 Fil d'armature : fil d'acier a haute adh érence

conforme a la norme ASTM A 82/A 82M.

.6 Chaises, espaceurs, supports de barres et
cales de support : conformes a lanorme
CSA-A23.1/A23.2.

v Raccords m écaniques : assujettis a
l'autorisation du Repr ésentant de la CCN.
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ARMATURES POURETON Section 03 20 00
Page 4

2.2 FACONNAGE

PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 PREPARATION

3.2 PLIAGE SUR LE
CHANTIER

A

A

Les armatures en acier doivent étre fagonnées

conform ément aux normes CSA-A23.1/A23.2 ala
norme SP-66 et au document Acier d'armature,

Manuel de normes recommand  ées, publi  é par
I'Institut d'acier d'armature du Canada

(IAAC).

A Guide SP-66, sauf indication contraire.

Le Repr ésentant de la CCN doit approuver
I'emplacement des entures autres que celles
indiqu ées sur les dessins de mise en place.

Dés qu'elles sont approuv ées par le
Repr ésentant de la CCN, les armatures doivent
étre soud éesconform ément ala norme CSA W186.

Les lots de barres d'armature exp édi és doivent
étre clairement marqu és selon un code
d'identification, en conformit é avec la liste

des barres d'armature requises et les d étails
de pliage de ces derni eres.

A Les barres rev étues d' époxy doivent étre

exp édi ées conform ément aux indications de la
norme ASTM A 775/A 775M.

Effectuer les essais de pliage permettant de

v érifier la fragilit € des barres d'armature
galvanis ées, conform ément a la norme
ASTM A 143/A 143M.

Sauf indication contraire ou autorisation du

Représentant de la CCN et du Consultant, les

barres d'armature ne doivent pas étrepli  ées
ni soud ées sur le chantier.

Lorsque le pliage sur le chantier est

autoris €, plier les barres sans les chauffer,
en leur appliquant lentement une pression
constante.

Remplacer les barres qui pr ésentent des
fissurations ou des fendillements.
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ARMATURES POURETON Section 03 20 00
Page 5

3.3 MISE EN PLACE
DES ARMATURES

3.4 NETTOYAGE

Mettre les armatures en place selon les
indications des dessins de mise en place et
conform ément a la norme CSA-A23.1/A23.2.

Demander au Repr ésentant de la CCN d'accepter
les armatures et leur mise en place avant de
coulerleb éton.

Veiller a pr éserver l'int égrit édurev étement
des armatures pendant la coul éedub éton.

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les

travaux de nettoyage conform ément a la section
01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a lafin de

chaque journ  ée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux

termin és, évacuer du chantier les

matériaux/mat  ériels en surplus, les d échets,
les outils et I équipement conform  ément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestiondesd  échets : trier les d échets en vue
de leur recyclage, conform ément a la section

01 74 21 - Gestion et élimination des d échets
de construction/d émolition.

END OF SECTION
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BETON COUIE EN PLACE Section 03 30 00
Page 1

PARTIE1-G ENERALITES

1.1 REFERENCES A

Abréviations et acronymes
A Ciment portland : ciment hydraulique ou

ciment hydrauligue compos € (0 u le suffixe «b
» indique qu'il s'agit d'un produit compos é).
A Type GU, GUb ou GUL : ciment d'usage

général.

2 Type MS ou MSb : ciment ar ésistance
mocer ée aux sulfates.

3 Type MH, MHb ou MHL : ciment a
chaleur d'hydratation mod ér ée.

4 Type HE, HEb ou HEL : ciment a haute
r ésistance initiale.

5 Type LH, LHb ou LHL : ciment a
faible chaleur d'hydratation.

.6 Type HS ou HSb : ciment a haute

r ésistance aux sulfates.
2 Cendres volantes
A Type F : ayant une teneur en oxyde
de calcium inf érieure  a 15 %.
2 Type CI : ayant une teneur en oxyde
de calcium comprise entre 15 et 20 %.
3 Type CH : ayant une teneur en oxyde
de calciumsup  érieure  a 20 %.
3 Type S : laitier granul € de haut
fourneau.

Réf érences

A ASTM International
A ASTM C 260/C 260M-10a, Standard
Specification for Air-Entraining
Admixtures for Concrete.
2 ASTM C 309-07, Standard
Specification for Liquid Membrane-Forming
Compounds for Curing Concrete.
3 ASTM C 494/C 494M-10a, Standard
Specification for Chemical Admixtures for
Concrete.
4 ASTM C 1017/C 1017M-07, Standard
Specification for Chemical Admixtures for
Use in Producing Flowing Concrete.
5 ASTM D 412-06ae2, Standard Test
Methods for Vulcanized Rubber and
Thermoplastic Elastomers-Tension.
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1.1 R EFERENCES 2 (Cont'd)
(Cont'd) A (Cont'd)
.6 ASTM D 624-00(2007), Standard Test
Method for Tear Strength of Conventional
Vulcanized Rubber and Thermoplastic
Elastomer.
v ASTM D 1751-04(2008), Standard
Specification for Preformed Expansion
Joint Filler for Concrete Paving and
Structural Construction (Nonextruding and
Resilient Bituminous Types).
8 ASTM D 1752-04a(2008), Standard
Specification for Preformed Sponge Rubber
Cork and Recycled PVC Expansion Joint
Fillers for Concrete Paving and
Structural Construction.
2 Office des normes g énérales du Canada
(CGSB)
A CAN/CGSB-37.2-M88, Emulsion
bitumineuse non filleris ée, acollo Tide
min éral, pour l'imperm éabilisation a
['humidit éet aleau,etpourle
rev étement de toitures.
2 CAN/CGSB-51.34-M86(C1988),
Pare-vapeur en feuille de poly éthyl éne
pour b atiments.
3 Association canadienne de normalisation
(CSA)/CSA International
A CSA A23.1/A23.2-F09, B éton :
constituants et ex écution des
travaux/M éthodes d'essai et pratiques
normalis ées pourle b éton.
2 CSA A283-06, Qualification Code for
Concrete Testing Laboratories.
3 CSA A3000-F08, Compendium des
mat ériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).
1.2 MODALIT ES A Réunion pr éalable & la mise en oeuvre : une
ADMINISTRATIVES (1) semaine avant le début des travaux de
bétonnage, tenir une r éunion.
A Veiller a ce que le personnel cl € soit
pr ésent.

A Vérifier les exigences des travaux.




Projet no. DC5330-3 BETON COUIE EN PLACE Section 03 30 00
Pontp édestre D écharge Page 3
lac Leamy
1.2 MODALIT ES A (Cont'd)
ADMINISTRATIVES A (Cont'd)
(Cont'd) 2 Pour cette réunion, I'Entrepreneur
doit notamment (mais sans s'y limiter)
indiquer a tous si des changements aux
él évations des plans et devis du projet
ontd O étre requis et approuv és parle
Consultant. 1l doit confirmer que les
él évations des dessins d'atelier sont
utilis  ées et doit également pr  ésenter la
position et s équence des  équipements lors
des travaux de b étonnage.
1.3 DOCUMENTS/ A Soumettre les documents et les échantillons
ECHANTILLONS A requis conform  ément a la section 01 33 00 -
SOUMETTRE POUR Documents et  échantillons a soumettre.

APPROBATION/
INFORMATION 2

1.4 ASSURANCE DE LA
QUALITE

i

Soumettre les résultats et les rapports des

essais inspections au Repr ésentant de la CCN,
aux fins d'examen, et, en pr ésence de tout

écart ou de toute divergence par rapport ala
formule de dosage ou aux param etres prescrits
pourlem élange de b éton, ne pas poursuivre

les travaux sans avoir pr éalablement obtenu

une autorisation écrite.

Cachées de b éton : soumettre des registres

pr écis des lots de b éton mis en place

indiquant la date et I'emplacement de chaque

gachée, la qualit édub éton,latemp érature de
l'air et les éprouvettes pr élev ées selon les

indicatior]s de l'article CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE de la PARTIE 3.

Temps de transport du b éton : soumettre au
Repr ésentant de la CCN, aux fins d'examen,

tout écartsup érieur aladur ée maximale
admissible de 120 minutes pour la livraison du

béton au chantier et le d éversement des
gachées.
Assurance de la qualit € : selon la section

01 45 00 - Contréle de la qualité.
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1.4 ASSURANCE DE LA
QUALITE
(Cont'd)

1.5 TRANSPORT,
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

2

Soumettre au Repr ésentant de la CCN, au moins
quatre (4) semaines avant le d ébut des travaux
de bétonnage, un certificat valide et reconnu

émis par l'usine fournissant le b éton.

A Fournir les donn ées d'essai et une
certification émise par un laboratoire

d'inspection et d'essai reconnu et ind épendant
confirmant que les mat ériaux entrant dans la
fabrication du m élange de b  éton ainsi que la
formule de dosage satisfont aux exigences

spécifi  ées.

Au moins quatre (4) semaines avant

d'entreprendre les travaux de b étonnage,
soumettre au Repr ésentant de la CCN, aux fins
d'examen,lesm  éthodes propos ées pour le

contr Ole de la qualit € des aspects mentionn és
ci-apr es.

A Erection des ouvrages d' étaiement
temporaires.

2 Bétonnage par temps chaud / b étonnage par
temps froid.

3 Cure.

4 Finition.

5 Décoffrage.

.6 Exécution des joints.

Livraison et acceptation
A Temps de transport : le b éton doit étre
livré au chantier et déchargé au maximum dans
les 120 minutes suivant le g achage.
A1 Le cas échéant, toute modification
du temps de transport maximum doit étre
accept €e par écrit par le Repr ésentant de
la CCN et le producteur de b éton, selon
les indications de la norme CSA
A23.1/A23.2.
2 Les écarts doivent étre soumis au
Repr ésentant de la CCN aux fins d'examen.
2 Livraison du b éton : s'assurer que la
centrale a b éton assure une livraison continue
du b éton, conform  ément a la norme CSA
A23.1/A23.2.




Projet no. DC5330-3
Pontp édestre D écharge
lac Leamy

BETON COUIE EN PLACE Section 03 30 00
Page 5

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 CRITERES DE
CALCUL

2.2
MATERIAUX/MATERIELS

2.3 FORMULES DE
DOSAGE

Variante 2 - Normative: selon la norme CSA
A23.1/A23.2 et les indications de I'article
FORMULES DE DOSAGE de la PARTIE 2 - PRODUITS.

Ciment portland : pour usage g énéral, conforme
a la norme CSA A3001, de type GUb-SF.

Ajouts cimentaires : au moins 8 % en masse de
fumée de silice.

Eau : selon la norme CSA A23.1.
Granulats : selon la norme CSA A23.1/A23.2.

Adjuvants
A Entra 1 neurs d'air : selon la norme
ASTM C 260.

Produit de cure : blanc, selon les normes CSA
A23.1/A23.2 et ASTM C 309, caoutchouc chlor é
de type 1 de type 1-D, contenant un colorant

fugace.

Véthode normative pour prescrire le b éton :
exigences relatives au mélange de béton
spécifi éesparle Ma 1tre de l'ouvrage selon la
norme CSA A23.1.
A S'assurer que les mat ériaux servant ala
pr éparationdum  élangedeb étonont été soumis
aux fins d'essai et satisfont aux exigences de
la norme CSA A23.1.
2 L'Entrepreneur d éfinira les proportions
du mélange de b  éton aux fins d'obtention d'un
béton ordinaire et pr écisera  également ce qui
suit.
A L'utilisation pr évue : les bancs sur
pieux, les dalles de transition,
sonotubes de b éton pour garde-corps et
dalles pour mobilier du belv edeére.
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Section 03 30 00

2.3 FORMULES DE A
DOSAGE

(Cont'd)
2.4 MEMBRANE A

AUTOCOLLANTE POUR
JOINTS

PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 PREPARATION A

(Cont'd)

2 (Cont'd)
2 La résistance a la compression du
béton a 28 jours doit étre de 35 MPa ou
sup érieur. Pourle b éton des sonotubes
pour les gardes-corps et dalle pour
mobilier du belv édére seulement, un b
de 25 MPa ou sup  érieur est accept e,
moins d'indication aux documents
d'architecture du paysage.
3 Les propri  ét és des gros granulats :
granulats de densit € normale, ayant des
dimensions se situant entre 5 et 20 mm.
4 Ajouts cimentaires : au moins 8 % de
fumée de silice comme mat ériaux de
remplacement, en kilogrammes par m
cube d'ajouts cimentaires.
5 Eau : Le rapport eau/liant maximal
est de 0,45.
.6 Teneuren air: de 5
v Affaissement : de 130

a 8 %.

moment et au point de d échargement.
.8 Les propositions du m élange de b
doivent  étre approuv  ées par le

Repr ésentant de la CCN.

La membrane autocollante doit avoir une
épaisseur nominale de 3 mm. Les membranes
autocollantes suivantes sont les seules

accept ées pour cet usage:

A Sopralene Flam Stick disponible chez
Sopr éma inc.

2 Armourbond 180 disponible chez IKO Lt
3 Bakor Modified Plus NP 180 Tack Sheet
disponible chez Compagnie Henry Canada inc.

Obtenir 'autorisation écrite du Représentant

de la CCN avant la mise en place du b éton.
A Donner un pr  éavis d'au moins 24 heures
avantled ébut des travaux de b étonnage.

Placer les armatures selon la section 03 20 00
- Armatures pour b éton.

etre

a 180 mm au

éton

éton

ée
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3.1 PR EPARATION
(Cont'd) 3

10

3.2 MISE EN OEUVRE A

Respecter les consignes qui suivent durant les
travauxde b  étonnage.

A Il est interdit de confectionner des
joints de reprise.

2 Veiller a ce que le transport et la

manutention du b éton soient effectu és de
mani €ére a minimiser les interventions durant
sa mise en place et a ne causer aucun dommage

a l'ouvrage ou aux structures existantes.

Le pompage du b éton ne sera permis qu'une fois
les mat ériels et la formule de dosage

approuv és.
S'assurer que les armatures et les pi eces
noy ées ne sont pas d éplac ées pendant la mise

enplacedub  éton.

Avant de couler le b éton, obtenir

l'autorisation du Repr ésentant de la CCN quant
alam éthode propos €e pourprot égerleb éton
pendant la mise en place et la cure par

mauvais temps.

Prot éger les ouvrages existants contre les
salissures.

Nettoyer les surfaces en b éton et les
débarrasser des taches avant d'appliquer les
produits de finition.

Tenir un registre des travaux de b étonnage
indiquant avec pr écision la date et

I'emplacement de chaque g achée, les

caract éristiques du b éton, la temp érature
ambiante et les échantillons pr élev és.
Aucune charge ne doit étre exerc  ée sur les
nouveaux €l émentsenb éton avant que le

Repr ésentant de la CCN ne I'ait autoris e.

Exécuter les ouvrages en béton coulé en place
conform ément a la norme CSA A23.1/A23.2.

Les conditions par temps froid sont
consid éréesn écessaires  a partir du 15
novembre et sont aux frais de I'Entrepreneur.
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3.2 MISE EN OEUVRE
(Cont'd) 3

3.3 ARPENTAGE DES A
ANCRAGES POUR LE
PONT

La couleur du béton des bancs doit étre la
néme que celle des blocs Redi-Rock sp écifi  és
au devis.

Boulons d'ancrage

A Fixer les boulons d'ancrage aux gabarits,
en collaboration avec le corps de m étier
appropri €, avant de couler le b éton.

Cure et finition

A Finir les surfaces de b éton selon la
norme CSA A23.1/A23.2.

2 Employer des m éthodes revues ala
satisfaction du Repr ésentant de la CCN ou les
nméthodes d éfinies dans la norme CSA
A23.1/A23.2 pour enlever I'eau de ressuage

exc édentaire. Veiller a ne pas endommager les
surfaces des él émentsenb éton.

3 Employer des produits de cure compatibles
sur les surfaces en b éton.

Apr es le coffrage, le feraillage, la mise en

place finale des ancrages coul és en place, le
nettoyage et AVANT le bétonnage, un arpenteur
doit valider au maximum au millim etrepr eés,la

position des ancrages des appareils d'appui.

Un avis écrit doit étre transmis par
l'arpenteur au Repr ésentant de la CCN
indiquant que la position des ancrages coul és

en place des appareils d'appui (incluant leurs
él évations) sont conformes aux dessins
d'atelier et au Contrat.

Les co Qts engendr és doivent étre inclus dans
le paiement de lI'ouvrage en b éton.

Ser éf érer alasection 05 12 33 - Acier de
construction.
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3.4MISEEN OEUVRE 1 Lorsque I'espace libre du joint dépasse la

DE LA MEMBRANE tol érance permise par le fabricant de la

AUTOCOLLANTE POUR membrane, I'Entrepreneur doit colmater le

JOINTS joint préalablement a la pose de la membrane
au moyen d'un produit et d'une m éthode qui
sont approuv  és par le fabricant de la
membrane. Le produit utilis é etles étapes de
travaux pour le colmatage doivent étre remis
au Repr ésentant de la CCN au moins
vingt-quatre (24) heures avant de d ébuter les
travaux.

2 La pose de la membrane doit se faire selon les
indications du manufacturier et elle doit se
faire sur des surfaces propres et s eches apr es
un d élai compris entre douze (12) et
vingt-quatre (24) heures suivant la pose de la
couche d'accrochage.

3 La membrane autocollante pour joints doit étre
pos ée apr esund élai minimal, a la suite du
bétonnage des surfaces de b éton a recouvrir de
membrane, de quatorze (14) jours, soit sept
(7) jours de cure du b éton suivis de six (6)
joursapr éslenl  evement complet des mat ériaux
de cure et d'une p ériode de vingt-quatre (24)
heures sans pr  écipitations. Lap ériode de
vingt-quatre (24) heures commence apr es
'enl évement complet de toute eau stagnante.
Ce d élai de quatorze (14) jours peut toutefois
étre r  éduit si la couche d'accrochage est
pos ée apr ésune p ériode de trois (3) jours
cons écutifs sans pr écipitations apr es
I'enl évement complet des mat ériaux de cure ou
de toute eau stagnante suivant une
pr écipitation.

4 Le délai ne doit cependant pas étre inférieur
a dix (10) jours suivant le b étonnage.
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3.4MISEENOEUVRE &5 Immédiatement avant la pose de la membrane,

DE LA MEMBRANE les poussi  éresetlesd ébris doivent étre

AUTOCOLLANTE POUR enlev és au moyen d'un jet d'air. Le mat ériel

JOINTS utilis €& pour le jet d'air doit étre muni d'un

(Cont'd) filtre qui capte I'huile. L'efficacité du

filtre doit étred émontr ée au Repr ésentant de
la CCN avant |'utilisation du mat ériel. Siun
nettoyage al'eau estn écessaire pour obtenir
des surfaces propres, celui-ci doit étre fait

avantlap  ériode de vingt-quatre (24) heures
sans pr écipitations.

.6 Dans tous les cas, I'Entrepreneur doit
chauffer les surfaces a recouvrir au moyen
d'un chalumeau au propane imm édiatement avant
la pose de la membrane.

3.5 TOL ERANCES DE A Lestol érances de mise en oeuvre des surfaces
MISE EN OEUVRE de béton doivent étre conformes a la norme CSA
A23.1, selonlam éthode de lar egle droite.
3.6 CONTROLE DE LA A Essais effectu €s sur place : ex écuter les
QUALITE SUR PLACE essais indiqués ci-aprés selon la section
014500 - Contr Ole de la qualit é et
soumettre un rapport conform ément aux

indications de l'article

DOCUMENTECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION de la PARTIE 1.

A1 Gachéesde b éton.

2 Affaissement.

3 Teneur en air.

4 Résistance  a la compression a sept (7) et
vingt-huit (28) jours.

5 Temgérature ambiante et temp érature du
béton.

2 L'inspection et I'essai du b éton et de ses
constituants seront effectu és par le
Laboratoire d'essai d ésign é parle
Repr ésentant de la CCN, a la satisfaction de

ce dernier, selon la norme CSA A23.1/A23.2.
A S'assurer que le laboratoire d'essai est
certifi é selon la norme CSA A283.
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3.6 CONTROLE DE LA 3 Veiller acequelesr ésultats des essais
QUALITE SUR PLACE soient transmis au Repr ésentant de la CCN
(Cont'd) gu'ils puissent étre examinés durant la
r éunion pr écédant la mise en place du b éton.
A4 L'inspection et les essais effectu és parle
Repr ésentant de la CCN ne peuvent ni remplacer
ni compl éter le contr Ole de la qualit é
effectu  é par I'Entrepreneur, pas plus qu'ils
ne d égagent ce dernier de ses responsabilit
contractuelles acet égard.
3.7 NETTOYAGE A Effectuer les travaux de nettoyage

conform ément a la section 01 74 11 -

Nettoyage.

A Evacuer et éliminer les d échets

conform ément aux exigences des r eglements
locaux provinciaux/territoriaux et f édéraux.

END OF SECTION
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MACONNERIE

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

.
2

Section 04 05 00 — Maconnerie- Exigences générales concernant les résultats des travaux
Section 04 05 12 — Mortier et coulis pour magonnerie

1.2 REFERENCES

N

Définitions :

. Dégarnissage : enlevement du mortier lache ou détérioré jusqu'a la couche de mortier
sain ou une profondeur appropriée pour le rejointoiement, et/ou jusqu'a une profondeur égale a
quatre (4) fois |'épaisseur des joints, et/ou jusqu'a la profondeur spécifiée.

2 Rejointoiement : remplissage et finition des joints de maconnerie ou il manque du mortier,
ou le mortier a été enlevé ou encore ou aucun mortier n'a été appliqué.

3 Faconnage des joints : finition des joints de maconnerie au moyen d'outils appropriés
pour leur donner leur forme finale.

4 Nettoyage a l'eau a basse pression : mouillage de la maconnerie avec de |'eau appliquée
a une pression inférieure a 350 kPa (50 Ib/po2) mesurée a I'extrémité de la buse.

Références :

. ASTM C207-06, Standard Specification for Hydrated Lime for Masonry Purposes.

2 ASTM C5-03, Standard Specification for Quicklime for Structural Purposes.

3 American Society for Testing and Materials International (ASTM).

CSA International

A CSA A23.1/A23.2-04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais concernant le
béton.

2 CSA A179-04(R2009), Mortier et coulis pour la grosse magonnerie.

3 CSA A370-04, Connecteurs pour la magonnerie.

4 CSA A371-04, Maconnerie des batiments.

1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents et échantillons a soumettre.
Rapports des essais et rapports d'évaluation :

A Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels
répondent aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.
2 Soumettre les résultats des essais ayant été effectués en laboratoire, certifiant que les

ingrédients du mortier sont répondent aux prescriptions du devis.

1.4 - ASSURANCE DE LA QUALITE

.

Entrepreneur en magonnerie :

A Faire appel a un seul entrepreneur en maconnerie pour |'exécution des travaux de
magonnerie.
2 L'entrepreneur en magonnerie doit posséder au moins dix (10) années d'expérience en

restauration de magonnerie d'ouvrages historiques en pierres, acquise dans le cadre de travaux de
portée et de complexité similaires a ceux faisant I'objet du présent contrat.

3 L'entrepreneur en maconnerie doit bien comprendre les forces participant a l'intégrité
structurale des murs en maconnerie lorsque les travaux portent sur le remplacement ou la
réparation de pierres faisant partie des éléments porteurs de |'ouvrage.

Macons :

. Les macons doivent détenir un certificat de compétence et posséder au moins dix (10)
années d'expérience en restauration de magonnerie d'ouvrages historiques en pierres.
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2 Les macons doivent étre en mesure de prouver qu'ils détiennent une licence pour
['utilisation de certains mortiers de restauration de marque déposée.

3 Coulis de ciment : seuls des travailleurs expérimentés dans la manipulation et les méthodes
d'injection de coulis doivent travailler a la mise en place du coulis.

A4 Obtenir 'approbation du représentant de la CCN avant de modifier les exigences quant a la
qualification du personnel.

.5 Echantillons de |'ouvrage :
A Construire des échantillons de l'ouvrage de 0,5m? illustrant les techniques de

dégarnissage et de rejointoiement utilisées dans le cas du matériau prescrit pour la magonnerie
des murs de retenue, aux endroits indiqués par I'Ingénieur sur le mur existant.

2 Aviser I'Ingénieur au moins 24 heures avant de commencer a construire les échantillons de
I'ouvrage.

3 Procéder au nettoyage des échantillons de I'ouvrage avec de I'eau propre appliquée a
basse pression, soit a 30 Ib/po?, avec une brosse a soies souples en fibres naturelles.

A4 Réaliser les échantillons de |'ouvrage sous la surveillance de I'Ingénieur de maniére a
démontrer, avant le début des travaux, que les procédés, les techniques et les dosages spécifiés
sont bien compris.

.5 Ne pas entreprendre de travaux avant |'approbation des échantillons. Laisser 24 heures a
I'Ingénieur pour examiner les échantillons avant d'entreprendre les travaux.
.6 Une fois acceptés, les échantillons constitueront la norme de qualité a respecter pour les

présents travaux. Les échantillons acceptés devront étre utilisés a titre de renvoi standard pour
I'acceptation ou le rejet de tous les ouvrages de rejointoiement sur le chantier.

1.5 - TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

. Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du
fabricant.

.2 Livraison et acceptation :

N Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit
porter une étiquette indiquant le nom et |'adresse du fabricant.

2 Entreposer les granulats et les matériaux liants conformément aux exigences de la norme
CAN/CSA A23.1.

3 Entreposer la pate de chaux dans des fiits hermétiques garnis de plastique.

A4 Garder les matériaux secs. Les protéger contre les intempéries, le gel et contre toute
source de contamination.

.5 A la réception, s'assurer que les sceaux et les étiquettes des fabricants sont intacts.

.6 Débarrasser les lieux des matériaux refusés ou contaminés.

1.6 - CONDITIONS AMBIANTES

N Lorsque la température ambiante est inférieure a 5 degrés C, on devra alors chauffer le sable et
I'eau de mélange afin de produire un mortier dont la température est d'au moins 5 degrés C et
d'au plus 27 degrés C.

2 Ne pas placer de mortier lorsque la température est inférieure a 0 degré C ou inférieure a 4
degrés C et en voie de refroidissement. Ne pas rejointoyer lorsque la température est supérieure
a 27 degrés C; par contre, on pourra procéder a du rejointoiement en telle circonstance s'il y a de
I'ombre et si des toiles revétues d'un brouillard d’eau sont prévues pour recouvrir les ouvrages
neufs.

3 Avant de monter de nouveaux éléments de magonnerie, chauffer la zone au cours d'une période
d’au moins 24 heures, de sorte que la maconnerie ou que les matériaux d’assise pour la
maconnerie soient complétement exempts de gel et que leur température soit supérieure a 5
degrés C. Tous les nouveaux ouvrages de maconnerie a |'état posé et (ou) tout le mortier placé
par temps froid devront étre protégés et chauffés de sorte a maintenir le tout a une température
ambiante de 5 degrés C pendant une période d'au moins 10 jours au-dela de la période de
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mdrissement requise et ce, par l'emploi de méthodes qui sont acceptables de la part de
I'Ingénieur.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 - MORTIER

A Mortier : selon la norme CAN/CSA A179 et conforme a la section 04 05 12 - Mortiers.
2 Spécifications axées sur le dosage :
1 Selon la norme CAN/CSA A179 et conforme a la section 04 05 12 - Mortiers.
3 Spécifications axées sur les propriétés :
J Murs de retenue — Phase | (Type I) et Phase Il (Type Il).
A Résistance a la compression a 28 jours : au moins 12 MPa, au plus 15 MPa.
2 Entrainement d'air : <10%.
3 Résistance d'adhérence en flexion : au moins 0,2 MPa.
2 Mortier de jointoiement : type S.
A Résistance a la compression a 28 jours : au moins 12 MPa, au plus 15 MPa.
.2 Entrainement d'air : <10%.
.3 Résistance d'adhérence en flexion : au moins 0,2 MPa.

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 - VERIFICATION DES CONDITIONS EXISTANTES

. Préparer, a l'intention du représentant de la CCN, un rapport écrit faisant état de toute zone
détériorée de la magonnerie qui n'a pas déja été identifiée.
2 Interrompre les travaux si l'on décele la présence de matieres dangereuses et signaler

immédiatement le probleme au représentant de la CCN.

3.2 - PROTECTION DES OUVRAGES EN PLACE

. Se reporter a la section 04 05 00 - Magonnerie - Exigences générales concernant les résultats des
travaux pour connaitre les exigences relatives a la protection des ouvrages.

3.3 - TECHNIQUES PARTICULIERES

. Examiner les joints de mortier.
A Examiner les joints horizontaux et les joints verticaux et déterminer lesquels ont été
réalisés en premier; vérifier également s'ils sont de méme type et relever les aspects de la mise en
ceuvre caractéristiques de |'ouvrage d'origine.

2 Reproduire le type de joints choisi par le représentant de la CCN.
2 Vérifier les joints de mortier.
A Méthode : faire un examen visuel des joints afin de déceler tout signe de détérioration.
2 Reproduire le type de joints choisi par le représentant de la CCN.
A Vérifier s'il y a des vides ou des points faibles en utilisant un marteau ou un autre
moyen approuvé.
2 Effectuer la vérification en collaboration avec le représentant de la CCN; marquer

les joints qui ne sont pas sains et consigner leur emplacement.
3.4 - DEGARNISSAGE DES JOINTS

A Utiliser un outil de dégarnissage manuel pour enlever le mortier détérioré et le mortier adhérant
aux éléments de macgonnerie. Dégarnir le joint dans toute sa hauteur et dans les profondeurs
minimales suivantes :
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N Joints de moins de 13 mm — Dégarnir le joint dans une profondeur de 10 mm et ce, afin
de réduire le danger de martelage des rebords de la pierre.
2 Joints entre 13 mm et 50 mm — A dégarnir dans une profondeur correspondant au moins
a 2 fois la largeur du joint.
3 A la rencontre de matériaux a I'état meuble au cours de I'enlévement du mortier a

I'emplacement de joints tombant a l'intérieur de n’'importe laquelle des définitions ci-avant, des
opérations d’enléevement et de remplacement jusqu'a concurrence de 100 mm de profondeur
devront étre incluses dans les travaux de martelage et de rejointoiement.

4 Joints dont la largeur est supérieure a 50 mm. Dégarnir le joint dans une profondeur
correspondant a 2 fois la largeur du joint au plus ou a 150 mm. Dans le cas de joints de plus de
50 mm, le représentant de la CCN se devra de présenter des directives a savoir s'il faut ou non
installer les éléments neufs en pierre comme s'ils faisaient partie de |'opération de rejointoiement;
dans le cas d’'une autorisation a ce sujet, on devra alors fournir et poser les nouveaux éléments en
pierre en conformité avec les stipulations pertinentes du devis. Ces travaux devront alors étre
conformes aux directives du représentant de la CCN.

.5 A la rencontre de matériaux de joints meubles, poudreux ou sablonneux au cours des
opérations de dégarnissage, il faudra alors en faire part a I'Ingénieur, qui s’occupera de formuler
des instructions sur ce qu'il faut faire en pareil cas.

A Importance structurelle moyenne a médiocre. Rejointoyer le joint qui renferme du
matériau a |'état meuble ou poudreux et imperméabiliser le tout contre toute pénétration d'eau.
2 Joint creux et (ou) dont l'importance structurelle s'avére de rigueur. Bourrer le

joint jusqu'au niveau de |'assise du jointoiement de finition ou enlever et reposer ou remonter
I'élément dans un lite complet de mortier.

Eviter d'épaufrer, d'altérer ou d'endommager les éléments de maconnerie au cours des
opérations de dégarnissage des joints.

Nettoyer les surfaces des joints au moyen d'un jet d'air comprimé, au moyen d'une brosse en
métal non ferreux, par lavage a I'eau appliquée a moyenne pression, en prenant soin de ne pas
altérer la texture des éléments de magonnerie ou des joints apparents.

Rincer les vides et les joints dégarnis, les évider au moyen d'un jet d'eau a faible pression, et si
I'eau ne s'écoule pas librement, utiliser un jet d'air comprimé pour les nettoyer a fond.

Eliminer toute accumulation d'eau.

3.5 - REJOINTOIEMENT

—_

Maintenir la maconnerie humide pendant toute la durée du rejointoiement.
Remplir complétement les joints de mortier.

. Si les arétes des éléments de maconnerie sont usées et arrondies, refaire les joints en
retrait de la surface de ceux-ci afin de conserver la méme largeur de joint.

2 Prendre soin de ne pas amincir la couche de mortier aux arétes.

3 Compacter ensuite solidement le mortier en éliminant les vides.

Refaire les joints par couches ne dépassant pas 12 mm d'épaisseur.

. Laisser prendre chaque couche avant d'appliquer la suivante.

2 Eviter de lisser les rebords.

3 Bourrer solidement le mortier dans les vides et les joints.

Finir les joints de maniére qu'ils s'harmonisent aux anciens, selon les indications des dessins.

A Faconner, compacter et finir les joints a I'aide d'un fer a joint, afin de forcer le mortier

dans le joint.
Enlever les bavures de mortier de la surface des éléments de maconnerie avant qu'elles ne
sechent.

3.6 - PROTECTION DES OUVRAGES PENDANT LA PERIODE DE CURE

.

A la fin de chaque journée de travail, recouvrir les ouvrages complétement ou partiellement
terminés qui ne sont pas abrités ou protégés par une enceinte.
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N Prolonger les baches de protection jusqu'a 0,5 m au-dela de la surface de travail et les
installer de maniere a former une barriére étanche pour empécher le séchage trop rapide de
I'ouvrage fini.
2 Utiliser des baches imperméables pour recouvrir les ouvrages afin de prévenir |'érosion par les
intempéries des matériaux de rejointoiement récemment mis en ceuvre.
A Garder les baches en place pendant deux (2) semaines aprés |'achevement des travaux de
rejointoiement.
2 S'assurer que |'air puisse circuler sous les baches.
3 Bien assujettir les baches en place.
A4 Cure par voie humide :
N Assurer la cure par voie humide des mortiers de jointoiement.
2 Installer des toiles de protection mouillées sur les ouvrages en macgonnerie

rejointoyés et les garder en place pendant toute la période de mirissement. Cette période de
cure doit étre d'au moins trois (3) jours.

3 Mouiller les toiles avec un pulvérisateur d'eau en s'assurant de ne jamais
pulvériser de I'eau directement sur les joints de mortier.

A4 Protéger les surfaces visées par les travaux des rayons directs du soleil et
maintenir les toiles de protection toujours humides.
.5 Protéger les surfaces des vents asséchants. Porter une attention particuliere aux coins.
.6 Une fois les travaux de rejointoiement achevés, maintenir une température ambiante d'au

moins 10 degrés Celsius pendant au moins sept (7) jours.

3.7 - NETTOYAGE

A Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, débarrasser les surfaces des bavures de mortier,
des taches et de toute autre souillure résultant des travaux prescrits et prévus au présent contrat.

2 Enlever les éclaboussures et les bavures de mortier avec une éponge propre et de |'eau.

3 Poursuivre le nettoyage avec une brosse a soies rigides en fibres naturelles aprés la prise initiale
du mortier, mais avant qu'il ait complétement durci.

A4 Nettoyer les éléments de la magonnerie avec de |'eau propre et une brosse a soies rigides en
fibres naturelles seulement lorsque le mortier a complétement durci.

.5 Nettoyer la magonnerie avec une brosse a soies souples en fibres naturelles et de I'eau propre
appliquée a basse pression, soit une pression de 30 Ib/po2.

.6 Obtenir 'approbation de |'Ingénieur avant d'utiliser d'autres méthodes pour nettoyer les taches

persistantes.
3.8 - PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

A Protéger les surfaces finies adjacentes contre les dommages pouvant étre causés par les travaux
en cours.
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PARTIE 1 — GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES
. Section 04 03 07 - Réparation et rejointoiement de la magonnerie
.2 Section 04 05 12 — Mortier et coulis pour magonnerie
1.2 REFERENCES
A Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
N CSA-A165 Série-FO4, Normes CSA sur les éléments de maconnerie en béton.
2 CSA A179-04, Mortier et coulis pour la grosse maconnerie.
3 CSA-A371-04, Macgonnerie des batiments.
2 International Masonry Industry All-Weather Council (IMIAC)
. Recommended Practices and Guide Specification for Hot and Cold Weather Masonry
Construction.
1.3 MODALITES ADMINISTRATIVES
N Réunion préalable a la mise en ceuvre : une (1) semaine avant le début des travaux faisant 'objet

de la présente section et des travaux d'installation sur place, tenir une réunion au cours de
laquelle seront examinés :

A les besoins des travaux, y compris les exigences concernant les échantillons de I'ouvrage;
2 I'état du ou des supports;

3 les produits, techniques et méthodes de mise en ceuvre proposés;

4 la coordination des travaux avec ceux exécutés aux termes des sections connexes;

.5 la coordination des travaux avec ceux exécutés par d'autres corps de métiers;

6 les instructions du fabricant concernant la mise en ceuvre;

7 les techniques et les outils de coupe de la magonnerie et les mesures de protection que
es travailleurs doivent prendre pour se protéger contre la poussiére en cours de travaux;

8 les termes de la ou des garanties.

1.4 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons
a soumettre.

2 Certificats : soumettre les documents fournis par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux
et matériels sont conformes aux exigences prescrites.

3 Rapports des essais et rapports d'évaluation :
A Les rapports des essais doivent certifier que les éléments de magonnerie et les ingrédients
du mortier répondent aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de
performance.
2 En plus des données précisées dans les normes CSA et ASTM citées en référence,

soumettre les données concernant le taux initial d'absorption d'eau (succion) de la maconnerie.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Qualification :
. Fabricant : capable d'assurer une représentation sur place durant les travaux de
construction et d'approuver la méthode de mise en ceuvre.
2 Installateur : possédant de |'expérience et spécialisé dans I'exécution de travaux similaires
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a ceux faisant I'objet de la présente section.

3 Magons : entreprise ou personnes spécialisées dans la réalisation d'ouvrages en
maconnerie, possédant cing (5) années d'expérience dans des projets similaires a celui faisant
I'objet de la présente section.

2 Echantillons de I'ouvrage :
A Réaliser I'échantillon de |'ouvrage a I'endroit indiqué par le représentant de la CCN.
2 Laisser 24 heures au représentant de la CCN pour examiner I'échantillon avant
d'entreprendre les travaux.
3 Une fois accepté par |'Ingénieur, |'échantillon de I'ouvrage constituera la norme minimale

a respecter en ce qui a trait aux travaux faisant I'objet de la présente section. Il pourra faire partie
de I'ouvrage fini.

4 Ne commencer les travaux qu'une fois I'échantillon de I'ouvrage approuvé par écrit par le
représentant de la CCN.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter les matériaux et les matériels conformément a la section 016100 - Exigences
générales concernant les produits.

1.7 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A Conditions ambiantes : ne procéder a |'assemblage et a la mise en ceuvre des éléments seulement
lorsque la température se situe au-dessus de 4 degrés Celsius.
2 Travaux effectués par temps chaud ou par temps froid : selon la norme CAN/CSA A371 et le

document intitulé « Recommended Practices and Guide Specifications for Hot and Cold Weather
Masonry Construction » publié par I'IMIAC.

3 Mise en ceuvre par temps froid :
A Selon les exigences de la norme CSA-A371 et les prescriptions indiquées ci-aprés.
A Maintenir le mortier a une température se situant entre 5 et 50 degrés Celsius,
jusqu'a I'utilisation ou la stabilisation de la gachée.
.2 Maintenir la magonnerie et ses matériaux constituants a une température se situant entre
5 et 50 degrés Celsius et protéger les lieux contre le refroidissement éolien.
3 Maintenir la magonnerie a une température au-dessus du point de congélation pendant au
moins sept (7) jours apres la mise en ceuvre du mortier.
4 Préchauffer dans des enceintes, jusqu'a une température au-dessus de 10 degrés Celsius, les
sections de mur non chauffées au moins 72 heures avant la mise en ceuvre du mortier.
N Mise en ceuvre par temps chaud :
N Recouvrir d'une bache imperméable, qui ne tache pas, les ouvrages en
magonnerie fraichement réalisés afin qu'ils ne séchent pas trop rapidement.
2 Tant que les ouvrages en magonnerie ne sont pas terminés ni protégés par des solins ou

toute autre construction permanente, les tenir au sec a l'aide de baches imperméables qui ne
tachent pas, qu'on prolongera au-dela du sommet et des cotés des ouvrages sur une distance
suffisante pour protéger ces derniers contre la pluie poussée par le vent.

3 Vaporiser les surfaces de mortier a intervalles réguliers de maniere a les garder humides
pendant au moins trois (3) jours aprés la mise en ceuvre.
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PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 FABRICANTS
N S'assurer que le fabricant posséde au moins cing (5) années d'expérience dans la fabrication

d'éléments présentant des caractéristiques similaires ou supérieures a celles exigées dans le cas
des présents travaux.

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 INSTALLATEURS

N Les travaux de mise en ceuvre et d'assemblage des ouvrages en macgonnerie doivent étre exécutés
par des macons compétents et expérimentés.

3.2 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A Conformité : se conformer aux spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins
techniques et aux instructions de mise en ceuvre précisées dans les catalogues de produits et sur
les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.3 EXAMEN

Examiner |'état des surfaces, des supports et des ouvrages destinés a recevoir la magonnerie.
Examiner les ouvertures destinées a recevoir les éléments de maconnerie; vérifier leurs
dimensions, leur emplacement. S'assurer qu'elles sont d'aplomb, d'équerre, prétes a recevoir les
ouvrages prévus dans la présente section.

N

N Informer immédiatement le représentant de la CCN de toute condition inacceptable
décelée.
2 Commencer les travaux de mise en ceuvre seulement aprés avoir regu |'approbation écrite
du représentant de la CCN.
3 Vérification des conditions :
. Vérifier ce qui suit :
N Avant de procéder a la mise en ceuvre de la magonnerie d'éléments en béton,

s'assurer que |'état des supports préalablement érigés aux termes d'autres sections ou contrats
sont acceptables et permettent de réaliser les travaux conformément aux instructions du fabricant.

2 S'assurer que les conditions existantes sont acceptables et permettent la
réalisation des travaux.

3 S'assurer que les éléments a encastrer sont aux bons endroits et préts a étre
incorporés a la maconnerie.
2 Le fait de commencer les travaux signifie que |'état des supports a été jugé satisfaisant.

3.4 TRAVAUX PREPARATOIRES

J Préparation des surfaces : préparer les surfaces conformément aux recommandations écrites du
fabricant et aux prescriptions de la section 01 71 00 - Examen et préparation.

2 Déterminer les lignes, les niveaux et le type d'assise, et prendre les moyens nécessaires pour les
respecter.

3 Protéger contre les dommages et la détérioration les ouvrages situés a proximité des travaux

exécutés aux termes de la présente section.
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. Sauf indication contraire, exécuter les travaux de maconnerie conformément a la norme
CSA-A371.

2 Réaliser les ouvrages en macgonnerie d'aplomb, de niveau et d'alignement, en confectionnant des
joints verticaux bien alignés et en respectant les tolérances de construction définies dans la norme
CSA-A371.

3 Disposer les rangs d'éléments de maconnerie selon |I'appareil prescrit et de maniere a obtenir des

assises de hauteur appropriée et a maintenir la continuité de |'appareil au-dessus et au-dessous
des baies, en taillant un nombre minimum d'éléments.

3.6 MISE EN OEUVRE

J Ouvrages en magonnerie apparents :
N Retirer les éléments ébréchés, fissurés ou autrement endommagés des ouvrages
apparents, conformément a la norme CSA A-165, et les remplacer par des éléments en bon état.
2 Jointoiement :
. Lorsque des joints en refend sont prescrits, laisser suffisamment durcir le mortier pour

éliminer le surplus d'eau, sans plus, puis fagonner les joints uniformément a |'aide d'un fer a joint
carré pour comprimer le mortier et confectionner des joints lisses et bien tassés, d'une profondeur
uniforme de 6 mm.

3 Taille :
. Tailler les éléments de magonnerie aux endroits ou il faut installer des interrupteurs, des
prises de courant ou d'autres éléments encastrés ou en retrait.
2 Pratiquer des coupes nettes, bien d'équerre et exemptes d'arétes inégales.

4 Eléments supports :
A Aux endroits ou il faut utiliser des éléments remplis de béton coulé au lieu d'éléments
massifs, mettre en place du béton de 30 MPa conformément a la section 03 30 00 - Béton coulé
en place.

3.7 TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE
. Les tolérances indiquées dans les notes de la norme CSA-A371 s'appliquent.

3.8 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

N Essais sur place/Inspection :
. Effectuer l'inspection et les essais sur place conformément a la section 01 45 00 - Contréle
de la qualité.
2 Aviser 24 heures d'avance |'organisme approprié lorsqu'il faut procéder a des essais.

3.9 NETTOYAGE

J Nettoyage en cours de travaux : selon les prescriptions des sections de magonnerie pertinentes.

2 Nettoyage final :
. Une fois les travaux terminés, procéder au nettoyage du chantier afin d'éliminer la saleté
et les débris accumulés, attribuables aux travaux de construction et a I'environnement.
2 Une fois les travaux de mise en ceuvre et le controle de la performance terminés, évacuer

du chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et les barriéeres de
sécurité.
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3.10 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

A Contreventement temporaire :
A Etayer temporairement les ouvrages en maconnerie de facon a les soutenir pendant et
aprés les travaux, soit jusqu'a ce que l'ossature permanente assure un contreventement
approprié.
2 Le contreventement doit étre approuvé par le représentant de la CCN.
] Contreventer les murs en macgonnerie au besoin pour qu'ils puissent résister aux
surcharges dues au vent et aux efforts latéraux pendant les travaux de construction.

2 Protection contre I'humidité :
A Tant que les ouvrages en magonnerie ne sont pas terminés ni protégés par des solins ou

toute autre construction permanente, les tenir au sec a l'aide de baches imperméables qui ne
tachent pas, qu'on prolongera au-dela du sommet et des cotés des ouvrages sur une distance
suffisante pour protéger ces derniers contre la pluie poussée par le vent.
2 A la fin de chaque journée de travail, recouvrir de baches imperméables solidement
assujetties les ouvrages partiellement ou complétement terminés, qui ne sont pas protégés par
une enceinte ou un abri.

3 Protéger les ouvrages de maniére a maintenir la température ambiante recommandée a l'article
1.8 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE.
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PARTIE 1 — GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

. Section 04 03 07 - Réparation et rejointoiement de la magonnerie
2 Section 04 05 00 — Maconnerie- Exigences générales concernant les résultats des travaux

1.2 REFERENCES

N Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
A CSA-A23.1/A23.2-04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et
pratiques normalisées pour le béton.
.2 CSA A179-04, Mortier et coulis pour la grosse maconnerie.
3 CSA A371-04, Magonnerie des batiments.
4 CSA-A3000-03, Compendium des matériaux liants; CAN/CSA-A3002-FO3, Ciment a
macgonner.

1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

. Fiches techniques :
. Soumettre les documents requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.
2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques (FS) requises aux termes du

SIMDUT (Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail), conformément a
la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité. Les fiches techniques doivent préciser la teneur en COV
des mortiers, mortiers de crépissage, coulis, agents de coloration et adjuvants, exprimée en
grammes par litre (g/L).

2 Echantillons :
A Fournir les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 04 05 00 -
Maconnerie - Exigences générales concernant les résultats des travaux ainsi qu'a celles indiquées
ci-aprés :
. Avant de procéder au mélange ou a la préparation des mortiers, fournir a

I'Ingénieur une confirmation de la source d'approvisionnement ou les fiches techniques
des produits indiqués ci-apres :

A Granulats : granulats grossiers et sable.
2 Ciment.

3 Chaux.

A4 Pigments de couleurs.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Rapports des essais : conformément aux prescriptions de la section 04 0500 - Maconnerie -
Exigences générales concernant les résultats des travaux et aux exigences de la norme CSA A179,
soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels répondent aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux
et matériels répondent aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

3 Echantillons de I'ouvrage :

A Réaliser les échantillons de I'ouvrage conformément aux prescriptions de la section

014500 - Contréle de la qualité et de la section 04 05 00 - Magonnerie - Exigences générales
concernant les résultats des travaux, ainsi qu'a celles indiquées ci-apres.
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1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner le mortier et le coulis de magonnerie ainsi que les
matériaux constituants conformément aux prescriptions de la section 016100 - Exigences
générales concernant les produits et a celles indiquées ci-apres :

. Livrer les matériaux secs prémélangés pour mortier, au lieu des travaux, dans des sacs a
revétement intérieur en plastique portant, chacun, le nom et I'adresse du fabricant, le code de
production et le numéro de gachée, de méme que les numéros de couleur et de formule.

2 Garder au sec et dans un endroit propre le mortier, le coulis et les matériaux préemballés,
les protéger contre I'humidité, le gel, la circulation ainsi que contre toute contamination par des
matieres étrangeres.

1.6 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

Conditions ambiantes : maintenir les matériaux et |'ambiance aux températures indiquées
ci-apres :

N Au moins 10 degrés Celsius avant et pendant les travaux ainsi que pendant une période
de 48 heures apres |'achevement de ceux-ci.
2 Au plus 32 degrés Celsius avant et pendant les travaux ainsi que pendant une période de

48 heures aprées |'achévement de ceux-ci.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

SIS

Mortier et coulis pour éléments de maconnerie, selon la norme CSA A179-04; en outre, on devra
aussi respecter les stipulations du présent devis qui viennent se rajouter a cette norme.

Ciment :

. Qualité requise : ciment Portland, tel que fabriqué par la société suivante : Federal
Cement Ltd., Ingersoll (Ontario).

Granulats : provenant d'une seule source d'approvisionnement.

A Granulats, composés de sable bien gradué (sable grossier, selon la norme CSA A179),
dont la texture et la plage des grosseurs correspondent a celles retrouvées dans les joints
existants. La couleur du sable devra s'assortir a celle du mortier attenant; on aura peut-étre besoin
de mélanger des sables pour obtenir une couleur de sable satisfaisante. Idéalement, la couleur du
mortier devrait étre atteinte en mélangeant des couleurs de sable. Un assortiment de couleur
fondé sur I'emploi de pigments ne devra se faire qu’aprés avoir regu une approbation a ce sujet
de la part du représentant de la CCN.

2 Gros granulats a mortier pour joints de grande largeur. Pierre calcaire concassée et lavée,
dont le format est d'au plus 6 mm; aucune ailette ou partie de cette pierre ne devra passer dans
un tamis de format 1,18 mm. L'approvisionnement de ces gros granulats devra se faire a partir de
carrieres approuvées par le ministere des Transports de |'Ontario et ce, par rapport a la réaction
alcaline des granulats; alternativement, on devra étre en possession d'une documentation
montrant que les granulats ont été éprouvés a l'intérieur des trois (3) dernieres années et qu'ils
sont conformes aux exigences de la norme CSA A23.1/A23.2 en matiére de réaction alcaline.

Eau : propre et potable.

Chaux :

A De préférence, la chaux devra étre constituée d'un mastic de chaux vive et délitée,
fabriquée a partir de chaux vive finement concassée et moulue.

2 Qualité requise :

A Chaux vive pour travaux structurels. Chaux vive a ailettes de 5 mm, empaquetée
dans des sacs a sec et de fabrication Domtar Chemicals, telle que distribuée par la société
Sylvite Agri-Services Ltd.

2 Chaux hydratée de finition dolomitique. Chaux de type S.
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.6 Pigments :
N Pigments inorganiques, secs et en poudre, tels que fabriqués par la société Northern

Pigment Ltd. de Toronto, en Ontario.

2.2 MALAXAGE DU MORTIER

. Mortier de jointoiement de finition et mortier d'intérieur pour ouvrages en pierre :
. Ciment/chaux/granulats, selon le dosage 1:2.5:6. Entrainement d'air, < 10 p. 100. Au
besoin, rajouter un agent d'entrainement d'air et ce, afin d'atteindre ce niveau d’entrainement
d'air.
2 Mélange : Mélanger le mortier de sorte qu'il soit aussi sec que possible et ce, afin de
minimiser le rétrécissement et la fissuration.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EXAMEN
. Demander que soient inspectés les espaces ou du coulis doit étre injecté.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

. Appliquer un agent de liaisonnement sur les surfaces existantes en béton.
2 Obturer les regards de nettoyage avec des éléments de magonnerie. Contreventer les ouvrages
en magonnerie avant d'injecter du coulis sous pression.

3.3 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

N Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant,
y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues
de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.4 MISE EN OEUVRE

N Sauf indication contraire, mettre en ceuvre le mortier et le coulis de maconnerie conformément a
la norme CAN/CSA A179.

3.5 MALAXAGE

. Tous les mortiers de jointoiement peuvent étre malaxés dans un malaxeur ordinaire a pales. Seuls
des malaxeurs a moteur électrique sont admissibles. Le malaxage a la main doit étre préautorisé
par I'Ingénieur.

2 Nettoyer les planches de malaxage et les malaxeurs mécaniques entre chaque gachée.

3 Le mortier préparé doit avoir moins de résistance que les éléments de maconnerie qu'il doit
liaisonner.

A4 Désigner une personne qui sera affectée au malaxage du mortier pendant toute la durée des

travaux. S'il fallait faire appel a une autre personne en cours de travaux, cesser toute opération de
malaxage jusqu'a ce que le nouvel ouvrier soit formé et que le mélange ait fait |'objet d'essais.

3.6 MISE EN OEUVRE DU MORTIER

A Mettre en ceuvre le mortier conformément a la norme CAN/CSA A179.
Enlever |'exces de mortier des espaces ou |'on doit appliquer du coulis.
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MACONNERIE

3.7 MISE EN OEUVRE DU COULIS

N
2

3
A4

.5

Appliquer le coulis conformément aux instructions du fabricant.

Appliquer le coulis conformément a la norme CSA A179.

Faire pénétrer le coulis dans les cavités des ouvrages en macgonnerie de maniére a éliminer tous
les vides.

Ne pas appliquer le coulis en couche de plus de 400 mm d'épaisseur sans consolider la masse en
I'agitant avec une tige.

Eviter de déplacer les barres d'armature au moment de la mise en place du coulis.

3.8 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Essais réalisés sur place/Inspection : selon les prescriptions de la section 04 05 00 - Magonnerie -
Exigences générales concernant les résultats des travaux et celles qui sont indiquées ci-apres :

N Faire I'essai et I'évaluation du mortier pendant les travaux de construction, conformément
a la norme CSA A179.
2 Faire I'essai et I'évaluation du coulis pendant les travaux de construction, conformément a

la norme CAN/CSA A179; faire les essais en respectant les prescriptions énoncées dans les
sections spécifiées portant sur les différents éléments de magonnerie.

Controles effectués sur place par le fabricant : selon la section 04 05 00 - Magonnerie - Exigences
générales concernant les résultats des travaux.

3.9 NETTOYAGE

w N

Une fois les travaux de mise en ceuvre terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les
matériaux de rebut, les outils et les barriéres de sécurité.

Enlever les bavures et les éclaboussures de mortier a I'aide d'une éponge propre et de |'eau.
Nettoyer la magonnerie avec une brosse a soies souples en fibres naturelles et de I'eau propre a
basse pression.

3.10 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

A la fin de chaque journée de travail, recouvrir de béaches imperméables les ouvrages
partiellement ou complétement terminés, qui ne sont pas protégés par une enceinte ou un abri.
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PARTIE1-G ENERALITES
1.1 EXIGENCES A 13 34 30 - Pont pr efabriqu é en acier.
CONNEXES
2 033000-B  étoncoul é en place.
3 3162 16.16 - Pieux en acier a section en H.
4 La pr ésente section s'applique atout él ément
en acier. Ser ef érer aux plans pour d étails
additionnels.
1.2 PRIXET A Il n'y a pas de montant sp écifique pour
MODALIIES DE l'acier. Son co at doit plut Ot étre inclus dans
PAIEMENT I'éelément auquel il se rapporte.
1.3 REFERENCES .1 1334 30 - Pont préfabriqué en acier.
2 033000-B  étoncoul é en place.
3 3162 16.16 - Pieux en acier a section en H.
4 ASTM International
A ASTM A 325M-14, Standard Specification
for Structural Bolts, Steel, Heat Treated 830
MPa Minimum Tensile Strength (Metric).
2 ASTM A 490M-15, Standard Specification
for High-Strength Steel Bolts, Classes 10.9
and 10.9.3, for Structural Steel Joints.
5 CSA International

A CSA A23.1/A23.2-14,B éton: constituants
et ex écution des travaux/M éthodes d'essai
pratiques normalis ées pour le b éton.

2 CSA G40.20/G40.21-13, Exigences g énérales
relatives a l'acier de construction lamin é et
soud é/Aciers de construction.

3 CSA G164-M92 (R2003), Galvanisation a

chaud des objets de forme irr éguli ére.
i CSA S6-14, Code canadien sur le calcul
des ponts routiers.

.5 CSA S16-14, Design of Steel Structures

(R égles de calcul aux états limites des
charpentes en acier).
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1.3 R EFERENCES 5 (Cont'd)

(Cont'd) .6 CSA S269.1-1975(R2003), Falsework for

Construction Purposes.
7 CSA W48-14, M étaux d'apport et mat ériaux
associ és pour le soudage a l'arc.
.8 CSA W59-13, Construction soud ée en acier
(soudage a l'arc).

1.4 MODALIT ES A Réunions pr  éalables  a l'installation du pont

ADMINISTRATIVES

préfabriqué en acier

A Trois (3) semaines avant le d ébut des
travaux de mise en place du pont pr éfabriqgu é
tenir une r éunion avec le Repr ésentant de
I'Entrepreneur, le Repr ésentant de la CCN, le

Repr ésentant du fabrication du pont
pr éfabriqu €, le Repr  ésentant des grutiers, les
grutiers qui travaillent sur le projet et le
Consultant, laquelle portera sur ce qui suit.
A Les exigences des travaux.
2 Les conditions d'installation et
I" état du support.
3 La coordination des travaux avec
ceux ex écut és par les autres corps de

nétiers.

4 La m éthode de mise en place de
I'Entrepreneur.

5 Les instructions écrites du

fabricant concernant l'installation ainsi
que les termes de la garantie offerte par
ce dernier.

Avantled ébut des travaux, prendre les

arrangements n  écessaires avec le Repr ésentant
de la CCN pour examiner les conditions

existantes a proximit  é de l'endroit o u seront
exécut és les travaux de d émolition pr évus.

Tenirdesr éunions aux deux semaines.

S'assurer de la pr ésence de tout le personnel
cl é et du gestionnaire du projet.

En cas de changement des dates et/ou des

heuresder éunion établies au moment de

l'attribution du contrat, le Repr ésentant de

la CCN en avisera les int éress éspar ecrit24
heures avant I'heure annonc ée pourlar éunion.
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1.4 MODALIT ES Réunions de chantier : les contr Oles effectu és
ADMINISTRATIVES sur place par le fabricant, prescrits a

(Cont'd)

1.5 DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/
INFORMATION

l'article CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE, de
la PARTIE 3, doivent comprendre des visites de
chantier.

Soumettre les documents/ échantillons requis
conform ément a la section 01 33 00 -
Documents/ Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises
ainsi que les instructions et la documentation

du fabricant concernant l'acier de

construction. Les fiches techniques doivent
indiquer les caract éristiques des produits,
les crit eres de performance, les dimensions,
les limites et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches
signal étiques requises aux termes du SIMDUT,
conform ément a la section 01 35 30 - Sant é et
sécurit é et 01 3543 - Protection de
I'environnement.

Dessins d'atelier

A Les dessins d'atelier soumis doivent

porter le sceau et la signature d'un ing énieur
membre de I'Ordre des ing énieurs du Qu  ébec.

2 Les dessins d'atelier doivent étre
transmis au moins 2 semaines avant le d ébut de
la fabrication en usine.

3 Les dessins d'atelier devront étre

accept € par le Repr ésentant de la CCN et par

le Consultant avant de proc éder ala

fabrication en usine.

4 Les dessins d'atelier doivent indiquer

touslesd  étails de fa ¢onnage et de montage, y
compris les joints r éalis és en atelier, les

coupes, les encoches, les assemblages, les

per cages, les plaques d'appui, les ancrages

filet és, lesrivets, les soudures et les

él évations. Les soudures doivent étre

indiqu ées a l'aide des symboles d éfinis dans
la norme CSA W59.

5 Les documents  énoncgantlesm éthodes de

soudage propos €es doivent étre approuv  €s par
le Bureau canadien de soudage et ils doivent
porter le sceau de ce dernier.
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1.6 TRANSPORT,
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

1.7 ASSURANCE DE LA
QUALITE

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1
MATERIAUX/MATERIELS

A

Assurer le transport, I'entreposage et la

manutention des él éments conform ément a la
section 01 61 00 - Exigences générales

concernant les produits.

Fournir et mettre en place des cales de

protection aux fins de transport, de levage et
d'entreposage des él éments.

A Au cours du fa ¢onnage, du transport et du
montage, les pr écautions n  écessaires doivent

étre prises afin que les fermes ma 7 tresses et
les autres pi eces ne soient pas endommag ées.
2 Ne pas entailler les rives des él éments.
3 Ne pas soumettre les él éments a des
contraintes excessives.

S'assurer qu'aucune partie des él éments en
acier n'entre en contact avec le sol.

Au moins sept (7) jours avant I'exp édition des
él éments, remettre au Repr ésentant de la CCN
le calendrier de livraison.

Livraison et acceptation : livrer les

matériaux et les mat ériels au chantier dans
leur emballage d'origine, lequel doit porter

une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Essais pr éalables aux travaux de construction

A Fournir des installations adéquates et
collaborer avec le Repr ésentant de la CCN en
vue de I'ex écution de l'inspection et des

essais requis.

Acier de construction : conforme a la norme
CSA G40.20/G40.21, de nuance et de type
indiqu és. Pour les él éments non mentionn és,

utiliser 350A.
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21 ) (Cont'd)

MATERIAUX/MATERIELS A Ne pas peindre les él éments et les

(Cont'd)

2.2 CONTROLE DE LA
QUALITE A LA SOURCE

connecteurs en acier résistant a la corrosion

atmosph érique, y compris les boulons, les

écrous, les rondelles et les d épo6ts de soudure
qui se patinent de fa ¢on similaire.

Ecrous, rondelles et boulons a haute

r ésistance pour acier atmosph érique :

conformes  a la norme ASTM A 325M. Des boulons
conformes  a la norme ASTM A 490M peuvent étre
utilis  és,sousr  éserve de l'approbation du

Repr ésentant de la CCN et du Consultant.

Boulons d'ancrage, écrous et rondelles : de

nuance et de type indiqu é. Pour les él éments
non mentionn és, conformes a la norme

CSA G40.20/G40.21, en acier de nuance 300A.

El éments d'appui : conformes a la norme
CSA G40.20/G40.21, en acier de nuance 350A et
conformes a la norme CAN/CSA S6.

Electrodes de soudage : conformes a lanorme
CSA W48.

Connecteurs de cisaillement : conformes a
['alin éa5.5.6 et a l'annexe H de la norme
CSA W59.

Galvanisation par immersion a chaud lorsque
applicable : selon la norme CAN/CSA-G164, et
assurant un zingage d'au moins 600 g/m 2,

Coulis  a compensation de retrait : m élange
pr épar é a l'avance, compos € de granulats non
nétalliques, de ciment Portland, d'agents

plastifiants et de r éducteurs d'eau.

Qualification du producteur d'acier :
certification selon la norme
CSA G40.20/G40.21.
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PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 EXAMEN

3.2 PREPARATION

Vérification des conditions : avant de

proc éder a l'installation des él éments en
acier de construction, s'assurer que ' état
des surfaces/supports pr éalablement mis en
oeuvre aux termes d'autres sections ou

contrats est acceptable et permet de r ealiser
les travaux conform ément aux instructions

écrites du fabricant.

A Informer imm  édiatement le Repr ésentant de
la CCN de toute condition inacceptable

décel ée.

2 Commencer les travaux d'installation

seulement apr  és avoir corrig é les conditions
inacceptables et re cu l'approbation écrite du

Repr ésentant de la CCN.

Débarrasser les surfaces en acier de la saleté
etdesd épbtsind ésirables, a la satisfaction
du Repr ésentant de la CCN.

Vérifier 'emplacement des composants de
l'infrastructure, la cote de niveau des points
de liaison des el éments d'appui et
I'emplacement des boulons d'ancrage avant le
montage de l'acier de construction; le cas

éch éant, signaler toute divergence au

Repr ésentant de la CCN.

Les travaux a proximit € de berges ou de talus

de remblai doivent étre ex écut és conform ément
au certificat d'autorisation environnemental

et aux instructions écrites du Repr ésentant de
la CCN. L'Entrepreneur s'engage a avoir en

tout temps dans la roulotte de chantier le

certificat d'autorisation environnemental, de

néme que les exigences qui lui sont associ ees.
Il est responsable de toute demande
additionnel aupr es des Minist eres concern és,

dans le cas o u sam éthode ou une partie de sa
néthode ne soit pas couverte par le certificat

d'autorisation. L'Entrepreneur doit alors

pr évoir les d €laisn écessaires  a son chantier

et n'est pas autoris € a modifier les d élais du
contrat.
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3.2 PR EPARATION
(Cont'd) 4 Au cours du montage, restreindre le brochage

au minimum n  écessaire pour amener les pi eces
en position sans agrandir ni d éeformer les
trous et sans provoquer une torsion, une
déformation ou une flexion prononc ée des
él éments m étalliques.
A Al éser, au besoin, les trous pour les
agrandir seulement si le Repr ésentant de la
CCNenapr éalablementdonn & l'autorisation
écrite (apr es avoir obtenu l'autorisation du

Consultant et une autorisation écrite de
ling énieur du fabricant).
2 Le diam etre des trous al €sés ne doit pas
exc éder de plus de 2 mm celui des boulons
utilis  és.
5 Facgonner et installer les él éments d'appui

selon les indications.

.6 Placer les boulons d'ancrage aux cotes de
niveau et aux endroits d étermin és. AVANT le
bétonnage, selon les exigences de la section
033000-B  étoncoul ¢é en place.

A Les él évations des assises et boulons
d'ancrage doivent étre transmis au

Repr ésentant de la CCN au moins dix (10) jours
ouvrables avant de les positionner sur les

lieux et avant de b étonner.

2 Emiécher l'infiltration d'eau et de corps
étrangers dans les trous.

3 Assurer le chauffage et la protection,
selon les exigences des normes CSA A23.3 et
CSA S6, de m éme que selon les directives du
Repr ésentant de la CCN, et remplir

compl étement de coulis I'espace libre
entourant les boulons d'ancrage.

3.3 INSTALLATION .1 Construire les ouvrages d'étaiement
temporaires conform ément a la norme
CSA S269.1.
2 Faconner et monter les €l éments en acier de
construction conform ément a la norme

CAN/CSA S6.
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3.3 INSTALLATION Soudage : sauf indication contraire, ex écuter

(Cont'd)

les travaux de soudage conformément a la norme
CSA W59.

Boulons a hauter ésistance : poser les boulons
a hauter ésistance conform ément ala norme
CAN/CSA S6 et CSA S16. Serrer les boulons
selonlam éthodedu « tourd' écrou ».

Finition : les €l éments doivent étre conformes
aux alignements prescrits et exempts de

torsions, de courbures, de joints ouverts

ainsi que d'angles marqu és etdar étes vives.

Tol érances admissibles pour trous de boulon

A Les trous perc és dans les diff érentes
pi eces a assembler doivent étre align és de
fa ¢con qu'on puisse y faire passer librement et

a angle droit des goujons ou des boulons

mesurant 2 mm de diam etre de moins que ces
derniers.

2 Sauf indication contraire du Repr ésentant
de la CCN, le diam etre des trous finis ne doit

pas d épasser de plus de 2 mm celui des boulons

ou des rivets qu'ils doivent recevoir.

3 L'entraxe entre deux trous d'un m éme
groupe ne doit pas varier de plus de 1 mm par

rapport  a l'entraxe prescrit pour ces deux (2)

trous.

4 L'entraxe entre deux groupes de trous

doit  étre conforme aux exigences ci-apr es.
Entraxe (en m etres) Ecart en plus ou en
moins (en
millim  etres)
moins de 10 1
de 10 az20 2
de 20 a 30 3
5 Corriger les él éments mal poin  ¢onnés ou

mal perc és selon les directives du
Repr ésentant de la CCN seulement.

Tol érances de port ée

A Poutres ma 1 tresses et poutres
secondaires : 6 mm en plus ou en moins.

2 Entraxe des plaques d'appui et des
raidisseurs des él éments d'appui : 3 mm en
plus ou en moins.
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3.3 INSTALLATION
(Cont'd)

10

(Cont'd)

.3 Aucun ajustement additionnel n'est

autoris  é en fonction de la temp érature
d'installation sur le chantier.

Exigences concernant |'appui des poutres

mél tresses

A Supporter, a angle droit par rapport a
I' @&me des pi éces principales (incluant les

HSS), les extr émit és des membrures sup  érieures
etinf  érieures ainsi que les points d'appui

interm édiaires des poutres continues qui sont

parall eles les unes aux autres.

2 Sauf indication contraire, installer les

poutres bien a plat.

3 Installer les raidisseurs des él éments
d'appui, une fois que les exigences concernant

I'appui des poutres ont ét é satisfaites.

4 Corriger les irr égularit  és des membrures
des poutres selon les indications du

Repr ésentant de la CCN.

Jointsr  éalis és en atelier: de type boulonn e.
Pour autoriser un joint soud é, les conditions
et approbation suivantes doivent étre
satisfaites.

A Détail de joint indiqu € alapremi ere
émission des dessins d'atelier pour

approbation.

2 Exécuter des joints pour soudure a
pénétration compl ete, finis d'affleurement.

3 Les d étails des joints bout a bout
doivent  étre conformes a la norme CSA W59.

4 Réaliser ce type de joints seulement

lorsque cette m éthodea été pr éalablement
approuv ée par le Repr ésentant de la CCN et le
Consultant.

Cambrure

A Lestol érances visant la cambrure des
poutres a ame pleine doivent étre conformes
la norme CSA W59.

2 Mesurer la cambrure de chaque poutre aux
endroits indiqu és et consigner les valeurs
obtenues.

3 Fagonner les joints r éalis éssurle
chantier de mani ere que les poutres aient la
cambrure sp écifi ée.
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3.3 INSTALLATION
(Cont'd)

.10

A1

A2

13

(Cont'd)

4 La cambrure indiquée aux plans est une

cambrure finale a la fin des travaux.

L'Entrepreneur est responsable de d éterminer

la cambrure de construction n écessaire pour
obtenir la cambrure indiqu ée aux plans ala

fin des travaux, sans quoi, une retenue sera

appliqu ée si elle ne respecte pas les

exigences.

5 Soumettre au Repr  ésentant de la CCN un

sch éma indiquant la cambrure de chaque poutre

méi tresse  a fabriquer.

.6 Informer imm  édiatement le Repr ésentant de
la CCN de toute divergence lorsque la cambrure

d'une poutre fa ¢onnée exc éde la tol érance
prescrite et fournir du m €me coup une m éthode
de correction aux frais de I'Entrepreneur.

7 Soumettre les mesures de correction

propos ées.

.8 Ne pas ex écuter les corrections propos ées
avant qu'elles soient approuv ées par le
Repr ésentant de la CCN.

Montage en atelier

A Supporter chaque ferme ma Ttresse ases
points d'appui; mesurer ensuite la flexion de

la poutre aux points qui ont servi a la mesure
de sa cambrure et consigner cette valeur dans

un registre.

2 Prendre soin de mesurer la flexion dans

le plande I ame de la poutre.

3 Soumettre au Repr  ésentant de la CCN un

sch éma montrant la flexion de chaque poutre

avant sa livraison.

4 Il n'est pas n écessaire de monter en

atelier les poutres d'ouvrages aunetrav ée
dont les joints n'ont pas étér éalis éssurle
chantier.

Les joints r éalis és sur le chantier doivent
étre approuv  €s par le Repr ésentant de la CCN.

Marquer les €l éments en acier de construction
conform ément a la norme CSA G40.20/G40.21.

A Il est cependant interdit de les marquer

au poin c¢on.

2 Effectuer le marquage des él éments en
acier de construction non peints de mani ere

que les marques ne soient pas apparentes une
fois le montage termin é.
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3.3 INSTALLATION
(Cont'd) .14 Marques d'assemblage : marquer en atelier les
joints et les pi eces d'appui aux fins

15

.16

d'assemblage.

Prot éger les surfaces apparentes de

l'infrastructure en b éton contre les
souillures caus ées par le patinage des
€l éments en acier non peints, comme sulit :
A Appliquer deux (2) couches de r ésine sur
les surfaces en b éton avant le montage des
él éments en acier.
A Résine:r  ésinede copolym eére a
séchage rapide, transparente, a base de
nméthacrylate de m éthyle.
2 Appliquer lar ésine selon les
instructions du fabricant.
2 Prot éger le dessus des él émentsenb éton
alaide deb aches imperm éables et assurer
I' évacuation de I'eau a bonne distance des
surfaces verticales.
A Installer un tuyau d' évacuation qui
se prolonge jusqu' a la surface du sol.
3 Les dispositifs d'ancrage a fixer dans le
béton doivent étre galvanis és.
4 Avant d'entreprendre les travaux de
protection, soumettre a l'approbation du
Repr ésentant de la CCN les d étails relatifs a
l'installation des él éments etaux m  éthodes
pr évues pour les supporter.
5 Réparer imm édiatement les perforations et

lesd échirures des b aches.

Prot éger les surfaces en b éton pendant sept

(7) jours apr es le montage des él éments en
acier.

A Une fois le montage termin é, enlever les
baches imperm éables, les tuyaux d' évacuation

et les ouvrages de retenue.
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3.4 CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE

A

Contr 6les effectu €s sur place par le fabricant
A Un conseiller technique du fabricant doit
minimalement  étre sur place lors des étapes
suivantes: pendant les trois (3) premiers
jours d'assemblage a proximit  é de la position
finale du pont et pendant toute la dur ée dela
mise en place au-dessus du cours d'eau. Le
conseiller technique du fabricant doit étre
sur place jusqu’ a ce que les grues aient
termin ées la mise en place.
2 Obtenir un rapport écrit du fabricant
confirmant la conformit € des travaux aux
crit eressp écifi ésen ce quia trait ala
manutention, a l'installation, a l'application
des produits ainsi gu' a la protection et au
nettoyage de l'ouvrage.
3 Un maximum de deux (2) jours ouvrables
apr es la mise en place du pont, I'Entrepeneur
doit remettre au Repr ésentant de la CCN un
avis  écrit d'acceptation indiquant que la
structure en place est en conformit € avec les
dessins d'atelier approuv ésdem éme que les
recommandations du manufacturier. L'avis ecrit
doit étre sign  é et scell € par un ing énieur
membre de I'Ordre des ing énieurs du Qu  ébec et
doit indiquer I'heure et la date de
l'inspection par I'ing énieur. Si cet avis
écrit est remis apr es plus de 2 jours, une
retenue permanente sera appliqu €e au paiement.
4 De plus, le fabricant doit également
soumettre des recommandations quant a
l'utilisation du ou des produits et effectuer
des visites p ériodiques pour v érifier si
l'installation a étér ealis ée selon ses
recommandations.
5 Le repr ésentant du fabricant doit étre
pr ésent avant l'installation, durant
I'ex écution des étapes cruciales de
l'installation et durant I'ex écution des
joints.
.6 De plus, le repr ésentant du fabricant
devra minimalement faire des visites de
chantier aux étapesindiqu  éesci-apr és.
A Une fois les produits livr és et
entrepos és sur le chantier, et les
travaux pr  éparatoires et autres travaux
pr éalables termin és, mais avantled ébut
des travaux d'installation de I'ouvrage
faisant I'objet de la pr ésente section.
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3.4 CONTROLE DE LA (Cont'd)

QUALITE SUR PLACE .6 (Cont'd)

(Cont'd)

3.5 NETTOYAGE

2 Une fois les travaux achevés et le
nettoyage termin e.

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les

travaux de nettoyage conform ément a la section
01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a lafin de

chaque journ  ée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux

termin és, évacuer du chantier les

matériaux/mat  ériels en surplus, les d échets,
les outils et I équipement conform  ément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestiondesd  échets : trier les d échets en vue
de leur recyclage, conform ément a la section

01 74 21 - Gestion et élimination des d échets
de construction/d émolition.

1 Retirer les bacs et les bennes de

recyclage du chantier et éliminer les

mat ériaux aux installations appropri ées.

END OF SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 GENERAL

A1 L’Entrepreneur doit concevoir, fabriquer, fournir, transporter, assembler et
installer un pont préfabriqué en acier et les appareils d’appui, le tout prenant
place sur les culées (bancs), tel qu’identifiés aux plans.

2 Le pont préfabriqué doit satisfaire les exigences et critéres spécifiés aux plans
de méme qu’a la norme CAN/CSA S6 et tout autre standard pertinent.

3 Fournir des plans signés et scellés par deux (2) ingénieurs membres de I'Ordre

des ingénieurs du Québec (OIQ) ou du Profesionnal Engineer Ontario (PEO). Au
moins un Ingénieur doit étre membre de I'OIQ.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

A1 Devis section 05 12 33 - Acier de construction fait partie intégrante des
exigences pour le pont préfabriqué en acier.

1.3 PROCEDURES DE COUT ET DE PAIEMENT

A Le pont préfabriqué en acier sera payé a prix global, tel que détaillé a la section
01 11 00 - Sommaire des travaux.

2 Les appareils d’appui seront payés sur une base forfaitaire.

1.4 REFERENCES

A 05 12 33 - Acier de construction

2 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)

.1 ASTM A123M-13, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanised)
Coatings on Iron and Steel Products.

.2 ASTM A153/A153M-09, Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip)
on Iron and Steel Hardware.

3 ASTM A193M-14, Standard Specification for Alloy-Steel and Stainless
Steel Bolting for High Temperature or High Pressure Service and Other
Special Purpose Applications.

4 ASTM A307-10 - Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs,
60 000 PSI Tensile Strength.
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.5  ASTM A325M-13, Specification for High-Strength Bolts for Structural Steel
Joints Metric.
.6 ASTM A490M-15, Standard Specification High-Strength Steel Bolts.

Canadian Standards Association (CSA International)

.1 G40.20-F13/G40.21-F13, Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé ou soudé / Acier de construction.

2 CAN/CSA G164-M92 (R2003), Hot Dip Galvanizing or Irregularly Shaped
Articles.

.3 CAN/CSA S6-14, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.

4 CAN/CSA W47.1-F09 (C2014), Certification des compagnies de soudage
par fusion de l'acier.

.5  CSA W48-F14, Métaux d'apport et matériaux connexes pour le soudage a
l'arc.

.6 CSA W59-F13, Constructions soudées en acier (soudage a l'arc, version
métrique).

v CAN/CSA G164 Hot Dip Galvanizing of Irregularly Shaped Articles.

.8  CAN/CSA 080 Series-15, Wood Preservation.

Commission nationale de classification des sciages (NLGA - National Lumber
Grades Authority)
A NLGA Standard Grading Rules for Canadian Lumber, 2014 Edition.

1.5 DESCRIPTION DU SYSTEME

A

Le pont doit étre constitué de fermes longitudinales en acier, entretoises,
longerons et diagonales, tel qu'illustré sur les plans. Se référer aux plans pour
les dimensions a respecter.

La surface piétonniére entiére doit étre composée d’'une surface antidérapante
congue spécialement d’un systeme agrégat-époxy, tel que fourni par Algonquin
(ou un équivalent approuvé par le Représentant de la CCN); le tout est mis en
place sur la surface d’acier préparée adéquatement. Communiquer avec Joél
Vallée (506-871-9745 ou jvallee@algonquinbridge.com), pour de I'information
additionnelle sur le revétement approuvé. La surface antidérapante doit étre
appliquée par une personne approuvée qui met en place le systéeme avec une
expérience minimale de 10 ans. La surface antidérapante doit étre appliquée par
le manufacturier, a I'usine, sur les plaques d’acier. Les plaques d’acier étre
supportées et étre soudées aux longerons et entretoises avant I'application du
revétement antidérapant.

L’espace libre a I'intérieur des fermes du pont doit étre de 3500 mm, tel
gu’illustré aux plans.

La main courant doit étre a une hauteur de 1400 mm de chaque cété du pont, tel
gu’illustrée aux plans. Se référer aux dimensions a respecter.

Les ancrages des appareils d’appui doivent étre encastrés dans le béton (avant
le bétonnage).
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.6 Cambrure: Prévoir une cambrure de construction pour le pont qui prend en
compte les effets de la fleche due a la pleine charge morte afin d’obtenir la
cambrure finale indiquée aux plans. Se référer aux plans et se référer a la
section 05 12 33 - Acier de construction pour plus d’informations.

1.6 EXIGENCES DE CONCEPTION

A1 Charges de conception et conditions ambiantes
.1 Le pont doit é&tre en mesure de supporter les exigences les plus sévéres
parmi les suivantes:
.1 Charges vives théoriques de conception minimale illustrée aux plans
.2 Exigences de CAN/CSA S6
.2 Le pont doit étre congu pour les conditions ambiantes suivantes :
A Températures: -30°C a +50°C;
2 Vitesses du vent: selon le CSA S6 pour la ville de Gatineau;
.3 Charges sismiques: selon le CSA S6 pour la ville de Gatineau;
4 Autres exigences: selon le CSA S6 pour la ville de Gatineau.

2 Fleche due a la charge vive:
.1 Concevoir le pont de fagon a satisfaire les exigences les plus séveres
parmi les suivantes:

.1 Fléche maximale due a la charge vive de L/1000 sous un chargement
artificiel d’'un camion CL-625 du CSA S6 (méme si le camion CL-625
ne fait pas partie des conditions de chargement aux états limites
ultimes);

.2 Section 3.4.4 du CSA S6 avec le chargement d’'un CL-625 pour le cas
d’un pont avec trottoirs ayant une circulation piétonniére fréquente
(méme si le camion CL-625 ne fait pas partie des conditions de
chargement aux états limites ultimes);

.3 Autres exigences applicables du CAN/CSA S6.

3 Apparells d’appui du pont:
L’Entrepreneur doit faire la conception des appareils d’appui du pont
conformément au Code canadien sur le calcul des ponts routiers CSA
S6-14. Se référer a la section 05 12 33 - Acier de construction pour les
éléments d'appui. Galvaniser les éléments du systéme d’appareil d’appui
conformément a ASTM A153/A153M et CAN/CSA G164.

.2 Elévations: se référer a la sous-section - Documents a soumettre Si

I'élévation du dessous des appareils d’appui du pont doit étre ajustée. Se
référer également aux plans pour le I'information additionnelle.

1.7 DOCUMENTS A SOUMETTRE

A Six (6) semaines aprés I'octroi du contrat, soumettre les informations suivantes
au Représentant de la CCN (Commission de la capitale nationale),
conformément & la section 01 33 00 - Document/échantillons & soumettre.
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2

.10

Trois (3) copies papier brochées et une (1) copie électronique format PDF, qui
contiennent les plans de conception et de montage et les directives incluant les
appareils d’appui a chaque extrémité du pont, de méme que tout autre document
exigé dans le présent contrat.

Pour chaque piece: un schéma transmis en trois (3) copies papier et une (1)
copie électronique format PDF.

Plans de conception indiquant I'information nécessaire incluant, mais sans s’y
limiter, plans et lignes d’axe, membrures structurales et les détails de connexion,
les appareils d’appui et les détails d’ancrage, les accessoires, liste des
matériaux et finis, cambrure de construction, cambrure finale calculée a la fin
des travauy, les charges et les réactions, les connexions, les pieces de fixation
et les soudures. lllustrer les soudures selon W59, symboles de soudure.

Une méthode illustrée détaillée pour mettre en place le pont préfabriqué en acier
au-dessus de l'eau, sur les appareils d’appui.

Masse totale des parties du pont livrées, de méme que la masse du pont
assemblé lorsqu’il est mis en place et le poids mort final total.

Preuve d’une certification valide en soudure conformément & CSA W47.1.

Procédures de soudage proposes doivent étre scellées et approuvées par le
Bureau canadien de soudage.

Soumettre la description des méthodes, les renforts et contreventements
temporaires, la séquence d’érection et le type d’équipement proposé pour érigé
le pont sur place.

Dimensions des appareils d’appui proposes pour le pont doivent étre indiquées
sur les plans. L’Entrepreneur doit concevoir les appareils d’appui et ajuster les
dimensions des appareils d’appui selon les besoins. Advenant que les
dimensions des appareils d’appui congus par I'Entrepreneur différent de celles
indiquées aux plans de soumission, 'Entrepreneur doit alors ajuster toutes les
dimensions ou élévations des culées (bancs). Tout ajustement doit apparaitre
sur la premiére émission des dessins d’atelier et doit étre clairement identifié
avec un nuage autour de chague valeur modifiée pour la révision et
I'approbation par le Représentant de la CCN et le Consultant. L’Entrepreneur est
pleinement responsable des ajustements. Le Représentant de la CCN et le
Consultant ne peuvent pas étre tenus responsables de ces changements dans
aucune circonstance. Certains de ces ajustements incluent ce qui suit, mais
sans s’y limiter :

Epaisseur de 'appareil d’appui;

Dimensions de I'appareil d’appui;

Elévation du dessous des appareils d’appui;

Elévation de culée (banc);

Hauteur de garde-gréve;

Acier d’armature du garde-gréve;

Tout autre ajustement.

Nouhwi ik
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1.8 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A S’assurer qu’aucune piéce d’acier ni aucune partie de piece d’acier ne soient en
contact avec le sol.

2 Entreposer les matériaux a plat, sur une surface de niveau, au-dessus du sol,
avec des supports adéquats.

3 Protéger les matériaux et leur fini pendant la livraison, I'entreposage, la
manutention et I'installation pour éviter les dommages.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 EPAISSEUR DES MATERIAUX

A Pour les composantes du pont, I'épaisseur minimale de I'acier a utiliser pour les
différents éléments doit notamment respecter ce qui suit:

.1 Tous les éléments structuraux majeurs, a I'exception de 'dme des profilés
laminés et des nervures et des plaques du tablier, doivent avoir une
épaisseur minimale de 8 mm;

L’ame des profilés laminés doivent avoir une épaisseur minimale de 6 mm;
Les nervures et les plaques du tablier doivent avoir une épaisseur
minimale de 5 mm.

w N

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 CONTROLE DE QUALITE

A Se référer a la section 05 12 33 - Acier de construction.

FIN DE SECTION
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MASSE VOLUMIQUE SECHE Section 31 05 10
MAXIMALE CORRICEE - Page 1
MATERIAUX DE REMBLAI

PARTIE1-G ENERALITES

1.1 REFERENCES A

1.2 DEFINITIONS A

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET A

American Society for Testing and Materials
International (ASTM)
A ASTM C 127-04, Standard Test Method for
Density, Relative Density (Specific Gravity)
and Absorption of Coarse Aggregate.
2 ASTM D 1557-02e1l, Test Method for
Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft s
(2,700 KN-m/m  %)).
3 ASTM D 4253-00, Standard Test Methods for
Maximum Index Density and Unit Weight of Soils
Using a Vibratory Table.

La masse volumique séche maximale corrigée est
définie par I équation suivante :

A M= (M1 x M2)/((F1 x M2) + (F2 x M1))

2 M = (F1 x M1) + (0.9 x M2 x F2)

3 Equation dans laquelle M = masse

volumique s éche maximale corrig €e, exprim  ée en

kg/m®
A F1 = fraction d écimale de
I' échantillon complet (pr élev é surle
chantier) qui passe le tamis de 19 mm
2 F2 = fraction d écimale de
I" échantillon complet (pr élev é surle
chantier) qui est retenue au tamis de 19
mm (égale a 1.00 - F1)
3 M1 = masse volumique s eche maximale,
exprim ée enkg/m ° desmat ériaux passant
le tamis de 19 mm et d étermin ée selon la
nméthode de la norme ASTM D 1557
4 M2 = masse volumique apparente,
exprim ée enkg/m ° desmat ériaux retenus
au tamis de 19 mm, égale a 1000D, D

repr ésentant la densit € apparente (& sec)

des mat ériaux soumis a un essai selon la
norme ASTM C 127.

Sans objet.
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PARTIE 3-EX ECUTION

3.1 SANS OBJET .1 Sans objet.

END OF SECTION
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GRANULATS Section 31 05 16
Page 1

PARTIE1-G ENERALITES

1.1 REFERENCES A

1.2 DOCUMENTS/ A
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR

APPROBATION/
INFORMATION 2
3
1.3 TRANSPORT, A
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

BNQ - Bureau de normaliation du Québec
A BNQ 2560-114/2014 - Travaux de g énie
civil - Granulats

Soumettre les documents et les échantillons
requis conform  ément a la section 01 33 00 -
Documents/ Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises
ainsi que les instructions et la documentation
du fabricant concernant les granulats. Les
fiches techniques doivent indiquer les

caract éristiques des produits, les crit eres de
performance, les dimensions, les limites et la

finition.

Echantillons

A Prendre les mesures n écessaires en vue du

pr él evement continu d' échantillons de

granulats par le Repr ésentant de la CCN, au

cours de leur production.
2 Assurer au Repr  ésentant de la CCN en vue

de I' échantillonnage, I'acc es a la source
d'approvisionnement et aux mat ériaux pr  épar és.
3 Monter des postes d' échantillonnage ala
sortie du convoyeur servant alapr éparation
des granulats pour que le Repr ésentant de la
CCN puissey pr  élever des échantillons

repr ésentatifs. Arr éter le convoyeur, ala
demande du Repr ésentant de la CCN pour

permettre  a ce dernier de pr élever un

échantillon de part en part du mat ériau
transport €.

4 Payer les frais de I échantillonnage et

des essais des granulats si ces derniers ne
sont pas conformes aux exigences prescrites.

Transporter, entreposer et manutentionner les
matériaux et le mat ériel conform ément aux
instructions écrites du fabricant.
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GRANULATS Section 31 05 16

Page 2

1.3 TRANSPORT,

ENTREPOSAGE ET

MANUTENTION
(Cont'd)

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

2 Transport et manutention : transporter et
manutentionner les granulats de mani ere a

pr évenir la s égr égation, la contamination et
la dégradation.

3 Entreposage : entreposer les mati eres lav

ou excav ées sous |'eau au moins 24 heures,

afin de laisser I'eau libre s' écouler et
d'uniformiser la teneur en eau dans ces

mati éres.

.1 Caractéristiques des granulats : de bonne

qualit &, durs, r ésistants, exempts de

plaguettes, d'aiguilles, de particules molles

ou lamell ées, de mat ériaux organiques, de
mottes d'argile, de min éraux, de pellicules

adh érentes, de quantit és nuisibles de morceaux
désint égr és ou d'autres substances nuisibles.

2 Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas

des gros granulats : selon les indications de

la norme BNQ 2560-114

A El éments dont la plus grande face est au
moins cing (5) fois plus grande que la plus
petite.

3 Les granulats fins r épondant aux exigences de

la section pertinente doivent étre constitu

és

d'un des mat  ériaux suivants ou d'un m élange de

Ceux-ci.

A Criblures provenant du concassage de

blocs de carri ere, de blocs rocheux, de

gravier ou de laitier.

2 Revétement d'asphalte de r écup ération.
3 Béton der écup ération.

A4 Les gros granulats r épondant aux exigences de

la section pertinente doivent étre constitu

és

d'un des mat  ériaux suivants ou d'un m élange de

Ceux-ci.

A Roche concass ée.

2 Gravier et gravier concass € constitu
particules naturelles de pierre.

3 Granulat|  éger, y compris le laitier et

le schiste expans e.

és de
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2.2 CONTROLE DE LA A Informer le Repr ésentant de la CCN de la

QUALITE A LA SOURCE

2

3

4
PARTIE 3- EX ECUTION
3.1 PREPARATION A

source d'approvisionnement proposée pour les

granulats et lui permettre d'y acc

éder aux

finsd'"  échantillonnage, au moins quatre (4)
semaines avant le d ébut de la production.

Silesmat  ériaux provenant de la source
d'approvisionnement propos ée ne satisfont pas

aux exigences prescrites ou ne peuvent

raisonnablement étre pr épar éspouryr  épondre,
trouver une autre source d'approvisionnement.

Aviser le Repr ésentant de la CCN au moins
quatre (4) semaines avant tout changement de
source d'approvisionnement en granulats.

Un mat ériau accept € a sa source
d'approvisionnement peut n éanmoins étre refus

par la suite s'il ne satisfait pas aux

exigences sp  écifi ées, sila qualit € ou les
propri ét és du mat ériau livr € ne sont pas
uniformes ou encore si la performance de ce

dernier sur le chantier n'est pas
satisfaisante.

Préparation des granulats

A Pr éparer les granulats de mani ere
uniforme, en ayant recours a des m éthodes qui

pr éviennent leur contamination, leur

ségr égation et leur d égradation.

2 Au besoin, unm  élange de granulats, y
compris les mat ériaux der  écup ération qui
r épondent aux exigences physiques du devis,

est permis afin de fournir la granulom

étrie,

les formes de particules ou le pourcentage de

particules concass ées prescrit.
A N'employer que des m
mat ériel approuv €s par
Repr ésentant de la CCN.

Mise en tas

éthodes et du
écrit par le

é
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3.1 PR EPARATION 2 (Cont'd)

(Cont'd)

.1 A moins d'indications contraires du
Repr ésentant de la CCN, mettre les granulats
en tas sur le chantier, aux endroits indiqu és.
Ne pas mettre de granulats en tas sur des
surfacesrev  étues en dur.
2 Entasser suffisamment de granulats pour
étre en mesure de respecter le calendrier des
travaux.
3 Les granulats doivent étre mis en tas sur
des terrains de niveau et bien drain és, ayant
une portance et une stabilit é suffisantes pour
supporter les mat €riaux mis en tas ainsi que
le mat ériel de manutention.
4 A moins que les mat ériaux ne soient mis
en tas sur une surface stabilis €e acceptable,
la base du tas doit étre constitu ée d'une
couche de sable compact € ayant au moins 300 mm
d' épaisseur afin de pr évenir la contamination
des granulats. Mettre les granulats en tas sur
le sol, mais ne pas incorporer a l'ouvrage la
couche de mat ériaux de 300 mm d' épaisseur ala
base du tas.
5 Pour éviterles m élanges de granulats,
espacer suffisamment les tas de granulats
diff érentsouless éparer au moyen de cloisons
robustes et pleine hauteur.
.6 Il est interdit d'utiliser des mat ériaux
nélang és ou contamin  és. Enlever et éliminer
les mat ériaux rejet és dans les 48 heures qui
suivent leur refus, selon les directives du
Repr ésentant de la CCN.
v Mettre les mat ériaux en tas en formant
des couches uniformes dont I €paisseur sera
conforme aux prescriptions suivantes.

A Dans le cas des gros granulats et

des mat ériaux pour couche de base : pas

plus de 1.5 m.

2 Dans le cas des granulats fins et

des mat ériaux pour couche de fondation :

pas plus de 1.5 m.

3 Dans le cas de tous les autres

matériaux : pas plus de 1.5 m.
.8 Décharger en monceaux uniformes les
granulats amen  és au tas par camion et fa ¢onner
les tas conform €ément aux prescriptions.
9 Il est interdit de monter des tas en c One
ou de faire d ébouler des mat  ériaux de chaque

cOt é des tas.
.10  Ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.
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3.1 PR EPARATION 2 (Cont'd)

(Cont'd) .11 Au cours des travaux exécutés en hiver,
emgécher la glace et la neige de se m élanger
aux mat ériaux mis en tas ou extraits du tas.

3.2 NETTOYAGE .1 Nettoyer I'endroit ou les granulats ont été
mis en tas de mani ere a laisser un terrain
propre, bien drain é et exempt de toute
accumulation d'eau stagnante.
2 Mettre soigneusement les granulats inutilis

en tas compacts.

END OF SECTION
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ESSAIS DE PIEUX Sect 31 09 16.28
Page 1

PARTIE1-G ENERALITES

1.1 REFERENCES A

1.2 DOCUMENTS/ A
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/
INFORMATION 2

American Society for Testing and Materials
International (ASTM)
A ASTM D 1143-07(2013), Standard Test
Method for Piles Under Static Axial
Compressive Load.
2 ASTM D 4945-12, Standard Test Method for
High-Strain Dynamic Testing of Piles.

Soumettre les documents et les échantillons
requis conform  ément a la section 01 33 00 -
Documents et  échantillons a soumettre.

Soumettre deux (2) semaines avant le début des

essais, lam éthode d'essai s électionn ée selon
les prescriptions et fournir les dessins

illustrant de fa cond étaill ée l'appareillage

utilis  é.

Assurance de la qualit e

A Lesr ésultats pr éliminaires doivent étre
transmis au Repr ésentant de la CCN dans un

délai de 48 heures apr eslar éalisation de
l'essai.

2 L'Entrepreneur doit fournir au

Repr ésentant de la CCN un rapport final

d'analyse de battage des pieux pr épar é par la
firme sp écialis ée eng éotechnique. Le rapport

doit contenir tous les r ésultats des analyses

et essais dynamiques faits sur les pieux et
lesr ésultats des analyses CAPWAP ainsi que

les commentaires pertinents sur ['int egrit é
des pieux et des probl emes éprouv és. Le

rapport final doit étre sign € par un

ing énieur, membre de I'Ordre des ing énieurs du
Québec et doit étre remis au surveillant a
l'int  érieur d'un d élai de sept (7) jours apr

lar éalisation de l'essai.
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1.2 DOCUMENTS/ 3 (Cont'd)

ECHANTILLONS A 3 Rapports des essais : soumettre trois (3)

SOUMETTRE POUR

APPROBATION/

INFORMATION
(Cont'd)

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MAT ERIAUX ET A
MATERIELS

PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 GENERALITES A

exemplaires des rapports d'essais des essais
dynamiques d élivr és par des laboratoires

ind épendants reconnus, certifiant que les
produits, matériaux et matériels satisfont aux
prescriptions quant aux caract éristiques
physiques et aux crit eres de performance
prescrits. Le rapport d'essai inclut notamment
l'analyse CAPWAP.

Sans objet.

La capacité portante nominale admissible des
pieux soumis a la charge pond ér ée doit  étre
celle indiqu ée.

é des
ément a

L'Entrepreneur devra confirmer la capacit
pieux via des essais dynamique conform
la norme ASTM D 4945.

A Fournir des dessins illustrant de fa con
détaill  ée l'appareillage d'essai utilis e.

ériel et les
écessaires ala

Fournir et installer le mat
structures temporaires n
r éalisation des essais.

Le Repr ésentant de la CCN doit choisir les
pieux qui sont mis a l'essai a lafin de
I'ex écution des travaux.

Les essais doivent étre effectu ésenpr ésence
du Repr ésentant de la CCN, sans quoi les

essais devront étre refaits sans co ats
additionnels pour la CCN.
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3.1 G ENERALITES 6 Pr évoir des abris, des structures et un
(Cont'd) éclairage appropriés de maniere a permettre
l'observation et I'ex écution des essais ainsi
gue I'enregistrement des donn ées.

3.2 ESSAIS .1 Un délai minimum doit étre respecté entre la
fin du battage et les essais dynamiques. Le
délai a respecter est indiqu € aux plans.

2 Effectuer les essais dynamiques et r édiger les
rapports pertinents conform ément a la norme
ASTM D 4945.

3.3 EVALUATIONDES .1 L'interpr ~ étation des r ésultats des essais doit
ESSAIS étre effectuée par un ingénieur géotechnicien
qualifi ~ é afin d'estimer la performance et la
capacit é portante des pieux.

2 Si le pieu échoue l'essai de chargement,
effectuer des essais additionnels aux frais de
I'entrepreneur, conform ément aux indications
du Repr ésentant de la CCN.

3 L'Entrepreneur doit v erifier la r ésistance
géotechnique de trois (3) pieux diff érents
chaque banc. Les pieux seront test és par le
biais d'essais dynamiques avec analyse CAPWAP
et choisis par le Repr ésentant de la CCN. Dans
le cas o u la capacit é portante pond ér ée des
pieux test  és estinf érieure lar ésistance
géotechnique pond  ér ée demand ée aux plans, aux
états limites ultimes ( ELUL) pour un essai
dynamique, I'entrepreneur devra entreprendre
les corrections n écessaires  a l'atteinte de la
capacit é requise et refaire une s érie d'essais
dynamiques a raison de trois (3) pieux par
unit é de fondation. Si la capacit € n'est
toujours pas atteinte, I'Entrepreneur doit
refaire le processus jusqu’ a l'obtention de la
r ésistance demand ée dans les trois (3) essais.

gy

4 La validit € des essais est d étermin ée par le
Repr ésentant de la CCN.
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3.4 NETTOYAGE A Effectuer les travaux de nettoyage
conform ément a la section 01 74 11 -

Nettoyage.

2 Une fois les travaux de mise en place et le
contr Ole de la performance termin és, évacuer
du chantier les mat ériaux et les mat ériels en
surplus, les d échets, les outils et
I' équipement.

END OF SECTION
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PARTIE1-G ENERALITES

1.1 MODALIT E AUX A Les travaux de la pr ésente section sont inclus
FINS DE PAIEMENT dans les travaux et les colts de coupe
d'arbre. Le prix couvre le mat ériel et les
matériaux n  écessaires aux fins de pr évention
et de protection contre le feux, le
déchiquetage m écanique, la pr éparation du
terrain et la restauration du couvert
forestier, I équipement et inclut toute

dépense incidente.

1.2 ENTREPOSAGE ET A Assurer la protection du public, des cl otures,
PROTECTION des arbres, des aires paysagées, des éléments
naturels des rep eres de nivellement des
canalisations d'utilit és, des cours d'eau, des
racines d'arbres, a conserver, de m éme que les
voies publics.
1 Lecas échéant,r éparerles él éments
endommacés a la satisfaction du Repr ésentant
de la CCN.
2 Si les arbres a conserver ont été

endommacés, les remplacer selon les directives
du Repr ésentant de la CCN.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET A Sans objet.

PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 MOYENS A Mettre en place des moyens temporaires de
TEMPORAIRES DE lutte contre I érosion etle d épbtde
CONTROLE DE sédiments, destin €s a pr évenir la perte de sol
L' EROSION ET DES pouvantr ésulter du ruissellement des eaux
SEDIMENTS pluviales ou de I'érosion par le vent et
'entra T nement de ce sol sur les propri ét és et
voies pi  étonnes adjacentes. Ces moyens doivent
étre conformes aux exigences des autorit és

compétentes.
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3.1 MOYENS
TEMPORAIRES DE 2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en
CONTROLE DE assurer I'entretien et les r éparer au besoin
L' EROSION ET DES jusqu' acequelav égétation permanente soit
SEDIMENTS bien établie.

(Cont'd)

3 Enlever les moyens de lutte au moment
opportun, remettre en état et stabiliser les
surfaces remu  €es au cours de ces travaux.

3.2 PREPARATION A Inspecter les lieux et passer en revue, avec
le Repr ésentant de la CCN, les él éments a
conserver.

3.3 D EFRICHEMENT A Le d éfrichement comprend I'abattage,

GROSSIER I'ébranchage, la coupe en trongons des arbres
désign ésetl élimination satisfaisante des
arbres et de tous les v égétaux enlev  és,y
compris le bois abattu, les chicots, les
broussailles et les rebuts qui se trouvent
dans la zone d ésign ée.

2 Effectuer les coupes selon le Repr ésentant de
la CCN, & une hauteurned épassant pas 300 mm
au-dessus du sol. Les souches qui restent
apr esled éfrichement, sur les terrains qui
doivent  étre essouch és subs équemment, ne
doivent pas s' élever a plus de 1000 mm
au-dessus du sol.

3 Abattre les arbres et couper les branches des
arbres qui surplombent la zone d éfrich  ée,
selon les directives du Repr ésentant de la
CCN.

gy

A4 Couper les branches malades des arbres
conserver, selon les directives du
Repr ésentant de la CCN.

3.4D EFRICHEMENT AU .1 Effectuer les coupes au niveau du sol a moins
RAS DU SOL de 100 mm au-dessus du sol.
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3.4D EFRICHEMENT AU .2 Abattre les arbres et couper les branches des
RAS DU SOL arbres qui surplombent la zone d éfrich  ée,
(Cont'd) selon les directives du Représentant de la
CCN.

gy

3 Couper les branches malades des arbres
conserver, selon les directives du
Repr ésentant de la CCN.

3.5 ESSARTEMENT .1 Essarter les aires désignées jusqu'au niveau
du sol, selon les indications.

3.6 ESSOUCHEMENT A Dans les zones ou I'essouchement est indiqué,
enlever et éliminer les racines de plus de 7.5
cm de diam étre, les racines enchev étr ées ainsi
les souchesd  ésign ées.

2 Arracher les souches et les racines jusqu’ aau
moins 200 mm au-dessous du niveau du sol.

3 Remplir les trous laiss és par les souches
enlev ées avec des mat  ériaux de remblai
appropri  és et remettre la surface du sol dans
un état conforme a celui de la surface
adjacente.

3.7 FINITION A Laisser la surface du sol dans des conditions
permettant la r éalisation imm édiate des
travaux de nivellement, a la satisfaction du
Repr ésentant de la CCN.

3.8 NETTOYAGE A Effectuer les travaux de nettoyage
conform ément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

END OF SECTION
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PARTIE1-G ENERALITES

1.1 REFERENCES

1.2 DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/
INFORMATION

A

A

2

American Society for Testing and Materials
International (ASTM)
A ASTM C 117-04, Standard Test Method for
Material Finer than 0.075 mm (No.200) Sieve in
Mineral Aggregates by Washing.
2 ASTM C 136-05, Standard Test Method for
Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
3 ASTM D 422-632002, Standard Test Method
for Particle-Size Analysis of Soils.
4 ASTM D 698-00ael, Standard Test Methods
for Laboratory Compaction Characteristics of
Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft
(600 kN-m/m ?).
5 ASTM D 1557-02e1, Standard Test Methods
for Laboratory Compaction Characteristics of
Soil Using Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft
) (2,700 kN-m/m  ?).
.6 ASTM D 4318-05, Standard Test Methods for
Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity

Index of Soils.

Office des normes g énérales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contr Ole en
toile m  étallique, non m étriques.

2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contr ole en

toile m  étallique, m étriques.

Association canadienne de normalisation
(CSA)/CSA International

A CAN/CSA-A3000-F03, Compendium des
mat ériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).

A CSA-A3001-F03, Liants utilis és dans
leb éton.
2 CSA-A23.1/A23.2-F04, B éton : constituants
et ex écution des travaux/m éthodes d'essais et
pratiques normalis éespourleb éton.
Soumettre les documents et les échantillons
requis conform  ément a la section 01 33 00 -
Documents et  échantillons a soumettre.

Documents/échantillons a soumettre avant les
travaux

)
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1.2 DOCUMENTS/ 2 (Cont'd)
ECHANTILLONS A A Avant de commencer les travaux vis és par
SOUMETTRE POUR la pr ésente section, soumettre une liste des
APPROBATION/ principaux appareils et mat ériels qui seront
INFORMATION utilis  éspourlar éalisation de ces derniers.
(Cont'd) 2 Soumettre les dossiers concernant
I'emplacement des r éseaux d'utilit és

souterrains, lesquels doivent comprendre ou
indiquer ce qui suit : plan de localisation

desr éseaux dutilit és existants sur le
terrain.
1.3 ASSURANCEDE LA .1 Certificat de comp étence : soumettre un
QUALITE document prouvant qu'une police d'assurance a
ét é pr évue au chapitre de la responsabilit é

professionnelle.

2 Retenir les services d'un ing énieur comp étent
reconnu ou habilit € a exercer au Canada, dans
la province o u les travaux seront ex écut és, le
charger de la conception, de l'inspection des
batardeaux, des ouvrages d' étaiement,
d' étr ésillonnement et de reprise en
sous-oeuvre utilis és pendant lar éalisation

des travaux.

3 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport
écritdesr ésultats de l'analyse soient
examin és et accept  és par le Repr ésentant de la

CCN.

A4 Sant é ets écurit é
A Prendre les mesures n écessaires en
mati éredesant éetdes écurit éen
construction conform ément a la section

01 35 30 - Sant éets écurit é.

1.4 CONDITIONS A Examiner le rapport d'analyse du sol.
EXISTANTES
2 Canalisations d'utilit és enfouies
A Avant de commencer les travaux, v érifier
etd éterminer I'emplacement des canalisations
d'utilit éssitu ées sur le chantier ou ala

proximit é de ce dernier.
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1.4 CONDITIONS 2 (Cont'd)
EXISTANTES 2 Prendre les dispositions n écessaires,
(Cont'd) auprés des autorités compétentes, pour
r éacheminer les canalisations enfouies
susceptibles de nuire al'ex écution des
travaux, et assumer les co Uts de ces travaux.
3 Enlever les canalisations enfouies
désuétes qui se trouvent a moins de 2 m des
fondations et obturer les tron gons coup ésau
moyen de bouchons femelles.
4 Les d étails relatifs aux dimensions, a
I'emplacement et a la profondeur
d'enfouissement des ouvrages et des
canalisations d'utilit és, ne sont donn ésqu a
titre indicatif et ne sont donc pas
nécessairement exacts ni complets.
5 Avant de commencer les travaux

d'excavation, d éterminer I'emplacement ainsi

que |I' état des ouvrages et des r éseaux
souterrains existants et en aviser le

Repr ésentant de la CCN. Le Repr ésentant de la

CCN devrarep érer clairement ces emplacements
afind'  éviter toute interruption de service

pendant l'ex écution des travaux.

.6 Entretenir et prot éger contre tout
dommage les canalisations d'eau, d' égout, de
gaz,d" électricit éetdet €l éphone ainsi que
les autres canalisations ou les autres

ouvragesrep ér és selon les indications.

3 El éments pr ésents sur le terrain

A En pr ésence du Repr ésentant de la CCN,

v érifier I état des arbres et des autres

végétaux, des pelouses, des cl Otures, des
poteaux de branchement, des ¢ ables, des

rev étements de chauss ée, des bornes de

délimitation et des rep eres de nivellement
pouvant étre touch  és par les travaux.

2 Pendant I'ex  écution des travaux, prot éger
contre tout dommage les autres él éments

pr ésents sur le terrain. En cas de dommage,
immédiatement remettre en état les él éments
touch és, selon les directives du Repr ésentant
de la CCN.

3 S'ilestn écessaire de couper des racines

ou des branches en vue de l'ex écution des
travaux d'excavation, proc éder selon les

prescriptions de la section 32 01 90.33 -
Pr éservation des arbres et des arbustes.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1
MATERIAUX/MATERIELS

A Mat ériaux de remblai de types 1 et 2 : selon

la section 31 05 16 - Granulats et conformes

aux exigences suivantes.

A Pierre, gravier ou sable tout-venant, de

tamisage ou de concassage.

2 Granulom étrie se situant dans les limites

indiqu ées lors des essais effectu és selon les
normes ASTM C 117 et ASTM C 136 et dimensions

des ouvertures des tamis selon les normes
CAN/CGSB-8.1 et CAN/CGSB-8.2.

3 Tableau

Désignation % de tamisat

des tamis

Type 1 Type 2

75 mm = 100

50 mm - -

37.5 mm - -

25 mm 100 =

19 mm 75 - 100 -

12.5 mm = -

9.5 mm 50 - 100 -

4.75 mm 30 - 70 22 - 85

2.00 mm 20 - 45 -

0.425 mm 10 - 25 5 - 30

0.180 mm - S

0.075 mm 3 -8 0 - 10
2 Mat ériaux de remblai conformes au BNQ: se

r éf érer a la section 31 05 16 - Granulats.

3 Céotextiles : selon la section 31 32 19.01 -
Céotextiles.

A4 Remblai de la structure de chauss éedu

sentier : mat ériaux non gel és provenant

d'excavation ou d'une autre source, autoris €s par
le Repr ésentant de la CCN pour l'utilisation

propos €e et exempts de pierres dont la plus grande

dimension exc  éde 75 mm, de m achefer, de cendres, de
mat ériaux organiques, de d échets ou d'autres

mati éresr ésiduelles.



pascal.beausejour
Tampon 
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PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 MOYENS DE A Mettre en place des moyens temporaires de
CONTROLE DE lutte contre I érosion et le d épbtde
L' EROSION ET DES sédiments, destin €s a pr évenir la perte de sol
SEDIMENTS pouvant résulter du ruissellement des eaux
pluviales ou de I érosion par le vent, et
'entra T nement de ce sol sur les propri ét és et
les voies pi étonnes adjacentes. Ces moyens

doivent  étre conformes aux exigences des
autorit  és comp étentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en
assurer I'entretien et les r éparer au besoin
jusqu' acequelav égétation permanente soit
bien établie.

3 Enlever les moyens de lutte au moment
opportun, remettre en état et stabiliser les
surfaces remu  €es au cours de ces travaux.

3.2 :I'RAVAUX A Enlever, dans les limites indiqu ées, les
PREPARATOIRES obstacles, la neige et la glace accumulés sur
les surfaces de la zone d'excavation.

2 Couper soigneusement les rev étements de
chauss ée et les trottoirs le long des lignes
délimitant I'excavation propos ée, afin que la
surface se brise de mani ere nette et uniforme.
3.3 PR EPARATION A Prot égerles €l éments existants conform ément a
/PROTECTION la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de
protection temporaires et aux r eglements

municipaux pertinents.

2 Garder les excavations propres, exemptes d'eau
stagnante et de sol friable.

3 Lorsque le sol peut varier sensiblement en
volume & cause des fluctuations de sa teneur
en humidit &, le couvrir et le prot éger ala

satisfaction du Repr ésentant de la CCN.
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3.3 PR EPARATION
/PROTECTION
(Cont'd)

3.4 MISE EN DEPOT

3.5 BATARDEAUX,
ETAIEMENT,
ETRESILLONNEMENT ET
REPRISE EN
SOUS-OEUVRE

Prot égerles  él éments naturels et artificiels
qui doivent demeurer en place. Sauf indication
contraire ou & moins qu'ils soient situés dans
une zone a b atir, prot éger les arbres
existants contre tout dommage.

Prot éger les canalisations d'utilit €s qui
doivent demeurer en place.

Protéger les matériaux de remblai contre toute
contamination.

Prendre les mesures de contr Ole appropri ées
contre I érosion etla s édimentation afin
d'emp écher la migration des s édiments hors des

limites du chantier et vers les cours d'eau.

Prot éger les parois des excavations par des
néthodes appropri éesetconform  ément ala
section 01 35 30 - Sant éets écurit é.

A Lorsque les conditions sont instables, le
Représentant de la CCN doit faire les

inspections n écessaires et indiquer les

nméthodes a utiliser.

Obtenir le permis appropri € des autorit és
compétentes s'il est n écessaire de d étourner
temporairement un cours d'eau.

Construire les ouvrages temporaires ala
profondeur, a la hauteur et aux endroits
indiqu és.

Effectuer les op érations suivantes pendant le
remblayage.

A Sauf indication ou directive contraire de

la part du Repr ésentant de la CCN, retirer les
palplanches et les ouvrages d' étaiement des
excavations.

2 Ne pas retirer les étr ésillons avant que
le niveau du remblai ne soit rendu ala
hauteur de ces derniers.

3 Retirer les palplanches graduellement, de

mani eére a maintenir le remblai compact € aune
hauteur d'au moins 500 mm au-dessus des

extr émit ésinf érieures de ces derni eres.
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3.5 BATARDEAUX,

ETAIEMENT, 5 Lorsque les palplanches doivent demeurer en
ETRESILLONNEMENT ET place, couper leurs extr émit és sup érieures au
REPRISE EN niveau indiqu e.
SOUS-OEUVRE
(Cont'd) .6 Effectuer les opérations suivantes, une fois
la construction de l'infrastructure termin ée.
A Retirer les batardeaux ainsi que les
ouvrages d'  étaiement et d' étr ésillonnement.
2 Evacuer les mat ériaux en surplus hors du
chantier et ex écuter les travaux requis pour
r établir le r égime initial des cours d'eau,

selon les indications et les directives du
Repr ésentant de la CCN.

3.6 ASSECHEMENT DES .1 Maintenir les excavations a sec tout au long
EXCAVATIONS ET des travaux.
PREVENTION DU
SOULEVEMENT 2 Soumettre au Représentant de la CCN, aux fins
d'examen, lesd étails des m éthodes propos  ées
pour I'ass  échement des excavations ou la
pr évention du soul evement, comme I'am  énagement
de digues, la mise en place de pointes
filtrantes et le rec épage des palplanches.
3 S'il y a risque de boulance ou de soul evement,
éviter d'excaver sous la nappe phr éatique.
A Pour éviter le soul evement des
canalisations ou du fond de fouille, r éduire
le niveau de la nappe phr éatique, rec éper les

palplanches ou utiliser d'autres moyens
appropri  és.

4 Prot éger les excavations a ciel ouvert contre
les inondations et les dommages pouvant étre
caus és par les eaux de ruissellement.

5 Evacuer I'eau conform ément a la section
01 35 43 - Protection de I'environnement vers
des aires de collecte autoris ées et d'une
mani ere ne pr  ésentant aucun risque pour les
propri ét és publiques ou priv ées, ou pour l'une
ou l'autre partie des travaux termin ésouen
cours.
1 Anénager, alext érieur des limites de
I'excavation, des foss és de drainage et
d'autres moyens de d éviation temporaires et en
assurer l'entretien.
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3.7 EXCAVATION

3.8 MAT ERIAUX DE
REMBLAI ET
COMPACTAGE

A

Aviser le Représentant de la CCN au moins sept
(7) jours avant le d ébut des travaux
d'excavation afin qu'il puisse établir les
profils en travers initiaux du terrain.

Effectuer les travaux d'excavation selon les
dimensions, les trac és, les cotes et les
niveaux indiqu és.

Au cours des travaux d'excavation, enlever les
ouvragesenb éton,lama  ¢onnerie, les

rev étements de chauss ée, les trottoirs, les
gravats et les fondations d émolies ainsi que
toute autre obstruction.

Les d éblais et les mat ériaux mis en d épot
doivent étred époseés a une distance suffisante
de la tranch ée.

Limiter les travaux ex écut és avec des engins
de chantier a proximit € imm édiate de tranch ées
non remblay ées.

Eviter de faire obstacle al' écoulement des
eaux de ruissellement ou des cours d'eau

naturels.

Les excavations termin ées doivent étre

approuv ées par le Repr ésentant de la CCN.

Débarrasser le fond des tranch ées de tout

mat ériau impropre, y compris les mat ériaux

situ és sous la cote de niveau requise, sur

I' étendue et jusqu’ a la profondeur d étermin ées

par le Repr  ésentant de la CCN.

Installer les g éotextiles conform ément ala
section 31 3219.01 -G éotextile.
Utiliser des mat ériaux de remblai indiqu és au

plan. Les masses volumiques obtenues par
compactage sont des pourcentages de masses

volumiques maximales calcul és selon les normes
ASTM D 698 et ASTM D 1557 en conformit € avec
la section 31 05 10 - Masse volumique s eche

maximale corrig €e - Mat ériaux de remblai.
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3.9 REMBLAYAGE A Ne pas procéder au remblayage avant :
A I'inspection et I'approbation des
installations par le Repr ésentant de la CCN
2 I'inspection et I'approbation des
installations sous le niveau d éfinitif du sol
par le Repr  ésentant de la CCN.
3 I'inspection, I'essai, I'approbation des
r éseaux d'utilit és souterrains et la
consignation de leur emplacement.
4 I'enl évement des coffrages pour b éton.
5 I'enl evement des ouvrages d' étaiement et
d' étr ésillonnement; le remblayage des vides
avec un sol acceptable.

2 Les aires a remblayer doivent étre exemptes de
débris, de neige, de glace, d'eau et de terre
gel ée.

3 Il est interdit d'utiliser des mat ériaux de
remblai qui sont gel €s ou qui contiennent de
la neige, de la glace ou des d ébris.

4 Epandre les mat  ériaux de remblai en couches
uniformesned  épassant pas 150 mm d' épaisseur
apr es compactage, jusqu'aux niveaux indiqu és.
Compacter chaque couche avant d' épandre la

couche suivante.

5 Remblayer autour des ouvrages

A Ne pas remblayer autour ou au-dessus des

ouvragesenb étoncoul é en place dans les 24

heures suivant le coulage du b éton.

2 Lorsque la terre est susceptible

d'exercer temporairement des pressions

in égales sur les murs ou sur les autres

ouvrages, recourir a l'une ou l'autre des

nméthodes suivantes.
A Laisserle b éton durcir pendant au
moins quatorze (14) jours ou attendre
qu'il soit suffisamment r ésistant pour
supporter les pressions exerc ées par le
remblai et par le compactage et qu'il ait
ét é examin é par le Repr ésentant de la
CCN.
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3.10 REMISEEN ETAT .1 Une fois les travaux termin és, enlever les

DES LIEUX matériaux de rebut et les débris conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des d échets de construction/d émolition,
r égaler les pentes et corriger les d éfauts
selon les directives du Repr ésentant de la
CCN.

2 Replacer la terre v égétale selon les
indications.

3 Remettre les pelouses au niveau o u elles se
trouvaient avant le d ébut des travaux
d'excavation.

4 Remettre les rev étements de chauss  éetouch és
par les travaux dans I' état et au niveau o u
ils se trouvaient avant le d ébut de ces
derniers, en veillant a respecter I épaisseur
originale de ces ouvrages.

5 Nettoyer et remettre en état les zones
touch ées par les travaux, selon les directives
du Repr ésentant de la CCN.

.6 Prot éger les zones nouvellement nivel ées
contre I érosion,y emp  écher la circulation et
les maintenir exemptes de d échets ou de
débris.

END OF SECTION
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CEOTEXTILES Sect 31 32 19.01

Page 1

PARTIE1-G ENERALITES

1.1 TRANSPORT, A
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

2

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MAT ERIAUX ET A
MATERIEL
2
3

Transporter, entreposer et manutentionner les

matériaux et le mat ériel conform ément ala

section 01 61 00 - Exigences générales
concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les mat ériaux et le mat ériel
de mani ére qu'ils ne reposent pas sur le sol,

dans un endroit propre, sec et bien a ér é,
conform ément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les g éotextiles de mani ere a
les prot  éger contre la lumi ere directe du

soleil et les rayons UV.

3 Remplacer les mat  ériaux et le mat ériel

défectueux ou endommag és pardes mat  ériaux et

du mat ériel neufs.

Les g éotextiles doivent étre conformes aux
exigences décrites dans le Tome 7 du ministére
des transports du Qu ébec.

Céotextiles pour structure de chauss ée de la

piste cyclable : toiles de fibres synth

nontiss ées aiguillet é, fournies en rouleaux.
A1 Résistance a la traction : au moins 400 N

2 Allongement & la rupture : au moins 15 %
3 Ouvertures de filtration (FOS) : 150

microm etres, selon la norme ASTM D 4751.

Autres g éotextiles du projet:

A Résistance & la rupture: au moins 1000 N
2 Allongement & la rupture : au moins 15 %
3 Ouvertures de filtration (FOS) : 150

microm etres, selon la norme ASTM D 4751.

étiques
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PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 MISE EN PLACE A Sur des surfaces nivelées, mettre en place les
géotextiles en les d éroulant dans le sens, de
lamani ereet al'endroitindiqu és.

2 Mettre en place les g éotextiles de fa gon a

obtenir une surface unie et exempte de
plissements, de gondolements et de zones sous
tension.

3 Sur des surfaces en pente, mettre en place les
géotextiles par bandes continues, a partir du
pied de la pente jusqu’ a la limite sup érieure
pr évue.

4 Faire chevaucher chaque bande de g éotextile
sur la bande pr écédemment mise en place, sur
une largeur de 300 mm.

5 Prévenir le d éplacementdes g  éotextiles et les
prot éger contre tout dommage ou toute
dét érioration avant, pendant et apr es la mise

en place des couches de protection.

.6 Disposer la couche de protection dans les
quatre (4) heures suivant la mise en place du
géotextile.

v Remplacerlesg  éotextiles endommag ésou

dét érior és, a la satisfaction du Repr ésentant
de la CCN.

3.2 NETTOYAGE

i

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les

travaux de nettoyage conform ément a la section
01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a lafin de
chaque journ  ée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les
mat ériaux/le mat ériel en surplus, les d échets,
les outils et I équipement conform  ément a la

section 01 74 11 - Nettoyage.
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3.3 MESURES DE A Interdire la circulation des v éhicules
PROTECTION directement sur les géotextiles.

END OF SECTION
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PARTIE1-G ENERALITES

1,.1 DOCUMENTS/ A Soumettre les documents et les échantillons
ECHANTILLONS A requis conform  ément a la section 01 33 00 -
SOUMETTRE POUR Documents et  échantillons a soumettre.

APPROBATION/
INFORMATION 2

Fiches techniques : soumettre les fiches
techniques requises ainsi que les

sp écifications et la documentation du
fabricant concernant les produits.

Rapport de reconnaissance du sous-sol : si les

caract éristiques du sous-sol diff erent des
conditions sp écifi  ées, aviser par écrit le
Repr ésentant de la CCN et attendre ses

instructions.

Soumettre, selon les indications, l'ordre
d'ex écution des travaux de battage pr évus a
'examen du Repr  ésentant de la CCN.

Entures : sur autorisation, soumettre les
dessinsdesd  étails des entures portant la

signature et le sceau d'un ing énieur comp étent
reconnu ou autoris € a exercer au Canada dans

la province du Qu ébec.

Mat ériel

A Avant la mise en place des pieux,
soumettre aux fins d'approbation par le

Repr ésentant de la CCN la liste et les d étails
du mat ériel qui sera utilis e.

2 Moutons de battage : soumettre les fiches
techniques du fabricant, selon les

indications.

3 Autres m éthodes de mise en

place : soumettre les caract éristiques

nécessaires al' évaluation du rendement des
autres m éthodes utilis ées.
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1.1 DOCUMENTS/ Au moins deux (2) semaines avant le d ébut

ECHANTILLONS A

SOUMETTRE POUR

APPROBATION/

INFORMATION
(Cont'd)

1.2 TRANSPORT,
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

battage, I'Entrepreneur doit remettre au

Repr ésentant de la CCN une note de calculs du

crit ére de refus utilis € pour évaluer la

r ésistance g  éotechnique des pieux lors du

battage. La note de calculs doit tenir compte

des caract éristiques des pieux, du mat ériel de
battage et des pertes. Elle doit étre sign  ée
paruning énieur, membre de I'Ordre des

ing énieurs du Qu  ébec.

Soumettre, conform ément aux prescriptions,

l'analyse des param etres de battage aux fins
d'approbation des moutons par le Repr ésentant
de la CCN.

Assurance de la qualit é

A Rapports d'essais : soumettre trois (3)

exemplaires des rapports d'essais certifi és de
laboratoires ind épendants reconnus confirmant

que les pieux sont conformes aux

caract éristiques physiques et aux crit eres de
performance prescrits.

2 Certificats : soumettre les documents

sign és par le fabricant, certifiant que les

produits et les mat ériaux/mat  ériels satisfont
aux prescriptions quant aux caract éristiques
physiques et aux crit eres de performance
prescrits.

Transporter, entreposer et manutentionner les
matériaux/mat  ériels conform ément a la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les

produits et selon les instructions du

fabricant.

Prot éger les pieux contre tout dommage subi
pendant le transport, I'entreposage et la

manutention attribuable a des contraintes de
flexion excessives, a des impacts, au

frottement ou a toute autre cause.

Remplacer les pieux endommag és conform ément

aux directives du Repr ésentant de la CCN.
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FONDATIONS SUR PIEUX - Section 31 61 13
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1.3 CONDITIONS
EXISTANTES

1.4 ORDONNANCEMENT .1

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MAT ERIAUX ET
MATERIELS

Un rapport de reconnaissance du sous-sol est
joint au devis, en annexe.

Aviser le Repr ésentant de la CCN par écrit si
les caract  éristiques du sous-sol diff erent des
conditions sp écifi ées et attendre les

instructions du Repr ésentant avant de

poursuivre les travaux.

Soumettre I'ordre d'exécution des travaux de

battage pr évus a I'examen du Repr ésentant de
la CCN, au plus tard deux (2) semaines avant
led ébut du battage.

Les types de pieux et leur mat ériau sont
présentés aux plans du projet.

Fournir ou fabriquer des pieux d'une seule

pi éce conformes aux indications; fournir

également le mat ériel requis pour
manutentionner des pieux de la longueur

spécifi ée, sans qu'il soit n écessaire de les
couper et de les enter.

Ne pas enter de pieux sans avoir obtenu

l'autorisation requise du Repr ésentant de la
CCN par écrit.

A Lorsqu'il est permis d'enter les pieux,

soumettre le d étail de ces entures a lI'examen
du Repr ésentant de la CCN.

2 Les dessins de d étails des entures

doivent  étre dat és etils doivent porter le
sceau d'un ing énieur comp étent reconnu ou
autoris é a exercer au Canada, dans la province
du Qu ébec.
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2.2 MATERIEL A Moutons de battage : fournir le nom du
fabricant, le type de mouton, I énergie
nominale par coup a la cadence normale de
battage, le poids de la masse frappante et
celui du casque de battage, de m éme que le
type et les propri ét és élastiques du mouton et
du coussin.

2 Mouton

A Les moutons doivent étre choisis en

fonction de I'analyse des param etres de
battager éalis ée selon lath éorie de

I' équation d'onde, dans le but de d émontrer
que les pieux peuvent étre enfonc  és aux cotes
de niveau indiqu ées.

2 L'analyse des param etres de battage doit,
sans n écessairement s'y limiter, fournir les
renseignements ci-apr es:lesd étails relatifs

au mouton, au casque de battage et au coussin;
les param étres statiques du sol; les facteurs
d'amortissement, l'indice sismique et la

r ésistance totale du sol, le nombre de coups

de mouton, les efforts exerc €s sur les pieux
etl" énergie totale appliqu €e pour l'obtention
d'enfoncements sp écifiques.

3 Lorsque les r ésultats sp  écifi ésne

peuvent étre obtenus a l'aide du mouton
propos é, utiliser un plus gros mouton ou
prendre d'autres dispositions, selon les

besoins.

PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 TRAVAUX A Protection

PREPARATOIRES A Protéger les structures, les
canalisations d'utilit és et les ouvrages
adjacents ou r éalis és aux termes d'autres
sections contre les risques associ €s aux

travaux de battage des pieux.
2 Choisir les m éthodes et d éterminer

l'ordre de battage des pieux de mani ere ane
pas endommager les ouvrages adjacents.

3 Réparer a ses frais les él éments
endommacés, le cas éch éant, de mani ere que les
ouvrages existants soient dans le m éme état ou
dans un meilleur état, une fois les travaux

achev és.
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FONDATIONS SUR PIEUX -
EXIGENCES CENERALES

Section 31 61 13

Page 5

3.1 TRAVAUX
PREPARATOIRES
(Cont'd)

3.2 MISE EN PLACE

A

S'assurer que le sol,

a I'emplacement pr

pour les pieux, présente les caractéristiques
requises pour supporter les travaux de battage

et les essais de chargement.

A Prendre les mesures n écessaires pour

assurer l'acc es au mat ériel de

battage et le

support ad équat de ce mat  ériel durant

I'ex écution des travaux.

Ne pas battre les pieux avant que les travaux

d'excavation ne soient achev

es.

Ne pas battre de pieux dans des remblais avant
la mise en place et le compactage de tous les
mat ériaux composant ces remblais, au moins

jusqu' & la cote de niveau de la face
inf érieure de la semelle de liaison.

Le forage pr ~ éalable des trous peut étre
autoris  é afin de faciliter I'alignement des

pieux mis en place.

La résistance géotechnique pondérée minimum

aux états limites ultimes (
indiqu ée aux plans.

La mise en place de chaque pieu doit
soumise a l'approbation du Repr
CCN.

étr

évu

ELUL) requise est

e

ésentant de la

A Le Repr ésentant de la CCN sera le seul

décider de l'acceptabilit

ce qui concerne lar ésistance finale a
énétration ou
d'autres param  étres servant au calcul de la

I'enfoncement, la profondeur de p

portance (capacit € portante) du

Battre chaque pieu au moins jusqu'au crit

derefusd étermin é par ling
I'Entrepreneur afin d'atteindre la r

€ de chaque pieu en

pieu.
ere
énieur de
ésistance
ala

minimale demand ée, selon les exigences
norme CAN/CSA-S6, Code canadien sur le calcul

des ponts routiers.

A Avant d'atteindre le crit
battre les pieux sans interruption
suffisamment longtemps pour emp
éliminer leur blocage dans le sol.

ere de refus

écher ou
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3.2 MISE EN PLACE 3 (Cont'd)

(Cont'd) 2 En plus du critere de refus de
I'entrepreneur, celui-ci doit s'assurer que la
longeur de chaque pieu atteint au moins la
longueur indiqu €e aux plans (sous le banc en
béton).

3.3 MISE EN A Utiliser des casques de battage et des
OEUVRE/BATTAGE coussins pour protéger les pieux.
A Renforcer la t éte des pieux selon les
directives du Repr ésentant de la CCN.
2 Les pieux dont la t éte est jug ée
endommacée par le Repr ésentant de la CCN
seront refus és.

2 Assujettir les pieux solidement et les
maintenir exactement dans la position voulue
pendant le battage.

3 Veiller a ce que la masse du mouton frappe
chaque coup dans l'axe du pieu.

4 Un rebattage de tous les pieux est requis
suite  aund élaide relaxation, tel qu'indiqu
aux plans.

.5 Une fois le battage achev é, enlever les
mat ériaux incoh érents ouremu  és autour des
pieux, et laisser des surfaces r ésistantes et
bien nivel ées.

.6 Recéper les pieux avec soin et bien d' équerre,
aux niveaux indiqu és.
A Laisser une longueur suffisante au-dessus
du niveau de rec €épage pour permettre de
retrancher les segments de pieux endommag és
par le battage.
2 Ne pas couper les aciers ou autres
parties d'armature devant servir a assujettir

les semelles de liaison aux pieux.

T Une fois les travaux achev és, retirer du
chantier les segments coup ésent éte de pieu
lors du rec épage.

D
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3.4 TOL ERANCES DE
BATTAGE

3.5 OBSTACLES

3.6 R EPARATION/
REMPLACEMENT DE
PIEUX DEFECTUEUX

3.7 CONTROLE DE LA
QUALITE SUR PLACE

3.8 NETTOYAGE

gy

Lat éte d'un pieu ne doit pas se trouver
plus de 100 mm de I'emplacement indiqué.

L'excentrement d'un pieu ne doit pas d épasser
1 % de sa longueur.

Lorsque la rencontre d'un obstacle provoque

une variation soudaine et impr évue de la

r ésistance  a l'enfoncement ou un d épassement
destol érancessp écifi ées, suivre les

directives du Repr ésentant de la CCN.

Arracher les pieux refus és et les remplacer
par de nouveaux pieux.

M-

Aucun montant suppl émentaire ne sera vers
pour I'enl evement et le remplacement de pieux
défectueux ou pour d'autres travaux rendus
nécessaires en raison de leur rejet.

Des essais dynamiques et des analyses CAPWAP
sont nécessaires. L'Entrepreneur doit

attendre un d élai minimum avant de les

r éaliser, conform ément aux indications aux
plans et a la section 31 09 16.28 - Essais de
pieux.

Effectuer les travaux de nettoyage
conform ément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

Une fois les travaux d'installation et le

contr Ole de la performance termin és, évacuer
du chantier les mat ériaux et les mat ériels en
surplus, les d échets, les outils et

I' équipement.

END OF SECTION
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PARTIE1-G ENERALITES

1.1 EXIGENCES A Section 31 09 16.28 - Essais de pieux,
CONNEXES

2 Section 31 61 13 - Fondations sur pieux -
Exigences g énérales

1.2 REFERENCES .1 Association canadienne de normalisation (CSA
International)
A CSA W47.1-09(R2014), Certification des
compagnies de soudage par fusion de I'acier.
2 CSA-G30.18-09(R2014), Carbon Steel Bars
for Concrete Reinforcement.
3 CSA-G40.20/G40.21-98, Exigences g énérales
relatives a l'acier de construction lamin éou
soud é/Acier de construction.
A4 CSA-G48-14, Filler Metals and Allied
Materials for Metal Arc Welding.
5 CSA-G59-13, Construction soud ée en acier
(soudage a l'arc).
.6 CSA W186-M1990(C2012), Soudage des barres

d'armature dans les constructions en b éton
arme.
1.3 DOCUMENTS/ A Soumettre les documents et les échantillons
ECHANTILLONS A requis conform  ément a la section 01 33 00 -
SOUMETTRE POUR Documents et  échantillons a soumettre.
APPROBATION/
INFORMATION 2 Les dessins d'atelier doivent montrer les

sabots, les casques de battage, encastrement
lat éte des pieux (incluant I'armature

soud ée).
A Chaque dessin soumis doit porter la
signature d'un ing énieur comp étent reconnu ou
autoris é a exercer au Canada, dans la province
de Qu ébec.
3 Assurance de la qualit é

A Certificats : soumettre les documents

sign és par le fabricant, certifiant que les

produits, mat ériaux et mat ériels satisfont aux
prescriptions quant aux caract éristiques
physiques et aux crit eres de performance.

Q-




Projet no. DC5330-3
Pont p édestre
Cécharge lac Leamy

PIEUX EN ACIER
A SECTION EN H

Sect 31 62 16.16
Page 2

1.3 DOCUMENTS/

ECHANTILLONS A

SOUMETTRE POUR

APPROBATION/

INFORMATION
(Cont'd)

1.4 GESTION ET
ELIMINATION DES
DECHETS

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MAT ERIAUX ET
MATERIELS

PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 MISE EN OEUVRE

A

(Cont'd)

2 Soumettre le carnet de battage des pieux

aux fins d'examen par le Repr ésentant de la
CCN, conform ément a l'article CARNET DE
BATTAGE, de la PARTIE 3.

7

Acheminer les él éments m étalliques inutilis es
vers une installation de recyclage du m étal
approuvée par Représentant de la CCN.

Pieux en acier a section en H : selon les
normes CSA-G40.20/G40.21, de type et de nuance
350W.

A De dimensions et de masse selon les
indications aux plans.

Matériaux de soudage : selon la norme CSA WA48.

Plaques d'acier pour I'encastrement du pieu :
selon les normes CSA-G40.20/G40.21, de type et
de nuance 350W.

Armature pour I'encastrement du pieu : selon
les normes CSA-G30.18, de type et de nuance
400W.

Sabots de battage : selon la norme
CSA-G40.20/G40.21, de nuance 350W.

Effectuer la mise en oeuvre des pieux
conform ément a la section 31 61 13 -
Fondations sur pieux - Exigences g énérales.

éros de
ésentant de

Pr évoir les casques de battage et num
pieux, selon les directives du Repr
la CCN.
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PIEUX EN ACIER Sect 31 62 16.16
A SECTION EN H Page 3

3.1 MISE EN OEUVRE
(Cont'd)

3.2 SOUDAGE

3.3 ANCRAGE DES
PIEUX EN ACIER

3.4 CARNET DE
BATTAGE

L'Entrepreneur doit tenir compte de la
possibilité d'une remontée des pieux pendant

le battage; prendre les mesures n écessaires
pour la contrer (en utilisant des dispositifs

de retenue, en consid érant un temps d'attente
et/ouunes  équence de battage appropri ée) pour
ne pas nuire a sa productivit e.

Recéper les pieux bien d' équerre, alacote

d' él évation requise.

Effectuer le soudage selon la norme CSA W59.

Les compagnies de soudage doivent étre
certifi ées selon la norme CSA W47.1.

Raccorder les ancrages lat éraux en acier de
construction suivant les indications, avant de
r éaliser les semelles de liaison.

Placer des cales d' épaisseur et des fourrures
entre les ancrages et les pieux, selon les
directives du Repr ésentant de la CCN.

Tenir un carnet de battage pr écis et complet
pour tous les pieux battus.

Ce carnet de battage doit pr éciser les
renseignements ci-apr es:

A I'emplacement du pieu;

2 I'excentrement du pieu battu par rapport

a son axe d'implantation th eorique;

3 la forme et les dimensions de la coupe
transversale du pieu;

4 la longueur initiale du pieu;

5 la cote d' él évation du sol;

.6 la cote d' €l évation de la pointe du pieu;
7 le niveau de rec épage;

.8 I'enfoncement en nombre de coups par
nétre pour toute la partie du f at ayant
pénétr é dans le sol;

9 les caract  éristiques du mouton de

battage, dont la cadence de frappe, les
dimensions et la marque du fabricant;
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3.4 CARNET DE (Cont'd)

BATTAGE
(Cont'd)

3.5 NETTOYAGE

.10 touter éaction du pieu ou circonstance
inhabituelle relevée pendant le battage,

telles que le rebattage, le soul evement, la
déformation lat érale, la pr ésence
d'obstructions, le lan cage etles

interruptions impr évues.

Effectuer les travaux de nettoyage
conform ément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

Une fois les travaux d'installation et le

contr Ole de la performance termin és, évacuer
du chantier les mat ériaux et les mat ériels en
surplus, les d échets, les outils et

I' équipement.

END OF SECTION
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PARTIE1-G ENERALITES
1.1 REFERENCES .1 Définitions
A Mycorhize : Association symbiotique d'un
champignon avec les racines d'une plante.
Cette association symbiotique favorise
I' établissement des plantes dans des sols
r écemment import €ésetam énagés.
2 Réf érences
A ASTM International
A ASTM A 1064/A 1064M-13, Standard
Specification for Carbon-Steel Wire and
Welded Wire Reinforcement, Plain and
Deformed, for Concrete.
2 Groupe CSA
A CSA G30.18-F09, Barres d'acier au
carbone pour l'armature du b éton.
3 Minist ere de la Justice Canada (Jus)
A Loi canadienne sur la protection de
I'environnement (LCPE), 1999, ch. 33.
2 Loi sur les engrais (S.R. 1985, v.
F-10).
3 Réglement sur les engrais (C.R.C, v.
666).
A4 Loi sur le transport des
marchandises dangereuses (LTMD), 1992,
ch. 34.
4 Sant € Canada, Agence de r églementation de
la lutte antiparasitaire (ARLA)
A Norme nationale relative a
[' éducation, a la formation et ala
certification en mati ere de pesticides au
Canada (1995).
5 Sant é Canada/Syst éme d'information sur
les mati  éres dangereuses utilis ées au travail
(SIMDUT)
A Fiches signal etiques (FS).
1.2 MODALIT ES 1 Calendrier des travaux

ADMINISTRATIVES

A Soumettre le calendrier des travaux au

Repr ésentant de la CCN aux fins d'examen; le

calendrier doit indiquer la date du d ébut des
travaux.
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1,.3 DOCUMENTS/ Soumettre les documents et les échantillons
ECHANTILLONS A requis conform  ément a la section 01 33 00 -
SOUMETTRE POUR Documents/ Echantillons a soumettre.

APPROBATION/
INFORMATION

1.4 TRANSPORT,
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1
MATERIAUX/MATERIEL

Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises
ainsi que la documentation du fabricant
concernant les mat ériaux de pr éservation des
arbres et des arbustes. Les fiches techniques
doivent indiquer les caract éristiques des
produits, les crit eres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Transporter, entreposer et manutentionner les

mat ériaux et le mat ériel conform ément ala
section 01 61 00 - Exigences générales

concernant les produits et aux instructions

écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les

mat ériaux et le mat ériel au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une

étiquette indiquant le nom et lI'adresse du

fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les mat ériaux et le mat ériel
de mani ére qu'ils ne reposent pas sur le sol,

conform ément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les mat ériaux de pr  éservation
des arbres et des arbustes de mani ere ales
prot éger contre les marques, les rayures et

les éraflures.

3 Remplacer les mat  ériaux et le mat ériel
endommacés par des mat  ériaux et du mat ériel
neufs.

Mat ériaux de remblai

A Matériaux de remblai BNQ, voir la section
31 05 16 - Granulats, selon les indications

aux plans.
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21 ) (Cont'd)

MATERIAUX/MATERIEL 2 Type (A) : gravier et sable de rivi ere,

(Cont'd)

naturel, propre, exempt de limon, d'argile, de

vase, de mat  ériaux friables ou solubles et de

mati éres organiques.

3 Type (B) : d éblais mat  ériaux perm éables,
exempts de racines, de roches de plus de 75

mm, de d ébris de construction et de mati eres
toxiques (sel, huile, etc.). Les d éblais
destin és au remblayage doivent pr éalablement

étre examin  és par le Repr ésentant de la CCN.

Pierres grossi ereslav ées: pierres dures,
rondes et propres, de 35 a 75 mm de diam etre.

Tuyaux de drainage : conduits perfor és de 100
mm de diam etre, en plastique ondul €, contenant
une partie de mati eresrecycl  ées, munis de
raccords & embo 1 tement par pression; tuyaux de
ventilation remplis de roches filtrantes de 20

mm de diam étre.

Mousse de tourbe

A Dériv ée de diverses esp eces de sphaigne
partiellement d écomposée.

2 Elastique et homog éne.

3 Exempte de bois et d'autres mat ériaux
pouvant nuire a la croissance des v égétaux.
4 Composée de particules d échiquet ées d'au
moins 5 mm.

Engrais

A Conformes aux exigences de la Loi sur les
engrais et du R eglement sur les engrais du
Canada.

2 Complets, de type commercial, a action

lente, contenant 35 % d'azote sous une forme
insoluble dans I'eau.

Agent anti-dess échant : émulsion commerciale
de type cire.

Toile filtrante

A Type 1 : non-tiss é aiguillet € 100 %
polyester, de 2.75 mm d' épaisseur et d'une
masse surfacique de 240 g/m 2,

2 Type 2 : jute biod égradable.

Poteaux : de 38 mm x 89 mm x 2400 mm de
longueur, bois non trait é.
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2.1
MATERIAUX/MATERIEL
(Cont'd)

PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 INSPECTION

3.2 IDENTIFICATION
ET PROTECTION

9

A

A

Treillis m étallique a mailles soud ées : 102 mm
x 102 mm, de grosseur 18.7 MW x 18.7 MW,

conforme aux normes ASTM A 1064/A 1064M et CSA
G30.18.

Vérification des conditions : avant de

proc éder a linstallation des mat ériaux de

pr éservation des arbres et des arbustes,

s'assurer que I état des surfaces/supports

pr éalablement mis en oeuvre aux termes

d'autres sections ou contrats est acceptable

et permetder éaliser les travaux conform ément
aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des

surfaces/supports en pr ésence du Repr  ésentant
de la CCN.

2 Informer imm  édiatement le Repr ésentant de
la CCN de toute condition inacceptable

décel ée.

3 Commencer les travaux d'installation

seulement apr  és avoir corrig é les conditions
inacceptables et re cu l'approbation écrite du
Repr ésentant de la CCN.

Identifier les v égétaux a conserver et
délimiter leurs appareils radiculaires selon
les directives du Repr ésentant de la CCN.

Prot égerlesv  égétaux et les appareils
radiculaires contre les dommages, le tassement

et la contamination caus és par les travaux de
construction, selon les directives du

Repr ésentant de la CCN.

Ne pas tailler les racines en de cadela

limite du feuillage. Si cela estn écessaire,
cependant, consulter un p épini ériste ou encore
un technicien en horticulture reconnu au

Canada, selon les directives du Repr ésentant
de la CCN.
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3.3 ECRAN DE
PROTECTION DES
RACINES

Céterminer les limites des excavations
nécessaires aux travaux de construction, selon
les directives du Représentant de la CCN.

Avantled ébut des travaux d'excavation,

creuser ala main une tranch ée d'au moins 500
mm de largeur x 1500 mm de profondeur, le long

du p érim étre correspondant aux limites de
I'excavation.

Effectuer une coupe nette des racines

dénudées,duc 06t é tranch ée adjacent aux
végeétaux a conserver. Tailler de fa ¢on que les
extr émit és des racines pointent obliguement

vers le bas.

Installer les poteaux et le treillis a mailles
soud ées contre la paroi de la tranch ée,c Oté
construction.

Fixer solidement la toile filtrante de type 2
du c 6t é v égétation du treillis m étallique.

Préparerunm élange homog éne compos €

d'engrais, de mat ériaux d'origine et de

mati éres organiques.

A Ajouter ces derni eres jusqu’  a l'obtention
d'une teneur en mati eres organiques de 7-9 %

en poids.

2 Incorporer au m élange l'engrais (sec) de

3

type 2:12:8 selon un taux de 1.5 kg/m

Remblayer I'espace, entre I écran de

protection et les v égétaux a conserver, en
épandantle m élange homog éne en couches d'au

plus 150 mm d'  épaisseur, chacune compact ée a
une masse volumique de 85 % a l'essai Proctor
normal.

Prot éger|" écran de protection contre tout
dommage durant les travaux de construction.

Durant les travaux de construction, arroser
suffisamment les v égétaux et I écran de
protection des racines pour que les conditions
d'humidit € du sol demeurent optimales jusqu'’
la fin des op érations de remblayage.
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3.3 ECRAN DE
PROTECTION DES
RACINES

(Cont'd)

3.4 SYSTEME
D'AERATION

.10

Prot éger|" écran de protection des racines

avant et pendant les op érations de remblayage.
Veiller a couper I écran a 300 mm sous le
niveau définitif du sol et enlever le matériau

coup é.

En proc édant manuellement, enlever

soigneusement le gazon, la végétation, les

feuilles et les mati eres organiques qui se

trouvent dans la zone de I'appareil

radiculaire, évacuerlesd échetsv égétaux vers
une installation de compostage et ameublir

| égérement la surface de terre v égétale.

Eviter d'endommager l'appareil radiculaire.

Placerunr  éseau horizontal de tuyaux de

drainage perfor és en plastique contenant des

mati eres recycl  ées sur la surface du sol

existant.

A Donner aux tuyaux une pente d'au moins 3

% favorisant I évacuation de I'eau loin du

tronc de l'arbre.

2 Raccordercer  éseauaur éseau de drainage
général du terrain ou le terminer en un point

bas du terrain.

Piquer des tuyaux de ventilation verticaux en

plastique contenant des mati eresrecycl  ées aux
divers points de jonction du r éseau horizontal

de drainage ou aux endroits indiqu és. Les
tuyaux de ventilation doivent d épasser de 20

mm le niveau d éfinitif du remblai. Couvrir le
sommet des tuyaux de ventilation durant les
travaux de construction.

Recouvrir les joints d'une toile filtrante de

type 1 et placer de la pierre grossi erelav ée
autour des joints et des tuyaux verticaux afin

de les maintenir en position.

Construire une fosse autour du tronc de

l'arbre.

A S'assurer que les extr émit és expos €es des
tuyaux de drainage horizontaux et tuyaux de

ventilation verticaux sont bien d €gag ées afin

de permettre la libre circulation de I'air
jusqu' & l'appareil radiculaire.
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3.4 SYSTEME 5 (Cont'd)
D'A ERATION 2 Emgécher les ouvertures de se bloquer
(Cont'd) durant les travaux de construction.
3 Poser des capuchons protecteurs sur les

extr émit és expos ées des tuyaux horizontaux.

.6 Placer une couche de 200 mm d' épaisseur de
pierres grossi ereslav  ées sur la surface du
sol d'origine etle r éseau de tuyaux
horizontaux jusqu'aux limites de la fosse.

e Recouvrir d'une toile filtrante de type 1 la
surface de la couche granulaire.

.8 Placer des mat  ériaux de remblai de type A sur
la toile filtrante jusqu'au niveau requis, en
prenant soin de ne pas d éplacer ou endommager
les tuyaux de drainage. Eviter d'endommager la
toile filtrante.

9 Terminer I épandage de la terre v égétale, le
gazonnement et le rev étement de finition en
dur sur la zone du r éseau souterrain dans les

semaines suivant le remblayage.

.10  Enlever les protections temporaires qui

recouvrent les extr émit és des tuyaux de
ventilation et poser des capuchons de
protection de fa ¢on gu'ils soient

d'affleurement avec le sol fini.

3.5 CREUSAGE DE A L'emplacement de |'axe et les limites de la
TRANCIEES ET DE tranch ée/galerie doivent étre examin  és par le
GALERIES POUR LES Repr ésentant de la CCN avant que ne commencent
CANALISATIONS DE les travaux d'excavation. La galerie doit se
SERVICES PUBLICS prolonger sur 2000 mm de part et d'autre du
SOUTERRAINES tronc de l'arbre.
2 Alint  érieur de la zone de l'appareil

radiculaire, creuser a la main. Ne pas

sectionner les racines de plus de 40 mm de

diam etre  a moins qu'elles ne soient situ ées a

plus de 500 mm sous le niveau du sol existant.

Avec pr écaution, tailler les racines en

pratiqguant une coupe franche a l'aide d'outils
tranchantsd  ésinfect és.
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3.5 CREUSAGE DE

TRANCIEES ET DE

GALERIES POUR LES

CANALISATIONS DE

SERVICES PUBLICS

SOUTERRAINES
(Cont'd)

3.6 ABAISSEMENT DU
NIVEAU DU SOL
AUTOUR DES ARBRES
EXISTANTS

Creuser la galerie sous le centre du tronc de

I'arbre en utilisant des m éthodes et des
outils approuv és par le Repr ésentant de la
CCN.

La profondeur minimale acceptable a partir du
sommet de la galerie doit étre de 1000 mm.

Le remblai pour les galeries et les tranch ées

doit étre compact € a une masse volumique de 85
% a l'essai Proctor normal. Eviter
d'endommager le tronc et les racines des

arbres.

Terminer le creusage des tranch ées et des
galeries a proximit  é des arbres dans les deux
(2) semaines suivant le d ébut des travaux.

Commencer les travaux au moment pr évu au
calendrier accept € par le Repr ésentant de la
CCN.

Abaisser le niveau du sol suivant une pente

d'au moins 500 mm a partir du tronc de l'arbre
jusgu'au nouveau niveau du sol du mur de

sout enement.

Creuser jusqu'aux profondeurs indiqu ées.
Prot éger contre tout dommage la rhizosph ere
conserver.

Pour sectionner les racines au niveau de
I'excavation, utiliser des outils tranchants.

Travailler a la main la surface excav ée
jusqu' & une profondeur de 15 mm.

Préparer unm élange homog eéne de terre

constitu & des mat ériaux suivants.

A 60 % (en volume) de d éblais, exempts de
racines, v égétaux, pierres et d ébris.

2 25 % (en volume) de sable grossier,

propre et st érile.

3 15 % (en volume) de mati eres organiques.
4 Engrais de type 2:12:8 selon un taux de

1.5kg/m °.
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3.6 ABAISSEMENT DU
NIVEAU DU SOL
AUTOUR DES ARBRES
EXISTANTS

(Cont'd)

3.7 TAILLE

3.8 AGENT
ANTI-DESSECHANT

3.9 NETTOYAGE

i

Avec le m élange de terre, remplir la zone

excav ée jusqu'au niveau d éfinitif du sol.
Compacter le sol jusqu' a une masse volumique
de 85 % a l'essai Proctor normal.

Arroser toute la rhizosph erejusqu’ a

l'obtention du niveau d'humidit € optimal du

sol.

Réaliser une couverture v égétale par
ensemencement et gazonnement conform ément ala
section 32 92 19.16 - Ensemencement

hydraulique.

Tailler les arbres et les arbustes
conform ément a la section 32 93 43.01 - Taille
des arbres.

Pour compenser la taille des racines, tailler

le sommet de I'arbre ou de I'arbuste tout en

maintenant I'aspect g énéral et le caract ere du
végétal.  Eliminer les d ébris par une m éthode
écologique d' élimination, compostage et

déchiquetage.

Appliquer un agent anti-dess échant sur le
feuillage si nécessaire et selon les
directives du Repr ésentant de la CCN.

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les

travaux de nettoyage conform ément a la section
01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a lafin de

chaque journ  ée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les
mat ériaux/le mat ériel en surplus, les d échets,
les outils et I équipement conform  ément a la

section 01 74 11 - Nettoyage.
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3.9 NETTOYAGE Gestiondesd  échets : trier les d échets en vue
(Cont'd) de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conform ément a la section 01 74 21
- Gestion et élimination des d échets de
construction/d émolition.
A Retirer les bacs et les bennes de
recyclage du chantier et éliminer les
mat ériaux aux installations appropri ées.

END OF SECTION
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PARTIE1-G ENERALITES

1.1 MESURAGE AUX A Mesurer la couche de base granulaire en m etre

FINS DE PAIEMENT

1.2 REFERENCES A
1.3 TRANSPORT, A
ENTREPOSAGE ET
MANUTENTION

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX A

PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 MISE EN PLACE A
ET INSTALLATION
2
3

carré de matériaux en place. Ne seront pris en
compte que les mat ériaux effectivement
incorpor és a l'ouvrage.

BNQ - Bureau de normalisation du Québec

A BNQ 2560-114/2014, Travaux de g énie civil
- Granulat

Transporter, entreposer et manutentionner les

matériaux et le mat ériel conform ément ala

section 31 05 16 - Granulats et aux
instructions écrites du fabricant.

Les matériaux de la couche de base granulaire
pour la piste cyclable doivent étre conformes

a la section 31 05 16 - Granulats et a celles
énonc ées ci-apr  es.

A Pierre ou gravier de concassage, de type

MG 20, conforme aux exigences granulom étriques
et aux caract éristiques intrins eque et de

fabrication évoqu é a la norme BNQ 2560-114.

Niveler et compacter le sol existant a 93% du

Proctor modifié.

Mettre en place les mat ériaux de la couche de
base granulaire, une fois la couche de forme

inspect €e etapprouv  €epar écrit parle

Repr ésentant de la CCN.

Mise en place
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3.1 MISE EN PLACE (Cont'd)

ET INSTALLATION A Réaliser, aux endroits indiqu és, la

(Cont'd)

couche de base granulaire a la profondeur et
au niveau prescrits.

2 S'assurer qu'aucun mat ériau gel  é n'est
mis en place.

3 Mettre les mat €riaux en place sur une
surface propre et non gel ée, exempte de neige
et de glace.

4 Mettre en place les mat ériaux granulaires
en employantdes m  éthodes qui pr éviennent la
ségr égationetlad égradation.

5 Répandre les mat  ériaux sur toute la

largeur de l'ouvrage ar éaliser, en couches
uniformes d'au plus 150 mm d' €épaisseur apr  és
compactage.

A Le Repr ésentant de la CCN peut
permettre la mise en place de couches
plus épaisses si cette plus forte
épaisseur n'emp  éche pas d'obtenir le
degr é de compacit € prescrit.

.6 Avant de mettre en place les mat ériaux de
la couche suivante, donner a chaque couche un
profil uni et la compacter jusqu’ a l'obtention
de la masse volumique prescrite.

v Enlever et remplacer toute partie d'une

couche dans laquelleily aeu s égr égation de

mat ériaux pendant la mise en place.

Mat ériel de compactage

A S'assurer que le mat ériel de compactage
permet d'obtenir des mat ériaux ayant la masse
volumique requise pour les pr ésents travaux.

Compactage

A Compacter jusqu'’ a au moins 98 % de la

masse volumique s  éche maximale corrig ée.

2 Profiler et cylindrer alternativement les

mat ériaux mis en place pour obtenir une couche

de base unie, égale et uniform ément compact ée.
3 Ajouter, pendant le compactage, I'eau

nécessaire  a l'obtention de la masse volumique

prescrite.

4 Aux endroits o u il estimpossible
d'utiliser le mat ériel de compactage, aussi
appel é mat ériel de cylindrage, compacter les
mat ériaux jusqu’ a l'obtention de la masse
volumique prescrite a l'aide de pilons

nmécaniques approuv  és par  écrit par le
Repr ésentant de la CCN.
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COUCHE DE BASE GRANULAIRE Section 32 11 23

3.1 MISE EN PLACE
ET INSTALLATION
(Cont'd)

3.2 TOLERANCES

3.3 PROTECTION

Page 3
(Cont'd)
5 Corriger les irr égularit  és de la surface
en ameublissant le sol et en ajoutant ou en
enlevant des mat ériaux, jusqu’ acequele

niveau de la surface soit conforme aux
tol érances prescrites.

L'écart admissible, en ce qui concerne la

couche de base finie, est de 10 mm en plus ou

en moins par rapport au niveau et au profil en
travers prescrits; cet écart, en plus ou en
moins, ne peut toutefois étre uniforme sur
toute la surface de la couche de base.

Toutefois a l'approche du pont, I écart
admissible n'est que de 5 mm.

Maintenir la couche de base finie dans un état

conforme aux prescriptions de la pr ésente
section jusqu'au moment de lar éalisation de
la couche suivante ou de lar éception des
travaux par le Repr ésentant de la CCN.

END OF SECTION
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PARTIE1-G ENERALITES

1.1 MESURAGE AUX A Mesurer le rev étement de chauss éeenb éton
FINS DE PAIEMENT bitumineux en tonne métrique de béton
bitumineux effectivement incorpor é a
l'ouvrage.
1.2 REFERENCES .1 MTQ - Ministére des Transports du Québec

A Norme 4101 - Bitumes, Tome VII -
Matériaux de la collection des normes Ouvrages

routiers.

2 Norme 4202 - Enrob és a chaud formul és
selonlam éthode de formulation du Laboratoire

des chauss ées, Tome VII - Mat ériaux de la

collection des normes Ouvrages routiers.

2 BNQ - Bureau de normalisation du Qu ébec
1 BNQ 2560-114, Travaux de g énie civil -
Granulats.
13 A Soumettre les documents et les échantillons
DOCUMENTS/ requis conform  ément a la section 01 33 00 -
ECHANTILLONS A Documents/ Echantillons a soumettre.
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/ 2 Fiches techniques
INFORMATION A Soumettre les fiches techniques requises
ainsi que les instructions et la documentation
du fabricant concernant les m élanges

bitumineux et les granulats. Les fiches
techniques doivent indiquer les

caract éristiques des produits, les crit eres de
performance, les dimensions, les limites et la

finition.

.2 Deux semaines avant le d ébut des travaux,
soumettre le graphique viscosit é-temp érature
du liant bitumineux propos €, indiquant soit la

viscosit € Saybolt Furol en secondes, soit la

viscosit € cin ématique en centistokes, pour une
plage de temp  ératures de 105 al75degr és
Celsius.

3 Echantillons
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1.3 3 (Cont'd)
DOCUMENTS/ A Quatre (4) semaines avant le d ébut des
ECHANTILLONS A travaux, aviser le Repr ésentant de la CCN de
SOUMETTRE POUR la source d'approvisionnement propos ée pour
APPROBATION/ les granulats et lui donner acc es acette
INFORMATION source d'approvisionnement aux fins
(Cont'd) d'échantillonnage.
2 Quatre (4) semaines avantle d ébut des
travaux, soumettre des échantillons des
matériaux propos  €s pour les travaux selon les
indications ci-apr es.
A Un contenant de 5 L de liant
bitumineux.
A4 Rapports des essais et rapports d' évaluation

5 Certificats
A S'assurer que les tuyaux portent
I'estampille de certification.

.6 Rapports des essais et rapports d' évaluation
A Soumettre les r ésultats d'essais et le
certificat émis par le fabricant, qui
attestent que le liant bitumineux propos e
r épond aux exigences du devis.
2 Soumettre les r ésultats d'essais et le
certificat émis par le fabricant, qui
attestent que la chaux éteinte propos éer épond
aux exigences prescrites.
3 Au moins quatre (4) semaines avant le
début des travaux, soumettre au Repr ésentant
de la CCN, pour v érification , la formule de
dosage dum élange de b éton bitumineux ainsi
que lesr  ésultats des essais portant sur ce

nélange.
4 Soumettre, pour approbation, les relev és
de temp érature dum élange a lafin de chaque
semaine.
1.4 TRANSPORT, A Transporter, entreposer et manutentionner les
ENTREPOSAGE ET mat ériaux et le mat ériel conform ément ala
MANUTENTION section 01 61 00 - Exigences générales

concernant les produits et aux instructions
écrites du fabricant.
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1.4 TRANSPORT,

ENTREPOSAGE ET

MANUTENTION
(Cont'd)

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

Livrer les granulats et les mettre en tas,

selon la section 31 05 16 - Granulats et plan

de contr dledel érosion et des s édiments.
Avant d'entreprendre la préparation du mélange
bitumineux, mettre en tas au moins 50 % de la

quantit é totale de granulats requis.

Lorsqu'il faut m élanger des granulats

provenant d'une ou de plusieurs sources pour
obtenirunm  élange de la granulom étrie
requise, ne pas combiner les diff érents types
de granulats a méme les tas.

Mettre en tas s épar ément les petits et les

gros granulats; il est cependant permis de

mettre en tas des m élangesr éunissant plus de
deux (2) types distincts de granulats.

Fournir les aires d'entreposage, les cuves de
chauffage et les installations de pompage

pr éalablement approuv ées pour le liant
bitumineux.

Lorsdelar éception du liant bitumineux,
soumettre au Repr ésentant de la CCN des copies
des lettres de transport et des feuilles de

route.
A Le Repr ésentantde la CCN ser éserve le
droit de v érifier le poids des mat ériaux a

leur arriv ée.

Liant bitumineux a performance spécifiée :
conforme ala norme 4101 du tome VIl - du MTQ,
grade PG 58 - 28

Granulats : conformes a la section 31 05 16 -
Granulats et aux exigences suivantes.

A Pierre ou gravier de concassage.

2 Conforme a la norme BNQ 2560-114.

Fines min érales
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2.1 MAT ERIAUX (Cont'd)

(Cont'd) A S'assurer que les particules de pierre

calcaire finement broy ées, la chaux éteinte,
le ciment Portland ou les mati eres min érales
non plastiques approuv ées sont parfaitement
secs et exempts de mottes.
2 Des fines min  érales doivent étre ajout  ées
au m élange, au besoin, pour r épondre aux
exigences granulom étriguesdum  élange prescrit
ou pour am éliorer les caract éristiques du
nmélange selon les indications.
3 S'assurer que les fines min érales sont
seches et qu'elles s' écoulent librement
lorsqu'elles sont incorpor ées aux granulats.
Eau: a la satisfaction du Repr ésentant de la
CCN.

2.2 MATERIEL

Epandeuse : utiliser une épandeuse mécanique
automotrice avec r égulation automatique de
niveau, qui peut r épandrele m élange selon
l'alignement, la pente et le bombement
indiqu és, et ce, dans les limites de
tol érances prescrites.

Compacteurs : utiliser un nombre suffisant de
compacteurs de type et de poids appropri és
pour obtenir un m élange compact € ala masse
volumique prescrite.

Compacteurs vibrants

A Diameétre du cylindre : au moins 1200 mm.

2 Amplitude de vibration (r églage de la
machine) : 0.5 mm maximum pour des couches de
moins de 40 mm d'  épaisseur.

Camions : utiliser un nombre suffisant de

camions dont les dimensions, la vitesse et

I' état sont de nature a assurer la progression
continue et ordonner des op érations, et qui
pr ésentent les caract éristiques suivantes.

A Bennes afond m étallique étanche.

2 Baches de dimensions et de poids

suffisants pour recouvrir et prot éger la
totalit ~ é du m élange bitumineux lorsque le
camion est charg € a pleine capacit é.
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2.2 MAT ERIEL (Cont'd)
(Cont'd) 3 Bennes dont toute la surface de contact
estisol  ée pour pr éserver les propri ét és du
nélange par temps froid ou durant de longs
trajets.

2.3 FORMULE DE
DOSAGE DU MELANGE

4 Camions pouvant  étre pes €s en une seule
opération sur les balances fournies.

Outils manuels

A Pour ' épandage et les travaux de
finition, utiliser des raclettes ou des

lisseuses dont les dents sont recouvertes.

2 Utiliser des outils de pilonnage d'une

masse minimale de 12 kg et dont la surface de
contact maximale est de 310 cm 2, pour
compacter les mat ériaux le long des bordures,
des caniveaux et des autres ouvrages
inaccessibles aux compacteurs. Au lieu

d'outils de pilonnage en acier, du mat ériel de
compactage m écanique peut étre utilis é lorsque
le Repr ésentant de la CCN le permet.

3 Utiliser des r egles de 4.5 m de longueur

pour v érifier le niveau de la surface finie.

La formule de dosage du m élange doit étre
approuvée par écrit par le Représentant la

CCN.

La formule de dosage doit étre élabor ée parun
laboratoire d'essai approuv € par écrit parle

Repr ésentant de la CCN.

La formule de dosage du m élange doit étre
détermin ée & l'aide de lam éthode du
Laboratoire des chauss ées (MTQ)

A Enron é de type EC-10 conforme a lanorme
4202 du tome VII du MTQ.

2 La composition du m élange ne doit pas

étre modifi €e sans l'approbation pr éalable du
Repr ésentant de la CCN. Si un changement de la

source d'approvisionnement d'un mat ériau est
propos é, une nouvelle formule de dosage du

nélange doit étre approuv  ée par le

Repr ésentant de la CCN.
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2.3 FORMULE DE (Cont'd)
DOSAGE DU MELANGE 3 Les poussi éres recueillies dans le poste
(Cont'd) d'enrobage au cours du traitement des
mat ériaux doivent étrer  éintroduites dans le
nélange, suivant les quantit ésjug €es
acceptables par le Repr ésentant de la CCN.

PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 EXAMEN

3.2 EXIGENCES
RELATIVES AUX
POSTES D'ENROBAGE
ET AU MALAXAGE

Vérification des conditions : avant de poser

lerev étement de chauss ée bitumineux,

s'assurer que I état des surfaces/supports

pr éalablement mis en oeuvre aux termes de

d'autres sections ou contrats est acceptable

et permetder éaliser les travaux conform ément
aux instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des

surfaces/supports.

2 Informer imm  édiatement le Repr ésentant de
la CCN de toute condition inacceptable

décel ée.

3 Commencer les travaux d'installation

seulement apr  és avoir corrig é les conditions
inacceptables et re cu l'approbation écrite du
Repr ésentant de la CCN.

Postes d'enrobage continu et discontinu.

A Les postes d'enrobage doivent étre
conformes a la norme ASTM D 995.

.2 Les granulats prélevés dans les

diff érents tas doivent étre achemin  és aux
él évateurs a froid dans des tr émies
distinctes.
A Aucun mat ériau gel € ne doit étre
charg é dans les tr émies.

3 Alimenter le poste d'enrobage avec les
quantit és de granulats froids requises pour

assurer le d éroulement continu des op érations.
4 Régler l'ouverture des portes des tr émies
et la vitesse des convoyeurs de mani ere a

obtenir les proportions voulues pour le
nélange.
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3.2 EXIGENCES (Cont'd)

RELATIVES AUX 5 Avant le malaxage, s écher les granulats
POSTES D'ENROBAGE de mani ére a obtenir une teneur en humidit é

ET AU MALAXAGE
(Cont'd)

n'‘exc édant pas 1 % en masse, ou une teneur en

humidité moins élevée si c'est nécessaire pour

satisfaire aux exigences de la formule de

dosage du m élange.

.6 Immédiatement apr esles échage, tamiser

les granulats dans les tr émies de stockage a
chaud, en suivant les grosseurs de particules

qui permettront de les combiner de nouveau en

vue d'obtenir un m élange de la granulom étrie
requise pour la formule de dosage prescrite.
v Entreposer les granulats chauds tamis és,

de mani ere ar éduire le plus possible les
risquesdes  égr égation et de perte de chaleur.

.8 Chauffer le liant bitumineux et les

granulats jusqu’ a l'obtention de la

temp érature de malaxage indiqu ée parle

Repr ésentant de la CCN. Ne pas porter le liant
bitumineux & unetemp ératuresup érieure ala

temp érature maximale indiqu €e sur le graphique
temp érature-viscosit é.

9 S'assurer que les graphiques de viscosit

du liant bitumineux utilis € peuvent étre
consult és a proximit € d'un poste d'enrobage.
Etant donn € qu'il conna 1 tla viscosit € du
liant bitumineux utilis é,le Repr ésentant de
la CCN devra approuver la temp érature du

nélange a sa sortie du poste d'enrobage et du
finisseur, compte tenu des conditions de
transport et de mise en place.

.10 Pendant le malaxage, limiter I écart
entre la temp érature des mat ériaux et la
temp érature prescrite a 5degr és Celsiusen

plus ou en moins.
.11 Durée du malaxage

A Dans un poste d'enrobage de type

discontinu, les dur ées de malaxage a sec
et humide doivent étre conformes aux
directives du Repr ésentant de la CCN.

Continuer le malaxage humide aussi
longtemps qu'il le faudra pour obtenir un
nélange bien homog éne;l'op  ération ne
doit cependant pas durer moins de 30
secondes, ni plus de 75 secondes.

D
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3.2 EXIGENCES (Cont'd)
RELATIVES AUX 11 (Cont'd)
POSTES D'ENROBAGE 2 Dans un poste d'enrobage de type
ET AU MALAXAGE continu, la dur ée du malaxage doit étre
(Cont'd) conforme aux directives du Représentant
de la CCN, mais elle ne doit pas étre

inf érieure a 45 secondes.

Postes d'enrobage a tambours écheur

A Conformes a la norme ASTM D 995.

2 Les granulats pr élev és dans les

diff érents tas doivent étre charg és dans des
tr émies d'alimentation a froid distinctes.

Aucun mat ériau gel € ne doit étre charg é dans
lestr émies.

3 Introduire les granulats du c ot é br Gleur
du tambour s  écheur, au moyen d'une

installation atr émies dalimentation a froid
multiples, et les m élangerde mani  ere a

r épondre aux exigences visant la formule de

dosage dum élange,enr  églant les convoyeurs a

bande a vitesse variable et les portes de
chaque tr émie.

4 Mesurer la quantit € totale de granulats

au moyen d'un pr édoseur électronique a tapis
peseur muni d'un indicateur visible pour

'op érateur et asservi a une pompe a bitume,

pour s'assurer que les proportions de
granulats et de bitume qui entrent dans le
malaxeur demeurent uniformes.

5 Permettre un moyen ou un syst eme

permettant d' étalonner facilement les

nécanismes de pesage sans avoir a introduire

de granulats dans le malaxeur.

.6 Régler l'ouverture des portes des tr émies

et la vitesse des convoyeurs a bande de

mani ere a obtenir les proportions voulues pour

le m élange.
A Etalonner les m écanismes de pesage
du convoyeur end éterminant le poids des
granulats traversant lesdits m écanismes
au cours d'une p ériode d éfinie.
2 L' écart entre la valeur obtenue et
le poids enregistr € par l'ordinateur du
poste d'enrobage ne doit pas d épasser 2
%, en plus ou en moins.

v Pr évoir l'installation de dispositifs

permettant I échantillonnage convenable de

tous les mat  ériaux provenant des tr émies

d'alimentation a froid.
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3.2 EXIGENCES 2 (Cont'd)

RELATIVES AUX .8 Fournir et poser des tamis, des cribleurs

POSTES D'ENROBAGE ou d'autres dispositifs appropri €s permettant

ET AU MALAXAGE de rejeter les mat ériaux surdimensionn €s ou
(Cont'd) les mottes de granulats provenant de

I' él évateur a froid, avant qu'ils n'entrent

dans le tambour.

9 Munir le poste d'enrobage d'un m écanisme
d'asservissement arr étant automatiquement les
bandes ou les él évateurs lorsque

l'alimentation en bitume ou en granulats

provenant d'une quelconque tr émie est
interrompue.

.10  Assurer le chauffage et le malaxage du

nélange de bitume dans un malaxeur a tambour
sécheur approuv €, du type a écoulement

parall éle, dans lequel les granulats entrent

dans le tambour ¢ Ot é br QOleuretsed éplacent
parall élement & laflamme et au sens
d' écoulement des gaz d' échappement.

A Régler la temp érature du tambour

sécheurde fa ¢on aempécherla
fissuration des granulats et I'oxydation
excessive du bitume.
2 Munir le poste d'enrobage d'un
syst éme de commande automatique du
br Gleur avec capteur de temp érature du
nmélange, au point de d écharge, et
thermographe pouvant étre surveill € par
l'op érateur du poste d'enrobage.
3 Alafin de la journ ée, soumettre,
pour approbation, les relev és de
temp érature dum  élange.
.11 S'assurer que la dur ée du malaxage et la
temp érature  a laquelle il est effectu e
produisent un m élange uniforme de granulats
parfaitement enrob €s ayant une teneur en
humidit €&, a sa sortie du malaxeur, d'au plus 2
%.

3 Stockage temporaire du m élange chaud
A Assurer le stockage dans des tr émies
d'une capacit é suffisante pour permettre la
progression continue des travaux, et con cues
defa con aempécherlas égr égation des
mat ériaux.
2 Il est interdit d'entreposer le m élange
de bitume dans des tr émies de stockage pendant

plus de trois (3) heures.
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3.2 EXIGENCES 4 Pendantlap  ériode de production du m élange
RELATIVES AUX bitumineux destin € aux pr ésents travaux, ne
POSTES D'ENROBAGE pas produire de m élange pour d'autres
ET AU MALAXAGE utilisateurs, sauf si des installations de
(Cont'd) stockage et de pompage distinctes peuvent étre
utilis  ées pour les mat ériaux fournis aux fins

des pr ésents travaux.

5 Tol érances de malaxage
A Ecarts admissibles entre la granulom étrie
des granulats et la formule de dosage du
nmélange (pourcentage de la masse totale)
conform ément a la norme BNQ 2560-114 et norme

4202.

2 Ecart admissible entre la quantit é de

liant bitumineux pr évue dans la formule et

celle que contient le m élange : conform ément a
la norme 4202.

3 Ecart admissible entre la temp érature du

nélange pr  évue dans la formule et celle du
nélange a sa sortie du poste d'enrobage :
conform ément a la norme 4202.

.6 Ajout de dopes d'adh ésivit &
A Le poste d'enrobage doit étre  équip é d'un
malaxeur a axe vertical pour bien m élanger les

granulats et la chaux avant que ceux-ci ne

pénetrent dans le poste d'enrobage.

2 Le poste d'enrobage doit étre muni de
transporteurs pouvant assurer l'alimentation

en granulats et en chaux a un taux constant.

3 Le poste d'enrobage et le mat ériel

servant & I'ajout de la chaux doivent étre
munis de couvercles, afin de conserver les

quantit és exactes de chaux mesur ées.

4 Le poste d'enrobage doit étre équip é de
dispositifs de r égulation permettant de r égler
I'alimentation en chaux avec un écart maximal
de 0.25 %.

5 Ajouter I'eau aux granulats avant que

ceux-cinep  énétrent dans le malaxeur a axe
vertical.

.6 Ajouter l'eau a la chaux suffisamment a
l'avance pour permettre d' éteindre cette

derni ére avant qu'elle ne p énétre dans le
malaxeur & axe vertical.
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3.3 TRAVAUX
PREPARATOIRES

3.4 TRANSPORT DU
MELANGE

Reprofiler les plates-formes granulaires de

chaussées.

Avant de commencer les travaux d' épandage,
nettoyer et d ébarrasser les surfaces arev étir
des substances non adh érentesou  étrang eéres.
Faire transporter le m élange au chantier dans

des véhicules propres et exempts de substances
étrang eres.

Au moins une (1) fois par jour ou selon les
besoins, enduire ou vaporiser les parois et le
fond des bennes des camions avec une solution

d'eau de chaux, de savon ou de d étergent, ou
une solution a base de produits non p étroliers
vendue dans le commerce.

A Laisser la benne soulev ées' égoutter
compl etement pour s'assurer d' éliminer tout

surplus de solution.

Programmer la livraison de fa ¢on que les

mat ériaux soient mis en place alalumi  éredu
jour.

Déposer le m  élange provenant de tr émies

interm édiaires ou de stockage par petites

quantit és seulement, afin de limiter la

ségr égation des mat  ériaux.

A Eviter, pour lam éme raison, de laisser
tomber les mat  ériaux depuis une trop grande
hauteur.

Approvisionner [' épandeuse en mat ériaux aun
rythme r  égulier et en quantit €s compatibles
avec la capacit € dumat érield  épandage et de
compactage.

S'assurer que les mat ériaux sont livr és de
mani ére continue dans des v éhicules couverts,
puis épandus et compact ésimm édiatement.

A Lors de la livraison et de la mise en

place, la temp érature dum  élange doit se
situer dans les limites d étermin ées par le
Repr ésentant de la CCN, mais elle ne doit

jamais étreinf  érieure & 135degr és Celsius.
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3.5 MISE EN PLACE A Avant la mise en place du b éton bitumineux,

DU BETON BITUMINEUX

faire approuver la surface existante par le
Repr ésentant de la CCN.

Effectuer la mise en place du b éton bitumineux
selon les lignes, les épaisseurs et les
niveaux indiqu és sur les dessins.

Conditions de mise en place

A Effectuer la mise en place des m élanges
bitumineux seulement lorsque la temp érature de
I'air ambiant est d'au moins 5 degr és Celsius.
2 Lorsque latemp  érature de la surface a
recouvrir est inf érieure  a10degr és Celsius,
fournir les compacteurs suppl émentaires
nécessaires pour compacter le m élange au degr €
de compacit € prescrit, avant qu'il ne

refroidisse.

3 Ne pas poser de m  élange bitumineux chaud

quand il pleut, s'il y a des flaques d'eau

stagnante sur la surface a recouvrir, ou Si

cette derni ere est humide.

Appliquer le b éton bitumineux par couches

ayantl'  épaisseur indiqu ée.

Exécuter les mises a niveau et les

amincissements dans les couches inf érieures de

mat ériaux, dans la mesure du possible. Faire
chevaucher les joints sur une largeur d'au
moins 300 mm.

Epandre le m élange bitumineux en bandes d'au
plus 500 m de longueur.

Sur les chauss ées d'a érodromes, les voies de
circulation, les aires de trafic et les aires

de stationnement, commencer I' épandage duc ©6té
le plus élev édurev étementou a partir de la
couronne de la chauss €e et faire en sorte que

la bande initiale chevauche l'axe des
chauss ées bomb ées.

Epandre et araser le m élange au moyen d'une
épandeuse m écanique automotrice.

A Réaliser les joints longitudinaux et les

bords durev  étement selon les lignes et les

rep éresd étermin és.
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3.5 MISE EN PLACE
DU BETON BITUMINEUX
(Cont'd)

3.6 COMPACTAGE

.8

A

(Cont'd)
2 Maintenir a un niveau constant la
quantité de mélange contenue dans la cuve de
I' épandeuse, durant la mise en place du liant
bitumineux.
3 S'ily asigne de s égr égation, suspendre
immédiatement les travaux d' épandage jusqu’ a
ce que la cause ait ét é d étermin ée et
corrig €e.
4 Corriger les écarts d'alignement laiss és
par|" épandeuse, imm édiatementapr ésson
passage.
5 Corriger les irr égularit  és de la surface
rev étue, imm édiatementapr  és le passage de
I' épandeuse.
A1 Enlever, a la pelle ou ala
raclette, les mat ériaux de surplus
formant des bosses.
A Remplir les cavit és avec du
nmélange bitumineux chaud et liss e.
2 Il est interdit d' épandre des
matériaux alavol éesurles
surfaces ar éparer.
.6 Ne pas épandre de mat ériaux de surplus
sur des surfaces qui viennent d' étre aras  ées.

Cylindrer le revétement bitumineux de fagon

continue, selon lam éthode de cylindrage

établie pour la bande d'essai, jusqu'’ a
l'obtention d'une masse volumique

correspondant au moins a 97% de celle obtenue

apr es avoir donn  é 75 coups de dame au cours de
I'essai Marshall, conform ément ala norme ASTM
1559.

Cénéralit és

A Fournir au moins deux (2) compacteurs et

autant de compacteurs additionnels qu'il le

faudra pour obtenir la masse volumique

prescrite pour le rev étement bitumineux.

Lorsque plus de deux (2) compacteurs sont

employ és, au moins l'un d'entre eux doit étre
a pneus.

2 Commencer le cylindrage aussit ot que le
nélange mis en place peut supporter le poids

des compacteurs sans qu'il y ait d éplacement
excessif des mat ériaux ou fissuration de la

surface.
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3.6 COMPACTAGE (Cont'd)
(Cont'd) 3 Effectuer le cylindrage initial lentement
afin de ne pas d éplacer les mat ériaux.

Effectuer les cylindrages initial et
interm édiaire a une vitesse maximale de 5 km/h

dans le cas d'un compacteur statique a
cylindre d'acier ou a pneus. Le cylindrage de
finition ne doit pas étre effectu € aune

vitesse de plus de 9 km/h.
4 Utiliser des engins de compactage

statiques pour la mise a niveau des couches de
moins de 25 mm d'  épaisseur.

5 Pour les couches de 50 mm et plus

d' épaisseur, r égler la vitesse et la fr équence

de vibration des compacteurs vibrants de

mani ére & obtenir au moins 25 coups de dame

parm étre derev  étement. Pour les couches de
moins de 50 mm d'  épaisseur, I'espacement entre

les divers points dam és ne doit pas étre

sup érieur al épaisseur de la couche, apr es
compactage.

.6 Faire chevaucher les passes successives

sur au moins 200 mm et varier la longueur des

passes.

7 Garder les pneus du compacteur | égérement
humides afin d'emp écherlesmat  ériaux dy

adh érer, mais éviter de trop les mouiller.

.8 Ne pas arr  éter les compacteurs vibrants

sur le rev étement lorsque le m écanisme
vibratoire est en marche.

9 Le mat ériel lourd ainsi que les

compacteurs ne doivent jamais circuler sur la

surface finie avant qu'elle n‘ait été
compact ée et qu'elle ne soit compl etement
refroidie.

.10  Apr es avoir compact é les joints
longitudinaux et transversaux ainsi que les

bords ext érieurs du rev étement, commencer le
cylindrage longitudinalement sur le ¢ Ot é bas
pour progresser vers le ¢ Ot é haut.

A Veiller a ce que I'engin de
compactage effectue, en tous points sur

la largeur de la surface rev étue en dur,
un nombre apeupr es équivalentde
passes.

Cylindrage initial
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3.6 COMPACTAGE
(Cont'd)

3

(Cont'd)

A Immédiatement aprés le cylindrage des

bords et des joints longitudinaux et

transversaux, commencer le cylindrage initial

a l'aide d'un compacteur vibrant.

2 Maintenir les compacteurs aussi pr es que
possible de I épandeuse, afin d'obtenir la

masse volumique prescrite sans d éplacer les
matériaux de fa ¢con excessive.

3 Au cours du cylindrage initial, s'assurer

gue le cylindre ou le pneu d'entra T nement est
situ ésurlec o0t é le plus rapproch é du
finisseur. Lorsque les travaux sont ex écut és
sur des pentes raides ou des surfaces

sur élev ées, effectuer le cylindrage selon une

néthode approuv  ée par le Repr ésentant de la
CCN.

4 N'employer que des op érateurs

exp ériment és.

Cylindrage interm édiaire

A Utiliser des compacteurs a pneus, des
compacteurs  a cylindre d'acier ou des

compacteurs vibrants et effectuer un

cylindrage interm édiaire aussit 6t que possible
apr es le cylindrage initial, pendant que la

temp érature des mat ériaux bitumineux est

encore assez élev ée pour obtenir la masse
volumiqgue maximale que permet cette op ération.
2 Continuer le cylindrage sans interruption

apr es le cylindrage initial, jusqu’ acequele
nmélange soit parfaitement compact e.

Cylindrage de finition
A Effectuer le cylindrage de finition au
moyen de compacteurs tandem, a deux (2) ou a
trois (3) essieux et a cylindres d'acier,
pendant que le m élange est encore assez chaud
pour qu'il soit facile de faire dispara itre
les traces laiss ées par les cylindres.
A Utiliser des compacteurs a pneus
conform ément aux directives du
Repr ésentant de la CCN, si leur emploi
estn écessaire pour obtenir l'aspect de
surface voulu.
2 Exécuter les travaux de cylindrage par
étapes successives et coordonner ces derni eres
avec pr écision.




Projet no. DC5330-3 RE\ETEMENTS DE CHAUSEE Section 32 12 16
Pont P édestre BITUMINEUX Page 16
Décharge lac Leamy

3.7 JOINTS 1 Généralités
A Enlever tout mat ériau de surplus ala
surface de la bande pr écédemment mise en
place.
A Ne pas placer de mat ériaux de

surplus sur la surface de la bande

fra T chementr épandue.
2 Réaliser les joints entre le rev étement
en b éton bitumineux et le rev étementenb éton
de ciment Portland, selon les indications.
3 Avant de mettre en place le rev étement de
chauss ée adjacent, impr égner d'un enduit
bitumineux les surfaces de contact des
ouvrages existants, tels que les regards de
visite, les bordures et les caniveaux.

2 Joints transversaux
A Décaler d'au moins 600 mm les joints
transversaux des couches successives.
2 Avant de continuer la mise en place du

rev étement neuf, couper le rev étement existant
sur toute son épaisseur de mani ere a obtenir
une face verticale; impr égner cette face d'une
mince couche d'accrochage constitu ée de bitume
chaud.

3 Compacter les joints transversaux de
mani ére a obtenir une couche de roulement
unie. Utiliser les m éthodes requises afin
d'emp écher l'arrondissement des rives des
joints des surfaces compact ees.

3 Joints longitudinaux
A Décaler d'au moins 150 mm les joints
longitudinaux des couches successives.
2 Un joint de reprise est un joint
confectionn é al'endroit o ulem élange
bitumineux a ét é mis en place et compact é, et
dontlatemp  érature est descendue au-dessous
de 100 degr és Celsius avant la mise en place

du m élange utilis épourlar éalisation de la
voie adjacente.
A Dans le cas de rev étements pour
chauss ées a éronautiques, éviter de
confectionner un joint de reprise dans
les 30 m formant le tron ¢on central de la

chauss ée.
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3.7 JOINTS 3 (Cont'd)
(Cont'd) 2 (Cont'd)

2 Lorsque le joint de reprise ne peut
étre supprim  é, couper  alasciele
rev étement existant de la voie pr écédente
sur une largeur d'au moins 150 mm et sur
toute son épaisseur, de mani ere a obtenir
une face verticale; impr égner cette face
d'une mince couche d'accrochage
constitu  ée de bitume chaud.

3 Chevaucher la bande pr écédemment mise en
place par I épandeuse sur une largeur de 25 a
50 mm.

A4 Avant de cylindrer le rev étement, enlever
avec soin, a l'aide d'une raclette ou d'une

lisseuse, les gros granulats du mat ériau
chevauchant le joint et les évacuer hors du
chantier.

5 Cylindrer les joints longitudinaux
immédiatement apr  és la mise en place du
nélange.

.6 Pendant le cylindrage avec des
compacteurs vibrants ou statiques, positionner
I'engin de mani ere que la plus grande partie
du cylindre soit en contact avec la nouvelle
bande rev étue et qu'il chevauche, sur
seulement 150 mm de largeur, la bande

pr éalablementrev  étue et compact  ée.

4 Exécuter des joints amincis aux endroits
indiqu és de mani ere que leur partie la moins
épaisse soit confectionn €ée avec des mat  ériaux
composeés de granulats fins, en modifiant la
composition du m  élange ou en enlevant les gros

granulats contenus dans le m élange avec une
raclette ou une lisseuse.
A Mettre en place et compacter le mat ériau

afin d'obtenir un joint lisse et sans
dénivellation apparente.

2 Localiser les joints amincis selon les
indications.

5 Construire des joints d'about selon les
indications.
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3.8 TOL ERANCES DE A L' écart admissible pour les rev étements finis
FINITION en béton bitumineux est de 5 mm par rapport au
niveau prescrit; cet écart ne doit toutefois
pas étre uniforme, en plus ou en moins, sur la
totalit € de la surface rev étue.
2 La surface finie des rev étements bitumineux ne
doit pas accuser d' écartssup érieurs a5 mm
lorsqu'elle est inspect €eavecuner églede
4.5 m de longueur, plac €e dans n'importe

guelle direction.

3.9 OUVRAGES A Corriger les irr égularit  és apparues avant la
DEFECTUEUX fin du compactage, en ameublissant le mélange
bitumineux et en ajoutant ou en enlevant des
mat ériaux, selon les besoins.
A Si ces irr égularit ésoucesd éfauts
subsistentm  éme apr és le compactage de
finition, enlever rapidement la couche de
surface, épandre une nouvelle couche de
mat ériaux afin d'obtenir une surface unie et
de niveau, puis compacter imm édiatement ala
masse volumique prescrite.

2 Réparer les aires qui pr ésentent des signes de
ségr égation, de fissuration et d'ondulation.

3 Régler le fonctionnement des compacteurs et
ajuster lar egledel épandeuse de mani éere a
pr évenir les ondulations et les fissurations
danslerev  étement.

END OF SECTION
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Partie 1 GENERALITES
1.1 CONTENU DE LA SECTION
N Exigences visant la réalisation de revétements en pavés de béton préfabriqués posés a la main ou par
des moyens mécaniques, et méthodes d'exécution connexes.
1.2 SECTIONS CONNEXES
. Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
2 Section 32 11 16.01 — Couche de fondation granulaire
1.3 REFERENCES
A American Society for Testing and Materials International, (ASTM).
N ASTM C136-01, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
2 ASTM C979-99, Standard Specification for Pigments for Integrally Colored Concrete.
2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
A CSA A23.1/A23.2-FO0, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais concernant le
béton.
2 CSA A179-F94, Mortier et coulis pour la grosse maconnerie.
3 CSA-A231.2-95, Precast Concrete Pavers.
4 CSA A283-F00, Code de qualification des laboratoires d'essai du béton.
1.4 DESSINS D'ATELIER
. Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons
a soumettre
2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer la disposition, le modele et le détail des joints aux
installations fixes, de méme que les détails spécifiques aux travaux.
1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
N Fiches techniques
N Soumettre les fiches techniques requises conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre
2 Soumettre les résultats des essais et des échantillonnages suivants :
N Les résultats de I'analyse granulométrique par tamisage des matériaux proposés pour
le lit de liaison et les joints;
) 2 Les résultats des essais et de |'échantillonnage des pavés proposés;
2 Echantillons
N Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.
2 Soumettre un échantillon pleine grandeur des pavés standard.
3 Instructions du fabricant
N Soumettre les instructions de mise en ceuvre fournies par le fabricant.
1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE
. Qualifications
. Installateur : entreprise ou personne spécialisée dans la pose de pavés en béton préfabriqués,

possédant cing (5) années d'expérience, références a |'appui.
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Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.
Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Mesurer les revétements en pavés de béton préfabriqués en métres carrés.

Produits

PAVES EN BETON

1.7

.
Partie 2
2.1

.
2.2

Pavés en béton : conformes aux exigences de la norme CSA-A231.2 et aux prescriptions ci-apres.
. Modele : Pavé Melville de Permacon ou équivalent approuvé
.2 Dimensions :
Module A 80 mm x 190 mm x 380 mm.
Module B 80 mm x 380 mm x 380 mm.
Module C 80 mm x 380 mm x 570 mm.
3 Forme : selon les indications
A4 Couleur : Nuancé Gris Newport.
5 Motif de pose : Linéaire

MATERIAUX UTILISES POUR LE LIT DE LIAISON ET LES JOINTS

.

Déterminer la dureté du sable du lit de liaison comme suit.

N Prélever au hasard un échantillon de 1.4 kilogramme de sable a la source
d'approvisionnement.

2 Faire sécher le sable pendant 24 heures a une température se situant entre 115 et 121 degrés
Celsius.

3 Subdiviser cet échantillon en trois (3) lots de 0.2 kg chacun, en le faisant passer a plusieurs
reprises dans un diviseur a riffles.

A4 Effectuer une analyse granulométrique par tamisage de chacun des lots conformément aux

exigences de la norme CSA 23.2.

Mélanger de nouveau chaque lot et le placer ensuite dans un récipient en porcelaine d'une capacité
nominale d'un (1) litre contenant deux (2) roulements a billes d'acier de 25mm de diamétre, pesant
chacun 75 g, a 5 g pres. Faire tourner chaque récipient a une vitesse de 50 tr/min pendant six (6)
heures puis reprendre |'analyse granulométrique par tamisage. Consigner séparément les résultats
obtenus lors de I'analyse de chaque lot et en établir la moyenne.

Pour chaque échantillon analysé, le pourcentage maximum de tamisat et I'augmentation maximale du
pourcentage de tamisat doivent étre conformes au tableau suivant :

Désignation des tamis ~ Augmentation = maximale  du Pourcentage maximal de tamisat
pourcentage de tamisat

0.075 mm 2% 2%
0.150 mm 5% 15 %
0.300 mm 5% 35%

Sable pour le lit de liaison et les joints : propre, non plastique, naturel ou obtenu par concassage de
pierre ou de gravier et exempt de matiéres étrangéres et de substances nuisibles. La poussiére de
pierre et les criblures calcaires ne doivent pas étre utilisées.
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.6

Granulométrie : selon les indications du tableau 4 - * Limites granulométriques du granulat fin + de la
norme CSA-A23.1 et de la norme CSA A179 ci-aprés.
Utiliser une sable polymérique gris pour emplir les joints des pavés.

Désignation des tamis Pourcentage de tamisat du sable Pourcentage de tamisat du sable

pour le lit de liaison pour les joints
10 mm [100]
5 mm [95 -100] [100]
2.5 mm [80 - 100] [95 - 100]
1.25 mm [50 - 90] [60 - 100]
630 micromeétres [25 - 65]
600 micromeétres [35 - 80]
315 micromeétres [10 - 35]
300 micromeétres [15 - 20]
160 micrometres [2-10]
150 micrometres [2-15]

2.3 PRODUIT DE NETTOYAGE

.

2

Partie 3

Solvant organique incolore, congu et recommandé par le fabricant pour enlever les souillures des
pavés en béton.

Détergent chimique a base d'acide, congu et recommandé par le fabricant pour enlever les souillures
des pavés en béton.

Exécution

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

.

Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du
fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions paraissant dans le catalogue
des produits, a celles paraissant sur I'emballage des produits et aux indications des fiches techniques.

3.2 ASSISE

.

S'assurer que |'assise est conforme aux exigences en ce qui a trait au niveau et au degré compactage
requis pour recevoir les pavés. En cas de non-conformité, en aviser le Représentant de la CCN et ne
pas commencer les travaux avant d'avoir recu de nouvelles instructions du Représentant de la CCN
S'assurer que la surface de |'assise (couche de base) ne présente aucun écart supérieur a 10 mm en
plus ou en moins par rapport au niveau indiqué, mesuré avec une regle de 3 m.

S'assurer que l|'assise n'est pas gelée et qu'il n'y a aucune accumulation d'eau stagnante au moment
de la pose des pavés.

3.3 MISE EN OEUVRE DU LIT DE LIAISON

A

2

assurer que les matériaux destinés a la réalisation du lit de liaison ne sont a aucun moment saturé

) I t dest I lisation du lit de | t t sat
eau ni gelés pendant la mise en ceuvre.

d' | dant |

Epandre les matériaux sur |'assise et les régaler de maniére a obtenir une couche de 25 mm

d'épaisseur apres compactage, une fois les pavés damés au moyen de plaques vibrantes. Ne pas

utiliser le sable servant au remplissage des joints pour réaliser le lit de liaison.

Ne pas déplacer les matériaux régalés. Ne pas utiliser les matériaux du lit de liaison pour combler des

dépressions dans |'assise.
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3.4 POSE DES PAVES EN BETON

. Placer les pavés selon les lignes et le modéle indiqués. Les pavés doivent étre séparés les uns des
autres par un espace de 2 a 5 mm de largeur ou conforme aux recommandations du fabricant.

2 Utiliser les pavés de bout, d'angle et de rive appropriés. Couper a la scie les pavés qui doivent étre
placés autour des obstacles et aux points de rencontre d'autres ouvrages.

3 Utiliser des plaques vibrantes faible amplitude et haute vitesse exercant une force de compactage
centrifuge d'au moins 22 kN pour enfoncer partiellement les pavés dans le sable constituant le lit de
liaison.

A4 Procéder a l'inspection des pavés posés et enlever ceux qui sont épaufrés, brisés ou endommagés de

toute autre facon.

.5 Remplir les joints de sable pour joints secs avec un balai.

.6 Tasser le sable en damant les pavés au moyen des plaques vibrantes.

7 Continuer d'épandre le sable pour joints et de damer les pavés a |'aide de plaques vibrantes jusqu'a ce
que les joints soient completement remplis. Ne pas utiliser les plaques vibrantes a moins d'un (1) m
des rives non retenues du pavage.

.8 Compléter la pose jusqu'a un (1) m de I'extrémité de la surface a revétir, en remplissant bien les joints
de sable, a la fin de chaque période de travail avant tout arrét des travaux pendant plus d'une heure.

.9 Une fois la pose des pavés achevée, balayer le surplus de sable pour joints.

.10 Soumettre les revétements devant recevoir une circulation lourde a un compactage d'épreuve, en
effectuant au moins deux passes avec un rouleau compacteur a pneumatique de 10 tonnes.

.11 Le niveau final de la surface pavée ne doit présenter aucun écart supérieur a 10 mm, en plus ou en
moins, mesuré avec une regle de 3 m.

12 Le niveau du revétement en pavés doit dépasser de 3 a 4 mm les bouches d'égout, les bordures et les
goulottes d'évacuation en béton adjacents.

A3 S'assurer que le niveau définitif du revétement en pavés est conforme aux prescriptions.

3.5 NETTOYAGE

N Débarrasser la surface pavée de toute matiére étrangére non adhérente.
2 Laisser la surface finie exempte de toute souillure.

3.6 NETTOYAGE

A Une fois les travaux d'installation terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux
de rebut, les outils et les barriéres de sécurité.
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PARTIE1-G ENERALITES

1.1 MESURAGE AUX A
FINS DE PAIEMENT

1.2 REFERENCES A
2
3
4
1.3 DOCUMENTS/ A

ECHANTILLONS A
SOUMETTRE POUR
APPROBATION/
INFORMATION 2

Le marquage des chauss ées, y compris le
saupoudrage de microbilles de verre

r éfl échissantes, sera mesur é enm eétrelin éaire
de lignes continues, vides exclus.
Environnement Canada (EC) Réglement limitant

la concentration en compos €s organiques

volatils (COV) des rev étements architecturaux
(SOR/2009-264)

Green Seal (GS) GS-11-2013, Standard for

Paints and Coatings.

Sant é Canada - Syst  eme d'information sur les

mati éres dangereuses utilis ées au travail
(SIMDUT) Fiches signal étiques (FS)

Master Painters Institute (MPI)

ArchitecturalMaster Painting Specification

Manuel, édition courante, MPI #32 Traffic

Markings Paint, Alkyd.

Soumettre les documents et les échantillons
requis conform  ément a la section 01 33 00 -
Documents/ Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises

ainsi que la documentation du fabricant

concernant les marquages de chauss ée. Les
fiches techniques doivent indiquer les

caract éristiques des produits, les crit eres de
performance, les dimensions, les contraintes

et la finition.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des FS

requises aux termes du SIMDUT, conform ément
aux sections 01 35 30 - Sant éets écurit éet

01 35 43 - Protection de I'environnement.

Echantillons
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1.3 DOCUMENTS/ (Cont'd)

ECHANTILLONS A

SOUMETTRE POUR

APPROBATION/

INFORMATION
(Cont'd)

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 EXAMEN

A Au moins quatre (4) semaines avant de
commencer les travaux, soumettre au
Repr ésentant de la CCN les échantillons
suivants des mat ériaux propos  és pour les
travaux.
A Deux (2) échantillons de 1 L de
chaque type de peinture.
2 Un (1) échantillon de 1 kg de
microbilles de verre.

3 Echantillonnage : selon le Painting
Manual du MPI.
2 Identifier chaque échantillon en

indiquant le nom du projet et son emplacement,

le nom et I'adresse du fabricant de la

peinture, le type de peinture, le num éro de
produit du MPI, le num éro de la formulation et
celui du lot de production.

Peintures et marquages

1 Produit : MPI #32, aux r ésines alkydes,
servant  a d élimiter les zones et les voies de
circulation.

2 Couleur : jaune, homologu é par MPI.

3 Sur demande, le Repr ésentant de la CCN
fournira une liste des produits de peinture

homologu és appropri  és aux travaux. On peut se
servir de peintures de marques reconnues,

mais, le cas échéant, le Repr ésentant de la
CCN ser éserve le droit de proc éder a d'autres
essais.

Microbilles de verre r éfl échissantes :
Convenant a une application sur une surface

fra T chement peinte, destin ées a assurer la
r étror éflexion des marquages routiers.

Surface de la chaussée : seche, exempte d'eau,
de givre, de glace, de poussi ere, d'huile, de
graisse et de toute autre mati ere nuisible.
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3.1 EXAMEN
(Cont'd)

3.2 MATERIEL

3.3 MISE EN OEUVRE

2

A

A

Commencer les travaux de marquage seulement
apr és avoir corrig é les conditions
inacceptables.

Utiliser un engin de marquage approuve,

fonctionnant sous pression, mobile, pouvant
appliquer la peinture uniform ément en une
ligne continue, en deux lignes continues et en

lignes discontinues. L'engin doit pouvoir

appliquer les produits de marquage

uniform ément, aux taux d'application prescrits

et selon les dimensions indiqu ées, et il doit
étre muni d'un dispositif efficace, a action
rapide, servant a interrompre la projection.

L'engin utilis é doit pouvoir appliquer des
microbilles de verre r éfl échissantes sur la
peinture fra T chement appliqu  ée.

Le Représentant de la CCN détermine le tracé
des marguages de chauss ée.

Sauf indication contraire de la part du

Repr ésentant de la CCN, appliquer la peinture
uniquement lorsque la vitesse du vent est

inf érieure  a 60 km/h, que la temp érature de
I'air est sup érieure a4 10degr és Celsius et
qu'on ne pr  évoit pas de pluie dans les quatre

(4) heures suivantes.

Appliquer la peinture uniform émentet araison
de3m ?/L.

Ne pas diluer la peinture.

Les lettres et les symboles marqu és doivent
étre de dimensions indiqu ées.

Les lignes peintes doivent avoir une teinte et
une densit  é uniformes etles d émarcations
doivent  étre nettes.

Bien nettoyer le r éservoir de peinture de
I'engin de marquage avant de le remplir avec
de la peinture d'une couleur diff érente.
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3.3 MISE EN OEUVRE
(Cont'd) .8 Saupoudrer les microbilles de verre a raison
de 0.5 kg/L de peinture appliqu ée,
immédiatement apr  és l'application de celle-ci.

3.4 TOLERANCE A L'écart admissible concernant les dimensions
des margquages de chauss €e est de 10 mm, en
plus ou en moins, par rapport aux dimensions

indiqu ées.
3.5 PROTECTION .1 Protéger les marquages jusqu'a ce que la
peinture soit s eche.

END OF SECTION




Projet no DC5330-3
Pont pédestre Décharge Lac Leamy Sect 323113

CLOTURES ET BARRIERES GRILLAGEES
Page 1

Partie 1

GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A

Section 01 74 21

1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

N

2

Le terme cl6tures grillagées de la présente section fait référence au garde-corps des approches
du pont, incluant le belvédére et excluant le pont.

La fourniture et |'installation des cl6tures grillagées seront mesurées en métres, d'aprés le nombre
de meétres de cl6ture installée.

1.3 REFERENCES

A

ASTM International

N ASTM A53/A53M-10, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped,
Zinc-Coated Welded and Seamless.

2 ASTM A90/A90M-09, Standard Test Method for Weight [Mass] of Coating on Iron and
Steel Articles with Zinc or Zinc-Alloy Coatings.

3 ASTM A121-07, Standard Specification for Zinc-Coated (Galvanized) Steel Barbed Wire.

4 A653/A653M-10, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or
Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

5 ASTM C618-08a, Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural
Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete.

.6 ASTM F1664-08, Standard Specification for Poly (Vinyl Chloride) (PVC)-Coated Steel
Tension Wire Used with Chain-Link Fence.

7 ASTM A123/A123M-09, Standard Specification for Zinc (Hot Dip Galvanized) coatings on
Iron and Steel Produits.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

2

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises, ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les mélanges de béton, les clotures, les poteaux et les barrieres. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A

2

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et |'adresse du fabricant.

Entreposage et manutention

N Entreposer les matériaux conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer et protéger les matériaux pour clétures et barriéres contre tout dommage.
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3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel
neufs.
A4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de

réutilisation/réemploi, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Partie 2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX ET MATERIEL

N Mélanges de béton et matériaux pour béton : conformes a la section 03 30 00 - Béton coulé en
place.

2 Le choix du modeéle par le client. Aucune équivalence.
N Série Iron Eagle Il (commercial), modele ELEGANT EAGLE Il de la compagnie Iron Eagle

Industries inc.

Couleur: noire

Hauteur hors-sol: 1500mm (5')

Avec capuchon de poteau pyramidal

Doit inclure toutes quincailleries et accessoires pour une installation finale et conforme
aux recommandations du fournisseur.

Voir le point 3.2 INSTALLATION DE LA CLOTURE pour les deux types d'installations
requises

arwN

o

Partie 3 EXECUTION

3.1 EXAMEN

A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des clotures, s'assurer que |'état des
surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

N Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant de la
CCN.

2 Informer immédiatement le Représentant de la CCN de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu |'approbation écrite du Représentant de la CCN.
3.2 INSTALLATION DE LA CLOTURE

A Eriger la cloture le long du tracé indiqué aux plans.

2 Pour les sections de cléture installées sur muret de béton préfabriqué de type Redi-Rock (se
référer aux plans), la base des poteaux de cléture doit étre pourvue d'une plaque en acier soudée
en usine pour étre boulonnée avec des boulons anti-vandales (4 boulons par plaque) sur le dessus
du muret.

3 Pour les sections de cléture installées hors muret de béton préfabriqué de type Redi-Rock (se
référer aux plans), les poteaux de cléture doivent étre coulés dans des sonotubes de béton de
300mm de diametre et de 1500mm de profond ou selon les directives du Représentant de la
CCN.

A4 L'installation doit étre exécutée selon les recommandations du fournisseur.

3.3 NETTOYAGE
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. Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01
74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
. Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux

installations appropriées.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 PORTEES DES
TRAVAUX

1.2 TYPE DE MUR

La présente section concerne les murs de
soutenement prévus autant aux approches du
pont qu’au belvédere.

Les travaux relatifs au mur de souteénement
comprennent principalement la conception, la
fourniture des documents requis tel que les
dessins d’atelier et note de calculs, de la
main-d'euvre, des matériaux, 1l’excavation,
le remblai compacté et des éguipements
requis pour la mise en place de mur de
souteénement.

Le mur de souténement doit étre du type
remblai renforcé par des inclusions de type
géogrilles avec paroi en blocs de béton
imbriqués, pour les murs ayant une hauteur H
de 1,2 metres et plus (voir plans pour plus
de détails). Toutefois, pour des murs de
moins de 1,2 métre dépendamment de la
hauteur du mur ainsi que des conditions en
place, il est possible que les géogrilles ne
soient pas nécessaires. Dans ce cas, le mur
doit étre du type mur-poids en blocs de
béton imbriqués. La conception du mur doit
respecter les conditions existantes et
futures du site. La conception doit aussi
satisfaire aux exigences indiquées aux
plans. Les deux types de murs doivent venir
du méme manufacturier et étre du méme
modele.

.1 L’Entrepreneur doit fournir un moins
quatre (4 semaines) avant le début de la
mise en place de tout mur de
soutenement, un échantillon au
Représentant de la CCN, selon les
indications de la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
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.2 Le mur doit étre un mur Redi-Rock, modele
Ledgestone ou équivalent, approuvé par le
représentant de la CCN. La CCN se réserve le
droit de refuser un modéle de mur de
souténement s’il ne répond pas aux criteres
esthétiques, aux criteres d’intégration
parmi les autres structures similaires sur
les propriétés de la CCN, aux exigences
spécifiés dans les documents contractuels ou
si sa capacité structurale est insuffisante.

.3 Toutes les géogrilles doivent avoir une
résistance ultime a la traction d’au moins
32 kN/m. Toutes les géogrilles doivent
également avoir une cohésion minimum a
17interface sol-géogrille de 10 kPa. En plus
de la longueur de géogrilles définie par
1’ingénieur de 1’Entrepreneur, cette
longueur devra étre au moins la longueur
minimum indiquée aux plans.

1.3 REFERENCE .1 Tous les travaux de mur de souténement
devront étre exécutés en conformité avec les
normes suivantes
.1 ASTM A325M-13, “Standard Specification

for Structural Bolts, Steel, Heat
Treated 830 MPa Minimum Tensile Strength
(Metric)”;

.2 ASTM C881/C881M-13, “Standard
Specification for Epoxy-Resin-Base
Bonding Systems for Concrete”;

Code national du batiment 2010;

.4 CAN/BNQ 2501-255/2013, «Sols -
Détermination de la relation teneur en
eau-masse-volumique-Essal avec énergie
de compactage modifiée (2700 kN*m/m3)»;

.5 BNQ 2560-114, «Travaux de génie civil-
Granulats », « Partie II : Fondation,
sous—-fondation, couche de roulement et
accotement»;

.6 BNQ-3624-110, «Tuyaux et raccords en
polyéthyléne (PE) - Tuyaux semi-rigides
ou flexibles pour 1l'évacuation des eaux
de ruissellement, le drainage des sols
et les ponceaux - Caractéristiques et
méthodes d'essais»;

.7 BNQ-3624- 115, «Tuyaux et raccords en
polyéthylene (PE) - Tuyaux flexibles
pour le drainagex»;
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1.4 EXIGENCES DE
CONCEPTION

.8 BNQ 7009-910, «Géotextiles — Qualité des
géotextiles utilisés en génie routier -
Protocole de certification»;

.9 AASHTO LRFD “Bridge Design
Specifications, SI Units, 6th Edition,
with 2013 Interim Revisions”;

.10 AASHTO T236, “Direct Shear Test of Soils
Under Consolidated Drained Conditions”;

.11 AASHTO T288, “Test for Determining
Minimum Laboratory Soil Resistivity”;

.12 AASHTO T289, “Test for Determining pH of
Soil for Use in Corrosion Testing”;

.13 AASHTO T290, “Test for Determining
Water-Soluble Sulfate Ion Content in
Soil”;

.14 AASHTO T291, "Test for Determining
Water-Soluble Chloride Ion Content in
Soil";

.15 Norme 3101 du Tome VII - Matériaux,
Bétons de masse volumigque normale, MTQ;

.16 Norme 3403 du Tome VII - Matériaux,
Blocs remblais, MTQ;

.17 Norme 13101 du Tome VII - Matériaux,
Géotextile, MTQ;

.18 CAN/CSA- S6, Code canadien sur le calcul
des ponts routiers;

.19 CSA Gl64-M92 (R2003), « Hot Dip
Galvanizing of Irregularly Shaped
Articles ».

La conception des murs doit étre conforme a
la norme CAN/CSA-S6 « Code canadien sur le
calcul des ponts routiers ». Chaque mur doit
étre congu pour résister aux charges
verticales engendrées par le remblai, aux
charges vives du sentier et/ou de la
chaussée, aux charges de séisme, aux charges
de garde-corps (lorsqu’applicable), etc. La
conception du mur doit inclure les charges
dues au remblai incluant la pente de sol
derriére le mur.
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.2 La conception doit aussi tenir compte de la
stabilité géotechnique globale autant
pendant les travaux avec la présence des
grues en téte des murs de souténement (selon
la méthode de 1’Entrepreneur). Notons que
1"analyse de stabilité globale suite aux
travaux a été réalisée et est jointe en
annexe; celle-ci ne considére aucune charge
vive («no live load»). Cette notion comme
toutes les notions mentionnées dans la
présente section devra faire partie
intégrante de la note de calculs.

.3 Le mur de souteénement doit pouvoir accepter
les charges dues a un garde-corps d’une
hauteur maximale de 1,5 metre selon les cas
de chargement de la norme CAN/CSA-S6, « Code
canadien sur le calcul des ponts routiers ».
Le fabricant du mur doit certifier que le
mur de soutenement peut accueillir un garde-
corps, selon les devis, plans et détails
d’architecture du paysage.

.4 La conception des murs de souténement doit
respecter les conditions du sol en place.
Les études géotechniques sont jointes aux
présents documents d’appel d’offres, voir en
annexe. Les rapports de ces forages
n’indiquent la nature et 1’épaisseur des
différentes couches qu’aux endroits précis
ol ils ont été exécutés. Toute
interprétation qu’on peut leur en donner
n’engage en rien la responsabilité de la
firme qui les a exécutés ni de 1’Ingénieur
ou de la CCN.

.5 L’Ingénieur de l’Entrepreneur est pleinement
responsable de la conception des murs de
souténement et de 1’analyse de stabilité
globale. En plus de la conception de
1’ Ingénieur de 1l'’Entrepreneur, la longueur
des géogrilles devra avoir au minimum 3
metres pour les murs ayant une hauteur H de
1,2 métres et plus.

.6 En fonction des données du rapport
géotechnique, le concepteur doit vérifier la
capacité portante a 1’ELUL ainsi que
s’assurer que le mur de soutenement peut
reprendre les tassements anticipés.
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.7 La fiche est la hauteur du mur dans le sol
comprise entre le dessous du mur et le
niveau du remblai a 1’avant du mur auquel
doit correspondre un palier horizontal d’une
largeur minimale de 1 m (voir plans). La
fiche exclut la semelle de réglage ou le
coussin de support. Pour le type de mur du
projet, la fiche peut étre réduite a 400 mm
selon les indications du fabricant, avec
1’isolant rigide indiqué aux plans.

.8 Le dessus du mur doit excéder le terrain
fini prévu d’au moins 150 mm, sauf ou
indication contraire. La premiere rangée de
blocs, de modules ou d’autres éléments doit
toujours étre placée horizontalement, et ce,
sur toute la longueur du mur.

.9 Lorsqu’elle est indiquée aux plans et devis,
la hauteur du mur est donnée en considérant
un mur d’épaisseur et d’inclinaison nulle.
L’'Entrepreneur doit établir la hauteur du
mur a construire en tenant compte de
1’épaisseur au sommet du mur choisi et de
son inclinaison.

.10 L’Entrepreneur doit tenir compte des courbes
horizontales, des biais et des équations de
chainage dans la détermination de la
longueur réelle du mur a construire.

.11 Les inclusions métalliques dans le remblai,
les ancrages ainsi que leurs amorces doivent
avoir les dimensions nécessaires pour
résister aux efforts de conception durant
toute la vie de 1l’ouvrage. L’Entrepreneur
doit prévoir des surépaisseurs pour ces
éléments selon les indications du tableau
suivant afin de compenser les diminutions
anticipées des sections par la corrosion. En
plus des valeurs indiquées au tableau, une
surépaisseur de 1 mm doit étre ajoutée aux
éléments métalliques enfouis dans les 2 m
supérieurs du remblai d’un mur constituant
1’"infrastructure d’une route.
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.12 L’Entrepreneur doit prévoir un systeme de
drainage pour éviter toute accumulation
d’eau a l’arriere de la paroi du mur. Le
systeme de drainage doit tenir compte de 1la
variation de la nappe phréatique, de
17élévation de la riviere des Outaouais, des
écoulements souterrains et des fuites
accidentelles des réseaux d’aqueduc ou
d’ égout, de méme que 1’élévation du niveau
d’eau amont indiquée aux plans. Le systéme
de drainage doit étre constitué soit de
tuyaux disposés a travers la paroi du mur a
raison d’un tuyau tous les 10 m? de surface
de paroi, soit de drains horizontaux
composés de tuyaux perforés recouverts d’une
membrane géotextile et reliés a un
dispositif d’évacuation des eaux.

1.5 DOCUMENTS A .1 L’Entrepreneur doit fournir la note de
REMETTRE calculs, les dessins d’atelier et le devis
INCLUANT LES de construction du mur a construire aux

moins 28 jours avant de débuter les travaux
de mise en place au chantier; se référer
D'ATELIER également aux plans. Lorsque des dispositifs
de levage sont requis pour la manipulation
des éléments, leur description doit étre
indiquée dans les dessins d’atelier. La note
de calculs doit étre signée et les autres
documents doivent étre signés et scellés par
un ingénieur membre de 1’Ordre des
ingénieurs du Québec. Tous ces documents
doivent étre vérifiés et signés par un autre
ingénieur membre de 1’0Ordre des ingénieurs
du Québec. Les dessins d’atelier doivent
montrer les élévations du terrain projetées
a l’avant et a l’arrieére des murs de
souténement ainsi que chaque bloc, dessinés
a 1’échelle.

DESSINS

.2 Les dessins d’atelier devront clairement
indiquer pour chacun des blocs, le type de
bloc a étre utilisé. Il faudra notamment
faire la distinction entre des blocs fini
sur 2 faces, 3 faces et 4 faces, avec ou
sans remblai sur le bloc supérieur.
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.3 Les dessins d’atelier devront montrer le
détail utilisé pour tenir compte de la
présence de pieux qui devront étre mis en
place avant le début de la mise en place des
murs de soutenement.

.4 Les dessins d’atelier devront indiquer si
les géogrilles devront étre ancrés aux bancs
(culées) en béton du pont, en présentant le
détail qui sera utilisé, le cas échéant.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 - GENERALITES .1 La durée de vie du mur de souténement doit
étre d’au moins 75 ans. Les éléments d’acier
du mur de souténement doivent étre

galvanisés.

2.2 MATERIAUX .1 Les matériaux granulaires du massif des murs
GRANULAIRES DU remblais renforcés doivent étre conformes a
MASSIF DES MURS la norme BNQ 2560-114 «Travaux de génie
REMBLAIS civil- Granulats », « Partie II : Fondation,
RENFORCES sous-fondation, couche de roulement et

accotement », et ce, aprés la mise en ceuvre
des matériaux. De plus, les matériaux, avant
leur mise en ccuvre, doivent répondre aux
exigences suivantes

.1 pour les matériaux non concassés
provenant d’une sablieére, la
granulométrie doit étre conforme au
fuseau de spécification du MG 112 selon
la norme BNQ 2560 114;

.2 pour les matériaux concassés, la
granulométrie doit étre conforme au
fuseau de spécification du MG 20 selon
la norme BNQ 2560-114;
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17angle de frottement interne doit étre
d’au moins 36° sur la portion de sol
plus fine que 2 mm, tel gqu’il est
déterminé par un essai au cisaillement
direct dont la procédure est décrite
dans la norme AASHTO T236 « Direct Shear
Test of Soils Under Consolidated Drained
Conditions ». L’essai est effectué sur
un échantillon de sol densifié a 90 % de
la masse volumique maximale et a la
teneur en eau optimale déterminée selon
la norme CAN/BNQ 2501-255/2013 « Sols -
Détermination de la relation teneur en
eau-masse volumique - Essai avec énergie
de compactage modifiée (2700 kN ¢ m/m?3)
». Si la proportion du sol plus fine que
2 mm est inférieure a 60 % de la masse
totale de 1’échantillon soumis a
1"essai, 1l’angle de frottement interne
du sol doit étre déterminé au moyen
d’une boite de cisaillement de 300 mm x
300 mm en écrétant les particules
supérieures a 56 mm. Lorsque 60 % des
particules d’un matériau ont un diametre
supérieur a 20 mm, l1l’angle de frottement
est considéré comme adéquat et aucun
essaili de cisaillement n’est requis;

les criteres électrochimiques doivent
étre conformes au tableau suivant

. Exigences , .
Critere ] Méthode d’'essai
Min. Max.
Reésistivité
(Qecm) 3000 | — AASHTO T288
pH 5 10 AASHTO T289
Chlorures AASHTO T291
(PPM) . 100 méthode A, art. 13.1
Dosage MA.3000,
MA.303M
Sulfates AASHTO T290
(PPM) — 200 Dosage MA.300",
MA.3031"

1. Méthodes du centre d'expertise en analyse
environnementale du Québec.

Section 32 32 34
Page 8
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2.3 AUTRES MATERIAUX .1 Le béton doit étre de type V, V-P ou XIV-C
conforme a la norme 3101 du tome VII des

normes provinciales « Ouvrages routiers » du
ministere des Transports du Québec.

.2 Les blocs de béton imbriqués doivent étre de
couleur beige-gris calcaire. Ces blocs
remblais doivent étre conformes a la norme
3403 du tome VII des normes provinciales «
Ouvrages routiers » du ministere des
Transports du Québec. La couleur et la
texture des blocs de béton devront étre
soumises a la CCN pour approbation.

.3 Tel que montré aux plans d’architecture
paysager et plans de structures (ponts), 2
types de bloc de couronnement sont prévus
avec le remblayage sur le dessus du mur de
soutenement ou fini sur au moins 2 faces.
Les types de bloc de couronnement devront
étre approuvés par la CCN.

.4 Les boulons A325 de type 1 doivent étre
utilisés. Les boulons doivent étre

galvanisés.

.5 Les géotextiles doivent étre de type IV et
conformes aux exigences de la norme 13101 du
tome VII des normes provinciales « Ouvrages
routiers » du ministere des Transports du
Québec et étre du type indiqué aux plans.

.6 Les géogrilles doivent étre conformes aux
exigences du tableau 11.10.6.4.2b-1 de la
norme AASHTO LRFD « Bridge Design
Specifications, SI Units, 6th Edition, with

2013 Interim Revisions ».
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.7 Les drains perforés en PEHD de type 2
doivent étre conformes a la norme BNQ 3624-
110 et 115.

.8 Les manchons doivent étre en PVC DR35.

.9 Les matériaux granulaires pour la mise en
place du mur de souténement doivent
respecter les exigences indiquées aux plans
en plus de la norme BNQ 2560-114

.1 Zone drainante : matériaux filtrants de
type BC 5-20 conformes a la norme
BNQ 2560-114 « Travaux de génie-civil -
Granulats », « Partie IV : Béton de
masse volumique normale ».

.10 Galvanisation par immersion a chaud
appliquer deux couches de zinc d'au moins
600 g/m2 aux endroits indiqués, conformément
a la norme CSA G1l64-M92 (R2003).

2.4 ASSURANCE DE LA .1 Pour chaque livraison de géogrilles et au

QUALITE - moins 7 jours avant leur utilisation,
GEOGRILES

1’Entrepreneur doit fournir au représentant
de la CCN une attestation de conformité
contenant 1’information suivante pour chaque

lot de production

1 le nom et 1’adresse du fabricant;

.2 la désignation commerciale;

.3 le type de polyméere utilisé;

.4 le procédé de fabrication;

.5 les dimensions des rouleaux;
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2.5 BLOCS REMBLAIS

2.6 GEOTEXTILE

.1

.6 le numéro du lot de production. Le
numéro du lot de production doit étre
facilement repérable sur le bon de

livraison et sur les rouleaux;

7 les résultats des essais sur

e la résistance a la traction;

e la résistance aux rayons
ultraviolets;

.8 le nom du laboratoire enregistré chargé
de réaliser ces analyses et essais.

Un lot de production est constitué d’un ou
de plusieurs rouleaux de géogrilles de méme
type et de méme nature, présentant les mémes
caractéristiques et fabriqués en continu
avec la méme machine et le méme lot de
matiere premiere. De plus, la superficie
maximale d’un lot est limitée a 3000 m?2.

Lors d’un contrdle de réception de blocs
remblais, 3 blocs remblais sont prélevés au
hasard.

Les géotextiles livrés au chantier doivent
étre produits par un fabricant dont 1’usine
détient un certificat de conformité délivré
par le BNQ conformément au protocole de
certification BNQ 7009-910 « Géotextiles -
Qualité des géotextiles utilisés en génie

routier ».
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.2 Une copie du certificat de conformité,
accompagnée de 1’annexe présentant les types
de géotextiles faisant 1’objet de la
certification, doit étre présentée pour
chaque type de géotextiles utilisés.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 GENERALITES .1 L’Entrepreneur doit exécuter les travaux
avec 1l’assistance d’un représentant qualifié

du fournisseur du mur. Le représentant doit
étre présent sur le chantier au début de la
mise en place des premiers éléments
structuraux du mur et au besoin par la

suite.

.2 La localisation exacte du mur de soutenement
doit étre effectuée en chantier en présence
du représentant de la CCN.

3.2 GEOMETRIE .1 A moins d’une indication contraire, le
parement du mur doit étre uni, sans aspérité
ni bombement vers 1l’extérieur. L’alignement
horizontal ne doit pas dévier de la ligne
théorique de plus de 15 mm sur une longueur
de 3 m; 1l’écart toléré d’inclinaison ou de
la verticalité du parement est de 5 mm pour
chaque metre de hauteur.

3.3 PREPARATION DES .1 Le fond des excavations doit étre densifié
FONDATIONS sur une profondeur de 150 mm a 95% de 1la
masse volumique séche maximale déterminée

selon la norme CAN/BNQ 2501-255/2013 « Sols
— Détermination de la relation teneur en

eau-masse-volumique-Essai avec énergie de
compactage modifiée (2700 kN*m/m3) ».
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3.4 REMBLAI ET .1 L’Entrepreneur doit remblayer jusqu’au

EXCAVATION sommet du mur ou jusqu’au-dessous de la
fondation de la chaussée projetée et/ou de
la fondation du sentier et/ou le dessous du
revétement de pierre.

.2 La profondeur de 1l’excavation doit tenir
compte de 1’épaisseur de la fondation et/ou
des premiers rangs de blocs ainsi que de la
fiche du mur dans le sol.

.3 Les matériaux granulaires des fondations ne
doivent pas étre utilisés pour corriger les
écarts de planéité de 1’infrastructure.

.4 Le fond des excavations doit étre paralléele
a la base de 1’ouvrage, généralement
horizontal ou disposé en gradins, de
capacité portante uniforme et conforme aux
exigences des plans et devis. Les sols
instables doivent étre stabilisés ou
remplacés.

.5 Dans le cas d’un ouvrage qui n’est pas
construit sur pieux, sur une semelle
existante en béton ou sur le roc,
1’excavation des 500 derniers millimetres de
sol au-dessus de 1’élévation prévue du fond
des excavations doit étre effectuée au moyen
d’un godet sans dents et juste avant la mise
en place des coffrages de la semelle. Les
sols du fond des excavations ne doivent pas
étre remaniés. Le fond des excavations doit
étre sec.
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.6 Lorsque les travaux relatifs au fond
d’excavations sont terminés, 1’Entrepreneur
doit en informer le représentant de la CCN
en lui transmettant un avis écrit au moins
24 heures avant la poursuite des travaux. Le
représentant de la CCN remet a
1’Entrepreneur un avis écrit 1l’autorisant a
poursuivre les travaux lorsque les
défectuosités décelées par le représentant
de la CCN ont été corrigées.

.7 La finition au haut des murs de 1’approche
nord-est et du belvédere est illustrée sur
les plans d’architecture paysager. Ailleurs,
1’empierrement a 1l’avant des murs de
souténement et le remblai au haut des murs
est indiqué aux plans de structures (ponts).

3.5 MISE EN PLACE .1  Chaque 1lit d’inclusions ou lit de géogrilles
DES MATERIAUX est déposé sur les matériaux granulaires du
GRANULAIRES DU remblai une fois ces derniers compactés
MASSIF RENFORCE selon les exigences.

.2 L'’Entrepreneur devra mettre les pieux AVANT
de commencer a mettre en place les murs de
soutenement et leurs géogrilles. Les
géogrilles devront donc contourner les pieux
en place et les détails utilisés devront
étre présentés aux dessins d’atelier.

.3 Le déchargement des matériaux de remblai sur
un lit d’inclusions ou de géogrilles doit
étre fait parallelement a la paroi du mur.
Toute circulation d’engins de transport et
de compacteurs directement sur les
inclusions ou les géogrilles est interdite.

.4 Le régalage et le compactage doivent étre
faits par bandes paralleles a la paroi
encommencant par le centre du remblai vers
l"arriere, puis en allant vers la paroi.



Projet No. DC5330-3
Pont Pédestre
Décharge lac Leamy

MURS DE SOUTENEMENT EN SOL Section 32 32
RENFORCE Page

34
15

3.

3.

6

7

CONSTRUCTION DE

LA PAROI EN BLOCS

DE BETON
IMBRIQUES

GEOTEXTILE

Un géotextile doit recouvrir toute la
surface intérieure de la paroi.

Les vides entre les blocs et le géotextile
doivent étre remplis avec un granulat

BC 5 20 conforme aux exigences de la norme
BNQ 2560-114, et ce, apres leur mise en

ceuvre.

Dans le cas ou le couronnement du mur doit
étre relié a la derniere rangée de blocs a
1’7aide d’une colle époxyde, celle-ci doit
étre conforme a la norme ASTM C881/C881M-13
« Standard Specification for Epoxy-Resin-
Base Bonding Systems for Concrete ».

L’'Entrepreneur doit également fournir une
attestation de son Ingénieur ou du
manufacturier, confirmant que le mur de
souténement ainsi que les ancrages sont
concus pour reprendre les charges vive
appliquées sur le garde-corps au sommet du
mur. Ces charges doivent étre selon la
norme CAN/CSA- S6, « Code canadien sur le
calcul des ponts routiers ».

Afin de prévenir la contamination des
matériaux granulaires, l’Entrepreneur doit
installer un géotextile derriere la zone
drainante tel que montré au plan. Le
géotextile devra excéder la partie
supérieure du talus d’environ 300 mm. La
mise en place du géotextile doit respecter
les exigences du fabricant du mur de
soutenement.
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3.

3.

8

9

MANCHON

BATARDEAU

L’Entrepreneur doit percer le bloc de béton
imbriqué pour permettre le passage du
manchon au travers le mur de souténement. Un
mastic d’étanchéité, un boudin d’étafoam et
un géotextile doivent étre mis en place
autour du manchon tel gue montré aux plans.

La mise en place des murs de soutenement
doit étre réalisée a sec. Il est possible
que des batardeaux soient nécessaires.

Un batardeau est considéré comme un ouvrage
provisoire. L’Entrepreneur doit donc fournir
un plan d’ouvrages provisoires signé et
scellé par 2 ingénieurs membres de 1’Ordre
des Ingénieurs du Québec. Le plan d’ouvrages
provisoires doit décrire la méthode
préconisée pour permettre la construction de
1" ouvrage permanent.

Apreés la construction de 1’ouvrage et apres
son inspection par un ingénieur membre de
1’0Ordre des Ingénieurs du Québec,
1’Entrepreneur doit remettre au représentant
de la CCN un avis écrit signé par cet
ingénieur indiquant que le batardeau
construit est conforme aux plans soumis. Cet
avis doit aussi mentionner la date et
1"heure de 1’inspection.

L’ Entrepreneur doit assécher le batardeau.

Lorsque le batardeau n’est plus nécessaire,
1’Entrepreneur doit l’enlever; 1l’enlevement
s’effectue de 1’aval vers 1l’amont.
Immédiatement avant de procéder a
1l"enlevement par temps froid d’un batardeau
en terre (si accepté et acceptable pour le
projet), l’Entrepreneur doit fragmenter les
matériaux gelés de la partie supérieure du
batardeau.
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3.10 MISE EN PLACE .1 L’Entrepreneur doit coordonner les travaux
DU PONT de mise en place du pont préfabriqué. La
PREFABRIQUE planification des travaux doit donc tenir

compte que la mise en place des murs de
souténement peut se faire en plus d’une
phase, notamment si les équipements de
levage (grues) nécessite une assise
granulaire plus basse ou plus élevée que le
niveau de sol fini et gqui excéde la position
des murs de souténement en sol et ce, avec

ou sans remblai temporaire a 1l’extérieur de

ces murs.

3.11 PROTECTIONS .1 En plus des exigences environnementales, les

ENVIRONNEMENTALES exigences suivantes s’appliquent aux murs de
soutenement.

.2 Dans le cas ou 2 exigences sont applicables,
1’Entrepreneur doit considérer la plus
dispendieuse lors de la préparation de sa
soumission.

.3 Les eaux provenant de 1’assechement des
excavations et des batardeaux doivent étre
évacuées dans un bassin de sédimentation ou
un filtre naturel, soit une zone de

végétation, selon les exigences suivantes

.1 Le bassin de sédimentation doit étre
concu en fonction du débit a recevoir et

a évacuer;

.2 Lorsque le bassin de sédimentation est
rempli a 50%, il doit étre nettoyé;

.3 Le filtre naturel doit étre situé dans
un champ de graminées (herbes), dans une

tourbieére ou sur une litiére forestiere;
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.4 L’Entrepreneur doit obtenir au préalable
1’autorisation du propriétaire des
terrains et déplacer réguliérement la
sortie d’eau pour bien répartir les
dépdts sédimentaires afin d’éviter de
réduire la végétation;

.5 Aux endroits ou il y a risque d’érosion,
le sol doit étre stabilisé; si
nécessaire, la pose d’une conduite ou
d’un géotextile ou la construction d’un
empierrement doit étre réalisée;

.6 Les bassins de sédimentation temporaires
doivent étre démantelés a la fin des
travaux et la superficie qu’ils

occupaient doit étre réaménagée.

.4 Le représentant de la CCN peut exiger la
mise en place de bassins de sédimentations
afin d’éviter 1’apport de sédiments dans

vers un plan d’eau.

.5 Les matieres fines mises en suspension dans
les cours d’eau lors de la réalisation des
travaux en eau doivent étre confinées en
utilisant un rideau de turbidité. Avant le
début des travaux, l’Entrepreneur doit
installer dans le cours d’eau, un rideau de
turbidité.
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.6 Le rideau doit étre a plus de 5 métres en
aval de la zone des travaux en eau. Ses
ouvertures de filtration doivent étre
ajustées en fonction du type de sol
rencontré. Le rideau doit étre installé de
facon a permettre le déplacement des
poissons. Le rideau doit étre retenu au fond
de 1l’eau de manieére a suivre les aspérités.
La hauteur du rideau doit étre suffisante
pour permettre 1’ajustement aux fluctuations
du niveau de 1’eau et doit étre ancrée de
facon a résister aux vitesses de 1’eau.
Avant le retrait des rideaux de turbidité,
les sédiments captés doivent étre retirés de
1’eau et disposés hors site.

.7 A la premiere réunion de chantier,
1’Entrepreneur doit soumettre au
représentant de la CCN le mode
d’installation du rideau de turbidité.

.8 L’Entrepreneur doit fournir des dessins
d’ ouvrages provisoires pour les bassins de
sédimentation et pour les rideaux de
turbidité. Ces dessins d’ouvrages
provisoires doivent étre signés et scellées
par un ingénieur membre de 1’Ordre des
Ingénieurs du Québec.

FIN DE SECTION
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Partie 1

GENERALITE

1.1 EXIGENCES CONNEXES

N

Section 01 74 21

1.2  DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

N

2

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 -

Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant le mobilier. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les limites et la

finition.
Dessins d'atelier
A Soumettre les dessins d'atelier indiquant les dimensions, les grosseurs, ainsi que le mode

d'assemblage, d'ancrage et d'installation de chaque piéce de mobilier urbain prescrite.

1.3  DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

N

Soumettre les instructions nécessaires a |'entretien et au nettoyage du mobilier urbain, et les
joindre au manuel mentionné a la section 017700 - Documents/Eléments a remettre a
I'achevement des travaux.

1.4  TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

N

2

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et le matériel au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré,
conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer le mobilier de maniere a le protéger contre les marques, les rayures et les
éraflures.

3 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des matériaux et

du matériel neufs.
Gestion des déchets d'emballage: récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, des autres
matériaux d'emballage par leur fabricant, selon les directives du plan de gestion des déchets de
construction plan de réduction des déchets, conformément a la section 0174 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

1.5  MESURAGE AU FIN DE PAIEMENT

N

Partie 2

Les unités de mobilier seront payées en termes d'unités, seulement apres la complétion de
I'installation sur place.

PRODUIT
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Le choix du modéle de banc est celui du client. Aucune équivalence.
Produits acceptables
Le seul produit acceptable est le suivant :

2.1 BANCS
A Modéle : Banc sans dossier, modéle C-144 de la Série Classic Series Backless Bench de la
compagnie Victor Stanley.
2 Spécifications :
A C-144 components (composantes C-144)
2 longueur : 6 foot (6 pieds)
3 standard metalwork color : black (noir)
4 2x3 IPE Slats (lattes de bois IPE 2x3)
5 no stain (sans tache)
3 Installation
A Installation: sur dalle de béton recouverte d'asphalte. Voir plan.
2 Ancrages anti-vandales obligatoires. Prévoir ancrage assez long.
Partie 3 EXECUTION

3.1 EXAMEN

N

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation du mobilier urbain, s'assurer que
I'état des surfaces/supports préalablement installés aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

N Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant de la
CCN.

2 Informer immédiatement le Représentant de la CCN de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu |'approbation écrite du Représentant de la CCN.

3.2  INSTALLATION

N

Assembler le mobilier urbain conformément aux recommandations écrites du fabricant.

Installer le mobilier urbain de maniere qu'il soit droit, d'aplomb, bien ancré et fermement
supporté, selon les indications du Représentant de la CCN.

Retoucher, a la satisfaction du Représentant de la CCN, les surfaces finies qui ont été
endommagées.

3.3 NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section

0174 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et

I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section

01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.
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3.4  PROTECTION

A Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
2 Réparer les matériaux et le matériel adjacents endommagés par l'installation du mobilier urbain.
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

.

Mesurer le nivellement de finition, la fourniture, la mise en place et |'étalement de la terre
végétale en meétres carrés de superficie réelle, déterminée selon les directives du Représentant de
la CCN.

1.2 REFERENCES

Agriculture et Agroalimentaire Canada

N Le systéme canadien de classification des sols, troisieme édition, 1998.

Conseil canadien des ministres de I'Environnement

. PN1340-2005, Critéres de qualité du compost.

Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa)

A LEED Canada-NC, version 1.0-2004, LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) : Systéeme d'évaluation des béatiments écologiques pour nouvelles constructions et
rénovations importantes (Trousse de référence) (y compris I'addenda 2007).

2 LEED Canada-Cl, version 1.0-2007, LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) : Systéeme d'évaluation des batiments durables pour I'aménagement intérieur des espaces
commerciaux.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

N EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing
Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.3 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION / INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents et échantillons a soumettre.

Documents a soumettre aux fins de contréle de la qualité

. Analyse du sol : Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et
matériels répondent aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéeres de
performance, conformément a |'article CONTROLE DE QUALITE A LA SOURCE, de la PARTIE 2.
2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels répondent aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux
critéres de performance.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 TERRE VEGETALE

.

Terreau pour ensemencement et plantation d’arbres.
Spécifications:

pH: 6-7

Matiere organique: 4-7%

C.E.C. (capacité d'échange cationique): 10-20 méq / 100g de sol
Salinité (conductivité électrique) : < 3,5 mmhos / cm
Tassement : 25%

P (Phosphore) Mehlich 3 : > 27 ppm

K (Potassium) Mehlich 3 : > 126 ppm

Mg (Magnésium) Mehlich 3 : > 151 ppm

Ca (Calcium) Mehlich 3 : > 1001 ppm
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Dimension du tamisage : 20 mm
Taux d'infiltration théorique : 0,12 cm / hr

Composition : compost, sable, terre arable, terre noire / intrants recycles : 55%

Tamis (mm) % Passant
10 100
5 98-100
2,5 90-100
1,25 90-97
0,630 80-95
0,315 50-85
0,160 35-65
0,080 15-35

2 Terreau pour lit de plantation d’arbustes et vivaces.

Spécifications:
pH: 6-7

Matiére organique: 10-15%

C.E.C. (capacité d'échange cationique): 10-20 méq. / 100g de sol

Salinité (conductivité électrique) : < 3,5 mmhos / cm

Tassement : 30%

P (Phosphore) Mehlich 3 : > 67 ppm

K (Potassium) Mehlich 3 : > 134 ppm
Mg (Magnésium) Mehlich 3 : > 151 ppm
Ca (Calcium) Mehlich 3 : > 1001 ppm
Dimension du tamisage : 20 mm

Composition : compost, engrais organique, sable, terre arable, terre noire / intrants recyclés : 45%

Tamis (mm) % Passant
10 100

5 98-100
2,5 90-100
1,25 90-97
0,630 80-95
0,315 50-85
0,160 35-65
0,080 15-35

Terre végétale pour aires réaménagées (différente de la terre pour le gazon et plantations)

: mélange de

particules, de micro-organismes et de matiéres organiques constituant un milieu favorable a la croissance

des plantes souhaitées.

N Texture basée sur le Systéme canadien de classification des sols : terre constituée de 20 a
70 % de sable, d'au moins 7% d'argile et de 2 a 10 % de matiéres organiques en poids.

2 Ne contenant pas d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de croissance.
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3 Produisant une surface finie exempte de :
N débris et de pierres de plus de 50 mm de diametre;
2 matiéres végétales grossiéres de 10 mm de diameétre et de 100 mm de longueur,
et comptant pour plus de 2 % du volume du sol.

A4 Consistance : terre friable lorsqu'elle est humide.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PREPARATION DU SOL D'ASSISE EXISTANT

A

2

Niveler le sol en éliminant les creux et les aspérités et en lui donnant une pente qui favorise un
bon écoulement des eaux.

Enlever les débris, les racines, les branches, les pierres de plus de 50 mm de diametre et les autres
substances nuisibles.

. Enlever le sol contaminé par du chlorure de calcium, des matiéres toxiques et des produits
pétroliers.

2 Enlever les débris qui dépassent de 75 mm la surface du sol.

3 Eliminer hors du chantier la totalité des matériaux enlevés.

Ameublir le sol sur toute l'aire devant recevoir une couche de terre végétale, jusqu'a une
profondeur d'au moins 100 mm.

. Répéter I'opération perpendiculairement aux premiéres passes sur les surfaces ou le
matériel de transport et d'épandage a compacté le sol.

3.2 MISE EN PLACE ET ETALEMENT DE LA TERRE VEGETALE ET DU TERREAU

w

Une fois que le Représentant de la CCN a accepté le sol d'assise existant, mettre la terre végétale
en place.

Ftaler la terre végétale en une couche uniforme de 100 mm d'épaisseur.

Dans le cas d'aires a gazonner, amener le niveau de la couche de terre végétale a 15 mm du
niveau définitif du sol.

Etaler a la main la terre végétale et le terreau autour des arbres, des arbustes et des obstacles.

3.3 NIVELLEMENT DE FINITION

—_

Niveler le sol afin d'éliminer les creux et les aspérités et de favoriser un bon écoulement des eaux.
Raffermir la couche de terre végétale afin d'obtenir la masse volumique apparente prescrite, en
utilisant le matériel approuvé par le Représentant de la CCN.

A Laisser les surfaces lisses, uniformes et bien fermes de sorte qu'il ne se forme pas de
traces profondes sous le poids d'une personne.

3.4 RECEPTION

A

Le Représentant de la CCN examinera et fera analyser la terre végétale mise en place et
déterminera si le matériau, |'épaisseur de la couche de terre végétale et le nivellement de finition
sont acceptables.

3.5 MATERIAUX EN SURPLUS

.

Eliminer les matériaux en surplus, sauf la terre végétale, a I'endroit indiqué par le Représentant de la CCN.

3.6 NETTOYAGE
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A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
2 Une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebut,

les outils et les barriéres de sécurité.
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Partie 1 GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 01 74 21.
1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

A Mesurer |'ensemencement hydraulique en metres carrés.
Mesurer |'entretien des surfaces ensemencées pendant la période d'établissement et la période
de garantie en métres carrés.

3 L'ensemencement fera |'objet d'un montant établi selon un prix unitaire, en fonction de la
superficie effectivement gazonnée, mesurée et calculée par le Représentant de la CCN.

1.3 MODALITES ADMINISTRATIVES

A Calendrier des travaux
A Etablir le calendrier de I'ensemencement hydraulique de maniére que celui-ci coincide
avec les travaux de préparation des surfaces.
2 Prévoir I'ensemencement par projection hydraulique entre les dates recommandées par le

fournisseur

1.4 REFERENCES

A Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa)
A LEED Canada-NC, version 1.0{2004], LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) : Systeme d'évaluation des batiments écologiques pour nouvelles constructions et
rénovations importantes (Trousse de référence) (y compris I'addenda [2007]).
2 LEED Canada-Cl, version 1.0-[2007], LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) : Systéme d'évaluation des batiments durables pour I'aménagement intérieur des
espaces commerciaux.

1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du

fabricant concernant les semences, les paillis, les agents d'adhésivité, les engrais, les
produits liquides d'amendement du sol et les oligoéléments.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT,
conformément a la section 01 35 43 - Protection de I'environnement.
3 Transmettre par écrit les renseignements ci-aprés 15 jours avant le début des travaux.
A La capacité en litres du semoir hydraulique.
2 La quantité de produit a utiliser par cuve, calculée en fonction de la capacité du semoir.
3 Le nombre de chargements requis par hectare pour appliquer la dose prescrite de
semences a |'hectare.
4 Echantillons

A Soumettre un bac de 0.5 kg de chaque type d'engrais utilisé.
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.5 Certificats
A Soumettre les documents signés par le fabricant, qui certifient que les produits, les
matériaux et le matériel répondent aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques
et aux critéres de performance.

.6 Rapports des essais
A Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et le matériel
répondent aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

1.6  ASSURANCE DE LA QUALITE

A Compétences
A Entrepreneur en paysagement doit étre faire la preuve au Représentant de la CCN qu'il a
les qualifications nécessaires pour I'exécution de I'ensemencement.
2 Superviseur en plantation : technicien en aménagement paysager certifié en plantation de
végétaux.
3 Superviseur en entretien paysager : technicien en aménagement paysager certifié en

entretien de surfaces gazonnées.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
2 Livraison et acceptation
A Sacs d'engrais portant une étiquette qui indique la masse en kg, les composants du
mélange et leurs pourcentages, la date d'emballage, le nom du fournisseur et le numéro
de lot.
2 Contenants d'inoculant qui portent une étiquette indiquant la date de péremption.
3 Entreposage et manutention
A Entreposer I'engrais de maniére qu'il ne repose pas sur le sol, a l'intérieur, au sec, dans un
endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
2 Remplacer les matériaux et le matériel défectueux ou endommagés par des matériaux et
du matériel neufs.
4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi selon les directives du plan de gestion des déchets de construction
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de

construction/démolition.

1.8 GARANTIE

A Pour I'ensemencement, la période de garantie de 12 mois est portée a 24 mois; une (1) saison de
croissance compléte.
2 Le Représentant de la CCN inspectera les végétaux a la fin de la période de garantie.

Partie 2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX

A Semences : semences Canada de généalogie contrélée, conformes a la Loi sur les semences et au
Reglement sur les semences du gouvernement du Canada.
A Mélange pour sentier et accotement ou équivalent approuvé : semences d'herbes a

pelouse Canada certifiées mélange numéro 1, conformes a la Loi sur les semences et au
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Reglement sur les semences du gouvernement du Canada.
Composition du mélange de Mountainview turf, tél : 819-777-0112, situé au 4790-
5 Concession, a Quyon
A 40% Poa compressa (Canada Bluegrass)
2 35% Poa trivalis (Rough stalked bluegrass)
3 10% Agrotis alba (Red top)
4 7% Medicago lupulina (Black medick)
.5 8% Trifolium repens (creeping white clover)
2 Paillis : spécialement fabriqué pour étre épandu par projection hydraulique, non toxique, activé
par l'eau, additionné de colorant vert, exempt d'agents inhibiteurs de germination et de
croissance et offrant les caractéristiques ci-apres.

A Paillis de type | ou équivalent approuvé
A Composé de fibres de cellulose de bois.
2 Teneur en matiéres organiques : 95 %, plus ou moins 0.5 %.
3 pH : 6.0.

A4 Capacité d'absorption de I'eau : 900 %.

3 Agent d'adhésivité : dispersion liquide soluble dans I'eau.
4 Eau : exempte d'impuretés qui pourraient empécher la germination et la croissance du gazon.
.5 Engrais
A Conformes a la Loi sur les engrais et au Reglement sur les engrais du gouvernement du
Canada.
2 Engrais composés de synthése, a libération lente, contenant 35 % d'azote sous forme non
soluble dans I'eau.
.6 Inoculants : les contenants d'inoculant doivent porter une étiquette indiquant la date de
péremption.

Partie 3 EXECUTION

3.1 EXAMEN

A Vérification des conditions : avant de procéder a I'ensemencement hydraulique, s'assurer que
I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats
est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du

fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant de la
CCN.

2 Informer immédiatement le Représentant de la CCN de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu |'approbation écrite du Représentant de la CCN.
3.2 INSTALLATEURS
A Faire appel a des installateurs membres en régle de |'Association des métiers horticoles.

3.3 PROTECTION DES CONDITIONS EXISTANTES

A Protéger les ouvrages, les panneaux de signalisation, les glissieres de sécurité, les clotures, les
végétaux, les installations de services publics et les autres surfaces sur lesquelles on ne doit pas
pulvériser de produit.

2 Enlever immédiatement le produit pulvérisé sur les ouvrages et les surfaces qui ne doivent pas
étre traitées, selon les indications du Représentant de la CCN.
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3.4

3.5

3.6

PREPARATION DES SURFACES

Ne pas exécuter les travaux lorsque les conditions sont défavorables, par exemple lorsque la
vitesse du vent dépasse 10 km/h ou lorsque le sol est gelé ou couvert de neige, de glace ou d'eau
stagnante.

Effectuer le nivellement de finition des surfaces a ensemencer de facon a éliminer les creux et les
aspérités.

A Veiller a ce que les surfaces soient exemptes de matériaux délétéres et de rebuts.
Ameublir jusqu'a une profondeur de 25 mm les surfaces désignées comme nécessitant des travaux
d'ameublissement.

S'assurer que les surfaces a ensemencer sont mouillées jusqu'a une profondeur de 150 mm avant
de commencer |'ensemencement.

Faire approuver, par le Représentant de la CCN, les surfaces et |'épaisseur de la terre végétale
avant de commencer |'ensemencement. L'épaisseur minimale de terre végétale doit étre de
150mm.

PREPARATION DU MELANGE D'ENSEMENCEMENT

Mesurer les quantités au poids ou au volume, au moyen d'un récipient gradué selon le poids du
produit, a la satisfaction du Représentant de la CCN. Fournir le matériel nécessaire au mesurage
des quantités.

Verser la quantité d'eau requise dans le semoir hydraulique. Mettre I'agitateur en marche avant
d'ajouter les produits d'ensemencement. Pulvériser le paillis et le verser lentement dans le semoir.
Une fois les matiéres versées dans le semoir et bien mélangées, incorporer I'agent d'adhésivité et
bien mélanger.

APPLICATION DU MELANGE D'ENSEMENCEMENT

S'assurer que l'ensemencement est effectué sous la surveillance d'un superviseur en plantation
certifié.
Utiliser du matériel d'ensemencement hydraulique répondant aux caractéristiques ci-apres.

A Cuve pour le mélange.

2 Systeme d'agitation assurant |'agitation mécanique et/ou la recirculation du mélange,
pouvant fonctionner pendant le chargement de la cuve et I'ensemencement.

3 Tuyaux de 50 m pour ensemencement par projection a la main, équipés des buses
appropriées.

4 Capacité de la cuve certifiée par les autorités compétentes et indiquée au moyen d'une

plaque d'homologation fournie par ces derniéres.
Epandre un mélange d'ensemencement constitué des composants ci-aprés. Les quantités
indiquées valent pour un (1) hectare.

N Semences : mélange de graminées 220 kg.
2 Paillis : 1500 kg.

3 Agent d'adhésivité : 80 kg.

A4 Eau : au moins 10 000 L.

.5 Engrais : 200 kg, dans un rapport 5-10-12

Epandre le mélange d'ensemencement de facon uniforme, en donnant au jet un angle optimal

pour garantir I'adhérence des semences aux surfaces et leur germination.

A Utiliser la buse la mieux appropriée a |'application.

2 Utiliser des tuyaux a main pour ensemencer les zones difficiles d'accés et pour bien
contrdler 'application.

Pour assurer une couverture uniforme des surfaces, déborder de 300 mm ['application sur les

surfaces ensemencées lors des passes précédentes.
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.6 Reprendre I'ensemencement la ou I'application du mélange n'est pas uniforme.
7 Enlever le produit pulvérisé sur les ouvrages et les surfaces qui ne doivent pas étre traités.
.8 Empécher toute circulation sur les aires ensemencées, a la satisfaction de I'Ingénieur.
9 Enlever les protections, selon les directives de I'Ingénieur.
3.7 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01
74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Maintenir les chaussées et les surfaces adjacentes a I'emplacement propres et exemptes

de boue, de terre et de débris en tout temps. Nettoyage final : évacuer du chantier les
matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux.
2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.
2 Acheminer les produits d'amendement (engrais) inutilisés vers un site agréé de collecte de

matiéres dangereuses approuvé par le Représentant de la CCN.
3.8 PROTECTION

A Empécher toute circulation sur les aires ensemencées, jusqu'a ce que la végétation soit établie.
2 Enlever les protections, selon les directives du Représentant de la CCN.

3.9 ENTRETIEN DURANT LA PERIODE D'ETABLISSEMENT

A S'assurer que l'entretien est effectué sous la surveillance d'un superviseur en entretien paysager
certifié.

2 Exécuter les travaux d'entretien énumérés ci-aprées, a partir de la date d'ensemencement jusqu'a
la date de réception des travaux par le Représentant de la CCN.

3 Mélanges de graminées

A Réparer et ensemencer de nouveau les surfaces de gazon mort et les surfaces dénudées
de facon a permettre I'établissement de la végétation avant la réception des travaux.

2 Tondre le gazon a une hauteur de 50 mm dés qu'il atteint 70 mm. Enlever I'herbe coupée
qui pourrait étouffer le gazon, selon les directives du Représentant de la CCN.

3 Aprés la premiere tonte, dix (10) semaines aprés la germination, pourvu que la végétation
ait atteint le stade feuille vraie, fertiliser les zones ensemencées selon le programme de
fertilisation établi. Epandre la moitié de I'engrais requis dans une direction, puis I'autre
moitié perpendiculairement; bien arroser afin de faire pénétrer |'engrais dans le sol.

A4 Désherber par un procédé mécanique ou chimique, en recourant a des méthodes
acceptables de lutte intégrée.
.5 Arroser les zones ensemencées de maniére a maintenir le niveau d'humidité optimal

requis pour assurer la germination et la croissance continue du gazon. Régler le débit
d'arrosage de maniére que le sol ne soit pas emporté par |'eau.

3.10 RECEPTION DES TRAVAUX

A Les surfaces ensemencées seront acceptées par le Représentant du Ministére, le Représentant de
CDC, ou le Consultant si les conditions ci-apres sont respectées.
A La végétation est établie de fagon uniforme.
2 Les surfaces ensemencées sont exemptes d'aires érodées ou dénudées, de zones de
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gazon mort et d'ornieres.
3 Les surfaces ont été tondues au moins deux (2) fois.
4 Les surfaces ont été fertilisées.
2 Les surfaces ensemencées a |'automne seront acceptées définitivement le printemps suivant, un

(1) mois aprés le début de la période de croissance, si les conditions exigées pour la réception des
travaux sont remplies.

3.11 ENTRETIEN DURANT LA PERIODE DE GARANTIE

A Exécuter les travaux d'entretien énumérés ci-aprés, a partir de la date de réception des travaux
jusqu'a la fin de la période de garantie.

A Réparer et ensemencer de nouveau les surfaces de gazon mort et les surfaces dénudées, a
la satisfaction du Représentant de la CCN.

2 Tondre les surfaces ensemencées et enlever I'herbe coupée qui pourrait étouffer les
surfaces gazonnées, selon les directives du Représentant de la CCN. Fertiliser les surfaces
ensemencées selon le programme de fertilisation établi. Epandre la moitié de I'engrais
requis dans une direction, puis épandre |'autre moitié perpendiculairement; bien arroser
afin de faire pénétrer I'engrais dans le sol.
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Partie 1

GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A

A

2

o Section 32 91 19.13.
1.2 REFERENCES

Définitions
A Mycorhize : association symbiotique d'un champignon avec les racines d'une plante. Cette
association symbiotique favorise |'établissement des plantes dans des sols récemment
importés et aménagés.
Références
A Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
A Zones de rusticité pour les plantes au Canada-2000.
2 Conseil du batiment durable du Canada (CBDCa)
A LEED Canada-NC, version 1.0-2004, LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) : Systéeme d'évaluation des béatiments écologiques pour
nouvelles constructions et rénovations importantes (Trousse de référence) (y
compris I'addenda 2007).
3 Canadian Nursery Landscape Association (CNLA) Association canadienne des
pépiniéristes et des paysagistes - ACPP
A Canadian Standards for Nursery Stock-2006.
4 Santé Canada/Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).
5 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
A EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:

Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.3 MODALITES ADMINISTRATIVES

A

2

Soumettre le calendrier des travaux au Représentant de la CCN, aux fins d'examen, sept (7) jours
avant la livraison des végétaux.
Le calendrier des travaux doit indiquer les renseignements suivants.

N

2
3
4

Type et nombre de végétaux.
Dates de livraison.

Dates d'arrivée au chantier.
Dates de plantation.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

2

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.
Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du
fabricant concernant les arbres, les arbustes, les couvre-sols végétaux, les engrais, les
mycorhizes, les agents anti-desséchants, le matériel d'ancrage et le paillis. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance,
les dimensions, les limites et la finition.

Echantillons

A Soumettre des échantillons du paillis.

Compétences
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A L'Entrepreneur en paysagement doit étre faire la preuve au Représentant de la CCN qu'il
a les qualifications nécessaires pour I'exécution des travaux de plantation.
2 Superviseur en plantation : technicien en aménagement paysager certifié en plantation de
végétaux.
3 Superviseur en entretien paysager : technicien en aménagement paysager certifié en
entretien de paysagement.
1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et |'adresse du fabricant.
A Lors de la livraison, protéger les végétaux contre le gel, la chaleur excessive, le vent et le
soleil.
2 Protéger les végétaux contre tout dommage pendant leur transport.
A Lorsque la distance a parcourir est inférieure a 30 km et que le camion circule a

moins de 80 km/h, placer des béaches autour des végétaux ou au-dessus de la
caisse du camion.

2 Lorsque la distance a parcourir est supérieure a 30 km ou que le camion circule a
plus de 80 km/h, utiliser un camion fermé, si possible.
3 Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de la taille et du poids des végétaux,

d'utiliser un camion fermé, protéger les frondaisons et les mottes au moyen
d'agents anti-desséchants et de baches.

3 Entreposage et manutention
A Protéger et entreposer immédiatement les végétaux qui ne seront pas installés dans un
délai d'une (1) heure conformément aux recommandations écrites du fournisseur et apres
leur arrivée au chantier, en les placant a I'endroit approuvé a cette fin par le Représentant

de la CCN.

2 Protéger les végétaux entreposés contre le gel, le vent et le soleil, en prenant les mesures
suivantes.
N Dans le cas des végétaux a racines nues, maintenir I'humidité autour des racines

en mettant les végétaux en jauge ou en enfouissant leurs racines dans du sable ou
de la terre végétale et en arrosant toute la profondeur de la rhizosphére.

2 Dans le cas des végétaux en conteneur, maintenir un niveau d'humidité adéquat
dans les conteneurs. Mettre en jauge les végétaux livrés dans des conteneurs de
fibres.

3 Dans le cas des végétaux mis en tontine et ceinturés d'un panier de fil métallique,

les placer de maniére a protéger les branches contre tout dommage et maintenir
un niveau d'humidité adéquat dans la rhizosphere.
3 Entreposer et gérer les matiéres dangereuses conformément aux instructions écrites du
fabricant.

1.6 GARANTIE

A Pour les végétaux de diametre supérieur a 75 mm les végétaux figurant sur la liste des végétaux,
la période de garantie de 12 mois est portée a 24 mois.
.2 Par les présentes, I'Entrepreneur garantit que les végétaux ayant un diametre supérieur a 75 mm,

les végétaux figurant sur la liste des végétaux demeureront exempts de défauts, conformément
aux Conditions générales de |'article CG 12.3 des Conditions générales du CCDC, et ce, pendant
une (1) saison de croissance compléte, les travaux étant assujettis a une seule vérification, pourvu
qu'un entretien adéquat ait été assuré.
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3 Le Représentant de la CCN fera l'inspection des végétaux a la fin de la période de garantie.
A4 Le Représentant de la CCN se réserve le droit de prolonger la responsabilité de |I'"Entrepreneur

pendant une autre année si, a la fin de la période de garantie initiale, le feuillage et le
développement ne semblent pas suffisants pour assurer la survie future des végétaux.

Partie 2 PRODUITS
2.1 VEGETAUX

A Type de préparation des racines, dimensions, catégorie et qualité : conformes aux Canadian
Standards for Nursery Stock.

A Source d'approvisionnement en végétaux : végétaux cultivés dans la zone 5A, selon les
zones de rusticité pour les plantes au Canada.

2 Les végétaux doivent appartenir a des espéces convenant a la zone de rusticité des
terrains ou ils doivent étre plantés.

3 Les végétaux doivent appartenir a des espéces convenant a |'emplacement ou ils sont
destinés.

2 Végétaux : exempts de maladies, d'insectes, de défauts ou de meurtrissures, présentant une
structure saine et un systéme radiculaire fasciculé, robuste.

3 Arbres : arbres ayant un tronc droit et un branchage fourni et caractéristique de I'espéce.

4 Arbres de diametre supérieur a 200 mm : racines taillées de moitié au cours de deux (2) saisons de
croissance successives, la derniére taille ayant eu lieu au plus tard au cours de la saison de
croissance précédant la livraison des arbres au chantier.

.5 Végétaux a racines nues : cultivés en pépiniere, en période de repos végétatif, non mis en tontine
ou cultivés en conteneurs.

.6 Végétaux indigénes : 40 mm de diamétre au maximum, avec cime bien développée et branchage
caractéristique de |'espéce. La hauteur du fit ne doit pas dépasser 40 % de la hauteur totale du
végétal.

A Durant la cueillette, s'assurer que pas plus de 10 % d'une culture (ou plante) porte-graines
ne doit étre cueilli au sein d'une population nombreuse et en santé, et parmi plusieurs
plantes de la méme espéce.

2 Laisser le reste pour la dispersion naturelle et comme nourriture pour les organismes qui
en dépendent.

i Reforestation : 24 arbres a planter a moins de 100 meétres du pont. L'emplacement exact des
arbres et des lits de plantations a étre déterminé par le représentant de la CCN une fois le pont
complété. Les lits de plantation identifiés doivent étre cultivés mécaniquement avec une couche
de 100mm de terre arable avant la plantation d'arbres. Ajouter une couche de 100mm de paillis
dans ces lits apres la plantation. Un minimum de 24 heures d'avis est requis.

2.2 EAU
A Eau exempte d'impuretés qui pourraient nuire a la croissance des végétaux.
2.3 TUTEURS
A Profilés d'acier en T, de 40 mm x 40 mm x 5 mm x 2 440 mm
2.4 TENDEURS
N Type 1 : plaque matricée en acier galvanisé.
2 Type 2 : tendeur a vis en acier galvanisé, de 9.5 mm de diamétre et de 270 mm de longueur

déployée.
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2.5 FIL DE HAUBAN
A Type 1 : fil d'acier de 3 mm de diametre.
2 Type 2 : cable en fil d'acier, de 1.5 mm de diametre.
3 Type 3 : cable en fil d'acier, de 3 mm de diametre.
2.6  SERRE-CABLES
A Boulons en U : de 13 mm de diametre, galvanisés, avec barre de retenue courbée et écrous
hexagonaux.
.2 A sertir.
2.7 PIQUETS D'ANCRAGE
A En bois
N Type 2 : 38 mm x 67 mm x 600 mm.
2.8 COLLIERS DE HAUBANAGE
A Tubes : en plastique renforcé de nylon, de 13 mm de diameétre.
2.9 PROTECTION DU TRONC
A Bandes spiralées en plastique perforé.
2.10 PAILLIS
A Paillis composé de copeaux de bois de cedre naturel : copeaux de bois dont la dimension varie de
50 mm a 75 mm et I'épaisseur de 5 mm a 20 mm, exempts d'écorce, de petites branches et de
feuilles. Epaisseur minimale 100mm.
2.11 ENGRAIS
A Engrais chimique commercial déterminé en fonction des recommandations du fabricant.
B S'assurer que les nouvelles racines sont en contact avec les mycorhizes.
2 Utiliser les mycorhizes selon les recommandations écrites du fabricant.
2.12 AGENT ANTI-DESSECHANT
A Emulsion cireuse.
2.13 RUBAN POUR FANIONS
A Ruban fluorescent de couleur a déterminer.
2.14 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

A Avant d'entreprendre la plantation, soumettre les végétaux au Représentant de la CCN aux fins
d'examen.
2 Les végétaux importés doivent étre accompagnés des permis et des licences d'importation

nécessaires. Se conformer a la réglementation fédérale, provinciale ou territoriale.
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Partie 3 EXECUTION
3.1 EXAMEN
A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des végétaux, s'assurer que |'état
des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

N Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant de la
CCN.

2 Informer immédiatement le Représentant de la CCN de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu |'approbation écrite du Représentant de la CCN.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Commencer les travaux seulement aprés avoir recu |'approbation écrite du Représentant de la
CCN en ce qui concerne les végétaux.

2 Couper les racines et les branches endommagées.

3 Appliquer un agent anti-desséchant sur les coniferes et sur le feuillage des arbres a feuilles
caduques conformément aux instructions du fabricant.

4 Repérer et protéger les canalisations de services publics.

.5 Aviser les compagnies de services publics et recevoir des accusés de réception par écrit de leur
part avant de commencer |'excavation des fosses qui recevront les arbres et les arbustes.

A Mettre en place des moyens temporaires de contréle de |'érosion et des sédiments pour
prévenir la perte de sol et pour empécher le dépdt, sur les propriétés et les allées
piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou de
poussiéres et de particules entrainées par le vent, et ce, conformément aux exigences des
autorités compétentes, aux indications des dessins relatifs au contréle de I'érosion et des
sédiments, aux indications du plan de contrdle de |'érosion et des sédiments particulier au
site, préparé selon les exigences les plus strictes entre celles énoncées dans le document
832/R-92-005 publié par I'EPA et celles établies par les autorités compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer |'entretien et les réparer au besoin,
jusqu'a ce que la végétation permanente soit établie.

3 Enlever les moyens de lutte, puis remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au
cours de ces travaux.

3.3 EXCAVATION ET PREPARATION DES ZONES DE PLANTATION

A Préparer les zones de plantation conformément a la section 32 91 19.13 - Mise en place de terre
végétale et nivellement de finition.
2 Trous de plantation
A Avant d'entreprendre le creusage, piqueter le terrain et soumettre le tracé au
Représentant de la CCN, aux fins d'examen.
2 Creuser a la profondeur et sur la largeur indiquées.
3 Enlever la terre de sous-sol, les roches, les racines, les débris et les matériaux toxiques des

déblais qui serviront de terreau pour les arbres et les arbustes plantés individuellement.
Evacuer les matériaux excédentaires.

A4 Scarifier les parois des trous de plantation.

.5 Avant de planter les arbres et les arbustes, enlever I'eau qui s'est infiltrée dans les trous.
Aviser le Représentant de la CCN s'il s'agit d'eau souterraine.
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3.4 PLANTATION
A Pour les végétaux a racines nues, mettre en place une couche de remblai de 50 mm au fond du
trou.
A Installer les arbres et les arbustes de maniére que leurs racines soient bien déployées dans
le trou.
2 Pour les végétaux avec motte en tontine, enlever le tiers (1/3) supérieur de la toile de jute, en
prenant soin de ne pas endommager la motte.
A Ne pas retirer la toile ou la corde qui se trouve sous la motte.
3 Pour les végétaux en conteneur ou dont la motte est enveloppée avec un matériau non
dégradable, enlever complétement le conteneur ou I'enveloppe sans endommager la motte.
4 Planter les végétaux verticalement aux endroits indiqués.
A Les orienter de maniére qu'ils produisent le meilleur effet possible, compte tenu des
ouvrages avoisinants comme les batiments, les routes et les trottoirs.
.5 Arbres et arbustes
A Remblayer en couches de 150 mm.
A Tasser chaque couche afin d'éliminer les poches d'air.
2 Lorsque la fosse est remplie aux deux tiers (2/3), combler I'espace qui reste avec
de I'eau.
3 Une fois que I'eau a pénétré dans le sol, remblayer jusqu'au niveau définitif.
2 Former une cuvette d'arrosage, selon les indications.
.6 Pour les couvre-sols végétaux, remblayer également jusqu'au niveau définitif et tasser le sol afin
d'éliminer les poches d'air.
v Bien arroser les végétaux.
.8 Aprés le tassement du sol, remblayer jusqu'au niveau définitif.
3.5 PROTECTION DU TRONC
A Installer le matériau de protection du tronc des arbres a feuilles caduques selon les indications.
2 Installer le matériau de protection du tronc avant de poser les tuteurs.
3.6 TUTEURAGE
A Installer les tuteurs selon les indications.
2 Installer un (1) seul tuteur pour les arbres a feuilles caduques de moins de 3 m et les arbres a
feuillage persistant de moins de 2 m de hauteur.
A Placer le tuteur du c6té du vent dominant, a une distance d'au moins 150 mm du tronc.
2 Enfoncer le tuteur a une profondeur d'au moins 150 mm dans le sol non remué,
au-dessous des racines.
A S'assurer que le tuteur est bien solide, vertical et qu'il n'est pas fendu.
3 Installer un tube de 150 mm de longueur comme collier de haubanage a une hauteur de
1 500 mm au-dessus du niveau du sol.
4 Introduire un fil de hauban de type 1 dans le tube; replier le tube autour de |'arbre de
maniere a former un collier.
A Torsader le fil pour le fixer, attacher le fil fermement au tuteur, puis couper le

bout de fil qui reste. Installer trois (3) fils de hauban attachés a des piquets
d'ancrage autour des arbres a feuilles caduques de plus de 3 m et autour des
arbres a feuillage persistant de plus de 2 m de hauteur.
.5 Utiliser du fil de hauban de type 2 avec serre-fils pour les arbres de moins de 75 mm de
diamétre et du fil de hauban de type 3 avec serre-fils pour les arbres de plus de 75 mm de
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diametre.

.6 Utiliser des piquets d'ancrage de type 1 pour les arbres de moins de 75 mm de diameétre,
et de type 2 pour les arbres de plus de 75 mm de diamétre.

7 Installer les colliers de haubanage au-dessus des branches afin d'éviter qu'ils glissent,
environ aux 2/3 de la hauteur totale dans le cas des arbres a feuillage persistant, et a la
moitié de la hauteur dans le cas des arbres a feuilles caduques. Les colliers ne doivent pas
étre montés a plus de 2.5 m du sol.

.8 Les colliers de haubanage doivent étre d'une circonférence suffisante pour encercler le
tronc et pour permettre un jeu de 50 mm entre le collier et le tronc. Introduire un fil de
hauban dans le collier encerclant le tronc de I'arbre et le fixer au fil principal a I'aide d'un
serre-fil ou en le torsadant; couper le fil prés de la torsade. Disposer les haubans
également autour du trong, a intervalles de 120 degrés environ.

.9 Planter les piquets a intervalles égaux autour de l'arbre, de maniere que le fil de hauban
forme un angle de 45 a 30 degrés par rapport au sol. Les installer selon I'angle qui
procurera au fil une résistance maximale.

.10 Attacher les fils de hauban aux piquets d'ancrage et les fixer en les torsadant.

1 Installer les tendeurs et tendre les haubans en laissant le jeu requis pour permettre un
léger mouvement de |'arbre.

12 Scier le haut des piquets d'ancrage en bois a 100 mm au-dessus du niveau du sol ou a la
hauteur déterminée par le Représentant de la CCN.

A3 Poser du ruban fluorescent en guise de fanions sur les haubans, selon les indications.

3 Apres avoir installé les tuteurs, enlever les branches cassées a |'aide d'outils propres et bien
aiguisés.

3.7 PAILLAGE

A Avant d'épandre le paillis, ajouter de la terre, au besoin, pour compenser le tassement du sol.
2 Epandre le paillis selon les indications.

3.8 ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE D'ETABLISSEMENT

A Exécuter les travaux d'entretien ci-apres a partir de la plantation jusqu'au moment de la réception
des travaux par le Représentant de la CCN

N

Arroser le sol afin de maintenir un niveau d'humidité propre a garantir I'établissement, la

croissance et la santé des végétaux, sans causer d'érosion.

A Bien arroser les arbres a feuillage persistant, tard a I'automne, avant le gel, afin de
saturer le sol autour des racines.

2 Enlever les mauvaises herbes une fois par mois.

3 Replacer le paillis qui a été dérangé et en ajouter au besoin.

4 Aux endroits non recouverts de paillis, travailler le sol au besoin, de maniére a
garder la couche supérieure friable.

.5 S'il est nécessaire de lutter contre les insectes, les champignons et les maladies,

recourir aux méthodes de lutte appropriées en respectant les réglements

fédéraux, provinciaux et municipaux en la matiére. Avant de les appliquer,

soumettre les produits au Représentant de la CCN aux fins d'examen.

Couper les branches mortes ou cassées.

Maintenir les dispositifs de protection des troncs et les fils de hauban en bon état;

les rajuster au besoin.

.8 Enlever et remplacer les végétaux morts ou malades en procédant de la fagcon
prescrite pour les premiéres plantations.

N o

3.9 ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

A Exécuter les travaux d'entretien suivants a partir du moment de la réception des travaux par le
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Représentant de la CCN jusqu'a la fin de la période de garantie.

A Arroser le sol afin de maintenir un niveau d'humidité propre a garantir la croissance et la
santé optimale des végétaux, sans causer d'érosion.

2 Refagonner les cuvettes d'arrosage endommagées.

3 Enlever les mauvaises herbes une fois par mois.

A4 Replacer le paillis qui a été dérangé et en ajouter au besoin.

.5 Aux endroits non recouverts de paillis, travailler le sol une fois par mois afin de garder la
couche supérieure friable.

.6 S'il est nécessaire de lutter contre les insectes, les champignons et les maladies, recourir
aux méthodes de lutte appropriées en respectant les reglements fédéraux, provinciaux et
municipaux en la matiére. Avant de les appliquer, soumettre les produits au Représentant
de la CCN aux fins d'examen.

7 Epandre de |'engrais tot au printemps selon les résultats de |'analyse du sol.

.8 Couper les branches mortes, cassées ou qui constituent un danger.

.9 Maintenir les dispositifs de protection des troncs et les tuteurs des arbres en bon état; les
rajuster au besoin.

.10 A la fin de la période de garantie, enlever les dispositifs de protection des troncs et les
tuteurs des arbres, puis niveler les cuvettes d'arrosage.

1 Enlever et remplacer les végétaux morts ou malades en procédant de la fagon prescrite
pour les premieres plantations.

12 Soumettre au Représentant de la CCN chaque mois, un rapport écrit contenant les
renseignements suivants.

A Les travaux d'entretien exécutés.
2 Le développement et |'état des végétaux.
3 Les mesures préventives ou correctrices nécessaires qui ne relévent pas de
['Entrepreneur.
3.10 NETTOYAGE
A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01

74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et

I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.

2 Acheminer les toiles de jute, les fils et les contenants de plastique pour plantes inutilisés
vers une installation de recyclage du plastique autorisée par le Représentant de la CCN.

3 Acheminer I'engrais inutilisé vers un site agréé de collecte des matiéres dangereuses
autorisé par le Représentant de la CCN

4 Acheminer le produit anti-desséchant inutilisé vers un site agréé de collecte des matiéres
dangereuses autorisé par le Représentant de la CCN

.5 Acheminer le bois et le paillis inutilisés vers une installation de recyclage autorisée par le

Représentant de la CCN.

3.11 ACTIVITES LIEES A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

A Soumettre les rapports d'entretien des arbres, des arbustes et des autres végétaux.
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1.0 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES
.1 Section 01 74 21 - Gestion et €limination des déchets de construction/démolition.
1.2 REFERENCES
.1 Association canadienne des Pépiniéristes et des Paysagistes (ACPP).
.2 Ministére de I'Agriculture, de I'Alimentation et des Affaires rurales de I'Ontario
.1 Lataille des plantes ornementales (no 483) - 1992.
1.3 VISITE DU SITE
.1 L’Entrepreneur aura visité les lieux des ouvrages avant de présenter sa soumission
et avant d’entreprendre les travaux. Il aura pris connaissance des conditions du site,
des réglementations municipales et provinciales en vigueur, et ce, pour évaluer de
facon définitive la portée des ouvrages a réaliser et des limitations et contraintes
existantes en corrélation avec les plans et divers documents de soumission.
1.4 COMPETENCE DES ELAGUEURS
.1 Les membres du personnel doivent posséder un certificat émis par la Société
internationale d'arboriculture ou I'Association canadienne des Pépiniéristes et des
Paysagistes.
1.5 TAILLE TEMOIN

.1 Effectuer une taille témoin satisfaisant aux exigences du Consultant et permettant
de démontrer :

.1 la connaissance des zones de coupe, y compris la ride de branche de I'écorce
et le collet de la branche;

.2 les techniques de sélection et de coupe employées afin d'obtenir la forme et le
profil désirés pour chaque espéce.

.2 Lataille témoin servira de norme de référence au Consultant pour déterminer si les
travaux sont acceptés.
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1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A

Acheminer les désinfectants inutilisés vers un site agréé de collecte des matiéres
dangereuses approuvé par le Consultant.

Il est interdit de déverser des désinfectants inutilisés dans les égouts, dans un
cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter
un risque pour la santé ou pour I'environnement.

1.7 ENTRETIEN

A

Entretien de I'outillage

.1 S'assurer que les outils sont gardés propres et afftés pendant toute la durée
des travaux de taille. Il est interdit d'utiliser des outils qui écrasent ou qui
déchirent I'écorce.

2 Désinfecter les outils avant de tailler un nouvel arbre.

.3 Dans le cas des arbres malades, désinfecter les outils avant chaque coupe.

2.0 PRODUITS

2.1 DESINFECTANTS

A

Solution a 20 % d'hypochlorite de sodium ou solution & 70 % d'alcool éthylique.

3.0 EXECUTION

3.1 GENERALITES

A

Effectuer la taille des arbres conformément aux exigences énoncées dans le
document intitulé « La taille des plantes ornementales » et aux directives du
Consultant. En cas de divergence entre les normes et les prescriptions de la
présente section, ces derniéres prévaudront.

Aviser immédiatement le Consultant de toute condition susceptible de nuire a la
santé des arbres ou aux opérations de taille.

Effectuer la taille pendant la période de dormance de la plante ou aprés que les
feuilles ont atteint leur maturité. Eviter de tailler durant la période de formation des
feuilles, pendant la défeuillaison ou lorsque la température saisonniére descend au-
dessous de moins 10°C.

Tailler chaque espéce au moment ou les feuilles ont atteint leur plein
développement.

Préserver la forme et le profil naturels de chaque espéce.
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.6 Il est interdit :

1 de couper les branches au ras du tronc;

2  d'écraser ou d'arracher de I'écorce;

3 de couper au-dela de la ride de branche de I'écorce;
4 d'endommager le collet des branches;
5

d'endommager les branches restantes.

3.2 TAILLE

.1 Débarrasser les arbres désignés par le Consultant des branches mortes,
dépérissantes, malades ou faibles afin de favoriser une croissance saine.

2 Enlever les branches vivantes :

.1 qui nuisent au développement sain et a la vigueur structurale de l'arbre, y
compris les branches qui croisent des branches plus importantes ou qui
frottent sur celles-ci;

2 qui montrent une faiblesse structurale, notamment une fourche étroite;
.3 qui nuisent au développement de branches plus importantes;
4 quisont brisées.

.3 Couper des branches vivantes lorsque leur enlevement permet de rétablir la forme
naturelle de I'espéce, notamment lorsqu'ily a :

.1 une ou plusieurs pousses apicales en croissance;
.2 de nombreuses pousses attribuables a un écimage précédent;

.3 des branches dont la croissance ne respecte pas la forme naturelle de
I'espéce;

.4 des drageons indésirables.

4 Deébarrasser I'arbre des branches et des rameaux coupés, de méme que des autres
débris.

.5 Enlever les lianes.
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.6 Branches de diamétre inférieur 2 50 mm

.1 Repérer la ride de branche de I'écorce et pratiquer des coupes lisses et
d'affleurement avec le bord extérieur du collet de la branche, de facon a ne
pas enlever ce dernier. Couper la branche de maniére que I'angle du plan de
coupe corresponde au symétrique de I'angle de la ride de I'écorce, par rapport
au tronc.

.2  Effectuer, sur les branches mortes, des coupes lisses et d'affleurement avec
le bourrelet de cal, sans endommager ni enlever celui-ci.

.3 Ne pas couper de branches principales, sauf si le Consultant le demande.
.7 Branches de diamétre supérieur a 50 mm

1 En dessous de la branche, a 300 mm du tronc, faire une premiére entaille
d'une profondeur égale au tiers du diamétre de la branche.

2 Sur le dessus de la branche, & 500 mm du tronc, faire une deuxiéme entaille
jusqu'a ce que la branche tombe.

.3 Pratiquer une derniere entaille d'affleurement avec le bord extérieur du collet
de la branche.

.8  S'assurer que I'écorce du tronc et le collet de la branche ne sont pas endommagés
ou arrachés au cours de I'ébranchement. Réparer les parties endommagées ou les
enlever jusqu'au collet de branche suivant.

.9  Enlever les pousses additionnelles désignées par le Consultant.

3.3 TAILLE DES RACINES SPIRALISEES

.1 Dans le cas des racines spiralées ayant un diamétre équivalent ou supérieur au
quart de celui du tronc, pratiquer une incision en V d'une profondeur égale a la
moitié de I'épaisseur de la racine au point ou celle-ci commence a spiraliser.

.2 Aprés avoir soigneusement coupé la racine au ras du sol de chaque c6té de la
racine meére, enlever la portion apparente de la racine spiralée, selon les directives
du Consultant. Ne pas endommager I'écorce ni la racine mére.

3.4 TRAITEMENT DES BLESSURES

.1 Taliller I'écorce autour de la blessure suivant une forme oblongue afin d'empécher la
blessure de s'étendre. Ne pas enlever les parties d'écorce vivante a l'intérieur de la
zone taillée.
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3.5 NETTOYAGE

.1 Ramasser les débris d'élagage et les recycler ou en faire du compost si possible.

FIN DE SECTION
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PARTIE1-G ENERALITES

1.1 DESCRIPTION A

Cette section concerne les exigences pour les

travaux d'ass echement n écessaires pour les
espaces de travail d écrites aux dessins et
devis. Les syst emes d'ass echement ou
batardeaux devront étre construits pour

ass écher I'excavation o u seront construits les
bancs (cul  ées) et murs de sout enement.
L'Entrepreneur utilisera la m éthode de son
choix, soit des batardeaux faits de sacs de

sable et membranes d' étanch éit é, blocs de
béton et membranes d' étanch éit é ou des
palplanches en acier ou tout autre syst eme
équivalent qui doit étre approuv  é par le
Repr ésentant de la CCN.

Les travaux incluent mais ne sont pas limit es
a:

A La conception, la construction et

I'entretien des batardeaux requis pour

effectuer la d émolition du pont existant, la

construction du nouveau pont, la mise en place

des murs de sout enement et tous travaux

nécessaires pour lar éalisation du projet. Les
batardeaux sont consid ér és comme des ouvrages
temporaires.

2 Conception et entretien du syst eme

d'ass echement servant a enlever I'eau des
espaces de travail et de maintenir ces

endroits dans un état sec.

3 L' élimination de I'eau de I'espace de

travail et I'entretien continu de ces espaces

secs pour la dur ée des travaux afin de pouvoir

ex écuter les travaux et respecter les

exigences de protection de I'environnement.

4 Fourniture d'un syst eme d'ass echement
secondaire disponible en tout temps et servant

a remplacer le syst eme d'ass echement principal
dans le cas d'une d éfaillance de ce dernier.

Ces travaux sont sous la condition g énérale de
la CCN G3.4.5 qui stipule que I'Entrepreneur

est le seul responsable des structures

temporaires et des autres installations

provisoires ainsi que des m éthodes de
construction. Se r ef érer au GC3.4.5.
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1.2 SECTIONS Section 01 35 43 - Protection de
CONNEXES I'environnement
Section 35 49 25 - Rideaux de turbidit é.

1.3 EXIGENCES
REGLEMENTAIRES

1.4 DOCUMENTS A
FOURNIR

Section 31 24 13 - Excavation, remblayage et
compactage

Section 02 41 16 - D émolition de structure

Conforme auxr  églements locaux, provinciaux et
fédéraux concernant:

A La protection de I'environnement;

2 La construction s écuritaire;

3 La protection des travailleurs.

L'installation des batardeaux doit étre
approuv ée par «Department of Fisheries and
Oceans in accordance with Fisheries Act ».

Le pompage des eaux hors des batardeaux:
Section 01 35 43 - Protection de
I'environnement.

Obtenir et payer pour tous les permis
nécessaires, aux frais de I'Entrepreneur.

Dessins d'atelier des batardeaux étanches et
les autres systeme d'assechement.

A Les dessins d'atelier doivent étre sign  és
etscell  és par deux (2)ing énieurs: un premier
membre de I'Ordre des ing énieurs du Qu  ébec et
un deuxi éme membre de I'Ordre des ing énieurs
Québec ou du Professional Engineers Ontario.

2 Fournir les notes de calcul pour le

syst éme d'ass échement et batardeau utilis e
indiquant clairement les donn éeset él évations
utilis  és.

Soumettre les dessins d étaill ésn écessaires
pour I'obtention des permis requis.

Fournir un certificat de conformit € sign € par
uning énieur membre de I'Ordre des ing énieurs

du Qu ébec.
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1.5 QUALIFICATION A La conception et v érification des batardeaux

DU CONCEPTEUR et des autres systemes d'assechement doivent
étrer éalis ées pardes ing énieurs: un premier
ing énieur membre de I'Ordre des ing énenieurs
du Qu ébec et un deuxi eme membre de I'Ordre des
ing énieur du Qu  ébec ou du Professional
Engineers Ontario. Chaque ing énieur doit avoir
un niveau d'expertise et d'exp érience
consid érable dans la conception de tel
syst éme.

2 Un concepteur doit: ex écuter,v  érifier et
signer tous les calculs, sceller et signer
tous les dessins; inspecter le syst eme
d'ass échement et les batardeaux sur le site et
v érifier leurs s écurit és et conformit és, de
néme que fournir un certificat de conformit e.

1.6 CRIT ERE DE A Concevoir les batardeaux pour assurer que les
CONCEPTION espaces de travail soient maintenus dans un
état sec pour la dur ée des travaux.

2 Planifier et concevoir les syst emes
d'ass eéchement consid érant:
A1 L'acc es aux batardeaux et acc €s aux
travaux;
2 L'espace requis pour que les travailleurs
puissent effectuer les travaux requis;
3 La s équence des travaux;
A4 Les niveaux d'eau;
5 Lesr eglements et obligations
environnementaux.

3 Assurer en tout temps, la qualit é
environnementale de I'eau. Section 01 35 43
-Protection de 'environnement.

A4 Assurer qu'aucune phase de travaux ne
comprometlas  écurit € des batardeaux.

5 Les batardeaux n'obstrueront pas plus que deux
tiers de la largeur du cours d'eau si fait
simultan ément de chaque ¢ 6t é du cours d'eau.

.6 L'eau qui s'accumule dans les batardeaux doit
étred évers ée dans une zone de v égétation
situ éeaumoins a 20 m etres du cours d'eau.
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1.7 NIVEAU D'EAU A Un niveau d'eau est indiqué aux plans.
L'Entrepreneur doit v érifier le niveau d'eau
sur les lieux.
1.8 EXIGENCE A Eliminer I'eau de sorte anepascr éerun
ENVIRONNEMENTALE danger pour la santé ou la sécurité, ou causer
des dommages a I'environnement, a la propri eté
adjacente ou a l'ouvrage.
2 Limite de turbidit é: Section 01 35 43 -
Protection de I'environnement et Section 35 49
25 - Rideaux de turbidit e.
3 Ne pasrel &cherdes édiments ou dautres
mat ériaux dans le cours d'eau pendant la
construction ou l'enl evement des batardeaux.
4 Le batardeau devra étre constitu é de mat ériaux
facilement r étractables (exemple :
palplanches, blocs de b éton ou autres types
équivalents approuv és par la CCN), selon les
exigences et demandes environnementales
pr ésent ées au 01 35 43 - Protection de
I'environnement.
1.9 PROTECTION A Protéger les batardeaux et les espaces de
travail ass éch és contre les dommages dus aux
inondations, la pluie, la glace, la neige ou
d'autres conditions climatiques d éfavorables.
PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 MATERIAUX A En bonne condition, approuvés par le
Repr ésentant de la CCN et appropri €s pour
l'ouvrage.
2 Ne pas utiliser de mat ériaux qui peuvent

causer dommages a l'environnement vers les
voies navigables.
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2.1 MAT ERIAUX
(Cont'd)

PARTIE 3 -
EXECUTION

3.1 GENERAL

3.2 ASSECHEMENT

A

A

Matériaux etm  éthodes propos ées pour la
réalisation des batardeaux doivent étre

approuv és par l'ing énieur de I'Entrepreneur et
le Repr ésentant de la CCN.

L'utilisation de terre ou mat ériaux
granulaires contenant du sable ou des
particules fines n'est pas acceptable.

Dans le cas de l'utilisation de sac

sable-ciment, le sable doit étre lav  é pour
éliminier les particules fines avant de les

mettre en place dans l'eau.

Noter que  «PéchesetOc éans Canada » pr éf ére
gravier / enrochement avec membrane en

caoutchouc, caissons, barrages en caoutchouc,
palplanches ou autres types de batardeaux qui

ne g énérent pas de la turbidit é.

Les mat ériaux utilis €s pour construire des
batardeaux de terre ne doivent pas renfermer
plus de 10% de mati eres assez fines pour
échapper a un tamis de 80 microns car les
particules de cette taille demeurent en
suspension dans l'eau.

Evaluer, planifier et exécuter le travail de

mani ére prudente et professionnelle en tenant
diment compte de:

A Conditions m  ét éorologiques pendant la
période des travaux;

Sécurit € du personnel et du public;
Sécurit € de l'ouvrage;

Sécurit é de I'enl evement de l'ouvrage;
Exigence environnementale;

Dégagement requis;

Changement dans des niveaux d'eau.

Noohwi

Assécher les espaces de travail et les

maintenir dans un état sec pour la dur ée des
travaux.
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3.2 ASS ECHEMENT 2
(Cont'd)

3

3.3 EQUIPEMENT A

2

3

3.4ENL EVEMENTDES .1
BATARDEAUX

Continuer les op érations d'ass echement afin de
permettre I'exécution des travaux a sec pour
la dur ée des travaux.

Répétez toute la proc édure d'ass échement aussi
souvent que n  écessaire en cas d'inondation ou

dans|" éventualit € o u d'autres dommages se
produiraient avant la fin des travaux.

Général:

A Fournir de I équipement en bon état et
fonctionnant en toute s écurit éetles
maintenir dans un état d'utilisation

sécuritaire pour la dur ée des travaux;

2 Fournir des op érateurs qualifi €s pour
I' équipement.

Normes et performance:
A Fournir de I équipement d'une telle
qualit € et en quantit é suffisante pour
permettre d'ex écuter les fonctions
essentielles des travaux;
2 Fournir des syst
pompes et les autres mat
pourraient faire d

emes secondaires pour les
ériaux essentiels qui
éfaillance durant les

travaux;
3 Maintenir ces équipements secondaires sur
le site pr éts a étre utilis és.

L'Entrepreneur est responsable d'utiliser les
pompes en quantit € etendiam  etre suffisant
pour faire les travaux a sec notamment, mais

sans s'y limiter, les murs de sout enement
pr éfabriqu €s, les pieux et les cul ées (bancs).
L'Entrepreneur ne pourra pas obtenir de d élais

additionnels pour les travaux d a a
'ass echement et aux batardeaux.

Aux phases de travaux approuv ées, lorsque le
batardeau, les structures temporaires et les

syst émes d'ass echement ne sont plus
nécessaires, I'Entrepreneur doit les enlever.

L'enl evement s'effectue de l'aval vers

['amont.
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3.4ENL EVEMENTDES .2 Ne pas disposer des mat ériaux dans le cours
BATARDEAUX d'eau.

(Cont'd)
3 Retirer le rideau de turbidit é une fois le
batardeau enlev é.
3.5 NETTOYAGE .1 Selon les exigences de la section 01 74 11 -

Nettoyage.

END OF SECTION
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PARTIE | - GENERALITES

1.1 Etendue des travaux

A

Cette section couvre la coordination et les travaux de restauration et
de fermeture du sentier S2 de 154 m de longueur et son sentier de
contournement d’environ 48 m de longueur en milieux naturels
sensibles (marais et marécages) situés au sud-est du pont pédestre
afin de re-naturaliser les sentiers tel que stipulé au contrat. Inclut
quatre (4) travaux pour la fermeture des sentiers

a chacune de leurs extrémités (arbres morts existants et de grandes
pierres) — référer & la vue en plan a la fin de ce devis.

Inclut aussi les travaux pour la restauration et fermeture de sentier
de contournement du sentier S1 sur une longueur d’environ 24 m.
Inclut deux (2) travaux pour la fermeture des sentiers

a chacune de leurs extrémités (arbres morts existants et de grandes
pierres) - référer a la vue en plan a la fin de ce devis.

Inclut aussi 'enlévement des quatres (4) arbres morts.

Les travaux incluent la fourniture des matériaux, transport des
matériaux au site et aux sentiers, transport des débris hors site, la
préparation des lieux restaurés, la mise en place et nivellement
d’une couche de terreau, la plantation avec des végétaux indigenes
de types arbustifs et herbacés pour re-naturaliser le sentier, et la
remise en état et nettoyage des lieux. Egalement, un suivi de
I'évaluation de la stabilité des lieux et de la reprise de la végétation
est inclut sur la période de garantie.

Le tableau des dimensions des sentiers est comme suit. La
localisation des sentiers est montrée sur la carte a la fin de ce devis.

Sentier No. Longueur (m) | Largeur (m) | Notes
S1 349 3 Stationnement-plage - sentier_a
préserver (pas de travaux)
S1-A 24 2 Contournement a fermer
S2 154 2 Dépotoir-plage - Sentier a fermer
S2-A 48 1 Contournement a fermer
PARTIE 2 — PRODUITS
.1 Terreau .1 Le terreau sera fourni tel que le devis 32 91 19.13 — article 2.1.1.

Le mélange suivant sera utilisé :

40% Poa compressa (Canada Bluegrass)
35% Poa trivalis (Rough stalked bluegrass)
10% Agrotis alba (Red top)
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.2 Plantation

.3 Fermeture des sentiers

a chacune de leurs
extrémités

PARTIE 3 — EXECUTION

.1 Terreau

.2 Plantation

.3 Fermeture des sentiers
a chacune de leurs
extrémités

7% Medicago lupulina (Black medick)
8% Trifolium repens (creeping white clover)

Ce mélange est disponible et fait & Mountain View Turf (613-777-
0112) ou equivalent approuvé par le Représentant de la CCN.

La plantation avec des végeétaux indigenes de types arbustifs et
herbacés sera fournie tel que le devis 32 93 10.

Les espéces peuvent étre un mélange égal des suivants :

- Erable Rouge- Acer Rubrum - 200cm ht. (en pot)

- Chéne rouge — Quercus Rubrum — 200cm ht (en pot)

- Erable a sucre — Acer saccharum — 225cm ht (en pot)

- Erable argenté = Acer saccharinum - 250cm ht. (en pot)

- Caryer cordiforme - Carya cordiformis - 200cm ht. (en pot)

- Micocoulier occidental - Celtis occidentalis - 250cm ht. (en pot)
- Chéne a gros fruit - Quercus macrocarpa - 200cm ht. (en pot)

Les espéces utilisées pour la plantation devront étre des espéces
indigénes pures (pas de cultivars ou hybrides).

Référer a la vue en plan a la fin de ce devis pour description.

Un exemple de ce type d’aménagement devrait étre fabriqué et
approuvé par un représentant de la CCN avant de poursuivre avec
les autres sentiers.

Le terreau sera mis en place et nivellé tel que le devis 32 91 19.13.

Des regroupements de 3 a 5 arbres indigenes doivent étre plantés a
chaque 20 ou 30 meétres d’intervalle le long des 3 sentiers a
renaturaliser.

La plantation avec des végétaux indigenes de types arbustifs et
herbacés sera faite tel que le devis 32 93 10.

.1 Référer a la vue en plan a la fin de ce devis pour description des
travaux.

.2 Un exemple de ce type d’'aménagement devrait étre fabriqué et

approuvé par un représentant de la CCN avant de poursuivre avec
les autres sentiers.

FIN DE SECTION
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4

A

+4.0m

7/“

10.0 MIN

EXISTING TR
L
SENTIER EXISTANT

BRANCHES MORTES GISANTES POSES EN TRAVERS
DE L'ANCIEN SENTIER ET LE LONG DE LA LISIERE DE
LA FORET

DEADFALL BRANCHES LAID ACROSS OLD TRAIL AND
ALONG FOREST EDGE

RONDINS MORTS GISANTS POSES LE LONG ETEN
TRANVERS DE L'ANCIEN SENTIER, AFIN
D'EMPECHER LES DEPLACEMENTS

DEADFALL LOGS POSITIONED ALONG AND
ACROSS OLD TRAIL TO IMPEDE MOVEMENT

ROCHES GROSSES ET MOYENNES POSEES LE LONG ET
EN TRAVERS DE L'ANCIEN SNTIER, AFIN D'EMPECHER LES

DEPLACEMENTS
LARGE AND MEDIUM SIZED BOULDERS POSITIONED
ALONG AND ACROSS OLD TRAIL TO IMPEDE MOVEMENT

SCARIFIER LE SOL COMPACTE ET COUVRIR AVEC DE LA
LITIERE FORESTIERE POUR CACHER L'ANCIEN SENTIER
SCARIFY COMPACTED SOIL AND COVER WITH FOREST

| LITTER TO OBSCURE OLD TRAIL

Vue en plan des travaux pour la fermeture des sentiers
a chacune de leurs extrémités (six au total)

FIN DE SECTION
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PARTIE1-G ENERALITES

1.1 GESTION ET A
ELIMINATION DES
DECHETS

PARTIE 2 -
PRODUITS

2.1 MATERIAUX A

Trier et recycler les d échets conform  ément a
la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

Les revétements de protection doivent étre

construits avec des pierres de carri ere dures,
densesetr ésistantes et exemptes de fentes,

fissures ou d'autres d éfauts. Les diff érentes
grosseurs de pierre utilis ées doivent r épondre
aux exigences suivantes:

A Pierre de calibre 200-300 mm dont au

moins 50% des pierres utilis ées doivent étre
des pierres dont le volume est de 250 mm ou

plus. Dans le cas de pierre de calibre

300-500 mm, au moins 50% des pierres utilis ées
doivent  étre des pierres dont le volume est de

400 mm ou plus. Se r éf éreraud étail surles

plans.

2 Le reste des pierres doit étre constitu é,
dans une proportion uniforme de pierres selon

le calibre sp ecifi  é.

Pierres formant la sous-couche, lorsque

applicable:

1 Mat ériau dur, durable et r ésistant a
I'abrasion, qui ne se d ésint égrera ni sous
I'action des vagues, ni a la suite des cycles

de geletded égel ou de l'alternance des

états humide et sec, et qui est approuv € par
le Repr ésentant de la CCN;

2 Pierres anguleuses, dont le rapport entre

les dimensions maximales et minimales ne

dépasse pas 3, et exemptes de plans de clivage

faibles, de fissures capillaires ou de

stratifications;

3 Densit é relative (anciennement densit €):
au moins 2.65, selon l'essai ASTM C 127.

4 Coefficient d'absorption : au plus 2.0%,

selon I'essai ASTM C 127;
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2.1 MAT ERIAUX 2 (Cont'd)

(Cont'd) .5  Essai de résistance a la fragmentation

Los Angeles : perte de 45% au plus, selon
l'essai ASTM C 535.

PARTIE 3-

EXECUTION

3.1 TRAVAUX DE A Niveler la pente du littoral, les talus des
NIVELLEMENT berges selon pentes et niveaux indiqués.

2 Les mat ériaux d'excavation utilis €s comme
mat ériaux de remblai doivent étre approuv  és
avant leur r éemploi.

A Evacuer du chantier les mat ériaux de
surplus ainsi que les mat ériaux refus €s comme
mat ériaux de remblai.
3 Epandre les mat  ériaux d'emprunt approuv és par
le Repr ésentant de la CCN.
3.2 G EOTEXTILE A Mettre le g éotextile en place selon les
FILTRANT indications, sans former de pli, de telle

sorte que les rives de chaque bande de

géotextile chevauchent sur au moins 600 mm.
3.3 PIERRES POUR A Placer au hasard selon [I' épaisseur indiqu ée
CARAPACE les pierres formant la carapace sur la

sous-couche de pierres recouvrant le

géotextile.

2 Ne pas d éverser les pierres par l'arri ere du

camion. Commencer a les placer au pied du

talus, puis progresser, rang par rang, vers le

haut. Disposer chaque pierre de fa gon qu'elle
soit stable et qu'elle repose solidement sur

les pierres sous-jacentes. Placer les pierres

formant la carapace de fa ¢on a obtenir un
ouvrage de protection uniforme et continu,

constitu  é de pierres qui se chevauchent.
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3.4 PROTECTION Exécuter les travaux de fa ¢on a limiter la

TEMPORAIRE

période d'exposition de chaque phase de
I'ouvrage durant sa construction.

Le Repr ésentant de la CCN peut demander qu'on
interrompe les travaux d'excavation ou qu'on

devance la mise en place de la derni ere couche
de pierres de la carapace, selon les

conditons m  ét éorologiques pr évues.

END OF SECTION
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PARTIE1-G ENERALITES

1.1 EXIGENCES A Section 01 35 43 - Protection de
CONNEXES I'environnement.
2 Section 35 20 22 - Ass echement et batardeaux.

1.2 PROC EDURES DE A Aucun mesurage des rideaux.
MESURAGE ET

PAIEMENTS 2 Il n'y a pas d'article au bordereau de

soumission pour le rideaux de turbidit e.
1.3 REFERENCES .1 American Society for Testing and Materials

(ASTM)

A ASTM D4491-99a(2004) et, Standard Test
Methods for Water Permeability of Geotextiles

by Permittivity.

2 ASTM D4595-09, Standard Test Method for
Tensile Properties of Geotextiles by the
Wide-Wide-Width Strip Method.

3 ASTM D4716-04, Standard Test Method for
Determining the (In-Plane) Flow Rate Per Unit
Width and Hydraulic Transmissivity of a
Geosynthetic Using a Constant Head.

4 ASTM D4751-04, Standard Test Method for
Determining Apparent Opening Size of a
Geotextile.

2 Canadian General Standards Board (CGSB)

A CAN/CGSSB-4.2, Textile Test Methods.

2 CAN/CGSB-148.1, Methods of Testing

Geosynthetics.
A No.2-M85, Mass per Unit Area.
2 No.3-M85, Thickness of Geotextiles.
3 No0.6.1-93, Bursting Strenght of
Geotextiles Under No Compressive Load.
A4 No.7.3-92, Grab Tensile Test for
Geotextiles.

3 Canadian Standards Association (CSA)
A CAN/CSA-G40.20/G40.21-04, General
Requirements for Rolled or Welded Structural
Quality Steel.
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1.3 R EFERENCES 3
(Cont'd)

1.4 SOUMISSIONS A

1.5 LIVRAISON ET A
STOCKAGE

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX A

(Cont'd)

.2 CAN/CSA-GI64-M92(R2003), Hot Dip
Galvanizing of Irregularly Shaped Articles
Specification for Temporary Erosion and
Sediment Control Measures.

Soumettre les détails du systeme de rideau de
la turbidit € temporaire au Repr ésentant de la
CCNavantled ébutdes travaux.

Envoyer au Repr  ésentant de la CCN, les d étails
du mat érial du g éotextile au moins deux (2)
semaines avant de commencer les travaux.

Pr ésenter le plan de contr Oledess édiments,
comme décrit dans la note technique, TN-20, du

minist ere des ressources naturelles de

I'Ontario: «Reducing Sediment concerns at

Water Crossings  », dat é 1992. Assurer la

conformit €& du plan de contr Ole dess édiments
durant la dur ée du projet.

Lors de la livraison et le stockage, prot eger
le géotextile du soleil, des rayons

ultraviolets, de la chaleur excessive, la

salet €, la poussi ere, lesd ébris et des

rongeurs.

Geéotextile: tel que précisé a la section 31
3219.01-G  éotextile.
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PARTIE 3- EX ECUTION

3.1 GENERALE .1 Compléter et soumettre le plan de contrdle des
sédiments, comme d écrit dans la note
technique, TN-20, du minist ere des ressources
naturelles de I'Ontario: «Reducing Sediment
concerns at Water Crossings », dat é 1992.
Assurer la conformit é du plan de contr Ole des
sédiments durant la dur €e du projet.

2 Fournir, installer, entretenir et enlever les
rideaux de turbidit é alademande du
Repr ésentant de la CCN.

3 La surveillance de la turbidit é de l'eau en
dehors du rideau de turbidit é se fera par le
Repr ésentant de la CCN tel qu'exig € parle

«Canadian Water Quality Guidelines for the

Protection of Aquatic Life-Total Particulate

Matter ». L'augmentation maximale du total des
solides suspendus au-dessus des «background
levels » autoris ée estde 5 mg/L.

3.2 INSTALLATION .1 Lerideau de turbidité est composé du rideau
géosynth étique, ligne de charge, flotteurs,
ballast, ancrages, bou ées d'amarrage, Cc able
d'amarrage, lignes d'ajustement et syst eme
d'arrimage.
2 Au minimum, concevoir conform émentau «Ontario

Provincial Standard Specification, OPSS 577
and Ontario Provincial Standard Drawings:
OPSD219.260 and OPSD 219.261  ».

3 Le rideau de turbidit é doit étre construit de
la mani ére suivante:
A Les flotteurs doivent supporter le rideau

de turbidit € sur toute sa longueur.
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3.2 INSTALLATION
(Cont'd)

3.3 OP ERATION ET
ENTRETIEN

3

(Cont'd)

.2 Un manchon est formé et scellé & chaud ou

cousu le long du bord inf érieur de I'ensemble
du rideau de turbidit € g éosynth étique pour
contenir le ballast dans le manchon. Certaines
interruptions peuvent étre faites dans le
manchon pour faciliter le d éplacement a
condition qu'elles aient un minimum de 100 mm

et qu'elles soient espac ées a des intervalles
de 3 mm minimum.

3 Lorsque le rideau de turbidit e
géosynth étique est assembl é pour fournir une
continuit &, les sections doivent étre reli ées
de mani ere a emp écher les fuites entre les

sections.

4 Le rideau de la turbidit é, tel que

pr épar é pour l'installation, doit étre d'une
largeur suffisante pour tenir compte de la

profondeur de |'eau et de l'action des vagues.

5 Les lignes d'ajustement doivent étre
plac ées a un intervalle maximal de 10 m et

doivent encercler le rideau de turbidit é de
haut en bas.

.6 Le rideau de turbidit é doit étrepr épareé
pour l'installation en 'enroulant et en

l'attachant avec des attaches a chaque 1.5 m
sur toute la longueur du rideau.

v Les ancrages doivent étre positionn és
pour assurer le fonctionnement du rideau de

turbidit € et afin de le maintenir en place.

Les rideaux de turbidit é doivent étre
installés pour empécher le passage des

sédiments, hors de la zone d élimit ée parle
rideau.

L' équipement est autoris € dans la zone de
travail d élimit  ée par le rideau de turbidit

.('D\

Les rideaux de turbidit € doivent étre

exploit és et maintenus a la position sp écifi  ée
avec I'ensemble du bord sup érieur au-dessus de

la surface de I'eau.
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3.3 OP ERATION ET 4 Le rideau doit étre libre de d échirures,
ENTRETIEN d'ouvertures et de fentes. Le bord int érieur
(Cont'd) du rideau doit étre continuellement en contact

avec le lit du cours d'eau pour assurer que le
passage dess édiments hors de la zone

délimit ée par le rideau soit emp éché.
5 Les plis se formant dans le rideau ac otédes
flotteurs doivent étrer éqguli érementlib  érés

des s édiments recueillis.

.6 Surveiller et entretenir les rideaux de
turbidit & en tout temps. Fournir le

personnel, les mat ériaux et I équipement
nécessaire pour entretenir, r éparer ou
déplacer le syst eme.

g Effectuer les travaux afin de minimiser

I'impact sur I'habitat du poisson provenant de
sédiments et mat  ériaux de remblai.

.8 Remplacerle g  éotextile endommag éoud étérior é
a la satisfaction du Repr ésentant du CCN.

9 Retirer le rideau de turbidit é alafin des
travaux, suite a l'approbation du Repr ésentant
du CCN.

END OF SECTION
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