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DERIVATION DU SYSTEME
FRIGORIFIQUE,
CENTRE DE PRODUCTION
ALIMENTAIRE de la CdC

1170, Chemin Algoma, Ottawa (Ontario)

ELEMENT EXISTANT A_CONSERVER —— TUYAUTERIE VERS LE BAS AVALOIR EN TOITURE b IHERMOSTA
NOUVEL ELEMENT A INSTALLER —o— IUYAUTERIE VERS LE HAUT n
O SIPHON CLOCHE
HD—X
n — COUPE SUR TUYAU
DETAIL 1 SUR LE DESSIN M—100
\ 10 / e CONDENSAT
RL ERIGORIGENE A L'ETAT LIQUIDE
ov-x LONDENSEUR R FRIGORIGENE A L'ETAT GAZEUX
EueorAtELR
Accés au
PHASE Début Durée Tdche site Heures Notes
| Jour de l'attribution 11 Mobilisation, soumission des dessins d’atelier, NON n.d. L'Entrepreneur doit s’assurer que tous les matériaux et le matériel
du contrat semaines [établissement des dimensions de la tuyauterie de requis sont livrés sur le chantier au plus fard & la fin de la PHASE
frigorigéne, livraison du matériel et des matériaux 1.
Toiture Aucune Aucun des fravaux ne doit affecter l'exploitation du Centre de
restriction production alimentaire. Coordonner l'exécution des travaux, la
livraison et le hissage en donnant un avis de 48 heures.
] Installation du matériel monté sur la toiture (sauf le Intérieur Du vendredi [Aucun des travaux ne doit nuire & I'exploitation du Centre de
I 12 semaines apreés 2 découpage de la toiture), canalisations d’amenée des ad 21h production alimentaire. Tout le secteur des ftravaux doit étre protégé
I'attribution du contrat | semaines |[réseaux électriques et mécaniques. Tous les travaux au samedi |avant de commencer les opérations sur le site ef il doit é&tre nettoyé
non destructifs. & 15h et désinfecté selon les normes s’appliquant & la préparation des
aliments avant de quitter les lieux. Les travailleurs doivent porter
des combinaisons jefables de couleur blanche, des gants et des
filets & cheveux lors de l'exécution des travaux prévus a la PHASE Il
I 14 semaines apres 2 Découpage de la toiture, installation du matériel et Intérieur et Aucune L'Entrepreneur peut utiliser fous les secteurs a lintérieur sans
attribution du contrat | semaines |de la tuyauterie, isolation, cdblage haute et basse toiture restriction [contrainte d’horaire. Tout le secteur des travaux doit étre protégé

avant de commencer les opérations sur le site. Netftoyer les lieux a
tous les jours. Nettoyer et désinfecter tout le secteur des ftravaux
selon les normes s’appliquant & la préparation des aliments avant de
quitter les lieux.

tension. Travaux liés au systeme frigorifique.
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% 14 semaines apreés 2 Start—up, commisioning, deficiency, idenftification, Intérieur et Aucune Tout le secfeur des travaux doit étre profégé avant de commencer
lattribution du contrat | semaines |close—up toiture restriction |[les opérations sur le site et il doit étre nettoyé et désinfecté selon
les normes s’appliquant & la préparation des aliments avant de

quitter les lieux. Les travailleurs doivent porter des combinaisons
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