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1.2
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Généralités
TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs et exécuter les instructions du
Représentant du Ministére.

Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si I'exécution ou le résultat
d'une partie quelconque des travaux faisant I'objet du présent contrat dépendent des
travaux d'un autre entrepreneur, signaler sans délai, par écrit au Représentant du
Ministere toute anomalie ou tout défaut susceptible de nuire a la bonne exécution des
travaux.

CONTRATS DE SOUS-TRAITANTS

Retenir les services de sous-traitants désignés par le Représentant ministériel pour les
travaux suivants :

Section 08 71 00, pour ce qui est du serrurier.

Section 25 05 01, pour ce qui est du systéme de gestion de I’énergie.
Section 28 13 00, pour ce qui est du Systéme de contrdle d’acces.
Section 28 13 28, pour ce qui est du systeme de portier électronique.

Les relations et les responsabilités entre I'Entrepreneur, les sous-traitants et les
fournisseurs désignés par le Représentant ministériel doivent étre conformes aux
conditions du contrat.

s w iR

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux par étapes, de maniere que le Représentant du Ministére puisse
utiliser les lieux de fagon continue pendant les travaux.

Exécuter les travaux par étapes de maniere a permettre I'utilisation continue de I’édifice
par le public. Maintenir l'accés de I’edifice au public tant que I'état d'avancement des
travaux empéche d'offrir une solution de rechange.

Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de I'occupation des lieux

Maintenir I'accés aux fins de la lutte contre I'incendie; prévoir également les moyens de
lutte contre I'incendie.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

Le chantier peut étre utilisé sans restriction jusqu'a I'achevement substantiel des travaux.

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des travaux afin
de permettre :

1 I'occupation des lieux par le Représentant du Ministére;
2 I'exécution de travaux par d'autres entrepreneurs;
3 I'utilisation des lieux par le public.;
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A4 se référer aux limites des travaux et zones d’acces aux plans.
3 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.
A4 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a I'exécution

des travaux aux termes du présent contrat et en payer le codt.

5 Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant
rester en place.

.6 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de
raccordement a I'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d’harmonisation
avec ceux-ci, les parties de I'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de
construction.

T Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou
supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

15 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

1 Le Représentant du Ministére occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de
construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.

2 Collaborer avec le Représentant du Ministére a I'établissement du calendrier des travaux,
de maniére a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.

3 Des travaux sont requis dans les espaces au rez-de-chaussée et au sous-sol occupés par
d’autres. Réaliser la protection et le nettoyage de ces espaces avant I’ouverture de
I’édifice, a chaque jour.

1.6 MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux occupants et a I'utilisation normale
des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I'exécution des travaux.

2 Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, n'utiliser que le monte-
charge existant du batiment.

1 Assumer la sécurité des équipements ainsi que la responsabilité des dommages
causés par les travaux et des surcharges imposées aux équipements existants.

1.7 DOCUMENTS REQUIS

1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.
Ordres de modification.

o ur WP
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T Autres modifications apportées au contrat.
8 Rapports des essais effectués sur place.
9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuve.

10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
A1 Autres documents indiqués.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités
1.1 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

1.2

13

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Le Représentant du Ministere mettra des installations sanitaires a la disposition du
personnel de I'Entrepreneur et ce dernier devra en assurer I'entretien.

Utiliser seulement le monte-charge dont est doté le batiment pour assurer le déplacement
des travailleurs, des matériels et des matériaux.

1 Avant d'utiliser le monte-charge, en protéger les parois intérieures par des
moyens acceptés par le Représentant du Ministere.
2 Protéger les installations contre tout dommage, prévoir des moyens de sécurité et

éviter de les soumettre a des surcharges.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures
permanentes soient installées.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du batiment, les
occupants, le public ainsi que l'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les
dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des
travaux prescrits.

SERVICES EXISTANTS

Informer le Représentant du Ministére et les entreprises de services publics de
I'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.

S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements a ces
réseaux, aviser le Représentant du Ministere 48 heures avant le moment prévu
d'interruption des services électriques ou des systémes mécaniques. Veiller a ce que la
durée des interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions aprés les
heures normales de travail des occupants, de préférence la fin de semaine.

Assurer la circulation du personnel, des piétons et des véhicules.

Construire des barrieres de protection conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages
d'acces et de protection temporaires.
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14 EXIGENCES PARTICULIERES

1 Le batiment sera occupé et sera opérationnel en tout temps.

2 L’entrepreneur est tenu de préserver les niveaux de sécurité existants, les acces au
batiment et les issues dégageées de tout obstacle pouvant entraver la sécurité des usagers
ou nuire au bon fonctionnement des opérations quotidiennes.

3 Les travaux se dérouleront de 16h00 a 5h00 les jours ouvrables. Sauf indications
contraires, le chantier demeurera fermé les samedis, dimanches et les jours fériés. Pour
toutes demandes en dehors de ses heures ou des jours ouvrables, une approbation du
Représentant du ministére est requise.

A Soumettre I'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16.07 -
Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

5 S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiére et la sécurité au travail.

.6 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

T Prendre connaissance du guide des politiques de santé, securité et environnement pour les
entrepreneurs, rédigeé par le gestionnaire du batiment (section 01 14 01) et s’assurer du
respect de celui-ci par tous les travailleurs sous sa gouverne;

8 Tous les livreurs doivent s’enregistrés au bureau de la sécurité au 105 rue McGill en
présentant une carte d’identité et doivent é&tre escortés par un représentant des services de
sécurité du batiment accompagné par un gestionnaire de I’Entrepreneur et les livraisons
doivent se faire uniquement par la rue Marguerite-Bourgeois par la porte de garage;

9 Le gestionnaire de I’Entrepreneur doit avoir en sa possession un radio émettrice
réceptrice en communication avec les services de sécurité du batiment en cas de livraison;

10 Toute chute a déchets doit étre autorisée par le représentant ministériel de TPSGC du
projet avant d’étre installée. L’Entrepreneur doit s’assurer des mesures suivantes:

| Soumettre les plans et I’attestation de conformité avant son utilisation (code de
sécurité pour les travaux de construction);

2 Etanchéiser la chute & déchets;

3 Respecter les normes sur le bruit. La chute doit étre en matiére polymeére sur 60%

de sa longueur a la partie inférieure, le fond du conteneur doit étre pourvu d’une
matiére absorbant le bruit;

A4 Humidifier les rebuts avant leur déversement dans la chute ;

5 Lors de chaque levée du conteneur a rebuts ou lorsque celui-ci est plein, chaque
acces a la chute devra étre cadenasse. La clé des cadenas sera sous la
responsabilité du surintendant de I’Entrepreneur.

.6 Procéder au nettoyage du mur et des fenétres salis par I’évacuation des débris a la
fin du chantier et aprés I’enlévement de la chute;

7 Remettre les lieux en état a la fin des travaux;
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A1

A2

13

3

8 Les heures d’utilisation seront de 16h00-19h00, sauf le dimanche et les jours
fériés.
Prendre en considération que les bruits extérieurs sont réglementés par un réglement
municipal. Le Réglement sur les nuisances occasionnées par des travaux de construction,
le reglement CA-24-102, de I’arrondissement Ville-Marie a Montréal, adopté en mars
2008, prohibe les nuisances causées par les travaux de construction, de démolition, de
réfection, de livraison de matériaux, d'excavation, de compactage et d'autres travaux de
méme nature a l'intérieur des plages horaires suivantes : - du lundi au vendredi, de 19 h a
7 h le lendemain,- le samedi, & compter de 19 h a 7 h le lundi matin,- les jours fériés :
toute la journée.

Les travaux bruyants a I’intérieur du batiment se dérouleront de 18h a 5h. Pour toutes
demandes en dehors de ces heures, une approbation du Représentant du ministére est
requise.

La zone pour le chantier est restreinte a la zone délimitée sur le plan A0O. Des travaux
ponctuels sont a faire a I’extérieur de cette zone. Se référer aux plans.

SECURITE

Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la securite si celle-ci a été réduite en
raison des travaux faisant I'objet du présent contrat.

Autorisations de sécurité

A Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des
contrdles de sécurité. Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour
toutes les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

2 Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes les personnes
qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.
3 Les ouvriers et membres du personnel seront contrdlés tous les jours, au début de

la période de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu'ils devront porter sur
eux en tout temps et remettre a la fin de la période de travail, aprés le contrdle de
sortie.

Escorte de sécurité

1 Les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent étre
accompagnés d'un agent de securité en tout temps.
2 Soumettre toute demande d'escorte au Représentant du Ministére au moins 5

jours d'avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le
colt de I'escorte sera payé par le Représentant du Ministére. Dans le cas des
demandes tardives, le codt sera imputé a I'Entrepreneur.

3 Toute demande d'escorte peut &tre annulée sans frais si I'avis est donné au moins
quatre (4) heures avant le moment prévu. Si l'avis d'annulation est regu trop tard,
le colt de I'escorte sera imputé a I'Entrepreneur.

A4 Le codt sera calculé selon le taux horaire moyen d'un agent de sécurité, pour une

période d'au moins huit (8) heures dans le cas d'une demande tardive, et d'au
moins quatre (4) heures dans le cas d'un avis d'annulation donné trop tard.
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1.6 REUNION DE CHANTIER

1 Prévoir la tenue de réunions de chantier tout au long du déroulement des travaux, a

chaque semaine ou plus a la demande du Représentant ministériel.

2 Les réunions seront présidées par le Représentant ministériel.
1.7 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

1 Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.
Part 2 Produits
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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POLITIQUE DE SANTE ET SECURITE DU GROUPE
D’ENTREPRISES DE BROOKFIELD SOLUTIONS GLOBALES
INTEGREES

La santé et le bien-étre de nos employés constituent un facteur fondamental de la philosophie
d’exploitation du groupe d’entreprises de Brookfield SGI. C’est une valeur enchassée dans notre
culture organisationnelle et une pratique reflétée dans notre systéme de gestion environnementale
national et nos processus de travail. Nous sommes le chef de file des solutions en matiere de gestion
des lieux de travail et nous devons cette réalisation en partie a 'importance que nous accordons au
bien-étre de nos employés.

Le groupe d’entreprises de Brookfield SGI s’est engagé auprés de ses employés a se conformer aux
lois de santé et sécurité applicables, ainsi qu’aux exigences, codes de pratique, normes internes et
principes directeurs établis par nous et nos clients.

Nous cherchons continuellement a améliorer notre rendement en matiére de sécurité par I'intermédiaire
d’audits, de commentaires d’employés, d'imputabilité et d’'examens périodiques. Nous établissons des
buts et objectifs dynamiques, tout en offrant la formation et les ressources nécessaires pour atteindre
un taux d’accident nul.

Les membres de notre équipe jouent un réle déterminant dans la mise en ceuvre et le maintien d’'un
lieu de travail sr et sain, tant pour nous que pour nos entrepreneurs, nos clients et les membres du
public qui y pénetrent. Nous nous assurons que nos employés sont conscients de leurs droits et
responsabilités en matiére de santé et sécurité et qu'ils les respectent. A cet effet, nous nous assurons
de communiquer la présente politique a tous les employés du groupe d’entreprises de Brookfield SGI
et aux sous-traitants qui participent a I'exécution de travaux réalisés par le groupe d’entreprises de
Brookfield SGI, et veillons a ce que ces derniers la comprennent. Les membres de notre équipe
participent a tous nos programmes et activités de santé et sécurité et formulent des commentaires pour
faire en sorte que la sécurité et le bien-étre constituent le fondement de toutes nos activités. Le groupe
d’entreprises de Brookfield SGI comprend I'importance de la sécurité et du bienétre sur le plan
personnel et organisationnel et nous encourageons cette culture grace a des initiatives continues.
Ensemble, nous veillerons a ce que la sécurité prévale chaque jour.

LA SECURITE D’ABORD, c’est notre facon de faire!

Gordon I. Hicks
Président
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POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE
D’ENTREPRISES DE BROOKFIELD SGil

La gérance de I'environnement est la pierre angulaire de la philosophie d’exploitation du groupe
d’entreprises de Brookfield SGI. C’est une valeur enchéassée dans notre culture organisationnelle et
une pratique reflétée dans notre systéme de gestion environnementale national et nos processus de
travail. En plus de gérer les incidences environnementales de nos propres services et de ceux de nos
sous-traitants, nous gérons celles des activités de nos clients dans des milliers de batiments au
Canada. Nous sommes le chef de file des solutions en matiére de gestion des lieux de travail et nous
devons cette réalisation en partie a 'importance que nous accordons a I'environnement.

La communication de la présente politique est essentielle a sa compréhension et a son efficacité. Nous
avons donc pris les mesures nécessaires pour que tous les employés du groupe d’entreprises de
Brookfield SGI ainsi que les employés de nos sous-traitants qui participent a I'exécution de travaux
réalisés par le groupe d’entreprises de Brookfield SGI en prennent connaissance et la comprennent.

Le groupe d’entreprises de Brookfield SGI s’est engagé a se conformer aux lois applicables en matiere
d’environnement, ainsi qu’aux codes de pratique, aux normes internes et aux principes directeurs
établis par nous et nos clients. Le groupe d’entreprises de Brookfield SGI et ses employés se sont
également engagés a mener leurs activités de fagon a prévenir la pollution.

Le groupe d’entreprises de Brookfield SGI cherche continuellement a améliorer ses pratiques
environnementales. Nous établissons des objectifs précis en matiére de rendement, et nous
fournissons a notre équipe les ressources dont elle a besoin pour atteindre ces objectifs. Nous
examinons et évaluons régulierement notre progrés par rapport a I'atteinte de ces objectifs et révisons
notre programme, nos politiques et notre systéme de gestion de I'environnement chaque année.

Les employés du groupe d’entreprises de Brookfield SGI reconnaissent I'importance de leurs
obligations sociales et environnementales, tant sur le plan personnel que professionnel, et nous
favoriserons cette culture par des séances de formation et d’enseignement permanent.

Ensemble, nous pouvons réagir.

Gordon I. Hicks
Président

Exonération - Objectif - Politiques
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EXONERATION

Le Guide des politiques de santé, sécurité et environnement a l'intention des entrepreneurs donne un apergu
des politiques et procédures minimales de Brookfield SGI en matiere de santé, sécurité et environnement
(SSE). Il n’aborde pas toutes les questions de SSE qui pourraient survenir au cours de I'exécution des travaux.
Il ne remplace pas non plus les taches et obligations de I'entrepreneur de se conformer aux réglements et aux
pratiques exemplaires, et d’exécuter ses travaux d’'une maniére qui assurera un environnement sain et
sécuritaire pour ses propres employés, Brookfield SGI, les occupants de 'immeuble et le public. Il incombe a
I'entrepreneur de respecter toutes les lois et tous les réglements qui pourraient s’appliquer a ses activités. Le
respect du présent document ne dégage aucunement I'entrepreneur de ses responsabilités a I'égard de ses
actions ou de sa négligence d’agir conformément aux lois applicables. S’il y a lieu, Brookfield SGI pourrait
fournir a I'entrepreneur d’autres politiques et procédures de SSE liées au site ou aux exigences de travail,
auxquelles ce dernier devra se conformer. Brookfield SGI se réserve le droit de modifier le présent document
en tout temps, a sa discrétion.

OBJECTIF

Le présent document vise a aider les entrepreneurs a comprendre les exigences minimales de Brookfield SGI
en matiére de SSE pendant I'exécution de leurs travaux sur les lieux controlés de Brookfield SGI. Le guide
offre un apergu général des protocoles de Brookfield SGI et devrait étre utilisé conjointement avec les propres
politiques, procédures et programmes de I'entrepreneur en matiére d’environnement, de santé et sécurité. Il
incombe a I'entrepreneur de contréler ses activités et de maintenir et favoriser un environnement de travail
sain et sécuritaire. Brookfield SGI s’attend a ce que I'entrepreneur communique l'information contenue dans ce
document a ses employés et sous-traitants. Comme un grand pourcentage des travaux est exécuté dans des
espaces non supervisés par Brookfield SGI, nous nous attendons a ce que I'entrepreneur soit conscient de
ses pratiques de SSE et de la facon dont il représente Brookfield SGI. Si I'entrepreneur n’est pas apte a
satisfaire aux conditions du présent document, il doit en aviser Brookfield SGI par écrit immédiatement.
Brookfield SGI peut choisir de I'aider a répondre aux exigences, selon le cas.

POLITIQUES
Brookfield SGI est déterminée a devenir un chef de file en matiére de SSE. La santé, la sécurité et

'environnement sont plus que des mots dans notre énoncé de valeurs; ils font partie intégrante de nos
activités quotidiennes et de notre culture. Nos politiques de santé, sécurité et environnement se trouvent a
’Annexe A et sont examinées chaque année. Brookfield SGI a en place des systémes de gestion de santé et
sécurité et d’environnement. Elle est également certifiée ISO 14001 en ce qui concerne certains contrats. Les
entrepreneurs doivent :

- Prendre connaissance des politiques de Brookfield SGI en matiére de SSE;

- Revair, avec le représentant de Brookfield SGI, les objectifs, buts et programmes
environnementaux pertinents;

- Se conformer aux politiques de SSE de Brookfield SGI;

- Fournir une preuve de compétence et(ou) de conformité si on leur demande;

- Bien saisir les répercussions de la SSE sur leurs activités et étre conscients des mesures de
contréle opérationnel.

Parapher ici
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Vérifications — Exigences générales

VERIFICATIONS

Brookfield SGI se réserve le droit de soumettre I'entrepreneur a une vérification ou de I'obliger a vérifier ses
propres travaux pour s’assurer qu'’ils sont conformes aux exigences de santé, sécurité et environnement de
Brookfield SGI. Une vérification peut comprendre des inspections du milieu de travail, des observations
visuelles, des entrevues et des examens de documents, y compris les registres de formation, les certifications
et les statistiques liées a la SSE. Pour tout probléme décelé, I'entrepreneur devra soumettre au représentant
de Brookfield SGI un plan d’action assorti d’échéances et de personnes-ressources.

EXIGENCES GENERALES

Programme de santé et sécurité

Tous les entrepreneurs et sous-traitants doivent avoir en place un programme de santé et sécurité. Si on leur
demande, ceux-ci doivent fournir a Brookfield SGI une preuve d’existence d’un tel programme et de tout autre
plan spécialisé, au besoin.

Sous-traitants

Tous les entrepreneurs doivent examiner le présent manuel avec leurs sous-traitants. De plus, ils doivent
assurer le respect de toutes les politiques et procédures de Brookfield SGI. Brookfield SGI se réserve le droit
de demander a ses entrepreneurs de Vvérifier le travail de leurs sous-traitants et de lui faire parvenir un plan
d’action a I'égard de toute non-conformité relevée.

Accés a I'installation et sécurité
Les entrepreneurs doivent examiner les consignes d’acceés a l'installation et de sécurité avec leur représentant
de Brookfield SGI. L’entrepreneur doit immédiatement signaler a celle-ci tout probléme de sécurité ou d’acces.

Travail seul dans des lieux isolés
Les entrepreneurs qui travaillent seuls dans des lieux isolés doivent avoir en place un programme a cet effet.

Comportement général

Tous les entrepreneurs doivent se conduire de maniére professionnelle. Tout comportement qui enfreint les
politiqgues de Brookfield SGI ou qui pourrait compromettre la santé et le bien-étre des occupants de I'immeuble
pourrait entrainer le retrait de I'entrepreneur du site. Voici quelques exemples de comportement inapproprié :

- Utilisation, possession, distribution, offre, vente ou consommation d’alcool, de drogues illicites,
d’accessoires facilitant la consommation de drogue ou de médicaments non prescrits pour lesquels une
prescription est nécessaire au Canada, sur les lieux de I'entreprise ou pendant I'exercice de ses
fonctions;

- Conduite désordonnée ou violente;

- Vol ou destruction intentionnelle des biens de I'entreprise;

- Usage détourné des biens;

- Entrée dans des zones restreintes;

- Harcelement;

- Activités criminelles.

Parapher ici

FORMATION, PERMIS ET ATTESTATIONS

Les entrepreneurs doivent posséder la formation, les permis et les attestations nécessaires a I'exécution des
travaux. Ceux-ci doivent fournir leurs registres de formation et une copie de leurs permis et attestations a
Brookfield SGI si elle leur en fait la demande. Les entrepreneurs doivent disposer de leur propre programme
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de SSE et étre en mesure de confirmer par écrit que leurs employés ont recu la formation de santé, sécurité et
environnement pertinente a la portée des travaux a exécuter, et qu’ils en ont compris tous les principes.

Identification des dangers / Arrét de travail et rapports

Il incombe a 'entrepreneur de connaitre tous les dangers liés aux travaux a exécuter et au milieu de travail et
de les éliminer / maitriser avant le début des travaux. Tout danger potentiel ou existant que repére
I'entrepreneur doit étre signalé au représentant de Brookfield SGI. Tout danger que I'entrepreneur repére et
qu’il ne peut maitriser doit étre signalé immédiatement au représentant de Brookfield SGI. L’entrepreneur doit
en outre éviter le danger jusqu’a ce qu’il soit éliminé ou maitriser.

L’entrepreneur ne peut entreprendre de travaux qui pourraient compromettre la sécurité des gens, de
'environnement ou des biens. Si I'entrepreneur découvre un danger ou s’il juge qu’un danger est imminent, il a
le droit d’arréter les travaux pour que le danger soit éliminé ou que des pratiques de travail sécuritaires soient
adoptées. Aux fins de la politique, un danger comprend ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :

- Une situation pour laquelle le travailleur n’a pas la formation ou I'expérience nécessaire;
- Une situation pour laquelle le travailleur n’a pas I'équipement nécessaire (c.-a-d. équipement de
protection individuelle);
- Une situation ou le travailleur estime qu’on néglige de suivre les procédures et pratiques de travalil
appropriées;
- Un danger qui ne correspond habituellement pas aux activités ou aux taches du travailleur;
- Un travailleur dont les facultés sont affaiblies par la consommation d’alcool ou substances illicites et qui
n’est pas apte a travailler;
- Un danger qui entrainerait normalement un arrét de travail dans la zone touchée;
- Une situation qui aurait des répercussions négatives sur 'environnement et qui exigerait I'intervention
des autorités;
- Une situation pouvant entrainer des dommages au matériel et aux biens.
Toute situation qui entraine un arrét de travail doit étre signalée immédiatement au représentant de Brookfield
SGI. Celui-ci doit étre avisé du danger, des mesures correctives entreprises et du moment auquel la situation
est résolue.

Premiers soins / Urgences médicales
Il incombe a tous les entrepreneurs de s’assurer que leurs employés regoivent les premiers soins et services

médicaux d’urgence nécessaires et qu’ils sont transportés a I'hdpital. Les entrepreneurs doivent également
fournir la formation, les services, les fournitures et le matériel nécessaires en premiers soins.

Il est possible que des services médicaux professionnels soient offerts dans certaines installations. Veuillez
examiner ces possibilités avec votre représentant de Brookfield SGI. L’accés a de tels services ne libére pas
I'entrepreneur de son obligation de s’assurer que ses employés recgoivent les soins médicaux nécessaires.

Parapher ici

Enquéte sur les accidents / incidents et rapports
L’entrepreneur doit signaler tous les accidents / incidents, peu importe leur gravité, au représentant de

Brookfield SGI au moyen du Formulaire de rapport d’'incident et de blessure de Brookfield SGI. Tous les
accidents entrainant des blessures ou des maladies graves, des dommages aux biens ou au matériel ou une
contamination de I'environnement doivent étre signalés a Brookfield SGI sur-le-champ. L’entrepreneur doit
également signaler immédiatement & Brookfield SGI tout incendie, explosion ou inondation non prévu et non
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controlé, ainsi que tout effondrement ou défectuosité d’un immeuble ou d’une structure. Si I'incident se solde
par une blessure comptabilisable (temps perdu et/ou soins médicaux) ou nécessite I'intervention d’un
organisme de réglementation (p. ex. Ministére de 'Environnement ou du Travail), Brookfield SGI doit en étre
avisée et une copie du rapport d’enquéte lui étre acheminée. Il incombe a I'entrepreneur de communiquer avec
les organismes de réglementation appropriés lorsque la nature de l'incident I'exige. Si, en pareil cas, les
organismes de réglementation procedent a une enquéte ou une inspection subséquente, I'entrepreneur devra
se conformer aux lois de santé et sécurité pertinentes. De plus, s'il y a lieu, il devra éviter de perturber ou de
modifier la scéne de I'incident jusqu’a ce que I'organisme de réglementation approprié libére le site.

Evacuation en cas d’urgence
Pour assurer sa sécurité personnelle, I'entrepreneur doit connaitre toutes les procédures d’évacuation

d’'urgence qui s’appliquent au lieu de travail. Veuillez examiner cette information avec votre représentant de
Brookfield SGI.

Entretien ménager
L’entrepreneur doit assurer la propreté du lieu de travail en nettoyant et éliminant tous les déchets solides non

dangereux de maniére réguliere et a la fin de chaque quart. Il doit également fournir les conteneurs
nécessaires. L’accés aux espaces de travail de I'entrepreneur doit s’effectuer librement. Les panneaux
électriques, douches d’urgence, bassins oculaires, bornes fontaines et issues de secours doivent étre
facilement accessibles et libres de toute obstruction, @ moins d’'une autorisation écrite de Brookfield SGI.

Sécurisé 'espace de travail et avis en cas de danger
Toutes les zones de travail doivent étre barricadées et des enseignes installées la ou nécessaire.

L’entrepreneur doit fournir les enseignes, cénes, plastique en feuilles, barriéres de sécurité et autres matériaux
nécessaires a I'érection d’une barricade efficace pour isoler 'espace de travail des occupants du batiment et
pour prévenir tout acces interdit. Toute mesure exigeant I'obstruction des voies de sortie ou d’accés aux
systemes de protection incendie, de sécurité des personnes ou tout autre dispositif de sécurité doit étre
approuvée au préalable par le représentant de Brookfield SGI. Les enseignes et barricades ne peuvent étre
enlevées qu’une fois les travaux terminés ou les dangers éliminés. Si 'exécution des travaux entraine des
dangers temporaires pour la sécurité des occupants (p. ex. plancher mouillé), 'entrepreneur doit installer des
enseignes et/ou barriéres appropriées. Les enseignes/barrieres doivent rester en place jusqu’a I'élimination du
danger. Si les travaux exécutés sont susceptibles de compromettre la santé, le bien-étre ou le confort des
occupants de 'immeuble (p. ex. vapeurs de peinture), I'entrepreneur doit en aviser ces derniers par I'entremise
du représentant de Brookfield SGI avant le début des travaux.

Parapher ici

Equipement de protection individuelle (EPI) ]

L’entrepreneur doit évaluer les travaux a exécuter pour déterminer les besoins en matiére d’EPI et fournir
I'équipement en question. Il doit également étre en mesure de prouver que les employés ont recu la formation
nécessaire pour inspecter, entretenir et utiliser cet EPI de maniére sécuritaire.

Outils et matériel
L’entrepreneur doit fournir ses propres outils, matériel et véhicules et doit exécuter les travaux en toute

sécurité, conformément aux exigences réglementaires. Il est également responsable de I'exploitation
sécuritaire du matériel qu’il apporte sur les lieux et doit étre en mesure de prouver que les utilisateurs dudit
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matériel possedent la formation et les compétences nécessaires. L’entrepreneur est également responsable
de l'intégrité inhérente des outils et du matériel en soi et doit étre en mesure de prouver qu’ils ont été bien
entretenus et qu’ils sont sécuritaires.

Outils et mateériel appartenant a Brookfield SGI
A moins d’en obtenir 'autorisation par écrit, 'entrepreneur ne peut utiliser les outils et le matériel appartenant a

Brookfield SGI ou qui sont loués par elle. En cas d’autorisation écrite, I'entrepreneur doit fournir une copie des
registres de formation/certificats nécessaires a I'exploitation des outils ou du matériel. L’entrepreneur doit aussi
signer le formulaire de renonciation lié au « prét de matériel ».

Outils électriques
Les outils électriques doivent étre pourvus d’un isolant double ou d’'un fil électrique a la terre. Un disjoncteur de

fuite de terre (DFT) ou autre dispositif similaire doit &tre utilisé dans des lieux mouillés ou humides. Les
employés de I'entrepreneur doivent avoir recu une formation sur l'utilisation des outils et ceux-ci doivent étre
maintenus en bon état.

Pistolet cloueur a cartouches
Tout entrepreneur qui utilise des pistolets cloueur a cartouches doit posséder les compétences, la formation et

les attestations nécessaires. Il doit s’assurer que les pistolets cloueur sont inspectés comme il se doit avant et
aprés chaque utilisation et que les dispositifs de sécurité ne font 'objet d’aucune modification. Il doit aussi
assurer I'observation des lois et réeglements concernant I'utilisation, I'entreposage et I'élimination sécuritaire
des outils. Le matériel doit étre entretenu convenablement et I'entrepreneur doit avoir suivi une formation sur
son utilisation et exploitation sécuritaires.

Sécurité en électricité
L’entrepreneur doit étre doté d’'un programme de sécurité en électricité, conformément aux exigences. Les

entrepreneurs qui travaillent avec ou a proximité d’équipement sous tension doivent posséder les qualifications
nécessaires. |l leur est interdit d’effectuer des travaux a haute ou basse tension, sauf s’ils ont été engagés a
cette fin. Les piéces, circuits, panneaux et autre équipement sous tension doivent étre protégés
convenablement. Les piéces sous tension non protégées doivent étre surveillées en tout temps. Tous les
dispositifs électriques doivent étre mis a la terre ou pourvus d’un isolant double.

Echelles
Le nom de I'entrepreneur doit apparaitre sur toutes les échelles. Celles-ci doivent étre maintenues en bon état

en tout temps et inspectées avant leur utilisation. Les employés doivent utiliser les échelles d’'une maniere
sécuritaire et responsable. Les échelles défectueuses doivent étre étiquetées et retirées du site.

Parapher ici

Travaux en hauteur
L’entrepreneur doit prendre les mesures de protection antichute qui s’imposent selon les travaux a effectuer.

La zone située sous les travaux en hauteur doit étre isolée et protégée, conformément aux exigences.
L’entrepreneur doit étre en mesure de prouver que I'équipement est inspecté et entretenu conformément aux
exigences réglementaires, que le personnel a regu la formation nécessaire et que celle-ci est & jour.

Echafaudages
Les échafaudages doivent étre érigés, entretenus et inspectés conformément aux reglements, codes et

pratiques d’'ingénierie pertinents. En cas de modification, I'entrepreneur doit assurer une supervision
compétente et obtenir les autorisations écrites nécessaires. Il doit également prendre les précautions
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nécessaires pour s’assurer que les échafaudages ne dépassent pas les limites structurales ou de conception
établies par les lois provinciales. L’entrepreneur doit également fournir les échafaudages et le matériel de
sécurité nécessaires pendant la durée du projet. Enfin, il doit étre en mesure de fournir une copie des rapports
d’inspection si on le lui demande.

Véhicules industriels motorisés, y compris les appareils de levage
Tout entrepreneur qui exploite des véhicules industriels motorisés doit posséder les compétences, la formation

et les attestations nécessaires. Si 'on a donné (par écrit) a I'entrepreneur 'autorisation d’utiliser I'équipement
de Brookfield SGI, celui-ci doit signer le formulaire de renonciation lié au « prét de matériel » au préalable et
observer tous les processus et procédures de Brookfield SGI a I'égard dudit matériel.

Véhicules motorisés
L’entrepreneur qui exploite un véhicule motorisé doit posséder un permis de conduire valide et un bon dossier
du conducteur. De plus, il doit prendre toutes les précautions nécessaires sur les sites des clients.

Manutention de matériaux
L’entrepreneur qui manipule des matériaux doit avoir recu une formation a cet effet et doit utiliser 'équipement

nécessaire, s'il y a lieu. L’équipement doit étre entretenu convenablement et I'entrepreneur doit avoir la
formation de sécurité nécessaire a I'égard de son utilisation.

Bruit
L’entrepreneur doit travailler de fagon a ne pas perturber le cours normal des activités. Toute activité bruyante

qui perturbe les opérations commerciales doit étre réalisée aprés les heures normales de travail.
L’entrepreneur doit s’assurer que les employés sont dotés de dispositifs de protection antibruit convenables.

Eclairage
L’entrepreneur doit s’assurer que I'éclairage dans la zone de travail correspond aux lois et reglements
applicables.

Exécution de travaux dans les milieux a basse et haute température
L’entrepreneur doit étre doté de politiques et procédures qui assurent la protection des employés lorsqu’ils

exécutent des travaux dans des milieux a basse ou haute température.

Parapher ici

Matériaux contenant de I’'amiante (MCA)

Il se peut que I'entrepreneur doive travailler dans une zone ou des MCA sont présents. Veuillez passer en
revue les endroits pouvant renfermer des MCA avec votre représentant de Brookfield SGI avant d’'amorcer les
travaux. Différents matériaux contenant de I'amiante friable et non friable ont été repérés ou sont présumés
présents dans tous les batiments construits avant 1992, dont Brookfield SGI assure la gestion. Avant
d’amorcer les travaux, I'entrepreneur / prestataire de services doit examiner le rapport ou la lettre d’avis de
présence d’amiante qui se trouve dans le journal de bord du batiment. En 'absence d’un journal de bord, d’un
rapport de présence d’amiante ou d’une lettre d’avis, on doit présumer que le batiment contient de 'amiante.
La perturbation intentionnelle de MCA est interdite, sauf si I'entrepreneur a été engagé a cette fin, auquel cas il
devra se conformer aux exigences du programme de gestion d’amiante de Brookfield SGI et a celles du client.
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L’entrepreneur qui perturbe des MCA ou des matériaux soupgonnés de contenir de 'amiante sans le vouloir
doit arréter les travaux et en informer immédiatement son représentant de Brookfield SGI.

Moisissure
L’entrepreneur qui découvre la présence de moisissure dans la zone de travail doit en informer le représentant

de Brookfield SGI. Il est interdit a I'entrepreneur de perturber une zone ou I'on soupgonne la présence de
moisissure.

Lutte contre I'infection

Tout travaux de construction / entretien dans des établissements de santé devront étre exécutés en conformité
avec la norme ACNOR CSA Z317.13-F12 sur la lutte contre l'infection pendant les travaux de construction, de
rénovation et d'entretien dans les établissements de santé (2012).

Gestion des substances halogénées
L’Entrepreneur qui travaille sur des équipements contenant des substances halogénées, doit gérer ces

équipements. Dans tous les cas, le réglement provincial ou fédéral doit étre respecté. Nonobstant la quantité,
I'Entrepreneur doit aviser immédiatement Brookfield SGI de tout rejet de substances halogénées.
L’Entrepreneur doit respecter la réglementation en vigueur concernant la certification ODS et ODP de son
personnel et s’assurer qu'il est qualifié. Les étiquettes de test de fuite et le rapport d’entretien doivent étre mis
a jour ou fournis par 'Entrepreneur.

Dangers / exigences propres au site
Toute exigence ou tout danger particulier non abordé dans le présent manuel devrait étre identifi€, examiné,

évalué et maitrisé de concert avec le représentant de Brookfield SGI immédiatement.

EXIGENCES EN MATIERE D’AVIS / PERMIS DE Brookfield SGI

Sécurité incendie et sécurité des gens
L’entrepreneur doit fournir son propre matériel de sécurité incendie, y compris les extincteurs. Les matériaux

inflammables et combustibles doivent étre utilisés et entreposés conformément aux codes et reglements
applicables. De plus, I'entrepreneur doit obtenir I'autorisation du représentant de Brookfield SGI avant de les
introduire sur le site. L’entrepreneur ne peut exécuter de travaux qui nuiront au fonctionnement des systémes
de sécurité incendie et de sécurité des personnes du batiment, sauf s'il a été engagé a cette fin. De plus, le
représentant de Brookfield SGI doit étre au courant de ces travaux et les avoir autorisés au préalable.

Parapher ici

Gestion des substances dangereuses, y compris les gaz comprimés
L’entrepreneur doit obtenir la permission de Brookfield SGI avant d’introduire des substances dangereuses

dans le lieu de travail. Les quantités apportées et entreposées devraient étre minimales et pertinentes a la
nature et la portée des travaux. L'entrepreneur doit tenir un inventaire des substances dangereuses sur le site;
des fiches signalétiques a jour doivent se trouver a proximité des aires d’entreposage et d’utilisation des
substances dangereuses et étre facilement accessibles par Brookfield SGI et le personnel d’intervention en
cas d’'urgence. L'entrepreneur doit s’assurer que les substances dangereuses sont manipulées et entreposées
conformément aux exigences réglementaires et codes applicables et veiller au respect des exigences
d’étiquetage du SIMDUT. L’entrepreneur doit également avoir en place un plan d’intervention en cas de
déversement ainsi que I'équipement nécessaire. L’entrepreneur doit étre en mesure de prouver que ses
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employés ont recu une formation sur le SIMDUT et qu’ils savent quelles mesures prendre en cas de
déversement. Tout rejet ou déversement qui nécessite I'intervention d’'un organisme de réglementation doit
faire I'objet d’'une enquéte et étre déclaré conformément a la section Enquéte sur les accidents / incidents et
rapports. L’entrepreneur doit étre en mesure de prouver que ses employés qui transportent des marchandises
dangereuses ont regu la formation pertinente a leur réle en matiére de transport de marchandises
dangereuses. Tous les déchets dangereux produits par I'entrepreneur doivent étre éliminés par I'entremise de
Brookfield SGI, a moins d’'une autorisation écrite.

Cadenassage / Etiquetage
L’entrepreneur doit avoir en place un programme de contréle d’énergie dangereuse (cadenassage /

étiquetage) s'il doit effectuer des travaux d’entretien et/ou de réparation de matériel. Ce programme doit étre
mis a la disposition de Brookfield SGI aux fins d’examen si on le lui demande. Avant de procéder au
cadenassage et I'étiquetage d’un appareil, I'entrepreneur doit informer le représentant de Brookfield SGI du
lieu de I'appareil et de la durée approximative des travaux. De plus, il doit examiner toutes les sources
d’énergie et la procédure écrite propre a I'appareil.

Soudage / Découpage (Travaux a haute température)

L’entrepreneur doit avoir en place un programme de travaux a haute température. Avant de commencer
quelque travail que ce soit, 'entrepreneur doit en aviser le représentant de Brookfield SGI et obtenir un permis
de travaux a haute température. L’exécution de tels travaux dans un batiment doit étre planifiée d’'avance
(établissement d’'un calendrier, mesures d’ingénierie) pour réduire au minimum les dangers d’exposition aux
vapeurs et autres dangers des occupants. On doit également prendre les mesures nécessaires pour prévenir
toute interférence avec les systémes de sécurité incendie. Si les travaux comportent des risques d’'incendie ou
exigent l'interruption ou I'arrét des systémes de sécurité incendie, un guet devra étre affecté pendant et aprés
les travaux. L’entrepreneur doit fournir le matériel et le personnel de sécurité incendie nécessaires.

Espaces clos
Tout entrepreneur qui pénétre dans un espace clos pour lequel un permis est exigé doit respecter le processus

de travail de Brookfield SGI sur les espaces clos ainsi que ses exigences en matiére de permis. L’entrepreneur
ne peut pénétrer dans un tel espace qu’aprés avoir examiné la procédure d’entrée dans des espaces clos
particuliere et obtenu les permis nécessaires auprés de Brookfield SGI. De plus, il doit avertir le représentant
de Brookfield SGI avant de pénétrer dans quelque espace clos que ce soit. L'entrepreneur doit fournir son
propre matériel de sécurité, y compris 'EPI et le matériel de surveillance et de secours.

Parapher ici

Grues, monte-charge et autres appareils de levage
L’entrepreneur doit obtenir 'autorisation du représentant de Brookfield SGI avant d’introduire sur le site des

grues, monte-charge et autres appareils de levage et de les utiliser. Tous les utilisateurs doivent avoir la
formation et les certifications nécessaires. Le matériel doit étre entretenu conformément aux directives du
fabricant en matiére d’entretien et de sécurité. De plus, un rapport d’attestation d’inspection de matériel doit
étre fourni sur demande. Une copie des signaux manuels qui seront utilisés pour la grue doit étre affichée.
L’entrepreneur doit s’assurer que le poids des charges ne dépasse jamais les limites établies et que les
charges suspendues ne soient jamais laissées sans surveillance.

Inspections du lieu de travail
Brookfield SGI exige qu’on procede a une inspection de tous les lieux de travail des entrepreneurs afin de

déceler les dangers. S’il y a lieu, on doit ensuite les corriger ou les isoler, conformément aux réglements
provinciaux et fédéraux applicables. Tous les lieux de travail doivent étre inspectés, peu importe la taille ou la
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portée des travaux. Ces inspections doivent avoir lieu au début d’'un projet, au moment ou les conditions du
site changent, apres un accident ou au moins une fois par mois par la suite. Tous les rapports d’inspection
doivent étre transmis sans tarder au représentant de Brookfield SGI. Si I'entrepreneur ne dispose d’aucun
rapport d’'inspection, il peut se procurer la Liste de vérification relative aux inspections des lieux de travail HSE-
S02 de Brookfield SGI auprés du représentant de Brookfield SGI.

Parapher ici
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ANNEXE A

AVIS AUX ENTREPENEURS / FOURNISSEUR DE SERVICE CONCERNANT L’AMIANTE

Brookfield SGI Workplace Solutions Inc. RealSuite Inc. et FCB Corporation (Brookfield SGI)
Lettre d’avis :

TRAVAILLER AVEC L’AMIANTE PEUT ETRE EXCESSIVEMENT DANGEREUX. INHALER DES FIBRES
D’AMIANTE PEUT PROVOQUER DES MALADIES RESPIRATOIRES, MESOTHELIOME OU CANCER.

L'amiante peut étre présente dans les matériaux énumeéreés ci-aprés: tuyaux en ciment, mur en ciment,
revétement en ciment, carrelage de plancher en asphalte, carrelage de vinyle, sous-plancher, platre
acoustique, platre décoratif, peintures / revétements textureées, tuiles au plafond et panneaux
amovibles, isolant, isolant soufflé, matériaux ignifuge, composés d’étanchéité (thermique), matériaux
d'emballage, joints d'étanchéité a haute température, les hottes de laboratoire ou dessus de table,
gants de laboratoire, couvertures anti-feu, rideaux d'incendie, panneaux / sabots de freins ascenseur,
isolation de conduits de ventilation, isolation de chaudiere, conduits de ventilation flexibles, tours de
refroidissement, isolation de tuyaux, conduites de chauffage électriques, cloisons de panneau
électrique, tissu d’isolation électrique, isolation du cablage électrique, tableaux, bardeaux de toit, solin
de base, les produits de papier thermique, les portes d'incendie, calfeutrage / mastics, adhésifs,
panneaux muraux, pates ajoints et mastics, revétements muraux en vinyle.

La présence de matiéres contenant de 'amiante (MCA) friable et non friable a été identifiée ou est présumée
présente dans tous les établissements gérés par Brookfield SGI construits avant 1992. L’'Entrepreneur ou le
fournisseur de service doit examiner avant de débuter le travail, I'enquéte sur la présence d'amiante ou la lettre
d’avis de présence d'amiante, placé dans le livre du batiment. Les batiments sans un ou l'autre de ces
documents, doivent étre considérés comme des batiments susceptibles de contenir des MCA. Ou des MCA
ont été identifiées, Brookfield SGI passera en revue avec le personnel de I'Entrepreneur / fournisseur de
service, les endroits qui en contiennent. Le Programme de gestion I'amiante de Brookfield SGI s'applique a
tous les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation qui peut perturber les matériaux d'amiante. La
perturbation des matériaux de construction en amiante ne peut étre entreprise que par des entrepreneurs
qualifiés qui ont recu une formation sur les précautions et procédures liés a I'amiante (conformément aux
réglements provincial / fédéral en santé et sécurité au travail et sa Loi). Puisqu’au contrat vous devez fournir
des services et des matériaux pour Brookfield SGI, I'entrepreneur / fournisseur de service ne doit pas perturber
des matériaux contenant de I'amiante sans notification préalable a Brookfield SGI. L'entrepreneur / fournisseur
de service et leur travailleurs vont suivre toutes les procédures prévues par le programme gestion de I'amiante
de Brookfield SGI et ce, quel que soit I'endroit des travaux.

Merci de votre collaboration

“LA SECURITE AVANT TOUT EST NOTRE FAGON DE FAIRE”

Parapher ici

ANNEXE B

DOCUMENTS DE SANTE ET SECURITE REQUIS PAR BROOKFIELD SGI
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- Le guide de Brookfield SGI en santé, sécurité et environnement de I’'Entrepreneur signé et
paraphé
e Ce document doit étre lu, paraphé et signé par 'Entrepreneur ou son représentant et remis au
gestionnaire de projet (GP) avant le début des travaux.

- Analyse de risque
¢ Une analyse de risque doit étre faite avant le début des travaux et dépendamment du projet,
elle doit étre refaite si les conditions ont changé ou un nouveau risque est apparu sur le
chantier.

Les documents précités doivent étre fournis au GP au début du projet.

Les documents suivants (si nécessaire) doivent étre fournis au GP le plus tét possible pendant le projet.

Inspection de sécurité pré-projet
e Lorsque le projet implique des modifications a la structure du batiment, une inspection de
sécurité doit étre complétée afin d'identifier les risques pour les locataires ainsi que les
travailleurs.

- Plan de sécurité du projet
e Un Plan de sécurité, si nécessaire, devrait étre complété avant le début du projet. Il doit étre
communiqué et disponible pour tout le personnel sur le chantier avant le début des travaux.

- Orientations en sécurité des lieux
e Lorsqu’un ou plusieurs employés sont sur un chantier, une orientation en sécurité des lieux doit
avoir lieu pour permettre aux employés de se familiariser avec I'environnement de travail. Si des
regles spécifiques a ce lieu doivent étre appliquées, les employés doivent en étre informés.

- Plan de mesure d’urgence
e En cas d’'urgence, un plan de mesure d’'urgence doit permettre de répondre adéquatement a la
situation. Ce plan doit étre transmis au GP.

- Discussions en santé et sécurité
¢ Une discussion en santé et sécurité doit étre faite au début du projet et devrait avoir lieu
périodiquement pendant la réalisation du projet. Les minutes de ces réunions doivent étre
fournies au GP.

- Permis de travail (Cadenassage / étiquetage, travaux a haute température)
e Un systéme de permis doit exister au besoin.

- Rapports d’incidents — Quasi-accidents
e Tout incident ou quasi-accident qui survient lors d’un projet de Brookfield SGI, doit étre
communiqué immédiatement au GP et la documentation, incluant I'enquéte d’accident, doit étre
fournie dans un délai de 72 heures suivant cette derniére, sauf si le client a des exigences plus
restrictives.

Parapher ici
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Brookfield )

Solutions Globales Intégrées

ATTESTATION DE L’ENTREPRENEUR

Je , lEntrepreneur (ou le représentant de 'Entrepreneur), atteste
par ma signature que j’ai lu et compris les régles et politiques contenues dans les pages
précédentes. J'atteste également que j’ai regu et accepte le “Guide des politiques de santé,
sécurité et environnement a I'intention des entrepreneurs” de Brookfield SGI.

Nom de I'entreprise (en lettres moulées)

Signature (Entrepreneur / Représentant de I'Entrepreneur)

Nom (en lettres moulées)

Titre / Poste

Date
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Partie 1 Général
1.1 REFERENCES

1 Conditions supplémentaires pertinentes du projet

1.2

13

1

ALLOCATIONS MONETAIRES
Englober les allocations monétaires indiquées dans le prix contractuel.

Sauf indication contraire, les allocations monétaires couvrent le co(t net, pour le Sous-
traitant, des produits, des services, du matériel et de I'équipement de construction, du
transport, de la manutention, du déchargement, de I'entreposage, de l'installation ou de la
mise en oeuvre et des autres dépenses autorisées engagées en vue de I'exécution des
travaux.

Le prix contractuel, et non les allocations monétaires, couvre les frais généraux de
I'Entrepreneur et les bénéfices en rapport avec ces allocations monétaires.

Le prix contractuel sera ajusté par ordre écrit pour tenir compte de tout excédent ou
déficit par rapport aux allocations monétaires prévues.

Si les codts réels excédent le montant de I'allocation monétaire, I'Entrepreneur recevra
une compensation pour les frais additionnels encourus qu'il pourra justifier, plus une
allocation pour les frais généraux et les bénéfices établie selon les modalités définies dans
les documents contractuels.

Les acomptes versés pour les travaux autorisés faisant I'objet d'une allocation monétaire
seront inclus dans le certificat de paiement mensuel établi par le Représentant du
Ministére.

Un calendrier doit étre préparé conjointement par Représentant du Ministére et
I'Entrepreneur pour indiquer a quel moment les lots de travaux faisant I'objet d'allocations
monétaires doivent étre approuvés par le Représentant du Ministére pour la passation des
commandes, afin que I'avancement des travaux ne soit pas retardé.

Les montants de chaque allocation accordée pour les travaux prescrits dans les sections
pertinentes du devis sont indiqués ci-apres.

| Une allocation de 9 200,00 $ pour les travaux de Tyco Integrated Security
spécifiés dans la section 28 13 00 pour la fourniture et la mise en ceuvre du
systéme de contréle d’acces.

2 Une allocation de 20 500,00 $ pour les travaux de Tyco Integrated Security
spécifiés dans la section 28 13 28 pour la fourniture et la mise en ceuvre du
systéme de portier électronique.

ALLOCATIONS POUR IMPREVUS

Sans objet.
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Partie 2 Produit

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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- DIAGRAMME A BARRES (GANTT)
Page 1

Part 1

11

1.2

Généralités
DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systeme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuve (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chomeées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a
I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des jalons
d'un projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le calendrier d'exécution pour
la réalisation et le contrdle des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises
pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contrdle de projet : Systeme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

EXIGENCES
S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.
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3 Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

A L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif
d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles
du contrat.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Soumettre au Représentant du Ministere, au plus tard cing (5) jours ouvrables aprés
I'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.

3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministere au plus tard cing (5)
jours ouvrables aprés l'acceptation du plan d'ensemble.

1.4 PLAN D'ENSEMBLE

1 Structurer le calendrier d'exécution de maniere a permettre la planification, I'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

2 Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au
plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables aprés l'avoir recu.

4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.

15 CALENDRIER D'EXECUTION
1 Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.
2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux

activités ci-apres.

1 Attribution du contrat.
Dessins d'atelier, échantillons.
Permis.

Mobilisation.

Excavation.

Remblayage.

Semelles du batiment.

N o ok wio
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.8 Dalle sur sol.
9 Acier de construction.

1.6

1.7

Part 2

2.1

10 Revétement mural et couverture.

A1 Eléments intérieurs d'architecture (murs, planchers, plafonds).
A2 Plomberie.

13 Eclairage.

14 Electricité.

15 Tuyauterie.

.16 Commande/régulation.

A7 Chauffage, ventilation et conditionnement d'air.

18 Menuiserie.

19 Protection incendie.

.20 Essai et mise en service.

21 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.

22 Dates de livraison demandées dans le cas des matériels fournis par I'Ingénieur.

RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par 2 semaines, de maniére qu'il refléte
les modifications aux activités, I'achévement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare I'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.

REUNIONS DE PROJET

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les
rattraper.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.
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Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

.10

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant
ministériel, aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant
ministériel. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant ministériel, au moment du dépét des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
ministériel ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
ministériel ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.
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1.2 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A L'expression * dessins d'atelier + désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,

graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

A4 Laisser 5 jours au Représentant ministériel pour examiner chaque lot de documents
soumis.
5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant ministériel ne sont

pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant
ministériel en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant ministériel par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

T Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants :
1 la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
A4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;
5 toute autre donnée pertinente.
8 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
1 la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
1 le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
A4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,

certifiant que les documents soumis sont approuveés, que les mesures prises sur
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.10

A1

A2

13

14

place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
Nl les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de céblage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

10 les liens avec les ouvrages adjacents.

© o N o U W

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant ministériel en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant ministériel.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant ministériel.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant ministériel.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systemes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques
du devis et exigés par le Représentant ministériel.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.

Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant ministériel.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particulieres et des fiches
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1.3

15

.16

A7

18

19

.20

21

signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrbles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant
ministériel.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites
dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant ministériel.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant ministériel et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les imprimés sont retournés, et les travaux de fagonnage et d'installation
peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées
sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de faconnage et d'installation puissent étre
entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par TPSGC vise uniquement a vérifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Ministere approuve lI'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre
des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences
des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant ministériel.
Aviser le Représentant ministériel par écrit, au moment de la présentation des

échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.
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A4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la

gamme d'échantillons nécessaires.

5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant ministériel ne sont pas
censees faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant ministériel par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant ministériel tout en respectant les exigences des documents contractuels.

T Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

14 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

A Sans objet.

15 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
1 Sans objet.
1.6 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

1 Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinent immédiatement aprés l'attribution du contrat.

2 Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement aprés l'attribution du contrat.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

31 SANS OBJET
| Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

11

1.2

13

NOTE GENERALE : dans la présente section, le terme « site » s’étend a I’ensemble des
installations situées sur le site ou se déroule le chantier (chantier lui-méme, batiments,
acces, infrastructures, stationnements, quais, etc.).

EXIGENCES CONNEXES

Section 02 41 99 - Démolition - travaux de petite envergure.

REFERENCES

Province de Québec

A Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ¢c. S-2.1

2 Code de sécurité pour les travaux de construction, L.R.Q., ¢. S-2.1, r.4

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Transmettre au représentant du ministere le programme de prévention spécifique au
chantier de construction, tel que décrit a lI'article « EXIGENCES GENERALES », au
moins 10 jours avant le début des travaux.

Le représentant du ministére examinera le programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 10 jours ouvrables
suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son programme
de prévention et le soumettra de nouveau au représentant du ministére au plus tard 5 jours
apres réception des observations du représentant du ministére. Le représentant du
ministére se réserve le droit de ne pas autoriser le démarrage des travaux sur le chantier
tant que le contenu du programme de prévention n’est pas satisfaisant. L’Entrepreneur
doit par la suite mettre a jour son programme de prévention et le soumettre au
représentant du ministere si la portée des travaux change, si les méthodes de travail de
I’Entrepreneur different de ses prévisions initiales ou pour toute autre nouvelle condition
applicable.

L'examen par le représentant du ministére du programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce
programme et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiere
de santé et de sécurité durant les travaux de construction.

Soumettre au représentant du ministére 1 fois par semaine les rapports des inspections de
santé et de securité effectuées sur le chantier par le représentant autorisé de
I'Entrepreneur.

Soumettre au représentant du ministere, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction ou recommandations émis par les inspecteurs de santé et
sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.
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T Soumettre au représentant du ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour

.10

A1

tout accident entrainant des blessures et pour tout incident qui met en lumiére un potentiel
de risque.

Le rapport d’enquéte doit contenir au minimum les éléments suivants :

date, heure et lieu de I’accident;

nom du sous-traitant impliqué dans I’accident;

nombre de personnes impliquées et état des blessés;

identification des témoins;

description détaillée des taches exécutées au moment de I’accident ;

équipement utilisé pour accomplir les tches exécutées au moment de I’accident ;
mesures correctives prises immédiatement aprés I’accident;

causes de I’accident;

© 0o N o a bk~ P

mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.

Soumettre au représentant du ministere les fiches signalétiques du SIMDUT
conformément a la section 01 33 00. L’Entrepreneur doit également conserver un
exemplaire de ces fiches sur le chantier.

Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Transmettre au représentant du
ministere une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le
chantier.

Transmettre au représentant du ministére un plan d’intervention en cas d’urgence en
méme temps que le programme de prévention. Ce plan d’intervention en cas d’urgence
doit contenir les éléments énumérés a I’article « EXIGENCES GENERALES » de la
présente section.

Transmettre au représentant du ministere une copie des certificats de formation des
travailleurs du chantier, notamment pour les formations suivantes (lorsqu’applicable) :

A secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;

2 travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante (obligatoire pour tout
travail en présence d’amiante);

3 travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos);

4 cadenassage (obligatoire pour tout travail nécessitant du cadenassage);

5 conduite sécuritaire des chariots élévateurs (obligatoire pour toute utilisation de

chariots élévateurs);

.6 conduite sécuritaire de plates-formes de travail élévatrices (obligatoire pour toute

utilisation de plates-formes élévatrices);

T toute autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention.

De plus, les attestations du Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de
construction doivent étre disponibles sur demande sur le chantier.
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14

15

1.6

1.7

représentant du ministere et a la Commission des normes, de I’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les
plans qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-
2.1, r.4), d’une autre loi, d’un autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du
contrat. 1l doit également transmettre une attestation de conformité signée par un
ingénieur une fois que I’installation pour laquelle ces plans ont été concus a été
complétée et avant qu’une personne utilise cette installation. Une copie de ces documents
doit étre disponible en tout temps au chantier.

PRODUCTION DE L'AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER

Avant le début des travaux, envoyer I’avis d’ouverture de chantier a la CNESST.
Transmettre au représentant du ministére une copie de I’avis d’ouverture et de I’accusé-
réception transmis par la CNESST.

A la fin de I’ensemble des travaux, 1’avis de fermeture doit étre transmis & la CNESST,
avec copie au représentant du ministere.

L'Entrepreneur doit assumer le rdle du maitre d’ceuvre en tout temps a I’intérieur des
limites du chantier et partout ailleurs ou il doit exécuter des travaux dans le cadre du
présent projet. L’Entrepreneur doit reconnaitre la responsabilité de maitre d’ceuvre et
s’identifier ainsi dans I’avis d’ouverture de chantier qu’il transmet a la CNESST.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES/DANGERS

Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présents sur ce chantier en ce
qui a trait a I'exécution des travaux.

REUNIONS

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le représentant du ministére avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

Un représentant décisionnel de I’entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est
question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

S’il est prévu qu’il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, a un moment quelconque
des travaux, I’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions
tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4). Une
copie du proces-verbal des réunions du comité de chantier doit étre transmise au
représentant du ministére au maximum 5 jours suivant la date de la réunion du comité.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION
Exécuter les travaux conformément a la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.

Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.
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1.9

1.10

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal
des travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée dans ce Code.

EXIGENCES DE CONFORMITE

Se conformer & la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., ¢. S-2.1) et au Code
de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les
exigences du présent devis.

RESPONSABILITES

L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement
dévolues au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
(L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction(S-2.1,
r.4).

L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes
présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier;
assumer également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et
de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

Peu importe la taille et la localisation du chantier, I’Entrepreneur doit délimiter
clairement les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se
conformer aux exigences spécifiques de la réglementation a ce sujet. Les moyens choisis
pour délimiter le chantier doivent étre soumis au représentant du ministére.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le programme de
prévention préparé pour le chantier.

TRAVAUX EXECUTES PAR DES ENTREPRENEURS EXTERNES

Sur ce chantier, il est prévu que les travaux suivants seront exécutés par un entrepreneur
externe qui n’est pas engagé par I’Entrepreneur :

1 Travaux de céablage.
2 Suite a une demande additionnelle du Représentant Ministérielle.

L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité
des entrepreneurs externes qui ne sont pas en lien contractuel avec lui mais qui sont
mandatés par le représentant ministériel pour effectuer certains travaux. En contrepartie,
ces entrepreneurs externes ont I’obligation de se soumettre a I’autorité de I’Entrepreneur
(maitre d’ceuvre). Une entente de subordination devra étre signée par I’Entrepreneur et
par chaque entrepreneur externe a cet effet et remise au représentant ministériel avant le
début des travaux de chaque entrepreneur externe (voir le libellé a I’article ENTENTE
DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST).
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111 EXIGENCES GENERALES

Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier,
fondé sur I'évaluation préalable des risques/dangers conformément a I’article

« EVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et a I’article « RISQUES INHERENTS
AU SITE DES TRAVAUX» de la présente section. Mettre ce programme en application
et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du
chantier. Le programme de prévention doit tenir compte des particularités du projet et
doit couvrir I’ensemble des travaux réalisés sur le chantier.

Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants:

oo r wWN R

.10
A1

A2
A3

politique de I’entreprise en matiere de santé et de sécurité;
description des étapes des travaux;

co(t total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;
organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
organisation physique et matérielle du chantier;

identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention
correspondantes et modalités de mise en application;

identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques
inhérents au lieu de travail indiqués a I’article RISQUES INHERENTS AU SITE
DES TRAVAUX;

identification des mesures de prevention pour la santé et la sécurité des employés
et/ou du public du site des travaux tel qu’indiqué a I’article EXIGENCES
SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES OCCUPANTS ET
DU PUBLIC;

formation requise;
procédure en cas d’accident/blessures;

engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;

grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives;

plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les
éléments suivants :

1 procédure d’évacuation du chantier;

identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
identification des personnes responsables sur le chantier;
identification des secouristes;

organigramme de communication (incluant le responsable du site et le
représentant du ministere);

formation requise pour les personnes responsables de son application;

T toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du
chantier.

Le représentant du ministére remettra a I’Entrepreneur la procédure d’évacuation
du site, s’il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec
celle du site et la transmettre au représentant du ministére.

I3, N U N
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1.12

1.13

Le représentant du ministére peut transmettre ses observations par écrit si le programme
de prévention comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger
la soumission d'un programme révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou
d'éliminer ces préoccupations.

En plus du programme de prévention, au cours des travaux I’Entrepreneur devra élaborer
et transmettre au représentant du ministére une procédure écrite spécifique pour tout
travail présentant des risques élevés d’accidents (exemple : procédure de démolition,
procédure particuliére d’installation, plan de levage, procédure d’entrée en espaces clos,
procédures de coupures électriques, etc.) ou a la demande du représentant du ministére.

L’ Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I’élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de
matériaux, pelles mécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s’y limiter) doivent
étre inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’Entrepreneur doit obtenir un certificat
d’inspection signé par un mécanicien et datant de moins d’une semaine avant I’arrivée de
chaque équipement sur le chantier, et le conserver sur le chantier; il devra le remettre au
représentant du ministére sur demande.

S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des
équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur
sont réalisées et étre en mesure de remettre une copie des certificats d’inspection sur
demande du représentant du ministére.

Le représentant du ministére peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un
risque d’accident, ordonner I’arrét immédiat de tout équipement et exiger une inspection
par un spécialiste de son choix.

Le représentant du ministére doit étre consulté pour la localisation des bouteilles et
réservoirs de gaz sur le chantier.

RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX

En plus des risques reliés aux taches a exécuter, le personnel chargé des travaux sur le
chantier sera exposé aux risques suivants, inhérents au lieu ou seront réalisés les travaux.
L’Entrepreneur doit inclure ces éléments dans son programme de prévention, sans s’y
limiter.

A I’endroit o0 auront lieu les travaux, il y a présence :
A d’espaces clos;

EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES
OCCUPANTS ET DU PUBLIC

Le site ou auront lieu les travaux est occupé par des employés et/ou du public pendant les
périodes suivantes : en tout temps, bien que ces personnes n’auront pas acces au chantier
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1.15

1.16
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de I’Entrepreneur : L’Entrepreneur doit tenir compte des exigences spécifiques suivantes
pour la protection des employés et/ou du public :

1 Le corridor commun de réentrée doit étre libre et accessible en tout temps pour
permettre I’évacuation.

Ces exigences doivent étre incluses dans le programme de prévention de I’Entrepreneur
ainsi que toutes les autres mesures prévues par I’Entrepreneur pour protéger la santé et la
sécurité des employés et/ou du public présents sur le site.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans les documents contractuels et non
identifiable lors de I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant
I’exécution des travaux, I’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, aviser la
personne responsable de la santé et de la sécurité sur le chantier, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
représentant du ministere verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire
les modifications nécessaires au programme de prévention et mettre en place les mesures
de sécurité nécessaires pour que les travaux puissent reprendre.

PERSONNE RESPONSABLE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Lorsqu’un agent de sécurité est embauché par le représentant du ministére, I’Entrepreneur
doit nommer une personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et
de la sécurité et ce, peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents.
Cette personne doit étre présente en tout temps sur le chantier et doit étre en mesure de
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et
des biens a pied d’ceuvre et dans I’environnement immédiat du chantier qui pourrait étre
affecté par le déroulement des travaux. L’Entrepreneur doit transmettre le nom de cette
personne au représentant du ministére avant le début des travaux.

AFFICHAGE DES DOCUMENTS

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province et en consultation avec le représentant du ministere.

Au minimum, les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un
endroit facilement accessible pour les travailleurs :

avis d’ouverture du chantier;

identification du maitre d’ceuvre;

politique de I’entreprise en matiere de SST,;

programme de prévention spécifique au chantier;

plan d’urgence;

proces-verbaux des réunions du comité de chantier;

noms des représentants au comité de chantier;

nom des secouristes;

rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.
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1.17 INSPECTIONS ET CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITE

A Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d’inspection du chantier et la soumettre
au représentant du rr]inistére conformément a I’article « DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION » de la
présente section.

2 Prendre immeédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes constatées lors des inspections mentionnées au paragraphe précédent ou
constatées par l'autorité compétente ou par le représentant du ministére ou son
mandataire.

3 Remettre au représentant du ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger
la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

4 L’Entrepreneur doit accorder a I’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurite, toute
I’autorité nécessaire pour ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est
nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Il devra faire en sorte
que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de
I’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au co(t et au calendrier
des travaux.

5 Le représentant du ministére ou son mandataire peut ordonner I'arrét des travaux si
I'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions
jugées non conformes en matiére de santé et de sécurité. Sans limiter la portée des articles
précédents, il peut également en tout temps ordonner I’arrét des travaux si, selon sa
perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de
chantier ou du public ou pour I’environnement.

1.18 PREVENTION DE LA VIOLENCE

1 La gestion santé et la sécurité sur les chantiers de Travaux publics et services
gouvernementaux Canada inclut la mise en place de mesures visant a protéger la santé
psychologique de toutes les personnes qui accédent sur le site ou ont lieu les travaux.
Ainsi, en plus de la violence physique, les abus verbaux, I’intimidation et le harcelement
ne sont pas tolérés sur le site. Toute personne qui démontre de tels gestes ou
comportements recevra un avertissement et/ou pourrait étre expulsée du chantier de fagon
définitive par le représentant du ministere.

1.19 DYNAMITAGE

1 Sans objet.

1.20 DISPOSITIFS A CARTOUCHES

1 N'utiliser des dispositifs a cartouches qu'avec la permission écrite du représentant du
ministére.

2 Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation

et satisfaire a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 4).
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3 Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon

les normes et reglements applicables.

1.21 UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE

1 Lorsqu’il est nécessaire d’empiéter sur la voie publique pour des raisons opérationnelles
ou pour assurer la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public (ex : utilisation
d’échafaudages, grues, travaux de creusement, etc.), I’Entrepreneur doit obtenir a ses
frais toutes les autorisations et tous les permis requis par I’autorité compétente.

2 L’Entrepreneur doit installer a ses frais toute la signalisation, les barricades et les autres
dispositifs exigés par la réglementation pour assurer la sécurité du public et de ses
propres installations.

1.22 CADENASSAGE

1 Pour tout travail sur de I’équipement alimenté par I’électricité ou par toute autre source
d’énergie, I’Entrepreneur doit transmettre une procédure générale de cadenassage au
représentant du ministere et la mettre en application.

2 Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés par les travaux nécessitant
du cadenassage doivent avoir suivi une formation sur le cadenassage donnée par un
organisme reconnu; I’Entrepreneur doit transmettre les attestations de formation au
représentant du ministere.

3 Avant d’entreprendre le cadenassage d’un équipement dans un site occupé,
I’Entrepreneur doit coordonner ses travaux avec le représentant du site si la coupure des
sources d’énergie peut avoir une incidence sur les opérations du site ou sur les occupants.

4 L’Entrepreneur doit identifier une personne qualifiée comme étant responsable du
cadenassage et doit s’assurer que cette personne rédige une fiche de cadenassage pour
chaque équipement qui doit étre cadenassé. La fiche de cadenassage doit étre transmise
au représentant du ministére au minimum 48 heures avant le début des travaux; ce
dernier la fera vérifier par un représentant du site si les travaux ont lieu dans un immeuble
existant. La fiche de cadenassage doit comprendre au minimum les informations

suivantes

1 description des travaux a exécuter;

2 identification, description et emplacement du circuit et/ou de I’équipement &
cadenasser;

3 identification des sources d’énergie qui alimentent I’équipement;

A4 identification de chacun des points de coupure;

5 séquence du cadenassage et du dégagement de I’énergie résiduelle ainsi que
séguence du décadenassage;

.6 liste du matériel de cadenassage nécessaire;

v méthode de Vvérification de la mise a énergie zéro;

.8 nom et signature de la personne qui a rédigé la fiche;

Sur demande du représentant du ministere, I’Entrepreneur devra consigner
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toutes ces informations sur le formulaire du représentant du site.

5 Au moment du cadenassage, la personne responsable devra dater la fiche et s’assurer que
chaque travailleur impliqué dans les travaux sur le circuit/I’équipement cadenassé appose
son nom sur la fiche et la signe.

1.23 TRAVAUX DE NATURE ELECTRIQUE

1 L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travaux de nature électrique sont exécutés par
des employés qualifiés conformément a la réglementation provinciale sur la qualification
et la formation professionnelle.

2 L’Entrepreneur doit respecter les exigences de la norme CSA Z462 Sécurité en matiere
d’électricité au travail.

3 Tout travail sur un appareillage électrique doit étre faite hors tension, sauf s’il n’est pas
possible de déconnecter complétement cet appareillage.

4 L’Entrepreneur doit respecter toutes les exigences du paragraphe « Cadenassage » de la
présente section.

5 L’Entrepreneur doit aviser par écrit le représentant du ministére pour tout travail qu’il est
impossible de faire hors tension et obtenir son autorisation. Il devra démontrer au
représentant du ministere qu’il est impossible de faire les travaux hors tension et fournir
toutes les informations nécessaires pour compléter et obtenir un permis de travail sous
tension (méthode de travail, évaluation du niveau d’arc électrique, périmétre de
protection, équipements de protection, etc.) avant le début des travaux, sauf pour les cas
d’exception prévus dans la norme CSA Z462 Sécurité en électricité.

.6 Le permis de travail sous tension doit contenir au minimum les éléments suivants :

a. description du circuit et de I’appareillage et emplacement;

b. justification de la nécessité de faire les travaux sous tension;

c. description des pratiques sécuritaires de travail a adopter’;

d. conclusions de I’analyse de danger de choc électrique;

e. délimitation du périmetre de protection contre les chocs électriques;

f. conclusions de I’analyse de danger d’éclair d’arc électrique;

g. description du périmetre de protection contre les éclairs d’arc électrique;
h. description de I’équipement de protection individuel requis;

description des moyens pour restreindre I’acces aux personnes non qualifiées;

j- preuve gu’une séance d’information a eu lieu;

k. signature d’approbation de travaux sous tension (par une personne en autorité ou
par le propriétaire).

T Si pour les besoins opérationnels des occupants du site, le représentant du site exige que
I’Entrepreneur fasse des travaux sous tension, ce dernier devra obtenir toutes les
informations nécessaires pour compléter un permis de travail sous tension (méthode de
travail, évaluation du niveau d’arc électrique, périmétre de protection, équipements de
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protection, etc.) et le faire signer par le représentant du site désigné par le représentant du
ministére avant le début des travaux.

1.24 EXPOSITION A L’AMIANTE

Il n’est pas prévu que les travaux visés par le présent devis impliquent la manipulation de matériaux
contenant de I’amiante ; toutefois, si I’Entrepreneur ou si le représentant du ministére ou son mandataire
découvrent des matériaux qui sont susceptibles de contenir de I’amiante, I’Entrepreneur doit interrompre
immédiatement les travaux et aviser le représentant du ministére. S’il est par la suite démontré que ces
matériaux contiennent de I’amiante, I’Entrepreneur devra respecter les exigences suivantes.

Avant le début de tout travail susceptible d’émettre des poussiéres d’amiante, I’Entrepreneur doit :

1. Fournir une procédure écrite de travail identifiant le niveau de risque des travaux (faible, modéré,
élevé), tel que défini dans la section 3.23 du Code de sécurité pour les travaux de construction S-
2.1, r-4, et qui tient compte de toutes les exigences de

a. cette méme section.

2. Transmettre les certificats démontrant que tous les travailleurs impliqués dans les travaux ont recu
une formation sur les risques reliés a I’amiante et sur la procédure exigée au paragraphe précédent.

3. Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la
procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.

1.25 CONTAMINATION FONGIQUE

Il n’est pas prévu que les travaux visés par le présent devis impliquent la manipulation de matériaux
contaminés par des moisissures ; toutefois, si I’Entrepreneur ou si le représentant du ministére ou son
mandataire découvrent des matériaux qui sont susceptibles d’étre contaminés par des moisissures,
I’Entrepreneur doit interrompre immédiatement les travaux et aviser le représentant du ministere. S’il est
par la suite démontré que ces matériaux contiennent des moisissures, I’Entrepreneur devra respecter les
exigences suivantes.

Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles d’entrer en contact avec
matériaux contaminés par des moisissures, I’Entrepreneur doit :

1. Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences du Code de sécurité pour les
travaux de construction, S-2.1, r.4 ainsi que les exigences indiquées dans le document « Lignes
directrices sur les moisissures pour I’industrie canadienne de la construction publié par le
I’ Association canadienne de la construction (http://www.cca-
acc.com/documents/electronic/cca82/acc82.pdf).

2. Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la
procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.

1.26 EXPOSITION A LA SILICE

Pour tout travail intérieur ou extérieur générant de la poussiere de silice, I’Entrepreneur doit respecter les
exigences ci-dessous, en plus de respecter celles du Code de sécurité pour les travaux de construction S-
2.1, r4.

1. Travailler en milieu humide ou utiliser des outils avec apport d’eau afin de réduire
I’empoussierement, sinon capter les poussieres a la source et les retenir dans un filtre a haute
efficacité pour ne pas les propager dans I’environnement.
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2. Nettoyer les surfaces et les outils avec de I’eau, jamais avec de I’air comprimé.

3. Sabler et décaper les surfaces en utilisant un abrasif contenant moins de 1 % de silice (aussi appelé
silice amorphe).

4. Installer des écrans ou des cloisons pour éviter la migration des poussieres en dehors de la zone de
travail et ainsi protéger les autres travailleurs et le public.

5. Porter les équipements de protection respiratoire et de protection oculaire durant toutes les
opérations susceptibles de produire des poussieres de silice conformément aux exigences du Code
de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

6. Porter une combinaison de protection pour empécher la contamination a I’extérieur du site.

Ne pas manger, ni boire, ni fumer dans une aire empoussiérée.

8. Se laver les mains et le visage avant de boire, de manger ou de fumer

~

1.27 DECAPAGE AU JET D’ABRASIF
1 Sans objet.

1.28 ENLEVEMENT DE PEINTURE A BASE DE PLOMB

Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles de manipuler des matériaux
contenant de la peinture au plomb ou d’autres substances contenant du plomb, I’Entrepreneur doit :

1. Fournir une procédure écrite qui respecte les exigences du Code de sécurité pour les travaux de
construction, S-2.1, r.4 ainsi que les exigences indiquées dans le document « Directives concernant
I’exposition au plomb sur les chantiers de construction » publié par le Ministére du Travail de
I’Ontario (http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/pdf/gl_lead.pdf). En cas de différences entre la
réglementation du Québec et le document de I’Ontario, I’exigence la plus sévere s’applique.

2. Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la
procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.

1.29 EXPOSITION AUX FIENTES D’ANIMAUX
1 Sans objet.

1.30 PROTECTION RESPIRATOIRE

1. L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs qui doivent porter un appareil de
protection respiratoire dans le cadre de leurs taches ont suivi une formation a cet effet de
méme que les essais d’ajustement de leur appareil respiratoire, conformément a la norme
CSA Z94.4 Choix, entretien et utilisation des respirateurs. Les attestations des essais
d’ajustement doivent étre remises au représentant du ministére sur demande.

1.31 PREVENTION DES RISQUES DE CHUTES

1. Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I’élimination a la source des dangers de chutes
ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection
individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs
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devront utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN - CSA- Z-259.10 - M90. La
ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

2. Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice (ciseaux, mat télescopique, mat articulé,
mat rotatif, etc.) doivent avoir recu une formation a cet effet.

3. Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices a mat
télescopique, articulé ou rotatif.

4. Délimiter une zone de danger autour de chaque plate-forme élévatrice.

5. Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit étre entourée d’un garde-corps ou recouverte
d’un couvercle fixé au plancher et résistant aux charges auxquelles il peut étre soumis et ce, peu
importe les dimensions de cette ouverture et la hauteur de chute qu’elle représente.

6. Toute personne qui travaille & moins de deux metres d’un endroit présentant un risque de chute de
trois metres et plus doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux exigences de la
réglementation, a moins qu’il y ait présence d’un garde-corps ou d’un autre élément offrant une
sécurité équivalente.

7. Malgré les exigences de la réglementation, le représentant du ministére peut exiger I’installation de
garde-corps ou I’utilisation de harnais de sécurité pour certaines situations particuliéres présentant
un risque de chutes de moins de 3 metres.

1.32 ECHAFAUDAGES

En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, I’Entrepreneur qui utilise des
échafaudages doit respecter les exigences suivantes:

Assises

1. Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de fagcon a ne pouvoir ni glisser, ni
basculer.

2. L’Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une avancée de toit, une
marquise ou une mansarde doit soumettre au représentant du ministére ses calculs de charges ainsi
que les plans signés et scellés par un ingénieur et obtenir son autorisation avant de débuter
I’installation.

Assemblage, contreventement et amarrage

1. Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et amarrés conformément aux
instructions du fabricant et aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.

2. Pour toute situation ou il est nécessaire d’enlever certains éléments de I’échafaudage (ex. :
croisillons), I’Entrepreneur doit soumettre au représentant du ministere, avant I’assemblage de
I’échafaudage, une procédure d’assemblage signée et scellée par un ingénieur attestant que
I’échafaudage ainsi assemblé permettra d’effectuer les travaux de fagon sécuritaire, compte tenu
des charges qui y seront appliquées.
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3. Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux appuis est supérieure a trois metres,
I’Entrepreneur doit fournir au représentant du ministére, avant I’assemblage de I’échafaudage, un
plan d’assemblage signé et scellé par un ingénieur.

Protection contre les chutes durant I’assemblage

1. En tout temps, lors de I’assemblage, tous les travailleurs doivent étre protégés contre les chutes
s’ils sont exposés a un risque de chute de plus de trois métres.

Planchers

1. Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés conformément aux dispositions du
Code de sécurité pour les travaux de construction.

2. Si des madriers sont utilisés, ils doivent étre approuvés et estampillés, conformément aux
dispositions de I’article 3.9.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

3. Les échafaudages de quatre sections et plus (ou six métres) de hauteur doivent avoir un plancher
plein couvrant toute la surface des boulins a tous les trois metres de hauteur ou fraction de trois
métres et les éléments de ces planchers ne doivent en aucun temps étre déplacés pour créer des
paliers intermédiaires.

Garde-corps

=

Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail.

Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme garde-corps.

3. Si les planchers ne sont pas pleins, les garde-corps doivent étre installés juste au-dessus de la
bordure du plancher, de fagon a ce qu’il n’y ait aucun espace horizontal vide entre le plancher et le
garde-corps.

4. Dans le cas des échafaudages de quatre sections (ou six métres) et plus de hauteur ou des planchers

pleins sont exigés, les garde-corps doivent étre installés a chacun de ces paliers au début des

travaux et rester en place jusqu’a la fin des travaux.

N

Moyens d’acces

1. L’Entrepreneur doit s’assurer que les moyens d’acces a I’échafaudage ne compromettent pas la
sécurité des travailleurs.

2. Lorsque les planchers de I’échafaudage sont constitués de madriers, des échelles doivent étre
installées de fagon a ce que les madriers qui dépassent n’entravent pas la montée ou la descente.

3. Nonaobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction, on doit installer
des escaliers sur tous les échafaudages comportant six rangées et plus de montants et six sections
et plus (ou neuf métres) de hauteur.

Protection du public et des occupants
1. Lorsque les échafaudages sont installés dans une zone accessible au public, I’Entrepreneur doit
prendre les moyens pour empécher le public d’accéder aux échafaudages et, s’il y a lieu, a I’aire de
travail ou d’entreposage située a proximité de ces échafaudages.
2. L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs du méme genre
pour protéger les travailleurs, le public et les occupants contre les chutes d’objets. Le moyen de
protection choisi doit étre approuvé par le représentant du ministére.
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Plans d’ingénieur

1. Enplus de ceux exigés par le Code de sécurité pour les travaux de construction, le représentant du
ministére se réserve le droit d’exiger des plans d’ingénieur pour d’autres types ou configurations
d’échafaudages.

2. Un plan signé et scellé par un ingénieur est requis pour tout échafaudage sur lequel seront fixés des
toiles, baches ou autres dispositifs donnant prise au vent.

3. Une attestation de conformité signée par un ingénieur est requise pour tous les cas ou un plan
d’ingénieur est exigé et ce, avant qu’une personne utilise I’installation qui fait I’objet de ce plan.
Une copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

1.33 ESPACES CLOS

En plus de respecter la réglementation provinciale qui s’applique aux espaces clos, I’Entrepreneur doit
respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.

Le représentant du ministére se réserve le droit, selon la nature des risques des espaces clos, des travaux a
exécuter et/ou du niveau de compétences en matiére d’espaces clos démontré par I’Entrepreneur, d’
exiger a ce dernier d’utiliser les services d’une firme spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos
pour faire I’analyse des risques inhérents aux espaces clos, pour compléter le permis d’entrée, pour
effectuer la surveillance des travaux ou pour toute autre tache reliée aux travaux en espaces clos.

Informations sur les espaces clos présents sur le site

1. Laliste suivante présente de facon non limitative les espaces clos dans lesquels I’Entrepreneur est
susceptible de devoir accéder au cours du présent projet :

- Puits vertical 608-M.

2. L’Entrepreneur doit prendre en considération chacun de ces espaces clos et doit également ajouter
a cette liste les nouveaux espaces clos qu’il est susceptible de construire/d’installer au cours du
présent projet.

Personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos

1. L’Entrepreneur doit désigner une personne responsable de la santé et de la sécurité des
travaux en espaces clos. Cette personne doit étre une personne qualifiée, tel que défini a
I’article 297 du Réglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13). Elle doit étre
présente en tout temps pendant les travaux en espaces clos et doit s’assurer que toutes les
exigences de la réglementation et les exigences énoncées dans la présente section sont
respectées. Elle doit notamment compléter et émettre le permis d’entrée en espace clos.

Formation

1. Toutes les personnes ayant accés a un espace clos, ainsi que la personne responsable et le
surveillant de I’espace clos, doivent avoir suivi une formation sur I’entrée en espaces clos.
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2. Toutes les personnes qui ont a utiliser des appareils respiratoires autonomes pour I’acces aux
espaces clos doivent avoir suivi une formation sur I"utilisation de tels appareils.

3. Toutes les personnes identifiées a titre de sauveteurs pour les espaces clos doivent avoir suivi une
formation sur le sauvetage en espaces clos.

4. Chacune des formations exigées aux paragraphes précédents doit étre donnée par une firme
spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos.

5. Les certificats de formation des personnes indiquées ci-dessus doivent étre transmis au
représentant du ministere avant le début des travaux en espaces clos.

Evaluation des risques des espaces clos

1.

Pour chacun des espaces clos listés au début de la présente section, I’Entrepreneur doit
obtenir les informations nécessaires aupres du représentant du site et procéder a I’évaluation
des risques inhérents a chacun de ces espaces clos et qui sont relatifs :

a.

a I'atmosphére interne y prévalant, soit la concentration de I'oxygéne, des gaz et des
vapeurs inflammables, des poussiéres combustibles présentant un danger de feu ou
d'explosion, ainsi que des catégories de contaminants généralement susceptibles d'étre
présents dans cet espace clos ou aux environs de celui-ci;

a l'insuffisance de ventilation naturelle ou mécanique;

aux matériaux qui y sont présents et qui peuvent causer I'enlisement, I'ensevelissement ou
la noyade du travailleur, comme du sable, du grain ou un liquide;

a sa configuration intérieure;

aux tuyaux et conduites qui pénétrent dans I’espace clos;

aux énergies, comme l'électricité, les piéces mécaniques en mouvement, les contraintes
thermiques, le bruit et I'énergie hydraulique;

aux sources d'inflammation telles que les flammes nues, I'éclairage, le soudage et le
coupage, I’électricité statique ou les étincelles;

a toute autre circonstance particuliere, telle la présence de vermine, de rongeurs ou
d’insectes.

Ces évaluations des risques doivent étre faites par la personne responsable de la santé et de la
sécurité des travaux en espaces clos. Elles doivent étre transmises au représentant du
ministére pour analyse au minimum 10 jours avant la date prévue pour les travaux en espaces
clos et doivent contenir également les informations suivantes:

emplacement de I’espace clos;

description de I’espace clos;

dimensions de I’espace clos;

nombre, emplacement et dimensions des ouvertures;

contenu de I’espace clos (équipements, substances, etc.)

date de I’évaluation;

nom et signature de la personne qui a procédé a I’évaluation et nom de son
employeur.

@mooo0 o

L’Entrepreneur doit faire le méme exercice pour chacun des espaces clos qu’il construira/installera au
cours du présent projet.
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Permis d’entrée en espaces clos

1. L’Entrepreneur doit transmettre au représentant du ministere pour analyse au minimum 5 jours
avant la date prévue pour les travaux en espaces clos une copie de chaque permis d’entrée
spécifique aux espaces clos dans lesquels il doit accéder. Les permis d’entrée doivent étre
complétés par la personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos, et
doivent comprendre au minimum les informations suivantes :

a.

b.

SQ D

description du travail qui y sera exécuté et de la méthode de travail, incluant les
équipements et outils requis pour faire ce travail;
description des risques et des mesures de contrble correspondantes, en fonction des
résultats de I’évaluation des risques inhérents a I’espace clos faite au préalable et en
fonction des risques inhérents aux travaux a exécuter;
équipements de sécurité qui seront utilisés pour contrdler les risques des espaces clos
(ex : ventilateur, détecteur de gaz, aspiration a la source, équipements de protection
individuels, etc.);
procédure de sauvetage contenant au minimum les éléments suivants :
i. moyen de communication entre le surveillant de I’espace clos et les

travailleurs a I’intérieur de I’espace clos;

ii. équipements de sauvetage spécifique a chaque espace clos;

iii. confirmation que le service d’intervention d’urgence de la municipalité a été
avisé de la tenue de travaux en espaces clos spécifiqguement sur le présent
chantier et qu’il peut intervenir pour faire un sauvetage a I’intérieur d’un
espace clos; sinon I’entrepreneur doit identifier les travailleurs du chantier
qui agiront comme sauveteurs dans le cas ou de tels sauveteurs doivent
accéder a I’intérieur de I’espace clos (formation en sauvetage obligatoire);

iv. emplacement du téléphone et numéro de téléphone du service d’intervention
d’urgence de la municipalité (si applicable);

date du permis d’entrée;

nom de la personne qui émet le permis et nom de son employeur;

nom du surveillant et nom de son employeur;

nom des travailleurs qui doivent entrer dans I’espace clos et nom de I’employeur de
chacun.

2. Dans les cas ou le représentant du site exige I’utilisation du permis d’entrée en espace clos
spécifique a son site, I’Entrepreneur doit se conformer aux exigences de ce permis.

Surveillance médicale

1. L’Entrepreneur doit transmettre au représentant du ministere un certificat médical datant de
moins de deux ans pour toutes les personnes ayant a utiliser un appareil de protection respiratoire
a adduction d’air. Ce certificat doit confirmer I’aptitude de chaque personne a utiliser ce genre

d’appareil.

2. 1l est recommandé que les personnes qui doivent travailler dans des systémes de collecte d’égouts
ou autres systemes similaires soient vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et I’hépatite “B”.

Exigences pendant les travaux en espaces clos
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1. Avant chague entrée dans un espace clos, la personne responsable doit effectuer des relevés de

10.

concentration d’oxygéne, de gaz inflammables et de tous les gaz toxiques susceptibles d’étre
présents et consigner les résultats de ces relevés sur le permis d’entrée exigé précédemment.

Aucun travailleur ne peut accéder a I’espace clos si les exigences suivantes ne sont pas

respectées :
a. la concentration d'oxygéne doit étre supérieure ou égale a 19,5% et inférieure ou égale
a 23%;

b. la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit &tre inférieure ou égale a 10%
de la limite inférieure d'explosion;

c. laconcentration des autres gaz ne doit pas excéder les normes prévues a lI'annexe | du
Réglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13).

Si les concentrations d’oxygéne et de gaz mesurées respectent les valeurs réglementaires, la
personne responsable doit s’assurer que toutes les mesures de prévention indiquées sur le permis
sont en place et doit finir de compléter le permis d’entrée (date, heure, signatures, etc.) avant
d’émettre le permis et de permettre I’acces a I’espace clos.

Un permis d’entrée doit couvrir uniquement un quart de travail; I’Entrepreneur doit émettre un
nouveau permis pour chaque quart de travail supplémentaire.

Au cours des travaux a I’intérieur de I’espace clos, la concentration des gaz doit &tre mesurée en
continu et le détecteur doit étre installé au niveau de la zone respiratoire des travailleurs. Si les
conditions prévalant a I’intérieur de I’espace clos sont telles que les travailleurs pourraient ne pas
entendre/voir I’alarme du détecteur, I’entrepreneur doit trouver un moyen pour que le surveillant
de I’espace clos puisse surveiller les mesures de concentration tout en maintenant la prise de
mesures au niveau de la zone respiratoire des travailleurs.

Si les travaux sont organisés de facon que des travailleurs peuvent se retrouver éloignés les uns
des autres dans un espace clos de grandes dimensions, I’Entrepreneur doit prévoir des détecteurs
de gaz supplémentaires.

L’Entrepreneur doit fournir les détecteurs de gaz et les maintenir en bon état. 1l doit étre en
mesure de démontrer que les détecteurs de gaz utilisés ont été calibrés et ajustés par la personne
responsable ou par une personne qualifiée et selon les recommandations du fabricant. En tout
temps, le représentant du ministere peut faire veérifier I’exactitude des appareils de I’Entrepreneur.
En cas de défaillance d’un appareil de détection, les travaux doivent immédiatement étre
suspendus et tous les travailleurs doivent quitter I’espace clos.

Le manuel du fabricant du détecteur de gaz doit étre disponible sur le chantier.

L’Entrepreneur doit prévoir un systéme de ventilation de puissance suffisante pour maintenir les
concentrations de contaminants en dessous des limites de concentration réglementaires.

Si les travaux générant des contaminants dans I’air sont effectués (soudage, utilisation de
produits, etc.), I’Entrepreneur doit, au besoin, installer un systeme d’aspiration des contaminants
de fagon a pourvoir respecter en tout temps les valeurs réglementaires de qualité de I’air.
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11. Si I’alarme d’un détecteur de gaz se déclenche, tous les travailleurs doivent sortir de I’espace

12.

13.

14.

15.

16.

1.34

1.35

clos. Les relevés de concentration doivent alors étre inscrits sur le permis d’entrée.
L’Entrepreneur doit alors identifier la source de contamination, la neutraliser, ventiler I’espace
clos pour éliminer les résidus de contaminants et n’autoriser I’acces a I’espace clos que lorsque
les concentrations d’oxygene et de gaz sont revenues a la normale.

Aucune bouteille de gaz comprimé ou machine a souder ne doit étre apportée a I’intérieur des
espaces clos : ces équipements doivent rester a I'extérieur et ne doivent pas bloguer l'accés ou la
sortie; toutes les bouteilles doivent étre sécurisées correctement.

Les outils et appareils électriques utilisés pour les travaux en espaces clos doivent étre mis a la
terre et, dans les cas nécessaires, &tre antidéflagrants. Tout I'équipement doit étre branché sur un
interrupteur de circuit en cas de fuite a la terre ou sur un transformateur abaisseur. L’Entrepreneur
doit, a ses frais, faire modifier par un électricien qualifié les prises d’alimentation et/ou les
disjoncteurs qu’il entend utiliser et qui ne correspondent pas a ces critéres.

Si les travaux en espaces clos nécessitent la réalisation de travaux a chaud, I’Entrepreneur doit
obtenir un permis de travail a chaud et doit respecter les exigences a cet effet.

L’Entrepreneur doit assigner une personne compétente pour assumer les fonctions de surveillant.
Le surveillant doit étre affecté exclusivement a ces fonctions et doit demeurer constamment a
I’extérieur de I’espace clos tant qu’il reste un travailleur a I’intérieur. De plus, il doit :

a. Vérifier que le permis d’entrée est complété, signé et affiché a coté de I’espace clos;

b. bien connaitre la procédure de travail spécifique a I’espace clos et s’assurer qu’elle est
bien respectée;

c. assurer une communication constante avec tous les travailleurs présents dans I’espace
clos. s’assurer que I’équipement nécessaire en cas d’urgence est en place;

d. bien connaitre les systéemes de ventilation d’appoint et en assurer le bon fonctionnement
pour toute la durée des travaux;

e. empécher I’accés aux personnes non autorisées;

f. s’assurer que les conditions de la zone environnant I’espace clos ne portent pas atteinte a
la santé et a la sécurité des travailleurs a I’intérieur de I’espace clos.

g. déclencher la procédure d’urgence au besoin.

La méme personne peut assumer les fonctions de surveillant et de personne responsable de la
santé et sécurité des travaux en espaces clos, a condition de pouvoir satisfaire a toutes les
exigences de ces deux fonctions.

TRAVAUX DE CREUSEMENT
1 Sans objet.

LEVAGE DE CHARGES A L’AIDE D’UNE GRUE OU D’UN CAMION-GRUE
1 Sans objet.
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1.36 TRAVAIL A CHAUD

Le travail a chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant produire de la chaleur ou
des étincelles tels les travaux suivants : rivetage, soudage, coupage, brasage, meulage, brilage, chauffage,
etc.

1. Audébut de chaque quart de travail et pour chaque secteur, I’Entrepreneur doit obtenir un “Permis
de travail a chaud” émis par le responsable du site.

1. Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre disponible et
facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source d’étincelles ou de chaleur
intense.

2. L’Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance continue des risques
d’incendie pour une période minimale d’une (1) heure apreés la fin de chaque travail a chaud. Cette
personne doit signer la section du permis a cet effet et le remettre au responsable du site apres le
délai d’une heure.

3. Lorsque le travail a chaud est effectué dans des aires ou se trouvent des matieres combustibles ou
dont les murs, plafonds ou planchers sont faits ou revétus de matériaux combustibles, une
inspection finale de l'aire des travaux doit &tre prévue quatre (4) heures aprés la fin des travaux. A
moins d’avis contraire du représentant du ministére, I’Entrepreneur doit désigner une personne
pour effectuer cette surveillance.

Soudage et coupage

En plus des exigences énoncées aux paragraphes précédents, I’Entrepreneur doit respecter les exigences
suivantes :

1. Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués conformément aux exigences du
Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4 et de la norme CSA W117.2 Régles
de sécurité en soudage, coupage et procédes connexes.

2. Utiliser un systeme d’extraction d’air muni de filtres pour tout travail de soudage ou découpage
effectué a I’intérieur.

3. Interrompre toute activité qui produit des gaz, des vapeurs ou des poussiéres inflammables ou
combustibles a proximité des travaux de soudage ou de coupage.

4. Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer que la piéce soit
bien aérée.

5. Ranger toutes les bouteilles d’oxygene a une distance minimale de 6 métres de bouteilles de gaz

inflammable (ex.: acétyléne) ou d’une matiére combustible telle de I’huile ou de la graisse, a moins

gu’elles ne soient séparées par une cloison faite de matériau incombustible tel que spécifié a

I’article 3.13.4. du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4.

Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.

7. Ne pas entreposer les bouteilles pres des escaliers, sorties, couloirs et ascenseurs.

o
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8. Ne pas mettre I’acétyléne en contact avec les métaux avec des métaux tels I’argent, le mercure, le

10.
11.
12.

13.

14.
15.

1.37

1.38

cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65% de cuivre, afin d’éviter le risque d’une réaction
explosive.
Vérifier que I’équipement de soudage a I’arc électrique ait la tension requise et qu’il soit mis a la
terre.
S’assurer que les fils conducteurs de I’appareil de soudage électrique ne soient pas endommages.
Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a I’abri des intempéries
Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en superposition et ou il
y a risque de chute d’étincelles.
Eloigner ou protéger les matiéres inflammables ou combustibles qui se trouvent a moins de 15
métres des travaux de soudage.
Ne jamais souder ou couper sur récipient fermé.
N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur des récipients, des
réservoirs, des tuyaux ou autre contenant ayant contenu une substance ou des résidus de produits
inflammables ou explosifs a moins que :

a. qu’ils aient été nettoyés et que I’on ait prélevé des échantillons d’air indiquant I’absence

de vapeurs explosives; et
b. I’on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.

TRAVAUX DE TOITURES
1 Sans objet.

UTILISATION DE MOTEURS A COMBUSTION INTERNE A L’ INTERIEUR

1. En plus de respecter I’article 3.10.17 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-
2.1, r.4), I’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.

2. L’utilisation d’équipements alimentés a I’essence a I’intérieur d’un batiment est interdite et
ce, méme si le batiment est pourvu d’ouvertures.

3. L’utilisation d’autres équipements munis de moteurs a combustion interne a I’intérieur d’un
batiment doit étre soumise a I’autorisation du représentant du ministere.

4. Pour toute utilisation d’équipements munis d’un moteur a combustion interne a I’intérieur
d’un batiment, méme si ce batiment est pourvu d’ouvertures, I’Entrepreneur doit installer un
systéme de ventilation permettant de maintenir les concentrations de gaz toxiques sous les
valeurs réglementaires. L’air vicié doit étre évacué a I’extérieur du batiment.

a. Avant I'utilisation des équipements munis d’un moteur a combustion interne,
I’Entrepreneur doit planifier par écrit les éléments suivants :

b. nombre de ventilateurs a installer;

C. puissance des ventilateurs;

d. emplacement des ventilateurs;

e. dimensions des ouvertures qui seront ouvertes pendant les travaux.

5. Pendant le fonctionnement des équipements munis d’un moteur a combustion interne,

I’Entrepreneur doit mesurer la concentration de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote
dans la zone des travaux, au niveau de la zone respiratoire des travailleurs; les niveaux de

concentration mesurés doivent étre inscrits a toutes les 30 minutes dans un registre disponible
pour consultation.
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6. Si les travaux ont lieu dans un batiment occupé, I’Entrepreneur doit également mesurer la
concentration de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote a toutes les 30 minutes dans les
locaux adjacents a la zone des travaux et noter ces valeurs dans un registre.

7. Si I’alarme des détecteurs de monoxyde de carbone ou d’oxydes d’azote est déclenchée au
cours des travaux, I’Entrepreneur doit suspendre les travaux et apporter les correctifs
nécessaires avant de reprendre les travaux.

8. Un extincteur portatif doit &tre disponible en tout temps dans la zone des travaux pendant
I’utilisation d’équipements munis d’un moteur a combustion interne.

9. Les équipements doivent étre maintenus a une distance sécuritaire de tout matériau
combustible.

10. Aucun entreposage de carburant pour les éguipements munis de moteur a combustion interne
n’est permis a I’intérieur d’un batiment.

1.39 CHAUFFAGE TEMPORAIRE
1 Sans objet

1.40 TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES ELECTRIQUES AERIENNES
1 Sans objet.
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141 ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST

Projet : Adresse :

ENTREPRENEUR EXTERNE

Par la présente, je m’engage a me soumettre a I'autorité de (nom de I'entreprise maitre d’ceuvre) ,
qui est maitre d’ceuvre pour le projet indiqué ci-dessus et ce, pour toute la durée de nos travaux sur le chantier. Par
conséquent, je confirme que j’ai pris connaissance du programme de prévention du maitre d’ceuvre et je m’engage a :

e informer mes employés du contenu du programme de prévention du maitre d’ceuvre et a m’assurer que son contenu
soit respecté en tout temps;

e  fournir le programme de prévention spécifique a nos activités réalisées dans le cadre du présent projet

e informer le maitre d’ceuvre de mes interventions sur le chantier et a obtenir son accord avant de procéder aux travaux;

e  suivre les directives en matiére de santé et sécurité données par le représentant du maitre d’ceuvre sur le chantier et
assister, selon les besoins, aux activités de formation et aux réunions santé-sécurité qu’il organise.

Nom du représentant:

Nom de I'entreprise :

Description des travaux a faire sur le chantier :

Dates approximatives des travaux (début-fin) :

Signature : Date :

MAITRE D’OEUVRE

Par la présente, je m’engage a permettre a I'entreprise (nom de I'entrepreneur externe)
de faire des travaux dans le cadre du projet indiqué ci-dessus et, a titre de maitre d’ceuvre, a prendre les mesures nécessaires
pour protéger la santé et a la sécurité des travailleurs qui sont sur le chantier. Advenant que I'entrepreneur refuse ou omet de
se conformer a mes directives de fagon répétée, je m’engage a en informer le représentant ministériel de TPSGC et a fournir les
preuves documentaires de mes interventions aupreés de I'entrepreneur.

Nom du représentant:

Nom de I'entreprise maitre d’oeuvre :

Signature : Date :

Remettre la copie complétée et signée au représentant ministériel de TPSGC

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 REFERENCES
1 Définitions
1 Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents

chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le
bien-é&tre des personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour
les humains et qui constituent une atteinte aux especes jouant un réle important
pour ces derniers ou qui dégradent les caractéres esthétique, culturel ou
historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'habitat et de I'environnement durant la construction. La
prévention de la pollution et des dommages a I'environnement couvre la
protection des sols, de I'eau, de I'air, des ressources biologiques et culturelles; elle
comprend également la gestion de I'esthétique visuelle, du bruit, des déchets
solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des matiéres
radioactives et des autres polluants.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des matériels
sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant
ministériel aux fins d'examen et d'approbation.

3 S'assurer que le plan présente un apercu complet des problémes environnementaux
connus ou potentiels a résoudre durant la construction.

A4 Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les probléemes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

5 Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :

1 le nom des personnes devant veiller au respect du plan;

le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie
des déchets dangereux a évacuer du chantier;

3 le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du
personnel de chantier;

A4 une description du programme de formation du personnel affecté a la protection
de I'environnement;

5 lun plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie

de la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les
aires interdites d'utilisation; ce plan doit comprendre des mesures pour marquer
les limites des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se
trouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées et devant étre préservés;
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.6 un plan d'urgence en cas de déversement, comprenant les procédures a mettre en

13

14

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

oeuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement
imprévisible de substance réglementée;

T un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant
des travaux de déblaiement;

8 un plan de prévention de la pollution de I'air, précisant les mesures pour retenir la
poussiere, les débris, les matériaux et les déchets a I'intérieur du chantier;
9 un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances

potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures
prévues pour empécher que ces substances soient mises en suspension dans l'air
ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des mesures qui seront
prises pour que l'entreposage et la manutention des ces substances soient
conformes aux lois et aux réglements fédéraux, provinciaux et municipaux;
FEUX
Les feux et le brilage des déchets sur le chantier doivent étre autorisés par le
Représentant ministériel.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection
contre les incendies, selon les directives fournies.

DRAINAGE
Sans objet.

DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

Sans objet.

TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU

Sans objet.

PREVENTION DE LA POLLUTION
Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le controle des émissions produites par I'équipement et I'outillage, conformément
aux exigences des autorités locales.

PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE/ARCHEOLOGIQUE
Sans objet.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant ministériel
chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou un permis
fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de
I'environnement mis en oeuvre par I'Entrepreneur.
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2 Apres réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

correctives au Représentant ministériel et il doit les mettre en oeuvre avec I'approbation
de ce dernier.

Le Représentant ministériel ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

NETTOYAGE
Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneralités

1.1 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

1.2

13

14

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du
batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de
réception des soumissions, et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de
divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses
prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres, ou les
dépasser.

1 Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de
I'amiante appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si
des matériaux présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de
travaux de déemolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant
du Ministere.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les réglements municipaux doivent
étre respectés.

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX

Exécuter les travaux conformément a la Loi sur les parcs nationaux lorsque ceux-ci sont
exécutés a l'intérieur des limites d'un parc national.

Produits
SANS OBJET
Sans objet.
Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 INSPECTION

1 Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux ouvrages. Si une partie des travaux ou

des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

2 Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, & des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes
de reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

3 Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

A4 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, apres examen, l'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences specifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si I'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministere assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engages.

1.2 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS
1 Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le colt de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministére.
2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et

des inspections.

3 Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

4 Si des defauts sont releves au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministére, et assumer le colt des essais et des
inspections qui devront étre effectués apreés ces corrections.

1.3 ACCES AU CHANTIER

A Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de fagonnage situés a lI'extérieur du chantier.
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2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour gu'ils

disposent des moyens d'accés voulus.

14 PROCEDURE

1 Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministere lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour l'entreposage et la cure des échantillons.

15 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

1 Enlever les eléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
regles de Il'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommages lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

3 Si, de l'avis du Représentant du Ministere, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant du Ministére.

1.6 RAPPORTS

1 Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministére.

2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a l'essai et au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés ou mis a
I'essai.

1.7 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
| Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

2 Le codt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiqguement exigés aux
termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.
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1.8 ECHANTILLONS D'OUVRAGES
Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiqguement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.
Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le
Représentant du Ministére.
Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministere dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.
Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.
Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.
Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le
Représentant du Ministére.
Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.
Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si
ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre
enlevés, le cas échéant.
1.9 ESSAIS EN USINE
Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés ou prescrits dans les
différentes sections du devis.
1.10 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES
Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécaniques et électriques
et des autres systémes de batiment.
Se reporter aux sections 01 91 13 - Mise en service (MS) — Exigences générales, 01 91
31 - Plan de mise en service (MS) et 23 05 93 - Essai réglage et équilibrage de réseaux
de CVCA pour connaitre les exigences relatives a cette question.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1.2

13

14

15

1.6

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ASSECHEMENT DU TERRAIN

Sans objet.

ALIMENTATION EN EAU

Le Représentant du Ministére assurera I'alimentation continue en eau potable nécessaire a
I'exécution des travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.

CHAUFFAGE ET VENTILATION

Le Représentant du Ministére assurera les frais associés au chauffage et a la ventilation
nécessaire en cours de travaux.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

Le Représentant du Ministere assumera les frais associés a I'alimentation temporaire en
courant électrique nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en
cours de travaux.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.

Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a
I'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins
150 lux aux planchers et aux escaliers.

Les systémes d'alimentation électrique et d'éclairage installés aux termes du présent
contrat peuvent étre utilisés aux fins des travaux de construction uniquement avec
I'approbation du Représentant du Ministére et a la condition que cela ne contrevienne pas
aux conditions des garanties. Le cas échéant, réparer tout dommage causé aux systemes
d'alimentation électrique et d'éclairage et remplacer les ampoules qui ont servi pendant
plus de trois (3) mois.
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1.7 TELECOMMUNICATIONS

1 L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications,

notamment les téléphones, les cellulaires, les télécopieurs, les systémes de traitement des
données, y compris les lignes, et le matériel nécessaires, destinés a son propre usage et a
I'usage du Représentant du Ministére; il doit assurer le raccordement de ces installations

aux réseaux principaux et assumer les codts de tous ces services.

1.8 PROTECTION INCENDIE

1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance
compétentes et par les codes et les réglements en vigueur, et en assurer l'entretien.

2 Il est interdit de briler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

1 Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour
le bois.

2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

Association canadienne de normalisation (CSA International)

A CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 CANJ/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.
4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.

3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA).

1.2 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

13 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
| Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.4 ECHAFAUDAGES
1 Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.
2 Fournir les échafaudages, les rampes d'acceés, les échelles, les échafaudages volants, les

plates-formes et les escaliers temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en
assurer I'entretien.

15 MATERIEL DE LEVAGE
1 Sans objet.

1.6 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

1 Les ascenseurs et les monte-charge existants désignés peuvent étre utilisés aux fins de
déplacement des ouvriers ainsi que des matériaux/matériels. Le cas échéant, en
coordonner I'utilisation avec le Représentant du Ministére.
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

2

Prévoir les revétements destinés a protéger les surfaces finies des cabines et des portes
des ascenseurs et des monte-charge.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagcon déraisonnable avec des matériaux et
des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en
compromettre I'intégrité.

STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Il sera permis de stationner sur le chantier, & la condition que cela n’entrave pas
I’exécution des travaux, ni les places de stationnement des usagers et visiteurs.

MESURES DE SECURITE

Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, apres les heures de travail et
pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y
trouvent, et en assumer les frais.

BUREAUX

Le local 671 (vacant) sera disponible pour aménager le bureau de I’entrepreneur.

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit
facile d'acces.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage
des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a é&tre gardés a I'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES
Des installations sanitaires pour les ouvriers seront disponibles dans I’édifice
conformément aux ordonnances et aux reglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

SIGNALISATION DE CHANTIER

Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne
peut étre installé sur le chantier.
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1.14 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

1 Sans objet.

1.15 NETTOYAGE

1 Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

2 Entreposer les matériaux/matériels récupéres au cours des travaux de démolition.
Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

1 Office des normes générales du Canada (CGSB)

Nl CGSB 1.59-97, Peinture-émail d=extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes,
pour le bois.
2 Association canadienne de normalisation (CSA International)

1 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA).

1.2 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.3 PALISSADES
1 Sans objet.

14 GARDE-CORPS ET BARRIERES

1 Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des
excavations profondes, des gaines techniques et des cages d'escaliers non fermées et le
long de la bordure des planchers.

2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

15 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES
1 Sans objet.

1.6 ECRANS PARE-POUSSIERE

1 Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons pour fermer les espaces ou sont
exécutées des activités génératrices de poussiere, afin de protéger les travailleurs, le
public et les surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient terminées.
3 Prévoir I’installation de protections étanches a la poussiére et a I’eau sur les surfaces des

postes de travail occupés par d’autres et les retirer avant le début de chaque quart de
travail.
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1.7 VOIES D'ACCES AU CHANTIER

1 Sans objet.

1.8 CIRCULATION ROUTIERE
1 Sans objet.

1.9 VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE
1 Sans objet.

1.10 PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES
A Sans objet.

1.11 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT

1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les
surfaces complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.

2 Prévoir les écrans, les baches et les barrieres nécessaires.

3 Trois (3) jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le
Représentant du Ministére I'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.

4 Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un
manque de protection ou d'une protection inappropriée.

1.12 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion
et élimination des dechets de construction/démolition.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
| Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 REFERENCES

1.2

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.

Se conformer aux normes indiquées ci-dessus, en tout ou en partie, selon les prescriptions
du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant a la conformité de certains produits ou
systémes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la
verifier par des essais.

Si les produits ou les systemes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministere, sinon ils
devront étre assumes par I'Entrepreneur.

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les piéces utilisés pour
I'exécution des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour
les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature,
I'origine et la qualité des produits fournis.

La politique d'achat vise & acquérir, a un codt minimal, des articles contenant le plus
grand pourcentage possible de matieres recyclées et récupérées, tout en maintenant des
niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution
des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refuses, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de
dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques
d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlevement et le remplacement des
produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des colts qui
en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant
du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que
les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées
en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent
une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des
locaux d'installations mécaniques ou électriques.
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FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la
livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministére afin que
des mesures puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou
pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment & I'avance pour ne pas
retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministére n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera
retardée, le Représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits
prévus d'autres produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le
prix du contrat en soit pour autant augmentg.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conserves
sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un
plancher en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et
propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par
mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux et sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une
faible pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui
ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés
pour la finition d'origine. 1l est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche
sur les plaques signalétiques.
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1.6

1.7

1.8

1.9

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de lI'ouvrage seront assumés par le
Représentant du Ministére. Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de
ces produits.

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon
les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et
les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire
de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures
appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministere
pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des
produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
executés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront
vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escompteés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises
pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve
le droit d'interdire I'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministere peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution
des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.

COORDINATION
S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de lI'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place
des traversées, des manchons et des accessoires.

ELEMENTS A DISSIMULER

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables
électriques dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pieces et des aires
finies.
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2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute

situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministére.
1.10 REMISE EN ETAT

1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties
ou les éléments de I'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux
a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune
partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

111 EMPLACEMENT DES APPAREILS

1 L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mecaniques doit étre considéré comme approximatif.

2 Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix
de I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

1.12 FIXATIONS - GENERALITES

A Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation métalliques
ayant les mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.

2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

3 Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites
dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

A4 Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les
chevilles en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les
poser avec soin.

.6 Les pieces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément
dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

1.13 FIXATIONS - MATERIELS

A Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

2 Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a

téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des
installations extérieures.
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3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur
supérieure a leur diamétre.

4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de
blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir
des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles
résilientes.

1.14 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

1 Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir I'autorisation
écrite du Représentant du Ministere avant de découper ou de percer un élément d'ossature
ou d'y passer un manchon.

1.15 RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement
des travaux, et/ou les occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.

2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniere approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les
consigner.

Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET
| Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1

11

1.2

13

Généralités
DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de
ragréage susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :

1 I'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;

I'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des eléments hydrofuges;
I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

les qualités esthétiques des éléments apparents;

les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

o w i

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

1 la désignation du projet;
I'emplacement et la description des éléments touchés;

3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par
le Maitre de I'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

T la permission écrite de I'entrepreneur concerne;
la date et I'neure ou les travaux seront exécutés.

MATERIAUX/MATERIELS

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

Apres avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.
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A4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments
adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres
éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux
intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations
exemptes d'eau.

1.4 EXECUTION DES TRAVAUX

1 Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de
creusage et de remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

2 Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au reste de
I'ouvrage.

3 Mettre l'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une
raison ou pour une autre, auraient di étre effectués a un autre moment.

4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

5 Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversées
des installations mécaniques et électriques.

.6 Recourir & des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

T Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments
hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

8 Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie & magonnerie ou d'un foret-aléseur.
Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a
percussion sur des ouvrages en magonnerie.

9 Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

10 Ajuster I'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des
conduits d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.

A1 Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complétement les
vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, conformément a la section
07 84 00 - Protection coupe-feu, sur toute I'épaisseur de I'élément traversé.

12 Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition
adjacents. Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche
intersection entre deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la
finition au complet.

13 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cablage dans

les murs, les plafonds et les planchers des piéces et des aires finies.
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15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion

et élimination des déchets de construction/démolition.

Part 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Part 1 Généralités
1.1 REFERENCES

1 Travaux publics et Services gouvernementaux canada (TPSGC), Guide des clauses et

1.2

13

.10

A1

conditions uniformisées d'achat (CCUA).

PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut autres que ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a des
heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministere.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brdlés sur le chantier, @ moins que ce mode
d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministere.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques. 1l est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet
effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface
a nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
question.

Etablir I'noraire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés
soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne
contaminent pas les systemes du batiment.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.
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2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

A4 Enlever les débris et les matériaux de rebut , y compris autres que ceux générés par le
Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

5 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre briilés sur le chantier.

.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

v Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les carrelages
muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier
inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et électriques.
Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommage.

.8 Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et
les planchers.

9 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

10 Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer I'aspirateur, sans oublier de
nettoyer derriére les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

A1 Cirer, savonner, sceller ou traiter de facon appropriée les revétements de sol selon les
indications du fabricant.

12 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

13 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

14 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

A5 Nettoyer et balayer les toitures, les gouttiéres, les cours anglaises et les puits de fenétre.

.16 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

A7 Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres
des systémes mécaniques.

.18 Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les
évacuations.

19 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés accessibles des débris ou des

matériaux en surplus.
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1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion

et élimination des déchets de construction/démolition.

Part 2 Produits

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1.2

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en
revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.

L'objectif de TPSGC en matiere de gestion des déchets est de réduire au minimum le flux
total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au Représentant
du Ministere les documents certifiant que des mesures et des procédures exhaustives de
gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/ réemploi de matériaux recyclables et
réutilisables ont été mises en application.

Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

DEFINITIONS

Matiéres non dangereuses de classe 111 : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme,
des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement
de ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractere d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, I'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein
du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.
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2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

8 Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou
de leur recyclage.

9 Déchets triés : Déchets déja classés par type.

.10 Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés
le moment ou ils deviennent des déchets.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination.

1 Fournir les regus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités
et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis péle-méle et
triés hors du chantier ou éliminés.

1.4 PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)

1 Préparer le PTDS avant le début des travaux.

2 Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du Ministére et avec l'autorisation de
ce dernier, mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.

3 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et
stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et
recyclables.

4 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

5 Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut
sans que cela nuise aux activités du chantier.

.6 Placer les matériaux de rebut triés a un des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.

7 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier

puis évacués a I'état non trié.

1 Les matériaux de rebut récupérés doivent étre expediés vers un site exploité en
vertu d'un certificat d'approbation les lieux du Maitre de I'ouvrage.
2 Les matériaux de rebut doivent étre triés en catégories pertinentes aux fins de

réutilisation/réemploi ou de recyclage.
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15 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX
1 Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut

récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués ne deviennent
pas la propriété de I'Entrepreneur.

3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupéreés.

4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

5 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministére.

.6 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

1.6 ELIMINATION DES DECHETS

A Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

2 Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures, du diluant a peinture dans un égout pluvial ou sanitaire.

3 Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de I'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.

4 Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut identifié dans I'audit préalable a la déconstruction.

1.7 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.
2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation existante Mettre
en oeuvre les mesures de sécurité provisoires approuveées par le Représentant du
Ministére.
1.8 CALENDRIER DES TRAVAUX
1 Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement

ordonné des travaux.
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Partie 2 Produits

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution
3.1 DEMOLITION SELECTIVE
1 Réutilisation/réemploi des éléments du batiment lorsque possible.
3.2 GENERALITES
1 Effectuer les travaux conformément au PTDS.
2 Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne

sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

3.3 NETTOYAGE

1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilises/réemployés ou recyclés
et les placer aux endroits indiques.

3.4 PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES
GOUVERNEMENTS FEDERAL ET PROVINCIAUX
A Annexe A - Principales autorités gouvernementales en environnement
Province Adresse Renseignements Télécopieur
généraux
Québec Ministére de 418-643-3127 800-561- 418-646-5974

I'Environnement et de la 1616
Faune, Siége social 150,

boul. René-Lévesque

Est, Québec QC G1R

4Y1

Conseil de la 418-643-3818
conservation et de
I'environnement 800,

place d'Youville, 19e

étage Québec QC G1R

3P4

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES
1 Procédure de réception des travaux
1 Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les

travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires
pour que tout soit conforme aux exigences des documents contractuels.

1 Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois l'inspection de
I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par
le Représentant du Ministere.
2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministere
1 Le Représentant du Ministére effectuera avec I'Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.
2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.
3 Achévement des taches : soumettre un document rédigé en anglais et en francais
certifiant que les taches indiquées ci-apres ont été effectuées.
1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.
2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigés.
3 Les appareils, les matériels et les systemes ont été soumis a des essais,
réglés, équilibrés, et ils sont entiérement opérationnels.
A4 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des
matériels et des systémes a été donnée au personnel du Représentant du
Ministere.
5 La mise en service des appareils, matériels et systémes mécaniques a été

effectué(e) conformément aux prescriptions de la section 01 91 13 - Mise
en service (MS) - Exigences générales et un exemplaire du rapport
définitif de mise en service a été soumis au Représentant du Ministére.

6 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
A4 Inspection finale
1 Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont terminées,

présenter une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection
finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du
Ministére.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministére,
terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle
demande d'inspection.

5 Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le Représentant du Ministéere
considere que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences
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contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de
production d'un certificat d'achévement substantiel des travaux.

.6 Paiement final

1 Lorsque le Représentant du Ministére considére que les défaillances et
les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont
entiérement satisfaites, présenter une demande de paiement final.

1.2 NETTOYAGE FINAL
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, conformément a la

section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES
1 Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

A Avant I'achévement des travaux, tenir une réunion, tenir une réunion avec le
représentant de I'Entrepreneur et le Représentant ministériel, au cours de laquelle
seront examinés :

A les exigences des travaux;
2 les instructions du fabricant concernant l'installation et les termes de la
garantie offerte par ce dernier.
2 Le Représentant ministériel établira la procédure de communication a suivre dans
les cas indiqués ci-apreés.
1 Auvis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une
garantie.
2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.
3 Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée
chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
A4 S'assurer que les bureaux de I'entreprise sont situes dans la zone de service local

de I'élément/I'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en
tout temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de
renseignements concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
ministériel quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien, en
francais.

3 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de

rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour I'exécution des travaux.

A4 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

1.3 PRESENTATION
A Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219

mm x 279 mm, avec dos et pochettes.
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3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.

1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire * Dossier de projet +, dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

5 Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans
lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

.6 Prévoir, pour chague produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront
étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

T Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.

.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.

1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages
de texte.

14 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
1 Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;

A la date de dépdt des documents;

2 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur du
Promoteur-constructeur ainsi que le nom de leurs représentants;

3 une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.

2 Pour chaque produit ou chague systéme, indiquer ce qui suit :

1 le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

A4 Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systemes; ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

A Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Contrble de la qualité.
.6 Formation : se reporter a la section 01 79 00 - Démonstration et formation.
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15

1.6

1.7

18

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a l'intention du Représentant ministériel, un exemplaire ou un jeu des documents
suivants :

dessins contractuels;

devis;

addenda;

ordres de modification et autres avenants au contrat;
dessins d'atelier révises, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;

certificats d'inspection;

certificats délivrés par les fabricants.

0 ~No e Wi

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sQr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans
la table des matieres du cahier des charges.

A Inscrire clairement * Dossier de projet +, en lettres moulées, sur I'étiquette de
chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant ministériel doit avoir accés aux documents et aux échantillons du dossier
de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET
Sans objet.

CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF

Sans objet.

MATERIELS ET SYSTEMES

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner une description de
I'ensemble et de ses piéces constitutives.

1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats

des essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial
des piéces pouvant étre remplacées.
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2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication
des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de
télécommunications.

3 Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels installés.

4 Meéthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de
rodage et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

1 les instructions visant la régulation, la commande, I'arrét, la mise hors service et
la manoeuvre de secours;

2 les instruction visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction
particuliére.

5 Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes
ainsi que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a
I'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants
nécessaires.

T Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des
éléments.

8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

9 Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et
les schémas de montage nécessaires a l'entretien.

10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés,
préparés par les différents fabricants.

A1 Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur du Promoteur-constructeur ainsi que
les schémas chromocodés de la tuyauterie installée.

A2 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de
I'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de
commande et de principe.

13 Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix
courants et des quantités recommandées a garder en stock.

14 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contréle de
la qualité et 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales.

15 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du

devis.
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1.9

1.10

3

MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les
fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi
que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations
du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du

devis.

MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

Piéces de rechange

1

Fournir des piéces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

Les piéces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la
méme qualité que les éléments incorporés aux travaux.

Livrer et entreposer les piéces de rechange a I'endroit indiqué.
Réceptionner et répertorier toutes les piéces.

1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministérie.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

Matériaux/matériels de remplacement

1

Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités
indiquées dans les différentes sections techniques du devis.

Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés
a l'ouvrage.

Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement a I'endroit
indique.

Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.

1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel.

2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

Conserver un regu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement
final.

Outils spéciaux
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1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.
2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels
auxquels ils sont destinés.
3 Livrer et entreposer les outils spéciaux a I'endroit indiqué.
4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant ministériel.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

111

1.12

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux de maniere a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi
que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant
intacts le sceau et I'étiquette du fabricant.

Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et
ventilé.

Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des
nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant
ministériel, aux fins d'examen

GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.

Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a I'achévement des travaux,
soumettre le plan de gestion au Représentant ministériel, aux fins d'approbation.

Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui
permettront de s'assurer que le Représentant ministériel puisse bénéficier des garanties
prévues au contrat.

Le plan doit é&tre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails
pour étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des
réparations.

Soumettre au Représentant ministériel, aux fins d'approbation avant la présentation de
chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties
obtenus durant I'étape de la construction.

Consigner toute I'information dans une reliure & remettre au moment de la réception des
travaux. Se conformer aux prescriptions ci-apres.
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Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré
selon le contenu de la table des matiéres.

Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.

Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les
sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
I'achevement du lot de travaux concerné.

S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils
contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.

Conserver les garanties et les cautionnements jusgqu'au moment prescrit pour les
remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de
I'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminee.

Quatre (4) mois et neuf (9) mois aprés la date de réception des travaux, effectuer une
inspection de garantie en compagnie du Représentant ministériel.

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

1

Les roles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y
compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au
sein des organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des
fournisseurs participant aux travaux.

La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les
lots faisant I'objet de garanties prolongées, notamment I'équilibrage des systémes
de CVCA, les pompes, les moteurs, les transformateurs et les systémes mis en
service comme les systémes de protection contre les incendies, les systémes
d'alarme et les systémes d'extincteurs automatiques.

La liste de tous les matériels, éléments, systemes ou lots de travaux couverts par
une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

Le nom de I'élément, du matériel, du systeme ou du lot.

Les numéros de modele et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces
de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie
construction générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que
la date d'expiration de chacune.

U d wN R

T Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien

de la garantie.
10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
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.10

A1

1.13

Partie 2

2.1

11 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a
appeler pour le service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus
pour les différents éléments garantis.

4 L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections
prévues quatre (4) mois et neuf (9) mois apres le parachevement des travaux
concernes.

5 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une
garantie prolongée, et son état d'avancement.

.6 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien pres des

piéces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont
importantes pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de
réparation requis en vertu d'une garantie.

Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.

A Le Représentant ministériel pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si ce
dernier ne respecte pas ses obligations.

ETIQUETTES DE GARANTIE

Au moment de I'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéme couvert par
une garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a I'eau et a I'huile et approuvées par
le Représentant ministériel.

Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de
silicone imperméable.

Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.

Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-apres.

Type de produit/matériel.
Numéro de modeéle.
Numéro de série.

Numéro du contrat.

Période de garantie.
Signature de l'inspecteur.
Signature de I'Entrepreneur.

No ok wiN Rk

Produits

SANS OBJET

Sans objet.
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Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2

Généralités
MODALITES ADMINISTRATIVES

Deux (2) semaines avant la date de I'inspection finale des travaux, effectuer, a l'intention
du personnel du Maitre de l'ouvrage, les démonstrations prévues du fonctionnement et
des opérations d'entretien des appareils, matériels et systémes installés.

Le Maitre de I'ouvrage fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette
formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisées a
cette fin.

Travaux préparatoires

1 S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement
des appareils, des matériels et des systémes ainsi que des séances de formation
sont conformes aux exigences.

2 S'assurer que les personnes désignées sont présentes.

3 S'assurer que les appareils, les matériels et les systemes ont été inspectés et mis
en marche conformément a la section 01 91 13 — Mise en service (MS) —
Exigences générales.

4 S'assurer que I'essai, le réglage et I'équilibrage ont été exécutés conformément a

la section 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales, et que les
appareils, les matériels et les systémes sont entierement opérationnels.

Démonstration et formation

A Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, I'exploitation, la
commande, le réglage, le diagnostic de pannes, I'entretien et la maintenance de
chaque appareil, matériel et systeme, aux moments convenus, a lI'endroit désigné.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et de
I'entretien des appareils, matériels et systemes a I'aide des manuels d'exploitation
et d'entretien fournis.

3 Proceder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniére a expliquer
tous les aspects de I'exploitation et de I'entretien.

4 Rassembler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la
formation et les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

5 Durée de la formation : puisque les travaux constituent des modifications a des

systémes existants, aucune durée minimale de formation n’est exigée.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant ministériel, aux
fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et I'heure prévues pour la
démonstration du fonctionnement de chaque appareil, matériel et systeme.



Edifice Dominique-Ducharme — 105 McGill Section 01 79 00

Réaménagement de bureaux 6° étage (nord-ouest) DEMONSTRATION ET FORMATION
R.076062.001 Page 2
3 Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les documents

13

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de
maniére satisfaisante.

Spécifier la date et I'neure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des
personnes présentes.

Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a
la démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systemes ainsi
qu'aux seances de formation connexes.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit
démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systemes installés,

1 veiller a assurer la formation du personnel du Maitre de I'ouvrage;
2 fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et

que la formation connexe a été donnée.
Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
11 SOMMAIRE
1 Contenu de la section :
1 Exigences générales relatives a la mise en service des composants, équipements

et systémes du projet; y compris celles concernant le contrdle de la performance
(CP) des composants, équipements, systémes, sous-systemes et systémes
intégres.

2 Exigences connexes :

1 Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres

(GANTT).

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

Section 01 91 31 — Plan de mise en service (MS).

Section 01 91 33 — Mise en service (MS) — Formulaires.

Section 01 91 41 — Mise en service (MS) — Formation.

o wN

3 Sigles, abréviations et définitions :

AFPS —Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
MGB - Manuel de gestion du batiment.

MS — Mise en service.

SGE - Systeme de gestion de I'énergie.

E E — Exploitation et entretien.

RP — Renseignements sur les produits.

CP — Contréle de performance.

ERE — Essai, réglage et équilibrage.

o ~NoUr wWN R

1.2 GENERALITES

1 La mise en service est un programme coordonné d'essais, de controles, de vérifications et
autres procedures qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements,
systémes et systemes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est
effectuée aprés que les équipements et systémes ont été installés, lorsqu'ils sont
fonctionnels, que I'Entrepreneur s'est acquitté du contréle de la performance et que ce
contrble a été approuvé. Les objectifs sont les suivants :

1 S'assurer que les équipements, les systemes et les systemes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des documents contractuels, aux criteres de
conception et & l'intention du concepteur.

2 S'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB.
3 Former le personnel d'exploitation et d'entretien.

%
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2 L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des

équipements et des systemes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages nécessaires.

1 Faire fonctionner les systemes a leur pleine capacité en divers modes, afin de
déterminer s'ils fonctionnent correctement et de maniere réguliére a leur
efficacité maximale. Les divers systemes doivent fonctionner en interaction,
selon l'intention du projet et conformément aux exigences des documents
contractuels et aux critéres de conception.

2 Durant ces Vérifications et ces contr6les, faire les réglages nécessaires pour
obtenir un niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales
ou aux besoins de l'utilisateur.

3 Critéres de conception : respecter les exigences du client ou les critéres établis par le
concepteur. Les criteres retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et
opérationnelles fixées pour le projet.

4 Dans le cas des projets gérés selon le mode AFPS le Représentant du Ministere
mentionné dans le devis de mise en service est un fournisseur de services AFPS.

13 APERCU DE LA MISE EN SERVICE
1 Section 01 91 31 - Plan de mise en service (MS).
2 Pour connaitre les responsabilités relatives a la mise en service, se reporter a la section
01 91 31 - Plan de mise en service (MS).
3 La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des codts

préparée par I'Entrepreneur.

4 Les activités de mise en service complétent les procédures d'essai et de controle de la
qualité décrites dans les sections techniques pertinentes.

5 La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation
du projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui
sont traités durant les étapes de la construction et de la mise en service, et de s'assurer que
le fonctionnement de l'installation s'avere satisfaisant dans des conditions (climat,
environnement et occupation) correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels.
Les activités de mise en service comprennent le transfert des connaissances sensibles au
personnel d'exploitation de l'installation.

.6 Le Représentant du Ministére émettra un certificat de réception provisoire lorsque :
1 Les documents de mise en service complétés auront éte recus, évalués, puis
approuves par le Représentant du Ministére.
2 Les équipements, les systémes et les composants auront été mis en service.
3 La formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.

»
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14 NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

1 Si des équipements, des systemes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant
la mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et
des composants du systéme non fonctionnel, y compris les systemes connexes, si le
Représentant du Ministére I'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se
doit.

2 Assumer les codts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour
déterminer I'acceptabilité et la bonne performance de ces éléments. Ces codts seront
déduits des acomptes ou feront lI'objet de retenues.

15 EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE
1 Avant le début des travaux de construction :
1 Examiner les documents contractuels et confirmer par écrit au Représentant du
Ministére :
1 La conformité des dispositions pour la mise en service.
2 Tous les autres aspects de la conception et de I'installation pertinents au
succés de la mise en service.
2 Durant la construction
1 Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la
mise en service.
3 Avant le début de la mise en service, s'assurer :
1 Que le plan de mise en service est acheveé et a jour.
2 Que l'installation des composants, des équipements, des systémes et des sous-
systémes connexes est terminée.
3 Que I'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service.
4 Que les documents de mise en service sont préts a étre utilisés.
5 Que I'on comprend les critéres de conception, l'intention de la conception et les
caractéristiques particuliéres.
6 Que la documentation compléte relative a la mise en route a été soumise au
représentant du ministere.
T Que les calendriers de mise en service sont & jour.
8 Que les systemes ont été completement nettoyés.
9 Que les opérations d'ERE des équipements et des systemes sont terminées et que

les rapports pertinents ont été soumis au Représentant du Ministere, aux fins
d'examen et d'approbation.

10 Que les schémas d'apres exécution des équipements et des systémes sont
disponibles.

4 Signaler par écrit au Représentant du Ministere les anomalies des ouvrages finis ainsi que
les écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

»
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1.6 CONFLITS
1 Signaler au Représentant du Ministére, avant la mise en route des équipements et des

systemes, toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres
sections du devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

2 A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les
plus rigoureuses s'appliqueront.

1.7 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre
1 Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines apres l'attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants :
1 Nom de I'agent de mise en service de I'Entrepreneur.
2 Version provisoire des documents de mise en service.
3 Calendrier préliminaire de mise en service.
2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministére

et obtenir I'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le
début de la mise en service.

3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures
proposées au Représentant du Ministére et obtenir I'approbation écrite de ce
dernier au moins quatre (4) semaines avant le début de la mise en service.

A4 Fournir au Représentant du Ministére les documents additionnels requis sur le
processus de mise en service.

1.8 DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

1 Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
exigences et des instructions concernant les listes de contr6le de I'installation/de la mise
en route, les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et les
formulaires de rapport de contrdle de performance (CP).

2 Soumettre les documents relatifs a la mise en service au Représentant du Ministére aux
fins d'examen et d'approbation.

3 Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés, au
Représentant du Ministére.

1.9 CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

A Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de
construction, conformément a la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux -
Diagrammes a barres (GANTT).

2 Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections
techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités
suivantes :

1 Approbation des rapports de mise en service.

»
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2 Vérification des résultats déclarés.

3 Réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications.

A4 Formation.
1.10 REUNIONS DE MISE EN SERVICE

1 Convoquer des réunions de mise en service apreés les réunions de projet, conformément a

la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT),
et selon les prescriptions de la présente section.

2 But des réunions de mise en service : solutionner les problémes reliés a la mise en
service; surveiller I'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.

3 Poursuivre les réunions de mise en service a intervalles réguliers jusqu'a ce que toutes les
questions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées.

4 Lorsque les travaux de construction seront achevés a 60% conformément a la section
01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT), le
Représentant du Ministere convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise en
service pour examiner I'avancement des travaux, pour discuter des activités de mise en
route des équipements et systémes et pour faire les préparatifs en vue de la mise en
service. La réunion servira entre autres a :

1 Examiner les fonctions et les responsabilités de I'Entrepreneur et des
sous-traitants; a examiner les retards et les problémes potentiels.
2 Déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des

fabricants au processus de mise en service.

5 Par apres, des réunions devront étre tenues jusqu'a lI'achévement des travaux et selon les
besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des
équipements et des systemes.

.6 Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence du Représentant du
Ministére, qui en rédigera le procés-verbal et le diffusera aux personnes compétentes.

T Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister a 60% des réunions
de mise en service et selon les besoins par la suite.
111 MISE EN ROUTE ET ESSAI

1 Assumer les responsabilités et les colts des inspections, y compris le démontage et le
remontage apres approbation, la mise en route, l'essai et le réglage des équipements et des
systemes, de méme que la fourniture du mateériel d'essai.

1.12 PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
1 Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.
2 La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du Représentant du
Ministére.
3 L'agent de mise en service de I'Entrepreneur doit étre présent aux essais, lesquels devront

étre effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des
équipements et systemes concernés.

»
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1.13 PARTICIPATION DES FABRICANTS
1 Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :
1 Coordonner le moment et I'emplacement des essais.
2 Soumettre les documents relatifs aux essais au représentant aux fins
d'approbation.
3 Faire les arrangements nécessaires pour que le représentant du ministére soit
présent aux essais.
4 Obtenir du Représentant du Ministere I'approbation écrite des résultats des essais

et des documents connexes avant de livrer les équipements, systémes ou
composants concernés sur le chantier.

2 Obtenir les instructions des fabricants concernant I'installation, la mise en route et le
fonctionnement de leurs équipements, systemes et composants, et les examiner avec le
Représentant du Ministére.

1 Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner
les anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.
2 Modifier les procédures qui sont nuisibles a la performance des équipements et

des systémes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.
3 Validité des garanties

1 Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en
route si cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une
condition de la validité de la garantie.

2 S'assurer aupres du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la
garantie.
4 Le personnel du fabricant doit :
1 Posseder une expérience de la conception, de l'installation et de I'exploitation des
équipements et des systémes concernés.
2 Etre apte a interpréter correctement les résultats des essais.
3 Etre apte a rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.
1.14 PROCEDURES
1 S'assurer que les équipements et les systémes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent

normalement et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise
en service de ceux-ci.

2 Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres.

1 Livraison et installation

1 Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir
les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).

2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de I'installation.

2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.

3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des
systemes.

»
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4 Contrdle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais apres
correction des anomalies.
5 Contrdle de performance (CP) apreés I'achévement substantiel : ce contrdle doit

1.15

1.16

»

comprendre la mise au point.

Corriger les anomalies aprés I'achevement de chaque phase, mais avant le début de la
phase suivante, et obtenir I'approbation du Représentant du Ministére.

Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuves.

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation de
I'équipement ou du systéme par un organisme d'essais indépendant désigné par le
Représentant du Ministére. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en
route n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a causé des dommages a lI'équipement
Ou au systéeme, mettre en oeuvre la procédure suivante.

1 Equipements/systémes moins importants : mettre en oeuvre les correctifs
approuvés par le Représentant du Ministére.
2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les dommages

causés sont mineurs, mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le
Représentant du Ministere.

3 Si la réévaluation montre I'existence de dommages majeurs, le Représentant du
Ministere refusera I'équipement/le systéme.

1 Tout équipement/systeme refusé devra étre retiré du chantier puis
remplacé par un neuf.

2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systeme aux procédures de
mise en route prescrites.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au Représentant du
Ministére, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.

Les documents relatifs a la mise en route doivent comprendre ce qui suit.

1 Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I'équipement/le
systeme spécifié.

Rapports d'inspection préalable a la mise en route.

Listes de contrdle de I'installation/de la mise en route signée.

Rapports de mise en route.

Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au
Représentant du Ministére de reprendre la mise en route a n'importe quel
moment.

s wN

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES

Apres la mise en route, assurer le fonctionnement et I'entretien des équipements et des
systemes selon les directives du fabricant.

En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le
faire approuver par le Représentant du Ministere avant de I'appliquer.
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3 Faire fonctionner les équipements et les systémes et en assurer I'entretien aussi longtemps

qu'il le faudra pour permettre I'achévement de la mise en service.

4 Aprés l'achevement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les
systémes et en assurer I'entretien jusqu'a I'émission du certificat de réception provisoire.

1.17 RESULTATS DES ESSAIS

1 Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du contréle de performance (CP)
sont inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les
procédures prescrites de mise en route et/ou de contrdle de performance jusqu'a
I'obtention de résultats acceptables.

2 Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise
en service.
1.18 DEBUT DE LA MISE EN SERVICE
1 Informer le Représentant du Ministére au moins 21 jours avant le début de la mise en
service.
2 Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du batiment qui

influent sur la mise en route et sur le contréle de la performance (CP) des équipements et
systemes concernés.

1.19 INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE

1 Soumettre les instruments et les équipements a I'examen et a I'approbation du
Représentant du Ministere.

1 Fournir une liste compléte des instruments proposés.

2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le
certificat courant d'étalonnage, la date de I'étalonnage, la date de fin de validité
de I'étalonnage ainsi que le degré de précision de I'étalonnage.

2 Fournir au besoin les équipements suivants.
1 Radios avec émetteur-récepteur.
2 Echelles.
3 Tout autre equipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.

1.20 CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE

1 Exécuter la mise en service :

1 Dans des conditions de fonctionnement réelles, sur toute la plage de
fonctionnement, dans tous les modes.

2 Des systémes indépendants et des systémes interactifs.

2 Il doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les

résultats déclarés.

3 Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et
des systemes.

»
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A4 On pourra utiliser I'information sur les tendances du SGE en appui au controle de la
performance.

121 PRESENCE A LA MISE EN SERVICE

1 Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du
Ministére, lequel en vérifiera les résultats.

1.22 AUTORITES COMPETENTES

1 Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service
dupliquent les exigences de contrdle de l'autorité compétente, prendre les arrangements
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de maniere a éviter que les
essais soient effectués en double et a simplifier la réception opportune des installations.

2 Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de
I'autorité compétente.

3 Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au
Représentant du Ministére au plus tard cing (5) jours apreés les essais, et en méme temps
que le rapport de mise en service.

1.23 CONTRAINTES ASSOCIEES A LA MISE EN SERVICE

1 Comme il sera tres difficile d'accéder aux aires sécuritaires ou restreintes une fois
I'installation ou le batiment occupé, il importe de réaliser la mise en service des
équipements et des systemes sensibles a I'occupation, aux conditions climatiques et aux
variations saisonniéres, qui se trouvent dans ces aires, avant I'émission du certificat
provisoire, en utilisant au besoin des charges thermiques simulées.

1.24 EXTRAPOLATION DES RESULTATS

1 Lorsque la mise en service des équipements et des systemes sensibles a I'occupation, aux
conditions climatiques ou aux variations saisonniéres ne peut étre exécutée dans des
conditions inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extrapoler les
résultats pour des charges partielles, sous réserve de l'approbation du Représentant du
Ministere. L'extrapolation doit étre effectuée conformément aux instructions du fabricant
des équipements et des systémes, & partir des données de ce dernier et avec son aide, au
moyen d'une formule approuvée.

1.25 ETENDUE DU CONTROLE

A Aires de laboratoires

1 Fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour verifier 100% des
résultats déclarés.

2 Autres aires/locaux

A Sauf indication contraire dans d'autres sections du devis, fournir la main-d'oeuvre
et les instruments nécessaires pour vérifier jusqu'a 30% des résultats déclarés.

3 Le Représentant du Ministére décidera du nombre d'instruments et de leur emplacement.

»
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A4 Les essais repris au cours du contrdle doivent étre exécutés dans les mémes conditions

gue les essais initiaux, a I'aide des mémes équipements et des mémes instruments.

5 Si des incohérences sont constatées dans plus de 20% des résultats déclarés, examiner et
reprendre la mise en service des équipements/systemes.

6 Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'a ce que les résultats
soient acceptables pour le Représentant du Ministere.

1.26 REPRISE DU CONTROLE

1 Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministére pour le troisiéme
controle et pour les contréles subséquents, lorsque :
1 Les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du Ministére.
2 Les résultats du deuxiéme contréle ne sont pas non plus approuvés.

3 Le Représentant du Ministére estime que la demande de I'Entrepreneur de
procéder a un deuxieme contrdle était prématurée.

1.27 CONTROLES ET REGLAGES DIVERS
1 Effectuer au fur et a mesure de I'avancement de la mise en service les réglages et les
changements dont la nécessité est evidente.
2 Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.
1.28 ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES
1 Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies, les vices et les

défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.

2 Signaler par écrit au Représentant du Ministere les anomalies, les vices ou les
défectuosités touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'a ce que
les problémes soient corrigés. Obtenir l'approbation écrite du Représentant du Ministere
avant de poursuivre la mise en service.

1.29 ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE
1 Une fois la mise en service achevée, laisser les systemes en mode de fonctionnement
normal.
2 Sauf pour les activités de contrdle saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le

devis de mise en service, achever la mise en service avant I'émission du certificat
d'achévement provisoire.

3 La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs a
la mise en service ont été soumis au Représentant du Ministere et acceptés par celui-ci.

1.30 ACTIVITES A L'ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

1 Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systémes de
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des
formulaires MS a jour pour les composants, équipements ou systémes Vises par ces
changements.

»
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1.31 FORMATION
1 Assurer la formation conformément a la section 01 91 41 - Mise en service (MS) -
Formation.
1.32 MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE
RECHANGE
1 Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les

piéces de rechange selon les exigences contractuelles.

1.33 OCCUPATION
1 Collaborer entierement avec le Représentant du Ministére durant les différentes étapes de
la réception et de I'occupation de I'installation.
1.34 INSTRUMENTS INSTALLES

1 Utiliser pour le CP (contrdle de la performance) et pour les opérations d'ERE (essali,
réglage et équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :

1 Leur précision est conforme aux prescriptions du devis.
2 Les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant du Ministére.

2 On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de
performance a la condition que I'étalonnage de ces capteurs ait effectué et accepté.
1.35 TOLERANCES - CONTROLE DE LA PERFORMANCE
1 Tolérances d'application

1 Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les
criteres de conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et
systemes, la marge de tolérance doit étre de £ 10% des valeurs précisées.

2 Tolérances de précision des instruments

1 Ordre de grandeur supérieur a celui de I'équipement ou du systéeme mis a l'essai.
3 Tolérances de mesure

A Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a + 2% des

valeurs enregistrées.

1.36 ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

1 Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministére ne dégageront pas
I'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en
route et les essais.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

»
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Partie 3 Exécution

31 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
1.1 SOMMAIRE
1 Contenu de la section :
1 Description de I'organisation générale du plan MS ainsi que des réles et des

responsabilités des membres de I'équipe de mise en service.
2 Exigences connexes :

1 Section 01 91 33 — Mise en service (MS) — Formulaires.
2 Section 01 91 41 — Mise en service (MS) — Formation.

1.2 REFERENCES
1 American Water Works Association (AWWA)
2 National Fire Protection Association (NFPA) :

1 NFPA-13-02 — Installation of Sprinkler Systems Handbook.
2 NFPA-14-02 — Automatic Sprinkler Systems Handbook.
3 NFPA-20-03 — Standard for the Installation of Stationary Fire Pumps for Fire

Protection.
3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) :
A Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC, guide CP.4, 3e édition.
A4 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
13 GENERALITES
1 Fournir une installation entiérement fonctionnelle satisfaisant aux exigences ci-apres :
1 Les systémes, les équipements et leurs composants doivent satisfaire, avant la

date de réception, aux besoins opérationnels de I'utilisateur, et ils doivent donner
un rendement optimal et présenter une consommation respectant les budgets
énergétiques, lorsqu'ils fonctionnent a charge normale.

2 Le personnel d'exploitation et d'entretien doivent avoir recu une formation
compléte sur les équipements et les systemes installés.
3 Les colts du cycle de vie doivent étre optimisés.
4 Une documentation compléte concernant les équipements et les systémes
installés doit étre fournie.
2 Dans la présente section, le sigle "MS" signifie "mise en service".
3 Le présent plan MS est destiné a servir de plan directeur pour la mise en service des
équipements et des systemes concernés. Ce plan :
A Vise l'organisation, le calendrier, I'allocation des ressources et les documents
relatifs a la mise en service.
2 Précise les responsabilités des membres de I'équipe s'occupant du calendrier MS,

les documents requis et les procédures de contrdle.

»
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3 Enonce les résultats attendus en ce qui concerne I'exploitation et I'entretien (E E),

le processus de mise en service et I'administration de la mise en service.

Décrit le processus de contrdle de la conformité de I'ouvrage construit aux
exigences de conception.

Permet la mise au point d'‘équipements et de systémes fonctionnels complets
avant la délivrance du certificat d'occupation.

Est un outil de gestion énoncant la portée, les normes, les réles et responsabilités,
les attentes et les produits a livrer. Le plan MS contient :

1 Un apergu de la mise en service.
2 Une description générale de ses éléments constitutifs.

3 Le processus et la méthode a employer pour mener a bien la mise en
service des équipements et des systémes concernés.

A4 Sigles, abréviations et définitions

o ~No s wWN R

MS - Mise en service.

MGB - Manuel de gestion du batiment.

SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

FS - Fiches signalétiques.

RP - Renseignements sur les produits.

CP - Contréle de performance.

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

SIMDUT - Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail.

5 Expressions relatives a la mise en service utilisées dans la présente section

1

Essai de mise en route : essai momentané visant & démontrer qu'une machine
tournante peut démarrer et qu'elle tourne dans le bon sens de rotation.

Mise en service différée : activités de mise en service, retardées pour des raisons
indépendantes de la volonté de I'Entrepreneur, par exemple l'inoccupation de
I'installation/du batiment, des conditions climatiques défavorables, I'absence de
chauffage ou de refroidissement.

14 ACHEVEMENT A 100% DU PLAN MS
1 Le plan MS doit étre achevé a 95% avant d'étre joint au devis de projet.

2 Le plan MS doit étre achevé a 100 % au plus tard huit (8) semaines avant I'attribution du
contrat. Le plan MS doit prendre en compte les éléments indiqués ci-aprés.

1

oo w N

»

Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques.

Modifications au contrat approuvées.

Calendrier d'exécution établi par I'Entrepreneur.

Calendrier MS.

Exigences de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.
Exigences de I'équipe de construction et de I'équipe MS.
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3 Soumettre le plan MS achevé au Représentant du Ministére aux fins d'examen, et obtenir

I'approbation écrite de celui-ci.

15 MISE A JOUR DU PLAN MS

1 Durant la phase de construction, le plan MS doit étre révisé, modifié et mis a jour de sorte
qu'il fasse état :

1 Des changements résultant des modifications du programme du client.

2 Des changements approuvés en ce qui a trait aux caractéristiques de conception
et de construction.

2 Pendant les travaux de construction, le plan MS doit étre révisé et amélioré. 1l doit étre
mis & jour aux trois (3) semaines. Chaque mise a jour doit porter le numéro et la date de
la révision.

3 Soumettre chaque plan MS révisé au Consultant aux fins d'examen et obtenir son
approbation écrite.

A4 Le plan MS doit indiquer les parametres des essais effectués sur toute la plage des
conditions de fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et des systemes
concernés.

1.6 COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITES DE L'EQUIPE MS

1 Le Représentant du Ministére a la responsabilité générale de la gestion du projet. Ce
dernier est le seul interlocuteur des membres de I'équipe MS.

2 Le gestionnaire du projet sélectionnera les personnes qui occuperont les fonctions
suivantes au sein de I'équipe MS.

1 Equipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC : pendant la
construction, cette équipe vérifiera périodiquement le chantier pour constater
I'avancement général des travaux.

2 Gestionnaire de mise en service - assurance qualité de TPSGC : ce gestionnaire
assure la réalisation de toutes les activités relatives a la mise en service afin de
livrer un projet entiérement opérationnel. Brookfield Solutions Globales
intégrées. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit :

1 Vérification des documents relatifs a la mise en service, d'un point de
vue opérationnel.
2 Examen des éléments suivants : performance, fiabilité, durabilité de

fonctionnement, accessibilité, maintenabilité, efficacité opérationnelle
sous toutes conditions de fonctionnement.

3 Protection de la santé, du bien-étre, de la sécurité et du confort des
occupants et du personnel d'exploitation et d'entretien.
A4 Surveillance des activités ms, formation, élaboration des documents MS.
5 Travailler en étroite collaboration avec les membres de I'équipe MS.
3 Le Consultant a les responsabilités suivantes :
1 Organisation de la mise en service.
2 Surveillance des activités de mise en service.
3 Présence aux essais et certification des résultats déclarés.

»
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4 Présence aux opérations d'ERE et aux essais connexes, et certification.

5 Elaboration du MGB.

.6 Mise en oeuvre du plan MS final.

T Contrdle de la performance des équipements et des systemes installés.

8 Mise en oeuvre du plan de formation.

4 Equipe de construction : elle est composée de I'Entrepreneur, des sous-traitants et

des fournisseurs. Cette équipe doit réaliser la construction/I'installation
conformément aux exigences des documents contractuels. Ses responsabilités
comprennent entre autres ce qui suit :

A Réalisation des essais.

2 Exécution des opérations d'ERE.

3 Exécution des activités de mise en service.

A4 Prestation de formation et fourniture des documents MS.

5 Désignation du seul interlocuteur du Consultant et du gestionnaire de la
mise en service de TPSGC, pour les questions d'administration et de
coordination.

5 Agent de mise en service de I'Entrepreneur : il exécute les activités de mise en
service indiquées dans le devis. Ses responsabilités comprennent entre autres ce
qui suit :

1 Démonstration du fonctionnement des équipements et systemes.

2 Prestation de formation.

3 Exécution des essais.

4 Préparation et soumission des rapports des essais.

.6 Gestionnaire immobilier : ce gestionnaire joue un rdle primordial pendant la

phase d'exploitation et apres. Brookfield Solutions Globales intégrées. Ses
responsabilités sont les suivantes :

1 Réception de l'installation.
2 Exploitation et entretien quotidiens de I'installation.
1.7 PARTICIPANTS A LA MISE EN SERVICE (MS)
1 Les participants MS ci-aprés doivent étre retenus pour le contréle de la performance des
équipements et des systemes.
1 Entrepreneur/sous-traitant responsable de I'installation :
1 Equipements et systémes, a moins d'indications particuliéres.
2 Fabricants d'équipements : participation requise dans le cas des équipements dont
I'installation et la mise en route doivent étre effectuées par le fabricant méme.
1 Les fabricants des équipements concernés doivent en contrdler la performance.
3 Sous-traitants spécialisés : participation requise dans le cas des équipements et des
systéemes fournis et installés par un sous-traitant spécialisé.
4 Organisme de mise en service spéecialisé :
1 Entreprise possédant les compétences et les installations spécialisées lui

permettant de créer I'environnement essentiel & la réalisation du programme du

»
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client, mais qui ne sont pas du domaine ou de la compétence d'autres spécialistes
de la mise en service retenus pour le présent projet.

5 Client : le client a la responsabilité des systémes anti-intrusion, de contr6le d'acces et de
sécurité.

.6 S'assurer que chaque participant MS :
1 Peut achever les travaux dans les délais prévus.
2 Offre un service d'urgence et de dépannage durant la premiére année

d'occupation de l'installation/du batiment par l'utilisateur, pour effectuer des
réglages et des modifications qui ne font pas partie des responsabilités du
personnel d'exploitation et d'entretien, par exemple :

1 Modification du taux de renouvellement d'air en fonction de I'importance
des dégagements gazeux.

2 Modification des charges de chauffage et de refroidissement en dehors
des limites du SGE.

3 Modification des stratégies de contrdle du SGE non comprises dans la
formation du personnel d'exploitation et d'entretien.

4 Réaménagement de la distribution électrique.

5 Modification des systemes d'alarme-incendie.

.6 Modification des systémes de communication vocale.

T Trois (3) mois avant la date du début de la mise en service, soumettre au Représentant du

Ministere, aux fins d'examen et d'approbation, le nom des participants qui seront affectes
a la mise en service ainsi que des renseignements détaillés sur les instruments et sur les
procédures de mise en service qui seront utilisés.

1.8 ETENDUE DE LA MISE EN SERVICE
1 Mise en service des systemes structuraux et architecturaux :
1 Architecture et structure :
1 Systemes extérieurs :
1 Protection de la valeur patrimoine de I’édifice.
2 Systemes intérieurs :
1 Protection coupe-feu/Systéme coupe-feu et contréle de la fumée.
3 Portes, fenétres et quincaillerie connexe :
1 Quincaillerie neuve de porte.
2 Mise en service des systémes mécaniques et des équipements connexes :
1 Réseaux de plomberie :
1 Canalisations d'eau chaude/d'eau froide domestique.
2 Réseaux d'égout sanitaire.

2 Systemes de CVCA et d'extraction d'air :
1 Systéemes de CVCA : UTA-06.1 et UTA-06.2.
2 Systémes de transfert d’air (ventilateurs de transfert d’air).
3 Réseaux d’extraction d’air de la cuisinette.

»
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4 Systeme de conditionnement d’air pour salle d’ordinateurs.
3 Systemes de sécurité incendie et de sécurité des personnes :
1 Systemes d'extincteurs automatigques sous eau.
2 Extincteurs d'incendie.
A4 Systemes d'insonorisation et antivibratoires pour installations mécaniques
5 Mesures de protection parasismique et de protection contre les séismes.
.6 Systemes de commande/régulation/controle de la QA et des conditions
ambiantes :
1 Conditions ambiantes dans les aires intérieures indiquées aux plans.
2 Systemes de commande/régulation/contréle des conditions ambiantes
dans les aires indiquées aux plans.
3 Modifications et ajouts des graphiques au systéme de
commande/régulation/controle.
7 SGE :
1 Modification au systéme de gestion du batiment existant
2 Raccordement au réseau existant.
3 Contrdleurs et panneaux locaux.
3 Mise en service des équipements, systemes et matériels électriques
1 Systemes basse tension, moins de 750 V :
1 Equipements et matériels basse tension.
2 Réseaux de distribution basse tension.
2 Systémes d'éclairage :
1 Equipements et matériels d'éclairage.
2 Circuits de distribution.
3 Systemes d'éclairage de sécurité, y compris les blocs d'alimentation par
batteries.
A4 Indicateurs lumineux de sortie de secours.
3 Systemes d'alarme-incendie et équipements/matériels connexes :
A Annonciateurs.
2 Ordinateur, imprimante et pages graphiques.
4 Autres systemes et équipements :
1 Systemes anti-intrusion, de contrdle d'accés et de sécurité.
1.9 DOCUMENTS A SOUMETTRE RELATIFS A LAFONCTIONEE
1 Exigences générales :
1 Produire les documents requis en francais.
2 Les documents doivent étre préparés dans un format électronique compatible
permettant leur saisie pour la gestion des données.
2 Fournir les éléments indiqués ci-apres :
1 Garanties.

»
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2 Documents a verser au dossier du projet.
3 Inventaire des piéces de remplacement, des outils spéciaux et des matériels

d'entretien.

Désignations utilisées par le systéme de gestion de I'entretien.
Renseignhements requis aux termes du SIMDUT.

Fiches signalétiques (FS).

Relevé des panneaux électriques avec liste détaillée des circuits alimentés par

chaque panneau. Un exemplaire de la liste des circuits doit étre laissé a l'intérieur
de chaque panneau.

N o ol

1.10 RESULTATS ATTENDUS LIES A LA MISE EN SERVICE
1 Exigences générales :

1 Les prescriptions particuliéres, les conditions de réception, ainsi que les
exigences relatives a la mise en route, aux essais et a la mise en service sont
énoncées dans les sections techniques pertinentes du devis de projet.

2 Définitions :
1 Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui suit.

1 Mise en service des composants, des équipements, des systémes, des
sous-systémes et des systémes intégrés.

2 Inspections et essais de contr6le de performance réalises en usine.
3 Résultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit :

1 Devis de mise en service (MS).

2 Activités de mise en route, activités préalables a la mise en service et documents
relatifs aux équipements et aux systémes concernés.

Listes de contrdle de I'installation/de la mise en route, diment remplie.
Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), diment remplis.
Formulaires de rapport de contréle de performance (CP), diment remplis.
Résultats des essais de contrdle de performance et des inspections.

Description des activités de mise en service et documents connexes.

Description de la mise en service des systémes intégrés et documents connexes.

Equipements et systémes devant étre mis a I'essai en présence de l'équipe
d'examen de la qualité de la conception de TPSGC.

1 Systéme de conditionnement de I’air pour salle d’ordinateur.
2 Systeme de contr6le d’acces

3 Systemes de commande/régulation/controle de la QA et des conditions
ambiantes

10 Ces essais doivent étre effectués par le Maitre de I'ouvrage.
11 Plans de formation.

A2 Rapports MS.

13 Activités a effectuer durant la période de garantie.

© o N o~ W

»
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4 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministere, étre certifiés
par celui-ci, et les rapports soumis au Représentant du Ministere.
5 Le Consultant apportera sa participation.
111 ACTIVITES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS
CONNEXES
1 Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit :
1 Inspections préalables a la mise en route : effectuées par le Consultant avant

I'autorisation de procéder a la mise en route et avant la correction des anomalies a
la satisfaction du Consultant.

2 Le Consultant utilisera des listes de contrble approuveées.

3 Le Consultant surveillera toutes les inspections préalables a la mise en route.

4 Joindre les documents remplis au rapport MS.

5 Essais préalables a la mise en route : essais sous pression, essais statiques,
rincage, nettoyage et essais de mise en route initiale, exécutés durant la
construction conformément aux prescriptions des sections techniques. Ces essais
doivent étre effectués en présence du Consultant et étre certifiés par celui-ci; ils
ne feront pas partie du devis MS.

.6 Le Consultant surveillera un certain nombre de ces inspections et essais.

T Joindre les documents remplis au rapport MS.

2 Activités préalables a la mise en service — Installations mécaniques :

1 Réseaux de plomberie :

1 Soumettre chaque élément d'équipement a un essai de mise en route en
mode "autonome".

2 Achever les contréles préalables a la mise en route puis remplir les
documents pertinents.

3 Aprés la mise en route des équipements et systemes, réaliser les essais de

fonctionnement automatique des systémes connexes les uns apres les
autres, en méme temps que ceux des systemes de commande/régulation.

2 Equipements et systémes de CVCA :

1 Soumettre chaque élément d'équipement a un essai de mise en route en
mode autonome.

2 Achever les contrdles préalables a la mise en route et remplir les
documents pertinents.

3 Apreés la mise en route des équipements et systemes, réaliser les essais de

fonctionnement automatique des systemes connexes les uns apres les
autres, en méme temps que ceux des systemes de commande/régulation.
4 Proceder a I'essai, au réglage et a I'equilibrage (ERE) des équipements et
systemes. Soumettre les rapports d'ERE au Consultant aux fins
d'approbation.
3 SGE :

1 Utiliser les rapports des tendances du SGE comme critére de contrdle de
performance.

»
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2 Faire des essais systématiques tout au long du processus de mise en
route.
3 Effectuer un contréle systématique.
4 Faire une démonstration de la performance des équipements et systémes

en présence du Représentant du Ministére et du Constantt, avant le début
de la période de 30 jours réservée aux essais de réception définitive.

5 Procéder a la mise en service définitive et effectuer les essais de
fonctionnement durant la période de demonstration et durant la période
d'essai de 30 jours.

3 Activités préalables a la mise en service — Systemes de sécurité des personnes :
1 Inclure les équipements et les systémes mentionnés précédemment.
2 Un organisme d'essais indépendant doit mener les essais.
A4 Activités préalables a la mise en service — Installations électriques :
1 Reéseaux de distribution basse tension de moins de 750 V :
1 Un organisme d'essais indépendant doit mener les essais préalables a la
mise sous tension et aprés cette derniere.
2 Systemes d'alimentation de secours :
1 Systémes d'alimentation sans interruption : mettre a l'essai sous charge
pour I’alimentation du condenseur et de I’évaporateur.
3 Systemes d'éclairage :
1 Systemes d'éclairage de sécurité
1 Interrompre I'alimentation normale puis vérifier les niveaux
d'éclairement et la superficie éclairée.
A4 Systémes d'alarme incendie : faire les essais aprés I'achévement de toutes les

autres installations de sécurité des personnes et des biens. Les essais doivent
comprendre un contréle complet conformément aux exigences des ULC. Apres
que les essais ont été effectués, et que les rapports ont été certifiés par le
Consultant, faire une démonstration des divers dispositifs et de leur zonage au
Représentant du Ministériel.

1.12 MISE EN ROUTE
1 Procéder a la mise en route des composants, des équipements et des systémes concernés.
2 Selon le cas, le fabricant, le fournisseur et/ou le sous-traitant installateur spécialisé

doivent assurer, sous la surveillance de I'Entrepreneur, la mise en route des équipements
et systemes ci-apres :

»

1 Systeme de conditionnement de I’air pour salle d’ordinateurs.
2 Systéme d’alarme incendie.
3 Systéme d’alimentation statique sans coupure.
3 Le Représentant du Ministére surveillera un certain nombre des activités de mise en
route.
1 Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies constatées a

la mise en route.
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4 Contréle de performance (CP) :

1 Le CP doit étre effectué par un agent de mise en service agréé.

1 Répéter les essais jusqu'a ce que les résultats soient acceptables pour le
Représentant du Ministére.

2 Utiliser des procédures génériques modifiées, selon les besoins des travaux.

3 Les essais doivent étre effectués en présence du Consultant et les résultats
doivent étre certifiés par celui-ci a I'aide des formulaires de rapport RP et CP
approuveés.

A4 Le Consultant approuvera, selon le cas, les formulaires de rapport CP remplis et
les remettra au Représentant du Ministere.

5 Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier au hasard 30% des
résultats présentes.

6 L'échec des résultats sélectionnés au hasard signifiera le refus du rapport CP ou

du rapport de mise en route et d'essai de I'équipement/du systeme concerne.

1.13 ACTIVITES MS ET DOCUMENTS CONNEXES
1 La mise en service doit étre exécutée par I'organisme de mise en service désigné, suivant
les procédures établies par le Consultant et approuvées par le Représentant du ministere.
2 Le Consultant surveillera les activités de mise en service.
3 Une fois la mise en service achevée de fagon satisfaisante, I'organisme de mise en service

qui effectue les essais doit préparer le rapport MS en se servant des formulaires de
rapport CP approuvés.

4 Les activités de mise en service doivent étre exécutées en présence du Consultant et les
résultats déclarés doivent étre certifiés par celui-ci puis acheminés au Représentant du
Ministere.

5 Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des

résultats déclarés, sans colt supplémentaire.
1.14 MISE EN SERVICE DES SYSTEMES INTEGRES ET DOCUMENTS
CONNEXES

1 La mise en service sera exécutée par le spécialiste MS désigné, suivant les procédures
établies par le Représentant du Ministére et approuvées par le Représentant du Ministere.

2 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministere et documentés
sur des formulaires de rapport approuvés.

3 Une fois la mise en service achevée de maniére satisfaisante, le spécialiste de la mise en
service doit préparer le rapport MS, lequel doit étre certifié par le Consultant puis soumis
au Représentant du Ministére aux fins d'examen.

4 Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des
résultats déclarés.

5 Les systemes intégrés comprennent ce qui suit :

1 Systémes de CVCA et systemes associés faisant partie de systemes de CVCA
intégrés.

»
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2 Systemes de régulation des conditions ambiantes des locaux.
3 Systemes d'alarme incendie.
4 Systemes d'éclairage de sécurité.

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

»

Identification :

A Au cours des phases ultérieures de la mise en service, mais avant la remise et la
réception des ouvrages, le Représentant du Ministéere, le Consultant,
I'Entrepreneur et le gestionnaire de la mise en service de TPSGC agiront en
collaboration pour remplir les feuilles d'inventaire et pour aider le personnel de
TPSGC a mettre en oeuvre le systeme de désignation des composants, de
I'équipement, des sous-systemes, des systémes, aux fins du systéme de gestion de
I'entretien.

LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
listes de contréle de l'installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de
renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contréle de
performance (CP).

FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
listes de controle de I'installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de
renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contréle de
performance (CP).

RAPPORTS DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

Se reporter a la section 01 91 33 - Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
listes de contr6le de l'installation/de la mise en service, des formulaires de rapport de
renseignements sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contréle de
performance (CP).

RESULTATS ATTENDUS ASSOCIES A L'ADMINISTRATION DE LA MISE EN
SERVICE

Exigences générales :

1 Selon I'évaluation des risques, effectuer avant I'occupation de l'installation/du
batiment la mise en service des équipements et des systémes sensibles aux
variations saisonnieres.

CALENDRIERS DE MISE EN SERVICE (MS)

Préparer un calendrier MS détaillé la méthode "Diagrammes a barres (GANTT)", puis le
soumettre en méme temps que le calendrier des travaux au Représentant du Ministére et
au Consultant aux fins d'examen et d'approbation. Le calendrier MS détaillé doit
comprendre ce qui suit :

1 Jalons, essais, documents connexes, séances de formation et activités de mise en
service des composants, des équipements, des sous-systemes, des systemes et des
systemes intégrés, y compris ce qui suit.
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1 Critéres de conception, intention du concepteur.

2 Examen préalable aux opérations d'ERE : 28 jours apres I'attribution du

contrat, mais avant le début de la construction.

3 Compétences des agents de mise en service : 60 jours avant le début de la
mise en service.

4 Procédures de mise en service : deux (2) mois apres l'attribution du
contrat.

5 Formulaire de rapport MS : deux (2) mois apres l'attribution du contrat.

.6 Discussion sur les charges de chauffage/refroidissement, aux fins de la
mise en service : trois (3) mois avant la mise en route.

T Présentation de la liste des instruments avec les certificats d'étalonnage
pertinents : 21 jours avant le début de la mise en service.

8 Avis d'intention de commencer les opérations d'ERE : 21 jours avant le
début de celles-ci.

9 ERE : une fois la mise en route réussie, les anomalies corrigées et le
fonctionnement confirmé normal et sécuritaire.

10 Auvis de l'intention de commencer la mise en service : 14 jours avant le
début de celle-ci.

A1 Auvis de l'intention de commencer la mise en service des systémes
intégres : apres I'achévement de la mise en service des systemes
connexes, mais au moins 14 jours avant la date proposee de mise en
service des systémes intégrés.

12 Identification de mise en service différée.

13 Mise en oeuvre des plans de formation.

14 Rapports MS : immédiatement aprés I'achevement réussi de la mise en
service.

2 Calendrier de formation deétaillé, ne présentant aucun conflit avec les essais,

I'achevement du projet et la remise des travaux au gestionnaire immobilier.

2 Une fois approuvé, le calendrier MS doit étre intégré au calendrier des travaux.

3 Le Consultant, I'Entrepreneur, I'agent de mise en service de I'Entrepreneur et le
Représentant du Ministére surveilleront I'avancement de la mise en service par rapport au
calendrier.

1.20 RAPPORTS MS

1 Soumettre les rapports des essais effectués en présence du Consultant et certifies par
celui-ci, au Représentant du Ministére, qui en vérifiera les résultats.

2 Joindre les rapports CP acheves et certifiés aux rapports MS correctement présentés.

3 Avant gue les rapports soient accepteés, ils doivent étre vérifiés par le Représentant du
Ministére.

1.21 ACTIVITES DURANT LA PERIODE DE GARANTIE
1 Comme la délivrance du certificat d'achévement provisoire est conditionnelle a

I'achevement des activités de mise en service, certaines de ces activités pourraient étre
executées durant la période de garantie, entre autres :

»
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1 Mise au point des systemes de CVCA.
Réglage des débits de ventilation afin de favoriser la qualité de l'air intérieur et
réduire les effets néfastes des COV libérés des éléments d'ameublement ou émis
par dégazage des produits et des matériaux de construction.

3 Exercices d'évacuation d'urgence compléte de I'installation/du batiment.
1.22 ESSAIS EXECUTES PAR LE MATTRE DE L'OUVRAGE/L'UTILISATEUR
1 Aucun essai n'est prévu pour ce projet.
1.23 PLANS DE FORMATION
1 Se reporter & la section 01 91 41 - Mise en service (MS) - Formation.
1.24 REGLAGES DEFINITIFS
1 Une fois la mise en service achevée a la satisfaction du Consultant, verrouiller les

dispositifs de commande/régulation dans leur position définitive et marquer les points de
consigne de maniére permanente. Ces points de consigne doivent étre indiqués dans les
rapports MS.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION

%
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Partie 1 Géneral
1.1 SOMMAIRE
1 Contenu de la section :
1 Listes de contrdle et formulaires de rapport a remplir dans le cadre de la mise en

service des equipements, systémes et systémes intégrés concernés.
2 Exigences connexes :
1 Section 01 91 51 — Manuel de gestion du batiment.

1.2 LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE
1 Ces listes doivent comprendre ce qui suit.
1 Instructions d'installation fournies par le fabricant et contrdles recommandés par
ce dernier.
2 Procédures particuliéres prescrites dans les sections techniques pertinentes.
3 Procédures considérées comme des régles de I'art en matiére d'installation et de

construction de mécanique et d'électricité, et jugées nécessaires a un
fonctionnement approprié et efficace des équipements et systémes concernés.

2 Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Si le Représentant du
Ministere le juge nécessaire, des listes de données supplémentaires seront exigées dans le
cas de projets présentant des conditions particuliéres.

3 Utiliser les listes de controle pour vérifier l'installation des équipements et systémes
concernés. Confirmer sur le document les veérifications effectuées, indiquer les anomalies
et les defectuosités decelées ainsi que les mesures correctives mises en oeuvre.

4 Remettre au Représentant du Ministere les listes de contrdle qui auront été diment
signées par l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les
vérifications et les inspections indiquées ont effectivement été effectuées. Ces listes
seront exigées au moment de la mise en service et seront jointes au Manuel de gestion du
batiment (MGB) & I'achévement du projet.

5 Les listes de contréle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent étre
rigoureusement remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route
définitive des équipements et systémes concernes.

1.3 FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS
(RP)

1 Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents
sur lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants,
équipements et systemes concernés, notamment les données indiquées sur les plagues
signalétiques, la liste des piéces, les instructions d'exploitation, les lignes directrices
concernant I'entretien, ainsi que toutes les données techniques pertinentes et les contréles
recommandés, nécessaires a la préparation de la mise en route et des essais fonctionnels
de méme qu'a I'exploitation et a I'entretien des équipements et systémes. Ces formulaires
de rapport sont incorporés au manuel de gestion du batiment a I'achévement du projet.

»
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2 Avant de procéeder au contrdle de la performance (CP) des équipements et systémes

installés, remplir d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et
les soumettre au Représentant du Ministére aux fins d'approbation.

14 FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

1 Les formulaires de rapport de contrdle de performance (CP) sont des documents sur
lesquels sont consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des
réglages qui ont été effectués sur les équipements et les systemes concernés dans le but
de s'assurer qu'ils fonctionnement correctement et efficacement, seuls ou en interaction
avec les autres, selon les exigences des travaux.

2 Les formulaires de rapport de CP comprennent eégalement les documents sur lesquels
I'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais
fonctionnels et au cours du processus de contrdle de la performance des équipements et
des systémes concernés.

3 Avant de procéder au contréle de la performance des systemes intégrés, remplir les
formulaires de rapport de contréle de la performance des systémes associés et les
soumettre au Représentant du Ministere aux fins d'approbation.

15 EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

1 Le Représentant du Ministére préparera des formulaires de rapport de mise en service
appropriés aux travaux vises, sur support électronique, et les remettra a I'Entrepreneur,
avec le devis de mise en service.

i

Alarme-incendie.

CVAC.

CVAC - Boite VAV.

CVAC - Serpentin de réchauffe.
Eclairage.

Plomberie — Contr6le de la performance.
Plomberie — Contrdle d’installation.
Protection incendie — Extincteur portative.
SGE - Points.

SGE — Séquence.

Transformateur.

12 Systeme d’alimentation interrompue.

© o N oo wWwN

el
- O

2 S'assurer que le contenu des formulaires de rapport de mise en service correspond aux
besoins des travaux.

3 Des exemples de formulaires de rapport de mise en service ainsi qu'un répertoire de tous
ceux qui ont été produits a ce jour seront joints a la présente section.

»
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1.6 MODIFICATION D'ANCIENS FORMULAIRES ET ELABORATION DE
NOUVEAUX

1 Lorsque des formulaires supplémentaires de rapport de mise en service sont requis, mais
gu'on ne peut les obtenir du Représentant du Ministére, en élaborer de nouveaux et les
soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation, avant de les utiliser.

1 La présentation de ces formulaires supplémentaires doit correspondre & celle des
formulaires fournis par le Représentant du Ministére.
1.7 FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

1 Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives a la
performance des équipements et des systemes relevés au moment de leur mise en route.

2 Stratégie d'utilisation

1 Le Représentant du Ministere fournira a I'Entrepreneur les formulaires de rapport
de mise en service élaborés pour le projet particulier, avec le devis de mise en
service.

2 Fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si les

composantes, les équipements et les systemes indiqués sur les formulaires sont
installés correctement et s'ils fonctionnent de fagon appropriée.

3 Confirmer que les composants, équipements et systemes fonctionnent selon les
criteres de conception et selon l'intention du concepteur.

A4 Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que
les raisons de tels écarts.

5 Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systémes concernés,
en mode normal et en mode de secours et dans les conditions de charge
spécifiées.

.6 Consigner les données analytiques et les données justificatives.

7 Verifier les résultats déclarés.

8 Les formulaires doivent étre signés par le technicien ayant procédé a la
consignation des données, puis revus et signés par le Représentant du Ministére.

9 Soumettre les rapports immédiatement aprés avoir procédé aux essais.

10 Indiquer les résultats en valeurs SI diment mesurées.

A1 Remettre les formulaires originaux ddment remplis au Représentant du Ministere.

12 En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en route, d'essai et
de mise en service.

13 Les rapports doivent étre produits sur support papier et sur support électronique,
et une copie avec résultats tapés a la machine doit étre jointe au manuel de
gestion du batiment conformément & la section 01 91 51 - Manuel de gestion du
batiment (MGB).

1.8 LANGUE
1 Les formulaires doivent étre préparés et fournis dans la langue de l'attributaire du contrat.

»
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Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION

%
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PROJET : TPSGC

TPSGC

Fiche : 28 31 00 No :

Edifice des Douanes - 105, rue McGill

1 de 1
FICHE DE MISE EN SERVICE
ALARME INCENDIE

N°du panneau : N° des plans :

Raccordé a : Localisation :
S Manufacturier : Tél. manufacturier :
E Installateur : Tél. installateur :
E Modegle / série : Certificat fourni par le fabricant : 1o [ON
E Systéme : [[] Conventionnel [] Adressable Liaison avec service d'incendie : [JO [N

Nombre de zones : Nombre de boucles : Réserve :

Batteries :

Description _ (0] N | S/O Commentaires / Observations
- Plague signalétique lisible
‘3 Montage correct
E Bonnes connexions électriques
A g Tension de batteries adéquate

'ﬂ% Détecteurs bien identifiés
= Mesure de sensibilité

Diagnostic complet sans erreur

NOTE DE SERVICE

(Déficiences, réparations effectuées, bruits, entretiens, etc.) SIATUT

[0  Conforme
0 Avérifier
[0 Acompléter
[1  Hors fonction
[1  Non conforme

Nom du technicien : Date :

Approuveé par : Date :

(responsable MES)




PROJET : TPSGC TPSGC

Fiche No :

Ediﬁce des Douanes - 105, rue McGill i dg B
FICHE DE MISE‘EN SERVICE
RESEAU AERAULIQUE
= | Identification : N°de plan :
e .
|_.
S
i | Localisation :
=
=
a
= | Secteur desservi :
RAPPORTS INCLUS ' S/0 COMMENTAIRES
Nettoyage Ol L]
Balancement 1 1
Mise en service des contrbles [l O
Rapport parasismique ] L]
Test de pression | ]
ENTRETIEN REQUIS
NOTE DE SERVICE
(Déficiences, réparations effectuées, bruit, entretiens, etc.) PRI
[] Conforme

1 A vérifier

[ ] A compléter

[1 Hors fonction

[] Non conforme

Nom du technicien : Date :
Approuvé par : .
(responsable MES) Date :




PROJET : TPSGC TPSGC Fiche No :

Edifina dac D - i
ifice dac Nauanes - 105, rue McGill 2 de 2

FICHE DE MISE EN SERVICE

RESEAU AERAULIQUE

Liste des équipements reliés aux systémes :

Ventilateurs, section de conduits et volets, roue thermique, humidificateur, thermopompe, variateur de vitesse et
mesure de débit, et unité de traitement d"air.

: 2 FICHE DE MISE EN
EQUIPEMENT NUMERO SERVICE INCLUSE NOTES

gog|ogo|0jg|og|ojg|ojo|ojo|o|o|o|o|old

Nom du technicien : Date’:
Approuvé par : .
(responsable MES) Date :




PROJET : TPSGC TPSGC Fiche 1233600 | No:

Edifice des Douanes - 105, rue McGill
_ 1de 2

FICHE DE MISE EN SERVICE

BOITE VAV

N°d’équipement : N°de série :

Type: Localisation :
% Marque : Entrepreneur :
&
© | Modéle : Fournisseur :
i :
= Z
Z Secteur desservi :
a

Eléments inclus : Communication / Intégration :

[ Ventilateur d'alimentation [1 Serpentin de refroidissement ] Coordonnée avec SGE

[] Ventilateur de retour / évac. [[1 Roue thermique 1 s/o

[] Serpentin de chauffage [] Variateur de vitesse / Volet de contournement
[1 Rapport du manufacturier n [1 Performance ci-incluse [J Manuel d'opération et d'entretien
Révision de l'installation

Article Oui Non Commentaires
Etat général du cabinet / Montage adéquat
Raccordement étanche (boite-conduit)
Accessibilité pour la maintenance
Cablage électrique serré '
Vérification du bruit et des vibrations
NOTE DE SERVICE STATUT

(Déficiences, réparations effectuées, bruit, entretiens, etc.)

[] Conforme

1 A vérifier

[1. A compléter

] Hors fonction

[ 1 Non conforme

“Nom du technicien - Date :
Approuvé par : ‘ " B

(responsable MES)




PROJET : TPSGC

TPSGC

Fiche : 23 36 00 No :

Edifice des Douanes - 105, rue McGill

0 2 de 2
FICHE DE MISE EN SERVICE
BOITE VAV
Ventilateur Design Mesure
Débit MAX.
Débit MIN.

Perte de pression (au débit MAX.)

Modulation du volet pour atteindre le
point de consigne

PERFORMANCE

Fonctionnement du serpentin
électrique '

Fonctionnement de la protection
thermique du serpentin

Nom du technicien : Date :
Approuvé par : .
(responsable MES) Date :




PROJET : TPSGC

TPSGC

Fiche : 23 36 00 No :

R.001890.001

Edifice des Douanes - 105, rue McGill

FICHE DE MISE EN SERVICE

1 de 1

SERPENTIN ELECTRIQUE

Ne d’équipement : N°de série :
Type : Localisation :
Marque : Entrepreneur :
Modele : Fournisseur :
Dimensions :

IDENTIFICATION

Secteur desservi :

Accessoires :

[J Preuve de débit
] Contréle interne
[] Contréle externe

] Détecteur de haute limite d’humidit¢ ] Pneumatique

[] Electrique
[] Numérique

Communication / Intégration :
[1 Coordonnée avec SGE

[1 Rapport du manufacturier [ Performance ci-incluse 1 Manuel d'opération et d'entretien
i Conditions d’opération Design Mesure
o
= L
< | Débit d’air
nE: . :
O | Fonctionnement de la
'5.:". protection haute température
wi
a. | Fonctionnement de
Pinterrupteur de débit
* Joindre la fiche de vérification de I'entrepreneur.
NOTE DE SERVICE
(Déficiences, réparations effectuées, bruit, entretiens, vibration, etc.) STATUT
[] Conforme
L1 A vérifier

[] A compléter

[] Hors fonction

[1 Non conforme

Nom du technicien :

Date :

Approuvé par :
(responsable MES)

Date :




.PROJET : TPSGC

TPSGC

Fiche : 265000 | No:

Edifice des Douanes - 105, rue McGill

1 de 1
FICHE DE MISE EN SERVICE
ECLAIRAGE
w |Bloc: : Niveau : Secteur :
= . : N
I.Zu Panneau a relais : Marque : Modéle :
2 |N°desplans:
Vérification de I'éclairage et de la commande d'éclairage 0 N S/0 - N
Les luminaires sont installés conformément aux plans
Tous les luminaires fonctionnent correctement (pas de lampes brillées, pas
de clignotement, etc.)
) Le niveau d'éclairement est adéquat
5} L'éclairement est uniforme (pas de taches noires, etc.)
u"} Les commandes par interrupteurs fonctionnent correctement
Les commandes par détecteurs de mouvement fonctionnent correctement
Les commandes par gradateurs fonctionnent correctement ‘
L'éclairement est normal & tous les niveaux de gradation depuis le minimum
jusqu'a 100 % :
Le panneau & relais fonctionne correctement
N° Salle Elément * Description du défaut / Commentaires
1
2
11
2 3
= 4
o
= 5
<
S 6
< 7
L
= 8
9
10
11
NOTE DE SERVICE
(Déficiences, réparations effectuées, bruits, entretiens, etc.) STATUT
[1 Conforme
] A vérifier
[ Acompléter
[1 Hors fonction
[] Non conforme
Nom du technicien : Date :
Approuvé par : .
(responsable MES) Bats :




Brookfield solutions Globales Intégrées - Formulaire d'équipement de Collecte de Données (FCD) - Ver 1.5

Version 1.5 révisée pour répondre au besoin du portefeuille du Québec. Formulaire non approuvé qui sera soumis pour approbation.

INSCRIRE UNIQUEMENT I'équipement dont Brookfield Solutions Globales Intégrées EST RESPONSABLE d'effectuer I'entretien prévu

INFORMATIONS GENERALES

Date d'émission

Tous les O & M liants
doivent étre soumis au

(2010-09-22): No. Projet: GI. Les versions pdf, de
x ox ce formulaire, peuvent
CBG (ex: TD, CIBC, RP-1, etc) " : TPSGC RP-1 Nom du demandeur *”: étre soumis afin d'étre

stockées sur le Portail
Brookfield Solutions

No. d'Edifice du Client **: No. de Téléphone du demandeur: Globales Intégrées
Adresse du
No. d'Edifice (Brookfield) **: batiment:
** Indique un champ obligatoire
Information de retrait (si applicable) EITO _
Statut de retrait:
Halocarbures,
Date de retrait Transformateurs,
(2010-09-22): Réservoirs, Outils Par (Entreprise):
(GFE)
INFORMATION SUR L'EQUIPEM ENT O ajouter de I'équipement [0 Remplace un équipement O Mise & jour matériel O Inactiver Equipement
Criticité (1-critique, 2-Impact minimal, 3-Non-
No. d'Equipement (s'il existe déja): critique, 4-Critical Environment): 3-Non-Critique

Remplace No. d'Equipement

Description de 'Equipement **:

Appartient a I'équipement No.:

Emplacement (35 Car. Max.) *

Emplacement spécifique (35 Car. Max.) **:
A quoi sert cet équipement? (ex: Unité de
climatisation desservant la salle informatique):

Type de systeme (2 chiffres):

Type d'Equipement (3 chiffres):

Nom du Fabricant: Nom du modeéle:
No. de Modéle: No. de Série:
No.Unité No. d'étiquette (Brookfield):
Menu déroulant Propriétaire: 101 - CON (Hydro, etc.) / 110 - TEN
Propriétaire: (Locataire) /112 - LAN (Propriétaire) / 200 - RP (TPSGC)

INFORMATIONS DE GARANTIE

Nom du guarant: Date d'installation:

Date d'expiration de la guarantie

Garantie/Termes: (Main d'ceuvre):

Date d'expiration de la guarantie

Durée de Vie Estimée (Ans) **: 0 (Piéces):

Halocarbures, Transformateurs,

Réservoirs, Outils (GFE) *1 : Seulement requis, si l'achat a été fait

Information sur I'équipement

EITO durant la période du contrat, sinon falcultatif
. Taxes Féd. (TPS, Taxes prov.
Prix d'achat (sans taxes) ' P! *1
Harmonisées) (TVQ, etc.)
Acheté de
Date d'achat (Entreprise):
Quantité de contenu Contenu Eg:fcﬁzﬁglsésgllglcol,
environnemental: Unité de mesure (Kg, Litres): Environnemental: Produit chimique,
Capacité de refroidissement etc.
(Tonnes):
Code d'emplacement du Menu déroulant Code emplacement du réservoir:
réservoir: 1 - Extérieur en surface / 2 - Enfoui/ 3 - Intérieur du batiment

, . Réservoirs de carburant et
No. d'enregistrement

d'Environnement Canada Transformateurs
avec huile
Transformateur Testé pour le Si NON, pour quelle Concentration de
PCB: raison: PCB:
Test diélectrique: Numéro de la voute
(AAAAMMJIY) du transformateur:
Code de catégorie
d'équipement (GFE)
(Outils):

COMMENTAIRES DEMANDEUR

PM INFORMATION SUR L'HORAIRE (optionnel) S'il vous plait indiquer la date annuelle doit étre effectuée dans ainsi que tout prestataire de services si elle est connue
Fournisseur de services 1: Premier Jour: Fréquence: hokk
Fournisseur de services 2: Premier Jour: Fréquence: bl
Fournisseur de services 3: Premier Jour: Fréquence: ok

** Hebdomadaire, Bi-hebdomadaire, Mensuel, Bi-mensuelle, Trois mois, Semi-annuel, Annuel, 2 Ans, 3 Ans, 5 Ans, 6 Ans, 10 Ans, 12 Ans, 15 Ans

Retournez tous les formulaires remplis a CMMS@BrookfieldGIS.com

Document Last Updated: V1.4 - September 01, 2015 - Version non approuvé adgaptée pour le Portefeuille Québec Page 1 of 1



Edifice Dominique —Ducharme — 105 McGill MISE EN SERVICE

Réaménagement de bureaux 2° étage (sud-ouest) CONTROLE DE LA PERFORMANCE
R.072915.001 PLOMBERIE
Description Vérifié Initiale Date

1) Généralités

a) Les opérations d'ERE et de VR doivent étre effectuées seulement aprés que:

i)  Tous les éléments touchant au rendement des systémes aient été terminés.

ii) La vérification de tous les systemes doit étre terminée, du moins du point de vue
statique.

iii) Toutes les procédures de mise en marche initiale doivent avoir été réalisées de fagon
satisfaisante, compte tenu des correctifs a apporter afin de régler les défectuosités lors
de cette mise en marche initiale.

2) Réseau d’alimentation en eau potable

a)  Appareils de plomberie - Robinetterie

i)  Vérifier la pression et le débit d'eau a l'emplacement de tous les appareils, sorties et
pi¢ces d'équipement pour s'assurer qu'ils sont toujours adéquats.

Indiquer les pressions mesurées :

b) Systeémes de recirculation d'eau chaude

i)  Equilibrer au(x) débit(s) indiqué(s).

ii)  Vérifier les parametres des autres circuits de I’étage. ;

Indiquer les lectures de débits :

iii) Valider que la température de I’eau dans la boucle de recirculation n’est pas inférieure a
55°C. )

iv) Indiquer la température mesurée :

3) Réseau d’évacuation sanitaire et de ventilation

a)  Appareils de plomberie — Evier de cuisine

i)  Evacuation de ’eau adéquate.

Nmﬁ/ Compagnie Roles Signatures Dates
Michel Thomas - Plomberie Versailles Equipe de construction
Mario Couture - MGB Associés Agent de mise service

RP- Plomberie
Page 1 del
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Réaménagement de bureaux 2e étage (sud-ouest) LISTE DE CONTROLE D’INSTALLATION
R.072915.001 PLOMBERIE
Page 1 de 1

LISTE DE CONTROLE D'INSTALLATION

e eper APPARE ET SYSTEM - PLOMBERIE
Date Vérifié sas = o

1. Appareils de plomberie:
1. Bien assujettis

2. Réseau d’alimentation en eau potable:
1. Tuyauterie de recirculation en eau chaude.

2. Nettoyage, purge et désinfection - approuvés par les autorités compétentes.
3. Soupapes d'isolement & I'emplacement des embranchements.

4. Amortisseurs aux appareils.

Nom/Compagnie Role: Signafure Date

Equipe de construction

Agent de mise en service




Project: Project Number: Date:
Projet: Numéro de projet:

PORTABLE EXTINGUISHERS
#

EXTINCTEURS PORTATIFS
# Page 1

Spec'd/Spéc. Instal' d/Installé Spec'd/Spéc.

Instal* d/Installé

Spec'd/Spéc.

Instal’ d/Installé

PMSS Identification
Identification SSEP

Location/Lieu

Manufacturer/Manufacturier

Model/Size / Mode¢le/Dim.

Class of fire/Classif. de feu

Capacity/Capacité

Extinguishing Agent
Agent extincteur

Pressure/Pression

Checked and Tagged by
Vérifié et étiqueté par

Spec'd/Spéc. Instal' d/Installé Spec'd/Spéc.

Instal’ d/Installé

Spec'd/Spéc.

Instal’ d/Installé

PMSS Identification
Identification SSEP

Location/Lieu

Manufacturer/Manufacturier

Model/Size / Modele/Dim.

Class of fire/Classif. de feu

Capacity/Capacité

Extinguishing Agent
Agent extincteur

Pressure/Pression

Checked and Tagged by
Vérifié et étiqueté par

Nom/ Compagnie Réle

Signature

Date

Equipe de construction

Agent de mise en
service
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PROJET : TPSGC TPSEa

Fiche : 25 90 01 No :

Edifice des Douanes - 105, rue McGill

FICHE DE MISE EN SERVICE

1 de 1

SEQUENCES DE CONTROLE
. Nom du systeme :
2 .
'E Description du systéme :
&)
E Controle : Communication / Intégration :
Z |0 so L1 Pneumatique [] Coordonnée avec SGE
2 1 Interne [ Electrique
[1 Externe [1 Numérigue
SEQUENCE DE CONTROLE VERIFIE COMMENTAIRES
Toutes les sondes ainsi que les actuateurs sont calibrés, bien
localisés et fonctionnent correctement »
Horaires d'occupation, mode prédémarrage ou abaissement
de nuit configurés
Position minimale du volet d’air neuf
Modulation des soUpapes et des volets
Boucles de contrdle de pression, de température et d'humidité
Boucles de contrdle de la température d’aliméntation et de
mélange '
Protections mécaniques (gel, haute pression, preuve de débit,
haute température et haute humidité)
Point de consigne de pression statique (en fonction du circuit
de contournement sur l'air ou d'un variateur de vitesse)
Position des systémes a I'arrét
Variateur de vitesse (vitesse minimale, rampe d'accélération et
décélération) et circuit de contournement
Alarmes de pression, de température, d'humidité et de CO»
Fonctionnement des boites terminales
Boucles de refroidissement et de chauffage -
Systéme de détection de gaz (CO, COz, NO; et réfrigérant)
Systémes spéciaux (récupération et mesurage d'énergie)
Nom du technicien : Date :
Approuvé par : .
(responsable MES) Date :




MISE EN SERVICE

FORMULAIRE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

ET VERIFICATION DE RENDEMENT

TRANSFORMATEUR Page 1 de 3
INFORMATION SUR LE PRODUIT :
Identification SIGE : Localisation :
Raccordé a : Schéma unifilaire : Aire(s) desservie(s) :
A . . | INSP. .
ELEMENT PRESCRIT CARACTERISTIQUE | DESSINS INSTALLE VERIF.
D'ATELIER

TYPE DE SYSTEME :

FABRICANT :

CONFIGURATION :

MODELE :

REGIME EN KVA :

TENSION PRIMAIRE/SECONDAIRE :

ISOLANT :

IMPEDANCE :

NIVEAU D'IMPULSION DE BASE :

GROSSEUR DE CONDUIT ET DE FIL
PRIMAIRE :

GROSSEUR DE CONDUIT ET DE FIL
SECONDAIRE :

GROSSEUR DU FIL DE MISE A LA TERRE :

COULEUR DE PEINTURE :

PRISES DE TENSION :

COUVERCLE D'EGOUTTEMENT :

JAUGE A TEMPERATURE :

VENTILATEURS DE REFROIDISSEMENT :

INTENSITE SONORE :

GROSSEUR DU CONDUCTEUR DE MISE A LA
TERRE :

GROSSEUR DU CONDUCTEUR PRIMAIRE :

GROSSEUR DU CONDUCTEUR
SECONDAIRE :




MISE EN SERVICE

FORMULAIRE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT
ET VERIFICATION DE RENDEMENT

TRANSFORMATEUR

Page 2 de 3

DONNEES D'INSTALLATION Spécifié : Installé :

Vérifié :

PLAQUE SIGNALETIQUE COMPLETEE :

IDENTIFICATION LAMICOID :

PHASE DE TERMINAISON IDENTIFIEE :

PHASE DES CABLES IDENTIFIEE CORRECTEMENT :

ISOLANTS ANTIVIBRATOIRES :

CONNEXION DE CABLE :

DEGAGEMENT DES SURFACES ADJACENTES :

VENTILATION :

PROPRETE ET INTEGRITE DES ISOLATEURS :

ESSAI DE MISE A LA TERRE DE L'AME :

SERRAGE DES COSSES DE CABLE :

ESSAI DU RAPPORT :

COURANT C.C. HAUTE TENSION

FACTEUR DE PUISSANCE DIELECTRIQUE :

ETAT APRES INSTALLATION ;

Dégagement Supports
Peinture Filerie
Propreté Conducteurs

Contacts d'alarme auxiliaire

REMARQUES :




MISE EN SERVICE

FORMULAIRE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT
ET VERIFICATION DE RENDEMENT

TRANSFORMATEUR

Page 3de 3

VERIFICATION DU RENDEMENT :

DONNEES MESUREES : Spécifié : Installé :

Vérifié :

AMPERAGE PRIMAIRE :

AMPERAGE SECONDAIRE :

VOLTAGE PRIMAIRE :

VOLTAGE SECONDAIRE :

RESISTANCE A LA TERRE (PRI.)

RESISTANCE A LA TERRE (SEC.)

TENSION DE LIGNE PRIMAIRE :

TENSION DE LIGNE DU SECONDAIRE :

RESISTANCE DU PRIMAIRE :

RESISTANCE DU SECONDAIRE :

CONNEXION PRIMAIRE :

CONNEXION SECONDAIRE :

TEMP. AMBIANTE DE LA PIECE :

TEMP. DE L'AME :

TEMP. DU SERPENTIN :

REGLAGE DE PRISE DU PRIMAIRE :

REGLAGE DE PRISE DU SECONDAIRE :

Technicien : Superviseur :

Date :

Témoin : Titre : Date:

TRANSFO




Edifice Dominique-Ducharme — 105 McGill Section 01 91 41
Réaménagement de bureaux 6e étage (nord-ouest) MISE EN SERVICE (MS) - FORMATION
R.076062.001 Page 1

TABLE DES MATIERES

PARTIE1 GENERAL

11 SOMMAIRE
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13 INSTRUCTEURS
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3.1 SANS OBJET
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Edifice Dominique-Ducharme — 105 McGill Section 01 91 41

Réaménagement de bureaux 6e étage (nord-ouest) MISE EN SERVICE (MS) - FORMATION
R.076062.001 Page 2
Partie 1 Géneral
1.1 SOMMAIRE
1 Contenu de la section :
1 Obijectifs de la formation, matériel didactique, calendrier de formation, et r6les et

responsabilités des différents intervenants.

1.2 PARTICIPANTS
1 Participants : personnel chargé de I'exploitation et de I'entretien du batiment, y compris le
gestionnaire immobilier, le personnel de sécurité et les techniciens spécialisés, selon le
cas.
2 Les participants doivent étre en mesure d'assister aux séances de formation au cours des

derniéres étapes de la construction afin de pouvoir se familiariser avec les équipements et
les systémes installés.

13 INSTRUCTEURS
1 Le Représentant du Ministére fournira ce qui suit :
1 Une description des équipements et des systémes.
2 Les renseignements et les instructions concernant la philosophie et les criteres de
conception ainsi que l'intention du concepteur.
2 L'Entrepreneur, ainsi que le personnel au service du fabricant, formé en usine et certifié,
assureront la formation des participants en ce qui a trait a ce qui suit :
1 Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors service
des composants, équipements et systemes concernés.
2 Caractéristiques des dispositifs et systtmes de commande/régulation/contrdle, y

compris les raisons et les résultats de ces caractéristiques, les répercussions de
I'intervention de ces dispositifs et systémes sur les équipements et systemes
asservis, les réglages des points de consigne des dispositifs de
commande/régulation/contrdle et des dispositifs de sécurité.

3 Instructions relatives a I'entretien, a la maintenance et au réglage des composants,
des équipements et des systemes concernés.

3 L'Entrepreneur et les fabricants assureront la formation des participants en ce qui a trait a
ce qui suit :

1 Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors service
des composants, équipements et systemes dans le cas desquels ils ont certifié
I'installation, exécuté la mise en route et effectué les essais aux fins de controle
de la performance.

»
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Edifice Dominique-Ducharme — 105 McGill Section 01 91 41

Réaménagement de bureaux 6e étage (nord-ouest) MISE EN SERVICE (MS) - FORMATION
R.076062.001 Page 3
14 OBJECTIFS DE LA FORMATION

1 La formation doit étre suffisamment longue et détaillée pour permettre aux participants

d'acquerir les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer ce qui suit :

1 Assurer un fonctionnement sécuritaire, fiable et rentable sur les plans énergétique
et financier de tous les équipements et systémes installés, en mode normal et en
mode de secours, et dans toutes les conditions d'exploitation.

2 Mettre en oeuvre un programme efficace d'inspection continue et de contrdle de
la performance des équipements et systemes.

3 Mettre en oeuvre un programme approprié d'entretien préventif, de diagnostic et
de dépannage.

A4 Tenir la documentation a jour.

5 Assurer I'exploitation des équipements et des systémes dans des conditions

d'urgence jusqu'a l'arrivée d'intervenants qualifiés.

15 MATERIEL DIDACTIQUE

1 Les instructeurs sont responsables du contenu et de la qualité du matériel utilisé aux fins
de formation.

2 Le matériel didactique doit comprendre ce qui suit :

Documents "d'apres execution™.

Manuel d'exploitation.

Manuel d'entretien.

Manuel de gestion du batiment/de I'installation.
5 Rapports d'ERE et de CP.

3 Le gestionnaire de projet, le gestionnaire de mise en service et le gestionnaire du
batiment examineront les manuels et le matériel didactique.

N w ik

4 Les manuels et le matériel utilisés doivent étre préparés de maniere a permettre le méme
niveau détaillé de formation lors de séances subséquentes.

5 Matériel didactique supplémentaire :

1 Transparents pour rétroprojecteurs.

2 Présentations multimédias.

3 Vidéos de formation fournis par le fabricant.
4 Modeles d'équipement et de systéme.

1.6 CALENDRIER DE FORMATION
1 Prévoir du temps pour la formation dans le calendrier de mise en service.

2 La formation doit étre donnée durant les heures normales de travail et les séances doivent
étre d'une durée de trois (3) heures consécutives.

3 La formation doit é&tre terminée avant la réception du batiment/de I'installation.

»
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Réaménagement de bureaux 6e étage (nord-ouest) MISE EN SERVICE (MS) - FORMATION
R.076062.001 Page 4
4 Durée de la formation : prévoir la durée de la formation requise pour chaque appareil ou
systéme comme suit :
1 Equipements : une formation d'une (1) heure par équipement.
1.7 RESPONSABILITE
1 Assumer la responsabilité de ce qui suit :
1 Mise en oeuvre des activités de formation.
2 Coordination du travail et de la participation des différents instructeurs.
3 Qualité de la formation et du matériel utilisé a cette fin.
2 Le Représentant du Ministére procédera a I'évaluation de la qualité de la formation et du

matériel utilisé a cette fin.

3 Une fois la formation terminée, soumettre un rapport écrit signé par les instructeurs et
certifié par le Représentant du Ministeére.

1.8 CONTENU DE LA FORMATION
1 La formation doit comprendre des démonstrations effectuées par les instructeurs sur les
équipements et les systémes installés.
2 La formation doit viser ou comprendre ce qui suit :
1 Examen du profil du batiment/de I'installation et du type d'occupation.
2 Exigences fonctionnelles.
3 Philosophie de conception des équipements et systémes, possibilités de chacun et
procédures d'urgence.
A4 Examen de I'agencement des différents équipements et systémes, ainsi que des
composants et dispositifs de commande/régulation/contrdle associés a chacun.
5 Procédures de mise en route/démarrage, d'exploitation, de surveillance, de
maintenance, d'entretien, d'arrét/de mise hors service des équipements et des
systemes.
.6 Séquences de fonctionnement des différents équipements et systémes, y compris

les directives étape par étape relatives a la mise en route/au démarrage et a
I'arrét/la mise hors service de ceux-ci, fonctionnement des appareils de
robinetterie, des registres, des interrupteurs/commutateurs, réglage des points de
consigne et procédures d'urgence.

T Entretien et maintenance.
8 Diagnostic de dépannage.
9 Interaction entre les systémes en fonctionnement intégreé.

10 Examen des documents d'exploitation et d'entretien.

3 Assurer la formation spécialisée spécifiée dans les sections techniques pertinentes du
devis de projet.

»
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Réaménagement de bureaux 6e étage (nord-ouest) MISE EN SERVICE (MS) - FORMATION
R.076062.001 Page 5
1.9 VIDEOS DE FORMATION

1 Les vidéos fournis par les fabricants pourront étre utilisés a des fins de formation a la

condition que le Représentant du Ministere les ait examinés et approuvés par écrit trois
(3) mois avant le déebut de la formation.

2 Enregistrements vidéo sur place :
1 Procéder a I'enregistrement des séances de formation aux fins de consultation et
de formation ultérieures.
2 Procéder a ces enregistrements, une fois la mise en service des équipements et
des systemes terminée.
3 Organiser les enregistrements en courts modules pour permettre d'y incorporer
des modifications.
3 Les méthodes de production doivent étre de qualité supérieure.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION

%
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Réaménagement de bureaux 6e étage (nord-ouest) MANUEL DE GESTION DU BATIMENT
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Page 1
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Edifice Dominique-Ducharme — 105 McGill Section 01 91 51

Réaménagement de bureaux 6e étage (nord-ouest) MANUEL DE GESTION DU BATIMENT
R.076062.001 (MGB)
Page 2
Partie 1 Général
1.1 SOMMAIRE
1 Contenu de la section :
1 La présente section vise exclusivement les parties du Manuel de gestion du
batiment (MGB) qui sont fournies au Représentant du Ministére par
I'Entrepreneur.

2

3
1.2

1

2

3

A4
13

1
14

1
*

Exigences connexes :
A Section 01 78 00 — Documents/Eléments & remettre a I'achévement des travaux.

Sigles :

MGB - Manuel de gestion du batiment.

MS — Mise en service.

CVCA - Chauffage, ventilation et conditionnement d'air.

RP — Renseignements sur les produits

CP — Contréle de la performance.

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

SIMDUT - Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au
travail.

N o o wiN e

EXIGENCES GENERALES
Papier format commercial de 216 mm x 279 mm.
Méthodologie utilisée facilitant la mise a jour.

Dessins, diagrammes et représentations schématiques élaborés de maniére
professionnelle.

Données et renseignements sur support électronique présentés dans un format accepté et
approuve par le Représentant du Ministére.

APPROBATIONS

Avant de commencer, coordonner les exigences visant la préparation, la soumission et
I'approbation des données et des renseignements par le Représentant du Ministére.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Fournir au Représentant du Ministére les renseignements ci-aprés a incorporer dans les
parties et sections appropriées du MGB.

1 Liste exhaustive des noms, adresses et numéros de téléphone et de télécopieur de
I'entrepreneur et des sous-traitants qui ont participé a la réalisation des travaux —
Section 1.2 du MGB.

2 Bréves descriptions des systemes architecturaux et structuraux ainsi que des
systemes mécaniques, électriques et de protection incendie installés et mis en
service — Section 1.4 du MGB.
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Réaménagement de bureaux 6e étage (nord-ouest) MANUEL DE GESTION DU BATIMENT
R.076062.001 (MGB)
Page 3
1 Sequences définitives des opérations de ces systémes apreés leur mise en
service — Section 2.0 du MGB.
3 Description des conditions d'exploitation du batiment en situation d'urgence et de
sécurité accrue — Section 2.0 du MGB.
A4 Identification des appareils et des composants — Section 2.1 du MGB.
5 Renseignements sur I'exploitation et I'entretien des systémes architecturaux et sur
les appareils et autres systemes installés et mis en service — Section 2.0 du MGB.
.6 Renseignements sur l'exploitation et I'entretien des systémes et des appareils de

protection incendie et de sécurité des personnes installés et mis en service —
Section 2.0 du MGB.

T Renseignements sur l'exploitation et I'entretien des systémes et appareils
mécaniques installés et mis en service — Section 2.0 du MGB.

8 Manuel d'exploitation et d'entretien — Section 3.2 du MGB.

9 Plan effectif de mise en service définitive.

.10 Listes de contrdle relatives a la mise en service, ddment remplies.
A1 Méthode d'essai de mise en service utilisée.

12 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et de contrdle de
la performance (CP), diment remplis, revus et acceptés par le Représentant du
Ministére.

13 Rapports de mise en service.

15 CONTENU DU MANUEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN

1 Pour plus de détails a ce sujet, se reporter a la section 01 78 00 - Documents/Eléments a
remettre a I'achévement des travaux.

2 Le Représentant du Ministére examinera et approuvera le format et la présentation du
manuel dans les douze (12) semaines suivant l'attribution du contrat.

3 Le manuel doit contenir les brochures et la documentation pertinente des fabricants sur
les produits, les appareils et les systémes installés dans le cadre des travaux.

4 Il doit étre organise de maniere a faciliter la manipulation des données contenues dans le
MGB, et contenir les documents mentionnés aux paragraphes ci-apres.

5 Formulaires requis de renseignements sur les produits (RP), diment complétés, ainsi que
les données et les renseignements pertinents provenant d'autres sources, au besoin.

.6 Répertoire de renseignements sur les systemes, les appareils et les composants installés.

T Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques et fiches d'entretien requises.

8 Données et recommandations du fabricant concernant les procédés de fabrication,

I'installation, la mise en service, la mise en route, l'exploitation et I'entretien, ainsi que la
mise hors service des systémes, des appareils et des composants, et concernant le matériel
de formation du personnel.

9 Liste des piéces de rechange, des outils spéciaux et du matériel de remplacement avec
indication du lieu d'entreposage.

10 Renseignements pertinents concernant la ou les garanties.

»
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A1 Certificats d'inspection avec sommaire des dates d'expiration, pour les éléments
nécessitant une recertification périodique.

12 Renseignements relatifs au programme d'entretien, y compris ce qui suit.

1 Meéthode et fréquence d'entretien recommandées.

2 Renseignements concernant I'enlévement et le remplacement d'appareils et
d'éléments, notamment le matériel requis pour réaliser les travaux, les points de
levage et les voies d'entrée et de sortie.

1.6 MANUEL D'OBSERVATION DE LA SECURITE DES PERSONNES (OSP)
1 Des exemplaires du Manuel d'observation de la sécurité des personnes (OSP) peuvent
étre obtenus aupres du Représentant du Ministere.
2 Contenu du document - Le manuel contient les renseignements relatifs a ce qui suit.
1 Toutes situations d'urgence possibles, notamment incendies et présence de

fumée, pannes d'électricité, interruptions de I'alimentation en eau ou pertes de
pression d'eau, déversements de produits chimiques et pertes de frigorigéne.

2 Défaillances des ascenseurs, monte-charge et escaliers mécaniques.

3 Défaillances des systéemes de CVCA et de l'alimentation en combustible.

A4 Intrusions et infractions a la sécurité.

5 Désastres naturels, alertes a la bombe et autres situations perturbatrices.

.6 Alimentation de secours dédiée pour installations a haute sécurité, installations
médicales et systéemes informatiques.

T Consignes d'urgence en cas d'incendie, de panne d'électricité et de panne de
matériel important.

8 Noms et adresses de personnes-ressources avec qui communiquer en cas
d'urgence.

9 Document facile a obtenir et facile a comprendre méme pour les utilisateurs ne
possédant pas de connaissances techniques.

1.7 DOCUMENTATION DE REFERENCE A INSERER DANS LES ANNEXES
CONNEXES
1 Fournir au Représentant du Ministére les documents de référence relatifs aux systemes et

aux appareils installés, y compris ce qui suit.

1 Documents généraux :
1 Plan de mise en service définitive.
2 Guide d'information sur le SIMDUT.
3 Deuvis et dessins d'apres exécution approuveés.
A4 Marches a suivre relatives a la mise en service.
5 Renvois aux sections du devis.

2 Documents relatifs a l'architecture et a la structure
1 Certificats d'inspection et permis de construction.
2 Rapports de contréle de la performance.

»

‘ ’ 3 bouthillette parizeau | systemes évolués de batiments | 2012-186-105-ddn-dev-01 91 51-f.doc



Edifice Dominique-Ducharme — 105 McGill Section 01 91 51

Réaménagement de bureaux 6e étage (nord-ouest) MANUEL DE GESTION DU BATIMENT
R.076062.001 (MGB)
Page 5
3 Documents relatifs aux systémes de protection/prévention incendie et de lutte
contre les incendies
1 Rapports des essais des systemes.
2 Rapports des essais de fumée.
3 Rapports de contréle de la performance.
4 Documents relatifs aux systémes mécaniques
1 Permis d'installation et certificats d'inspection.
2 Certificats des essais de pression de la tuyauterie.
3 Rapports des essais d'étanchéité des conduits d‘air.
4 Rapports d'ERE et de contrdle de la performance.
5 Schémas de la robinetterie.
.6 Exemplaires des consignes affichées.

5 Documents relatifs aux systemes électriques

1 Permis d'installation et certificats d'inspection.
2 Rapports d'ERE et de contrdle de la performance.
3 Registre du matériel électrique.
A4 Schémas et nomenclatures.
5 Document indiquant I'emplacement des cébles et des composants.
.6 Exemplaires des consignes affichées.
2 Participer, avec le Représentant du Ministere a I'élaboration du MGB.
1.8 LANGUE
1 Des reliures distinctes doivent étre utilisées pour les versions en anglais et en francais du
MGB.
1.9 UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE COURANTE
1 Utiliser une technologie courante de production des documents qui permettra d'en

faciliter I'acces en tout temps et d'en faciliter la tenue a jour et qui assurera une
compatibilité avec les exigences des utilisateurs.

2 Obtenir I'approbation du Représentant du Ministere avant de commencer les travaux.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
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