Ident.

N° LDEC

N° DED

Titre

Renvois
ETE/DDS

Acceptation — Information

Date —
préliminaire

Date — ébauche

Date — définitive

Date — subséquente

Fréquence

Destinataire

Bureau responsable

Commentaires

LDEC-1

GR-001

GR-001

Rapport de justification de I'’équivalence des
normes

Acceptation

A mesure qu’ils sont
générés

A mesure qu’ils sont générés

Sur
demande

AT

D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-2

PM-001

PM-001

Plan de gestion de programmel

Acceptation

Avec la
proposition

1 mois apres
I'attribution du contrat@@

Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
conformément a tout autre
délai plus long précisé dans I'ATR

Révisions au besoin

Sur
demande

AT/AC/RAE

D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-4

PM-002

PM-00211

Plan de démarragel

Acceptation

Avec la
proposition

1 mois apres
I'attribution du contrat@@

Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
conformément a tout autre
délai plus long précisé dans I'ATR

Révisions au besoin

Une fois

AT/AC/RA

D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-5

PM-0038

PM-0038

Plan de transition

Acceptation

Avec la
proposition

2 mois apres
I'attribution du contrat@@

Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
conformément a tout autre
délai plus long précisé dans I'ATE

Révisions au besoin

Une fois

AT/AC/RA

D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-6

PM-0048

PM-0048

Plan de soutien a la gestion des données

Acceptation

Avec la
proposition

3 mois apres
I'attribution du contrat@@

Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
conformément a tout autre
délai plus long précisé dans I'ATR

Révisions au besoin

ANNUELLEM
ENT
30 juin

AT

D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-8

PM-006

PM-006

Plan de gestion des risques

Acceptation

Avec la
proposition

1 mois apres
I'attribution du contrat@@

Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
conformément a tout autre
délai plus long précisé dans I'ATR

Révisions au besoin

AT/AC/RA

D GEST PEM (PNGNA 4)

Remarque : La rubrique LDECS a

été supprimée, car elle concerne le
Plan de sécurité des données, qui a

été retiré de I'ETE

LDEC-9

PM-007

PM-007

Plan de gestion de la configuration

Acceptation

Avec la
proposition

3 mois apres
I'attribution du contrat@@

Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
conformément a tout autre
délai plus long précisé dans I'ATR

Révisions au besoin

Une fois

AT

D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-10

PM-008

PM-008

Plan de gestion du rendement

Acceptation

Avec la
proposition

3 mois apres
I'attribution du contrat@@

Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
conformément a tout autre
délai plus long précisé dans I'ATR

Révisions au besoin

ANNUELLEM
ENT

30
septembre

AT/AC/RA

D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-13

PM-009

PM-009

Plan de gestion des relations

Acceptation

Avec la
proposition

1 mois apres
I'attribution du contrat@@

Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
conformément a tout autre
délai plus long précisé dans I'ATR

Révisions au besoin

Sur
demande

AT/AC/RA

D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-11

PM-010

PM-010

Plan de gestion de I'aliénation

Acceptation

12 mois aprées
I'attribution du contrat@@

Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
conformément a tout autre
délai plus long précisé dans I'ATR

Révisions au besoin

Examen
quinguennal

AT

D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-12

PM-011

PM-011

Plan de cloture du marché

Acceptation

12 mois aprées
I'attribution du contrat@@

Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
conformément a tout autre
délai plus long précisé dans I'ATR

3 ans avant le
renouvellement du
contrat

Sur
demandeld

AT/AC/RA

D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-67

PM-012

PM-012

Plan de gestion des pieces de rechange

Acceptation

4 mois apres
I'attribution du contrat@@

Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
conformément a tout autre
délai plus long précisé dans I'ATR

Révisions au besoin

ANNUELLEM
ENT (1ler
avril)

AT/AC/RA

D GEST PEM (PNGNA 4)




Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou

6 mois apres conformément a tout autre Sur
LDEC-3 IMS-001 IMS-001 Plan qualité Acceptation I'attribution du contrat [délai plus long précisé dans I'ATE demandell |AT D GEST PEM (PNGNA 4)
Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
6 mois apres conformément a tout autre Sur
LDEC-54 |IMS-002 IMS-002 Plan d’amélioration des processus Acceptation I'attribution du contrat [délai plus long précisé dans I'ATE demandell |AT D GEST PEM (PNGNA 4)
Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
12 mois aprées conformément a tout autre Sur
LDEC-55 |IMS-003 IMS-003 Plan de mise en ceuvre des améliorations Acceptation I'attribution du contrat [délai plus long précisé dans I'ATE demandel@ |AT D GEST PEM (PNGNA 4)
Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de ANNUELLEM
I’AT sur I’ébauche ou ENT
Rapports d’avancement du marché pour A mesure qu’ils sont conformément a tout autre 30 juin
LDEC-51 |IMS-004 IMS-004 I'amélioration continue Acceptation générés délai plus long précisé dans I'ATR AT D GEST PEM (PNGNA 4)
Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
A mesure qu’ils sont conformément a tout autre Sur
LDEC-14 |LCMM-001 LCMM-001 |Proposition de modification technique Information générés délai plus long précisé dans I'ATR demandel@ |AT D GEST PEM (PNGNA 4)
A mesure qu’ils sont Sur
LDEC-15 |LCMM-002 LCMM-002 |Rapport sur les problémes techniques Information générés demandell |AT D GEST PEM (PNGNA 4)
ANNUELLEM
Rapport de vérification de la configuration des A mesure qu’ils sont ENT
LDEC-16 |LCMM-003 LCMM-003 [navires Information générés 31 aolt AT D GEST PEM (PNGNA 4)
Rapports sur le rendement et |'état de A mesure qu’ils sont Sur
LDEC-17 |LCMM-004 LCMM-004 |lI'équipement Information générés demandell |AT D GEST PEM (PNGNA 4)
Rapport sur I’état de la certification des A mesure qu’ils sont Sur
LDEC-18 |LCMM-005 LCMM-005 |appareils de levage Information générés demandell |AT D GEST PEM (PNGNA 4)
Résumé des rapports d’inspection de A mesure qu’ils sont Sur
LDEC-19 |LCMM-006 LCMM-006 |[structure Information générés demandell |AT D GEST PEM (PNGNA 4)
Plan de mise en ceuvre des processus
entourant les propositions de modifications
LDEC-52 |LCMM-007 LCMM-007 |découlant de I'analyse des co(ts
Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
conformément a tout autre
Au plus tard le 31 délai plus long précisé dans
Plan de fonctionnement annuel du octobre de chaque I’ATBu plus tard le 31 janvier de ANNUELLEM
LDEC-20 |TSM-001 TSM-001 programme Acceptation année chaque année Révisions au besoin |ENT AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)
Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
conformément a tout autre
Au plus tard le 31 délai plus long précisé dans I’AT, ANNUELLEM
Plan de fonctionnement annuel de la octobre de chaque au plus tard le 31 janvier de ENT
LDEC-21 |TSM-002 TSM-002 prestation de services Acceptation année chaque année Révisions au besoin AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)
Dans les 20 jours qui suivent la
90 jours avant le début |réception des commentaires de
du projet I’AT sur I'’ébauche ou
Avec la 180 jours avant la conformément a tout autre Sur
LDEC-22 |TSM-003 TSM-003 Plan de projet pour la prestation de services Acceptation proposition période en cale seche |délai plus long précisé dans I’ATE [Révisions au besoin |demandeR (AT D GEST PEM (PNGNA 4)
A mesure qu’ils sont Sur
LDEC-23 |TSM-004 TSM-004 Rapport d’état de la gestion technique Information générés demandell |AT D GEST PEM (PNGNA 4)
30 jours apres la fin de A chaque
la période en cale période en
LDEC-26 |TSM-005 TSM-005 Rapport de radoub Information seche cale seche |AT D GEST PEM (PNGNA 4)




Rapport de vérification préliminaire de la

1 mois aprés la fin de la
deuxiéme période de
travaux courte sur la

Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I'’ébauche ou
conformément a tout autre

LDEC-29 |SVC-001 SVC-001 disponibilité opérationnelle du soutien Information deuxiéme cote délai plus long précisé dans I'ATRl |Révisions au besoin |UNE FOIS AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)
1 mois aprés la fin de la
deuxiéme période en [Dans les 20 jours qui suivent la
cale seéche sur la réception des commentaires de
deuxieme cote et du I’AT sur I’ébauche ou
Rapport de vérification finale de la premier ETE conformément a tout autre
LDEC-30 |SVC-002 SVC-002 disponibilité opérationnelle du soutien Information international délai plus long précisé dans I'’ATR [Révisions au besoin |UNE FOISE |AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)
Trimestrielle
Rapport sur I’équipement fourni par le
LDEC-40 |SD-001 SD-001 gouvernemente Information Révisions au besoin AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)
Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
Plan de proposition de modification du A mesure qu’ils sont conformément a tout autre Sur
LDEC-31 |TRG-001 TRG-001 matériel d’instruction Acceptation générés délai plus long précisé dans I'ATRl [Révisions au besoin [demandel |AT D GEST PEM (PNGNA 4)
Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
6 mois apres conformément a tout autre
LDEC-41 |IDE-001 IDE-001 Description de I'architecture des systéemes Acceptation I'attribution du contrat [délai plus long précisé dans I'ATE [Révisions au besoin [UNE FOIS AT D GEST PEM (PNGNA 4)
Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
Spécification des interfaces de 12 mois aprées conformément a tout autre D GEST PEM (PNGNA 4)
LDEC-42 |IDE-002 IDE-002 I’environnement intégré des données (EID) Acceptation I'attribution du contratl|délai plus long précisé dans I'ATE [Révisions au besoin [UNE FOIS AT
Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
Plan d’essais de I’environnement intégré des 24 mois apres la date  [conformément a tout autre D GEST PEM (PNGNA 4)
LDEC-43 |IDE-003 IDE-003 données (EID) Acceptation d’attribution du contrat|délai plus long précisé dans I'ATR |Révisions au besoin |UNE FOIS AT
12 mois aprées ANNUELLEM
LDEC-44 |IDE-004 IDE-004 Enoncé de sensibilité Acceptation I"attribution du contrat ENT AT D GEST PEM (PNGNA 4)
Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
Plan de développement du systéeme de 3 mois apres conformément a tout autre
LDEC-38 |PfMS-001 PfMS-001 mesure du rendement (SMR) Acceptation I'attribution du contrat [délai plus long précisé dans I'ATE [Révisions au besoin [UNE FOIS AT D GEST PEM (PNGNA 4)
Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
Spécification des exigences de I'interface (SEl) 6 mois apres conformément a tout autre
LDEC-33 |PfMS-002 PfMS-002 du systéeme de mesure du rendement (SMR) Acceptation I'attribution du contrat [délai plus long précisé dans I'ATE [Révisions au besoin [UNE FOIS AT D GEST PEM (PNGNA 4)
Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
12-18 mois aprées I’AT sur I'’ébauche ou
Description de la configuration du systeme de I'attribution initiale du [conformément a tout autre Sur
LDEC-35 |PfMS-003 PfMS-003 mesure du rendement (SMR) Acceptation contrat délai plus long précisé dans I'ATR [Révisions au besoin [demande AT D GEST PEM (PNGNA 4)
Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
Plan de mise a I'essai, de vérification et de 12-18 mois aprées I’AT sur I’ébauche ou
validation du systéme de mesure du I'attribution du contrat [conformément a tout autre Sur
LDEC-37 |PfMS-004 PfMS-004 rendement (SMR) Acceptation délai plus long précisé dans I'ATR [Révisions au besoin [demande AT D GEST PEM (PNGNA 4)
Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
Rapport sur la mise a I’essai, la vérification et I’AT sur I'’ébauche ou
la validation du systeme de mesure du 48 mois apres conformément a tout autre Sur
LDEC-57 |PfMS-005 PfMS-005 rendement (SMR) Acceptation I'attribution du contrat [délai plus long précisé dans I'ATE [Révisions au besoin [demande AT D GEST PEM (PNGNA 4)




Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou ANNUELLEM
Rapport de rapprochement du rendement ANNUELLEMENT conformément a tout autre Révisions au besoin |ENT
LDEC-58 |PfMS-006 PfMS-006 Acceptation 30 avril délai plus long précisé dans I'ATR 30 avril AT/AC/RA D GEST PEM (PNGNA 4)
Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
A mesure qu’ils sont conformément a tout autre Sur
LDEC-36 |DISP-001 DISP-001 Rapport sur les cas d’obsolescence Information générés délai plus long précisé dans I’AT |Révisions au besoin [demandel |AT D GEST PEM (PNGNA 4)
Dans les 20 jours qui suivent la
réception des commentaires de
I’AT sur I’ébauche ou
Rapport sur 'utilisation des piéces de conformément a tout autre TOUS LES
LDEC-65 |SD-002 SD-002 rechange et des ressourcesl? Information TOUS LES MOIS délai plus long précisé dans I’AT [Révisions au besoin [MOIS AT D GEST PEM (PNGNA 4)

LDEC-60
LDEC-47
LDEC-61
LDEC-48
LDEC-62
LDEC-63

LDEC-49

LDEC-50
LDEC-53

Acronymes et définitions se rapportant a la liste des données
essentielles au contrat (LDEC) :

ANNUELLEMENT : Annuellement

ASGEN : A mesure qu’ils sont générés

Sur demande : Sur demande

MAAC : Mois apres I'attribution du contrat

RAUB : Révisions au besoin

Acceptation : la mention « Acceptation » signifie que le produit
livrable doit étre soumis a I'acceptation du Canada.
L’entrepreneur doit obtenir cette acceptation avant d’utiliser les
données livrées. L'acceptation par le Canada confirme que le
format, la clarté et I'intégralité du produit livrable sont
acceptables et que le produit livrable respecte I'objectif de la
DED applicable.

Information : La mention « Information » signifie que le Canada
examinera le produit livrable afin de statuer sur I'acceptabilité
du format, de l'utilité, de la clarté et de I'intégralité. Les données
sont considérées « pour information seulement ».
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