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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
A Les travaux faisant I'objet du présent contrat visent 'aménagement du havre de péche de
Kégaska en Basse Cote Nord du Québec.
.2 Les travaux comprennent principalement, mais sans s’y limiter :
1 La construction d’un brise-lames et d’'un chemin d’acces sur celui-ci;
2 Le dragage et I'excavation du fond marin ;
3 La construction d’une route d’acces au quai;
4 Le remplacement d’éléments de bois sur le quai;
5 La démolition et la construction d’une dalle de béton sur le quai;
.6 La fourniture, le transport et l'installation de pontons flottants et la mise en place de leur
systeme d’ancrage;
7 La modification et I'installation de pontons en acier;
.8 L'aménagement d’une aire de stationnement;
.9 La construction d’flots artificiels dans la mer ;
.10 La démolition et I'installation d’un réservoir d’huiles usées;
.11 La démolition d’un ancien quai d’hydravion en bois traité;
.12 La démolition partielle de la cale de halage en bois traité;
.13 L'électricité et I'éclairage sur le site.
1.2 ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX
1 La séquence et les méthodes d'opération de I'entrepreneur devront respecter les éléments
suivants:

.1 Permettre la navigation sécuritaire et le libre passage aux navires et aux véhicules
fréquentant le quai commercial;

.2 L'entrepreneur doit en tout temps laisser un acces libre et sécuritaire pour le passage
des navires fréquentant le quai commercial et pour les usages de la Garde cétiére
canadienne.

.3 Permettre I'acces a I'usine a poisson;

.4 Se conformer a la section 01 14 00 pour les restrictions visant les travaux

1.3 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
1 Coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du représentant ministériel
2 Seul I'espace a l'intérieur des limites indiquées au plan est mis a la disposition de I'entrepreneur
3 Si l'entrepreneur désire utiliser d'autres terrains adjacents au site, il devra prendre
entente avec les propriétaires concernés et en assumer les co(ts
A4 Une fois les travaux achevés, les ouvrages existants qui ne sont pas concernés par les

travaux doivent étre dans un état équivalent ou supérieur a I'état qu'il présentait avant le
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début des travaux.
14 SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

15

1.6

L’Entrepreneur assurera le maintien des services électriques et d’eau aux propriétaires
avoisinant la zone des travaux.

Avant d'interrompre, si requis, des services d'utilités, en informer le Représentant du
Ministére ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations
nécessaires.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités qui
se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

Soumettre a I'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a I'arrét ou a la
fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de
communications ou de ['alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et
informer les parties touchées par ces inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du
Ministére afin que soient maintenus tous les systemes en place.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministere et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux,
les obturer d'une maniere autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

Construire des barrieres conformément a la section 0156 00 - Ouvrages d'accés et de
protection temporaires.

PERIODE DE TRAVAUX

Début des travaux : des I'octroi du contrat

Fin des travaux : 15 avril 2017
DOCUMENTS REQUIS

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
.1 Dessins contractuels

Devis

Addenda

Dessins d'atelier revus

Liste des dessins d'atelier non revus

Ordres de modification

Autres modifications apportées au contrat

Noukrwi
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.8 Rapports des essais effectués sur place

.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé

.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité

.11 Autres documents indiqués

.12 Autorisations officielles provenant des autorités reglementaires telles que CPN, PPP, etc.

17 CONSIGNATIONS DES CONDITIONS DU TERRAIN

1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques fournis par le Représentant du
Ministere.

2 Consigner les renseignements a |'aide de marqueurs a pointe-feutre en prévoyant une couleur
rouge.

3 Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne pas
dissimiler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

4 Dessins contractuels : indiquer chaque donnée de maniere a montrer les ouvrages tels
qu'ils sont, y compris ce qui suit :

.1 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des fonds d'excavation, de
la couche de tout-venant et de la pierre filtre.

.2 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
.3 Les changements apportés suite a des ordres de modification.
.4 Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels originaux.

.5 Devis : inscrire chaque donnée de maniere a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y
compris les changements faisant I'objet d'addendas ou d'ordres de modification

.6 Autres documents : garder les certificats des fournisseurs, les certificats d'inspection et les
registres des essais effectués a la carriere et sur place

PARTIE2 PRODUIT

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 CONTRAINTES DE CONSTRUCTION

1 La réalisation du projet doit tenir compte de plusieurs contraintes qui affecteront sa réalisation.
Ainsi, la réalisation des travaux doit étre établie en tenant compte :
i de la disponibilité des acces selon les conditions météorologiques;
2 de la disponibilité de sites pour les installations de chantier;
3 des contraintes environnementales;
4 des contraintes de sécurité ;
5 des ouvrages avoisinants et de I"horaire variable de leur opération.

N Quai commercial : Les travaux de I’Entrepreneur doivent n’avoir aucun
impact sur les opérations du traversier et les autres activités au quai
commercial, (présence du navire Bella Desgagnés selon un horaire habituel,
activités pétroliéres, transport de personnes et de marchandises). Le réseau
pluvial, d’alimentation en eau, et d’alimentation électrique seront maintenus.
Pendant les travaux, I'Entrepreneur s’assurera que l'installation des travaux
au chantier ou l'entreposage des matériaux n’entrave d’aucune facon la
sécurité des ouvrages avoisinant et des usagers

2 Utilisation du quai des pécheurs par la Garde cétiére canadienne et par quelques
pécheurs.

3 De la circulation des véhicules qui se rendent au quai des pécheurs et au quai
commercial.

2 L’Entrepreneur doit tenir compte de ces contraintes de travail, car aucune compensation
n’est accordée pour des heures supplémentaires ou pour du travail exécuté en dehors des
heures normales de travail (soir, nuit, fin de semaine)

3 En tout temps, le treuil existant au quai des pécheurs doit demeurer accessible pour les
débarquements et par un véhicule.

12 CAS D’URGENCE

1 Le Représentant du Ministére pourra, en cas d’urgence, interrompre la marche des travaux
chaque fois qu’a son avis, une telle interruption est nécessaire pour la protection de la vie,
de 'ouvrage, des propriétés avoisinantes ou tout autre cas de force majeure sans recours
possible en réclamation de la part de I'Entrepreneur.

2 Les responsables sur le terrain seront :
A Quai de Transports Canada : Mme Ruth Kippen, 418 726-3738.
2 Pécheurs : M. Harold King, 418-726-3558.
3 Représentant de I'usine de Daley Brothers Limited : M. Ward Butt au 418-726-3531
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13

1.4

15

1.6

17

1.8

A4 Garde cétiere canadienne :  Administration centrale : M. Sylvain Bourgeois, 418 775-
0560.
Base terrestre a Kégaska : 418 726-3970 ou 418 538-0219.

ACCES AU CHANTIER ET SITE DE LENTREPRENEUR

Effectuer un relevé topographique et photographique des infrastructures préalablement aux
travaux.

Si 'Entrepreneur cause des dommages aux routes et aux installations avoisinantes,
I’'Entrepreneur a l'entiere responsabilité de les réparer ou de les remplacer a ses frais
et a I'entiere satisfaction du propriétaire.

NETTOYAGE ET TENUE DES LIEUX ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

L’Entrepreneur doit, en tout temps, tenir les lieux libres de toutes accumulations de
matériaux, de rebuts, de déchets et de débris, et il devra faire un nettoyage complet
et final, a la satisfaction du Représentant du Ministére, pendant et a la fin de ses travaux.

L’Entrepreneur est responsable d’acheminer ses rebuts, déchets et débris aux endroits
appropriés.

CONDITIONS HIVERNALES

Le déneigement de la zone de construction est a la charge de [I'Entrepreneur.
L'Entrepreneur est également responsable du déneigement de tous ses acces en dehors des
routes existantes.

Des restrictions particulieres s’appliquent aux opérations faites en carriére en période de
gel. Se référer a la section 35 31 24 — Production de la pierre.

TRAVAUX DE FIN DE SEMAINE

Si 'Entrepreneur prévoit des travaux durant les dimanches, les congés fériés ou les nuits, il
donne un avis écrit au Représentant du Ministere au moins cinq (5) jours ouvrables avant
les travaux. Le représentant du maitre d’ceuvre se garde le droit d’approuver ou non la
demande ou d’'imposer certaines conditions. L'Entrepreneur doit avoir |'accord de la
municipalité et en fournir la preuve au Représentant du ministére.

INSPECTION DES LIEUX

La décision de commencer les travaux partiellement ou totalement par I'Entrepreneur
implique qu’il accepte les conditions existantes comme satisfaisantes. Si I'Entrepreneur
effectue son travail sur des surfaces ou conditions défectueuses, les corrections ou reprises
seront faites a ses frais.

DYNAMITAGE

Voir section 31 23 16.26 — Excavation dans le roc.
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1.9 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES
1 Les contraintes environnementales sont présentées a la section 01 35 43 - Protection de
I'environnement.
1.10 ARPENTAGE
1 Il est de la responsabilité de I'Entrepreneur d’implanter les différents ouvrages selon les
plans du Représentant du Ministére. Il doit faire un relevé de I'existant aux pourtours des
ouvrages pour valider le raccordement a [I'existant. De plus, il doit aviser le
Représentant du Ministére de tout imprévu ou anomalie détectée. Il doit aussi prévoir
le temps requis pour une éventuelle vérification par le Représentant du Ministéere.
1.11 TRANSPORT DE MATERIAUX
i Le transport des matériaux sur les routes publiques jusqu’au site des travaux pourra se faire
du lundi au samedi inclusivement a moins d’avis contraire des autorités compétentes. Le
transport sera interdit les dimanches et fétes légales.
.2 Le transport des matériaux, a travers la Municipalité, pourra débuter a 7h00 et se terminer
a 17h00. Le transport a I'extérieur de ces heures ne sera pas permis. L'Entrepreneur devra
obtenir une autorisation écrite de la Municipalité pour faire le transport a I'extérieur de ces
heures.
1.12 INTERFERENCE SUR LA NAVIGATION
i L'Entrepreneur devra, de facon continue et précise, rapporter tous les déplacements de ses
équipements flottants aux Services de communications et de trafic maritime de la garde
cotiere canadienne. Il devra également rapporter au SCTM les heures de débuts et fins de
toutes les périodes de construction.
i Avis a la navigation doivent étre ajustés en fonction des travaux;
2 Bien baliser les zones maritimes pour la sécurité s’il y a lieu
1.13 MATERIEL/EQUIPEMENT FLOTTANT
1 L’Entrepreneur devra fournir I’équipement d’une taille et d’'une capacité suffisante pour
réaliser les travaux décrits aux plans et devis incluant I'excavation, le maniement, le
transport et la mise en place des matériaux neufs ou récupérés mentionnées au contrat.
2 Un certificat de conformité de chaque équipement flottant devra étre transmis au
Représentant du Ministere avant le début des travaux.
3 Pendant I'exécution du contrat, toute la machinerie doit étre maintenue en bon état de

marche, de méme qu’étre réparée convenablement et rapidement en tout temps. Tous
les équipements utilisés doivent étre capables de tenir la mer et étre en bonne condition.
Ils doivent, de par leurs dimensions, leurs particularités et leur tirant d’eau, se préter a
I’exécution des travaux.
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A4 Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément a la Lois sur la marine
marchande du Canada. Soumettre le plan de balisage au Représentant du Ministere pour
obtenir son approbation en vertu de la Loi sur la protection de la navigation (LPN).

.5 Assurer un service d’écoute radio a bord.

.6 Mettre en place et maintenir fonctionnels des bouées et des feux de signalisation, et ce,
pour toute la durée du contrat.

7 L’Entrepreneur doit fournir, mettre en place (mouiller) et entretenir, a ses propres

frais, toutes les bouées ou marques requises pour exécuter adéquatement les travaux. Si
par hasard ou par accident, une ou plusieurs bouées/marques calaient ou partaient a la
dérive, elles devront étre renflouée et/ou récupérées aux frais de I'Entrepreneur, a la
satisfaction du Représentant du Ministére. L'Entrepreneur est responsable de tout
accident, de quelque nature que ce soit, a cause de la mauvaise disposition ou Vvisibilité
des bouées/marques, durant le jour ou a leur mauvais éclairage durant la nuit, ou pour
toute autre raison.
.8 Maintenir fonctionnels tous les signaux et feux obligatoirement installés sur
I'’équipement flottant nécessaire aux travaux, selon le « Reglement sur les abordages
— Collision Régulations » et le « Reglement sur la sécurité de la navigation -
Navigation Safety Regulations ». Tout I'équipement nécessaire aux travaux devra étre
ainsi convenablement identifié et/ou visible en tout temps.

PARTIE 2 PRODUIT
21 SANS OBIJET

1 Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11 METHODE DE MESURAGE

A La fourniture des matériaux, la main-d’ceuvre, l'outillage, I'équipement, la protection, le
transport, les frais d’administration, les profits, le financement, etc., nécessaires pour exécuter
les travaux du présent ouvrage, sont compris dans chacun des postes décrits ci-aprés, sauf
indication contraire.

2 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard dix (10) jours apres la date de I'avis d’acceptation de
I’offre, la ventilation du co(t des postes a chaque unité globale.

3 Les travaux qui sont mesurés selon la méthode des prix a I'unité globale sont les suivants :

Nl Poste n° 1 - Organisation du chantier :
e  ce poste inclut tous les éléments de la division 01 du devis.
e  Ce poste inclut également les travaux indiqués aux plans et devis et dont le
paiement n’est prévu dans un autre poste de mesurage.
e Ce poste ne peut dépasser 25% du montant total de la soumission.

2 Poste no 2.1 Démolition - Quai de I’hydravion :

e  ce poste inclut tous les frais liés a la démolition de la section en bois du
quai de I’hydravion.

e (e poste inclut la réutilisation et la mise en place des pierres de lest du
quai d’hydravion dans le brise-lames.

e  Ce poste inclut la mise en place des ancrages dans le massif de béton
existant pour I’hivernement des pontons.

e  Ce poste n’inclut pas la disposition du bois traité.

3 Poste no 2.2 Démolition - Quai des pécheurs :

e  ce poste inclut tous les frais liés a la démolition de certains éléments du
quai des pécheurs : lambris de bois traité, échelles d’acier, montants
d’échelle en bois traité, garde-roues en bois traité, dalle de béton.

e  Ce poste n’inclut pas la disposition du bois traité.

A Poste no 2.3 Démolition - Réservoir d’huiles usées :

e  ce poste inclut tous les frais liés a la démolition du réservoir d’huiles usées
et de la dalle qui le supporte, incluant le démantelement et la disposition
du réservoir et de la dalle selon les regles en vigueur.

e (e poste inclut toutes les procédures a suivre pour se conformer aux
réglements et lois sur les systemes de stockage de produits pétroliers et
produits apparentés.

.5 Poste no 2.4 Démolition — Batiment :
e  ce poste inclut tous les frais liés a la démolition du batiment localisé dans
I’empreinte de la future route d’accés.
e  Ce poste inclut le déplacement des équipements présents dans le batiment
et la disposition de tous les matériaux provenant de la démolition selon les
régles environnementales et les divers reglements municipaux en vigueur.
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Poste no 2.5 Démolition - Cale de halage :

ce poste inclut tous les frais liés a la démolition partielle de la cale de
halage décrite aux plans.

Ce poste inclut la construction de massifs de béton de support pour la cale.
Ce poste inclut la disposition de tous les matériaux de rebut autres que le
bois traité, mais il n’inclut pas la disposition du bois traité.

Poste no 8.5 Hivernement des pontons

ce poste inclut tous les frais liés a I’'hivernement des pontons sur le massif
de béton existant.

Ce poste inclut les ancrages sur le massif, la quincaillerie.

Ce poste inclut les manceuvres d’hivernement des pontons pour |’hiver
2017.

Poste no 9.5 Route d’accés — Enrochement

ce poste inclut tous les frais liés a I’'enrochement de protection et aux
travaux de préparation pour la nouvelle route d’acces.

Ce poste inclut la récupération de I'enrochement existant et |'utilisation
des pierres appropriées.

Ce poste inclut les pierres et les matériaux nécessaires pour consolider la
bordure de béton.

Ce poste inclut la prolongation de I'émissaire.

Ce poste inclut la protection et la réinstallation des équipements
électriques et mécaniques existants sous I’'emprise de la nouvelle route.

Poste no 11.1 Services — Electricité et éclairage :

A

Poste 11.1.1 Secteur du quai :
ce poste inclut tous les frais liés aux travaux d’électricité et d’éclairage
montrés aux plans et décrits dans le devis incluant — sans s’y limiter — tous
les branchements, contrdles, panneaux, filage.
Ce poste inclut le déplacement des équipements électriques dans le
cabanon existant et le raccordement des branchements.
Ce poste inclut la réutilisation des équipements existants s’il y a lieu tel
gu’indiqué aux plans.

Poste 11.1.2 Secteur du brise-lames :
ce poste inclut tous les frais liés aux travaux d’électricité et d’éclairage
montrés aux plans et décrits dans le devis incluant — sans s’y limiter — tous
les branchement, transformateurs, controles, panneaux, poteaux, lampa-
daires, luminaires, filage, base des lampadaires.
Ce poste inclut I'installation des équipements électriques dans le nouveau
cabanon et le nouveau branchement a Hydro-Québec.
Ce poste inclut la réutilisation des équipements existants s’il y a lieu tel
gu’indiqué aux plans.
Ce poste inclut tous les Tlots sur les pontons, les lampadaires, les chemins
de cables.
Ce poste inclut la réalisation de la tranchée électrique sous le matelas de
béton et le passage des fils électriques entre le cabanon et tous les



Revitalisation du havre Section 01 29 00
Kégaska Mesurage aux fins de paiements

Projet n° 721181 Page 3 de 11

équipements électriques.

.10 Poste no 11.2 Services - Eau potable :
e  ce poste inclut tous les frais liés a la fourniture d’eau courante dans le
secteur du brise-lames.
e  Ce poste inclut le démantelement de la conduite existante et le nouveau
branchement au conteneur de la Garde cotiére.

A1 Poste no 11.3 Services - Cloture :
e  ce poste inclut tous les frais liés a la cl6ture a construire et installer dans le
secteur du brise-lames.
e Ce poste inclut la cl6ture autour du réservoir d’huiles usées.
e Ce poste inclut la cléture a la sortie de I'aire de services sur le brise-lames.

A2 Poste no 11.5 Services — Nouveau cabanon électrique :
e ce poste inclut tous les frais liés a la construction et I'installation du
nouveau cabanon électrique selon les plans.
e (e poste inclut les poteaux de protection.
e  Ce poste n’inclut pas les branchements électriques.
e  Ce poste n’inclut pas la dalle de béton ni les fondations du cabanon.

A3 Poste no 11.6 Services — Installation du réservoir d’huiles usées :

e ce poste inclut tous les frais liés a I'installation du nouveau réservoir
d’huiles usées fourni par le Ministére.

e (e poste inclut le respect des procédures réglementaires en vigueur.

e  Ce poste inclut le débarquement et la prise en charge du réservoir suite a
la livraison par le Ministére.

e Ce poste inclut les poteaux de protection.

e Ce poste n’inclut pas la dalle de béton, ni la cl6ture autour du réservoir ni
les fondations du réservoir.

A4 La méthode de mesurage des items du bordereau a prix unitaire est la suivante :

1 Poste no 2.6 Démolition - Disposition du bois traité :

e ce poste sera mesuré au m? de bois traité disposé provenant de la
démolition. Ce bois peut provenir des démolitions suivantes : cale de
halage, quai des pécheurs, quai de I’hydravion, batiment.

e  Ce poste inclut les frais liés a la disposition réglementaire du bois traité
provenant de la démolition.

e  Ce poste inclut la mise en réserve réglementaire du bois traité sur le site en
attendant sa disposition.

2 Poste no 3.1 Dragage et excavation — Dragage de sédiments :

e  ce poste sera mesuré au m* de sédiments dragués mesurés par les relevés.

e  Ce poste inclut les frais liés au dragage des sédiments dans le havre et prés
du quai des pécheurs.

e Ce poste inclut les permis, autorisations et avis en lien avec la
réglementation.

e Ce poste inclut la mise en réserve réglementaire des sédiments granulaires
qui seront récupérés dans le brise-lames en tant que tout-venant.
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e La mobilisation et la démobilisation des équipements d’excavation doivent
étre incluses dans I'item forfaitaire « Organisation de chantier ».

e  Seuls les matériaux excavés au-dessus du niveau de profondeur tel qu’il est
défini a la section 35 20 23 - Dragage et en deca des pentes latérales
indiquées ou spécifiées doivent étre excavés. Les volumes en surdragage
ne seront pas payés.

e Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite de délais
attribuables aux mauvaises conditions météo ou aux mouvements
sédimentaires ou aux périodes pendant lesquelles les travaux d’excavation
ne sont pas autorisés.

e L'enlevement ou I'accumulation des matériaux entrainés par I’action des
courants et des marées dans la zone d’excavation n’est pas mesuré aux fins
de paiement.

3 Poste no 3.2 Dragage et excavation — Excavation de roc :

e  ce poste sera mesuré au m* de roc excavé mesuré par les relevés.

e Ce poste inclut les frais liés a I’excavation de roc dans le havre.

e (e poste inclut les permis, autorisations et avis en lien avec la
réglementation.

e  Ce poste inclut la mise en réserve réglementaire du roc qui sera récupéré
dans le brise-lames en tant que tout-venant.

e (e poste n’inclut pas I'excavation de roc pour les ancrages des pontons.

e Ce poste n’inclut pas I'excavation de roc pour la base des enrochements de
la future route d’acceés.

¢ La mobilisation et la démobilisation des équipements d’excavation doivent
étre incluses dans I'item forfaitaire « Organisation de chantier ».

e  Seuls les matériaux excavés au-dessus du niveau de profondeur tel qu’il est
défini a la section 35 20 23 - Dragage et en deca des pentes latérales
indiquées ou spécifiées doivent étre excavés. Les volumes en surdragage
ne seront pas payés.

e Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite de délais
attribuables aux mauvaises conditions météo ou aux mouvements
sédimentaires ou aux périodes pendant lesquelles les travaux d’excavation
ne sont pas autorisés.

e L'enlevement ou I'accumulation des matériaux entrainés par I’action des
courants et des marées dans la zone d’excavation n’est pas mesuré aux fins
de paiement.

A4 Poste no 3.3 Dragage et excavation — Disposition de sédiments contaminés :

1. ce poste sera mesuré m? de sédiments contaminés disposés mesurés selon
les talons provenant des sites autorisés.

2. Ce poste inclut les frais liés a la disposition de sédiments contaminés.

3. Ce poste inclut les permis, autorisations et avis en lien avec la
réglementation.

4. Ce poste inclut la mise en réserve réglementaire des sédiments contaminés
avant leur disposition.

.5 Poste no 3.4 Dragage et excavation — Disposition de sédiments non-contaminés :
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ce poste sera mesuré au m? de sédiments non-contaminés disposés
mesurés selon les talons provenant des sites autorisés.

Les matériaux granulaires non-contaminés provenant du dragage et de
I’excavation doivent étre réutilisés dans le brise-lames comme tout-venant
et ne peuvent pas étre sortis hors du site.

Ce poste inclut les frais liés a la disposition de sédiments non-contaminés.
Ce poste inclut la mise en réserve réglementaire des sédiments non-
contaminés avant leur disposition.

Poste no 4.1 Systéme de pontons de bois - Pontons flottants de bois :

A

Poste 4.1.1 Fourniture et transport :
ce poste sera payé a |'unité fournie et transportée sur le site.
Ce poste inclut les frais liés a la construction et au transport des pontons
de bois tel que décrit au plans et devis.
Ce poste inclut I'entreposage sécuritaire des pontons sur le site en
attendant leur installation.
Ce poste n’inclut pas les bras d’ancrage au brise-lames ni la quincaillerie
nécessaire pour attacher les pontons aux bras.
Ce poste n’inclut pas la quincaillerie nécessaire pour les ancrages au fond
marin.

Poste 4.1.2 Mise en place :
ce poste sera payé a l'unité installée dans le havre tel que spécifié aux
plans.
Ce poste inclut les frais liés a I'installation des pontons de bois tel que
décrit au plans et devis.
Ce poste inclut les taquets prévus sur les pontons, les bandes
réfléchissantes, les plaques d’attache, les attaches entre les pontons, les
plagues de chevauchement et toute la quincaillerie nécessaire.

Poste no 4.2 Systéme de pontons de bois - Passerelle sur ponton de bois

1.
2.

w

Ce poste sera mesuré a l'unité installée.

Ce poste inclut les frais liés a la passerelle de 8,35 m a installer sur ponton
de bois tel que décrit au plans et devis.

Cette passerelle est fournie par le ministere.

Ce poste inclut la fabrication des systéemes d’attache de la passerelle
inférieur et supérieur tel que décrit aux plans, incluant la quincaillerie
supérieure pour attacher la passerelle au socle et pour la quincaillerie
inférieure pour s’arrimer au ponton de bois.

Ce poste inclut I'installation de la plaque de glissement de la passerelle sur
le ponton.

Ce poste n’inclut pas la construction du socle d’attache en béton de la
passerelle.

Poste 4.3 Systéme de pontons de bois - Bloc d’ancrage et systeme d’ancrage sur

pontons de bois

1.

Ce poste sera mesuré a l'unité de blocs et bras d’ancrage fabriqués et
installés sur les pontons de bois.



Revitalisation du havre
Kégaska

Projet n° 721181

Section 01 29 00
Mesurage aux fins de paiements

Page 6 de 11

2. Ce poste inclut les frais liés aux blocs de béton dans le brise-lames et aux
bras d’ancrage.

3. Ce poste inclut la quincaillerie nécessaire pour attacher le bras d’ancrage
au ponton et au bloc.

4. Ce poste inclut les fondations sous le bloc de béton.

.9 Poste 4.4 Systéme de pontons de bois - Ancrage des pontons au fond marin

1. Ce poste sera mesuré a I'unité d’ancrage des pontons au roc.

2. Ce poste inclut les frais liés aux ancrages au fond marin.

3. Ce poste inclut la quincaillerie, les manilles, les chaines, les boulons a ceil,
etc., ainsi que le coulis cimentaire.

4. Ce poste inclut le dragage supplémentaire nécessaire pour poser I'ancrage
aurocs’il y alieu.

.10 Poste no 5.1 Systéme de pontons d’acier — Modifications :

1. Ce poste sera mesuré a l'unité de ponton d’acier modifié tel que spécifié
aux plans.

2. Ce poste inclut les frais liés a aux modifications apportées aux pontons
d’acier.

3. Chaque ponton d’acier modifié sera payé également, peu importe le type
de modification apportée.

4. Ce poste inclut la manipulation pour sortir les pontons hors de I'eau et
pour remettre les pontons a I'eau.

5. Ce poste inclut le transport du ponton en atelier, les vérifications
d’étanchéité du ponton apres les travaux,

A1 Poste no 5.2 Systéme de pontons d’acier - Passerelle sur ponton d’acier

1. Ce poste sera mesuré a I'unité installée.

2. Ce poste inclut les frais liés a la passerelle de 8,91 m a installer sur ponton
de bois tel que décrit au plans et devis.

3. Cette passerelle doit étre récupérée de la démolition du quai de
I’"hydravion.

4. Ce poste inclut la fabrication des systéemes d’attache de la passerelle
inférieur et supérieur tel que décrit aux plans, incluant la quincaillerie
supérieure pour attacher la passerelle au socle et pour la quincaillerie
inférieure pour s’arrimer au ponton d’acier.

5. Ce poste inclut la vérification et les ajustements de la plaque de glissement
existante sur le ponton d’acier et la fabrication et I'installation de la plaque
de transition de la passerelle.

6. Ce poste n’inclut pas la construction du socle d’attache en béton de la
passerelle.

7. Ce poste inclut I'entreposage temporaire de la passerelle sur le site.

12 Poste 5.3 Systeme de pontons d’acier - Blocs d’ancrage et systeme d’ancrage sur
pontons d’acier

1. Ce poste sera mesuré a l'unité de blocs et bras d’ancrage fabriqués et
installés sur les pontons d’acier.

2. Ce poste inclut les frais liés a aux blocs de béton dans le brise-lames et aux

bras d’ancrage pour les pontons d’acier.
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13

.14

4.

Ce poste inclut la quincaillerie nécessaire pour attacher le bras d’ancrage
au ponton et au bloc.
Ce poste inclut les fondations du bloc d’ancrage.

Poste no 6.1  Brise-lames - Fourniture de la pierre du brise-lames

1.

Ce poste inclut les frais liés a la production des nouvelles pierres en
carriere.
Les prix unitaires pour les différentes catégories de pierre comprennent la
production, le pesage et de la pierre nouvelle incorporée au brise-lames.
Inclure aux taux unitaires toutes les mesures de contrdle de la qualité,
incluant la mise a I'essai des matériaux, les essais granulométriques sur la
pierre filtre et la pierre de carapace, ainsi que les relevés de vérification.
La pierre provenant de la carriére doit étre pesée sur des balances qui
auront été certifiées a la satisfaction du Représentant du ministere. Les
balances certifiées doivent étre du type enregistreur, congues pour peser
la pierre et le véhicule porteur. L’Entrepreneur doit produire et remettre
au Représentant du ministére des copies des billets de pesage pour tous
les types de pierre sur base de chargement complet du transporteur. Les
billets de pesage doivent indiquer le poids, I'heure, la date de pesée et la
date de livraison.
Ce poste n’inclut pas la pierre provenant des travaux de démolition et
pouvant étre incorporée a |'ouvrage.
Ce poste sera payé a la tonne métrique de pierre produite la carriére et
appartenant au ministére.
Ce poste est subdivisé comme suit :

1. Poste6.1.1 4tma6tm

2. Poste6.1.2 2tma3tm

3. Poste 6.1.3 Pierre-filtre

4. Poste6.1.4 Tout-venant

Poste no 6.2  Brise-lames — Transport de la pierre du brise-lames

1.

Ce poste inclut les frais liés au transport des pierres jusqu’au havre de
Kégaska.

Les prix unitaires pour les différentes catégories de pierre comprennent la
manipulation et le transport de la pierre incorporée au brise-lames.

La pierre provenant d’une carriere doit étre pesée sur des balances qui
auront été certifiées a la satisfaction du Représentant du ministére.
L’Entrepreneur doit produire et remettre au Représentant du ministére des
copies des billets de pesage pour tous les types de pierre sur base de
chargement complet du transporteur. Les billets de pesage doivent
indiquer le poids, I'heure, la date de pesée et |la date de livraison.

Les postes 6.2.1 a 6.2.4 concernent la nouvelle pierre produite par
I’entrepreneur.

Le poste 6.2.5 concerne la pierre de gabarit 4-6 tm et 2-3 tm fournie par le
ministére et localisée a 3 km du havre de Kégaska.

Ce poste sera payé a la tonne métrique de pierre transportée sur le site et
appartenant au ministére.

Ce poste est subdivisé comme suit :
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.15

.16

.17

.18

Poste 6.2.1 4tma6tm

Poste 6.2.2 2tma3tm

Poste 6.2.3 Pierre-filtre

Poste 6.2.4 Tout-venant

Poste 6.2.5 Pierre fournie par le ministére (2-3 tm et 4-6 tm)

WM PR

Poste no 6.3  Brise-lames — Mise en place de la pierre du brise-lames

1.

Ce poste inclut les frais liés a la mise en place des pierres dans le brise-
lames tel que spécifié aux plans.
Les prix unitaires pour les différentes catégories de pierre comprennent la
manipulation de la pierre pour I'incorporer au brise-lames.
Ce poste sera payé a la tonne métrique de pierre mise en place dans le
brise-lames en respectant les tolérances spécifiées.
Aucun montant ne sera payé pour des quantités de pierre mises en place
en-dehors des limites spécifiées.
La pierre récupérée de la démolition
Ce poste est subdivisé comme suit :

1. Poste6.3.1 4tma6tm

2. Poste6.3.2 2tma3tm

3. Poste 6.3.3 Pierre-filtre

4. Poste 6.3.4 Tout-venant

Poste no 6.4  Brise-lames — Dos de chaise

1.

Ce poste sera mesuré et payé au metre linéaire de dos de chaise construit
et installé selon les plans.

Ce poste inclut les frais liés aux dos de chaise dans le brise-lames, incluant
la quincaillerie, le bois, I'assise.

Poste no 6.5  Brise-lames — Tapis de béton

1.

Ce poste sera mesuré et payé au metre carré de tapis de béton construit et
installé selon les plans.

Ce poste inclut les frais liés au tapis de béton dans le brise-lames, incluant
la quincaillerie, I'assise, les fondations.

Poste no 7.1  Réparation du quai — Remplacement des éléments de bois

1

1.

2.
3.

2

4.

3

Poste 7.1.1 Lambiris:

ce poste inclut tous les frais liés au remplacement du lambris tel que décrit
aux plans.

Ce poste sera mesuré au m? de lambris remplacé.

Ce poste inclut le bois, la quincaillerie, la peinture.

Poste 7.1.2 Echelles :

ce poste inclut tous les frais liés au remplacement des échelles tel que
décrit aux plans.

Ce poste sera payé a I'unité remplacée.

Ce poste inclut les échelles, la quincaillerie, les crampons, les défenses, la
peinture des défenses.

Poste 7.1.3 Garde-roues:
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7. ce poste inclut tous les frais liés au remplacement du garde-roues tel que
décrit aux plans.

8. Ce poste sera payé au metre linéaire remplacé.

9. Ce poste inclut la plaque de coin en acier.

10. Ce poste inclut le bois, la quincaillerie et la peinture.

.19 Poste no 7.2 Réparation du quai — Dalle du tablier
1. ce poste inclut tous les frais liés a la construction de la dalle tel que décrit
aux plans.

2. Ce poste sera payé au m3 de dalle construite.
3. Ce poste inclut les armatures, les joints, les coffrages, la cure et toutes les
prescriptions requises.

.20 Poste no 7.3 Réparation du quai — Remblai
1. ce poste inclut tous les frais liés au remblai a ajouter sous la dalle.
2. Ce poste sera payé a la tonne de remblai installé.

21 Poste no 7.4  Réparation du quai — Réinstallation des taguets
1. ce poste inclut tous les frais liés a la récupération et I'installation des
taquets.

2. Ce poste sera payé a l'unité réinstallée sur le garde-roues.
3. Ce poste inclut la quincaillerie, la préparation des taquets, la peinture.

.22 Poste no 8.1  Béton — Base de lampadaire
1. ce poste inclut tous les frais liés a la construction et I'installation des bases
de lampadaires, que ce soit dans le stationnement ou sur le brise-lames.
2. Ce poste sera payé a I'unité construite et installée.
3. Ce poste inclut I'excavation, les fondations, la quincaillerie, la préparation
des taquets, la peinture.

.23 Poste no 8.2  Béton — Base du nouveau cabanon
1. ce poste inclut tous les frais liés a la construction et I'installation de la base
du nouveau cabanon.
2. Ce poste sera payé a I'unité construite et installée.

.24 Poste no 8.3  Béton — Base du réservoir d’huiles usées
1. ce poste inclut tous les frais liés a la construction et I'installation de la base
du réservoir d’huiles usées.
2. Ce poste sera payé a I'unité construite et installée.

.25 Poste no 8.4 Béton —Socle de béton pour passerelle
1. ce poste inclut tous les frais liés a la construction et I'installation du socle
de béton pour les passerelles.
2. Ce poste sera payé a I'unité construite et installée.
3. Ce poste inclut les fondations sous le socle.
4. Ce poste n’inclut pas la quincaillerie pour attacher la passerelle.

.26 Poste no 9.1  Route d’accés — Pavage
1. ce poste inclut tous les frais liés au pavage de la nouvelle route d’acces.
2. Ce poste sera payé au m? de surface de route pavée.
3. Ce poste inclut les fondations du pavage.
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.27 Poste n0 9.2  Route d’acces — Tout-venant

1. ce poste inclut tous les frais liés au tout-venant nécessaire pour la
construction de la nouvelle route d’acces.

2. Ce poste sera payé a la tonne métrique de tout-venant installé.

3. Ce poste n’inclut pas la récupération de I'enrochement existant.

.28 Poste n0 9.3 Route d’accés — Plague de fermeture
1. ce poste inclut tous les frais liés a la construction et I'installation de la
plague de fermeture de la route d’acces telle que décrite aux plans.
2. Ce poste sera payé a 'unité.

.29 Poste n0 9.4  Route d’acces — Bordure de béton
1. ce poste inclut tous les frais liés a la construction et la mise en place des
bordures de béton de la route d’acces telle que décrites aux plans.
2. Ce poste sera payé au meétre linéaire de bordure de béton construit et mis

en place.
3. Ce posteinclut les ancrages au roc, les fondations des bordures, les
barbacanes.
.30 Poste no 10.1  Stationnement — Tout-venant

1. ce poste inclut tous les frais liés a la mise en place du tout-venant
nécessaire a la construction du stationnement.
2. Ce poste sera payé a la tonne métrique de tout-venant mise en place.

.31 Poste no 10.2  Stationnement — MG-20
1. ce poste inclut tous les frais liés a la mise en place de la fondation de
MG-20 nécessaire a la construction du stationnement.
2. Ce poste sera payé a la tonne métrique de MG-20 mise en place.

.32 Poste no 10.3  Stationnement — Pierre 400-600 mm
1. ce poste inclut tous les frais liés a la mise en place de la pierre 400-600 mm
nécessaire a la construction du stationnement.
2. Ce poste sera payé a la tonne métrique de pierre 400-600 mm mise en
place.

.33 Poste no 10.3  Stationnement — Bordure de béton
1. ce poste inclut tous les frais liés a la construction et la mise en place des
bordures de béton autour du stationnement tel que décrit aux plans.
2. Ce poste sera payé au meétre linéaire de bordure mis en place.
3. Ce poste inclut les ancrages au roc, les barbacanes.

.34 Poste no 11.4 Services - Feu de navigation :

1 Poste 11.4.1 Construction du fat :
1. ce poste inclut tous les frais liés a la construction du flt de navigation, tel
gue décrit aux plans.
2. Ce poste sera payé a I'unité construite. NOTE : un seul fGt est requis pour
ce projet mais le ministére désire en construire deux.
3. Ce poste inclut la plaque inférieure du fat, le percage, les raidisseurs et les
soudures nécessaires.

2 Poste 11.4.2 Base:
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4. Ce poste inclut la construction de la base du feu de navigation en béton et
ses fondations.
5. Ce poste sera payé a 'unité construite.

3 Poste 11.4.3 Installation :
6. Ce poste inclut I'installation de la base du ft et du fit de navigation tel
gue spécifié aux plans.
7. Ce poste sera payé a I'unité installée.
8. Ce poste inclut I'installation de tout le matériel électrique fourni par le
ministére pour le fonctionnement du feu de navigation (luminaire,
régulateur, panneau solaire, batteries et boite de rangement).

.35 Poste no 12.1  Récifs artificiels — Fourniture pierre 400-750 mm
1. ce poste inclut tous les frais liés a la fourniture de pierre 400-750 mm pour
les récifs artificiels.
2. Ce poste sera payé a la tonne métrique fournie et livrée au ministere.
3. Ce poste inclut la production, la manutention et la livraison au ministere.

.36 Poste no 12.2  Récifs artificiels — Construction

1. ce poste inclut tous les frais liés a la construction des récifs artificiels.

2. Ce poste sera payé a l'unité de récifs construite tel qu’indiqué aux plans.

3. Ce poste inclut le transport de la pierre fournie par le ministére, soit : 510
tm de pierre 200-400 mm et 345 tm de pierre 400-750 mm. Cette pierre
est située a 3 km du havre de Kégaska.

4. Ce poste inclut le transport de la pierre et sa manutention jusqu’au site de
construction, incluant la pierre fournie par I'entrepreneur et la pierre
fournie par le Ministere.

5. Ce poste inclut le relevé de la bathymétrie du récif aprés sa construction
par I'entrepreneur et tous les frais et traitements de données liés a cette
bathymétrie.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

13

SECTIONS CONNEXES

Cette section concerne les inspections et essais qui seront réalisés par le Représentant du
Ministére. Elle complete la section 01 45 00 — Controle de la qualité et les exigences
particulieres décrites dans les sections 03 a 35 pour I'Entrepreneur.

DESIGNATION ET PAIEMENT

Le Représentant du Ministére désignera un laboratoire pour effectuer les essais de contréle
au-dela de ceux requis par I'Entrepreneur pour rencontrer les exigences de la section 01 45 00.
Les frais des services du laboratoire sont assumés par le Représentant du Ministere, sauf pour
ce qui suit.

i Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des regles, des
réglements ou des consignes d'ordre public.

2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de I'Entrepreneur.
3 Les essais en usine et les certificats de conformité.

A Les essais qui doivent étre effectués par I'Entrepreneur sous la supervision du
Représentant du Ministéere.

Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révelent la non-
conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le colt des
essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant du Ministére peut
demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit.
N Permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a I'essai.

2 Faciliter les inspections et les essais.

3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.
4

Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les
échantillons.

Informer le Représentant du Ministére suffisamment a I'avance de la tenue des opérations
pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le calendrier

des essais.

Lorsque des matériaux doivent étre mis a l'essai, expédier au laboratoire d'essai la quantité
demandée d'échantillons représentatifs.

Payer le colt des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les ouvrages
qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient effectués et
approuvés par le Représentant du Ministere.
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PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION



Revitalisation du havre Section 01 31 19

Kégaska

Réunions de projet

Projet n° 721181 Page 1 de 3

PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

13

SECTIONS CONNEXES

Section 01 32 16.07 — Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT)
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
Section 01 52 00 — Installations de chantier

Section 01 56 00 — Ouvrages d'accés et de protection temporaires

o WN R

Section 01 78 00 — Documents et éléments a remettre a I'achévement de travaux
MODALITES ADMINISTRATIVES

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux, a la
demande du Représentant du Ministére qui assure la gestion de celles-ci.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux
réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des parties qu'ils
représentent.

REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

Dans les 15 jours suivant l'attribution du contrat, une réunion des parties au contrat est
tenue afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de
chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministére, I'Entrepreneur et tout
autre partie jugée requise selon le Représentant du Ministére, les représentants de
I'Entrepreneur et des sous- traitants, qui sont habilités et autorisés a intervenir au nom des
parties qu’ils représentent.

Le moment et I'emplacement de la réunion et I'avis aux parties concernées seront transmis
au moins cinq (5) jours avant la tenue de celle-ci.

Points principaux figurant a I'ordre du jour
A Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux, selon la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux -
Diagrammes a barres (GANTT).

3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les
bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clotures, selon la section 0152 00 - Installations de chantier.

.5 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection
temporaires.
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1.4

.10
A1
12
13
.14
.15

Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations requises,
pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures supplémentaires et
autres modalités administratives.

Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section
01 78 00 - Documents et éléments a remettre a I'achevement de travaux.

Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.
Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.

Assurances, relevés des polices.

Modalités de surveillance des travaux.

Restrictions environnementales.

Continuité des opérations.

Exigences légales et environnementales.

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Les réunions se tiendront tous les trois a quatre (3 a 4) semaines durant le déroulement des
travaux ou plus en cas de besoin tel que désigné par le Représentant du Ministére. Vu
I’éloignement du site, certains participants pourront participer a distance si requis.

Points principaux figurant a I'ordre du jour

i

2
3
A
5
6

N

.10
A1

12

Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Observations sur place; problemes et conflits.

Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

Révision du calendrier des travaux.
Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.

Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

Maintien des normes de qualité.

Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achevement de ceux-ci.

Divers.
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PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 ROLES DES INTERVENANTS

1 Le Représentant du Ministere préparera I'ordre du jour.
2 Le Représentant du Ministere présidera la réunion.
3 Le Représentant du Ministere rédigera le compte rendu et le distribuera dans les 5 jours

suivant la réunion.

FIN DE LA SECTION



Revitalisation du havre Section 01 32 16.07

Kégaska Ordonnancement des travaux — Diagrammes
A barres (GANTT)
Projet n° 721181 Page 1 de 4

PARTIE 1 GENERALITES

1.1

1.2

SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement
DEFINITIONS

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement
une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent
étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives
au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les activités ou
les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe tandis
que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité est
indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a
barres est généré a partir d'un systeme informatisé de gestion de projet offert dans le
commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité),
prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chomées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a
['achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a I'atteinte des jalons d'un
projet. Le processus de suivi et de contrOle repose sur le calendrier d'exécution pour la
réalisation et le controle des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant
toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contréle de projet : Systeme global géré par le
Représentant du Ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.
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1.3 EXIGENCES

1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai
convenu.

3 L’Entrepreneur doit débuter les travaux immédiatement apres avoir fourni Iattestation
d’assurance a la satisfaction de I'autorité contractuelle.

4 Le calendrier d’exécution et le diagramme a barres (GANTT) doivent tenir compte des
restrictions imposées aux travaux et décrites dans les sections connexes.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre au Représentant du Ministere, au plus tard dix (10) jours ouvrables apres
I'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan
d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de
rapports d'avancement.

15 JALONS DU PROJET

1 Les jalons du projet suivants sont des conditions essentielles au contrat qui doit étre énoncées
dans le calendrier d'exécution.

i Octroi du mandat : a confirmer
2 Fin des travaux : 15 avril 2017
1.6 PLAN D'ENSEMBLE

1 Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation et
I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

2 Le Représentant du Ministere examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au plus
tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cing
(5) jours ouvrables aprés |'avoir recu.

4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises

ajour.
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1.7 CALENDRIER D'EXECUTION
1 Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.
2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci- apres.
A Attribution du contrat.
2 Identification des matériaux dont la livraison est critique a I’échéancier incluant :
A Date d’émission et d’approbation des dessins
2 Date de la commande
3 Dates de livraisons
3 Autres dessins d'atelier, échantillons.
4 Permis.
.5 Mobilisation.
.6 Dragage.
7 Démolition des elements du quai existant.
.8 Construction du brise-lames.
.9 Reonstruction des elements du quai.
.10  Construction et mise en place des quais flottants.
.11 Construction de la nouvelle route d’acces.
.12 Service a quai.
1.8 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
A Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par semaine, de maniere qu'il reflete les
modifications aux activités, I'achevement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.
2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des
travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.
1.9 REUNIONS DE PROJET
1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;
identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont
considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent les dates
respectives approuvées figurant au calendrier de référence.
2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les rattraper.
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PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

.10

SECTIONS CONNEXES

Devis électrique.
MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder |'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministére,
aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour
obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne
sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pieces soumises soit complétement
terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons
de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unité métrique (SI).

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministere. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des
travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas
estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés
sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere, au moment du dépot des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministere ne dégage en rien |'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces
completes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pieces
conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chague document soumis.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d’une lettre d’envoi contenant les
renseignements suivants:

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;
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3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
A4 la désignation de chaque document ainsi que le nombre soumis;
.5 toute autre donnée pertinente.

.11  Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Systéme d’information sur les

matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
1.3 DOCUMENTS EXIGES DE ’ENTREPRENEUR

N La liste des documents exigés de I'Entrepreneur tout au long des travaux est présentée a
I'annexe A. Cette liste n’est pas limitative.

2 L'Entrepreneur doit également consulter les sections suivantes :

A Devis électrique.
1.4 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

N Soumettre au Représentant du Ministere, les documents exigés par |'organisme ayant
juridiction pour la protection des travailleurs en cas d’accident de travail immédiatement aprés
I"attribution du contrat.

15 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, les schémas, les illustrations, les
tableaux, les graphiques de rendement ou de performance, les dépliants et autres
documentations que doit fournir ['Entrepreneur pour montrer en détail une partie de
I'ouvrage visé.

.2 Qualité : les dessins d’atelier seront fournis par courriel sous forme d’un original en format
électronique PDF. Aucun dessin d’atelier ne sera accepté sous forme de télécopie pour des
guestions de clarté.

3 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Québec.

A4 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins
qu'il y a eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section au terme de laquelle les
ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux
dessins d'avant-projet.

.5 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministere ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant
du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une fiche de présentation (cf. annexe B)
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.10

A1

12

résumant les informations suivantes :

1 la date de préparation et les dates de révision;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur, du sous-traitant, du fournisseur et du fabricant;

A la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
.5 toute autre donnée pertinente.

L'Entrepreneur sera responsable de la reproduction des « fiches de présentation des dessins
d’atelier » et des dessins d’atelier en quantité suffisante pour tous les sous-traitants et
leurs fournisseurs ainsi qu’une copie additionnelle pour le Représentant du Ministére et
des copies additionnelles pour les cahiers d’exploitation et d’entretien.

Aucun dessin d’atelier ne sera examiné s’il n’est pas soumis suivant la procédure décrite.

Avant de faire parvenir les dessins d’atelier au Représentant du Ministére pour vérification,
I’'Entrepreneur devra :

A numeéroter chacune des pages;
2 pointer tous les équipements et/ou accessoires faisant partie du dessin d’atelier;

3 vérifier si les dessins d’atelier sont conformes aux plans et aux devis quant a la
qualité, aux caractéristiques et a 'encombrement.

Le Représentant du Ministere disposera de dix (10) jours ouvrables pour la vérification
des dessins d’atelier a partir de la journée de réception des documents a son bureau.

La vérification des dessins d’atelier par le Représentant du Ministere est une étape
intermédiaire de controle de qualité et ne saurait constituer un ordre de changement aux
documents contractuels.

.1 Le Représentant du Ministére vérifiera les dessins soumis par I'Entrepreneur en ce qui a
trait a la disposition générale de I'équipement seulement. L'examen de ce document
ne reléve en aucune facon I'Entrepreneur ou le fournisseur de sa responsabilité quant
a l'exactitude de ce document ou a sa conformité avec les documents contractuels
et les conditions de chantier. De plus, les annotations faites par le Représentant du
Ministere sur les dessins ne sont pas limitatives.

Les quatre (4) annotations sur le tampon de vérification du Représentant du Ministére sont :

A « AUCUNE CORRECTION SIGNALEE » signifie que I'Entrepreneur peut procéder selon son
dessin;

2 « FAIRE CORRECTIONS INDIQUEES » signifie que I'Entrepreneur peut procéder selon son
dessin et en tenant compte des annotations ajoutées par le Représentant du
Ministere; la copie du dessin devient la copie officielle et I'Entrepreneur n’a pas a
resoumettre le dessin;

3 « SOUMETTRE A NOUVEAU » signifie que l'information contenue sur le dessin est
incompléete ou que le dessin est incomplet, illisible, etc., et que cette information ne
permet pas au Représentant du Ministére de porter un jugement sur la conformité avec
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les plans et les devis; dans un tel cas, le Représentant du Ministére pourra indiquer sur
le dessin les points que I'Entrepreneur devra préciser ou compléter avant de
resoumettre le dessin;

4 « REJETE » signifie que le dessin concerne des matériaux ou des ouvrages non conformes
aux plans et aux devis; dans un tel cas, I'Entrepreneur devra transmettre au
Représentant du Ministére un autre dessin qui concerne ce qui est demandé aux plans
et aux devis.

.13 Apporter aux dessins d’atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministere en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministere par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

.14 Si aucun dessin d’atelier n’est exigé en raison de l'utilisation d’un produit de fabrication
standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de |Ia
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le
Représentant du Ministere.

.15 Conserver un (1) exemplaire annoté de I'annexe B « Dessins d’atelier - Fiche de
présentation » et des dessins d’atelier sur les lieux des travaux, et s’assurer qu’on pourra
toujours y avoir acces aux fins de référence.

.16  Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

Nl Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des
matériaux, produits ou systemes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

.17 Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques
du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et
signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, les
matériaux, les matériels et les systémes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et indiquer
la désignation du projet.

.18 Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

N Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, des
matériels et des systemes, y compris des notices particulieres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a
mettre en place.

.19 Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contréles effectués sur place par le

fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
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.20

21

.22
.23

.24

.25

.26

1.6

Ministére.

Soumettre les rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant
du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, des matériaux, des
matériels ou des systémes installés aux instructions du fabricant.

Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent
aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, les imprimés sont retournés et les travaux de faconnage et d'installation peuvent
alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont
retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent étre de nouveau soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de faconnage et d'installation puissent étre
entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a vérifier la
conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministere approuve l'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a
I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de
transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les
exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des meétiers.

Sur réception de la lettre d’intention du Représentant du Ministére, le soumissionnaire
retenu aura trente (30) jours ouvrables afin de fournir tous les dessins d’atelier pour fins
d’approbation.

ECHANTILLONS

L'Entrepreneur soumet a l'‘approbation du Représentant du Ministere les échantillons
normalisés des fabricants que le Représentant du Ministére peut raisonnablement exiger. Les
échantillons portent une étiquette indiquant leur origine et l'usage auquel ils sont destinés
dans les travaux et se conformer aux exigences des documents contractuels.

L’Entrepreneur fournit les échantillons spécifiés de produits et d’éléments complexes ou
dimensionnés.

Aucune commande, achat ou production de produits ou de matériaux n’a lieu avant
d’avoir recu |’approbation écrite des échantillons exigés au devis.
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1.7

1.8

1.9

Les produits et les ouvrages sont semblables aux échantillons approuvés.
ESSAIS ET DOSAGES DES MELANGES
L'Entrepreneur fournit au Représentant du Ministere le résultat des essais et le dosage des

mélanges que celui-ci peut demander.
En particulier, aucune coulée de béton ou de mise en place de pavage ne sera autorisée
avant que I'Entrepreneur n’ait prouvé la parfaite conformité des matériaux.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, tous les semaines avec le rapport d'avancement des travaux, selon les directives
du Représentant du Ministere, une (1) copie du dossier de photographies numériques en
couleur, haute résolution, présenté sur support électronique et sur support papier.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
DESSINS FINAUX

Documents a conserver sur place :

1 Fournir un (1) jeu de dessins et y indiquer, au fur et a mesure, tous les changements
apportés au cours de I'exécution des travaux.

2 Reporter chaque semaine les renseignements notés sur la copie des dessins
reproductibles de maniére a ce que ces derniers montrent tels qu’ils sont effectivement
installés.

3 Garder ces dessins sur place et les mettre a la disposition des personnes concernées a

des fins de référence et de vérification.
Dessins d’aprés exécution

1 Avant de commencer les essais, I’équilibre et le réglage des systemes, terminer les
dessins d’aprés exécution.

2 Identifier chaque dessin dans le coin inférieur droit, en lettres d’au moins 12 mm de
hauteur, comme suit : DESSINS D’APRES EXECUTION : LE PRESENT DESSIN A ETE REVISE
ET INDIQUE LES OUVRAGES ET SYSTEMES TELS QU’ILS ONT ETE INSTALLES [(Signature de
I’Entrepreneur) (Date)].

3 Soumettre les dessins au Représentant du Ministére aux fins d’approbation et
apporter les corrections nécessaires selon ses directives.

A Soumettre les copies reproductibles, complétées des dessins d’aprés exécution avec
le manuel d’exploitation et d’entretien.

.5 Soumettre un exemplaire de chaque dessin d’apres exécution et les incorporer au
rapport définitif portant sur les essais, I'équilibrage et le réglage des systémes et des
installations.

PARTIE 2 PRODUIT
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2.1 SANS OBJET
N Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 SANS OBJET

N Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 DOCUMENTS EXIGES EN DEBUT DE CHANTIER

1 Ces documents doivent étre complétés et fournis conformément aux exigences des
Conditions générales du contrat dés |I'octroi, notamment :

© P N UL W R

i
o

A1

Caution d’exécution

Caution des obligations, gages, matériaux et services

Certificat d’assurance

Liste des sous-traitants et de leurs coordonnées

Liste des fournisseurs avec les adresses et personnes a contacter
Liste de la machinerie utilisée

Liste des taux horaires de la main-d’ceuvre et de la machinerie
Liste du personnel attitré au projet et leurs coordonnées
Echéancier des travaux

Programme de sécurité

Ouverture de chantier a la CSST

PARTIE 2 DOCUMENTS EXIGES EN COURS DE CHANTIER JUSQU'A L’ACCEPTATION PROVISOIRE

A Ces exigences doivent étre complétées avant la demande d’acceptation provisoire
(préalable pour I'obtention de celle-ci) en vue de la réception des travaux avec réserves.

i

© 0 N o d W N

e e e
w N Rk O

Liste des dessins d’atelier

Dessins d’atelier

Rapport d’essais (p. ex. essais d’étanchéité des fosses septiques)
Instruction des fabricants

Rapports des essais et vérification en usine
Programme des essais et vérification in situ
Rapport des essais

Programmes de mise en route et en service
Manuel d’exploitation

Manuel des fournisseurs

Plans finaux

Programme de formation du personnel

Liste des pieces de rechange
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PARTIE 3 DOCUMENTS EXIGES POUR L’ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX

1 Ces exigences doivent étre complétées en vue de |'acceptation finale des travaux.

A Liste des déficiences complétée a 100 % et paraphée par le Représentant du Ministere.

FIN DE L'ANNEXE A
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Dessins d'atelier — Fiche de présentation

Pageldel

ENTREPRENEUR GENERAL OU GERANT DE PROJET: PRODUIT SOUMIS DESSIN EMIS POUR
Tel quel Vérification
Responsable : O Equivalent Information
Téléphone: ( ) Courriel : [ Substitution [ coordination
Autre :

ENTREPRENEUR SPECIALISE: =
Adresse:

REVISION DATE D’EMISSION
Responsable :
Téléphone: ( ) Courriel :

REMARQUES :

SPECIALITE (discipline):

Dessin d’atelier n®: Nombre de pages

Délai de livraison (apres vérification):

DESCRIPTION DU DESSIN D’ATELIER :

VERIFICATION DE CONFORMITE

Nature et étendue de la vérification

[J conformité aux spécifications des plans et devis
Référence au plan:

[0 Autre:
Référence au devis :
Section : Article : Cette vérification ne constitue d’aucune fagon une
Page: vérification détaillée et complete de la conception.

[ Aucune correction signalée

[ Faire corrections indiquées

[J Corriger et soumettre a nouveau

[J Refusé
Signature Ingénieur Autre Date
Nom N° membre de '0IQ

La vérification de ce document est restreinte a la nature et a I'étendue indiquée. Elle
ne dégage d’aucune fagon la personne ou l'entreprise qui I'a préparé de ses
obligations de quelque nature que ce soit.
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

13

1.4

SECTIONS CONNEXES

Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre

Section 01 35 29.06 Annexe A — Travaux d’entretien et d’inspection de structures maritimes —
Section SST — Levage des matériaux — Travaux en hauteur — Travaux de plongée

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement
CONTENU DE LA SECTION

L'Entrepreneur doit gérer ses activités de sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier/lieu de travail, ainsi que la protection de I'environnement, aient
toujours préséance sur les questions reliées aux colts et au calendrier des travaux.

REFERENCES

Selon le contexte, la derniere version disponible des documents suivants doit toujours étre
utilisée :

A Code canadien du travail, partie I, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail

Association canadienne de normalisation (CSA)

Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6

o LN

Toute autre loi ou réglement en matiere de santé et de sécurité qui serait applicable
en vertu du statut de I'entreprise ou du contexte d’exécution des travaux

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre |'avis d’ouverture de chantier.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Transmettre au Représentant du Ministere, le Programme de prévention spécifique au
chantier/lieu de travail de construction, tel que décrit a I'article 1.9 — Gestion de la santé
et de la sécurité de la présente section, au moins dix (10) jours avant le début des travaux.
L’Entrepreneur doit, par la suite, mettre a jour son Programme de prévention si le cours des
travaux differe de ses prévisions initiales. Le Représentant du Ministere peut, suivant la
réception du Programme et a tout moment durant les travaux, exiger que le Programme
soit modifié¢ ou complété pour mieux refléter la réalité du chantier/lieu de travail.
L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début des travaux.
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.10

A1

12

Transmettre au Représentant du Ministére, la grille d’inspection du chantier/lieu de
travail didment complétée a la fréquence indiquée a l'article 1.13 — Inspection des lieux
de travail et correction des situations dangereuses de la présente section.

Transmettre au Représentant du Ministere dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de corrections ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux.

Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour
tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiere un potentiel
de risque.

Transmettre au Représentant du Ministére, toutes les fiches signalétiques des produits
controlés utilisés au chantier/lieu de travail, et ce, au moins trois (3) jours avant leur
utilisation sur le chantier/lieu de travail.

Transmettre au Représentant du Ministére, les copies des certificats de formation qui sont
requis pour I'application du Programme de prévention, notamment :

A le secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;

2 les travaux en espaces clos;

3 la procédure de cadenassage;

4 le port et I'ajustement des équipements de protection individuelle;

5 et toute autre formation requise par le réeglement ou par le Programme de prévention.

Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’'une loi,
d’un réglement, d’une directive ou d’'un programme de prévention, I'Entrepreneur doit :

A avant la mobilisation, transmettre au Représentant du Ministere, les attestations
d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés qui
seront présents a I'ouverture du chantier/lieu de travail;

2 transmettre par la suite, au fur et a mesure et sans délai, les attestations d’examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier/lieu de travail.

Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit a I'article 1.9 — Gestion de la santé et de la
sécurité, doit étre transmis au Représentant du Ministéere, en méme temps que le
Programme de prévention.

Permis de travail : 'Entrepreneur doit obtenir tous les permis municipaux, provinciaux et
fédéraux qui sont requis, conformément aux exigences du contrat. Une copie des
demandes de permis doit étre envoyée, sans délai, au Représentant du Ministere.

Plans et attestations de conformité : L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du
Ministére, une copie signée et scellée par un ingénieur, des méthodes de travail, des
plans et des attestations de conformité dans le cas suivant :

A Toute modification a un équipement ou a une piece de machinerie qui n’a pas été
autorisée, par écrit, par le fabricant. Une copie de ces documents doit étre
disponible, en tout temps, au chantier/lieu de travail.
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13

15

1.6

1.7

1.8

2 Etaiement.

Attestation de conformité a la CSST.
EVALUATION DES RISQUES

L'Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des
taches effectuées sur le chantier/lieu de travail.

L'Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux, de facon a favoriser I'élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire, au minimum, le recours
aux équipements de protection individuelle.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur arrivée sur le
chantier/lieu de travail. Avant 'utilisation d’'un équipement mécanique, I’Entrepreneur doit
transmettre au Représentant du Ministere, une attestation de conformité signée par un
mécanicien compétent. Le Représentant du Ministere peut, en tout temps, s’il suspecte
une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner I'arrét immédiat de I'équipement et
exiger une deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

REUNIONS

Un représentant décisionnel de I'Entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est
question de la santé et de la sécurité sur le chantier/lieu de travail.

L’Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions a toutes
les deux (2) semaines. Ce comité doit regrouper au moins un représentant décisionnel
de I'Entrepreneur, le surveillant de chantier du Représentant du Ministére et un
représentant des travailleurs pour chaque métier ou secteur d’activité. Le réle du comité
est de voir a I'application du Programme de prévention et de s’assurer que des mesures
sont prises pour corriger rapidement toute situation qui pourrait provoquer un accident
ou compromettre la santé des travailleurs. Un compte rendu de réunion doit étre rédigé a
chacune de ces réunions.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

En particulier, I'Entrepreneur devra présenter dans son programme de travail et son
plan d’urgence, toutes les mesures reliées a des travaux en milieu marin (présences
d’embarcations de secours, gilets de sauvetage, bouées, perches, etc.)

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN CEUVRE

Sur le chantier/lieu de travail, 'Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes :
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A Risques associés au transbordement, a la manipulation et a I'abordage
d’équipements flottants ainsi qu’aux travaux manuels a proximité d’une pelle
hydraulique ou a cable en cours d’opération lors des travaux de dragage;

2 Risques associés a un déversement potentiel de produits pétroliers en mer et
des opérations relatives a son confinement.

3 Risques de noyade

.1 Pour tous les travaux impliquant des risques de noyade, les exigences suivantes
doivent étre rencontrées :

Respecter I'article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

.2 (a) Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme a la norme
suivante :

- La norme CAN/CGSB-65.7-M88 de I'Office des normes générales
du Canada (ONGC) intitulée Gilets de sauvetage a matériau
insubmersible, publiée en 1988.

- Ou pour quelques exceptions, étre acceptée par Transports Canada

(b) ou étre protégé par un filet de sécurité ou un dispositif de
protection contre les chutes.

.3 Obtenir et transmettre au Représentant ministériel une lettre de
conformité émise par Transports Canada pour l'approbation de toute
embarcation (transport, sauvetage, inspection ou autre) avant le début des
travaux.

.4 S'assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans l'eau, est
disponible pour chaque poste de travail. Cependant, lorsque I'embarcation
est accessible par voie terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de
travail a condition que la distance entre chaque poste de travail et
I’embarcation soit inférieure a 100 m.

.5 S’assurer que I'embarcation posséde les caractéristiques nécessaires pour y

accueillir les personnes susceptibles de prendre part a l'opération de
sauvetage.

.6 S’assurer que I'embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour
les travailleurs en cas d’urgence.

.7 S'assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner
I'’équipement d’urgence. Cette personne doit détenir sa carte de
compétence de conducteur d'embarcation de plaisance selon la longueur
d'embarcation utilisée.

.8 Etablir des procédures d’urgence par écrit dans lesquelles on retrouve les
renseignements mentionnés ci-dessous et s’assurer que tous les travailleurs
concernés par ces procédures ont recu la formation et linformation
nécessaires pour les appliquer :

- Une description compléte des procédures, y compris les
responsabilités des personnes a qui est permis I'acces au lieu de
travail;
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1.9

- L’'emplacement de I'équipement d’urgence.

.9 Lorsque le lieu de travail est un embarcadere, un bassin, une jetée, un quai
ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons
au-dessous de la surface de I'eau doit étre installée sur le devant de la
structure, a tous les 60 m. Cette mesure s’appligue méme s’il s’agit d’'un
projet de construction. Dans cette situation, une échelle temporaire (ou
portative) peut étre utilisée et enlevée a la fin des travaux si le propriétaire
ne possede pas les installations de base.

Risques de chutes lors de I'érection du nouveau quai ou des travaux d’excavation.

.5 Risques associées a I’exploitation d’une carriére, au transport et a la mise en place
de pierre de gros calibre.

.6 Risque associés a la réalisation de travaux a proximité d’un quai en fonction

GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

1 L'Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement

dévolues au Maitre d’ceuvre et a I'Employeur en vertu des lois et des réglements sur la
santé et la sécurité du travail qui lui sont applicables.

2 L’Entrepreneur doit élaborer un Programme de prévention spécifique au chantier/lieu de

travail qui soit basé sur I'identification des risques et mettre en application ce Programme
du début du projet jusqu’a la derniere étape de la démobilisation. Le Programme de
prévention doit tenir compte des informations qui apparaissent a I'article 1.8 — Conditions
du terrain/de mise en ceuvre. Il doit étre transmis a toutes les personnes concernées,
conformément aux dispositions de l'article 1.4 — Documents/échantillons a soumettre. Le
Programme de prévention doit inclure au minimum :

la politique de I'entreprise en matiere de santé et de sécurité;

la description des travaux, I'échéancier et la courbe prévue des effectifs;
I’'organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurité;
I'organisation physique et matérielle du chantier/lieu de travail;

les normes de premiers secours et de premiers soins;

I'identification des risques par rapport au chantier/lieu de travail;

D Y N N

I'identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les
mesures de prévention et les modalités de mise en application;

o0

la formation requise;
9 la procédure en cas d’accident/blessures;
.10 I'engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce Programme de prévention;

.11 une grille d’inspection du chantier/lieu de travail basée sur les mesures
préventives contenues dans le présent Programme.

3 L'Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les
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1.10

111

caractéristiques et les contraintes du chantier/lieu de travail et son environnement. Le
plan d’urgence doit étre transmis a toutes les personnes concernées,
conformément aux dispositions de I'article

1.4 Documents/échantillons a soumettre. Ce plan doit notamment contenir :

N la procédure d’évacuation;
I'identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.);

I'identification des personnes responsables sur le chantier/lieu de travail;

2

3

4 I'identification des secouristes;

5 la formation requise pour les personnes responsables de son application;
6

et toute autre information qui serait nécessaire compte tenu des caractéristiques du
chantier/lieu de travail.

RESPONSABILITES

Peu importe la taille du chantier/lieu de travail ou le nombre de travailleurs présents,
I'Entrepreneur doit nommer une personne compétente a titre de superviseur et
responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied d’ceuvre et dans
I'environnement immédiat du chantier/lieu de travail qui pourraient étre affectés par le
déroulement de certains travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I'application et du respect des
exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels,
la réglementation fédérale ou provinciale qui lui sont applicables, les normes et le
Programme de prévention spécifique au chantier/lieu de travail, et se conformer, sans
délai, a toute ordonnance ou avis de correction émis par un inspecteur.

L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier/lieu de
travail propre et bien ordonné, tout au long des travaux.

Designé un agent de sécurité si requis par la loi.
COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier/lieu de travail. Dés leur
arrivée au chantier/lieu de travail, tous les travailleurs doivent é&tre informés des
particularités du Programme de prévention, de leurs obligations et de leurs droits.
L’Entrepreneur doit insister sur le droit des travailleurs de refuser d’exécuter un travail s'ils
croient que ce travail peut compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique
ou celles des autres personnes présentes sur le chantier/lieu de travail. Il doit conserver

sur le chantier/lieu de travail et mettre a jour, un registre avec les informations
transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont recu ces informations.

Les renseignements et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour les travailleurs :
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1.12

Identification de I'employeur et/ou du maitre d’ceuvre;

Politique de I'entreprise en matiere de santé et de sécurité au travail;

Programme de prévention spécifique au chantier/lieu de travail;

Plan d’urgence;

Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier/lieu de travail;
Procés-verbaux des réunions du comité de chantier/lieu de travail;

Noms des représentants au comité de chantier/lieu de travail;
Noms des secouristes;

L 0o N o LU B W N R

Rapports d’intervention et de correction émis par les inspecteurs.

IMPREVUS

.1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de

1.13

I'inspection préliminaire du chantier/lieu de travail apparait par le fait ou durant
I'exécution des travaux, I'Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en
place les mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir
le Représentant du Ministere, verbalement et par écrit. L'Entrepreneur doit, par la suite,
faire les modifications nécessaires au Programme de prévention pour que les travaux
puissent reprendre en toute sécurité.

INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS DANGEREUSES

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier/lieu de travail
au moins une fois par semaine.

Prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois
et aux reglements et les situations dangereuses qui sont identifiées, par le Représentant
du Ministére, par le coordonnateur santé-sécurité-construction de TPSGC ou lors des
inspections périodiques.

Transmettre, au Représentant du Ministére, une confirmation écrite de toutes les
mesures prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

Arrét des travaux : L'Entrepreneur doit désigner une personne engagée uniquement pour
I'aspect santé et sécurité. La candidature de cette personne doit étre approuvée par le
Représentant du Ministere. Accorder, a la personne mandatée par I'Entrepreneur pour
s’occuper de la santé et de la sécurité, toute I'autorité nécessaire pour ordonner l'arrét et
la reprise des travaux, lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de
santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier/lieu de travail, ainsi que la protection de I'environnement, aient
toujours préséance sur les questions reliées au colt et au calendrier des travaux. Sans
limiter la portée de l'article « Gestion de la santé et de la sécurité » et de l'article «
Responsabilité », le Représentant du Ministére ou toute personne mandatée par TPSGC
pour s’occuper de la gestion ou de la surveillance du projet peut, en tout temps, ordonner
I’arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou
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la sécurité du personnel de chantier/lieu de travail ou du public pour I'environnement.

1.14 DYNAMITAGE

1 Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs sont interdits sur le site des travaux.

1.15 MESURES DE SECURITE

i Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, aprées les heures de travail et pendant
les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s’y trouvent
et en assumer les frais.

1.16 EXIGENCES PARTICULIERES DE SECURITE

1 Equipements de protection

A1

b ®» VW o 1 x W N R

i
o

Tous les travailleurs au chantier doivent porter en permanence le casque et les
chaussures de sécurité homologués, la veste de sécurité et les lunettes de sécurité.

Tous les visiteurs, durant les heures d’activités du chantier, doivent porter en
permanence le casque et les chaussures de sécurité homologués, la veste de sécurité
et les lunettes de sécurité.

De plus, tous les autres équipements individuels de protection sont requis selon le
type de travail. L'application stricte des normes de sécurité se fait comme
recommandée par le réglement s-2.1, r6.

Interdictions sur le chantier

Baladeur — radio

Boisson alcoolisée ou drogue (ou sous I'effet de...)
Tabac

Gomme

Jeux

Armes

Vol, vandalisme

Bagarre

Feu de chantier

Toute personne qui déroge aux interdictions mentionnées sera expulsée du site sans
autre avis.

3 Politique antitabac

i

Il est strictement DEFENDU de fumer sur le site.

A4 Garde-corps, ouvertures temporaires et zone de danger

i

L'Entrepreneur a la responsabilité de construire, modifier et remplacer les
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protections contre les chutes (aucun écart de conduite ne sera toléré a cet effet).

2 Les zones dangereuses pour les travailleurs devront étre identifiées a I'aide de
bandes rouges ou jaunes marquées « Danger ». Cette procédure sera utilisée a
I'intérieur, c’est-a-dire, espace completement fermé par les murs, le plancher et les
plafonds. Pour les zones dangereuses extérieures, vous devrez identifier votre
secteur a l'aide d’'une corde de nylon jaune ou l'on retrouvera a tous les quatre
(4) metres une bande de couleur suffisamment nouée pour éviter son détachement.
Ces bandes de couleur doivent correspondre aux besoins des travaux concernés.

3 Tout matériel pouvant étre emporté par le vent devra étre suffisamment
amarré au sol ou entreposé dans les conteneurs clos.

.5 Nettoyage

i Il est primordial de garder le chantier propre en tout temps, de disposer des
rebuts quotidiennement et de suspendre les boyaux et les rallonges électriques.
Une fois par semaine, un grand nettoyage est exigé de la part de I'Entrepreneur et
de ses sous-traitants.

.6 Blessures et accidents

i L’Entrepreneur et chaque sous-traitant devront désigner un secouriste avant les
travaux.

2 Tout accident ou quasi-accident doit étre rapporté a votre supérieur immédiat. Ce
dernier doit en informer le Représentant du Ministére.

3 Une trousse de premiers soins est requise dans chaque roulotte d’entrepreneur.
7 Protection pour la circulation

A L'Entrepreneur doit s’assurer d’avoir en tout temps, un signaleur pour faire reculer
les camions a benne et tout autre véhicule de livraison.

.8 Protection incendie
A Equipement de lutte contre les incendies. L’Entrepreneur doit :
1 fournir ses propres extincteurs de type ABC;
.2 inspecter ses équipements régulierement;
3 munir d’extincteurs les roulottes de chantier et les équipements de dragage;
4 faire vérifier la pression des extincteurs 1 fois/année.
.9 Espaces clos

Nl Les travaux et les équipements respectent les codes et les normes applicables.
S’assurer que le reglement sur la santé et la sécurité du travail relatif aux espaces
clos est respecté, principalement les articles 3.21.1, 3.21.2 et 3.21.3 du Code de
sécurité pour les travaux de construction (RRQ, ¢ S- 2.1, r 4).

2 Effectuer, dans les puits d’acces, les relevés de concentration des contaminants.
Lors des relevés dans les puits d’acces, le choix du respirateur est conforme a la
norme CSA Z94.4.93.
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.10 Protection de I'environnement

A Les employeurs et les travailleurs doivent se soumettre a tous les reglements, les
codes et les lois promulgués par les différents paliers gouvernementaux.

2 Avant sa mobilisation au chantier, 'Entrepreneur devra soumettre au Représentant
du Ministere la liste compléte des contaminateurs qui seront utilisés au chantier
accompagnée des fiches signalétiques SIMDUT.

3 Les travaux devront étre exécutés de facon a éviter le déversement de déchets
solides ou liquides, de carburant, de lubrifiants ou autres, sur le sol ou dans les eaux
de surfaces selon les dispositions des lois et des reglements.

A4 Lorsqu’un travailleur ou toute autre personne au chantier constate la présence d’un
produit contaminant sur le sol dans I'environnement, il doit en avertir son supérieur
immédiat. Le Représentant du Ministere doit étre informé le plus rapidement
possible. Un rapport recu d’un site homologué pour la décontamination doit étre
fourni par la suite au Représentant du Ministére par I'entrepreneur en cause.

.5 La récupération, le nettoyage, le pompage des déversements seront aux frais de
I'Entrepreneur et a la satisfaction du Représentant du Ministere ou de ses
représentants autorisés.

.6 Consulter la section 01 35 43 — Protection de I'environnement pour de plus amples
informations sur la protection de I'environnement.

.11  Balisage temporaire

A Toutes les structures et les équipements en eau devront étre balisés pendant la
période des travaux.

PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
Travaux d’entretien et d’inspection de structures maritimes - Section SST

Généralités

En acceptant ce contrat, I'Entrepreneur accepte de prendre en charge toutes les responsabilités
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normalement dévolues a I'employeur et au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail (5-2,1). Avant de commencer les travaux, I'Entrepreneur doit notamment:

Peu importe le nombre de travailleurs affectés aux travaux, transmettre au Représentant du
Ministére une planification sécuritaire du travail (mini programme de prévention) et un certificat
d'inspection mécanique de la machinerie utilisée au chantier, s'il y a lieu.

S’assurer que ses travailleurs ont recu la formation et l'information nécessaire pour exécuter
les travaux de facon sécuritaire et que tous les outils et équipements de protection requis sont
disponibles, conformes aux normes, aux lois et aux reglements et utilisés.

Respecter en tout temps les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (5-2.1), le
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4) et le Réglement sur la santé et la
sécurité du travail (S-2.1, r.13) lorsqu’applicable.

Aviser ses travailleurs qu’ils ont le droit de refuser tout travail qui comporte un danger pour leur
santé ou leur sécurité.

Délimiter et barricader I'aire de travail et en controler 'acces.

En cas d’incident imprévu, prendre toutes les mesures nécessaires, incluant I'arrét des travaux,
pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et du public et communiquer sans délai avec
le Représentant du Ministere

Travaux de plongée

En acceptant ce contrat, 'Entrepreneur s’engage a respecter les exigences suivantes :

Se conformer a toutes les exigences du Reglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1,
r.19.1), plus spécifiguement la section XXVL.I intitulée Travail effectué en plongée. Se
conformer également a la norme CSA Z275.2 — Régles de sécurité pour les travailleurs en
plongée ainsi que les normes CSA Z275.1 — Caissons hyperbares et CSA Z275.4 — Normes de
compétences pour les opérations de plongée, les éditions les plus récentes. En cas de
différence entre deux exigences pour un méme point, I'exigence la plus sévere s’applique.
Outre le paragraphe précédent, dans le cas ou des travaux de construction sont exécutés,
se conformer également au Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

Avant le début des travaux, transmettre au Représentant ministériel les documents suivants,
selon le contenu exigé dans le Réglement sur la santé et la sécurité du travail:

0 [I'attestation de formation en plongée professionnelle de chaque membre de
I’équipe de plongée OU le document attestant la reconnaissance des compétences
de ces personnes selon la norme Norme de compétence pour les opérations de
plongée, CAN/CSA Z 275.4-02, conformément a I'article 312.8 de ce réglement;
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0 [I'attestation de formation en secourisme en milieu de travail de chaque membre
de I'équipe de plongée;

0 le certificat médical de chague membre de I'équipe de plongée;

0 pour chacune des plongées prévues dans le présent mandat, un plan de plongée
contenant les éléments suivants, outre ceux requis dans le Réglement sur la santé et
la sécurité du travail

= |a protection isothermique a utiliser;

= |e facteur de plongées successives;

= |a limite de remontée sans palier de décompression;

= |es circonstances nécessitant I'interruption de la plongée;

= |es procédures a suivre pour s’assurer que la machinerie, I'équipement ou
les dispositifs qui pourraient présenter un risque ont été verrouillés;

= |atable de décompressions a utiliser, si requis;

O un avis confirmant qu’un systéme de communication avec le Service d’urgence
médical pour les urgences en plongée est disponible en tout temps au poste de
plongée.

° L’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes sur le site des travaux et adapter
le contenu de son plan de plongée en conséquence:

0 Toutes Restrictions decrites aux sections connexes.

0 Plongée dans la voie navigable du traversier et autre utilisateurs du quai commercial

0 Plongée sous glace siimposé par I'échéancier de I'Entrepreneur

° Dans le cas ou la plongée a lieu a un des endroits suivants, transmettre au Représentant
ministériel une confirmation a I'effet que les autorités concernées ont été avisées :

O enamont ou en aval d’un ouvrage hydraulique ou d’une conduite submergée;

0 dans des voies maritimes navigables;

0 dans des installations portuaires.

° Si le poste de plongée est a plus de 2 métres au-dessus de I'eau, transmettre au Représentant
ministériel:

0 le plan de équipement utilisé pour mettre le travailleur a I'eau si un équipement
autre gu’une nacelle est utilisé comme moyen de mise a 'eau;

0 le plan de I'appareil utilisé pour le levage de la nacelle ou de I'autre équipement, a
moins que cet appareil soit une grue ou un camion a fleche.

° Si la plongée est effectuée a partir d'une embarcation, transmettre au Représentant
ministériel les documents suivants:

0 preuve de qualification du conducteur de 'embarcation;

0 attestation de conformité de I'embarcation émise par transport Canada.

° Avant le début des travaux, procéder a une simulation de la procédure de sauvetage au site
tel qu’exigé a I'article 312.31 du Reglement sur la santé et la sécurité du travail.

° Compléter de fagon quotidienne et transmettre au Représentant ministériel une grille de
vérification confirmant la présence et I'état des équipements requis sur le site de plongée selon
le plan de plongée.

° S’assurer que tous les autres documents exigés par dans la section XXVI du Réglement sur
la santé et la sécurité du travail sont disponibles en tout temps sur le site (registre de
plongée, journal des plongeurs, etc.).
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° Se conformer aux exigences des articles 355 a 357 du Réglement sur la santé et la sécurité du
travail pour toutes les personnes affectées au présent mandat et qui demeurent a la surface de
I'eau.

° Dans le cas ol une embarcation d'urgence est requise pour respecter l'article 357 du
Réglement sur la santé et la sécurité du travail, obtenir une attestation de conformité de
cette embarcation émise par Transport Canada et la transmettre au Représentant ministériel.

Travaux a proximité d’un plan d’eau

e Pour tous les travaux réalisés a proximité d’un plan d’eau (notamment travaux au-dessus de
I’eau, travaux sur un quai, travaux en bordure d’'un cours d’eau, etc.), I'Entrepreneur doit
respecter les exigences des paragraphes suivants en plus de respecter |'article 2.10.13 du
Code de sécurité pour les travaux de construction.

e L’Entrepreneur doit planifier ses travaux de facon a mettre en place des mesures de sécurité
empéchant tout travailleur de tomber dans I'eau. Le recours a ces mesures de sécurité doit
étre privilégié au port du gilet de sauvetage.

e S’assurer que les travailleurs portent un gilet de sauvetage permettant de maintenir la téte
de I'utilisateur hors de I'eau et de flotter sans effort des bras si aucune autre mesure de
sécurité ne peut les protéger.

e Transmettre a la CSST et au Représentant du Ministere, avant le début des travaux, les documents
suivants :

0 informations relatives aux travaux (dates des travaux, lieu, plan d’eau, description des
travaux, etc.);

0 laliste des embarcations et des plates-formes de travail utilisées pendant les travaux en
spécifiant leur usage respectif;

O une preuve qu’une évaluation et une inspection ont été effectuées par Transport Canada
pour chaque embarcation ou plate-forme motorisée ou non autopropulsée;

O un plan de transport sur I'eau

0 des travailleurs (si applicable);

0 un plan de sauvetage spécifique a ces travaux.

S'il est possible que la totalité ou une partie des travaux se déroule en période hivernale, les

mesures de sécurité incluses dans les documents requis ci-dessus doivent étre adaptées en

conséquence.

e L’Entrepreneur doit étre en mesure de démontrer que le conducteur de chacune des
embarcations a les connaissances et les habiletés requises pour accomplir ses taches de fagon
sécuritaire.

e S'assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans I'eau, est disponible a chaque
endroit ou un travailleur est susceptible de tomber dans I'eau. Cependant, une embarcation
peut desservir plusieurs endroits sur le méme site a condition que la distance entre chacun
de ces endroits et I'embarcation soit inférieure a 30 m.

e lorsque le lieu de travail est un embarcadére, un bassin, une jetée, un quai ou une autre
structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-dessous de la surface
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de I'eau doit étre installée sur le devant de la structure, a tous les 60 m.
Travail a chaud

Le travail a chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant produire de la
chaleur ou des étincelles tels les travaux suivants : rivetage, soudage, coupage, brasage, meulage,
brhlage, chauffage, etc.

* Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, I'Entrepreneur doit obtenir un
“Permis de travail a chaud” émis par le responsable du site.

* Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre disponible
et facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source d’étincelles ou de
chaleur intense.

* L’Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance continue des risques
d’incendie pour une période minimale d’'une (1) heure apres la fin de chaque travail a chaud.
Cette personne doit signer la section du permis a cet effet et le remettre au responsable du site
apres le délai d’'une heure.

e Lorsque le travail a chaud est effectué dans des aires ou se trouvent des matieres combustibles
ou dontles murs, plafonds ou planchers sont faits ou revétus de matériaux combustibles, une
inspection finale de l'aire des travaux doit étre prévue quatre (4) heures apres la fin des
travaux. A moins d’avis contraire du Représentant du Ministére, 'Entrepreneur doit désigner
une personne pour effectuer cette surveillance.

Soudage et coupage

En plus des exigences énoncées aux paragraphes précédents, I'Entrepreneur doit respecter
les exigences suivantes:

e Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués conformément aux exigences
du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4 et de la norme CSA W117.2
Régles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.

e Utiliser un systeme d’extraction d’air muni de filtres pour tout travail de soudage ou
découpage effectué a l'intérieur.

e Interrompre toute activité qui produit des gaz, des vapeurs ou des poussiéres inflammables ou
combustibles a proximité des travaux de soudage ou de coupage.

e Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer que la piéce soit bien
aérée.

e Ranger toutes les bouteilles d’oxygene a une distance minimale de 6 metres de bouteilles de gaz
inflammable (ex.: acétyléne) ou d’'une matiere combustible telle de I'huile ou de la graisse, a
moins qu’elles ne soient séparées par une cloison faite de matériau incombustible tel que
spécifié a I'article 3.13.4. du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4.

e Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.

e Ne pas entreposer les bouteilles pres des escaliers, sorties, couloirs et ascenseurs.

e Ne pas mettre I'acétylene en contact avec les métaux avec des métaux tels I'argent, le mercure, le
cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65% de cuivre, afin d’éviter le risque d’une réaction
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explosive.

Vérifier que I'’équipement de soudage a I’arc électrique ait la tension requise et qu’il soit mis a la
terre.

S’assurer que les fils conducteurs de I'appareil de soudage électrique ne soient pas endommageés.
Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a I'abri des intempéries

Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en superposition et
ou il y arisque de chute d’étincelles.

Eloigner ou protéger les matiéres inflammables ou combustibles qui se trouvent & moins de
15 metres des travaux de soudage.
Ne jamais souder ou couper sur récipient fermé.
N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur des récipients, des
réservoirs, des tuyaux ou autre contenant ayant contenu une substance ou des résidus de
produits inflammables ou explosifs a moins que :

0 qU'ils aient été nettoyés et que I'on ait prélevé des échantillons d’air indiquant

I’absence de vapeurs explosives; et
0 l'onait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.

Levage des matériaux

Les appareils de levage doivent étre positionnés de sorte que les charges ne soient pas
transportées au-dessus de la téte des travailleurs, des occupants et du public.

L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant ministériel une procédure de travail, signée et
scellée par un ingénieur, incluant entre autres la position de la grue, un croquis de la trajectoire
des charges transportées, la longueur du mat et un plan de levage pour la manutention de
charges au-dessus de batiments occupés. Le Représentant ministériel peut, s’il le juge
nécessaire, imposer des travaux de soir et de fin de semaine.

Toutes les grues mobiles fabriquées aprés le 1% janvier 1980 doivent étre équipées d’un
dispositif de protection contre la surcharge.

Toutes les grues mobiles a cables fabriquées aprés le 1% janvier 1970, sauf si elles servent 3
d’autres fin que le levage de charges, doivent étre munies d’un dispositif de protection contre le
palan fermé. En ce qui concerne les grues mobiles & cables fabriquées avant le 1 janvier 1970,
elles devront étre équipées du dispositif au plus tard le 31 décembre 2006.

Pour tous les appareils de levage, 'Entrepreneur doit transmettre au Représentant ministériel
un certificat d’inspection mécanique effectué juste avant la livraison de I'équipement sur le
chantier.

Pour toute installation de treuil, I'entrepreneur doit transmettre au Représentant ministériel le
procédé d’installation recommandé par le fabricant ou, a défaut, un procédé d’installation
signé et scellé par un ingénieur. Le procédé d’installation doit notamment tenir compte des
charges maximales admises, du nombre, du poids et de I'emplacement des contrepoids et de
tout autre détail pouvant affecter la capacité et la stabilité de I'appareil.

En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent avoir
a bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

Toute la zone de levage doit étre barricadée de facon a empécher toute personne non autorisée ay
pénétrer.

L'Entrepreneur doit obtenir tous les permis et en acquitter les frais, s’il est nécessaire de
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bloquer temporairement la voie publique, pour le respect du paragraphe précédent ou
pour toute autre raison concernant la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public.
L'Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage
s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I'aide d’un panier spécialement congue a
cet effet.

Travaux en hauteur

L’Entrepreneur doit voir a ce que toute personne qui effectue des travaux I'exposant a un risque
de chute de plus de 2,4 m ait une protection contre les chutes.

Planifier et organiser les travaux de facon a favoriser I’élimination a la source des dangers ou
la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de
protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les
travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN - CSA- Z-
259.10 - M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les
chutes.

Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice doivent avoir recu une formation a cet
effet.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes é
télescopique, articulé ou rotatif.

Délimiter une zone de danger a tout endroit ou est utilisé un équipement pour le travail en hauteur.
Toute personne qui travaille a moins de 3 metres du bord d’une toiture doit utiliser un
harnais de sécurité conformément aux exigences de la réglementation, a moins qu’il y ait
présence d’un garde-corps d’une hauteur située entre 900 mm a 1100 mm sur le pourtour de la
toiture.

évatrices a mat
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

13

B WM R

SECTIONS CONNEXES

Section 01 11 00 — Sommaire des travaux.
Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.
Section 01 52 00 — Installations de chantier.
Section 35 20 23 — Dragage.

Section 35 20 23A — Gestion des matériaux dragués.
DESCRIPTION

La présente section décrit les exigences environnementales relatives au Projet. L’Entrepreneur
est responsable de respecter ces exigences en tout temps durant la réalisation des travaux
visés par le présent devis.

D’autres sections peuvent également contenir des exigences spécifiques concernant la
protection de I'environnement. Ces exigences spécifiques sont supplémentaires aux exigences
prescrites dans la présente section. En cas de contradiction, I'exigence la plus restrictive doit
étre respectée.

DEFINITIONS

Pollution et dommages a l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques,
physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des personnes, qui
altérent des équilibres écologiques importants pour les humains et qui constituent une
atteinte aux especes jouant un réle important pour ces derniers ou qui dégradent les
caracteres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de
I'habitat et de I'environnement durant la construction. La prévention de la pollution et des
dommages a l'environnement couvre la protection des sols, de I'eau, de I'air, des ressources
biologiques et culturelles; elle comprend également la gestion de I'esthétique visuelle, du
bruit, des déchets solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des matiéres
radioactives et des autres polluants.

MDDELCC : Ministere du Développement Durable, de I'Environnement et de la Lutte contre
les Changements Climatiques

Espéce envahissante : Espece étrangere a I'écosystéme ou elle se trouve, mais capable de s’y
reproduire et susceptible d’avoir des effets nuisibles sur I'’économie, I'environnement ou la
santé humaine. Ce genre d’organisme nuisible comprend, outre des plantes, certains animaux,
champignons et microorganismes qui représentent également une menace a l'endroit de la
biodiversité.
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i Loi sur la qualité de I’environnement (LRQ, ch. Q-2)

2 Réglement sur les matiéres dangereuses (Q-2, r. 32)

3 Reéglement sur les déchets solides (Q-2, r. 13)

A4 Réglement sur I'enfouissement des sols contaminés (Q-2, r. 18) Réglement sur le stockage et les
centres de transfert de sols contaminés (Q-2, r. 46)

.5 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LRQ, ch. C-61.1)

.6 Reglement sur les habitats fauniques (C-61.1, r.18)

7 Loi sur les péches (L.R.C. (1985), ch. F-14)

.8 Lignes directrices relatives au bois traité, MDDELCC, octobre 2011

9 Politique de protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, MDDELCC, 2001

.10  Critéres de qualité de I'eau de surface, MDDELCC, 2013

.11  Etude de caractérisation environnementale, projet de réaménagement du Grand quai de
Blanc-Sablon, SNC-Lavalin 631672-0000-4PER-0002, Mars 2016.

.12 Rapport d’évaluation des effets environnementaux — Revitalisation du havre au quai des
Pécheurs de Blanc Sablon, SNC Lavalin.

1.5 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

1 PPB-MPO détient des autorisations environnementales pour les travaux prévus. L'Entrepreneur
doit se conformer aux exigences des conditions associées a chacune des autorisations
environnementales.

.2 Les travaux doivent étre exécutés a la satisfaction du Représentant du Ministére en ce qui
concerne les normes et reglements de protection de I'environnement. L'Entrepreneur est tenu
de respecter les directives environnementales de la présente analyse et celui-ci doit prévoir
les colts inhérents a ces prescriptions.

3 L’Entrepreneur doit s'assurer que ses travaux se conforment :
| Aux lois et réglements des autorités environnementales municipales, provinciales et

fédérales.
2 Aux exigences établies dans le présent devis.
3 Aux exigences des conditions associées a chacune des autorisations environnementales.
A4 Aux autres normes et lignes directrices qui peuvent étre établies par le surveillant
désigné par le Représentant du Ministére.
A4 Dans I'éventualité ol des travaux non prévus aux autorisations environnementales délivrées

seraient requis par I'Entrepreneur, celui-ci en plus d’en aviser et d’obtenir I'accord du surveillant
du Représentant du Ministere, devra obtenir aupres des organismes concernés les autorisations
et permis nécessaires pour réaliser ses travaux. Les frais et les délais relatifs au respect et a
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1.6

4

I'application des exigences

environnementales contenues dans ces autorisations et permis devront étre prévus et
assumés entierement par I'Entrepreneur.

CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

Contraintes a respecter lors des travaux de dragage, de la démolition du quai d’hydravion et du
quai des pécheurs, de construction de la cale, de la route, du projet de compensation et du
brise-lames.

A

L o N o

A1

L'Entrepreneur doit développer son calendrier des travaux et ses méthodes de
réalisation afin ne pas causer une remise en suspension des sédiments ou des sols
durant la période de migration du capelan, soit entre le 16 mai et le 15 juillet ni dans la
période de nidification, entre la mi-mai et la fin juillet.

Ne pas approcher une colonie d’oiseaux marins et d’oiseaux aquatiques pendant la
période de reproduction, demeurer a plus de 300 m de ces colonies.

Si des interventions sont prévues sous le niveau de la pleine mer supérieure de grande
marée, réaliser celles-ci lorsque la zone des travaux est exondée et stabiliser le site avant le
retour de la marée.

Le rideau de turbidité exigé lors du dragage des sédiments au quai des pécheurs doit étre
conforme aux exigences de la section 3.2.

Déposer les roches sur le fond marin plutot que de les laisser tomber a partir de la surface
pour éviter la remise en suspension des sédiments.

Réduire la durée du dragage a son minimum.

Limiter les travaux aux moments propices de la marée.

Utiliser une benne preneuse aux machoires les plus étanches possible.

Ouvrir les machoires de la benne a proximité du fond pour déposer les matériaux.

Aucun débris provenant de la démolition des ouvrages ne sera jeté dans I'eau. Tout
déversement accidentel ou rejet accidentel de matériaux doit étre corrigé dans les plus
brefs délais.

Ne pas brosser, nettoyer ou couper du bois traité au-dessus de I'eau ou a proximité des
zones écologiques sensibles.

Usage du brise-roche hydraulique

A

Le cassage du roc au brise-roche hydraulique sera interdit lorsqu’un mammifere marin ou
une tortue luth sera observé dans un rayon de 200 m de la zone de travaux.

Aucun dynamitage n’est autorisé.

Réaliser les travaux d’excavation du roc sur une période maximale de 12 heures par jour,
pour permettre une période de récupération de 12 heures continues la nuit, sans bruit
additionnel dans le milieu aquatique.

Gestion des sédiments et des sols
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1.7

1 Les sédiments et sols contaminés dans la plage A-B des criteres du MDDELCC seront gérés
conformément a la section 35 20 23 A — Gestion des sédiments.

.2 Installer un rideau a sédiment lors du dragage des sédiments contaminés a la base du quai
des pécheurs.

N

3 Entreposer les sédiments et les sols contaminés de maniére a récupérer les eaux de
drainage dans un bassin de rétention étanche.

A4 Installer une toile sur I'aire d’assechement afin d’'y déposer les sédiments dragués.

.5 Mettre en place un systeme de filtration pouvant retenir efficacement les sédiments dans
I’'eau du bassin d’assechement.

.6 Entreposer les sédiments a plus de 30 m de la rive afin d’éviter la dispersion par le vent.
Gestion du bois créosoté du quai d’hydravion, de la cale et du quai des pécheurs

A Le bois provenant de la démolition de ces items n’est pas considéré comme une matiere
dangereuse. Toutefois ne peut pas étre disposé dans un lieu d’enfouissement technique
VU que sa concentration en certains contaminants dépasse les critéres du Reglement des
déchets solides applicables a ce type de site

A réutilisé comme matériel de construction ou autre usage, comme énoncé dans
les lignes directrices relatives a la gestion du bois traité du MDDELCC;

2 disposé dans un centre de traitement et/ou d’enfouissement autorisé par le
MDDELCC pour recevoir ces matériaux. Dans cette éventualité, I'entrepreneur
devra fournir la preuve de disposition dans un site autorisée.

Gestion des eaux de surface

N L’Entrepreneur ne devra pas entreposer de matieres dangereuses ou des matiéeres
dangereuses résiduelles a I'intérieur des aires de travaux et a moins de 30 m de la rive.

2 L'Entrepreneur devra maintenir les lieux propres et controler les matieres en
suspension qui se dirigent vers les puisards des terrains de Transport Canada ou vers le
havre des pécheurs.

AVIS DE NON-CONFORMITE

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le surveillant désigné par le
Représentant du Ministere chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un
réglement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de
protection de I'environnement a mettre en ceuvre par I'Entrepreneur.

Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au surveillant du Représentant du Ministere et il doit les mettre en ceuvre dans un
bref délai avec I'approbation de ce dernier.

L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu |'approbation par écrit du surveillant du
Représentant du Ministere avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures proposées.

Au besoin, le surveillant du Représentant du Ministére peut ordonner l'arrét des travaux
jusqu'a ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.
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1.8

1.9

Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés suite a I'arrét des travaux.
ESPECES ENVAHISSANTES

Les écosystemes marins sont vulnérables a la venue d’espéces allochtones ou envahissantes
entre autres, lors de la réalisation de travaux nécessitant des équipements flottants. Afin
d’éviter l'introduction d’espéces allochtones envahissantes dans I’écosysteme naturel lors de
la réalisation de travaux en milieu marin avec des équipements flottants, les mesures
suivantes devront étre respectées. Les risques d’introduction d’especes allochtones sont
minimalisés par I'utilisation d’équipements marins propres et entreposés sur la terre ferme
avant la réalisation des travaux. Pour les équipements qui ont été nettoyés et entreposés sur
la terre ferme juste avant la réalisation des travaux, I'Entrepreneur doit fournir, par écrit, au
Représentant du Ministere, une liste de ces équipements, le lieu d’entreposage et la date
envisagée pour la mise a I'eau. Le Représentant du Ministére doit étre en mesure de vérifier si
les équipements étaient bien propres et entreposés sur la terre ferme avant la réalisation des
travaux.

Pour les équipements déja a I'eau, I'Entrepreneur doit démontrer, a ses frais, que ces
équipements flottants sont exempts d’especes envahissantes au moment de les mobiliser
vers le site des travaux. L’Entrepreneur doit fournir un rapport d’inspection écrit,
immédiatement avant la mobilisation de ces derniers vers le lieu des travaux, certifiant
gu’ils sont exempts d’especes envahissantes. Le rapport d’inspection doit étre réalisé par un
biologiste qualifié dans l'identification de la faune benthique. L’échantillonnage doit étre
effectué par des plongeurs. Le rapport doit contenir, sans toutefois s’y limiter, I'information
suivante : la liste des équipements inspectés (remorqueurs, chalands, etc.), la date et le lieu
de l'inspection, un résumé des protocoles d’échantillonnage et d’identification, la liste des
échantillons, un tableau des résultats et une attestation concernant la présence ou I'absence
d’espéces envahissantes. Le rapport doit contenir des photographies et étre signé par le
biologiste compétent avant d’étre remis au Représentant du Ministére avec les autres
documents contractuels exigés, et ce, avant la mobilisation des équipements.

Dans I'éventualité ol le rapport d’inspection confirme la présence d’espéces envahissantes,
I'Entrepreneur est tenu de remplacer I'équipement ou de procéder, a ses frais, au nettoyage
complet de I"’équipement. La description des travaux de nettoyage effectués doit étre incluse
dans le nouveau rapport d’inspection (aprés nettoyage) avec toute I'information pertinente
mentionnée précédemment.

Le Représentant du Ministére se réserve le droit d’effectuer une contre-expertise en tout
temps. Dans |'éventualité que des espéces envahissantes sont observées, I'Entrepreneur doit
interrompe les travaux et procéder, a ses frais, au nettoyage des équipements visés et suivre
la procédure mentionnée précédemment.

TRANSPORT PAR EQUIPEMENT FLOTTANT

A l'approche d’'un mammifére marin, I'équipement flottant devra ralentir lors de ses
déplacements afin d’éviter toute collision avec I'animal.
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PARTIE 2 PREPARATION

2.1

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques et\ou signalétique requises ainsi que les instructions et
la documentation du fabricant concernant les matieres dangereuses utilisées sur le
chantier. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
criteres de performance, les dimensions, les limites et |a finition.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur le
chantier, [I'Entrepreneur doit soumettre un plan de protection de l'environnement au
surveillant du Représentant du Ministére ou a son représentant en matiére d’environnement
aux fins d'examen et d'approbation.

Le plan doit présenter un apercu complet des problémes environnementaux connus ou
potentiels a résoudre durant la construction et des mesures de protection applicables afin de
mitiger les impacts sur I’'environnement.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre présentées
suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes environnementaux et avec les
travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui suit :
A Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des
matieres dangereuses résiduelles a évacuer du chantier.

3 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de
chantier.

A4 Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection de
I'environnement.

.5 Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les mesures
qui seront mises en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de
rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et les réglements
fédéraux, provinciaux et municipaux. Un plan de prévention de la pollution des eaux
pluviales peut remplacer le plan de mesures contre [I'érosion et le transport des
sédiments.

.6 Les dessins montrant l'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de
chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des matériaux, des
constructions, des installations sanitaires, des dép6ts de matériaux en surplus ou de
matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront employées pour
maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux sur le chantier.

7 Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire I'érosion
des plates- formes routieres temporaires par la circulation des véhicules de construction,
particulierement par temps de pluie. Ces plans doivent comprendre des mesures de
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2.2

2.3

réduction du transport de matieres sur les voies publiques par les véhicules ou par les
eaux de ruissellement.

.8 Un plan de la zone des travaux montrant les activités prévues dans chaque partie de la
zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les aires
interdites d'utilisation. Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites
des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant a l'intérieur
des zones de travail autorisées et devant étre préservées.

.9 Un plan d'urgence en cas de déversement qui doit comprendre les procédures a mettre en
ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement
imprévisible de substance réglementée.

.10  Un plan d'élimination des matieres résiduelles non dangereuses, des matiéres
résiduelles dangereuses ou spéciales comprenant les méthodes et les lieux
d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de
déblaiement.

.11 Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la
poussiére, les débris, les matériaux et les matieres résiduelles a I'intérieur du chantier.

.12 Un plan de prévention de la contamination indiquant les substances potentiellement
dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empécher que
ces substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol,
de méme que les détails des mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la
manutention de ces substances soient conformes aux lois et aux reglements fédéraux,
provinciaux et municipaux.

.13 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a mettre
en ceuvre pour la gestion ou |'évacuation des eaux usées provenant directement des
activités de construction, par exemple les eaux employées pour la cure du béton, les
eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de désinfection, des essais
hydrostatiques et de ringage des canalisations.

FEUX
Les feux et le brllage des déchets de méme que des résidus ligneux sont interdits sur le chantier.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection
contre les incendies, selon les directives fournies.

DRAINAGE
Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et le

chantier a sec.

Les eaux de ruissellement a [lintérieur des aires de travail doivent étre confinées,
échantillonnées et traitées, si requis.

Les eaux de ruissellement a l'intérieur des aires de travail doivent étre pompées en milieu
terrestre dans une zone de végétation afin de permettre la décantation des matiéres en
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suspension.

S'assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systeme d'évacuation
ou de drainage respecte les criteres de qualité de I'eau de surface du MDDELCC) (protection de
la vie aquatique — effet aigu), pour les matieres en suspension, le pH, les métaux, les HAP, le
pentachlorophénol et les C10-C50, avant leur rejet dans I'environnement. L'Entrepreneur doit
obtenir I'autorisation du Représentant du Ministere en matiere d’environnement avant de
procéder a tout rejet a I’'environnement.

Assurer |'évacuation ou |'élimination des eaux contenant des matieres en suspension ou des
substances nocives conformément aux exigences des autorités locales, si applicable.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1

3.2

TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU

Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d'un bord a 'autre des cours d'eau.

Eviter les frayéres indiquées lors de la construction de ponceaux ou d'autres ouvrages
temporaires de franchissement des cours d'eau.

Avant le début des travaux, le responsable de chantier identifiera une aire d’entretien de la
machinerie, d’entreposage et de manipulation des matiéres dangereuses. Ce site doit étre a
au moins 30 m d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau.

Les engins de construction ne doivent pas étre utilisés a moins de 30 m des cours d’eau.
Cependant, ['utilisation d'engins de construction avec systéme hydraulique a I'huile végétale
(biodégradable) est permise pour les travaux en eau ou a moins de 15 m de I'eau.

Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux, de rebuts ou de débris.

Tous les débris introduits accidentellement dans le milieu aquatique seront retirés dans les
plus brefs délais.

Le cas échéant, les sédiments et les sols qui seront entreposés temporairement en rive seront
asséchés avant leur disposition. La méthode d’assechement (déshydratation) par bassin
temporaire de filtration doit étre privilégiée. Elle implique ['utilisation d’un bassin
temporaire monté sur des structures métalliques, ajustables au volume souhaité, et muni
d’une géo-membrane qui agit comme filtre pour assécher les sédiments sur des toiles et en
étre recouverts afin de s’assurer qu’ils ne migrent pas vers d’autres milieux. Une barriére a
sédiment devra étre installée au pied des bassins temporaires ou de toute autre pile de
sols\sédiments. L’eau de ruissellement doit étre traitée avant d’étre rejetée sinon elle doit étre
disposée selon les regles en vigueur.

PROTECTION DES COURS D’EAU ET PLANS D’EAU

Travaux en cours d’eau

A L'Entrepreneur ne peut effectuer aucun travail dans la bande de protection riveraine
définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, a
I'exception des travaux prévus au projet et approuvés dans les autorisations
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3.3

environnementales.

2 Si I'Entrepreneur doit utiliser un rideau de turbidité pour se conformer a I'article 1.6 —
Contraintes environnementales, le rideau de turbidité devra respecter les spécifications
suivantes :

A La hauteur verticale du rideau doit étre adaptée a la profondeur d’eau et aux
fluctuations potentielles du niveau d’eau de sorte qu’il s"appuie en entier sur le
fond marin.

Etre retenu et lesté au fond de I'eau de maniére a suivre les aspérités.
Etre ancré solidement sur la rive.

Etre clairement balisé pour la sécurité de la navigation.

o woRN

Le rideau de turbidité doit étre nettoyé au besoin pendant les travaux si la
membrane de filtration est colmatée.

2 Travaux d’excavation

i Les rives créées par les travaux d’excavation devront étre stabilisées par enrochement afin
d’éviter leur érosion subséquente. Une membrane géotextile sera utilisée sous
I’enrochement afin de retenir les sédiments et les rives qui auront été mises a nu. Les
pierres utilisées seront lavées et possederont un calibre minimal de 50-200 mm.

.2 Aux endroits oU I'enrochement n’est pas prévu, un tapis anti-érosion sera utilisé pour
recouvrir les sols mis a nu et le terrain sera végétalisé par ensemencement ou par
I'utilisation de plaques de gazon suite a I'application d’'une mince couche de terre
végétale.

3 Controle des sols et des sédiments

A L'Entrepreneur doit planifier un réseau de drainage des zones de travail et prévoir des
mesures de stabilisation temporaire aux sites de mise en pile pour éviter le ruissellement
des eaux vers la mer.

2 La qualité de I'eau de ruissellement provenant de la déshydratation des sédiments stockés
doit étre évaluée avant d’étre rejetée dans la mer.

4 Gestion définitive des sédiments et des sols contaminés

A Se référer a la section 35 20 23A — Gestion des sédiments.

PREVENTION DE LA POLLUTION

1 Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution et mises en

place en vertu du présent contrat.

2 Assurer le contrble des émissions produites par le matériel et I'outillage conformément aux

exigences des autorités locales.

3 Empécher les matériaux de sablage, les poussieres générées et les autres matiéres étrangéres

de contaminer l'air et les voies d'eau au-dela de la zone d'application. Prévoir des abris
temporaires aux endroits indiqués selon les directives du Représentant du Ministere.
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3.4

3.5

Recouvrir les matieres résiduelles d’une toile ou d’une géogrille afin d'éviter que le vent
souleve la poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

Les eaux de lavage des surfaces devront étre confinées dans l'aire de travail et traitées (si
requis) afin de s’assurer qu’elles respectent les criteres de qualité d’eau de surface du
MDDELCC (protection de la vie aquatique - effet aigué) avant rejet a I'environnement.
L'Entrepreneur doit obtenir I'autorisation du Représentant du Ministéere ou de son
représentant en matiere d’environnement avant de procéder a tout rejet a I'environnement.

Toutes les mesures nécessaires seront prises pour limiter au minimum la mise en
suspension et le transport de particules fines. Tout déversement accidentel de béton dans I'aire
de travail sera ramassé et les résidus de béton seront disposés avec les déchets de construction
dans un site autorisé a cet effet.

NETTOYAGE

Nettoyage en cours de travaux
A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la Section 017411 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de matieres résiduelles et de matériaux volatils éliminés.

Nettoyage final

A Evacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les matieres résiduelles, les
outils et I'équipement, conformément a la Section 017411 - Nettoyage.

A Trier les matieres résiduelles conformément a la section 01 74 21 Gestion et
élimination des matiéres résiduelles de construction/démolition et la section

Les débris de construction et les matieres résiduelles seront triés et entreposés
temporairement sur le site. Les matiéeres résiduelles seront ensuite acheminées vers des sites
dlment autorisés par le MDDELCC en fonction de leur nature. La disposition des débris et des
matieres résiduelles ainsi que le choix des sites autorisés seront sous la responsabilité de
I'entrepreneur mandaté par TPSGC pour la réalisation des travaux.

Tous les débris de bois traité seront entreposés temporairement dans des conteneurs étanches
et recouvert d’'une bache afin d’éviter une contamination des sols ou de I'eau du fleuve. Ces
débris seront gérés conformément aux Lignes directrices relatives a la gestion du bois traité
(MDDELCC, 2011). Des essais de lixiviation seront réalisés a I'hiver 2016 afin de définir les
caractéristiques physico-chimiques des débris de bois en regard des différents criteres de
gestion a considérer. La réutilisation des débris de bois traité est privilégiée

Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations
appropriées. Les preuves de disposition dans un lieu autorisé par le MDDELCC devront étre
fournies au Représentant du Ministéere.

EQUIPEMENTS, VEHICULES ET MACHINERIES

Circulation sur le chantier



Revitalisation du havre Section 01 35 43

Kégaska

Projet n° 721181

Protection de I'environnement

Page 11 de 15

Les limites du chemin d’accés et des aires de travail doivent étre clairement identifiées au
terrain. La circulation de la machinerie doit se faire uniquement a l'intérieur des
chemins d’acces et aires de travail désignées, notamment a I'intérieur des aires de travail
asséchées ou endiguées dans les milieux hydriques tel que prévu dans les autorisations
environnementales.

Il est interdit de traverser a gué un cours d’eau.

La circulation de la machinerie et des équipements mobiles est strictement interdite a
I'intérieur de la bande de protection de 15 m de tout cours d’eau ou plan d’eau, a
moins qu’elle ne soit prévue dans les autorisations environnementales, ou d’avoir au
préalable obtenu une autorisation du Représentant du Ministere ou de son représentant
en matiere d’environnement.

L'Entrepreneur ne doit pas laisser d’équipement ou de machinerie a moins de 30 m de
tout cours d’eau ou plan d’eau en dehors des heures de travail ou lors des fermetures
prolongées du chantier, a moins qu’elles ne soient prévues dans les autorisations
environnementales, ou d’avoir obtenu préalablement une autorisation du Représentant
du Ministére. En cas d’impossibilité, des mesures de protection des sols devront étre
aménagées sous I'équipement ou la machinerie durant toute la période
susmentionnée (ex. : bacs de confinement ayant un volume équivalent a au moins
110 % du volume du réservoir de carburant de I'équipement ou de la machinerie).

2 Ravitaillement et entretien de la machinerie

i

L'entretien, le ravitaillement en carburant et le nettoyage de la machinerie et des
équipements contenant des produits pétroliers doivent étre effectués sur un site
aménagé a cet effet ou il n’existe aucun risque de contamination des sols ainsi que des
eaux souterraines et de surface. Ce site doit étre situé a plus de 30 m de la mer. Dans le
cas contraire, la surface de ce site doit étre imperméable et avoir la capacité de contenir
la totalité des hydrocarbures en cas de déversements ou de fuites. Toutes ces activités
doivent étre réalisées sous surveillance constante.

Les vidanges d'huile des équipements mobiles sont interdites sur le chantier, seules les
vidanges d'équipements non mobiles sont autorisées. Lors de la vidange d’huile d’un
équipement non mobile, I'Entrepreneur doit aménager un équipement de récupération
de déversement (de type cuvette de rétention) ou assurer une protection minimale du
sol (ex. : coussins absorbants hydrophobes).

Les huiles usées doivent étre récupérées, mises en barils, identifiées et disposées avec les
matieres dangereuses résiduelles auprés d’un recycleur autorisé par le MDDELCC.

Les eaux de lavage d’'un équipement ne peuvent étre rejetées directement dans un
cours d’eau, un plan d’eau ou sur le sol. Ces eaux doivent étre échantillonnées et
traitées (le cas échéant) afin de respecter les critéres de qualité de I'eau de surface du
MDDELCC (protection de la vie aquatique — effet aigu), pour les matieres en
suspension, le pH et les C10-C50, avant leur rejet dans I'environnement. L’Entrepreneur
doit obtenir I'autorisation du Représentant du Ministere ou de son représentant en
matiere d’environnement avant de procéder a tout rejet a I'environnement.

En tout temps, les équipements utilisés devront étre en bon état de fonctionnement,
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propre et exempt de fuites. Dans le cas contraire, ils devront étre immédiatement
retirés du chantier. La machinerie qui sera mobilisée a moins de 15 m d’un cours d’eau
devra utiliser de I'huile hydraulique végétale ou biodégradable.
3.6 PROTECTION DE LA FAUNE

3.7

Se référer a I'article 1.6 — Contraintes environnementales.

L'Entrepreneur doit notamment respecter les exigences de la Loi sur la qualité de
I'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c. C-61.1) et de la Loi sur les Péches (L.R.C. (1985), ch. F-14), en plus de se conformer
aux exigences associées a chacune des autorisations environnementales relativement aux
habitats et espéces fauniques a protéger.

Zone de végétation aquatique

.1 UEntrepreneur doit limiter I'excavation dans les zones de végétation aquatique aux seuls
endroits autorisés et nécessaires. Il doit également limiter I'enlévement de la
végétation aquatique au minimum.

Prélevement d’eau dans la mer

N Le préléevement d’eau dans la mer n’est autorisé que pour les besoins exclusifs du présent
projet.

2 L’Entrepreneur doit respecter les dispositions relatives au pompage d’eau dans |’habitat
du poisson décrites dans le Reglement sur les habitats fauniques (C-61.1, r. 18). I
doit aviser le Représentant du Ministere au moins 16 jours avant la date prévue du début
du pompage.

3 Si I'Entrepreneur doit aménager une prise d’eau, il doit le faire selon les dispositions
prévues par Péches et Océans Canada, a savoir installer un grillage afin de prévenir
I'entrainement du poisson. Les mesures concernant la conception et l'installation de
grillages a poisson a l'entrée des prises d'eau douce sont décrites sur le site internet de
Péches et Océans Canada.

4 L’Entrepreneur doit limiter le plus possible le volume journalier d’eau pompé dans la mer.
PROTECTION DE LA QUALITE DE L’AIR

Aucune émission de particules ou de poussiéres n’est tolérée sur le chantier au-dela des normes
établies par le Reglement sur I'assainissement de I'atmosphére (Q-2, r. 4.1), soit des poussiéres
visibles a plus de 2 m de la source.

L’Entrepreneur est tenu de :

A Eviter la marche au ralenti de tout véhicule, équipement et machinerie lorsque ces
derniers ne sont pas utilisés.

2 Réparer sans délai les équipements et la machinerie qui produit des émissions
excessives de gaz d'échappement.

3 Maintenir en bon état le systeme antipollution des équipements.
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3.8

A

3.9

3.10

PROTECTION CONTRE LE BRUIT

L’Entrepreneur doit controler les niveaux sonores provenant du chantier par I'application des
mesures suivantes :

A Planifier les travaux bruyants pendant les heures normales de travail et en conformité
avec les exigences municipales, c’est —a-dire entre 7h am et 19h pm.

2 La machinerie, les équipements ainsi que tout véhicule doivent étre munis de
silencieux fonctionnels en tout temps.

3 Le claguement des panneaux arriére des bennes basculantes doit étre évité en tout temps.

A Favoriser I'utilisation d'équipements générant un niveau de bruit peu élevé.
GESTION DES HYDROCARBURES ET DES MATIERES DANGEREUSES

Les produits pétroliers ainsi que toutes autres matiéres dangereuses doivent étre entreposés a
plus de 30 m de tout plan d’eau. Ces produits doivent étre entreposés dans des aires
dédiées et confinées. L'entreposage des matieres dangereuses doit étre conforme aux
dispositions du Réglement sur les matiéres dangereuses (Q-2, r. 32).

Les équipements et la machinerie stationnaires (génératrices, compresseurs, etc.) localisés en
rive ou dans les aires de travail asséchées doivent étre munis de bacs de récupération des
hydrocarbures en cas de fuites ou de déversements (volume équivalent a au moins 125 % du
volume du réservoir de carburant de I'’équipement ou de la machinerie). Ces bacs doivent étre
maintenus fonctionnels en tout temps.

L'Entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministére ou a son représentant en matiére
d’environnement la fiche signalétique des produits qu'il prévoit utiliser et ce, au moins 48
heures avant son arrivée sur le chantier.

Il est interdit de jeter aux rebus des matiéres dangereuses neuves. A la fin des travaux,
I'Entrepreneur doit reprendre toutes ses matiéres dangereuses inutilisées afin de laisser le
chantier parfaitement propre.

Les matiéres résiduelles dangereuses sont disposées dans un site dument autorisé par le
MDDELCC.

GESTION ET PREVENTION DES DEVERSEMENTS

En cas d’incident environnemental, I'Entrepreneur doit en aviser sans délai le Représentant du
Ministére et se conformer aux regles suivantes :

Nl Controler toute fuite.

2 Confiner le produit déversé.
3 Ramasser les contaminants et les matériaux contaminés.
4 Préparer un rapport d’événement détaillé incluant la description et la localisation de

I'accident, le produit déversé et la quantité, la date et I'heure de I'événement et le
nom et le numéro de téléphone de la personne ayant constaté I'accident.
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3.11

3.12

En cas d’incident environnemental, 'Entrepreneur est responsable de communiquer sans délai
avec les autorités (Urgence Environnement et Environnement Canada), dés qu’il a connaissance
de I'évenement. L’incident devra étre rapporté immédiatement a la ligne d’urgence
d’Environnement Canada au 1-866-283-2333, au réseau d’alerte de la Garde cotiere 1-800-363-
4635, au MDDELCC 1-866-694-5454 et au surveillant de chantier

L’Entrepreneur est responsable de défrayer tous les colts relatifs a la décontamination et a la
disposition des sols contaminés suite a un déversement ou une fuite d’'un contaminant
découlant directement ou indirectement de ses activités. L’Entrepreneur doit disposer de ces
matériaux contaminés vers un site diment autorisé par le MDDELCC. Les preuves de
disposition devront étre transmises au Représentant du Ministére.

Il est interdit de mélanger des sols contaminés avec des sols propres ou avec des sols ou des
matériaux moins contaminés afin d’en disposer d’une fagcon moins contraignante.

L'Entrepreneur dispose en permanence sur le chantier d’un nombre suffisant de trousses
d'urgence de récupération de produits pétroliers. La trousse comprend suffisamment de
matériels absorbants pour permettre d'intervenir rapidement et efficacement, autant en
milieu aquatique que terrestre. Les trousses sont facilement accessibles en tout temps pour
une intervention rapide en tout point du chantier. Les travailleurs susceptibles d’utiliser une
trousse sont diment formés. La localisation des trousses sur le chantier devra étre fournie au
Représentant du Ministere.

INSTALLATIONS SANITAIRES TEMPORAIRES

L'Entrepreneur doit fournir et maintenir au chantier les installations sanitaires temporaires
nécessaires a l'usage des personnes accédant au chantier et doit les enlever des le
parachevement des travaux.

Les eaux usées des installations sanitaires temporaires doivent étre disposées conformément
aux reglements en vigueur et dans un lieu autorisé par le MDDELCC. Les preuves de disposition
devront étre fournies au Représentant du Ministere.

GESTION DES REMBLAIS ET DEBLAIS

Les matériaux de déblais (sédiments, pierres, sols) doivent étre ségrégués selon leur nature en
prévision de leur potentielle réutilisation sur le site.

Des sols de déblais compris dans la plage A-B de la Politique ou inférieur au critére A
peuvent étre réutilisés s’ils rencontrent les exigences techniques et les énoncés sur la
gestion des sols A-B de la Politique. Le roc et le matériel du ballast des quais pourront étre
réutilisés.

Les matériaux de déblais excédentaires qui ne seront pas réutilisés sur le site devront étre
disposés conformément a la réglementation en vigueur et selon leur niveau de
contamination. Le cas échéant, une preuve écrite de leur admission (manifeste de transport ou
autre, précisant la nature des matériaux et leur quantité) dans un lieu autorisé par le MDDELCC
doit étre remise au Représentant du Ministére.

Les piles de matériaux fins doivent étre couvertes afin de limiter leur érosion par le vent ou le
ruissellement de surface. Des barrieres a sédiments doivent étre installées au pourtour de
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toutes les piles de matériaux fins.

Les piles de matériaux devront étre recouvertes d’une mince couche de terre végétale pour
favoriser la reprise végétale.

Lors des travaux d’excavation, I'Entrepreneur doit signaler immédiatement au Représentant
du Ministere toute découverte de contamination du terrain (signe visuel ou odeur) avant de
poursuivre les travaux.

Advenant que, pendant les travaux d’excavation, des indices visuels ou olfactifs ne
correspondent pas au niveau de contamination anticipé, entreposer temporairement ces sols
sur le site a un endroit désigné, effectuer les analyses requises et disposer ces sols selon leur
niveau de contamination.

PARTIE 4 RESTAURATION

4.1

4.2

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Lorsque les travaux dans le littoral seront achevés, tous les dispositifs de rétention des
sédiments (barrieres a sédiments, rideau de turbidité, etc.) seront retirés.

Les surfaces gazonnées endommagées par les travaux sont réparées a |'aide de plaques de gazon.

Toutes surfaces susceptibles a I'érosion seront recouvertes avec un empierrement, de la tourbe
de gazon ou des tapis de noix de coco. Seule la terre arable (topsoil) prise sur place et mise
de coté ou encore certifiée exempte de graines sera acceptée.

TRAVAUX DE RESTAURATION

Les aires de travail en rive devront étre démantelées.

Si les surfaces dénudées ne peuvent étre stabilisées sans délai, des mesures de protection
temporaires contre I'érosion des sols doivent étre mises en place sur les talus jusqu’a la
stabilisation finale.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

13

1.4

CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre conformes aux exigences applicables des normes (édition la plus
récente) de [|'Office des normes du Gouvernement canadien (ONGC), de I’Association
canadienne de normalisation (CAN/CSA), du Code national du batiment du Canada (CNBC),
de I’American society for Testing Materials (ASTM), de I’American Concrete Institute (ACI),
du Cahier des charges et devis généraux (CCDG) du ministere des Transports du Québec
et des autres codes indiquées aux présentes. Les derniéres éditions révisées, jusqu'a la
date du début de la période des soumissions, doivent étre utilisées. En cas de
divergence entre les exigences des différents documents, les plus rigoureuses prévaudront

Durant les travaux, lorsqu’il y a conflit entre les différents réglements, les normes les plus
strictes seront observées.

En tout temps, lorsque le devis référera aux normes, il est entendu que ce sera la
derniere édition révisée indépendamment des éditions actuellement désignées.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-aprées, ou les
dépasser.

A Les documents contractuels.

2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.
LOIS, REGLEMENTS ET DECRETS

L'Entrepreneur doit respecter les droits et privileges d’autrui et se conformer a toutes les
lois, tous les reglements et décrets fédéraux, provinciaux et municipaux. Il doit en plus voir
a ce que ses employés de droit ou de fait, y compris des sous-traitants, s’y conforment
également.

Les permis et approbations applicables doivent étre obtenus par I'Entrepreneur avant le
début des travaux.

ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les reglements municipaux doivent étre
respectés.

DROITS, PERMIS ET TAXES

L'Entrepreneur devra donner tous les avis et obtenir et payer tous les droits et permis de
construction pour I'excavation, la construction, et tous autres services, comme le requiérent
ou I'exigent les autorités ayant juridiction dans la localité.

L'Entrepreneur sera responsable de tout dommage et colt résultant du défaut de se
procurer ces droits et permis.
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PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION



Revitalisation du havre Section 01 45 00
Kégaska Controle de la qualité

Projet n° 721181 Page 1de 5

PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES

A1 Section 01 29 83 — Paiement - Services de laboratoires d’essai
2 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
3 Section 01 35 43 — Protection de I'environnement

4 Section 01 52 00 — Installations de chantier

.5 Section 01 74 11 — Nettoyage

.6 Section 03 20 00 — Armatures pour béton

7 Section 03 30 00 — Béton coulé en place

.8 Section 03 30 51 — Béton pour tabliers de quai

9 Section 05 14 15 — Passerelle d’aluminium

.10  Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques

.11 Section 31 53 16 — Bois d’ceuvre

.12 Section 35 20 23 — Dragage

.13 Section 35 20 23 A — Gestion des sédiments

.14 Section 35 31 23 — Brise-lames en enrochements

.15  Section 35 31 24 — Production de la pierre

.16  Section 35 31 25 — Mise en place de la pierre
1.2 REFERENCES

1 Comité canadien des documents de construction (CCDC)
.1 CCDC 2, Contrat a forfait.

2 Systeme de gestion de la qualité ISO
.1 Norme ISO 90001, version 2008
.2 Norme ISO 14001

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
.1 Un Programme de controle de la qualité doit étre soumis par I'Entrepreneur avant le
début des travaux.

.2 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

.3 Le Programme de controle de la qualité doit couvrir, au minimum et sans s’y limiter, les
éléments suivants :
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Description des méthodes et essais, leur fréquence, le responsable, les exigences a
rencontrer, qui seront mis en ceuvre pour assurer le respect des exigences particuliéres
au contréle de :

.1 La qualité de production des pierres de carrieres conformément a la Section
35 31 24 Production de la pierre, et des autres remblais.

.2 La qualité de la mise en place des pierres conformément a la section 35 31 25
Mise en place de la pierre, et des autres remblais.

.3 La qualité de production et de mise en place des pieces de quincaillerie
galvanisé qui serviront a I'assemblage des pieces.

.4 La qualité de production et de mise en place du béton conformément aux
sections de la division 03 — Béton.

.5 La qualité des fournitures et de I'assemblage des composantes constituant les
passerelles et autres ouvrages métalliques conformément aux sections de la
division 05 — Métaux.

Description des méthodes et essais, leur fréquence, le responsable, les exigences a
rencontrer, qui seront mis en ceuvre pour assurer le respect des exigences de
performance des travaux électriques conformément au devis électrique.

Description des méthodes et essais, leur fréquence, le responsable, les exigences a
rencontrer, qui seront mis en oceuvre pour assurer le respect des exigences de
performance de dragage (élévation draguée, controle des matiéres en suspension,
minimalisation du surdragage).

Description des méthodes et essais, leur fréquence, le responsable, les exigences a
rencontrer, qui seront mis en ceuvre pour assurer le respect des exigences de
performance pour la gestion des matériaux dragués (ségrégation, assechement,
absence d’eau libre et gestion finale).

Description des méthodes et essais, leur fréquence, le responsable, les exigences a
rencontrer, qui seront mis en ceuvre pour assurer le respect des bonnes normes
de pratique en matiere de travaux de construction lors de la construction des
ouvrages temporaires (chemin d’acces, aire de transbordement, site d’asséchement,
site de traitement, fossés, etc.)

1.4 OBIJECTIFS DE PERFORMANCE

.1 Le Programme de contrble de la qualité doit permettre au représentant du Ministére de
juger de la qualité des travaux.

Pour maintenir la qualité des travaux tout au cours de I'exécution du Contrat,
I’'Entrepreneur devra concevoir et appliquer un systéme efficace de controle de la qualité.

A lintérieur de son programme de controle de la qualité, 'Entrepreneur devra faire état

I’organisation et du fonctionnement de ce systeme et y indiquer ses méthodes et

principaux points de controle.
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.4 L'Entrepreneur devra donner accés au Représentant du Ministére a tous les rapports
internes de controle de qualité. De plus, s’il le juge requis, le représentant du Ministere
peut lui-méme procéder a des contrdles de qualité sporadiques dans les cas ou il a des
raisons de croire que la qualité est de niveau insuffisant

1.5 ACCES AU CHANTIER

.1 Permettre aux organismes d’essai et d’inspection d’avoir acces au chantier ainsi qu’aux
ateliers de fabrication et de faconnage situés a I'extérieur du chantier.

.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu’ils
disposent des moyens d’accées voulus.

1.6 PROCEDURE

.1 Aviser a l'avance |'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu’il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

.3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également 'espace requis
pour |'entreposage et la cure des échantillons.

1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

.1 Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

.2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs ainsi que des
propriétaires, locataires ou utilisateurs qui ont été endommagés lors des travaux de
réfection ou de remplacement susmentionnés.
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.3 Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui
prescrit dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé
par le Représentant du Ministére.
1.8 RESULTATS D’ESSAIS
.1 Tenir un registre complet des activités et des résultats d’essai en lien avec le programme de
controle de la qualité.
.2 Fournir des copies des rapports des essais et des inspections a la demande du
Représentant du Ministére.
1.9 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage utilisés dans le cadre d’un
traitement (eau, sol ou matériaux dragués) si applicable.
1.10 ESSAIS EN USINE
.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont fournis par le fabricant.
1.11 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

.1 Soumettre les rapports de réglage, d'équilibrage et de calibration des systemes
mécaniques et électriques (sondes bathymétriques et autres instruments de mesure).

PARTIE 2 PRODUIT

2.1

SANS OBIJET

.1 Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1

EVALUATION DE LA PERFORMANCE

.1 Le Représentant du Ministere se réserve le droit d’effectuer des vérifications, inspections
et audits ponctuels de la qualité des travaux.

.2 Le recours a des inspections et audits ne dégage aucunement I'Entrepreneur de sa
responsabilité de performance et de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux
conformément aux exigences de son Programme de contréle de la qualité et des documents
contractuels.
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.3 Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des

ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, l'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a
des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministere ou exigés aux termes
de reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir a l'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministere peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, |'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si l'ouvrage en
guestion est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
du Ministére assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, une inspection plus
approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et
I'importance de ces défauts pourront étre exigés. L'Entrepreneur devra corriger les défauts
et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministere, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministére, et assumer le colt des essais et des
inspections qui devront étre effectués apres ces corrections.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

13

LOCALISATION DE CHANTIER

La page 2 du plan PPB15-4068-M03 montre la limite des aires réservées pour les travaux.

L'Entrepreneur est responsable d’acquérir les acces sur les terrains supplémentaires qu’il juge
nécessaires a I'exécution des travaux.

LIMITE DE RESPONSABILITE

L’Entrepreneur sera responsable :

1 des bureaux de chantier;

2 des bureaux du Représentant du Ministere;

3 des locaux pour I'entreposage des équipements;

A4 des entreposages extérieurs pour le matériel et I'équipement;
.5 des chemins d’accés manquants;

.6 des toilettes pour le chantier;

7 de I'’eau pour la compaction des matériaux et I'abat-poussiere;
.8 du transport du personnel;

.9 de la sécurité sur site de son personnel et de ses équipements;
.10  de tous les travaux de chargement et déchargement;

.11  de I'entretien des routes d’acces (nettoyage en été, nivellement des routes en gravier

et de la pose d’abat-poussiére, déneigement des acceés de chantier);
.12 de I’évacuation des débris;
.13 des liens téléphoniques et Internet;
.14  des dédouanements si requis;
.15 descl6tures de chantier;
.16 de I'éclairage pour les travaux de nuit.

.17 des installations requises pour I'exploitation d’une carriere.
INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui
doit étre cloturée et utilisée par I'Entrepreneur et ses sous-traitants, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d'acces a la zone cloturée et les détails d'installation de la cl6ture.

Indiquer les zones qui seront revétues de gravier afin de prévenir les dépo6ts de boue.
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1.4

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Nettoyer, niveler et aménager la zone des installations de chantier.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre |'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

BUREAUX

Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté
d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions
suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour
I'étalement des dessins. Le bureau doit également étre climatisé a 22 degrés Celsius.

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée et la ranger a un endroit facile
d'accés.

Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit ou ils
peuvent s'installer.

Bureau du Représentant du Ministere

i

Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministére. L'emplacement du
bureau est a confirmer par le Représentant du Ministere.

Le bureau doit mesurer, a l'intérieur, au moins 6 m de longueur x 3 m de largeur x
2,4 m de hauteur et comporter un plancher situé a 0,3 m au-dessus du sol, ainsi que 4
fenétres ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.

Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d'un systeme de chauffage assurant une
température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est de - 20
degrés Celsius.

Les murs et le plafond doivent étre revétus de panneaux de contreplaqué, de panneaux
de fibres durs ou de plaques de platre, puis peints selon les couleurs choisies. Le
plancher doit étre revétu de panneaux de contreplaqué de 19 mm d'épaisseur.

Le bureau doit étre doté d'un systéeme d'éclairage électrique assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de type commercial, a
éclairage direct avec 10 % de la lumiére dirigée vers le haut, a monter en applique et étre
munis d'un réflecteur.

Aménager une toilette privée pres du bureau et y installer un W.-C. chimiques ou a
chasse d'eau, un lavabo et un miroir, et assurer I'alimentation en serviettes de papier et
en papier hygiénique.

L’Entrepreneur fournira et installera dans le bureau I'ameublement suivant : 2 pupitre
1500 mm x 900 mm avec tiroirs, 2 chaises tournantes, 4 chaises, 1 table a dessin, 1
tabouret, 1 support pour plans, 1 refroidisseur d’eau, 1 tableau d’affichage fixé au mur
de dimensions minimales de 750 mm x 900 mm, 1 classeur a tiroirs et des supports a
vétement. Le classeur sera muni d’une serrure efficace, ne pouvant étre facilement
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ouverte ou contournée
Garder les lieux propres.
.9 L'Entrepreneur assura et entretiendra I'accés au bureau du Représentant du Ministere
tout au long des travaux.
1.5 SERVICES

1.6

1.8

1.9

L'Entrepreneur devra fournir et payer pour l'installation de 2 lignes téléphoniques avec des
numéros séparés et un service internet Haute vitesse. Une ligne téléphonique devra avoir un
téléphone avec haut- parleur ainsi qu’un répondeur. L'autre ligne devra avoir un
télécopier/répondeur automatique.

Le colt de I'électricité et du service local de téléphone, de télécopie et de connexion Internet
sera a la charge de I'Entrepreneur. Les appels interurbains seront payés par le Représentant du
Ministére.

L’Entrepreneur doit fournir des toilettes chimiques en nombre suffisant.
STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

Le stationnement est autorisé sur certaines zones du chantier seulement.
Aménager des voies convenables d’accés au chantier et en assurer I'entretien.

Nettoyer les pistes et les voies de circulation si de I'équipement de chantier a été utilisé.
AIRE D’'ENTREPOSAGE

L’entreposage est permis dans les aires de chantier indiquées aux plans.

L’Entrepreneur prévoit des endroits adéquats et fermés s’il y a lieu pour I'entreposage de son
matériel.

Le Ministere et son Représentant ne sont pas responsables des vols d'outils,
d’équipements ou de matériaux. L'Entrepreneur est responsable de sécuriser ses outils et/ou
équipements et matériaux.

CLOTURE DE CHANTIER

Des clotures de chantier doivent étre prévues autour des zones de travaux et installation de
chantier.

PANNEAU DE CHANTIER

Dans les trois (3) semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau de chantier et
I'installer, a I'endroit désigné par le Représentant du Ministére, enseignes de chantier sont
permises seulement sur les roulottes de chantier.

Le panneau doit mesurer 2,4 m x 1,2 m, étre fait de contreplaqué avec ossature en bois et
étre en mesure de recevoir la pellicule autocollante fournie par le Représentant du Ministere.
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3 Mis a part les panneaux d’avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne
peuvent étre installés sur le chantier.

A4 Installer le panneau de chantier a I'endroit indiqué par le Représentant du Ministere et le
monter de la fagon indiquée ci-apres :

A Forer des trous pour les poteaux, monter 'ossature et fixer le panneau de contreplaqué
a cette derniere.

2 .Revétir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de I'ossature d’'une couche de
peinture d’impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de la peinture de
couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les autres surfaces.

3 Appliquer le revétement vinylique sur la face peinte du panneau selon les instructions
de pose fournies.

.5 Transmettre au Représentant du Ministere les demandes d’approbation pour l'installation d’un
panneau d’identification de I'Entrepreneur. L'aspect général de ce panneau doit correspondre a
celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent étre rédigées dans les deux langues
officielles

.6 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d’instructions et sur les avis de sécurité doivent
étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent étre
conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

7 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les
évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du Ministére le
demande.

.8 Les dimensions et I'emplacement des enseignes doivent étre approuvés par le Représentant
du Ministere avant leur installation.

1.10 SYSTEME D’ECLAIRAGE POUR TRAVAUX DE NUIT
| L’Entrepreneur doit fournir et installer des systemes d’éclairage pour tous les travaux de nuit.
1.11 SIGNALISATION DE CHANTIER

A L'Entrepreneur doit installer et maintenir en état la signalisation adéquate et sécuritaire pour
indiquer les détours, les contournements et les dangers que ces travaux occasionneront.

2 Cette signalisation doit étre mise en place et entretenue pendant toute la durée du chantier
conformément aux codes de sécurité en vigueur et a la satisfaction du Représentant du
Ministére. Si, pour une raison ou pour une autre, la signalisation était insuffisante ou mal
entretenue de l'avis du Représentant du Ministere, les frais encourus pour rétablir cette
signalisation seraient directement déduits des sommes dues a I'Entrepreneur général.

1.12 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
A Au besoin, aménager des voies d'acces ainsi que des voies de déviation temporaires afin de

maintenir la circulation.
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2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services
de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs
d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en place et I'entretien
de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction
appropriés.

4 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

.5 Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernieres sont
adéquates.

7 L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées a la suite des travaux de
construction.

.8 Construire les voies d'accés et les pistes de chantier nécessaires.

.9 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages
distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

.10 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps ainsi que la protection de I’environnement.

.11 Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des pistes
de chantier et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

.12 Prévoir I'enlevement de la neige pendant la période des travaux.

.13 Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le
Représentant du Ministére.

1.13 EMBARCATION A L’'USAGE DU REPRESENTANT DU MINISTERE

1 L'Entrepreneur devra fournir une embarcation sécuritaire, appropriée pour la mer au
Représentant du Ministére, comprenant un moteur ayant une force minimale de 25 hp, du
carburant, gilet de sauvetage et tous les équipements requis selon la réglementation de la
Garde cotiere canadienne. L'Entrepreneur devra également fournir une radio marine a bord
de I'embarcation, compatible avec son systéme de radio marine en place sur les barges et/ou
celui de son équipe de surveillance.

2 L’embarcation et la radio marine devront étre accessibles en tout temps pour le Représentant
du Ministére, et ce, pour toute la durée des travaux.

3 L’Entrepreneur pourra utiliser I'embarcation a ses propres fins. L’'embarcation comprenant un
opérateur devra toutefois étre réservée prioritairement a l'utilisation du Représentant du
Ministére.

A En plus de fournir 'embarcation au Représentant du Ministere, I'Entrepreneur devra fournir (a

la demande du Représentant du Ministere) la personne en charge du bateau ainsi que
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I'’équipement et I'équipe appropriés pour faire le suivi et inspecter les travaux de
I’'Entrepreneur.
.5 L'Entrepreneur devra fournir une deuxieme embarcation motorisée et sécuritaire, lorsque celle
du Représentant du Ministere ne sera pas disponible pour des raisons de sécurité. Se référer a
la section 01 35 29.06 (Santé et sécurité).
1.14 SERVICES ELECTRIQUES
1 Fournir tous les services électriques requis sur le chantier.
2 Défrayer le co(it de ces services électriques, que ce soit pour I'éclairage, le chauffage ou d’autres
usages.
3 Défrayer le colt de l'installation et de I’enlevement de ces services électriques.
A4 Les installations électriques devront étre conformes aux normes et réglements en vigueur.
1.15 NETTOYAGE
Nl Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.
2 Enlever la poussiere et la boue des chaussées revétues en dur.
3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
A4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs

ni les matériaux/matériels récupérés.

PARTIE 2 PRODUIT

2.1

1

SANS OBIJET

Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1

i

SANS OBJET
Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

SECTION CONNEXE
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
REFERENCES

Office des normes générales du Canada (CGSB)

.1 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.

.2 CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.
Association canadienne de normalisation (CSA International)

.1 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et
conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R2002D, Titre : Conditions générales « C », en
vigueur depuis le 14 mai 2004.

VOIES D'ACCES AU CHANTIER

Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour
accéder au chantier.

Aménager les voies et chemins nécessaires pour assurer I'accés aux tiers (usagers du quai
commercial et de l'usine de transformation).

CIRCULATION ROUTIERE

Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de
signalisation, les barriéres, les feux et les luminaires nécessaires pour |'exécution des travaux et
la protection du public.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer I'entiére responsabilité des dommages causés.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément

a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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PARTIE 2 PRODUIT
2.1 CLOTURES TEMPORAIRES

1 Eriger, autour du chantier, une cl6ture temporaire de chantier constituée d'une cléture en
treillis métallique galvanisé de 1,8 m de hauteur, attachée avec du fil métallique a des
poteaux profilés en T disposer a 2,4 m d'entraxe. Prévoir minimalement une barriére
d'acces verrouillable pour les camions. Les excavations pour les travaux devront étre
protégées a la fin de chaque journée par des barrieres temporaires. Les clotures et
barrieres doivent respecter les exigences de la commission de la santé et de la sécurité au
travail (CSST)

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre |'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

13

QUALITE

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour I'exécution
des travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins
auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, I'origine et la
qualité des produits fournis.

La politique d’achat vise a acquérir, a un colt minimal, des articles contenant le plus grand
pourcentage possible de matieres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux
satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des
matériaux/matériels recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d’exécution des
travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient
les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n’ont pas pour objet de dégager
I’'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d’omission ou
d’erreur. L’Entrepreneur devra assurer l'enlevement et le remplacement des produits
défectueux a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des colts qui en
découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant du
Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s’assurant que les
matériaux ou les éléments d’'un méme type proviennent du méme fabricant.

FACILITE D’OBTENTION DES PRODUITS

Immédiatement apres la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives a
la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des
produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministére afin que des mesures
puissent étre prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les
correctifs nécessaires, et ce, suffisamment a I'lavance pour ne pas retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministere n’a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au
début des travaux, et s’il semble probable que les travaux s’en trouveront retardés, le
Représentant du Ministere se réserve le droit de substituer aux produits prévus d’autres
produits comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en
soit pour autant augmenté.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou
de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d’origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits
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14

1.5

1.6

avant le moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d’étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous
une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un plancher
en béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre.
Le stocker sur des plateformes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles sur des supports rigides,
plats pour qu’ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de
favoriser 'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous
les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de
travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion
spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui ont
été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la
finition d’origine. Il est interdit d’appliquer un produit de finition ou de retouche sur les
plaques signalétiques.

TRANSPORT

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de ces produits.
INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministere de toute divergence entre les exigences du
devis et les instructions du fabricant de maniere qu'’il puisse prendre les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n’ont pas été respectées, le Représentant du Ministére pourra
exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et la repose des produits qui
ont été mis en place ou installés incorrectement.

QUALITE D’EXECUTION DES TRAVAUX
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1 La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre
exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le
Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels qu’ils ne permettront
vraisemblablement pas d’obtenir les résultats escomptés.

2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n’ayant pas les dispositions requises pour
exécuter les travaux qui lui sont confiés. Le Représentant du Ministére se réserve le droit
d’interdire I'acces au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

3 Seul le Représentant du Ministere peut régler les litiges concernant la qualité d’exécution des
travaux et les compétences de la main-d’ceuvre, et sa décision est irrévocable.

1.7 COORDINATION

1 S’assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

2 Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des
traversées, des manchons et des accessoires.

1.8 ELEMENTS A DISSIMULER

A Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables électriques

dans les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pieces et des aires finies.
1.9 REMISE EN ETAT

1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les
éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a
exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére
gu’aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de I'étre.

1.10 EMPLACEMENT DES APPAREILS

1 L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

2 Informer le Représentant du Ministére de tout probleme pouvant étre causé par le choix
de I'emplacement d’un appareil et procéder a I'installation suivant ses directives.

1.11 FIXATIONS - GENERALITES

1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques ayant
les mémes textures, couleur et fini que I'élément a assujettir.

.2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

3 Sauf si des pieces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans
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la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des
attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a
chaud.

A4 Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites
et de la résistance au cisaillement afin d’assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles
en bois ou en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes, les espacer de fagon uniforme et les poser
avec soins.

.6 Les pieces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration de I'élément dans
lequel elles sont ancrées seront refusées.

1.12 FIXATIONS - MATERIEL

1 Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standards, en
matériau approprié, ayant un fini convenant a I'usage prévu.

2 Sauf indication contraire, utiliser des piéces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a téte
hexagonale.

3 Utiliser des pieces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.

4 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d’une longueur
supérieure a leur diametre.

.5 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en
tole avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils
et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

1.13 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D’EXECUTION

1 Ne surcharger aucune partie de I'ouvrage.

1.14 RESEAUX D’UTILITES EXISTANTS

1 Lorsqu’il s’agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des
travaux et la circulation des piétons et des véhicules.

2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d’utilités qui sont

fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de
maniére approuvée par les autorités responsables, repérer les points d’obturation et les
consigner.

PARTIE 2 PRODUIT

2.1

1

SANS OBIJET

Sans objet.
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PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBIJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

13

1.4

15

SECTION CONNEXE
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

MATERIAUX/MATERIELS

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a I'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire l'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
TRAVAUX PREPARATOIRES

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage.

Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition
susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

Le fait de commencer les travaux d’excavation ou de démolition partielle signifie que les
conditions existantes ont été acceptées.

Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents.
Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres éléments de
I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par
suite de la mise a découvert de I'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

Exécuter les travaux de démolition partielle et les travaux de creusage et de remblayage,
nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'integrent bien au reste de 'ouvrage.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur. Sans
autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a percussion sur des
ouvrages en magonnerie.
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.5 Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents
contractuels.

.6 Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition adjacents.
Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche intersection entre
deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition au complet.

PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBIJET
1 Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBIJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1

1.3

SECTIONS CONNEXES

Section 01 35 43 — Protection de I'’environnement

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
REFERENCES

Loi sur la qualité de I’environnement (LRQ, ch. Q-2)
Réglement sur les matieres dangereuses (Q-2, r. 32)

Réglement sur I'enfouissement et I'incinération de matiéres résiduelles (Q-2, r. 19)
PROPRETE DU CHANTIER

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut, y compris ceux générés par le Représentant du Ministéere ou par les autres
entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier régulierement afin de le
maintenir exempt de déchets, matiere dangereuse résiduelle (MDR), rebuts, matériaux,
substances ou équipements qui ne sont pas nécessaires a |'exécution des travaux, et les
disposer selon la réglementation en vigueur. Les preuves de disposition dans un lieu
autorisé par le ministére du Développement durable, de I'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC) devront étre fournies au Représentant du
Ministére.

Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.

Il est strictement interdit de jeter tout matériaux, déchets, MDR, débris ou résidus dans le
fleuve Saint- Laurent. Le cas échéant, ils doivent étre récupérés sans délai.

Garder les voies d'accés exemptes de glace et de neige. La neige provenant du déblaiement
des aires de travail devra étre disposée par I'Entrepreneur dans une aire prévue a cet
effet et autorisée par le MDDELCC, en accord avec le Représentant du Ministére. Aucune
neige usée ne peut étre disposée dans la riviere Richelieu.

Garder les voies publiques aux abords du chantier exemptes de matériaux, déchets, MDR,
débris, résidus, déblais provenant du chantier, et nettoyer les voies publiques sans délai le cas
échéant.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue
de ['élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des contenants pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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1.4

.10
A1

12

13

14

.15

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des aires de travail pendant I'emploi de substances volatiles ou
toxiques.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a
nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Eaux de lavage des bétonnieres

A Les surplus de béton et de ciment provenant des bétonniéres doivent étre versés dans
des moules ou tout autre type de contenant étanche. Les résidus de béton doivent étre
gérés avec les déchets de construction.

2 Les eaux de lavage des bétonnieres doivent étre collectées dans un bassin étanche
aménagé de maniére a éviter tout écoulement dans |'environnement. L'aire de
nettoyage doit étre localisée a plus de 30 m de la mer.

3 Les eaux de lavage ne peuvent étre rejetées directement dans un cours d’eau, un plan
d’eau ou sur le sol. Les eaux de lavage peuvent étre prises en charge par le
fournisseur de béton et ramenées a l'usine de béton pour disposition. Dans le cas
contraire, ces eaux doivent étre confinées, échantillonnées et traitées (le cas échéant)
afin de respecter les critéres de qualité de |'eau de surface du MDDELCC (protection
de la vie aquatique — effet aigu), pour les matieres en suspension, le pH et les C10-Cs,
avant leur rejet dans I’'environnement.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que l|'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier et les disposer selon la réglementation en
vigueur. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brllés sur le chantier. Prendre les
dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut. Les preuves de disposition dans un lieu
autorisé par le MDDELCC devront étre fournies au Représentant du Ministére

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les carrelages muraux, les
surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier inoxydable ou
en émail-porcelaine
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.17

ainsi que les appareils mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou
endommagé.

Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les
planchers.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences
prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures; balayer ou
ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures. Balayer

et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les avaloirs et les évacuations.
Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.

L’Entrepreneur doit récupérer toutes les matieres résiduelles dangereuses (MDR) produites dans le
cadre de ses travaux. Toutes les MRD doivent étre triées et gérées selon la réglementation en
vigueur, notamment le Reglement sur les matieres dangereuses (Q-2, r. 32).

L'entrepreneur doit disposer ses MRD auprés d’un site dument autorisé par le MDDELCC. Les
preuves de disposition devront étre fournies au Représentant du Ministére.

L'Entrepreneur doit récupérer toutes les matieres résiduelles produites dans le cadre de ses
travaux (déchets, matieres recyclables, débris de construction, etc.). Toutes les matiéres résiduelles
doivent étre triées et gérées selon la réglementation en vigueur.

L'entrepreneur doit disposer ses matieres résiduelles auprés d’un site dument autorisé par le
MDDELCC. Les preuves de disposition devront étre fournies au Représentant du Ministére.
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1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 PRODUIT
21 SANS OBIJET
A Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
31 SANS OBIJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

13

SECTIONS CONNEXES

Section 01 35 43 — Protection de I'’environnement

Section 01 74 11 — Nettoyage
OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministere afin de passer en revue
les objectifs en matiére de gestion des déchets et le plan de réduction des déchets proposé
par I'Entrepreneur en ce qui concerne les déchets de construction, de rénovation et de
démolition (CRD) générés par le projet.

Objectif en matiere de gestion des déchets est de réduire le plus possible le flux total de
déchets de construction/démolition vers des décharges. Avant la fin des travaux, fournir au
Représentant du Ministére les documents certifiant que des mesures et des procédures
exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de réutilisation/réemploi de matériaux
recyclables et réutilisables/réemployables ont été mises en application.

Réduire au minimum la quantité de déchets solides non dangereux générés par les travaux;
augmenter au maximum la réduction a la source, la réutilisation/le réemploi et le
recyclage de déchets solides produits par les activités de CRD.

Protéger I'environnement et prévenir les dommages liés a la pollution de I'environnement.
REFERENCES

Définitions

1 Installation de recyclage approuvée/autorisée : recycleur approuvé par une autorité

provinciale applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le Représentant
du Ministere.

2 Matieres non dangereuses de classe Il : déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

3 Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : déchets solides
de classe lll non dangereux générés par les activités de construction, de rénovation

et/ou de démolition.
A Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

.5 Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : mise en ceuvre et coordination
d'activités sur une base continue, visant a assurer que les déchets désignés seront
triés dans des catégories prédéfinies et acheminés pour le recyclage et la
réutilisation/le réemploi, ce qui maximisera la valorisation et le potentiel de
réduction des colts d'élimination.

.6 Recyclabilité : caractere d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin
de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou
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.10

A1
12

13

14

.15

.16

de son réemploi.

Recycler : processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usagés, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
qualité de produits neufs.

Recyclage : opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution
de déchets solides et autres matieres ou matériaux mis au rebut, destinées a
favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le
recyclage ne comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique
des déchets.

Réutilisation/réemploi : utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa
forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un
usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui
suit.

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une
structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur
réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur entreposage
en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : enlévement des composants et des matériaux de construction
porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage
de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : déchets déja classés par type.

Tri a la source : séparation des différents types de produits et de matériaux de
rebut dés le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : inventaire détaillé avec les quantités estimatives des déchets
qui seront générés par les travaux de construction, de démolition, de
déconstruction et/ou de rénovation. L'AD englobe [|'évaluation, en volume et en
masse, des quantités de matériaux de rebut et de déchets qui seront
réutilisés/réemployés, recyclés ou mis en décharge.

Rapport de valorisation des déchets : rapport détaillé des résultats finaux, qui
quantifie les poids et pourcentages cumulatifs de déchets réutilisés/réemployés,
recyclés et mis en décharge tout au long des travaux. Mesure |'atteinte des objectifs
du plan de réduction des déchets (PRD) et note les lecons apprises.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : représentant de I'Entrepreneur
chargé de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la
coordination des exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons
a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : document écrit dans lequel sont étudiées les
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possibilités de réduction, de réutilisation/réemploi ou de recyclage des déchets
générés par le projet. Prescrit les buts en matiere de valorisation, les procédures de
mise en oeuvre et de production de rapports, les résultats attendus et les
responsabilités. Renseignements du plan de réduction des déchets provenant de
I'audit des déchets.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

N Préparer et soumettre a intervalles définis par le Représentant du Ministére, ce qui suit :

.1 Les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture et/ou les regus d'élimination des

matieres résiduelles produites dans le cadre de ses travaux (matieres résiduelles
dangereuses, déchets, matieres recyclables, débris de construction, etc.) indiquant
les quantités et types de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés ou éliminés.

2 Avant le paiement final, soumettre ce qui suit :

.1 Fournir les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture et les recus d'élimination des

matieres résiduelles produites dans le cadre de ses travaux (matieres résiduelles
dangereuses, déchets, matiéres recyclables, débris de construction, etc.) qui
confirment les quantités et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés,
recyclés et éliminés, ainsi que leur destination.

15 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
i Exécuter les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux.
2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en ceuvre

les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministére.

1.6 SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

.1 L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiere de valorisation des
déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre
transportés a des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des
recycleurs de matériel.

1.7 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

A Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut
récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

4 Toutes les matiéres résiduelles dangereuses (MRD) doivent étre triées et gérées selon la
réglementation en vigueur, notamment le Réglement sur les matiéres dangereuses (Q-2, r.

32).
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.5 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer
les éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

.6 Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés
contre les déplacements et les dommages.

7 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du
Ministére.

.8 Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

.9 Prévoir, sur le chantier, des installations et des contenants pour collecter et stocker les
matériaux réutilisables/réemployables et recyclables.

.10  Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.

.11 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.

A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de traitement a
I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Obtenir les lettres de transport, les recus et/ou les billets de pesée des matériaux de
rebut triés et enlevés des lieux et les remettre au Représentant du Ministere.

i On considére que les matiéres réutilisées/réemployées sur place ont été valorisées
et qu'elles doivent étre incluses dans tout rapport.

1.8 ELIMINATION DES DECHETS

A Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

2 Il est interdit de jeter matériaux, déchets, les matiéres résiduelles dangereuses (MRD), débris
ou résidus dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.

3 Tenir un registre des déchets de construction indiquant ce qui suit.

1 Le nombre de bacs et leur grosseur.
2 Le type de déchets placés dans chaque bac.
3 Le tonnage total de déchets générés.
4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

A4 Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

.5 L’Entrepreneur doit récupérer toutes les MRD produites dans le cadre de ses travaux.
Toutes les MRD doivent étre triées et gérées selon la réglementation en vigueur,
notamment le Réglement sur les matieres dangereuses (Q-2, r. 32).

.6 L’entrepreneur doit disposer ses MRD aupres d’un site dument autorisé par le MDDELCC. Les
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1.9

preuves de disposition devront étre fournies au Représentant du Ministére.

L’Entrepreneur doit récupérer toutes les matiéres résiduelles produites dans le cadre de
ses travaux (déchets, matiéres recyclables, débris de construction, etc.). Toutes les matieres
résiduelles doivent étre triées et gérées selon la réglementation en vigueur.

L’entrepreneur doit disposer ses matieres résiduelles auprés d’un site dument autorisé par le
MDDELCC. Les preuves de disposition devront étre fournies au Représentant du Ministére.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

PARTIE 2 PRODUIT

2.1

SANS OBIJET

Sans objet.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1

3.2

3.3

GENERALITES

Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui
ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

NETTOYAGE
Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 — Nettoyage.

1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets,
les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage ou disposition.

1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.

2 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou
recyclés, et les placer aux endroits indiqués.

VALORISATION DES DECHETS

Trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les mettre en tas séparés
ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du Représentant du Ministere et
conformément aux reglements pertinents en matiere de sécurité incendie.
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Identifier les contenants ou les aires de mise en dépot.

Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

1.3

SECTIONS CONNEXES
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
MODALITES ADMINISTRATIVES

Procédure de réception des travaux.
Inspection effectuée par le Représentant du Ministere :

N Le Représentant du Ministére effectuera avec |'Entrepreneur une inspection des
travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.

2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achévement des taches : soumettre un document rédigé en francais certifiant que les taches
indiquées ci-aprés ont été effectuées.

N Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des
documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.

3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais, et ils sont
entierement opérationnels.

4 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des matériels et des
systemes a été donnée au personnel du Représentant du Ministere.

.5 La mise en service des appareils, matériels et systémes mécaniques a été effectuée
conformément aux prescriptions de la loi et des fabricants, et un exemplaire du
rapport définitif de mise en service a été soumis au Représentant du Ministéere.

.6 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
Inspection finale

A Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont terminées, présenter une
demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection finale, laquelle sera
effectuée conjointement par le Représentant du Ministere et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministére, terminer les
éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

NETTOYAGE FINAL

Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.



Revitalisation du havre de péche Section 01 77 00

Kégaska Achévement des travaux
Projet n® 721181 Page 2 de 2
.2 Gérer les déchets conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des

déchets de construction/démolition.
PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBIJET
A Sans objet.
PARTIE 3 Exécution
3.1 SANS OBIJET
A Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1

1.2

13

1.4

SECTION CONNEXE
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

Table des matiéres de chaque volume :

A indiquer la désignation du projet;
2 la date de dép6t des documents;
3 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Représentant du Ministere et de

I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;
4 une liste des produits, indexée d'aprées le contenu du volume.
Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :

A le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniere a identifier clairement les produits
ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les renseignements non
pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques et dans un exemplaire du
cahier des charges.

Consigner les renseignements a |'aide de marqueurs a pointe feutre.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere a montrer les
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du sol.

2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations
d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en
surface.
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3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par
rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
Les changements apportés suite a des ordres de modification.

Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

N o 0 b

Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

.5 Devis : inscrire chaque donnée de maniere a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui
suit.

A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des
éléments de remplacement.

2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

.6 Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.
PARTIE 2 PRODUIT
2.1 SANS OBIJET
1 Sans objet.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBIJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE1 Généralités

11 CONTENU DE LA SECTION

N Méthodes et procédures de démolition totale ou partielle d'ouvrages ou de structures.

1.2 SECTIONS CONNEXES

Section 01 11 11 - Description des travaux

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre
Section 01 35 29 - Santé et sécurité

Section 01 35 43 - Protection de I'environnement

Section 01 56 00 — Ouvrages d’accés et de protection temporaires

o 1 d W N R

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

1.3 REFERENCES

1 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE)

N Conseil canadien des ministres de I'environnement (CCME) PN1327, Code de
recommandations techniques pour la protection de I'environnement applicable
aux systémes de stockage hors sol et souterrains de produits pétroliers et de
produits apparentés.

2 Association canadienne de normalisation CAN/CSA International.
A CSA S350-M, Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.
3 Ministere de la Justice Canada (JUS).
N Loi canadienne sur I'évaluation environnementale (LCEA).
2 Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE).
i Reglement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs,
DORS/2003-2.
2 Reglement modifiant le Reglement sur les émissions des véhicules
routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268.
3 Loi de 1992 sur le transport des matieres dangereuses (LTMD), ch. 34.
4 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
A ULC/ORD-S660, Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour
liguides inflammables et combustibles.
2 ULC/ORD-C58.15, Overfill Protection Devices for Underground Tanks.
3 ULC/ORD-(C58.19, Spill Containment Devices for Underground Tanks.
.5 U.S. Environmental Protection Agency (EPA).
i EPA CFR 86.098-10, Emission standards for 1998 and later model year Otto-cycle

heavy-duty engines and vehicles.
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2 EPA CFR 86.098-11, Emission standards for 1998 and later model year diesel
heavy-duty engines and vehicles.
3 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities:

Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.
1.4 DEFINITIONS

N Matiéres dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux pouvant
comprendre, sans toutefois s'y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matieres
inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives et tous les
autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé
ou le bien-étre des personnes, ou sur I'environnement.

1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

N Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 L’Entrepreneur devra veiller au respect de toutes les exigences relatives a la
transmission des documents, des échantillons et des rapports requis.

3 Fournir, si le Représentant du Ministere le demande, des exemplaires des bordereaux de
pesage ou regus certifiés émis par les décharges et les centres de réutilisation/réemploi
et de recyclage autorisés, pour tous les matériaux évacués hors du chantier.

N Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministere avant d'acheminer les
matériaux ailleurs que vers des organisations acceptant des déchets.

4 Si les autorités compétentes I'exigent, soumettre, aux fins d'approbation, des dessins,
des schémas ou des détails indiquant I'ordre des travaux de démolition, d'étaiement et
de reprise en sous-oeuvre ainsi que les éléments utilisés pour ce faire.

.5 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou
habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

.6 Soumettre les procédures de démolition

N Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation et d'examen,
des dessins d'étaiement et de contreventement au besoin. Dans ce cas, les
dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu et habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

2 Soumettre au Représentant du Ministére les procédures de démolition,
lesquelles devront respecter les exigences en ce qui a trait a la protection
environnementale.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Exigences réglementaires : Veiller a ce que les travaux soient réalisés conformément aux
lois fédérales (LCEE, LCPE, LTMD), aux réglements provinciaux/territoriaux et municipaux
pertinents.

2 Réunions :
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i Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le
Représentant du Ministere pour examiner les conditions existantes des travaux
de démolition prévus.

2 Tenir des réunions selon les directives du Représentant du Ministére.

3 S'assurer de la présence de tous les intervenants concernés.

4 En cas de changement des dates et/ou des heures de réunion établies au
moment de |'attribution du marché, le Représentant du Ministére en avisera les
intéressés par écrit.

1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1.8

1.9

Trier les déchets aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le Représentant du
Ministére et conformément a la réglementation en vigueur.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de |'environnement.

Veiller a ce que les travaux de démolition ne produisent aucun effet nuisible sur la faune,
la nappe d'eau souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne géneéerent pas des
niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique.

Il est interdit de briler des déchets et des matériaux sur le chantier.

Ne pas déverser de déchets ou de matieres volatils, par exemple des essences minérales,
des huiles, des lubrifiants a base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans
des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires.

A Veiller a faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de
déchets pendant toute la durée des travaux.

Ne pas déverser d'eau contenant des matiéres en suspension dans des cours d'eau, des
égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.

Assurer |'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement contenant
des matiéres en suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux
exigences des autorités compétentes et selon les instructions du Représentant du
Ministere.

Recouvrir les matiéres séches et les déchets ou procéder a leur abattage par voie
humide pour empécher le soulevement de la poussiere et des débris. Si exigé par le
Représentant du Ministere, appliquer un abat-poussiere sur toutes les voies d'accés
temporaires.

CONDITIONS EXISTANTES

L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires afin de bien connaitre tous les
aspects caractérisant I’environnement du site des travaux et les conditions existantes
des structures.
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2

.10

A1

12

L’Entrepreneur sera responsable de I’hivernement des pontons a 'automne. Les
pontons devront étre protégés des glaces, soit sur la cale de halage ou soit bien attachés
et protégés dans la baie de Kégaska. La méthode d’hivernement des pontons sera a
soumettre a I'approbation du Représentant du ministére.

L’entrepreneur est responsable de I'installation de tous les pontons dans le havre de
péche au printemps 2017 afin qu’ils soient préts a étre utilisés au plus tard le 1*" mai
2017.

Les résultats du plus récent levé bathymétrique sont inclus aux dessins. Ces informations
sont fournies pour fin de soumission seulement. Il est a remarquer que cette
information peut différer des conditions du site lors des travaux et il est de la
responsabilité de I'entrepreneur de s’assurer de la concordance des conditions initiales.

L’entrepreneur devra soumettre sa méthode de travail pour la construction de la
jonction entre la nouvelle route d’accés et les faces de quai existantes afin de préserver
I’étanchéité de cette zone.

Le quai d’hydravion est la propriété de Transports Canada, et le MPO a été autorisé a
démolir la partie en bois du quai d’hydravion. Les éléments en béton du quai
d'hydravion resteront toutefois en place et sont inclus dans le projet.

La dalle de béton du réservoir d'huiles usées est située sur le pourtour du quai des
pécheurs. Elle doit étre démolie et si le béton est propre et qu’il est cassé en morceaux
de 300 mm, il peut étre inclus dans le projet en tant que tout-venant.

Le réservoir d'huiles usées doit étre démantelé et démoli tel que spécifié dans les
Reéglements sur les Systéemes de Stockage de Produits pétroliers et de Produits
apparentés (voir la Section 33 56 13).

La grue existante sur le quai doit étre maintenue en utilisation a tout moment durant le
projet, a I'exception de la saison de péche, qui s’étend environ entre le ler octobre et le
25 avril (dates a valider par I'entrepreneur avec les pécheurs locaux).

Si des matieres ressemblant a des matériaux dangereux sont découvertes durant
I'exécution des travaux, ces derniers doivent étre interrompus, les mesures de
prévention appropriées doivent étre prises et le Représentant du Ministére doit en étre
informé sur le champ. Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir regu des instructions
écrites a ce sujet.

Si les travaux de démolition nécessitent la mise en place de structures de souténement
temporaires pour protéger des composantes existantes a conserver, les dessins d'atelier
doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant
une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.

Les conditions existantes s'entendent de I'état des structures a démolir le jour de
|'acceptation de la soumission.

1 Enlever, protéger et entreposer les éléments a récupérer ou a remettre au
Représentant du Ministére, selon les directives de ce dernier.
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13 L’Entrepreneur devra effectuer des recherches sur les conditions historiques de

températures, des vagues et des glaces et évaluer les difficultés pouvant étre
rencontrées. |l n’y aura aucun paiement additionnel pour les pertes de temps résultant
des conditions de température.

14 Les conditions climatiques peuvent étre difficiles (vents, froid, etc.). Le site des travaux
peut étre soumis a une agitation significative due aux vagues et a I'augmentation du
niveau d’eau en période de tempéte.

1.10 ORDONNANCEMENT

1 Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est
respecté, sans que soient pour autant compromis la réutilisation ou le recyclage de
matériaux.

1 Informer le Représentant du Ministére par écrit des éventuels retards.

PARTIE2 PRODUITS

2.1 MATERIEL ET EQUIPEMENT
Nl Matériel et machinerie lourde

Nl Les véhicules routiers doivent respecter les exigences en matiere d'émissions du
Réglement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs,
DORS/2003-2, pris en vertu de la LCPE et du Réglement modifiant le Réglement
sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268, pris
en vertu de la LCPE.

.2 Arréter les machines dés la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrémes de
température exigent un fonctionnement ininterrompu.

PARTIE3 EXECUTION

3.1 MESURES DE PROTECTION

A Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou |'affaissement des
structures adjacentes et pour éviter qu'elles soient endommagées.

N Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de
démolition selon les directives du Représentant du Ministére.

2 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition semblent
constituer un danger pour le reste de la structure ou de I'ouvrage, ou pour les structures
ou les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution appropriées, arréter les
travaux et en aviser le Représentant du Ministére.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29 - Santé et sécurité.
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.2 Les éléments suivants, récupérés des travaux de démolition ou de modification, devront
étre remis au Représentant du Ministere :
N Petite passerelle de transfert accédant au massif de béton de I’'hydravion.
3 Les informations concernant les structures existantes données aux plans sont partielles

et devront étre complétées sur le site.

A4 Moyens temporaires de contréle de I'érosion et des sédiments

A Mettre en place des moyens temporaires de contrdle de I'érosion et des
sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empécher le dépét, sur les
propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux
de ruissellement ou de poussiéeres et de particules entrainées par le vent, et ce,
conformément aux exigences des autorités. Inspecter les moyens de lutte mis en
place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin pendant les travaux de
démolition.

2 Apres l'achevement des travaux de démolition, enlever les moyens de lutte et
remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux
d'enlévement.

.5 Protection des ouvrages en place

N Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 43 - Protection de
I'environnement.

2 Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou
I'affaissement des structures, canalisations de services publics, sols adjacents et
parties de structures a conserver pour éviter qu'ils soient endommagés.

A Fournir et installer les piéces de contreventement et d'étaiement, et
effectuer les travaux de reprise en sous-ceuvre nécessaires.

2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de
démolition selon les directives du Représentant du Ministére.

3 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition
semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou pour les
structures ou les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution
appropriées, arréter les travaux et en aviser le Représentant du Ministere.

.6 Travaux préparatoires en surface

A Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques des
ouvrages ou structures a démolir.

A Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations
électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de
démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

2 Débrancher et obturer les canalisations des installations mécaniques.

A Enlever les canalisations d'eau et d'égout selon les directives du

Représentant du Ministére.

2 Enlever et évacuer du chantier les canalisations des autres réseaux
souterrains selon les directives du Représentant du Ministére.
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3 Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou
sous tension et qui ne doivent pas étre déplacées.
33 SECURITE
N Exécuter les travaux d’excavation conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'acces

et de protection temporaires et a la section 01 35 29 - Santé et sécurité, ainsi qu’aux
normes de référence en matiére de démolition.

3.4 ENLEVEMENT DES DECHETS DANGEREUX

1 Enlever les matiéres définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités
compétentes en matiere de protection de I'environnement, et en débarrasser le chantier
en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de minimiser les dangers
pendant leur enlevement et leur évacuation, le tout selon la section 01 74 21 — Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.

3.5 EXCAVATION ET DEMOLITION

1 Aucune compensation ne sera accordée pour les travaux d’excavation ou de démolition
en dehors des limites de démolition indiquées aux plans ou déterminées par le
Représentant du Ministére.

.2 Les informations concernant les structures existantes sont tirées de plans « tels que
construit » ainsi que des relevés réalisés sur le site. Le colt soumis dans la proposition
financiere doit refléter ces conditions. Dans les 48 heures suivant la découverte d’une
divergence lors de la réalisation des travaux, en signaler la présence au Représentant du
Ministére.

3 Réaliser les travaux d’excavation et de démolition selon les élévations montrées et les
indications aux plans.

4 Exécuter les travaux d’excavation et de démolition nécessaires pour permettre
|'exécution des travaux indiqués.

.5 Réaliser I'excavation des matériaux de remblai, du mort terrain et du roc en place selon
les indications aux plans. Réutiliser le matériel excavé s’il respecte les indications aux
plans et devis sur approbation du Représentant du Ministere.

.6 A la fin des travaux d’excavation et de démolition, aviser le Représentant du Ministére
pour effectuer la vérification des élévations et des dimensions.

7 Il ne sera pas permis de laisser flotter a la dérive des pieces de bois ou de déposer dans
I’eau des matériaux de démolition. Les piéces de bois ou autres débris flottants devront
étre récupérés immédiatement par I'Entrepreneur. L’Entrepreneur sera tenu
responsable de tout dommage pouvant résulter des débris flottants ou déposés dans
I'eau.

.8 Dans la mesure du possible, repérer les débouchés pour le recyclage de matériaux
granulaire ne pouvant étre réintégrés dans le nouvel ouvrage.

1 Pour obtenir davantage de renseignements sur les possibilités de recyclage,
communiquer avec les associations provinciales/territoriales de fournisseurs de
granulats.
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.9 Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui génent la réalisation des
travaux et les remettre en place au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

.10 A la fin de chaque journée de travail, s'assurer que I'ouvrage est sdr et stable.

A1 Exécuter les travaux d’excavation et de démolition de maniéere a soulever ou émettre le
moins possible de matiéres en suspension.

12 Il est interdit d'éliminer les matériaux prescrits autrement que par la méthode précisée
par le Représentant du Ministére.

1 La personne qui représente sur place le Représentant du Ministére, pour ce qui
est de la valorisation des matériaux de démolition pourra, en temps et lieu,
proposer d'autres méthodes d'élimination des déchets de démolition.

13 Il est interdit d'évacuer ces matériaux vers une décharge ou de les incorporer a un flux
de déchets destinés a une décharge.

14 Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux d’excavation, en
respectant les exigences des autorités compétentes.

.15 Exécuter les travaux a la lumiére du jour aussi souvent que possible. A la fin de chaque
journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles qui sont utilisées
pour des fins de sécurité.

.16 Tenir compte des marées lors des travaux d’excavation et de construction.

3.6 RELEVE APRES DEMOLITION

A A la fin des travaux de démolition du quai et avant la mise en place des nouveaux
ouvrages, I'Entrepreneur devra faire un relevé bathymétrique et/ou d’arpentage pour
cartographier le profil de I’existant dans les limites des nouveaux ouvrages.

2 L'Entrepreneur ne pourra débuter la construction du brise-lames et de la route avant
que le Représentant du Ministére aie pris connaissance du relevé et aie donné son
autorisation.

3.7 MATERIAUX

A Tous les matériaux provenant des travaux de démolition qui ne pourront étre réutilisés
ou ceux qui ne seront pas remis au Représentant du Ministére deviendront la propriété
de I'Entrepreneur et devront étre enlevés promptement selon la progression du
chantier.

2 Tout le triage des matériaux devra se faire directement sur le site méme de la
démolition. A moins d’avis contraire, aucune autre méthode ne sera acceptée.

3 L’Entrepreneur doit se référer a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets

de construction/démolition pour les procédures concernant les manipulations et le
stockage des matériaux de démolition sur le site.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES
Nl Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
2 Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité
3 Section 01 35 43 — Protection de I'environnement
A4 Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits
.5 Section 01 74 11 — Nettoyage
.6 Section 33 56 13 — Réservoir hors-sol de stockage de combustible.

1.2 REFERENCES

A Définitions

A Marchandise dangereuse : produit, substance ou organisme figurant dans le
Réglement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au critere
de danger établi dans ce reglement.

2 Matiere dangereuse : produit, substance ou organisme utilisés aux fins auxquelles il
était initialement destiné, et qui a des répercussions négatives sur I'environnement
ou sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans
I'environnement.

3 Déchet dangereux : matiere dangereuse qui n'est plus utilisée aux fins auxquelles elle
était initialement destinée et qui doit étre recyclée, traitée ou éliminée.

2 Références
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement, 1999 (LCPE, 1999)

1 Reéglement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et
de matiéres recyclables dangereuses (DORS/2005-149).

2 Ministére de la Justice du Canada (Jus)
A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ch. 34 (LTMD).

2 Reglement sur le transport des marchandises dangereuses (T-19.01-DORS/2001-
286).

3 Santé Canada/Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A Fiches signalétiques (FS).
13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
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2 Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les matieres dangereuses visées. Les fiches
techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

2 Conformément a la section 01 35 29.06 — Santé et sécurité, soumettre au
Représentant du Ministere, avant d'introduire toute matiere dangereuse sur le
chantier, deux (2) exemplaires des fiches signalétiques relatives aux matieres
dangereuses visées, requises aux termes du SIMDUT (Systeme d'information sur les
matieéres dangereuses utilisées au travail).

3 Fournir au Représentant du Ministere un plan de gestion des matiéres dangereuses,
indiqguant le nom de toutes les matieéres dangereuses, leur utilisation, leur
emplacement, I'équipement de protection individuelle requis ainsi que les
arrangements qui ont été pris quant a leur élimination.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément
aux instructions écrites du fabricant et a la section 01 61 00 — Exigences générales
concernant les produits.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et |'adresse du
fabricant.

3 Effectuer le transport des matieres et des déchets dangereux conformément a la Loi sur le
transport des marchandises dangereuses, au Réglement sur le transport des marchandises
dangereuses et aux réglements provinciaux pertinents.

A4 Entreposage et manutention

A1 Coordonner le stockage des matieres dangereuses avec le Représentant du Ministere
et se conformer aux exigences locales concernant I'étiquetage et le stockage des
matieres et des déchets dangereux.

2 Stocker et manutentionner les matiéres et les déchets dangereux conformément
aux lois, réglements, codes et lignes directrices applicables du gouvernement fédéral
et du gouvernement provincial.

3 Stocker et manutentionner les matiéres inflammables et les matieres combustibles
conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du
Canada.

A On pourra garder sur le chantier jusqu'a 45 litres d'essence, de kéroséne, de naphte
ou d'autres liquides inflammables ou combustibles, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées.

| Les liquides inflammables ou combustibles doivent étre conservés dans des
récipients approuvés portant le label d'homologation des Laboratoires des
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assureurs du Canada ou de la Factory Mutual.
2 Le stockage de plus de 45 litres de liquides inflammables ou combustibles doit
étre approuvé par le Représentant du Ministére.
.5 Le cas échéant, transvider les liquides inflammables ou combustibles loin de toute
flamme nue ou de tout dispositif générateur de chaleur.

.6 Les diluants et les produits de nettoyage utilisés doivent étre ininflammables et
avoir un point d'éclair supérieur a 38 degrés Celsius.

7 Il faut conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables ou
combustibles; ceux-ci doivent étre stockés dans des récipients approuvés, dans un
endroit sr et ventilé.

.8 Respecter les réglements concernant les fumeurs. Il est interdit de fumer dans les
endroits ou des matiéres dangereuses sont stockées, utilisées ou manutentionnées.

.9 Observer les exigences ci-aprés pour le stockage de matieres et de déchets
dangereux en quantités dépassant 5 kg dans le cas des substances solides, et
dépassant 5 L dans le cas des substances liquides.

A Stocker les matieres et les déchets dangereux dans des récipients fermés et scellés.

2 Etiqueter les récipients de matiéres et de déchets dangereux conformément
aux exigences du SIMDUT.

3 Stocker les matiéres et les déchets dangereux dans des récipients
compatibles avec la matiére ou le déchet en question.

A Séparer les matiéres et les déchets incompatibles.

.5 Stocker les matieres et les déchets dangereux différents dans des récipients
distincts.

.6 Stocker les matieres et les déchets dangereux dans un endroit slr, dont |'acces est
controlé.

7 Maintenir une voie d'évacuation bien délimitée de |'aire de stockage.

.8 Stocker les matieres et les déchets dangereux a un endroit qui empéchera leur
déversement dans |'environnement.

.9 Placer, a proximité de l'aire de stockage, du matériel d'intervention en cas de
déversement, y compris de |I'équipement de protection individuelle.

.10 Tenir a jour un inventaire des matiéres et des déchets dangereux, ol seront
consignés le nom des produits, la quantité et la date du début du stockage.

.11 Respecter les exigences ci-aprés si des déchets dangereux sont produits sur le
chantier.

1 Coordonner le transport et I'élimination des déchets dangereux avec le
Représentant du Ministére.

.2 Respecter les lois et les reglements fédéraux, provinciaux et
municipaux pertinents concernant les producteurs de déchets dangereux.
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3 Utiliser les services d'un transporteur autorisé par les autorités
provinciales a prendre les matiéres en question.

A4 Avant d'expédier les matiéres dangereuses, obtenir un avis écrit de
I'installation prévue de traitement ou d'élimination de déchets
dangereux, confirmant que celle-ci acceptera ces matiéres dangereuses
et qu'elle est autorisée a le faire.

.5 Apposer sur les récipients des indications de danger visibles, selon les
exigences des reglements provinciaux et fédéraux pertinents.

.6 S'assurer que les personnes qui font la manutention, I'offre de transport
ou le transport de marchandises dangereuses ont recu une formation
adéquate.

7 Fournir au Représentant du Ministére une photocopie de tous les
documents d'expédition et des manifestes relatifs aux déchets.

.8 Suivre le cheminement du manifeste rempli par le destinataire des
marchandises dangereuses expédiées. Remettre au Représentant du
Ministére une photocopie du manifeste rempli.

.9 Signaler immédiatement toute perte, émission ou fuite de matiére
dangereuse au Représentant du Ministére et a l'autorité provinciale
compétente. Prendre des mesures raisonnables pour prévenir les rejets
de matiere dangereuse.

.12 S'assurer que le personnel a regu une formation appropriée, conformément
aux exigences du SIMDUT.

.13 Signaler immédiatement les déversements ou les accidents au Représentant
du Ministére. Soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministere dans
les 24 heures suivant l'incident.

PARTIE 2 PRODUIT
2.1 MATERIAUX

1 Ne conserver sur le chantier que les quantités de matiéres dangereuses nécessaires pour
I'exécution des travaux.

2 Garder les fiches signalétiques a proximité de I'endroit d'utilisation des matieres
dangereuses, et en informer les personnes susceptibles d'étre exposées a ces dernieres.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 NETTOYAGE

1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
section 01 74 11 — Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
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2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels
en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 —
Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
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1.2

1.3

SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
Section 03 20 00 - Armatures pour béton
Section 03 30 00 - Béton coulé en place

Section 03 30 51 — Béton pour tablier de quai

REFERENCES

Sauf indication contraire, se référer a la derniere publication et les amendements des
normes suivantes, prévalent a la date d’entrée en vigueur du contrat.

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA international

1 CAN/CSA-A23.1/A23.2-F14, Béton - constituants et exécution des
travaux/méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

CAN/CSA-086-F14, Régles de calcul des charpentes en bois.

CSA 0121-F08 (C2013), Contre-plagué en sapin de douglas.

CSA 0151-F09 (C2014), Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.

CSA 0153-F13, Contre-plaqué en peuplier.

CAN/CSA 0325-F07 (C2012), Revétements intermédiaires de construction.

N oo W

CSA 0437 -93 (C2011), Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux
panneaux de grandes particules.

.8 CSA S269.1-1975 (C2003), Falsework for construction purposes.

.9 CAN/CSA-S269.3-FM92 (C2013), Coffrages, norme nationale du Canada.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

i CAN/ULC-S701-11, Norme sur l'isolant thermique en polystyréne, panneaux et
revétements de tuyauterie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.

| Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu
ou habilité a exercer au Canada, dans la province du Québec.

Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au systeme d'information sur les
matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
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4 Fournir les documents et les échantillons a soumettre, et coordonner les prescriptions avec
celles qui y sont énoncées.

.5 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction
et le calendrier des travaux, les marches a suivre concernant I'étaiement, le décoffrage et
la remise en place des étais, les matériaux, les caractéristiques architecturales
particulieres des finis des surfaces apparentes, la disposition des joints, des tirants et
des éléments de doublure, et I'emplacement des pieéces temporaires encastrées. Se
conformer a la norme CSA S269.1 relativement aux dessins des ouvrages d'étaiement
temporaires. Se conformer a la norme CAN/CSA-S269.3 relativement aux dessins des
coffrages.

.6 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des
coffrages telles que la vitesse et la température admissible de mise en place du béton dans
les coffrages.

7 Préciser |'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, selon les directives du Représentant du Ministere.

.8 Si des coffrages glissants sont utilisés, soumettre les détails des matériels et les marches
a suivre au Représentant du Ministére.

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Gestion et élimination des déchets

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation ou de leur recyclage conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition
de déchets toxiques ou dangereux.

3 Acheminer le bois inutilisé vers une installation de recyclage ou de réutilisation,
autorisée par le Représentant du Ministere.

4 Acheminer le plastique inutilisé vers une installation de recyclage ou de réutilisation,
autorisée par le Représentant du Ministere.

PARTIE 2 PRODUIT
2.1 MATERIAUX/MATERIELS

i Matériaux de coffrage

A Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales
particulieres, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du bois conformes
a la norme CAN/CSA-086. L'utilisation de coffrages d’acier est aussi permise.

2 Pour la mise en place de béton présentant des caractéristiques architecturales
particulieres, utiliser des matériaux de coffrage conformes a la norme CSA-
A23.1/A23.2.
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3 Panneaux isolants rigides : conformes a la norme CAN/ULC-S701.

2 Coffrages pour surfaces nervurées: coffrages amovibles, permanents, en acier, en
plastique renforcé, selon les indications.

3 Coffrages pour poteaux/colonnes tubulaires : coffrages cylindriques en acier, en carton-
fibre stratifié enroulé en spirale, et enduits d'un agent de décoffrage sur la face intérieure.

4 Tirants de coffrage

A Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales,
utiliser des tirants métalliques amovibles ou a découplage rapide, de longueur fixe ou
réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du béton
des trous d'un diameétre supérieur a 25 mm.

2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser
des tirants équipés de cones de plastique et de bouchons en béton gris pale.

.5 Scellant pour tirants : produit prémélangé contenant un granulat non métallique, du
ciment, un plastifiant et un réducteur d’eau, de consistance appropriée au scellement et
capable d’atteindre une résistance a la compression de 50 MPa a 28 jours.

.6 Doublures de coffrage

1 Contreplaqué : Douglas taxifolié conforme a la norme CSA 0121, bois de résineux
canadiens conforme ala norme CSA 0151, peuplier conforme a la norme CSA 0153.

2 Panneaux de grandes particules : conformes a la norme CAN/CSA-0325.
7 Agent de décoffrage : non toxique, a faible teneur en COV.

.8 Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, a faible teneur en COV,
exempte de kérosene.

.9 Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes a la norme CSA-S269.1.

.10 Produit d'étanchéité : selon recommandation du Représentant du Ministére ou notes aux plans.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE

1 Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement
temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions
correspondent a celles indiquées sur les dessins.

2 Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministere avant de couler du béton directement
dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur
les dessins.

3 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone
creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.
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4 Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément a la norme CSA
$269.1.

.5 Les lisses d'assise et les étais mis en place a méme le sol ne doivent pas étre montés sur
une surface gelée.

.6 Assurer le drainage du terrain de maniére a empécher I'entrainement du sol sur lequel
reposent les lisses d'assise et les étais mis en place a méme le sol.

7 Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de
facon a obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau
conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les tolérances
prescrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.

.8 Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches a I'eau.
N Réduire au minimum le nombre de joints.

.9 A moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les
angles saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des
coffrages.

.10 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation
et de retrait doivent étre conformes aux indications.

.11 Construire les coffrages pour les éléments en béton architectural et mettre en place les
tirants selon les directives fournies.

A La disposition des joints ne permet pas toujours I'emploi de panneaux de dimensions
courantes ni I'espacement maximal admissible entre les tirants.

.12 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres pieces noyées requises pour les
ouvrages spécifiés dans d'autres sections.

A S'assurer que les ancrages et les pieces noyées ne font pas saillis sur des surfaces
devant étre revétues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

.13 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément a la norme CSA-A23.1/A23.2.

.14 Si des coffrages glissants sont utilisés, soumettre les détails conformément a l'article 1.3
de la section 01 33 00 - Documents/échantillons a soumettre.

.15 Les dispositifs de surface de tous les tirants de coffrage doivent étre retirés et les trous
visibles apres le remblayage, scellés.

3.2 DECOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ETAIS
N Aprés avoir coulé le béton, laisser les coffrages en place pendant au moins la période
appropriée, selon les indications ci-apres.
A 3 jours pour les murs et les c6tés des poutres.

2 3 jours pour les colonnes.

3 28 jours pour la sous-face des poutres, les dalles, les tabliers et les autres éléments
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d'ossature, ou 7 jours si les coffrages sont remplacés immédiatement par un
étayage approprié respectant les exigences prescrites relativement aux ouvrages
d'étaiement temporaires.

A4 3 jours pour les semelles et les culées/butées.

2 Les laps de temps spécifiés ci-dessus représentent un nombre cumulatif d’heures, de jours
ou de fractions de jours, non nécessairement consécutifs, pendant lesquels la
température ambiante s’est maintenue a au moins 10°C.

3 Enlever les coffrages lorsque le béton a atteint 80 % de sa résistance de calcul ou aprés la
période de durcissement minimale préalablement indiquée, selon la premiére de ces
éventualités, et remettre immédiatement en place les étais appropriés.

A4 Remettre en place les étais requis lorsqu'il est nécessaire d'enlever rapidement les
coffrages ou que les éléments d'ossature peuvent étre assujettis a des charges
supplémentaires pendant la construction de l'ouvrage.

.5 L'espacement maximal des étais remis en place dans chacun des axes de poussée
principaux est de 3 000 mm.

.6 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des exigences
de la norme CSA-A23.1/A23.2.

3.3 TEMPERATURE DES COFFRAGES

| Au moment de la coulée du béton, maintenir les coffrages a une température supérieure a 5°C.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
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1.2

SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
Section 03 10 00 — Coffrage pour béton, ouvrages d’étaiement temporaires et accessoires
Section 03 30 00 — Béton coulé en place

Section 03 30 51 — Béton pour tablier de quai

REFERENCES

Sauf indication contraire, se référer a la derniére publication et les amendements des normes
suivantes, prévalent a la date d’entrée en vigueur du contrat.

American Concrete Institute (ACI)

A ACI 315R-04, Manual of Engineering and Placing Drawings for Reinforced Concrete
Structure.

2 ACI 315-99, Details and Detailing of Concrete Reinforcement.
ASTM International

Nl ASTM A1064/A1064-M-15, Standard specification For Carbon-Steel Wire and
Welded Wire Reinforcement, Plain and Deformed for Concrete.

2 ASTM A143/A143M-07 (C2014), Standard Practice for Safeguarding Against
Embrittlement of Hot- Dip Galvanized Structural Steel Products and Procedure for
Detecting Embrittlement.

CSA International

A CSA-A23.1/A23.2-F14, Béton : Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CAN/CSA-A23.3-F14, Calcul des ouvrages en béton.
3 CSA-G30.18-F09 (2014), Barre d’acier au carbone pour armature du béton.

A CSA-G40.20/G40.21-F13, Exigences générales relatives a I'acier de construction
laminé ou soudé/Acier de construction.

.5 CAN/CSA-G164-FM92 (C2003), Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.

.6 CSA W186-FM1990 (C2012), Soudage des barres d'armature dans les constructions en
béton armé.

7 CAN/CSA G30.3-M-1983 (C1998) Fil d’acier étiré a froid pour I"armature du béton.
Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)

1 IAAC-C2006, acier d’armature, manuel de normes recommandées.
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13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Les dessins des armatures doivent étre exécutés conformément au Manuel des normes
recommandées.

3 Dessins d'atelier

A Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu
ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province du
Québec.

A Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures ainsi que ce

qui suit.

A Détails de pliage des barres d'armature.

2 Liste des armatures.

3 Nombre d'armatures.

4 Dimensions, espacement et les quantités d’armatures et treillis, et

jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée par le
Représentant du ministére. Les armatures qui y sont montrées doivent
étre marquées selon un code d'identification permettant de repérer leur
emplacement sans qu'il soit nécessaire de consulter les dessins de
structure, conformément aux prescriptions du « Manuel des normes
recommandées » publié par I’AAC.

.5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions, I'espacement et
I'emplacement des chaises, des espaceurs et des supports.

14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

2 Entreposage et manutention

| Entreposer les matériaux de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un
endroit propre, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.
PARTIE 2 PRODUIT
2.1 MATERIAUX/MATERIELS

1 Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit étre
autorisé par écrit par le Représentant du Ministere.

2 Barres d'armature : sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier en
billettes, de nuance 400 ou 500, conformes a la norme CSA-G30.18. Barres d’armature en
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acier soudable acceptable.

3 Barres d'armature : barres a haute adhérence en acier soudable faiblement allié, conformes
a la norme CSA-G30.18.

4 Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme a la norme ASTM A1064/A-
1064M.

Nl Le treillis doit étre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

.5 Treillis d'armature en fil haute adhérence : treillis en fil d'acier soudé, a haute adhérence,
conforme a la norme ASTM A1064/A1064M.

A Le treillis doit étre fourni sous forme de feuilles plates seulement.

.6 Fil a ligaturer : fil d’acier recuit et étiré a froid, conforme a la norme CSA G30.3.

7 Fil d’acier a haute adhérence pour I'armature du béton : conforme a la norme ASTM
A1064/A1064M.

.8 Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes a la norme CSA-
A23.1/A23.2.

.9 Raccords mécaniques : assujettis a I'autorisation du Représentant du Ministere.

.10 Barres rondes et lisses : conformes a la norme CSA-G40.20/G40.21.

2.2 FACONNAGE

Nl Les armatures en acier doivent étre fagonnées conformément aux normes CSA-A23.1/A23.2
ou au document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées, publié par I'Institut
d'acier d'armature du Canada (IAAC).

2 Le Représentant du Ministére doit approuver I'emplacement des entures autres que celles
indiquées sur les dessins de mise en place.

3 Dés qu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministére, les armatures doivent
étre soudées conformément a la norme CSA W186.

4 Les lots de barres d'armature expédiés doivent étre clairement marqués selon un code
d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de
pliage de ces dernieres.

.5 Sauf indication contraire, les longueurs de scellement droit et les longueurs de recouvrement
des barres doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-A23.3.

2.3 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE
1 Au moins 2 semaines avant de commencer la mise en place des armatures, remettre au

Représentant du Ministere, s'il en fait la demande, une copie certifiée du rapport des essais
ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des analyses physique et chimique de
I'acier d'armature.
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PARTIE 3 EXECUTION
3.1 PREPARATION

1 La galvanisation des barres d'armature doit comprendre un traitement de chromatation.

A La durée du traitement est déterminée par le diamétre des barres, a savoir une (1)
heure par 25 mm de diameétre.

2 Effectuer les essais de pliage permettant de vérifier la fragilité des barres d'armature
galvanisées, conformément a la norme ASTM A143/A143M.

3.2 PLIAGE SUR LE CHANTIER
A Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministere, les barres d'armature

ne doivent pas étre pliées ni soudées sur le chantier.

2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur
appliquant lentement une pression constante.

3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.
3.3 MISE EN PLACE DES ARMATURES

1 Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place et les
exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.

2 Demander au Représentant du Ministere d'accepter les armatures et leur mise en place avant
de couler le béton.

3 Veiller a préserver l'intégrité du revétement des armatures pendant la coulée du béton.

4 Voir a ce que les armatures soient propres, exemptes de saleté, d’huile de décoffrage
ou d’autre contaminants. Nettoyer les éléments d’armature avant de couler le béton.

3.4 RETOUCHES SUR LE CHANTIER
A Non utilisé
3.5 TEMPERATURE DES ARMATURES

i Au moment de la coulée du béton, la température de I'acier présent dans les coffrages ne
devra pas étre inférieure a 5 degrés C.

3.6 NETTOYAGE

i Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels
en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.
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3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES

Section 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

Section 01 45 00 — Contrdle de la qualité

Section 03 10 00 — Coffrages pour béton, ouvrages d’étaiement temporaires et accessoires

Section 03 20 00 — Armatures pour béton

o U xr W N R

Section 03 30 51 — Béton pour tablier de quai
1.2 REFERENCES

1 Abréviations et acronymes

A Ciment : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (ou le suffixe « b » indique
qu'il s'agit d'un produit composé).

1 Type GU ou GUb : ciment d'usage général.
2 Type MS ou MSb : ciment a résistance modérée aux sulfates.
3 Type MH ou MHb : ciment a chaleur d'hydratation modérée.
4 Type HE ou HEb : ciment a haute résistance initiale.
5 Type LH ou LHb : ciment a faible chaleur d'hydratation.
6 Type HS ou HSb : ciment a haute résistance aux sulfates.
2 Cendres volantes
A Type F : ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure a 8 %.
2 Type Cl : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre 8 % et 20 %.
3 Type CH : ayant une teneur en oxyde de calcium supérieure a 20 %.
3 Type S : laitier granulé de haut fourneau.
2 Références

A Sauf indication contraire, se référer a la derniére publication et les amendements
des normes suivantes, prévalents a la date d’entrée en vigueur du contrat.

2 ASTM International

A ASTM C260/C260M-10a- Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for
Concrete.

2 ASTM (C309-11 - Standard Specification for Liquid Membrane-Forming
Compounds for Curing Concrete.

3 ASTM C494/C494M-15a - Standard Specification for Chemical Admixtures for
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1.4

Concrete.

4 ASTM C1017/C1017M-13°%1 - Standard Specification for Chemical Admixtures
for Use in Producing Flowing Concrete.

.5 ASTM (C882/C882M-13a Standard Test Method for Bond Strength of Epoxy-
resin Systems Used with Concrete by Slant Shear.

3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA A23.1/A23.2-F14 - Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

2 CSA A283 06 (R2011)- Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.
3 CSA A3000-13 - Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002,
A3003, A3004 et A3005).
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au Représentant
du Ministere des échantillons des matériaux suivants proposés pour les travaux :

A cing (5) litres de produit de cure;

2 trois (3) kilogrammes de chaque type d'ajout cimentaire;

3 dix (10) kilogrammes de chaque type de ciment hydraulique composé;

4 cing (5) kilogrammes de chaque adjuvant.

5 dix (10) kilogrammes de chaque type de granulats fins et de gros granulats.

Soumettre les résultats et les rapports des essais au Représentant du Ministére, aux fins
d'examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par rapport a la formule de
dosage ou aux parametres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les travaux
sans avoir préalablement obtenu une autorisation écrite.

Gachées de béton : soumettre des registres précis des lots de béton mis en place indiquant
la date et I'emplacement de chaque gachée, la qualité du béton, la température de l'air et
les éprouvettes prélevées selon les indications de I'article 3.4 Contréle de la qualité sur place.

Temps de transport du béton : soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen,
tout écart supérieur a la durée maximale admissible de 105 minutes pour la livraison du
béton au chantier et le déversement des gachées.

Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Soumettre au Représentant du Ministére, au moins quatre (4) semaines avant le début des
travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par l'usine fournissant le béton.
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A Fournir les données d’essai, les attestations de conformité, les fiches techniques et
une certification émise par un laboratoire d’inspection et d’essai reconnu et
indépendant confirmant que les matériaux entrant dans la fabrication du mélange de
béton ainsi que la formule de dosage satisfont aux exigences spécifiées.

2 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre
au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les méthodes proposées pour le contrdle de
la qualité des aspects mentionnés ci-apres.

N Erection des ouvrages d'étaiement temporaires.
Bétonnage par temps chaud.

Bétonnage par temps froid.

2

3

A Cure.
.5 Finition.

6 Décoffrage.

7 Exécution des joints.

3 Plan de contréle de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministere,
certifiant la conformité du béton mis en place aux exigences de performance énoncées a
I'article 2.2 Criteres de performances.

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Livraison et acceptation

! Temps de transport: le béton doit étre livré au chantier et déchargé au
maximum dans les 105 minutes suivant le gachage.

N Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit étre
acceptée par écrit par le Représentant du Ministére et le producteur de béton,
selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.

.2 Les écarts doivent étre soumis au Représentant du Ministere aux fins d'examen.

2 Livraison du béton : s'assurer que la centrale a béton assure une livraison continue
du béton, conformément ala norme CSA A23.1/A23.2.

PARTIE 2 PRODUITS
2.1 CRITERES DE CALCUL

A Variante 1 — Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2 et les indications de |'article 2.4
Formules de dosage.

2.2 CRITERES DE PERFORMANCE

N Plan de controle de la qualité : s'assurer que le fournisseur de béton est en mesure de fournir
du béton satisfaisant aux criteres de performance établis par le Représentant du Ministere
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et prévoir un contréle de la conformité du matériau selon les prescriptions de l'article 1.4

Assurance de la qualité.

2.3 MATERIAUX/MATERIELS
N Ciment : pour usage général, conforme a la norme CSA A3001, de type GU ou GUb.
2 Ajouts cimentaires : GUb contenant au moins 8 % en fumées de silice, selon la norme CSA A3001.
3 Eau : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
A4 Granulats : selon la norme CSA A23.1/A23.2 et granitique.
.5 Adjuvants

A Entraineurs d'air : selon la norme ASTM C260.

2 Adjuvants chimiques : selon la norme ASTM C494 et ASTM C1017. Le Représentant du
Ministére doit accepter les accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés pendant
les travaux de bétonnage par temps froid ou par temps chaud.

.6 Produit de cure : blanc, selon la norme CSA A23.1/A23.2 et ASTM C309, Type 1, caoutchouc
chloriné.
7 Agent de liaisonnement :

1 Avec une résistance de liaisonnement a 14 jours de 20.7 MPa (Frais/frais),

conformément a la norme ASTMD C882.
24 FORMULES DE DOSAGE
1 Variante 1 - Méthode de performance pour prescrire le béton : satisfaisant aux criteres de

performance définis par le Représentant du Ministére, selon la norme CSA A23.1/A23.2.

A S'assurer que le fournisseur de béton satisfait aux exigences de performance définies
ci-apres et effectuer le contréle de la conformité selon les indications énoncées dans le
plan de contréle de la qualité.

2 Les caractéristiques du béton frais :
1 Affaissement : 80 mm + 30 mm

.2 Teneur en air : 5% a 8%
3 Rapport eau/liant maximal : 0.4

3 Une fois durci, le mélange de béton doit étre conforme aux exigences indiquées ci-apres :
A Durabilité et classe d'exposition : C-1.
2 Résistance a la compression : au moins 35 MPa a 28 jours.
3 Diamétre des granulats : maximum 19 mm.

A4 Soumettre un plan de gestion de la qualité en vue d'assurer le contréle de la qualité du
béton en fonction des exigences de performance spécifiées.

.5 Certification du fournisseur de béton : la centrale de malaxage et les matériaux



Revitalisation du havre Section 03 30 00

Kégaska

Béton coulé en place

Projet n° 721181 Page 5 de 8

doivent satisfaire aux exigences de la norme CSA A23.1.

.6 Tous les granulats proposés pour le béton extérieur devront étre testés conformément
a la norme CAN3-A23.2, pour leur réactivité aux alcalis.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1

3.2

.10

PREPARATION

Obtenir I'autorisation écrite du Représentant du Ministere avant la mise en place du béton.
A Donner un préavis d'au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage.
Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.

Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage :

A Il est interdit de confectionner des joints de reprise.

2 Veiller a ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de maniére a
minimiser les interventions durant sa mise en place et a ne causer aucun
dommage a l'ouvrage ou aux structures existantes.

Le pompage du béton ne sera permis qu'une fois les matériels et la formule de dosage
approuvés.

S'assurer que les armatures et les piéces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise
en place du béton.

Avant de couler le béton, obtenir I'autorisation du Représentant du Ministére quant a la
méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure par mauvais
temps.

Protéger les ouvrages existants contre les salissures.

Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits de
finition.

Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et I'emplacement

de chaque gachée, les caractéristiques du béton, la température ambiante et les échantillons
prélevés.

Aucune charge ne doit étre exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le
Représentant du Ministére ne I'ait autorisé.

MISE EN CEUVRE

Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.
Manchons et éléments a noyer

A Ne poser aucun manchon, conduit ou tuyau et ne pratiquer aucune ouverture au
travers d'une poutrelle, d'une poutre, d’'un chapiteau de colonne ou d’une colonne,
a moins que cela ne soit indiqué ou autorisé par le Représentant du Ministere.

2 Aprés avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministere, ménager les
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ouvertures et placer les manchons, les attaches, les étriers de suspension et les autres
éléments noyés indiqués sur les dessins ou spécifiés ailleurs.

Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas
indiqués doivent étre examinés par le Représentant du Ministére.

Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des piéces de quincaillerie. Si les
éléments a noyer dans le béton ne peuvent étre placés aux endroits prescrits, faire
accepter toute modification par le Représentant du Ministére, par écrit, avant de couler
le béton.

Confirmer I'emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures
indiqués sur les dessins.

Mettre en place les éléments spéciaux a noyer, aux fins des essais de résistance, selon
les indications et les exigences des méthodes retenues pour les essais non destructifs du
béton.

3 Boulons d'ancrage

A

4

Fixer les boulons d'ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de métier
approprié, avant de couler le béton.

Seulement aprées avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministére, sceller au
coulis les boulons d'ancrage installés dans des trous percés au préalable ou forés apres
que le béton ait fait prise.

A Les trous ainsi percés doivent avoir un diameétre d'au moins 100 mm.

2 Le diameétre des trous forés apres la prise du béton doit excéder d'au moins 25
mm celui des boulons utilisés et étre conforme aux recommandations du
fabricant.

Empécher I'eau, la neige et la glace de s'accumuler dans les trous destinés a recevoir
les boulons d'ancrage.

Placer les boulons et remplir les trous de coulis époxy.

A4 Barbacanes et chantepleures

A

2

Réaliser les barbacanes et les chantepleures conformément a la section 03 10 00 -
Coffrages pour béton, ouvrages d’étaiement temporaires et accessoires. Si l'on utilise
des coffrages en bois, ceux-ci doivent étre enlevés aprés la prise du béton.

Installer les tuyaux de drainage et les buses d'évacuation selon les indications.

.5 Mettre du coulis sous les socles selon une méthode conforme aux recommandations du
fabricant, de maniére a obtenir une surface de contact correspondant a 100 % de la zone
recouverte de coulis.

.6 Cure et finition

i

2

Finir les surfaces de béton selon la norme CSA A23.1/A23.2.

Employer des méthodes revues a la satisfaction du Représentant du Ministére ou les
méthodes définies dans la norme CSA A23.1/A23.2 pour enlever |'eau de ressuage
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excédentaire. Veiller a ne pas endommager les surfaces des éléments en béton.
3 Sauf indication contraire, exécuter une finition au balai.
A4 Sauf indication contraire, frotter les arétes vives apparentes avec une piece de
carborundum pour obtenir un arrondi d'au moins 3 mm de rayon.
.5 Assurer une cure humide du béton pour les sept (7) jours suivant la coulée.
.6 Faire approuver par le Représentant du Ministere, au moins 24 heures a l'avance, la
méthode de cure que I'on propose d’utiliser.
33 TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE

3.4

3.5

3.6

Les tolérances de mise en ceuvre des surfaces de béton doivent étre conformes a la norme
CSA A23.1, selon la méthode de la regle droite.

BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD

Lorsque la température extérieure est supérieure ou égale a 25 degrés C ou qu'il est
prévisible qu’elle le soit en dedans de 24 heures, la température du béton, au moment de la
coulée doit étre inférieure a 25 degrés C.

Prendre les mesures nécessaires pour éviter la surchauffe des éléments de béton épais au cours
des trois
(3) premiers jours suivant la coulée.

BETONNAGE PAR TEMPS FROID

Lorsque la température extérieure est inférieure ou égale a 5 degrés C, ou qu’il est prévisible
gu’elle le soit en dedans de 24 heures, la température du béton, au moment de la coulée,
doit étre de 25 a 30 degrés C.

Pour les trois (3) premiers jours suivant la coulées ou jusqu’a ce qu’il soit démontré que
le béton a atteint une résistance a la compression de 7 MPa, maintenir la température du
béton a 10 degrés C minimum pour les éléments de 0,3 m d’épaississeur ou moins, et a
5 degrés C minimum pour les éléments plus épais.

Lorsque la température extérieure est inférieure a 5 degrés C, protéger le béton a l'aide
d’isolant. Si la température extérieur est inférieure a 0 degré C fournir un abri
convenable et chauffer selon une méthode approuvée par le Représentant du Ministere.

Protéger les surfaces de béton de tout contact direct des gaz de combustion des appareils de
chauffage.
CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

Exécuter les essais sur place indiqués ci-aprés conformément a la section 01 45 00 —
Controle de la qualité et soumettre les résultats comme décrit a Iarticle 1.3
Documents/échantillons a soumettre pour approbation/information :

A Gachées de béton.
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2 Affaissement.
3 Teneur en air.
A Résistance a la compression a 7 et 28 jours.
.5 Température ambiante et température du béton.

2 L'inspection et I'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire
d'essai désigné par le Représentant du Ministére, a la satisfaction de ce dernier, selon la
norme CSA A23.1/A23.2.

1 S'assurer que le laboratoire d'essai est certifié selon la norme CSA A283.

3 Veiller a ce que les résultats des essais soient transmis au Représentant du Ministére et au
représentant du laboratoire d'essai pour qu'ils puissent étre examinés durant la réunion
précédant la mise en place du béton.

A Le Représentant du Ministére assumera le co(it des essais conformément a la section 01 29
83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.

.5 Le représentant du laboratoire prélévera des éprouvettes additionnelles lors de travaux de
bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes doit se faire au chantier, dans les
mémes conditions que les gachées de béton dont elles sont extraites.

.6 Les essais non destructifs du béton doivent étre exécutés selon les méthodes décrites dans
la norme CSA-A23.1/A23.2 a3, 7,14, et 28 jours.

7 L'inspection et les essais effectués par le représentant du laboratoire ou le Représentant du

Ministére ne peuvent ni remplacer ni compléter le contréle de la qualité effectué par
I'Entrepreneur, pas plus qu'ils ne dégagent ce dernier de ses responsabilités contractuelles a
cet égard.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
Section 03 10 00 — Coffrages pour béton, ouvrages d’étaiement temporaires et accessoires

Section 03 20 00 — Armatures pour béton

> w N R

Section 03 30 00 — Béton coulé en place
1.2 REFERENCES
1 Sauf indication contraire, se référer a la derniére publication et les amendements des normes
suivantes, prévalents a la date d’entrée en vigueur du contrat.
2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA-A23.1-F14/A23.2-F14, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes
d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

PARTIE 2 PRODUIT
2.1 MATERIAUX/MATERIELS

1 Dosages et constituants du béton : selon la section 03 30 00 - Béton coulé en place
2 Armatures : selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton

3 Produit de cure : selon la section 03 30 00 - Béton coulé en place
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 MISE EN PLACE DU BETON

N Exécuter les travaux de bétonnage conformément a la section 03 30 00 - Béton coulé en place.

2 Si la température de I'air est inférieure a 5 degrés Celsius, se conformer aux exigences visant
les travaux de bétonnage par temps froid, a la section 03 30 00 - Béton coulé en place

3 Vérifier que le remblai entre les supports de dalle sur lesquelles la dalle sera bétonnée
n’excéde pas le niveau supérieur des supports de dalle, est propre, ne contient aucune trace
de sol remanié et est nivelé a la satisfaction de Représentant du Ministére. Si les travaux sont
exécutés par temps froid, s’assurer que ces remblais ne sont pas gelés.

4 Immédiatement avant la mise en place du béton, saturer les surfaces supports d'eau propre.
Eviter de provoquer la formation de flaques d’eau et de zones boueuses ou molles.
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3.2

S'assurer qu'on a retenu les services de préposés a la finition du béton expérimentés.

Il est interdit de déposer directement sur les remblais ou les longrines I'armature requise
dans les dalles en prévision de les relever et de les appuyer sur le béton liquide pendant la
mise en place de celui-ci.

Exécuter les joints de construction tel qu’indiqués sur les dessins. Utiliser des formes rigides et
droites et faire les coulées par panneau en damier afin de permettre le retrait du béton.
Laisser écouler au moins 24 heures avant de bétonner un nouveau panneau entre des
panneaux existants. Dans les joints de construction, appliquer un liant époxydique sur la
face du béton. Appliquer selon les recommandations du fournisseur.

FINITION DE LA DALLE

Exécuter les travaux de finition de la dalle de béton frais conformément a la norme CSA
A23.1-F14, chapitre 22.

Ne pas saupoudrer du ciment sec ou un mélange de ciment sec et de sable sur les surfaces de
béton.

Exécuter les pentes dans la dalle telles qu’indiquées aux plans.

Araser la surface du béton immédiatement apres que ce dernier a été mis en place et
consolidé. Corriger immédiatement tout réglage ou opération qui ne permet pas d’obtenir
une consolidation et un uni de surface satisfaisants.

Utiliser des taloches pour enlever les rugosités ou irrégularités mineures laissées par la
planche a araser ou le finisseur et pour sceller la surface du béton.

Une fois que le béton a suffisamment durci, donner a la surface un fini brossé uniforme,
exempt de porosités, d'irrégularités, de dépressions, de petites bulles et de zones
rugueuses. La tolérance permise est de classe C.

Une fois le béton durci et la surface seche, obturer a I'aide d’un fond de joint et d’un produit
d’étanchéité les joints de contréle et les joints d’isolation, conformément a la section 00 30
00 — Béton coulé en place.

Finition de la dalle du quai : Une fois que le béton a été mis en place, serrer et araser la
surface a l'aide d’une régle, utiliser un balai a poils raides. Cette opération doit produire
des stries rapprochées d’une profondeur d’environ 3 a 5 mm. La dalle est balayée
transversalement au sens principal de la circulation

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

o WN R

1.3

4

GENERALITES

Pour cette section, I'Entrepreneur doit réaliser la conception, la fabrication, la livraison et
I'installation de deux nouvelles passerelles.

SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits

Section 01 74 11 — Nettoyage

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 35 51 25 — Quais flottants

REFERENCES

Sauf indication contraire, se référer a la derniére publication et les amendements des normes
suivantes prévalent a la date d’entrée en vigueur du contrat.

American Association for State Highway and Transportation Officials (AASHTO)

N AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges.

2 LFRD guide specifications for the pedestrian bridges.

ASTM International

1 ASTM B85/B85M-14, Standard Specification for Aluminum-Alloy Die Castings.

2 ASTM B108/B108M-15, Standard Specification for Aluminum —Alloy Permanent Mold
castings.

3 ASTM B209M-14, Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet
and Plate (metric).

A4 ASTM B210M-12, Standard Specification for Aluminum and Aluminum-Alloy Drawn
Seamless Tubes (metric).

.5 ASTM B211M-12e1, Standard Specification for Aluminum and Aluminum Alloy
Rolled or Cold- Finished Bar, Rod and Wire (metric).

.6 ASTM B221M-13, Standard Specification for Aluminum and Aluminum —Alloy Extruded
Bars, Rods, Wire, Profiles and Tubes. (metric)

7 ASTM F593-13a, Standards Specification fort Stainless Steel Bolts, Hex Cap Screws, and
Studs

.8 ASTM A123/A123M-15, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings
on lron and Steel Products.

CSA International
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A CSA/CAN S6-F14, Code canadien sur le calcul des ponts routiers
2 CSA W47.2-F11 (c2015), Certification des compagnies de soudage par fusion de
I'aluminium.
3 CSA W59.2-FM1995 (c2013), Construction soudée en aluminium.
A CSA W59-F13, Constructions soudées en acier (soudage a l'arc).
.5 CSA W178.1-F14, Qualification des organismes d’inspection en soudage.
.5 Aluminum Association (AA)
A AA DAF 45, Designation System for Aluminum Finishes — Ninth Edition.
1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.
2 Pour chaque passerelle, I'Entrepreneur doit fournir pour approbation :
A Notes de calcul d’un ingénieur pour I'attache sur le bloc d’ancrage et le systéme du
guide sur les quais flottants.
2 Fournir en temps opportun les charges transmises aux quais flottants et les détails de
guidage de la passerelle
1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1 Assurer le transport, I'entreposage et la manutention des éléments conformément a la section
01 61 00— Exigences générales concernant les produits.
2 Fournir et mettre en place des cales de protection aux fins de transport, de levage et
d’entreposage des éléments.
A Au cours du fagonnage, du transport et du montage, les précautions nécessaires
doivent étre prises afin que les passerelles ne soient pas endommagées.
2 Ne pas entailler les rives des éléments.
3 Ne pas soumettre les éléments a des contraintes excessives.
3 Marquer la masse sur chacune des deux passerelles et sur les éléments qui pesent plus de (3)
tonnes.
4 S’assurer qu’aucune partie des éléments en aluminium n’entre en contact avec le sol.

PARTIE 2 PRODUIT

2.1

A

MATERIAUX ET EQUIPEMENT

Nouveaux matériaux et matériels



Revitalisation du havre Section 05 14 15

Kégaska

Passerelle en aluminium

Projet n° 721181 Page 3de 5

Tous les matériaux utilisés et fournis a ce projet seront de nouveaux matériaux.

Tout élément fabriqué sera une nouvelle construction.

1
2
.3 Aucun élément usagé ne sera accepté dans ce projet.
4

L’aluminium doit étre conforme a la norme 6401 du ministére des Transports du Québec. La
finition de surface doit étre uniforme et un type poli brillant "80 grains"

.5 Epaisseur minimale de I'aluminium:

.1 L’épaisseur minimale de I'aluminium est de 3,0 m.

.2 Aluminium Structure: profils, plaques et goussets de 6005-T5 alliage 6061-T6.

.6 Matériaux de soudure:

.1 Structures en acier: conforme a la norme CSA W59;

2 Ouvrages en aluminium: conforme a la norme CSA W59.2.

3 Attaches: boulons, écrous, rondelles en acier inoxydable 304;
.4 Vis de plancher: piédestal 304 en acier inoxydable.
5

Extrusions, barres rondes et des plaques d'acier: conformes a la norme CAN / CSA-M
G40.21, nuance 300W

Aluminium anti-dérapant, caillebottis "Grip-Span" ou I'équivalent: Produit a soumettre a
I'approbation du représentant du Ministere.

o

Matériaux/Matériels

A Fournir toute la quincaillerie nécessaire a l'installation des deux passerelles selon les
indications aux plans et les références fournies.

2 Fournir et installer une nouvelle plaque de transition, et réinstaller une plaque de
transition existante.

3 Récupérer et réinstaller les deux plaques de frottement des passerelles.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1

EXAMEN

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des éléments de construction,
s’assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d’autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

i Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d’installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et regu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.
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3.2

33

PREPARATION

Débarrasser les surfaces en acier ou d’aluminium, de la saleté et des dép6ts indésirables, a la
satisfaction du Représentant du Ministere.

Vérifier I'emplacement des composants de l'infrastructure, la cote de niveau des points de
liaison des éléments d’appui et I'emplacement des boulons d’ancrage avant le montage
de la passerelle; le cas échéant, signaler toute divergence au Représentant du Ministére.

Les travaux a proximité de berges ou de talus de remblai doivent étre exécutés
conformément aux instructions écrites du Représentant du Ministére.

Au cours du montage, restreindre le brochage au minimum nécessaire pour amener les
pieces en position sans agrandir ni déformer les trous et sans provoquer une torsion, une
déformation ou une flexion prononcée des éléments métalliques.

i

Aléser, au besoin, les trous pour les agrandir seulement si le Représentant du
Ministére en a préalablement donné I'autorisation écrite.

Le diametre des trous a
utilisés.

ésés ne doit pas excéder de plus de deux (2) mm celui des boulons

Faconner et installer les éléments d’appui selon les indications.

TRANSPORT, MANUTENTION ET MONTAGE

Général

A

Les composantes de I'ouvrage doivent étre manipulées avec attention pour éviter tout
dommage ou toute déformation. Les poutres doivent étre soulevées par au moins
deux (2) points de levage lors des opérations de manutention et de montage.

Les structures en aluminium doivent étre débarrassées de toute poussiére ou graisse
avant de quitter 'usine.

A moins d’une indication contraire dans la présente section ou dans les plans, le
montage, la mise en place des boulons et I'inspection des assemblages doivent étre
réalisés conformément a la norme CAN/CSA S6 « Code canadien sur le calcul des ponts
routiers ».

L'emplacement et ['élévation des appareils d’appui doivent étre vérifiés par
I'Entrepreneur, et les anomalies constatées doivent étre corrigées. L'Entrepreneur doit
fournir au Représentant du Ministére, au moins sept (7) jours avant la mise en
place des poutres, un relevé d’arpentage indiquant  I'emplacement
(longitudinalement et transversalement a I'ouvrage), I'élévation et le nivellement de
chaque appareil d’appui mis en place ainsi que les valeurs correspondantes
demandées aux plans.

Pour éviter que I'eau, au contact des surfaces d’acier non peintes, tache les assises et
les surfaces adjacentes des unités de fondation, ces unités doivent étre protégées
adéquatement avant le début du montage de l'ouvrage. Toute souillure sur les
poutres ou sur les unités de fondation, telles les taches d’huile et de graisse, doit étre
enlevée une fois 'ouvrage terminé.



Revitalisation du havre Section 05 14 15
Kégaska Passerelle en aluminium

Projet n° 721181 Page 5 de 5

.6 Les surfaces d’acier galvanisées devant venir en contact entre elles au moment de
I'assemblage doivent étre nettoyées manuellement a la brosse métallique de
maniére a enlever I'apparence lustrée sans toutefois altérer le revétement de zinc.

34 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
0174 11 — Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacué du chantier les matériaux/matériels
en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 —
Nettoyage.

3 Gestion des déchets: trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

A4 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.

3.5 PROTECTION

1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les
travaux de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par I'installation des
ouvrages en aluminium de construction.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1

11

1.2

2

GENERALITES

SECTIONS CONNEXES

Section 03 30 00 — Béton coulé en place

Section 05 14 15 — Passerelles d’aluminium

Section 35 59 29 — Installation de dispositifs d’amarrage

REFERENCES

ASTM International

A

.10

A1

12

ASTM A53/A53M-12, Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped,
Zinc-Coated Welded and Seamless.

ASTM A269-15a, Standard Specification for Seamless and Welded Austenitic Stainless
Steel Tubing for Generalities Service.

ASTM A307-14, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs and Threaded
Rod, 60,000 PSI Tensile Strength.

ASTM A325-14, Standard Specification for Structural Bolts, Steel, Heat Treated,
120/105 ksi Minimum Tensile Strength.

ASTM A123/A123M-15, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings
on Iron and Steel Products.

ASTM D2369 — 01, Standard Test Method for Volatile Content of Coatings.

ASTM D2371 - 85(2010), Standard Test Method for Pigment Content of Solvent-Reducible
Paints.

ASTM E1475 — 13, Standard Guide for Data Fields for Computerized Transfer of Digital
Radiological Examination Data.

ASTM D562-10(2014), Standard Test Method for Consistency of Paints Measuring Krebs
Unit (KU) Viscosity Using a Stormer-Type Viscometer.

ASTM D2621-87(2011), Standard Test Method for Infrared Identification of Vehicle
Solids From Solvent-Reducible Paints.

ASTM D4414-95(2013) Standard Practice for Measurement of Wet Film Thickness by Notch
Gages.

ASTM D3359-09e2 Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test.

CSA International

A

CSA G40.20/G40.21-F13, Exigences générales relatives a l'acier de construction
laminé et soudé/Acier de construction.

CAN/CSA G164-M92 (c2003), Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.

CSA S16-F14, Régles de calcul des charpentes en acier.
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13

1.4

15

4 CSA W48-F14, Métaux d'apport et matériaux connexes pour le soudage a l'arc.

.5 CSA W59-F13, Construction soudée en acier (soudage a l'arc).

Santé Canada - Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).

The Master Painters Institute (MPI)

A Architectural Painting Specification Manual - edition courante.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et Ila
documentation du fabricant concernant les profilés, les plaques, les tuyaux, les
tubes, les boulons proposés et les peintures et appréts. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions,
les limites et la finition.

Dessins d'atelier

| Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu et habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

2 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, I'épaisseur de I'dme,
les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs
d'ancrage, les appuis, les éléments de renfort, les détails et les accessoires.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et
matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux
criteres de performance.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels
conformément aux instructions du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniere qu'ils ne reposent pas sur le
sol dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du
fabricant.

.2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels
neufs.



Revitalisation du havre Section 05 50 00

Kégaska Ouvrages métalliques
Projet n° 721181 Page 3 de 15
PARTIE 2 PRODUITS
2.1 MATERIAUX/MATERIELS
1 Profilés et plaques en acier : de nuance 300W ou 350W, selon la norme CSA G40.20/G40.21.
2 Tuyaux en acier : conformes a la norme ASTM A53/A53M, de série Classe B.
3 Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59.
4 Electrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.
.5 Boulons d'ancrage : conformes a la norme ASTM A307, excepté comme noté sur les dessins.
.6 Boulons de charpente : conformes a la norme ASTM A-325
7 Coulis : sans retrait, non métallique, fluide et ayant une résistance de 25 MPa apres 24 heures et
50 MPa a long terme.
.8 Peinture : Les fiches techniques des peintures et appréts doivent étre remises au représentant du
ministere.
2.2 OUVRAGES METALLIQUES - GENERALITES
1 Les ouvrages doivent étre droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions
prescrites; les joints doivent étre serrés et correctement assujettis.
2 A moins d'indications contraires, des vis a téte plate, autotaraudeuses et indéserrables
doivent étre utilisées pour les assemblages vissés.
3 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en atelier, et
livrés préts a monter.
4 Les soudures apparentes doivent étre continues sur toute la longueur du joint; elles doivent
étre limées ou meulées de maniére a présenter une surface lisse et unie.
2.3 REVETEMENT D'ISOLATION
1 Les composants et les surfaces en aluminium doivent étre isolés des matériaux indiqués
ci-aprés au moyen de peinture bitumineuse.

A Composants et surfaces métalliques de nature différente, a I'exception des
composants et des surfaces en acier inoxydable, en zinc et en bronze blanc de petite
superficie.

2 Béton, mortier et autres matériaux de magconnerie.

3 Bois.

2.4 PEINTURE EN ATELIER ET GALVANISATION
N Lorsque requis aux plans, les composantes doivent étre galvanisées selon la norme CAN/CSA-

G164 a untaux de 600 g/m?2. Prévoir toutes les dispositions constructives pour permettre la

galvanisation de la structure.

2 Les nouveaux taquets des pontons, la plaque de coin du quai, les taquets existants et I'llot

électrique existant du quai recevront un systéme de peinture.
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3 Peinture de I'acier galvanisé des taquets des pontons et de la plaque de coin du quai :
A Préparation de I'acier SSPC-SP16, profil minimum 1,5 mils.

2 Peinture en atelier de I'acier galvanisé :

A Badigeonner les joints de soudure et les arétes vives au pinceau avant
chaque couche au pistolet pour la couche intermédiaire et de finition

2 Une couche d’apprét : galvanisation a chaud
3 Une couche intermédiaire : époxy a grand taux de solides, 2,6 a 7 mils sec
A4 Une couche de finition (finition au polysiloxane a base epoxy) : 4 a 6 mils
sec.
3 Couleur
1 Intermédiaire : gris moyen
2 Finition : noir

A4 Peinture des taquets du quai :
Préparation de I'acier SSPC-SP6, 1 a 1,5 mils.

2 Une couche intermédiaire : époxy a grand taux de solides, 2,6 a 7 mils sec
3 Une couche de finition (finition au polysiloxane a base epoxy) : 4 a 6 mils sec.
A Couleur

N Intermédiaire : gris moyen

2 Finition : noir

.5 Peinture de I'llot électrique existant sur le quai :
A Préparation de I'acier SSPC-SP6, 1 a 1,5 mils.

2 Couche de finition : Recouvrir de deux couches d’émail acrylique pour une épaisseur
minimale de film sec de 2 mils.

3 Couleur : jaune sécurité.
.6 L’Entrepreneur peut sélectionner un systeme de peinture équivalent a celui décrit ci-haut sous
réserve d’approbation par le Représentant du Ministere.

2.5 PLAQUES, BOULONS POUR DEFENSES ET SUPPORTS POUR DEFENSES
A Comme montrés sur les dessins.

PARTIE 3 EXECUTION
31 EXAMEN

i Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des ouvrages métalliques,
s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.
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| Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministere.
2 Informer immédiatement le Représentant du Ministere de toute condition inacceptable
décelée.
3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions
inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.
3.2 MONTAGE

3.3

A moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément a la norme CSA
W59.

Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec
précision, et veiller a ce que les joints et les croisements soient bien serrés.

Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Représentant du Ministere,
tels que des goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons a expansion, des
coquilles d'expansion et des boulons a ailettes.

Les dispositifs de fixation apparents doivent étre compatibles avec le matériau qu'ils
traversent ou auquel ils sont assujettis et de méme fini que celui-ci.

Fournir les composants nécessaires aux travaux réalisés par d'autres corps de métiers,
conformément a la nomenclature et aux dessins d'atelier soumis.

Assembler les éléments sur place a l'aide de boulons selon la norme CSA S16 ou par
soudage comme indiqué.

Livrer a l'emplacement approprié les gabarits et les piéces a noyer dans le béton et a
encastrer dans la maconnerie.

GALVANISATION ET PEINTURAGE

Général
A Mise en ceuvre

| Lorsque les travaux sont exécutés sur le chantier, I'entrepreneur doit fournir
au Représentant du Ministere un plan décrivant les différentes étapes prévues.
L'exécution des travaux de protection des surfaces métalliques sur une partie de
la structure ne doit altérer en rien la qualité de ceux déja exécutés ou en voie
d’exécution sur une autre partie.

2 L'entrepreneur doit remettre au Représentant du Ministére un plan d’ouvrage provisoire
décrivant les détails de conception et de construction des enceintes de confinement
ainsi que le dispositif de récupération des résidus provenant des travaux de préparation
des surfaces, de peinturage.

3 L'étude de ce plan par le Représentant du Ministere porte uniquement sur la
vérification des charges imposées a la structure de la passerelle par les enceintes de
confinement et non sur la conception des échafaudages et plates-formes constituant
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les enceintes.

Aprés la construction de I'enceinte de confinement et aprés son inspection par un
ingénieur membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec, I'entrepreneur doit remettre
au Représentant du Ministére un avis écrit signé par cet ingénieur indiquant que
I’enceinte construite est conforme au plan soumis. Cet avis doit étre aussi fourni
chaque fois que I'enceinte est déplacée ou modifiée. L'avis doit aussi mentionner la
date et I'heure de I'inspection.

Les enceintes de confinement doivent étre congues de facon a pouvoir supporter le
poids des résidus pouvant s’accumuler sur le plancher et a ne pas engendrer de
contraintes attribuables au vent qui excédent la capacité du systeme structural étudié.

Le plan d’ouvrage provisoire doit mentionner les charges verticales et latérales a
supporter ainsi que I’'emplacement des attaches de la plate-forme sur le pont.

Enceintes de confinement :

A1 L’entrepreneur doit construire des enceintes de confinement de fagon a confiner
I’émission de poussieres a l'intérieur de ces enceintes et a permettre la
récupération de tous les résidus, tels les abrasifs, la rouille, la vieille
peinture, le zinc et les surplus de peinture fraiche, générés par les travaux de
préparation des surfaces ou de peinturage.

2 Lorsqu’une enceinte de confinement total est stipulée aux plans et devis,
I'entrepreneur doit installer un systeme a pression négative muni d’un
dépoussiéreur dans le but de controler les poussieres et les particules a
I'intérieur de I'enceinte. Le systéme a pression négative doit étre opérationnel
pendant tous les travaux de nettoyage et de préparation des surfaces, incluant le
nettoyage final des surfaces immédiatement avant [I‘application d’un

revétement protecteur.

3 Les enceintes doivent étre étanches. Les toiles utilisées pour les enceintes
doivent étre adéquatement renforcées de facon a prévenir leur déchirement ou
leur déplacement lorsqu’elles sont soumises aux charges de construction, aux
forces du vent ou a d’autres facteurs environnementaux.

A4 Un éclairage auxiliaire doit étre disponible et utilisé au besoin pour améliorer la
visibilité a l'intérieur des enceintes. Le niveau d’éclairage minimal doit étre de
500 lux dans les zones ol sont exécutés les travaux.

.5 Si la vitesse du vent est trop élevée pour confiner efficacement les résidus de
décapage a l'intérieur des enceintes, I'entrepreneur doit suspendre les travaux de
décapage.

.6 L'entrepreneur doit empécher la fuite de poussieres et la perte de résidus a
partir du plancher ou d’autres composantes des enceintes de confinement
lorsqu’elles sont déplacées ou démantelées. Le plancher, les murs et les joints
des enceintes doivent étre nettoyés a l'aide d’'un aspirateur avant chaque
déplacement ou démanteélement.

7 Lorsque des abrasifs sont recyclés, aucune fuite n’est permise lors des travaux
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2

d’installation, de recyclage, de nettoyage et de démantelement du systéme de
recyclage.

Les résidus se déposant a l'intérieur des enceintes de confinement doivent étre
récupérés avant de procéder ou au peinturage.

Gestion des résidus

i

Galvanisation

A

2

Les résidus consécutifs aux travaux de préparation des surfaces ou de
peinturage doivent étre récupérés dans des contenants fermés
hermétiquement, entreposés temporairement sur le chantier, transportés
et mis au rebut.

Les résidus caractérisés comme étant des matiéres dangereuses doivent
étre expédiés par I'entrepreneur dans un centre de transfert, de
recyclage, de traitement ou de mise au rebut de matieres dangereuses
autorisé par le Ministere du Développement durable, de
I'Environnement, de la Faune et des Parcs. Le transport doit étre
effectué par un titulaire de permis concernant le transport des matieres
dangereuses. Les matieres dangereuses doivent étre accompagnées d’un
document d’expédition conforme aux dispositions du Réglement sur le
transport des matiéres dangereuses. Une copie de ce document diiment
remplie et signée par I'expéditeur, le transporteur et le destinataire doit
étre remise au Représentant du Ministere pour confirmer I'expédition des
résidus a partir du chantier et leur réception chez le destinataire autorisé.

Les résidus caractérisés comme étant des déchets solides doivent étre
expédiés par I'entrepreneur dans un lieu d’élimination ou d’entreposage
de déchets solides autorisé par le Ministere du Développement durable,
de I'Environnement, de la Faune et des Parcs. Une copie des coupons de
pesée doit étre remise au Représentant du Ministere afin de confirmer la
réception des résidus au lieu autorisé.

Attestation de conformité

A

Pour chaque livraison d’éléments en acier galvanisé, I'entrepreneur doit
fournir au Représentant du Ministére une attestation de conformité contenant
I'information suivante :

A

(6 I N VE RN

le nom de I'entreprise de galvanisation;
la date et le lieu de la galvanisation;
I’épaisseur du revétement;

I'adhérence du revétement;

la qualité du revétement.

Controle de réception

1

Lorsqu’un contréle de réception est effectué par le Représentant du Ministére, il
consiste a faire les essais relatifs a I'épaisseur, a I'adhérence et a la qualité du
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revétement selon les exigences de la norme ASTM A123/ A123M, Standard
Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products.

3 Préparation des surfaces

1

Les surfaces a galvaniser doivent étre propres, exemptes de peinture, de graisse,
de rouille, etc. Les dépdts et résidus provenant des travaux de soudage, la
calamine et les dépots de peinture ou de rouille épaisse doivent étre enlevés
par les procédés appropriés. Le décapage final doit étre fait par immersion dans
une solution caustique, suivie d’un rincage a l'eau claire et d’une immersion
dans un bain d’acide sulfurique ou chlorhydrique dilué. Aprés le décapage, les
pieces doivent étre immergées dans une solution aqueuse de chlorure de zinc et
d’ammonium.

A4 Procédé de galvanisation

A

La galvanisation doit étre faite conformément a la norme ASTM A123/A123M,
Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel
Products.

Les surfaces d’acier de la semelle inférieure des poutres et des appareils d’appui
venant en contact avec les soudures servant a fixer les appareils d’appui aux
poutres doivent étre meulées aprés galvanisation.

L’épaisseur minimale de galvanisation est de 100 um, sauf dans le cas des tubes
d’acier HSS, ou I'épaisseur minimale est de 75 pum.

.5 Protection des éléments galvanisés

i

L'entrepreneur doit protéger les éléments galvanisés contre tout dommage
pendant la manipulation et I'entreposage.

L’élément venant en contact avec le matériel de levage, tels les cables et les
chaines, doit étre protégé adéquatement.

L'entreposage des éléments galvanisés, a |'exception des armatures, doit étre fait
de sorte que Iair circule entre les piéces, que I'eau ne s’accumule pas et
s’égoutte librement, et qu’il n'y ait aucun contact métal contre métal des
pieces galvanisées. Au moment de l'installation des éléments galvanisés des
dispositifs de retenue, I'entrepreneur a l'entiere responsabilité de s’assurer
qu’il n’y a pas de rouille blanche sur ces piéeces.

.6 Réparation apreés la galvanisation

i

Les surfaces endommagées dont la largeur est inférieure a 2,5 cm doivent étre
réparées en appliquant au pinceau 2 couches d’enduit riche en zinc d’une
teneur minimale de 87 % de zinc métallique dans le film sec. De plus, sur une
méme piéce, la surface totale a réparer par enduit riche en zinc doit étre
inférieure a 0,5 % de la surface totale de celle-ci. Les surfaces endommagées
doivent étre préalablement nettoyées selon les exigences de la norme SSPC— SP
11, Power Tool Cleaning to Bare Metal. L’épaisseur totale minimale du feuil sec
d’enduit doit étre de 130 um.
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Les surfaces endommagées dont la largeur est supérieure a 2,5 cm et les
pieces dont la surface endommagée totalise plus de 0,5 % de la surface totale
de la piece doivent étre regalvanisées ou réparées par métallisation. Dans ce
dernier cas, les surfaces endommagées doivent étre préalablement nettoyées
selon les exigences de la norme SSPC-SP 5/NACE N° 1, White Metal Blast
Cleaning ou de la norme SSPC-SP 11, Power Tool Cleaning to Bare Metal.
L'épaisseur minimale du revétement métallisé doit étre de 130 um.

3 Peinturage des surfaces d’acier

A Matériaux

1

Les peintures et les systémes de peinture a base de zinc et a haute
performance doivent étre respectivement conformes aux normes 10102 et
10104 du ministere des Transports du Québec.

Les peintures et systemes de peintures organiques et d’entretien doivent étre
respectivement conformes aux normes 10103 et 10104 du ministére des
Transports du Québec.

.2 Assurance de la qualité

A

Attestation de conformité

1 Pour chaque livraison de peinture, I'entrepreneur doit fournir au
Représentant du Ministere une attestation de conformité contenant
I'information suivante pour chaque lot de production :

- le nom du fabricant de peinture;
- le nom de la peinture;
- le numéro du lot de production.

2 Un lot de production correspond a un numéro de cuvée. Pour ce qui est de
la poudre de zinc, un lot de production correspond a un code de fabricant.

- Lesrésultats des essais suivants :
= teneur en matiere non volatile (% en masse) selon les exigences

de la norme ASTM D2369, Standard Test Method for Volatile
Content of Coatings;

= teneur en pigment (% en masse) selon les exigences de la norme
ASTM D2371, StandardTest Method for Pigment Content of
Solvent Reducible Paints;

= masse volumique (kg/l) selon les exigences de la norme ASTM
D1475, Standard Test Method for Density of Liquid Coatings, Inks,
and Related Products;

= consistance (Stormer) (K.U.) selon les exigences de la norme
ASTM D562, Standard Test Method for Consistency of Paints
Measuring Krebs Unit (KU) Viscosity Using a Stormer Type
Viscometer.

3 La conformité des résultats d’essais est vérifiée en se référant aux
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valeurs a [l'agrément figurant sur les listes d’homologation des
systemes de peintures. Une tolérance est associée a chaque valeur a
I'agrément.

Comme vérification complémentaire d’une peinture, I'entrepreneur doit, a
la demande du Représentant du Ministere, fournir les spectres
infrarouges des composants de cette peinture selon les exigences de la
norme ASTM D2621, Standard Test Method for Infrared Identification of
Vehicle Solids From Solvent Reducible Paints.

2 Contrdle de réception

i

Le Représentant du Ministere effectue un contréle de réception sur les
peintures; le prélevement des échantillons consiste :

- pour les peintures a un constituant et les diluants, en deux (2)
échantillons de 1 litre chacun;

- pour les peintures a deux (2) constituants, en deux (2)
échantillons de 1litre chaque constituant non mélangé et prélevé
dans les proportions recommandées par le fabricant de peinture;

- lorsque le systéme de peintures est constitué de peintures aux
résines polyuréthanes a un composant hygroréactif, le fabricant de
peinture doit fournir au Représentant du Ministéere pour chaque
cuvée deux (2) échantillons de 1 litre de chaque peinture et diluant
dans des contenants originaux non ouverts préalablement.

Les échantillons sont placés dans des récipients de 1 litre fermés
hermétiquement, en polyéthyléene haute densité ou en métal avec un
intérieur émaillé.

3 Mise en ceuvre

A Préparation des surfaces d’acier

i

Les surfaces d’acier a peinturer doivent étre décapées par projection
d’abrasif sec sans silice cristalline. Selon les stipulations des plans et
devis, le degré minimal de préparation des surfaces doit correspondre a
I’'un des types de soins suivants :

- SSPC-SP16
- SSPC-SP6

Les degrés de rouille des surfaces d’acier non peintes et les degrés de
préparation par projection d’abrasif des surfaces d’acier correspondant a
ces degrés de rouille sont illustrés au moyen d'une série de
photographies figurant dans la norme SSPC-VIS 1- 02, Guide and
Reference Photographs for Steel Surfaces Prepared by Dry Abrasive
Blast Cleaning. Ces photographies ne doivent étre utilisées qu’a titre
d’exemple et seulement pour compléter les descriptions écrites des
types de soins, qui sont les seules stipulations a respecter.

Les surfaces inaccessibles au décapage par projection d’abrasif sec doivent
étre décapées de fagcon a obtenir un degré minimal de préparation



Revitalisation du havre

Kégaska

Projet n° 721181

Section 05 50 00
Ouvrages métalliques

Page 11 de 15

i

A

répondant a la norme SSPC-SP 11, Brush-off Blast Cleaning of Non-
Ferrous Metals si le type de soin stipulé au devis est SSPC-SP 16,
Commercial Grade Power Tool Cleaning si le type de soin stipulé au
devis est SSPC-SP 6/NACE N° 3. Ces degrés de préparation sont illustrés
au moyen d’une série de photographies figurant dans la norme SSPC—
VIS 3, Visual Standard for Power and Hand-Tool Cleaned Steel.

La poussiére et les autres saletés sur les surfaces a recouvrir a la suite du
décapage ainsi que les surfaces du plancher, des murs et des joints des
enceintes de confinement doivent étre enlevées a I'aide d’un jet d’air
comprimé ou d’'un aspirateur.

2 Peinturage

L'entrepreneur doit remettre au Représentant du Ministére les fiches
techniques et les fiches signalétiques des peintures et des diluants qu’il se
propose d’utiliser.

Le peinturage doit étre effectué selon les exigences des fiches techniques
du fabricant de peinture. En l'absence d’indication relativement a un
profil de rugosité minimum de l'acier a respecter, celui-ci doit se situer
entre 38 um et 75 pum.

3 Délai d’application

Toute surface nettoyée doit étre recouverte d’une premiere couche de
peinture aussitot que possible aprés la préparation des surfaces et avant
I'apparition de rouille de surface, sans toutefois excéder 8 heures
lorsqu’un systeme de peintures a base de zinc ou a haute performance
homologuée respectivement selon la norme 10102 ou 10104 du
ministere des Transports du Québec est utilisée, et 24 heures dans le cas
d’'un systeme de peintures organiques ou d’entretien homologué
respectivement selon la norme 10103 ou 10104 du ministere des
Transports du Québec.

La couche de finition doit étre appliquée selon les prescriptions des fiches
techniques du fabricant, sans toutefois dépasser un délai maximal de 7
jours suivant la pose de la premiere couche de peinture.

A Conditions d’application
A

La peinture doit étre appliquée sur une surface exempte d’humidité et
débarrassée de toute poussiere. L'entrepreneur doit appliquer la peinture
lorsque :
e |atempérature de I'air et de la surface a recouvrir est supérieure a
5°C;
e |a température de la surface a recouvrir est supérieure au
point de rosée majoré de 3 °C;
e |a couche de peinture déja appliquée est suffisamment durcie.

Lors de [lapplication d'une peinture hygroréactive (durcissant a
I"humidité), les exigences relatives a la température et 'humidité doivent
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1

étre celles qui sont spécifiées dans les fiches techniques, et étre
confirmées par le fabricant.

Lors de [I'application d’une peinture a base de zinc et liant
inorganique, le pourcentage d’humidité relative doit étre supérieur a 40 %.

.5 Application

Avant d’appliquer chacune des deux premieres couches du systeme de
peintures, les rivets, les boulons et les écrous non galvanisés, les
soudures, les jonctions des piéces assemblées ainsi que les coins et les
arétes vives doivent étre complétement badigeonnés de peinture au
moyen d’un pinceau. Les peintures utilisées pour le badigeonnage
doivent étre les mémes que celles utilisées pour les deux premieres
couches du systéme. Par contre, une peinture a base de zinc organique
doit étre appliquée sur les boulons si une peinture au zinc et liant
inorganique est utilisé comme premiére couche du systéme.

Chaque couche de peinture doit étre appliquée uniformément au
pistolet. Lorsque cela est stipulé dans les fiches techniques, la peinture
doit étre agitée continuellement pendant I'application. Toutes les
coulures ou autres imperfections doivent étre essuyées immédiatement.
Toutes les surfaces ne pouvant étre peinturées adéquatement au pistolet
doivent I’étre au pinceau.

Les surfaces de contact des pieces devant étre assemblées par
boulonnage doivent étre peinturées avec un apprét seulement. Les
surfaces d’acier de la semelle inférieure des poutres venant en contact
avec les soudures servant a fixer les appareils d’appui aux poutres ne
doivent pas étre peinturées.

Lorsque des poutres principales sont peinturées en usine, toutes les
surfaces des plaques de joint de chantier qui seront apparentes apres
assemblage doivent uniquement étre recouvertes du revétement
primaire (galvanisation ou peinture a base de zinc d'un systeme
homologué) a l'usine.

Lorsque des contreventements horizontaux et transversaux ainsi que
des diaphragmes de ponts en courbe doivent étre peinturés en usine,
toutes les surfaces apparentes de I'assemblage en contact et au voisinage
des composantes des boulons assemblés (boulon, écrou et rondelle)
doivent uniquement étre recouvertes du revétement primaire
(galvanisation ou peinture a base de zinc d’un systéeme homologué) a
I"usine.

Une fois I'assemblage terminé et juste avant 'application des peintures
en chantier, toutes les surfaces recouvertes en usine d’une protection
primaire, ainsi que les surfaces apparentes des boulons, écrous et
rondelles doivent étre dégraissées et nettoyées de fagon a avoir une
surface propre, libre de tout contaminant, et selon les recommandations
du fabricant de la peinture, s’il y a lieu. Lorsque ces surfaces sont
galvanisées, une préparation par projection d’abrasif selon le standard



Revitalisation du havre Section 05 50 00
Kégaska Ouvrages métalliques

Projet n° 721181 Page 13 de 15

SSPC-SP 7/NACE n° 4 est requise pour obtenir une rugosité minimale. Un
abrasif d’'une dureté moyenne a faible est exigé pour éviter un
endommagement excessif du revétement de zinc.

7 Le peinturage de toutes les surfaces recouvertes en usine d’une
protection primaire, ainsi que les surfaces apparentes des boulons, écrous
et rondelles, doit étre terminé en chantier en conformité avec les
prescriptions prévues pour le systeme de protection des surfaces
attenantes. Le systéme de peintures et la couleur de la couche de finition
doivent étre identiques a ceux utilisés en usine.

.8 Les surfaces des pieces métalliques en contact avec le béton doivent étre
peinturées sur une largeur de 25 mm sur tout le périmetre.

.9 L'épaisseur du feuil sec de chaque couche de peinture doit, en tout point,
étre conforme a [|'épaisseur minimale spécifiée par le fabricant de
peinture lors du processus d’homologation.

.6 Détermination de I'épaisseur

A L’entrepreneur doit mesurer I'épaisseur du feuil frais de peinture durant
I'application afin de s’assurer d’obtenir, au fur et a mesure de la
progression des travaux, I'épaisseur stipulée du feuil sec apres séchage.

2 L’épaisseur du feuil frais des différentes couches de peinture doit étre
déterminée selon les exigences de la norme ASTM D4414, Standard
Practice for Measurement of Wet Film Thickness by Notch Gages.

3 L'épaisseur du feuil frais correspondant a I'épaisseur du feuil sec stipulée
est déterminée a I'aide de la formule suivante :

100+ D
H=Tx (—5—)
- H: épaisseur du feuil frais (en um)
- T:épaisseur stipulée du feuil sec (en um)
- D : pourcentage en volume de diluant ajouté, si nécessaire
- B: pourcentage en volume de matieres non volatiles du matériau non

dilué

- L’épaisseur du feuil sec des différentes couches de peinture doit étre

déterminée selon les exigences de la norme SSPC-PA 2,
Measurement of Dry Coating Thickness with Magnetic Gages.

7 Adhérence

.1 Le feuil de peinture du systéeme doit avoir une adhérence minimale de 3A
selon I'essai Test Method A — X Cut Tape Test décrit dans la norme
ASTM D3359, Standard Test Method for Measuring Adhesion by Tape Test.

.8 Transport et manutention

A L'entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires pour que le
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3.4 NETTOYAGE

.9

revétement ne subisse aucun bris durant le transport et la manutention.

Retouches

A

L'entrepreneur doit prendre toutes les précautions pour minimiser les
surfaces de peinture a retoucher.

Les surfaces peinturées ayant été altérées lors de I'exécution des travaux
doivent étre nettoyées de facon a enlever toute peinture endommagée et
tout autre contaminant. Aprés le nettoyage, la poussiére et les autres

N

saletés qui recouvrent la surface a retoucher doivent étre enlevées.

Les retouches doivent étre effectuées sur chaque couche altérée en
appliquant la peinture prévue au systeme original, a I'épaisseur stipulée.
Toutefois, les retouches a effectuer sur une peinture a base de zinc et liant
inorganique doivent I'étre en appliquant une couche a base de zinc et liant
organique de 65 um d’épaisseur.

Les surfaces peinturées existantes ayant été altérées lors de I'exécution de
travaux de modification ou de réparation d’un ouvrage en acier doivent
étre retouchées selon la procédure suivante :

- les surfaces doivent étre préparées par projection d’abrasif sec sans
silice cristalline ou par nettoyage mécanique de fagon a obtenir le
type de soin minimal SSPC-SP 6/NACE N° 3, Commercial Blast
Cleaning ou SSPC-SP 15, Commercial Grade Power Tool Cleaning;

- apres la préparation, la poussiére et les autres saletés doivent étre
enlevées;

- les retouches sont effectuées en appliguant un systeme de
peintures hygroréactives aux résines polyuréthanes a un composant,
devant satisfaire aux exigences suivantes :

= une peinture aux résines polyuréthanes et pigments d’aluminium
en couche primaire;

=  une peinture aux résines polyuréthanes en couche de finition;
la couleur doit s’apparenter a celle de la peinture existante;

= une épaisseur minimale totale du feuil sec de 150 um.

Lorsque cela est stipulé dans les fiches techniques, les retouches a
effectuer sur une peinture aux résines polyuréthanes au-dela d’un
délai de 72 heures suivant son application comme couche de finition
nécessitent un sablage léger des zones adjacentes aux surfaces a
retoucher.

Chaque couche doit étre seche avant d’appliquer une couche subséquente.

A Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément aux directives du Représentant du Ministere.

3.5 PROTECTION
1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les
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travaux de construction.

2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des
ouvrages meétalliques.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

v W R

SECTIONS CONNEXES

Section 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
Section 31 53 13.01 — Caissons a claire voie en bois

Section 31 53 16 — Bois d’ceuvre
REFERENCES

American Wood-Preservers' Association (AWPA)

A AWPA M2-15, Standard for Inspection of Treated Wood Products.

.2 AWPA M4-15, Standard for the Care of Preservative-Treated Wood Products.
Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

A CSA 080 Série-F15, Préservation du bois.

2 CSA 0322-15, Méthode de certification des matériaux en bois traité sous pression
destinés aux fondations permanentes.

Best Management Practice for the use of Treated Wood in Aquatic Environments
CITW et WWPI, 1997(BMP)

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION
Chaque piéce ou lot de pieces de bois traité doit porter une étiquette.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Documents a soumettre aux fins d'assurance de la qualité

N Soumettre les certificats requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

2 Chaque piece de bois d’'ceuvre en bois traité doit porter I'estampe de certification
conformément a la norme CSA 0322.

3 Dans le cas des éléments en bois traités par imprégnation sous pression de
produits de préservation, soumettre les renseignements indiqués ci-apres, lesquels
doivent étre certifiés par le signataire autorisé de |'usine de traitement.

1 Les données pertinentes précisées dans la norme AWPA M2, de méme que les
modifications énoncées dans les normes de la série CSA 080, sous la rubrique
Exigences supplémentaires a la norme AWPA M2.

.2 Le degré d'humidité, apres séchage des éléments traités avec un produit de
préservation.

3 Les types de peintures, de teintures et de vernis transparents pouvant étre
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appliqués sur des éléments traités.
1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE

A L'inspection en usine des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de préservation
sera effectuée par un laboratoire d'essai désigné, conformément a la norme AWPA M2 et
aux modifications énoncées dans les normes de la série CSA 080, sous la rubrique Exigences
supplémentaires a la norme AWPA M2.

2 Chaque piéce de contreplaqué ou de bois d'ceuvre destinée a des fondations en bois traité
doit porter I'estampille de certification conformément a la norme CSA 0322.

3 L'inspection et I'essai seront effectués par un laboratoire d'essai désigné par le
Représentant du Ministére.

A4 Le co(t des essais sera payé par le Représentant du Ministére, selon la section 01 29 83 -
Paiement - Services de laboratoires d'essai.

1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi conformément a la section 01 74 21
- Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

2 Le bois traité avec un produit de préservation doit étre séparé de matériaux et des
matériels que seront recyclés et réutilisés.

3 Evacuer les bouts, les déchets et la sciure de bois traité vers une décharge acceptant des
matériaux de cette nature et aviser le Représentant du Ministére.

PARTIE 2 PRODUIT

2.1 MATERIAUX

A Produits de préservation chimique :

il Produit CCA hydrosoluble conforme aux normes de la série CSA 080.
PARTIE 3 EXECUTION

3.1 INCISION
A Le bois d’ceuvre de plus de 64 mm d’épaisseur doit faire I'objet d’un traitement par incision, le
tout selon I'article 9.8 de la CSA 080.

3.2 TRAITEMENT DE PRESERVATION

A Traiter les matériaux conformément aux exigences des séries de la norme 080 pour utilisation
en milieu marin. Utiliser un produit de préservation hydrosoluble a base de CCA de fagon a
obtenir un taux de rétention de 24 kg/m3.

2 Effectuer les traitements de préservation en conformité avec les recommandations du Best
Management Practices for the Use of Treated Wood in Aquatic Environnements (BMP).

3 Aprés un traitement avec un produit de préservation hydrosoluble, assécher les matériaux de
bois jusqu'a I'obtention d'un degré d'humidité acceptable.

3.3 TRAITEMENT EFFECTUE SUR PLACE

Nl Exécuter les travaux conformément a la norme AWPA M4 et aux modifications
énoncées dans les normes de la série CSA 080, sous la rubrique Exigences supplémentaires
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a la norme AWPA M2.

2 Débarrasser de tout dépét de produits chimiques les pieces de bois traité sur lesquelles
un produit de finition sera appliqué.

3 La manutention du bois traité doit empécher 'endommagement du bois et exposé du
bois non-traité sinon le produit peut étre rejeté.

A4 Tous les trous doivent étre remplis de matériel de préservation sous pression. Les trous
non-utilisées seront remplis des bouchons de bois traités.

3.4 COUPE DE BOIS

1 Les coupes au chantier, si autorisé, devront recevoir trois (3) couches de préservatif
appliquées successivement aprés que la couche précédente a séché.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1.2 REFERENCES
A American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
A ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile Strength.
2 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)

Nl Régles de classification pour le bois d'ceuvre canadien.

1.3 DESSINS D'ATELIER

A Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

2 Les dessins doivent montrer les détails de construction et d'assemblage, des profils, des fixations et
les autres détails connexes.

3 Les dessins doivent indiquer les matériaux, les finis, les épaisseurs et les piéces de quincaillerie.

14 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément a la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

2 Protéger les matériaux contre I'humidité et les dommages pendant et apres leur livraison.

15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX
A Bois d’essences feuillus répondant aux normes suivantes :

.1 Toutes les essences de bois seront conformes aux exigences de la NHLA (National Hardwood
Lumber Association)

.2 Le bois sera de qualité et avec un degré d’humidité conforme a ' AWMAC (Architectural
Woodwork Manufacturers Association of Canada)

.3 Les essences permises sont le bouleau jaune (merisier), I'érable ou le chéne de qualité, no 2
structure et meilleur du paragraphe 124.C de la norme NLGA.

4 Le bois sera non traité.
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2 Tire-fond: en acier galvanisé, de type et de grosseur convenant a l'application, selon la norme

ASTM A-307.

PARTIE3 EXECUTION

3.1 INSTALLATION
A Installer les lambris, de niveau et d'alignement, aux endroits indiqués sur les dessins.
2 Fixer et ancrer solidement les lambris tel que requis aux plans.
3 Utiliser des tire-fond de dimensions appropriées. Installer les ouvrages avec précision, de

niveau, d'aplomb et d'alignement, aux endroits indiqués sur les dessins.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2
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SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits

Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
Section 32 11 16.01 — Couche de sous-fondation granulaire

Section 32 11 23 — Couche de base granulaire

Section 35 31 24 — Production de la pierre
REFERENCES

ASTM International

ASTM D4791-10, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and
Elongated Particles in Coarse Aggregate.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les granulats.

Echantillons
A Soumettre un (1) échantillon par type de granulat.

2 Prendre les mesures nécessaires en vue du prélévement continu d'échantillons de
granulats par le Représentant du Ministere, au cours de leur production.

3 Assurer au Représentant du Ministére, en vue de ['échantillonnage, I'accés a la
source d'approvisionnement et aux matériaux préparés.

A Monter des postes d'échantillonnage a la sortie du convoyeur servant a la préparation
des granulats pour que le Représentant du Ministére puisse y prélever des échantillons
représentatifs. Arréter le convoyeur, a la demande du Représentant du Ministére, pour
permettre a ce dernier de prélever un échantillon de part en part du matériau
transporté.

.5 Fournir une chargeuse frontale ou un autre dispositif approprié et, au besoin, les
services d'un opérateur spécialisé en échantillonnage des tas. Déplacer les échantillons
a un lieu d'entreposage selon les directives du Représentant du Ministére.

.6 Fournir des sacs ou contenants pour échantillons neufs ou propres, qui sont
appropriés pour contenir les granulats.
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7 Payer les frais de I|'échantillonnage et des essais des granulats si ces derniers ne
sont pas conformes aux exigences prescrites.
.8 Assurer, sur les lieux de production méme, I'alimentation en eau, en électricité et en
gaz propane du laboratoire mobile du Représentant du Ministere.
14 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément
a la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Transport et manutention : transporter et manutentionner les granulats de maniére a
prévenir la ségrégation, la contamination et la dégradation.

Entreposage : entreposer les matieres lavées ou excavées sous I'eau au moins 24 heures, afin
de laisser I'eau libre s'écouler et d'uniformiser la teneur en eau dans ces matieres.

PARTIE 2 PRODUIT

2.1

2.2

MATERIAUX

Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes,
d'aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile,
de minéraux, de pellicules adhérentes, de quantités nuisibles de morceaux désintégrés ou
d'autres substances nuisibles.

Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats : selon les indications de la
norme ASTM D4791.

A Eléments dont la plus grande face est au moins cinq (5) fois plus grande que la plus petite.

Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre constitués
d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.

A Criblures provenant du concassage de blocs de carriére, de blocs rocheux, de gravier ou de
laitier.

2 Revétement d'asphalte de récupération.
3 Béton de récupération.

Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent étre
constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.

A Roche concassée.

2 Gravier et gravier concassé constitués de particules naturelles de pierre.
3 Granulat léger, y compris le laitier et le schiste expansé.

4 Revétement d'asphalte de récupération.
5

Béton de récupération.

CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE
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1 Le plan de controle des agrégats sera intégré a celui de la section 35 31 24 — Production de la
pierre.

2 Si les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée ne satisfont pas aux
exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement étre préparés pour y répondre,
trouver une autre source d'approvisionnement.

3 Aviser le Représentant du Ministére au moins quatre (4) semaines avant tout changement
de source d'approvisionnement en granulats.

4 Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement peut néanmoins étre refusé par la
suite s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du matériau
livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce dernier sur le chantier n'est pas
satisfaisante.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 GENERALITES

.1 Le cassage de roc pour les travaux de revitalisation du havre du grand quai des pécheurs sera
fait en utilisant un brise-roche hydraulique. L'usage de dynamite pour casser ce roc est
proscrit. Le roc devra étre cassé dans le bassin et sous certains caissons pour atteindre les
niveaux indiqués aux plans.

1.2 SECTIONS CONNEXES

Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.
Section 01 35 43 — Protection de I'environnement.
Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Section 31 23 33 01.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

o WM R

Section 35 20 23 — Dragage.
1.3 REFERENCES

A Documents de références

.1 Etude géotechnique, Agrandissement du grand quai des pécheurs, Blanc-Sablon,
Québec, 631672-0000-4GEE-PB, Qualitas, février 2015.

2 Définitions

A Roc : Tout bloc de matériau massif, a I'exception des matériaux gelés, dont le volume est
supérieur a 1,5 m>, qui ne peut &tre enlevé au moyen d'un excavateur pour service
rigoureux et qui doit étre cassé au préalable a I'aide d’un brise-roche hydraulique.

2 VPP : vitesse particulaire de pointe.
14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Documents a soumettre relativement aux travaux de cassage de roc au brise-roche
hydraulique : soumettre au Représentant du Ministére et aux autorités compétentes un
document écrit faisant état des travaux de cassage et d’excavation de roc.

A Le document soumis doit indiquer la méthode proposée d'exécution des travaux, les
mesures de protection contre les projections de roches, les vibrations, la poussiere
et les mesures d’atténuation du bruit proposées. Le document doit préciser les détails
des mesures de protection qui seront mises en place et le calendrier des travaux.
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2 Le document soumis devra indiquer le type et la capacité du brise-roche et de
I'engin porteur (pelle) proposé et démontrer que I'équipement est apte a briser la
roche décrite dans I'étude géotechnique.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produit et conformément aux
instructions écrites du fabricant.

2 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

1.6 MESURE DE ROC

1 Etudes préalables et surveillance des travaux :

A Effectuer un relevé détaillé des surfaces de roc a casser apres avoir enlevé les
sédiments et les sols;

2 Ce relevé sera fait conjointement avec le Représentant du Ministere et le profil du roc
servira au paiement du volume théorique de roc a casser pour atteindre les élévations
indiquées aux plans et devis.

PARTIE 2 PRODUIT
2.1 MATERIAUX ET MATERIELS

1 Brise-roche hydraulique et porteur nécessaire pour casser le roc afin de rencontrer I’échéancier.
.2 Foreuse circulaire pour ancrages au roc.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 RESTRICTION DANS LA REALISATION DES TRAVAUX
1 Les travaux de cassage de roc au brise-roche hydraulique sont assujettis aux restrictions

identifiées dans les sections connexes.
3.2 EXCAVATION DANS LE ROC

1 Coordonner les prescriptions de la présente section avec celles de la section 01 35 29.06
— Santé et sécurité.

Exécuter les travaux d'excavation dans le roc selon les tracés, les coupes et les profils indiqués.

Effectuer les travaux d'excavation selon des méthodes permettant de faconner des parois
de fouille uniformes et stables, de réduire au minimum les déblais exécutés au-dela des
limites prescrites et de prévenir les dommages susceptibles d'étre causés aux structures et
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3.4

aux ouvrages avoisinants.
Excaver dans le roc de maniéere a obtenir des surfaces horizontales la ol indiqué aux plans.

Excaver dans le roc de maniéere a obtenir les trous de forages indiqués aux plans pour les
ancrages au roc.

Débarrasser |'excavation des grosses pierres et des fragments de roches qui pourraient glisser
ou débouler.

Corriger, sans frais supplémentaires, a I'aide d’'un matelas de pierre, les déblais de roc ne
correspondant pas aux travaux autorisés.

REUTILISATION DU ROC CASSE

L'Entrepreneur pourra réutiliser le roc cassé dans la mesure ou les pierres produites
rencontrent les spécifications.

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
Elimination des déblais

A La réutilisation du roc cassé dans le nouvel ouvrage est permise s’il rencontre les
exigences pour les pierres.

2 Eliminer les déblais de roc excédentaires hors du chantier conformément a la Section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

3 Ne pas mettre les déblais de roc en décharge. Les transporter a un endroit approprié,
autorisé par le Représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

1.3

o M W N R

SECTIONS CONNEXES

Section 01 35 43 — Protection de I’'environnement
Section 02 41 16 — Démolition de constructions
Section 31 05 16 — Granulats

Section 31 23 16.26 — Excavation dans le roc
Section 31 32 19.01 — Géotextiles

Section 33 11 16 — Réseaux d’aqueduc
REFERENCES

Toujours se référer a I'édition la plus récente des normes de référence.
American Society for Testing and Materials International (ASTM)

1 ASTM C117-04, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm (No.200)
Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM C136-05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
3 ASTM D422-63 2002, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.

A4 ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics
of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf /ft) (600 kN-m/m).

.5 ASTM D1557, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics
of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf /ft) (2,700 kN-m/m).

.6 ASTM D4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index
of Soils.

Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-8.1, Tamis de contrdle en toile métallique, non métriques.

2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contréle en toile métallique, métriques.
DEFINITIONS
Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, a savoir les déblais ordinaires

et les déblais de roc.

Nl Déblais de roc : voir section 31 23 16.26 - Excavation dans le roc.

2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce soit,
autres que des déblais de roc.

Déblais non classés : dépots de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.

Matériaux de rebut: matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins
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1.4

des présents travaux.

Matériaux d'emprunt: matériaux provenant de zones situées a l'extérieur de l'aire
a niveler, et nécessaires a I'aménagement de remblais ou a d'autres parties de |'ouvrage.

Matériaux de remblai recyclés: matériaux considérés inertes, provenant de
différentes sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.

Matériaux impropres :
A Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
2 Matériaux gélifs :

1 Sol a grains fins ayant un indice de plasticité inférieur a 10, selon I'essai ASTM
D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites, les essais
ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit étre conforme a la
norme CAN/CGSB-8.2.

2 Tableau
220mm . 100
J010mm . 45-100
002mm . 10-80
0,005 mm 0-45

3 Sol a gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0,075 mm
est supérieur a 20 % en masse.

Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange trés peu résistant
composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis
en place dans les tranchées destinées a recevoir les canalisations d'utilités, et que I'on
peut excaver sans préparation préalable.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Contréle de la qualité

1 Soumettre un rapport sur les conditions existantes, si demandé par le Représentant du
Ministére.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les méthodes
d'assechement proposées.

3 Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moins sept (7) jours avant le
début des travaux d'excavation afin de s'assurer que les profils en travers sont
établis.

A Aviser le Représentant du Ministére par écrit, lorsque le fond de I'excavation est atteint.

.5 Soumettre au Représentant du Ministere les résultats et les rapports des inspections.

Documents/échantillons a soumettre avant les travaux

A Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre une liste
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1.5

1.6

1.7

des principaux appareils et matériels qui seront utilisés pour la réalisation de ces
derniers.

2 Soumettre les dossiers concernant I'emplacement des réseaux d'utilités souterrains,
lesquels doivent comprendre le plan de localisation des réseaux d'utilités existants
sur le terrain.

Echantillons

A Soumettre les échantillons requis au besoin.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada,
dans la province de Québec et le charger de la conception et de l'inspection des
ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement et de reprise en sous-ceuvre utilisés pendant la
réalisation des travaux.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi.

Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés a I’endroit désigné par le
Représentant du Ministére.

CONDITIONS EXISTANTES

Examiner le rapport d'analyse du sol.

Canalisations d'utilités enfouies :

A

Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer I'emplacement ainsi
que l'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser le
Représentant du Ministere.

Confirmer I'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant
soigheusement des excavations d'essai.

Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de
gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres
ouvrages repérés.

Obtenir du Représentant du Ministére les directives appropriées avant de
réacheminer et/ou d'enlever une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la
zone d'excavation.

Enlever les canalisations enfouies désuétes qui se trouvent a moins de 2 m des
fondations et obturer les trongcons coupés au moyen de bouchons femelles.

Prendre note de I'emplacement des canalisations souterraines conservées,
réacheminées ou abandonnées.

Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et a la profondeur
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d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a
titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.

3 Batiments et éléments présents sur le terrain

A

En présence du Représentant du Ministere, vérifier I'état des batiments, de la
végétation, des clotures, des poteaux de branchement, des cables, des rails de
chemin de fer, des revétements de chaussée, des bornes de délimitation et des
repéres de nivellement pouvant étre touchés par les travaux.

Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les batiments et les
autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement
remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant du

Ministere.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

| Emprunt MG-20

2 Emprunt MG-56

3 Emprunt tout-venant de carriére

2.2 GRANULOMETRIE DES MATERIAUX DE REMBLAI MG 20, MG 56

A Selon le tableau suivant :

Dimensions des
ouvertures

% passant (selon MTQ-2010)

des tamis (mm)

112 mm s. 0. s.0.
80 mm s. 0. 100
56 mm s. 0. 82-100
31,5 mm 100 50-100
20 mm 90 -100 s.0.
14 mm 68 —93 s.0.
5mm 35-60 25-50
1,25 mm 19-38 S.0.
0,315 mm 9-17 4-18
0,160 mm S. 0. S.0.
0,080 mm 2-7 2-7

Note : « s. 0. » (sans objet) signifie qu’il n’y a pas d’exigences pour le tamis concerné.

PARTIE 3 EXECUTION
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3.1 MOYENS DE CONTROLE DE L’EROSION DES SEDIMENTS

3.2

3.3

34

3.5

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépot de
sédiments, destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux
pluviales ou de I'érosion par le vent, et |'entrainement de ce sol vers les cours d’eau.

TRAVAUX PREPARATOIRES
Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les

surfaces de la zone d'excavation.

Enlever les pierres, couper soigneusement les revétements de chaussée, les bordures
et le mur de soutenement le long des lignes délimitant |'excavation proposée, afin que la
surface se brise de maniére nette et uniforme.

PREPARATION/PROTECTION

Protéger les éléments existants conformément aux exigences des documents contractuels.
Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.

Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa teneur
en humidité, le couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place.

Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

MISE EN DEPOT

Mettre les matériaux de remblai en dépot aux endroits désignés par le Représentant du
Ministére.

Mettre les matériaux granulaires en dép6t de maniére a prévenir toute ségrégation.

Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.

Prendre les mesures de controle appropriées contre |'érosion et la sédimentation afin
d'empécher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours
d'eau.

BATARDEAUX, ETAIEMENT, ETRESILLONS ET REPRISE EN SOUS-CEUVRE

Protéger les parois des excavations par des méthodes appropriées et conformément aux
exigences sur la Loi sur la santé et la sécurité de la province de Québec et conformément
aux exigences des documents contractuels.

Obtenir le permis approprié des autorités compétentes s'il est nécessaire de détourner
temporairement un cours d'eau.

Construire les ouvrages temporaires a la profondeur, a la hauteur et aux endroits
autorisés par les autorités compétentes.
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A4 Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage.

A1 Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant du
Ministere, retirer les palplanches temporaires et les ouvrages d'étaiement des
excavations.

2 Ne pas retirer les étrésillons avant que le niveau du remblai ne soit rendu a la
hauteur de ces derniers.

.5 Effectuer les opérations suivantes, une fois la construction de l'infrastructure terminée.

A Retirer les batardeaux ainsi que les ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement.

2 Evacuer les matériaux en surplus hors du chantier et exécuter les travaux requis
pour rétablir le régime initial des cours d'eau.

3.6 ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS ET PREVENTION DU SOULEVEMENT

N Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, les détails des méthodes
proposées pour l'assechement des excavations ou la prévention du souléevement, comme
I'aménagement de digues, la mise en place de pointes filtrantes et I'arasement des
palplanches.

3 Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant
étre causés par les eaux de ruissellement.

4 Evacuer I'eau selon la section 01 35 43 — Protection de I'environnement vers des aires
d'écoulement autorisées et d'une maniére ne présentant aucun risque pour les
propriétés publiques ou privées, ou pour l'une ou l'autre partie des travaux terminés ou
en cours.

1 Aménager, a l'extérieur des limites de I'excavation, des fossés de drainage et
d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer |'entretien.

.5 Fournir et installer des bassins de floculation, des bassins de décantation ou d'autres
installations de traitement des eaux afin de débarrasser celles-ci des matiéres solides
en suspension ou des autres matieres indésirables, avant de les déverser dans un
égout pluvial, un cours d'eau ou un bassin de drainage.

3.7 EXCAVATION

A Aviser le Représentant du Ministére au moins sept (7) jours avant le début des travaux
d'excavation afin qu'il puisse établir les profils en travers initiaux du terrain.

2 Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux
indiqués.

3 Au cours des travaux d'excavation, enlever toute obstruction.

4 Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune fagon modifier la capacité portante des

fondations adjacentes.
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.5 A moins que le Représentant du Ministére ne |'autorise par écrit, il est interdit de creuser
plus de 30 m de tranchée avant de procéder a l'installation des éléments a enfouir, et la
longueur de tranchée non remblayée ne doit pas excéder 15 m, a la fin d'une journée de

travail.

.6 Les déblais et les matériaux mis en dépdt doivent étre déposés a une distance suffisante
de la tranchée, selon les indications du Représentant du Ministere.

7 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier a proximité immédiate de
tranchées non remblayées.

.8 Eliminer les déblais impropres ou excédentaires hors du chantier a I'endroit désigné par le
Représentant du Ministére.

9 Eviter de faire obstacle a I'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau naturels.

.10 Les fonds de fouille en terre doivent étre de niveau et constitués de terre non remuée,
exempte de matiéres organiques et de substances laches ou non résistantes.

.11  Informer le Représentant du Ministere lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est
atteint.

.12 Les excavations terminées doivent étre approuvées par le Représentant du Ministére.

.13 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux
situés sous la cote de niveau requise, sur I'étendue et jusqu'a la profondeur déterminées
par le Représentant du Ministére.

.14  Profiler les excavations a la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non
adhérents et les débris qui s'y trouvent.

.15  Siles matériaux du fond de I'excavation ont été remués, les compacter jusqu'a I'obtention
d'une masse volumique au moins égale a celle du sol non remué.

.16 Installer des géotextiles conformément aux exigences du manufacturier.

3.8 MATERIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE

A Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué ou prescrit ci-aprés. Les masses
volumiques obtenues par compactage sont des pourcentages de masses volumiques
maximales calculés selon la norme ASTM D1557.

3.9 MATERIAUX D’ASSISE ET DE RECOUVREMENT DES CANALISATIONS SOUTERRAINES

A Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour l'assise et le recouvrement des
canalisations d'utilités souterraines et les compacter.

2 Les matériaux d’assise et de recouvrement mis en place ne doivent pas étre gelés.

3.10 REMBLAYAGE
A Ne pas procéder au remblayage avant :

1 I'inspection et I'approbation des installations par le Représentant du Ministére;
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3.11

2 I'inspection et I'approbation des installations sous le niveau définitif du sol par le
Représentant du Ministere;

3 I'inspection, I'essai, I'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la
consignation de leur emplacement;

A I'enlevement des coffrages pour béton, le cas échéant;

.5 I'enlevement des ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement; le remblayage des
vides avec un sol acceptable.

Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre
gelée.

Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la
neige, de la glace ou des débris, sauf sur approbation écrite du Représentant du Ministere.

Procéder au remplissage par matériel tout-venant de carriere en évitant d’exercer des
poussées indues sur les palplanches. Procéder en épandant des couches relativement
uniformes ne dépassant pas une fois et demie la grosseur maximum des éléments les
plus gros. Veiller a éviter tout choc violent qui endommagerait les ouvrages.

Epandre les matériaux de remblai de classe A et de classe B en couches uniformes ne
dépassant pas 150 mm d'épaisseur aprés compactage, jusqu'aux niveaux indiqués.
Compacter chaque couche comme suit : matériel de classe B 95 % du Proctor modifié,
matériel de classe A 95 % du Proctor modifié.

REMISE EN ETAT DES LIEUX

Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris.

Remettre les revétements de chaussée et les tabliers touchés par les travaux dans |'état et
au niveau ou ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant a respecter
I'épaisseur originale de ces ouvrages.

Protéger les zones nouvellement nivelées contre I'érosion, y empécher la circulation et
les maintenir exemptes de déchets ou de débris.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES

A Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

2 Section 31 23 33.01 — Excavation, creusage de tranchées et remblayage
1.2 REFERENCES

d Office des normes générales du Canada (CGSB)

1 CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-M89 (novembre 2004), Méthodes pour épreuves
textiles - Résistance a I’éclatement - Essai d’éclatement a la bille (Reconduction de
novembre 2004).

2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (Jeu complet).
A Numéro 2-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Masse surfacique.

2 Numéro 3-M85, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Epaisseur des
géotextiles.

3 Numéro 6.1-93, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance a
I'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.

A4 Numéro 7.3-92, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de résistance a
la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.

.5 Numéro 10-94, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles -
Détermination du diameétre d’ouverture de filtration.

2 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)

1 ASTM D4491-99a(2009), Standard Test Methods for Water Permeability of
Geotextiles by Permittivity.

2 ASTM D4595-09, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by
the Wide-Width Strip Method.

3 ASTM D4716-08, Test Method for Determining the (In-Plane) Flow Rate Per
Unit Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head.

A4 ASTM D4751-04, Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of a
Geotextile.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
N Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.
2 Les géotextiles doivent étre conformes aux normes recommandées.

3 L’Entrepreneur doit fournir, pour approbation par le Représentant du Ministere, le dessin
d’atelier pour chaque type de membrane géotextile utilisée dans le cadre de ce projet.

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION



Revitalisation du havre Section 31 32 19
Kégaska Geotextile

Projet n® 721181 Page 2 de 3

1 Pendant le transport et I'entreposage, protéger les géotextiles contre le rayonnement
solaire direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, la boue, la poussiére, les
débris et les rongeurs.

1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Nl Trier les déchets en vue de leur réemploi et de leur recyclage.

.2 Evacuer du chantier tous les matériaux d’emballage et les acheminer vers des
installations de recyclage appropriées.

3 Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en carton
ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de
recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

A4 Plier les feuillards de métal, les aplatir et les déposer dans les bennes désignées a cette
fin.
PARTIE 2 PRODUITS
2.1 MATERIAUX ET MATERIELS

1 Géotextiles : en toiles de fibres synthétiques non tissées aiguilletées, fournies en
rouleaux, et constituée d’au moins 85% de polypropyléne pour installation aux
endroits suivants :

1 Voirie : Entre la couche de forme et la couche de fondation.

.2 En contact avec 'enrochement du brise-lames et pres du quai a la jonction .
2 Propriétés :

1 Largeur : 3,5 minimum

2 Longueur : selon les besoins

3 Inhibiteurs ajoutés a la base de plastique pour résister a la détérioration par les
rayons ultraviolet ou la chaleur.

4 Résistance minimum a la traction selon CAN/CGSIS 148.1 n°T: 3

1 Membrane sous voirie : 550N

.2 Membrane dans I'enrochement du brise-lames et pres du quai: 3300N
.5 Allongement min selon CAN/CGSB 148.1 n° 7.3 = 15%
.6 Ouverture de filtration selon CAN/CGASB-148,1 n°10 (FOS)

1 Membrane sous voirie : 180

2 Membrane dans I'enrochement du brise-lames et pres du quai: 30-75
7 Résistance a la déchirure selon CAN/CGSB 4.2 n° 12.2.

1 Membrane sous voirie : 250 N
2 Membrane dans le brise-lames et prés du quai : 1350 N

3 Fixations : Vis, écrous, rondelles et clous galvanisés conformément a CAN/CSA-G40-21.
Grade 300W, galvanisé a chaud au zinc a 600 g/m? selon ASTM-A125/A123 M.
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PARTIE 3 EXECUTION

3.1

3.2

33

MISE EN PLACE
Mettre en place les géotextiles de fagon a obtenir une surface unie et exempte de
plissements, de gondolements et de zones sous tension.

Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues a partir
du pied de la pente jusqu'a la limite supérieure prévue.

Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place
sur une largeur de 600 mm.

Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute
détérioration avant, pendant et aprés la mise en place des couches de protection.

Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, a la satisfaction du Représentant du
Ministere.

Placer la couche de remblais ou d’enrochement dans les vingt-quatre (24) heures aprés la
mise en place du géotextile, apres approbation du Représentant du Ministére.

NETTOYAGE

Débarrasser le chantier des déchets de construction et les éliminer de maniere écologique
conformément aux exigences de la réglementation.

MESURES DE PROTECTION

Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTIONS CONNEXES

1 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
2 Section 06 05 73 — Traitement du bois
3 Section 35 51 25 — Quais flottants
1.2 REFERENCES
1 American Wood-Preservers' Association (AWPA)
A AWPA M2-01, Standard for Inspection of Treated Wood Products.
2 AWPA M4-06, Standard for the Care of Preservative-Treated Wood Products.
2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1 CSA G40.20/G40.21-F13, Exigences générales relatives a l'acier de
construction laminé et soudé/Acier de construction.

2 CAN/CSA G164-M92 (c2003), Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.

w

CSA B111-1974 (R2003), Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers en fil
d'acier).

4 CSA 0121-F08 (C2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

5 CSA 0141-F05 (C2014), Bois débité de résineux.

.6 CSA 0151-F09 (2014), Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.

7 CSA W59-13, Constructions soudées en acier (soudage a l'arc)

8 W47.1-F09 (C2014), Certification des compagnies de soudage par fusion de I'acier
3 ASTM International

A ASTM A307-14, Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs and
Threaded Rod, 60,000 PSI Tensile Strength.

A ANSI/ASME

1 ANISI/ASME B18.2.1 - 2012, Square, Hex, Heavy Hex, and Askew Head Bolts and
Hex, Heavy Hex, Hex Flange, Lobed Head, and Lag Screws (Inch Series)

.5 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)

1 Régles de classification pour le bois d'ceuvre canadien (1* février 2012)
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 —
Documents et échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et Ila
documentation du fabricant concernant les produits de bois et leurs accessoires.
Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres
de performance, les dimensions, les limites et la finition.
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1.4

15

1.6

ASSURANCE DE LA QUALITE
Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil
d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'ceuvre.

Marquage des panneaux de contreplaqué, des panneaux de particules et de grandes
particules orientées (OSB) et des panneaux composés dérivés du bois : selon les normes
pertinentes de la CSA et de I'ANSI.

Chaque piece de contreplaqué ou de bois d'ceuvre destinée a des fondations en bois
traité doit porter |'estampille de certification conformément a la norme CSA 0322.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément
aux instructions écrites du fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur
emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du
fabricant.

Entreposage et manutention

1 Entreposer les matériaux et les matériels de maniere qu'ils ne reposent pas sur le
sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2 Entreposer le bois de maniere a le protéger contre les marques, les rayures et les
éraflures.

3 Entreposer le bois horizontalement, supporté de facon égale et empilés de maniere
a permettre la circulation de I'air lorsque le bois est stocké pendant des périodes
prolongées.

A4 Lors de la manipulation de bois, prévoir un soutien a un nombre suffisant de
points, bien situé pour éviter les dommages dus a une flexion excessive.

.5 Manipuler le bois traité avec des élingues approuvées ou d'autres méthodes de
soutien approuvées qui n"'endommageront pas la surface.

.6 Ne pas utiliser d’outils pointus pour manipuler le bois traité. Tous le bois ainsi
manipulé seront rejeté.

Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et
des matériels neufs.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets selon les directives du plan de
gestion des déchets de construction, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

PROTECTION

Eviter de laisser tomber, d’écraser ou de déchirer les fibres de bois.
Eviter d’endommager les surfaces du bois traité.

Ne pas endommager les surfaces de bois traité en pergant des trous ou enfongant des clous
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ou des fiches pour supporter temporaire le matériel.
PARTIE 2 PRODUIT
2.1 MATERIAUX

A Bois des quais flottants selon la section 35 51 25 — Quais flottants.

2 Autre bois selon spécifications aux plans.
2.2 METAUX OUVRES ET ATTACHES

A Tout l'acier des métaux ouvrés et des attaches doit étre conformes a la norme CSA
G40.20/G40.21, Exigences générales relatives a l'acier de construction laminé et
soudé/Acier de construction, de nuance 300W ou 350W. Tous I'acier doit étre galvanisé.

.2 Clous, fiches et crampons en fil métallique : conformes a la norme CSA B111.

3 Boulons, écrous et rondelles: conformes a la norme ASTM A307. Tous les boulons
doivent étre galvanisés.

4 Galvanisation : conformes & la norme CAN/CSA-G164 a un taux de 600 g/m?.
.5 Tire-fond : conformes a la norme ANSI/ASME B18.2.1 galvanisé.
.6 Soudage : exécuter les travaux de soudage conformément a la norme CSA W59 par un

atelier certifié aux termes de [I'article 2.1 de la norme CSA W47.1.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 PREPARATION
1 Installer le bois d’ceuvre selon les détails indiqués sur les dessins ou comme spécifié.
3.2 GARDE-ROUES ET BLOCAGE DE GARDE-ROUES DU QUAI

A Les garde-roues de bois traité du quai auront 254 mm x 254 mm et une longueur
minimale de 6,0 m, ou, lorsque spécialement requis, avec des joints bout a bout réalisés
au-dessus des blocages de garde-roue. La face supérieure des garde-roues sera
chanfreinée de 25 mm sur chaque surface horizontale et verticale.

.2 Blocage des garde-roues (76 mm x 254 mm x 600 mm).

3 Les garde-roues seront fixés avec des boulons d’assemblage de 25 mm x 825 mm (deux
par blocage de garde-roues) comme indiqué sur les dessins.

A4 Les garde-roues seront peinturés de deux couches de peinture jaune sécurité MTQ.

3.3 LAMBRIS

A Lambris verticaux

| Installer des lambris en bois dur comme indiqué sur les dessins le long de la face du
quai.

2 Sécuriser chaque lambris avec des tirefonds. Tout tirefond sera fraisé .
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3 Ne pas entailler ou couper les lambris pour obtenir une face droite du quai. Un
blocage continu sera installé derriére les lambris et les cales pour obtenir une face
horizontale.
A4 Peinturer le haut des lambris sur une longueur de 600 mm de deux couches de
peinture jaune sécurité MTQ.
3.4 MONTANTS D’ECHELLES

3.5

Les montants d’échelle de 203 mm x 203 mm seront de pleine longueur.

Peinturer les montants d’échelle sur leur pleine longueur de deux couches de peinture jaune
sécurité MTQ.

BOULONNAGE

Boulon d’assemblage - tous les boulons d’assemblage utilisés dans I'ouvrage auront une
longueur égale a ['épaisseur du bois fixé moins 50 mm, sauf indication contraire. Les
trous pour boulons d’assemblage seront percés d’un diametre inférieur de 2 mm du
diamétre de I'acier utilisé sur toute la longueur des boulons.

Boulons mécaniques - tous les boulons mécaniques utilisés dans I'ouvrage auront une
longueur égale a ['épaisseur de bois fixé, plus I'épaisseur des rondelles et plus 40 mm.
Lorsque les boulons sont fraisée, la longueur sera tel qu’indiqué ci-dessus moins la
profondeur de fraisage. Tous les boulons mécaniques seront filetés sur 64 mm. Tous les
trous seront forés au méme diametre que le boulon.

Tirefonds - Tous les tirefonds utilisés dans I'ouvrage auront une longueur égale a
I'épaisseur du bois fixée moins de 50 mm et moins la profondeur de fraisage. Tous les
trous pour les tirefonds seront de méme diametre que la tige de la partie de tige de la vis
et du diametre intérieur de la partie filetée de la vis et sur toute la longueur. Tous les
tirefonds seront fraisées, vissés, pas enfoncé et aura une rondelle sous la téte.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
1.1 SECTION CONNEXE

N Section 32 11 23 — Couche de base granulaire (fondation inférieure et fondation supérieure)
1.2 REFERENCES

1 Gouvernement du Québec

1 CCDG 2015 et ses addendas les plus récents

2 Recueil des essais du Laboratoire des chaussées

3 BNQ 2560 — 114 / 2002 : Travaux en génie civil — Granulats
.2 American Society for Testing and Materials (ASTM)

1 ASTM C117-04, Standard Test Methods for Material Finer Than 0.075 mm
Sieve in Mineral Aggregates by Washing

2 ASTM (C131-06, Standard Test Method for Resistance to Degradation of
Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine

3 ASTM C136-06, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
A ASTM D422-63(2007), Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils

.5 ASTM D698-07e1l, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft3) (600 kN-m/m3)

.6 ASTM D1557-09, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft3) (2,700 kN-m/m3)

7 ASTM D1883-07e2, Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio)
of Laboratory Compacted Soils

.8 ASTM D4318-10, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity
Index of Soils

3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
N CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrble en toile métallique, non métrique

2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métrique

PARTIE 2 PRODUITS
2.1 MATERIAUX

A La oU une sous-fondation serait nécessaire pour combler I'écart entre le niveau excavé
et le niveau inférieur du MG56, les matériaux de la sous-fondation granulaire doivent
étre conformes aux prescriptions et aux exigences suivantes. Les matériaux de remblais
pour rencontrer les mémes exigences. :
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Pierre, gravier ou sable concassé ou tout-venant tamisé.

Lors des essais effectués selon les normes BNQ, la granulométrie des matériaux
CG112 utilisées aprés compactage doit demeurer dans les limites suivantes et la
courbe granulométrique tracée sur un diagramme semi-logarithmique doit étre
continue et non brisée :

Tamis % passant

112 mm 100
50mm 12-100
0,080 mm 0-10

Limites de liquidité : maximum 25, selon la norme ASTM D4318-84A,
Indice de plasticité : maximum 6, selon la norme ASTM D4318-84A,

Les matériaux ne doivent pas contenir plus de 3 % de particules plus fines que le
tamis 20 y, selon la norme ASTM D422.

Les propriétés physiques et mécaniques doivent répondre aux exigences suivantes :

N Tableau des exigences

2 Essais
Normes BNQ Sous-fondation
Nombre pétrographique maximum 200
Durabilité MgSO,— pourcentage maximum 25
Los Angeles — pourcentage maximum 50
Micro-Deval — pourcentage maximum 36
Fragmentation — pourcentage minimum 60
Matiere organique — pourcentage maximum 0,8

3 Los Angeles : « Granulats, détermination de la résistance a I'abrasion a I'aide
de I'appareil Los Angeles », le maximum est de 32 au lieu de 50 dans le cas
d’une pierre concassée de calcaire.

A4 Fragmentation : le pourcentage indiqué est le pourcentage en masse de
particules fragmentées ayant au moins une face fracturée par concassage
et retenues sur le tamis 5 mm.

.5 Matieres organiques : la norme d’essai LC-31-228.
.6 Normes : les normes d’essai BNQ-2560-900 et BNQ-2560-450 sont remplacées

par la norme BNQ-2560-070 pour les granulats provenant de carriére de
calcaire.

PARTIE 3 EXECUTION
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3.1 MISE EN PLACE

A Mettre en place les matériaux de la couche de sous-fondation une fois la couche de forme
inspectée et approuvée par le Représentant du Ministére.

2 Mettre en place les matériaux de remblais le long de la structure a remblayer une fois
I’approbation du Représentant du Ministere.

3 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.

A4 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de neige et de
glace.

.5 Mettre en place les matériaux de la couche de sous-fondation en employant des
méthodes qui préviennent la ségrégation ou la dégradation.

.6 Epandre les matériaux sur toute la largeur de l'ouvrage a réaliser, en couches
uniformes d'au plus 300 mm d'épaisseur aprés compactage. Le Représentant du
Ministére peut permettre la mise en place de couches plus épaisses si cela n’'empéche pas
d’obtenir le degré de compacité prescrit.

7 Avant de mettre en place les matériaux de la couche suivante, donner a chaque couche un
profil uni et la compacter jusqu'a I'obtention de la masse volumique prescrite.

.8 Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu ségrégation de
matériaux pendant la mise en place.

3.2 COMPACTAGE

A Le matériel de compactage doit permettre d'obtenir des matériaux ayant la masse
volumique requise pour les présents travaux.

2 Le matériel de compactage doit étre muni d'un dispositif qui enregistre en heures la
durée réelle des travaux de compactage et non le nombre d'heures de marche du moteur.

3 Compacté jusqu’au moins 90% de la masse volumique seche maximale corrigée.

A4 Compacter jusqu'a au moins 95 % de la masse volumique séche maximale corrigée
pour les derniers 150 mm.

.5 Profiler et cylindrer alternativement pour obtenir une couche de sous-fondation unie,
égale et uniformément compactée.

.6 Ajouter, pendant le compactage, I'eau nécessaire a l'obtention de la masse volumique
prescrite. Si le sol est trop humide, I'aérer en le scarifiant a I'aide du matériel approprié
jusqu’a ce que la teneur en eau soit revenue a la normale.

7 Aux endroits ol il est impossible d'utiliser le matériel de compactage, aussi appelé
matériel de cylindrage, compacter les matériaux jusqu'a l'obtention de la masse
volumique prescrite a l'aide de pilons mécaniques approuvés par le Représentant du
Ministére.

3.3 COMPACTAGE D'EPREUVE
A Pour le compactage d’épreuve, utiliser un compacteur a pneus standard ayant une
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3.4

masse brute de 45 400 kg, montée sur quatre (4) pneumatiques supportant chacun 11
350 kg, gonflés a une pression de 620 kPa, montés cOte a cOte et dont I'écartement est de
730 mm.

Obtenir I'approbation du Représentant du Ministere pour utiliser du matériel de
compactage non standard.

Effectuer le compactage d’épreuve a la cote de niveau indiquée pour la couche de
sous-fondation. Si I'utilisation d'un matériel de compactage non standard est
approuvée, la cote de niveau apres compactage doit étre déterminée par le Représentant
du Ministere.

Effectuer un nombre de passes de compactage suffisant pour soumettre chaque point
de la surface a trois (3) passes d'un pneu chargé.

Si le compactage d’épreuve révele des défauts dans une partie de la couche de forme,
procéder comme suit :

A Enlever les matériaux formant la couche de sous-fondation et la couche de
forme jusqu'a la profondeur et sur la totalité de la superficie indiquées par le
Représentant du Ministere.

2 Remblayer |'excavation réalisée dans la couche de forme avec des matériaux
ordinaires, puis compacter selon les prescriptions de la présente section.

3 Remettre en place les matériaux de la couche de sous-fondation, puis les compacter.

Si le compactage d’épreuve révele des défauts dans une partie de la couche de sous-
fondation, enlever et remplacer les matériaux inadéquats selon les prescriptions de la
présente section, sans frais supplémentaires.

TOLERANCES

.1 L'écart admissible en ce qui concerne la couche de sous-fondation finie est de 20 mm en

3.5

plus ou en moins par rapport a la cote de niveau prescrite; cet écart, en plus ou en
moins, ne peut toutefois étre uniforme sur toute la surface de la couche de fondation.

PROTECTION

.1 Maintenir la couche de sous-fondation finie dans un état conforme aux prescriptions de la

présente section jusqu'au moment de la réalisation de la couche suivante ou de la
réception des travaux par le Représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES
11 SECTION CONNEXE

A Section 32 11 16.01 - Couche fondation granulaire (sous-fondation) et remblai non gélif
1.2 REFERENCES

1 Gouvernement du Québec

N CCDG 2015 et ses addendas les plus récents.

2 Recueil des essais du Laboratoire des chaussées.
2 American Society for Testing and Materials (ASTM)

1 ASTM C117-04, Standard Test Methods for Material Finer Than 0.075 mm
Sieve in Mineral Aggregates by Washing.

2 ASTM (C131-06, Standard Test Method for Resistance to Degradation of
Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.

3 ASTM C136-06, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.

4 ASTM D698-07e1l, Standard Test Methods for Laboratory Compaction
Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-Ibf/ft?) (600 kN-m/m?>).

.5 ASTM D1557-09, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil
Using Modified Effort (56,000 ft-Ibf/ft’) (2,700 kN-m/m?).

.6 ASTM D1883-07e2, Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio)
of Laboratory Compacted Soils.

7 ASTM D4318-10, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity
Index of Soils.

3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
N CAN/CGSB-8.1-88, Tamis de contrble en toile métallique, non métriques.

2 CAN/CGSB-8.2-M88, Tamis de contréle en toile métallique, métriques.
PARTIE 2 PRODUITS
2.1 MATERIAUX

A Les matériaux de fondation granulaire doivent étre conformes aux prescriptions suivantes.

1 Pierre ou gravier concassé composé de particules dures, résistantes, angulaires et
exemptes de mottes d’argile, matériaux hydrauliques, organiques ou gelées, ainsi
gue toute autre substance délétére.
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2 Les propriétés physiques et mécaniques des granulats de la fondation granulaire
inférieure et supérieure doivent répondre aux exigences suivantes :

1 Tableau des exigences

2 Essais
Normes BNQ Sous-fondation
Nombre pétrographique maximum 200
Durabilité MgS04 — pourcentage maximum 20
Los Angeles — pourcentage maximum 50
Micro-Deval — pourcentage maximum 33
Fragmentation — pourcentage minimum 100
Matiere organique — pourcentage maximum 0,8

3 Los Angeles: « Granulats, détermination de la résistance a I'abrasion a l'aide de
I"appareil Los Angeles », le maximum est de 32 au lieu de 50 dans le cas d’une pierre
concassée de calcaire.

4 Fragmentation : le pourcentage indiqué est le pourcentage en masse de particules
fragmentées ayant au moins une face fracturée par concassage et retenues sur le
tamis 5 mm.

.5 Matiére organiques : la norme d’essai LC31-228.

.6 Normes : les normes d’essais BNQ-2560-450 et BNQ-2560-900 sont remplacées
par la norme BNQ-2560-070 pour les granulats provenant de carriéere calcaire.

7 Les matériaux ne doivent pas contenir plus de 3,5 % de particules plus fines que 0,02
mm.

.8 Limite de liquidité : selon la norme ASTM D4318-84, maximum 25.

.9 Indice de plasticité : selon la norme ASTM D4318-84, maximum 6.
2.2 FONDATION GRANULAIRE

A La fondation granulaire comprendra deux couches, soit :

N La couche de fondation inférieure composée de 250 mm de MG56 déposée sur une
membrane géotextile

2 La couche de fondation supérieure composée de 150 mm de MG20.

2 Lors des essais effectués selon les normes ASTM C136 et ASTM C117, la granulométrie
des matériaux aprés compactage doit demeurer dans les limites suivantes et la courbe
granulométrique tracée sur un diagramme semi-logarithmique doit étre continue et non
brisée.
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% passant

80 mm 100 100
56 mm 82-100 100
31,5 mm 50-80 100
20 mm s.0. 90-100
14 mm s.0. 68-93
5mm 25-50 35-60
1,25 mm s.0. 14-38
0,315 mm 4-18 9-17
0,080 mm 2-7 2-7
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 REALISATION DES TRAVAUX

A Mettre en place les matériaux de la couche de fondation, une fois la couche de sous-
fondation est inspectée et approuvée par le Représentant du Ministére.

2 Mise en place
N Mise en place d’'une membrane géotextile.
2 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.

3 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de neige et
de glace.

A4 Mettre en place les matériaux granulaires en employant des méthodes qui
préviennent la ségrégation et la dégradation.

.5 Répandre les matériaux sur toute la largeur de I'ouvrage a réaliser, en couches
uniformes d'au plus 200 mm d'épaisseur aprés compactage. Le Représentant du
Ministere peut permettre la mise en place de couches plus épaisses si cela
n’empéche pas d’obtenir le degré de compacité prescrit.

.6 Avant de mettre en place les matériaux de la couche suivante, donner a chaque
couche un profil uni et la compacter jusqu'a I'obtention de la masse volumique
prescrite.

7 Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu ségrégation
de matériaux pendant la mise en place.

3 Matériel de compactage

1 Le matériel de compactage doit permettre d'obtenir des matériaux ayant la masse
volumique requise pour les présents travaux.

A4 Compactage
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1 Compacter jusqu'a au moins 98 % de la masse volumique séche maximale corrigée.

2 Profiler et cylindrer alternativement les matériaux mis en place pour obtenir une
couche de base unie, égale et uniformément compactée.

3 Ajouter, pendant le compactage, I'eau nécessaire a I'obtention de la masse volumique
prescrite. Si le sol est trop humide, I'aérer en le scarifiant a I'aide du matériel
approprié jusqu’a ce que sa teneur en eau soit revenue a la normale.

3.2 TOLERANCES

A L'écart admissible, en ce qui concerne la couche de fondation finie, est de 10 mm en plus
ou en moins par rapport au niveau et au profil en travers prescrits; cet écart, en plus ou en
moins, ne peut toutefois pas étre uniforme sur toute la surface de la couche de fondation.

3.3 PROTECTION
A Maintenir la couche de fondation finie dans un état conforme aux prescriptions de la

présente section jusqu'au moment de la réalisation de la réception des travaux par le
Représentant du Ministere.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

1.3

14

1.5

SECTIONS CONNEXES

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

Section 32 12 16 — Revétements de chaussées bitumineux
REFERENCES

Gouvernement du Québec.

A CCDG 2015 et ses addendas les plus récents.

2 Recueil des essais du Laboratoire des chaussées.

3 Enrobés : formulation selon la méthode LC.

American Society for Testing and Materials International, (ASTM).

1 ASTM D140-01, Standard Practice for Sampling Bituminous Materials.
Office des normes générales du Canada (CGSB).

A CAN/CGSB-16.2-M89, Emulsions de bitume, de type anionique, pour usages routiers.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et

échantillons a soumettre.

Au moins 2 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministere
deux échantillons du bitume d'accrochage proposé pour les travaux dans des récipients
neufs et scellés, a large ouverture, propres, étanches a I'air et d’'une capacité de 1 a 4 L
chacun.

Prélever des échantillons du bitume d’accrochage conformément a la norme ASTM D140.

Permettre au Représentant du Ministere d'avoir accés au camion-citerne afin qu'il puisse y
prélever des échantillons du bitume d’accrochage qui sera incorporé a I|'ouvrage,
conformément a la norme ASTM D140.

ASSURANCE DE LA QUALITE

A la demande du Représentant du Ministére, soumettre les résultats des essais et le certificat
émis par le fabricant garantissant que le bitume d'accrochage répond aux exigences de la
présente section.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux conformément a la norme ASTM
D140.
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1.6

Fournir une aire destinée a I’entreposage des matériaux bitumineux, en assurer |'entretien et
la remettre dans son état d’origine, une fois les travaux achevés.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier les déchets en vue de leur réutilisation et de leur recyclage conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition, et aux
exigences du plan de réduction des déchets.

Acheminer les matériaux bitumineux inutilisés vers une installation de recyclage adéquate.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1

2.2

MATERIAUX
Emulsion bitumineuse de type anionique : conforme a la norme CAN/CGSB-16.2, classe : $5-1
ou SS-1h.

Eau : potable, propre et exempte de matieres étrangeres.

MATERIEL

Matériel d’épandage sous- pression concu, équipé, entretenu et manceuvré de maniére que
le matériau bitumineux puisse étre :

A Maintenu a une température constante;

2 Appliqué uniformément sur des surfaces de largeur variable égale ou inférieure a 5 m;

3 Appliqué sous une pression uniforme & un taux préétabli et réglé a1.2 L/m?, 'écart
admissible ne devant en aucun cas dépasser 0.1 L/mz;

A4 Epandu en un jet uniforme, sans qu'il y ait pulvérisation, et a la température requise.

Muni d'un compteur servant a enregistrer le nombre de meétres parcourus par minute,
ledit compteur devant étre soigneusement placé a la vue du conducteur afin de permettre
a ce dernier de maintenir la vitesse constante requise pour appliquer le matériau
bitumineux au taux prescrit.

Muni d'une pompe dont le débitmeétre soigneusement placé a la vue du conducteur est
gradué en unités d'au plus 5 L par minute de matériau bitumineux débité aux gicleurs, et
qui est actionnée par un groupe moteur autonome (indépendant de celui du camion).

Muni d'un dispositif de mesure précis, facile a lire et sensible, servant a enregistrer la
température du liquide contenu dans le réservoir.

Muni d'un compteur volumétrique précis, ou encore d'un réservoir étalonné.

Muni de gicleurs de méme marque et de mémes dimensions, réglables selon la largeur et
I'orientation des jets désirées.

Muni d’'une rampe d’épandage a gicleurs, dont la hauteur peut étre ajustée.

Nettoyé aprées I'emploi de tout matériau bitumineux incompatible avec le matériau a épandre.
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PARTIE 3 EXECUTION

3.1

.10
A1

12

MISE EN CEUVRE

Faire approuver, par écrit par le Représentant du Ministére, la surface avant d'appliquer la
couche de bitume d'accrochage.

Appliquer la couche de bitume d'accrochage seulement sur une surface propre et séche.
Diluer I'émulsion bitumineuse dans de I'eau suivant un rapport de 1:1.

A Mélanger parfaitement par pompage ou au moyen de toute autre méthode
approuvée par le Représentant du Ministere.

Appliquer la couche de bitume d'accrochage uniformément sur la surface a revétir
suivant le taux indiqué par le Représentant du Ministere.

Recouvrir les surfaces de contact des bordures, des caniveaux, des collecteurs, des
regards et autres ouvrages semblables d'une couche mince et uniforme de bitume
d'accrochage.

Ne pas procéder aux travaux lorsque la température extérieure est inférieure a 10 degrés
Celsius ou que I'on prévoit de la pluie dans les 2 heures qui suivent.

Appliquer la couche de bitume d’accrochage uniquement sur des surfaces qui ne sont pas
gelées.

Balayer la surface de facon a répartir uniformément tout surplus de bitume d'accrochage
déposé sur la chaussée, selon les directives du Représentant du Ministére.

Exécuter les travaux en plusieurs applications si la circulation ne peut étre interrompue, et
épandre le bitume d’accrochage tout au plus sur la moitié de la largeur du revétement a
réaliser.

Interdire toute circulation sur les surfaces enduites jusqu'a ce que le bitume ait fait prise.

Retoucher les surfaces qui ont été contaminées ou endommagées, selon les directives du
Représentant du Ministére.

Attendre que la couche de bitume d'accrochage ait fait prise avant de procéder a la mise
en ceuvre du revétement bitumineux.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

SECTIONS CONNEXES

Section 32 11 23 — Fondation granulaire

Section 32 12 13.16 — Couche de bitume d’accrochage
ECHANTILLONS

Au moins deux (2) semaines avant de commencer les travaux, aviser le Représentant
du Ministere de la source d'approvisionnement proposée pour les granulats et lui
permettre l'accés aux fins d'échantillonnage.

Au moins une (1) semaine avant de commencer les travaux, soumettre des échantillons
du matériau suivant qu'on se propose d'utiliser pour les travaux :

N un contenant de 5 | de ciment asphaltique.
CERTIFICATION DES MATERIAUX

Au moins une (1) semaine avant de commencer les travaux, soumettre un graphique
viscosité/température du ciment asphaltique proposé, indiquant soit la viscosité Saybolt
Furol en secondes ou la viscosité cinématique en centistokes, pour une gamme de
températures allant de 105 a 175 °C.

Soumettre les résultats d'essais et le certificat émis par le fabricant garantissant que le
ciment asphaltique répond aux exigences de la présente section.

Fournir les chartes de calibration pour chaque benne chaude et chaque benne froide.
SOUMISSION DE LA FORMULE DE DOSAGE

Au moins une (1) semaine avant de commencer les travaux, soumettre au Représentant
du Ministéere, pour approbation, la formule de dosage du mélange de béton bitumineux
ainsi que les résultats d'essais.

LIVRAISON ET ENTREPOSAGE

Avant d'entreprendre la préparation du mélange de béton bitumineux, mettre en tas au
moins 50 % de la quantité totale de granulat requis.

Lorsque, pour obtenir la granulométrie requise, il faut mélanger des granulats provenant
d'une ou de plusieurs sources, ne pas faire le mélange a méme les tas.

Lorsqu'on utilise une centrale de malaxage a tambour sécheur, mettre en tas les
granulats en séparant les petits granulats des gros granulats.

Prévoir des aires d'entreposage, les réservoirs chauffants et les installations de
pompage nécessaires pour le ciment asphaltique et les faire approuver.
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PARTIE2 PRODUITS

2.1 MATERIAUX

N Le pavage sera composé d’une (1) couche EB-14 conformes aux exigences du ministere
des Transports du Québec et selon les épaisseurs spécifiées aux plans.

PARTIE3 EXECUTION
3.1 MATERIEL
A Rouleaux compresseurs : utiliser un nombre suffisant de rouleaux de type et de

pesanteur appropriés pour obtenir un mélange compacté a la masse volumique prescrite.

2 Camions : utiliser des camions dont les dimensions, la vitesse et |'état sont de nature a
assurer la marche continue et ordonnée des opérations et comportant les caractéristiques
suivantes :

N Bennes a fond métallique étanche.

2 Baches de dimension et d'épaisseur suffisantes pour recouvrir et protéger la
masse entiere du mélange bitumineux lorsque le camion est chargé a pleine
capacité.

3 Par temps froid ou pour les longs trajets, isoler toute la surface de contact des bennes.

4 Les camions qui ne peuvent étre pesés en une seule opération sur les balances
fournies ne seront pas acceptés.

3 Outils manuels

1 Pour I'épandage et les travaux de finition, utiliser des raclettes ou des rateaux dont
les dents sont recouvertes.

2 Utiliser des pilons dameurs en acier d'une masse minimale de 12 kg et dont Ia

surface d'appui maximale est de 310 cm” pour compacter les matériaux le long
des ouvrages inaccessibles aux rouleaux. On peut également utiliser du matériel
de compactage mécanique approuvé par Représentant du Ministére.

3 Utiliser des regles a niveler de 4,5 m de longueur pour vérifier le niveau de la surface
finie.
3.2 PREPARATION DES SURFACES A RECOUVRIR

A Poser les couches de bitume d'impression et d'amorcgage.

2 Avant de commencer les travaux d’épandage, nettoyer et débarrasser les chaussées des
substances non adhérentes ou étrangeres.
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3.3 TRANSPORT DU MELANGE

N Le mélange doit étre transporté sur le chantier dans des véhicules propres et exempts
de substances étrangeres.

2 Au moins une (1) fois par jour ou selon les besoins, enduire ou vaporiser les parois et le
fond des bennes avec une solution d’huile légere, de lait de chaux, de savon ou de
détergent. Lever la benne pour bien I'égoutter; il ne doit y rester aucun surplus de
solution.

3 A moins que Représentant du Ministére permette un éclairage artificiel, programmer la
livraison pour que les matériaux soient mis en place a la lumiere du jour.

A Approvisionner I'épandeuse de matériaux a un rythme régulier et en quantités
compatibles avec la capacité du matériel d’épandage et de compactage.

.5 Les matériaux doivent étre livrés de maniére continue dans des véhicules couverts,
puis épandus et compactés immédiatement. La température du mélange lors de la
livraison et de la pose doit se situer dans les limites prescrites, mais ne doit jamais étre
inférieure a 135 °C.

3.4 MISE EN PLACE DU BETON BITUMINEUX

A Avant de poser le béton bitumineux, faire approuver la couche de fondation, la surface
existante et la couche de bitume d’impression par Représentant du Ministére.

2 Effectuer la mise en place du béton bitumineux selon les tracés, les épaisseurs et les
niveaux indiqués au plan ou selon les directives du Représentant du Ministére.

3 Mettre les mélanges bitumineux en place seulement lorsque la température de l'air
ambiant est supérieure a 5 °C.

A4 Si la température de la surface a recouvrir est inférieure a 10 °C, fournir les rouleaux
supplémentaires nécessaires pour compacter le mélange au degré de compacité prescrit,
avant qu’il ne refroidisse.

.5 Ne pas poser de béton bitumineux chaud s'il pleut ou si I'on peut voir des flaques d’eau
sur la surface a recouvrir ou si cette derniére est humide.

.6 Appliquer le béton bitumineux par couches ayant les épaisseurs suivantes, apres
compactage (cf. les plans):

A Couche unique de 100 mm minimum;

7 S’il y a des dénivellations a corriger, le faire au niveau des couches inférieures dans
la mesure du possible. Faire chevaucher les joints sur une largeur d’au moins 300 mm.
La vérification du profil doit étre faite régulierement par I'Entrepreneur au moyen d’une
régle de 4,5 m de longueur.

.8 Lorsque plus d’une couche de béton bitumineux est requise, épandre une fine
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3.5

pellicule de bitume d’amorcage entre les couches, selon les directives du Représentant du
Ministere.

Etendre le béton bitumineux en bandes d’au plus 500 m de longueur.

.10 Commencer I'épandage sur le c6té le plus élevé ou sur la couronne de la chaussée et faire

en sorte que la bande initiale chevauche I'axe des chaussées bombées.

A

.6

.11  Epandre et araser le mélange au moyen d’une épandeuse mécanique automotrice.

Réaliser les joints longitudinaux et les bords du revétement selon les reperes et les
lignes déterminés. Les lignes que devra suivre |'épandeuse seront déterminées
par Représentant du Ministére et disposées parallelement a I'axe de la surface a
recouvrir. Placer et manceuvrer I'épandeuse de maniére a pouvoir suivre de pres les
lignes établies.

Lorsqu’on utilise des épandeuses en série, la premiére doit suivre les repéres ou
les lignes, et la seconde le bord des matériaux épandus par la premiere. S’assurer
que les épandeuses se suivent le plus pres possible et que la distance entre les deux
ne soit jamais supérieure a 30 m.

S’il y a signe de ségrégation, suspendre immédiatement les travaux d’épandage
jusqu’a ce que la cause en ait été déterminée et corrigée.

Corriger les écarts d’alignement laissés par I'épandeuse, et ce, immédiatement aprés
son passage.

Corriger les irrégularités de la surface revétue, immédiatement apres le passage de
I’épandeuse. Enlever, a la pelle ou a la raclette, les matériaux de surplus qui font
saillie. Remplir les cavités avec du mélange chaud et régaler. Il est interdit
d’épandre des matériaux a la volée sur les surfaces a réparer.

Ne pas épandre de matériaux de surplus sur des surfaces qui viennent d’étre arasées.

.12 Lorsque I'’épandage est fait manuellement :

i On peut utiliser des coffrages en bois ou en acier approuvés et fermement étayés
afin d’obtenir le niveau et le profil voulus. Utiliser des blocs de mesurage et des
baguettes intermédiaires pour obtenir le profil prescrit.

2 Répartir les matériaux de fagon uniforme; il est interdit d’épandre les matériaux a la
volée.

3 Durant les travaux d’épandage, ameublir a fond les matériaux, les répartir de
maniére uniforme a l'aide de raclettes ou de rateaux a dents recouvertes. Les
matériaux qui se sont agglutinés et qu'on ne peut désagréger facilement seront
rejetés.

A4 Une fois I'’épandage terminé et avant de procéder au cylindrage, vérifier les surfaces
au moyen de gabarits et de régles a niveler et corriger les irrégularités.

COMPACTAGE
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3

Cylindrer le revétement bitumineux de facon continue jusqu’a I'obtention d’'une masse
volumique égale a au moins 98 % de la masse volumique de I'échantillon d’essai Marshall
prélevé du mélange utilisé. Les joints devront étre compactés a un minimum de 96 % de

la masse volumique de

’échantillon Marshall prélevé du mélange utilisé.

Généralités

1

.10

A1

12

Fournir les rouleaux compresseurs (dont un doit étre pneumatique avec pression
variable des pneus et ayant un poids minimum de 20 tonnes métriques) et autant
d’autres qu’il en faut pour obtenir la masse volumique spécifiée pour le revétement
bitumineux.

Commencer le cylindrage aussitét que le mélange en place peut supporter le poids
des rouleaux, sans qu’il y ait déplacement du revétement ou fissuration de la
surface. S’assurer que la température du mélange soit a l'intérieur des limites
spécifiées pour le compactage sur le certificat de bitume.

Faire le cylindrage initial lentement afin de ne pas déplacer les matériaux. Faire
les cylindrages subséquents a une vitesse maximale de 5 km/h dans le cas d’un
rouleau a cylindres d’acier et de 8 km/h dans le cas d’un rouleau a pneumatiques.

Faire chevaucher les passes successives d’au moins une demi-largeur du rouleau et
varier la longueur des passes.

Garder les roues du rouleau légerement humides pour empécher les matériaux d’y
adhérer, mais éviter de trop les mouiller.

Ne pas arréter les rouleaux vibrants sur revétement lorsque le mécanisme vibrant est
en marche.

L'équipement lourd ainsi que les rouleaux ne doivent jamais reposer sur la
surface finie avant qu’elle n’ait été compactée et qu’elle ne soit completement
refroidie.

Aprés avoir compacté les joints longitudinaux, transversaux et les bords extérieurs
du revétement, commencer le cylindrage longitudinalement sur le c6té bas pour
progresser vers le coté haut.

Lorsque la pose est faite au moyen d’épandeuses en série, laisser non
cylindrés les 50 a 75 derniers millimétres du rebord longitudinal du coté de la
deuxieme épandeuse. Cette partie sera cylindrée en méme temps que les joints
apres le passage de la deuxieme épandeuse.

Aux endroits ou le cylindrage a déplacé les matériaux, ameublir immédiatement les
matériaux au moyen de raclettes ou de pelles et leur redonner le profil initial avant
de cylindrer a nouveau.

L'équipement et les travaux de compaction ne doivent pas endommager les dalles
de béton sous- jacentes ou autres infrastructures.

Ne pas circuler sur les dalles de béton avec un rouleau métallique.

Cylindrage initial
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A4

Immédiatement aprés le cylindrage des joints longitudinaux et transversaux et des
bords, commencer le cylindrage initial a I'aide d’un rouleau statique a roues
métalliques ou d’un rouleau vibrant.

Maintenir les rouleaux aussi prés que possible de I'épandeuse afin d’obtenir la
masse volumique sans déplacer les matériaux de fagon indue.

Au cours du cylindrage initial, s’assurer que le cylindre ou la roue d’entrainement
est situé sur le coté le plus rapproché de I'épandeuse, sauf lorsque les travaux
sont exécutés sur des pentes raides ou des sections en dévers.

N’employer que des opérateurs expérimentés pour ce travail.

A4 Second cylindrage

A

Utiliser des rouleaux vibrants sur pneumatiques ou a roues métalliques et
effectuer un second cylindrage aussitdot que possible aprés le cylindrage initial,
pendant que la température des matériaux est encore assez élevée pour obtenir la
masse volumique maximale prévue.

Continuer le cylindrage sans interruption apres le cylindrage initial jusqu’a ce que le
mélange soit parfaitement compacté.

.5 Cylindrage définitif

A

Effectuer le cylindrage définitif au moyen de cylindres en tandem a deux ou a
trois essieux et a roues métalliques pendant que le mélange est encore assez
chaud pour qu’il soit facile de faire disparaitre les traces laissées par les rouleaux.
Le Représentant du Ministere peut prescrire ['utilisation de rouleau sur
pneumatiques, si nécessaire, pour obtenir le fini voulu.

Exécuter les travaux de cylindrage par étapes rapprochées.

3.6 JOINTS

A Généralités :

1

Dresser la face verticale afin de fournir une surface et un profil bien droits sur
laquelle sera posé un nouveau revétement. Eliminer toute substance non
adhérente.

Tous les joints froids, dont la température est inférieure a 80 °C, longitudinaux et
transversaux devront étre chauffés avant la pose du béton bitumineux au moyen
d’un appareil de chauffage a linfrarouge. L'équipement de chauffage doit étre
installé sur I'épandeuse et congu pour ce type de travail. L'équipement doit
chauffer les joints entre 80 °C et 120 °C. L’équipement doit étre approuvé par le
Représentant du Ministere.

Exécuter un chevauchement de 100 mm sur la bande précédente mise en place par
I’épandeuse.

Enlever tout surplus de matériau a la surface de la bande précédente. Ne pas placer
le surplus de matériau sur la surface de la bande fraichement posée.
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3.7

2

3

.5

.6

Réaliser les joints entre le revétement en béton bitumineux et le revétement en
béton de ciment Portland, selon les indications.

Avant de poser le revétement adjacent, imprégner les surfaces de contact des
ouvrages existants, tels que regards, bordures et caniveaux, avec un enduit
bitumineux.

Joints transversaux :

Nt

.2

Réaliser et compacter a fond les joints transversaux afin d’obtenir une couche
de roulement uniforme.

Décaler les joints de 2 m au moins.
Décaler d’au moins 600 mm le joint transversal dans les couches successives.

Couper le revétement existant sur toute son épaisseur de maniéere a obtenir une face
verticale.

Joints longitudinaux :

A

Avant de cylindrer, enlever avec soin, a 'aide d’une raclette ou d’un rateau, le
gros granulat du matériau chevauchant le joint et s’en débarrasser.

Cylindrer les joints longitudinaux immédiatement apres la pose du mélange.

Pendant le cylindrage avec un rouleau statique, déplacer le rouleau sur la voie
gu’on vient de revétir de sorte que le rouleau ne chevauche la nouvelle bande que
sur une largeur maximale de 100 a 150 mm puis, manceuvrer le rouleau de
maniére a bien tasser et serrer les fines particules graduellement sur toute la
largeur du joint. Continuer le cylindrage jusqu’a ce que le joint soit compacté a
fond et proprement.

Pendant le cylindrage avec un rouleau vibrant, placer le rouleau de maniere a ce
que la presque totalité du tambour soit sur la nouvelle voie revétue avec pas plus
de 100 a 150 mm de largeur chevauchant sur la voie préalablement revétue et
compactée.

Décaler d’au moins 150 mm le joint longitudinal dans les couches successives.

Exécuter des joints effilés de sorte que leurs parties les plus minces contiennent
un matériau composé de granulats fins. Ce matériau peut étre obtenu en changeant
la composition du mélange ou en enlevant, a I'aide d’un rateau, le gros granulat
du mélange initial. Mettre en place et compacter le matériau de fagon a produire
un joint d’aspect continu sans dénivellations brusques. Effectuer les joints effilés aux
endroits indiqués.

TOLERANCE DE FINITION

Chaque couche (inférieure et supérieure) doit avoir une texture uniforme, une surface
fermée, sans ségrégation et ressuage, étre réguliere et conforme aux profils transversal et
longitudinal prescrits.
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3.8

3.9

Aprés le cylindrage final de chaque couche, le Représentant du Ministére vérifie les tracés
et les pentes. La surface finie des revétements bitumineux doit respecter un écart
admissible de 5 mm par rapport au niveau prévu, mais sans écart uniformément haut
ou bas. Toute irrégularité ou dépression excédant 5 mm dans 4,5 m doit étre corrigée.
L’épaisseur de chaque couche ne doit pas varier de plus de 5 mm de ['épaisseur moyenne
spécifiée par le taux de pose au metre carré; ce dernier est transformé en épaisseur a
I'aide de la densité brute moyenne obtenue lors de la mesure de la compacité.

La vérification de ces irrégularités est faite a I'aide d’une régle de 4,5 m que I'Entrepreneur
doit avoir en tout temps sur les lieux des travaux.

OUVRAGES DEFECTUEUX

L’Entrepreneur doit corriger les irrégularités de I'article 3.7 qui surviennent avant la fin du
compactage, en ameublissant le mélange bitumineux et en ajoutant ou en enlevant des
matériaux selon les besoins. Si ces irrégularités ou ces défauts subsistent, méme aprés le
compactage définitif, enlever rapidement la couche supérieure et épandre une nouvelle
couche de matériaux afin d’obtenir une surface égale et unie puis compacter
immédiatement a la masse volumique prescrite.

L'Entrepreneur doit réparer a ses frais les zones qui présentent des signes de
fissuration ou d’ondulations.

Toutes les surfaces qui présentent de la ségrégation sont jugées défectueuses et doivent
étre réparées aux frais de I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur doit corriger a ses frais les écarts de niveau non conformes selon I'article 3.8
de la surface du béton bitumineux et les endroits qui retiennent I'eau en surface.

Ajuster les opérations de cylindrage et de la régaleuse de I'épandeuse de maniere a
prévenir des ondulations et des fissurations dans le revétement.

Les spécifications concernant les caractéristiques physiques mentionnées au présent devis
devront étre rencontrées en cours de production. Les revétements dont le mélange ne
satisfait pas les exigences des articles 3.1.4, 3.6.1 et le pourcentage des vides seront
jugés défectueux donc refusés, non payés et devront étre remplacés par un enrobé
conforme au devis, et ce, aux frais de I'Entrepreneur.

CONTROLE QUALITE

Controle par le laboratoire

N Prélever un échantillon d’enrobé un minimum de deux (2) échantillons. Une analyse
compléete doit étre réalisée sur chaque échantillon. Les briquettes (4) doivent étre
confectionnées manuellement au chantier sans réchauffer les échantillons, en
appliquant 50 coups/face.

2 La cadence pourra étre réduite si la production n’est pas stable.

Controle par I'Entrepreneur
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1 L'Entrepreneur devra fournir a ses frais les résultats d’analyse pour au moins un
échantillon d’enrobé produit. L'échantillon doit étre prélevé conjointement avec le
laboratoire du Représentant du Ministere. Une analyse compléte doit étre réalisée
sur cet échantillon.

2 Les briquettes (4) doivent étre confectionnées manuellement au chantier en
appliquant 50 coups/face et sans réchauffage des échantillons de béton bitumineux.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11 CONTENU DE LA SECTION
A Matériel et appareils requis pour l'installation de réservoirs de stockage hors sol pour
produits pétroliers.
1.2 SECTIONS CONNEXES
Section [01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre].
Section [01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition].

Section [01 78 00 - Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux].

> W N R

Section [03 30 00 - Béton coulé en place].

1.3 REFERENCES

1 American National Standards Institute (ANSI).

N ANSI/NFPA-329-[99], Handling Underground Releases of Flammable and
Combustible Liquids.

2 ANSI/API 650-[2000], Welded Steel Tanks for Qil Storage.

2 American Petroleum Institute (API).

N AP| RP 651-[1997], Cathodic Protection of Aboveground Petroleum Storage
Tanks.

2 API STD 653-[R01], Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction.

3 American Society for Testing and Materials International, (ASTM).
N ASTM C618-[01], Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined
Natural Pozzolan for Use as a Mineral Admixture in Concrete.
4 Conseil canadien des ministres de I'environnement (CCME).

N CCME-PN1327-[2004], Code de recommandations techniques pour la protection
de I'environnement applicable aux systemes de stockage hors sol et souterrains
de produits pétroliers et de produits apparentés.

.5 Ministere de la Justice Canada (Jus).
N Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE).
.6 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.
N CAN/CSA-B139-[F00], Code d'installation des appareils de combustion au
mazout.
7 The Master Painters Institute (MPI).
N Architectural Painting Specification Manual - [September 2002].
.8 Conseil national de recherches du Canada/Institut de recherche en construction.
N CNRC 38727, Code national de prévention des incendies du Canada

(CNPI)-[1995].
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.9 Transports Canada (TC).
N Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD).
.10 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).
1 ULC/ORD-C58.9-[97], Secondary Containment Liners for Underground and
Aboveground Tanks.
2 ULC/ORD-C58.12-[92], Leak Detection Devices (Volumetric Type) for
Underground Storage Tanks.
3 ULC/ORD-C58.14-[92], Leak Detection Devices (Nonvolumetric Type) for
Underground Storage Tanks.
4 ULC/ORD-C58.15-[92], Overfill Protection Devices for Underground Tanks.
.5 ULC/ORD-C107.4-[92], Ducted Flexible Underground Piping Systems for

Flammable and Combustible Liquids.

.6 ULC/ORD-C107.7-[93], Glass-Fibre Reinforced Plastic Pipe and Fittings.

7 ULC/ORD-C107.19-[92], Secondary Containment of Underground Piping.

.8 ULC/ORD-C142.23-[91], Aboveground Waste Oil Tanks.

.9 ULC-S601-[2000], Aboveground Horizontal Shop Fabricated Steel Tanks.

.10 CAN/ULC-S602-[92], Réservoirs en acier non enterrés pour le mazout et I=huile

lubrifiante.
A1 CAN/ULC-S603.1-[92], Systemes de protection contre la corrosion galvanique
des réservoirs en acier enterrés pour les liquides inflammables et combustibles.

12 ULC-5630-[93], Réservoirs d'acier verticaux hors sol fabriqués en usine pour
liquides inflammables et combustibles.

A1 ULC-S652-[93], Tank Assemblies for Collection of Used Qil.Réglement sur les systemes
de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés : http://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2008-197/TexteComplet.html.

1.4 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE
N Soumettre les dessins d'atelier, les formulaires requis et autres documents requis
conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
N Béton : type, dosage et résistance du mélange proposé.

2 Semelles : dimensions et emplacement des semelles réalisées sur place.

PARTIE 2 PRODUITS

21 RESERVOIRS DE STOCKAGE D'HUILES USEES

| Le réservoir d’huiles usées fourni par le MPO est d'une capacité de 500 gallons, a paroi
et a fond double avec systéme de confinement incorporé et de dimensions indiquées
aux plans et devis.

N Ce réservoir doit étre livré sur le chantier par le MPO selon I'échéancier proposé
par I'Entrepreneur.
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2 Ce dernier doit avertir le Représentant du Ministere dans un délai de quatre (4)
semaines a |'avance de la livraison souhaitée au chantier.
3 Ce réservoir doit étre installé par I'Entrepreneur sur la dalle prévue a cet effet

gu’il aura construit dans le stationnement. L’installation doit respecter les
principes listés a la section 3.1.

2.2 RESERVOIRS ENDOMMAGES/REPARES

N Les réparations de réservoirs doivent étre effectuées conformément aux exigences de la
norme APl 653.

23 PENETRATIONS DANS LE REVETEMENT INTERIEUR

N Les pénétrations dans le revétement intérieur doivent étre réalisées au point haut ou
dans la partie surélevée du fond de la cuvette de rétention.

2 Les pénétrations doivent ensuite étre étanchéifiées.

24 EAU DE FOND DES RESERVOIRS

N L'eau de fond des réservoirs doit étre séparée de I'eau de pluie avant d'étre évacuée.

2 L'eau de fond des réservoirs doit étre évacuée conformément aux lois et reglements,
aux lignes directrices et aux politiques provinciales et territoriales applicables.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 INSTALLATION

Nl Installer les réservoirs conformément aux exigences de la norme CAN/CSA-B139, du
Code national de prévention des incendies du Canada et du Code CCME PN1327, ainsi
gu'aux recommandations du fabricant.

2 Respecter le Réglement sur les systemes de stockage de produits pétroliers et de produits
apparentés (RSSPPPA).

3 Mettre les réservoirs en place au moyen d'anneaux de levage, de crochets et, au besoin,
de barres d'écartement. Lorsque des chaines sont utilisées, elles ne doivent en aucun
cas étre en contact direct avec les parois des réservoirs.

4 Retenir les services d'un installateur accrédité habilité a exercer I'installation du
réservoir selon RBQ licence 1.8.

.5 Fournir I'accréditation RBQ licence 1.8 de l'installateur au Représentant du Ministere.

.6 L'installation du réservoir hors sol d’huiles usées, doit respecter le Réglement sur les

systémes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (RSSPPPA). Le Guide
d’installation numéro 3 présenté dans les documents de référence du projet, oriente
I'installation. Cependant le RSSPPPA prime sur ce guide. De plus, les parties pertinentes
du formulaire attaché (utiliser un 2e formulaire pour l'installation du nouveau réservoir)
devront étre complétés et transmis au représentant du ministere. Suivant la réception
de ces formulaires didment complétés, le nouveau réservoir sera enregistré aupres
d’Environnement Canada et une étiquette indiquant le numéro du réservoir devra étre
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apposé sur le réservoir, ceci avant que des huiles usées ne soient vidangées dans le
réservoir.
3.2 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

N Soumettre les réservoirs a des essais d'étanchéité par l'installation accrédité en

présence du Représentant du ministere.
3.3 RETOUCHES

N Si I'enduit de protection des réservoirs est endommagé, faire les retouches nécessaires

avec un produit du méme type que celui utilisé a I'origine.
3.4 SYSTEME DE DETECTION DES FUITES

N Installer le systeme de détection des fuites conformément aux recommandations du
fabricant et respecter la méthode du MPO (consulter le document DOC-RES-11 en
annexe).

2 Effectuer le test selon la méthode de détection des fuites apres installation et avant le
premier remplissage.

3.5 DEMANTELEMENT DU RESERVOIR D’HUILES USEES

N Retenir les services d'un entrepreneur accrédité selon RBQ licence 1.8.

2 Démanteler le réservoir.
N Vidanger le réservoir.
2 Purger les vapeurs du réservoir.
3 Récupérer les huiles usées et les entreposer.
4 Récupérer les boues dans des contenants compatibles.
5 Disposer des produits selon les directives environnementales en vigueur, et

fournir une preuve de la disposition au Représentant du ministere.

3 La mise hors service et I’enléevement du réservoir d’huiles usés présent sur le site,
devront respecter les exigences du Réglement sur les systémes de stockage de produits
pétroliers et de produits apparentés. De plus, les parties pertinentes du formulaire
FOR-RES-12A, présenté en annexe, devront étre complétés. Noter que I'entrepreneur
qui enléve le réservoir doit détenir une licence 1.8 du RBQ. Une caractérisation de la
qualité des sols suite a I’enlévement du réservoir devra étre réalisée afin de confirmer
gu’il n’y a aucun effet nocif a long terme. Le formulaire FOR-RES-12A diment complété
devra étre transmis au représentant du ministére a 'intérieur de 15 jours ouvrables
suivant la mise hors service permanente.

3.6 DESTRUCTION DU RESERVOIR D’HUILES USEES
N Retenir les services d'un entrepreneur accrédité selon RBQ licence 1.8.
2 Détruire le réservoir.
N Couper le réservoir selon les normes en vigueur.
2 Disposer des pieces du réservoir chez un récupérateur accrédité pour recevoir

les débris de démolition pétroliers.
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3 Fournir les coordonnées du récupérateur et le bordereau de disposition au

Représentant du Ministere.

4 Remplir les sections appropriées du formulaire FOR-RES-20 fourni en annexe.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

1.2

1.3

[ N Y B N T N

SECTIONS CONNEXES

Section 01 11 10 — Sommaire des travaux

Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

Section 01 32 16.07 — Ordonnancement des travaux — Diagrammes a barres (GANTT)

Section 01 35 29.06 — Santé et Sécurité

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement

Section 31 23 16.26 — Excavation dans le roc

Section 35 20 23A — Gestion des sediments

REFERENCES

Les références suivantes sont places en annexe au devis et a ce titre, elles constituent des
parties intégrantes du devis.

i

Havre de Kégaska, Caractérisation des sédiments 2015, Services Aqua-Habitat, F.

Hartog (Francgais seulement).

Kégaska, enfoncements dans les sédiments meubles, 2015, F.Hartog (Francais

seulement).

Etude géotechnique et caractérisation environnementale des sédiments, Quai

commercial de Kégaska, Qualitas-B-Sol, Novembre 2006 pour le compte de TPSGC
(Frangais seulement).

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DRAGAGE

Des travaux de dragage du fond marin sont requis pour aménager le nouveau bassin,
construire localement la clé du brise-lames, installer les tapis anti-affouillement et
préparer I'assise du nouveau quai.

A

Une certaine portion du matériel dragué caractérisée comme ayant des
concentrations de contaminants HAP dans la plage B-C des criteres de la
Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du
MDDELCC, doit étre mis en pile séparément, et disposé adéquatement a I'extérieur
du chantier (voir la section 01 35 43 Protection de I'environnement, 35 20 23A —
Gestion des sédiments et I'Etude de caractérisation environnementale). Ces
sédiments se trouvent prés du quai des pécheurs aux points CSED-8 et CSED-9, sous
une couche de coquillages selon les investigations réalisées.

Une certaine portion du matériel dragué dans le futur havre sera composée de
pierres naturelles et de graviers et sable en place de différentes grosseurs et non-
contaminées. Ces matériaux doivent étre retirées du fond marin et placées dans le
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brise-lames comme tout-venant s’ils sont granulaires et non-mélangées avec des
sédiments fins.

3 Une certaine portion du matériel dragué dans le havre sera composée de sédiments
fins ou vaseux qui sont non-contaminés, et qui doivent étre disposés de facon
terrestre tout en respectant les régles environnementales en vigueur.

A Une certaine portion du matériel dragué sera composée de coquillages (prés du quai
des pécheurs notamment). Ces matériaux doivent étre disposés en tant que
matériaux non-contaminés.

.5 Toutes les pierres et le roc excavés dans le futur havre doivent étre réutilisés comme
tout-venant dans le futur brise-lames, en autant qu’ils soient granulaires. Par contre
aucun silt, aucune argile, aucun matériel vaseux, aucun coquillage ni sédiments
contaminés ne seront acceptés dans le brise-lames et devront étre disposés selon les
régles a I’extérieur du site et en fonction de leur contamination.

.6 La disposition terrestre des sédiments qui ne seront pas réutilisés dans le brise-lames
doit respecter les régles en vigueur.

7 Des travaux de dragage sont prévus :

A A une élévation de -3,2 metres a I'entrée du nouveau havre et dans la partie
centrale du bassin. Du roc et des sédiments seront possiblement rencontrés.

2 A une élévation de -2,5 meétres dans le secteur nord du nouveau havre. Du roc et
des sédiments seront possiblement rencontrés.

3 A une élévation de -2,5 m dans le mort-terrain - ou jusqu’au roc s'il est atteint au-
dessus de -2,5 m - au sud du nouveau havre. Du roc et des sédiments seront
possiblement rencontrés.

4 Une excavation de roc est requise pour appuyer le pied du muret de retenue
de la route au roc. Du roc et des sédiments seront possiblement rencontrés.

.5 Une excavation du roc est requise pour installer les ancrages des pontons. Du roc
et des sédiments seront possiblement rencontrés.

.8 Le matériel dragué sera disposé dans un endroit autorisé selon sa nature et son
niveau de contamination. L'Entrepreneur doit fournir au représentant du ministere
les attestations du site de dispositions retenu au moins trois (3) jour avant les
travaux.

9 Les matériaux de classe A sont traité comme du roc a casser au brise roche
hydraulique (section 31 23 16.26).

.10 Lalocalisation des travaux de dragage est illustrée au plan de dragage.

.11 La description des matériaux a draguer est présentée en annexe du présent devis
(voir I’Etude de caractérisation). L’entrepreneur est responsable de la revue et de la
validation des données disponibles pour le site et leur intégration dans le plan de
travail.

.12 LU’Entrepreneur doit prendre connaissance de la nature des matériaux a draguer,
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de I'environnement et des infrastructures présentes dans la Zone d’intervention,
a sa satisfaction, avant de déposer sa soumission. La nature des matériaux a
draguer, de l'environnement et des infrastructures présentes dans la Zone
d’intervention peuvent varier de ce qui est rapporté aux annexes du présent
devis. Le cas échéant, ces différences ne seront pas considérées comme une base
de réclamation valable.

.13 Sur la base de la caractérisation environnementale et relevés effectués, il est
attendu que le socle rocheux soit rencontré a certains endroits dans la zone de
dragage. Les variations de profondeurs réelles du socle rocheux et celles décrites
auxdites annexes ne seront pas considérées comme une base de réclamation
valable.

3 Séquence des travaux
N La séquence des travaux de dragage doit étre compatible avec la planification de
I'ensemble du travail de I'Entrepreneur.

1.4 PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

1 Mesurage aux fins de paiement

1 Seuls les sédiments excavés au-dessus de I'élévation requis et en deca des
pentes latérales indiquées ou prescrites seront mesurées.

2 Dragage : les travaux de dragage seront payés au metres cubes de matieres
en place (MCMP), d'apreés les levés effectués avant et apres le dragage par le
Représentant du Ministére mais en excluant le surdragage.

3 Disposition : seuls les matériaux ne pouvant étre replacés comme tout-venant
dans le brise-lames seront payés.

2 L'équipe de levé du Représentant du Ministére fera les levés avant et apres dragage
et confirmera si l'entrepreneur a atteint les niveaux contractuels (élévations de
dragage)

1.5 ECHEANCIER ET CONTRAINTES DE REALISATION

Nl Généralités
N La réalisation des travaux doit tenir compte des contraintes suivantes :

1 des contraintes environnementales (voir section 01 35 43 — Protection de
I'environnement).

des conditions géotechniques.
de I'étude de caractérisation environnementale.

A4 du maintien des activités de navigation au quai commercial, notamment du
traversier;

.5 de la gestion des sédiments conforme a la section 35 20 23A — Gestion des
sédiments.
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2 Séquence de réalisation des travaux
| La séquence de réalisation des travaux de dragage devra étre réalisée en respectant

le calendrier des travaux.

3 Obtention des permis
N L’Entrepreneur a la responsabilité d’obtenir les permis et certification requis pour le
projet.

1.6 DEFINITIONS

A Dragage : excavation de matériaux immergés, y compris le transport a quai et le
transbordement des matériaux excavés.

2 Evacuation : transport et disposition finale des sédiments dragués dans un dép6t terrestre
autorisé.

3 Matériaux de classe A : Roc massif devant étre fragmenté par brise roche hydraulique ainsi
que roches et fragments de roches d'au moins 1,5 m® de volume.

4 Matériaux de classe B : roche détachée ou roche schisteuse, limon, sable, sable mouvant,
boue, gravier, gravier cotier, argile, gumbo, blocs rocheux, couches de matériaux durcis et
tout autre bloc de débris ou matériau fragmenté ayant un volume de moins de 1,5 m3.

.5 Débris : pieces de bois, cables métalliques, ferrailles, morceaux de béton et autres matériaux
de rebuts.

.6 Elévation de dragage : plan horizontal au-dessus duquel tous les matériaux doivent étre
dragués.

7 Pente latérale: surface ou plan incliné par rapport au niveau de dragage, situé a la limite
latérale de la zone draguée et jusqu'a l'intersection avec le niveau naturel des fonds a
I'extérieur de cette limite latérale; cette pente est exprimée par le rapport entre les
dimensions horizontales et verticales.

.8 Technologie DGPS-RTK : technologie qui permet d'obtenir du positionnement GPS (x,y,z)
en temps réel avec des précisions centimétriques.

.9 Systéme de coordonnées :

1 Projection MTM : projection Mercator transverse modifiée.

2 Coordonnées MTM : coordonnées rectangulaires planes utilisées dans une
représentation graphique ou un quadrillage est appliqué a la projection MTM. Les
coordonnées constituent en fait les parametres de référence horizontaux.

.10 Mode « profondeur instantanée » : mode d'exploitation de I'équipement de levé
bathymétrique selon lequel le systéeme conservera en mémoire chacune des profondeurs
relevées sur la totalité du parcours effectué.

.11  Polygone de dragage : Surface géo référenciée délimitant les sédiments dans les plages A-B
et inférieure a A faisant I'objet de travaux de dragage dans le cadre du présent Projet.

.12 Sondage avant dragage : Levé hydrographique réalisé par le Représentant du Ministere
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1.7

1.8

1.9

A3

14

.15

.16

17

avant le début des travaux de dragage, afin de déterminer le fond marin référentiel duquel
I’épaisseur de dragage devra étre retirée.

Sondage de vérification : Levé hydrographique réalisé par le Représentant du Ministere
lorsque I'Entrepreneur aura confirmé qu’il a complété les travaux de dragage d’'un
secteur donné, selon un regroupement de Polygones de dragage. Ce regroupement
sera entendu entre I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére. Dans le cas ol ce
sondage confirme que I'Entrepreneur a réalisé les travaux selon les exigences
contractuelles, il sera considéré comme sondage d’acceptation finale.

Sondage d’acceptation finale : Levé hydrographique réalisé par le Représentant du
Ministére a la fin des travaux d’'un secteur donné, confirmant que les travaux ont été
réalisés selon les exigences contractuelles.

Surdragage : Dragage hors des limites du Polygone de dragage et/ou a une profondeur
plus grande que la profondeur de dragage prescrite.

Zone vérifiée : zone de dragage jugée conforme aux indications et aux prescriptions de plans
et devis.

Certificat d'achévement de site : lettre ou note de service remise du Représentant du
Ministere sur le site certifiant que le dragage est achevé a ce site.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Se conformer a tous les droits et les privileges d'autrui et a toutes les lois, tous les
réglements et décrets fédéraux, provinciaux et municipaux; il devra en plus voir a ce que
ses employés de droit ou de fait, y compris ses sous-traitants, s'y conforment également.

Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément aux normes en
vigueur.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Dans les dix (10) jours suivant l'attribution du marché, soumettre a I'approbation du
Représentant du Ministére, le calendrier des travaux, y compris la durée d'exécution de
chaque opération, jusqu'a l'achévement des travaux.

En plus du calendrier exigé, |'Entrepreneur doit, deux (2) semaines a lI'avance,
transmettre au Représentant du Ministéere, la date prévue de son arrivée a I'emplacement.

L'Entrepreneur doit respecter le calendrier arrété et prendre des dispositions immédiates
pour corriger tout écart, en modifiant les travaux de dragage en cours ou en
transportant et déplacant d'autres équipements. Le Représentant du Ministere doit étre
informé des mesures de correction retenues.

Les travaux devront étre complétés a l'intérieur des périodes mentionnées aux documents
contractuels.

L’entrepreneur devra fournir un plan de la séquence de dragage et les étapes.

EMPLACEMENT
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N La localisation des matériaux qui seront a draguer est représentée sur les plans.
1.10 ENTRAVE A LA NAVIGATION

A Obtenir tous les renseignements nécessaires concernant les déplacements des navires se
déroulant dans la zone touchée par les travaux de dragage.

2 Planifier et exécuter les travaux de maniére a ne pas entraver l'accés au quai
commercial par voie terrestre ou maritime.

3 L'Entrepreneur devra aviser le Représentant du Ministére, 48 heures a l'avance si
possible, de tout déplacement spécial de son équipement de dragage (soit pour des
raisons de ravitaillement, de réparation, etc.).

A4 S'il arrivait que I'équipement de I'Entrepreneur provoque une obstruction a la navigation,
I'Entrepreneur devra procéder sur-le-champ a l'enléevement de cet équipement. Si
|'Entrepreneur manquait a cette obligation, le ministere se chargera de I'enlevement de
I'obstacle et tous les frais encourus seront débités a I'Entrepreneur.

1.11 ELEVATIONS

A Les élévations de dragage utilisées dans le présent devis et dans les dessins contractuels

sont données en metres par rapport au zéro des cartes (ZC).
1.12 MATERIELS FLOTTANTS

A L'Entrepreneur devra fournir et entretenir tout son équipement de dragage pour
draguer, charger, transférer, transporter et disposer de tout le volume des matériaux
mentionné au devis, en tenant compte du foisonnement des matériaux et de I'excédent
des matériaux dragués, s'il y avait lieu.

2 Les dragues ou tous autres outillages flottants doivent étre immatriculés et fabriqués
au Canada. Le soumissionnaire qui désire fournir des dragues ou outillages de fabrication
étrangere doit se procurer un certificat de qualification d’Industrie Canada avant de
présenter sa soumission.

3 Fournir le certificat d’enregistrement de chaque embarcation et équipement flottant.

A4 Fournir les fiches techniques des équipements de dragage et de leurs composantes.

.5 Tout I'équipement nécessaire a I'exécution du contrat de dragage doit et devra étre, en
tout temps, a la satisfaction du Représentant du Ministére.

1.13 INSPECTION DES LIEUX
A Avant de présenter sa soumission, il est de la responsabilité de I'Entrepreneur

soumissionnaire de se rendre a l'endroit des travaux et obtenir tous les renseignements
nécessaires concernant la nature et la portée des travaux, ainsi que l'ensemble des
conditions pouvant influer sur I'exécution desdits travaux.
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2 Par le fait méme du dépot de sa soumission, I'Entrepreneur reconnait s'étre assuré de la
nature et de la situation géographique des travaux, des conditions générales et locales,
particulierement des conditions météorologiques ou climatiques, de I'agitation du plan
d'eau, des niveaux des marées, des conditions physiques propres a I'emplacement des
travaux, de la nature du sol et des fonds marins, de la nature des matériaux a draguer et
de toute autre circonstance susceptible d'avoir une incidence sur les conditions
d'exécution du contrat et sur la valeur des travaux.

1.14 RENSEIGNEMENTS RELATIFS A EMPLACEMENT

A Prendre les moyens nécessaires pour bien connaitre les difficultés que peuvent
occasionner des conditions météorologiques et maritimes défavorables dans cette région.

2 Quelques tests de granulométrie des matériaux de dragage sont montrés au rapport de
caractérisation de F. Hartog, Havre de Kégaska, Caractérisation des sédiments 2015, joint en
document de référence au dossier d’appel d’offres.

3 L'Entrepreneur devra effectuer des recherches sur les conditions historiques de
température et des vagues et évaluer les difficultés pouvant étre rencontrées.

1.15 LEVES BATHYMETRIQUES

A L'équipe de levé du Représentant du Ministere fera les levés avant et aprés dragage et
confirmera si I'Entrepreneur a atteint les niveaux contractuels (élévations).

2 Le Représentant du Ministere fournira a I|'Entrepreneur, en format numérique, les
données de base nécessaires aux travaux (levés bathymétriques avant dragage); ces
fichiers numériques seront transmis, par courriel, a I'Entrepreneur.

3 L'Entrepreneur effectuera ses propres levés bathymétriques de vérification afin de
s'assurer que le fond a été dragué jusqu’a la profondeur spécifiée avant de déclaré
I'achevement des travaux dragage, ce qui initiera les sondages de réalisation par le
Représentant du Ministere.

A Si, a la suite des levés de vérification ou des suivants, il restait des matériaux dans les
zones a draguer, I'Entrepreneur sera tenu de retourner sur les lieux pour compléter
les travaux a la satisfaction du Représentant du Ministére.

1.16 PROGRAMME DE TRAVAIL
A Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d’approbation, un Programme de

travail des travaux de dragage détaillant les informations suivantes :

i La liste et les spécifications techniques de tout le matériel de dragage
(embarcations, excavatrice, grue, benne, barge, équipements de surveillance,
génératrices, pompes, etc.).

2 Le mode de mobilisation du matériel au chantier incluant, les voies de circulation
empruntées, la largeur hors-tout du matériel sur les voies de circulation, les
modifications nécessaires aux voies de circulation.
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3 Le point et la méthode de mise a I'eau des embarcations (si applicable).

La séquence d’exécution des travaux par I'Entrepreneur, incluant un plan illustrant la
séquence de dragage par polygone et par niveau de contamination.

.5 La description du systéme de pompage, d’entreposage, de décantation et de traitement
des eaux.

.6 Le lieu et le mode de transbordement/déchargement des matériaux dragués du
milieu aquatique vers le milieu terrestre.

7 Le Plan de transport des matériaux dragués sur Il'eau avant leur
transbordement/déchargement a partir du transbordement/déchargement
jusqu’aux sites d’entreposage temporaire, assechement et/ou traitement, et vers le
lieu de disposition.

2 Le Plan de transport compris a l'intérieur du Programme de travail pour le dragage
doit inclure au minimum les éléments et informations suivantes :

1 Le type et le nombre moyen et maximal de véhicules utilisés dans la Zone
d’intervention (si applicable), avec la fréquence de transport des matériaux
dragués (nombre de départs du site de dragage par unité de temps) et/ou le débit
de transport des matériaux dragués (m® de matériaux dragués par unité de temps)
avec la dimension des conduites.

2 Les voies terrestres empruntées par les véhicules chargés du transport des matériaux
dragués vers leur site d’entreposage temporaire (pour entreposage, assechement
ou traitement) et/ou le tracé des conduites avec les mesures de protection prévues.

3 Les mesures pour réduire I'érosion des plates-formes routiéres temporaires par la
circulation des véhicules, particulierement par temps de pluie.

A4 Les mesures de réduction du transport sur les voies publiques par les véhicules.
1.17 SYSTEME D’UNITES

.1 Les valeurs relatives aux levés bathymétriques, aux niveaux d'eau, aux distances, surfaces
et volumes, aux élévations de reperes verticaux, mentionnées dans le présent devis, et
celles qui le seront durant [|'exécution des travaux, sont et seront exprimées dans le
Systéme International d'unités (SI).

PARTIE 2 PRODUITS
2.1 MATERIEL DE DRAGAGE
N Les travaux devront étre exécutés avec des dragues adaptées aux conditions de site, a la
nature et aux volumes de sédiments a draguer.

2 Les dragues devront permettre de draguer adéquatement les aires de dragage.

3 Les dragues doivent, de par leurs dimensions, leurs caractéristiques et leurs tirants
d'eau, se préter a I'exécution des travaux.
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4 Les dragues permettront le transport et transfert des matériaux dragués.
PARTIE 3 EXECUTION
3.1 GENERALITES

A Avant d'exécuter les travaux, I'Entrepreneur devra avoir recu du Représentant du
Ministére |'approbation écrite de ses échéanciers.

2 Draguer les matériaux compris a l'intérieur des aires spécifiées sur les dessins.

3 Durant les travaux, couvrir la totalité des travaux de dragage tel que montré sur les plans
et décrits dans les spécifications.

4 L'Entrepreneur devra respecter les élévations finales apres dragage et draguer le
moins possible de matériaux sous ces niveaux. Tout dragage excédentaire et assise
supplémentaire requise pour combler la surexcavation sera sous l'entiére responsabilité de
I'Entrepreneur et exécuté a ses frais.

.5 Les sédiments seront retirés au moyen d’une pelle hydraulique, d’une grue munie d’une
benne a demi- coquille ou d’une drague hydraulique a succion. Les méthodes utilisées
pour le dragage et pour le transbordement des sédiments seront précisées par
I’entrepreneur qui effectuera les travaux.

.6 Il est recommandé, a I'Entrepreneur, de draguer avec l'aide d'un systeme informatique
capable d'afficher adéquatement sur un moniteur et la position de la drague, et les
données bathymétriques pertinentes aux travaux (endroits et épaisseurs des matériaux a
draguer) et le gabarit de dragage.

7 Les coordonnées des points pertinents pour déterminer les limites horizontales des
secteurs a draguer seront fournies par le Représentant du Ministere.

.8 L'Entrepreneur aura la responsabilité d'assurer par ses propres moyens le positionnement
spatial de la drague.

.9 Le Représentant du Ministére pourra vérifier, a sa convenance, I'exactitude du ou des
systéme(s) de positionnement utilisé(s) par I'Entrepreneur.

.10 Tous les points (X)Y), (X,Y,Z) et (lat., long.) principaux, intermédiaires ou secondaires
utilisés par [I'Entrepreneur, déterminés par lui ou qui lui auront été fournis par le
Représentant du Ministéere ou par quelqu'un d'autre, seront sous son entiere
responsabilité.

.11 Pendant I'exécution du contrat, la drague, les équipements de soutien et la machinerie
devront étre maintenus en bon état de marche, de méme qu'étre réparés
convenablement en tout temps. Tous les équipements utilisés devront étre capables de
tenir la mer et étre en bonne condition.

.12 Démobilisation : L'Entrepreneur pourra démobiliser son équipement de dragage
seulement aprés avoir regu l'autorisation du Représentant du Ministére.

.13 Bouées nécessaires au contrat : L'Entrepreneur devra fournir, mettre en place et
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3.2

14

.15

.16

17

.18
.19

.20

entretenir, a ses propres frais, toutes les bouées/marqueurs requises pour exécuter
adéquatement les travaux. Si, par hasard ou par accident, une ou plusieurs
bouées/marqueurs calaient ou partaient a la dérive, elles devront étre renflouées
et/ou récupérées aux frais de I'Entrepreneur, a la satisfaction du Représentant du
Ministére. L'Entrepreneur sera responsable de tout accident, de quelque nature que ce
soit, d0 a la mauvaise disposition ou visibilité des bouées/marqueurs, durant le jour ou

a leur mauvais éclairage durant la nuit, ou pour toute autre raison.

Bouées de navigation : L'Entrepreneur ne devra pas, en aucun moment, enlever ou
déplacer les bouées de navigation principales. Tout déplacement justifié d'une ou
plusieurs bouées devra étre fait par le ministere des Péches et Océans Canada; les
demandes pour ce service devront étre faites au Représentant du Ministére au moins
cing (5) jours ouvrables a l'avance. Le Représentant du Ministere se réserve le droit
d'évaluer le bien-fondé de toute demande de I'Entrepreneur a ce sujet.

Maintenir fonctionnels tous les signaux et feux, obligatoirement installés sur
I'équipement nécessaire aux travaux, selon les normes en vigueur. Tout I'équipement
nécessaire aux travaux devra étre ainsi convenablement identifié et/ou visible en tout
temps.

L'Entrepreneur devra compléter des rapports journaliers sur ses activités. Les formulaires
seront fournis par le Représentant du Ministere avant le début des travaux.

Exécuter les travaux de facon a ce qu’il ne survienne aucun dommage aux navires et
minimiser l'interférence avec les opérations au quai commercial et a la rampe d’accés du
traversier.

Prévoir I'ancrage de I'équipement de dragage et en assumer les co(ts.

Si, durant I'exécution des travaux, I'équipement fourni n'est pas, selon le jugement du
Représentant du Ministere, apte et suffisant pour exécuter le travail d'une facon
convenable ou que I'Entrepreneur accuse un retard dans ['échéancier des travaux,
I'Entrepreneur devra, dans les quinze (15) jours qui suivront la réception d'un avis écrit
du Représentant du Ministere a cet effet, fournir tout autre équipement qui devra étre
préalablement approuvé par le Représentant du Ministére.

Prendre les précautions nécessaires pour protéger les ouvrages existants situés dans le
voisinage des travaux. Le cas échéant, tout dommage causé a ces ouvrages sera réparé aux
frais de I'Entrepreneur.

METHODE DE DRAGAGE
Utiliser une méthodologie pour le dragage qui permet d’éliminer au maximum le volume

d’eau présent dans les sols et sédiments.

Eviter les mouvements brusques de la benne ainsi que le nivellement du fond par
pivotement de la benne ou de la drague et limiter la vitesse de la descente et de la
remontée de la drague en cas de matiéres en suspension trop importantes.

Advenant qu’une augmentation soudaine des matieres en suspension est observée,
adapter les méthodes de travail en conséquence (par exemple, ralentir les travaux ou
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espacer les périodes de travaux).

4 Eviter de procéder au dragage lorsque la mer est agitée afin de réduire au minimum la
mise en suspension des sédiments fins dans la colonne d’eau et pour assurer I'efficacité
des mesures de contréle des sédiments.

.5 S’assurer qu’aucun équipement, matériel ou débris provenant des travaux ne soit laissé
dans le cours d’eau navigable ou ne cause une obstruction a la navigation;

.6 Les travaux en zone intertidale devront étre réalisés le plus possible a marée basse ou a
plus ou moins deux heures de la marée basse.

33 EVACUATION DES MATERIAUX DRAGUES

A L'Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministere au minimum trois (3)
semaines avant le début des travaux, son plan de gestion final des matériaux de
dragage. Tous les matériaux dragués (a I'exception de certains débris, s'il y avait lieu)
durant I'exécution de ces travaux devront étre gérés conformément au plan de gestion
soumis au Représentant du Ministére.

2 Transporter et disposer les matériaux dragués aux endroits appropriés conformément aux
politiques et réglementation environnementale en vigueur.

3 L'Entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement des camions utilisés. Tout camion et
autre mode de transport émettant un niveau sonore jugé par le Représentant du
Ministére au-dessus de la normale devra cesser le transport des matériaux ou étre réparé
ou modifié afin de le rendre acceptable.

4 Les bennes des camions devront étre étanchées de maniere a éviter I'écoulement d'eau
sur les voies de circulation routiére et une bache devra étre tendue sur le dessus de la
boite des camions qui transporteront les déblais de dragage.

.5 L'Entrepreneur devra coopérer avec le Représentant du Ministéere et la Municipalité, afin
de minimiser l'impact du transport sur la vie normale des résidents dans le voisinage du
parcours des camions et du site des travaux.

.6 Les chaussées et les voies de circulation entre le site de transbordement a quai et de
disposition devront étre maintenues propres et exemptes de salissures ayant pu étre
occasionnées par le transport des sédiments dragués.

7 Mettre en place une signalisation adéquate durant la période des travaux.

.8 L'Entrepreneur sera entierement responsable des dommages qu'il causerait aux structures
lors des opérations de déchargement.

9 Les matériaux ne pourront étre déchargés dans les aires interdites montrées aux plans.

3.4 LEVE HYDROGRAPHIQUE ET RECEPTION DES TRAVAUX DE DRAGAGE
A Des levés hydrographiques (sondages) seront exécutés par le Représentant du Ministére

avant le début des travaux de dragage, afin d’établir I'état de référence des zones a
draguer.
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2 Le sondage avant dragage sera effectué a l'intérieur d'une période de trois (3) semaines
avant le début des travaux de dragage.

3 Lors des levés hydrographiques, un représentant qualifié de I'Entrepreneur devra étre
a bord de la vedette de sondage avec le Représentant du Ministére, afin que les levés
soient officiellement acceptés par les deux parties.

A Le Représentant du Ministere fournira a I'Entrepreneur, en format numérique ASCII (voir
I'annexe 14), les données hydrographiques (profondeurs) nécessaires aux travaux. Ces
fichiers numériques seront transmis a I'Entrepreneur en format électronique.

.5 L'Entrepreneur doit présenter une demande officielle, au moins cinqg (5) jours ouvrables a
I'avance, afin que les sondages apres dragage soient exécutés a lI'achevement des travaux.

.6 Dans tous les cas, les levés hydrographiques seront réalisés en période de clarté.
L'Entrepreneur doit considérer que I'embarcation du représentant du Ministére
n’effectuera pas de levé entre le coucher et le lever du soleil.

7 La réalisation des levés hydrographiques est dépendante des conditions climatiques.

.8 Le Représentant du Ministere n'effectuera aucun levé hydrographique en présence de
glace. Il n'y aura aucun paiement additionnel pour les délais occasionnés par de telles
conditions ou situations.

9 Equipement de levés hydrographiques :

1 Systéme de positionnement :

N Systéme de positionnement par satellite devant opérer en mode cinématique
en temps réel (RTK).

2 Equipement : Trimble 5700 ou équivalent.

2 Systéme de sondage :
N Systéme a deux (2) ou plusieurs transducteurs ou a multifaisceaux.
2 Précision verticale : + 0,1 metre.

3 Fréquence : 200 ou 400 kHz.

.10 Traitement des données bathymétriques :

A1

i Les données bathymétriques seront traitées afin de créer une surface 3D avec
I"algorithme CUBE (Combined Uncertainty and Bathymetry Estimator).

2 Le Représentant du Ministére utilisera les paraméetres qu’il jugera adéquat pour
faire le traitement a I'aide de I'algorithme CUBE.

3 La surface 3D sera créée avec une grille ayant une résolution de 50 cm x 50 cm.

A4 Cette grille permettra de créer un fichier numérique contenant les profondeurs
résultantes de ce traitement.

Réception des travaux de dragage :

N A la fin des travaux, le Représentant du Ministére effectuera si nécessaire deux (2)
levés hydrographiques, soit un sondage de vérification et un sondage final apres



Revitalisation du havre Section 35 20 23

Kégaska

Dragage

Projet n° 721181 Page 13 de 13

3.5

3.6

dragage. Tous levés supplémentaires et le temps d'attente seront facturés a
I'Entrepreneur sur une base horaire selon les modalités suivantes :

i Taux horaire de 300,00 $/heure.

2 Sera considéré comme du temps d'attente toute période excédant vingt-
quatre (24) heures entre la fin du sondage de vérification et le début du
sondage final apres dragage.

3 Le temps d'attente sera comptabilisé par le Représentant du Ministére sur le
site a raison de huit (8) heures par jour, soit de 08h00 heures a 16h00
heures. Si des levés sont requis par I'Entrepreneur a |'extérieur de cette
période, ils seront également facturés a I'Entrepreneur comme du temps
d'attente.

2 Si, a la suite du sondage de vérification ou des suivants, les résultats indiquent que
toute I'épaisseur prescrite au présent devis n’a pas été draguée, I'Entrepreneur
sera tenu de retourner sur les lieux pour compléter les travaux a la satisfaction du
Représentant du Ministére.

REPRISE DES TRAVAUX DE DRAGAGE

Reprendre, a la satisfaction de Représentant du Ministere, le dragage des zones ne
répondant pas aux exigences contractuelles.

AIDE ET COOPERATION APPORTEES AU REPRESENTANT DU MINISTERE

Coopérer avec le Représentant du Ministére lors de l'inspection des travaux et lui
apporter toute I'aide demandée.

L'Entrepreneur aura a fournir le transport maritime nécessaire et satisfaisant au
Représentant du Ministere a partir d’'un débarcadére local jusqu’a la drague, pour
permettre des visites de chantier ou pour toute autre raison.

L’Entrepreneur devra s’engager également a fournir les facilités de débarcadere, de méme
gu’a obtenir, a ses propres frais, les espaces sécuritaires nécessaires (terrestres et
maritimes, s’il y avait lieu) pour ses équipements durant toute la période d’exécution des
travaux.

L’Entrepreneur devra rendre disponibles ses équipements de dragage pour procéder a la
caractérisation des aires draguées.

FIN DE LA SECTION



Revitalisation du havre Section 35 20 23A

Kégaska

Gestion des sédiments

Projet n° 721181 Page 1 de 2

PARTIE 1 GENERALITES

11

> w N R

1.2

13

SECTIONS CONNEXES

Section 01 11 11 — Description sommaire des travaux
Section 01 35 43 — Protection de I'environnement
Section 31 23 16.26 — Exavation dans le roc

Section 35 20 23 — Dragage
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GESTION DE SEDIMENTS

Cette section couvre les sédiments a draguer dans le bassin et prés du quai des pécheurs.

Les sédiments de dragage qui ne seront pas réutilisés pour la construction du brise-lames
seront gérés en milieu terrestre. Dans un tel contexte, les sédiments de dragage doivent
étre considérés comme des sols et leur gestion doit se conformer a la Politique de
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Les matériaux dragués
seront évacués et entreposés sur la terre ferme.

Les sédiments marins gérés en milieu terrestre devront étre asséchés avant leur disposition
hors site. La méthode d’asséchement (déshydratation) par bassin temporaire de filtration
doit étre privilégiée. Elle implique l'utilisation d’'un bassin temporaire monté sur des
structures métalliques, ajustables au volume souhaité, et muni d’une géo-membrane qui
agit comme filtre pour assécher les sédiments. Les sédiments décantent dans le bassin
tandis que le surnageant formé est rejeté. Si I'espace est suffisant, le bassin temporaire
peut étre aménagé avec des remblais de terre et recouvert d’'une membrane. Un bassin
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1

étanche est également aménagé afin de recueillir I'eau filtrée. Le filtrat sera échantillonné
et analysé par I'Entrepreneur au début des opérations d’assechement. Le lixiviat en
provenance de la déshydratation des sédiments est considéré a priori non contaminé. Au
besoin, un systeme de traitement devra étre mis en place. Ce point devra étre confirmé en
priorité. L'eau évacuée lors de I'asséchement doit satisfaire aux criteres applicables, soit les
criteres de qualité d’eau de surface du MDDELCC (MDDELCC, 2013).

Les matériaux seront envoyés vers un site de disposition selon leur niveau de contamination.

Certains sédiments dragués présentent des concentrations en hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) dans la plage B-C des critéres de la Politique de protection des sols et
de réhabilitation des terrains contaminés. Les sédiments dragués compris dans la
plage B-C de la Politique devront étre ségrégés et gérés en fonction des énoncés de
la Grille intérimaire de gestion des sols contaminés excavés de la Politique. La qualité
environnementale des sols et sédiments dans cette plage respecte le critére applicable d’un
site a usage commercial. La priorité sera de réutiliser ces sols comme remblais sous la
future route en autant que leur réutilisation n‘augmente pas le niveau de contamination
du milieu récepteur. La disposition de I'excédent devra respecter la Politique et la
réglementation municipale. En dernier recours, ce matériel sera dirigé, aprés approbation
du Représentant du Ministére, vers un lieu d’enfouissement technique (LET).

Les sols et sédiments classés inférieurs au critere A peuvent étre réutilisés terrestre sans
restriction.

Advenant que, pendant les travaux d’excavation, des indices visuels ou olfactifs ne
correspondent pas au niveau de contamination anticipé, entreposer temporairement ces
sols sur le site a un endroit désigné, effectuer les analyses requises et disposer ces sols
selon leur niveau de contamination.

PRODUITS
SANS OBJET
Sans objet.

EXECUTION
SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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1.1 SECTIONS CONNEXES
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Section 35 31 24 — Production de pierre.

5 w N R

Section 35 31 25 — Mise en place de la pierre.

1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

N Le transport et le déplacement du matériel avant, pendant et aprés I'exécution des
travaux seront considérés partie intégrante des travaux décrits dans la présente section.

2 L'aménagement et I'entretien de pistes de chantier ne feront pas 'objet d'un paiement
distinct aux termes de la présente section.

1.3 REFERENCES
1 American Society for Testing and Materials (ASTM)
N ASTM C88, Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of
Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate.
.2 ASTM C117, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm Sieve in
Mineral Aggregates by Washing.
3 ASTM C127, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific
Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate
A4 ASTM C136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse
Aggregates.
.5 ASTM C535-e1 Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large-
Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine
2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-8.1, Tamis de contréle en toile métallique, non métriques.
2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contréle en toile métallique, métriques.
1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE
1 Echantillons
1 Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -

Documents et échantillons a soumettre.

2 Informer le Représentant du Ministére de la source d'approvisionnement
proposée, et assurer l'acces a ladite source aux fins de I'échantillonnage au
moins 3 semaines avant le début des travaux.

3 Soumettre les rapports d’essais de la pierre au Représentant du Ministere pour
approbation.
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2

Soumettre, pour vérification par le Représentant du Ministere, la méthode de travail
proposée pour manipuler la pierre existante. Le document doit couvrir toutes les
manipulations jusqu’a la position finale dans le brise-lames.

Soumettre le calendrier des travaux pour approbation du Représentant du Ministere au
moins quatre (4) semaines avant le début des travaux.
TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels
conformément a la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux
et des matériels neufs.
GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination
des déchets de construction/démolition.

PRODUITS

GENERALITES

Toutes les pierres doivent répondre a I’'ensemble des exigences prescrites dans la
présente section du devis ainsi qu’a la section 35 31 24 — Production de pierre. Le
Représentant du Ministere peut, n‘importe quand durant le contrat, rejeter les
matériaux a la source ou sur le site du projet s’ils ne répondent pas aux exigences
prescrites. Les matériaux qui ont été livrés sur le site du projet et qui sont rejetés, que
cela soit dans les tas ou une fois mis en place dans la structure, doivent étre enlevés aux
frais de I'Entrepreneur.

Le plan de controle et les activités de contréle de la qualité et d’assurance de la qualité
doivent étre systématiquement appliqués tout au long des opérations de carriere et de
construction pour le présent projet.

ESSAIS

L'entrepreneur devra aviser le Représentant du Ministére au moins trois (3) semaines
avant le début de la production de pierre, de la source d’approvisionnement qu’il se
propose d’exploiter.

Dans cette période de trois (3) semaines, est incluse une période de deux (2) semaines
requises pour les essais en laboratoire.

D’autres essais peuvent étre exigés par le Représentant du Ministére aux cours des
travaux.

Le co(t des essais en laboratoire est aux frais du Représentant du Ministére, sauf si les
essais démontrent la non-conformité.
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.5 En tout temps, les échantillons de pierre pour les essais seront pris en présence du

représentant du laboratoire désigné ou du Ministere.

.6 L’Entrepreneur devra en plus fournir un rapport de la pierre acheminée au chantier.

Tableau 1 — Essais de qualité requis pour la pierre - Méthodes et criteres d’acceptation

Critéres d’acceptation

Nom de I’essai Méthode d’essai . A )
Pierre importée

Examen sur place / Observation visuelle / Evaluation

) Sans conglomérat
Examen sur place ASTM D4992-07 Sans matériaux déléteres; bonne a excellente qualité
pour I’usage prévu

Sans matériaux délétéres: bonne a excellente qualité

) 2
Examen pétrographique ASTM C295-03 pour usage prévu

IA - roche fraiche non altérée
Résistance a I’altération Visuelle IB - roche légerement altérée (taches sur les
principales surfaces de discontinuité)

Essais en laboratoire

Densité relative ASTM C127-07 >2.65
3
Absorption de Ieau ASTM C127-07 <0.5%
Résistance a I’usure
] 4 ASTM D6928-06 <15%
micro-Deval
Intégrité MgSO4 ASTM C88-05 < 1.5% de perte apres 5 cycles

Notes:

2.3

24

1 L’examen sur place doit inclure la rédaction d’un rapport qui comprendra un résumé de la carriére et proposer
un plan de développement pour celle-ci conformément a la norme ASTM D4992-07, y compris : la lithologie
générale; l'unité géologique et I'age; 'homogénéité de la source; les faces stratigraphiques; les phases
métamorphiques et d’'altération; le pendage, direction et épaisseur de la stratification; procédure de dynamitage
proposée et durée de cure prévue.

2 L’examen pétrographique doit étre répété avant et apres les essais d’intégrité MGSOA4. Il doit étre résumé
dans un rapport écrit qui comprend le nom géologique de la roche, I'état de I'altération, les principaux
constituants, la texture, I'anisotropie et la porosité. De plus, le rapport doit indiquer la présence des
constituants, la présence de micro-fractures et/ou de signes de contraintes induites (et par conséquent les
éventuelles libérations de contrainte — voir paragraphe 3.2) qui peuvent étre une source de probleme pour
'usage proposé et en discuter.

3 L’essai d’absorption de I'eau doit étre répété sur cing (5) morceaux de roche distincts.

4  L’essai de résistance a |'usure micro-Deval doit étre répété sur deux (2) morceaux de roche distincts.

TRIAGE DE LA PIERRE

N Des pierres témoins indiquant les limites des grosseurs de pierres désirées seront pesées
individuellement et placées a proximité du chantier pour faciliter la sélection des pierres
acceptables.

TOLERANCE SUR LE POIDS ET LA FORME DES PIERRES

N Au moins 90% en poids des pierres, d’'une méme catégorie, placées dans |'ouvrage
devront avoir un poids compris entre les limites de poids de cette catégorie.
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2 Au plus 5% en poids des pierres d’'une méme catégorie, pourront peser entre 0.75 fois et
une fois le poids minimal requis pour cette catégorie.

3 Toute pierre dont le poids sera inférieur a 0.75 fois le poids minimal ou 1.25 fois le poids
maximal de la catégorie dans laquelle elle est classée sera refusée, déduite des quantités
et devra étre évacuée du site des travaux. Tous les frais de transport des pierres refusées
seront a la charge de I'Entrepreneur

A4 Les pierres d’'une méme catégorie devront étre uniformément réparties en grosseur
dans tout I'enrochement, de fagon a éviter de créer des zones de concentration de
pierres d’une méme grosseur a l'intérieur d’'une catégorie donnée.

25 GRANULOMETRIE ET FORME DES PIERRES

N Les méthodes de production, de transport et de mise en place doivent étre ajustées
selon les besoins pour s’assurer que les matériaux posés en finale seront dans les plages
de poids prescrites. La pierre doit ainsi étre I'objet d’essais de granulométrie et ne doit
pas montrer de discontinuité ni de manque dans les plages de grosseur individuelles.

A Pour la réalisation des essais de granulométrie, il faut sélectionner un
échantillon aléatoire de pierres égal a au moins vingt-cing (25) fois le poids
moyen de la catégorie des pierres. Chaque pierre individuelle de I’échantillon
sera mesurée sur trois axes mutuellement perpendiculaires. Le ratio
dimensionnel et le poids de chaque pierre sera estimé au moyen des mesures et
du poids unitaire pour la catégorie de la pierre et sera enregistré dans un
tableau.

2 Le poids de I"’échantillon total sera mesuré. Cette information sera utilisée pour
produire un « facteur de correction » afin d’ajuster les poids estimés des pierres
en fonction du poids réel des pierres. Chaque pierre de I’échantillon peut aussi
étre pesée individuellement. Avec cette information, une courbe
granulométrique pour I’échantillon sera établie.

3 Dans chaque catégorie, en plus d’obtenir un étalement adéquat sur toute la
plage de grosseurs, un minimum de cinquante pour cent (50 %) des pierres en
nombre doivent étre plus grosses que le poids moyen des pierres.

A4 La pierre doit étre de forme angulaire ou oblongue-courte avec un ratio
dimensionnel (I/d) maximal de 3/1.

.5 Il ne doit pas y avoir dans chaque catégorie de pierre plus de 10 % de pierre, en
nombre, ayant un ratio dimensionnel supérieur a 2,5/1.

.6 Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite sera
compris entre 2.5 et 3.0 ne devront jamais étre placées ni a plat sur la pente ni
sous le niveau de I'eau, au moment de la pose.

7 Toutes les pierres ayant un ratio de la plus grande dimension sur la plus petite,
supérieur a 3 seront refusées.

2.6 QUANTITES THEORIQUES
A Afin de guider I'Entrepreneur dans la préparation de sa soumission, le Représentant du

Ministére a estimé les quantités de chaque catégorie de pierres.
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PARTIE3 EXECUTION

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
N Construire des pistes de chantier et les entretenir.
2 S’il y a lieu, installer sur le matériel flottant des feux de signalisation conformément aux

réglements internationaux, et maintenir a bord un systéme radio d'écoute.

3 Mettre en place et maintenir en bon état les bouées, les indicateurs de direction, les
bornes reperes et les feux de signalisation servant a délimiter la zone de travail.

4 Jalonner et maintenir les travaux a partir des bornes repéres et des points de contréle
fournis par le Représentant du Ministére. L'Entrepreneur sera responsable de
I’exactitude des travaux par rapport aux bornes repéres, aux points de contréle et aux
lignes de base. Obtenir la permission écrite du Représentant du Ministére avant d’établir
des points de repéere ou de poser des bornes sur une propriété privée et assumer tous
les frais de location découlant de cette pratique. Le cas échéant, réparer a l'entiere
satisfaction du Représentant du Ministere, tout dommage causé a une propriété privée
et assumer tous les frais découlant de ces travaux. Fournir tous les points de contrdle
supplémentaires (en sus de ceux indiqués) nécessaires a la bonne marche des travaux.
Pendant toute la durée du projet, veuillez a ce que tous les points de contréle soient
toujours en bon état.

.5 Au besoin, mettre en place et garder en bon état les repéres terrestres servant a
localiser et a définir les limites des travaux désignées. Les reperes utilisés doivent étre
appropriés au contréle des travaux et de levé bathymétrique. Fournir la main-d’ceuvre et
le matériel nécessaires a la construction de ces repeéres. Enlever les repéeres une fois les
travaux terminés.

3.2 CONTROLE DE LA QUALITE LORS DE LA PRODUCTION

N L’Entrepreneur doit effectuer les activités de contrdle de la qualité pendant toute la
durée de la production des pierres et des opérations de pose des pierres selon les
exigences de la présente section et de la section 01 45 00 — Contréle de la qualité.

2 Le pesage des pierres ou leur remesure doivent étre effectués pour vérifier les poids
calculés quand le Représentant du Ministere souléve des doutes quant a la grosseur de
pierres particulieres ou quand I'inspecteur juge qu’il faut le faire.

3 Des essais de chute doivent étre effectués quand le Représentant du Ministere a des
doutes sur la qualité ou l'intégrité de certaines pierres ou quand I'inspecteur juge qu’il
faut le faire. Les essais de chute doivent étre exécutés comme suit :

N Inspection visuelle de tous les cotés de la pierre et marquage/enregistrement
des fissures existantes;

2 Lever la pierre et la laisser tomber d’une hauteur de 3 m sur une surface rigide
(massif rocheux ou pierre d’'une dimension semblable);

3 Inspection visuelle de tous les cotés de la pierre pour rechercher les fissures
existante et/ou celles en formation;
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4 Au moins trois répétitions selon les directives du Représentant du Ministére;
.5 La pierre est acceptable pour I'utilisation s’il n’y a pas d’ouverture de fissures

33

3.4

existantes ni de formation de nouvelles fissures.

L’Entrepreneur est avisé que le mauvais temps (pluie, neige, glace, gel et boue) peut
cacher les défauts qui pourraient avoir été détectés autrement. Les conditions hivernales
peuvent empécher I'inspection requise des pierres avant le printemps suivant. Les
pierres ne seront pas expédiées au site des travaux avant leur inspection.

Sauf quand les tolérances de granulométrie le permettent, toute pierre brisée, fissurée,
en dehors des normes de granulométrie ou mal placée dans I'ouvrage doit étre enlevée
et remplacée par des pierres satisfaisantes. Cette mesure corrective est a la charge de
I’Entrepreneur. Les matériaux rejetés doivent étre enlevés sans retard du site du projet.
Ces matériaux sont exclus de la mesure pour le paiement.

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

L’entrepreneur doit se charger du transport et entreposer les pierres pour s’assurer que
les tas ne sont pas contaminés par la saleté et d’autres matériaux et pour limiter la
ségrégation des matériaux par grosseur.

L’entrepreneur devra mettre en oeuvre les mesures particulieres visant a éviter
I'introduction d’espéeces envahissantes tel que présentées a la section 01 35 43 —
Protection de I'environnement.

L’entreposage des pierres a la suite de I'expédition de la carriére et avant la mise en
place permanente dans |'ouvrage doit étre soumis a I'approbation du Représentant du
Ministére.

L’entreposage des pierres sous |’eau n’est pas autorisé.

MESURE DE LA PIERRE

Toutes les pierres seront mesurées pour le paiement a la tonne métrique (1000
kilogrammes) pour les matériaux acceptés pour la mise en place dans I'ouvrage selon les
tickets de pesée de la balance certifiée comme décrit ci-dessous et a la section 01 11 01
—Sommaire des travaux :

| L’Entrepreneur doit procéder a I'installation et la certification d’une balance
électronique sur le site de chargement avant le transport des pierres. La balance
doit étre du type enregistreuse et doit étre d’une grosseur et d’une capacité
suffisante pour peser la pierre et le moyen de transport. Les dimensions de la
balance doivent permettre de recevoir toutes les roues du moyen de transport
utilisé par I'Entrepreneur ou les sous-traitants.

2 L’Entrepreneur doit fournir chaque jour au Représentant du Ministere des
copies des tickets de pesée pour toutes les pierres livrées sur les lieux, séparées
par catégorie.
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3.5 TERMINOLOGIE
N Dans la description de I'ouvrage en pierre, il faut se reporter a la ligne de contréle des
relevés et aux lignes de référence. Les définitions suivantes doivent s’appliquer ces
articles.
N Ligne de controle des relevés - Ligne montrée dans les plans du contrat qui sert

de référence pour tous les relevés d’arpentage du brise-lames.

2 Lignes de référence — Lignes pleines qui apparaissent dans les plans du contrat
qui montrent les limites des divers types de pierre. Les tolérances pour la mise
en place des pierres décrites dans la présente section sont perpendiculaires a
ces lignes de référence.

3 Le terme tonne désigne la tonne métrique (1 tm = 1 000kg)
3.6 ENROCHEMENT
1 L’Entrepreneur est libre dans le choix de sa méthode de construction. Cependant, il sera

tenu responsable pour tout dommage encouru lors de la construction et devra
reprendre les travaux a des frais et a la satisfaction du Représentant du Ministére. Il est
préférable que I’Entrepreneur place la pierre de carapace au fur et a mesure que les
travaux progressent.

2 L’Entrepreneur devra utiliser I'équipement approprié pour placer la pierre selon les
indications aux plans. Toute pierre placée en dehors des limites et pentes devra étre
replacée dans les pentes aux frais de I'Entrepreneur.

3 Avant la mise en place de la pierre, aviser le Représentant du Ministére pour la
vérification des alignements.

A4 Le déversement de la pierre de carapace ne sera pas permis. Disposer chaque pierre de
carapace, pierre par pierre, en commencant par le bas de la pente et de facon a ce
gu’elle soit bien stable et en contact avec toutes les pierres adjacentes.

3.7 MATERIAU DU NOYAU

1 Mettre en place ou niveler le matériau du noyau selon les dimensions, les lignes et les
niveaux indiqués.

2 Utiliser les matériaux granulaires excavés du fond marin, les fragments de béton ou du
tout-venant, selon les indications aux plans.
3.8 CARAPACE ET FILTRE

N Mettre en place la pierre de carapace et la pierre filtre selon les dimensions, les lignes et
les niveaux indiqués.

2 Mettre en place les pierres de la carapace en couches jusqu'a I'obtention de I'épaisseur
indiqué aux plans.

3 Placer les pierres de la carapace pour que ceux-ci soient stables.

4 Mettre en place les pierres de fagcon a obtenir un enchevétrement et une stabilité
optimale.
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3.9 DEFORMATION

3.10

En cas de déformation d’une partie quelconque des nouveaux ouvrages durant la
construction, ou encore aprés son exécution mais avant son acceptation, I'Entrepreneur
doit enlever les matériaux déplacés et reconstruire cette portion de la structure avec des
matériaux neufs ou réutiliser les matériaux déplacés pour la reconstruction si c’est jugé
approprié.

La mise en place de pierre avant 'installation de la protection extérieure se fera aux
risques de I'Entrepreneur.

TOLERANCES

La surface finie ne doit pas différer des lignes et des pentes indiquées sur les plans du
contrat de plus que les tolérances indiquées ci-dessous, que ce soit en plus ou en moins.
Les tolérances sont mesurées perpendiculairement aux lignes de référence.

Les limites extrémes des tolérances données ci-dessous ne doivent pas étre continues
dans une direction quelconque sur plus de cing (5) fois la dimension moyenne de la
pierre sur plus de dix métres carrés de la surface de la structure.

Toute section d’une couche de pierre construite selon la limite de tolérance supérieure
ne doit pas étre immédiatement adjacente a une section construite selon les limites de
Tolérance inférieures et vice versa. En d’autres mots, les transitions entre les limites de
tolérance extrémes doivent étre douces.

) ’AU-DESSUS DU SOUS LE ZERO DES
MATERIEL ZERO DES CARTES CARTES
Pierre de carapace 40 cm 50 cm
Pierre pour récif 35cm 45 cm
Pierre filtre 25cm 30cm
Tout-venant 20 cm 30 cm

En plus des tolérances perpendiculaires a la pente indiquées ci-dessus, la position
horizontale de chaque changement de pente pour les couches de pierre finies doit étre a
moins de 60 cm de ce qui est indiqué dans les plans du contrat. Cet écart ne doit pas
étre systématique, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Les lignes, les arcs et les
courbes doivent étre unies et continues sans déflexion, coudes ou déviation visibles.

Les tolérances ci-dessus visent a ce que I'ouvrage soit construit selon les hauteurs, les
pentes et les niveaux requis. Le matériau mis en place qui ne répond pas a ces exigences
doit étre enlevé et/ou retravaillé selon les directives du Représentant du Ministére.
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3.11

3.12

3.13

3.14

CIRCULATION SUR LE BRISE-LAMES

La circulation sur le brise-lames est restreinte en considérant la largeur et la conception
de la structure. La construction d’un chemin d’accés temporaire sur la pierre en place
pourra étre envisagée si elle est exécutée a partir de matelas, de géotextiles ou de
matériaux granulaires grossiers dont I’enlévement permettra d’éviter la contamination
du brise-lames avec des matériaux inacceptables. Dans tous les cas, la méthode de
construction d’un chemin d’accés temporaire devra étre approuvée par le Représentant
du Ministére.

DEBRIS

Tous les matériaux insatisfaisants et les débris se trouvant dans la zone de construction
doivent étre enlevés, sauf indication contraire du Représentant du Ministere, et
deviendront la propriété de I'Entrepreneur. Tous les matériaux doivent étre
correctement éliminés conformément aux exigences des sections 01 35 43 - Protection
de I'environnement et 01 14 00 — Restrictions visant les travaux du présent devis.

CONTROLE DE LA TURBIDITE

L’Entrepreneur doit contréler la mise en place des pierres de fagon a minimiser la
turbidité. Les opérations de I'Entrepreneur doivent étre conformes aux exigences des
sections 01 35 43 — Protection de I’environnement et 01 14 00 — Restriction visant les
travaux.

RECIF ARTIFICIEL

Les travaux visent la mise en place de 10 récifs artificiels dans la Baie de Kégaska,
localisés sur deux sites distincts.

Chaque récif artificiel mesure 20 m de longueur par 10 m de largeur et est divisé en 5
sections rectangulaires contenant des pierres de différents calibres. Chaque récif
comporte donc:

A Une section centrale de 5 m x 10 m, constituée de 23 t de pierres de calibre 100
a 200 mm.

2 Deux sections de transition de 4 m x 10 m, constituées chacune de 26 t de
pierres de calibre de 200 a 400 mm, pour un total de 52 t de pierre de ce calibre.
Elles sont situées de chaque coté de la section centrale.

3 Deux sections terminales de 3,5 m x 10 m, constituées chacune de 36 t de
pierres de calibre de 400 a 750 mm, pour un total de 72 t de pierre de ce calibre.
Elles sont situées aux extrémités du récif.

Les récifs devront étre construits au plus tard pour le 15 novembre 2016.

Un relevé bathymétrique complet sera fait par le Représentant du Ministére, aprés les
travaux, pour s’assurer que la hauteur des récifs ne dépasse pas la limite inférieure sous
le zéro des cartes exigée par la Protection de la navigation. En présence de hauteur non
conforme, I’entrepreneur devra retourner sur le site, a ses frais et avant le 31 décembre
2016, pour effectuer les correctifs nécessaires pour ne pas dépasser la profondeur
minimale exigée indiquée aux plans.
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3.15 VERIFICATION DE LA CONFORMITE DES RECIFS

Peu de temps apres I'aménagement des récifs, a I'automne, I'Entrepreneur devra
procéder a une vérification de I'état général et de la conformité des travaux
d’aménagement par une description vidéo sous-marine.

L’Entrepreneur devra engager une firme de plongée professionnelle afin de vérifier la
conformité physique des récifs et de leur état général. Un rapport écrit avec vidéo et
photos doit étre fournis au Représentant du Ministére au plus tard le 15 janvier 2017.

Vérification visuelle en plongée sous-marine
N Une vérification visuelle par vidéo sous-marine sera faite pour chacun des récifs

2 Des images vidéo seront prises le long du périmetre du récif et le long d’une
bande traversant le centre du récif dans le sens de la longueur.

3 Le point de départ de la séquence vidéo du périmétre d’un récif sera toujours le
méme coin du récif, ce coin étant clairement marqué de maniére permanente.

A En parcourant le périmétre du récif, le plongeur précisera sa position en
indiquant chaque transition de substrat (grosses, moyennes et petites roches) et
chaqgue coin. La caméra sera orientée de fagon a obtenir une vue de la bordure
du récif et du substrat naturel.

.5 Les plongeurs devront identifier clairement la transition entre les grosses,
moyennes et petites roches ainsi que chaque coin des récifs. Cela permettra de
mieux détecter visuellement les changements physiques du récif lors des
évaluations subséquentes de son intégrité. Le moyen de marquage sera
déterminé ultérieurement, apres une discussion avec les plongeurs.

.6 Ci-joint un plan expérimental de la vérification visuelle des récifs artificiels qui
sera faite en plongée apres la construction.

an LI_10m_J| um
- T T ey e

Zone correspondant & un I = Section de rocs 400-750 mm, dimension de 35 mx 10m N.B. Les positions et dimensions
récif artificiel ni sont pas a ['échelle, mais
D = Section de roches 200-400 mm, dimension de Smx 10m a titre indicatif seulement
Dimension 10 mx 20 m
[ - section de pierres 100-200 mm, dimension de 4 mx 10 m
= Margueur de transition I r i i i
D i e i v=== = Transect vidéo (périmétre et centre des récifs)

Produits Livrables — vérification de la conformité des récifs
N Le rapport préliminaire devra étre soumis au Représentant du Ministere.

2 Le rapport final doit étre fourni au Représentant du Ministére 10 jours apres la
réception des commentaires sur la version préliminaire. Le rapport final en
format PDF (incluant les annexes) et I’ensemble des fichiers en format d’origine
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(Word, Excel pour les tableaux, jpeg pour I'ensemble des photographies et
Autocad pour les plans) devront se retrouver sur le support électronique.

3 Le rapport contiendra les éléments suivants (sans toutefois s’y limiter):
A Un bref contexte et objectifs;
2 La description des travaux de terrain et la méthodologie utilisée.
3 Un disque compact de la vidéo de la vérification de la conformité des
récifs
N La vidéo se doit d’étre d’une qualité DVD soit en haute

définition, étre réalisée en condition de visibilité adéquate. Le
plongeur doit réaliser le vidéo en bougeant le moins possible et
en s’assurant que la mise au point est adéquate tout au long du
vidéo. La vidéo sera interprétée par un consultant externe et il
est donc primordial qu’elle soit de trés haute qualité.

2 Des photos pourraient également étre prises le long des
transects.
A Cartographie de chaque récif et localisation
A Pour chaque récif présenter I'information suivante :
1 Position des coins
2 Dimension des différentes sections de pierres
3 Hauteur du récif
4 Profondeur du récif
.5 Conditions météorologiques, vitesse et direction du vent, conditions de

la mer, vagues, visibilité dans I'eau
Description visuelle par vidéo sous-marine

Description qualitative de I'intégrité et la stabilité des différentes
sections de roches des récifs

.8 Description sommaire de la faune et de la flore établies sur les récifs,
observés lors du survol vidéo (localiser les observations sur un plan,
identifier a 'espece)

.5 Matériel et équipement

A L'entrepreneur fournira tout le matériel et les équipements nécessaires a la
réalisation des travaux de vérification, et il assurera le fonctionnement adéquat
des équipements.

.6 Plan du site
A Le plan du site en format électronique (Autocad) ainsi que les coordonnées
définitives des récifs seront fournis a I'Entrepreneur aprés I'avis d’acceptation
de I'offre.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

11

12

13

14
A
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PORTEE

La présente section a pour objet la production de la pierre, y compris le processus
d’acceptation des sources de pierre par le Représentant du Ministéere et les taches de
contrble de la qualité et d’assurance de la qualité qui s’appliquent. L’Entrepreneur est
responsable du contréle de la qualité (CQ), alors que le Représentant du Ministere est
responsable du processus d’assurance de la qualité (AQ).

SECTIONS CONNEXES

Section 01 11 01 — Sommaire des travaux

Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre

Section 01 45 00 — Controle de la qualité

Section 35 31 23 — Brise-lames en enrochement et récifs

Section 35 31 25 — Mise en place de la pierre

REFERENCES

Les dernieres éditions des normes indiquées ci-dessous font partie du présent devis
dans les limites indiquées.

i American Society for Testing and Materials (ASTM)

| ASTM (C88-05 : Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of
Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate

2 ASTM C127-07 : Density, Relative Density (Specific Gravity), and
Absorption of Coarse Aggregate

ASTM C136-06 : Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates
ASTM C295-03 : Petrographic Examination of Aggregates for Concrete
ASTM D4992-07 : Evaluation of Rock to be Used for Erosion Control

o U W

ASTM D6928-06 : Standard Test Method for Resistance of Coarse Aggregate to
Degradation by Abrasion in the Micro-Deval Apparatus

7 ASTM D7012-07 : Standard Test Method for Compressive Strength and
Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens under Varying States of Stress
and Temperatures

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

L'information suivante doit étre soumise au Représentant du Ministére conformément aux
exigences de la section 01 33 00 — Document et échantillons a soumettre.

Mars 2016
Page 1 de 13
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2

3

4

.5

.6

Information sur la source des pierres

N L’Entrepreneur doit soumettre I'information suivante dans les quinze (15)
jours ouvrables qui suivent I'octroi du contrat, et ce pour toutes les sources de
pierres proposées :

Nom et lieu de la carriere;

2 Zones et hauteur de la carriére a travailler;
3 Strate(s) particuliere(s) a utiliser;
A4 Résultats des essais de laboratoire (consulter les exigences du

tableau 1) représentatifs des zones et couches de la carriere a
travailler.

.5 Liste des projets d’ouvrages maritimes déja construits avec la méme
pierre.

Plan de contrdle des pierres et du personnel

A

L'Entrepreneur doit soumettre par écrit un plan de contréle des pierres dans les
quinze (15) jours ouvrables qui suivent I'octroi du contrat. Le plan doit décrire les
moyens, méthodes et équipements prévus, de méme que les inspections et le suivi
qui seront effectués durant la production, la manipulation, le transport et la mise
en place des pierres afin de s’assurer d’'une qualité satisfaisante de I'ouvrage.

La soumission du plan de controle doit inclure le nom et les qualifications du
superviseur et d’'un géologue professionnel licencié. Les qualifications et les
fonctions particulieres requises de ces personnes sont décrites dans le paragraphe
1.7 de la présente section.

Pierres de pré-production

.1 LUEntrepreneur doit soumettre un ensemble de pierres de pré-production dans les

vingt-cing (25) jours ouvrables qui suivent I'octroi du contrat pour I'évaluation par le
Représentant du Ministere a la source. Au moins 25 pierres de pré-production
doivent étre fournies pour chaque catégorie de grosseur de pierres a produire a
chaque source. Les exigences particulieres pour les pierres de pré- production sont
décrites dans le paragraphe 1.8 de la présente section.

Révision du plan de contréle des pierres et du personnel

.1 Si I'Entrepreneur choisit de faire une proposition pour réviser le plan de controle des

pierres, il doit soumettre la révision proposée au plus tard cing (5) jours avant la
date a laquelle il propose de mettre en ceuvre la révision et il ne doit pas la mettre
en ceuvre avant qu’elle ait été revue par le Représentant du Ministere. Les
changements proposés du personnel doivent eux aussi étre soumis a I'examen.
Les révisions demandées par le Représentant du Ministere pour le plan de
contréle des pierres et/ou du personnel doivent suivre les procédures prescrites
ailleurs dans la présente section.

Rapports du plan de controle des pierres
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1 L’Entrepreneur doit garder des rapports quotidiens de tout le travail effectué dans le
cadre du plan de controle des pierres approuvé. Ces rapports doivent étre
disponibles pour examen par le Représentant du Ministére sur demande. De plus,
ils doivent étre réunis a la fin de chaque semaine et étre soumis au Représentant du
Ministére sur une base hebdomadaire.

2 Les rapports quotidiens doivent étre rédigés par chaque inspecteur et doivent
inclure l'information suivante :

A Nom de l'inspecteur ;

2 Identification de I'équipement de manipulation de la pierre durant toutes
les phases du travail et noms des opérateurs d’équipement qui ont préparé la
pierre pour I'inspection;

3 Date de l'inspection de la pierre;

A4 Conditions météorologiques, y compris la température;

.5 Conditions météorologiques et date lorsque la pierre a été enlevée de la face
de la carriére et date et détails du dynamitage, s’il y a lieu;

.6 Emplacement et strates dans la carriere ou s’est fait I'abattage de la pierre
(horizontalement et verticalement) ;

7 Couleurs et caractéristiques utilisées par I'inspecteur pour les marques de
peinture aérosol et le code applicable pour les pierres qui sont triées
individuellement (et non mécaniquement) et pour les pierres rejetées;

.8 Répartition de la quantité approximative, par catégorie, des pierres
acceptées et rejetées traitées pour le projet durant la journée;

.9 Un résumé des causes de la plupart des rejets de pierre durant la journée;

.10 Total de la quantité de chaque catégorie de pierre expédiée de la source en date
du rapport.

3 Essais de granulométrie : Soumettre tous les résultats d’essais de granulométrie
pour examen, incluant les feuilles de données d’essai, les calculs et la présentation
graphique des résultats.

15 TERMINOLOGIE

A Les termes ci-dessous sont définis comme suit :

1

Ratio dimensionnel (I/d) — Rapport entre la longueur de la pierre (l) et son épaisseur
(d) mesurés sur trois axes mutuellement perpendiculaires. La longueur de la pierre (1)
est définie comme la plus grande distance entre deux points sur la pierre (c.-a-d.,
les coins diamétralement opposés d’un bloc). L'épaisseur de la pierre (d) est
définie comme la dimension minimale entre deux faces opposées quelconques de
la pierre.

Le terme « tonne » (t) réfere a la tonne métrique (1 t = 1 000 kg).
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1.6 CONTROLE DE LA QUALITE

1.7

A Le plan de contréle des pierres doit étre incorporé au programme général de contréle de

la qualité de I'Entrepreneur conformément a la section 01 45 00 — Contréle de la qualité.

PERSONNEL DU CONTROLE DE LA QUALITE

A Généralités

.1 L’Entrepreneur doit fournir un superviseur attitré pour tout le processus de controle
production des pierres, de méme que des inspecteurs compétents dans la carriere
et a I'endroit du chargement. De plus, I'Entrepreneur doit retenir les services d’un
géologue professionnel licencié pour aider le superviseur au besoin pendant toute
la durée du projet. Le personnel doit vérifier que toute la pierre produite, livrée au
chantier et placée dans |'ouvrage est conforme aux exigences des plans du contrat et
du devis.

2 Qualifications et fonctions du superviseur

.1 Le superviseur est responsable de la mise en ceuvre de tous les éléments du plan de
contrble des pierres. Il doit avoir au moins deux ans d’expérience spécialisée dans
I'inspection et I'évaluation de la pierre de protection pour les projets en milieu
marin. Cette expérience doit avoir été acquise dans I'évaluation de la qualité de la
pierre pour des types de roche et des grosseurs de pierre similaires au présent
projet. Si I’'entrepreneur principal se procure les pierres pour ce projet aupres d’un
sous-traitant, le superviseur ne doit pas étre un employé de ce sous-traitant. Le
superviseur doit assumer la responsabilité de la mise en ceuvre et de I'exécution
du plan de contréle des pierres, y compris la gestion, la direction et I'examen du
travail de tous les inspecteurs. Il doit avoir en permanence un personnel
d’inspection qualifié et approprié et doit remplacer toute personne qui ne remplit
pas ses fonctions de maniére satisfaisante. Le superviseur est responsable de la
qualité de toute la pierre.

3 Qualifications et fonctions du géologue

.1 Le géologue doit étre un géologue professionnel licencié avec au moins trois (3) ans
d’expérience pratique dans l'inspection et I'évaluation de la pierre de protection.
Il doit aider le superviseur durant la sélection de la source de pierre, y compris
pour les examens visuels et pétrographiques (voir tableau 1), Iidentification des
zones et couches de pierre acceptable et inacceptable dans la carriere et la
sélection des pierres de pré-production. De plus, les services du géologue doivent
étre retenus pendant la production des pierres si les activités permanentes du
controle de la qualité (CQ) et d’assurance de la qualité (AQ) indiquent que la
qualité de la pierre fournie ne correspond pas aux exigences ou est douteuse, selon
les directives du Représentant du Ministere.

4 Qualifications et fonctions des inspecteurs

A Les inspecteurs doivent avoir une formation suffisante et un minimum d'un an
p
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1.8

A

d’expérience appropriée pour effectuer de maniére compétente et indépendante les
taches indiquées ci- dessous sous la supervision générale du superviseur.

A1

.10

Participer a la sélection des pierres de pré-production et a I'évaluation de la
pierre placée dans les tas de stockage.

Tenir un registre journalier clair et lisible des activités et des observations
dans un format qui doit étre approuvé par le Représentant du Ministere.
Rédiger des rapports d’inspection quotidiens et les soumettre en temps voulu.

Inspecter visuellement la pierre pour vérifier qu’elle répond aux exigences de
qualité de la présente section. L'examen doit se concentrer sur la qualité de
la pierre, les fractures, la

géologie de la pierre et les autres caractéristiques préjudiciables qui
pourraient causer la détérioration de la pierre apres sa mise en place dans
I'ouvrage.

Clairement marquer toute la pierre de carapace avec de la peinture aérosol au
moyen d’un systeme de couleurs et de symboles approuvés par le
Représentant du Ministére. Sauf indication contraire, chacune de ces
pierres doit étre bien marquée sur trois cOtés mutuellement
perpendiculaires. Les fonctions d’inspection doivent aussi comprendre
I'identification et le marquage des pierres qui ne répondent pas aux critéres
d’acceptabilité, que ce soit pour la grosseur, la qualité et/ou la forme. Les
pierres inacceptables doivent étre marquées avec un « X » rouge de
peinture aérosol sur trois cotés mutuellement perpendiculaires.

Mesurer chaque pierre sur trois (3) cotés perpendiculaires entre eux et rejeter
toutes celles qui ne satisfont pas au rapport dimensionnel prescrit.

Chaque pierre de carapace doit étre pesée individuellement au moyen
d’équipement adéquat

Maintenir des tas de pierre séparés pour chaque catégorie de pierre.

S’assurer que les pierres rejetées sont placées dans une pile de « rejet » ou
sont enlevées immédiatement du site une fois marquées. Les pierres
rejetées ne doivent jamais étre mélangées avec les pierres acceptées.

Si les pierres sont expédiées par chaland, s'assurer que les catégories de pierre
sont gardées séparées pendant le chargement et le déchargement et totaliser
le tonnage des pierres par catégorie pour chaque chaland avant I'expédition.

Effectuer des vérifications périodiques pour s’assurer que les jauges et autres
dispositifs de pesage montés sur I'équipement pesent de fagon précise la
pierre en vue des tests de granulométrie et du contrdle de la qualité.

PIERRES DE PRE-PRODUCTION

Préparation
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1.9

.1 LU’Entrepreneur doit fournir un ensemble de pierres de pré-production dans les vingt-
cing (25) jours ouvrables qui suivent l'octroi du contrat. Le superviseur doit
sélectionner les pierres de pré- production pour I'évaluation par le Représentant du
Ministére. Ces pierres doivent se trouver a la source et disposées en rangées. Au
moins 25 pierres de pré-production doivent étre fournies pour chaque catégorie de
grosseur de pierres a produire a chaque source. Elles doivent étre représentatives
des zones, des unités géologiques, des faces et des couches dans la carriere qui
produiront de la pierre, de la qualité de la pierre a fournir et de la plage de
grosseurs spécifiée pour la catégorie.

Inspection des pierres de pré-production

.1 Le superviseur et les inspecteurs de I'Entrepreneur doivent accompagner le
Représentant du Ministére durant l'inspection des pierres. L'Entrepreneur doit
prendre des dispositions pour que les faces des pierres ne soient pas couvertes de
poussiere ou de boue et pour qu’elles puissent étre tournées au besoin pour
faciliter linspection du Représentant du Ministére. Ce dernier marquera les
pierres inacceptables d'un « X » en rouge sur trois co6tés mutuellement
perpendiculaires. Si vingt pour cent (20 %) ou plus des pierres d’un ensemble de
pierres de pré- production s’avérent inacceptables, I'Entrepreneur doit remplacer
les pierres inacceptables pour une nouvelle inspection. Si, aprés un total de deux
tentatives, I'Entrepreneur est incapable de présenter un ensemble complet et
adéquat de pierres de pré-production, la carriere sera refusée pour le présent
contrat. Il sera alors invité a indiquer une nouvelle source de pierre pour
approbation. L’Entrepreneur est responsable de tous les colts qui accompagnent le
remplacement des pierres pour les ensembles de pierres de pré-production ou le
changement des sources de pierre. Aucune prolongation de la date d’exécution
imposée par le présent contrat ne sera autorisée a cause du changement des
sources de pierre.

Maintien des pierres de pré-production comme exemples

.1  Les pierres de pré-production acceptables et les pierres typiquement inacceptables,
tel qu’établi par le Représentant du Ministere, doivent rester exposées a la
carriere comme exemples (d’exigences de qualité, de grosseur et de forme)
pendant toute la durée de I'expédition des pierres pour le présent contrat. Le
poids de chaque pierre de pré-production doit étre clairement marqué sur celles-ci.

DECISION D’ACCEPTATION POUR LES SOURCES DE PIERRE ET POUR LE PLAN DE CONTROLE

Le Représentant du Ministere se réserve le droit d’entreprendre des enquétes
indépendantes et des évaluations, y compris d’autres essais de qualité de la pierre
indiqués dans le tableau 1, si nécessaire, pour vérifier si des matériaux qui répondent
aux exigences du présent devis peuvent étre produits a partir des sources proposées.
Tout essai additionnel sera effectué sur des échantillons de pierre sélectionnés par le
Représentant du Ministere et sera a la charge du Représentant du Ministere.

Le Représentant du Ministere décidera de I|‘acceptation des sources de pierre
proposées par I'Entrepreneur et du plan de contrdle, y compris du personnel, en fonction
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de l'information suivante :

1

Examen de l'information sur les sources de pierre et du plan de contréle des
pierres soumis par |'Entrepreneur (voir les paragraphes 1.4.2 et 1.4.3);

Inspection visuelle des pierres de pré-production (voir le paragraphe 1.8);

Evaluation de linformation relative aux exigences prescrites pour la qualité des
pierres (voir le paragraphe 2.3 et le tableau 1), la granulométrie et la forme des
pierres (voir le paragraphe 2.4);

Examen des résultats d’autres essais en laboratoire, au besoin (voir le paragraphe
1.10.1).

Le Représentant du Ministere décidera de l'acceptation ou du rejet des sources de
pierre, du plan de controle des pierres et du personnel proposés par I'Entrepreneur dans
les dix (10) jours ouvrables qui suivent la date d’inspection par le Représentant du
Ministére des pierres de pré-production ou la réception des autres résultats d’essais en
laboratoire selon la date la plus tardive.

i

Si la source de pierre, le plan de contréle et le personnel sont jugés acceptables,
I'Entrepreneur peut continuer la production de matériaux, pourvu qu'ils
correspondent aux pierres de pré- production acceptées.

Si le plan de contréle est rejeté, 'Entrepreneur a la responsabilité de préparer un
nouveau plan, ce qui pourrait devoir inclure du nouveau personnel, le tout a la
satisfaction du Représentant du Ministére, avant de passer a la production des pierres
pour le projet. Aucun paiement additionnel pour le travail ne sera fait tant qu’un plan
approprié n'aura pas été soumis a l'examen du Représentant du Ministére.
L’Entrepreneur est responsable de tous les colts reliés a la préparation d’un nouveau
plan. De plus, aucune prolongation de la date d’exécution requise par le présent

contrat ne sera permise s’il faut un nouveau plan.

Si les sources de pierre sont rejetées, I'Entrepreneur est responsable de trouver
de nouvelles sources et d’entreprendre des échantillonnages et des essais requis
pour l'approbation de la source par le Représentant du Ministére. Tous les colts
pour le changement de sources de pierre sont a la charge de I'Entrepreneur. De
plus, aucune prolongation de la date d’exécution requise par le présent contrat ne
sera permise en raison du changement de sources de pierre.

Aucune prolongation des jalons et des dates de livraison du contrat ne sera accordée pour
le temps qu’il faut au Représentant du Ministére pour décider de I'acceptation ou du rejet
des sources proposées.

ASSURANCE DE LA QUALITE

Généralités

1

Des activités d’assurance de la qualité (AQ) seront effectuées par le Représentant
du Ministere. Ces activités visent a fournir des observations indépendantes sur la
conformité avec les exigences de la présente section avant I'expédition de la pierre



Revitalisation du havre Section 35 31 24

Kégaska

Production de pierre

Projet n° 721181 Page 8 de 13

2

PARTIE 2

2.1

sur le site des travaux et ne déchargent en aucun cas I'Entrepreneur de ses
responsabilités.

L'Entrepreneur doit fournir I'équipement et les opérateurs pour tourner et
manipuler les pierres douteuses qui doivent faire 'objet d’une autre évaluation par
le Représentant du Ministére.

Dans le cas ou les activités AQ du Représentant indiquent une non-conformité avec
les exigences de la présente section, le Représentant du Ministére rejettera les
pierres non conformes. Les matériaux rejetés a la source doivent étre
immédiatement marqués (avec un « X » sur trois cOtés mutuellement
perpendiculaires), séparés et enlevés de la zone de stockage. Aussi, les matériaux
rejetés sur les lieux du projet doivent étre promptement enlevés du site du projet et
exclus de la mesure en vue du paiement. L'enlévement des pierres rejetées est a la
charge de I'Entrepreneur.

Si le Représentant du Ministére, durant ses activités AQ, trouve que la qualité de la
pierre fournie ne correspond pas aux exigences ou est douteuse, d’autres
échantillonnages et essais en laboratoire peuvent étre requis. La sélection des
échantillons et les essais des pierres requis doivent correspondre aux directives
du Représentant du Ministére. L'Entrepreneur doit payer tous les colts pour
I’échantillonnage et les essais en laboratoire additionnels des pierres ainsi requis.

La persistance de la non-conformité sera considérée comme une justification pour le
rejet du plan de contréle de la pierre, comme décrit dans la section 1.9.3.2, et/ou le
rejet des sources de pierre, comme décrit dans la section 1.9.3.3.

Essais de granulométrie

Le Représentant du Ministere peut effectuer des granulométries additionnelles a
celles requises de I'Entrepreneur dans un but d’assurance qualité (AQ) a la source
des pierres ou au site du projet. Les granulométries AQ seront effectuées a des
intervalles sélectionnés par le Représentant du Ministére. Ce dernier sélectionnera
un échantillon aléatoire de pierres a soumettre a I'essai. Si les résultats des essais de
granulométrie AQ ou les observations des pierres indiquent que les pierres ne
répondent pas aux spécifications, les procédures de production doivent étre
modifiées et des granulométries (CQ et AQ) additionnelles seront requises pour
valider les mesures correctrices.

L'Entrepreneur doit mettre a la disposition du Représentant du Ministére tous les
chargeurs, les balances certifiées, les opérateurs d’équipement et la main-d'ceuvre
selon les besoins pour rassembler les échantillons, mesurer (ou peser) les pierres
individuelles et peser I'échantillon total.

PRODUIT

GENERALITES

Toutes les pierres doivent répondre a I'ensemble des exigences prescrites dans la
présente section du devis ainsi que dans la section 35 31 23 — Brise-lames en enrochement
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2.2

2.3

2

et récifs. Le Représentant du Ministére peut, nimporte quand durant le contrat, rejeter les
matériaux a la source ou sur le site du projet s’ils ne répondent pas aux exigences
prescrites. Les matériaux qui ont été livrés sur le site du projet et qui sont rejetés, que
cela soit dans les tas ou une fois mis en place dans la structure, doivent étre enlevés aux
frais de I'Entrepreneur.

Le plan de contréle et les activités CQ/AQ doivent étre systématiquement appliqués tout
au long des opérations de carriere et de construction pour le présent projet.

SOURCES DE PIERRE

L'Entrepreneur a l'entiére responsabilité de s’assurer que les sources sélectionnées
permettent de respecter le calendrier de livraison et produisent des pierres de la qualité et
de la quantité requises pour le projet.

Si I'Entrepreneur est incapable d’obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables
de la source d’origine pendant le contrat, il peut demander I'autorisation d’utiliser une
autre source. Tous les frais résultant du changement de source de pierre, y compris
I’échantillonnage et les essais nécessaires, seront a la charge de I'Entrepreneur. En outre,
aucune prolongation de la date d’exécution du contrat ne sera permise.

EXIGENCES CONCERNANT LA QUALITE DES PIERRES
Généralités (toutes les pierres)

N Toute la pierre doit étre extrémement résistante aux intempéries, a la détérioration
et la désintégration dans des conditions de gel et dégel, d’exposition a I'eau et doit
étre d’'une qualité qui assure la permanence de la structure dans les conditions
climatiques dans lesquelles elle doit étre utilisée. La pierre doit étre le produit
d’'une exploitation de carriére, de forme anguleuse et irréguliere. Elle doit étre
durable, solide et exempte de fissures, de joints et d’autres défauts qui tendent a
augmenter la détérioration due a des causes naturelles ou qui pourraient entrainer
la fracture au cours de la manipulation et/ou de la mise en place. Les inclusions de
saleté, de sable, d’argile, de schiste, de quartz ou de mica, de pegmatite, d’huile ou
de pierres imbibées d’huile et de poussiére de pierre ou de n'importe quel matériau
organique ou délétere ne seront pas permises, ni les veines ou nodules de sulfures
de fer.

Pierre

A Les conglomérats NE SERONT PAS acceptables pour le présent projet, peu importe
leur conformité aux autres critéres d’acceptation.

2 Les catégories qui doivent étre produites sont les suivantes :
1 4tmabtm
2 2tma3tm
3 Pierre filtre ( categories diverses selon les plans)
4

Pierre 150 mm — 400 mm
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.5 Pierre 400 mm — 750 mm
.6 tout-venant (la masse volumique de la pierre utilisée pour la production du
tout-venant devra étre d’au moins 2,60 tonnes/m?3)
3 Méthodes d’échantillonnage et d’essai des pierres

N Les références pour les méthodes d’essai sont énumérées dans la section 1.3 -
Références.

2 Les échantillons de pierre utilisés pour les essais en laboratoire doivent étre
représentatifs de |'unité lithostratigraphique de chaque catégorie de pierre
proposée pour 'utilisation dans le présent contrat.

4 Réutilisation de la pierre d’enrochements existants

i La pierre récupérée des enrochements et du quai existants pourra étre réutilisée
dans les travaux du présent projet.

2 L’Entrepreneur doit mettre au rebut les matériaux inacceptables et/ou excédentaires

2.4 GRANULOMETRIE ET FORME DES PIERRES
A Les méthodes de production, de transport et de mise en place doivent étre ajustées

selon les besoins pour s’assurer que les matériaux posés en finale seront dans les plages de
poids prescrites. La pierre doit ainsi étre I'objet d’essais de granulométrie et ne doit pas
montrer de discontinuité ni de manque dans les plages de grosseur individuelles.

A Pour la réalisation des essais de granulométrie, il faut sélectionner un échantillon
aléatoire de pierres égal a au moins vingt-cing (25) fois le poids moyen de la
catégorie des pierres. Chaque pierre de [I'échantillon devra étre pesée
individuellement. Avec cette information, une courbe granulométrique pour
I’échantillon sera établie.

Tableau 1 - Essais de qualité requis pour la pierre - Méthodes et critéres d’acceptation

Nom de I'essai Méthode d’essai Criteres d’acceptation

Examen sur place / Observation visuelle / Evaluation

Examen sur place ASTM D4992-07 Sans matériaux délétéres; bonne a

. Sans conglomérat

excellente qualité pour I'usage prévu

2 Sans matériaux déléteres: bonne a

4 i ASTM C295-03 . ,
Examen pétrographique excellente qualité pour I'usage prévu
IA —roche fraiche non altérée
Résistance a I'altération Visuelle IB - roche légérement altérée (taches

sur les principales surfaces de
discontinuité)

Essais en laboratoire

Densité, SSD ASTM C127-07 2.652a2.85
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3
Absorption de I'eau ASTM C127-07 <0.5%
Résistance a 'usure
5 ASTM D6928-06 <15
micro-Deval
Intégrité MgS0O4 ASTM C88-05 <1.5% de perte apres 5 cycles
2 Sans matériaux délétéres: bonne a
Examen pétrographique ASTM €295-03 excellente qualité pour I'usage prévu

N

2.5

Notes :

L’examen sur place doit inclure la rédaction d’un rapport qui comprendra un résumé de la carriere et proposer un plan de
développement pour celle-ci conformément & la norme ASTM D4992-07, y compris : la lithologie générale; I'unité géologique et
I'édge; I'homogénéité de la source; les faces stratigraphiques; les phases métamorphiques et d’altération; le pendage, direction et
épaisseur de la stratification; procédure de dynamitage proposée et durée de cure prévue.

L’examen pétrographique doit étre répété avant ET aprés les essais d’intégrité MGSO4. Il doit étre résumé dans un rapport écrit
qui comprend le nom géologique de la roche, I'état de I'altération, les principaux constituants, la texture, Ianisotropie et la
porosité. De plus, le rapport doit indiquer la présence des constituants, la présence de micro-fractures et/ou de signes de contraintes
induites (et par conséquent les éventuelles libérations de contrainte — voir paragraphe 3.2) qui peuvent étre une source de
probléme pour I'usage proposé et en discuter.

L’essai d’absorption de I'eau doit étre répété sur cinqg (5) morceaux de roche distincts.

L’essai de résistance en compression doit étre répété sur trois (3) morceaux de roche distincts.

L’essai de résistance a I'usure micro-Deval doit étre répété sur deux (2) morceaux de roche distincts.

2 Dans chaque catégorie, en plus d’obtenir un étalement adéquat sur toute la plage de
grosseurs, un minimum de cinquante pour cent (50 %) des pierres en nombre
doivent étre plus grosses que le poids moyen de la catégorie.

3 La pierre doit étre de forme angulaire ou oblongue-courte avec un ratio
dimensionnel (I/d) maximal de 3/1. Il ne doit pas y avoir dans chaque catégorie de

pierre plus de 10 % de pierre, en nombre, ayant un ratio dimensionnel supérieur a
2,5/1.

A4 L'Entrepreneur doit faire et soumettre les résultats des granulométries de pré-
production et de production comme indiqué dans le tableau 2.

.5 Le pourcentage en masse passant dans un tamis de 12,5 mm du tout venant
de carriere ne dépassera pas 10%.

FREQUENCE DES ESSAIS ET DES INSPECTIONS DE LA PIERRE

A La fréquence minimale des essais de qualité des pierres, des inspections visuelles et des

échantillonnages de granulométrie requis dans le cadre du plan du controle des pierres
de I'Entrepreneur est indiquée dans le tableau 2.

Tableau 2 — Essais de qualité des pierres, inspection visuelle et essais de granulométrie

L, . Inspection . L.
Test de qualité des pierres . Essai de granulométrie
visuelle
Essais de pré-production pour chaque source . Echantillon toutes les 3 000
R . . En continu
et a chaque changement géologique dans la tonnes pour chaque
carriére (voir tableau 1) catégorie
(voir le paragraphe 2.4)
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PARTIE 3 EXECUTION

3.1

3.2

CURE DE LA PIERRE ET OPERATIONS DE CARRIERE EN HIVER

L’Entrepreneur doit effectuer les opérations de cure sur la pierre fraichement extraite pour
permettre de libérer I'énergie emprisonnée et I’"humidité et pour prouver que la pierre ne
sera pas fracturée durant la phase de libération de I'énergie et de séchage. Les pierres
doivent étre entreposées provisoirement au site de la carriére pendant un minimum de dix
(10) jours civils consécutifs sans gel (0 2C et moins), avant d’étre inspectées et
approuvées pour l'expédition sur le site du projet. De la pierre peut donc étre
produite en conditions hivernales, mais son inspection et son approbation ne pourront
étre réalisées qu’au printemps. Cette exigence peut étre modifiée par le Représentant du
Ministére selon la carriére et les résultats des activités CQ/AQ en cours.

Si la pierre est extraite en période de gel (0 2C et moins), I'excédent d’eau retenue dans la
roche pourrait faire fendre celle-ci. Chaque carriere choisie par I'Entrepreneur pour la
production de la pierre du brise- lames doit étre évaluée sur une base individuelle afin de
déterminer le temps de cure sans gel applicable de fagcon additionnelle a celui spécifié a
I'article 3.1.1. Les lignes directrices suivantes s’appliquent.

Carrieres de roche sédimentaire

i Quand la température ambiante a la carriere atteint sur 24 heures une moyenne de
0 °C pendant trois jours consécutifs, cela sera considéré comme la date
d’interruption. Le 15 mai sera ensuite considéré comme la date de redémarrage. La
pierre doit étre dynamitée au moins deux (2) jours avant la date d’interruption,
sinon, des procédures spéciales doivent étre suivies.

2 La pierre dynamitée plus tard que deux (2) semaines avant la date d’interruption ne
sera acceptée que si une zone d’entreposage appropriée et garantie peut étre
fournie et entretenue par I'Entrepreneur de sorte que les pierres puissent étre
inspectées apres le jour du redémarrage. Des techniques spéciales d’entreposage et
de manutention doivent étre utilisées pour produire une pierre appropriée aprés
la date d’interruption des opérations de la carriére ou durant la période de gel.

3 Il appartient a 'Entrepreneur d’établir un calendrier les opérations de production et
de les gérer pour assurer des quantités suffisantes de pierre appropriée pendant le
projet.

Carriéres de roche ignée et métamorphique

A Il n’y a pas de restrictions spéciales pour les opérations de carriére ou de séchage
a cause des conditions climatiques. Cependant, une cure minimale de dix (10)
jours aprées le dynamitage est requise tel qu’indiqué a I'article 3.1.1.

CONTROLE DE LA QUALITE LORS DE LA PRODUCTION

L'Entrepreneur doit effectuer les activités de controle de la qualité pendant toute la durée
de la production des pierres et des opérations de pose des pierres selon les exigences de
la présente section et de la section 01 45 00 — Contréle de la qualité.
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3.3

3.4

Le pesage des pierres ou leur remesure doivent étre effectués pour vérifier les poids
calculés quand le Représentant du Ministére souléve des doutes quant a la grosseur de
pierres particulieres ou quand l'inspecteur juge qu’il faut le faire.

Des essais de chute doivent étre effectués quand le Représentant du Ministére a des
doutes sur la qualité ou I'intégrité de certaines pierres ou quand l'inspecteur juge qu'’il faut
le faire. Les essais de chute doivent étre exécutés comme suit :

A Inspection visuelle de tous les cotés de la pierre et marquage/enregistrement des
fissures existantes;

2 Lever la pierre et la laisser tomber d’'une hauteur de 3 m sur une surface rigide
(massif rocheux ou pierre d’'une dimension semblable);

3 Inspection visuelle de tous les c6tés de la pierre pour rechercher les fissures existante
et/ou celles en formation;

4 Au moins trois répétitions selon les directives du Représentant du Ministére;

.5 La pierre est acceptable pour ['utilisation s’il n'y a pas d’ouverture de fissures
existantes ni de formation de nouvelles fissures.

L'Entrepreneur est avisé que le mauvais temps (pluie, neige, glace, gel et boue) peut
cacher les défauts qui pourraient avoir été détectés autrement. Les conditions hivernales
peuvent empécher lI'inspection requise des pierres avant le printemps suivant. Les pierres
ne seront pas expédiées au site des travaux avant leur inspection.

Sauf quand les tolérances de granulométrie le permettent, toute pierre brisée, fissurée,
en dehors des normes de granulométrie ou mal placée dans I'ouvrage doit étre enlevée
et remplacée par des pierres satisfaisantes. Cette mesure corrective est a la charge de
I’'Entrepreneur. Les matériaux rejetés doivent étre enlevés sans retard du site du projet.
Ces matériaux sont exclus de la mesure pour le paiement.

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

L'entrepreneur doit se charger du transport et entreposer les pierres pour s’assurer que
les tas ne sont pas contaminés par la saleté et d’autres matériaux et pour limiter la
ségrégation des matériaux par grosseur.

L’entreposage des pierres a la suite de I'expédition de la carriere et avant la mise en place
permanente dans l'ouvrage doit étre soumise a I'approbation du Représentant du
Ministére. L'entreposage des pierres sous I'eau n’est pas autorisé.

MISE EN PLACE DES PIERRES

Consulter la section 35 31 25- Mise en place de la pierre pour les exigences de mise en place.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 PORTEE

1 Le travail couvert dans cette section comprend toutes les opérations reliées a la mise en
place de la pierre qui est requise dans le cadre de la construction du brise-lame.

1.2 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 11 00 — Sommaire des travaux
2 Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
3 Section 01 35 43 — Protection de I'environnement
A4 Section 01 41 00 — Exigences réglementaires
.5 Section 01 45 00 — Contréle de la qualité
.6 Section 03 30 00.01 — Béton coulé en place
i Section 31 32 19.01 — Géotextiles
.8 Section 35 31 24 — Production de la pierre

1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 L'information suivante doit étre soumise au Représentant du Ministére conformément aux
exigences de la section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

A Equipement et procédures de construction

A Au moins dix (10) jours ouvrables avant le début du travail, I'Entrepreneur
doit soumettre ses procédures de construction qui doivent comprendre :

A une liste de tout I'équipement et la machinerie qu’il est prévu d’utiliser;

2 le détail des méthodes de mise en place des pierres pour
chaque catégorie, de méme que la séquence de mise en
place;

3 un exemple du rapport quotidien de mise en place des pierres.
2 Techniques d’inspection et méthodes d’arpentage :

1 Au moins dix (10) jours ouvrables avant la mise en place des pierres dans
'ouvrage, [I'Entrepreneur doit soumettre [I'information suivante au
Représentant du Ministere pour examen :

A Les techniques d’inspection et les critéres d’évaluation de la mise en place
de la pierre dans I'ouvrage.
2 Le détail des méthodes d’arpentage pour assurer une mise en place

précise, incluant l'alignement, la mise a niveau et le controle des
sections transversales durant la construction.
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3 Aprés I'examen par le Représentant du Ministéere, cette soumission doit étre
incorporée au plan de controle de la qualité de I'Entrepreneur (QCP).

A Installation et certification de la balance

A1 L'Entrepreneur doit faire des arrangements pour l'installation et Ila
certification d’'une balance électronique au(x) site(s) a la carriére avant le
transport des pierres selon les exigences du paragraphe 1.4.1
L'installation et la certification sont a la charge de I'Entrepreneur.

2 Au moins cing (5) jours ouvrables avant le chargement, soumettre les
détails sur I'emplacement et le type de balance installée(s) pour le
projet, et une copie de la certification de la précision de la balance
selon les exigences de la Loi concernant les poids et mesures (R.S., 1985,
c. W-6).

4 Opérateurs de balance

1 L’Entrepreneur est responsable de fournir les opérateurs de balance et tous
les colts associés sont a sa charge.

.5 Autres dispositifs de pesée

1 Soumettre les détails de I'équipement incorporant les jauges ou tout autre
dispositif a utiliser pour la pesée des pierres individuelles. Ces dispositifs
sont a la charge de I'Entrepreneur.

.6 Tickets de balance certifiée

i Une copie de chaque ticket de balance comprenant la certification du poids
exact, I'heure de la pesée et de la livraison doit étre soumise au
Représentant du Ministere dans la journée qui suit la pesée.

7 Données d’arpentage des conditions existantes et de vérification des travaux

A Une copie de chaque relevé d’arpentage de vérification, y compris les
conditions existantes, doit étre soumise au Représentant du Ministére dans la
journée ouvrable qui suit la journée du relevé. La soumission doit étre
présentée sur papier et en format numérique.

.8 Rapports de mise en place des pierres

A L'Entrepreneur doit soumettre des rapports quotidiens de mise en place des
pierres. Ces rapports doivent inclure au minimum l'information suivante : un
estimé du total des tonnes de pierres mises en place; les chainages le long de la
ligne de controle des relevés (LC) entre lesquels les pierres sont placées et le
total du temps de mise en place. L'Entrepreneur doit aussi garder des plans
de suivi de [l'avancement des travaux indiquant les dates et les
emplacements des relevés de mise en place des pierres et de vérification
pour chaque couche de pierre, pour I'examen par le Représentant du Ministére
en tout temps.

14 MESURE DE LA PIERRE
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N Toutes les pierres seront mesurées pour le paiement a la tonne métrique (1000
kilogrammes) pour les matériaux acceptés pour la mise en place dans I'ouvrage selon les
tickets de pesée de la balance certifiée comme décrit ci-dessous et a la section 01 11 01 —
Sommaire des travaux :

| L'Entrepreneur doit procéder a linstallation et la certification d’une balance
électronique a la carriere avant le transport des pierres. La balance doit étre du type
enregistreur et doit étre d’'une grosseur et d’une capacité suffisante pour peser la
pierre et le moyen de transport. Les dimensions de la balance doivent permettre de
recevoir toutes les roues du moyen de transport utilisé par I'Entrepreneur ou les
sous-traitants.

2 L'Entrepreneur doit fournir chaque jour, au Représentant du Ministere, des copies
des tickets de pesée pour toutes les pierres livrées sur les lieux, séparées par
catégorie.

3 Un abri convenable éclairé, chauffé et meublé sera construit a proximité de la balance.

A4 Avant d’utiliser la balance, obtenir le certificat de conformité avec les reglements
de la Loi des poids et mesures, chapitre 36, et les amendements subséquents, des
Statuts du Canada 1976-77. Afficher le certificat bien en vue, a I'intérieur de I'abri.

.5 Installer et entretenir la balance et la cabine a un endroit convenable dans la
carriere pour les travaux du projet, et approuvé par le Représentant du Ministere.

.6 La plate-forme et le mécanisme de pesée doivent demeurer propres et exempts de
gravier, d’asphalte, de neige, de glace et de débris.

7 Conserver les rampes d’accés en bon état et exemptes d’affaissements et d’ornieres.

.8 Faire vérifier la balance de nouveau et obtenir un autre certificat si le Représentant du
Ministere le demande.

.9 L'aide au Représentant du Ministéere a la balance effectuera le pesage des
matériaux qui seront mesurés en fonction de la masse et signera les coupons.

.10 Le Ministére fournira, en trois (3) exemplaires, une quantité suffisante de
coupons de pesée portant des numéros de série consécutifs.

1.5 TERMINOLOGIE

1 Dans la description de I'ouvrage en pierre, il faut se reporter a la ligne de contrdle des
relevés (LC) et aux lignes de référence. Les définitions suivantes doivent s’appliquer ces
articles.

A Ligne de contrdle des relevés (LC) - Ligne montrée dans les plans du contrat qui sert
de référence pour tous les relevés d’arpentage du brise-lames.

2 Lignes de référence — Lignes pleines qui apparaissent dans les plans du contrat qui
montrent les limites des divers types de pierre. Les tolérances pour la mise en place
des pierres décrites dans la présente section sont perpendiculaires a ces lignes de
référence.

3 Le terme « tonne » (t) référe a la tonne métrique (1 t =1 000 kg).
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PARTIE 2 PRODUITS

2.1 PIERRE

1 Toute la pierre utilisée sur ce projet doit répondre aux exigences de la section 35 31 24 —
Production de pierre.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1 CONTROLE DE LA QUALITE DE LA MISE EN PLACE DES PIERRES
A Généralités

A L'Entrepreneur est responsable du controle de la qualité et doit établir et
maintenir un programme de contréle de la qualité (QCP) selon les exigences des
sections 01 45 00 — Controéle de la qualité et 35 21 24 — Production de la pierre.

2 L’Entrepreneur doit tenir des registres de tous les essais de controle de la qualité, des
relevés, des inspections et des mesures correctives et en soumettre des copies au
Représentant du Ministéere.

2 Reperes de contréle

N L’entrepreneur doit fournir des jalons, des bouées repéres, des gabarits, des chaises
d’implantation et/ou tout autre moyen de guidage et de contrdle nécessaire pour
mettre en place les couches de pierres selon les tolérances requises.

2 L’Entrepreneur doit fournir et entretenir les jalons de chainage aux 10 meétres le long
de la créte du brise-lames sur toute la longueur des zones de travail. Ces jalons
devraient étre visibles dans les deux sens du chainage.

3 Les reperes de controle du projet sont décrits sur les plans. Les reperes de contréle
verticaux et horizontaux provisoires doivent étre gardés dans le voisinage immédiat
des travaux a réaliser.

A4 Fournir, installer et entretenir des marégraphes avec des tubes de tranquillisation au
besoin pour permettre a I'Entrepreneur et au Représentant du Ministére de lire le
niveau d’eau n’importe quand durant le projet. Graduer le marégraphe tous les
metres et les 25 centimetres et placer des marques de graduation tous les 25
centimetres. Installer le marégraphe de facon a ce que le niveau de I'eau puisse
étre lu directement par rapport au niveau de référence (CD ou zéro des cartes
marines). Le type et 'emplacement du marégraphe doivent étre approuvés par le
Représentant du Ministere.

3 Relevés de vérification
A Objet

A L'Entrepreneur doit effectuer les relevés de vérification a mesure que le travail
avance pour s’assurer que les lignes, les niveaux et les épaisseurs de couche
pour le travail effectué sont dans les tolérances prescrites.

2 Les relevés de vérification doivent étre utilisés par le Représentant du Ministére
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pour estimer le volume de pierre au-dela des limites de tolérance, si le
Représentant du Ministere autorise que cette pierre reste en place. Ce
volume estimé sera converti en tonnage et sera déduit du montant de
paiement.

2 Portée

A Les relevés de vérification sont requis pour la structure existante avant et aprés
I’excavation et pour chaque épaisseur de pierre mise en place. Chaque
relevé de vérification doit comprendre des sections transversales de la
structure effectuées par I'Entrepreneur a des intervalles de 10 métres le long de
la ligne de contréle des relevés (LC).

2 Pour le musoir du brise-lames, des sections radiales doivent étre prises tous les
15 degrés a partir du centre du musoir. Les relevés de vérification doivent
étre effectués aux mémes endroits le long de la LC et le long des radiales du
musoir avant et apres I'excavation, et ce pour chaque couche de pierre.

3 Prendre des mesures de hauteur (sondages) tous les 1,5 metres, et a chaque
changement de niveau théorique, sur une distance d’au moins 3 métres au-
dela des limites de la couche de pierre étudiée. Faire d’autres mesures de
hauteur selon les directives du Représentant du Ministere.

4 D’autres espacements entre sections transversales et entre les mesures
peuvent étre utilisés si le Représentant du Ministére le juge approprié.

.3 Equipement

A Des relevés de vérification doivent étre effectués avec un DGPS, une station
totale et un prisme avec mire; un niveau d’arpenteur, un jalon, une chaine
d’arpentage, un cable de guidage et un panier de sondage ou toute autre
méthode répondant aux exigences de la présente section sous réserve de
I’approbation du Représentant du Ministere. Si on utilise des piquets de mire
ou de sondage, ceux-ci doivent étre équipés d’une plaque de base solide de
30 cm de diametre.

2 Les mesures de profondeur doivent se faire par contact physique avec la
pierre avec, par exemple, des piquets de mire ou des lignes plombées. Les
mesures soniques ou électroniques ne sont pas autorisées pour la mesure de
la profondeur. La précision doit étre meilleure que 6 cm.

3 D’autres méthodes de mesure, telles que la mesure sonique ou électronique,
peuvent étre prises en considération avec |'approbation du Représentant du
Ministére. L’Entrepreneur devra prouver la précision de toute autre
méthode par des comparaisons détaillées des mesures faites par contact
physique avec la pierre pour toutes les couches de pierre.

4 L'Entrepreneur doit fournir les bateaux, le personnel et tout I'équipement
nécessaire pour la bonne exécution des relevés de vérification en toute
sécurité.

4 Exécution
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A Les arpentages au-dessus de |'eau doivent étre entrepris au moyen
des méthodes d’arpentage terrestre traditionnelles. Pour |'arpentage

Y

au-dessous de l'eau, I'Entrepreneur doit se rendre a |’endroit voulu
pour chaque lecture au moyen d'un bateau ou d'une plate-forme
selon les besoins pour couvrir toute la structure, y compris la zone de
marnage.

2 Tous les relevés de vérification doivent se faire en fonction de la ligne de
contréle des relevés (LC) et du niveau de référence (ZC).

3 Les relevés de vérification doivent étre effectués en présence du
Représentant du Ministere a moins que celui-ci y renonce.

A Pour chaque relevé de vérification effectué, I'Entrepreneur doit
transmettre un registre de relevé de vérification contenant
I'information suivante pour le Représentant du Ministere :

.1 emplacement du relevé de vérification (station le long de la LC);
catégorie de la pierre étudiée ;

date et heure du relevé;

conditions météorologiques;

mesures du marégraphe au moment du relevé;

nom des participants;

notes de terrain;

[ IR N, BN NI VR N

tracé sur papier quadrillé montrant la LC, les lignes de
niveau et les indications de hauteur individuelles.

.5 Le format exact du registre du relevé de vérification doit étre accepté
par le Représentant du Ministere et I'Entrepreneur.

.6 Les relevés de vérification de I'Entrepreneur du matériel sous-jacent
(c’est-a-dire la structure existante ou excavée, ou encore la couche de
pierre placée précédemment) doivent étre vérifiés par le Représentant
du Ministere avant la pose de la couche de pierre suivante.

3.2 MISE EN PLACE DES PIERRES
A Généralités

A La pierre doit étre placée individuellement entre les lignes de référence selon la
pente indiquées sur les plans du contrat et dans les tolérances décrites dans la
présente section.

2 Les pierres d’'une méme catégorie devront étre uniformément réparties en
grosseur dans tout l'enrochement, de facon a éviter de créer des zones de
concentration de pierres d’'une méme grosseur.

3 L’équipement utilisé pour la mise en place de la pierre doit étre capable de poser la
pierre sans la lacher de plus de 0,3 m au-dessus de sa position finale et doit aussi
pouvoir déplacer et repositionner une pierre si c’est nécessaire.

4 Placer les pierres de sorte que chacune repose bien sur celles du dessous et soit en
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contact ferme avec les pierres voisines. |l peut étre nécessaire de changer la
disposition des pierres adjacentes pour obtenir ce résultat.

.5 Les pierres doivent étre placées selon une disposition irréguliére avec une orientation
aléatoire de sorte que les joints entre les pierres voisines ne soient pas alignés.

.6 La finition des pentes extérieures doit se faire a mesure que la couche de pierre de
protection est posée. La surface finie doit étre uniforme et sans vides pouvant laisser
passer les plus petites des pierres filtre sous-jacentes.

7 L’approbation de la mise en place et/ou des relevés de vérification pour une couche
de pierre ou une portion de couche n’est pas une acceptation finale. Le travail de
pierre doit étre considéré final quand le Représentant du Ministere a approuvé la
mise en place et les relevés de vérification pour toutes les couches de toutes les
zones.

.8 Avant I'acceptation finale, tout dommage a la structure existante ou aux couches de
pierre partiellement construites ou approuvées en raison des opérations de
I’'Entrepreneur ou des sous- traitants, de 'action du vent, des vagues, des marées ou
de la glace doit étre réparé par I'Entrepreneur a ses frais.

.9 A la fin de chaque jour de travail de mise en place de la pierre, I'Entrepreneur
doit fournir un résumé écrit de mise en place des pierres au Représentant du
Ministére. Le format exact du résumé de mise en place des pierres doit étre
déterminé et accepté par le Représentant du Ministére et I'Entrepreneur, avant le
commencement de la mise en place des pierres. Ce résumé doit inclure, au
minimum, I'information suivante : un estimé du tonnage mis en place; les chainages
entre lesquels les pierres ont été placées et la durée totale de la mise en place
pour chaque type de pierre.

.10 Les pierres doivent étre placées avec soin pour éviter les dommages aux ouvrages
existants. Tous les frais de réparation et/ou de remplacement de ces ouvrages qui
auraient été endommagés faute d’avoir pris les précautions nécessaires sont a la
charge de I'Entrepreneur.

.11 La mise en place par une méthode quelconque susceptible de causer de la
ségrégation dans une catégorie de pierre donnée n’est pas autorisée. La mise en
place doit commencer au bas de la pente et se faire vers le haut. Il n’est pas permis
de jeter la pierre ou de la déplacer par ripage ou manipulation vers le bas. La pente
finale et la hauteur doivent se faire a mesure que la pierre est mise en place.

2 Pierre filtre et tout-venant et pierre de récifs

A Le déversement et I'étalement de la pierre filtre et du tout-venant directement en
place ne sont pas permis. La mise en place doit se faire par benne preneuse, par
benne trainante, par rétro- caveuse ou par un équipement similaire de maniére a
ce que les matériaux soient distribués uniformément sur le fond marin, sur la
structure excavée ou sur le matériau déja posé. La pierre ne doit pas étre lachée de
plus de 0,6 m au-dessus de sa position finale.

2 Tous les matériaux doivent étre placés uniformément selon les lignes et les pentes
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indiquées sur les plans du contrat et dans les tolérances décrites dans la présente
section.

3 Les matériaux doivent étre manipulés et mis en place de maniere a minimiser la
ségrégation, a fournir une masse bien répartie en termes de grosseurs et a assurer
la granulométrie voulue en place.

Dégradation/contamination des couches de pierre causée par les opérations de I'Entrepreneur

! La structure finie doit étre exempte de matériaux trop petits, y compris les matériaux
de chemins d’acces, les matériaux fissurés et autres matériaux que I'Entrepreneur
peut choisir d’utiliser pour aider a la construction. L'utilisation de matelas, de
géotextiles ou d’autres surfaces de travail temporaires dont on peut vérifier le
retrait est préférable. Toute autre méthode doit étre approuvée par le Représentant
du Ministére.

2 L’Entrepreneur a la responsabilité d’enlever et de remplacer toute pierre
endommagée/dégradée durant les travaux au point de ne pas respecter les exigences
du présent devis.

DEFORMATION

En cas de déformation d'une partie quelconque des nouveaux ouvrages durant la
construction, ou encore apres son exécution mais avant son acceptation, I'Entrepreneur
doit enlever les matériaux déplacés et reconstruire cette portion de la structure avec des
matériaux neufs ou réutiliser les matériaux déplacés pour la reconstruction si c’est jugé
approprié.

La mise en place de pierre avant I'installation de la protection extérieure se fera aux risques
de I’Entrepreneur.

TOLERANCES

La surface finie ne doit pas différer des lignes et des pentes indiquées sur les plans du
contrat de plus que les tolérances indiquées ci-dessous, que ce soit en plus ou en moins.
Les tolérances sont mesurées perpendiculairement aux lignes de référence.

Les limites extrémes des tolérances données ci-dessous ne doivent pas étre continues dans
une direction quelconque sur plus de cing (5) fois la dimension moyenne de la pierre sur
plus de dix metres carrés de la surface de la structure.

Toute section d’une couche de pierre construite selon la limite de tolérance supérieure ne
doit pas étre immédiatement adjacente a une section construite selon les limites de
Tolérance inférieures et vice versa. En d’autres mots, les transitions entre les limites de
tolérance extrémes doivent étre douces.

AU-DESSUS DU SOUS LE ZERO DES
MATERIEL ZERO DES CARTES CARTES

Pierre de carapace 40 cm 50 cm
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Pierre pour récif 35cm 45 cm
Pierre filtre 25cm 30 cm
Tout-venant 20cm 30cm

4 En plus des tolérances perpendiculaires a la pente indiquées ci-dessus, la position
horizontale de chaque changement de pente pour les couches de pierre finies doit étre a
moins de 60 cm de ce qui est indiqué dans les plans du contrat. Cet écart ne doit pas étre
systématique, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Les lignes, les arcs et les
courbes doivent étre unies et continues sans déflexion, coudes ou déviation visibles.

.5 Les tolérances ci-dessus visent a ce que l'ouvrage soit construit selon les hauteurs, les
pentes et les niveaux requis. Le matériau mis en place qui ne répond pas a ces
exigences doit étre enlevé et/ou retravaillé selon les directives du Représentant du
Ministére.

3.5 CIRCULATION SUR LE BRISE-LAMES

i La circulation sur le brise-lames est limitée par la largeur et le design de I'ouvrage. lLa
construction d’'un chemin d’acces temporaire pourra étre envisagée si elle est exécutée a
partir de matelas, de géotextiles ou de surfaces de travail dont I'enlevement permettra
d’éviter la contamination du brise-lames avec des matériaux inacceptables. Dans tous les
cas, la méthode de construction d’'un chemin d’accés temporaire devra étre approuvée par
le Représentant du Ministére.

3.6 DEBRIS

A Tout le bois, les matériaux insatisfaisants et les débris se trouvant dans la zone de
construction doivent étre enlevés, sauf indication contraire du Représentant du
Ministére, et deviendront la propriété de I'Entrepreneur. Tous les matériaux doivent étre
correctement éliminés conformément aux exigences des sections 01 35 43 - Protection de
I’environnement et 01 41 00 — Restrictions visant les travaux du présent devis.

3.7 CONTROLE DE LA TURBIDITE

A1 L'Entrepreneur doit contrdler la mise en place des pierres de facgon a minimiser la
turbidité. Les opérations de I'Entrepreneur doivent étre conformes aux exigences des
sections 01 35 43 — Protection de I'environnement et 01 41 00 — Restriction visant les
travaux du présent devis.

FIN DE LA SECTION



Revitalisation du havre Section 35 51 25
Kégaska Quais flottants

Projet n° 721181 Page 1 de 5

PARTIE 1 GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES
Nl Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
2 Section 01 61 00 — Exigences générales concernant les produits
3 Section 01 74 11 — Nettoyage
4 Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
.5 Section 03 30 00 — Béton coulé en place
.6 Section 05 14 15 — Passerelle d’aluminium
v Section 05 50 00 — Ouvrages métalliques
.8 Section 06 05 73 — Traitement du bois
.9 Section 35 59 29 — Dispositifs d’amarrage

1.2 REFERENCES
A Sauf indication contraire, se référer a la derniere publication et les amendements des normes
suivantes prévalent a la date d’entrée en vigueur du contrat.
2 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
N CSA B111, Wire Nails, Spikes and Staples.

2 CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives a I'acier de construction laminé ou
soudé/Aciers de construction.

3 CAN/CSA G164, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
4 CAN/CSA-080 Série, Préservation du bois.
.5 CAN/CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion de I’acier.
.6 CAN/CSA W48, Métaux d’apport et matériaux connexes pour le soudage a l'arc.
7 CAN/CSA W59, Constructions soudées en acier (soudage a I'arc)

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 01
3300 — Documents/Echantillons a soumettre.

2 Soumettre les dessins d’atelier et fiches techniques des composantes :
Nl Quincaillerie
2 Composantes d’acier (bras de poussé, plaques de renforts)
3 Bois traité
4

Billettes de flottaison haute densité
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.5 Accessoires a quai : taquets d’amarrage

.6 Plan d’ensemble du systéme d’ancrage incluant les chaines, manilles, les blocs
d’ancrages, et fiches techniques des composantes.

3 L'Entrepreneur ne peut débuter des travaux de fabrication avant que I'entiereté des dessins
d’atelier ne soit approuvée par 'ingénieur.

1.4 DESSINS D’ATELIER

i Soumettre les dessins d'atelier requis, y compris les documents de fagonnage et de montage,
ainsi que la liste de matériels et de matériaux conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Dessins de montage : doivent réunir la totalité des détails et des renseignements
nécessaires a l'assemblage et au montage des éléments, notamment :

A Les méthodes de travail;

2 L'ordre de montage des éléments;

3 Le type de matériel a utiliser pour le montage;

4 Les détails et adaptations pour intégrer les passerelles existantes et les quais d’acier
fournis par le propriétaire.

1.5 CONTROLE DE LA QUALITE

A Enlever les éléments défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le représentant ministériel, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les régles
de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et
ce, méme s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en
question selon les exigences des documents contractuels.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Emballage, expédition, manutention et déchargement

| Le matériel et les matériaux doivent étre transportés, entreposés, manutentionnés
et protégés conformément a la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les
produits.

2 Manipuler les piéces de facon a éviter les déformations permanentes.
3 Manipuler avec précaution les pieces ayant recu un fini spécial a I'usine.
2 Entreposage et protection

A Les surfaces ne doivent étre débarrassées de leur revétement protecteur qu'au
moment du nettoyage final. Fournir les instructions nécessaires a I'enléevement de ces
protections.

PARTIE 2 PRODUIT
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2.1
A

2

MATERIAUX ET MATERIEL

Acier

i

Bois

Galvanisation par immersion a chaud : selon les indications, éléments en acier
galvanisés conformément a la norme ASTM A123/123M, Standard Specification for Zinc
(Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Production

A Galvaniser les différentes composantes selon les taux suivants :

.1 Boulons et écrous : 460 g/m”.
2 Profilés, plaques et barres : 705 g/m>.

Tous les boulons mécaniques, les tire-fond, les clous, etc., seront en acier galvanisé
de construction médium répondant aux normes ASTM A-307, Specification for Carbon
Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile Strength.

Les boulons mécaniques, tirefonds seront a téte forgée.
Les tire-fonds seront filetés.
Les trous de tirefonds doivent étre conformes a ce qui suit :

A1 Le trou-pilote pour le corps du boulon doit avoir le méme diamétre que le corps
du boulon, et la méme hauteur que la longueur du corps du boulon sans filet.

2 Le trou-pilote pour la partie filetée doit avoir un diameétre égal a 60 jusqu’a 75%
du diamétre du corps du boulon pour la longueur égale a la partie filetée du
boulon.

3 La partie filetée du tire-fond doit étre introduite dans le trou-pilote en tournant
avec une clé et non en I'enfoncant avec un marteau.

4 Le savon ou tout autre lubrifiant qui n’est pas a base de pétrole, peut étre utilisé
sur le tire-fond ou dans le trou-pilote, afin de faciliter I'introduction et éviter
d’endommager le tire-fond.

Bois certifié FSC.

L’épinette, le pin rouge et la pruche de I'Est répondront aux exigences de la derniere
édition des reglements de classement Standards du « Eastern Spruce Grading
Committee » approuvé et publiés par I’Association canadienne du bois, I’Association
des Manufacturiers de bois de sciage du Québec et le « Maritime Lumber Bureau » a
I’exception que le sapin baumier sera refusé bien qu’il soit mentionné dans le
réglement no 1.

Toutes les essences de bois seront conformes aux exigences de la NLGA intitulée
« Standard Grading Rules for Canadian Lumber ».

La qualité du bois sera no 1 ou Standard selon les regles NLGA intitulées « Regles de
classification pour le bois d’ceuvre canadien ».

Tout le bois utilisé pour fabriquer les pontons, sera traité au CCA (arséniate de cuivre
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2.2

chromaté) au préservatif a I’eau sous pression en conformité avec la norme CAN/CSA-
080-M. La rétention nette et la pénétration seront celles spécifiées dans ces normes
pour les applications maritimes, soit une rétention de 24 kg/m3 (24 kg/m3).

.6 Le bois sera ébouté d’équerre avant le traitement suivant la norme NLGA 748-B.

7 Tout matériel traité sous pression nécessitant du découpage pour étre ajusté sera
enduit, pendant qu’il est sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis dans la
norme CAN/CSA-080. Tous les trous dans les piéces de bois seront traités de cette
facon.

Billette de flottaison

N Les billettes de flottaison en polystyréene expansé de haute densité (force de
compression appliqguée minimum de 20 psi) et un taux de flottabilité minimum de 276
kg/ billette de flottaison.

Plaque d’identification : chaque section du quai flottant sera identifiée par une plaque
en acier inoxydable de 100 mm X 150 mm permettant leur montage et démontage annuel.

FACONNAGE

Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés et assemblés en atelier, et
livrés préts a monter.

PARTIE 3 EXECUTION

3.1

3.2

FABRICATION DES QUAIS FLOTTANTS

Construire les quais flottants en bois traité selon les dimensions requises et la maniere
indiquée sur les différentes figures des plans.

Toutes les pieces de bois seront d’une seule longueur.

Les entailles, les trous et les chanfreins devront étre raturés entierement a I'aide d’un
produit de préservation équivalent avant la pose des pieces de bois.

Lors de la construction et la manipulation des quais flottants, on devra prendre soin
de ne pas endommager les coussins de styromousse.

Les quais flottants ne devront pas étre déposés directement sur le sol. lls devront étre
supportés par des pieces de bois et étre de niveau

Les ouvrages doivent étre d’équerre, d’aplomb, alignés et conformes aux dimensions
précises exigées; les joints doivent étre serrés et solidement assujettis.

Dans toute la mesure du possible, les ouvrages doivent étre ajustés, assemblés en atelier.
INSTALLATION DE QUAIS FLOTTANTS

Installer les quais flottants selon les dimensions requises et la maniére indiquée, de fagon
a créer les configurations présentées sur les plans.
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2 Construire le systeme d’ancrage composé d’ancrages et chaines conformément aux dessins.
3 Installer les passerelles et les quais flottants de fagon a respecter les longueurs des passerelles
existantes.

3.3 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

| Essais et inspections sur place

A Donner au Représentant du Ministere un préavis d'au moins 10 jours avant la date du
début des travaux relatifs aux quais flottants et assurer I'acces a I'ouvrage aux fins
d'inspection.

2 Les quais flottants entiérement ou partiellement construits sans faire I'objet d'une
inspection ne seront pas acceptés.

3 L'inspection finale des quais flottants doit étre effectuée sur place.
34 NETTOYAGE

1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

2 Une fois les travaux d'installation et le contréle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 GENERALITES

1.1 SECTIONS CONNEXES
Nl Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre
.2 Section 01 45 00 — Contrdle de la qualité
3 Section 01 74 11 — Nettoyage
4 Section 05 30 00 — Béton coulé en place
.5 Section 31 53 13.01 — Caisson a claire-voie en bois
.6 Section 35 51 25 — Quais flottants

1.2 REFERENCES

1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)

.1 ASTM A27/A27M, Standard Specification for Steel Castings, Carbon, for General
Application.

.2 ASTM A48/A148M, Standard Specification for Steel Castings, High-Strength,
for Structural Purposes.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1 CAN/CGSB-1.61, Peinture-émail aux résines alkydes, d’extérieur et d’intérieur, marine.

.2 CAN/CGSB-1.212, Peinture primaire sans chromate ni plomb, marine, pour surfaces
en acier et en alliage léger.

3 Association canadienne de normalisation (CSA International)

.1 CSA G40.20/G40.21, Exigences générales relatives a I'acier structural laminé ou soudé.
1.3 CONDITIONS D’UTILISATION

1 Les dispositifs d’amarrage se trouveront dans un environnement marin (eau salé).

2 Les valeurs minimale et maximale des moyennes annuelles de température sont
respectivement de -30 degrés Celsius et de 30 degrés Celsius.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 Fiches techniques : soumettre les fiches techniques requises ainsi que les
spécifications et la documentation des fabricants concernant les produits.

2 Soumettre des dessins d’atelier qui indiquent, montrent ou comprennent ce qui suit :

.1 Une description détaillée des items structuraux composant le dispositif d’amarrage.

1.5 CONTROLE DE LA QUALITE
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1 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d’installation fournies par le fabricant.

2 Certificat d’inspection a soumettre.
1.6 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

1 Fournir les documents nécessaires a I’exploitation et a I'entretien des dispositifs d’amarrage.

2 Inclure les dessins d’aprés exécution, en copie papier et en format électronique AutoCAD.
PARTIE 2 PRODUIT
2.1 MATERIAUX ET MATERIELS

1 Taquets d’amarrage

A Taquets d’amarrage de Type B1 doivent avoir une capacité de 5 tonnes pour les quais
flottants, étre en acier moulé, étre conformes a ASTM A27/A27M nuance 65-35, et
étre en galvanisé conforme aux plans.

2 Boulons d’ancrage, boulons mécaniques et écrous : ASTM A307, galvanisé et plaque
conforme a ASTM A36/A36M.

3 Galvanisation : selon ASTM-A123/A123M-09, zinc (immersion a chaud), minimum 610

2

g/m?.
4 Soudure : selon CSA W59.

PARTIE 3 EXECUTION
3.1 INSTALLATION

1 Les boulons d’ancrage doivent étre fixés a des gabarits qui correspondent a la configuration
des boulons du fabricant de bollards et de crochets. Les gabarits servent a s’assurer que
les boulons sont au bon endroit.

2 Les bases des taquets de type Bl doivent étre au niveau sur le chasse-roues. Les trous
percés doivent étre traités conforment a CAN/CSA-080. Sceller les trous avec un scellant
approuvé et résistant a I'eau.

3.2 NETTOYAGE
.1 Nettoyage en cours de travaux: effectuer les travaux de nettoyage conformément
a la section 01 74 11 - Nettoyage.

.1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

.2 Nettoyage final: une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les
matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la
section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE LA SECTION
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1.0

2.0

2.1

2.2

ENVERGURE DES TRAVAUX

Ports pour petits bateaux (PPB) du ministére des Péches et Océans Canada (MPO) désire
effectuer la réfection des installations portuaires de Kégaska en Basse Céte Nord. Dans le cadre
de cette réfection, de nouvelles installations électriques seront effectuées (éclairage, ilots
électriques, etc.) et certaines installations existantes seront réaménagées.

L’Entrepreneur devra soumissionner pour la réalisation des travaux et la fourniture des
équipements tel que décrit dans ce devis.

DESSINS, CODES ET NORMES

Les équipements, les instruments, les matériaux et les installations doivent rencontrer les
exigences des derniéres éditions des codes et des standards des organisations suivantes :

-> CSA Canadian Standard Association — Electrical Equipment

-> ISA International Society for Measurement and Control

- NEMA National Electrical Manufacturing Association

—-> EEMAC  Electrical and Electronic Manufacturer’s Association of Canada
- ANSI American National Standards Institute

- |IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineer

- ULC Underwriters Laboratories of Canada

La liste ci-dessus est non limitative. L'Entrepreneur doit respecter les lois et réglements fédéraux,
provinciaux et municipaux applicables.

Toutes les différences entre les normes de fabrication ou les spécifications de construction
spéciales et les spécifications des fabricants doivent étre portées a I'attention du représentant
autorisé du propriétaire. Les éclaircissements voulus y seront apportés avant de commencer les
travaux.

CERTIFICATION

Les équipements et les matériaux électriques doivent étre certifiés CSA ou équivalent approuveé.

DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Température de conception extérieure : -40°C a 40°C.
Température de conception intérieure : 30°C.

Les travaux couverts par ce devis sont réalisés a l'intérieur et a I'extérieur. Toutes les installations
et équipements localisées a I'intérieur et a I'extérieur des batiments doivent étre opérationnelles
et congues en fonction des températures spécifiées.

NO PROJET MPO-PPB #721181
NO PROJET WSP #161-03779-00
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

SPECIFICATIONS - PORTS POUR PETITS BATEAUX (PPB)

Spécification no Rév. Description

- 2015-06-22 |Lignes directrices en matiére d’installations portuaires

Note : Cette spécification est disponible sur demande.

CONFLITS ENTRE LES CODES ET STANDARDS

Si des informations contradictoires ou des différences entre les divers documents cités
précédemment surviennent, le soumissionnaire (ou I'Entrepreneur) doit demander des
éclaircissements au représentant du Propriétaire.

DESSINS POUR CONSTRUCTION

L’Entrepreneur devra utiliser les dessins cachetés « EMIS POUR CONSTRUCTION » et scellé
par un ingénieur pour I'exécution du projet. Ces dessins se trouvent en annexe a ce devis.

DESSINS FINAUX

Durant la construction, I'Entrepreneur devra conserver un dossier précis et soigné de tous les
écarts entre les travaux tel que montré sur les dessins et ceux réellement exécutés.

Les écarts entre les dessins et le chantier doivent étre suivis quotidiennement. Un suivi rigoureux
de cette activité sera effectué par le représentant du Propriétaire. Tout changement apporté a
'ingénierie doit étre approuvé par I'ingénieur responsable de la discipline.

L’Entrepreneur devra remettre au client toute la documentation qu’il trouvera avec les
équipements et/ou accessoires.

INTERPRETATION DES DESSINS

Toutes divergences entre les dessins et le devis doivent étre portées a I'attention du représentant
du Propriétaire pour clarification. En cas de conflit entre les plans et les normes indiqués,
l'interprétation sera établie par le représentant du Propriétaire.

CONFIDENTIALITE

Les dessins, schémas, normes et spécifications transmis au fournisseur seront considérés
comme strictement confidentiels et propriété privée du Propriétaire.

NO PROJET MPO-PPB #721181
NO PROJET WSP #161-03779-00
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3.0 GENERALITES

1.

Les travaux inclus les activités énumérées dans ce devis, cependant cette liste n'est pas
limitative.

Si les documents fournis a I'Entrepreneur ne sont pas conformes a la réalité et empéchent de
ce fait la réalisation tel que prévue des travaux, 'Entrepreneur doit exécuter les travaux selon
les instructions du représentant du Propriétaire.

La longueur des cables tel que mentionné dans la liste de cables est approximative,
I'Entrepreneur est responsable de valider les longueurs des cables au chantier.

Tous les cables et équipements a installer devront étre identifiés tel que montré sur les
dessins et listes fournis en annexe.

Tous les accessoires et/ou articles de quincaillerie, non stipulés explicitement dans ce devis,
mais requis pour I'installation des instruments et des équipements selon les régles de I'art et
les normes d'’installation du Propriétaire, doivent étre fournis par 'Entrepreneur et étre inclus
dans la soumission.

L’Entrepreneur devra soumettre au représentant du Propriétaire, les fiches de tests et essais
qu'il prévoit effectuer pour assurer le bon fonctionnement des nouvelles installations.

4.0 DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1 SECTEUR DU BRISE-LAMES

4.1.1 ALIMENTATION DU NOUVEAU CABANON ELECTRIQUE (A VENIR)

Cette section décrit les travaux qui devront étre effectués par un maitre électricien et
'Entrepreneur devra coordonner avec un représentant d’Hydro-Québec (HQ).

1.

Effectuer la mise a terre de I'entrée électrique selon les régles de I'art.

4.1.2 TRAVAUX A PARTIR DU NOUVEAU CABANON ELECTRIQUE

Installer le panneau principal 120/240V, 25kA et les transformateurs 240V-600V, 50 kVA et
240V-600V, 37.5 kVA tel que montré sur le dessin PPB15-4068-E04.

Mettre a la terre le panneau principal ainsi que les transformateurs a partir de la barre de
mise a la terre du nouveau cabanon électrique.

Installer deux prises 15A-120V « simple gang », le luminaire extérieur, le contacteur
d’éclairage ainsi que la cellule photo électrique tel que montré sur le dessin PPB15-4068-
EO4.

Débrancher, couper au niveau du sol et inscrire « hors tension » aux deux extrémités du
cable d’alimentation de I'llot de service 1 type « C ».
(Voir dessin du panneau de distribution 1 situé dans 'usine PPB15-4068-E06)

NO PROJET MPO-PPB #721181
NO PROJET WSP #161-03779-00
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5. Débrancher et enlever les transformateurs 10kVA, 600-120/240V, 1 ph existant de I'flot de
service 1 type « C » et celui se trouvant a I'intérieur de I'usine tel que montré sur le dessin
PPB15-4068-E07.

6. Installer tous les Tlots de service, les transformateurs de service, disjoncteurs et appareils
d’éclairage tel que montré sur les dessins PPB15-4068-E01 et PPB15-4068-E02.

7. Installer, raccorder et alimenter tous les cables de puissance de la liste de cables.

Note : Les cables de type SOOW entre les stations de transformateurs et les flots de service
doivent passer les passerelles. Un caniveau sur les passerelles est prévu a cet effet.

8. Installer un conducteur de mise a la terre 2/0 AWG en cuivre nu étamé a partir de la barre de
mise a la terre du nouveau cabanon électrique a I'intérieur et sur toute la longueur de la
tranchée vers le brise-lames.

9. Installer une couette avec un conducteur 2/0 AWG en cuivre nu étamé et effectuer la mise a
la terre de chacune des structures de transformateurs de service a I'aide d’'une connexion
mécanique entre le conducteur 2/0 AWG en cuivre nu étamé a l'intérieur de la tranchée.

10. Identifier les cables et équipements tel que montrés sur les dessins PPB15-4068-E01,
PPB15-4068-E02 et PPB15-4068-E04.

4.2 SECTEUR DU QUAI

4.2.1 TRAVAUX A PARTIR DU CABANON ELECTRIQUE EXISTANT

1. Installer deux disjoncteurs 60A / 2 pbles dans le panneau de distribution 9 du cabanon
électrique existant tel que montré sur le dessin PPB15-4068-E05.

2. Installer et raccorder les cables de puissance de I'llot de service 6 type « B » et du treuil de
Péches et Océans (MPO) situé sur le quai tel que montré sur le dessin PPB15-4068-E01 et
décrit dans la liste de cébles.

3. Effectuer une épissure au niveau du panneau de distribution 1 situé dans I'usine pour le
cable d’alimentation de I'llot de service 6 type « B » et le treuil du MPO.
(Voir dessin du panneau de distribution 1 situé dans 'usine PPB15-4068-E06)

Note : Inscrire « Jonction » et le « nom de la charge » au niveau de I'épissure.

4. Identifier les cables et équipements tel que montrés sur les dessins PPB15-4068-E01,
PPB15-4068-E02 et PPB15-4068-E05.

4.3 TESTS ET MISE EN SERVICE

1. Effectuer tous les tests afin d’assurer le bon fonctionnement de toutes les nouvelles
installations.

2. Remettre, au représentant du Propriétaire, toutes les fiches de tests et essais diment
remplies et signées.

NO PROJET MPO-PPB #721181
NO PROJET WSP #161-03779-00
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LISTE DE CABLES
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LISTE D’EQUIPEMENTS
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Revitalisation du havre Révision

/,/I/!ws P Devis de construction No. Date | Annexe

MPO-PPB #721181
WSP # 161-03779-00 C |2016-0627| C

ANNEXE C

DESSINS POUR CONSTRUCTION ET DEMANTELEMENT

NO PROJET MPO-PPB #721181
NO PROJET WSP #161-03779-00




Revitalisation du havre Révision

/,/:!ws P Devis de construction No. |  Date | Annexe

MPO-PPB #721181
WSP # 161-03779-00 C |2016-06-27| D

ANNEXE D

DETAIL iLOT TYPE «C »

NO PROJET MPO-PPB #721181
NO PROJET WSP #161-03779-00




Détail Tlot type « C » / Station type « C » detail




