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Part 1 Généralités
1.1 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

1.2

1.3

14

Les travaux d’optimisation de I’aire de trafics de I’aéroport de Sept-Tles faisant I'objet du
présent contrat comprennent, sans s’y limiter;

A La construction d’une structure de chaussée recouverte de béton bitumineux,

2 Les travaux de terrassement et d’ensemencement nécessaires des surfaces
adjacente,

3 La modification de la configuration existante et I’ajout de nouveaux feux de bord
de piste,

4 L’ ajout de nouvelle téte de projecteur sur un mat existant,

5 Modifications aux marquages existant du tablier ainsi que le peinturage de toute
les marques du tablier,

.6 Tout autres travaux connexes tel qu’indiqué aux plans et devis.

ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

Exécuter les travaux par étapes, dans I’ordre et dans les délais indiqués au devis. La durée
doit étre considérée comme le temps maximum alloué & la réalisation compléte des
travaux.

Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction des opérations
aeroportuaires et selon les modalités décrite dans la section 01 35 13.13 Procédures
spéciales — installations aéroportuaires, et coordonner avec le représentant ministériel.

Exécuter les travaux par étapes de maniére a permettre l'utilisation continue des lieux par
I’exploitant de I’aéroport. Maintenir l'acces des lieux au public tant que I'état
d'avancement des travaux empéche d'offrir une solution de rechange.

Maintenir I'acces aux fins de la lutte contre I'incendie; prévoir également les moyens de
lutte contre I'incendie.

UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I'exécution des travaux.
Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du représentant ministériel.

Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou
supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT MINISTERIEL

Le Représentant ministériel occupera les lieux pendant toute la durée des travaux de
construction et poursuivra ses activités normales durant cette période.

Collaborer avec le Représentant ministériel a I'établissement du calendrier des travaux, de
maniére a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.
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1.6

1.7

SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant ministériel ainsi
que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.

S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements a ces canalisations, donner au Représentant ministériel un avis préalable
de 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou
mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte
gue possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes,
en génant le moins possible les activités aéroportuaires.

Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation des piétons et des véhicules.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités
qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant ministériel.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant ministériel et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

DOCUMENTS REQUIS

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.
Rapports des essais effectués sur place.
Exemplaire du calendrier d'exécution approuve.
Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
Autres documents indiqués.
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TYPE DE CONTRAT
Les travaux doivent faire I’objet d’un contrat & prix globaux et/ou a prix unitaires.
Les frais engagés pour satisfaire les exigences du présent devis et non couverts par un

item de paiement doivent étre répartis proportionnellement sur les différents items de la
soumission.
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1.9

1.10

1.11

1.12

3

L'entrepreneur au moment du dépdt de sa soumission reconnait qu'il est pleinement
informé de toutes les conditions qui influencent le travail a faire, la main-d'ceuvre, les
matériaux, I'équipement, les usines qu’il devra fournir et les moyens d'acceés sur le site et
gue ses informations ont été obtenues par une enquéte personnelle sur le site par lui-
méme ou son représentant autorisé et non a partir de I'information verbale donnée a lui
par les représentants de ce département.

Les dessins et le devis indiquent la nature générale des travaux a accomplir. Toutefois, il
doit étre bien entendu que le Ministére se réserve le droit de changer les niveaux du tracé
ou I’étendue des travaux selon les besoins, sans en aucune fagon rendre nulle les clauses
du contrat.

CODES

Exécuter les travaux de maniére a satisfaire a toutes les exigences :

A des documents contractuels;
2 des normes et codes spécifiés ainsi que des autres documents cités en référence;
3 des autorités locales

En cas de divergence ou de contradiction, les exigences les plus strictes prévaudront

CALENDRIER DES TRAVAUX

Dans les 5 jours ouvrables suivant I’attribution du marché, soumettre un calendrier des
travaux indiquant I’avancement des diverses étapes du projet lesquels devront étre
terminés dans les délais stipulés aux documents contractuels.

Des révisions provisoires de I’état d’avancement des travaux, d’aprés le calendrier
d’exécution soumis, seront effectuées au gré du Représentant ministériel. Le calendrier
sera mis a jour par I’Entrepreneur.

L’acceptation par le représentant ministériel du calendrier révisé ne reléve pas
I’Entrepreneur de sa responsabilité envers toutes conséquences qui pourraient résulter du
défaut de I’Entrepreneur de réaliser les travaux selon le calendrier original.

ZONE REGLEMENTEE

Les travaux du présent contrat se situent en partie a I’intérieur de la zone réglementée de
I’aéroport. 1l est de la responsabilité de I’entrepreneur de connaitre les exigences en
matiére de sécurité aéroportuaire. Prendre connaissance des exigences de la section 01 35
13.13 - Procédures spéciales — Installations aéroportuaires.

DESSINS SUPPLEMENTAIRES

Le Représentant ministériel peut fournir a I’Entrepreneur des dessins supplémentaires aux
fins de clarification. Ces dessins supplémentaires auront la méme signification et la méme
portée que s’ils faisaient partie des documents contractuels.

DELAI POUR L’EXECUTION DES TRAVAUX

Tous les travaux doivent étre complétés au plus tard 30 jours de calendrier suivant la date
de réception de I’avis d’adjudication du contrat.
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Part 2

2.1

Part 3

3.1

CONDITIONS PARTICULIERES

Les travaux seront exécutés selon les modalités de la section 01 35 13.13 - Procédures
spéciales — Installations aéroportuaires.

Tel que décrit dans la section 01 35 13.13 - Procédures spéciales — Installations
aéroportuaires, la voie de circulation BRAVO sera fermée a la circulation générale des

aéronefs pour la durée des travaux. De petits aéronefs tirés par une mule et moteurs
éteints seront autorisés a circuler au droit du chantier sur la voie BRAVO.

Produits

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE LA SECTION



Section 01 21 00
ALLOCATIONS

Projet R.080608.001 Page 1
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1.1 ALLOCATIONS MONETAIRES

1 Englober les allocations monétaires indiquées dans le prix contractuel.

2 Sauf indication contraire, les allocations monétaires couvrent le co(t net, pour
I'Entrepreneur, des produits, des services, du matériel et de I'équipement de construction,
du transport, de la manutention, du déchargement, de I'entreposage et des autres dépenses
autorisées engageées en vue de I'exécution des travaux.

3 Le prix contractuel, et non les allocations monétaires, couvre les frais généraux de
I'Entrepreneur et les bénéfices en rapport avec ces allocations monétaires.

A4 Le prix contractuel sera ajusté par ordre écrit pour tenir compte de tout excédent ou
déficit par rapport aux allocations monétaires prévues.

5 Si les codts réels excédent le montant de I'allocation monétaire, I’Entrepreneur recevra
une compensation pour les frais additionnels encourus qu'il pourra justifier, plus une
allocation pour les frais généraux et les bénéfices établie selon les modalités définies dans
les documents contractuels.

.6 Les acomptes versés pour les travaux autorisés faisant I'objet d'une allocation monétaire
seront inclus dans le certificat de paiement mensuel établi par le Représentant ministériel.

T Les montants de chaque allocation accordée pour les travaux prescrits dans les sections
pertinentes du devis sont indiqués ci-apres.

1 Une allocation de 30 000 $ est spécifiée a la section 01 35 13.13 Procédures
spéciales — installation aéroportuaires pour la fourniture des services d’escortes
aéroportuaires.

Partie 2 Produit

2.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Genéral
11 EXIGENCES CONNEXES

1 Les exigences particuliéres relatives aux inspections et aux essais devant étre effectués

1.2

13

par le laboratoire désigné par le représentant ministériel sont prescrites dans diverses
sections du devis.
DESIGNATION ET PAIEMENT

le représentant ministériel désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et il assumera
les frais de ses services, sauf pour ce qui suit.

1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des régles, des
reglements ou des consignes d'ordre public.

2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de
I’Entrepreneur.

3 Les essais, la mise au point et I'équilibrage des systémes de manutention ainsi
gue des réseaux et des installations électriques et mécaniques.

A4 Les essais en usine et les certificats de conformité.

5 Les essais qui doivent étre effectués par I’Entrepreneur sous la supervision du
Représentant ministériel.

6 Les essais supplémentaires indiqués ci-apres.

Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné réveélent la
non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le co(t
des essais ou des inspections supplémentaires que le représentant ministériel peut
demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

RESPONSABILITES de I’Entrepreneur

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour realiser ce qui suit.

1 Permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et & mettre a I'essai.

2 Faciliter les inspections et les essais.

3 Remettre en état les ouvrages déranges lors des inspections et des essais.

4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les
échantillons.

Informer le représentant ministériel au moins 48 heures a l'avance de la tenue des
opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et
établir le calendrier des essais.

Lorsque des matériaux doivent étre mis a l'essai, expédier au laboratoire d'essai la
guantité demandée d'échantillons représentatifs.

Payer le coQt des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les
ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient
effectués et approuvés par le représentant ministériel.
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Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
1.1 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

1.2

Dans les 15 jours suivant I'attribution du contrat, organiser une réunion des parties au
contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de
chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministere, ou leurs représentants
principaux, 'Entrepreneur, les sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier et les
surveillants.

Le Représentant du Ministére déterminera le moment et I'emplacement de la réunion et
aviser les parties concernées au moins cing (5) jours avant la tenue de celle-ci.

Avant la signature de la convention, incorporer a celle-ci les modifications aux
documents contractuels sur lesquelles les parties se sont entendues.

Points devant figurer & I'ordre du jour

A Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

2 Calendrier des travaux, Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres
(GANTT).

3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des
échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier,

les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clotures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.

5 Calendrier de livraison des matériaux.

.6 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations
requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures
supplémentaires et autres modalités administratives.

v Dessins a verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

.8 Demandes d'acomptes mensuels, procédures administratives, photos, retenues.

9 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.

10 Assurances, relevés des polices.

REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Le représentant ministériel établira un calendrier de réunions qui se tiendront durant le
déroulement des travaux et 1 semaines avant I'achévement de ces derniers.

Doivent étre présents a ces réunions les principaux sous-traitants participant aux travaux
ainsi que le Représentant du Ministere.

Le représentant ministériel avisera les parties au moins 5 jours avant la tenue des
réunions.



Projet R.080608.001

Section 01 31 19
REUNIONS DE PROJET
Page 2

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1
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Le représentant ministériel rédigera le procés-verbal de ces réunions et les transmettras
aux participants ainsi qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les 3 jours
suivant la tenue de chacune.

Points devant figurer a I'ordre du jour

1 Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.

2 Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.

3 Observations sur place; problémes et conflits.

A4 Problemes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

.6 Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

T Révision du calendrier des travaux.

8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des
travaux.

9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

10 Maintien des normes de qualité.

11 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

12 Divers.

Produit

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11

1.2
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Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 03 30 00.01 — Béton coulé en place (version abrégée).

Section 32 11 23 — Couche de base granulaire.

Section 32 12 13.15 — Couche de bitume d’accrochage et d’imprégnation.
Section 32 12 16 — Revétement de chaussée bitumineux.

Section 32 17 23 — Marqguage de chaussée.

Section 32 92 19.13 — Ensemencement mécanique.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de pas retarder I'exécution
des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du
Ministere aux fins d'examen. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement
termine.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent &tre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans é&tre examinés et seront considérés comme rejetés.

Auviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
pieces complétes et exactes.
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Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit
fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de lI'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la sighature d'un ingénieur compétent reconnu ou
détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des
éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur
les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes
de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des
renvois au devis et aux dessins d'avant-projet.

Laisser 10 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents
soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministere en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d’envoi, en deux (2)
exemplaires papier ou d’un média électronique, contenant les renseignements suivants :
A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

1 la date de préparation et les dates de révision;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
1 le sous-traitant;

2 le fournisseur;
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3 le fabricant;

4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
1 les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

10 les liens avec les ouvrages adjacents.
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Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une 1 copie électronique et une (1) copie imprimée des dessins d'atelier
prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du
Représentant du Ministere.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la
documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par
le Représentant du Ministere.

Soumettre 1 copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que
des matériaux, produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des
travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les [trois (3)] années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre 1 copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministere.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant
et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits,
matériaux, matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du
devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et
indiquer la désignation du projet.
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Soumettre 1 copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits,
matériels et systémes, y compris des notices particuliéres et des fiches
signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de
sécurité a mettre en place.

Soumettre 1 copie électronique des rapports des controles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministere.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systemes
installés aux instructions du fabricant.

Soumettre 1 copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministéere et qu'aucune
erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été
apportées, la copie est retourné, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent alors
étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont
retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les
indications précitées avant que les travaux de fagconnage et d'installation puissent étre
entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise uniqguement a vérifier la conformité au
concept général des données indiquées sur ces derniers.

1 Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve l'avant-projet détaillé
présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur
qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre
des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences
des travaux et des documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de
faconnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination
des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS

Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier du Représentant du Ministére.
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Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE

Soumettre, toutes les semaines avec le rapport d'avancement des travaux et selon les
directives du Représentant du Ministére, une (1) copie du dossier de photographies
numériques en couleurs, haute résolution, en format JPG, présenté sur support
électronique.

Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
Nombre de points de vue : deux (2).

A Les points de vue et leur emplacement seront déterminés par le Représentant du
Ministere.

Fréguence de soumission des photos : toutes les semaines et selon les directives du
Représentant du Ministere.

CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

Soumettre les documents exiges par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinente immédiatement aprés l'attribution du contrat.

Soumettre les copies des polices d'assurance immédiatement apres l'attribution du contrat.

Produit

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Zone réglementée : Toute zone située a I’intérieur de I’enceinte d’un aéroport dont
I’acces est interdit par une affiche ou contrélé d’une facon quelconque constitue une zone
réglementée.

Aire de mouvement des aéronefs : La partie d’un aéroport utilisée pour le mouvement des
aéronefs, y compris les aires de manceuvres (piste et voie de circulation) et les aires de
trafic (tablier).

RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR GENERAL

Prendre connaissance des réglements de sécurité de I’aéroport et du « Réglement sur la
circulation aux aéroports » ainsi que du Plan d’Exploitation durant la Construction (PEC)
spécifique au présent projet et en instruire son personnel et ses sous-traitants.

Le Représentant du ministere fournira une copie du Plan d’Exploitation durant la
Construction (PEC) approuvé par les autorités compétentes.

On peut consulter les reglements a I’adresse suivante : http://www.tc.gc.ca/lois-
reglements sous « Circulation sur les terrains de I’Etat, Loi relative a la ».

Etre responsable de son personnel et de ses véhicules de construction ainsi que de ses
sous-traitants participant au projet et devant pénétrer dans des zones réglementées.

Fournir au représentant ministériel une liste du personnel responsable, y compris un
responsable des services d’escorte, qui en cas d’urgence, peuvent étre rejoins apres les
heures de travail.

Désigner parmi ses employeés, une personne responsable qui maintiendra un contact
constant avec I’escorte aéroportuaire. Cette personne devra obligatoirement détenir un
certificat restreint de radiotéléphoniste et demeurer en contact constant avec la station
d’information de vol de I’aéroport.

MESURAGE POUR FIN DE PAIEMENT

L’entrepreneur paiera directement a I’exploitant de I’aéroport les dépenses associées aux
services des escortes. Ces services font I’objet d’une allocation monétaire comprise dans
le prix contractuel et seront rembourses de la maniére décrite a la section 01 21 00 -
Allocations.

Tous les autres frais encourus pour se conformer aux exigences de la présente section
doivent étre inclus dans les frais généraux de I’Entrepreneur et répartis dans les différents
items de la soumission.

ESCORTE AEROPORTUAIRE

Les services d’escortes aéroportuaires seront fournis par I’exploitant de I’aéroport.
L’exploitant de I’aéroport fournira également les vehicules d’escortes et les radios avec
fréquence pour communiquer avec la station d’information de vols (FSS).
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Tout véhicule ou personne qui doit pénétrer a I’intérieur d’une zone réglementée doit étre
accompagné d’une escorte et chaque véhicule doit étre équipé d’un phare rotatif ambre.

L’Entrepreneur et ses employés devront se conformer sur-le-champ aux directives des
escortes.

L’Entrepreneur devra aviser I’exploitant de I’aéroport au moins 12 heures a I’avance de
toutes modifications a I’horaire ou au programme de travail lorsque des escortes sont
requises. Cette exigence est nécessaire pour planifier les horaires de travail du personnel
affecté aux services d’escortes.

Les radios nécessaires pour les communications entre I’Entrepreneur, le représentant
ministériel et I’escorte seront fournis par I’Entrepreneur.

MESURES DE SECURITE

Ne pas entraver les opérations de I'aéroport sans l'autorisation du Représentant du
Ministere.

DEPLACEMENTS DE MATERIEL ET DE PERSONNEL

Si les travaux sont effectués dans des aires de I'aéroport qui sont ouvertes a la circulation
aérienne :

A Soumettre le calendrier des travaux au Représentant du Ministére aux fins
d'approbation.

2 Contréler les déplacements de matériel et de personnel conformément aux
directives du Représentant du Ministére.

3 L’Entrepreneur et ses employés devront se conformer sur-le-champ aux
directives du Représentant ministériel.

4 Les radios nécessaires pour les communications entre I’Entrepreneur (escorte), le
représentant ministériel, le représentant de Transports Canada seront fournis par
I’Entrepreneur. Voir section 01 52 00 — Installation de chantier.

SECURITE QUOTIDIENNE

Aucun travail avec de la flamme, aucun feu et interdiction de fumer sur le tablier sous
peine d’amende en contrevenant au reglement de I’aéroport. Ceci a cause de
I’omniprésence de conduits de carburant et de ses vapeurs.

S’assurer a la fin de chaque journée de travail, que la barriere est correctement verrouillée
et qu’il n’y ait pas de bréches dans la cloture du périmétre de I’aéroport.

AIRES FERMEES A LA CIRCULATION DES AERONEFS - BALISAGES
TEMPORAIRES

L’Entrepreneur doit fournir des balises de danger hautement visible le jour et éclairer de
feu rouge la nuit aux endroits indiqués sur les dessins. Les balises devront étre de de type
TR-V-7.

L’entrepreneur doit installer, entretenir, assurer le fonctionnement et déplacer selon la
progression des travaux, des balises temporaires pour délimiter de jour comme de nuit,
les aires fermées ou les aires présentant un danger a la circulation des aéronefs ainsi que
I’enceinte de chantier.
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Il est interdit de se servir de flammes nues, de carburants et de combustibles.
Garer le matériel qui n'est pas utilisé a plus de 30m de I’axe de la voie de circulation.

A Placer des feux rouges au sommet des tas de matériaux, selon les indications du
Représentant du Ministere.

Démanteler les balises a la fin des travaux avec I’approbation du représentant ministériel.

HORAIRE DE TRAVAIL

Faire part au représentant ministériel de I’horaire de travail ainsi que toute modification
au quart de travail.

MAINTIEN DE LA CIRCULATION AERIENNE

Les voies de circulation ALPHA et BRAVO seront fermées a la circulation générale des
aéronefs pour la durée des travaux. Pour quelques cas d’opération aéroportuaires
obligeant le passage d’un gros aéronef sur les voies de circulation ALPHA et BRAVO,
I’entrepreneur devra, sur un préavis d’une heure, niveler les surfaces adjacentes a la voie
de circulation de fagon a ne pas laisser d’amoncellement de plus de 300mm excédent
I’élévation du bord de la voie de circulation et déplacer son personnel et ses équipements
a plus de 12 du bord de la voie de circulation BRAVO.

A la fin de chaque quart de travail, I’entrepreneur devra niveler les surfaces adjacentes a
la voie de circulation de fagon a ne pas laisser d’amoncellement de plus de 300mm
excédent I’élévation du bord de la voie BRAVO.

De petits aéronefs tirés par une mule et moteurs éteints seront autorisés a circuler au
droit du chantier sur la voie BRAVO sans que I’entrepreneur n’ait a intervenir.

Installer les balises selon les indications des dessins et du représentant ministériel. Au
droit du chantier sur la voir BRAVO, installer les balises a 1 métre du bord a I’intérieur
de la voie de circulation BRAVO et selon les indications des dessins.

Les travaux de planage sur la partie de la voie de circulation BRAVO seront exécutés
juste avant les travaux de pose du béton bitumineux et avec I’approbation du représentant
ministériel. Les balises seront déplacées en conséquence a 4 métres du bord a I’intérieur
de la voie de circulation BRAVO.

Aucun amoncellement de matériaux ou d’équipement ne sera toléré sur la voie de
circulation BRAVO en dehors de la ligne de balise.

Les travaux de marquage sur le tablier seront exécutés sous la direction de I’escorte
aéroportuaire et du représentant ministériel.
CREUSAGE DE TRANCHEES

Obtenir la permission écrite du Représentant du Ministére avant de procéder au creusage
de tranchées qui ne pourraient étre complétement remblayées et recouvertes d'une couche
de roulement durant le méme quart de travail.

RESEAUX DE SERVICES PUBLICS DE L'AEROPORT

Le Représentant du Ministére indiquera I’emplacement approximatif des réseaux de
services publics souterrains de I’aéroport (cables, canalisations, conduits, etc.).
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L’entrepreneur devra identifier sur place, a I’aide de fouille exploratoire exécutée a la
main si nécessaire, I’emplacement exact des réseaux de services souterrains.

Prévenir le Représentant du Ministére au moins 48 heures a I'avance de I'emplacement
des travaux a exécuter, afin de lui donner le temps de repérer les réseaux de services
publics souterrains.

Produit

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Code canadien du travail, partie 1, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au
travail.

Association canadienne de normalisation (CSA).

Systeme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé
Canada.

1 Fiche signalétique (FS).
Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Transmettre au Représentant ministériel, a la CSST, a I’ Association paritaire en santé et
sécurité du secteur de la construction (ASP Construction) le programme de prévention
spécifique au chantier de construction, tel que décrits a l'article 1.8, au moins 10 jours
avant le début des travaux. L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme
de prévention si le cours des travaux différe de ses prévisions initiales. Le Représentant
ministériel peut, suivant la réception du programme et a tout moment durant les travaux,
exiger que le programme soit modifié ou complété pour mieux refléter la réalité du
chantier. L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le début des
travaux.

Transmettre au Représentant ministériel la grille d’inspection du chantier diment
complétée a la fréquence indiquée a I’article 1.12.1.

Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux
ou provinciaux.

Transmettre au Représentant ministériel, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour
tout accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel
de risque.

Transmettre au Représentant ministériel toutes les fiches signalétiques des produits
contrdlés utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le
chantier.

Transmettre au Représentant ministériel les copies des certificats de formation qui sont
requis pour I’application du programme de prévention, notamment:

1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction
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Attestation d’agent de sécurité

Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

Travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante

Travaux en espaces clos

Procédure de cadenassage

Port et ajustement des équipements de protection individuelle

Conduite sécuritaire des chariots élévateurs

Plates-formes de travail élévatrices

Et tout autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention

© oo ~NoUr W

i
o

Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un
réglement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, I’entrepreneur
doit:

1 Avant la mobilisation, transmettre au Représentant ministériel les attestations
d’examens medicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés
vises par le premier paragraphe du présent article qui seront présents a
I’ouverture du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et a mesure et sans délai les attestations d’examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont
visées par le premier paragraphe du présent article.

Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit a I’article 1.8.3, doit étre transmis au
Représentant ministériel en méme temps que le programme de prévention.

Avis d’ouverture de chantier: I’avis d’ouverture de chantier doit étre transmis a la
Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie
au Représentant ministériel. Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au
chantier. Lors de la démobilisation, I’avis de fermeture doit étre transmis a la CSST,
avec copie au Représentant ministériel.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre a la
CSST et au Représentant ministériel une copie signée et scellée par un ingénieur de tous
les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour
les travaux de construction (S-2.1, r. 6), d’une autre loi, d’un autre reglement ou d’une
autre clause du devis ou du contrat. Une copie de ces documents doit étre disponible en
tout temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CSST : I'Attestation de conformité est un
document délivré par la CSST confirmant que I'entrepreneur est en régle avec la CSST,
c'est-a-dire qu'il lui a versé toutes les sommes dues relativement a un contrat donné. Ce
document doit étre fourni au Représentant ministériel a la fin des travaux.

EVALUATION DES RISQUES

L’Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des
taches effectuées sur le chantier.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I’élimination a
la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les
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chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément a
la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre utilisée
comme protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le
chantier. Avant I’utilisation d’un équipement mécanique I’Entrepreneur doit transmettre
au Représentant ministériel une attestation de conformité signée par un mécanicien
compétent. Le Représentant ministériel peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité
ou un risque d’accident, ordonner I’arrét immédiat de I’équipement et exiger une
deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.

REUNIONS

Un représentant décisionnel de I’entrepreneur doit assister a toutes et les réunions ou il
est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

L’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que
requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

Se conformer a toutes les lois, a tous les reglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal
des travaux sur les terrains contaminés par des matieres dangereuses ou toxiques.

Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de securité pour les
travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle
s’applique.

CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

Sur ce chantier, I’Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes:

A Travaux de soir et de nuit.

GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre
d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et
du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).

Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur
I’identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet
jusqu’a la derniére étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir
compte des informations qui apparaissent a l'article 1.7. 1l doit étre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de I’article 1.3. Le programme de
prévention doit inclure au minimum :
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La politique de I’entreprise en matiére de santé et de sécurité;

La description des travaux, le codt total des travaux, I’échéancier et la courbe
prévue des effectifs;

L’organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
L’organisation physique et matérielle du chantier;

Les normes de premiers secours et premiers soins;

L’identification des risques par rapport au chantier;

L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les
mesures de prévention et les modalités de mise en application;

La formation requise;
.9 La procédure en cas d’accident/blessures;

10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de
prévention;
A1 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

N
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L’entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les
caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence
doit &tre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de
I’article 1.3. Le plan d’urgence doit notamment contenir :

La procédure d’évacuation;

L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
L’identification des personnes responsables sur le chantier;
L’identification des secouristes;

La formation requise pour les personnes responsables de son application;

Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques
du chantier.

o ur wN P

RESPONSABILITES

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une
personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité.
Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et
des biens a pied d’ceuvre et dans I’environnement immédiat du chantier qui pourrait étre
affecté par le déroulement des travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de I’application et du respect des
exigences en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la
réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme
de prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou
avis de correction émis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné,
tout au long des travaux.

COMMUNICATION ET AFFICHAGE

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Des leur arrivée au
chantier, tous les travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de
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prévention, de leurs obligations et de leurs droits. L’Entrepreneur doit insister sur le droit
des travailleurs de refuser d’exécuter un travail s’ils croient que ce travail peut
compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres
personnes présentes sur le chantier. Il doit conserver sur le chantier et mettre a jour un
registre avec les informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont
recu ces informations.

Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit
facilement accessible pour les travailleurs :

Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d’ceuvre;

Politique de I’entreprise en matiére de SST;

Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’urgence;

Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier;
Proces-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

Nom des secouristes;

Rapports d’intervention et de correction émis par la CSST.

© oo N s W

i
o

IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de
I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I’exécution des
travaux, I’Entrepreneur doit arréter immédiatement les travaux, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
Représentant ministériel verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire
les modifications nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent
reprendre en toute sécurite.

INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS
DANGEREUSES

Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une
fois par semaine.

Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et
reglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du
gouvernement, par le Représentant ministériel, par le coordonnateur santé-sécurité-
construction, ou lors des inspections périodiques.

Transmettre au Représentant ministériel une confirmation écrite de toutes les mesures
prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.

Arrét des travaux: Accorder a I’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute
I’autorité nécessaire pour ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est
nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte
que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de
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I’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au co(t et au calendrier
des travaux.

Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant ministériel peut en tout
temps ordonner I’arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque
pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour
I’environnement

DYNAMITAGE

Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs est interdit, & moins d’avoir été autorisé par
écrit par le Représentant ministériel.

Toute opération impliquant des explosifs doit étre effectuée sous la supervision
immédiate d’un boutefeu qualifie.

L’achat, le transport, I’entreposage et I’utilisation des explosifs doivent respecter les
dispositions des lois fédérales et provinciales applicables:

1 Canada: Loi sur les explosifs (E-17), Réglement sur les explosifs (C.R.C. CH.
599), norme relative aux dep6ts d’explosifs de sautage de détonateurs, Loi et
Reglement sur le transport des marchandises dangereuses.

2 Québec: Loi sur les explosifs (E-22), Réglement d’application sur les explosifs
(E-22, r.1), Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6),
Réglement sur le transport des matieres dangereuses.

L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis requis en vertu des lois et réglements
susmentionnés et en garder une copie facilement accessible au chantier.

L’Entrepreneur doit faciliter la visite du chantier et des dépdts d’explosifs ainsi que
I’inspection des véhicules servant a leur transport a tous les représentants
gouvernementaux et officiers de police qui ont juridiction en matiére d’explosifs.

FIN DE LA SECTION
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1.2

1.3

Généralités
EXIGENCES CONNEXES
Section 31 05 16 - Granulats.

REFERENCES
Définitions

1 Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents
chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le
bien-étre des personnes, qui alterent les équilibres écologiques importants pour
les humains et qui constituent une atteinte aux especes jouant un réle important
pour ces derniers ou qui dégradent les caracteres esthétique, culturel ou
historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'nabitat et de I'environnement durant la construction. La
prévention de la pollution et des dommages a I'environnement couvre la
protection des sols, de I'eau, de I'air, des ressources biologiques et culturelles; elle
comprend également la gestion de I'esthétique visuelle, du bruit, des déchets
solides, chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des matiéres
radioactives et des autres polluants.

Références

1 Loi sur la qualité de I’environnement (RLRQ, chapitre Q-2).
. Reglement sur les carriéres et sabliéres (Q-2,r. 7)
3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

1 EPA 832/R-92-005-92, Storm Water Management for Construction
Activities, Chapter 3.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des matériels
sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant
ministériel aux fins d'examen et d'approbation.

S'assurer que le plan présente un apercu complet des problémes environnementaux
connus ou potentiels a résoudre durant la construction.

Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problémes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :

1 le nom des personnes devant veiller au respect du plan;
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2 le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie

des déchets dangereux a évacuer du chantier;

3 le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du

personnel de chantier;

A4 un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les

mesures qui seront mises en oeuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et
les reglements fédéraux, provinciaux et municipaux , et avec les exigences du
document EPA 832/R-92-005, chapitre 3;

5 les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de
chantier aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des
matériaux, des constructions, des dépdts de matériaux en surplus ou de matériaux
souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront employées pour maitriser
les eaux de ruissellement et pour confiner les matériaux sur le chantier;

.6 un plan d'urgence en cas de déversement, comprenant les procédures a mettre en
oeuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement
imprévisible de substance réglementée;

T un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant
des travaux de déblaiement;

8 un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a
mettre en oeuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux employées pour
la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de rabattement de la nappe, de
désinfection, des essais hydrostatiques et de rincage des canalisations;

FEUX

Les feux et le brllage des déchets sur le chantier sont interdits.

EVACUATION DES DECHETS

Sauf autorisation expresse du représentant ministériel, il est interdit d'enfouir des déchets
et des matériaux de rebut sur le chantier.

Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les
essences minérales et les diluants pour I'huile ou la peinture, en les déversant dans des
cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.

DRAINAGE

Prévoir un plan de mesures contre I'érosion et contre le transport de sédiments, indiquant
les moyens qui seront mis en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois et les
reglements fédéraux, provinciaux et municipaux et avec les exigences du document EPA
832/R-92-005, chapitre 3.

Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de
mesures contre I'érosion et contre le transport des sédiments.
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3 Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et
le chantier & sec.
A4 S'assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systéeme
d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matiéres en suspension .
5 Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou
des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.
1.7 TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU
1 Les engins de construction doivent étre utilisés depuis le rivage seulement.
2 Ne pas extraire de matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau.
3 Les cours d'eau doivent étre exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.
4 Concevoir et construire les ponceaux ou les autres ouvrages temporaires de
franchissement des cours d'eau de maniére a réduire I'érosion au minimum.
5 Ne pas faire glisser de billots ou de matériaux de construction d'un bord a l'autre des
cours d'eau.
.6 Eviter les frayéres indiquées, lors de la construction de ponceaux ou d'autres ouvrages
temporaires de franchissement des cours d'eau.
T Le dynamitage doit étre effectué hors de I'eau et a une distance d'au moins 100 m des
frayeres indiquées.
1.8 PREVENTION DE LA POLLUTION
1 Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.
2 Assurer le controle des émissions produites par I'équipement et I'outillage, conformément
aux exigences des autorités locales.
3 Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangéres de contaminer l'air et
les voies d'eau au-dela de la zone d'application.
A4 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souleve la
poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiere sur les chemins temporaires.
1.9 AVIS DE NON-CONFORMITE
1 Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant ministériel
chaque fois que sera observée une non-conformité & une loi, un reglement ou un permis
fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de
I'environnement mis en oeuvre par I'Entrepreneur.
2 Apres réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures

correctives au Représentant ministériel, et il doit les mettre en oeuvre avec I'approbation
de ce dernier.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

A L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu lI'approbation écrite du Représentant
ministériel avant de procéder a la mise en oeuvre des mesures proposées.

Le Représentant ministériel ordonnera I'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.

Produits

SANS OBJET

Sans objet.

Exécution

NETTOYAGE

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 — Nettoyage.
Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur
recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Enfouir les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier seulement aprés avoir obtenu
l'autorisation écrite du Représentant ministériel.

S'asssurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

FIN DE LA SECTION



A Section 01 45 00
CONTROLE DE LA QUALITE

Projet R.080608.001 Page 1
Partie 1 Généralités
1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2

13

Section 02 41 13.14 —Enlévement de revétement bitumineux.

Section 03 30 00.01 — Béton coulé en place (version abrégée).

Section 31 05 16 — Granulats.

Section 31 22 14 — Travaux de nivellement d’aérodromes.

Section 32 11 23 — Couche de base granulaire.

Section 32 12 13.15 - Couche de bitume d'accrochage et d'impregnation.

Section 32 12 16 - Revétements de chaussée bitumineux.

INSPECTION

Le Représentant ministériel doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, I'acces a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou
a des essais spéciaux commandés par Représentant ministériel ou exigés aux termes de
reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis
aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir
I'ouvrage en question, voir & I'exécution des inspections ou des essais requis a la
satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant ministériel peut ordonner I'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, I'ouvrage en
question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si I'ouvrage en
question est déclaré conforme aux exigences des documents contractuels, le Représentant
ministériel assumera les frais d'inspection et de remise en état ainsi engages.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant ministériel se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le codit de ces services sera assumé par le Représentant
ministériel.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections.
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1.7

3

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et I'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant ministériel, sans frais
additionnels pour le Représentant ministériel, et assumer le codt des essais et des
inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.

ACCES AU CHANTIER

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux
ateliers de fabrication et de faconnage situés a lI'extérieur du chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour gu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.

PROCEDURE

Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant ministériel lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder I'exécution des travaux.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour l'entreposage et la cure des échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et
rejetés par le Représentant ministériel, soit parce qu'ils n‘ont pas été exécutés selon les
régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits
défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a lI'ouvrage. Remplacer ou refaire les
éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant ministériel, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de I'ouvrage
déduira du prix contractuel la différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit
dans les documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le
Représentant ministériel.

RAPPORTS

Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
ministériel.
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Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages
inspectés ou mis a l'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigeées.

Le codt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiqguement exigés aux
termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a l'approbation du Représentant ministériel et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiqguement exigés dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuves par le
Représentant ministériel.

Préparer les echantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant ministériel
dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

Au besoin, le Représentant ministériel aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.
ESSAIS EN USINE

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les
différentes sections du devis.

Produits

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la
zone qui doit étre cléturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de
chantier requises, les voies d'accés a la zone cl6turée et les détails d'installation de la
cléture.

Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépots de
boue.

Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

S’assurer que les travaux sont executés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec du matériel et des
matériaux.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I’ouvrage afin de ne pas en
compromettre I’intégrité.

VOIES D’ACCES

Aménager des voies convenables d’acces au chantier et en assurer I’entretien.

S’il est permis d’emprunter les routes existantes pour accéder au chantier, assurer
I’entretien de ces derniéres pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer
tout dommage qui pourraient y étre causes.

Nettoyer les pistes et les voies de circulation si on y a utilisé de I'équipement de chantier.

MESURES DE SECURITE

Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, aprés les heures de travail et
pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y
trouvent, et en assumer les frais.
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COMMUNICATION

Fournir des radios (3) et chargeurs pour les communications entre I’entrepreneur,
I’escorte et le représentant ministériel.

BUREAU DE L’ENTREPRENEUR

Fournir et aménager un bureau de chantier pour I’usage exclusif de I’entrepreneur, de son
personnel ou des sous-traitants. Le représentant ministériel indiquera I’endroit ou installer
le bureau.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS
Prévoir des remises a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage des matériaux,
des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

INSTALLATIONS SANITAIRES
Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

ENERGIE ELECTRIQUE

Pour les besoins de la construction, assurer I’alimentation temporaire en énergie
électrique, et en assumer les frais et I’entretien selon les réglements et ordonnances en
vigueur.

ALIMENTATION EN EAU

Assurer I’alimentation temporaire en eau, en assumer les frais et I’entretien selon les
réglements et ordonnances en vigueur.

SIGNALISATION EN ZONE REGLEMENTEE

Se reporter a la section 01 35 13.13 — Procédures Spéciales — Installation Aéroportuaires,
concernant les dispositifs de signalisation temporaire requis durant I’exécution des
travaux.

ECLAIRAGES TEMPORAIRES

Pour les travaux exécutés de nuit, fournir les appareils d’éclairage en nombre et en
qualité suffisant pour permettre la réalisation de travaux de qualité et de maniére
sécuritaire.
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1 Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupérés.

1.15 MESURAGE POUR FINS DE PAIEMENT

1 Les frais encourus pour se conformer aux exigences de la présente section doivent étre
inclus dans les frais généraux de I’Entrepreneur et répartis proportionnellement dans les
différents items de paiement de la soumission.

Partie 2 Produits
2.1 SANS OBJET
A Sans objet.
Partie 3 Exécution
3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion telle que des barriéres
anti-érosion disposées transversalement dans les cours d’eau et les bas de talus.

2 Au besoin, aménager des bassins de sédimentation en amont des cours d’eau afin
d’intercepter les particules en suspension entrainées par les eaux de ruissellement de
surfaces.

3 Protéger avec des baches ou tout autre dispositif jugé acceptable par le représentant du
ministére, les dépdts de matériaux granulaires exposes a I’érosion par le vent.

A4 L’utilisation d’abat poussiéres a base de chlorure de calcium sont interdits.

5 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin
jusqu'a ce que la végétation permanente soit bien établie.

.6 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les

surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE LA SECTION
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Part 1

11

1.2

Généralités
PROPRETE DU CHANTIER
Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de

rebut.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement. Les
matériaux de rebut ne doivent pas étre bralés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs sépares et identifiés. Se reporter a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Nettoyer les pistes, voies de circulation et tabliers qui auront été empruntées par les
véhicules de I’Entrepreneur. Le nettoyage doit &tre continuel pour les aires utilisées par
les aéronefs et quotidien pour les autres.

NETTOYAGE FINAL

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi
que I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier. Les matériaux de rebut ne doivent pas
étre bralés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

Lorsque des véhicules de construction ont obtenu la permission de circuler sur les aires
de mouvements en service, conserver au chantier I’équipement de nettoyage approprie,
capable de maintenir exemptes de débris la partie des aires de mouvements utilisées par
les aéronefs et ce a la satisfaction du représentant ministériel.
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.8 Quotidiennement et avant que les aires de mouvements ne soient partiellement réouvertes

a la circulation aérienne, inspecter en compagnie du responsable de I’escorte pour
Transports Canada, les aires de mouvements de I’aéroport. Au besoin, si le responsable
de Transports Canada le juge a propos, poursuivre les travaux de nettoyage.

13 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

14 MESURAGE POUR FIN DE PAIEMENT

1 Il n’y aura pas de mesurage a faire au terme de la présente section. Répartir le coOt des
travaux de nettoyage dans les différents items de la soumission.

Part 2 Produits

2.1 SANS OBJET
A Sans objet.

Part 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
1 Sans objet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités

1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1.2

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du ministére afin de passer en
revue le plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.

Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

DEFINITIONS

Matiéres non dangereuses de classe Il : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Plan d'analyse colts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et servant a
faire un suivi de I'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.

Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement générés
par les travaux.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme,
des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement
de ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractere d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de
son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son
réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de
produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de
déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser
I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne
comprend pas la combustion, I'incinération ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme
originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire
dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant
leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein
du méme projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.
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14

.10

A1

A2

13

14

15

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction porteurs et
non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures
industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou
de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés
le moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un batiment
est constitué. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de
matériaux de rebut et de déchets générés par la construction, la rénovation, la
déconstruction ou la démolition. Les quantités de matériaux réutilisés/réemployés,
recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées séparément.

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé
de la supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des
exigences concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les
opportunités de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets. Le PRD est fondé
sur les données indiquées sur la fiche de contrble des déchets.

DOCUMENTS
Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apreés :

1 plan de réduction des déchets;
2 plan de tri des déchets a la source;

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit avant le début des travaux.

1 Deux 2 exemplaires du plan de réduction des déchets.

2 Deux 2 exemplaires de la description du programme de tri des déchets a la
source (PTDS).

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage ou élimination, appuyé par un audit de
déconstruction/démontage.

| La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du
paiement final.
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2 Fournir les recus, les billets de pesée, les lettres de voiture ainsi que les quantités
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1.6

et les types de matériaux de rebut réutilisés/réemployés, recueillis péle-méle et
triés hors du chantier ou éliminés.

3 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et réutilisé/réemployé, vendu
ou recyclé, indiquer la quantité en tonnes ainsi que la destination.
4 Pour chaque matériau de rebut généré par le projet et mis en décharge ou

incinéré, indiquer la quantité, en tonnes ainsi que le nom de la décharge, de
I'incinérateur ou de la station de transfert.

PLAN DE REDUCTION DES DECHETS (PRD)

Préparer le PRD avant le début des travaux.

Le PRD doit comprendre ce qui suit, sans toutefois s'y limiter.

La destination des matériaux de rebut indiqués.

Les techniques et la séquence de déconstruction/démontage.

Le calendrier des travaux de déconstruction/démontage.

L'emplacement.

Les mesures de sécurité.

Les mesures de protection.

L'indication précise des aires de stockage.

Les détails relatifs a la manutention et a I'enlévement des matériaux de rebut.

Les quantités de matériaux de rebut qui seront récupérés en vue de leur
réutilisation/réemploi et qui seront mis en décharge.

© oo N U WP

Organiser le plan de réduction des déchets de maniére que les différentes actions soient
assorties de priorités qui respectent la hiérarchie des 3R, c'est-a-dire, dans I'ordre
décroissant d'importance, réduction, réutilisation/réemploi et recyclage.

Y décrire la méthode de gestion des déchets.

Afficher le PRD, ou un sommaire de celui-ci, sur le chantier, a un endroit ou les
travailleurs pourront en prendre connaissance.

Fixer des objectifs réalistes de réduction des déchets; déterminer les contraintes existantes
et développer des stratégies qui permettront de les éliminer.

Faire un suivi de la réduction des déchets; produire un rapport; indiquer le volume total
de matériaux de rebut effectivement retirés du chantier ainsi que le colt de I'opération.

PROGRAMME DE TRI DES DECHETS A LA SOURCE (PTDS)
Préparer le PTDS avant le début des travaux.

Suivant les méthodes autorisées par Représentant du ministére et avec l'autorisation de ce
dernier, mettre en oeuvre le PTDS pour tous les déchets générés par les travaux.
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1.7

Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner et
stocker les quantités anticipées de matériaux de rebut réutilisables/réemployables et
recyclables.

Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux de rebut
sans que cela nuise aux activités du chantier.

Placer les matériaux de rebut triés a des endroits ou ils subiront le moins de dommage
possible.

Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier
puis évacués a I'état trié.

1 Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés vers l'installation
approuvée et autorisée de recyclage.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du ministére les matériaux de rebut
récupeérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués deviennent la
propriété de I'Entrepreneur.

Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les
déplacements et les dommages.

Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement Représentant du
ministére.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommageés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage
des structures.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

A I est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.
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1.8

1.9

1.10

Partie 2

2.1

Partie 3

3.1

ELIMINATION DES DECHETS

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets, des matieres volatiles, des essences minérales, des
hydrocarbures, du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.

1 Le nombre de bacs et leur grosseur.

2 Le type de déchets placés dans chaque bac.

3 Le tonnage total de déchets généres.

4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

Récupérer les matériaux de rebut au fur et @ mesure de I'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.

Préparer un sommaire du projet afin de contrdler la destination et les quantités de chaque
type de matériau de rebut identifié dans l'audit préalable a la déconstruction.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.

Mettre en oeuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par Représentant du
ministére.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

Produits

SANS OBJET
Sans objet.

Exécution

APPLICATION

Effectuer les travaux conformément au PRD.

Manutentionner conformément aux codes et aux réglements pertinents les déchets qui ne
sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.
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3.2 NETTOYAGE
1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux

propres et en ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.
3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés
et les placer aux endroits indiqués.
3.3 VALORISATION DES DECHETS
1 En se fondant sur la liste ci-apres, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets
et les mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du
Représentant du ministére et conformément aux reglements pertinents en matiére de
sécurité incendie.
| Identifier les contenants ou les aires de mise en dépot.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
2 La vente sur place de matériaux de rebut récupérés est interdite.
3 Déchets de démolition
Type de matériaux de rebut Pourcentage recommandé de Pourcentage réel de valorisation
valorisation
Déblais granulaires 100% Reutilisation ou mise en tas aux
endroits désignés par le
représentant du ministere
Produit de béton bitumineux 100% Diriger vers un site de recyclage
Matériaux de déblais ainsi que 100% Réutilisation ou mise en tas aux
de terre végeétale excédentaires endroits désignés par le
représentant du ministere, la
terre végétale servira de
protection dans les talus.
Matériels électriques 100% Diriger vers un site de
recyclage.
Eléments métalliques 100% Diriger vers un site de
recyclage.
Eléments en bois (non 100% Diriger vers un site de
contaminés) recyclage.

Autres

A4

Déchets de construction
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Type de matériaux de rebut Pourcentage recommandé de Pourcentage réel de valorisation

valorisation

Carton 100% Diriger vers un site de recyclage.
Emballages en plastique 100% Diriger vers un site de recyclage.
Gravats 100% Diriger vers un site de recyclage.
Eléments en acier 100% Diriger vers un site de recyclage.
Eléments en bois (non 100% Diriger vers un site de recyclage.

contaminés)

FIN DE LA SECTION
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