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Edifice Nicholas Denys,

120, boul. Harbourview, Bathurst (N.-B.)
Projet n° R.051357.001

INSTRUCTIONS GENERALES SECTION 01 10 10

Page 1
Le 31 ao(t 2016

1.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

A

Les travaux du présent contrat comprennent le remplacement du
revétement mural existant, ainsi que des fenétres existantes. En général,
les travaux comprennent ce qui suit :

A

.8

Le démantélement des murs extérieurs existants sur le batiment
au complet, qui comprend en général 'enlévement du revétement
de macgonnerie de briques et l'isolant dans le mur creux, ainsi que
les attaches et les ancrages de magonnerie connexes.

La mise en ceuvre d’un nouveau revétement mural extérieur,

comprenant des panneaux muraux architecturaux préfinis en

métal composite (conception a joints secs, a écran pare-pluie),
isolant appliqué par projection et pare-air a application fluide.

L’enlévement des fenétres existantes a bati en aluminium et leur

remplacement par de nouvelles fenétres a bati en aluminium

avec des éléments de vitrage isolant scellé a triple vitrage.

L’enlévement des solins de parapet existant et leur remplacement

par de nouveaux panneaux architecturaux en métal composite et

des solins métalliques raccordés a la couverture existante.

L’enlévement du calfeutrage existant et son remplacement par du

neuf autour des portes d’entrée et des fenétres existantes a

conserver a 'emplacement des auvents nord et sud, autour des

nouvelles fenétres, des nouveaux louvres et autour des nouveaux
raccords/dispositifs posés dans le nouveau revétement et

I'application de produit d’étanchéité a tous les autres endroits

indiqués sur les dessins.

L’application de peinture sur divers éléments extérieurs a

conserver dont entre autres les portes et les batis en métal creux,

les bollards, etc.

Travaux d’architecture relatifs a 'espace transitoire temporaire :

A Construction de la nouvelle « Pigce calme » au 2° étage,
avec une nouvelle finition sur le plancher, les murs et le
plafond; porte en métal creux et jour latéral, avec la
quincaillerie de finition; nouvelle peinture et autres
travaux selon les indications sur les dessins.

2 Déplacer les postes de travail existants vers un endroit
hors du chantier pour la durée des phases des travaux.
Ces travaux comprennent le déplacement des postes de
travail démontés hors du chantier; leur entreposage; et
leur retour encore démontés dans le batiment une fois la
phase des travaux terminée.

Travaux d’ossature :

A L’enlévement des ensembles d’étagéres existantes en
corniéres d’acier.
2 La fourniture, la fabrication, la livraison et le montage

d’'une nouvelle ossature de soutien en acier, y compris
les raccordements a l'ossature de charpente existante et
'ancrage aux fondations en béton existantes.
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1.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX (a continué)

9 Travaux de mécanique et d’électricité :

A

Enveloppe extérieure : enlévement et réinstallation /
remplacement des éléments mécaniques et électriques
existants, dont entre autres : les luminaires, les prises de
courant, les plaques-couvercles, les caméras CCTV, les
conduits en PVC, les lecteurs de carte, les sectionneurs,
les répartiteurs, etc.; les évents, les louvres, les prises
d’eau murales; la tuyauterie de mazout, du fluide
frigorigéne et de glycol; les drains d’extincteur; les
ventilateurs; etc., et la fourniture et l'installation de
plaques-couvercles de prises électriques, de louvres, de
tuyauterie, de matériel, etc., neufs, y compris le
rebranchement de la tuyauterie et la réinstallation du
matériel selon les indications sur les dessins.

Travaux intérieurs — Espace transitoire temporaire :

A Modifications électriques et mécaniques dont
entre autres, nouveaux diffuseurs d’air et grilles
R/A, conduits d’air et équilibrage selon les
indications; tétes d’extincteur; électricité pour
I'éclairage, les interrupteurs, I'alimentation, les
données, les raccords d’alimentation des
colonnettes de service (PAC); et les sorties de
communication dans la « Piéce calme » au 2°
étage et dans l'aire des postes de travail. En
plus, fournir la programmation, le cablage, les
conduits, le matériel, etc., requis pour compléter
tous les dispositifs de commande/régulation
relatifs a 'ouvrage selon les indications sur les
dessins (inclure I'enlévement de tous les
dispositifs de commande/régulation rendus
redondants par les travaux de démolition).

2 Fournir les descentes d’alimentation vers les
colonnettes de service (PAC) pour le
raccordement aux postes de travail, a partir des
boites de jonction existantes au-dessus du
quadrillé de plafond. Les cables de données et
de communication a partir du local LAN existant
dans le batiment vers cinquante (50) nouveaux
postes de travail temporaires transitoires. Le
filage et le cablage d’alimentation doivent étre
fournis et installés dans le cadre du présent
contrat pour le raccordement des postes de
travail et tout nouvel ouvrage électrique dans
I'aire des travaux. Les connexions bout en bout
pour les données et les communications sont
fournies par des tiers (ASC). Tous les travaux
comme le réacheminement, la répétition du
tirage, l'installation de nouveau cablage de
données/communication et les composants
connexes seront la responsabilité du personnel
du Maitre de 'ouvrage ou par 'ASC ou donnés
en sous-traitance par ceux-ci. La coordination
de tous les travaux d’électricité reléve de
'Entrepreneur.
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1.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX (a continué)
.9 (a continué)
3 Travaux sur la génératrice d’urgence :

A Modifications/enlevements d’éléments
mécaniques et électriques, dont entre autres,
'enlévement et I'élimination de tous les
conduits, les louvres, les registres, le cablage
électrique, les conduits, les luminaires, etc.,
indiqués sur les dessins et rendus redondants
par les présents travaux.

2 Modifications/ajouts d’éléments mécaniques et
électriques, dont entre autres, la fourniture et
l'installation de tous les matériaux du nouveau
mur plénum, des conduits, des louvres, des
grilles, des registres, des modifications a la
tuyauterie de mazout, le cablage électrique et
les conduits, les mises a jour de la
programmation de commande/régulation et le
céblage, etc., selon les besoins des travaux
indiqués sur les dessins.

10 Inclure tous les autres travaux indiqués sur les dessins et/ou
requis dans le devis.

2 L’'emplacement de I'ouvrage est au : 120, boulevard Harbourview,
Bathurst (Nouveau-Brunswick).

1.2 EXIGENCES DE MISE EN OEUVRE

A Tous les travaux du contrat doivent étre terminés dans les soixante-seize
(76) semaines suivant I'attribution du contrat.

2 Les travaux du contrat sont divisés en phases selon les indications sur le
dessin des phases.

3 Conditions hivernales : I'Entrepreneur a I'obligation de prendre les
mesures adéquates lui permettant de poursuivre les travaux du contrat
dans des conditions hivernales, allant de conditions hivernales normales
a des conditions hivernales rigoureuses auxquelles on peut s’attendre a
I'endroit ou les travaux ont lieu. Prendre les précautions nécessaires pour
protéger les ouvrages contre les effets du climat (eau, neige, gel,
tempéte, etc.), et inclure le déneigement du chantier de construction sans
rémunération particuliére et sans prolongement du calendrier des
travaux.

1.3 FAMILIARISATION AVEC LE CHANTIER

A Avant de soumettre leur offre, il est recommandé que les
soumissionnaires visitent le chantier afin de prendre connaissance du
type, de la nature et de 'ampleur des travaux et de déterminer les
matériaux requis, les moyens d’accés au chantier, ainsi que les
installations temporaires requises pour exécuter I'ouvrage.

2 Une visite facultative du chantier avec escorte sera organisée pour les
soumissionnaires par le Représentant du Ministére durant la période de
soumission.
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1.3 FAMILIARISATION AVEC LE CHANTIER (a continué)
3 Aucune autre visite du chantier ne sera permise pour les
soumissionnaires a cause des exigences de sécurité du batiment.

1.4 CODES ET NORMES

A Effectuer les travaux conformément au Code national du batiment du
Canada 2010 (CNB) et a tous les autres codes qu'ils soient provinciaux
ou municipaux, y compris toutes les modifications qui leur sont apportées
jusqu’a la date de clbture de 'appel d’offres, pour autant qu’en cas de
conflit ou de divergence, les exigences les plus strictes soient appliquées.

2 Les matériaux et la mise en ceuvre doivent répondre aux exigences des
normes, des codes et des documents auxquels on se rapporte ou les
dépasser.

1.5 INTERPRETATION DES DOCUMENTS

A Comme supplément a l'article Ordre de priorité des Conditions générales
du contrat, les sections de la Division 01 du devis ont préséance sur les
sections techniques dans les autres Divisions du présent devis.

1.6 LES TERMES INGENIEUR, ARCHITECTE ET CONSULTANT

A Sauf indication contraire spécifique, les termes Ingénieur, Architecte et
Consultant, lorsqu’ils sont utilisés dans le devis et sur les dessins, doivent
signifier le Représentant du Ministere tel que défini dans les Conditions
générales du contrat.

1.7 TRACE DE L’'OUVRAGE

A Assumer I'entiére responsabilité pour la réalisation du tracé de I'ouvrage
selon les lignes, les élévations et les emplacements indiqués.

2 Fournir les dispositifs requis pour réaliser le tracé et construire I'ouvrage.

3 Fournir des dispositifs comme des régles droites et des gabarits requis
pour faciliter 'inspection des travaux par le Représentant du Ministere.

4 Fournir les jalons de références et les autres repéres géodésiques requis
pour réaliser le tracé de I'ouvrage.

1.8 VENTILATION DES COUTS

A Avant de soumettre une premiére demande de versement d’acompte,
présenter une ventilation détaillée des colts du contrat selon les
directives du Représentant du Ministére et indiquer le prix global du
marché.

A Les formulaires requis seront fournis pour les demandes de
paiement au prorata des travaux.

2 La ventilation des codts doit comprendre la ventilation des co(ts de
prévision de trésorerie. Cette prévision de trésorerie doit comprendre :
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1.8 VENTILATION DES COUTS (a continué)
.2 (a continué)

3

4
1.9 DOCUMENTS REQUIS

N
1.10 PERMIS

N

2

A Calendrier de feuille de controle des valeurs : cette feuille doit
identifier la liste d’éléments des travaux telle qu’indiquée a
l'article .3 ci-dessous et inclure le prix total et les prévisions de
trésorerie mensuelles pour chaque élément pour la durée du
contrat.

2 Soumettre la ventilation des colts de prévision de trésorerie
sous format Excel, MS Project ou un autre moyen électronique
acceptable pour le Représentant du Ministére.

3 Dans les 20 jours suivant I'attribution du contrat, soumettre une
ventilation des co(ts de prévision de trésorerie conjointement
avec une ventilation des colts détaillée selon les directives du
Représentant du Ministére. Soumettre une mise a jour de la
ventilation des co(ts de prévision de trésorerie des travaux avec
chaque demande de versement d’acompte.

4 Transcrire I'information sur la ventilation des codts et les
prévisions de trésorerie requise sur les formulaires de paiement
d’acompte fournis par le Représentant du Ministére.

Enumérer les éléments des travaux numériquement suivant le méme
systéme de numérotation que le systéme de division/section du devis et
sous-diviser par la suite en composants d’ouvrage majeurs et systéemes
du batiment selon les directives du Représentant du Ministére.

Une fois approuvée, la ventilation des colts servira de base aux
paiements au prorata des travaux.

Conserver un exemplaire des documents suivants sur le chantier :
dessins contractuels;
devis;
addenda;
dessins d'atelier révisés;
liste des dessins d’atelier en attente;
ordres de maodification;
autres avenants au contrat;
rapports d’essais effectués sur place;
exemplaire du calendrier des travaux approuveés;
0 plan de santé et de sécurité et autres documents reliés a la
sécurité;
A1 autres documents tels que stipulés ailleurs dans les Documents
contractuels.

SN~ wWN D

Conformément aux Conditions générales, obtenir le permis de
construction et en payer les redevances, et obtenir également les
certificats, les licences et tout autre permis requis par les autorités
municipales, provinciales ou fédérales.

Fournir les avis appropriés pour le projet aux autorités d’inspection
municipales et provinciales.
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1.10 PERMIS (a continué)

3 Obtenir les certificats de conformité pertinents a I'exécution de I'ouvrage,
tel qu'il est prescrit par les dispositions des lois et reglements des
autorités municipales, provinciales ou fédérales.

A4 Soumettre au Représentant du Ministére une copie des demandes
d’application et les documents d’approbation regus des autorités
mentionnées ci-dessus.

1.11 MODIFICATION, AJOUTS OU REPARATIONS A L’EDIFICE EXISTANT

A L’édifice sera entiérement opérationnel pour toute la durée des travaux.
Exécuter les travaux avec le moins d’interférence et de perturbation
possible aux occupants du batiment, au public et a I'exploitation normale
des lieux. S’arranger avec le Représentant du Ministére pour contribuer a
I'exécution des travaux.

2 Prévoir 'accés requis dans les locaux intérieurs avec le Représentant du
Ministére.
3 Inclure dans le Plan de santé et de sécurité spécifique au projet prescrit a

la section 01 35 29, Santé et sécurité, les provisions pour la protection
des utilisateurs de I'édifice et du public contre les risques potentiels
entrainés par les travaux, y compris entre autres, la protection contre la
chute d’objets, les travaux en hauteur la construction de palissades
autour du matériel de levage et les autres provisions requises selon les
besoins pour assurer une protection compléte contre tous les risques
possibles.

4 Fournir des cloisons et des enceintes étanches aux intempéries selon les
besoins pour assurer une étanchéité compléte de I'enveloppe du
batiment contre les intempéries en tout temps. Se reporter a la section
01 50 00 — Installations temporaires.

5 Fournir des écrans pare-poussiéere, des cloisons et des panneaux
avertisseurs temporaires aux endroits ou les travaux de démolition et/ou
les nouveaux ouvrages sont adjacents a des aires qui seront en services
durant I'exécution de tels travaux. Se reporter aux exigences décrites a la
section 01 50 00 — Installations temporaires.

.6 L’espace d'utilisation du chantier par 'Entrepreneur pour ses opérations
et pour l'aire d’entreposage est limitée — se reporter a I'aire indiquée sur
les dessins. Se reporter aussi aux exigences prescrites a la section
01 50 00 — Installations temporaires.

v Lorsque la sécurité est réduite a cause des travaux, fournir des moyens
temporaires pour maintenir la sécurité.

.8 Les ascenseurs existants du batiment ne sont pas disponibles pour
I'utilisation par 'Entrepreneur.
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1.11 MODIFICATION, AJOUTS OU REPARATIONS A L’EDIFICE EXISTANT (a continué)

9 Prendre note que les aires de bureau qui sont adjacentes aux aires des
travaux poursuivront leurs activités durant les travaux et pourront étre
touchées par la poussiére, les vibrations, le bruit, les interruptions de
courant, etc. Coordonner les travaux prévus au début de chaque semaine
avec le Représentant du Ministére.

1.12 AMENEES DE SERVICES ET RACCORDEMENT
A Assumer la responsabilité pour se procurer la documentation du fabricant
et pour I'exécution adéquate des travaux d’amenée et de raccordement

du matériel, des accessoires et des appareils.

1.13 COUPAGE, AJUSTEMENT ET RAPIEGAGE

A S’assurer que les travaux de coupage et de rapiégage requis pour tous
les corps de métier sont compris dans le prix total de la soumission pour
'ouvrage.

2 Exécuter les travaux de coupage, d’ajustement et de rapiécage requis

pour que les ouvrages soient bien ajustés.

3 Aux endroits ou un nouvel ouvrage est raccordé a un ouvrage existant et
ou I'ouvrage existant est modifié, le nouvel ouvrage doit étre coupé,
rapiécé et remis en état pour s’assortir a 'ouvrage existant. Ceci
comprend le rapiégage d’ouvertures dans I'ouvrage existant résultant de
'enlévement de services existants.

4 Ne pas couper, percer ou poser des manchons dans les éléments
porteurs, sauf avec I'approbation spécifique du Représentant du
Ministére.

5 Faire des coupes nettes, d’alignement avec des rives douces. Rendre les

endroits rapiécés invisibles dans I'ensembile fini.

.6 Ajuster les ouvrages pour qu’ils soient étanches autour des tuyaux, des
manchons pour conduits et des conduits.

1.14 DISSIMULATION

N Sauf indication contraire, dissimuler les tuyaux, les conduits et la filerie
dans les planchers, les murs et les plafonds dans les aires finies.

1.15 EMPLACEMENT DES APPAREILS

A L’'emplacement du matériel, des appareils et des sorties indiqués ou
prescrits doit étre considéré comme approximatif. L’emplacement réel
doit étre selon les exigences requises par les conditions sur place au
moment de l'installation et doit étre raisonnable.

2 Placer le matériel, les appareils et les systémes de distribution de
maniére a réduire I'interférence au minimum et a conserver I'espace
disponible maximal, en conformité avec les recommandations du
fabricant en ce qui concerne la sécurité, 'accés et I'entretien.
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1.15 EMPLACEMENT DES APPAREILS (a continué)

3 Aviser le Représentant du Ministére lorsqu’une installation imminente est
incompatible avec des composants neufs ou existants. Se conformer aux
directives pour ce qui est de I'emplacement réel.

4 Sur demande du Représentant du Ministére, soumettre les dessins de
chantier pour indiquer la position relative de divers services et piéces
d’équipement.

1.16 SERVICES EXISTANTS

N Maintenir les services existants a I'édifice.

2 Aviser le Représentant du Ministére et les compagnies de services
publics des interruptions de services prévues et obtenir les permissions
requises.

3 Lorsque les travaux occasionnent I'entrée ou le raccordement a des

services existants, effectuer ces travaux aux moments convenus par les
autorités compétentes, en dérangeant le moins possible les piétons, la
circulation de véhicules et les utilisateurs du batiment.

4 Déterminer les emplacements et 'ampleur des canalisations de services
dans l'aire des travaux avant de les entreprendre et aviser le
Représentant du Ministere des résultats obtenus.

5 Soumettre un calendrier des arréts ou des fermetures d’installations ou
de services actifs au Représentant du Ministére pour qu’il soit approuvé.
Ceci comprend le débranchement de I'alimentation électrique et des
services de communication aux aires opérationnelles des locataires. Se
conformer au calendrier approuvé et aviser le Représentant du Ministére
et les parties concernées.

.6 Selon les directives du Représentant du Ministére, fournir des services
temporaires afin de maintenir les systémes critiques de I'édifice et des
locataires en fonction.

v Fournir des passages appropriés par-dessus les tranchées qui traversent
les trottoirs ou les chemins afin de permettre la circulation normale.

.8 Lorsque des services inconnus sont découverts, en aviser
immédiatement le Représentant du Ministére et confirmer les
découvertes par écrit.

9 Protéger, déplacer ou conserver les services actifs existants selon les
besoins. Lorsque des services inactifs sont découverts, les capuchonner
de fagon approuvée par les autorités compétentes pour ce service.

10 Noter les emplacements des canalisations de service conservés,
déplacés ou abandonnés.
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1.17 INSCRIPTIONS BILINGUES

A Tous les articles fournis et installés dans le cadre du présent contrat et
qui portent des instructions d’exploitation et qui pourront étre utilisés par
les locataires du batiment doivent avoir ces instructions d’exploitation
sous forme bilingue — anglais et frangais.

2 Les symboles en relief ou en retrait qui illustrent le fonctionnement des
appareils sont un moyen de remplacement du lettrage acceptable.

3 Les articles fournis avec du lettrage en relief ou en retrait réalisés en
usine dans une langue officielle et avec un collant ou un décalque
appliqué représentant I'autre langue officielle ne sont pas acceptables,
sauf si le Représentant du Ministére donne son accord préalablement a
la commande de ces articles.

A4 Les codes de couleur reconnus internationalement comme ceux avec des
piéces centrales rouge et bleu sont acceptables pour la robinetterie de
plomberie.

5 Aucun suppléments ne seront payés pour les frais de retour ou de

réapprovisionnement de matériaux ou d’équipement encourus par
I'Entrepreneur parce qu’il a négligé de se conformer aux exigences sur
les inscriptions bilingues prescrites dans les présentes.

.6 L’Entrepreneur a la responsabilité de s’assurer que tous les corps de
meétier sont mis au courant des exigences ci-dessus.

1.18 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

A Les restrictions concernant les fumeurs doivent étre respectées. Il est
interdit de fumer sur la propriété.

1.19 DECOUVERTE D’AMIANTE

A La démolition d'ouvrages contenant de I'amiante appliqué par projection
ou a la truelle présente des risques pour la santé. Si des matériaux ayant
I'aspect d'amiante appliqué selon I'un ou l'autre de ces procédés sont
découverts au cours de travaux de démolition, interrompre les travaux et
en aviser immédiatement le Représentant du Ministére. Ne pas reprendre
les travaux en question avant d’avoir recu les instructions écrites du
Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION
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1.1 DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETTRE

A

1.2 CALENDRIER DES TRAVAUX

A

A I'attribution du contrat, mais avant d’entreprendre les travaux,
soumettre les documents de gestion des travaux suivants au
Représentant du Ministere.

A Le calendrier d’exécution des travaux tel que défini dans les
présentes.

2 Le calendrier de soumission des dessins d’atelier prescrits a la
section 01 33 00.

3 Plan de gestion des déchets prescrit a la section 01 74 21.

4 Plan de santé et sécurité spécifique au chantier prescrit a la
section 01 35 29.

5 Procédures pour les travaux a chaud prescrites a la section
01 35 24.

.6 Procédures de verrouillage hors circuit prescrites a la section
01 35 25.

v Plan de contréle de la poussiére prescrit a la section 01 50 00.

Une fois I'offre acceptée soumettre :
A Dans les 14 jours civils suivant I'avis d’attribution du contrat,
soumettre un calendrier détaillé des travaux du projet.

Le calendrier des travaux doit indiquer toutes les dates du calendrier civil
a partir du début des travaux jusqu'a leur achévement complet, a
l'intérieur des limites de temps indiquées dans la soumission acceptée.

Fournir suffisamment de détails dans le calendrier pour démontrer
clairement le plan d’implantation au complet et représenter la
coordination efficace des taches et des ressources pour permettre de
compléter 'ouvrage a temps et permettre la surveillance efficace de
'avancement des travaux relativement aux jalons établis.

Le calendrier des travaux doit comprendre au minimum les éléments

suivants :

A Diagramme a barres (diagramme de GANTT), indiquant toutes
les activités et les taches des travaux ainsi que les autres
éléments relatifs au projet, leur durée anticipée, les dates
prévues pour 'accomplissement des activités principales et les
jalons principaux du projet, documenté par :

2 une narration écrite des éléments principaux des travaux illustrés
dans le diagramme a barres, comprenant suffisamment de détails
pour démontrer un plan d’'implantation raisonnable pour
compléter le projet dans le délai prévu.

3 En général, on préfere un diagramme a barres généré a partir
d'un systéme informatisé de gestion de projet offert dans le
commerce, mais ceci n’est pas obligatoire.

Le calendrier des travaux doit tenir compte et refléter les phases des
travaux; 'ordonnancement requit des travaux; les conditions particuliéres
et les restrictions opérationnelles selon les prescriptions suivantes et les
indications sur les dessins.
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1.2 CALENDRIER DES TRAVAUX (a continué)
.6 Etablir le calendrier des travaux en coopération avec le Représentant du
Ministere. Le calendrier des travaux doit incorporer les éléments identifiés
par le Représentant du Ministére durant la révision du plan d’ensemble.

7 Le calendrier des travaux complété doit étre approuvé par le
Représentant du Ministére. Lorsque le calendrier a été approuvé, prendre
les mesures nécessaires pour compléter 'ouvrage a l'intérieur des limites
de temps indiquées. |l est interdit de modifier le calendrier sans
I'approbation du Représentant du Ministére

.8 Réviser le calendrier impraticable et le soumettre a nouveau dans les 5
jours ouvrables.

9 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan directeur et servira de plan
de base pour les mises a jour.

.10 S’assurer que tous les corps de métier en sous-ceuvre et tous les sous-
traitants ont été mis au courant des contraintes de 'ouvrage et des
restrictions d’exploitation prescrites.

A1 Mises a jour du calendrier des travaux :
A Soumettre les mises a jour sur une base mensuelle ou lorsque
demandées par le Représentant du Ministére.
2 Fournir I'information et les détails pertinents qui expliquent les

raisons pour les changements nécessaires au plan
d’'implantation.

3 Identifier les aires problématiques, prévoir les délais et les effets
sur le calendrier et indiquer les mesures correctives proposées.

12 Le Représentant du Ministére effectuera des révisions périodiques et
évaluera 'avancement des travaux en se fondant sur le calendrier
approuvé. La fréquence de telles révisions sera selon la décision du
Représentant du Ministére. Aborder les éléments de I'ouvrage identifiés
dans les révisions et selon les directives du Représentant du Ministére et
apporter les mesures correctives requises. Mettre le calendrier a jour en
conseéquence.

13 Tous les cas de changement ou de déviation du calendrier des travaux,
méme si les risques ou les effets pour la sécurité ou les inconvénients
pour les locataires ou le public semblent mineurs, seront préalablement
soumis a la révision et a 'approbation du Représentant du Ministére.

14 Discuter du calendrier des travaux a chaque réunion de chantier
réguliére, identifier les activités qui sont en retard et fournir des mesures
pour assurer le rattrapage. Les activités considérées en retard sont celles
dont la date de commencement ou d’achévement est plus tard que la
date indiquée sur le calendrier de base approuvé.

15 Calendriers de prévision : en plus du calendrier de construction général
décrit ci-dessus, soumettre au Représentant du Ministére un calendrier
de prévision distinct pour les deux (2) semaines a venir, décrivant les
travaux et les activités qui auront lieu sur le chantier. Soumettre ces
calendriers au moins trois (3) jours ouvrables avant la période visée par
les calendriers de prévision.
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1.2 CALENDRIER DES TRAVAUX (a continué)
.16 L’achevement substantiel doit comprendre la mise en service de tous les
systémes, ainsi que la documentation requise.

1.3 PHASES DU PROJET

A Tenir compte du fait que l'installation sera occupée et doit demeurer
opérationnelle pour toute la durée du contrat. Les services du batiment
vers les aires utilisées par les locataires doivent aussi demeurer
opérationnels en tout temps durant les heures d’opération de l'installation
et conformément aux définitions spécifiques dans la présente section.

2 Effectuer 'ouvrage du présent contrat selon les séquences de phase
indiquées sur les dessins des phases de I'ouvrage.

3 Les phases du projet auront un impact sur les occupants du batiment
selon chaque phase. Etablir un espace transitoire temporaire pour les
postes de travail des locataires, avec I'alimentation électrique et le
raccordement des services de données et de communication connexes,
selon la description a l'article 1.4.9 — Espace transitoire temporaire de la
présente section.

1.4 RESTRICTIONS OPERATIONNELLES

A L’Entrepreneur doit reconnaitre que les occupants du batiment seront
touchés par la réalisation du présent contrat. L’'Entrepreneur doit
effectuer les travaux avec le plus grand égard pour la sécurité et avec le
moins d’'inconvénients possibles pour les occupants et les utilisateurs du
batiment. Toutes les activités de 'ouvrage doivent étre planifiées et
réalisées en fonction de cette réalité. L’'Entrepreneur n’aura pas la
permission de déranger une portion quelconque du batiment sans fournir
les installations temporaires requises pour assurer le passage sécuritaire
et direct a travers les aires dérangées ou autrement perturbées.

2 L’Entrepreneur doit rencontrer le Représentant du Ministére sur une base
hebdomadaire pour identifier les aires et les activités prévues des
travaux, ainsi que le calendrier pour la semaine a venir.

3 Afin d’assurer que les travaux de construction peuvent se poursuivre de
fagon productive et sans risque pour la sécurité des occupants du
batiment ou du public, et a cause de la nature de I'exploitation des
locataires, soyez avisé que certains travaux du présent contrat doivent
étre effectués en dehors des heures normales de travail.

4 En dehors des heures normales de travail, signifie une période qui se
situe en dehors des heures opérationnelles quotidiennes des locataires
de linstallation. Dans le cadre du présent contrat, les heures considérées
en dehors des heures normales de travail sont définies comme suit :

A Les soirs de semaine : entre 20 h 00 et 07 h 00 pour chaque jour
de semaine du lundi au jeudi inclusivement.
2 Les fins de semaine : entre 20 h 00 le vendredi soir et 07 h 00 le

lundi matin.
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1.4 RESTRICTIONS OPERATIONNELLES (a continué)
4 (a continué)

3 Selon la nature et 'emplacement des activités de construction et
lorsque des exigences nécessitent I'utilisation imprévue des
installations par les locataires, certaines des heures en dehors
des heures normales de travail pourront étre redéfinies en
ajustant le début et la fin des périodes ou I'annulation d’'un quart
de travail spécifique prévu en dehors des heures normales de
travail.

5 Les travaux suivants doivent étre réalisés en dehors des heures
normales de travail :

A L’érection et le démantélement des cloisons pare-poussiere, des
palissades ou autres dispositifs de protection servant a séparer
les aires de l'installation occupées et utilisées par le public et les
locataires des aires de travail.

2 L’érection de cléture d’enceinte du chantier et de palissades
temporaires aux entrées du batiment et aux sorties de secours
afin de les maintenir opérationnelles durant les travaux.

3 La démolition d’élément en magonnerie ou en béton a I'intérieur
du batiment.

A4 Les travaux bruyants tels que définis a l'article 1.4.8 de la
présente section.

5 Les travaux comprenant le coupage a la scie ou le pergcage
d’ouvertures a travers des murs en magonnerie ou en béton.

.6 Les travaux qui nécessitent l'utilisation de produits régis par le

SIMDUT et pour lesquels des fiches signalétiques indiquent qu’ils
comprennent des matiéres dangereuses nécessitant des
procédures particuliéres pour la manipulation et 'application.

7 L’utilisation de produits ayant une haute teneur en solvant ou

autre produit ayant de fortes émanations ou odeur toxiques.

Les travaux de peinture.

L’enlévement des débris de démolition du batiment y compris le

nettoyage des lieux.

10 Les travaux a I'intérieur d’'une aire occupée par les locataires, y
compris les corridors, les cages d’escalier et les autres voies de
circulation utilisées.

A1 Les travaux qui nécessitent le débranchement temporaire de
I'alimentation électrique et des services de communication aux
aires occupées.

© o

A2 L’essai des alarmes incendie et autres systémes de
communication d’urgence.
A3 La livraison des matériaux et du matériel de I'extérieur a l'intérieur

du batiment lorsque les voies d’accés pour ces travaux sont
situées dans des aires occupées par les locataires.

14 Les travaux qui générent des vibrations ou du bruit excessif
créant de l'interférence avec les opérations des locataires.

.6 Nonobstant de ce qui précéde, le Représentant du Ministére se réserve
le droit d’arréter certaines activités effectuées le jour si la nature de telles
activités génere de la poussiére ou du bruit excessif. L'Entrepreneur
devra reporter ces travaux particuliers pour les effectuer en dehors des
heures normales de travail.
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1.4 RESTRICTIONS OPERATIONNELLES (a continué)

7 S’assurer que tous les corps de métier sont aux courants des exigences
relatives aux travaux qui doivent étre réalisés en dehors des heures
normales de travail et que tous les frais supplémentaires encourus qui en
résultent sont inclus dans le prix de 'offre de I'Entrepreneur pour
'ouvrage. Aucun frais additionnel ne sera payé parce que I'Entrepreneur
général ou ses sous-traitants auraient omis de prendre en compte les
exigences relatives aux travaux qui doivent étre effectués en dehors des
heures normales de travail, les autres restrictions prescrites dans les
présentes, et auraient omis d’inclure les allocations nécessaires dans son

prix.
.8 Gestion du bruit durant les travaux de construction :
A Dans le cadre du présent contrat, un niveau de bruit de 85 dB

généreés par les travaux mesurés a 1,2 métre de la source sera le
niveau de bruit de référence qui interfére avec la capacité
d’effectuer du travail de bureau ordinaire.

2 Les travaux ayant ce niveau de bruit doivent étre reprogrammés
pour étre effectués en dehors des heures normales de travail ou,
si c’est acceptable pour les locataires et le Représentant du
Ministére, les travaux bruyants peuvent étre effectués pendant de
courtes périodes de temps ne dépassant pas trente (30) minutes.
Par la suite les travaux bruyants doivent arréter et les autres
travaux peuvent se poursuivre de maniére a fournir une pause du
niveau de bruit aux occupants du batiment. La pause entre les
périodes de bruits ne doit pas étre inférieure a une (1) heure.

3 Le Représentant du Ministére fournira et assumera les frais d’'un
organisme d’essai indépendant pour vérifier le niveau de bruit.
L’Entrepreneur doit coopérer avec 'organisme d’essai et se
conformer aux résultats révélés par les essais.

9 Espace transitoire temporaire :

A Le dessin de conception d’intérieur montre la disposition pour
cinquante (50) nouveaux postes de travail pour I'espace
transitoire utilisé durant les travaux.

2 La fourniture, 'assemblage et I'installation du nouveau mobilier
dans I'espace transitoire seront effectués par des tiers et ne font
pas partie de I'ouvrage du présent contrat.

3 La fourniture et I'installation des cables d’alimentation et du
céblage requis pour les données et les communications a partir
du local électrique et du local LAN du batiment vers les nouveaux
postes de travail de I'espace transitoire font partie de I'ouvrage du
présent contrat.

4 Le raccordement de I'alimentation, des terminaisons pour les
données et les communications des postes de travail de 'espace
transitoire, ainsi que I'alimentation de dépannage, le réseau de
données et les systémes de communications sera effectué par
des tiers.

10 Le déplacement, I'entreposage et la réinstallation du mobilier de bureau
existant sélectionné fait partie de I'ouvrage du présent contrat, selon les
prescriptions suivantes :

A Déplacer le mobilier existant situé le long du périmétre des murs
extérieurs du batiment selon la séquence des phases de
construction.
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1.4 RESTRICTIONS OPERATIONNELLES (a continué)
.10 (a continué)

2 Déplacer le mobilier hors du chantier dans un lieu d’entreposage
sécuritaire et chauffé pour la durée de chaque phase de
construction. Une fois chaque phase terminée, ramener le
mobilier dans le batiment et le réinstaller aux emplacements
originaux.

3 Débrancher et rebrancher I'alimentation et les services de
données et de communication a 'emplacement ou le mobilier doit
étre déplacé, entreposé et réinstallé.

4 Le mobilier existant qui doit étre déplacé entreposé et réinstallé
comprend en général : des panneaux modulaires (verticaux), des
armoires autonomes, des bureaux, des tables de service, des
compartiments supérieurs, des piédestaux et des chaises de
travail et pour visiteurs.

5 L’assemblage, le démontage et le déplacement du mobilier
existant par des ouvriers autres que le personnel autorisé du
fabricant du mobilier peuvent annuler les garanties du mobilier.

.6 Assumer la responsabilité de vérifier les garanties du mobilier et,
lorsque nécessaire, embaucher le personnel autorisé du fabricant
pour entreprendre ces travaux.

A1 Exigences de sécurité du chantier : se reporter a la section 01 35 54
relativement aux exigences de sécurité particulieres a respecter au cours
des travaux.

12 Espace de manoceuvre limité sur le chantier :

A L’aire des opérations et d’entreposage des matériaux est
indiquée sur les dessins.

2 L’accés au chantier pour la livraison de matériaux se fera par le
biais du boulevard Harbourview.

3 Le stationnement pour le personnel de 'Entrepreneur est limité a
l'aire indiquée sur les dessins.

4 Organiser et assumer les frais pour le stationnement du

personnel de construction pour la durée des travaux.

A3 Maintien de la circulation dans les installations et sur le chantier :

A S’assurer que les entrées, les corridors, les cages d’escalier, les
sorties de secours et les autres voies de circulation sont libres et
dégagés, permettant le passage sécuritaire et ininterrompu des
utilisateurs du batiment et du public en tout temps pendant la
durée des travaux.

2 Maintenir ces aires propres et exemptes de matériaux et de
matériel de construction durant les heures d’exploitation de
l'installation. Fournir des dispositifs temporaires et appropriés
pour s’assurer que les utilisateurs ne sont pas exposés aux
conditions dangereuses de la construction et qu'ils sont protégés
contre I'exposition a la poussiére, au bruit et aux matiéres

dangereuses.

3 Maintenir les voies de sortie de secours accessibles et 'acces
aux sapeurs-pompiers ouvert en tout temps pour la durée du
projet.

4 Il ne faut en aucun cas, bloquer I'accés aux portes de sortie de

secours et ne pas laisser de matériaux ou de débris de
construction dans les corridors, les cages d’escalier, les entrées
ou les sorties du batiment.
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1.4 RESTRICTIONS OPERATIONNELLES (a continué)
14 Signalisation de sécurité :

A

Fournir et ériger sur le chantier selon les besoins durant
'avancement des travaux, des enseignes bilingues appropriées,
montées sur des supports autonomes, pour avertir le public et les
occupants du batiment des activités de construction en cours et
les alerter d’étre prudents lorsqu’ils traversent les aires
perturbées de I'installation et pour les diriger par les voies de
détournement qui peuvent étre nécessaires.

Les enseignes doivent étre imprimées de fagon professionnelle et
montés sur un support en bois, avec les inscriptions de couleur et
exprimant les messages conformes aux directives du
Représentant du Ministére.

En général, la dimension maximale des enseignes doit étre de

1 meétre carré. Le nombre d’enseignes requis sera décidé
conjointement avec I'Institution et selon les directives du
Représentant du Ministére.

Inclure les frais pour la fourniture, I'installation et 'enlévement de
ces enseignes dans le prix de la soumission.

15 Contréle de la poussiére et de la saleté :

A

Se reporter a la section 01 50 00 et a la section 01 74 11 afin de
retrouver les exigences relatives au contréle de la poussiére et au
nettoyage.

Planifier efficacement et mettre en ceuvre des mesures de
contrble de la poussiére et des activités de nettoyage comme
partie intégrante de toutes les activités de construction. Réviser
toutes les mesures avec le Représentant du Ministére avant
d’entreprendre les travaux, particulierement pour les activités qui
générent beaucoup de poussiére.

Ne pas laisser les débris de démolition et les déchets de
construction s’accumuler et contribuer a la propagation de la
poussiére.

Au fur et a mesure que les travaux progressent, maintenir les
aires des travaux de construction en ordre en tout temps.
Enlever immédiatement tous les débris et la poussiére a
l'intérieur des aires occupées, causés par les travaux effectués
dans celles-ci durant un quart de travail donné.

Eviter les situations ou les pratiques qui résulteraient dans le
transport de la poussiére des aires de construction ou de
I'extérieur vers l'intérieur du batiment.

Empécher les ouvriers dont les chaussures sont sales d’entrer
dans le batiment.

Aviser les ouvriers et les avertir de I'importance du contrdle de la
poussiére et de la saleté. Faire respecter strictement les régles et
la réglementation et aborder immédiatement les cas de non-
conformité.

.16 Travaux dans les aires occupées :

A

Lorsque des travaux doivent étre effectués dans des aires
occupées au-dela des limites fermées du chantier de
construction, ceux-ci doivent étre effectués en dehors des heures
normales d’exploitation de I'installation.
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1.4 RESTRICTIONS OPERATIONNELLES (a continué)
.16 (a continué)

2 S’assurer que la poussiere, la saleté, les débris, les déchets de
construction, les matériaux, les outils et le matériel sont
entierement retirés des lieux a la fin de chaque quart de travail
réalisé en dehors des heures normales de travail. Nettoyer les
lieux et les remettre dans un état prét leur utilisation quotidienne
par les locataires.

3 Fournir des cloisons pare-poussiére temporaires autour de l'aire
immédiatement adjacente aux travaux et poser des toiles de
protection en tissu au-dessus des postes de travail, du matériel et
autre mobilier adjacents a de tels travaux.

A4 Réaliser les travaux de maniére a minimiser la création de
poussiere et a éviter la contamination au-dela de I'aire immédiate
des travaux.

5 Discuter au préalable avec le Représentant du Ministére du type
et de 'ampleur des écrans pare-poussiére, des dispositifs de
protection et des mesures requises et obtenir son approbation
avant d’entreprendre les travaux.

.6 L’Entrepreneur sera responsable du déplacement temporaire du
mobilier de bureau, des postes de travail de bureau, des
ordinateurs et autres objets, nécessaire pour permettre I'accés et
réaliser les travaux. Réinstaller tous les éléments déplaceés a la
fin de chaque quart de travail pour rendre I'endroit opérationnel a
nouveau.

A Discuter avec le Représentant du Ministére et obtenir
son approbation avant de programmer le déplacement
ou le dérangement du mobilier, des postes de travail,
etc., dans les bureaux.

2 Le centre d’appel situé dans le batiment est doté de
matériel de communication particulier qui ne peut pas
étre débranché sans un préavis et 'approbation du
Représentant du Ministére.

7 Assurer le débranchement et le rebranchement de tout systéme
d’alimentation et de communication qui alimentent les postes de
travail selon les besoins.

.8 Nettoyer les aires des travaux ainsi que les corridors et les voies
d’acces utiliser pour I'entrée et I'acces.

A7 Nettoyage des aires occupées par les locataires utilisées par

I'Entrepreneur :

N Nettoyer les vestibules, les corridors, les escaliers et les autres
voies de circulation utiliser par les ouvriers pour accéder aux
travaux en effectuant un nettoyage, en passant I'aspirateur, en
lavant les planchers et les murs ainsi que les autres surfaces
salies.

1.5 REUNIONS DE PROJET
A Organiser et assurer la direction des réunions de projet tenues sur une
base bihebdomadaire pour toute la durée des travaux et plus souvent
selon les directives du Représentant du Ministére si considéré nécessaire
a cause de I'avancement des travaux ou d’une situation particuliere.

2 Préparer I'ordre du jour pour les réunions.
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1.5 REUNIONS DE PROJET (a continug)

3

1.6 COORDINATION DES TRAVAUX

A

Aviser les participants 4 jours civils avant la date de la réunion.

A S’assurer que tous les sous-traitants sont présents.

2 Le Représentant du Ministére doit fournir la liste de tous les
autres participants a aviser.

Tenir les réunions hebdomadaires sur le site a la roulotte de chantier de
I'Entrepreneur.

Présider les réunions et consigner le contenu dans un procés-verbal.

A Indiquer les décisions et les procédures importantes. Identifier les
points prioritaires pour chaque partie.

2 Distribuer le procés-verbal aux participants par courrier ou par
télécopieur dans les 3 jours civils suivant chaque réunion.

3 Effectuer les révisions selon les directives du Représentant du
Ministére.

A4 Le Représentant du Ministére avisera si la soumission du procés-

verbal par courriel est acceptable. Sa décision sera fondée sur la
compatibilité des logiciels parmi les participants.

L’Entrepreneur général a la responsabilité de coordonner les travaux des

divers corps de métier et de déterminer a I'avance les endroits ou les

travaux de ces corps de métier interfacent entre eux.

A Désigner une personne a son embauche pour assumer la
responsabilité générale de réviser les documents contractuels et
les dessins d’atelier et de planifier et gérer cette coordination.

L’Entrepreneur général doit convoquer des réunions entre les corps de

métier dont les travaux interfacent entre eux pour s’assurer qu’ils sont

pleinement conscients des aires et de I'étendue ou de telles interfaces
sont requises.

A Fournir a chaque corps de métier des dessins et des devis du
corps de métier avec qui leurs travaux interfacent, selon les
besoins afin de les aider a planifier et a réaliser leurs travaux
respectifs.

2 Elaborer des dessins de coordination, lorsque jugés nécessaires
pour illustrer le potentiel d’interférence entre les travaux de divers
corps de métier et les remettre aux parties concernées, y compris
le corps de métier de charpente.

A Porter une attention particuliére aux ouvrages aériens
au-dessus des plafonds et a I'intérieur ou prés des
éléments de charpente du batiment.

2 Les dessins de coordination doivent identifier tous les
eléments du batiment, les canalisations de service, les
points d’amenée de service et indiquer la provenance de
divers services.

3 Réviser les dessins de coordination aux réunions convoquées
pour cette raison. Faire signer les dessins par les sous-traitants
et fournir le procés-verbal de chaque réunion.

A4 Planifier et coordonner les travaux de maniére a minimiser la
quantité de dévoiement des canalisations de service.
5 Soumettre une copie des dessins de coordination et des procés-

verbaux des réunions au Représentant du Ministéere a titre
d’'information.
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1.6 COORDINATION DES TRAVAUX (a continué)

3

Ne pas soumettre les dessins d’atelier ni commander du matériel
préfabriqué ou des composants construits a 'avance avant que la
réunion de coordination pour ces éléments ait eu lieu entre les corps de
métier concernés et que toutes les conditions touchant les travaux des
corps de métier qui interfacent ont été mis a jour et traitées.

Coopération pour les travaux :

A Assurer la coopération entre les corps de métier afin de faciliter
'avancement général des travaux et d’éviter des situations
d’interférence dans 'espace de travail.

2 S’assurer que chaque corps de métier fournit a tous les autres
corps de métier I'occasion raisonnable de compléter ses travaux
et de maniére a prévenir les délais, le découpage et le rapiégage
non nécessaires, ainsi qu’a prévenir d’étre obligé d’enlever et de
replacer des ouvrages déja complétés.

Aucun frais supplémentaire au contrat ne sera pris en compte par le
Représentant du Ministére parce que 'Entrepreneur n’a pas coordonné
efficacement toutes les portions des travaux. Les disputes entre les
divers corps de métier survenant parce qu’ils n’ont pas été informés des
endroits et de I'ampleur ou les travaux interfacent seront sous l'unique
responsabilité de 'Entrepreneur général qui devra les régler a ses
propres frais.

FIN DE SECTION
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1.1 SECTIONS CONNEXES

A Section 01 14 10 — Programmation et ordonnancement des travaux.

2 Section 01 45 00 — Essais et contrOle de la qualité.

3 Section 01 78 00 — Documents/Eléments & remettre & 'achévement des
travaux.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE - EXIGENCES GENERALES

A Soumettre au Représentant du Ministére aux fins de révision les
documents/éléments a soumettre prescrits dans les diverses sections
du devis, y compris les dessins d’atelier, les échantillons, les permis, les
certificats de conformité, les rapports d’essai, les plans de gestion des
travaux et les autres données requises qui font partie des travaux.

2 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux, soumettre les documents et les
échantillons requis au Représentant du Ministére, aux fins de révision.
Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour
obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

3 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépdt de
documents et d'échantillons avant que la vérification de I'ensemble des
pieces soumises soit complétement terminée.

A4 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches
techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre
exprimées en unités métriques (SI).

5 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités
métriques ou encore que les caractéristiques ne sont pas données en
unités Sl, des valeurs converties peuvent étre acceptées.

.6 Révision des documents et des échantillons avant de les soumettre.

A S’assurer que les exigences applicables aux travaux ont été ou
seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et
des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux
exigences des travaux et des documents contractuels.

2 Les documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés,
signés, datés et identifiés par rapport au projet particulier seront
retournés sans étre examinés par le Représentant du Ministére
et seront considérés comme rejetés.

v S'assurer de I'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux
ouvrages adjacents touchés par les travaux.

.8 Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment du dépdét des
documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par
rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les
motifs.
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1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE — EXIGENCES GENERALES (a continué)

9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés
par le Représentant du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de
sa responsabilité de transmettre des piéces conformes aux exigences
des documents contractuels, sans erreurs, déviations ou omissions.

.10 Format des éléments a soumettre :

A Documents soumis électroniquement : les éléments soumis en
format PDF seront acceptables surtout pour accélérer le temps
de révision dans le cas de matériaux et/ou de matériel dont le
délai est critique.

2 Originaux en papier, ou comme remplacement, des photocopies
claires et entierement lisibles des originaux.

3 La décision d’accepter des dessins d’atelier soumis en format
PDF reléve du Représentant du Ministére.

4 Les photocopies ou les télécopies mal imprimées et non lisibles

ne seront pas acceptées et seront retournées pour qu’ils soient
soumis a nouveau.
5 Les télécopies ne sont pas acceptables.

A1 Apporter aux documents/éléments soumis les changements qui sont
demandés par le Représentant du Ministére, en conformité avec les
exigences des documents contractuels et les soumettre a nouveau
selon les directives du Représentant du Ministére. Au moment de
soumettre les éléments a nouveau, aviser le Représentant du Ministére
par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de celles
exigées.

A2 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document
soumis pour la durée des travaux.

1.3 DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins de fabrication,
dessins de montage, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de
rendement ou de performance, fiches techniques, dépliants,
spécifications, rapports d’essai, instructions d’installation et autres
données que doit fournir I'Entrepreneur pour montrer la conformité avec
les matériaux et les détails d’'une partie de I'ouvrage visé.

2 Calendrier pour soumettre les dessins d’atelier :

A Dans les 10 jours ouvrables suivant I'attribution du contrat,
soumettre un calendrier énumérant tous les dessins d’atelier qui
seront soumis pour le projet.

2 Le calendrier doit étre remis dans un format acceptable pour le
Représentant du Ministére, avec la date proposée pour
soumettre chaque dessin d’atelier, I'état de la révision et la date
prévue pour la livraison du produit sur le chantier. Faire le suivi
de tous les documents/éléments soumis pour la durée du projet.

3 Au fur et a mesure que les travaux avancent, réviser le
calendrier et identifier les éléments qui ont été révisés et
finalisés, ainsi que la liste des dessins d’atelier en instance.

4 Soumettre les mises a jour du calendrier aux dates stipulées ou
a des intervalles prédéterminés pendant la durée du projet et
convenus avec le Représentant du Ministére au début des
travaux.
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1.3 DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES (a continué)
3 Nombre de dessins d’atelier :

A

Copies électroniques des soumissions (PDF) : envoyer une
copie électronique au Représentant du Ministére aux fins de
révision par tous les réviseurs requis. L’Entrepreneur général a
la responsabilité de produire quatre (4) exemplaires des copies
finales révisées des soumissions électroniques qui seront
conservées par le Représentant du Ministére.

Copies papier des soumissions : soumettre un minimum de huit
(8) copies aux fins de distribution au Représentant du Ministére
et aux autres réviseurs, ou plus selon les besoins pour fournir
suffisamment de copies requises par I'Entrepreneur général et
les sous-traitants plus quatre (4) copies qui seront conservées
par le Représentant du Ministére.

4 Format des dessins d’atelier :

A

4

Copies papier opaques, photocopies des dessins originaux ou
dessins standard modifiés pour illustrer clairement 'ouvrage
spécifique aux exigences du projet. Dimension maximale des
pages de 1000 x 707 mm.

Les fiches techniques provenant des feuilles de catalogue
standard, des brochures, de la documentation, des graphiques
et schémas de performance du fabricant, utilisés pour démontrer
les produits standard du fabricant, doivent étre des brochures en
couleur originales, clairement identifiées avec les données
pertinentes et dont I'information non pertinente au projet a été
supprimée.

Les dessins, les photocopies ou les télécopies peu ou pas
lisibles ne seront pas acceptés et seront retournés sans étre
révisés.

Les télécopies ne sont pas acceptables.

5 Contenu des dessins d’atelier

A

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser
ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage
a employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les
détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et
tout autre renseignement nécessaire a I'exécution des travaux.
Lorsque des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés
a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les
dessins qu'il y eut coordination des prescriptions, quel que soit la
section ou le corps de métier aux termes duquel les ouvrages ou
les éléments adjacents seront fournis et installés.

En sus des dessins et de la documentation standard du
fabricant, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux
travaux sur tous les documents soumis.

.6 Laisser 10 jours civils au Représentant du Ministére pour examiner
chaque lot de documents soumis.

7 Les corrections et les ajustements apportés aux dessins d'atelier par le
Représentant du Ministére ne sont pas censés faire varier le prix
contractuel. Si c'est le cas cependant, en aviser le Représentant du
Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.
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1.3 DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES (a continué)
.8 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du

Ministére et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne
contiennent que des corrections mineures, les travaux de fagonnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont
rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins
d'atelier corrigés doivent de nouveau étre soumis selon les indications
précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation puissent
étre entrepris.

9 Prendre note que les colts et les dépenses encourus par le
Représentant du Ministére pour effectuer plus d’une révision de dessins
d’atelier mal préparés soumis pour un matériau particulier, une piéce
d’équipement ou un composant de I'ouvrage, seront retenus contre
I'Entrepreneur sous la forme d’'une retenue de paiement au contrat.

.10 Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi,
en deux exemplaires, contenant les renseignements suivants :
A la date;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon

ainsi que le nombre soumis;

5 toute autre donnée pertinente.
A1 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

A la date de préparation et les dates de révision;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;

4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant

autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont
approuveés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et
que I'ensemble est conforme aux exigences des documents
contractuels;

5 le sceau d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer
au Canada, dans la province du Nouveau-Brunswick, lorsqu’une
telle révision est requise dans d’autres sections du devis;

.6 les revoies aux détails particuliers des dessins contractuels et
aux numéros de section du devis pour lesquels le dessin
d’atelier a été soumis;

g les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

A les matériaux et les détails de fabrication;

2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y
compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les
dégagements;

3 les détails concernant le montage ou le réglage;

4 les caractéristiques tels la puissance, le débit ou la

contenance;

les caractéristiques de performance;
les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

o~ W,
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1.3 DESSINS D’ATELIER ET FICHES TECHNIQUES (a continué)
.11 (a continué)
.7 (acontinué)

9 les schémas unifilaires et les schémas de principe;
10 les liens avec les ouvrages adjacents.
A2 Préparer, mettre a jour et distribuer a tous les deux semaines un

tableau sommaire des documents/échantillons & soumettre. Le registre
doit indiquer au minimum les éléments suivants : I'identification de
I'élément avec la description, les sections connexes du devis avec le
paragraphe, la date de la soumission, la date de la révision et la date de
retour du Représentant du Ministére, ainsi que les dates pour les
éléments qui doivent étre soumis a nouveau, le cas échéant, et les
dates d’approbation.

13 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches
techniques une fois que le Représentant du Ministére en a terminé la
vérification.

14 L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ou par

un consultant autorisé ou une personne désignée, vise uniquement a
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces
derniers. Cet examen ne signifie pas que le Canada approuve l'avant-
projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui
incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce
dernier de I'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et
exacts, et de se conformer a toutes les exigences des travaux et des
documents contractuels. Sans que la portée générale de ce qui précéde
en soit restreinte, il importe de préciser que I'Entrepreneur est
responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la
fourniture des renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les
techniques de construction et d'installation et de la coordination des
travaux exécutés par tous les corps de métiers.

1.4 ECHANTILLONS
A Soumettre les échantillons de produits aux fins d'examen, selon les
prescriptions des sections techniques du devis. Etiqueter les
échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.

2 Expédier les échantillons port payé au bureau du Représentant du
Ministére ou a une autre adresse selon les directives. Ne pas livrer
d’échantillons au chantier de construction sauf dans le cas de
circonstances particuliéres approuvées a I'avance par le Représentant
du Ministére.

3 Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la
présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent
par rapport aux exigences des documents contractuels.

4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription,
soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.

5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du
Ministére ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le
cas cependant, en aviser le Représentant du Ministere par écrit avant
d'entreprendre les travaux.
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1.4 ECHANTILLONS (a continug)

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées
par le Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des
documents contractuels.

g Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de

référence a partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité
d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

FIN DE SECTION
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1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2 REFERENCES

1.3 DEFINITIONS

Section 01 35 25 — Procédures particuliéres pour les exigences de
verrouillage hors tension.

Section 01 35 29 — Santé et sécurité.

Normes incendies du Service de protection contre les incendies de la
Division Programme du travail de Service Canada :

A CI N° 301 : Norme pour travaux de construction, juin 1982.

2 CI N° 302 : Norme pour soudage et découpage, juin 1982.

Travail a chaud, se définit comme suit :

A Travaux de soudure.

2 Découpage de matériaux a I'aide d’un chalumeau ou autres
dispositifs a flamme nue.

3 Meulage avec de I'équipement qui produit des étincelles.

4 Utilisation de chalumeau a flamme nue tel qu’utilisé pour les

travaux de couverture.

1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A

Soumettre un exemplaire des procédures prévues pour les travaux a
chaud et un échantillon du permis pour travaux a chaud au Représentant
du Ministére pour étre révisé dans les 14 jours suivants I'attribution du
contrat.

Soumettre Ie§ éléments conformément a la section 01 33 00 —
Documents/Echantillons a soumettre.

1.5 EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE INCENDIE

A

Mettre en place et respecter les mesures de sécurité incendie durant les
travaux. Se conformer aux exigences suivantes :

A Code national de prévention des incendies au Canada.
2 Normes de protection incendie Cl 301 et ClI 302.
3 Lois et réglements fédéraux et provinciaux sur la santé et la

sécurité au travail.

En cas de conflit entre les prescriptions des autorités ci-dessus, les
exigences les plus strictes doivent s’appliquer. Si une dispute survenait
pour déterminer I'exigence la plus stricte, le Représentant du Ministére
aviserait sur la ligne de conduite a suivre.

1.6 AUTORISATION POUR TRAVAUX A CHAUD

A

2

Ne pas effectuer de travaux a chaud avant d’obtenir un permis de travail
a chaud valide.

Obtenir « I'Autorisation de procéder » écrite du Représentant du
Ministére, ainsi qu’un permis de travail a chaud valide avant d’effectuer
un type quelconque de travail a chaud sur le chantier.
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1.6 AUTORISATION POUR TRAVAUX A CHAUD (a continug)
3 Pour obtenir cette autorisation, soumettre au Représentant du Ministere :
A Les procédures pour les travaux a chaud dactylographiées de
I'Entrepreneur, qui devront étre utilisées sur le chantier
conformément aux prescriptions ci-dessous.

2 La description du type et de la fréquence des travaux a chaud
requis.
3 Echantillon du permis des travaux a chaud a utiliser.
4 Aprés révision et confirmation que des mesures de sécurité incendie

efficaces seront misent en place durant I'exécution des travaux a chaud,
le Représentant du Ministere fournira I'autorisation de procéder comme

suit :

A Il émettra une « Autorisation de procéder » écrite pour le projet
au complet pour la durée des travaux, ou;

2 Il séparera ou partagera certaines parties des travaux en entités
individuelles. Chaque entité nécessitera une « Autorisation de
procéder » distincte du Représentant du Ministére.

5 Exigences relatives aux autorisations individuelles fondées sur :
A la nature ou la phase du travail;
2 les risques a I'exploitation des installations;
3 la quantité des divers corps de métier qui doivent effectuer des
travaux a chaud sur le projet, ou;
4 d’autres situations jugées nécessaires par le Représentant du
Ministére pour assurer la sécurité incendie des lieux.
.6 Dans une installation occupée par les locataires, coordonner 'exécution

des travaux a chaud avec le gestionnaire des installations par le biais du
Représentant du Ministére. Selon les directives, effectuer uniquement
les travaux a chaud en dehors des heures normales de travail. Se
conformer aux directives du Représentant du Ministére a cet égard.

1.7 PROCEDURES A SUIVRE POUR LES TRAVAUX A CHAUD

A Elaborer et mettre en ceuvre les procédures de sécurité et les méthodes
de travail a suivre au cours de I'exécution des travaux a chaud.

2 Les procédures doivent comprendre :

N L’exigence d’effectuer I'évaluation des risques du chantier et de
I'aire immédiate prés des travaux a chaud pour chaque cas
conformément & I'évaluation des risques et aux exigences du
plan de santé et de sécurité prescrites a la section 01 35 29 —
Santé et sécurité.

2 Préparer une évaluation des risques du chantier : examiner
I'aire des travaux et identifier entre autres les conditions
suivantes :

A La présence de matériaux inflammables ou
combustibles qui doivent étre retirés ou protéger contre
la flamme/chaleur avant d’effectuer les travaux a chaud.

2 La présence de détecteurs de fumée ou d’incendie,
d’extincteurs et/ou autres dispositifs de protection
incendie qui devront étre désactivés avant d’effectuer les
travaux a chaud.
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1.7 PROCEDURES A SUIVRE POUR LES TRAVAUX A CHAUD (a continug)

.2 (a continué)

3 La présence d’ouvertures de ventilation d’admission/
d’évacuation qui doivent étre fermées pour empécher le
transfert de la fumée et des odeurs dans les autres
parties de l'installation.

4 Assurer les services de personnel et du matériel requis
pour assurer la surveillance et I'extinction des incendies
dans les cas ou les détecteurs incendies ou de fumée,
les extincteurs et/ou autres dispositifs de suppression
incendie sont désactivés avant d’entreprendre les
travaux a chaud.

5 Assurer la pose de dispositifs de fermeture sur les
ouvertures d’admission / d’évacuation de ventilation
et/ou fournir de la ventilation temporaire supplémentaire
selon les besoins avant d’entreprendre les travaux a
chaud.

3 L’utilisation du systéme de permis de travail a chaud avec un
permis émis individuellement par le surintendant de
I'Entrepreneur a un ouvrier ou a un sous-traitant lui donnant
I'autorisation de procéder au travail a chaud.

4 Un nouveau permis est requis pour chaque cas de travail a
chaud.
5 Les services d’'une personne désignée pour effectuer la

surveillance incendie pendant au moins 60 minutes
immédiatement aprés I'achévement des travaux a chaud.

.6 La conformité aux codes et aux normes de sécurité incendie et
aux réglements sur la santé et la sécurité au travail prescrits.
V4 Les réglements et les procédures en vigueur spécifiques au

chantier tels que fournis par le Gestionnaire des installations.

3 Si les procédures génériques sont utilisées, elles doivent étre révisées et
complétées avec l'information pertinente congue pour refléter les
conditions spécifiques du chantier. Identifier clairement ces procédures
comme étant les « Procédures pour les travaux a chaud » qui
s’appliquent au présent contrat.

4 Les procédures pour les travaux a chaud doivent comprendre des
instructions claires pour les ouvriers et doivent établir les responsabilités
pour :

A I'ouvrier effectuant le travail;
2 la personne autorisée qui délivre le permis pour les travaux a
chaud;
3 le guetteur d’incendie;
4 les sous-traitants et I'Entrepreneur.
5 Fournir la formation a tous les ouvriers et sous-traitants sur les

procédures pour les travaux a chaud et le systéme de permis établis
pour le projet. Faire observer strictement les exigences de conformité.

1.8 PERMIS POUR LES TRAVAUX A CHAUD

A Remplir le formulaire pour le permis de travail & chaud fourni par le
Représentant du Ministére / Gestionnaire des installations, le signer et le
retourner au Représentant du Ministére pour qu’il le conserve. Un
exemplaire doit &tre conservé sur le chantier.
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1.8 PERMIS POUR LES TRAVAUX A CHAUD (a continué)

2

Les permis de travail a chaud ne sont valides que pour les dates, les
heures et les travaux indiqués sur le permis. Les permis expirés doivent
étre remplacés avant de poursuivre les travaux a chaud en cours.

Tous les contréles identifiés sur le permis de travail a chaud doivent étre

en place avant d’entreprendre les travaux et doivent demeurer en place

en tout temps durant les travaux a chaud et pour une période de temps

apres que les travaux a chaud sont terminés afin d’assurer que tout

risque d’incendie est passé.

A Les services d’une personne désignée pour effectuer la
surveillance incendie pendant au moins 60 minutes
immeédiatement aprés I'achévement des travaux a chaud.

1.9 PROTECTION INCENDIE ET SYSTEMES D’ALARME

A

Les systémes d’alarme et de protection incendie ne doivent en aucun
cas :

A étre obstrués;

2 étre fermés ou arrétés, sauf sur approbation du Représentant du
Ministere;

3 étre laissés hors service a la fin d’'un quart ou d’une journée de
travail.

Les bornes d'incendie, les prises d'eau et les systémes de canalisations
et de robinets armés d'incendie ne doivent pas étre utilisés a d'autres
fins que la lutte contre les incendies.

Les frais encourus par le service des incendies et par le propriétaire et
les locataires des installations résultants de fausses alarmes
déclenchées par négligence, seront aux frais de I'Entrepreneur sous la
forme de réductions financieres des paiements proportionnels a
'avancement des travaux et sous la forme de prélévements sur la
retenue au contrat.

1.10 DOCUMENTS A CONSERVER SUR LE CHANTIER

A

Conserver la documentation des permis des travaux a chaud et ceux de
I'évaluation des risques sur le chantier pendant la durée des travaux.

Sur demande, mettre ces documents a la disposition du Représentant du

Ministére ou d’un représentant de la sécurité autorisé pour permettre
qu'ils soient inspectés.

FIN DE SECTION
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1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2 REFERENCES

1.3 DEFINITIONS

Section 01 35 24 — Procédures particuliéres pour les exigences de
sécurité incendie.

Section 01 35 29 — Santé et sécurité.

CSA C22.1-2015 — Code canadien de I'électricité, Partie 1, Norme de
sécurité relative aux installations électriques.

CAN/CSA C22.3-n°1 10 — Réseaux aériens.
CSA C22.3 n° 7-2015 — Réseaux souterrains.

Reglement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST),
réalisé selon la partie Il du Code canadien du travail.

Installation électrique : signifie tout systéme, piéce d’équipement,
dispositif, appareil, cablage, conducteur, ensemble ou partie
d’ensemble qui est utilisé pour la génération, la transformation, la
distribution, I'accumulation, le contrdle, le mesurage ou l'utilisation
d’énergie électrique et qui a une intensité et une tension qui peuvent
étre un risque pour les personnes.

Attestation de coupure a la source : signifie I'attestation par une
personne compétente qui contréle ou qui est responsable d’assurer
qu’une installation ou une piéce d’équipement particuliére est coupée
de sa source d’alimentation.

Mettre hors tension : signifie du point de vue électrique, qu’une piéce
d’équipement est coupée de sa source d’alimentation et est mise a la
terre; p.ex. : si une piéce d’équipement n’est pas mise a la terre, elle ne
peut pas étre considérée comme mise hors tension.

Protégé : signifie qu’une piéce d’équipement ou une installation est
recouverte, blindée, cléturée, abritée, inaccessible a cause de son
emplacement ou autrement protégée de sorte que, jusqu’a une limite
pratique raisonnable, empéchera ou réduira les risques pour une
personne qui pourrait toucher ou aller prés d’une telle piéce ou
installation.

Isoler : signifie qu'une installation électrique, une piéce d’équipement
mécanique ou de machinerie est séparée ou débranchée de toutes les
sources d’alimentation électrique, mécanique, hydraulique,
pneumatique ou de tout autre type d’énergie capable de la rendre
dangereuse.

Sous tension : signifie qu'une piéce d’équipement qui produit,
comprend, emmagasine ou est raccordée a une source de courant
alternatif ou en continu ayant une intensité et une tension qui peuvent
étre dangereux; ou qu’elle est dotée d’'une source d’énergie
hydraulique, pneumatique ou autre, capable de rendre l'installation
dangereuse pour les personnes.
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1.4 EXIGENCES DE CONFORMITE

A

Effectuer les verrouillages hors tension et I'isolement d’installations ou
d’équipement électrique conformément :

A au Code canadien de I'électricité;

2 aux lois et reglements fédéraux et provinciaux sur la santé et la
sécurité au travail;

3 aux réglementations et aux codes de pratique pertinents aux

pieces d’équipement mécanique ou autre piéce de machinerie a
mettre hors tension;
4 aux procédures prescrites dans les présentes.

En cas de conflit entre les prescriptions des autorités ci-dessus, les
exigences les plus strictes doivent s’appliquer.

1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A

Soumettre un exemplaire des procédures de verrouillage hors tension
proposeées et un échantillon du permis de verrouillage hors tension ou
des étiquettes de verrouillage hors tension conformément a la section
01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.

Soumettre ces documents dans les 10 jours suivant I'attribution du
contrat.

1.6 ISOLEMENT DES SERVICES EXISTANTS

A

Obtenir 'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant
d’effectuer des travaux requis par 'ouvrage sur un réseau ou une
installation électrique existante active ou sous tension, et avant de
procéder a 'isolement de ces réseaux ou installations.

Soumettre la documentation suivante au Représentant du Ministére pour
obtenir son autorisation :

A Demande écrite pour l'isolement du service ou de l'installation.
2 Une copie des procédures de verrouillage hors tension de
I'Entrepreneur.

A moins de directives contraires de la part du Représentant du Ministére,
faire une demande d’isolement pour chaque événement comme suit :

A Remplir les formulaires standard d’utilisation courante a
l'installation selon les directives du Représentant du Ministére,
ou;

2 Lorsque les formulaires n’existent pas, faire une demande écrite
en indiquant :

A l'identification du systeme ou de la piece d’équipement
aisoler, y compris son emplacement;

2 la durée, avec indication de la date et de I'heure du
début et de 'achévement de I'isolement;

3 la tension de I'artére d’alimentation au réseau ou a la

piéce d’équipement a isoler;
4 le nom de la personne qui fait la demande.



Remplacement du revétement mural

Edifice Nicholas Denys,

Projet n° R.051357.001

PROCEDURES PARTICULIERES POUR LES SECTION 01 35 25

EXIGENCES DE VERROUILLAGE HORS TENSION
120, boul. Harbourview, Bathurst (N.-B.)

Page 3
Le 31 ao(t 2016

1.6 ISOLEMENT DES SERVICES EXISTANTS (a continué)

4

1.7 VERROUILLAGE HORS TENSION

A

Ne pas entreprendre les travaux d’isolement avant d’avoir regu un avis

écrit du Représentant du Ministére, accordant la demande d’isolement et

autorisant d’entreprendre les travaux d’isolement de la piéce

d’équipement ou de l'installation désignée.

A Il est a noter que le Représentant du Ministére peut désigner un
autre individu présent aux installations comme la personne
autorisée pour accorder les demandes d’isolement.

Effectuer I'arrét sécuritaire et ordonné des piéces d’équipement ou
installations. Mettre hors tension la piéce d’équipement ou l'installation et
l'isoler de I'alimentation électrique ou d’autres sources d’énergie.

Autant que possible, déterminer a I'avance, en collaboration avec le
Représentant du Ministére, le type et la fréquence des situations qui
nécessitent I'isolement des services existants.

Planifier et établir le calendrier de I'arrét des services existants
conjointement avec le Représentant du Ministére et le gestionnaire des
installations. Minimiser les répercussions sur les opérations des
installations ainsi que le temps d’arrét. Se conformer aux directives du
Représentant du Ministére a cet égard.

Effectuer une évaluation des risques comme faisant partie du processus
de planification d’isolement des piéces d’équipement et des installations
existantes, conformément aux exigences sur la santé et la sécurité
prescrites a la section 01 35 29 — Santé et sécurité.

Mettre hors tension, isoler et verrouiller hors tension les installations
électriques, les pieces d’équipement mécaniques et la machinerie de
toutes sources d’énergie potentielle avant d’entreprendre des travaux sur
ces éléments.

Elaborer et mettre en ceuvre les procédures de verrouillage hors tension
a suivre sur le chantier comme faisant partie intégrante de I'ouvrage.

Préparer les procédures de verrouillage hors tension dactylographiées.
Décrire les pratiques de travail sécuritaires, les responsabilités de
l'ouvrier et la séquence des activités a suivre pour isoler de fagon
sécuritaire une piece d’équipement ou une installation électrique active
de toutes sources d’énergie potentielle et pour la verrouiller/étiqueter
hors tension.

Inclure dans les procédures de verrouillage hors tension un systéme de
permis de verrouillage hors tension géré par le Chef de chantier de
I'Entrepreneur ou par une autre personne qualifiée et désignée par
'Entrepreneur comme étant « en charge » sur le chantier.

A Un permis de verrouillage hors tension sera délivré & un ouvrier
spécifique fournissant une garantie d’'isolement avant chaque
verrouillage lorsque des travaux doivent étre effectués sur une
piece d’équipement sous tension ou sur une installation
électrique.
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1.7 VERROUILLAGE HORS TENSION

(a continué)

4 (a continué)

1.8 CONFORMITE

2 Les taches de la personne responsable du systéme de permis
sont :

A I'émission des permis et des étiquettes de verrouillage
hors tension aux ouvriers;

2 déterminer la durée du permis;

3 de maintenir des registres des permis et des étiquettes
émis;

4 de soumettre une demande d’isolement au Représentant
du Ministére lorsque nécessaire selon les prescriptions
ci-dessus;

5 de désigner un guetteur de sécurité si nécessaire pour le
type de travail a effectuer;

.6 de s’assurer que la piéce d’équipement ou l'installation a
été isolée adéquatement;

v conserver de fagon sécuritaire les étiquettes de

verrouillage hors tension retournées par les ouvriers
comme attestation de I'’événement.

Etablir, décrire et prévoir clairement dans les procédures, les
responsabilités :

A des ouvriers;

2 de la personne désignée pour contrdler 'émission des
étiquettes/permis de verrouillage hors tension;

3 du guetteur de sécurité;

4 des sous-traitants et de 'Entrepreneur général.

Si les procédures génériques sont utilisées, elles doivent étre révisées et
complétées avec l'information pertinente congue pour refléter les
conditions spécifiques au projet.

A Incorporer les réglements et les procédures en vigueur,

spécifiques au chantier, tels que fournis par le gestionnaire des
installations par le biais du Représentant du Ministére.

2 Identifier clairement ces procédures comme étant les procédures

de verrouillage hors tension qui s’appliquent aux travaux du
présent contrat.

Utiliser des dispositifs de verrouillage hors tension et d’'isolement
spécifiquement congus et appropriés pour le type d’installation ou
d’équipement a verrouiller hors tension.

Utiliser les étiquettes de verrouillage hors tension standard de I'industrie.

Fournir des moyens appropriés de mise a la terre sécuritaire, ainsi que
des dispositifs de protection selon les besoins.

Informer les ouvriers et les sous-traitants des exigences de la présente
section. S’assurer que ces exigences sont strictement respectées et que
tous les ouvriers les appliquent et s’y conforment.
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1.9 DOCUMENTS A CONSERVER SUR LE CHANTIER

A Afficher les procédures de verrouillage hors tension sur le chantier dans
un endroit commun a la vue des ouvriers.

2 Conserver des exemplaires de demandes d’isolement, ainsi que des
permis et des étiquettes émis aux ouvriers sur le chantier pendant toute
la durée des travaux.

3 Sur demande, mettre ces documents a la disposition du Représentant du

Ministére ou d’'un représentant de la sécurité autorisé aux fins
d’inspection.

FIN DE SECTION
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1.1 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 35 24 — Procédures particuliéres pour les exigences de
sécurité incendie.

2 Section 01 35 25 — Procédures particuliéres pour les exigences de
verrouillage hors tension.

1.2 DEFINITIONS
N RCSST : Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail, pris
en vertu de la partie || du Code canadien du travail.

2 Personne compétente signifie une personne qui :

A est qualifiée en vertu de ses connaissances personnelles, sa
formation et son expérience pour exécuter les travaux assignés
de maniére qui assurera la santé et la sécurité des personnes
sur les lieux de travail, et;

2 est bien renseignée au sujet des dispositions des lois et des
réglementations sur la santé et la sécurité qui s’appliquent a
'ouvrage, et;

3 est bien renseignée au sujet des risques réels ou potentiels sur

la santé et la sécurité relatifs a 'ouvrage.

3 Blessure nécessitant des soins médicaux : toute blessure mineure pour
laquelle un traitement médical a été fourni et dont les colts ont été
couverts par la Commission de la santé, de la sécurité et de
l'indemnisation des accidents au travail de la province ou la blessure est

survenue.
A4 EPI : équipement de protection individuelle.
5 Chantier : lorsqu’utilisé dans la présente section, chantier signifie les

aires situées a I'endroit ou les travaux ont lieu et qui sont utilisées par
I'Entrepreneur pour effectuer toutes les activités reliées a I'exécution de
'ouvrage.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00.

2 Soumettre, avant le début des travaux, un plan de santé et de sécurité
établi expressément pour le chantier.

N Soumettre le plan dans les dix (10) jours suivant 'avis
d’attribution du contrat. Fournir trois (3) copies papier.

2 Le Représentant du Ministére examinera le plan de santé et de
sécurité préparé par I'Entrepreneur pour le chantier et lui
remettra ses observations.

3 Au besoin, I'Entrepreneur révisera son plan de santé et de
sécurité au plus tard cinq (5) jours aprés réception des
observations du Représentant du Ministére.
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1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE (a continué)
.2 (a continué)

T
8
1.4 EXIGENCES DE CONFORMITE

A

A4 L'examen par le Représentant du Ministére du plan de santé et
de sécurité préparé par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit
pas étre interprété comme un endossement, une approbation
ou une garantie implicite quelconque de la part du Canada de
ce plan et ne limite aucunement la responsabilité globale de
I'Entrepreneur en matiére de santé et de sécurité durant les
travaux de construction.

5 Soumettre les révisions et les mises a jour apportées au plan
pendant la durée des travaux.

Soumettre le nom du représentant désigné pour la santé et la sécurité
sur le chantier et la documentation pertinente prescrite dans le plan de
santé et de sécurité.

Soumettre le permis de construction, les certificats de conformité et les
autres permis requis.

Soumettre une copie de la lettre de membre en régle de la Commission
de la santé et de la sécurité au travail de la province ou d'un autre
organisme du Ministére du Travail.
A Soumettre une mise a jour de la letire de membre en régle
lorsque la date d’expiration survient pendant la durée des
travaux.

Soumettre des exemplaires des directives ou des rapports préparés par
les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux.

Soumettre des exemplaires des rapports d'incidents et d'accidents.

Soumettre les fiches signalétiques (FS) du SIMDUT.

Se conformer a la Loi sur I'hygiéne et la sécurité au travail, pour la
province du Nouveau-Brunswick et aux réglementations sur la santé et la
sécurité faites en vertu de cette loi.

Se conformer a la partie Il du Code canadien du travail (intitulé Santé et
sécurité au travail), et au Réglement canadien sur la sécurité et la santé
au travail, ainsi qu’a toutes les autres réglementations faites en vertu de
cette loi.

A Le Code canadien du travail peut étre consulté au http://laws-
lois.justice.gc.calfral/lois/L-2/.
2 Le Réglement canadien sur la santé et la sécurité au travail

peut étre consulté au :
http://laws-lois.justice.gc.calfra/reglements/ DORS-86-304/.

3 Un exemplaire peut étre obtenu auprés de : Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S9;
téléphone (819) 956-4800 (1-800-635-7943) Publication no L31-
85/2000 A ou F).
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1.4 EXIGENCES DE CONFORMITE (a continué)

3 Observer et faire appliquer les mesures de sécurité pour les travaux de
construction requises par :
A Le Code national du batiment du Canada, partie 8.
2 Les lois et les ordonnances municipales.

4 En cas de conflit entre les prescriptions des autorités ci-dessus, les

exigences les plus strictes doivent s’appliquer.

5 Maintenir la protection de la commission des accidents du travail en
regle pour la durée du contrat. Sur demande, soumettre une lettre
d’adhésion en regle au Représentant du Ministére.

.6 Surveillance médicale : l1a ou une loi, un réglement ou un programme de
sécurité le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la
certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le
chantier.

1.5 RESPONSABILITE

A Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes
présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur
le chantier; assumer également, dans les zones contigués au chantier, la
protection des personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils
sont touchés par les travaux.

2 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére
de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances,
les lois et les réglements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux
applicables, ainsi que dans le plan de santé et de sécurité préparé pour
le chantier.

1.6 CONTROLE DU CHANTIER ET DE SON ACCES

A Controle du chantier et des points d’accés aux aires de construction.
Autoriser et approuver uniquement I'accés au chantier aux ouvriers et
aux personnes autorisées. Arréter immédiatement les personnes non
autorisées a circuler dans les aires de construction et les évacuer du
chantier.

A Le Représentant du Ministére fournira les noms des personnes
qu’il autorise a entrer sur le chantier et s’assurera que les
personnes autorisées ont les connaissances et la formation
requises en matiére de santé et de sécurité pertinentes a leur
fonction sur le chantier. L’Entrepreneur demeure toutefois
responsable de la santé et de la sécurité des personnes
autorisées lorsqu’elles sont sur le chantier.

2 Délimiter et isoler les aires de construction des autres aires
environnantes avec les moyens appropriés.
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1.6 CONTROLE DU CHANTIER ET DE SON ACCES (a continué)
.2 (a continué)

A Eriger des clétures, des palissades, des barricades et fournir
I'éclairage temporaire requis pour délimiter efficacement le
chantier de travail, empécher les entrées non autorisées et
protéger la circulation des piétons et des véhicules autour et
dans les environs du chantier et créer un environnement
sécuritaire. Se reporter a la section 01 50 00 — Installations
temporaires, pour retrouver les exigences minimales
acceptables.

2 Afficher des avis et poser des enseignes aux points d’entrée et
aux autres endroits stratégiques indiquant que I'entrée sur le
chantier de travail est réservée aux personnes autorisées
seulement, ainsi que les conditions d’acces.

3 Les enseignes doivent étre de fabrication professionnelle, dans
les deux (2) langues officielles ou utilisant I'affichage de
symboles graphiques reconnus internationalement.

3 Fournir une session d’orientation sur la sécurité a toutes les personnes
avant de leur accorder I'accés au chantier. Les aviser des conditions du
chantier, des risques et des réglements de sécurité obligatoires qui
doivent étre respectés.

4 S’assurer que les personnes auxquelles on a accordé I'accés au chantier
portent I'équipement de protection personnel approprié aux travaux et
aux conditions du chantier. Fournir 'équipement de protection personnel
aux personnes autorisées qui demandent I'accés pour effectuer des
inspections ou des essais.

5 Lorsque le chantier est inactif ou non occupé, assurer la sécurité du
chantier selon les besoins pour prévenir I'entrée non autorisée et
protéger les personnes contre les blessures. Prévoir un agent de sécurité
lorsque la protection adéquate ne peut pas étre obtenue autrement.

1.7 PROTECTION

A Accorder a la santé et a la sécurité du public ainsi que du personnel du
chantier, et a la protection de I'environnement, la priorité sur les questions
reliées au co(t et au calendrier des travaux.

2 Si des conditions ou des risques imprévus ou particuliers qui sont un
risque pour la sécurité deviennent évidents durant I'exécution des
travaux, prendre immédiatement les mesures requises pour remédier a la
situation et prévenir les dommages et les blessures. Aviser le
Représentant du Ministere oralement et par écrit.

1.8 PRODUCTION DE L’AVIS

A Présenter 'avis du projet ou les autres avis aux autorités provinciales
pertinentes en matiére de santé et de sécurité avant de commencer les
travaux.

A Le Représentant du Ministére aidera a trouver I'adresse si
nécessaire.
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1.9 PERMIS

A Afficher sur le chantier les permis, les licences et les certificats de

conformité, conformément a la section 01 10 10 — Instructions générales.

2 Lorsgqu’un permis ou un certificat de conformité particulier ne peut pas
étre obtenu a 'étape de travail ou il est requis, aviser le Représentant du
Ministére par écrit et obtenir son approbation pour poursuivre avant
d’effectuer cette portion des travaux.

1.10 EVALUATION DES RISQUES

A Effectuer une évaluation des risques sur la santé et la sécurité propres au
chantier relativement a I'ouvrage et a ses emplacements.

2 Effectuer I'évaluation initiale avant d’entreprendre les travaux et durant
'avancement de ceux-ci selon les besoins, y compris lorsque de
nouveaux corps de métier et sous-traitant arrivent sur le chantier.

3 Enregistrer les résultats par écrit et les traiter dans le plan de santé et de
sécurité.
4 Conserver des copies de I'évaluation sur le chantier pour toute la durée

des travaux.
1.11 CONDITIONS DU PROJET/CHANTIER

A Les situations suivantes comprennent des risques potentiels pour la
santé, la sécurité et 'environnement.
A Présence de produits dangereux ou contrélés entreposés sur le
chantier :
A Réservoir de carburant situé du cété sud du batiment.
2 Présence de matieres dangereuses ou contaminées dans les
matériaux du batiment :

A Aucune connue.
3 Conditions latentes connues du chantier et de ’environnement :
A Chantier ventilé en cas de présence de matiéres

organiques en dessous du sol.
4 Opérations continues des installations

A Aucune connue.
5 Risques potentiels de sécurité relatifs a 'ouvrage du projet
A Travaux en hauteur.
2 Travaux sur des échafaudages.
3 Travaux dans des conditions météorologiques

défavorables (chaud/froid).

2 La liste susmentionnée ne doit pas étre interprétée comme étant une liste
compléte de tous les risques pour la santé et la sécurité présents et
découlant des activités de I'Entrepreneur dans le cadre des travaux.

3 Inclure les articles susmentionnés dans I'étude d’évaluation des risques
des présents travaux.

A4 Les FS des produits dangereux et les produits contrélés entreposés sur
le chantier sont disponibles auprés du Représentant du Ministére.
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1.12 REUNIONS
A Assister a la réunion pré-construction sur la santé et la sécurité
convoquée et dirigée par le Représentant du Ministére avant le début des
travaux, a la date, a I'heure et a 'endroit déterminés par le Représentant
du Ministére. S’assurer que les personnes suivantes sont présentes :

A Le Chef de chantier.
2 Le surveillant responsable de la santé et de la sécurité désigné
par 'Entrepreneur.
3 Les sous-traitants.
2 Tenir régulierement des réunions boite a outils sur la santé et la sécurité

pendant la durée des travaux conformément aux réglementations sur la
santeé et la sécurité au travail.

3 Conserver les documents sur le chantier.
1.13 PLAN DE SANTE ET DE SECURITE
A Avant d'entreprendre les travaux, établir par écrit un plan de santé et de
sécurité propre au chantier. Mettre ce plan en application et en assurer le

respect pendant toute la durée des travaux jusqu'a la démobilisation de
tout le personnel du chantier.

2 Le plan de santé et de sécurité doit comprendre les éléments suivants :

A La liste des dangers individuels pour la santé et des risques pour
la sécurité identifiés lors du processus d’évaluation des risques.

2 Les mesures de sécurité utilisées pour pallier les dangers et les
risques identifiés.

3 Un plan d’intervention en cas d’urgence selon les prescriptions ci-
dessous.

A4 Un plan de communication sur le chantier selon les prescriptions
ci-dessous.

5 Le nom du représentant désigné par I'Entrepreneur responsable

de la santé et de la sécurité sur le chantier, avec les documents
prouvant ses compétences et son lien hiérarchique dans la
compagnie de I'Entrepreneur.

.6 Les noms, compétences et liens hiérarchiques d’autre personnel
embauché pour la surveillance de la santé et de la sécurité sur le
chantier.

3 Le plan d'intervention en cas d'urgence doit comprendre :
A Les procédures, les mesures d’évacuation et le processus de

communication a mettre en ceuvre en cas de situation d'urgence
sur le chantier.

2 Plan d’évacuation : le plan d’'aménagement du chantier indiquant
les voies d’évacuation et les zones de regroupement. Les détails
sur les méthodes de déclenchement d’alarme, les exercices
d’évacuation, 'emplacement du matériel de lutte contre les
incendies et autres données connexes.

3 Les noms, les taches et les responsabilités des personnes
désignées comme agents de secours d’urgence et les
suppléants.
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1.13 PLAN DE SANTE ET DE SECURITE (a continué)
4 Personnes a contacter en cas d’urgence : les noms et des
numéros de téléphone des préposés officiels avec lesquels
communiquer, y compris :

A L’Entrepreneur général et les sous-traitants.
2 Les ministéres fédéraux et provinciaux pertinents et les
autorités compétentes.
3 Les organismes locaux de ressources d’urgence.
5 Harmoniser le plan avec le plan d’intervention en cas d’'urgence

et le plan d’évacuation. Le Représentant du Ministére fournira les
données pertinentes, y compris le nom des personnes a
contacter a TPSGC et a la gestion des installations.

4 Plan de communication sur le chantier :

A Les procédures utilisées sur le chantier pour partager les
communications sur les questions reliées a la sécurité au travail
avec les ouvriers et les sous-traitants, y compris les mesures
d’urgence et d’évacuation.

2 La liste des taches critiques et des activités de travail qui doivent
étre transmises au gestionnaire des installations, qui peuvent
toucher aux opérations des utilisateurs et étre un risque pour la
santé et la sécurité des utilisateurs.

5 Aborder toutes les activités de I'ouvrage, y compris celles des sous-
traitants.
.6 Réviser et mettre le plan a jour réguliérement au cours de I'avancement

des travaux. Mettre le plan a jour pour traiter des nouveaux risques pour
la santé et les dangers pour la sécurité qui surviennent, comme lors de
I'arrivée d’'un nouveau corps de métier ou sous-traitant sur le chantier.

v Le Représentant du Ministére répondra par écrit lorsque des lacunes ou
des questions sont identifiées et pourra demander une nouvelle
soumission du plan avec la correction des lacunes et questions
soulevées.

.8 Afficher un exemplaire du plan et des mises a jour en évidence sur le
chantier.

1.14 SURVEILLANCE DE LA SECURITE

A Embaucher un représentant responsable de la santé et de la sécurité sur
le chantier pour effectuer la surveillance quotidienne de la santé et de la
sécurité sur le chantier.

2 Le représentant pour la santé et la sécurité sur le chantier peut étre le
Chef de chantier ou une autre personne désignée par I'Entrepreneur a
qui sera assigné la responsabilité et I'autorité de :

A mettre en ceuvre, surveiller et assurer la conformité quotidienne
avec les exigences en matiére de santé et de sécurité des
travaux;

2 assurer I'application et la surveillance du plan de sécurité propre
au chantier de I'Entrepreneur;

3 tenir des sessions d’orientation sur la sécurité du chantier pour

les personnes ayant accés au chantier;
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1.4 SURVEILLANCE DE LA SECURITE (a continug)
.2 (a continué)

A4 confirmer que les personnes ayant accés au chantier sont bien
renseignées et formées quant aux exigences en matiére de santé
et de sécurité pertinentes a leurs activités sur le chantier ou
qu’elles sont escortées par une personne compétente lorsqu’elles
sont sur le chantier;

5 arréter les travaux s'il le juge nécessaire pour des raisons de
santé et de sécurite.

3 Le représentant pour la santé et la sécurité doit :

A étre une personne compeétente en matiére de santé et de sécurité
au travail,

2 avoir de I'expérience pratique relative au chantier spécifique aux
activités de 'ouvrage;

3 Etre présent sur le chantier durant I'exécution des travaux.

A4 Tout le personnel de surveillance assigné a 'ouvrage doit aussi
étre compétent.

5 Inspections :
A Tenir des inspections réguliéres sur la sécurité de

I'ouvrage au moins une fois par semaine. Noter les
lacunes et les actions correctives apportées.

2 Tenir des inspections formelles au moins une fois par
mois. Utiliser les formulaires d’inspection de sécurité
normalisés. En distribuer des copies aux sous-traitants.

3 Faire le suivi de ces inspections et s’assurer que les
mesures correctives sont appliquées.

.6 Coopérer avec le représentant de la santé et sécurité au travail si
le Représentant du Ministére en assigne un.

7 Conserver les rapports d’inspection et la documentation relative a
la surveillance sur le chantier.

1.15 FORMATION

A N’embaucher que des ouvriers compétents sur le chantier qui ont regu
une formation sur les procédures de santé et de sécurité au travail et sur
les pratiques pertinentes a leur tache.

2 Conserver un dossier des employés avec la preuve de la formation qu’ils
ont regue. Sur demande, rendre ces données disponibles au
Représentant du Ministere.

3 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers
ou imprévus influant sur la sécurité durant I'exécution des travaux,
observer les procédures mises en place concernant le droit de I'employé
de refuser d'effectuer un travail dangereux, conformément aux lois et aux
réglements de la province compétente, et en informer le Représentant du
Ministére de vive voix et par écrit.
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1.16 REGLEMENTS DE SECURITE MINIMUM SUR LE CHANTIER

A

Sans égard aux exigences de respecter les réglementations fédérales et
provinciales sur la santé et la sécurité, les régles de sécurité suivantes
doivent étre considérées comme les exigences minimales a respecter par
toutes les personnes a qui on a accordé I'accés au chantier.

A Le port de I'équipement personnel de sécurité approprié a la
fonction et a la tache a accomplir sur le chantier; les exigences
minimales étant le casque de protection, les chaussures de
sécurité et la protection des yeux et des oreilles.

2 Rapporter immédiatement toute activité ou condition dangereuse
sur le chantier, ainsi que les quasi-accidents, blessures ou
dommages.

3 Maintenir le chantier et les aires d’entreposage en ordre et
exempts de risques pouvant causer des blessures.

A4 Respecter les panneaux avertisseurs et les étiquettes de
sécurité.

Informer les ouvriers sur les mesures disciplinaires qui seront prises pour
la violation ou la non-conformité a de telles régles. Afficher les
réglements sur le chantier.

1.17 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITE

A

1.18 DECLARATION D’ACCIDENT

A

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les
situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la
sécurité, par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministére.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures
prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matiére de
santé et de sécurité.

Le Représentant du Ministére peut ordonner I'arrét des travaux si
I'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui
concerne les conditions jugées non conformes en matiére de santé et de
sécurité.

Enquéter et rapporter les incidents et les accidents suivants :

A Ceux qui doivent étre rapportés au Ministére provincial de la
santé et de la sécurité au travail, la Commission de la santé, de la
sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail ou tout
autre organisme de réglementation.

2 Les blessures nécessitant des soins médicaux.

3 Les dommages a la propriété pour une valeur dépassant
10 000,00 $.

4 L’interruption des opérations de l'installation avec une perte

potentielle supérieure a 5000,00 $ pour le ministére fédéral.

Soumettre un rapport écrit pour tous les cas ci-dessus.
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1.19 MATIERES DANGEREUSES

N Se conformer aux exigences du Systéme d'information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

2 Conserver les fiches signalétiques (FS) pour tous les produits livrés sur le
chantier.
A Les afficher sur le chantier.
2 En soumettre une copie au Représentant du Ministere.
1.20 DYNAMITAGE
A Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont interdits

1,21 APPAREILS DE FIXATION ACTIONNES PAR EXPLOSIFS

A N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du
Représentant départemental.

1.22 ESPACES CLOS

A Se conformer aux réglementations sur I'hygiéne et la sécurité au travail
pour les travaux dans des espaces clos.

1.23 DOSSIER DE PROJET

A Conserver sur le chantier un exemplaire de la documentation et des
rapports relatifs a la sécurité qui doivent étre fournis conformément aux
lois et aux réglementations des autorités compétentes, ainsi que des
documents prescrits dans les présentes.

2 Sur demande, mettre ces documents a la disposition du Représentant du
Ministére ou d’un agent de sécurité autorisé aux fins d’inspection.

1.24 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

A S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis
pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux
lois et aux reéglements de la province compétente.

2 Afficher les autres documents selon les prescriptions dans les présentes,
notamment :
A Le plan de santé et de sécurité propre au chantier.
2 Les fiches signalétiques de SIMDUT.

FIN DE SECTION
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1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2 DEFINITIONS

1.3 FEUX
N

Section 01 50 00 — Installations temporaires.

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/
démolition.

Section 32 92 23 — Gazonnement.

Matiéres dangereuses : I'utilisation d’'un produit, d’'une substance ou
d’'un organisme dans le but pour lequel il a été créé et qui est soit un
produit dangereux ou un matériau qui peuvent avoir un impact négatif
sur 'environnement ou nuire a la santé des personnes, des animaux ou
des plantes lorsqu'’il est rejeté dans I'environnement.

Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

1.4 ACTIVITES DE L’ENTREPRENEUR

A

Confiner les opérations a 'intérieur des limites de I'ouvrage identifiées
sur le chantier. Prévoir une cloture pour protéger les autres contre les
dangers.

En tout temps, effectuer les opérations de maniére a conserver les
caractéristiques naturelles et la végétation dans I'aire des travaux.

Fournir des mesures de protection contre la poussiére approuvées par le
Représentant du Ministére.

Si, selon 'opinion du Représentant du Ministére, les activités de
construction entrainent des dommages ou la destruction de la végétation
ou autres caractéristiques environnementales ou esthétiques au-dela de
la limite désignée de I'ouvrage (limite du contrat), 'Entrepreneur sera
responsable, sans frais additionnels au contrat, de restaurer les aires
endommagées a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Fournir les précautions adéquates, comme entre autres, des clétures,
des enseignes, etc., pour assurer la sécurité du chantier.

Tenir des sessions d’information et permettre a tous les corps de métier
et ouvriers d’étre présents. La formation doit souligner les exigences
relatives aux procédures environnementales et a la protection de
'environnement prescrites dans le devis.

1.5 MANUTENTION DES MATIERES DANGEREUSES

A

Entreposer et manipuler les matiéres dangereuses conformément aux
lois, aux réglementations, aux codes et aux lignes directrices fédéraux
et provinciaux pertinents. Entreposer ces matiéres dans un endroit qui
les empéchera d’étre déversées dans I'environnement.

Etiqueter les contenants selon les exigences de SIMDUT et conserver
les FS sur le chantier pour toutes les matiéres dangereuses.
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1.5 MANUTENTION DES MATIERES DANGEREUSES (a continug)

3

1.6 ELIMINATION DES DECHETS

A

Conserver un inventaire des matieres dangereuses et des déchets
dangereux entreposés sur le chantier. Enumérer les articles par leur
nom de produit et indiquer la quantité et la date lorsque I'entreposage a
commencé.

Entreposer et manipuler les matériaux inflammables et combustibles
conformément au Code national de prévention des incendies.

Transporter les matiéres dangereuses conformément au Réglement sur
le transport des marchandises dangereuses fédéral et aux
réglementations provinciales pertinentes.

Prendre toutes les précautions requises dans la manutention de
carburant ou de fluides dangereux afin de minimiser le risque de
déversements. Le ravitaillement ou I'entretien des véhicules et/ou du
matériel est interdit sur le chantier.

Rapporter immédiatement tout déversement au Représentant du
Ministére.

Il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le
chantier. Eliminer les déchets conformément aux exigences du plan de
gestion des déchets du projet prescrit a la section 01 74 21 — Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

Il est interdit d'éliminer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils
comme les essences minérales, les peintures, les diluants a peinture,
I'huile ou le carburant en les déversant dans un cours d'eau, un égout
pluvial, un égout sanitaire ou un site d’enfouissement.

Entreposer, manipuler et éliminer les matiéres dangereuses
conformément aux lois, aux réglementations, aux codes et aux lignes
directrices pertinents, fédéraux ou provinciaux.

1.7 PROTECTION DU CHANTIER ET DES PLANTES

A

Assurer la protection des aires gazonnées, des arbres et des plantes sur
le chantier et sur les propriétés adjacentes, selon les indications.

Envelopper de toile de jute les arbres et les arbustes adjacents au
chantier de construction, aux aires d'entreposage et aux voies de
camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage protectrice
en bois d'une hauteur d'au moins 2 m a partir du niveau du sol.

Durant les travaux de montage et de démantélement des échafaudages,
protéger jusqu'a la ligne d'égouttement les racines des arbres désignés,
afin qu'elles ne soient pas déplacées ni endommagées. Eviter de circuler
et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement au-dessus de
la zone radiculaire des arbres.
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1.7 PROTECTION DU CHANTIER ET DES PLANTES (a continué)

A4 A 'achévement des travaux, remettre en état tous les dommages aux
aires gazonnées par I'exécution des travaux du présent contrat. Se
reporter a la section 32 92 23 - Ensemencement.

1.8 PREVENTION DE LA POLLUTION

A Assurer le contréle des émissions produites par I'équipement et
l'outillage, conformément aux exigences des autorités locales.

2 Empécher la poussiére et les autres matiéres étrangéres de contaminer
I'air et les voies d'eau au-dela de la zone d'application en fournissant des
abris temporaires.

3 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le
vent souléve la poussiére ou entraine les débris.

A4 Conserver sur le chantier du matériel d'intervention et de nettoyage
rapides en cas de déversement de type approprié aux travaux. Placer ce
matériel a proximité des travaux a effectuer et pres de l'aire de stockage
des matieres dangereuses. Fournir I'équipement de protection individuel
requis pour le nettoyage.

5 Rapporter aux ministéres de 'Environnement provincial et fédéral tout
déversement de pétrole ou autres matiéres dangereuses ainsi que les
accidents qui pourraient polluer I'environnement.

A Aviser le Représentant du Ministére et lui soumettre un rapport
écrit dans les 24 heures suivant 'incident.

FIN DE SECTION
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1.1 GENERALITES

1.2 PERSONNEL DE SECURITE

A

En raison de la nature de la présente installation et de I'exploitation qu’en
font les clients, les réglements sur la sécurité du chantier seront en
vigueur durant I'exécution des travaux, entrainant :

A la surveillance des ouvriers de construction et le contréle de leur
déplacement sur le chantier et a I'intérieur du batiment;

2 un service d’accompagnateur et la surveillance continue des
ouvriers par le personnel de sécurité;

3 un processus d’autorisation sécuritaire pour les ouvriers;

4 que les regles et les réglementations spécifiques telles que

prescrites dans la présente section et selon les directives du
Représentant du Ministére soient rigoureusement respectées.

L’Entrepreneur a la responsabilité de :

A soumettre la documentation requise et obtenir les autorisations
sécuritaires pour tous les ouvriers;

2 se familiariser avec les régles et les réglementations de sécurité
et les respecter;

3 informer tous les ouvriers et les sous-traitants des

réglementations de sécurité et s’assurer qu'ils respectent tous les
regles et les directives.

Le Représentant du Ministére coordonnera une réunion préalable a la

construction entre I'Entrepreneur, le gestionnaire des installations et le

personnel de sécurité qui fournira les détails et les directives concernant

la surveillance et les déplacements sur le chantier.

A Prendre note que la gestion du batiment est fournie par
Brookfield Global Integrated Solutions (BGIS).

Toute infraction aux réglementations de sécurité du chantier de la part de
'Entrepreneur, des membres de I'effectif, ou d’'un sous-traitant
quelconque a son embauche, pourra entrainer :

A des pénalités financiéres sous la forme de réduction des
paiements au prorata des travaux ou I'imposition d’une retenu
contre 'Entrepreneur et;

2 le retrait immédiat de la partie offensante du chantier.

Lorsque les travaux du présent contrat nécessitent 'accés dans le
batiment pour exécuter des travaux, obtenir les services du personnel de
sécurité embauché par Le Corps canadien des commissionnaires pour
fournir les services d’escorte et la surveillance de sécurité de tous les
ouvriers.

Les commissionnaires embauchés pour le présent projet doivent avoir
une cote de fiabilité émise par TPSGC.

S’assurer de la présence d’au moins un commissionnaire sur le chantier

en tout temps lors de I'exécution de travaux; ce commissionnaire aura les

responsabilités suivantes :

A limiter le déplacement des ouvriers a l'intérieur des limites
établies par le Représentant du Ministére pour chaque phase des
travaux;
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1.2 PERSONNEL DE SECURITE (a continué)
.3 (a continué)
2 maintenir la liste de contréle des ouvriers ayant une autorisation
sécuritaire valide pour étre sur le chantier tel que déterminer par
'Entrepreneur et le Représentant du Ministére;

3 gérer la distribution et le contréle des étiquettes d’identification
des ouvriers;
4 accompagner les ouvriers qui doivent circuler sur le chantier au-

dela des limites établies pour 'ouvrage, y compris les corridors,
les cages d’escaliers et les ascenseurs utilisés pour accéder aux
aires de travail et les quitter;

5 accompagner et surveiller les visiteurs a court terme qui doivent
avoir acceés au chantier comme pour la livraison de matériaux ou
pour effectuer des inspections.

4 Prévoir des commissionnaires supplémentaires, lorsque nécessaires
pour effectuer la surveillance ou 'accompagnement qui peut étre requis
par les travaux effectués par I'Entrepreneur de sorte qu’aucun ouvrier ne
soit laissé sans surveillance a I'intérieur du batiment au-dela du vestibule
public.

5 S’assurer que les commissionnaires sont présents sur le chantier pour
toute la durée d’'un quart de travail, y compris durant les pauses et pour
une certaine période apres le quart de travail jusqu’a ce que tous les
ouvriers aient quitté le chantier.

.6 Le commissionnaire doit demeurer a l'intérieur de I'aire de construction
réelle et fournir la surveillance de tous les ouvriers et s’assurer que les
régles et les exigences sont respectées et que les déplacements sont
limités dans les aires de travail approuvées du chantier.

7 Le commissionnaire doit aussi accompagner les ouvriers a partir des
portes d’entrée approuvées et des aires de travail.

.8 L’accompagnement et la surveillance des ouvriers par le
commissionnaire sont requis en tout temps, que ce soit sur les heures de
travail le jour ou en dehors des heures normales de travail.

9 Le commissionnaire doit se rapporter directement au Représentant du
Ministére et au personnel de sécurité des installations et s’assurer que
toutes les directives de sécurité sur le chantier sont respectées par tous
les ouvriers.

A Donner au commissionnaire le pouvoir de retirer du chantier tout
ouvrier qui ne se conforme pas aux directives de sécurité.

10 S’assurer que les commissionnaires sont équipés et portent le casque de
protection, les chaussures de sécurité et autre équipement de protection
approprié a I'ouvrage, conformément aux exigences des réglementations
sur la santé et la sécurité prescrites.
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1.3 EXIGENCES D’AUTORISATION SECURITAIRE

A Toutes les personnes embauchées par I'Entrepreneur ou par les sous-
traitants doivent étre soumises aux vérifications suivantes :
A Faire une demande d’enquéte d’autorisation sécuritaire pour le
personnel de TPSGC et obtenir une cote de fiabilité.

2 Les personnes qui n'ont pas d’autorisation sécuritaire, telle que prescrite
ci-dessus, n'auront pas le droit de circuler librement dans les zones
d’acceés restreint du chantier et devront toujours étre accompagnés et
sous la surveillance du personnel de sécurité.

A La zone d’acces restreint est définie comme : toutes les aires
intérieures du batiment au-dela du vestibule public.

3 Le Représentant du Ministére avisera les personnes concernées lorsque
les ouvriers auront obtenu leur autorisation sécuritaire et si une escorte et
une supervision est encore requise pour un ouvrier.

4 Les fonctions d’accompagnateurs et de surveillants prescrites dans les
présentes sont toujours requises aprés que les ouvriers ont obtenu les
autorisations sécuritaires.

1.4 DEMANDE D’AUTORISATION SECURITAIRE

A Dans la semaine suivant I'avis d’acceptation de la soumission, soumettre
un formulaire de demande pour tous les ouvriers qui doivent obtenir une
autorisation sécuritaire.

A Faire une seule demande pour tous les ouvriers dans une
soumission afin de faciliter le processus et de minimiser les
délais.

2 Pour obtenir la cote de fiabilité de TPSGC, l'information suivante est
requise pour chaque demandeur.

A Chaque ouvrier doit remplir un Formulaire de vérification de

sécurité de consentement et d'autorisation du personnel,
formulaire numéro TBS/SCT 330 23E (Rév. 2006/02).

2 Une preuve de I'identité du demandeur sous la forme d’une carte
d’identité avec photo comme un permis de conduire d’un véhicule
a moteur canadien ou une carte d’identité officielle semblable.

3 Une preuve de citoyenneté canadienne du demandeur comme un
certificat de naissance émis par une province, un certificat de
baptéme, un certificat de citoyenneté ou un passeport.

4 Inclure les deux formulaires ainsi qu’'une photocopie lisible des
documents de citoyenneté et d’'identité en tant qu'une seule
soumission pour chaque demandeur.

3 Une vérification des empreintes digitales sera aussi requise si :
A le demandeur indique qu’il a déja eu une condamnation au
criminel sur le Formulaire numéro 330 23E;
2 le processus de recherche pour l'autorisation sécuritaire a révélé

qu’il y a deux personnes ayant la méme identité et/ou le méme
nom et/ou initiales, comme ayant le méme nom.

4 Le Représentant du Ministére fournira les détails sur les procédures,
'emplacement et I'heure ou les ouvriers doivent se présenter si des
empreintes digitales sont requises.
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1.4 DEMANDE D’AUTORISATION SECURITAIRE (a continug)
5 Durée du processus :

A Le délai de traitement de I'agent de TPSGC pour obtenir toutes
les autorisations sécuritaires est estimé a 4 semaines a partir du
moment ou la documentation requise est regue.

2 Pour éviter des délais, préparer la documentation des ouvriers le
plus t6t possible, toutefois, soumettre la documentation pour
chaque demandeur dans une seule soumission et soumettre
l'information pour tous les ouvriers dans la méme soumission.
S’assurer que les formulaires sont ddment remplis et signé et que
toute l'information et la photographie d’identification sont claires
et lisibles.

3 Prendre note que le délai de traitement pour les demandeurs
ayant des condamnations au criminel peut prendre plus de temps
et durer jusqu’a 6 mois.

A Une entrevue avec un tel demandeur pourra aussi étre
requise dans le cadre du processus d’autorisation
sécuritaire.

.6 Contribuer au processus d’obtention des autorisations sécuritaires des
ouvriers comme suit :
A Préparer la liste compléte des ouvriers qui auront besoin d’une

autorisation sécuritaire pour la durée du projet, y compris les
sous-traitants.

2 Fournir un exemplaire de la liste au Représentant du Ministere.

3 Coordonner et transmettre les demandes des divers sous-
traitants.

A4 Donner des instructions et aider les demandeurs a préparer et a
soumettre la documentation.

.5 Réviser la documentation avec chaque demandeur pour
s’assurer qu’elle est compléte avant de la transmettre.

.6 S’assurer que chaque ouvrier conserve un exemplaire du

formulaire d’application rempli au cas ou la documentation initiale
serait perdue.

7 Soumettre la documentation de maniére ordonnée avec une lettre
d’accompagnement identifiant clairement le projet pour lequel la
demande d’autorisation sécuritaire est requise.

v Envoyer les soumissions directement au Représentant du Ministére ou a
I'adresse postale approuvée selon les directives du Représentant du
Ministére.

8 Les personnes qui n’ont pas réussi a obtenir une autorisation sécuritaire,

suite a la révision de la documentation par TPSGC, ne pourront plus
avoir accés au chantier ni travailler plus longtemps sur le projet.

1.5 LAISSEZ-PASSER DE SECURITE

A Des étiquettes d’identité de visiteurs ou d’ouvrier sont requises pour tout
le personnel nécessitant un acces dans le batiment au-dela du vestibule
public.

2 Les étiquettes d’identité seront fournies par le personnel de sécurité des

installations qui les remettra a I'Entrepreneur pour la distribution aux
ouvriers autorisés qui devront étre inscrits sur la liste de contréle de
sécurité prescrite ci-dessous.
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1.5 LAISSEZ-PASSER DE SECURITE (a continué)
3 Toute personne présente sur le chantier doit porter I'étiquette d’identité
qui lui a été remise qu'il s’agisse de travaux de jour ou de nuit.

A4 Etre responsable d’obtenir les étiquettes d’identité avant le début des
travaux, y compris celles requises par les sous-traitants et surveiller
constamment leur distribution et leur utilisation par les ouvriers.
Soumettre les demandes d’étiquette aussi td6t que possible avant le début
des travaux.

5 Pour la durée du présent contrat, toute personne qui ne posséde pas une
étiquette d’identité se verra interdire I'accés au chantier.

.6 A la fin du projet, remettre au Représentant du Ministére toutes les
étiquettes d’identité distribuées aux ouvriers et aux sous-traitants.

A Le Représentant du Ministére imposera une pénalité financiére
sous la forme d’un prélévement sur la retenue contre le contrat
pour chaque étiquette d’identité non retournée sans égard a la
raison.

v Rapporter immédiatement toute étiquette perdue, volée ou détruite au
Représentant du Ministére.

1.6 LISTE DE CONTROLE DE SECURITE

A Fournir la liste du nom des employés au service de I'entrepreneur et des
sous-traitants qui seront présents sur le chantier durant les travaux.

2 La liste doit indiquer le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de
chaque personne.

3 Soumettre une copie de la liste au Représentant du Ministére et au
commissaire responsable de la sécurité pour le contréle des ouvriers.
Mettre la liste a jour au fur et a mesure de 'avancement des travaux.

4 S’assurer que chaque ouvrier puisse fournir une preuve d’identité sur
demande de la part du personnel de sécurité des installations, du
Représentant du Ministére ou du gestionnaire des installations.

1.7 ACCES AU BATIMENT

A Les clés et les cartes d’accés sécuritaires pour les portes, nécessaires
pour avoir accés aux zones d’acces restreint, pourront étre distribuées a
la discrétion du Représentant du Ministére. Se conformer a toutes les
instructions relativement a I'utilisation, aux précautions et a la disposition
de toutes les clés et cartes d’acces ainsi distribuées.

2 Les clés et les cartes d’acces sécuritaires remises a I'Entrepreneur pour
son unique possession, tel que déterminé par le Représentant du
Ministére, ne doivent dans aucun cas étre remises a un ouvrier ou un
sous-traitant quelconque.

3 Dans aucun cas, ne copier ou permettre a un ouvrier de copier les clés
ainsi distribuées.



Remplacement du revétement mural PROCEDURES DE SECURITE SUR LE CHANTIER SECTION 01 35 54
Edifice Nicholas Denys,

120, boul. Harbourview, Bathurst (N.-B.) Page 6
Projet n° R.051357.001 Le 31 ao(t 2016

1.7 ACCES AU BATIMENT (a continug)
4 A la fin du projet, remettre toutes les clés et les cartes d’accés au
Représentant du Ministére. Le Représentant du Ministére déduira 25.00 $
du paiement final pour chaque article qui n’a pas été retourné, sans
égard a la raison.

5 Rapporter immédiatement au Représentant du Ministére toute clé ou
carte d’accés sécuritaire, perdue, volée ou détruite.

1.8 SECURITE SUR LE CHANTIER

A Aux endroits ou les travaux du présent contrat nécessitent I'utilisation
d’une porte verrouillée en permanence, I'Entrepreneur a la responsabilité
de s’assurer que la porte est déverrouillée et verrouillée apres chaque
utilisation ou, il doit fournir les services d’'un agent de sécurité compétent,
posté a la porte, lorsque la porte doit demeurer ouverte pour une période
de temps prolongé durant un quart de travail particulier.

2 Aux endroits ou les travaux du présent contrat entrainent 'enlévement de
portes ou de murs (qui fournissent la sécurité contre I'extérieur ou entre
les aires et les bureaux), ériger des palissades de sécurité temporaires
au-dessus de ces ouvertures, de maniére a fournir le méme niveau de
sécurité que les portes ou les murs enlevés.

3 Lorsque les travaux doivent étre effectués en dehors des heures
normales de travail ou en dehors des heures de travail convenues
préalablement au début des travaux, fournir un préavis de 48 heures afin
de minimiser les effets sur la sécurité des installations et les opérations
des locataires.

4 Les heures considérées comme étant en dehors des heures normales

sont définies a la section 01 14 10 — Programmation et ordonnancement
des travaux.

FIN DE SECTION
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1.1 SECTIONS CONNEXES

1.2 INSPECTION

Section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.

Section 01 78 00 — Documents/Eléments a remettre a 'achévement des
travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a
des approbations ou a des essais spéciaux commandés par le
Représentant du Ministére ou par des organismes d’inspection
compétents, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il
ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux
requis, il doit découvrir I'ouvrage en question, voir a I'exécution des
inspections ou des essais requis de fagon satisfaisante, puis remettre
I'ouvrage dans son état initial lorsque le Représentant du Ministére lui en
donne la permission. L'Entrepreneur doit assumer les frais pour ces
travaux.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie
de I'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en
doute, conformément aux Conditions générales.

1.3 ORGANISMES D’ESSAI ET D’INSPECTION INDEPENDANTS

A

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services et

d’assumer les frais des organismes d'essai et d'inspection indépendants

pour les essais et les inspections de certaines portions de I'ouvrage, sauf

pour les éléments suivants qui demeurent la responsabilité de

I'Entrepreneur :

A Les inspections et les essais requis selon les lois, les
ordonnances, les régles, les réglementations et les ordres des
autorités publiques.

2 Les inspections et les essais réalisés uniquement a I'avantage de
'Entrepreneur.

3 Les essais, réglages et équilibrages des systémes transporteurs.

A4 Les essais en usine et les certificats de conformité.

.5 Les essais prescrits dans les diverses sections du devis et

désignés comme devant étre effectués par I'Entrepreneur sous la
surveillance du Représentant du Ministéere.
.6 Les essais additionnels prescrits a 'article 1.3.2 ci-dessous.

Lorsque les essais ou les inspections effectués par I'organisme désigné
révélent que I'ouvrage n’est pas conforme aux exigences du contrat,
I'Entrepreneur devra assumer les colts des essais et des inspections
supplémentaires qui pourraient étre exigés par le Représentant du
Ministére pour vérifier 'acceptabilité des corrections apportées.
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1.3 ORGANISMES D’ESSAI ET D’INSPECTION INDEPENDANTS (a continug)

3 Le recours a des organismes d'essai et d'inspection par le Représentant
du Ministére ne dégage aucunement I'Entrepreneur de sa responsabilité
concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
documents contractuels.

1.4 ACCES AUX OUVRAGES

A Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages.

2 Fournir la main-d’ceuvre et les moyens pour permetire aux organismes
d'essai et d'inspection d'avoir accés aux ouvrages a inspecter et a mettre
a l'essai.

3 Collaborer avec ces organismes pour faciliter 'exécution de ces

inspections et essais.
4 Remettre en état les ouvrages dérangés par les inspections et les essais.
1.5 PROCEDURES
A Aviser le Représentant du Ministére suffisamment a 'avance du moment

ou un ouvrage sera prét pour les essais, afin de lui permettre de faire des
ententes avec l'organisme d’inspection et d’essai pour assurer sa

présence.

A Soumettre un avis d’au moins 48 heures avant le moment prévu
pour les essais.

2 Aviser cet organisme directement si le Représentant du

Ministére en donne la directive.

2 Soumettre des échantillons représentatifs des matériaux nécessaires aux
essais. Soumettre les quantités de matériaux requises par I'organisme
d’essai et d’'inspection. Soumettre les échantillons dans un délai
raisonnable et selon une séquence ordonnée pour ne pas retarder les
travaux.

1.6 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

A Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents
contractuels et rejetés par le Représentant du Ministére, soit parce qu'ils
n'ont pas été exécutés selon les régles de l'art, soit parce qu'ils ont été
réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils
ont déja été intégrés a I'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en
question selon les exigences des documents contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les autres ouvrages, nouveaux ou
existants, qui ont été endommagés lors des travaux de réfection ou de
remplacement susmentionnés.
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1.7 ESSAIS A EFFECTUER PAR L’ENTREPRENEUR

A

5
1.8 ECHANTILLONS D’OUVRAGES

A

Fournir tous les instruments, le matériel et le personnel compétent requis
pour effectuer les essais désignés dans les présentes ou ailleurs dans les
Documents contractuels comme étant la responsabilité de I'Entrepreneur.

Une fois les essais complétés, remettre 2 copies des rapports d’essai

bien documentés au Représentant du Ministére. Soumettre les

documents conformément a la section 01 33 00.

A Se procurer aussi le nombre de copies suffisantes pour
permettre d’'incorporer un jeu complet des rapports d’essai dans
chacun des manuels d’entretien prescrits a la section 01 78 00.

Soumettre les certificats des essais effectués en usine et les autres
certificats prescrits dans diverses sections du devis.

Fournir les rapports de réglage et d’équilibrage pour les systémes et les
matériaux mécaniques et électriques prescrits dans diverses sections.

Fournir les résultats des essais.

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans les
diverses sections techniques du devis. Inclure avec chaque échantillon
d’ouvrage tous les composants connexes pour fournir une représentation
de I'ensemble fini.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés
par le Représentant du Ministére.

Préparer les échantillons d'ouvrages a étre approuvés par le
Représentant du Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre
prédéterminé, afin de ne pas retarder I'exécution des travaux. Fournir un
avis de 48 heures au Représentant du Ministére pour la révision des
échantillons d’ouvrages.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait
constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai
d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera
acceptée.

Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un
calendrier de préparation des échantillons d'ouvrages.

Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment

déterminé par le Représentant du Ministere, sauf s’ils sont approuvés
pour faire partie de I'ouvrage fini.

FIN DE SECTION
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1.1 ACCES AU CHANTIER ET STATIONNEMENT

A

1.2 ACCES AU BATIMENT

L’aire d’exploitation de I'Entrepreneur sur le chantier est indiquée sur les
dessins. Cette aire doit fournir a 'Entrepreneur un endroit pour installer
les remorques de chantier, 'entreposage des matériaux et le
stationnement.

Limiter I'utilisation des lieux et des aires de la propriété municipale pour
I'entreposage des matériaux aux limites indiquées sur les dessins et de
maniére a :

A permettre le fonctionnement normal a tous les étages du
batiment;
2 étre conforme aux exigences de la ville de Bathurst relativement

aux rues, aux trottoirs et a la propriété municipale.

Pour des places de stationnement additionnelles a celles qui sont
disponibles dans I'aire d’exploitation de I'Entrepreneur, organiser et
assumer les frais pour du stationnement hors du chantier.

Prévoir pour la circulation piétonniére le long de la rue Cunard et du
boulevard Harbourview.

Entretenir les routes et les aires de stationnement existantes,
lorsqu’utilisées par I'Entrepreneur, pour la durée du contrat.

A Maintenir les rues propres et exemptes de boue, de saleté et de
deébris.

2 Enlever la neige dans les endroits situés a l'intérieur du chantier
de construction ou enfermés par 'ouvrage.

3 Remettre en état et réparer tous les dommages résultants de

I'utilisation des routes, des aires asphaltées, des trottoirs et des
aires gazonnées sur le chantier.

La maijorité des travaux du présent contrat ne nécessiteront pas I'acces
aux aires intérieures du batiment.

Toutefois, lorsque I'acces est requis et approuvé par le Représentant du
Ministere, utiliser uniquement les portes d’acces et les voies de
circulation désignées par le Représentant du Ministére pour accéder aux
travaux a l'intérieur du batiment.

Prendre connaissance des procédures de sécurité du chantier telles que
décrites a la section 01 35 54 — Procédures de sécurité sur le chantier.

Installer un treuil extérieur temporaire pour le transport du personnel, du
matériel et de I'équipement de construction.

1.3 BUREAU DE L’ENTREPRENEUR SUR LE CHANTIER

A

L’Entrepreneur doit fournir son propre bureau sur le chantier, y compris
les services d’électricité, de chauffage, d’éclairage et de téléphone.

Monter le bureau de chantier a l'intérieur de 'aire d’exploitation de
I'Entrepreneur.
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1.3 BUREAU DE L’ENTREPRENEUR SUR LE CHANTIER (a continué)
3 Tous les visiteurs au chantier doivent se présenter et s’enregistrer au
bureau de chantier.

1.4 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX
A Placer les remorques d’entreposage dans I'aire d’exploitation de

I'Entrepreneur indiquée sur les dessins de maniére a créer le moins
d’interférence possible avec I'exploitation des installations existantes.

2 Coordonner les livraisons de maniére a minimiser les périodes
d’entreposage sur le chantier avant I'utilisation des matériaux pour les
travaux.

3 Etre responsable de la sécurité des matériaux entreposés sur le chantier.

Fournir une enceinte autour de l'aire d’entreposage des matériaux selon
les normes minimales prescrites a I'article 1.5 de la présente section.

A4 Il est interdit d’entreposer des matériaux sur la toiture du batiment.
1.5 ENCEINTES SUR LE CHANTIER

A Eriger des enceintes temporaires autour des diverses aires de
constructions sur le chantier. Fournir toutes les barriéres de cloture
verrouillables temporaires requises pour les piétons et les véhicules,
selon les besoins pour assurer la sOreté et la sécurité.

2 Eriger une cloture a mailles de chaine avec du nouveau matériel en acier
galvanisé de 1800 mm de hauteur supporté par des poteaux en acier
disposés a au plus 2,4 métres d’entraxe.

A Fournir une barrieére pour camion et une porte pour piéton.

2 Conserver la cléture en bon état.
3 Toutes les barrieres doivent étre verrouillables avec des cadenas fournis.
4 Obtenir 'approbation préalable du Représentant du Ministére de

I'emplacement et de la disposition de toutes les clétures d’enceintes
temporaires.

5 Poser des clotures autour des arbres et des végétaux afin de les protéger
contre les dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel
utilisé ou par certaines pratiques de construction. Se reporter a la section
01 35 43 — Protection de I'environnement.

.6 Fournir des panneaux d’avertissement fixés a toutes les aires cloturées,
afin de les identifier comme « Zones de construction » avec accés
restreint uniquement aux personnes autorisées par I'Entrepreneur
geénéral.

v Eriger des enceintes temporaires autour de I'accés aux treuils, aux
escaliers ou aux échafaudages de construction et aux autres endroits
requis pour protéger les occupants du batiment ou le public contre les
risques causés par les travaux.

.8 S’assurer que les enceintes temporaires du chantier ne limitent pas
'accés aux canalisations incendies ou aux bouches d’incendie.
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1.5 ENCEINTES SUR LE CHANTIER (a continué)
9 Ne pas considérer la cl6ture comme un moyen de remplacement
acceptable pour les voies piétonniéres et les palissades prescrites ci-
dessous.

1.6 PASSAGES POUR PIETONS ET PALISSADES

A Assurer aux occupants et aux utilisateurs la sécurité maximale des
installations pendant la durée des travaux.

2 Fournir une palissade temporaire en contreplaqué bon sur une face, de
2,4 métres de hauteur lorsque les travaux sont a proximité des trottoirs et
des voies de circulation utilisés par les employés de l'installation et par le
public.

3 Maintenir en service les entrées et les sorties du batiment, ainsi que les
sorties de secours indiquées sur les dessins et désignées comme devant
demeurer fonctionnelles par le Représentant du Ministére. Fournir des
passages abrités lorsque les travaux sont adjacents a de telles portes et
entrées, comme suit :

A Aménager des passages abrités (toits et cotés) en bois, pour
piétons.
2 Eriger les passages pour piétons aussitét que les travaux sont

effectués a proximité d’'une entrée ou d’'une porte de sortie et

posent un risque potentiel pour les utilisateurs des installations.
3 Les passages doivent avoir approximativement 2,0 métres de
largeur x 2,1 meétres de hauteur x la longueur requise pour bien
dépasser la zone dangereuse.
Fournir la signalisation et I'éclairage requis.
Soumettre au préalable les plans des passages abrités pour
piéton indiquant les détails, les dimensions, 'emplacement, la
disposition et la construction au Représentant du Ministere et
obtenir son approbation. Le plan doit étre préparé et estampillé
par un ingénieur en charpente détenant une licence lui
permettant d’exercer dans la province du Nouveau-Brunswick. Le
systeme de protection abrité doit étre congu pour étre conforme
aux exigences des « abris pour trottoir » telles que définies a la
norme CSA S350-M1980, Code de sécurité pour la démolition
des structures. Le plan soumis doit indiquer clairement les
charges de conception prévues.

o~

A4 La palissade et les passages pour piétons doivent étre construits avec
une charpente et suffisamment renforcés pour résister aux charges dues
au vent et autres conditions climatiques, ainsi qu’aux conditions du
chantier.

5 Eriger ces dispositifs de protection durant les heures de fermeture des
installations. Se rapporter a la section 01 14 10 — Programmation et
ordonnancement des travaux pour retrouver les heures de fermeture de
l'installation.

.6 Obtenir 'assentiment du Représentant du Ministére avant d’enlever les
dispositifs de protection.



Remplacement du revétement mural INSTALLATIONS TEMPORAIRES SECTION 01 50 00
Edifice Nicholas Denys,
120, boul. Harbourview, Bathurst (N.-B.) Page 4

Projet n° R.051357.001

Le 31 aolt 2016

1.7 GARDE-FOUS ET BARRICADES

A

Fournir des garde-fous et des barricades solides et sécuritaires autour
des rives des ouvertures dans les planchers et la toiture selon les
exigences des autorités compétentes. Maintenir les garde-fous et les
barricades en bon état pendant toute la durée des travaux.

1.8 ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES

A

1.9 PALISSADES INTERIEURES

A

Fournir des dispositifs de fermeture étanches et en poser aux ouvertures
vers I'extérieur ou aux endroits ou des modifications sont apportées a la
couverture, aux solins, etc., et qui pourraient permettre I'entrée d’eau,
jusqu’a ce que les travaux dans chaque aire soient terminés et que les
ouvertures vers I'extérieur soient fermées de fagon permanente.

Fournir des enceintes étanches et chauffées selon les besoins pour
effectuer des travaux extérieurs durant I'hiver ou lorsque les conditions
météorologiques I'exigent. Monter les enceintes de maniére a permettre
I'accés pour l'installation des matériaux et les travaux a l'intérieur de
celles-ci.

Les enceintes doivent pouvoir supporter les pressions dues au vent et les
surcharges dues a la neige, qui ont été calculées.

Eriger des palissades a l'intérieur du batiment pour isoler les aires de
construction et protéger les occupants durant les travaux.

Fabriquer les palissades comme suit :

N Hauteur : jusqu’a la sous-face du plancher ou de la toiture au-
dessus.

2 Type de charpente : montants en acier de 92 mm, posés a
400 mm d’entraxe.

3 Revétement : plaques de platre de 12 mm d’épaisseur appliquées
sur le c6té occupé de la cloison pare-poussiére.

4 Lorsque la cloison est a la vue des occupants ou du public, poser

du ruban et finir les joints des plaques de platre et peinturer la
surface de la couleur approuvée par le Représentant du
Ministére, conformément au systéme INT 9.2A du MPI, latex sur
enduit au latex, degré de brillant G2, de catégorie spéciale.

5 Sceller les joints entre les éléments qui s’aboutent et les isoler
avec de I'isolant minéral en natte aux endroits ou les cloisons
séparent une aire chauffée d’'une aire non chauffée.

.6 Portes d’accés : portes pour piétons en bois, étanches a la
poussiére et verrouillables dans des ossatures en métal creux.
7 Découper jusqu’a la sous-face et selon le profil du plafond ou

plancher/platelage de toiture au-dessus.

Prendre note que les aires de bureau adjacentes a I'aire des travaux
poursuivront leurs opérations et pourront étre touchées par la poussiére,
les vibrations, le bruit, les interruptions de courant, etc. Coordonner les
travaux a entreprendre avec le Représentant du Ministére au début de
chaque semaine.
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1.10 CONTROLE DE LA POUSSIERE INTERIEURE ET ECRANS PARE-POUSSIERE

A Controler la génération et la propagation de la poussiére et de la saleté
vers l'intérieur du batiment et en particulier vers les aires encore utilisées
par les occupants.

2 Elaborer et mettre en ceuvre un plan de contréle de la poussiére, traitant
de mesures efficaces pour effectuer les travaux en générant et en
propageant le moins de poussiére possible.

A

2
3

Evaluer attentivement le type de travaux qui seront entrepris et la
disposition physique de chaque aire de travail sur le chantier.
Fournir une stratégie spécifique a chaque aire de travail.
Déterminer a I'avance I'emplacement et I'installation des écrans
pare-poussiere de maniéere a confiner la poussiere dans l'aire de
travail immeédiate.

Aviser le Représentant du Ministére des mesures proposees pour
le contréle de la poussiére et auxquelles on devra se conformer
dans chaque aire de travail et pour chaque activité générant
beaucoup de poussiére. Obtenir I'approbation du Représentant
du Ministére avant d’entreprendre les travaux.

3 Le plan de controle de la poussiére doit comprendre au minimum les
moyens de protection et les exigences de nettoyage suivants :

A

Eriger des cloisons pare-poussiére pour envelopper
complétement 'aire de travail et I'isoler des autres parties du
batiment.

Construire des cloisons pare-poussiére selon les prescriptions ci-
dessus pour les palissades intérieures.

Fournir des portes d’accés verrouillables « étanches a la
poussiére » a I'intérieur des cloisons pare-poussiére ou entre les
piéces pour I'entrée des ouvriers dans I'aire de travail. Cette
prescription est de la plus haute importance aux endroits ou une
grande quantité de poussiére sera générée.

Fournir des barriéres pare-poussiére additionnelles, posées de
facon bien serrée contre la sous-face du plancher/platelage de
toiture au-dessus, dans les endroits ou les murs existants
serviront partiellement au systéme pare-poussiére, mais ou ceux-
ci se terminent au niveau du plafond fini, laissant ainsi un espace
ouvert au-dessus. Poser des barriéres semblables aux autres
endroits ou la poussiére pourrait se propager au-dela de l'aire de
travail immédiate.

Toutes les barriéres pare-poussiére doivent étre étanches afin de
bloquer efficacement et d’empécher toute propagation de la
poussiére.

Inspecter les barriéres pare-poussiére a divers intervalles durant
chaque quart de travail. Réparer immédiatement toutes
déchirures et les rives non scellées et conserver les barriéres
étanches pendant toute la durée des travaux.

Fermer le systéme de ventilation existant qui alimente I'aire de
construction ou débrancher ou sceller les conduits d’air
d’alimentation et de retour pour empécher la poussiére de
contaminer les autres aires du batiment.

Nettoyer immédiatement les aires utilisées par les occupants et le
public qui ont été contaminées par les travaux.
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1.10 CONTROLE DE LA POUSSIERE INTERIEURE ET ECRANS PARE-POUSSIERE (a continué)

1.11 INSTALLATIONS SANITAIRES

A

9 Passer 'aspirateur sur les tapis et laver les planchers et les murs.
Enlever la poussiére accumulée sur toutes les surfaces. Nettoyer
et enlever les bavures, les éraflures et les marques.

Les tentatives dérisoires pour contrdler la poussiére ne seront pas
tolérées. Le fait de ne pas fournir un contrdle efficace de la poussiére au
cours des travaux et de ne pas effectuer un nettoyage satisfaisant par la
suite entrainera 'engagement de procédures de la part du Représentant
du Ministére, et I'obtention d’'une agence distincte de nettoyage pour
effectuer les travaux de nettoyage a la satisfaction du locataire. Les frais
de ces services seront chargés contre le présent contrat sous la forme de
retenues financieres.

Obtenir 'approbation du Représentant du Ministére avant d’ériger des
cloisons pare-poussiére simplement jusqu’a la sous-face du plafond fini.

La construction des barriéres pare-poussiére, des enceintes et
l'installation de dispositifs de protection temporaires doivent étre
effectuées durant les heures de fermeture des installations.

Fournir des installations sanitaires temporaires pour les ouvriers
conformément aux réglementations et aux ordonnances en vigueur.

Les installer a I'endroit indiqué par le Représentant du Ministére.
Afficher les avis et prendre les précautions requises par les autorités de
santé locales. Garder les aires et les endroits concernés dans des

conditions sanitaires.

Les salles de toilettes du batiment existant ne sont pas disponibles pour
les ouvriers.

Retirer promptement les installations sanitaires temporaires du chantier
une fois le projet terminé et nettoyer les aires utilisées.

1.12 ALIMENTATION ELECTRIQUE ET ECLAIRAGE

A

Fournir le service et assumer les frais associés a l'alimentation
temporaire en courant électrique et en assurer I'entretien, conformément
aux réglementations et aux ordonnances pertinentes.

Fournir et installer toutes les installations temporaires requises pour
I'alimentation électrique, comme les poteaux de lignes, la prise pour
compteur, les cables souterrains, etc., selon les besoins et a
I'approbation des autorités d’alimentation électrique locales.

Organiser le raccordement avec la compagnie d’électricité appropriée.
Assumer les frais d’installation, d’entretien et d’enlévement.
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1.12 ALIMENTATION ELECTRIQUE ET ECLAIRAGE (a continué)

4

1.13 ALIMENTATION EN EAU

1.14 CHAUFFAGE ET VENTILATION

A

Fournir et assumer les colts pour la fourniture et l'installation du cablage,
des panneaux de distribution, des dispositifs de commutation et autre
eéquipement temporaires requis pour le raccordement a la source
d’alimentation. Fournir une protection adéquate contre les défauts a la
terre et prolonger I'alimentation électrique de sa source existante
jusqu’aux aires de travail.

Effectuer les travaux et les connexions conformément au Code canadien
de I'électricité, en conformité avec les réglementations fédérales et
provinciales sur la santé et la sécurité au travail, prescrites a la section
01 35 29 et selon les exigences pour le verrouillage hors tension
prescrites a la section 01 35 25.

Fournir un systéme d’éclairage temporaire pour effectuer les travaux et
en assurer I'entretien. S’assurer que le niveau d’éclairage n’est pas
inférieur a 162 Ix a tous les endroits.

Fournir un systéme d’éclairage temporaire pour le projet au complet afin
d’effectuer les travaux et en assurer I'entretien.

L’alimentation en eau est disponible a partir du batiment existant par le
biais de raccords de boyau et sera fournie gratuitement pour les travaux
de construction. Faire les arrangements nécessaires pour l'utilisation de
I'eau du batiment avec le Représentant du Ministére et la Gestion des
installations.

Le transport d’eau d’une source externe au batiment vers 'emplacement
des travaux est la responsabilité de 'Entrepreneur.

Fournir, installer et payer les frais pour les systémes de chauffage et de
ventilation temporaire requis pour les travaux de construction, y compris
les colts pour l'installation, le carburant, I'exploitation, I'entretien et
I'enlevement du matériel. L'utilisation d’appareils a chauffe directe
rejetant des émanations polluantes dans les aires de travail est interdite.

Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée
dans les espaces clos aux fins suivantes :

A favoriser I'avancement des travaux;

2 protéger les ouvrages et les produits contre I'humidité et le froid;
3 prévenir la formation de condensation sur les surfaces;

4 assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité

appropriés pour le stockage, l'installation et le durcissement ou la
cure des matériaux;

5 satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de
sécurité au travail.

Maintenir une température d’au moins 10 degrés C, ou plus aux endroits
ou des travaux sont effectués.
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1.14 CHAUFFAGE ET VENTILATION (a continué)

1.15 ECHAFAUDAGES

4

Ventilation

A Prévenir I'accumulation de poussiére, de vapeurs et de gaz ainsi
que la formation de buée dans les secteurs qui demeurent
occupés pendant les travaux de construction.

2 Prévoir un systéme local d'évacuation des gaz de combustion
afin d'empécher l'accumulation, dans I'ambiance, de substances
susceptibles de présenter des dangers pour la santé des
occupants.

3 Veiller a ce que les gaz de combustion soient évacués d'une
maniére sdre et a un endroit ou ils ne présenteront aucun danger
pour la santé des personnes.

4 Assurer la ventilation des espaces de stockage des matieres
dangereuses ou volatiles.

5 Assurer la ventilation des installations sanitaires temporaires.

.6 Faire fonctionner les appareils de ventilation et d'évacuation

pendant un certain temps aprés I'achévement des travaux afin de
complétement éliminer de I'ambiance les contaminants qui
auraient pu étre générés au cours des différentes activités de
construction.

Assurer en tout temps une surveillance rigoureuse du fonctionnement
des appareils de chauffage et de ventilation, en veillant a ce que les
exigences suivantes soient respectées.

A Se conformer aux codes et aux normes en vigueur.

Mettre en pratique des méthodes sdres.

Prévenir tout gaspillage.

Prévenir tout dommage aux revétements de finition.

Evacuer a I'extérieur les gaz de combustion des appareils a
chauffe directe.

2
3
4
5

L’Entrepreneur sera responsable des dommages causés a I'ouvrage par
un manque de chauffage ou de protection appropriés.

Concevoir, construire et entretenir les échafaudages pour qu’ils soient
solides et sécuritaires et de maniere a éviter les risques, conformément a
la norme CAN/CSA-S269.2-M87(R2003) et CSA Z797-09(R2014).

Soumettre un plan des échafaudages au Représentant du Ministére pour
la durée du projet, préparé par un ingénieur en charpente habilité a
exercer dans la province du Nouveau-Brunswick.

A Soumettre le plan conformément a la section 01 33 00.

2 Chaque dessin d’atelier soumis doit porter le sceau et la
signature de 'ingénieur en charpente susmentionné.

3 Concevoir les échafaudages pour permettre I'utilisation de

revétements isolants requis pour maintenir des températures
minimales lorsque des travaux sensibles a la température sont
effectués par temps froid.

A4 S’assurer que les échafaudages sont congus pour supporter les
charges dues au vent qui poussent contre les revétements
isolants.
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1.15 ECHAFAUDAGES (a continué)

3

4

Fournir les échafaudages, les rampes, les échelles, les échafaudages
flottants, les plateformes et les escaliers temporaires et en assurer
I'entretien.

Retirer les échafaudages lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.

1.16 PROTECTION TEMPORAIRE POUR TOITURE

A

Fournir une protection temporaire pour la toiture avant I'installation
d’échafaudages sur la toiture du batiment pour accéder aux murs
supérieurs. L’ensemble de protection temporaire pour la toiture est
indiqué sur les dessins.

Fournir une protection temporaire pour la toiture pour toutes les zones qui
font partie des travaux du contrat sur les toitures, le long des parapets et
les aires d’acces pour les ouvriers. Installer des poids sur les matériaux
de protection de toiture pour qu’ils résistent aux forces de soulévement
de vents forts. Il est interdit d’ancrer les matériaux de protection
temporaires a travers la membrane de toiture.

Prolonger la protection temporaire pour toiture sur toute la surface de la
toiture ou les échafaudages seront installés et se prolongeant de

2400 mm a I'extérieur de la face du mur. Fixer les feuilles de
contreplaqué ensemble a I'emplacement des coins.

Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de protection de la
surface de la toiture.

1.17 OUVRAGES TEMPORAIRES D’ETAIEMENT ET DE CONTREVENTEMENT

1.18 HISSAGE

A

Fournir des supports temporaires d’étaiement et de contreventement aux
endroits ou les supports verticaux ou horizontaux pour la magonnerie de
pierres ou I'acier de charpente existant doivent étre temporairement
enlevés ou modifiés.

Les supports temporaires doivent étre appropriés pour résister a toutes
les charges applicables, y compris le poids de la magonnerie, les charges
dynamiques, les charges dues au vent et toutes les autres charges, selon
les exigences du Code national du batiment.

Avant d’entreprendre les travaux, 'Entrepreneur doit soumettre au

Représentant du Ministére aux fins de révision un dessin, une

description, etc., détaillé, décrivant adéquatement la méthode de support

temporaire proposée.

A Soumettre les documents conformément a la section 01 33 00.

2 Les documents soumis doivent porter le sceau et la signature
d’'un ingénieur en charpente autorisé a exercer dans la province
du Nouveau-Brunswick.

Fournir et manceuvrer les treuils requis pour déplacer les ouvriers, les
matériaux et le matériel et en assurer I'entretien.
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1.18 HISSAGE (a continué)
2 Les treuils doivent étre manceuvrés par des opérateurs compétents.
1.19 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

A La circulation par I'Entrepreneur sur les routes pour les livraisons ou le
transport des matériaux vers le chantier et a partir de celui-ci doit
interférer le moins possible avec la circulation locale et celle du chantier.

2 L’Entrepreneur a la responsabilité de réparer les dommages causés aux
routes par les activités de construction.

1.20 PANNEAUX ET AVIS DE CONSTRUCTION

A Les panneaux publicitaires de I'Entrepreneur ou des sous-traitants sont
interdits sur le chantier.

2 Panneaux d’instruction et avis de sécurité :

A Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur
les avis de sécurité doivent étre rédigées dans les deux langues
officielles ou a 'aide des symboles graphiques communément
reconnus qui doivent étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321-

96(R2006).
3 Entretien et évacuation des panneaux de chantier :
A Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant

toute la durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces
derniers terminés, ou avant si le Représentant du Ministére le
demande.

1.21 NETTOYAGE
A Retirer quotidiennement du chantier les débris de construction, les
déchets et les matériaux d’emballage. Se reporter aux exigences de la
section 01 74 11 — Nettoyage.

2 Enlever quotidiennement les traces de boues ou de saleté sur les voies
pavées ou sur les surfaces de la route et des trottoirs.

3 Retirer la neige des aires des travaux pendant la durée des travaux. Se
conformer aux directives du Représentant du Ministére pour les endroits
ou empiler la neige.

1.22 ENLEVEMENT DES INSTALLATIONS TEMPORAIRES

A A 'achévement des travaux et selon les directives du Représentant du
Ministere, retirer les installations temporaires du chantier.

2 Assumer la responsabilité de réparer et de remettre en état les éléments
endommagés par I'exécution de I'ouvrage ou I'enlévement des
installations temporaires pour qu’ils s’assortissent aux routes, aux
trottoirs, aux aires gazonnées, etc., existants.

FIN DE SECTION
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1.1 GENERALITES

A Sauf indication contraire, les produits, les matériaux, les matériels, les
appareils et les piéces utilisés pour lI'exécution des travaux doivent étre
neufs.

2 Dans les 7 jours suivant la demande du Représentant du Ministére,

soumettre I'information suivante pour tous les matériaux ou produits
proposeés pour les travaux.

le nom et I'adresse du fabricant;

la marque de commerce, le modéle et le numéro de catalogue;
les caractéristiques, les fiches descriptives et d’essai;

les instructions d’installation ou d’application du fabricant;
justification des dispositions pour se les procurer;

justification de problémes de livraison ou de délais imprévus du
fabricant.

ouRrwid

3 Fournir des matériaux et du matériel selon la conception et la qualité
prescrites, performant selon les caractéristiques publiées et pour lesquels
des pieces de remplacement sont facilement disponibles.

4 Sauf indication contraire, utiliser des produits d’un seul fabricant pour les
matériaux ou le matériel du méme type ou de la méme classification.

5 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques
permanentes posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont
pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement
ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux
d'installations mécaniques ou électriques.

1.2 QUALITE DES PRODUITS

A L’Entrepreneur est 'unique responsable pour soumettre les données
techniques et les rapports d’essai indépendants pertinents pour confirmer
qu’un produit ou un systéme proposé pour les travaux est conforme aux
exigences du contrat et aux normes prescrites.

2 Le Représentant du Ministére prendra seul la décision finale en ce qui
concerne la conformité d’un produit ou d’'un systéme avec les exigences
du contrat conformément aux Conditions générales du contrat.

1.3 MATERIAUX ACCEPTABLES ET PRODUITS DE REMPLACEMENT

A Matériaux acceptables : lorsque les matériaux prescrits comprennent le
noms des corps de métier, des marques de commerce ou des fabricants
ou fournisseurs dans la description des matériaux, choisir et utiliser
uniguement un des noms énumérés pour l'incorporation dans I'ouvrage.

2 Matériaux de remplacement : la demande de produits de remplacement
autres que ceux énumérés par noms de corps de métier ou par fabricants
doit étre effectuée pendant la période de soumission conformément aux
procédures prescrites dans les Instructions aux soumissionnaires.

3 Produits de remplacement : aprés l'attribution du contrat, le
remplacement des produits sera traité par un ordre de changement a
I'ouvrage conformément aux Conditions générales du contrat.
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1.4 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A Sauf prescription contraire, installer ou mettre en place les produits selon
les plus récentes instructions écrites du fabricant. Ne pas se fier aux
indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les
produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

2 Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre
les exigences du présent devis et les instructions du fabricant, de
maniére a ce qu'il puisse établir a quel document il faut se conformer.

1.5 DISPONIBILITE

A Si des problémes imprévus dans la livraison des produits par le fabricant
surviennent, en aviser immédiatement le Représentant du Ministére par
écrit. Fournir la documentation pertinente conformément a larticle 1.1.2
ci-dessus.

1.6 MISE EN CEUVRE

A La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux
doivent étre exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs
disciplines respectives.

2 Renvoyer les ouvriers inappropriés ou incompétents du chantier
conformément aux stipulations dans les Conditions générales du contrat.

3 S’assurer de la coopération des ouvriers dans la disposition des
ouvrages. Maintenir une surveillance efficace et continue en tout temps
sur le chantier.

4 Coordonner les travaux entre les divers corps de métier et sous-traitants.

5 Coordonner 'emplacement des ouvertures, des manchons et des
accessoires.

1.7 FIXATIONS - GENERALITES

A Fournir des accessoires et des piéces de fixation métalliques ayant les
mémes textures, couleurs et finis que I'élément a assujettir. Eviter toute
action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature
différente. Dans les endroits humides ou a I'extérieur, utiliser des
attaches, des ancrages et des cales d’espacement a I'épreuve de la
corrosion.

2 Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte
des charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un
ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matiére
organique ne sont pas acceptées.

3 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon
uniforme et les poser avec soin.
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1.7 FIXATIONS — GENERALITES (a continué)

4

1.8 FIXATIONS — MATERIELS

Les pieces de fixation qui pourraient causer I'effritement ou la fissuration
de I'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

N'utiliser des dispositifs a cartouche qu'avec la permission écrite du
Représentant du Ministére. Se reporter a la section Santé et sécurité, a
ce sujet.

Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales
standard, en matériau approprié, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de
qualité demi-fine, a téte hexagonale.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous
d'une longueur supérieure a leur diamétre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des
rondelles de blocage en tble avec garniture souple aux endroits ou il y a
des vibrations. Pour assujettir des appareils et des matériels sur des
éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

1.9 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

A

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager,
de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le
cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots;
laisser intacts I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas
déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer a
I'ouvrage. Fournir un emballage supplémentaire dans les cas ou
I'emballage du fabricant n’est pas suffisant pour fournir une protection
adéquate.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent
étre conservés sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le
sol ou sur un plancher en béton ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit
demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le
couvrir de baches étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en
panneaux sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas
directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser
I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et
bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres
déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.
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1.9 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS (a continué)

.8

Retirer immeédiatement du chantier les matériaux endommagés ou
rejetés.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces
finies en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches,
des produits identiques a ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est
interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plaques
signalétiques.

1.10 EQUIPEMENT ET MATERIEL DE CONSTRUCTION

A

Sur demande, fournir une preuve satisfaisante au Représentant du
Ministere que le matériel et 'équipement de construction sont appropriés
pour fabriquer, transporter, mettre en place et finir 'ouvrage selon la
qualité et les taux de production prescrits. Si I'équipement et le matériel
sont inadéquats, les remplacer ou fournir du matériel additionnel selon
les directives.

Maintenir 'équipement et le matériel de construction en bon état de
fonctionnement.

FIN DE SECTION
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1.1 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la
section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

2 Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de
découpage et de ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce
qui suit :

A l'intégrité structurale de tout élément de 'ouvrage;

2 l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des
éléments hydrofuges;

3 l'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

4 les qualités esthétiques des éléments apparents;

5 les travaux du Représentant du Ministére ou d'un autre
entrepreneur.

3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

N la désignation du projet;

2 I'emplacement et la description des éléments touchés;

3 un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les
travaux de découpage et de ragréage demandés;

4 une description des travaux proposés et des produits qui seront
utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de
ragréage;

.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur
ceux effectués par le Représentant du Ministére ou par un autre
entrepreneur;

v la permission écrite de I'entrepreneur concerné;

.8 la date et I'heure ou les travaux seront exécutés.

1.2 MATERIAUX/MATERIELS

A Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

2 Remplacement de matériaux : soumettre une demande de substitution
conformément a la section 01 33 00 — Documents/Echantillons &
soumettre.

1.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de
repérer les éléments susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au
cours des travaux de découpage et de ragréage.

2 Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever
toute condition susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie
que les conditions existantes ont été acceptées.

A4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale
des éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des
méthodes destinés a protéger les autres éléments de I'ouvrage contre
tout dommage.
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1.3 TRAVAUX PREPARATOIRES PRODUITS (a continué)
5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver
exposées aux intempéries par suite de la mise a découvert de I'ouvrage;
garder les excavations exemptes d'eau.

1.4 EXECUTION DES TRAVAUX

A Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y
compris les travaux de creusage et de remblayage nécessaires a la
réalisation de I'ouvrage.

2 Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien
au reste de l'ouvrage.

3 Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des
travaux qui, pour une raison ou pour une autre, auraient di étre effectués
a un autre moment.

A4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

5 Prélever des échantillons de I'ouvrage mis en place afin de les soumettre
a un essai selon les exigences des autres sections dans le devis et
conformément aux exigences de la section 01 45 00 — Contrdle de la
qualite.

.6 Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage
pour les traversées des installations mécaniques et électriques.

7 Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments
de 'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux
travaux de ragréage et de finition.

.8 Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le
ragréage des éléments hydrofuges, des éléments exposés aux
intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

9 Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou
d'un foret-aléseur. Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des
outils pneumatiques ou a percussion sur des ouvrages en magonnerie.

.10 Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux
exigences des documents contractuels.

A1 Ajuster I'ouvrage autour des canalisations, des manchons, des conduits
d'air et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversants.

12 Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer
complétement les vides autour des ouvertures avec un matériau coupe-
feu, conformément a la section 07 84 00 — Protection coupe-feu et pare-
fumée, sur toute I'épaisseur de I'élément traversé.

13 Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les
revétements de finition adjacents. Dans le cas de surfaces continues,
réaliser la finition jusqu'a la plus proche intersection entre deux éléments;
dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition au complet.
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1.4 EXECUTION DES TRAVAUX (a continué)

14 Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et
le cablage dans les murs, les plafonds et les planchers des piéces et des
aires finies.

1.5 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets
de construction/démoilition.

FIN DE SECTION
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1.1 GENERALITES

1.2 MATERIAUX

Effectuer les travaux de nettoyage et les opérations d’élimination
conformément aux ordonnances locales et aux lois antipollution.

Entreposer les déchets volatiles dans des contenants métalliques fermés
et les retirer des lieux a la fin de chaque journée de travail.

Maintenir I'ouvrage propre, exempt d’'une accumulation de déchets et de
débris.

Enlever la neige et la glace de I'acces au batiment.

Fournir une ventilation adéquate pendant I'utilisation de substances
volatiles ou toxiques. Il est interdit d’utiliser le systéme de ventilation du
batiment & cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le
fabricant de la surface a nettoyer, et les employer selon les
recommandations du fabricant des produits en question.

1.3 NETTOYAGE DURANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

A

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et
de matériaux de rebut. Nettoyer quotidiennement les aires de travail.

Garder les entrées et les aires occupées du batiment propres et
exemptes de poussiére en tout temps. Effectuer un nettoyage complet
de ces zones a la fin de chaque quart de travail s’ils ont été utilisés par
les ouvriers ou touchées par les travaux.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs métalliques verrouillables pour la
récupération des déchets et des débris. Placer les conteneurs a I'endroit
indiqué et approuvé par le Représentant du Ministére.

Fournir et utiliser, pour le tri a la source et le recyclage, des conteneurs
séparés et identifiés a cet effet pour la collection des déchets et des
débris de démolition, conformément aux procédures pour la gestion des
déchets prescrites a la section 01 74 21 — Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Retirer quotidiennement les débris et les matériaux de rebut du chantier.

Nettoyer l'intérieur des pieces avant d’entreprendre les travaux de finition
et maintenir les aires exemptes de poussiere ou autres contaminants
durant les travaux de finition.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les
autres saletés soulevées ne retombent pas sur des surfaces humides
fralchement peintes et ne contaminent pas les systémes du batiment.
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1.3 NETTOYAGE DURANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (a continué)

.8 Fournir et utiliser des barriéres pare-poussiére, des séparateurs, des
produits de scellement sur les portes et d’autres moyens pour contréler la
poussiéere selon les besoins pour s’assurer que la poussiére et la saleté
générées par les travaux ne sont pas transmises dans d’autres aires
existantes a l'intérieure du batiment. Si la poussiére devait se propager
dans des aires adjacentes du batiment, prendre immédiatement les
moyens requis pour nettoyer toutes les surfaces contaminées a la
satisfaction du Représentant du Ministere.

1.4 NETTOYAGE FINAL
A Effectuer le nettoyage final en préparation pour I'acceptation du projet.

2 Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres et
préts a occuper.

3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils,
I'équipement et les matériels de construction.

4 Nettoyer et polir le verre, les miroirs, la quincaillerie, les carrelages
muraux, I'acier inoxydable, le chromé, I'’émail de porcelaine, '’émail cuit,
le plastique stratifié, ainsi que les appareils mécaniques et électriques.
Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.

5 Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures
relevées sur les ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et
électriques, les éléments de mobilier, les murs, les planchers, ainsi que

les plafonds.
.6 Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.
7 Passer 'aspirateur et épousseter l'intérieur du batiment, ainsi que

derriére les grilles, les louvres et les écrans.

.8 Cirer, sceller et shampouiner ou préparer les finis de plancher selon les
recommandations du fabricant.

9 Inspecter les finis, les cloisons et le matériel. S’assurer qu’ils sont
conformes a la mise en ceuvre et au fonctionnement prescrit.

.10 Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces
extérieures; balayer ou ratisser le reste du terrain.

A1 Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces
extérieures.

12 Nettoyer et balayer les toitures, les gouttiéres, les cours anglaises et les
puits de fenétre.

A3 Balayer et nettoyer les surfaces revétues en dur.

14 Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou
remplacer les filtres des systémes mécaniques.
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1.3 NETTOYAGE FINAL (a continué)
15 Nettoyer les toitures, les descentes pluviales ainsi que les drains, les
avaloirs et les évacuations.

.16 Débarrasser les vides sanitaires et autres espaces dissimulés
accessibles des débris ou des matériaux en surplus.

A7 Enlever la neige et la glace des voies d'accés au batiment.
18 Nettoyer le matériel et les appareils de plomberie pour qu’ils soient dans

un état salubre.

FIN DE SECTION
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1.1 TRAVAUX CONNEXES

1.2 GENERALITES

1.3 DEFINITIONS

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement.

Effectuer les travaux en mettant principalement 'emphase sur les points
suivants :

A Réduction des déchets.

2 Acheminement des déchets ailleurs que dans les sites
d’enfouissement.

3 Recyclage des matériaux

Matiéres dangereuses : produit, substance ou organisme utilisé pour son
objectif initial et qui est soit une marchandise ou un matériau dangereux

qui peut avoir des effets négatifs sur I'environnement ou qui peut nuire a
la santé des personnes, des animaux ou des plantes lorsqu’il est relaché
dans I'environnement.

1.4 PLAN DE GESTION DES DECHETS

A

Avant d’entreprendre les travaux, préparer un plan de gestion des
déchets.

Acheminer le moins de matériaux possible vers des sites
d’enfouissement.

Coordonner les travaux avec les corps de métier secondaires et les sous-
traitants pour assurer que toutes les occasions de réduction et de
recyclage des déchets sont mises a profit. Se conformer aux exigences
de gestion des déchets prescrites dans les sections techniques du devis.

Réduire les déchets durant la pose de nouveaux matériaux. Adopter des
pratiques qui optimiseront I'utilisation compléte des matériaux et réduiront
les déchets.

Elaborer des procédures novatrices qui réduiront la quantité de déchets
générés par les travaux de construction comme la livraison des matériaux
au chantier avec un minimum d’emballage, etc.

Fournir des installations sur le chantier pour la collecte, la manutention et
I'entreposage des quantités prévues de matériaux réutilisables,
récupérables et recyclables.

Durant les travaux de démolition et d’enlévement trier les matériaux et le
matériel a la source en démantelant soigneusement, en étiquetant et en
stockant les éléments semblables aux fins suivantes :

N la réinstallation dans I'ouvrage aux endroits indiqués;

2 la récupération des articles réutilisables qui ne sont pas requis
pour le projet, mais que I'Entrepreneur peut vendre a des tiers;

3 'expédition du plus d’articles possible vers des installations de

recyclage locales;
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1.4 PLAN DE GESTION DES DECHETS (a continug)
4 le tri des déchets et des débris restant en diverses catégories
individuelles pour I'élimination dans un état trier selon les
recommandations des sites de traitement/d’enfouissement.

.8 Séparer les produits d’emballage et les contenants de livraison du flux
général des déchets et les acheminer vers des installations de recyclage
ou les retourner au fournisseur/fabricant.

9 Si possible, acheminer les matériaux de surplus aprés les travaux
d’installation vers des installations de recyclage.

10 Etablir des méthodes selon lesquelles les matériaux dangereux et
toxiques utilisés sur le chantier, ainsi que leurs contenants, sont
manutentionnés, entreposés et éliminés adéquatement conformément
aux réglementations et aux lois pertinentes qu’elles soient fédérales,
provinciales ou municipales.

1.5 EXIGENCES VISANT L’ELIMINATION DES DECHETS
A Il est interdit d'enfouir ou de briler les rebuts ou les déchets.

2 Il est interdit de jeter des déchets, des matieres volatiles, des essences
minérales, des hydrocarbures ou du diluant a peinture dans un cours
d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.

3 L’élimination des déchets doit uniguement étre effectuée dans des
installations de traitement ou d’enfouissement des déchets approuvées
par les autorités compétentes.

A4 Communiquer avec I'autorité compétente avant le début des travaux afin
de déterminer, le cas échéant, les matériaux de construction/démolition
qui ont été interdits dans les sites d’enfouissement et aux points de
transfert. Prendre les moyens requis pour repérer ces matériaux interdits
sur le chantier et les éliminer en stricte conformité avec les
réglementations provinciales et municipales.

.5 Une fois triés, transporter les déchets vers un site d’enfouissement, en
respectant les régles et les recommandations du responsable du site
d’enfouissement dans le but de I'encourager dans ses efforts de
valorisation, de recyclage et de réduction des quantités de déchets
solides placés dans le site d’enfouissement.

.6 Les matériaux récupérés doivent étre collectés, emballés puis
transportés, aprés avoir été triés selon la catégorie et la condition selon
les directives des installations de recyclage. Expédier uniquement les
matériaux vers des installations de recyclage approuvées.

v La vente d’articles récupérés par I'Entrepreneur a d’autres parties est
interdite sur le chantier.

FIN DE SECTION
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1.1 TRAVAUX CONNEXES

A Section 01 78 00 — Documents/Eléments a remettre a 'achévement des
travaux.

1.2 INSPECTIONS ET DECLARATION

A Inspection de I'Entrepreneur : coordonner et effectuer, conjointement
avec les sous-traitants, une inspection et une vérification de I'ouvrage au
complet. Repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations
nécessaires, compléter les éléments laissés en suspens selon les
besoins pour compléter 'ouvrage conformément aux documents
contractuels.

A Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois l'inspection
de I'Entrepreneur terminée et les corrections apportées et une
fois que 'ouvrage est jugé complet et prét pour I'inspection et
'acceptation par le Représentant du Ministére.

2 Inspection du Représentant du Ministére : accompagner le Représentant
du Ministére durant les inspections intérimaires et finales de I'ouvrage.

A Réparer les défaillances et les défauts, ainsi que les éléments de
I'ouvrage laissés en suspens identifiés au cours de ces
inspections.

2 Aviser le Représentant du Ministére lorsque les irrégularités ont

été identifiées et corrigées.

3 Il est a noter que le Représentant du Ministére n’émettra pas de certificat
intérimaire d’achévement des travaux jusqu’a ce que I'Entrepreneur ait
effectué les travaux suivants et ait remis les documents prescrits.

A Dossier de projet comprenant les documents d’aprés exécution.

2 Manuels définitifs d’exploitation et d’entretien.

3 Matériaux et piéces d’entretien et outils.

A4 Certificats de conformité des autorités compétentes.

5 Rapports réalisés suite aux essais désignés.

.6 Démonstration et formation complétées avec les manuels
d’utilisateur.

7 Certificats de garantie des fabricants.

.8 Essai, réglage et équilibrage du matériel et des systémes
complétés avec la remise des rapports d’essai.

9 La mise en service du matériel et des systémes prescrits.

A4 Corriger tous les éléments non conformes avant que le Représentant du

Ministére émette le Certificat d’achévement des travaux.

FIN DE SECTION
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1.1 TRAVAUX CONNEXES
N Section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.
2 Section 01 77 00 — Achévement des travaux.

1.2 DOCUMENTS DU DOSSIER DE PROJET

A Le Représentant du Ministére fournira deux (2) jeux de diazocopies des
dessins contractuels et deux (2) copies du manuel Devis spécifiquement
a des fins « d’apres exécution ».

2 Conserver sur le chantier un jeu des dessins contractuels et du devis
pour y consigner les conditions réelles d’aprés exécution sur le chantier.

3 Garder les dessins et les devis d’aprés exécution en bonne condition, a
jour, en temps réel, et les mettre a la disposition du Représentant du
Ministére pour son inspection en tout temps durant les travaux de
construction.

4 Dessins d’aprés exécution :

A Indiquer les changements a I'encre rouge sur les copies
imprimées. Ninscrire les données que sur un jeu d’imprimés
durant les travaux. A 'achévement du projet, transférer
soigneusement les données sur un second jeu (aussi a I'encre
rouge).

2 Une fois les dessins d’aprés exécution a traits rouges terminés,
effectuer une lecture optique des dessins d’aprés exécution
pleine grandeur avec une résolution suffisamment haute pour
permettre une lecture claire et facile de I'information.

3 A l'achévement des travaux, soumettre les deux jeux des dessins
d’aprés exécution marquer, ainsi que le fichier électronique de
lecture optique au Représentant du Ministére.

4 Tous les dessins doivent étre estampillés avec la mention
« Dessins d’apres exécution » et signés et datés par
I'Entrepreneur.

5 Indiquer toutes les modifications, substitutions et déviations de

celles indiquées sur les dessins contractuels ou dans le devis.

5 Indiquer les renseignements suivants :
A Les profondeurs des divers éléments relativement a une donnée
prescrite.
2 L’emplacement des réseaux et des éléments connexes internes

dissimulés dans la construction, avec renvois a des
caractéristiques visibles et accessibles de la charpente.

3 Les changements dans les dimensions et les détails sur place.

4 L’emplacement de tous les nouveaux réseaux et services du
batiment.

5 Saignées pour services mécaniques, électriques et autres.

.6 Tous les détails des dimensions de conception et les copies

marquées doivent fournir les conditions finales d’aprés exécution.

v Tous détails réalisés au cours du contrat par le Représentant du
Ministére pour compléter ou modifier les dessins de conception
existants.
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1.2 DOCUMENTS DU DOSSIER DE PROJET (a continué)
.5 (a continué)

1.4 DESSINS D’ATELIER REVISES

A

.8 Tous les ordres de modifications émis pendant la durée du
contrat doivent étre documentés sur les documents d’aprés
exécution, décrivant avec précision et uniformité la condition ainsi
changée telle qu’elle s’applique a tous les détails des dessins
touchés.

Devis d’aprés exécution : inscrire en rouge chaque donnée de maniére a
décrire les ouvrages tels qu'ils sont.

Garder les documents d’apres exécution a jour a mesure que les travaux
avancent. Le Représentant du Ministere effectuera des révisions et des
inspections des documents sur une base réguliére. Le fait de ne pas
garder les documents d’aprés exécution a jour et complet a la satisfaction
du Représentant du Ministére entrainera des pénalités financiéres sous
la forme de réduction des paiements d’acompte et de prélévements sur la
retenue.

Compiler un jeu complet des dessins d’atelier et des fiches techniques
révisés durant le projet et les incorporer au Manuel d’exploitation et
d’entretien.

Soumettre les jeux des dessins d’atelier en méme temps et comme
faisant partie intégrante des manuels d’exploitation et d’entretien prescrits
dans la présente section.

1.5 MANUEL D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN

A

Définition : une compilation organisée des données d’exploitation et
d’entretien, y compris I'information technique détaillée, les documents et
les données qui décrivent les méthodes d’exploitation et d’entretien des
produits et des systémes individuels, telles que prescrites dans les
sections individuelles du devis.

Langue du manuel : les manuels définitifs doivent étre en anglais et en
francgais.

Nombre d’exemplaires requis :

N Soumettre deux (2) exemplaires intérimaires du manuel pour étre
révisés et inspectés par le Représentant du Ministere. Effectuer
les révisions et les ajouts selon les directives et soumettre les
documents a nouveau.

2 Aprés la révision et I'acceptation du Représentant du Ministere,
soumettre quatre (4) copies papier finales et une (1) copie
électronique sur DVD.

A S’assurer que tous les documents électroniques lus
optiquement inclus dans les manuels d’exploitation et
d’entretien sont a une résolution suffisamment haute
pour permettre une lecture claire et facile de
linformation.
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1.5 MANUEL D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN (a continué)
.3 (a continué)

3 Les exemplaires intérimaires ne doivent pas étre considérés
comme faisant partie des exemplaires finals sauf s’ils ont été
complétement révisés et qu’ils sont identiques a la version finale
approuvée.

A4 Date pour soumettre le manuel : soumettre le manuel d’exploitation et
d’entretien complet au Représentant du Ministére 3 semaines avant de
faire la demande pour le certificat d’achévement substantiel de 'ouvrage.

5 Reliure :
A Assembler, coordonner, relier et indexer les données requises
dans le Manuel d’exploitation et d’entretien.
2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois anneaux en D, a
feuilles mobiles de 215 mm x 280 mm, avec dos et pochettes.
3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un

ordre logique.

Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Organiser et séparer le contenu selon les sections identiques a

I'ordre de numérotation des sections du devis du contrat.

.6 Matériau : séparer chaque section a I'aide de séparateurs a
onglet munis d’étiquettes. Prévoir, pour chaque produit et
chaque systéme, un séparateur a onglet avec la description du
produit ou du composant.

o

7 Les listes et les remarques doivent étre dactylographiées, non
manuscrites.
.8 Les dessins, les schémas et la documentation du fabricant

doivent étre lisibles. Munir les dessins d'une languette renforcée
et perforée. Les insérer dans la reliure et replier les grands
dessins selon le format des pages de texte.

.6 Contenu du manuel :
A Page couverture indiquant :
A La date de dépdt.
2 Le titre, 'emplacement et le numéro de projet.
3 Les noms et adresses de I'Entrepreneur et de tous les
sous-traitants.

2 Tables des matiéres : fournir une table des matiéres compléte
dans chaque reliure, indiquant clairement le contenu de chaque
reliure.

La liste des matériaux d’entretien.

La liste des pieces de rechange.

La liste des outils spéciaux.

Les originaux ou les copies certifiées des garanties.

Des copies des documents d’approbation et des certificats émis

par I'organisme d’inspection compétent.

Des copies des rapports et les résultats des essais désignés

comme étant la responsabilité de I'Entrepreneur.

9 Données d’information sur les produits pour tous les matériaux, le
matériel et les systémes tels que prescrites dans les sections
individuelles du devis, comprenant :

Noukrw

o



Remplacement du revétement mural
Edifice Nicholas Denys,

120, boul. Harbourview, Bathurst (N.-B.)
Projet n° R.051357.001

DpCUMENTSIELEMENTS A REMETTRE SECTION 01 78 00
A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Page 4
Le 31 ao(t 2016

1.5 MANUEL D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN (a continué)

.6 (a continué)

.9 (a continué)

A La liste du matériel y compris le nom du fabricant, du
fournisseur, la source locale d’approvisionnement et de
service. Fournir les adresses complétes et les numéros
de téléphone.

2 L’information sur les plaques signalétiques, y compris le

numeéro du matériel, la marque, les dimensions, la

puissance, le numéro de modéle et le numéro de série.

La liste des pieces.

Les détails d'installation.

Les instructions d’exploitation.

Les instructions d’entretien pour le matériel.

Les instructions d’entretien pour les finis.

Nouohrw

g Dessins d’atelier :

A

2

Relier un jeu complet des dessins d’atelier révisés dans chaque
exemplaire du manuel d’exploitation et d’entretien.

Plier et relier les dessins d’atelier de fagon professionnelle, de
maniére a ce qu'ils correspondent a la section du devis a laquelle
ils se rapportent.

Lorsque de grandes quantités de données sont fournies, placer
les dessins dans des reliures distinctes de le méme dimension
que les reliures du manuel d’exploitation et d’entretien.

.8 Données pour les piéces de matériel et les systémes : la liste suivante
indique le type de données et 'ampleur de 'information requise qui doit
étre incluse pour chaque piéce d’équipement et pour chaque systéme :

A

© o

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systéme, donner
une description de I'ensemble et de ses piéces constitutives. En
indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation
ainsi que les contraintes. Inclure la liste compléte ainsi que le
numeéro commercial des pieces pouvant étre remplacées.
Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de
distribution), avec indication des caractéristiques électriques, des
circuits de commande et des circuits de télécommunications.
Fournir les schémas de cablage chromocodés des matériels
installés.

Exigences relatives a I'entretien : fournir les instructions
concernant I'entretien courant et la recherche de pannes, ainsi
que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au
réassemblage, a l'alignement, au réglage, a I'équilibrage et a la
vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les instructions d’exploitation et d’entretien imprimée du
fabricant.

Fournir la liste des piéces du fabricant d'origine ainsi que les
illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires
a l'entretien.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine
avec indication des prix courants et des quantités recommandées
a garder en stock.

Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage.

Exigences supplémentaires : selon les prescriptions dans les
sections individuelles du devis.
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1.5 MANUEL D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN (a continué)
9 Fiches d’entretien des matériaux et des finis :

A Produits, matériaux appliqués et finis du batiment : inclure les
fiches techniques des produits avec le numéro de catalogue, la
dimension, la composition et les désignations de couleur et de
texture. Fournir I'information pour faire de nouvelles commandes
des produits de fabrication spéciale.

2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de
nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage
et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir
les recommandations du fabricant relatives aux agents et aux
meéthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés
de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

A4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions dans les
sections individuelles du devis.

10 Matériaux d’entretien
A Matériaux de remplacement
A Fournir les matériaux d’entretien et supplémentaires
selon les quantités prescrites dans les sections
individuelles du devis.

2 Fournir des matériaux provenant du méme fabricant et du
méme lot de production que les matériaux installés.

3 Livrer les matériaux sur le chantier et les entreposer
selon les directives du Représentant du Ministére.

4 Les matériaux d’entretien ne doivent pas étre utilisés
pour réparer les défauts.

2 Outils spéciaux

A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites
dans les sections individuelles du devis.

2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur
fonction et les matériels auxquels ils sont destinés.

3 Livrer les outils spéciaux au chantier et les entreposer

selon les directives du Représentant du Ministére.

A1 Garanties
A Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation,
les renseignements concernant les garanties.
2 Consigner toute I'information approuvée dans une reliure a

remettre au moment de la réception des travaux. Se conformer
aux prescriptions ci-apres.

A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de
feuilles a onglet repéré selon le contenu de la table des
matiéres.

2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et

des fabricants, avec le nom, I'adresse et le numéro de
téléphone du responsable désigné de chacun.

3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en
double exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs
et les fabricants suivant I'achévement du lot de travaux
concerné.
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1.5 MANUEL D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN (a continué)
.11 (a continué)
.2 (a continué)
4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et
due forme, qu'ils contiennent tous les renseignements
requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents & soumettre lorsque c'est
nécessaire.
.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au

moment prescrit pour les remettre.

3 Sauf pour les éléments mis en service avec l'autorisation du
Maitre de I'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur
de la garantie avant que la date d'achévement substantiel des
travaux ait été déterminée.

A4 Un an apres la date de réception des travaux, effectuer une
inspection de garantie en compagnie du Représentant du
Ministére.

A Fournir la liste de tous les matériels, éléments, systémes
ou lots de travaux couverts par une garantie, avec, pour
chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

A Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou
du lot.

2 Les numéros de modéle et de série.

3 L'emplacement.

4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants

et des fournisseurs.

5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des
distributeurs de piéces de rechange et de
matériaux/matériels de remplacement.

.6 Les garanties et leurs conditions d'application,
dont une garantie de construction générale de un
(1) an. Devront étre indiqués les éléments,
matériels, systémes ou lots couverts par une
garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration

de chacune.

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas
échéant.

.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration
de la garantie.

9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer

pour assurer le maintien de la garantie.

10 Des renvois aux manuels d'exploitation et
d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de
I'organisation et des personnes a appeler pour le
service de garantie.

12 Les temps d'intervention et de
réparation/dépannage typiques prévus pour les
différents éléments garantis.

2 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et
systémes couverts par une garantie prolongée, et son
état d'avancement.
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1.5 MANUEL D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN (a continué)
.11 (a continué)
A4 (acontinué)

3 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation
et d'entretien prés des pieces de matériel désignées,
dont les caractéristiques d'exploitation sont importantes
pour des raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

5 Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de
dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une garantie.

.6 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions

écrites.

1.6 PIECES DE RECHANGE, OUTILS ET MATERIAUX/MATERIELS DE REMPLACEMENT

A Fournir des piéces de rechange, les outils spéciaux et les
matériaux/matériels de remplacement requis aux fins d’entretien
selon les quantités prescrites dans les sections individuelles du

devis.

2 Etiqueter tous les articles en indiquant la fonction connexe ou la

piece d’équipement.

3 Les pieces de rechange fournies doivent provenir du méme
fabricant et étre de la méme qualité que les éléments incorporés

aux travaux.

A4 Les matériaux livrés au chantier doivent étre bien emballés. Les
entreposer selon les directives du Représentant du Ministére.

5 Identifier clairement le contenu et indiquer :
A Le numéro de la piéce.
2 L’identification de la piece d’équipement ou le systeme
pour lequel les piéces sont destinées.
3 Les instructions d’installation et I'utilisation prévue, selon
le cas.
4 Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone du

fournisseur le plus pres.

5 Préparer et soumettre la liste d'inventaire des articles
fournis. Insérer la liste dans le manuel d’entretien.

FIN DE SECTION
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1.1 TRAVAUX CONNEXES

1.2 DESCRIPTION

1.2 CONTROLE DE LA QUALITE

A

Section 01 78 00 — Manuel d’exploitation et d’entretien.

Avant la date de l'inspection finale, effectuer, a I'intention du personnel du
Maitre de I'ouvrage, les démonstrations prévues du fonctionnement et
des opérations d'entretien des appareils, matériels et systémes installés.

Le Représentant du Ministére fournira la liste des membres du personnel
qui doivent suivre cette formation.

Coopérer avec le Représentant du Ministere pour coordonner le moment
de la formation et la présence du personnel du Maitre de I'ouvrage avec
le(s) représentant(s) de formation du personnel du fabricant.

S’assurer que les personnes qui fournissent la formation et les
démonstrations, qu’ils fassent partie de I'équipe de I'Entrepreneur, qu'ils
soient sous-traitants ou fournisseurs, sont pleinement compétentes et
connaissent le matériel, le composant, la piéce d’équipement ou le
systéme installé.

Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé
du fabricant doit démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et
systémes installés, veiller a assurer la formation du personnel du Maitre
de l'ouvrage et a fournir un document écrit confirmant qu'une telle
démonstration a été effectuée et que la formation connexe a été donnée.

Sur demande, fournir une preuve au Représentant du Ministére des
connaissances et des compétences des personnes responsables de la
formation.

1.3 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A

1.5 CONDITIONS D’EXECUTION

A

Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au
Représentant du Ministére aux fins d'approbation, un calendrier indiquant
la date et I'neure prévues pour la démonstration du fonctionnement de
chaque appareil, matériel et systéme.

Dans la semaine suivant les démonstrations présentées, soumettre les
documents confirmant que celles-ci ont été effectuées et que la formation
appropriée a été donnée de maniére satisfaisante. Spécifier la date et
I'hneure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des
personnes présentes.

Avant d’effectuer les démonstrations et la formation, s'assurer que I'essai,
le réglage et I'équilibrage ont été exécutés et que les appareils, les
matériels et les systémes sont entiérement opérationnels.
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1.5 CONDITIONS D’EXECUTION (a continué)
2 Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et
d'entretien qui serviront a la démonstration du fonctionnement du matériel
et des systémes ainsi qu'aux séances de formation connexes.

1.6 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Vérifier que les conditions d'exécution des démonstrations du
fonctionnement du matériel et des systémes ainsi que des séances de
formation sont conformes aux exigences.

2 Vérifier que les personnes désignées sont présentes.
1.7 DEMONSTRATION ET FORMATION

A Inclure les éléments suivants dans les démonstrations et la formation :

A Montrer comment doivent étre assurés la mise en route,
I'exploitation, la commande, le réglage, le diagnostic de pannes,
I'entretien et la maintenance de chaque appareil, matériel et
systéeme.

2 Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de
I'exploitation et de I'entretien des appareils, matériels et systémes
a l'aide des manuels d'exploitation et d'entretien fournis.

3 Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de
maniére a expliquer tous les aspects de I'exploitation et de
I'entretien.

4 Rassembiler, le cas échéant, les données supplémentaires

nécessaires a la formation et les insérer dans les manuels
d'exploitation et d'entretien.

5 Fournir d’autres instructions et formations prescrites dans les
sections techniques du devis.

1.8 DUREE DE LA FORMATION

A Respecter les durées de formation prescrites dans les sections
techniques du devis. Fournir du temps additionnel, lorsque nécessaire
pour assurer que tout le personnel comprend entierement tous les
aspects de I'information et des instructions fournies. Prévoir du temps
pour les questions des participants.

FIN DE SECTION
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WORK PERMIT

PURPOSE: To increase safety and security, all work activities managed by Brookfield, PWGSC, or Tenants that require
contractor access to any part of Brookfield managed facilities must have a Work Permit.
INSTRUCTION 1. Fill'in all relevant fields completely. Permits with blank fields may be rejected.
2. E-mail the completed permit to the email address listed for your region on the final
page of this document.
3. Await authorization from Brookfield GIS prior to commencing work.
4. Retain a hard or soft copy of authorized work permit. An authorized work permit must be
available on site every day for the duration of this job or project.
NOTE: To ensure timely authorizedl, please submit work permit at least 48 hours prior to the anticipated start time
of work activities.
Questions regarding the Work Permit process can be sent to the region-specific email address.

LOCATION OF THE WORK

Province / Territory: City: |

|
Floor / Room Number: | |
|

Building (Name or Address):

WORK INITIATOR

Work Requested By: | |

Work Order # or Project # (If Applicable): | |

DATE & DURATION OF THE WORK

Schedule of Work Work Hours

Opaytime | After Hours [Monday Tuesday Wednesday |Thursday Friday Saturday Sunday
Start Date
End Date

Provide a detailed description of the work to be conducted. Attach a job safety plan as appropriate.

WORK DESCRIPTION

Will life safety systems be impacted or impaired (fire alarm or other)?

Will other building systems be impacted or impaired (HVAC, lighting, elevator,
etc.)?

[ ]
[ ]

Form # HS 289 01
IN CASE OF SITE EMERGENCY, CONTACT LOCAL EMERGENCY SERVICES AND Revision # 12

BGIS AT 1-877-445-0611 Rev. Date: Feb 3, 2016
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RISK ASSESSMENT

Please note, this Risk Assessment is not intended to replace a Job Safety Assessment (JSA). "Controls" as identified are intended as prompts
for the permit authorizer. The permit holder is responsible for conducting a proper JSA and safety briefing to the workers prior to the
commencement of the work and implementing any additional controls that may be required specific to the work task.

If Yes, See
Yes/ No Associated Control
Control 1. Workers to complete BGIS online
Requires access to a secure area where escort may be 1,2 orientation. (Available via Comply Works or

needed? through HSE Coordinator).

1,7,9,10,11 2. Additional Clearance or Authorized Escort
required.

Requires access to a confined or restricted space?

Requires work from heights? 1,7,9,10,11
3. Tenant Notification or Escort required.
Requires hot work? 1,6,7,9,11,12
4. Shutdown Notice required.
Requires energy isolation? 1,9,10, 11 . .
5. Security Coverage required.
Will life safety systems be impacted (fire alarm or 1,12

6. Hot Work Permit & Fire Watch required.

other)?
7. Safety Barriers required.
Workers have all licenses, training, and tools needed to |:| 1,10
perform task? 8. Review of Asbestos Survey / BGIS
Document Library required.
Could generate noise or odours? |:| 1,3
9. Additional High Hazard Permit required
Requires obstruction of building access or egress? |:| 1,3,5,7 (Confined Space, LOTO, etc.).
10. Additional License or Certifications
Involves electrical or mechanical disruption? |:| 1,3,4,9 required (Confined Space, Fall Arrest, etc.).
. 11. Specialized Personal Protective
Have asbestos & hazardous materials surveys been |:| 1,8 . P ]
. . Equipment and Work Procedures required.
reviewed by those conducting work?
12. Notify Fire Department / Fire Alarm
Will asbestos / other hazardous materials be disrupted |:| 1,8,11 Monitoring Company.
during work activities?
13. Conservation Plan required.
Involves working around or with hazardous chemicals? |:| 1,11, 14
14. Ensure MSDS or SDS are available.
Work taking place at heritage site? |:| 1,2,13

PERMIT HOLDER DETAILS

Company Name:

Permit Holder (Supervisor):

Permit Holder Email:

| |
| |
Permit Holder Contact Number: | |
| |
Names of All Workers: | |

Form # HS 289 01R
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BGIS SAFETY REVIEW

Name of Reviewer:

Date of Review: Authorized?

Comments

BGIS FACILITIES REVIEW

Name of Reviewer:

Date of Review: Authorized?

Comments

EMAIL COMPLETED WORK PERMIT TO THE ADDRESS LISTED FOR YOUR REGION

Region Region Description Email Address
Atlantic Canada Newfoundland, PEI, NB, NS ATL-RP1workpermit@BrookfieldGIS.com
Quebec Quebec Other Than Gatineau QC-RP1workpermit@BrookfieldGIS.com
National Capital Area Ottawa, Gatineau NCA-RP1workpermit@BrookfieldGIS.com
Ontario Ontario Other Than Ottawa ON-RP1workpermit@BrookfieldGIS.com
Western Canada Manitoba, Saskatchewan, Alberta WEST-RP1workpermit@BrookfieldGIS.com
Pacific Canada British Columbia, Yukon PAC-RP1workpermit@BrookfieldGIS.com
Form # HS 289 01
IN CASE OF SITE EMERGENCY, CONTACT LOCAL EMERGENCY SERVICES AND Revision # 12

BGIS AT 1-877-445-0611 Rev. Date: Feb 3 2016
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Controls

BROOKFIELD JOHNSON CONTROLS HOT WORK PERMIT

Date Location WO #

Job Description

Name of person(s) doing Hot Work

Permit expires on: Date (MM/DD/YY)  Time AM/PM

I confirm the above location has been examined, precautions checked below have been taken to
prevent fire and permission is authorized for this work.

Name and Signature - Permit Authorizing Individual (PAI)

Precautions
The PAI must inspect the work area and check off all precautions listed below.
OK N/A
O O Sprinklers and / or fire hose are in service / operable.
O O Fire extinguisher is fully charged and readily available at the site.
O O Cutting, welding equipment are in good working order.
0O O Area Team Leader and personnel have been notified.
O O Enclosed or confined spaces have been monitored for explosive or flammable gases.
O O All equipment have been cleaned of all combustible / flammable materials.
O O Enclosed containers / piping have been purged of flammable vapors.
0O O Adequate air supply has been provided in enclosed or confined space.
O O Emergency contact numbers displayed on backside of the Permit.

Within a radius of 11m or m from hot work (if indicated otherwise by PAI):
OK N/A
0O O Work area floors have been swept clean of all combustible materials.
O O Flammable surfaces have been wetted down or covered with fireproof sheets.
O O There are no combustible materials or flammable liquids.
0O O Wall and floor openings have been covered or contained by suspending fireproof tarps under
work area to collect sparks.
Fire watch person (Usually the person conducting the work):
OK N/A
O O Present during work, will stay 30 minutes (or as indicated below by PAI) after work is completed.
O O Supplied with a fire extinguisher or fire hose and knows how to use it and how to sound the alarm.

Time task started: AM/PM  Time task finished: AM/PM
Final Check
The job site has been monitored hour(s) after work is completed and was found to be safe

and free from fire.

Time of final check: AM/PM

Verified by:

(Name and signature — Fire watch person)

Copies: 1. Keep at work site 2. Keep for your file 3. Copy for your manager or customer

Hot Work Permit Revision 1 March 27, 2014
HS-262-01



