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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

MAINTIEN DES OPERATIONS

A

Les travaux ne devront en aucun cas nuire aux opérations du Complexe Guy-Favreau.

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

A

Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs et exécuter les instructions du
Représentant du Ministére.

Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si I'exécution ou le résultat d'une

partie quelconque des travaux faisant l'objet du présent contrat dépendent des travaux d'un autre

entrepreneur, signaler sans délai, par écrit au Représentant du Ministére toute anomalie ou tout
défaut susceptible de nuire a la bonne exécution des travaux.

A Périodiquement, des travaux d’entretien seront exécutés par des fournisseurs de
services désignés du Représentant du Ministére. L’Entrepreneur en sera avisé deux (2)
jours a l'avance, sauf en cas d’'urgence dans une telle circonstance ces fournisseurs
désignés devront avoir accés sans délai.

2 Prévoir un exercice de feu réalisé a 'immeuble annuellement, et durant lequel toute
activité devra étre interrompue pour une période représentant une demi-journée.

Certains travaux du projet seront exécutés par le Représentant du Ministére, mais devront étre
coordonnés par I'entrepreneur :

A Cablage (en 2 ou 3 étapes) : par Services Partagés Canada (SPC).

2 Sécurité et contrle d’acceés : fourni et installé par Chubb Edwards, sauf pour le local
600-01.

3 Mobilier : fourni et installé par le fournisseur désigné par le Représentant du Ministére.

4 Audio-visuel : fourni et installé par un fournisseur désigné par le Représentant du
Ministére.

Certains travaux du projet inclus au contrat de I'entrepreneur devront obligatoirement étre
exécutés par des fournisseurs uniques désignés par le Représentant du Ministére :

A Systéme de rangement sur rail : Les Solutions de rangement Prisma. Prévoir que deux
(2) systemes existants seront déménagés et installés sur le site.

Alarme incendie : Chubb Edwards, se référer aux documents d’électromécanique.
Contréles DDC pour local 600-01 : VCI, se référer aux documents d’électromécanique.
Sécurité de I'immeuble de base : Altel, se référer aux documents d’électromécanique.
Codage des serrures : Serrurier Excel.

s wi

Certains équipements et matériaux feront l'objet d'un préachat. lls seront fournis par le
Représentant du Ministére, I'entrepreneur devra les récupérer a leur site d’entreposage, les
transporter et les installer selon les prescriptions aux documents contractuels.

A Thermopompes, entreposées dans 'immeuble au niveau S1. Se référer aux documents
d’électromécanique.

2 Plafonds (suspension seulement), entreposés a I'entrep6t du fournisseur. Se référer aux
documents d’architecture.

3 Appareils d’éclairage F1 et ampoules.

Les conduits vides, les prises et le filage sont inclus au contrat, se référer aux documents
d’électromécanique.
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1.3 TRAVAUX A VENIR
A S'assurer que les ouvrages n'empiétent pas sur les zones visées par les travaux a venir.
1.4 ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A Exécuter les travaux de fagon continue, de maniére que le Représentant du Ministére puisse
utiliser les lieux a la date prévue et exécuter les travaux qui ne sont pas inclus au présent contrat.

2 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de l'occupation des lieux.
3 Etapes & prévoir :
A Planifier 'ordonnancement des travaux du contrat et ceux des contrats exécutés par des
tiers.
4 Maintenir I'accés aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également les moyens de lutte

contre l'incendie.

1.5 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

A L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a I'exécution des travaux et
d'entreposage afin de permettre :
A L'exécution de travaux par d'autres entrepreneurs.

2 Coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.

3 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a I'exécution des

travaux aux termes du présent contrat et en payer le colt. Se référer a la section 01 14 00 —
Restrictions visant les travaux, et aux dessins pour les espaces mis a la disposition de

I'entrepreneur.

4 Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en
place.

5 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de

raccordement a l'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec
ceux-ci, les parties de I'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de construction.

.6 Une fois les travaux achevés, I'ouvrage existant doit étre dans un état équivalent ou supérieur a
I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

1.6 OCCUPATION DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

A Les usagers des autres étages occuperont les lieux adjacents pendant toute la durée des travaux
de construction et poursuivront leurs activités normales durant cette période.

2 Collaborer avec le Représentant du Ministere a I'établissement du calendrier des travaux, de
maniére a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.

1.7 OCCUPATION PARTIELLE DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE
A Etablir un calendrier en vue de l'achévement substantiel des travaux dans les secteurs désignés,

de maniére a permettre l'occupation de ceux-ci par le Représentant du Ministére avant
I'achevement substantiel de I'ensemble des travaux faisant I'objet du contrat.
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Le Représentant du Ministéere occupera les zones désignées a des fins d'entreposage de
fournitures et de I'équipement, et d'installation du matériel (se référer a l'article 1.2).

Exécuter les obligations liées a I'émission du certificat d'achévement substantiel des travaux pour
chaque zone désignée, avant que le Représentant du Ministére occupe les lieux. L'Entrepreneur
doit permettre :

A I'acces des lieux au personnel du Représentant du Ministére;

2 le fonctionnement des systémes de CVCA et des installations électriques;

Lorsqu'il occupe les lieux, le Représentant du Ministére assurera, pour ces zones :

A Le fonctionnement des systemes de CVCA et des installations électriques.
2 L'entretien.
3 La sécurité.

1.8 MATERIEL ACHETE A L'AVANCE

A

Certains éléments ont été achetés a l'avance (thermopompes, ossature de suspension pour
plafond acoustique appareils d’éclairage type F1 et ampoules). Se reporter aux sections 09 53
00.01 et 23 81 40.

L'achat a l'avance vise a s’assurer que le matériel sera livré sur le chantier a temps pour
respecter la date prévue d'achévement des travaux. Obtenir les dessins d'atelier nécessaires
aupres du Représentant du Ministére; coordonner les détails relatifs a l'installation, au transport,
a la réception, au déchargement, a la mise en ceuvre, au raccordement et aux essais des
matériaux et des matériels. Assumer la responsabilité de la garantie.

Les spécifications des éléments achetés a l'avance sont incorporées au devis, pour fins de
coordination seulement.

Aviser Représentant du Ministere par écrit au moins 30 jours civils avant la date a laquelle les
matériaux et les matériels sont requis.
A Ramasser les matériaux et les matériels au plus tard 30 jours civils aprés cette date.

Réceptionner les matériaux et les matériels; les entreposer et les entretenir correctement
jusqu'au moment de l'installation.

1.9 ELEMENTS FOURNIS PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

A

Responsabilités du Représentant du Ministéere

A Vérifier les matériaux et les matériels disponibles entreposés en collaboration avec
I'Entrepreneur au moment de leur livraison.

2 Soumettre, le cas échéant, les réclamations pour dommages causés durant le transport.

3 Prendre les dispositions nécessaires en vue de remplacer les éléments endommagés,

défectueux ou manquants.

Responsabilités de I'Entrepreneur

A Acheminer, recevoir et décharger les produits au chantier.

2 Inspecter les produits a la livraison, en collaboration avec le Représentant du Ministére,
et prendre note des éléments manquants, endommagés ou défectueux.

Manutentionner les produits au chantier, notamment pour les déballer et les entreposer.
Protéger les produits contre les dommages.

Assembler, installer, raccorder, régler et finir les produits.

Assurer, aprés l'installation, les inspections requises par les autorités compétentes.
Réparer ou remplacer les éléments endommagés sur le chantier par I'Entrepreneur ou
par un sous-traitant au service de ce dernier.

Nourw




TPSGC INFORMATIONS GENERALES Section 01 11 01

Relocalisation de 'Agence du SUR LES TRAVAUX
Revenu du Canada — 6° étage Tour Ouest
R.078221.001 Page 4
3 Liste des éléments fournis par le Représentant du Ministere
A Thermopompes.
2 Plafond acoustique (suspension seulement).
3 Appareils d’éclairage type F1 et ampoules.

110  MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

A Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'exploitation du batiment, aux occupants et
au public et a l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le
Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux.

2 Pour le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, n'utiliser que les monte-charge
existants du batiment.
A Protéger a la satisfaction le Représentant du Ministére les parois des ascenseurs avant
d'utiliser ces derniers.
2 Assumer la sécurité des équipements ainsi que la responsabilité des dommages causés
par les travaux et des surcharges imposées aux équipements existants.

111 DOCUMENTS REQUIS

A Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
A Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.

Rapports des essais effectués sur place.

Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.

Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.

Autres documents indiqués.

S voONOORWN

- O

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

A

Guide d’orientation a 'immeuble (annexe A).

1.2 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

A

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux. A cet égard,
prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution
des travaux prescrits.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer I'accés au chantier au personnel et
aux véhicules.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour
assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Le Représentant du Ministére mettra des installations sanitaires a la disposition du personnel de
I'Entrepreneur et ce dernier devra en assurer I'entretien une fois par mois.

Utiliser seulement 'ascenseur 3 et le monte-charge pour assurer le déplacement des travailleurs,
des matériels et des matériaux.

A Avant d'utiliser les ascenseurs, en protéger les parois intérieures par des moyens
acceptés par le Représentant du Ministére.
2 Protéger les installations contre tout dommage, prévoir des moyens de sécurité et éviter

de les soumettre a des surcharges. Assumer la responsabilité des dommages causeés
par les travaux et les surcharges imposées a I'équipement existant.

Protéger les ouvrages par des moyens temporaires jusqu'a ce que les fermetures permanentes
soient installées.

Aux fins d’entreposage, un local grillagé de 23 m? dans un local verrouillé du niveau S1 sera mis
a la disposition de I'entrepreneur. Le local est le S104-12.

1.3 MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

A

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'exploitation du batiment, les occupants, le
public ainsi que I'utilisation normale des lieux. A cet égard, prendre les dispositions nécessaires
avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.

14 SERVICES EXISTANTS

A

Si I'entrepreneur doit interrompre l'opération des systéemes mécaniques ou électriques afin
d’effectuer certains travaux, ces derniers devront étre faits en dehors des heures de bureau.
L’entrepreneur devra obligatoirement obtenir 'autorisation écrite du chef d’exploitation du CGF et
tenir compte de ses directives. Donner au Représentant du Ministére un avis préalable de 48
heures avant le moment prévu pour linterruption de service pour I'obtention de I'autorisation
écrite et des directives. Veiller a ce que la durée des interruptions soit aussi courte que possible.
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Soumettre a l'approbation du Représentant du Ministere un calendrier relatif a I'arrét ou a la
fermeture d’installations ou d'ouvrages actifs, y compris linterruption de services de
communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les
parties touchées par ces inconvénients.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d’utilités qui sont fonctionnelles. Si
des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les démanteler selon
les directives du Représentant du Ministére.

Lorsque les canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du Ministere.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou
abandonnées.

1.5 EXIGENCES PARTICULIERES

A

Exécuter les travaux dans un délai de 23 semaines ouvrables suivant la réception de I'avis officiel
d’adjudication du contrat, excluant les jours fériés et les deux (2) semaines de vacances de la
construction d’été.

Horaire des travaux :

A Afin de ne pas déranger les occupants des étages, I'entrepreneur devra réaliser certains
travaux en dehors des heures d’activités de 'immeuble :
A Travaux a exécuter de jour et/ou de soir : travaux du 6¢ étage, non bruyants
seulement :
A Travaux de cablage;
2 Finition électrique (installation des luminaires, passage des fils, etc);
3 Platrage et sablage du gypse aux murs;
4 Finition de planchers (tapis, plinthes, marmoleum, tuiles, etc);
5 Travaux de peinture;
.6 Installation des plafonds suspendus (carreaux);
v Installation de la quincaillerie de portes;
.8 Installation du systéme de sécurité et d’acces;
9 Installation de stores;
.10 Installation de la signalisation;
2 Travaux a exécuter de soir et de nuit seulement :
A Finition mécanique (plomberie et ventilation);
2 Pose du gypse;
3 Installation des portes, cadres et vitrage;
4 Assemblage et installation du mobilier de bureau;
5 Assemblage et installation du rangement mobile incluant faux plancher;
.6 Installation des plafonds suspendus (trames);
v Assemblage et installation de I'ébénisterie (dans la cuisinette, papeterie,
etc);
.8 Tous les travaux aux autres étages (8°).
2 Tous les travaux de soir et de nuit seront exécutés entre 18h00 et 7h00 du lundi au jeudi.
3 Les travaux de fin de semaine auront lieu a partir de 18h00 le vendredi soir a 7h00 le
lundi matin.
4 Durant la période des travaux, I'établissement sera inaccessible pour I'entrepreneur

pendant deux (2) fins de semaines. L’entrepreneur devra coordonner ses travaux avec le
Représentant du ministére en dehors de ces périodes (dates a déterminer).
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5 Les travaux bruyants doivent étre exécutés entre 18h et 22h, conformément aux

10

1

prescriptions des Guides d’orientation a 'immeuble (annexe A). Les travaux bruyants
comprennent notamment le drillage, percage, utilisation d’outils & percussion, marteau,
tout travail entrainant une vibration dans les dalles de béton, pompage de I'huile des
cylindres, tout travail dégageant des bruits ou vibrations pouvant étre pergus dans les
zones occupées par des bureaux, salle d’audience ou habitations, etc.

Soumettre I'horaire des travaux conformément a la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des
travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

Laisser disponible et opérationnel en tout temps 'accés au quai de livraison.

Lorsque les mesures de sécurité ont été réduites en raison des travaux faisant I'objet du marché,
prendre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité requise.

Dans le cas ou des odeurs importantes viennent a géner les occupants, I'entrepreneur est avisé
que ces travaux pourraient étre interrompus sur le champ par le Représentant du Ministére.

L’entrepreneur devra localiser le conteneur a déchets au quai de livraison selon les directives du
Représentant du Ministére.

S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité incendie,
la circulation routiére et la sécurité au travail.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acceés.

L'accés au chantier des véhicules de I'Entrepreneur est limité en quai de livraison. Le quai de
livraison sert uniquement a livrer ou charger de I'équipement ou du matériel. Se référer au guide
d’orientation a limmeuble pour les horaires et conditions applicables. Le personnel de
I'Entrepreneur utilisera le stationnement public a ses frais (sous réserve de la disponibilité).

Veiller a ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des heures de pointe, entre 17 h
et 7 h et entre 13 h et 15 h, sauf indication contraire de la part du Représentant du Ministére.

1.6 SECURITE

A

Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en raison des
travaux faisant I'objet du présent contrat.

Autorisations de sécurité

A Tous les membres du personnel affectés aux présents travaux seront soumis a des
contrbles de sécurité. L’entrepreneur devra fournir aux autorités la liste des noms,
adresses et dates de naissances de toutes personnes impliquées dans le projet avant
que ne débute les travaux. Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour
toutes les personnes qui doivent se présenter sur les lieux des travaux.

2 Obtenir les autorisations requises, selon les exigences, pour toutes les personnes qui
doivent se présenter sur les lieux des travaux.
3 Les ouvriers et membres du personnel seront contrdlés tous les jours, au début de la

période de travail, et on leur remettra un laissez-passer qu'ils devront porter sur eux en
tout temps et remettre a la fin de la période de travail, aprés le contréle de sortie.

4 Le personnel de I'Entrepreneur doit satisfaire a un contréle de sécurité demandé par la
GRC avant de pouvoir se rendre sur le chantier pour effectuer les travaux.




TPSGC RESTRICTIONS VISANT Section 01 14 00
Relocalisation de 'Agence du LES TRAVAUX

Revenu du Canada — 6° étage Tour Ouest

R.078221.001 Page 4

3 Escorte de sécurité

A

Les membres du personnel affectés aux présents travaux doivent étre accompagnés
d'un agent de sécurité lorsqu'ils exécutent des tadches dans des secteurs non publics
pendant les heures normales de travail. lls doivent I'étre partout, en tout temps, aprés les
heures normales de travail.

Soumettre toute demande d'escorte au Représentant du Ministere au moins 2 jours
d'avance. Dans le cas des demandes soumises dans les délais prescrits, le colt de
l'escorte sera payé par le Représentant du Ministéere. Dans le cas des demandes
tardives, le cot sera imputé a I'Entrepreneur.

Toute demande d'escorte peut étre annulée sans frais si I'avis est donné au moins quatre
(4) heures avant le moment prévu. Si l'avis d'annulation est recu trop tard, le colt de
I'escorte sera imputé a I'Entrepreneur.

Le colt sera calculé selon le taux horaire moyen d'un agent de sécurité, pour une
période d'au moins huit (8) heures dans le cas d'une demande tardive, et d'au moins
quatre (4) heures dans le cas d'un avis d'annulation donné trop tard.

1.7 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

A Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

31 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

A

Sans objet.

1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

A

Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux. Les réunions
auront lieu a une fréquence d’'une (1) réunion par deux (2) semaines.

Sauf pour la premiére réunion, aviser par écrit le Représentant du Ministére de la tenue d'une
réunion cing (5) jours avant la date prévue.

Les réunions auront lieu au Complexe Guy-Favreau.
Le Représentant du Ministére assistera et présidera les réunions de chantier.

Les procés-verbaux des réunions seront rédigés et distribués par le Représentant du Ministére
dans les cing (5) jours ouvrables suivant la rencontre.

L’entrepreneur doit assister et aviser toutes les parties intéressées.

Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux
réunions de projet sont habilités et autorisés & intervenir au nom des parties qu'ils représentent.

1.3 PREMIERE REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

A

3

Dans les jours suivant I'adjudication du contrat, le Représentant du Ministére organisera une
réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les
responsabilités de chacune.

Doivent étre présents a cette réunion le Représentant du Ministére ou leurs représentants
principaux, I'Entrepreneur, les sous-traitants principaux (autres sous-traitants a la demande du
Représentant du Ministére).

L'ordre du jour sera préparé par le Représentant du Ministére.

14 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A

Etablir un calendrier de réunions qui se tiendront toutes les deux (2) semaines durant le
déroulement des travaux et deux (2) semaines avant I'achévement de ces derniers.

Doivent étre présents a ces réunions les principaux sous-traitants participant aux travaux ainsi
gue le Représentant du Ministére et leurs principaux représentants, les surveillants de chantier.

Aviser les parties concernées au moins cing (5) jours avant la tenue de celle-ci.

Le procés-verbal de ces réunions sera rédigé et transmis par le Représentant du Ministére dans
les deux (2) jours ouvrables suivant la rencontre.

Points devant figurer a l'ordre du jour.
A Lecture et approbation du proces-verbal de la réunion précédente.
2 Examen de l'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
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Observations sur place; problemes et conflits.

Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

Révision du calendrier des travaux.

Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.
Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

Maintien des normes de qualité.

Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achévement de ceux-ci.

Divers.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

1.3

EXIGENCES CONNEXES

A Sans objet.

DEFINITIONS

A Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une
durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent étre
subdivisées en taches.

2 Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au
calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme & barres habituel, les activités ou les
autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe tandis que les
dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par
des segments horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est généré
a partir d'un systeme informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.

3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité),
prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

A4 Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chémées)
pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement
exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.

7 Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent a
I'achevement d'un produit (livrable) important.

.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des jalons d'un
projet. Le processus de suivi et de contrble repose sur le calendrier d'exécution pour la
réalisation et le controle des activités; c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant
toute la durée du projet.

9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrble de projet : Systéme global géré par le

Représentant du Ministére et visant & assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

EXIGENCES

A S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent
la durée prescrite du contrat.

2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai
convenu.

3 Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre I'établissement
de rapports d'avancement.
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A4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la
délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif d'achévement constituent
des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

14 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Préciser les dates prévues pour le dépdt et la vérification de ces calendriers ainsi que la date de
remise des calendriers révisés et la date limite déterminant le respect du calendrier d’exécution.

3 Indiquer les dates auxquelles les documents et les échantillons vérifiés doivent étre remis par le
Représentant du Ministere.

15 PLAN D'ENSEMBLE

A Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, l'organisation et
I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

2 Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard 5 jours ouvrables aprés I'attribution du
contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d’ensemble et sera
utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la production de rapports d’avancement.

3 Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur au plus tard
dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.

4 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cing (5)
jours ouvrables apres l'avoir regu.

5 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises
ajour.

.6 Soumettre le calendrier d’exécution au Représentant ministériel au plus tard (5) jours ouvrables
aprés l'acceptation du plan d’ensemble.

v Soumettre le calendrier révisé d’avancement des travaux avec chaque demande de paiement ou
chaque fois que le Représentant du Ministére le demande.

.8 Distribuer des exemplaires des calendriers révisés aux parties suivantes :

A Au bureau de chantier;
2 Aux sous-traitants;
3 A parties intéressées

9 Demander aux destinataires de signaler a I'entrepreneur, dans les (5) jours qui suivent la réception
des calendriers, tout probléme concernant le respect des échéances indiquées.

1.6 CALENDRIER D'EXECUTION
A Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.

2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités

ci-apres.
A Attribution du contrat.
2 Dessins d'atelier, échantillons.

3 Permis.
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1.7

1.8

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1

Mobilisation.
Protection temporaire.
Démolition.

Cloisons.

Eléments intérieurs d'architecture (murs, planchers, plafonds).

Portes, cadres et quincaillerie.

Plomberie.

Eclairage.

Electricité.

Tuyauterie.

Commande/régulation.

Chauffage, ventilation et conditionnement d'air.
Menuiserie.

Peinture.

Protection incendie.

Travaux de cablage par le Représentant du Ministére.

Relocalisation du systeme de rangement sur rail par le Représentant du Ministére.

Travaux de sécurité par le Représentant du Ministére.
Essai et mise en service.
Matériels fournis dont le délai de livraison est long.

Dates de livraison demandées dans le cas des matériels fournis par le Représentant du

Ministére.

RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par (2) semaines, de maniere qu'il refléte les

modifications aux activités, l'achévement des activités ainsi que

d'exécution.

les activités en cours

2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des travaux,
compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions
courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation
possibles.

REUNIONS DE PROJET

A1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier
les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées
en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent les dates respectives
approuvées figurant au calendrier de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les rattraper.

SANS OBJET

A Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 MODALITES ADMINISTRATIVES

A

.10

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des
travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministére, aux
fins d'examen. Un retard & cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une
prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépét de documents et d'échantillons
avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement terminé.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons
de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (Sl) ou encore que
les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (Sl), des valeurs converties
peuvent étre acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministére.
Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux
travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des
échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences des travaux et des
documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne seront pas estampillés, signés,
datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés sans étre examinés et
seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dép6t des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents
touchés par les travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministere ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du
Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces
conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

1.2 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

A

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux,
graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir
I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de I'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant
une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province du Québec.
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Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de
construction, de fixation ou d'ancrage a employer, et ils doivent contenir les schémas de
montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre
renseignement nécessaire a l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des éléments
sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments, indiquer sur les dessins qu'il
y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de laquelle les
ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et aux
dessins d'avant-projet.

Laisser 10 jours au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du
Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du
Ministere en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de
soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministere par écrit des
modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

3 le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4 la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre
soumis;

5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui sulit :

A la date de préparation et les dates de révision;
2 la désignation et le numéro du projet;
3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;
2 le fournisseur;
3 le fabricant;
4 I'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant

gue les documents soumis sont approuveés, que les mesures prises sur place ont été
vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des documents contractuels;

5 les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
A les matériaux et les détails de fabrication;
2 la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises

sur place, ainsi que les jeux et les dégagements;
les détails concernant le montage ou le réglage;
les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;
les normes de référence;
la masse opérationnelle;
les schémas de cablage;
les schémas unifilaires et les schémas de principe;
0 les liens avec les ouvrages adjacents.

RPOO~NO U~ W

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.
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.10

A1

12

A3

14

15

.16

A7

.18

19

.20

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques
du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministére.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication standard,
soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou de la documentation du fabricant
prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le [Représentant du Ministére.

Soumettre une copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections techniques

du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

A Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des
matériaux, produits ou systemes identiques a ceux proposés dans le cadre des travaux
ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

Soumettre les copies électroniques des certificats prescrits dans les sections techniques du

devis et exigés par le Représentant du Ministere.

A Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et
signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux,
matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

2 Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et indiquer la
désignation du projet.

Soumettre les copies électroniques des instructions du fabricant prescrites dans les sections

techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

A Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et
systemes, y compris des notices particuliéres et des fiches signalétiques indiquant les
impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

Soumettre les copies électroniques des rapports des controles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans
le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systemes installés aux
instructions du fabricant.

Soumettre les copies électroniques des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les
sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent
aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune erreur
ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, ils sont
retournés, et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins
d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés
doivent de nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de
faconnage et d'installation puissent étre entrepris.
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21 L'examen des dessins d'atelier par TPSGS vise uniquement a vérifier la conformité au concept
général des données indiquées sur ces derniers.

A Cet examen ne signifie pas que le Ministére approuve l'avant-projet détaillé présenté
dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et
ne dégage pas non plus ce dernier de I'obligation de transmettre des dessins d'atelier
complets et exacts, et de se conformer a toutes les exigences des travaux et des
documents contractuels.

2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de préciser
gue I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur place,
de la fourniture des renseignements visant les méthodes de faconnage ou les techniques
de construction et d'installation et de la coordination des travaux exécutés par tous les
corps des métiers.

1.3 ECHANTILLONS

A1 Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

2 Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministére.

3 Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des échantillons de
produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.

A4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme
d'échantillons nécessaires.

5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du
Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de laquelle la
gualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

1.4 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

A Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 - Contréle de la
qualité.

15 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

A Soumettre les documents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail
pertinente immédiatement apreés I'attribution du contrat.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1

GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

A

Guides d’orientation a I'lmmeuble (annexe A).

1.2 REFERENCES

4

.5

Code canadien du travail, partie Il, Réglement canadien sur la sécurité et la santé au travail.
Association canadienne de normalisation (CSA).

Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) /Santé Canada.
A Fiche signalétique (FS).

Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q. Chapitre S-2.1.

Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

Transmettre au Représentant du Ministére le programme de prévention spécifique au chantier de
construction, tel que décrit a l'article 1.8, au moins 10 jours avant le début des travaux.
L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme de prévention si le cours des travaux
differe de ses prévisions initiales. Le Représentant du Ministére peut, suivant la réception du
programme et a tout moment durant les travaux, exiger que le programme soit modifié ou complété
pour mieux refléter la réalité du chantier. L'Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises
avant le début des travaux.

Transmettre au Représentant du Ministére la grille d’inspection du chantier diment complétée a la
fréquence indiquée a l'article 1.12.1.

Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport
d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou
provinciaux.

Transmettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout
accident entrainant une blessure et sur tout incident qui met en lumiére un potentiel de risque.

Transmettre au Représentant du Ministére toutes les fiches signalétiques des produits contrblés
utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le chantier.

Transmettre au Représentant du Ministére les copies des certificats de formation qui sont requis pour
I'application du programme de prévention, notamment;

Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction

Attestation d’agent de sécurité

Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire

Travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante

Travaux en espaces clos

Procédure de cadenassage

Port et ajustement des équipements de protection individuelle

NouhwiNPk
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.8 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs
9 Plates-formes de travail élévatrices
.10 Et tout autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention

.10

A1

12

Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’'une loi, d'un reglement,

d’une directive, d'un devis ou d’'un programme de prévention, I'entrepreneur doit:

A Avant la mobilisation, transmettre au Représentant du Ministére les attestations d’examens
médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés visés par le premier
paragraphe du présent article qui seront présents a I'ouverture du chantier.

2 Transmettre par la suite au fur et a mesure et sans délai les attestations d’examens
médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont visées par le
premier paragraphe du présent article.

Plan d'urgence : le plan d'urgence, tel que décrit a I'article 1.8.3, doit étre transmis au Représentant
ministériel en méme temps que le programme de prévention.

Avis d’ouverture de chantier: I'avis d’ouverture de chantier doit étre transmis a la Commission de la
santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au Représentant du Ministére.
Une copie de cet avis doit aussi étre affichée bien en vue au chantier. Lors de la démobilisation,
l'avis de fermeture doit étre transmis a la CSST, avec copie au Représentant du Ministére.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : 'Entrepreneur doit transmettre a la CSST et au
Représentant du Ministére une copie signée et scellée par un ingénieur membre de I'OIQ de tous les
plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 6), d'une autre loi, d’'un autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du
contrat. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

Attestation de conformité délivrée par la CSST : I'Attestation de conformité est un document délivré
par la CSST confirmant que I'entrepreneur est en régle avec la CSST, c'est-a-dire qu'il lui a versé
toutes les sommes dues relativement a un contrat donné. Ce document doit étre fourni au
Représentant du Ministére a la fin des travaux.

14 EVALUATION DES RISQUES

A

L'Entrepreneur doit procéder a une identification des dangers relatifs a chacune des taches
effectuées sur le chantier.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la source des
dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de
protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs
devront utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN/CSA-Z-259.10-M90. La ceinture
de sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat pour le
travall a effectuer.

Tous les équipements mécaniques doivent étre inspectés avant leur livraison sur le chantier. Avant
I'utilisation d'un équipement mécanique I'Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére
une attestation de conformité signée par un mécanicien compétent. Le Représentant du Ministére
peut en tout temps, s'il suspecte une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner I'arrét immédiat
de I'équipement et exiger une deuxiéme inspection par un spécialiste de son choix.
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5 Pour toute utilisation d'équipement de levage de personnes ou de matériaux, s'assurer que les
inspections exigées par les normes en vigueur sont réalisées et étre en mesure de remettre une copie
des certificats d'inspection sur demande du Représentant du Ministére.

1.5 REUNIONS

A Un représentant décisionnel de I'entrepreneur doit assister a toutes et les réunions ou il est question
de la santé et de la sécurité sur le chantier.

2 L'entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis par le
Code de sécurité pour les travaux de construction.

1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

A Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont applicables a
I'exécution des travaux.

2 Observer les normes et les reglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux
sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

3 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les travaux de
construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment ou elle s’applique.

1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE

A1 Sur ce chantier, 'Entrepreneur doit tenir compte des particularités suivantes:

A Batiments occupés en permanence par les occupants et le public.

2 D’autres entrepreneurs spécialisés pourraient étre appelés a faire des interventions pour
assurer I'entretien sur les équipements existants et devant rester en opération 24/24.

3 Travaux de soir et de nuit.

4 Circulation dans le stationnement pour venir au travail, pour apporter des outils et pour livrer
des matériaux.

5 Des procédures de cadenassage seront nécessaire a ce projet et ils devront étre coordonné
avec les responsables de I'entretien (électricité, réseau d'eau glacé, réseau des gicleurs,
etc.).

.6 Des interventions sur le réseau des gicleurs sont requises dans les travaux. Il sera

nécessaire de limiter la durée des interventions et de prévoir des mesures pour atténuer les
risques liés a un batiment occupé.

7 Des contournements des alarmes incendie doivent étre planifiés dans les travaux. Une
coordination doit étre prévue avec la gestion de I'immeuble.

.8 Des gardiens de sécurité seront requis pour les déplacements. Les gardiens porteront un
casque et des bottes de sécurité.

9 Il faudra s’assurer de bien informer I'équipe de projet et tous les intervenants (BSGI, TPSGC,

CCC, sous-traitants, etc.) des risques du chantier et des zones considérées chantier dans le
but de respecter les regles et les exigences de I'entrepreneur dans les zones chantier.

.10 Travaux d’air comprimé.

A1 Travaux bruyants.

A2 Espaces clos : I'entrepreneur doit évaluer chacun des espaces clos existants sur son
chantier en fonction de la nature de ses interventions ainsi qu’en fonction de ses travaux
(soudure, gaz, peinture, etc.). Les formulaires d'évaluation utilisés doivent contenir au
minimum les informations requises dans le formulaire FEL 104, Annexe D. L’entrepreneur
doit transmettre les formulaires d’évaluation des risques au Représentant du Ministére au
moins 5 jours avant la date prévue pour I'entrée dans ces espaces clos. Il doit prévoir tous
les colts applicables aux mesures qui doivent étre prises, suivies et appliquées
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rigoureusement afin de respecter les exigences en matiére de sécurité pour les espaces clos.
Référence a l'article 1.17 de la présente section.

A3 Travaux en hauteur.

14 Travaux produisant de la poussiére.

A5 Machinerie lourde (camion, etc.).

1.8 GESTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

A

Accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre d’ceuvre en
vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

Elaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur l'identification des
risques et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’a la derniere étape de la
démobilisation. Le programme de prévention doit tenir compte des informations qui apparaissent a
l'article 1.7. Il doit étre transmis a toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions
de l'article 1.3. Le programme de prévention doit inclure au minimum :

La politique de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité;

La description des travaux, le co(t total des travaux, I'échéancier et la courbe prévue des
effectifs;

L'organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;

L'organisation physique et matérielle du chantier;

Les normes de premiers secours et premiers soins;

L'identification des risques par rapport au chantier;

L’identification des risques en relation avec les taches effectuées, incluant les mesures de
prévention et les modalités de mise en application;

.8 La formation requise;

9 La procédure en cas d’accident/blessures;

.10 L’engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;

A1 Une grille d'inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

[
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L'entrepreneur doit élaborer un plan d’'urgence efficace, en relation avec les caractéristiques et les
contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’'urgence doit étre transmis a toutes les
personnes concernées, conformément aux dispositions de l'article 1.3. Le plan d’urgence doit
notamment contenir :

La procédure d’évacuation;

L'identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);

L’identification des personnes responsables sur le chantier;

L’identification des secouristes;

La formation requise pour les personnes responsables de son application;

Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.
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1.9 RESPONSABILITES

A

Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne
compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité. Prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied d’ceuvre
et dans I'environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le déroulement des travaux.

Prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de I'application et du respect des exigences
en matiére de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la réglementation
fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme de prévention spécifique au
chantier et se conformer sans délai a toute ordonnance ou avis de correction émis par la Commission
de la santé et de la sécurité du travail.
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3 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au long
des travaux.

1.10 COMMUNICATION ET AFFICHAGE

A1 Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des
informations en matiére de santé et de sécurité sur le chantier. Dés leur arrivée au chantier, tous les
travailleurs doivent étre informés des particularités du programme de prévention, de leurs obligations
et de leurs droits. L'Entrepreneur doit insister sur le droit des travailleurs de refuser d’exécuter un
travail s'ils croient que ce travail peut compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique
ou celles des autres personnes présentes sur le chantier. Il doit conserver sur le chantier et mettre a
jour un registre avec les informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont regu
ces informations.

2 Les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit facilement
accessible pour les travailleurs :
Avis d’ouverture du chantier;
Identification du maitre d’ceuvre;
Politique de I'entreprise en matiere de SST;
Programme de prévention spécifique au chantier;
Plan d'urgence;
Fiches signalétiques de tous les produits contrdlés utilisés au chantier;
Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;
Noms des représentants au comité de chantier;
Nom des secouristes;
0 Rapports d'intervention et de correction émis par la CSST.

RPoo~NOUDdWNR

1.11  IMPREVUS

A1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de l'inspection
préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur doit
arréter immédiatement les travaux, mettre en place des mesures de protection temporaires pour les
travailleurs et le public et prévenir le Représentant du Ministére verbalement et par écrit.
L’Entrepreneur doit par la suite faire les modifications nécessaires au programme de prévention pour
gue les travaux puissent reprendre en toute sécurité.

1.12 INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS DANGEREUSES

A Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d'inspection du chantier au moins une fois par
semaine.
2 Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour corriger les dérogations aux lois et

reglements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du gouvernement, par
le Représentant du Ministére, par le coordonnateur santé-sécurité-construction, ou lors des
inspections périodiques.

3 Transmettre au Représentant du Ministére une confirmation écrite de toutes les mesures prises pour
corriger les dérogations et les situations dangereuses.

A4 Arrét des travaux: Accorder a I'agent de sécurité ou, lorsqu'il n'y a pas d’agent de sécurité, a la
personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute I'autorité nécessaire pour
ordonner l'arrét et la reprise des travaux lorsqu'il juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour des
raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du
personnel de chantier ainsi que la protection de I'environnement aient toujours préséance sur les
guestions reliées au colt et au calendrier des travaux.
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5 Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du Ministére peut en tout temps
ordonner l'arrét des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou
la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour I'environnement

1.13 DYNAMITAGE

A Le dynamitage et tout autre usage d’explosifs est interdit, a moins d’avoir été autorisé par écrit par le
Représentant du Ministere.

1.14 PISTOLETS DE SCELLEMENT ET AUTRES DISPOSITIFS A CARTOUCHES

A L'utilisation de pistolets de scellement ou d'autres dispositifs a cartouches est interdite.

1.15 TRAVAIL A CHAUD

A Le travail a chaud désigne tous les travaux dans lesquels on se sert d'une flamme ou pouvant
produire une source d'inflammation, par exemple le rivetage, le soudage, le coupage, le meulage, le
brilage et le chauffage.

2 Avant le début des travaux, I'Entrepreneur doit avoir recu du Représentant du Ministére le « Permis
de travail a chaud » de TPSGC (FEL 367) lorsque les travaux a effectuer comportent du travail a
chaud et le « Permis d’exécution des travaux » de BSGI (annexe A) afin d’aviser la sécurité de tous

travaux.

3 Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre disponible et
facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source d’'étincelles ou de chaleur
intense.

A4 L’Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance continue des risques

d’incendie pour une période minimale d’'une heure aprés la fin du quart de travail. Cette personne
contresigne le permis et le remet au responsable du lieu de travail (ou la personne qu'il désigne)
apres le délai d'une heure.

5 L'entreposage des bouteilles de propane doit étre conforme a la norme CAN/CSA-B149.2-F00 Code
sur I'emmagasinage et la manipulation du propane, en plus de respecter les conditions particulieres
énoncées dans ce document. Les bouteilles doivent étre entreposées a I'extérieur, dans un endroit
s(r, a I'abri de toute manipulation non autorisée, dans une armoire de rangement congue a cet effet,
solidement maintenue en position verticale et verrouillée en tout temps, dans un endroit ou il n'y a
pas de déplacement de véhicules a moins qu'elles ne soient protégées par des barrieres ou
I'équivalent.

.6 Toutes les bouteilles utilisées ou entreposées sur les chantiers doivent étre munies d'un collet congu
pour protéger le robinet.

v Le remplissage de bouteilles sur le chantier est interdit, a moins qu’une procédure conforme a la
norme CAN/CSA B149.2 ne soit approuvée et autorisée par le Représentant ministériel.

.8 Soudage et découpage : Pour les activités de soudage et découpage, 'Entrepreneur doit s’assurer de

remplir les conditions suivantes en plus de celles mentionnées ci-haut.

A1 Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués en accord avec les sections
« 3.13. Alimentation en gaz comprimé » et « 3.14. Soudage et découpage » du Code de
Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.6.

2 Les appareils de soudage et de découpage sont excessivement dangereux en ce qui
concerne le risque d'incendie sur les chantiers. Les précautions suivantes doivent étre prises
lors de ce type de travaux :
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A1
A2

A3

Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer que
la piece soit bien aérée.

Ranger toutes les bouteilles d’'oxygéne a une distance minimale de 6 métres de
bouteilles de gaz inflammable (ex.: acétyleéne) ou d’'une matiére combustible telle de
I'huile ou de la graisse, a moins qu’elles ne soient séparées par une cloison faite de
matériau incombustible tel que spécifié a I'article 3.13.4. du Code de Sécurité pour
les travaux de construction, S-2.1,r.6.

Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en
superposition et ou il y a risque de chute d'étincelles.

Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.

Ne pas entreposer les bouteilles prés des escaliers, sorties, couloirs et ascenseurs.
Ne pas mettre I'acétyléne en contact avec les métaux avec des métaux tels I'argent,
le mercure, le cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65% de cuivre, afin
d’éviter le risque d’'une réaction explosive.

Vérifier que I'équipement de soudage a I'arc électrique ait la tension requise et qu'il
soit mis a la terre.

S’assurer que les fils conducteurs de I'appareil de soudage électrique ne soient pas
endommagés.

Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a I'abri des intempéries

Eloigner ou protéger les matiéres combustibles qui peuvent se trouver a proximité du
poste de soudage.

Interdiction de souder ou de couper tout récipient fermé.

Prévoir des mesures de protection lorsque le soudage ou le coupage sont effectués
a proximité de canalisations, de réservoirs ou d'autres récipients contenant des
matieres inflammables.

N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur un
récipient, un réservoir, un tuyau ou autre contenant pouvant contenir une substance
inflammable ou explosive a moins que :

A L'on ait prélevé des échantillons d'air indiquant que le travail peut étre fait
sans danger; ou
2 L'on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.
1.16 CADENASSAGE
A Pour tout travail sur de I'équipement alimenté en électricité ou susceptible d’étre mis en marche de

facon accidentelle, 'Entrepreneur doit fournir par écrit et mettre en application une procédure de
cadenassage et remplir le “Formulaire de demande de coupure a la source” fourni par le
Représentant du Ministére, bien que la liste suivante ne soit pas exhaustive, voici quelques exemples
ou I'utilisation du formulaire est obligatoire :

oONOoOUITDWN R

Les artéres d'alimentation principales de 'immeuble

Les panneaux et sous-panneaux d’'alimentation des artéres

Les barres omnibus (blindées)

Les centres de commandes de moteurs

Les circuits d’alimentation d’urgence

L'avertisseur d’incendie et I'appareillage de protection contre les incendies

L'appareillage de protection mécanique (pompe de puisard, etc.)

Le circuit d’alarme pour les services d'immeubles, notamment tous les systemes de

chauffage, de ventilation et de climatisation

9 Les circuits alimentant plusieurs piéces d’équipement

.10 Les circuits concernant une (1) seule piéce d'équipement utilisée dans un systeme de
refroidissement ou de chauffage
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2 Nonobstant les paragraphes précédents, I'Entrepreneur devra en cas d'urgence, obtenir une
attestation orale de coupure et, immédiatement aprés celle-ci, consigner par écrit la demande
d’isolement ou de transfert électrique.

3 La procédure demandée au paragraphe 1 doit étre conforme aux principes énoncés dans la brochure
“Le cadenassage” publiée par I'Association paritaire en santé et sécurité du secteur de la construction
(ASP Construction).

A4 Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés devront avoir suivi le cours “Les
techniques de cadenassage” offert par ’ASP Construction [(514) 355-6190 ou 1 800 361-6190] ou
un cours équivalent donné par un autre organisme.

5 Pour tout travail qui doit absolument étre effectué sous tension, identifier ces situations par écrit,
prévoir les mesures de prévention qui seront appliquées, incluant les équipements de protection
individuelle et compléter un permis de travail sous tension.

1.17 CONDITIONS PARTICULIERES AUX ESPACES CLOS

A Sans objet.
1.18 SILICE
A Mesures préventives a appliquer sur les chantiers
A Méthodes de contréle a la source

A Travailler en milieu humide ou utiliser des outils avec apport d’eau afin de réduire
'empoussiérement, sinon capter les poussieres a la source et les retenir dans un
filtre & haute efficacité pour ne pas les propager dans I'environnement.

2 Nettoyer les surfaces et les outils avec de I'eau, jamais avec de I'air comprimé.

3 Sabler et décaper les surfaces en utilisant un abrasif contenant moins de 1 % de
silice (aussi appelé silice amorphe).

4 Au besoin, installer des écrans ou des cloisons pour éviter la migration des
poussieres en dehors de la zone de travail et ainsi protéger les autres travailleurs et
le public.

2 Equipements de protection individuelle

A Porter les équipements de protection respiratoire (masque) durant toutes les
opérations susceptibles de produire des poussiéres de silice. Sélectionner la
protection respiratoire conformément au « Guide des appareils de protection
respiratoire utilisés au Québec » http://www.prot.resp.csst.qc.ca/Guid_APR.pdf

2 Porter une protection oculaire (lunettes ou visiéres).

3 Porter une combinaison de protection pour empécher la contamination a I'extérieur
du site.

3 Hygiéne personnelle
A Ne pas manger, ni boire, ni fumer dans une aire empoussiérée.
2 Se laver les mains et le visage avant de boire, de manger ou de fumer.

1.19 EXIGENCES PARTICULIERES — ECHAFAUDAGES

A Assises :
A Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de fagcon a ne pouvoir ni
glisser, ni basculer.
2 L’Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une avancée de toit, une

marquise ou une mansarde doit soumettre au Représentant du Ministére ses calculs et
charges et obtenir son autorisation avant de débuter l'installation.
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2 Assemblage, contreventement et amarrage :

A Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et amarrés conformément aux
instructions du fabricant et aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de
construction.

2 Pour toute situation ou il est nécessaire d’enlever certains éléments de I'échafaudage (ex. :
croisillons), 'Entrepreneur doit soumettre une procédure d’'assemblage signée et scellée par
un ingénieur membre de I'OIQ attestant que I'échafaudage ainsi assemblé permettra
d’effectuer les travaux de fagon sécuritaire, compte tenu des charges qui y seront appliquées.

3 Pour toute structure d'échafaudage dont la portée entre deux appuis est supérieure a 3m,
I'Entrepreneur doit fournir un plan d’assemblage signé et scellé par un ingénieur membre de
r'oliQ.

.3 Protection contre les chutes durant 'assemblage :

A En tout temps, lors de I'assemblage, tous les travailleurs en hauteur doivent étre protégés
contre les chutes.

2 Avant le début des travaux, I'Entrepreneur doit soumettre au Représentant du Ministére une
procédure précisant les moyens de protection utilisés et, le cas échéant, les points d'ancrage
pour les cables de secours ou les liens de retenue. Cette procédure doit étre conforme aux
dispositions des articles 3.9.4.5, 2.9.1 et 2.10.12 du Code de sécurité pour les travaux de
construction.

A4 Planchers :

A Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés conformément aux
dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.

2 Si des madriers sont utilisés, ils doivent étre approuvés et estampillés, conformément aux
dispositions de l'article 3.9.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

3 Les planchers doivent couvrir toute la surface protégée par les garde-corps.

A4 Nonobstant ce qui précede, les échafaudages de 4 sections et plus (ou 6m) de hauteur
doivent avoir un plancher plein couvrant toute la surface des boulins a tous les 3m ou fraction
de 3m. et les éléments de ces planchers ne doivent en aucun temps étre déplacés pour créer
des paliers intermédiaires.

5 Garde-corps :

A Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail.

2 Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme garde-corps.

3 Dans le cas des échafaudages de 4 sections (ou 6m) et plus de hauteur ou des planchers
pleins sont exigés, les garde-corps doivent étre installés a chacun de ces paliers au début
des travaux rester en place jusqu’a la fin des travaux.

.6 Moyens d’'acces :

A1 L’Entrepreneur doit s’assurer que les moyens d'acces a I'échafaudage ne compromettent pas
la sécurité des travailleurs.

2 Lorsque les planchers de I'échafaudage sont constitués de madriers, des échelles doivent
étre installées pour que les madriers qui dépassent n'entravent pas la montée ou la
descente.

3 Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction, on doit
installer des escaliers sur tous les échafaudages comportant 6 rangées et plus de montants
et 6 sections et plus (ou 9m) de hauteur

7 Protection du public et des occupants :

A L’Entrepreneur doit délimiter et barricader son aire de travail de fagon & en limiter I'accés aux
travailleurs autorisés seulement.

2 L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs du méme

genre pour protéger le public ou les occupants contre les chutes d’objets.
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.8 Utilisation de la voie publique :
A Lorsqu'il est nécessaire d’empiéter sur la voie publique, I'Entrepreneur doit obtenir a ses frais
toutes les autorisations et tous les permis requis par I'autorité compétente.
2 L’Entrepreneur doit installer a ses frais toute la signalisation, les barricades et les autres

dispositifs requis pour assurer la sécurité du public et de ses propres installations.

1.20 TRAVAUX EN HAUTEUR

A

L’Entrepreneur doit voir a ce que toute personne qui effectue des travaux I'exposant a un risque de
chute de plus de 2,4 m ait une protection contre les chutes.

Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la source des dangers ou la
protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection
individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs devront
utiliser un harnais de sécurité conformément a la norme CAN - CSA- Z-259.10 - M90. La ceinture de
sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice doivent avoir regcu une formation a cet effet.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices a méat
télescopique, articulé ou rotatif.

Délimiter une zone de danger a tout endroit ou est utilisé un équipement pour le travail en hauteur.

Toute personne qui travaille a moins de 3 métres du bord d’une toiture doit utiliser un harnais de
sécurité conformément aux exigences de la réglementation, a moins qu'il y ait présence d’un garde-
corps d’'une hauteur située entre 900 mm a 1100 mm sur le pourtour de la toiture.

1.21 LEVAGE DE MATERIAUX

A

Les appareils de levage doivent étre positionnés de sorte que les charges ne soient pas transportées
au-dessus de la téte des travailleurs, des occupants et du public.

L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére une procédure de travail, signée et
scellée par un ingénieur, incluant entre autres la position de la grue, un croquis de la trajectoire des
charges transportées, la longueur du mat et un plan de levage pour la manutention de charges au-
dessus de batiments occupés. Le Représentant du Ministére peut, s'il le juge nécessaire, imposer
des travaux de soir et de fin de semaine.

Toutes les grues mobiles fabriquées apres le 1er janvier 1980 doivent étre équipées d’un dispositif de
protection contre la surcharge.

Toutes les grues mobiles a cébles fabriquées aprés le ler janvier 1970, sauf si elles servent a
d’'autres fin que le levage de charges, doivent étre munies d’un dispositif de protection contre le palan
fermé. En ce qui concerne les grues mobiles a cables fabriquées avant le ler janvier 1970, elles
devront étre équipées du dispositif au plus tard le 31 décembre 2006.

Pour tous les appareils de levage, I'Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére un
certificat d'inspection mécanique effectué juste avant la livraison de I'équipement sur le chantier.
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A1

Pour toute installation de treuil, I'entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére le
procédé d'installation recommandé par le fabricant ou, a défaut, un procédé d’installation signé et
scellé par un ingénieur. Le procédé d'installation doit notamment tenir compte des charges maximales
admises, du nombre, du poids et de 'emplacement des contrepoids et de tout autre détail pouvant
affecter la capacité et la stabilité de I'appareil.

En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent avoir a bord
de la cabine le certificat d'inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

Toute la zone de levage doit étre barricadée de facon a empécher toute personne non autorisée a 'y
pénétrer.

L’Entrepreneur doit obtenir tous les permis et en acquitter les frais, s'il est nécessaire de bloquer
temporairement la voie publique, pour le respect du paragraphe précédent ou pour toute autre raison
concernant la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public.

L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage s'assurer
gue ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I'aide d’un panier spécialement congue a
cet effet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

A

Annexe A — Guide d’orientation a I'immeuble (en annexe).

1.2 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

A

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national du batiment
(CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de réception des soumissions,
et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de divergence entre les exigences
des différents documents, les plus rigoureuses prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-aprés, ou les

dépasser.
A Les documents contractuels.
2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

1.3 DECOUVERTE DE MATIERES DANGEREUSES

A

Selon les analyses effectuées en 2015 par le Représentant du Ministere, aucune matiere
dangereuse n’a été trouvée dans la zone des travaux. Le rapport est disponible sur demande.

Amiante : La démolition d'ouvrages faits ou recouverts de matériaux contenant de l'amiante
appliqués par projection ou a la truelle présente des dangers pour la santé. Si des matériaux
présentant cet aspect sont découverts au cours de travaux de démolition, interrompre
immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministéere.

PCB (polychlorobiphényles) : Si des polychlorobiphényles sont découverts au cours de travaux
de démolition, interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministére.

Moisissures : Si des moisissures sont découvertes au cours de travaux de démolition,
interrompre immédiatement ces derniers et aviser le Représentant du Ministere.

1.4 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

A

Les restrictions concernant les fumeurs de méme que les reglements municipaux doivent étre
respectés.

15 LOI SUR LES PARCS NATIONAUX

A

Sans objet.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A

Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

A

Sans objet.

1.2 INSPECTION

A

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des
ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, l'accés a cet endroit doit également lui étre
assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a des
essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes de
reglements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux
inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en
guestion, voir a I'exécution des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités
compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la
conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage en
question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels, I'Entrepreneur
doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées,
et assumer les frais d'inspection et de réparation. Si I'ouvrage en question est déclaré conforme
aux exigences des documents contractuels, le Représentant du Ministere assumera les frais
d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

1.3 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

A

Le Représentant du Ministere se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le colt de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministere.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des
inspections.

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur de sa
responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des documents
contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision
la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les
imperfections selon les directives du Représentant du Ministere, sans frais additionnels pour le
Représentant du Ministere, et assumer le colt des essais et des inspections qui devront étre
effectués apres ces corrections.

14 ACCES AU CHANTIER

A

Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir acces au chantier ainsi qu'aux ateliers
de fabrication et de faconnage situés a I'extérieur du chantier.
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2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent
des moyens d'accés voulus.

15 PROCEDURE

A Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du Ministere lorsqu'il faut procéder a
des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour
I'entreposage et la cure des échantillons.

1.6 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

A Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par
le Représentant du Ministére soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les regles de I'art, soit
parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont
déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences
des documents contractuels.

2 Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été
endommageés lors des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

.3 Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages
défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de l'ouvrage déduira
du prix contractuel la différence de valeur entre l'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les
documents contractuels, le montant de cette différence étant déterminé par le Représentant du
Ministére.

1.7 RAPPORTS

A Fournir quatre (4) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du
Ministeére.
2 Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés

ou mis a I'essai et au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés ou mis a I'essai.

1.8 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

2 Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux
termes des documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera soumis a
lapprobation du Représentant du Ministere et pourra ultérieurement faire I'objet d'un
remboursement.

1.9 ECHANTILLONS D'OUVRAGES

A Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiguement exigés dans le devis. Les exigences du
présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir
des échantillons d'ouvrages.
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Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le Représentant du
Ministére désignés dans la section visée.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministére
dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder I'exécution
des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en
ce Sens ne sera acceptée.

Au besoin, le Représentant du Ministere aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le
Représentant du Ministére.

Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de l'ouvrage fini.
Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces

derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et & quel moment ils devront étre enlevés, le
cas échéant.

1.10 ESSAIS EN USINE

A

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés prescrits dans les
différentes sections du devis.

1.11 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

A

Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systemes mécaniques et électriques et
des autres systemes de batiment.

Se reporter a la section 01 91 13 — Mise en service (MS) — Exigences générales, 01 91 31 — Plan
de mise en service (MS) et 23 05 93 — Essai, réglage et équilibrage de réseaux de CVCA pour
connalitre les exigences relatives a cette question.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A

Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

1.3

1.4

15

EXIGENCES CONNEXES

A

Sans objet.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A

Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

Remettre en état de fonctionnement et & la satisfaction du Représentant du Ministére toutes les
installations détériorées par son propre usage, par l'usage des sous-traitants ou de ses
employés.

ALIMENTATION EN EAU

A

Le Représentant du Ministére assurera l'alimentation continue en eau potable nécessaire a
I'exécution des travaux.

CHAUFFAGE ET VENTILATION

A

Le Représentant du Ministere assumera les frais associés au chauffage et a la ventilation
nécessaire aux travaux.

ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

A

Le Représentant du Ministére les frais associés a l'alimentation temporaire en courant électrique
nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de travaux, jusqu'a
un maximum de 120 V, 15 A. L’alimentation électrique 120/208V, 3 phases, 4f, 30A est
disponible sur le site.

Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de l'entreprise d'utilité
concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.

Assurer I'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller a I'entretien
du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement d'au moins 162 lux aux
planchers et aux escaliers.

Les systemes d'alimentation électrique et d'éclairage installés aux termes du présent contrat
peuvent étre utilisés aux fins des travaux de construction uniquement avec l'‘approbation du
Représentant du Ministére et a la condition que cela ne contrevienne pas aux conditions des
garanties. Le cas échéant, réparer tout dommage causé aux systémes d'alimentation électrique
et d'éclairage et remplacer les ampoules qui ont servi pendant plus de trois (3) mois.
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1.6 TELECOMMUNICATIONS
A L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications, notamment les
téléphones, les systemes de traitement des données, y compris les lignes, et le matériel
nécessaires, destinés a son propre usage et a l'usage du Représentant du Ministére; il doit
assurer le raccordement de ces installations aux réseaux principaux et assumer les codts de tous
ces services.

1.7 PROTECTION INCENDIE

A Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance compétentes et
par les codes et les reglements en vigueur, et en assurer I'entretien.

2 Il est interdit de brller des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES SEDIMENTS

A1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES
A Sans objet.
1.2 REFERENCES
A Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB 1.189-00, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le
bois.
2 CGSB 1.59-97, Peinture-émail d'extérieur, brillante, aux résines alkydes.
2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
A CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques
normalisées pour le béton.
2 CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 CAN/CSA-S269.2-FM1987(C2003), Echafaudages.
A4 CAN/CSA-Z321-F96(C2001), Signaux et symboles en milieu de travail.
1.3 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
A Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre
I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.4 ECHAFAUDAGES
A Echafaudages : conformes & la norme CAN/CSA-S269.2.
2 Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les échafaudages volants, les
plates-formes, les escaliers temporaires, nécessaires a lI'exécution des travaux, et en assurer
I'entretien.
1.5 ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE
A L'ascenseur no.3 et le monte-charge existants peuvent étre utilisés aux fins de déplacement des
ouvriers a l'arrivée et a la sortie ainsi que des matériaux/matériels. Le cas échéant, en
coordonner l'utilisation avec le responsable du Complexe Guy-Favreau. Les monte-charge ne
sont pas a l'usage exclusif de I'entrepreneur et les opérations de I'immeuble auront priorité sur le
travail de I'entrepreneur.
2 Prévoir les revétements destinés a protéger les surfaces finies des cabines et des portes des
ascenseurs et des monte-charge.
1.6 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES

A Utiliser I'espace d’entreposage prévu a cette fin et selon les prescriptions de la section 01 14 00 —
Restrictions visant les travaux.
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2 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents
contractuels. Ne pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et des
matériels.
3 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de I'ouvrage afin de ne pas en

compromettre l'intégrité.

1.7 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER

A Il sera permis de stationner au Complexe Guy-Favreau dans les aires du stationnement public
identifiées par le responsable de I'établissement, aux frais de I'entrepreneur.

1.8 MESURES DE SECURITE
A Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, aprées les heures de travail et pendant les

jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en
assumer les frais.

1.9 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

A Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a l'entreposage des
matériaux, des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer gqu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

1.10 INSTALLATIONS SANITAIRES

A Des installations sanitaires pour les ouvriers seront disponibles au 6¢ étage Tour ouest et au
niveau 00 du CGF.

2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires
locales. Garder les lieux et le secteur propres.

1.11  SIGNALISATION DE CHANTIER

A Mis a part les panneaux d’avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut
étre installé sur le chantier.

1.12 NETTOYAGE

A1 Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux
d'emballage.
2 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

PARTIE 2- PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES SEDIMENTS

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Sans objet.

1.2 REFERENCES

A Association canadienne de normalisation (CSA International)
A CSA-0121-FM1978(C2003), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

1.3 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.4 ECRANS PARE-POUSSIERE

A Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons pour fermer les espaces ol sont exécuté des
activités génératrices de poussiére, afin de protéger les travailleurs, ou les secteurs finis de
l'ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient terminées.

1.5 PROTECTION DES SURFACES FINIES DU BATIMENT

A Prévoir la construction d’un sas a I'entrée du chantier, & la limite de la zone des ascenseurs, afin
de protéger les ascenseurs de la poussiere du chantier. Les cloisons devront avoir la composition
suivante :

A Gypse (provenant de matériaux récupérés au chantier)
2 Colombage (provenant de matériaux récupérés au chantier)
3 Polythéne avec joints rubanés.
A4 Gypse vinyle récupéré.
2 Prévoir toutes les portes et la quincaillerie nécessaires pour les cloisons temporaires.
3 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces

complétement ou partiellement finies de I'ouvrage.
4 Prévoir les écrans, les baches et les barrieres nécessaires.

5 Trois (3) jours avant l'installation des éléments de protection, confirmer avec le Représentant du
Ministere I'emplacement de chacun ainsi que le calendrier d'installation.

.6 Assumer l'entiere responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de
protection ou d'une protection inappropriée.

7 Prévoir la protection des gaines d’alimentation, de retour et d’évacuation pour la durée des
travaux de démolition et de construction, du début du chantier jusqu’a la fin.
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1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

A

Sans objet.

1.2 REFERENCES

A

2

Des références a des normes pertinentes peuvent étre faites dans chaque section du devis.
Se conformer aux normes indiquées, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.

Dans les cas ou il subsiste un doute quant & la conformité de certains produits ou systémes aux
normes pertinentes, le Représentant du Ministére se réserve le droit de la vérifier par des essais.

Si les produits ou les systéemes sont conformes aux documents contractuels, les frais
occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministére, sinon ils devront
étre assumés par I'Entrepreneur.

1.3 QUALITE

A

Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pieces utilisés pour I'exécution des
travaux doivent étre neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils
sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, l'origine et la qualité des
produits fournis.

La politique d'achat vise a acquérir, a un colt minimal, des articles contenant le plus grand
pourcentage possible de matiéres recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux
satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des matériaux/matériels
recyclés aux fins a la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution des travaux.

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les
conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager
I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques d'omission ou
d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer I'enlévement et le remplacement des produits défectueux
a ses propres frais, et il sera responsable des retards et des codts qui en découlent.

En cas de conflit quant a la qualité ou a la convenance des produits, seul le Représentant du
Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des documents
contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les
matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du méme fabricant.

Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en
évidence sur les produits mis en ceuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une
instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des locaux
d'installations mécaniques ou électriques.




TPSGC

EXIGENCES GENERALES CONCERNANT Section 01 61 00

Relocalisation de I'Agence du LES PRODUITS
Revenu du Canada — 6¢ étage Tour Ouest

R.078221.001

Page 2

1.4 FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

A

Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives a la
livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits
sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministere afin que des mesures puissent étre
prises pour leur substituer des produits de remplacement ou pour apporter les correctifs
nécessaires, et ce, suffisamment a I'avance pour ne pas retarder les travaux.

Si le Représentant du Ministére n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début
des travaux, et s'il semble probable que I'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le
Représentant du Ministére se réserve le droit de substituer aux produits prévus d'autres produits
comparables qui peuvent étre livrés plus rapidement, sans que le prix du contrat en soit pour
autant augmenté.

1.5 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

A

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les
salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts
I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le
moment de les incorporer a I'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre conservés sous
une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Les liants hydrauliques ne doivent pas étre déposés directement sur le sol ou sur un plancher en
béton, ni étre en contact avec les murs.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le
stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais temps.

Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux sur des
supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible
pente afin de favoriser I'écoulement de I'eau de condensation.

Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les
jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre
toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion spontanée.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

Retoucher a la satisfaction du Représentant du Ministére les surfaces finies en usine qui ont été
endommageées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques a ceux utilisés pour la finition
d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche sur les plagues
signalétiques.

1.6 TRANSPORT

A

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de l'ouvrage seront assumés par le
Représentant du Ministére. Assurer le déchargement, la manutention et I'entreposage de ces
produits.
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1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les
instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les
contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire de ses
instructions écrites.

2 Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les exigences du devis et
les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre les mesures appropriées.

3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministére pourra
exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlevement et la repose des produits qui ont
été mis en place ou installés incorrectement.

1.8 QUALITE D'EXECUTION DES TRAVAUX

A La mise en ceuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent étre exécutés
par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du
Ministere si les travaux a exécuter sont tels qu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir
les résultats escomptés.

2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour
exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministere se réserve le droit
d'interdire l'accés au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente.

3 Seul le Représentant du Ministere peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des
travaux et les compétences de la main-d'ceuvre, et sa décision est irrévocable.

1.9 COORDINATION

A S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de I'ouvrage. Exercer une
surveillance étroite et constante de leur travail.

2 Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en place des
traversées, des manchons et des accessoires.

1.10 ELEMENTS A DISSIMULER

A Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits et les cables électriques dans
les planchers, dans les murs et dans les plafonds des pieces et des aires finies.

2 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministére de toute situation
anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministére.

1.11 REMISE EN ETAT

A Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les
éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux a exécuter
sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.

2 Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant les
matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére qu'aucune partie
de 'ouvrage soit endommagée ou risque de |'étre.
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1.12 EMPLACEMENT DES APPAREILS

A L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels
électriques ou mécaniques doit étre considéré comme approximatif.

2 Informer le Représentant du Ministére de tout probléme pouvant étre causé par le choix de
I'emplacement d'un appareil et procéder a l'installation suivant ses directives.

1.13  FIXATIONS - GENERALITES

A Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pieces de fixation métalliques ayant les
mémes texture, couleur et fini que I'élément a assujettir.

2 Eviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.

3 Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la
section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des
ancrages a |'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion a chaud.

4 Il importe de déterminer I'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de
la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou
en toute autre matiére organique ne sont pas acceptées.

5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et les poser
avec soin.
.6 Les pieces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de I'élément dans lequel

elles sont ancrées seront refusées.

1.14  FIXATIONS - MATERIELS

A1 Utiliser des piéces de fixation de formes et de dimensions commerciales standard, en matériau
appropri€, ayant un fini convenant a l'usage prévu.

2 Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-fine, a téte
hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations
extérieures.

3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure

a leur diametre.

A4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en
téle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et
des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles résilientes.

1.15 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXECUTION

A Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite du
Représentant du Ministere avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer
un manchon.

1.16 RESEAUX D'UTILITES EXISTANTS

A1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements a des réseaux existants, les exécuter aux heures
fixées par les autorités locales compétentes en génant le moins possible le déroulement des
travaux, et/ou les occupants du batiment et la circulation des piétons et des véhicules.
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2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si

des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de maniére approuvée par les
autorités responsables, repérer les points d'obturation et les consigner.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

13

EXIGENCES CONNEXES

A

Sans objet.

RESEAUX EXISTANTS

A

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités qui se
trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére. L’Entrepreneur
devra coordonner une visite de vérification des installations avec le personnel d’entretien du
batiment au moins 48 heures a I'avance, de jour entre 7h00 et 15h00.

Enlever les canalisations d'utilités abandonnées qui se trouvent a moins de 2 m des structures.
Sceller ou obturer de toute autre maniere les extrémités des canalisations laissées en place,
selon les directives du Représentant du Ministére.

EMPLACEMENT DES MATERIELS ET DES APPAREILS

A

L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de raccordement
aux utilités doit étre considéré comme approximatif.

L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit étre déterminé de
maniere a créer le moins d'obstruction possible et a libérer le maximum d'espace utile, en
conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui concerne l'acces, I'entretien et la
sécurité.

Informer le Représentant du Ministere des travaux d'installation qui seront prochainement
effectués et soumettre a son approbation I'emplacement prévu pour ces différents éléments.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

A

SANS OBJET

Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

A

SANS OBJET

Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

1.3

1.4

EXIGENCES CONNEXES

A Les sections techniques pertinentes du devis, pour ce qui est des travaux de découpage et de
ragréage afférents aux travaux visés. Il importe de prévenir a I'avance les autres corps de métiers
concerneés.

DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 3300 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de ragréage
susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :
A l'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;
2 l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
3 l'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;
4 les qualités esthétiques des éléments apparents;
5 les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

3 La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A la désignation du projet;

2 I'emplacement et la description des éléments touchés;

3 un énonceé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de découpage et
de ragréage demandés;

A4 une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;

5 des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

.6 les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par le
Maitre de l'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

7 la permission écrite de I'entrepreneur concerné;

.8 la date et I'heure ou les travaux seront exécutés.

MATERIAUX/MATERIELS
A Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

2 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire l'objet d'une demande de
substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

TRAVAUX PREPARATOIRES

A Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments
susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de
ragréage.

2 Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition susceptible

d'influer sur I'exécution des travaux.

3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions
existantes ont été acceptées.
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Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents.
Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres éléments de
I'ouvrage contre tout dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par
suite de la mise a découvert de l'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.

15 EXECUTION DES TRAVAUX

A

.10

A1

A2

13

14

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage nécessaires a la réalisation de
l'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au reste de I'ouvrage.

Mettre l'ouvrage a découvert de manieére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une raison
ou pour une autre, auraient d( étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
Prélever des échantillons de I'ouvrage mis en place afin de les soumettre a un essai.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversées des
installations mécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui
permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Retenir les services de linstallateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments
hydrofuges, des éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur. Sans
autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a percussion sur des
ouvrages en magonnerie.

Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des
documents contractuels.

Ajuster I'ouvrage de maniere étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits d'air
et conduits électriques ainsi que des autres éléments traversant.

Aux traversées de murs, de plafonds ou de planchers coupe-feu, obturer complétement les vides
autour des ouvertures avec un matériau coupe-feu, conformément a la section 07 84 00 -
Protection coupe-feu, sur toute I'épaisseur de I'élément traverse.

Finir les surfaces de maniéere a assurer une uniformité avec les revétements de finition adjacents.
Dans le cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche intersection entre
deux éléments; dans le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition au complet.

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le ciblage dans les
murs, les plafonds et les planchers des piéces et des aires finies.

1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION







TPSGC

NETTOYAGE Section 01 74 11

Relocalisation de I'Agence du
Revenu du Canada — 6¢ étage Tour Ouest

R.078221.001

Page 1

PARTIE 1 - GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

A

Sans objet.

1.2 REFERENCES

A

Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)/Santé
Canada.
A Fiches signalétiques.

1.3 PROPRETE DU CHANTIER

A

.10

A1

A2

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut
autres que ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, & des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux
de rebut ne doivent pas étre bridlés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit
autorisé par le Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebut.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier, et les déposer dans les conteneurs
a déchets, a la fin de chaque période de travail.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier, et les déposer dans des
conteneurs a déchets, a la fin de chaque période de travail.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones
exemptes de poussiére et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du
chantier a la fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il
est toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniqguement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a
nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés soulevées
ne retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne contaminent pas les
systemes du batiment.
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14 NETTOYAGE FINAL

A

.10

A1

A2

A3

A l'achevement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que
I'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a l'exécution du reste
des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les autres
entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les matériels
de construction.

Enlever les débris et les matériaux de rebut.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou les éliminer
selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre
bralés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du
Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les piéces de quincaillerie, les carrelages muraux, les
surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments en acier inoxydable ou en
émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et électriques. Remplacer tout vitrage brisé,
égratigné ou endommagé.

Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les ouvrages
décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les éléments de mobilier, les murs et les
planchers.

Nettoyer les réflecteurs, les diffuseurs et les autres surfaces d'éclairage.

Epousseter les surfaces intérieures du batiment et y passer |'aspirateur, sans oublier de nettoyer
derriere les grilles, les louvres, les registres et les moustiquaires.

Cirer, savonner, sceller ou traiter de facon appropriée les revétements de sol selon les indications
du fabricant.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux
exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité d'exécution.

Nettoyer soigneusement les matériels et les appareils, et nettoyer ou remplacer les filtres des
systéemes mécaniques.

15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage, conformément a la
section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

A

Sans objet.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

A

3
4

Avant le début des travaux, rencontrer le Représentant du Ministére afin de passer en revue le
plan et les objectifs de TPSGC en matiére de gestion des déchets.

L'objectif de TPSGC en matiere de gestion des déchets est de réduire de 75 pour cent le flux
total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Fournir au au Représentant du
Ministére les documents certifiant que des mesures et des procédures exhaustives de gestion
des déchets, de recyclage, de réutilisation/ réemploi de matériaux recyclables et réutilisables ont
été mises en application.

Exercer un contréle maximal des déchets de construction solides.

Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

1.2 REFERENCES

A

Sans objet.

1.3 DEFINITIONS

A

Matieres non dangereuses de classe Ill : Déchets de construction, de rénovation et de
démolition.

Plan d'analyse colts-revenus (PACR) : Plan fondé sur les données du PRD et servant a faire un
suivi de l'aspect économique des méthodes utilisées pour la gestion des déchets.

Audit des déchets de démolition (ADD) : S'applique aux déchets effectivement générés par les
travaux.

Décharge - déchets inertes : matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier méme, des
déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer le classement de ceux-ci
dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de son cycle
de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés,
destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits
neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets
solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser I'utilisation de ceux-ci
sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion,
l'incinération ou la destruction thermique des déchets.
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.10

A1
A2

A3

14

15

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale,
en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du
réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit :

A La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés,
générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur
démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme
projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enléevement des composants et des matériaux de construction porteurs et non
porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés le
moment ou ils deviennent des déchets.

Audit des déchets (AD) : Relevé détaillé des produits et des matériaux dont un batiment est
constitué. L'AD englobe I'évaluation, en volume et en masse, des quantités de matériaux de rebut
et de déchets générés par la construction, la rénovation, la déconstruction ou la démolition. Les
qguantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge doivent étre indiquées
séparément (annexe A).

Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD) : Représentant de I'Entrepreneur chargé de la
supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des exigences
concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

Plan de réduction des déchets (PRD) : Document écrit dans lequel sont étudiées les opportunités
de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets (annexe B). Le PRD est fondé sur les
données indiquées sur la fiche de controle des déchets (annexe A).

1.4 DOCUMENTS

A

Conserver, sur le chantier, un exemplaire de chacun des documents ci-apres :
A audit des déchets;

2 plan de réduction des déchets;

3 plan de tri des déchets a la source;

A4 Annexe A établie pour le projet.

15 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

Soumettre les documents et les échantillons requis, conformément a la section 01 3300 -
Documents et échantillons & soumettre.

Préparer et soumettre ce qui suit :
A 1 exemplaire de l'audit des déchets (AD, annexe A).

Soumettre, avant le paiement final, un sommaire des déchets récupérés aux fins de
réutilisation/réemploi, recyclage  ou élimination, appuyé par un audit  de
déconstruction/démontage.

A La non-soumission du sommaire prescrit pourrait entrainer la retenue du paiement final.
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1.6  AUDIT DES DECHETS (AD)

A Effectuer I'AD avant le début des travaux.
2 Préparer I'AD (annexe A).
3 Consigner sur I'AD (annexe A) la teneur des matériaux ou des produits utilisés en matériaux ou

produits recyclés ou réutilisés/réemployés.

1.7 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

A Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére les matériaux de rebut récupérés
en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués ne deviennent pas la
propriété de I'Entrepreneur.

3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.

4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les
éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

5 Les éléments d'ossature laissés en place, non démolis, doivent étre protégés contre les
déplacements et les dommages.

.6 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du béatiment risque d'étre
compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du Ministere.

7 Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient endommagés
ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

.8 Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le démontage des
structures.

9 Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés,
conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.
A Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.
2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de traitement &
I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

1.8 ELIMINATION DES DECHETS

A Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
2 Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
3 Tenir un registre des déchets de construction, indiquant ce qui suit.
A1 Le nombre de bacs et leur grosseur.
2 Le type de déchets placés dans chaque bac.
3 Le tonnage total de déchets générés.
4 Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.
5 La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.
4 Récupérer les matériaux de rebut au fur et a mesure de l'avancement des travaux de

déconstruction/démontage.
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5 Préparer un sommaire du projet afin de contrdler la destination et les quantités de chaque type

de matériau de rebut identifié dans l'audit préalable a la déconstruction.

1.9 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a |'utilisation normale des lieux.

1.10 CALENDRIER DES TRAVAUX

A Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement
ordonné des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 DEMOLITION SELECTIVE

A Réutilisation/réemploi des éléments du batiment : Le présent projet a été concu pour permettre
de satisfaire aux exigences suivantes en matiére de réutilisation/réemploi des éléments du
batiment. Sauf autorisation du Représentant du Ministere, le pourcentage de conservation des
éléments du batiment ne doit pas étre inférieur aux indications des dessins.

3.2 NETTOYAGE

A Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux
propres et en ordre.

2 Nettoyer la zone des travaux au fur et a mesure.

3 Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés et les
placer aux endroits indiqués.

3.3 VALORISATION DES DECHETS

A En se fondant sur la liste ci-apres, trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les
mettre en tas séparés ou dans des contenants distincts, avec l'autorisation du Représentant du
Ministére et conformément aux reglements pertinents en matiére de sécurité incendie.

A1 Identifier les contenants ou les aires de mise en dépbt.
2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.
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3.4

2 Déchets de démolition
Type de matériaux de rebut Pourcentage recommandé Pourcentage réel de
de valorisation valorisation
Carreaux acoustiques 50 [ ]
Matériaux acoustiques 100 [ ]
Tapis-moquettes 100 [ ]
Cloisons amovibles 80 [ ]
Portes et batis 100 [ ]
Matériels électriques 80 [ ]
Mobilier 80 [ ]
Socles en marbre 100 [ ]
Matériels mécaniques 100 [ ]
Eléments métalliques 100 [ ]
Gravats 100 [ ]
Eléments en bois (non contaminés) 100 [ ]
[ ]

Autres

.3 Déchets de construction

Type de matériaux de rebut

Pourcentage recommandé

Pourcentage réel de

de valorisation valorisation
Carton 100 [ ]
Emballages en plastique 100 [ ]
Gravats 100 [ ]
Eléments en acier 80 [ ]
Eléments en bois (non contaminés) 100 [ ]
Autres [ ]
AUDIT DES DECHETS (AD)
A Annexe A - Audit des déchets (AD)
1) 2) 3) 4) (5) (6) (7)
Catégorie de Quantité | Pourcentage | Quantité | Pointde | Pourcentage | Pourcentage
matériaux de estimatif de totale | génération de de matériaux
matériaux déchets de matériaux réutilisés/
recus déchets recyclés réemployés
(unité) (unité)

Eléments en bois
et en plastique -
Description

Chutes

Palettes gauchies

Emballages en
plastique

Emballage en
carton
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Autres

Matériaux de
portes et fenétres
— Description

Batis peints

Verre

Eléments en bhois

Eléments
métalliques

Autres

3.5

AUDIT DES DECHETS DE DEMOLITION (ADD)

A Annexe C - Audit des déchets de démolition (ADD)

1)
Description des
matériaux

)

Quantité

®3)

Unité

(4)
Total

(5)
Volume
(cumul.)

(6)

Poids (cumul.)

()

hypothese

Eléments en bois

Poteaux en bois

Eléments en
contreplaqué

Plinthes — Bois

Menuiseries de portes —
Bois

Mobilier de rangement

Portes et fenétres

Panneaux ordinaires

Dalles ordinaires

Stratifié bois

Portes pliantes
(placards)

Vitrages

3.6

PRINCIPALES AUTORITES EN ENVIRONNEMENT AU SEIN DES GOUVERNEMENTS FEDERAL ET

FIN DE

PROVINCIAUX
A Annexe E - Principales autorités gouvernementales en environnement
Province Adresse Renseignements | Télécopieur
généraux
Québec Ministere de 'Environnement et de la 418-643-3127 418-646-5974
Faune 800-561-1616
Siége social
150, boul. René-Lévesque Est
Québec QC GI1R 4Y1
SECTION

Observation et
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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

EXIGENCES CONNEXES

A

Sans objet.

MODALITES ADMINISTRATIVES

A

Procédure de réception des travaux

A

Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les travaux,
repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout
soit conforme aux exigences des documents contractuels.

A Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois linspection de
I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les corrections
ont été apportées.

2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par [le
Représentant du Ministére.

Inspection effectuée par le Représentant du Ministére.

A Le Représentant du Ministere effectuera avec I'Entrepreneur une inspection des
travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.
2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achevement des taches : soumettre un document rédigé en frangais certifiant que les
taches indiquées ci-aprés ont été effectuées.

A Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des documents contractuels.

2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.

3 Les appareils, les matériels et les systémes ont été soumis a des essais, réglés
et équilibrés, et ils sont entierement opérationnels.

A4 Les certificats exigés par les compagnies d'utilités concernées ont été soumis.

5 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, des matériels et
des systemes a été donnée au personnel Représentant du Ministére.

.6 La mise en service des appareils, matériels et systémes mécaniques a été

effectué(e) conformément aux prescriptions de la section 0191 13 - Mise en
service (MS) - Exigences générales et un exemplaire du rapport définitif de mise
en service a été soumis au Représentant du Ministére.

7 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
Inspection finale
A Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont terminées, présenter

une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection finale, laquelle
sera effectuée conjointement par le Représentant du Ministére et I'Entrepreneur.

2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministére, terminer
les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande
d'inspection.

Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le Représentant du Ministere considéere
gue les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles
semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de production d'un
certificat d'achévement substantiel des travaux.
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1.3

.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La date
d'acceptation par le Maitre de l'ouvrage de la déclaration d'achévement substantiel des
travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du droit de rétention et du
délai de garantie, sauf prescription contraire par la réglementation relative au droit de
rétention en vigueur au lieu des travaux.

v Paiement final
A Lorsque le Représentant du Ministére considére que les défaillances et les

défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont entierement
satisfaites, présenter une demande de paiement final.

.8 Paiement de la retenue : Aprés I'émission du certificat d'achévement substantiel des
travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue conformément aux
dispositions de I'entente contractuelle.

NETTOYAGE FINAL

A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
A Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou leur recyclage,
conformément & la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de

construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1

SANS OBJET

A Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

SANS OBJET

A Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

1.3

14

EXIGENCES CONNEXES

A

Sans objet.

MODALITES ADMINISTRATIVES

A

Réunion sur les garanties, préalable a I'achevement des travaux

Deux (2) semaines avant l'achévement des travaux, tenir une réunion avec le
représentant de I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére conformément a la
section 01 31 19 - Réunions de projet, au cours de laquelle seront examinés :
A1 les exigences des travaux;
les instructions du fabricant concernant l'installation et les termes de la garantie
offerte par ce dernier.
Le Représentant du Ministere établira la procédure de communication a suivre dans les
cas indiqués ci-aprés.

A Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systétmes couverts par une
garantie.

2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.

3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise cautionnée chargée
d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.
S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local de
I'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout
temps et qu'elles sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignements
concernant le dépannage/les réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

.6

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 3300 -
Documents et échantillons a soumettre.

Deux (2) semaines avant l'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du
Ministére quatre (4) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien en francais.

Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieéces de rechange
fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés pour I'exécution
des travaux.

Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la
qualité des produits fournis.

Les produits défectueux seront rejetés, méme s'ils ont préalablement fait I'objet d’'une inspection,
et ils devront étre remplacés sans frais supplémentaires.

Assumer le colt du transport de ces produits.

PRESENTATION

A

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
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2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219 mm x

279 mm, avec dos et pochettes.

3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
A Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.
A4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du document,

c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation
du projet ainsi que la table des matieres.

5 Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et I'ordre dans lequel
ils paraissent dans la table des matiéres.

.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque systeme, un séparateur a onglet sur lequel devront étre
dactylographiées la description du produit et la liste des principales pieces d'équipement.

7 Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de
texte.
.9 Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.
.10 Fournir une copie électronique des manuels de fin de chantier.

15 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

A Table des matieres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
A la date de dép6t des documents;
2 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Consultant et de I'Entrepreneur ainsi que
le nom de leurs représentants;
3 une liste des produits et des systemes, indexée d'apres le contenu du volume.
2 Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :
A le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi

gue des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits et les

pieces spécifigues ainsi que les données relatives a linstallation; supprimer tous les
renseignements non pertinents.

4 Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre les
différents éléments des matériels et des systemes; ils comprennent les schémas de commande
et de principe.

5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant
les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

.6 Formation : se reporter a la section 01 79 00 - Démonstration et formation.
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1.6 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

A

Conserver sur le chantier, a l'intention du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un jeu
des documents suivants :
dessins contractuels;
devis;
addenda;
ordres de modification et autres avenants au contrat;
dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;
certificats d'inspection;
certificats délivrés par les fabricants;
directives de chantier;
0 proces-verbaux;
1 dossier SST.

RPRroo~NOUTDWN R

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.
A Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la

table des matiéres du cahier des charges.

A1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque
document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
A Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministéere doit avoir acces aux documents et aux échantillons du dossier de
projet aux fins d'inspection.

1.7 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

A

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans un exemplaire
du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une couleur
différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et & mesure que se déroulent les travaux.
A Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consigneés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer les
ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

A L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par
rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
Les changements apportés suite a des ordres de modification.

Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

abdwi

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce
qui suit.
A Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque
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e

produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de
remplacement.
2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, les registres
des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.

Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

1.8 MATERIELS ET SYSTEMES

A

.10

A1

A2

A3

Pour chaque piéce de matériel et pour chaque systeme, donner une description de lI'ensemble et
de ses piéces constitutives.

A En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les
contraintes.
2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des

essais; donner également la liste compléte ainsi que le numéro commercial des piéces
pouvant étre remplacées.

Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des
caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.

Fournir les schémas de céblage chromo codés des matériels installés.

Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage
et d'exploitation normale, de méme que les instructions suivantes :

1 les instructions visant la régulation, la commande, l'arrét, la mise hors service et la
manceuvre de secours;
2 les instructions visant I'exploitation été et hiver et toute autre instruction particuliére.

Entretien : fournir les instructions concernant I'entretien courant et la recherche de pannes ainsi
que les instructions relatives au démontage, a la réparation et au réassemblage, a I'alignement,
au réglage, a I'équilibrage et a la vérification des éléments et des réseaux.

Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
Fournir les instructions écrites du fabricant concernant I'exploitation et I'entretien des éléments.

Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants
d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.

Fournir la liste des pieces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les
schémas de montage nécessaires a I'entretien.

Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés
par les différents fabricants.

Fournir les dessins de coordination de I'Entrepreneur ainsi que les schémas chromo codés de la
tuyauterie installée.

Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de I'emplacement et
de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.

Fournir une liste des piéces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants
et des quantités recommandées a garder en stock.
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14 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits aux sections 01 45 00 - Contréle de la
qualité et 01 91 13 - Mise en service (MS) - Exigences générales.

A5 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

1.9 MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

A Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les fiches
techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les
désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux.

A Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires concernant les
produits spéciaux.

2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les
calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre
contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du
fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les
méthodes préjudiciables et les produits nocifs.

A4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

1.10 MATERIAUX/MATERIELS D'ENTRETIEN

A Piéces de rechange

1 Fournir des pieces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes
sections techniques du devis.

2 Les pieces de rechange fournies doivent provenir du méme fabricant et étre de la méme
qualité que les éléments incorporés aux travaux.

3 Livrer et entreposer les piéces de rechange a I'endroit indiqué par le Représentant du
ministére. .

4 Réceptionner et répertorier toutes les piéces.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministéere.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recu de toutes les piéces livrées et le soumettre avant le paiement final.

2 Matériaux/matériels de remplacement

A Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités indiquées
dans les différentes sections techniques du devis.

2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du méme fabricant et
étre de la méme qualité que les matériaux et les matériels incorporés a l'ouvrage.

3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement au chantier a I'endroit
indiqué par le Représentant du Ministeére.

4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
A1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministere.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

5 Conserver un recu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le

paiement final.

3 Outils spéciaux
A Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections
techniques du devis.
2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels auxquels ils
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sont destinés.

3 Livrer et entreposer les outils spéciaux a I'endroit indiqué par le Représentant du
Ministére.

4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
A Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministéere.
2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

1.11 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les
outils spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

2 Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les
outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et
I'étiquette du fabricant.

3 Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommagés par les intempéries dans des
enceintes a I'épreuve de celles-ci.

A4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
5 Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des

nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du Ministére,
aux fins d'examen

1.12 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS

1 Elaborer un plan de gestion des garanties comprenant tous les renseignements relatifs aux
garanties.
2 Trente (30) jours avant la réunion sur les garanties préalable a l'achévement des travaux,

soumettre le plan de gestion au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation.

3 Le plan de gestion des garanties doit faire état des actions et des documents qui permettront de
s'assurer que le Représentant du Ministere puisse bénéficier des garanties prévues au contrat.

A4 Le plan doit étre présenté sous forme narrative et il doit contenir suffisamment de détails pour
étre ultérieurement utilisé et compris par le personnel chargé de I'entretien et des réparations.

5 Soumettre au Représentant du Ministére aux fins d'approbation avant la présentation de chaque
estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant
I'étape de la construction.

.6 Consigner toute I'information dans une reliure a remettre au moment de la réception des travaux.
Se conformer aux prescriptions ci-apres.
A Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles a onglet repéré selon le
contenu de la table des matieres.
2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom,
I'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10) jours suivant
'achévement du lot de travaux concerné.

A4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, gu'ils contiennent tous
les renseignements requis et qu'ils sont notariés.

5 Contresigner les documents a soumettre lorsque c'est nécessaire.
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.10

A1

A2

13

14

15

Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les
remettre.

Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Maitre de
l'ouvrage, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date
d'achévement substantiel des travaux ait été déterminée.

Quatre (4) mois aprées la date de réception des travaux, effectuer une inspection de
garantie en compagnie du Représentant du Ministére

Le plan de gestion des garanties doit comprendre ou indiquer ce qui suit.

Les rbles et les responsabilités des personnes associées aux diverses garanties, y

compris les points de contact et les numéros de téléphone des responsables au sein des

organisations de I'Entrepreneur, des sous-traitants, des fabricants ou des fournisseurs

participant aux travaux.

La liste et I'état d'avancement des certificats de garantie pour les éléments et les lots

faisant I'objet de garanties prolongées, notamment I'équilibrage des systemes de CVCA,

[les moteurs, les transformateurs et les systémes mis en service] comme les systemes

de protection contre les incendies, les systemes d'alarme, les systemes d'extincteurs

automatiques.

La liste de tous les matériels, éléments, systémes ou lots de travaux couverts par une

garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-apres.

Le nom de I'élément, du matériel, du systéme ou du lot.

Les numéros de modéle et de série.

L'emplacement.

Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.

Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de piéces de

rechange et de matériaux/matériels de remplacement.

Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie construction

générale de un (1) an. Devront étre indiqués les éléments, matériels, systemes

ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de

chacune.

7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.

.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.

9 Un résumé des activités d'entretien a effectuer pour assurer le maintien de la
garantie.

.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.

A1 Le nom et le numéro de téléphone de I'organisation et des personnes a appeler
pour le service de garantie.

A2 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les
différents éléments garantis.

L'expression de l'intention de I'Entrepreneur d'étre présent aux inspections prévues

quatre (4) mois et neuf (9) mois apres le parachévement des travaux concernés.

La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systémes couverts par une

garantie prolongée, et son état d'avancement.

L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien prés des piéces de

matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des

raisons tenant a la garantie ou a la sécurité.

uhwiR

o

v Donner rapidement suite a toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation
requis en vertu d'une garantie.

.8 Toutes instructions verbales doivent étre suivies d'instructions écrites.
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9 Le Représentant du Ministére pourra intenter une action contre I'Entrepreneur si ce dernier ne

respecte pas ses obligations.

1.13 ETIQUETTES DE GARANTIE

A Au moment de l'installation, étiqueter chaque élément, matériel ou systéeme couvert par une
garantie. Utiliser des étiquettes durables, résistant a l'eau et a l'huile et approuvées par le
Représentant du Ministere.

2 Fixer les étiquettes au moyen d'un fil de cuivre et vaporiser sur ce dernier un enduit de silicone
imperméable.
3 Laisser la date de réception jusqu'a ce que l'ouvrage soit accepté aux fins d'occupation.
A4 Les étiquettes doivent comporter les renseignements et les signatures indiqués ci-aprés.
A Type de produit/matériel.
2 Numéro de modele.
3 Numeéro de série.
4 Numéro du contrat.
5 Période de garantie.
.6 Signature de l'inspecteur.
7 Signature de I'Entrepreneur.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

MODALITES ADMINISTRATIVES

A

Deux (2) semaines avant la date de I'achévement substantiel des travaux, effectuer, a l'intention
du personnel du Maitre de l'ouvrage, les démonstrations prévues du fonctionnement et des
opérations d'entretien des appareils, matériels et systémes installés.

Le Maitre de l'ouvrage fournira la liste des membres du personnel qui doivent suivre cette
formation et assurera, aux moments convenus, leur participation aux séances organisées a cette

fin.

Travaux préparatoires

A

S'assurer que les conditions d'exécution des démonstrations du fonctionnement des
appareils, des matériels et des systémes ainsi que des séances de formation sont
conformes aux exigences.

S'assurer que les personnes désignées sont présentes.

S'assurer que les appareils, les matériels et les systemes ont été inspectés et mis en
marche conformément.

S'assurer que l'essai, le réglage et I'équilibrage ont été exécutés conformément a la
section 01 91 13- Mise en service (MS) - Exigences générales, et que les appareils, les
matériels et les systémes sont entierement opérationnels.

Démonstration et formation

A

2

Montrer comment doivent étre assurés la mise en route, I'exploitation, la commande, le
réglage, le diagnostic de pannes, a I'endroit ou se trouvent ces éléments.

Enseigner aux membres du personnel toutes les étapes de I'exploitation et de I'entretien
des appareils, matériels et systétmes a l'aide des manuels d'exploitation et d'entretien
fournis.

Procéder a une revue détaillée du contenu de ces manuels de maniere a expliquer tous
les aspects de I'exploitation et de I'entretien.

Rassembiler, le cas échéant, les données supplémentaires nécessaires a la formation et
les insérer dans les manuels d'exploitation et d'entretien.

Durée de la formation : prévoir la durée de la formation requise pour chaque appareil, matériel ou
systéme selon les indications ci-apres.

A

2
3
A4

5

Section 21
Section 22
Section 23
Section 25
Section 26

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons & soumettre.

Deux (2) semaines avant les dates spécifiées, soumettre au Représentant du Ministére au
Consultant, aux fins d'approbation, un calendrier indiquant la date et I'heure prévues pour la
démonstration du fonctionnement de chaque appareil, matériel et systeme.
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3 Dans la semaine suivante les démonstrations présentées, soumettre les documents confirmant
gue celles-ci ont été effectuées et que la formation appropriée a été donnée de maniére
satisfaisante.
A4 Spécifier la date et I'heure de chaque démonstration effectuée ainsi que la liste des personnes
présentes.
5 Fournir des exemplaires complets des manuels d'exploitation et d'entretien qui serviront a la

démonstration du fonctionnement des appareils, des matériels et des systemes ainsi qu'aux
séances de formation connexes.

1.3 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Lorsqu'il est prescrit dans certaines sections qu'un représentant autorisé du fabricant doit
démontrer le fonctionnement des appareils, matériels et systémes installés,
A1 veiller a assurer la formation du personnel du Maitre de I'ouvrage;
2 fournir un document écrit confirmant qu'une telle démonstration a été effectuée et que la
formation connexe a été donnée.

PARTIE 2 - PRODUIT

2.1 SANS OBJET

1 Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

A1 Sans objet.

FIN DE SECTION
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Partie 1 Général
11 SOMMAIRE
A Contenu de la section
A Exigences générales relatives a la mise en service des composants, équipements et

systemes du projet; y compris celles concernant le controle de la performance (CP) des
composants, équipements, systemes, sous-systemes et systemes intégreés.

2 Sigles, abréviations et définitions

AFPS - Autres formes de prestation de services, fournisseur de services.
MGB - Manuel de gestion du batiment.

MS - Mise en service.

SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

E&E - Exploitation et entretien.

RP - Renseignements sur les produits.

CP - Contréle de performance.

ERE - Essali, réglage et équilibrage.

O N U WN R

1.2 GENERALITES

A La mise en service est un programme coordonné d'essais, de contréles, de vérifications et autres
procédures, qui est appliqué systématiquement dans le cas des équipements, systemes et
systemes intégrés d'un projet, une fois celui-ci achevé. La mise en service est effectuée apres
que les équipements et systemes ont été installés, lorsqu'ils sont fonctionnels, que I'Entrepreneur
s'est acquitté du contrble de la performance et que ce contrdle a été approuvé. Les objectifs sont
les suivants :

A s'assurer que les équipements, les systéemes et les systémes intégrés fonctionnent
conformément aux exigences des Documents Contractuels, aux critéres de conception et
a l'intention du concepteur;

2 s'assurer que la documentation appropriée a été versée au MGB;
3 former le personnel d'exploitation et d'entretien.
2 L'Entrepreneur doit collaborer au processus de mise en service, au fonctionnement des

équipements et des systéemes, a leur dépannage et a la réalisation des réglages nécessaires.

A Faire fonctionner les systémes a leur pleine capacité en divers modes, afin de déterminer
s'ils fonctionnent correctement et de maniére réguliére a leur efficacité maximale. Les
divers systemes doivent fonctionner en interaction, selon l'intention du projet et
conformément aux exigences des Documents Contractuels et aux critéres de conception.

2 Durant ces vérifications et ces contrbles, faire les réglages nécessaires pour obtenir un
niveau de performance satisfaisant aux exigences environnementales ou aux besoins de
l'utilisateur.

3 Criteres de conception : respecter les exigences du client ou les critéres établis par le

concepteur. Les criteres retenus doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles et
opérationnelles fixées pour le projet.

4 Dans le cas des projets gérés selon le mode AFPS, le Représentant du Ministere mentionné
dans le devis de mise en service est un fournisseur de services AFPS.
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1.3 APERCU DE LA MISE EN SERVICE
A Section 01 91 31- Plan de mise en service (MS).

2 Pour connaitre les responsabilités relatives a la mise en service, se reporter a la section
01 91 31- Plan de mise en service (MS).

3 La mise en service doit figurer comme poste de dépenses dans la ventilation des colts préparée
par I'Entrepreneur.

4 Les activités de mise en service complétent les procédures d'essai et de contrdle de la qualité
décrites dans les sections techniques pertinentes.

5 La mise en service est étroitement associée aux activités effectuées durant la réalisation du
projet. Elle permet d'identifier les éléments de la planification et de la conception qui sont traités
durant les étapes de la construction et de la mise en service, et de s'assurer que le
fonctionnement de l'installation s'avére satisfaisant dans des conditions (climat, environnement et
occupation) correspondant aux besoins fonctionnels et opérationnels. Les activités de mise en
service comprennent le transfert des connaissances sensibles au personnel d'exploitation de
l'installation.

.6 Le Représentant du Ministére émettra un certificat de réception provisoire lorsque :
A les documents de mise en service complétés auront été recus, évalués, puis approuvés
par Le Représentant du Ministére;
2 les équipements, les systémes et les composants auront été mis en service;
3 la formation du personnel d'exploitation et d'entretien sera terminée.

14 NON-CONFORMITE AUX EXIGENCES DE PERFORMANCE

A Si des équipements, des systémes, des composants et des dispositifs connexes de
commande/régulation ont été incorrectement installés ou présentent des anomalies durant la
mise en service, corriger les anomalies, reprendre la vérification des équipements et des
composants du systeme non fonctionnel, y compris les systemes connexes, si le Représentant
du Ministére I'exige pour s'assurer que l'installation fonctionne comme il se doit.

2 Assumer les codts reliés aux correctifs, aux inspections et aux essais additionnels pour
déterminer 'acceptabilité et la bonne performance des ces éléments. Ces colts seront déduits
des acomptes ou feront I'objet de retenues.

15 EXAMEN PREALABLE A LA MISE EN SERVICE
A Avant le début des travaux de construction
A Examiner les Documents Contractuels et confirmer par écrit au Réprésentant du
Ministére;
A la conformité des dispositions pour la mise en service;
2 tous les autres aspects de la conception et de l'installation pertinents au succes
de la mise en service.
2 Durant la construction
A Coordonner la préparation et la mise en place de toutes les dispositions pour la mise en
service.
3 Avant le début de la mise en service, s'assurer ;
A gue le plan de mise en service est achevé et a jour;
2 gue l'installation des composants, des équipements, des systémes et des sous-systemes

connexes est terminée;
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3 que I'on comprend les exigences et les procédures relatives a la mise en service;
4 gue les documents de mise en service sont préts a étre utilisés;
5 que I'on comprend les critéres de conception, l'intention de la conception et les
caractéristiques particuliéres;
.6 gue la documentation compléte relative a la mise en route a été soumise au
Représentant du Ministére;
7 gue les calendriers de mise en service sont a jour;
.8 gue les systemes ont été complétement nettoyés;
9 gue les opérations d'ERE des équipements et des systémes sont terminées et que les
rapports pertinents ont été soumis au Représentant du Ministére, aux fins d'examen et

A
1.6

A

2
1.7

A
1.8

A

2

d'approbation;
.10 gue les schémas d'aprées exécution des équipements et des systémes sont disponibles.

Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies des ouvrages finis ainsi que les
écarts décelés par rapport aux prescriptions du devis.

CONFLITS

Signaler au Représentant du Ministere, avant la mise en route des équipements et des systémes,
toute divergence entre les exigences de la présente section et celles des autres sections du
devis, puis obtenir les éclaircissements nécessaires.

A défaut de signaler ces divergences et d'obtenir des éclaircissements, les exigences les plus
rigoureuses s'appliqueront.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00-
Documents et échantillons a soumettre.

A Soumettre, au plus tard quatre (4) semaines aprés l'attribution du contrat, les
renseignements et les documents suivants :
A nom de l'agent de mise en service de I'Entrepreneur;
2 version provisoire des documents de mise en service;
3 calendrier préliminaire de mise en service.

2 Soumettre les demandes de changements par écrit au Représentant du Ministére et
obtenir l'approbation écrite de ce dernier au moins huit (8) semaines avant le début de la
mise en service.

3 Si aucune procédure de mise en service n'est prescrite, soumettre les procédures
proposées au Représentant du Ministére et obtenir I'approbation écrite de ce dernier au
moins huit (8) semaines avant le début de la mise en service.

A4 Fournir au Représentant du Ministére les documents additionnels requis sur le processus
de mise en service.

DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN SERVICE

Se reporter a la section 01 91 33- Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des
exigences et des instructions concernant les listes de contréle de l'installation/de la mise en
route, les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et les formulaires de
rapport de contrdle de performance (CP).

Soumettre les documents relatifs a la mise en service au Représentant du Ministere aux fins
d'examen et d'approbation.
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1.9

1.10

1.11

Remettre les documents relatifs a la mise en service, remplis et approuvés, au Représentant du
Ministere.

CALENDRIER DE MISE EN SERVICE

Fournir un calendrier de mise en service détaillé, joint au calendrier des travaux de construction,
conformément a la section 01 32 16.07- Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres
(GANTT).

Prévoir un délai suffisant pour les activités de mise en service prescrites dans les sections
techniques et dans les sections portant sur la mise en service, y compris les activités suivantes :

A approbation des rapports de mise en service;

2 vérification des résultats déclarés;

3 réparation, reprise des essais, remise en service, reprise des vérifications;
4 formation.

REUNIONS DE MISE EN SERVICE

Convoquer des réunions de mise en service apres les réunions de projet, conformément a la
section 32 16.07- Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT), et selon les
prescriptions de la présente section.

But des réunions de mise en service : solutionner les problémes reliés a la mise en service;
surveiller 'avancement de la mise en service et repérer les anomalies.

Poursuivre les réunions de mise en service a intervalles réguliers jusqu'a ce que toutes les
guestions relatives aux résultats attendus de la mise en service aient été traitées.

Lorsque les travaux de construction seront achevés a 60% conformément a la section

01 32 16.07- Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT). Le Représentant
du Ministére convoquera une réunion distincte sur la portée de la mise en service pour examiner
l'avancement des travaux, pour discuter des activités de mise en route des équipements et
systemes et pour faire les préparatifs en vue de la mise en service. La réunion servira entre
autres a:

A examiner les fonctions et les responsabilités de I'Entrepreneur et des sous-traitants; a
examiner les retards et les problémes potentiels;
2 déterminer le degré de participation des corps de métiers et des représentants des

fabricants au processus de mise en service.

Par aprés, des réunions devront étre tenues jusqu'a I'achévement des travaux et selon les
besoins au cours des périodes de mise en route et d'essai du fonctionnement des équipements
et des systéemes.

Les réunions de mise en service seront tenues sous la présidence du Représentant du Ministere
,qui en rédigera le proces-verbal et |le diffusera aux personnes compétentes.

Les sous-traitants et les représentants des fabricants doivent assister a 60% des réunions de
mise en service et selon les besoins par la suite.
MISE EN ROUTE ET ESSAI

Assumer les responsabilités et les colts des inspections, y compris le démontage et le
remontage aprés approbation, la mise en route, I'essai et le réglage des équipements et des
systemes, de méme que la fourniture du matériel d'essai.
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1.12 PRESENCE A LA MISE EN ROUTE ET AUX ESSAIS
A Fournir un préavis de 14 jours avant le début de la mise en route et des essais.
La mise en route et les essais doivent étre réalisés en présence du Représentant du Ministére..

3 L'agent de mise en service de I'Entrepreneur doit étre présent aux essais, lesquels devront étre
effectués et documentés par les corps de métiers, les fournisseurs et les fabricants des
équipements et systémes concernés.

1.13 PARTICIPATION DES FABRICANTS
A Dans le cas des essais en usine, le fabricant doit :

A coordonner le moment et I'emplacement des essais;

2 soumettre les documents relatifs aux essais au Représentant du Ministére aux fins
d'approbation;

3 faire les arrangements nécessaires pour que le Représentant du Ministére soit présent
aux essais;

A4 obtenir du Représentant du Ministére I'approbation écrite des résultats des essais et des

documents connexes avant de livrer les équipements, systémes ou composants
concernés sur le chantier.

2 Obtenir les instructions des fabricants concernant l'installation, la mise en route et le
fonctionnement de leurs équipements, systémes et composants, et les examiner avec le
Représentant du Ministére.

A Comparer l'installation achevée avec les données publiées du fabricant, consigner les
anomalies ou les écarts constatés puis les examiner avec le fabricant.
2 Modifier les procédures qui sont nuisibles a la performance des équipements et des
systemes et les examiner avec le fabricant avant la mise en route.
3 Validité des garanties
A Retenir les services du personnel du fabricant qui est spécialisé dans le la mise en route

si cette exigence est précisée dans les autres Divisions ou si elle est une condition de la
validité de la garantie.

2 S'assurer aupres du fabricant que les essais prescrits n'invalideront pas la garantie.
4 Le personnel du fabricant doit :
A posséder une expérience de la conception, de l'installation et de I'exploitation des
équipements et des systéemes concernés;
2 étre apte a interpréter correctement les résultats des essais;
3 étre apte a rendre compte de ces résultats avec clarté, concision et logique.
1.14 PROCEDURES
A S'assurer que les équipements et les systemes sont complets, propres, qu'ils fonctionnent

normalement et sans danger, avant de procéder a la mise en route, aux essais et a la mise en
service de ceux-ci.

2 Procéder a la mise en route et aux essais en suivant les étapes distinctes ci-apres.
A Livraison et installation
A Vérifier la conformité au devis, aux dessins d'atelier approuvés; remplir les

formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP).
2 Effectuer une inspection visuelle de la qualité de l'installation.
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2 Mise en route : observer des procédures de mise en route reconnues.
3 Essais de fonctionnement : documenter la performance des équipements et des
systemes.
4 Contréle de performance (CP) : le cas échéant, reprendre les essais apres correction des
anomalies.
5 Contrble de performance (CP) aprés I'achévement substantiel : ce contrdle doit

comprendre la mise au point.

3 Corriger les anomalies apres I'achévement de chaque phase mais avant le début de la phase
suivante, et obtenir I'approbation du Représentant du Ministere.

A4 Documenter les essais requis documentés sur les formulaires de rapport de CP approuvés.

L'inobservation des procédures de mise en route reconnues entrainera une réévaluation de
I'équipement ou du systéme par une organisme d'essais indépendant désigné par Le
Représentant du Ministére. Si les résultats de la réévaluation montrent que la mise en route
n'était pas conforme aux exigences et qu'elle a causé des dommages a I'équipement ou au
systeéme, mettre en oeuvre la procédure suivante.

A Equipements/systémes moins importants : mettre en oeuvre les correctifs approuvés par
Le Représentant du Ministére.
2 Equipements/systémes importants : si la réévaluation montre que les dommages causés

sont mineurs, mettre en oeuvre les correctifs approuvés par le Représentant du Ministére

3 Si la réévaluation montre I'existence de dommages majeurs, le Représentant du
Ministére refusera I'équipement/le systéme.

A Tout équipement/systéme refusé devra étre retiré du chantier puis remplacé par
un neuf.

2 Soumettre le nouvel équipement/le nouveau systeéme aux procédures de mise en
route prescrites.

1.15 DOCUMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE

A Assembler les documents relatifs a la mise en route et les soumettre au Représentant du
Ministére, aux fins d'approbation, avant le début de la mise en service.

2 Les documents relatifs a la mise en route doivent comprendre ce qui suit.
A Certificats des essais en usine et sur le chantier concernant I'équipement/le systéeme
spécifié.
Rapports d'inspection préalable a la mise en route.
Listes de contréle de l'installation/de la mise en route signées.
Rapports de mise en route.

Description étape par étape des procédures de mise en route afin de permettre au
Représentant du Ministére de reprendre la mise en route a n'importe quel moment.

o r wi

1.16 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS ET DES SYSTEMES

A Aprés la mise en route, assurer le fonctionnement et I'entretien des équipements et des systémes
selon les directives du fabricant.

2 En collaboration avec le fabricant, élaborer par écrit un programme d'entretien puis le faire
approuver par le Représentant du Ministére avant de I'appliquer.

3 Faire fonctionner les équipements et les systéemes et en assurer I'entretien aussi longtemps qu'il
le faudra pour permettre I'achévement de la mise en service.
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A4 Aprés I'achévement de la mise en service, faire fonctionner les équipements et les systemes et

en assurer I'entretien jusqu'a I'émission du certificat de réception provisoire.

1.17 RESULTATS DES ESSAIS

A Si les résultats de la mise en service, des essais et/ou du controle de performance (CP) sont
inacceptables, réparer ou remplacer les éléments défectueux ou reprendre les procédures
prescrites de mise en route et/ou de contrdle de performance jusqu'a I'obtention de résultats
acceptables.

2 Fournir la main-d'oeuvre, les matériaux et les matériels nécessaires a la reprise de la mise en
service.
1.18 DEBUT DE LA MISE EN SERVICE
Informer Le Représentant du Ministére au moins 21 jours avant le début de la mise en service.
2 Ne commencer la mise en service qu'une fois achevés les éléments du batiment qui influent sur
la mise en route et sur le contréle de la performance (CP) des équipements et systemes
concernés.
1.19 INSTRUMENTS/EQUIPEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN SERVICE
A Soumettre les instruments et les équipements a I'examen et a l'approbation du Représentant du
Ministeére.
A Fournir une liste compléte des instruments proposés.
2 Fournir également les informations pertinentes, notamment le numéro de série, le

certificat courant d'étalonnage, la date de I'étalonnage, la date de fin de validité de
I'étalonnage ainsi que le degré de précision de I'étalonnage.

2 Fournir au besoin les équipements suivants.
A Radios avec émetteur-récepteur.
2 Echelles.
3 Tout autre équipement nécessaire a la réalisation de la mise en service.
1.20 CONTROLE DE PERFORMANCE/MISE EN SERVICE
A Exécuter la mise en service :
A dans des conditions de fonctionnement simulées, reconnues, sur toute la plage de
fonctionnement, dans tous les modes.
2 des systémes indépendants et des systémes interactifs.
2 Il doit étre possible de reprendre les opérations de mise en service et de confirmer les résultats
déclarés.
3 Observer les instructions de fonctionnement publiées par le fabricant des équipements et des
systemes.
4 On pourra utiliser l'information sur les tendances du SGE en appui au contrble de la performance.
1.21 PRESENCE A LA MISE EN SERVICE
A Les activités de mise en service devront se dérouler en présence du Représentant du Ministere,

lequel en vérifiera les résultats.
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1.22 AUTORITES COMPETENTES

A Dans les cas ou les procédures prescrites de mise en route, d'essai ou de mise en service
dupliguent les exigences de contrble de l'autorité compétente, prendre les arrangements
nécessaires pour que cette autorité atteste les procédures de maniére a éviter que les essais
soient effectués en double et a simplifier la réception opportune des installations.

2 Obtenir les certificats d'approbation, de réception et de conformité aux exigences de l'autorité
compétente.
3 Fournir des exemplaires des certificats d'approbation, de réception et de conformité au

Représentant du Ministére au plus tard cing (5) jours apres les essais, et en méme temps que le
rapport de mise en service.

1.23 CONTRAINTES ASSOCIEES A LA MISE EN SERVICE

A Comme il sera trés difficile d'accéder aux aires sécuritaires ou restreintes une fois l'installation ou
le batiment occupé, il importe de réaliser la mise en service des équipements et des systemes
sensibles a l'occupation, aux conditions climatiques et aux variations saisonnieres, qui se
trouvent dans ces aires, avant I'émission du certificat provisoire, en utilisant au besoin des
charges thermiques simulées.

1.24 EXTRAPOLATION DES RESULTATS

A Lorsque la mise en service des équipements et des systémes sensibles a I'occupation, aux
conditions climatiques ou aux variations saisonniéres ne peut étre exécutée dans des conditions
inférieures aux conditions nominales ou de calcul, on peut extrapoler les résultats pour des
charges patrtielles, sous réserve de I'approbation du Représentant du Ministére. L'extrapolation
doit étre effectuée conformément aux instructions du fabricant des équipements et des systemes,
a partir des données de ce dernier et avec son aide, au moyen d'une formule approuvée.

1.25 ETENDUE DU CONTROLE

A Aires de laboratoires

A Fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires pour vérifier 100% des résultats
déclarés.

2 Autres aires/locaux

A Sauf indication contraire dans d'autres sections du devis, fournir la main-d'oeuvre et les
instruments nécessaires pour vérifier jusqu'a 30% des résultats déclarés.

Le Représentant du Ministére décidera du nombre d'instruments et de leur emplacement.

4 Les essais repris au cours du contréle doivent étre exécutés dans les mémes conditions que les
essais initiaux, a I'aide des mémes équipements et des mémes instruments.

5 Si des incohérences sont constatées dans plus de 20% des résultats déclarés, examiner et
reprendre la mise en service des équipements/systemes.

.6 Exécuter des travaux supplémentaires de mise en service jusqu'a ce que les résultats soient
acceptables pour le Représentant du Ministere.
1.26 REPRISE DU CONTROLE

A Assumer tous les frais engagés par le Représentant du Ministére pour le troisieme contrdle et
pour les contréles subséquents, lorsque :

A les résultats vérifiés ne sont pas approuvés par le Représentant du Ministére;
2 les résultats du deuxieéme contrdle ne sont pas non plus approuves;
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3 Le Représentant du Ministére estime que le demande de I'Entrepreneur de procéder a un

deuxieme contr6le était prématurée.

1.27 CONTROLES ET REGLAGES DIVERS
A Effectuer au fur et a mesure de I'avancement de la mise en service les réglages et les
changements dont la nécessité est évidente.
2 Effectuer au besoin les essais statiques et opérationnels appropriés.
1.28 ANOMALIES, VICES ET DEFECTUOSITES
A Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies, les vices et les

défectuosités constatés au cours de la mise en route et de la mise en service.

2 Signaler par écrit au Représentant du Ministére les anomalies, les vices ou les défectuosités
touchant la mise en service. Interrompre la mise en service jusqu'a ce que les problemes soient
corrigés. Obtenir I'approbation écrite du Représentant du Ministere avant de poursuivre la mise

en service.
1.29 ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

A Une fois la mise en service achevée, laisser les systemes en mode de fonctionnement normal.

2 Sauf pour les activités de contrble saisonnier et aux fins de la garantie prescrites dans le devis de
mise en service, achever la mise en service avant I'émission du certificat d'achévement
provisoire.

3 La mise en service n'est considérée terminée qu'une fois que tous les documents relatifs a la

mise en service ont été soumis au Représentant du Ministére et acceptés par celui-ci.

1.30 ACTIVITES A L'ACHEVEMENT DE LA MISE EN SERVICE

A Si des changements sont apportés a des composants, des équipements ou des systemes de
base ou aux réglages établis durant le processus de mise en service, fournir des formulaires MS
a jour pour les composants, équipements ou systémes visés par ces changements.

1.31 FORMATION

1 Assurer la formation conformément a la section 01 91 41- Mise en service (MS) - Formation.
1.32 MATERIELS DE REMPLACEMENT, OUTILS SPECIAUX ET PIECES DE RECHANGE

A Fournir, livrer et documenter les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de

rechange selon les exigences contractuelles.

1.33 OCCUPATION
A Collaborer entierement avec le Représentant du Ministere durant les différentes étapes de la
réception et de I'occupation de l'installation/du batiment.
1.34 INSTRUMENTS INSTALLES

A Utiliser pour le CP (contréle de la performance) et pour les opérations d'ERE (essai, réglage et
équilibrage) les instruments installés selon les termes du contrat si :

A leur précision est conforme aux prescriptions du devis;
2 les certificats d'étalonnage ont été remis au Représentant du Ministére.
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1.35

1.36

Partie 2

21

Partie 3

3.1

On pourra utiliser des capteurs du SGE étalonnés pour faire la collecte de données de
performance a la condition que I'étalonnage de ces capteurs ait effectué et accepté.
TOLERANCES - CONTROLE DE LA PERFORMANCE

Tolérances d'application

A Ecarts admissibles spécifiés entre les valeurs mesurées et les valeurs ou les critéres de
conception précisés. Sauf pour certains composants, équipements et systémes, la marge
de tolérance doit étre de +/- 10% des valeurs précisées.

Tolérances de précision des instruments
A Ordre de grandeur supérieur a celui de I'équipement ou du systéme mis a l'essai.
Tolérances de mesure

1 Sauf indication contraire, toutes les valeurs réelles doivent se situer a +/- 2% des valeurs
enregistrées.

ESSAIS DE PERFORMANCE EFFECTUES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

Les essais de performance effectués par le Représentant du Ministére ne dégageront pas
I'Entrepreneur de son obligation de respecter les procédures précisées pour la mise en route et
les essais.

Produit

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
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1.2

13

Général

SOMMAIRE

Contenu de la section

A Description de I'organisation générale du plan MS ainsi que des roles et des
responsabilités des membres de I'équipe de mise en service.

NORMES DE REFERENCE

American Water Works Association (AWWA)

National Fire Protection Association (NFPA)

A NFPA-13-02, Installation of Sprinkler Systems Handbook.
2 NFPA-14-02, Automatic Sprinkler Systems Handbook.
3 NFPA-20-03, Standard for the Installation of Stationary Fire Pumps for Fire Protection.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
A Lignes directrices sur la mise en service de TPSGC, Guide CP.4, 3eédition-.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

GENERALITES
Fournir une installation entierement fonctionnel le satisfaisant aux exigences ci-apres.

A Les systemes, les équipements et leurs composants doivent satisfaire, avant la date de
réception, aux besoins opérationnels de l'utilisateur, et ils doivent donner un rendement
optimal et présenter une consommation respectant les budgets énergétiques lorsqu'ils
fonctionnent a charge normale.

2 Les utilisateurs de l'installation et le personnel d'exploitation et d'entretien doivent avoir
recu une formation compléte sur les équipements et les systemes installés.

3 Les colts du cycle de vie doivent étre optimisés.

4 Une documentation compléte concernant les équipements et les systémes installés doit

étre fournie.
Dans la présente section, le sigle « MS » signifie « mise en service ».

Le présent plan MS est destiné a servir de plan directeur pour la mise en service des
équipements et des systémes concernés. Ce plan :

A vise l'organisation, le calendrier, l'allocation des ressources et les documents relatifs a la
mise en service;

2 précise les responsabilités des membres de I'équipe s'occupant du calendrier MS, les
documents requis et les procédures de contrdle;

3 énonce les résultats attendus en ce qui concerne I'exploitation et I'entretien (E&amp;E),
le processus de mise en service et I'administration de la mise en service;

4 décrit le processus de contrdle de la conformité de 'ouvrage construit aux exigences du
Maitre le d'ouvrage/investisseur ;

5 permet la mise au point d'équipements et de systémes fonctionnels complets avant la

délivrance du certificat d'occupation;
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.6 est un outil de gestion énoncant la portée, les normes, les roles et responsabilités, les
attentes et les produits a livrer. Le plan MS contient :
A un apercu de la mise en service;
2 une description générale de ses éléments constitutifs;
3 le processus et la méthode a employer pour mener a bien la mise en service des

A4

14

15

équipements et des systémes concernés.
Sigles, abréviations et définitions

MS - Mise en service.

MGB - Manuel de gestion du batiment.

SGE - Systéme de gestion de I'énergie.

FS - Fiches signalétiques.

RP - Renseignements sur les produits.

CP - Contréle de performance.

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

SIMDUT - Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail.

o NN wWN R

Expressions relatives a la mise en service utilisées dans la présente section
A Essai de mise en route : essai momentané visant a démontrer qu'une machine tournante
peut démarrer et qu'elle tourne dans le bon sens de rotation.

2 Mise en service différée : activités de mise en service, retardées pour des raisons
indépendantes de la volonté de I'Entrepreneur, par exemple l'inoccupation de
l'installation/du batiment, des conditions climatiques défavorables, I'absence de
chauffage ou de refroidissement.

ACHEVEMENT A 100 % DU PLAN MS
Le plan MS doit étre achevé a 95 % avant d'étre joint au devis de projet.

Le plan MS doit étre achevé a 100 % au plus tard huit (8) semaines avant l'attribution du contrat.
Le plan MS doit prendre en compte les éléments indiqués ci-apres.

A Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques.

2 Modifications au contrat approuvées.

3 Calendrier d'exécution établi par I'Entrepreneur.

A4 Calendrier MS.

5 Exigences de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs.

.6 Exigences de I'équipe de construction et de I'équipe MS.

Soumettre le plan MS achevé au Représentant du Ministére aux fins d'examen, et obtenir
I'approbation écrite de celui-ci.

MISE A JOUR DU PLAN MS

Durant la phase de construction, le plan MS doit étre révisé, modifié et mis a jour de sorte qu'il
fasse état :

A des changements résultant des modifications du programme du client;
2 des changements approuvés en ce qui a trait aux caractéristiques de conception et de
construction.

Pendant les travaux de construction, le plan MS doit étre révisé et amélioré; il doit étre mis a jour
aux six (6). Chaque mise a jour doit porter le numéro et la date de la révision.
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3 Soumettre chaque plan MS révisé au Représentant du Ministére aux fins d'examen et obtenir son
approbation écrite.
A4 Le plan MS doit indiquer les paramétres des essais effectués sur toute la plage des conditions de
fonctionnement ainsi que les réactions des équipements et des systémes concernés.
1.6 COMPOSITION, ROLES ET RESPONSABILITES DE L'EQUIPE MS
A Le Représentant du Ministére a la responsabilité générale de la gestion du projet; ce dernier est
le seul interlocuteur des membres de I'équipe MS.
2 Le gestionnaire du projet sélectionnera les personnes qui occuperont les fonctions suivantes au
sein de I'équipe MS.
A Equipe d'examen de la qualité de la conception de TPSGC : pendant la construction,

cette équipe vérifiera périodiquement le chantier pour constater I'avancement général
des travaux.

2 Gestionnaire de mise en service - assurance qualité de TPSGC : ce gestionnaire assure
la réalisation de toutes les activités relatives a la mise en service afin de livrer un projet
entierement opérationnel. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui sulit :

A vérification des documents relatifs a la mise en service, d'un point de vue
opérationnel;

2 examen des éléments suivants : performance, fiabilité, durabilité de
fonctionnement, accessibilité, maintenabilité, efficacité opérationnelle sous toutes
conditions de fonctionnement;

3 protection de la santé, du bien-étre, de la sécurité et du confort des occupants et
du personnel d'exploitation et d'entretien;

4 surveillance des activités MS, formation, élaboration des documents MS;

5 travail en étroite collaboration avec les membres de I'équipe MS.

3 Le Représentant du Ministére a les responsabilités suivantes :

A organisation de la mise en service;

2 surveillance des activités de mise en service;

3 présence aux essais et certification des résultats déclarés;

4 présence aux opérations d'ERE et aux essais connexes, et certification;

5 élaboration du MGB;

.6 mise en oeuvre du plan MS final,

7 contrdle de la performance des équipements et des systémes installés;

.8 mise en oeuvre du plan de formation.

4 Equipe de construction : elle est composée de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des

fournisseurs. Cette équipe doit réaliser la construction/I'installation conformément aux
exigences des Documents Contractuels. Ses responsabilités comprennent entre autres
ce qui suit :

A

o w i

réalisation des essais;

exécution des opérations d'ERE;

exécution des activités de mise en service;

prestation de formation et fourniture des documents MS;

désignation du seul interlocuteur du Consultant et du gestionnaire de la mise en
service de TPSGC, pour les questions d'administration et de coordination.
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5 Agent de mise en service de I'Entrepreneur : il exécute les activités de mise en service
indiquées dans le devis. Ses responsabilités comprennent entre autres ce qui suit :
A démonstration du fonctionnement des équipements et systemes;
2 prestation de formation;
3 exécution des essais;
A4 préparation et soumission des rapports des essais.
.6 Gestionnaire immobilier : ce gestionnaire joue un rdle primordial pendant la phase
d'exploitation et apres. Ses responsabilités sont les suivantes :
A réception de l'installation;
2 exploitation et entretien quotidiens de l'installation.

1.7

PARTICIPANTS A LA MISE EN SERVICE (MS)

Les participants MS ci-apres doivent étre retenus pour le contréle de la performance des
équipements et des systéemes.

A Entrepreneur/sous-traitant responsable de l'installation

A

Equipements et systémes, & moins d'indications particuliéres.

Fabricants d'équipements : participation requise dans le cas des équipements dont l'installation et
la mise en route doivent étre effectuées par le fabricant méme.

A Les fabricants des équipements concernés doivent en contréler la performance.

Sous-traitants spécialisés : participation requise dans le cas des équipements et des systémes
fournis et installés par un sous-traitant spécialisé.

Organisme de mise en service spécialisé

A Entreprise possédant les compétences et les installations spécialisées lui permettant de
créer I'environnement essentiel a la réalisation du programme du client, mais qui ne sont
pas du domaine ou de la compétence d'autres spécialistes de la mise en service retenus
pour le présent projet.

Client : le client a la responsabilité des systéemes anti-intrusion, de controle d'acces et de

sécurité.

S'assurer que chaque participant MS :

A peut achever les travaux dans les délais prévus;

2 offre un service d'urgence et de dépannage durant la premiére année d'occupation de
l'installation/du batiment par I'utilisateur, pour effectuer des réglages et des modifications
qui ne font pas partie des responsabilités du personnel d'exploitation et d'entretien, par

exemple :

A modification du taux de renouvellement d'air en fonction de I'importance des
dégagements gazeux;

2 modification des charges de chauffage et de refroidissement en dehors des
limites du SGE;

3 modification des stratégies de contréle du SGE non comprises dans la formation
du personnel d'exploitation et d'entretien;

4 réaménagement de la distribution électrique;

5 modification des systémes d'alarme-incendie;

.6 modification des systémes de communication vocale.
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1.8

Trois (3)mois avant la date du début de la mise en service, soumettre au Représentant du

Ministere, aux fins d'examen et d'approbation, le nom des participants qui seront affectés a la
mise en service ainsi que des renseignements détaillés sur les instruments et sur les procédures
de mise en service qui seront utilisés.

ETENDUE DE LA MISE EN SERVICE

Mise en service des systémes structuraux et architecturaux

1 Equipement
A Systéme de sécurité et d'acces
2 Portes, fenétres et quincaillerie connexe
A Quincalillerie électrifiée des nouvelles portes

Mise en service des systemes mécaniques et des équipements connexes

A

o

7

Systemes de plomberie

A

ECD & EFD

Systemes de CVCA et d'extraction d'air

A
2

Systemes de CVCA
Systémes de ventilation générale par extraction

Systemes de sécurité incendie et de sécurité des personnes

A
2

Extincteurs portatif
Systemes d'extincteurs automatiques sous eau.

Systemes d'insonorisation et antivibratoires pour installations mécaniques
Mesures de protection parasismique et de protection contre les séismes
SGE

Systeémes de comptage d'énergie pour I'électricité.

Mise en service des équipements, systemes et matériels électriques

A

2

3

Systémes haute tension

A Equipements et matériels de commutation et de transformation haute tension.

2 Réseaux de distribution haute tension.
Systemes basse tension, moins de 750 V

Equipements et matériels basse tension.
Réseaux de distribution basse tension.
Systemes d'horloges centralisées.

Systémes de communication vocale.

Systémes audiovisuels dans les aires indiquées.

Systemes d'interprétation simultanée.
Systémes de convocation des députés.
Systémes de convocation des messagers.
Systémes de sonnerie d'appel.

©owNOOUNWN PR
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o

Systemes d'alimentation de secours
A Groupes électrogénes.

Systémes d'information et de communication de données électroniques.
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2 Réseaux d'alimentation en combustible.
3 Commutateurs de transfert et contrbleurs.
A4 Systéemes d'alimentation sans interruption.

4 Systemes d'éclairage
A Equipements et matériels d'éclairage.
2 Circuits de distribution.

3 Systemes d'éclairage de sécurité, y compris les blocs d'alimentation par
batteries.

4 Indicateurs lumineux de sortie de secours.
5 Systemes d'alarme-incendie et équipements/matériels connexes
A Annociateurs.
2 Tableaux de contréle.
3 Batteries d'accumulateurs.

.6 Autres systemes et équipements
A Systémes anti-intrusion, de contrdle d'accés et de sécurité.
2 Systémes de protection contre la foudre.
3 Systeéme de gardiennage.

1.9 DOCUMENTS A SOUMETTRE RELATIFS A LA FONCTION E&AMP;E
A Exigences générales

A Produire les documents requis en francais.
2 Les documents doivent étre préparés dans un format électronique compatible permettant
leur saisie pour la gestion des données.
2 Fournir les éléments indiqués ci-apres.

Garanties.

Documents a verser au dossier du projet.

Inventaire des pieces de remplacement, des outils spéciaux et des matériels d'entretien.
Désignations utilisées par le systeme de gestion de I'entretien.

Renseignements requis aux termes du SIMDUT.

Fiches signalétiques (FS).

Relevé des panneaux électriques avec liste détaillée des circuits alimentés par chaque

panneau. Un exemplaire de la liste des circuits doit étre laissé a l'intérieur de chaque
panneau.

No b wih e

1.10 RESULTATS ATTENDUS LIES A LA MISE EN SERVICE
A Exigences générales

A Les prescriptions particulieres, les conditions de réception, ainsi que les exigences
relatives & la mise en route, aux essais et a la mise en service sont énoncées dans les
sections techniques pertinentes du devis de projet.

2 Définitions

A Aux fins de la présente section, la mise en service (MS) comprend ce qui suit.
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A Mise en service des composants, des équipements, des systemes, des sous-
systemes et des systemes intégrés.
2 Inspections et essais de contréle de performance réalisés en usine.
3 Résultats attendus : fournir ou indiquer ce qui suit.
A Devis de mise en service (MS).
2 Activités de mise en route, activités préalables a la mise en service et documents relatifs
aux équipements et aux systémes concernés.
3 Listes de contréle de l'installation/de la mise en route, ddment remplies.
4 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP), diment remplis.
5 Formulaires de rapport de contrdle de performance (CP), ddment remplis.
.6 Résultats des essais de contrdle de performance et des inspections.
v Description des activités de mise en service et documents connexes.
.8 Description de la mise en service des systemes intégrés et documents connexes.
9 Equipements et systémes devant &tre mis a I'essai en présence de I'équipe d'examen de
la qualité de la conception de TPSGC.
.10 Ces essais doivent étre effectués par le Maitre de I'ouvrage/I'utilisateur.
A1 Plans de formation.
12 Rapports MS.
A3 Activités a effectuer durant la période de garantie.
4 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministere, étre certifiés par
celui-ci, et les rapports soumis au Représentant du Ministére.
5 Le Représentant du Ministére apportera sa participation.
1.11 ACTIVITES PREALABLES A LA MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS CONNEXES
A Les activités définies dans le plan MS comprennent ce qui suit.
A Inspections préalables a la mise en route : effectuées par le Représentant du Ministére

avant l'autorisation de procéder a la mise en route et avant la correction des anomalies a
la satisfaction du Représentant du Ministéere.

2 Le Représentant du Ministere utilisera des listes de controle approuvées.

3 Le Représentant du Ministére surveillera toutes un certain nombre des inspections
préalables a la mise en route.

4 Joindre les documents remplis au rapport MS.

5 Essais préalables a la mise en route : essais sous pression, essais statiques, rincage,
nettoyage et essais de mise en route initiale, exécutés durant la construction
conformément aux prescriptions des sections techniques. Ces essais doivent étre
effectués en présence du Représentant du Ministére et étre certifiés par celui-ci; ils ne
feront pas partie du devis MS.

.6 Le Représentant du Ministere surveillera un certain nombre deces inspections et essais.

e Joindre les documents remplis au rapport MS.

2 Activités préalables a la mise en service - ARCHITECTURE ET STRUCTURE
1 Equipement
A Systéme de sécurité et d'acces
2 Portes, fenétres et quincaillerie connexe

A Quincalillerie électrifiée des nouvelles portes
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3 Activités préalables & la mise en service - INSTALLATIONS MECANIQUES
A Equipements et systémes de CVCA

A Soumettre chaque élément d'équipement a un essai de mise en route en mode
autonome.

2 Achever les controles préalables a la mise en route et remplir les documents
pertinents.

3 Aprés la mise en route des équipements et systemes, réaliser les essais de

fonctionnement automatique des systemes connexes les uns aprées les autres,
en méme temps que ceux des systemes de commande/régulation.

4 Procéder a I'essai, au réglage et a I'équilibrage (ERE) des équipements et
systemes. Soumettre les rapports d'ERE au Représentant du Ministére aux fins
d'approbation.

2 SGE

A Utiliser les rapports des tendances du SGE comme critére de contr6le de
performance.

2 Faire des essais systématiques tout au long du processus de mise en route.

3 Effectuer un controle systématique.

A4 Faire une démonstration de la performance des équipements et systemes en

présence du Représentant du Ministére, avant le début de la période de 30 jours
réservée aux essais de réception définitive.

5 Procéder a la mise en service définitive et effectuer les essais de fonctionnement
durant la période de démonstration et durant la période d'essai de 30 jours.
.6 Le seul essai supplémentaire exigé apres la mise en service définitive sera

I'essai hors-saison.
4 Activités préalables & la mise en service - SYSTEMES DE SECURITE DES PERSONNES

A Inclure les équipements et les systémes mentionnés précédemment.
2 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministere et les
résultats doivent étre certifiés par celui-ci, avant le controle.
5 Activités préalables & la mise en service - INSTALLATIONS ELECTRIQUES
A Réseaux de distribution basse tension de moins de 750 V
A Un organisme d'essais indépendant doit mener les essais préalables a la mise
sous tension et apres cette derniére.
2 Systémes d'alimentation de secours
A Commutateurs de transfert : vérifier la disponibilité de I'énergie a I'équipement/au
systéeme devant étre alimenté.
2 Systemes d'alimentation sans interruption : mettre a I'essai sous charge totale et
sous charge partielle.
3 Systémes d'éclairage
A Systemes d'éclairage de sécurité
A Interrompre l'alimentation normale puis vérifier les niveaux d'éclairement
et la superficie éclairée.
4 Systémes d'alarme incendie : faire les essais aprées |I'achévement de toutes les autres

installations de sécurité des personnes et des biens. Les essais doivent comprendre un
contrdle complet conformément aux exigences des ULC. Aprés que les essais ont été
effectués en présence du Représentant du Ministére, et que les rapports ont été certifés
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par celui-ci, faire une démonstration des divers dispositifs et de leur zonage au
Représentant du Ministére.

5 Systémes basse tension : ces systémes comprennent ce qui suit.

A Horloges, systéemes de télécommunications, systemes de commande d'éclairage
basse tension et systéemes de communication de données.

2 Systémes spéciaux. p. ex. traduction simultanée, convocation des députés,
convocation des messagers, sonnerie d'appel.

.6 Systémes d'alarme de sécurité, de surveillance et anti-intrusion : ces systémes d'alarme
doivent étre vérifiés par le Représentant du Ministére.

v Systeémes de protection contre la foudre.

.8 Systémes de gardiennage.

1.12 MISE EN ROUTE
A Procéder a la mise en route des composants, des équipements et des systéemes concernés.
2 Selon le cas, le fabricant, le fournisseur et/ou le sous-traitant installateur spécialisé doivent
assurer, sous la surveillance de I'Entrepreneur, la mise en route des équipements.
3 Le Représentant du Ministere surveillera un certain nombre des activités de mise en route.

A Corriger a la satisfaction du Représentant du Ministére les anomalies constatées a la
mise en route.

4 Contrble de performance (CP)

A Le CP doit étre effectué par un agent de mise en service agréé.

A Répéter les essais jusqu'a ce que les résultats soient acceptables pour le
Représentant du Ministére.

2 Utiliser des procédures génériques modifiées, selon les besoins des travaux.

3 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministére et les
résultats doivent étre certifiés par celui-ci a I'aide des formulaires de rapport RP et CP
approuveés.

A4 Le Représentant du Ministére approuvera, selon le cas, les formulaires de rapport CP
remplis et les remettra au Représentant du Ministere.

5 Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier au hazard des résultats
présentés.

.6 L'échec des résultats sélectionnés au hasard signifiera le refus du rapport CP ou du

rapport de mise en route et d'essai de I'équipement/du systéme concerné.

1.13 ACTIVITES MS ET DOCUMENTS CONNEXES

A La mise en service doit étre exécutée par I'organisme de mise en service désigné, suivant les
procédures établies par le Représentant du Ministére et approuvées par le Représentant du
ministere.

2 Le Représentant du Ministere surveillera les activités de mise en service.

3 Une fois la mise en service achevée de facon satisfaisante, I'organisme de mise en service qui
effectue les essais doit préparer le rapport MS en se servant des formulaires de rapport CP
approuves.

4 Les activités de mise en service doivent étre exécutées en présence du Représentant du
Ministére et les résultats déclarés doivent étre certifiés par celui-ci puis acheminés au
Représentant du Ministéere.
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5 Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des résultats
déclarés, sans colt supplémentaire.

1.14 MISE EN SERVICE DES SYSTEMES INTEGRES ET DOCUMENTS CONNEXES

A La mise en service sera exécutée par le spécialiste MS désigné, suivant les procédures établies
par le Représentant du Ministére et approuvées par le Représentant de CDC.

2 Les essais doivent étre effectués en présence du Représentant du Ministere et documentés sur
des formulaires de rapport approuvés.

3 Une fois la mise en service achevée de maniére satisfaisante, le spécialiste de la mise en service
doit préparer le rapport MS, lequel doit étre certifié par le Représentant du Ministére puis soumis
au Représentant du Ministere aux fins d'examen.

4 Le Représentant du Ministére se réserve le droit de vérifier un certain pourcentage des résultats
déclarés.

5 Les systemes intégrés comprennent ce qui suit.

Systemes de CVCA et systemes associés faisant partie de systéemes de CVCA intégrés.
Systémes de désenfumage

Systémes associés a la qualité de I'air intérieur .

Systémes de régulation des conditions ambiantes des locaux.

Systémes d'alarme incendie.

Systeémes de communication vocale.

Groupes électrogénes de secours.

Commutateurs de transfert et contrdleurs.

Systémes d'éclairage de sécurité .

©owNOO N WN R

.6 Identification

A Au cours des phases ultérieures de la mise en service, mais avant la remise et la
réception des ouvrages, le Représentant du Ministére et le gestionnaire de la mise en
service agiront en collaboration pour remplir les feuilles d'inventaire et pour aider le
personnel de TPSGC a mettre en oeuvre le systéme de désignation des composants, de
I'équipement, des sous-systemes, des systémes, aux fins du systéme de gestion de

I'entretien.
1.15 LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE
A Se reporter a la section 01 91 33- Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des listes

de contréle de l'installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de renseignements
sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contréle de performance (CP).

1.16 FORMULAIRES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)

A Se reporter a la section 01 91 33- Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des listes
de contréle de l'installation/de la mise en route, des formulaires de rapport de renseignements
sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contréle de performance (CP)].

1.17 RAPPORTS DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

A Se reporter a la section 01 91 33- Mise en service (MS) - Formulaires, pour ce qui est des listes
de contrble de l'installation/de la mise en service, des formulaires de rapport de renseignements
sur les produits (RP) et des formulaires de rapport de contréle de performance (CP)].
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1.18

1.19

RESULTATS ATTENDUS ASSOCIES A L'ADMINISTRATION DE LA MISE EN SERVICE

Exigences générales

A Selon I'évaluation des risques, effectuer avant I'occupation de l'installation/du batiment la
mise en service des équipements et des systémes sensibles aux variations saisonniéres.

CALENDRIERS DE MISE EN SERVICE (MS)

Préparer un calendrier MS détaillé , selon la méthode du chemin critique, puis le soumettre en
méme temps que le calendrier des travaux au Représentant du Ministére aux fins d'examen et
d'approbation. Le calendrier MS détaillé doit comprendre ce qui suit.

A Jalons, essais, documents connexes, séances de formation et activités de mise en
service des composants, des équipements, des sous-systeémes, des systémes et des
systemes intégrés, y compris ce qui suit.

A Criteres de conception, intention du concepteur.

2 Examen préalable aux opérations d'ERE : 28 jours apres l'attribution du contrat,
mais avant le début de la construction.

3 Compétences des agents de mise en service : 60 jours avant le début de la mise
en service.

4 Procédures de mise en service : trois (3) mois aprés l'attribution du contrat.

5 Formulaire de rapport MS : trois (3) mois apres l'attribution du contrat.

.6 Discussion sur les charges de chauffage/refroidissement, aux fins de la mise en
service : trois (3) mois avant la mis en route.

v Présentation de la liste des instruments avec les certificats d'étalonnage
pertinents : 21 jours avant le début de la mise en service.

.8 Avis d'intention de commencer les opérations d'ERE : 21 jours avant le début de
celles-ci.

9 ERE : une fois la mise en route réussie, les anomalies corrigées et le
fonctionnement confirmé normal et sécuritaire.

.10 Avis de l'intention de commencer la mise en service : 14 jours avant le début de
celle-ci.

A1 Avis de l'intention de commencer la mise en service des systémes intégrés :
apres l'achévement de la mise en service des systémes connexes, mais au
moins 14 jours avant la date proposée de mise en service des systemes
intégrés.

A2 Identification de mise en service différée.

13 Mise en oeuvre des plans de formation.

14 Mise en service des systémes de désenfumage : aprés l'achévement de la mise
en service des systéemes connexes, mais au moins sept (7) jours avant la date
proposée de mise en service des systemes de désenfumage.

15 Mise en service des systémes de mise en pression des cages d'escalier : en
méme temps que I'exercice d'évacuation d'urgence de l'installation/du batiment
avant la délivrance du certificat d'occupation.

.16 Rapports MS : immédiatement aprés I'achévement réussi de la mise en service.

A7 Exercices d'évacuation d'urgence de l'installation/du batiment : une fois
l'installation/le batiment occupé(e) a 80% et en méme temps que la mise en
service des systémes de mise en pression des cages d'escalier.

2 Calendrier de formation détaillé, ne présentant aucun conflit avec les essais,

I'achévement du projet et la remise des travaux au gestionnaire immobilier.
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1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

Partie 2

21

Partie 3

3.1

3 six (6) mois doivent étre prévus dans le Calendrier MS pour un contréle de la
performance (CP) a chaque saison et dans toutes conditions d'exploitation.

Une fois approuvé, le calendrier MS doit étre intégré au calendrier des travaux.

Le Consultant, I'Entrepreneur, I'agent de mise en service de I'Entrepreneur et le Représentant du
Ministére surveilleront I'avancement de la mise en service par rapport au calendrier.
RAPPORTS MS

Soumettre les rapports des essais effectués en présence du Représentant du Ministére et
certifiés par celui-ci, au Représentant du Ministére, qui en vérifiera les résultats.

Joindre les rapports CP achevés et certifiés aux rapports MS correctement présentés.

Avant que les rapports soient acceptés, ils doivent étre vérifiés par le Représentant du Ministére.

ACTIVITES DURANT LA PERIODE DE GARANTIE

Comme la délivrance du certificat d'achévement provisoire est conditionnelle a I'achévement des
activités de mise en service, certaines de ces activités pourraient étre exécutées durant la
période de garantie, entre autres :

A mise au point des systemes de CVCA;

2 réglage des débits de ventilation afin de favoriser la qualité de l'air intérieur et réduire les
effets néfastes des CQOV libérés des éléments d'ameublement ou émis par dégazage des
produits et des matériaux de construction;

3 exercices d'évacuation d'urgence compléte de l'installation/du batiment.

ESSAIS EXECUTES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE/L'UTILISATEUR

Aucun essai n'est prévu pour ce projet.

PLANS DE FORMATION

Se reporter a la section 01 91 41- Mise en service (MS) - Formation.

REGLAGES DEFINITIFS

Une fois la mise en service achevée a la satisfaction du Représentant du Ministére, verrouiller les
dispositifs de commande/régulation dans leur position définitive et marquer les points de
consigne de maniére permanente; ces points de consigne doivent étre indiqués dans les rapports
MS.

Produit

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
11 SOMMAIRE
A Contenu de la section
A Listes de contréle et formulaires de rapport a remplir dans le cadre de la mise en service

des équipements, systémes et systémes intégrés concernés.

1.2 LISTES DE CONTROLE DE L'INSTALLATION/DE LA MISE EN ROUTE
A Ces listes doivent comprendre ce qui sulit.
A Instructions d'installation fournies par le fabricant et contréles recommandés par ce
dernier.
2 Procédures particuliéres prescrites dans les sections techniques pertinentes.
3 Procédures considérées comme des régles de I'art en matiére d'installation et de

construction mécanique/électrique, et jugées nécessaires a un fonctionnement approprié
et efficace des équipements et systemes concernés.

2 Les listes fournies par le fabricant sont également acceptables. Si le Représentant du Ministére le
juge nécessaire, des listes de données supplémentaires seront exigées dans le cas de projets
présentant des conditions particulieres.

3 Utiliser les listes de contrdle pour vérifier l'installation des équipements et systémes concernés.
Confirmer sur le document les vérifications effectuées, indiquer les anomalies et les défectuosités
décelées ainsi que les mesures correctives mises en oeuvre.

4 Remettre au Représentant du Ministére les listes de contrdle qui auront été diiment signées par
l'installateur, une fois le processus terminé, pour confirmer que les vérifications et les inspections
indiquées ont effectivement été effectuées. Ces listes seront exigées au moment de la mise en
service et seront jointes au Manuel de gestion du batiment (MGB) a I'achévement du projet.

5 Les listes de contrdle qui sont utilisées lors de la mise en service doivent étre rigoureusement
remplies au moment de la mise en route initiale et de la mise en route définitive des équipements
et systemes concernés.

13 FORMULAIRES DE RAPPORT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS (RP)

A Les formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) sont des documents sur
lesquels sont consignées les données fournies par le fabricant sur les composants, équipements
et systémes concernés, notamment les données indiquées sur les plaques signalétiques, la liste
des piéces, les instructions d'exploitation, les lignes directrices concernant I'entretien, ainsi que
toutes les données techniques pertinentes et les contréles recommandés, nécessaires a la
préparation de la mise en route et des essais fonctionnels de méme qu'a I'exploitation et &
I'entretien des équipements et systemes. Ces formulaires de rapport sont incorporés au manuel
de gestion du batiment a I'achévement du projet.

2 Avant de procéder au contr6le de la performance (CP) des équipements et systémes installés,
remplir d'abord les formulaires de rapport de renseignements sur les produits et les soumettre au
Représentant du Ministére aux fins d'approbation.
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14 FORMULAIRES DE RAPPORT DE CONTROLE DE PERFORMANCE (CP)

A Les formulaires de rapport de contrbéle de performance (CP) sont des documents sur lesquels
sont consignés les résultats des vérifications, des essais dynamiques et des réglages qui ont été
effectués sur les équipements et les systéemes concernés dans le but de s'assurer gu'ils
fonctionnement correctement et efficacement, seuls ou en interaction avec les autres, selon les
exigences des travaux.

2 Les formulaires de rapport de CP comprennent également les documents sur lesquels
I'Entrepreneur a consigné les lectures et données mesurées au cours des essais fonctionnels et
au cours du processus de contrdle de la performance des équipements et des systémes
concerneés.

3 Avant de procéder au contréle de la performance des systémes intégrés, remplir les formulaires
de rapport de contrdle de la performance des systémes associés et les soumettre au
Représentant du Ministére aux fins d'approbation.

15 EXEMPLES DE FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

A Le Représentant du Ministere préparera des formulaires de rapport de mise en service
appropriés aux travaux visés, sur support électronique, et les remettra a I'Entrepreneur, avec le
devis de mise en service.

2 S'assurer que le contenu des formulaires de rapport de mise en service correspond aux besoins
des travaux.

3 Des exemples de formulaires de rapport de mise en service ainsi qu'un répertoire de tous ceux
qui ont été produits a ce jour seront joints a la présente section.

1.6 MODIFICATION D'ANCIENS FORMULAIRES ET ELABORATION DE NOUVEAUX

A Lorsque des formulaires supplémentaires de rapport de mise en service sont requis mais qu'on
ne peut les obtenir du Représentant du Ministére, en élaborer de nouveaux et les soumettre au
Représentant du Ministére, aux fins d'approbation, avant de les utiliser.

A La présentation de ces formulaires supplémentaires doit correspondre a celle des
formulaires fournis par le Représentant du Ministére.

1.7 FORMULAIRES DE RAPPORT DE MISE EN SERVICE

A Consigner sur les formulaires de rapport de mise en service les données relatives a la
performance des équipements et systémes relevées au moment de leur mise en route.

2 Stratégie d'utilisation
A Le Représentant du Ministére fournira a I'Entrepreneur les formulaires de rapport de mise
en service élaborés pour le projet particulier, avec le devis de mise en service.

2 Fournir les données requises tirées des dessins d'atelier et vérifier si les composants,
équipements et systemes indiqués sur les formulaires sont installés correctement et s'ils
fonctionnent de fagon approprié€e.

3 Confirmer que les composants, équipements et systemes fonctionnent selon les critéres
de conception et selon l'intention du concepteur.

4 Identifier les écarts entre les valeurs de calcul et les valeurs réelles et ainsi que les
raisons de tels écarts.

5 Vérifier le fonctionnement des composants, équipements et systémes concernés, en

mode normal et en mode de secours et dans les conditions de charge spécifiées.
.6 Consigner les données analytiques et les données justificatives.
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7 Vérifier les résultats déclarés.

.8 Les formulaires doivent étre signés par le technicien ayant procédé a la consignation des
données, puis revu et signé par le Représentant du Ministére.

9 Soumettre les rapports immédiatement aprés avoir procédé aux essais.

.10 Indiquer les résultats en valeurs Sl diment mesurées.

A1 Remettre les formulaires originaux diment remplis au Représentant du Ministére.

A2 En garder un exemplaire sur place pendant les étapes de mise en route, d'essai et de
mise en service.

13 Les rapports doivent étre produits sur support papier et sur support électronique, et une
copie avec résultats tapés a la machine doit étre jointe au manuel de gestion du batiment
conformément a la section 01 91 51- Manuel de gestion du batiment (MGB).

1.8 LANGUE
A Les formulaires doivent étre préparés et fournis dans la langue de I'attributaire du contrat.
Partie 2 Produit
2.1 SANS OBJET
Partie 3 Exécution

3.1 SANS OBJET
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FORMULAIRES DE VERIFICATION DE LA PERFORMANCE (PV)

Table des matieres

Titre Nombre de pages

Ventilateur

Chauffe-eau électrique

Appareil de chauffage n°

Appareil d'éclairage n°

Détecteur de présence

Moteur

Panneau de distribution

Essais du systéme d'alarme incendie
Thermopompes n°

Essais de tuyauterie

Sondes n°

N D N N N N DN DNMNDNMDMDNMNDDNDN

Essais des conduits d'air
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VERIFICATION DE LA PERFORMANCE (PV)

Projet : TPSGC N° projet : R.078221.001
Relocalisation de I'’Agence du Revenu du Canada
6° étage Tour Ouest

Equipement : VENTILATEUR N°
Service :

Localisation :

Identification :

Manufacturier :

Modéle :

N° de série :

Elément mesuré Prescrit Mesuré 1 Mesuré 2
TPM — Ventilateur

Moteur HP/TPM

Alimentation électrique V/ph/Hz

Ampérage T1, T2, Ts

Facteur de service

Efficacité %

Protection O/L — Ajustement
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VENTILATEUR N©°

Personnel affecté aux essais :

Compagnie :

Signature et date :

Témoin :

Compagnie :

Signature et date :

Approuvé par :

Compagnie :

Signature et date :

COMMENTAIRES :
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VERIFICATION DE LA PERFORMANCE (PV)

Projet : TPSGC N° projet : R.078221.001
Relocalisation de I'’Agence du Revenu du Canada
6° étage Tour Ouest

Equipement : CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE
Service :

Localisation :

Identification :

Manufacturier :

Modéle :

No de série :

Elément mesuré Prescrit Mesuré 1 Mesuré 2

Puissance électrique, kW

Alimentation électrique V/ph/Hz

Ampérage T1,T2, Ts
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CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

Personnel affecté aux essais :

Compagnie :

Signature et date :

Témoin :

Compagnie :

Signature et date :

Approuvé par :

Compagnie :

Signature et date :

COMMENTAIRES :
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VERIFICATION DE LA PERFORMANCE (PV)

Projet : TPSGC N° projet : R.078221.001
Relocalisation de I'’Agence du Revenu du Canada
6° étage Tour Ouest

Equipement : APPAREIL DE CHAUFFAGE N°
Service :

Localisation :

Identification :

Manufacturier :

Modéle :

N° de série :

Elément mesuré Prescrit Mesuré 1 Mesuré 2

Chaleur transférée, kW
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APPAREIL DE CHAUFFAGE N°

Personnel affecté aux essais :

Compagnie :

Signature et date :

Témoin :

Compagnie :

Signature et date :

Approuvé par :

Compagnie :

Signature et date :

COMMENTAIRES :
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VERIFICATION DE LA PERFORMANCE (PV)

Projet : TPSGC N° projet : R.078221.001
Relocalisation de I'’Agence du Revenu du Canada
6° étage Tour Ouest

Equipement : APPAREIL D'ECLAIRAGE N°©
Service :

Localisation :

Identification :

Manufacturier :

Modéle :

N° de série :

Elément mesuré Prescrit Mesuré 1 Mesuré 2

Alimentation électrique V/ph/Hz

Intensité lumineuse, lux
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APPAREIL D'ECLAIRAGE N°

Personnel affecté aux essais :

Compagnie :

Signature et date :

Témoin :

Compagnie :

Signature et date :

Approuvé par :

Compagnie :

Signature et date :

COMMENTAIRES :
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VERIFICATION DE LA PERFORMANCE (PV)

Projet : TPSGC N° projet : R.078221.001
Relocalisation de I'’Agence du Revenu du Canada
6° étage Tour Ouest

Equipement : DETECTEUR DE PRESENCE N°
Service :

Localisation :

Identification :

Manufacturier :

Modéle :

N° de série :

Elément mesuré Prescrit Mesuré 1 Mesuré 2

Alimentation électrique V/ph/Hz

Ampérage T1,T2, Ts
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DETECTEUR DE PRESENCE N©

Personnel affecté aux essais :

Compagnie :

Signature et date :

Témoin :

Compagnie :

Signature et date :

Approuvé par :

Compagnie :

Signature et date :

COMMENTAIRES :
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VERIFICATION DE LA PERFORMANCE (PV)
Projet : TPSGC N° projet : R.078221.001
Relocalisation de I'’Agence du Revenu du Canada
6° étage Tour Ouest
Equipement: MOTEUR N°
Service :
Localisation :
Identification :
Manufacturier :
Modele :
N° de série :
Elément mesuré Prescrit Mesuré 1 Mesuré 2

Nombre de phases

Sens de rotation

Vitesse (tpm)

Isolation (Megohms)

Courant (A) Phase A

Courant (A) Phase B

Courant (A) Phase C

Tension (V) Phase A

Tension (V) Phase B

Tension (V) Phase C

Calibre des protections

- Fusible (A)

- Disjoncteur (A)

- Surcharge (A)

- N° d’élément
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MOTEUR N°

Personnel affecté aux essais :

Compagnie :

Signature et date :

Témoin :

Compagnie :

Signature et date :

Approuvé par :

Compagnie :

Signature et date :

COMMENTAIRES :




TPSGC MISE EN SERVICE (MS) - FORMULAIRES Section 01 91 33
Relocalisation de I'Agence du

Revenu du Canada — 6° étage Tour Ouest

R.078221.001 Page 17

VERIFICATION DE LA PERFORMANCE (PV)

Projet : TPSGC N° projet : R.078221.001
Relocalisation de I'’Agence du Revenu du Canada
6° étage Tour Ouest

Equipement: PANNEAU DE DISTRIBUTION N°©
Service :

Localisation :

Identification :

Manufacturier :

Modéle :

N° de série :

Elément mesuré Prescrit Mesuré 1 Mesuré 2

Vérification d'installation

Absence d’eau, d’humidité de poussiére,

Apparence extérieure : peinture, fini surfaces instruments,
indicateurs, lampes plaques d’identification

Céblage d’alimentation : identification (cables, fils &), calibre,
raccordement et serrage
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PANNEAU DE DISTRIBUTION N°©

Personnel affecté aux essais :

Compagnie :

Signature et date :

Témoin :

Compagnie :

Signature et date :

Approuvé par :

Compagnie :

Signature et date :

COMMENTAIRES :
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VERIFICATION DE LA PERFORMANCE (PV)

Projet : TPSGC N° projet : R.078221.001
Relocalisation de I'’Agence du Revenu du Canada
6° étage Tour Ouest

Equipement : ESSAIS DU SYSTEME D'ALARME INCENDIE
Service :

Localisation :

Identification de I'élément mis a I'essai :

Elément mesuré Prescrit Mesuré 1 Mesuré 2

Niveau sonore dB

Audibilité et intelligibilité du message vocal
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ESSAIS DU SYSTEME‘D'ALARME INCENDIE
SYSTEME :

Personnel affecté aux essais :

Compagnie :

Signature et date :

Témoin :

Compagnie :

Signature et date :

Approuvé par :

Compagnie :

Signature et date :

COMMENTAIRES :
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VERIFICATION DE LA PERFORMANCE (PV)

Projet : TPSGC N° projet : R.078221.001
Relocalisation de I'’Agence du Revenu du Canada
6° étage Tour Ouest

Equipement: THERMOPOMPES N°
Service :

Localisation :

Identification :

Manufacturier :

Modéle :

N° de série :

Elément mesuré Prescrit Mesuré 1 Mesuré 2

Evaporateur

- Température d’entrée d'eau, °C

- Température de sortie d’eau, °C

- Différentiel de température, °C

- Perte de pression d’eau, kPa
- Débit d’eau, I/s

- Chaleur transférée, kW (tonnes)

Condenseur

- Température d’entrée d’eau, °C

- Température de sortie d’eau, °C

- Différentiel de température, °C

- Perte de pression d’eau, kPa
- Débit d’eau, I/s

- Chaleur transférée, kW (tonnes)

Compresseur

- Alimentation électrique V/ph/Hz

- Ampérage T1, T2, Ts

- Efficacité (kW)
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THERMOPOMPES

Personnel affecté aux essais :

Compagnie :

Signature et date :

Témoin :

Compagnie :

Signature et date :

Approuveé par :

Compagnie :

Signature et date :

COMMENTAIRES :
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VERIFICATION DE LA PERFORMANCE (PV)

Projet : TPSGC N° projet : R.078221.001
Relocalisation de I'’Agence du Revenu du Canada
6° étage Tour Ouest

Equipement : ESSAIS DE TUYAUTERIE
Service : plomberie, tuyauterie, protection incendie

Localisation :

Identification du trongcon mis a l'essai :

Elément mesuré Prescrit Mesuré 1 Mesuré 2

Pression initiale, kPa

Pression aprés 30 minutes, kPa

- Pression rétablie a la pression initiale, kPa

Pression aprés 1 heure, kPa

- Pression rétablie a la pression initiale, kPa

Pression stabilisée a , kPa

- Heure de début

- Heure de fin

- Durée, heures/minutes
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ESSAIS DE TUYAUTERIE
SERVICE :

Personnel affecté aux essais :

Compagnie :

Signature et date :

Témoin :

Compagnie :

Signature et date :

Approuvé par ;

Compagnie :

Signature et date :

COMMENTAIRES :
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VERIFICATION DE LA PERFORMANCE (PV)

Projet : TPSGC N° projet : R.078221.001
Relocalisation de I'’Agence du Revenu du Canada
6° étage Tour Ouest

Equipement: SONDE N°
Service :

Localisation :

Identification :

Manufacturier :

Modéle :

N° de série :

Elément mesuré Prescrit Mesuré 1 Mesuré 2

Température ambiante °C
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SONDE N°

Personnel affecté aux essais :

Compagnie :

Signature et date :

Témoin :

Compagnie :

Signature et date :

Approuvé par :

Compagnie :

Signature et date :

COMMENTAIRES :
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VERIFICATION DE LA PERFORMANCE (PV)

Projet : TPSGC N° projet : R.078221.001
Relocalisation de I'’Agence du Revenu du Canada
6° étage Tour Ouest

Equipement : ESSAIS DES CONDUITS D’AIR
Service :

Localisation :

Identification du trongcon mis al'essai :

Pression (Haute-Moyenne-Basse) :

Elément mesuré Prescrit Mesuré 1 Mesuré 2

Pression d’air, Pa ou kPa

Débit d’air alimenté, I/s

Débit d’air aux sorties d’air (grilles et diffuseurs) — Total, I/s

Fuites %

Présence de fuites audibles
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ESSAIS DES CONDUITS D'AIR
SYSTEME :

Personnel affecté aux essais :

Compagnie :

Signature et date :

Témoin :

Compagnie :

Signature et date :

Approuvé par :

Compagnie :

Signature et date :

COMMENTAIRES :

FIN DE LA SECTION
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Partie 1
1.1

1
1.2

A

2
1.3

1

2

.3
1.4

A

Général

SOMMAIRE

Contenu de la section

A Objectifs de la formation, matériel didactique, calendrier de formation, et réles et
responsabilités des différents intervenants.

PARTICIPANTS

Participants : personnel chargé de I'exploitation et de I'entretien de l'installation du batiment, y
compris le gestionnaire immobilier, le personnel de sécurité et les techniciens spécialisés, selon
le cas.

Les participants doivent étre en mesure d'assister aux séances de formation au cours des
derniéres étapes de la construction afin de pouvoir se familiariser avec les équipements et les
systemes installés.

INSTRUCTEURS

Le Représentant du Ministere fournira ce qui suit.

A Une description des équipements et des systemes.
2 Les renseignements et les instructions concernant la philosophie et les critéres de
conception ainsi que l'intention du concepteur.

L'Entrepreneur ainsi que le personnel au service du fabricant, formé en usine et certifié,
assureront la formation des participants en ce qui a trait a ce qui suit.

A Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors service des
composants, équipements et systémes concernés.
2 Caractéristiques des dispositifs et systemes de commande/régulation/contrdle, y compris

les raisons et les résultats de ces caractéristiques, les répercussions de l'intervention de
ces dispositifs et systemes sur les équipements et systemes asservis, les réglages des
points de consigne des dispositifs de commande/régulation/contrdle et des dispositifs de
sécurité.

3 Instructions relatives a I'entretien, a la maintenance et au réglage des composants, des
équipements et des systémes concernés.

L'Entrepreneur et les fabricants assureront la formation des participants en ce qui a trait a ce qui
suit.

A Mise en route/démarrage, fonctionnement/exploitation et arrét/mise hors service des
composants, équipements et systéemes dans le cas desquels ils ont certifié I'installation,
exécuté la mise en route et effectué les essais aux fins de contr6le de la performance.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La formation doit étre suffisamment longue et détaillée pour permettre aux participants d'acquérir
les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer ce qui suit.

A Assurer un fonctionnement sécuritaire, fiable et rentable sur les plans énergétique et
financier de tous les équipements et systémes installés, en mode normal et en mode de
secours, et dans toutes les conditions d'exploitation.
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2 Mettre en oeuvre un programme efficace d'inspection continue et de contrble de la
performance des équipements et systéemes.
3 Mettre en oeuvre un programme approprié d'entretien préventif, de diagnostic et de
dépannage.
4 Tenir la documentation a jour.
5 Assurer I'exploitation des équipements et des systémes dans des conditions d'urgence

15

1.6

1.7

jusqu'a l'arrivée d'intervenants qualifiés.

MATERIEL DIDACTIQUE

Les instructeurs sont responsables du contenu et de la qualité du matériel utilisé aux fins de
formation.

Le matériel didactique doit comprendre ce qui suit.

Documents « d'aprés exécution ».

Manuel d'exploitation.

Manuel d'entretien.

Manuel de gestion du batiment/de l'installation.

Rapports d'ERE et de CP.

Séquences d’'opérations et listes de points DDC des équipements installés.

o uhrwiPk

Le gestionnaire de projet, le gestionnaire de mise en service et le gestionnaire du batiment
examineront les manuels et le matériel didactique.

Les manuels et le matériel utilisés doivent étre préparés de maniére a permettre le méme niveau
détaillé de formation lors de séances subséquentes.

Matériel didactique supplémentaire

A Transparents pour rétroprojecteurs.

2 Présentations multimédia.

3 Vidéos de formation fournis par le fabricant.
4 Modéles d'équipement et de systéme.

CALENDRIER DE FORMATION
Prévoir du temps pour la formation dans le calendrier de mise en service.

La formation doit étre donnée durant les heures normales de travail et les séances doivent étre
d'une durée de trois (3) heures consécutives.

La formation doit étre terminée avant la réception du batiment/de l'installation.

RESPONSABILITE

Assumer la responsabilité de ce qui suit.

A Mise en oeuvre des activités de formation.
2 Coordination du travail et de la participation des différents instructeurs.
3 Qualité de la formation et du matériel utilisé a cette fin.

Le Représentant du Ministére procédera a I'évaluation de la qualité de la formation et du matériel
utilisé a cette fin.

Une fois la formation terminée, soumettre un rapport écrit signé par les instructeurs et certifié par
le Représentant du Ministere.
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1.8

Partie 2

21

Partie 3

3.1

CONTENU DE LA FORMATION

La formation doit comprendre des démonstrations effectuées par les instructeurs sur les
équipements et les systemes installés.

La formation doit viser ou comprendre ce qui suit.

A Examen du profil du batiment/de l'installation et du type d'occupation.

2 Exigences fonctionnelles.

3 Philosophie de conception des équipements et systéemes, possibilités de chacun et
procédures d'urgence.

A4 Examen de l'agencement des différents équipements et systemes, ainsi que des
composants et dispositifs de commande/régulation/contrdle associés a chacun.

5 Procédures de mise en route/démarrage, d'exploitation, de surveillance, de maintenance,
d'entretien, d'arrét/de mise hors service des équipements et des systémes.

.6 Séquences de fonctionnement des différents équipements et systémes, y compris les
directives étape par étape relatives a la mise en route/au démarrage et a l'arrét/la mise
hors service de ceux-ci, fonctionnement des appareils de robinetterie, des registres, des
interrupteurs/commutateurs, réglage des points de consigne et procédures d'urgence.

v Entretien et maintenance.

.8 Diagnostic de dépannage.

9 Interaction entre les systémes en fonctionnement intégré.

.10 Examen des documents d'exploitation et d'entretien.

Assurer la formation spécialisée spécifiée dans les sections techniques pertinentes du devis de

projet.

Produit

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 SOMMAIRE
1 Contenu de la section

A La présente section vise exclusivement les parties du Manuel de gestion du batiment
(MGB) qui sont fournies au Représentant du Ministere par I'Entrepreneur.

2 Sigles

MGB - Manuel de gestion du batiment.

MS - Mise en service.

CVCA - Chauffage, ventilation et conditionnement d'air.

RP - Renseignements sur les produits

CP - Contréle de la performance.

ERE - Essai, réglage et équilibrage.

SIMDUT - Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail.

No b wiN e

1.2 EXIGENCES GENERALES
Papier format commercial de 216 mm x 279 mm.
Méthodologie utilisée facilitant la mise a jour.

Dessins, diagrammes et représentations schématiques élaborés de maniére professionnelle.

N w ok

Données et renseignements sur support électronique présentés dans un format accepté et
approuvé par le Représentant du Ministéere.

1.3 APPROBATIONS

A Avant de commencer, coordonner les exigences visant la préparation, la soumission et
I'approbation des données et des renseignements par le Représentant du Ministére.

1.4 RENSEIGNEMENTS GENERAUX
A Fournir au Représentant du Ministére les renseignements ci-aprés a incorporer dans les parties
et sections appropriées du MGB.

A Liste exhaustive des noms, adresses et numéros de téléphone et de télécopieur de
I'entrepreneur et des sous-traitants qui ont participé a la réalisation des travaux - section
1.2 du MGB.

2 Bréves descriptions des systémes architecturaux et structuraux ainsi que des systemes
mécaniques, électriques et de protection incendie installés et mis en service - section 1.4
du MGB.

A Séquences définitives des opérations de ces systemes aprées leur mise en
service - section 2.0 du MGB.

3 Description des conditions d'exploitation du batiment en situations d'urgence et de
sécurité accrue - section 2.0 du MGB.

A4 Identification du systeme de gestion de I'entretien des systémes, des appareils et des
composants - section 2.1 du MGB.

5 Renseignements sur I'exploitation et I'entretien des systemes architecturaux et sur les

appareils et autres systémes installés et mis en service - section 2.0 du MGB.
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.6 Renseignements sur I'exploitation et I'entretien des systémes et des appareils de
protection incendie et de sécurité des personnes installés et mis en service - section 2.0
du MGB.
7 Renseignements sur I'exploitation et I'entretien des systemes et appareils mécaniques
installés et mis en service - section 2.0 du MGB.
.8 Manuel d'exploitation et d'entretien - section 3.2 du MGB.
9 Plan effectif de mise en service définitive.
.10 Listes de contrdle relatives a la mise en service, diment remplies.
A1 Méthode d'essai de mise en service utilisée.
A2 Formulaires de rapport de renseignements sur les produits (RP) et de contrdle de la
performance (CP), diment remplis, revus et acceptés par le Représentant du Ministere.
A3 Rapports de mise en service.
15 CONTENU DU MANUEL D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN
A Pour plus de détails & ce sujet, se reporter & la section 01 78 00- Documents/Eléments & remettre

a lI'achévement des travaux.

2 Le Représentant du Ministére examinera et approuvera le format et la présentation du manuel
dans les 12 semaines suivant l'attribution du contrat.

3 Le manuel doit contenir les brochures et la documentation pertinente des fabricants sur les
produits, les appareils et les systemes installés dans le cadre des travaux.

A4 Il doit étre organisé de maniere a faciliter la manipulation des données contenues dans le MGB,
et contenir les documents mentionnés aux paragraphes ci-apres.

5 Formulaires requis de renseignements sur les produits (RP), ddment complétés, ainsi que les
données et les renseignements pertinents provenant d'autres sources, au besoin.

.6 Répertoire de renseignements sur les systémes, les appareils et les composants installés.
Dessins d'atelier approuvés et fiches techniques et fiches d'entretien requises.

.8 Données et recommandations du fabricant concernant les procédés de fabrication, l'installation,
la mise en service, la mise en route, I'exploitation et I'entretien, ainsi que la mise hors service des
systemes, des appareils et des composants, et concernant le matériel de formation du personnel.

9 Liste des piéces de rechange, des outils spéciaux et du matériel de remplacement avec
indication du lieu d'entreposage.

.10 Renseignements pertinents concernant la ou les garanties.

A1 Certificats d'inspection avec sommaire des dates d'expiration, pour les éléments nécessitant une
recertification périodique.

A2 Renseignements relatifs au programme d'entretien, y compris ce qui suit.
A Méthode et fréquence d'entretien recommandées.
2 Renseignements concernant I'enlévement et le remplacement d'appareils et d'éléments,

notamment le matériel requis pour réaliser les travaux, les points de levage et les voies
d'entrée et de sortie.

1.6 MANUEL D'OBSERVATION DE LA SECURITE DES PERSONNES (OSP)

A Des exemplaires du Manuel d'observation de la sécurité des personnes (OSP) peuvent étre
obtenus auprés du Représentant du Ministére.
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2 Contenu du document - Le manuel contient les renseignements relatifs a ce qui suit.

A

o U h wi

Toutes situations d'urgence possibles, notamment incendies et présence de fumée,
pannes d'électricité, interruptions de I'alimentation en eau ou pertes de pression d'eau,
déversements de produits chimiques et pertes de frigorigéne.

Défaillances des ascenseurs, monte-charge et escaliers mécaniques.
Défaillances des systémes de CVCA et de l'alimentation en combustible.
Intrusions et infractions a la sécurité.

Désastres naturels, alertes a la bombe et autres situations perturbatrices.

Alimentation de secours dédiée pour installations a haute sécurité, installations
médicales et systémes informatiques.

Consignes d'urgence en cas d'incendie, de panne d'électricité et de panne de matériel
important.

Noms et adresses de personnes-ressources avec qui communiquer en cas d'urgence.

Document facile a obtenir et facile a comprendre méme pour les utilisateurs ne
possédant pas de connaissances techniques.

1.7 DOCUMENTATION DE REFERENCE A INSERER DANS LES ANNEXES CONNEXES

A Fournir au Représentant du Ministére les documents de référence relatifs aux systemes et aux
appareils installés, y compris ce qui suit.

A

Documents généraux

Plan de mise en service définitive.

Guide d'information sur le SIMDUT.

Devis et dessins d'aprés exécution approuves.
Marches a suivre relative a la mise en service.

. Renvois aux sections du devis.

Documents relatifs a I'architecture et a la structure

A Certificats d'inspection et permis de construction.
2 Registres des ancrages en toiture.

3 Rapports de contrble de la performance.

Documents relatifs aux systémes de protection/prévention incendie et de lutte contre les
incendies

A Rapports des essais des systemes.

2 Rapports des essais de fumée.

3 Rapports de contréle de la performance.
Documents relatifs aux systéemes mécaniques

Permis d'installation et certificats d'inspection.
Certificats des essais de pression de la tuyauterie.
Rapports des essais d'étanchéité des conduits d‘air.
Rapports d'ERE et de contrble de la performance.
Schémas de la robinetterie.

Exemplaires des consignes affichées.

Documents relatifs aux systemes électriques

A Permis d'installation et certificats d'inspection.

2 Rapports d'ERE et de controle de la performance.

i

o r wi

o uhrwiPk
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1.8

1.9

1.10

Partie 2

21

Partie 3

3.1

3 Registre du matériel électrique.

4 Schémas et nomenclatures.

5 Document indiquant I'emplacement des cables et des composants.
.6 Exemplaires des consignes affichées.

Participer, avec le Représentant du Ministére a I'élaboration du MGB.

LANGUE

Des reliures distinctes doivent étre utilisées pour les versions en anglais et en francais du MGB.

IDENTIFICATION DES INSTALLATIONS

Utiliser le systéme ci-apres d'identification des documents a soumettre au Représentant du
Ministére, aux fins d'incorporation au MGB.

UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE COURANTE

Utiliser une technologie courante de production des documents qui permettra d'en faciliter I'acces
en tout temps et d'en faciliter la tenue a jour et qui assurera une compatibilité avec les exigences
des utilisateurs.

Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant de commencer les travaux.

Produit

SANS OBJET

Exécution

SANS OBJET

FIN DE LA SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 08 11 00 — Portes et batis en métal.
2 Section 08 14 16 — Portes planes en bois.
.3 Section 08 71 00 — Quincaillerie pour portes.
A4 Section 08 80 50 — Vitrages
5 Section 09 21 99 — Cloison — Travaux de petite envergure.
.6 Section 09 51 13 — Eléments acoustiques pour plafonds.
v Section 09 53 00 .01 — Ossatures de suspension pour plafonds acoustiques.
.8 Section 10 22 19 — Cloison amovible a panneaux sur montants.
1.2 REFERENCES
A CSA International
A CSA S350-FM1980(R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.
2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

A EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing
Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 3300 -
Documents/Echantillons a soumettre et 01 7421 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Soumettre les dessins de déemolition.

A Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'approbation et d'examen, des
dessins d'étaiement et de contreventement. Ces dessins doivent porter le sceau et la
signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la
province du Québec, et ils doivent illustrer la méthode de travail proposée.

1.4 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A

Vérifier le Rapport sur les substances dangereuses et prendre les mesures nécessaires pour
préserver I'environnement.

Si un matériau ressemblant a de I'amiante appliqué par projection ou a la truelle ou encore a

d'autres matiéres désignées et répertoriées comme dangereuses est découvert pendant

I'exécution des travaux, suspendre ces derniers, prendre les précautions appropriées et aviser

immédiatement le Représentant du Ministére.

A Reprendre les travaux seulement apres avoir recu des directives écrites du Représentant
du Ministére.




TPSGC

DEMOLITION — TRAVAUX DE Section 02 41 99

Relocalisation de I'’Agence du PETITE ENVERGURE
Revenu du Canada — 6¢ étage Tour Ouest

R.078221.001

Page 2

Prévenir le Représentant du Ministére avant d'entraver I'acces [au batiment] ou d'interrompre les
services.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

A

Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EXAMEN

A

Inspecter le chantier en compagnie du Représentant du Ministére, et vérifier I'emplacement et
I'étendue des éléments qui doivent étre enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés, et de
ceux qui doivent demeurer en place.

Repérer et protéger les canalisations de services publics et veiller a garder en bon état celles qui
sont toujours en service sur le terrain.

Aviser les compagnies de services publics et obtenir de celles-ci les approbations nécessaires
avant de commencer les travaux de démolition.

Débrancher, obturer ou réacheminer, selon les besoins, les canalisations de services publics
existantes situées sur le terrain, qui nuisent a l'exécution des travaux, conformément aux
exigences des autorités compétentes. Repérer I'emplacement de ces canalisations et de celles
qui avaient déja été abandonnées sur le terrain, et l'indiquer (plans horizontal et vertical) sur les
dessins d'aprés exécution. Bien supporter, contreventer et maintenir en place les canalisations et
les conduits rencontrés.

A Informer immédiatement le Représentant du Ministére ainsi que la compagnie de service
public concernée de tout dommage causé a une canalisation de service destinée a étre
conservée.

2 Aviser immédiatement le Représentant du Ministere de la découverte de toute

canalisation de service public non répertoriée et attendre ses instructions écrites
concernant les mesures a prendre a cet égard.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

A

2

Protection des ouvrages en place

A Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement, I'affaissement ou tout
autre endommagement des structures, et des parties du batiment a conserver. Assurer le
contreventement des ouvrages au besoin.

2 Limiter le plus possible la poussiére et le bruit produits par les travaux, ainsi que les
inconvénients causés aux occupants des lieux.

3 Protéger les appareils, les systémes et les installations mécaniques et électriques du
batiment ainsi que les canalisations de services publics.

A4 Fournir les écrans pare-poussiere, les baches, les garde-corps, les éléments de support
et les autres dispositifs de protection nécessaires.

5 Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

Travaux de démolition/d'enlévement
A Enlever les éléments et les ouvrages indiqués.
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2 Enlévement des revétements en dur, des bordures et des caniveaux
A Couper a angle droit les surfaces adjacentes non touchées par les travaux, au
moyen d'une scie ou de tout autre moyen approuvé par le Représentant du
Ministere.
2 Protéger les dispositifs de transfert de charge ainsi que les joints adjacents.
3 Enlever les éléments du batiment existant pour permettre la réalisation de la nouvelle
construction.
4 Retailler les rives des composants partiellement démolis du batiment selon les tolérances

spécifiées par le Représentant du Ministere.

3.3 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 7411 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et

I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

3 Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les matiéres et
les matériaux a récupérer en vue de leur réutilisation/réemploi.

A4 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de

construction/démolition.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

A

1.2 REFERENCES

Section 06 40 00 - Ebénisterie.

A CSA International
A CSA B111-1974(C2003), Wire Nails, Spikes and Staples (Clous, fiches et cavaliers en fil
d'acier).
2 CSA 0121-08, Contre-plaqué en sapin de Douglas.
3 CSA 0141-F05(C2009), Bois débité de résineux.
A4 CSA 0151-F09, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
5 CAN/CSA-0325.0-F07, Revétements intermédiaires de construction.
.6 CANJ/CSA-Z809-F08, Aménagement forestier durable.
2 orest Stewardship Council (FSC)
A FSC-STD-01-001-2004, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship.
3 Commission nationale de classification des sciages (NLGA)
A Regles de classification pour le bois d'oeuvre canadien [2008].
4 Sustainable Forestry Initiative (SFI)

A

Norme SFI-2010-2014.

1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents/Echantillons a soumettre.
2 Fiches techniques

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation

A
du fabricant concernant [les travaux de charpenterie]. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions,
les limites et la finition.

2 Certification du bois : soumettre le numéro de certificat de la chaine de tracabilité du
fabricant] du bois certifié CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.

3 Matériaux a faible émission

A Soumettre une liste [des peintures et des enduits] utilisés a lintérieur du
batiment, lesquels doivent respecter les limites et les restrictions concernant leur
teneur en COV et leur composition chimique.

2 Soumettre une liste [Enumérant tous les produits de bois composite utilisés dans
le batiment, et précisant qu'ils ne contiennent aucune résine urée-formaldéhyde
ajoutée] [et] [Enumérant tous les adhésifs pour stratifiés utilisés dans le batiment
et précisant qu'ils ne contiennent pas d'urée-formaldéhyde.].

14 MATERIAUX/MATERIELS DE REMPLACEMENT A REMETTRE

A

Fournir et installer les panneaux nécessaires au montage de l'appareillage électrique, selon les
indications. Utiliser des panneaux de contreplaqué de 19 mm d'épaisseur, posés sur un cadre en
éléments de 19 mm x 38 mm, renforcé par des éléments de méme grosseur posés a intervalles
d'au plus 300 mm.
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15 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Marquage du bois: estampe de classification d'un organisme reconnu par le Consell
d'accréditation de la commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre.

2 Marquage du contreplaqué : marque de classification conforme aux normes CSA pertinentes.

.3 Marquage du contreplaqué, des panneaux OSB et des revétements intermédiaires de
construction en panneaux composites dérivés du bois : marque de classification conforme aux
normes CSA pertinentes.

4 Certification en matiére de développement durable

A Bois certifié : Soumettre une liste des produits du bois utilisés et satisfaisant a la norme
CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du
fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage

d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux et les matériels de maniere qu'ils ne reposent pas sur le sol, a
l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer le bois de maniére a le protéger contre les marques, les rayures et les
éraflures.
3 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux

et des matériels neufs.

PARTIE 2- PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIEL

A1 Bois de construction : sauf indication contraire, bois de résineux, au fini S4S (blanchi sur 4 cétés),
ayant un degré d’humidité ne dépassant pas 19 %, et conforme aux normes et régles suivantes :
A CAN/CSA-0141.

2 NLGA, Régles de classification pour le bois d'oeuvre canadien.
3 Panneaux en bois certifié CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.
2 Fourrures, cales, bandes de clouage, fonds de clouage, batis d'attente, [tasseaux et chanlattes,]
membrons, fonds de clouage pour bordures de toit et lambourdes.
A Les éléments au fini S2S sont acceptables.
2 Planches : catégorie « standard » ou supérieure.
3 Bois de dimension : classification « charpente légére (claire) », catégorie « standard » ou
supérieure.
4 Poteaux et bois d'oeuvre (carrés) : catégorie « standard » ou supérieure.
3 Panneaux
A Contreplagué en sapin de Douglas (Douglas taxifolié) : conforme a la norme CSA 0121,

classification « construction », catégorie « standard ».
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A Matériaux exempts d'urée-formaldéhyde.

2 Contreplagué en bois de résineux canadiens: conforme a la norme CSA 0151,
classification « construction », catégorie « standard ».
A Matériaux exempts d'urée-formaldéhyde.

3 Contreplaqué, panneaux OSB et panneaux composites dérivés du bois : conformes a la
norme CAN/CSA-0325.
A Matériaux exempts d'urée-formaldéhyde.

2.2 ACCESSOIRES

A
2
3

Fixations : selon la norme CAN/CSA-G164 pour les ouvrages intérieurs.
Clous, fiches et cavaliers : conformes & la norme CSA B111.

Boulons : 12,5 mm de diameétre, sauf indication contraire, avec écrous et rondelles.

PARTIE 3- EXECUTION

3.1 EXAMEN

A

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation de la charpenterie, s'assurer que
I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou
contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites
du fabricant.

A1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

A

Appliquer un produit de préservation sur les éléments en bois exposés a I'humidité avant de les
installer.

Appliquer le produit de préservation par immersion ou au moyen d'un pinceau. Enduire les
surfaces jusqu'a saturation et laisser le produit s'imprégner pendant au moins trois (3) minutes
dans le cas des piéces de bois massif et pendant une (1) minute dans le cas des panneaux de
contreplaqué.

Avant d'installer les éléments, appliquer généreusement au pinceau du produit de préservation
sur toutes les surfaces mises a nu par les coupes, les dressages et les percements effectués sur
place.

3.3 INSTALLATION

A

2

Procéder selon les exigences du CNB, et conformément aux prescriptions ci-apres.

Installer les fourrures et les cales nécessaires pour écarter du mur et supporter les armoires, les
éléments de finition des murs et des plafonds, les revétements, les bordures, les soffites, les
revétements de finition extérieurs et les autres ouvrages prescrits.




TPSGC

CHARPENTERIE — TRAVAUX DE Section 06 08 99

Relocalisation de I'’Agence du PETITE ENVERGURE
Revenu du Canada — 6¢ étage Tour Ouest

R.078221.001

Page 4

.8

Fournir et installer tous les fonds de clouage nécessaires a la fixation et a linstallation des
équipements et du mobilier sur les cloisons intérieures. Prévoir le fond de clouage selon le type
d’équipement, l'utilisation de ce dernier ou selon le poids du mobilier a installer.

Installer les fourrures et les cales de maniére a assurer la planéité et la verticalité des ouvrages,
I'écart admissible étant de 1:600.

Installer autour des baies les batis d'attente, les bandes de clouage et les garnitures destinés a
supporter les batis et les autres ouvrages.

Ne pas travailler de panneaux de particules sans prendre les précautions nécessaires. Utiliser
des collecteurs de poussiére et porter un appareil respiratoire de qualité supérieure.

Assembler, ancrer, fixer, attacher et contreventer les éléments de maniére a leur assurer la
solidité et la rigidité nécessaires.

Au besoin, fraiser les trous de maniére que les tétes de boulon ne fassent pas salillie.

3.4 NETTOYAGE

A

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 7411 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,

conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux

installations appropriées.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
EXIGENCES CONNEXES
Section 06 08 99 — Charpenterie.
REFERENCES
American National Standards Institute (ANSI)
A ANSI A208.1-09, Particleboard.
2 ANSI A208.2-09, Medium Density Fiberboard (MDF) for Interior Applications.
3 ANSI/HPVA HP-1-10, Standard for Hardwood and Decorative Plywood.
ASTM International
A ASTM E 1333-10, Standard Test Method for Determining Formaldehyde Concentrations
in Air and Emission Rates From Wood Products Using a Large Chamber.
2 ASTM D 2832-92(R2011), Standard Guide for Determining Volatile and Nonvolatile
Content of Paint and Related Coatings.
3 ASTM D 5116-10, Standard Guide For Small-Scale Environmental Chamber

Determinations of Organic Emissions From Indoor Materials/Products.

Architectural Woodwork Manufacturers Association of Canada (AWMAC) and Architectural
Woodwork Institute (AWI)

A1 Architectural Woodwork Quality Standards lllustrated, 8th edition, Version 1.0 (2009).
Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-71.20-M88, Adhésif par contact, applicable au pinceau.

CSA International

1 CSA B111-74(R2003), Wire Nails, Spikes and Staples.

2 CSA 0112.10-08, Evaluation of Adhesives for Structural Wood Products (Limited

Moisture Exposure).

CSA 0121-F08, Contre-plagué en sapin de Douglas.

CSA 0141-F05(C2009), Bois débité de résineux.

CSA 0151-F09, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
CSA 0153-FM1980(C2008), Contreplaqué en peuplier.
CAN/CSA-Z809-F08, Aménagement forestier durable.

Nouhw

orest Stewardship Council (FSC)
A1 FSC-STD-01-001-2004, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship.

Green Seal Environmental Standards (GS)
A GS-11-11, Paints and Coatings.
2 GS-36-11, Commercial Adhesives.

Santé Canada - Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).

Organisation internationale de normalisation (ISO)
A ISO 14040-2006, Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Principes et
cadre.
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ISO 14041-98, Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Définition de
I'objectif et du champ d'étude et analyse de l'inventaire.

National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

A

ANSI/NEMA LD-3-05, High-Pressure Decorative Laminates (HPDL).

National Hardwood Lumber Association (NHLA)

A

Rules for the Measurement and Inspection of Hardwood and Cypress 2011.

Commission nationale de classification des sciages (NLGA)

A

Régles de classification pour le bois d'oeuvre canadien 2008.

South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), California State, Regulation XI. Source
Specific Standards

A
2

SCAQMD Rule 1113-A2011, Architectural Coatings.
SCAQMD Rule 1168-A2005, Adhesives and Sealants Applications.

Sustainable Forestry Initiative (SFI)

A

Norme SFI-2010-2014.

DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents/Echantillons a soumettre. Fiches techniques

A

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation
du fabricant concernant [les ouvrages d'ébénisterie] proposés. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristigues des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Soumettre les exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT,
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité et 01 35 43 - Protection de
I'environnement.

Dessins d'atelier

A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province du Québec.

2 Les dessins doivent indiquer les détails de construction, les profils, ainsi que les détails
des assemblages, des fixations et les autres détails connexes.

A Echelles : profils pleine grandeur, détails demi-grandeur.

3 Les dessins doivent indiquer les matériaux, les finis, les épaisseurs et les pieéces de
quincaillerie.

4 Les dessins doivent indiquer I'emplacement des ouvertures requises dans le mobilier de
rangement aux fins de raccordement des services d'utilités, les conditions d'installation
types et particulieres, les raccordements, les accessoires et les ancrages, ainsi que
I'emplacement des dispositifs de fixation apparents.

Echantillons

A Soumettre, aux fins d'examen et d'acceptation, des échantillons de chacun des ouvrages
d'ébénisterie proposés.

2 Sauf indication contraire, soumettre deux (2) échantillons des, mesurant 300 mm x
300 mm.

.3 Soumettre deux (2) échantillons des couleurs offertes pour les stratifiés, aux fins de
sélection des couleurs.

4 Soumettre deux (2) échantillons montrant les détails des joints, des bordures, des

découpures et des profils postformés des stratifiés.
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5 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les
matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques
et aux critéres de performance.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Marquage du bois : estampe de classification d'un organisme reconnu par le Conseil
d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre.

2 Marquage des panneaux de contreplaqué, des panneaux de particules et de particules orientées
(PPO) et des panneaux composites dérivés du bois : selon les normes pertinentes de la CSA et
de 'ANSI.

3 Echantillons de I'ouvrage
A Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément a la section 014500 -

Contréle de la qualité.

A Réaliser en atelier un (1) échantillon type d'armoire au sol, d'armoire murale, de
tiroirs et de tablettes coulissantes, du plan de travail, de tablette, avec pieces de
quincaillerie et des revétements de finition appliqués en atelier requises. Ces
échantillons devront étre approuvés par le Représentant du Ministere.

2 Une fois acceptés, les échantillons constitueront la norme minimale a respecter
pour les travaux.

3 Ne pas entreprendre les travaux avant que les échantillons de I'ouvrage aient été
acceptés par écrit par le Représentant du Ministére.

A4 Les échantillons approuvés de l'ouvrage pourront étre intégrés a I'ouvrage fini.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du
fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.
A Protéger les ouvrages préfabriqués contre I'humidité et les dommages pendant et apres
leur livraison.
2 Entreposer les ouvrages préfabriqués dans des locaux ventilés et protégés contre
I'humidité ou les variations extrémes de température.

3 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux et les matériels [de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, a
l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer les ouvrages d'ébénisterie de maniére a les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagées par des matériaux et des

matériels neufs.

4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres
matériaux d'emballage, selon les directives du plan de gestion des déchets de construction,
conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
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1.6 GARANTIES

1 Fournir une garantie écrite émise au nom du propriétaire contre le gauchissement, délaminage
ou décalage des ouvrages pour une période de 24 mois supplémentaire aux 12 mois demandés
aux conditions général, pour un total de trois (3) ans.

1.7 RENFORTS ET RETOUCHES

A Toutes les attaches et renforts requis mais non identifiés seront ajoutés pour assurer la solidité
de I'ensemble.

2 Toutes les retouches nécessaires pour faire disparaitre les joints ou corrections seront exécutées
simultanément, de méme que pour le jointoiement des appareils électriques ou mécaniques.

1.8 COORDINATION

A Coordonner la position de tous les renforts (fonds de clouage) requis pour I'exécution des
ouvrages.
2 Avant la fabrication des mobiliers concernés, coordonner avec le Représentant du Ministére les

équipements et les sorties mécaniques, électriques, de gaz et autres dont les dimensions
pourraient influencer celles des mobiliers.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A Bois de résineux : sauf indication contraire, fini S4S (blanchi sur quatre (4) c6tés), a teneur en

humidité d'au plus 19 % et conforme aux normes et aux regles indiquées ci-apres.

A Norme CSA 0141.

2 Produits certifiés CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.

3 Regles de classification pour le bois d'oeuvre canadien, publiées par la Commission
nationale de classification des sciages (NLGA).

4 Regles de 'TAWMAC : bois de catégorie [« custom » (supérieure)] [« premium » de choix],
a teneur en humidité conforme aux prescriptions.

2 Le bois possédant une cote de résistance mécanique est acceptable pour tous les travaux.

3 Contreplaqué en Douglas taxifolié (sapin de Douglas) : conforme a la norme CSA 0121,
classification « construction », catégorie « standard », bois certifiés CAN/CSA-Z809 ou FSC ou
SFI.
A La résine utilisée dans la fabrication des panneaux de contreplaqué ne doit pas contenir
d'urée-formaldéhyde ajoutée.

A4 Contreplagué en bois de résineux canadien : conforme a la norme CSA 0151, classification «
construction », catégorie « standard », bois certifiés CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.
1 La résine utilisée dans la fabrication des panneaux de contreplaqué ne doit pas contenir
d'urée-formaldéhyde ajoutée.

5 Contreplagué en peuplier : conforme a la norme CSA 0153, classification « construction »,
catégorie « standard », bois certifiés CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.
A La résine utilisée dans la fabrication des panneaux de contreplaqué ne doit pas contenir
d'urée-formaldéhyde ajoutée.
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Panneaux de particules de bois agglomérées sous presse pour usage intérieur : conformes a la

norme ANSI A208.1, bois certifiés CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.

A La résine utilisée dans la fabrication des panneaux de particules ne doit pas contenir
d'urée-formaldéhyde ajoutée.

Les panneaux de fibres doivent contenir moins de 10 % de bois rond en poids, pourcentage
calculé selon la moyenne pondérée des mesures obtenues pendant une période de trois (3) mois
a chaque endroit de fabrication.

1 La résine utilisée dans la fabrication des panneaux de contreplaqué ne doit pas contenir
d'urée-formaldéhyde ajoutée.
2 Panneaux en bois certifié CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.

Panneaux de particule en fibres de densité moyenne (MDF) : selon la norme ANSI A208.2,
catégorie, d'une masse surfacique de 769 kg/m?, bois certifi€ CAN/CSA-Z809 ou FSC ou SFI.

A Exigences de performance relatives aux panneaux de fibres de densité moyenne : selon
la norme ANSI A208.2.
2 La résine utilisée dans la fabrication des panneaux de fibres de densité moyenne ne doit

pas contenir d'urée-formaldéhyde ajoutée.

Stratifiés pour surfaces planes : conformes a la norme NEMA LD3, catégorie VGL (pour surfaces
verticales), type T4, de 1.15 mm d'épaisseur; a face décorative de couleur indiqué au plan.

A Coloration et produits acceptables du stratifié :
A PS1 : Stratifié couleur blanc : NEVAMAR, Bone White, S7032T.
2 PS2 : Stratifié couleur gris : NEVAMAR, Iconic Maple, WM0047.
Mélamine thermofusionnée : conforme a la norme NEMA LD3, catégorie VGL (pour surfaces
verticales).
A Mélamine thermofusionnée, & grande résistance a l'usure : résistance a 400 cycles au

moins (norme minimale de résistance a l'abrasion des stratifiés haute pression).
Clous et cavaliers : conformes a la norme CSA B111.
Vis a bois : en acier, de type et de grosseur convenant a I'application.
Clavettes : en métal.
Produit d'étanchéité : selon la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour joints.

Adhésif pour stratifiés

A Adhésif : adhésif par contact conforme a la norme CAN/CGSB-71.20.
2 Teneur en COV d’au plus 250 g/l.
3 Produit sans urée-formaldéhyde.

2.2 OUVRAGES PREFABRIQUES

A

Armoires

A Armoires fabriquées conformément aux normes de qualité « premium » (de choix) de
'AWMAC.

2 Panneau des armoires (cOté et dos, fonds et dessus, ossature apparente et non
apparente incluant les rives).
A Panneaux de particules : 16mm d'épaisseur, fini mélamine thermofusée 2 c6té

inculant les rives, selon les indications aux dessins.
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3 Tablettes :
A Panneaux de particules : 19mm d'épaisseur, avec surfacage de mélamine
thermofusionnée 2 cétés.
2 Chants avec moulure préfabriquée chanfreinée en PVC moulée arrondie.
4 Fourrures, cales d'espacement, bandes de clouage, fonds de clouage, faux-cadres et
piéces d'appui.
A Les éléments avec fini S2S sont acceptables.
2 Planches : catégorie « standard » ou supérieure.
3 Bois de sciage : classification « charpente |égére », catégorie « standard » ou
supérieure.
A4 Produits sans urée-formaldéhyde.
2 Tiroirs
A Tiroirs fabriqués conformément aux normes de qualité « premium » (de choix) de
'TAWMAC et aux exigences suivantes.
2 Cétés et dos
A Panneaux de particules : panneaux de densité moyenne, 16 mm d'épaisseur.
2 Mélamine thermofusionnée : 2 cbtés incluant les rives.
3 Fonds
A Panneaux de particules : panneaux de densité moyenne, 16 mm d'épaisseur.
2 Mélamine thermofusionnée : 2 cbtés incluant les rives.
4 Devants
A Contreplaqué en bois de peuplier : contreplagué en Douglas taxifolié, rives
équarries, 16 mm d'épaisseur.
2 Surfagage de plastique stratifié 2 cétés incluant les rives.
3 Portes d'armoire
A Portes fabriquées conformément aux normes de qualité premium » (de choix) de
I'AWMAC et aux exigences indiquées ci-apres.
2 Contreplagué en bois en peuplier : contreplaqué en Douglas taxifolié, rives équarries,
16mm d'épaisseur.
3 Surfagage de plastique stratifié 2 cétés incluant les rives.
4 Dessus de comptoir et dosseret :
A Contreplagqué en bois de peuplier : contreplaqué en Douglas taxifolié, rives équarries,
16 mm d'épaisseur.
2 Surfagage de plastique stratifié 2 cétés incluant les rives.
5 Panneaux séparateurs et caisson :
A Contreplaqué en bois de peuplier : contreplaqué en Douglas taxifolié, rives équarries,
2x16 mm d'épaisseur.
2 Surfacage de plastique stratifié 2 c6tés incluant les rives.

2.3 FABRICATION

A Noyer la téte des clous de finition et enfoncer les vis dans des trous fraisés; garnir les trous d'une
pate a reboucher de bois assorti au matériau de I'élément assemblé, puis poncer jusqu'a
I'obtention d'une surface lisse, préte a finir.

2 Poser en usine les ferrures des portes, rayons, tiroirs, etc. Sauf indication contraire, les
crémailléres doivent étre encastrées.

3 Sauf indication contraire, les tablettes des armoires doivent étre réglables.
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Pratiquer les ouvertures nécessaires pour les appareils de plomberie, les éléments rapportés, les
accessoires, les boites de sortie électriques et les autres appareils.

Lors de I'assemblage en usine des éléments & livrer au chantier, tenir compte des difficultés de
manutention des ouvrages et de l'espace libre dans les ouvertures des batiments.

Les éléments dans lesquels doivent étre encastrés des électroménagers, pieces d'équipement et
autres matériels, ou devant étre contigus a ces appareils, doivent étre réalisés aux dimensions
appropriées, qu'on aura obtenues au préalable.

Les couleurs et les motifs des feuilles de stratifié destinées a étre aboutées doivent étre
uniformes.

Le stratifié doit étre collé au support conformément aux instructions du fabricant de I'adhésif. II
doit épouser parfaitement le support et y adhérer sur toute sa surface. Les feuilles utilisées
doivent mesurer jusqu'a 3000 mm de longueur et elles ne doivent pas comporter de joints a
moins de 600 mm de 'ouverture prévue pour un évier.

Le stratifié de catégorie postformable doit étre profilé ou courbé selon les indications,
conformément aux instructions du fabricant du stratifié.

Les chants apparents du support doivent étre recouverts d'une bande stratifié pour surfaces
planes. Les rives apparentes doivent étre chanfreinées uniformément a environ 20 degrés. Les
rives du stratifié ne doivent pas étre taillées a onglet.

Une feuille de compensation doit étre posée sur la sous-face du support.

Une feuille de revétement intérieur doit étre posée dans les armoires, aux endroits indiqués

Munir toutes les portes d’armoire d’'une paire de charniéres dissimulées.

Munir les portes d’armoires de serrures selon les indications aux plans. Prévoir par paire de
porte, une serrure a came sur la porte de droite et un loquet magnétique et un loquet coudé sur la
porte de gauche.

Munir toutes les portes, tiroirs et tablettes coulissantes d'une poignée.

Munir tous les tiroirs et les tablettes coulissantes de coulisses installées de chaque cété de ces
derniers.

2.4 PIECES DE QUINCAILLERIE

A

Poignées :
A1 Type 1 : poignées en surface pour les portes d’armoires et les tiroirs : poignées en acier
inoxydable. A installer horizontalement ou verticalement. Voir indications aux plans.
A Poignée en acier inoxydable fini brossé conforma a la norme
CAN/CGSB-69.25-M90.
2 Produit acceptable : modéle 3487.181 et 3487-143, fini170, de longueur indiquée

aux dessins, distribué par Quincaillerie Richelieu Ltée ou équivalent approuvé.
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Charniéres dissimulées :

A Charniéres : en général, pour portes en appliqué ou en semi-appliqué avec boitier en
acier nickelé, a ouverture a +110° en général et fermeture automatique, plaque de
montage en zamac nickelé, réglable en hauteur. Prévoir 2 charniéres pour portes de
915 mm de haut et moins, 3 charnieres pour les portes de 1220 mm de haut, et
4 charnieres pour les portes pleines hauteurs.

A Produits acceptables: modéle 75T175180 Clip Top, Embase droite
175H310180, amortisseur blumotion 973A050001 et vis téte plate FKCZ658PR,
distribué par Quincaillerie Richelieu Ltée ou équivalent approuvée par

I'architecte.
Serrure a came :
A Portes et tiroirs :
A Produit acceptable : 1202, gache 20-21-31, distribué par Quincaillerie Richelieu

Ltée ou équivalent approuvée par I'architecte. Barillet fournis par I'établissement
et installé par I'entrepreneur.

2 Prévoir 1 clé pour 'ensemble du mobilier du projet.

3 L'établissement devra valider la localisation des serrures de portes d’armoires.
Coussinets :
A Coussinets (butoirs) de portes d’armoires : en caoutchouc transparent.

A Produit acceptable : modéle MP531211 distribué par Quincaillerie Richelieu Ltée

ou équivalent approuvé.

Coulisseaux de tiroirs :

A1 Coulisseaux pour tiroir filiere : conforme a la norme CAN/CGSB-69.25-M90,.
A Tiroirs classeurs :
A Produit acceptable : Richelieu/Accuride série 4032 ou 4034 ou
équivalent approuvée.
2 Autres tiroirs :
A Produit acceptable : Richelieu/Accurid série 3832 ou équivalent
approuvé.

Supports et crémailleres encastrées a tablettes ajustables a encastrer a I'intérieur des meubles :

A Supports a tablettes en général : montants métalliques encastrés (crémailleres) et
supports (4 supports par tablette) en métal, voir longueur aux plans.
A Produits acceptables : crémaillere de métal 2552 G fini zinc et supports

CP2562-2G fini zinc distribué par Quincaillerie Richelieu Ltée ou équivalent
approuvé par 'architecte.

Passe-fils :
A Produit acceptable : A-60.0910-90 distribué par Quincaillerie Richelieu Ltée ou équivalent
approuve.

PARTIE 3- EXECUTION

3.1 EXAMEN

A

Vérification des conditions : avant de procéder a linstallation des ouvrages d'ébénisterie,
s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres
sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions du fabricant.
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A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministere.
2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inacceptable
décelée.
.3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

3.2 INSTALLATION

A

.10

Sauf indication contraire, exécuter les travaux d'ébénisterie conformément aux normes de qualité
applicables de TAWMAC.

Installer les ouvrages de menuiserie préfinis aux endroits indiqués sur les dessins.
A Les installer avec précision, de niveau, d'aplomb et d'alignement.

Fixer et ancrer solidement les ouvrages de menuiserie.
A Fournir et installer des fixations robustes pour retenir les armoires montées au mur.

Utiliser des boulons de serrage pour fermer les joints des plans de travail.

Tracer et tailler les éléments aux contours appropriés aux murs adjacents afin qu'ils s'ajustent
bien dans les retraits et autour des tuyaux, des colonnes, des appareils sanitaires et électriques,
des prises de courant ou de tout autre objet saillant, traversant ou pénétrant.

Appliquer un mince cordon de produit d'étanchéité dans le joint séparant le dosseret en stratifié
et le revétement du mur adjacent, conformément a la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité
pour joints.

Ajuster les pieces de quincaillerie avec précision et les fixer conformément aux instructions
écrites du fabricant.

Installer la quincaillerie aux endroits indiqués.

Poser le stratifié sur place aux endroits indiqués.

Coller le stratifié sur toute la surface du support.

Dans les angles, exécuter des joints parfaitement aboutés.

Utiliser des feuilles de stratifié pleine grandeur.

Faire les joints seulement aux endroits indiqués par le Représentant du Ministére.
Biseauter |égérement les arétes.

obdwWN P

Lors de la pose du stratifié sur place, décaler les joints de la feuille de surface par rapport a ceux
du support.

3.3 NETTOYAGE

A

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et

I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

A1 Nettoyer les tiroirs, l'intérieur des armoires, les surfaces extérieures des ouvrages de
menuiserie et d'ébénisterie .

2 Enlever I'excés de colle des surfaces.




TPSGC

EBENISTERIE Section 06 40 00

Relocalisation de I'Agence du
Revenu du Canada — 6¢ étage Tour Ouest

R.078221.001

Page 10

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,

conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux

installations appropriées.

3.4 PROTECTION

A

Protéger les ouvrages, de menuiserie et d'ébénisterie contre les dommages jusqu'a [l'inspection
finale].

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des
ouvrages d'ébénisterie.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

13

REFERENCES
A Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).
2 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
A ULC-S115-1995, Essai de comportement au feu des ensembles coupe-feu.
DEFINITIONS
A Eléments/matériaux coupe-feu : éléments particuliers destinés a fermer des ouvertures ou des

traversées durant un incendie, et/ou matériaux destinés & obturer des ouvertures ménagées dans
les murs ou les planchers et servant & recevoir des dispositifs de terminaison comme des boites
de sortie électrique avec leurs dispositifs de montage, ou & acheminer des cables, des chemins
de cables, des conduits, des conduits d'air et des canalisations a travers les parois.

2 Ensembles coupe-feu a composant unique : éléments ou matériaux coupe-feu faisant I'objet d'un
dessin normalisé, utilisés seuls comme protection coupe-feu, sans isolant pour température
élevée ou autres matériaux/matériels assimilés.

3 Ensembles coupe-feu & composants multiples : groupes d'éléments ou de matériaux coupe-feu
spécifiques faisant I'objet d'un dessin normalisé et permettant de constituer sur place des
ensembles coupe-feu.

4 Traversées parfaitement étanches (CNB, 3.1.9.1.1 et 9.10.9.6.1) : dont les manchons ou
fourreaux sont noyés dans le béton, dans le cas des béatiments incombustibles, ou qui ne
présentent aucun vide annulaire, dans le cas des batiments combustibles.

A Les traversées sont dites « parfaitement étanches » lorsqu'elles assurent l'intégrité de la
séparation coupe-feu qui peut alors empécher le passage de la fumée et des gaz chauds
sur sa face non exposée.

DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 3300 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation
du fabricant. Préciser les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les contraintes et la finition.
2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques du Systeme d'information sur
les matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) conformément a la section
02 81 01 - Matiéres dangereuses.

3 Dessins d'atelier
A Soumettre les dessins d'atelier montrant I'emplacement, les matériaux, les piéces de
renfort, les ancrages, les fixations et la méthode de mise en ceuvre proposés.
2 Les détails de construction doivent refléter précisément les conditions réelles de mise en

ceuvre.
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4 Echantillons
A Soumettre deux (2) échantillons de 300 mm x 300 mm montrant les matériaux ou les
ensembles coupe-feu proposés.

5 Assurance de la qualité : soumettre les documents ci-aprés conformément a la section 01 45 00 -
Contréle de la qualité.
A Rapports des essais : selon la norme CAN-ULC-S101 portant sur la résistance au feu

des éléments de construction, et la norme CAN-ULC-S102 portant sur les

caractéristiques de combustion superficielle.

A Soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires indépendants
reconnus, certifiant que les produits, matériaux et matériels coupe-feu visés
satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres
de performance.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux criteres de performance.

3 Instructions du fabricant : soumettre les instructions de mise en ceuvre fournies par le
fabricant, y compris toute indication visant des méthodes particuliéeres de manutention,
de mise en ceuvre et de nettoyage.

A4 Contréles effectués sur place par le fabricant : soumettre les rapports écrits du fabricant
dans les trois (3) jours suivant I'exécution des contrbles portant sur la conformité des
travaux, tel qu'il est indiqué a l'article CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE, de la
PARTIE 3.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Quialification
A Installateur : entreprise ou personne spécialisée dans la mise en ceuvre de matériaux ou
d'ensembles coupe-feu et possédant cing (5) années d'expérience, références a I'appui,
acceptée par le fabricant.

2 Réunion préalable a la mise en ceuvre : une (1) semaine avant le début des travaux faisant I'objet
de la présente section, tenir une réunion avec le représentant de [|'Entrepreneur et le

Représentant du Ministére conformément a la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des
travaux - Diagrammes a barres (GANTT), au cours de laquelle doivent étre examinés :

A les exigences des travaux;

2 I'état du support et les conditions de mise en ceuvre;

3 la coordination des travaux avec ceux exécutés par d'autres corps de métiers;

A4 les instructions du fabricant concernant la mise en ceuvre ainsi que les termes de la

garantie offerte par ce dernier.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Emballage, transport, manutention et déchargement.
A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément
aux prescriptions de la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
2 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément
aux instructions écrites du fabricant.
3 Livrer les matériaux et les matériels en bonne condition sur le chantier et dans leur

contenant d'origine fermé, portant une inscription indiquant la marque, le fabricant et
I'hnomologation ULC.
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2 Entreposage et protection
A Entreposer les matériaux et les matériels a l'intérieur au sec et conformément aux
recommandations du fabricant, dans un endroit propre, sec et bien aéré.
2 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux
et des matériels neufs.
3 Gestion et élimination des déchets

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A

.10

Ensembles coupe-feu et pare-fumée : conformes a la norme CAN- ULC-S115.

A Matériaux et ensembles exempts d'amiante, constituant une barriere efficace contre les
flammes, les fumées et les gaz, conformément a la norme CAN-ULC-S115, et ayant des
dimensions n'excédant pas celles de la traversée ou du point d'acces auquel ils sont
destinés.

2 Degré de résistance au feu de I'ensemble coupe-feu : 1 heure.

Ensembles coupe-feu pour traversées de services d'utilités: éprouvés au moyen d'essais realisés
selon la norme CAN- ULC-S115.

Composants d'ensembles coupe-feu pour traversées de services d'utilités : certifiés par un
laboratoire d'essai selon la norme ULC-S115.

Le degré de résistance au feu des ensembles coupe-feu installés doit étre conforme aux
prescriptions du CNB.

Ensembles coupe-feu et pare-fumée installés aux points d'acces a des installations dissimulées,
des céables par exemple : joints en élastomeére.

Ensembles coupe-feu et pare-fumée installés aux traversées de canalisations, de conduits d'air
et d'autres matériels mécaniques nécessitant une isolation acoustique et antivibratoire : joints en
élastomere.

Appréts : conformes aux recommandations du fabricant quant au matériau, au support et a
l'usage prévu.

Eau (le cas échéant) : potable, propre et exempte de quantités excessives de substances
nuisibles.

Dispositifs de retenue, de support, d'appui et d'ancrage : selon les recommandations du fabricant
et compatibles avec les ensembles mis en ceuvre, éprouvés et jugés acceptables par les
autorités compétentes.

Produits d'étanchéité pour joints verticaux : produits ne s'affaissant pas.
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PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
A Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant,

y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a la mise en ceuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Examiner la dimension et I'état des vides a remplir afin de déterminer I'épaisseur de matériau
nécessaire et le mode de mise en ceuvre a utiliser.
A S'assurer que les surfaces sont propres, seches et non gelées.

2 Préparer les surfaces qui seront mises en contact avec les matériaux coupe-feu et pare-fumée,

selon les instructions du fabricant.

3 Assurer l'intégrité du calorifuge autour des canalisations et des conduits traversant des cloisons
coupe-feu.
4 Au besoin, couvrir les surfaces contigués pour les protéger des coulures et des éclaboussures, et

les débarrasser, une fois les travaux terminés, des taches ou dépbts indésirables.

3.3 MISE EN OEUVRE

A Installer les ensembles coupe-feu et pare-fumée ainsi que leurs éléments composants
conformément aux instructions du fabricant en ce qui concerne les ensembles éprouvés et
homologués.

2 Sceller les vides et les espaces libres autour des canalisations ou des dispositifs qui traversent,

en totalité ou en partie, les cloisons coupe-feu, et obturer les ouvertures destinées a un usage
ultérieur ainsi que les joints autour de ces derniéres, afin de préserver la continuité et l'intégrité
de la protection coupe-feu assurée.

.3 Au besoin, installer des dispositifs de retenue temporaires et ne pas les enlever avant que la cure
initiale ne soit terminée et que les matériaux aient atteint une résistance suffisante.

4 Faconner les surfaces apparentes ou les lisser a la truelle jusqu'a I'obtention d'un fini soigné.

5 Enlever sans trop attendre le surplus de produit au fur et a mesure de I'avancement des travaux
et dés que ceux-ci sont terminés.

3.4 ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX

A Procéder a la mise en ceuvre uniquement lorsque les documents/échantillons a soumettre ont été
examinés par le Représentant du Ministére.

2 Réaliser la protection coupe-feu des planchers avant de mettre en place les cloisons intérieures.

3 Liaisonnement a un support métallique : la protection coupe-feu doit étre réalisée avant la mise
en ceuvre par projection de tout revétement ignifuge, aux fins d'assurance du liaisonnement
requis.

4 Calorifuge des canalisations de systémes mécaniques : composant d'un ensemble de protection

coupe-feu homologué.
A S'assurer que le calorifuge des canalisations est installé avant la protection coupe-feu.
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3.5 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

A Inspections : avant de dissimuler ou de recouvrir les matériaux ou ensembles coupe-feu, informer
le Représentant du Ministére que les ouvrages sont préts pour l'inspection.

2 Contrdles effectués sur place par le fabricant.

A

3.6 NETTOYAGE

Obtenir le rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux critéres
spécifiés en ce qui a trait & la manutention, a la mise en ceuvre, a l'application des
produits ainsi qu'a la protection et au nettoyage de I'ouvrage, puis soumettre ce rapport
conformément & l'article DOCUMENTS/ELEMENTS A SOUMETTRE, de la PARTIE 1.

Le fabricant doit formuler des recommandations quant a I'utilisation du ou des produits, et
effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en ceuvre a été réalisée selon
ses recommandations.

Prévoir des visites de chantier conformément a l'article ASSURANCE DE LA QUALITE,
de la PARTIE 1.

A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

2 Une fois les travaux de mise en ceuvre et le contréle de la performance terminés, évacuer du
chantier les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

3 Enlever les dispositifs de retenue temporaires, une fois terminée la prise initiale des matériaux
coupe-feu et pare-fumée.

3.7 EMPLACEMENT DES ENSEMBLES COUPE-FEU

1 Assurer une protection coupe-feu et pare-fumée aux endroits indiqués ci-apres.

A Traversées de cloisons et de murs en maconnerie, en béton et en plaques de platre
présentant un degré de résistance au feu.

2 Partie supérieure de cloisons ou de murs en maconnerie ou en plaques de platre
présentant un degré de résistance au feu.

3 Intersections de cloisons ou de murs en magonnerie ou en plaques de platre présentant
un degré de résistance au feu.

A4 Joints de retrait et joints de renfort exécutés dans des cloisons ou des murs en
maconnerie ou en plaques de platre présentant un degré de résistance au feu.

5 Ouvertures d'accés et de traversée ménagées dans des cloisons coupe-feu en vue d'un
usage ultérieur.

.6 Pourtour de canalisations et autres matériels mécaniques et électriques traversant des

FIN DE SECTION

cloisons coupe-feu.
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 06 40 00 — Ebénisterie.

2 Section 08 11 00 — Portes et batis en métal

.3 Section 09 21 99 — Cloisons — Travaux de petite envergure.

A4 Section 10 22 19 — Cloison amovible & panneaux sur montants.

1.2 REFERENCES

A ASTM International
A1 ASTM C 919-[08], Standard Practice for Use of Sealants in Acoustical Applications.
2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CGSB 19-GP-5M-1984, Mastic d'étanchéité a un seul composant, a base acrylique, a

polymérisation par évaporation du solvant (édition d'avril 1976 confirmée, incorporant le
modificatif numéro 1).

2 CAN/CGSB-19.13-M87, Mastic d'étanchéité a un seul composant, élastomere, a
polymérisation chimique.
3 CGSB 19-GP-14M-76, Mastic d'étanchéité a un seul composant, a base de
butyle-polyisobutyléne, a polymérisation par évaporation du solvant (confirmation d'avril
1976).
A4 CAN/CGSB-19.17-M90, Mastic d'étanchéité a un composant, a base d'une émulsion aux
résines acryliques.
5 CAN/CGSB-19.24-M90, Mastic d'étanchéité a plusieurs composants, a polymérisation
chimique.
3 General Services Administration (GSA) - Federal Specifications (FS)
1 FS-SS-S-200-E(2)1993, Sealants, Joint, Two-Component, Jet-Blast-Resistant, Cold
Applied, for Portland Cement Concrete Pavement.
4 Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).

13 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents/Echantillons a soumettre. Fiches techniques

A

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation
du fabricant concernant les produits d'étanchéité pour joints. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristigues des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

Les fiches techniques du fabricant doivent porter sur ce qui suit.

A Les produits de calfeutrage.
2 Les primaires.
3 Les mastics d'étanchéité (tous les types), y compris leur compatibilité les uns

avec les autres.
Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.
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3 Echantillons
A Soumettre deux (2) échantillons de chaque couleur et de chaque type de produits
proposeés.
2 Au besoin, aux fins d'harmonisation avec les matériaux adjacents, soumettre des

échantillons séchés des produits d'étanchéité qui doivent étre laissés apparents, et ce,
pour chaque couleur proposée.

A4 Instructions du fabricant
A Les instructions soumises doivent porter sur chacun des produits proposés.
5 Documents/Echantillons & soumettre relativement a la conception durable
A Gestion des déchets de construction
A1 Soumettre le plan de gestion des déchets de construction et le plan de réduction

des déchets établi pour le projet, lequel doit préciser les exigences en matiére de
recyclage et de récupération.

2 Soumettre les calculs relatifs aux taux de recyclage en fin de projet, aux taux de
récupération et aux taux d'envoi aux sites d'enfouissement, lesquels doivent
démontrer que 50 % des déchets de construction ont effectivement été
détournés des sites d'enfouissement.

14 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

A Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 17800 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'exploitation et a I'entretien,
lesquelles seront incorporées au manuel d'E et E.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément a la section
01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux et le matériel a l'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien
aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
2 Entreposer les produits d'étanchéité pour joints de maniére a les protéger contre les
marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel
neufs.
4 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de

réutilisation/réemploi et de reprise, des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres
matériaux d'emballage par leur fabricant, selon les directives du plan de gestion des déchets de
construction et plan de réduction des déchets, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

1.6 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

1 Conditions ambiantes
A Procéder a la mise en ceuvre des produits d'étanchéité seulement dans les conditions
suivantes.
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A Les températures ambiante et du subjectile se situent & l'intérieur des limites
établies par le fabricant des produits ou sont supérieures a 4,4 degrés Celsius.
2 Le subjectile est sec.
3 Les recommandations du fabricant concernant les températures, le taux

d'humidité relative et la teneur en humidité du subjectile propres a la mise en
ceuvre et au séchage des produits d'étanchéité, ainsi que les directives spéciales
relatives a Il'utilisation de ces derniers, sont respectées.

2 Largeur des joints
A Procéder a la mise en ceuvre des produits d'étanchéité seulement lorsque la largeur des
joints est supérieure a celle établie par le fabricant du produit pour les applications
indiquées.
.3 Subjectile
A Procéder a la mise en ceuvre des produits d'étanchéité seulement aprés que le subjectile
a été débarrassé de tous les contaminants susceptibles d'empécher l'adhérence des
produits.

1.7 EXIGENCES RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT

A Satisfaire aux exigences du Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manutention, l'entreposage et I'élimination des
matiéres dangereuses ainsi que l'étiquetage et la fourniture de fiches signalétiques reconnues
par Santé Canada.

2 Le Représentant du Ministére veillera a ce que le systéeme de ventilation du batiment fonctionne
aux débits maximaux d'admission et d'évacuation d'air pendant la mise en ceuvre des produits
d'étanchéité et de calfeutrage.

PARTIE 2- PRODUITS

2.1 PRODUITS D'ETANCHEITE

A Les produits de calfeutrage qui dégagent de fortes odeurs, qui contiennent des produits
chimiques toxiques ou qui ne sont pas certifiés comme étant d'un type résistant aux moisissures
ne doivent pas étre utilisés dans les appareils de traitement de I'air.

2 Si I'on ne peut faire autrement que d'utiliser des produits toxiques, en restreindre l'usage a des
endroits ouU les émanations peuvent étre évacuées a l'extérieur ou a des endroits ou ils seront
confinés derriere un systeme d'étanchéité a l'air, ou encore les appliquer plusieurs mois avant
gue l'endroit soit occupé de maniere a permettre I'évacuation des émanations sur la plus longue
période possible.

3 Dans le cas de produits d'étanchéité homologués avec un primaire, seul le primaire en question
doit étre utilisé avec ledit produit d'étanchéité.

2.2 PRODUITS D'ETANCHEITE — DESCRIPTION

A Typen°1l:
A Mastic d’'étanchéité terpolymére polyuréthane époxydique a trois composants, a
polymeérisation chimique de couleurs au choix du Représentant du Ministére et conforme
a la norme CAN/ONGC-19.24-M90.
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2 Typen®2:

A Scellant a la silicone de module élevé a un composant, couleur au choix du Représentant
du Ministére, avec fongicide pour les installations sanitaires, conforme a la norme
CAN/ONGC-19.13-M87.

A1 Produits acceptables : Tremsil 200 de Tremco ou équivalent approuvé.

3 Type n° 3:
A Scellant acryliqgue au latex a séchage rapide et retrait minimal peinturable, de couleur au
choix du Représentant du Ministere.
A Produits acceptables : Tremflex 834 de Tremco ou équivalent approuveé.

4 Typen° 4 :

A Scellant acoustique demeurant souple en permanence a base de caoutchouc
synthétique a consistance conforme a ASTM D-217 et conforme a
CAN/ONGC-19.21-M87.

A Produits acceptables : Scellant acoustique Tremco ou équivalent approuvé.

5 Typen®5:

A1 Scellant ignifuge : voir section 07 84 00 — Protection coupe-feu.
.6 Fonds de joints préformés, compressibles et non compressibles
A Eléments en mousse de polyéthyléne, d’'uréthane, de néopréne ou de vinyle.
A Baguettes de remplissage en mousse cellulaires extrudée.
2 Eléments surdimensionnés de 30 a 50 %.
2 Eléments en néopréne ou en caoutchouc-butyle.
A Baguettes rondes et pleines, d’'une dureté Shore A de 70.
3 Eléments en mousse de forte masse volumique.
A Eléments en mousse de PVC cellulaire extrudée, en mousse de polyéthyléne

cellulaire extrudée, d’une dureté Shore A de 20 et présentant une résistance a la
traction de 140 a 200 kPa, en mousse de polyoléfine extrudée, d’'une masse
volumique de 32 kg/m2, ou encore en néopréne, de dimensions recommandées
par le fabricant.
4 Ruban antisolidarisation.
A Ruban en polyéthyléne n'adhérant pas au produit d’étanchéité.

2.3 PRODUITS D'ETANCHEITE - EMPLACEMENTS
A Pourtour des batis intérieurs, selon les indications et les détails : produit du type 3.

2 Joints de rupture verticaux ménagés a lintersection de murs en maconnerie (blocs/blocs,
blocs/béton) : produit du type 1.

3 Joints ménagés au sommet de murs en maconnerie non porteurs, a la sous-face des éléments
en béton coulé en place : produit du type 1.

A4 Pourtour des mobiliers intégrés : produit du type 3.

5 Pourtour des appareils de plomberie et entre le dessus des comptoirs et les matériaux adjacents
différents : produit du type 2.

.6 Joints de fractionnement apparents ménagés dans des constructions a cloisons séches : produit
du type 4.

7 Joints dans les cloisons acoustiques : produit du type 4.
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.8 Joints coupe-feu : voir section 07 84 00 — Protection coupe-feu.

2.4 PRODUITS DE NETTOYAGE POUR JOINTS

A Produits de nettoyage non corrosifs et non salissants, compatibles avec les matériaux constituant
les joints et avec les produits d'étanchéité, conformément aux recommandations écrites du
fabricant des produits d'étanchéité.

2 Primaire : conformément aux recommandations écrites du fabricant des produits d'étanchéité.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EXAMEN

A Vérification des conditions : avant de procéder a linstallation des produits d'étanchéité pour
joints, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes
d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux
instructions écrites du fabricant.

A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministere.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

3.2 PREPARATION DES SURFACES

A Vérifier les dimensions des joints a réaliser et I'état des surfaces, afin d'obtenir un rapport
largeur-profondeur adéquat en vue de la mise en ceuvre des fonds de joint et des produits
d'étanchéité.

2 Débarrasser les surfaces des joints de toute matiere indésirable, y compris la poussiere, la
rouille, I'huile, la graisse et autres corps étrangers susceptibles de nuire a la qualité d'exécution
des travaux.

3 Ne pas appliquer de produits d'étanchéité sur les surfaces des joints ayant été traitées avec un
bouche-pore, un produit de durcissement, un produit hydrofuge ou tout autre type d'enduit, a
moins que des essais préalables n'aient confirmé la compatibilité de ces matériaux. Enlever les
enduits recouvrant déja les surfaces, au besoin.

A4 S'assurer que les surfaces des joints sont bien asséchées et qu'elles ne sont pas gelées.

5 Préparer les surfaces conformément aux directives du fabricant.

3.3 APPLICATION DU PRIMAIRE

A Avant d'appliquer le primaire et le produit de calfeutrage, masquer au besoin les surfaces
adjacentes afin d'éviter les salissures.

2 Appliquer le primaire sur les surfaces latérales des joints immédiatement avant de mettre en
ceuvre le produit d'étanchéité, conformément aux instructions du fabricant de ce dernier.




TPSGC PRODUITS D’ETANCHEITE Section 07 92 00
Relocalisation de I'Agence du POUR JOINTS

Revenu du Canada — 6¢ étage Tour Ouest

R.078221.001 Page 6

3.4 POSE DU FOND DE JOINT

A Poser du ruban anti-solidarisation aux endroits requis, conformément aux instructions du
fabricant.

2 En le comprimant d'environ 30 %, poser le fond de joint selon la profondeur et le profil de joint
recherchés.

3.5 DOSAGE

A Doser les composants en respectant rigoureusement les instructions du fabricant du produit
d'étanchéité.

3.6 MISE EN OEUVRE

A Application du produit d'étanchéité

A Mettre en oceuvre le produit d'étanchéité conformément aux instructions écrites du
fabricant.

2 Afin de réaliser des joints nets, poser au besoin du ruban-cache sur le bord des surfaces
a jointoyer.

3 Appliquer le produit d'étanchéité en formant un cordon continu.

4 Appliquer le produit d'étanchéité a l'aide d'un pistolet muni d'une tuyére de dimension
appropriée.

5 La pression d'alimentation doit étre suffisamment forte pour permettre le remplissage des
vides et I'obturation parfaite des joints.

.6 Réaliser les joints de maniére a former un cordon d'étanchéité continu exempt d'arétes,
de plis, d'affaissements, de vides d'air et de saletés enrobées.

7 Avant qu'il ne se forme une peau sur les joints, en fagconner les surfaces apparentes afin
de leur donner un profil Iégérement concave.

.8 Enlever le surplus de produit d'étanchéité au fur et a mesure de l'avancement des

travaux, ainsi qu'a la fin de ces derniers.

2 Séchage
A Assurer le séchage et le durcissement des produits d'étanchéité conformément aux
directives du fabricant de ces produits.
2 Ne pas recouvrir les joints réalisés avec des produits d'étanchéité avant qu'ils ne soient
bien secs.

3.7 NETTOYAGE

1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 7411 - Nettoyage
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyer immédiatement les surfaces adjacentes.
3 Au fur et & mesure de l'avancement des travaux, enlever le surplus et les bavures de
produit d'étanchéité a I'aide des produits de nettoyage recommandés.
4 Enlever le ruban-cache a la fin de la période initiale de prise du produit d'étanchéité.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils

et I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
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Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage,

conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
A1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux

installations appropriées.

3.8 PROTECTION

A

Protéger le matériel et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et au matériel adjacents par linstallation des
produits d'étanchéité pour joints.

FIN DE SECTION
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LEGENDE

GENERAL

EX

Existant a conserver

PORTES

Matériaux

AC

Acier ame renforcée

ACS  Acier insonorisé

Ai Acier ame renforcée isolée

AL Aluminium

Ali Aluminium isolé

B Bois ame pleine plagqué merisier
BAP  Bois ame pleine

BM Bois &me pleine fini masonite
BME Bois ame évidée

Finis

AN Anodisé

P Peinture

\% Teint et Vernis en usine

Verre

BR Armé (broché) simple clair

SC Simple clair

TR Simple trempé clair

TT Verre simple trempé translucide
TTH  Verre double scellé, trempé clair
TRC  Trempé simple coloré
REMARQUES

BORDEREAU

DES PORTES ET CADRES

CADRES

Matériaux

AC Acier calibre 16

Ai Acier isolé (polyuréthane giclé)

AL Aluminium

Al Aluminium isolé

Finis

AN Anodisé

P Peinture

Verre

BR Armé (broché) simple clair

SC Simple clair

TTH  Verre double scellé, trempé clair

VS1 Verre trempé clair 6mm

VS2  Verre trempé a motif 6mm

TH1  Unité scellée clair (VS1+VS1)

TH2  Unité scellée a motif (VS1+VS2)

TH3  Unité scellée clair broché (VS1+BR c6té intérieur)
TH4  Unité scellée a motif broché (VS2+BR c6té intérieur)

1. Toutes les portes et cadres existants au périmétre des zdnes hors contrat sont a peindre.

Section 08 00 01

Page 1
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600-01 600-A ‘600-01 P1 914 2560 | 44 BAP V -|1C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.5
601-01A  600-A 601-01| P2 914 2560 | 44 |BAP| V | BR| C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.8
601-01B | 601-01| 601 P2 914 2560 | 44 BAP V |BR|C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.8
601-02A | 600-A | 601-02| P2 914 2560 | 44 |BAP| V | BR| C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.9
601-02B 601 | 601-02| P2 914 2560 | 44 BAP V |BR|C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.6
601-03A 601 |601-03| P3 914 2560 | 44 |BAP V - |C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.4
601-03B 601 | 601-03| P3 914 2560 | 44 BAP V -|1C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.4
601-04A  600-A | 601-04| P2 914 2560 | 44 |BAP| V | BR| C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.9
601-04B 601 | 601-04| P2 914 2560 | 44 BAP V |BR|C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.6
601-05 | 601-08 | 601-05| P1 914 2560 | 44 |BAP V - |C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.1
601-06A | 600-A | 601-06| P2 914 2560 @ 44 BAP V BR]|C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.9
601-06B | 601-08 | 601-06| P2 914 2560 | 44 |BAP| V | BR| C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.6
601-07A | 600-A | 601-07| P2 914 2560 @ 44 BAP V BR]|C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.9
601-07B | 601-10 | 601-07| P2 914 2560 | 44 BAP V |BR|C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.6

601-08 - - - - - - - - - - - - - - - - -
601-09 601 | 601-09| P1 914 2560 | 44 BAP V C2 | 2250 2600 AC| P TH1+TH2| 1a7 - GR.2

601-10 - - - - - - - - - - - - - - - - -
601-11 601 | 601-11| P1 914 2560 | 44 BAP V - | C2 | 2250 2600 AC| P TH1+TH2| 1a7 - GR.3
601-12 601 | 601-12| P1 914 2560 | 44 BAP V -|1C 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.7

601-13 - - - - - - - - - - - - - - - - -
601-14 601 | 601-14| P1 914 2560 | 44 BAP V - | C2| 2250 2600 | AC| P |TH1+TH2| 1a7 - GR.3
601-15 601 | 601-15| P1 914 2560 | 44 BAP V - | C2| 2250 2600 AC| P TH1+TH2| 1a7 - GR.2
601-16 601 | 601-16| P1 914 2560 | 44 BAP V - | C2| 2250 2600 | AC| P |TH1+TH2| 1a7 - GR.3
601-17 601 | 601-17| P1 914 2560 | 44 BAP V - | C2| 2250 2600 AC| P TH1+TH2| 1a7 - GR.2
601-18 601 | 601-18| P1 914 2560 | 44 BAP V - | C2| 2250 2600 | AC| P |TH1+TH2| 1a7 - GR.3
601-19 601 | 601-19| P1 914 2560 | 44 |BAP V - | C2| 1333 2600 AC| P TH1+TH2| 1a7 - GR.3
601-20A | 600-C 601-20| P2 914 2560 | 44 BAP V |BR|C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.8
601-20B | 601-20| 601 P2 914 2560 | 44 |BAP| V | BR| C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.8
601-21 601 | 601-21| P1 914 2560 | 44 BAP V - | C2| 2250 2600 | AC P | TH3+TH4| 1a7| 45 min | GR.3.1
601-22 601 | 601-22| P1 914 2560 | 44 |BAP V - | C2| 2250 2600 | AC| P |TH3+TH4| 1a7 | 45 min | GR.3.1
601-23 601 | 601-23| P1 914 2560 | 44 BAP V - | C2| 2250 2600 | AC P | TH3+TH4| 1a7| 45 min | GR.3.1
601-24 601 | 601-24| P1 914 2560 | 44 |BAP V - | C2| 2250 2600 | AC| P |TH3+TH4| 1a7 | 45 min | GR.3.1
601-25A | 601-13| 601-25| P2 914 2560 | 44 BAP V -|1C 990 2600 |AC| P - 1,7 | 45 min | GR.11
601-25B | 601-26 | 601-25| P2 1067 2560 | 44 |BAP| V |BR| C3 | 1143 2600 |AC| P - 1,7 - GR.11
601-26 600-A 601-26| P2 1067 2560 | 44 BAP V | BR|C3| 1143 2600 | AC| P - 1,7 | 45 min | GR.11
603 603 605 P2 914 2560 | 44 |BAP| V | BR| C1 990 2600 |AC| P - 1,7 | 45min | GR.11
603-01A | 600-B | 603-01| P2 914 2560 | 44 BAP V |BR|C1 990 2600 |AC| P - 1,7 | 45 min | GR.11
603-01B | 603-01| 603 P2 914 2560 | 44 |BAP| V | BR| C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.8
603-02 603 | 603-02| P1 914 2560 | 44 BAP V -|1C 990 2600 |AC| P - 1,7 | 45 min | GR.10
603-03 603 | 603-03| P1 914 2560 | 44 |BAP V - |C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.11
603-04 603 | 603-04| P1 914 2560 | 44 BAP V -|1C 990 2600 |AC| P - 1,7 | 45 min | GR.10
605-01A  600-B | 605-01| P2 914 2560 | 44 |BAP| V | BR| C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.8
605-01B | 605-01| 605 P2 914 2560 | 44 BAP V |BR|C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.8
607 600-B 607 P2 914 2560 | 44 |BAP| V | BR| C1 990 2600 |AC| P - 1,7 - GR.8
609 600-A 609 P1 914 2560 | 44 BAP V -|1C1 990 2600 | AC| P - 1,7 | 45 min GR.5
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PARTIE 1 - GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 07 92 00 — Etanchéité des joints.
2 Section 08 71 00 — Quincaillerie pour portes.
.3 Section 08 80 50 — Vitrages.
4 Section 09 21 99 — Cloisons — Travaux de petite envergure.
5 Section 09 91 23 — Peinturage d'intérieur — Travaux a neuf.
.6 Section 26, pour ce qui est du cablage destiné au matériel électronique.
1.2 REFERENCES
A American Society for Testing and Materials International (ASTM)
1 ASTM A 653/A 653M-06a, Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or
Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.
2 ASTM B 29-03, Standard Specification for Refined Lead.
3 ASTM B 749-03, Standard Specification for Lead and Lead Alloy Strip, Sheet and Plate
Products.
2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-1.181-99, Enduit riche en zinc, organique préparé.
2 CGSB 41-GP-19Ma-84, Profilés vinyliques rigides pour fenétres et portes.
3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA-G40.20-F04/G40.21-F04, Exigences générales relatives a l'acier de construction
laminé ou soudé/Aciers de construction.
2 CSA W59-F03, Construction soudée en acier (soudage a l'arc).
4 Association canadienne des fabricants de portes d'acier (CSDMA)
1 CSDMA, Recommended Specifications for Commercial Steel Doors and Frames, 2000.
2 CSDMA, Selection and Usage Guide for Commercial Steel Doors, 1990.
5 National Fire Protection Association (NFPA)
A NFPA 80-99, Standard for Fire Doors and Fire Windows.
2 NFPA 252-03, Standard Methods of Fire Tests of Door Assemblies.
.6 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

A CAN/ULC-S701-01, Norme sur lisolant thermique en polystyréne, panneaux et
revétements de tuyauterie.

CAN/ULC-S702-97, Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour batiments.
CAN/ULC-S704-01, Isolant thermique en uréthane et en isocyanurate, panneaux revétus.
CAN4-5104-M80, Méthode normalisée des essais de comportement au feu des portes.
CAN4-S105M-M85, Spécification normalisée pour batis des portes coupe-feu satisfaisant
aux exigences de rendement de la norme CAN4-S104.

[ IENEREN
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1.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

A Exigences de conception
A Les batis installés dans des murs extérieurs doivent étre concus de maniére que les
éléments (des portes et des batis) puissent se dilater et se contracter librement lorsque
leur surface est soumise a des températures allant de -35 degrés Celsius a 35 degrés

Celsius.

2 La fleche maximale des éléments de fermeture de baies en acier sous une surcharge
due aux vents de 1,2 kPa ne doit pas dépasser 1/175 de la portée.

3 Portes et batis présentant un degré de résistance au feu : homologués par un organisme

accrédité par le Conseil canadien des normes, selon les exigences des normes
CAN4-S104 et NFPA 252 pour ce qui est des cotes et degrés de résistance au feu
prescrits ou indiqués, et portant I'étiquette de I'organisme en question.

A4 Des batis coupe-feu homologués doivent étre prévus dans le cas des ouvertures devant
étre obturées par des éléments présentant un degré de résistance au feu. Les produits
doivent étre éprouvés conformément aux normes CAN4-S104, NFPA 252 et étre
homologués par un organisme reconnu a l|'‘échelle nationale et assurant un service
d'inspection en usine.

1.4 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 3300 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre les fiches techniques requises conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

3 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans le Québec.

2 Les dessins d'atelier doivent indiquer chaque type de porte proposé, la nature des
matériaux utilisés, I'épaisseur du métal nu, les assemblages a mortaise, les pieces de
renfort, I'emplacement des ancrages et des fixations apparentes, les ouvertures
destinées a recevoir le vitrage, la disposition des articles de quincaillerie, le degré de
résistance au feu, ainsi que les revétements de finition.

3 Les dessins d'atelier doivent indiquer chaque type de béti proposé, la nature des
matériaux utilisés, I'épaisseur du métal nu, les piéces de renfort, les parcloses,
I'emplacement des ancrages et des fixations apparentes et les types de revétements de
finition et de renforcement ignifuges.

A4 Les dessins d'atelier doivent comporter une nomenclature des portes avec repéres et
numeéros correspondant a ceux utilisés sur les dessins et sur la liste des portes.
5 Soumettre les résultats des essais, les données techniques et les instructions concernant

I'installation des portes.

A4 Soumettre les échantillons requis conformément & la section 013300 - Documents et
échantillons a soumettre.

15 DEVELOPPEMENT DURABLE

A Matériaux/matériels et produits : conformes a la section 01 47 15 - Développement durable -
Construction.
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1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

2 Gestion et élimination des déchets

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

2 Evacuer du chantier tous les matériaux d’emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage.

3 Placer tous les matériaux d’emballage dans des bennes appropriées installés sur place
aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

A4 Acheminer les produits de peinture et les produits d'étanchéité inutilisés vers un site
agréé de collecte de matiéres dangereuses, approuvé par le Représentant du Ministére.

5 Il est interdit de déverser des produits de peinture et des produits d’étanchéité inutilisés

dans les égouts, dans un cours d’eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou
cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour I'environnement.

.6 Acheminer les éléments métalliques inutilisés vers une installation de recyclage du métal
approuvée par le Représentant du Ministere
v Les vitres endommagées ou brisées ne sont pas recyclables; elles doivent étre séparées

des matériaux destinés au recyclage.

1.7 GARANTIES

1 En ce qui concerne la présente section, la période de garantie de 12 mois prescrite aux
conditions générales est prolongée de 12 mois pour un total de 2 ans

2 La garantie écrite, émise au nom du propriétaire, certifiant que les travaux spécifiés dans la
présente section seront exempts de tout défaut de matériaux et de main-d’ceuvre a compter de la
réception définitive des travaux.

.3 La garantie doit couvrir le co(t de toute dépense occasionnée par la réparation des défauts
précités et de tout autre dommage a I'édifice résultant de défauts des travaux de cette section.

4 La formule de garantie doit étre approuvée par I'Représentant du Ministéere et le propriétaire.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX ET MATERIELS
A Téle d'acier galvanisée par immersion & chaud : conforme & la norme ASTM A 653M, avec
zingage ZF75; épaisseur minimale du métal nu conforme a la norme pertinente de la CSDMA,
tableau 1 - Thickness for Component Parts.

2 Profilés et Pieces de renfort : en acier conforme a la norme CSA-G40.20/G40.21, de nuance
44W, avec zingage ZF75 selon la norme ASTM A 653M.

2.2 ADHESIFS

A Portes a joints agrafés : adhésif/produit d'étanchéité résistant au feu, a base de polychloroprene
avec charge de résines incorporée, de grande viscosité.
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2.3 PEINTURE PRIMAIRE

A Peinture de retouche antirouille conforme a la norme CAN/CGSB-1.181.
1 Teneur en COV d'au plus 50 g/L selon la norme GC-03.

24 PEINTURE

A Les portes et les batis en acier doivent étre peints sur place conformément a la section 09 91 23 -
Peintures - Travaux neufs d'intérieur. Les surfaces finies doivent étre exemptes d'égratignures ou
d'autres imperfections.

A Teneur en COV d'au plus 50 g/L selon la norme GS-11.

25 ACCESSOIRES
A Amortisseurs pour portes : a un seul goujon, en caoutchouc néopréne.
2 Les parcloses doivent étre fabriquées a partir de profilés fagconnés d'au moins 16 mm de hauteur;

elles doivent étre bien ajustées, étre aboutées aux angles et étre fixées aux éléments du bati au
moyen de vis a tble a téte ovale fraisée.

3 Mastic de remplissage métallique : selon les spécifications du fabricant.

A4 Etiquettes d’homologation coupe-feu : fixées au moyen de rivets métalliques.

5 Produit d'étanchéité : type 2 : selon les prescriptions de la section 07 92 00 — Etanchéité des
joints.

.6 Vitrages : conformément aux prescriptions de la section 08 80 50 — Vitrages.

7 Prévoir la pose de vitrages, selon les indications, et fournir les parcloses nécessaires.
A1 Les vitrages doivent étre retenus au moyen de parcloses amovibles en acier a utiliser

avec du ruban a vitrage et du mastic et a fixer avec des vis en acier, a téte fraisée
permettant le montage des vitrages en feuillure séche et par simple pression.

2.6 FABRICATION DES BATIS - GENERALITES

A Les batis doivent étre fabriqués conformément aux normes de la CSDMA.

2 Les batis doivent étre fabriqués selon les dimensions frontales maximales et les profils indiqués.
3 Batis intérieurs : de 1,6 mm d'épaisseur, soudeés.

4 Les batis doivent étre découpés, renforcés, percés et taraudés au besoin pour recevoir les piéces

de quincaillerie mortaisées et gabariées et le matériel électronique nécessaires, et ce, a l'aide
des gabarits fournis par le fournisseur des piéces de quincaillerie de finition. Les béatis doivent
étre renforcés au besoin pour recevoir les piéces de quincaillerie a monter en saillie.

5 Les mortaises doivent étre protégées au moyen de couvre-mortaises en acier.

.6 Les batis de portes a un vantail doivent étre munis de trois amortisseurs, et les batis de portes a
deux vantaux, de deux amortisseurs installés sur la traverse supérieure.

7 Aucune plaque d'identification de fabricant ne doit étre posée sur les bétis et les panneaux.

.8 Sauf indication contraire, les éléments de fixation doivent étre dissimulés.
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9 Les batis doivent étre retouchés avec de la peinture primaire la ou le revétement de zinc a été

endommagé durant la fabrication.

2.7 ANCRAGE DES BATIS

A Des dispositifs appropriés servant a fixer les batis aux murs et aux planchers doivent étre fournis
et installés.
2 Les dispositifs d'ancrage muraux doivent étre posés immédiatement au-dessus ou au-dessous

de chaque renfort de charniére sur le montant coté charniéres, et directement a l'opposé sur le
montant de battement.

3 Les montants dont la hauteur de la feuillure est égale ou inférieure a 1520 mm doivent étre munis
de 2 ancrages; un ancrage additionnel doit étre prévu pour chaque segment ou portion de
segment de 760 mm supplémentaire.

A4 Les ancrages qui seront encastrés dans des encadrements de baies réalisés avant l'installation
des batis de portes doivent étre disposés a au plus 150 mm du sommet et du bas de chaque
montant, puis a au plus 660 mm d'entraxe.

2.8 BATIS SOUDES

A Les soudures doivent étre effectuées conformément a la norme CSA W59.

2 Les éléments des batis doivent étre assemblés avec précision, mécaniquement ou a onglet, puis
étre solidement soudés les uns aux autres, la soudure étant déposée sur la paroi intérieure des
profilés.

3 Les joints d'aboutement entre les éléments des meneaux, des traverses d'imposte, des traverses

centrales ainsi que des seuils et des appuis doivent étre contre-profilés avec précision.

A4 Les joints et les angles soudés doivent étre meulés jusqu'a I'obtention d'une surface plane, garnis
de mastic de remplissage métallique, puis poncés jusqu'a I'obtention d'un fini lisse et uniforme.

5 Les ancrages au plancher doivent étre solidement fixés a l'intérieur de chacun des montants.

.6 Deux entretoises temporaires doivent étre soudées a chacun des batis pour les maintenir droits
pendant le transport.

7 Dans le cas de certaines baies, les batis doivent étre fabriqués en sections selon les indications
au bordereau et des dispositifs de jointoiement doivent étre prévus pour I'assemblage sur place.

PARTIE 3- EXECUTION

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant,

y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a la mise en ceuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATION - GENERALITES

1 Sauf indication contraire, installer les portes et les batis coupe-feu portant ['étiquette
d'homologation appropriée conformément a la norme NFPA 80.
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2 Installer les portes et les batis conformément au guide d'installation de la CSDMA.

3.3 INSTALLATION DES BATIS

A Installer les éléments d'aplomb, d'équerre, de niveau et a la hauteur appropriée.
2 Fixer les ancrages aux éléments de construction adjacents.
3 Maintenir fermement les batis en position a l'aide de contreventements jusqu'a ce qu'ils soient

installés. Poser des entretoises temporaires en bois horizontalement aux tiers de I'ouverture afin
de maintenir constante la largeur des batis. Installer un étai vertical sous la traverse supérieure,
au centre de la baie lorsque la largeur de cette derniére est supérieure a 1200 mm. Enlever les
entretoises en bois une fois les batis en place.

4 Laisser les jeux nécessaires a la flexion pour éviter que les charges exercées par l'ossature
soient transmises aux batis.

5 Calfeutrer le pourtour des batis entre ces derniers et les éléments adjacents.

3.4 EXECUTION DES RETOUCHES

A Retoucher a l'aide d'une peinture primaire les surfaces qui ont été endommagées pendant
l'installation.

2 Recouvrir la surface apparente des ancrages des batis ainsi que les surfaces montrant des
imperfections de mastic de remplissage métallique, puis poncer jusqu'a I'obtention d'un fini lisse
et uniforme.

3.5 POSE DES VITRAGES

A Poser les vitrages conformément a la section 08 80 50 - Vitrages.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 08 11 00 — Portes et batis en métal.

2 Section 08 71 00 — Quincaillerie pour portes.

1.2 REFERENCES

1 Architectural Woodwork Manufacturers Association of Canada (AWMAC).
A Quality Standards for Architectural Woodwork 1998.
2 Office des normes générales du Canada (CGSB).
A CAN/CGSB-71.19-M88, Adhésif par contact, vaporisable.
2 CAN/CGSB-71.20-M88, Adhésif par contact, applicable au pinceau.
3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International.

A CSA A440.2-CSA A440.2-98(R2003), Energy Performance of Windows and Other
Fenestration Systems.

CSA 0115-M1982(R2001), Hardwood and Decorative Plywood.

Série CAN/CSA 0132.2-F90(C1998), Portes planes en bois.
CAN/CSA-0132.5-M1992(R1998), Stile and Rail Wood Doors.

CAN/CSA-Z808-F96, Aménagement forestier durable : un document-guide.

CSA, Programme de certification des fenétres et des portes 2000.

ocouhwi

4 Programme Choix environnemental (PCE).
A DCC-045-92, Produits d'étanchéité et de calfeutrage.
2 DCC-046-92, Adhésifs.

5 National Fire Protection Association (NFPA).
A NFPA 80-1999, Standard for Fire Doors and Fire Windows.
2 NFPA 252-1999, Standard Method of Fire Tests of Door Assemblies.
.6 Laboratoire des assureurs du Canada (ULC).
A CAN4-S104M-80(C1985), Méthode normalisée des essais de comportement au feu des
portes.
2 CAN4-S105-1985(C1992), Spécification normalisée pour batis des portes coupe-feu

satisfaisant aux exigences de rendement de la norme CAN4-S104.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/ INFORMATION

A Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation
du fabricant concernant les produits conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques pertinentes du SIMDUT
(Systéme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail) conformément
a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre. Les fiches techniques
doivent préciser le taux d'émission de COV des produits ci-apres.
A Produits de calfeutrage et d'étanchéité, pendant la mise en ceuvre et la période

de cure.

2 Matériaux et adhésifs utilisés pour la fabrication des portes.
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2 Dessins d'atelier
A Soumettre les dessins d'atelier requis conformément & la section 01 33 00 - Documents
et échantillons & soumettre.
2 Les dessins doivent indiquer les types de portes ainsi que les ouvertures requises pour

les vitrages, les dimensions, les détails de I'ame, les détails de l'imposte, ainsi que les
ouvertures requises pour celle-ci.

1.4 ECHANTILLONS

A Soumettre les échantillons requis conformément a la section 013300 - Documents et
échantillons a soumettre.

2 Soumettre, a titre d'échantillon, un coin de 300 mm de c6té, pour chaque type de porte en bois
propose.
3 Les échantillons doivent montrer les détails de la fabrication ainsi que les détails de I'ame, du

vitrage et du parement de la porte.

4 Instructions du fabricant
A1 Soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

15 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Exigences des organismes de réglementation
A Portes en bois présentant un degré de résistance au feu : homologuées par un
organisme accrédité par le Conseil canadien des normes et portant I'étiquette de
l'organisme en question.

2 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

3 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux
et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

4 Réunion préalable a la mise en oeuvre : tenir une réunion au cours de laquelle on examinera les

exigences des travaux, les instructions d'installation du fabricant ainsi que les termes de la
garantie offerte par ce dernier.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A1 Entreposage et protection des portes

A1 Protéger les portes contre I'humidité. Planifier leur livraison au chantier aprés
'achevement des travaux générant une humidité excessive.

2 Entreposer les portes dans un local bien aéré et de maniere qu'elles ne reposent pas
directement sur le sol, conformément aux recommandations du fabricant.

3 Protéger les portes contre les éraflures, les marques causées par la manutention et tout
autre dommage. Les emballer.

A4 Entreposer les portes de maniere gqu'elles ne soient pas exposées au rayonnement direct

du soleil.
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1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

2 Placer les matériaux d'emballage dans des bennes appropriées installées sur place aux fins de
recyclage, conformément au programme de gestion des déchets en vigueur sur le chantier.

3 Les matériaux de vitrage inutilisés ou endommagés ne sont pas recyclables et sont exclus des
programmes de recyclage municipaux.

4 Acheminer les adhésifs inutilisés vers un site agréé de collecte des matiéres dangereuses,
approuvé par le Représentant ministériel.

5 Il est interdit de déverser des produits de peinture inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau,

dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un risque pour la santé
ou pour I'environnement.

1.8 GARANTIE

A1 En ce qui concerne la présente section, la période de garantie de 12 mois prescrite aux
conditions générales est prolongée de 24 mois pour un total de 3 ans

2 La garantie écrite, émise au nom du propriétaire, certifiant que les travaux spécifiés dans la
présente section seront exempts de tout défaut de matériaux et de main-d’ceuvre a compter de la
réception définitive des travaux.

.3 La garantie doit couvrir le co(t de toute dépense occasionnée par la réparation des défauts
précités et de tout autre dommage a I'édifice résultant de défauts des travaux de cette section.

4 La formule de garantie doit étre approuvée par 'Représentant du Ministére et le propriétaire.

PARTIE 2- PRODUITS

2.1 PORTES PRESENTANT UN DEGRE DE RESISTANCE AU FEU

A1 Portes en bois : ayant obtenu la cote prescrite lors d'essais effectués conformément a la norme
CAN4-S104.

2.2 PORTES PLANES

A Portes & &me pleine : conformes a la norme CAN/CSA-0132.2.1.
A Fabrication
A Ame pleine en bois aggloméré solide: liaisonnée a un cadre a montants et

traverses, avec renforts de serrure en bois et blocs et renforts spéciaux en bois,
revétue de panneaux de parements sur les deux faces, construction 7 plis.

2 Traverse supérieure et inférieure composée de placage de bois déroulé de 3 mm
d’épaisseur, lamellé longitudinalement par pressage a chaud a I'aide d’'une colle
structurale de type 1 d’'une largeur totale de 57 mm incluant une tranche de bois
mou de 16 mm d’épaisseur.
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3 Battants composés de placage de bois déroulé de 3 mm d'épaisseur, lamellé
longitudinalement par pressage a chaud & 'aide d’'une colle structurale de type 1
d’'une largeur totale de 108 mm incluant une tranche de bois dur de 16 mm
d'épaisseur.

2 Panneaux de parement
A Placages de bois dur, fini cerisier, coupe de type tranché, agencement tourné, la
couleur de la teinture sera sur mesure.
2 Finition : préfinie en usine, systéme de finition UV, fini sating;
3 Adhésif : type | (imperméable) pour portes intérieures.
4 Produit de référence : Porte Lambton, série 7-8300-CE préfinie en usine ou

équivalent approuvé.
2.3 FABRICATION
A Chants verticaux des portes a teindre.

2 Portes préparées pour recevoir la quincaillerie et le vitrage, et munies de parcloses taillées a
onglet en bois dur, a peindre.

3 Chants verticaux des portes ouvrant d'un seul c6té, chanfreinés a raison de 3 mm par 50 mm
coté serrure, et de 1.5 mm par 50 mm c6té charniéres.

2.4 FINITION

A Caractérisiques équivalents ou supérieures a celles retrouvées dans les procédés de finition
AW1 TR-6 et OP-6.

2 Fini satiné se situant entre 30 et 35 degré. Polyuréthane ultraviolet solide a 100%, non
jaunissant.

PARTIE 3- EXECUTION

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
A Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant,

y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans les catalogues
de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATION

A Sortir les portes de leur emballage et les protéger conformément a la norme CAN/CSA-0132.2,
appendice A.
2 Installer les portes présentant un degré de résistance feu conformément a la norme NFPA 80;

ces portes doivent porter I'étiquette d'homologation de I'organisme compétent.

3 Installer les portes et leurs piéces de quincaillerie selon les instructions écrites du fabricant et les
exigences de la norme CAN/CSA-0132.2, appendice A.

4 Ajuster les pieces de quincaillerie de facon que les portes fonctionnent correctement.
5 Installer les vitrages conformément a la section 08 80 50 - Vitrages.

.6 Installer les parcloses.
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7 Fixer les panneaux d'imposte et les panneaux latéraux a l'aide de parcloses.

3.3 AJUSTEMENT DES PORTES

A Juste avant I'achévement de la construction du batiment, ajuster de nouveau les portes et leurs
piéces de quincaillerie afin qu'elles fonctionnent convenablement.

3.4 NETTOYAGE

A Une fois l'installation des portes terminée, procéder au nettoyage du chantier afin d'éliminer la
saleté et les débris accumulés, attribuables aux travaux de construction et & I'environnement.

2 Enlever toute trace de peinture d'impression et de produit de. Nettoyer les portes et les batis.
3 Nettoyer les surfaces vitrées avec un produit de nettoyage non abrasif approuvé.
A4 Une fois les travaux d'installation terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les

matériaux de rebut, les outils et les barriéres de sécurité.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

A

2

3

4

Section 02 41 99 — Démolition — Travaux de petite envergure.
Section 08 11 00 — Portes et batis en métal.
Section 08 14 16 — Portes planes en bois.

Section 26, pour ce qui est du céblage électrique pour pénes magnétiques et pour dispositifs de
relachement et serrures électriques.

1.2 REFERENCES

A

2

American National Standards Institute/Builders Hardware Manufacturers Association

(ANSI/BHMA)

1 ANSI/BHMA A156.1-2000, American National Standard for Butts and Hinges.

2 ANSI/BHMA A156.2-2003, Bored and Preassembled Locks and Latches.

3 ANSI/BHMA A156.3-2001, Exit Devices.

A4 ANSI/BHMA A156.4-2000, Door Controls - Closers.

5 ANSI/BHMA A156.5-2001, Auxiliary Locks and Associated Products.

6 ANSI/BHMA A156.6-2005, Architectural Door Trim.

7 ANSI/BHMA A156.8-2005, Door Controls - Overhead Stops and Holders.

8 ANSI/BHMA A156.10-1999, Power Operated Pedestrian Doors.

9 ANSI/BHMA A156.12-2005, Interconnected Locks and Latches.

.10 ANSI/BHMA A156.13-2002, Mortise Locks and Latches Series 1000.

A1 ANSI/BHMA A156.14-2002, Sliding and Folding Door Hardware.

12 ANSI/BHMA A156.15-2006, Release Devices - Closer Holder, Electromagnetic and
Electromechanical.

13 ANSI/BHMA A156.16-2002, Auxiliary Hardware.

14 ANSI/BHMA A156.17-2004, Self-closing Hinges and Pivots.

15 ANSI/BHMA A156.18-2006, Materials and Finishes.

.16 ANSI/BHMA A156.19-2002, Power Assist and Low Energy Power - Operated Doors.

A7 ANSI/BHMA A156.20-2006, Strap and Tee Hinges and Hasps.

Canadian Steel Door and Frame Manufacturers' Association (CSDMA)/Association canadienne

des fabricants de portes d'acier (ACFPA)

A CSDMA/ACFPA, Recommended Dimensional Standards for Commercial Steel Doors
and Frames - 2009.

1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 3300 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation
du fabricant concernant la quincaillerie pour portes. Les fiches techniques doivent
indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions,
les limites et la finition.
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3 Echantillons
A Soumettre un échantillon de chaque type d'article de quincaillerie aux fins d'examen et

d'acceptation

2 Les échantillons seront remis a I'Entrepreneur, qui devra les incorporer a l'ouvrage.

3 Poser sur chaque échantillon une étiquette indiquant le paragraphe correspondant du
devis, le numéro et la marque de commerce, le fini et le numéro de lot des articles de
quincalillerie.

4 Une fois les échantillons approuvés, ils seront remis a I'Entrepreneur, qui devra les
incorporer aux travaux.

A4 Liste des articles de quincaillerie
A1 Soumettre une liste détaillée des articles de quincaillerie pour portes établis par le

fournisseur de quincalillerie.

2 La liste doit énumérer les articles de quincaillerie prescrits et indiquer la marque, le
modéle, le matériau, la fonction et le fini, de méme que tout autre renseignement
pertinent.

3 Le bordereau sera fait ouverture par ouverture. A chaque ouverture incluant de la
quincaillerie électrifiée ou électronifiée, inscrire une description du fonctionnement. De
plus, pour chaque ouverture, mentionner le numéro de groupe du devis.

5 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits et les
matériaux/matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux critéres de performance.

.6 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

14 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

A

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 017800 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a l'utilisation et a I'entretien
de la quincaillerie pour portes, lesquelles seront incorporées au manuel d'E&E.

15 MATERIAUX/MATERIELS DE REMPLACEMENT ET D’ENTRETIEN A REMETTRE

Matériaux/matériels supplémentaires

Fournir les matériaux et les matériels de remplacement/d'entretien requis, conformément a la
section 01 78 00 - Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Ouitils
A Fournir (2) deux jeux des clés nécessaires a l'entretien des ferme-porte, serrures et des
accessoires pour portes d'issue.

Fournir des jeux de clés anglaises nécessaires dans le cas des ferme-portes, des serrures et des
accessoires pour sortie de secours.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

A

Exigences des organismes de réglementation

A La quincaillerie pour portes de sortie a I'extérieur (portes d'issue) et pour portes montées
dans des cloisons coupe-feu doit étre certifiée par un organisme canadien de certification
accredité par le Conseil canadien des normes.
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2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits et les
matériaux/matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux criteres de performance.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du
fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage

d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Emballer les articles de quincaillerie, y compris les fixations, séparément ou par groupe d'articles
semblables, et étiqueter chaque emballage selon la nature et la destination de l'article.

A4 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux et les matériels de maniere qu'ils ne reposent pas sur le sol, a

l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer la quincaillerie pour portes de maniere a la protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.

3 Protéger les surfaces finies au moyen d'un emballage protecteur.

4 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des

matériels neufs.

5 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres
matériaux d'emballage par leur fabricant, selon les directives du plan de gestion des déchets de
construction et du plan de réduction des déchets, conformément a la section 01 74 21 - Gestion
et élimination des déchets de construction/démolition.

1.8 GARANTIE

A1 En ce qui concerne la présente section, la période de garantie de 12 mois prescrite aux
conditions générales est prolongée de 48 mois pour un total de 5 ans

2 La garantie écrite, émise au nom du propriétaire, certifiant que les travaux spécifiés dans la
présente section seront exempts de tout défaut de matériaux et de main-d’ceuvre a compter de la
réception définitive des travaux.

3 La garantie doit couvrir le co(it de toute dépense occasionnée par la réparation des défauts
précités et de tout autre dommage a I'édifice résultant de défauts des travaux de cette section.

4 La formule de garantie doit étre approuvée par 'Représentant du Ministére et le propriétaire.
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1.9 QUALIFICATIONS

A

PARTIE 2

L'entrepreneur devra mandater un consultant en quincaillerie (payé par I'entrepreneur) certifié
AHC (Architectural Hardware Consultant) en regle avec le DHI (Door and Hardware Institute) et
ayant un minimum de 10 années d’expérience pour la fourniture et I'installation de la quincaillerie.
Le consultant en quincaillerie devra fournir un rapport détaillé pour chaque porte.

- PRODUITS

2.1 GENERALITES

A

Tous les articles de méme type doivent provenir du méme fabricant.

2.2 CHARTE DES MATERIAUX ET FINIS (ANSI/ BHMA)

Description du code Matériel de base Equivalent Canadien
600 Apprét Acier CcpP
626 Chrome satiné Laiton, bronze C26D
628 Aluminium satiné et anodisé clair Aluminium C28
630 Acier inoxydable satiné Acier inoxydable série 300 C32D
689 Peint aluminium N'importe lequel C28

Important : les plaques a pieds ne doivent pas faire contact avec les coupe-froids, astragales ni les
moulures des ouvertures vitrées dans les porte. Les dimensions indiquées dans les groupes de
quincaillerie sont a titre de guide. Une coordination doit étre faite avant leur mise en production pour
assurer les bonnes dimensions. Les vis pour les plaques a pied doivent étre en acier inoxydable
avec une téte conique. Tous les autres modeles seront refusés.
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2.3

EMPLACEMENT STANDARD POUR LA QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

o
1 Chamiére| |
2
e r
| | [ Bt > e T
g ChamitreL e Stee, ] S
= S
o
P =
- m| ©|
ygchamidre i
e
Bas
du cadre
Impériale | Métrigue
Item de quincaillerie
9 (jusqu'a) | (jusqu'a)
A ngn.e du centre pour serrures rondes et & levier, dispositifs de 405/16" 1035
sortie de secours & pénes a rouleau
B L.|gne de centre d’une poignée a tirer et ensemble de barres a 42" 1065
tirer & pousser
C | Ligne du centre d’un péne de bras 2 tirer d"hdpital 45" 1145
D | Ligne du centre d’un bras a tirer d’hépital {type vertical) 47" 1195
E | Ligne du centre d’une plaque a pousser d’hdpital 48" 1220
F | Ligne du centre de la serrure auxiliaire 48" 1220
G | Ligne du centre de la charniére du haut (max) 93" 250
H | Ligne du centre de la charnigre du bas {max) 13" 330

Note : Les dimensions peuvent étre sujettes a des variations mineures selon les manufacturiers.
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2.4 SEUILS DE PORTES

(Le seuil de porte illustré ci-contre est a titre d’'exemple seulement)

A Mesurer et couper le seuil a la grandeur requise.
2 Faire encoches nécessaire selon le profil du FRAME
cadre de porte. .375"(9.5) » }«

= [
3 Calfeutrer sous et tout autour du seuil pour
contrbler I'infiltration d’eau.

4 Fixer le seuil au plancher avec les vis requises.

5 Important : Le seuil doit excéder le cadre de '
porte juste assez pour permettre au balai de |
porte, fixé sur la porte, de faire un Iéger contact

avec la pente du seuil et non pas par-dessus le

seuil.
THRESHOLD

QUTSIDE

2.5 BALAIS DE PORTES

997 #6x.5007(12.7)
(Le balais de porte illustré ci-contre est a titre (5.0) fsmsi
d’exemple seulement)
.6 Mesurer et couper le balai de porte.
v Fermer la porte et placer le balai de fagon a ce qu'il 1.250"
fasse un léger contact avec la pente du seuil. 31.8
2, (31.8)
.8 Marquer et percer les trous de vis. Solid 070
_ , Neoprene (1-8)
.9 Installer les vis requises. 1257(3.2) x '3
1.375%(34.9)
. . . . . 7 H 1]
.10 Ajuster le balai pour qu’il puisse faire un léger .500
(12.7)

contact avec la pente du seuil et permettre la porte

de bien fonctionner. — _1_

2.6 PIECES DE QUINCAILLERIE
A1 N'utiliser que des produits provenant d’'un seul fabricant dans le cas de pieces de méme type.

2 Le détail des groupes de quincaillerie est a la PARTIE 4 de la présente section. La distribution
de ces groupes est faite au bordereau des portes et cadres.

.3 Seuls les verrous et les serrures figurant sur la Liste des produits homologués émise par le
ONGC sont acceptables aux fins des présents travaux.

A4 Généralités :
A Toutes gaches de serrure fournies avec des boitiers anti-poussiére de finition.
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2 A moins d’autorisation contraire donnée par I'architecte ou aux groupes de quincaillerie,
les butoirs seront aux murs (coordonner avec la section 06 20 00 — Menuiserie pour les
fonds de vissage requis). Ceux aux planchers seront en général alignés avec le cadre de
porte afin que celle-ci s'ouvre a 90°, sauf lorsque la porte est installée a 50 mm de la
cloison et qu’il y a un porte-manteau derriére celle-ci; le butoir sera alors a 85 mm de la
cloison.

3 Les boitiers des opérateurs électriques seront finis Duracron ou aluminium anodisé clair,
au choix de I'architecte.

Les plagques a pied ne doivent pas faire contact avec les coupe-froids, astragales ni les moulures
des ouvertures vitrées dans les portes. Les dimensions indiquées dans les groupes de
guincaillerie sont a titre de guide. Une coordination doit étre faite pour assurer les bonnes
dimensions avant leur mise en production. Les vis pour les plaques a pied doivent étre en

2.7 EXIGENCES

A

Sauf dans les cas particuliers prescrits dans le bordereau de quincaillerie, 'ensemble des piéeces
de quincaillerie requises pour les présents travaux seront de type commercial et de qualité
robuste. Pour le fini se référer a la liste.

Soumettre une liste des piéces de quincaillerie en trois (3) copies conformément aux
prescriptions du tableau de quincaillerie et au bordereau de quincaillerie article 5.0. Les listes des
pieces de quincaillerie devront inclure pour fin de coordination a linstallation les descriptions
numeériques et écrites de chacun des items, le tout tel que spécifié dans le présent document.

Le bordereau de quincaillerie est fourni a titre de guide pour établir le type, la fonction, la qualité
et la pesanteur minimale des articles requis, mais ne doit pas étre interprété comme étant une
liste de quantité. L'entrepreneur doit donc vérifier la liste des plans et doit fournir tout article
additionnel de quincaillerie qui n'est pas dans cette liste, mais tout de méme requis pour
compléter les travaux d'installation des portes.

Fabriquer les piéces de quincaillerie conformément a la norme ANSI en vigueur.

En I'absence d’une norme ANSI, la piéce de quincaillerie doit pouvoir remplir sa fonction et étre
d’'usage reconnu.

Schémas électriques : soumettre pour approbation les schémas électriques définitifs. Ceux-ci
devront étre compatibles avec les systéemes de sécurité et d'alarme incendie.

Soumettre pour approbation les diagrammes des raccordements électriques prescrits au présent
document.

2.8 FIXATIONS

A

Seules des fixations fournies par le fabricant peuvent étre utilisées. Le non-respect de cette
exigence peut compromettre les garanties et invalider les étiquettes d'homologation, le cas
échéant.

Fournir les vis, les boulons, les tampons expansibles et les autres dispositifs de fixation
nécessaires a un assujettissement satisfaisant et au bon fonctionnement des articles de
quincaillerie.

Les pieces de fixation apparentes doivent avoir le méme fini que I'article de quincaillerie posé.
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4 La ou il faut une poignée a tirer sur I'une des deux faces, et une plaque a pousser sur l'autre face
des portes, fournir les piéces de fixation nécessaires et les poser de fagcon que la poignée soit
assujettie de part en part de la porte. La plague doit étre posée de maniére que les fixations
soient masquées.

5 Utiliser des piéces de fixation en matériau compatible avec celui qu'elles traversent.

.6 Les vis pour les plaques a pied doivent étre en acier inoxydable avec une téte conique. Tous les
autres modéles seront refusés.

29 PROTECTION CONTRE LE VANDALISME

A Méme si elles ne sont pas spécifiquement décrites dans la présente section ou indiquées au
bordereau de quincaillerie, fournir les piéces de protection comme les protéges pénes, les
charniéres avec fiches non-amovibles, etc., pour toutes les portes extérieures.

2.10 SYSTEME DE CLEAGE

A1 Les cadenas et les serrures pour armoires et pour portes doivent étre commandées par des
clés selon les directives du Représentant du Ministére. Préparer une liste détaillée des clés en
collaboration avec le Représentant du Ministere.

2 Les serrures des portes et des armoires doivent étre commandées par des clés différentes et
assujetties a des clés maitresses et a une grande clé maitresse hors systeme de l'immeuble.
A A I'exception du local 600-01 qui doit étre sur un chemin de clé de I'édifice.

3 Le systéme de cléage sera effectué par le Représentant du Ministére.

4 Fournir au Représentant du Ministére la totalité des barillets définitifs.

PARTIE 3 — EXECUTION

3.1 EQUIVALENTS SUBSTITUTIONS

A L’entrepreneur est tenu de préparer sa soumission avec les matériaux, accessoires et appareils
spécifiés au devis et aux dessins, car il devra, si le contrat lui est accordé, fournir exactement
lesdits matériaux, accessoires et appareils.

2 Les numéros de piéces de quincaillerie énumérés a la légende des groupes de quincaillerie
architecturale sont des articles standardisés et correspondant a certains critéres de qualité.

3.2 RESPONSABILITE

A La quincaillerie de finition sera convenablement adaptée a I'usage spécifié et elle conviendra a
I'endroit désigné. Advenant le cas ou toute quincaillerie telle qu’indiquée, spécifiée ou demandée
ne rencontre pas les exigences projetées ou exigées, le fournisseur de la quincaillerie cherchera
promptement la correction ou la modification nécessaire amplement a I'avance afin d’éviter un
délai dans la fabrication et la livraison de la quincaillerie.

2 Les ouvrages, fournitures et services requis sous cette section devront étre confiés & un seul et
méme sous-traitant, exception faite de la pose de la quincaillerie de finition et des travaux de la
firme spécialisée dans les articles de quincaillerie électrifiée ou électronifiée qui pourront étre
confiés a d’autres sous-traitants.
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Au début et a la fin de chantier, une réunion sera organisée avec le fournisseur de quincaillerie,
l'installateur, I'entrepreneur général, I'électricien ainsi qu’un représentant de chaque discipline
connexe, afin de bien coordonner l'installation et d’effectuer la mise en marche de la quincaillerie.
L'architecte et le consultant A.H.C. présideront ces réunions.

Au cours de la construction, il fera les vérifications nécessaires pour s’assurer que la quincaillerie
de finition qu’il fournit soit convenablement posée et il en informera I'entrepreneur.

Installation des portes coupe-feu.

A Le Code de Construction du Québec 2005 (CCQ) nous réfere au NFPA 80 Standard for
Fire Doors and Other Opening Protectives édition 2007 pour toutes ouvertures
coupe-feu.

2 L'article #6.4.4.7.1 du NFPA 80 indique « Locks, latches, surface-mounted top and

bottom bolts, and fire exit hardware shall de secured to reinforcements in the doors with
machine screws or shall be attached with through-bolts ». Traduction: Serrures, loquets,
verrous en surfaces haut et bas et les dispositifs de sortie de secours coupe-feu seront
fixés aux renforts dans les portes avec des vis a métaux (mécanique) ou avec des
boulons de part en part. (Ceci élimine I'utilisation des vis auto perceuses pour les
produits ci-haut mentionnés).

3 L'article #6.5.2 du NFPA 80 indique « All components shall be installed in accordance
with the manufacturers’ installation instructions and shall be adjusted to function as
described in the listing ». Traduction: Tous les items de quincaillerie doivent étre
installés selon les instructions d'installation du manufacturier et ajustés tel que décrit
dans la fiche descriptive.

4 Le non-respect des articles ci-dessus annule la certification coupe-feu de I'ouverture.

3.3 INSTRUCTION D’'INSTALLATION

A

Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites
du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans
les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches
techniques.

Fournir aux fabricants des portes et des batis métalliques les gabarits d'installation et les
instructions complétes qui leur permettront de préparer leurs produits a recevoir les articles de
quincaillerie prescrits dans la présente section.

Fournir, avec chaque article de quincaillerie, les instructions d'installation du fabricant.

A moins d’indications contraires aux dessins et au devis, installer les articles de quincaillerie aux
positions normalisées conformes aux exigences du Canadian Metric Guide for Steel Doors and
Frames (Modular Construction), élaboré par I'ACFPA.

Installer les pieéces de quincaillerie aux hauteurs standards a moins d'indication contraire aux
plans et devis, du plancher fini a la ligne médiane de la piéce :

A1 Interrupteurs a clé : 1370 mm, centre du cylindre au plancher fini.

2 Les coupe-froid seront installés sur la porte du c6té des charniéres et sur le cadre sur le
reste du périmétre.

3 Les plaques de protection seront posées a égalité du bas de la porte, sauf pour les

portes munies de bas de portes automatiques de surface ou celles dont le seuil a un
arrét. Dans ce cas, il faut poser la plaque a 5 mm au-dessus de l'arrét du seuil. Sur les
portes simples, centrer la plague sur la largeur de la porte. Sur les paires de portes, la
poser a 5 mm du bord central de chaque porte et, du cdté des charniéres, a une distance
suffisante pour gu’elle ne heurte pas 'arrét du cadre, le coupe-froid ou le coupe-son.
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A4 Tous les autres articles de quincaillerie non énumérés ci-haut devront étre posés aux
dimensions et selon les recommandations en référence aux instructions de pose des
manufacturiers.
5 Lorsqu'il est spécifié quatre (4) charniéres par porte, les dessus de celle du haut doit étre

a 100 mm du dessus de la porte, la deuxieme a 125 mm du dessous de la premiére, la
troisieme centrée entre la seconde et celle du bas, et la derniere a 200 mm du bas de la
porte (bas de la charniére).

.6 L'installation sera faite par des installateurs qualifiés et expérimentés ayant ceuvré avec ce type
de quincaillerie. Elle comprend I'ajustement et la vérification d’opération des différents éléments
lors de l'installation et avant la premiéere inspection du consultant et/ou de I'architecte.

v Les gaches ou les palatres des serrures doivent étre installés pour permettre I'ajustement de la
quincaillerie.
.8 Les amortisseurs, les coupe-froid et les coupe-sons seront installés aprés la peinture. Toute autre

quincaillerie sauf les charnieres sera installée apres la deuxiéme couche de peinture, teinture ou
vernis. Effectuer les percements et ajustements et mortaiser les portes avant les travaux finis de
porte.

9 Installer la quincaillerie d’aplomb, avec les vis, boulons et attaches originales fournis par le
manufacturier et suivant ses instructions. Les piéces seront encastrées d’affleurement avec les
faces des portes et cadres. Ajuster les piéces mobiles pour que les portes fonctionnent en
souplesse. A moins davis contraire de Iarchitecte, aucune vis autotaraudeuse et/ou
autoperceuse ne sera acceptée.

.10 Toute fixation telle que vis, etc. sera installée perpendiculaire a la face de la piéce. Percer tel
gue requis. Les vis seront strictement celles fournies par le manufacturier et elles devront étre
installées selon les meilleures pratiques du métier. Les vis avec bavures ou endommagées, mal
alignées ou brisées devront étre remplacées.

A1 Les ferme-portes mécaniques et/ou électriques seront installés dans un premier temps avec tous
les ajustements de soupapes intégrées et dans un deuxieme temps I'ajustement ou réglage final
des soupapes, frein, grande course et enclenchement aprés la mise en marche et le
balancement des systémes de ventilation et avant la réception par le propriétaire.

A2 Les plaques devront étre installées avant la derniére couche de finition de peinture et le papier de
protection enlevé seulement apres la derniére couche de peinture.

A3 Si l'installation est telle que la butée touchera la poignée, poser la butée de fagon qu'elle en
heurte le bas.

14 Installer une armoire de contr6le des clés.
.15 N'utiliser que les dispositifs de fixation fournis par le fabricant.
A Les dispositifs de fixation rapide, sauf s'ils sont spécifiquement fournis par le fabricant, ne

seront pas acceptés.

.16 Lorsque le Représentant du Ministére en fera la demande, retirer les rotors provisoires des
serrures.
A Remplacer les rotors provisoires par des rotors définitifs, puis vérifier le fonctionnement

de toutes les serrures.
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3.4 INSTALLATION DES PORTES EN ACIER ET EN BOIS INCLUANT LA QUINCAILLERIE

A

.10

A1
A2
13

Installer et ajuster toutes les portes indiquées aux sections 08 00 01 — Bordereau des portes et
cadres, 08 11 00 — Portes et batis en métal, ainsi que leur quincaillerie désignée, incluant tous les
percages, mortaises, etc., requis par ces travaux lorsque non préparés. Installer tous les articles
suivant les gabarits et instructions des manufacturiers.

Recevoir les instructions complétes et les gabarits de pose indispensables des fabricants de
porte et de cadre tel que prescrit.

Installer dans les portes les évents ou regards vitrés indiqués aux dessins et/ou aux devis et/ou
aux bordereaux.

Si I'arrét de porte doit toucher au tirant, poser I'arrét de facon qu'il heurte le bas du tirant.
Le butoir doit stopper la porte a 130 mm du mur et étre positionné a 100 mm du bout de la porte.

Lorsque non préparé, tout percement requis pour l'installation de la quincaillerie devra étre
exécuté par l'installateur de la quincaillerie au chantier, selon les gabarits fournis avec chacun
des articles de quincaillerie.

Toutes les pieces de quincaillerie seront installées a 'aide d’un tournevis manuel ou électrique
muni d'un embrayage seulement; ceci dans le but d’éviter I'effritement des fils et 'empreinte de la
téte de vis. Toutes vis ou tétes de vis avec bavures ou endommagées, mal alignées ou brisées
devront étre remplacées.

Lors de l'installation de la quincaillerie, I'installateur devra s’'assurer que les cadres de porte sont
bien munis de tous les amortisseurs de bruit requis.

Etapes d'installation : certains travaux de peinture et/ou de teinture et vernis et/ou de vernis
devront étre réalisés de concert avec l'installation de la quincaillerie, 'installation devra donc
suivre les étapes suivantes pour les portes de bois et cadres :

A L'installateur ajuste sa porte dans I'encadrement et exécute tous les percements et
coupages requis.

2 L'installateur pend la porte dans son encadrement a I'aide des charniéres.

3 Le peintre applique I'apprét et la premiére couche de finition sur les portes et cadres tout
en protégeant les parties visibles des charniéres.

A4 L'installateur compléte linstallation de toutes les pieces de quincaillerie et vérifie le
fonctionnement.

5 Le peintre applique sa derniére couche de finition aux portes et cadres

Toutes les pieces de quincaillerie doivent étre fixées d'aplomb, solidement ancrées et ajustées
selon le fonctionnement prévu.

Prévoir d’arréter les seuils tombants a 16 mm du chant de la porte cété serrure.
Ajuster les piéces mobiles pour que les portes fonctionnent en souplesse.

Fixer les panneaux d'imposte et les panneaux latéraux a I'aide d’ancrage dissimulés.

3.5 REGLAGE

A

Régler les articles de quincalillerie, les dispositifs de manoeuvre et de commande ainsi que les
ferme-porte de fagon qu'ils fonctionnent en souplesse, qu'ils soient sécuritaires et qu'ils assurent
une parfaite étanchéité a la fermeture.
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2 Lubrifier les articles de quincaillerie, les dispositifs de manoeuvre et de commande ainsi que
toutes les pieces mobiles.

3 Ajuster les articles de quincaillerie pour portes de maniére qu'ils assurent un contact parfait entre
les portes et leur bati.

3.6 AJUSTEMENT ET NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément & la section
01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyer les articles de quincaillerie avec un chiffon humide et un produit de nettoyage
non abrasif, et les polir conformément aux instructions du fabricant.
.3 Enlever la pellicule de protection recouvrant les articles de quincaillerie, le cas échéant.
A4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément & la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.

3 S’assurer que la quincaillerie installée soit ajustée correctement selon les exigences du projet, les
recommandations du manufacturier et de facon & ce que les portes fonctionnent correctement.

A4 Lorsque le projet sera complétement terminé, tous les articles de quincaillerie devront étre
propres et intacts. L'entrepreneur devra réparer ou remplacer toutes les pieces de quincaillerie
défectueuses.

3.7 DEMONSTRATION

A Organisation du systéme et de I'armoire de contréle des clés
A Organiser un systéme de contrble des clés comprenant : étiquettes des clés de
référence, étiquettes des doubles, index numérique, index alphabétique, index des
changements de clés, porte-étiquette, registre et fiches de réception des clés.

2 Placer les clés de référence et les doubles dans I'armoire a clés, sur leurs crochets
respectifs.

3 Verrouiller 'armoire des clés et en remettre la clé au Représentant du Ministere.

2 Information donnée au personnel d'entretien

A Donner au personnel d'entretien I'information nécessaire sur ce qui suit.

A Les méthodes approprices de nettoyage et d'entretien des articles de
quincalillerie.

2 Les caractéristiques, la fonction, la manipulation et I'entreposage des clés.
3 Fonction, manipulation et entreposage des clés servant au réglage des

ferme-porte, des serrures et des articles de quincaillerie pour portes d'issue.

3 Faire une démonstration du fonctionnement des éléments, ainsi que des caractéristiques de
réglage et de lubrification.

3.8 PROTECTION

A Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
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2 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation de la
quincaillerie pour portes.

3.9 INSPECTION
1 A la fin des travaux, une vérification sera faite par le consultant de I'architecte, pour attester que la

quincaillerie livrée et posée est, comme établie au devis, et suivant la liste approuvée, qui aura
été vérifié par le consultant de I'architecte. Une allocation pour 2 visites doit étre prévue a cet

effet.
2 Critéres a respecter en vue de l'inspection du consultant :
A Avant de demander une inspection de la quincaillerie, I'entrepreneur devra faire sa
propre vérification et la confirmer par écrit lors de sa demande.
2 Si de l'avis du consultant, le travail semble exécuté, celui-ci procédera systématiquement
a la premiére vérification et s'il y a lieu, une premiére liste de travaux a corriger sera
émise.
3 Une fois que I'entrepreneur aura certifié avoir corrigé toutes les défectuosités relevées, celles-ci

seront vérifiées par le consultant.

A4 Si les travaux ne sont pas complétés et que le consultant doit émettre d'autres listes et procéder
a d’'autres vérifications, celles-ci seront a la charge de I'entrepreneur et ce, jusqu’a la certification
des travaux par le consultant.

5 L’entrepreneur devra également fournir a I'architecte et au consultant I'assistance requise lors de
leurs inspections.
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PARTIE 4 LISTE DES ARTICLES DE QUINCAILLERIE

Groupe / Hardware set 1/ Porte / Door : 601-05

Dépbt / Storeroom

Qté Description Fini Manufacturier
Qty Finish Manufacturer
4 Charniéres mortaises / Hinges 652 MCKINNEY
TA714 114mm x 101mm NRP
1 Serrure cylindrique fonction dép6t 626 CORBIN/RUSSWIN
Storeroom cylindrical lock
CL3157 NZD x prep.Abloy
1 Noyau / Core 626 ABLOY
CY408T Protec 2 x EMK
1 Ferme-porte / Door closer 689 CORBIN/RUSSWIN
DC6200
1 Butoir / Door stop 626 ROCKWOOD
415
1 Bourrelet d’étanchéité / Perimeter gasketing PEMKO
S773GR x 20’
1 Seuil tombant /Automatic door bottom 719 PEMKO
PDB411AE x 914mm
Groupe / Hardware set 2 / Porte / Door : 601-09 601-15 601-17
Bureau / Office
Qté Description Fini Manufacturier
Qty Finish Manufacturer
4 Charnieres mortaises / Hinges 652 MCKINNEY
TA714 114mm x 101mm NRP
1 Serrure cylindrique fonction bureau 626 CORBIN/RUSSWIN
Office cylindrical lock
CL3161 NZD x prep.Abloy
1 Noyau / Core 626 ABLOY
CY408T Protec 2 x EMK
1 Butoir / Door stop 626 ROCKWOOD
416
1 Bourrelet d’étanchéité / Perimeter gasketing PEMKO
S773GR x 20’
1 Seuil tombant /Automatic door bottom 719 PEMKO

PDB411AE x 914mm

Note: Les quantités spécifiées sont les quantités unitaires requises a chacune des portes citées en référence.
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Groupe / Hardware set 3/ Porte / Door : 601-11 601-14 601-16 601-18 601-19

Classe / Classroom

Qté Description Fini Manufacturier
Qty Finish Manufacturer
4 Charniéres mortaises / Hinges 652 MCKINNEY
TA714 114mm x 101mm NRP
1 Serrure cylindrique fonction classe 626 CORBIN/RUSSWIN

Classroom cylindrical lock
CL3155 NZD x prep.Abloy

1 Noyau / Core 626 ABLOY
CY408T Protec 2 x EMK

1 Butoir / Door stop 626 ROCKWOOD
415
Ou/ Or

1 Bras d'arrét encastré / Concealed overhead door stop 630 RIXSON
2-336 (portes / doors 601-18 601-19)

1 Bourrelet d’étanchéité / Perimeter gasketing PEMKO
S773GR x 20’

1 Seuil tombant /Automatic door bottom 719 PEMKO
PDB411AE x 914mm

1 Contact magnétique / Door position switch SECURITRON

DPS-W/M-GY (portes / doors 601-18 601-19)

Groupe / Hardware set 3.1 / Porte / Door : 601-21 601-22 601-23 601-24

Toutes les portes du groupe / hardware set 3.1 ont un ULC 45 minutes et la quincaillerie doit avoir une
homologation Fire rated.

Classe / Classroom

Qté Description Fini Manufacturier
Qty Finish Manufacturer
4 Charniéres mortaises / Hinges 652 MCKINNEY
TA714 114mm x 101mm NRP
1 Serrure cylindrique fonction classe 626 CORBIN/RUSSWIN

Classroom cylindrical lock
CL3155 NZD x prep.Abloy

1 Noyau / Core 626 ABLOY
CY408T Protec 2 x EMK
1 Ferme-porte / Door closer 689 CORBIN/RUSSWIN
DC6200
1 Butoir / Door stop 626 ROCKWOOD
415
1 Bourrelet d’étanchéité / Perimeter gasketing PEMKO
S773GR x 20’
1 Seuil tombant /Automatic door bottom 719 PEMKO

PDB411AE x 914mm

Note: Les quantités spécifiées sont les quantités unitaires requises a chacune des portes citées en référence.
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Groupe / Hardware set 4 / Porte / Door : 601-03A 601-03B

Contrdle
Qté Description Fini Manufacturier
Qty Finish Manufacturer

8 Charniéres mortaises / Hinges 652 MCKINNEY
TA714 114mm x 101mm NRP

2 Verrous manuels encastrés 626 ROCKWOOD
555 1/305mm bas 1/610mm haut

1 Gache anti-poussiére 626 ROCKWOOD
570

1 Péne dormant / Deadlock 626 CORBIN/RUSSWIN
DL4117

1 Cylindre / Cylinder 626 ABLOY
CY415T Protec 2 x EMK

2 Loquet a rouleau / Roller latch 626 ROCKWOOD
591

2 Jeu de poignées encastrées / Flush pull set 630 ROCKWOOD
94P x 94L

2 Bras d'arrét surface / Surface overhead stop 630 RIXSON
10-336

1 Astragale sécuritaire / Security astragal 630 PEMKO
357SS x 96”

2 Contact magnétique / Door position switch SECURITRON
DPS-W/M-GY

Note: Les quantités spécifiées sont les quantités unitaires requises a chacune des portes citées en référence.
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Groupe / Hardware set 5/ Porte / Door : 600-01 609

La porte 609 du groupe / hardware set 5 a un ULC 45 minutes et la quincaillerie doit avoir une homologation Fire
rated.

Dépdt / Storeroom

Qté Description Fini Manufacturier
Qty Finish Manufacturer
4 Charnieres mortaises / Hinges 652 MCKINNEY
TA714 114mm x 101mm NRP
1 Serrure mortaise fonction dép6t / Storeroom mortise lock 626 CORBIN/RUSSWIN
ML2059-SP NSA 707F58 x CMK
1 Cylindre / Cylinder 626 ABLOY
CY415T Protec 2 x EMK
1 Ferme-porte / Door closer 689 CORBIN/RUSSWIN
DC6200
1 Butoir / Door stop 626 ROCKWOOD
415
1 Contact magnétique / Door position switch SECURITRON
DPS-W/M-GY
1 Géche électrique / Electric strike 630 RCI
F2164
1 Contréle d'accés: lecteur de carte, boitier d’alimentation et de PAR AUTRE
contrble, requéte de sortie BY OTHER
Access control : card reader, power and control box, request to exit

Note: Les quantités spécifiées sont les quantités unitaires requises a chacune des portes citées en référence.
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Groupe / Hardware set 6 / Porte / Door : 601-02B 601-04B 601-06B 601-07B

Dépbt / Storeroom

Qté Description Fini Manufacturier
Qty Finish Manufacturer
4 Charniéres mortaises / Hinges 652 MCKINNEY
TA714 114mm x 101mm NRP
1 Serrure mortaise fonction dép6t / Storeroom mortise lock 626 CORBIN/RUSSWIN
ML2059-SP NSA x 707F58 x CMC / CMK
1 Cylindre / Cylinder 626 ABLOY
CY415T Protec 2 x EMK
1 Ferme-porte / Door closer 689 CORBIN/RUSSWIN
DC6210 (regular or parallel)
1 Butoir / Door stop 626 ROCKWOOD
415 ou / or 445H
1 Bourrelet d’étanchéité / Perimeter gasketing PEMKO
S773GR x 20’
1 Seuil tombant /Automatic door bottom 719 PEMKO
PDB411AE x 914mm
1 Contact magnétique / Door position switch SECURITRON
DPS-W/M-GY
1 Géche électrique / Electric strike 630 RCI
F2164
1 Protege-péne / Strike latch guard 630 RCI
940-LG
1 Contréle d'accés: lecteur de carte, boitier d’'alimentation et de PAR AUTRE
contrble, requéte de sortie BY OTHER
Access control : card reader, power and control box, request to exit
Groupe / Hardware set 7 / Porte / Door : 601-12
Dép6bt / Storeroom
Qté Description Fini Manufacturier
Qty Finish Manufacturer
4 Charniéres mortaises / Hinges 652 MCKINNEY
TA714 114mm x 101mm NRP
1 Serrure mortaise fonction dép6t 626 CORBIN/RUSSWIN
Storeroom mortise lock
ML2059-SP NSA 707F58 x CMK
1 Cylindre / Cylinder 626 ABLOY
CY415T Protec 2 x EMK
1 Ferme-porte / Door closer 689 CORBIN/RUSSWIN
DC6200
1 Plague de protection 630 ROCKWOOD
K1050 B4E SA 203mm x 865mm
1 Butoir / Door stop 626 ROCKWOOD

415

Note: Les quantités spécifiées sont les quantités unitaires requises a chacune des portes citées en référence.
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Groupe / Hardware set 8 / Porte / Door : 601-01A 601-01B 601-20A 601-20B 603-01B 605-01A 605-01B
607

Dépbt / Storeroom

Qté Description Fini Manufacturier
Qty Finish Manufacturer

4 Charnieres mortaises / Hinges 652 MCKINNEY
TA714 114mm x 101mm NRP

1 Serrure mortaise fonction dép6t 626 CORBIN/RUSSWIN
Storeroom mortise lock
ML2059-SP NSA 707F58 CMC / CMK

1 Cylindre / Cylinder 626 ABLOY
CY415T Protec 2 x EMK

1 Ferme-porte / Door closer 689 CORBIN/RUSSWIN
DC6210 (regular or parallel)

1 Plaque de protection 630 ROCKWOOD
K1050 B4E SA 203mm x 865mm

1 Butoir / Door stop 626 ROCKWOOD
415

1 Contact magnétique / Door position switch SECURITRON
DPS-W/M-GY

1 Géche électrique / Electric strike 630 RCI
F2164

1 Protege-péne / Strike latch guard 630 RCI
940-LG

1 Contréle d'accés: lecteur de carte, boitier d’alimentation et de PAR AUTRE
contrble, requéte de sortie BY OTHER
Access control : card reader, power and control box, request to exit

Note: Les quantités spécifiées sont les quantités unitaires requises a chacune des portes citées en référence.
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Groupe / Hardware set 9/ Porte / Door : 601-02A 601-04A 601-06A 601-07A

Dépbt / Storeroom

Qté Description Fini Manufacturier
Qty Finish Manufacturer

4 Charniéres mortaises / Hinges 652 MCKINNEY
TA714 114mm x 101mm NRP

1 Serrure mortaise fonction dép6t 626 CORBIN/RUSSWIN
Storeroom mortise lock
ML2059-SP NSA x 707F58 CMC / CMK

1 Cylindre / Cylinder 626 ABLOY
CY415T Protec 2 x EMK

1 Ferme-porte / Door closer 689 CORBIN/RUSSWIN
DC6200

1 Butoir / Door stop 626 ROCKWOOD
415

1 Bourrelet d’étanchéité / Perimeter gasketing PEMKO
S773GR x 20’

1 Seuil tombant /Automatic door bottom 719 PEMKO
PDB411AE x 914mm

1 Contact magnétique / Door position switch SECURITRON
DPS-W/M-GY

1 Géche électrique / Electric strike 630 RCI
F2164

1 Contréle d'accés: lecteur de carte, boitier d’'alimentation et de PAR AUTRE
contrble, requéte de sortie BY OTHER

Access control : card reader, power and control box, request to exit

Note: Les quantités spécifiées sont les quantités unitaires requises a chacune des portes citées en référence.
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Groupe / Hardware set 10 / Porte / Door : 603-02 603-04

Toutes les portes du groupe / hardware set 10 ont un ULC 45 minutes et la quincaillerie doit avoir une
homologation Fire rated.

Contréle d’acces / Access control

Qté Description Fini Manufacturier
Qty Finish Manufacturer

4 Charnieres mortaises / Hinges 652 MCKINNEY
TA714 114mm x 101mm NRP

1 Serrure mortaise fonction dép6t / Storeroom mortise lock 626 CORBIN/RUSSWIN
ML2059-SP NSA x 707F58 CMC / CMK

1 Cylindre / Cylinder 626 ABLOY
CY415T Protec 2 x EMK

1 Ferme-porte / Door closer 689 CORBIN/RUSSWIN
DC6200

1 Butoir / Door stop 626 ROCKWOOD
441H

1 Contact magnétique / Door position switch SECURITRON
DPS-W/M-GY

1 Géche électrique / Electric strike 630 RCI
F2164

1 Protege-péne / Strike latch guard 630 RCI
940-LG

1 Contrble d'acces : lecteur de carte, boitier d’alimentation et de controle, PAR AUTRE
requéte de sortie BY OTHER
Access control : card reader, power and control box, request to exit

Note: Les quantités spécifiées sont les quantités unitaires requises a chacune des portes citées en référence.
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Groupe / Hardware set 11 / Porte / Door : 601-25A 601-25B 601-26 603 603-01A 603-03

Les portes 601-25A, 601-26, 603 et 603-01A du groupe / hardware set 11 ont un ULC 45 minutes et la
quincaillerie doit avoir une homologation Fire rated.

Controéle d’acces / Access control

Qté Description Fini Manufacturier
Qty Finish Manufacturer
4 Charnieres mortaises / Hinges 652 MCKINNEY
TA714 114mm x 101mm NRP
4 Charnieres mortaises / Hinges 652 MCKINNEY
T4A3786 127mm x 114mm NRP (601-26, 601-25B)
1 Serrure mortaise fonction dép6t / Storeroom mortise lock 626 CORBIN/RUSSWIN
ML2059-SP NSA 707F58 x CMC / CMK
1 Cylindre / Cylinder 626 ABLOY
CY415T Protec 2 x EMK
1 Ferme-porte / Door closer 689 CORBIN/RUSSWIN
DC6210 (regular or parallel)
1 Plague de protection 630 ROCKWOOD

K1050 B4E SA 203mm x 865mm
K1050 B4E SA 203mm x 1016mm (601-26, 601-25B)

1 Butoir / Door stop 626 ROCKWOOD
441H

1 Contact magnétique / Door position switch SECURITRON
DPS-W/M-GY

1 Gache électrique / Electric strike 630 RCI
F2164

1 Protege-péne / Strike latch guard 630 RCI
940-LG (603-01A, 601-26)

1 Contrdle d’acces : lecteur de carte, boitier d'alimentation et de contrdle, PAR AUTRE
requéte de sortie BY OTHER

Access control : card reader, power and control box, request to exit

Note: Les quantités spécifiées sont les quantités unitaires requises a chacune des portes citées en référence.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES
A Section 08 11 00 — Portes et batis en métal.
2 Section 08 14 16 — Portes planes en bois.

1.2 REFERENCES

A ASTM International

A ASTM C 542-05, Standard Specification for Lock-Strip Gaskets.

2 ASTM D 790-07el, Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and
Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials.

3 ASTM D 1003-07el, Standard Test Method for Haze and Luminous Transmittance of
Plastics.

A4 ASTM D 1929-96(R2001)el, Standard Test Method for Determining Ignition Temperature
of Plastics.

5 ASTM D 2240-05, Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness.

.6 ASTM E 84-10, Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building
Materials.

7 ASTM F 1233-08, Standard Test Method for Security Glazing Materials and Systems.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-12.1-M90, Verre de sécurité trempé ou feuilleté.

2 CAN/CGSB-12.2-M91, Verre a vitres plat et clair.

3 CAN/CGSB-12.3-M91, Verre flotté, plat et clair.

A4 CAN/CGSB-12.4-M91, Verre athermane.

5 CAN/CGSB-12.6-M91, Miroirs transparents (dans un sens).

.6 CAN/CGSB-12.8-97, Vitrages isolants.

7 CAN/CGSB-12.8-97 (modification), Vitrages isolants.

.8 CAN/CGSB-12.9-M91, Verre de tympan.

9 CAN/CGSB-12.10-M76, Verre réfléchissant.

.10 CAN/CGSB-12.11-M90, Verre de sécurité arme.
A1 CAN/CGSB-12.12-M90, Panneaux de vitrage de sécurité en plastique.
12 CAN/CGSB-12.130-M91, Verre a motif.

3 Programme Choix environnemental (PCE)

A DCC-045-95 (R2005), Produits d'étanchéité et de calfeutrage.
A4 Glass Association of North American (GANA)

A GANA Glazing Manual - 2008.

2 GANA Laminated Glazing Reference Manual - 2009.

13 MODALITES ADMINISTRATIVES

A Réunions préalables a l'installation
A Une (1) semaine avant le début des travaux faisant I'objet de la présente section et des
travaux d'installation, tenir une réunion avec le Représentant de I'Entrepreneur et le
Représentant du Ministére conformément a la section 01 31 19 - Réunions de projet,
lagquelle portera sur ce qui suit.
A Les exigences des travaux.
2 Les conditions d'installation et I'état du support.
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3 La coordination des travaux avec ceux exécutés par les autres corps de métiers.
A4 Les instructions écrites du fabricant concernant l'installation ainsi que les termes

de la garantie offerte par ce dernier.

Avant le début des travaux, prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du
Ministére pour examiner les conditions existantes a proximité de I'endroit ou seront exécutés les
travaux de démolition prévus.

Tenir des réunions (1) fois par (2) semaines.

S'assurer de la présence de tout le personnel clé, du surveillant du chantier, du gestionnaire du
projet et des représentants du sous-traitant.

En cas de changement des dates et/ou des heures de réunion établies au moment de l'attribution
du contrat, le Représentant du Ministére en avisera les intéressés par écrit 24 heures avant
I'heure annoncée pour la réunion.

14 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 -

Documents/Echantillons & soumettre. Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation
du fabricant concernant les vitrages, les produits d'étanchéité et les accessoires de
vitrage. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
criteres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

Dessins d'atelier
A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans le Québec.

Echantillons

A Soumettre des échantillons de chaque type d'élément de vitrage aux fins d'examen et
d'acceptation.

2 Les échantillons seront remis a I'Entrepreneur, qui devra les incorporer a l'ouvrage.

.3 Soumettre deux (2) échantillons de 300 mm de x 300 mm des vitrages et des produits

d'étanchéité.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les
matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques
et aux criteres de performance.

Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux
et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux
criteres de performance.

A Soumettre les résultats des essais et des analyses des vitrages conformément a la
section 01 45 00 - Contréle de la qualité.
2 Soumettre les résultats des inspections et des essais des vitrages réalisés en atelier.

Documents/Echantillons & soumettre relativement & la conception durable
A Gestion des déchets de construction
A Soumettre le plan de gestion des déchets de construction et le plan de réduction
des déchets établi pour le projet, lequel doit préciser les exigences en matiére de
recyclage et de récupération.
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2 Soumettre les calculs relatifs aux taux de recyclage en fin de projet, aux taux de

récupération et aux taux d'envoi aux sites d'enfouissement, lesquels doivent
démontrer que 50% des déchets de construction ont effectivement été détournés
des sites d'enfouissement.

2 Teneur en matieres recyclées (contenu recyclé)

A Fournir une liste des produits contenant des matiéres recyclées, qui seront
utilisés, avec détails relatifs au pourcentage requis de matieres recyclées,
laguelle doit indiquer le colit de ces produits et leur pourcentage de contenu
recyclé aprés consommation et avant consommation (matiéres
post-industrielles), ainsi que le co(t total des produits et des matériaux/matériels
a contenu recyclé qui seront incorporés au projet.

3 Matériaux a faible émission

A Soumettre une liste des adhésifs et des produits d'étanchéité utilisés a l'intérieur
du batiment, indiquant que ces produits respectent les limites et les restrictions
concernant leur teneur en COV et leur composition chimique.

15 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

A

Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 017800 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a l'utilisation et a I'entretien
des vitrages, lesquelles seront incorporées au manuel d'E&E.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

A

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les
matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques
et aux criteres de performance.

Echantillons de l'ouvrage

A Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément a la section 014500 -
Contrble de la qualité.

2 Les échantillons doivent comprendre le vitrage proprement dit, en verre ainsi que les
garnitures périphériques d'étanchéité.

3 Les échantillons serviront aux fins suivantes.
A A évaluer la qualité d'exécution des travaux, la préparation du support/subjectile,

le fonctionnement du matériel et la mise en ceuvre des matériaux.

A4 Réaliser les échantillons de I'ouvrage aux endroits désignés.

5 Avant de commencer les travaux, laisser 24 heures aux personnes responsables de
l'inspection pour qu'elles puissent examiner les échantillons.

.6 Un fois acceptés, les échantillons constitueront la norme minimale a respecter pour les

travaux. lls pourront étre intégrés a l'ouvrage fini.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du
fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.
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3 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux et les matériels de maniere qu'ils ne reposent pas sur le sol a
I'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2 Entreposer les vitrages et les chassis de maniére a les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.

3 Protéger les surfaces des éléments en aluminium préfinis au moyen d'un emballage
protecteur ou d'une pellicule pelable.

A4 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés ou défectueux par des matériaux

et des matériels neufs.

A4 Elaborer un plan de gestion des déchets de construction et un plan de réduction des déchets
pour les travaux faisant I'objet de la présente section.

5 Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres
matériaux d'emballage par leur fabricant, selon les directives du plan de gestion des déchets de
construction et plan de réduction des déchets, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

1.8 CONDITIONS AMBIANTES

A Conditions ambiantes
A Les mastics de vitrage doivent étre mis en ceuvre a une température ambiante d'au
moins 10 degrés Celsius. De plus, la zone ou sont effectués les travaux doit étre ventilée
pendant 24 heures aprés la mise en ceuvre de ces mastics.
2 Veiller a ce que la température minimale prescrite soit obtenue avant le début des
travaux, puis la maintenir pendant la mise en ceuvre des mastics de vitrage ainsi que
pendant une période de 24 heures apres I'achévement des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A Criteres de conception
A Respecter les exigences suivantes relatives aux vitrages et aux matériaux verriers afin
d'assurer la continuité du systeme d'étanchéité a I'air et a la vapeur d'eau de I'enveloppe
du batiment.
A La vitre intérieure des vitrages scellés multiples doit assurer la continuité du
systeme d'étanchéité a l'air et a la vapeur d'eau.
2 La flexion maximale des vitrages ne doit pas dépasser 1/200 et cette déformation ne doit

altérer d'aucune facon les propriétés physiques des matériaux verriers.

2 Verre plat

A Verre de sécurité de type VS1 : selon la norme CAN/CGSB-12.1, transparent, de 6 mm
d'épaisseur.
A Type : 2, trempé.
2 Catégorie : B, flotté.
3 Classe : 1.

2 Verre de sécurité de type VS2 a motif : selon la norme CAN/CGSB-12.1, transparent, de
6 mm d'épaisseur.
A Type : 2, trempé.

2 Genre : A, imprimé sur une seule face
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3 Produit acceptable : verre Masterligne de la game Masterglas tel que distribué
par Euroverre ou équivalent approuvé.
3 Verre armé : selon la norme CAN/CGSB-12.11, de 6 mm d'épaisseur.
A Type : 1, poli des deux cbtés (transparent).
2 Genre de treillis : 3, mailles carrées de 12,7mm soudées a I'arc et aux points
d’intersection et aux parcloses extérieures.
3 Parcloses extérieures doivent étre inviolables et inamovibles.
4 Verre pour fenétre d’observation :
A Verre : vitrage double sur le mur intérieur de la zone de sécurité occupé par

I'ARC afin que les employés puissent voir a I'intérieur de la salle.
Genre : un des verres doit posséder un film mirroir

Les deux vitrages doivent étre le plus éloigné possible I'un de l'autre.
Catégorie : C, verre trempé.

Forme : 1, verre flotté.

Pour dimension et hauteur, voir plans.

ok wiv

2.2 ACCESSOIRES

A Cales d'assise : en néopréne, d'une dureté Shore A de 80 a 90 mesurée au durométre selon la
norme ASTM D 2240, adaptées a la méthode de montage du vitrage ainsi qu'au poids et aux
dimensions des vitres.

2 Cales périphériques : en néopréne, d'une dureté Shore A de 50 a 60 mesurée au durometre
selon la norme ASTM D 2240, autocollantes sur une face, de 75 mm de longueur x la moitié de la
hauteur des parcloses x |'épaisseur appropriée au vitrage mis en place.

3 Bandes adhésives préformées pour vitrages
A Composé prémoulé de butyle, d'une dureté Shore A de 10 a 15 mesurée au durométre
selon la norme ASTM D 2240, boudiné sur papier dorsal, couleur noir.

A4 Pinces de vitrier : du type courant recommandé par le fabricant.

PARTIE 3- EXECUTION

3.1 EXAMEN

A Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des vitrages, s'assurer que ['état
des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 S'assurer que les ouvertures ménagées pour les vitrages sont bien dimensionnées et
gu'elles respectent les tolérances admissibles.

2 S'assurer que les surfaces des feuillures et autres évidements sont propres et exemptes
de toute obstruction, et qu'elles sont prétes a recevoir les vitrages.

3 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministére.

A4 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inacceptable
décelée.

5 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables [et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministere.

3.2 PREPARATION

A Nettoyer les surfaces de contact a l'aide d'un solvant et assécher avec un chiffon.
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Sceller les feuillures et autres évidements poreux avec une peinture pour couche primaire ou un
produit d'impression compatible avec le support.

Appliquer une peinture pour couche primaire/d'impression sur les surfaces devant étre
recouvertes d'un produit d'étanchéité.

3.3  VITRAGES INTERIEURS - MONTAGE SANS BAIN DE MASTIC (BANDES ADHESIVES/BANDES
ADHESIVES)

A

v

Effectuer les travaux conformément [aux spécifications contenues dans le Glazing Manual de la
GANA et aux spécifications contenues dans le Laminated Glazing Reference Manual de la
GANA, visant les méthodes de montage des vitrages.

Couper les bandes adhésives a la longueur appropriée et les appuyer contre les parcloses
permanentes, de maniére qu'elles se prolongent jusqu'a 1,6 mm au-dessus de la ligne de vision.

Placer les cales d'assise a intervalles correspondant au quart de la largeur du vitrage, de sorte
que les cales d'extrémité se trouvent a au plus 150 mm des coins de ce dernier.

Déposer le vitrage sur les cales d'assise et I'appuyer contre les bandes adhésives de maniere a
obtenir un parfait contact des surfaces sur tout le pourtour.

Poser des bandes adhésives sur le pourtour de l'autre face du vitrage de la fagon déja décrite.

Disposer les parcloses amovibles sans déplacer les bandes adhésives et exercer une pression
sur ces derniéres de maniére a obtenir un parfait contact des surfaces.

Tailler I'excédent des bandes avec un couteau approprié.

3.4 FILMS DE MATIERE PLASTIQUE

A

2

3

Fixer le film de plastique au moyen d'un adhésif appliqué conformément aux directives du
fabricant du produit utilisé.

S'assurer que le film mis en place est exempt de bulles d'air, de plis et de déformations visibles.

Ajuster le film sur le pourtour du vitrage et bien tailler les rives.

3.5 NETTOYAGE

A

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.

A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
A Enlever toute trace de primaire et de produit d'impression, de calfeutrage et
d'étanchéité.
2 Débarrasser les surfaces finies du mastic et de tout matériau servant a la pose
des vitrages.
3 Enlever toutes les étiquettes, une fois les travaux terminés.
4 Nettoyer les vitrages avec un produit non abrasif, conformément aux instructions
du fabricant.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les

outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
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Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,

conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
A1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux

installations appropriées.

3.6 PROTECTION

A

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

Une fois l'installation terminée, marquer chaque vitrage d'un « X » a l'aide d'une pate ou d'un
ruban de plastique amovible.
A Ne pas marquer les panneaux de verre réfléchissant ou de verre athermane.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des
vitrages.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

A

2

3

4

Section 02 41 99 — Démolition — Travaux de petite envergure.
Section 06 08 99 — Charpenterie — Travaux de petite envergure.
Section 09 91 23 — Peinture — Travaux neufs intérieurs.

Section 10 22 19 — Cloison amovibles & panneaux sur montants.

1.2 REFERENCES

A

2

ASTM International

1 ASTM C 1396/C 1396M-09a, Standard Specification for Gypsum Wallboard.

2 ASTM C 475/C 475M-[02(2007), Standard Specification for Joint Compound and Joint
Tape for Finishing Gypsum Board.

3 ASTM C 514-04(2009)el, Standard Specification for Nails for the Application of Gypsum

Board.
A4 ASTM C 645-09a, Standard Specification for Nonstructural Steel Framing Members.
5 ASTM C 754-09a, Standard Specification for Installation of Steel Framing Members to
Receive Screw-Attached Gypsum Panel Products.
.6 ASTM C 840-08, Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board.
7 ASTM C 954-10, Standard Specification for Steel Drill Screws for the Application of

Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Steel Studs from 0.033 in. (0.84 mm)
to 0.122 in. (2.84 mm) in Thickness.

.8 ASTM C 1002-07, Standard Specification for Steel Self-Piercing Tapping Screws for the
Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood Studs or Steel
Studs.

9 ASTM C 1047-10, Standard Specification for Accessories for Gypsum Wallboard and
Gypsum Veneer Base.

.10 ASTM C 1178/C 1178M-08, Standard Specification for Glass Mat Water-Resistant
Gypsum Backing Board.

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
A CAN/ULC-S102-07, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion
superficielle des matériaux de construction et des assemblages.

1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

2

3

Soumettre les documents/échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents/Echantillons & soumettre.

Fiches techniques

A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation
du fabricant concernant les plaques de platre, les ossatures et les produits d'étanchéité.
Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

Echantillons
A Soumettre des échantillons de chaque produit proposé aux fins d'examen et
d'acceptation.
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A4 Rapports des essais et des évaluations : conformément a la section 01 45 00 - Contrdle de la

qualité, soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires indépendants reconnus,
certifiant que le systéme de cloisons est conforme aux prescriptions pour ce qui est de l'indice de
transmission du son et du degré de résistance au feu.

1.4 REFERENCE D’'INSTALLATION
A A moins d’indication contraire et plus restrictive aux documents, exécuter les travaux

conformément aux recommandations contenues dans le « Manuel de construction de Gypse
CGC », derniére édition.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du
fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage

d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et les matériels de maniéere qu'ils ne reposent pas sur le sol, a
l'intérieur au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer les matériaux et les matériels a l'intérieur, sur une surface de niveau, et les
protéger, par un moyen approprié, contre les intempéries, les dommages attribuables
aux travaux de construction ou a toute autre cause ou activité, conformément aux
instructions écrites du fabricant.

3 Manutentionner les matériaux et les matériels de maniére a ne pas endommager les
bords et les surfaces des éléments. S'assurer que les accessoires et les garnitures
métalliques ne sont pas pliés ou endommagés.

4 Entreposer les matériaux des cloisons de maniére a les protéger contre les marques, les
rayures et les éraflures.
5 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des

matériels neufs.
1.6 TRAVAUX
A1 Les travaux de cette section s’appliquent seulement aux cloisons fixes, existantes a conserver et

aragréer.

PARTIE 2- PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

1 Exigences de performance
1 Cloisons : construction non combustible et/ou présentant un degré de résistance au feu,
se référer au plan.

2 Ossatures métalliques non porteuses
A Tel que I'existant.
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Plaques de platre

A Plaques ordinaires : conformes a la norme ASTM C 1396/C 1396M, de type ordinaire, de
16 mm d'épaisseur et de type X, de 16 mm d'épaisseur, de 1200 mm de largeur et de la
longueur utile maximale, avec rives équarries aux extrémités et rives biseautées sur les

cotés.

2 Profilés de fourrure pour cloisons séches : tel que I'existant.

3 Vis perceuses en acier : conformes a la norme ASTM C 1002.

4 Moulure «V » et/ou joint de contrdle : tdle d'acier galvanisé a chaud, épaisseur 0.53,
largeur 44, ouverture de 6,4 x 11 mm de profondeur recouverte d’'un ruban protecteur.

5 Coussin insonorisant ignifuge semi-rigide : isolant en matelas acoustique incombustible

de fibre minérale (composé de basalte et de scories); ROXUL AFB de ROXUL ou
équivalent, conforme aux normes ASTM C 423, CAN/ULC-S702-97 et CAN4 S114, aux
épaisseurs tel que I'existant. A utiliser dans les cloisons insonorisées insonorisés, et/ou
avec résistance au feu.

2.2 ACCESSOIRES

A

9
.10

Isolant acoustique : du type recommandé par le fabricant, permettant d'obtenir lindice de
transmission du son (ITS) prescrit. Tel que I'isolant existant.

Les produits d'étanchéité doivent étre conformes a la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité
pour joints a la norme ASTM C 475.
A1 Teneur maximale en COV de 250 g/L, selon le réglement numéro 1168 du SCAQMD.

Bandes isolantes : caoutchoutées, hydrofugées, en néopréne a alvéoles fermées, de 3 mm
d'épaisseur, de 12 mm de largeur, dont une des faces est enduite d'un auto-adhésif permanent,
de longueur appropriée.

Adhésif pour montants : conforme a la norme CAN/CGSB-71.25 et ASTM C 557.

Adhésif de lamellation : selon les recommandations du fabricant, sans amiante.

Moulures d'affleurement, renforts d'angles, joints de retrait et bordures : conformes a la norme
ASTM C 1047, en métal zingué par électrodéposition, d'une épaisseur a nu de 0,5 mm, a ailes
perforées, d'un seul tenant.

Produit d'étanchéité : selon les exigences de la section 07 92 00 - Produits d'étanchéité pour
joints.

Polyéthyléne : conforme a la norme CAN/CGSB-51.34, type 2.
Pate a joints : conforme a la norme ASTM C 475, sans amiante.

Ruban a joints.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EXAMEN

A

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des cloisons, s'assurer que I'état
des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre aux termes d'autres sections ou contrats est
acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
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A Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministére.
2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inacceptable
décelée.
3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et regu I'approbation écrite du Représentant du Ministere.

3.2 MONTAGE DE L'OSSATURE

A Sauf indication contraire, installer les éléments d'ossature pour permettre la pose de plaques de
platre vissées, selon la norme ASTM C 754

2 Les recommandations les plus récentes du manufacturier des systemes de gypse devront dans
tous les cas étre respectées, sauf indication contraire aux plans et devis.

1 Toutes les nouvelles cloisons sont de type a montage a sec (joint aboutés apparents
sans joints tirés), selon les prescriptions complémentaires de la section 10 22 19 —
Cloisons amovibles a panneaux sur montants.

2 La finition au platre (joints tirés) des panneaux de gypse s’applique seulement aux joints
horizontaux aux dessus des plafonds pour gypse continu des coupes D, E, F, G, G’, H, |
et I, au soufflage du local 607 (derriere le comptoir avec évier), pour le ragréage de murs
de gypse a joints tirés existants.

.3 Poser les lisses sur le plancher et au plafond en les alignant avec précision, puis les fixer a au
plus 600 mm d'entraxe.

A4 Poser les poteaux a la verticale, a 400 mm d'entraxe et & 50 mm au plus des murs adjacents, et
en poser de chaque cb6té des ouvertures et des angles. Fixer les poteaux dans les lisses
supérieures et inférieures. Contreventer les poteaux d'acier, au besoin, de facon a assurer la
rigidité de l'ossature, conformément aux instructions du fabricant.

5 Respecter un écart de montage maximal de 1:1000 lors de la mise en place des poteaux
métalliques.
.6 Coordonner le montage des poteaux avec l'installation des canalisations de services publics.

Poser les poteaux de fagon que les ouvertures ménagées dans leur ame soient bien alignées.

7 Jumeler les poteaux, sur toute la hauteur de la piece, de chaque c6té des baies et des ouvertures
d'une largeur supérieure a l'entraxe prescrit pour les poteaux. Espacer de 50 mm les poteaux
ainsi jumelés et les assujettir I'un a l'autre avec des attaches a pression ou autres dispositifs de
fixation approuvés, placés le long des pattes d'ancrage de I'ossature.

.8 Aux baies et autres ouvertures, poser des poteaux simples en acier de forte épaisseur en guise
de montants.

9 Monter les lisses au-dessus des baies des portes et des fenétres et sous les appuis des fenétres
et des jours latéraux de facon a pouvoir y fixer les poteaux intermédiaires. Assujettir les lisses a
chaque extrémité des poteaux, conformément aux instructions du fabricant. Poser les poteaux
intermédiaires au-dessus et au-dessous des baies, de la méme fagon et selon le méme
espacement que les poteaux formant I'ossature murale.

.10 Assujettir des poteaux ou des profilés de fourrure de 40 mm entre les poteaux principaux de
facon a permettre la fixation des appareils sanitaires et des divers accessoires, tels que les
cuvettes de lavabo, les W.-C., les accessoires de salles de bains et autres éléments, y compris

les barres d'appui et les porte-serviettes, aux cloisons sur ossatures a poteaux d'acier.
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A1 Poser des poteaux d'acier ou des profilés de fourrure entre les poteaux principaux en vue de la

fixation des boites de jonction et autres matériels électriques.

A2 Sauf indication contraire, prolonger les cloisons jusqu'au plafond.

3.3 POSE DES PLAQUES DE PLATRE ET DES ACCESSOIRES

A Sauf indication contraire, exécuter la pose et la finition des plaques de platre conformément a la
norme ASTM C 840.

2 Sauf indication contraire, fixer les tiges de suspension et les profilés porteurs pour plafonds
suspendus en plaques de platre conformément a la norme ASTM C 840.

3 Assujettir les appareils d'éclairage au plafond au moyen de tiges de suspension supplémentaires
placées a au plus 150 mm des angles de I'appareil et a au plus 600 mm sur tout son pourtour.

A4 Encadrer de profilés de fourrure les ouvertures logeant les panneaux de visite, les appareils
d'éclairage, les diffuseurs, les grilles, etc.

5 Poser des fourrures destinées a la fixation des plaques de platre constituant le revétement des
cloisons verticales jusqu'au plafond suspendu ou jusqu'au plafond véritable, selon le cas.

.6 Selon les indications, poser au-dessus des plafonds suspendus des fourrures destinées a porter
les écrans coupe-feu et acoustiques faits de plaques de platre, et a former des plénums.

7 Sauf indication contraire, poser des fourrures murales destinées a la fixation des plaques de
platre, conformément a la norme ASTM C 840.

.8 Dans le cas de cloisons insonorisantes, poser l'isolant et le mastic d'étanchéité acoustiques de
maniére a obtenir un isolement phonique correspondant a celui de I'assemblage d'essai.

9 Poser les plaques de platre dans le sens qui permettra de réduire au minimum le nombre de
joints d'aboutement. Décaler les joints d'extrémité d'au moins 250 mm.

3.4 ISOLANT SONORE

A1 Poser les coussins insonorisant a I'intérieur de toutes les cloisons de gypse, selon les indications
aux plans et de la présente section.

2 Abouter soigneusement les coussins pour ne laisser aucun vide; contourner, sans découper, les
prises électriques et les autres équipements qui ne font pas toute I'épaisseur de la cloison.

3 Remplir d’'isolant I'intérieur des profilés des cadres d’acier intérieurs.
3.5 POSE
A Poser les plaques de platre aprés que les bétis d'attente, les ancrages, les cales, les matériaux

acoustiques isolants ainsi que les installations électriques et mécaniques aient été approuvés.

2 Visser une (1) seule épaisseur de plaques de platre sur les éléments d'ossature ou sur les
fourrures. Disposer les vis a 300 mm d'entraxe.

3.6 INSTALLATION

A Monter les accessoires d'équerre, d'aplomb ou de niveau, et les assujettir solidement dans le
plan prévu. Utiliser des piéces pleine longueur lorsque c'est possible. Faire des joints bien
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ajustés, alignés et solidement assujettis. Tailler les angles a onglet et les ajuster parfaitement,
sans laisser de bords rugueux ou irréguliers.

Poser les moulures d'affleurement sur le pourtour des plafonds suspendus.

Poser des moulures d'affleurement a la jonction des plaques de platre et des surfaces sans
couvre-joint, ainsi qu'aux divers endroits indiqués. Sceller les joints avec un produit d'étanchéité.

Poser des bandes isolantes continues aux rives des plaques de platre et des moulures
d'affleurement, a leur jonction avec les bétis métalliques des fenétres et des portes extérieures,
afin qu'il n'y ait pas de pont thermique.

Poser des trappes de visite pour les appareils électriques et mécaniques prescrits dans les
sections appropriées.
A Assujettir fermement les cadres de montage aux fourrures ou aux éléments d'ossature.

Finir les joints entre les plaques et dans les angles rentrants au moyen des produits suivants :
pate a joint, ruban et enduit pour ruban. Appliquer ces produits selon les recommandations du
fabricant et lisser en amincissant le tout de fagcon a rattraper le fini de la surface des plaques.

Recouvrir les moulures d'angles, les joints de retrait et, au besoin, les garnitures, de
deux (2) couches de pate a joint et d'une couche d'enduit a ruban lissées et amincies de facon a
rattraper le fini de la surface des plaques.

Remplir les dépressions laissées par la téte des vis avec de la péate a joint et de I'enduit a ruban
jusqu'a I'obtention d'une surface unie d'affleurement avec les surfaces adjacentes des plaques de
platre, de facon que ces dépressions soient invisibles une fois la finition terminée.

Une fois la pose terminée, 'ouvrage doit étre lisse, de niveau ou d'aplomb, exempt d'ondulations
et d'autres défauts, et prét a étre revétu d'un enduit de finition.

3.7 NETTOYAGE

A

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
0174 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,

conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux

installations appropriées.

3.8 PROTECTION

A

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des
cloisons.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11

1.2

13

EXIGENCES CONNEXES

A Section 07 92 00 — Produit d’étanchéité pour joints.
REFERENCES
A American National Standards Institute (ANSI)/Ceramic Tile Institute (CTI)
A ANSI A108.1-99, Specification for the Installation of Ceramic Tile (Includes ANSI
A108.1A-C, 108.4-.13, A118.1-.10, ANSI A136.1).
2 CTI A118.3-92, Specification for Chemical Resistant, Water Cleanable Tile Setting and
Grouting Epoxy and Water Cleanable Tile Setting Epoxy Adhesive (included in ANSI
A108.1).
3 CTIl A118.4-92, Specification for Latex Cement Mortar (included in ANSI A108.1).
4 CTI A118.5-92, Specification for Chemical Resistant Furan Resin Mortars and Grouts for
Tile Installation (included in ANSI A108.1).
5 CTI A118.6-92, Specification for Ceramic Tile Grouts (included in ANSI A108.1).
2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-51.34-M86 (C1988), Pare-vapeur en feuille de polyéthyléne pour batiments.
2 CGSB 71-GP-22M-78 (MODIF.), Adhésif organique pour l'installation des carreaux de

céramique pour murs.
3 CAN/CGSB-75.1-M88, Carreaux de céramique.

4 CAN/CGSB-25.20-95, Apprét pour planchers.
3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA A123.3-F05, Feutre organique a toiture imprégné a coeur de bitume.
2 CAN/CSA-A3000-F03(C2006), Compendium de matériaux cimentaires (Contient A3001,
A3002, A3003, A3004 et A3005).
A4 Association canadienne de terrazzo, tuile et marbre (TTMAC/ACTTM)
A Section 09 30 00 du Devis directeur de I'ACTTM 2012/2014, Manuel de pose de
carreaux.
2 Guide d’entretien.

DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents et échantillons & soumettre.
2 Soumettre les fiches techniques requises conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.
1 Fournir la documentation du fabricant concernant ce qui suit :
A1 les carreaux de céramique, avec indication des types, formats et profils requis;

2 la sous-couche a base de matériaux liants;

3 le coulis et le mortier de ciment pour pose a sec;
4 les baguettes de joint;

5 les dispositifs de fixation.

3 Revétement mural (dosseret): Soumettre deux (2) panneaux-échantillons de 300 mm x 300 mm
pour la céramique proposée.
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4 Soumettre les fiches techniques requises conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

14 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Assurance de la qualité
A1 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.
2 Rapports des contrles effectués sur place par le fabricant : soumettre les rapports
prescrits.

15 DEVELOPPEMENT DURABLE

A Matériaux/matériels et produits : conformes a la section 01 47 15 - Développement durable -
Construction.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Conditionnement, transport, manutention et déchargement
A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

2 Gestion et élimination des déchets
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1.7 CONDITIONS AMBIANTES

A Maintenir la température ambiante dans la zone de mise en ceuvre ainsi que la température du
support destiné a recevoir les carreaux de céramique au-dessus de 12 degrés Celsius pendant
une période de 48 heures avant la pose, pendant toute la durée de la pose et pendant 48 heures
apres l'achévement de ces travaux.

2 Ne pas procéder a la pose des carreaux lorsque la température est inférieure a 12 degrés
Celsius ou supérieure a 38 degrés Celsius.

3 Eviter de mettre en ceuvre des mortiers ou des coulis époxydes a des températures inférieures a
15 degrés Celsius ou supérieures a 25 degrés Celsius.

1.8 ENTRETIEN

A Matériaux/Matériels de remplacement
A Fournir les matériaux/matériels de remplacement requis conformément a la section
01 78 00 - Documents/Eléments & remettre a I'achévement des travaux.
2 Fournir une quantité de carreaux de remplacement correspondant a au moins 10 % du

nombre total de chaque type et couleur de carreaux requis pour les travaux, et les
entreposer a I'endroit indiqué.

.3 Les matériaux/matériels de remplacement fournis doivent provenir du méme lot de
production que ceux mis en ceuvre.
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PARTIE 2 - PRODUITS

21 CARRELAGES MURAUX (DOSSERET)

A Carreaux-mosaiques de céramique C1 : tuile de la série ONYX de CERAGRES, couleur blanc et

format hexagonal (mat et lustré) ou équivalent approuvé.
A Teneur en matiéres recyclées : 98% de contenu recyclé pré-consommation.

2.2 MORTIERS ET ADHESIFS

A Ciment : conforme a la norme CSA-A5, type 10 .
2 Adhésifs :
A Teneur en COV d'au plus 65 g/L selon le réglement numéro 1168 du SCAQMD.

2.3 COULIS

A Pigments
A Pigments minéraux, résistant a la chaux, solides a la lumiere, conformes a la norme
ASTM C 979.
2 Les pigments doivent étre ajoutés au coulis par le fabricant.
3 Les coulis colorés sur place ne sont pas acceptés.
4 Les pigments peuvent étre ajoutés aux coulis de ciment de type commercial, au coulis

pour pose a sec et au coulis de ciment modifié au latex.

2 Coulis de ciment de type commercial : conforme a la norme CTI A118.6.

2.4 ACCESSOIRES

A Sellant : tel que Section 07 92 00 - Produit d’étanchéité pour joints.

2.5 FORMULES DE DOSAGE

A Adhésif : dosé selon les instructions du fabricant.
2 Enduits de liaisonnement et de lissage et coulis: dosés selon les instructions du fabricant.
3 Volume d'eau : dosé selon la teneur en eau du sable.

2.6 ENDUIT DE RAGREAGE/LISSAGE

A Enduit aux résines acryliques, a base de ciment, spécialement con¢u pour recharger et lisser les
dalles-supports en béton. Les produits contenant du gypse ne sont pas acceptés.

2 Le produit utilisé doit présenter au moins les caractéristiques ci-apres.
A Résistance a la compression : 25 MPa.
2 Résistance a la traction : 7 MPa.
3 Résistance a la flexion : 7 MPa.
4 Densité : 1.9.
3 L'enduit doit pouvoir étre appliqué en couches d'au plus 50 mm d'épaisseur, pouvoir étre aminci

en biseau et lissé a la truelle.
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4 La couche d'enduit doit étre préte a recevoir la couche subséquente 48 heures aprés
l'application.

2.7 PRODUITS DE NETTOYAGE
1 Produits spécialement congus pour nettoyer les surfaces en magonnerie et en béton, mais qui ne
nuisent pas au liaisonnement des diverses couches d'enduit destinées a la mise en ceuvre des

carrelages, y compris les couches de ragréage-lissage de méme que les couches et membranes
d'imperméabilisation a base d'élastomére.

2 Les produits contenant des matiéres acides ou caustiques ne sont pas acceptés.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
A Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant,

y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a la mise en ceuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 QUALITE D'EXECUTION

A Sauf indication contraire, exécuter le carrelage conformément au manuel intitulé « Manuel de
pose de carreaux 2006/2007 », publié par I'Association canadienne de terrazzo, tuile et marbre
(ACTTM).

2 Poser les carreaux ou les enduits de support sur des surfaces saines et propres.

3 Ajuster les carreaux aux angles, autour des accessoires, appareils, avaloirs et autres objets

encastrés. Faire des joints uniformes. Tailler les bords de facon qu'ils soient nets et lisses.
4 L'écart de planéité maximal admissible est de 1:800.

5 Faire des joints uniformes d'environ 1,5 mm de largeur de maniére que les carreaux soient
d'aplomb, d'équerre, d'alignement et tous dans le méme plan. S'assurer qu'on ne distingue pas
les différentes plaques de carreaux dans I'ouvrage fini. Aligner les motifs.

.6 Disposer le carrelage de maniére que les carreaux périphériqgues mesurent au moins la moitié de
leur pleine grandeur.

7 Aprés la pose, tapoter les carreaux et remplacer ceux qui sonnent creux afin d'obtenir une
adhérence parfaite.

.8 Faire les angles rentrants a arétes vives et les angles saillants a arétes adoucies.

9 Utiliser des carreaux a bord adouci pour terminer un panneau mural, sauf a la ligne de rencontre
du panneau avec une surface qui est en saillie ou dans un plan différent.

.10 Attendre au moins 24 heures apres la pose des carreaux avant d'appliquer le coulis de
jointoiement.

A1 Une fois que l'ouvrage a durci et que le coulis est bien pris, nettoyer les surfaces carrelées.
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3.3 PRODUIT D'IMPRESSION ET ENDUIT DE PROTECTION POUR PLANCHERS
1 Appliquer conformément aux instructions du fabricant.
3.4 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
A Contrdles effectués sur place par le fabricant
A Le fabricant doit formuler des recommandations quant a l'utilisation du ou des produits, et
effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en ceuvre a été réalisée selon

ses recommandations.

3.5 NETTOYAGE

1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 SOMMAIRE

A Contenu de la section

A Matériaux/matériels et méthode d'installation associés aux éléments acoustiques
destinés & étre posés directement sur un subjectile ou & étre intégrés a un plafond
suspendu.

2 Exigences en matiére de développement durable visant la construction et le contrdle.

2 Exigences Connexes
A1 Section 09 53 00.01 — Ossatures de suspension pour plafonds acoustiques, pour ce qui
est des ossatures de suspension.

1.2 REFERENCES

1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)

A ASTM C 423-02a, Standard Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption
Coefficients by the Reverberation Room Method

2 ASTM E 1264-98, Standard Classification for Acoustical Ceiling Products.

3 ASTM E 1477-98a(2003), Standard Test Method for Luminous Reflectance Factor of

Acoustical Materials by Use of Integrating-Sphere Reflectometers.

2 Office des normes générales du Canada (CGSB)

A CAN/CGSB-51.34-M86, Pare-vapeur en feuille de polyéthylene, pour batiments,
incorporant le modificatif numeéro 1 (1988).
2 CAN/CGSB-92.1-M89, Eléments acoustiques préfabriqués absorbant le son.

3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA B111-1974(R2003), Wire Nails, Spikes and Staples.

A4 Ministéere de la Justice du Canada (JUS)
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (1999) (LCPE), ch. 33.
2 Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch. 34.

5 Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).

.6 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
A CAN/ULC-S102-2003, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion
superficielle des matériaux de construction et des assemblages.

1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les échantillons requis conformément & la section 01 33 00 - Documents et échantillons
a soumettre.

2 Fiches techniques: soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Systéme
d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), lesquelles doivent étre
conformes a ce systéme, selon la section 01 47 15 - Développement durable - Construction.
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.3 Fournir les documents et les échantillons a soumettre conformément a la section 01 47 15 -
Développement durable - Construction, et coordonner les prescriptions avec celles qui y sont
énoncées.

A4 Remettre deux échantillons de 300 mm x 300 mm de chaque type d’'éléments acoustiques.

14 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Echantillons de I'ouvrage

A

2

3
A4

.5

Réaliser les échantillons requis conformément a la section 01 45 00 - Contr6le de la
qualité.

Réaliser un échantillon d'au moins 10 m2 du plafond acoustique en carreaux, comprenant
un angle rentrant et un angle saillant.

Réaliser I'échantillon a I'endroit indiqué.

Attendre 24 heures avant d'entreprendre les travaux afin de permettre au Représentant
du Ministére d'inspecter I'échantillon de I'ouvrage.

Un fois accepté, I'échantillon constituera la norme minimale & respecter pour les travaux.
Il pourra étre intégré a I'ouvrage fini.

2 Santé et sécurité

A

Prendre les mesures nécessaires en matieére de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Protéger contre les dommages causés par I'humidité les matériaux absorbants mis en ceuvre ou
entreposés sur place.

2 Entreposer les matériaux/matériels de remplacement a I'endroit désigné par le Représentant du

Ministére.

3 Gestion et élimination des déchets

A

2

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
Evacuer du chantier les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations
appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyréne, en carton
ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de
recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Trier les déchets d'acier, de métal et de plastique en vue de leur réutilisation/réemploi et
de leur recyclage conformément au plan de gestion des déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de
déchets toxiques ou dangereux conformément a la section 01 3543 - Protection de
l'environnement.

Manipuler et éliminer les matiéres dangereuses conformément a la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement, la Loi sur le transport des marchandises dangereuses
ainsi qu'a la réglementation régionale et municipale.

S'assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement
conformément a la section 01 35 43 - Protection de I'environnement.

Plier les feuillards de cerclage en métal et en plastique, les aplatir et les placer a I'endroit
désigné en vue de leur recyclage.
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1.6 ENVIRONNEMENT

Laisser sécher les ouvrages dégageant de I'humidité avant de procéder a l'installation.

Avant et pendant les travaux, maintenir, dans les locaux visés, une température constante d'au
moins 15 degrés Celsius et un taux d’humidité relative compris entre 20 et 40 %.

Avant d'utiliser les matériaux, les entreposer pendant 48 heures dans les locaux ou ils seront
posés.

1.7 MATERIAUX/MATERIELS DE REMPLACEMENT

1

Fournir des éléments acoustiques de remplacement conformément a la section 01 7800 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

Fournir une quantité supplémentaire d'éléments acoustiques équivalant a 5 % de la surface brute
de plafond, pour chaque genre et modéle d'éléments acoustiques utilisés dans le cadre des
présents travaux.

S'assurer que les matériaux/matériels de remplacement proviennent des mémes lots de fabrication
gue les matériaux/matériels utilisés pour les travaux.

Identifier clairement chaque type d'éléments acoustiques, en indiquant également la couleur et la
texture.

Livrer les matériaux/matériels de remplacement au Représentant du Ministére une fois achevés les
travaux prévus aux termes de la présente section.

Entreposer les matériaux/matériels de remplacement a I'endroit indiqué par le Représentant du
Ministére.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

1

Eléments acoustiques pour plafonds suspendus : conformes a la norme ASTM E 1264.

A1 Type : carreau suspendu, fibore de verre, a bordure carrée, surface apparente du
panneau recouverte d'une membrane acoustique transparente Durabrite enduite en
usine de peinture latex acrylique de couleur blanche, pour installation déposée sur
suspension en T, class A, ayant un CRB de 0.95, un CA de 190 et un indice de réflexion
de la lumiére de 0.90.

2 Classification ASTM : type XII, forme : 2, motif : E.
3 Matériaux recyclés : 71% de matiere recyclé.
4 Produits de référence :
A T-1: Optima Open Plan d’Armstrong avec Humiguard Plus, dimensions 565 x
1441 x 25 mm;
2 T-2 : Optima Open Plan d’Armstrong avec Humiguard Plus, dimensions 290 x
1441 x 25 mm.

3 Aucune équivalence acceptée.
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PARTIE 3- EXECUTION

3.1 INSPECTION

A Il est interdit d'installer les panneaux et les carreaux acoustiques avant que le Représentant du
Ministére ait inspecté les installations qui seront dissimulées par le plafond.

3.2 INSTALLATION DES ELEMENTS SUR OSSATURE DE SUSPENSION
1 Poser les panneaux et les carreaux acoustiques sur l'ossature de suspension.

2 Disposer les éléments acoustiques parallelement aux lignes d'implantation du batiment, de
maniére que les éléments en bordure conservent encore au moins 50 % de leur largeur originale et
de maniére que le motif soit orienté dans la méme direction. Se reporter au plan du plafond
réfléchi.

3.3 POSE DES ELEMENTS SUR SUBJECTILE SOLIDE
A1 Fixer les éléments acoustiques au moyen sur un support propre, sec et solide.

2 Marquer et découper les éléments acoustiques en respectant le profil des ouvrages contigus. Les
réunir par aboutement serré et finir les bordures avec une moulure.

3.4 COORDINATION DES TRAVAUX

A1 Coordonner les prescriptions avec celles énoncées dans la section 09 53 00.01 - Ossatures de
suspension pour plafonds acoustiques.

2 Coordonner les travaux de montage du plafond avec ceux des sections visant les appareils
d'éclairage, les diffuseurs, les haut-parleurs et les tétes d'extincteurs destinés a étre montés dans
le plafond acoustique.

3.5 CONTROLE

A Les exigences en matiére de développement durable relatives au contréle doivent porter sur ce qui
suit.

Matériaux, matériels et ressources.

Collecte et stockage des matériaux et matériels recyclables.

Gestion des déchets de construction.

Teneur en matiéres recyclées.

Matériaux et matériels locaux/régionaux.

Matériaux et matériels a faible émission.

ouhwik

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES
A Section 09 51 13 — Eléments acoustiques pour plafonds.
1.2 REFERENCES

A ASTM International

A ASTM C 635/C 635M-07, Standard Specifications for the Manufacture, Performance and
Testing of Metal Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-In Panel Ceilings.

2 ASTM C 636/C 636M-08, Standard Practice for Installation of Metal Ceiling Suspension
Systems for Acoustical Tile and Lay-In Panels.

2 Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).

1.3 SOMMAIRE

1 Les composantes de l'ossature de plafond mentionnées a cette section seront achetées par
TPSGC, mais devront étre coordonnés et installés par I'entrepreneur.

2 L’entrepreneur doit fournir et installer tous les autres produits ou matériaux décrit a la présente
section et nécessaires a l'installation du plafond suspendu.

3 L'entrepreneur doit prendre connaissance des caractéristiques des produits ou matériaux et
s'assurer de leur mise en place selon la Partie 3 de la présente section. Voir le plan A12 fourni
pour information seulement qui décrit les éléments qui font objet de préachat.

4 L’entrepreneur doit prendre possession des produits énumérés a I'article 2.2 au quai de réception
du Complexe Guy-Favreau.

14 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents/Echantillons & soumettre. Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation

du fabricant concernant les ossatures de suspension pour plafonds acoustiques. Les
fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de
performance, les dimensions, les limites et la finition.

15 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

A Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 017800 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

2 Fiches d'exploitation et d'entretien : fournir les instructions relatives a I'utilisation et a I'entretien
des ossatures de suspension pour plafonds acoustiques, lesquelles seront incorporées au
manuel d'E&E.
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1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Ossatures de suspension présentant un degré de résistance au feu : certifiées par un organisme
canadien de certification accrédité par le Conseil canadien des normes.

2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux

et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de
performance.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du
fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage

d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention
A Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol a
I'intérieur, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations
du fabricant.

2 Entreposer les rails et les carreaux pour plafonds acoustiques de maniere a les protéger
contre les marques, les rayures et les éraflures.
3 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des

matériels neufs.

4 Elaborer un plan de gestion des déchets de construction et un plan de réduction des déchets
pour les travaux faisant I'objet de la présente section.

5 Gestion des déchets d'emballage: récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise, des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres
matériaux d'emballage par leur fabricant, selon les directives du plan de gestion des déchets de
construction et plan de réduction des déchets, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2- PRODUITS

2.1 CRITERES DE CONCEPTION

A Exigences de conception : Flexion maximale : fleche de 1/360 de la portée, déterminée par les
essais de flexion prescrits dans la norme ASTM C 635/ASTM C635M.

2.2 MATERIAUX /MATERIELS
A Ossatures pour charges moyennes: selon la norme ASTM C 635/ASTM C635M.

2 Matériaux de fabrication des éléments d'ossature : acier laminé a froid de qualité commercial,
aluminium en feuilles.

3 Elémentg d’'ossature de suspension fournis par TPSGC:
A Eléments d'ossature apparente a quadrillage de profilés TT (tés doubles);
2 Eléments d’ossature apparente a quadrillage de profilés T (tés secondaires);
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3 Accessoires spéciaux : attaches a tés doubles.

Suspentes : fil d'acier doux recuit et galvanisé.
A Diamétre de 3.6 mm dans le cas de plafonds a carreaux de visite.
2 Diamétre de 2.6 mm dans le cas des autres plafonds.

Ancrages pour suspentes : de fabrication spéciale.

Accessoires : éclisses, fixations, attaches en fil métallique, agrafes et moulures de joints
mur-plafond, pour montage en retrait, s’ajoutant aux éléments d’ossature fournis par TPSGC et
nécessaires pour réaliser une ossature de suspension complete, conformément aux
recommandations du fabricant.

Accessoire spécial pour plafond & caissons : attache en acier en forme d’'angle, surmontée d'un
tubulaire rectangulaire, assurant la fixation de la partie coupée des T secondaires aux TT
principaux (lorsque le module de la trame n’est pas complet).

PARTIE 3- EXECUTION

3.1

3.2

EXAMEN

A

Vérification des conditions : avant de procéder a l'installation des rails et des carreaux pour
plafonds acoustiques, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en ceuvre
aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux
conformément aux instructions écrites du fabricant.

1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

MONTAGE

A

Instructions du fabricant : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites
du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux instructions d'installation précisées dans
les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage, ainsi qu'aux indications des fiches
techniques.

Sauf indication contraire, installer les éléments d'ossature selon la norme ASTM C 636/C 636M.

Installer les ossatures de suspension conformément aux instructions du fabricant et aux
exigences de conception éprouvées des organismes de certification.

Ne pas entreprendre le montage d'une ossature de plafond suspendu avant que le Représentant
du Ministére ait vérifié et approuvé les installations qui seront dissimulées dans le vide de
plafond.

Fixer les suspentes a la charpente supérieure en utilisant les modes de fixation conformes aux
indications acceptés par le Représentant du Ministére.

Placer les suspentes a au plus 1000 mm d'entraxe.

Tracer sur le plafond deux médianes perpendiculaires afin d'assurer la symétrie de l'installation a
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.10

A1

A2

A3

14

15

.16

A7

la périphérie de la piece. Disposer l'ossature de fagon que la largeur des éléments de rive ne soit
pas inférieure a 50 % de la largeur standard des éléments.

Installer les espaceurs pour les Tés doubles.

Bien coordonner la disposition des éléments d'ossature avec I'emplacement des autres éléments
montés en plafond.

Poser les moulures de joints mur-plafond qui délimiteront la hauteur exacte du plafond.

Une fois terminée, l'ossature doit pouvoir supporter toutes les charges supplémentaires, par
exemple celles des appareils d'éclairage, des diffuseurs, des grilles et des haut-parleurs.

Aux appareils d'éclairage et diffuseurs, prévoir des suspentes supplémentaires installées a
150 mm au plus de chaque angle, et a tous les 600 mm au plus tout autour de I'appareil.

Fixer les profilés transversaux aux profilés porteurs pour obtenir un assemblage rigide.

Poser une bordure autour des ouvertures destinées a recevoir les appareils d'éclairage, les
diffuseurs et les haut-parleurs, ainsi qu'aux changements de niveau du plafond.

Les rives du plafond fini doivent étre d'équerre le long des murs et elles ne doivent pas accuser
d'écart de planéité supérieur a 1:1000.

Il est interdit d'installer les panneaux et les carreaux acoustiques avant que le Représentant du
Ministere ait inspecté les installations qui seront dissimulé par le plafond.

Poser les panneaux et les carreaux acoustiques sur I'ossature de suspension.

3.3 NETTOYAGE

A

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
017411 - Nettoyage.
A1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et

I'équipement conformément & la section 01 74 11 - Nettoyage.

A Retoucher les surfaces peintes qui présentent des égratignures, des éraflures ou
d'autres défauts.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage,

conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.
A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux

installations appropriées.

3.4 PROTECTION

A

Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.

Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des
ossatures de suspension pour plafonds acoustiques.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

A Section 02 41 99 — Démolition — Travaux de petite envergure.
2 Section 09 21 99 — Cloison — Travaux de petite envergure.
3 Section 10 22 19 — Cloison amovibles a panneaux sur montants.

1.2 REFERENCES

A American Society for Testing and Materials International (ASTM)
A ASTM F 1303-04, Standard Specification for Sheet Vinyl Floor Covering with Backing.

2 Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).

1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 3300 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre les fiches techniques requises conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons & soumettre.

3 Soumettre les échantillons requis conformément & la section 013300 - Documents et
échantillons a soumettre.
1 Fournir deux (2) échantillons de feuille de revétement de 300 mm x 300 mm, et deux

(2) échantillons de plinthe, de 300 mm de longueur.

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

2 Gestion et élimination des déchets
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

15 CONDITIONS AMBIANTES

A Maintenir la température ambiante dans la zone de mise en oeuvre ainsi que la température du
support destiné a recevoir le revétement au-dessus de 20 degrés Celsius pendant une période
de 48 heures avant la pose, pendant toute la durée de la pose et pendant 48 heures apres
l'achevement de ces travaux.

1.6 ENTRETIEN

A Matériaux/Matériels de remplacement
A Fournir les feuilles, les plinthes et I'adhésif nécessaires a l'entretien des revétements
souples, conformément & la section 0178 00 - Documents/Eléments & remettre a
'achévement des travaux.
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2 Fournir 5% meétres carrés de feuilles de revétement de chaque couleur, motif et type
nécessaires pour maintenir les ouvrages en bon état.
3 Les feuilles de revétement supplémentaires fournies doivent étre d'une seule piece et
provenir du méme lot de production que les feuilles mises en place.
A4 Identifier chague rouleau de revétement et chaque contenant d'adhésif.
5 Les remettre au Représentant du Ministére a I'achévement des travaux faisant I'objet de
la présente section.
.6 Les entreposer a I'endroit indiqué par le Représentant du Ministére.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A Feuilles de linoléum : constituées d'ingrédients naturels mélangés et calandrés sur dossier de
jute.
A Motif : marbré.
2 Epaisseur : 2.5 mm.
3 Couleur :
A Linoléum standard :
A M1: GRAPHYTE, 3408 de Marmoleum Real (gris foncé).
2 M2: MIST GRAY, 3032 de Marmoleum Real (gris péale).
3 M3: FRESCO BLUE, 3055 de Marmoleum Real (bleu).
2 Linoléum antistatique :
A RSS-1: GRAPHYTE, 73408 de Marmoleum Ohmex (gris foncé)
2 RSS-2 : MIST GRAY, 73032 de Marmoleum Ohmex (gris pale)
.3 RSS-3 : FRESCO BLUE, 73055 de Marmoleum Ohmex (bleu)
4 Produit acceptable: Marmoleum de Forbo.
A Aucun autre produit ne sera accepté.
2 Plinthes souples : continues, appuyées sur le revétement de sol, avec piéces d'extrémité et

angles saillants prémoulés.

A Type : caoutchouc massif vulcanisé en rouleau.

2 Modéle : a gorge.

3 Epaisseur : 3,17 mm.

4 Hauteur : 111 mm.

5 Prévoir toutes les pieces d'arrét d’extrémité et angles saillants requis.

.6 Produit de référence: TIGHTLOCK RESILIENT TCBR de Jonsonite ou équivalent
approuve.

7 Couleur : Noir.

3 Appréts et adhésifs : recommandés par le fabricant du revétement de sol souple, compatibles
avec le support, que ce dernier soit situé au niveau du sol, ou encore au-dessus ou au-dessous
de celui-ci.

A Adhésifs pour revétements de sol en caoutchouc
A Adhésif : teneur en COV d'au plus 60 g/L selon le réglement numéro 1168 du
SCAQMD.
A4 Produit de remplissage et enduit de lissage pour support de revétement de sol : latex blanc

prémélangé ne requérant que de l'eau pour produire une pate liante] [produit de remplissage au
latex a deux (2) constituants ne requérant pas d'eau], selon les recommandations du fabricant du
revétement de sol.
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5 Bordures métalliques
A En aluminium extrudé, lisses, polies, avec rabat en acier inoxydable se prolongeant sous

le revétement de sol, a épaulement affleurant le dessus du revétement contigu.
.6 Produits d'impression et cires : du type recommandé par le fabricant du revétement de sol, quant

a leur compatibilité avec le matériau et & I'emplacement.

PARTIE 3- EXECUTION

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
A Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant,

y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 VERIFICATION DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

1 A l'aide des méthodes recommandées par le fabricant du revétement de sol, s'assurer que la
dalle de béton est propre et séche.

3.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Enlever les revétements de sol souples existants.

2 Enlever I'ancien adhésif, ou traiter le support de fagcon appropriée, afin d'empécher que cet
adhésif tache le nouveau revétement ou qu'il nuise a la bonne adhérence des nouveaux produits
utilisés.

3 Nettoyer la dalle, appliquer le produit de remplissage a la truelle et a la taloche pour obtenir une

surface unie, dure et plane. Interdire toute circulation jusqu'a ce que le produit ait durci et séché.

4 Aplanir les inégalités du support. Combler les dépressions et boucher les fissures,joints, trous et
autres défauts a l'aide d'un produit de remplissage pour support.

5 Appréter/Sceller la dalle de béton selon les instructions écrites du fabricant du revétement de sol
souple.

3.4 POSE DU REVETEMENT EN FEUILLES

A Assurer un taux élevé de ventilation, avec apport maximal d'air neuf, pendant toute la durée des
travaux de mise en oeuvre et pendant une période de 48 a 72 heures aprés l'achévement de
ceux-ci. Ventiler autant que possible directement a I'extérieur. Eviter que de l'air contaminé ne
recircule dans une partie ou dans I'ensemble du réseau de distribution. Assurer une ventilation
supplémentaire pendant une période d'au moins un mois, une fois le batiment occupé.

2 Appliquer uniformément l'adhésif a l'aide de la truelle recommandée. Eviter d'étendre de I'adhésif
sur une trop grande surface afin que la prise initiale n'ait pas lieu avant la pose du revétement de
sol.

3 Poser le revétement de sol en exécutant des joints paralleles aux lignes du batiment de maniére

a en réduire le nombre au minimum. La largeur des piéces posées prés des murs ne doit pas étre
moindre que le tiers de la pleine largeur de la feuille.
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A1

A2

Poser les feuilles dans le sens de la circulation. Pour exécuter les joints, faire chevaucher les
deux feuilles qui doivent s'abouter, puis couper les deux épaisseurs simultanément et sceller
ensuite en continu selon les instructions écrites du fabricant.

Souder a la chaleur les joints des feuilles de linoléum selon les instructions écrites du fabricant.

Au fur et a mesure de l'avancement des travaux, et immédiatement aprés la pose, passer un
cylindre d'au moins 45 kg sur le revétement de sol pour assurer une parfaite adhérence.

Découper le revétement de sol autour des objets fixes.
Poser des bandes décoratives et les reperes aux endroits indiqués. Réaliser des joints serrés.
Prolonger le revétement de sol sur les surfaces destinées a recevoir le mobilier encastré.

Prolonger le revétement de sol sur les surfaces destinées a recevoir des cloisons amovibles; bien
respecter le motif.

Aux baies de porte, interrompre le revétement de sol sous l'axe transversal de la porte lorsque le
fini ou la couleur du revétement de sol est différent dans les pieces contigués.

Poser des bordures métalliques aux endroits ou les rives du revétement de sol sont apparentes
Ou ne sont pas protégées.

3.5 POSE DES PLINTHES

Poser les plinthes de facon qu'il y ait le moins de joints possible.

Nettoyer le subjectile et I'appréter avec une couche d'adhésif.

Appliquer de I'adhésif au dos de la plinthe.

Assujettir fermement les plinthes au mur et au plancher a l'aide d'un cylindre manuel de 3 kg.
Poser les plinthes d'alignement et de niveau, I'écart maximal admissible étant de 1:1000.

Découper les plinthes et les ajuster aux batis de porte et aux autres obstacles. Aux endroits ou
les cadres de porte sont encastrés, poser des pieces d'extrémité prémoulées.

Dans les angles rentrants, faire des joints a recouvrement. Utiliser des pieces d'angle
prémoulées pour les angles saillants qui sont d'équerre. Utiliser des sections droites prémoulées
pour former les angles saillants qui ne sont pas d'équerre.

Utiliser des plinthes droites lorsque le plancher doit étre recouvert d'une moquette; utiliser des
plinthes a gorge dans tous les autres cas.

3.6 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

A

Contrdles effectués sur place par le fabricant

A Le fabricant doit formuler des recommandations quant a I'utilisation du ou des produits, et
effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a été réalisée selon
ses recommandations.

3.7 NETTOYAGE

A

Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
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2 Enlever avec soin le surplus d'adhésif sur le plancher, les plinthes et les murs.
3 Nettoyer, sceller et cirer le plancher revétu et les plinthes selon la documentation du fabricant du

revétement de sol.
3.8 PROTECTION DES SURFACES FINIES

A Protéger le revétement de sol des planchers nouvellement revétus dés l'instant de la prise
définitive de I'adhésif aprés le cirage initial jusqu'au moment du cirage final de l'inspection finale.

2 Interdire toute circulation sur les planchers revétus pendant les 48 heures qui suivent la pose du
revétement de sol.

3 Dans le cas de revétements en linoléum, utiliser seulement des enduits a base d'eau.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES
A Section 02 41 99 — Démolition — Travaux de petite envergure.
2 Section 09 21 99 — Cloison — Travaux de petite envergure.
3 Section 09 65 16 — Revétement de sol souple.
A4 Section 10 22 19 — Cloison amovibles & panneaux sur montants.
1.2 REFERENCES
A1 American Association of Textile Chemists and Colorists (AATCC)
A1 AATCC Test Method 16-2004, Colorfastness to Light.
2 AATCC Test Method 23-2005, Colorfastness to Burn Gas Fumes.
3 AATCC Test Method 129-2005, Colourfastness to Ozone in the Atmosphere Under High
Humidities.
A4 AATCC Test Method 134-2006, Electrostatic Propensity of Carpets.
5 AATCC Test Method 171-2005, Carpets: Cleaning of; Hot Water Extraction Method.
.6 AATCC Test Method 175-2008, Stain Resistance: Pile Floor Coverings.
v AATCC Test Method 189-2007, Fluorine Content of Carpet Fibers.
2 ASTM International
A ASTM D 297-93(2006), Standard Test Methods for Rubber Products-Chemical Analysis.
2 ASTM D 1335-05, Standard Test Method for Tuft Bind of Pile Yarn Floor Coverings.
3 ASTM D 2661-08, Standard Specification for Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
Schedule 40 Plastic Drain, Waste, and Vent Pipe and Fittings.
4 ASTM D 1667-05, Standard Specification for Flexible Cellular Materials-Vinyl Chloride
Polymers and Copolymers (Closed-Cell Foam).
5 ASTM D 3574-08, Standard Test Methods for Flexible Cellular Materials - Slab, Bonded,
and Molded Urethane Foams.
.6 ASTM D 3936-05, Standard Test Method for Resistance to Delamination of the
Secondary Backing of Pile Yarn Floor Covering.
3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-4.2 numéro 22-2004, Méthodes pour épreuves textiles - Solidité de la
couleur au frottement.
2 CAN/CGSB-4.2 numéro 27.6M-2004, Résistance a l'inflammation - Essai a la tablette de
méthénamine des revétements de sol textiles.
3 CAN/CGSB-4.2 numéro 76-94/ISO 2551 : 1981, Méthodes pour épreuves textiles -
Revétements de sol textiles fabriqués a la machine - Détermination de la variation des
dimensions due a diverses conditions de mouillage et de chaleur.
4 CAN/CGSB-4.2 numéro 77.1-94/ISO 4919 : 2000, Tapis-moquettes - Détermination de la
force d'arrachement de touffes.
5 CAN/CGSB-4.129-93(C1997), Tapis pour utilisation commerciale.
A4 Carpet and Rug Institute (CRI)
A CRI Carpet Installation Standard 2009.
2 CRI Green Label Indoor Air Quality Testing Program.
.3 CRI Green Label Plus Indoor Air Quality Testing Program.
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5 Association nationale des revétements de sol (ANRS)
A National Floor Covering Specification Manual 2007.
.6 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
A CAN/ULC-S102-07, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion
superficielle des matériaux de construction et des assemblages.
2 CAN/ULC-S102.2-07, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion

superficielle des revétements de sol et des divers matériaux et assemblages.

1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents/Echantillons & soumettre.

2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation
du fabricant concernant chaque tapis-moquette en dalle, adhésif et poduit de ragréage
du support. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
criteres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

3 Echantillons
A Soumettre des échantillons de chaque type de tapis-moquette en dalles aux fins
d'examen et d'acceptation.
2 Les échantillons seront remis a I'Entrepreneur, qui devra les incorporer a I'ouvrage.
3 Soumettre deux (2) échantillons de chaque type de tapis-moquette en dalles prescrit et

deux (2) dalles de chaque couleur choisie et des profilés de rattrapage de niveau de
150 mm de longueur, plinthes.

4 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, les
matériaux et les matériels sont conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques
et aux critéres de performance.

5 Rapports des essais et rapports d'évaluation
A Rapports des essais certifiant que les produits, les matériaux et les matériels sont
conformes aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteéres de
performance.
.6 Instructions du fabricant : soumettre les instructions du fabricant concernant la pose et
I'entreposage.
7 Rapports des contréles effectués par le fabricant
A Rapports des contrbles effectués sur place par le fabricant : soumettre, au plus tard trois

(3) jours aprés l'exécution des contrbéles, des exemplaires des rapports du fabricant
indiquant que les travaux sont conformes aux prescriptions.

1.4 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

A Soumettre les documents/éléments requis conformément a la section 017800 -
Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.
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15 MATERIAUX/MATERIELS DE REMPLACEMENT A REMETTRE

A Matériaux/matériels de remplacement/d'entretien : . Remettre au Représentant du Ministére, aux
fins de remplacement/d'entretien, des produits provenant du méme lot de fabrication que ceux
gui ont été mis en oeuvre. Les placer dans des emballages protecteurs correctement marqués au
moyen d'étiquettes appropriées. Se conformer aux prescriptions de la section 017800 -
Documents/Eléments & remettre & I'achévement des travaux.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Qualification
A Fabricant : capable d'assurer une représentation sur place durant les travaux de
construction et d'approuver la méthode de pose.
2 L'installateur du revétement de sol doit satisfaire aux conditions suivantes.
A Expérience et spécialisation en travaux similaires a ceux faisant I'objet de la
présente section.
2 Les travaux ne pourront pas étre attribués en sous-traitance sans I'approbation
écrite du Représentant du Ministére.
3 La personne responsable de l'installation des tapis-moquettes doit réaliser les

travaux selon les régles de l'art, y compris la vérification et la préparation du
support, et selon les instructions écrites du fabricant des tapis-moquettes.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du
fabricant.

2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage

d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

3 Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et les matériels de maniéere qu'ils ne reposent pas sur le sol, a
l'intérieur, au sec, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux
recommandations du fabricant.

2 Entreposer les matériaux et les matériels dans des conditions de température et
d'humidité conformes aux recommandations du fabricant, et les protéger contre les
intempéries.

3 Entreposer les tapis-moquettes en dalles et les adhésifs emballés dans leurs contenants
ou leurs emballages d'origine portant intacts le sceau et I'étiquette du fabricant, de
maniére qu'ils soient protégés.

4 Entreposer les tapis-moquettes en dalles et les accessoires connexes a I'endroit indiqué
par le Représentant du Ministére, de maniére qu'ils soient protégés.

5 Y maintenir une température d'au moins 18 degrés Celsius et un taux d'humidité relative
de 65 % pendant au moins 48 heures avant le début de la pose.

.6 Protéger les produits contre tout dommage pendant I'entreposage et la manutention. Les
garder couverts, a I'abri des intempéries et de I'humidité.

7 Sécurité : respecter les exigences du SIMDUT concernant I'utilisation, la manutention,
I'entreposage et I'élimination de produits dangereux.

.8 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux

et des matériels neufs.
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1.8 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A Conditions ambiantes

1 Teneur en eau : s'assurer que la teneur en eau et l'alcalinité du support se situent dans
les limites recommandées par le fabricant du revétement. Préparer I'essai visant a
déterminer la teneur en eau du support et remettre le rapport au Représentant du
Ministére.

2 Température : maintenir la température ambiante a au moins 18 degrés Celsius a partir
de 48 heures avant le début des travaux d'installation jusqu'a au moins 48 heures aprées
'achévement de ces derniers.

3 Humidité relative : maintenir le taux d'humidité relative entre 10 % et 65 % pendant une
période de 48 heures avant le début des travaux d'installation, pendant toute la durée
des travaux et pendant une période de 48 heures aprés lI'achévement de ces derniers.

A4 Ventilation
A Le Représentant du Ministeére coordonnera le fonctionnement du systéeme de

ventilation du batiment pendant la durée des travaux de pose des
tapis-moquettes en dalles. Assurer la ventilation de la zone des travaux selon les
directives du fabriquant, au moyen de ventilateurs de soufflage et d'extraction
portatifs.

2 Assurer la ventilation des espaces clos conformément a la section 01 51 00 -
Services d'utilités temporaires. Prévoir des ventilateurs munis de filtres a trés
haute efficacité (HEPA).

3 Assurer une ventilation continue 24 heures par jour pendant toute la durée des
travaux d'installation, de méme que pendant une période de sept (7) jours apres
'achévement de ces derniers.

5 Ne pas procéder a l'installation des tapis-moquettes avant que la zone de travail soit
fermée et protégée contre les éléments extérieurs, que les ouvrages humides réalisés
dans la zone considérée soient terminés et presque secs et que les travaux réalisés dans
le vide de plafond soient également terminés.

1.9 GARANTIE

A Garantie du fabricant : fournir un document écrit, signé et émis au nom du Canada, stipulant que
les tapis-moquettes sont garantis contre l'usure, la détérioration, le délaminage, la rupture des
coutures, I'étirage ou la plissement, I'électricité statique, la décoloration ou autres défauts ou
malfagon pouvant nuire a leur apparence ou la leur durabilité, pour une période de dix (10 ) ans.

2 Soumettre au Représentant du Ministere, aux fins d'approbation, le document de garantie
standard du fabricant, exécuté par un représentant autorisé de l'entreprise. La garantie du

fabricant est en sus de la garantie prévue au contrat et elle ne restreint en rien les droits du
Maitre de l'ouvrage prévus dans les conditions du contrat.

PARTIE 2- PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A Tapis en dalle de qualité commerciale prescrit pour les aires de locaux a bureaux a vocation
générale :
A Type de fibre : nylon a 100%.
2 Méthode de teinture : en solution.
3 Dimensions : 250mm x 1000mm.
4 Teneur en matériaux recyclés : 62%
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2 Produits acceptables
A T1: Tapis couleur GRAPHITE (104501), de la collection Silver Linings (SL910)
d'INTERFACE.
2 T2: Tapis couleur GRAPHITE LINE (104513), de la collection Silver Linings (SL920)
d'INTERFACE.
3 Adhésifs : teneur maximale en COV de 50 g/L, selon la norme GS-36 et le réglement numéro

1168 du SCAQMD.

2.2 PERFORMANCE

A

.10
A1

A2

13

14

15

Degré d'inflammabilité certifié conforme au Réglement sur les produits dangereux (carpettes) de
Santé Canada, partie Il de I'annexe 1.

Indice de propagation de la flamme d'au plus 300, indice de pouvoir fumigéne d'au plus 500,
d'aprés des essais effectués selon la norme CAN/ULC-S102.2.

Indice de pouvoir fumigéne : 450 ou moins, selon la norme ASTM E 662.

Résistance a la rupture a sec : selon la norme ASTM D 2661, résistance a la déchirure minimale
acceptable dans les sens de la longueur et de la largeur conforme a ce qui suit.
A 11.3 kg dans le cas de tapis-moquettes posés par collage.

Effilochage des bords : aucun aprés 10 ans.

Traitement antistatique permanent selon la norme AATCC 134, permettant de limiter le
développement et l'accumulation d'une charge électrostatique d'au plus 3000 V a un taux
d'humidité relative de 20 % et a une température de 22 degrés Celsius.

Accumulation de charge statique : moins de 3.0 kV, selon la norme AATCC 134, aprés 10 ans.
Résistance minimale acceptable des touffes a l'arrachement : selon la norme ASTM D 1335
CAN/CGSB-4.129, 1.6 kilogrammes dans le cas du velours coupé 3.6 kilogrammes dans le cas

du velours bouclé.

Résistance minimale acceptable du deuxieme dossier au décollement: selon la norme
ASTM D 3936, 1.6 kg/25 mm.

Résistance aux taches : selon la norme AATCC 175, 8.

Résistance aux salissures : concentration en fluor d'au moins 350 ppm durabilit¢é de la
concentration en fluor selon la norme AATCC 189.

Solidité des couleurs a la lumiére : selon la norme CAN/CGSB-4.2 numéro 18.3.

Solidité de la couleur en présence de polluants atmosphériques : selon la norme AATCC 129 et
la norme AATCC 23.

Solidité des teintures par rapport au dégorgement : selon la norme CAN/CGSB-4.2 numéro 22.

Certification de la qualité de I'air intérieur : certification Green Label Plus du Indoor Air Quality
Test Program du CRI.
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2.3 ACCESSOIRES

A Seuil
A1 Seuil en aluminium, du type recommandé par le fabriquant de tapis-moquette.
2 Adhésif
A Adhésif : de type & liaison non permanente recommandé par le fabricant du
tapis-moquette en dalles pour pose directe sur le support.
2 Produit acceptable : adhésif autocollant Mapei Ultrbond Eco 800 ou équivalent approuve.
3 Latex pour finition des bordures découpées des tapis.
4 Produit d’'impression pour supports en béton : selon la norme CAN/CGSB-25.20, type 1.
5 Matériaux de remplissage et de nivellement pour support: composé de ragréage cimentaire a
prise rapide, modifié aux polyméres.
A1 Produit acceptable : PlaniPatch de Mapei ou équivalent aprouvé.
.6 Matériau de remplissage auto-nivelant : composé cimentaire auto-lissant a durcissement rapide
congu pour le nivellement jusqu’a 25mm d’épaisseur.
A Produit acceptable : Ultra Plan MB de Mapei ou équivalent approuvé.

PARTIE 3- EXECUTION

3.1 POSEURS

A Les travaux de pose et d'assemblage des tapis-moquettes en dalles doivent étre exécutés par
des techniciens compétents et expérimentés.

3.2 EXAMEN

1 Examiner ['état des surfaces, des supports et des ouvrages destinés a recevoir les
tapis-moquettes en dalles. Coordonner les prescriptions avec celles de la section 01 71 00 -
Examen et préparation.

2 Vérification des conditions : avant de procéder a la pose des tapis-moquettes en dalles, s'assurer
que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou
contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux instructions écrites
du fabricant.

A1 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inacceptable
décelée.
2 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et recu I'approbation écrite du Représentant du Ministére.

3.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Préparation du support
A1 Inspecter les supports pour déterminer les travaux qu'il convient d'effectuer pour qu'ils
puissent recevoir les tapis-moquettes.
2 Remplir les fissures de 3 mm de largeur et aplanir les saillies de plus de 0.8 mm au
moyen d'un enduit de ragréagel/lissage au latex, approprié et compatible.
3 Respecter les recommandations écrites du fabricant quant a I'épaisseur d'enduit a
appliquer.

A4 Appliquer un primaire compatible sur les grandes surfaces a réparer.




TPSGC

TAPIS-MOQUETTES Section 09 68 13

Relocalisation de I'Agence du EN DALLES
Revenu du Canada — 6¢ étage Tour Ouest

R.078221.001

Page 7

5 Les supports en béton doivent étre secs, durcis et propres.

.6 Les supports en béton doivent étre exempts de peinture, de saleté, de graisse, d'huile,
de produit de cure et de produit antisolidarisation, de produit d'impression et de tout autre
contaminant susceptible de nuire au collage de I'adhésif.

v Appliquer sur les supports en béton poreux ou poudreux un primaire compatible avec
I'adhésif, de maniére a rendre la surface apte a recevoir un revétement posé par collage
direct sur le support.

Préparation des surfaces : préparer les surfaces conformément aux recommandations écrites du

fabricant et aux prescriptions de la section 01 71 00 - Examen et préparation.

A Préparer les surfaces conformément aux exigences de la norme CRI Carpet Installation
Standard.

Préparation des tapis-moquettes en dalles
1 Traitement préalable des tapis-moquettes : selon les instructions écrites du fabricant.

Démolition / Enlévement

A Enlever les tapis-moquettes existants et les acheminer aux fins de réutilisation, recyclage
ou récupération conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets
de construction/démolition et au plan de réduction des déchets. Coordonner avec le
Représentant du Ministere.

3.4 POSE DES TAPIS-MOQUETTES

A

Poser les tapis-moquettes en dalles conformément aux instructions écrites du fabricant et a la
norme CRI Carpet Installation Standard.

Coordonner les travaux de pose des tapis-moquettes avec les travaux des autres corps de
métiers afin d'observer un calendrier et une séquence qui permettront d'éviter les retards de
construction.

Poser les tapis-moquettes en dalles une fois que les travaux de finition sont terminés, mais avant
gue les cloisons amovibles des bureaux et que les socles pour prises téléphoniques et
électriques soient mis en place.

Installer les tapis-moquettes en dalles conformément aux recommandations du fabricant. Cela
peut comprendre les motifs suivants : quart de tour (90 degrés), monolithique (sans joints),
aléatoire, horizontal, mosaique quart de tour, mosaique chevrons ou verticale.

Faire des joints serrés pour toute l'installation.

A Mesurer la distance couverte par 11 dalles (10 joints) pour s'assurer qu'elle respecte les
spécifications de pose du fabricant.
2 Ne pas coincer de fils entre les dalles de moquette.

Appliquer un mince film d'adhésif autocollant conformément aux instructions du fabricant.

Le revétement de tapis-moquettes en dalles fini doit présenter un velours uni, exempt de joints
apparents, d'effilochures ou d'autres défauts.

Dans chaque zone a recouvrir, utiliser du tapis-moquette provenant du méme lot de teinture.
A Veiller a ce que la couleur, le motif et la texture des piéces s’harmonisent.
2 Orienter également le velours des pieces dans le méme sens.
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9 Bien ajuster les tapis-moquettes sur tout le pourtour des locaux visés, dans les parties en retrait

de méme qu'autour des éléments d'ossature, des ouvrages mécaniques et électriques, des
prises téléphoniques, des piéces de mobilier fixes et des éléments en saillie.

.10 Fixer les tapis-moquettes en dalles aux éléments en saillie des réseaux de distribution installés
sous plancher ainsi qu'aux tampons de visite qui y permettent l'acces.

A1 Poser du tapis-moquette sur les tampons de visite encastrés.

A2 Prolonger les tapis-moquettes sous les plinthes, les tableaux de baie de porte, les brides et les
rosaces amovibles, les éléments en saillie suspendus, dans les espaces en retrait et dans les
autres ouvertures similaires.

A3 Poser les dalles de tapis-moquette en éliminant les poches, les plis et les autres défauts.

14 Poser des bandes de transition appropriées pour protéger les bords apparents des dalles de
tapis-moquette aux jonctions avec d'autres revétements de sol.

3.5 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

A Inspections et essais
1 Coordonner les essais sur place avec les exigences de la section 01 45 00 - Controle de
la qualité.

3.6 NETTOYAGE

A Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément & la section
01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.
2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
1 Passer 'aspirateur sur les tapis-moquettes dés que les travaux d'installation sont
terminés.

2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément & la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux

installations appropriées.

3.7 PROTECTION

A Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de
construction.
2 Interdire toute circulation sur les tapis-moquettes pendant au moins 24 heures aprés la pose et

jusqu'a ce que l'adhésif soit complétement sec.
3 Installer les revétements de protection a la satisfaction du Représentant du Ministére.
A4 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des

tapis-moquettes en dalles.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 SOMMAIRE

A Contenu de la section
A Matériaux, produits et méthodes associés a l'application, sur le chantier, de revétements
de peinture sur des subjectiles intérieurs neufs, y compris les travaux de peinture sur
place de surfaces préalablement enduites en atelier d'une couche de primaire ou de
peinture d'impression.

2 Exigences Connexes
A Section 02 41 99 — Travaux de démolition — travaux de petite envergure.
2 Section 06 40 00 — Ebénisterie.
3 Section 07 84 00 — Protection coupe-feu.
4 Section 07 92 00 — Produit d’étanchéité pour joints.
5 Section 08 11 00 — Portes et batis en métal.
.6 Section 08 14 16 — Portes planes en bois.
v Section 08 71 00 — Quincaillerie pour portes.
.8 Section 10 22 19 — Cloisons amovible a panneaux sur montants.

1.2 REFERENCES

A Ministére de la Justice Canada (Jus)
A Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), (1999), ch. 33.
2 Environmental Protection Agency (EPA)
A EPA Test Method for Measuring Total Volatile Organic Compound Content of Consumer

Products, Method 24 - 1995, (for Surface Coatings).

3 Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).
4 Master Painters Institute (MPI)
A MPI Architectural Painting Specifications Manual, 2004.
5 Code national de prévention des incendies du Canada - 1995
.6 Society for Protective Coatings (SSPC)
A SSPC Painting Manual, Volume Two, 8th Edition, Systems and Specifications Manual.
7 Transports Canada (TC)
A Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), ch. 34.

13 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Qualifications
A L'Entrepreneur doit étre en mesure de démontrer qu'il posséde au moins [cing (5)] ans
d'expérience dans l'exécution de travaux semblables. Fournir la liste des [trois
(3)] derniers projets comparables en y précisant le nom et I'emplacement du projet,
l'autorité contractuelle chargée du devis et le nom du gestionnaire du projet.
2 Les travaux de peinture doivent étre exécutés par des ouvriers qualifiés titulaires d'un «
Certificat de compétence d'homme de métier ».




TPSGC PEINTURES — TRAVAUX NEUFS Section 09 91 23

Relocalisation de I'’Agence du INTERIEURS

Revenu du Canada — 6¢ étage Tour Ouest

R.078221.001 Page 2
3 Des apprentis peuvent aussi étre engagés a la condition qu'ils travaillent sous la

supervision directe d'un ouvrier qualifié, conformément a la réglementation régissant ce
corps de métier.

2 Santé et sécurité
1 Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en construction
conformément a la section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

14 CALENDRIER DES TRAVAUX

1 Soumettre le calendrier des diverses étapes des travaux de peinture au Représentant du
Ministére aux fins d'examen, et ce, au moins 48 heures avant le début des travaux prévus.

2 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministére pour toute modification du calendrier
des travaux.

3 Etablir le calendrier des travaux de maniére & ne pas déranger les occupants du batiment.

15 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 3300 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques et les instructions requises pour chaque type de peinture
ou d'enduit entrant dans la réalisation du revétement.
2 Soumettre les fiches techniques requises relativement a I'application ou a l'utilisation de
diluant pour peinture.
3 Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du Systéme d'information sur les

matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), lesquelles doivent étre conformes a
ce systeme, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre. Les
fiches doivent indiquer le taux d'émission de COV des produits pendant I'application [et la

cure.
3 Echantillons
A Soumettre des échantillons de toutes les couleurs offertes si les produits sont fabriqués
2 Conserver sur le chantier méme les échantillons de I'ouvrage examinés afin d'indiquer la
norme minimale de qualité jugée acceptable pour les revétements de surface réalisés sur
place.
3 Rapports des essais : soumettre les rapports des essais délivrés par des laboratoires

indépendants reconnus, certifiant que les produits de peinture et les enduits satisfont aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance. Les
rapports doivent indiquer ce qui suit.

A1 Présence, et concentrations le cas échéant, de plomb, de cadmium et de chrome
dans le produit de peinture ou I'enduit utilisé.

2 Présence, et concentrations le cas échéant, de mercure dans le produit de
peinture ou I'enduit utilisé.

3 Présence, et concentrations le cas échéant, de composés organochlorés et de

biphényles polychlorés (PCB) (diphényles polychlorés) dans le produit de
peinture ou I'enduit utilisé.
A4 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
les enduits et autres matériaux satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.
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5 Instructions du fabricant
A Soumettre les instructions d'application et de mise en oeuvre fournies par le
fabricant.
.6 Documents/éléments a remettre a l'achévement des ftravaux : soumettre les

renseignements ci-aprés relativement aux travaux d'entretien en vue de leur inclusion
dans le manuel spécifié a la section 01 78 00 - Documents/Eléments a remettre a
l'achévement des travaux.

A Le nom, le type et le mode d'utilisation du produit.

2 Le numéro de produit du fabricant.

3 Les numéros des couleurs.

A4 La mention accordée au produit selon la classification du programme Choix

environnemental du MPI.

1.6 ENTRETIEN

A Matériaux et produits de remplacement

A Fournir des matériaux et des produits de remplacement provenant des mémes lots de
production que ceux mis en oeuvre. Les recouvrir d'un emballage protecteur,
correctement marqués a l'aide des étiquettes appropriées et conformes a la section
01 78 00 - Documents/Eléments a remettre a I'achévement des travaux.

2 Quantité : fournir un (1) contenant de quatre (4) litres de chaque couleur et de chaque
type de produit pour couche primaire et de I'enduit de finition. Marquer les contenants de
peinture et d'enduit en associant chaque couleur et chaque type de produit utilisé a la
nomenclature des revétements de peinture et d'enduit acceptée, précisant en outre les
couleurs sélectionnées pour les différents produits.

3 Transport, entreposage et protection : se conformer aux exigences du Représentant du
Ministére en ce qui a trait au transport et a l'entreposage des matériaux et des produits
de remplacement.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Emballage, expédition, manutention et déchargement
A Emballer, expédier, manutentionner et décharger les matériaux et les produits
conformément aux indications de la section 01 61 00 - Exigences générales concernant
les produits et aux instructions écrites du fabricant.

2 Acceptation des matériaux et des produits
A Identifier les produits de peinture et d'enduit ainsi que les matériaux et les produits
utilisés au moyen d'étiquettes indiquant ce qui suit :
A le nom et I'adresse du fabricant;
2 le type de peinture ou d'enduit;
.3 la conformité aux normes ou aux exigences pertinentes;
4 le numéro de couleur, selon la liste des couleurs spécifiées.
3 Retirer du chantier les matériaux et les produits endommagés, ouverts ou refusés.
4 Entreposage et protection
A Prévoir une aire d'entreposage sécuritaire, bien au sec et maintenue a une température
controlée, et I'entretenir correctement.
2 Entreposer les matériaux et les produits a I'écart des sources de chaleur.
3 Entreposer les matériaux et les produits dans un endroit bien aéré, dont la température

se situe entre 7 degrés Celsius a 30 degrés Celsius.

5 La température d'entreposage des produits thermosensibles ne doit jamais étre inférieure a la
température minimale recommandée par le fabricant.
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.6 Garder propres et en bon ordre les aires utilisées pour l'entreposage, le nettoyage et la

préparation des surfaces. Une fois les travaux terminés, remettre ces aires dans leur état de
propreté initial.

7 Retirer de l'aire d'entreposage seulement les quantités de produits qui seront mises en oeuvre le
jour méme.

.8 Exigences relatives a la sécurité incendie
A Fournir un (1) extincteurs a poudre chimique de 9 kg et le placer a proximité de l'aire

2

d'entreposage.

Placer dans des contenants scellés, homologués ULC, les chiffons huileux, les déchets,
les contenants vides et les matiéres susceptibles de combustion spontanée, et retirer ces
contenants du chantier chaque jour.

Manipuler, entreposer, utiliser et éliminer les produits et les matériels inflammables et
combustibles conformément aux exigences du Code national de prévention des
incendies du Canada.

.9 Gestion et élimination des déchets

A

2

.10

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément

a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des

installations appropriées de recyclage.

Récupérer et trier les emballages en papier, en plastique, en polystyrene, en carton

ondulé et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de

recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de

déchets toxiques ou dangereux.

S'assurer que les contenants vides sont scellés, puis entreposés correctement en vue de

leur élimination.

Acheminer les produits de peinture inutilisés vers un site agréé de collecte des matiéres

dangereuses accepté par le Représentant du Ministére.

Les peintures, les teintures, les produits de préservation du bois de méme que les

produits connexes tels que les diluants et les solvants sont assimilés aux matiéres

dangereuses et, de ce fait, sont assujettis a la réglementation applicable relativement a

leur élimination. Les renseignements relatifs aux mesures législatives pertinentes

peuvent étre obtenus auprés des ministres provinciaux responsables de I'environnement

et des administrations régionales compétentes.

Les produits qui ne peuvent étre réutilisés doivent étre traités comme des déchets

dangereux et éliminés de fagon appropriée.

Placer les matériaux et les produits désignés dangereux ou toxiques, y compris les tubes

et les contenants usagés d'adhésif et de produit d'étanchéité, dans les zones ou les

récipients désignés destinés a recevoir les déchets dangereux.

Pour réduire la contamination du sol ou des cours d'eau et des réseaux d'égout

sanitaires et pluviaux, respecter rigoureusement les directives suivantes.

A Conserver l'eau ayant servi au nettoyage dans le cas des peintures et autres
produits & base d'eau de maniere a permettre la collecte par filtration des
diverses matiéres déposées.

2 Conserver les produits de nettoyage, les diluants, les solvants et les surplus de
peinture dans des contenants désignés a cette fin, et les éliminer de fagon
appropriée.

3 Conserver les chiffons imbibés d'huile et de solvant utilisés au cours des travaux

de peinturage en vue de récupérer les contaminants qu'ils contiennent et de les
éliminer, ou de nettoyer les chiffons de fagon adéquate, selon le cas.
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A4 Prendre les dispositions requises en vue de I'élimination des contaminants
conformément a la réglementation visant les déchets dangereux.
5 Laisser sécher les contenants de peinture vides avant de procéder a leur

élimination ou a leur recyclage (dans les régions disposant d'installations
appropriées).
A1 La ou il existe un service de recyclage des peintures, recueillir les surplus de peinture,
les classer par type de produits et prévoir leur acheminement vers une installation de
collecte ou de recyclage.

1.8 CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

A Chauffage, ventilation et éclairage
A1 Ventiler les espaces clos.
2 Assurer une ventilation continue durant les sept (7) jours qui suivent I'achévement des
travaux.
3 Coordonner I'utilisation du systéeme de ventilation existant avec le Représentant du

Ministére et, au besoin, prendre les dispositions requises en vue de son fonctionnement
pendant et apres I'exécution des travaux.

A4 Fournir et installer temporairement les appareils de chauffage et de ventilation
nécessaires si les systtmes permanents ne peuvent pas étre utilisés; si les systemes
permanents du batiment ne permettent pas de satisfaire aux exigences minimales,
fournir et installer les appareils supplémentaires requis pour respecter ces dernieres.

5 Fournir le matériel d'éclairage requis et maintenir un niveau d'éclairement de 323 lux au
moins sur les surfaces a peinturer.

2 Température ambiante, humidité relative et teneur en humidité du subjectile
A A moins d'avoir préalablement obtenu une autorisation écrite de I'organisme responsable
de la préparation des spécifications et du fabricant du produit de revétement utilisé, ne
pas procéder aux travaux de peinture dans les conditions énumérées ci-apres :

A Les températures de l'air ambiant et du subjectile sont inférieures a
10 degrés Celsius.
2 La température du subjectile est supérieure a 32 degrés Celsius, a moins que la

formule de la peinture & mettre en oeuvre ne soit congue en vue d'une
application a des températures élevées.

3 Les températures de l'air ambiant et du subjectile ne se situent pas a l'intérieur
de la plage recommandée par le MPI ou par le fabricant de la peinture.
4 L'humidité relative est inférieure a 85 % ou le point de rosée correspond a un

écart de plus de 3 degrés Celsius entre la température de l'air et celle du
subjectile. Le produit de peinture ne doit pas étre appliqué si I'écart entre le point
de rosée et la température ambiante ou celle du subjectile est supérieur a
3 degrés Celsius. L'humidité relative doit donc étre déterminée a l'aide d'un
psychrometre fronde avant le début de la mise en oeuvre.

5 Il pleut, il neige, il y a du brouillard ou de la bruine, ou encore des précipitations
sous forme de neige ou de pluie sont prévues avant le séchage complet de la
peinture.

.6 Les conditions ambiantes pendant le séchage ou la réticulation du produit ou de

I'enduit appliqué sont conformes aux plages spécifiées et ce, jusqu'a ce que le
nouvel enduit mis en oeuvre puisse résister aux conditions climatiques
courantes.
2 Exécuter le revétement de peinture de maniere a garantir le respect des conditions et de

la teneur en humidité maximale du subjectile énumérées ci-apres :

A période de cure d'au moins 28 jours pour les nouvelles surfaces de béton ou de
maconnerie;

2 teneur en humidité maximale de 15 % pour le bois;
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3 teneur en humidité maximale de 12 % pour les plaques et les enduits de platre.
3 Effectuer les essais visant a déterminer la teneur en humidité des subjectiles a 'aide d'un
humidimétre électronique correctement étalonné. S'il s'agit de planchers en béton,
évaluer la teneur en humidité par un simple « contréle du pouvoir couvrant sur surface de
référence ».
4 Effectuer des essais sur les surfaces de platre, de béton et de magonnerie en vue de
déterminer leur alcalinité.

3 Etat des surfaces et conditions de mise en oeuvre
A Appliquer le produit de peinture seulement dans les zones ou la qualité des surfaces
finies ne sera pas altérée par des poussiéres mises en suspension dans l'air ambiant au
cours de travaux de construction ou par des poussiéres soufflées par le vent ou par le
systeme de ventilation.

2 Procéder a I'application des peintures et enduits sur les surfaces correctement préparées
et dont la teneur en humidité se situe a l'intérieur de la plage spécifiée.

3 Appliguer la peinture lorsque la couche précédente est séche ou suffisamment durcie.

A4 Exigences additionnelles relatives a l'application de peinture ou d'enduit sur des surfaces

intérieures

A1 Appliquer les produits de peinture lorsque la température sur les lieux des travaux peut
étre maintenue a l'intérieur des limites recommandées par le fabricant des produits mis
en oeuvre.

2 Dans les batiments occupés, tous les travaux de peinture doivent étre effectués apres les

heures de fermeture. Le calendrier des travaux doit étre approuvé par le Représentant du
Ministére et il doit prévoir un temps de séchage et de réticulation suffisant avant le retour
des occupants.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A Matériaux, matériels et ressources : conformes a la section 01 47 15 - Développement durable -
Construction.
2 Les produits de peinture et les enduits énumérés dans la Liste des produits approuvés du MPI

peuvent étre utilisés dans les cadres des présents travaux.

3 Tous les produits formant le systéme de peinture choisi doivent provenir du méme fabricant.

2.2 COULEURS

A Coloration (voir le plan des finis pour localisation) :

P1 : couleur générale et pourtour du plafond en gypse, SICO #6199-11 (Guarda).

P2 : couleur intermédiaire, SICO #6206-24 (Esquisse (gris pale))

P3 : couleur intermédiaire. SICO #6206-31 (Epure (gris moyen))

P4 : couleur accent, SICO #6113-54 (Sarrasin jaune)

P5 : couleur accent, SICO # 6006-63 (Electricité (bleu))

P6 : couleur accent et peinture des portes et cadres existants, BENJAMIN MOORE
#CC-544 (Gris caban)

P7 : peinture pour plancher de béton: epoxy gris standard, selon la gamme standard du
manufacturier

ouhwihk

'\,
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2.3 MELANGE ET MISE EN COULEUR

A

Effectuer la mise en couleur des produits de revétement avant leur transport vers le chantier.
Cette mise en couleur doit au préalable étre autorisée par écrit par le Représentant du Ministére.

Mélanger les peintures en pate, en poudre ou a durcissement catalytique conformément aux
instructions écrites du fabricant.

Une certaine quantité de diluant peut, au besoin, étre ajoutée a la peinture, conformément aux
recommandations du fabricant. Le kéroséne ou tout solvant organique similaire ne doit pas étre
utilisé pour diluer les peintures a I'eau.

Diluer la peinture a appliquer au pistolet conformément aux instructions du fabricant.

Avant et pendant son application, agiter soigneusement la peinture dans son contenant pour
défaire les matiéres agglutinées, pour assurer la dispersion compléte des pigments déposés, et
pour préserver l'uniformité de la couleur et du brillant de la peinture appliquée.

2.4 DEGRE DE BRILLANT (LUSTRE)

A

Par brillant de la peinture, on entend le degré de lustre de la peinture mise en oeuvre, selon les
valeurs présentées dans le tableau qui suit :

Brillant a 60 degrés Lustre a 85 degrés
Degré de brillant 1 — Fini mat Au plus 5 Au plus 10
Degré de brillant 2 — Fini Auplus 10 De 10a 35
velours
Degré de brilant 3 — Fini De 10a25 De 10a 35
coquille d’'oeuf
Degré de brillant 4 — Fini satin ~ De 20 a 35 Au moins 35

Degré de brilant 5 — Fini De35a70
semi-brillant traditionnel

Degré de brillant 6 — Fini De 70 & 85
brillant traditionnel

Degré de brillant 7 — Fini trés Plus de 85
brillant

Les degrés de brillant des surfaces revétues de peinture doivent étre conformes aux indications
et a la nomenclature des finitions des surfaces.

2.5 SYSTEMES DE PEINTURE D'INTERIEUR

A

2

Surfaces horizontales en béton : planchers

A INT 3.2C - Produit aux résines époxydes.

Peinture pour murs en plaque de platre et contreplaqué :

A INT 9.2A - Produit au latex, (sur produit d'étanchéité au latex).

2 Une couche dapprét-scelleur au latex sans COV conforme a la norme

CAN/CGSB-1.119, tel que Ecosource de Sico 850-130.
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3 Deux couches de peinture d'intérieur latex 100% acryligue sans COV, fini velouté (5 a

12% de lustre) conforme & la norme CAN/CGSB-1.209M et MPI-144, tel que Ecosource
de Sico série 853.

4 Pour les couleurs accents, P4 et P5, prévoir le nombre de couches nécessaires jusqu’a
I'obtention de la couleur saturée.

3 Métal galvanisé : notamment portes, batis, garde-corps, composants divers en acier, tuyauterie,
platelages/supports surélevés et conduits
A INT 5.3A - Produit au latex, fini velouté (5 a 12% de lustre).

4 Peinture pour le plafond : se référer a la section 09 51 13 — Eléments acoustique pour plafond et

section 09 53 00.01 — Ossatures suspension de plafond.

2.6 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

A Soumettre aux essais ci-aprés chaque lot de matiéres consolidées recyclées apres
consommation avant de préparer la nouvelle formule du produit utilisé pour le revétement de
surface et de placer ce produit dans un contenant. Les essais doivent étre exécutés par un
laboratoire ou une installation ayant été accréditée par le Conseil canadien des normes.

A Les teneurs en plomb, en cadmium et en chrome doivent étre déterminées selon la
méthode numéro 6010 appelée spectroscopie d'émission avec plasma induit par haute
fréquence (SE/PIHF), telle que définie dans le document EPA SW-846.

2 La teneur en mercure doit étre déterminée selon la méthode numéro 7471 appelée
spectrométrie d'absorption atomique - vapeurs froides, telle que définie dans le
document EPA SW-846.

3 Les teneurs en composés organochlorés et en biphényles polychlorés (BPC)
(diphényles) doivent étre déterminées selon la méthode numéro 8081 appelée
chromatographie en phase gazeuse (CPG), telle que définie dans le document EPA
SW-846.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A Conformité : Se conformer aux recommandations ou aux instructions écrites du fabricant, y
compris les bulletins et les fiches techniques traitant des produits ainsi que les instructions
relatives a la manutention, a I'entreposage et a la mise en oeuvre des produits.

3.2 GENERALITES

A Sauf indication contraire, préparer les surfaces intérieures et effectuer les travaux de peinturage
conformément aux exigences du MPI Architectural Painting Specifications Manual.

2 Appliquer les produits de peinture conformément aux instructions écrites du fabricant.

3.3 INSPECTION

A Inspecter les subjectiles existants afin de vérifier si leur état peut compromettre la préparation
adéquate des surfaces a revétir de peinture ou d'enduit. Avant de commencer les travaux,
signaler au Représentant du Ministére, le cas échéant, les dommages, défauts ou conditions
insatisfaisantes ou défavorables décelés.

2 Effectuer des essais visant a vérifier la teneur en humidité des surfaces a peindre a l'aide d'un
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humidimétre électronique correctement étalonné; la teneur en humidité des planchers de béton
doit cependant étre évaluée par un simple « contréle du pouvoir couvrant sur surface de
référence ». Ne pas commencer les travaux avant que |'‘état des subjectiles ne soit jugé
acceptable, selon la plage de valeurs recommandée par le fabricant.

3 Teneur en humidité maximale admissible
A Stucco, enduits et plaques de platre : 12 %.
.2 Béton : 12 %.

3.4 TRAVAUX PREPARATOIRES

A Protection
A Protéger les surfaces du béatiment et les structures voisines qui ne doivent pas étre
revétues de peinture ou d'enduit contre les mouchetures, les marques et autres
dommages a l'aide de couvertures ou d'éléments-caches non salissants. Si les surfaces
en question sont endommagées, les nettoyer et les remettre en état selon les instructions
du Représentant du Ministere.

2 Protéger les articles fixés en permanence, les étiquettes d'homologation de résistance au
feu des portes et des bétis par exemple.

3 Protéger les matériels et les composants revétus en usine d'un produit de finition.

A4 Assurer la protection des occupants du batiment et du public en général se trouvant a

l'intérieur ou a proximité du batiment.

2 Préparation des surfaces

A Retirer les plaques-couvercles des appareils électriques, les appareils d'éclairage, la
quincaillerie posée en applique sur les portes, les accessoires de salles de bains et les
autres pieces de matériels ainsi que les fixations et les raccords montés en surface avant
de commencer les travaux de revétement. Identifier tous les articles déposés et les
ranger dans un endroit sdr; les reposer une fois le revétement de peinture achevé.

2 Au besoin, couvrir ou déplacer les éléments du mobilier et les matériels transportables
afin de faciliter les travaux de peinture. Remettre ces éléments et ces matériels en place
au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

3 Poser des écriteaux « PEINTURE FRAICHE » dans les aires occupées pendant
I'exécution des travaux. Les écriteaux doivent étre acceptés par le Représentant du

Ministére.
3 Nettoyer et préparer les surfaces intérieures conformément aux exigences énoncées dans le MPI

Architectural Painting Specification Manual. Se reporter a ce document au sujet des exigences

particulieres qui s'ajouteront aux instructions ci-apres.

A Enlever la poussiére, la saleté et les autres matiéres étrangéres en essuyant les surfaces
avec des chiffons propres et secs et en passant l'aspirateur ou en les balayant avec un
jet d'air comprimé.

4 Avant l'application de la couche primaire ou d'impression et entre les couches subséquentes,
empécher que les surfaces nettoyées ne soient contaminées par des sels, des acides, des
alcalis, des produits chimiques corrosifs, de la graisse, de I'huile et des solvants. Appliquer le
primaire ou le produit d'impression, la peinture ou tout autre produit de traitement préalable le
plus t6t possible aprées le nettoyage, avant que la surface ne soit de nouveau contaminée.

5 Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche, au besoin, pour assurer une bonne
adhérence de la couche suivante et pour éliminer tout défaut visible a une distance de 1000 mm
ou Moins.
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3.5 APPLICATION

A

3

La méthode d'application utilisée doit étre acceptée par le Représentant du Ministere. Appliquer

la peinture au pinceau, a la brosse, au rouleau ou avec un pistolet. A moins d'indications

contraires, appliquer le produit selon les instructions du fabricant.

A Pour les cadres d'acier, appliquer la peinture au pistolet. Pour les autres éléments, la
méthode d’'application utilisée doit étre acceptée par le Représentant du Ministére.

Application au pinceau, a la brosse et au rouleau

1 Appliquer une couche uniforme de peinture avec un pinceau, une brosse et/ou un
rouleau de type approprié.

2 Faire pénétrer la peinture dans les fissures, les fentes et les coins des éléments.

3 Appliquer la peinture avec un pistolet, un tampon ou une peau de mouton sur les

surfaces et dans les coins inaccessibles au pinceau ou a la brosse. Utiliser un pinceau
ou une brosse, un tampon ou une peau de mouton lorsqu'il est impossible de peindre
certaines surfaces ou certains coins avec un rouleau.

A4 Enlever les festons et les coulures a l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un rouleau, et
repasser sur les marques ainsi laissées. Les surfaces peintes au rouleau doivent étre
exemptes de marques de rouleau et de surplus de peinture.

5 Enlever les festons, les coulures et les marques de pinceau ou de brosse sur les
surfaces finies, et reprendre ces surfaces.

Application au pistolet (pour les cadres d’'acier)

A Fournir un équipement congu pour le résultat recherché, pouvant pulvériser le produit a
appliquer et muni des régulateurs de pression et des manometres appropriés. Maintenir
cet équipement en bon état.

2 Durant l'application de la peinture, veiller au mélange adéquat des ingrédients dans le
contenant par une agitation mécanique continue ou par une agitation intermittente
répétée aussi souvent que nécessaire.

.3 Appliquer une couche de peinture uniforme, en chevauchant la surface recouverte lors
de la passe précédente. Repasser avec un rouleau sec apres |'application de la premiére
couche.

4 Enlever immédiatement les coulures et les festons a l'aide d'un pinceau.

5 Utiliser des pinceaux ou des brosses pour faire pénétrer la peinture dans les fissures, les

fentes et les autres endroits difficiles & atteindre avec le jet du pistolet.

Utiliser un tampon ou une peau de mouton, ou encore procéder par trempage seulement s'il n'y a
pas d'autres moyens de peinturer des surfaces difficiles d'accés.

Appliquer chaque couche de peinture de maniére a obtenir un film continu, d'une épaisseur
uniforme. Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes d'un film trop mince avant d'appliquer
la couche suivante.

Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement apres le nettoyage et entre chaque couche
successive, en attendant le temps minimum recommandé par le fabricant.

Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chague couche afin d'éliminer les défauts apparents.

Finir les surfaces qui se trouvent au-dessus et au-dessous des lignes de vision conformément
aux prescriptions applicables aux surfaces voisines, y compris les endroits tels que le sommet
des armoires et des garde-robes ainsi que les rives en salillie.

Finir l'intérieur des armoires et des garde-robes selon les indications fournies pour les surfaces
apparentes.
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.10 Finir les alcbves et les rangements selon les indications fournies pour les pieces attenantes.

A1 Finir le haut, le bas, les rives et les ouvertures des portes conformément aux prescriptions
applicables aux faces de parement des portes, aprés que ces derniéres ont été ajustées.

3.6 MATERIELS ELECTRIQUES ET MECANIQUES

A A moins d'autres indications, appliquer le produit de peinture sur la tuyauterie, les conduits
électriques, les conduits de ventilation, les supports/suspensions ainsi que les autres éléments
électrigues et mécaniques intérieurs apparents de facon que la couleur et le fini des surfaces
peintes s'harmonisent a ceux des surfaces contigués.

2 Salles de chaudiéres et locaux des installations mécaniques et électriques : peinturer la
tuyauterie, les conduits électriques, les conduits de ventilation, les supports/suspensions ainsi
gue les autres éléments électriques et mécaniques apparents.

3 Autres zones non finies : laisser la tuyauterie, les conduits électriques, les conduits de ventilation,
les supports/suspensions ainsi que les autres éléments électriques et mécaniques apparents
dans leur état d'origine, et retoucher seulement les égratignures et autres marques relevées sur
les revétements existants.

A4 Retoucher les égratignures et les marques sur les revétements appliqués en usine en utilisant le
produit fourni par le fabricant du matériel.

5 Ne pas peinturer les plagues signalétiques.
.6 Ne pas peinturer les tétes des extincteurs automatiques.
v Appliquer un produit dimpression et une couche de peinture noire mate sur les surfaces

intérieures des conduits de ventilation que I'on peut voir au travers des grilles, des registres et
des diffuseurs.

3.7 TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE

A Murs : aucun défaut visible a une distance de 1000 mm, a un angle de 90 degrés par rapport a la
surface examinée.

2 Plafond : aucun défaut visible par un observateur au sol, a un angle de 45 degrés par rapport a la
surface examinée, sous |'éclairage définitif prévu.

3 La couleur et le brillant de la couche de finition doivent étre uniformes sur la totalité de la surface
examinée.

FIN DE SECTION







TPSGC

CLOISONS AMOVIBLES Section 10 22 19

Relocalisation de I'Agence du A PANNEAUX SUR MONTANTS
Revenu du Canada — 6¢ étage Tour Ouest

R.078221.001

Page 1

PARTIE 1 - GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

A

2

1.2 REFERENCES

Section 08 11 00 — Portes et batis en métal.

Section 08 71 00 — Quincaillerie pour portes.

Section 08 80 50 — Vitrage.

Section 09 21 99 — Cloisons — Travaux de petite envergure.

Section 09 91 23 — Peintures — Travaux neufs intérieur.

Aluminum Association Designation System for Aluminum Finishes - 2008.

ASTM International

A

2
3

ASTM A 653/A 653M-09, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.

ASTM C 1396/C 1396M-06a, Standard Specification for Gypsum Board.

ASTM E 90-09, Standard Test Method for Laboratory Measurement of Airborne - Sound
Transmission Loss of Building Partitions, and Elements.

Office des normes générales du Canada (CGSB)

A

2

3

CAN/CGSB-1.81-M90, Peinture pour couche primaire aux résines alkydes, séchant a l'air
ambiant et au four, pour véhicules automobiles et équipement.

CAN/CGSB-1.88-92, Peinture-émail brillante aux résines alkydes, séchant a I'air ambiant
et au four.

CAN/CGSB-1.104-M91, Peinture-émail semi-brillante aux résines alkydes, séchant a I'air
ambiant et au four.

Santé Canada - Systeme d'information sur les matiéres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)

A

Fiches signalétiques (FS).

Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

A

CAN/ULC-S102-M88, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion
superficielle des matériaux de construction et des assemblages.

1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 3300 -
Documents et échantillons & soumettre.

Fiches techniques

A

Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant
concernant les cloisons amovibles & panneaux sur montants. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les criteres de performance, les
dimensions, les contraintes et la finition.
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3 Echantillons

A Soumettre un modéle représentatif de chaque des cloisons proposées.

A1 L'échantillon de cloison doit montrer les détails du montage de base, des
vitrages, des batis de porte, des garnitures et de la finition.

2 Monter deux modules de chaque type de cloisons.

3 Attendre 24h avant d’entreprendre les travaux afin de permettre au Représentant
ministériel d’inspecter les échantillons de I'ouvrage.

4 Une fois accepté, les échantillons constitueront la norme minimale a respecter
pour les travaux.

5 Les échantillons ne pourront pas étre intégrés a I'ouvrage fini.

2 Afin qu'il puisse faire le choix des couleurs, soumettre au Représentant du Ministére
deux (2) échantillons de 200 mm x 300 mm montrant les couleurs, textures et finis des
panneaux, ainsi que des échantillons de 300 mm de longueur des garnitures offertes.

3 Soumettre un échantillon du dispositif de fixation d'une cloison au plafond.

4 Rapports des essais

A Soumettre les rapports des essais conformément a la section 01 45 00 - Contrdle de la
qualité. Ces rapports doivent étre établis par un laboratoire indépendant reconnu et
certifier que le systéme de cloisons est conforme aux exigences prescrites quant a la
transmission du son et a la résistance au feu.

2 Gestion des déchets de construction
A Soumettre un plan de gestion des déchets de construction établi pour le projet,

lequel doit préciser les exigences en matiére de recyclage et de récupération.

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a la
section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du
fabricant.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage
d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

Entreposage et manutention

A Entreposer les matériaux et les matériels de maniére gu'ils sont a l'intérieur, au sec, dans
un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2 Entreposer les cloisons de maniéere a les protéger contre les marques, les rayures et les
éraflures.

.3 Remplacer les cloisons endommagées par des cloisons neuves.

Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de
réutilisation/réemploi et de reprise des palettes, des caisses, du matelassage, et des autres
matériaux d'emballage par leur fabricant, conformément aux directives du plan de gestion des
déchets de construction, selon la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

15 DESCRIPTON DU SYSTEME

A

Le systéme se compose essentiellement de cloisons pleine hauteur, provenant d'un seule et
méme fabricant, constitués d’'une ossature métallique recouverte sur les deux faces de plaques
de platre amovibles.
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1.6 ECHANTILLONS DE L’'OUVRAGE

A

Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 — Contr6le de la
qualité.

Monter deux modules de grandeur réelle d’'une section de cloison démontable chaque type de
cloisons.

Attendre 24heures avant d'entreprendre les travaux afin de permettre au représentant du
Ministére d'inspecter les échantillons de 'ouvrage.

Une fois acceptés, les échantillons constitueront la norme minimale a respecter pour les travaux.
lls pourront faire partie de I'ouvrage fini.

1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A

Trier les déchets en vue de leur recyclage et/ou réemploi, conformément a la section 01 74 21 —
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Evacuer du chantier tous les matériaux d’emballage et les acheminer vers les installations
appropriées de recyclage.

Placer tous les matériaux d’emballage en papier et en plastique en carton ondulé dans les
bennes appropriés installés sur place aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion
des déchets.

Trier les déchets d'acier de métal, de plastique en vue de leur réutilisation et de leur recyclage et
les déposer dans les contenants désignés, conformément au plan de gestion des déchets.

S’assurer que les contenants vides sont scellés puis entreposés correctement hors de la portée
des enfants, en vue de leur élimination.

Acheminer les produits de peinture, les éléments métalliques et tout cablage inutilisés vers un
site agréé de collecte de recyclage ou de matiére dangereuses, approuvée par le Représentant
du Ministére.

Il est interdit de déverser des produits de peinture et d’étanchéité inutilisés dans les égouts ou a
tout autre endroit ou cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour I'environnement.

1.8 MATERIAUX RECUPERES

A

2

Considérez que tous les accessoires seront neufs.

Toutefois, les profilés d’aluminium, moulures de finition, angles et accessoires récupérés (non
endommagés) des travaux de démolition pourront étre réutilisés pour compléter la finition des
nouvelles cloisons.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

A

2

Composantes du systéme de cloison démontable tel que le systéeme PC350 Architectural wall
Systems.

Profilés d’aluminium : alliage de désignation AA6063-T5 selon I’Aluminium Association.
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3

Moulure de finition : au plafond, a proximité des ouvertures ou a la jonction des cloisons (angles
internes), continues en aluminium anodisé clair avec moulures a pression en PVC 29 mm de
largeur, couleur tel que I'existant.

Angles externes : en aluminium anodisé clair de 45 x 45mm avec moulures a pression (2) en
PVC, continues couleur tel que I'existant.

Moulure d’extrémité : a la butée des meneaux de fenétres continues, en aluminium anodisé clair
en U couvrant I'extrémité de la cloison et emboitant des moulures de finition de part et d’autre de
la cloison et munies de moulures a pression en PVC 29mm de largeur tel que 'existant.

Produit d’étanchéité acoustique : selon les recommandations du fabricant de cloisons aux fins
d’obtention du coefficient de transmission acoustique prescrit.

Accessoires : profilés de plastique pour couvre-joints, garnitures diverses, couvre-joints, fixations,
attaches, rails, dispositifs de nivelage et autres accessoires requis pour l'installation selon les
recommandations du fabricant des cloisons.

Grillage métallique :

A Les murs formant le périmétre des installations de I'ARC doivent assurer une résistance
a l'intrusion équivalant au moins a celle assurée par des blocs de béton de 200 mm
(8 pouces)ou d'autres matériaux renforcés par du treillis métallique.

2 Le treillis doit étre fait d'acier laminé et déployé de 19 mm et d'épaisseur 10, avec des
ouvertures d'au plus 50mm carrés en forme de losanges; Il doit étre fixé a l'extérieur des
poteaux avec des vis inamovibles ou protégées et des rondelles au moins a tous les
600 mm, a chaque poteau a la verticale et au moins a tous les 300 mm a I'horizontale sur
la lisse haute et la lisse basse.

.3 Fournir des rondelles de type Amico Secura Clips.

A4 Pour la position exacte de ces grillages métalliques, se référer au plan.

2.2 MURAL DECORATIVE EN VINYLE

A

Impression et agrandissement d’'image sur revétement mural en tissu enduit de vinyle.

A Dimensions: 7305mm x 2600mm de hauteur. Les dimensions exactes devront étre
mesurées au chantier apres l'installation de la cloison.

2 Image : Montreal Skyline, watercolor art print of the skyline of Montreal Canada, by
Michael Tompsett, disponible sur «fineartamerica.com».

3 Produit acceptable: impression grand format sur vinyle adhésif de Deco Murale inc ou

Numér art. Aucun équivalent ne sera approuve.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 EXAMEN

A

Vérification des conditions existantes : avant de procéder a l'installation des cloisons amovibles a
panneaux sur montants, s'assurer que I'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre
aux termes d'autres sections ou contrats sont acceptables et permettent de réaliser les travaux
conformément aux instructions du fabricant.

A Faire un examen visuel des surfaces/supports en présence du Représentant du
Ministére.

2 Informer immédiatement le Représentant du Ministére de toute condition inacceptable
décelée.

3 Commencer les travaux d'installation seulement aprés avoir corrigé les conditions

inacceptables et avoir recu l'approbation écrite du Représentant du Ministére.
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3.2 MONTAGE

A

.10

A1

A2

13

Monter le systeme de cloisons aprées la finition des planchers, selon les instructions du fabricant
ou selon les recommandations du Représentant du Ministére.

Fixer les rails aux planchers, aux plafonds et aux surfaces verticales adjacentes a 600 mm
d'entraxe.

A Pour les plafonds, utiliser des fixations qui supporteront solidement les cloisons sans
endommager ou érafler les panneaux ou les éléments d'ossature des plafonds
suspendus.

Poser les cloisons d'aplomb, d'équerre et de niveau.
A Les ajuster et les fixer avec précision aux surfaces adjacentes.
2 Si les planchers ne sont pas de niveau, poser des cales de nivellement.

Dans le cas de cloisons acoustiques, poser lisolant et le produit d'étanchéité de maniére a
obtenir un isolement acoustique correspondant a celui de l'assemblage d'essai, selon les
instructions du fabricant.

Dans les cloisons ou un treillis métallique est requis, installer le grillage métallique avec ses
encrages et rondelles.

Agrafer les panneaux de platre aux joints verticaux a 400mm c/c.

Poser les profilés d’aluminium et les couvres joints a pression en PVC, continus sur toute la
longueur des cloisons aux jonctions suivantes : cloison/plafond, cloison/cloison (angles internes).

Poser les profilés d’angle en aluminium et les couvre-joints a pression en PVC, continus aux
coins saillants des cloisons.

Poser les profilés d’extrémité en U et des profilés d’aluminium munis de couvre-joints a pression
en PVC (2), continus aux extrémités des cloisons a la butée avec les meneaux de fenétres.
Sceller les joints.

Installer la murale décorative selon les recommandations du fabricant.
Poser les agrafes en bandes continues et les plinthes en PVC rigides a la base des murs.

Poser les joints et appliquer les produits d'étanchéité conformément a la section 07 92 00 -
Produits d'étanchéité pour joints.

Les accessoires a installer sur les cloisons sont localisés aux coins extérieurs et intérieurs, a la
jonction des cloisons/plafond et au bas des cloisons. Aucune moulure n’est requise entre chaque
panneau de gypse.

3.3 AJUSTEMENT

A

Bien ajuster les cloisons conformément aux instructions du fabricant.

3.4 NETTOYAGE

A

2

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section
01 74 11 - Nettoyage.
A Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux et les matériels
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en surplus, les déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 0174 11 -
Nettoyage.

3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

A Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.

35 PROTECTION
A Protéger les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.

2 Réparer les dommages aux matériaux et matériels adjacents causés par les travaux d'installation
des cloisons amovibles.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

11 EXIGENCES CONNEXES

A Section 09 53 00.01 — Ossature suspension de plafonds acoustiques.
2 Section 09 65 16 — Revétement de sol souples en feuilles.
3 Section 09 68 13 — Tapis-moquette en dalles.

1.2 REFERENCES

A American National Standards Institute (ANSI)
A ANSI A208.1-99, Particleboard, Mat-Formed Wood.
2 ANSI A208.2-02, Medium Density Fiberboard (MDF) for Interior Application.
2 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
A ASTM E 90-04, Standard Test Method for Laboratory Measurement of Airborne Sound
Transmission Loss of Building Partitions and Elements.
2 ASTM E 336-05, Standard Test Method for Measurement of Airborne Sound Insulation in
Buildings.
3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-11.3-M87, Panneaux de fibres durs.
4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA 0115-M1982(R2001), Hardwood and Decorative Plywood.
2 CSA 0151-F04, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.
5 Forest Stewardship Council (FSC)
A FSC-STD-01-001-2004, FSC Principle and Criteria for Forest Stewardship.
2 FSC-STD-20-002-2004, Structure and Content of Forest Stewardship Standards V2-1.
3 Organismes accrédités par le FSC.
.6 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
A CAN/ULC-S102-03, Méthode d'essai normalisée - Caractéristiques de combustion

superficielle des matériaux de construction et des assemblages.

1.3 EXIGENCES DE CONCEPTION

A Les cloisons pliantes doivent avoir un coefficient de transmission acoustique, vérifié selon la
norme ASTM E 90.
2 Le revétement de tissu vinylique des cloisons doit avoir les caractéristiques suivantes :
A1 indice de propagation de la flamme : au plus 25;
2 indice d'apport combustible : au plus 35;
3 indice de pouvoir fumigéne : au plus 50 ; selon les essais définis dans la norme

CAN/ULC-S102.

1.4 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 3300 -
Documents et échantillons a soumettre.
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2 Fiches techniques
A Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation
du fabricant. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les
criteres de performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

3 Dessins d'atelier
A Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur
compétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province du Québec.
A Les dessins d'atelier doivent indiquer les exigences particulieres a l'installation, y

compris les dimensions, |'état de la traverse supérieure et des montants,
l'agencement du rail, le mode d'empilement, le mode d'aiguillage, la couleur et le
fini, les détails concernant les piéces de quincaillerie et le mécanisme de
manoeuvre ainsi que lI'emplacement.

4 Echantillons
A Soumettre deux (2) échantillons de 300 mm x 300 mm illustrant la finition des cloisons
pour chacune des couleurs choisies.

5 Soumettre au CBDCa les lettres, les calculs, les feuilles de calcul électronique et les gabarits
préparés par le Représentant du Ministére, qui lui permettront de répondre aux demandes
d'interprétation de crédit.

.6 Soumettre les données concernant le co(t total des matériaux qui seront utilisés dans le cadre
des travaux.
A Soumettre les données concernant le co(t total des composants mécaniques et
électriques.
7 Assurance/contrble de la qualité : soumettre les documents et les échantillons requis
conformément a la section 01 45 00 - Contrble de la qualité.
A Rapports des essais : soumettre les rapports des essais concernant les cloisons pliantes,

délivrés par des laboratoires indépendants reconnus, certifiant que les produits,
matériaux et matériels visés satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critéres de performance.

2 Soumettre les rapports des essais établissant la conformité aux exigences de conception
du coefficient de transmission acoustique et de la catégorie de risque d'incendie.

3 Soumettre les résultats des essais acoustiques exécutés conformément a la norme
ASTM E 90 et s'assurer que les détails de construction et le poids sont indiqués.

A4 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,

matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux criteres de performance.

5 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant,
y compris toute indication visant des méthodes particulieres de manutention, de mise en
ceuvre et de nettoyage.

.6 Rapports des contrbles effectués sur place par le fabricant: soumettre les rapports
prescrits.
.8 Documents/Eléments a remettre & 'achévement des travaux
1 Fournir les instructions nécessaires au fonctionnement et a I'entretien des portes

pliantes, et les joindre au manuel mentionné a la section 01 78 00 - Documents/Eléments
a remettre a 'achévement des travaux.

15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément a la
section 01 74 21- Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 ELEMENTS DE LA CLOISON

A Cloisons en paires de panneaux SERIE 5500 telles que fabriquées par Corflex ou équivalent
approuvé par le Représentant du Ministere.

2 Les panneaux doivent avoir une épaisseur nominale de 92mm (3 5/8”) et étre de la largeur
standard du fabricant. Les faces des panneaux doivent étre amovibles et pouvoir étre
remplacées sur place. Des fers "U" en acier 1.3mm (calibre 18) seront installés horizontalement
a l'intérieur de tous les panneaux et seront espacés de 610mm a 762mm (24" a 30") c/c. Les
fers "U" auront des dimensions de 51mm X 51mm (2"X2") et assureront une résistance accrue a
'impact et a la torsion.

A1 Le cadre enveloppera tout le périmétre du panneau offrant ainsi une protection du
revétement lors de la manipulation et de I'entassement de la cloison mobile. Les
cadrages des panneaux seront en acier de 1.6mm (calibre 16) au minimum avec un fini
peinture-poudre de couleur au choix du Représentant du Ministére;

A Toutes les garnitures de vinyle et de polychlorure de vinyle devront s’agencer
aux couleurs du cadrage disponible parmi la gamme des couleurs standard des
cadrages.

2 Les joints d’insonorisation verticaux seront constitués d’'une moulure d’alignement

continue en polychlorure de vinyle rigide assurant une étanchéité acoustique. Elle sera

installée dans le champ des panneaux, guidant la mise en place et répartira I'impact sur

le champ complet du panneau.

3 Les joints d'étanchéité horizontaux ne doivent pas excéder la largeur des panneaux afin
d’éviter les dommages lors de la manipulation. Les joints d'étanchéité rétractables
inférieurs doivent étre en acier plié et étre munis de garnitures de vinyle de 6mm (1/4")
assurant une insonorisation appropriée lorsqu’ actionnés.

A Les joints d'étanchéité rétractables supérieurs doivent étre en acier plié et étre
muni de garnitures de vinyle de 6mm (1/4") assurant une insonaorisation
appropriée lorsque actionnés. lls devront se déployer simultanément avec les
joints inférieurs lorsqu’actionnés.

2.2 SYSTEME DE SUSPENSION

A Le systeme de suspension doit étre constitué d'un rail d’aluminium trempé anodisé naturel de
gualité architecturale (rail en acier plié non acceptable), et fixé a la charpente au moyen de tiges
filetées installées par paires et fournies par le manufacturier. Des tiges guides assureront le
parfait alignement des joints de rail. Le protége-plafond doit étre monobloc et faire partie
intégrante du rail. Il doit offrir un dégagement de 25mm (1") afin d’éviter tout contact des
panneaux avec le plafond. Une section du rail devra étre amovible afin de permettre le retrait des
panneaux pour effectuer un entretien ultérieur.

2 Chaque panneau doit étre suspendu par un chariot muni de quatre roues a roulement a billes
scellé en acier et recouvert de Delrin. Les chariots a galets horizontaux ne sont pas acceptés. Un
rapport démontrant qu’un test d’endurance couvrant une distance de 160km (100 milles) a été
complété et doit étre disponible sur demande.

2.3 FINITION DES PANNEAUX :

A Le type de revétement des panneaux doit étre :
A En vinyle ayant un poids minimum de 425g/m (150z/vl) appliqué en usine et étre choisi
parmi la gamme standard du manufacturier.
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2.4 FONCTIONNEMENT

A Les panneaux doivent étre suspendus et déplacés manuellement.

A Les joints d'étanchéité horizontaux rétractables doivent étre actionnés au moyen d'une
manivelle amovible située a environ 1066mm (42") du sol dans le chant du panneau.
L'activation des joints d'étanchéité ne doit pas nécessiter une rotation de plus de 180
degrés de la manivelle. Les joints d’étanchéités horizontaux inférieurs doivent offrir un
dégagement nominal de 51mm (2"), pour faciliter la manipulation des panneaux et pour
accommoder une certaine déflexion de la poutre ou un dénivellement du plancher. Une
pression stabilisatrice devra étre exercée par ces joints lorsqu’ils seront abaissés. Les
joints horizontaux de type tombants ne sont pas acceptables.

2 Un mécanisme de compression accessible des deux cotés permettra le verrouillage final
de la cloison a I'aide d’'une manivelle amovible. Il sera du méme fini que la cloison mobile
et pourra s'adapter a un mur légérement hors niveau. |l exercera une pression de 113kg
(2501Ibs) contre le mur ou la porte de niche assurant ainsi une insonorisation optimale

2 L’intégrité acoustique du premier panneau déployé sera assurée par un ;
A Double boudin compressé contre le mur.

2.5 PERFORMANCE ACOUSTIQUE

A Une copie du rapport du test acoustique attestant que la cloison mobile a été testée par un
laboratoire indépendant accrédité devra étre fournie. La cloison mobile testée devra étre
totalement fonctionnelle, avoir une dimension de 4267mm x 2743mm (14' 0" X 9' 0") et rencontrer
les normes ASTM-E90. Les résultats du test devront étre similaires ou excéder la performance
exigée au devis. Le test acoustique devra indiquer le poids et la composition des panneaux ainsi
gue les types de joints d’'étanchéités testés.

2 Classe de Transmission sonore CTS
A 52 CTS

PARTIE 3- EXECUTION

3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
A Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant,

y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a
I'entreposage et a l'installation des produits, et aux indications des fiches techniques.

3.2 INSTALLATION

A Installer les rails de niveau et les assujettir solidement.

2 Installer les cloisons pliantes en respectant les instructions écrites du fabricant.

3 Retoucher les surfaces endommagées de maniére que le fini corresponde au fini d'origine.
A4 Nettoyer les cloisons et les protéger contre tout dommage.

5 Régler les jeux des pieces mobiles pour que les cloisons fonctionnent en souplesse.

3.3 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

A Essais effectués sur place
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A Essai de transmission acoustique : faire vérifier sur place, par un consultant en
acoustique indépendant, la performance acoustique des cloisons, selon la norme
ASTM E 336.
2 Contrbles effectués sur place par le fabricant
1 Obtenir un rapport écrit du fabricant confirmant la conformité des travaux aux critéres

spécifiés en ce qui a trait a la manutention, a l'installation, a I'application des produits
ainsi qu'a la protection et au nettoyage de l'ouvrage, puis soumettre ce rapport
conformément a larticle DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE, de la
PARTIE 1.

2 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a l'utilisation du ou des produits, et
effectuer des visites périodiques pour vérifier si la mise en oeuvre a été réalisée selon
ses recommandations.

3 Prévoir des visites de chantier conformément a l'article ASSURANCE DE LA QUALITE,
de la PARTIE 1.

3.4 NETTOYAGE
A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

2 Une fois les travaux d'installation et le contréle de la performance terminés, évacuer du chantier
les matériaux et les matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 REFERENCES

A The Aluminum Association Inc. (AAI)
A AAI DAF45-2003, Designation System for Aluminum Finishes - 9th Edition.
2 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
A ASTM A 490M-ael, Standard Specification for High-Strength Steel Bolts, Classes 10.9
and 10.9.3, for Structural Steel Joints Metric.
2 ASTM A 653/A 653M-06a, Standard Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated,
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the Hot-Dip Process.
3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
A CAN/CGSB-1.81-M90(C1990), Peinture pour couche primaire aux résines alkydes,
séchant a I'air ambiant et au four, pour véhicules automobiles et équipement.
2 CAN/CGSB-1.88-92, Peinture-émail brillante aux résines alkydes, séchant a I'air ambiant
et au four.
3 CGSB 31-GP-107Ma-90, Décapant et désoxydant pour métaux, non inhibé, a base
d'acide phosphorique.
4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
A CSA-G40.20-[F04]/G40.21-F04, Exigences générales relatives a l'acier de construction
laminé ou soudé/Aciers de construction.
2 CSA W59-F03, Construction soudée en acier (soudage a l'arc).
5 Santé Canada/Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
A Fiches signalétiques (FS).

1.2 EXIGENCES DE CONCEPTION

A Les rayonnages doivent étre congus de maniére a permettre un réglage vertical des rayons, par
incréments de 50 mm, et de maniére a faciliter I'assemblage, I'extension, le démontage et la
réutilisation de leurs piéces composantes.

1.3 DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre les dessins d'atelier requis.
1 Les dessins d'atelier doivent indiquer l'agencement des rayonnages, le nombre de
travées, de rayons et de séparateurs, le nombre de tiroirs et de casiers et les dimensions
de ceux-ci, les détails des raidisseurs et des dispositifs d'ancrage.

3 Echantillons
A Soumettre un échantillon type d'une travée du rayonnage proposé, montrant la couleur et
les accessoires de montage.
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A Documents a soumettre aux fins du contréle de la qualité : soumettre les documents et les

échantillons requis conformément a la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

A1 Instructions du fabricant : soumettre les instructions d'installation fournies par lefabricant,
y compris toute indication visant des méthodes particulieres demanutention, de mise en
ceuvre et de nettoyage.

2 Rapports des contréles effectués sur place par le fabricant : soumettre, au plus tard trois
(3) jours aprés I'exécution des contréles prescrits & l'article CONTROLE DE LA QUALITE
SUR PLACE, de la PARTIE 3, des exemplaires des rapports écrits du fabricant indiquant
gue les travaux sont conformes aux criteres spécifiés.

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE

A Réunion préalable a la mise en oeuvre : une (1) semaine avant le début des travaux faisant
I'objet de la présente section et des travaux d'installation, tenir une réunion avec le représentant
de I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére conformément a la section 01 32 16.07 -
Ordonnancement des travaux - Diagramme a barres (GANTT), au cours de laquelle seront
examinés les besoins des travaux.

15 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

A Conditionnement, transport, manutention et déchargement
1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément a
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

2 Gestion et élimination des déchets
A Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément
a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

A Téle d'aluminium : tble tout usage, au fini uni.
2 Matériaux de soudage : conformes a la norme CSA W59.
3 Profilés et plaques d'aluminium : en alliage de désignation AA 6063-T5 établie par I'AAL.
A4 Boulons, écrous et rondelles en aluminium : en alliage de désignation AA 6061-T6 établie par
'AAL
5 Rayonnages
A Rayonnages de stockage
A Dimensions : voir aux dessins.
2 Produit de référence : la description des composantes est basée sur le Systéme

lllico du fournisseur Rhd Inc, ou équivalent approuvé.

2.2 ELEMENTS COMPOSANTS

1 Colonnes rondes télescopique: tube laminés, en aluminium, de hauteur ajustable, dans lesquels
on peut fixer les rayons et les autres éléments composants, de dimensions et d'épaisseur
nécessaires pour pouvoir supporter la charge total indiquée, avec accessoires.
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2 Fournir les accessoires et autres éléments de fixation nécessaires recommandés par le fabricant

afin de compléter le systéme dessiné aux plans.

3 Fournir les coulisseaux en aluminium extrudé, avec boulon d’'ajustement, servant de support au
panneau acrylique.

4 Fournir le motif a pellicule du panneau acrylique qui sera sur mesure.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
A Conformité : se conformer aux exigences, recommandations et spécifications écrites du fabricant,
y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions relatives a la manutention, a

I'entreposage et a linstallation/la mise en oeuvre des produits, et aux indications des fiches
techniques.

3.2 INSTALLATION

A1 A moins d'indications contraires, construire les rayonnages.

2 Installer les rayonnages métalliques selon I'agencement approuvé.

3 Fixer et assujettir chaque rayonnage en place.

4 Le cas échéant, retoucher toutes les surfaces recouvertes de peinture-émail cuite au four qui ont

été endommageées durant le transport ou l'installation.

3.3 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
A Contrbles effectués sur place par le fabricant
A1 Le fabricant doit formuler des recommandations quant a l'utilisation du ou des produits, et

effectuer des visites périodiques pour vérifier si l'installation a été réalisée selon ses
recommandations.

3.4 NETTOYAGE

A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE SECTION
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Brookfield
Johnson
Conltrols

GUIDE D'ORIENTATION A L'IMMEUBLE
PARTIE 1/2

POLITIQUES DE SANTE, SECURITE ET
ENVIRONNEMENT

ENTREPRENEURS

HS-105-00(Fr)
Rév. 3 — 12 janvier 2015
Poste/Fonction Prénom Nom Organisation Téléphone
Gestionnaire immobilier Giacinto Emanuele | Brookfield Johnson Control 438-777-9509
Chef d'égquipe de maintenance Eric Manfé | Brockfield Johnson Control 438-825-3075
Coordonnateur {-trice) SSE {Santé, Jean-
Sécurité & Environnement) Jacques Labrecque | Brockfield Johnson Control 438-821-9761
Chargé de projet principal senior Daniel Szuber |Broockfield Johnson Control 438-820-5362
Coordonnateur {-trice) des
services aux locataires Céline Faubert |Brookfield Johnson Control 514-668-2384
Coordonnatrice des immeubles et
des installations Stéphanie Halpin | Brockfield Johnson Contraol 438-823-5283
Coordonnateur {-trice) des
immeubles et des installations Nadia Pineau |Brockfield Johnson Contraol 514-882-3193
Superviseur de site (sécurité) Maxime Trudel |Corps Canadien des Commissionnaires |514-844-7086
Salle de contréle (sécurité) - - Corps Canadien des Commissionnaires |514-844-6458
Poste de garde - - Corps Canadien des Commissionnaires |514-844-6845
Services d'urgence - - Services municipaux S11
Brookfield
Johnson

Controls
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**** Permis d’exécution de travaux ****

Une copie du permis de travail se retrouve a I’Annexe D, il est aussi possible de se procurer une copie électronique sous:
http://www.snclavalinom.com/fr/Servicesdesoutienpartagés/Approvisionnementstratégique/Permisdexécutiondetravaux
.asSpXx

1. Information générale:

1.1. Le but du présent guide d’'orientation est de faire connaitre aux entrepreneurs, aux sous-traitants et aux
membres du personnel de SNC-LAVALIN O&M, les procédures, les réglements et les protocoles a suivre
dans I'immeuble, avant et pendant les travaux, ainsi que de faire connalitre les risques associés a cet
édifice. L'entrepreneur, en tant que maitre d'ceuvre, a le devoir de diffuser et de bien expliquer a ses
employés et sous-traitants les informations fournies dans le présent guide d’orientation.

1.2. Lesrisques associés a cet immeuble se retrouvent a I’Annexe A.

2. Roles et responsabilités de I'entrepreneur :

2.1. En acceptant le contrat pour les travaux, l'entrepreneur accepte de prendre en charge toutes les
responsabilités normalement attribuées au maitre d'ceuvre.

2.2. L'entrepreneur est tenu d'informer immédiatement le chargé de projet ou coordonnateur de services de
SNC-LAVALIN O&M (Service Opérations et Maintenance), si un autre entrepreneur est mandaté soit par
TPSGC soit par SNC-LAVALIN O&M sur les lieux mémes du chantier, afin de coordonner les activités et de
s'assurer que l'entrepreneur du présent contrat ne soit pas dégagé de ses responsabilités de maitre
d’'oeuvre.

2.3. L'entrepreneur est tenu de fournir, avant le début des travaux, sa propre évaluation des risques associés
au site, que présentent son intervention et les mesures qui seront prises pour éliminer les risques définis.

3. Santé sécurité:

3.1. Généralités :

Tous les travailleurs doivent se conformer notamment aux obligations légales en matiere de santé et de
sécurité en accord avec le Code de sécurité pour les travaux de construction et avec la Loi sur la santé et
la sécurité au travail (CSST) ainsi qu’aux exigences, directives et procédures propres a SNC-Lavalin et
énoncées dans le présent guide. Les lieux des travaux seront inspectés par le coordonnateur en santé
sécurité, le spécialiste en santé sécurité, le superviseur de la maintenance, le chargé de projet de SNC-
LAVALIN O&M ou encore tout autre employé désigné ou mandaté par SNC-Lavalin, tout au long des
travaux. Des rapports d'observations et d'inspections seront consignés au dossier de performance de
I'entrepreneur. Dans le cas ou des anomalies ou des écarts en matiere de santé sécurité sont observés, le
personnel de SNC-Lavalin a le droit d'arréter les travaux sur le champ.

3.2. SIMDUT - Fiches signalétiques:

Lorsque qu’un entrepreneur utilise ou fait entrer dans I'immeuble des produits réglementés par le SIMDUT,
il doit avoir en sa possession les fiches signalétiques a jour de tous les produits dangereux réglementés par
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le SIMDUT. Ces fiches signalétiques sont gardées sur les lieux de travail pour consultation sur les dangers
lors de l'utilisation des produits et pour renseigner les médecins en cas d’incident lié a I'un de ces produits.
De plus I'entrepreneur doit s’assurer que les travailleurs connaissent les risques associés aux produits
utilisés, gu’ils ont en leur possession et portent les équipements de protection individuels adéquats. De
plus, les travailleurs doivent s'assurer de valider si les émanations de certains produits peuvent s'infiltrer
dans les divers systemes de ventilation et ainsi provoquer des incidents et nuire aux clients.

3.3. Procédure de cadenassage et demande d'isolement :
Les conséquences et les risques associés au cadenassage sont élevés dans l'industrie. Les directives et
les procédures de cadenassage sont trés importantes et doivent étre connues, appliquées et respectées en
tout temps.
Les directives et procédures de cadenassage ont pour but d'assurer qu'un équipement ne puisse étre mis
en marche, mis sous pression ou sous tension accidentellement pendant qu'un employé y travaille.
Avant d’entreprendre un travail d’entretien, de maintenance ou de réparation sur un équipement les
travailleurs doivent s’assurer d’éliminer toute source d’'énergie possible afin de protéger sa santé, sa
sécurité et son intégrité physique, ainsi que celles des autres
Une demande d'isolement (coupure de I'alimentation) devra étre remplie et préalablement approuvée par le
personnel de SNC-LAVALIN O&M pour les travaux d'entretien, dinspection et de réparation, en
collaboration avec le représentant de SNC LAVALIN O&M. Les cahiers de demande d'isolement se
trouvent dans les salles électriques.
La procédure de cadenassage de I'entrepreneur devra étre fournie par écrit au représentant de SNC- SNC-
LAVALIN O&M pour approbation avant les travaux. Si I'entrepreneur ne peut remettre sa propre procédure
de cadenassage, celle de SNC-LAVALIN O&M sera utilisée.
A titre d'information, I'entrepreneur peut consulter un document modéle a 'Annexe B du présent guide
pour prendre connaissance des directives de SNC-Lavalin O&M et s’engager a les respecter.

3.4. Soudage — Découpage — Meulage (travaux a haute température):
Tout travail provoquant de la chaleur de la fumée ou des étincelles (soudage, coupage, utilisation d’'une
meule etc.) exige un "Permis de travail & haute température".
Ce permis autorisant ce type de travail est émis par le responsable de I'exploitation de I'immeuble ou les
travaux sont effectués, et rempli par le responsable de I'exploitation de I'immeuble ou son représentant en
collaboration avec I'entrepreneur. Les arrangements doivent étre pris 48 heures a l'avance si possible.
Aucun travail a haute température ne peut étre exécuté sans un permis de travaux a haute température.
L'entrepreneur doit avoir en sa possession en tout temps (sur les lieux de travail) le permis de travaux a
haute température qui lui a été délivré lorsqu’il effectue un travail nécessitant ce type de permis.
A titre informatif, I'entrepreneur peut consulter le document modéle & IAnnexe C du pésent guide pour
prendre connaissance des détails et directives du permis de travaux a haute température utilisé par SNC-
Lavalin O&M, et s’engager a les respecter.

3.5. Travail dans un espace clos:

Les conséquences et les risques associés aux espaces clos sont élevés dans l'industrie. Les directives et
les procédures d’entrée et de travail dans un espace clos sont trés importantes et doivent étre connues,
appliquées et respectées en tout temps. Tout travail dans un espace clos doit étre exécuté par des
employés ayant suivi la formation a ce sujet et obtenu une preuve de compétence adéquate.

Notamment, la majorité des espaces clos sont identifiés par une affiche de couleur et caractérisés selon le
degré de risque : 3 - rouge risque élevé, 2 - jaune risque moyen, 1 - bleu risque faible. Cette affiche porte
un numéro d’identification qui est propre a chaque espace clos et correspond a une fiche de caractérisation
disponible au service d'exploitation de SNC-Lavalin de 'immeuble.

Le service d’exploitation de SNC-Lavalin ou son représentant doit obligatoirement émettre un permis
(autorisation) avant le début des travaux; ce permis devra étre signé par le ou les travailleurs et par le
surveillant, pour toute entrée dans les espaces clos de type 2 et 3. Les travailleurs devront prendre
connaissance des formulaires d’'évaluation des dangers (fiche de caractérisation) établis pour chaque
espace clos, avant de remplir et de signer le permis.

Tout travailleur ne pouvant prouver, avant le début des travaux, gu’il a bien suivi la formation
requise et a obtenu la carte de compétence auprés d’'un organisme de formation aqréé, se verra
refuser I'’entrée dans I'espace clos.
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3.6. Travaux électriques :
Conformément a la norme CSA Z462-2012, tout travailleur effectuant des travaux électriques et travaillant
dans nos installations devra porter au minimum des vétements infusibles (qui ne fondent pas) ou en fibres
naturelles non traitées, a manches longues, ou, selon le cas, des vétements résistant aux arcs électriques
correspondant aux risques associés a la tache exécutée.

4. Divers:

4.1. Amiante:
X Non applicable, selon les derniéres informations, cet immeuble n’est pas réputée avoir des matériaux
pouvant contenir de I'amiante.
[] Applicable, selon les derniéres informations, cet immeuble est_réputée avoir des matériaux pouvant
contenir de I'amiante.
Si vous soupconnez ou découvrez des matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, veuillez en aviser
immédiatement le chargé de projet responsable et/ou le représentant de SNC LAVALIN O&M présent sur
place, avant d’entreprendre avec les travaux.
Le cas échéant, la localisation précise de présence d'amiante se trouve dans le cartable "Plan de gestion
de I'amiante" (PGA), gardé dans le bureau du technicien de I'immeuble.
L'enléevement d'amiante doit obligatoirement étre exécuté par une entreprise spécialisée et accréditée.
Avant de commencer tout travail, I'entrepreneur doit remplir une fiche de travaux comportant une exposition
a I'amiante (réf. 10.1 du PGA), une fiche de certification de formation (réf. 10.2 du PGA), et un formulaire
de natification et consentement de I'entrepreneur (réf. 10.3 du PGA), pour acceptation par le représentant
de SNC-LAVALIN O&M.

4.2. Systémes de stockage de produits pétroliers :
[] Non applicable, il n’y a pas systéme de stockage de produits pétroliers dans cet immeuble.
X Applicable, il y a un ou des systémes de stockage de produits pétroliers dans cet immeuble.
[] Le systéme est assuijetti au réglement Fédérale sur les systémes de stockage de produits pétroliers et
de produits apparentés
Un ou plusieurs systémes sur place sont assujettis au Réglement fédéral sur les systémes de stockage de
produits pétroliers et de produits apparentés (DORS/2008-184) Pour obtenir de plus amples
renseignements, consulter le superviseur de I'entretien ou le spécialiste en environnement.

4.3. Equipement contenant des halocarbures :
Pour tout travail sur un équipement contenant des halocarbures, I'entrepreneur, devra se conformer au
“"Réglement fédéral sur les halocarbures 2003”, aux procédures de SNC-LAVALIN O&M et aux
exigences du Code de pratique en réfrigération.
Tout test de fuite ou entretien/réparation/modification qui comporte un risque de perte d’halocarbures
effectué sur un équipement doit étre consigné dans un registre de service et dans le registre d’entretien de
I'équipement.
Toute perte ou fuite d’halocarbures doit immédiatement étre signalée au représentant SNC LAVALIN O&M
présent sur place.

4.4. Propreté de la zone de travail et entreposage:

L'entrepreneur est responsable de la propreté de la zone de travail et il doit nettoyer son aire de travalil
quotidiennement et a la fin des travaux.
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L'enlévement des débris et matériaux incombe a I'entrepreneur.
Le service de nettoyage de I'immeuble n'est pas responsable de nettoyer les lieux pendant et aprés la fin
des travaux.

Signalisation sur le chantier:

Des affiches bilingues devront étres placée bien en vue sur chaque lieu de travail.

Ces affiches doivent signaler les risques et dangers a l'intégrité physique des travailleurs, des occupants et
des visiteurs.

Outillage:

L'entrepreneur devra s'assurer d'avoir a sa disposition toute la machinerie ainsi que tous les équipements,
outils et matériaux nécessaires a I'exécuter du travail requis. Aucun outil, éguipement, matériel ni
machineries ne sera prété par SNC-LAVALIN O&M.

Moteur a combustion:

L'utilisation d'outils ou d'équipement actionnés par un moteur a combustion interne (essence, propane,
etc.) est formellement interdit dans toutes parties de l'immeuble y compris les sous-sols, les salles
mécaniques, les appentis et I'entrepdt. L'utilisation d’outils tels qu’une torche a souder au propane ou autre
(voir article 3.4), exige une autorisation.

Outils — explosifs :
L'utilisation de pistolets explosifs a clous de type Ramset est strictement interdite

Acceés au toit:

4.9.1. L’accés au toit est interdit sans I'approbation du représentant de SNC-LAVALIN O&M.
Les ouvriers et sous traitants doivent obligatoirement utiliser des harnais de sécurité et les
ancrages de sécurité permanents en toiture.

Les procédures et consignes de sécurité sont affichées sur chaque porte.
4.9.1.1. Utilisation des ancrages de sécurité permanents en toiture:

L'utilisation des ancrages de sécurité en toiture, la ou il y en a, est interdite sans I'approbation du
représentant de SNC-Lavalin O&M.

L'entrepreneur doit se conformer aux directives et aux plans d'installation sur les équipements en
place et respecter les contraintes de charge définies sur ces équipements.

Les travailleurs et les sous-traitants doivent s’attacher ou de mettre en place tout autre
moyen sécuritaire de protection contre les chutes, s’ils travaillent & moins de 3 m (10
pieds) du bord du toit.

5. Information générales et procédures d’'urgence :

SNC-LAVALIN O&M, le gestionnaire des services immobiliers et le client occupant se sont entendus sur
les régles et les procédures qui s'appliquent a toute personne devant exécuter des travaux a l'intérieur et
ou a l'extérieur de I'immeuble. Cette liste ne se limite pas aux articles mentionnés et est sujette a des
changements, sans préavis.

Aucune interruption de service sans autorisation

préalable
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5.1. Interruptions de services — autorisations préalables :

Une autorisation préalable de 48 heures est requise pour:

- obtenir un accés aux espaces clos.

- obtenir un accés a l'immeuble et au toit.

- neutraliser un systeme de sécurité, électrique ou mécanique. A titre d’'information, I'entrepreneur peut
consulter le document modele a 'Annexe A du présent guide pour prendre connaissance des directives
de SNC-LAVALIN O&M et s’engager a les respecter.

- obtenir des clés.

- obtenir un permis de travail a chaud.

- obtenir un permis de stationnement.

5.2. Contournement des alarmes incendie:
Les mesures de dérivation des alarmes incendie ou des systemes de gicleurs (avec les autorisaions
connexes) doivent étre prises 48 heures a l'avance et en dehors des heures de bureaux.

Avertissement :

L'entrepreneur doit veiller a ne pas déclencher accidentellement, durant I'exécution des travaux,
une alarme d’un des systémes de sécurité dans I'immeuble (incendie, intrusion, mécanique, etc.).

Si une alarme est déclenchée, I'entrepreneur est responsable des codts reliés aux interruptions des
opérations des clients de I'immeuble ainsi que des colts imputés a SNC-LAVALIN O&M par divers
organismes a la suite d'une fausse alarme.

Une autorisation préalable de 15 jours est requise pour tout travail affectant le déroulement des
opérations des clients.

5.3. Procédures d'urgence:

5.3.1. Signalement des accidents et incidents:

Pour les entrepreneurs :
Avertir immédiatement le représentant de SNC-LAVALIN O&M, ou la sécurité au 514-283-3210.

Pour le personnel de SNC Lavalin O&M :
Suivre procédure de déclaration des incidents de SNC Lavalin O&M

5.3.2. Bris et urgence mécaniques:
Tous dégats d'eau, bris mécaniques ou autres devront étre signalés représentant de SNC-Lavalin
O&M ou a la sécurité au 514-283-3210.

5.4. Incendie :
Si un incendie est détecté, veuillez vous rendre a la station manuelle (pull station) la plus proche,
actionnez le levier et procédez a I'évacuation des lieux.

5.4.1. Plan d'évacuation en cas d'incendie :
Une copie du plan d'évacuation d'urgence est affichée prés de chaque ascenseur et de chaque
escalier.

5.4.2. Alarmeincendie:
Si vous entendez I'alarme incendie, évacuez immédiatement I'immeuble par la sortie de secours
la plus proche et éloignez-vous a au moins 100 metres du batiment.

5.4.3. Fonctionnement du systéme d’alarme de votre immeuble :

Il s'agit d’'un systéme a deux étapes :

e Phase préparatoire — cadence de 20 coups/minute (lente)
Attendez les instructions avant d’évacuer
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e Signal d’évacuation — cadence de 120 coups/minute (rapide)
Evacuez immédiatement I'immeuble par la sortie de secours la plus proche et rendez-vous au
lieu de rencontre, si déja prédéterminé, ou éloignez-vous du batiment d’au moins 100 metres.

Plans et consignes d'évacuation en cas d'incendie:
Les travailleurs sont tenus de prendre connaissance des plans d'évacuation et des consignes
d'urgence, qui sont affichés prés de chaque ascenseur et de chaque escalier.

Evacuation :

Vous devrez déterminer un point de rencontre a I'extérieur de I'immeuble (Esplanade du Palais
des congrés) et nommer un responsable pour faire le décompte des employés. Si un ou des
employés manquent a I'appel, veuillez signaler immédiatement au poste de la sécurité le dernier
emplacement connu du ou des employés manquants.

Détenteur de radio mobile (walkie-talkie) et de téléphone cellulaire :

Si vous entendez sur les ondes radio ou sur le systéme de liaison phonique un des codes suivant
10- 25, 10-10 ou 10-30, vous devez interrompre immédiatement toute communication radio et ou
cellulaire jusqu'a avis contraire et rester a I'écoute.

Détecteur de chaleur et de fumée :

Cet immeuble est protégé par des détecteurs de chaleur et de fumée, reliés a une centrale de
surveillance.

Tous les travaux effectués dans les secteurs ou il y a un détecteur de fumée, incluant les travaux
d’entretien ménager, doivent étre autorisés par le représentant de SNC-LAVALIN O&M puisque
les détecteurs de fumée détectent également la poussiere, I'humidité etc.

Les entrepreneurs sont tenus responsables en cas d'interruptions de services préjudiciables aux
opérations du client, s'ils I'oublient de faire désactiver les détecteurs avant les travaux..

Systeme de gicleurs :

Cet immeuble est protégé par un systéme de gicleurs, relié au panneau d'alarme incendie de
l'immeuble. Tout travail a proximité de ceux-ci devrait étre fait avec grandes précautions.

Tous les travaux de gicleurs sont exécutés entre 18h00 et 4h00 a moins d’avis contraire.
L'autorisation de débuter les travaux est donnée par les services de sécurité du Complexe Guy
Favreau.

Stations manuelles :
Les stations manuelles, se situent pres des cages d'escaliers et prés des sorties.

Extincteurs portatifs et boyaux d’arrosage:
Les cabinets d’extincteurs sont installés prés des ascenseurs, des escaliers et dans les corridors
principaux et sont indiquées par des affiches (Voir les plans d’évacuation).

Panneau d'alarme incendie:
Le panneau d'alarme est situé au centre des opérations de sécurité, bureau 116.

5.5. Procédures d’acces al'immeuble:

5.5.1.

5.5.2.

Systéme d'alarme anti intrusion :

L'entrepreneur ne peut avoir acces aux codes de sécurité du systeme d'alarme. La neutralisation,
et la remise en marche du systéme, ou encore tout travail exécuté sur le systeme doivent
absolument étre effectués par un employé de SNC-LAVALIN O&M ou son représentant. En ce
qui concerne les inspections et les travaux effectués sur ce systéme, I'entrepreneur spécialisé
doit donner un avis préalable a un représentant de SNC-LAVALIN O&M.

Heures d’exploitation de I'immeuble :
Les heures d'opération de 'immeuble sont de 07h00 a 18h00 heures, du lundi au vendredi.
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5.5.3. Accés al'immeuble en dehors des heures normales d'exploitation :
L'entrepreneur général et ses sous-traitants, doivent envoyer une demande au représentant de
SNC LAVALIN O&M responsable, au moins 48 heures avant le début des travaux. lls doivent
toujours étre accompagnés d’'un agent de sécurité ou d'un employé de SNC-LAVALIN O&M. Si
les travaux affectent le déroulement normal des opérations des occupants ou de l'immeuble,
I'entrepreneur doit en aviser SNC-LAVALIN O&M deux semaines a l'avance.

5.5.4. Point de rencontre al'immeuble en dehors des heures normales d’exploitation:
Le point de rencontre des entrepreneurs avec les employés de O&M et/ou les agents de sécurité,
est situé au bureau de la sécurité, niveau 1, bureau 116.

5.5.5. Sécurité / Identification:
[ 1 Non applicable, il n’y a pas de service de sécurité dans cet immeuble.
X Applicable, il y a un service de sécurité dans cet immeuble :

Tous les employés travaillant sur le chantier doivent s'enregistrer au poste de sécurité a leur
arrivée Les cartes d'identification émises par le service de sécurité de I'immeuble doivent étre
visibles en tout temps. La liste de présence, les heures de travail, les noms et numéros de
téléphone des entrepreneurs ou de leurs représentants ceuvrant a l'immeuble sont remis
guotidiennement au gestionnaire de projet ou a son représentant aux fins de contrdle des projets
et des chantiers.

5.5.6. Stationnement:
] llny a pas de stationnement

X |l est permis de stationner avec l'autorisation du représentant de SNC Lavalin O&M, si des
espaces de stationnement sont libres

5.5.7. Travaux bruyants:
Les heures de travail permises sont décrites au devis (sauf indications contraires). Les travaux
bruyants doivent étre planifiés entre 18h00 et 22h00. Les cédules doivent étre approuvés par le
représentant de SNC-LAVALIN O&M.

5.5.8. Livraisons:
Toutes les livraisons doivent étre effectuées en utilisant le quai de chargement. L'entrée est
située au 1125 rue Jeanne Mance, H2Z 1Y1.

Toutes les livraisons doivent se faire par les accés approuvés par le représentant de SNC-Lavalin
O&M.

5.5.9. Quai de chargement:
Le quai de chargement sert uniquement a livrer ou a charger de I'équipement. Aucun
stationnement n’est permis. Les heures normales d’opération sont de 7:30 a 16:00 heures. Les
employés et les clients ont naturellement priorité. Toutes les mesures de sécurité doivent étre
suivies.

Pour les travaux de fins de semaines ou pendant les heures silencieuses, un arrangement de 48
heures d’avance devra étre discuté avec le représentant de SNC-LAVALIN O&M pour avoir acces.

La hauteur libre pour I'accés au quai de réception est de 12 pieds 6 pouces ou 3m80.
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Aucun entreposage de matériaux ne sera toléré. Si une livraison a lieu dans le cadre d'un projet,
SNC-Lavalin O&M ne peut étre tenue responsable des bris ou des pertes.

Ascenseurs, monte-charge et niveleurs de quai :

L'utilisation des ascenseurs, du monte-charge ou du niveleur de quai est soumise aux conditions
et a 'approbation du représentant de SNC-LAVALIN O&M

Toute intervention sur les mécanismes ou manipulation des mécanismes de ces équipements,
entrainant le déplacement de l'entrepreneur de maintenance, sera facturée a l'entrepreneur
responsable.

Entreposage des matériaux:

L'entreposage des matériaux doit étre approuvé par le représentant de SNC-LAVALIN O&M, en
fonction des disponibilités de I'immeuble. Aucun entreposage de matériaux n'est toléré dans les
corridors, méme temporairement.

Panneau électrique:

Tout employé apte a exécuter des travaux électriques, doit obtenir au préalable I'autorisation du
responsable de SNC-LAVALIN O&M et appliquer la procédure de cadenassage. La procédure
devra étre soumise par écrit au représentant de SNC-LAVALIN O&M ou au coordonnateur en
santé-sécurité pour approbation avant les travaux.

L'entrepreneur doit absolument aviser le superviseur de I'entretien ou son représentant de
chaque modification apportée a un panneau électrique.

Salles électriques:
Les salles électriques doivent rester accessibles et propres en permanence.
Tout entreposage de matériels et des matériaux est interdit dans les salles électriques.

Sorties de secours:
Les sorties de secours doivent rester accessibles et propres en tout temps.
Tout entreposage de matériels et de matériaux est interdit dans les sorties de secours.

Salles de toilettes:
Les travailleurs doivent utiliser les salles de toilettes identifiées par le représentant de SNC
Lavalin O&M.

Politique sur l'usage du tabac, des drogues et de l'alcool:
Il est interdit de fumer a l'intérieur de I'immeuble.

SNC-LAVALIN O&M a une politique de tolérance zéro face a l'usage des drogues et de I'alcool au
travail par ses employés et ses représentants, ce qui inclut les entrepreneurs.

6. Renseignements supplémentaires :
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Santé et Sécurité - Evaluation des risques propres au site

**En consultant le présent document, I'entrepreneur confirme avoir été informé des risques propres a ce site et par
conséquent, est responsable d'en informer ses employés et ses sous-traitants avant d'entreprendre des travaux pour
cet immeuble.

La liste ci-dessous est fournie a titre indicatif et n'est pas exhaustive.
SNC-Lavalin O&M n'est pas responsable d'erreurs d'identification ou d'omission.

Numéro de I'immeuble (SNC-Lavalin): W300440

Adresse de I'immeuble : Montréal, Guy-Favreau Basil.

Cochez les cases correspondantes aux risques propres a ce site.
Vapeur haute-pression NA Electricité - sous-station X
Systéme de stockage de produit pétrolier X Plate-forme élévatrice (ciseau) X
Travaux en hauteur X Nacelle a bras articulé ou fixe X
Travaux a haute température
(soudage, oxycoupage, etc.) X Charriot élévateur a fourches X
Amiante NA Niveleur de quai X
Arc électrique (arc-flash) X Aire de camionnage X
Ascenseur- local technique X Treuils, Palans, Ponts-roulants X
BCP NA Aire de hargement (quai) X
Centrale thermique X Acces au toit
Salle des batteries - hydrogene et acide NA Echelle extérieure murale fixe NA
Substances dangereuses X Echelle intérieure murale fixe X
Pas d'échelle murale fixe (échelle portative requise

Conduite a gaz naturel X pour accéder au toit) NA
Conduite de mazout X Accés par escalier ou ascenseur NA
Espace clos X Autre(s) (ex: piscine, laboratoire)
Air comprimé X
Alarme incendie X
Eau glycolée NA
Présence de plomb (ex: salle de tir) NA
Electricité - ligne électrique aérienne NA
Electricité - panneaux de distribution X
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DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX SURLES

SYSTEMES DE PROTECTION ET DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

BUREAU DE LA SECURITE — CGF TEL.: 514- 844-6845 FAX.:514-283-2021

Panneau d’alarme normal au début des travaux : OUI [_| Non [_]

INFORMATIONS DE BASE
Panneau d’alarme normal & la fin des travaux : OUI[_] Non [_]

Endroit exact des travaux:

Date & Heure de début des travaux: Date & Heure de fin des travaux:

DESCRIPTION DES TRAVAUX A REALISER (cocher les cases qui s’appliquent)

Travaux de Gicleurs [ ] Remplacement de tuiles acoustiques avec haut-parleur intégré []

Travaux sur le systéme d’alarme incendie [_] SVP SPECIFIER SUR QUEL TYPE DE COMPOSANTES

Détection [_] Signalisation [_] Autre (spécifier) [_]

ENTREPRENEURS

Nom de I'entrepreneur général: Numéro de téléphone:

Nom de la personne a contacter:

Nom de I'entrepreneur effectuant les travaux:
Numéro de téléphone:
Nom de la personne a contacter:

NOM DES PERSONNES EFFECTUANT LES TRAVAUX

Note: TOUS LES TRAVAUX SUR LES SYSTEMES DE PROTECTION ET DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES
DOIVENT ETRE EXECUTES APRES 17HO00.

DEMANDE PAR: DATE: / /
TRAVAUX AUTORISES PAR: DATE: / /
TRAVAUX NON AUTORISES PAR: DATE: / /
REMARQUES:

Cette demande doit étre remplie lisiblement et déposée par le demandeur au bureau de la sécurité avant le début des
travaux .Une copie de la présente doit étre complétée au début de chaque quart de travail.
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Annexe B

Edifice :

Demande d'isolement électrique

# bon de travail :

Autorisé par : Date :
Raison de I'isolement :
Entretien préventif : hebdomadaire mensuel trimestriel semestriel annuel
Réparation Bris Projet
Nom et/ou numéro de I'équipement a isoler: Voltage
Début de I'isolement Fin de I'isolement
Date : Heure : Date : Heure :

Effectué par (nom en lettres moulées) et signature :

Effectué par (Nom en lettres moulées) et signature

Entreprise (Nom et adresse)

Procédure de cadenassage et d'étiquetage

Marche a suivre pour I'isolement et la remise en opération : tous les travailleurs intervenant sur I'équipement doivent
participer a la procédure de cadenassage et verrouiller avec son propre cadenas. Le cadenassage des diverses sources

d’énergie doit étre exécuté dans I'ordre décrit afin d'assurer la protection des travailleurs et des équipements.

Nom et/ou numéro de I'équipement a isoler :

Eau Vapeur Electricité

Air comprimé Gaz Vidange réseaux

Mise hors service

Remise en service

Etiquetage enlevé

6-

7-

8-

O-

Exécuté par ;

Exécuté par :

Signature :

Signature :

Date et heure :

Date et heure :

Nom (lettres moulées) et signature de tous les travailleurs intervenant sur I'équipement ;

OIN|@ O~ WIN =

Guide d'orientation Complexe Guy-Favreau (basil.), Mise a jour 18 ao(t 2014 (M.R. révision 18)
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Annexe B

SNC-Lavalin O&M Inc. - PERMIS DE TRAVAUX A HAUTE TEMPERATURE
avec liste des précautions a prendre

Avant de délivrer le permis, voir si le travail peut étre exécuté d'une autre facon ou en atelier ?
IMPORTANT : respecter la liste de précautions

Personne exécutant le travail — Inscrire I'heure du début et afficher le permis dans un
endroit visible prés des travaux a haute température. Une fois le travail terminé, inscrire
I'heure de la fin des travaux.

Heure de début des travaux : Heure de fin des travaux :

Surveillant incendie — Une fois le travail terminé, restez sur place pendant une heure. Apres
une heure, informez le superviseur que les travaux ont été exécutés correctement.

Emetteur du permis — Avant le début des travaux, inspectez les lieux et remplir la liste des
précautions a prendre. Gardez une copie de la liste et remettre I'original a la personne
exécutant le travail. Assurez- vous de faire l'inspections finale 4 heures aprés que les travaux
a haute température soient complétés.

Entreprise : Date

Immeuble Service Etage :
Travail a effectuer :

La présence d’un surveillant incendie est-elle requise ? Voir plus bas*  [JOui [] Non

Nom de la personne exécutant le travail :

L’endroit ou les travaux seront exécutés a été inspecté. Les précautions nécessaires ont été
prises et I'autorisation a été obtenue pour I'exécution des travaux. Expiration du permis (valide
pour un seul quart de travail) :

Signature : Titre :
(Emetteur du permis / personne habilitée a autoriser les
travaux a haute température)

Guide d'orientation Complexe Guy-Favreau (basil.), Mise a jour 18 ao(t 2014 (M.R. révision 18)

Généralités
Extincteurs automatiques en bon état de marche
____Equipement de coupage et de soudage en bon état
____Meéthodes de communication pour aide ou urgence
____Sides travaux sont effectués sur de I'équipement
fermé, un permis d’accés aux espaces clos sera délivré
____ Détecteurs de fumée neutralisés au besoin
____Avant de délivrer le permis, s’assurer que
I'équipement des entrepreneurs est en bon état et
gu'il ne risque pas de mettre le feu.

Dans un rayon de 15 m des travaux

____Planchers balayés et exempts de matiéres
combustibles

____Planchers inflammables humidifiés ou couverts de
sable humide, d’écrans métalliques ou d’autres
écrans non combustibles.

____Toutes les matiéres combustibles ordinaires et les
liquides inflammables et combustibles enlevés

____Béaches a I'épreuve du feu suspendues sous les
endroits ou sont exécutés des travaux en hauteur
pour recueillir les étincelles

____Toutes les activités dangereuses interrompues

____ Extincteurs d’'incendie appropriés ou boyau a jet prét
a I'emploi

Travaux sur les murs ou au plafond

____Matériaux non combustibles et sans revétements
combustibles

____Isolant combustible a découvert des plafonds et des
murs recouvert ou enlevé

____Matiéres combustibles de I'autre c6té des murs
déplacés
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Annexe B

INSPECTION INITIALE

La zone de travail et les zones adjacentes auxquelles les étincelles et la chaleur auraient pu
se propager (comprenant au-dessus et en-dessous) et les cotés opposés des murs) a été
inspectée continuellement pour 1 heure aprés que le travail ait été complété et a été trouvée
sans danger d’incendie.
Signature Titre

Heure de la fin de
la surveillance :

(superviseur des travaux a hautes
températures ou surveillant incendie)
INSPECTION FINALE
La zone de travail et les zones adjacentes auxquelles les étincelles et la chaleur auraient pu
se propager (comprenant les étages au-dessus et en-dessous) et sur les c6tés opposés des
murs ont été inspectées 3 heures aprés que l'inspection initiale ait été complétée et a été
trouvée sans danger d’'incendie. Remarque: Selon le lieu et les circonstances de |'ceuvre,
des contrdles plus fréquents peut étre approprié
Signature ; Titre :
Superviseur ou surveillant d’incendie :
Heure de la vérification :
**_es surveillants incendie formés, équipés d’EPI appropriés seront requis par la personne
responsable a autoriser les travaux a haute température, a chaque fois que le coupage et
soudage sont effectués dans des endroits autres qu’un atelier de soudure bien équipée
ou lorsque :

a) des matiéres combustibles intégrées au batiment ou situées dans des contenants se
trouvent dans un rayon de 15 m autour des travaux ;
une quantité importante de matiéres combustibles se trouve a plus de 15 m de
distance mais peut facilement étre embrasée par des étincelles ;
des ouvertures dans les murs et les planchers dans un rayon de 15 m des travaux
exposent des matieres combustibles qui se trouvent dans des zones adjacentes, y
compris I'intérieur des cloisons et les faux-planchers ;
des matieres combustibles se trouvent pres des c6tés opposés de cloisons, de parois,
de plafonds ou de revétements de toiture en métal et sont susceptibles d'étre
embrasées par la conduction ou le rayonnement.

b)

c)

d)

Travaux sur de I'équipement encloisonné (réservoirs,

conteneurs, conduits, capteurs de poussiére)

____Equipement nettoyé et exempt de toute matiére
combustible

____Conteneurs purgés et exempts de vapeurs
inflammables

Surveillant incendie

____Surveillant incendie requis sur les lieux
____Extincteur d’incendie ou tuyau d’'incendie sur les lieux
____ Guetteur d’incendie formé pour utiliser I'équipement
et pour sonner I'alarme

___ Détecteurs de fumée remis en marche apres les
travaux terminés

Vérification finale — S’assurer que le PERMIS DE
TRAVAUX A HAUTE TEMPERATURE est bien rempli.
Liste des précautions

remplie

Signature :

(Emetteur du permis)
Tous les systemes d’urgence neutralisés
au cours des travaux ont été remis en
marche. Heure :

Guide d'orientation Complexe Guy-Favreau (basil.), Mise a jour 18 ao(t 2014 (M.R. révision 18)
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Annexe D

) S

FORMULAIRE - PERMIS D'EXECUTION DE TRAVAUX

FRM-HS-OM-PTW-0la

A. EXIGENCES RELATIVES A L'INSTALLATION ET AUX TRAVAUX

|:| S.0. |:| Les travaux précisés sur le présent permis satisfont aux exigences établies au cours de la réunion de lancement du projet.

|:| S.0. |:| Les rapports environnementaux et les documents de santé et sécurité fournis par I'entrepreneur ont été approuvés pour ce projet.
|:| S.0. |:| Les fiches signalétiques des m atiéres dangereuses utilisées pour exécuter les travaux ont été fournies.

|:| S.0. |:| L'entrepreneur a examiné le plan de gestion de I'amiante et connait I'emplacementdes MCA dans le secteur des travaux.

B. RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRENEURET LES TRAVAUX

TRAVAUX REQUIS PAR NOM DE L'ENTREPRISE

N°du PROJET ou
du BON DE COMMANDE

DATE DE LA DEMANDE N°de TELEPHO NE

ENTREPRENEUR GENERAL

CONTREMAITRE CHARGE DES TRAVAUX

N°de TELEPHONE

SOUS-TRAITANTS [ Liste jointe

SECTEUR DES TRAVAUX

GARDIEN OU COMMISSIONAIRE REQUIS

|:|Oui

NOM DES TRAVAILLEURS

|:| Liste jointe

TRAVAUX EXECUTES -dans le cas d'une interruption de services, préciser la date et I'heure

|:| Description jointe

HORAIRE DE TRAVAIL - Approbation du gestionnaire d'installation requise pour les travaux (horaire de travail typique)

|:| Horaire joint

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

DEBUT

FIN

DATE DE DEBUT (mm/jlaaaa)

SIGNATURE(S) DAUTORISATION

N°de TELEPHONE

GESTIONNAIRE D'INSTALLATION

C. EXIGENCES EN MATIERE DE SECURITE DES TRAVAILLEURS ET DE PROTECTION DU CHANTIER

ELECTRICITE : SECURITE; ISOLATION; VERROUILLAGE ET ETIQUETAGE

TRAVAIL A CHAUD ET SECURITE INCENDIE

|:| Interrupteurs électriques en position d'arrét et sources d'énergie neutralisées

DExtincteur |:| Permis de travail a chaud

|:| Tuyauterie débranchée et obturée

] rRobinets de gicleurs isolés [ Guet dincendie

I:l Robinets et interrupteurs verrouillés et étiquetés |:| Controle des éclairs d'arc

|:| Zone d'incendie désactivée
—

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

|:|Dispositif antichute Dchaussures de protection |:| Casque de protection

|:| Procédures de désamiantage

DProtection oculaire |:| Protection des voies respiratoires |:| Visiére
fo— —

|:| Enlévement d'autres substances désignées

SURVEILLANCE ET PROTECTION DU CHANTIER

|:| Procédures réglementaires d'enlevement des moisissures

[] panneaux de signalisation [] Barrieres - palissades ou clotures

[] Procédures réglementaires d'enlévement des déchets dangereux

|:| Avis de projet |:| Ruban d'avertissement

ESPACES CLOS

I:l Controle des poussieres et de la saleté

|:| Controle des dangers atmosphériques |:| Permis d'entrée

PROCEDURES GENERALES PROPRES AU CHANTIER

[7] Procédures de sauvetage ] Programme de travail en espace clos

[] signalement et déclaration des incidents ] sécurité sur le chantier

N° ID des METHODES DE TRAVAIL : |

D, CONSENTEMENT DE L ENTREPRENEUR

Signature de l'entrepreneur

J'A EXAMINE LE PRESENT PERMIS ET JE COMPRENDS LA NATURE AINSI QUE LAPORTEE DES REGLES,DES
REGLEMENTS ET DES PRECAUTIONS A RESPECTER AU COURS DE L'EXECUTION DES TRAVAUX.

DATE DE DELIVRANCE

DATE D'EXPIRATION

Nom en lettres moulées

Guide d'orientation Complexe Guy-Favreau (basil.), Mise a jour 18 ao(t 2014 (M.R. révision 18)
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POLITIQUE DE SANTE ET SECURITE DU GROUPE
D’ENTREPRISES DE BROOKFIELD JOHNSON CONTROLS

La santé et le bien-étre de nos employés constituent un facteur fondamental de la philosophie
d’exploitation du groupe d’entreprises de Brookfield Johnson Controls. C’est une valeur enchassée
dans notre culture organisationnelle et une pratique reflétée dans notre systeme de gestion
environnementale national et nos processus de travail. Nous sommes le chef de file des solutions en
matiere de gestion des lieux de travail et nous devons cette réalisation en partie a I'importance que
nous accordons au bien-étre de nos employés.

Le groupe d’entreprises de Brookfield Johnson Controls s’est engagé auprés de ses employés a se
conformer aux lois de santé et sécurité applicables, ainsi qu’aux exigences, codes de pratique, normes
internes et principes directeurs établis par nous et nos clients.

Nous cherchons continuellement & améliorer notre rendement en matiére de sécurité par I'intermédiaire
d’audits, de commentaires d’employés, d'imputabilité et d’'examens périodiques. Nous établissons des
buts et objectifs dynamiques, tout en offrant la formation et les ressources nécessaires pour atteindre
un taux d’accident nul.

Les membres de notre équipe jouent un réle déterminant dans la mise en oeuvre et le maintien d'un
lieu de travail sr et sain, tant pour nous que pour nos entrepreneurs, nos clients et les membres du
public qui y pénetrent. Nous nous assurons que nos employés sont conscients de leurs droits et
responsabilités en matiére de santé et sécurité et qu'ils les respectent. A cet effet, nous nous assurons
de communiquer la présente politique a tous les employés du groupe d’entreprises de Brookfield
Johnson Controls et aux sous-traitants qui participent a I'exécution de travaux réalisés par le groupe
d’entreprises de Brookfield Johnson Controls, et veillons a ce que ces derniers la comprennent. Les
membres de notre équipe participent a tous nos programmes et activités de santé et sécurité et
formulent des commentaires pour faire en sorte que la sécurité et le bien-étre constituent le fondement
de toutes nos activités. Le groupe d’entreprises de Brookfield Johnson Controls comprend I'importance
de la sécurité et du bienétre sur le plan personnel et organisationnel et nous encourageons cette culture
grace a des initiatives continues. Ensemble, nous veillerons a ce que la sécurité prévale chaque jour.

LA SECURITE D’ABORD, c’est notre facon de faire!

Gordon I. Hicks
Président

Brookfield
Johnson
Controls



Page |4

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE
D’ENTREPRISES DE BROOKFIELD JOHNSON CONTROLS

La gérance de I'environnement est la pierre angulaire de la philosophie d’exploitation du groupe
d’entreprises de Brookfield Johnson Controls. C’est une valeur enchassée dans notre culture
organisationnelle et une pratique reflétée dans notre systeme de gestion environnementale national et
nos processus de travail. En plus de gérer les incidences environnementales de nos propres services
et de ceux de nos sous-traitants, nous gérons celles des activités de nos clients dans des milliers de
batiments au Canada. Nous sommes le chef de file des solutions en matiere de gestion des lieux de
travail et nous devons cette réalisation en partie a I'importance que nous accordons a I'environnement.

La communication de la présente politique est essentielle & sa compréhension et a son efficacité. Nous
avons donc pris les mesures nécessaires pour que tous les employés du groupe d’entreprises de
Brookfield Johnson Controls ainsi que les employés de nos sous-traitants qui participent a I'exécution
de travaux réalisés par le groupe d’entreprises de Brookfield Johnson Controls en prennent
connaissance et la comprennent.

Le groupe d’entreprises de Brookfield Johnson Controls s’est engagé a se conformer aux lois
applicables en matiére d’environnement, ainsi qu'aux codes de pratique, aux normes internes et aux
principes directeurs établis par nous et nos clients. Le groupe d’entreprises de Brookfield Johnson
Controls et ses employés se sont également engagés a mener leurs activités de fagcon a prévenir la
pollution.

Le groupe d’entreprises de Brookfield Johnson Controls cherche continuellement a améliorer ses
pratiques environnementales. Nous établissons des objectifs précis en matiere de rendement, et nous
fournissons a notre équipe les ressources dont elle a besoin pour atteindre ces objectifs. Nous
examinons et évaluons régulierement notre progres par rapport a I'atteinte de ces objectifs et révisons
notre programme, nos politiques et notre systéme de gestion de I'environnement chaque année.

Les employés du groupe d’entreprises de Brookfield Johnson Controls reconnaissent I'importance de
leurs obligations sociales et environnementales, tant sur le plan personnel que professionnel, et nous
favoriserons cette culture par des séances de formation et d’enseignement permanent.

Ensemble, nous pouvons réagir.

Gordon I. Hicks
Président

Exonération - Objectif - Politiques

Brookfield
Johnson
Controls
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EXONERATION

Le Guide des politiques de santé, sécurité et environnement a l'intention des entrepreneurs donne un apergu
des politiques et procédures minimales de Brookfield Johnson Controls en matiere de santé, sécurité et
environnement (SSE). Il n’aborde pas toutes les questions de SSE qui pourraient survenir au cours de
I'exécution des travaux. Il ne remplace pas non plus les taches et obligations de I'entrepreneur de se
conformer aux réglements et aux pratiques exemplaires, et d’exécuter ses travaux d’une maniere qui assurera
un environnement sain et sécuritaire pour ses propres employés, Brookfield Johnson Contrals, les occupants
de I'immeuble et le public. Il incombe a I'entrepreneur de respecter toutes les lois et tous les réglements qui
pourraient s’appliquer a ses activités. Le respect du présent document ne dégage aucunement I'entrepreneur
de ses responsabilités a I'égard de ses actions ou de sa négligence d’agir conformément aux lois applicables.
S'il'y a lieu, Brookfield Johnson Controls pourrait fournir a I'entrepreneur d’autres politiques et procédures de
SSE liées au site ou aux exigences de travail, auxquelles ce dernier devra se conformer. Brookfield Johnson
Controls se réserve le droit de modifier le présent document en tout temps, a sa discrétion.

OBJECTIF

Le présent document vise a aider les entrepreneurs a comprendre les exigences minimales de Brookfield
Johnson Controls en matiére de SSE pendant I'exécution de leurs travaux sur les lieux contrélés de Brookfield
Johnson Controls. Le guide offre un apercu général des protocoles de Brookfield Johnson Controls et devrait
étre utilisé conjointement avec les propres politiques, procédures et programmes de I'entrepreneur en matiére
d’environnement, de santé et sécurité. Il incombe a I'entrepreneur de contréler ses activités et de maintenir et
favoriser un environnement de travail sain et sécuritaire. Brookfield Johnson Controls s'attend a ce que
I'entrepreneur communique I'information contenue dans ce document a ses employés et sous-traitants.
Comme un grand pourcentage des travaux est exécuté dans des espaces non supervisés par Brookfield
Johnson Controls, nous nous attendons a ce que I'entrepreneur soit conscient de ses pratiques de SSE et de
la facon dont il représente Brookfield Johnson Controls. Si I'entrepreneur n’est pas apte a satisfaire aux
conditions du présent document, il doit en aviser Brookfield Johnson Controls par écrit immédiatement.
Brookfield Johnson Controls peut choisir de I'aider & répondre aux exigences, selon le cas.

POLITIQUES

Brookfield Johnson Controls est déterminée a devenir un chef de file en matiére de SSE. La santé, la sécurité
et I'environnement sont plus que des mots dans notre énoncé de valeurs; ils font partie intégrante de nos
activités quotidiennes et de notre culture. Nos politiques de santé, sécurité et environnement se trouvent a
’Annexe A et sont examinées chaque année. Brookfield Johnson Controls a en place des systémes de gestion
de santé et sécurité et d’environnement. Elle est également certifiée ISO 14001 en ce qui concerne certains
contrats. Les entrepreneurs doivent :
- Prendre connaissance des politiques de Brookfield Johnson Controls en matiére de SSE;
- Revaoir, avec le représentant de Brookfield Johnson Controls, les objectifs, buts et programmes
environnementaux pertinents;
- Se conformer aux politiques de SSE de Brookfield Johnson Controls;
- Fournir une preuve de compétence et(ou) de conformité si on leur demande;
- Bien saisir les répercussions de la SSE sur leurs activités et étre conscients des mesures de
contrdle opérationnel.

Parapher ici
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Vérifications — Exigences générales

VERIFICATIONS

Brookfield Johnson Controls se réserve le droit de soumettre I'entrepreneur & une vérification ou de I'obliger a
vérifier ses propres travaux pour s’assurer qu'ils sont conformes aux exigences de santé, sécurité et
environnement de Brookfield Johnson Controls. Une vérification peut comprendre des inspections du milieu de
travail, des observations visuelles, des entrevues et des examens de documents, y compris les registres de
formation, les certifications et les statistiques liées a la SSE. Pour tout probléme décelé, I'entrepreneur devra
soumettre au représentant de Brookfield Johnson Controls un plan d’action assorti d’échéances et de
personnes-ressources.

EXIGENCES GENERALES
Programme de santé et sécurité
Tous les entrepreneurs et sous-traitants doivent avoir en place un programme de santé et sécurité. Si on leur

demande, ceux-ci doivent fournir a Brookfield Johnson Controls une preuve d’existence d’un tel programme et
de tout autre plan spécialisé, au besoin.

Sous-traitants

Tous les entrepreneurs doivent examiner le présent manuel avec leurs sous-traitants. De plus, ils doivent
assurer le respect de toutes les politiques et procédures de Brookfield Johnson Controls. Brookfield Johnson
Controls se réserve le droit de demander a ses entrepreneurs de vérifier le travail de leurs sous-traitants et de
lui faire parvenir un plan d’action a I'égard de toute non-conformité relevée.

Acceés al'installation et sécurité

Les entrepreneurs doivent examiner les consignes d’accés a l'installation et de sécurité avec leur représentant
de Brookfield Johnson Controls. L'entrepreneur doit immédiatement signaler a celle-ci tout probléme de
sécurité ou d'acces.

Travail seul dans des lieux isolés
Les entrepreneurs qui travaillent seuls dans des lieux isolés doivent avoir en place un programme a cet effet.

Comportement général

Tous les entrepreneurs doivent se conduire de maniere professionnelle. Tout comportement qui enfreint les
politiques de Brookfield Johnson Controls ou qui pourrait compromettre la santé et le bien-étre des occupants
de I'immeuble pourrait entrainer le retrait de I'entrepreneur du site. Voici quelques exemples de comportement
inapproprié :

- Utilisation, possession, distribution, offre, vente ou consommation d’alcool, de drogues illicites,
d’accessoires facilitant la consommation de drogue ou de médicaments non prescrits pour lesquels une
prescription est nécessaire au Canada, sur les lieux de I'entreprise ou pendant I'exercice de ses
fonctions;

- Conduite désordonnée ou violente;

- Vol ou destruction intentionnelle des biens de I'entreprise;

- Usage détourné des biens;

- Entrée dans des zones restreintes;

- Harcélement;

- Activités criminelles.

Parapher ici
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FORMATION, PERMIS ET ATTESTATIONS
Les entrepreneurs doivent posséder la formation, les permis et les attestations nécessaires a I'exécution des

travaux. Ceux-ci doivent fournir leurs registres de formation et une copie de leurs permis et attestations a
Brookfield Johnson Controls si elle leur en fait la demande. Les entrepreneurs doivent disposer de leur propre
programme de SSE et étre en mesure de confirmer par écrit que leurs employés ont recu la formation de
santé, sécurité et environnement pertinente a la portée des travaux a exécuter, et qu'ils en ont compris tous
les principes.

Identification des dangers / Arrét de travail et rapports
Il incombe a I'entrepreneur de connaitre tous les dangers liés aux travaux a exécuter et au milieu de travail et
de les éliminer / maitriser avant le début des travaux. Tout danger potentiel ou existant que repére
I'entrepreneur doit étre signalé au représentant de Brookfield Johnson Controls. Tout danger que
I'entrepreneur repéere et qu’il ne peut maitriser doit étre signalé immédiatement au représentant de Brookfield
Johnson Controls. L'entrepreneur doit en outre éviter le danger jusqu’a ce qu'il soit éliminé ou maitriser.
L’entrepreneur ne peut entreprendre de travaux qui pourraient compromettre la sécurité des gens, de
'environnement ou des biens. Si I'entrepreneur découvre un danger ou s'il juge qu’un danger est imminent, il a
le droit d’arréter les travaux pour que le danger soit éliminé ou que des pratiques de travail sécuritaires soient
adoptées. Aux fins de la politique, un danger comprend ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :
- Une situation pour laquelle le travailleur n’a pas la formation ou I'expérience nécessaire;
- Une situation pour laquelle le travailleur n’a pas I'équipement nécessaire (c.-a-d. équipement de
protection individuelle);
- Une situation ou le travailleur estime qu’on néglige de suivre les procédures et pratiques de travail
appropriées;
- Un danger qui ne correspond habituellement pas aux activités ou aux taches du travailleur;
- Un travailleur dont les facultés sont affaiblies par la consommation d’alcool ou substances illicites et qui
n'est pas apte a travailler;
- Un danger qui entrainerait normalement un arrét de travail dans la zone touchée;
- Une situation qui aurait des répercussions négatives sur I'environnement et qui exigerait I'intervention
des autorités;
- Une situation pouvant entrainer des dommages au matériel et aux biens.
Toute situation qui entraine un arrét de travail doit étre signalée immédiatement au représentant de Brookfield

Johnson Controls. Celui-ci doit étre avisé du danger, des mesures correctives entreprises et du moment
auquel la situation est résolue.

Premiers soins / Urgences médicales
Il incombe a tous les entrepreneurs de s’assurer que leurs employés recoivent les premiers soins et services

médicaux d’urgence nécessaires et qu'ils sont transportés a I'hépital. Les entrepreneurs doivent également
fournir la formation, les services, les fournitures et le matériel nécessaires en premiers soins.

Il est possible que des services médicaux professionnels soient offerts dans certaines installations. Veuillez
examiner ces possibilités avec votre représentant de Brookfield Johnson Controls. L'acces a de tels services
ne libére pas I'entrepreneur de son obligation de s’assurer que ses employés recoivent les soins médicaux
nécessaires.
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Enquéte sur les accidents / incidents et rapports
L’entrepreneur doit signaler tous les accidents / incidents, peu importe leur gravité, au représentant de

Brookfield Johnson Controls au moyen du Formulaire de rapport d’incident et de blessure de Brookfield
Johnson Controls. Tous les accidents entrainant des blessures ou des maladies graves, des dommages aux
biens ou au matériel ou une contamination de I'environnement doivent étre signalés a Brookfield Johnson
Controls sur-le-champ. L'entrepreneur doit également signaler immédiatement a Brookfield Johnson Controls
tout incendie, explosion ou inondation non prévu et non contrélé, ainsi que tout effondrement ou défectuosité
d’'un immeuble ou d’une structure. Si I'incident se solde par une blessure comptabilisable (temps perdu et/ou
soins médicaux) ou nécessite l'intervention d’'un organisme de réglementation (p. ex. Ministére de
'Environnement ou du Travail), Brookfield Johnson Controls doit en étre avisée et une copie du rapport
d’enquéte lui étre acheminée. Il incombe a I'entrepreneur de communiquer avec les organismes de
réglementation appropriés lorsque la nature de I'incident I'exige. Si, en pareil cas, les organismes de
réglementation procédent a une enquéte ou une inspection subséquente, I'entrepreneur devra se conformer
aux lois de santé et sécurité pertinentes. De plus, s'il y a lieu, il devra éviter de perturber ou de modifier la
scene de lincident jusqu’a ce que I'organisme de réglementation approprié libere le site.

Evacuation en cas d’urgence
Pour assurer sa sécurité personnelle, I'entrepreneur doit connaitre toutes les procédures d’évacuation

d’'urgence qui s’appliquent au lieu de travail. Veuillez examiner cette information avec votre représentant de
Brookfield Johnson Controls.

Entretien ménager
L'entrepreneur doit assurer la propreté du lieu de travail en nettoyant et éliminant tous les déchets solides non

dangereux de maniére réguliére et a la fin de chaque quart. Il doit également fournir les conteneurs
nécessaires. L'accés aux espaces de travail de I'entrepreneur doit s’effectuer librement. Les panneaux
électriques, douches d’'urgence, bassins oculaires, bornes fontaines et issues de secours doivent étre
facilement accessibles et libres de toute obstruction, a moins d’'une autorisation écrite de Brookfield Johnson
Controls.

Sécurisé I'espace de travail et avis en cas de danger
Toutes les zones de travail doivent étre barricadées et des enseignes installées la ou nécessaire.

L’entrepreneur doit fournir les enseignes, cones, plastique en feuilles, barriéres de sécurité et autres matériaux
nécessaires a I'érection d’une barricade efficace pour isoler I'espace de travail des occupants du batiment et
pour prévenir tout acces interdit. Toute mesure exigeant I'obstruction des voies de sortie ou d’accés aux
systemes de protection incendie, de sécurité des personnes ou tout autre dispositif de sécurité doit étre
approuvée au préalable par le représentant de Brookfield Johnson Controls. Les enseignes et barricades ne
peuvent étre enlevées qu’une fois les travaux terminés ou les dangers €liminés. Si I'exécution des travaux
entraine des dangers temporaires pour la sécurité des occupants (p. ex. plancher mouillé), I'entrepreneur doit
installer des enseignes et/ou barriéres appropriées. Les enseignes/barrieres doivent rester en place jusqu’a
I'élimination du danger. Si les travaux exécutés sont susceptibles de compromettre la santé, le bien-étre ou le
confort des occupants de I'immeuble (p. ex. vapeurs de peinture), I'entrepreneur doit en aviser ces derniers
par I'entremise du représentant de Brookfield Johnson Controls avant le début des travaux.
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Equipement de protection individuelle (EPI) )
L’entrepreneur doit évaluer les travaux a exécuter pour déterminer les besoins en matiére d’EPI et fournir

'équipement en question. Il doit également étre en mesure de prouver que les employés ont recu la formation
nécessaire pour inspecter, entretenir et utiliser cet EPI de maniére sécuritaire.

Outils et matériel
L’entrepreneur doit fournir ses propres outils, matériel et véhicules et doit exécuter les travaux en toute

sécurité, conformément aux exigences réglementaires. Il est également responsable de I'exploitation
sécuritaire du matériel qu’il apporte sur les lieux et doit étre en mesure de prouver que les utilisateurs dudit
matériel possedent la formation et les compétences nécessaires. L'entrepreneur est également responsable
de l'intégrité inhérente des outils et du matériel en soi et doit étre en mesure de prouver qu'ils ont été bien
entretenus et qu'ils sont sécuritaires.

Outils et materiel appartenant a Brookfield Johnson Controls
A moins d’en obtenir I'autorisation par écrit, I'entrepreneur ne peut utiliser les outils et le matériel appartenant a

Brookfield Johnson Controls ou qui sont loués par elle. En cas d’autorisation écrite, I'entrepreneur doit fournir
une copie des registres de formation/certificats nécessaires a I'exploitation des outils ou du matériel.
L’entrepreneur doit aussi signer le formulaire de renonciation lié au « prét de matériel ».

Outils électriques
Les outils électriques doivent étre pourvus d’un isolant double ou d’un fil électrique a la terre. Un disjoncteur de

fuite de terre (DFT) ou autre dispositif similaire doit étre utilisé dans des lieux mouillés ou humides. Les
employés de I'entrepreneur doivent avoir recu une formation sur l'utilisation des outils et ceux-ci doivent étre
maintenus en bon état.

Pistolet cloueur & cartouches
Tout entrepreneur qui utilise des pistolets cloueur a cartouches doit posséder les compétences, la formation et

les attestations nécessaires. |l doit s’assurer que les pistolets cloueur sont inspectés comme il se doit avant et
aprés chaque utilisation et que les dispositifs de sécurité ne font I'objet d’aucune modification. Il doit aussi
assurer I'observation des lois et réglements concernant l'utilisation, I'entreposage et I'élimination sécuritaire
des outils. Le matériel doit étre entretenu convenablement et I'entrepreneur doit avoir suivi une formation sur
son utilisation et exploitation sécuritaires.

Sécurité en électricité
L’entrepreneur doit étre doté d’'un programme de sécurité en électricité, conformément aux exigences. Les

entrepreneurs qui travaillent avec ou a proximité d’équipement sous tension doivent posséder les qualifications
nécessaires. Il leur est interdit d’effectuer des travaux a haute ou basse tension, sauf s'ils ont été engagés a
cette fin. Les pieces, circuits, panneaux et autre équipement sous tension doivent étre protégés
convenablement. Les piéces sous tension non protégées doivent étre surveillées en tout temps. Tous les
dispositifs électriques doivent étre mis a la terre ou pourvus d’un isolant double.

Echelles
Le nom de I'entrepreneur doit apparaitre sur toutes les échelles. Celles-ci doivent étre maintenues en bon état

en tout temps et inspectées avant leur utilisation. Les employés doivent utiliser les échelles d’'une maniére
sécuritaire et responsable. Les échelles défectueuses doivent étre étiquetées et retirées du site.
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Travaux en hauteur
L’entrepreneur doit prendre les mesures de protection antichute qui s'imposent selon les travaux a effectuer.

La zone située sous les travaux en hauteur doit étre isolée et protégée, conformément aux exigences.
L’entrepreneur doit étre en mesure de prouver que I'équipement est inspecté et entretenu conformément aux
exigences réglementaires, que le personnel a regu la formation nécessaire et que celle-ci est a jour.

Echafaudages
Les échafaudages doivent étre érigés, entretenus et inspectés conformément aux reglements, codes et

pratiques d’'ingénierie pertinents. En cas de modification, I'entrepreneur doit assurer une supervision
compétente et obtenir les autorisations écrites nécessaires. Il doit également prendre les précautions
nécessaires pour s’assurer que les échafaudages ne dépassent pas les limites structurales ou de conception
établies par les lois provinciales. L’entrepreneur doit également fournir les échafaudages et le matériel de
sécurité nécessaires pendant la durée du projet. Enfin, il doit étre en mesure de fournir une copie des rapports
d’inspection si on le lui demande.

Véhicules industriels motorisés, y compris les appareils de levage
Tout entrepreneur qui exploite des véhicules industriels motorisés doit posséder les compétences, la formation

et les attestations nécessaires. Si I'on a donné (par écrit) a I'entrepreneur l'autorisation d’utiliser I'équipement
de Brookfield Johnson Controls, celui-ci doit signer le formulaire de renonciation lié au « prét de matériel » au
préalable et observer tous les processus et procédures de Brookfield Johnson Controls a I'égard dudit
mateériel.

Véhicules motorisés
L’entrepreneur qui exploite un véhicule motorisé doit posséder un permis de conduire valide et un bon dossier

du conducteur. De plus, il doit prendre toutes les précautions nécessaires sur les sites des clients.

Manutention de matériaux
L’entrepreneur qui manipule des matériaux doit avoir recu une formation a cet effet et doit utiliser I'équipement

nécessaire, s'il y a lieu. L’équipement doit étre entretenu convenablement et I'entrepreneur doit avoir la
formation de sécurité nécessaire a I'égard de son utilisation.

Bruit
L’entrepreneur doit travailler de facon a ne pas perturber le cours normal des activités. Toute activité bruyante

qui perturbe les opérations commerciales doit étre réalisée aprés les heures normales de travail.
L’entrepreneur doit s’assurer que les employés sont dotés de dispositifs de protection antibruit convenables.

Eclairage
L’entrepreneur doit s’assurer que I'éclairage dans la zone de travail correspond aux lois et reglements
applicables.

Exécution de travaux dans les milieux a basse et haute température
L'entrepreneur doit étre doté de politiques et procédures qui assurent la protection des employés lorsqu’ils

exécutent des travaux dans des milieux a basse ou haute température.
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Matériaux contenant de I'amiante (MCA)

Il se peut que I'entrepreneur doive travailler dans une zone ou des MCA sont présents. Veuillez passer en
revue les endroits pouvant renfermer des MCA avec votre représentant de Brookfield Johnson Controls avant
d’amorcer les travaux. Différents matériaux contenant de I'amiante friable et non friable ont été repérés ou sont
présumés présents dans tous les batiments construits avant 1992, dont Brookfield Johnson Controls assure la
gestion. Avant d’amorcer les travaux, I'entrepreneur / prestataire de services doit examiner le rapport ou la
lettre d'avis de présence d’amiante qui se trouve dans le journal de bord du batiment. En I'absence d’'un
journal de bord, d’'un rapport de présence d’amiante ou d’une lettre d’avis, on doit présumer que le batiment
contient de I'amiante. La perturbation intentionnelle de MCA est interdite, sauf si I'entrepreneur a été engagé a
cette fin, auquel cas il devra se conformer aux exigences du programme de gestion d’amiante de Brookfield
Johnson Controls et a celles du client. L’'entrepreneur qui perturbe des MCA ou des matériaux soupconnés de
contenir de I'amiante sans le vouloir doit arréter les travaux et en informer immédiatement son représentant de
Brookfield Johnson Controls.

Moisissure
L’entrepreneur qui découvre la présence de moisissure dans la zone de travail doit en informer le représentant

de Brookfield Johnson Controls. Il est interdit a I'entrepreneur de perturber une zone ou I'on soupconne la
présence de moisissure.

Lutte contre I'infection

Tout travaux de construction / entretien dans des établissements de santé devront étre exécutés en conformité
avec la norme ACNOR CSA Z317.13-F12 sur la lutte contre l'infection pendant les travaux de construction, de
rénovation et d'entretien dans les établissements de santé (2012).

Gestion des substances halogénées
L’Entrepreneur qui travaille sur des équipements contenant des substances halogénées, doit gérer ces

équipements. Dans tous les cas, le réeglement provincial ou fédéral doit étre respecté. Nonobstant la quantité,
I'Entrepreneur doit aviser immédiatement Brookfield Johnson Controls de tout rejet de substances halogénées.
L’Entrepreneur doit respecter la reglementation en vigueur concernant la certification ODS et ODP de son
personnel et s’assurer qu'il est qualifié. Les étiquettes de test de fuite et le rapport d’entretien doivent étre mis
a jour ou fournis par I'Entrepreneur.

Dangers / exigences propres au site
Toute exigence ou tout danger particulier non abordé dans le présent manuel devrait étre identifie, examiné,

évalué et maitrisé de concert avec le représentant de Brookfield Johnson Controls immédiatement.

EXIGENCES EN MATIERE D’AVIS / PERMIS DE Brookfield Johnson Controls

Sécurité incendie et sécurité des gens
L’entrepreneur doit fournir son propre matériel de sécurité incendie, y compris les extincteurs. Les matériaux

inflammables et combustibles doivent étre utilisés et entreposés conformément aux codes et réglements
applicables. De plus, I'entrepreneur doit obtenir I'autorisation du représentant de Brookfield Johnson Controls
avant de les introduire sur le site. L'entrepreneur ne peut exécuter de travaux qui nuiront au fonctionnement
des systémes de sécurité incendie et de sécurité des personnes du batiment, sauf s'il a été engagé a cette fin.
De plus, le représentant de Brookfield Johnson Controls doit étre au courant de ces travaux et les avoir
autorisés au préalable.
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Gestion des substances dangereuses, y compris les gaz comprimés
L’entrepreneur doit obtenir la permission de Brookfield Johnson Controls avant d’'introduire des substances

dangereuses dans le lieu de travail. Les quantités apportées et entreposées devraient étre minimales et
pertinentes a la nature et la portée des travaux. L’entrepreneur doit tenir un inventaire des substances
dangereuses sur le site; des fiches signalétiques a jour doivent se trouver a proximité des aires d’entreposage
et d'utilisation des substances dangereuses et étre facilement accessibles par Brookfield Johnson Controls et
le personnel d'intervention en cas d’'urgence. L'entrepreneur doit s'assurer que les substances dangereuses
sont manipulées et entreposées conformément aux exigences réglementaires et codes applicables et veiller
au respect des exigences d’'étiquetage du SIMDUT. L’entrepreneur doit également avoir en place un plan
d’intervention en cas de déversement ainsi que I'équipement nécessaire. L'entrepreneur doit étre en mesure
de prouver que ses employés ont recu une formation sur le SIMDUT et gu'ils savent quelles mesures prendre
en cas de déversement. Tout rejet ou déversement qui nécessite l'intervention d’un organisme de
réglementation doit faire I'objet d’'une enquéte et étre déclaré conformément a la section Enquéte sur les
accidents / incidents et rapports. L’entrepreneur doit &tre en mesure de prouver que ses employés qui
transportent des marchandises dangereuses ont regu la formation pertinente a leur réle en matiere de
transport de marchandises dangereuses. Tous les déchets dangereux produits par I'entrepreneur doivent étre
éliminés par I'entremise de Brookfield Johnson Controls, & moins d’une autorisation écrite.

Cadenassage / Etiquetage
L'entrepreneur doit avoir en place un programme de contrble d’énergie dangereuse (cadenassage /

étiquetage) s'il doit effectuer des travaux d’entretien et/ou de réparation de matériel. Ce programme doit étre
mis a la disposition de Brookfield Johnson Controls aux fins d’examen si on le lui demande. Avant de procéder
au cadenassage et I'étiquetage d'un appatreil, I'entrepreneur doit informer le représentant de Brookfield
Johnson Controls du lieu de I'appareil et de la durée approximative des travaux. De plus, il doit examiner
toutes les sources d’énergie et la procédure écrite propre a I'appareil.

Soudage / Découpage (Travaux a haute température)
L'entrepreneur doit avoir en place un programme de travaux a haute température. Avant de commencer

quelque travail que ce soit, I'entrepreneur doit en aviser le représentant de Brookfield Johnson Controls et
obtenir un permis de travaux a haute température. L'exécution de tels travaux dans un batiment doit étre
planifiee d’avance (établissement d’'un calendrier, mesures d’ingénierie) pour réduire au minimum les dangers
d’exposition aux vapeurs et autres dangers des occupants. On doit également prendre les mesures
nécessaires pour prévenir toute interférence avec les systémes de sécurité incendie. Si les travaux comportent
des risques d’incendie ou exigent I'interruption ou I'arrét des systémes de sécurité incendie, un guet devra étre
affecté pendant et aprés les travaux. L’entrepreneur doit fournir le matériel et le personnel de sécurité incendie
nécessaires.

Espaces clos
Tout entrepreneur qui pénetre dans un espace clos pour lequel un permis est exigé doit respecter le processus

de travail de Brookfield Johnson Controls sur les espaces clos ainsi que ses exigences en matiére de permis.
L’entrepreneur ne peut pénétrer dans un tel espace qu’apres avoir examiné la procédure d’entrée dans des
espaces clos particuliére et obtenu les permis nécessaires aupres de Brookfield Johnson Controls. De plus, il
doit avertir le représentant de Brookfield Johnson Controls avant de pénétrer dans quelque espace clos que ce
soit. L’entrepreneur doit fournir son propre matériel de sécurité, y compris I'EPI et le matériel de surveillance et
de secours.
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Grues, monte-charge et autres appareils de levage
L’entrepreneur doit obtenir I'autorisation du représentant de Brookfield Johnson Controls avant d’introduire sur

le site des grues, monte-charge et autres appareils de levage et de les utiliser. Tous les utilisateurs doivent
avoir la formation et les certifications nécessaires. Le matériel doit étre entretenu conformément aux directives
du fabricant en matiére d’entretien et de sécurité. De plus, un rapport d’attestation d’inspection de matériel doit
étre fourni sur demande. Une copie des signaux manuels qui seront utilisés pour la grue doit étre affichée.
L’entrepreneur doit s’assurer que le poids des charges ne dépasse jamais les limites établies et que les
charges suspendues ne soient jamais laissées sans surveillance.

Inspections du lieu de travail

Brookfield Johnson Controls exige qu’on procéde a une inspection de tous les lieux de travail des
entrepreneurs afin de déceler les dangers. S'il y a lieu, on doit ensuite les corriger ou les isoler, conformément
aux réglements provinciaux et fédéraux applicables. Tous les lieux de travail doivent étre inspectés, peu
importe la taille ou la portée des travaux. Ces inspections doivent avoir lieu au début d'un projet, au moment
ou les conditions du site changent, aprés un accident ou au moins une fois par mois par la suite. Tous les
rapports d’inspection doivent étre transmis sans tarder au représentant de Brookfield Johnson Controls. Si
I'entrepreneur ne dispose d’'aucun rapport d’inspection, il peut se procurer la Liste de vérification relative aux
inspections des lieux de travail HSE-S02 de Brookfield Johnson Controls auprés du représentant de Brookfield
Johnson Controls.
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ANNEXE A

AVIS AUX ENTREPENEURS / FOURNISSEUR DE SERVICE CONCERNANT L’AMIANTE

Brookfield Johnson Controls Workplace Solutions Inc. RealSuite Inc. et FCB Corporation
(Brookfield Johnson Controls)
Lettre d’avis :

TRAVAILLER AVEC L’AMIANTE PEUT ETRE EXCESSIVEMENT DANGEREUX. INHALER DES FIBRES
D’AMIANTE PEUT PROVOQUER DES MALADIES RESPIRATOIRES, MESOTHELIOME OU CANCER.

L'amiante peut étre présente dans les matériaux énumérés ci-apres: tuyaux en ciment, mur en ciment,
revétement en ciment, carrelage de plancher en asphalte, carrelage de vinyle, sous-plancher, platre
acoustique, platre décoratif, peintures / revétements textureées, tuiles au plafond et panneaux
amovibles, isolant, isolant soufflé, matériaux ignifuge, composés d’étanchéité (thermique), matériaux
d'emballage, joints d'étanchéité a haute température, les hottes de laboratoire ou dessus de table,
gants de laboratoire, couvertures anti-feu, rideaux d'incendie, panneaux / sabots de freins ascenseur,
isolation de conduits de ventilation, isolation de chaudiére, conduits de ventilation flexibles, tours de
refroidissement, isolation de tuyaux, conduites de chauffage électriques, cloisons de panneau
électrique, tissu d’isolation électrique, isolation du cablage électrique, tableaux, bardeaux de toit, solin
de base, les produits de papier thermique, les portes d'incendie, calfeutrage / mastics, adhésifs,
panneaux muraux, pates a joints et mastics, revétements muraux en vinyle.

La présence de matieres contenant de I'amiante (MCA) friable et non friable a été identifiée ou est présumée
présente dans tous les établissements gérés par Brookfield Johnson Controls construits avant 1992.
L’Entrepreneur ou le fournisseur de service doit examiner avant de débuter le travail, I'enquéte sur la présence
d'amiante ou la lettre d’avis de présence d'amiante, placé dans le livre du batiment. Les batiments sans un ou
I'autre de ces documents, doivent étre considérés comme des batiments susceptibles de contenir des MCA.
Ou des MCA ont été identifiées, Brookfield Johnson Controls passera en revue avec le personnel de
I'Entrepreneur / fournisseur de service, les endroits qui en contiennent. Le Programme de gestion I'amiante de
Brookfield Johnson Controls s'applique a tous les travaux d'entretien, de réparation et de rénovation qui peut
perturber les matériaux d'amiante. La perturbation des matériaux de construction en amiante ne peut étre
entreprise que par des entrepreneurs qualifiés qui ont recu une formation sur les précautions et procédures
liés a 'amiante (conformément aux réglements provincial / fédéral en santé et sécurité au travail et sa Loi).
Puisqu’au contrat vous devez fournir des services et des matériaux pour Brookfield Johnson Controls,
I'entrepreneur / fournisseur de service ne doit pas perturber des matériaux contenant de I'amiante sans
notification préalable & Brookfield Johnson Controls. L'entrepreneur / fournisseur de service et leur travailleurs
vont suivre toutes les procédures prévues par le programme gestion de I'amiante de Brookfield Johnson
Controls et ce, quel que soit I'endroit des travaux.

Merci de votre collaboration

“LA SECURITE AVANT TOUT EST NOTRE FACON DE FAIRE”
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ANNEXE B

DOCUMENTS DE SANTE ET SECURITE REQUIS PAR BROOKFIELD JOHNSON CONTROLS

- Le guide de Brookfield Johnson Controls en santé, sécurité et environnement de I'Entrepreneur
signé et paraphé
e Ce document doit étre lu, paraphé et signé par I'Entrepreneur ou son représentant et remis au
gestionnaire de projet (GP) avant le début des travaux.

- Analyse derisque
¢ Une analyse de risque doit étre faite avant le début des travaux et dépendamment du projet,
elle doit étre refaite si les conditions ont changé ou un nouveau risque est apparu sur le
chantier.

Les documents précités doivent étre fournis au GP au début du projet.

Les documents suivants (si nécessaire) doivent étre fournis au GP le plus tdt possible pendant le projet.

Inspection de sécurité pré-projet
e Lorsque le projet implique des modifications a la structure du batiment, une inspection de
sécurité doit étre complétée afin d'identifier les risques pour les locataires ainsi que les
travailleurs.

- Plan de sécurité du projet
e Un Plan de sécurité, si nécessaire, devrait étre complété avant le début du projet. |l doit étre
communiqué et disponible pour tout le personnel sur le chantier avant le début des travaux.

- Orientations en sécurité des lieux
e Lorsqu’un ou plusieurs employés sont sur un chantier, une orientation en sécurité des lieux doit
avoir lieu pour permettre aux employés de se familiariser avec I'environnement de travail. Si des
régles spécifiques a ce lieu doivent étre appliquées, les employés doivent en étre informés.

- Plan de mesure d’'urgence
e En cas d'urgence, un plan de mesure d’'urgence doit permettre de répondre adéquatement a la
situation. Ce plan doit étre transmis au GP.

- Discussions en santé et sécurité
e Une discussion en santé et sécurité doit étre faite au début du projet et devrait avoir lieu
périodiquement pendant la réalisation du projet. Les minutes de ces réunions doivent étre
fournies au GP.

- Permis de travail (Cadenassage / étiquetage, travaux a haute température)
e Un systéme de permis doit exister au besoin.

- Rapports d’incidents — Quasi-accidents
e Tout incident ou quasi-accident qui survient lors d’un projet de Brookfield Johnson Controls, doit
étre communiqué immédiatement au GP et la documentation, incluant I'enquéte d’accident, doit
étre fournie dans un délai de 72 heures suivant cette derniére, sauf si le client a des exigences
plus restrictives.

Parapher ici

Brookfield
Johnson
Controls
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ATTESTATION DE L’ENTREPRENEUR

Je , TEntrepreneur (ou le représentant de I'Entrepreneur), atteste
par ma signature que j'ai lu et compris les regles et politiques contenues dans les pages
précédentes. J'atteste également que j'ai recu et accepte le “Guide des politiques de santé,
sécurité et environnement a I'intention des entrepreneurs” de Brookfield Johnson Controls.

Nom de I'entreprise (en lettres moulées)

Signature (Entrepreneur / Représentant de I'Entrepreneur)

Nom (en lettres moulées)

Titre / Poste

Date

Brookfield
Johnson
Controls



ANNEXE B
Permis d’accés aux espaces clos
Registre d’accés aux espaces clos

Evaluation des risques des espaces clos






I* Public Works and Government ~ Travaux publics et Services
Services Canada gouvernementaux Canada

Permit no.
N° du permis

CONFINED SPACE ENTRY PERMIT
PERMIS D'ACCES AUX ESPACES CLOS

Valid for eight (8) hours only.
Ce permis est valable pendant huit (8) heures seulement.

Issue date and time
Date et heure d'émission

Expiry date and time
Date et heure d'expiration

PWGSC Personnel
Personnel de TPSGC

Contractor
Entrepreneur

Location - Lieu Dept. - Min. Confined space no.

Confined space class
Ne de I'espace clos

Catédnnria d'acnara rlne

Description of work to be completed - Description du travail a effectuer

Yes | N/A
Oui | S.0.

HAZARDS OF THE CONFINED SPACE
RISQUES PRESENTES PAR L'ESPACE CLOS

D D Oxygen Hazard: < 19.5% or > 23.0%
Manque d'oxygene : < 19.5% ou > 23.0%

Flammables: > 10% of LEL - Specify
Produits inflammables : 10% de la limite explosive inférieure - Précisez

Toxic Chemicals: > TLV-TWA - Specify
Produits chimiques toxiques : > valeur TLV-TWA - Précisez

Mechanical Hazards: - Specify
Risgues mécaniques : - Précisez

Electrical Hazards: - Specify
Chocs électriques : - Précisez

O(o|jo|o|o
O(o|jo|o|fo

Physical Hazards: noise; vibration, light, lazer; x-ray; heat; cold; surfaces; engulfment - Specify
Rlsques phyS|ques . bruits; vibrations; lumiére; laser; rayons X; chaleur; froid; surfaces; engouffrement - Précisez

D Others: - Specify
Autres : - Précisez

O

Equipment required for CS Entry - Equipement requis pour entrer dans I'espace clos

Lockouts )
Mécanismes de verrouillage

Lifelines and Safety harnesses

/Air purifying protection 2 )
Cable de sauvetage et harnais de sécurité

Re pirat.og
D Dispositif de protection des voies .
respiratoires et de purification de I'air

Hearing protection
Protecteurs auditifs

Tool box
Coffre a outils

Rescue equipment

Dispositif de levage personnel

Equipement d'aération
Secure area (post and flag)

Zone protégée (affichage et signalisation)

Fire extinguishers
Extincteurs d'incendie

Tripod Lighting units Head protection
Trépied Dispositifs d'éclairage Casque protecteur
Personal lift Ventilation Hand protection

Gants

Eye protection
Protecteurs oculaires

Face protection

OOoo0ao

Equipement de secours

Ground force circuit interrupters
Disjoncteur de fuite a la terre et
interrupteur de circuit de fuite

Visiere

OOoo0ao
OO000a0
OO000a0

Person in charge - Personne responsable .
Signature

Safety Watcher - Gardien Signature

Entrants - Personnes qui entrent dans I'espace clos

Local emergency/medical response teams - Equipes locales d'intervention médicale et d'urgence Telephone nos. - N°% de

() -

Authorization - Autorisation
The above information is complete and accurate. Information pertaining to hazards and equipment requirements has been extracted from the latest Hazard Assessment, dated

Tous |ESTENseIignements Tournis cl-dessus sont complets et exacts. L'information relative aux risques et a I'équipement requis est fondée sur la derniere évaluation des risques en
date du

Manager in Charge of Worksite or Supervisor Signature

Gestionnaire responsable du lieu de travail ou le superviseur

PWGSC-TPSGC 101 (9/96) Copy To be completed by Manager in Charge of Worksite or Supervisor
Cople 1» A remplir et a conserver par le gestionnaire responsable du lieu de travail ou le superviseur




I* Public Works and Government ~ Travaux publics et Services

Services Canada gouvernementaux Canada
Permit no.

CONFINED SPACE ENTRY PERMIT N° du permis
Valid for eight (8) hours only. !
Ce permis est valable pendant huit (8) heures seulement. PERMIS D'ACCES AUX ESPACES CLOS
Issue date Time - Heure Expiry date Time - Heure
Date . Date
Entry date Time )
Date d'entrée 4 Heure
Anticipated exit - Sortie de prévue .

Time }
Date } Heure
Location - Lieu Dept. - Min. Confined space no. Confined space class
Ne de l'espace clos Catégorie d'espace clos

Description of work to be completed - Description du travail a effectuer

Yes | N/A HAZARDS OF THE CONFINED SPACE
Oui | S.O. RISQUES PRESENTES PAR L'ESPACE CLOS

D D Oxygen Hazard: < 19.5% or > 23.0%
Manque d'oxygéne : < 19.5% ou > 23.0%

Flammables: > 10% of LEL - Specify
Produits inflammables : 10% de la limite explosive inférieure - Précisez

Toxic Chemicals: > TLV-TWA - Specify
Produits chimiques toxiques : > valeur TLV-TWA - Précisez

Mechanical Hazards: - Specify
Risgues mécaniques : - Précisez

Electrical Hazards: - Specify
Chocs électriques : - Précisez

O0O|o|Oo|ad
O(Oo|o|o|0d

Physical Hazards: noise; vibration, light, lazer; x-ray; heat; cold; surfaces; engulfment - Specify
Rlsques phyS|ques . bruits; vibrations; lumiére; laser; rayons X; chaleur; froid; surfaces; engouffrement - Précisez

Others: - Specify
D Autres : - Précisez

O

Equipment required for CS Entry - Equipement requis pour entrer dans I'espace clos

Respiratory/Air purifying protection
D Dispositif de protection des voies
respiratoires et de purification de I'air

Lifelines and Safety harnesses
Cable de sauvetage et harnais de sécurité

Lockouts

I ) Hearing protection
Mécanismes de verrouillage

Protecteurs auditifs

Tripod Lighting units Head protection
Trépied Dispositifs d'éclairage Casque protecteur
Personal lift Ventilation Hand protection

Dispositif de levage personnel Equipement d'aération Gants

Tool box

Secure area (post and flag)
Coffre a outils

Eye protection
Zone protégée (affichage et signalisation)

Protecteurs oculaires

Rescue equipment

Fire extinguishers
Equipement de secours

. : . F r ion
Extincteurs d'incendie ace protectio

OOoo0ao

OOoo0ao
OO0000
OO000a0

Visiére
Ground force circuit interrupters
Disjoncteur de fuite a la terre et
interrupteur de circuit de fuite
Person in charge - Personne responsable .
Signature
Safety Watcher - Gardien .
Signature
Entrants - Personnes qui entrent dans I'espace clos
Local emergency/medical response teams - Equipes locales d'intervention médicale et d'urgence Telephone nos. - N°s de téléphone

-

Authorization - Autorisation

| certify that all of the above information is complete and accurate and that all participants have been briefed on the work to be completed.
Je certifie que tous les renseignements susmentionnés sont complets et exacts et que tous les participants ont regu les instructions relatives au travail a effectuer.

Person in Charge - Personne responsable Signature

PWGSC-TPSGC 101 (9/96) Copy 2 p To be completed by Person in Charge and returned to Manager in Charge of Worksite or Supervisor prior to CS entry

Copie A remplir et & conserver par la personne responsable et retourner au gestionnaire responsable du lieu de travail ou




Contractor PWGSC Personnel
Entrepreneur Personnel de TPSGC

CONFINED SPACE ENTRY PERMIT - PERMIS D'ACCES A UN ESPACE CLOS

WES | YA CONFINED SPACE ENTRY CHECKLIST
Oui | S.0. LISTE DE CONTROLE POUR EN ESPACE CLOS

All participants have valid certification for this Confined Space Entry.
Participants formés pour entrer dans un espace clos.

O
O

All participants have been briefed on all potential hazards.
Participants au courant des risques potentiels.

All departments have been informed of potential service interruption.
Tous les ministéres ont été informés de la possibilité d'une interruption de service.

All hazard sources have been isolated, blanked or blocked with locks and tags.
Sources de danger isolées, obturées ou verrouillées et étiquetées.

All energy sources have been locked out and tagged.
Sources d'alimentation verrouillées et étiquetées.

All potential ignition sources have been eliminated.
Sources d'inflammation potentielles éliminées.

All tools and equipment have been checked and found to be in good repair.
Outils et équipement vérifiés et jugés en bon état.

IThe opening for entry into and exit from the Confined Space is sufficient to allow safe passage of a person using protection equipment.
L'ouverture prévue pour entrer dans I'espace clos ou pour en sortir est assez grande pour laisser passer une personne munie d'un équipement de protection.

Confined Space has been drained, washed and purged of all potential hazards.
Espace clos vidé, lavé et ne présentant plus aucun danger potentiel.

Ventilation provides for a good fresh air supply.
L'aération permet un bon approvisionnement en air frais.

All appropriate emergency equipment is readily available. (First Aid Kit, Extinguisher, etc.) Equipement d'urgence facilement accessible (trousse
de premiers soins, extincteurs, etc.)

All required atmospheric testing has been completed and recorded.
Qualité de I'air évaluée et résultats enregistrés.

All additional permits have been acquired. (Hot Work, etc.)
Permis additionnels (pour travail a chaud, par ex.) délivrés.

Area has been secured for entrants and public.
Secteur surveillé et isolé.

The Emergency Response Team have been alerted to the CS Entry.
Equipe des mesures d'urgence avisée d'une entrée dans un espace clos.

Oo|jo(0|jo|jo(ojojao|jo|jo(o|o|o|(O
Oo|jo(0|jo|jo(ojojao|jo|jo(o|o|o|(O

Safety Watcher has been briefed.
Gardien mis au courant et posté.

Person in Charge - Personne responsable Signature

PWGSC-TPSGC 101 (9/96)




I* Public Works and Government ~ Travaux publics et Services

Services Canada gouvernementaux Canada
CONFINED SPACE ENTRY PERMIT Egrcmitpg?mis
Valid for eight (8) hours only. PERMIS D'ACCES AUX ESPACES CLOS
Ce permis est valable pendant huit (8) heures seulement.
Issue date Time - Heure Expiry date Time - Heure
Date . Date
Entry date Time >
Date d'entrée } Heure o
Anticipated exit - Sortie de prévue )
Date } Time } .
Heure -
Location - Lieu Dept. - Min. Confined space no. Confined space class
N° de I'esnace clos Catéaorie d'esnace clos

Description of work to be completed - Description du travail a effectuer

Yes | N/A HAZARDS OF THE CONFINED SPACE
Oui | S.0. RISQUES PRESENTES PAR L'ESPACE CLOS

Oxygen Hazard: < 19.5% or > 23.0%
Manque d'oxygéne : < 19.5% ou > 23.0%

Flammables: > 10% of LEL - Specify
Produits inflammables : 10% de la limite explosive inférieure - Précisez

Toxic Chemicals: > TLV-TWA - Specify
Produits chimiques toxiques : > valeur TLV-TWA - Précisez

Risgues mécaniques : - Précisez

Electrical Hazards: - Specify
Chocs électriques : - Précisez

O
O
O
D Mechanical Hazards: - Specify
O
O

O|0O(0| 0|0

Physical Hazards: noise; vibration, light, lazer; x-ray; heat; cold; surfaces; engulfment - Specify
Rlsques phyS|ques . bruits; vibrations; lumiére; laser; rayons X; chaleur; froid; surfaces; engouffrement - Précisez

Others: - Specify
Autres : - Précisez

O
O

Equipment required for CS Entry - Equipement requis pour entrer dans I'espace clos

Respiratory/Air purifying protection
Dispositif de protection des voies
respiratoires et de purification de I'air

Lifelines and Safety harnesses
Cable de sauvetage et harnais de sécurité

Hearing protection
Protecteurs auditifs

Lockouts .
Mécanismes de verrouillage

Tripod Lighting units Head protection
Trepied Dispositifs d'éclairage Casque protecteur
Personal lift Ventilation Hand protection
Dispositif de levage personnel Equipement d'aération Gants

Tool box Secure area (post and flag) Eye protection

Coffre a outils Protecteurs oculaires

Rescue equipment
Equipement de secours

Zone protégée (affichage et signalisation)
Fire extinguishers

Face protection

OOoo0ao

OOoo0ao
OO0000
OO000oa0

Extincteurs d'incendie Visiere
Ground force circuit interrupters
Disjoncteur de fuite a la terre et
interrupteur de circuit de fuite
Person in charge - Personne responsable .
Signature
Safety Watcher - Gardien ]
Signature
Entrants - Personnes qui entrent dans I'espace clos
Local emergency/medical response teams - Equipes locales d'intervention médicale et d'urgence Telephone nos. - N°% de

Authorization - Autorisation
| certify that all of the above information is complete and accurate and that all participants have been briefed on the work to be completed.
Je certifie que tous les renseignements susmentionnés sont complets et exacts et que tous les participants ont regu les instructions relatives au travail a effectuer.

Person in Charge - Personne responsable Signature

PWGSC-TPSGC 101 (9/96) Co To be completed by Person in Charge, posted at Entry site and returned to Manager in Charge of Worksite or Supervisor
Copiye 3 upon completion of the work
p A remplir par la personne responsable, afficher a I'entrée de I'espace clos et retourner au gestionnaire responsable du lieu de
travail ou le superviseur une fois le travail terminé



Contractor

D PWGSC Personnel

Entrepreneur Personnel de TPSGC
ATMOSPHERIC MONITORING - EVALUATION DE L'AIR
S Allowable limits ~Initial results A’\Ifesults - Resultatf/Iatin 5§SUHS - Resultats’vIaltin Final results
Limites permises | Résultats préliminaires | g Apresraidi | PM Apresrial | Résultats définitifs
Oxygen >19.5% <23%
Oxygéne
Flammability 10% LEL
Inflammation
H,S 10 ppm
CcO 25 ppm
Temperature Température| °C
Entry date ) Time )
Date d'entrée Heure o
Exit date Time
Date de sortie 3 Heure b -
Area secured - Secteur surveillé T
ime
Date > Heure 4 o
Person in Charge - Personne responsable Signature

Atmospheric Monitoring conducted by - Evaluation de I'air menée par

Device - Appareil

Calibration date - Date d'étalonnage

Calibrated by - Etalonner par

Name - Nom

Title - Titre

Signature

Telephone number - Numéro de téléphone

C ) -

PWGSC-TPSGC 101 (9/96)

NOTE: A hard copy, or machine readable version, of this permit must be maintained for a period of two (2) years after the date initializing the
permit or for ten (10) years if any portion of the verification procedures were not complied with.

NOTA : Une copie alire, ou une version lisible par machine, de ce permis doit étre conservée pendant deux (2) ans apres la date d'émission
ou pendant dix (10) ans si les procédures de vérification n'ont pas été suivies.







I* Public Works and Government
Services Canada

Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada

CONFINED SPACE ENTRY LOG

REGISTRE D'ACCES AUX ESPACES CLOS

Site supervisor - Superviseur du site

() -

[

Telephone number - Numéro de téléphone

]

Name
Nom

Date

Confined Space Location
Identification de l'espace

Timein
Heure d'entrée)

Time out
Heure de
sortie

PWGSC-TPSGC 103 (10/96)
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Services Canada

Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada

CONFINED SPACE HAZARD ASSESSMENT

EVALUATION DES RISQUES DES ESPACES CLOS

Note: To be reviewed every three years
Remarque : A revoir tous les trois ans
Assessment
; - Potential hazards Suggested control measures dates
CSno. | Class Location Description Risques potentiels Mesures de controle suggérés Dates
d'évaluation

Oxygen hazard
Risques atmosphériques

CO:

Signature:

Date:

Conducted by:
Effectuée par :

H2S: 02:

Hazard Assessment Readings - Relevé pour I'évaluation des risques

% LEL:
% LEI :

Flammables
Matieres inflammables

Toxic chemicals
Produits chimigques toxiques

Mechanical hazards
Risques mécaniques

Electrical hazards
Risques électriques

Physical hazards
Risques physiques

Others - Divers

Frequency - Fréquence

Activities conducted in area - Activités exercées dans la zone

PWGSC-TPSGC 104 (9/96)







ANNEXE C

Permis de travail a haute température






Brookfield )

Solutions Globales Intégrées

_PERMIS DE TRAVAIL A HAUTE TEMPERATURE

Date: Lieu: Bon de travail #:

Description de la tache:

Nom des personnes effectuant les travaux :

Permis expire le : Date Heure (hh:mm)

Je me suis assuré que le lieu de travail ait été vérifié, que les précautions cochées ci-dessous ont été prises afin de prévenir les
incendies et que les autorisations ont été obtenues pour ce travail.

(Nom et Signature de la personne autorisant le permis)

Précautions
La personne autorisant le permis doit inspecter la zone de travail et cocher toutes les précautions prises pour prévenir un incendie.

Généralités :

OK N/A
O Gicleurs ou boyaux incendie sont opérationnels.
O Extincteur chargé et prét a étre utilisé sur le lieu de travail.
O Outils de coupe ou de soudure en bon état.

O Tous les équipements ont été nettoyés de tous combustibles / matériaux inflammables.
O Le responsable du lieu de travail et le personnel ont été avisés des travaux.

0

0

O

O O L’atmosphére est libre de tout gaz et vapeurs inflammables.

O

O

O O Les numéros des contacts pour les urgences sont a I'endos du permit.

Exigences dans un rayon de 15m ou m du travail a chaud (si indiqué autrement par la personne autorisant le permis):
O Les planchers de la zone de travail ont été bien nettoyés.

Les matériaux combustibles ou liquides inflammable (MCLI) ont été enlevés.

Les MCLI doivent étre protégés au moyen de matériaux incombustibles si leur déplacement est impossible.

Les murs, les cloisons et le plafond combustible sont protégés avec des matériaux incombustibles.

Les planchers et les surfaces inflammables sont mouillés ou recouvert de baches résistantes au feu

Les ouvertures (murs et planchers) sont fermées ou les sections concernées sont protégées contre les étincelles.
Le personnel est protégé contre le risque d'électrisation lorsque les planchers sont mouillés.

Les conduits et les convoyeurs transportant du matériel combustible sont recouverts, protégés ou a I'arrét.

gooooooaoao
gooooooad

Travail a faire sur des murs, plafond ou le toit :
O O La construction est non combustible et ne posséde pas d’isolant ou de revétement combustible

O O Le matériel combustible de I'autre c6té du mur, du plafond ou du toit a été enlevé ou protégé.

Travail a faire sur des récipients fermés :
O O Les contenants fermés ou la tuyauterie a été purgés des vapeurs inflammables. Un explosimétre est utilisé.

O O Les récipients et les conduits ont été vidés de tout combustible et nettoyés.

Guet incendie : (Habituellement la personne qui effectue les travaux)

O O Sur place pendant toute la durée des travaux et 60 minutes apreés la fin des travaux.

O O En possession d’'un extincteur ou boyau incendie, sait s’en servir et comment sonner I'alarme.

O O Dautres guets peuvent étre requis dans des sections avoisinantes, au-dessus ou en-dessous de la zone.

Heure du début des travaux : (hh:mm) Heure de fin des travaux : (hh:mm)

Inspection finale
Le lieu de travail a été surveillé et inspecté pendant 4 heures aprées la fin des travaux et a été jugé sécuritaire et sans début d’incendie.

Heure de I'inspection finale : (hh:mm)

Vérifié par :

(Nom et signature)

Copies : 1. Garder sur le lieu de travail 2. Pour vos dossiers 3. Pour votre directeur ou le client

HS 262 01 RP1 Révision 5, Date: 21 juillet 2015 Page 1 of 1
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