A=COM

Travaux Publics et Services
Gouvernementaux Canada

Compensation pour la perte d'habitat
du poisson - Rapides de Vaudreuil

Devis Technique

Version finale
Emis pour soumission

Février 2017 Numéro de projet: R.071652.970



A=COM

Compensation pour la perte d’habitat du poisson — Rapides de Vaudreuil

Signatures

3
8
&

&

Rapport préparé par :

i Le 6 février 2017
Diane Zreik, ing., M.Sc., Ph.D., PMP

Rapport vérifié par :

Le 6 février 2017
Sylvain Lacasse, biologiste, M.Sc.,
Chargé de projet

AECOM Consultants Inc.
60444059




Liste des sections



R.071652.970 Table des matiéres Section 00 01 10
Compensation pour la perte Février 2017
d’habitat du poisson — Rapides de Vaudreuil Page v
SECTION A : DEVIS TECHNIQUE
Numéro de la section Titre de la section Nombre de
pages
Section 01 — Exigences générales
1-0111 00 Sommaire des travaux 2
2-0114 00 Restrictions visant les travaux 5
3-01 29 00 Paiement 7
012983 Paiement - Services de laboratoires d'essali 2
013119 Réunions de projet 2
013216 07 Ordonnancement des travaux 5
013300 Documents/Echantillons & soumettre 4
01 3500 06 Régulation de la Circulation 5
01352906 Santé et securité 18
013543 Protection de 1’environnement 12
01 4500 Contréle de qualité 4
015100 Services d'utilités temporaires 2
0152 00 Installations de chantier 7
0156 00 Ouvrages d'acces et de protection temporaires 4
017411 Nettoyage 1
017700 Achévement des travaux 2
017800 Documents/Eléments & remettre a I'achévement des travaux 4
329224 Remise en état des lieux 4
329225 Relocalisation du Podostémon a feuilles cornées 4
353124 Production de la pierre pour les frayéres 12
353125 Mise en place de la pierre dans I’eau 14

SECTION B : Etude géotechnique factuelle et caractérisation environnementale des sols
(GHD Consultants Limitées, novembre 2016) — Parc Sabourin

SECTION C: Mesures d’atténuation inscrites a la demande d’autorisation en vertu de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

FIN DE LA SECTION

60444059

AECOM Consultants Inc.




Section A
Devis Technique



R.071652.970 Sommaire des travaux Section 01 11 00

Compensation pour la perte Février 2017
d’habitat du poisson — Rapides de Vaudreuil Page 1
Partie 1 Géneral
11 EXIGENCES CONNEXES

1 L’ensemble des sections incluses au présent devis
1.2 TRAVAUX VISES PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS

1 Les travaux faisant I'objet du présent contrat comprennent I’aménagement de zones

favorables a la fraie, a I’alevinage et a I’alimentation des poissons entre le pont
Taschereau et I’7le aux Pins sur la riviére des Outaouais

2 Les travaux comprennent, sans s’y limiter.
.1 L’aménagement de 282 Tlots environ pour la fraie de I’achigan en zones d’eau calme

sur une superficie totale de 28 279 m?,

.2 L’aménagement de frayéres multi-spécifiques en eau vive sur une superficie totale de
76 506 m’.

.3 La préparation des aires de chantier et de stockage dans le parc Sabourin et
optionnellement dans un terrain appartenant au Ministére des Transports, de la
Mobilité Durable et de I’Electrification des Transports (terrain du MTMDET).

4 L’installation d’une cléture autour du parc Sabourin et du terrain du MTMDET.

5 L’application de mesures d’atténuation environnementales en relation avec les
travaux.

.6 L’application de mesures de protection du sol dans les aires de chantier et de
stockage.

.7 Larelocalisation de 100 m? de podostémon a feuilles cornées.
.8 Le nettoyage du parc Sabourin & la fin des travaux.
.9 Laremise en état du terrain du MTMDET a la fin des travaux (si utilisé).

1.3 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

1 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.

2 Utiliser le Parc Sabourin et le terrain du MTMDET comme aires de chantier et
d’entreposage selon les conditions de la Section 01 14 00 — Restrictions visant les
travaux.

3 Trouver les zones de chantier ou d'entreposage supplémentaires nécessaires a I'execution

des travaux aux termes du présent contrat et en payer le co(t.

14 SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

1 Assurer la protection des installations existantes dans le Parc Sabourin et le terrain du
MTMDET.
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15 DOCUMENTS REQUIS
1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordre de modification.

Autres modifications apportées au contrat.
Rapports des essais effectués sur place.
Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
.11 Autres documents indiqués.
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FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
11 ACCES AU CHANTIER

1 Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des

voies de circulation et des rampes conformes a la réglementation municipale, provinciale
Ou autre, et en assurer l'entretien.
1.2 REGLEMENTATION EN VIGUEUR
1 (L.C. 2001, ch. 26) Loi sur la marine marchande du Canada.
(C.R.C., ch. 1416 - C.R.C., c. 1416) Réglement sur les abordages - Collision Regulations.
3 (DORS/2005-134 — SOR/2005-134) Réglement sur la sécurité de la navigation -
Navigation Safety Regulations.
1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. A cet
égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministere pour
faciliter I'exécution des travaux prescrits.

2 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens
temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

3 L’Entrepreneur mettra des installations sanitaires & la disposition de son personnel et de
celui du Ministére et en assurera I'entretien.

4 L’Entrepreneur permettra I’acces au site et aux equipements flottants a tout moment pour
le Représentant du Ministere.

5 L’Entrepreneur est en tout temps responsable du transport du personnel du Ministére sur
I’eau pendant la période des travaux en milieu hydrique.

.6 Le Parc Sabourin et le terrain du MTMDET situé de I’autre c6té de I’ Autoroute 20 sont

mis a la disposition de I’Entrepreneur sans frais de location. Tout aménagement ou
modification pour accommaoder le chantier y seront faits aux frais de I’Entrepreneur. Les
limites de ces terrains sont tel que montré dans le plan D-1001. Ces limites ne peuvent
étre dépassees que ce soit pour les installations de chantier, pour I’entreposage des
matériaux, ou pour I’acceés a ces terrains.

v Le Parc Sabourin peut étre utilisé sans restriction pour I’entreposage des matériaux et les
installations de chantier jusqu'a I'achévement des travaux. L’acces a I’enseigne
publicitaire qui s’y trouve doit étre en tout temps assuré a partir du boulevard Harwood.

8 Le Parc Sabourin doit étre utilisé pour I’accés a la riviére jusqu'a I'achévement des
travaux. Un seul point d’acces a la riviere est permis. Ce point d’accés sera choisi par
I’Entrepreneur.

9 L’acces (entrée et sortie) au Parc Sabourin a partir de I’ Autoroute 20 se fait uniqguement

par I’ Avenue Sabourin.

10 Le terrain du MTMDET est mis a la disposition de I’Entrepreneur mais son utilisation est
facultative. Cependant, son utilisation est assujettie aux conditions suivantes :

AECOM Consultants Inc.
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I’avenue Allen ne peut pas étre utilisée pour I’accés au terrain ni pour les activités de
chantier; les équipements de la municipalité ainsi que toute autre installation ou
infrastructure qui s’y trouvent doivent étre protéges; I’acces au terrain ne peut se faire que
par les avenues William et Robert, qui sont enclavées dans les limites du terrain du
MTMDET. Ces avenues, propriété de la Ville de Vaudreuil-Dorion, sont également mises
a la disposition de I’Entrepreneur.

A1 Aucun décapage du sol n’est permis au Parc Sabourin et au terrain du MTMDET. Le sol
devra étre protégé contre I’orniérage par les mesures énoncées dans la Section 015200 -
Installations de chantier.

A2 Le déeboisement dans le Parc Sabourin est permis a I’exception des arbres récemment
plantés le long de la rive et qui sont en majorité localisés a I’intérieur de la bande
riveraine de 10 m de largeur. Cependant I’Entrepreneur doit faire de son mieux pour
minimiser le déboisement. Un permis d’abattage de la ville de Vaudreuil-Dorion est
requis.

13 Le déboisement dans le terrain du MTMDET est permis mais assujetti aux conditions
suivantes :

.1 Le déboisement est interdit sur une bande de vingt (20) métres de largeur le long de
la voie ferrée comme indiqué sur le Plan D-1001. Cette bande boisée doit étre
conservée et protégeée.

.2 Le rabattage dans les endroits autorisés doit se faire au ras du sol.

.3 Le reboisement doit se faire sur une bande de vingt (20) métres de largeur située a
I’est de I’ Avenue Robert le long de la voie ferrée comme indiqué sur le Plan D-1001.
La densité de reboisement ainsi que les conditions a respecter sont telles que décrites
dans la Section 329224 - Remise en état des lieux.

4 Un plan de déboisement incluant les mesures de protection des arbres conservés et le
plan de reboisement devront étre présentés au MTMDET pour approbation avant le
début des travaux.

.5 L’Entrepreneur doit faire de son mieux pour minimiser le déboisement.

14 Les remises en état du Parc Sabourin et du terrain du MTMDET sont telles que spécifiées
dans les Sections 32 92 24 - Remise en état des lieux.

15 Un plan de circulation sera préparé par I’Entrepreneur et soumis pour approbation du
Représentant du Ministere avant le début de toute activité en relation avec les terrains de
chantier et d’entreposage tel que spécifié dans la Section 01 35 00 06 - Régulation de la
circulation.

.16 Le Parc Sabourin et le terrain du MTMDET devront étre cléturés le long du pourtour
indiqué sur le plan D-1001 et selon les spécifications dans la Section 01 56 00 - Ouvrages
d'acces et de protection temporaires.

1.4 SERVICES EXISTANTS
1 Assurer la circulation du personnel et des véhicules.
2 Assurer la sécurité de la circulation piétonne sur les trottoirs et la circulation cycliste sur

la piste cyclable le long du parc Sabourin. La signalisation d’approche pour les travaux
de construction exigée pour la route est aussi applicable en approche de la piste cyclable.

AECOM Consultants Inc.

60444059



R.071652.970 Restrictions visant les travaux Section 01 14 00

Compensation pour la perte Février 2017
d’habitat du poisson — Rapides de Vaudreuil Page 3
3 Construire des barriéres de protection conformément aux Sections 01 35 00 06 -

Régulation de la circulation et 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection temporaires.

15 EXIGENCES PARTICULIERES

1 Les travaux dans les aires de chantier et de stockage peuvent avoir lieu pendant toute la
durée du contrat. Les travaux dans le milieu hydrique ne peuvent pas avoir lieu entre le
15 mars et le 1 juillet pour les eaux vives (zones V1 a V10) et entre le 15 mars et le
15 septembre pour les eaux calmes (zones C1 a C4).

2 Soumettre I'horaire des travaux conformément a la Section 01 32 16.07 -
Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

3 S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier
connaissent les réglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité
incendie, la circulation routiere et la sécurité au travail.

A Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

Dans la mesure du possible, veiller & ce que les matériaux/matériels soient livrés en
dehors des heures de pointe.

1.6 EXIGENCES RELATIVES AUX TRAVAUX EN RIVIERE
1 Concernant I’utilisation de I’équipement flottant, I’Entrepreneur a I’obligation de :

.1 Rapporter les déplacements de ses équipements flottants aux Services de
communication et de trafic maritime (SCTM) de la Garde cétiére canadienne. Il
devra également rapporter au SCTM les heures des débuts et fins des périodes de
construction.

.2 Fournir I’équipement d’une taille et d’une capacité suffisante pour réaliser tous les
travaux.

.3 Transmettre un certificat de conformité de chaque équipement flottant au
Représentant du Ministére avant le début des travaux.

4 Pendant I’exécution du contrat, toute la machinerie doit étre maintenue en bon état de
marche, et étre réparée convenablement et rapidement en tout temps. Tous les
équipements utilisés doivent étre adaptés aux conditions qui prévaudront dans le
secteur des travaux. lls doivent, de par leurs dimensions, leur tirant d’eau et les
particularités, se préter a I’exécution des travaux.

.5 Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément a la
(L.C. 2001, ch. 26) Loi sur la marine marchande du Canada.

.6 Assurer un service d’écoute radio a bord.

.7 Mettre en place et de maintenir fonctionnelles des bouées et des feux de signalisation,
et ce, pour toute la durée du contrat.

.8 Fournir, mettre en place (mouiller) et entretenir a ses frais toutes les bouées ou
marques requises pour I’exécution adéquate des travaux. Si, par hasard ou par
accident, une ou plusieurs bouées/marques calaient ou partaient a la dérive, elles
devront étre renflouées et/ou récupérées aux frais de I’Entrepreneur. L’Entrepreneur
est responsable de tout accident, de quelque nature que ce soit, causé par une
mauvaise disposition ou par un manque de visibilité des bouées/marques, que ce soit
de jour ou de nuit.
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.9 Maintenir fonctionnels tous les signaux et feux obligatoirement installés sur
I’équipement flottant nécessaire aux travaux, selon le (C.R.C., ch. 1416 - C.R.C.,
c. 1416) Réglement sur les abordages — Collision Regulations et le (DORS/2005-134
— SOR/2005-134) Reglement sur la sécurité de la navigation — Navigation Safety
Regulations. Tout I’équipement nécessaire aux travaux devra étre convenablement
identifié et visible en tout temps.

.10 Pendant les heures de travail, des équipements de I’Entrepreneur peuvent, au besoin,
se trouver dans le chenal de navigation & condition de ne pas entraver la libre
circulation des embarcations le long de la voie navigable.

.11 L’Entrepreneur ne peut pas amarrer ou ancrer ses équipements flottants pendant les
périodes d’inactivité a I’intérieur de la voie navigable.

.12 S’il arrivait que I’Entrepreneur provoque une obstruction a la navigation.

.1 Il devra aviser les Services de communication et de trafic maritime (SCTM) ainsi
que le Représentant du Ministere.

.2 Il devra procéder sur le champ & I’enlévement de cet équipement & ses frais.

.3 Si I’Entrepreneur manque a ces obligations, le Représentant du Ministere se
chargera de I’enlévement de I’obstacle et tous les frais encourus seront débités a
I’Entrepreneur.

.13 Les équipements de I’Entrepreneur ne doivent & aucun moment nuire aux opérations
de la Garde cétiére canadienne pendant la période de navigation qui se situe environ
entre le 15 mai et le 15 octobre. Ces opérations consistent en un balisage saisonnier et
des opérations de dépannage.

.1 L’aéroglisseur de la Garde c6tiere canadienne doit pouvoir disposer d'une
distance minimale de 12 métres de part et d'autre des limites latérales du chenal
de navigation pour pouvoir effectuer ses opérations de fagon sécuritaire et
intervenir sur les bouées au besoin.

.2 Les dates d’opérations de balisage pour la pose des bouées varie mais se situe
normalement entre le 15 mai et le 15 juin, période pendant laquelle les travaux
hydriques ne peuvent pas avoir lieu, alors que I’enlévement des bouées a lieu
normalement apres le 15 octobre.

.3 Du dépannage et/ou repositionnement des bouées peut se faire en saison de
navigation.

4 Lors des travaux sur I’une des zones proches du chenal de navigation (V2, V8, ou
VV9), I’Entrepreneur doit accommoder toute requéte de la Garde cotiére
canadienne pour un déplacement des équipements afin de lui permettre I’accés a
un emplacement quelconque pour y effectuer une intervention nécessaire.

2 La circulation d’équipement terrestre (pelles mécaniques ou autres) est interdite dans les
zones de travaux potentiellement exondées ou dans de faibles profondeurs d’eau.

3 L’excavation du fond de la riviére dans le but de frayer un chemin a I’équipement flottant
est interdite.

4 La circulation de la machinerie sur le couvert de glace dans le milieu hydrique est
interdite en tout temps.
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1.7 SECURITE

1 Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la securité si celle-ci a été réduite en

raison des travaux faisant I'objet du présent contrat.

18 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

1 Respecter les consignes d'interdiction de fumer. 1l est interdit de fumer.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
1.1 REFERENCES

1 Toutes les sections du devis.
1.2 MESURAGE

1 Mode de mesurage.

.1 La fourniture des matériaux, la main-d’ceuvre y incluant la supervision, I’outillage,
I’équipement, la protection, le transport, le déchargement, les frais de douanes et
d’administration, les profits, le financement, etc. nécessaires pour exécuter les travaux
du présent projet sont compris dans chacun des postes décrits, ci-aprés, sauf indication

contraire.

.2 Les codts des travaux connexes requis, non spécifiquement mentionnés au devis, mais
nécessaires a la réalisation des travaux, doivent étre inclus dans les articles les plus
appropriés du bordereau des prix.

13 ITEMS PRESENTES AU BORDEREAU DE SOUMISSION
1 Description des articles au bordereau ci-apres.

.1 Préparation des aires de chantier et d’entreposage.

.1 Préparation et organisation de chantier : Cet item est un prix global pour
compenser I’ensemble des frais encourus des installations nécessaire a
I’exécution des travaux ainsi que les codts ne faisant pas partie d’autres items de
paiement au Bordereau de soumission, conformément aux prescription du devis.
Le prix couvre notamment, sans s’y limiter.

!

0o N o Uk W

La coordination requise de I’Entrepreneur avec le Représentant du
Ministere, le ministere du développement durable, de I’environnement et de
la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), le ministére des
Foréts, de la Faune et des Parcs (MFFP), les autorités locales et les autres
intervenants, incluant I’obtention de tous les permis requis pour la
réalisation des travaux.

Tout ce qui est requis dans ce devis et qui n’est pas imputé directement ou
de la fagon connexe a I’un des différents poste du bordereau de soumission.

L entretien du chantier et de ses acces.

L’aménagement des aires d’entreposage des matériaux.

Le renforcement du sol au parc Sabourin et au terrain du MTMDET.

La construction d’un quai ou autre installation a partir du parc Sabourin.
Les frais de gardiennage du chantier (si requis).

Les frais de location de terrain et/ou d’espace pour I’entreposage des
matériaux (autre que le parc Sabourin et le terrain du MTMDET) si requis.

Les frais énergétique et de télécommunications associées aux installations
de chantier.

60444059
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.10 Les frais d’arpentage si I’Entrepreneur juge nécessaire d’en faire pour I'un
et/ou I’autre des deux sites.

.11 L’aménagement du site ou seront installées les roulottes de chantier, inclut
la préparation du site, le remblayage, le nivelage, I’aménagement d’une
plate-forme carrossable, I’aménagement d’aire d’entreposage, ainsi que
toute dépense incidente.

.12 Les roulottes de chantier y incluant les aménagements intérieurs des
bureaux et leurs accés ainsi que les installations sanitaires.

.13 Les cl6tures de chantiers, les chemins d’accés et aires d’attentes des
camions, I’énergie électrique, I’eau et 1’éclairage de chantier,
I’ameublement, le téléphone (incluant internet, t€lécopieurs, etc.), le
chauffage et la climatisation des bureaux de chantier, les échafaudages, les
panneaux de chantier et I’entretien.

.14 Tout déboisement que I’Entrepreneur décide de faire.
.2 Maintien de la circulation routiere (incluant circulation piétonne et cycliste).

.1 L'Entrepreneur doit inclure le colt des travaux liés au maintien de la
circulation et de la gestion des impacts pour la durée compléte du chantier.
Le prix global comprend notamment :

A1 La fourniture, l'installation, le maintien, I'entretien, le déplacement et
le démantélement de tous les équipements de gestion de la circulation
(reperes visuels, panneaux de travaux, fleches de signalisation
lumineuses, barriéres, cl6tures autoportantes, etc.) pour lI'ensemble des
travaux prévus dans ce contrat selon les lois et les normes en vigueur
et les exigences des documents du contrat.

.2 Les dépenses relatives a la démarche pour les interventions dans les
voies et toutes autres dépenses incidentes.

.3 Les codts associés aux réunions spéciales concernant le maintien de la
circulation.

.2 La rémunération des signaleurs n’est pas incluse dans le prix global mais
une provision pour un nombre total d’heures égal a 4000 devra étre faite et
un taux horaire devra étre fixé par I’Entrepreneur dans le bordereau. Ceci
permettra le paiement de se faire sur la base des heures de travail réelles des
signaleurs. Le taux horaire doit inclure les frais de déplacement et de
subsistance vu que les signaleurs pourraient étre pour certaines périodes sur
appel. Dans ce cas-la, ils devraient étre présents sur le chantier au plus tard
2 jours ouvrables aprés que leurs services aient été sollicités. Un signaleur
ne peut étre mobilisé pour moins de 5 heures par jour.

.3 Mesures de protection environnementale.

.1 Les mesures de protection environnementale en relation avec la partie
terrestre des travaux sont payées globalement. Le prix comprend tout le
matériel, la main- d’ceuvre et les méthodes prises par I’Entrepreneur pour
répondre aux lois, normes et exigences en matiére d’environnement. Le prix
comprend la mise en place des mesures, le démantelement de celles-ci, le
transport, le chargement hors site des matériaux de rebut dans un site
autorisé, ainsi que I’ajout ou la répétition de mesures selon les exigences du
Représentant du Ministére. Les mesures de protection de 1’environnement
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en relation avec les travaux en riviere tel que les rideaux de turbidité ne sont
pas incluses dans cet item.

4 L’Entrepreneur présentera un prix global pour la préparation des aires de
chantier et d’entreposage qui sera payé en 3 versements.

.1 Le premier versement représente 20 % du total et pourra étre réclamé au
plus tét un mois apres le début de la mobilisation effective de I’Entrepreneur
sur le chantier. Le Représentant du Ministére évaluera I’avancement du
chantier avant I’approbation de ce premier paiement.

.2 Le deuxieme versement représente 50 % du total. Il pourra étre réclamé a la
fin juin 2017, juste avant le début des travaux en riviére, a condition que
tous les travaux de préparation de chantier requis aient été complétés a la
satisfaction du Représentant du Ministére.

.3 Le troisieme versement représente 30 % du total et pourra étre réclamé a la
fin juin 2018 juste avant le début des travaux de la deuxiéme année en
riviére.

.2 Tlots aménagés en eau calme : C1 a C4.
.1 Cet item représente un co(t global qui incorpore les activités suivantes :

approvisionnement en matériaux (granulats No. 1, blocs cubiques de taille 500

mm & 700 mm, pierres plates de taille 800 a 1000 mm), échantillonnage et

analyses pour le contrble de qualité des matériaux, transport des matériaux,

mobilisation des équipements marins, et la mise en place des matériaux dans

I’eau.

.2 Le coft global donné par I’Entrepreneur sera divisé par le nombre total
approximatif des Tlots, soit 282 Tlots, pour aboutir a un codt par Tlot aménagé. Ce
colt unitaire moyen formera la base de paiement de 1’Entrepreneur pour cet
item.

.3 Apres I’octroi du contrat, les zones C1 a C4 seront divisées par le Représentant
du Ministére en sous-zones de dimensions 30 m x 30 m environ (900 m?). Les
sous-zones seront délimitées sur une carte et leurs coordonnées définies. Un
tableau qui résume les caractéristiques approximatives de chaque sous-zone en
termes d’aménagement sera fourni a I’Entrepreneur (superficie de la sous-zone,
volume de Granulat N° 1, nombre d’ilots, nombre de blocs, nombre de pierres
plates). A la fin de chaque mois, I’Entrepreneur peut réclamer dans sa demande
de paiement les sous-zones déja complétées pendant le mois. Le montant
attribué a chaque sous-zone est égal au nombre d’ilot approximatif qui s’y
trouve théoriquement multiplié par le colit moyen de 1’1lot tel que défini ci-
dessus.

4 Le nombre d’ilots qui forme la base de paiement de 1’Entrepreneur est théorique
et peut dévier du nombre réel d’ilots que I’Entrepreneur aura a aménager.

.5 Toutes les quantités qui seront fournies dans le tableau seront calculées
théoriquement et peuvent différer des quantités qui seraient réellement mises en
place. En plus, elles ne prennent pas en compte les pertes de matériaux qui
pourraient avoir lieu a différentes étapes avant et pendant la mise en place. Le
paiement de I’Entrepreneur se fera sur la base du nombre d’ilots tels qu’il sera
défini pour chaque sous-zone avant le début des travaux. L’Entrepreneur basera
son co(t global sur sa propre estimation des quantités de matériaux et du
nombre d’ilots global d’apres I’information fournie dans ce devis sur la
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configuration des Tlots, leur espacement, la superficie totale des zones, ainsi que
toute autre information pertinente.

.6 Pour chague sous-zone, le paiement de 1’Entrepreneur se fera en deux
versements, soit un premier correspondant a 90% du codt attribué a la sous-zone
et un deuxiéme de 10% relié au contrdle de qualité de la mise en place des
matériaux fait par un plongeur tel que décrit dans la Section 353125- Mise en
place.

.7 Le contréle par un plongeur (au frais du Représentant du Ministeére) débutera le
jour ouvrable qui suit ’achévement de I’aménagement de la zone si les
conditions météorologiques le permettent ou aussitét apres. En aucun cas le
Représentant du Ministére ne peut &tre tenu responsable d’une perte de
matériaux ou d’un changement de configuration qui pourrait avoir eu lieu entre
la fin des travaux de la zone et le contrdle par le plongeur.

.3 Surfaces aménageées en eau vive : V1 a V6.

.1 Cet item représente un codt global qui incorpore les activités suivantes :
approvisionnement en matériaux (Granulat N° 2, blocs cubiques de taille
800 mm a 1000 mm), échantillonnage et analyses requises pour le contrdle de
qualité des matériaux, transport des matériaux, mobilisation des équipements
marins, mise en place des matériaux dans I’eau, mesures environnementales
(incluant rideaux de turbidité), et relevés bathymétriques.

.2 Le cout global donné par I’Entrepreneur sera divisé par la superficie totale des
surfaces V1 & V6, soit 57 937 m?, pour aboutir & un codit par métre carré (m?)
aménagé. Ce co(t unitaire moyen formera la base de paiement de 1’Entrepreneur
pour cet item.

.3 Aprés I’octroi du contrat, les zones V1 a V6 seront divisées par le Représentant
du Ministére en sous-zones de dimensions 21 m x 21 m environ (441 m%). Les
sous-zones seraient seront délimitées sur une carte et leurs coordonnées définies.
Un tableau qui résume les caractéristiques approximatives de chagque sous-zone
en termes d’aménagement sera fourni a I’Entrepreneur (superficie de la sous-
zone, volume de Granulat N° 2, nombre de blocs pour renforcement, longueur
de pourtour simple, longueur de pourtour double). A la fin de chaque mois,
I’Entrepreneur peut réclamer dans sa demande de paiement les sous-zones déja
complétées pendant le mois. Le montant attribué a chaque sous-zone est égal a
sa superficie multipliée par le colit moyen du m? tel que défini ci-dessus.

4 Toutes les quantités qui seront fournies dans le tableau seront calculées
théoriquement et peuvent différer des quantités qui seraient réellement mises en
place. En plus, elles ne prennent pas en compte les pertes de matériaux qui
pourraient avoir lieu a différentes étapes avant et pendant la mise en place. Le
paiement de I’Entrepreneur se fera sur la base des surfaces aménagées telles
qu’elles seront définies pour chaque sous-zone avant le début des travaux.
L’Entrepreneur basera son codt global sur sa propre estimation des quantités a
mettre en place d’aprés I’information fournie dans ce devis sur la configuration
des aménagements, I’espacement des blocs de renforcement ainsi que des
rangées de blocs de renforcement, la superficie totale des zones, ainsi que toute
autre information pertinente.

.5 Pour chague sous-zone, le paiement de I’Entrepreneur se fera en deux
versements, soit un premier correspondant & 90% du codt attribué a la sous-zone
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et un deuxiéme de 10% relié au contrdle de qualité de la mise en place des
matériaux telle que décrite dans la Section 353125- Mise en place.

.6 La bathymétrie de chaque zone devra avoir lieu le jour ouvrable qui suit
I’achévement de I’aménagement de la zone si les conditions météorologiques le
permettent ou aussitdt apres. Par contre I’Entrepreneur a la latitude de retarder
cette bathymétrie jusqu’a la date de son choix. Néanmoins, en aucun cas le
Représentant du Ministere ne peut étre tenu responsable d’une perte de
matériaux qui pourrait avoir eu lieu entre la fin des travaux de la zone et la
bathymétrie. En tout temps, la différence entre la bathymétrie initiale et celle qui
suit ’achevement des travaux sur une zone est considérée représenter la quantité
de matériaux que I’Entrepreneur a mis dans 1’eau.

.7 Le contr6le par un plongeur débutera tout de suite aprés 1’achévement de
I’aménagement de la zone si les conditions météorologiques le permettent ou
dés qu’elles sont propices a cette activité. En aucun cas le Représentant du
Ministére ne peut étre tenu responsable d’une perte de matériaux ou d’un
changement de configuration qui pourrait avoir eu lieu entre la fin des travaux
de la zone et le contréle par le plongeur.

4 Surfaces aménageées en eau vive en haute vitesse en crue de 20 ans : V7 a V10.

.1 Cet item représente un codt global qui incorpore les activités suivantes :
approvisionnement en matériaux (Granulat N° 3, blocs cubiques de taille
800 mm a 1000 mm), échantillonnage et analyses pour le contrdle de qualité des
matériaux, transport des matériaux, mobilisation des équipements marins, mise
en place des matériaux dans I’eau, mesures environnementales (incluant rideaux
de turbidité), et relevés bathymétriques. A noter que le co(t des rideaux de
turbidité et des relevés bathymétriques doit étre réparti sur le colt des surfaces
V1a V6 et celui de V7 a V10. Le colt de la mobilisation des équipements
marins doit étre réparti sur le cott des trois types d’aménagements.

.2 Le cott global donné par I’Entrepreneur sera divisé par la superficie totale des
surfaces V7 a V10, soit 18 569 m?, pour aboutir & un co(t par métre carré (m?
aménagé. Ce colit unitaire moyen formera la base de paiement de I’ Entrepreneur
pour cet item.

.3 Aprés I’octroi du contrat, les zones V7 a V10 seront divisées par le Représentant
du Ministére en sous-zones de dimensions 21 m x 21 m environ (441 m%). Les
sous-zones seraient seront délimitées sur une carte et leurs coordonnées définies.
Un tableau qui résume les caractéristiques approximatives de chaque sous-zone
en termes d’aménagement sera fourni a I’Entrepreneur (superficie de la sous-
zone, volume de Granulat N° 3, nombre de blocs pour renforcement, longueur
de blocs pour renforcement, longueur de pourtour simple, longueur de pourtour
double). A la fin de chaque mois, I’Entrepreneur peut réclamer dans sa demande
de paiement les sous-zones déja complétées pendant le mois. Le montant
attribué a chaque sous-zone est égal a sa superficie multipliée par le codt moyen
du m? tel que défini ci-dessus.

4 Toutes les quantités qui seront fournies dans le tableau seront calculées
théoriquement et peuvent différer des quantités qui seraient réellement mises en
place. En plus, elles ne prennent pas en compte les pertes de matériaux qui
pourraient avoir lieu a différentes étapes avant et pendant la mise en place. Le
paiement de I’Entrepreneur se fera sur la base des surfaces aménageées telles
qu’elles seront définies pour chaque sous-zone avant le début des travaux.
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L’Entrepreneur basera son cott global sur sa propre estimation des quantités a
mettre en place d’aprés I’information fournie dans ce devis sur la configuration
des aménagements, 1’espacement des blocs de renforcement, la superficie totale
des zones, ainsi que toute autre information pertinente.

.5 Pour chague sous-zone, le paiement de I’Entrepreneur se fera en deux
versements, soit un premier correspondant a 90% du codt attribué a la sous-zone
et un deuxiéme de 10% relié au contrdle de qualité de la mise en place des
matériaux telle que décrite dans la Section 353125- Mise en place.

.6 La bathymétrie de chaque zone devra avoir lieu le jour ouvrable qui suit
I’achévement de I’aménagement de la zone si les conditions météorologiques le
permettent ou aussitot aprés. Par contre I’Entrepreneur a la latitude de retarder
cette bathymétrie jusqu’a la date de son choix. Néanmoins, en aucun cas le
Représentant du Ministére ne peut étre tenu responsable d’une perte de
matériaux qui pourrait avoir eu lieu entre la fin des travaux de la zone et la
bathymétrie. En tout temps, la différence entre la bathymétrie initiale et celle qui
suit ’achévement des travaux sur une zone est considérée représenter la quantité
de matériaux que I’Entrepreneur a mis dans 1’eau.

.7 Le contrdle par un plongeur débutera tout de suite aprées 1’achévement de
I’aménagement de la zone si les conditions météorologiques le permettent ou
aussitot apres. En aucun cas le Représentant du Ministére ne peut étre tenu
responsable d’une perte de matériaux ou d’un changement de configuration qui
pourrait avoir eu lieu entre la fin des travaux de la zone et le contréle par le
plongeur.

.5 Relocalisation du Podostémon.

.1 Le prélévement et la relocalisation des surfaces requises de Podostémon seront
payés en un versement (montant forfaitaire) lorsque 1’opération sera complétée a
la satisfaction du Représentant du Ministére. Le paiement inclura la
mobilisation, les équipements, la main d’ouvre, ainsi que toute autre dépense en
relation avec cet item.

.6 Démobilisation et remise en état des sites.

.1 Cetitem est un prix global pour compenser 1’ensemble des frais encourus a la
fin des travaux en riviére. Le prix couvre notamment, sans s’y limiter.

.1 Le démantélement de toutes les installations de chantier et leur évacuation
hors du site.

.2 L’enlévement de la couche de protection du sol et des géotextiles
.3 Le nettoyage final des aires de chantier.
4 Laremise en état des lieux selon les exigences de ce devis

.2 Une fois toutes les activités reliées a cet article finalisées, 1’Entrepreneur doit
présenter une demande pour que les sites soient inspectés par le Représentant du
Ministere. Le Représentant du Ministere effectuera avec I'Entrepreneur une

inspection des lieux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.
L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

.3 Lorsque toutes les corrections sont complétées, présenter une demande pour que
les travaux soient soumis a l'inspection finale, laquelle sera effectuée
conjointement par le Représentant du Ministére et I'Entrepreneur.
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4 Lorsque le Représentant du Ministere considere que les défaillances et les
défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles semblent en grande
partie satisfaites, le paiement final de la somme reliée a la démobilisation et la
remise en état des sites sera effectué.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
11 EXIGENCES CONNEXES

1 Les exigences particuliéres relatives aux inspections et aux essais devant étre effectués

par le laboratoire désigné par le Représentant du Ministere sont prescrites dans le devis
majoritairement dans les sections suivantes.

.1 Section 01 35 43 - Protection de I’environnement.

Section 01 45 00 - Contr6le de qualite.

Section 01 52 00 - Installations de chantier.

Section 01 56 00 - Ouvrages d’acces et de protection temporaires.

Section 32 92 24 - Remise en état des lieux.

Section 35 31 24 - Production de la pierre pour les frayeres.

Section 35 31 25 - Mise en place de la pierre dans I’eau.

No o~ wio

1.2 DESIGNATION ET PAIEMENT

1 Le Représentant du Ministére désignera le laboratoire qui effectuera les essais de contréle
de qualité requis (autre que le contréle de qualité concernant la mise en place des
matériaux en milieu hydrique tel que détaillé a la Section 35 31 25), et il assumera les
frais de ses services, sauf pour ce qui suit.

.1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des régles, des
reglements ou des consignes d'ordre public.

.2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de
I'Entrepreneur.

.3 Les essais, la mise au point et I'équilibrage des systémes de manutention ainsi que
des réseaux et des installations électriques et mécaniques.

4 Les essais en usine et les certificats de conformité.
.5 Les essais qui doivent étre effectués par I'Entrepreneur tel que spécifié dans les autres
sections de ce devis

2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révelent la
non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le colt
des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant du Ministére peut
demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables.

1.3 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR
1 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit.

.1 Permettre I'acces aux ouvrages a inspecter et a mettre a I'essai.

2 Faciliter les inspections et les essais.

.3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.
4

Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les
échantillons.
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2 Informer le Représentant du Ministere au moins 3 jours ouvrables a I'avance de la tenue

des opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire ou
autre et établir le calendrier des essais et autres mesures de controle.

3 Lorsque des matériaux doivent étre mis a I'essai, expédier au laboratoire d'essai la
guantité demandee d'échantillons représentatifs.

4 Payer le cot des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les
ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient
effectués et approuves par le Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
11 EXIGENCES CONNEXES

1 Toutes les sections du devis.
1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

1 Prévoir la tenue de réunions de projet, a toutes les deux (2) semaines pendant la période

de travaux en domaine hydrique et assurer la gestion des points qui sont la responsabilité
de I’Entrepreneur.

Le Représentant du Ministére préparera I'ordre du jour des réunions.

3 Le Représentant du Ministére avisera par écrit I’Entrepreneur de la tenue d'une réunion
trois (3) jours avant la date prévue.

A4 Le Représentant du Ministére indiquera un local ou autre espace pour la tenue des
réunions et prendra les arrangements nécessaires.

5 Le Représentant du Ministere présidera les réunions de projet.

.6 Le Représentant du Ministére rédigera le procés-verbal des réunions, y indiquera toutes

les questions et les décisions importantes et précisera les actions entreprises par les
différentes parties.

v Le Représentant du Ministére fera des copies du procés-verbal et les distribuera aux
participants et aux parties concernées absentes de la réunion dans les sept (7) jours
suivant la tenue de la réunion.

8 Les représentants de I'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent
aux réunions de projet sont habilités et autorisés a intervenir au nom des parties qu'ils
représentent.

13 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX
1 Dans les 15 jours suivant I'attribution du contrat, participer & une réunion des parties au

contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de
chacune. Une réunion de redémarrage saisonniére aura aussi lieu un (1) mois avant la
mobilisation de la seconde saison d’exécution des travaux en domaine hydrique.

2 Doivent étre présents a ces réunions le Représentant du Ministere, I'Entrepreneur, les
sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier et les surveillants.

3 Le Représentant du Ministére déterminera le moment et I'emplacement des réunions et
avisera les parties concernées au moins cing (5) jours avant la tenue de celles-ci.

4 Points a transmettre au Représentant du Ministére lors de la réunion de démarrage.

.1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.

.2 Calendrier des travaux, selon la Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux -
Diagrammes & barres (GANTT).

.3 Calendrier de soumission des échantillons de produits et des échantillons de
matériaux, selon la Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.
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4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les
bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les
clétures, selon la Section 01 52 00 - Installations de chantier.

.5 Sécurité sur le chantier, selon la Section 01 56 00 - Ouvrages d'acces et de protection
temporaires.

.6 Exigences concernant la Santé et sécurité, selon la Section 01 35 29.06.

14 REUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

1 Doivent étre présents aux réunions bimensuelles pendant les périodes de travaux
hydriques et la réunion de redémarrage les principaux sous-traitants participant aux
travaux ainsi que le Représentant du Ministére.

2 Le Représentant du Ministére avisera les parties au moins cing (5) jours avant la tenue
des reunions.

3 Le Représentant du Ministére rédigera le procés-verbal de ces réunions et les transmettre
aux participants ainsi qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les cing (5)
jours suivant la tenue de chacune.

4 Points devant figurer a I'ordre du jour

Lecture et approbation du procés-verbal de la réunion précédente.
Examen de I'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
Observations sur place; problémes et conflits.

Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.

Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour permettre le
respect du calendrier établi.

Révision du calendrier des travaux.
Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.

.9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis;
accélération du processus au besoin.

.10 Maintien des normes de qualité.

.11 Examen des modifications proposees et de leurs possibles répercussions sur le
calendrier des travaux et sur la date d'achevement de ceux-ci.

.12 Santé et sécurité.
.13 Protection de I’environnement.
.14 Divers.

o rxwiN R
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FIN DE LA SECTION

AECOM Consultants Inc.

60444059



R.071652.970 Ordonnancement des travaux Section 01 32 16.07

Compensation pour la perte Diagramme a barres (GANTT) Février 2017
d’habitat du poisson — Rapides de Vaudreuil Page 1
Partie 1 Géneral
11 EXIGENCES CONNEXES

1 Toutes les sections du devis
1.2 DEFINITIONS

1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement

une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités
peuvent étre subdivisées en taches.

2 Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données
relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les
activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, & gauche du
graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche a droite; la durée de
chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En
général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systeme informatisé de gestion de
projet offert dans le commerce.

3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

A4 Semaine de travail : Semaine de cing (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours
ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes
chdémées) pour I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est
habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.

.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-
clés.
T Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent &

I'achevement d'un produit (livrable) important.

8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et l'atteinte des jalons.
Programme dynamique et détaillé des tches ou activités nécessaires a l'atteinte des
jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrdle repose sur le calendrier
d'exécution pour la réalisation et le contrdle des activités; c'est lui qui définit les décisions
qui seront prises pendant toute la durée du projet.

9 Ordonnancement - Planification, suivi et controle de projet : Systéme global géré par le
Représentant du Ministere et visant a assurer le suivi de I'exécution des travaux en regard
d'étapes ou de jalons déterminés.

1.3 EXIGENCES

1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils
respectent la durée prescrite du contrat.

2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans
le délai convenu.
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Limiter la durée des activités afin de permettre I'établissement de rapports d'avancement.

4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des
travaux, les périodes de restriction du travail dans la riviére en eau calme et en eau vive,
et la délivrance du certificat définitif d'achévement constituent des étapes définies du
projet et sont des conditions essentielles du contrat.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la Section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

2 Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard dix (10) jours ouvrables aprés
I'attribution du contrat, la méthode de travail qui inclut entre autres, les procédures de
construction détaillées, le plan de circulation, ainsi que toutes les mesures
environnementales qui seront mises en place.

3 Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard dix (10) jours ouvrables aprés
I'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de
plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, et pour la
production de rapports d'avancement.

A4 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministere au plus tard cing (5)
jours ouvrables apres l'acceptation du plan d'ensemble.

5 Le calendrier doit couvrir toute la planification des travaux a réaliser qui incluent, sans se
limiter &, les activités de préparation de chantier et des aires de stockage, les mesures
environnementales, les aménagements en riviere, et la remise en état des lieux selon les
exigences de ce devis.

.6 Le calendrier doit respecter entiérement les caractéristiques et les exigences du projet tel
que décrits dans ces plans et devis.

v Les activités au calendrier doivent étre détaillées et regroupées de fagon structurée.

8 Soumettre au Représentant du Ministere une copie électronique du ficher source et PDF

pour le calendrier de référence et chaque remise de calendrier d'exécution révisé.
L'échéancier doit étre réalisé avec MS Project 2013.

9 Le Représentant du Ministére émettra un avis de conformité, sinon il remettra a
I'entrepreneur une liste détaillée des corrections a apporter.

.10 Lorsque l'avis de conformité sera émis, le calendrier d’exécution servira de calendrier de
référence pour le suivi du projet et pour accorder les délais le cas échéant.

A1 L'entrepreneur devra soumettre a toutes les réunions de chantier un calendrier indiquant
les mises a jour en fixant la date d'état a laquelle des conditions en chantier imprévisibles
ou des modifications demandées par le Représentant du Ministere ou toutes autres raisons
modifiant le calendrier de référence ont eu lieu. Toutes les modifications au calendrier
doivent étre justifiées au Représentant du Ministére et &tre entérinées par ce dernier.
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15 JALONS DU PROJET

1 Tous les plans doivent étre approuvés avant le debut des travaux.

2 Les mesures de protection du sol au Parc Sabourin et au terrain du MTQ doivent étre
mises en place avant le début de la circulation des camions transportant les matériaux sur
les sites.

3 Le plan de circulation doit étre approuvé par le Représentant du Ministere avant le début
de la circulation des camions transportant les matériaux.

A4 Les travaux de préparation des aires de chantier et de stockage doivent étre complétés
avant le début des travaux de mise en place des matériaux dans I’eau.

5 Les rideaux de turbidité doivent étre installés avant les travaux de mise en place des
matériaux qui leur sont associés.

.6 La date d’achévement substantiel des travaux est le 31 décembre 2018 et correspond a
I’achévement des travaux en milieu hydrique.

g Tous les travaux, incluant la remise en état et la démobilisation des aires de chantier et
d’entreposage et d’acces, doivent avoir pris fin avant le 31 mai 2019.

1.6 PLAN D'ENSEMBLE

1 Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, l'organisation
et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

2 Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra & I'Entrepreneur au
plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard
cing (5) jours ouvrables apreés l'avoir recu.

4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour
les mises a jour.

1.7 CALENDRIER D'EXECUTION

1 Elaborer un calendrier d'exécution détaillé qui couvre toute la planification des travaux a
réaliser a partir du plan d'ensemble.

2 Le calendrier doit respecter entierement les caracteristiques et les exigences du projet tel
que décrits dans ces plans et devis.

3 Les activités au calendrier doivent étre détaillées et regroupées de fagon structurée.

A4 Soumettre au Représentant du Ministere une copie électronique du ficher source et PDF
pour le calendrier de référence et chaque remise de calendrier d'exécution révisé.
L'échéancier doit étre réalisé avec MS Project 2013.

5 Le Représentant du Ministere émettra un avis de conformité, sinon il remettra a
I'entrepreneur une liste détaillée des corrections a apporter.

.6 Lorsque l'avis de conformité sera émis, le calendrier d’exécution servira de calendrier de

référence pour le suivi du projet et pour accorder les délais le cas échéant.
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T L'Entrepreneur devra soumettre a toutes les réunions de chantier un calendrier indiquant
les mises a jour en fixant la date d'état a laquelle des conditions en chantier imprévisibles
ou des modifications demandés par le Représentant du Ministére ou toutes autres raisons
modifiant le calendrier de référence. Toutes les modifications au calendrier doivent étre
justifiées au Représentant du Ministére et étre entériné par ce dernier.
8 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux
activités ci-apres.
.1 Attribution du contrat/Emission du bon de commande.
.2 Méthode de travail.
.3 Réunion de démarrage.
4 Dessins d'atelier, échantillons.
.5 Permis/autorisations.
.6 Sélection des sources de matériaux.
.7 Mobilisation.
.8 Préparation des aires de chantier et de stockage.
.9 Renforcement du sol.
.10 Infrastructure pour acces a I’eau.
11 Installation des rideaux de turbidité.
.12 Mesures environnementales.
.13 Approvisionnement en matériaux.
.14 Zones en eau vive a aménager la premiére période de travaux.
.15 Zone en eau vive a aménager la deuxiéme période de travaux.
.16 Zones en eau calme & aménager la premiére période de travaux.
.17 Zone en eau calme a aménager la deuxieme période de travaux.
.18 Prélevement et relocalisation du podostémon.
.19 Démantélement des équipements et des installations.
.20 Remise en état des lieux.
.21 Démobilisation.
1.8 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
1 Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par deux semaines, de maniére qu'il
refléte les modifications aux activités, lI'achévement des activités ainsi que les activités en
cours d'exécution.
2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des

travaux, compare I'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les
prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures
d'atténuation possibles.
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1.9 REUNIONS DE PROJET

1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier;

identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards.
Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent
les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence.

2 Discuter également des retards dus aux intempéries et autres imprévus et négocier les
mesures visant a les rattraper.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral

11 EXIGENCES CONNEXES

1.2

13

L’ensemble des sections incluses au devis.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au
Représentant du Ministére, aux fins d'examen. Un retard & cet égard ne saurait constituer
une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et
aucune demande en ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et
d'échantillons avant que I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit completement
terminé.

Les caracteristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les
échantillons de produits et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore
que les caractéristiques ne soient pas données en unités metriques (SI), des valeurs
converties peuvent étre acceptees.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du
Ministére. Par cette vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences
applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des
documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences
des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne
seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier
seront retournés sans étre examings et seront considérés comme rejetés.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépét des documents et des
échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents
contractuels, et en exposer les motifs.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant
du Ministére ne dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des
pieces conformes aux exigences des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

Les documents soumis doivent étre accompagnes d'une lettre d'envoi, en deux (2)
exemplaires, contenant les renseignements suivants.

1 Ladate.
.2 Ladésignation et le numéro du projet.
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.3 Le nom et I'adresse de I'Entrepreneur.

4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre
soumis.

5 Toute autre donnée pertinente.
2 Les documents soumis doivent porter ou indiguer ce qui suit.

.1 La date de préparation et les dates de révision.
.2 Ladésignation et le numéro du projet.
.3 Le nom et I'adresse des personnes suivantes.
.1 Le sous-traitant.
.2 Le fournisseur.
.3 Le fabricant.
4

L'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur
place ont été vérifiées et que I'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels.

5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées.
.1 Les matériaux et les détails de fabrication.

.2 Ladisposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements.

3 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

A4 Soumettre, une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections
techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministere.

5 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de I'utilisation d'un produit de fabrication
standard, soumettre trois (3) copies des fiches techniques ou de la documentation du
fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant
du Ministére.

6 Soumettre une copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections
techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministere.

.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des
matériaux, produits ou systemes identiques a ceux proposés dans le cadre des travaux
ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.

.2 Les essais doivent avoir été effectues dans les trois (3) années précédant la date
d'attribution du contrat.

v Soumettre trois (3) copies et une copie électroniques des certificats prescrits dans les
sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et
signés par un representant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux,
matériels et systemes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.

.2 Les certificats doivent porter une date postérieure a I'attribution du contrat et indiquer
la désignation du projet.
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8 Soumettre une copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections

techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

.1 Documents décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systémes, y
compris des notices particuliéres et des fiches signalétiques indiquant les impédances,
les risques ainsi que les mesures de securité a mettre en place.

9 Soumettre une copie électronique des rapports des contréles effectués sur place par le
fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du
Ministére.

10 Rapports des essais et des vérifications ayant eté effectués par le représentant du fabricant
dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systémes
installés aux instructions du fabricant.

A1 Soumettre une copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministere.

12 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
13 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliguent aux travaux.
1.4 ECHANTILLONS

1 Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des
sections techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur
destination prévue.

Expédier les échantillons port payé au Représentant du Ministére.

3 Aviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

A4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la
gamme d'échantillons nécessaires.

5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont
pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant du Ministére par écrit avant d'entreprendre les travaux.

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le
Représentant du Ministére tout en respectant les exigences des documents contractuels.

v Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de
laguelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés
seront évaluées.

15 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE

1 Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la Section 01 45 00 -
Controle de la qualité.
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1.6 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

1 Soumettre les documents exigés par la Commission des normes, de I’équité, de la santé et

sécurité du travail (CNESST) immédiatement apres I'attribution du contrat.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
11 REFERENCES
1 Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification des transports du
Québec

.1 Collection Normes - Ouvrages routiers, Tomes | a VIII.

.2 Répertoire des dispositifs de signalisation routiére.
(http://www.rsr.transports.gouv.qc.ca/ ).

.3 Ville de Montréal.

1.2 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE

1 Se conformer aux exigences des lois, des reglements et des ordonnances en vigueur
régissant la circulation et I'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire
d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux et du matériel.

2 Aucun matériel ne peut étre disposé sur une chaussée en service.

3 Aucune voie de circulation ne doit étre fermée sans l'autorisation écrite du Représentant
du Ministére et du MTMDET, les deux autorisations étant nécessaires.

4 Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée, conformément
aux exigences du présent document. La circulation publique ne pourra étre entravée que
de fagon ponctuelle pendant certains travaux d’aménagement spécifiques au Parc
Sabourin et au terrain du MTMDET (comme par exemple la préparation des voies
d’acces). Les activités d’approvisionnement en matériaux, de stockage, de transport des
matériaux vers le Parc Sabourin et le terrain du MTMDET ainsi que entre le terrain du
MTMDET et le Parc Sabourin ne doivent pas causer de fermetures de voies ou de
détournement de la circulation. L’Entrepreneur doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour minimiser la perturbation de la circulation pendant tout le déroulement
des travaux.

5 Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour
permettre l'utilisation du nombre requis de voies de circulation.

.6 L’Entrepreneur doit préparer un plan de circulation des camions qui devra étre approuve
par le Représentant du Ministére avant le début des activités de stockage ou tout
transport de matériaux vers le site des travaux. Le plan de circulation des camions doit
inclure le site de stockage choisi par I’Entrepreneur advenant le cas ou il choisit d’utiliser
un autre site que le terrain du MTMDET.

13 DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT

1 Fournir et installer des signaux et d'autres dispositifs du méme genre destinés a indiquer
la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation temporaire découlant de
la réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un réflexe de la part de I'usager de
la route, et en assurer I'entretien.

2 Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs
d'avertissement, conformément a la Collection Normes - Ouvrages routiers, Tomes | a
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15

VI du Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification des
transports du Québec.

Placer des signaux et autres dispositifs aux endroits recommandés dans la Collection
Normes - Ouvrages routiers, Tomes | a VIII du Ministére des Transports, de la Mobilité
durable et de I'Electrification des transports du Québec.

Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministere afin de dresser avec
lui une liste des signaux et autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation
sur le chantier change, réviser la liste a la satisfaction du Représentant du Ministére.

Entretenir tous les dispositifs de signalisation de la maniére suivante.

.1 Vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état, au
bon endroit et qu'ils répondent aux besoins. Nettoyer, réparer ou, selon le cas,
remplacer les signaux, afin d'en maintenir la clarté et la réflectance.

.2 Enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes, ces
situations pouvant varier d'une journée a l'autre.

REGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE
Assurer sur les lieux les services de signaleurs compétents pour les situations ci-apres :

.1 Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou du mateériel qui
bloquent la chaussée, en totalité ou en partie.

.2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un systéme de voies fermées et de circulation a sens
unique dans une zone de construction, que la circulation est dense, les vitesses
d'approche élevées et que le systéme de signalisation est hors service.

.3 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant I'installation ou
I'enlévement des dispositifs de signalisation.

4 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de I'impossibilité
d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.

.5 Dans tous les cas ou les autres dispositifs de signalisation n‘assurent pas une
protection compléte des ouvriers, du matériel et de la circulation publique.

RESTRICTIONS A LA CIRCULATION

L’Entrepreneur devra présenter son plan de gestion de la circulation pour approbation
dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent I’octroi du contrat. Ce plan de gestion de la
circulation devra notamment prévoir de minimiser les entraves a la circulation durant les
heures de pointe et tenir compte des autres chantiers prévus aux alentours durant la
période des travaux. Ce plan de gestion de la circulation sera partagé avec les autorités
concernées. Il doit incorporer les restrictions suivantes.

.1 Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux.
Seulement lorsque les travaux de construction effectués aux termes du présent contrat
le justifient, et pourvu que, des mesures approuvées par le Représentant du Ministére
et les autorités concernées aient été prises pour protéger et régulariser la circulation
publique, ces conditions pourraient étre modifiées.

.2 L’acces au Parc Sabourin se fera par I’avenue Sabourin uniquement. Aucune autre
voie d’acceés ne pourra étre aménagée.
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9

L’accés au terrain du MTMDET se fera par les avenues Robert et/ou William
uniquement. Aucune autre voie d’accés ne pourra étre aménagée. L’avenue Allen ne
peut pas servir d’acceés au terrain du MTMDET.

La circulation des camions entrants et sortants du Parc Sabourin et du terrain du
MTMDET doit se faire a partir des routes et des feux de circulation existants. Aucun
feu de signalisation ou de route de service additionnel ne sont permis.

#Les camions sortent du Parc Sabourin en virant uniquement a droite. Les camions
qui veulent revenir vers le terrain du MTMDET ou bien quitter les lieux par
I’autoroute 20 du c6té ouest devraient traverser le Pont Taschereau pour faire le
demi-tour en suivant le parcours illustré au plan D-1001 a Pincourt.

Les camions sortent du terrain du MTMDET en allant uniquement vers la droite sur
le boulevard Harwood. Les camions qui veulent revenir vers le Parc Sabourin ou
bien quitter les lieux par I’autoroute 20 du c6té est se rendront & I’intersection située a
environ 60 m du c6té ouest et emprunteront la boucle formée par les avenues Saint-
Henri et Saint-Charles pour faire le demi-tour prévu a cet effet et régulé avec des
feux de signalisation existants.

L’Entrepreneur doit planifier ses travaux de fagon a interdire la livraison par camion
de matériel en vrac entre le site du MTMDET et le parc Sabourin et tout autre
transport de matériel en vrac en provenance de I’ouest du pont Taschereau durant les
périodes d’affluence matinale de la circulation durant les jours ouvrables, soit entre
6h30 et 9h00.

Fournir un signaleur a I’entrée du parc Sabourin en tout temps pendant le
déroulement effectif des activités de camionnage pour assurer les mouvements
sécuritaires des résidents du Manoir des Tles, des cyclistes, et des piétons, ainsi que la
gestion des entrées et sorties du chantier, y compris une saine gestion des
mouvements sur le réseau routier adjacent a la zone des travaux. Au besoin, fournir
un signaleur pour gérer I’accés au terrain du MTMDET.

Maintenir, en tout temps les passages piétonniers et cyclistes libres de tout obstacle.

.10 Aucune entrave de voies n'est autorisée incluant la piste cyclable.
.11 Mettre en place deux (2) panneaux «Passage de camions» (T-D-270-11-D et T-D-

270-11-G) de dimensions 450 x 450 mm (dimensions proportionnelles aux panneaux
de dimensions 600 x 600 mm disponibles sur le Répertoire des dispositifs de
signalisation routiére du Québec) a 40 métres de part et d'autre de chaque acces aux
sites du Parc Sabourin et du terrain du MTMDET.

Partie 2 Produit

2.1 Dispositif de signalisation

A Les dispositifs de signalisation doivent étre conservés en bon état pour toute la durée des
travaux. lls doivent étre nettoyés régulierement et entreposés de fagon a conserver la
réflectivité exigée. Les dispositifs doivent étre conformes aux normes afin qu’ils soient
bien vus et compris par les conducteurs.
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Partie 3
3.1
A
3.2
A
2
3
A4

Exécution

Principes de gestion de la circulation

L'Entrepreneur a l'obligation d'exécuter les travaux de signalisation et de marquage selon
les exigences et les recommandations du Représentant du Ministere. L'Entrepreneur doit
corriger a ses frais les déficiences observées par le Représentant du Ministére sur la

signalisation des travaux, le marquage, l'installation des bollards, des clotures

autoportantes, et toutes autres déficiences en lien avec les dispositifs de maintien de la
circulation durant les travaux. Si la correction des déficiences nécessite un déplacement

des équipes de I'Entrepreneur, donc une nouvelle mobilisation sur le chantier,
I'Entrepreneur en assume pleinement les codts. Aucun frais ne peut étre imputé par
I'Entrepreneur au Ministére suite a une correction des déficiences.

Etendue des travaux de signalisation temporaire

Les travaux, sans étre limitatifs, consistent a fournir et & mettre en place la signalisation
temporaire nécessaire au maintien de la circulation et & la protection des travailleurs lors

de tous les travaux spécifiés dans I’ensemble des documents contractuels.

Les objectifs visés par le maintien de la circulation et de la signalisation des travaux sont
d’assurer la sécurité des usagers de la route, des trottoirs et de la voie cyclable, la sécurité
des travailleurs, I’accessibilité aux propriétés riveraines et commerciales, la circulation
des véhicules d’urgence et des services publics, ainsi que d’assurer le maintien de la

fluidité de la circulation routiére. Le Représentant du Ministére peut demander que

des

travaux additionnels de signalisation temporaire soient réalisés afin de répondre a ces
objectifs visés. Dans ce cas, I’Entrepreneur doit &tre en mesure de fournir les services

dans les délais prescrits.
L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires aupres de ses équipes, ainsi

gu’aupres de ses sous-traitants afin que le matériel, les matériaux, les installations, le
mouvement des véhicules au chantier, ainsi que les travaux n’entravent pas la circulation,

I’exploitation des services publics ou les commerces environnants, le cas échéant.

En plus des travaux de maintien de la circulation, signalisation temporaire et gestion des

impacts, les travaux incluent également.

.1 La préparation de toutes les planches de signalisation et de maintien de la circulation,
des acces chantiers, de marquage et d'effacement signés et scellés par un ingénieur

membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec.

.2 La fourniture, la mobilisation, le maintien, I'entretien, le déplacement et la
démobilisation de la signalisation temporaire, le tout selon les planches de
signalisation produites par I'Entrepreneur.

.3 Les entraves a la circulation doivent étre conformes aux dessins normalisés des

«Normes - Ouvrages routiers, Tome V, Signalisation routiére» pour de la
signalisation de travaux de longue durée en milieu urbain.

4 La fabrication, la mobilisation, I'entretien, le déplacement et la démobilisation de

panneaux de signalisation complémentaire (disponible dans le Répertoire des
dispositifs de signalisation routiere du Québec), tel qu'indiqueé a l'article 1.3 du

présent document en complément, le Représentant du Ministére peut exiger des
panneaux de signalisation complémentaire supplémentaires afin de satisfaire les
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scénarios de gestion de la circulation et d'assurer la sécurité des usagers de la route et
des travailleurs.

.5 Le maintien, en tout temps, d'un acces aux riverains.

.6 L'Entrepreneur doit prendre les mesures et dispositions nécessaires afin que les voies
de circulation soient dans un état sécuritaire pour la circulation véhiculaire et la
circulation cycliste.

.7 Le maintien en tout temps d'un corridor piétonnier; lorsqu'un trottoir est obstrué en
raison de travaux, un passage temporaire d'une largeur d'au moins 1,5 m doit étre
aménage en chantier ou hors rue.

.8 La fourniture, l'installation, le maintien, le déplacement et I'enlévement de clétures
autoportantes, si requis pour la protection des piétons et cyclistes.

.9 La présence de signaleurs au besoin pendant les périodes de travaux, afin d'assurer
une saine gestion des mouvements dans l'aire de travail, ainsi que sur le réseau routier
adjacent a la zone de travaux.

.10 En Il'absence de travaux, I'entreposage des dispositifs de signalisation doit se faire de
facon a maintenir les voies de circulation et les trottoirs libres de tout obstacle.

.11 Les voies de circulation entravées doivent étre restituées a la circulation de maniere a
étre exemptes de tout débris.

.12 S'il y a lieu, I'Entrepreneur doit coordonner ses entraves avec celles des chantiers
avoisinants; la coordination des travaux doit étre reflétée sur les planches de
signalisation.

3.3 Planches de signalisation temporaire

1 Pour chaque phase de travaux, I’Entrepreneur doit remettre au Représentant du Ministére,
des planches de signalisation temporaire, signées et scellées par un ingénieur, membre de
I’Ordre des ingénieurs du Québec. Ces planches doivent recevoir une approbation du
Représentant du Ministére au moins cing (5) jours avant la mise en place de la
signalisation de chaque phase respective de travaux.

2 Les planches de signalisation doivent étre fideles aux conditions réelles du terrain et
contenir les détails de dispositifs de signalisation, ainsi que leur localisation. Les planches
doivent étre préparées en conformité avec les « Normes — Ouvrages routiers, Tome V,
volumes 1 et 2, Signalisation routiére », les lois et réglements en vigueur, les exigences
de la Commission de la santé et sécurité au travail, ainsi que les exigences du présent
document. Le Représentant du Ministére se réserve le droit d’y apporter toute
modification jugée nécessaire pour assurer la sécurité des usagers de la route et des
travailleurs.

3.4 Eveénements spéciaux

1 Lors de congés fériés et lors de la tenue d’événements spéciaux ayant un impact sur la
circulation aux abords des travaux, le Représentant du Ministére se réserve le droit de ne
pas autoriser de fermetures de voies ou de trottoirs ou d’en modifier les plages horaires
pour ces besoins sans autre compensation.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral

1 NOTE GENERALE : Dans la présente section, le terme « site » s’étend a installations

situées sur le site ou se déroule le chantier (chantier lui-méme, acces, infrastructures,
stationnements, etc.). Il inclut le Parc Sabourin, le terrain du MTMDET, tout autre terrain
utilisé comme aire de chantier et/ou d’entreposage des matériaux, et le plan d’eau ou les
zones d’aménagement sont localisées.

1.2 EXIGENCES CONNEXES
A Toutes les sections de ce devis.
1.3 REFERENCES
| Province de Québec.

L.R.Q., c. S-2.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail.
3 L.R., 1985, ch. N-22 Loi sur la protection de la navigation.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la Section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

2 Transmettre au Représentant du Ministere et a la CNESST le programme de prévention
spécifique au chantier de construction, tel que décrit a l'article « EXIGENCES
GENERALES », au moins 10 jours avant le début des travaux.

3 Le Représentant du Ministére examinera le programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les dix (10) jours
ouvrables suivant laréception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera son
programme de prévention et le soumettra de nouveau au Représentant du Ministére au
plus tard cing (5) jours apres réception des observations du Représentant du Ministére. Le
Représentant du Ministere se réserve le droit de ne pas autoriser le démarrage des travaux
sur le chantier tant que le contenu du programme de prévention n’est pas satisfaisant.
L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son programme de prévention et le
soumettre au Représentant du Ministére si la portée des travaux change, siles méthodes
de travail de I’Entrepreneur différent de ses prévisions initiales ou pour toute autre
nouvelle condition applicable.

A4 L'examen par le Représentant du Ministére du programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce
programme et ne limite aucunement la responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére
de sante et de sécurité durant les travaux de construction.

5 Soumettre au Représentant du Ministere, minimum 1 fois par semaine les rapports des
inspections de santé et de sécurité effectuées sur le chantier par le représentant autorisé de
I'Entrepreneur.
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.6 Soumettre au Représentant du Ministere, dans les 24 heures, une copie de tout rapport

d’inspection, avis de correction ou recommandations émis par les inspecteurs de santé et
sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.

T Soumettre au Représentant du Ministere, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour
tout accident entrainant des blessures et pour tout incident qui met en lumiére un potentiel
derisque. Le rapport d’enquéte doit contenir au minimum les éléments suivants.

i

Date, heure et lieu de I’accident.

Nom du sous-traitant impliqué dans I’accident.

Nombre de personnes impliquées et état des blessés.

Identification des témoins.

Description détaillée des tdches exécutées au moment de I’accident.

Equipement utilisé pour accomplir les taches exécutées au moment de I’accident.
Mesures correctives prises immédiatement apres I’accident.

Causes de I’accident.

Mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.

© o N oo wWwN

8 Soumettre au Représentant du Ministere les fiches signalétiques du SIMDUT
conformément a la Section 01 33 00 - Echantillonnage. L’Entrepreneur doit également
conserver un exemplaire de ces fiches sur le chantier.

9 Surveillance médicale : La ou une loi, un reglement ou un programme de sécurité le
prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance
médicale du personnel travaillant sur le chantier. Transmettre au Représentant du
Ministére une certification additionnelle pour tout nouvel employé travaillant sur le
chantier.

10 Transmettre au Représentant du Ministere un plan d’intervention en cas d’urgence en
méme temps que le programme de prévention. Ce plan d’intervention en cas d’urgence
doit contenir les éléments énumérés a I’article « EXIGENCES GENERALES » de la
présente section.

A1 Transmettre au Représentant du Ministere une copie des certificats de formation des
travailleurs du chantier, notamment pour les formations suivantes (lorsqu’applicable).
.1 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire.

.2 Travaux susceptibles d’émettre des poussieres d’amiante (obligatoire pour tout travail
en présence d’amiante).

Travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos).
Cadenassage (obligatoire pour tout travail nécessitant du cadenassage).
Toute formation requise par reglement ou par le programme de prévention.

De plus, les attestations du Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de
construction doivent étre disponibles sur demande sur le chantier.

o ol r w

12 Plans et attestations de conformité d’ingénieur : I’Entrepreneur doit transmettre au
Représentant du Ministére et a la Commission des normes, de I’équité, de la santé et de la
securité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les
plans qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1, r.4), d’une autre loi, d’un autre réglement ou d’une autre clause du devis ou du
contrat. Il doit également transmettre une attestation de conformité signée par un
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ingénieur une fois que I’installation pour laquelle ces plans ont été congus a été complétée
et avant qu’une personne utilise cette installation. Une copie de ces documents doit étre
disponible en tout temps au chantier.

15 PRODUCTION DE L'AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER

A Avant le début des travaux, envoyer I’avis d’ouverture de chantier a la CNESST.
Transmettre au Représentant du Ministére une copie de I’avis d’ouverture et de I’accusé-
réception transmis par la CNESST.

2 A la fin de I’ensemble des travaux, I’avis de fermeture doit étre transmis a la CNESST,
avec copie au Représentant du Ministere.

3 L'Entrepreneur doit assumer le réle du maitre d’ceuvre en tout temps a I’intérieur des
limites du chantier et partout ailleurs ou il doit exécuter des travaux dans le cadre du
présent projet.

A4 L’Entrepreneur doit reconnaitre la responsabilité de maitre d’ceuvre et s’identifier ainsi

dans I’avis d’ouverture de chantier qu’il transmet a la CNESST.
5 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de
définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.
1.6 EVALUATION DES RISQUES/DANGERS
1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la securité présente sur ce chantier en ce
qui atrait a I'exécution des travaux.
1.7 REUNIONS

1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministere avant le
début des travaux, et en assurer la direction.

2 Un représentant décisionnel de I’entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est
guestion de la santé et de la sécurité sur le chantier.

3 S’il est prévu qu’il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, & un moment quelconque
des travaux, I’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions
tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4). Une
copie du procés-verbal des réunions du comité de chantier doit &tre transmise au
Représentant du Ministére au maximum 5 jours suivant la date de la réunion du comité.

1.8 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

1 Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont
applicables a I’exécution des travaux.

2 Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal
des travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

3 Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée dans ce Code.
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1.9 EXIGENCES DE CONFORMITE

1 Se conformer a la (L.R.Q., c. S-2.1) Loi sur la santé et la securité du travail et au Code de

sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les
exigences du présent devis.

1.10 RESPONSABILITES

1 L’ Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement
dévolues au maitre d’ceuvre en vertu de la (L.R.Q., chapitre S-2.1) Loi sur la santé et la
sécurité du travail et du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

2 L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes
présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier;
assumer également, dans les zones contigués au chantier, la protection des personnes et
de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés par les travaux.

3 L’ Entrepreneur doit délimiter clairement les limites du chantier par des moyens
physiques; il doit également se conformer aux exigences spécifiques de la réglementation
a ce sujet. Cette délimitation se fera a I’aide d’une cl6ture tel que spécifié dans la Section
01 56 00 - Ouvrages d’acces et de protection temporaires.

4 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de sécurité
énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les reglements
locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le programme de
prévention préparé pour le chantier.

111 EXIGENCES GENERALES

1 Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier,
fondé sur I'évaluation préalable des risques/dangers conformément a I’article
« EVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et a I’article « RISQUES INHERENTS
AU SITE DESTRAVAUX» de la présente section. Mettre ce programme en application
et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation de tout le personnel du
chantier. Le programme de prévention doit tenir compte des particularités du projet et doit
couvrir I’ensemble des travaux réalisés sur le chantier. Le programme de prévention doit
inclure au minimum les éléments suivants.

.1 Politique de I’entreprise en matiere de santé et de securité.
Description des étapes des travaux.

Colt total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs.
Organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité.
Organisation physique et matérielle du chantier.

Identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention
correspondantes et modalités de mise en application.

.7 Identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques inhérents
au lieu de travail indiqués a I’article RISQUES INHERENTS AU SITE DES
TRAVAUX.

o s wio
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.8 Identification des mesures de prévention pour la santé et la sécurité des employés
et/ou du public du site des travaux tel qu’indiqué a I’article EXIGENCES
SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES OCCUPANTS ET DU
PUBLIC.

.9 Formation requise.

.10 Procédure en cas d’accident/blessures.

.11 Engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention.
.12 Grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.

.13 Plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les éléments
suivants.

.1 Procédure d’évacuation du chantier.

Identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.).
Identification des personnes responsables sur le chantier.
Identification des secouristes.

Organigramme de communication (incluant le responsable du site et le
Représentant du Ministere).

.6 Formation requise pour les personnes responsables de son application.
.7 Toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.

.14 Le Représentant du Ministére remettra a I’Entrepreneur la procédure d’évacuationdu
site, s’il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec celle du
site et la transmettre au Représentant du Ministére.

.15 Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le
programme de prévention comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations,
et il peut exiger la soumission d'un programme révisé qui permettra de corriger ces
anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

.16 En plus du programme de prévention, au cours des travaux I’Entrepreneur devra
élaborer et transmettre au Représentant du Ministere une procédure écrite spéecifique
pour tout travail présentant des risques €leves d’accidents (exemple : procédure de
démolition, procédure particuliere d’installation, plan de levage, procédure d’entrée
en espaces clos, procédures de coupures électriques, etc.) ou a la demande du
Représentant du Ministére.

.17 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de facon a favoriser
I’élimination a la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au
minimum le recours aux équipements de protection individuelle.

.18 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé
sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre
inadéquat pour le travail a effectuer.

.19 Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de
matériaux, pelles mécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s’y limiter)
doivent étre inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’Entrepreneur doit obtenir
un certificat d’inspection signé par un mécanicien et datant de moins d’une semaine
avant I’arrivée de chaque équipement sur le chantier, et le conserver sur le chantier; il
devra le remettre au Représentant du Ministere sur demande.

.20 S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des
équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en

s W

AECOM Consultants Inc.

60444059



R.071652.970 Santé et sécurité Section 01 35 29 06

Compensation pour la perte Février 2017

d’habitat du poisson — Rapides de Vaudreuil Page 6
vigueur sont réalisées et &tre en mesure de remettre une copie des certificats
d’inspection sur demande du Représentant du Ministere.

.21 Le Représentant du Ministére peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un
risque d’accident, ordonner I’arrét immédiat de tout équipement et exiger une
inspection par un spécialiste de son choix.

.22 Le représentant du ministére doit &tre consulté pour la localisation des bouteilles et
réservoirs de gaz sur le chantier.

1.12 RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX

1.13

En plus des risques reliés aux taches & exécuter, le personnel chargé des travaux sur le
chantier sera expose aux risques suivants, inhérents au lieu ou seront réalisés les travaux.
A I’endroit ou auront lieu les travaux, il y a notamment.

.1 Lignes électriques aériennes.

Services souterrains (électricité, gaz, vapeur, aqueduc, etc.).

Arbres et aménagement paysager a conserver et a protéger.

Sols potentiellement instables.

Travaux a proximité et sur un plan d’eau dont les conditions de profondeur d’eau, de

vitesse et d’orientation des courants sont trés variables dans I’espace et dans le temps.

.6 Des conditions climatiques qui peuvent étre difficiles (froid, vent, etc.). Le site peut
aussi étre soumis a une agitation significative due aux vagues, ainsi qu’a la présence
de glaces.

.7 Travaux a proximité d’un chenal de navigation.

.8 Risques associés au transbordement, a la manipulation et a I’abordage d’équipements
flottants.

.9 Risques associés a un déversement potentiel de produits pétroliers en eau libre et des

opérations relatives & son confinement.

.10 Fréquence élevée de transport de matériel par véhicules lourds incluant un acces au
site des travaux par le biais d’une voie de circulation rapide trés fréquentée.

U r w

L’Entrepreneur doit procéder & une évaluation des risques du site pour valider ces
informations et voir si d’autres risques sont présents sur le site. Il doit inclure dans son
programme de prévention tous les risques qui ont été identifiés.

EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES
OCCUPANTS ET DU PUBLIC

Le site ou auront lieu les travaux est souvent visité par des intrus a I’occasion dus a la
porosité de la cl6ture existante, bien que ces personnes n’ont pas droit a I’acces au site :
L’Entrepreneur doit tenir compte de cette situation et s’assurer de.
.1 Sécuriser le chantier en tout temps.

Contréler les points d’intrusion possibles.

2

.3 S’assurer que les dangers a I’intérieur du site soient bien marqués et visibles pour
éviter des blessures a une personne non autorisée qui entrerait sur le site, méme
durant la nuit.
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2

1.14

1.15

Ces exigences doivent étre incluses dans le programme de prévention de I’Entrepreneur
ainsi que toutes les autres mesures prévues par I’Entrepreneur pour protéger la santé et la
securité des employés et/ou du public présents sur le site.

RISQUES/DANGERS IMPREVUS

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans les documents contractuels et non
identifiables lors de I’inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant
I’exécution des travaux, I’Entrepreneur doit arréter immeédiatement les travaux, aviser la
personne responsable de la santé et de la sécurité sur le chantier, mettre en place des
mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le
Représentant du Ministere verbalement et par écrit. L’Entrepreneur doit par la suite faire
les modifications nécessaires au programme de prévention et mettre en place les
mesures de sécurité nécessaires pour que les travaux puissent reprendre.

PERSONNE RESPONSABLE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

Si le chantier satisfait les critéres de I’article 2.5.3 du Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r.4), I’Entrepreneur doit embaucher une personne
compétente et autorisée a titre d’agent de sécurité, et I'affecter a temps plein des le début
des travaux. Les taches de cette personne doivent étre dédiées exclusivement a la
gestion de la santé et de la sécurité sur le chantier. L agent de sécurité doit répondre
aux critéres suivants.

.1 Détenir une attestation d'agent de sécurité délivrée par la CNESST.

.2 Posséder une expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités
associees similaires a celles du projet.

.3 Posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en
milieu de travail.

4 Assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiere de
sante et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété
avec succes la formation requise ont acces au chantier pour exécuter les travaux.

.5 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et
du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par I'Entrepreneur.

.6 Etre présent en tout temps sur le chantier durant I'exécution des travaux.

.7 Inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences réglementaires et
de celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou le programme de
prévention.

.8 Tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au
Représentant du Ministere au minimum une fois par semaine.

L’attestation de I’agent de sécurité doit étre transmise au Représentant du Ministére
avant le début des travaux.

Lorsque I’embauche d’un agent de sécurité n’est pas requise ou que cet agent est
embauché par le Représentant du Ministére, I’Entrepreneur doit hommer une
personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité et
ce, peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents. Cette personne
doit étre présente en tout temps sur le chantier et doit étre en mesure de prendre toutes
les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a
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pied d’ceuvre et dans I’environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par
le déroulement des travaux. L’Entrepreneur doit transmettre le nom de cette personne au
Représentant du Ministere avant le début des travaux.

1.16 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

1.17

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont
affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la
province et en consultation avec le Représentant du Ministére.

Au minimum, les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un
endroit facilement accessible pour les travailleurs.

Avis d’ouverture du chantier.

Identification du maftre d’ceuvre.

Politique de I’entreprise en matiére de SST.

Programme de prévention spécifique au chantier.

Plan d’urgence.

Proces-verbaux des réunions du comité de chantier.

Noms des représentants au comité de chantier.

Nom des secouristes.

Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.

i

© oo N U wWN

INSPECTIONS ET CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITE

Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d’inspection du chantier et la
soumettre au Représentant du Ministere conformément a I’article « DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION » de la
présente section.

Prendre immeédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non
conformes constatées lors des inspections mentionnées au paragraphe précédent ou
constaté par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministére ou son mandataire.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour
corriger la situation en cas de non-conformité en matiére de santé et de sécurite.

L’ Entrepreneur doit accorder a I’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité, toute
I’autorité nécessaire pour ordonner I’arrét et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est
nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité. 1l devra faire en sorte
que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de
I’environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au co(t et au calendrier
des travaux.

Le Représentant du Ministere ou son mandataire peut ordonner l'arrét des travaux si
I'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions
jugées non conformes en matiére de santé et de sécurité. Sans limiter la portée des articles
précédents, il peut également en tout temps ordonner I’arrét des travaux si, selon sa
perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de
chantier ou du public ou pour I’environnement.
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1.18 PREVENTION DE LA VIOLENCE

1 La gestion santé et la sécurité sur les chantiers de Travaux Publics et Services

Gouvernementaux Canada inclut la mise en place de mesures visant a protéger la santé
psychologique de toutes les personnes qui accédent sur le site ou ont lieu les travaux.
Ainsi, en plus de la violence physique, les abus verbaux, I’intimidation et le harcélement
ne sont pas tolérés sur le site. Toute personne qui démontre de tels gestes ou
comportements recevra un avertissement et/ou pourrait étre expulsée du chantier de fagon
définitive par le Représentant du Ministere.

1.19 UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE

1 Lorsqu’il est nécessaire d’empiéter sur la voie publique pour des raisons opérationnelles
ou pour assurer la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public (ex : utilisation
d’échafaudages, grues, travaux de creusement, etc.), I’Entrepreneur doit obtenir a ses
frais toutes les autorisations et tous les permis requis par I’autorité compétente.

2 L’Entrepreneur doit installer a ses frais toute la signalisation, les barricades et les autres
dispositifs exigés par la réglementation pour assurer la sécurité du public et de ses
propres installations.

1.20 EXPOSITION A LA SILICE

1 Pour tout travail intérieur ou extérieur genérant de la poussiere de silice,
I’Entrepreneur doit respecter les exigences ci-dessous, en plus de respecter celles du
Code de sécurité pour les travaux de construction S-2.1, r.4.

2 Travailler en milieu humide ou utiliser des outils avec apport d’eau afin de réduire
I’empoussiérement, sinon capter les poussiéres a la source et les retenir dans un filtre
a haute efficacité pour ne pas les propager dans I’environnement.

Nettoyer les surfaces et les outils avec de I’eau, jamais avec de I’air comprimé.

A4 Sabler et décaper les surfaces en utilisant un abrasif contenant moins de 1 % de silice
(aussi appelé silice amorphe).

5 Installer des écrans ou des cloisons pour éviter la migration des poussieres en dehors de
la zone de travail et ainsi protéger les autres travailleurs et le public.

.6 Porter les équipements de protection respiratoire et de protection oculaire durant
toutes les opérations susceptibles de produire des poussieres de silice conformément
aux exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

T Porter une combinaison de protection pour empécher la contamination a I’extérieur du
site.
8 Ne pas manger, ni boire, ni fumer dans une aire empoussiéree.
9 Se laver les mains et le visage avant de boire, de manger ou de fumer.
1.21 DECAPAGE AU JET D’ABRASIF
1 Avant le début de tout travail de décapage au jet d’abrasif, I’Entrepreneur doit.

.1 Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences de la Section 3.20
du Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4 .
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.2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au
respect de la procédure et a I’exécution sécuritaire des travaux.

.3 Tous les travaux de sablage et de décapage doivent étre réalisés avec un abrasif
contenant moins de 1% de silice.

1.22 PROTECTION RESPIRATOIRE

1 L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs qui doivent porter un appareil de
protection respiratoire dans le cadre de leurs taches ont suivi une formation a cet effet de
méme que les essais d’ajustement de leur appareil respiratoire, conformément a la
norme CSA Z94.4 Choix, entretien et utilisation des respirateurs. Les attestations des
essais d’ajustement doivent étre remises au Représentant du Ministere sur demande.

1.23 PREVENTION DES RISQUES DE CHUTES

1 Planifier et organiser les travaux de facon a favoriser I’élimination a la source des
dangers de chutes ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours
aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre
les chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité
conformément a la norme CAN - CSA- Z-259.10 - M90. La ceinture de sécurité ne
doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

2 Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice (ciseaux, mat télescopique, mat
articulé, mat rotatif, etc.) doivent avoir regu une formation a cet effet.

3 Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices a
mat télescopique, articulé ou rotatif.

A4 Délimiter une zone de danger autour de chaque plate-forme élévatrice.

5 Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit étre entourée d’un garde-corps ou

recouverte d’un couvercle fixé au plancher et résistant aux charges auxquelles il
peut étre soumis et ce, peu importe les dimensions de cette ouverture et la hauteur
de chute qu’elle représente.

.6 Toute personne qui travaille @ moins de deux metres d’un endroit présentant un risque de
chute de trois metres et plus doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux
exigences de la réglementation, a moins qu’il y ait présence d’un garde-corps ou d’un
autre élément offrant une sécurité équivalente.

T Malgré les exigences de la réglementation, le Représentant du Ministére peut exiger
I’installation de garde-corps ou I’utilisation de harnais de sécurité pour certaines
situations particuliéres présentant un risque de chutes de moins de 3 métres.

1.24 LEVAGE DE CHARGES A L’AIDE D’UNE GRUE OU D’UN CAMION-GRUE

1 A moins d’avis contraire, I’Entrepreneur doit préparer un plan de levage et le
transmettre au Représentant du Ministére pour toute opération de levage effectuée a
I’aide d’une grue ou d’un camion-grue, et ce, au moins 5 jours avant le début des
opérations de levage visées par ce plan. Ce plan de levage doit contenir au minimum
les informations listées a la fin de la présente section.

2 Le plan de levage doit étre signé et scellé par un ingénieur pour les opérations de levage
suivantes.
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.1 Levage de panneaux de béton.
Levage d’équipements mécaniques/électriques sur un toit ou sur des étages d’un
édifice.

.3 Levage de charges qui empiéte sur une voie publique.

4 Levage de charges de grandes dimensions ou de poids lourds.

5 Toute autre opération de levage, selon les exigences du Représentant du Ministere.

3 Outre les exigences ci-dessus, I’Entrepreneur doit planifier les opérations de levage de
fagon & éviter que les charges passent au-dessus des zones occupées sur un site. Lorsqu’il
est impossible de faire autrement, le plan de levage doit obligatoirement étre signé et
scellé par un ingénieur et doit garantir la sécurité des occupants de cette zone; ce plan
doit étre approuve par le Représentant du Ministere. Le Représentant du Ministére peut,
s’il le juge nécessaire, imposer des travaux de soir et de fin de semaine.

4 Dés le début des travaux du chantier, I’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du
Ministere la liste des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier. Cette
liste devra étre mise & jour au besoin si des changements sont apportés au cours des

travaux.

5 En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues
doivent avoir a bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de
la grue.

.6 Toute la zone de levage doit étre délimitée de fagon a empécher toute personne non

autorisée a'y pénétrer.

T L’ Entrepreneur doit inspecter soigneusement tous les élingues et accessoires de levage
s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

8 Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I’aide d’un panier spécialement
congu a cet effet.
1.25 CONTENU MINIMUM D’UN PLAN DE LEVAGE:

1 Croquis indiquant au minimum I’emplacement de la grue, les installations environnantes,
la zone couverte par les opérations de levage, les voies de circulation des piétons et des
véhicules, le périmetre de sécurité, etc.

Poids des charges.

Dimensions des charges.

Liste des accessoires de levage et poids de chacun.
Poids total soulevé.

Hauteur maximale des obstacles a franchir.

N o o w N

Hauteur de levage des charges par rapport a la surface du toit (dans le cas de levage de
charges pour étre déposées sur des toitures).

Utilisation de céables de guidage.
9 Type de grue utilisée.
10 Capacité de la grue.
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A1 Longueur de la fleche.

12 Angle de la fleche.

13 Rayon d’action de la grue.

14 Déploiement des stabilisateurs.

15 Pourcentage d’utilisation de la capacité de la grue.

.16 Confirmation de vérification des équipements de levage.

A7 Identification du grutier et du responsable des opérations de levage avec signatures et
date.
1.26 TRAVAIL A CHAUD
1 Le travail a chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant

produire de la chaleur ou des étincelles tels les travaux suivants : rivetage, soudage,
coupage, brasage, meulage, brilage, chauffage, etc.

2 Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, I’Entrepreneur doit
obtenir un «permis de travail a chaud» émis par le responsable du site.

3 Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre
disponible et facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source
d’étincelles ou de chaleur intense.

A4 L’Entrepreneur doit designer une personne pour faire une surveillance continue des
risques d’incendie pour une période minimale d’une (1) heure aprés la fin de chaque
travail a chaud. Cette personne doit signer la section du permis a cet effet et le remettre
au responsable du site apres le délai d’une heure.

5 Lorsque le travail a chaud est effectué dans des aires ou se trouvent des matiéres
combustibles ou dont les murs, plafonds ou planchers sont faits ou revétus de
matériaux combustibles, une inspection finale de l'aire des travaux doit étre prévue
quatre (4) heures apreés la fin des travaux. A moins d’avis contraire du Représentant du
Ministére, I’Entrepreneur doit désigner une personne pour effectuer cette surveillance.

1.27 SOUDAGE ET COUPAGE

1 En plus des exigences énoncées aux paragraphes précédents, I’Entrepreneur doit
respecter les exigences suivantes :

.1 Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués conformément aux
exigences du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4 et de la
norme CSA W117.2 Regles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.

.2 Utiliser un systeme d’extraction d’air muni de filtres pour tout travail de soudage ou
découpage effectué a I’intérieur.

.3 Interrompre toute activité qui produit des gaz, des vapeurs ou des poussieres
inflammables ou combustibles & proximité des travaux de soudage ou de coupage.

4 Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer que la
piéce soit bien aérée.

5 Ranger toutes les bouteilles d’oxygéne a une distance minimale de 6 métres de
bouteilles de gaz inflammable (ex.: acétyléne) ou d’une matiére combustible telle
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de I’huile ou de la graisse, a moins qu’elles ne soient séparées par une cloison
faite de matériau incombustible tel que spécifié a I’article 3.13.4. du Code de
Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4.

.6 Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.
.7 Ne pas entreposer les bouteilles prés des escaliers, sorties, couloirs et ascenseurs.

.8 Ne pas mettre I’acétyléne en contact avec les métaux avec des métaux tels I’argent, le
mercure, le cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65% de cuivre, afin
d’éviter le risque d’une réaction explosive.

.9 Vérifier que I’équipement de soudage a I’arc électrique ait la tension requise et qu’il
soit mis a la terre.

.10 S’assurer que les fils conducteurs de I’appareil de soudage électrique ne soient pas
endommagés.

.11 Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a I’abri des intempéries

.12 Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en
superposition etou il y a risque de chute d’étincelles.

.13 Eloigner ou protéger les matiéres inflammables ou combustibles qui se trouvent a
moins de 15 metres des travaux de soudage.

.14 Ne jamais souder ou couper sur récipient fermé.

.15 N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur des
récipients, des réservoirs, des tuyaux ou autre contenant ayant contenu une substance
ou des résidus de produits inflammables ou explosifs a moins :

.1 Qu’ils aient été nettoyes et que I’on ait préleve des échantillons d’air indiquant
I’absence de vapeurs explosives; et

.2 L’on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.

1.28 MONTAGE OU DEMONTAGE DE CHARPENTES METALLIQUES
1 En plus de respecter la section 3.24 du Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1, r.4), I’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes
suivants.
2 L’Entrepreneur doit transmettre les documents suivants au Représentant du Ministére

avant le début des travaux de montage de charpentes métalliques.

.1 Procédure de montage conforme a I’article 3.24.10 du Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r.4).

.2 Procédure de sauvetage visant le dégagement d’un travailleur suspendu dans un
harnais de sécurité dans un délai maximum de 15 minutes, adaptée au chantier et
conforme a I’article 3.24.4 de ce méme code. Cette procédure doit &tre accompagnée
d’une confirmation écrite a I’effet qu’elle a été éprouvée.

.3 Attestation d’ingénieur a I’effet que les tiges d’ancrage ont été installées
conformément au plan d’ancrage, tel qu’exiger a I’article 3.24.12 de ce méme code.

4 Procédure de levage, dans le cas ou le levage se fait de I’une des fagons indiquées a
I’article 3.24.15 de ce méme code.

.5 Nom de la personne identifiée comme sauveteur et attestation de formation en
sauvetage de cette personne.
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.6 Nom de la personne identifiée comme secouriste et attestation de formation en
secourisme de cette personne.

.7 L’entrepreneur doit s’assurer que les documents suivants sont disponibles en tout
temps sur le chantier pour consultation.

.1 Plan de montage du fabricant de la charpente métallique conforme aux exigences
de I’article 3.24.9 du Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1,r.4).

.2 Plan d’ancrage des tiges d’ancrage des poteaux conforme aux exigences de
I’article 3.24.11 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1,r.4).

1.29 TRAVAUX A PROXIMITE D’UN PLAN D’EAU

1 Pour tous les travaux réalisés a proximité d’un plan d’eau (notamment travaux au-
dessus de I’eau, travaux sur un quai, travaux en bordure d’un cours d’eau, etc.),
I’Entrepreneur doit respecter les exigences des paragraphes suivants en plus de
respecter I’article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

2 L’Entrepreneur doit planifier ses travaux de fagcon a mettre en place des mesures de
sécurité empéchant tout travailleur de tomber dans I’eau. Le recours a ces mesures de
sécurité doit étre privilégié au port du gilet de sauvetage.

3 S’assurer que les travailleurs portent un gilet de sauvetage permettant de maintenir la téte
de I'utilisateur hors de I’eau et de flotter sans effort des bras si aucune autre mesure de
sécurité ne peut les protéger.

4 Transmettre a la CNESST et au Représentant du Ministere, avant le début des travaux, les
documents suivants.

Description du plan d’eau.

Description et dates des travaux réalisés a proximité de ce plan d’eau.

Plan de transport sur I’eau adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau.

Plan de sauvetage adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau.

La liste des embarcations et des plates-formes de travail utilisées pendant les travaux

en spécifiant leur usage respectif;

.6 Une preuve qu’une évaluation et une inspection ont été effectuées par Transport
Canada pour chaque embarcation ou plate-forme motorisée ou non autopropulsée.

O wN R

5 Chacun des documents listés ci-dessus doit contenir au minimum les informations
exigées a la section 11 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

.6 Tout équipement flottant doit étre muni d’un service d’écoute radio a bord ainsi que des
bouées fonctionnelles et des feux de signalisation.

T S’il est possible que la totalité ou une partie des travaux se déroule en période
hivernale, les mesures de sécurité incluses dans les documents requis ci-dessus doivent
étre adaptées en conséquence.

8 L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére I’attestation de formation
exigée a I’article 11.2 du Code de sécurité pour les travaux de construction, pour les
personnes suivantes.

.1 La personne désignée pour préparer les documents exigés au paragraphe précédent; et
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.2 Chaque responsable des opérations de transport ou de sauvetage.

9 Si le plan de sauvetage prévoit I’utilisation d’une embarcation, I’Entrepreneur doit
transmettre au Représentant du Ministére la carte ou le certificat de compétence des
intervenants en sauvetage pour ses travaux, délivré par Transport Canada.

.10 L’Entrepreneur doit inclure dans sa grille d’inspection hebdomadaire les dispositifs
exigés aux articles 11.4 et 11.5 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

A1 S’assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans I’eau est disponible a chaque
endroit ou un travailleur est susceptible de tomber dans I’eau. Cependant, une
embarcation peut desservir plusieurs endroits sur le méme site a condition que la
distance entre chacun de ces endroits et I’embarcation soit inférieure a 30 m.

12 Obtenir et transmettre au Représentant du Ministére une lettre de conformité émise par
Transports Canada pour I’approbation de toute embarcation (transport, sauvetage,
inspection ou autre) avant le début des travaux.

13 S’assurer que I’embarcation posséde les caractéristiques nécessaires pour y accueillir les
personnes susceptibles de prendre part & I’opération de sauvetage.

14 S’assurer que I’embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les
travailleurs en cas d’urgence.

15 S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner I’équipement
d’urgence. Cette personne doit détenir sa carte de compétence de conducteur
d’embarcation de plaisance selon la longueur d’embarcation utilisée.

.16 Etablir des procédures d’urgence par écrit dans lesquelles on retrouve les renseignements
mentionnés ci-dessous et s’assurer que tous les travailleurs concernés par ces procédures
ont regu la formation et I’information nécessaires pour les appliquer.

.1 Une description compléte des procédures, y compris les responsabilités des personnes
a qui est permis I’accés au lieu de travail;

.2 L’emplacement de I’équipement d’urgence.

A7 Lorsque le lieu de travail est un embarcadere, un bassin, une jetée, un quai ou une autre
structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-dessous de la
surface de I’eau doit étre installée sur le devant de la structure, a tous les 60 m.

1.30 TRAVAUX DE PLONGEE
1 L’Entrepreneur doit respecter les exigences suivantes.

.1 Se conformer a toutes les exigences du Réglement sur la santé et la sécurité du
travail S-2.1, r.19.1, plus spécifiquement la section XXVI.I intitulée Travail effectué
en plongée. Se conformer également & la norme CSA Z275.1 — Caissons hyperbares
et CSA Z275.4 — Normes de compétences pour les opérations de plongée, les éditions
les plus récentes. En cas de différence entre deux exigences pour un méme point,
I’exigence la plus sévére s’applique.

.2 Outre le paragraphe précédent, dans le cas ou des travaux de construction sont
exécutes, se conformer également au Code de sécurité pour les travaux de construction
S-2.1, r.d.
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.3 Avant le début des travaux, transmettre au Représentant du Ministére les documents

suivants, selon le contenu exigé dans le Reglement sur la santé et la sécurité du
travail:

.1 L'attestation de formation en plongée professionnelle de chaque membre de
I'équipe de plongée OU le document attestant la reconnaissance des compétences
de ces personnes selon la norme Norme de compétence pour les opérations de
plongée, CAN/CSA Z 275.4- 02, conformément a l'article 312.8 de ce réglement.

.2 L'attestation de formation en secourisme en milieu de travail de chaque membre
de I'équipe de plongée.
.3 Le certificat médical de chaque membre de I'équipe de plongée.

4 Pour chacune des plongées prévues dans le présent mandat, un plan de plongée
contenant les éléments suivants, outre ceux requis dans le Reglement sur la santé
et la sécurité du travail:

.1 La protection isothermique a utiliser.

Le facteur de plongées successives.

La limite de remontée sans palier de décompression.

Les circonstances nécessitant l'interruption de la plongée.

Les procédures a suivre pour s'assurer que la machinerie, I'équipement ou
les dispositifs qui pourraient présenter un risque ont été verrouillés.

.6 Latable de décompressions a utiliser, si requis.

.5 Un avis confirmant qu'un systéme de communication avec le Service d'urgence
médical pour les urgences en plongée est disponible en tout temps au poste de
plongée.

L’Entrepreneur doit tenir compte des particularités du site des travaux et adapter le

contenu de son plan de plongée en conséquence.

Dans le cas ou la plongée a lieu a un des endroits suivants, transmettre au

Représentant du Ministére une confirmation a I’effet que les autorités concernées ont

été avisées.

.1 Dans des voies maritimes navigables.

Si le poste de plongée est a plus de 2 métres au-dessus de I'eau, transmettre au

Représentant du Ministere:

.1 Le plan de I'équipement utilisé pour mettre le travailleur a I'eau si un équipement
autre qu'une nacelle est utilisé comme moyen de .mise a l'eau.

.2 Le plan de I'appareil utilisé pour le levage de la nacelle ou de l'autre équipement,
a moins que cet appareil soit une grue ou un camion a fléche.

Si la plongée est effectuée a partir d'une embarcation, transmettre au Représentant du

Ministere les documents suivants:

.1 Preuve de qualification du conducteur de I'embarcation.

.2 Attestation de conformité de I'embarcation émise par transport Canada.

Avant le début des travaux, procéder a une simulation de la procédure de sauvetage

au site tel qu'exigé a l'article 312.31 du Réglement sur la santé et la sécurité du

travail.

o x w N
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.9 Compléter de fagon quotidienne et transmettre au Représentant du Ministére une
grille de Vérification confirmant la présence et I'état des équipements requis sur le site
de plongée selon le plan de plongée.

.10 S'assurer que tous les autres documents exigés par dans la section XXVI du
Réeglement sur la santeé et la sécurité du travail sont disponibles en tout temps sur le
site (registre de plongée, journal des plongeurs, etc.).

.11 Se conformer aux exigences des articles 355 a 357 du Réglement sur la santé et la
sécurité du travail pour toutes les personnes affectées au présent mandat et qui
demeurent & la surface de I’eau.

.12 Dans le cas ou une embarcation d’urgence est requise pour respecter I’article 357 du
Réglement sur la santé et la sécurité du travail, obtenir une attestation de conformité
de cette embarcation émise par Transport Canada et la transmettre au Représentant
du Ministere.

1.31 CHAUFFAGE TEMPORAIRE

1 En plus de respecter la section 3.11 du Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1, r.4), I’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncees aux paragraphes
suivants.

.1 Un extincteur portatif doit étre disponible en tout temps & proximité des appareils de
chauffage, et ce peu importe le type de chauffage utilisé.

2 Les appareils doivent toujours étre utilisés selon les spécifications du fabricant.

3 S’il y a lieu, les toiles et baches utilisées a proximité des appareils de chauffage
doivent étre solidement attachées pour ne pas qu’elles puissent étre projetées sur ces
appareils, sur la tuyauterie reliée a ces appareils ou sur toute autre source de chaleur.

A4 Les bouteilles de gaz doivent étre installées de fagcon a étre protégées de la
circulation de véhicules et d’autres équipements.

5 Pour toute utilisation d’appareils de chauffage autres qu’électriques, I’Entrepreneur doit
installer un détecteur de monoxyde de carbone dans la zone des travaux, a proximité des
appareils et/ou des travailleurs, pendant toute la durée de la période de chauffage.
L’Entrepreneur doit apporter immédiatement les correctifs nécessaires aux installations
de chauffage si I’alarme du détecteur sonne.

.6 L’Entrepreneur doit assurer une surveillance minimale des appareils de chauffage en
dehors des heures de travail (soirs et fins de semaine). Il doit présenter un plan de
surveillance au Représentant du Ministere avant I’utilisation des appareils de chauffage.

1.32 TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES ELECTRIQUES AERIENNES

1 Lorsqu’il y a présence d’une ligne électrique aérienne dans la zone des travaux et que
I’Entrepreneur choisit d’appliquer le paragraphe b) de I’article 5.2.2 du Code de
sécurité pour les travaux de construction (2.1, r.4), une copie de la convention avec
I’entreprise d’exploitation électrique et une copie du procédé de travail, exigés a I’article
5.2.2 b), doivent étre transmis au Représentant du Ministére avant le début des travaux en
lien avec ces documents.
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1.33 ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST

Projet : Adresse :

ENTREPRENEUR EXTERNE

Par la présente, je m’engage a me soumettre a I’autorité de (nom de I’entreprise maitre d’ceuvre)

, qui est maitre d’ceuvre pour le projet indiqué ci-dessus, et ce, pour toute la durée de nos travaux
sur le chantier.Par conséquent, je confirme que j’ai pris connaissance du programme de prévention du maitre
d’ceuvre et je m’engage a :

e informer mes employés du contenu du programme de prévention du maitre d’ceuvre et a
m’assurer que son contenu soit respecté en tout temps;

e fournir le programme de prévention spécifique a nos activités réalisées dans le cadre du présent
projet

e informer le maitre d’ceuvre de mes interventions sur le chantier et a obtenir son accord avant de
procéder aux travaux;

e suivre les directives en matiére de santé et sécurité données par le représentant du maitre d’ceuvre sur
le chantier et assister, selon les besoins, aux activités de formation et aux réunions santé-sécurité
gu’il organise.

Nom du représentant:

Nom de I’entreprise :

Description des travaux a faire sur le chantier:

Dates approximatives des travaux (début-fin):

Signature : Date :

MAITRE D’OEUVRE

Par la présente, je m’engage a permettre a I’entreprise (nom de I’entrepreneurexterne) de faire des travaux
dans le cadre du projet indiqué ci-dessus et, a titre de maitre d’ceuvre, a prendre les mesures nécessaires pour
protéger la santé et a la sécurité des travailleurs qui sont sur le chantier. Advenant que I’entrepreneur refuse ou
omet de se conformer a mes directives de fagon répétée, je m’engage a en informer le Représentant du
Ministére de TPSGC et & fournir les preuves documentaires de mes interventions aupres de I’entrepreneur.

Nom du représentant;

Nom de I’entreprise maitre d’oeuvre :

Signature : Date :

Remettre la copie complétée et signée au Représentant du Ministére de TPSGC

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
11 EXIGENCES CONNEXES

1 Toutes les sections du devis.

2 La Section C de ce document contient les mesures d’atténuation qui sont issues de la

demande de certificat d’autorisation (C.A.) et doivent étre respectées au méme titre que
les éléments du présent devis. En cas de conflit entre deux mesures d’atténuation, la plus
restrictive s’appliquera.

1.2 NORMES DE REFERENCE
1 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water.

.1 EPA 832/R-92-005-[92], Storm Water Management for Construction Activities,
Chapter 3.

1.3 DEFINITIONS

1 Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques,
physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des
personnes, qui alterent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui
constituent une atteinte aux especes jouant un réle important pour ces derniers ou qui
dégradent les caractéres esthétique, culturel ou historique de I'environnement.

2 Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation
de I'habitat et de I'environnement durant la construction.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la Section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

2 Fiches techniques

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la
documentation du fabricant concernant les huiles biodégradables qui seront utilisées
dans la machinerie lors du travail en bordure ou dans I’eau. Les fiches techniques
doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les
dimensions, les limites et la finition.

.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du
SIMDUT, conformément a la Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

3 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel
sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au Représentant du
Ministére aux fins d'examen et d'approbation.

4 Le plan doit présenter un apercu complet des problémes environnementaux connus ou
potentiels a résoudre durant la construction.
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5 Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre

présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les probléemes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

.6 Le plan de protection de I'environnement doit comprendre ce qui suit.

.1 Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

.2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des
sols et sédiments contaminés de la zone des travaux.

.3 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des
déchets dangereux a évacuer du chantier.

4 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel
de chantier.

.5 Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection de
I'environnement.

.6 Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les
mesures qui seront mises en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports afin de Vérifier la conformité des mesures avec les lois et les
reglements fédéraux, provinciaux et municipaux et avec le document EPA 832/R-92-
005, chapitre 3.

.7 Les dessins montrant I'emplacement des matériaux, des constructions, des
installations sanitaires, des dép6ts de matériaux en surplus ou de matériaux souillés;
les dessins illustrant les méthodes qui seront employées pour maitriser les eaux de
ruissellement et pour confiner les matériaux sur le chantier.

.8 Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire
I’affouillement du sol dd a la circulation des véhicules de construction,
particuliérement par temps de pluie.

.1 Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du transport de matiéres
sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux de ruissellement.

.9 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie de
la zone des travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les aires
interdites d'utilisation.

.1 Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites des aires
utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant a l'intérieur des
zones de travail autorisées et devant étre préservés.

.10 Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures a mettre en
ceuvre, les consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement
imprévisible de substance réglementée.

.11 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les méthodes et
les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de
déblaiement.

.12 Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la
poussiére, les débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur du chantier.

.13 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances potentiellement
dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empécher
gue ces substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites dans
I’eau ou le sol, de méme que les détails des mesures qui seront prises pour que
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1.6

I'entreposage et la manutention de ces substances soient conformes aux lois et aux
reglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

.14 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a mettre
en ceuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux usées provenant directement des
activités de construction.

.15 Un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources
historiques, archéologiques, culturelles et biologiques.

.16 Un plan de prévention du climat sonore, précisant les mesures pour maintenir le
niveau sonore durant les travaux a un niveau qui concorde avec les «Lignes
directrices relativement au niveau sonore provenant d’un chantier de construction
industriel» émises par le Ministére du Développement Durable, de I’Environnement
et de la Lutte contre les Changements Climatiques. Une attention particuliere doit
étre portée a la résidence pour personnes retraitées «Manoir Des Tles» adjacente au
Parc Sabourin.

.17 Un plan de protection de la qualité des eaux, comprenant les mesures & mettre en
ceuvre lors des travaux en riviére. Ce plan doit inclure, entre autres, la séquence et les
méthodes de travail en eau, I’ordonnancement de I’installation des rideaux de
turbidité requis aux emplacements spécifiés sur le plan C-1002 pour la protection des
colonies de podostémon a feuilles cornées et des habitats d’alimentation du chevalier
cuivré mais aussi a d’autres endroits jugés utiles par I’Entrepreneur.

.18 Un plan de protection du sol au Parc Sabourin et au terrain du MTMDET lors de leur
utilisation comme aires de chantier et d’entreposage.

FEUX
Les feux et le brilage des déchets sur le chantier sont interdits.

DRAINAGE, EROSION, ET CONTROLE DE SEDIMENTS

Concevoir et soumettre un plan de mesures contre I'érosion et le transport de sédiments,
indiquant les moyens qui seront mis en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la
production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois et les
réglements fédéraux, provinciaux et municipaux, et avec le document EPA 832/R-92-
005, chapitre 3. Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder le
chantier a sec.

S'assurer que I'eau drainée ou pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un
systéme d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matiéres en suspension en
quantité qui dépasserait les limites permises. Pour un rejet en riviére, I’augmentation en
MES ne peut pas dépasser les 25 mg/l par rapport a la teneur naturelle en MES de la
riviére. L'Entrepreneur devra transmettre, au Représentant du Ministére, les mesures de
contrble de rejets d’eaux usées afin d’étre conforme au C.A.

Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matieres en suspension ou
des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.

.1 Pour le rejet des eaux dans le réseau hydrographique, l'augmentation maximale par
rapport a la concentration naturelle pour les MES est de 25 mg/L.

L’entrepreneur doit planifier les travaux pour étre en mesure de protéger les abords des
plans d’eau contre I’érosion et le ravinement et limiter le transport de sédiments vers la
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riviere des Outaouais. Les accés temporaires aménagés en rive devront notamment étre
stabilisés s’ils occasionnent des apports de sédiments dans les plans d’eau. Une cléture
anti-érosion (barriere a sédiments) devra étre mise en place au Parc Sabourin pour contrer
les apports de sédiments vers les plans d’eau et laissée en place a la fin des travaux.

5 Cléture anti-érosion : Ensemble préassemblé, prét a étre installé, consistant en un
géotextile attaché a des poteaux pouvant étre enfoncés dans le sol. Le géotextile doit
avoir une texture et un aspect uniformes; il ne doit présenter ni défaut, ni point faible, ni
déchirure susceptible de compromettre ses qualités physiques.

.6 Les clétures anti-érosion doivent étre vérifiées au moins une fois par semaine et apres
chaque pluie pour s’assurer de leur efficacité; les vérifier tous les jours durant les
périodes de pluie prolongées.

v Si nécessaire pour exécuter un travail, les cl6tures anti-érosion pourront étre enlevées au
début de la journée de travail, mais devront étre remises en place a la fin de la journée.

8 Pendant les travaux, il se peut que le Représentant du Ministere demande la mise en place
d'autres ouvrages de protection pour corriger une situation temporaire : bermes, paillis,
pieges a sédiments, bassins de rétention et de retenue et autres mesures nécessaires pour
corriger une situation particuliére. Les améliorations temporaires doivent demeurer en
place tant qu'elles sont nécessaires ou jusqu'a ce que le Représentant du Ministere en
décide autrement.

9 Sauf indication contraire du Représentant du Ministére, enlever les dispositifs
temporaires de lutte contre I'érosion et le transport des sédiments une fois les travaux
achevés (sauf la barriére a sédiment le long de la bande de protection riveraine au Parc
Sabourin).

.10 Faire une inspection périodique des zones d’interventions afin de déceler les signes
d'érosion et de transport de sédiments vers les plans d’eau; mettre en ceuvre sans délai des
mesures correctives appropriées.

A1 Toute utilisation de matériaux naturels provenant du lit ou des berges de plans d’eau est
interdite.

12 Tout travail dans la bande riveraine de 10 métres (calculée a partir de la ligne des hautes
eaux — LHE) est interdit, a I’exception du site d’accés a la riviére qui aura été choisi par
I’Entrepreneur dans le Parc Sabourin.

13 Restaurer la bande riveraine détériorée par les travaux (le cas échéant) au fur et a mesure
de I’avancement de ceux-ci, de maniére a reproduire la rive naturelle du cours d’eau.

1.7 DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

1 Assurer la protection des arbres et des plantes sur les propriétés adjacentes. Sur le
chantier, limiter au minimum I’abattement des arbres.

2 Conserver et protéger les arbres nouvellement plantés le long de la rive dans le Parc
Sabourin et qui sont en majorité localisés a I’intérieur de la bande de protection riveraine
de 10 m de largeur.

3 Protéger les arbres et les arbustes qui ne seront pas coupés sur les aires de chantier et
d'entreposage et les voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage
protectrice en bois d'une hauteur d'au moins 2 m a partir du niveau du sol.
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A4 Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement au-dessus de
la zone radiculaire des arbres protéges.
5 L'enlevement de la terre végétale sur le Parc Sabourin et le terrain du MTMDET est
interdit pendant leur utilisation comme aires de chantier et d’entreposage.
1.8 TRAVAUX EXECUTES A PROXIMITE DES COURS D'EAU ET EN RIVIERE
1 Les travaux d’aménagements de frayéres devront étre réalisés en dehors des périodes de
restriction suivantes.
.1 Mise en place des matériaux en eau vive (frayeres V1 a V10); restriction du 15 mars
au 1% juillet (annuellement).
.2 Mise en place des matériaux en eau calme (frayeres C1 a C4); restriction du 15 mars
au 15 septembre (annuellement).
2 Au moment des travaux, I’Entrepreneur devra avoir préalablement installé les rideaux de

turbidité approuvés dans la riviere des Outaouais a tous les emplacements susceptibles
d’étre affectés par les travaux projetés a une période donnée (plan C-1002). Plusieurs
bandes de rideau devront étre jointes ensemble par des bandes de velcro ou par tout autre
moyen efficace pour maintenir I’intégrité du rideau sur I’ensemble de sa longueur afin
d’obtenir la longueur désirée. Le rideau doit étre formé d’un géotextile tissé
monofilamentaire. Le rideau de turbidité doit étre équipé dans sa partie supérieure d’un
ourlet dans lequel un boudin de flottaison de 100 mm de diamétre peut y étre inséré sur
toute sa longueur et dans sa partie inférieure, d’un ourlet avec une chaine de lestage. Le
géotextile doit assurer un taux d’écoulement d’environ 700 I/min/m? et avoir des
ouvertures de filtration d’environ 180 pm.

.1 Afin de protéger les herbiers en eau peu profonde susceptibles d’étre utilisés par le
chevalier cuivré dans la zone des travaux, des rideaux de confinement seront
déployés et fixés aux emplacements définis sur le plan C-1002. Les rideaux seront
positionnés de fagon a ne pas offrir trop de résistance au courant, mais bien de le
dévier afin de protéger les herbiers. Les rideaux seront également positionnés de
facon a ne pas entraver la libre circulation des poissons (i.e. que les rideaux ne
devront pas emprisonner les poissons ou empécher leur acces a un secteur de la
riviére). Selon leur position, les rideaux varient d’une longueur de 40 a 185 m. La
hauteur du rideau de confinement sera dimensionnée en fonction des niveaux d’eau
au moment de la période des travaux et de son emplacement spécifique.

.2 L’Entrepreneur pourra réutiliser les rideaux apreés les avoir retirés de la riviére et
nettoyes.

.3 L’Entrepreneur n’a pas a protéger I’ensemble des herbiers en tout temps, mais bien
de protéger uniquement ceux susceptibles d’étre affectés par les travaux en cours.
Ceci devra étre reflété et démontré dans la description de sa méthode de travail.

4 Lors des travaux dans la partie amont de la zone des travaux, les deux colonies de
podostémon a feuilles cornées devront étre protégées par des rideaux de turbidité
pour éviter I’ensablement des colonies. Cette mesure est nécessaire seulement
pendant les travaux qui se feront en amont de ces colonies. A cette fin, des rideaux
seront déployés et fixés aux six emplacements définis sur le plan C-1002. Les rideaux
seront positionnés de fagon a ne pas offrir trop de résistance au courant, mais bien de
le dévier afin de protéger les colonies. Selon leur position, les rideaux varient d’une
longueur de 15 a 60 m. La hauteur du rideau de confinement sera dimensionnée en
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fonction des niveaux d’eau au moment de la période des travaux et de son
emplacement spécifique. L Entrepreneur pourra réutiliser les rideaux apres les avoir
retirés de la riviére et nettoyés. L’enlevement des rideaux devra toujours se faire
délicatement afin de ne pas décharger les sédiments qui y sont trappés, dans la
riviere.

3 Dans la mesure du possible, respecter des concentrations maximales de MES de 25 mg/I
supérieures aux concentrations naturelles, a 100 metres en aval des travaux. Advenant
une hausse de 25 mg/I supérieures aux concentrations naturelles, le Représentant du
Ministere convoquera une réunion de chantier avec I'entrepreneur afin de discuter des
mesures a prendre pour corriger rapidement la situation.

A4 Tous les matériaux granulaires ajoutés en milieu aquatique seront propres (tamisés mais
non-lavés).
5 Lors de la déposition des matériaux en riviere, réduire la vitesse de descente et de

remontée de la pelle et éviter de trainer la pelle sur le fond dans le but d'aplanir les
surfaces a travailler.

.6 Déposer les matériaux directement sur le lit de la riviére plutét que vider le contenu du
godet lors de sa descente.

T Dans la mesure du possible, aménager les frayeres de I'amont vers l'aval pour réduire les
risques de dépdt de sédiments fins sur les frayeres nouvellement aménagées.

8 Aucune jetée temporaire en enrochement ne sera autorisée dans I’eau.

9 Aucune excavation ou nivelage du lit de la riviére autre qu’aux fins des aménagements de

frayeres ne sera autorisé.

10 La circulation d’équipement terrestre (pelles mécaniques ou autres) est interdite dans les
zones de travaux potentiellement exondées ou dans de faibles profondeurs d’eau.

A1 Les cours d'eau doivent demeurer exempts de matériaux de rebut ou de débris.

12 Toute la machinerie et les équipements utilisés en riviere et a moins de 20 m de la ligne
des hautes eaux (LHE) d’un cours d’eau devront utiliser de I’huile hydraulique
biodégradable présentant.

.1 Un contenu biosourcé d’au moins 80 %.

.2 Une biodégradabilité certifiée selon la norme OCDE B301 ou I’équivalent (> 60 %
biodégradabilité en 28 jours).

A3 L’entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour drainer entierement la machinerie
avant d’effectuer le remplissage avec I’huile biodégradable; un maximum de 5% d’huile
résiduaire sera toléré.

14 Prévoir et maintenir des trousses d’urgence en cas de déversement de matieres
dangereuses (sac portatif) dans tous les équipements utilisés sur le chantier. Ces trousses
doivent comprendre minimalement des absorbants (serviettes, boudins, mousse de tourbe,
etc.), des sacs de récupération et des obturateurs (tapis, pate d’époxy, etc.). Mettre en
place sur le chantier des récipients étanches bien identifiés destinés a recevoir les résidus
pétroliers et les déchets en cas de déversement.

15 L’entrepreneur doit disposer en permanence sur chacun des sites ou des travaux se
déroulent sur le chantier, d’une trousse d’urgence de récupération de produits pétroliers
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(barils). La trousse doit comprendre suffisamment de rouleaux absorbants pour permettre
d’intervenir sur le cours d’eau afin de confiner les produits pétroliers a I’intérieur du
périmétre de la machinerie en cause en aménageant une estacade flottante.

Prendre les mesures nécessaires afin que les contenants, les réservoirs portatifs et les
réservoirs mobiles qu’il utilise soient conformes aux normes de fabrication spécifiées
dans le Réglement sur les produits pétroliers (L.R.Q., c. P-29.1, r.2).

.1 Faire vérifier par un veérificateur agréé les équipements pétroliers lors de
I’installation, du remplacement ou de I’enlévement de ceux-ci et s’il y a lieu procéder
aux travaux de réhabilitation du site. Faire aussi vérifier les équipements pétroliers
selon la fréquence et les modalités indiquées dans le réeglement mentionné
précédemment.

.2 Fournir au Représentant du Ministere le certificat attestant que la vérification a été
réalisée par un vérificateur agréé et les résultats de toutes les vérifications effectuées
selon les modalités du Réglement sur les produits pétroliers.

Inspecter réguliérement les équipements de construction de fagon a détecter les fuites
dans les systémes hydrauliques et d’alimentation en carburant.

Lors d’un déversement, réparer immédiatement toute fuite ou retirer des lieux
I’équipement défectueux et aviser le Représentant du Ministére de I’incident.

PREVENTION DE LA POLLUTION

Soumettre au Représentant du Ministére pour approbation I’emplacement des dépots de
matériaux ainsi que de la zone de ravitaillement et d’entretien des équipements.
L’Entrepreneur doit prévoir effectuer I’entretien général et I’alimentation en carburant de
la machinerie a plus de 30 m d’un cours d’eau.

Stocker et manutentionner les matieres dangereuses et les déchets dangereux
conformément aux lois, réglements, codes et lignes directrices du gouvernement fédéral et
du gouvernement provincial.

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contrble des émissions produites par le matériel et I'outillage conformément
aux exigences des autorités locales.

Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangéres de contaminer l'air et
les voies d'eau au-dela de la zone d'application.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiére ou entraine les débris.

Tout au long des travaux, nettoyer au besoin les rues empruntées par les véhicules et la
machinerie afin d’en assurer la propreté.

Utiliser de la machinerie et des équipements lourds bien entretenus et en bon état de
fonctionnement, conformément aux caractéristiques d'opération en procédant a une
inspection avant leur introduction au chantier.

Utiliser des camions a benne étanche ou standard selon les besoins, recouverts d'une
bache, afin de limiter la dispersion des particules fines dans I’air.

Munir les véhicules d'un systéme d'échappement antipollution fonctionnel.
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1.10 PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE/ARCHEOLOGIQUE

1 Conditions particuliéres.

.1 Aucune excavation du sol n’est permise dans le cadre de ce projet au Parc Sabourin.
Au terrain du MTMDET, une excavation ponctuelle et d’envergure trés limitée
(comme pour la plantation d’arbres par exemple) pourrait étre permise pendant la
remise en état du site a la fin des travaux. Toute excavation ou autre activité
susceptible d’interférer avec de potentielles ressources archéologiques devra étre
soumise a I’approbation du Représentant du Ministéere.

.2 Tous travaux reconnus comme pouvant interférer avec des vestiges peuvent faire
I'objet d'une surveillance d'un archéologue si designé par le Représentant du
Ministére. Suite a une étude préalable, le potentiel archéologique du Parc Sabourin et
du terrain du MTMDET a été jugé fort. Par conséquent si des découvertes sont faites
lors de la réalisation des travaux, les mesures suivantes devront étre respectées.

2 Découvertes archéologiques.

.1 L'Entrepreneur devra avertir le Représentant du Ministére de toute découverte
archéologique (vestiges de constructions ou d'aménagements, objets et fragments
d'objets) effectués sur les lieux et attendre ses directives écrites avant de poursuivre
les travaux a I'endroit de la découverte

.2 Les vestiges, antiquités et autres éléments présentant quelque intérét du point de vue
historique, archéologique ou scientifique (vestige, objet ou fragment d'objet) trouvés
sur le chantier demeurent la propriété du Canada. L'entrepreneur devra les protéger et
obtenir des directives du Représentant du Ministére a cet égard.

.3 Un plan qui montre I’évolution du milieu béti sur le Parc Sabourin sera rendu
disponible a I’Entrepreneur aprés I’octroi du contrat.

111 PROPAGATION D’ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

1 Advenant la nécessité d’utiliser de la machinerie aux endroits riverains ou aquatiques de
la zone des travaux ou il y a présence d’espéces floristiques envahissantes (roseau
commun, salicaire commune, alpiste roseau répertoriés a 5 emplacements),
I’Entrepreneur devra nettoyer toute la machinerie qui sera utilisée dans un milieu qui
comprend une de ces espéeces avant de travailler a un autre site afin qu'elle soit exempte
de boue, d'especes fauniques ou de fragments de plantes. Apres I’octroi du contrat, une
carte montrant I’emplacement des espéces floristiques envahissantes répertoriées sera
fournie a I’Entrepreneur. Si d’autres emplacements comprenant des especes floristiques
envahissantes sont découverts au cours des travaux, la procédure de nettoyage de la
machinerie devra étre appliquée.

2 Pour les équipements flottants, I’Entrepreneur devra faire la preuve qu’ils sont exempts
d’espéces envahissantes.

1 Pour les équipements qui ont été nettoyés et entreposés sur la terre ferme juste
avant la réalisation des travaux, I’Entrepreneur est seulement tenu de fournir, par
écrit au Représentant du Ministére, une liste de ces équipements, le lieu
d’entreposage et la date envisagée pour la mise a I’eau. Le Représentant du
Ministére doit étre en mesure de Vérifier si les équipements étaient bien propres
et entreposés sur la terre ferme avant la réalisation des travaux.
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2 Pour les équipements déja a I’eau, I’Entrepreneur doit prouver que ses
équipements sont restés dans la région immédiate de I'ile de Montréal au cours
des 12 derniers mois ou plus, sans quoi il doit :

.1 Fournir un rapport d’inspection écrit, immédiatement avant la mobilisation des
équipements vers le lieu des travaux, certifiant qu’ils sont exempts d’espéces
envahissantes. Le rapport d’inspection devra étre réalisé par un biologiste
qualifié dans I’identification de la faune aquatique d'eau douce.
L’échantillonnage devra étre effectué par des plongeurs. Le rapport devra
contenir, sans toutefois s’y limiter, I’information suivante : la liste des
équipements inspectés (remorqueurs, chalands, etc.), la date et lieu de
I’inspection, un résumé des protocoles d’échantillonnage et d’identification, la
liste des échantillons, un tableau des résultats et une attestation concernant la
présence ou I’absence d’espéces envahissantes. Le rapport devra contenir des
photographies et étre signé par le biologiste compétent avant d’étre remis au
chargé de projet avec les autres documents contractuels exigés et ce, avant la
mobilisation des équipements sur le site des travaux.

.2 Dans I’éventualité ou le rapport d’inspection confirme la présence d’espéces
envahissantes, I’Entrepreneur est tenu de remplacer I’équipement ou de procéder,
a ses frais, au nettoyage complet de I’équipement. La description des travaux de
nettoyage effectués devra étre incluse dans le nouveau rapport d’inspection
(aprés nettoyage) avec toute I’information pertinente mentionnée précédemment.

.3 Le Représentant du Ministére se réserve le droit d’effectuer une contre-expertise
en tout temps.

3 Dans I’éventualité que des espéces envahissantes sont observées, I’Entrepreneur devra
interrompe les travaux et procéder, a ses frais, au nettoyage des équipements visés et
suivre la procédure mentionnée précédemment.

112 NIDIFICATION DE TORTUES

1 En raison de la présence potentielle de la tortue-molle a épines et de la tortue
géographique, tout indice de nidification dans les aires de chantiers ou les aires
d’entreposage des matériaux choisies devra étre rapporté au Représentant du Ministére de
chantier et des mesures particuliéres seront prises afin de protéger ces espéces.

1.13 PROTECTION DU SOL

1 Afin de préserver le potentiel archéologique des terrains utilisés comme aires de stockage
et de chantier (Parc Sabourin et terrain du MTMDET), il faudra limiter la déformation du
sol et éviter la formation d’orniéres causées par le passage fréquent des camions.
L’Entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires pour rencontrer cette contrainte et
les présenter dans sa méthode de travail qui devra étre soumise aprés I’octroi du contrat.

2 La méthode de renforcement proposée devra étre élaborée selon les régles de I’art,

comme par exemple suivant les directives du «Guide d’utilisation des géosynthétiques de
séparation et de renforcement des chaussées» du MTMDET qui vise a limiter les
déformations dans les chaussées sans revétement a 35 — 75 mm. La méthode devra
prendre en compte le plan d’occupation du sol du Parc Sabourin et du terrain du
MTMDET, incluant I’emplacement des piles de stockages, les voies de circulation des
camions, et la voie d’accés des camions a la rive.
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3 La méthode de renforcement élaborée doit obligatoirement inclure une séparation en

géotextile de type Il entre la fondation et le sol pour protéger le sol naturel. Au minimum
elle doit inclure une fondation de pierre concassée classifiée selon MTMDET d’une
épaisseur de 315 mm.

4 Une campagne géotechnique a été faite au Parc Sabourin en octobre 2016 pour
caractériser les couches de sol supérieures présentes. Les résultats de cette campagne sont
inclus dans la Section B de ce devis.

5 La méthode de renforcement proposée devra étre élaborée pour le Parc Sabourin en se
basant sur les résultats de la campagne géotechnique. La méme méthode sera appliquée
au terrain du MTMDET.

.6 La méthode de renforcement devra étre maintenue fonctionnelle pendant toute la durée
des travaux, comme par exemple en remplacant le granulat perdu de maniere a garder
I’épaisseur requise en tout temps.

T Si la méthode élaborée s’avere étre inefficace au Parc Sabourin lors du déroulement des
travaux, des ajustements devraient y étre apportés. Ces ajustements seraient aussi
appliqués sur le terrain du MTMDET au besoin.

1.14 AUTORISATIONS

1 L’Entrepreneur devra obtenir les autorisations et permis nécessaires pour toutes activités
et tous travaux envisagés qui sont assujettis a un ou a des réglements relevant d’un
organisme public. L’Entrepreneur doit fournir une copie de ces documents au
Représentant du Ministére avant de débuter les travaux.

1.15 BRUIT
1 Les travaux se dérouleront du lundi au samedi, a I’intérieur de la plage horaire de 7h00 a
19h00.
2 Le Représentant du Ministére mettra en place une procédure de communication

permettant aux citoyens d'étre informés au sujet de la gestion du bruit du chantier et de
formuler des plaintes ou commentaires le cas échéant.

3 Le bruit ambiant sera évalué avant le début des travaux par une firme spécialisée
mandatée par le Représentant du Ministére. Advenant des plaintes concernant le bruit,
une réunion de chantier sera immédiatement tenue et des mesures acoustiques seront
prises pendant les travaux. Le protocole de mesure (fréquence et localisation des
mesures) sera établi en réunion de chantier selon la problématique rencontrée et les
méthodes de travail seront ajustées pour diminuer les sources de bruit. Au besoin, des
mesures d’atténuation additionnelles pourraient étre mises en place afin de réduire les
niveaux de bruit.

4 Les «Lignes directrices relativement au niveau sonore provenant d’un chantier de
construction industriel» émises par le Ministére du Développement Durable, de
I’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques devront étre
appliquées :
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.1 Toutes les mesures raisonnables et faisables doivent étre prises par I’Entrepreneur
pour que le niveau acoustique d’évaluation (La 1n)1 provenant du chantier de
construction soit égal ou inférieur au plus élevé des niveaux sonores suivants : 55 dB
ou le niveau de bruit initial s’il est supérieur a 55 dB. Cette limite s’applique en tout
point de réception dont I’occupation est résidentielle ou I’équivalent (hépital,
institution, école).

.2 Il est convenu gu’il existe des situations ou les contraintes sont telles que
I”’Entrepreneur ne peut exécuter les travaux tout en respectant ces limites. Le cas
échéant, I’Entrepreneur est requis de:

.1 Prévoir le plus en avance possible ces situations, les identifier et les circonscrire.
.2 Préciser la nature des travaux et les sources de bruit mises en cause.

.3 Justifier les méthodes de construction utilisées par rapport aux alternatives
possibles.

.4 Démontrer que toutes les mesures raisonnables et faisables sont prises pour
réduire au minimum I’ampleur et la durée des dépassements.

.5 Estimer I’ampleur et la durée des dépassements prévus.

.6 Planifier des mesures de suivi afin d’évaluer I’impact réel de ces situations et de
prendre les mesures correctrices nécessaires.

5 Utiliser des équipements générant un bruit réduit. S'assurer que les équipements utilisés
sont munis d'un silencieux de bonne qualité et en état de fonctionnement.

.6 Placer les équipements bruyants loin des zones sensibles (résidences) lorsque cela est
possible.

T Maintenir les voies d’acces bien nivelées afin de réduire les bruits d’impact des camions.

8 Mettre en place des alarmes de recul a intensité variable.

9 Eviter le bruit d’impact des panneaux arriére des camions benne et adopter des méthodes

de déchargement des matériaux afin de limiter les bruits d'impact.
10 Limiter I’utilisation des freins moteurs aux situations d'urgence.

11 Eteindre tout équipement électrique ou mécanique qui n'est pas en utilisation.

1.16 AVIS DE NON-CONFORMITE

1 Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur parle Représentant du
Ministére chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou
un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du plan de protection
de I'environnement mis en ceuvre par I'Entrepreneur.

2 Apreés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures
correctives au Représentant du Ministére et il doit les mettre en ceuvre avec I'approbation
du Représentant du Ministere.

.1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation par écrit du Représentant du
Ministére avant de procéder a la mise en ceuvre des mesures proposées.

1 Leniveau acoustique d'évaluation LAr,T (ou T est la durée de I’intervalle de référence) est un indice de I'exposition au bruit qui contient
niveau de pression acoustique continu équivalent LAeq,T , auquel on ajoute le cas échéant un ou plusieurs termes correctifs pour des
appréciations subjectives du type de bruit.
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3 Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures
correctives satisfaisantes soient prises.

4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét des
travaux.

Partie 2 Exécution
2.1 NETTOYAGE

1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la
Section 01 74 11- Nettoyage.

.1 Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2 Aucun enfouissement de déchets et de matériaux de rebut sur le chantier n’est permis.
S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent
exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

3 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les
outils et I'tquipement, conformément & la Section 01 74 11- Nettoyage.

A4 Gestion des déchets : trier les déchets et éliminer les hors du site.

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux
installations appropriées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral

11 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre

2 Section 01 35 43 - Protection de I’environnement

3 Section 01 51 00 - Services d’utilités temporaires

A4 Section 01 52 00 - Installations de chantier

5 Section 01 56 00 - Ouvrages d’acces et de protection temporaires

.6 Section 32 92 24 - Remise en état des lieux

T Section 32 92 25 - Relocalisation du Podostémon a feuilles cornées

8 Section 35 31 24 - Production de la pierre pour les frayéres

9 Section 35 31 25 - Mise en place de la pierre dans I’eau

1.2 INSPECTION: TRAVAUX EN MILIEU TERRESTRE

1 Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou
des ouvrages est exécutée a I'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui
étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

2 Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont
la conformité aux Documents Contractuels est mise en doute. Si, apres examen, l'ouvrage
en question est déclaré non conforme aux exigences des Documents Contractuels,
I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre I'ouvrage conforme aux
exigences spécifiees, et assumer les frais de réparation.

1.3 INSPECTION : TRAVAUX EN MILIEU HYDRIQUE

1 Une bathymeétrie globale de toute la zone des travaux devra étre faite avant tout
placement de matériaux en riviere et formera la base du contréle de qualité des travaux
d’aménagement pour les zones V1 a V10. Aux emplacements des zones V1 a V10, le
maillage des relevés bathymétriques devra étre assez serré pour fournir une
représentation précise de la topographie du fond. Le maillage a adopter devra étre
approuve par le Représentant du Ministére. Les relevés bathymétriques devront étre
réalisés avec un échosondeur offrant une précision minimale de + 0,01 m sur la
profondeur, couplé a un DGPS-RTK. Les coordonnées X-Y-Z seront géo-référencées et
rattachées au systeme canadien de référence spatiale approprié.

2 Une bathymeétrie globale finale de toute la zone des travaux aura lieu a la fin des travaux
en riviére pour définir le nouveau relief du fond avec les aménagements. Le maillage a
adopter devra étre approuvé par le Représentant du Ministére. Cette bathymétrie finale
permettra de préparer les plans tels que construits (TQC) qui seront transmis aux autorités
concernées.

3 Un minimum de dix (10) bathymétries devront étre faites correspondant aux 10 zones

d’aménagement en eau vive V1 a VV10. Chaque bathymétrie devra étre réalisée dans la
journée qui suit la fin des travaux dans la zone d’aménagement correspondante. Si les
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14

15

conditions météorologiques ne le permettent pas, la bathymétrie devra étre réalisée
aussitét que les conditions le permettent.

L’Entrepreneur assumera les frais de toutes les bathymeétries et fournira le personnel et
I’équipement requis pour les faire. Cependant, les bathymétries seront réalisées en
présence du Représentant du Ministéere et seront ainsi considérées étre des bathymétries
conjointes sur lesquelles les deux parties sont d’accord.

L’Entrepreneur sera responsable de fournir au Représentant du Ministere les résultats de
la bathymétrie sous forme digitale en format AutoCAD. Les données brutes en format
Excel seront aussi livrées au Représentant du Ministére. Tous les livrables des levés
bathymétriques devront étre signés par un arpenteur-géometre autorisé.

Les bathymétries des zones individuelles seront utilisées par le Représentant du Ministére
pour le contrdle de qualité du placement du granulat dans les zones V1 a V10 et le
paiement de I’Entrepreneur tel que décrit dans la Section 35 31 25- Mise en place de la
pierre dans I’eau. Elles doivent donc avoir un maillage assez serré pour fournir une
représentation précise de la topographie du fond (+ 1 cm). Le maillage a adopter devra
étre approuvé par le Représentant du Ministere avant chaque bathymétrie et pourrait
varier d’une zone a I’autre.

L’inspection des ilots aménagés en eau calme et du placement des blocs en eau vive sera
faite par un (des) plongeur(s). Le Représentant du Ministere assumera le colt du (des)
plongeur(s) ainsi que de leur équipement.

ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et
d'inspection indépendants. Le co(t de ces services sera assumé par le Représentant du
Ministére.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et
des inspections a I’exception de ce qui concerne I’inspection par un (des) plongeur(s).

Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement I'Entrepreneur
de sa responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des
Documents Contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné
exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec
précision la nature et lI'importance de ces défauts. L’Entrepreneur devra corriger les
défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministére, sans frais
additionnels pour le Représentant du Ministére. Cette provision ne s’applique pas aux
travaux en riviére dont le contrdle est régi suivant les modalités décrites dans la

Section 353125 - Mise en place de la pierre dans I’eau.

ACCES AU CHANTIER
Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier.

Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils
disposent des moyens d'accés voulus.
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1.6 PROCEDURE

1 Aviser d'avance le Représentant du Ministére lorsqu'il faut procéder a des essais afin que
toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les
prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de
ne pas retarder l'exécution des travaux.

3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les
échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis
pour l'entreposage et la cure des échantillons.

1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

1 Enlever les matériaux défectueux jugés non conformes aux Documents Contractuels et
rejetés par le Représentant du Ministére, Remplacer ces matériaux selon les exigences
des Documents Contractuels.

1.8 RAPPORTS

1 Fournir deux (2) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant
du Ministere.

1.9 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigeés.

2 Le codt des essais et des formules de dosage qui n‘ont pas été spécifiqguement exiges aux
termes des Documents Contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera
soumis a lI'approbation du Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire I'objet
d'un remboursement.

1.10 ECHANTILLONS D'OUVRAGES

1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exiges dans le devis. Les exigences
du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de
fournir des échantillons d'ouvrages.

2 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du
Ministére dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterming, afin de ne pas
retarder I'exécution des travaux.

3 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison
suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune
demande en ce sens ne sera acceptée.

4 Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de
préparation des échantillons d'ouvrages.

5 Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le
Représentant du Ministere.

.6 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de I'ouvrage fini.
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T Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si

ces derniers peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre
enlevés, le cas échéant.

111 ESSAIS EN USINE

1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général

1.1 EXIGENCES CONNEXES

Section 01 29 00 - Paiement.

Section 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.
Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
Section 01 52 00 - Installations de chantier.

Section 01 35 43 - Protection de I’environnement.

Section 01 77 00 - Achévement des travaux.

N o oo w N e

Section 01 78 00 - Documents/Eléments a remettre & I'achévement des travaux.

1.2 NORMES DE REFERENCE
1 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water.
.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing
Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.
13 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la Section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

1.4 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
15 ASSECHEMENT DU TERRAIN
1 Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour

maintenir les terrains exempts d'eau stagnante.

1.6 ALIMENTATION EN EAU

1 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de
débranchement.

2 Assumer le colt de ce service au tarif en vigueur.

1.7 ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

A Fournir le service et assumer les frais associés a l'alimentation temporaire en courant
électrigue nécessaire a I'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de
travaux, jusqu'a un maximum de 230V.
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2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau a celui de I'entreprise
d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de

débranchement.
1.8 TELECOMMUNICATIONS
1 L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications, y

compris les lignes et le matériel nécessaires, destinés a son propre usage et a l'usage du
Représentant du Ministere; il doit assurer le raccordement de ces installations aux réseaux
principaux et assumer les codts de tous ces services.

2 Un acceés internet ultra-rapide doit-&tre fourni aux bureaux du Représentant du Ministére.
Cet acces doit avoir une capacité de transfert illimité, ainsi qu’une vitesse de
téléchargement minimale de 200 Mbit/s et une vitesse d’envoi minimale de 30 Mbit/s.

1.9 PROTECTION INCENDIE

1 Fournir le matériel de protection incendie exigeé par les codes et les réglements en
vigueur, et en assurer I'entretien.

2 Il est interdit de brler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.

Partie 2 Exécution

2.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dép6t de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes
adjacentes ou vers la riviére des Outaouais. Ces moyens doivent étre conformes aux
indications du plan de contr6le de I'érosion et des sédiments, particulier au site et préparé
conformément aux exigences les plus rigoureuses entre celles énoncées dans le document
832/R-92-005 publié par I'EPA et celles établies par les autorités compétentes.

2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin.

3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 29 00 - Paiement.

2 Section 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.

3 Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

A4 Section 01 35 00 06 - Régulation de la circulation.

5 Section 01 35 43 - Protection de I’environnement.

.6 Section 01 51 00 - Services d’utilités temporaires.

T Section 01 52 00 - Installations de chantier.

8 Section 01 56 00 - Ouvrages d’acces et de protection temporaires.

9 Section 01 74 11 - Nettoyage.

10 Section 32 92 24 - Remise en état des lieux.
1.2 NORMES DE REFERENCE

1 Association canadienne de normalisation (CSA International).

.1 CSA-A23.1/A23.2-F, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et
pratiques normalisées pour le béton.

.2 CAN/CSA-Z321-F96(R2006) F09(C2014) Signaux et symboles en milieu de travail.
.3 Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I'Electrification des transports

du Québec - Collection Normes - Ouvrages routiers, Tome V - Signalisation routiere,
derniére édition.

2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water.

.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing
Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la Section 01 33 00 -
Documents et échantillons a soumettre.

14 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1 Les aires de chantier sont le parc Sabourin et le terrain du MTMDET. L’accés a I’eau se
fera obligatoirement & partir du parc Sabourin. Néanmoins I’utilisation du terrain du
MTMDET est facultative. L’Entrepreneur peut se contenter d’utiliser le parc Sabourin
pour I’entreposage des matériaux et les installations de chantier ou bien louer un autre
terrain a ses frais.

2 Un releveé topographique du parc Sabourin sera fourni a I’Entrepreneur apres I’octroi du
contrat.
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3 Préparer un plan de situation des aires de chantier indiquant I'emplacement proposé et les

dimensions de la zone qui doit étre cléturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de
roulottes de chantier requises, les voies d'accés a la zone cléturée, les arbres a abattre et
les détails d'installation de la cl6ture. Le plan doit aussi inclure les mesures de protection
des installations et infrastructures existantes : poteaux d’électricité, panneau publicitaire,
et autres, ainsi que celles des arbres a conserver.

A4 Fournir les détails de renforcement du sol pour prévenir I’orniérage et indiquer les zones
ou ces mesures seraient appliquées. Cette condition s’applique au Parc Sabourin et au
terrain du MTMDET.

5 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit. Si un terrain additionnel sera
utilisé, fournir son emplacement et ses limites sur une carte.

.6 Si un terrain additionnel sera utilisé, fournir au Représentant du Ministére un dossier
complet incluant toutes les démarches administratives et les permis obtenus pour
rencontrer la reglementation en vigueur, incluant les conditions d’utilisation du site
exigées par les autorités compétentes. Le Représentant du Ministere aura droit de regard
sur I’utilisation du site par I’Entrepreneur dans le seul but d’assurer le respect des
conditions exigées. Toutefois, I’Entrepreneur demeure seul responsable devant les
autorités compétentes de I’utilisation du site conformément aux exigences reglementaires.

v Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
8 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
15 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
1 Il sera permis de stationner sur le chantier, a la condition que cela n'entrave pas

I'exécution des travaux ni cause de la contamination des matériaux stockés.

2 Ameénager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer I'entretien. L’accés au
Parc Sabourin se fera par I’avenue Sabourin et I’accés au terrain du MTMDET se fera par
les avenues William et/ou Robert.

3 Un espace devrait étre réservé pour le stationnement a proximité des roulottes de chantier
1.6 MESURES DE SECURITE
1 Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, aprés les heures de travail et

pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y
trouvent, et en assumer les frais.

1.7 BUREAUX

1 Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté
d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions
suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour
I'étalement des dessins. Le bureau devra étre localisé au parc Sabourin ou au terrain du
MTMDET.

2 Fournir une trousse de premiers soins complete et identifiée, et la ranger a un endroit
facile d'acces.
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1.8

3

Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer
I'endroit ou ils peuvent s'installer.

Bureau du Représentant du Ministere.

.1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministére au parc Sabourin.

.2 Le bureau doit mesurer, a l'intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de largeur x
2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé a 0.3 m au-dessus du sol, ainsi que
4 fenétres ouvrant a 50 % et une porte verrouillable.

.3 Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d'un systeme de chauffage assurant une
température ambiante de 22 degrés Celsius.

4 Les murs et le plafond doivent étre revétus de panneaux de contreplaqué, de
panneaux de fibres durs ou de plaques de platre, puis peints selon les couleurs
choisies. Le plancher doit étre revétu de panneaux de contreplaqué de 19 mm
d'épaisseur.

5 Le bureau doit étre doté d'un systeme d'éclairage électrique assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de type commercial, a
éclairage direct avec 10% de la lumiére dirigée vers de haut, a monter en applique, et
étre munis d'un réflecteur.

.6 Aménager une toilette privée prés du bureau et y installer un W.-C. chimique ou a
chasse d'eau, un lavabo et un miroir, et assurer I'alimentation en serviettes de papier
et en papier hygiénique.

.7 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, de rayonnages de 300 mm
de largeur, totalisant une longueur de 6 m, d'un classeur a trois tiroirs, d'un support a
dessins et d'un support a vétements, avec tablette.

.8 Le bureau de chantier doit étre fonctionnel avant méme que ne débutent les travaux,
c’est-a-dire que I’eau, I’électricité, le chauffage et le téléphone doivent y étre
installés. Ces installations doivent demeurer jusqu’a la fin du projet.

.9 L’Entrepreneur doit en plus fournir, durant toute la période de la construction, un

appareil téléphonique branché a une ligne individuelle avec boite vocale et
télécopieur dans le bureau mobile décrit précédemment.

.10 Le codt des permis et des travaux de raccordement des services d’eau et d’égout
temporaires pour le bureau de chantier est a la charge de I’Entrepreneur.

.11 L’Entrepreneur doit fournir, pour l'usage exclusif du Représentant du Ministere, a
compter du début des travaux et jusqu'a la date de la fin de la correction des
déficiences identifiées lors de I’acceptation provisoire, un télécopieur fonctionnel, un
photocopieur et un acces internet haute vitesse.

.12 Garder les lieux propres.

ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

Prévoir des remises qui verrouillent, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage
des matériaux, des matériels et des oultils, et garder ces dernieres propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a l'abri des
intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

Les équipements démantelés a la fin de la premiére année de travaux en riviére peuvent
étre entreposés au parc Sabourin ou au terrain du MTMDET jusqu’au début de la
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deuxiéme année de travaux en riviére ou a tout autre moment durant la période du
contrat. En tout temps, I’Entrepreneur est seul responsable de la sécurité et de la
préservation de ses équipements.
A4 Entreposage des matériaux requis pour les aménagements.

.1 L’Entrepreneur décide de quels matériaux requis pour I’aménagement des
frayeres, soit les trois catégories de granulats de pierre naturelle, les deux tailles
de blocs cubiques et les pierres plates, entreposer sur les sites et en quelles
quantités.

.2 Les aires de stockage devraient étre aménagées pour recevoir les différents types
de matériaux dans des tas indépendants et bien sépareés.

Une circulation fluide des camions autour de chaque tas doit étre assurée.

4 Les tas doivent étre d’une hauteur sécuritaire et avoir une pente stable en tout
temps.

5 Les matériaux ne doivent pas étre emportés par I’eau de ruissellement des pluies.
Les modes de déchargement et de chargement des matériaux sur le site doivent
permettre d’éviter le mélange des différentes catégories de granulats, blocs et
pierres entreposés dans des tas indépendants, de maintenir les matériaux propres
(exempts de sable, terre, matiére organique, ou autres), et d’éviter leur pollution.

.7 Les modes de déchargement et de chargement des matériaux sur le site doivent
permettre d’éviter leur ségrégation a I’intérieur d’un méme tas, et d’assurer la
stabilité des tas.

.8 La circulation des camions sur les tas de matériaux est interdite en tout temps.

.9 Les matériaux peuvent étre stockés sur les sites en dehors des périodes de travail
autorisé en riviere. L’Entrepreneur est seul responsable de la sécurité de ses
matériaux.et de leur préservation, incluant leur intégrité lors de leur exposition
aux intempéries. Les matériaux doivent en tout temps avant leur mise en place
dans I’eau rencontrer les exigences enoncées dans la Section 353124- Production
de la pierre.

.10 Lors du chargement des matériaux des sites d’entreposage pour la mise en place
en riviere, des précautions doivent étre prises afin d’éviter que le sol naturel ne
soit décapé. Cette précaution s’applique au Parc Sabourin et au terrain du
MTMDET.

19 INSTALLATIONS SANITAIRES
1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et
aux reglements pertinents.
2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.
3 Une fois que les branchements permanents aux réseaux d‘alimentation en eau et

d'évacuation des eaux usées ont été réalisés, aménager, a l'intérieur du batiment, des
enceintes temporaires ou seront installés des W.-C. et des urinoirs. Les installations
sanitaires permanentes pourront étre utilisées sur approbation du Représentant du
Ministére.
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1.10 SIGNALISATION DE CHANTIER

1 Dans les trois (3) semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau de chantier

et I'installer a I'endroit désigné par le Représentant du Ministere.

2 Mis a part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne
peut étre installé sur le chantier.

3 Prévoir un panneau de chantier constitué d'une fondation, d'une ossature et d'un
élément[s]de 1200 mm x 2400 mm formant la surface support. Un dessin montrant les
dimensions exactes de ce panneau sera fourni a I’entrepreneur apres I’octroi du contrat.

.1 Fondation : en béton de 15 MPa, selon la norme CSA-A23.1, d'au moins 200 mm X
900 mm d'épaisseur.

.2 Eléments d'ossature et tasseaux : charpente en bois, de 89 mm x 140 mm.

.3 Surface support : contreplaqué de Douglas taxifolié, revétu, de densité moyenne,
conforme a la norme CSA O121.

4 Peinture : peinture d'impression aux résines alkydes, d'extérieur, conforme a la norme
CAN/CGSB 1.189; peinture-émail aux résines alkydes, conforme a la norme
CAN/CGSB-1.59.

.5 Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par
immersion a chaud.

.6 Revétement vinylique : pellicule de vinyle, auto-adhésive, portant I'inscription
d'identification du chantier, fourni par le Représentant du Ministére.

4 Installer le panneau de chantier a I'endroit désigné par le Représentant du Ministere et le
monter de la fagon indiquée ci-apres.

.1 Réaliser la fondation en béton, monter I'ossature et fixer le panneau de contreplaqué a
cette derniere.

.2 Reveétir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de l'ossature d'une couche de
peinture d'impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de la peinture de
couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les autres surfaces.

.3 Appliquer le revétement vinylique sur la face peinte du panneau selon les instructions
de pose fournies.

5 Transmettre au Représentant du Ministére les demandes d'approbation pour l'installation
d'un panneau d'identification du Consultant/de I'Entrepreneur. L'aspect général de ce
panneau doit correspondre a celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent étre
rédigées dans les deux langues officielles.

.6 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité
doivent étre rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent
étre conformes a la norme CAN/CSA-Z321.

v Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux
et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du
Ministére le demande.
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1.11 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

1 L’Entrepreneur devra présenter son plan de gestion de la circulation pour approbation par

le Représentant du Ministere suite a I’octroi du contrat. Ce plan de gestion de la
circulation devra notamment prévoir de minimiser les entraves a la circulation durant les
heures de pointe, inclure les restrictions imposées dans ce devis, et tenir compte des
autres chantiers prévus aux alentours durant la période des travaux. Ce plan de gestion de
la circulation sera partagé avec les autorités concernées.

2 S’il s’avére que des permis sont requis, I’Entrepreneur est responsable de faire les
démarches pour les obtenir aupres de I’autorité concernée.

3 Aménager sur le chantier des voies d'acces ainsi que des aires d’attente de camions afin
de maintenir la circulation.

4 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

5 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les
services de surveillants et de signaleurs, I'installation de barricades, I'installation de
dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en
place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de
panneaux de direction appropriés.

.6 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

T Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui
entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible & la circulation routiére et
doit suivre en tout temps le plan de circulation soumis par I’Entrepreneur et approuvé par
le Représentant du Ministere avant le début des travaux.

8 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces derniéres sont
adéquates. S’assurer que toutes les voies publiques soient utilisées conformément aux
usages autorisés par les autorités qui en sont responsables. L'Entrepreneur est tenu de
réparer les Avenues Robert et William, ainsi que les trottoirs et la voie cyclable adjacents
a la zone de chantier s’ils sont endommagés a la suite des travaux de construction.

9 Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les
courbes prononceées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.

.10 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les
marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.

A1 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement
sécuritaire des activités en tout temps.

12 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'acces et des aires d’attente des
camions sont assujettis a I'approbation du Représentant du Ministere.

13 Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.

14 Prendre les moyens nécessaires pour que I’usage partagé de I’avenue Sabourin avec les
résidents du Manoir des lles soit sécuritaire.

15 L’entrepreneur devra coordonner avec la ville de Vaudreuil et ses mandataires le plan de
manceuvre nécessaire pour assurer I’acces aux conteneurs a déchets disposés le long de
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1.12

Partie 2

2.1

I’ Avenue Sabourin selon les termes prévus au contrat de la ville de Vaudreuil ou de la
MRC pour la cueillette de déchets.

NETTOYAGE

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

Tout au long des travaux, nettoyer au besoin les rues et les routes empruntées par les
véhicules et la machinerie afin d’en assurer la propreté

Exécution

MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES
SEDIMENTS

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dép6t de sédiments,
destinés a prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou
de I'érosion par le vent, et I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes
adjacentes ou vers la riviére des Outaouais. Ces moyens doivent étre conformes au plan
de contrble de I'érosion et des sédiments, particulier au site préparé par I’Entrepreneur
conformément aux exigences les plus rigoureuses entre celles énoncées dans le document
832/R-92-005 publié par I'EPA et celles établies par les autorités compétentes. Une
barriére a sédiment devrait étre installée au parc Sabourin le long de la bande de
protection riveraine et laissée en place a la fin des travaux afin de s’assurer que le sol
dénudé ne génére pas de ruissellement dans la riviére.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les
surfaces remuées au cours de ces travaux.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
11 EXIGENCES CONNEXES

1 Toutes les sections du devis.
1.2 NORMES DE REFERENCE

1 Ministére des Transports, de la Mobilité durable et de I’Electrification des transports

(MTMDET).

.1 Guide d’utilisation des géosynthétiques de séparation et de renforcement des
chaussées (Ministere des transports du Quéebec MTQ).

.2 Cabhier des charges et devis généraux (CCDG) — Infrastructures routieres —
Construction et réparation - (Ministére des transports du Québec MTQ).

.3 Cabhiers des normes, Ouvrages routiers, Tome | « Conception routiére », derniére
édition.
.1 Cabhiers des normes, Ouvrages routiers, Tome VII «Matériaux ».
.2 Norme 2101 - Granulats.

.3 Norme 2102 - Matériaux granulaires pour fondation, sous-fondation, couche de
roulement granulaire et accotement.

4 Norme 13101 - Géotextiles.
2 Bureau de normalisation du Québec (BNQ).

.1 BNQ 2501-170 : Sols - Détermination de la teneur en eau.
.2 BNQ 2501-255 : Sols - Détermination de la relation teneur en eau-masse volumique -
Essai avec énergie de compactage modifiée (2 700 kNm/m?®).
.3 BNQ 2560-114 : Travaux de génie civil - Granulats.
3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et

conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R2002D, Titre : Conditions générales
« C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

13 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'acces et de protection temporaires
nécessaires pour permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
14 PALISSADES
1 Avant le début de I’utilisation des aires de chantier et d’entreposage, ériger, autour du

parc Sabourin et du terrain du MTMDET une palissade temporaire constituée d'une
cléture en métal a100 % de 1,8m de hauteur minimum, attachée avec du fil métallique a
des poteaux profilés en T. Le grillage aura une ouverture maximale telle qu'un objet
sphérique de 100 mm de diametre ne puisse passer au travers des mailles dudit
grillage. Prévoir une (1) barriere d'accés verrouillable pour les camions. Le périmetre
approximatif de la cl6ture est tel que montré sur le plan D-1001. L’emplacement exact
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sera délimité sur place par le Représentant du Ministére au début des travaux. Les
contraintes a respecter sont les suivantes.

.1 A5 mde distance du bord de I’autoroute le long du boulevard Harwood sur le terrain
du MTMDET.

.2 A5 mde distance le long de I’Avenue Allen sur le terrain du MTMDET. Si le terrain
immédiatement & I’est de I’Avenue Allen est déboisé la cl6ture doit arriver jusqu’au
stationnement AMT et le délimiter tel que montré dans le plan D - 1001, sinon
jusqu’a la limite des arbres.

.3 Le long de I’ Avenue Sabourin du cété du parc Sabourin.
4 Le long du trottoir au Parc Sabourin ou bien paralléle au trottoir mais a I’intérieur du
Parc Sabourin de fagon a avoir les poteaux électriques en dehors de la cléture.

2 Poser des clotures autour des arbres et des végétaux a laisser en place afin de les protéger
contre les dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel utilisé ou par
certaines pratiques de construction.

15 ECRANS PARE-POUSSIERE

1 Prévoir des écrans pare-poussiere ou des cloisons pour fermer les espaces ou sont
exécutées des activités génératrices de poussiére, afin de protéger les travailleurs, le
public et les surfaces ou les secteurs finis de I'ouvrage.

2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient terminées.
1.6 VOIES D'ACCES AU CHANTIER
1 Aménager les voies d’accés nécessaires pour accéder au Parc Sabourin (par I’avenue

Sabourin) et le terrain du MTMDET (par I’avenue William et/ou Robert).

2 Les chaussees pour les chemin d’acceés, les aires d’attente des camions et toute autre aire
dont le sol serait susceptible d’étre déformé par le passage des camions doivent étre
renforcées de fagon & éviter ou minimiser I’orniérage & moins de 75 mm environ tel que
décrit dans la section 013543 — Protection de I’environnement. Au minimum, la méthode
de renforcement élaborée doit inclure une séparation en géotextile de type Il entre la
fondation et le sol pour protéger le sol naturel et une fondation de pierre concassée
classifiée selon MTMDET d’une épaisseur de 315 mm.

3 Eléments & soumettre par I’Entrepreneur.

.1 Granulats : Selon la source d’approvisionnement, I’Entrepreneur doit fournir les
résultats de I’essai NQ 2501-255 : Sols - Détermination de la relation teneur en eau-
masse volumique - Essai avec énergie de compactage modifié (2 700 kNm/m?). Selon
la source d’approvisionnement, I’Entrepreneur doit fournir les résultats des essais
(attestation de conformité) pour démontrer la conformité des matériaux granulaires
Proposés par rapport aux exigences.

.2 Géotextiles : selon la Norme 13101 du Tome VI de la collection Normes— Ouvrages
Routiers du MTMDET «Matériaux ».

1.7 CIRCULATION ROUTIERE

1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de
signalisation, les barriéres, les feux et les luminaires nécessaires pour I'exécution des
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1.9

1.10

travaux et la protection du public. Assurer en tout temps la protection des piétons lors de
leur traverse des voies d’accés aux deux sites.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

Assurer un acces au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des
dégagements en hauteur suffisants.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant
résulter de I'exécution des travaux.

Le cas échéant, assumer I'entiere responsabilité des dommages causes.

PROTECTION DES INTALLATIONS EXISTANTES

Toutes les installations et les infrastructures actuellement existantes sur le Parc Sabourin
et le terrain du MTMDET devraient étre protégées pendant les travaux de fagon a éviter
tout endommagement. Celles-ci incluent sans s’y limiter : des poteaux supportant des
lignes de transport électrique et autres; une barriere métallique; une enseigne publicitaire;
des enseignes de signalisation; une borne incendie, des trottoirs et des bordures de rue. La
ligne d’alimentation électrique d’Hydro Québec a I’abord de I’avenue Sabourin doit étre
protégee. L’Entrepreneur doit prévoir contacter Hydro Québec et faire protéger la ligne
aérienne (dispositif de protection pour travail & proximité d’une ligne électrique).

Les arbres nouvellement plantés au Parc Sabourin et localisés en majorité dans la bande
de protection riveraine de 10 m de largeur doivent étre conservés et protégés.

L’acces a I’enseigne publicitaire existante au Parc Sabourin doit étre garanti en tout
temps pendant la durée des travaux.

Tout dommage causé aux installations existantes devrait étre réparé par I’Entrepreneur a
ses frais.

Les bouches d’égout et autres regards peuvent étre recouverts par les tas de matériaux ou
la couche de protection du sol.

Le deboisement est permis au Parc Sabourin et au terrain du MTMDET selon les
conditions spécifiées dans la Section 01 14 00 Restrictions visant les travaux. Toutefois,
I”’Entrepreneur devra essayer de limiter le déboisement au minimum.

L’état des installations existantes sera évalué par le Représentant du Ministere en
présence de I’Entrepreneur apres I’octroi du contrat. L’entrepreneur sera responsable de
livrer les installations dans ce méme état.

Au cas ou I’Entrepreneur décide de louer un terrain additionnel a ses frais, la protection
des installations existantes sera négociée avec le propriétaire du terrain. Le Représentant
du Ministére n’aura pas droit de regard sur I’utilisation de ce site sauf dans le but de
s’assurer que toute la réglementation en vigueur est respectée.
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Partie 2 Produit (Chemin d’accés et zones réservées a I’Entrepreneur)
2.1 GEOTEXTILES

1 Les geotextiles mis en place pour I’infrastructure doivent étre de type Il (pour

renforcement de sol et séparation étanche), conforme aux exigences de la norme 13101
du Ministere « géotextiles ».

2.2 MATERIAUX GRANULAIRES POUR FONDATIONS

1 Les matériaux granulaires utilisés pour la mise en ceuvre des fondations doivent étre
conformes aux exigences de la norme 2101 du Ministére «granulats» et doivent étre
exemptes de matieres organiques, de neige et de glace. lls doivent étre mis en place sur
une surface propre et non gelée, exempte de neige et de glace.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
11 PROPRETE DU CHANTIER
1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de
rebut.
2 Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, & des

heures predéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministere.
Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brdlés sur le chantier, a8 moins que ce mode
d'élimination ne soit autorise par le Représentant du Ministére.

3 Garder les voies d'accés exemptes de glace et de neige. Evacuer la neige hors du chantier
en respectant la réglementation.

A4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de
rebut.

.6 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs sépareés et identifiés.

T Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

1.2 NETTOYAGE FINAL
A A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi

que I’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a
I'exécution du reste des travaux.

2 Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres.

3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les
matériels de construction.

4 Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier a des heures prédéterminées ou les
éliminer selon les directives du Représentant du Ministere Les matériaux de rebut ne
doivent pas étre bralés sur le chantier.

5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en
vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

.6 Enlever tout excédent de matériaux utilisés pour les aménagements qui demeure sur les
terrains. Enlever les geotextiles et les granulats utilisés pour le renforcement du sol.

T Balayer et nettoyer les trottoirs qui longent le parc Sabourin et le terrain du MTMDET. A
la sortie des aires de chantier, garder les voies publiques exemptes de boues, déblais, ou
autres déchets en provenance du chantier. Pour ce faire, nettoyer les abords de la sortie a
la mi-journée et & la fin de la journée de travail ou selon les besoins requis afin d’assurer
la sécurité des voies publiques.

8 Enlever la neige et la glace des voies d'acces.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
11 EXIGENCES CONNEXES

A Section 01 35 43 - Protection de I’environnement.

2 Section 32 92 24 - Remise en état des lieux.

3 Section 32 92 25 - Relocalisation du Podostémon a feuilles cornées.

4 Section 35 31 25 - Mise en place de la pierre dans I’eau.
1.2 MODALITES ADMINISTRATIVES

1 Procédure de réception des travaux

.1 Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les travaux,
repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout
soit conforme aux exigences des Documents Contractuels.

.1 Auviser le Représentant du Ministéere par écrit une fois l'inspection de
I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les corrections
ont été apportées.

.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le
Représentant du Ministere.
.2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministere.
.1 Le Représentant du Ministére effectuera avec I'Entrepreneur une inspection des

travaux dans le but de repeérer les défauts et les défaillances. L'Entrepreneur devra
apporter les corrections demandées.

.3 Achévement des taches : soumettre un document rédigé dans la langue officielle de
son choix certifiant que les taches indiquées ci-aprés ont été effectuées.

.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux
exigences des Documents Contractuels.

.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.
.3 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.
4 Inspection finale
.1 Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont terminées, présenter
une demande pour que les travaux soient soumis a l'inspection finale, laquelle
sera effectuée conjointement par le Représentant du Ministere et I'Entrepreneur.
.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Maitre de I’ouvrage et le Représentant
du Ministére, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une
nouvelle demande d'inspection.
.5 Déclaration d'achevement substantiel : Lorsque le Représentant du Ministére
considere que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences

contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de
production d'un certificat d'achévement substantiel des travaux.
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1.3 NETTOYAGE FINAL
1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la Section 01 74 11- Nettoyage.
.1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement.
2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur
recyclage.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Général
11 EXIGENCES CONNEXES
1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Documents/éléments a remettre.
.1 Dossier de projet, échantillons et devis.
.2 Dessins d’atelier.
.3 Plans annotés, conformes a I’exécution.
4 Fiches technigues, matériaux, et renseignements connexes.

.5 Matériaux/matériel de remplacement, outils spéciaux et pieces de rechange.

2 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la Section 01 33 00 -
Documents et échantillons & soumettre.

3 Deux (2) semaines avant I'achévement substantiel des travaux, soumettre au Représentant
du Ministere deux (2) exemplaires définitifs des documents demandés en francais.

4 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces de
rechange fournis doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés
pour I'exécution des travaux.

5 Les exemplaires soumis seront retournés apres I’inspection finale des travaux,
accompagnés des commentaires du Représentant du Ministeére.

.6 Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de nouveau.

T Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et
la qualité des produits fournis.

8 L’Entrepreneur doit fournir les fichiers PDF de tous les documents a remettre a la fin des
travaux.

1.3 PRESENTATION
1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de

219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.
3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
.1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

5 Organiser le contenu par ordre logique des opérations, selon les numéros des sections du
devis et I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matieres.
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6 Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront

étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces
d'équipement.

T Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de
données dactylographiées.
8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
.1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de
texte.
9 Fournir des fichiers CAO a I'échelle 1:1, en format DWG ou autres fichiers en format

source, sur CD.

1.4 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
1 Table des matieres de chaque volume : indiquer la désignation du projet.

.1 La date de dép6t des documents.

.2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Représentant du Ministere et de
I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants.

.3 Une liste des produits et des systémes, indexés d'aprés le contenu du volume.
2 Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :

.1 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs,
ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pieces de rechange.

3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits
et les piéces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation. Supprimer tous les
renseignements non pertinents.

4 Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation
entre les différents éléments des matériels et des systémes. Ils comprennent les schémas
de commande et de principe.

5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la Section 01 45 00 -
Contréle de la qualité.

15 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le
chantier, a I'intention du Représentant du Ministere un exemplaire ou un jeu des
documents suivants :

Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Ordres de modification et autres avenants au contrat.

Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons.

Fiches de laboratoire des matériaux utilisées dans les aménagements.

o0 wid ek
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1.6

.7 Registres des essais effectués sur place.

.8 Certificats d'inspection pour travaux terrestres et hydriques.

.9 Certificats délivrés par les fabricants.

.10 Tous les résultats des relevés bathymétriques.

.11 Un log de tous les films de la caméra sous-marine bien numérotés et datés.
.12 Les films de la caméra sous-marine.

.13 Les fiches techniques de tous les arbres plantés.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier,
séparément des documents d'exécution des travaux.

.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sdr.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de Section indiqués dans
la table des matiéres du cahier des charges.

.1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque
document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.

.1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir acces aux documents et aux échantillons du
dossier de projet aux fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

Consigner les renseignements sur deux (2) jeux de dessins opaques et conserver un
exemplaire dans le dossier.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une
couleur différente pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniere a montrer
les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

.1 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des
ouvrages.

.2 Les changements apportés suite a des ordres de modification.

.3 Les détails qui ne figurent pas sur les Documents Contractuels d'origine.

4 Les normes de référence aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chague donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y

compris ce qui suit.

.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque
produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des
éléments de remplacement.

.2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.
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.6 Autres documents : garder les registres des essais effectués sur place, les certificats
d'inspection, et les certificats des fabricants prescrits dans chacune des sections
techniques du devis.
T Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 NORMES DE REFERENCE

1 Ministére des Transports, de la Mobilité Durable et de I’Electrification des Transports.

.1 Collection Normes — Ouvrages routiers, CCDG 2015 — Cahier des charges et devis
généraux - Chapitre 19.

.2 Tome IV — Abords de route : Chapitre 1 - Architecture de paysage — Dessins normalisés —
2016.

1.2 SECTIONS CONNEXES
A Section 01 11 00 — Sommaire des travaux.

2 Section 01 290 00 — Paiement.

3 Section 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.
A Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.
5 Section 01 35 43 — Protection de I’environnement.

.6 Section 01 45 00 — Contrdle de la qualite.

T Section 01 45 01 — Assurance de la qualité.

8 Section 01 52 00 - Installations de chantier.

9 Section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection temporaires.

10 Section 01 74 11 — Nettoyage.

11 Section 01 77 00 - Achévement des travaux.

12 Section 01 78 00 - Documents/Eléments & remettre & I'achévement des travaux.

13 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 L’information suivante doit étre soumise au Représentant du Ministére conformément aux
exigences de la Section 01 33 00 - Document et échantillons a soumettre.

14 PARC SABOURIN
A Une remise en état du Parc Sabourin n’est pas requise dans le cadre de ce contrat.
2 Le Parc Sabourin sera réaménagé par le Ministere apres la fin de ce contrat. Il est par

conséquent important que I’Entrepreneur essaie de limiter au minimum la détérioration du
site pendant les travaux.
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3 La clbture, les mesures de protection des installations existantes, les pierres concassées et

les géotextiles utilisés pour la protection du sol, ainsi que toute autre matériau ou
installation aménagée sur le site dans le cadre de ce contrat doivent étre retirés du site a la
fin des travaux - a moins d’indication contraire du Représentant du Ministére -
conformément aux exigences décrites dans le cadre de I’utilisation des lieux et des
installations de la Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

4 Aucun aménagement, reboisement ou ensemencement ne sera requis pour ce site a la fin
des travaux. Cependant, I’état du site sera sujet a I’approbation du Représentant du
Ministére qui pourrait exiger des mesures additionnelles de nettoyage ou autre.

15 TERRAIN DU MTMDET

A Le plan d’utilisation du lieu et de remise en état incluant les mesures de protection des
arbres conservés et le plan de reboisement devra étre présenté au MTMDET pour
approbation.

2 Un releve d’état des lieux sera réalisé avant le démarrage des travaux en présence du
Représentant du Ministere.

3 Le reboisement et la remise en état du terrain du MTMDET devront respecter les clauses
énoncées ci-dessous.

.1 Lacl6ture, les mesures de protection des installations existantes, les pierres concassées et
les géotextiles utilisés pour la protection du sol, ainsi que toute autre matériau ou
installation aménagée sur le site dans le cadre de ce contrat doivent étre retirés du site a la
fin des travaux - a moins d’indication contraire du Représentant du Ministére —
conformément aux exigences décrites dans le cadre de I’utilisation des lieux et des
installations de la Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux .

.2 Procéder au ratissage, au balayage, et a I’enléevement de sables, pierres, papiers,
immondices, branches, feuilles et autres détritus sur les surfaces gazonnées, sentier,
trottoir, et chemin asphalté a I’aide d’un balai mécanique.

.3 Tous les débris, débris ligneux, déchets et autres recueillis devront étre évacués hors des
lieux dans un site autorise.

4 Les avenues Robert et William devront étre remises dans un état similaire a celui qui
prévalait avant la réalisation des travaux.

.5 L’ensemble du terrain qui était revétu de gazon lors de la prise de possession des lieux
devra faire I’objet des travaux préparatoires d’aération de la surface, de mise en place de
terre végeétale et d’ensemencement.

.1 Aération de la surface gazonnée

.1 Procéder a I’aération avec un aérateur a louchet creux dont le diametre
des louchets est de 50 mm. Enfoncer les louchets dans le sol jusqu’a une
profondeur variant de 150 mm a 300 mm.

.2 Prévoir le nombre de passage approprié sur la surface gazonnée afin
d’obtenir une densité moyenne de 320 trous au M2.

.3 Niveler le sol en surface en éliminant les creux et les aspérités et en lui
donnant une pente qui favorise un bon écoulement de I’eau.
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.2 Terre végétale

.1 Procéder a la mise en place de 50 mm d’épaisseur de terre végétale
uniformément sur la surface a ensemencer.

.2 Laterre végétale doit étre tassée mais non densifiée.
.3 Ensemencement

.1 Procéder a I’ensemencement hydraulique de toute la surface
originellement gazonnée et partie dont le déboisement a été autorisé par le
Représentant du Ministere.

.2 Utiliser un semoir hydraulique comportant une cuve pour le mélange, un
systéme d’agitation a recirculation pouvant fonctionner pendant le
chargement de la cuve.

.3 Les produits d’ensemencement a prévoir dans la cuve en présence du
Représentant du Ministere.

.1 Semence : de type H1 composé de 50 % Fétuque Rouge tracante,
30 % paturin Kentucky, 10 % Agrostide communie Red Top et 1-0%
Ray-Grass au taux de 250 kg ha.

.2 Engrais : composé de synthése a libération lente ayant un rapport de
1:3:1, taux de 125kg ha.

.3 Paillis de type fibre de cellulose de bois avec 95% de matiere
organigue avec une capacité d’absorption en eau de 90%.

4 L’ensemble de I’exécution, des normes de référence, et des produits
doivent étre conformes au CCDG 2015 article 19.3.6.5.

.6 SiI’Entrepreneur choisit d’effectuer des travaux de déboisement dans la partie du terrain
autorisé par le Représentant du Ministére, il doit compenser par des travaux de
reboisement. Le reboisement doit se faire & I’intérieur d’une bande de vingt (20) métres
de largeur située a I’est de I’ Avenue Robert en marge de I’emprise ferroviaire comme
indiqué sur le Plan D-1001. Le reboisement doit se conformer aux conditions suivantes.

.1 Tous le matériel de plantation doit étre de premiére qualité et conforme a la
norme de production BNQ NQ 0605-300-2001.

.2 Les produits de plantation sont :

.1 Arbre feuillus et conifére arborescent cultivé en multi cellule, motte de
310 cm?, espece indigéne ou naturalisée dont la zone de rusticité est de 3b
ou 3a.

.2 Densité de plantation de cing (5) arbres au m?.

Distribution de la plantation est aléatoire, composé de 70 % de feuillus et
de 30 % de conifere.

4 Prévoir une collerette biodégradable de 450 mm de diametre avec sangle
de plastique a la base de chaque plantation.

.5 Un plan de reboisement précisant les essences, la distribution, le
calendrier de plantation et les mesures d’entretien jusqu’a la date
d’achévement final des travaux de ce contrat doit étre approuvé par le
Représentant du Ministere.

.3 Lasurface a reboiser doit étre égale a la surface déboisée tant que la superficie
déboisée est plus petite ou égale & 1300 m? environ qui représente la
superficie totale du secteur de reboisement.

60444059 AECOM Consultants Inc.



R.071652.970 Remise en état des lieux Section 32 92 24
Compensation pour la perte Février 2017
d’habitat du poisson — Rapides de Vaudreuil Page 4

4 L’ensemble de I’exécution, des normes de référence, et des produits doivent
étre conformes au CCDG 2015 et Tome 1V, Chapitre 1 des dessins normalisés
du MTMDET.

1.6 AUTRE TERRAIN

1 Au cas ou I’Entrepreneur décide de louer un terrain additionnel a ses frais, la remise en
état de ce terrain sera négociée avec le propriétaire du terrain. Le Représentant du
Ministére n’aura pas droit de regard sur la remise en état de ce site, pourvu que toute la
reglementation en vigueur et les conditions exigées par les autorités pour I’utilisation du
site soient respectées.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1

11
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1.2

13

14

Général

EXIGENCES CONNEXES

Section 01 11 00 - Sommaire des travaux.

Section 01 14 00 - Restrictions visant les travaux.

Section 01 29 00 - Paiement.

Section 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.

Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Section 01 35 43 - Protection de I’environnement.

Section 01 77 00 - Achevement des travaux.

Section 01 78 00 - Documents/Eléments & remettre & I'achévement des travaux.
Section 35 31 25 - Mise en place de la pierre dans I’eau.

MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

Les travaux de relocalisation du podostémon a feuilles cornées (Podostemum
ceratophyllum) feront I’objet d’un montant forfaitaire.

.1 Laou les zone(s) de prélévement totalisant 100 m? seront sélectionnées par le
Représentant du Ministere.

.2 Laou les zone(s) de relocalisation totalisant 100 m? seront sélectionnées par le
Représentant du Ministere.

REFERENCES

Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec (CDPNQ). 2015. Podostemum
ceratophyllum — Sommaire pour I’ensemble des occurrences du Québec. (2015-09-01).

Ministere du Développement Durable et des Parcs (MDDEP) et FLORAQUEBECA
2009. Plantes rares du Québec méridional. Ed. Les Publications du Québec. 402 p.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Calendrier des travaux

.1 Etablir le calendrier de la relocalisation du podostémon a feuilles cornées en période
d’étiage estival (mois d’aodt ou les deux premiéres semaines de septembre).

.2 Etablir le calendrier de maniére que la relocalisation du podostémon a feuilles
cornées ait lieu lorsque la plante est pleinement développée.

.3 Réunion préalable a la mise en ceuvre : tenir une réunion au cours de laquelle les
exigences des travaux et les instructions concernant la mise en ceuvre, conformément
a la Section 01 31 19 - Réunions de projet seront examinées.
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15 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION
1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la Section 01 33 00 -

Documents/Echantillons & soumettre.
2 Equipement et procédures de relocalisation.

.1 Au plus tard, trente (30) jours avant les travaux de prélevement, I’Entrepreneur doit
soumettre ses procédures de prélévement et de relocalisation du podostémon a feuille
cornées qui doivent comprendre.

.1 Une liste de I’équipement prévu.
.2 Le nom et les qualifications du sous-traitant, si applicable.
.3 Le calendrier des travaux.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Compétences

.1 Larelocalisation du podostémon a feuilles cornées doit étre faite par des biologistes
et/ou des techniciens spécialisés dans le domaine de I’environnement ou de

I’écologie.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1 La relocalisation des pierres colonisées doit se faire dans les heures qui suivent le

préléevement, donc dans la méme journée.

2 Aucun entreposage ne sera toléré.

3 La relocalisation du podostémon a feuilles cornées doit se faire manuellement.
Partie 2 Produit
2.1 MATERIAUX

1 Pierres colonisées par le podostémon a feuilles cornées.
2.2 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

1 Une surveillance des travaux de relocalisation du podostémon a feuilles cornées sera

effectuée par le Représentant du Ministére.

Partie 3 Exécution
3.1 PROFESSIONNELS
1 Faire appel a des biologistes et/ou des techniciens spécialisés dans le domaine de

I’environnement ou de I’écologie.

60444059 AECOM Consultants Inc.



R.071652.970 Relocalisation du Podostémon a feuilles cornées Section 32 92 25

Compensation pour la perte Février 2017
d’habitat du poisson — Rapides de Vaudreuil Page 3
3.2 CARACTERISATION DES SITES

1 La population de prélévement est celle qui sera encerclée par les frayeres d’eau vive V3

et V10 (plan C-1002). Cette population totalise une superficie de 2 540 m?.

2 Le Représentant du Ministére choisira un emplacement dans la colonie de prélévement ou
la densité de podostémon a feuilles cornées est supérieure a 50 %. Les emplacements ou
un prélevement manuel pourrait étre effectué dans les conditions hydriques existantes
seraient favorisés.

3 Le Représentant du Ministére délimitera une zone de 100 m? ou deux (2) zones de 50 m?
a I’intérieur de cet emplacement en se basant sur des mesures de debits et de profondeurs
d’eau; une identification du substrat; et une évaluation de la densité et de I’état de santé
du podostémon Le représentant du Ministere assumera le co(t de ces mesures

4 Le Représentant du Ministere délimitera le contour de la zone ou des deux zones de
prélevement au DGPS, avec une précision d’au moins un metre.

5 Le Représentant du Ministére identifiera un site de relocalisation a I’intérieur de la zone
du projet (entre le pont Taschereau et I’Tle aux Pins) oul les conditions hydrauliques et de
profondeur sont similaires a celles de I’endroit de prélevement. Les emplacements ou un
placement manuel pourrait étre effectué dans les conditions hydriques existantes seraient
favoriseés.

.6 Le Représentant du Ministére délimitera une zone de 100 m? ou deux (2) zones de 50 m?
pour la relocalisation a I’intérieur de cet emplacement en se basant sur des mesures de
débits et de profondeurs d’eau, une identification du substrat, et une évaluation de la
densité et de I’état de santé du podostémon. Les zones sans ou avec trés peu (< 5%) de
podostémon a feuilles cornées seront priorisées. Le représentant du Ministére assumera le
codt de ces mesures.

T Le Représentant du Ministere délimitera le contour de la zone ou des deux zones de
relocalisation au DGPS, avec une précision d’au moins un metre.

8 La relocalisation du podostémon doit se faire pendant la période de développement
optimal de la plante, qui d’habitude a lieu au mois d’ao(t ou entre le début et la mi-
septembre.

9 L’Entrepreneur est en tout temps responsable du transport du personnel du Ministére sur

I’eau pendant la période des travaux en milieu hydrique.

3.3 TRAVAUX DE PRELEVEMENT ET DE RELOCALISATION DU
PODOSTEMON A FEUILLES CORNEES
1 Les travaux de prélévement et de relocalisation du podostémon a feuilles cornées doivent

se faire manuellement.

2 A I’intérieur de la zone de prélévement balisée et caractérisée, prélever manuellement
toutes les pierres colonisées par le podostémon a feuilles cornées sur I’ensemble de la
superficie de 100 m?.

3 Déposer delicatement les pierres colonisées de podostémon dans un bac d’eau.

A4 Transporter les pierres colonisées au site de relocalisation. S’assurer que les pierres
colonisées de podostémon demeurent dans I’eau en tout temps.

AECOM Consultants Inc.

60444059



R.071652.970 Relocalisation du Podostémon a feuilles cornées Section 32 92 25
Compensation pour la perte Février 2017
d’habitat du poisson — Rapides de Vaudreuil Page 4
5 Redéposer les pierres colonisées de podostémon une a une a I’intérieur des balises du site
de relocalisation approuvé, en respectant la densité de prélevement. Les pierres prélevées
devront étre redéposées sur une superficie équivalente de 100 m? ou & I’intérieur de deux
(2) zones de 50 m. La surface des pierres ol les plantes sont fixées doit étre dirigée vers
le haut lorsqu’elles sont redéposees dans la riviére.
.6 La relocalisation des pierres colonisées doit se faire dans les heures qui suivent le
préléevement, donc dans la méme journée.
T Les travaux de prélevement et de relocalisation du podostémon a feuilles cornées seront
sujets a I’approbation du Représentant du Ministére.
8 Les zones ou le podostémon a été relocalisé doivent étre protégées par des rideaux de
turbidité si des travaux d’aménagement ont lieu en amont.
3.4 RECEPTION DES TRAVAUX
1 Les travaux de relocalisation du podostémon a feuilles cornées devront étre approuvés a

chacune des étapes par le Représentant du Ministére.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Généralités
1.1 PORTEE

1 La présente section a pour objet la production de la pierre, y compris le processus

d’acceptation des sources de pierre par le Représentant du Ministére et les taches de contrdle
de la qualité et d’assurance de la qualité qui s’appliquent. L’Entrepreneur est responsable du
controle de la qualité (CQ), alors que le Représentant du Ministere est responsable du
processus d’assurance de la qualité (AQ).
1.2 SECTIONS CONNEXES
1 Section 01 11 00 - Sommaire des travaux.
2 Section 01 29 00 - Paiement.

3 Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

A4 Section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

5 Section 35 31 25 - Mise en place de la pierre dans I’eau.
1.3 REFERENCES
1 Les derniéres éditions des normes indiquées ci-dessous font partie du présent devis dans les

limites indiquees.

.1 American Society for Testing and Materials (ASTM).

.2 ASTM C88-05: Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium
Sulfate or Magnesium Sulfate.

.3 ASTM C127-07: Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse
Aggregate.

4 ASTM C136-06: Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
.5 ASTM D4992-07: Evaluation of Rock to be Used for Erosion Control.

.6 ASTM D6928-06: Standard Test Method for Resistance of Coarse Aggregate to
Degradation by Abrasion in the Micro-Deval Apparatus.

.7 ASTM D7012-07: Standard Test Method for Compressive Strength and Elastic Moduli of
Intact Rock Core Specimens under Varying States of Stress and Temperatures.

14 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 L’information suivante doit étre soumise au Représentant du Ministére conformément aux
exigences de la Section 01 33 00 — Document et échantillons a soumettre.
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.1 Information sur la source des pierres

.1 L’Entrepreneur doit soumettre I’information suivante dans les quinze (15)
jours ouvrables qui suivent I’octroi du contrat, et ce pour toutes les sources de
pierres proposées.

.2 Nom et lieu de la carriére/source.
.3 Résultats des essais de laboratoire (consulter les exigences du tableau 1).

.2 Plan de contrdle des pierres et du personnel

.1 L’Entrepreneur doit soumettre par écrit un plan de contrdle des pierres dans
les dix (10) jours ouvrables qui suivent I’octroi du contrat. Le plan doit
décrire les moyens, méthodes et équipements prévus, de méme que les
inspections et le suivi qui seront effectués durant la manipulation, le transport
et la mise en place des pierres afin de s’assurer d’une qualité satisfaisante de
I’ouvrage.

.2 Lasoumission du plan de contrdle doit inclure le nom et les qualifications du
superviseur et d’un géologue professionnel licencié ou d’un ingénieur-
géologue. Les qualifications et les fonctions particuliéres requises de ces
personnes sont décrites dans le paragraphe 1.7 de la présente section.

.3 Pierres de pré-production

.1 L’Entrepreneur doit soumettre un ensemble de pierres de pré-production dans
les vingt (20) jours ouvrables qui suivent I’octroi du contrat pour I’évaluation
par le Représentant du Ministére a la source. Au moins 25 pierres de preé-
production doivent étre fournies pour chaque catégorie de grosseur de pierres
a produire a chaque source (excepté les pierres plates). Les exigences
particuliéres pour les pierres de pré-production sont décrites dans le
paragraphe 1.8 de la présente section.

4 Révision du plan de controle des pierres et du personnel

.1 Si I’Entrepreneur choisit de faire une proposition pour réviser le plan de
contrdle des pierres, il doit soumettre la révision proposée au plus tard cing
(5) jours avant la date a laquelle il propose de mettre en ceuvre la révision et il
ne doit pas la mettre en ceuvre avant qu’elle ait été revue par le Représentant
du Ministére. Les changements proposés du personnel doivent eux aussi étre
soumis a I’examen. Les révisions demandées par le Représentant du Ministéere
pour le plan de contr6le des pierres et/ou du personnel doivent suivre les
procédures prescrites ailleurs dans la présente section.

.5 Rapports du plan de contrdle des pierres

.1 L’Entrepreneur doit garder des rapports quotidiens de tout le travail effectué
dans le cadre du plan de contrdle des pierres approuvé. Ces rapports doivent
étre disponibles pour examen par le Représentant du Ministere sur demande.
De plus, ils doivent étre réunis a la fin de chaque semaine et étre soumis au
Représentant du Ministére sur une base hebdomadaire. Les rapports
quotidiens doivent étre rédigés par chaque inspecteur et doivent inclure
I’information suivante.
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Nom de I’inspecteur.

Identification de I’équipement de manipulation de la pierre durant
toutes les phases du travail et noms des opérateurs d’équipement qui
ont préparé la pierre pour I’inspection.

Date de I’inspection de la pierre.

Conditions météorologiques, y compris la température.
Emplacement d’ou la pierre a été retirée.

Couleurs et caractéristiques utilisées par I’inspecteur pour les
marques de peinture aérosol et le code applicable pour les pierres qui
sont triées individuellement (et non mécaniquement) et pour les
pierres rejetées.
.7 Répartition de la quantité approximative, par catégorie, des pierres
acceptées et rejetées traitées pour le projet durant la journée.
.8 Un résumé des causes de la plupart des rejets de pierre durant la
journée.
.9 Total de la quantité de chaque catégorie de pierre expédiée de la
source en date du rapport.
.6 Essais de granulométrie
.1 Soumettre tous les résultats d’essais de granulométrie pour examen, incluant
les feuilles de données d’essali, les calculs et la présentation graphique des
résultats.

15 TERMINOLOGIE
A Les termes ci-dessous sont définis comme suit

o U1 dw

.1 Ratio dimensionnel (I/d) - Rapport entre la longueur de la pierre (1) et son épaisseur (d)
mesurés sur trois axes mutuellement perpendiculaires. La longueur de la pierre (1) est
définie comme la plus grande distance entre deux points sur la pierre (c.-a-d., les coins
diamétralement opposés d’un bloc). L épaisseur de la pierre (d) est la distance séparant
deux lignes paralléles entre lesquelles la roche peut juste passer.

.2 Le terme « tonne » (t) référe a la tonne métrique (1 t = 1 000 kQ).
1.6 CONTROLE DE LA QUALITE

1 Le plan de contrdle des pierres doit étre incorporé au programme général de contrle de la
qualité de I’Entrepreneur conformément a la Section 01 45 00 — Contrdle de la qualité.

1.7 PERSONNEL DU CONTROLE DE LA QUALITE
A Généralités

.1 L’Entrepreneur doit fournir un superviseur attitré pour tout le processus de controle des
pierres, de méme que des inspecteurs compétents a la source et a I’endroit du chargement.
De plus, I’Entrepreneur doit retenir les services d’un géologue professionnel licencié ou
d’un ingénieur géologue pour aider le superviseur au besoin pendant toute la durée du
projet. Le personnel doit vérifier que toute la pierre produite, livrée au chantier et placée
dans les aménagements est conforme aux exigences des plans du contrat et du devis.
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2 Qualifications et fonctions du superviseur

.1 Le superviseur est responsable de la mise en ceuvre de tous les éléments du plan de
contr6le des pierres. Il doit avoir au moins deux ans d’expérience spécialisée dans
I’inspection et I’évaluation de la pierre. Si I’entrepreneur principal se procure les pierres
pour ce projet auprés d’un sous-traitant, le superviseur ne doit pas étre un employé de ce
sous-traitant. Le superviseur doit assumer la responsabilité de la mise en ceuvre et de
I’exécution du plan de contrdle des pierres, y compris la gestion, la direction et I’examen
du travail de tous les inspecteurs. Il doit avoir en permanence un personnel d’inspection
qualifié et approprié et doit remplacer toute personne qui ne remplit pas ses fonctions de
maniére satisfaisante. Le superviseur est responsable de la qualité de toute la pierre.

3 Qualifications et fonctions du géologue ou de I’ingénieur-géologue

.1 Legéologue ou I’ingénieur-géologue doit étre un professionnel licencié avec au moins un
an d’expérience pratique dans I’inspection et I’évaluation de la pierre. 1l doit aider le
superviseur durant la sélection de la source de pierre, y compris pour les examens visuels
et pétrographiques (voir tableau 1), I’identification de la pierre acceptable et inacceptable
a la source et la sélection des pierres de pré-production. De plus, les services du geologue
ou de I’ingénieur géologue doivent étre retenus pendant la production des pierres si les
activités permanentes du contrdle de la qualité (CQ) et d’assurance de la qualité (AQ)
indiquent que la qualité de la pierre fournie ne correspond pas aux exigences ou est
douteuse, selon les directives du Représentant du Ministere.

4 Qualifications et fonctions des inspecteurs

.1 Les inspecteurs doivent avoir une formation suffisante et un minimum d’un an
d’expérience appropriée pour effectuer de maniere compétente et indépendante les taches
indiquées ci-dessous sous la supervision générale du superviseur.

.1 Participer a la sélection des pierres de pré-production et a I’évaluation de la
pierre placée dans les tas de stockage.

.2 Tenir un registre journalier clair et lisible des activités et des observations
dans un format qui doit étre approuvé par le Représentant du Ministére.
Rédiger des rapports d’inspection quotidiens et les soumettre en temps voulu.

.3 Inspecter visuellement la pierre pour vérifier qu’elle répond aux exigences de
qualité de la présente section. L’examen doit se concentrer sur la qualité de la
pierre, les fractures, la géologie de la pierre et les autres caractéristiques
préjudiciables qui pourraient causer la détérioration de la pierre en petits
morceaux apres sa mise en place.

4 Identifier les pierres qui ne répondent pas aux criteres d’acceptabilité, que ce
soit pour la grosseur, la qualité et/ou la forme.

.5 Maintenir des tas de pierre séparés pour chaque catégorie de pierre.

.6 S’assurer que les pierres rejetées sont placées dans une pile de « rejet » ou
sont enlevées immédiatement du site une fois identifiées. Les pierres rejetées
ne doivent jamais étre mélangées avec les pierres acceptées.

.7 Effectuer des essais de granulométrie et des évaluations des pierres

concernant la mesure de la grosseur, des estimés de poids et les ratios
dimensionnels. Faire les modifications de production appropriées nécessaires
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1.8

1

2

pour s’assurer que les exigences concernant la granulométrie et la forme des
pierres de la présente section sont respectées.

.8 S'assurer que les catégories de pierre sont gardées separées pendant le
transport.

.9 Effectuer des vérifications périodiques pour s’assurer que les jauges et autres
dispositifs de pesage montés sur I’équipement pesent de fagon précise la
pierre en vue des tests de granulométrie et du contréle de la qualité.

PIERRES DE PRE-PRODUCTION

Préparation

.1 L’Entrepreneur doit fournir un ensemble de pierres de pré-production dans les vingt (20)

jours ouvrables qui suivent I'octroi du contrat. Le superviseur doit sélectionner les pierres
de pré-production pour I’évaluation par le Représentant du Ministére. Ces pierres doivent
se trouver & la source et disposées en rangées. Au moins vingt-cing (25) pierres de pre-
production doivent étre fournies pour chaque catégorie de grosseur de blocs de pierres a
produire a chaque source. Pour les pierres plates, au moins cing (5) pierres de production
doivent étre fournies. Pour les granulats, dix (10) échantillons doivent étre fournis pour
chacun des trois types de granulats. Toutes les pierres doivent étre représentatives de la
qualité de la pierre a fournir et de la plage de grosseurs spécifiée pour la catégorie.

Inspection visuelle des pierres de pré-production

.1 Lesuperviseur et les inspecteurs de I’Entrepreneur doivent accompagner le Représentant

du Ministére durant I’inspection des pierres. L’Entrepreneur doit prendre des dispositions
pour que les faces des pierres ne soient pas couvertes de poussiére ou de boue et pour
qu’elles puissent étre tournées au besoin pour faciliter I’inspection du Représentant du
Ministere. Ce dernier marquera les pierres inacceptables d’un « X » en rouge sur trois
cotés mutuellement perpendiculaires (blocs de pierre et pierres plates). Si vingt pour cent
(20 %) ou plus des pierres d’un ensemble de pierres de pré-production s’avérent
inacceptables, I’Entrepreneur doit remplacer les pierres inacceptables pour une nouvelle
inspection. Si, apres un total de deux tentatives, I’Entrepreneur est incapable de présenter
un ensemble complet et adéquat de pierres de pré-production, la carriére/source sera
refusée pour le présent contrat. Il sera alors invité a indiquer une nouvelle source de
pierre pour approbation. L’Entrepreneur est responsable de tous les colts qui
accompagnent le remplacement des pierres pour les ensembles de pierres de pré-
production ou le changement des sources de pierre. Aucune prolongation de la date
d’exécution imposée par le présent contrat ne sera autorisée a cause du changement des
sources de pierre.

L’ Entrepreneur doit fournir les résultats des essais de laboratoire sur toutes les catégories
de pierre dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent I'octroi du contrat.

Maintien des pierres de pré-production comme exemples

.1 Les pierres de pré-production acceptables et les pierres typiquement inacceptables, tel

qu’établi par le Représentant du Ministére, doivent rester exposées a la source comme
exemples (d’exigences de qualité, de grosseur et de forme) pendant toute la durée de
I’expédition des pierres pour le présent contrat.

Le Représentant du Ministére indiquera a I’Entrepreneur quelles pierres de pré-
production devront étre exposees en tout temps au Parc Sabourin comme exemples.
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1.9 DECISION D’ACCEPTATION POUR LES SOURCES DE PIERRE ET POUR LE
PLAN DE CONTROLE

1 Le Représentant du Ministere se réserve le droit d’entreprendre des enquétes indépendantes et
des évaluations, y compris d’autres essais de qualité de la pierre indiqués dans le tableau 1, si
nécessaire, pour vérifier si des matériaux qui répondent aux exigences du présent devis
peuvent étre produits a partir des sources proposées. Tout essai additionnel sera effectué sur
des échantillons de pierre sélectionnés par le Représentant du Ministere et sera a la charge du
Représentant du Ministere.

2 Le Représentant du Ministére décidera de I’acceptation des sources de pierre proposées par
I’Entrepreneur et du plan de contréle, y compris du personnel, en fonction de I’information
suivante.

.1 Examen de I’information sur les sources de pierre et du plan de contr6le des pierres
soumis par I’Entrepreneur (voir les paragraphes 1.4.1 et 1.4.2).

.2 Inspection visuelle des pierres de pré-production (voir le paragraphe 1.8).

.3 Evaluation de I’information relative aux exigences prescrites pour la qualité des pierres
(voir le paragraphe 2.3 et le tableau 1), la granulométrie et la forme des pierres (voir le
paragraphe 2.4).

4 Examen des résultats d’autres essais en laboratoire, au besoin (voir le paragraphe 1.9.1).

3 Le Représentant du Ministéere décidera de I’acceptation ou du rejet des sources de pierre, du
plan de contrdle des pierres et du personnel proposés par I’Entrepreneur dans les dix (10)
jours ouvrables qui suivent la date d’inspection par le Représentant du Ministére des pierres
de pré-production ou la réception des autres résultats d’essais en laboratoire selon la date la
plus tardive.

.1 Si la source de pierre, le plan de contrdle et le personnel sont jugés acceptables,
I’Entrepreneur peut continuer I’approvisionnement des matériaux, pourvu qu’ils
correspondent aux pierres de pré-production acceptées.

.2 Sile plan de contrdle est rejeté, I’Entrepreneur a la responsabilité de préparer un nouveau
plan, ce qui pourrait devoir inclure du nouveau personnel, le tout a la satisfaction du
Représentant du Ministére, avant de passer a la production des pierres pour le projet.
Aucun paiement additionnel pour le travail ne sera fait tant qu’un plan approprié n’aura
pas été soumis a I’examen du Représentant du Ministére. L’Entrepreneur est responsable
de tous les codts reliés a la préparation d’un nouveau plan. De plus, aucune prolongation
de la date d’exécution requise par le présent contrat ne sera permise s’il faut un nouveau
plan.

.3 Si les sources de pierre sont rejetées, I’Entrepreneur est responsable de trouver de
nouvelles sources et d’entreprendre des échantillonnages et des essais requis pour
I’approbation de la source par le Représentant du Ministere. Tous les colts pour le
changement de sources de pierre sont a la charge de I’Entrepreneur. De plus, aucune
prolongation de la date d’exécution requise par le présent contrat ne sera permise en
raison du changement de sources de pierre.

A4 Aucune prolongation des jalons et des dates de livraison du contrat ne sera accordée pour le
temps qu’il faut au Représentant du Ministére pour décider de I’acceptation ou du rejet des
Sources proposees.
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1.10 ASSURANCE DE LA QUALITE

1 Généralités

.1 Des activités d’assurance de la qualité (AQ) seront effectuées par le Représentant du
Ministére. Ces activités visent a fournir des observations indépendantes sur la conformité
avec les exigences de la présente section avant I’expédition de la pierre sur le site des
travaux et ne déchargent en aucun cas I’Entrepreneur de ses responsabilités.

.2 L’Entrepreneur doit fournir I’équipement et les opérateurs pour tourner et manipuler les
pierres douteuses qui doivent faire I’objet d’une autre évaluation par le Représentant du
Ministere.

.3 Dans le cas ou les activités AQ du Représentant indiquent une non-conformité avec les
exigences de la présente section, le Représentant du Ministere rejettera les pierres non
conformes. Les matériaux rejetés a la source doivent étre immédiatement séparés et
enleveés de la zone de stockage. Aussi, les matériaux rejetes sur les lieux du projet doivent
étre promptement enlevés du site du projet. L’enlévement des pierres rejetées est a la
charge de I’Entrepreneur.

4 Sile Représentant du Ministere, durant ses activités AQ, trouve que la qualité de la pierre
fournie ne correspond pas aux exigences ou est douteuse, d’autres échantillonnages et
essais en laboratoire peuvent étre requis. La selection des échantillons et les essais des
pierres requis doivent correspondre aux directives du Représentant du Ministere.
L’Entrepreneur doit payer tous les colts pour I’échantillonnage et les essais en laboratoire
additionnels des pierres ainsi requis.

.5 Lapersistance de la non-conformité sera considérée comme une justification pour le rejet
du plan de controle de la pierre, comme décrit dans la Section 1.9.3.2, et/ou le rejet des
sources de pierre, comme décrit dans la Section 1.9.3.3.

2 Essais de granulométrie

.1 Le Représentant du Ministere peut effectuer des granulométries additionnelles a celles
requises de I’Entrepreneur dans un but d’assurance qualité (AQ) a la source des pierres
ou au site du projet. Les granulométries AQ seront effectuées a des intervalles
sélectionnés par le Représentant du Ministére. Ce dernier sélectionnera un échantillon
aléatoire de pierres & soumettre a I’essai. Si les résultats des essais de granulométrie AQ
ou les observations des pierres indiquent que les pierres ne répondent pas aux
specifications, les procédures de production doivent étre modifiées et des granulométries
(CQ et AQ) additionnelles seront requises pour valider les mesures correctrices.

.2 L’Entrepreneur doit mettre a la disposition du Représentant du Ministere tous les
chargeurs, les balances certifiées, les opérateurs d’équipement et la main-d'ceuvre selon
les besoins pour rassembler les échantillons, mesurer (ou peser) les pierres individuelles
et peser I’échantillon total.

Partie 2 Produits
2.1 GENERALITES
1 Toutes les pierres doivent répondre a I’ensemble des exigences prescrites dans la présente

section du devis. Le Représentant du Ministére peut, n’importe quand durant le contrat,
rejeter les matériaux a la source ou sur le site du projet s’ils ne répondent pas aux exigences
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prescrites. Les matériaux qui ont été livrés sur le site du projet et qui sont rejetés, doivent étre
enlevés aux frais de I’Entrepreneur.

2 Le plan de contrdle et les activités CQ/AQ doivent étre systématiquement appliqués tout au
long des opérations pour le présent projet.

2.2 SOURCES DE PIERRE

1 L’Entrepreneur a I’entiére responsabilité de s’assurer que les sources sélectionnées permettent
de respecter le calendrier de livraison et produisent des pierres de la qualité et de la quantité
requises pour le projet.

2 Si I’Entrepreneur est incapable d’obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables de la
source d’origine pendant le contrat, il peut demander I’autorisation d’utiliser une autre source.
Tous les frais résultant du changement de source de pierre, y compris I’échantillonnage et les
essais nécessaires, seront a la charge de I’Entrepreneur. En outre, aucune prolongation de la
date d’exécution du contrat ne sera permise.

2.3 EXIGENCES CONCERNANT LA QUALITE DES PIERRES

1 Généralités (toutes les pierres)

.1 Toute la pierre doit étre extrémement résistante aux intempéries, a la détérioration et la
désintégration dans des conditions de gel et dégel, d’exposition a I’eau et doit étre d’une
qualité qui assure la permanence de I’aménagement dans les conditions climatiques dans
lesquelles elle doit étre utilisée. La pierre des Granulats No. 1, 2, et 3 doit étre naturelle,
de forme arrondie. Tous les blocs et pierres utilisées doivent étre durables, solides et
exemptes de fissures, de joints et d’autres défauts qui tendent & augmenter la détérioration
due a des causes naturelles ou qui pourraient entrainer la fracture au cours de la
manipulation et/ou de la mise en place. Les inclusions de saleté, de sable, d’argile, de
schiste argileux, de quartz ou de mica, de pegmatite, d’huile ou de pierres imbibées
d’huile et de poussiére de pierre ou de n’importe quel matériau organique ou délétére ne
seront pas permises, ni les veines ou nodules de sulfures de fer. Tous les matériaux
doivent étre propres.

2 Pierre

.1 Les pierres concassées ne seront pas acceptables pour les Granulats N° 1 et N° 2 du
présent projet, peu importe leur conformité aux autres critéres d’acceptation. Les pierres
concassées ne seront pas acceptables pour le Granulat N° 3 sauf dans les conditions
listées au point 2.3.2.3.6 de cette section. Les pierres artificielles ne seront acceptables
pour aucune des catégories de pierres du projet, peu importe leur conformité aux autres
criteres d’acceptation.

.2 Définitions
.1 Lataille de la pierre est mesurée comme la somme des trois dimensions X, Y,
et Z de la roche divisée par 3.
.2 Ladimension la plus grande est la longueur ().

.3 L’épaisseur (d) est la distance séparant deux lignes paralleles entre lesquelles
la roche peut juste passer.
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.3 Les catégories qui doivent étre produites sont les suivantes.

.1 Granulat N°1 : formé exclusivement d’une pierre naturelle ronde, propre
(tamisée mais non-lavée), ayant entre 6 mm et 50 mm de diamétre (1/4°’- 2"").

.2 Des blocs cubiques provenant de carriére ayant une taille entre 500 mm et
700 mm. Le ratio I/d doit étre inférieur a 2.

.3 Des blocs plats provenant de carriére d’une taille de 800 a 1 000 mm. Le ratio
I/d doit étre supérieur a 4.

4 Granulat N°2 : formé exclusivement d’une pierre naturelle ronde, propre
(tamisée mais non-lavée), ayant la granulométrie suivante : Dsy = 150 mm;
D1go = 300 mm; et Dy = 60 mm, soit 50 % entre 60 mm et 150 mm et 50 %
entre 150 mm et 300 mm

.5 Des blocs cubiques provenant de carriere de taille entre 800 mm et 1 000 mm.
Le ratio I/d doit étre inférieur & 2.

.6 Granulat N°3 : formé de pierre naturelle ronde, propre (tamisée mais non-
lavée), ayant la granulométrie suivante : Dsy = 200 mm; Dgsmin = 400 mm; et
Dy = 80 mm, soit 50 % entre 80 mm — 200 mm; 45 % a 50 % entre 200 mm —
400 mm; et 0 % a 5 % plus grand que 400 mm. Dans le cas exceptionnel ou
de la pierre naturelle ayant les caractéristiques requises ne peut pas étre
trouvée en quantité suffisante a une distance raisonnable du site du projet, le
«Granulat No. 3» pourrait étre composé d’un mélange de pierres concassées
(dynamitées) et de pierres naturelles ou les pierres concassées seraient de
calibre plus gros que les pierres naturelles. La proportion de pierres
concassées versus les pierres naturelles devrait alors étre inférieure a 40 %
dans le mélange. Les pierres concassées devraient étre intégrées
uniformément dans le mélange granulaire. Cette alternative nécessitera
I’accord préalable du Représentant du Ministére et ne serait approuvée que
dans le cas ou il est jugé que I’Entrepreneur a déployé assez d’efforts pour
localiser de la pierre naturelle ayant la gradation requise pour le «Granulat
N° 3».

4 Meéthodes d’échantillonnage et d’essai des pierres.

.1 Les références pour les méthodes d’essai sont énumérées dans la
Section 1.3 - Références.

.2 Les échantillons de pierre utilisés pour les essais en laboratoire doivent étre
représentatifs de chaque catégorie de pierre proposée pour I’utilisation dans le
présent contrat.

.3 Toutes les catégories de pierres (granulats, blocs cubiques et pierres plates)
doivent satisfaire aux exigences du Tableau 1.

AECOM Consultants Inc.
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Tableau 1 — Essais de qualité requis - Méthodes et critéres d’acceptation
pour toutes les catégories de pierres

Nom de I’essai

Méthode d’essai

Critéres d’acceptation

Examen sur place / Observation visuelle / Evaluation

1
Examen sur place

ASTM D4992-14el

Sans matériaux délétéres; bonne a
excellente qualité pour I’usage prévu

2
Examen pétrographique

ASTM C295-12

Sans matériaux délétéres: bonne a
excellente qualité pour I’usage prévu

Résistance a I’altération

Visuelle

Roche fraiche non altérée; ou

Roche Iégérement altérée (taches sur les
principales surfaces de discontinuité)

Essais en laboratoire

Densité, SS ASTM C127-15 > 2600 Kg/m3
Absorption de Ieau ASTM C127-15 <1.5%
Résistance a I’abrasion Los Angeles* ASTM C131-14 <35
(LA)

5
Résistance & I’usure micro-Deval ASTM D6928-06 <15
Micro-Deval + Los Angeles (MD + LA) <40
Indice pétrographique BNQ2560-900 <200

Notes :

1 L’examen sur place doit inclure la rédaction d’un rapport qui comprendra un résumé de la source, de la sabliere, ou de
la carriére et proposer un plan de développement pour celle-ci conformément a la norme ASTM D4992-07.

2 L’examen pétrographique doit étre résumé dans un rapport écrit qui comprend le nom géologique de la roche, I’état de
I’altération, les principaux constituants, la texture, I’anisotropie et la porosité. De plus, le rapport doit indiquer la
présence des constituants, la présence de micro-fractures et/ou de signes de contraintes induites qui peuvent étre une
source de probleme pour I’usage proposé et en discuter.

3 L’essai d’absorption de I’eau doit étre répété sur cing (5) morceaux de roche distincts.

SN

L’essai de résistance a I’abrasion Los Angeles doit étre répété sur deux (2) morceaux de roche distincts.

5  L’essai de résistance a I’usure micro-Deval doit étre répété sur deux (2) morceaux de roche distincts.

60444059
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2.4 GRANULOMETRIE ET FORME DES PIERRES

1 Les méthodes de production, de transport et de mise en place doivent étre ajustées selon les

besoins pour s’assurer que les matériaux posés dans la riviére seront dans les plages de tailles
prescrites. La pierre doit ainsi étre I’objet d’essais de granulométrie et ne doit pas montrer de
discontinuité ni de manque dans les plages de grosseur individuelles.

.1 Pour la réalisation des essais de granulométrie sur les granulats, il faut sélectionner un
échantillon aléatoire de pierres égal & au moins vingt (20) fois le poids moyen du D5, de
la catégorie des pierres.

.2 Dans chaque catégorie de granulat, un étalement adéquat sur toute la plage de grosseurs
est requis.

.3 Les blocs de pierre doivent étre de forme cubique ou oblongue-courte avec un ratio
dimensionnel (I/d) maximal de 2/1.

4 Le ratio (I/d) devra étre supérieur a 4 pour les pierres plates qui sont utilisées pour
I’aménagement des Tlots en eau calme.

.5 L’Entrepreneur doit faire et soumettre les résultats des granulométries de pré-production
et de production comme indiqué dans le tableau 2.

25 FREQUENCE DES ESSAIS ET DES INSPECTIONS DE LA PIERRE

1 La frequence minimale des essais de qualité des pierres, des inspections visuelles et des
échantillonnages de granulométrie requis dans le cadre du plan du contr6le des pierres de
I’Entrepreneur est indiquée dans le tableau 2.

Tableau 2 — Essais de qualité des pierres, inspection visuelle
et essais de granulométrie

Test de qualité des pierres Inspection visuelle Essai de granulométrie

Essais de pré-production
pour chaque source et a
chaque changement
géologique dans la
carriere/sabliére
(voir tableau 1)

Echantillon toutes les 3 000 tonnes
En continu pour chaque catégorie
(voir le paragraphe 1.8)

Partie 3 EXECUTION
3.1 CONTROLE DE LA QUALITE LORS DE LA PRODUCTION
1 L’Entrepreneur doit effectuer les activités de controle de la qualité pendant toute la durée de

la production des pierres et des opérations de mise en place des pierres selon les exigences de
la Section 01 45 00 — Contréle de la qualité.
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3.2 TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

1 L’entrepreneur doit se charger du transport et entreposer les pierres pour s’assurer que les tas

ne sont pas contaminés par la saleté et d’autres matériaux et pour limiter la ségrégation des
matériaux par grosseur a I’intérieur de chaque type de granulat.

2 L’entreposage des pierres a la suite de I’expédition de la source et avant la mise en place
permanente dans I’aménagement doit étre soumis a I’approbation du Représentant du
Ministére. L’entreposage des pierres sous I’eau n’est pas autorisé.

3.3 MISE EN PLACE DES PIERRES

1 Consulter la Section 35 31 25- Mise en place de la pierre dans I’eau pour les exigences de
mise en place.

FIN DE LA SECTION
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Partie 1 Géneral
1.1 PORTEE

1 Le travail couvert dans cette section comprend toutes les opérations reliées a la mise en

place de la pierre dans la riviere qui est requise dans le cadre des aménagements.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

1 Section 01 11 00 - Sommaire des travaux.

2 Section 01 14 00 - Restrictions visant les travaux.

3 Section 01 29 00 - Paiement.

A Section 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.
5 Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.
.6 Section 01 35 43 - Protection de I’environnement.

T Section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

.8 Section 01 45 01 - Assurance de la qualité.

9 Section 01 77 00 - Achévement des travaux.

10 Section 01 78 00 - Documents/Eléments a remettre & I'achévement des travaux.
A1 Section 35 31 24 - Production de la pierre.

13 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1 L’information suivante doit étre soumise au Représentant du Ministére conformément aux
exigences de la Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

.1 Equipement et procédures de construction.

.1 Au plus dix (10) jours ouvrables aprés I’octroi du contrat, I’Entrepreneur doit
soumettre ses procédures de construction qui doivent comprendre.

.1 Une liste de tout I’équipement et la machinerie qu’il est prévu d’ utiliser.

.2 Le détail des méthodes de mise en place des pierres pour chaque categorie, de
méme que la séquence de mise en place.

.3 Un exemple du rapport quotidien de mise en place des pierres.
.2 Techniques d’inspection et relevés bathymétriques :

.1 Au moins dix (10) jours ouvrables avant la mise en place des pierres dans I’eau,
I’Entrepreneur doit soumettre I’information suivante au Représentant du Ministere
pour examen.

.1 Les techniques d’inspection et les critéres d’évaluation de la mise en place de
la pierre.
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.2 Le détail des méthodes de travail pour assurer une mise en place précise,
incluant les granulats, les blocs de pierre, et les pierres plates.

.2 Apreés I’examen par le Représentant du Ministére, cette soumission doit étre
incorporée au plan de contr6le de la qualité de I’Entrepreneur (QCP).

.3 Données bathymétriques des conditions existantes et de vérification des travaux.

.1 Une copie de chaque relevé bathymétrique de vérification, y compris les
conditions existantes, doit étre soumise au Représentant du Ministére dans la
journée ouvrable qui suit la journée du relevé. La soumission doit étre présentée
sur papier et en format numérique.

4 Rapports de mise en place des pierres

.1 L’Entrepreneur doit soumettre des rapports quotidiens de mise en place des
pierres. Ces rapports doivent inclure au minimum I’information suivante : un
estimé du total des volumes de pierres mises en place; les coordonnées de
I’emplacement des sites ol les pierres ont été placées et le total du temps de mise
en place. L’Entrepreneur doit aussi garder des plans de suivi de I’avancement des
travaux indiquant les dates et les emplacements des sites de mise en place des
pierres et de vérification pour chague type de pierre, pour I’examen par le
Représentant du Ministére en tout temps.

Partie 2 Produits
2.1 PIERRE
1 Tous les matériaux utilisés sur ce projet doivent répondre aux exigences de la Section

35 31 24 - Production de pierre.

Partie 3 Exécution
3.1 DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS
1 Aménagements en zones d’eau calme

.1 Les aménagements en eau calme sont les zones C1, C2, C3, et C4 tel que montré dans
le plan C-1002., ayant une superficie totale de 28 279 m?. IIs consistent en un nombre
de frayéres individuelles (flots) de 8 m? environ parsemées & intervalles réguliers de
10 m d’espacement a I’intérieur des zones délimitées.
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Tableau 1 - Aménagements en zones d’eau calme

Superficie
. i Nombre
Zone aamenager approximatif d’flots
(m?) PP

C1 9688 97

C2 7 444 74

C3 819 8

C4 10 328 103
TOTAL 28 279 282

.2 Les frayéres individuelles sont constituées d’Tlots rocheux ayant 3 composantes tel que
montré au plan D-1003 :

.1 Pierres naturelles, propres (tamisées mais non-lavées), arrondies (Granulat N° 1)
déposées directement sur le fond, sans encaissement, sur une épaisseur de 300
mm sur une surface d’environ 8 m?.

.2 Cinq (5) blocs cubiques ayant une taille entre 500 mm et 700 mm déposés
directement sur le granulat en une configuration en forme de « V » (la pointe du V
étant dirigée vers I’amont). Les blocs doivent se toucher ou bien étre proches I’un
de I’autre de fagon & former un ensemble. Dans la mesure du possible,
I’espacement entre deux blocs contigus ne dépassera pas 20 cm.

.3 Deux blocs plats ayant une dimension de 800 mm a 1000 mm déposés par-dessus
les blocs cubiques, de facon oblique, pour former des abris (interstices entre les
blocs) de I’ordre de 10 a 20 cm de diamétre.

2 Aménagements en zones d’eau Vvive.

.1 Les aménagements en eau vive sont les zones V1, V2, V3, V4, V5, et V6 tel que
montré dans le plan C-1002, ayant une superficie totale de 57 937 m?.

Tableau 2 - Aménagements en zones d’eau vive

Superficie Volume total de
Zone a aménager granulats

(m2) (m?)

V1 5 356 2678

V2 5437 2719

V3 29 587 14794

V4 10414 5207

V5 6413 3207
V6 730 365

Sous-Total 57 937 28 970
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.2 Les aménagements sont constitués de 3 composantes tel que montré dans le plan
D-1004.

.1 Pierres naturelles, propres (tamisées mais non-lavées), arrondies (Granulat N° 2)

déposées directement sur le fond, sans encaissement, sur une épaisseur de
500 mm sur toute la surface.

Ilots rocheux formés de trois blocs de pierre angulaire parsemés a intervalles
réguliers de 7 m a I’intérieur des aménagements. Les blocs ont une taille entre
800 mm et 1 000 mm. A I’intérieur d’un flot, les blocs sont placés en forme de V
(configuration triangulaire, la pointe du V étant dirigée vers I’amont) a une
distance d’environ 800 a 1 000 mm I’un de I’autre. La direction du V est inversée
en aval comme montré dans le plan D-1004. Les blocs sont déposés sur le lit
naturel de la riviére, sans encaissement, et dépassent I’épaisseur de la frayére de
300 a 500 mm environ.

Les frayéres sont ceinturées par une ligne de blocs ayant une taille entre 800 mm
et 1 000 mm disposés le long du périmeétre. Les blocs ceinturant les frayéres sont
encaissées entre 100 mm et 200 mm dans le lit naturel de la riviére et dépassent
I’épaisseur de la frayere de 100 a 200 mm. Aucune excavation du lit de la riviéere
n’est permise. Les blocs sont encaissés en les enfoncant ou bien en grattant le
fond pour creuser une cavité pour chaque. La cavité doit étre juste de la taille
requise pour encaisser le bloc en prenant soin de perturber le moins possible le lit
de la riviére. Dans le cas de la zone V6 qui est trop étroite pour étre ceinturée, les
blocs doivent étre placés sur le périmétre aval uniquement. Sur une partie des
périmetres des zones V1, V2, et V5 tel que montré au plan C-1002, la ceinture de
blocs est formée de deux rangées de blocs pour renforcer les bordures. Dans la
mesure du possible, I’espacement entre deux blocs contigus du périmétre ne
dépassera pas 40 cm.

Aménagements en zones de haute vitesse en crue de 20 ans.

.1 Les aménagements en zones de haute vitesse en crue sont les zones V7, V8, V9, et
V10 tel que montré dans le plan C-1002, ayant une superficie totale de 18 569 m*.

Tableau 3 - Aménagements en zones de haute vitesse en crue de 20 ans

Superficie |Volume total de
Zone a aménager granulats
(m?) (m?)
V7 427 214
V8 2223 1112
V9 12 589 6295
V10 3330 1665
Total 18 569 9 286

.2 Les aménagements sont constitués de 4 composantes tel que montré dans le plan
D-1005.

.1 Pierres naturelles, propres (tamisées mais non-lavées), arrondies (Granulat N° 3)

déposées directement sur le fond, sans encaissement, sur une épaisseur de
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500 mm sur toute la surface. Dans le cas exceptionnel ou de la pierre naturelle
ayant les caractéristiques requises ne peut pas étre trouvée en quantité suffisante,
le (Granulat N° 3) pourrait étre composé d’un mélange de pierres concassées
(dynamitées) et de pierres naturelles ou les pierres concassées seraient de calibre
plus gros que les pierres naturelles. La proportion de pierres concassées versus les
pierres naturelles devrait étre inférieure a 40 % dans le mélange pour I’approche
mixte (sur une base volumétrique). Les pierres concassées devront étre intégrées
uniformément dans le mélange granulaire. Cette alternative nécessitera I’accord
préalable du Représentant du Ministére et ne serait approuvée que dans le cas ol
il est jugé que I’Entrepreneur a déployé assez d’efforts pour localiser de la pierre
naturelle ayant la gradation et les propriétés intrinséques requises pour le Granulat
N° 3.

.2 llots rocheux formés de trois blocs de pierre angulaire parsemés a intervalles
réguliers de 7 m a I’intérieur des aménagements. Les blocs ont une taille entre
800 mm et 1 000 mm. A I’intérieur d’un flot, les blocs sont placés en forme de V
(configuration triangulaire, la pointe du V étant dirigée vers I’amont) a une
distance d’environ 800 a 1 000 mm I’un de I’autre. La direction du V est inversée
en aval comme montré dans le plan D-1005. Les blocs sont déposés sur le lit
naturel de la riviére, sans encaissement, et dépassent I’épaisseur de la frayére de
300 a 500 mm environ.

.3 Les frayéres sont ceinturées par une ligne de blocs ayant une taille entre 800 mm
et 1 000 mm disposés le long du périmetre. Les blocs, ceinturant les frayeres, sont
encaissés entre 100 mm et 200 mm dans le lit naturel de la riviére et dépassent
I’épaisseur de la frayere de 100 a 200 mm. Aucune excavation du lit de la riviére
n’est permise. Les blocs sont encaissés en les enfoncant ou bien en grattant le
fond pour creuser une cavité pour chaque. La cavité doit étre juste de la taille
requise pour encaisser le bloc en prenant soin de perturber le moins possible le lit
de la riviére. Vu que certaines zones sont trop étroites pour étre totalement
ceinturées de blocs, les ajustements suivants devraient étre faits : la zone V7 ne
sera pas ceinturée; et la zone V8 sera ceinturée le long de son périmetre extérieur
uniquement (soit le long de la voie navigable, du cété Est de la zone). Sur une
partie des zones V8, V9, et V10 tel que montré au plan C-1002, la ceinture de
blocs est formée de deux rangées de blocs pour renforcer les bordures (tel que
montreé sur le plan D-1005). Dans la mesure du possible, I’espacement entre deux
blocs contigus du périmétre ne dépassera pas 40 cm.

4 Des rangées de blocs ayant une taille de 800 mm et 1 000 mm sont disposées dans
les directions paralléles et transversales au courant pour créer des cellules a
I’intérieur des zones. La distance séparant les rangées de blocs est de 21 m
perpendiculairement au courant et de 28 m dans la direction du courant. Cette
configuration s’applique surtout a la zone V9 et est illustrée dans le plan D-1005.
Les autres zones sont trop restreintes pour accommaoder des cellules et donc des
rangées de blocs devront étre placées dans I’une ou I’autre direction selon la
dimension de la zone (zones V7 et V8 perpendiculairement au courant, et V10
parallélement au courant). Tous les blocs a I’intérieur des frayéres sont déposés
sur le fond, sans encaissement, et dépassent le substrat de 300 4 500 mm. Dans la
mesure du possible, I’espacement entre deux blocs contigus ne dépassera pas
40 cm.
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3.2 CONDITIONS HYDRAULIQUES ANTICIPEES DANS LA ZONE DES
TRAVAUX EN RIVIERE

1 Le plan d’eau ou les frayéres seront aménagées contient des zones de hauts-fonds qui
pourraient étre exondées pendant les périodes d’étiage, comme cela peut étre constaté a
partir des photos satellites du site disponibles dans le domaine public.

2 Les conditions hydrauliques anticipées pendant les travaux sont celles prévalant pour les
débits transitant par le Chenal de Vaudreuil pendant cette période.

3 Tous les résultats de calcul ou de modélisation hydraulique donnant le débit, la vitesse
d’écoulement, les niveaux d’eau, ou la profondeur d’eau, sont donnés a titre indicatif
uniquement. L’Entrepreneur est responsable de modéliser et d’évaluer les conditions sur le
site et leur impact sur la durée et I’ordonnancement des travaux, ainsi que sur la méthode
de travail a adopter. Sous aucune circonstance, les informations sur les conditions
hydrauliques incluses dans le devis ne peuvent étre utilisées pour justifier méme
partiellement un retard ou des difficultés encourues au cours de la réalisation des travaux.

4 Les débits estimés ont été calculés a partir des stations hydrométriques suivantes localisées
a proximité du site du projet : les stations Sainte-Anne-de-Bellevue (020A013) et
Terrasse-Vaudreuil (020A107) localisées en amont du site; et la station Pointe-des-
Cascades (02MCO005) localisée en aval du site. Une vue globale de la bathymétrie de la
zone du projet utilisée pour la modélisation numérique est incluse au plan C-1006.

5 Les débits d’écoulement estimés dans le chenal de Vaudreuil sont présentés dans le
tableau 4, qui donne les valeurs moyennes des différents mois, ainsi que les débits classés
pour différentes fréquences de déepassement.

Tableau 4 - Débits estimés dans le chenal de Vaudreuil
Débit Débits classés, m3/s
moyen | Dépassés | Dépassés | Dépassés | Dépassés | Dépassés | Dépasses | Dépassés
(m?3/s) 1 foissur 10 | 1 foissur 5| 1 foissur 3 | 1 foissur 2 | 2 foissur 3 | 4 foissur 5 | 9 fois sur 10
Janvier 392 569 499 439 384 331 299 253
Février 388 524 473 432 379 335 304 270
Mars 425 745 551 467 384 325 280 246
Avril 788 1335 1175 1010 799 601 467 330
Mai 615 1282 1045 823 585 425 277 194
Juin 342 646 518 423 330 247 194 145
Juillet 221 419 335 256 206 163 138 102
Aolt 167 320 260 203 148 124 99 74
Septembre 143 260 211 174 134 105 86 65
Octobre 202 390 320 236 178 145 117 87
Novembre 302 544 461 373 294 223 168 117
Décembre 363 571 467 402 351 309 256 205
Année 340 737 518 407 314 229 159 114
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.6 Les résultats de simulations hydrauliques bidimensionnelles (2D) avant aménagement du

site pour : le débit d’étiage de récurrence 2 ans (Q2,7), soit 105 m3/s; un débit moyen
mensuel de 140 m3/s; un débit moyen mensuel de 300 m3/s; et le débit de la crue été-
automne de récurrence 20 ans, soit 970 m3/s, sont incluses dans les plans C-1007, C-1008,
et C-1009 qui montrent les profondeurs d’eau et dans les plans C-1010 et C-1011 qui
montrent les vitesses d’écoulement.

3.3 MISE EN PLACE DES PIERRES
A Généralités

.1 Lamise en place des aménagements en milieu hydrique se déroulera sur deux (2)
saisons appelées les saisons de travail : la premiére en 2017 et la seconde en 2018. Le
travail durant les deux saisons doit respecter les périodes de restrictions définies a la
Section 01 14 00.

.2 Une bathymétrie de toute la zone hydrique du projet sera faite par I’Entrepreneur en
présence du Représentant du Ministére avant le début des travaux. Cette bathymetrie
servira de base pour le contrdle de qualité du travail de I’Entrepreneur. Aux
emplacements des zones V1 a V10, le maillage des relevés bathymétriques doit étre
trés serré de fagon a produire des contours trés précis. Les détails techniques seront
coordonnés avec le Représentant du Ministere au préalable. Le maillage de la
bathymeétrie devra étre approuvé par le Représentant du Ministére.

.3 L’équipement utilisé pour la mise en place de la pierre doit étre capable de déposer la
pierre sans la lacher de plus de 0,2 m au-dessus de sa position finale et doit aussi étre
capable de déplacer et repositionner un bloc de pierre si c’est nécessaire.

4 La méthode et les équipements utilisés doivent étre adaptés autant que requis pour que
les pierres ne soient pas brisées par la mise en place.

.5 Lamise en place des matériaux dans toutes les zones se fait avec I’aide d’une caméra
sous-marine ayant la précision requise pour permettre I’observation du travail de
I’équipement sous I’eau malgreé la turbidité élevée habituellement présente dans la
zone du projet. La caméra doit filmer en continu le travail de mise en place avec une
référence a I’emplacement précis correspondant. Les films doivent étre rendus
disponibles a tout moment au Représentant du Ministére qui pourrait les consulter
dans le cadre du contrdle de qualité des travaux. Les films devront étre clairement
identifiés par zone.

.6 L’approbation de la mise en place et/ou des relevés de vérification pour une couche de
pierre ou une sous-zone n’est pas une acceptation finale. Le travail de mise en place
doit étre considéré final uniqguement quand le Représentant du Ministére a approuvé la
mise en place, les relevés de vérification (bathymétries), et les corrections pour la zone
au complet.

.7 Avant I’acceptation finale, tout dommage aux couches de pierre déja placées en raison
des opérations de I’Entrepreneur ou des sous-traitants doit étre réparé par
I’Entrepreneur a ses frais.

.8 A lafin de chaque jour de travail de mise en place de la pierre, I’Entrepreneur doit
fournir un résumé écrit de mise en place des pierres au Représentant du Ministére. Le
format exact du résumé de mise en place des pierres doit étre déterminé et accepté par
le Représentant du Ministére et I’Entrepreneur, avant le commencement de la mise en
place des pierres. Ce résumé doit inclure, au minimum, I’information suivante : un
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2

estimé du volume de chaque type de pierre mis en place; I’emplacement des sites ou
les pierres ont été placées et la durée totale de la mise en place pour chaque type de
pierre.

.9 Les pierres doivent étre placées avec soin pour éviter les dommages aux
aménagements déja en place. Tous les frais de réparation et/ou de remplacement de
ces aménagements qui auraient été endommagés faute d’avoir pris les précautions
nécessaires sont a la charge de I’Entrepreneur.

.10 La mise en place par une méthode quelconque susceptible de causer de la ségrégation
dans une catégorie de pierre donnée n’est pas autorisée. 1l n’est pas permis de jeter la
pierre ou de la déplacer par ripage ou manipulation vers le bas.

.11 A certains endroits, les zones ou sous-zones a aménager ont une forme irréguliére qui
ne permet pas de respecter les intervalles requis entres les Tlots en eau calme, entre les
blocs stabilisants en eau vive, ou la distance entre ces blocs et la ceinture de blocs
formant les périmétres des zones ou des cellules. Dans ce cas, ces distances devraient
étre ajustées en conséquent.

.12 L’Entrepreneur fera de son mieux pour respecter les distances spécifiées entre les
blocs dans les Tlots stabilisants ou le long des périmétres des zones et des cellules,
ainsi que la profondeur d’encaissement des blocs.

.13 Les matériaux doivent étre manipulés et mis en place de maniere a minimiser la
ségrégation, a fournir une masse bien répartie en termes de grosseurs et a assurer la
granulométrie voulue en place.

.14 L’Entrepreneur a la responsabilité d’enlever et de remplacer toute pierre
endommagée/dégradée durant les travaux au point de ne pas respecter les exigences
du présent devis.

.15 Durant les travaux dans les zones adjacentes au chenal de navigation (V2, V8, et VV9),
des précautions particuliéres doivent étre prises afin de s’assurer que des matériaux ne
se retrouvent pas dans le chenal. Les blocs du périmétre proche du chenal doivent étre
placés en premier, avant le placement des granulats.

.16 Une bathymétrie finale de toute la zone hydrique du projet sera faite par
I’Entrepreneur en présence du Représentant du Ministére aprés la fin de tous les
travaux en riviére.

.17 L’Entrepreneur est en tout temps responsable du transport du personnel du Ministére
sur I’eau pendant la période des travaux en milieu hydrique.

.18 Toutes les bathymétries sont aux frais de I’Entrepreneur.

Zones des travaux

.1 Aprés I’octroi du contrat, les zones seront divisées par le Représentant du Ministére en
sous-zones de 21 x 21 m pour les zones V1 a V10 et de 30 m x 30 m pour les zones
C1 & C4. Les sous-zones seront délimitées sur une carte et leurs coordonnées définies.
Un tableau qui résume les caractéristiques approximatives de chaque sous-zone en
termes d’aménagement sera fourni a I’Entrepreneur (superficie de la sous-zone,
volume de granulat, nombre de blocs pour renforcement, longueur de pourtour simple,
longueur de pourtour double, etc.) et formeront la base du paiement de I’Entrepreneur
tel que décrit dans la Section 012900 Paiement.

.2 Toutes les quantités qui seront fournies dans le tableau seront calculées théoriquement
et peuvent différer des quantités qui seraient réellement mises en place. En plus, elles
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ne prennent pas en compte les pertes de matériaux qui pourraient avoir lieu a
différentes étapes avant et pendant la mise en place.

Une fois que la mise en place de tous les matériaux dans une sous-zone est complétée
sous la supervision du Représentant du Ministére, I’Entrepreneur peut soumettre une
demande de paiement pour cette sous-zone.

3 Paiement de I’Entrepreneur

1

Les soumissionnaires doivent inclure trois (3) colts pour la mise en place des pierres
en riviére dans leur proposition, soit un colt pour chacune des zones en eau calme, en
gau vive, et en eau vive de haute vitesse en crue. L’Entrepreneur basera son codt
global pour chaque type de zones sur sa propre estimation des quantités a mettre
d’apres I’information fournie dans ce devis sur la configuration des aménagements,
I’espacement des blocs de renforcement ainsi que des rangées de blocs de
renforcement, la superficie totale des zones, ainsi que toute autre information
pertinente.

Apres I’octroi du contrat, le Représentant du Ministére procédera a la distribution des
codts par sous-zone a partir des codts globaux par type de zone présentés par
I’Entrepreneur dans sa proposition en se basant sur la superficie de la sous-zone (et
sans tenir compte des spécifications précises de la sous-zone). Le Représentant du
Ministere et I’Entrepreneur doivent se mettre d’accord sur cette distribution
préalablement au début des travaux.

La demande de paiement de I’Entrepreneur pour une sous-zone réclame la somme
attribuée a cette sous-zone dans la distribution faite au préalable par le Représentant
du Ministére et approuvée par I’Entrepreneur. Aucune mesure de volume/tonnage de
matériaux ou de nombre de pierres actuellement placé en riviere ne sera faite par le
Représentant du Ministere.

L’approbation du Représentant du Ministére, qui est responsable de la surveillance
des travaux sur le chantier, pour une sous-zone donne droit & I’Entrepreneur a la
réclamation de paiement de 90% du codt attribué a cette sous-zone. La réclamation du
paiement du 10% restant est sujet au contréle de la qualité de la mise en place qui est
effectuée par le Représentant du Ministére.

Le deuxiéme versement cumulatif de 10% de la somme attribuée a chaque sous-zone
est éligible pour une réclamation de paiement lorsque les travaux de correction requis
par le Représentant du Ministére sont complétés pour toute la zone aménagée (qui
comprend les sous-zones en question). Si les travaux de correction pour une zone
guelconque pendant la premiére année des travaux sont reportés a I’année suivante, la
réclamation du deuxiéme versement correspondant sera reportée également a I’année
suivante.

3.4 CONTROLE DE LA QUALITE DE LA MISE EN PLACE DES PIERRES ET
PAIEMENT DE L’ENTREPRENEUR

A Généralités

1

L’Entrepreneur est responsable du controle de la qualité et doit établir et maintenir un
programme de contrdle de la qualité (QCP) selon les exigences des Sections 01 45 00
- Contrdle de la qualité et 35 21 24 - Production de la pierre.
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1

L’Entrepreneur doit tenir des registres de tous les essais de controle de la qualité, des
relevés, des inspections et des mesures correctives et en soumettre des copies au
Représentant du Ministere.

L’Entrepreneur doit fournir des jalons, des bouées reperes, des gabarits, et/ou tout
autre moyen de guidage et de contrdle nécessaire pour mettre en place les couches de
pierres selon les tolérances requises

2 Relevés de vérification

Pour chaque relevé de vérification effectué, I’Entrepreneur doit transmettre un registre
de relevé de vérification contenant I’information suivante pour le Représentant du
Ministere.

.1 Emplacement du relevé de vérification.

Date et heure du relevé.

Conditions météorologiques.

Nom des participants.

Notes de terrain.

Tracé.

.7 Détails techniques du relevé.

Le format exact du registre du relevé de vérification doit étre accepté par le
Représentant du Ministére et I’Entrepreneur.

Dés que le travail dans une des zones V1 a V10 est terminé, une bathymétrie de la
zone serait faite par I’Entrepreneur. Ces relevés de vérification doivent étre effectués
en présence du Représentant du Ministére (a moins que celui-ci y renonce) le jour
ouvrable qui suit la fin des travaux dans la zone. Au cas ou les conditions
météorologiques ne le permettent pas, la bathymeétrie sera faite dés que les conditions
sur le terrain le permettent.

La bathymétrie de chaque zone doit avoir un maillage serré de facon a produire des
contours trés précis. Le maillage a adopter devra étre approuvé par le Représentant du
Ministére avant chaque bathymeétrie et pourrait varier d’une zone a I’autre.

Méme si des hauts-fonds a I’intérieur de I’une des zones d’aménagement sont exondés
au moment du relevé bathymétrique, leurs élévations devront étre mesurées.

Des contours représentant la différence entre la bathymétrie originale faite avant le
début des travaux et la nouvelle bathymétrie de la zone en question seraient dessinés
par I’Entrepreneur et validés par le Représentant du Ministére. L’Entrepreneur est
responsable de fournir les résultats de la bathymétrie au Représentant du Ministére
sous forme de plans dessinés et de données brutes.

Trois (3) classes de contours seraient délimitées par le Représentant du Ministére:
1 <300 mm

.2 >300 mm et < 500 mm

.3 >700mm

Dans le cas ou une zone est partiellement aménageée lors de la premiére année et que
son achevement doit étre reporté a I’année suivante a cause de conditions hors du
contrdle de I’Entrepreneur, une bathymétrie partielle de la zone (sans budget
additionnel) pourrait étre permise pour fixer les conditions sur la partie achevée.

N o s w i
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.9 L’Entrepreneur aura la latitude de faire des bathymeétries partielles des zones sujet a
I’approbation du Représentant du Ministere. Il devra présenter sa demande au
Représentant du Ministére avec une explication des raisons qui I’amenent a cette
démarche. 1l sera responsable d’intégrer les résultats des bathymétries partielles pour
présenter une bathymétrie compléte de la zone. Toutes les bathymétries sont a la
charge de I’Entrepreneur.

.10 Dés que le travail dans une des 14 zones du projet est terminé, le Représentant du
Ministére envoie, a ses frais, un (des) plongeur(s) muni(s) d’un GPS et d’une caméra
pour vérifier que les blocs du pourtour et ceux qui parsement I’aménagement dans les
zones V1 a V10 ainsi que les Tlots dans les zones C1 a C4 ont été bien placés. Toute
divergence substantielle est photographiée et répertoriée. Pour V1 a V10, I’emphase
est surtout mise sur le manque de blocs dans un endroit donné, alors que pour C1 a C4
I’emphase est mise sur la configuration globale de I’Tlot et le manque d’ilots. Ces
relevés de vérification auront lieu le plus t6t possible aprés la fin des travaux dans la
zone. Au cas ou les conditions météorologiques ne le permettent pas, la vérification
sera faite dés que les conditions sur le terrain le permettent. L’Entrepreneur doit aviser
le Représentant du Ministere au moins 3 jours ouvrables a I’avance de I’achevement
prévu du travail dans une zone afin de permettre la planification des travaux du
plongeur.

.11 Dans le cas ou I’achévement d’une zone doit étre reporté a I’année suivante a cause de
conditions hors du contréle de I’Entrepreneur, le Représentant du Ministére effectuera
une vérification additionnelle par un(des) plongeur(s) qui aura lieu a la fin de la
premiéere année des travaux en riviére et qui couvrira toutes les zones entamées mais
non complétées pendant cette période.

3 Equipement

.1 Les relevés de vérification bathymétriques doivent étre effectués avec un échosondeur
ayant une précision centimétrique (z 1 cm) couplé & un DGPS-RTK ou toute autre
méthode répondant aux exigences de la présente section sous réserve de I’approbation
du Représentant du Ministére.

.2 L’Entrepreneur doit fournir les bateaux, le personnel et tout I’équipement nécessaire
pour la bonne exécution des relevés bathymétriques en toute sécurité.

4 Corrections de I’épaisseur de substrat (V1 a V10)

.1 Le Représentant du Ministére délimitera les emplacements qui doivent étre corrigés et
communiquera leurs coordonnées a I’Entrepreneur dans les 3 jours ouvrables qui
suivent la bathymétrie.

.2 Les emplacements a corriger seront formés des endroits ou le substrat est < 300 mm et
>700 mm.

.3 Le Représentant du Ministére a la latitude d’ignorer des petites surfaces déficitaires
(qui ont une épaisseur de substrat <300 mm), si elles sont jugées difficiles d’acces ou
de taille insignifiante.

4 Le Représentant du Ministére a la latitude d’ignorer des surfaces excédentaires (qui
ont une épaisseur de substrat > 700 mm) de n’importe quelle taille si I’'impact d’un
substrat trop épais est jugé négligeable.

.5 Le Représentant du Ministére estime la superficie cumulative des surfaces qui ont un
substrat d”une épaisseur > 300 mm mais <500 mm a I’intérieur de la zone en question.
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.6

Si la superficie cumulative des surfaces qui ont un substrat d’une épaisseur > 300 mm
mais <500 mm est < 15% du total de la superficie de la zone aménagée, le
Représentant du Ministere transmet au Maitre de I’ouvrage son acceptation finale de
la zone. Cette acceptation sera la base du paiement de la retenue pour la zone en
question.

Si la superficie cumulative des surfaces qui ont un substrat d’une épaisseur > 300 mm
mais <500 mm est > 15% du total de la superficie de la zone aménagée, le
Représentant du Ministére va délimiter toutes ou certaines de ces surfaces et demander
a I’Entrepreneur de les corriger. Le Représentant du Ministére a la latitude de spécifier
la correction de toutes les surfaces non-conformes ou une partie de maniére a ce que
les surfaces non conformes au final ne dépassent pas 15% du total de la surface de la
zone. Dans son choix, il prendra en compte plusieurs facteurs dont I’accessibilité, la
taille, et I’emplacement des surfaces a I’intérieur de la zone, mais aussi, dans la
mesure du possible, les causes de leur non-conformité.

Le Représentant du Ministére calculera les quantités de granulats a ajouter ou a

soustraire dans chaque emplacement délimité et communiquera ces quantités a
I’Entrepreneur dans les 3 jours ouvrables qui suivent la bathymétrie.

La correction des surfaces excédentaires se fera par excavation sans possibilité de
réutilisation des matériaux excavés sur les zones deficitaires.

.10 Les surfaces déficitaires devront étre comblées par un nouvel apport de matériaux.
.11 L’Entrepreneur a la latitude de faire les corrections tout de suite ou bien d’y revenir

1

1

plus tard au cours de la saison de travail en cours, ou au courant de la saison prochaine
(dans le cas de la premiére année des travaux).

5 Corrections des blocs et des Tlots (toutes les zones).

Suite a la plongée, le Représentant du Ministére délimitera les emplacements qui
doivent étre corrigés et communiquera leurs coordonnées a I’Entrepreneur dans les
3 jours ouvrables qui suivent la vérification.

Les emplacements a corriger seront formés des endroits ou les blocs ou les Tlots sont
manquants (toutes les zones) et ou la configuration des Tlots dans C1 & C4 est telle
qu’ils perdent leur fonctionnalité.

Le Représentant du Ministére a la latitude d’ignorer des non-conformités si elles sont
jugées insignifiantes ou d’acces difficile.

Le Représentant du Ministére détaillera les corrections a faire (nombre de blocs ou de
pierres a ajouter, quantité de granulats dans les Tlots en eau calme, ajustement de la
disposition des blocs et des pierres) a chague emplacement et communiquera cela a
I’Entrepreneur dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vérification.

L’Entrepreneur a la latitude de faire les corrections tout de suite ou bien d’y revenir
plus tard au cours de la saison de travail en cours, ou au courant de la saison prochaine
(dans le cas de la premiére année de travaux). Tous les travaux correctifs doivent étre
faits avant la fin de la deuxieéme année des travaux en eau.

.6 Paiement de I’Entrepreneur

Le deuxieme versement de 10% pour chaque zone individuelle peut étre réclamé par
I’Entrepreneur apres I’achévement des corrections requises correspondantes a cette
zone a la satisfaction du Représentant du Ministére. Pendant la premiére année des
travaux, si la correction pour une zone est reportée a la deuxieme année, le deuxieme
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versement correspondant a cette zone ne sera éligible pour réclamation qu’aprés
I’achévement des corrections de cette zone durant la deuxiéme année.

.2 Tous les travaux correctifs doivent étre faits avant la fin de la deuxiéme année des
travaux en eau. L’Entrepreneur ne peut réclamer I’entiéreté des paiements
correspondants a la mise en place des matériaux dans la riviere que lorsque toutes les
zones ont été complétées a la satisfaction du Représentant du Ministére.

35 CONTROLE DES MATIERES EN SUSPENSION (MES)

| L’Entrepreneur doit contr6ler la mise en place des pierres de fagcon a minimiser les
matieres en suspension (MES). Les opérations de I’Entrepreneur doivent étre conformes
aux exigences des Sections 01 35 43 - Protection de I’environnement et 01 14 00 -
Restrictions visant les travaux du présent devis. Les mesures qui seront prises lors des
travaux pour rencontrer cette exigence doivent étre détaillées dans la méthode de travail
que I’Entrepreneur va soumettre pour I’approbation apres I’octroi du contrat.

2 Dans la mesure du possible, les frayéres devront étre aménagées de I’amont vers I’aval
pour reduire les risques de dépdt de sédiments fins sur les frayéres nouvellement
aménagées.

3 Tous les matériaux granulaires mis en milieu aquatique doivent étre propres (tamises mais
non-lavés). .

4 Dans la mesure du possible, I’Entrepreneur respectera des concentrations maximales de
MES de 25 mg/L supérieures aux concentrations de référence, a 100 métres en aval des
travaux.

5 Durant les travaux, des mesures des concentrations de MES seront prises par le
Représentant du Ministere, & la fréquence de son choix et sans préavis nécessairement.
Les prélévements d’échantillons seront faits a des distances de 100 m, 300 m et 500 m en
aval du site des travaux. Ces concentrations seront comparées aux concentrations de
référence mesurées sur des échantillons prélevés en amont des travaux. Tous les
prélévements et mesures des concentrations de MES se feront aux frais du Représentant
du Ministere.

.6 Au cas ou une augmentation des concentrations de MES de 25 mg/L supérieures aux
concentrations de référence a 100 métres en aval des travaux est enregistrée, le
Représentant du Ministere convoquera une reunion de chantier avec I’Entrepreneur afin de
discuter des mesures a prendre pour rectifier la situation le plus rapidement possible.

T Des rideaux de confinement doivent étre installés aux emplacements montrés sur la carte
(plan C-1002) pour protéger les herbiers existants (dont des colonies de podostémon a
feuilles cornées et des habitats d’alimentation du chevalier cuivré) de I’ensablement. Les
rideaux doivent étre formés d’un géotextile tissé monofilamentaire du type flottant,
préalablement approuvé par le Représentant du Ministére. Le rideau de confinement doit
étre équipé dans sa partie supérieure d’un ourlet dans lequel un boudin de flottaison peut y
étre inséré sur toute sa longueur et dans sa partie inférieure d’un ourlet avec une chaine de
lestage.
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8 Des géotextiles devraient aussi installés dans d’autres emplacements jugés nécessaires par

I’Entrepreneur pour minimiser I’impact des travaux sur les herbiers existants et maintenir
la concentration des MES en dedans des limites requises.

9 Le géotextile doit assurer un taux d’écoulement d’environ 700 I/min/m? et avoir des
ouvertures de filtration d’environ 180 um. Les sections doivent étre jointes ensemble par
des bandes de velcro ou une autre méthode adéquate.

10 Le géotextile doit étre assez fort pour résister aux forces hydrodynamiques normales
exercées par les courants durant la période des travaux.

A1 Le systeme de flottaison doit soutenir le rideau en continu et assurer une distance de
flottaison de 100 mm au-dessus de I’eau. La couleur de recouvrement de la flotte doit étre
jaune éclatant.

A2 Les rideaux doivent étre ancrés a des intervalles assez rapprochés pour prévenir leur
déplacement ou leur dislocation.

13 La chaine de lestage doit &tre en acier galvanisé avec un diametre minimum de 8 mm.
14 Les cordes d’amarrage doivent étre en nylon avec un diamétre minimum de 13 mm.

15 Dans la méthode de travail que I’Entrepreneur doit soumettre pour approbation apres
I’octroi du contrat, il doit inclure.

Des plans détaillant I’emplacement des rideaux.
Description de la méthode d’installation.

Le nom du manufacturier.

Le nom complet du produit.

Echantillon de chaque élément qui y est inclus.
La disposition finale.

o uor wiN R

.16 Les rideaux peuvent ne pas étre installés tous en méme temps en autant que les herbiers
susceptibles d’étre affectés par les travaux en cours soient protégés. Au cas ou
I’Entrepreneur décide de ne pas déployer tous les rideaux en continu pendant la période
des travaux, la séquence d’installation devrait étre incluse dans la méthode de travail a
soumettre pour approbation apres I’octroi du contrat.

A7 Les rideaux doivent étre maintenus en bonne condition pendant toute la durée de leur
installation. Les rideaux endommagés doivent étre remplaces.

.18 Les rideaux doivent étre retirés de I’eau a la fin de la premiére année des travaux ainsi
gu’a la fin de la deuxiéme année des travaux en riviére.

19 Les rideaux peuvent étre réutilisés a condition qu’ils soient en bon état et qu’ils soient
nettoyés avant d’étre remis dans I’eau.
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Introduction

Les services professionnels de GHD ont été retenus par Mme Diane Zreik de AECOM afin de
réaliser une étude géotechnique factuelle et une caractérisation environnementale en vue
d’éventuels projets situés au parc Sabourin a Vaudreuil-Dorion, Québec.

L’envergure de 'étude réalisée par GHD est décrite dans notre offre de services professionnels
transmise le 12 octobre 2016 a Madame Diane Zreik.

Les travaux de chantier et de laboratoire réalisés dans le cadre du présent mandat avaient pour but
de déterminer la nature et les caractéristiques géotechniques des sols en place au parc Sabourin
situé au bout de I'avenue Sabourin a Vaudreuil-Dorion.

Dans le cadre de I'étude, un certain nombre d’échantillons de sol ont été sélectionnés et soumis a
des analyses chimiques de fagon a évaluer la qualité environnementale des matériaux présents sur
le site dans I'optique de la gestion lors d’éventuels travaux de construction. Ces analyses
environnementales ne correspondent pas a une caractérisation environnementale — Phase Il du
terrain.

Le présent rapport fait état des travaux réalisés sur le terrain et en laboratoire et rend compte des
résultats obtenus.

Le texte du rapport est accompagné d’une série de quatre (4) annexes ou I'on retrouve :

Annexe A Localisation des forages (dessin no 11128193-A1-1)
Annexe B Rapports de forages

Annexe C Résultats des essais géotechniques de laboratoire
Annexe D Certificats d’analyses chimiques (Maxxam analytique inc.)

Ce rapport est assujetti a un certain nombre de conditions limitatives découlant de la nature
inhérente aux profils géologique, géotechnique et hydrogéologique de tout site faisant I'objet
d’investigations par forages. La portée de I'étude réalisée et les limitations qui s’y appliquent sont
énonceées a la fin du texte technique. Ces conditions limitatives font partie intégrante de ce rapport
et le lecteur est prié d’en prendre connaissance afin de faciliter sa compréhension, son
interprétation et son utilisation du présent document.

Localisation et description du site

Le site de la présente étude est localisé au parc Sabourin au bout de I'avenue Sabourin a
Vaudreuil-Dorion, Québec.

Ce site est délimité au nord par I'autoroute 20, a 'ouest par un batiment résidentiel et au sud et a
I'est par la riviere d’'Ottawa. Ce site est constitué d’une surface gazonnée traversée par un chemin
en gravier. Le terrain a un dénivelé maximum d’environ 2,2 m. Ce dernier est en pente descendante
vers le cours d’eau.
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La localisation des forages est présentée sur le dessin no 11128193-A1-1 de 'annexe A du rapport.

Meéthode de reconnaissance

Les travaux d’investigation géotechnique visant a déterminer la nature et certaines propriétés des
sols ont compris la réalisation de forages complétés par des essais in situ ainsi que des travaux de
laboratoire.

3.1 Travaux et essais au chantier

L’ensemble des travaux de chantier a été réalisé le 20 et 26 octobre 2016, sous la supervision
constante d’'un membre de notre personnel technique.

Les travaux de forages ont consisté en I'exécution de six (6) forages stratigraphiques (identifiés
nos F-01 a F-06).

Les forages ont été effectués avec une foreuse a tariére évidée de type CME-55 montée sur un
camion. Ces forages ont atteint des profondeurs variant entre 4,16 m et 4,88 m.

Des échantillons remaniés (CF) ont été prélevés dans les forages a I'aide d’'une cuillére fendue de
calibre standard « B » (51 mm de diameétre). Lors des prélévements, les valeurs d’'indice « N » de
I'essai de pénétration standard ont été mesurées pour chaque échantillon prélevé conformément a
la norme BNQ-2501-140. Cet indice correspond au nombre de coups requis pour faire pénétrer le
carottier de 300 mm lorsqu’il est battu a I'aide d’'un marteau pesant 63,5 kg et tombant en chute
libre d’une hauteur de 760 mm. Les indices « N » mesurés sont présentés sur les rapports de
forages a I'annexe B.

Des notes explicatives relativement aux rapports de forages, a la description des unités
stratigraphiques et a la méthodologie des essais in situ aussi sont présentées a I'annexe B de ce
rapport.

Chacun des forages a fait I'objet d’'une description stratigraphique compléte décrivant la nature et la
composition des différentes formations rencontrées et toute information supplémentaire pertinente.

Les sections suivantes décrivent les travaux de terrain effectués lors des forages.

3.2 Localisation des forages

Au préalable, le client a transmis les coordonnées des forages. Ceci a permis au personnel de GHD
de procéder a 'implantation des forages a partir d’'un GPS.

Il est a noter que le forage no F-01 a d( étre déplacé de quelques métres puisqu'’il se situait a
'emplacement de services souterrains.

L’emplacement des forages réalisés dans le cadre de la présente étude est indiqué sur le dessin
no 11128193-A1-1, joint a 'annexe A.

GHD | Etude géotechnique factuelle et caractérisation environnementale des sols | 11128193-A1 (1) | Page 2



3.3 Travaux d’arpentage

Les élévations de la surface du sol aux emplacements des forages ont par la suite été mesurées a
partir d’'un appareil de positionnement satellitaire (GPS) de précision centimétrique de marque
Leica (Systeme VIVA). Le repére de nivellement par le GPS porte le no RTCM-REF 3591,
correspondant a une antenne de téléphonie cellulaire de la compagnie Bell mobilité, ayant une
élévation géodésique connue de 38,81 m.

3.4 Essai de laboratoire géotechnique

Tous les échantillons de sol recueillis lors des travaux de forage ont été acheminés a notre
laboratoire, afin d’étre soumis a un examen visuel plus approfondi.

Un certain nombre d’échantillons représentatifs des sols en place ont ensuite été sélectionnés afin
de procéder aux analyses suivant :

e douze (12) analyses granulométriques par tamisage (norme LC 21-040);
e quatorze (14) déterminations de la teneur en eau naturelle (norme NQ 2501-170);
e quatre (4) analyses granulométriques par sédimentométrie (norme NQ 2501-025);

e deux (2) déterminations des limites de consistances (NQ 2501-092).

Tous les essais de laboratoire ont été réalisés afin de compléter les informations recueillies sur
chantier au cours de notre investigation au moyen des forages et des essais in situ. Les résultats
des essais de laboratoire sont présentés a la section 4, de méme qu’a I'annexe C de ce rapport.

3.5 Prélevement et gestion des échantillons environnementaux

L’inspecteur de chantier de GHD était responsable de la manipulation des divers échantillons. Une
procédure rigoureuse de gestion conforme, entre autres, a la plus récente version du Cahier 1 —
Généralités du Guide d’échantillonnage a des fins d’analyses environnementales (Guide
d’échantillonnage) du MDDELCC, a été suivie lors du prélevement, de l'identification, de
'entreposage temporaire et du transport des échantillons, de fagon a assurer leur conservation et
leur intégrité jusqu’a leur acheminement au laboratoire analytique retenu aux fins du mandat.

L’échantillonnage des sols a été réalisé selon les prescriptions du Cahier no 5 du Guide du
MDDELCC. Dans les tranchées réalisées, I'échantillonnage des sols a été effectué de fagon
continue avant chaque prélévement.

Dans tous les cas, I'échantillonnage de sols a été ponctuel afin d’éviter, le cas échéant, toute
dilution de la contamination. Tous les échantillons de sols prélevés ont été soigneusement placés
dans des pots neufs en verre dont le couvercle de plastique, muni d’'un papier d’aluminium, a été
hermétiquement vissé. Les pots ont été remplis en minimisant le contact de I'’échantillon avec
'atmosphere afin d’éviter la perte des composés organiques volatils, le cas échéant.
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Chaque échantillon prélevé a été clairement identifié sur une fiche signalétique contenant le
numéro du sondage et de I'échantillon, sa profondeur de récupération et la date du prélevement. Au
chantier, les échantillons ont été conservés dans des glacieres refroidies a une température
d’environ 4°C, et temporairement entreposées dans un endroit sécuritaire. A la fin de chacune des
journées de chantier, tous les échantillons prélevés ont été apportés au laboratoire de GHD ou ils
ont été conservés au frais, a environ 4°C, dans des réfrigérateurs jusqu’a leur transport au
laboratoire d’analyse.

Description sommaire des sols

La description détaillée des sols au droit des forages est indiquée sur les rapports de forages joints
a 'annexe B. Une synthése de la stratigraphie rencontrée est présentée dans le tableau suivant.
Chaque unité est par la suite décrite plus en détail.

Tableau 4.1 Synthése des unités stratigraphiques des forages

Nature des unités stratigraphiques

Elévation Dépot S Fin d
[ épot de in des
de la Terre Fondation Remblai d'argile et o p

surface | végétale | granulaire forages

Epaisseur | Silt

m Epaisseur | Epaisseur
(m) (m) (m)

F-01 25,19 - 0,49 -- 0,49 4,22 4,88
F-02 25,11 - 0,15 2,26 - 2,41 4,44
F-03 23,91 0,09 - 0,61 - 0,70 4,88
F-04 25,42 0,05 - 1,73 - 1,78 4,16
F-05 23,19 0,11 - 1,11 - 1,22 4,29
F-06 23,75 0,08 - 3,01 3,09 4,22 4,67

Note : -- = non rencontré

4.1 Terre végétale et fondation granulaire

Une terre végétale a été rencontrée en surface dans les forages nos F-03 a F-06 sur une épaisseur
comprise entre 50 mm et 110 mm.

A 'emplacement des forages nos F-01 et F-02, une fondation granulaire composée d’une pierre
concassée de calibre 20-0 mm a été rencontrée en surface sur une épaisseur respective de
490 mm et 150 mm.

Le tableau suivant résume le résultat de I'essai granulométrique effectué sur la fondation
granulaire.
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Tableau 4.2 Résultat de Panalyse granulométrique par tamisage sur la
fondation granulaire

Granulométrie (%)

Forage Echantillon | Profondeur | Teneuren | Gravier Silt et Argile
no no (m) eau (%) 475 mm —

>4,75 mm 0.075 mm > 0,075 mm
F-01 CF-1 0,00-0,49 4 21 61 18

4.2 Remblai

Sous les matériaux décrits ci-haut, un remblai hétérogéne constitué d’'un mélange de gravier, sable,
silt et argile a été rencontré, au sein de tous les forages a I'exception du forage no F-01, sur une
épaisseur entre 0,61 m et 3,01 m.

Le tableau suivant résume les résultats des essais granulométriques effectués sur le remblai.

Tableau 4.3 Résultats des analyses granulométriques par tamisage sur le
remblai

Granulométrie (%)

Forage | Echantillon | Profondeur | Teneur en Sable Argile

no no (m) eau (%) 4,75 mm— | 0,075 mm —
>475mm | 5075 mm | 0,002mm | <%002mm
0 33

F-02 CF-2 0,61-1,22 32 4 63

F-03 CF-1 0,09-0,61 18 4 56 40

F-04 CF-2 0,61-1,22 24 0 8 93

F-05 CF-1B 0,11-0,61 9 44 35 21

F-06 CF-1 0,08-0,61 10 13 68 19

F-06 CF-3 1,22-1,83 25 9 37 54
Note : -- = non déterminée

4.3 Dépot d’argile et de silt

A 'emplacement des forages nos F-01 et F-06 et immédiatement sous les matériaux mentionnés
précédemment, un dépbt d’argile et silt a été rencontré a une profondeur respective de 0,49 m et
3,09 m.

Le dépbt d’argile et silt est plutdt humide et possede une consistance d’apparence raide a tres
raide.

Le tableau suivant résume les résultats des essais sédimentométriques effectués sur le remblai.
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Tableau 4.4 Résultats des analyses sédimentomeétriques sur le dépot d’argile
et silt

Sédimentométrie (%

)
no no (m) 475mm— | 0,075 mm—
VTS | e | O
F-01 CF-3 122183 0 2 38 60

F-01 CF-7 3,66-4,27 0 52 48
F-06 CF-6 3,05-3,66 0 35 65

Complémentaires aux analyses sédimentométriques, deux (2) échantillons ont été soumis a des
essais de laboratoire afin de déterminer les limites de consistance (limites Atterberg). Les résultats
sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4.5 Synthése des résultats de la détermination des limites de
consistance sur le dépdt d’argile et silt

Forage Echantillon | Profondeur | Limite de | Limite de [Indice de | Teneur en | Classification
no no () plasticité |liquidité | plasticit¢ [eau (%) [USCS
68 41 47 CH

F-01 CF-6 3,05-3,66 27
F-06 CF-7 3,66-4,27 21 46 25 40 CL

4.4 Dépot de till

Sous les matériaux mentionnés précédemment, un dépbt d’origine glaciaire, communément appelé
till composé d’un sable silteux et graveleux a été rencontré dans tous les forages a une profondeur
variant entre 0,70 m et 4,22 m.

Le tableau suivant résume les résultats des analyses granulométriques sur le dép6t de till.

Tableau 4.6 Résultats des analyses granulométriques par tamisage sur le
dépot de till

Granulométrie (%)

Forage | Echantillon | Profondeur [ Teneuren Silt et Argile
no eau (%

F-02 CF-5 2,41-2,82 12 22 30 48

F-03 CF-4 1,83-2,44 13 11 48 41

F-04 CF-4 1,83-2,18 6 29 45 26

F-05 CF-3 +CF-4 1,22-2,47 7 39 44 17

Des cailloux et/ou des blocs ont été rencontrés au sein du dépbt de till.

Le dépdbt de till rencontré est dans un état qualifié généralement de compact a dense avec des
valeurs d’indices « N » variant généralement entre 14 et 43.
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Tous les forages ont été terminés au sein du dép6t de till a une profondeur entre 4,46 m et 4,88 m.

Eau souterraine

Des mesures du niveau de I'eau souterraine ont été prises le 8 novembre 2016 dans les
installations laissées en place dans les forages nos F-01, F-03 et F-04. Les niveaux d’eau mesurés
sont présentés au tableau 5.1 suivant.

Tableau 5.1 Mesure du niveau d’eau dans les installations

Relevé du 8 novembre 2016

Forage
no Profondeur en m
(élévation en m)

F-01 3,43 (21,76)
F-03 2,13 (21,78)
F-04 3,64 (21,78)

Analyses chimiques

6.1 Programme analytique

Dans le cadre de la présente étude, des échantillons de sols ont été prélevés aux fins d’analyses
chimiques. L’inspecteur de chantier de GHD était responsable de la manipulation des divers
échantillons. Une procédure rigoureuse de gestion conforme au Guide d’échantillonnage a des fins
d’analyses environnementales du Ministére du Développement durable, de I'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a été suivie lors du prélévement, de
l'identification, de I'entreposage temporaire et du transport des échantillons, de fagon a assurer leur
conservation et leur intégrité jusqu’a leur acheminement au laboratoire analytique.

Douze (12) échantillons de sols ont été soumis a des analyses chimiques pour le dépistage des
parameétres suivants : des hydrocarbures pétroliers (C1g a Cso), des BPC, des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) et de quinze (15) métaux (argent, arsenic, baryum, cadmium,
cobalt, chrome, cuivre, étain, manganese, mercure, molybdéne, nickel, plomb, sélénium et zinc).
Les paramétres analysés ont été choisis afin de pouvoir déterminer le lieu de disposition des sols
excaves.

6.2 Laboratoire d’analyse

Les analyses chimiques effectuées dans le cadre du présent mandat ont été réalisées par le
laboratoire Maxxam Analytique inc. (Maxxam) qui est reconnu et accrédité par le MDDELCC. Elles
ont été réalisées selon les prescriptions des Lignes directrices concernant les travaux analytiques
en chimie du MDDELCC. Les certificats des analyses chimiques, préparés par Maxxam, sont
regroupés a I'annexe D.
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Le laboratoire Maxxam respecte un protocole rigide de contréle interne de la qualité afin de
s’assurer de la conformité des méthodes d’analyse utilisées et de la fiabilité des résultats fournis.
Ce protocole inclut des duplicata, des blancs d’étalonnage et des échantillons fortifiés (matrix spike)
dont les résultats sont présentés dans les certificats d’analyses chimiques regroupés a I'annexe D.

6.3 Critéres d’interprétation

A des fins de gestion des sols excavés, les résultats des analyses chimiques ont été interprétés
selon la Grille des critéres génériques pour les sols de la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC et selon les valeurs limites du Réglement sur
'enfouissement des sols contaminés (RESC) du MDDELCC.

6.4 Résultats des analyses chimiques des sols

Le tableau 6.1 suivant présente la classification environnementale des échantillons de sols en
fonction des résultats des analyses chimiques réalisées et des critéres génériques :

Tableau 6.1

. Profondeur Paramétres analysés
Echantillon no
(m) Cioa Cso HAP Métaux

Classification environnementale des sols

F-01 CFE-2 0,61-1,22 <A <A A
F-01 CFE-3 1,22-1,83 <A <A <A
F-02 CFE-2 0,61-1,22 <A <A A-B
F-02 CFE-3 1,22-1,83 <A <A <A
F-03 CFE-1 0,09-0,61 <A A-B A-B
F-03 CFE-2 0,70-1,22 <A <A <A
F-04 CFE-1 0,05-0,61 <A A A-B
F-04 CFE-2 0,61-1,22 <A <A A
F-05 CFE-1B 0,11-0,61 <A <A <A
F-05 CFE-3 1,22-1,30 <A <A <A
F-06 CFE-1 0,08-0,61 A-B A-B A
F-06 CFE-3 1,22-1,83 <A <A A-B

Il est a noter que le critére générique « A » est considéré comme étant le seuil a partir duquel des
restrictions pourront étre imposées dans le cas ou des sols sont excavés. Les sols classés « A-B »
qui ont été identifiés sur le site devront, s’ils sont excavés, étre gérés selon les dispositions de la
Grille de gestion des sols excavés du MDDELCC (voir annexe D du présent rapport).

6.5 Controle de la qualité

En plus des procédures de qualité considérées chez Maxxam, GHD a aussi vérifié les points
suivants afin de contrdler les résultats d’analyses chimiques présentés :

o les méthodes utilisées pour les analyses chimiques sont reconnues par le MDDELCC;

¢ les numéros d’échantillon et les profondeurs correspondent a la demande d’essai;
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e les paramétres analysés sont ceux qui avaient été demandés;

¢ les méthodes utilisées pour les analyses chimiques des duplicata sont les mémes que celles
qui ont été utilisées pour les échantillons initiaux;

¢ les limites de détection sont compatibles avec I'objectif du mandat;

e les blancs d’analyses réalisées a l'interne par le laboratoire ne présentent pas d’anomalie.

A la suite de ces vérifications, aucune anomalie majeure ne fut détectée. Les résultats d’analyses
chimiques effectuées ont été considérés valables aux fins de la présente étude.

Portée et limitations de l’'investigation

Le présent rapport s’adresse exclusivement a AECOM et aux autres parties identifiées
explicitement dans ce rapport et I'utilisation de celui-ci par une tierce partie est interdite, sans le
consentement écrit de GHD au préalable. En émettant le présent rapport, GHD affirme étre
'auteure de I'étude géotechnique pour le projet tel que décrit. Ce rapport est un document
professionnel et doit demeurer la propriété exclusive de GHD. Toute réutilisation ou redistribution
non autorisée du rapport constitue un risque qui incombe uniquement au Client et a son
destinataire et pour lequel GHD ne peut étre tenue responsable. Le Client assumera la
responsabilité de défendre, d'indemniser, ainsi que de dégager GHD de toute responsabilité
résultant de la distribution non autorisée du rapport par le Client. Le rapport doit étre pris comme un
tout et doit inclure tous les plans et annexes correspondants. Aucune partie du rapport ne peut étre
utilisée séparément.

Les recommandations formulées dans ce rapport sont basées sur notre compréhension actuelle du
projet ainsi que sur I'utilisation, la topographie et les conditions actuelles du site, de méme que sur
la portée du mandat accordé par le Client et décrit dans le rapport. L’étude a été effectuée
conformément aux régles et aux méthodes généralement reconnues par les professionnels en
géotechnique qui pratiquent dans les mémes conditions et la méme région, et aucune autre
interprétation n’est permise. Tout usage que pourrait en faire une tierce partie ou toute décision
basée sur son contenu, prise par cette tierce partie, est la responsabilité de cette derniére.

Tous les détails de conception et de construction sont rarement connus a la fin de I'étude
geéotechnique, et peuvent étre modifiés en cours de projet. Les commentaires et recommandations
présentés dans le rapport sont basés sur les résultats de notre étude et compréhension du projet
tels que définis au moment de I'étude. Les services de GHD devraient étre retenus pour revoir ces
recommandations et commentaires lorsque les plans et devis seront terminés. Sans cette révision,
GHD ne pourra étre tenue responsable de tout malentendu par rapport aux recommandations ou a
'application et a I'adaptation de celles-ci dans la conception finale. |l est recommandé que les
services de GHD soient retenus durant la construction de toutes les fondations et durant les travaux
de terrassement afin de s’assurer que les conditions du sous-sol sont similaires a celles observées
durant I'étude et que nos recommandations sont bien comprises a toutes les étapes de
construction.
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Il est important de souligner qu’'une étude géotechnique consiste en un échantillonnage aléatoire et
ponctuel d’un site et que les commentaires et recommandations inclus dans ce rapport sont basés
sur les résultats obtenus aux emplacements des sondages réalisés uniquement. Les conditions
géologiques présentées aux emplacements sont celles qui ont été observées au moment de la
réalisation des sondages et peuvent toutefois étre modifiées de fagon significative par des travaux
de construction (excavation, drainage, dynamitage, fongcage de pieux) sur le site ou sur les sites
adjacents. Elles peuvent aussi étre modifiées par I'exposition des sols et du roc a 'lhumidité, au
séchage ou au gel. Les conditions de sol et d’eau souterraine entre les sondages et au-dela de
I'endroit investigué peuvent varier autant en plan qu’en profondeur par rapport aux résultats
obtenus a 'emplacement des sondages. De plus, certaines conditions qui n’ont pu étre observées
ou prévues au moment de I'étude pourraient étre rencontrées durant la construction. Dans
I'éventualité ou les conditions rencontrées sur le site devaient différer de celles observées a
'emplacement des sondages, nous demandons d’étre immédiatement avisés par écrit afin de
permettre une réévaluation de nos recommandations. Si des conditions différentes sont identifiées
durant la construction, sans égard au degré d’'importance des changements, les recommandations
émises dans le présent rapport seront considérées comme invalides jusqu’a ce que ces
changements soient évalués par GHD et que les conclusions du rapport soient modifiées en
conséquence ou maintenues par écrit.
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Annexe A

Localisation des forages
(dessin no 11128193-A1-1)
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Annexe B

Rapports de forages
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Méthodologie des essais in situ en géotechnique

=
—

A-

Prélévement d'échantillons

Les échantillons de sol sont généralement récupérés dans les forages au moyen soit d'un échantillonneur de type cuillere fendue ou
a l'aide de tubes d'acier a paroi mince de type «Shelby». La cuillere fendue procure des échantillons de sol remaniés mais
représentatifs de la nature des sols en place. L'enfoncement de I'échantillonneur permet également la réalisation simultanée de
I'essai de pénétration standard qui est décrit a la section suivante. Les tubes a paroi mince sont enfoncés délicatement dans le sol et
permettent la récupération d'échantillons non remaniés au sein des dépbts argileux, ce qui ne peut étre le cas avec la cuillere fendue.
Les échantillons de roc sont prélevés au moyen de tubes carottiers munis de trépans diamantés et procurent des échantillons sous
forme de carottes dont les diamétres varient en fonction du calibre de I'outil utilisé.

Essai de pénétration standard («SPT»)

L'essai de pénétration standard consiste a enfoncer dans le sol un échantillonneur normalisé de type cuillere fendue au moyen d'un
marteau de 140 Ib (63,5 kg) qui le percute aprés une chute libre de 30 po (76 cm). L'échantillonneur est ainsi foncé dans le sol sur
une distance de 18 po (45 cm) et le nombre de coups de marteau nécessaire a I'enfoncement est noté pour chaque intervalle de 6 po
(15 cm). Le nombre de coups requis pour enfoncer les derniers 12 po (30 cm) correspond a l'indice de pénétration standard («N»).
L'essai est répété a intervalle régulier et les indices obtenus sont des valeurs caractéristiques a partir desquelles on peut estimer la
densité, la compressibilité et la résistance des différentes couches de sol traversées. (La procédure est peu applicable cependant
aux dépébts argileux).

Essai de pénétration dynamique

L'essai de pénétration dynamique est similaire a I'essai de pénétration standard, sauf que I'échantillonneur est remplacé par une
pointe conique de 10 cm? de surface. Le nombre de coups est noté de fagon continue pour chaque pi (30 cm) d'enfoncement et les
résultats obtenus donnent un relevé systématique de la densité relative des matériaux traversés. L'essai permet également de
révéler la profondeur d'une couche de sol trés dense ou parfois du socle rocheux.

Note : La présence de particules grossiéres, telles que de gros graviers, des cailloux ou des blocs au sein des couches de sol peut
affecter les résultats de l'essai de pénétration standard ou dynamique en produisant des valeurs de résistance
anormalement élevées. Dans certains cas, la pénétration peut méme devenir impossible et un refus «R» est alors noté.

Essai de résistance au cisaillement

L'essai de résistance au cisaillement non drainé est réalisé en introduisant dans un sol argileux non remanié un scissométre
constitué de 4 palettes en forme de croix, et en mesurant, a partir de la surface, le couple (force de rotation) nécessaire pour cisailler
une surface cylindrique. L'essai est répété a différentes profondeurs et les valeurs de couple obtenues sont converties pour
déterminer les résistances au cisaillement non drainé pour chacun des essais effectués. Les profils de résistance recueillis
permettent de calculer la capacité portante admissible des dépdts d'argile. L'appareil utilisé pour effectuer les mesures est du type
«Nilcon», d'origine scandinave.

Essai de perméabilité (LeFranc)

Cet essai consiste a déterminer le coefficient de perméabilité K du sol autour d'une poche perméable (la lanterne) de dimensions
connues qui a été formée sous le sabot de battage. La méthode retenue est celle a niveau d'eau variable descendant. Les essais de
type LeFranc sont réalisés dans des sols a granulométrie moyenne et a perméabilité moyenne.

Essai d'eau sous pression

L'essai d'eau sous pression dans le rocher a palier de pression unique a pour objectif de déterminer le débit d'eau que peut absorber
une zone définie de la masse rocheuse pour un palier de pression unique. Cet essai est exécuté afin d'apprécier I'absorptivité du
rocher a l'intérieur de zones définies d'un trou de forage effectué dans le cadre d'une reconnaissance géotechnique. L'essai consiste
a injecter de l'eau dans une zone de la masse rocheuse définie par une cavité cylindrique de longueur et de diameétre connus et
réalisée par forage. Les débits d'eau absorbés sont mesurés pour une pression unique et pour des durées d'injection définies.

Essai au pressiométre Ménard

L'essai pressiométrique, développé par Ménard (1956), est un essai de chargement latéral effectué dans un forage par dilatation
d'une sonde cylindrique. L'essai permet de déterminer des caractéristiqgues effort-déformation du sol, et en particulier le module
pressiométrique Ew, et la pression limite p;, qui mesurent la résistance du sol et peuvent étre utilisés pour évaluer la capacité portante
et le tassement des fondations.
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Description des sols :

Notes explicatives sur les rapports de sondage

Chacune des couches de mort-terrain est décrite selon la terminologie d’'usage énumérée ci-apres. La compacité des sols granulaires est définie par
la valeur de l'indice de pénétration standard "N", et la consistance des sols cohérents par la résistance au cisaillement non drainé a I'état non remanié

(Cu).

Classification (Systéme unifié)

Terminologie

Argile < 0.002 mm
Silt de 0.002 & 0.075
! © @ mm "traces" 1-10%

Sable de 0.075 & 4.75 mm fin de 0.075 & 4.25 mm "un peu" 10-20%
moyen de 0.425 2.0 mm adjectif (silteux, sableux) 20-35%
grossier de 2.0 2 4.75mm "et" 35-50%

Gravier de 4.75a 75 mm fin de 4.75a 19 mm
grossier de 19 a 75 mm

Cailloux de 75 a 300 mm
Blocs >300 mm

Compacité des sols Consistance des sols Résistance au

granulaires Indice de pénétration standard "N cohérents cisaillement (Cu)
(COUPS/pi. — 300 mm) (Ib./pi.?) (kPa)
Treés lache 0-4 Trés molle <250 <12
Lache 4-10 Molle 250-500 12-25
Compact 10-30 Ferme 500-1000 25-50
Dense 30-50 Raide 1000-2000 50-100
Tres dense >50 Tres raide 2000-4000 100-200
Dure >4000 >200

Indice de qualité du roc Légende stratigraphique

Valeur "RQD" (%) Quialificatif e [ T 1
o ™
<25 Trés mauvais o = g::(“: | | | | |
25-50 Mauvais Sable Gravier Cailloux et blocs RoG
50-75 Moyen (calcaire)
75-90 Bon
AN
>90 Excellent ]
Silt Argile Sol organique Remblai

Echantillons:
Type et numéro
Le type d’échantillonneur utilisé est défini par I'abréviation indiquée ci-aprés. La numérotation est continue pour chacun des types.

CF: Cuillere fendue TM: Tube & paroi mince TA: Tariere
CFE, VRE, TAE: Echantillonnage environnemental PS: Tube a piston (Osterberg) CR: Carottier diamanté
VR: Vrac

Récupération
La récupération de I'échantillon est le rapport exprimé en pourcentage de la longueur récupérée dans I'échantillonneur a la longueur enfoncée.

RQD
Les indices de qualité du roc ("Rock Quality Designation” ou "RQD") sont définis comme étant le rapport exprimé en pourcentage de la longueur cumulée de tous les
fragments de carottes de 4 pouces (10 cm) ou plus a la longueur totale de la course.

Essais de chantier:
N: Indice de pénétration standard
R: Refus a la pénétration

k: Perméabilité
ABS: Absorption (eau sous pression)

Nc: Indice de pénétration dynamique au céne
Cu: Résistance au cisaillement non drainé
Pr: Pressiometre

Essais de laboratoire:
Ip: Indice de plasticité

W,: Limite liquide

Whp: Limite plastique

C:Consolidation VO: Vapeur organique
CS: Cone suédois

AC: Analyse chimique

A: Limites d’Atterberg
w: Teneur en eau
y: Poids volumique

SD: Sédimentométrie
AG: Analyse granulométrique
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Référence No: 11128193-A1 Page: 1 de 1
RAPPORT DE FORAGE FORAGE No: F-01
CLIENT: AECOM COORDONNEES GEODESIQUES| ¥ - NIVEAUDEAU
PROJET: COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU POISSON (MTM, NAD-83) (m) Date : 2016-11-08
X:265190.8 .
. RAPIDES DE VAUDREUIL - PARC SABOURIN, : Profondeur (m) : 3.43
LOCALISATION: /A DREUIL-DORION, QUEBEC Y oariz0 —
DECRITPAR:  F.ARGUIN VERIFIE PAR: V. JOLIN-T. e Plan de localisation : 11128193-A1-1
z z i .
Type de forage : Tariére 9 CF(E) - Cuillere fendue (Environnement) 9 g Remanié m Qg--:r::lfj cgrrﬂjllci)ur:étri we
; - = | CR(E)- Carottier diamanté = [} : yse grar qu
Calibre du carottier: B E . 'E 7B 3 SD: analyse sédimentométrique
Type de marteau:  Automatique < TAE) - Tarlere’ § < 7] Intact 5 W,: limite liquide
Rapport d'énergie : 5 TEE - Eﬁﬁ;’i\lﬂgg‘?nnage 2:) I:[I Forage % We: limite plastique
Date (début) : 2016-10-26 ﬂ TM - Tube & paroi mince u,_’ au diamant < w : teneur en eau
Date (fin) : 2016-10-26 [ < P [ C,: cisaillement non drainé
ate (fin) £ | VR(E)-Vrac & - erdu i Dup: éch. duplicata prélevé
COUPE STRATIGRAPHIQUE ECHANTILLON RESULTATS DES ESSAIS
c ® X K% e QO  Teneuren eau (%) A C, (Terrain, kPa)
] = c © —
S~ Q ] »n ~| = © Limites d'Atterberg (%) O C, (Lab, kPa)
© Q . . = n O (w,w, u
Profondeur = E| E Stratigraphie -0 o w 3 8ws |G ["e" ndce N standard
(m) © > 5 | S « 2| a5 | X . .
] n o8 =3 o = Q_B 2 < | A Indice "Nc" dynamique
5 g5 3 5 O|3ag8|° Niveau
0.00 25.19 Surface du sol [ == x < |00l | = 10 20 30 40 50 60 70 80 90 d'eau
R °0 <°0| Fondation granulaire:
L ,f f 4 Pierre concassée (20-0mm), grise, CF-1 88 AG 18 R|O
i oaoo 004 humide, compacte CFE-1 w 50/10cm
- °0 <%0
0.5 e
| 049 | 2470 Sol naturel:
L Argile et silt, traces de sable, gris,
N humide, trés raide
N CF-2 92 AC 3457 | 9
10— CFE-2
15— CF-3 [100| AC 5-5-6-7 | 11 (@
B CFE-3 SD
w
783 | 2336 devenant avec traces de gravier
20
B CF-4 [100 5-5-6-5 | 11
i CFE-4 11
25—+ / 10
i CF-5 |100 3334 | 6 l el
CFE-5 18]
L 130
s0—r— _ | . _1thismn+_ _ _ _ ___________ 11
+ 3.05 2214 devenant raide ’
i CF-6 [100] A 2222 | 4 l b 1
35 CFE-6 w ’
o 380 [ 2129 devenantsaturée CF-7 [100| sD 1117 | 2 l
L CFE-7
| 422 | 2097 Sable silteux et graveleux, gris, —
- saturé, dense
45 —
L CF-8 36 18-21 43
L CFE-8 22-28
I 4.88 | 20.31 Fin du forage
50
55 —

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste compléte des symboles et abréviations

FO-030.82/IF/05-15



Référence No: 11128193-A1 Page: 1 de 1
RAPPORT DE FORAGE FORAGE No: F-02
CLIENT: AECOM . . . - ¥
COORDONNEES GEODESIQUES| ¥ - NIVEAUDEAU
PROJET: COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU POISSON (MTM, NAD-83) (m) Date :
X:265230.1 .
. RAPIDES DE VAUDREUIL - PARC SABOURIN, : Profondeur (m) :
LOCALISATION: /A DREUIL-DORION, QUEBEC MRCALS —
DECRITPAR:  F.ARGUIN VERIFIE PAR: V. JOLIN-T. e Plan de localisation : 11128193-A1-1
z - ) z . AC : analyse chimi
Type de forage : Tariére g CF(E) - Cuﬂler.e fer.ldue (E'nwronnement) Cj> g Remanié @ o ::;)fjg(:ralrr::;ﬁ()ur:étrique
. . = CR(E)- Carottier diamanté = 7] - o
Calibre du carottier : B+NQ E . 'E 7B 3 SD: analyse sédimentométrique
Type de marteau:  Manuel < TAE) - Tarlere’ § < 7} Intact 5 W,: limite liquide
Rapport d'énergie : é TEE - Eﬁs&i’i\lﬂgg‘?nnage ¢:> I:[I Forage % We: limite plastique
Date (début) : 2016-10-20 w TM - Tube & paroi mince - au diamant < w : teneur en eau
Date (fin) : 2016-10-20 [ < Perd [ C,: cisaillement non drainé
ate (fin) £ | VR(E)-Vrac & - erdu i Dup: éch. duplicata prélevé
COUPE STRATIGRAPHIQUE ECHANTILLON RESULTATS DES ESSAIS
c o X K] £ Q  Teneuren eau (%) A C, (Terrain, kPa)
] = c © —
S~ Q ] »n ~| = © Limites d'Atterberg (%) O C, (Lab, kPa)
© Q . . = n O (w,w, u
Profondeur ~>\E/ S Stratigraphie -0 o w 3 8ws |G ["e" ndce N standard
(m) © > 5 | S « 2| a5 | X . .
‘W (] - o8 =3 o = %B 2 < | A Indice "Nc" dynamique
® &5 3 5 Q|5 Q—S ° Niveau
0.00 25.11 Surface du sol [ == x < ol Ol |z 10 20 30 40 50 60 70 80 90 d'eau
R °0 <°0| Fondation granulaire: CF-1A
C 015 24.96 204 Pierre concassée (20-Omm), grise, /‘ CCFFE?BA
- dense oFEAB | 75 2218 | 37 ’
- Remblai: 19-24
0.5 — Silt et argile, traces de sable, brun,
~ humide, trés raide. —
r Présence de débris (bois, brique, /
B béton)
- CF2 |e64| AC 2.7 |18 f o)
10— CFE-2 SD 11-12
B w
5 CF3 |85| AC 911 |20 ’
B CFE-3 9-13
20 /
B CF-4 89 4-5-8-12 | 13 l
i CFE-4
25— 241 | 2270 p}'¢:| Sol naturel:
Jol "e Silt sableux et graveleux, brun, CF-5 60 AG 22 R o
N a1 humide, dense CFE-5 w 50/5¢cm
R IR — o] - g ______________
| 282 | 2229 p]-'q°| devenant avec présence de cailloux CR-6 |80
3.0 —+ Tol .'e et de blocs de gres rose
L lo.1
35 0
L k CR7 |62
L 0]
40 — g
- o d 14
L el I
L 10 ,' .0
45 — 444 | 2067 Fin du forage
50
55 —

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste compléte des symboles et abréviations
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Référence No: 11128193-A1 Page: 1 de 1
RAPPORT DE FORAGE FORAGE No: F-03
CLIENT: AECOM COORDONNEES GEODESIQUES| ¥ - NIVEAUDEAU
PROJET: COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU POISSON (MTM, NAD-83) (m) Date : 2016-11-08
X:265252.2 .
. RAPIDES DE VAUDREUIL - PARC SABOURIN, : Profondeur (m) : 2.13
LOCALISATION: /A DREUIL-DORION, QUEBEC Y o0ars8s6 —
DECRITPAR:  F.ARGUIN VERIFIE PAR: V. JOLIN-T. e Plan de localisation : 11128193-A1-1
=z z i .
Type de forage : Tariére 9 CF(E) - Cuillere fendue (Environnement) 9 g Remanié m Qg--:r::lfj cgrrﬂjllci)ur:étri we
; - = | CR(E)- Carottier diamanté = [} : yse grar qu
Calibre du carottier: B E . 'E 7B 3 SD: analyse sédimentométrique
Type de marteau:  Automatique < TAE) - Tarlere’ § < 7] Intact 5 W,: limite liquide
Rapport d'énergie : 5 TEE - Eﬁﬁ;’i\lﬂgg‘?nnage 2:) I:[I Forage % We: limite plastique
Date (début) : 2016-10-26 ﬂ TM - Tube & paroi mince u,_’ au diamant < w : teneur en eau
Date (fin) : 2016-10-26 [ < P [ C,: cisaillement non drainé
ate (fin) £ | VR(E)-Vrac & - erdu i Dup: éch. duplicata prélevé
COUPE STRATIGRAPHIQUE ECHANTILLON RESULTATS DES ESSAIS
c ® X K% e QO  Teneuren eau (%) A C, (Terrain, kPa)
] = c © o
S~ Q ] »n ~| = © Limites d'Atterberg (%) O C, (Lab, kPa)
© Q . . = n O (w,w, u
Profondeur| Sg| € Stratigraphie -0 o w 3 8ws |G ["e" ndce N standard
(m) © > 5 | S « Sl o s | . .
‘W (] - © g =3 o = %B 2 < | A Indice "Nc" dynamique
® &5 3 5 Q|5 Q—S ° Niveau
0.00 23.91 Surface du sol [ == x < ol Ol |z 10 20 30 40 50 60 70 80 90 d'eau
XS Terre végétale, brune, lache
0.09 23.82 .
- Remblai:
- Sable et silt, traces de gravier, brun CF-1 89 AC 2-2-2-3 T O
o foncé, humide, tres lache. CFE-1 AG
05 1 Présence de terre végétale w \
| 070 23.21 Sol naturel: \
L ﬁj;li(;:t gghgn peu de gravier, brun, CF-2 72 AC 3-4.5-8 9 x
10— ’ CFE-2 \
[ 122 | 2269 devenant dense a trés dense
- CF-3 52 R c
15 —+ CFE-3 50/3cm e
B \ oY
20—
B CF-4 92 AG 35 o} ; =
B CFE-4 w
25— 244 | 2147 devenant trés humide, compact /
i CF-5 |23 7-9-88 | 17 d
L CFE-5
30— —_——————————————
| 3.01 | 20.90 devenant gris, saturé, compact N
: CF-6 74 6-8-9-11 | 17 [
35— CFE-6
4oL : CF7 |56 89711 | 16| | o
L N CFE-7
T 427 | d964 Jo devenant graveleux I
45—+ ] l
i 19.p CF-8 44 10-8-6-6 | 14
L '?: L CFE-8
. of: e
I 4.88 19.03 Fin du forage
50
55 —

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste compléte des symboles et abréviations
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Référence No: 11128193-A1 Page: 1 de 1
RAPPORT DE FORAGE FORAGE No: F-04
CLIENT: AECOM . . . - '
COORDONNEES GEODESIQUES| ¥ - NIVEAUDEAU
PROJET: COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU POISSON (MTM, NAD-83) (m) Date : 2016-11-08
X:265282.6 .
. RAPIDES DE VAUDREUIL - PARC SABOURIN, : Profondeur (m) : 3.64
LOCALISATION: /A DREUIL-DORION, QUEBEC yioarre —
DECRITPAR:  F.ARGUIN VERIFIE PAR: V. JOLIN-T. e Plan de localisation : 11128193-A1-1
=z =z P
N o _ Cuille i o . AC : analyse chimique
Type de forage : Tariére 3 CF(E) Cuﬂler.e fer.ldue (E'nwronnement) 3 g Remanié m AG: analyse granulométrique
. . = CR(E)- Carottier diamanté = 7] - o
Calibre du carottier : B+NQ E . 'E 7B 3 SD: analyse sédimentométrique
Type de marteau:  Automatique < TAE) - Tarlere’ § < 7] Intact 5 W,: limite liquide
Rapport dénergie : g TEE - Eﬁ?ﬁoiilﬂglr:?nnage 2:, I:[I Forage % We: limite plastique
Date (début) : 2016-10-26 ﬂ TM - Tube & paroi mince u,_’ au diamant < w : teneur en eau
Date (fin) : 2016-10-26 [ < Perd [ C,: cisaillement non drainé
ate (fin) £ | VR(E)-Vrac & - erdu i Dup: éch. duplicata prélevé
COUPE STRATIGRAPHIQUE ECHANTILLON RESULTATS DES ESSAIS
c ® X K% e QO  Teneuren eau (%) A C, (Terrain, kPa)
o = c © o
S~ Q ] »n ~| = © Limites d'Atterberg (%) O C, (Lab, kPa)
Q . . = (a) u
Profondeur | © E| € Stratigraphie - O © i g_ Sw ° | C WPQWL Indice "N" standard
(m) o > 05 Q n al ol 5 | X ) !
Ll (%] 02 = 15} <= | 22 | 5| A Indice "N" dynamique
= g £ 3 5 n| 28w | o -
o =3 NG =} = o @) Niveau
0.00 25.42 Surface du sol [ == x < ol Ol |z 10 20 30 40 50 60 70 80 90 d'eau
=005 2537 LS Terre végétale, brune, lache
- Remblai:
- Silt, un peu d'argile, traces de sable, CF-1 70 AC 3466 | 10|
- brun, humide, compact. CFE-1
0.5 — Présence de débris (asphalte, brique)
B CF-2 79 AC 4-5-6-6 | 11 @)
10— CFE-2 AG
B w
i % CF-3 |72 20 R
15— CFE-3 50/10cm
I~ 1.78 23.64 Sol naturel:
20 _: Sable graveleux et silteux, brun, Fa4 A 18:34 R
el humide, trés dense. (|:=E- 4 63 G 8-3 ~
N Présence de cailloux et/ou de blocs CFE- w 50/5¢m
25T g CF-5 |80 23 | R
B CFE-5 50/5cm
- 274 | 2268 Blocs de grés
30 — 293 | 2249 Sable graveleux, brun, humide,
- dense
35 - CR-6 |42
40 —
- 4.05 | 21.37 Blocs de grés
i 416 | 21.26 Fin du forage
45—
50—
55 —

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste compléte des symboles et abréviations

FO-030.82/IF/05-15




Référence No: 11128193-A1 Page: 1 de 1
RAPPORT DE FORAGE FORAGE No: F-05
CLIENT: AECOM . . . - ¥
COORDONNEES GEODESIQUES| ¥ - NIVEAUDEAU
PROJET: COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU POISSON (MTM, NAD-83) (m) Date :
X:265314.9 .
. RAPIDES DE VAUDREUIL - PARC SABOURIN, : Profondeur (m) :
LOCALISATION: /A DREUIL-DORION, QUEBEC M —
DECRITPAR:  F.ARGUIN VERIFIE PAR: V. JOLIN-T. e Plan de localisation : 11128193-A1-1
=z z i .
Type de forage : Tariére 9 CF(E) - Cuillere fendue (Environnement) 9 g Remanié m Qg-:r::lfj cgrr:zjllci)ur:étri we
; - = | CR(E)- Carottier diamanté = [} : yse grar qu
Calibre du carottier : B+NQ E . 'E 7B 3 SD: analyse sédimentométrique
Type de marteau:  Automatique < TAE) - Tarlere’ § < 7] Intact 5 W,: limite liquide
Rapport dénergie : g TEE - Eﬁ?ﬁoiilﬂglr:?nnage 2:, I:[I Forage % We: limite plastique
Date (début) : 2016-10-26 ﬂ TM - Tube & paroi mince u,_’ au diamant < w : teneur en eau
Date (fin) : 2016-10-26 [ < Perd [ C,: cisaillement non drainé
ate (fin) £ | VR(E)-Vrac & - erdu i Dup: éch. duplicata prélevé
COUPE STRATIGRAPHIQUE ECHANTILLON RESULTATS DES ESSAIS
c ) X K] £ Q  Teneuren eau (%) A C, (Terrain, kPa)
o = c © o
S~ Q ] »n ~| = © Limites d'Atterberg (%) O C, (Lab, kPa)
© Q . . = n O (w,w, u
Profondeur| Sg| € Stratigraphie -0 o w 3 8ws |G ["e" ndce N standard
(m) e > o5 |8 @ gl ol 5 | X
‘W (D) ® ‘g = o =| a2 < | A Indice "Nc" dynamique
8 &5 3 5 |3 8z | ° Niveau
0.00 23.19 Surface du sol [ == x < |00l | = 10 20 30 40 50 60 70 80 90 d'eau
X0 Terre végétale, brune, lache CF-1A
| 0.11 23.08 Remblai: CFE-1A
- Gravier sableux et silteux, brun, 62 6-8-7-9 | 15
- humide, compact a trés dense CF-1B AC a 1
05 —+ CFE-1B AG \
L w
B % CFE-2 |55 7 R
B 50/8cm \
1.0 \
L 1.22 21.97 Sol naturel: CF-3 100 AC 8 R|O
L Sable et gravier, un peu de silt, brun, CFE-3 50/3cm
15 — humide, trés dense a dense. AG
o Présence de cailloux et/ou de blocs W \
20— \
- CF-4 8-16-23 | 39 x
- CFE-4 50/6cm
05 _ CFE-5 [100 50/3cm | R
- 247 20.72 Bloc de grés, rose
30 —- 290 | 20.29 Sable graveleux, brun, humide, trés
T L dense
L CR-6 67
35
4.0 +—
404 | 1915 Bloc de grés, rose
| 429 18.90 Fin du forage
45—
50
55 —

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste compléte des symboles et abréviations

FO-030.82/IF/05-15




Référence No: 11128193-A1 Page: 1 de 1
RAPPORT DE FORAGE FORAGE No: F-06
CLIENT: AECOM COORDONNEES GEODESIQUES| ¥ - NIVEAUDEAU
PROJET: COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU POISSON (MTM, NAD-83) (m) Date :
X:265221.6 .
. RAPIDES DE VAUDREUIL - PARC SABOURIN, : Profondeur (m) :
LOCALISATION: /A DREUIL-DORION, QUEBEC M —
DECRITPAR:  F.ARGUIN VERIFIE PAR: V. JOLIN-T. e Plan de localisation : 11128193-A1-1
=z z i .
Type de forage : Tariére 9 CF(E) - Cuillere fendue (Environnement) 9 g Remanié m Qg-:r::lfj cgrr:zjllci)ur:étri we
; - = | CR(E)- Carottier diamanté = [} : yse grar qu
Calibre du carottier: B E . 'E 7B 3 SD: analyse sédimentométrique
Type de marteau:  Automatique < TAE) - Tarlere’ § < 7] Intact 5 W,: limite liquide
Rapport d'énergie : 5 TEE - Eﬁs&i’i\lﬂgg‘?nnage 2:) I:[I Forage % We: limite plastique
Date (début) : 2016-10-26 ﬂ TM - Tube & paroi mince u,_’ au diamant < w : teneur en eau
Date (fin) : 2016-10-26 [ < P [ C,: cisaillement non drainé
ate (fin) £ | VR(E)-Vrac & - erdu i Dup: éch. duplicata prélevé
COUPE STRATIGRAPHIQUE ECHANTILLON RESULTATS DES ESSAIS
c ) X K] £ Q  Teneuren eau (%) A C, (Terrain, kPa)
] = c © o
S~ Q ] »n ~| = © Limites d'Atterberg (%) O C, (Lab, kPa)
®© Q . . = » o |w u
Profondeur| Sg| € Stratigraphie -0 o w 3 8ws |G ["e" ndce N standard
(m) o > 05 Q n al ol 5 | X ) )
] n © g =3 o = Q_B 2 < | A Indice "Nc" dynamique
8 &5 3 5 O|3ag8|° Niveau
0.00 23.75 Surface du sol i} == x < |00l | = 10 20 30 40 50 60 70 80 90 d'eau
L SO Terre végétale, brune, lache
0.08 23.67 "
- Remblai:
- Sable, un peu de silt et de gravier, CF-1 80 AC 2-3-3-3 TO
- brun foncée, humide, lache CFE-1 AG
05 —+ w \
[ o6i | 2344 devenant brun avec présence de
L débris (mortier)
B CF-2 80 4-4-4-5 8 | ¢
10— CFE-2
122 | 2253 Silt et sable, traces de gravier, brun
- a gris, humide, lache.
15 — Présence de débris (bois, béton) CF-3 75 AC 2333 | 6| e o
B CFE-3 AG
B w
20—
B CF-4 |62 2337 | 6|
B CFE-4
25— 244 | 2131 devenant trés humide avec
o présence de débris (bois, brique)
i CF-5 |89 3433 | 7| ®
L CFE-5
3.0 T
K 3.09 20.66 Sol naturel: I
L Argile silteuse, grise, humide, raide. l
R Présence d'interlits de sable CF-6 [100 SD 2-2-2-3 4
a5 CFE-6 ’
4oL CF7  |100] A 1113 | 2 l i
L CFE-7 w
| 422 | 19.53 Sable silteux et graveleux, gris,
- saturé, trés dense
45— CF-8 55 10-11 R
L CFE-8 50/10cm
I~ 4.67 19.08 Fin du forage sur blocs probable
50—
55 —

Voir la note explicative ci-jointe pour la liste compléte des symboles et abréviations

FO-030.82/IF/05-15




Annexe C

Résultats des essais géotechniques de
laboratoire

GHD | Etude géotechnique factuelle et caractérisation environnementale des sols | 11128193-A1 (1)



p—. RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMETRIQUE
- NUMERO DE PROJET: 11128193-A1
CLIENT: AECOM SONDAGE NUMERO : F-01
COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU
NOM DU PROJET : - = . _
POISSON RAPIDES DE VAUDREUIL - PARC NUMERO D'ECHANTILLON : CF-1
LOCALISATION DU PROJET : gﬁBEgESIN VAUDREUIL-DORION, PROFONDEUR: 0m DATE : 11/7/2016
CLASSIFICATION UNIFIEE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)
0.002 mm 0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5 mm 20 mm 80 mm
100 /.
90 : r‘
80 2 /
70
60 ‘
50
] .
Z 40
%)
g 30 /.]
= »
¥
20
pag
10
0 N B
0.001 0.01 0.1 1 10 100
DIMENSION DES PARTICULES (mm)
SABLE
ARGILE SILT GRAVIER CAILLOUX
fin moyen | grossier fin | grossier ET BLOCS
Description w (%) | W (%) Is (%) Classification (1)
Pierre concassée 20-Omm 4 SM-SC
(1) uscs
% Gravier | % Sable | % Silt et % Argile Cy Cc D85 D60 D50 D30 D15 D10
21 61 18
Remarques :
Préparé par : Lynne Geoffré Vérifié par : Benoit Cyr, B.Sc. géologie

FO-030.84/IF/12-14



L RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMETRIQUE
- NUMERO DE PROJET: 11128193-A1

CLIENT: AECOM SONDAGE NUMERO : F-02

COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU
NOM DU PROJET : S —

POISSON 1010 e s DE VAUDREUIL - PARC NUMERO D'ECHANTILLON : CF-5
LOCALISATION DU PROJET : gﬁBE(;léglN, VAUDREUIL-DORION, PROFONDEUR : 2.44 m DATE : 11/7/2016

CLASSIFICATION UNIFIEE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)
0.002 mm 0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5mm 20 mm 80 mm
1007 ] ' i ? ;
90 ; /

80 -
70 IR
60 2

50

40

30

% PASSANT

20

10

0 : :
0.001 0.01 0.1 1 10 100
DIMENSION DES PARTICULES (mm)

ARGILE SILT SABLE GRAVIER CAILLOUX
fin moyen | grossier fin | grossier ET BLOCS
Description w (%) | W (%) Is (%) Classification (1)
Silt sableux et graveleux 12 ML
(1) USCS
% Gravier | % Sable | % Silt et % Argile Cy Cc D85 D60 D50 D30 D15 D10
22 30 48
Remarques :
Préparé par : Lynne Geoffré Vérifié par : Benoit Cyr, B.Sc. géologie

FO-030.84/IF/12-14



L RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMETRIQUE
- NUMERO DE PROJET: 11128193-A1

CLIENT: AECOM SONDAGE NUMERO : F-03

COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU
NOM DU PROJET : S —

POISSON 1010 e s DE VAUDREUIL - PARC NUMERO D'ECHANTILLON : CF-1
LOCALISATION DU PROJET : gﬁBE(;léglN, VAUDREUIL-DORION, PROFONDEUR: 0 m DATE : 11/7/2016

CLASSIFICATION UNIFIEE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

0.002 mm 0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5mm 20 mm 80 mm

100 ; ' ‘://
%0 =

80

70

: B

50 /./

40 L

30

% PASSANT

20

10

0 : :
0.001 0.01 0.1 1 10 100
DIMENSION DES PARTICULES (mm)

SABLE GRAVIER CAILLOUX

ARGILE SILT
fin moyen | grossier fin | grossier ET BLOCS

Description w (%) | W (%) Is (%) Classification (1)

Sable et silt, traces de gravier 18 SM-SC

(1) uscs

% Gravier| % Sable | % Silt et % Argile Cy Cc D85 D60 D50 D30 D15 D10

4 56 40

Remarques :

Préparé par : Lynne Geoffré Vérifié par : Benoit Cyr, B.Sc. géologie

FO-030.84/IF/12-14



L RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMETRIQUE
- NUMERO DE PROJET: 11128193-A1

CLIENT: AECOM SONDAGE NUMERO : F-03

COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU
NOM DU PROJET : S —

POISSON 1010 e s DE VAUDREUIL - PARC NUMERO D'ECHANTILLON : CF-4
LOCALISATION DU PROJET : gﬁBE(;léglN, VAUDREUIL-DORION, PROFONDEUR : 1.83 m DATE : 11/7/2016

CLASSIFICATION UNIFIEE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

0.002 mm 0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5mm 20 mm 80 mm
100 ' : Ji ’/O
90 : -
L —1
80 > al

70 /./
60
50

0 .

30

% PASSANT

20

10

0 : :
0.001 0.01 0.1 1 10 100
DIMENSION DES PARTICULES (mm)

SABLE GRAVIER CAILLOUX

ARGILE SILT
fin moyen | grossier fin | grossier ET BLOCS

Description w (%) | W (%) Is (%) Classification (1)

Sable et silt, un peu de gravier 13 SM-SC

(1) uscs

% Gravier| % Sable | % Silt et % Argile Cy Cc D85 D60 D50 D30 D15 D10

11 48 41

Remarques :

Préparé par : Lynne Geoffré Vérifié par : Benoit Cyr, B.Sc. géologie

FO-030.84/IF/12-14



L RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMETRIQUE
- NUMERO DE PROJET: 11128193-A1

CLIENT: AECOM SONDAGE NUMERO : F-04

COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU
NOM DU PROJET : S AR

POISSON 1010 e s DE VAUDREUIL - PARC NUMERO D'ECHANTILLON : CF-2
LOCALISATION DU PROJET : gﬁBE(;léglN, VAUDREUIL-DORION, PROFONDEUR : 0.61 m DATE : 11/7/2016

CLASSIFICATION UNIFIEE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

0.002 mm 0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5mm 20 mm 80 mm

100 ] Y Er—

90

80

70

60

50

40

30

% PASSANT

20

10

0 : :
0.001 0.01 0.1 1 10 100
DIMENSION DES PARTICULES (mm)

SABLE GRAVIER CAILLOUX

ARGILE SILT
fin moyen | grossier fin | grossier ET BLOCS

Description w (%) | W (%) Is (%) Classification (1)

Silt, un peu d'argile, traces de sable 24 ML

(1) uscs

% Gravier| % Sable | % Silt et % Argile Cy Cc D85 D60 D50 D30 D15 D10

0 8 93

Remarques :

Préparé par : Lynne Geoffré Vérifié par : Benoit Cyr, B.Sc. géologie

FO-030.84/IF/12-14



L RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMETRIQUE
- NUMERO DE PROJET: 11128193-A1

CLIENT: AECOM SONDAGE NUMERO : F-04

COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU
NOM DU PROJET : S —

POISSON 1010 e s DE VAUDREUIL - PARC NUMERO D'ECHANTILLON : CF-4
LOCALISATION DU PROJET : gﬁBE(;léglN, VAUDREUIL-DORION, PROFONDEUR : 1.83 m DATE : 11/7/2016

CLASSIFICATION UNIFIEE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

0.002 mm 0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5mm 20 mm 80 mm
100 ] /.

80 ud

50 i1

50 A

o ad
30 /

20

% PASSANT

10

0 : :
0.001 0.01 0.1 1 10 100
DIMENSION DES PARTICULES (mm)

SABLE GRAVIER CAILLOUX

ARGILE SILT
fin moyen | grossier fin | grossier ET BLOCS

Description w (%) | W (%) Is (%) Classification (1)

Sable graveleux et silteux 6 SM-SC

(1) uscs

% Gravier| % Sable | % Silt et % Argile Cy Cc D85 D60 D50 D30 D15 D10

29 45 26

Remarques :

Préparé par : Lynne Geoffré Vérifié par : Benoit Cyr, B.Sc. géologie

FO-030.84/IF/12-14



L RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMETRIQUE
- NUMERO DE PROJET: 11128193-A1

CLIENT: AECOM SONDAGE NUMERO : F-05

COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU
NOM DU PROJET : S —

POISSON 1010 e s DE VAUDREUIL - PARC NUMERO D'ECHANTILLON : CF-1B
LOCALISATION DU PROJET : gﬁBE(;léglN, VAUDREUIL-DORION, PROFONDEUR : 011 m DATE : 11/7/2016

CLASSIFICATION UNIFIEE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

0.002 mm 0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5mm 20 mm 80 mm

100 ' ' ' ] ?
90 //

80 /
. 1
. maani

50 B

40 /
30 /

20 L

% PASSANT

10

0 : :
0.001 0.01 0.1 1 10 100
DIMENSION DES PARTICULES (mm)

SABLE GRAVIER CAILLOUX

ARGILE SILT
fin moyen | grossier fin | grossier ET BLOCS

Description w (%) | W (%) Is (%) Classification (1)

Gravier sableux et silteux 9 GM-GC

(1) uscs

% Gravier| % Sable | % Silt et % Argile Cy Cc D85 D60 D50 D30 D15 D10

44 35 21

Remarques :

Préparé par : Lynne Geoffré Vérifié par : Benoit Cyr, B.Sc. géologie

FO-030.84/IF/12-14



p—s RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMETRIQUE
- NUMERO DE PROJET: 11128193-A1
CLIENT: AECOM SONDAGE NUMERO : F-05
COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU
NOM DU PROJET : - = . _
POISSON RAPIDES DE VAUDREUIL - PARC NUMERO D'ECHANTILLON : CF-3
LOCALISATION DU PROJET : SABOURIN, VAUDREUIL-DORION, PROFONDEUR: 1.22m DATE : 11/7/2016
QUEBEC o '
CLASSIFICATION UNIFIEE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)
0.002 mm 0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5 mm 20 mm 80 mm
100 ' ' ’r
90 : 7
80 Z ./J
70 IQ/
60 [ 4
T
50 5 /
¥ :
'_
Z 40 A
%)
1)
<
a 30 /
2
20
¢
10
0 N B
0.001 0.01 0.1 1 10 100
DIMENSION DES PARTICULES (mm)
ARGILE SILT SABLE GRAVIER CAILLOUX
fin moyen | grossier fin | grossier ET BLOCS
Description w (%) | W (%) Is (%) Classification (1)
Sable et gravier, un peu de silt 7 SM-SC
(1) uscs
% Gravier | % Sable | % Silt et % Argile cy Cc D85 D60 D50 D30 D15 D10
39 44 17
Remarques :
Préparé par : Lynne Geoffré Vérifié par : Benoit Cyr, B.Sc. géologie

FO-030.84/IF/12-14



L RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMETRIQUE
- NUMERO DE PROJET: 11128193-A1

CLIENT: AECOM SONDAGE NUMERO : F-06

COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU
NOM DU PROJET : S —

POISSON 1010 e s DE VAUDREUIL - PARC NUMERO D'ECHANTILLON : CF-1
LOCALISATION DU PROJET : gﬁBE(;léglN, VAUDREUIL-DORION, PROFONDEUR: 0 m DATE : 11/7/2016

CLASSIFICATION UNIFIEE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

0.002 mm 0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5mm 20 mm 80 mm
100 ' : I ./o
z e
90 : &
80 Z
70 f .

50 /'I

Z
< 40
& 4
<
o 30
R /./
20 o
10
0 : :
0.001 0.01 0.1 1 10 100

DIMENSION DES PARTICULES (mm)

ARGILE SILT SABLE GRAVIER CAILLOUX
fin moyen | grossier fin | grossier ET BLOCS
Description w (%) | W (%) Is (%) Classification (1)
Sable, un peu de silt et de gravier 10 SM-SC
(1) USCS
% Gravier | % Sable | % Silt et % Argile Cy Cc D85 D60 D50 D30 D15 D10
13 68 19
Remarques :
Préparé par : Lynne Geoffré Vérifié par : Benoit Cyr, B.Sc. géologie

FO-030.84/IF/12-14



p—s RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMETRIQUE
- NUMERO DE PROJET: 11128193-A1
CLIENT: AECOM SONDAGE NUMERO : F-06
COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU
NOM DU PROJET : - = . _
POISSON RAPIDES DE VAUDREUIL - PARC NUMERO D'ECHANTILLON : CF-3
LOCALISATION DU PROJET : SABOURIN, VAUDREUIL-DORION, PROFONDEUR: 1.22m DATE : 11/7/2016
QUEBEC T ’
CLASSIFICATION UNIFIEE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)
0.002 mm 0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5 mm 20 mm 80 mm
100 ' ] y. 4
90 * ¥ sl
80 % g '
70
60 /./
L i
50
'_
Z 40
%)
1)
<
o 30
2
20
10
0 N B
0.001 0.01 0.1 1 10 100
DIMENSION DES PARTICULES (mm)
SABLE
ARGILE SILT GRAVIER CAILLOUX
fin moyen | grossier fin | grossier ET BLOCS
Description w (%) | W (%) Is (%) Classification (1)
Silt et sable, traces de gravier 25 ML
(1) uUscCs
% Gravier | % Sable | % Silt et % Argile Cy Cc D85 D60 D50 D30 D15 D10
9 37 54
Remarques :
Préparé par : Lynne Geoffré Vérifié par : Benoit Cyr, B.Sc. géologie

FO-030.84/IF/12-14



RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMETRIQUE

(AVEC SEDIMENTOMETRIE)
- NUMERO DE PROJET: 11128193-A1
CLIENT: AECOM SONDAGE NUMERO : F-01
COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU
NOM DU PROJET : o -
POISSON 1010 e s DE VAUDREUIL - PARC NUMERO D'ECHANTILLON : CF-3
LOCALISATION DU PROJET : gﬁ%glégm, VAUDREUIL-DORION, PROFONDEUR : 1.22 m DATE : 11/7/2016

CLASSIFICATION UNIFIEE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

0.002 mm 0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5mm 20 mm 80 mm

100 ‘M/"/—' v
90

,/o/

80 /‘
70 /i

60 /0/
sog

40

30

% PASSANT

20

10

0 : :
0.001 0.01 0.1 1 10 100
DIMENSION DES PARTICULES (mm)

SABLE GRAVIER CAILLOUX

ARGILE SILT
fin moyen | grossier fin | grossier ET BLOCS

Description w (%) | W (%) Is (%) Classification (1)

Argile et silt, traces de sable 29

(1) uscs

% Gravier| % Sable | %Silt | % Argile Cy Cc D85 D60 D50 D30 D15 D10

0 2 38 60

Remarques :

Préparé par : Lynne Geoffré Vérifié par : Benoit Cyr, B.Sc. géologie

FO-030.85/IF/12-14



RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMETRIQUE

(AVEC SEDIMENTOMETRIE)
- NUMERO DE PROJET: 11128193-A1
CLIENT: AECOM SONDAGE NUMERO : F-01
COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU
NOM DU PROJET : o -
POISSON 1 01 e s DE VAUDREUIL - PARC NUMERO D'ECHANTILLON : CF-7
LOCALISATION DU PROJET : gﬂggggm,VAUDRHﬂbDOMON, PROFONDEUR : 3.66 m DATE : 11/7/2016

CLASSIFICATION UNIFIEE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)
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0.001 0.01 0.1 1 10 100
DIMENSION DES PARTICULES (mm)

SABLE GRAVIER CAILLOUX

ARGILE SILT
fin moyen | grossier fin | grossier ET BLOCS

Description w (%) | W (%) Is (%) Classification (1)

Silt et argile

(1) uscs

% Gravier| % Sable | %Silt | % Argile Cy Cc D85 D60 D50 D30 D15 D10

0 0 52 48

Remarques :

Préparé par : Lynne Geoffré Vérifié par : Benoit Cyr, B.Sc. géologie

FO-030.85/IF/12-14



RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMETRIQUE

(AVEC SEDIMENTOMETRIE)
- NUMERO DE PROJET: 11128193-A1
CLIENT: AECOM SONDAGE NUMERO : F-02
COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU
NOM DU PROJET : o -
POISSON 1010 e s DE VAUDREUIL - PARC NUMERO D'ECHANTILLON : CF-2
LOCALISATION DU PROJET : gﬁ%glégm, VAUDREUIL-DORION, PROFONDEUR : 0.61 m DATE : 11/7/2016

CLASSIFICATION UNIFIEE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

0.002 mm 0.08 mm 0.4 mm 2 mm 5mm 20 mm 80 mm
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0 : :
0.001 0.01 0.1 1 10 100
DIMENSION DES PARTICULES (mm)

SABLE GRAVIER CAILLOUX

ARGILE SILT
fin moyen | grossier fin | grossier ET BLOCS

Description w (%) | W (%) Is (%) Classification (1)

Argile silteuse, traces de sable 32

(1) uscs

% Gravier| % Sable | %Silt | % Argile Cy Cc D85 D60 D50 D30 D15 D10

0 4 33 63

Remarques :

Préparé par : Lynne Geoffré Vérifié par : Benoit Cyr, B.Sc. géologie

FO-030.85/IF/12-14



RAPPORT D'ANALYSE GRANULOMETRIQUE

(AVEC SEDIMENTOMETRIE)
- NUMERO DE PROJET: 11128193-A1
CLIENT: AECOM SONDAGE NUMERO : F-06
COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT DU
NOM DU PROJET : o .
POISSON 1010 e s DE VAUDREUIL - PARC NUMERO D'ECHANTILLON : CF-6
LOCALISATION DU PROJET : gﬁ%glégm, VAUDREUIL-DORION, PROFONDEUR : 3.05 m DATE : 11/7/2016

CLASSIFICATION UNIFIEE DES SOLS (SELON NORME LC 21-040)

0.00? mm 0.0§ mm 0.4.1 mm 2 mm 5 mm 20 mm 80 mm
100 i )’/'LJ,W‘ ' ; i ' :
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DIMENSION DES PARTICULES (mm)
SABLE
ARGILE SILT GRAVIER CAILLOUX
fin moyen | grossier fin | grossier ET BLOCS
Description w (%) | W, (%) I» (%) Classification (1)
Argile silteuse CL
(1) USCS
% Gravier | % Sable | % Silt % Argile Cy Cc D85 D60 D50 D30 D15 D10
0 0 35 65
Remarques :
Préparé par : Lynne Geoffré Vérifié par : Benoit Cyr, B.Sc. géologie

FO-030.85/IF/12-14



L CLASSIFICATION DES SOLS FINS
- NUMERO DE PROJET : 11128193-A1

RAPIDES DE VAUDREUIL - PARC
CLIENT: AECOM LOCALISATION : SABOURIN, VAUDREUIL-DORION,

QUEBEC
COMPENSATION POUR LA PERTE D'HABITAT

NOM DU PROJET : DU POISSON DATE: 11/7/2016

ABAQUE DE PLASTICITE (ASTM D-2487)

T " o T
60 Argile de faible plasticité Argile de plasticité Argile de plasticité élevé // \§ R
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LIMITE LIQUIDE
Sondage no | Echantillon | Profondeur | w W, | W, W, I I C, Cu S, Classification
®| F-01 CF-6 3.05 47 68 27 41 0.5 CH
X| F-06 CF-7 3.66 40 46 21 25 0.8 CL

@ @ Argile inorganique de faible plasticité @ Silt inorganique W Ter?el:lr erl1 eéu (%) I Ind.lce. de liquidité (%) .
'8 W, : Limite liquide séché (%) C, : Cisaillement non drainé intact (kPa)
[} Silt organique Argile organique et silt organique w, : Limite liquide (%) C,, : Cisaillement non drainé remanié (kPa)
8 Argile i . L " i . Wp : Limite plastique (%) S; : Sensibilité
i @ gile inorganique de grande plasticité @ Silt inorganique et sable trés fin Io : Indice de plasticité (%)

Préparé par : Lynne Geoffré Vérifié par : Benoit Cyr, B.Sc. géologie

FO-030.87/IF/12-14




Annexe D

Certificats d’analyses chimiques
(Maxxam analytique inc.)

GHD | Etude géotechnique factuelle et caractérisation environnementale des sols | 11128193-A1 (1)
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S

Grille de gestion des sols excavés
(juillet 2016)

du Ministéere du Développement durable, de PEnvironnement

et de la Lutte contre les changements climatiques

Niveau de contamination

Options de gestion

< critere A

Utilisation sans restriction sur tout terrain

< critére B (valeurs limites
de I'annexe | du RPRT)

Ailleurs que sur le terrain d’origine, les sols ne peuvent étre déposés que sur des sols dont la
concentration en contaminants est égale ou supérieure a celle des sols remblayés (article 4
du RSCTSC) et s’ils n’émettent pas d’odeurs d’hydrocarbures perceptibles.

Aux mémes conditions, déposés sur ou dans des terrains destinés a I'habitation s’ils sont
utilisés comme matériau de remblayage dans le cadre de travaux de réhabilitation de terrains
faits conformément a la LQE.

< critére B (valeurs limites
de I’annexe | du RPRT)

Valorisés sur le terrain d’origine ou sur le terrain a partir duquel a eu lieu I'activité a l'origine
de la contamination.

Valorisés comme matériau de recouvrement journalier ou final dans un lieu d’enfouissement
technique (LET) ou comme matériau de recouvrement hebdomadaire ou final dans un lieu
d’enfouissement en tranchée ou comme recouvrement mensuel ou final dans un lieu
d’enfouissement de débris de construction ou de démolition, conformément au REIMR aux
conditions des articles 42, 50, 90, 91, 105 ou 106.

Valorisés comme recouvrement final dans un lieu d’enfouissement de sols contaminés
(LESC) aux conditions décrites a l'article 38 du RESC ou valorisés dans un systéme de
captage des gaz prévu a l'article 13 du RESC.

Valorisés comme recouvrement final d’'un lieu de dépét définitif de matiéres dangereuses aux
conditions de l'article 101 du RMD.

Valorisés comme matériau de recouvrement final dans un systéme de gestion qui comporte
le dépdt définitif par enfouissement de déchets de fabriques de péates et papiers, aux
conditions de I'article 116 du Réglement sur les fabriques de pates et papiers (RFPP).
Valorisés sur un lieu d’élimination nécessitant un recouvrement, aux conditions prévues au
certificat d’autorisation en vertu de I'article 22 de la LQE.

Valorisés avec ou sans MRF, comme matériau apte a la végétation dans des projets de
restauration d’aires d’accumulation de résidus miniers® ou dans la couverture de lieux visés
par le RFPP, le RESC ou le RMD. Ne doit dégager aucune odeur d’hydrocarbures
perceptible. Dans le cas d’ajout de MRF, le projet doit étre autorisé et respecter le Guide sur
I'utilisation de matieres résiduelles fertilisantes pour la restauration de la couverture végétale
de lieux dégradés®.

Valorisés comme couche de protection d’'une géomembrane utilisée dans un systéme
multicouche lors de la restauration d’'une aire d’accumulation de résidus miniers générateurs
d’acide.

Eliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC.

Eliminés dans un LET, un lieu d’enfouissement en tranchée, un lieu d’enfouissement en
milieu nordique, un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou un
lieu d’enfouissement en territoire isolé, conformément a l'article 4 du REIMR.

2 critére B et < critére C

Utilisés sur le terrain d’origine comme matériau de remblayage a la condition que les
concentrations mesurées respectent les criteres ou valeurs limites réglementaires
applicables aux sols selon 'usage et le zonage.

Valorisés comme matériau de recouvrement dans un LET ou comme matériau de
recouvrement hebdomadaire dans un lieu d’enfouissement en tranchée, aux conditions des
articles 42, 50 ou 90 du REIMR. Ces conditions incluent notamment que les concentrations
de composés organiques volatils soient égales ou inférieures aux critéres B.

Traités sur place ou dans un lieu de traitement autorisé.

Eliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC.

<annexe | du RESC

P w

Utilisés pour remplir des dépressions naturelles ou des excavations sur le terrain d’origine
lors de travaux de réhabilitation aux conditions prévues dans le plan de réhabilitation
approuvé dans le cadre d’'une analyse de risques (dossiers GTE), a la condition que les
C10-Cso et les COV respectent les critéres d’'usage.

Traités sur place ou dans un lieu de traitement autorisé.

Eliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC.

2 annexe | du RESC

Plwn

Décontaminés sur place ou dans un lieu de traitement autorisé et gestion selon le résultat
obtenu. Si cela est impossible, éliminés dans un lieu d’enfouissement visé par le RESC pour
les exceptions mentionnées a I'article 4.1°a, b ou c.

Grille de gestion des sols contaminés excavés

Page 1




— Grille de gestion des sols excavés
(juillet 2016)

H du Ministéere du Développement durable, de PEnvironnement
et de la Lutte contre les changements climatiques

Niveau de contamination Options de gestion

Cas particuliers 1.  Des sols contaminés peuvent étre utilisés, a condition de ne dégager aucune odeur
d’hydrocarbures perceptible, pour la construction d'un écran visuel ou antibruit dont I'utilité
est démontrée :

a. Surun terrain résidentiel avec des sols du terrain d’origine :

i. dont les concentrations sont < B;

ii. dontles concentrations sont < C, lors de travaux de réhabilitation sur le terrain
réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le cadre d’une
analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement, a condition
gue les sols contiennent des concentrations < B en C10-Cso €t en composés
organiques volatils (COV)

iii. dontles concentrations sont < annexe | du RESC, lors de travaux de réhabilitation
sur le terrain réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le
cadre d’'une analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement, a
condition que les sols en place soient de niveau > C et que les sols déposés
contiennent des concentrations < B en C10-Cso et en COV*;

b. Sur un terrain commercial/industriel avec des sols du terrain d’ orlgine :

i. dont les concentrations sont < C;

ii. dontles concentrations sont < C, lors de travaux de réhabilitation sur le terrain
réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le cadre d’une
analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement;

iii. dontles concentrations sont < annexe | du RESC, lors de travaux de réhabilitation
sur le terrain réalisés conformément au plan de réhabilitation approuvé dans le
cadre d’'une analyse de risque (dossiers GTE), sous les mesures de confinement, a
condition que les sols en place soient > C et que les sols déposés contiennent des
concentrations < C en C10-Cso et en COV*.

2. La valorisation de sols contaminés dans un procédé en remplacement d’'une matiere vierge
est possible aux conditions de I'autorisation.
3. Les sols = B peuvent étre acheminés sur les aires de résidus miniers, s'ils sont contaminés

exclusivement par des métaux ou métalloides résultant des activités miniéres de I'entreprise
responsable de I'aire, aux conditions de I'autorisation délivrée par le Ministére (article 6 du
RSCTSC).

4, Les sols = B peuvent étre acheminés dans un lieu de dépot définitif de matiéres dangereuses
aux conditions du certificat d’autorisation détenu par ce lieu pour recevoir des sols.

Note S'’il y a présence de matiéres résiduelles dans les sols, se référer a la figure 12 de la section 7.7.2.

! S'il est établi que la concentration naturelle dans le sol importé est supérieure au critere A et a la concentration du sol récepteur, il est
recommandé au propriétaire du terrain récepteur de garder une trace du remblayage (localisation, niveau de contamination,
provenance des sols importés), de fagon a ce qu’il puisse, le cas échéant, démontrer qu’il ne s’agit pas d’'une contamination
anthropique. Faute de I'existence d’une telle trace, le Ministére considérera que les sols ont été contaminés par I'activité humaine et ils
devront donc étre gérés comme tels. Advenant le cas ou les concentrations naturelles excédent largement les criteres génériques
recommandés pour I'usage qui est fait du terrain récepteur, un avis sur les possibles risques a la santé et I'a-propos du remblayage
avec de tels sols pourra étre demandé a la direction de santé publique.

ZNe's "applique pas aux sols contaminés = B, a moins que ces sols n‘aient d’abord transité par un lieu visé a I'article 6 du Réglement
sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés. Les sols excavés = B ne peuvent en effet étre acheminés directement
que dans des lieux Iegalement autorisés a les recevoir et listés a 'article 6 du RSCTSC.

% |l faudra toutefois s'assurer que la valorisation de sols A-B, auxquels on aura ajouté des matieres fertilisantes ou non, entraine un
effet bénéfique, par exemple, sur la croissance de la végétation, et que ces sols répondent a un besoin réel, I'ajout de sols n’étant pas
essentiel dans tous les cas de restauration miniére. Il sera possible de s’assurer du bien-fondé du projet de valorisation et de son
controle dans le cadre du certificat d’autorisation délivré préalablement a sa réalisation.

*"écran visuel ou antibruit doit &tre recouvert de 1 m de sols < A ou de 40 cm < A aux endroits recouverts d’'une structure permanente
(asphalte ou béton). Il est possible d’utiliser des MRF dans la couche apte a la végétation selon les orientations du Guide sur
'utilisation des matieres résiduelles fertilisantes pour la restauration de la couverture végétale des lieux dégradés si la résultante
est<A.

Grille de gestion des sols contaminés excavés Page 2




I\/Ia)()(am

Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Votre # de commande: 76204856
Votre # du projet: 11128193-A1
Adresse du site:  PARC SALOURIN

Attention:Vincent JolinTheriault Votre # Bordereau: E-921569, E-921570

GHD Consultants Ltée
MONTREAL

4600 COTE VERTU
SUITE 200

VILLE ST-LAURENT, QC
H4S 1C7

Date du rapport: 2016/11/03
# Rapport: R2212729
Version: 1 - Finale

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B675459
Regu: 2016/10/27, 13:45

Matrice: SOL
Nombre d'échantillons regus: 12

Datedel' Date

Analyses Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence Primaire
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)* 12 2016/11/02 2016/11/03 STL SOP-00172 MA.400-HYD. 1.1 R3 m
Métaux extractibles totaux par ICP (1)* 12 2016/11/02 2016/11/02 QUE SOP-00132 MA 200-Met 1.2 R5 m
Hydrocarbures aromatiques polycycliques* 12 2016/11/02 2016/11/03 STL SOP-00178 MA400-HAP 1.1 R5 m

Remarques:

Les laboratoires Maxxam sont accrédités ISO/IEC 17025:2005. Sauf indication contraire, les méthodes d’analyses utilisées par Maxxam s’inspirent des
méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tel que le CCME, le MDDELCC, I'EPA et I’APHA.

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives a la méthodologie, a I'assurance qualité et au
contréle de la qualité généralement appliquées par les employés de Maxxam (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam).
Toutes les données de laboratoire rencontrent les controles statistiques et respectent tous les criteres du CQ et les critéres de performance des méthodes,
sauf s’il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire.

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au colt réel de I'analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. |l n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel a Maxxam pour I'analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L'interprétation et I'utilisation des résultats sont sous I'entiere responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf
si convenu autrement par écrit.

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse séche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.

Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés.

Le présent rapport ne doit pas étre reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.

Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.

Notez: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.
(1) Cette analyse a été effectuée par Maxxam - Québec

* Maxxam détient I'accréditation pour cette analyse selon le programme du MDDELCC.

Page 1 de 26
889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada HAT 1P5  Tel: (514) 448-9001  Fax: (514) 448-9199  Ligne sans frais : 1-877-4MAXXAM (462-9926)

Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans Iautorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.



I\/Ia)()(am

Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Votre # de commande: 76204856
Votre # du projet: 11128193-A1
Adresse du site:  PARC SALOURIN

Attention:Vincent JolinTheriault Votre # Bordereau: E-921569, E-921570

GHD Consultants Ltée
MONTREAL

4600 COTE VERTU
SUITE 200

VILLE ST-LAURENT, QC
H4S 1C7

Date du rapport: 2016/11/03
# Rapport: R2212729
Version: 1 - Finale

CERTIFICAT D'ANALYSES

# DE DOSSIER MAXXAM: B675459
Regu: 2016/10/27, 13:45

Karima Dlimi

clé de cryptage O/M )/

03 Nov 2016 16:42:40 -04:00

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse a votre chargé(e) de projets
Karima Dlimi, B.Sc., chimiste, Chargée de projets

Courriel: KDlimi@maxxam.ca

Téléphone (514)448-9001 Ext:6270

Maxxam a mis en place des procédures qui protegent contre I'utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément a la
section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer a la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans Iautorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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MaxxXxam

Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

GHD Consultants Ltée
Votre # du projet: 11128193-A1

Adresse du site:  PARC SALOURIN

Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Maxxam DF0595 DF0596 DF0597 DF0598
Date d'échantillonnage 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26
# Bordereau E-921569 E-921569 E-921569 E-921569

Unités| A | B| C | F-01CFE-2 | CR | F-01 CFE-3 | CR | F-02 CFE-2 | CR | F-02 CFE-3 | CR |LDR| Lot CQ
[ [ 11 1 » [ [ ® [ [ 2 [ | 2 [ [wal wa
HAP
Acénaphtene mg/kg|0.1{10{100[ <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
Acénaphtyléne mg/kg|0.1{10{100[  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
Anthracéne mg/kg|0.1[10{100|  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
Benzo(a)anthracéne mg/kg|0.1[ 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
Benzo(a)pyréne mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 | 1686532
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
Benzo(j)fluoranthéne mg/kg|0.1] 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg|0.1[ 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
Benzo(b+j+k)fluoranthéne mg/kgl| - | - | - <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
Benzo(c)phénanthréne mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
Benzo(ghi)péryléne mg/kg|0.1] 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
Chryséne mg/kg|0.1] 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg|0.1 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
Dibenzo(a,i)pyréne mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 | 1686532
Dibenzo(a,h)pyrene mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
Dibenzo(a,l)pyréne mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 | 1686532
7,12-Diméthylbenzanthracéne | mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
Fluoranthéne mg/kg|0.1|10| 100 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 | 1686532
Fluoréne mg/kg|0.1[10{100|  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg|0.1] 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 | 1686532
3-Méthylcholanthréne mg/kg (0.1 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.11686532
Naphtaléne mg/kg (0.1 50 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.11686532
Phénanthrene mg/kg|0.1] 5 | 50 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
Pyréne mg/kg|0.1(10| 100 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1]1686532
2-Méthylnaphtaléne mg/kg|0.1[ 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
1-Méthylnaphtalene mg/kg|0.1[ 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
1,3-Diméthylnaphtaléne mg/kg|0.1{ 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
2,3,5-Triméthylnaphtaléne mg/kg|0.1[ 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
Récupération des Surrogates (%)
D10-Anthracéne | % [-[-]-] 8 [ | 8 | | 8 | | 8 | [nnA|i6sesa2
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot controle qualité
N/A = Non Applicable
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I\/Ia)()(am

Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

GHD Consultants Ltée
Votre # du projet: 11128193-A1
Adresse du site:
Votre # de commande: 76204856

Initiales du préleveur: FA

PARC SALOURIN

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Maxxam DF0595 DF0596 DF0597 DF0598
Date d'échantillonnage 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26
# Bordereau E-921569 E-921569 E-921569 E-921569

Unités| A | B| C | F-01 CFE-2 | CR | F-01 CFE-3 | CR | F-02 CFE-2 | CR | F-02 CFE-3 | CR |LDR| Lot CQ
D12-Benzo(a)pyréne % - - - 86 86 88 84 N/A| 1686532
D14-Terphenyl % - - - 90 88 88 86 N/A| 1686532
D8-Acenaphthylene % - - - 88 86 86 84 N/A| 1686532
D8-Naphtalene % -l -] - 92 92 90 88 N/A| 1686532
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot controle qualité
N/A = Non Applicable
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N,

MaxxXxam

Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

GHD Consultants Ltée

Votre # du projet: 11128193-A1
Adresse du site:  PARC SALOURIN
Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5

Tel: (514) 448-9001

Fax: (514) 448-9199

Ligne sans frais : 1-877-4MAXXAM (462-9926)

Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.

HAP PAR GCMS (SOL)
ID Maxxam DF0599 DF0599 DF0600 DF0601
Date d'échantillonnage 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26
# Bordereau E-921569 E-921569 E-921569 E-921569
F-03 CFE-1
Unités| A |B| C | F-03CFE-1 | CR| Dup.de | CR| F-03 CFE-2 | CR | F-04 CFE-1 | CR |LDR| Lot CQ
Lab.
% HUMIDITE | % [-]-1-] 13 13 | ] s [ ] 18 ] [na] wa
HAP
Acénaphtene mg/kg|0.1[10{100|  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
Acénaphtyléne mg/kg|0.1|10| 100 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 (1686532
Anthracéne mg/kg|0.1{10|100|  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
Benzo(a)anthracéne mg/kg|0.1| 1| 10 0.5 A-B 0.1 A <0.1 <0.1 0.1|1686532
Benzo(a)pyréne mg/kg|0.1| 1| 10 0.6 A-B 0.2 A-B <0.1 <0.1 0.1|1686532
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg|0.1| 1| 10 0.6 A-B 0.2 A-B <0.1 <0.1 0.1|1686532
Benzo(j)fluoranthéne mg/kg|0.1| 1 | 10 0.3 A-B <0.1 <0.1 <0.1 0.1 |1686532
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg|0.1| 1 | 10 0.3 A-B <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
Benzo(b+j+k)fluoranthéne mg/kg| - | - | - 1.2 0.2 <0.1 <0.1 0.1]1686532
Benzo(c)phénanthrene mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
Benzo(ghi)péryléne mg/kg|0.1| 1 | 10 0.4 A-B 0.2 A-B <0.1 <0.1 0.1|1686532
Chryséne mg/kg|0.1| 1 | 10 0.6 A-B 0.2 A-B <0.1 <0.1 0.1 [ 1686532
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
Dibenzo(a,i)pyréne mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 |1686532
Dibenzo(a,h)pyrene mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
Dibenzo(a,l)pyréne mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
7,12-Diméthylbenzanthracéne | mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 | 1686532
Fluoranthéne mg/kg [0.1| 10| 100 14 A-B 0.4 A-B <0.1 0.1 A | 0.1[1686532
Fluoréne mg/kg|0.1{10|100|  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg| 0.1 10 0.4 A-B 0.1 A <0.1 <0.1 0.1|1686532
3-Méthylcholanthrene mg/kg| 0.1 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
Naphtalene mg/kg| 0.1 50 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.11686532
Phénanthrene mg/kg|0.1| 5| 50 0.7 A-B 0.2 A-B <0.1 <0.1 0.1 1686532
Pyréne mg/kg|0.1{10( 100 1.0 A-B 0.3 A-B <0.1 0.1 A | 0.1]1686532
2-Méthylnaphtaléne mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
1-Méthylnaphtaléne mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 (1686532
1,3-Diméthylnaphtaléne mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
2,3,5-Triméthylnaphtaléne mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot controle qualité
Duplicata de laboratoire
N/A = Non Applicable
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I\/Ia)()(am

Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

GHD Consultants Ltée

Votre # du projet: 11128193-A1
Adresse du site:  PARC SALOURIN
Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

HAP PAR GCMS (SOL)
ID Maxxam DF0599 DF0599 DF0600 DF0601
Date d'échantillonnage 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26
# Bordereau E-921569 E-921569 E-921569 E-921569
F-03 CFE-1
Unités| A [ B| C | F-03CFE-1 | CR Dup. de CR | F-03 CFE-2 | CR | F-04 CFE-1 | CR |LDR| Lot CQ
Lab.
Récupération des Surrogates (%)
D10-Anthracene % - -] - 80 86 86 84 N/A| 1686532
D12-Benzo(a)pyrene % | -|-| - 82 84 90 78 N/A| 1686532
D14-Terphenyl % | -]-1 - 84 90 90 90 N/A| 1686532
D8-Acenaphthylene % - - - 76 84 88 86 N/A| 1686532
D8-Naphtalene % -l - - 82 90 92 88 N/A| 1686532
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot contrdle qualité
Duplicata de laboratoire
N/A = Non Applicable
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N,

MaxxXxam

Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

GHD Consultants Ltée

Votre # du projet: 11128193-A1
Adresse du site:  PARC SALOURIN
Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Maxxam DF0602 DF0603 DF0604 DF0605
Date d'échantillonnage 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26
# Bordereau E-921569 E-921569 E-921569 E-921570

Unités| A | B| C | F-04 CFE-2 | CR | F-05 CFE-1B| CR | F-05 CFE-3 | CR | F-06 CFE-1 | CR |LDR| Lot CQ
[* [ [ [ = [ [ 5 [ [ 5 ] [ 10 | Jwa wa
HAP
Acénaphténe mg/kg|0.1{10[{100|  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
Acénaphtyléene mg/kg|0.1{10{100[  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
Anthracéne mg/kg|0.1|10( 100 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
Benzo(a)anthracéne mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 0.4 A-B| 0.1|1686532
Benzo(a)pyrene mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 0.5 A-B| 0.1 | 1686532
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 0.5 A-B| 0.1|1686532
Benzo(j)fluoranthéne mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 0.3 A-B| 0.1|1686532
Benzo(k)fluoranthene mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 A-B| 0.1|1686532
Benzo(b+j+k)fluoranthéne mg/kg| - | - | - <0.1 <0.1 <0.1 1.0 0.1|1686532
Benzo(c)phénanthrene mg/kg (0.1 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1]1686532
Benzo(ghi)pérylene mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 0.4 A-B| 0.1|1686532
Chryséne mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 0.6 A-B| 0.1|1686532
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
Dibenzo(a,i)pyréne mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
Dibenzo(a,h)pyrene mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
Dibenzo(a,l)pyréne mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
7,12-Diméthylbenzanthracéne | mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1|1686532
Fluoranthéne mg/kg|0.1| 10( 100 <0.1 <0.1 <0.1 1.1 A-B| 0.1]1686532
Fluoréne mg/kg|0.1| 10| 100 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1]1686532
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 0.4 A-B| 0.1|1686532
3-Méthylcholanthréne mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1]1686532
Naphtalene mg/kg|0.1 50 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1]1686532
Phénanthréne mg/kg|0.1| 5 | 50 <0.1 <0.1 <0.1 0.4 A-B| 0.1 1686532
Pyréne mg/kg|0.1| 10( 100 <0.1 <0.1 <0.1 0.9 A-B| 0.1|1686532
2-Méthylnaphtaléne mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
1-Méthylnaphtalene mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
1,3-DiméthylInaphtalene mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
2,3,5-TriméthyInaphtaléne mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 1686532
Récupération des Surrogates (%)
D10-Anthracéne | % [-]-]-] 8 [ | 8 | | e | | 92 [ [na]ieses3
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot controle qualité
N/A = Non Applicable
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I\/Ia)()(am

Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

GHD Consultants Ltée
Votre # du projet: 11128193-A1
Adresse du site:
Votre # de commande: 76204856

Initiales du préleveur: FA

PARC SALOURIN

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Maxxam DF0602 DF0603 DF0604 DF0605
Date d'échantillonnage 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26
# Bordereau E-921569 E-921569 E-921569 E-921570

Unités| A [ B| C | F-04 CFE-2 | CR | F-05 CFE-1B| CR | F-05 CFE-3 | CR | F-06 CFE-1 | CR |LDR| Lot CQ
D12-Benzo(a)pyréne % | - |- - 82 90 70 90 N/A| 1686532
D14-Terphenyl % - - - 88 92 70 94 N/A| 1686532
D8-Acenaphthylene % - - 88 88 68 90 N/A| 1686532
D8-Naphtalene % -1 -] - 90 94 70 94 N/A| 1686532
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot controle qualité
N/A = Non Applicable
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I\/Ia)&am

Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5

GHD Consultants Ltée
Votre # du projet: 11128193-A1

Adresse

dusite:  PARC SALOURIN

Votre # de commande: 76204856

Initiales du préleveur: FA
HAP PAR GCMS (SOL)

ID Maxxam DF0606
Date d'échantillonnage 2016/10/26
# Bordereau E-921570

Unités| A | B| C | F-06 CFE-3 | CR [LDR| Lot CQ
% HUMIDITE [ % [-]-]-] 24 | [nA] na
HAP
Acénaphténe mg/kg|0.1|10| 100 <0.1 0.1 1686532
Acénaphtylene mg/kg|0.1|10| 100 <0.1 0.1]1686532
Anthracéne mg/kg|0.1| 10| 100 <0.1 0.1]1686532
Benzo(a)anthracene mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 0.1 [ 1686532
Benzo(a)pyréne mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 0.1 1686532
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 0.1 1686532
Benzo(j)fluoranthéne mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 0.1 1686532
Benzo(k)fluoranthene mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 0.1 1686532
Benzo(b+j+k)fluoranthene mg/kg| - | - | - <0.1 0.1]1686532
Benzo(c)phénanthrene mg/kg (0.1 1| 10 <0.1 0.1 1686532
Benzo(ghi)péryléne mg/kg|0.1] 1| 10 <0.1 0.1]1686532
Chryséne mg/kg (0.1 1| 10 <0.1 0.1 1686532
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 0.1 1686532
Dibenzo(a,i)pyrene mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 0.1 1686532
Dibenzo(a,h)pyréne mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 0.1 1686532
Dibenzo(a,l)pyréne mg/kg (0.1 1| 10 <0.1 0.1 1686532
7,12-Diméthylbenzanthracene mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 0.1 1686532
Fluoranthéne mg/kg|0.1|10| 100 <0.1 0.1]1686532
Fluoréne mg/kg[0.1| 10| 100 <0.1 0.1]1686532
Indéno(1,2,3-cd)pyrene mg/kg|0.1] 1| 10 <0.1 0.1 1686532
3-Méthylcholanthréne mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 0.1|1686532
Naphtalene mg/kg|0.1 50 <0.1 0.1 1686532
Phénanthrene mg/kg|0.1| 5| 50 <0.1 0.1 1686532
Pyréene mg/kg|0.1|10| 100 <0.1 0.1 1686532
2-Méthylnaphtalene mg/kg|0.1| 1 | 10 <0.1 0.1 1686532
1-Méthylnaphtalene mg/kg|0.1| 1| 10 <0.1 0.1)1686532
1,3-Diméthylnaphtaléne mg/kg|0.1] 1| 10 <0.1 0.1 1686532
2,3,5-Triméthylnaphtaléne mg/kg|0.1] 1| 10 <0.1 0.1 1686532
Récupération des Surrogates (%)
D10-Anthracéne | % [-]-]-] e | [na]i686532
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot controle qualité
N/A = Non Applicable
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Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

GHD Consultants Ltée

Votre # du projet: 11128193-A1
Adresse du site:  PARC SALOURIN
Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

HAP PAR GCMS (SOL)

ID Maxxam DF0606
Date d'échantillonnage 2016/10/26
# Bordereau E-921570

Unités| A | B| C | F-06 CFE-3 | CR [LDR| Lot CQ
D12-Benzo(a)pyréne % - -] - 70 N/A| 1686532
D14-Terphenyl % - - - 70 N/A| 1686532
D8-Acenaphthylene % - - - 70 N/A| 1686532
D8-Naphtaléne % - - - 74 N/A| 1686532

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot controle qualité
N/A = Non Applicable
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MaxxXxam

Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

GHD Con

sultants Ltée

Votre # du projet: 11128193-A1

Adresse du site:

PARC SALOURIN

Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

ID Maxxam DF0595 DF0596 DF0597 DF0598
Date d'échantillonnage 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26
# Bordereau E-921569 E-921569 E-921569 E-921569

Unités| A | B | € | F-01CFE-2 | CR| F-01 CFE-3 | CR | F-02 CFE-2 | CR | F-02 CFE-3 | CR |LDR| LotcQ
% HUMIDITE | % [ -[-[ -] 23 | | 18 | | 2 24 | [naA] N/A
HYDROCARBURES PETROLIERS
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) | mg/kg|300]700[3500] <100 | [ <100 [ | <100 | <100 | |100{1686531
Récupération des Surrogates (%)
1-Chlorooctadécane | % [ -[-] -] 8 | | & | | & 86 | [n/A| 1686531
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot contrdle qualité
N/A = Non Applicable
ID Maxxam DF0599 DF0599 DF0600 DF0601
Date d'échantillonnage 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26
# Bordereau E-921569 E-921569 E-921569 E-921569

F-03 CFE-1
Unités| A | B | C | F-O3CFE-1 | CR| Dup.de | CR| F-03CFE-2 | CR | F-04 CFE-1 | CR |LDR| LotcCQ
Lab.

% HUMIDITE o [-[-]-] 13 | [ 13 | | 1 18 | [nA] N
HYDROCARBURES PETROLIERS
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) | mg/kg[300[700[3500] 240 [<a| 230 [<a| <100 <100 | [100]1686531
Récupération des Surrogates (%)
1-Chlorooctadécane | % | - | - | - | 79 | | 77 | | 84 85 | |N/A|1686531

Lot CQ = Lot controle qualité
Duplicata de laboratoire
N/A = Non Applicable

LDR = Limite de détection rapportée
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Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

GHD Consultants Ltée
Votre # du projet: 11128193-A1

Adresse du site:

PARC SALOURIN

Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5
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ID Maxxam DF0602 DF0603 DF0604 DF0605
Date d'échantillonnage 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26
# Bordereau E-921569 E-921569 E-921569 E-921570
Unités| A | B C F-04 CFE-2 | CR | F-05 CFE-1B| CR | F-05 CFE-3 | CR | F-06 CFE-1 | CR |LDR| Lot CQ

% HUMIDITE [ % [ -[-] -] 18 15 | 13 | 10 | [vA][ NaA
HYDROCARBURES PETROLIERS
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) | mg/kg[300]700[3500] <100 <100 | <100 | 350 | A-B|100|1686531
Récupération des Surrogates (%)
1-Chlorooctadécane | % [ -[-] -] 6 82 | e | 78 | [n/a| 1686531
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot contrdle qualité
N/A = Non Applicable

ID Maxxam DF0606

Date d'échantillonnage 2016/10/26

# Bordereau E-921570

Unités| A | B C F-06 CFE-3 | CR [LDR| Lot CQ

% HUMIDITE [ % | -] -] -1 24 | [na[ na

HYDROCARBURES PETROLIERS

Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) | mg/kg|300[700{3500] <100 | |100]1686531

Récupération des Surrogates (%)

1-Chlorooctadécane | % | - | - | - | 67 | |N/A|1686531

LDR = Limite de détection rapportée

Lot CQ = Lot controle qualité

N/A = Non Applicable
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Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

GHD Consultants Ltée

Votre # du projet: 11128193-A1

Adresse du site:

PARC SALOURIN

Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

METAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Maxxam DF0595 DF0596 DF0597 DF0598
Date d'échantillonnage 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26
# Bordereau E-921569 E-921569 E-921569 E-921569

Unités| A | B | C | F-01CFE-2 | CR | F-01 CFE-3 | CR | F-02 CFE-2 | CR | F-02 CFE-3 | CR |LDR| Lot CQ
% HUMIDITE | % [ -] -]-] @2 18 | | 2 24 INA] - N/A
METAUX
Argent (Ag) mg/kg| 2 | 20 | 40 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 | 1686094
Arsenic (As) mg/kg| 6 | 30 | 50 6 A <5 <5 <5 1686094
Baryum (Ba) mg/kg | 340 | 500 | 2000 220 <A 200 <A 340 A 320 <A | 5 |1686094
Cadmium (Cd) mg/kg| 1.5 | 5 | 20 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 | 1686094
Chrome (Cr) mg/kg| 100 | 250 | 800 47 <A 47 <A 67 <A 45 <A | 2 |1686094
Cobalt (Co) mg/kg| 25 | 50 | 300 20 <A 16 <A 20 <A 15 <A | 2 |1686094
Cuivre (Cu) mg/kg| 50 | 100 | 500 37 <A 41 <A 46 <A 36 <A | 2 |1686094
Etain (Sn) mg/kg| 5 | 50 | 300 <4 <4 <4 <4 4 |1686094
Manganese (Mn) mg/kg | 1000| 1000|2200 740 <A 520 <A 630 <A 480 <A | 2 |1686094
Molybdéne (Mo) mg/kg| 2 10 | 40 <1 <1 <1 1 <A | 1 |1686094
Nickel (Ni) mg/kg| 50 | 100 | 500 40 <A 37 <A 54 A-B 42 <A | 1 [1686094
Plomb (Pb) mg/kg| 50 | 500 |1000 11 <A 10 <A 12 <A 11 <A | 5 [1686094
Zinc (Zn) mg/kg | 140 | 500 | 1500 130 <A 100 <A 140 A 110 <A | 10 | 1686094

Lot CQ = Lot controle qualité
N/A = Non Applicable

LDR = Limite de détection rapportée

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5

Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

GHD Consultants Ltée

Votre # du projet: 11128193-A1

Adresse du site:

PARC SALOURIN

Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

METAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Maxxam DF0599 DF0600 DF0601 DF0602
Date d'échantillonnage 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26
# Bordereau E-921569 E-921569 E-921569 E-921569

Unités| A | B | C | F-03CFE-1 | CR| F-03 CFE-2 | CR | F-04 CFE-1 | CR | F-04 CFE-2 | CR [LDR| LotCQ
% HUMIDITE | % [ -] -]-] 13 15 | | 18 18 | [nA] na
METAUX
Argent (Ag) mg/kg| 2 | 20 | 40 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 | 1686094
Arsenic (As) mg/kg| 6 | 30 | 50 <5 <5 5 <A 6 A 1686094
Baryum (Ba) mg/kg| 340 | 500 |2000 180 <A 200 <A 330 <A 250 <A | 5 |1686094
Cadmium (Cd) mg/kg| 1.5 | 5 | 20 <0.5 <0.5 0.8 <A <0.5 0.5 | 1686094
Chrome (Cr) mg/kg| 100 | 250 | 800 33 <A 44 <A 42 <A 48 <A | 2 [1686094
Cobalt (Co) mg/kg| 25 | 50 | 300 10 <A 14 <A 12 <A 18 <A | 2 |1686094
Cuivre (Cu) mg/kg| 50 | 100 | 500 31 <A 17 <A 45 <A 41 <A | 2 |1686094
Etain (Sn) mg/kg| 5 | 50 | 300 <4 <4 7 A-B <4 4 |1686094
Manganese (Mn) mg/kg | 1000|1000 2200 650 <A 540 <A 910 <A 440 <A | 2 |1686094
Molybdéne (Mo) mg/kg| 2 10 | 40 2 A <1 <1 <1 1 | 1686094
Nickel (Ni) mg/kg| 50 | 100 | 500 23 <A 28 <A 31 <A 49 <A | 1 [1686094
Plomb (Pb) mg/kg| 50 | 500 | 1000 95 A-B 18 <A 310 A-B 13 <A| 5 |1686094
Zinc (Zn) mg/kg | 140 | 500 | 1500 150 A-B 86 <A 270 A-B 110 <A | 10 | 1686094

Lot CQ = Lot controle qualité
N/A = Non Applicable

LDR = Limite de détection rapportée

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5

Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

GHD Consultants Ltée
Votre # du projet: 11128193-A1

Adresse du site:

PARC SALOURIN

Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

METAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Maxxam DF0602 DF0603 DF0604 DF0605
Date d'échantillonnage 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26 2016/10/26
# Bordereau E-921569 E-921569 E-921569 E-921570
F-04 CFE-2
Unités| A | B | C Dup.de | CR |F-05CFE-1B| CR | F-05 CFE-3 | CR | F-06 CFE-1 | CR |LDR| Lot CQ
Lab.

% HUMIDITE [ [ -] -1 - 18 15 | 13 10 | [nA[ N/A
METAUX
Argent (Ag) mg/kg| 2 | 20 | 40 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 | 1686094
Arsenic (As) mg/kg| 6 | 30 | 50 6 A <5 <5 6 A 1686094
Baryum (Ba) mg/kg | 340 | 500 |2000 250 <A 160 <A 170 <A 83 <A | 5 | 1686094
Cadmium (Cd) mg/kg| 1.5 | 5 | 20 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 | 1686094
Chrome (Cr) mg/kg| 100 | 250 | 800 48 <A 36 <A 13 <A 22 <A | 2 |1686094
Cobalt (Co) mg/kg| 25 | 50 | 300 18 <A 10 <A <A 2 <A | 2 |1686094
Cuivre (Cu) mg/kg| 50 | 100 | 500 41 <A 14 <A <A 20 <A | 2 |1686094
Etain (Sn) mg/kg| 5 | 50 | 300 <4 <4 <4 <4 4 | 1686094
Manganése (Mn) mg/kg | 1000|1000 | 2200 450 <A 630 <A 100 <A 490 <A | 2 | 1686094
Molybdéne (Mo) mg/kg| 2 10 | 40 <1 <1 <1 2 A | 1 (1686094
Nickel (Ni) mg/kg| 50 | 100 | 500 49 <A 22 <A <A 9 <A | 1 |1686094
Plomb (Pb) mg/kg| 50 | 500 | 1000 13 <A 35 <A 6 <A 35 <A | 5 |1686094
Zinc (Zn) mg/kg | 140 | 500 | 1500 110 <A 65 <A 16 <A 110 <A | 10 | 1686094

Lot CQ = Lot controle qualité
Duplicata de laboratoire
N/A = Non Applicable

LDR = Limite de détection rapportée

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5

Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.
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Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5

GHD Consultants Ltée

Votre # du projet: 11128193-A1
Adresse du site:  PARC SALOURIN
Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

METAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)

ID Maxxam DF0606
Date d'échantillonnage 2016/10/26
# Bordereau E-921570

Unités| A B C F-06 CFE-3 | CR [LDR| Lot CQ
% HUMIDITE Lo | -] -] -] 24 [ [na] wa
METAUX
Argent (Ag) mg/kg| 2 20 | 40 <0.5 0.5 1686094
Arsenic (As) mg/kg| 6 30 | 50 5 <A | 5 |1686094
Baryum (Ba) mg/kg| 340 | 500 2000 210 <A | 5 | 1686094
Cadmium (Cd) mg/kg| 1.5 | 5 20 <0.5 0.5 | 1686094
Chrome (Cr) mg/kg| 100 | 250 | 800 66 <A | 2 |1686094
Cobalt (Co) mg/kg| 25 | 50 | 300 18 <A | 2 | 1686094
Cuivre (Cu) mg/kg| 50 | 100 | 500 49 <A | 2 |1686094
Etain (Sn) mg/kg| 5 50 | 300 <4 4 11686094
Manganese (Mn) mg/kg | 1000| 1000|2200 620 <A | 2 |1686094
Molybdéne (Mo) mg/kg| 2 10 | 40 <1 1 | 1686094
Nickel (Ni) mg/kg| 50 | 100 | 500 43 <A | 1 |1686094
Plomb (Pb) mg/kg| 50 | 500 | 1000 120 A-B| 5 |1686094
Zinc (Zn) mg/kg| 140 | 500 [ 1500 150 A-B| 10 | 1686094
LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot contrdle qualité
N/A = Non Applicable
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Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459 GHD Consultants Ltée
Date du rapport: 2016/11/03 Votre # du projet: 11128193-A1
Adresse du site:  PARC SALOURIN

Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

REMARQUES GENERALES

Tous les résultats sont calculés sur une base seche excepté lorsque non-applicable.

Etat des échantillons a I'arrivée: BON

A,B,C,CR: Les criteres des sols proviennent de I'Annexe 2 du « Guide d'intervention-Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés.
MDDELCC, 2016. » et intitulé « Grille des critéres génériques pour les sols ». Pour les analyses de métaux (et métalloides) dans les sols, le critere A
désigne la « Teneur de fond Secteur Basses-Terres du Saint-Laurent ».

Les criteres A et B pour I'eau souterraine proviennent de |'annexe 7 intitulé « Grille des criteres de qualité des eaux souterraines » du guide
d'intervention mentionné plus haut. A=Eau de consommation; B=Résurgence dans |'eau de surface

Ces références ne sont rapportées qu'a titre indicatif et ne doivent étre interprétées dans aucun autre contexte.

- = Ce composé ne fait pas partie de la réglementation.

HAP PAR GCMS (SOL)
Veuillez noter que les résultats n'ont été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contréle qualité (blanc fortifié et blanc de méthode), ni
pour les surrogates.

Les résultats bruts non-arrondis sont utilisés dans le calcul du benzo(b+j+k)fluoranthéne. Ce résultat total est alors arrondi a deux chiffres significatifs.
HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)
Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour la récupération des échantillons de contrdle de qualité (blanc fortifié et surrogates).
Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés pour le blanc de méthode.
METAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)
Veuillez noter que les résultats n'ont pas été corrigés ni pour la récupération des échantillons de contréle qualité, ni pour le blanc de méthode.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459 GHD Consultants Ltée

Date du rapport: 2016/11/03 Votre # du projet: 11128193-A1
Adresse du site:  PARC SALOURIN
Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

RAPPORT ASSURANCE QUALITE

Lot Limites
AQ/CQ Init TypeCQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités cQ
1686094 JB3 MRC Argent (Ag) 2016/11/02 108 % 80-120

Arsenic (As) 2016/11/02 111 % 80-120
Baryum (Ba) 2016/11/02 105 % 80-120
Cadmium (Cd) 2016/11/02 104 % 80-120
Chrome (Cr) 2016/11/02 106 % 80-120
Cobalt (Co) 2016/11/02 105 % 80-120
Cuivre (Cu) 2016/11/02 107 % 80-120
Etain (Sn) 2016/11/02 108 % 80-120
Manganese (Mn) 2016/11/02 105 % 80-120
Molybdéne (Mo) 2016/11/02 109 % 80-120
Nickel (Ni) 2016/11/02 109 % 80-120
Plomb (Pb) 2016/11/02 121 %  80-120
Zinc (Zn) 2016/11/02 107 % 80-120
1686094 JB3 MRC DUP Argent (Ag) 2016/11/02 102 %  80-120
Arsenic (As) 2016/11/02 103 % 80-120
Baryum (Ba) 2016/11/02 96 % 80-120
Cadmium (Cd) 2016/11/02 96 % 80-120
Chrome (Cr) 2016/11/02 97 % 80-120
Cobalt (Co) 2016/11/02 99 % 80-120
Cuivre (Cu) 2016/11/02 100 % 80-120
Etain (Sn) 2016/11/02 98 % 80-120
Manganeése (Mn) 2016/11/02 96 % 80-120
Molybdéne (Mo) 2016/11/02 100 % 80-120
Nickel (Ni) 2016/11/02 102 % 80-120
Plomb (Pb) 2016/11/02 102 % 80-120
Zinc (Zn) 2016/11/02 98 % 80-120
1686094 JB3 RPD Argent (Ag) 2016/11/02 6.6 % 30
Arsenic (As) 2016/11/02 7.3 % 30
Baryum (Ba) 2016/11/02 8.5 % 30
Cadmium (Cd) 2016/11/02 8.0 % 30
Chrome (Cr) 2016/11/02 8.4 % 30
Cobalt (Co) 2016/11/02 5.9 % 30
Cuivre (Cu) 2016/11/02 6.6 % 30
Etain (Sn) 2016/11/02 9.4 % 30
Manganese (Mn) 2016/11/02 8.9 % 30
Molybdéne (Mo) 2016/11/02 9.2 % 30
Nickel (Ni) 2016/11/02 6.6 % 30
Plomb (Pb) 2016/11/02 18 % 30
Zinc (Zn) 2016/11/02 8.3 % 30
Argent (Ag) 2016/11/02 3.4 % 30
Arsenic (As) 2016/11/02 6.6 % 30
Baryum (Ba) 2016/11/02 4.2 % 30
Cadmium (Cd) 2016/11/02 7.0 % 30
Chrome (Cr) 2016/11/02 5.2 % 30
Cobalt (Co) 2016/11/02 5.5 % 30
Cuivre (Cu) 2016/11/02 22 % 30
Etain (Sn) 2016/11/02 5.6 % 30
Manganeése (Mn) 2016/11/02 6.1 % 30
Molybdéne (Mo) 2016/11/02 3.5 % 30
Nickel (Ni) 2016/11/02 5.4 % 30
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Une société du Groupe Bureau Veritas
rd

Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

GHD Consultants Ltée
Votre # du projet: 11128193-A1

Adresse du site:

PARC SALOURIN

Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

RAPPORT ASSURANCE QUALITE (SUITE)

Lot Limites

AQ/CQ Init TypeCQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités cQ
Plomb (Pb) 2016/11/02 2.9 % 30
Zinc (zn) 2016/11/02 5.5 % 30
Argent (Ag) 2016/11/02 NC % 30
Arsenic (As) 2016/11/02 NC % 30
Baryum (Ba) 2016/11/02 NC % 30
Cadmium (Cd) 2016/11/02 NC % 30
Chrome (Cr) 2016/11/02 NC % 30
Cobalt (Co) 2016/11/02 NC % 30
Cuivre (Cu) 2016/11/02 NC % 30
Etain (Sn) 2016/11/02 NC % 30
Manganese (Mn) 2016/11/02 NC % 30
Molybdéne (Mo) 2016/11/02 NC % 30
Nickel (Ni) 2016/11/02 NC % 30
Plomb (Pb) 2016/11/02 NC % 30
Zinc (Zn) 2016/11/02 NC % 30
Argent (Ag) 2016/11/02 NC % 30
Arsenic (As) 2016/11/02 NC % 30
Baryum (Ba) 2016/11/02 1.8 % 30
Cadmium (Cd) 2016/11/02 NC % 30
Chrome (Cr) 2016/11/02 3.2 % 30
Cobalt (Co) 2016/11/02 2.7 % 30
Cuivre (Cu) 2016/11/02 2.4 % 30
Etain (Sn) 2016/11/02 NC % 30
Manganése (Mn) 2016/11/02 3.2 % 30
Molybdéne (Mo) 2016/11/02 NC % 30
Nickel (Ni) 2016/11/02 2.0 % 30
Plomb (Pb) 2016/11/02 2.1 % 30
Zinc (zn) 2016/11/02 2.2 % 30
Argent (Ag) 2016/11/02 NC % 30
Arsenic (As) 2016/11/02 NC % 30
Baryum (Ba) 2016/11/02 5.9 % 30
Cadmium (Cd) 2016/11/02 NC % 30
Chrome (Cr) 2016/11/02 NC % 30
Cobalt (Co) 2016/11/02 NC % 30
Cuivre (Cu) 2016/11/02 NC % 30
Etain (Sn) 2016/11/02 NC % 30
Manganese (Mn) 2016/11/02 3.7 % 30
Molybdéne (Mo) 2016/11/02 NC % 30
Nickel (Ni) 2016/11/02 NC % 30
Plomb (Pb) 2016/11/02 NC % 30
Zinc (Zn) 2016/11/02 NC % 30

1686094 JB3 Blanc fortifié Argent (Ag) 2016/11/02 98 % 80-120
Arsenic (As) 2016/11/02 115 % 80-120
Baryum (Ba) 2016/11/02 110 % 80-120
Cadmium (Cd) 2016/11/02 108 % 80-120
Chrome (Cr) 2016/11/02 112 % 80-120
Cobalt (Co) 2016/11/02 112 % 80-120
Cuivre (Cu) 2016/11/02 135 % 80-120
Etain (Sn) 2016/11/02 112 % 80-120
Manganeése (Mn) 2016/11/02 112 % 80-120

889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada H4T 1P5
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Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459 GHD Consultants Ltée
Date du rapport: 2016/11/03 Votre # du projet: 11128193-A1
Adresse du site:  PARC SALOURIN

Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

RAPPORT ASSURANCE QUALITE (SUITE)

Lot Limites
AQ/CQ Init TypeCQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités cQ
Molybdéne (Mo) 2016/11/02 105 % 80-120
Nickel (Ni) 2016/11/02 115 %  80-120
Plomb (Pb) 2016/11/02 113 % 80-120
Zinc (zn) 2016/11/02 114 %  80-120
1686094 JB3 Blanc fortifié DUP Argent (Ag) 2016/11/02 94 % 80-120
Arsenic (As) 2016/11/02 107 % 80-120
Baryum (Ba) 2016/11/02 106 % 80-120
Cadmium (Cd) 2016/11/02 101 % 80-120
Chrome (Cr) 2016/11/02 106 % 80-120
Cobalt (Co) 2016/11/02 106 % 80-120
Cuivre (Cu) 2016/11/02 109 % 80-120
Etain (Sn) 2016/11/02 106 % 80-120
Manganese (Mn) 2016/11/02 106 % 80-120
Molybdéne (Mo) 2016/11/02 102 % 80-120
Nickel (Ni) 2016/11/02 109 % 80-120
Plomb (Pb) 2016/11/02 109 %  80-120
Zinc (Zn) 2016/11/02 108 % 80-120
1686094 JB3 Blanc de méthode Argent (Ag) 2016/11/02 <0.5 mg/kg
Arsenic (As) 2016/11/02 <5 mg/kg
Baryum (Ba) 2016/11/02 <5 mg/kg
Cadmium (Cd) 2016/11/02 <0.5 mg/kg
Chrome (Cr) 2016/11/02 <2 mg/kg
Cobalt (Co) 2016/11/02 <2 mg/kg
Cuivre (Cu) 2016/11/02 <2 mg/kg
Etain (Sn) 2016/11/02 <4 mg/kg
Manganeése (Mn) 2016/11/02 <2 mg/kg
Molybdéne (Mo) 2016/11/02 <1 mg/kg
Nickel (Ni) 2016/11/02 <1 mg/kg
Plomb (Pb) 2016/11/02 <5 mg/kg
Zinc (Zn) 2016/11/02 <10 mg/kg
1686094 JB3 Blanc de méthode DUP Argent (Ag) 2016/11/02 <0.5 mg/kg
Arsenic (As) 2016/11/02 <5 mg/kg
Baryum (Ba) 2016/11/02 <5 mg/kg
Cadmium (Cd) 2016/11/02 <0.5 mg/kg
Chrome (Cr) 2016/11/02 <2 mg/kg
Cobalt (Co) 2016/11/02 <2 mg/kg
Cuivre (Cu) 2016/11/02 <2 mg/kg
Etain (Sn) 2016/11/02 <4 mg/kg
Manganese (Mn) 2016/11/02 <2 mg/kg
Molybdéne (Mo) 2016/11/02 <1 mg/kg
Nickel (Ni) 2016/11/02 <1 mg/kg
Plomb (Pb) 2016/11/02 <5 mg/kg
Zinc (Zn) 2016/11/02 <10 mg/kg
1686094 JB3 RPD [DF0602-01] Argent (Ag) 2016/11/02 NC % 30
Arsenic (As) 2016/11/02 NC % 30
Baryum (Ba) 2016/11/02 0.019 % 30
Cadmium (Cd) 2016/11/02 NC % 30
Chrome (Cr) 2016/11/02 0.67 % 30
Cobalt (Co) 2016/11/02 1.2 % 30
Cuivre (Cu) 2016/11/02 0.20 % 30
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Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

GHD Consultants Ltée
Votre # du projet: 11128193-A1
Adresse du site:

Initiales du préleveur: FA

RAPPORT ASSURANCE QUALITE (SUITE)

PARC SALOURIN
Votre # de commande: 76204856

Lot Limites
AQ/CQ Init TypeCQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités cQ
Etain (Sn) 2016/11/02 NC % 30
Manganése (Mn) 2016/11/02 1.4 % 30
Molybdéne (Mo) 2016/11/02 NC % 30
Nickel (Ni) 2016/11/02 0.94 % 30
Plomb (Pb) 2016/11/02 NC % 30
Zinc (zn) 2016/11/02 0.33 % 30
1686531 CG2 Blanc fortifié 1-Chlorooctadécane 2016/11/02 85 % 60 - 120
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2016/11/02 88 % 70-130
1686531 CG2 Blanc fortifié DUP 1-Chlorooctadécane 2016/11/02 81 % 60 - 120
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2016/11/02 85 % 70-130
1686531 CG2 RPD Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2016/11/02 NC % 50
1686531 CG2 Blanc de méthode 1-Chlorooctadécane 2016/11/02 89 % 60-120
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2016/11/02 <100 mg/kg
1686531 CG2 RPD [DF0599-01] Hydrocarbures pétroliers (C10-C50) 2016/11/03 NC % 50
1686532 SD8 Blanc fortifié D10-Anthracene 2016/11/02 82 % 50-130
D12-Benzo(a)pyréne 2016/11/02 86 % 50-130
D14-Terphenyl 2016/11/02 86 % 50-130
D8-Acenaphthylene 2016/11/02 80 % 50-130
D8-Naphtalene 2016/11/02 88 % 50-130
Acénaphténe 2016/11/02 84 % 50-130
Acénaphtyléne 2016/11/02 84 % 50-130
Anthracéne 2016/11/02 83 % 50-130
Benzo(a)anthracéne 2016/11/02 88 % 50-130
Benzo(a)pyréne 2016/11/02 86 % 50-130
Benzo(b)fluoranthéne 2016/11/02 87 % 50-130
Benzo(j)fluoranthéne 2016/11/02 89 % 50-130
Benzo(k)fluoranthéne 2016/11/02 86 % 50-130
Benzo(b+j+k)fluoranthéne 2016/11/02 87 % 50-130
Benzo(c)phénanthréne 2016/11/02 88 % 50-130
Benzo(ghi)péryléne 2016/11/02 88 % 50-130
Chryséne 2016/11/02 87 % 50-130
Dibenzo(a,h)anthracéne 2016/11/02 85 % 50-130
Dibenzo(a,i)pyréne 2016/11/02 93 % 50-130
Dibenzo(a,h)pyréne 2016/11/02 96 % 50-130
Dibenzo(a,l)pyréne 2016/11/02 96 % 50-130
7,12-Diméthylbenzanthracéne 2016/11/02 77 % 50-130
Fluoranthéne 2016/11/02 83 % 50-130
Fluoréne 2016/11/02 79 % 50-130
Indéno(1,2,3-cd)pyréne 2016/11/02 92 % 50-130
3-Méthylcholanthréne 2016/11/02 90 % 50-130
Naphtaléene 2016/11/02 88 % 50-130
Phénanthréne 2016/11/02 79 % 50-130
Pyrene 2016/11/02 84 % 50-130
2-Méthylnaphtaléne 2016/11/02 89 % 50-130
1-Méthylnaphtalene 2016/11/02 76 % 50-130
1,3-Diméthylnaphtaléne 2016/11/02 83 % 50-130
2,3,5-Triméthylnaphtaléne 2016/11/02 81 % 50-130
1686532 SD8 Blanc fortifié DUP D10-Anthracéne 2016/11/02 82 % 50-130
D12-Benzo(a)pyréne 2016/11/02 86 % 50-130
D14-Terphenyl 2016/11/02 86 % 50-130
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Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

GHD Consultants Ltée
Votre # du projet: 11128193-A1

Adresse du site:

PARC SALOURIN

Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

RAPPORT ASSURANCE QUALITE (SUITE)

Lot Limites
AQ/CQ Init TypeCQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités cQ
D8-Acenaphthylene 2016/11/02 84 % 50-130
D8-Naphtaléne 2016/11/02 88 % 50-130
Acénaphtene 2016/11/02 82 % 50-130
Acénaphtyléne 2016/11/02 88 % 50-130
Anthraceéne 2016/11/02 83 % 50-130
Benzo(a)anthracéne 2016/11/02 87 % 50-130
Benzo(a)pyréne 2016/11/02 82 % 50-130
Benzo(b)fluoranthéne 2016/11/02 88 % 50-130
Benzo(j)fluoranthéne 2016/11/02 87 % 50-130
Benzo(k)fluoranthéne 2016/11/02 79 % 50-130
Benzo(b+j+k)fluoranthéne 2016/11/02 85 % 50-130
Benzo(c)phénanthréne 2016/11/02 87 % 50-130
Benzo(ghi)pérylene 2016/11/02 85 % 50-130
Chryséne 2016/11/02 86 % 50-130
Dibenzo(a,h)anthracéne 2016/11/02 83 % 50-130
Dibenzo(a,i)pyréne 2016/11/02 90 % 50-130
Dibenzo(a,h)pyréne 2016/11/02 94 % 50-130
Dibenzo(a,l)pyréne 2016/11/02 93 % 50-130
7,12-Diméthylbenzanthracéne 2016/11/02 78 % 50-130
Fluoranthéne 2016/11/02 81 % 50-130
Fluoréne 2016/11/02 81 % 50-130
Indéno(1,2,3-cd)pyréne 2016/11/02 84 % 50-130
3-Méthylcholanthrene 2016/11/02 89 % 50-130
Naphtaléne 2016/11/02 86 % 50-130
Phénanthréne 2016/11/02 78 % 50-130
Pyréne 2016/11/02 83 % 50-130
2-Méthylnaphtalene 2016/11/02 89 % 50-130
1-Méthylnaphtaléne 2016/11/02 75 % 50-130
1,3-Diméthylnaphtaléne 2016/11/02 83 % 50-130
2,3,5-Triméthylnaphtaléne 2016/11/02 83 % 50-130
1686532 SD8 RPD Acénaphtene 2016/11/02 2.4 % 50
Acénaphtyléne 2016/11/02 5.2 % 50
Anthracéne 2016/11/02 0 % 50
Benzo(a)anthracéne 2016/11/02 1.1 % 50
Benzo(a)pyréne 2016/11/02 4.2 % 50
Benzo(b)fluoranthéne 2016/11/02 1.1 % 50
Benzo(j)fluoranthéne 2016/11/02 2.3 % 50
Benzo(k)fluoranthéne 2016/11/02 7.9 % 50
Benzo(b+j+k)fluoranthéne 2016/11/02 2.7 % 50
Benzo(c)phénanthréne 2016/11/02 1.1 % 50
Benzo(ghi)pérylene 2016/11/02 3.5 % 50
Chryséne 2016/11/02 1.2 % 50
Dibenzo(a,h)anthracéne 2016/11/02 3.0 % 50
Dibenzo(a,i)pyréne 2016/11/02 3.3 % 50
Dibenzo(a,h)pyréene 2016/11/02 2.1 % 50
Dibenzo(a,l)pyréne 2016/11/02 3.7 % 50
7,12-Diméthylbenzanthracéne 2016/11/02 1.3 % 50
Fluoranthéne 2016/11/02 1.8 % 50
Fluoréne 2016/11/02 2.5 % 50
Indéno(1,2,3-cd)pyréne 2016/11/02 8.5 % 50
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Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

GHD Consultants Ltée
Votre # du projet: 11128193-A1

Adresse du site:

PARC SALOURIN

Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

RAPPORT ASSURANCE QUALITE (SUITE)

Lot Limites
AQ/CQ Init TypeCQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités cQ
3-Méthylcholanthrene 2016/11/02 1.7 % 50
Naphtaléne 2016/11/02 2.3 % 50
Phénanthréne 2016/11/02 1.3 % 50
Pyréne 2016/11/02 0.60 % 50
2-Méthylnaphtaléne 2016/11/02 0 % 50
1-Méthylnaphtaléne 2016/11/02 0.66 % 50
1,3-Diméthylnaphtaléne 2016/11/02 0.60 % 50
2,3,5-Triméthylnaphtaléne 2016/11/02 1.8 % 50
Acénaphtene 2016/11/03 NC % 50
Acénaphtyléne 2016/11/03 NC % 50
Anthracéne 2016/11/03 NC % 50
Benzo(a)anthracéne 2016/11/03 NC % 50
Benzo(a)pyréne 2016/11/03 NC % 50
Benzo(b)fluoranthéne 2016/11/03 NC % 50
Benzo(j)fluoranthéne 2016/11/03 NC % 50
Benzo(k)fluoranthéne 2016/11/03 NC % 50
Benzo(c)phénanthréne 2016/11/03 NC % 50
Benzo(ghi)péryléne 2016/11/03 NC % 50
Chryséne 2016/11/03 NC % 50
Dibenzo(a,h)anthracéne 2016/11/03 NC % 50
Dibenzo(a,i)pyréne 2016/11/03 NC % 50
Dibenzo(a,h)pyréne 2016/11/03 NC % 50
Dibenzo(a,l)pyréne 2016/11/03 NC % 50
7,12-Diméthylbenzanthracéne 2016/11/03 NC % 50
Fluoranthéne 2016/11/03 NC % 50
Fluoréne 2016/11/03 NC % 50
Indéno(1,2,3-cd)pyréne 2016/11/03 NC % 50
3-Méthylcholanthréne 2016/11/03 NC % 50
Naphtaléene 2016/11/03 54 (1) % 50
Phénanthréne 2016/11/03 NC % 50
Pyrene 2016/11/03 NC % 50
2-Méthylnaphtaléne 2016/11/03 71 (1) % 50
1-Méthylnaphtaléene 2016/11/03 61 (1) % 50
1,3-Diméthylnaphtaléne 2016/11/03 65 (1) % 50
2,3,5-Triméthylnaphtaléne 2016/11/03 67 (1) % 50
1686532 SD8 Blanc de méthode D10-Anthracéne 2016/11/02 88 % 50-130
D12-Benzo(a)pyréne 2016/11/02 92 % 50-130
D14-Terphenyl 2016/11/02 88 % 50-130
D8-Acenaphthylene 2016/11/02 90 % 50-130
D8-Naphtaléne 2016/11/02 92 % 50-130
Acénaphtene 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Acénaphtyléne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Anthracéne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Benzo(a)anthracéne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Benzo(a)pyréne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Benzo(b)fluoranthéne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Benzo(j)fluoranthéne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Benzo(k)fluoranthéne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Benzo(b+j+k)fluoranthéne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Benzo(c)phénanthréne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
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Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459
Date du rapport: 2016/11/03

GHD Consultants Ltée
Votre # du projet: 11128193-A1

Adresse du site:

PARC SALOURIN

Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

RAPPORT ASSURANCE QUALITE (SUITE)

Lot Limites

AQ/CQ Init TypeCQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités cQ
Benzo(ghi)pérylene 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Chryséne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Dibenzo(a,h)anthracéne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Dibenzo(a,i)pyréne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Dibenzo(a,h)pyréne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Dibenzo(a,l)pyréne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
7,12-Diméthylbenzanthracéne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Fluoranthéne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Fluoréne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Indéno(1,2,3-cd)pyréne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
3-Méthylcholanthrene 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Naphtaléne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Phénanthréne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
Pyréne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
2-Méthylnaphtaléne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
1-Méthylnaphtaléne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
1,3-Diméthylnaphtaléne 2016/11/02 <0.1 mg/kg
2,3,5-Triméthylnaphtaléne 2016/11/02 <0.1 mg/kg

1686532 SD8 RPD [DF0599-01] Acénaphténe 2016/11/03 NC % 50
Acénaphtyléne 2016/11/03 NC % 50
Anthracéne 2016/11/03 NC % 50
Benzo(a)anthracéne 2016/11/03 NC % 50
Benzo(a)pyréne 2016/11/03 NC % 50
Benzo(b)fluoranthéne 2016/11/03 NC % 50
Benzo(j)fluoranthéne 2016/11/03 NC % 50
Benzo(k)fluoranthéne 2016/11/03 NC % 50
Benzo(b+j+k)fluoranthéne 2016/11/03 NC % 50
Benzo(c)phénanthréne 2016/11/03 NC % 50
Benzo(ghi)pérylene 2016/11/03 NC % 50
Chryséne 2016/11/03 NC % 50
Dibenzo(a,h)anthracéne 2016/11/03 NC % 50
Dibenzo(a,i)pyréne 2016/11/03 NC % 50
Dibenzo(a,h)pyréne 2016/11/03 NC % 50
Dibenzo(a,l)pyréne 2016/11/03 NC % 50
7,12-Diméthylbenzanthracéne 2016/11/03 NC % 50
Fluoranthéne 2016/11/03 NC % 50
Fluoréne 2016/11/03 NC % 50
Indéno(1,2,3-cd)pyréne 2016/11/03 NC % 50
3-Méthylcholanthrene 2016/11/03 NC % 50
Naphtaléne 2016/11/03 NC % 50
Phénanthréne 2016/11/03 NC % 50
Pyréne 2016/11/03 NC % 50
2-Méthylnaphtaléne 2016/11/03 NC % 50
1-Méthylnaphtaléne 2016/11/03 NC % 50
1,3-Diméthylnaphtaléne 2016/11/03 NC % 50
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Une société du Groupe Bureau Veritas
T

Dossier Maxxam: B675459 GHD Consultants Ltée
Date du rapport: 2016/11/03 Votre # du projet: 11128193-A1
Adresse du site:  PARC SALOURIN

Votre # de commande: 76204856
Initiales du préleveur: FA

RAPPORT ASSURANCE QUALITE (SUITE)

Lot Limites
AQ/CQ Init TypeCQ Groupe Date Analysé Valeur Réc Unités cQ
2,3,5-Triméthylnaphtaléne 2016/11/03 NC % 50

Duplicata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues a partir d'un méme échantillon et soumises en méme temps au méme processus analytique du
prétraitement au dosage. Les duplicatas servent a vérifier la variance de la mesure.

MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la
méthode.

Blanc fortifié: Un blanc, d’'une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une
deuxieme source. Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.

Blanc de méthode: Une partie aliquote de matrice pure soumise au méme processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert a
évaluer toutes contaminations du laboratoire.

Surrogate: Composé se comportant de fagon similaire aux composés analysés et ajouté a I’échantillon avant I'analyse. Sert a évaluer la qualité de
|’extraction.

NC (RPD des duplicatas) : La RPD des duplicatas n’a pu étre calculée. La concentration dans I’échantillon et/ou le duplicata était insuffisante pour
permettre un calcul fiable (I'un des échantillons ou les deux < 5x LDR)

Réc = Récupération

(1) Les résultats du duplicata excédent le critére d'acceptabilité pour le RPD. Ceci est probablement d a I'hétérogénéité de I'échantillon.

Page 25 de 26 2016/11/03 16:35
889 Montée de Liesse, Ville St-Laurent, Québec, Canada HAT 1P5  Tel: (514) 448-9001  Fax: (514) 448-9199  Ligne sans frais : 1-877-4MAXXAM (462-9926)

Ce certificat ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation écrite du laboratoire.
This certificate may not be reproduced, except in its entirety, without the written approval of the laboratory.



I\/Ia)&am

Une société du Groupe Bureau Veritas
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Dossier Maxxam: B675459 GHD Consultants Ltée
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Votre # de commande: 76204856
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PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION

Les résultats analytiques ainsi que les données de controle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Caroline Bougie, B.Sc. Chimiste

SOPUAV I {@
David Provencher
2009134
R
David Provencher, B.Sc., Chimiste, Québec

Noureddine Chafiaai, B.Sc., Chimiste

Maxxam a mis en place des procédures qui protégent contre I'utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément a
la section 5.10.2 de la norme ISO/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer a la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque
division.
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Section C
Mesures d’atténuation inscrites a la

demande d’autorisation en vertu de la
Lol sur la Conservation et la mise en
valeur de la Faune



R.071652.970 Mesures d’atténuation inscrites & la demande Section C
d’autorisation en vertu de la Février 2017
Loi sur la Conservation et la mise en valeur de la Faune (RLRQ, chapitre C-61.1)
Compensation pour la perte
d’habitat du poisson — Rapides de Vaudreuil Page 1

Quialité de I’eau et des sédiments

N° Mesures d’atténuation

Accidents potentiels

1 Procéder a une inspection des équipements et de la machinerie avant leur introduction
au chantier et, en cas de fuite, réparer immédiatement ou exclure la machinerie du
chantier.

2 Effectuer I’entretien général et I’alimentation en carburant de la machinerie aux

endroits identifiés par le surveillant de chantier, a plus de 30 m d’un cours d’eau.

3 Toute la machinerie et les équipements utilisés sur ou a moins de 20 m de la LHE d’un
cours d’eau devront utiliser de I’huile hydraulique présentant :

e un contenu biosourcé d’au moins 80 %, et une biodégradabilité certifiée selon
la norme OCDE B301 ou I’équivalent (> 60% biodégradabilité en 28 jours).

L’Entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour drainer entiérement la
machinerie avant d’effectuer le remplissage avec I’huile végétale ou biodégradable; un
maximum de 5% d’huile résiduaire sera toléré. L’Entrepreneur devra présenter la
documentation prouvant que la machinerie est conforme.

4 Prendre les mesures nécessaires afin que les contenants, les réservoirs portatifs et les
réservoirs mobiles qu’il utilise soient conformes aux normes de fabrication spécifiées
dans le Réglement sur les produits pétroliers (L.R.Q., c. P-29.1, r.2).

5 Stocker et manutentionner les matieres dangereuses et les déchets dangereux
conformément aux lois, réglements, codes et lignes directrices du gouvernement
fédéral et du gouvernement provincial.

6 Prévoir et maintenir des trousses d’urgence en cas de déversement de matieres
dangereuses (sac portatif) dans tous les équipements utilisés sur le chantier. Ces
trousses doivent comprendre minimalement des absorbants (serviettes, boudins,
mousse de tourbe, etc.), des sacs de récupération et des obturateurs (tapis, pate
d’époxy, etc.). Mettre en place sur le chantier des récipients étanches bien identifiés
destinés a recevoir les résidus pétroliers et les déchets en cas de déversement.

7 L’Entrepreneur doit disposer en permanence sur chacun des sites ou des travaux se
déroulent sur le chantier, d’une trousse d’urgence de récupération de produits
pétroliers (barils). La trousse doit comprendre suffisamment de rouleaux absorbants
pour permettre d’intervenir sur le cours d’eau afin de confiner les produits pétroliers a
I’intérieur du périmétre de la machinerie en cause en aménageant une estacade
flottante.
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Accidents potentiels (suite)

8 Mettre en place un plan de prévention et d’intervention en cas de déversement et bien
identifier les personnes et les organismes responsables ainsi que la procédure a suivre
en cas d’urgence environnementale. L’Entrepreneur devra également fournir un plan

de protection de I’environnement tel que spécifié au devis.

9 Rapporter tout déversement ayant des conséquences sur I’environnement aux autorités
suivantes :

e Service d’urgence d’Environnement Canada (1-866-283-2333)
e Urgence Environnement du Québec (1-866-694-5454) et
¢ Ville de Vaudreuil-Dorion (450-455-3371)

Récupérer les matériaux contaminés, le cas échéant, et en disposer auprés d’une
entreprise agréée par le MDDELCC.

10 Développer et déposer un plan de sécurité incendie au Service de sécurité incendie de
Vaudreuil-Dorion et au Service des incendies de Pincourt.

Matieres en suspension (travaux sur terre)

11 Des barrieres a sédiments ou toute autre technique plus efficace approuvée par le
MDDELCC devront étre installées en bordure des zones de travail de maniére a
protéger les eaux de surface et le réseau d’égout. Ces barrieres devront étre vérifiées
périodiquement pour assurer leur bon fonctionnement.

12 L’entrepreneur doit planifier les travaux pour étre en mesure de protéger les abords
des plans d’eau contre I’érosion et le ravinement et limiter le transport de sédiments
vers la riviere des Outaouais. Les acces temporaires amenagés en rive devront
notamment étre stabilisés s’ils occasionnent des apports de sédiments dans les plans
d’eau. Une cléture anti-érosion (barriere & sédiments) devra étre mise en place au Parc
Sabourin pour contrer les apports de sédiments vers les plans d’eau et laissée en place
a la fin des travaux.

13 Sauf indication contraire du Représentant du Ministére, enlever les dispositifs
temporaires de lutte contre I'érosion et le transport des sédiments une fois les travaux
achevés (sauf la barriére & sédiment le long de la bande de protection riveraine au Parc
Sabourin).

14 Il est interdit de rejeter dans un cours d'eau de I'eau de pompage, de drainage ou issue
de toute autre source ou activité, contenant des matiéres en suspension au-dela de la
norme du Conseil canadien des ministres de I'environnement (CCME) qui est une
hausse de 25 mg/L par rapport aux teneurs naturelles.
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Matieres en suspension (travaux sur terre) (suite)

15 Si les eaux sont rejetées dans un réseau d’égouts, la réglementation municipale devra
étre respectée.

16 L’Entrepreneur devra présenter une méthode de gestion des eaux pour démontrer que
I'eau drainée ou pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systéeme
d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matiéres en suspension en quantité qui
dépasserait les seuils permis.

17 Faire une inspection périodique des zones d’interventions afin de déceler les signes
d'érosion et de transport de particules fines vers les plans d’eau; mettre en ceuvre sans
délai des mesures correctives appropriées.

18 Tout travail dans la bande riveraine de 10 métres (calculée a partir de la ligne des
hautes eaux — LHE) est interdit, a I’exception du site d’acces a la riviere qui aura été
choisi par I’Entrepreneur dans le parc Sabourin.

19 Restaurer la bande riveraine détériorée par les travaux (le cas échéant) au fur et a
mesure de I’avancement de ceux-ci, de maniere a reproduire la rive naturelle du cours
d’eau.

Matieres en suspension (travaux en riviere)

20 Tous les matériaux granulaires ajoutés en milieu aquatique seront propres.

21 Dans la mesure du possible, aménager les frayeres de I’amont vers I’aval pour ne pas
hausser les risques de dép6t de sédiments fins sur les frayeres nouvellement
aménagees.

22 Déposer les matériaux directement sur le lit de la riviere plut6t que vider le contenu du

godet lors de sa descente.

23 Lors des opérations, il est recommandeé de réduire la vitesse de descente et de
remontée de la pelle hydraulique et d’éviter de trainer la pelle sur le fond dans le but
d’aplanir les surfaces a travailler

24 Dans la mesure du possible, respecter des concentrations maximales de MES de

25 mg/I supérieures aux concentrations naturelles, a 100 metres en aval des travaux.
Advenant une hausse de 25 mg/l supérieures aux concentrations naturelles, le
Représentant du Ministere convoquera une réunion de chantier avec I'entrepreneur afin
de discuter des mesures a prendre pour corriger rapidement la situation.

25 L’Entrepreneur devra présenter une méthode de travail démontrant que le possible est
fait pour respecter une hausse maximale de concentrations de MES de 25 mg/I au-
dessus de la valeur naturelle de la riviere.
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Matieres en suspension (travaux en riviére) (suite)

26 La circulation d’équipement terrestre (pelles mécaniques ou autres) est interdite dans
les zones de travaux potentiellement exondées ou dans de faibles profondeurs d’eau.

27 Aucune jetée temporaire en enrochement ne sera autorisée dans I’eau.

28 Les cours d'eau doivent demeurer exempts de matériaux de rebut ou de débris.

Quialité des sols

29 Afin de préserver le potentiel archéologique des terrains utilisés comme aires de
stockage et de chantier (parc Sabourin et terrain du MTMDET), il faudra limiter la
déformation du sol et éviter la formation d’orniéres causées par le passage fréquent
des camions. L Entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires face a cette
contrainte et les présenter dans sa méthode de travail qui devra étre soumise apres
I’octroi du contrat.

30 La méthode de renforcement proposée devra étre €laborée selon les régles de I’art,
comme par exemple suivant les directives du «Guide d’utilisation des géosynthétiques
de séparation et de renforcement des chaussées» du MTMDET qui vise a limiter les
déformations dans les chaussées sans revétement a 35 — 75 mm. La méthode devra
prendre en compte le plan d’occupation du sol du Parc Sabourin et du terrain du
MTMDET, incluant I’emplacement des piles de stockages, les voies de circulation des
camions, et la voie d’acceés des camions a la rive.

31 La méthode de renforcement devra étre maintenue fonctionnelle pendant toute la
durée des travaux, comme par exemple en remplacant le granulat perdu de maniere a
garder I’épaisseur requise en tout temps.

32 Si la méthode élaborée s’avere étre inefficace au Parc Sabourin lors du déroulement
des travaux, des ajustements devraient y étre apportés. Ces ajustements seraient aussi
appliqués sur le terrain du MTMDET au besoin.

33 Aucun enfouissement de déchets et de matériaux de rebut sur le chantier n’est permis.
34 Evacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement

Qualité de I’air

35 Utiliser de la machinerie et des équipements lourds bien entretenus et en bon état de
fonctionnement, conformément aux caractéristiques d’opeération en procédant a une
inspection avant leur introduction au chantier.

36 Utiliser des camions a benne étanche ou standard selon les besoins, recouverts d’une
bache, afin de limiter la dispersion des particules fines dans I’air.
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Quialité de I’air (suite)

37 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la
poussiére ou entraine les débris.

38 Prévoir un arrosage des pierres sur le chantier advenant le cas que leur manipulation
devait générer trop de poussieres.

39 Confiner la circulation de la machinerie sur des tracés privilégiés a I’intérieur de la
zone d’intervention et interdire la circulation de la machinerie lourde hors des zones
désignées.

40 Respecter les limites de vitesse ainsi que les charges permises pour maintenir la

qualité du réseau routier et réduire le bruit et I’émission de poussieres.

41 Utiliser un abat poussiére au besoin sur le chantier : Aucun abat-poussiere a base de
sels chlorurés hygroscopiques ne sera utilisé sur le chantier a une distance inférieure a
50 m de la riviére (BNQ 2410-300). Les surfaces a I’intérieur de cette zone seront
traitées uniquement avec de I’eau. Lors des travaux estivaux, I’Entrepreneur devra
mouiller réguliérement les surfaces mises a nu (chemin aménage, aire de chantier).

42 Nettoyer les rues/boulevard au besoin.
43 Munir les véhicules d’un systeme d’échappement antipollution fonctionnel.
44 Arréter les moteurs des véhicules et des équipements a essence lorsqu’ils ne sont pas

utilisés si possible.

45 Les critéres suivants concernant I’émission de particules fines et totales devront étre
respectés :

o Particules fines (2,5 pm) : 3 heures (35 pg/ms3; Environnement Canada),
24 heures (30pg/m?; Annexe K du Réglement sur I’assainissement de
I’atmospheére)

e Particules totales : 1 heure (300 pg/m?; Reglement relatif a I’assainissement
de I’air et remplacant les réglements 44 et 44-1 de la Communauté), 8 heures
(190 pg/m?; Réglement relatif & I’assainissement de I’air et remplacant les
reglements 44 et 44-1 de la Communauté)
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Végetation terrestre

Mesures d’atténuation

46 Respecter la réglementation municipale concernant les arbres.

47 Si applicable, respecter la réglementation municipale concernant les permis de
construction a obtenir (remblais/déblai).

48 Le déboisement est permis au parc Sabourin et au terrain du MTMDET. Toutefois,
I’Entrepreneur devra essayer de limiter le déboisement au minimum. Respecter les
limites de la partie boisée & conserver au terrain du MTMDET (plan 60444059-RV-D-
1001).

49 Conserver et protéger les arbres nouvellement plantés le long de la rive dans le Parc
Sabourin (plantés dans le cadre d’une activité citoyenne) et qui sont en majorité
localisés a I’intérieur de la bande de protection riveraine de 10 m de largeur.

50 Assurer la protection des arbres et des plantes sur les propriétés adjacentes.

51 Protéger les arbres et les arbustes qui ne seront pas coupés sur les aires de chantier et
d'entreposage et les voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une
cage protectrice en bois d'une hauteur d'au moins 2 m a partir du niveau du sol.

52 Eviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement au-dessus
de la zone radiculaire des arbres protégés.

53 L'enlevement de la terre végétale sur le Parc Sabourin et le terrain du MTMDET est
interdit pendant leur utilisation comme aires de chantier et d’entreposage.

54 Proceder aux travaux de reboisement prévus au terrain du MTMDET

(plan 60444059-RV-D-1001).

Milieux humides et végétation aquatique

55

L’ Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les
milieux humides riverains et les herbiers aquatiques dans la zone d’étude (protection
contre une destruction mécanique ou une haute teneur en MES).

56

L’Entrepreneur devra minimiser la circulation des engins aquatiques entre les zones de
travail indiquées au contrat afin d’éviter les perturbations dans les zones extérieures
aux aménagements.

57

Advenant la dégradation d’un milieu humide en dehors de ce qui a été prévu,
I’Entrepreneur devra soumettre un plan de remise en état du site 8 TPSGC pour
approbation.

60444059
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Espéces exotiques envahissantes

58 Advenant la nécessité d’utiliser de la machinerie aux endroits riverains ou aquatiques
de la zone des travaux ou il y a présence d’espéces floristiques envahissantes (roseau
commun, salicaire commune, alpiste roseau répertoriés a 5 emplacements),
I’Entrepreneur devra nettoyer toute la machinerie qui sera utilisée dans un milieu qui
comprend une de ces especes avant de travailler a un autre site afin qu'elle soit
exempte de boue, d'espéeces fauniques ou de fragments de plantes. Les eaux de lavage
devront étre confinées et gérées a la satisfaction du MDDELCC. Apres I’octroi du
contrat, une carte montrant I’emplacement des espéces floristiques envahissantes
répertoriées sera fournie & I’Entrepreneur. Si d’autres emplacements comprenant des
espéces floristiques envahissantes sont découverts au cours des travaux, la procédure
de nettoyage de la machinerie devra étre appliquée.

59 Toute terre végétale décapée contenant la banque de graines d’espéces envahissantes
sera acheminée dans un site autorisé par le MDDELCC.

60 Pour les equipements flottants, I’Entrepreneur devra faire la preuve qu’ils sont
exempts d’especes envahissantes :

e Pour les équipements qui ont été nettoyés et entreposes sur la terre ferme juste
avant la réalisation des travaux, I’Entrepreneur est seulement tenu de fournir,
par écrit au Représentant du Ministere, une liste de ces équipements, le lieu
d’entreposage et la date envisagée pour la mise a I’eau. Le Représentant du
Ministere doit étre en mesure de Vérifier si les équipements étaient bien
propres et entreposés sur la terre ferme avant la réalisation des travaux.

e Pour les équipements déja a I’eau, I’Entrepreneur doit prouver que ses
équipements sont restés dans la région immédiate de I'7le de Montréal au cours
des 12 derniers mois ou plus, sans quoi il doit :

=  Fournir un rapport d’inspection écrit, immédiatement avant la
mobilisation des équipements vers le lieu des travaux, certifiant qu’ils sont
exempts d’espéces envahissantes. Le rapport d’inspection devra étre
réalisé par un biologiste qualifié dans I’identification de la faune
aquatique d'eau douce. L’échantillonnage devra étre effectué par des
plongeurs. Le rapport devra contenir, sans toutefois s’y limiter,
I’information suivante : la liste des équipements inspectés (remorqueurs,
chalands, etc.), la date et lieu de I’inspection, un résumé des protocoles
d’échantillonnage et d’identification, la liste des échantillons, un tableau
des résultats et une attestation concernant la présence ou I’absence
d’espéces envahissantes. Le rapport devra contenir des photographies et
étre signé par le biologiste compétent avant d’étre remis au chargé de
projet avec les autres documents contractuels exigés et ce, avant la
mobilisation des équipements sur le site des travaux.
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Espéces exotiques envahissantes (suite)

60 = Dans I’éventualité ou le rapport d’inspection confirme la présence
(suite) d’espéces envahissantes, I’Entrepreneur est tenu de remplacer
I’équipement ou de procéder, a ses frais, au nettoyage complet de
I’équipement. La description des travaux de nettoyage effectués devra étre
incluse dans le nouveau rapport d’inspection (aprés nettoyage) avec toute
I’information pertinente mentionnée précédemment.

= Le Représentant du Ministere se réserve le droit d’effectuer une contre-
expertise en tout temps.

61 Dans I’éventualité que des espéces envahissantes sont observées, I’Entrepreneur devra
interrompe les travaux et procéder, a ses frais, au nettoyage des équipements visés et
suivre la procédure mentionnée précédemment.

Ichtyofaune et son habitat

62 Les périodes de restrictions annuelles des travaux en eau sont du 15 mars au 1% juillet
pour les travaux en zones d’eau vive et du 15 mars au 15 septembre pour les travaux
en zones d’eau calme.

63 Appliquer I’ensemble des mesures d’atténuation visant a protéger la qualité de I’eau
(accidents potentiels, matieres en suspension lors des travaux sur terre et en riviere).

64 Installer des rideaux de confinement des MES selon le Plan C-1002 afin de protéger
les zones d’herbiers aquatiques les plus importantes qui peuvent étre utilisées comme
aires d’alimentation par le chevalier cuivré (voir les spécifications au devis).

65 L’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les
milieux humides riverains et les herbiers aquatiques dans la zone d’étude (protection
contre une destruction mécanique ou une haute teneur en MES).

66 L’Entrepreneur devra limiter la circulation des engins aquatiques aux zones de travail
indiquées au contrat afin d’éviter les perturbations dans les zones extérieures aux
aménagements.

67 Advenant la dégradation d’un milieu humide en dehors de ce qui a été prévu,

I’Entrepreneur devra soumettre un plan de remise en état du site a TPSGC pour
approbation.

68 Appliquer I’ensemble des mesures d’atténuation visant a éviter la propagation
d’especes exotiques envahissantes.

Espéces a statut particulier

69 Les périodes de restrictions annuelles des travaux en eau sont du 15 mars au 1% juillet
pour les travaux en zones d’eau vive et du 15 mars au 15 septembre pour les travaux
en zones d’eau calme.

70 Appliquer I’ensemble des mesures d’atténuation visant a protéger la qualité de I’eau
(accidents potentiels, matieres en suspension lors des travaux sur terre et en riviere).
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71 Installer des rideaux de confinement des MES selon le Plan C-1002 afin de protéger

les zones d’herbiers aquatiques les plus importantes qui peuvent étre utilisées comme
aires d’alimentation par le chevalier cuivré (voir les spécifications au devis).

72 Installer des rideaux de confinement des MES selon le Plan C-1002 afin de protéger
les colonies de podostémon a feuilles cornées (voir les spécifications au devis).

73 Procéder a la relocalisation de colonies de podostémon a feuilles cornées tel que décrit
a la section 32 92 25.

74 L’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger les

milieux humides riverains et les herbiers aquatiques dans la zone d’étude (protection
contre une destruction mécanique ou une haute teneur en MES).

75 L’Entrepreneur devra limiter la circulation des engins aquatiques aux zones de travail
indiquées au contrat afin d’éviter les perturbations dans les zones extérieures aux
aménagements.

76 Advenant la dégradation d’un milieu humide en dehors de ce qui a été prévu,

I’Entrepreneur devra soumettre un plan de remise en état du site a TPSGC pour
approbation.

77 En raison de la présence potentielle de la tortue-molle a épines et de la tortue
géographique, tout indice de nidification dans les aires de chantiers ou les aires
d’entreposage des matériaux choisies devra étre rapporté au Représentant du Ministere
de chantier et des mesures particuliéres seront prises afin de protéger ces especes.

Qualité de vie - Environnement sonore

78 L’Entrepreneur fournira un plan de prévention du climat sonore, précisant les mesures
pour maintenir le niveau sonore & un niveau respectant les critéres du MDDELCC
durant les travaux. Une attention particuliére doit étre portée a la résidence pour
personnes retraitées «Manoir Des Tles» adjacente au parc Sabourin et a I’Office
municipal d'habitation de Pincourt.

79 Les travaux se dérouleront selon un horaire respectant la réglementation en vigueur.

80 Le Représentant du Ministére mettra en place une procédure de communication
permettant aux citoyens d'étre informés au sujet de la gestion du bruit du chantier et de
formuler des plaintes ou commentaires le cas échéant.

81 Le bruit ambiant sera évalué avant le début des travaux par une firme spécialisée
mandatée par le représentant du Ministére. Advenant des plaintes concernant le bruit,
une réunion de chantier sera immédiatement tenue et des mesures acoustiques seront
prises pendant les travaux. Le protocole de mesure (fréquence et localisation des
mesures) sera établi en réunion de chantier selon la problématique rencontrée et les
méthodes de travail seront ajustées pour diminuer les sources de bruit. Au besoin, des
mesures d’atténuation additionnelles pourraient étre mises en place afin de réduire les
niveaux de bruit.
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Quialité de vie - Environnement sonore (suite)

82 Les « Lignes directrices relativement au niveau sonore provenant d’un chantier de
construction industriel » émises par le MDDELCC devront étre appliquées :

.1 Toutes les mesures raisonnables et faisables doivent étre prises par I’Entrepreneur
pour que le niveau acoustique d’évaluation (L ar, 121 ) provenant du chantier de
construction soit égal ou inférieur au plus élevé des niveaux sonores suivants :

55 dB ou le niveau de bruit initial s’il est supérieur a 55 dB. Cette limite s’applique
en tout point de réception dont I’occupation est résidentielle ou I’équivalent
(hépital, institution, école).

.2 Il est convenu qu’il existe des situations ou les contraintes sont telles que
I’Entrepreneur ne peut exécuter les travaux tout en respectant ces limites. Le cas
échéant, I’Entrepreneur est requis de :

.a Prévoir le plus en avance possible ces situations, les identifier et les
circonscrire;

b Préciser la nature des travaux et les sources de bruit mises en cause;

.c Justifier les méthodes de construction utilisées par rapport aux alternatives
possibles;

.d Démontrer que toutes les mesures raisonnables et faisables sont prises pour
réduire au minimum I’ampleur et la durée des dépassements;

.6 Estimer I’ampleur et la durée des dépassements prévus;

. Planifier des mesures de suivi afin d’évaluer I’impact réel de ces situations et
de prendre les mesures correctrices nécessaires.

83 Utiliser des équipements générant un bruit réduit. S'assurer que les équipements
utilisés sont munis d'un silencieux de bonne qualité et en état de fonctionnement.

84 Placer les équipements bruyants loin des zones sensibles (résidences) lorsque cela est
possible.

85 Maintenir les voies d’acceés bien nivelées afin de réduire les bruits d’impact des
camions.

86 Mettre en place des alarmes de recul a intensité variable.

87 Limiter I“utilisation des freins moteurs aux situations d'urgence.

88 Eteindre tout équipement électrique ou mécanique qui n'est pas en utilisation.

Eviter le bruit d’impact des panneaux arriére des camions bennes et adopter des

89 méthodes de déchargement des matériaux afin de limiter les bruits d'impact.
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Propreté
90 Tout au long des travaux, nettoyer au besoin les rues empruntées par les vehicules et la

machinerie afin d’en assurer la proprete.

Gestion de la circulation et sécurité

91 L’Entrepreneur devra présenter son plan de gestion de la circulation pour approbation
dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent I’octroi du contrat. Ce plan de gestion de
la circulation devra notamment prévoir de minimiser les entraves a la circulation
durant les heures de pointe et tenir compte des autres chantiers prévus aux alentours
durant la période des travaux.

92 Afin d’assurer une fluidité de la circulation sur le boulevard Harwood, une restriction
sera imposee a I’Entrepreneur pour tous les déplacements entre le parc Sabourin et le
terrain du MTMDET. Aucun feu de circulation ne sera permis pour un virage & gauche
a la sortie du parc Sabourin.

93 L’Entrepreneur doit planifier ses travaux de fagon a interdire la livraison par camion
de matériel en vrac entre le site du MTMDET et le parc Sabourin et tout autre
transport de matériel en vrac en provenance de I’ouest du pont Taschereau durant les
périodes d’affluence matinale de la circulation durant les jours ouvrables, soit entre
6h30 et 9h0O0.

94 L’ Entrepreneur fournira les mesures pour réduire I’affouillement du sol dd a la
circulation des véhicules de construction, particulierement par temps de pluie.

95 Confiner la circulation de la machinerie sur des traces privilégiés a I’intérieur de la
zone d’intervention et interdire la circulation de la machinerie lourde hors des zones
désignees.

96 Respecter les limites de vitesse ainsi que les charges permises pour maintenir la
qualité du réseau routier et réduire le bruit et I’émission de poussiéres.

97 Fournir un signaleur a I’entrée du parc Sabourin en tout temps pendant le déroulement
effectif des activités de camionnage pour assurer les mouvements sécuritaires des
résidents du Manoir des Tles, des cyclistes, et des piétons, ainsi que la gestion des
entrées et sorties du chantier, y compris une saine gestion des mouvements sur le
réseau routier adjacent a la zone des travaux. Au besoin, fournir un signaleur pour
gérer I’accés au terrain du MTMDET.

98 La portion de I’avenue Sabourin située entre le boulevard Harwood et I’entrée du
stationnement du Manoir des Tles doit étre gardee libre d’entrave en tout temps. Dans
le cas d’utilisation par des ambulances, ces dernieres auront priorité.
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Activités récréatives

99 Emettre des avis a la population afin de la tenir informée des étapes des travaux
touchant le milieu aquatique afin notamment de limiter le dérangement des activités de
péche sportive et de navigation.

100 Emettre des avis & la navigation pour informer les plaisanciers a bord des bateaux de
la tenue de travaux.

101 La voie navigable ne sera pas entravée pendant les travaux.

102 Baliser précisément la zone des travaux.

103 L’Entrepreneur devra assurer I’acces en tout temps aux équipes de la Garde c6tiere

canadienne responsable du balisage de la voie navigable. Les dates d’opérations de
balisage se situent normalement entre le 15 mai et le 15 juin et aprés le 15 octobre
pour I’enlévement.

Archéologie

104 Aucune excavation du sol n’est permise dans le cadre de ce projet au Parc Sabourin.
Au terrain du MTMDET, une excavation ponctuelle et d’envergure trés limitée
(comme pour la plantation d’arbres par exemple) pourrait étre permise pendant la
remise en état du site a la fin des travaux. Toute excavation ou autre activité
susceptible d’interférer avec de potentielles ressources archéologiques devra étre
soumise a I’approbation du Représentant du Ministere.

105 Tous les travaux reconnus comme pouvant contenir des vestiges peuvent faire I'objet
d'une surveillance d'un archéologue si désigné par le Représentant du Ministere

106 Si des découvertes sont faites lors de la réalisation des travaux, les mesures suivantes
devront étre respectées :

.1 L'Entrepreneur devra avertir le Représentant du Ministere de toute découverte
archéologique (vestiges de constructions ou d'aménagements, objets et fragments
d'objets) effectuée sur les lieux et attendre ses directives écrites avant de
poursuivre les travaux a I'endroit de la découverte.

.2 Les vestiges, antiquités et autres éléments présentant quelque intérét du point de
vue historique, archéologique ou scientifique (vestige, objet ou fragment d'objet)
trouvés sur le chantier demeurent la propriété du Canada. L'Entrepreneur devra les
protéger et obtenir des directives du Représentant du Ministére a cet égard.

.3 Un plan qui montre I’évolution du milieu bati sur le parc Sabourin sera rendu
disponible a I’Entrepreneur apres I’octroi du contrat.
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	Partie 1 Général
	1.1 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Concevoir et construire des moyens temporaires d'accès au chantier, notamment des voies de circulation et des rampes  conformes à la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer l'entretien.

	1.2 RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR
	.1 (L.C. 2001, ch. 26) Loi sur la marine marchande du Canada.
	.2 (C.R.C., ch. 1416 - C.R.C., c. 1416) Règlement sur les abordages - Collision Regulations.
	.3 (DORS/2005-134 – SOR/2005-134) Règlement sur la sécurité de la navigation - Navigation Safety Regulations.

	1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des travaux prescrits.
	.2 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.
	.3 L’Entrepreneur mettra des installations sanitaires à la disposition de son personnel et de celui du Ministère et en assurera l'entretien.
	.4 L’Entrepreneur permettra l’accès au site et aux équipements flottants à tout moment pour le Représentant du Ministère.
	.5 L’Entrepreneur est en tout temps responsable du transport du personnel du Ministère sur l’eau pendant la période des travaux en milieu hydrique.
	.6 Le Parc Sabourin et le terrain du MTMDET situé de l’autre côté de l’Autoroute 20 sont mis à la disposition de l’Entrepreneur sans frais de location. Tout aménagement ou modification pour accommoder le chantier y seront faits aux frais de l’Entrepre...
	.7 Le Parc Sabourin peut être utilisé sans restriction pour l’entreposage des matériaux et les installations de chantier jusqu'à l'achèvement des travaux. L’accès à l’enseigne publicitaire qui s’y trouve doit être en tout temps assuré à partir du boul...
	.8 Le Parc Sabourin doit être utilisé pour l’accès à la rivière jusqu'à l'achèvement des travaux. Un seul point d’accès à la rivière est permis. Ce point d’accès sera choisi par l’Entrepreneur.
	.9 L’accès (entrée et sortie) au Parc Sabourin à partir de l’Autoroute 20 se fait uniquement par l’Avenue Sabourin.
	.10 Le terrain du MTMDET est mis à la disposition de l’Entrepreneur mais son utilisation est facultative. Cependant, son utilisation est assujettie aux conditions suivantes : l’avenue Allen ne peut pas être utilisée pour l’accès au terrain ni pour les...
	.11 Aucun décapage du sol n’est permis au Parc Sabourin et au terrain du MTMDET. Le sol devra être protégé contre l’orniérage par les mesures énoncées dans la Section  015200 - Installations de chantier.
	.12 Le déboisement dans le Parc Sabourin est permis à l’exception des arbres récemment plantés le long de la rive et qui sont en majorité localisés à l’intérieur de la bande riveraine de 10 m de largeur. Cependant l’Entrepreneur doit faire de son mieu...
	.13 Le déboisement dans le terrain du MTMDET est permis mais assujetti aux conditions suivantes :
	.1 Le déboisement est interdit sur une bande de vingt (20) mètres de largeur le long de la voie ferrée comme indiqué sur le Plan D-1001. Cette bande boisée doit être conservée et protégée.
	.2 Le rabattage dans les endroits autorisés doit se faire au ras du sol.
	.3 Le reboisement doit se faire sur une bande de vingt (20) mètres de largeur située à l’est de l’Avenue Robert le long de la voie ferrée comme indiqué sur le Plan D-1001. La densité de reboisement ainsi que les conditions à respecter sont telles que ...
	.4 Un plan de déboisement incluant les mesures de protection des arbres conservés et le plan de reboisement devront être présentés au MTMDET pour approbation avant le début des travaux.
	.5 L’Entrepreneur doit faire de son mieux pour minimiser le déboisement.

	.14 Les remises en état du Parc Sabourin et du terrain du MTMDET sont telles que spécifiées dans les Sections  32 92 24 - Remise en état des lieux.
	.15 Un plan de circulation sera préparé par l’Entrepreneur et soumis pour approbation du Représentant du Ministère avant le début de toute activité en relation avec les terrains de chantier et d’entreposage tel que spécifié dans la Section 01 35 00 06...
	.16 Le Parc Sabourin et le terrain du MTMDET devront être clôturés le long du pourtour indiqué sur le plan D-1001 et selon les spécifications dans la Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.

	1.4 SERVICES EXISTANTS
	.1 Assurer la circulation du personnel et des véhicules.
	.2 Assurer la sécurité de la circulation piétonne sur les trottoirs et la circulation cycliste  sur la piste cyclable le long du parc Sabourin. La signalisation d’approche pour les travaux de construction exigée pour la route est aussi applicable en a...
	.3 Construire des barrières de protection conformément aux Sections 01 35 00 06 - Régulation de la circulation et 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.

	1.5 EXIGENCES PARTICULIÈRES
	.1 Les travaux dans les aires de chantier et de stockage peuvent avoir lieu pendant toute la durée du contrat. Les travaux dans le milieu hydrique ne peuvent pas avoir lieu entre le 15 mars et le 1 juillet pour les eaux vives (zones V1 à V10) et entre...
	.2 Soumettre l'horaire des travaux conformément à la Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.3 S'assurer que les membres du personnel de l'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie, la circulation routière et la sécurité au travail.
	.4 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accès.
	.5 Dans la mesure du possible, veiller à ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des heures de pointe.

	1.6 EXIGENCES RELATIVES AUX TRAVAUX EN RIVIÈRE
	.1 Concernant l’utilisation de l’équipement flottant, l’Entrepreneur a l’obligation de :
	.1 Rapporter les déplacements  de ses équipements flottants aux Services de communication et de trafic maritime (SCTM) de la Garde côtière canadienne.  Il devra également rapporter au SCTM les heures des débuts et fins des périodes de construction.
	.2 Fournir l’équipement d’une taille et d’une capacité suffisante pour réaliser tous les travaux.
	.3 Transmettre un certificat de conformité de chaque équipement flottant au Représentant du Ministère avant le début des travaux.
	.4 Pendant l’exécution du contrat, toute la machinerie doit être maintenue en bon état de marche, et être réparée convenablement et rapidement en tout temps.  Tous les équipements utilisés doivent être adaptés aux conditions qui prévaudront dans le se...
	.5 Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément à la (L.C. 2001, ch. 26) Loi sur la marine marchande du Canada.
	.6 Assurer un service d’écoute radio à bord.
	.7 Mettre en place et de maintenir fonctionnelles des bouées et des feux de signalisation, et ce, pour toute la durée du contrat.
	.8 Fournir, mettre en place (mouiller) et entretenir à ses frais toutes les bouées ou marques requises pour l’exécution adéquate des travaux.  Si, par hasard ou par accident, une ou plusieurs bouées/marques calaient ou partaient à la dérive, elles dev...
	.9 Maintenir fonctionnels tous les signaux et feux obligatoirement installés sur l’équipement flottant nécessaire aux travaux, selon le (C.R.C., ch. 1416 - C.R.C., c. 1416)  Règlement sur les abordages – Collision Regulations et le (DORS/2005-134 – SO...
	.10 Pendant les heures de travail, des équipements de l’Entrepreneur peuvent, au besoin, se trouver dans le chenal de navigation à condition de ne pas entraver la libre circulation des embarcations le long de la voie navigable.
	.11 L’Entrepreneur ne peut pas amarrer ou ancrer ses équipements flottants pendant les périodes d’inactivité à l’intérieur de la voie navigable.
	.12 S’il arrivait que l’Entrepreneur provoque une obstruction à la navigation.
	.1 Il devra aviser les Services de communication et de trafic maritime (SCTM) ainsi que le Représentant du Ministère.
	.2 Il devra procéder sur le champ à l’enlèvement de cet équipement à ses frais.
	.3 Si l’Entrepreneur manque à ces obligations, le Représentant du Ministère se chargera de l’enlèvement de l’obstacle et tous les frais encourus seront débités à l’Entrepreneur.

	.13 Les équipements de l’Entrepreneur ne doivent à aucun moment nuire aux opérations de la Garde côtière canadienne pendant la période de navigation qui se situe environ entre le 15 mai et le 15 octobre. Ces opérations consistent en un balisage saison...
	.1 L’aéroglisseur de la Garde côtière canadienne doit pouvoir disposer d'une distance minimale de 12 mètres de part et d'autre des limites latérales du chenal de navigation pour pouvoir effectuer ses opérations de façon sécuritaire et intervenir sur l...
	.2 Les dates d’opérations de balisage pour la pose des bouées varie mais se situe normalement entre le 15 mai et le 15 juin, période pendant laquelle les travaux hydriques ne peuvent pas avoir lieu, alors que l’enlèvement des bouées a lieu normalement...
	.3 Du dépannage et/ou repositionnement des bouées peut se faire en saison de navigation.
	.4 Lors des travaux sur l’une des zones proches du chenal de navigation (V2, V8, ou V9), l’Entrepreneur doit accommoder toute requête de la Garde côtière canadienne pour un déplacement des équipements afin de lui permettre l’accès à un emplacement que...


	.2 La circulation d’équipement terrestre (pelles mécaniques ou autres) est interdite dans les zones de travaux potentiellement exondées ou dans de faibles profondeurs d’eau.
	.3 L’excavation du fond de la rivière dans le but de frayer un chemin à l’équipement flottant est interdite.
	.4 La circulation de la machinerie sur le couvert de glace dans le milieu hydrique est interdite en tout temps.

	1.7 SÉCURITÉ
	.1 Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en raison des travaux faisant l'objet du présent contrat.

	1.8 ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE
	.1 Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer.



	Paiement
	Partie 1 Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Toutes les sections du devis.

	1.2 MESURAGE
	.1 Mode de mesurage.
	.1 La fourniture des matériaux, la main-d’œuvre y incluant la supervision, l’outillage, l’équipement, la protection, le transport, le déchargement, les frais de douanes et d’administration, les profits, le financement, etc. nécessaires pour exécuter l...
	.2 Les coûts des travaux connexes requis, non spécifiquement mentionnés au devis, mais nécessaires à la réalisation des travaux, doivent être inclus dans les articles les plus appropriés du bordereau des prix.


	1.3 ITEMS PRÉSENTÉS AU BORDEREAU DE SOUMISSION
	.1 Description des articles au bordereau ci-après.
	.1 Préparation des aires de chantier et d’entreposage.
	.1 Préparation et organisation de chantier : Cet item est un prix global pour compenser l’ensemble des frais encourus des installations nécessaire à l’exécution des travaux ainsi que les coûts ne faisant pas partie d’autres items de paiement au Border...
	.1 La coordination requise de l’Entrepreneur avec le Représentant du Ministère, le ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (M...
	.2 Tout ce qui est requis dans ce devis et qui n’est pas imputé directement ou de la façon connexe à l’un des différents poste du bordereau de soumission.
	.3 L’entretien du chantier et de ses accès.
	.4 L’aménagement des aires d’entreposage des matériaux.
	.5 Le renforcement du sol au parc Sabourin et au terrain du MTMDET.
	.6 La construction d’un quai ou autre installation à partir du parc Sabourin.
	.7 Les frais de gardiennage du chantier (si requis).
	.8 Les frais de location de terrain et/ou d’espace pour l’entreposage des matériaux (autre que le parc Sabourin et le terrain du MTMDET) si requis.
	.9 Les frais énergétique et de télécommunications associées aux installations de chantier.
	.10 Les frais d’arpentage si l’Entrepreneur juge nécessaire d’en faire pour l’un et/ou l’autre des deux sites.
	.11 L’aménagement du site où seront installées les roulottes de chantier, inclut la préparation du site, le remblayage, le nivelage, l’aménagement d’une plate-forme carrossable, l’aménagement d’aire d’entreposage, ainsi que toute dépense incidente.
	.12 Les roulottes de chantier y incluant les aménagements intérieurs des bureaux et leurs accès ainsi que les installations sanitaires.
	.13 Les clôtures de chantiers, les chemins d’accès et aires d’attentes des camions, l’énergie électrique, l’eau et l’éclairage de chantier, l’ameublement, le téléphone (incluant internet, télécopieurs, etc.), le chauffage et la climatisation des burea...
	.14 Tout déboisement que l’Entrepreneur décide de faire.

	.2 Maintien de la circulation routière (incluant circulation piétonne et cycliste).
	.1 L'Entrepreneur doit inclure le coût des travaux liés au maintien de la circulation et de la gestion des impacts pour la durée complète du chantier. Le prix global comprend notamment :
	.1 La fourniture, l'installation, le maintien, l'entretien, le déplacement et le démantèlement de tous les équipements de gestion de la circulation (repères visuels, panneaux de travaux, flèches de signalisation lumineuses, barrières, clôtures autopor...
	.2 Les dépenses relatives à la démarche pour les interventions dans les voies et toutes autres dépenses incidentes.
	.3 Les coûts associés aux réunions spéciales concernant le maintien de la circulation.

	.2 La rémunération des signaleurs n’est pas incluse dans le prix global mais un taux horaire sera fixé par l’Entrepreneur dans le bordereau. Ceci permettra le paiement de se faire sur la base des heures de travail réelles des signaleurs.

	.3 Mesures de protection environnementale.
	.1 Les mesures de protection environnementale en relation avec la partie terrestre des travaux sont payées globalement. Le prix comprend tout le matériel, la main- d’œuvre et les méthodes prises par l’Entrepreneur pour répondre aux lois, normes et exi...

	.4 L’Entrepreneur présentera un prix global pour la préparation des aires de chantier et d’entreposage qui sera payé en 3 versements.
	.1 Le premier versement représente 20 % du total et pourra être réclamé au plus tôt un mois après le début de la mobilisation effective de l’Entrepreneur sur le chantier. Le Représentant du Ministère évaluera l’avancement du chantier avant l’approbati...
	.2 Le deuxième versement représente 50 % du total. Il pourra être réclamé  à la fin juin 2017, juste avant le début des travaux en rivière, à condition que tous les travaux de préparation de chantier requis aient été complétés à la satisfaction du Rep...
	.3 Le troisième versement représente 30 % du total et pourra être réclamé à la fin juin 2018 juste avant le début des travaux de la deuxième année en rivière.


	.2 Îlots aménagés en eau calme : C1 à C4.
	.1 Cet item représente un coût global qui incorpore les activités suivantes : approvisionnement en matériaux (granulats No. 1, blocs cubiques de taille 500 mm à 700 mm, pierres plates de taille 800 à 1000 mm), échantillonnage et analyses pour le contr...
	.2 Le coût global donné par l’Entrepreneur sera divisé par le nombre total approximatif des îlots, soit 282 îlots, pour aboutir à un coût par îlot aménagé. Ce coût unitaire moyen formera la base de paiement de l’Entrepreneur pour cet item.
	.3 Après l’octroi du contrat, les zones C1 à C4 seront divisées par le Représentant du Ministère en sous-zones de dimensions 30 m x 30 m environ (900 m2). Les sous-zones seront délimitées sur une carte et leurs coordonnées définies. Un tableau qui rés...
	.4 Le nombre d’îlots qui forme la base de paiement de l’Entrepreneur est théorique et peut dévier du nombre réel d’îlots que l’Entrepreneur aura à aménager.
	.5 Toutes les quantités qui seront fournies dans le tableau seront calculées théoriquement et peuvent différer des quantités qui seraient réellement mises en place. En plus, elles ne prennent pas en compte les pertes de matériaux qui pourraient avoir ...
	.6 Pour chaque sous-zone, le paiement de l’Entrepreneur se fera en deux versements, soit un premier correspondant à 90% du coût attribué à la sous-zone et un deuxième de 10% relié au contrôle de qualité de la mise en place des matériaux fait par un pl...
	.7 Le contrôle par un plongeur (au frais du Représentant du Ministère) débutera le jour ouvrable qui suit l’achèvement de l’aménagement de la zone si les conditions météorologiques le permettent ou aussitôt après. En aucun cas le Représentant du Minis...

	.3 Surfaces aménagées en eau vive : V1 à V6.
	.1 Cet item représente un coût global qui incorpore les activités suivantes : approvisionnement en matériaux (Granulat No 2, blocs cubiques de taille 800 mm à 1000 mm), échantillonnage et analyses requises pour le contrôle de qualité des matériaux, tr...
	.2 Le coût global donné par l’Entrepreneur sera divisé par la superficie totale des surfaces V1 à V6, soit 57 937 m2, pour aboutir à un coût par mètre carré (m2) aménagé. Ce coût unitaire moyen formera la base de paiement de l’Entrepreneur pour cet it...
	.3 Après l’octroi du contrat, les zones V1 à V6 seront divisées par le Représentant du Ministère en sous-zones de dimensions 21 m x 21 m environ (441 m2). Les sous-zones seraient seront délimitées sur une carte et leurs coordonnées définies. Un tablea...
	.4 Toutes les quantités qui seront fournies dans le tableau seront calculées théoriquement et peuvent différer des quantités qui seraient réellement mises en place. En plus, elles ne prennent pas en compte les pertes de matériaux qui pourraient avoir ...
	.5 Pour chaque sous-zone, le paiement de l’Entrepreneur se fera en deux versements, soit un premier correspondant à 90% du coût attribué à la sous-zone et un deuxième de 10% relié au contrôle de qualité de la mise en place des matériaux telle que décr...
	.6 La bathymétrie de chaque zone devra avoir lieu le jour ouvrable qui suit l’achèvement de l’aménagement de la zone si les conditions météorologiques le permettent ou aussitôt après. Par contre l’Entrepreneur a la latitude de retarder cette bathymétr...
	.7 Le contrôle par un plongeur débutera tout de suite après  l’achèvement de l’aménagement de la zone si les conditions météorologiques le permettent ou dès qu’elles sont propices à cette activité. En aucun cas le Représentant du Ministère ne peut êtr...

	.4 Surfaces aménagées en eau vive en haute vitesse en crue de 20 ans : V7 à V10.
	.1 Cet item représente un coût global qui incorpore les activités suivantes : approvisionnement en matériaux (Granulat No 3, blocs cubiques de taille 800 mm à 1000 mm), échantillonnage et analyses pour le contrôle de qualité des matériaux, transport d...
	.2 Le coût global donné par l’Entrepreneur sera divisé par la superficie totale des surfaces V7 à V10, soit 18 569  m2, pour aboutir à un coût par mètre carré (m2) aménagé. Ce coût unitaire moyen formera la base de paiement de l’Entrepreneur pour cet ...
	.3 Après l’octroi du contrat, les zones V7 à V10 seront divisées par le Représentant du Ministère en sous-zones de dimensions 21 m x 21 m environ (441 m2). Les sous-zones seraient seront délimitées sur une carte et leurs coordonnées définies. Un table...
	.4 Toutes les quantités qui seront fournies dans le tableau seront calculées théoriquement et peuvent différer des quantités qui seraient réellement mises en place. En plus, elles ne prennent pas en compte les pertes de matériaux qui pourraient avoir ...
	.5 Pour chaque sous-zone, le paiement de l’Entrepreneur se fera en deux versements, soit un premier correspondant à 90% du coût attribué à la sous-zone et un deuxième de 10% relié au contrôle de qualité de la mise en place des matériaux telle que décr...
	.6 La bathymétrie de chaque zone devra avoir lieu le jour ouvrable qui suit l’achèvement de l’aménagement de la zone si les conditions météorologiques le permettent ou aussitôt après. Par contre l’Entrepreneur a la latitude de retarder cette bathymétr...
	.7 Le contrôle par un plongeur débutera tout de suite après l’achèvement de l’aménagement de la zone si les conditions météorologiques le permettent ou aussitôt après. En aucun cas le Représentant du Ministère ne peut être tenu responsable d’une perte...

	.5 Relocalisation du Podostémon.
	.1 Le prélèvement et la relocalisation des surfaces requises de Podostémon seront payés en un versement (montant forfaitaire) lorsque l’opération sera complétée à la satisfaction du Représentant du Ministère. Le paiement inclura la mobilisation, les é...

	.6 Démobilisation et remise en état des sites.
	.1 Cet item est un prix global pour compenser l’ensemble des frais encourus à la fin des travaux en rivière. Le prix couvre notamment, sans s’y limiter.
	.1 Le démantèlement de toutes les installations de chantier et leur évacuation hors du site.
	.2 L’enlèvement de la couche de protection du sol et des géotextiles
	.3 Le nettoyage final des aires de chantier.
	.4 La remise en état des lieux selon les exigences de ce devis

	.2 Une fois toutes les activités reliées à cet article finalisées,  l’Entrepreneur doit présenter une demande pour que les sites soient inspectés par le Représentant du Ministère. Le Représentant du Ministère effectuera avec l'Entrepreneur une inspect...
	.3 Lorsque toutes les corrections sont complétées, présenter une demande pour que les travaux soient soumis à l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du Ministère et l'Entrepreneur.
	.4 Lorsque le Représentant du Ministère considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, le paiement final de la somme reliée à la démobilisation et la remise en ...





	Paiement - Services de laboratoires d'essai
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Les exigences particulières relatives aux inspections et aux essais devant être effectués par le laboratoire désigné par le Représentant du Ministère sont prescrites dans le devis majoritairement dans les sections suivantes.
	.1 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement.
	.2 Section 01 45 00 - Contrôle de qualité.
	.3 Section 01 52 00 - Installations de chantier.
	.4 Section 01 56 00 - Ouvrages d’accès et de protection temporaires.
	.5 Section 32 92 24 - Remise en état des lieux.
	.6 Section 35 31 24 - Production de la pierre pour les frayères.
	.7 Section 35 31 25 - Mise en place de la pierre dans l’eau.


	1.2 DÉSIGNATION ET PAIEMENT
	.1 Le Représentant du Ministère désignera le laboratoire qui effectuera les essais de contrôle de qualité requis (autre que le contrôle de qualité concernant la mise en place des matériaux en milieu hydrique tel que détaillé à la Section 35 31 25), et...
	.1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des règles, des règlements ou des consignes d'ordre public.
	.2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de l'Entrepreneur.
	.3 Les essais, la mise au point et l'équilibrage des systèmes de manutention ainsi que des réseaux et des installations électriques et mécaniques.
	.4 Les essais en usine et les certificats de conformité.
	.5 Les essais qui doivent être effectués par l'Entrepreneur tel que spécifié dans les autres sections de ce devis

	.2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révèlent la non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, l'Entrepreneur doit payer le coût des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant ...

	1.3 RESPONSABILITÉS DE L'ENTREPRENEUR
	.1 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit.
	.1 Permettre l'accès aux ouvrages à inspecter et à mettre à l'essai.
	.2 Faciliter les inspections et les essais.
	.3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.
	.4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les échantillons.

	.2 Informer le Représentant du Ministère au moins 3 jours ouvrables  à l'avance de la tenue des opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire ou autre et établir le calendrier des essais et autres mesures de contrôle.
	.3 Lorsque des matériaux doivent être mis à l'essai, expédier au laboratoire d'essai la quantité demandée d'échantillons représentatifs.
	.4 Payer le coût des travaux exécutés pour mettre à découvert et remettre en état les ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient effectués et approuvés par le Représentant du Ministère.



	Réunions de projet
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Toutes les sections du devis.

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Prévoir la tenue de réunions de projet, à toutes les deux (2) semaines pendant la période de travaux en domaine hydrique et assurer la gestion des points qui sont la responsabilité de l’Entrepreneur.
	.2 Le Représentant du Ministère préparera l'ordre du jour des réunions.
	.3  Le Représentant du Ministère avisera par écrit l’Entrepreneur de la tenue d'une réunion trois (3) jours avant la date prévue.
	.4 Le Représentant du Ministère indiquera un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendra les arrangements nécessaires.
	.5 Le Représentant du Ministère présidera les réunions de projet.
	.6 Le Représentant du Ministère rédigera le procès-verbal des réunions, y indiquera toutes les questions et les décisions importantes et précisera les actions entreprises par les différentes parties.
	.7 Le Représentant du Ministère fera des copies du procès-verbal et les distribuera aux participants et aux parties concernées absentes de la réunion dans les sept (7) jours suivant la tenue de la réunion.
	.8 Les représentants de l'Entrepreneur, des sous-traitants et des fournisseurs qui assistent aux réunions de projet sont habilités et autorisés à intervenir au nom des parties qu'ils représentent.

	1.3 RÉUNION PRÉALABLE AUX TRAVAUX
	.1 Dans les 15 jours suivant l'attribution du contrat, participer à une réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de chacune. Une réunion de redémarrage saisonnière aura aussi lieu...
	.2 Doivent être présents à ces réunions le Représentant du Ministère, l'Entrepreneur, les sous-traitants principaux, les inspecteurs de chantier et les surveillants.
	.3 Le Représentant du Ministère déterminera le moment et l'emplacement des réunions et avisera les parties concernées au moins cinq (5) jours avant la tenue de celles-ci.
	.4 Points à transmettre au Représentant du Ministère lors de la réunion de démarrage.
	.1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
	.2 Calendrier des travaux, selon la Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.3 Calendrier de soumission des échantillons de produits et des échantillons de matériaux, selon la Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les clôtures, selon la Section 01 52 00 - Installations de chantier.
	.5 Sécurité sur le chantier, selon la Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.6 Exigences concernant la Santé et sécurité, selon la Section 01 35 29.06.


	1.4 RÉUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Doivent être présents aux réunions bimensuelles pendant les périodes de travaux hydriques et la réunion de redémarrage les principaux sous-traitants participant aux travaux ainsi que le Représentant du Ministère.
	.2 Le Représentant du Ministère avisera les parties au moins cinq (5) jours avant la tenue des réunions.
	.3 Le Représentant du Ministère rédigera le procès-verbal de ces réunions et les transmettre aux participants ainsi qu'aux parties concernées absentes de celles-ci, dans les cinq (5) jours suivant la tenue de chacune.
	.4 Points devant figurer à l'ordre du jour
	.1 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
	.2 Examen de l'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
	.3 Observations sur place; problèmes et conflits.
	.4 Problèmes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
	.5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
	.6 Procédures et mesures correctives visant à rattraper les retards pour permettre le respect du calendrier établi.
	.7 Révision du calendrier des travaux.
	.8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.
	.9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis; accélération du processus au besoin.
	.10 Maintien des normes de qualité.
	.11 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le calendrier des travaux et sur la date d'achèvement de ceux-ci.
	.12 Santé et sécurité.
	.13 Protection de l’environnement.
	.14 Divers.




	Ordonnancement des travaux
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Toutes les sections du devis

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent être subdivisées en tâches.
	.2 Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauc...
	.3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.
	.4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chômées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.
	.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.
	.7 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à l'achèvement d'un produit (livrable) important.
	.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur ...
	.9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par le Représentant du Ministère  et visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.

	1.3 EXIGENCES
	.1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.
	.2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai convenu.
	.3 Limiter la durée des activités afin de permettre l'établissement de rapports d'avancement.
	.4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, les périodes de restriction du travail dans la rivière en eau calme et en eau vive, et la délivrance du certificat définitif d'achèvement constituent des...

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, au plus tard dix (10) jours ouvrables après l'attribution du contrat, la méthode de travail qui inclut entre autres, les procédures de construction détaillées, le plan de circulation, ainsi que toutes les mes...
	.3 Soumettre au Représentant du Ministère, au plus tard dix (10) jours ouvrables après l'attribution du contrat, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et le suivi des travaux, e...
	.4 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministère au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'acceptation du plan d'ensemble.
	.5 Le calendrier doit couvrir toute la planification des travaux à réaliser qui incluent, sans se limiter à, les activités de préparation de chantier et des aires de stockage, les mesures environnementales, les aménagements en rivière, et la remise en...
	.6 Le calendrier doit respecter entièrement les caractéristiques et les exigences du projet tel que décrits dans ces plans et devis.
	.7 Les activités au calendrier doivent être détaillées et regroupées de façon structurée.
	.8 Soumettre au Représentant du Ministère une copie électronique du ficher source et PDF pour le calendrier de référence et chaque remise de calendrier d'exécution révisé. L'échéancier doit être réalisé avec MS Project 2013.
	.9 Le Représentant du Ministère émettra un avis de conformité, sinon il remettra à l'entrepreneur une liste détaillée des corrections à apporter.
	.10 Lorsque l'avis de conformité sera émis, le calendrier d’exécution servira de calendrier de référence pour le suivi du projet et pour accorder les délais le cas échéant.
	.11 L'entrepreneur devra soumettre à toutes les réunions de chantier un calendrier indiquant les mises à jour en fixant la date d'état à laquelle des conditions en chantier imprévisibles ou des modifications demandées par le Représentant du Ministère ...

	1.5  JALONS DU PROJET
	.1 Tous les plans doivent être approuvés avant le début des travaux.
	.2 Les mesures de protection du sol au Parc Sabourin et au terrain du MTQ doivent être mises en place avant le début de la circulation des camions transportant les matériaux sur les sites.
	.3 Le plan de circulation doit être approuvé par le Représentant du Ministère  avant le début de la circulation des camions transportant les matériaux.
	.4 Les travaux de préparation des aires de chantier et de stockage doivent être complétés avant le début des travaux de mise en place des matériaux dans l’eau.
	.5 Les rideaux de turbidité doivent être installés avant les travaux de mise en place des matériaux qui leur sont associés.
	.6 La date d’achèvement substantiel des travaux est le 31 décembre 2018 et correspond à l’achèvement des travaux en milieu hydrique.
	.7 Tous les travaux, incluant la remise en état et la démobilisation des aires de chantier et d’entreposage et d’accès, doivent avoir pris fin avant le 31 mai 2019.

	1.6 PLAN D'ENSEMBLE
	.1 Structurer le calendrier d'exécution de manière à permettre la planification, l'organisation et l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.2 Le Représentant du Ministère examinera le calendrier et le remettra à l'Entrepreneur au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.
	.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'avoir reçu.
	.4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises à jour.

	1.7 CALENDRIER D'EXÉCUTION
	.1 Élaborer un calendrier d'exécution détaillé qui couvre toute la planification des travaux à réaliser à partir du plan d'ensemble.
	.2 Le calendrier doit respecter entièrement les caractéristiques et les exigences du projet tel que décrits dans ces plans et devis.
	.3 Les activités au calendrier doivent être détaillées et regroupées de façon structurée.
	.4 Soumettre au Représentant du Ministère une copie électronique du ficher source et PDF pour le calendrier de référence et chaque remise de calendrier d'exécution révisé. L'échéancier doit être réalisé avec MS Project 2013.
	.5 Le Représentant du Ministère émettra un avis de conformité, sinon il remettra à l'entrepreneur une liste détaillée des corrections à apporter.
	.6 Lorsque l'avis de conformité sera émis, le calendrier d’exécution servira de calendrier de référence pour le suivi du projet et pour accorder les délais le cas échéant.
	.7 L'Entrepreneur devra soumettre à toutes les réunions de chantier un calendrier indiquant les mises à jour en fixant la date d'état à laquelle des conditions en chantier imprévisibles ou des modifications demandés par le Représentant du Ministère ou...
	.8 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-après.
	.1 Attribution du contrat/Émission du bon de commande.
	.2 Méthode de travail.
	.3 Réunion de démarrage.
	.4 Dessins d'atelier, échantillons.
	.5 Permis/autorisations.
	.6 Sélection des sources de matériaux.
	.7 Mobilisation.
	.8 Préparation des aires de chantier et de stockage.
	.9 Renforcement du sol.
	.10 Infrastructure pour accès à l’eau.
	.11 Installation des rideaux de turbidité.
	.12 Mesures environnementales.
	.13 Approvisionnement en matériaux.
	.14 Zones en eau vive à aménager la première période de travaux.
	.15 Zone en eau vive à aménager la deuxième période de travaux.
	.16 Zones en eau calme à aménager la première période de travaux.
	.17 Zone en eau calme à aménager la deuxième période de travaux.
	.18 Prélèvement et relocalisation du podostémon.
	.19 Démantèlement des équipements et des installations.
	.20 Remise en état des lieux.
	.21 Démobilisation.


	1.8 RAPPORTS DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Mettre le calendrier d'exécution à jour une (1) fois par deux semaines, de manière qu'il reflète les modifications aux activités, l'achèvement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.
	.2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique l'état d'avancement des travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces élémen...

	1.9  RÉUNIONS DE PROJET
	.1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou...
	.2 Discuter également des retards dus aux intempéries et autres imprévus et négocier les mesures visant à les rattraper.



	Documents/Échantillons à soumettre
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 L’ensemble des sections incluses au devis.

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministère, aux fins d'examen. Un retard à cet égard ne saurait constit...
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que l'examen de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminé.
	.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques (SI).
	.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (SI) ou encore que les caractéristiques ne soient pas données en unités métriques (SI), des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministère. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que ch...
	.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministère, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.7 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
	.9 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

	1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) exemplaires, contenant les renseignements suivants.
	.1 La date.
	.2 La désignation et le numéro du projet.
	.3 Le nom et l'adresse de l'Entrepreneur.
	.4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis.
	.5 Toute autre donnée pertinente.

	.2 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit.
	.1 La date de préparation et les dates de révision.
	.2 La désignation et le numéro du projet.
	.3 Le nom et l'adresse des personnes suivantes.
	.1 Le sous-traitant.
	.2 Le fournisseur.
	.3 Le fabricant.
	.4 L'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des documents con...
	.5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées.
	.1 Les matériaux et les détails de fabrication.
	.2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements.



	.3 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant du Ministère en a terminé la vérification.
	.4 Soumettre, une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministère.
	.5 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre trois (3) copies des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées ...
	.6 Soumettre une copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
	.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du contrat.

	.7 Soumettre trois (3) copies et une copie électroniques des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systèmes fournis sont conformes aux prescriptions du devis.
	.2 Les certificats doivent porter une date postérieure à l'attribution du contrat et indiquer la désignation du projet.

	.8 Soumettre une copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.1 Documents décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.

	.9 Soumettre une copie électronique des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.10 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.
	.11 Soumettre une copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.12 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
	.13 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.

	1.4 ÉCHANTILLONS
	.1 Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.
	.2 Expédier les échantillons port payé au Représentant du Ministère.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.
	.4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.
	.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le Représentant du Ministère tout en respectant les exigences des documents contractuels.
	.7 Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

	1.5 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE
	.1 Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément à la Section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.

	1.6  CERTIFICATS ET PROCÈS-VERBAUX
	.1 Soumettre les documents exigés par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et sécurité du travail (CNESST) immédiatement après l'attribution du contrat.



	Régulation de la circulation
	Partie 1 Général
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec
	.1 Collection Normes - Ouvrages routiers, Tomes I à VIII.
	.2 Répertoire des dispositifs de signalisation routière. (http://www.rsr.transports.gouv.qc.ca/ ).
	.3 Ville de Montréal.


	1.2 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE
	.1 Se conformer aux exigences des lois, des règlements et des ordonnances en vigueur régissant la circulation et l'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux et du matériel.
	.2 Aucun matériel ne peut être disposé sur une chaussée en service.
	.3 Aucune voie de circulation ne doit être fermée sans l'autorisation écrite du Représentant du Ministère et du MTMDET, les deux autorisations étant nécessaires.
	.4 Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée, conformément aux exigences du présent document. La circulation publique ne pourra être entravée que de façon ponctuelle pendant certains travaux d’aménagement spécifiques au...
	.5 Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour permettre l'utilisation du nombre requis de voies de circulation.
	.6 L’Entrepreneur doit préparer un plan de circulation des camions  qui devra être approuvé par  le Représentant du Ministère avant le début des activités de stockage ou tout transport de matériaux vers le site des travaux. Le plan de circulation des ...

	1.3 DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT
	.1 Fournir et installer des signaux  et d'autres dispositifs du même genre destinés à indiquer la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation temporaire découlant de la réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un réfl...
	.2 Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs d'avertissement, conformément à la Collection Normes - Ouvrages routiers, Tomes I à VIII du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrific...
	.3 Placer des signaux et autres dispositifs aux endroits recommandés dans la Collection Normes - Ouvrages routiers, Tomes I à VIII du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec.
	.4 Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministère afin de dresser avec lui une liste des signaux et autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation sur le chantier change, réviser la liste à la satisfaction du Repr...
	.5 Entretenir tous les dispositifs de signalisation de la manière suivante.
	.1 Vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état, au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins. Nettoyer, réparer ou, selon le cas, remplacer les signaux, afin d'en maintenir la clarté et la réflectance.
	.2 Enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes, ces situations pouvant varier d'une journée à l'autre.


	1.4 RÉGULATION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE
	.1 Assurer sur les lieux les services de signaleurs compétents pour les situations ci-après :
	.1 Lorsque la circulation publique doit contourner des véhicules ou du matériel qui bloquent la chaussée, en totalité ou en partie.
	.2 Lorsqu'il est nécessaire d'établir un système de voies fermées et de circulation à sens unique dans une zone de construction, que la circulation est dense, les vitesses d'approche élevées et que le système de signalisation est hors service.
	.3 Lorsqu'il faut des mesures de protection temporaires pendant l'installation ou l'enlèvement des dispositifs de signalisation.
	.4 Lorsqu'il faut des mesures de protection d'urgence en raison de l'impossibilité d'obtenir rapidement des dispositifs de signalisation.
	.5 Dans tous les cas où les autres dispositifs de signalisation n'assurent pas une protection complète des ouvriers, du matériel et de la circulation publique.


	1.5 RESTRICTIONS À LA CIRCULATION
	.1 L’Entrepreneur devra présenter son plan de gestion de la circulation pour approbation dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent l’octroi du contrat. Ce plan de gestion de la circulation devra notamment prévoir de minimiser les entraves à la cir...
	.1 Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux. Seulement lorsque les travaux de construction effectués aux termes du présent contrat le justifient, et pourvu que, des mesures approuvées par le Représentant du...
	.2 L’accès au Parc Sabourin se fera par l’avenue Sabourin uniquement. Aucune autre voie d’accès ne pourra être aménagée.
	.3 L’accès au terrain du MTMDET se fera par les avenues Robert et/ou William uniquement. Aucune autre voie d’accès ne pourra être aménagée. L’avenue Allen ne peut pas servir d’accès au terrain du MTMDET.
	.4 La circulation des camions entrants et sortants du Parc Sabourin et du terrain du MTMDET doit se faire à partir des routes et des feux de circulation existants. Aucun feu de signalisation ou de route de service additionnel ne sont permis.
	.5 #Les camions sortent du Parc Sabourin en virant uniquement à droite. Les camions qui veulent revenir vers le terrain du MTMDET ou bien quitter les lieux par l’autoroute 20 du côté ouest devraient traverser le Pont Taschereau pour faire le demi-tour...
	.6 Les camions sortent du terrain du MTMDET en allant uniquement vers la droite sur le boulevard  Harwood. Les camions qui veulent revenir vers le Parc Sabourin ou bien quitter les lieux par l’autoroute 20 du côté est se rendront à l’intersection situ...
	.7 L’Entrepreneur doit planifier ses travaux de façon à interdire la livraison par camion de matériel en vrac entre le site du MTMDET et le parc Sabourin et tout autre transport de matériel en vrac en provenance de l’ouest du pont Taschereau durant le...
	.8 Fournir un signaleur à l’entrée du parc Sabourin en tout temps pendant le déroulement effectif des activités de camionnage pour assurer les mouvements sécuritaires des résidents du Manoir des Îles, des cyclistes, et des piétons, ainsi que la gestio...
	.9 Maintenir, en tout temps les passages piétonniers et cyclistes libres de tout obstacle.
	.10 Aucune entrave de voies n'est autorisée incluant la piste cyclable.
	.11 Mettre en place deux (2) panneaux «Passage de camions» (T-D-270-11-D et T-D-270-11-G) de dimensions 450 x 450 mm (dimensions proportionnelles aux panneaux de dimensions 600 x 600 mm disponibles sur le Répertoire des dispositifs de signalisation ro...



	Partie 2 Produit
	2.1 Dispositif de signalisation
	.1 Les dispositifs de signalisation doivent être conservés en bon état pour toute la durée des travaux. Ils doivent être nettoyés régulièrement et entreposés de façon à conserver la réflectivité exigée. Les dispositifs doivent être conformes aux norme...


	Partie 3 Exécution
	3.1 Principes de gestion de la circulation
	.1 L'Entrepreneur a l'obligation d'exécuter les travaux de signalisation et de marquage selon les exigences et les recommandations du Représentant du Ministère. L'Entrepreneur doit corriger à ses frais les déficiences observées par le Représentant du ...

	3.2 Étendue des travaux de signalisation temporaire
	.1 Les travaux, sans être limitatifs, consistent à fournir et à mettre en place la signalisation temporaire nécessaire au maintien de la circulation et à la protection des travailleurs lors de tous les travaux spécifiés dans l’ensemble des documents c...
	.2 Les objectifs visés par le maintien de la circulation et de la signalisation des travaux sont d’assurer la sécurité des usagers de la route, des trottoirs et de la voie cyclable, la sécurité des travailleurs, l’accessibilité aux propriétés riverain...
	.3 L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires auprès de ses équipes, ainsi qu’auprès de ses sous-traitants afin que le matériel, les matériaux, les installations, le mouvement des véhicules au chantier, ainsi que les travaux n’entravent pas l...
	.4 En plus des travaux de maintien de la circulation, signalisation temporaire et gestion des impacts, les travaux incluent également.
	.1 La préparation de toutes les planches de signalisation et de maintien de la circulation, des accès chantiers, de marquage et d'effacement signés et scellés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
	.2 La fourniture, la mobilisation, le maintien, l'entretien, le déplacement et la démobilisation de la signalisation temporaire, le tout selon les planches de signalisation produites par l'Entrepreneur.
	.3 Les entraves à la circulation doivent être conformes aux dessins normalisés des «Normes - Ouvrages routiers, Tome V, Signalisation routière» pour de la signalisation de travaux de longue durée en milieu urbain.
	.4 La fabrication, la mobilisation, l'entretien, le déplacement et la démobilisation de panneaux de signalisation complémentaire (disponible dans le Répertoire des dispositifs de signalisation routière du Québec), tel qu'indiqué à l'article 1.3 du pré...
	.5 Le maintien, en tout temps, d'un accès aux riverains.
	.6 L'Entrepreneur doit prendre les mesures et dispositions nécessaires afin que les voies de circulation soient dans un état sécuritaire pour la circulation véhiculaire et la circulation cycliste.
	.7 Le maintien en tout temps d'un corridor piétonnier; lorsqu'un trottoir est obstrué en raison de travaux, un passage temporaire d'une largeur d'au moins 1,5 m doit être aménagé en chantier ou hors rue.
	.8 La fourniture, l'installation, le maintien, le déplacement et l'enlèvement de clôtures autoportantes, si requis pour la protection des piétons et cyclistes.
	.9 La présence de signaleurs au besoin pendant les périodes de travaux, afin d'assurer une saine gestion des mouvements dans l'aire de travail, ainsi que sur le réseau routier adjacent à la zone de travaux.
	.10 En l'absence de travaux, l'entreposage des dispositifs de signalisation doit se faire de façon à maintenir les voies de circulation et les trottoirs libres de tout obstacle.
	.11 Les voies de circulation entravées doivent être restituées à la circulation de manière à être exemptes de tout débris.
	.12 S'il y a lieu, l'Entrepreneur doit coordonner ses entraves avec celles des chantiers avoisinants; la coordination des travaux doit être reflétée sur les planches de signalisation.


	3.3 Planches de signalisation temporaire
	.1 Pour chaque phase de travaux, l’Entrepreneur doit remettre au Représentant du Ministère, des planches de signalisation temporaire, signées et scellées par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Ces planches doivent recevoir une a...
	.2 Les planches de signalisation doivent être fidèles aux conditions réelles du terrain et contenir les détails de dispositifs de signalisation, ainsi que leur localisation. Les planches doivent être préparées en conformité avec les « Normes – Ouvrage...

	3.4 Évènements spéciaux
	.1 Lors de congés fériés et lors de la tenue d’événements spéciaux ayant un impact sur la circulation aux abords des travaux, le Représentant du Ministère  se réserve le droit de ne pas autoriser de fermetures de voies ou de trottoirs ou d’en modifier...



	Santé et sécurité
	Partie 1 Général
	.1 NOTE GÉNÉRALE : Dans la présente section, le terme « site » s’étend à installations situées sur le site où se déroule le chantier (chantier lui-même, accès, infrastructures, stationnements, etc.). Il inclut le Parc Sabourin, le terrain du MTMDET, t...
	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Toutes les sections de ce devis.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Province de Québec.
	.2 L.R.Q., c. S-2.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail.
	.3 L.R., 1985, ch. N-22 Loi sur la protection de la navigation.

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Transmettre au Représentant du Ministère et à la CNESST le programme de prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit à l'article « EXIGENCES GÉNÉRALES », au moins 10 jours avant le début des travaux.
	.3 Le Représentant du Ministère examinera le programme de prévention préparé par l'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de ce document. Au besoin, l'Entrepreneur révisera...
	.4 L'examen par le Représentant du Ministère du programme de prévention préparé par l'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas être interprété comme une approbation de ce programme et ne limite aucunement la responsabilité globale de l'Entrepreneur e...
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère, minimum 1 fois par semaine les rapports des inspections de santé et de sécurité effectuées sur le chantier par le représentant autorisé de l'Entrepreneur.
	.6 Soumettre au Représentant du Ministère, dans les 24 heures, une copie de tout rapport d’inspection, avis de correction ou recommandations émis par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux.
	.7 Soumettre au Représentant du Ministère, dans les 24 heures, un rapport d’enquête pour tout accident entraînant des blessures et pour tout incident qui met en lumière un potentiel de risque. Le rapport d’enquête doit contenir au minimum les éléments...
	.1 Date, heure et lieu de l’accident.
	.2 Nom du sous-traitant impliqué dans l’accident.
	.3 Nombre de personnes impliquées et état des blessés.
	.4 Identification des témoins.
	.5 Description détaillée des tâches exécutées au moment de l’accident.
	.6 Équipement utilisé pour accomplir les tâches exécutées au moment de l’accident.
	.7 Mesures correctives prises immédiatement après l’accident.
	.8 Causes de l’accident.
	.9 Mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.

	.8 Soumettre au Représentant du Ministère les fiches signalétiques du SIMDUT conformément à la Section 01 33 00 - Échantillonnage. L’Entrepreneur doit également conserver un exemplaire de ces fiches sur le chantier.
	.9 Surveillance médicale : Là où une loi, un règlement ou un programme de sécurité le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Transmettre au Représenta...
	.10 Transmettre au Représentant du Ministère un plan d’intervention en cas d’urgence en même temps que le programme de prévention. Ce plan d’intervention en cas d’urgence doit contenir les éléments énumérés à l’article « EXIGENCES GÉNÉRALES » de la pr...
	.11 Transmettre au Représentant du Ministère une copie des certificats de formation des travailleurs du chantier, notamment pour les formations suivantes (lorsqu’applicable).
	.1 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire.
	.2 Travaux susceptibles d’émettre des poussières d’amiante (obligatoire pour tout travail en présence d’amiante).
	.3 Travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos).
	.4 Cadenassage (obligatoire pour tout travail nécessitant du cadenassage).
	.5 Toute formation requise par règlement ou par le programme de prévention.
	.6 De plus, les attestations du Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction doivent être disponibles sur demande sur le chantier.

	.12 Plans et attestations de conformité d’ingénieur : l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère et à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénie...

	1.5 PRODUCTION DE L'AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER
	.1 Avant le début des travaux, envoyer l’avis d’ouverture de chantier à la CNESST. Transmettre au Représentant du Ministère une copie de l’avis d’ouverture et de l’accusé-réception transmis par la CNESST.
	.2 À la fin de l’ensemble des travaux, l’avis de fermeture doit être transmis à la CNESST, avec copie au Représentant du Ministère.
	.3 L'Entrepreneur doit assumer le rôle du maître d’œuvre en tout temps à l’intérieur des limites du chantier et partout ailleurs où il doit exécuter des travaux dans le cadre du présent projet.
	.4 L’Entrepreneur doit reconnaître la responsabilité de maître d’œuvre et s’identifier ainsi dans l’avis d’ouverture de chantier qu’il transmet à la CNESST.
	.5 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de définir le temps et l'espace en tout temps pendant la durée du projet.

	1.6 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	.1 Faire une évaluation des risques/dangers pour la sécurité présente sur ce chantier en ce qui a trait à l'exécution des travaux.

	1.7 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant le début des travaux, et en assurer la direction.
	.2 Un représentant décisionnel de l’entrepreneur doit assister à toutes les réunions où il est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.
	.3 S’il est prévu qu’il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, à un moment quelconque des travaux, l’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de cons...

	1.8 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Se conformer à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les normes qui sont applicables à l’exécution des travaux.
	.2 Observer les normes et les règlements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux sur les terrains contaminés par des matières dangereuses ou toxiques.
	.3 Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée dans ce Code.

	1.9 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la (L.R.Q., c. S-2.1) Loi sur la santé et la sécurité du travail et au Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les exigences du présent devis.

	1.10 Responsabilités
	.1 L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les tâches et les obligations normalement dévolues au maître d’œuvre en vertu de la (L.R.Q., chapitre S-2.1) Loi sur la santé et la sécurité du travail et du Code de sécurité pour les travaux de constr...
	.2 L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection ...
	.3 L’Entrepreneur doit délimiter clairement les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se conformer aux exigences spécifiques de la réglementation à ce sujet. Cette délimitation se fera à l’aide d’une clôture tel que spécifié ...
	.4 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le ...

	1.11 Exigences générales
	.1 Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers conformément à l’article « ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et à l’article « RISQUES INHÉRENTS AU SITE DES...
	.1 Politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité.
	.2 Description des étapes des travaux.
	.3 Coût total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs.
	.4 Organigramme des responsabilités en matière de santé et sécurité.
	.5 Organisation physique et matérielle du chantier.
	.6 Identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention correspondantes et modalités de mise en application.
	.7 Identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques inhérents au lieu de travail indiqués à l’article RISQUES INHÉRENTS AU SITE DES TRAVAUX.
	.8  Identification des mesures de prévention pour la santé et la sécurité des employés et/ou du public du site des travaux tel qu’indiqué à l’article EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES OCCUPANTS ET DU PUBLIC.
	.9 Formation requise.
	.10 Procédure en cas d’accident/blessures.
	.11 Engagement écrit de tous les intervenants à respecter ce programme de prévention.
	.12 Grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives.
	.13 Plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les éléments suivants.
	.1 Procédure d’évacuation du chantier.
	.2 Identification des ressources (police, pompiers, ambulances, etc.).
	.3 Identification des personnes responsables sur le chantier.
	.4 Identification des secouristes.
	.5 Organigramme de communication (incluant le responsable du site et le Représentant du Ministère).
	.6 Formation requise pour les personnes responsables de son application.
	.7 Toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.

	.14 Le Représentant du Ministère remettra à l’Entrepreneur la procédure d’évacuation du site, s’il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec celle du site et la transmettre au Représentant du Ministère.
	.15 Le Représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le programme de prévention comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un programme révisé qui permettra de corriger ces a...
	.16 En plus du programme de prévention, au cours des travaux l’Entrepreneur devra élaborer et transmettre au Représentant du Ministère une procédure écrite spécifique pour tout travail présentant des risques élevés d’accidents (exemple : procédure de ...
	.17 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle.
	.18 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé ou utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé être inadéquat pour le travail à effectuer.
	.19 Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de matériaux, pelles mécaniques, pompes à béton, scies à béton, sans s’y limiter) doivent être inspectés avant leur livraison sur le chantier. L’Entrepreneur doit obte...
	.20 S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur sont réalisées et être en mesure de remettre une copie des certificats d’ins...
	.21 Le Représentant du Ministère peut en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque d’accident, ordonner l’arrêt immédiat de tout équipement et exiger une inspection par un spécialiste de son choix.
	.22 Le représentant du ministère doit être consulté pour la localisation des bouteilles et réservoirs de gaz sur le chantier.


	1.12 RisqueS INHÉRENTS AU SITE DES TRAVAUX
	.1 En plus des risques reliés aux tâches à exécuter, le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux risques suivants, inhérents au lieu où seront réalisés les travaux. À l’endroit où auront lieu les travaux, il y a notamment.
	.1 Lignes électriques aériennes.
	.2 Services souterrains (électricité, gaz, vapeur, aqueduc, etc.).
	.3 Arbres et aménagement paysager à conserver et à protéger.
	.4 Sols potentiellement instables.
	.5  Travaux à proximité et sur un plan d’eau dont les conditions de profondeur d’eau, de vitesse et d’orientation des courants sont très variables dans l’espace et dans le temps.
	.6 Des conditions climatiques qui peuvent être difficiles (froid, vent, etc.). Le site peut aussi être soumis à une agitation significative due aux vagues, ainsi qu’à la présence de glaces.
	.7 Travaux à proximité d’un chenal de navigation.
	.8 Risques associés au transbordement, à la manipulation et à l’abordage d’équipements flottants.
	.9 Risques associés à un déversement potentiel de produits pétroliers en eau libre et des opérations relatives à son confinement.
	.10 Fréquence élevée de transport de matériel par véhicules lourds incluant un accès au site des travaux par le biais d’une voie de circulation rapide très fréquentée.

	.2 L’Entrepreneur doit procéder à une évaluation des risques du site pour valider ces informations et voir si d’autres risques sont présents sur le site. Il doit inclure dans son programme de prévention tous les risques qui ont été identifiés.

	1.13 Exigences spécifiques pour la santé et la sécurité des occupants et du public
	.1 Le site où auront lieu les travaux est souvent visité par des intrus à l’occasion dus à la porosité de la clôture existante, bien que ces personnes n’ont pas droit à l’accès au site : L’Entrepreneur doit tenir compte de cette situation et s’assurer...
	.1 Sécuriser le chantier en tout temps.
	.2 Contrôler les points d’intrusion possibles.
	.3 S’assurer que les dangers à l’intérieur du site soient bien marqués et visibles pour éviter des blessures à une personne non autorisée qui entrerait sur le site, même durant la nuit.

	.2 Ces exigences doivent être incluses dans le programme de prévention de l’Entrepreneur ainsi que toutes les autres mesures prévues par l’Entrepreneur pour protéger la santé et la sécurité des employés et/ou du public présents sur le site.

	1.14 Risques/dangers imprévus
	.1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans les documents contractuels et non identifiables lors de l’inspection préliminaire du chantier apparaît par le fait ou durant l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit arrêter immédiatement les trava...

	1.15 Personne responsable de la santé et de la sécurité
	.1 Si le chantier satisfait les critères de l’article 2.5.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), l’Entrepreneur doit embaucher une personne compétente et autorisée à titre d’agent de sécurité, et l'affecter à temps plein ...
	.1 Détenir une attestation d'agent de sécurité délivrée par la CNESST.
	.2 Posséder une expérience pratique sur un chantier où sont menées des activités associées similaires à celles du projet.
	.3 Posséder une connaissance pratique des règlements sur la santé et la sécurité en milieu de travail.
	.4 Assumer la responsabilité des séances de formation de l'Entrepreneur, en matière de santé et de sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété avec succès la formation requise ont accès au chantier pour exécuter les trav...
	.5 Assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et du suivi du plan de santé et de sécurité préparé pour le chantier par l'Entrepreneur.
	.6 Être présent en tout temps sur le chantier durant l'exécution des travaux.
	.7 Inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences réglementaires et de celles qui sont indiquées dans les documents contractuels ou le programme de prévention.
	.8 Tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au Représentant du Ministère au minimum une fois par semaine.

	.2 L’attestation de l’agent de sécurité doit être transmise au Représentant du Ministère avant le début des travaux.
	.3 Lorsque l’embauche d’un agent de sécurité n’est pas requise ou que cet agent est embauché par le Représentant du Ministère, l’Entrepreneur doit nommer une personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité et ce, peu...

	1.16 Affichage des documents
	.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux règlements de la province et en consultation avec le Représentant du Ministère.
	.2 Au minimum, les informations et les documents suivants doivent être affichés dans un endroit facilement accessible pour les travailleurs.
	.1 Avis d’ouverture du chantier.
	.2 Identification du maître d’œuvre.
	.3 Politique de l’entreprise en matière de SST.
	.4 Programme de prévention spécifique au chantier.
	.5 Plan d’urgence.
	.6 Procès-verbaux des réunions du comité de chantier.
	.7 Noms des représentants au comité de chantier.
	.8 Nom des secouristes.
	.9 Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.


	1.17 Inspections et correctifs en cas de non-conformité
	.1 Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d’inspection du chantier et la soumettre au Représentant du Ministère conformément à l’article « DOCUMENTS/ ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION » de la présente section.
	.2 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes constatées lors des inspections mentionnées au paragraphe précédent ou constaté par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministère ou son man...
	.3 Remettre au Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
	.4 L’Entrepreneur doit accorder à l’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, à la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité, toute l’autorité nécessaire pour ordonner l’arrêt et la reprise des travaux lorsqu’...
	.5 Le Représentant du Ministère ou son mandataire peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité. Sans limiter la p...

	1.18 Prévention de la violence
	.1 La gestion santé et la sécurité sur les chantiers de Travaux Publics et Services Gouvernementaux Canada inclut la mise en place de mesures visant à protéger la santé psychologique de toutes les personnes qui accèdent sur le site où ont lieu les tra...

	1.19 Utilisation de la voie publique
	.1 Lorsqu’il est nécessaire d’empiéter sur la voie publique pour des raisons opérationnelles ou pour assurer la sécurité des travailleurs, des occupants ou du public (ex : utilisation d’échafaudages, grues, travaux de creusement, etc.), l’Entrepreneur...
	.2 L’Entrepreneur doit installer à ses frais toute la signalisation, les barricades et les autres dispositifs exigés par la réglementation pour assurer la sécurité du public et de ses propres installations.

	1.20 Exposition à la silice
	.1 Pour tout travail intérieur ou extérieur générant de la poussière de silice, l’Entrepreneur doit respecter les exigences ci-dessous, en plus de respecter celles du Code de sécurité pour les travaux de construction S-2.1, r.4.
	.2 Travailler en milieu humide ou utiliser des outils avec apport d’eau afin de réduire l’empoussièrement, sinon capter les poussières à la source et les retenir dans un filtre à haute efficacité pour ne pas les propager dans l’environnement.
	.3 Nettoyer les surfaces et les outils avec de l’eau, jamais avec de l’air comprimé.
	.4 Sabler et décaper les surfaces en utilisant un abrasif contenant moins de 1 % de silice (aussi appelé silice amorphe).
	.5 Installer des écrans ou des cloisons pour éviter la migration des poussières en dehors de la zone de travail et ainsi protéger les autres travailleurs et le public.
	.6 Porter les équipements de protection respiratoire et de protection oculaire durant toutes les opérations susceptibles de produire des poussières de silice conformément aux exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.
	.7 Porter une combinaison de protection pour empêcher la contamination à l’extérieur du site.
	.8 Ne pas manger, ni boire, ni fumer dans une aire empoussiérée.
	.9 Se laver les mains et le visage avant de boire, de manger ou de fumer.

	1.21 Décapage au jet d’abrasif
	.1 Avant le début de tout travail de décapage au jet d’abrasif, l’Entrepreneur doit.
	.1 Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences de la Section 3.20 du Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4 .
	.2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la procédure et à l’exécution sécuritaire des travaux.
	.3 Tous les travaux de sablage et de décapage doivent être réalisés avec un abrasif contenant moins de 1% de silice.


	1.22 Protection respiratoire
	.1 L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs qui doivent porter un appareil de protection respiratoire dans le cadre de leurs tâches ont suivi une formation à cet effet de même que les essais d’ajustement de leur appareil respiratoire, c...

	1.23 Prévention des risques de chutes
	.1 Planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers de chutes ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuell...
	.2 Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice (ciseaux, mât télescopique, mât articulé, mât rotatif, etc.) doivent avoir reçu une formation à cet effet.
	.3 Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices à mât télescopique, articulé ou rotatif.
	.4 Délimiter une zone de danger autour de chaque plate-forme élévatrice.
	.5 Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit être entourée d’un garde-corps ou recouverte d’un couvercle fixé au plancher et résistant aux charges auxquelles il peut être soumis et ce, peu importe les dimensions de cette ouverture et la ha...
	.6 Toute personne qui travaille à moins de deux mètres d’un endroit présentant un risque de chute de trois mètres et plus doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux exigences de la réglementation, à moins qu’il y ait présence d’un garde-cor...
	.7 Malgré les exigences de la réglementation, le Représentant du Ministère peut exiger l’installation de garde-corps ou l’utilisation de harnais de sécurité pour certaines situations particulières présentant un risque de chutes de moins de 3 mètres.

	1.24 Levage de charges à l’aide d’une grue ou d’un camion-grue
	.1 À moins d’avis contraire, l’Entrepreneur doit préparer un plan de levage et le transmettre au Représentant du Ministère pour toute opération de levage effectuée à l’aide d’une grue ou d’un camion-grue, et ce, au moins 5 jours avant le début des opé...
	.2 Le plan de levage doit être signé et scellé par un ingénieur pour les opérations de levage suivantes.
	.1 Levage de panneaux de béton.
	.2 Levage d’équipements mécaniques/électriques sur un toit ou sur des étages d’un édifice.
	.3 Levage de charges qui empiète sur une voie publique.
	.4 Levage de charges de grandes dimensions ou de poids lourds.
	.5 Toute autre opération de levage, selon les exigences du Représentant du Ministère.

	.3 Outre les exigences ci-dessus, l’Entrepreneur doit planifier les opérations de levage de façon à éviter que les charges passent au-dessus des zones occupées sur un site. Lorsqu’il est impossible de faire autrement, le plan de levage doit obligatoir...
	.4 Dès le début des travaux du chantier, l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère la liste des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier. Cette liste devra être mise à jour au besoin si des changements sont apportés au...
	.5 En plus du certificat d’inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent avoir à bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.
	.6 Toute la zone de levage doit être délimitée de façon à empêcher toute personne non autorisée à y pénétrer.
	.7 L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement tous les élingues et accessoires de levage s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.
	.8 Le levage des cylindres de gaz comprimés doit être fait à l’aide d’un panier spécialement conçu à cet effet.

	1.25 CONTENU MINIMUM D’UN PLAN DE LEVAGE :
	.1 Croquis indiquant au minimum l’emplacement de la grue, les installations environnantes, la zone couverte par les opérations de levage, les voies de circulation des piétons et des véhicules, le périmètre de sécurité, etc.
	.2 Poids des charges.
	.3 Dimensions des charges.
	.4 Liste des accessoires de levage et poids de chacun.
	.5 Poids total soulevé.
	.6 Hauteur maximale des obstacles à franchir.
	.7 Hauteur de levage des charges par rapport à la surface du toit (dans le cas de levage de charges pour être déposées sur des toitures).
	.8 Utilisation de câbles de guidage.
	.9 Type de grue utilisée.
	.10 Capacité de la grue.
	.11 Longueur de la flèche.
	.12 Angle de la flèche.
	.13 Rayon d’action de la grue.
	.14 Déploiement des stabilisateurs.
	.15 Pourcentage d’utilisation de la capacité de la grue.
	.16 Confirmation de vérification des équipements de levage.
	.17 Identification du grutier et du responsable des opérations de levage avec signatures et date.

	1.26 Travail à chaud
	.1 Le travail à chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant produire de la chaleur ou des étincelles tels les travaux suivants : rivetage, soudage, coupage, brasage, meulage, brûlage, chauffage, etc.
	.2 Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, l’Entrepreneur doit obtenir un «permis de travail à chaud» émis par le responsable du site.
	.3 Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit être disponible et facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source d’étincelles ou de chaleur intense.
	.4 L’Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance continue des risques d’incendie pour une période minimale d’une (1) heure après la fin de chaque travail à chaud. Cette personne doit signer la section du permis à cet effet et l...
	.5 Lorsque le travail à chaud est effectué dans des aires où se trouvent des matières combustibles ou dont les murs, plafonds ou planchers sont faits ou revêtus de matériaux combustibles, une inspection finale de l'aire des travaux doit être prévue qu...

	1.27 Soudage et coupage
	.1 En plus des exigences énoncées aux paragraphes précédents, l’Entrepreneur doit respecter les exigences suivantes :
	.1 Les travaux de soudage et de découpage doivent être effectués conformément aux exigences du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,r.4 et de la norme CSA W117.2 Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.
	.2 Utiliser un système d’extraction d’air muni de filtres pour tout travail de soudage ou découpage effectué à l’intérieur.
	.3 Interrompre toute activité qui produit des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables ou combustibles à proximité des travaux de soudage ou de coupage.
	.4 Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer que la pièce soit bien aérée.
	.5 Ranger toutes les bouteilles d’oxygène à une distance minimale de 6 mètres de bouteilles de gaz inflammable (ex.: acétylène) ou d’une matière combustible telle de l’huile ou de la graisse, à moins qu’elles ne soient séparées par une cloison faite d...
	.6 Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.
	.7 Ne pas entreposer les bouteilles près des escaliers, sorties, couloirs et ascenseurs.
	.8 Ne pas mettre l’acétylène en contact avec les métaux avec des métaux tels l’argent, le mercure, le cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65% de cuivre, afin d’éviter le risque d’une réaction explosive.
	.9 Vérifier que l’équipement de soudage à l’arc électrique ait la tension requise et qu’il soit mis à la terre.
	.10 S’assurer que les fils conducteurs de l’appareil de soudage électrique ne soient pas endommagés.
	.11 Placer le matériel de soudage sur un terrain plat à l’abri des intempéries
	.12 Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en superposition et où il y a risque de chute d’étincelles.
	.13 Éloigner ou protéger les matières inflammables ou combustibles qui se trouvent à moins de 15 mètres des travaux de soudage.
	.14 Ne jamais souder ou couper sur récipient fermé.
	.15 N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail à flamme nue sur des récipients, des réservoirs, des tuyaux ou autre contenant ayant contenu une substance ou des résidus de produits inflammables ou explosifs à moins :
	.1 Qu’ils aient été nettoyés et que l’on ait prélevé des échantillons d’air indiquant l’absence de vapeurs explosives; et
	.2 L’on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.



	1.28 Montage ou démontage de charpentes métalliques
	.1 En plus de respecter la section 3.24 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), l’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.
	.2 L’Entrepreneur doit transmettre les documents suivants au Représentant du Ministère avant le début des travaux de montage de charpentes métalliques.
	.1 Procédure de montage conforme à l’article 3.24.10 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).
	.2 Procédure de sauvetage visant le dégagement d’un travailleur suspendu dans un harnais de sécurité dans un délai maximum de 15 minutes, adaptée au chantier et conforme à l’article 3.24.4 de ce même code. Cette procédure doit être accompagnée d’une c...
	.3 Attestation d’ingénieur à l’effet que les tiges d’ancrage ont été installées conformément au plan d’ancrage, tel qu’exiger à l’article 3.24.12 de ce même code.
	.4 Procédure de levage, dans le cas où le levage se fait de l’une des façons indiquées à l’article 3.24.15 de ce même code.
	.5 Nom de la personne identifiée comme sauveteur et attestation de formation en sauvetage de cette personne.
	.6 Nom de la personne identifiée comme secouriste et attestation de formation en secourisme de cette personne.
	.7 L’entrepreneur doit s’assurer que les documents suivants sont disponibles en tout temps sur le chantier pour consultation.
	.1 Plan de montage du fabricant de la charpente métallique conforme aux exigences de l’article 3.24.9 du Code de sécurité pour les travaux de construction  (S-2.1, r.4).
	.2 Plan d’ancrage des tiges d’ancrage des poteaux conforme aux exigences de l’article 3.24.11 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).



	1.29 Travaux à proximité d’un plan d’eau
	.1 Pour tous les travaux réalisés à proximité d’un plan d’eau (notamment travaux au-dessus de l’eau, travaux sur un quai, travaux en bordure d’un cours d’eau, etc.), l’Entrepreneur doit respecter les exigences des paragraphes suivants en plus de respe...
	.2 L’Entrepreneur doit planifier ses travaux de façon à mettre en place des mesures de sécurité empêchant tout travailleur de tomber dans l’eau. Le recours à ces mesures de sécurité doit être privilégié au port du gilet de sauvetage.
	.3 S’assurer que les travailleurs portent un gilet de sauvetage permettant de maintenir la tête de l’utilisateur hors de l’eau et de flotter sans effort des bras si aucune autre mesure de sécurité ne peut les protéger.
	.4 Transmettre à la CNESST et au Représentant du Ministère, avant le début des travaux, les documents suivants.
	.1 Description du plan d’eau.
	.2 Description et dates des travaux réalisés à proximité de ce plan d’eau.
	.3 Plan de transport sur l’eau adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau.
	.4 Plan de sauvetage adapté aux travaux et aux caractéristiques du plan d’eau.
	.5 La liste des embarcations et des plates-formes de travail utilisées pendant les travaux en spécifiant leur usage respectif;
	.6 Une preuve qu’une évaluation et une inspection ont été effectuées par Transport Canada pour chaque embarcation ou plate-forme motorisée ou non autopropulsée.

	.5 Chacun des documents listés ci-dessus doit contenir au minimum les informations exigées à la section 11 du Code de sécurité pour les travaux de construction.
	.6 Tout équipement flottant doit être muni d’un service d’écoute radio à bord ainsi que des bouées fonctionnelles et des feux de signalisation.
	.7 S’il est possible que la totalité ou une partie des travaux se déroule en période hivernale, les mesures de sécurité incluses dans les documents requis ci-dessus doivent être adaptées en conséquence.
	.8 L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère l’attestation de formation exigée à l’article 11.2 du Code de sécurité pour les travaux de construction, pour les personnes suivantes.
	.1 La personne désignée pour préparer les documents exigés au paragraphe précédent; et
	.2 Chaque responsable des opérations de transport ou de sauvetage.

	.9 Si le plan de sauvetage prévoit l’utilisation d’une embarcation, l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère la carte ou le certificat de compétence des intervenants en sauvetage pour ses travaux, délivré par Transport Canada.
	.10 L’Entrepreneur doit inclure dans sa grille d’inspection hebdomadaire les dispositifs exigés aux articles 11.4 et 11.5 du Code de sécurité pour les travaux de construction.
	.11 S’assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans l’eau est disponible à chaque endroit où un travailleur est susceptible de tomber dans l’eau. Cependant, une embarcation peut desservir plusieurs endroits sur le même site à condition que l...
	.12 Obtenir et transmettre au Représentant du Ministère une lettre de conformité émise par Transports Canada pour l’approbation de toute embarcation (transport, sauvetage, inspection ou autre) avant le début des travaux.
	.13 S’assurer que l’embarcation possède les caractéristiques nécessaires pour y accueillir les personnes susceptibles de prendre part à l’opération de sauvetage.
	.14 S’assurer que l’embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les travailleurs en cas d’urgence.
	.15 S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner l’équipement d’urgence. Cette personne doit détenir sa carte de compétence de conducteur d’embarcation de plaisance selon la longueur d’embarcation utilisée.
	.16 Établir des procédures d’urgence par écrit dans lesquelles on retrouve les renseignements mentionnés ci-dessous et s’assurer que tous les travailleurs concernés par ces procédures ont reçu la formation et l’information nécessaires pour les appliquer.
	.1 Une description complète des procédures, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail;
	.2 L’emplacement de l’équipement d’urgence.

	.17 Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous...

	1.30 Travaux DE PLONGÉE
	.1 L’Entrepreneur doit respecter les exigences suivantes.
	.1 Se conformer à toutes les exigences du Règlement sur la santé et la sécurité du travail S-2.1, r.19.1, plus spécifiquement la section XXVI.I intitulée Travail effectué en plongée. Se conformer également à la norme CSA Z275.1 – Caissons hyperbares e...
	.2 Outre le paragraphe précédent, dans le cas où des travaux de construction sont exécutés, se conformer également au Code de sécurité pour les travaux de construction S-2.1,  r.4.
	.3 Avant le début des travaux, transmettre au Représentant du Ministère les documents suivants, selon le contenu exigé dans le Règlement sur la santé et la sécurité du travail:
	.1 L'attestation de formation en plongée professionnelle de chaque membre de l'équipe de plongée OU le document attestant la reconnaissance des compétences de ces personnes selon la norme Norme de compétence pour les opérations de plongée, CAN/CSA Z 2...
	.2 L'attestation de formation en secourisme en milieu de travail de chaque membre de l'équipe de plongée.
	.3 Le certificat médical de chaque membre de l'équipe de plongée.
	.4 Pour chacune des plongées prévues dans le présent mandat, un plan de plongée contenant les éléments suivants, outre ceux requis dans le Règlement sur la santé et la sécurité du travail:
	.1 La protection isothermique à utiliser.
	.2 Le facteur de plongées successives.
	.3 La limite de remontée sans palier de décompression.
	.4 Les circonstances nécessitant l'interruption de la plongée.
	.5 Les procédures à suivre pour s'assurer que la machinerie, l'équipement ou les dispositifs qui pourraient présenter un risque ont été verrouillés.
	.6 La table de décompressions à utiliser, si requis.

	.5 Un avis confirmant qu'un système de communication avec le Service d'urgence médical pour les urgences en plongée est disponible en tout temps au poste de plongée.

	.4 L’Entrepreneur doit tenir compte des particularités du site des travaux et adapter le contenu de son plan de plongée en conséquence.
	.5 Dans le cas où la plongée a lieu à un des endroits suivants, transmettre au Représentant du Ministère une confirmation à l’effet que les autorités concernées ont été avisées.
	.1 Dans des voies maritimes navigables.

	.6 Si le poste de plongée est à plus de 2 mètres au-dessus de l'eau, transmettre au Représentant du Ministère:
	.1 Le plan de l'équipement utilisé pour mettre le travailleur à l'eau si un équipement autre qu'une nacelle est utilisé comme moyen de .mise à l'eau.
	.2 Le plan de l'appareil utilisé pour le levage de la nacelle ou de l'autre équipement, à moins que cet appareil soit une grue ou un camion à flèche.

	.7 Si la plongée est effectuée à partir d'une embarcation, transmettre au Représentant du Ministère les documents suivants:
	.1 Preuve de qualification du conducteur de l'embarcation.
	.2 Attestation de conformité de l'embarcation émise par transport Canada.

	.8 Avant le début des travaux, procéder à une simulation de la procédure de sauvetage au site tel qu'exigé à l'article 312.31 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail.
	.9 Compléter de façon quotidienne et transmettre au Représentant du Ministère une grille de vérification confirmant la présence et l'état des équipements requis sur le site de plongée selon le plan de plongée.
	.10 S'assurer que tous les autres documents exigés par dans la section XXVI du Règlement sur la santé et la sécurité du travail sont disponibles en tout temps sur le site (registre de plongée, journal des plongeurs, etc.).
	.11 Se conformer aux exigences des articles 355 à 357 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail pour toutes les personnes affectées au présent mandat et qui demeurent à la surface de l’eau.
	.12 Dans le cas où une embarcation d’urgence est requise pour respecter l’article 357 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, obtenir une attestation de conformité de cette embarcation émise par Transport Canada et la transmettre au Repré...


	1.31 Chauffage temporaire
	.1 En plus de respecter la section 3.11 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), l’Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.
	.1 Un extincteur portatif doit être disponible en tout temps à proximité des appareils de chauffage, et ce peu importe le type de chauffage utilisé.

	.2 Les appareils doivent toujours être utilisés selon les spécifications du fabricant.
	.3 S’il y a lieu, les toiles et bâches utilisées à proximité des appareils de chauffage doivent être solidement attachées pour ne pas qu’elles puissent être projetées sur ces appareils, sur la tuyauterie reliée à ces appareils ou sur toute autre sourc...
	.4 Les bouteilles de gaz doivent être installées de façon à être protégées de la circulation de véhicules et d’autres équipements.
	.5 Pour toute utilisation d’appareils de chauffage autres qu’électriques, l’Entrepreneur doit installer un détecteur de monoxyde de carbone dans la zone des travaux, à proximité des appareils et/ou des travailleurs, pendant toute la durée de la périod...
	.6 L’Entrepreneur doit assurer une surveillance minimale des appareils de chauffage en dehors des heures de travail (soirs et fins de semaine). Il doit présenter un plan de surveillance au Représentant du Ministère avant l’utilisation des appareils de...

	1.32 Travaux à proximité de lignes électriques aériennes
	.1 Lorsqu’il y a présence d’une ligne électrique aérienne dans la zone des travaux et que l’Entrepreneur choisit d’appliquer le paragraphe b) de l’article 5.2.2 du Code de sécurité pour les travaux de construction (2.1, r.4), une copie de la conventio...

	1.33 Entente de subordination en matière de SST


	Protection de l'environnement
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Toutes les sections du devis.
	.2 La Section C de ce document contient les mesures d’atténuation qui sont issues de la demande de certificat d’autorisation (C.A.) et doivent être respectées au même titre que les éléments du présent devis. En cas de conflit entre deux mesures d’atté...

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water.
	.1 EPA 832/R-92-005-[92], Storm Water Management for Construction Activities, Chapter 3.


	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Pollution et dommages à l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains ...
	.2 Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de l'habitat et de l'environnement durant la construction.

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la Section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les huiles biodégradables qui seront utilisées dans la machinerie lors du travail en bordure ou dans l’eau. Les fiches techniques doiven...
	.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la Section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

	.3 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur le chantier, soumettre un plan de protection de l'environnement au Représentant du Ministère aux fins d'examen et d'approbation.
	.4 Le plan doit présenter un aperçu complet des problèmes environnementaux connus ou potentiels à résoudre durant la construction.
	.5 Les actions comprises dans le plan de protection de l'environnement doivent être présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problèmes environnementaux et avec les travaux de construction à exécuter.
	.6 Le plan de protection de l'environnement doit comprendre ce qui suit.
	.1 Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.
	.2 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des sols et sédiments contaminés de la zone des travaux.
	.3 Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des déchets dangereux à évacuer du chantier.
	.4 Le nom et les compétences des personnes responsables de la formation du personnel de chantier.
	.5 Une description du programme de formation du personnel affecté à la protection de l'environnement.
	.6 Un plan de prévention de l'érosion et du transport de sédiments, indiquant les mesures qui seront mises en œuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports afin de vérifier la conformité des mesures avec les lois et les règ...
	.7 Les dessins montrant l'emplacement des matériaux, des constructions, des installations sanitaires, des dépôts de matériaux en surplus ou de matériaux souillés; les dessins illustrant les méthodes qui seront employées pour maîtriser les eaux de ruis...
	.8 Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire l’affouillement du sol  dû à la circulation des véhicules de construction, particulièrement par temps de pluie.
	.1 Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du transport de matières sur les voies publiques par les véhicules ou par les eaux de ruissellement.

	.9 Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie de la zone des travaux et indiquant les aires à utilisation restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation.
	.1 Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites des aires utilisables et des méthodes de protection des éléments se trouvant à l'intérieur des zones de travail autorisées et devant être préservés.

	.10 Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures à mettre en œuvre, les consignes à observer et les rapports à produire en cas de déversement imprévisible de substance réglementée.
	.11 Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de déblaiement.
	.12 Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la poussière, les débris, les matériaux et les déchets à l'intérieur du chantier.
	.13 Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empêcher que ces substances soient mises en suspension dans l'air ou soient introduites ...
	.14 Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures à mettre en œuvre pour la gestion ou l'évacuation des eaux usées provenant directement des activités de construction.
	.15 Un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques.
	.16 Un plan de prévention du climat sonore, précisant les mesures pour maintenir le niveau sonore durant les travaux  à un niveau qui concorde avec les «Lignes directrices relativement au niveau sonore provenant d’un chantier de construction industrie...
	.17 Un plan de protection de la qualité des eaux, comprenant les mesures à mettre en œuvre lors des travaux en rivière. Ce plan doit inclure, entre autres, la séquence et les méthodes de travail en eau, l’ordonnancement de l’installation des rideaux d...
	.18 Un plan de protection du sol au Parc Sabourin et au terrain du MTMDET lors de leur utilisation comme aires de chantier et d’entreposage.


	1.5 FEUX
	.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier sont interdits.

	1.6 DRAINAGE, ÉROSION, ET CONTRÔLE DE SÉDIMENTS
	.1 Concevoir et soumettre un plan de mesures contre l'érosion et le transport de sédiments, indiquant les moyens qui seront mis en œuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports, afin de vérifier la conformité de ces mesures...
	.2 S'assurer que l'eau drainée ou pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un système d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matières en suspension en quantité qui dépasserait les limites permises. Pour un rejet en rivière, l’augmentat...
	.3 Assurer l'évacuation ou l'élimination des eaux contenant des matières en suspension ou des substances nocives conformément aux exigences des autorités locales.
	.1 Pour le rejet des eaux dans le réseau hydrographique, l'augmentation maximale par rapport à la concentration naturelle pour les MES est de 25 mg/L.

	.4 L’entrepreneur doit planifier les travaux pour être en mesure de protéger les abords des plans d’eau contre l’érosion et le ravinement et limiter le transport de sédiments vers la rivière des Outaouais. Les accès temporaires aménagés en rive devron...
	.5 Clôture anti-érosion : Ensemble préassemblé, prêt à être installé, consistant en un géotextile attaché à des poteaux pouvant être enfoncés dans le sol. Le géotextile doit avoir une texture et un aspect uniformes; il ne doit présenter ni défaut, ni ...
	.6 Les clôtures anti-érosion doivent être vérifiées au moins une fois par semaine et après chaque pluie pour s’assurer de leur efficacité; les vérifier tous les jours durant les périodes de pluie prolongées.
	.7 Si nécessaire pour exécuter un travail, les clôtures anti-érosion pourront être enlevées au début de la journée de travail, mais devront être remises en place à la fin de la journée.
	.8 Pendant les travaux, il se peut que le Représentant du Ministère demande la mise en place d'autres ouvrages de protection pour corriger une situation temporaire : bermes, paillis, pièges à sédiments, bassins de rétention et de retenue et autres mes...
	.9 Sauf indication contraire du Représentant du Ministère, enlever les dispositifs temporaires de lutte contre l'érosion et le transport des sédiments une fois les travaux achevés (sauf la barrière à sédiment le long de la bande de protection riverain...
	.10 Faire une inspection périodique des zones d’interventions afin de déceler les signes d'érosion et de transport de sédiments vers les plans d’eau; mettre en œuvre sans délai des mesures correctives appropriées.
	.11 Toute utilisation de matériaux naturels provenant du lit ou des berges de plans d’eau est interdite.
	.12 Tout travail dans la bande riveraine de 10 mètres (calculée à partir de la ligne des hautes eaux – LHE) est interdit, à l’exception du site d’accès à la rivière qui aura été choisi par l’Entrepreneur dans le Parc Sabourin.
	.13 Restaurer la bande riveraine détériorée par les travaux (le cas échéant) au fur et à mesure de l’avancement de ceux-ci, de manière à reproduire la rive naturelle du cours d’eau.

	1.7 DÉFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES
	.1 Assurer la protection des arbres et des plantes sur les propriétés adjacentes. Sur le chantier, limiter au minimum l’abattement des arbres.
	.2 Conserver et protéger les arbres nouvellement plantés le long de la rive dans le Parc Sabourin et qui sont en majorité localisés à l’intérieur de la bande de protection riveraine de 10 m de largeur.
	.3 Protéger les arbres et les arbustes  qui ne seront pas coupés sur les aires de chantier et d'entreposage et les voies de camionnage. Entourer les arbres et les arbustes d'une cage protectrice en bois d'une hauteur d'au moins 2 m à partir du niveau ...
	.4 Éviter de circuler et de décharger ou d'entreposer des matériaux inutilement au-dessus de la zone radiculaire des arbres protégés.
	.5 L'enlèvement de la terre végétale  sur le Parc Sabourin et le terrain du MTMDET est interdit pendant leur utilisation comme aires de chantier et d’entreposage.

	1.8 TRAVAUX EXÉCUTÉS À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET EN RIVIÈRE
	.1 Les travaux d’aménagements de frayères devront être réalisés en dehors des périodes de restriction suivantes.
	.1 Mise en place des matériaux en eau vive (frayères V1 à V10); restriction du 15 mars au 1er juillet (annuellement).
	.2 Mise en place des matériaux en eau calme (frayères C1 à C4); restriction du 15 mars au 15 septembre (annuellement).

	.2 Au moment des travaux, l’Entrepreneur devra avoir préalablement installé les rideaux de turbidité approuvés dans la rivière des Outaouais à tous les emplacements susceptibles d’être affectés par les travaux projetés à une période donnée (plan C-100...
	.1 Afin de protéger les herbiers en eau peu profonde susceptibles d’être utilisés par le chevalier cuivré dans la zone des travaux, des rideaux de confinement seront déployés et fixés aux emplacements définis sur le plan C-1002. Les rideaux seront pos...
	.2 L’Entrepreneur pourra réutiliser les rideaux après les avoir retirés de la rivière et nettoyés.
	.3 L’Entrepreneur n’a pas à protéger l’ensemble des herbiers en tout temps, mais bien de protéger uniquement ceux susceptibles d’être affectés par les travaux en cours. Ceci devra être reflété et démontré dans la description de sa méthode de travail.
	.4 Lors des travaux dans la partie amont de la zone des travaux, les deux colonies de podostémon à feuilles cornées devront être protégées par des rideaux de turbidité pour éviter l’ensablement des colonies. Cette mesure est nécessaire seulement penda...

	.3 Dans la mesure du possible, respecter des concentrations maximales de MES de 25 mg/l supérieures aux concentrations naturelles, à 100 mètres en aval des travaux. Advenant une hausse de 25 mg/l supérieures aux concentrations naturelles, le Représent...
	.4 Tous les matériaux granulaires ajoutés en milieu aquatique seront propres (tamisés mais non-lavés).
	.5 Lors de la déposition des matériaux en rivière, réduire la vitesse de descente et de remontée de la pelle et éviter de traîner la pelle sur le fond dans le but d'aplanir les surfaces à travailler.
	.6 Déposer les matériaux directement sur le lit de la rivière plutôt que vider le contenu du godet lors de sa descente.
	.7 Dans la mesure du possible, aménager les frayères de l'amont vers l'aval pour réduire les risques de dépôt de sédiments fins sur les frayères nouvellement aménagées.
	.8 Aucune jetée temporaire en enrochement ne sera autorisée dans l’eau.
	.9 Aucune excavation ou nivelage du lit de la rivière autre qu’aux fins des aménagements de frayères ne sera autorisé.
	.10 La circulation d’équipement terrestre (pelles mécaniques ou autres) est interdite dans les zones de travaux potentiellement exondées ou dans de faibles profondeurs d’eau.
	.11 Les cours d'eau doivent demeurer exempts de matériaux de rebut ou de débris.
	.12 Toute la machinerie et les équipements utilisés en rivière et à moins de 20 m de la ligne des hautes eaux (LHE) d’un cours d’eau devront utiliser de l’huile hydraulique biodégradable présentant.
	.1 Un contenu biosourcé d’au moins 80 %.
	.2 Une biodégradabilité certifiée selon la norme OCDE B301 ou l’équivalent (≥ 60 % biodégradabilité en 28 jours).

	.13 L’entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour drainer entièrement la machinerie avant d’effectuer le remplissage avec l’huile biodégradable; un maximum de 5% d’huile résiduaire sera toléré.
	.14 Prévoir et maintenir des trousses d’urgence en cas de déversement de matières dangereuses (sac portatif) dans tous les équipements utilisés sur le chantier. Ces trousses doivent comprendre minimalement des absorbants (serviettes, boudins, mousse d...
	.15 L’entrepreneur doit disposer en permanence sur chacun des sites où des travaux se déroulent sur le chantier, d’une trousse d’urgence de récupération de produits pétroliers (barils). La trousse doit comprendre suffisamment de rouleaux absorbants po...
	.16 Prendre les mesures nécessaires afin que les contenants, les réservoirs portatifs et les réservoirs mobiles qu’il utilise soient conformes aux normes de fabrication spécifiées dans le Règlement sur les produits pétroliers (L.R.Q., c. P-29.1, r.2).
	.1 Faire vérifier par un vérificateur agréé les équipements pétroliers lors de l’installation, du remplacement ou de l’enlèvement de ceux-ci et s’il y a lieu procéder aux travaux de réhabilitation du site. Faire aussi vérifier les équipements pétrolie...
	.2 Fournir au Représentant du Ministère le certificat attestant que la vérification a été réalisée par un vérificateur agréé et les résultats de toutes les vérifications effectuées selon les modalités du Règlement sur les produits pétroliers.

	.17 Inspecter régulièrement les équipements de construction de façon à détecter les fuites dans les systèmes hydrauliques et d’alimentation en carburant.
	.18 Lors d’un déversement, réparer immédiatement toute fuite ou retirer des lieux l’équipement défectueux et aviser le Représentant du Ministère de l’incident.

	1.9 PRÉVENTION DE LA POLLUTION
	.1 Soumettre au Représentant du Ministère pour approbation l’emplacement des dépôts de matériaux ainsi que de la zone de ravitaillement et d’entretien des équipements. L’Entrepreneur doit prévoir effectuer l’entretien général et l’alimentation en carb...
	.2 Stocker et manutentionner les matières dangereuses et les déchets dangereux conformément aux lois, règlements, codes et lignes directrices du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial.
	.3 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.
	.4 Assurer le contrôle des émissions produites par le matériel et l'outillage conformément aux exigences des autorités locales.
	.5 Empêcher les matériaux de sablage et les autres matières étrangères de contaminer l'air et les voies d'eau au-delà de la zone d'application.
	.6 Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris.
	.7 Tout au long des travaux, nettoyer au besoin les rues empruntées par les véhicules et la machinerie afin d’en assurer la propreté.
	.8 Utiliser de la machinerie et des équipements lourds bien entretenus et en bon état de fonctionnement, conformément aux caractéristiques d'opération en procédant à une inspection avant leur introduction au chantier.
	.9 Utiliser des camions à benne étanche ou standard selon les besoins, recouverts d'une bâche, afin de limiter la dispersion des particules fines dans l’air.
	.10 Munir les véhicules d'un système d'échappement antipollution fonctionnel.

	1.10 PRÉSERVATION DU CARACTÈRE HISTORIQUE/ARCHÉOLOGIQUE
	.1 Conditions particulières.
	.1 Aucune excavation du sol n’est permise dans le cadre de ce projet au Parc Sabourin.  Au terrain du MTMDET, une excavation ponctuelle et d’envergure très limitée (comme pour la plantation d’arbres par exemple) pourrait être permise pendant la remise...
	.2 Tous travaux reconnus comme pouvant interférer avec des vestiges peuvent faire l'objet d'une surveillance d'un archéologue si désigné par le Représentant du Ministère. Suite à une étude préalable, le potentiel archéologique du Parc Sabourin et du t...

	.2 Découvertes archéologiques.
	.1 L'Entrepreneur devra avertir le Représentant du Ministère de toute découverte archéologique (vestiges de constructions ou d'aménagements, objets et fragments d'objets) effectués sur les lieux et attendre ses directives écrites avant de poursuivre l...
	.2 Les vestiges, antiquités et autres éléments présentant quelque intérêt du point de vue historique, archéologique ou scientifique (vestige, objet ou fragment d'objet) trouvés sur le chantier demeurent la propriété du Canada. L'entrepreneur devra les...
	.3 Un plan qui montre l’évolution du milieu bâti sur le Parc Sabourin sera rendu disponible à l’Entrepreneur après l’octroi du contrat.


	1.11 PROPAGATION D’ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
	.1 Advenant la nécessité d’utiliser de la machinerie aux endroits riverains ou aquatiques de la zone des travaux où il y a présence d’espèces floristiques envahissantes (roseau commun, salicaire commune, alpiste roseau répertoriés à 5 emplacements), l...
	.2 Pour les équipements flottants, l’Entrepreneur devra faire la preuve qu’ils sont exempts d’espèces envahissantes.
	.1 Pour les équipements qui ont été nettoyés et entreposés sur la terre ferme juste avant la réalisation des travaux, l’Entrepreneur est seulement tenu de fournir, par écrit au Représentant du Ministère, une liste de ces équipements, le lieu d’entrepo...
	.2 Pour les équipements déjà à l’eau, l’Entrepreneur doit prouver que ses équipements sont restés dans la région immédiate de l'île de Montréal au cours des 12 derniers mois ou plus, sans quoi il doit :
	.1 Fournir un rapport d’inspection écrit, immédiatement avant la mobilisation des équipements vers le lieu des travaux, certifiant qu’ils sont exempts d’espèces envahissantes. Le rapport d’inspection devra être réalisé par un biologiste qualifié dans ...
	.2 Dans l’éventualité où le rapport d’inspection confirme la présence d’espèces envahissantes, l’Entrepreneur est tenu de remplacer l’équipement ou de procéder, à ses frais, au nettoyage complet de l’équipement. La description des travaux de nettoyage...
	.3 Le Représentant du Ministère se réserve le droit d’effectuer une contre-expertise en tout temps.


	.3 Dans l’éventualité que des espèces envahissantes sont observées, l’Entrepreneur devra interrompe les travaux et procéder, à ses frais, au nettoyage des équipements visés et suivre la procédure mentionnée précédemment.

	1.12 nidification de tortues
	.1 En raison de la présence potentielle de la tortue-molle à épines et de la tortue géographique, tout indice de nidification dans les aires de chantiers ou les aires d’entreposage des matériaux choisies devra être rapporté au Représentant du Ministèr...

	1.13 PROTECTION DU SOL
	.1 Afin de préserver le potentiel archéologique des terrains utilisés comme aires de stockage et de chantier (Parc Sabourin et terrain du MTMDET), il faudra limiter la déformation du sol et éviter la formation d’ornières causées par le passage fréquen...
	.2 La méthode de renforcement proposée devra être élaborée selon les règles de l’art, comme par exemple suivant les directives du «Guide d’utilisation des géosynthétiques de séparation et de renforcement des chaussées» du MTMDET qui vise à limiter les...
	.3 La méthode de renforcement élaborée doit obligatoirement inclure une séparation en géotextile de type II entre la fondation et le sol pour protéger le sol naturel. Au minimum elle doit inclure une fondation de pierre concassée classifiée selon MTMD...
	.4 Une campagne géotechnique a été faite au Parc Sabourin en octobre 2016 pour caractériser les couches de sol supérieures présentes. Les résultats de cette campagne sont inclus dans la Section B de ce devis.
	.5 La méthode de renforcement proposée devra être élaborée pour le Parc Sabourin en se basant sur les résultats de la campagne géotechnique. La même méthode sera appliquée au terrain du MTMDET.
	.6 La méthode de renforcement devra être maintenue fonctionnelle pendant toute la durée des travaux, comme par exemple en remplaçant le granulat perdu de manière à garder l’épaisseur requise en tout temps.
	.7 Si la méthode élaborée s’avère être inefficace au Parc Sabourin lors du déroulement des travaux, des ajustements devraient y être apportés. Ces ajustements seraient aussi appliqués sur le terrain du MTMDET au besoin.

	1.14 AUTORISATIONS
	.1 L’Entrepreneur devra obtenir les autorisations et permis nécessaires pour toutes activités et tous travaux envisagés qui sont assujettis à un ou à des règlements relevant d’un organisme public. L’Entrepreneur doit fournir une copie de ces documents...

	1.15 Bruit
	.1 Les travaux se dérouleront du lundi au samedi, à l’intérieur de la plage horaire de 7h00 à 19h00.
	.2 Le Représentant du Ministère mettra en place une procédure de communication permettant aux citoyens d'être informés au sujet de la gestion du bruit du chantier et de formuler des plaintes ou commentaires le cas échéant.
	.3 Le bruit ambiant sera évalué avant le début des travaux par une firme spécialisée mandatée par le Représentant du Ministère. Advenant des plaintes concernant le bruit, une réunion de chantier sera immédiatement tenue et des mesures acoustiques sero...
	.4 Les «Lignes directrices relativement au niveau sonore provenant d’un chantier de construction industriel» émises par le Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques devront être appliquées :
	.1 Toutes les mesures raisonnables et faisables doivent être prises par l’Entrepreneur pour que le niveau acoustique d’évaluation (LAr, 12h)0F  provenant du chantier de construction soit égal ou inférieur au plus élevé des niveaux sonores suivants : 5...
	.2 Il est convenu qu’il existe des situations où les contraintes sont telles que l’Entrepreneur  ne peut exécuter les travaux tout en respectant ces limites. Le cas échéant, l’Entrepreneur est requis de:
	.1 Prévoir le plus en avance possible ces situations, les identifier et les circonscrire.
	.2 Préciser la nature des travaux et les sources de bruit mises en cause.
	.3 Justifier les méthodes de construction utilisées par rapport aux alternatives possibles.
	.4 Démontrer que toutes les mesures raisonnables et faisables sont prises pour réduire au minimum l’ampleur et la durée des dépassements.
	.5 Estimer l’ampleur et la durée des dépassements prévus.
	.6 Planifier des mesures de suivi afin d’évaluer l’impact réel de ces situations et de prendre les mesures correctrices nécessaires.


	.5 Utiliser des équipements générant un bruit réduit. S'assurer que les équipements utilisés sont munis d'un silencieux de bonne qualité et en état de fonctionnement.
	.6 Placer les équipements bruyants loin des zones sensibles (résidences) lorsque cela est possible.
	.7 Maintenir les voies d’accès bien nivelées afin de réduire les bruits d’impact des camions.
	.8 Mettre en place des alarmes de recul à intensité variable.
	.9 Éviter le bruit d’impact des panneaux arrière des camions benne et adopter des méthodes de déchargement des matériaux afin de limiter les bruits d'impact.
	.10 Limiter l’utilisation des freins moteurs aux situations d'urgence.
	.11 Éteindre tout équipement électrique ou mécanique qui n'est pas en utilisation.

	1.16 AVIS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l'Entrepreneur parle Représentant du Ministère chaque fois que sera observée une non-conformité à une loi, un règlement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou à tout autre élément du plan de pr...
	.2 Après réception d'un avis de non-conformité, l'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au Représentant du Ministère et il doit les mettre en œuvre avec l'approbation du Représentant du Ministère.
	.1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit du Représentant du Ministère avant de procéder à la mise en œuvre des mesures proposées.

	.3 Le Représentant du Ministère ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.
	.4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrêt des travaux.


	Partie 2 Exécution
	2.1 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la Section 01 74 11- Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Aucun enfouissement  de déchets et de matériaux de rebut sur le chantier n’est permis. S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.
	.3 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la Section 01 74 11- Nettoyage.
	.4 Gestion des déchets : trier les déchets et éliminer les hors du site.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.




	Contrôle de la qualité
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre
	.2 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement
	.3 Section 01 51 00 - Services d’utilités temporaires
	.4 Section 01 52 00 - Installations de chantier
	.5 Section 01 56 00 - Ouvrages d’accès et de protection temporaires
	.6 Section 32 92 24 - Remise en état des lieux
	.7 Section 32 92 25 - Relocalisation du Podostémon à feuilles cornées
	.8 Section 35 31 24 - Production de la pierre pour les frayères
	.9 Section 35 31 25 - Mise en place de la pierre dans l’eau

	1.2 INSPECTION: TRAVAUX EN MILIEU TERRESTRE
	.1 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
	.2 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont la conformité aux Documents Contractuels est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des Documents Contr...

	1.3 INSPECTION : TRAVAUX EN MILIEU HYDRIQUE
	.1 Une bathymétrie globale de toute la zone des travaux devra être faite avant tout placement de matériaux en rivière et formera la base du contrôle de qualité des travaux d’aménagement pour les zones V1 à V10. Aux emplacements des zones V1 à V10, le ...
	.2 Une bathymétrie globale finale de toute la zone des travaux aura lieu à la fin des travaux en rivière pour définir le nouveau relief du fond avec les aménagements. Le maillage à adopter devra être approuvé par le Représentant du Ministère. Cette ba...
	.3 Un minimum de dix (10) bathymétries devront être faites correspondant aux 10 zones d’aménagement en eau vive V1 à V10. Chaque bathymétrie devra être réalisée  dans la journée qui suit la fin des travaux dans la zone d’aménagement correspondante. Si...
	.4 L’Entrepreneur assumera les frais de toutes les bathymétries et fournira le personnel et l’équipement requis pour les faire. Cependant, les bathymétries seront réalisées en présence du Représentant du Ministère et seront ainsi considérées être des ...
	.5 L’Entrepreneur sera responsable de fournir au Représentant du Ministère les résultats de la bathymétrie sous forme digitale en format AutoCAD. Les données brutes en format Excel seront aussi livrées au Représentant du Ministère. Tous les livrables ...
	.6 Les bathymétries des zones individuelles seront utilisées par le Représentant du Ministère pour le contrôle de qualité du placement du granulat dans les zones V1 à V10 et le paiement de l’Entrepreneur tel que décrit dans la Section 35 31 25- Mise e...
	.7 L’inspection des îlots aménagés en eau calme et du placement des blocs en eau vive sera faite par un (des) plongeur(s). Le Représentant du Ministère assumera le coût du (des) plongeur(s) ainsi que de leur équipement.

	1.4 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDÉPENDANTS
	.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et d'inspection indépendants. Le coût de ces services sera assumé par le Représentant du Ministère.
	.2 Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections à l’exception de ce qui concerne l’inspection par un (des) plongeur(s).
	.3 Le recours à des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement l'Entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des Documents Contractuels.
	.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L’Entrepreneur de...

	1.5 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès au chantier.
	.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.

	1.6 PROCÉDURE
	.1 Aviser d'avance le Représentant du Ministère lorsqu'il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
	.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.3 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

	1.7 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETÉS
	.1 Enlever les matériaux  défectueux jugés non conformes aux Documents Contractuels et rejetés par le Représentant du Ministère, Remplacer ces matériaux selon les exigences des Documents Contractuels.

	1.8 RAPPORTS
	.1 Fournir deux (2) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du Ministère.

	1.9 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
	.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
	.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes des Documents Contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l'approbation du Représentant du Ministère et pourra ultérieurement...

	1.10 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES
	.1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.
	.2 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministère dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.3 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.
	.4 Au besoin, le Représentant du Ministère aidera l'Entrepreneur à établir un calendrier de préparation des échantillons d'ouvrages.
	.5 Enlever les échantillons d'ouvrages à la fin des travaux ou au moment déterminé par le Représentant du Ministère.
	.6 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de l'ouvrage fini.
	.7 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et à quel moment ils devront être enlevés, le cas échéant.

	1.11 ESSAIS EN USINE
	.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés.



	Services d'utilités temporaires
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 29 00 - Paiement.
	.2 Section 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.
	.3 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.4 Section 01 52 00 - Installations de chantier.
	.5 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement.
	.6 Section 01 77 00 - Achèvement des travaux.
	.7 Section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water.
	.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.4 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.5 ASSÈCHEMENT DU TERRAIN
	.1 Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour maintenir les terrains exempts d'eau stagnante.

	1.6 ALIMENTATION EN EAU
	.1 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau à celui de l'entreprise d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.
	.2 Assumer le coût de ce service au tarif en vigueur.

	1.7 ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE
	.1 Fournir le service et assumer les frais associés à l'alimentation temporaire en courant électrique nécessaire à l'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de travaux, jusqu'à un maximum de 230V.
	.2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau à celui de l'entreprise d'utilité concernée, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.

	1.8 TÉLÉCOMMUNICATIONS
	.1 L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications, y compris les lignes et le matériel nécessaires, destinés à son propre usage et à l'usage du Représentant du Ministère; il doit assurer le raccordement de ces installa...
	.2 Un accès internet ultra-rapide doit-être fourni aux bureaux du Représentant du Ministère. Cet accès doit avoir une capacité de transfert illimité, ainsi qu’une vitesse de téléchargement minimale de 200 Mbit/s et une vitesse d’envoi minimale de 30 M...

	1.9 PROTECTION INCENDIE
	.1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les règlements en vigueur, et en assurer l'entretien.
	.2 Il est interdit de brûler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.


	Partie 2 Exécution
	2.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les pro...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.



	Installations de chantier
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 29 00 - Paiement.
	.2 Section 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.
	.3 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.4 Section 01 35 00 06 - Régulation de la circulation.
	.5 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement.
	.6 Section 01 51 00 - Services d’utilités temporaires.
	.7 Section 01 52 00 - Installations de chantier.
	.8 Section 01 56 00 - Ouvrages d’accès et de protection temporaires.
	.9 Section 01 74 11 - Nettoyage.
	.10 Section 32 92 24 - Remise en état des lieux.

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA International).
	.1 CSA-A23.1/A23.2-F, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN/CSA-Z321-F96(R2006) F09(C2014) Signaux et symboles en milieu de travail.
	.3 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports du Québec - Collection Normes - Ouvrages routiers, Tome V - Signalisation routière, dernière édition.

	.2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water.
	.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.4 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Les aires de chantier sont le parc Sabourin et le terrain du MTMDET. L’accès à l’eau se fera obligatoirement à partir du parc Sabourin. Néanmoins  l’utilisation du terrain du MTMDET est facultative. L’Entrepreneur peut se contenter d’utiliser le pa...
	.2 Un relevé topographique du parc Sabourin sera fourni à l’Entrepreneur après l’octroi du contrat.
	.3 Préparer un plan de situation des aires de chantier indiquant l'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit être clôturée et utilisée par l'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'accès à la zone clôturé...
	.4 Fournir les détails de renforcement du sol pour prévenir l’orniérage et indiquer les zones où ces mesures seraient appliquées. Cette condition s’applique au Parc Sabourin et au terrain du MTMDET.
	.5 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit. Si un terrain additionnel sera utilisé, fournir son emplacement et ses limites sur une carte.
	.6 Si un terrain additionnel sera utilisé, fournir au Représentant du Ministère un dossier complet incluant toutes les démarches administratives et les permis obtenus pour rencontrer la règlementation en vigueur, incluant les conditions d’utilisation ...
	.7 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.8 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.5 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
	.1 Il sera permis de stationner sur le chantier, à la condition que cela n'entrave pas l'exécution des travaux ni cause de la contamination des matériaux stockés.
	.2 Aménager des voies convenables d'accès au chantier et en assurer l'entretien.  L’accès au Parc Sabourin se fera par l’avenue Sabourin et l’accès au terrain du MTMDET se fera par les avenues William et/ou Robert.
	.3 Un espace devrait être réservé pour le stationnement à proximité des roulottes de chantier

	1.6 MESURES DE SÉCURITÉ
	.1 Engager du personnel de sécurité fiable pour assurer, après les heures de travail et pendant les jours de congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les frais.

	1.7 BUREAUX
	.1 Aménager un bureau ventilé, chauffé à une température de 22 degrés Celsius, doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une tab...
	.2 Fournir une trousse de premiers soins complète et identifiée, et la ranger à un endroit facile d'accès.
	.3 Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau.  Leur  indiquer l'endroit où ils peuvent s'installer.
	.4 Bureau du Représentant du Ministère.
	.1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministère au parc Sabourin.
	.2 Le bureau doit mesurer, à l'intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de largeur x 2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé à 0.3 m au-dessus du sol, ainsi que 4 fenêtres ouvrant à 50 % et une porte verrouillable.
	.3 Le bureau doit être bien isolé et être doté d'un système de chauffage assurant une température ambiante de 22 degrés Celsius.
	.4 Les murs et le plafond doivent être revêtus de panneaux de contreplaqué, de panneaux de fibres durs ou de plaques de plâtre, puis peints selon les couleurs choisies. Le plancher doit être revêtu de panneaux de contreplaqué de 19 mm d'épaisseur.
	.5 Le bureau doit être doté d'un système d'éclairage électrique assurant un niveau d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent être de type commercial, à éclairage direct avec 10% de la lumière dirigée vers de haut, à monter en applique, ...
	.6 Aménager une toilette privée près du bureau et y installer un W.-C. chimique ou à chasse d'eau, un lavabo et un miroir, et assurer l'alimentation en serviettes de papier et en papier hygiénique.
	.7 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, de rayonnages de 300 mm de largeur, totalisant une longueur de 6 m, d'un classeur à  trois tiroirs, d'un support à dessins et d'un support à vêtements, avec tablette.
	.8 Le bureau de chantier doit être fonctionnel avant même que ne débutent les travaux, c’est-à-dire que l’eau, l’électricité, le chauffage et le téléphone doivent y être installés. Ces installations doivent demeurer jusqu’à la fin du projet.
	.9 L’Entrepreneur doit en plus fournir, durant toute la période de la construction, un appareil téléphonique branché à une ligne individuelle avec boîte vocale et télécopieur dans le bureau mobile décrit précédemment.
	.10 Le coût des permis et des travaux de raccordement des services d’eau et d’égout temporaires pour le bureau de chantier est à la charge de l’Entrepreneur.
	.11 L’Entrepreneur doit fournir, pour l'usage exclusif du Représentant du Ministère, à compter du début des travaux et jusqu'à la date de la fin de la correction des déficiences identifiées lors de l’acceptation provisoire, un télécopieur fonctionnel,...
	.12 Garder les lieux propres.


	1.8 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS
	.1 Prévoir des remises qui verrouillent, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.
	.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.
	.3 Les équipements démantelés à la fin de la première année de travaux en rivière peuvent être entreposés au parc Sabourin ou au terrain du MTMDET jusqu’au début de la deuxième année de travaux en rivière ou à tout autre moment durant la période du co...
	.4 Entreposage des matériaux requis pour les aménagements.
	.1 L’Entrepreneur décide de quels matériaux requis pour l’aménagement des frayères, soit les trois catégories de granulats de pierre naturelle, les deux tailles de blocs cubiques et les pierres plates, entreposer sur les sites et en quelles quantités.
	.2 Les aires de stockage devraient être aménagées pour recevoir les différents types de matériaux dans des tas indépendants et bien séparés.
	.3 Une circulation fluide des camions autour de chaque tas doit être assurée.
	.4 Les tas doivent être d’une hauteur sécuritaire et avoir une pente stable en tout temps.
	.5 Les matériaux ne doivent pas être emportés par l’eau de ruissellement des pluies.
	.7 Les modes de déchargement et de chargement des matériaux sur le site doivent permettre d’éviter leur ségrégation à l’intérieur d’un même tas, et d’assurer la stabilité des tas.
	.8 La circulation des camions sur les tas de matériaux est interdite en tout temps.
	.9 Les matériaux peuvent être stockés sur les sites en dehors des périodes de travail autorisé en rivière. L’Entrepreneur est seul responsable de la sécurité de ses matériaux.et de leur préservation, incluant leur intégrité lors de leur exposition aux...
	.10 Lors du chargement des matériaux des sites d’entreposage pour la mise en place en rivière, des précautions doivent être prises afin d’éviter que le sol naturel ne soit décapé. Cette précaution s’applique au Parc Sabourin et au terrain du MTMDET.

	1.9 INSTALLATIONS SANITAIRES
	.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents.
	.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.
	.3 Une fois que les branchements permanents aux réseaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées ont été réalisés, aménager, à l'intérieur du bâtiment, des enceintes temporaires où seront installés des W.-C. et des urinoirs. Les installati...

	1.10 SIGNALISATION DE CHANTIER
	.1 Dans les trois (3) semaines suivant la signature du contrat, fournir un panneau de chantier et l'installer à l'endroit désigné par le Représentant du Ministère.
	.2 Mis à part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut être installé sur le chantier.
	.3 Prévoir un panneau de chantier constitué d'une fondation, d'une ossature et d'un élément[s]de 1200 mm x 2400 mm formant la surface support. Un dessin montrant les dimensions exactes de ce panneau sera fourni à l’entrepreneur après l’octroi du contrat.
	.1 Fondation : en béton de 15 MPa, selon la norme CSA-A23.1, d'au moins 200 mm x 900 mm d'épaisseur.
	.2 Éléments d'ossature et tasseaux : charpente en bois, de 89 mm x 140 mm.
	.3 Surface support : contreplaqué de Douglas taxifolié, revêtu, de densité moyenne, conforme à la norme CSA O121.
	.4 Peinture : peinture d'impression aux résines alkydes, d'extérieur, conforme à la norme CAN/CGSB 1.189; peinture-émail aux résines alkydes, conforme à la norme CAN/CGSB-1.59.
	.5 Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par immersion à chaud.
	.6 Revêtement vinylique : pellicule de vinyle, auto-adhésive, portant l'inscription d'identification du chantier, fourni par le Représentant du Ministère.

	.4 Installer le panneau de chantier à l'endroit désigné par le Représentant du Ministère et le monter de la façon indiquée ci-après.
	.1 Réaliser la fondation en béton, monter l'ossature et fixer le panneau de contreplaqué à cette dernière.
	.2 Revêtir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de l'ossature d'une couche de peinture d'impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les autres ...
	.3 Appliquer le revêtement vinylique sur la face peinte du panneau selon les instructions de pose fournies.

	.5 Transmettre au Représentant du Ministère les demandes d'approbation pour l'installation d'un panneau d'identification du Consultant/de l'Entrepreneur. L'aspect général de ce panneau doit correspondre à celui du panneau de chantier et les inscriptio...
	.6 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité doivent être rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z321.
	.7 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du Ministère le demande.

	1.11  PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
	.1 L’Entrepreneur devra présenter son plan de gestion de la circulation pour approbation par le Représentant du Ministère suite à l’octroi du contrat. Ce plan de gestion de la circulation devra notamment prévoir de minimiser les entraves à la circulat...
	.2 S’il s’avère que des permis sont requis, l’Entrepreneur est responsable de faire les démarches pour les obtenir auprès de l’autorité concernée.
	.3 Aménager sur le chantier des voies d'accès ainsi que des aires d’attente de camions  afin de maintenir la circulation.
	.4 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministère.
	.5 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour et devant l'équipement et la zone des ...
	.6 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.
	.7 Le matériel roulant de l'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible à la circulation routière et doit suivre en tout temps le plan de circulation soumis par l’Ent...
	.8 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernières sont adéquates. S’assurer que toutes les voies publiques soient utilisées conformément aux usages autorisés par les autorités qui en sont responsables.  L'Entr...
	.9 Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.
	.10 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs nécessaires à une circulation sécuritaire.
	.11 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussière afin d'assurer le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.
	.12 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accès et des aires d’attente des camions sont assujettis à l'approbation du Représentant du Ministère.
	.13 Prévoir l'enlèvement de la neige pendant la période des travaux.
	.14 Prendre les moyens nécessaires pour que l’usage partagé de l’avenue Sabourin avec les résidents du Manoir des Îles soit sécuritaire.
	.15 L’entrepreneur devra coordonner avec la ville de Vaudreuil et ses mandataires le plan de manœuvre nécessaire pour assurer l’accès aux conteneurs à déchets disposés le long de l’Avenue Sabourin selon les termes prévus au contrat de la ville de Vaud...

	1.12 NETTOYAGE
	.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.
	.2 Tout au long des travaux, nettoyer au besoin les rues et les routes empruntées par les véhicules et la machinerie afin d’en assurer la propreté


	Partie 2 Exécution
	2.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les pro...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.



	Ouvrages d'accès et de protection temporaires
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Toutes les sections du devis.

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET).
	.1 Guide d’utilisation des géosynthétiques de séparation et de renforcement des chaussées  (Ministère des transports du Québec MTQ).
	.2 Cahier des charges et devis généraux (CCDG) – Infrastructures routières – Construction et réparation -  (Ministère des transports du Québec MTQ).
	.3 Cahiers des normes, Ouvrages routiers, Tome I « Conception routière », dernière édition.
	.1 Cahiers des normes, Ouvrages routiers, Tome VII «Matériaux ».
	.2 Norme 2101 - Granulats.
	.3 Norme 2102 - Matériaux granulaires pour fondation, sous-fondation, couche de roulement granulaire et accotement.
	.4 Norme 13101 - Géotextiles.


	.2 Bureau de normalisation du Québec (BNQ).
	.1 BNQ 2501-170 : Sols - Détermination de la teneur en eau.
	.2 BNQ 2501-255 : Sols - Détermination de la relation teneur en eau-masse volumique - Essai avec énergie de compactage modifiée (2 700 kNm/m3).
	.3 BNQ 2560-114 : Travaux de génie civil - Granulats.

	.3 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), Guide des clauses et conditions uniformisées d'achat (CCUA) - ID : R2002D, Titre : Conditions générales « C », en vigueur depuis le 14 mai 2004.

	1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.4 PALISSADES
	.1 Avant le début de l’utilisation des aires de chantier et d’entreposage, ériger, autour du parc Sabourin et du terrain du MTMDET une palissade temporaire constituée d'une clôture en métal à100 % de 1,8m de hauteur minimum, attachée avec du fil métal...
	.1 A 5 m de distance du bord de l’autoroute le long du boulevard Harwood sur le terrain du MTMDET.
	.2 A 5 m de distance le long de l’Avenue Allen sur le terrain du MTMDET. Si le terrain immédiatement à l’est de l’Avenue Allen est déboisé la clôture doit arriver jusqu’au stationnement AMT et le délimiter tel que montré dans le plan D - 1001, sinon j...
	.3 Le long de l’Avenue Sabourin du côté du parc Sabourin.
	.4 Le long du trottoir au Parc Sabourin ou bien parallèle au trottoir mais à l’intérieur du Parc Sabourin de façon à avoir les poteaux électriques en dehors de la clôture.

	.2 Poser des clôtures autour des arbres et des végétaux à laisser en place afin de les protéger contre les dommages qui pourraient leur être causés par le matériel utilisé ou par certaines pratiques de construction.

	1.5 ÉCRANS PARE-POUSSIÈRE
	.1 Prévoir des écrans pare-poussière ou des cloisons pour fermer les espaces où sont exécutées des activités génératrices de poussière, afin de protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les secteurs finis de l'ouvrage.
	.2 Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'à ce que ces activités soient terminées.

	1.6 VOIES D'ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Aménager les voies d’accès  nécessaires pour accéder au Parc Sabourin (par l’avenue Sabourin) et le terrain du MTMDET (par l’avenue William et/ou Robert).
	.2 Les chaussées pour les chemin d’accès, les aires d’attente des camions et toute autre aire dont le sol serait susceptible d’être déformé par le passage des camions doivent être renforcées de façon à éviter ou minimiser l’orniérage à moins de 75 mm ...
	.3 Éléments à soumettre par l’Entrepreneur.
	.1 Granulats : Selon la source d’approvisionnement, l’Entrepreneur doit fournir les résultats de l’essai NQ 2501-255 : Sols - Détermination de la relation teneur en eau-masse volumique - Essai avec énergie de compactage modifié (2 700 kNm/m3). Selon l...
	.2 Géotextiles : selon la Norme 13101 du Tome VII de la collection Normes– Ouvrages Routiers du MTMDET «Matériaux ».


	1.7 CIRCULATION ROUTIÈRE
	.1 Retenir les services de signaleurs compétents et prévoir les dispositifs et les fusées de signalisation, les barrières, les feux et les luminaires nécessaires pour l'exécution des travaux et la protection du public. Assurer en tout temps la protect...

	1.8 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE
	.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des dégagements en hauteur suffisants.

	1.9 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES
	.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de l'exécution des travaux.
	.2 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés.

	1.10 PROTECTION DES INTALLATIONS EXISTANTES
	.1 Toutes les installations et les infrastructures actuellement existantes sur le Parc Sabourin et le terrain du MTMDET devraient être protégées pendant les travaux de façon à éviter tout endommagement. Celles-ci incluent sans s’y limiter : des poteau...
	.2 Les arbres nouvellement plantés au Parc Sabourin et localisés en majorité dans la bande de protection riveraine de 10 m de largeur doivent être conservés et protégés.
	.3 L’accès à l’enseigne publicitaire existante au Parc Sabourin doit être garanti en tout temps pendant la durée des travaux.
	.4 Tout dommage causé aux installations existantes devrait être réparé par l’Entrepreneur à ses frais.
	.5 Les bouches d’égout et autres regards peuvent être recouverts par les tas de matériaux ou la couche de protection du sol.
	.6 Le déboisement est permis au Parc Sabourin et au terrain du MTMDET selon les conditions spécifiées dans la Section 01 14 00 Restrictions visant les travaux. Toutefois, l’Entrepreneur devra essayer de limiter le déboisement au minimum.
	.7 L’état des installations existantes sera évalué par le Représentant du Ministère en présence de l’Entrepreneur après l’octroi du contrat. L’entrepreneur sera responsable de livrer les installations dans ce même état.
	.8 Au cas où l’Entrepreneur décide de louer un terrain additionnel à ses frais, la protection des installations existantes sera négociée avec le propriétaire du terrain. Le Représentant du Ministère n’aura pas droit de regard sur l’utilisation de ce s...


	Partie 2  Produit (Chemin d’accès et zones réservées à l’Entrepreneur)
	2.1 GÉOTEXTILES
	.1 Les géotextiles mis en place pour l’infrastructure doivent être de type II (pour renforcement de sol et séparation étanche), conforme aux exigences de la norme 13101 du Ministère « géotextiles ».

	2.2 MATÉRIAUX GRANULAIRES POUR FONDATIONS
	.1 Les matériaux granulaires utilisés pour la mise en œuvre des fondations doivent être conformes aux exigences de la norme 2101 du Ministère «granulats» et doivent être exemptes de matières organiques, de  neige et de glace. Ils doivent être mis en  ...



	Nettoyage
	Partie 1 Général
	1.1 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut.
	.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier, à moin...
	.3 Garder les voies d'accès  exemptes de glace et de neige. Évacuer la neige hors du chantier en respectant la règlementation.
	.4 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.5 Prévoir, sur le chantier, des conteneurs  pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
	.6 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés.
	.7 Éliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

	1.2 NETTOYAGE FINAL
	.1 À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que l’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste des travaux.
	.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut et laisser les lieux propres.
	.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les matériels de construction.
	.4 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier.
	.5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.6 Enlever tout excédent de matériaux utilisés pour les aménagements qui demeure sur les terrains. Enlever les geotextiles et les granulats utilisés pour le renforcement du sol.
	.7 Balayer et nettoyer les trottoirs qui longent le parc Sabourin et le terrain du MTMDET. À la sortie des aires de chantier, garder les voies publiques exemptes de boues, déblais, ou autres déchets en provenance du chantier. Pour ce faire, nettoyer l...
	.8 Enlever la neige et la glace des voies d'accès.



	Achèvement des travaux
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1  Section 01 35 43 - Protection de l’environnement.
	.2 Section 32 92 24 - Remise en état des lieux.
	.3 Section 32 92 25 - Relocalisation du Podostémon à feuilles cornées.
	.4 Section 35 31 25 - Mise en place de la pierre dans l’eau.

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Procédure de réception des travaux
	.1 Inspection effectuée par l'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des Documents Contractuels.
	.1 Aviser le Représentant du Ministère par écrit une fois l'inspection de l'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les corrections ont été apportées.
	.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le Représentant du Ministère.

	.2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministère.
	.1 Le Représentant du Ministère effectuera avec l'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances. L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

	.3 Achèvement des tâches : soumettre un document rédigé dans la langue officielle de son choix  certifiant que les tâches indiquées ci-après ont été effectuées.
	.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des Documents Contractuels.
	.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.
	.3 Les travaux sont terminés et prêts à être soumis à l'inspection finale.

	.4 Inspection finale
	.1 Lorsque toutes les tâches mentionnées précédemment sont terminées, présenter une demande pour que les travaux soient soumis à l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement par le Représentant du Ministère et l'Entrepreneur.
	.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Maître de l’ouvrage et le Représentant du Ministère, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

	.5 Déclaration d'achèvement substantiel : Lorsque le Représentant du Ministère considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de productio...


	1.3 NETTOYAGE FINAL
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la Section 01 74 11- Nettoyage.
	.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et/ou de leur recyclage.



	Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Documents/éléments à remettre.
	.1 Dossier de projet, échantillons et devis.
	.2 Dessins d’atelier.
	.3 Plans annotés, conformes à l’exécution.
	.4 Fiches techniques, matériaux, et renseignements connexes.
	.5 Matériaux/matériel de remplacement, outils spéciaux et pièces de rechange.

	.2 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.3 Deux (2) semaines avant l'achèvement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du Ministère deux (2) exemplaires définitifs des documents demandés en français.
	.4 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange fournis doivent être de la même qualité de fabrication que les produits utilisés pour l'exécution des travaux.
	.5 Les exemplaires soumis seront retournés après l’inspection finale des travaux, accompagnés des commentaires du Représentant du Ministère.
	.6 Au besoin, revoir le contenu des documents avant de les soumettre de nouveau.
	.7 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.
	.8 L’Entrepreneur doit fournir les fichiers PDF de tous les documents à remettre à la fin des travaux.

	1.3 PRÉSENTATION
	.1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
	.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois (3) anneaux en D, à feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.
	.3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
	.1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

	.4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiqués la désignation du document, c'est-à-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières.
	.5 Organiser le contenu par ordre logique des opérations, selon les numéros des sections du devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.
	.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d'équipement.
	.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.
	.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
	.1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

	.9 Fournir des fichiers CAO à l'échelle 1:1, en format DWG ou autres fichiers en format source, sur CD.

	1.4 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
	.1 Table des matières de chaque volume : indiquer la désignation du projet.
	.1 La date de dépôt des documents.
	.2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Représentant du Ministère et de l'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants.
	.3 Une liste des produits et des systèmes, indexés d'après le contenu du volume.

	.2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit :
	.1 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange.

	.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation. Supprimer tous les renseignements non pertinents.
	.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments des matériels et des systèmes. Ils comprennent les schémas de commande et de principe.
	.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
	.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la Section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.


	1.5 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET
	.1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, à l'intention  du Représentant du Ministère un exemplaire ou un jeu des documents suivants :
	.1 Dessins contractuels.
	.2 Devis.
	.3 Addenda.
	.4 Ordres de modification et autres avenants au contrat.
	.5 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons.
	.6 Fiches de laboratoire des matériaux utilisées dans les aménagements.
	.7 Registres des essais effectués sur place.
	.8 Certificats d'inspection pour travaux terrestres et hydriques.
	.9 Certificats délivrés par les fabricants.
	.10 Tous les résultats des relevés bathymétriques.
	.11 Un log de tous les films de la caméra sous-marine bien numérotés et datés.
	.12 Les films de la caméra sous-marine.
	.13 Les fiches techniques de tous les arbres plantés.

	.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.
	.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sûr.

	.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de Section indiqués dans la table des matières du cahier des charges.
	.1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document.

	.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
	.1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

	.5 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

	1.6 CONSIGNATION DES DONNÉES DANS LE DOSSIER DE PROJET
	.1 Consigner les renseignements sur deux (2) jeux de dessins opaques et conserver un exemplaire dans le dossier.
	.2 Consigner les renseignements à l'aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant une couleur différente pour chaque système important.
	.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux.
	.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

	.4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de manière à montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
	.2 Les changements apportés suite à des ordres de modification.
	.3 Les détails qui ne figurent pas sur les Documents Contractuels d'origine.
	.4 Les normes de référence aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

	.5 Devis : inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de remplacement.
	.2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

	.6 Autres documents : garder les registres des essais effectués sur place, les certificats d'inspection, et les certificats des fabricants prescrits dans chacune des sections techniques du devis.
	.7 Le cas échéant, fournir les photos numériques à verser au dossier du projet.



	Remise en état des lieux
	Partie 1 Généralités
	1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Ministère des Transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification des Transports.
	.1 Collection Normes – Ouvrages routiers, CCDG 2015 – Cahier des charges et devis généraux - Chapitre 19.
	.2 Tome IV – Abords de route : Chapitre 1 - Architecture de paysage – Dessins normalisés – 2016.


	1.2 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 11 00 – Sommaire des travaux.
	.2 Section 01 290 00 – Paiement.
	.3 Section 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.
	.4 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.5 Section 01 35 43 – Protection de l’environnement.
	.6 Section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
	.7 Section 01 45 01 – Assurance de la qualité.
	.8 Section 01 52 00 – Installations de chantier.
	.9 Section 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaires.
	.10 Section 01 74 11 – Nettoyage.
	.11 Section 01 77 00 - Achèvement des travaux.
	.12 Section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.

	1.3 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 L’information suivante doit être soumise au Représentant du Ministère conformément aux exigences de la Section 01 33 00 - Document et échantillons à soumettre.

	1.4 PARC SABOURIN
	.1 Une remise en état du Parc Sabourin n’est pas requise dans le cadre de ce contrat.
	.2 Le Parc Sabourin sera réaménagé par le Ministère après la fin de ce contrat. Il est par conséquent important que l’Entrepreneur essaie de limiter au minimum la détérioration du site pendant les travaux.
	.3 La clôture, les mesures de protection des installations existantes, les pierres concassées et les géotextiles utilisés pour la protection du sol, ainsi que toute autre matériau ou installation aménagée sur le site dans le cadre de ce contrat doiven...
	.4 Aucun aménagement, reboisement ou ensemencement ne sera requis pour ce site à la fin des travaux. Cependant, l’état du site sera sujet à l’approbation du Représentant du Ministère qui pourrait exiger des mesures additionnelles de nettoyage ou autre.

	1.5 TERRAIN DU MTMDET
	.1 Le plan d’utilisation du lieu et de remise en état incluant les mesures de protection des arbres conservés et le plan de reboisement devra être présenté au MTMDET pour approbation.
	.2 Un relevé d’état des lieux sera réalisé avant le démarrage des travaux en présence du Représentant du Ministère.
	.3 Le reboisement et la remise en état du terrain du MTMDET devront respecter les clauses énoncées ci-dessous.
	.1 La clôture, les mesures de protection des installations existantes, les pierres concassées et les géotextiles utilisés pour la protection du sol, ainsi que toute autre matériau ou installation aménagée sur le site dans le cadre de ce contrat doiven...
	.2 Procéder au ratissage, au balayage, et à l’enlèvement de sables, pierres, papiers, immondices, branches, feuilles et autres détritus sur les surfaces gazonnées, sentier, trottoir, et chemin asphalté à l’aide d’un balai mécanique.
	.3 Tous les débris, débris ligneux, déchets et autres recueillis devront être évacués hors des lieux dans un site autorisé.
	.4 Les avenues Robert et William devront être remises dans un état similaire à celui qui prévalait avant la réalisation des travaux.
	.5 L’ensemble du terrain qui était revêtu de gazon lors de la prise de possession des lieux devra faire l’objet des travaux préparatoires d’aération de la surface, de mise en place de terre végétale et d’ensemencement.
	.1 Aération de la surface gazonnée
	.1 Procéder à l’aération avec un aérateur à louchet creux dont le diamètre des louchets est de 50 mm. Enfoncer les louchets dans le sol jusqu’à  une profondeur variant de 150 mm à 300 mm.
	.2 Prévoir le nombre de passage approprié sur la surface gazonnée afin d’obtenir une densité  moyenne de 320 trous au M2.
	.3 Niveler le sol en surface en éliminant les creux et les aspérités et en lui donnant une pente qui favorise un bon écoulement de l’eau.

	.2 Terre végétale
	.1 Procéder à la mise en place de 50 mm d’épaisseur de terre végétale uniformément sur la surface à ensemencer.
	.2 La terre végétale doit être tassée mais non densifiée.

	.3 Ensemencement
	.1 Procéder à l’ensemencement hydraulique de toute la surface originellement gazonnée et partie dont le déboisement a été autorisé par le Représentant du Ministère.
	.2 Utiliser  un semoir hydraulique  comportant une cuve pour le mélange, un système d’agitation à recirculation pouvant fonctionner pendant le chargement de la cuve.
	.3 Les produits d’ensemencement à prévoir dans la cuve en présence du Représentant du Ministère.
	.1 Semence : de type H1 composé de 50 % Fétuque Rouge traçante, 30 % pâturin Kentucky, 10 % Agrostide communie Red Top et 1-0% Ray-Grass au taux  de 250 kg ha.
	.2 Engrais : composé de synthèse à libération lente ayant un rapport de 1:3:1, taux de 125kg ha.
	.3 Paillis de type fibre de cellulose de bois avec 95% de matière organique avec une capacité d’absorption en eau de 90%.

	.4 L’ensemble de l’exécution, des normes de référence, et des produits doivent être conformes au CCDG 2015 article 19.3.6.5.


	.6 Si l’Entrepreneur choisit d’effectuer des travaux de déboisement dans la partie du terrain autorisé par le Représentant du Ministère, il doit compenser par des travaux de reboisement.  Le reboisement doit se faire à l’intérieur d’une bande de vingt...
	.1 Tous le matériel de plantation doit être de première qualité et conforme à la norme de production BNQ NQ 0605-300-2001.
	.2 Les produits de plantation sont :
	.1 Arbre feuillus et conifère arborescent cultivé en multi cellule, motte de 310 cm3, espèce indigène ou naturalisée dont la zone de rusticité est de 3b ou 3a.
	.2 Densité de plantation de cinq (5) arbres au m2.
	.3 Distribution de la plantation est aléatoire, composé de 70 % de feuillus et de 30 % de conifère.
	.4 Prévoir une collerette biodégradable de 450 mm de diamètre avec sangle de plastique à la base de chaque plantation.
	.5 Un plan de reboisement précisant les essences, la distribution, le calendrier de plantation et les mesures d’entretien jusqu’à la date d’achèvement final des travaux de ce contrat doit être approuvé par le Représentant du Ministère.

	.3 La surface à reboiser doit être égale à la surface déboisée tant que la superficie déboisée est plus petite ou égale à 1300 m2 environ  qui représente la superficie totale du secteur de reboisement.
	.4 L’ensemble de l’exécution, des normes de référence, et des produits doivent être conformes au CCDG 2015 et Tome IV, Chapitre 1 des dessins normalisés du MTMDET.



	1.6 AUTRE TERRAIN
	.1 Au cas où l’Entrepreneur décide de louer un terrain additionnel à ses frais, la remise en état de ce terrain sera négociée avec le propriétaire du terrain. Le Représentant du Ministère n’aura pas droit de regard sur la remise en état de ce site, po...



	Relocalisation du Podostémon à feuilles cornées
	Partie 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 11 00 - Sommaire des travaux.
	.2 Section 01 14 00 - Restrictions visant les travaux.
	.3 Section 01 29 00 - Paiement.
	.4 Section 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.
	.5 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.6 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement.
	.7 Section 01 77 00 - Achèvement des travaux.
	.8 Section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
	.9 Section 35 31 25 - Mise en place de la pierre dans l’eau.

	1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 Les travaux de relocalisation du podostémon à feuilles cornées (Podostemum ceratophyllum) feront l’objet d’un montant forfaitaire.
	.1 La ou les zone(s) de prélèvement totalisant 100 m2 seront sélectionnées par le Représentant du Ministère.
	.2 La ou les zone(s) de relocalisation totalisant 100 m2 seront sélectionnées par le Représentant du Ministère.


	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec (CDPNQ). 2015. Podostemum ceratophyllum – Sommaire pour l’ensemble des occurrences du Québec. (2015-09-01).
	.2 Ministère du Développement Durable et des Parcs (MDDEP) et FLORAQUEBECA 2009. Plantes rares du Québec méridional. Éd. Les Publications du Québec. 402 p.

	1.4 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Calendrier des travaux
	.1 Établir le calendrier de la relocalisation du podostémon à feuilles cornées en période d’étiage estival (mois d’août ou les deux premières semaines de septembre).
	.2 Établir le calendrier de manière que la relocalisation du podostémon à feuilles cornées ait lieu lorsque la plante est pleinement développée.
	.3 Réunion préalable à la mise en œuvre : tenir une réunion au cours de laquelle  les exigences des travaux et les instructions concernant la mise en œuvre, conformément à la Section 01 31 19 - Réunions de projet seront examinées.


	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la Section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Équipement et procédures de relocalisation.
	.1 Au plus tard, trente (30) jours avant les travaux de prélèvement, l’Entrepreneur doit soumettre ses procédures de prélèvement et de relocalisation du podostémon à feuille cornées qui doivent comprendre.
	.1 Une liste de l’équipement prévu.
	.2 Le nom et les qualifications du sous-traitant, si applicable.
	.3 Le calendrier des travaux.



	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Compétences
	.1 La relocalisation du podostémon à feuilles cornées doit être faite par des biologistes et/ou des techniciens spécialisés dans le domaine de l’environnement ou de l’écologie.


	1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 La relocalisation des pierres colonisées doit se faire dans les heures qui suivent le prélèvement, donc dans la même journée.
	.2 Aucun entreposage ne sera toléré.
	.3 La relocalisation du podostémon à feuilles cornées doit se faire manuellement.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Pierres colonisées par le podostémon à feuilles cornées.

	2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Une surveillance des travaux de relocalisation du podostémon à feuilles cornées sera effectuée par le Représentant du Ministère.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PROFESSIONNELS
	.1 Faire appel à des biologistes et/ou des techniciens spécialisés dans le domaine de l’environnement ou de l’écologie.

	3.2 CARACTÉRISATION DES SITES
	.1 La population de prélèvement est celle qui sera encerclée par les frayères d’eau vive V3 et V10 (plan C-1002). Cette population totalise une superficie de 2 540 m2.
	.2 Le Représentant du Ministère choisira un emplacement dans la colonie de prélèvement où la densité de podostémon à feuilles cornées est supérieure à 50 %. Les emplacements où un prélèvement manuel pourrait être effectué dans les conditions hydriques...
	.3 Le Représentant du Ministère délimitera une zone de 100 m2 ou deux (2) zones de 50 m2 à l’intérieur de cet emplacement en se basant sur des mesures de débits et de profondeurs d’eau; une identification du substrat; et une évaluation de la densité e...
	.4 Le Représentant du Ministère délimitera le contour de la zone ou des deux zones de prélèvement au DGPS, avec une précision d’au moins un mètre.
	.5 Le Représentant du Ministère identifiera un site de relocalisation à l’intérieur de la zone du projet (entre le pont Taschereau et l’Île aux Pins) où les conditions hydrauliques et de profondeur sont similaires à celles de l’endroit de prélèvement....
	.6 Le Représentant du Ministère délimitera une zone de 100 m2 ou deux (2) zones de 50 m2 pour la relocalisation à l’intérieur de cet emplacement en se basant sur des mesures de débits et de profondeurs d’eau, une identification du substrat, et une éva...
	.7 Le Représentant du Ministère délimitera le contour de la zone ou des deux zones de relocalisation au DGPS, avec une précision d’au moins un mètre.
	.8 La relocalisation du podostémon doit se faire pendant la période de développement optimal de la plante, qui d’habitude a lieu au mois d’août ou entre le début et la mi-septembre.
	.9 L’Entrepreneur est en tout temps responsable du transport du personnel du Ministère sur l’eau pendant la période des travaux en milieu hydrique.

	3.3 TRAVAUX DE PRÉLÈVEMENT ET DE RELOCALISATION DU PODOSTÉMON À FEUILLES CORNÉES
	.1 Les travaux de prélèvement et de relocalisation du podostémon à feuilles cornées doivent se faire manuellement.
	.2 À l’intérieur de la zone de prélèvement balisée et caractérisée, prélever manuellement toutes les pierres colonisées par le podostémon à feuilles cornées sur l’ensemble de la superficie de 100 m2.
	.3 Déposer délicatement les pierres colonisées de podostémon dans un bac d’eau.
	.4 Transporter les pierres colonisées au site de relocalisation. S’assurer que les pierres colonisées de podostémon demeurent dans l’eau en tout temps.
	.5 Redéposer les pierres colonisées de podostémon une à une à l’intérieur des balises du site de relocalisation approuvé, en respectant la densité de prélèvement. Les pierres prélevées devront être redéposées sur une superficie équivalente de 100 m2 o...
	.6 La relocalisation des pierres colonisées doit se faire dans les heures qui suivent le prélèvement, donc dans la même journée.
	.7 Les travaux de prélèvement et de relocalisation du podostémon à feuilles cornées seront sujets à l’approbation du Représentant du Ministère.
	.8 Les zones où le podostémon a été relocalisé doivent être protégées par des rideaux de turbidité si des travaux d’aménagement ont lieu en amont.

	3.4 RÉCEPTION DES TRAVAUX
	.1 Les travaux de relocalisation du podostémon à feuilles cornées devront être approuvés à chacune des étapes par le Représentant du Ministère.



	Production de la pierre pour les frayères
	Partie 1 Généralités
	1.1 PORTÉE
	.1 La présente section a pour objet la production de la pierre, y compris le processus d’acceptation des sources de pierre par le Représentant du Ministère et les tâches de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité qui s’appliquent. L’Entrep...

	1.2 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 11 00 - Sommaire des travaux.
	.2 Section 01 29 00 - Paiement.
	.3 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.4 Section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.5 Section 35 31 25 - Mise en place de la pierre dans l’eau.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 Les dernières éditions des normes indiquées ci-dessous font partie du présent devis dans les limites indiquées.
	.1 American Society for Testing and Materials (ASTM).
	.2 ASTM C88-05: Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate.
	.3 ASTM C127-07: Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate.
	.4 ASTM C136-06: Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.5 ASTM D4992-07: Evaluation of Rock to be Used for Erosion Control.
	.6 ASTM D6928-06: Standard Test Method for Resistance of Coarse Aggregate to Degradation by Abrasion in the Micro-Deval Apparatus.
	.7 ASTM D7012-07: Standard Test Method for Compressive Strength and Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens under Varying States of Stress and Temperatures.


	1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 L’information suivante doit être soumise au Représentant du Ministère conformément aux exigences de la Section 01 33 00 – Document et échantillons à soumettre.
	.1  Information sur la source des pierres
	.1 L’Entrepreneur doit soumettre l’information suivante dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent l’octroi du contrat, et ce pour toutes les sources de pierres proposées.
	.2 Nom et lieu de la carrière/source.
	.3 Résultats des essais de laboratoire (consulter les exigences du tableau 1).

	.2 Plan de contrôle des pierres et du personnel
	.1 L’Entrepreneur doit soumettre par écrit un plan de contrôle des pierres dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent l’octroi du contrat. Le plan doit décrire les moyens, méthodes et équipements prévus, de même que les inspections et le suivi qui ...
	.2 La soumission du plan de contrôle doit inclure le nom et les qualifications du superviseur et d’un géologue professionnel licencié ou d’un ingénieur-géologue. Les qualifications et les fonctions particulières requises de ces personnes sont décrites...

	.3 Pierres de pré-production
	.1 L’Entrepreneur doit soumettre un ensemble de pierres de pré-production dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent l’octroi du contrat pour l’évaluation par le Représentant du Ministère à la source. Au moins 25 pierres de pré-production doivent...

	.4 Révision du plan de contrôle des pierres et du personnel
	.1 Si l’Entrepreneur choisit de faire une proposition pour réviser le plan de contrôle des pierres, il doit soumettre la révision proposée au plus tard cinq (5) jours avant la date à laquelle il propose de mettre en œuvre la révision et il ne doit pas...

	.5 Rapports du plan de contrôle des pierres
	.1 L’Entrepreneur doit garder des rapports quotidiens de tout le travail effectué dans le cadre du plan de contrôle des pierres approuvé. Ces rapports doivent être disponibles pour examen par le Représentant du Ministère sur demande. De plus, ils doiv...
	.1  Nom de l’inspecteur.
	.2 Identification de l’équipement de manipulation de la pierre durant toutes les phases du travail et noms des opérateurs d’équipement qui ont préparé la pierre pour l’inspection.
	.3 Date de l’inspection de la pierre.
	.4 Conditions météorologiques, y compris la température.
	.5 Emplacement d’où la pierre a été retirée.
	.6 Couleurs et caractéristiques utilisées par l’inspecteur pour les marques de peinture aérosol et le code applicable pour les pierres qui sont triées individuellement (et non mécaniquement) et pour les pierres rejetées.
	.7 Répartition de la quantité approximative, par catégorie, des pierres acceptées et rejetées traitées pour le projet durant la journée.
	.8 Un résumé des causes de la plupart des rejets de pierre durant la journée.
	.9 Total de la quantité de chaque catégorie de pierre expédiée de la source en date du rapport.


	.6 Essais de granulométrie
	.1 Soumettre tous les résultats d’essais de granulométrie pour examen, incluant les feuilles de données d’essai, les calculs et la présentation graphique des résultats.



	1.5 TERMINOLOGIE
	.1 Les termes ci-dessous sont définis comme suit
	.1 Ratio dimensionnel (l/d) - Rapport entre la longueur de la pierre (l) et son épaisseur (d) mesurés sur trois axes mutuellement perpendiculaires. La longueur de la pierre (l) est définie comme la plus grande distance entre deux points sur la pierre ...
	.2 Le terme « tonne » (t) réfère à la tonne métrique (1 t = 1 000 kg).


	1.6 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	.1 Le plan de contrôle des pierres doit être incorporé au programme général de contrôle de la qualité de l’Entrepreneur conformément à la Section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.

	1.7 PERSONNEL DU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	.1 Généralités
	.1 L’Entrepreneur doit fournir un superviseur attitré pour tout le processus de contrôle des pierres, de même que des inspecteurs compétents à la source et à l’endroit du chargement. De plus, l’Entrepreneur doit retenir les services d’un géologue prof...

	.2  Qualifications et fonctions du superviseur
	.1 Le superviseur est responsable de la mise en œuvre de tous les éléments du plan de contrôle des pierres. Il doit avoir au moins deux ans d’expérience spécialisée dans l’inspection et l’évaluation de la pierre. Si l’entrepreneur principal se procure...

	.3 Qualifications et fonctions du géologue ou de l’ingénieur-géologue
	.1 Le géologue ou l’ingénieur-géologue doit être un professionnel licencié avec au moins un an d’expérience pratique dans l’inspection et l’évaluation de la pierre. Il doit aider le superviseur durant la sélection de la source de pierre, y compris pou...

	.4 Qualifications et fonctions des inspecteurs
	.1 Les inspecteurs doivent avoir une formation suffisante et un minimum d’un an d’expérience appropriée pour effectuer de manière compétente et indépendante les tâches indiquées ci-dessous sous la supervision générale du superviseur.
	.1 Participer à la sélection des pierres de pré-production et à l’évaluation de la pierre placée dans les tas de stockage.
	.2 Tenir un registre journalier clair et lisible des activités et des observations dans un format qui doit être approuvé par le Représentant du Ministère. Rédiger des rapports d’inspection quotidiens et les soumettre en temps voulu.
	.3 Inspecter visuellement la pierre pour vérifier qu’elle répond aux exigences de qualité de la présente section. L’examen doit se concentrer sur la qualité de la pierre, les fractures, la géologie de la pierre et les autres caractéristiques préjudici...
	.4 Identifier les pierres qui ne répondent pas aux critères d’acceptabilité, que ce soit pour la grosseur, la qualité et/ou la forme.
	.5 Maintenir des tas de pierre séparés pour chaque catégorie de pierre.
	.6 S’assurer que les pierres rejetées sont placées dans une pile de « rejet » ou sont enlevées immédiatement du site une fois identifiées. Les pierres rejetées ne doivent jamais être mélangées avec les pierres acceptées.
	.7 Effectuer des essais de granulométrie et des évaluations des pierres concernant la mesure de la grosseur, des estimés de poids et les ratios dimensionnels. Faire les modifications de production appropriées nécessaires pour s’assurer que les exigenc...
	.8 S'assurer que les catégories de pierre sont gardées séparées pendant le transport.
	.9 Effectuer des vérifications périodiques pour s’assurer que les jauges et autres dispositifs de pesage montés sur l’équipement pèsent de façon précise la pierre en vue des tests de granulométrie et du contrôle de la qualité.



	1.8 PIERRES DE PRÉ-PRODUCTION
	.1 Préparation
	.1 L’Entrepreneur doit fournir un ensemble de pierres de pré-production dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent l'octroi du contrat. Le superviseur doit sélectionner les pierres de pré-production pour l’évaluation par le Représentant du Minist...

	.2 Inspection visuelle des pierres de pré-production
	.1 Le superviseur et les inspecteurs de l’Entrepreneur doivent accompagner le Représentant du Ministère durant l’inspection des pierres. L’Entrepreneur doit prendre des dispositions pour que les faces des pierres ne soient pas couvertes de poussière o...

	.3 L’Entrepreneur doit fournir les résultats des essais de laboratoire sur toutes les catégories de pierre dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent l'octroi du contrat.
	.4 Maintien des pierres de pré-production comme exemples
	.1 Les pierres de pré-production acceptables et les pierres typiquement inacceptables, tel qu’établi par le Représentant du Ministère, doivent rester exposées à la source comme exemples (d’exigences de qualité, de grosseur et de forme) pendant toute l...
	.2 Le Représentant du Ministère indiquera à l’Entrepreneur quelles pierres de pré-production devront être exposées en tout temps au Parc Sabourin comme exemples.


	1.9 DÉCISION D’ACCEPTATION POUR LES SOURCES DE PIERRE ET POUR LE PLAN DE CONTRÔLE
	.1 Le Représentant du Ministère se réserve le droit d’entreprendre des enquêtes indépendantes et des évaluations, y compris d’autres essais de qualité de la pierre indiqués dans le tableau 1, si nécessaire, pour vérifier si des matériaux qui répondent...
	.2 Le Représentant du Ministère décidera de l’acceptation des sources de pierre proposées par l’Entrepreneur et du plan de contrôle, y compris du personnel, en fonction de l’information suivante.
	.1 Examen de l’information sur les sources de pierre et du plan de contrôle des pierres soumis par l’Entrepreneur (voir les paragraphes 1.4.1 et 1.4.2).
	.2 Inspection visuelle des pierres de pré-production (voir le paragraphe 1.8).
	.3 Évaluation de l’information relative aux exigences prescrites pour la qualité des pierres (voir le paragraphe 2.3 et le tableau 1), la granulométrie et la forme des pierres (voir le paragraphe 2.4).
	.4 Examen des résultats d’autres essais en laboratoire, au besoin (voir le paragraphe 1.9.1).

	.3 Le Représentant du Ministère décidera de l’acceptation ou du rejet des sources de pierre, du plan de contrôle des pierres et du personnel proposés par l’Entrepreneur dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la date d’inspection par le Représen...
	.1 Si la source de pierre, le plan de contrôle et le personnel sont jugés acceptables, l’Entrepreneur peut continuer l’approvisionnement des matériaux, pourvu qu’ils correspondent aux pierres de pré-production acceptées.
	.2 Si le plan de contrôle est rejeté, l’Entrepreneur a la responsabilité de préparer un nouveau plan, ce qui pourrait devoir inclure du nouveau personnel, le tout à la satisfaction du Représentant du Ministère, avant de passer à la production des pier...
	.3 Si les sources de pierre sont rejetées, l’Entrepreneur est responsable de trouver de nouvelles sources et d’entreprendre des échantillonnages et des essais requis pour l’approbation de la source par le Représentant du Ministère. Tous les coûts pour...

	.4 Aucune prolongation des jalons et des dates de livraison du contrat ne sera accordée pour le temps qu’il faut au Représentant du Ministère pour décider de l’acceptation ou du rejet des sources proposées.

	1.10 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Généralités
	.1 Des activités d’assurance de la qualité (AQ) seront effectuées par le Représentant du Ministère. Ces activités visent à fournir des observations indépendantes sur la conformité avec les exigences de la présente section avant l’expédition de la pier...
	.2 L’Entrepreneur doit fournir l’équipement et les opérateurs pour tourner et manipuler les pierres douteuses qui doivent faire l’objet d’une autre évaluation par le Représentant du Ministère.
	.3 Dans le cas où les activités AQ du Représentant indiquent une non-conformité avec les exigences de la présente section, le Représentant du Ministère rejettera les pierres non conformes. Les matériaux rejetés à la source doivent être immédiatement s...
	.4 Si le Représentant du Ministère, durant ses activités AQ, trouve que la qualité de la pierre fournie ne correspond pas aux exigences ou est douteuse, d’autres échantillonnages et essais en laboratoire peuvent être requis. La sélection des échantill...
	.5 La persistance de la non-conformité sera considérée comme une justification pour le rejet du plan de contrôle de la pierre, comme décrit dans la Section 1.9.3.2, et/ou le rejet des sources de pierre, comme décrit dans la Section 1.9.3.3.

	.2 Essais de granulométrie
	.1 Le Représentant du Ministère peut effectuer des granulométries additionnelles à celles requises de l’Entrepreneur dans un but d’assurance qualité (AQ) à la source des pierres ou au site du projet. Les granulométries AQ seront effectuées à des inter...
	.2 L’Entrepreneur doit mettre à la disposition du Représentant du Ministère tous les chargeurs, les balances certifiées, les opérateurs d’équipement et la main-d'œuvre selon les besoins pour rassembler les échantillons, mesurer (ou peser) les pierres ...



	Partie 2 Produits
	2.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Toutes les pierres doivent répondre à l’ensemble des exigences prescrites dans la présente section du devis. Le Représentant du Ministère peut, n’importe quand durant le contrat, rejeter les matériaux à la source ou sur le site du projet s’ils ne r...
	.2 Le plan de contrôle et les activités CQ/AQ doivent être systématiquement appliqués tout au long des opérations pour le présent projet.

	2.2 SOURCES DE PIERRE
	.1 L’Entrepreneur a l’entière responsabilité de s’assurer que les sources sélectionnées permettent de respecter le calendrier de livraison et produisent des pierres de la qualité et de la quantité requises pour le projet.
	.2 Si l’Entrepreneur est incapable d’obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables de la source d’origine pendant le contrat, il peut demander l’autorisation d’utiliser une autre source. Tous les frais résultant du changement de source de pie...

	2.3 EXIGENCES CONCERNANT LA QUALITÉ DES PIERRES
	.1 Généralités (toutes les pierres)
	.1 Toute la pierre doit être extrêmement résistante aux intempéries, à la détérioration et la désintégration dans des conditions de gel et dégel, d’exposition à l’eau et doit être d’une qualité qui assure la permanence de l’aménagement dans les condit...

	.2 Pierre
	.1 Les pierres concassées ne seront pas acceptables pour les Granulats No 1 et No 2 du présent projet, peu importe leur conformité aux autres critères d’acceptation. Les pierres concassées ne seront pas acceptables pour le Granulat No 3 sauf dans les ...
	.2 Définitions
	.1 La taille de la pierre est mesurée comme la somme des trois dimensions  X, Y, et Z de la roche divisée par 3.
	.2 La dimension la plus grande est la longueur (l).
	.3 L’épaisseur (d) est la distance séparant deux lignes parallèles entre lesquelles la roche peut juste passer.

	.3 Les catégories qui doivent être produites sont les suivantes.
	.1 Granulat No 1 : formé exclusivement d’une pierre naturelle ronde, propre (tamisée mais non-lavée), ayant entre 6 mm et 50 mm de diamètre (1/4’’- 2’’).
	.2 Des blocs cubiques provenant de carrière ayant une taille entre 500 mm et 700 mm. Le ratio l/d doit être inférieur à 2.
	.3 Des blocs plats provenant de carrière d’une taille de 800 à 1 000 mm. Le ratio l/d doit être supérieur à 4.
	.4 Granulat No 2 : formé exclusivement d’une pierre naturelle ronde, propre (tamisée mais non-lavée), ayant la granulométrie suivante : D50 = 150 mm; D100 = 300 mm; et D0 = 60 mm, soit 50 % entre 60 mm et 150 mm et 50 % entre 150 mm et 300 mm
	.5 Des blocs cubiques provenant de carrière de taille entre 800 mm et 1 000 mm. Le ratio l/d doit être inférieur à 2.
	.6 Granulat No 3 : formé de pierre naturelle ronde, propre (tamisée mais non-lavée), ayant la granulométrie suivante : D50 = 200 mm; D95min = 400 mm; et D0 = 80 mm, soit 50 % entre 80 mm – 200 mm; 45 % à 50 % entre 200 mm – 400 mm; et 0 % à 5 % plus g...

	.4 Méthodes d’échantillonnage et d’essai des pierres.
	.1 Les références pour les méthodes d’essai sont énumérées dans la  Section 1.3 - Références.
	.2 Les échantillons de pierre utilisés pour les essais en laboratoire doivent être représentatifs de chaque catégorie de pierre proposée pour l’utilisation dans le présent contrat.
	.3 Toutes les catégories de pierres (granulats, blocs cubiques et pierres plates) doivent satisfaire aux exigences du Tableau 1.



	2.4 GRANULOMÉTRIE ET FORME DES PIERRES
	.1 Les méthodes de production, de transport et de mise en place doivent être ajustées selon les besoins pour s’assurer que les matériaux posés dans la rivière seront dans les plages de tailles prescrites. La pierre doit ainsi être l’objet d’essais de ...
	.1 Pour la réalisation des essais de granulométrie sur les granulats, il faut sélectionner un échantillon aléatoire de pierres égal à au moins vingt (20) fois le poids moyen du D50 de la catégorie des pierres.
	.2 Dans chaque catégorie de granulat, un étalement adéquat sur toute la plage de grosseurs est requis.
	.3 Les blocs de pierre doivent être de forme cubique ou oblongue-courte avec un ratio dimensionnel (l/d) maximal de 2/1.
	.4 Le ratio (l/d) devra être supérieur à 4 pour les pierres plates qui sont utilisées pour l’aménagement des îlots en eau calme.
	.5 L’Entrepreneur doit faire et soumettre les résultats des granulométries de pré-production et de production comme indiqué dans le tableau 2.


	2.5 FRÉQUENCE DES ESSAIS ET DES INSPECTIONS DE LA PIERRE
	.1 La fréquence minimale des essais de qualité des pierres, des inspections visuelles et des échantillonnages de granulométrie requis dans le cadre du plan du contrôle des pierres de l’Entrepreneur est indiquée dans le tableau 2.
	Tableau 2 – Essais de qualité des pierres, inspection visuelle  et essais de granulométrie


	Partie 3 EXÉCUTION
	3.1 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ LORS DE LA PRODUCTION
	.1 L’Entrepreneur doit effectuer les activités de contrôle de la qualité pendant toute la durée de la production des pierres et des opérations de mise en place des pierres selon les exigences de la Section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.

	3.2 TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE
	.1 L’entrepreneur doit se charger du transport et entreposer les pierres pour s’assurer que les tas ne sont pas contaminés par la saleté et d’autres matériaux et pour limiter la ségrégation des matériaux par grosseur à l’intérieur de chaque type de gr...
	.2 L’entreposage des pierres à la suite de l’expédition de la source et avant la mise en place permanente dans l’aménagement doit être soumis à l’approbation du Représentant du Ministère. L’entreposage des pierres sous l’eau n’est pas autorisé.

	3.3 MISE EN PLACE DES PIERRES
	.1 Consulter la Section 35 31 25- Mise en place de la pierre dans l’eau pour les exigences de mise en place.



	Mise en place de la pierre dans l’eau
	Partie 1 Général
	1.1 PORTÉE
	.1 Le travail couvert dans cette section comprend toutes les opérations reliées à la mise en place de la pierre dans la rivière qui est requise dans le cadre des aménagements.

	1.2 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 11 00 - Sommaire des travaux.
	.2 Section 01 14 00 -  Restrictions visant les travaux.
	.3 Section 01 29 00 - Paiement.
	.4 Section 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.
	.5 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.6 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement.
	.7 Section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.8 Section 01 45 01 - Assurance de la qualité.
	.9 Section 01 77 00 - Achèvement des travaux.
	.10 Section 01 78 00 - Documents/Éléments à remettre à l'achèvement des travaux.
	.11 Section 35 31 24 - Production de la pierre.

	1.3 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 L’information suivante doit être soumise au Représentant du Ministère conformément aux exigences de la Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre.
	.1 Équipement et procédures de construction.
	.1 Au plus dix (10) jours ouvrables après l’octroi du contrat, l’Entrepreneur doit soumettre ses procédures de construction qui doivent comprendre.
	.1 Une liste de tout l’équipement et la machinerie qu’il est prévu d’utiliser.
	.2 Le détail des méthodes de mise en place des pierres pour chaque catégorie, de même que la séquence de mise en place.
	.3 Un exemple du rapport quotidien de mise en place des pierres.


	.2 Techniques d’inspection et relevés bathymétriques :
	.1 Au moins dix (10) jours ouvrables avant la mise en place des pierres dans l’eau, l’Entrepreneur doit soumettre l’information suivante au Représentant du Ministère pour examen.
	.1 Les techniques d’inspection et les critères d’évaluation de la mise en place de la pierre.
	.2 Le détail des méthodes de travail pour assurer une mise en place précise, incluant les granulats, les blocs de pierre, et les pierres plates.

	.2 Après l’examen par le Représentant du Ministère, cette soumission doit être incorporée au plan de contrôle de la qualité de l’Entrepreneur (QCP).

	.3 Données bathymétriques des conditions existantes et de vérification des travaux.
	.1 Une copie de chaque relevé bathymétrique de vérification, y compris les conditions existantes, doit être soumise au Représentant du Ministère dans la journée ouvrable qui suit la journée du relevé. La soumission doit être présentée sur papier et en...

	.4 Rapports de mise en place des pierres
	.1 L’Entrepreneur doit soumettre des rapports quotidiens de mise en place des pierres. Ces rapports doivent inclure au minimum l’information suivante : un estimé du total des volumes de pierres mises en place; les coordonnées de l’emplacement des site...




	Partie 2 Produits
	2.1 PIERRE
	.1 Tous les matériaux utilisés sur ce projet doivent répondre aux exigences de la Section 35 31 24 – Production de pierre.


	Partie 3 Exécution
	3.1 DESCRIPTION DES AMÉNAGEMENTS
	.1 Aménagements en zones d’eau calme
	.1 Les aménagements en eau calme sont les zones C1, C2, C3, et C4 tel que montré dans le plan C-1002., ayant une superficie totale de 28 279 m2. Ils consistent en un nombre de frayères individuelles (îlots) de 8 m2 environ parsemées à intervalles régu...
	Tableau 1 - Aménagements en zones d’eau calme
	.2 Les frayères individuelles sont constituées d’îlots rocheux ayant 3 composantes tel que montré au plan D-1003 :
	.1 Pierres naturelles, propres (tamisées mais non-lavées), arrondies (Granulat No 1) déposées directement sur le fond, sans encaissement, sur une épaisseur de 300 mm sur une surface d’environ 8 m2.
	.2 Cinq (5) blocs cubiques ayant une taille entre 500 mm et 700 mm déposés directement sur le granulat en une configuration en forme de « V » (la pointe du V étant dirigée vers l’amont). Les blocs doivent se toucher ou bien être proches l’un de l’autr...
	.3 Deux blocs plats ayant une dimension de 800 mm à 1000 mm déposés par-dessus les blocs cubiques, de façon oblique, pour former des abris (interstices entre les blocs) de l’ordre de 10 à 20 cm de diamètre.


	.2 Aménagements en zones d’eau vive.
	.1 Les aménagements en eau vive sont les zones V1, V2, V3, V4, V5, et V6 tel que montré dans le plan C-1002, ayant une superficie totale de 57 937 m2.
	Tableau 2 - Aménagements en zones d’eau vive
	.2 Les aménagements sont constitués de 3 composantes tel que montré dans le plan D-1004.
	.1 Pierres naturelles, propres (tamisées mais non-lavées), arrondies (Granulat No 2) déposées directement sur le fond, sans encaissement, sur une épaisseur de 500 mm sur toute la surface.
	.2 Ilots rocheux formés de trois blocs de pierre angulaire parsemés à intervalles réguliers de 7 m à l’intérieur des aménagements. Les blocs ont une taille entre 800 mm et 1 000 mm. À l’intérieur d’un îlot, les blocs sont placés en forme de V (configu...
	.3 Les frayères sont ceinturées par une ligne de blocs ayant une taille entre 800 mm et 1 000 mm disposés le long du périmètre. Les blocs ceinturant les frayères sont encaissées entre 100 mm et 200 mm dans le lit naturel de la rivière et dépassent l’é...


	.3 Aménagements en zones de haute vitesse en crue de 20 ans.
	.1 Les aménagements en zones de haute vitesse en crue sont les zones V7, V8, V9, et V10 tel que montré dans le plan C-1002, ayant une superficie totale de 18 569 m2.
	Tableau 3 - Aménagements en zones de haute vitesse en crue de 20 ans
	.2 Les aménagements sont constitués de 4 composantes tel que montré dans le plan D-1005.
	.1 Pierres naturelles, propres (tamisées mais non-lavées), arrondies (Granulat No 3) déposées directement sur le fond, sans encaissement, sur une épaisseur de 500 mm sur toute la surface. Dans le cas exceptionnel où de la pierre naturelle ayant les ca...
	.2 Ilots rocheux formés de trois blocs de pierre angulaire parsemés à intervalles réguliers de 7 m à l’intérieur des aménagements. Les blocs ont une taille entre 800 mm et 1 000 mm. À l’intérieur d’un îlot, les blocs sont placés en forme de V (configu...
	.3 Les frayères sont ceinturées par une ligne de blocs ayant une taille entre 800 mm et 1 000 mm disposés le long du périmètre. Les blocs, ceinturant les frayères, sont encaissés entre 100 mm et 200 mm dans le lit naturel de la rivière et dépassent l’...
	.4 Des rangées de blocs ayant une taille de 800 mm et 1 000 mm sont disposées dans les directions parallèles et transversales au courant pour créer des cellules à l’intérieur des zones. La distance séparant les rangées de blocs est de 21 m perpendicul...



	3.2 CONDITIONS HYDRAULIQUES ANTICIPÉES DANS LA ZONE DES TRAVAUX EN RIVIÈRE
	.1 Le plan d’eau où les frayères seront aménagées contient des zones de hauts-fonds qui pourraient être exondées pendant les périodes d’étiage, comme cela peut être constaté à partir des photos satellites du site disponibles dans le domaine public.
	.2 Les conditions hydrauliques anticipées pendant les travaux sont celles prévalant pour les débits transitant par le Chenal de Vaudreuil pendant cette période.
	.3 Tous les résultats de calcul ou de modélisation hydraulique donnant le débit, la vitesse d’écoulement, les niveaux d’eau, ou la profondeur d’eau, sont donnés à titre indicatif uniquement. L’Entrepreneur est responsable de modéliser et d’évaluer les...
	.4 Les débits estimés ont été calculés à partir des stations hydrométriques suivantes localisées à proximité du site du projet : les stations Sainte-Anne-de-Bellevue (02OA013) et Terrasse-Vaudreuil (02OA107) localisées en amont du site; et la station ...
	.5 Les débits d’écoulement estimés dans le chenal de Vaudreuil sont présentés dans le tableau 4, qui donne les valeurs moyennes des différents mois, ainsi que les débits classés pour différentes fréquences de dépassement.
	.6 Les résultats de simulations hydrauliques bidimensionnelles (2D) avant aménagement du site pour : le débit d’étiage de récurrence 2 ans (Q2,7), soit 105 m³/s; un débit moyen mensuel de 140 m³/s; un débit moyen mensuel de 300 m³/s; et le débit de la...

	3.3 MISE EN PLACE DES PIERRES
	.1 Généralités
	.1 La mise en place des aménagements en milieu hydrique se déroulera sur deux (2) saisons appelées les saisons de travail : la première en 2017 et la seconde en 2018. Le travail durant les deux saisons doit respecter les périodes de restrictions défin...
	.2 Une bathymétrie de toute la zone hydrique du projet sera faite par l’Entrepreneur en présence du  Représentant du Ministère avant le début des travaux. Cette bathymétrie servira de base pour le contrôle de qualité du travail de l’Entrepreneur. Aux ...
	.3 L’équipement utilisé pour la mise en place de la pierre doit être capable de déposer la pierre sans la lâcher de plus de 0,2 m au-dessus de sa position finale et doit aussi être capable de déplacer et repositionner un bloc de pierre si c’est nécess...
	.4 La méthode et les équipements utilisés doivent être adaptés autant que requis pour que les pierres ne soient pas brisées par la mise en place.
	.5 La mise en place des matériaux dans toutes les zones se fait avec l’aide d’une caméra sous-marine ayant la précision requise pour permettre l’observation du travail de l’équipement sous l’eau malgré la turbidité élevée habituellement présente dans ...
	.6 L’approbation de la mise en place et/ou des relevés de vérification pour une couche de pierre ou une sous-zone n’est pas une acceptation finale. Le travail de mise en place doit être considéré final uniquement quand le Représentant du Ministère a a...
	.7 Avant l’acceptation finale, tout dommage aux couches de pierre déjà placées en raison des opérations de l’Entrepreneur ou des sous-traitants doit être réparé par l’Entrepreneur à ses frais.
	.8 À la fin de chaque jour de travail de mise en place de la pierre, l’Entrepreneur doit fournir un résumé écrit de mise en place des pierres au Représentant du Ministère. Le format exact du résumé de mise en place des pierres doit être déterminé et a...
	.9 Les pierres doivent être placées avec soin pour éviter les dommages aux aménagements déjà en place. Tous les frais de réparation et/ou de remplacement de ces aménagements qui auraient été endommagés faute d’avoir pris les précautions nécessaires so...
	.10 La mise en place par une méthode quelconque susceptible de causer de la ségrégation dans une catégorie de pierre donnée n’est pas autorisée. Il n’est pas permis de jeter la pierre ou de la déplacer par ripage ou manipulation vers le bas.
	.11 A certains endroits, les zones ou sous-zones à aménager ont une forme irrégulière qui ne permet pas de respecter les intervalles requis entres les îlots en eau calme, entre les blocs stabilisants en eau vive, ou la distance entre ces blocs et la c...
	.12 L’Entrepreneur fera de son mieux pour respecter les distances spécifiées entre les blocs dans les îlots stabilisants ou le long des périmètres des zones et des cellules, ainsi que la profondeur d’encaissement des blocs.
	.13 Les matériaux doivent être manipulés et mis en place de manière à minimiser la ségrégation, à fournir une masse bien répartie en termes de grosseurs et à assurer la granulométrie voulue en place.
	.14 L’Entrepreneur a la responsabilité d’enlever et de remplacer toute pierre endommagée/dégradée durant les travaux au point de ne pas respecter les exigences du présent devis.
	.15 Durant les travaux dans les zones adjacentes au chenal de navigation (V2, V8, et V9), des précautions particulières doivent être prises afin de s’assurer que des matériaux ne se retrouvent pas dans le chenal. Les blocs du périmètre proche du chena...
	.16 Une bathymétrie  finale de toute la zone hydrique du projet sera faite par l’Entrepreneur en présence du Représentant du Ministère après la fin de tous les travaux en rivière.
	.17 L’Entrepreneur est en tout temps responsable du transport du personnel du Ministère sur l’eau pendant la période des travaux en milieu hydrique.
	.18 Toutes les bathymétries sont aux frais de l’Entrepreneur.

	.2 Zones des travaux
	.1 Après l’octroi du contrat, les zones seront divisées par le Représentant du Ministère en sous-zones de 21 x 21 m pour les zones V1 à V10 et de 30 m x 30 m pour les zones C1 à C4. Les sous-zones seront délimitées sur une carte et leurs coordonnées d...
	.2 Toutes les quantités qui seront fournies dans le tableau seront calculées théoriquement et peuvent différer des quantités qui seraient réellement mises en place. En plus, elles ne prennent pas en compte les pertes de matériaux qui pourraient avoir ...
	.3 Une fois que la mise en place de tous les matériaux dans une sous-zone est complétée sous la supervision du Représentant du Ministère, l’Entrepreneur peut soumettre une demande de paiement pour cette sous-zone.

	.3 Paiement de l’Entrepreneur
	.1 Les soumissionnaires doivent inclure trois (3) coûts pour la mise en place des pierres en rivière dans leur proposition, soit un coût pour chacune des zones en eau calme, en eau vive, et en eau vive de haute vitesse en crue. L’Entrepreneur basera s...
	.2 Après l’octroi du contrat, le Représentant du Ministère procèdera à la distribution des coûts par sous-zone à partir des coûts globaux par type de zone présentés par l’Entrepreneur dans sa proposition en se basant sur la superficie de la sous-zone ...
	.3 La demande de paiement de l’Entrepreneur pour une sous-zone réclame la somme attribuée à cette sous-zone dans la distribution faite au préalable par le Représentant du Ministère et approuvée par l’Entrepreneur. Aucune mesure de volume/tonnage de ma...
	.4 L’approbation du Représentant du Ministère, qui est responsable de la surveillance des travaux sur le chantier, pour une sous-zone donne droit à l’Entrepreneur à la réclamation de paiement de 90% du coût attribué à cette sous-zone. La réclamation d...
	.5 Le deuxième versement cumulatif de 10% de la somme attribuée à chaque sous-zone est éligible pour une réclamation de paiement lorsque les travaux de correction requis par le Représentant du Ministère sont complétés pour toute la zone aménagée (qui ...


	3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE LA MISE EN PLACE DES PIERRES ET PAIEMENT DE L’ENTREPRENEUR
	.1 Généralités
	.1 L’Entrepreneur est responsable du contrôle de la qualité et doit établir et maintenir un programme de contrôle de la qualité (QCP) selon les exigences des Sections 01 45 00 - Contrôle de la qualité et 35 21 24 - Production de la pierre.
	.2 L’Entrepreneur doit tenir des registres de tous les essais de contrôle de la qualité, des relevés, des inspections et des mesures correctives et en soumettre des copies au Représentant du Ministère.
	.3 L’Entrepreneur doit fournir des jalons, des bouées repères, des gabarits, et/ou tout autre moyen de guidage et de contrôle nécessaire pour mettre en place les couches de pierres selon les tolérances requises

	.2 Relevés de vérification
	.1 Pour chaque relevé de vérification effectué, l’Entrepreneur doit transmettre un registre de relevé de vérification contenant l’information suivante pour le Représentant du Ministère.
	.1 Emplacement du relevé de vérification.
	.2 Date et heure du relevé.
	.3 Conditions météorologiques.
	.4 Nom des participants.
	.5 Notes de terrain.
	.6 Tracé.
	.7 Détails techniques du relevé.

	.2 Le format exact du registre du relevé de vérification doit être accepté par le Représentant du Ministère et l’Entrepreneur.
	.3 Dès que le travail dans une des zones V1 à V10 est terminé, une bathymétrie  de la zone serait faite par  l’Entrepreneur. Ces relevés de vérification doivent être effectués en présence du Représentant du Ministère (à moins que celui-ci y renonce) l...
	.4 La bathymétrie de chaque zone doit avoir un maillage serré de façon à produire des contours très précis. Le maillage à adopter devra être approuvé par le Représentant du Ministère avant chaque bathymétrie et pourrait varier d’une zone à l’autre.
	.5 Même si des hauts-fonds à l’intérieur de l’une des zones d’aménagement sont exondés au moment du relevé bathymétrique, leurs élévations devront être mesurées.
	.6 Des contours représentant la différence entre la bathymétrie originale  faite avant le début des travaux et la nouvelle bathymétrie de la zone en question seraient dessinés par l’Entrepreneur et validés par le Représentant du Ministère. L’Entrepren...
	.7 Trois (3) classes de contours seraient délimitées par le Représentant du Ministère:
	.1 ≤ 300 mm
	.2 > 300 mm et < 500 mm
	.3 > 700 mm

	.8 Dans le cas où une zone est partiellement aménagée lors de la première année et que son achèvement doit être reporté à l’année suivante à cause de conditions hors du contrôle de l’Entrepreneur, une bathymétrie partielle de la zone (sans budget addi...
	.9 L’Entrepreneur aura la latitude de faire des bathymétries partielles des zones sujet à l’approbation du Représentant du Ministère. Il devra présenter sa demande au Représentant du Ministère avec une explication des raisons qui l’amènent à cette dém...
	.10 Dès que le travail dans une des 14 zones du projet est terminé, le Représentant du Ministère envoie, à ses frais, un (des) plongeur(s) muni(s) d’un GPS et d’une caméra pour vérifier que les blocs du pourtour et ceux qui parsèment l’aménagement dan...
	.11 Dans le cas où l’achèvement d’une zone doit être reporté à l’année suivante à cause de conditions hors du contrôle de l’Entrepreneur, le Représentant du Ministère effectuera une vérification additionnelle par un(des) plongeur(s) qui aura lieu à la...

	.3 Équipement
	.1 Les relevés de vérification bathymétriques doivent être effectués avec un échosondeur ayant une précision centimétrique (±  1 cm) couplé à un DGPS-RTK ou toute autre méthode répondant aux exigences de la présente section sous réserve de l’approbati...
	.2 L’Entrepreneur doit fournir les bateaux, le personnel et tout l’équipement nécessaire pour la bonne exécution des relevés bathymétriques en toute sécurité.

	.4 Corrections de l’épaisseur de substrat (V1 à V10)
	.1 Le Représentant du Ministère délimitera les emplacements qui doivent être corrigés et communiquera leurs coordonnées à l’Entrepreneur dans les 3 jours ouvrables qui suivent la bathymétrie.
	.2 Les emplacements à corriger seront formés des endroits où le substrat est ≤ 300 mm et >700 mm.
	.3 Le Représentant du Ministère a la latitude d’ignorer des petites surfaces déficitaires (qui ont une épaisseur de substrat ≤ 300 mm), si elles sont jugées difficiles d’accès ou de taille insignifiante.
	.4 Le Représentant du Ministère a la latitude d’ignorer des surfaces excédentaires (qui ont une épaisseur de substrat > 700 mm) de n’importe quelle taille si l’impact d’un substrat trop épais est jugé négligeable.
	.5 Le Représentant du Ministère estime la superficie cumulative des surfaces qui ont un substrat d’une épaisseur > 300 mm mais <500 mm à l’intérieur de la zone en question.
	.6 Si la superficie cumulative des surfaces qui ont un substrat d’une épaisseur > 300 mm mais <500 mm est ≤ 15% du total de la superficie de la zone aménagée, le Représentant du Ministère transmet au Maitre de l’ouvrage son acceptation finale de la zo...
	.7 Si la superficie cumulative des surfaces qui ont un substrat d’une épaisseur > 300 mm mais <500 mm est > 15% du total de la superficie de la zone aménagée, le Représentant du Ministère va délimiter toutes ou certaines de ces surfaces et demander à ...
	.8 Le Représentant du Ministère calculera les quantités de granulats à ajouter ou à soustraire dans chaque emplacement délimité et communiquera ces quantités à l’Entrepreneur dans les 3 jours ouvrables qui suivent la bathymétrie.
	.9 La correction des surfaces excédentaires se fera par excavation sans possibilité de réutilisation des matériaux excavés sur les zones déficitaires.
	.10 Les surfaces déficitaires devront être comblées par un nouvel apport de matériaux.
	.11 L’Entrepreneur a la latitude de faire les corrections tout de suite ou bien d’y revenir plus tard au cours de la saison de travail en cours, ou au courant de la saison prochaine (dans le cas de la première année des travaux).

	.5 Corrections des blocs et des îlots (toutes les zones).
	.1 Suite à la plongée, le Représentant du Ministère délimitera les emplacements qui doivent être corrigés et communiquera leurs coordonnées à l’Entrepreneur dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vérification.
	.2 Les emplacements à corriger seront formés des endroits où les blocs ou les îlots sont manquants (toutes les zones) et où la configuration des îlots dans C1 à C4 est telle qu’ils perdent leur fonctionnalité.
	.3 Le Représentant du Ministère a la latitude d’ignorer des non-conformités si elles sont jugées insignifiantes ou d’accès difficile.
	.4 Le Représentant du Ministère détaillera les corrections à faire (nombre de blocs ou de pierres à ajouter, quantité de granulats dans les îlots en eau calme, ajustement de la disposition des blocs et des pierres) à chaque emplacement et communiquera...
	.5 L’Entrepreneur a la latitude de faire les corrections tout de suite ou bien d’y revenir plus tard au cours de la saison de travail en cours, ou au courant de la saison prochaine (dans le cas de la première année de travaux). Tous les travaux correc...

	.6 Paiement de l’Entrepreneur
	.1 Le deuxième versement de 10% pour chaque zone individuelle peut être réclamé  par l’Entrepreneur après l’achèvement des corrections requises correspondantes à cette zone à la satisfaction du Représentant du Ministère. Pendant la première année des ...
	.2 Tous les travaux correctifs doivent être faits avant la fin de la deuxième année des travaux en eau. L’Entrepreneur ne peut réclamer l’entièreté des paiements correspondants à la mise en place des matériaux dans la rivière que lorsque toutes les zo...


	3.5 CONTRÔLE des matières en suspension (MES)
	.1 L’Entrepreneur doit contrôler la mise en place des pierres de façon à minimiser les matières en suspension (MES). Les opérations de l’Entrepreneur doivent être conformes aux exigences des Sections 01 35 43 - Protection de l’environnement et 01 14 0...
	.2 Dans la mesure du possible, les frayères devront être aménagées de l’amont vers l’aval pour réduire les risques de dépôt de sédiments fins sur les frayères nouvellement aménagées.
	.3 Tous les matériaux granulaires mis en milieu aquatique doivent être propres (tamisés mais non-lavés). .
	.4 Dans la mesure du possible, l’Entrepreneur respectera des concentrations maximales de MES de 25 mg/L supérieures aux concentrations de référence, à 100 mètres en aval des travaux.
	.5 Durant les travaux, des mesures des concentrations de MES seront prises par le Représentant du Ministère, à  la fréquence de son choix et sans préavis nécessairement. Les prélèvements d’échantillons seront faits  à des distances de 100 m, 300 m et ...
	.6 Au cas où une augmentation des concentrations de MES de 25 mg/L supérieures aux concentrations de référence à 100 mètres en aval des travaux est enregistrée, le Représentant du Ministère convoquera une réunion de chantier avec l’Entrepreneur afin d...
	.7 Des rideaux de confinement doivent être installés aux emplacements montrés sur la carte (plan C-1002) pour protéger les herbiers existants (dont des colonies de podostémon à feuilles cornées et des habitats d’alimentation du chevalier cuivré) de l’...
	.8 Des géotextiles devraient aussi installés dans d’autres emplacements jugés nécessaires par l’Entrepreneur pour minimiser l’impact des travaux sur les herbiers existants et maintenir la concentration des MES en dedans des limites requises.
	.9 Le géotextile doit assurer un taux d’écoulement d’environ 700 l/min/m2 et avoir des ouvertures de filtration d’environ 180 μm. Les sections doivent être jointes ensemble par des bandes de velcro ou une autre méthode adéquate.
	.10 Le géotextile doit être assez fort pour résister aux forces hydrodynamiques normales exercées par les courants durant la période des travaux.
	.11 Le système de flottaison doit soutenir le rideau en continu et assurer une distance de flottaison de 100 mm au-dessus de l’eau. La couleur de recouvrement de la flotte doit être jaune éclatant.
	.12 Les rideaux doivent être ancrés à des intervalles assez rapprochés pour prévenir leur déplacement ou leur dislocation.
	.13 La chaîne de lestage doit être en acier galvanisé avec un diamètre minimum de 8 mm.
	.14 Les cordes d’amarrage doivent être en nylon avec un diamètre minimum de 13 mm.
	.15 Dans la méthode de travail que l’Entrepreneur doit soumettre pour approbation après l’octroi du contrat, il doit inclure.
	.1 Des plans détaillant l’emplacement des rideaux.
	.2 Description de la méthode d’installation.
	.3 Le nom du manufacturier.
	.4 Le nom complet du produit.
	.5 Échantillon de chaque élément qui y est inclus.
	.6 La disposition finale.

	.16 Les rideaux peuvent ne pas être installés tous en même temps en autant que les herbiers susceptibles d’être affectés par les travaux en cours soient protégés. Au cas où l’Entrepreneur décide de ne pas déployer tous les rideaux en continu pendant l...
	.17 Les rideaux doivent être maintenus en bonne condition pendant toute la durée de leur installation. Les rideaux endommagés doivent être remplacés.
	.18 Les rideaux doivent être retirés de l’eau à la fin de la première année des travaux ainsi qu’à la fin de la deuxième année des travaux en rivière.
	.19 Les rideaux peuvent être réutilisés à condition qu’ils soient en bon état et qu’ils soient nettoyés avant d’être remis dans l’eau.
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