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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

EXIGENCES CONNEXES

1.

2.

3.

4.

5.

Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

Section 01 32 16.07 — Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres (GANTT).
Section 01 51 00 — Services d'utilités temporaires.

Section 01 52 00 — Installations de chantier.

Section 01 56 00 — Ouvrages d’accés et de protection temporaires.

GUIDE D’ORIENTATION A L’IMMEUBLE

1.

Sans objet.

TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

1.

Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs et exécuter les instructions du Représentant du
Ministére.

Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si I'exécution ou le résultat d'une partie
quelconque des travaux faisant I'objet du présent contrat dépendent des travaux d'un autre entrepreneur,
signaler sans délai, par écrit au Représentant du Ministére toute anomalie ou tout défaut susceptible de
nuire a la bonne exécution des travaux.

Toute l'information montrée aux plans doit étre exécutée par I'Entrepreneur, incluant la mise en ceuvre, la
fourniture des matériaux et des équipements requis.

ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

1.

Exécuter les travaux, de maniére a ce que le Représentant du Ministére puisse occuper les lieux pendant
les travaux.

Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en fonction de I'occupation des lieux.

L'ordre d’exécution des travaux doit étre conforme aux exigences a la section 0132 16.07 -
Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres (GANTT) et a la section 01 14 00 — Restrictions
visant les travaux.

Selon le calendrier des travaux choisi, 'Entrepreneur devra prévoir qu’aucuns travaux en condition
hivernale ne seront permis (du 1°" novembre au 31 mars). Si des travaux en dehors de cette période
nécessitent des frais de protection temporaires, de chauffage ou de tous autres travaux reliés a des
conditions hivernales (déneigement, déglagage, perte de temps des équipes, etc.), ceux-ci doivent étre
compris dans les co(ts globaux de reconstruction des faces gauche et droite.

Des contraintes sont imposées a I'Entrepreneur concernant la plage de période sur laquelle I'occupation
des voies de circulation et des trottoirs est permise.

Les travaux devront se dérouler entre le mois de mai 2017 et le 1¢" novembre 2017, ainsi qu’entre le 1¢r
avril 2018 et le 29 juin 2018. La date de fin des travaux est définie comme la date d’émission du Certificat
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substantiel (provisoire) avec remise des ouvrages au Propriétaire pour le plein usage de ceux-ci et
libération des retenues (moins la valeur des travaux a compléter et des travaux correctifs requis).

1.5 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR

1.

Le chantier peut étre utilisé jusqu'a I'achévement substantiel des travaux, a l'intérieur des zones désignées
par le Représentant du Ministére. Suivre les restrictions mentionnées a la section 01 14 00 — Restrictions
visant les travaux

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires a l'exécution des travaux, aux zones
d’entreposage et aux zones permettant 'accés a ces secteurs :

1. l'occupation des lieux par le Représentant du Ministére;

2. l'occupation partielle des lieux par le Représentant du Ministére.

Coordonner I'utilisation des lieux selon les directives du Représentant du Ministére.

La zone de travail permise et mise a la disposition de I'Entrepreneur est celle montrée aux plans.

Enlever ou modifier I'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en place.
Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministére, aux fins de raccordement a
l'ouvrage existant ou a un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de
I'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de construction.

Une fois les travaux achevés, 'aménagement de terrain existant doit étre dans un état équivalent ou
supérieur a l'état qu'il présentait avant le début des travaux. L’ensemble des éléments d’aménagements

existants, étant présents avant les travaux et ayant été retirés par I'Entrepreneur, devront étre réinstallés
tels qu’existants.

1.6 OCCUPATION DES LIEUX PAR PARCS CANADA ET SES PARTENAIRES

1.

Parcs Canada et ses partenaires (MDN, CCBN) occuperont les lieux situés a I'extérieur des clétures de
chantier pendant toute la durée des travaux de construction et poursuivront leurs activités normales durant
cette période.

Collaborer avec TPSGC et le Représentant du Ministére a I'établissement du calendrier des travaux, de
maniére a réduire les conflits et a faciliter I'utilisation des lieux par ce dernier.

1.7 OCCUPATION PARTIELLE DES LIEUX PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

1.

Le Représentant du Ministére effectuera la surveillance des travaux tout au long du chantier.
L’Entrepreneur devra lui fournir les accés nécessaires afin que le Représentant du Ministere soit en
mesure de faire 'ensemble des inspections requises permettant de valider la conformité des travaux par
rapport aux documents contractuels.

1.8 MODIFICATIONS, AJOUTS OU REPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT

1.

Sans objet.

1.9 SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

1.

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du Ministére ainsi que les
entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
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2. S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements a ces

1.10

1.1

9.

10.

canalisations, donner au Représentant du Ministére un avis préalable de 48 heures avant le moment prévu
d'interruption des services électriques ou mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée des
interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités
locales compétentes, en génant le moins possible la circulation des piétons, la circulation des véhicules et
les activités des locataires.

Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation du personnel, des piétons et des veéhicules.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent
dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministére.

Soumettre a l'approbation du Représentant du Ministére un calendrier relatif a I'arrét ou a la fermeture
d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris linterruption de services de communications ou de
l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces
inconvénients.

Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives du Représentant du Ministére afin que soient
maintenus les systémes critiques du batiment et des locataires.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement le
Représentant du Ministére et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des
canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une maniére autorisée
par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.

Au besoin, construire des barrieres conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et de
protection temporaires.

DOCUMENTS REQUIS

1.

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Liste des dessins d'atelier non revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.

Rapports des essais effectués sur place (laboratoire de contréle).
Exemplaire du calendrier d'exécution des travaux approuve.

42 © ©® N g bk N>

0. Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs a la sécurité.
1. Autres documents indiqués.

DROIT, PERMIS ET CERTIFICAT

1.

L’Entrepreneur sera tenu de se procurer les permis indispensables a I'exécution des travaux et devra en
assumer les frais s’y rattachant. Il devra se conformer a tous les réglements fédéraux, provinciaux ou
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1.12

1.13

1.14

1.15

municipaux et a toute autre loi ou tout autre reglement qui a trait aux présents travaux. Il sera tenu
d’assumer la responsabilité de toute contravention aux lois et réglements pertinents.

L’Entrepreneur assumera (a ses frais) toutes obligations relatives aux mesures de sécurité exigées par la
Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, ainsi que tous les frais découlant de telles obligations.

Fournir les certificats d’inspection démontrant que I'ouvrage est conforme aux exigences des autorités
compétentes.

Soumettre au Représentant du Ministére un exemplaire des demandes présentées aux autorités
susmentionnées et des documents d’approbation regus.

EXAMEN DES LIEUX

1.

Afin de se familiariser avec les conditions du projet et en vue d’obtenir toutes les informations nécessaires
a la bonne exécution du contrat, examiner les lieux de 'ouvrage. L'ignorance des conditions des lieux ne
constituera, en aucun cas, une raison valable pour réclamer un paiement supplémentaire.

Avant le début des travaux, L’Entrepreneur devra effectuer un relevé vidéo de 'ensemble des éléments
existants avant les travaux (arbres, trottoirs, lampadaires, états des murs et des poternes, aménagements
paysagers, etc.) et remettre une copie informatique au Représentant du Ministére.

IMPLANTATION DES TRAVAUX

1.

A partir des lignes et niveau de contréle indiqués aux plans, I'Entrepreneur doit établir les principaux points
de repére nécessaires a I'exécution des travaux et fournir tout le matériel requis.

Prendre des mesures nécessaires pour empécher que les points de repéres (points d’'implantation) ne
soient déplacés au cours des travaux.

Fournir tout le matériel nécessaire pour permetire au Représentant du Ministere de faire les vérifications
jugées nécessaires.

Avant de débuter les travaux, I'Entrepreneur doit vérifier toutes les mesures sur place et aviser le
Représentant du Ministére de toute erreur ou non-concordance.

En cours de travaux, si des non-conformités sont décelées suite a des erreurs de piquetage réalisé par
I'Entrepreneur, celui-ci devra reprendre les travaux non-conformes a ses frais.

L’Entrepreneur devra engager les services d’'un arpenteur-géométre afin d'implanter au chantier les points
de références indiqués aux plans et tout autre élément requis pour I'exécution des travaux.

ERREURS OU OMISSIONS

1.

Si 'Entrepreneur dans I'exécution de son travail, trouve des contradictions entre les plans et les conditions
physiques du site ou des erreurs ou omissions sur les plans, il sera tenu d’en informer immédiatement le
Représentant du Ministére par écrit, a défaut de quoi I'entrepreneur procédera a ses risques jusqu’'a ce
qu’il ait regu l'autorisation du Représentant du Ministére.

CONDITIONS CLIMATIQUES

1.

L’entrepreneur ne pourra réclamer aucun montant supplémentaire pour des conditions climatiques
défavorables incluant les travaux en période hivernale. Il devra prévoir ses travaux en fonction des
conditions susceptibles d’étre rencontrées au moment de la réalisation et inclure dans sa soumission les
montants qui seront nécessaires a la reprise des travaux causés par les conditions climatiques.
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1.16 AFFICHAGE ET ECLAIRAGE EXISTANT

1.17

1.

L’ensemble des éléments d’affichage et d’éclairage existant, nuisant a I'exécution des travaux, devront étre
enlevés et réinstallés tel que I'existant, et ce, aux frais de I'Entrepreneur.

Les plagues commémoratives, panneaux d’identifications et divers éléments de signalisations existants
sont a enlever et doivent étre transportés aux ateliers de Parcs Canada pour restauration (280, rue St-
Dominic). L’Entrepreneur devra les récupérer avant la fin des travaux.

PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE / ARCHEOLOGIQUE

1.

10.

La zone des travaux est considérée comme un site historique d’'importance, lequel contient de nombreuses
ressources archéologiques. Si une découverte archéologique est faite durant les travaux, en aviser
immédiatement le Représentant du Ministére et attendre ses directives écrites avant de poursuivre les
travaux a I'’endroit de la découverte.

Au cours des travaux d’excavation, un archéologue engagé et payé par le Représentant du Ministere sera
présent sur les lieux pour établir s'il y a d’éventuelles possibilités de découvertes archéologiques.

Avant de commencer I'excavation, aviser le Représentant du Ministére dans un délai de 48 h afin d’assurer
la présence d’un archéologue du Ministére.

L’Entrepreneur devra faciliter 'accés au chantier de I'archéologue et lui assurer sa collaboration pour
obtenir les renseignements désirés.

Afin de permettre de compléter les relevés archéologiques, I'Entrepreneur doit prévoir dans son contrat, a
ses propres frais, des arréts de trente (30) minutes par demi-journée de travaux d’excavation. Les périodes
d’arrét non utilisées seront commuables et utilisables pour une interruption plus longue, si nécessaire et
strictement pour les mémes motifs.

L’Entrepreneur doit prévoir quatre périodes d’arrét prolongées de 4 heures chacune dans I'éventualité de
découvertes imprévues nécessitant un arrét prolongé au-dela de 30 minutes comme décrit précédemment.
Les périodes de 4 heures pourront étre utilisées au gré des besoins et étre combinées afin de permettre
des arréts plus importants. L’Entrepreneur doit tenir compte de ces périodes d’arrét dans I'établissement
de sa soumission et ne pourra, par consequent, réclamer un paiement supplémentaire en raison de
I'application desdites périodes d’arrét.

Si des découvertes nécessitent un arrét prolongé au-dela du temps alloué, 'Entrepreneur devra affecter la
machinerie a un autre travail dans un autre secteur du chantier, afin de permettre la poursuite du travail
des archéologues. Si une telle réaffectation est complétement impossible, I'Entrepreneur sera dédommagé
a méme la banque d’heures non utilisées. Si cette banque d’heures est épuisée, I'Entrepreneur sera
dédommagé sous réserve de I'approbation du Représentant du Ministére quant aux délais et aux colts
effectivement et directement causés par cette situation (le cas échéant).

Vu les possibilités de découvertes archéologiques, des excavations manuelles pourraient étre exigées. La
présence de ressources archéologiques pourra également nécessiter de ralentir le rythme de I'excavation,
et ce, afin de pouvoir dégager certains types de vestiges et les protéger contre les dommages.

Protection des vestiges et des ouvrages : I'Entrepreneur devra prendre toutes les précautions raisonnables
lors des excavations afin de protéger tout vestige mis au jour et afin de le dégager pour examen par les
archéologues. Le Canada ne tolérera aucune dérogation a cet égard. Si I'Entrepreneur détériore par
négligence quelque vestige que ce soit, il en sera tenu responsable et le Canada en jugera les incidences.

Prévoir un plan qui définit les procédures a suivre pour l'identification et la protection des ressources
historiques, archéologiques, culturelles et biologiques d'existence connue sur le chantier, et/ou qui définit
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1.

12.

13.

14.

d'autres procédures a observer en cas de découverte imprévue de tels éléments, sur le chantier ou dans
I'aire a proximité, durant la construction.

Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection des ressources connues ou
découvertes, de méme que des voies de communication entre le personnel de I'Entrepreneur et le
Représentant du Ministere.

Tout élément a caractére historique/archéologique découvert sur les lieux des travaux d’excavation doit
étre remis au Représentant du Ministere.

En cas de découvertes fortuites de ressources culturelles effectuées en I'absence d’'un archéologue,
I'Entrepreneur doit impérativement suspendre les travaux dans le secteur immédiat de la découverte et
aviser le Représentant du Ministére.

Dans le cas éventuel ou le Représentant du Ministere autorise la démolition d’éléments archéologiques sur
le site, 'Entrepreneur doit prendre les précautions nécessaires afin d’assurer la protection des ouvrages
archéologiques adjacents qui ne sont pas a démolir. La démolition des éléments doit étre réalisée de fagon
progressive et de maniére contrélée aprés que les relevés archéologiques aient été complétés. Si des
ouvrages sont endommageés en cours de travaux, en aviser immédiatement le Représentant du Ministére.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

SANS OBJET

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

EXIGENCES CONNEXES

1.

2.

3.

4.

Section 01 32 16.07 — Ordonnancement des travaux — Diagrammes a barres (GANTT).
Section 01 52 00 - Installations de chantier.
Section 01 56 00 — Ouvrages d'acces et de protection temporaires.

Section 01 74 11 — Nettoyage.

ACCES AU CHANTIER

1.

Concevoir et construire des moyens temporaires d'accés au chantier, notamment des escaliers, des voies
de circulation, des rampes (pour piétons et machinerie) ou des échelles ainsi que des échafaudages,
distincts des ouvrages finis et conformes a la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en
assurer l'entretien. La conception des divers éléments requis a la circulation sur le chantier, tels que les
rampes d’accés ou tout autre item, est I'entiére responsabilité de I'Entrepreneur. Ce dernier devra fournir
des dessins d’atelier signés et scellés par un Ingénieur membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec pour
revue par le Représentant du Ministere.

L’Entrepreneur devra utiliser 'accés au chantier via I'avenue Georges VI seulement. L'ensemble des
livraisons au compte de [I'Entrepreneur devront étre effectuées via cet accés. Les ouvriers de
I'Entrepreneur, ainsi que le Représentant du Ministere, se serviront uniquement de ce chemin pour
accéder au chantier. Au besoin, I'accés via la cbte de la Citadelle pourra étre utilisé. Coordonner les
besoins avec le Représentant du Ministére. Il est a noter que I'avenue George VI est un sens unique,
donc, tout véhicule sortant du chantier ne pourra se rendre directement sur la Grande-Allée en empruntant
'avenue George VI en sens inverse. La sortie des véhicules se fera via 'avenue Taché et Ontario dés que
le Parc sera ouvert a la circulation. De plus, I'utilisation du stationnement du Musée des Plaines d’Abraham
comme voie de circulation et raccourci est interdite, en tout temps. La Commission des champs de bataille
nationaux (CCBN) n’aura aucune tolérance sur le non-respect de ce sens unique et des amendes pourront
étre octroyées a tout contrevenant.

Un signaleur devra étre prévu par I'Entrepreneur lors de la réalisation des travaux entrainant un volume
élevé de transport aux abords du chantier, soit les activités pouvant entrainer des problématiques au
niveau de la fluidité de la circulation. Les signaleurs devront étre positionnés sur I'’Avenue George-VI et/ou
la Céte de la Citadelle selon le cas.

Un plan de signalisation signé et scellé par un Ingénieur devra étre remis au moins 3 semaines avant le
début des travaux au Représentant du Ministere, pour approbation par TPSGC et les parties impliquées au
projet. Un nouveau plan de signalisation devra étre soumis au Représentant du Ministére si la
configuration des travaux change.

L’accés au chantier sera perturbé lors des grands événements, soit lorsque I'avenue George VI sera
fermée en partie. Lors des grands événements (Saint-Jean-Baptiste, Festival d’été, concerts, etc.), il sera
impossible de respecter le sens unique sur George VI. Pendant cette période, 'Entrepreneur devra circuler
a contresens sur 'avenue George VI en sortant du chantier, afin d’avoir accés a la Grande-Allée. Tout
véhicule devra alors étre escorté par un signaleur pour assurer la sécurité du public, et ce, allant de I'acces
au chantier jusqu’a la Grande-Allée. De plus, a chaque circulation de véhicule a contresens, un agent de
streté CCBN devra escorter ledit véhicule a contresens afin qu'il puisse quitter les lieux sécuritairement.
Un avis en ce sens devra lui étre donné par le responsable de chantier ou son représentant au moins 15
minutes précédant I'escorte en composant le 418-648-4652.
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6. Aucun stationnement, ni période d’attente de véhicules, ne seront autorisés ou tolérés sur 'avenue George

1.3

1.4

1.5

VI de la part de I'Entrepreneur. Le signaleur de I'Entrepreneur, contrdlant 'accés au chantier, devra voir a
'application de cette directive auprés des employés et de ses sous-traitants. De plus, aucun matériel de
déblai ne devra étre déposé dans la rue.

Tous les véhicules ou véhicules-outils, appartenant a I'Entrepreneur ou un de ses sous-traitants, devront
étre immatriculés. Il est a noter que la vitesse maximale sur les terrains de la CCBN est de 30 Km/h et que
tous les véhicules ou camions du chantier circulant sur le Parc devront actionner leur clignotants
d'urgence. La CCBN applique le Code de sécurité routiere (CSR) sur 'ensemble de son territoire et a ce
titre, des constats d’infraction impliquant des amendes et de possibles pertes de points de démérite
pourraient étre émis advenant la commission d’'une infraction a ce Code.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

1.

Effectuer les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux adjacents au chantier,
ainsi que le public (piétons et automobilistes) circulant tout prés du chantier. A cet égard, prendre les
dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministére pour faciliter I'exécution des travaux prescrits.
Le site du Bastion St-Louis est trés touristique. L'Entrepreneur doit en assurer la sécurité, les regles de
circulation et les restrictions de la CCBN lors de la circulation sur leur territoire.

Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accés au chantier au personnel et aux
véhicules, s'il y a lieu.

Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens temporaires pour assurer
la sécurité des biens et des personnes sur les lieux.

Prévoir des installations sanitaires a la disposition du personnel de I'Entrepreneur et ce dernier devra en
assurer l'entretien.

MODIFICATIONS, REPARATIONS OU AJOUTS AU BATIMENT EXISTANT

1.

Sans objet.

EXIGENCES PARTICULIERES

1.

Cette section vise a présenter différentes exigences particuliéres a respecter, en tout temps, durant les
travaux. Ces exigences particuliéres comprennent notamment :

1. Coordonner les travaux avec le Représentant du Ministere afin de permettre les activités normales
des environs du site et de ses occupants.

2. Les heures normales de travail sont du lundi au vendredi de 7 h a 17 h, sauf les jours fériés. Aucuns
frais supplémentaires ne seront admissibles pour des travaux réalisés en dehors des heures
normales de chantier.

3. Aucuns travaux bruyants ne doivent étre exécutés du lundi au vendredi, entre 17 h et 7 h. Les travaux
bruyants consistent entre autres, aux travaux de démolition, aux travaux de forage reliés a la mise en
place d’ancrages, d’armatures et/ou de vis et aux travaux de fondations. Les travaux bruyants incluent
aussi le démarrage des machineries, des outils mécaniques et le voyagement des camions. Le
Représentant du Ministére se réserve le droit d’'empécher des travaux durant les heures normales de
travail sous prétexte que les travaux sont trop bruyants.

Les réglements municipaux sur le bruit sont a respecter.

5. Sur demande de I'Entrepreneur, il sera possible de travailler le samedi. Une autorisation de la part du
Représentant du Ministére devra étre fournie 72 heures a l'avance. Aucun frais supplémentaire
admissible pour tous travaux réalisés en dehors des heures normales de chantier.

6. Soumettre le calendrier des travaux conformément a la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des
travaux - Diagrammes a barres (GANTT).
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7. S'assurer que les membres du personnel de I'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

les réglements et les respectent, notamment les réglements sur la sécurité incendie, la circulation
routiére et la sécurité au travail.

S’assurer que les accés aux batiments de chantier demeurent barrés lorsque le chantier n’est pas en
activité. L’Entrepreneur est responsable de fournir des installations assurant une protection contre les
intrusions.

Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'acces.

Veiller a ce que les matériaux/matériels soient livrés en dehors des heures de pointe et t6t le matin,
sauf sous I'approbation du Représentant du Ministére. Ceci est valide aussi pour tout transport par
véhicules lourds sur le chantier. Les livraisons au chantier devront se faire entre 9h30 et 11h30, ainsi
qu'entre 13h30 et 15h00. Un horaire de livraison devra étre présenté par I'Entrepreneur a chaque
réunion de chantier.

L’Entrepreneur devra, en tout temps, réserver deux (2) espaces de stationnement exclusivement
dédiés aux Représentants du Ministere.

L’Entrepreneur pourra, au besoin, utiliser au maximum deux (2) espaces de stationnement pour ses
propres besoins.

Aucun espace de stationnement sur le site du chantier ne sera permis pour les employés de
I'Entrepreneur autres que ceux mentionnés ci-haut.

La zone de chantier étant sur le lot 1 314 826 devra servir uniquement a des fins d'utilités, telles
que : les roulottes de chantier ou les toilettes. Aucun travail ou entreposage de matériaux ne devra se
faire dans cette zone.

Aprés la démolition du béton et du noyau dans les murs de magonnerie, TPSGC engagera les
services d’'un arpenteur afin d’effectuer un scan laser 3D de la face démolition des murs. Ce relevé
permettra d’évaluer la quantité réelle de démolition ayant été effectuée par I'Entrepreneur pour les fins
de calculs des quantités. L’'Entrepreneur devra faciliter 'accés au chantier a l'arpenteur. Prévoir
quatre (4) mobilisations d'arpenteur pour la face droite et deux (2) pour la face gauche.
L’Entrepreneur doit coordonner ses travaux de maniére a ce que le nombre de mobilisations indiqués
soit adéquat. Toute mobilisation supplémentaire sera assumée par I'Entrepreneur.

Un accés permanent devra étre laissé aux poternes servant de passage piéton entre 'avenue George
VI et la Cote de la Citadelle. Positionner un signaleur a cet endroit lors du passage de machinerie
lourde entre les zones de travail/entreposage A et B (voir feuillet de plans).

L’Entrepreneur devra fournir 'ensemble de ses méthodes de travail et son plan environnemental pour
commentaires et approbation du Représentant du Ministére avant de débuter les travaux.

Une protection tres importante des arbres devra étre effectuée afin de limiter au maximum les impacts
sur ceux-ci. Voir section 32 01 90.33 pour les exigences particuliéres.

Dans la fosse a plantation adjacente a la Croix du Sacrifice, il y a présence d’un réseau d’irrigation au
pourtour de la plate-bande (carlon, buses, valves, etc.). Aucun plan de ce systéme n’est disponible
mais I'Entrepreneur devra prévoir 'enlévement de ce systéme et la reconstruction compléte une fois
les travaux complétés. Les travaux de reconstruction devront étre effectués selon les directives du
Représentant du Ministere.

Pour ce qui est des aménagements dans le secteur de la Croix du sacrifice a I'intérieur de la zone de
travaux, la CCBN effectuera elle-méme le retrait de certaines plantes et arbustes. L’Entrepreneur
devra donc coordonner l'installation des clétures de chantier dans ce secteur avec le Représentant du
Ministere pour ne pas endommager les plantes et arbustes qui seront conservés par la CCBN une
fois les clétures de chantier mises en place. Les autres aménagements paysagers seront a enlever et
reconstruire par 'Entrepreneur.

L’arbre a c6té de la Croix du sacrifice sera émondé par la CCBN au courant du mois de mai 2017.
Voir division 32 01 90.33 section 3.7.1.

Pour les méthodes de stabilisation des murs, se référer a la division 02 41 16.
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2. Cette liste d’exigences particulieres demeure non exhaustive et I'Entrepreneur doit se conformer a
'ensemble des exigences indiquées au devis.

1.6 CONTRAINTES POUR L’OCCUPATION DES VOIES DE CIRCULATION ET DES TROTTOIRS
1. Avant la réalisation des travaux, I'Entrepreneur est responsable de prendre les ententes nécessaires et de
coordonner les occupations des rues et des trottoirs avec les autorités compétentes touchées par la

réalisation du projet.

2. Installer la signalisation des travaux et maintenir la circulation routiére et piétonne conformément a la
section 01 56 00 — Ouvrages d’accés et de protection temporaires.

3. L’Entrepreneur doit consulter la section 01 52 00 — Installations de chantier pour les limites de chantier a
respecter.

4. Se conformer aussi a l'article 1.2 de la présente section pour ce qui traite des exigences de circulation.
1.7 SECURITE

1. Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en raison des travaux
faisant I'objet du présent contrat.

2. Autorisations de sécurité
1. Sans objet.

3. Gardiennage
1. Sans objet.

1.8 ENVIRONNEMENT SANS FUMEE

1. Respecter les consignes d'interdiction de fumer. Il est interdit de fumer dans les batiments et dans la zone
de travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

PRIX UNITAIRES OU GLOBAUX

1. Chacun des prix unitaires ou globaux du contrat est a forfait; 'Entrepreneur s’engage a faire 'ouvrage pour
ce prix unitaire, a gain ou a perte. Le prix unitaire ou global d’un ouvrage doit donc compenser pour toutes
les dépenses, tous les travaux, déboursés, paiements, frais directs ou indirects, mobilisations,
démobilisations et tous les actes, tous les faits, toutes les responsabilités, obligations, omissions et erreurs
de 'Entrepreneur liées a la réalisation de cet ouvrage.

2. A moins dindications contraires dans les plans et devis, pour ce méme prix unitaire ou global,

I'Entrepreneur fournit les matériaux, la main-d’ceuvre, les équipements et les accessoires nécessaires a
I'exécution de I'ouvrage.

3. Le prix unitaire ou global inclut également le transport et la mise en ceuvre des matériaux, de méme que
tous les frais généraux de I'entreprise : administration, assurances, cotisations, intéréts, loyers, taxes et
autres dépenses incidentes. Il doit englober les pertes et dommages pouvant résulter de la nature des
travaux, de la fluctuation des prix et salaires, des risques de l'entreprise, des gréves, des retards non
imputables au Représentant du ministére, des restrictions relatives au transport, des accidents et de
I'action des éléments de la nature.

PRIX FORFAITAIRE : DEFINITION

1. Lorsque les travaux sont déterminés de facon précise et détaillée et qu’un prix est convenu et accepté par
les deux parties pour le tout.

PRIX UNITAIRE : DEFINITION

1. Lorsque les spécifications relatives aux travaux sont déterminées de fagon précise et détaillée et que
toutes les quantités ou certaines des quantités au tableau des prix sont fournies a titre estimatif.

DESCRIPTION DES ARTICLES DU TABLEAU DES PRIX
PARTIE A — PRIX UNITAIRES
1. PIERRES DE GRES DU PAREMENT EXTERIEUR A REMPLACER

Les pierres de gres du parement extérieur sont payées au meétre carré de la face apparente de la pierre. Le
prix couvre la fourniture seulement de la pierre livrée au chantier avec la finition identique a la pierre
d’origine, le tout tel que précisés aux sections pertinentes du devis et/ou montrés aux plans. La fourniture
des pierres de cordon est payable a cet item.

2. PIERRES DE GRES DU PAREMENT INTERIEUR A REMPLACER

Les pierres de grés du parement intérieur sont payées au meétre carré de la face apparente ou remblayée
de la pierre. Le prix couvre la fourniture seulement de la pierre livrée au chantier avec la finition identique a
la pierre d’origine, le tout tel que précisés aux sections pertinentes du devis et/ou montrés aux plans. La
fourniture des pierres de cordon est payable a cet item.

3. PIERRES DE GRES A REPARER - CAS # 1

Les pierres de grés a réparer pour le cas # 1 sont payées a l'unité. Le prix couvre la fourniture de
'ensemble du matériel, de I'équipement et de la main-d’ceuvre nécessaire a I'exécution des travaux ainsi
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que toutes dépenses incidentes, le tout tel que précisés aux sections pertinentes du devis et/ou montrés
aux plans.

4. PIERRES DE GRES A REPARER - CAS # 2

Les pierres de grés a réparer pour le cas # 2 sont payées a l'unité. Le prix couvre la fourniture de
'ensemble du matériel, de I'équipement et de la main-d’ceuvre nécessaire a I'exécution des travaux ainsi
que toutes dépenses incidentes, le tout tel que précisés aux sections pertinentes du devis et/ou montrés
aux plans.

5. PIERRES DE GRES A REPARER - CAS # 3

Les pierres de grés a réparer pour le cas # 3 sont payées a l'unité. Le prix couvre la fourniture de
'ensemble du matériel, de I'équipement et de la main-d’ceuvre nécessaire a I'exécution des travaux ainsi
que toutes dépenses incidentes, le tout tel que précisés aux sections pertinentes du devis et/ou montrés
aux plans.

6. NOYAU DE MAGONNERIE SUR LA FACE GAUCHE

Le noyau de macgonnerie sur la face gauche correspond au volume de noyau de macgonnerie qui est a
installer lors de la reconstruction de la face gauche. Le noyau inclus autant le nouveau matériel que celui
récupéré a partir de pierres de parement non-réutilisable dans le parement, de pierres de calcaire du cordon
a remplacer ou de pierre réutilisable provenant du noyau existant. Pour fin de paiement, la limite de
démolition de référence est celle montrée sur les coupes et le volume réel sera mesuré suite a un relevé
laser 3D effectué par le représentant du ministere de la surface de démolition. En aucun temps
I'Entrepreneur n’est autorisé a démolir le noyau existant au-dela des limites indiquées aux plans et ce a
moins d’avis contraire du représentant du Ministere. Le volume de noyau réel a installer au chantier sera
déterminé en considérant une épaisseur moyenne de pierre de parement extérieure qui sera établi en
chantier. Le prix soumis, payable au métre cube de noyau de magonnerie reconstruit, comprend, mais sans
s’y limiter, la fourniture de la pierre et du mortier ainsi que I'ensemble de la main d’ceuvre et des
équipements requis pour la mise en ceuvre compléte incluant toutes dépenses incidentes, le tout tel que
précisés aux sections pertinentes du devis et/ou montrés aux plans. Le volume de noyau de magonnerie
nécessaire a la construction des contreforts de la face droite est exclu de cet item.

7. NOYAU DE MAGONNERIE SUR LA FACE DROITE

Le noyau de macgonnerie sur la face droite correspond au volume de noyau de magonnerie qui est a
installer lors de la reconstruction de la face droite. Le noyau inclus autant le nouveau matériel que celui
récupéré a partir de pierres de parement non-réutilisable dans le parement, de pierres de calcaire du cordon
a remplacer ou de pierre réutilisable provenant du noyau existant. Pour fin de paiement, la limite de
démolition de référence est celle montrée sur les coupes et le volume réel sera mesuré suite a un relevé
laser 3D effectué par le représentant du ministére de la surface de démolition. En aucun temps
'Entrepreneur n’est autorisé a démolir le noyau existant au-dela des limites indiquées aux plans et ce a
moins d’avis contraire du représentant du Ministere. Le volume de noyau réel a installer au chantier sera
déterminé en considérant une épaisseur moyenne de pierre de parement extérieure qui sera établi en
chantier. Le prix soumis, payable au métre cube de noyau de magonnerie reconstruit, comprend, mais sans
s’y limiter, la fourniture de la pierre et du mortier ainsi que I'ensemble de la main d'ceuvre et des
équipements requis pour la mise en ceuvre compléte incluant toutes dépenses incidentes, le tout tel que
précisés aux sections pertinentes du devis et/ou montrés aux plans. Le volume de noyau de magonnerie
nécessaire a la construction des contreforts de la face droite est exclu de cet item.
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PARTIE B - PRIX FORFAITAIRES

8.

10.

11.

12.

ORGANISATION DE CHANTIER

L'organisation de chantier est payée a prix global. Le prix couvre notamment, mais sans s’y limiter,
'organisation de chantier, la coordination des opérations, la signalisation et la sécurité au chantier, les
acces au chantier, 'aménagement du chantier, I'entretien des lieux, la mobilisation et la démobilisation des
équipements de chantier, les cautionnements et assurances, les frais relatifs a la préservation historique et
archéologique du site, les frais d’arpentage, les clétures et barriéres, le maintien du chantier en période
hivernale, la protection des arbres et arbustes, les pertes de temps liés aux grands événements se
déroulant dans le secteur des travaux ainsi que toutes dépenses incidentes engendrés par les différentes
clauses spécifiques montrées aux plans ou décrites au devis ne faisant pas 'objet d’un article distinct du
bordereau de soumission . Le paiement de 'organisation de chantier est effectué au prorata des estimations
des travaux.

ENLEVEMENT ET PROTECTIONS DIVERSES D’ELEMENTS EXISTANTS SUR LE SITE DES TRAVAUX

Cet item est payé a prix global. Le prix couvre 'ensemble des éléments présents sur le site des travaux et
devant étre enlevés et protégés pendant les travaux. Le tout, tel que et sans s’y limiter : la colonne Morris,
I'affichage de Parcs Canada, les embrasures a canons, les parapets, le muret de pierre le long du trottoir, le
cabinet publicitaire a déplacer, le tout tel que précisés aux sections pertinentes du devis et/ou montrés aux
plans. Le paiement est effectué au prorata des estimations des travaux.

EXCAVATION, REMBLAYAGE ET DRAINAGE

Cet item est payé a prix global. Le prix couvre 'ensemble des frais associés aux travaux d’excavation et de
remblayage des murs de macgonnerie. Il couvre aussi 'ensemble des frais associés aux travaux de
drainage, soit notamment mais sans s’y limiter, la mise en place des drains de fondations, la pierre nette et
le géotextile, la géomembrane et accessoires associés, les puits de lumiére, la protection des conduits
électriques existants et enfouis dans le sol ainsi que les autres éléments connexes. Le prix couvre la main-
d’ceuvre, les équipements, le matériel, la mise en tas des matériaux a récupérer ainsi que toutes dépenses
incidentes, le tout tel que précisés aux sections pertinentes du devis et/ou montrés aux plans. Le paiement
est effectué en fonction de 'avancement des travaux de cet item.

STABILISATION TEMPORAIRE DE LA FACE DROITE

Cet item est payé a prix global. Le prix couvre 'ensemble des frais associés aux travaux de stabilisation de
la face droite qu’aura choisie 'Entrepreneur, afin de stabiliser la face droite contre la poussée des sols
pendant les travaux. Le prix couvre la main-d’ceuvre, les équipements, le matériel, les calculs d’ingénierie
effectués par un Ingénieur-membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec ainsi que toutes dépenses
incidentes, le tout tel que précisés aux sections pertinentes du devis et/ou montrés aux plans. Le paiement
est effectué en fonction de 'avancement des travaux de cet item.

STABILISATION TEMPORAIRE DE LA FACE GAUCHE : ANCRAGES A SOL

Cet item est payé a prix global. Le prix couvre 'ensemble des frais associés aux travaux stabilisation
temporaire de la face gauche avec des ancrages a sols afin de stabiliser celle-ci contre la poussée des sols
pendant les travaux et couvre notamment, mais sans s’y limiter, les ancrages a sols, les tests
d’arrachements et la mise sous tension ainsi que tous autres travaux connexes. Le prix couvre la main-
d'ceuvre, les équipements, le matériel ainsi que toutes dépenses incidentes, le tout tel que précisés aux
sections pertinentes du devis et/ou montrés aux plans. Le paiement est effectué en fonction de
'avancement des travaux de cet item.
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13. DECONSTRUCTION DU MUR DE MAGONNERIE (FACE GAUCHE)

14.

15.

16.

17.

Cet item est payé a prix global. Le prix couvre 'ensemble des frais associés aux travaux de déconstruction
du mur de macgonnerie de la face gauche et couvre notamment, mais sans s’y limiter, la déconstruction du
parement, le marquage des pierres, I'entreposage temporaire des pierres de parement a réinstaller au
chantier ou dans un autre lieu déterminé par I'Entrepreneur, I'enlévement et la disposition du béton entre le
parement et le noyau de magonnerie existant, la déconstruction du noyau de magonnerie existant jusqu’a la
limite de démolition identifiée aux plans, la conservation de I'armature existante indiquée aux plans, ainsi
que tous autres travaux connexes. Le prix couvre la main-d’ceuvre, les équipements, le matériel ainsi que
toutes dépenses incidentes, le tout tel que précisés aux sections pertinentes du devis et/ou montrés aux
plans. Le paiement est effectué en fonction de 'avancement des travaux de cet item.

DECONSTRUCTION DU MUR DE MAGONNERIE (FACE DROITE)

Cet item est payé a prix global. Le prix couvre 'ensemble des frais associés aux travaux de déconstruction
du mur de magonnerie de la face droite et couvre notamment, mais sans s’y limiter, la déconstruction du
parement, le marquage des pierres, I'entreposage temporaire des pierres de parement a réinstaller au
chantier ou dans un autre lieu déterminé par I'Entrepreneur, I'enlévement et la disposition du béton entre le
parement et le noyau de magonnerie existant, la déconstruction du noyau de magonnerie existant jusqu’a la
limite de démolition identifiée aux plans ainsi que tous autres travaux connexes. Le prix couvre la main-
d’ceuvre, les équipements, le matériel ainsi que toutes dépenses incidentes, le tout tel que précisés aux
sections pertinentes du devis et/ou montrés aux plans. Le paiement est effectué en fonction de
'avancement des travaux de cet item.

RECONSTRUCTION DU MUR DE MAGONNERIE (FACE DROITE)

Cet item est payé a prix global. Le prix couvre I'ensemble des frais associés aux travaux de reconstruction
du mur de macgonnerie de la face droite tels que, mais sans s’y limiter, les ancrages en inox des pierres de
parement, 'ensemble de I'armature V-Rod (incluant les fiches a I'existant), la reconstruction du parement et
du cordon, la mise en place des barbacanes et des descentes pluviales ainsi que tous autres travaux
connexes. Le prix couvre la main-d’ceuvre, les équipements, le matériel ainsi que toutes dépenses
incidentes, le tout tel que précisés aux sections pertinentes du devis et/ou montrés aux plans. Le paiement
est effectué en fonction de 'avancement des travaux de cet item.

RECONSTRUCTION DU MUR DE MAGONNERIE (FACE GAUCHE)

Cet item est payé a prix global. Le prix couvre I'ensemble des frais associés aux travaux de reconstruction
du mur de magonnerie de la face gauche tels que, mais sans s’y limiter, les ancrages en inox des pierres de
parement, 'ensemble de I'armature V-Rod (incluant les fiches a I'existant), la semelle de béton et ancrages
au roc, la reconstruction du parement et du cordon, la mise en place des barbacanes et des descentes
pluviales ainsi que tous autres travaux connexes. Le prix couvre la main-d’ceuvre, les équipements, le
matériel ainsi que toutes dépenses incidentes, le tout tel que précisés aux sections pertinentes du devis
et/ou montrés aux plans. Le paiement est effectué en fonction de 'avancement des travaux de cet item.

RECONSTRUCTION DES CONTREFORTS (FACE GAUCHE)

Cet item est payé a prix global. Le prix couvre I'ensemble des frais associés aux travaux de reconstruction
des nouveaux contreforts de la face gauche tels que, mais sans s’y limiter, 'ensemble de I'armature V-Rod
(incluant les fiches a I'existant), les pierres de parement et le noyau des nouveaux contreforts. Le prix
couvre la main-d’ceuvre, les équipements, le matériel ainsi que toutes dépenses incidentes, le tout tel que
précisés aux sections pertinentes du devis et/ou montrés aux plans. Le paiement est effectué en fonction de
'avancement des travaux de cet item.
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18. REJOINTOIEMENT DE SECTIONS DE MURS A CONSERVER

19.

20.

21.

22,

Cet item est payé a prix global. Le prix couvre 'ensemble des frais associés aux travaux de rejointoiement
des sections de mur a conserver (localisation en plan). Le prix couvre la main-d’ceuvre, les équipements, le
matériel ainsi que toutes dépenses incidentes, le tout tel que précisés aux sections pertinentes du devis
et/ou montrés aux plans. Le paiement est effectué en fonction de 'avancement des travaux de cet item.

DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DU CHAPERON

Cet item est payé a prix global. Le prix couvre 'ensemble des frais associés aux travaux de démolition et de
reconstruction du chaperon de béton et la membrane sous-jacente. Le prix couvre la main-d’ceuvre, les
équipements, le matériel ainsi que toutes dépenses incidentes, le tout tel que précisés aux sections
pertinentes du devis et/ou montrés aux plans. Le paiement est effectué en fonction de I'avancement des
travaux de cet item.

NETTOYAGE DE LA MAGONNERIE ET DESQUAMATION DES PIERRES DE PAREMENT

Cet item est payé a prix global. Le prix couvre 'ensemble des frais associés aux travaux de nettoyage de la
macgonnerie avant la déconstruction des murs et le nettoyage des pierres de parement une fois les murs de
l'escarpe entiérement remontés. Le prix couvre aussi I'ensemble des frais associés aux travaux de
desquamation des pierres de parement. Le prix couvre la main-d’ceuvre, les équipements, le matériel ainsi
que toutes dépenses incidentes, le tout tel que précisés aux sections pertinentes du devis et/ou montrés
aux plans. Le paiement est effectué en fonction de I'avancement des travaux de cet item.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS AUTOUR DE LA CROIX DU SACRIFICE

Cet item est payé a prix global. Le prix couvre 'ensemble des frais associés aux travaux d’aménagements
extérieurs et paysagers autour de la Croix du sacrifice. Le prix couvre notamment, mais sans s’y limiter, la
démolition et la mise au rebuts des végétaux de la fosse a plantation existante, 'enlévement et le remise au
Ministére du systéme d’irrigation existant, la mise en place d’'une nouvelle fosse a plantation, la mise en
place de la bordure d’aluminium ainsi que tous autres travaux connexes a la réfection des aménagements
extérieurs autour de la croix du Sacrifice, Le prix couvre la fourniture de I'ensemble du matériel, de
'équipement et de la main-d’ceuvre nécessaire a I'exécution des travaux ainsi que toutes les dépenses
incidentes, le tout tel que précisés aux sections pertinentes du devis et/ou montrés aux plans. Le paiement
est effectué en fonction de 'avancement des travaux de cet item.

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Cet item est payé a prix global. Le prix couvre I'ensemble des frais associés a la remise en état des
aménagements extérieurs et couvre notamment, mais sans s’y limiter, la reconstruction du sentier pavé et
en gravier, la réparation du trottoir en pavé, la réparation du muret prés de la croix du Sacrifice, la mise en
place de la terre végétale et de I'engazonnement ainsi que lI'ensemble des éléments qui auront été
endommagés par I'Entrepreneur lors des travaux. Le prix couvre la main-d’ceuvre, les équipements, le
matériel ainsi que toutes dépenses incidentes, le tout tel que précisés aux sections pertinentes du devis
et/ou montrés aux plans. Le paiement est effectué en fonction de 'avancement des travaux de cet item.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.

2.

L’ensemble des sections de devis pertinentes.

Les exigences particulieres relatives aux inspections et aux essais devant étre effectués par le laboratoire
désigné par le Représentant du Ministére sont prescrites dans les sections suivantes du devis.

1.2 DESIGNATION ET PAIEMENT

1.

Le Représentant du Ministere désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et il assumera les frais de
ses services, sauf pour ce qui suit.

1. Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des régles, des réglements ou des
consignes d'ordre public.

Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance de I'Entrepreneur.

3. Les essais, la mise au point et I'équilibrage des systémes de manutention ainsi que des réseaux et des
installations électriques et mécaniques.

Les essais en usine et les certificats de conformité.

5. Les essais qui doivent étre effectués par I'Entrepreneur sous la supervision du Représentant du
Ministere.

Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révélent la non-conformité
des ouvrages aux exigences du contrat, I'Entrepreneur doit payer le colt des essais ou des inspections
supplémentaires que le Représentant du Ministére peut demander afin de vérifier si les corrections
apportées sont acceptables.

1.3 RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR

1.

Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit.

1. Permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a l'essai.

2. Faciliter les inspections et les essais.

3. Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.

4. Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les échantillons.

Informer le Représentant du Ministére au moins 48 heures a I'avance de la tenue des opérations pour qu'il
puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le calendrier des essais.

Lorsque des matériaux doivent étre mis a I'essai, expédier au laboratoire d'essai la quantité demandée
d'échantillons représentatifs.

Payer le colt des travaux exécutés pour mettre a découvert et remettre en état les ouvrages qui étaient
couverts avant que les inspections, ou les essais requis, soient effectués et approuvés par le Représentant
du Ministére.



Réfection de la face droite et gauche

du Bastion St-Louis

Numéro de projet TPSGC : R.081006.001
Numéro de projet APC : 106/03/PR1-002

Section 01 29 83

PAIEMENT — SERVICES DE LABORATOIRES
D’ESSAI

Page 2

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION



Réfection de la face droite et gauche Section 01 32 16.07

du Bastion St-Louis ORDONNANCEMENT DES TRAVAUX — DIAGRAMME
Numéro de projet TPSGC : R.081006.001 A BARRES (GANTT)
Numéro de projet APC : 106/03/PR1-002 Page 1

PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

EXIGENCES CONNEXES

1.

2.

Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

Section 01 33 00 — Documents /échantillons a soumettre.

DEFINITIONS

1.

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée
prévue, un colt prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent étre subdivisées en
taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au
calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a barres habituel, les activités ou les autres
éléments du projet sont présentés de haut en bas, a gauche du graphe tandis que les dates sont
présentées en haut, de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est généré a partir d'un systéeme
informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant en
compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables aux
fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chémées) pour
I'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en jours
ouvrables ou en semaines de travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent & l'achévement
d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et I'atteinte des jalons. Programme
dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus
de suivi et de contrdle repose sur le calendrier d'exécution pour la réalisation et le controle des activités;
c'est lui qui définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contréle de projet : Systéme global géré par le Représentant du
Ministere et visant a assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons
déterminés.

EXIGENCES

1.

L’Entrepreneur devra fournir son échéancier global, trois (3) semaines avant le début des travaux, ou au
plus tard, a la réunion de démarrage. L’échéancier remis a la premiére réunion de chantier fera objet
d’échéancier de référence. L’échéancier global devra étre révisé et soumis avant chacune des réunions de
chantier.

S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la durée
prescrite du contrat.
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1.4

1.5

1.6

1.7

3.

4.

Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai convenu.

Limiter la durée des activités a 15 jours ouvrables environ, afin de permettre I'établissement de rapports
d'avancement.

L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement des travaux, la
délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat définitif d'achévement constituent des
étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

Le chemin critique du projet doit étre clairement indiqué.

Le calendrier d’exécution doit étre établi en considérant les échéances de réalisation énumérées a la
section 01 11 00, de méme que les dates de restriction des travaux énumérées a la section 01 14 00.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

Soumettre au Représentant du Ministére, au plus tard, dix (10) jours ouvrables aprés l'attribution du
contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour
la planification et le suivi des travaux, et pour la production de rapports d'avancement.

Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére, au plus tard, cinq (5) jours ouvrables
apres l'acceptation du plan d'ensemble.

JALONS DU PROJET

1.

Sans objet.

PLAN D'ENSEMBLE

1.

4.

Structurer le calendrier d'exécution de maniére a permettre la planification, I'organisation et I'exécution
ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres (diagramme de GANTT).

Le Représentant du Ministére examinera le calendrier et le remettra a I'Entrepreneur, au plus tard, dans
les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau, au plus tard, cinq (5) jours
ouvrables aprés I'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises a jour.

CALENDRIER D'EXECUTION

1.

Un calendrier des événements majeurs, ayant lieu dans le secteur, est annexé a la présente section (FEQ,
Grand prix cycliste, féte de la St-Jean-Baptiste, Jour du souvenir, etc.).

Prévoir que les accés au chantier seront inutilisables au minimum cing (5) jours par année (jours de
semaine, entre le mois d’avril et le mois de décembre).

Prévoir que le chantier devra étre complétement fermé pendant cinq (5) jours ouvrables par année a divers
moments de l'année, en raison de grands événements ayant lieu dans le secteur. Les journées de
fermetures du chantier sont propres au projet et excluent les jours de fins de semaine et autres jours fériés
prévus dans les conventions collectives applicables au secteur de la construction.
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4. Prévoir le gardiennage du chantier lors des grands événements (garde de sécurité a imposer, minimum
cing (5) nuits par année, entre le mois d’avril et le mois de décembre).
5.  Elaborer un calendrier d'exécution détaillé a partir du plan d'ensemble.
6. Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-

apres :

1. Attribution du contrat.

2. Dessins d'atelier, échantillons (incluant le délai d’approbation du Représentant du Ministére).
3. Permis.

4. Mobilisation.

5. Excavation.

6. Remblayage.

7. Systéme d’étaiement temporaire.

8. Installation des ancrages a sol.

9. Déconstruction des murs des deux (2) faces.

10. Reconstruction des murs des deux (2) faces.

11. Matériels fournis dont le délai de livraison est long.

12. Dates de livraison demandées dans le cas des matériels fournis par le Représentant du ministére.
13. Travaux d’aménagements, correction des déficiences et la réception définitive du projet.

14. Arrét des travaux pour période hivernale.

1.8 RAPPORTS DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX

1.

Mettre le calendrier d'exécution a jour a toutes les semaines, de maniére qu'il reflete les modifications aux
activités, I'achévement des activités, ainsi que les activités en cours d'exécution. Transmettre a tous les
intervenants, deux (2) jours avant la réunion de chantier.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement des travaux, compare
I'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les retards
prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures d'atténuation possibles.

L’ensemble des modifications apportées aux travaux suite & des demandes de changements provenant du
Représentant du Ministere ou de conditions de chantier insoupgonnées doivent étre intégrées a
'échéancier du projet. L’Entrepreneur se doit de réorganiser son échéancier afin d’éviter tous délais
supplémentaires. Advenant que des délais supplémentaires soient inévitables et démontrés a l'aide de
'échéancier de référence, 'Entrepreneur doit immédiatement aviser le Représentant du Ministére et fournir
une mise a jour de I'’échéancier montrant 'implication de la modification sur le chemin critique du projet.

1.9 REUNIONS DE PROJET

1.

Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les
activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard
les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent les dates respectives approuveées figurant au
calendrier de référence.

Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant a les rattraper.
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LISTE DES EVENEMENTS (BGE) 2017 - PARCS CANADA

Date et heure de début de Date et heure de fin de

Description sommaire

Site(s)

I'événement

I'événement

Village Nordik du Port de Québec 2017

Traversée de la Gaspésie
Carnaval de Québec 2017
Finale de la Coupe du monde de ski de fond 2017

Jamboree - Coupe du monde FIS
Manif d'art international

Pentathlon des neiges 2017

Défilé de la Saint-Patrick 2017

Autobus touristique
Festival de magie 2017
Défilé des Voltigeurs 2017
Eveil des plaines 2017

La course au secondaire (Pierre Lavoie)
Cyclovia

Motivaction Jeunesse

Marche de la Mémoire 2017

Société Alzheimer de Québec

Ou tu vas quand tu dors en marchant... ? 2017
Festival d'été de Québec

Bataille des Plaines 2017

Foire écospheére, environnement et cohabitation

Route sans fin 2017

ComédiHa! Fest-Québec 2017

Défi entreprises 2016

Ouverture des terrasses de la Grande Allée 2017
Défi des escaliers 2017

Grand Défi Pierre Lavoie 2017

BBQ Fest Rickard's 2017

Grand Défi Pierre Lavoie 2017

Tour de Beauce - Etape Québec 2017

Spectacle / animation

Spectacle / animation

Compétition sportive

Compétition sportive
Exposition

Compétition sportive

Parade / défilé

Tourisme

Spectacle / animation

Commémoration / inauguration

Compétition sportive

Marche / course

Marche / course

Spectacle / animation

Musique/ concert

Salon / kiosque

Randonnée vélo

Spectacle / animation

Marche / course

Spectacle / animation

Randonnée vélo

Spectacle / animation

Compétition sportive

Péche sur glace et activités hivernales familiales

Promenade en ski de fond sur différentes pistes de Québec
Animations hivernales

Coupe du monde de ski de fond

Coupe du monde de surf des neiges et free ski
Arts visuels - événements aux 2 ans

Compétitions sportives

Défilé aux couleurs irlandaises

Passage journalier dans le Parc des Champs-de-Bataille

Parade militaire

Course sur les Plaines

Départ des jeunes coureurs en direction de Montréal
Critérium de vélo

Motivaction Jeunesse

Société Alzheimer de Québec
Théatre ambulant

Spectacles et animations diverses
Nouvel événement

Plus de 100 exposants et 30 conférences sur l'alimentation bio, la
santé...

Randonnée de vélo pour le Centre jeunesse de Québec

Festival d'humour
Spectacles et animations diverses

Arrivée / Départ — Bois-de-Coulonge
Passage du 1 000 km

Epreuve cycliste

Bassin Louise

Place Assemblée nationale, Francophonie ...

Plaines et Champs-de-Bataille

flot Fleuri
A venir
Plaines et rues de Québec

Rues de Québec (Cartier, Grande Allée, St-Louis, Du Fort, Buade,
Cote de la Fabrique, St-Jean)

Plaines et Champs-de-Bataille
D'Youville
Vieux-Québec et Place George-V

Plaines d'Abraham

Agora (a confirmer)

Sur rue

Plaines et Champs-de-Bataille

Plaines d'Abraham - Site des grands événements; Grande Allée
Plaines et Champs-de-Bataille

A venir

Plaines et Champs-de-Bataille

Plaines d'Abraham

Espace 400°

Grande Allée

Grande Allée

Bois-de-Coulonge et escaliers de Québec
Rue de la ville et Centre Vidéotron
Espace 400°

Plaines d'Abraham
Plaines d'Abraham - Site des grands événements, Grande Allée, Parc
de la Francophonie, Place George V

2017-01-19 20:30

2017-01-27 06:30
2017-01-27 12:00
2017-01-30 00:00

2017-02-09 12:00
2017-02-17 15:00
2017-02-24 11:00

2017-03-25 13:30

2017-04-15 00:00
2017-05-04 00:00
2017-05-06 07:00
2017-05-13 00:00

2017-05-13 10:30
2017-05-23 10:30
2017-05-25 00:00
2017-05-26 08:00
2017-05-26 00:00
2017-05-26 18:00
2017-05-29 00:00
2017-06-02 00:00

2017-06-03 00:00

2017-06-05 00:00
2017-06-07 00:00
2017-06-11 08:30
2017-06-15 16:00
2017-06-16 00:00
2017-06-16 08:30
2017-06-16 11:00
2017-06-17 00:00

2017-06-17 06:00

2017-03-12 09:00

2017-01-27 10:00
2017-02-12 13:00
2017-03-24 00:00

2017-02-12 23:00
2017-05-14 16:00
2017-03-05 12:00

2017-03-25 15:30
Fermeture du site a
I'automne
2017-05-07 00:00
2017-05-06 12:00
2017-05-13 23:59

2017-05-13 10:30
2017-05-23 10:30
2017-05-27 00:00
2017-05-26 15:00
2017-05-28 00:00
2017-06-11 23:00
2017-07-26 00:00
2017-06-02 23:59

2017-06-03 00:00

2017-06-05 11:00
2017-06-18 00:00
2017-06-11 08:30
2017-06-16 00:00
2017-06-16 23:59
2017-06-16 08:30
2017-06-18 18:00
2017-06-17 08:00

2017-06-17 19:00
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Section 01 32 16.07

Date et heure de début de Date et heure de fin de

Féte nationale dans la Capitale 2017
Canada en Féte 2017

Féte de la Ville 2017

Festival international d'été de Québec
Rendez-vous 2017

Festival des journées d'Afrique 2017
Québec Singletrack Expérience

Salon des métiers d'art de Québec 2017
Grands Feux Loto-Québec 2017

Fétes de la Nouvelle-France

Défilé des Fétes de la Nouvelle-France 2017

Festival celtique de Québec

Festibiere 2017

Marathon des Deux-Rives 2017

Bordeaux féte le vin a Québec

Féte arc-en-ciel 2016

Grand Prix cycliste de Québec 2017

Festival de cinéma de la Ville de Québec (FCVQ) 2017
Course a la vie CIBC 2017

Cross-country - Université Laval

Grande Marche (Pierre Lavoie)

Parade des Voltigeurs

Jour du Souvenir

Marché de Noél allemand 2017
Jour de I'An a Québec 2017

Spectacle / animation

Commémoration / inauguration

Spectacle / animation

Spectacle / animation

Randonnée vélo
Salon / kiosque

Spectacle / animation

Spectacle / animation
Parade / défilé
Spectacle / animation
Salon / kiosque
Marche / course
Autres

Spectacle / animation
Compétition sportive
Spectacle / animation
Marche / course

Compétition sportive

Marche / course

Commémoration / inauguration

Commémoration / inauguration

Spectacle / animation

Spectacle / animation

Description sommaire

Féte familiale

Célébrations de la féte de la Ville de Québec

Spectacle grande envergure

Grands voiliers et animation quais

Course par étape sur différents sites
Salon d'artisans

Feux d'artifice

Fétes / animations historiques
Défilé

Course internationale 42,25 km
Festival de dégustation de vin Bordelais
Spectacle, atelier et animation

Epreuve cycliste

Marche levée de fonds

Cross-country - Université Laval
Marche adaptée a tous dans le cadre des activités du Grand défi
Pierre Lavoie

Parade des Voltigeurs

Jour du Souvenir

plaines

Secteur de I'Hotel de ville
Place d'Youville; Espace 400¢; Plaines d'Abraham - Site des grands
événements; Parc de la Francophonie

Quais et fleuve
Place d'Youville
Mérici

Espace 400¢

Fleuve St-Laurent
Place de Paris, Place Royale, Parc de I'Unesco, Parc de la Cetiére,
Batterie Royale, Rue St-Pierre

Grande Allée

D'Youville, Esplanade

Espace 400°

Autres (voir description)

Espace 400°

Place d'Youville; rue St-Jean (Faubourg); autres (voir description)
Grande Allée et rues

Place d'Youville

Plaines et rues de Québec

Plaines et Champs-de-Bataille
A voir option 1 colline parlementaire 2-Vieux-Port
Plaines et Champs-de-Bataille
Plaines et Champs-de-Bataille

Place et Jardins de I'H6tel de Ville

Grande Allée et Place de I’Assemblée-Nationale

I'événement
2017-06-23 00:00
2017-07-01 00:00

2017-07-03 00:00

2017-07-06 20:30
2017-07-18 10:00
2017-07-27 00:00
2017-07-30 08:00
2017-08-01 00:00
2017-08-05 22:00

2017-08-09 08:00
2017-08-09 16:00
2017-08-16 08:00
2017-08-17 00:00
2017-08-27 00:00
2017-08-31 08:00
2017-08-31 12:30
2017-09-08 00:00
2017-09-13 00:00
2017-09-29 07:00
2017-10-07 00:00

2017-10-21 10:30

2017-11-04 00:00

2017-11-11 00:00

2017-11-23 20:30
2017-12-31 20:00

I'événement
2017-06-23 23:59
2017-07-01 23:59

2017-07-03 23:59

2017-07-16 20:30
2017-07-23 17:00
2017-07-30 23:59
2017-08-05 18:00
2017-08-13 23:59
2017-08-05 23:00

2017-08-13 17:00
2017-08-09 22:00
2017-08-20 15:00
2017-08-20 00:00
2017-08-27 23:59
2017-09-03 09:00
2017-09-03 20:30
2017-09-08 23:59
2017-09-23 23:59
2017-10-01 14:00
2017-10-08 00:00

2017-10-21 10:30

2017-11-05 00:00

2017-11-12 00:00

2017-12-17 20:30
2018-01-01 00:15
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

EXIGENCES CONNEXES

1.

2.

3.

4.

5.

Section 01 32 16.07 — Ordonnancement des travaux — Diagramme a barres (GANTT).
Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.

Section 01 45 00 — Contréle de la Qualité.

Section 01 74 11 — Nettoyage.

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / Démolition.

MODALITES ADMINISTRATIVES

1.

Lorsque demandé au devis ou aux dessins et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder
I'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministére,
aux fins d'examen et commentaires. Un retard a cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour
obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande, en ce sens, ne sera
acceptée.

Les documents émanant d’un sous-traitant doivent transiter par le représentant de 'Entrepreneur général a
I'aller comme au retour. Ce dernier doit estampiller les documents en regard de la date de réception et
tenir un registre des documents regus et émis. Le représentant de I'Entrepreneur général a également a
assurer la coordination générale des dessins et la relance auprés des fournisseurs.

Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dép6t de documents et d'échantillons avant que
I'examen de I'ensemble des piéces soumises soit complétement terminé et que les dessins d’atelier,
échantillons et descriptions des produits n'ont pas été retournés tels que revus par le Représentant du
Ministére.

Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits
et d'ouvrages doivent étre exprimées en unités métriques (SI).

Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques (Sl), ou encore, que les
caractéristiques ne sont pas données en unités métriques (Sl), des valeurs converties peuvent étre
acceptées.

Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministére. Par cette
vérification préalable, I'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront
déterminées et vérifiées, et que chacun des documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé
conforme aux exigences des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui
ne seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier seront retournés
sans étre examinés et seront considérés comme rejetés.

Agencer la documentation soumise avec les exigences de I'ouvrage et les documents contractuels. Les
dessins ne seront pas approuvés un a un. La vérification ne se fera que lorsque tous les dessins connexes
seront soumis.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére, au moment du dépbt des documents et des échantillons, des
écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les
motifs.
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9. S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les

1.3

10.

1.

12.

travaux.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministére ne
dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces complétes et exactes.

Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministére ne
dégage en rien I'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des piéces conformes aux exigences
des documents contractuels.

Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES

1.

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de
rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour
montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.

Les dessins d’atelier décrivant des ouvrages relevant du champ de pratique du Représentant du Ministére
au sens de la Loi sur les Ingénieurs (article 2) doivent porter le sceau et la signature d'un Ingénieur
compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de
Queébec (Ingénieur membre de I'0.1.Q0.).

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les méthodes de construction, de
fixation ou d'ancrage a employer, les détails de fabrication et la disposition prescrite dans les sections qui
s'y rapportent. lls doivent également contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les
notes explicatives pertinentes et tout autre renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Lorsque
des ouvrages ou des éléments sont reliés ou raccordés a d'autres ouvrages ou a d'autres éléments,
indiquer sur les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes de
laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des renvois au devis et
aux dessins pour le repérage des détails décrits aux dessins d’atelier.

Laisser 10 jours ouvrables au Représentant du Ministére pour examiner chaque lot de documents soumis.
Les délais de production des dessins d’atelier par I'Entrepreneur, et de leur revue par le Représentant du
Ministére, doivent étre pris en compte dans I'échéancier de I'Entrepreneur et ne pourront étre invoqués
comme cause de retard.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministére ne sont pas censées
faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministére par écrit
avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministére en
conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de
nouveau, aviser le Représentant du Ministére par écrit des modifications qui ont été apportées en sus de
celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) exemplaires, contenant
les renseignements suivants :

1. ladate;

2. la désignation et le numéro du projet;

3. le nom et I'adresse de I'Entrepreneur;

4. la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
5. toute autre donnée pertinente.
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8. Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :

10.

1.

12.

13.

1. la date de préparation et les dates de révision;
2. la désignation et le numéro du projet;
3. le nom et I'adresse des personnes suivantes :
1. I'Entrepreneur;
2. le sous-traitant;
3. lefournisseur;
4. le fabricant;
5. les détaillants, le cas échéants.

4. l'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les
documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que
I'ensemble est conforme aux exigences des documents contractuels.

5. les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
1. les matériaux et les détails de fabrication;

2. la disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi
que les jeux et les dégagements;

les détails concernant le montage ou le réglage;

les caractéristiques telles que la puissance, le débit ou la contenance;
les caractéristiques de performance;

les normes de référence;

la masse opérationnelle;

les schémas de cablage;

les schémas unifilaires et les schémas de principe;

= © ©®© N o o ko

0. les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques seulement une fois que le
Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Soumettre une (1) copie électronique des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis
et selon les exigences raisonnables du Représentant du Ministere. Aprés revue du Représentant du
Ministere, les dessins d’atelier, commentés le cas échéant, seront numérisés en format PDF et retournés a
I'Entrepreneur. L’Entrepreneur en sera avisé par courrier électronique a I'adresse électronique qu’il aura
pris soin de communiquer au Représentant du Ministére. Cet avis précisera la procédure de récupération
des dessins d’atelier tels que revus. Aucune copie papier des dessins d’atelier revus ne sera donc
expédiée a I'Entrepreneur. Ce dernier doit récupérer les dessins et en faire la distribution telle que requise.

Certaines sections du devis prévoient, qu'en certains cas, les croquis schématiques normalement fournis
par le fabricant, caractéristiques indiquées dans ses catalogues, diagrammes, tableaux, abaques,
illustrations et données descriptives ordinaires, peuvent tenir lieu de dessin d'atelier.

La documentation ci-dessus (point 11) n'est acceptée que si elle est conforme aux prescriptions suivantes :

1. elle ne doit pas contenir de renseignements qui ne concernent pas le projet;

2. les informations de base doivent étre complétées par des informations additionnelles propres au
projet.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du
devis et exigés par le Représentant du Ministére.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

1. Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux,
produits ou systémes identiques a ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés
conformément aux exigences prescrites.

2. Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du
contrat.

Soumettre une (1) copie électronique des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et
exigeés par le Représentant du Ministére.

1. Les documents, imprimés sur du papier de correspondance officielle du fabricant et signés par un
représentant de ce dernier, doivent attester que les produits, matériaux, matériels et systémes fournis
sont conformes aux prescriptions du devis.

2. Les certificats doivent porter une date postérieure a l'attribution du contrat et indiquer la désignation
du projet.

Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques
du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

1.  Documents pré-imprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systémes, y
compris des notices particulieres et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques
ainsi que les mesures de sécurité a mettre en place.

Soumettre une (1) copie électronique des rapports des contrbles effectués sur place par le fabricant,
prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministére.

Soumettre une (1) copie électronique des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections
techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.

Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et qu'aucune erreur ou
omission n'a été décelée ou que seules des corrections mineures ont été apportées, les dessins sont
retournés et les travaux de fagonnage et d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier
sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau
étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de fagonnage et d'installation puissent
étre entrepris. L'Entrepreneur n'est aucunement dégagé de sa responsabilité pour toute erreur, omission
ou écarts contenus dans la documentation soumise, méme si le Représentant du Ministére a revu cette
documentation et I'a retournée sans commentaire.

La procédure de soumission et de revue des dessins d’atelier a pour but de permettre au Représentant du
Ministére de revoir les dessins pour y déceler, le cas échéant, des non-conformités ou dérogations
grossiéres. En aucun cas, elle ne constitue une vérification exhaustive des données et informations y
apparaissant.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a vérifier la conformité
au concept général des données indiquées sur ces derniers.

1. Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministére approuve I'avant-projet détaillé présenté
dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage
pas non plus ce dernier de l'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de
se conformer a toutes les exigences des travaux et des documents contractuels.

2. Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de préciser que
I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture
des renseignements visant les méthodes de fagonnage ou les techniques de construction et
d'installation et de la coordination des travaux exécutés par tous les corps des métiers. Les
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commentaires et/ou corrections apposés sur ces dessins ne constituent pas une caution ou
approbation quelconque, dans le cas ou une dérogation a ces exigences serait présente.

1.4  ECHANTILLONS

1. Soumettre trois (3) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections
techniques du devis. Etiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.

2. Expédier les échantillons port payé au bureau d'affaires du Représentant du Ministere.

3. Auviser le Représentant du Ministére par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits,
des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.

4. Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme
d'échantillons nécessaires.

5. Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministére ne sont pas censées faire
varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministére par écrit avant
d'entreprendre les travaux.

6. Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent étre demandées par le Représentant du Ministere
tout en respectant les exigences des documents contractuels.

7. Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence a partir de laquelle la qualité
des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

1.5 ECHANTILLONS DE L'OUVRAGE
1. Réaliser les échantillons de I'ouvrage requis conformément a la section 01 45 00 - Contréle de la qualité.
1.6 CERTIFICATS ET PROCES-VERBAUX

1.  Soumettre les documents exigés par la Commission de la santé et de la sécurité au travail pertinent
immédiatement aprés I'attribution du contrat.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION
31 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

EXIGENCES CONNEXES

1.

2.

Section 01 33 00 — Documents / Echantillons a soumettre.

Section 01 35 43 — Protection de I'environnement.

REFERENCES

1.

Province de Québec
1. Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1.
2. Code de sécurité pour les travaux de construction, L.R.Q., c. S-2.1, r 4.

DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION / INFORMATION

1.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents /
Echantillons a soumettre.

Transmettre au Représentant du Ministere et a la CNESST, le Programme de prévention spécifique au
chantier de construction, tel que décrit & I'article « EXIGENCES GENERALES », au moins 10 jours avant le
début des travaux.

Le Représentant du Ministére examinera le programme de prévention préparé par I'Entrepreneur pour le
chantier et lui remettra ses observations dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de ce document.
Au besoin, I'Entrepreneur révisera son programme de prévention et le soumettra de nouveau au
Représentant du Ministére au plus tard 5 jours aprés réception des observations du Représentant du
Ministére. Le Représentant du Ministére se réserve le droit de ne pas autoriser le démarrage des travaux
sur le chantier tant que le contenu du programme de prévention n’est pas satisfaisant. L’Entrepreneur doit
par la suite mettre a jour son programme de prévention et le soumettre au Représentant du Ministére si la
portée des travaux change, si les méthodes de travail de I'Entrepreneur différent de ses prévisions initiales
ou pour toute autre nouvelle condition applicable.

L'examen par le Représentant du Ministére du programme de prévention préparé par I'Entrepreneur pour le
chantier ne doit pas étre interprété comme une approbation de ce programme et ne limite aucunement la
responsabilité globale de I'Entrepreneur en matiére de santé et de sécurité durant les travaux de
construction.

Soumettre au Représentant du Ministére, une (1) fois par semaine, les rapports des inspections de santé et
de sécurité effectuées sur le chantier par le représentant autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, une copie de tout rapport d’inspection, avis
de correction ou recommandations émis par les inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux.

Soumettre au Représentant du Ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte pour tout accident
entrainant des blessures et pour tout incident qui met en lumiére un potentiel de risque.

1. Le rapport d’enquéte doit contenir au minimum les éléments suivants :
1. date, heure et lieu de I'accident;
2. nom du sous-traitant impliqué dans I'accident;
3.  nombre de personnes impliquées et état des blessés;
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4. identification des témoins;
5. description détaillée des taches exécutées au moment de I'accident ;
6. équipement utilisé pour accomplir les tdches exécutées au moment de I'accident ;
7. mesures correctives prises immédiatement aprés 'accident;
8. causes de 'accident;
9. mesures préventives mises en place pour éviter un accident semblable.

8.  Soumettre au Représentant du Ministere, les fiches signalétiques du SIMDUT, conformément a la section
01 33 00 — Documents / Echantillons a soumettre. L’'Entrepreneur doit également conserver un exemplaire
de ces fiches sur le chantier.

9. Surveillance médicale : La ou une loi, un réglement ou un programme de sécurité le prescrit, soumettre,
avant de commencer les travaux, la certification de la surveillance médicale du personnel travaillant sur le
chantier. Transmettre au Représentant du Ministére une certification additionnelle pour tout nouvel employé
travaillant sur le chantier.

10. Transmettre au Représentant du Ministére un plan d’intervention en cas d’'urgence en méme temps que le
programme de prévention. Ce plan d'intervention en cas d’'urgence doit contenir les éléments énumérés a
l'article « EXIGENCES GENERALES » de la présente section.

11. Transmettre au Représentant du Ministére une copie des certificats de formation des travailleurs du chantier,
notamment pour les formations suivantes (lorsqu’applicable) :
1. secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;

2. travaux susceptibles d’émetire des poussiéres d’amiante (obligatoire pour tout travail en présence
d’amiante);

travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos);
cadenassage (obligatoire pour tout travail nécessitant du cadenassage);
conduite sécuritaire des chariots élévateurs (obligatoire pour toute utilisation de chariots élévateurs);

I

conduite sécuritaire de plates-formes de travail élévatrices (obligatoire pour toute utilisation de plates-
formes élévatrices);

7. toute autre formation requise par réglement ou par le programme de prévention.

1. De plus, les attestations du Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction
doivent étre disponibles sur demande sur le chantier.

12. Plans et attestations de conformité d’'Ingénieur : 'Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére
et a la Commission des normes, de I'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) une copie
signée et scellée par un Ingénieur de tous les plans qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r.4), d’'une autre loi, d’'un autre réglement ou d’'une autre clause du devis ou
du contrat. Il doit également transmettre une attestation de conformité signée par un Ingénieur une fois que
l'installation pour laquelle ces plans ont été congus a été complétée et avant qu’une personne utilise cette
installation. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

1.4 PRODUCTION DE L'AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER

1. Avant le début des travaux, envoyer l'avis d’ouverture de chantier a la CNESST. Transmettre au
Représentant du Ministére une copie de I'avis d’ouverture et de I'accusé-réception transmis par la CNESST.

1. Ala fin de 'ensemble des travaux, I'avis de fermeture doit étre transmis a la CNESST, avec copie au
Représentant du Ministéere.
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2. L'Entrepreneur doit assumer le réle du maitre d’ceuvre en tout temps a l'intérieur des limites du chantier et

partout ailleurs ou il doit exécuter des travaux dans le cadre du présent projet. L’'Entrepreneur doit
reconnaitre la responsabilité de maitre d’ceuvre et s’identifier ainsi dans I'avis d’ouverture de chantier qu’il
transmet a la CNESST.

3. L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de définir le temps et
I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

EVALUATION DES RISQUES / DANGERS

1. Faire une évaluation des risques/dangers, pour la sécurité, présents sur ce chantier en ce qui a trait a
I'exécution des travaux.

REUNIONS

1. Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministére avant le début des travaux,
et en assurer la direction.

2. Un représentant décisionnel de I'Entrepreneur doit assister a toutes les réunions ou il est question de la
santé et de la sécurité sur le chantier.

3. Sl est prévu qu'il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, & un moment quelconque des travaux,
I'Entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis par le Code de
sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4). Une copie du procés-verbal des réunions du comité
de chantier doit étre transmise au Représentant du Ministére au maximum 5 jours suivant la date de la
réunion du comité.

EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

1. Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui sont applicables a I'exécution
des travaux.

2. Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux sur les
terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou toxiques.

3. Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée dans ce Code.

EXIGENCES DE CONFORMITE

1. Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au Code de sécurité pour les
travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter toutes les exigences du présent devis.

RESPONSABILITES

1. L’Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations normalement dévolues au maitre
d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r.4).

2. L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le
chantier, de méme que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones
contigués au chantier, la protection des personnes et de I'environnement dans la mesure ou ils sont touchés
par les travaux.

3. Peu importe la taille et la localisation du chantier, 'Entrepreneur doit délimiter clairement les limites du
chantier par des moyens physiques; il doit également se conformer aux exigences spécifiques de la
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réglementation a ce sujet. Les moyens choisis pour délimiter le chantier doivent étre soumis au Représentant
du Ministére.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiere de sécurité énoncées dans les
documents contractuels, les ordonnances, les lois et les réglements locaux, territoriaux, provinciaux et
fédéraux applicables, ainsi que dans le programme de prévention préparé pour le chantier.

1.10 TRAVAUX EXECUTES PAR DES ENTREPRENEURS EXTERNES

1.

Il n’est pas prévu que des travaux soient exécutés par un entrepreneur externe qui n'est pas engagé par
'Entrepreneur. Dans I'éventualité ou cette situation venait a étre modifiée, 'Entrepreneur devra respecter
les exigences de la présente section de devis.

L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des entrepreneurs
externes qui ne sont pas en lien contractuel avec lui mais qui sont mandatés par le Représentant du Ministére
pour effectuer certains travaux. En contrepartie, ces entrepreneurs externes ont I'obligation de se soumettre
a lautorité de I'Entrepreneur (maitre d’ceuvre). Une entente de subordination devra étre signée par
I'Entrepreneur et par chaque entrepreneur externe a cet effet et remise au Représentant du Ministére avant
le début des travaux de chaque entrepreneur externe (voir le libellé a larticle ENTENTE DE
SUBORDINATION EN MATIERE DE SST).

1.11 EXIGENCES GENERALES

1.

Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au chantier, fondé sur
I'évaluation préalable des risques/dangers conformément a [larticle « EVALUATION DES
RISQUES/DANGERS » et a l'article « RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX» de la présente
section. Mettre ce programme en application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la démobilisation
de tout le personnel du chantier. Le programme de prévention doit tenir compte des particularités du projet
et doit couvrir 'ensemble des travaux réalisés sur le chantier.

1. Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants:
politique de I'entreprise en matiére de santé et de sécurité;

description des étapes des travaux;

co(t total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;
organigramme des responsabilités en matiere de santé et sécurité;
organisation physique et matérielle du chantier;

o gk w b=

identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de prévention correspondantes
et modalités de mise en application;

7. identification des mesures de prévention en lien avec les risques spécifiques inhérents au lieu de
travail indiqués a l'article RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX;

8. identification des mesures de prevention pour la santé et la sécurité des employés et/ou du public
du site des travaux tel qu'indiqué a l'article EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA
SECURITE DES OCCUPANTS ET DU PUBLIC;

9. formation requise;

10. procédure en cas d’accident/blessures;

11. engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme de prévention;

12. grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives;

13. plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum les éléments suivants :
1. procédure d’évacuation du chantier;
2. identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
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1.12

3. identification des personnes responsables sur le chantier;
identification des secouristes;

5. organigramme de communication (incluant le responsable du site et le Représentant du
Ministere);
formation requise pour les personnes responsables de son application;
toute autre information nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.

1. Le représentant du ministére remettra a I'Entrepreneur la procédure d’évacuation du
site, s'il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure du chantier avec celle du
site et la transmettre au représentant du ministére.

Le Représentant du Ministére peut transmettre ses observations par écrit si le programme de prévention
comporte des anomalies ou s'il souléve des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un programme
révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

En plus du programme de prévention, au cours des travaux I'Entrepreneur devra élaborer et transmettre au
Représentant du Ministére une procédure écrite spécifique pour tout travail présentant des risques élevés
d’accidents (exemple : procédure de démolition, procédure particuliere d’installation, plan de levage,
procédure d’entrée en espaces clos, procédures de coupures électriques, etc.) ou a la demande du
Représentant du Ministere.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la source des dangers
ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou utilisé sans compromettre la
santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé étre inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes ou de matériaux, pelles
meécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s’y limiter) doivent étre inspectés avant leur livraison sur
le chantier. L’Entrepreneur doit obtenir un certificat d'inspection signé par un mécanicien et datant de moins
d’'une semaine avant l'arrivée de chaque équipement sur le chantier, et le conserver sur le chantier; il devra
le remettre au Représentant du Ministére sur demande.

S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.) des équipements de levage
de personnes ou de matériaux exigées par les normes en vigueur sont réalisées et étre en mesure de
remettre une copie des certificats d’inspection sur demande du Représentant du Ministére.

Le Représentant du Ministére peut, en tout temps, s’il suspecte une défectuosité ou un risque d’accident,
ordonner l'arrét immédiat de tout équipement et exiger une inspection par un spécialiste de son choix.

Le Représentant du Ministére doit étre consulté pour la localisation des bouteilles et réservoirs de gaz sur le
chantier.

RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX

En plus des risques reliés aux taches a exécuter, le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé
aux risques suivants, inhérents au lieu ou seront réalisés les travaux.

1. ATlendroit ou auront lieu les travaux, il y a notamment présence de :
1.  services souterrains (électricité, gaz, vapeur, aqueduc, etc.);
2. laboratoires;
3. arbres et aménagement paysager a conserver et a protéger.
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2. L’Entrepreneur doit procéder a une évaluation des risques du site pour valider ces informations et voir si

d’autres risques sont présents sur le site. Il doit inclure dans son programme de prévention tous les risques
qui ont été identifiés

1.13 EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA SECURITE DES OCCUPANTS ET DU PUBLIC

1.

Le site ou auront lieu les travaux est occupé par des employés et/ou du public pendant I'ensemble de la
durée des travaux. Bien que ces personnes n’auront pas accés au chantier de I'Entrepreneur :

1. L’Entrepreneur doit tenir compte des exigences spécifiques suivantes pour la protection des employés
et/ou du public :

1. Un accés piéton devra étre maintenu, en tout temps, par les poternes reliant 'avenue George VI
a la Cote de la Citadelle.

2. Le site étant a vocation touristique et le déroulement de plusieurs activités extérieures (St-Jean-
Baptiste, Festival d’été, Grand prix cycliste, etc.) auront lieu autour du chantier, 'Entrepreneur
devra porter une attention particuliére a la sécurité du public aux alentours du chantier,
notamment, lors de la circulation de machinerie lourde.

2. Ces exigences doivent étre incluses dans le programme de prévention de I'Entrepreneur ainsi que
toutes les autres mesures prévues par I'Entrepreneur pour protéger la santé et la sécurité des employés
et/ou du public présents sur le site.

1.14 RISQUES / DANGERS IMPREVUS

1.

Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans les documents contractuels et non identifiable lors de
l'inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou durant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur doit
arréter immédiatement les travaux, aviser la personne responsable de la santé et de la sécurité sur le
chantier, mettre en place des mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir
le Représentant du Ministére verbalement et par écrit. L'Entrepreneur doit par la suite faire les modifications
nécessaires au programme de prévention et mettre en place les mesures de sécurité nécessaires pour que
les travaux puissent reprendre.

1.15 PERSONNE RESPONSABLE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

1.

Si le chantier rencontre les critéres de I'article 2.5.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1, r.4), 'Entrepreneur doit embaucher une personne compétente et autorisée a titre d’agent de sécurite,
et l'affecter a temps plein dés le début des travaux. Les taches de cette personne doivent étre dédiées
exclusivement a la gestion de la santé et de la sécurité sur le chantier. L’agent de sécurité doit répondre aux
critéres suivants :

1.  détenir une attestation d'agent de sécurité délivrée par la CNESST depuis un minimum de 5 années;

2. posséder une expérience pratique sur un chantier ou sont menées des activités associées similaires a
celles du projet;

3. posséder une connaissance pratique des réglements sur la santé et la sécurité en milieu de travail;

assumer la responsabilité des séances de formation de I'Entrepreneur, en matiére de santé et de
sécurité au travail, et vérifier que seules les personnes qui ont complété avec succes la formation
requise ont accés au chantier pour exécuter les travaux;

5. assumer la responsabilité de la mise en application, du respect dans le menu détail et du suivi du plan
de santé et de sécurité préparé pour le chantier par I'Entrepreneur;

6. étre présent en tout temps sur le chantier durant I'exécution des travaux;

7. inspecter les travaux et s’assurer du respect de toutes les exigences réglementaires et de celles qui
sont indiquées dans les documents contractuels ou le programme de prévention;

8. tenir un registre quotidien de ses interventions et en transmettre une copie au Représentant du
Ministére au minimum une fois par semaine.
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1. Lattestation de I'agent de sécurité doit étre transmise au Représentant du Ministére avant le début
des travaux.

Lorsque I'embauche d’'un agent de sécurité n’est pas requise ou que cet agent est embauché par le
Représentant du Ministére, 'Entrepreneur doit nommer une personne compétente comme superviseur et
responsable de la santé et de la sécurité et ce, peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs
présents. Cette personne doit étre présente en tout temps sur le chantier et doit étre en mesure de prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied
d’ceuvre et dans I'environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par le déroulement des
travaux. L’Entrepreneur doit transmettre le nom de cette personne au Représentant du Ministére avant le
début des travaux.

1.16  AFFICHAGE DES DOCUMENTS

1.

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue,
sur le chantier, conformément aux lois et aux réglements de la province et en consultation avec le
Représentant du Ministere.

Au minimum, les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans un endroit facilement
accessible pour les travailleurs :

avis d’ouverture du chantier;

identification du maitre d’ceuvre;

politique de I'entreprise en matiere de SST;
programme de prévention spécifique au chantier;
plan d’urgence;

procés-verbaux des réunions du comité de chantier;
noms des représentants au comité de chantier;
nom des secouristes;

© © N o g s~ 0N =

rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.

1.17 INSPECTIONS ET CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITE

1.

Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d’inspection du chantier et la soumettre au représentant du
ministere conformément a [larticle « DOCUMENTS/ ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION » de la présente section.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes
constatées lors des inspections mentionnées au paragraphe précédent ou constatées par l'autorité
compétente ou par le Représentant du Ministére ou son mandataire.

Remettre au Représentant du Ministére un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas
de non-conformité en matiére de santé et de sécurité.

L’Entrepreneur doit accorder a I'agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, a la personne
mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité, toute I'autorité nécessaire pour ordonner l'arrét et la
reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de
sécurité. |l devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de chantier ainsi que la
protection de I'environnement aient toujours préséance sur les questions reliées au colt et au calendrier des
travaux.

Le Représentant du Ministére ou son mandataire peut ordonner I'arrét des travaux si I'Entrepreneur n'apporte
pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matiére de santé
et de sécurité. Sans limiter la portée des articles précédents, il peut également en tout temps ordonner 'arrét
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1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel
de chantier ou du public ou pour I'environnement.

PREVENTION DE LA VIOLENCE

1.

La gestion santé et la sécurité sur les chantiers de Travaux publics et services gouvernementaux Canada
inclut la mise en place de mesures visant a protéger la santé psychologique de toutes les personnes qui
accédent sur le site ou ont lieu les travaux. Ainsi, en plus de la violence physique, les abus verbaux,
lintimidation et le harcélement ne sont pas tolérés sur le site. Toute personne qui démontre de tels gestes
ou comportements recevra un avertissement et/ou pourrait étre expulsée du chantier de fagon définitive par
le Représentant du Ministére.

DYNAMITAGE

1.

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont interdits sur le chantier.

DISPOSITIFS A CARTOUCHES

1.

2.

N'utiliser des dispositifs a cartouches qu'avec la permission écrite du Représentant du Ministére.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de formation et satisfaire a toutes
les exigences de la section 7 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4).

Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant et selon les normes et
réglements applicables.

UTILISATION DE LA VOIE PUBLIQUE

1.

Lorsqu'il est nécessaire d’empiéter sur la voie publique pour des raisons opérationnelles ou pour assurer la
sécurité des travailleurs, des occupants ou du public (ex : utilisation d’échafaudages, grues, travaux de
creusement, etc.), I'Entrepreneur doit obtenir a ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis par
I'autorité compétente.

L’Entrepreneur doit installer a ses frais toute la signalisation, les barricades et les autres dispositifs exigés
par la réglementation pour assurer la sécurité du public et de ses propres installations.

CADENASSAGE

1.

Pour tout travail sur de I'équipement alimenté par I'électricité ou par toute autre source d’énergie,
I'Entrepreneur doit transmettre une procédure générale de cadenassage au Représentant du Ministére et la
mettre en application.

Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés par les travaux nécessitant du cadenassage
doivent avoir suivi une formation sur le cadenassage donnée par un organisme reconnu; I'Entrepreneur doit
transmettre les attestations de formation au Représentant du Ministére.

Avant d’entreprendre le cadenassage d’un équipement dans un site occupé, I'Entrepreneur doit coordonner
ses travaux avec le représentant du site si la coupure des sources d’énergie peut avoir une incidence sur
les opérations du site ou sur les occupants.

L’Entrepreneur doit identifier une personne qualifiée comme étant responsable du cadenassage et doit
s’assurer que cette personne rédige une fiche de cadenassage pour chaque équipement qui doit étre
cadenassé. La fiche de cadenassage doit étre transmise au Représentant du Ministére au minimum 48
heures avant le début des travaux; ce dernier la fera vérifier par un représentant du site si les travaux ont
lieu dans un immeuble existant. La fiche de cadenassage doit comprendre au minimum les informations
suivantes :
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1. description des travaux a exécuter;
2. identification, description et emplacement du circuit et/ou de I'équipement a cadenasser;
3. identification des sources d’énergie qui alimentent I'équipement;
4. identification de chacun des points de coupure;
5. séquence du cadenassage et du dégagement de I'énergie résiduelle ainsi que séquence du

décadenassage;

o

liste du matériel de cadenassage nécessaire;
méthode de vérification de la mise a énergie zéro;
nom et signature de la personne qui a rédigé la fiche.

Sur demande du Représentant du Ministére, 'Entrepreneur devra consigner toutes ces informations sur le
formulaire du représentant du site.

Au moment du cadenassage, la personne responsable devra dater la fiche et s’assurer que chaque
travailleur impliqué dans les travaux sur le circuit/I'équipement cadenassé appose son nom sur la fiche et la
signe.

1.23 TRAVAUX DE NATURE ELECTRIQUE

1.

L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travaux de nature électrique sont exécutés par des employés
qualifiés conformément a la réglementation provinciale sur la qualification et la formation professionnelle.

L’Entrepreneur doit respecter les exigences de la norme CSA Z462 Sécurité en matiere d’électricité au
travail.

Tout travail sur un appareillage électrique doit étre faite hors tension, sauf s’il n’est pas possible de
déconnecter complétement cet appareillage.

L’Entrepreneur doit respecter toutes les exigences du paragraphe « Cadenassage » de la présente section.

L’Entrepreneur doit aviser par écrit le Représentant du Ministére pour tout travail qu’il est impossible de faire
hors tension et obtenir son autorisation. Il devra démontrer au Représentant du Ministére qu’il est impossible
de faire les travaux hors tension et fournir toutes les informations nécessaires pour compléter et obtenir un
permis de travail sous tension (méthode de travail, évaluation du niveau d’arc électrique, périmétre de
protection, équipements de protection, etc.) avant le début des travaux, sauf pour les cas d’exception prévus
dans la norme CSA Z462 Sécurité en électricité.

Le permis de travail sous tension doit contenir au minimum les éléments suivants :
description du circuit et de I'appareillage et emplacement;

justification de la nécessité de faire les travaux sous tension;

description des pratiques sécuritaires de travail a adopter’;

conclusions de I'analyse de danger de choc électrique;

délimitation du périmeétre de protection contre les chocs électriques;
conclusions de I'analyse de danger d’éclair d’arc électrique;

description du périmétre de protection contre les éclairs d’arc électrique;
description de I'équipement de protection individuel requis;

description des moyens pour restreindre I'accés aux personnes non qualifiées;

preuve qu’'une séance d’information a eue lieu;

2= 2 0 o N gk b=

- O

signature d’approbation de travaux sous tension (par une personne en autorité ou par le propriétaire).
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7. Sipour les besoins opérationnels des occupants du site, le représentant du site exige que I'Entrepreneur

fasse des travaux sous tension, ce dernier devra obtenir toutes les informations nécessaires pour compléter
un permis de travail sous tension (méthode de travail, évaluation du niveau d’arc électrique, périmétre de
protection, équipements de protection, etc.) et le faire signer par le représentant du site désigné par le
Représentant du Ministére avant le début des travaux.

1.24 EXPOSITION A L’AMIANTE

1.

Il n'est pas prévu que les travaux visés par le présent devis impliquent la manipulation de matériaux
contenant de 'amiante ; toutefois, si 'Entrepreneur ou si le Représentant du Ministére ou son mandataire
découvrent des matériaux qui sont susceptibles de contenir de 'amiante, I'Entrepreneur doit interrompre
immédiatement les travaux et aviser le Représentant du Ministére. S’il est par la suite démontré que ces
matériaux contiennent de 'amiante, 'Entrepreneur devra respecter les exigences suivantes.

Avant le début de tout travail susceptible d’émettre des poussieres d’amiante, 'Entrepreneur doit :

1. Fournir une procédure écrite de travail identifiant le niveau de risque des travaux (faible, modéré, élevé),
tel que défini dans la section 3.23 du Code de sécurité pour les travaux de construction S-2.1, r-4, et
qui tient compte de toutes les exigences de cette méme section.

2. Transmettre les certificats démontrant que tous les travailleurs impliqués dans les travaux ont recu une
formation sur les risques reliés a 'amiante et sur la procédure exigée au paragraphe précédent.

3. Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la
procédure et a 'exécution sécuritaire des travaux.

1.25 CONTAMINATION FONGIQUE

1.

Il n'est pas prévu que les travaux visés par le présent devis impliquent la manipulation de matériaux
contaminés par des moisissures ; toutefois, si I'Entrepreneur ou si le Représentant du Ministére ou son
mandataire découvrent des matériaux qui sont susceptibles d’étre contaminés par des moisissures,
I'Entrepreneur doit interrompre immédiatement les travaux et aviser le Représentant du Ministére. S’il est
par la suite démontré que ces matériaux contiennent des moisissures, I'Entrepreneur devra respecter les
exigences suivantes.

Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles d’entrer en contact avec
matériaux contaminés par des moisissures, 'Entrepreneur doit :

1. Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences du Code de sécurité pour les travaux
de construction, S-2.1, r.4 ainsi que les exigences indiquées dans le document « Lignes directrices sur
les moisissures pour I'industrie canadienne de la construction publié par le I'Association canadienne de
la construction (http://www.cca-acc.com/documents/electronic/cca82/acc82.pdf).

2. Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la
procédure et a 'exécution sécuritaire des travaux.

1.26 EXPOSITION A LA SILICE

1.

Pour tout travail intérieur ou extérieur générant de la poussiére de silice, 'Entrepreneur doit respecter les
exigences ci-dessous, en plus de respecter celles du Code de sécurité pour les travaux de construction S-
21,r.4,.

1.  Travailler en milieu humide ou utiliser des outils avec apport d’eau afin de réduire 'empoussiérement,
sinon capter les poussiéeres a la source et les retenir dans un filtre a haute efficacité pour ne pas les
propager dans I'environnement.

2. Nettoyer les surfaces et les outils avec de I'eau, jamais avec de I'air comprimé.

Sabler et décaper les surfaces en utilisant un abrasif contenant moins de 1 % de silice (aussi appelé
silice amorphe).
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4. Installer des écrans ou des cloisons pour éviter la migration des poussiéres en dehors de la zone de

travail et ainsi protéger les autres travailleurs et le public.

5. Porter les équipements de protection respiratoire et de protection oculaire durant toutes les opérations
susceptibles de produire des poussiéres de silice conformément aux exigences du Code de sécurité
pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

Porter une combinaison de protection pour empécher la contamination a I'extérieur du site.
Ne pas manger, ni boire, ni fumer dans une aire empoussiérée.

Se laver les mains et le visage avant de boire, de manger ou de fumer

1.27 DECAPAGE AU JET D’ABRASIF

1.

Avant le début de tout travail de décapage au jet d’abrasif, 'Entrepreneur doit :

1. Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences de la section 3.20 du Code de sécurité
pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

2. Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la
procédure et a 'exécution sécuritaire des travaux.

3. Tous les travaux de sablage et de décapage doivent étre réalisés avec un abrasif contenant moins de
1 % de silice.

1.28 ENLEVEMENT DE PEINTURE A BASE DE PLOMB

1.

Il n’est pas prévu, que les travaux visés par le présent devis, impliquent 'enlevement de peinture a base de
plomb ; toutefois, si 'Entrepreneur ou si le Représentant du Ministére ou son mandataire découvrent des
matériaux qui sont susceptibles d’étre contaminés par des peintures a base de plomb, I'Entrepreneur doit
interrompre immédiatement les travaux et aviser le Représentant du Ministére. S'il est par la suite démontré
que ces matériaux contiennent du plomb, I'Entrepreneur devra respecter les exigences suivantes :

1. Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles de manipuler des
matériaux contenant de la peinture au plomb ou dautres substances contenant du plomb,
I'Entrepreneur doit :

1. Fournir une procédure écrite qui respecte les exigences du Code de sécurité pour les travaux de
construction, S-2.1, r.4.

2. Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la
procédure et a I'exécution sécuritaire des travaux.

1.29 EXPOSITION AUX FIENTES D’ANIMAUX

1.

Il n'est pas prévu que les travaux visés par le présent devis impliquent I'exposition aux fientes d’animaux ;
toutefois, si 'Entrepreneur ou si le Représentant du Ministére ou son mandataire découvrent une exposition
aux fientes d’animaux, I'Entrepreneur doit interrompre immédiatement les travaux et aviser le Représentant
du Ministére.

Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles d’entrer en contact avec
matériaux contaminés par des fientes d’animaux, I'Entrepreneur doit :

1. Fournir une procédure écrite qui respecte les exigences du Code de sécurité pour les travaux de
construction, S-2.1, r.4 ainsi que les exigences indiquées dans le document «Des fientes de pigeons
dans votre lieu de travail : meéfiez-vous » publié par la CNESST
(http://www.explorationurbaine.ca/Technique/dc_100_1331.pdf)

2. Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements nécessaires au respect de la
procédure et a 'exécution sécuritaire des travaux.
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1.30 PROTECTION RESPIRATOIRE

1.

L’Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs qui doivent porter un appareil de protection respiratoire
dans le cadre de leurs taches ont suivi une formation a cet effet de méme que les essais d’ajustement de
leur appareil respiratoire, conformément a la norme CSA Z94.4 Choix, entretien et utilisation des
respirateurs. Les attestations des essais d’ajustement doivent étre remises au Représentant du Ministére
sur demande.

1.31 PREVENTION DES RISQUES DE CHUTES

1.

Planifier et organiser les travaux de fagon a favoriser I'élimination a la source des dangers de chutes ou la
protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle.
Lorsqu’une protection individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais
de sécurité conformément a la norme CAN - CSA- Z-259.10 - M90. La ceinture de sécurité ne doit pas étre
utilisée comme protection contre les chutes.

Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice (ciseaux, mat télescopique, mat articulé, mat rotatif,
etc.) doivent avoir regu une formation a cet effet.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes élévatrices a mat télescopique,
articulé ou rotatif.

Délimiter une zone de danger autour de chaque plate-forme élévatrice.

Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit étre entourée d’'un garde-corps ou recouverte d’'un
couvercle fixé au plancher et résistant aux charges auxquelles il peut étre soumis et ce, peu importe les
dimensions de cette ouverture et la hauteur de chute qu’elle représente.

Toute personne qui travaille a moins de deux meétres d’un endroit présentant un risque de chute de trois
metres et plus doit utiliser un harnais de sécurité conformément aux exigences de la réglementation, a moins
qu’il y ait présence d’'un garde-corps ou d’un autre élément offrant une sécurité équivalente.

Malgré les exigences de la réglementation, le Représentant du Ministére peut exiger I'installation de garde-
corps ou l'utilisation de harnais de sécurité pour certaines situations particuliéres présentant un risque de
chutes de moins de 3 metres.

1.32 ECHAFAUDAGES

1.

En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, 'Entrepreneur qui utilise des
échafaudages doit respecter les exigences suivantes:

1. Assises

1. Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de fagon a ne pouvoir ni glisser,
ni basculer.

2. L’Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une avancée de toit, une
marquise ou une mansarde doit soumettre au Représentant du Ministére ses calculs de charges
ainsi que les plans signés et scellés par un Ingénieur et obtenir son autorisation avant de débuter
l'installation.

2. Assemblage, contreventement et amarrage

1. Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et amarrés conformément aux
instructions du fabricant et aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.

2. Pour toute situation ou il est nécessaire d’enlever certains éléments de I'échafaudage (ex.:
croisillons), 'Entrepreneur doit soumettre au Représentant du Ministére, avant 'assemblage de
'échafaudage, une procédure d’assemblage signée et scellée par un Ingénieur attestant que
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'échafaudage ainsi assemblé permettra d’effectuer les travaux de fagon sécuritaire, compte tenu
des charges qui y seront appliquées.

Pour toute structure d’échafaudage dont la portée entre deux appuis est supérieure a trois métres,
I'Entrepreneur doit fournir au Représentant du Ministere, avant 'assemblage de I'échafaudage, un
plan d’assemblage signé et scellé par un Ingénieur.

3. Protection contre les chutes durant 'assemblage

1.

En tout temps, lors de 'assemblage, tous les travailleurs doivent étre protégés contre les chutes
s’ils sont exposés a un risque de chute de plus de trois métres.

4. Planchers

1.

Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés conformément aux dispositions
du Code de sécurité pour les travaux de construction.

Si des madriers sont utilisés, ils doivent étre approuvés et estampillés, conformément aux
dispositions de I'article 3.9.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction.

Les échafaudages de quatre sections et plus (ou six métres) de hauteur doivent avoir un plancher
plein couvrant toute la surface des boulins a tous les trois métres de hauteur ou fraction de trois
meétres et les éléments de ces planchers ne doivent en aucun temps étre déplacés pour créer des
paliers intermédiaires.

5. Garde-corps

1.
2.
3.

Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travail.
Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme garde-corps.

Si les planchers ne sont pas pleins, les garde-corps doivent étre installés juste au-dessus de la
bordure du plancher, de fagon a ce qu'il n’y ait aucun espace horizontal vide entre le plancher et
le garde-corps.

Dans le cas des échafaudages de quatre sections (ou six métres) et plus de hauteur ou des
planchers pleins sont exigés, les garde-corps doivent étre installés a chacun de ces paliers au
début des travaux et rester en place jusqu’a la fin des travaux.

6. Moyens d’accés

1.

L’Entrepreneur doit s’assurer que les moyens d’acces a I'échafaudage ne compromettent pas la
sécurité des travailleurs.

Lorsque les planchers de I'échafaudage sont constitués de madriers, des échelles doivent étre
installées de fagon a ce que les madriers qui dépassent n’entravent pas la montée ou la descente.

Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction, on doit installer
des escaliers sur tous les échafaudages comportant six rangées et plus de montants et six
sections et plus (ou neuf métres) de hauteur.

7. Protection du public et des occupants

1.

Lorsque les échafaudages sont installés dans une zone accessible au public, 'Entrepreneur doit
prendre les moyens pour empécher le public d’accéder aux échafaudages et, s’il y a lieu, a 'aire
de travail ou d’entreposage située a proximité de ces échafaudages.

L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs du méme genre
pour protéger les travailleurs, le public et les occupants contre les chutes d’objets. Le moyen de
protection choisi doit étre approuvé par le Représentant du Ministére.

8. Plans d’'Ingénieur

1.

En plus de ceux exigés par le Code de sécurité pour les travaux de construction, le Représentant
du Ministere se réserve le droit d’exiger des plans d’Ingénieur pour d’autres types ou
configurations d’échafaudages.

Un plan signé et scellé par un Ingénieur est requis pour tout échafaudage sur lequel seront fixés
des toiles, baches ou autres dispositifs donnant prise au vent.
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3.

Une attestation de conformité signée par un Ingénieur est requise pour tous les cas ou un plan
d’'Ingénieur est exigé et ce, avant qu'une personne utilise 'installation qui fait I'objet de ce plan.
Une copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au chantier.

1.33 ESPACES CLOS

1. En plus de respecter la réglementation provinciale qui s’applique aux espaces clos, I'Entrepreneur doit
respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.

2. Le Représentant du Ministére se réserve le droit, selon la nature des risques des espaces clos, des travaux
a exécuter et/ou du niveau de compétences en matiére d’espaces clos démontré par [I'Entrepreneur, d’
exiger a ce dernier d'utiliser les services d’une firme spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos
pour faire 'analyse des risques inhérents aux espaces clos, pour compléter le permis d’entrée, pour effectuer
la surveillance des travaux ou pour toute autre tache reliée aux travaux en espaces clos.

1. Informations sur les espaces clos présents sur le site

1.

La liste suivante présente de fagon non limitative les espaces clos dans lesquels I'Entrepreneur
est susceptible de devoir accéder au cours du présent projet :

1. Différents puisards et regards lors des travaux de drainage, de nettoyage des conduites et
d’inspection par caméra.

L’Entrepreneur doit prendre en considération chacun de ces espaces clos et doit également
ajouter a cette liste les nouveaux espaces clos qu'il est susceptible de construire/d’installer au
cours du présent projet.

2. Personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos

1.

L’Entrepreneur doit désigner une personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux
en espaces clos. Cette personne doit étre une personne qualifiée, tel que défini a I'article 297 du
Reglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13). Elle doit étre présente en tout temps
pendant les travaux en espaces clos et doit s’assurer que toutes les exigences de la
réglementation et les exigences énoncées dans la présente section sont respectées. Elle doit
notamment compléter et émettre le permis d’entrée en espace clos.

3. Formation

1.

5.

Toutes les personnes ayant accés a un espace clos, ainsi que la personne responsable et le
surveillant de I'espace clos, doivent avoir suivi une formation sur I'entrée en espaces clos.

Toutes les personnes qui ont a utiliser des appareils respiratoires autonomes pour 'accés aux
espaces clos doivent avoir suivi une formation sur I'utilisation de tels appareils.

Toutes les personnes identifiées a titre de sauveteurs pour les espaces clos doivent avoir suivi
une formation sur le sauvetage en espaces clos.

Chacune des formations exigées aux paragraphes précédents doit étre donnée par une firme
spécialisée en santé et sécurité ou en espaces clos.

Les certificats de formation des personnes indiquées ci-dessus doivent étre transmis au
Représentant du Ministére avant le début des travaux en espaces clos.

4. Evaluation des risques des espaces clos

1.

Pour chacun des espaces clos listés au début de la présente section, 'Entrepreneur doit obtenir
les informations nécessaires auprés du représentant du site et procéder a I'évaluation des risques
inhérents a chacun de ces espaces clos et qui sont relatifs :

1. al'atmosphére interne y prévalant, soit la concentration de I'oxygéne, des gaz et des vapeurs
inflammables, des poussiéres combustibles présentant un danger de feu ou d'explosion, ainsi
que des catégories de contaminants généralement susceptibles d'étre présents dans cet
espace clos ou aux environs de celui-ci;

2. al'insuffisance de ventilation naturelle ou mécanique;
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3. aux matériaux qui y sont présents et qui peuvent causer I'enlisement, I'ensevelissement ou
la noyade du travailleur, comme du sable, du grain ou un liquide;

a sa configuration intérieure;
aux tuyaux et conduites qui pénétrent dans I'espace clos;

aux énergies, comme l'électricité, les pieces mécaniques en mouvement, les contraintes
thermiques, le bruit et I'énergie hydraulique;

7. aux sources d'inflammation telles que les flammes nues, I'éclairage, le soudage et le
coupage, I'électricité statique ou les étincelles;

8. a toute autre circonstance particuliere, telle la présence de vermine, de rongeurs ou
d’insectes.

Ces évaluations des risques doivent étre faites par la personne responsable de la santé et de la
sécurité des travaux en espaces clos. Elles doivent étre transmises au Représentant du Ministére
pour analyse au minimum 10 jours avant la date prévue pour les travaux en espaces clos et
doivent contenir également les informations suivantes:

1. emplacement de I'espace clos;

description de I'espace clos;

dimensions de I'espace clos;

nombre, emplacement et dimensions des ouvertures;

contenu de I'espace clos (équipements, substances, etc.);

2 T

date de I'évaluation;
7. nom et signature de la personne qui a procédé a I'évaluation et nom de son employeur.

L’Entrepreneur doit faire le méme exercice pour chacun des espaces clos qu’il construira/installera
au cours du présent projet.

5. Permis d’entrée en espaces clos

1.

L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére pour analyse au minimum 5 jours
avant la date prévue pour les travaux en espaces clos une copie de chaque permis d’entrée
spécifique aux espaces clos dans lesquels il doit accéder. Les permis d’entrée doivent étre
complétés par la personne responsable de la santé et de la sécurité des travaux en espaces clos,
et doivent comprendre au minimum les informations suivantes :

1. description du travail qui y sera exécuté et de la méthode de travail, incluant les équipements
et outils requis pour faire ce travail;

2. description des risques et des mesures de contréle correspondantes, en fonction des
résultats de I'évaluation des risques inhérents a I'espace clos faite au préalable et en fonction
des risques inhérents aux travaux a exécuter;

3. équipements de sécurité qui seront utilisés pour contréler les risques des espaces clos (ex :
ventilateur, détecteur de gaz, aspiration a la source, équipements de protection individuels,
etc.);

4. procédure de sauvetage contenant au minimum les éléments suivants :

1. moyen de communication entre le surveillant de I'espace clos et les travailleurs a
l'intérieur de I'espace clos;

équipements de sauvetage spécifique a chaque espace clos;

confirmation que le service d’intervention d’'urgence de la municipalité a été avisé de la
tenue de travaux en espaces clos spécifiquement sur le présent chantier et qu’il peut
intervenir pour faire un sauvetage a l'intérieur d’'un espace clos; sinon I'Entrepreneur
doit identifier les travailleurs du chantier qui agiront comme sauveteurs dans le cas ou
de tels sauveteurs doivent accéder a l'intérieur de I'espace clos (formation en sauvetage
obligatoire);
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4. emplacement du téléphone et numéro de téléphone du service d’intervention d’urgence
de la municipalité (si applicable);

date du permis d’entrée;
nom de la personne qui émet le permis et nom de son employeur;
nom du surveillant et nom de son employeur;

® N o o

nom des travailleurs qui doivent entrer dans I'espace clos et nom de I'employeur de chacun.

Dans les cas ou le représentant du site exige l'utilisation du permis d’entrée en espace clos
spécifique a son site, I'Entrepreneur doit se conformer aux exigences de ce permis.

6. Surveillance médicale

1.

L’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére un certificat médical datant de
moins de deux ans pour toutes les personnes ayant a utiliser un appareil de protection respiratoire
a adduction d’air. Ce certificat doit confirmer I'aptitude de chaque personne a utiliser ce genre
d’appareil.

Il est recommandé que les personnes qui doivent travailler dans des systémes de collecte d’égouts
ou autres systémes similaires soient vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et I'hnépatite “B”.

7. Exigences pendant les travaux en espaces clos

1.

Avant chaque entrée dans un espace clos, la personne responsable doit effectuer des relevés de
concentration d’oxygéne, de gaz inflammables et de tous les gaz toxiques susceptibles d’étre
présents et consigner les résultats de ces relevés sur le permis d’entrée exigé précédemment.

Aucun travailleur ne peut accéder a l'espace clos si les exigences suivantes ne sont pas
respectées :

1. la concentration d'oxygéne doit étre supérieure ou égale a 19,5% et inférieure ou égale
a 23 %;

2. la concentration de gaz ou de vapeurs inflammables doit étre inférieure ou égale a 10 % de
la limite inférieure d'explosion;

3. la concentration des autres gaz ne doit pas excéder les normes prévues a l'annexe | du
Reéeglement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13).

Si les concentrations d’oxygéne et de gaz mesurées respectent les valeurs réglementaires, la
personne responsable doit s’assurer que toutes les mesures de prévention indiquées sur le permis
sont en place et doit finir de compléter le permis d’entrée (date, heure, signatures, etc.) avant
d’émettre le permis et de permettre I'accés a I'espace clos.

Un permis d’entrée doit couvrir uniquement un quart de travail; 'Entrepreneur doit émettre un
nouveau permis pour chaque quart de travail supplémentaire.

Au cours des travaux a l'intérieur de I'espace clos, la concentration des gaz doit &étre mesurée en
continu et le détecteur doit étre installé au niveau de la zone respiratoire des travailleurs. Si les
conditions prévalant a l'intérieur de I'espace clos sont telles que les travailleurs pourraient ne pas
entendre/voir 'alarme du détecteur, 'Entrepreneur doit trouver un moyen pour que le surveillant
de I'espace clos puisse surveiller les mesures de concentration tout en maintenant la prise de
mesures au niveau de la zone respiratoire des travailleurs.

Si les travaux sont organisés de fagon que des travailleurs peuvent se retrouver éloignés les uns
des autres dans un espace clos de grandes dimensions, I'Entrepreneur doit prévoir des détecteurs
de gaz supplémentaires.

L’Entrepreneur doit fournir les détecteurs de gaz et les maintenir en bon état. Il doit étre en mesure
de démontrer que les détecteurs de gaz utilisés ont été calibrés et ajustés par la personne
responsable ou par une personne qualifiée et selon les recommandations du fabricant. En tout
temps, le Représentant du Ministére peut faire vérifier I'exactitude des appareils de 'Entrepreneur.
En cas de défaillance d’'un appareil de détection, les travaux doivent immédiatement étre
suspendus et tous les travailleurs doivent quitter I'espace clos.
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Le manuel du fabricant du détecteur de gaz doit étre disponible sur le chantier.

L’Entrepreneur doit prévoir un systéme de ventilation de puissance suffisante pour maintenir les
concentrations de contaminants en dessous des limites de concentration réglementaires.

Si les travaux générant des contaminants dans l'air sont effectués (soudage, utilisation de produits,
etc.), 'Entrepreneur doit, au besoin, installer un systéme d’aspiration des contaminants de fagon
a pourvoir respecter en tout temps les valeurs réglementaires de qualité de l'air.

Si l'alarme d’un détecteur de gaz se déclenche, tous les travailleurs doivent sortir de I'espace clos.
Les relevés de concentration doivent alors étre inscrits sur le permis d’entrée. L’Entrepreneur doit
alors identifier la source de contamination, la neutraliser, ventiler 'espace clos pour éliminer les
résidus de contaminants et n’autoriser 'accés a I'espace clos que lorsque les concentrations
d’oxygéne et de gaz sont revenues a la normale.

Aucune bouteille de gaz comprimé ou machine a souder ne doit étre apportée a l'intérieur des
espaces clos : ces équipements doivent rester a I'extérieur et ne doivent pas bloquer l'accés ou la
sortie; toutes les bouteilles doivent étre sécurisées correctement.

Les outils et appareils électriques utilisés pour les travaux en espaces clos doivent étre mis a la
terre et, dans les cas nécessaires, étre antidéflagrants. Tout I'équipement doit étre branché sur un
interrupteur de circuit en cas de fuite a la terre ou sur un transformateur abaisseur. L’Entrepreneur
doit, a ses frais, faire modifier par un électricien qualifié les prises d’alimentation et/ou les
disjoncteurs qu’il entend utiliser et qui ne correspondent pas a ces critéres.

Si les travaux en espaces clos nécessitent la réalisation de travaux a chaud, 'Entrepreneur doit
obtenir un permis de travail a chaud et doit respecter les exigences a cet effet.

L’Entrepreneur doit assigner une personne compétente pour assumer les fonctions de surveillant.
Le surveillant doit étre affecté exclusivement a ces fonctions et doit demeurer constamment a
I'extérieur de I'espace clos tant qu’il reste un travailleur a I'intérieur. De plus, il doit :

vérifier que le permis d’entrée est complété, signé et affiché a coté de I'espace clos;

2. bien connaitre la procédure de travail spécifique a I'espace clos et s’assurer qu’elle est bien
respectée;

3. assurer une communication constante avec tous les travailleurs présents dans I'espace clos.
s’assurer que I'équipement nécessaire en cas d’urgence est en place;

4. bien connaitre les systémes de ventilation d’appoint et en assurer le bon fonctionnement pour
toute la durée des travaux;

empécher 'accés aux personnes non autorisées;

s’assurer que les conditions de la zone environnant I'espace clos ne portent pas atteinte a la
santé et a la sécurité des travailleurs a l'intérieur de I'espace clos.

7. déclencher la procédure d’urgence au besoin.

La méme personne peut assumer les fonctions de surveillant et de personne responsable de la
santé et sécurité des travaux en espaces clos, a condition de pouvoir satisfaire a toutes les
exigences de ces deux fonctions.

1.34 TRAVAUX DE CREUSEMENT

1. Enplus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction, 'Entrepreneur qui effectue des
travaux de creusement de tranchées ou d’excavations doit respecter les exigences suivantes :

1. Compléter le formulaire ci-dessous et le transmettre au Représentant du Ministére avant le début des
travaux de creusement.
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2.  Transmettre au Représentant du Ministére, selon le cas, les documents suivants :

1. plans et devis, signés et scellés par un Ingénieur, des étangonnements a mettre en place pour les
travaux de creusement; ou

2. avis d’Ingénieur précisant I'angle des parois de la tranchée ou I'excavation.

Directive de creusage s

Cotte dimecttve de cousage est foumie d dire denemgie par la Coommassion de [ santé et de L séouritd du taval {CS5T). On y toowes los princpales
incicatioms que lemployasr devratt donner 3 b persmmne respemsable des travaux 2y ke tervam et 3 Fopsirateur de l'engin de temassement.

Wom de Tentrapriss

Hom du projet -t projet

Adrosss du canoier Data do dsbet des mavaux
Repérage

e o el 5 Planannexs [ | 8@ du plan:
Méthode de travail 4 utilizer

Tout en s'assurant que les parois ne présentent auoun danger de glissement de terrain,
creuser et étangonmer selon les plans et devis dun ingénier;

|:| creuser et étanponmer =n utilisant une baits d= tranchée;

D crenser sans étangonner pourna que lune des conditions suivantes soit respectés ©
[ leroc est sain;
I:l awom travailleur ne deccend dans 1o trandhss D‘u]'-:l::a.wb'an;

[ les parpis sont creusées conformément 3 Favis d'un ingéniear.

Dimensions du creusement {Creussr selon L= profil suivant.)

Minimala Maximale

H Profondaur

Lf Larger an fond

Ls Largour on surface

Mesures de séourité

Déposer les matérianx 3 une distance & an moins 1,2 métre (4 pi) du sommet des parois.

Me laisser anoun vehicule s"approcher 4 moins de 3 métres (10 pi) du sommet des parois.

Respecter le plan de Tingénimar concernant les travaux 3 procimité d'une construction existante.

Suivre le plan d= loclisation pour repérer les infrastructures souterrines.

Installer l= matériel de signalisation prévu par l= plan de drouktion (barriéres, repéres visuels, stc ).
Affecter un ou des signal=urs au contréle de la droslation.

Respecter la méthode prévue pour Le travail & proximité des lignes Sectriques.

Mettre en place les dispositifs de protection des travaillsurs, par sxemple les glissiéres de séorité en béton.

5 OOOO00

Fomction

Dadn M= de téléphong

BC 00501 (2048 240

sgraturo

Dtractive remise
I:‘ au responsable des tavaun sur le terrain D a l'opéatour de lengin de terrassarment
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1.35 LEVAGE DE CHARGES A L’AIDE D’UNE GRUE OU D’UN CAMION-GRUE

1.

A moins d’avis contraire, I'Entrepreneur doit préparer un plan de levage et le transmettre au Représentant
du Ministére pour toute opération de levage effectuée a I'aide d’'une grue ou d’'un camion-grue et ce, au
moins 5 jours avant le début des opérations de levage visées par ce plan. Ce plan de levage doit contenir
au minimum les informations listées a la fin de la présente section.

Le plan de levage doit étre signé et scellé par un Ingénieur pour les opérations de levage suivantes :
1. levage de panneaux de béton;

levage d’équipements mécaniques/électriques sur un toit ou sur des étages d’un édifice;
levage de charges qui empiéte sur une voie publique;

levage de charges de grandes dimensions ou de poids lourds;

o kw0

toute autre opération de levage, selon les exigences du Représentant du Ministére.

Outre les exigences ci-dessus, I'Entrepreneur doit planifier les opérations de levage de fagon a éviter que
les charges passent au-dessus des zones occupeées sur un site. Lorsqu’il est impossible de faire autrement,
le plan de levage doit obligatoirement étre signé et scellé par un Ingénieur et doit garantir la sécurité des
occupants de cette zone; ce plan doit étre approuvé par le Représentant du Ministére. Le Représentant du
Ministere peut, s'il le juge nécessaire, imposer des travaux de soir et de fin de semaine.

Des le début des travaux du chantier, I'Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministére la liste
des plans de levage prévus pour toute la durée du chantier. Cette liste devra étre mise a jour au besoin si
des changements sont apportés au cours des travaux.

En plus du certificat d’'inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues doivent avoir a bord de la
cabine le certificat d'inspection annuelle et le carnet de bord de la grue.

Toute la zone de levage doit étre délimitée de fagcon a empécher toute personne non autorisée a y pénétrer.

L’Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires de levage s’assurer que
ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I'aide d’'un panier spécialement congu a cet effet.

CONTENU MINIMUM D’UN PLAN DE LEVAGE

1. Croquis indiquant au minimum I'emplacement de la grue, les installations environnantes, la zone
couverte par les opérations de levage, les voies de circulation des piétons et des véhicules, le périmétre
de sécurité, etc.

Poids des charges

Dimensions des charges

Liste des accessoires de levage et poids de chacun
Poids total souleve

Hauteur maximale des obstacles a franchir

N o g ke DN

Hauteur de levage des charges par rapport a la surface du toit (dans le cas de levage de charges pour
étre déposées sur des toitures)

8. Utilisation de cables de guidage
9. Type de grue utilisée

10. Capacité de la grue

11. Longueur de la fleche
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12. Angle de la fleche
13. Rayon d’action de la grue
14. Déploiement des stabilisateurs
15. Pourcentage d’utilisation de la capacité de la grue
16. Confirmation de vérification des équipements de levage
17. Identification du grutier et du responsable des opérations de levage avec signatures et date

1.36 TRAVAIL A CHAUD

1.

Le travail a chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant produire de la chaleur ou
des étincelles tels les travaux suivants : rivetage, soudage, coupage, brasage, meulage, brilage, chauffage,

etc.

1.

Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, 'Entrepreneur doit obtenir un “Permis de
travail a chaud” émis par le responsable du site.

Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit étre disponible et facilement
accessible dans un rayon de 5 m de toute flamme et source d’étincelles ou de chaleur intense.

L’Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance continue des risques d’incendie
pour une période minimale d’'une (1) heure apreés la fin de chaque travail a chaud. Cette personne doit
signer la section du permis a cet effet et le remettre au responsable du site aprés le délai d’'une heure.

Lorsque le travail a chaud est effectué dans des aires ou se trouvent des matiéres combustibles ou
dont les murs, plafonds ou planchers sont faits ou revétus de matériaux combustibles, une inspection
finale de l'aire des travaux doit étre prévue quatre (4) heures apreés la fin des travaux. A moins d’avis
contraire du Représentant du Ministére, I'Entrepreneur doit désigner une personne pour effectuer cette
surveillance.

Soudage et coupage

1.

En plus des exigences énoncées aux paragraphes précédents, I'Entrepreneur doit respecter les
exigences suivantes :

1. Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués conformément aux exigences du Code
de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4 et de la norme CSA W117.2 Regles de sécurité en
soudage, coupage et procédés connexes.

2. Utiliser un systéme d’extraction d’air muni de filtres pour tout travail de soudage ou découpage effectu¢ a
I’intérieur.

3.  Interrompre toute activité qui produit des gaz, des vapeurs ou des poussicres inflammables ou combustibles
a proximité des travaux de soudage ou de coupage.

4. Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et s’assurer que la piéce soit
bien aérée.

5. Ranger toutes les bouteilles d’oxygéne a une distance minimale de 6 métres de bouteilles de gaz
inflammable (ex.: acétyléne) ou d’'une matiere combustible telle de I'huile ou de la graisse, a moins
gu’elles ne soient séparées par une cloison faite de matériau incombustible tel que spécifié a
l'article 3.13.4. du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4.

Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.
Ne pas entreposer les bouteilles prés des escaliers, sorties, couloirs et ascenseurs.

Ne pas mettre 'acétyléne en contact avec les métaux avec des métaux tels I'argent, le mercure,
le cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65% de cuivre, afin d’éviter le risque d’'une réaction
explosive.

9. Vérifier que I'équipement de soudage a I'arc électrique ait la tension requise et qu’il soit mis a la
terre.
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1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

10. S’assurer que les fils conducteurs de I'appareil de soudage électrique ne soient pas endommagés.
11. Placer le matériel de soudage sur un terrain plat a I'abri des intempéries

12. Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font en superposition et ou
il y a risque de chute d’étincelles.

13. Eloigner ou protéger les matiéres inflammables ou combustibles qui se trouvent & moins de 15
meétres des travaux de soudage.

14. Ne jamais souder ou couper sur récipient fermé.

15. N'effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur des récipients, des
réservoirs, des tuyaux ou autre contenant ayant contenu une substance ou des résidus de produits
inflammables ou explosifs a moins que :

1. qu'ils aient été nettoyés et que I'on ait prélevé des échantillons d’air indiquant I'absence de
vapeurs explosives; et

2. T'on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.

TRAVAUX DE TOITURES

1.

Sans objet.

MONTAGE OU DEMONTAGE DE CHARPENTES METALLIQUES

1.

Sans objet.

TRAVAUX A PROXIMITE D’UN PLAN D’EAU

1.

Sans objet.

UTILISATION DE MOTEURS A COMBUSTION INTERNE A L’INTERIEUR

1.

Sans objet.

CHAUFFAGE TEMPORAIRE

1.

En plus de respecter la section 3.11 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4),
I'Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux paragraphes suivants.

Un extincteur portatif doit étre disponible en tout temps a proximité des appareils de chauffage, et ce peu
importe le type de chauffage utilisé.

Les appareils doivent toujours étre utilisés selon les spécifications du fabricant.

S’il y a lieu, les toiles et baches utilisées a proximité des appareils de chauffage doivent étre solidement
attachées pour ne pas qu’elles puissent étre projetées sur ces appareils, sur la tuyauterie reliée a ces
appareils ou sur toute autre source de chaleur.

Les bouteilles de gaz doivent étre installées de fagon a étre protégées de la circulation de véhicules et
d’autres équipements.

Pour toute utilisation d’appareils de chauffage autres qu’électriques, I'Entrepreneur doit installer un détecteur
de monoxyde de carbone dans la zone des travaux, a proximité des appareils et/ou des travailleurs, pendant
toute la durée de la période de chauffage. L’Entrepreneur doit apporter immédiatement les correctifs
nécessaires aux installations de chauffage si 'alarme du détecteur sonne.
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7. L’Entrepreneur doit assurer une surveillance minimale des appareils de chauffage en-dehors des heures de
travail (soirs et fins de semaines). Il doit présenter un plan de surveillance au Représentant du Ministére
avant l'utilisation des appareils de chauffage.

1.42 TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES ELECTRIQUES AERIENNES

1. Sans objet.

1.43 TRAVAUX DE PLONGEE

1. Sans objet.
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1.44 ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST

Projet : Adresse :
ENTREPRENEUR EXTERNE
Par la présente, je m’engage a me soumettre a I'autorité de (nom de I'entreprise maitre d’ceuvre) , qui est maitre

d’ceuvre pour le projet indiqué ci-dessus et ce, pour toute la durée de nos travaux sur le chantier. Par conséquent, je confirme que j’ai pris
connaissance du programme de prévention du maitre d’ceuvre et je m’engage a :

e informer mes employés du contenu du programme de prévention du maitre d’ceuvre et a m’assurer que son contenu soit respecté en
tout temps;

e  fournir le programme de prévention spécifique a nos activités réalisées dans le cadre du présent projet

o informer le maitre d’ceuvre de mes interventions sur le chantier et a obtenir son accord avant de procéder aux travaux;

e  suivre les directives en matiere de santé et sécurité données par le représentant du maitre d’ceuvre sur le chantier et assister, selon les
besoins, aux activités de formation et aux réunions santé-sécurité qu’il organise.

Nom du représentant:

Nom de I'entreprise :

Description des travaux a faire sur le chantier :

Dates approximatives des travaux (début-fin) :

Signature : Date :

MAITRE D’OEUVRE

Par la présente, je m’engage a permettre a I'entreprise (nom de I'entrepreneur externe) de faire des travaux
dans le cadre du projet indiqué ci-dessus et, a titre de maitre d’ceuvre, a prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et a la sécurité
des travailleurs qui sont sur le chantier. Advenant que I'entrepreneur refuse ou omet de se conformer a mes directives de fagon répétée, je
m’engage a en informer le Représentant du Ministere de TPSGC et a fournir les preuves documentaires de mes interventions auprés de
I’entrepreneur.

Nom du représentant:

Nom de I'entreprise maitre d’oeuvre :

Signature : Date :

Remettre la copie complétée et signée au Représentant du Ministére de TPSGC

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

EXIGENCES CONNEXES

1.

Section 01 33 00 — Documents/Echantillons & soumettre.

2. Section 01 35 29.06 — Santé et sécurité.
3. Section 01 74 11 — Nettoyage.
4. Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / démolition.
REFERENCES
1. Définitions
1. Pollution et dommages a I'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou
biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-étre des personnes, qui altérent les
équilibres écologiques importants pour les humains et qui constituent une atteinte aux espéces jouant
un réle important pour ces derniers ou qui dégradent les caractéres esthétique, culturel ou historique
de I'environnement.
2.  Protection de I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la perturbation de I'habitat et
de I'environnement durant la construction.
2. Références

1. U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
1. EPA 832/R-92-005-92, Storm Water Management for Construction Activities, Chapter 3.
2. Permis de construction générale (PCG) de I'EPA 2012.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents/Echantillons a soumettre.

Fiches techniques

1. Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant
concernant les différents produits utilisés sur le chantier. Les fiches techniques doivent indiquer les
caractéristiques des produits, les criteres de performance, les dimensions, les limites et la finition.

2. Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT,
conformément a la section 01 3529.06 - Santé et sécurité et la section 01 3543 - Protection de
I'environnement.

Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et du matériel sur le chantier,
soumettre un plan de protection de l'environnement au Représentant du Ministére aux fins d'examen et
d'approbation. Aucuns travaux au chantier ne pourront débuter sans I'approbation de ce document et de la
mise en place des mesures de mitigation qui y sont prévues.

Le plan doit présenter un apergcu complet des problémes environnementaux connus ou potentiels a
résoudre durant la construction.
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5. Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre présentées suivant un

niveau de détail qui est en accord avec les problémes environnementaux et avec les travaux de
construction a exécuter.

Le plan de protection de I'environnement doit comprendre, sans s’y limiter, ce qui suit.

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

Le nom et les compétences des personnes responsables des manifestes de sortie des déchets
dangereux a évacuer du chantier.

Une description du programme de formation du personnel affecté a la protection de I'environnement.

Un plan de prévention de I'érosion et du transport de sédiments, indiquant les mesures qui seront
mises en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports afin de vérifier la
conformité des mesures avec les lois et les réeglements fédéraux, provinciaux et municipaux et avec le
document EPA 832/R-92-005, chapitre 3.

Les dessins montrant I'emplacement des excavations temporaires ou des pistes de chantier
aménagées en remblai, des franchissements de cours d'eau, des matériaux, des constructions, des
installations sanitaires, des dépdts de matériaux en surplus ou de matériaux souillés; les dessins
illustrant les méthodes qui seront employées pour maitriser les eaux de ruissellement et pour confiner
les matériaux sur le chantier.

Les plans de régulation de la circulation, y compris les mesures pour réduire I'érosion des plates-
formes routiéres temporaires par la circulation des véhicules de construction, particulierement par
temps de pluie.

1. Ces plans doivent comprendre des mesures de réduction du transport de matiéres sur les voies
publiques par les véhicules ou par les eaux de ruissellement.

Un plan de la zone des travaux, montrant les activités prévues dans chaque partie de la zone des
travaux et indiquant les aires a utilisation restreinte ainsi que les aires interdites d'utilisation.

1. Ce plan doit comprendre des mesures pour marquer les limites des aires utilisables et des
meéthodes de protection des éléments se trouvant a l'intérieur des zones de travail autorisées et
devant étre préservés.

Le plan d'urgence en cas de déversement doit comprendre les procédures a mettre en ceuvre, les
consignes a observer et les rapports a produire en cas de déversement imprévisible de substance
réglementée.

Un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les méthodes et les lieux
d'élimination de ces déchets solides et des débris provenant des travaux de déblaiement.

Un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour retenir la poussiére, les
débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur du chantier.

Un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances potentiellement dangereuses qui
seront utilisées sur le chantier, les mesures prévues pour empécher que ces substances soient mises
en suspension dans l'air ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des mesures qui
seront prises pour que l'entreposage et la manutention de ces substances soient conformes aux lois
et aux réglements fédéraux, provinciaux et municipaux.

Un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures a mettre en ceuvre
pour la gestion de I'évacuation des eaux usées provenant directement des activités de construction,
par exemple les eaux employées pour la cure du béton, les eaux de lavage/nettoyage, de
rabattement de la nappe, de désinfection, des essais hydrostatiques et de ringage des canalisations.

Un plan de désignation et de protection des terres humides et des ressources historiques,
archéologiques, culturelles et biologiques.
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7. Une liste de mesures d’atténuation a effectuer par I'Entrepreneur pour la protection de I'environnement est

1.4

1.5

1.6

1.7

annexée a la présente section. Cette liste doit étre respectée intégralement par 'Entrepreneur et ce dernier
doit s’assurer d’en effectuer le suivi pendant 'ensemble de la période des travaux.

FEUX

1.

2.

Les feux et le brllage des déchets sur le chantier ne sont pas permis.

Prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des travaux et la protection contre les
incendies, selon les directives fournies.

EVACUATION DES DECHETS

1.

Sauf autorisation expresse du Représentant du Ministére, il est interdit d'enfouir les déchets et des
matériaux de rebuts sur le chantier.

2. Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebuts ou des matériaux volatils comme les essences minérales
et les diluants pour I'huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou
des égouts sanitaires.

DRAINAGE

1. Concevoir et soumettre un plan de mesures contre I'érosion et le transport de sédiments, indiquant les
moyens qui seront mis en ceuvre, y compris la surveillance des travaux et la production de rapports, afin
de vérifier la conformité de ces mesures avec les lois et les réglements fédéraux, provinciaux et
municipaux et avec le document EPA 832/R-92-005, chapitre 3.

2. Un plan de prévention de la pollution des eaux pluviales peut remplacer le plan de mesures contre
I'érosion et le transport des sédiments.

3. Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les excavations et le chantier a
sec.

4. S'assurer que l'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systeme d'évacuation ou de
drainage ne contient pas de matiéres en suspension.

5. |l est interdit de déverser de I'eau contenant des particules de matériaux en suspension dans les cours
d'eau, les réseaux d'égouts ou les systémes de drainage.

6. Assurer I'évacuation ou I'élimination des eaux contenant des matiéres en suspension ou des substances

nocives conformément aux exigences des autorités locales.

DEFRICHEMENT DU CHANTIER ET PROTECTION DES PLANTES

1.

Assurer la protection des arbres et des plantes sur le chantier et sur les propriétés adjacentes, selon les
indications.

Protéger les arbres et les arbustes adjacents au chantier de construction, aux aires d'entreposage et aux
voies de camionnage.

Durant les travaux d'excavation et de terrassement, protéger jusqu'a la ligne d'égouttement les racines des
arbres désignés, afin qu'elles ne soient pas déplacées ni endommagées.

Réduire au minimum I'enlevement de la terre végétale et de la végétation.
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5. N'enlever des arbres que dans les zones indiquées désignées par le Représentant du Ministére.

6. Lorsque des arbres ou arbustes sont enlevés, fournir et installer des arbres et arbustes de méme essence
et de mémes dimensions suite aux travaux.

1.8 PREVENTION DE LA POLLUTION

1. Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution, et mises en place en
vertu du présent contrat.

2. Assurer le controle des émissions produites par le matériel et I'outillage conformément aux exigences des
autorités locales.

3. Empécher les matériaux de sablage et les autres matiéres étrangéres de contaminer l'air et les voies d'eau
au-dela de la zone d'application et construire des abris temporaires a cet effet.

4. Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve la poussiére ou
entraine les débris. Supprimer la poussiére sur les chemins temporaires.

1.9 PRESERVATION DU CARACTERE HISTORIQUE/ARCHEOLOGIQUE

1. Prévoir un plan qui définit les procédures a suivre pour l'identification et la protection des terres humides et
des ressources historiques, archéologiques, culturelles et biologiques d'existence connue sur le chantier,
et qui définit d'autres procédures a observer en cas de découverte imprévue de tels éléments, sur le
chantier ou dans l'aire a proximité, durant la construction.

2. Le plan doit comprendre des méthodes pour assurer la protection des ressources connues ou
découvertes, de méme que des voies de communication entre le personnel de I'Entrepreneur et le
Représentant du Ministere.

1.10 AVIS DE NON-CONFORMITE
1. Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du Ministére chaque fois
que sera observée une non-conformité a une loi, un réglement ou un permis fédéral, provincial ou
municipal, ou a tout autre élément du plan de protection de Il'environnement mis en ceuvre par
I'Entrepreneur.

2. Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au
Représentant du Ministére, et il doit les mettre en ceuvre avec 'approbation de ce dernier.

1. L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit du Représentant du Ministere avant
de procéder a la mise en ceuvre des mesures proposées.

3. Le Représentant du Ministere ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des mesures correctives
satisfaisantes soient prises.

4. Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour I'arrét des travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET
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PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 NETTOYAGE

1. Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

1. Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2. S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics demeurent exempts de déchets
et de matériaux volatils éliminés.

3. Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

4, Gestion des déchets: trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
1. Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations
appropriées.

FIN DE SECTION
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MESURES D'ATTENUATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Date de réalisation des travaux :

Date de réalisation de la surveillance :
Nom de la personne ayant effectué Ila

surveillance :
Mesure d'atténuation Mesure réalisée Si non ou N/A, préciser :
1. Procéder a wune inspection de la machinerie Oui Non N/A
et des équipements avant leur introduction sur le site et
les maintenir en parfait état de
fonctionnement.
2. Utiliser des camions étanches munis d'une benne Oui Non N/A

recouverte d'une bache pour éviter les pertes lors du
transport et utiliser des baches ou autre matériel
étanche pour l'entreposage des matiéres particulaires
susceptibles d'étre transportées par le vent ou la pluie.

3. Procéder le plus rapidement possible a la remise en état Oui Non N/A
du site aprés les travaux, incluant le nettoyage des
zones d’entreposage temporaires.

4. Vérifier quotidiennement la présence de fuites de Oui Non N/A
contaminants sur la machinerie et les équipements qui
doivent dans ce cas étre réparés immédiatement ou
étre exclus du chantier.

5. Confiner la circulation de la machinerie sur les tracés Oui Non N/A
privilégiés (sentiers aménagés) a l'intérieur des zones
d’intervention.

6. Identifier et utiliser un site d’entreposage temporaire et Oui Non N/A
isolé sur le chantier pour le matériel et, si nécessaire,
pour les dépots de carburant, d’huile, d’autres produits
pétroliers ou de contaminants. Le site doit étre placé a
un endroit sans aucun risque de contamination du
milieu récepteur, a plus de 30 m de ce dernier et dans
un secteur de faible pente.
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Annexe

Mesure d'atténuation

Mesure réalisée

Si non ou N/A, préciser :

Exécuter [I'entretien général du matériel sous
surveillance constante afin d’éviter les déversements
accidentels. Ces opérations seront effectuées aux
endroits prévus a cette fin, ou il n’existe aucun risque
de contamination du milieu récepteur et a plus de 30 m
de ce dernier.

Oui

Non

N/A

Prévoir, en permanence sur le site, une trousse
complete d’intervention en cas de déversement
accidentel de contaminants. Les travailleurs doivent
avoir la formation nécessaire pour intervenir en cas de
déversement.

Oui

Non

N/A

Prévoir l'instauration et [I'application d’un plan
d’intervention d’urgence pour le cas d’un déversement
accidentel de contaminants. Bien identifier les
personnes et les autorités responsables, ainsi que la
procédure a suivre lors d’urgence environnementale. En
cas de déversement, faire appel au réseau d’alerte
d’Environnement Canada (1-866-283-2333) et du
MDDELCC (1-866-694-5454).

Oui

Non

N/A

10.

Advenant un déversement d’hydrocarbures ou de toute
autre substance nocive, arréter la fuite et confiner le
produit déversé le plus rapidement possible. Le
promoteur devra ensuite procéder a la récupération du
produit et restaurer les lieux.

Oui

Non

N/A

11.

Minimiser la dispersion de la contamination en
procédant au nettoyage adéquat des équipements.

Oui

Non

N/A

12.

S’assurer que tous les équipements nécessaires aux
travailleurs (toilettes chimiques, etc.) sont installés
adéquatement sur le site selon la réglementation en
vigueur.

Oui

Non

N/A

13.

S’assurer que toutes matieres ou rebuts échappés lors
des travaux sont ramassés et disposés adéquatement.

Oui

Non

N/A

Page 2de 6




Réfection de la face droite et gauche

du Bastion St-Louis

Numeéro de projet TPSGC : R.081006.001
Numéro de projet APC : 106/03/PR1-002

Section 01 3543

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Annexe

Mesure d'atténuation

Mesure réalisée

Si non ou N/A, préciser :

14.

A la fin des travaux, si nécessaire, stabiliser les sols dans
les zones d’intervention ou des risques d’érosion sont
présents.

Oui

Non

N/A

15.

Utiliser des équipements en bon état de
fonctionnement.

Oui

Non

N/A

16.

Respecter la réglementation municipale en vigueur en
matiere de bruit et de nuisances.

Oui

Non

N/A

17.

Gérer le chantier de facon a minimiser les travaux
engendrant des activités sonores importantes.

Oui

Non

N/A

18.

De facon a limiter I'’émission de gaz d’échappement, les
équipements ne doivent pas étre en marche lorsqu’ils
ne sont pas en service.

Oui

Non

N/A

19.

S’assurer que les matériaux fins utilisés pour la
construction, de méme que les résidus, sont confinés
durant leur transport (camions munis de toile pour
restreindre la dispersion de poussiéres).

Oui

Non

N/A

20.

Délimiter la zone des travaux afin d’éviter I'altération de
la végétation qui entoure les zones d’intervention.

Oui

Non

N/A

21.

Concentrer la circulation de la machinerie sur les tracés
privilégiés (sentiers aménagés) a l'intérieur des zones
d’intervention.

Oui

Non

N/A

22.

Limiter au strict nécessaire et délimiter les superficies
d’excavation en fonction des besoins du projet.

Oui

Non

N/A

23.

Utiliser les acceés existants, lorsque possible; sinon,
identifier et baliser des voies d’acces en choisissant des
tracés minimisant les effets environnementaux.

Oui

Non

N/A

24,

Prévoir des sites d’entreposage en ciblant des endroits
sans végétation ou de moindre effet environnemental.

Oui

Non

N/A

25.

Si des sols doivent étre importés sur le site, ils doivent
étre non contaminés et exempts de semences d’especes
envahissantes.

Oui

Non

N/A

26.

Interdire la circulation de la machinerie et des véhicules
a I'extérieur de la zone des travaux.

Oui

Non

N/A
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Annexe

Mesure d'atténuation

Mesure réalisée

Si non ou N/A, préciser :

27.

Réparer les aires de travaux a la fermeture du chantier
et procéder a I'ensemencement d’especes végétales
indigenes.

Oui

Non

N/A

28.

Les branches et les troncs d’arbres doivent étre coupés
a ras le plus prés possible du sol ou de la tige.

Oui

Non

N/A

29.

Les troncs et les autres matériaux récupérés doivent
étre transportés dans un site d’entreposage sans
étendre de débris et sans endommager les arbres
debout ou les éléments du paysage a I'extérieur des
limites indiquées pour le défrichage ou I'entreposage.

Oui

Non

N/A

30.

S’il y a essouchage, les souches, les racines, les troncs
incrustés et les autres débris non terreux doivent étre
retirés et secoués, afin de libérer le sol et les roches
laches avant leur transport dans un lieu désigné.

Oui

Non

N/A

31.

Les débris de végétation doivent étre retirés le plus
rapidement possible de I'emprise et transportés a
I’extérieur du site pour les éliminer.

Oui

Non

N/A

32.

Entreposer la végétation enlevée dans des zones déja
soumises a la perturbation afin de minimiser I'aire de
perturbation.

Oui

Non

N/A

33.

Etablir et délimiter une aire de protection autour des
arbres et arbustes a préserver (ex.:rubans, barrieres,
toiles de jute autour des troncs, etc.), afin de ne pas les
endommager ou affecter le réseau racinaire, les troncs
et les branches.

Oui

Non

N/A

34.

S’assurer que la machinerie est propre et exempte
d’espéces exotiques envahissantes et de mauvaises
herbes nuisibles a son arrivée sur le site et la maintenir
dans cet état pas la suite.

Oui

Non

N/A

35.

Avant le début des travaux, faire vérifier par un
personnel compétent en la matiere, I'absence de nid
d’oiseaux dans les zones affectées par les travaux.

Oui

Non

N/A
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Annexe

Mesure d'atténuation Mesure réalisée Si non ou N/A, préciser :

36. Avant le début des travaux, faire vérifier par un Oui Non N/A
personnel compétent en la matiere, I'absence de
tanieres dans les zones affectées par les travaux.

37. Assurer la présence de signaleurs afin de protéger les Oui Non N/A
principaux acces des chantiers.

38. Pour le Bastion St-Louis, autoriser I'acces au chantier Oui Non N/A
seulement de 7h00 a 17h00, et pour les livraisons, de
9h00 a 11h30, 13h30 a 15h00.

39. Installer une signalisation adéquate autour des Oui Non N/A
chantiers pour prévenir les usagers et touristes de la
fermeture du trottoir et de la traverse piétonniere.

40. Sécuriser les lieux pendant la durée d’un événement Oui Non N/A
ayant lieu a proximité des zones de travaux.

41. Aménager les zones d’entreposage dans des secteurs Oui Non N/A
peu visibles.

42. Entreposer la machinerie et les équipements a Oui Non N/A
I'intérieur des zones cloturées, a la fin de chaque
journée.

43. S’assurer de la présence d’un surveillant archéologue Oui Non N/A
lors des travaux d’excavation.

Commentaires

(observations sur le terrain, mauvaise gestion des déchets, fuites d’huiles, présence d’huiles usées, travaux réalisés ou mesures d’atténuation non

pris en compte dans I'évaluation environnementale, etc.)
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.

Sections de devis connexes :
1. Section 01 29 83 — Paiement — Services de laboratoires d’essai.
2. Section 04 03 08 — Ouvrages historiques — Mortiers.

Les exigences particulieres relatives a l'inspection et aux essais qui doivent étre effectués par le
Laboratoire désigné par le Représentant du Ministére sont spécifiées dans diverses sections du devis.

1.2 INSPECTION

1.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages
est exécutée a I'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit doit également lui étre assuré pendant toute la
durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des approbations ou a des essais
spéciaux commandeés par le Représentant du Ministére ou exigés aux termes de réglements locaux visant
le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été soumis aux inspections,
aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir I'ouvrage en question, voir a I'exécution
des inspections ou des essais requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage
dans son état initial.

Le Représentant du Ministére peut ordonner l'inspection de toute partie de I'ouvrage dont la conformité aux
documents contractuels est mise en doute. Si, aprés examen, l'ouvrage en question est déclaré non-
conforme aux exigences des documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires
pour rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de
réparation.

1.3 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDEPENDANTS

1.

Le Représentant du Ministére se chargera de retenir les services d'organismes d'essai et d'inspection
indépendants. Le colt de ces services sera assumé par le Représentant du Ministere.

Le Représentant du Ministére désignera le Laboratoire qui effectuera les essais et assumera les frais de
leurs services, sauf dans les cas suivants, qui seront a la charge de I'Entrepreneur :

1. Tlinspection et les essais exigés par les lois, les ordonnances, les régles, les réglements ou les
consignes d'ordre public;

2. linspection et les essais effectués exclusivement pour la convenance de I'Entrepreneur;
3. les essais supplémentaires spécifiés au paragraphe 1.3.3.
Quand les essais ou les inspections des laboratoires d'essais révélent la non-conformité des ouvrages aux

exigences du contrat, I'Entrepreneur doit assumer les frais des essais supplémentaires que peut demander
le Représentant du Ministére, afin de vérifier I'acceptabilité des corrections apportées.

Fournir les matériels requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.
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5. Le recours a des organismes d'essai et d'inspection ne dégage aucunement |'Entrepreneur de sa

1.4

1.5

1.6

1.7

responsabilité concernant I'exécution des travaux conformément aux exigences des documents
contractuels.

Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, I'organisme désigné exigera une
inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et
l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les défauts et les imperfections selon les
directives du Représentant du Ministére, sans frais additionnels pour le Représentant du Ministére, et
assumer le co(t des essais et des inspections qui devront étre effectués aprés ces corrections.

RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour :

1. permettre I'accés aux ouvrages a inspecter et a mettre a I'essai;

2. faciliter les inspections et les essais;

3. remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais;
4

réserver une piéce sur le chantier au personnel de laboratoire qui y entreposera son matériel et y
traitera les échantillons.

Aviser le Représentant du Ministére, suffisamment a I'avance, de la tenue des opérations pour qu'il puisse
prendre rendez-vous avec le personnel du Laboratoire et établir le calendrier des essais.

Lorsque des matériaux doivent étre mis a I'essai, expédier au Laboratoire d'essai, la quantité demandée
d'échantillons représentatifs.

Assumer les frais des travaux exécutés pour metire a découvert et remettre en état, les ouvrages qui
étaient couverts avant que l'inspection ou les essais, aient été effectués et approuvés par le Représentant
du Ministére.

ACCES AU CHANTIER

1. Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi qu'aux ateliers de
fabrication et de fagonnage situés a I'extérieur du chantier.

2. Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des
moyens d'acceés voulus.

PROCEDURE

1. Aviser d'avance I'organisme approprié et le Représentant du Ministére lorsqu'il faut procéder a des essais
afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2. Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions du
devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des
travaux.

3. Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les

matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également I'espace requis pour I'entreposage et la cure des
échantillons.

OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

1.

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels et rejetés par le
Représentant du Ministére, soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés selon les régles de I'art, soit parce qu'ils
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1.8

1.9

1.10

ont été réalisés avec des matériaux ou des produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a
I'ouvrage. Remplacer ou refaire les éléments en question selon les exigences des documents contractuels.

2. Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont été endommagés lors
des travaux de réfection ou de remplacement susmentionnés.

3. Si, de l'avis du Représentant du Ministére, il n'est pas opportun de réparer les ouvrages défectueux ou
jugés non conformes aux documents contractuels, le Maitre de l'ouvrage déduira du prix contractuel la
différence de valeur entre I'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant
de cette différence étant déterminé par le Représentant du Ministére.

RAPPORTS

1. Fournir trois (3) exemplaires des rapports des essais et des inspections au Représentant du Ministére.

2. Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des ouvrages inspectés ou mis a

I'essai et au fabricant ou au fagonneur des matériels inspectés ou mis a l'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

1.

2.

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes des
documents contractuels ou des réglements locaux visant le chantier sera soumis a l'approbation du
Représentant du Ministére et pourra ultérieurement faire 'objet d'un remboursement.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

1.

Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent article
valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons
d'ouvrages.

Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits désignés dans la section visée approuvés
par le Représentant du Ministére.

Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministére dans un délai
raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante pour
obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera
acceptée.

Au besoin, le Représentant du Ministére aidera I'Entrepreneur a établir un calendrier de préparation des
échantillons d'ouvrages.

Enlever les échantillons d'ouvrages a la fin des travaux ou au moment déterminé par le Représentant du
Ministére.

Les échantillons d'ouvrages acceptés peuvent faire partie de I'ouvrage fini.

Il est précisé, dans chaque section du devis ou il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers
peuvent ou non faire partie de I'ouvrage fini et a quel moment ils devront étre enlevés, le cas échéant.
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1.11 ESSAIS EN USINE

1. Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés et/ou prescrits dans les différentes
sections du devis.

1.12 MATERIELS, APPAREILS ET SYSTEMES

1. Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systémes mécanique et électrique et des autres
systémes de contréle.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

31 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 33 00 — Documents et échantillons & soumettre.

2. Section 01 35 43 — Protection de I'environnement.

3. Section 01 52 00 — Installation de chantier.

4. Section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection temporaires.
1.2 REFERENCES

1. U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water.

1.  EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution
Prevention Plans and Best Management Practices.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

1.4 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1. Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre I'exécution
des travaux dans les plus brefs délais.

2. Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.5 ASSECHEMENT DU TERRAIN

1.  Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour maintenir les
excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.

1.6 ALIMENTATION ELECTRIQUE

1. Aucune alimentation électrigue ne sera disponible sur le chantier. L’Entrepreneur devra prendre
tous les moyens requis pour subvenir a ses besoins pour les fins des travaux.

1.7 ALIMENTATION EN EAU

1. Aucune alimentation en eau ne sera disponible sur le chantier. L’Entrepreneur devra prendre tous les
moyens requis pour fournir I'eau qu’il a besoin pour les fins des travaux.

1.8 CHAUFFAGE TEMPORAIRE
1. L’Entrepreneur devra prévoir les appareils de chauffage temporaire requis pour la réalisation des travaux,
notamment, sans s’y limiter, les travaux de magonnerie et de reconstruction des faces gauche et droite. En
assurer I'exploitation et fournir le combustible nécessaire au fonctionnement.

1.9 VENTILATION DES SECTEURS DES TRAVAUX ET PROTECTION DES INSTALLATIONS EXISTANTES

1. Sans objet.
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1.10 ALIMENTATION TEMPORAIRE EN ELECTRICITE, ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE TEMPORAIRE
1. Sans objet.

1.11 TELECOMMUNICATIONS
1. Sans objet.

1.12 PROTECTION INCENDIE

1. Sans objet.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.

2. Section 01 33 00 — Documents et échantillons & soumettre.

3. Section 01 51 00 — Services d'utilités temporaires.

4. Section 01 56 00 — Ouvrages d’acces et de protection temporaires.
1.2 REFERENCES

1. Association canadienne de normalisation (CSA International)
1. CAN/CSA-S269.2-FM 1987(C2003), Echafaudages.

1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

1.4 INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL
1. Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions de la zone qui doit étre
cléturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de roulottes de chantier requises, les voies d'accés a la
zone cloturée et les détails d'installation de la cloture.
2. Indiquer les zones qui doivent étre revétues de gravier afin de prévenir les dépbts de boue.

3. Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

4. Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre I'exécution
des travaux dans les plus brefs délais.

5. Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
1.5  ECHAFAUDAGES

1. Concevoir et construire les échafaudages conformément a la norme CAN/CSA-S269.2 et selon les
réglements et lois en vigueur.

2.  Fournir les échafaudages, les rampes d'acceés, les échelles, les échafaudages volants, les plates-formes et
les escaliers temporaires nécessaires a I'exécution des travaux, et en assurer I'entretien.

3. Les échafaudages devront étre approuvés et scellés par un Ingénieur membre de I'Ordre des Ingénieurs
du Québec.

1.6 MATERIEL DE LEVAGE
1. Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des

matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer l'entretien et la manceuvre. Prendre les
arrangements financiers nécessaires avec les sous-traitants pour I'utilisation du matériel de levage.
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2. La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

1.7

1.8

1.9

1.10

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

1.

Sans objet.

ENTREPOSAGE SUR PLACE / CHARGES ADMISSIBLES

1.

S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les documents contractuels. Ne
pas encombrer les lieux de fagon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.

Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en compromettre
l'intégrité.

Aucune surcharge d’entreposage de matériel ou de circulation de machinerie ne devra étre effectuée sur
une bande de 2 m de large suivant le profil du haut du mur de la courtine et du flanc gauche, afin de ne
pas endommager ces derniers. Tout bris de ces murs pendant les travaux devra étre réparé par
I'Entrepreneur, et ce, a ses frais, jusqu’a satisfaction du Représentant du Ministere.

Pour les deux (2) poternes de la courtine, I'Entrepreneur ne pourra entreposer de matériel au-dessus des
voltes mais pourra circuler avec de la machinerie. La surcharge maximale admissible sur le dessus des
deux (2) poternes est de 7,2 kPa, ce qui inclut la machinerie circulant sur les poternes et tous poids
supplémentaires (remblai temporaire par exemple) que I'Entrepreneur voudra déposer au-dessus des
structures.

Advenant que les surfaces d’entreposage disponibles sur le site des travaux soient insuffisantes pour les
besoins des travaux, 'Entrepreneur doit prévoir de I'entreposage hors site. L’ensemble des frais reliés a
cet entreposage hors site doit étre inclus dans I'organisation de chantier de I'Entrepreneur.

ACCES AU SITE

1.

2.

3.

Consulter les croquis inclus aux plans pour connaitre les conditions concernant les accés au site.
Ameénager et entretenir des voies convenables pour permettre 'accés aux zones de chantier.

Se référer a I'article 1.2 de la section 01 14 00.

STATIONNEMENT ET ACCES AU CHANTIER

1.

L’Entrepreneur devra, en tout temps, réserver deux (2) espaces de stationnement exclusivement dédiés
aux Représentants du Ministére.

L’Entrepreneur pourra, au besoin, utiliser au maximum deux (2) espaces de stationnement pour ses
propres besoins.

Aucun espace de stationnement sur le site du chantier ne sera permis pour les employés de I'Entrepreneur
autre que ceux mentionnés ci-haut.

Aménager des voies convenables d'acces au chantier et en assurer I'entretien.
Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de I'équipement de chantier.
Consulter les croquis inclus aux plans pour connaitre les conditions concernant I'accés au chantier.

Maintenir 'accés aux fins de la lutte contre l'incendie; prévoir également, les moyens de lutte contre
l'incendie pendant toute la durée des travaux.
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1.11 MESURES DE SECURITE

1. Engager du personnel de sécurité qualifié pour assurer, aprés les heures de travail et pendant les jours de
congé, la surveillance du chantier et des matériaux/matériels qui s'y trouvent, et en assumer les frais.

112 BUREAUX

1. Aménager un bureau ventilé, chauffé a une température de 22 degrés Celsius, doté d'appareils d'éclairage
assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des
réunions de chantier, et y prévoir une table pour I'étalement des dessins.

2. Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un endroit facile d'accés.

3. Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer I'endroit ou ils peuvent
s'installer, et ce, a l'intérieur des limites des zones de chantier indiquées.

4. Fournir une roulotte de chantier chauffée et climatisée au Représentant du Ministére avec accés internet,
table, chaises, etc.

1.13 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX, DES MATERIELS ET DES OUTILS

1. Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a I'entreposage des matériaux,
des matériels et des outils, et garder ces derniéres propres et en bon ordre.

2. Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a I'abri des intempéries,
mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le déroulement des travaux.

3. L’Entrepreneur devra assurer, a ses frais, I'entreposage du matériel appartenant au Représentant du
Ministere et devant étre enlevé temporairement durant la période des travaux, en excluant, le mobilier.
Avant le début des travaux, I'Entrepreneur devra informer le Représentant du Ministére de I'endroit ou il
compte entreposer le matériel devant étre réinstallé a la fin des travaux, pour approbation. L’endroit choisi
doit étre propre, en ordre et sécuritaire dans le but de récupérer le matériel dans son état initial.
L’Entrepreneur sera tenu responsable de tout dommage au matériel entreposé et devra en assumer les
colts de remplacement a la satisfaction du Représentant du Ministére, le cas échéant.

4. L’Entrepreneur devra entretenir les voies d’accés aux zones d’entreposage et sera tenu responsable des
dommages qu’il pourra avoir causeés.

1.14 INSTALLATIONS SANITAIRES

1. Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux réglements
pertinents. L’Entrepreneur devra fournir ses propres toilettes publiques et en étre responsable.

2. Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
Garder les lieux et le secteur propre.

1.15 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

1. Au besoin, aménager des voies d'accés ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir la
circulation.

2. Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf
indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministére.

3. Suivre les exigences et recommandations des autorités compétentes concernant 'occupation des voies de
circulation, y compris, 'occupation partielle pour la livraison des matériaux.
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4. Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris, les services de

1.16

1.17

1.18

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour et
devant I'équipement et la zone des travaux, la mise en place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de
panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.

Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le
chantier ou en sortent doit nuire le moins possible a la circulation routiére.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernieres sont adéquates.
L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommageées a la suite des travaux de construction.

Construire les voies d'acceés et les pistes de chantier nécessaires.

Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les courbes
prononcees, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs
nécessaires a une circulation sécuritaire.

Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le déroulement sécuritaire des
activités en tout temps.

L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accés et des pistes de chantier sont assujettis a
I'approbation du Représentant du Ministére.

Les appareils d'éclairage doivent assurer une visibilité compléte sur toute la largeur des pistes de chantier
et des zones de travail durant les quarts de soir et de nuit.

Prévoir I'enlevement de la neige pendant la période des travaux et assumer les colts requis a I'évacuer
hors du site.

Une fois les travaux terminés, démanteler les pistes de chantier désignées par le Représentant du
Ministére.

Coordonner I'ensemble des travaux de protection et de maintien de la circulation avec les autorités
compétentes (Ville de Québec, CCBN, etc.).

Se référer a la partie 1 de la section 01 56 00 — Ouvrages d’accés et de protection temporaires pour
I'organisation de la circulation routiére et piétonne.

SYSTEME D’ALARME ANTI-INTRUSION

1.

Sans objet.

PANNEAU ELECTRIQUE

1.

Sans objet.

NETTOYAGE

1.

2.

Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.

Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.
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3. Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

4. Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les
matériaux/matériels récupéreés.

5. L’Entrepreneur devra nettoyer les rues a I'extérieur de la zone de chantier qu’il aura empruntées par
camions (par exemple, tout le secteur de la CCBN, incluant 'avenue George VI, la Grande-Allée face au
chantier, le secteur de la rue St-Louis, la Cbte de la Citadelle, etc.). Le nettoyage devra étre effectué a
I'aide d’'un balai mécanique lorsque des dépbts se déposent sur la chaussée. Minimalement, un nettoyage
quotidien au balai mécanique devra étre effectué et un nettoyage a I'eau par semaine.
PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.

2.

3.

4.

Section 01 14 00 — Restrictions visant les travaux.
Section 01 51 00 — Services d'utilités temporaires.
Section 01 52 00 — Installations de chantier.

Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1.2 MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

1.

2.

Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accés et de protection temporaires nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

1.3 CLOTURES ET BARRIERES

1.

Les limites du chantier seront entourées d’une cléture temporaire de chantier de type « OMEGA » de 2440
mm de hauteur. Les clétures de chantier devront étre renforcées avec des raidisseurs et blocs de béton a
toutes les deux (2) sections. L’Entrepreneur devra fournir, avant le début des travaux, un croquis montrant
la méthode d’installation, pour approbation.

L’Entrepreneur devra valider la position des clétures et des barrieres avec le Représentant du Ministére au
chantier avant la mise en ceuvre.

Durant I'ensemble de la durée des travaux, Parcs Canada fera de l'interprétation sur le site par le biais
d’affichage sur les cl6tures de chantier avec des banniéres (pour les clotures au bas des murs seulement).
L’affichage sera fourni par I'Entrepreneur, mais Parcs Canada fournira, par le biais d’'un support
informatique, le design graphique déja élaboré. L’Entrepreneur devra donc fournir le matériel et
l'installation.

Les clétures en périphérie du chantier devront étre prévues pour supporter des banniéres de 8' de haut sur
toute la délimitation du chantier. Les portes d'accés au chantier, ainsi que les ouvertures nécessaires au
bon fonctionnement du chantier, n'auront pas besoin de banniéres. Prévoir l'installation des banniéres
avec la coordination d'un représentant de I'agence Parcs Canada. Le graphisme des banniéres sera fourni
par I'agence Parcs Canada par le biais d'un support informatique.

1.  Spécifications techniques des banniéres:

Matériel MESH avec imprimé selon graphisme donné par I'agence Parcs Canada.

Perforation de type 60 % imprimable / 40 % de débit d'aire.

Dimensions : 96 po de haut x la longueur des sections de clbtures a recouvrir.

Finis : mat.

Pourtour avec ourlet et double couture.

Utilisation : utilisation extérieure.

Systéme d'accrochage : avec des ceillets au 12" ou 24" (selon recommandations du fabricant).

® N o g bk w N =

Remettre 'ensemble des affiches a la fin du chantier a Parcs Canada.
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1.4

1.5

1.6

10.

1.

9.  Fournir un échantillon d’impression de 1 m x1 m pour approbation par Parcs Canada avant
limpression compléte.

Aucun affichage publicitaire ne sera autorisé sur le chantier (incluant les clétures de chantier, les
échafauds, etc.), et ce, autant de la part de 'Entrepreneur que ses sous-traitants.

Le Festival d’été de Québec a l'autorisation pour effectuer de I'affichage sur les cloétures de chantier sur
une surface qui sera définie pendant les travaux. Ainsi, avant le Festival d’été de Québec, des
représentants du Festival viendront retirer les filets mis en place par I'Entrepreneur. Les filets seront
redonnés a I'Entrepreneur et ce dernier devra les entreposer afin de ne pas les endommager. Le Festival
effectuera l'installation de ses panneaux d’affichages sur la cléture de chantier. Une fois le Festival d’été
complété, 'Entrepreneur devra redonner le filet aux intervenants du Festival, afin que ceux-ci enlévent
leurs panneaux d’affichage et réinstallent les filets. L’'Entrepreneur devra s’assurer de la conformité de la
réinstallation des filets effectués par le Festival d’été de Québec. Les dates d’exécution des travaux seront
selon les indications du Représentant du Ministére. L’Entrepreneur devra considérer que ce travail sera
effectué en 2017 et 2018.

Le Représentant du Ministére se réserve le droit de faire modifier le périmétre de I'enceinte de chantier, au
besoin, pendant la durée des travaux, et ce, aux frais de 'Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra entretenir cette cloéture temporaire et effectuer toutes les réparations qui s'imposent
durant I'exécution des travaux du contrat, incluant le remplacement de toutes les parties brisées et les
travaux de peinture correspondants.

Les cl6tures temporaires devront respecter les réglementations municipales ou autres en vigueur.

Poser des clétures autour des arbres et des végétaux a laisser en place afin de les protéger contre les
dommages qui pourraient leur étre causés par le matériel utilisé ou par certaines pratiques de construction.

Prévoir des barriéres d’accés verrouillables et assurer une protection contre les intrusions durant les
travaux.

GARDE-CORPS ET BARRIERES

1.

Fournir des garde-corps et des barriéres rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations
profondes et a tout endroit pouvant représenter un risque de chute.

Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes (Commission de
la santé et de la sécurité au travail, etc.).

ABRIS, ENCEINTES ET FERMETURES CONTRE LES INTEMPERIES

1.

Si des abris ou des enceintes temporaires sont érigés contre les intempéries ou afin d’effectuer des
travaux de magonnerie par temps froid, I'Entrepreneur sera responsable de la conception et de la
fabrication de ces structures, afin de résister aux charges de neige et de vent. Un chauffage temporaire
des abris sera a mettire en place, ainsi qu’'un scellement adéquat des ouvertures, afin de maintenir une
température interne dans les limites acceptables des différentes sections de devis.

PROTECTION CONTRE LES INTRUSIONS

1.

Les clotures et barrieres devront étre robustes et assurer une protection contre le vandalisme et les
intrusions du public.

Avant le début des travaux, fournir un plan de protection contre les intrusions au Représentant du
Ministere.
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.1

1.12

ECRANS PARE-POUSSIERE

1. Prévoir des écrans pare-poussiére ou des cloisons pour fermer les espaces ou sont exécutées des
activités génératrices de poussiére, afin de protéger les travailleurs, le public et les surfaces ou les
secteurs finis de I'ouvrage.

2. Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient terminées.

3. Au besoin, fournir des toiles de recouvrement sur les cloétures de chantier afin de protéger le public.

VOIES D'ACCES AU CHANTIER

1. Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour accéder au
chantier.

CIRCULATION ROUTIERE ET PIETONNE

1. En tout temps, la circulation routiere et piétonne doit étre conforme aux besoins du Représentant du
Ministére.

2. Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation automobile et piétonne, y compris
les services de surveillants et de signaleurs pour tout le chantier, ainsi que les services de policiers dans le
cas des travaux qui empiéteront sur les voies publiques (si requis).

3. Respecter les contraintes pour I'occupation des voies de circulation et des trottoirs de la section 01 14 00 —
Restrictions visant les travaux. De plus, organiser le chantier en respectant le croquis d’aménagement du
chantier et installations temporaires extérieures de la section 01 52 00 — Installations de chantier.

4. En tout temps, il est de la responsabilité de I'Entrepreneur de concevoir, d’organiser et de coordonner, a
ses frais, la circulation routiére et piétonne avec les autorités compétentes visées par les travaux. Il est
donc de la responsabilité de I'Entrepreneur d’organiser et de planifier la présence de services policiers
pour I'exécution des travaux lorsque les autorités compétentes I'exigent.

SIGNALISATION DES TRAVAUX

1. Respecter les contraintes pour I'occupation des voies de circulation et des trottoirs de la section 01 14 00.

VOIES D'ACCES POUR VEHICULES D'URGENCE

1. Assurer un accés au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir a cet égard des dégagements en
hauteur suffisants.

PROTECTION DES PROPRIETES PUBLIQUES ET PRIVEES AVOISINANTES

1. Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de
I'exécution des travaux.

2. Le cas échéant, assumer l'entiére responsabilité des dommages causés.

3. Tous les aménagements dans le secteur de la Croix du sacrifice a I’extérieur des clotures de
chantier sont a conserver et a protéger pendant la mobilisation de I’Entrepreneur. En cas de bris,
I’aménagement initial doit étre reproduit (type de plantes, nombre, forme de la plantation, etc.).
L’Entrepreneur devra faire un relevé photographique et par caméra vidéo de tout ce secteur avant
de débuter les travaux.
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1.13 PROTECTION DES SURFACES FINIES ET DES ELEMENTS ARCHITECTURAUX, MECANIQUES, ELECTRIQUES ET
AUTRES

1. Tous les éléments d’'aménagement existants sont a enlever, protéger et réinstaller aprés les travaux.

2. Les plagues commémoratives, panneaux d’identification et divers éléments de signalisation existants sont
a enlever et doivent étre transportés aux ateliers de Parcs Canada pour restauration (280, rue St-Dominic).
L’Entrepreneur devra les récupérer avant la fin des travaux pour réinstallation.

1.14 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1. Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1. L’ensemble des sections de devis du projet.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents /
Echantillons a soumettre.

2. Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et de ragréage susceptibles
d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

1.

o~ Wb

l'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;

l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments hydrofuges;
l'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;

les qualités esthétiques des éléments apparents;

les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

3. La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

1.
2.
3.

la désignation du projet;
I'emplacement et la description des éléments touchés;

un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de découpage et de ragréage
demandés;

une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux effectués par le Maitre de
l'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

la permission écrite de l'entrepreneur concerné;

la date et I'neure ou les travaux seront exécutés.

1.3 MATERIAUX/MATERIELS

1. Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

2. Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une demande de substitution
conformément a la section 01 33 00 - Documents / Echantillons a soumettre.

14 TRAVAUX PREPARATOIRES

1. Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles d'étre
endommageés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage.

2. Apres avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute condition susceptible d'influer
sur I'exécution des travaux.

3. Lefait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions existantes ont été
acceptées.
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4.  Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents. Prévoir des

1.5

1.6

dispositifs et envisager des méthodes destinés a protéger les autres éléments de I'ouvrage contre tout
dommage.

Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite de la
mise a découvert de l'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.

EXECUTION DES TRAVAUX

1.

10.

1.

12.

Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de creusage et de
remblayage, nécessaires a la réalisation de I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére qu'ils s'intégrent bien au reste de I'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui, pour une raison ou pour
une autre, auraient di étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Ménager des ouvertures dans les éléments non porteurs de I'ouvrage pour les traversées des installations
meécaniques et électriques.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de I'ouvrage et qui permettront
d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de ragréage et de finition.

Retenir les services de l'installateur initial pour le découpage et le ragréage des éléments hydrofuges, des
éléments exposés aux intempéries ainsi que des surfaces apparentes.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret-aléseur. Sans autorisation
préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques ou a percussion sur des ouvrages en magonnerie.

Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des documents
contractuels.

Ajuster I'ouvrage de maniére étanche autour des canalisations, des manchons, des conduits d'air et conduits
électriques, ainsi que des autres éléments traversant.

Finir les surfaces de maniére a assurer une uniformité avec les revétements de finition adjacents. Dans le
cas de surfaces continues, réaliser la finition jusqu'a la plus proche intersection entre deux éléments; dans
le cas d'un assemblage d'éléments, refaire la finition au complet.

Sauf indication contraire, dissimuler les canalisations, les conduits d'air et le cablage dans les murs, les
plafonds et les planchers des piéces et des aires finies.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1.

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

SANS OBJET
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PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

EXIGENCES CONNEXES

1.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction / démolition.

PROPRETE DU CHANTIER

1.

10.

1.

12.

13.

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebuts y compris
ceux genéreés par le Maitre de I'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebuts hors du chantier quotidiennement, & des heures
prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebuts
ne doivent pas étre brllés sur le chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le
Représentant du Ministere.

Garder les voies d'accés au batiment exemptes de glace et de neige. Entasser la neige dans des endroits
autorisés par le Représentant du Ministére seulement ou évacuer la neige hors du chantier si ce dernier ne
permet pas le stockage de la neige.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebuts.

Prévoir, sur le chantier, des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebuts. Au
besoin, prévoir un écran pare-poussiere.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter a la section 01 74 21
- Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebuts dans les aires de décharge désignées ou hors du chantier.

Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes de
poussiéere et d'autres impuretés durant les travaux en question.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier a la
fin de chaque période de travail.

Assurer une bonne ventilation des locaux pendant I'emploi de substances volatiles ou toxiques. Il est
toutefois interdit d'utiliser le systéme de ventilation du batiment a cet effet.

Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés par le fabricant de la surface a nettoyer, et les
employer selon les recommandations du fabricant des produits en question.

Etablir I'horaire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres saletés soulevées ne
retombent pas sur des surfaces humides fraichement peintes et ne contaminent pas les systémes du
batiment.

L’Entrepreneur devra assurer le nettoyage des chemins de circulation emprunté par I'Entrepreneur. Voir
division 01 52 00, section 1.18.5 pour détails.



Réfection de la face droite et gauche Section 01 74 11

du Bastion St-Louis NETTOYAGE
Numeéro de projet TPSGC : R.081006.001
Numéro de projet APC : 106/03/PR1-002 Page 2

1.3 NETTOYAGE FINAL

1.

A I'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que I'équipement
et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires a I'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebuts y compris ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les
autres entrepreneurs et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement et les matériels de
construction.

Evacuer les matériaux de rebuts hors du chantier & des heures prédéterminées ou les éliminer selon les
directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de rebuts ne doivent pas étre brdlés sur le
chantier, a moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministére.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de
I'élimination des débris et des matériaux de rebuts.

A la fin des travaux, 'Entrepreneur devra effectuer un nettoyage et une inspection télévisée de I'ensemble
des drains, des descentes de drains et des barbacanes. L’Entrepreneur procédera a l'inspection des
conduites mises en place au moyen de systémes de caméra vidéo, d'appareils photographiques ou autres
appareils du genre. Les résultats d’inspection doivent étre remis en trois (3) copies au Représentant du
Ministere. Ce dernier effectuera le contréle de la qualité. Les tests devront étre effectués conformément au
BNQ 1809-300/R2007, édition la plus récente.

1.4 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1.

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la section
01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1.  Exécuter un contréle maximal des déchets de construction solides.

2. Protéger I'environnement et prévenir la pollution et les impacts environnementaux.

1.2 EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 33 00 — Documents/Echantillons a soumettre.

2. Section 01 74 11 — Nettoyage.

1.3 DEFINITIONS

1. Définitions

1.
2.
3.

Matiéres non dangereuses de classe |l : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.

Recyclabilité : Caractere d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la fin de son cycle de
vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa réutilisation ou de son réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné a
permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets
solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut, destinées a favoriser I'utilisation de ceux-ci sous
une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, l'incinération
ou la destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en
vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du
réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit.

1. La récupération des produits et des matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, générés par
des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de
leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur entreposage
en vue d'une utilisation ultérieure.

2. Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre réutilisés/réemployés, les
palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlevement des composants et des matériaux de construction porteurs et non
porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles,
commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.

Tri a la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dés le moment
ou ils deviennent des déchets.

2. Références

1.

Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)

1. Protocole national de gestion des déchets solides non dangereux des travaux de construction,
de rénovation et de démolition, 2002.
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2. Rapport de recherche de marché sur la gestion des déchets de CRD (disponible auprés de la
Direction des services environnementaux de TPSGC).

3. Stratégie de développement durable 2007-2009 : Cible 2.1, Utilisation durable des ressources
naturelles.

1. Pour les projets immobiliers de plus d'un million de dollars dans les collectivités, ou du
recyclage industriel est disponible, on mettra en oeuvre des pratiques de gestion des
déchets de CRD par lesquelles les déchets seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

2. S'assurer, en vertu du contrat, que les ressources utilisées dans la construction ou
I'entretien sont consommeées et récupérées de maniére durable.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents/Echantillons a soumettre.

TRI DES DECHETS

1. Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d’y déposer les matériaux de rebuts sans que cela
nuise aux activités du chantier.

2. Les matériaux de rebuts doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le chantier puis évacués a
I'état trié.

3. Les matériaux de rebuts récupérés doivent étre transportés vers l'installation approuvée et autorisée de
recyclage.

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
1. Exécuter les travaux en perturbant le moins possible I'utilisation normale des lieux.

2. Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en ceuvre les mesures de
sécurité provisoires approuveées par le Représentant du Ministére.

SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

1. L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiére de valorisation des déchets et les
fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés a des installations de
recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des recycleurs de matériel.

STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

1. Sauf indication contraire, les matériaux de rebuts qui doivent étre évacués ne deviennent pas la propriété
de I'Entrepreneur.

2. Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments non
récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

3. Protéger les éléments d'ossature laissés en place et les matériaux de rebut récupérés contre les
déplacements et les dommages.

4. Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité du batiment risque d'étre compromise,
cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du Ministére.

5. Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient endommagés ou
obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.
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6. Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le projet.

7. Le stockage des matériaux devra se faire conformément aux indications du Représentant du Ministére.

8. Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et recyclés, conformément
aux conditions d'acceptation des installations de traitement désignées.

1. Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

2. Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de traitement & I'extérieur du
chantier afin qu'ils y soient triés.

3. Obtenir les lettres de transport, les regus et/ou les billets de pesée des matériaux de rebut triés et
enlevés des lieux.

4. On considére que les matiéres réutilisées/réemployées sur place ont été valorisées et qu'elles doivent
étre incluses dans tout rapport.

1.9 ELIMINATION DES DECHETS
1. Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

2. Il est interdit de jeter des déchets, des matiéres volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures ou
du diluant a peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.

3.  Récupérer les matériaux des lieux au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

4. Préparer un sommaire du projet afin de contréler la destination et les quantités de chaque type de
matériau de rebut indiqué dans 'audit des déchets.

1.10 CALENDRIER DES TRAVAUX

1. Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un déroulement ordonné des
travaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION
31 NETTOYAGE

1. Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

1. Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Prévoir sur le chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des matériaux de rebuts.
Evacuer les débris et les matériaux de rebuts hors du chantier & la fin de chaque période de travail.
Déposer les déchets et matériaux de démolition dans un site accepté par les autorités compétentes.

o k> 0N

Remettre au Représentant du Ministére, les coupons du site de dépdts de tous les matériaux de
construction.

2. Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
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3. Gestion des déchets: trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la présente section.

1. Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations
appropriées.

2. Trier a la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou recyclés, et les
placer aux endroits indiqués.

4. Manipuler, conformément aux codes et aux réglements pertinents en vigueur, les déchets qui ne peuvent
étre réutilisés, réemployés, recyclés ou récupéreés.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 74 11 — Nettoyage.

2. Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction / démolition.
REFERENCES

1. Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE).

MODALITES ADMINISTRATIVES

1.

Procédure de réception des travaux

1. Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les travaux, repérer les défauts
et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des
documents contractuels.

1. Aviser le Représentant du Ministére par écrit une fois l'inspection de I'Entrepreneur terminée, et
soumettre un document attestant que les corrections ont été apportées.

2. Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le Représentant du
Ministere.
Inspection effectuée par le Représentant du Ministére.

1. Le Représentant du Ministére effectuera avec I'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but
de repérer les défauts et les défaillances.

2. L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

Achévement des taches : soumettre un document rédigé en frangais certifiant que les taches indiquées ci-
aprés ont été effectuées.

1. Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des documents
contractuels.

2. Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.

Les appareils, les matériels et les systemes ont été soumis a des essais, réglés et/ou équilibrés et ils
sont entierement opérationnels.

Les certificats exigés par les compagnies d'utilités concernées ont été soumis.
5. Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.

Inspection finale

1. Lorsque toutes les taches mentionnées précédemment sont terminées, présenter une demande pour
que les travaux soient soumis a l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement par le
Représentant du Ministére et I'Entrepreneur.

2. Siles travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministére, terminer les éléments qui n'ont
pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

Déclaration d'achévement substantiel : Lorsque le Représentant du Ministére considére que les
défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles semblent en grande partie
satisfaites, présenter une demande de production d'un certificat d'achévement substantiel des travaux.
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6. Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La date d'acceptation par le
Maitre de I'ouvrage de la déclaration d'achévement substantiel des travaux soumise sera la date du début
de la période d'exercice du droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire par la
réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux.

7. Paiement final

1. Lorsque le Représentant du Ministére considére que les défaillances et les défauts ont été corrigés et
que les exigences contractuelles sont entierement satisfaites, présenter une demande de paiement
final.

2. Siles travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministere, terminer les éléments qui n'ont
pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION
31 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

EXIGENCES CONNEXES

1.

2.

Section 01 33 00 - Documents / échantillons a soumettre.

Section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

MODALITES ADMINISTRATIVES

1.

Réunion sur les garanties, préalable a I'achévement des travaux

Une (1) semaine avant l'achévement des travaux, tenir une réunion avec le représentant de
I'Entrepreneur et le Représentant du Ministére au cours de laquelle seront examinés :

1. les exigences des travaux;
2. les termes de la garantie offerte et les instructions des fabricants concernant l'installation.

Le Représentant du Ministére établira la procédure de communication a suivre dans les cas indiqués
ci-apres.

1. Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systémes couverts par une garantie.
2. Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
3. Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

Fournir le nom, I'adresse et le numéro de téléphone de I'entreprise cautionnée chargée d'effectuer le
dépannage/les réparations sous garantie.

S'assurer que les bureaux de l'entreprise sont situés dans la zone de service local de
I'élément/l'ouvrage garanti, que des personnes-ressources sont disponibles en tout temps et qu'elles
sont en mesure de donner suite aux demandes de renseignements concernant le dépannage/les
réparations sous garantie.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents /
Echantillons a soumettre.

2. Pour chacune des disciplines impliquées dans le projet, soumettre au Représentant du Ministére, une
copie de plans notés de tous les changements apportés aux plans au cours du projet avec un crayon
rouge. Ces commentaires devront étre signés et datés sur chaque page de plan.

3. Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les piéces de rechange fournis
doivent étre de la méme qualité de fabrication que les produits utilisés pour I'exécution des travaux.

4. Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des
produits fournis.

PRESENTATION

1. Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

2. Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm,

avec dos et pochettes.
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1.5

1.6

3.

9.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.

1. Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doivent étre indiqués la désignation du document, c'est-a-dire «
Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la
table des matieres.

Organiser le contenu par systeme, en ordre logique des opérations selon les numéros des sections du
devis et I'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matiéres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel devront étre
dactylographiées la description du produit et la liste des principales piéces d'équipement.

Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données
dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
1. Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

Fournir des fichiers CAO, en format dxf et dwg, sur CD.

CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

1.

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet :
1. la date de dépét des documents;

2. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du Représentant du Ministére et de I'Entrepreneur, ainsi
que le nom de leurs représentants;

3. une liste des produits et des systémes, indexée d'aprés le contenu du volume.

Pour chaque produit ou chaque systéme, indiquer ce qui suit :

1. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des
distributeurs locaux de matériels et de piéces de rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les produits et les piéces
spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation; supprimer tous les renseignements non
pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la relation entre les différents
éléments des matériels et des systémes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

1. Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les
instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A VERSER AU DOSSIER DE PROJET

1.

En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, a l'intention
du Représentant du Ministére, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :

1. dessins contractuels;
2. devis;

3. addenda;

4. ordres de modification et autres avenants au contrat;
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1.7

dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
registres des essais effectués sur place;
certificats d'inspection;

© N o o

certificats délivrés par les fabricants, incluant les garanties applicables.

Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des
documents d'exécution des travaux.

1. Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage s(r.

Etiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des
matiéres du cahier des charges.

1. Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur I'étiquette de chaque document.

Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
1. Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

Le Représentant du Ministére doit avoir accés aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux
fins d'inspection.

CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

1.

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits bleus dans un exemplaire du Cahier
des charges fourni par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe feutre en prévoyant une couleur différente
pour chaque systéme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux.

1. Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a montrer les ouvrages tels
qu'ils sont, y compris ce qui suit.

1. La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher fini.

2. L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des
accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.

3. L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux
éléments de construction visibles et accessibles.

Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
Les changements apportés suite a des ordres de modification.
Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

N o o &

Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.

1.  Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit
effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de remplacement.

2. Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection ainsi que les registres
des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections techniques du devis.
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7. Le cas échéant, fournir les photos numériques a verser au dossier du projet.

8. Remettre au Représentant du Ministére, une (1) copie originale de tous les documents de chantier
annotés, tel que prescrit.

1.8 MATERIAUX ET PRODUITS DE FINITION

1. Matériaux de construction, produits de finition et autres produits a appliquer : fournir les fiches techniques
et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les désignations des couleurs
et des textures des produits et des matériaux.

1.  Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires concernant les produits
spéciaux.

2. Suite aux travaux de peinture, fournir au Représentant du Ministére, tous les codes de couleurs et
marques de peinture utilisés selon les emplacements.

3. Suite aux travaux de pose de tapis-moquette, fournir au Représentant du Ministére, tous les codes de
motifs et couleurs et les produits utilisés selon les emplacements.

2. Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers
recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les méthodes
préjudiciables et les produits nocifs.

3. Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du fabricant
relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage
et d'entretien, et indiquer les précautions a prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits
nocifs.

4. Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

1.9 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1. Entreposer les pieces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils
spéciaux de maniére a prévenir tout dommage ou toute détérioration.

2. Entreposer les piéces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils
spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et I'étiquette du
fabricant.

3. Entreposer les éléments susceptibles d'étre endommageés par les intempéries dans des enceintes a
I'épreuve de celles-ci.

4. Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.

5. Evacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des nouveaux sans
frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du Ministére, aux fins d'examen.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.

2.

3.

4.

5.

Section 01 14 00 - Restrictions visant les travaux.

Section 01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

Section 01 35 43 - Protection de I'environnement.

Section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et de protection temporaires.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1.2 REFERENCES

1.

2.

Définitions

1.

Matiéres dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux comprenant, sans
toutefois s'y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matiéres inflammables, des munitions, des
explosifs, des substances radioactives et tous les autres matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des
répercussions néfastes sur la santé ou le bien-étre des personnes, ou sur I'environnement.

2. Coordonnateur de la gestion des déchets (CGD): Représentant de I'Entrepreneur, chargé de la
supervision des activités liées a la gestion des déchets et de la coordination des exigences
concernant les rapports, les documents et les échantillons a soumettre.

3. Plan de réduction des déchets (PRD) : Rapport écrit définissant I'ensemble des mesures a prendre
pour assurer la réduction, la réutilisation/le réemploi et le recyclage des produits et des matériaux.

Références

1. CSA International
1. CSA S350-M1980 (R2003), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.

2. Ministére de la Justice du Canada (Jus)

1. Loi canadienne sur I'évaluation environnementale (LCEE), ch. 37, 1995.
2. Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), ch. 33, 1999.
1. Reéglement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2.
2. Réglement modifiant le Réglement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs
moteurs, DORS/2006-268.
3. Loide 1992 sur le transport des matiéres dangereuses (LTMD), ch. 34.
3. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
1.  CAN/ULC-S660-08, Norme sur les canalisations souterraines non meétalliques pour liquides
inflammables et combustibles.
2.  ULC/ORD-C58.15-1996, Overfill Protection Devices for Flammable Liquid Storage Tanks.
ULC/ORD-C58.19-1996, Spill Containment Devices for Underground Tanks.
4. U.S. Environmental Protection Agency (EPA)

1. EPA CFR 86.098-10, Emission standards for 1998 and later model year Otto-cycle heavy-duty
engines and vehicles.

2. EPA CFR 86.098-11, Emission standards for 1998 and later model year diesel heavy-duty
engines and vehicles.
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1.3

1.4

3. EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution
Prevention Plans and Best Management Practices.

ETENDUE DES TRAVAUX

Exécuter tous les travaux de démolition tels que demandés aux plans.
Préparer un dossier sur I'état des lieux avant le début des travaux.
Eliminer les restrictions quant aux interférences et aux obstructions aux accés du site.

Fournir et mettre en place les chutes a déchets, les écrans, les barricades et les échafaudages de sécurité
pour la protection des travailleurs et des représentants du Ministére sur le chantier.

Fournir et mettre en place toutes les protections temporaires nécessaires afin d’éviter dendommager les
équipements, les aménagements extérieurs voisins, batiments et/ou services existants.

Face droite : L’Entrepreneur sera responsable de la vérification de la stabilité globale du mur de
maconnerie pendant 'ensemble de la durée des travaux. L’Entrepreneur sera aussi responsable de faire
les vérifications de la résistance du mur de maconnerie lorsque son épaisseur sera réduite pendant les
travaux pour résister a la poussée des sols. Les plans montrent des travaux en séquence afin d’assurer la
stabilité au renversement. Ce qui est exprimé aux plans n’est qu’une des options de stabilisation possible.
L’Entrepreneur sera le seul responsable de choisir une méthode de travail permettant d’assurer un facteur
de stabilité au renversement adéquat pendant les travaux. Ce dernier devra fournir une méthode de travail
signée et scellée par un Ingénieur membre de I'Ordre des ingénieurs du Québec démontrant la sécurité de
la méthode. Sur demande du Représentant du Ministere, fournir les notes de calculs des méthodes de
stabilisation.

Face gauche: Les plans montrent une méthode de stabilité avec des ancrages a sol installés en
séquence. Cette méthode est une méthode de stabilisation obligatoire et aucune équivalence ne sera
acceptée en chantier. Les ancrages permettent d’assurer une stabilité du mur pendant la période de
travaux en fonction des séquences de travail montrées aux plans. Le Représentant du ministére ne
s’engage pas a accepter une équivalence qui serait proposée par I'Entrepreneur.

MODALITES ADMINISTRATIVES

Réunions préalables a l'installation

1. Une (1) semaine avant le début des travaux faisant I'objet de la présente section et des travaux
d'installation, tenir une réunion avec le Représentant de I'Entrepreneur et le Représentant du
Ministére, laquelle portera sur ce qui suit.

1. Les exigences des travaux.
2. Les conditions existantes a proximité de I'endroit ou seront exécutés les travaux de démolition.
3. La coordination des travaux avec ceux exécutés par les autres corps de métiers.

2. S'assurer de la présence de tout le personnel clé, entre autres du surveillant de chantier, du
Gestionnaire de projet, des représentants des sous-traitants, etc.

Ordonnancement

1.  Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est respecté, sans que
soient pour autant compromis les pourcentages minimaux prescrits de matériaux réutilisés et
recyclés.

1. Informer le Représentant du Ministére des éventuels retards.
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1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1.6

1.7

1.

Soumettre les documents et les eéchantillons requis conformément a la section 013300 -
Documents/Echantillons a soumettre et la section 0174 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

L’Entrepreneur devra veiller au respect de toutes les exigences relatives a la transmission des documents,
des échantillons et des rapports requis.

Dessins d'atelier

1. Soumettre, aux fins d'examen et d'approbation, des dessins, des schémas ou des détails indiquant
I'ordre des travaux de démolition, d'étaiement et de stabilisation des murs de magonnerie pendant les
travaux.

Les dessins d'atelier des travaux de démolition soumis doivent porter le sceau et la signature d'un
ingénieur compeétent reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec, tel que le
stipule la section 01 33 00 - Documents/Echantillons a soumettre.

Sur demande de celui-ci, soumettre a I'Ingénieur, un certificat attestant que ses dessins ont été soumis et
approuvés par les autorités concernées.

ASSURANCE DE LA QUALITE

1.

Exigences réglementaires : Veiller a ce que les travaux soient réalisés conformément a la LCPE et aux
réglements provinciaux/territoriaux et municipaux pertinents.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

1.

Protection de I'environnement
1.  Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de I'environnement.

2. Veiller a ce que les travaux ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, la nappe d'eau souterraine
et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne générent pas des niveaux excessifs de pollution
atmosphérique ou acoustique.

3. ll estinterdit de brller des déchets et des matériaux sur le chantier.
Aucun déchet ou matériau de rebut ne doit étre enterré sur le chantier.

5. Ne pas déverser de déchets ou de matiéres volatils, par exemple des essences minérales, des huiles,
des lubrifiants a base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou
dans des égouts pluviaux ou sanitaires.

1. Veiller a faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de déchets pendant
toute la durée des travaux.

6. Ne pas déverser d'eau contenant des matieres en suspension dans des cours d'eau, des égouts
pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.

7. Assurer |'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement contenant des matiéres en
suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux exigences des autorités compétentes
et selon les instructions du Représentant du Ministére.

8. Protéger la végétation (arbres, plantes, arbustes et leur feuillage) se trouvant sur le terrain et celle
des propriétés adjacentes, selon les indications.

9. Durant I'exécution des travaux de démolition, ériger des enceintes de protection temporaires pour
empécher que des substances ou des matiéres étrangéres contaminent l'air a I'extérieur du chantier.
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10. Recouvrir les matiéres séches et les déchets ou procéder a leur abattage par voie humide pour
empécher le soulevement de la poussiére et des débris. Appliquer un abat-poussiére sur toutes les
voies d'accés temporaires.

1.8 CONDITIONS EXISTANTES

1.

Si des matieres ressemblant a des matériaux amiantés appliqués a la truelle ou par projection ou a toute
autre substance désignée dangereuse sont découvertes durant I'exécution des travaux, ces derniers
doivent étre interrompus, les mesures de prévention appropriées doivent étre prises et le Représentant du
Ministere doit en étre informé sur-le-champ. Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir regcu des
instructions écrites a ce sujet du Représentant du Ministére.

Les conditions existantes s'entendent de I'état des structures a démolir le jour de I'adjudication du contrat.

1. Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés, selon les directives du Représentant du
Ministére. Récupérer les éléments désignés par le Représentant du Ministére. Les remettre au
Représentant du Ministere selon les directives regues.

Plusieurs travaux de restaurations ont eu lieu au fils des ans sur les ouvrages de macgonnerie du projet. Il
est fort possible que certains joints de pierre ont été effectués avec des produits ayant une dureté se
rapprochant de celle du béton. De plus, de l'injection de coulis de ciment a déja eu lieu sur les murs. Ceci
risque d’engendrer des difficultés supplémentaires lors des travaux de démontage. L'Entrepreneur devra
en tenir compte dans sa soumission et aucun montant additionnel ne sera accordé en chantier pour des
difficultés de démontage suite a la dureté du mortier existant.

PARTIE 2 - PRODUITS

21 MATERIEL ET EQUIPEMENT

1.

Matériel et machinerie lourde

1. Les véhicules routiers doivent respecter les exigences du Réglement sur les émissions de véhicules
routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2, pris en vertu de la LCPE.

Arréter les machines dés la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrémes de température exigent
un fonctionnement ininterrompu.

PARTIE 3 - EXECUTION

31 EXAMEN

1.

Inspecter 'ouvrage en compagnie du Représentant du Ministére et vérifier 'emplacement et I'étendue des
éléments qui doivent étre enlevés, éliminés, valorisés, recyclés, récupérés et de ceux qui doivent
demeurer en place.

Repérer et protéger les canalisations de services publics et veiller a garder en bon état celles qui sont
toujours en service sur le terrain.

Aviser les compagnies de services publics et obtenir de celles-ci les approbations nécessaires avant de
commencer les travaux de démolition.

Débrancher, détourner, supporter, obturer ou réacheminer, selon les besoins, les canalisations de services
publics existants situées sur le terrain, qui nuisent a I'exécution des travaux, conformément aux exigences
des autorités compétentes. Repérer I'emplacement de ces canalisations et de celles qui avaient déja été
abandonnées sur le terrain et I'indiquer (plans horizontal et vertical) sur les dessins d'apres exécution. Bien
supporter, contreventer et maintenir en place les canalisations et les conduits rencontrés.
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1.

Informer immédiatement le Représentant du Ministere, ainsi que la compagnie de services publics
concernée, de tout dommage causé a une canalisation de service destinée a étre conservée.

Aviser immédiatement le Représentant du Ministére, de la découverte de toute canalisation de
services publics non répertoriée et attendre ses instructions écrites concernant les mesures a prendre
a cet égard.

5. Sauf indications contraires, débarrasser le chantier des démolitions, en respectant les exigences des
autorités compétentes en cette matiére, incluant les exigences applicables et relatives a la protection de
I'environnement.

6. Enlever avec soin, les produits et matériaux destinés a étre réinstallés dans le cadre du présent contrat ou
donnés au propriétaire. Les entreposer en un endroit bien protégé. Les laisser préts a étre réinstallés aux
termes d'autres sections ou les remettre au représentant du Propriétaire a I'endroit que celui-ci indiquera.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

1. Moyens temporaires de contrdle de I'érosion et des sédiments

1.

Mettre en place des moyens temporaires de contrdle de I'érosion et des sédiments pour prévenir la
perte de sol et pour empécher le dépdbt, sur les propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de
sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou de poussiéres et de particules entrainées par le
vent, et ce, conformément aux exigences des autorités compétentes et aux indications du plan de
contrble de I'érosion et des sédiments particulier au site, préparé selon les exigences établies par les
autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin pendant les
travaux de démolition.

Aprées l'achévement des travaux de démolition, enlever les moyens de lutte et remettre en état et
stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux d'enlévement.

2. Protection des ouvrages en place

1.

Exécuter les travaux conformément a la section 01 35 43 - Protection de l'environnement, au plan de
contréle de I'érosion et des sédiments et au plan de prévention de la pollution par les eaux de
ruissellement.

Prendre les mesures nécessaires pour empécher le déplacement ou I'affaissement des structures,
canalisations de services publics, trottoirs, allées, revétements de chaussée, arbres, aménagements
paysagers, sols adjacents ou parties de batiments adjacents pour éviter qu’ils soient endommagés.

1. Fournir et installer les piéces nécessaires de renforcement, de contreventement et d'étaiement,
et effectuer les travaux de reprise en sous-ceuvre nécessaires.

2. Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de démolition selon les
directives du Représentant du Ministére et assumer la responsabilité des blessures corporelles
qui pourraient résulter des travaux de démolition.

Bien étayer les ouvrages visés. Si les travaux de démolition semblent constituer un danger pour le
reste de I'ouvrage ou pour les ouvrages adjacents ou pour les services publics adjacents, prendre les
mesures de précaution appropriées, arréter les travaux et en aviser le Représentant du Ministére.

Si le Représentant du Ministére juge la chose nécessaire, mettre en place des piéces de
renforcement et d'étaiement et exécuter les travaux de reprises qui s'imposent pour empécher tout
déplacement ou affaissement des ouvrages. A défaut d'obtempérer sans délai a cet ordre, les dits
travaux pourront étre exécutés par les soins du Représentant du Ministére aux frais de I'Entrepreneur.

S'assurer que les démolitions n'obstruent pas le systéme d'évacuation des eaux de surface, les
ascenseurs ainsi que les systémes électriques et mécaniques qui doivent demeurer en fonction.

Assumer la responsabilité des dommages que ces travaux pourront occasionner di aux intempéries,
négligences, manque de coordination ou de précaution autant a l'intérieur qu’a I'extérieur du batiment.
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3.3

3.

7. Protéger les surfaces a conserver de tout dommage possible et effectuer toutes les réparations
requises ou remplacements nécessaires a la satisfaction du Représentant du Ministére sans co(t
additionnel.

8. Coordonner avec le Représentant du Ministére, la démolition et I'évacuation des débris, de fagon a ne
pas obstruer les ascenseurs, systémes électriques et mécaniques qui doivent demeurer en état de
fonctionner.

9. Exécuter les travaux de démolition au moyen d'outils ou de pieces d'équipement permettant
d'exécuter la démolition sans risque d'incendie, affaissement ou autre conséquence néfaste a la
propriéteé.

Travaux préparatoires en surface

1. Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques et téléphoniques des
ouvrages ou des structures a démolir, en considérant le point « 3 » ci-dessous.

1. Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations électriques qui doivent
demeurer sous tension pendant les travaux de démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

2. Débrancher les appareils mécaniques et boucher leurs ouvertures d'arrivée et de sortie de fagon a
respecter les exigences du Représentant du Ministére.

3. Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou sous tension et qui
traversent les lieux du chantier et qui doivent rester en service. Maintenir en bon état et protéger ces
réseaux d'utilités.

DEMOLITION

1.

Exécuter les travaux de démolition conformément a la section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et de
protection temporaires et aux prescriptions de la norme CSA-S350.

Sur demande du Représentant du Ministére, fournir par écrit et pour commentaires, les méthodes et
procédures de démolition et n’entreprendre aucun travail de démolition ou de démantélement d’éléments
structuraux avant d’avoir recu du Représentant du Ministére ses commentaires.

Il est interdit de recourir au dynamitage pour I'exécution des travaux de démolition.

Enlever les matiéres définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités compétentes en
matiére de protection de I'environnement, et en débarrasser le chantier en prenant toutes les mesures de
sécurité nécessaires afin de réduire au minimum les dangers pendant leur enlévement et leur évacuation.

Avant d'entreprendre les travaux, évacuer du chantier les matiéres contaminées ou dangereuses
désignées par les autorités compétentes et selon les directives du Représentant du Ministére et les
éliminer selon des méthodes sdres, et conformément a la LTMD et aux autres documents pertinents. Se
reporter a l'article « Conditions existantes », dans la Partie 1.

Démolir entierement ou sélectivement ou démanteler les ouvrages ou éléments selon les prescriptions
formulées aux plans.

Exécuter les travaux de démolition nécessaires pour permettre I'exécution des travaux indiqués aux plans.

Pulvériser tous les débris de béton générés par les travaux de démolition jusqu'a l'obtention de matériaux
de dimensions appropriées au recyclage, si possible.

1. Dans la mesure du possible, repérer les débouchés pour le recyclage de matériaux concassés tels
que les granulats.
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9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui génent la remise en état ou la réparation
des surfaces existantes, et les remettre en place au fur et a mesure de I'avancement des travaux, sous
'approbation du Représentant du Ministére.

A la fin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est sir et stable.

1. Protéger en tout temps contre les éléments extérieurs les surfaces intérieures des parties qui ne
seront pas démolies.

Exécuter les travaux de démolition de maniére a soulever le moins de poussiére possible. Garder les
matériaux bien humides.

Démolir les murs de magonnerie et en béton par petites parties. Enlever et descendre au sol, avec soin,
les ouvrages de charpente et autres objets lourds ou de grandes dimensions.

Confiner les matieres fibreuses afin de réduire au maximum le rejet de fibres dans I'air pendant leur
transport a l'intérieur des installations.

Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux de démolition, en respectant les
exigences des autorités compétentes. |l est interdit de vendre ou brller des matériaux de démolition sur le
chantier.

Exécuter les travaux de démolition dans les périodes permises par la section 01 14 00 — Restrictions visant
les travaux.

1. A la fin de chaque journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles qui sont
utilisées pour des fins de sécurité.

Enlévement des revétements en dur, des bordures et des caniveaux

1. Couper a angle droit, les surfaces adjacentes non touchées par les travaux, au moyen d'une scie ou
de tout autre moyen approuvé par le Représentant du Ministére.

2. Protéger les dispositifs de transfert de charge, ainsi que les joints adjacents.
3. Protéger les matériaux sous-jacents ou adjacents a la zone des travaux.

Retailler les rives des composants partiellement démolis du batiment selon les tolérances spécifiées aux
présents documents contractuels et par le Représentant du Ministére, en vue de faciliter la mise en place
des nouveaux éléments.

Les travaux de démolition comprennent ce qui est demandé aux dessins et tout autre travail requis pour
réaliser les travaux de construction ou de modification. En ce sens, la démolition d'un élément de
construction existant entraine I'obligation de ragréer les finis ou autres éléments de construction adjacents.

Coordonner I'exécution des travaux, de facon a limiter, au strict minimum, les dérangements et
dégradations des finis ou structures adjacentes.

Inclure aux présents travaux, tout travail de démolition requis a I'exécution du présent ouvrage mais non
spécifiquement représenté aux dessins : percements de dalle pour encastrement de piéce de quincaillerie,
passage d’infrastructure mécanique ou électrique, etc.

L’Entrepreneur doit inclure, la démolition de tout élément ou infrastructure existante maintenant désuete,
plus particulierement, celles laissées dans les vides techniques, entre-plafonds, etc.

3.4 NETTOYAGE

1.

Elaborer un plan de gestion des déchets de construction pour les travaux faisant l'objet de la présente
section.
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2. Gestion des déchets: trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,

conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1. Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations
appropriées.

Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le Représentant du Ministére.

Prendre des mesures de sécurité appropriées et y affecter des ressources suffisantes pour prévenir le vol,
le vandalisme et la détérioration des matériaux.

Mettre en dépbt les matériaux destinés a une élimination écologique dans un endroit qui, d'une part,
facilitera leur évacuation du chantier et leur examen par des utilisateurs éventuels s'intéressant a leur
réemploi, et qui, d'autre part, n'entravera pas leur démantélement, leur traitement ou leur transport par
camion.

S'ils génent la progression des travaux, les matériaux mis en dép6t doivent étre évacués conformément a
la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition et selon les directives
du Représentant du Ministére.

Evacuer les matériaux de nature semblable mis en dépot et devant étre éliminés selon la méme méthode
écologique, une fois la collecte de ces matériaux terminée.

Eliminer les produits et les matériaux qui ne sont pas destinés a une élimination écologique, conformément
aux réglementations pertinentes.

1. Ultiliser des décharges approuvées, indiquées dans le plan de réduction des déchets.

2. Une autorisation écrite du Représentant du Ministére doit étre obtenue si I'on veut acheminer les
produits et les matériaux vers des décharges autres que celles indiquées dans le plan de réduction
des déchets.

Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quelles sont les matiéres et les
matériaux a récupérer, en vue de leur réutilisation/réemploi.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES
1. Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagramme & barres (GANTT).
2. Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.
3. Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
1.2 REFERENCES

1. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1. CAN/CSA-A23.1/A23.2-09, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques
normalisées pour le béton.

2. CAN/CSA-086S1-F05 supplément numéro 1 a la norme CAN/CSA-086-D09, Régles de calcul des
charpentes en bois.

CSA 0121-08(R2013), Contre-plaqué en sapin de Douglas.

CSA 0151-09, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens.

CSA 0153-13, Contre-plaqué en peuplier.

CAN/CSA-0325-07(R2012), Revétements intermédiaires de construction.

CSA 0437 Série-F93(C2011), Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux panneaux
de grandes particules.

CSA S269.1-1975(R2003), Falsework for Construction Purposes.
CAN/CSA-S5269.3-FM92(C2013), Coffrages, Norme nationale du Canada.

N o o ko

2. Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)

1. CAN/ULC-S701-11, Norme sur lisolant thermique en polystyréne, panneaux et revétements de
tuyauterie.

1.3 ETENDUE DES TRAVAUX

1. Fournir la main-d’ceuvre, les équipements et les matériaux pour fabriquer et mettre en place le coffrage
requis selon tous les plans et nécessaires pour I'exécution compléte et correcte de I'ouvrage.

2. Fournir et mettre en place les lames d'étanchéité, le cas échéant.

3. Effectuer les joints de construction, de contréle, de désolidarisation et d’expansion selon les directives aux
plans et devis.

4. Mettre en place tous les ancrages, plaques, supports, boulons et accessoires qui doivent étre incorporés
aux ouvrages de béton ou qui sont requis par d'autres disciplines.

5. Enlever les coffrages et les rebuts provenant de I'exécution des travaux.
6. Fabriquer toutes les ouvertures dans les coffrages requises par toutes les disciplines.
7. Calfeutrer les joints de construction, de contréle et de désolidarisation.

8. Implanter et vérifier les niveaux et dimensions de l'ouvrage couverts par cette section.
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9. Fournir et mettre en place de I'étaiement et du contreventement temporaire, lorsque requis.

10. Remplir les cones des tirants.

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

2. Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires au Représentant du
Ministére pour information.

1.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité a
exercer au Canada, dans la province de Québec et membre en régle de I'Ordre des Ingénieurs du
Québec.

Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Systéme d'information sur les matiéres
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).

Sur demande du Représentant du Ministére, transmettre a celui-ci, pour information, une copie de la
déclaration signée et scellée par un Ingénieur membre en regle de I'Ordre des Ingénieurs du Québec,
attestant que les ouvrages de coffrage et d’étaiement sont conformes aux dessins décrits aux articles 2
et 5 de la présente section.

Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction et le
calendrier des travaux, les marches a suivre concernant I'étaiement, le décoffrage et la remise en place
des étais, les matériaux, les caractéristiques architecturales particulieres des finis des surfaces
apparentes, la disposition des joints, des tirants et des éléments de doublure, et 'emplacement des
piéces temporaires encastrées. Se conformer a la norme CSA S269.1 relativement aux dessins des
ouvrages d'étaiement temporaires et se conformer a la norme CAN/CSA A23.1 et CAN/CSA-S5269.3
relativement aux dessins des coffrages.

Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des coffrages
telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton dans les coffrages.

Préciser I'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires
selon le phasage des travaux de la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux — Diagramme a
barres (GANTT).

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1. Gestion et élimination des déchets

1.

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage conformément a la section 01
74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent a la définition de déchets
toxiques ou dangereux.

Acheminer le bois inutilisé vers une installation de recyclage de réutilisation/réemploi de compostage
autorisée par le Représentant du Ministére.

Acheminer le plastique inutilisé vers une installation de recyclage de réutilisation/réemploi de
compostage autorisée par le Représentant du Ministére.

Acheminer les agents de décoffrage inutilisés vers un site agréé de collecte des matiéres dangereuses,
autorisé par le Représentant du Ministére.
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PARTIE 2 - PRODUITS

21

MATERIAUX/MATERIELS

1.

Matériaux de coffrage

1. Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales particuliéres
(surfaces non apparentes), utiliser des contre-plaqués, des matériaux de coffrage en bois et en produits
dérivés du bois conformes aux normes CAN/CSA-086, CAN/CSA A23.1.

2. Pour la mise en place de béton présentant des caractéristiques architecturales particuliéres (surfaces
apparentes), utiliser du contre-plaqué neuf a revétement de haute densité, conforme a la norme O121.

3. Panneaux isolants rigides : conformes a la norme CAN/ULC-S701.

Matériaux pour ouvrages provisoires : conformes a la norme CAN/CSA-S269.1, tableau 1. Les
matériaux doivent étre identifiés par un indice de qualité ou étre accompagnés de certificats, rapports
d'essais ou autres attestations de conformité.

Tirants de coffrage

1. Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales, utiliser des tirants
métalliques amovibles ou a découplage rapide, de longueur fixe ou réglable, ne comportant aucun
dispositif qui pourrait laisser sur la surface du béton des trous d'un diamétre supérieur a 25 mm et
munis d'un cdne de polyéthyléne pour les surfaces apparentes. Aprés le décoffrage, aucune partie du
tirant ne doit étre présente a moins de 16 mm de la surface.

2. Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser des tirants
équipés de cbnes de plastique et de bouchons en béton gris pale.

Remplissage des cbnes des tirants : mortier a deux (2) composants de couleur gris béton, a prise rapide, a
base de ciment et modifié aux polyméres. Résistance a la compression aprés 24h de 20 MPa min. et de 50
MPa aprés 28 jours.

Huile de décoffrage : a propriétés chimiques, contenant des composés qui réagissent avec la chaux libre
présente dans le béton pour former des savons insolubles dans I'eau et qui empéchent le béton d'adhérer
au coffrage, tels que « Releaser », fabriqué par Grace, « Cast-Off », fabriqué par ChemRex ou
« Formshield Pure », fabriqué par Euclid.

Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes a la norme CSA-S269.1.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

CONSTRUCTION ET MONTAGE

1.

Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires, vérifier les
lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent a celles indiquées sur les
dessins. L’Entrepreneur en coffrage doit tenir compte que la tolérance pour les élévations des fonds
d’excavation est de 100 mm et qu’aucun supplément de coffrage ne sera admissible pour cette valeur.

Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére avant de couler du béton directement dans le sol ou de
réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur les dessins.

Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone creusée, puis
enlever la terre qui s'en détache et obtenir 'approbation du Représentant du Ministére.

Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément a la norme CSA S269.1.
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5. Les lisses d'assise et les étais mis en place a méme le sol ne doivent pas étre montés sur une surface

3.2

10.

1.

12.

13.

14.

gelée.

Assurer le drainage du terrain, de maniére a empécher I'entrainement du sol sur lequel reposent les lisses
d'assise et les étais mis en place a méme le sol.

Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de fagon a obtenir des
ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau conformes aux indications, et situés aux
endroits indiqués; respecter les tolérances prescrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2.

Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches a l'eau.
1. Réduire au minimum le nombre de joints dans les coffrages.

A moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 30 mm pour toutes les arétes
apparentes et pour toutes les arétes en contact avec une membrane imperméabilisante.

Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation et de retrait
doivent étre conformes aux indications.

Construire les coffrages pour les éléments en béton architectural et mettre en place les tirants selon les
indications fournies.

1. La disposition des joints ne permet pas toujours I'emploi de panneaux de dimensions courantes ni
I'espacement maximal admissible entre les tirants.

Incorporer les ancrages, les manchons et les autres piéces noyées requises pour les ouvrages spécifiés

dans d'autres sections.

1. S'assurer que les ancrages et les piéces noyées ne font pas saillie sur des surfaces devant étre
revétues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

S'il faut utiliser a nouveau les coffrages et les ouvrages provisoires, se conformer a la norme CAN3-A23.1,
article 11.

Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément a la norme CSA-A23.1/A23.2.

DECOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ETAIS

1.

Aprés avoir coulé le béton, pour des conditions climatiques voisines de 15 °C, I'Entrepreneur peut procéder
au décoffrage apres les délais suivants, sous réserve que la méthode de cure des surfaces alors dégagées
est conforme aux prescriptions du devis et a la satisfaction du Représentant du Ministére :

1. 12 h pour les semelles et les empattements.

Enlever les coffrages lorsque le béton a atteint 75 % de la résistance spécifiée a 28 jours ou apres la
période de durcissement minimale préalablement indiquée, selon la premiére de ces éventualités, et
remettre immédiatement en place les étais appropriés, le cas échéant. La méthode de cure des surfaces
alors dégagées doit alors étre conforme aux prescriptions du devis et a la satisfaction du Représentant du
Ministére :

Remettre en place les étais requis lorsqu'il est nécessaire d'enlever rapidement les coffrages ou que les
éléments d'ossature peuvent étre assujettis a des charges supplémentaires pendant la construction de
l'ouvrage.

Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des exigences de la norme
CSA-A23.1/A23.2.
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3.3 TOLERANCES

1.

Les tolérances suivantes s'appliquent aux surfaces exposées, la ou des inexactitudes dans l'alignement, le
niveau ou l'aplomb entravent le travail des autres corps de métiers, réduisent la résistance en deca de celle
requise ou affectent d'une quelconque fagon la fonctionnalité de l'ouvrage :

Les variations suivantes seront acceptées :

Variations dans les lignes verticales et horizontales et dans la planéité des surfaces

Murs, arétes, dalles, colonnes et joints de construction :
1. sur 3 métres 6 mm
2. sur12métresou + 20 mm
3. écart max. p/r a la position théorique 10 mm

Pour les coins exposés, arétes en contact avec d'autres matériaux, pour les joints de construction, les
rainures dans le coffrage et autres lignes en évidence :

1. sur 3 métres 3 mm
2. sur12métresou + 12 mm
3. écart max. p/r a la position théorique 6 mm
Ecarts admissibles dans la position et 6 mm

I'élévation des piéces a noyer autres que
les boulons d’ancrage.

Ecarts admissibles dans la position relative 3 mm
et I'élévation des boulons d’ancrage d’'une

méme colonne ou d’'un méme groupe en

conformité avec I'appendice D du « Code of
Standard Practice for Structural Steel » publié

par 'lCCA

Ecarts admissibles sur la dimension et 6 mm
la localisation des ouvertures

Ecarts admissibles dans les dimensions +12mm/
de la coupe transversale des colonnes - 6 mm
et des poutres et dans I'épaisseur des

murs et des dalles

Ecarts admissibles dans I'implantation 6 mm
des axes de référence des boulons d’ancrage

34 INSPECTION DES COFFRAGES AVANT LE BETONNAGE

1.

Immédiatement avant la mise en place du béton, inspecter les coffrages pour s'assurer qu'ils sont
convenablement en position, suffisamment rigides et étanches, parfaitement propres, que leurs parois aient
été traitées convenablement et qu'ils soient libres de neige, de glace ou d'autres matiéres étrangeéres.

Pratiquer des orifices ou ouvertures temporaires au bas de tous les éléments profonds, tels que les
colonnes et les murs pour en faciliter le nettoyage et l'inspection. Dans les éléments ou l'espace est
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3.5

3.6

3.7

3.8

restreint, ces ouvertures doivent étre localisées pour qu'on puisse se servir d'eau, afin de chasser les
débris, et elles doivent étre ensuite bouchées avec des piéces a I'égalité de la paroi intérieure.

PREPARATION DES COFFRAGES AVANT LE BETONNAGE

1.

Utiliser une huile de décoffrage pour toutes les parois de coffrage déja traitées. Utiliser une huile de
décoffrage qui ne tache pas ou qui ne modifie pas la teinte des surfaces de béton exposées. Ultiliser
seulement la quantité nécessaire et enlever tout ce qui a pu souiller I'armature. Si un enduit est placé en
surface du béton, vérifier la compatibilité de I'enduit avec I'huile a décoffrage, si requis, utiliser un autre
produit de décoffrage.

Mouiller toutes les surfaces de coffrage non traitées pour prévenir le retrait et humecter a nouveau les
surfaces immédiatement avant le bétonnage.

LIGNES ET NIVEAUX

1.

2.

Placer tous les points de niveaux et de référence.

Durant la mise en place du béton, vérifier les lignes, niveaux et alignements des coffrages.

JOINTS DE CONSTRUCTION, DE CONTROLE, DE DESOLIDARISATION ET D'EXPANSION

1.

Sans objet.

PIECES A NOYER DANS LE BETON ET ATTESTATION A LA C.N.E.S.S.T.

1.

Ménager des ouvertures et placer les manchons, attaches, boulons d'ancrage, étriers de suspension et
autres pieces noyées dans les planchers et les murs en béton, selon les exigences des autres corps de
métiers. Les manchons, ouvertures, etc., ayant plus de 100 mm x 100 mm et qui ne sont pas indiqués dans
les dessins de structure, doivent étre approuvés par le Représentant du Ministére.

Aucun manchon, conduit, tuyau ou autre ouverture ne doit traverser un mur, une poutre ou une colonne de
béton, & moins d'indication formelle en ce sens dans les détails des dessins de structure ou d'une
autorisation du Représentant du Ministére.

Il est défendu d'enlever ou de déplacer des armatures pour poser des piéces de quincaillerie. Si les piéces
noyées dans le béton ne peuvent étre placées aux endroits prescrits, faire approuver toute modification par
le représentant du Ministére.

S'assurer que toutes les indications des dessins de construction, concernant I'emplacement et la dimension
des manchons, des ouvertures, etc., concordent avec celles des dessins des autres spécialités.

Il est défendu de souder des piéces métalligues a I'acier d'armature, sauf sous l'autorisation du
Représentant du Ministére.

L’Entrepreneur devra fournir a la Commission des normes, de I'équité, de la santé et sécurité du travail du
Québec (C.N.E.S.S.T.), toutes les attestations demandées par cette derniére, en vertu du Code de sécurité
pour les travaux de construction ou de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, incluant celles devant
porter la signature d’un Ingénieur membre de I'Ordre des Ingénieurs du Québec, en particulier, celle
concernant la conformité de l'installation des tiges d’ancrage des poteaux au plan de montage (réf. : articles
3.24.11 et 3.24.12 des « Modifications réglementaires au Code de sécurité pour les travaux de
construction et Réglement sur la santé et la sécurité du travail »).
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3.9 ACIER D’ARMATURE EN ATTENTE
1. A certains endroits, des barres d’acier d’armature en attente sont montrées aux plans. L'Entrepreneur doit
tenir compte de ces détails en préparant sa soumission. Au besoin, il devra percer, encocher ou scier ses
coffrages, de fagon a respecter intégralement les détails montrés.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

EXIGENCES CONNEXES

1.

Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

1.

2. Section 01 4500 - Contrble de la qualité.
3. Section 01 74 11 - Nettoyage.
4. Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
REFERENCES
1. American Concrete Institute (ACI)
1. SP-66-04, ACI Detailing Manual 2004.
2.  ASTM International
1. ASTM A 82/A 82M-07, Standard Specification for Steel Wire, Plain, for Concrete Reinforcement.
2. ASTM A 143/A 143M-07, Standard Practice for Safeguarding Against Embrittlement of Hot-Dip
Galvanized Structural Steel Products and Procedure for Detecting Embrittlement.
3. ASTM A 185/A 185M-07, Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for
Concrete.
4. ASTM A 775/A 775M-07b, Standard Specification for Epoxy-Coated Reinforcing Steel Bars.
3. CSA International
1. CSA-A23.1-F09/A23.2-F09, Béton : Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et
pratiques normalisées pour le béton.
2. CAN/CSA-A23.3-F04(C2010), Calcul des ouvrages en béton.
3. CSA-G30.18-F09, Carbon Steel Bars for Concrete Reinforcement.
4. CSA-G40.20/G40.21-13, Exigences générales relatives a l'acier de construction laminé ou
soudé/Acier de construction.
. CAN/CSA-G164-FM92(C2003), Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
6. CSA W186-FM1990(C2007), Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.
4. Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)

IAAC-2004, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.

ETENDUE DES TRAVAUX

1.

Fournir tous les matériaux, équipements et main-d’ceuvre requis pour la fabrication et la mise en place de
I'acier d'armature demandé sur tous les plans et/ou nécessaire pour I'exécution compléte et correcte de
l'ouvrage.

Fournir et mettre en place les chaises, les barres d'attaches et les espaceurs dans les radiers, les murs,
les dalles et les poutres en béton armé, le tout, étant requis pour supporter I'acier d'armature.

Fournir et mettre en place, les briques de ciment requises pour supporter l'acier d'armature et/ou le treillis
meétallique dans les dalles sur sol, les semelles et les radiers.
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4. Protéger 'ensemble de I'extrémité des barres d’armature ayant été coupées tel que demandé aux plans.

1.4

1.5

Voir section matériaux pour le produit a utiliser.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1.

Soumettre les dessins d’atelier et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents
et échantillons a soumettre.

Les dessins des armatures doivent étre exécutés conformément au Manuel des normes recommandées,
publié par I'lAAC.

Dessins d'atelier :

1. Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une
licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec.

1. Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures ainsi que ce qui suit.
1. Détails de pliage des barres d'armature.
2. Liste des armatures.
3. Nombre d'armatures.
4

Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et jonctions mécaniques
nécessaires si leur utilisation est autorisée par le Représentant du Ministére. Les armatures
qui y sont montrées doivent étre marquées selon un code d'identification permettant de
repérer leur emplacement sans qu'il soit nécessaire de consulter les dessins de structure.

5. Les dessins doivent également indiquer les dimensions, I'espacement et I'emplacement des
treillis, chaises, des espaceurs et des supports.

6. Les détails relatifs a la mise en place des armatures lorsque requis par des conditions
particulieres.

Sauf indication contraire, les longueurs de chevauchement, les longueurs de prolongement des barres au-
dela des points critiques et les longueurs de recouvrement des barres doivent étre conformes a la norme
CAN/CSA-A23.3.

D'une fagon générale, tout I'acier d'armature doit étre plié, de facon a étre paralléle a la face des ouvrages
de béton, tel que demandé aux plans. Le pliage doit &tre fait en usine conformément aux dessins d'atelier.

Les corrections ou les commentaires faits sur les dessins d'atelier, au cours de la révision, ne dégagent
pas I'Entrepreneur de I'obligation qu'il a de se plier aux exigences des plans et devis. La vérification ne vise
qu'a contrdler la conformité générale de la conception de I'ceuvre et I'application réguliére des données
prescrites dans le contrat. L'Entrepreneur a la responsabilité de confirmer et de mettre en corrélation
toutes les qualités et les dimensions, de choisir les procédés de fabrication et les techniques de
construction et d'exécuter son travail d'une maniére sire.

Lorsqu'une solution de chromate est utilisée en remplacement du revétement de protection par
galvanisation des armatures non précontraintes, fournir la description du produit au Représentant du
Ministére, aux fins d'examen avant son utilisation.

ASSURANCE DE LA QUALITE

1.

Assurance de la qualité : selon la section 01 4500 - ContrOle de la qualité et I'article « Contrdle de la
qualité a la source », de la Partie 2.

1. Rapport des essais effectués en usine : au moins deux (2) semaines avant la mise en place des
armatures, remettre au Représentant du Ministére, s'il en fait la demande, une copie certifiée du
rapport des essais des armatures en acier ayant été effectués en usine contenant I'analyse physique
et chimique de I'acier fourni.
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2. Sl en fait la demande, soumetire par écrit au Représentant du Ministére la source
d'approvisionnement proposée pour les matériaux d'armature a fournir.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1. Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

2. Entreposage et manutention :

1. Entreposer les matériaux et les matériels de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit
propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant pour éviter la formation de
rouille.

2. Protéger l'acier d'armature, s'il doit rester longtemps non utilisé.

Nettoyer I'acier de toute trace importante de rouille avant sa mise en place, le tout, étant sujet a
I'approbation de I'Ingénieur.

4. Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 MATERIAUX / MATERIELS

1. Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit étre autorisé par
écrit par le Représentant du Ministére.

2. Barres d'armature : sauf indication contraire, barres a haute adhérence faites d'acier en billettes, de
nuance 400 R, conformes a la norme CSA-G30.18.

3. Barres d'armature devant étre soudées a des pieces d’acier incorporées au béton : barres a haute
adhérence en acier soudable faiblement allié, conformes a la norme CSA-G30.18, nuance 400W.

4. Fil aligature : fil d'acier recuit et étiré a froid, conforme a la norme ASTM A 82/A 82M et G30.3.
5. Fil d'armature : fil d'acier a haute adhérence conforme a la norme ASTM A 82/A 82M et G30.3.

6. Revétement de protection époxydique pour armatures non précontraintes : conforme a la norme
ASTM A 775/A 7T75M.

7. Si la galvanisation est nécessaire, le revétement de protection par galvanisation pour armatures non
précontraintes : zingage d'au moins 610 g/m?, conforme a la norme CAN/CSA-G164.

1.  Procéder a la chromatation des armatures en acier galvanisé pour les protéger contre toute réaction
au contact de la pate de ciment Portland.

2. Si la chromatation est effectuée immédiatement aprés la galvanisation, les armatures doivent étre
immergées dans une solution aqueuse contenant au moins 0.2 % en masse de dichromate de sodium
ou 0.2 % d'acide chromique.

1. Les armatures doivent étre immergées durant au moins 20 secondes dans la solution maintenue
a une température égale ou supérieure a 32 degres.

3. Siles armatures en acier galvanisé sont a la température ambiante, ajouter de l'acide sulfurique qui
servira de liant. La concentration d'acide sulfurique doit se situer entre 0.5 et 0.1 %.

1.  Dans un tel cas, les restrictions concernant la température de la solution ne s'appliquent pas.

4. Les solutions de chromate offertes dans le commerce a cette fin peuvent remplacer la solution
susmentionnée a la condition qu'elles soient d'une efficacité comparable.
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10.

1.

1. Fournir la description du produit envisagé selon l'article documents/échantillons a soumettre
pour approbation/information, de la Partie 1.

Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes a la norme CSA-A23.1/A23.2 et
supplément, suffisamment résistants et appropriés aux armatures utilisées. L'Entrepreneur doit utiliser des
chaises recouvertes de vinyle.

Raccords mécaniques : doivent étre approuvés, au préalable, par le Représentant du Ministére.

Barres rondes et lisses : conformes a la norme CSA-G40.20/G40.21.

Revétement anticorrosion a I'extrémité des barres d’armature présentes dans le mur et qui sont a couper :
Produit tel qu’Armatec 110 de Sika ou MAPEFER 1K de Mapei.

2.2 FACONNAGE

1.

Les armatures en acier doivent étre fagonnées conformément aux normes CSA-A23.1/A23.2 et dans les
limites des tolérances définies au document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées, publié
par I'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).

A moins d’indication contraire au plan, les crochets doivent étre standards selon les dimensions du Manuel
des normes recommandées de I'|AAC.

Le Représentant du Ministere doit approuver I'emplacement des entures autres que celles indiquées sur
les dessins de mise en place.

Dés qu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministére, les armatures doivent étre soudées
conformément a la norme CSA W186.

Les lots de barres d'armature expédiés doivent étre clairement marqués selon un code d'identification, en
conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de pliage de ces derniéres.

1. Les barres revétues d'époxy doivent étre expédiées conformément aux indications de la norme
ASTM A 775/A 775M.

2.3 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

1.

Au moins deux (2) semaines avant de commencer la mise en place des armatures, remettre au
Représentant du Ministére, s'il en fait la demande, une copie certifiée du rapport des essais ayant été
effectués en usine, faisant état des résultats des analyses physique et chimique de I'acier d'armature.

S'il en fait la demande, informer le Représentant du Ministére de la source d'approvisionnement proposée
pour les matériaux a fournir.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PREPARATION

1.

Dans le cas ou de l'armature galvanisée est utilisée, la galvanisation des barres d'armature doit
comprendre un traitement de chromatation.

1. La durée du traitement est déterminée par le diameétre des barres, a savoir une (1) heure par 25 mm
de diamétre.

Le cas échéant, effectuer les essais de pliage permettant de vérifier la fragilité des barres d'armature
galvanisées, conformément a la norme ASTM A 143/A 143M.
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3.2 PLIAGE SUR LE CHANTIER

3.3

3.4

1.

3.

Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministére, les barres d'armature ne doivent
pas étre pliées ni soudées sur le chantier.

Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur appliquant
lentement une pression constante.

Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

MISE EN PLACE DES ARMATURES

1.

10.

1.

Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place approuvés et
conformément a la norme CSA-A23.1/A23.2.

Dans les ouvrages en béton, utiliser des barres rondes et lisses en guise de coupleurs mobiles.

1. Appliquer une couche de peinture bitumineuse sur la partie des coupleurs qui doit se déplacer dans le
béton durci.

2. Lorsque la peinture est séche, appliquer uniformément une épaisse couche de graisse lubrifiante
minérale.

Demander au Représentant du Ministére d'accepter les armatures et leur mise en place avant de couler le
béton au moins 18h avant la coulée de béton.

Veiller a préserver l'intégrité du revétement des armatures pendant la coulée du béton.

Pendant le transport et la manutention, couvrir les parties des barres enduites d'époxy afin de les protéger
adéquatement.

Faire les entures mécaniques aux endroits indiqués dans les dessins d'atelier.
Nettoyer les éléments d'armature avant de couler le béton.

Dans les dalles sur sol, les semelles et les radiers, les armatures et/ou les treillis sont déposés sur des
chaises, des supports et/ou des briques de ciment. La technique consistant a soulever avec un crochet
I'armature et/ou le treillis au moment de la coulée est interdite, ainsi que I'emploi de pierres, de cailloux ou
de morceaux de bois. Pour les dalles structurales, I'armature du lit inférieur doit étre déposée sur des
supports continus. Les supports en fil d’acier pour 'armature des rangs supérieurs ne sont pas permis.
Utiliser des supports en plastique.

La technique consistant a déplacer une barre structurale sous un lit d’armature pour lui faire jouer le role
de barre d’attache ou de barre de support est interdite. Les barres d’attaches ou de supports doivent, dans
de tels cas, étre des barres supplémentaires.

Aucun soudage des barres d'armature montrées aux plans n'est permis, sauf indication contraire.
Dans ce cas, l'usage d'acier soudable conforme a la norme G30.18 nuance 400 W est requis.

Les fiches des murs et des colonnes doivent étre placées au moyen de coffrages ou gabarits avant le
bétonnage.

RETOUCHES SUR LE CHANTIER

1.

A laide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou coupées des
armatures galvanisées ou enduites d'époxy, de maniére a obtenir un revétement continu.
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3.5 NETTOYAGE

1.

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

1. Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les
déchets, les outils et I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

3.6 ENROBAGE DE BETON DE L’ARMATURE (TYPE SAUF INDICATIONS CONTRAIRES AUX PLANS)

1.

L’enrobage doit étre mesuré a partir de la surface du béton jusqu’a la crénelure la plus rapprochée de
I'armature ou jusqu’a la surface des barres lisses ou des fils, selon le cas.

L’armature comprend les ligatures, les étriers et I'acier principal.

Pour les surfaces architecturales texturées, I'enrobage doit étre mesuré a partir du point le plus profond de
la surface texturée.

L'épaisseur minimale nette de recouvrement de béton (en mm) des barres d'armature est, sauf indication
contraire, la suivante :

CLASSE D’EXPOSITION

Exposé au
gel-dégel

SITUATION DE LA SURFACE
Non exposé

Béton déposé contre le sol et
demeurant en contact permanent 75 75
avec ce dernier

Semelle filante 40 40

Note :

™ Le béton non exposé ne concerne que le béton qui sera continuellement maintenu au sec dans un
espace conditionné, c’est-a-dire que les éléments seront entierement a I'intérieur du pare-vapeur qui
enveloppe le batiment.

3.7 SURVEILLANCE

1.

Durant le bétonnage, I'Entrepreneur doit laisser, en permanence, un ouvrier au chantier pour replacer les
barres d'acier d'armature et/ou treillis métallique qui pourraient se déplacer pendant la coulée.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a barres (GANTT).

2. Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

3. Section 01 45 00 - Contréle de la qualité.

B

Section 01 74 11 - Nettoyage.

5. Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

REFERENCES

1. Abréviations et acronymes

1.

3.

Ciment portland : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (ou le suffixe « b » indique qu'il
s'agit d'un produit composé).

1.  Type GU, GUb ou GUL : ciment d'usage général.

Type MS ou MSb : ciment a résistance modérée aux sulfates.
Type MH, MHb ou MHL : ciment a chaleur d'hydratation modérée.
Type HE, HEb ou HEL : ciment a haute résistance initiale.

Type LH, LHb ou LHL : ciment a faible chaleur d'hydratation.
Type HS ou HSb : ciment a haute résistance aux sulfates.

o gk w DN

Cendres volantes

1. Type F : ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure a 15 %.

2. Type CIl : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre 15 et 20 %.
3. Type CH : ayant une teneur en oxyde de calcium supérieure a 20 %.

Type S : laitier granulé de haut fourneau.

2. Références

1.

ASTM International
1.  ASTM C171-07, Standard Specification for Sheet Materials for Curing Concrete.
2.  ASTM C260/C260M-10a, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete.

3. ASTM C309-11, Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing
Concrete.

4. ASTM C494/C494M-13, Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete.

5. ASTM C1017/C1017M-13, Standard Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing
Flowing Concrete.

6. ASTM C882/C882M-13a, Standard Test Method for Bond Strength of Epoxy-Resin Systems
Used With Concrete By Slant Shear.

7. ASTM D412-06ae2, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic
Elastomers-Tension.
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8. ASTM D624-00(2007), Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized
Rubber and Thermoplastic Elastomer.

9. ASTM D1751-04(2008), Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete
Paving and Structural Construction (Nonextruding and Resilient Bituminous Types).

10. ASTM D1752-04a(2008), Standard Specification for Preformed Sponge Rubber Cork and
Recycled PVC Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural Construction.

2.  Office des normes générales du Canada (CGSB)

1.  CAN/CGSB-37.2-M88, Emulsion bitumineuse non fillerisée, & colloide minéral, pour
l'imperméabilisation a I'hnumidité et a I'eau, et pour le revétement de toitures.

2. CAN/CGSB-51.34-M86(C1988), Pare-vapeur en feuille de polyéthyléne pour batiments.
3. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1. CSA A23.1/A23.2-F09, Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et
pratiques normalisées pour le béton.

CSA A283-06(R2011), Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.

CSA A3000-13, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et
A3005).

4. CSA A-A5/A8/A362-98, Ciments portlands/Ciments a macgonner/Ciments hydrauliques
composeés.

1.3 ETENDUE DES TRAVAUX

1. Fournir et mettre en place le béton. Fournir les équipements et la main-d’ceuvre requis pour effectuer les
travaux de bétonnage demandés sur tous les plans.

2. Finir les surfaces de béton.
3. Réparer les surfaces de béton défectueuses.
4. Chauffer et curer le béton.

14 MODALITES ADMINISTRATIVES

1. Réunion préalable a la mise en ceuvre : une (1) semaine avant le début des travaux de bétonnage, tenir
une réunion conformément a la section 01 32 16.07 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes a
barres (GANTT).

1. Veiller a ce que le personnel clé, le superviseur sur place, le Représentant du Ministere,
I'Entrepreneur spécialisé - coffrage/finition, le producteur de béton soient présents.

1. Vérifier les exigences des travaux.
1.5 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

2. Soumettre les résultats des rapports des essais au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, et, en
présence de tout écart ou de toute divergence par rapport a la formule de dosage ou aux paramétres
prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les travaux sans avoir préalablement obtenu une
autorisation écrite.
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3. Soumettre en deux (2) exemplaires, les fiches techniques les plus récentes des produits spécifiés. Ces

fiches devront démontrer les propriétés physiques des matériaux et contenir un explicatif de la méthode de
pose, des restrictions, des contraintes et autres recommandations du manufacturier.

Fournir un document, émis par le manufacturier, attestant que ce dernier reconnait officiellement
I'entreprise chargée de I'exécution des travaux de la présente section comme Entrepreneur autorisé.

Géachées de béton : soumettre des registres précis des lots de béton mis en place indiquant la date et
I'emplacement de chaque géachée, la qualité du béton, la température de l'air et les éprouvettes prélevées
selon les indications de Il'article contréle de la qualité sur place de la Partie 3.

Temps de transport du béton : soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen, tout écart
supérieur a la durée maximale admissible spécifié a la section 2.5 de la Partie 2 pour la livraison du béton
au chantier et le déversement des gachées.

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITE

1.

2.

Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

Soumettre au Représentant du Ministére, au moins deux (2) semaines avant le début des travaux de
bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par l'usine fournissant le béton.

1. Fournir les données d'essai et une certification émise par un laboratoire d'inspection et d'essai
reconnu et indépendant confirmant que les matériaux entrant dans la fabrication du mélange de béton
ainsi que la formule de dosage satisfont aux exigences spécifiées.

Au moins deux (2) semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre au Représentant
du Ministere, aux fins d'examen, les méthodes proposées pour le contrble de la qualité des aspects
mentionnés ci-apreés.

Erection des ouvrages d'étaiement temporaires.
Bétonnage par temps chaud.

Bétonnage par temps froid.

Cure.

Finition.

Décoffrage.

N o g bk~ DN =

Exécution des joints, si requis.

Plan de contréle de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministére, certifiant la
conformité du béton mis en place aux exigences de performance énoncées a l'article produits de la
Partie 2.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1.

Livraison et acceptation

1. Temps de transport : le béton doit étre livré au chantier et déchargé au maximum dans les 120
minutes suivant le gachage.

1. Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit étre acceptée par écrit
par le Représentant du laboratoire d'essai, le Représentant du Ministére et le producteur de
béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.

2. Les écarts doivent étre soumis au Représentant du Ministére aux fins d'examen.

2. Livraison du béton : s'assurer que la centrale a béton assure une livraison continue du béton,
conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.
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2. Gestion des déchets d'emballage : récupérer les déchets d'emballage aux fins de réutilisation/réemploi
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

PARTIE 2 - PRODUITS
21 CRITERES DE CALCUL

1. Variante 1 - Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2 et les indications de l'article formules de
dosage de la Partie 2 - Produits.

2.2 CRITERES DE PERFORMANCE

1. Plan de contréle de la qualité : s'assurer que le fournisseur de béton est en mesure de fournir du béton
satisfaisant aux critéres de performance établis par le Représentant du Ministére, et prévoir un contréle de
la conformité du matériau selon les prescriptions de l'article Assurance de la qualité, de la Partie 1.

2.3  MATERIAUX/MATERIELS
1. Ciment : conforme a la norme CSA A-A5/A8/A362.
2. Eau: conforme ala norme CSA A23.1.
3. Granulats : conforme a la norme CSA A23.1/A23.2.

4. Adjuvants
1.  Entraineurs d'air : selon la norme ASTM C260.

2. Adjuvants chimiques : selon la norme ASTM C494. Le Représentant du Ministére doit accepter les
accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés pendant les travaux de bétonnage par temps froid
ou par temps chaud.

5. Adhésif a béton : revétement anticorrosion et agent de liaisonnement, a trois (3) composants, a base de
ciment et d’époxyde modifié a base d’eau :

1. Résistance de liaisonnement/béton (CAN/CSA A23.2-6B) : 2-3 MPa.

2. Résistance de liaisonnement/acier (CAN/CSA A23.2-6B) : 1-2 MPa.

3. Résistance de liaisonnement a 14 jours (ASTM C882) frais sur frais : 20.7 MPa.

4. Reésistance de liaisonnement a 14 jours (ASTM C882) temps ouvert 12h : 13.8 MPa.

6. Matériaux ou produits acceptables : lorsque des matériaux ou des produits sont prescrits par leur marque
de commerce, consulter les Instructions aux soumissionnaires, afin de connaitre la marche a suivre
concernant la demande d’approbation de matériaux ou de produits de remplacement.

2.4 FORMULES DE DOSAGE

1. Variante 1 - Méthode de performance pour prescrire le béton : satisfaisant aux criteres de performance
définis par le Représentant du Ministére, selon la norme CSA A23.1/A23.2.

1. S'assurer que le fournisseur de béton satisfait aux exigences de performance définies ci-aprés et
effectuer le contréle de la conformité selon les indications énoncées dans le plan de contréle de la
qualité.

2. Préparer le béton de masse volumique normale conformément a la norme A23.1, de fagon a obtenir le
mélange requis pour tous les types de béton demandés aux plans et au devis et selon les types
d’exposition.
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3. Type de béton : a défaut d’indications spécifiques aux dessins, prévoir les types de béton suivants :
1. Aménagements extérieurs, trottoirs, bordures E-0
2. Fondations (semelles filante, empattement, etc.) S.1.C et chaperon de béton N-1
Tyvoe Application usuelle Résistance Perméabilité Air Granulats Rapport
de l))IZton et degré d’exposition considéré a 28 jours aux ions entrainé © max @ eau / liant
U (MPa) ™ chlorure © (mm) maximal
) Usage général 30 . s o @
N-1 Non exposé (26 max a 7j) 4a7% 20
-~ Usage général 35 . s ao ®
E-0 Exposé (30 max a 7)) 5a8% 20 0.45
; igre @
M-1 Beton maigre 10 437% 20 ®©
on expose
Notes :

() Exposition du béton aux cycles de gel-dégel et/ou aux sels de déglagage (chlorures) (pour classes
d’exposition voir A23.1, tableau 1).

fournir une attestation conforme a A23.2 que les granulats ne sont pas sujets a la
réaction alcalis-granulats (R.A.G.). Prévoir des granulats de 10 mm max pour le
bétonnage dans les espaces minces. Ajuster, au besoin, les paramétres du

mélange afin de conserver les caractéristiques du béton durci.

@ Granulats

) Rapport eau/liant maximal doit étre déterminé selon le dosage du mélange en fonction de la résistance

exigée ainsi que les clauses du devis.
(4) Béton maigre si la pompabilité est désirée, enrichir le mélange (E/C) tel que requis.
() Si trottoirs ou bordures prévoir des granulats granitiques.

® Perméabilité aux ions
chlorure

effectuer les essais de pré-qualification conformes a A23.2.

(") Résistance a 7 jours voir article 2.2.4 pour essais préalables.

®) Air entrainé teneur en air requise aux points de mise en place du béton dans le coffrage (c’est-
a-dire : a la sortie de la pompe a béton).

4. Afin de valider les dosages proposés, fournir au Représentant du Ministére, au plus tard deux (2)
semaines avant le début des travaux, un document préparé par un laboratoire indépendant reconnu par le
Représentant du Ministére, attestant sur la base d’essais, que les dosages proposés par I'Entrepreneur
permettront la production d’'un béton conforme au devis et a la norme A23.1. Ces dosages doivent avoir
fait 'objet d’essais a sept (7) jours menés au cours des derniers six (6) mois. La résistance moyenne de
six (6) échantillons par dosage devra se situer a l'intérieur des pourcentages suivants de la résistance
prescrite a 28 jours :

1. CimentsGuetGub—-SF= 75%+10%
2.  Ciments Gup — S/SF, Gup — F/SF et ternaire =70 % + 10 %
5. Sirequis, et suite aux résultats d'essais et de contrdle sur le béton au chantier, les formules de dosage

doivent étre corrigées a la satisfaction du Représentant du Ministére pour rencontrer les exigences du
devis.
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6. Sur demande, fournir un document attestant que la centrale de malaxage, le matériel et les matériaux
utilisés pour la fabrication du béton sont conformes aux exigences de la norme CSA-A23.1.

7. Obtenir 'approbation du Représentant du Ministére avant d'utiliser des adjuvants chimiques autres que
ceux prescrits.

8. L'utilisation du chlorure de calcium est interdite en tout temps.

9. L’affaissement de base pour tous les mélanges est de 80 mm £ 30 (sauf pour le béton de type M-1: 100
mm * 30). Cet affaissement pourra étre modifié par I'Entrepreneur en fonction de la manoeuvrabilité
requise du béton, ainsi que les conditions de mise en place. Lorsque l'ajout de superplastifiant est utilisé
pour faciliter la mise en place du béton, I'affaissement maximum est limité a 175 mm.

10. Ajuster les mélanges s'il survient des variations au niveau du producteur de ciment.

25 APPROVISIONNEMENT DU BETON

1. Toutes les formules de livraison accompagnant le béton prémalaxé ou malaxé en cours de route doivent
porter clairement le numéro du camion et les caractéristiques du mélange de béton.

2. Sauf sur instruction écrite du Représentant du Ministére, il n'est pas permis d'ajouter de I'eau a celle qui
est contenue dans le mélange de béton, que ce soit lors du transport ou apres l'arrivée sur le chantier.

3. Le béton doit étre déchargé moins de 2 heures aprés le contact de I'eau et du ciment. Aprées cette période,
le béton est refusé. Lorsque la température ambiante est de 27 °C ou plus, le délai pour le déchargement
est abaissé a 90 minutes.

2.6 FINITION DES SURFACES
1. Le chaperon de béton doit avoir un fini balai. Aucune truelle d’acier ne doit étre utilisée.

2.7 PRODUITS DE FINITION POUR LES DALLES DE BETON

1. Sans objet.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 PREPARATION ET GENERALITES

1. Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant la mise en place du béton.

1. Donner un préavis d'au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage en précisant la
partie des travaux concernée et I'heure prévue du début du bétonnage.

2. Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.

3. Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.
1. Il estinterdit de confectionner des joints de reprise.

2. Veiller a ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de maniére a minimiser les
interventions durant sa mise en place et a ne causer aucun dommage a l'ouvrage ou aux structures
existantes.

4. S'assurer que les armatures et les piéces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en place du
béton.
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5. Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Représentant du Ministére quant a la méthode proposée

3.2

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

pour protéger le béton pendant la mise en place et la cure par mauvais temps.
Protéger les ouvrages existants contre les salissures.
Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits de finition.

Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et I'emplacement de chaque
gachée, les caractéristiques du béton, la température ambiante et les échantillons prélevés.

Aucune charge ne doit étre exercée sur les nouveaux €léments en béton avant que le Représentant du
Ministere ne l'ait autorisée ou selon la section 03 10 00 — Coffrages et accessoires.

Transporter le béton du camion a destination par des moyens qui empéchent la séparation des
constituants du béton ou une altération sensible de sa consistance.

La chute libre du béton ne doit jamais dépasser 1,5 métre; on doit avoir recours a I'emploi de glissoires ou
goulottes disposées de fagon a prévenir la ségrégation du béton.

Le béton est compacté a l'aide de vibrateurs plongés dans sa masse. Les vibrateurs doivent étre insérés a
des distances assez rapprochées pour obtenir une compacité entiére du béton. On doit éviter tout exces
de vibration pouvant causer la séparation des constituants. Ne pas forcer le béton horizontalement en
place avec les vibrateurs.

Une quantité suffisante de vibrateurs doit étre gardée sur le chantier. Des vibrateurs d'urgence doivent étre
disponibles, en tout temps, en cas de bris des vibrateurs réguliers.

Avant la mise en place du béton, les coffrages doivent étre bien nettoyés et I'eau doit étre drainée des
coffrages.

Aucun béton ne doit étre déposé dans I'eau sans une permission spéciale, et alors seulement, en stricte
conformité avec les instructions du Représentant du Ministére.

Cure et protection du béton : conforme a la norme A23.1 et le présent devis. Les clauses du devis ont
préséance sur la norme.

Avant de couler du béton contre un béton durci, appliquez sur ce dernier un adhésif a béton.

MISE EN OEUVRE

1.

2.

Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément a la norme CSA A23.1/A23.2.

Manchons et éléments a noyer

1. Ne poser aucun manchon, conduit ou tuyau et ne pratiquer aucune ouverture au travers d'une
poutrelle, d'une poutre, d'un chapiteau de colonne ou d'une colonne, a moins que cela ne soit indiqué
ou autorisé par le Représentant du Ministére.

2. Aprés avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministére, ménager les ouvertures et placer les
manchons, les attaches, les étriers de suspension et les autres éléments noyés indiqués sur les
dessins ou spécifiés ailleurs.

3. Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas indiqués doivent étre
examineés par le Représentant du Ministére.

4. Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des piéces de quincaillerie. Si les éléments a
noyer dans le béton ne peuvent étre placés aux endroits prescrits, faire accepter toute modification
par le Représentant du Ministére, par écrit, avant de couler le béton.
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3.3

3.4

5. Confirmer I'emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures indiqués sur les dessins.

6. Mettre en place les éléments spéciaux a noyer, aux fins des essais de résistance, selon les
indications et les exigences des méthodes retenues pour les essais non destructifs du béton.

Boulons d'ancrage

1.  Fixer les boulons d'ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de métier approprié, avant de
couler le béton.

Mettre du coulis sous les socles selon une méthode conforme aux recommandations du fabricant, de
maniére a obtenir une surface de contact correspondant a 100 % de la zone recouverte de coulis.

TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE

1.

Les tolérances de mise en oeuvre des surfaces de béton doivent étre conformes a la norme CSA A23.1.

CONTROLE DE LA QUALITE/ESSAIS SUR LE BETON

1.

Un laboratoire indépendant retenu et payé par le Représentant du Ministére prendra des prélévements et
des essais a intervalles réguliers, afin de déterminer si le béton en place correspond aux normes de
qualités spécifiées.

L'inspection et I'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire d'essai désigné
par le Représentant du Ministére, a la satisfaction de ce dernier, selon la norme [CSA A23.1/A23.2].

1. S'assurer que le laboratoire d'essai est certifié selon la norme CSA A283.

L'Entrepreneur doit coopérer pleinement a la poursuite de ces essais en permettant le libre accés au
chantier et équipements, en fournissant toute la main-d’ceuvre et tous les matériaux nécessaires a la
préparation des cylindres, et a I'entreposage des échantillons prélevés pour en prévenir les avaries ou la
perte. Un espace fermé et exclusif doit étre aménagé a cette fin par I'Entrepreneur.

De la coulée de chaque jour, trois (3) cylindres sont prélevés. Si la coulée d'une journée dépasse 100
meétres cubes, trois (3) cylindres additionnels sont prélevés par 50 métres cubes additionnels de béton.

Les prélévements et les essais doivent étre faits aussi prés que possible du point de mise en place dans le
coffrage (par exemple : a la sortie de la pompe a béton, du convoyeur ou de la benne) dans le but d’obtenir
les propriétés du béton de 'ouvrage.

Les cylindres sont entreposés et soumis au mdrissement comme spécimens de laboratoire; I'un est brisé a
7 jours et les 2 autres a 28 jours. A l'occasion, le laboratoire prendra un quatrieme cylindre qui servira de
spécimen de contrdle sur le chantier et qui sera brisé a sa demande.

Toutes les méthodes d'essais (destructifs ou non), d'entreposage, de transport et de mirissement doivent
satisfaire aux exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.

Le contrdle de la teneur en air et de I'affaissement est fait sur le béton de chaque bétonniére si le béton est
préparé en usine. Si le béton est fabriqué au chantier, ce contrble est effectué a tous les quatre (4) métres
cubes de béton ou plus fréquemment si exigé par le Représentant du Ministére.

Aux fins d'essais, soumettre au Représentant du Ministére des échantillons du petit granulat et du gros
granulat, ainsi que la formule de dosage prévue, conformément a la norme A23.2.
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3.5 CURE

1. Généralités

5.

1. La cure du béton doit commencer immédiatement aprés la mise en place et le finissage et offrir les
conditions de température et d’humidité pendant la période de temps nécessaire pour que le béton
atteigne sa résistance, sa durabilité et ses autres caractéristiques.

2. La cure doit étre faite sur I'ensemble des surfaces de béton (exemple : cotés et dessus des murs).

Le matériel et les matériaux nécessaires pour assurer la protection du béton et sa cure doivent étre
disponibles et préts a étre utilisés avant le début du bétonnage.

Durée et type de cure

1. La cure du béton doit étre exécutée durant une période minimale de 7 jours consécutifs suivant la
mise en place du béton. Durant cette période, la température du béton doit étre supérieure a 10 °C.
La durée de la cure doit étre prolongée jusqu’a ce que le béton atteigne une résistance supérieure a
70 % de la résistance spécifiée.

Méthodes de cure
1. La cure doit étre réalisée suivant une ou plusieurs des méthodes ci-aprés :
1. nappe d'eau ou arrosage ininterrompu;

2. tapis ou tissu absorbant maintenu constamment humide (membrane coussinée Ultracure ou
équivalent);

3. coffrages en contact avec la surface du béton;
4. autres matériaux de rétention d'eau approuvés par le Représentant du Ministére.

Matériaux de cure

1. Les matériaux servant a la cure du béton doivent répondre aux exigences de l'une des normes
suivantes :

1. ASTM C171 Sheet Materials for Curing Concrete.
2. ASTM C309 Liquid Membrane — Forming Compounds for Curing Concrete.
2. L’eau utilisée pour la cure ne doit pas avoir d’effets néfastes sur le béton.

3. Notes concernant les produits de cure :

1. La plupart des produits de cure liquides ne conviennent pas aux surfaces de béton auxquelles on
désire assurer le liaisonnement d'une couche subséquente de béton ou d'un revétement de surface.
Il en est cependant autrement si, aprés la période de cure, on prévoit I'enlevement complet de ces
produits a l'aide d'un jet de sable ou d'un solvant reconnu, ou encore si des essais démontrent
clairement que les traces de produits de cure ne sont pas de nature a réduire I'adhérence en-dega
des valeurs prescrites.

2. Les produits de cure doivent étre appliqués de fagon a former une pellicule suffisamment épaisse et
ininterrompue sur la surface du béton. Le dosage ainsi que la méthode d'application doivent étre
conformes aux recommandations du fabricant. Cette pellicule doit étre protégée pour demeurer
intacte durant toute la période de cure.

Réduction de la période de cure

1. La réduction de la période de cure par des moyens visant 'obtention de la résistance requise du
béton sur une courte période de temps doit se faire avec 'autorisation du Représentant du Ministére.
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6. Cure par températures extrémes

1.

2.

Cure par temps chaud

1. Lorsque la température ambiante est de 27 °C ou plus, la cure durant les trois (3) premiers jours
doit se faire par arrosage ininterrompu ou par utilisation d'un tissu absorbant maintenu
constamment humide, afin de bénéficier du refroidissement résultant de I'évaporation.

Cure par temps froid

1.  Par temps de gel, on doit cesser la cure a l'eau, 12 heures avant la fin de la période de
protection.

3.6 PROTECTION DU BETON

1. Généralités

1.

Le béton fraichement mis en place et fini doit étre protégé convenablement contre les conditions
défavorables, tels que : les vents élevés, les précipitations, le gel, les températures anormalement
élevées, les écarts de température, le séchage prématuré et la perte d’humidité pendant le temps
nécessaire pour qu’il atteigne les caractéristiques souhaitées. De plus, des travaux ou autres
perturbations pouvant entrainer des effets néfastes au béton de jeune age, tels que : la compaction
de sol, le battage de pieux, des vibrations, etc., doivent étre pris en compte lors de I'établissement
des méthodes de protection.

L’Entrepreneur est responsable de déterminer et de consigner les différents paramétres en vue
d’établir des méthodes de protection adéquates, en fonction des conditions de chantier. Les données
devront étre présentées au Représentant du Ministére pour vérification et approbation. De plus, les
instruments de mesures devront étre disponibles, a la demande du Représentant du Ministére, pour
des validations périodiques.

2. Protection contre I'évaporation

1.

Lorsque le taux d’évaporation de 'humidité superficielle est supérieur a 0,50 kg/m? h, on doit prendre
des mesures additionnelles pour prévenir l'assechement rapide de la surface du béton.
L’Entrepreneur doit prendre, au minimum, deux (2) des mesures suivantes les plus adéquates :

1. mouiller le support avant la mise en ceuvre du béton;
2. ériger des pare-soleils au-dessus du béton durant le finissage;

3. abaisser la température du béton, afin de diminuer le taux d’évaporation sous la limite de 0,50
kg/mZh, tout en respectant les limites de température du béton au moment de la mise en oeuvre;

4. recouvrir la surface du béton d'une toile blanche en polyéthyléne entre les diverses opérations de
finissage;

5. vaporiser de l'eau par brumisation (« Fogging ») sur le béton immédiatement aprés sa mise en
place et avant le finissage; prendre soin d'éviter toute accumulation d'eau qui réduirait la qualité
de la pate de ciment;

6. placer et finir le béton la nuit.

Note

L’Entrepreneur devra estimer le taux d'évaporation a l'aide de la figure D1 a I'annexe « D » de la
norme A23.1, a partir des mesures de I'humidité relative, de la température du béton et de l'air
ambiant et de la vitesse du vent. Soumettre au Représentant du Ministére pour vérification.

3.7 BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD

1. Lorsque la température ambiante est de 27 °C ou plus, ou lorsqu’il est probable qu’elle atteigne 27 °C
pendant le bétonnage (selon les prévisions du bureau météorologique de la région), 'Entrepreneur doit
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prendre des précautions spéciales pour assurer la protection du béton mis en place contre les effets du
temps chaud et sec.

2. Dans les conditions intenses d’asséchement définies a l'article 3.4.2 (protection contre I'évaporation), les
coffrages, 'armature, le béton frais et le matériel de bétonnage doivent étre protégés contre les rayons
directs du soleil ou refroidis par brumisation (« Fogging »).

3. Latempérature du béton pendant la mise en place doit étre aussi basse que possible et ne doit, en aucun
cas, dépasser les limites stipulées au tableau « Limites de température du béton au moment de la mise en
ceuvre ». Lorsque la température du béton, pendant la mise en place, se maintient au-dessus de 25 °C,
I'Entrepreneur doit envisager I'utilisation d’'un adjuvant retardateur de prise, et ce, a ses frais.

3.8 BETONNAGE PAR TEMPS FROID

1. Généralités

1.

Lorsque la température est de 5 °C ou moins, ou qu'il y a possibilité qu’elle chute sous 5 °C dans les
24 heures de la mise en place (selon les prévisions du bureau météorologique de la région), tout le
matériel et les matériaux nécessaires pour assurer la protection du béton et sa cure doivent étre
disponibles et préts a étre utilisés avant le début du bétonnage.

Aussi, on doit assurer au béton la protection appropriée pendant toute la durée de la période de cure.
Durant cette période, le béton doit étre maintenu continuellement a une température supérieure a
10 °C et I'écart maximal de température permis entre la surface de béton et la température ambiante
ne doit pas étre excédé.

La protection doit étre assurée au moyen d’abris chauffés, de couvertures, d’isolation ou par une
combinaison de ces derniers.

2. Limites de température du béton au moment de la mise en oeuvre

1.

Au moment de sa mise en place, la température du mélange de béton doit étre conforme au tableau
suivant :

LIMITES DE TEMPERATURE DU BETON AU MOMENT
DE LA MISE EN OEUVRE

TEMPERATURE EN °C
EPAISSEUR
DE L'ELEMENT
Minimale Maximale
Moins de 0,3 m 10 35
De 0,3 a moinsde 1 m 10 30
De1ma2m 5 25
Au-dela de 2 m 5 20

3.  Préparatifs pour la mise en place du béton par temps froid

1.

Avant la mise en place du béton sur toute surface, on doit enlever la neige et la glace qui pourraient
s'y trouver. On ne doit pas utiliser de chlorure de calcium comme agent de déglacage dans les
coffrages. Le béton ne doit pas étre déposé, sur ou contre une surface, dont la température est
inférieure a 5 °C, ou une surface qui pourrait faire abaisser la température du béton au-dessous des
limites minimales du tableau « Limites de température du béton au moment de la mise en ceuvre ».
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4.

5.

Méthodes de protection
1. Abris chauffés

1.

Les abris doivent étre construits de facon a résister aux charges de vent et de neige et étre
raisonnablement étanches a l'air. Il doit y avoir un espace suffisant entre le béton et I'abri pour
permettre la libre circulation de I'air chaud. L’abri doit étre chauffé a la vapeur vive, a I'air chaud
pulsé, ou au moyen d’appareils de chauffage fixes ou autres. Au moment de la mise en place et
pendant la cure, les surfaces du béton doivent étre protégées de I'exposition directe aux gaz de
combustion ou de 'asséchement di aux appareils de chauffage, au moyen de coffrages ou d’'une
membrane imperméable.

On doit éviter d’avoir des gaz de combustion a lintérieur des abris chauffés en utilisant des
appareils a chauffage indirect (« indirect-fired heaters ») et en prévoyant une circulation adéquate
d’air frais, car les personnes pourraient autrement étre exposées a des risques sanitaires graves
et la surface du béton peut subir une carbonatation et d’autres dommages.

2. Couvertures de protection et isolation

1.

Le type de couvertures de protection et la quantité d’isolant nécessaire pour assurer la cure
appropriée du béton par temps froid doivent étre déterminés par I'Entrepreneur a l'aide de la
norme ACI306R (Guide to cold weather concreting), en fonction de la température ambiante et
de la vitesse du vent (facteur de refroidissement), des dimensions et de la forme de 'ouvrage en
béton et de la teneur en liant du béton. Soumettre au Représentant du Ministére, les calculs,
pour vérification.

3. Protection minimale durant la période de cure

1.

Lorsque la température extérieure est de 5 °C ou moins, des couvertures appropriées et de
l'isolation suffisante doivent étre convenablement installées sur les éléments de béton.

Ecart maximal de température permis

1. Durant la période de protection et de cure, on doit respecter les écarts maximaux admissibles entre la
température de la surface du béton et la température ambiante, afin de minimiser la fissuration du
béton.

2. Aussi, pour éviter la fissuration du béton qui pourrait se produire a la fin de la période de cure a cause

d’'un changement brusque de température, on doit continuer a maintenir une certaine protection
jusqu’a ce que I'écart entre la température du béton et celle de I'air ambiant soit égal ou moindre que
I'écart indiqué au tableau suivant :
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ECART MAXIMAL DE TEMPERATURE PERMIS ENTRE
LA SURFACE DU BETON ET L'AIR AMBIANT
(VENT D’AU PLUS 25 KM/H)

Ecart maximal de température permis °C
) Rapport longueur/hauteur de l'ouvrage *
Epaisseur du béton, m
0** 3 5 7 20 ou plus
<0,3 29 22 19 17 12
0,6 22 18 16 15 12
0,9 18 16 15 14 12
1,2 17 15 14 13 12
>1,5 16 14 13 13 12

La longueur signifie la dimension restreinte la plus grande et la hauteur signifie la dimension non
restreinte.
Eléments trés hauts et trés minces, tels que poteaux.

*%*

3.9 FICHES DE TEMPERATURE

1. Il incombe a I'Entrepreneur de déterminer et de consigner la température ambiante et celle du béton durant
la période de cure et de protection. Les fiches doivent faire état de la date, de I'heure et de I'endroit de
chaque détermination de température. Par temps froid, les températures des abris et des surfaces de béton
doivent entre autre, étre surveillées. Par temps chaud, les températures ambiantes et des surfaces de
béton, ainsi que la vitesse du vent et 'humidité relative doivent étre enregistrées. Les fiches de température
doivent suivre, sans s’y limiter, la fiche de température présentée en annexe de la présente section du
devis. Sur demande du Représentant du Ministére, les fiches de température doivent lui étre envoyées pour
vérification.

3.10 BETON JUGE NON CONFORME

1. Le Représentant du Ministére pourra exiger la démolition, le remplacement ou la réparation de tout béton
défectueux ou jugé non conforme aux spécifications du devis.

2. Si la résistance du béton d’'une coulée telle que mesurée par des essais sur éprouvettes s’avére
dérogatoire par rapport aux spécifications, le Représentant du Ministére pourra exiger une compensation
monétaire calculée sur la base des prescriptions du CCDG. Le laboratoire du contrle des matériaux sera
responsable du calcul de la pénalité.

3.11 OUVERTURES A PERCER DANS LE BETON

1. Percer des ouvertures dans le béton existant selon les directives du Représentant du Ministére et
seulement aprés avoir obtenu son approbation. Utiliser une scie au carborundum ou une pergeuse a
diamant.

3.12 JOINTS DE CONSTRUCTION

1. Nettoyer la surface des joints de construction avant d'entreprendre la seconde phase du bétonnage pour
en dégager la laitance due a une survibration du béton et de toutes matiéres étrangeéres.
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2. Lasurface de la coulée précédente doit étre rendue rugueuse avec une amplitude d’au moins 5 mm.

3. Suivre les directives particuliéres du Représentant du Ministére si requis par la nature des travaux.
3.13 SCELLEUR ET DURCISSEUR

1. Lorsque demandé, appliquer durcisseur ou scelleur selon les recommandations du manufacturier.
3.14 TRAITS DE SCIE DANS LES DALLES

1. Exécuter les traits de scie dans le chaperon a 5 m c¢/c et a la jonction entre la face gauche et le flanc droit.
Remplir les joints de construction avec un scellant hybride monocomposant a bas module ayant une
capacité de mouvement de 50 %, un allongement a la rupture de 1000 % et une résistance au
décollement de 5,4 N/mm. Le joint devra avoir 10 mm de largeur et 6 mm de profond. Appliquer un apprét
sur le béton avant la mise en place du scellant et remplir le joint avec un boudin haute résistance comme
fond.

3.15 NETTOYAGE
1.  Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

2. Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1. Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des camions a béton.

2. Acheminer les adjuvants (pigments, fibres) inutilisés vers un site agréé de collecte des matiéres
dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministére.

3. Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un lac,
sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour
I'environnement

4. Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des adjuvants contaminent les plans d'eau ou
les sources d'alimentation en eau potable.

5. Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un matériau inerte non
combustible en prenant toutes les mesures de sécurité appropriées.

6. Evacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des réglements locaux
provinciaux/territoriaux et fédéraux.

3.16 ANNEXE

1. Fiches
1. Fiches de température.
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Projet :

# de projet BPR :

Lectures prise par :

Fiches de température

Item vérifié / date Pendant la mise en oeuvre du béton

Pendant la durée de la cure et de la protection

et heure de la coulée * T.A. (°C) H. R. (%)

T.B.(°C)

Vit vent (km/h) | Taux d'év. T.A.(°C)

T.B.(°C)

H.R. (%)

Jour 1

Heure 7h00 12h00 16h00

7h00

12h00

16h00

7h00

12h00

16h00

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Jour 1

Heure 7h00 12h00 16h00

7h00

12h00

16h00

7h00

12h00

16h00

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Jour 1

Heure 7h00 12h00 16h00

7h00

12h00

16h00

7h00

12h00

16h00

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

Jour 1

Heure 7h00 12h00 16h00

7h00

12h00

16h00

7h00

12h00

16h00

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 7

* L'item vérifié doit étre décrit et localisé de fagon claire (par exemple : sa position par rapport aux axes et son niveau)

H.R.:
T.B.:

Vit. Vent :
Taux d'év. :
TA.:

Humidité relative

Température du béton

Vitesse du vent

Taux d'évaporation calculé selon la figure D.1 de la norme A23.1 (kg/m? x h)
Température ambiante ou de I'abris

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

EXIGENCES CONNEXES

1.

Section 04 03 07 — Ouvrages historiques — Rejointoiement de la magonnerie.

2.  Section 04 03 42 — Ouvrages historiques — Remplacement de pierres.

3. Section 04 05 19 — Armatures, connecteurs et ancrages pour la magonnerie.
4. Toutes autres sections de devis jugées pertinentes.

REFERENCES

1.

Définitions
1. Mouillage a I'eau a basse pression : pression de moins de 350 kPa (50 Ib/po?), mesurée a l'extrémité
de la buse.

2. Mouillage a I'eau a moyenne pression : pression d'au moins 350 kPa (50 Ib/po?) et d'au plus 2700 kPa
(400 Ib/po?), mesurée a l'extrémité de la buse.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1.

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents /
Echantillons a soumettre.

Soumettre les fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT (Systeme d'information sur les matieres
dangereuses utilisées au travail), conformément a la section 01 33 00 - Documents / Echantillons a
soumettre.

Soumettre la méthode de nettoyage proposée ainsi que le type de protection des ouvrages en place contre
les résidus de nettoyage.

ASSURANCE DE LA QUALITE

1.

Echantillons de I'ouvrage

1. Effectuer les essais sur les échantillons de I'ouvrage conformément a la section [01 45 00 - Contrble
de la qualité].

2. Auviser le Représentant du ministére 48 heures avant de commencer le nettoyage des surfaces d'essai.
1. Obtenir I'approbation du Représentant du ministére avant de procéder aux essais.
3. Effectuer des essais sur le mur pour déterminer l'efficacité des méthodes de nettoyage.

Commencer par les essais les moins agressifs; interrompre I'essai lorsque le niveau de propreté est
atteint et cesser immédiatement l'intervention en cas de dommage.

Ne pas commencer les travaux avant que I'échantillon de I'ouvrage ait été approuvé.
Laisser 24 heures au Représentant du ministére pour examiner I'échantillon de l'ouvrage.

Une fois accepté, I'échantillon constituera la norme de qualité minimale a respecter pour les présents
travaux.

CONDITIONS AMBIANTES

1.

Ne pas utiliser une méthode de nettoyage par voie humide lorsqu'il y a un risque de gel.
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2. Ne pas employer de produits chimiques de nettoyage lorsque la température est inférieure a 10 degrés
Celsius.
3. Suivre les instructions écrites du fabricant concernant |'utilisation des produits chimiques de nettoyage, selon
la gamme de températures d'application de ces derniers.
4. Prendre les mesures nécessaires pour protéger les murs a nettoyer des rayons directs du soleil.
5. Ne pas procéder au nettoyage s'il y a un risque que les produits chimiques pulvérisés soient entrainés par

le vent sur le tissu historique environnant, dans des zones auxquelles le public a accés ou sur les végétaux.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX/MATERIELS

1.

2.

3.

Utiliser de I'eau potable propre, exempte de contaminants.
Traiter I'eau ayant une forte teneur en particules métalliques avant de commencer les travaux de nettoyage.

Procéder au nettoyage en utilisant de I'air exempt de particules d'huile ou d'autres contaminants.

2.2 OUTILS ET MATERIELS

1.

2.

Utiliser uniquement des brosses a soies souples en fibres naturelles ou en plastique.
Utiliser uniquement des racloirs en bois ou en plastique.

Exécuter les travaux a l'aide de pompes a eau equipées de régulateurs de pression et de manométres
précis, pouvant étre préréglés et verrouillés aux pressions maximales prescrites.

Utiliser des compresseurs d'air équipés de filtres a huile intégrés destinés a empécher que de I'huile soit
projetée sur la magonnerie.

Utiliser des lances de projection a buse munie d'un manométre.

Utiliser des appareils a tuyauterie et a raccords en plastique ou en métal non ferreux.

PARTIE 3 - EXECUTION

31 VERIFICATION DES CONDITIONS EXISTANTES

1.

Consigner les conditions existantes, avant et aprés les travaux de nettoyage. Informer le Représentant du
ministére des éventuelles complications qu'elles pourraient entrainer.

Signaler au Représentant du ministére toute détérioration de la magonnerie ou de ses joints décelée avant
et pendant le nettoyage et non indiquée sur les dessins contractuels.

Obtenir l'approbation Représentant du ministére avant d'entreprendre le nettoyage des surfaces en
magonnerie montrant des signes de détérioration.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.

Assurer la protection des ouvriers et du personnel de chantier.
1. Assurer une ventilation adéquate dans la zone de travail.
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2.

2. S'assurer que les travailleurs portent les équipements de protections requis.

Installer des panneaux d'avertissement et des dispositifs de sécurité a proximité des zones de travail, selon
les indications et les instructions fournies.

Réparer ou sceller les ouvertures et les joints lorsqu'il y a un risque d'infiltration d'eau ou de produits
chimiques dans la magonnerie.

Aménager une enceinte autour de la zone de travail.

1. Faire approuver l'enceinte et la méthode de réalisation de celle-ci par le Représentant du ministére.

3.3 PROTECTION DES OUVRAGES EN PLACE

1.

Recouvrir et protéger les surfaces et les revétements de finition, autres que la magonnerie, qui ne sont pas
visés par les travaux de nettoyage.

1. Faire approuver la méthode de protection par le Représentant du ministére.
Protéger les surfaces en bois, en verre et en métal adjacentes aux surfaces en magonnerie.

Protéger le végétaux, les jardins, les arbustes contre I'application d'eau et la projection de produits
chimiques, afin de neutraliser les effets des produits acides.

Ménager des enceintes au moyen de baches fixées aux échafaudages afin des limiter la dispersion d'eau.
Protéger contre la neige et la pluie les surfaces nettoyées qui doivent étre repeintes.

Protéger les descentes pluviales et les gouttiéres pour qu'elles ne soient pas obstruées par des résidus de
nettoyage.

Protéger les ouvrages adjacents aux travaux contre les retombées de poussiéres et de saletés disséminées
au-dela de la zone des travaux.

3.4 EXECUTION DU NETTOYAGE

1.

Procéder au nettoyage conformément aux instructions écrites du Représentant du Ministere concernant les
meéthodes, les systémes, les oultils et les matériels a utiliser. Un nettoyage de ’ensemble de la maconnerie
(face extérieure) doit étre effectué avant le début des travaux de démontage des murs. Un second
nettoyage devra étre effectué, une fois les travaux complétés.

Racler ou brosser a sec les dépbts de résidus sur les murs, les piéces d'appui et les corniches.

Effectuer un mouillage préalable de la magonnerie lorsque son degré d'encrassement I'exige. Procéder de
bas en haut.

Ne pas dépasser la pression maximale a la buse ni placer cette derniére plus prés de la magonnerie que la
distance approuvée par le Représentant du ministére durant les essais.

Interrompre les travaux s'ils entrainent des répercussions néfastes sur la végétation et sur le tissu historique
environnant.

Eviter un mouillage prolongé des surfaces et une pénétration d'eau trop importante.
1. Protéger I'enveloppe du batiment contre toute infiltration d'eau.

Utiliser des produits de nettoyage chimiques approuvés par le Représentant du ministére .Respecter le
temps d'imprégnation recommandé par le fabricant.
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8. Procéder au brossage et au raclage de la magonnerie uniquement pour parachever un lavage a I'eau.
9. Amollir et désolidariser les accumulations de saletés importantes par une vaporisation d'eau prolongée, puis
brosser les surfaces souillées. Enlever les dépdts épais avec des racloirs en bois.
10. Utiliser les produits de nettoyage chimiques approuvés par le Représentant du ministére pour éliminer les
taches et les salissures.
11. Appliquer des cataplasmes tels qu'approuvés par le Représentant du ministére lors des essais.
12. Enléevement de la végétation ou de toute croissance organique dans ou sur la magonnerie
1. Bien mouiller la magonnerie avec de I'eau appliquée a basse pression.
2. Procéder ensuite a un nettoyage délicat avec une brosse a soies naturelles.
13. Mouillage avec de I'eau appliquée a basse pression
1. Eliminer la saleté accumulée par un lavage avec de I'eau appliquée a basse pression, soit une pression
maximale de [350 kPa] [50 Ib/po?]], et a un débit de [0.25] L/s.
2. Tenir la buse a au moins 450 mm de la surface a nettoyer.
3. Faire suivre d'un nettoyage délicat avec une brosse a soies naturelles.
14. Lavage avec de I'eau appliquée @ moyenne pression
1. Eliminer la saleté accumulée par un lavage avec de I'eau appliquée & moyenne pression, [soit une
pression variant entre [350 et 2700 kPa] [50 et 400 Ib/po?]], et a un débit de [0.25] L/s.
Utiliser une buse a jet diffusé, a étalement d'au moins 375 mm.
Tenir la buse a au moins 450 mm de la surface a nettoyer
15. Nettoyage a l'eau chauffée
1. Ultiliser de I'eau chauffée dont I'emploi a été autorisé, aprés essai, par le Représentant du ministére.
2. Avant de procéder au nettoyage a la vapeur :
1. Appliquer un produit chimique alcalin sur les roches carbonatées afin de faciliter le nettoyage a la
vapeur.
1. Appliquer un coulis de nettoyage alcalin sur la pierre pendant environ [15] minutes avant de
procéder au nettoyage a la vapeur.
2. Rincer la surface pour la débarrasser du coulis avant de procéder au nettoyage a la vapeur.
16. Nettoyer la zone des travaux au fur et & mesure que progresse le nettoyage. A la fin de chaque journée de
travail, débarrasser le chantier des déchets et des matériaux de rebuts, puis effectuer un nettoyage général
des surfaces.
17. Une fois les travaux terminés, nettoyer le chantier et remettre les zones de travail dans des conditions

équivalentes a leur état initial.

3.5 PROTECTION DE L'OUVRAGE

1.

Protéger I'ouvrage fini contre tout dommage jusqu'au moment de la remise des travaux.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES
1. Section 04 03 08 — Ouvrages historiques — Mortiers.
2. Section 04 03 42 — Ouvrages historiques — Remplacement de pierres.
3. Section 04 05 19 — Armatures, connecteurs et ancrages pour la magonnerie.
4. Toutes autres sections de devis jugées pertinentes.
1.2 REFERENCES

1.  Définitions

1. Dégarnissage : enlévement du mortier lache ou détérioré jusqu'a la couche de mortier sain ou une
profondeur appropriée pour le rejointoiement, et/ou jusqu'a une profondeur égale a quatre (4) fois
I'épaisseur des joints, et/ou jusqu'a une profondeur minimale de 50 mm.

2. Rejointoiement : remplissage et finition des joints de magonnerie ou il manque du mortier, ou le
mortier a été enlevé ou encore ou aucun mortier n'a été appliqué.

3. Remise en place des éléments détachés: Remise en place d’'un élément isolé de magonnerie du
parement qui fOt désolidarisé de I'ouvrage lors des travaux de dégarnissage.

4. Faconnage des joints : finition des joints de maconnerie au moyen d'outils appropriés pour leur
donner leur forme finale conforme a I'existant ou aux directives du Représentant du ministére.

5. Nettoyage a l'eau a basse pression : mouillage de la magonnerie avec de l'eau appliquée a une
pression inférieure a 350 kPa (50 Ib/po?) mesurée a I'extrémité de la buse.

6. Nettoyage a l'aide d’'un outil mécanique: enlévement des parties laches des éléments et joints de
macgonnerie (éclats, lames, écailles) a 'aide d’'un marteau bouchardeur ou d’un autre outil mécanique
approprié.

2. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1.  CAN/CSA A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes d’essais et pratiques
normalisées concernant le béton.

2. CAN/CSA A179-F04(C2009), Mortier et coulis pour la grosse magonnerie.
CSA-A371, Maconnerie des batiments.

1.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

1. Les travaux prescrits dans la présente section comprennent notamment ce qui suit :
1. Le dégarnissage des joints détériorés spécifiés;

2. La préparation des surfaces de la magonnerie, y compris le nettoyage des parois des joints, le
ringage des vides et des joints dégarnis et 'humidification de la magonnerie;

3. Le rejointoiement des joints de magonnerie a I'aide d’outils adaptés ou usinés aux conditions de la
macgonnerie existante, c'est-a-dire, profil irrégulier des pierres, largeur des joints variables (trés étroits
et tres épais);

4. L’enlévement des segments laches a la surface des pierres;
5. Le murissement et la protection des sections de magonnerie rejointoyées;

6. Le rejointoiement de tous les vestiges de magonnerie rencontrés lors des travaux d’excavation.
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1.4 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1.5

1.6

1.  Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

2. Réaliser les échantillons des ouvrages requis conformément aux prescriptions de la section 01 45 00.

3. Fiches techniques

1. Soumettre les fiches techniques requises ainsi que la documentation du fabricant concernant les
produits visés. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de
performance, les dimensions, les contraintes et la finition.

4. Echantillons

1. Avant le début des travaux, soumettre, aux fins d'approbation, des échantillons étiquetés des
matériaux qui seront utilisés pour le rejointoiement de la magonnerie;

2. Réaliser les échantillons de I'ouvrage sous la surveillance du représentant du ministére de maniére a
démontrer, avant le début des travaux de rejointoiement, que les procédeés, les techniques et les
dosages spécifiés sont bien compris et respectent les fiches techniques des fournisseurs.

3. Réaliser un échantillon de 1.5m x 1.5m illustrant les techniques de rejointoiement, au moins une (1)
semaine avant le début des travaux de rejointoiement. Réaliser I'échantillon a I'endroit désigné par le
représentant du Ministére.

4. Une fois accepté, I'échantillon constituera la norme de qualité a respecter pour les présents travaux.

5. Rapports des essais et rapports d'évaluation

1. Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels satisfont aux
prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

2. Soumettre les résultats des essais ayant été effectués en laboratoire, certifiant que les ingrédients du
mortier sont satisfont aux prescriptions du devis.

ASSURANCE DE LA QUALITE

1. Echantillons de I'ouvrage

1. Se reporter aux sections 04 03 08 — Ouvrages historiques - Mortiers et 04 03 42 — Ouvrages
Historiques - Remplacement de pierres, concernant les résultats des travaux.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1. Livraison et acceptation

1. Livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une
étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

2. Entreposer les granulats et les matériaux liants conformément aux exigences de la norme CAN/CSA
A23.1.

3. Entreposer les matériaux dans un endroit sec, de maniére a ce qu’ils ne reposent pas sur le sol. Les
protéger contre les intempéries, le gel et contre toute source de contamination.

A la réception, s'assurer que les sceaux et les étiquettes des fabricants sont intacts.
Débarrasser les lieux des matériaux refusés ou contaminés.

6. A la fin de chaque journée de travail, recouvrir les parties non protégées de l'ouvrage avec des
membranes imperméables. Ces membranes doivent se prolonger jusqu’a 0,5 metre au-dela de la
surface visée et elles doivent étre installées de maniére a former une barriére étanche pour empécher
le séchage trop rapide de I'ouvrage fini.
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1.7 CONDITIONS AMBIANTES

1.

Maintenir la température de l'ouvrage en magonnerie entre 10 et 25 degrés Celsius pendant toute la durée
des travaux. Lorsque la température est en degca de 5 degrés Celsius, couvrir et chauffer la zone
d’application, a une température minimale de 5 degrés Celsius, conformément aux directives du
Représentant du Ministere.

Pour des températures ambiantes inférieures a 5 degrés Celsius, entreposer et mettre en ceuvre les
constituants du mortier et éléments de magonnerie destinés a un usage immédiat dans des enceintes
chauffées conformément aux exigences décrites a la présente, de méme qu’au tableau de la norme A371,
et ce, 24 heures sur 24. Respecter, en outre, les conditions les plus restrictives contenues dans ce tableau
ou énumérées a cette suite :

1. Laisser ces matériaux atteindre une température d’au moins 10 degrés Celsius avant de les mettre en
ceuvre

2.  Au-dessus de 5 degrés C : construire selon les méthodes ordinaires et couvrir les murs avec du
plastique ou de la toile pour empécher la pénétration de I'eau et I'action du vent.

3. Entre 0 et 5 degrés C : chauffer le sable ou I'eau de gachage pour produire un mortier de 20 degrés a
70 degrés Celsius jusqu’a son utilisation. Couvrir les murs et matériaux de toile ou plastique pour
empécher qu’ils se mouillent ou gélent.

4. Endessous de 0 degrés C : chauffer le sable et 'eau de gachage pour produire un mortier de 20 a 70
degrés Celsius jusqu’a son utilisation. Lorsque la vitesse du vent dépasse 25 km/h, durant le travail,
ériger des coupe-vent. Couvrir les murs et matériaux de toile ou plastique. Maintenir la magonnerie a
I'abri du gel, au-dessus de 0 degrés Celsius, pendant au moins 7 jours.

5. En dessous de -7 degrés C : en plus des prescriptions contenues dans ['article précédent, chauffer
les unités de macgonnerie a un minimum de 7 degrés Celsius. Des enceintes et un chauffage
d’appoint doivent étre installés pour maintenir la température.

6. Maintenir ces niveaux de température durant 7 jours apres la fin des travaux.

Fournir les enceintes temporaires et les systéemes de chauffage nécessaires pour maintenir la température
prescrite. Des dispositifs de mesure continue de la température devront étre installés a plusieurs endroits a
l'intérieur des enceintes chauffées, ces derniers devant étre accessibles et maintenus opérationnels
pendant toute la durée des travaux. Une surveillance, aux frais de I'Entrepreneur, devra étre continue dans
les périodes ou il N’y a pas de travailleurs.

Prendre soin de ne pas surchauffer la magonnerie.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

2.2

MORTIER

1.

1.

Mortier : selon la norme CAN/CSA A179 et conforme a la section 04 03 08 - Ouvrages historiques -
Mortiers.

2.  Spécifications axées sur le dosage
1.  Selon la norme CAN/CSA A179 section 04 03 08 - Ouvrages historiques - Mortiers.
PIERRES

Référer a la section 04 03 42 pour la spécification des pierres de remplacement de l'ouvrage de
souténement et des ouvrages connexes destinés a étre rejointoyés.
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PARTIE 3 - EXECUTION

31 VERIFICATION DES CONDITIONS EXISTANTES

1. Préparer, a l'intention du Représentant du Ministére, un rapport écrit faisant état de toute zone détériorée
de la magonnerie, de déformation ou de mouvement dans la magonnerie qui n'a pas déja été identifiée.

2. Interrompre les travaux si I'on décéle la présence de matiéres dangereuses et signaler immédiatement le
probléme au Représentant du Ministére.

3.2 PROTECTION DES OUVRAGES EN PLACE

1. Assurer la protection des ouvrages en place conformément aux exigences du contrat et recommandations,
le cas échéant, du représentant du Ministére.

2. Protection contre 'humidité

1.

Tant que les ouvrages en magonnerie ne sont pas terminés ni protégés par des solins ou toute autre
construction permanente, les tenir au sec a l'aide de baches imperméables qui ne tachent pas, qu'on
prolongera au-dela du sommet et des c6tés des ouvrages sur une distance suffisante pour protéger
ces derniers contre la pluie poussée par le vent.

A la fin de chaque journée de travail, recouvrir de baches imperméables solidement assujetties les
ouvrages partiellement ou complétement terminés, qui ne sont pas protégés par une enceinte ou un
abri.

Protéger les ouvrages de maniére a maintenir la température ambiante recommandée dans cette
section ou autres connexes

3.3 TECHNIQUES PARTICULIERES

1. Examiner les joints de mortier.

1.

2.

Examiner les joints horizontaux et les joints verticaux et déterminer lesquels ont été réalisés en
premier; vérifier également s'ils sont de méme type et relever les aspects de la mise en ceuvre
caractéristiques de I'ouvrage d'origine.

Reproduire le type de joints choisi par le Représentant du Ministére.

2. Vérifier les joints de mortier.

1.
2.

Méthode : faire un examen visuel des joints afin de déceler tout signe de détérioration.
Vérifier comme suit les joints qui ne paraissent pas détériorés.

1. Vérifier s'il y a des vides ou des points faibles en utilisant un marteau ou un autre moyen
approuve.

2. Effectuer la vérification en collaboration avec le Représentant du Ministére; marquer les joints
qui ne sont pas sains et consigner leur emplacement.

34 DEGARNISSAGE DES JOINTS

1. Utiliser un outil de dégarnissage manuel pour enlever le mortier existant et le mortier adhérant aux
éléments de magonnerie.

1.

Enlever le mortier détérioré et le mortier adhérant aux éléments de magonnerie sur toute la
profondeur de joint défectueux, en aucun cas inférieure a 50 mm, jusqu'a une profondeur
correspondant a quatre (4) fois I'épaisseur du joint, de fagon a réaliser un interstice a angles droits
avec paroi de fond bien plane.

Nettoyer les vides et cavités rencontrés.



Réfection de la face droite et gauche Section 04 03 07

du Bastion St-Louis OUVRAGES HISTORIQUES — REJOINTOIEMENT
Numeéro de projet TPSGC : R.081006.001 DE LA MACONNERIE
Numéro de projet APC : 106/03/PR1-002 Page 5
2. Eviter d'épaufrer, d'altérer ou d'endommager les éléments de magonnerie au cours des opérations de
dégarnissage des joints.
3. Nettoyer les surfaces des joints au moyen d'un jet d'air comprimé et d'une brosse en métal non ferreux, en
prenant soin de ne pas altérer la texture des éléments de magonnerie ou des joints apparents.
4. Rincer les vides et les joints dégarnis, les évider au moyen d'un jet d'eau a faible pression, et si I'eau ne
s'écoule pas librement, utiliser un jet d'air comprimé pour les nettoyer a fond.
5.  Eliminer toute accumulation d'eau.

3.5

3.6

3.7

REJOINTOIEMENT

6.

Humecter les parois des joints ainsi que les éléments de magonnerie s'il s'agit d'éléments poreux.
Maintenir la magonnerie humide pendant toute la durée du rejointoiement.

Remplir complétement les joints de mortier.

1. Siles arétes des éléments de magonnerie sont usées et arrondies, refaire les joints en retrait de la
surface de ceux-ci afin de conserver la méme largeur de joint.

2. Prendre soin de ne pas amincir la couche de mortier aux arétes.
3. Compacter ensuite solidement le mortier en éliminant les vides.

Refaire les joints par couches ne dépassant pas 25 mm d'épaisseur.
1. Laisser prendre chaque couche avant d'appliquer la suivante.
2. Veiller a ce que les joints aient une largeur uniforme sur toute leur profondeur.

Faconner et finir les joints de maniére qu'ils s'harmonisent aux anciens.
1. Fagonner, compacter et finir les joints a I'aide d'un fer a joint.

Enlever les bavures de mortier de la surface des éléments de magonnerie avant qu'elles ne séchent.

REMISE EN PLACE OU REMPLACEMENT DES ELEMENTS DE MAGCONNERIE DETACHES

1.

3.

4.

Assujettir en position appropriée les éléments de macgonnerie remis en place, avec des coins de bois
imprégnées d’eau ou un mortier ferme;

Introduire le mortier ferme et le comprimer jusqu’a une profondeur de 50 mm de la surface du joint. Laisser
le mortier prendre pendant 24 heures;

Retirer les coins de bois lorsqu’ils sont secs et qu’ils ont rétréci;

Rejointoyer jusqu’a la face des éléments au moyen de deux couches de mortier.

PROTECTION DES OUVRAGES PENDANT LA PERIODE DE CURE

1.

A la fin de chaque journée de travail, recouvrir les ouvrages complétement ou partiellement terminés qui
ne sont pas abrités ou protégés par une enceinte.

1. Prolonger les baches de protection jusqu'a 0.5 m au-dela de la surface de travail et les installer de
maniére a former une barriére étanche pour empécher le séchage trop rapide de l'ouvrage fini.

Utiliser des baches imperméables pour recouvrir les ouvrages afin de prévenir I'érosion par les intempéries
des matériaux de rejointoiement récemment mis en ceuvre.
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1. Garder les baches en place pendant deux (2) semaines aprés l'achévement des travaux de
rejointoiement.

2. S'assurer que l'air puisse circuler sous les baches.
3. Bien assujettir les baches en place.
4. Protéger les surfaces des vents asséchants. Porter une attention particuliere aux coins.

5. Une fois les travaux de rejointoiement achevés, maintenir une température ambiante d'au moins 5 degrés
Celsius pendant les périodes indiquées ci-apreés.

1. Aumoins sept (7) jours en été.
2. Aumoins 5 jours en saison froide; des enceintes chauffées doivent étre utilisées.

3.8 NETTOYAGE

1.  Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, débarrasser les surfaces des bavures de mortier, des
taches et de toute autre souillure résultant des travaux prescrits et prévus au présent contrat.

2. Enlever les éclaboussures et les bavures de mortier avec une éponge propre et de l'eau.

3. Poursuivre le nettoyage avec une brosse a soies rigides en fibres naturelles aprés la prise initiale du
mortier mais avant qu'il ait complétement durci.

4. Nettoyer les éléments de la magonnerie avec de l'eau propre et une brosse a soies rigides en fibres
naturelles seulement lorsque le mortier a complétement durci.

5. Nettoyer la magonnerie avec une brosse a soies souples en fibres naturelles et de I'eau propre appliquée a
basse pression, soit une pression de 15 a 45 Ib/po2.

6. Obtenir l'approbation du Représentant du Ministére avant d'utiliser d'autres méthodes pour nettoyer les
taches persistantes.

7. Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage,
conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

3.9 RESTAURATION ET RECONSTRUCTION DE PIERRE
1. Réparer les pierres de parement en grés suite a 'enlevement d’éléments de fixation et d’ancrages;

2. Enlever les impuretés, huile, graisse et autres matiéres qui nuisent a I'adhérence et préparer la surface
selon les recommandations du manufacturier du mortier;

3. Mouiller la surface et réparer avec de 'eau propre;
4, Meélanger les produits selon les recommandations du manufacturier;
5. Le mortier doit étre frotté dans le substrat tout en remplissant les pores et les vides. Appliquer le mortier a

I'aide d’'une truelle. Forcer le matériau contre le bord de la réparation. Lisser la surface. Une fois durci, a
I'aide d’outils pour la sculpture de la pierre, créer le méme fini que celui de la pierre réparée.
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3.10 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

1. Protéger les surfaces finies adjacentes contre les dommages pouvant étre causés par les travaux en
cours.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

EXIGENCES CONNEXES

1. Section 01 45 00 — Contréle de la qualité.

2. Section 04 03 07 — Ouvrages historiques — Rejointoiement de la magonnerie.
3. Section 04 03 42 — Ouvrages historiques — Remplacement de pierres.

4. Section 04 05 19 — Armatures, connecteurs et ancrages pour la magonnerie.
5. Toutes autres sections de devis jugées pertinentes.

SOLUTIONS DE RECHANGE

1. Pendant toute la durée des travaux, tout changement de marque de commerce, de source
d'approvisionnement en matériaux ou de méthode de malaxage du mortier, par rapport aux prescriptions
du présent devis, doit étre préalablement approuvé par le Représentant du Ministére.

REFERENCES

1. CSA International

1. CSA A23.1/A23.2-FQ9, Béton - Constituants et exécution des travaux/Essais et pratiques normalisées
pour le béton.

2. CAN/CSA-A179-14, Mortier et coulis pour la magonnerie d’éléments.
CAN/CSA-A3000-F08, Compendium de matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et
A3005).
2.  Normes ASTM
1. C 207, Standard specifications for hydrated lime for masonry purposes.
2. C 270, Standard specifications for mortar for unit masonry.
3. C1713, Standard specifications for mortar for the repair of historic masonry.

3. Institut de la magonnerie du Québec (IMQ)
1. Travaux de macgonnerie pour les batiments.
2.  Bulletin technique n° 7-8R.

4. Institut de rechercher en construction (CNRC-NRC)
1. Solution construction n° 68.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 — Documents /
Echantillons a soumettre.

2. Fiches techniques

1.  Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant
concernant les mortiers au moins 15 jours avant le début des travaux. Les fiches techniques doivent
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3.

4.

indiquer les caractéristiques des produits, les critéres de performance, les dimensions, les limites et la
finition.

Echantillons des produits

1.

Soumettre les échantillons de tous les types de mortier de restauration et de reconstruction
conformément a la section 01 33 00 — Document et échantillons a soumettre.

Rapports des essais

1.

Le fabricant des mélanges secs (ciment portland, chaux, sable et colorant) préparés et emballés en
usine devra fournir un certificat portant sur les lots ou partie de lot dont sont issus les matériaux
emballés conformément aux prescriptions selon les propriétés listées a l'article 7.2 de la norme A-
179-94 et selon l'article 9 Essais de pré-qualification et critéres d’acceptation de cette méme norme
pour les mortiers énumérés plus loin dans cette section.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE

1.

Conformément a la section 01 45 00 — Contrdle de la qualité, le laboratoire responsable d’assurer le suivi
de la qualité du mortier sera mandaté par TPSGC mais coordonné par I'entrepreneur et le Représentant
du Ministére.

Echantillons de I'ouvrage (mortier de remontage et mortier de rejointoiement).

1.
2.

10.

Réaliser les échantillons de mortier conformément a la section 01 45 00 - Contrdle de la qualité.

Soumettre les méthodes destinées a reproduire les couleurs et textures du mortier existant, de méme
que le style de jointoiement, ainsi que les échantillons a cet effet.

Les échantillons de mortier devront étre réalisés au moins 40 jours avant le début des travaux de
remontage.

Les échantillons de mortier de remontage devront étre faits préalablement aux travaux de remontage.
Prévoir un nombre suffisant d’échantillons de maniére a atteindre les caractéristiques visées.

Prévoir les tests sur échantillons de mortier afin de connaitre et maitriser les caractéristiques
techniques. Advenant le cas ou les échantillons de mortier ne rencontraient pas les performances
visées, I'entrepreneur devra ajuster les dosages et recommencer les échantillons et les tests jusqu’au
moment ou les performances visées seront atteintes.

Aucun travaux de remontage ne sera permis tant et aussi longtemps que les échantillons de mortier
ne seront pas approuvés.

Les échantillons serviront aux fins suivantes.

1. Evaluer la qualité d'exécution des travaux, la préparation du support/subjectile et la mise en
ceuvre des matériaux.

2. Vérifier la conformité aux exigences de performance prescrites.
3. Déterminer le bon dosage (chaux, ciment, sable, eau).
4. Valider la qualité du produit livré par le fournisseur.

Pour les échantillons de mortier de rejointoiement, réaliser les échantillons de I'ouvrage aux endroits
désignés par le Représentant du Ministére.

Aviser le Représentant du Ministere 24 heures avant de commencer a construire les échantillons de
l'ouvrage.

1. Obtenir l'approbation du Représentant du Ministére avant de commencer a construire les
échantillons de 'ouvrage.

Une fois acceptés, les échantillons constitueront la norme de qualité a respecter pour les présents
travaux. Les échantillons approuvés pourront étre incorporés a I'ouvrage fini.
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OUVRAGES HISTORIQUES - MORTIERS

3. Tests de mortier réalisés avant le début des travaux de remontage et de rejointoiement :

1.
2.

Soumettre les rapports de tests conformément a la section 01 45 00 — Contréle de la qualité.

Les résultats des tests doivent démontrer que les propriétés sont appropriées pour un mélange
particulier de mortier.

Les rapports des tests, pour chaque échantillon, devront inclure :

o a0k w N =

Le nom du fabricant du mortier, I'appellation du produit et les performances théoriques visées.
Analyse granulométrique du sable proposé.

Analyse de dilatation du sable proposé.

Teneur en air du mélange de mortier a I'état plastique.

Pénétration du mélange de mortier au céne Vicat.

Résistance a la compression du mortier a 7 jours et a 28 jours, au moins 40 jours avant le début
des travaux de macgonnerie, ou selon les directives du Représentant du Ministére. Aucun délai a
'échéancier ne sera justifiable et accepté relativement a des retards occasionnés par
I'entrepreneur qui ne rencontre pas cette exigence.

Les résultats des tests de laboratoire a 7 et 28 jours doivent obligatoirement étre remis au
Représentant du Ministére dans un délai maximal de 2 jours ouvrables.

Tests de mortier en cours de travaux :

1.

Analyse de dilatation du sable (conteneur en eau) au moment de sa livraison sur le chantier et
aprés tout changement dans les conditions environnementales, ou sur demande du
Représentant du Ministére.

Teneur en air du mortier, selon la norme Normes ASTM C185, sur une base bi-hebdomadaire.

Mesure de la pénétration du mélange de mortier au cone Vicat a effectuer quatre (4) par jours,
en respectant un délai minimal d’'une heure entre chaque mesure. Parmi les quatre (4) mesures
a réaliser par jour, I'entrepreneur sera responsable d’en faire deux (2) alors que le Représentant
du Ministére sera aussi responsable d’en réaliser deux (2). Ces deux (2) mesures réalisées par
le Représentant du Ministéere seront faites avec [I'appareil fourni par [I'entrepreneur.
L’entrepreneur devra remettre les résultats des tests de Vicat sur une base hebdomadaire au
Représentant du Ministere. Les résultats seront transmis en format Excel et en surlignant tous
les résultats en dessous ou en dessus de ce qui est prescrit en terme de millimétre.

Résistance a la compression du mortier a 7 jours et a 28 jours, une fois par semaine sur tous les
types de mortier spécifiés ou utilisés. Si le mortier ne répond pas aux exigences de résistance
en compression a 7 jours, mais répond aux exigences de résistance en compression a 28 jours,
il sera accepté. Si le mortier ne répond pas aux exigences de résistance en compression a 7
jours, selon les valeurs limites indiquées a la présente section de devis, I'entrepreneur aura le
choix de poursuivre les travaux a ses propres risques en attendant de voir les résultats des
essais a 28 jours, ou de démonter 'ouvrage en question.

Normes d’essai

1.
2.
3.

Résistance a la compression (éprouvettes cubiques) : Selon la norme CAN/CSA-A179-14.
Résistance a I'affaissement : selon la norme CAN/CSA-A179-14.

L’entrepreneur devra fournir toutes les fiches techniques requises concernant les mortiers
utilisés. Ces fiches techniques devront étre présentées selon une normalisation CSA reconnue.

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1. Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.



Réfection de la face droite et gauche Section 04 03 08

du Bastion St-Louis OUVRAGES HISTORIQUES - MORTIERS
Numeéro de projet TPSGC : R.081006.001
Numéro de projet APC : 106/03/PR1-002 Page 4

1.7

1.8

1.9

1.10

1.1

2. Entreposage et manutention

1. Entreposer les matériaux et le matériel au sec de maniére qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un
endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.

2. Entreposer les granulats et les matériaux liants conformément aux exigences de la norme CSA
A23.1/A23.2.

3. Protéger les matériaux contre les intempéries, le gel et toute source de contamination.
Débarrasser les lieux des matériaux refusés ou contaminés.

Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.
MESURES DE PROTECTION

1. Les ouvrages de magonnerie doivent étre enveloppés a l'aide de baches imperméables et qui ne tachent
pas, recouvrant les murs et se prolongeant suffisamment (au moins 600 mm) de chaque cété pour les
protéger contre la pluie poussée par le vent, tant qu’ils ne sont pas terminés.

2. Protéger les ouvrages de maconnerie et les ouvrages adjacents contre les éraflures et tout autre
dommage. Protéger les ouvrages terminés contre les éclaboussures de mortier.

3. Etayer temporairement les ouvrages de magonnerie jusqu’a ce que les ouvrages de soutien latéraux et
permanents soient mis en place.

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

1. Se conformer aux exigences du Systéme d’information sur les matieres dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT), relativement a [lutilisation, la manutention, I'entreposage et [I'élimination des matiéres
dangereuses, a I'étiquetage et a la fourniture des fiches signalétiques.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1. Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

MATERIAUX OU PRODUITS ACCEPTABLES

1. Lorsque des matériaux ou des produits acceptables sont prescrits par leur marque de commerce,
consulter les instructions au soumissionnaire afin de connaitre la marche a suivre concernant la demande
d’approbation de matériaux ou de produits de remplacement.

CONDITIONS DE MISE EN CEUVRE

1. Conditions ambiantes: Pour des températures ambiantes inférieures a 10 degrés Celsius, et ce, 24 heures
sur 24, entreposer et mettre en ceuvre les constituants du mortier et éléments de magonnerie destinés a
un usage immédiat dans des enceintes chauffées conformément aux exigences énumérées a cette suite :

1. Maintenir le mortier a une température se situant entre 10 et 50 degrés Celsius, jusqu'a I'utilisation ou
la stabilisation de la gachée.

2. Maintenir la maconnerie et ses matériaux constituants a une température se situant entre 10 et 50
degrés Celsius et protéger les lieux contre le refroidissement éolien.

3. Maintenir la magonnerie existante (mur de magonnerie massive) et éléments de magonnerie destinés
a étre incorporés au présent projet a une température au-dessus de 5°C pendant au moins sept (7)
jours apres la mise en ceuvre du mortier.

4. Fournir une enceinte a I'épreuve des intempéries pour entreposer les matériaux et meélanger les
mortiers; y maintenir la température ambiante au-dessus de 5 degrés Celsius en tout temps.
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OUVRAGES HISTORIQUES - MORTIERS

5. Garder les thermométres a maximum/minimum et les hygromeétres sur place et dans des enceintes.

1.

Tenir un registre quotidien des températures et des taux d'humidité enregistrés.

Installer les appareils de mesure d'humidité relative et de température, consigner la température
et I'humidité relative, et soumettre un rapport au Représentant du Ministére.

Mise en ceuvre par temps chaud

1. Recouvrir d'une bache imperméable, qui ne tache pas, les ouvrages en magonnerie fraichement
réalisés afin qu'ils ne séchent pas trop rapidement.

2. Tant que les ouvrages en magonnerie ne sont pas terminés ni protégés par des solins ou toute autre
construction permanente, les tenir au sec a l'aide de baches imperméables qui ne tachent pas, qu'on
prolongera au-dela du sommet et des c6tés des ouvrages sur une distance suffisante pour protéger
ces derniers contre la pluie poussée par le vent.

3. Vaporiser les surfaces de mortier a intervalles réguliers de maniére a les garder humides pendant au
moins trois (3) jours aprés la mise en ceuvre.

Mise en ceuvre par temps froid

1. Lorsque la température de la journée se situe :

Au-dessus de 5 degrés C : construire selon les méthodes ordinaires et couvrir les murs avec du
plastique ou de la toile pour empécher la pénétration de I'eau et I'action du vent.

Entre 0 et 5 degrés C : chauffer le sable ou I'eau de gachage pour produire un mortier de 20
degrés a 70 degrés C jusqu’a son utilisation. Couvrir les murs et matériaux de toile ou plastique
pour empécher qu’ils se mouillent ou gélent.

En dessous de 0 degrés C : chauffer le sable et 'eau de gachage pour produire un mortier de 20
a 70 degrés C jusqu’a son utilisation. Lorsque la vitesse du vent dépasse 25 km/h, durant le
travail, ériger des coupe-vent. Couvrir les murs et matériaux de toiles ou plastiques. Maintenir la
macgonnerie a I'abri du gel, au-dessus de 0 degrés C, pendant au moins 7 jours.

En dessous de -7 degrés C: en plus des prescriptions contenues dans l'article précédent,
chauffer les unités de magonnerie a un minimum de 7 degrés C. Des enceintes et un chauffage
d’appoint doivent étre installés pour maintenir la température.

Maintenir ces niveaux de température durant 7 jours apres la fin des travaux.

Fournir des enceintes temporaires et les systémes de chauffage nécessaires pour maintenir la

température prescrite. Des dispositifs de mesures continues de la température devront étre installés a
plusieurs endroits a l'intérieur des enceintes chauffées, ces derniers devant étre accessibles et maintenus
opérationnels pendant toute la durée des travaux. Une surveillance, aux frais de I'Entrepreneur, devra étre
continue dans les périodes ou il n'y a pas de travailleur.

2,

2.

3.
1.
2,
3.
4.
3

4.

5,

Prendre soin de ne pas surchauffer la magonnerie.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

MATERIAUX

1. Des matériaux de méme marque et des granulats provenant de la méme source d’approvisionnement
doivent étre utilisés pour 'ensemble des travaux.

Eau : potable, propre et exempte de glace, d’huiles, d’acides, de matiéres organiques de sédiments ou de

tous autres contaminants.

3. Sable : Sable a grains fins de granulométrie uniforme au tableau ci-dessous, selon la norme CAN/CSA-
A179-14 et ASTM C144.
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2.2

7.

Désignation du tamis Pourcentage en poids passant | Pourcentage en poids retenu
chaque tamis sur chaque tamis
Numéro 4 (4.75 mm) 100 0
Numéro 8 90 10
Numéro 16 (1.18 mm) 70 20
Numéro 30 (600 micrométres) 50 20
Numéro 50 (300 micrométres) 30 20
Numeéro 100 (150 micrométres) 15 15
Numéro 200 (75 micrométres) 0 15

1.

2.

Sable de graviére constitué de particules anguleuses, tamisé et lavé, exempt de matiéres organiques,
de couleur et de granulométrie.

Mélanges de sables spéciaux, au besoin, aux fins d'obtention de la couleur et de la granulométrie
appropriées.

Ciment Portland : conforme a la norme CAN/CSA-A3000. Ciment, qui ne tache pas, de type GU pour la
magonnerie hors sol et sous le niveau du sol.

Chaux : chaux hydratée type « S », conforme a la norme ASTM C-207-11.

Mortier :

1.

Mortier de pose et de jointoiement (sous le niveau du sol et hors sol) : préparé selon les spécifications
axées sur le dosage, constitué de 1 partie de ciment Portland, 2 parties de chaux, et de 6 parties de
sable conformément a la norme CSA A-179-14 (préparé en usine et ensaché). Résistance en
compression visée (en chantier) de 4,0 MPa a 6,0 MPa a 28 jours. La plage de résistance acceptable
a 7 jours sera entre 2,0 et 5,0 MPa, alors que la plage de résistance acceptable a 28 jours sera entre
3,5 et 8,0 MPa.

2. Mortier de restauration et reconstitution de pierre de grés: Sans retrait et trés grande adhérence,
permettant les réparations profondes et des finitions en couches minces, sans polymeére intégré,
coloré. Destiné aux réparations mineures des pierres existantes.

3. Advenant le cas ou les résultats des tests étaient en dehors de ces limites, le Représentant du
Ministere aurait la possibilité de faire démonter les zones de magonnerie touchées.

4. Couleur du mortier : les mortiers de jointoiement devront étre de couleur naturelle, aucun colorant ne
doit étre ajouté. Les mortiers de réparation devront étre de couleur similaire aux pierres réparées.

5. Pénétration au cbne Vicat :

1. Mortier de pose : 20 a 35mm.
2. Mortier de jointoiement : 18 & 25mm.

6. Teneur en air admissible pour tous les mortiers : 8 a 12 %. Teneur en air des mélanges plastiques
mesurée a l'aide d’'un compteur congu pour enregistrer la teneur en air du mortier selon la norme CSA
A-3004-C4.

Adjuvants

1.

Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant d'utiliser des adjuvants.

TOLERANCES ADMISSIBLES

1.

Mortier d’assise et de jointoiement :

1.

La teneur en eau exacte et la consistance approprié pour le mortier de jointoiement doivent étre
déterminés a l'aide d’un pénétrométre Vicat.

Les mélanges doivent étre régulierement vérifiés avec un pénétrométre Vicat tout au long des travaux
pour s’assurer que la consistance demeure constante, voir article 1.5.2.4.3.
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PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

1. Conformité : se conformer aux données écrites du fabricant, y compris les bulletins techniques des
produits, les instructions d’installation des produits des catalogues, les instructions d’installation sur les
emballages et les fiches techniques.

3.2 MISE EN (EUVRE

1. Sauf indication contraire, effectuer les ouvrages de mortier et de coulis de magonnerie conformément a la
norme CSA A179-14.

3.3 DOSAGE ET BRASSAGE — MORTIER DE POSE ET DE REJOINTOIEMENT

1. Le gachage se fera a I'aide d’'un malaxeur mécanique propre et libre de mortier séché, de traces de rouille
et autres contaminants. Ne pas dégeler I'équipement avec du sel ou des agents antigel.

2. Préparer le mortier selon les instructions du fournisseur des matériaux pré-mélangés quant aux
proportions sable/eau/matériaux cimentaires, aux étapes a suivre dans l'introduction successive dans le
mélange de tous les matériaux. La teneur en air exacte et la consistance appropriée pour le mortier de
jointoiement et de pose devront étre déterminés a l'aide d’'un pénétrometre Vicat selon les prescriptions
précédentes.

3. Les durées de toutes les séquences de brassage devront étre controlées automatiquement par des
minuteurs et non manuellement.

4. Lateneur en eau pour le mortier doit étre déterminée a I'aide d’essai de pénétration Vicat.

5. Noter les quantités d’eau et utiliser les mémes quantités pour les mélanges subséquents pour aider a
assurer l'uniformité de tous les mélanges.

6. Préparer le mortier selon les instructions du manufacturier et selon les normes CSA A179-14 et CSA
A371-14.

7. Nettoyer complétement tous les pales de mélangeage et les piéces de mélangeurs mécaniques entre
chaque gachée. Il ne doit rester aucune eau résiduelle dans le fond du mélangeur. L'eau résiduelle doit
étre retirée aprés chaque brassage.

8. Le mortier doit &tre malaxé dans un malaxeur pendant 3 a 5 minutes.
3.4 DELAI DE MISE EN PLACE DU MORTIER

1. La mise en place du mortier doit se faire moins de 1,5 heure aprés le gachage, si la température ambiante
est égale ou supérieure a 25 degrés C, et moins de 2,5 heures aprés le gachage si la température est
inférieure a 25 degrés C. Au-dela de ces limites, le mortier doit étre jeté.

3.5 CURE

1. Le murissement sera effectué a I'aide d’'une cure humide qui doit débuter dés la prise initiale du mortier.

1. Durant les heures initiales du travail, asperger délicatement d’eau le mortier a laide d’un
pulvérisateur.

2. Aprés les heures de travail, installer des toiles destinées a la protection des ouvrages pour cure
humide.

3. Le murissement doit avoir une durée minimale de 48 jours.
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3.6 UNIFORMITE DE COULEUR

3.7

3.8

1.

Afin d’assurer l'uniformité de couleur du produit fini, 'Entrepreneur devra :
1. Utiliser le méme fournisseur pour 'ensemble des mortiers et coulis.

2. Eviter d’ajouter de I'eau & pied-d’ceuvre pour modifier la maniabilité du mortier ou pour la retrouver
(regachage).

3. S’assurer que la quantité d’eau présente dans les joints de mortier au moment de lisser les joins soit
toujours la méme.

4. Toujours utiliser un malaxeur propre.

NETTOYAGE

1.

Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

1. Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement, conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

Enlever les bavures et les éclaboussures de mortier a I'aide d'une éponge propre et de I'eau.

Nettoyer la magonnerie avec une brosse a soies souples en fibres naturelles et de I'eau propre a une
pression de 15 a 45 Ib/po?.

Obtenir I'approbation du Représentant du Ministere avant d'utiliser d'autres méthodes pour nettoyer les
taches persistantes.

PROTECTION DE L'OUVRAGE FINI

1.

A la fin de chaque journée de travail, recouvrir les ouvrages complétement ou partiellement terminés qui
ne sont pas abrités ou protégés par une enceinte.

Protéger et abriter les ouvrages au moyen de toiles mouillées.

Utiliser des baches imperméables pour recouvrir les ouvrages, afin de prévenir I'érosion par les
intempéries des matériaux recemment mis en ceuvre.

1.  Garder les baches en place pendant au moins 1 semaine apres les avoir installées.
2. S'assurer que l'air peut circuler sous les baches.

Bien assujettir les baches en place.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES
1. Section 04 03 07 — Ouvrages historiques — Rejointoiement de la magonnerie.
2. Section 04 03 08 — Ouvrages historiques — Mortiers.
3. Section 04 05 19 — Maconnerie — Armatures, connecteurs et ancrages a magonnerie.
4. Toutes autres sections de devis jugées pertinentes.
1.2 REFERENCES

1. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

CAN/CSA-A179-14, Mortier et coulis pour la magonnerie d’éléments.

CAN/CSA A-370-F14, Connecteurs pour la magonnerie.

CAN/CSA A-371-F14, Magonnerie des batiments.

ASTM C97, Standard test Methods for absorption and mulk specific gravity of dimension stone.
ASTM C99, Standard test method for modulus of rupture of dimension stone.

IR O

ASTM C170, Standard test method compressive strength of dimension stone.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1. Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

2.  Soumettre les fiches techniques de tous les types de pierres. Ces fiches doivent provenir de laboratoires
spécialisés reconnus et elles doivent étre dgées d’au plus 24 mois. Les informations qui doivent s’y
retrouver concernent les constituants chimiques et les propriétés physico-mécaniques.

3. Dessins d'atelier
1. Soumettre les dessins d’atelier des nouvelles pierres et laisser un délai de 10 jours ouvrables au

représentant du Ministére pour en faire la revue.

4. Echantillons
1.  Soumettre les échantillons de pierres au moins 30 jours avant le début des travaux.

1. Soumettre des échantillons de chaque type de pierre avec chaque type de fini au moins 15 jours
avant le début des travaux.

2. les dimensions des échantillons doivent étre d’au moins 250 x 250 x 500 mm, montrant le fini de
la face apparente et des faces non apparentes.

3.  Soumettre deux (2) échantillons de chaque type d'accessoires de magonnerie prescrit.
4. Soumettre deux (2) échantillons de chaque type d'éléments d'armature et d'éléments de liaison
proposés aux fins des travaux.
1.4 DOCUMENTS/ELEMENTS A REMETTRE A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX

1. Fournir les fiches d'entretien concernant les ouvrages en magonnerie et les joindre au manuel mentionné a
la section 01 78 00 - Documents/Echantillons a remettre a I'achévement des travaux.
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1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE

1.

Assurer au Représentant du Ministére l'accés a la carriére, chez le fournisseur (transformateur) et a
I'atelier du macgon aux fins d'inspection des travaux en cours.

1.6 PROTECTION DES OUVRAGES

1.

A la fin de chaque journée de travail, recouvrir de baches imperméables les murs completement ou
partiellement terminés qui ne sont pas terminés.

Empécher les ouvrages finis de sécher trop rapidement.

Protéger les ouvrages adjacents contre toute marque ou tout dommage découlant des travaux.

Etayer temporairement les ouvrages de magonnerie de fagon a les soutenir pendant et aprés les travaux,
soit jusqu’a ce que l'ossature permanente assure un support approprié.

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1.

Livraison et acceptation

1.

Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux de maniére a ne pas altérer leur finition et a
ne pas les salir.

Garder les matériaux secs. Les protéger contre les intempéries, le gel et contre toute source de
contamination.

Ne pas déposer les pierres directement sur le sol.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

1.

Provenance et homogénéité des pierres

1.

Pour une méme surface, les nouvelles pierres doivent provenir d'une seule carriére, laquelle doit étre
acceptée par le Représentant du Ministére. Il pourrait étre acceptable qu’une pierre, de méme type
mais provenant d’une carriére différente soit acceptée pour un élément distinct sur une méme face
(exemple : cordon).

S'assurer que la carriére d'approvisionnement est en mesure de fournir des matériaux de qualité
uniforme et aux caractéristiques correspondant aux matériaux en place. S’assurer aussi que cette
carriére soit en mesure de fournir la quantité de pierres demandée aux plans et dans les délais exigés
aux documents contractuels.

Pierres

1.

Pierre de grés pour le parement extérieur et intérieur: conforme a la norme ASTM C616, de type II,
grés-quartzite, de couleur et de texture correspondant a celles des pierres existantes a remplacer, de
type « grés vert de Sillery » et extrait sans dynamitage.

Les nouvelles pierres pour le parement extérieur et intérieur devront avoir les mémes dimensions que
les pierres existantes mais avec une épaisseur minimale de 250 mm.

Défauts aux pierres

1.

2.

Toutes pierres doivent étre de bonne qualité, exempte de fissure, de marques de pics, de taches
naturelles ou autre élément altérant I'intégrité structurales du matériau.

La présence de ligne de quartz fermée sera acceptée sur une pierre selon les conditions suivantes :
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1. Largeur maximale d’'une ligne de quartz : 3 mm.
2. Présence d’au plus deux (2) lignes de quartz sur une pierre de moins de 450mm de largeur.
3. Présence d’au plus trois (3) lignes de quartz sur une pierre de plus de 450mm de largeur.

4. Pierres de noyau

1. Toutes les pierres de I'ouvrage dont la récupération pour le parement est jugé impossible devront
servir a remonter le nouveau noyau du mur.

2. Les nouvelles pierres formant le noyau du mur devront étre des pierres de grés récupérées des murs
de parement ou de calcaire.

3. Les dimensions des pierres de noyau devront étre comprises entre 100 et 400mm de diamétre.
4. Toutes les faces des pierres de noyau, qu’elles soient récupérées ou neuves, doivent étre irréguliéres
avec faces éclatées.

2.2 FABRICATION

1. Tailler la pierre selon la forme et les dimensions obtenues a partir des mesures et des profils de la pierre
existante. Toutes les pierres a remplacer devront étre de mémes dimensions que les pierres existantes.

2. Tailler et poser la pierre pour qu’elle repose sur son lit de carriere naturel (lits de sédimentation a
I'horizontale).

3. Faconner la finition de la pierre a la main pour obtenir la dimension et le profil final. L’apparence et le profil
doivent s’assortirent a ceux de la pierre existante. Les pierres fendues a la guillotine sont inacceptables.

4. Assortir les variations du fini a ceux de la pierre existante a I'approbation du Représentant du Ministére.

5. Conserver toutes les pierres de taille a remplacer pour effectuer des flipots qui seront utilisés pour réparer
les pierres endommagées existantes et a conserver. Cette récupération servira aussi au remontage du
noyau.

6. Faconner 'arriere des pierres pour qu’elles s’emboitent dans I'arriére du mur.
2.3 CARACTERISTIQUES DES NOUVELLES PIERRES

1. Pierre de grés

1. La pierre ne doit pas présenter de trace de lits de dépdt et doit étre exempte de fissures, de
délamination et de ligne de quartz dépassant les critére de I'article 2.1.3.

Absorption : 0,5% maximum (conforme a la norme ASTM C-97).
Densité : 2 600 kg/m?® minimum (conforme a la norme ASTM C-97).
Résistance a la compression : 110 MPa minimum (conforme a la norme ASTM C-170).

ok~ w0 D

Couleur : vert.
2.4 CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES DES PIERRES

1. Les dimensions et formes des pierres sont données a titre de référence. Les pierres devront avoir les
mémes dimensions, formes et fini que les pierres a remplacer. La liste suivante n’est pas limitative ni
exhaustive.

2. Pierres de parement extérieur :

1. Appareillage : réglé.
2. Hauteur: de £ 300 a = 400mm.
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3. Largeur : jusqu’a 1400 mm.

Profondeur : de 300 a 400 mm (la profondeur ne doit jamais étre inférieure a la hauteur de la pierre).
Pierres clés de 800mm de profondeur, sauf indications aux plans.

5.  Fini de surface : bouchardage moyen — gros.
2.5 PIERRES EXISTANTES

1. Se référer aux élévations aux plans pour I'évaluation des pierres a conserver et celle a remplacer.

2. Les pierres a remplacer : si elles sont dures, saines et propre, les pierres a remplacer devront étre
réutilisées aux fins de remplacement, soit pour devenir des pierres de parement de plus petites
dimensions, soit pour devenir des pierres de noyau.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1. Lors de la réunion de démarrage avec I'Entrepreneur, ce dernier devra étre accompagné de son sous-

traitant en usinage de pierres et du fournisseur de pierres. Au moment de cette rencontre, les ententes

contractuelles entre ces parties devront déja étre signées.

2. Déterminer les lignes, les niveaux et le type d'assise, et prendre les moyens nécessaires pour les
respecter.

3. Protéger contre les dommages et la détérioration les ouvrages situés a proximité des travaux exécutés aux
termes de la présente section.

4. Déplacer et soulever les pierres en prenant les moyens nécessaires pour prévenir leur endommagement.
Faire inspecter et approuver par le Représentant du Ministére les pierres qui ont subi un choc ou une
chute. Ne pas percer de trous ni ménager d'évidements destinés a recevoir des louves, des happes, des
crochets de retenue ou d'autres dispositifs de levage sur la face de parement ou la face de lit supérieure
des pierres.

5. Indiquer le sens de l'assise des pierres. Reproduire les marques indiquant le sens de l'assise sur les
fragments de pierres taillées utilisables.

6. Placer des dispositifs de sécurité et des panneaux de signalisation aux abords de la zone des travaux,
selon les directives énoncées dans la section 01 56 00 - Ouvrages d'accés et de protection temporaires.

7. Installer et retirer les étais et les supports requis pour la reprise en sous-ceuvre. Tous les systémes
d’étaiement temporaire requis pendant les travaux de montage de la magonnerie devront étre réalisés par
un ingénieur en structure fourni par I'entrepreneur.

8. Installer et retirer les échafaudages autoporteurs conformément a la section 01 52 00 - Installations de
chantier.

9. Recouvrir la végétation adjacente et les surfaces fragiles.
3.2 ENLEVEMENT DES PIERRES A RECUPERER
1. Dégarnir les joints de mortier autour des pierres.

2. Démonter les pierres en partant du haut du mur, en prenant soin de les protéger et de les entreposer en
sécurité.
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3.3 TAILLAGE ET CALIBRAGE DES PIERRES
1. Tailler les pierres selon les formes et les dimensions des pierres a remplacer.

2. Les pierres sédimentaires doivent étre taillées sur leur lit de sédimentation. Aucune pierre taillée en délit
ne sera acceptée.

3. Utiliser un compas d’épaisseur, une équerre et un niveau pour mesurer I'espace a combler. Prévoir des
joints de mortier de faible largeur (3 a 5mm), tel que I'existant.

4. Les tolérances de fabrication ne doivent pas dépasser un écart de 2 mm pour toutes les dimensions.

5. Lafinition des faces apparentes doit étre conforme aux exigences indiquées a I'article 2.4 ou, en I'absence
d’'information, conforme a la finition d’origine des pierres a remplacer.

6. Les cing (5) faces non exposées doivent étre travaillées (aprés le sciage) de maniére a ce quelles
présentent une face bouchardée et offrent une parfaite adhérence au mortier jusqu’en bordure de la
facade.

7. Aucune pierre de taille endommagée d’une quelconque fagon et livrée en chantier ne sera acceptée. Les
réparations de pierres neuves ne seront pas acceptées.

34 DEPLACEMENT DE PIERRES
1. Eviter d’'endommager le bord des pierres au moment des opérations de levage.

2. Les pierres déplacées et a réutiliser devront étre entreposées sur des supports de bois, avec au plus 3
niveaux de pierre par support. L’entrepreneur devra laisser libre 'espace entre les supports de maniére a
pouvoir y circuler et inspecter les pierres.

3.5 TOLERANCES DE FACONNAGE

1. Les tolérances de fagonnage ci-aprés doivent étre respectées dans le cas des pierres prétaillées.
1. Longueur : 3 mm en plus ou en moins.
2 Hauteur : 3 mm en plus ou en moins.
3. Perpendicularité : 3 mm en plus ou en moins, le plus long c6té servant de référence.
4. Longueur de queue : 3 mm en plus ou en moins.

3.6 REMPLACEMENT ET REMISE EN PLACE DES PIERRES

1. Avant de débuter les travaux de remontage, s’assurer de parfaitement maitriser le patron de pose des
pierres et l'appareillage de maniére a reproduire parfaitement la disposition des pierres de I'ouvrages
existant.

2. Coordonner l'appareillage, la hauteur d'assise et la largeur des joints avec ceux de I'ouvrage existant.

3. Débarrasser chaque cavité ou une nouvelle pierre sera insérée de la poussiere et des fragments de pierre.
Avant de commencer les travaux de remplacement, examiné, en présence du Représentant du Ministére
les surfaces nettoyées.

4.  Mouiller les parois des cavités avant d'appliquer le mortier d’assise.

5. Poser les pierres lourdes et saillantes une fois que le mortier des rangs sous-jacents a suffisamment durci
pour en supporter le poids.
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3.7

3.8

3.9

6.

7.

10.

1.

Etangonner et ancrer les pierres saillantes jusqu’a ce que les rangs supérieurs aient suffisamment durci.

Poser les pierres de grandes tailles sur des coins en bois résineux imbibés d’eau afin de maintenir les
pierres bien alignées jusqu’a ce que le mortier ait durci.

Lorsqu'ils sont secs, enlever les coins sans les briser.

Poser les attaches et les connecteurs conformément aux normes CAN/CSA A-370 et CAN/CSA A-37, a
moins d'indications contraires. Avant d'appliquer le mortier, faire approuver la mise en place de ces
éléments par le Représentant du Ministére.

Poser les pierres selon I'alignement des pierres adjacentes ou selon les indications aux plans, sur une
couche de mortier, en faisant en sorte que les joints verticaux soient d’égale épaisseur de part et d’autre, a
moins d’indications contraires.

Remplir complétement les trous percés pour les ancrages, les goujons et les dispositifs de levage ainsi
que les vides laissés par le dressage des arétes trop saillantes.

REMPLISSAGE ET JOINTOIEMENT

1.

Exécuter le remplissage des joints et le jointoiement de la magonnerie conformément a la section 04 03 07
- Ouvrages historiques - Rejointoiement de la magonnerie. L’installation des pierres et le rejointoiement de
surface en une seule étape ne sera pas accepté.

REJOINTOIEMENT

Humecter la macgonnerie et la garder humide pendant toute la durée du rejointoiement.

2. Remplir complétement les joints de mortier. Si les arétes des éléments de macgonnerie sont usées et
arrondies, refaire les joints en retrait de la surface de ces derniers afin de conserver la méme largeur de
joint, en prenant soin de ne pas amincir la couche de mortier aux arétes. Puis compacter solidement le
mortier en éliminant les vides.

3. Maintenir la température de la magonnerie entre 5 et 25 degrés C pendant la durée des travaux.

4. Refaire les joints par couches ne dépassant pas 25 mm de profondeur, et laisser prendre chaque couche
avant d’appliquer la suivante.

5. Veiller a ce que les joints aient une largeur uniforme sur toute la profondeur.

6. Faconner les joints de finition de maniére a ce qu’ils s’harmonisent aux anciens. L’épaisseur minimum des
joints de finition doit étre telle que les dimensions des joints existants.

7. Enlever les bavures de mortier de la surface des éléments de magonnerie avant qu’elles ne séchent.

NETTOYAGE

1. Avant de commencer le nettoyage de l'ouvrage fini, confirmer I'acceptation par le Représentant du
Ministére de la méthode de nettoyage préalablement démontrée.

2. Nettoyer les surfaces en magonnerie une fois que les travaux de réparation sont terminés et que le mortier
a durci.

3. Débarrasser les surfaces en magonnerie des bavures et des résidus de mortier résultant des travaux sans

endommager les pierres ni les joints.
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4. Une fois les travaux terminés, débarrasser le chantier des débris, des matériaux et matériels en surplus et
de I'équipement. Laisser le chantier propre et ordonné, de sorte qu'il ne présente pas de dangers.

3.10 PROTECTION DES OUVRAGES FINIS

1. A la fin de chaque journée de travail, recouvrir de baches imperméables les murs complétement ou
partiellement terminés qui ne sont pas protégés par une enceinte.

1. Tendre la bache sur le mur en la faisant déborder de 0.5 m de chaque c6té.
2. Assujettir la bache solidement.
3. Empécher les ouvrages finis de sécher trop rapidement.

2. Protéger les ouvrages adjacents contre toute marque ou tout dommage découlant des travaux.

3. Protéger les surfaces finies adjacentes contre les dommages pouvant étre causés par les travaux en
cours.

3.11  APPAREILLAGE

1. Les pierres de parement extérieur hors-sol et remblayées, de méme que les pierres de parement intérieur
jusqu’au premier ressaut, devront étre replacées selon le méme appareillage que I'existant en respectant
exactement les mémes dimensions de pierres et largeur de joint.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.

2.

3.

4.

Section 04 03 07 — Ouvrages historiques — Rejointoiement de la magonnerie.
Section 04 03 08 — Ouvrages historiques — Mortiers.
Section 04 05 19 — Armatures, connecteurs et ancrages pour la magonnerie.

Toutes autres sections de devis jugées pertinentes.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1.

Soumettre les plans d’étaiement temporaire requis a la réalisation du démontage de I'ouvrage et de son
remontage. Les plans devront étre signés et scellés par un ingénieur membre de I'OIQ et remis pour revue
au Représentant du Ministére. Cet ingénieur devra étre mandaté et payé par I'entrepreneur.

1.3 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1.

2.

Protéger les éléments en pierre et contribuer a leur réinstallation.

Entreposer les éléments en pierre de magonnerie démantelés dans l'aire désignée sur le chantier. Les
protéger contre I'exposition a I'eau, aux éléments, et aux dommages mécaniques potentiels, sous un abri
ou complétement recouverts de polyéthylene. Les éléments doivent étre posés sur des palettes en bois et
ne doivent pas reposer directement sur le sol. S’il n’y a pas suffisamment de place pour I'entreposage sur le
chantier, I'Entrepreneur doit prendre les arrangements pour le transport et I'entreposage sécuritaires a
I'extérieur du chantier jusqu’a ce que les éléments soient requis sur le chantier. Aucun frais supplémentaire
ne peut étre réclamé pour le transport et I'entreposage hors du chantier.

Les éléments en pierre désignés comme devant étre remplacés par de nouveaux éléments doivent étre
conservés pour la réparation d’autres éléments. Les éléments de pierre enlevés inutilisés doivent étre remis
au Représentant du Ministere. Aucun élément en pierre ne doit étre éliminé sans I'approbation du
Représentant du Ministére.

1.4 SEQUENCE ET FAGON

1.

La portée des travaux de démontage/remontage est indiquée sur les dessins. Chacune des pierres
démontées dans le projet devra étre réinstallée a sa position d'origine. Le patron d'origine de la zone de
macgonnerie démontée doit étre conserveé lors du remontage avec les pierres récupérées et aussi les pierres
neuves. Les pierres neuves doivent étre reproduites avec les méme largeur et hauteurs que les pierres
d'origine a remplacer et elles doivent retourner a la méme position dans le mur.

Marquer toutes les pierres a démonter afin de les identifier et d’indiquer leur position. Le marquage se fera
fait a 'aide de médaillons en aluminium de différentes couleurs avec le numéro de la pierre buriné dessus
et ancré a I'endos des pierres avec un ancrage en acier inoxydable. L'Entrepreneur devra pré-percer les
pierres avant de poser le médaillon avec son ancrage. Positionner le médaillon au moins a 50mm du bord
de la pierre.

PLAN DE DEMONTAGE/REMONTAGE: L’Entrepreneur devra engager un photographe professionnel pour
prendre des photos haute définition et produire un relevé photogrammétrique des zones de magonnerie a
démonter/remonter pour les murs de l'ouvrage. L'Entrepreneur devra numéroter digitalement toutes les
pierres a démonter sur le relevé photogrammétrique du photographe. Soumetire le relevé
photogrammeétrique au Représentant du Ministére pour sa vérification. Les numéros des pierres sur le relevé
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photogrammeétrique doivent correspondent aux numéros sur les médaillons en acier inoxydable sur les
pierres. Le relevé photogrammétrique et le plan de démontage/remontage devront étre remis au
Représentant du Ministére 3 semaines avant le début des travaux de démontage pour approbation. Il est
formellement interdit de débuter le démontage de la magonnerie tant que le plan de démontage et le relevé
photogrammeétrique n'ont pas été revue et vérifié par le Représentant du Ministére.

4. Garder a jour le relevé photogrammeétrique et produire des copies a chacune des modifications.

PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 SANS OBJET

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 EXAMEN

1.  Examiner les aires et les conditions dans lesquelles les travaux doivent étre effectués et aviser le
Représentant du Ministére par écrit de toute condition qui empécherait de réaliser les travaux conformément
aux prescriptions.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

1. Enlever les parties détériorées des pierres jusqu'a I'apparition de la surface saine, en ayant recours a des
méthodes douces.

2.  Avant de commencer les travaux, faire approuver par le Représentant du Ministere toute solution de
rechange quant a la méthode et aux outils qu'on se propose d'utiliser pour réaliser les travaux.

3. Débarrasser les pierres de la poussiére et des particules laches.
3.3 PROTECTION DES OUVRAGES

1. Protéger contre tout dommage I'ouvrage de souténement et les murs qui le compose qui doivent rester en
place. Le cas échéant, réparer les dommages.

2. Protéger les surfaces et ouvrages environnants contre tout dommage pouvant résulter des travaux.
3. Le cas échéant, réparer tout dommage au tissu historique de I'ouvrage.
3.4 SUPPORTAGE DE L'OUVRAGE

1. Construire les étais, berceaux et autres éléments temporaires nécessaires pour supporter I'ouvrage, ou
certaines de ses parties, pendant le démantélement et en attendant la remise en place, si I'ouvrage ne doit
pas étre complétement démantelé, selon les dessins approuvés, préparés par et portant le sceau et la
signature d’un ingénieur en structure tel que décrit au paragraphe 1.3, ci-dessus.

3.5 DESCELLEMENT DES PIERRES

1. Evider les joints de mortier (tel que section 04 03 07) pour desceller les pierres, utiliser des méthodes
approuvées qui ne causent pas de dommages aux pierres ni aux autres éléments architecturaux. Dégarnir
soigneusement les joints de mortier périphériques aux pierres en effectuant un trait de scie de dégagement.
Si la pierre est toujours solide dans le mur, effectuer des percements de déconsolidation de 150mm de
profondeur a I'aide d'une perceuse a méche dans le joint périphérique et a tous les 50mm sans endommager
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les pierres limitrophes. Si la pierre n'est pas déconsolidée aprés les forages, procéder avec une scie a double
lame paralléle de type Arbotech. Enlever les pierres.

Enlever tous les débris laches et le mortier détérioré du substrat de pierre exposé du mur. Retirer les
éléments de magonnerie lousse et ravaler le substrat selon les besoins pour permettre la pose de la pierre
a réinstaller.

Ne pas utiliser de meule circulaire ou de scie, de burin pneumatique, ni d’outils métalliques exercant une
pression sur les rives de la pierre. Obtenir 'approbation du Représentant du Ministére sur I'utilisation d’outils
mécaniques avant d’entreprendre les travaux.

Desceller les éléments de magonnerie uniquement lorsque la température de surface est égale ou
supérieure a 15 °C.

L’Entrepreneur sera responsable des dommages causés aux pierres a démonter, aux ouvrages en pierre
adjacents qui doivent étre conservés et aux autres éléments de construction adjacents. Réparer de tels
dommages a la satisfaction du Représentant du Ministére, sans frais additionnels au contrat.

3.6 MANUTENTION

1.

5.

6.

L’entrepreneur devra faire approuver sa stratégie de manutention, d’entreposage et de transport par le
Représentant du Ministére avant le début du démantélement.

L'utilisation de louves aux fins de manutention des pierres n'est pas permise.

Placer les pierres enlevées sur des surfaces en bois pendant la manutention, en prévenant tout contact avec
du métal.

Lorsque les pierres sont descendues au niveau du sol, les déposer directement sur les plates-formes en
bois utilisées pour leur transport ou leur entreposage.

Transporter et entreposer les pierres sur des plates-formes en bois.

S'assurer que les arétes vives des pierres ne touchent a aucun objet dur.

3.7 ENTREPOSAGE TEMPORAIRE DE TRANSIT

1.

Avant de les entreposer, déposer les pierres dans la zone désignée du chantier pour leur nettoyage, leur
examen détaillé et leur marquage définitif.

S'assurer que les pierres sont accessibles et qu'elles sont disposées de fagon a étre facilement récupérées
au besoin.

3.8 REMONTAGE DES PIERRES

1.

L'Entrepreneur devra pré-percer toutes les pierres existantes a réinstaller afin d'insérer le goujon d'ancrage
lors du remontage. Le pré-percement évite les pierres fragilisées de se fracturer.

Toutes les pierres récupérées a réinstaller devront étre nettoyées de tous résidus de mortier sur leurs arétes.
Cette opération est délicate et doit étre faite manuellement au ciseau avec beaucoup de soin afin d'éviter de
perdre des pierres d'origine.
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3.9 NETTOYAGE

1.

3.

Effectuer le nettoyage lorsque la température se situe au-dessus du point de congélation.
1. Aprés le nettoyage, protéger les pierres mouillées contre le gel jusqu'a ce qu'elles soient séches.

A moins d'indications contraires du Représentant du Ministére, utiliser une brosse en fibres végétales et de
I'eau pour nettoyer les pierres.

1. Ne pas nettoyer les pierres au moyen d'un jet d'eau sous haute pression.

Enlever les bavures de mortier avec des outils a la main.

3.10 MARQUAGE ET REMONTAGE

1.

Retirer le médaillon de marquage en aluminium juste avant le remontage de la pierre.

3.11 ENTREPOSAGE

1.

Pierres placées sous un abri

1. S'assurer que l'abri est congu et ventilé de maniére a empécher la formation d'eau de condensation sur
ses parois intérieures.

Disposer chaque pierre de maniére a exposer sa face numérotée, en veillant a ce qu'elle soit accessible ou
qu'elle puisse étre retirée sans qu'on ait a déplacer les pierres adjacentes.

Reproduire le plan selon lequel les pierres sont entreposées sur un dessin a verser au dossier du projet.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1  SECTIONS CONNEXES

1. Les clauses des conditions générales et des conditions supplémentaires s'appliquent intégralement a la
présente section comme si elles étaient tout au long reproduites.

2. Section 04 03 06 — Ouvrages historiques — Nettoyage de la magonnerie.
3. Section 04 03 07 — Ouvrages historiques - Rejointoiement et réparation de la magonnerie.
4. Section 04 03 08 — Ouvrages historiques — Mortiers.
5. Section 04 03 42 — Ouvrages historiques — Remplacement de pierres.
6. Section 04 03 43 — Ouvrages historiques — Démantelement d'ouvrages en magonnerie de pierres.
7. Section 04 05 19 — Armatures, connecteurs et ancrages pour la magonnerie.
1.2 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1.  Soumettre les documents requis conformément & la section 01 33 00 — Documents / Echantillons &
soumettre, et selon les prescriptions dans les sections connexes.

2. Se référer aux sections de devis pertinentes de la division 04 pour tout ce qui traite des dessins d’atelier a
soumettre.

3. En plus de tous les échantillons énumérés dans les autres sections de la Division 4 du devis, soumettre les
échantillons suivants :

1. Un échantillon de chaque type d'armatures, d’accessoires et d'ancrages pour la magonnerie.

2. Un échantillon de chaque constituant du mortier (ciment Portland, chaux, sable dans des contenants
en plastique de 500 ml avec couvercle vissé.

3. Trois échantillons de chaque type de pierre, dimensionnée et fagonnée pour s’assortir aux éléments
en pierre existants, portant I'indication de I'assise naturelle. Indiquer les marques visibles et le fini.

4. Un échantillon de chaque type de produit de nettoyage dans des contenants de 250 ml avec
couvercle vissé sécuritaire.

5. Un échantillon de chaque type de produit de marque déposée, y compris les mortiers, les ancrages et
les matériaux de consolidation.

4. Calendrier : soumettre les dates des étapes importantes des ouvrages de magonnerie.

1. Inclure la date de fourniture des matériaux, la date d’achévement de fabrication en atelier et la date
de livraison au chantier.

2. Inclure les dates de la période d'échantillons d'ouvrage (4 semaines) avant le début des travaux de
macgonnerie.

3. Inclure les dates du nettoyage de la magonnerie.
Inclure les périodes d'approbation obligatoires du Représentant du Ministére.

5. Inclure les activités suivantes: travaux d’excavation, début et fin du démontage/remontage par
sections, début et fin des travaux de rejointoiement en indiquant les périodes de cure, début et fin des
travaux d’aménagement et de drainage.

6. Périodes de déficiences.
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5. Instructions du fabricant : soumettre les instructions d’installation du fabricant.

6. Rapports d’essai : soumettre les rapports d’essai certifiés montrant la conformité des matériaux avec les
caractéristiques de performance et les propriétés physiques prescrites.

1.3 ASSURANCE DE LA QUALITE — EXECUTION
1. Effectuer les travaux conformément aux dispositions de la section 01 45 00 — Contréle de la qualité.
2. Effectuer les travaux sous la surveillance du Représentant du Ministere.

3. Effectuer les travaux conformément aux procédures établies pour la restauration des ouvrages historiques
de macgonnerie et aux Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada,
publiées par Parcs Canada.

4. Les étaies, berceaux et autres éléments temporaires nécessaires pour supporter la charpente et les
éléments de macgonnerie porteurs doivent étre congus par un ingénieur en charpente reconnu engagé et
payé par |'Entrepreneur, qui connait bien les charpentes des ouvrages historiques de magonnerie et
détenant une licence lui permettant d’exercer dans la province du Québec. Les dessins doivent porter le
sceau et la signature de I'ingénieur mentionné ci-dessus

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITE — INSPECTIONS

1. Rendre l'atelier et les installations des macons accessibles au Représentant du Ministére en tout temps
aux fins d’inspection des travaux en cours.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE — MAIN D'OEUVRE

1. Le ratio de magon apprenti ou junior (moins de 3 ans d'expérience) par magon compagnon ou magon
senior (plus de 10 ans d'expérience) doit étre de 1 pour 2. Il n'est pas autorisé a I'entrepreneur en
macgonnerie de laisser des magons apprenti / juniors sans supervision d'un magon compagnon ou senior.
Le Représentant du Ministére exigera de l'entrepreneur de respecter le ratio de 1 pour 2 (ex: pour 20
macons apprentis ou juniors de moins de 3 ans d'expérience, il faudra 10 magons compagnon ou senior
de plus de 10 ans d'expérience).

2. L'Entrepreneur doit prévoir une réunion de démarrage avec le Représentant du Ministére et le fournisseur
de pierre dans les deux premiéres semaines suivants I'octroi du mandat a I'entrepreneur par TPSGC.
L'objectif est de s’assurer que toutes les parties aient bien compris les besoins du projet et que ces
derniéres mettent tous les efforts requis rapidement pour débuter le projet et respecter les dates de
livraison.

3. L’Entrepreneur en magonnerie devra étre en mesure de démontrer ses compétences et présenter trois (3)
réalisations en restauration de magonnerie d’ouvrages historiques en pierres, acquises dans le cadre de
travaux de portée et de complexité similaires a ceux faisant I'objet du présent contrat au cours des 10
derniéres années.

1.6 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
1. Les matériaux doivent étre secs lors de leur livraison au chantier.

2. Mesures de protection pour I'entreposage et la manutention

1. Garder les matériaux secs jusqu'au moment de leur mise en ceuvre, sauf lorsqu'il est prescrit que les
pierres et les briques doivent étre mouillées. Protéger les éléments contre le gel et la contamination.

2. Entreposer les matériaux sous des couvertures impermeéables, sur des palettes ou des plates-formes
posées sur des planches ou des madriers, de maniére qu'ils ne reposent pas directement sur le sol.
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3. Ne pas utiliser de matériaux qui ont dépassé la durée de conservation recommandée par le fabricant.

1.7

1.8

4.

Se conformer aux exigences figurant du SIMDUT (Systéme d'information sur les matiéres dangereuses
utilisées au travail) relativement & l'utilisation, la manutention, I'entreposage et I'élimination des matiéres
dangereuses; et relativement a I'étiquetage et a la fourniture des fiches signalétiques.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1.

Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21, Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE (TEMPERATURE ET HUMIDITE)

1.

2.

Effectuer tous les travaux de mortier selon les prescriptions indiquées a la section 04 03 08.

Lorsque les conditions ambiantes ne sont pas conformes aux prescriptions, fournir une enceinte autour de
I'aire de cure afin d’assurer que les conditions de mise en ceuvre sont maintenues pendant la période de
cure. Faire attention pour ne pas surchauffer la magonnerie.

1. L'utilisation d’enceintes temporaires chauffées pour maintenir les températures ambiante et de
surface au-dessus de 10 °C par temps froid est sujette a l'autorisation écrite du fabricant des
matériaux et du Représentant du Ministére.

2. Soumettre le systéme d’enceinte au Représentant du Ministere aux fins d’approbation conformément
a la section 01 33 00, Documents/Echantillons a soumettre.

Refaire les ouvrages exposés a des températures inférieures ou supérieures a celles prescrites, selon les
directives du Représentant du Ministére.

Installer des thermomeétres et des sondes d'humidité relative a chaque deux niveaux dans les
échafaudages extérieurs et a chaque 7 métres de distance I'un de l'autre sur un méme étage dans les
échafaudages en condition extérieure. Un thermomeétre et une sonde d'humidité relative devront étre
installés dans chacune des piéces intérieures ou il y a des travaux de magonnerie en cour. Les lectures de
température et d'humidité relative devront se faire & chaque heure et méme pendant la nuit (24 heures /24
et 7 jours sur 7 pendant toute la durée des travaux de macgonnerie). L'entrepreneur devra transmettre
toutes les données de tous les thermometres et les sondes d'humidité sur une base hebdomadaire en
format Excel au Représentant du Ministére. Toutes les lectures en bas de 15 °C et en haut de 25°C
devront étre surlignées et mises en évidence dans les fichiers Excel.

Obtenir I'approbation du Représentant du Ministére sur les méthodes de protection et la fabrication des
enceintes.

Mise en ceuvre par temps chaud

1.  Protéger le mortier de réparation contre les rayons directs du soleil et le vent lorsque la température
ambiante est supérieure a 21 °C.

2. Utiliser des méthodes de protection acceptables au Représentant Du Ministére.
Maintenir I'aire de réparation humide pour une période de 7 jours pour assurer la cure appropriée.

Ne pas préparer ni utiliser de mortier lorsque la température de I'air ambiant est supérieure a 32 °C a
I'emplacement des travaux.
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PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 MATERIAUX

1. Se reporter aux sections connexes pour la pierre, le mortier, les matériaux connexes, les accessoires et
les procédures de préparation du matériel.

2. Toile de jute : propre, qui ne tache pas, exempte de matiére imprimée, approuvée par le Représentant Du
Ministére.

3. Corde de plombier : corde de jute sans amiante, ni huile.
2.2 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

1. Conserver les bons de commande, les factures, les certificats d’essai et les documents des fournisseurs,
attestant que les matériaux utilisés dans le contrat sont conformes aux exigences du devis.

2.  Sur demande du Représentant Du Ministére, soumettre les sources des produits et permettre le libre

acces a ces sources

PARTIE 3 - EXECUTION
31 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

1. Conformité : se conformer aux spécifications écrites du fabricant, y compris aux bulletins techniques et aux
instructions de mise en ceuvre précisées dans les catalogues de produits et sur les cartons d'emballage,
ainsi qu'aux indications des fiches techniques.

3.2 VERIFICATION DES CONDITIONS DU CHANTIER

1. Rapporter par écrit au Représentant du Ministére les aires de magonnerie détériorées dévoilées et qui ne
sont pas conformes aux exigences prescrites pour I'ouvrage.

2. Une fois les échafaudages montés permettant 'accés a toutes les surfaces des murs, obtenir la révision,
'approbation et les instructions du Représentant du Ministére pour ce qui est de chaque réparation et
remplacement prescrits pour les éléments de magonnerie avant d’entreprendre les travaux.

3. Obtenir la révision et I'approbation du Représentant du Ministére aprés le dégarnissage des jointes de
mortier et avant les travaux de jointoiement en profondeur et de rejointoiement. Se reporter a la
section 04 03 07 pour plus d’information.

3.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

1. Prendre tous les soins requis pour ne pas endommager le tissu historique. Le cas échéant, réparer tous
les dommages.

2. Sceller et protéger les ouvertures, les portes, les fenétres et les aires adjacentes pour prévenir les
dommages et empécher la propagation de la poussiére, de I'eau et autres matériaux de construction, dans
le batiment.

3. Recouvrir les appuis et les rangs protubérants avec un dispositif de protection rigide, fixé dans les joints,
pour la durée des travaux.
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4. Empécher les échafaudages, le matériel de hissage et autre matériel de construction de s’appuyer

3.4

3.5

3.6

directement sur la macgonnerie ou la toiture. Fournir du bois d’ceuvre ou du contreplaqué avec un
matelassage d’'une épaisseur suffisante pour prévenir les dommages.

INSTALLATION

Sauf indication contraire, exécuter les travaux de magonnerie conformément a la norme CSA-A371.

2. Réaliser les ouvrages en magonnerie d'aplomb, de niveau et d'alignement, en confectionnant des joints
verticaux bien alignés.

3. Disposer les rangs d'éléments de magonnerie selon I'appareil prescrit et de maniére a obtenir des assises
de hauteur appropriée et a maintenir la continuité de l'appareil au-dessus et au-dessous des baies, en
taillant un nombre minimum d'éléments.

4. Empécher les matériaux d’entrer ou de pénétrer dans les caponniéres. Rapporter les découvertes de
matériaux au Représentant du Ministére avant de poursuivre les travaux.

CONSTRUCTION

1. Enlever, réparer et remplacer la magonnerie selon les indications.

2. Jointoiement :

1. Permettre aux joints de prendre juste suffisamment, puis finir le joint selon les prescriptions.

2. Finir les joints dans la magonnerie de pierres conformément aux prescriptions de la section 04 03 07
— Ouvrages historiques — Rejointoiement et réparation de la magonnerie.

3. Taille:

1. Pratiquer des coupes nettes, bien d'équerre et exemptes d'arétes inégales.

4. Encastrement:

1. Encastrer les éléments a incorporer aux ouvrages en magonnerie.

2. Empécher que les éléments encastrés ne se déplacent durant les travaux de construction. Au fur et a
mesure de l'avancement des travaux, vérifier frequemment I'aplomb, I'alignement et la position de ces
éléments.

5. Eléments supports :

1. Aux endroits ou il faut utiliser des éléments remplis de coulis au lieu d'éléments massifs, utiliser du
coulis conforme a la norme CSA A179.

6. Interface avec les autres ouvrages :

1. Découper les ouvertures dans I'ouvrage existant selon les indications sur les dessins.

CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

1.

Les essais sur tous les types de mortier et de coulis sur le projet (coulis, mortier d’assise, mortier de
jointoiement en surface et mortier de jointoiement en profondeur) seront effectués par le laboratoire d’essai
embauché par TPSGC. Les essais sur les éléments de macgonnerie doivent étre conformes a ce qui est
demandé a la section 04 03 08.

Préparer et mettre a jour un registre comprenant un plan des élévations sur lequel 'emplacement des
« data-loger » sera inscrit ainsi que les dates de débuts de cure humide du mortier pour un secteur donné.
Mettre a jour et transmettre une fois par semaine au Représentant du Ministére.
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3. L’inspection et les tests du mortier seront effectués par un laboratoire d’essai désigné par le Représentant
du Ministére, selon la norme CSA A179.

4. La teneur en air pour tous les mortiers contenant de la chaux et les essais de pénétration au céne Vicat
pour les mortiers utilisés dans les ouvrages en pierres doivent étre mis a I'essai a la méme fréquence que
pour les essais de résistance, ou plus souvent selon les exigences du Représentant du Ministére et les
autres sections de devis.

5. L’Entrepreneur doit posséder et avoir sur le chantier un pénétrometre Vicat fonctionnel et bien entretenu
pendant la durée des travaux du projet.

3.7 NETTOYAGE

1. Une fois les travaux terminés, procéder au nettoyage du chantier afin d'éliminer la saleté et les débris
accumulés, attribuables aux travaux de construction et a I'environnement.

2. Une fois les travaux de mise en ceuvre terminés, retirer du chantier les matériaux en surplus, les déchets,
les outils et les barriéres de sécurité.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES
1. Section 04 03 07 — Ouvrages historiques — Rejointoiement de la magonnerie.
2. Section 04 03 08 — Ouvrages historiques — Mortiers.
3. Section 04 03 42 — Ouvrages historiques — Remplacement de pierres.
4. Toutes autres sections de devis jugées pertinentes.

1.2 REFERENCES

1. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1. CAN/CSA-A23.1/A23.2-14, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et
pratiques normalisées pour le béton.

CAN/CSA-A179-14, Mortier et coulis pour la magonnerie d’éléments.

CAN/CSA A370-14, Connecteurs pour la magonnerie.

CAN/CSA A371-14, Maconnerie des batiments.

CAN/CSA G30.18, Barres d'acier en billettes pour I'armature du béton.

CSA-S304.1-14, Design of Masonry Structures.

CSA W186-FM1990(C2012), Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.

N o o bk~ 0D

1.3 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION / INFORMATION

1.  Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.
2. Fiches techniques

1. Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant
concernant les produits a utiliser dans le cadre des présents travaux.

2. Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques (FS) requises aux termes du SIMDUT
(Systéme d'information sur les matieres dangereuses utilisées au travail), conformément a la section
01 35 29.06 - Santé et sécurité et 01 35 43 - Protection de I'environnement.

3. Dessins d'atelier

1. Soumettre les dessins d'atelier requis conformément a la section 01 3300 - Documents et
échantillons a soumettre.

2. Sirequis, les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou habilité a exercer au Canada, dans la province de Québec.

3. Les dessins d'atelier doivent comprendre les détails de pliage des barres d'armature ainsi que les
détails des ancrages, des nomenclatures et les dessins de mise en place des éléments.

4. Les dessins de mise en place doivent indiquer le nombre d'éléments d'armature et de connecteurs
requis ainsi que les dimensions, I'espacement et I'emplacement de ces pieces.
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4. Echantillons

1.4

1.5

5.

1.  Soumettre les échantillons requis conformément aux prescriptions de la section 013300 -
Documents et échantillons a soumettre.

2. Deux (2) échantillons de chaque type proposé d'armatures, de connecteurs et d'ancrages pour la
magonnerie.

Instructions du fabricant

1.  Soumettre les instructions d'installation fournies par le fabricant.

ASSURANCE DE LA QUALITE

1.

Rapports des essais : soumetire les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels
satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.
Echantillons de I'ouvrage

1. Construire les échantillons de I'ouvrage requis conformément aux prescriptions des sections de
macgonnerie connexes a la présente et y intégrer les accessoires faisant I'objet de la présente section.

MESURAGE SUR PLACE

1.

Prendre les mesures nécessaires sur place afin de garantir un ajustement approprié des éléments mis en
ceuvre.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

MATERIAUX

1.

Tiges d’ancrages pour pierres : en acier inoxydable de type 316 selon la norme CAN/CSA A370, telles que
représentées aux dessins en structure.

Ancrages : conformes a la norme CAN/CSA A370.

1. Les ancrages doivent avoir 10mm de diamétre. Installer selon les spécifications données aux dessins.
Installer les tiges par la face supérieure des nouvelles pierres. Aucun ancrage ne doit étre apparent
en facade des pierres.

Adhésif pour les ancrages des pierres : Adhésif hybride deux composants a durcissement rapide conforme
au code IBC 2006, 30 minutes a 68 degrés F. (Valeurs minimales).

1. Force de compression : 70 N/mm?Z.
2. Module d’élasticité : 1 350 N/mm?2.
3.  Rupture a I'élongation : 2,75 %.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT

1.

Se conformer aux recommandations écrites du fabricant, y compris a tout bulletin technique disponible,
aux instructions relatives a la manutention, a l'entreposage et a la mise en ceuvre des produits, et aux
indications des fiches techniques.
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3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

1. Assurer la supervision et la coordination des travaux de mise en place des ancrages métalliques pour la
maconnerie fournis aux termes d'autres sections.

3.3 PoOSE
1. A moins d'indications contraires, fournir et poser les armatures, les connecteurs et les ancrages
conformément aux exigences des normes CAN/CSA A370, CAN/CSA A371, CAN/CSA-A23.1 et CSA-
S304.1.

2. Obtenir l'approbation du Représentant du Ministére concernant I'emplacement des armatures, des
connecteurs et des ancrages avant la mise en place du mortier ou du coulis.

3. Fournir des armatures additionnelles et les poser dans la magonnerie, selon les indications.
34 FIXATION ET LIAISONNEMENT

1. Liaisonner les parois des murs constitués de deux ou de plusieurs parois au moyen de connecteurs et
d'ancrages, conformément aux normes CSA-S304 et CAN/CSA A371 et selon les indications.

3.5 POSE DES ANCRAGES

1. Fournir et poser les ancrages métalliques conformément aux normes CAN/CSA A370 et CAN/CSA A371
et selon les indications.

3.6 PLIAGE EXECUTE SUR PLACE

1. Les barres d'armature, les connecteurs et les ancrages ne doivent pas étre courbés ou pliés sur place, a
moins d'indications précises a cet égard ou d'une autorisation expresse du Représentant du Ministére.

2. Lorsque le pliage sur place est autorisé, procéder sans apport de chaleur, en appliquant lentement une
pression uniforme.

3. Remplacer les barres d'armature, les connecteurs et les ancrages fendus ou fissurés.
3.7 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE

1. Faire approuver I'emplacement des armatures, des connecteurs et des ancrages par le Représentant du
Ministére avant la mise en place du mortier ou du coulis.

3.8 NETTOYAGE

1.  Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.
1. Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et I'équipement.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - MATERIAU
1.1 GENERAL

1. Les barres d’armature en polymeére renforcé de fibres de verre (PRF) doivent étre composées d’'une matrice
de polymére d’un seul type de renfort (fibres). Les fibres doivent étre de méche continue.

1.2 POLYMERE

1. Le polymére de base doit étre une résine vinylestée. Les mélanges de différents types de résines ne sont
pas autorisés.

1.3 FINITION

1. Les barres PRF doivent avoir une finition a rugosité élevée pour en renforcer la force de liaison au béton ou
a la macgonnerie.

2.  Le coefficient de liaisonnement des barres en PRF (ko) doit étre de 0,8.
1.4 ADDITIFS

1. Des additifs peuvent étre utilisés dans le polymére mais doivent étre appropriés au systéme de résine utilisé.
Les additifs suivants sont autorisés :

1. Catalyseurs.

Accélérateurs.

Durcisseurs.

Initiateurs.

Agents de couplage.

Agents mouillants.

Agents de démoulage ou anti-adhérent.
Produits ignifuges.

Pigments.

2 © ® N o o ke

0. Bloqueurs de rayons UV.

PARTIE 2 - FABRICATION
21 METHODE
1. La méthode de fabrication doit étre par moulage fermé ou ouvert.
2. Les barres en PRF devront rencontrer les exigences de la norme S807-10 « Spécifications pour polyméres
renforcés de fibres », ainsi que la norme S806-12 « Régles de calcul et de construction des structures de
batiment contenant des polyméres renforcés de fibres ».

2.2 CHANGEMENT DU PRODUIT OU DU PROCESSUS DE FABRICATION

1. De nouveaux tests de qualification doivent étre effectués sur le produit si des changements sont introduits a
la liste des constituants du produit (type de résine, type de méeche) ou si le processus de fabrication a changé.
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2.3 CONTROLE DE LA QUALITE

1. Les procédés de fabrication doivent étre certifiés ISO 9001, de la livraison de la matiére premiéere jusqu’a
I'expédition des barres. Chaque processus de fabrication doit étre surveillé grace a un plan de contréle, par
des employés compétents. Les documents de production et suivis doivent étre conservés et utilisés pour
faciliter le suivi de I'historique d’'un lot de production.

24 ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1. En tout temps, les barres doivent étre protégées de la lumiére directe du soleil (ou de toute autre source
significative de rayonnement UV), de 'immersion prolongée ainsi que de toute autre cause de dommages.
PARTIE 3 - EMBALLAGE
3.1 IDENTIFICATION

1. Les barres PRF droites sont marquées individuellement afin que la taille, le numéro de lot et le nom du
fabricant soient facilement identifiés par le propriétaire. Les barres PRF pliées doivent étre regroupées par
type et par dimension, et chaque groupe doit étre correctement identifié par une étiquette durable.

3.2 EXPEDITION

1. L’expédition des barres PRF doit étre faite avec les mémes précautions de manipulation décrites a la section
2.5.

PARTIE 4 - TEST DE QUALIFICATION
41  ECHANTILLONS
1. Au moins 24 échantillons devront étre testés afin de confirmer les propriétés mécaniques des barres en
PRF. Les échantillons doivent étre sélectionnés sur trois (3) lots de production différents. La préparation des
échantillons, ainsi que les méthodes d’essais, doivent étre faites en conformité avec les exigences des
normes CSA S806 et S807.
4.2 RESISTANCE A LA TRACTION MINIMUM (GARANTIE)

1. La résistance a la traction minimum est définie comme étant la résistance moyenne moins trois fois I'écart
type.

4.3 MODULE D’ELASTICITE MINIMUM (SPECIFIE)

1. La valeur moyenne du module d’élasticité d’essai doit étre prise comme le module d’élasticité spécifié si le
coefficient de variation est inférieur a 5%. Si celui-ci est supérieur a 5%, le module d’élasticité spécifié doit
étre défini comme étant le module d’élasticité moyen moins trois fois I'écart type.
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4.4 PROPRIETES MECANIQUES MINIMALES

Barres droites Barres courbes
Portion droite Portion
courbe
Dimension | Aire nominale de | Résistance Module Résistance Module Résistance
de barre la section (mm?) | en traction d’élasticité en traction | d’élasticité en traction
(MPa) (GPa) (MPa) (GPa) (MPa)
#3 71.3 1020 47 N/A N/A N/A
#4 126.7 1010 41 N/A N/A N/A
#5 197.9 N/A N/A N/A N/A N/A
#6 285.0 N/A N/A N/A N/A N/A
#8 506.7 N/A N/A N/A N/A N/A

Tableau 1 — Propriétés mécaniques minimales des armatures en PRF de grade 1

Barres droites Barres courbes
Portion droite Portion
courbe
Dimension | Aire nominale de | Résistance Module Résistance Module Résistance
de barre | la section (mm?) | en traction d’élasticité en traction | d’élasticité en traction
(MPa) (GPa) (MPa) (GPa) (MPa)
#3 71.3 1310 63 1020 50 460
#4 126.7 1280 61 1020 50 460
#5 197.9 1260 61 1000 50 450
#6 285.0 1270 61 1030 50 460
#8 506.7 1260 61 990 50 450

Tableau 2 — Propriétés mécaniqgues minimales des armatures en PRF de grade 3

PARTIE 5 - INSPECTION
5.1 DOSSIERS D’ESSAIS ET DE CONTROLES

1. Le fabricant doit tenir des dossiers sur :

Les approbations des matieres premiéres.

Les proportions du mélange de polyméres.
L’inspection au début de la production.

Les inspections périodiques pendant la production.
L’inspection finale.

S oA

Les certificats de conformité.

2. Tous les dossiers d’essais et de contrdles doivent étre identifiés afin d’étre facilement suivis dans le temps
avec le numéro de lot de production comme référence. Ces dossiers doivent étre conservés pendant un
minimum de 5 ans suivant la production.
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5.2 INSPECTION PAR LE REPRESENTANT DU MINISTERE

1. Le Représentant du Ministére peut effectuer des tests et inspecter les barres pour confirmer que les produits
sont conformes aux exigences du présent devis et conformes a ses propres exigences particuliéres. Le
fabricant doit fournir toute 'aide requise pendant que le Représentant du Ministére effectue cette inspection.

5.3 CRITERE DE CONFORMITE

1. Chaque résultat d’essai individuel obtenu pour le contréle de la qualité doit étre supérieur ou égal aux valeurs
dans les tableaux 1 et 2. Chaque résultat d’essai individuel obtenu pour la qualification, y compris la
résistance a la traction garantie, doit étre supérieur ou égal aux valeurs dans les tableaux 1 et 2.

2. Les valeurs moyennes et les écarts types calculés pour chaque propriété sont fournis a titre d’information
seulement.

3. En cas de divergence entre le certificat du fabricant et les résultats des tests du propriétaire qui ménent au
refus du produit, le Représentant du Ministére doit aviser le fabricant promptement et par écrit. La décision
de rejeter les barres doit étre faite avant que les barres soient utilisées de quelque fagon pour le projet.

PARTIE 6 - RAPPORTS
6.1 RAPPORT DES ESSAIS DE CONTROLE DE QUALITE

1. Le fabricant doit confirmer que chaque lot de production a été fabriqué et testé en conformité avec ce devis.
Le rapport d’essai (certificat de conformité) doit inclure les informations spécifiées dans les articles suivants,
6.2.2,6.2.3 et 6.2.4. Le certificat doit &tre signé par le fabricant.

1. Matériaux
1. Le certificat de conformité doit inclure les informations suivantes :
1. Diamétre de la barre.
2.  Grade.
3. Type de résine.
4. Type de fibre.

2. Production
1. Le certificat de conformité doit inclure les informations suivantes:
1. Type de processus de fabrication.
2. Définition d’un lot de production.
3. Lalongueur totale fabriquée pour chaque lot.
4. Les dates de début et de fin de la production.
2. Résultats des essais
1. Le certificat de conformité doit inclure les informations suivantes :
1. Nombre d’échantillons testés.
Résultat de chaque test d’essai.
Valeur moyenne pour chaque propriété.
L’écart-type pour chaque propriété.

ok~ 0D

Minimum (garanti) de la résistance a la traction.
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6. Les écarts-type sur la méthode d’essai (si applicable).
7. Déclaration expliquant que le produit répond aux exigences de ce devis.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

EXIGENCES CONNEXES

1. Section 03 30 00 — Béton coulé en place.
2. L’ensemble des sections 01.
REFERENCES

1. American Society for Testing and Materials International, (ASTM).
1. ASTM D 2369-[03], Test Method for Volatile Content of Coatings.

2. ASTM D 2832-[92(R1999)], Guide for Determining Volatile and Non-volatile Content of Paint and
Related Coatings.

2.  Office des normes générales du Canada (CGSB).

1.  CAN/CGSB 37-GP-37M-[77], Application a chaud des asphaltes pour I'imperméabilisation a I'hnumidité
et al'eau.

2. CAN/CGSB 37-GP-6Ma-[83], Bitume fluxé, non fillerisé, pour l'imperméabilisation a I'numidité.
DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION

1. Fiches techniques

1.  Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la documentation du fabricant
concernant les produits, conformément a la section [01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre].

2. Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques pertinentes du Systéme d'information sur les
matiéres dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), conformément a la section 01 33 00 - Documents
/ Echantillons a soumettre. Les fiches signalétiques doivent indiquer la teneur en COV des enduits
d'imperméabilisation.
2.  Instructions du fabricant
1. Soumettre les instructions de mise en oeuvre fournies par le fabricant.

ASSURANCE DE LA QUALITE

1. Rapports des essais : soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels
satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

2. Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

3. Reéunion préalable a la mise en oeuvre : tenir une réunion au cours de laquelle on examinera les exigences
des travaux, les instructions de mise en oeuvre du fabricant ainsi que les termes de la garantie offerte par
ce dernier.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1. Entreposage et protection

1. Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément aux prescriptions
du fabricant.
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1.6

1.7

2. Protéger les produits contre le gel.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1.

Trier les déchets aux fins de leur recyclage, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.

Evacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des installations appropriées de
recyclage.

Placer les matériaux d'emballage dans des bennes appropriées installées sur place aux fins de recyclage,
conformément au plan de gestion des déchets.

Acheminer les produits d'imperméabilisation inutilisés vers un site agréé de collecte des matiéres
dangereuses, approuvé par le Représentant du Ministére.

Il est interdit de déverser des enduits d'imperméabilisation inutilisés dans les égouts, dans un lac, dans un
cours d'eau, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour
I'environnement.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

1.

Conditions ambiantes et environnement

1. Maintenir la surface du support a étanchéifier & une température conforme aux instructions écrites du
fabricant de I'enduit d'imperméabilisation.

2. Appliquer I'enduit par temps sec. Avant d'appliquer une couche d'enduit, laisser sécher les surfaces
pendant au moins trois (3) jours aprés une pluie ou un nettoyage.

3. Protéger les plantes et toute végétation qui pourraient étre endommagées par [I'enduit
d'imperméabilisation.

4. Protéger les surfaces qui ne doivent pas étre recouvertes d'un enduit d'imperméabilisation.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

MATERIAUX

1.

Membrane sur le dessus des murs, le ressaut, sous le chaperon de béton et au-dessus du chaperon de
béton :

1. Bitume caoutchouté appliqué a chaud (épaisseur 4.8 mm mais minimum 3.2 mm) : conforme ala norme
CAN/CGSB-37.50.

Couleur : noir.

Point éclair : 240°C CGSB 37.50-M89.

Perméabilité a la vapeur d’eau : 1.7 ng/Pa(s)m max CGSB 37.50-M89.
Elongation : 1 000 % min ASTM D-5329.

ok~ 0D

Géomembrane pour le drainage haut derriére les murs de magonnerie :

1. Géomembrane basse densité lisse en polyéthyléne, épaisseur minimum de 0,45 mm et ayant une
densité minimale de 400 g/m2. La géomembrane devra étre enrobée au-dessus et en dessous d’'une
membrane géotextile non tissée en polypropyléne ayant une résistance a la rupture supérieure a 550 N
et une résistance aux déchirures supérieure a 250 N.
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PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
1. Conformité : se conformer aux exigences, aux recommandations et aux spécifications écrites du fabricant,
y compris a tout bulletin technique disponible, aux instructions paraissant dans le catalogue des produits, a
celles paraissant sur I'emballage des produits et aux indications des fiches techniques.

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

1. Préparer et nettoyer les surfaces du support a enduire conformément aux instructions écrites du fabricant
de I'enduit d'imperméabilisation.

2. Protéger adéquatement 'ensemble des ouvrages existants avant I'application de la membrane. Porter une
attention particuliere a la protection du mur de macgonnerie fraichement remonté avant la pose de la
membrane liquide sous et par-dessus le chaperon.

3.3 MISE EN OEUVRE

1. Appliquer 1 couche d'enduit d'imperméabilisation a I'aide d'un rouleau en une couche de 4.8 mm d’épaisseur
mais pas moins de 3.2 mm en une couche continue et monolithique.

3.4 CONTROLE DE LA QUALITE SUR PLACE
1. Une fois la couche d'enduit d'imperméabilisation bien séche, vaporiser de I'eau sur les surfaces enduites
afin de vérifier le rendement superficiel spécifique de I'enduit. Permettre au Représentant du Ministére d'étre
présent pendant I'exécution de ces essais.

3.5 NETTOYAGE

1. Une fois les travaux de mise en oeuvre terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux
de rebut, les outils et les barrieres de sécurité.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

EXIGENCES CONNEXES

1.

La liste des ouvrages énumérés dans cette division est indicative et non-limitative. Elle n'exclut pas les
ouvrages décrits dans d'autres divisions du cahier des charges, montrés sur les dessins ou nécessaires a
I'exécution compléte de 'ouvrage dans I'esprit des plans.

2. Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
3.  Section 01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.
REFERENCES

1.

American Society for Testing and Materials (ASTM)

1.  ASTM D4791-99, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated
Particles in Coarse Aggregate.

ECHANTILLONS

1.

Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

Prendre les mesures nécessaires en vue du prélévement continu d’échantillons de granulats par le
Représentant du ministére, au cours de leur production.

Assurer au Représentant du ministére, en vue de [I'échantillonnage, l'accés a la source
d'approvisionnement et aux matériaux prépareés.

Monter des postes d'échantillonnage a la sortie du convoyeur servant a la préparation des granulats pour
que le Représentant du ministére puisse y prélever des échantillons représentatifs. Arréter le convoyeur, a
la demande du Représentant du ministére pour permettre a ce dernier de prélever un échantillon de part
en part du matériau transporte.

Payer les frais de I'échantillonnage et des essais des granulats si ces derniers ne sont pas conformes aux
exigences prescrites.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1.

Acheminer les granulats inutilisés vers un site local approuvé par le Représentant du ministére.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

MATERIAUX

1.

Les matériaux de sous-fondation, fondation et accotement doivent étre conformes aux exigences de la
norme NQ2560-114 Partie 1l : Fondation, Couche de roulement et Accotements.

1. Les matériaux granulaires de fondations sont de types MG 20.
2. Les matériaux granulaires de sous-fondations sont de types MG 112.
3. Les matériaux de remblais type 1 et type 2.



Réfection de la face droite et gauche Section 31 05 16

du Bastion St-Louis GRANULATS

Numeéro de projet TPSGC : R.081006.001

Numéro de projet APC : 106/03/PR1-002 Page 2
2. Les matériaux pour coussin et enrobage doivent étre conformes aux exigences de la norme NQ-2560,

Partie Il : Coussin, Enrobage, Couche Anticontaminante et Couche filtrante.
1. Les matériaux granulaires pour coussin et enrobage sont de types CG-14.
En plus des exigences géotechniques, les matériaux de remblais ou d’emprunts provenant de I'extérieur

du site et utilisés sur le site doivent respecter le niveau A des criteres de la Politique de protection des sols
et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC.

2.2 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

1.

Informer le Représentant du ministére de la source d'approvisionnement proposée pour les granulats et lui
permettre d’y accéder aux fins d’échantillonnage au moins 4 semaines avant le début de la production.

Si le Représentant du ministére est d'avis que les matériaux provenant de la source d'approvisionnement
proposée ne satisfont pas aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement étre préparés pour y
répondre, trouver une autre source d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux en question
peuvent étre préparés de maniére a répondre aux exigences prescrites.

Aviser le Représentant du ministére 4 semaines avant tout changement de source d'approvisionnement en
granulats.

Un matériau accepté a sa source d'approvisionnement peut néanmoins étre refusé par la suite s'il ne
satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du matériau livré ne sont pas
uniformes ou encore si la performance de ce dernier sur le chantier n'est pas satisfaisante.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1 PREPARATION

1.

Manutention

1. Transporter les granulats et les manutentionner de maniére a prévenir la ségrégation, la
contamination et la dégradation.

Mise en tas

1. A moins d'indications contraires du Représentant du ministére, mettre les granulats en tas sur le
chantier, aux endroits indiqués.

Entasser suffisamment de granulats pour étre en mesure de respecter le calendrier des travaux.

Les granulats doivent étre mis en tas sur des terrains de niveau et bien drainés, ayant une portance
et une stabilité suffisantes pour supporter les matériaux mis en tas ainsi que le matériel de
manutention.

4. A moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une surface stabilisée acceptable, la base du tas
doit étre constituée d’'une couche de sable compacté ayant au moins 300 mm d'épaisseur afin de
prévenir la contamination des granulats. Mettre les granulats en tas sur le sol, mais ne pas incorporer
a l'ouvrage la couche de matériaux de 300 mm d'épaisseur a la base du tas.

5. Pour éviter les mélanges de granulats, espacer suffisamment les tas de granulats différents ou les
séparer au moyen de cloisons robustes et pleine hauteur.

6. Il est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et éliminer les matériaux
rejetés dans les 48 heures qui suivent leur refus, selon les directives du Représentant du ministére.

7. Mettre les matériaux en tas en formant des couches uniformes dont I'épaisseur sera conforme aux
prescriptions suivantes :
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1. Dans le cas des gros granulats et des matériaux pour couche de sous-fondation : pas plus de
1,5m.

2. Dans le cas des granulats fins et des matériaux pour couche de fondation : pas plus de 1,5 m.
3. Dans le cas de tous les autres matériaux : pas plus de 1,5 m.

8. Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés au tas par camion et faconner les tas
conformément aux prescriptions.

9. Il estinterdit de monter des tas en céne ou de faire débouler des matériaux de chaque c6té des tas.

10. Ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.

11. Si les travaux sont exécutés dans des conditions hivernales, empécher la glace et la neige de se
mélanger aux matériaux mis en tas ou extraits du tas.

3.2 NETTOYAGE

1. Nettoyer I'endroit ou les granulats ont été mis en tas de maniére a laisser un terrain propre, bien drainé et
exempt de toute accumulation d'eau stagnante.

2. Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts, conformément aux directives du
Représentant du ministere.

3. Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d'approvisionnement en granulats doit étre remise
en état a la satisfaction des autorités compétentes.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
11 SECTIONS CONNEXES
1. La liste des ouvrages énumeérés dans cette division est indicative et non limitative. Elle n'exclut pas les
ouvrages décrits dans d'autres divisions du cahier des charges, montrés sur les dessins ou nécessaires a
I'exécution compléte de 'ouvrage dans I'esprit des plans.
2. Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

1.2 REFERENCES

1. American Society for Testing and Materials (ASTM)

1. ASTM D698-91 (1998), Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
Standard Effort (600 kN-m/m).

1.3 CONDITIONS EXISTANTES

1. Le plan d'ensemble montre les canalisations d'utilités en surface et souterraines ainsi que les autres
ouvrages enfouis dont I'emplacement est connu.

2. Se reporter au paragraphe portant sur I'asseéchement des excavations dans la section 31 23 33.01 -
Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

14 MESURES DE PROTECTION
1. Protéger et/ou transplanter les clotures, les arbres, les aménagements, paysagers, les éléments naturels,
les repéres de nivellement des batiments, les revétements durs, les canalisations d'utilités en surface ou
souterraines qui doivent demeurer en place, conformément aux directives du Représentant du Ministére. A
moins de directives contraires, réparer les éléments endommageés, le cas échéant, de fagon a ce qu'ils
retrouvent leur état initial ou qu’ils soient en meilleur état qu’a I'origine.

2. Assurer l'entretien des voies d'acces afin d'éviter toute accumulation de débris de construction sur les
routes.

PARTIE 2 - PRODUITS
21 MATERIAUX
1. Les déblais résultant des travaux d'excavation ou de nivellement doivent étre utilisés sur place comme

matériaux de remplissage. Les matériaux d’excavations des cétés intérieur et extérieur au mur devront étre
réutilisés comme remblai au méme endroit.

PARTIE 3 - EXECUTION
3.1 NIVELLEMENT

1. Exécuter un nivellement grossier suivant les niveaux, profils et tracés indiqués, compte tenu du genre
d'aménagement a exécuter en surface.

2.  Au moment du nivellement grossier, donner au terrain une pente selon les directives.
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3. Avant d'y déposer les matériaux de remplissage, ameublir la surface du sol sur une profondeur de
150 mm. Pour faciliter le liaisonnement, maintenir les matériaux de remplissage et le sol de la surface
existante a peu prés au méme degré d'humidité.

4. Si nécessaire, compacter les surfaces remuées et les surfaces ayant regu des matériaux de remplissage

jusqu'a l'obtention de la masse volumique séche maximale déterminée selon la norme ASTM D698,
c'est-a-dire :

1. 95 % sous les chaussées et les trottoirs.
5. Ne pas remuer le sol sous le branchage des arbres ou des arbustes qui doivent rester en place.

3.2 EssAls

1. L'inspection et les essais de compactage du sol seront exécutés par le Laboratoire désigné par le
Représentant du Ministére et les frais seront assumés par ce dernier.

3.3 EVACUATION DES MATERIAUX DE SURPLUS

1. Evacuer les matériaux de surplus et les matériaux impropres au remplissage, au nivellement ou a
I'aménagement paysager hors du chantier selon les directives du Représentant du Ministére.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

EXIGENCE CONNEXE

1. La liste des ouvrages énumeérés dans cette division est indicative et non limitative. Elle n'exclut pas les
ouvrages décrits dans d'autres divisions du cahier des charges, montrés sur les dessins ou nécessaires a
I'exécution compléte de 'ouvrage dans I'esprit des plans.

TRAVAUX CONNEXES INCLUS

1. De maniére non limitative, la présente section de devis inclut les travaux suivants :
1. Travaux d’excavation et de remblai pour 'ensemble des ouvrages de génie civil et d'aménagement
extérieur, ainsi que I'excavation de masse des cOtés extérieur et intérieur aux murs de magonnerie.

REFERENCES

1. American Society for Testing and Materials International (ASTM)

1. ASTM C117 04, Standard Test Method for Material Finer than 0,075 mm (No.200) Sieve in Mineral
Aggregates by Washing.

ASTM C136 05, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
ASTM D422 63 2002, Standard Test Method for Particle Size Analysis of Soils.

4. ASTM D698 00ae1, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
Standard Effort (12,400 ft Ibf/ft) (600 kN m/m).

5. ASTM D1557 02e1, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
Modified Effort (56,000 ft Ibf/ft) (2,700 kN m/m).

6. ASTM D4318 05, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils.

2.  Office des normes générales du Canada (CGSB)
1. CAN/CGSB 8.1 88, Tamis de contrble en toile métallique, non métriques.
2. CAN/CGSB 8.2 M88, Tamis de controle en toile métallique, métriques.

3. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1.  CAN/CSA-A3000-F03, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et
A3005).

a. CSA-A3001-F03, Liants utilisés dans le béton.

2. CSA-A23.1/A23.2-F04, Béton : constituants et exécution des travaux/méthodes d'essais et pratiques
normalisées pour le béton.

4. U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

1.  EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution
Prevention Plans and Best Management Practices.

DEFINITIONS

1. Classes de déblais : deux classes de déblais sont reconnues, a savoir les déblais ordinaires et les déblais
de roc.
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1.5

1.6

1.7

1. Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur a 1,00 m3, qui ne peut étre enlevée au moyen
d'un excavateur mécanique équipé d'un godet de 0,95 a 1,15 m3. Les matériaux gelés ne sont pas
considérés comme étant des déblais de roc.

2. Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce soit, autres que des
déblais de roc.

Déblais non classés : dépbts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.

Terre végétale

1.  Tout matériau propre a favoriser la croissance des végétaux et pouvant étre utilisé comme terre
d'appoint, pour 'aménagement paysager ou encore pour I'ensemencement.

2. Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de sous-sol, de mottes d'argile, de broussailles,
de mauvaises herbes nuisibles et d'autres débris, et exempt de cailloux, de souches, de racines et
d'autres matériaux nuisibles de plus de 25 millimétres.

Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des présents
travaux.

Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées a l'extérieur de I'aire a niveler, et nécessaires
a 'aménagement de remblais ou a d'autres parties de I'ouvrage.

Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes sources et modifiés
pour répondre aux besoins des zones de rembilai.

Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés (remblai sans retrait) : mélange trés peu résistant
composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en place dans les
tranchées destinées a recevoir les canalisations d'utilités, et que I'on peut excaver sans préparation
préalable.

DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1.

Vérifier et valider I'emplacement des réseaux d'utilités souterrains. Produire un plan de localisation des
réseaux d'utilités existants sur le terrain et des données sur les servitudes pour le passage des utilités,
incluant la localisation des canalisations réacheminées et abandonnées, au besoin.

Echantillons

1.  Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

2.  Au moins trois semaines avant le début des travaux de remblayage, aviser le Représentant du
Ministéere de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de remblai, et assurer
I'accés a cette derniere aux fins d'échantillonnage.

SANTE ET SECURITE

1.

Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction conformément a la
section 01 35 29.06 - Santé et sécurité.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1.

Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément a la section 01
74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés vers un site local autorisé. Obtenir au
préalable les permis et autorisations nécessaires et en informer le Représentant du Ministére.
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1.8 CONDITIONS EXISTANTES

1. Canalisations d'utilités enfouies :

1.  Avant de commencer les travaux, vérifier I'emplacement des canalisations d'utilités situées sur le
chantier ou a proximité de ce dernier.

2. Prendre les dispositions nécessaires, aupres des autorités compétentes, pour réacheminer les
canalisations enfouies susceptibles de nuire a I'exécution des travaux, et assumer les colts de ces
travaux.

3. Enlever et disposer les canalisations enfouies désuétes et obturer les trongons coupés au moyen de
bouchons.

4. Les détails relatifs aux dimensions, a I'emplacement et a la profondeur d'enfouissement des ouvrages
et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'a titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement
exacts ni complets.

5. Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer I'emplacement ainsi que I'état des
ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser le Représentant du Ministére. Prévoir et
appliquer les mesures nécessaires pour éviter toute interruption de service pendant I'exécution des
travaux.

6. Confirmer I'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant soigneusement des
excavations d'essai.

7. Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de gaz, d'électricité, de
téléphone, etc., ainsi que les autres canalisations ou les autres ouvrages repérés selon les
indications.

8. Obtenir du Représentant du Ministére les directives appropriées avant de travailler sur une
canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la zone d'excavation.

9. Prendre note de I'emplacement des canalisations souterraines conservées, réacheminées ou
abandonnées et fournir ces renseignements au Représentant du Ministére.

10. Confirmer I'emplacement des excavations récemment exécutées a proximité de la zone des travaux.

2. Eléments présents sur le terrain

1. En présence du Représentant du Ministére, vérifier des arbres et des autres végétaux, des pelouses,
des clétures, des poteaux de branchement, des cables, des revétements de chaussée, des bornes de
délimitation et des repéres de nivellement pouvant étre touchés par les travaux.

2. Pendant I'exécution des travaux, protéger contre tout dommage, les éléments présents sur le terrain.
En cas de dommage, immédiatement remettre en état les éléments touchés, selon les directives du
Représentant du Ministéere.

3. Les arbres présents au bas et au haut des murs devront étre protégés contre tout dommage. Des
protections temporaires devront étre mises en place autour des troncs afin d’assurer la protection des
écorces. Aucune coupe de racines ou de branches ne sera permise en vue de l'exécution des
travaux. Toute demande de coupe de branches ou de racines devra étre présentée au Représentant
du Ministére pour analyse.

3.  Eléments découverts lors de I'excavation

1. Si des matiéres ressemblant a des restes archéologiques ou a toute autre substance désignée
susceptible de I'étre sont découvertes durant I'excavation, cette derniére doit étre interrompue, les
mesures d’inspection appropriées doivent étre prises et le Représentant du Ministére doit en étre
informé sur-le-champ. Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir regu des instructions écrites a ce
sujet du Représentant du Ministére.
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PARTIE 2 - PRODUITS

21

MATERIAUX /| MATERIELS

1.

2.

Matériaux de remblai de types 1 et 2 : selon la section 31 05 16 - Granulats.

Matériaux de remblai de type 3 : matériaux non gelés provenant de I'excavation ou d'une autre source,
autorisés par le Représentant du Ministére pour I'utilisation proposée, et exempts de pierres dont la plus
grande dimension excéde 75 mm, de méchefer, de cendres, de plaques de gazon, de déchets ou d'autres
matiéres nuisibles. Tamiser ou filtrer le matériel type 3 avec un peigne afin d’avoir des pierres dont la plus
grande dimension n’excéde pas 75 mm.

En plus des exigences géotechniques, les matériaux de remblais ou d’emprunts provenant de I'extérieur
du site et utilisés sur le site doivent respecter le niveau A des critéres de la Politique de protection des sols
et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDELCC.

Géotextiles : selon la section 31 32 19.01 - Géotextiles.

PARTIE 3 - EXECUTION

3.1

3.2

3.3

3.4

TRAVAUX PREPARATOIRES

1.

Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur les surfaces de la
zone d'excavation.

Couper soigneusement les revétements de chaussée et les trottoirs le long des lignes délimitant
I'excavation proposée, afin que la surface se brise de maniére nette et uniforme.

PREPARATION / PROTECTION

Protéger les éléments existants conformément aux réglements municipaux pertinents.
Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.

Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume a cause des fluctuations de sa teneur en humidité, le
couvrir et le protéger a la satisfaction du Représentant du Ministere.

Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place. Sauf indication contraire ou a
moins qu'ils soient situés dans une zone a batir, protéger les arbres existants contre tout dommage.

Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

Prendre toutes les précautions requises avant d’entamer I'excavation afin d’éviter les travaux en sous-
ceuvre ou des interventions pouvant affecter la stabilité des fondations en place.

MISE EN DEPOT

1.

Conformément a la section 31 05 16 - Granulats.

ASSECHEMENT DES EXCAVATIONS ET PREVENTION DU SOULEVEMENT

1.

2.

Maintenir les excavations a sec tout au long des travaux.

Soumettre au Représentant du Ministére, aux fins d'examen les détails des méthodes proposées pour
I'asseéchement des excavations ou la prévention du soulévement.
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3. S'ily arisque de boulance ou de soulévement, éviter d'excaver sous la nappe phréatique.
1. Pour éviter le soulevement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le niveau de la nappe
phréatique, recéper les palplanches ou utiliser d'autres moyens appropriés.

4. Protéger les excavations a ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant étre causés par les
eaux de ruissellement.

5. Evacuer l'eau conformément & la section 01 35 43 - Protection de I'environnement vers des aires
d'écoulement autorisées et d'une maniere ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou
privées, ou pour l'une ou l'autre partie des travaux terminés ou en cours.

1.  Aménager, a I'extérieur des limites de I'excavation, des fossés de drainage et d'autres moyens de
déviation temporaires, et en assurer l'entretien.

3.5 EXCAVATION

1. Auviser le Représentant du Ministére, au moins sept (7) jours avant le début des travaux d'excavation, afin
qu'il puisse établir les profils en travers initiaux du terrain.

2. Avant de débuter les travaux d’excavation, I'Entrepreneur doit présenter au Représentant du Ministére le
plan des excavations signé et scellé par un ingénieur géotechnicien membre de l'ordre des ingénieurs du
Québec.

3. Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux indiqués par le
Représentant du Ministere.

4. Au cours des travaux d'excavation, enlever les ouvrages selon la section 02 41 16 - Démolition de
structures.

5. Les travaux d'excavation ne doivent, d'aucune fagon, modifier la capacité portante des fondations
adjacentes.

6. Ne pas remuer la terre sous le branchage des arbres ou des arbustes qui doivent rester en place.

1. S'il faut faire des excavations entre les racines, creuser a la main et aviser le Représentant du
Ministére avant de couper les racines, si autorisé.

7. A moins que le Représentant du Ministére ne l'autorise par écrit, il est interdit de creuser plus de 30 métres
de tranchée avant de procéder a linstallation des éléments & enfouir, et la longueur de tranchée non
remblayée ne doit pas excéder 15 métres, a la fin d'une journée de travail.

8. Les déblais et les matériaux mis en dépbt doivent étre déposés a une distance suffisante de la tranchée.

9. Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier a proximité immédiate de tranchées non
remblayées.

10. Eliminer les déblais impropres ou excédentaires a I'endroit désigné.
11. Eviter de faire obstacle a I'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau naturels.

12. Les fonds de fouille en terre doivent étre de niveau et constitués de terre non remuée, exempte de
matiéres organiques et de substances laches ou non résistantes.

13. Informer le Représentant du Ministére lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est atteint.

14. Les excavations terminées doivent étre approuvées par le Représentant du Ministére.
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3.6

3.7

3.8

15. Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux situés sous la cote
de niveau requise, sur I'étendue et jusqu'a la profondeur déterminées par le Représentant du Ministére.

16. Profiler les excavations a la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non adhérents et les
débris qui s'y trouvent.

1. Si les matériaux du fond de I'excavation ont été remués, les compacter jusqu'a l'obtention d'une
masse volumique au moins égale a celle du sol non remué.

2. Nettoyer les fissures repérées dans le roc et les remplir de coulis ou de mortier de béton, a la
satisfaction du Représentant du Ministere.

17. Installer les géotextiles conformément a la section 31 32 19.01 — Géotextiles.
MATERIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE

1. Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué ou prescrit ci-aprés. Les masses volumiques obtenues
par compactage sont des pourcentages de masses volumiques maximales calculés selon la norme ASTM
D698 et ASTM D1557.

1. Pour le remblai directement a la base et au haut des murs, utiliser les matériaux type 3 tel que décrit
a la section 2.1.

2. Les granulométries des matériaux de remblai et sa mise en place devront étre validées par le
laboratoire de contréle des matériaux.

MATERIAUX D'ASSISE ET DE RECOUVREMENT DES CANALISATIONS SOUTERRAINES

1. Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour l'assise et le recouvrement des canalisations
d'utilités souterraines et les compacter.

2. Les matériaux d'assise et de recouvrement mis en place ne doivent pas étre gelés.
TRANSITIONS

1. Effectuer des transitions entre le sol non remanié et le sol de remblayage partout ou du remblayage est
effectué sous une surface de roulement (stationnement, entrée d’auto, etc.), une chaussée ou un
accotement de chaussée. Dans tous les cas, réaliser les pentes de parois d’excavation selon le plus
contraignant, soit : selon la CNESST ou selon les transitions demandées au présent article.

2. Lorsque les matériaux de remblayage sont de méme qualité (gélivité, propriété mécanique, etc.) que le sol
non remanié des parois de lI'excavation (ex. : matériaux provenant de I'excavation), exécuter des
transitions en réalisant des pentes de parois d’excavation de 1H : 1V en partant de la ligne d’infrastructure
jusgu’a une profondeur de 2 150 mm, a partir de la surface de la chaussée (ligne de pénétration du gel).

3. Lorsque les matériaux de remblayage sont de qualité (gélivité, propriété mécanique, etc.) différente du sol
non remanié des parois de I'excavation, exécuter les transitions suivantes en fonction de la position de
I'excavation par rapport a 'axe de chaussée. De plus, lors de la réutilisation de matériaux en place a un
endroit ou le sol non remanié des parois d’excavation est constitué de deux (2) ou plusieurs couches de
matériaux de qualité différente, exécuter les transitions suivantes si les matériaux ne sont pas remis en
place dans leur ordre et dans leur position originale :

1. Dans le cas des parois d’excavation longitudinales par rapport a la chaussée, exécuter des transitions
en réalisant des pentes de parois d’excavation de 3H : 1V en partant de la ligne d’infrastructure
jusqu’a une profondeur de 2 150 mm, a partir de la surface de la chaussée (ligne de pénétration du
gel).

2. Dans le cas des parois d’excavation transversales par rapport a la chaussée, exécuter des transitions
en réalisant des pentes de parois d’excavation de 5H : 1V en partant de la ligne d’infrastructure
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jusqu’a une profondeur de 2 150 mm, a partir de la surface de la chaussée (ligne de pénétration du
gel).

4. Dans le cas du remblayage autour d’une structure fixe (regard, puisard, chambre de vannes, bassin de
rétention, etc.), exécuter des transitions en réalisant des pentes de parois d’excavation de 3H : 1V en
partant de la ligne d’infrastructure jusqu'a une profondeur de 2 150 mm, a partir de la surface de la
chaussée (ligne de pénétration du gel).

3.9 ASSISE DE PIERRE CONCASSEE

1. Afin d’assurer une assise stable lorsque les conditions de terrain sont mauvaises et/ou en présence d’eau,
réaliser I'assise des conduites et des ouvrages connexes a l'aide de pierre concassée 20 mm nette et
d’'une membrane géotextile de la fagon suivante :

1.  Sile matériau de la tranchée sous le niveau de |'assise est du roc, recouvrir la surface de l'assise au
moyen d'une membrane géotextile.

2. Si le matériau de la tranchée sous le niveau de l'assise est un matériau autre que le roc, enrober
complétement I'assise de pierre concassée au moyen d'une membrane géotextile.

3. Etendre, niveler et bien tasser la pierre concassée par des moyens mécaniques, de fagon a éviter les
tassements.

3.10 REMBLAYAGE

1. Ne pas procéder au remblayage avant :
1. L’inspection et I'approbation des installations par le Représentant du Ministére.

2.  L’inspection et I'approbation des installations sous le niveau définitif du sol par le Représentant du
Ministére.

3. L’inspection, l'essai, l'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la consignation de leur
emplacement.

4. L’enlévement des ouvrages d'étaiement et d'étrésillonnement; le remblayage des vides avec un sol
acceptable.

2. Les aires a remblayer doivent étre exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre gelée.

3. Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la neige, de la glace
ou des débris.

4. Remblayer autour des ouvrages.

1. Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément aux normes en vigueur et
aux prescriptions du Représentant du Ministere.

2. Mettre les couches de remblai en place simultanément, de part et d'autre des ouvrages installés, afin
d'équilibrer les charges exercées.

5. Remblayer jusqu’a la ligne d’infrastructure.
3.1 REMISE EN ETAT DES LIEUX
1. Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément a la section 01 74
21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition, régaler les pentes et corriger les
défauts selon les directives du Représentant du Ministére.

2. Replacer la terre végétale selon les indications ou selon les directives du Représentant du Ministére.

3. Remettre les pelouses au niveau ou elles se trouvaient avant le début des travaux d'excavation.



Réfection de la face droite et gauche Section 31 23 33.01
du Bastion St-Louis EXCAVATION, CREUSAGE DE TRANCHEES
Numéro de projet TPSGC : R.081006.001 ET REMBLAYAGE

Numéro de projet APC : 106/03/PR1-002 Page 8

4. Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les directives du Représentant du
Ministére.

5. Protéger les zones nouvellement nivelées contre I'érosion, y empécher la circulation et les maintenir
exemptes de déchets ou de débris.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

CONTENU DE LA SECTION

1. Cette section comprend les exigences pour la fourniture et la mise en place de géotextiles servant a la
construction d’ouvrages de protection, de filtration ou de drainage, de murs de souténement, ainsi que de
plates-formes routiéres, pour I'une ou l'autre des fins ci-apreés :

1. Tenir lieu d’écran séparateur empéchant le mélange de matériaux granulaires de grosseurs
différentes.

2. Tenir lieu de filtres hydrauliques pour permettre le passage de I'eau tout en préservant la résistance
d’un sol granulaire.
MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT

1. Les géotextiles ne seront pas mesurés aux fins de paiement. lls seront inclus dans le prix des différents
articles.

SECTIONS CONNEXES

1. Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

2. Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
3. Section 31 23 33.01 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.
REFERENCES

1. American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
1.  ASTM D4491-99a, Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by Permittivity.

2. ASTM D4595-86 (2001), Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the
Wide-Width Strip Method.

3. ASTM D4716-01, Test Method for Determining the (In-Plane) Flow Rate Per Unit Width and Hydraulic
Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head.

4. ASTM D4751-99a, Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of a Geotextile.

2. Office des normes générales du Canada (CGSB)

1. CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2, Méthodes pour épreuves textiles - Résistance a I'éclatement - Essai
d’éclatement a la bille (Reconduction de septembre 1989).

2. CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (Jeu complet).
1.  Numéro 2, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Masse surfacique.
2. Numéro 3, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Epaisseur des géotextiles.

3.  Numéro 6.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance a I'éclatement des géotextiles
non sollicités en compression.

4. Numéro 7.3, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de résistance a la rupture des
géotextiles - Essai d'arrachement.

5. Numéro 10, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles - Détermination du diamétre
d’ouverture de filtration.
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3. Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International

1.  CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives a lacier de construction laminé ou
soudé/Aciers de construction.

2.  CAN/CSA-G164, Galvanisation a chaud des objets de forme irréguliére.
1.5 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1.  Soumettre les échantillons requis conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons a
soumettre.

2. Au moins trois (3) semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministére, les
échantillons suivants :

1. Une longueur d'au moins 2 meétres de géotextile, ayant la pleine largeur du rouleau.
1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1. Pendant le transport et I'entreposage, protéger les géotextiles contre le rayonnement solaire direct, les
rayons ultraviolets, la chaleur excessive, la boue, la poussiére, les débris et les rongeurs.

1.7 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
1. Evacuer du chantier tous les matériaux d’emballage et les acheminer vers des installations de recyclage
appropriées.
PARTIE 2 - PRODUITS
21 MATERIAUX ET MATERIELS
1. Membrane de fibres synthétiques non tissées aiguilletées, constituée de polypropyléne ou de polyester. Le
géotextile doit étre imputrescible, insensible a I'action des bases et des acides et inaltérable par les micro-

organismes et insectes.

2. Chaque rouleau doit étre identifié et porter, entre autres, le nom du fabricant, le type de membrane, les
dimensions, la masse surfacique et les caractéristiques mécaniques.

3. Lefil a coudre est en polyester de calibre 250 dtex.
4. Pour la section de drain de fondation perforé a I'extrémité nord de la face droite, entourer la pierre nette

avec une membrane géotextile non tissée enduite d'une résine contenant de I'hydroxyde de cuivre
empéchant le développement de racine a travers le géotextile.

PARTIE 3 - EXECUTION
31 MISE EN PLACE

1. Sur des surfaces nivelées, mettre en place les géotextiles en les déroulant dans le sens, de la maniére et a
I'endroit indiqués de maniére appropriée.

2. Mettre en place les géotextiles de fagon a obtenir une surface unie et exempte de plissements, de
gondolements et de zones sous tension.

3. Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, a partir du pied de la
pente jusqu'a la limite supérieure prévue.



Réfection de la face droite et gauche Section 31 32 19.01

du Bastion St-Louis GEOTEXTILES
Numeéro de projet TPSGC : R.081006.001
Numéro de projet APC : 106/03/PR1-002 Page 3

4. Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place, sur une largeur
de 600 mm.

5. Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute détérioration avant,
pendant et aprés la mise en place des couches de protection.

6. Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, a la satisfaction du Représentant du ministére.

7. Ne pas remblayer avant d’avoir fait approuver la mise en place du géotextile par le Représentant du
Ministére.

3.2 NETTOYAGE

1. Deébarrasser le chantier des déchets de construction et les éliminer de maniére écologique, conformément
aux exigences de la réglementation.

3.3 MESURES DE PROTECTION

1. Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES

1. La liste des ouvrages énumeérés dans cette division est indicative et non limitative. Elle n'exclut pas les
ouvrages décrits dans d'autres divisions du cahier des charges, montrés sur les dessins ou nécessaires a
I'exécution compléte de 'ouvrage dans I'esprit des plans.

2. Section 01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

3. Section 01 45 00 — Contréle de la qualité.

4. Section 01 74 11 — Nettoyage.

5. Section 01 74 21 — Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

1.2 ETENDUE DES TRAVAUX

1. Fournir tous les matériaux, équipements et main-d’ceuvre requis pour la fabrication et la mise en place des
ancrages au sol précontraints demandés sur tous les plans et/ou nécessaires pour I'exécution compléte et
correcte de I'ouvrage.

2. Effectuer les forages.

3. Fournir et mettre en place les ancrages avec leurs accessoires.

4. Fournir et mettre en place le coulis sous pression.

5. Effectuer la mise en tension des ancrages.

6. Réaliser tous les autres travaux requis pour compléter I'ouvrage demandé aux plans.

1.3 RAPPORT GEOTECHNIQUE

1. Aucune étude géotechnique n’est disponible sur le site des travaux.

2.  L’Entrepreneur devra prévoir des puits d’exploration dans le sol afin de déterminer le type de sol en place.
Celui-ci permettra d’estimer la pression d’injection qu’il sera possible d’exercer lors de la mise en place du
coulis.

1.4 DESSINS D’ATELIER

1. Soumettre les dessins d'atelier conformément aux prescriptions de la section 01 33 00.

2. Les dessins doivent indiquer le diametre des barres, le grade d'acier, la description des plaques, écrous,
etc.

3. Soumettre la formule exacte du coulis avec tous les adjuvants et agent expansif.
1.5 RESULTATS D’ESSAIS
1. Remettre, sur demande, au Représentant du Ministére, une copie authentique du rapport d'essais en usine

contenant l'analyse physique et chimique de l'acier fourni, au moins deux (2) semaines avant
d'entreprendre les ouvrages.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX

1.

Ancrages
1. Barres d'acier filetées a haute résistance de nuance Fu = 1 030 MPa galvanisées a chaud.
2. Le diamétre est indiqué sur les plans.

Plaques d'appui

1.  Plaques en acier inoxydable appuyées contre un coulis sans retrait entre la plaque et le noyau de
magonnerie.

Ecrous et accessoires

1. Selon les spécifications du manufacturier.

Coulis

1. Coulis expansif a base de ciment Portland avec une résistance a la compression a 28 jours de 50
MPa et de 30 MPa a la mise en tension.

Galvanisation

1. Soumettre au Représentant du Ministére, la procédure de galvanisation proposée pour les barres
d'acier a haute résistance.

Tests

1. Mettre en tension les ancrages avec un vérin hydraulique approuvé par le Représentant du Ministére.

PARTIE 3 - EXECUTION DES TRAVAUX

31 MISE EN (EUVRE

1.

Mise en ceuvre

1. Le procédé de mise en place et de mise en tension des ancrages au roc doit étre conforme au
présent devis et aux recommandations du manufacturier. Avant le début des travaux, I'Entrepreneur
doit soumettre un document présentant sa procédure d'installation et d’injection des ancrages pour
approbation par le Représentant du Ministére. De plus, la procédure doit faire mention du type
d'équipements utilisé a chacune des étapes. L'Entrepreneur demeure toutefois responsable de
I'efficacité des techniques de forage et d'injection utilisées.

3.2 FORAGES

1.

2.

Forer des trous de 150 mm de diamétre minimum dans le sol. La longueur de forage indiquée aux plans
est une longueur minimale désirée. L’Entrepreneur devra déterminer la longueur exacte de la partie sans
gaine en fonction de la pression d’injection ayant été utilisée au chantier.

La tolérance sur l'inclinaison des forages est de 1°.

3.3 POSE DES ANCRAGES

1.

Recouvrir d’enduit a haute teneur en zinc, les surfaces d'ancrage dont la galvanisation est abimée, si cette
surface représente moins de 1 % de la surface totale.
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2. Le vérin doit étre calibré et muni d'un systéme de réglage pour éviter de surpasser la charge prescrite. La

mise en tension doit étre effectuée en présence du Représentant du Ministére.

3.4 INJECTION DU COULIS

1.

L’injection du coulis devra étre effectuée sous une pression d’au moins 1 MPa. La pression exacte
d’injection sera a déterminer sur place par I'Entrepreneur en fonction du type de sol observé, de
I'équipement d’injection utilisé et de la longueur sans gaine des barres.

L’Entrepreneur devra se servir du premier ancrage a sol comme ancrage test et déterminer la pression
d’injection et la longueur sans gaine de I'ancrage.

L'Entrepreneur doit s'assurer que le coulis injecté remplisse complétement l'espace autour de I'ancrage, a
partir du joint étanche de la plaque d'appui jusqu'au bout de l'ancrage, et que tout l'air soit chassé du trou
du forage.

3.5 ESSAIS SUR LES ANCRAGES ET MISE SOUS TENSION

1.

2.

L’ensemble des ancrages a sol doivent étre prétendus de fagon permanente a une valeur de 100 kN.

Sur chaque rangée horizontale d’ancrage a sol (voir élévation en plan), cinq (5) ancrages a sol doivent étre
testés a une valeur de 330 kN. La charge de test doit étre atteinte en quatre (4) paliers (82.5 kN, 165 kN,
247.5 kN et 330 kN). Un intervalle de 1 minute devra étre considéré entre chaque palier. Une fois le
dernier palier atteint, des mesures de déformations et de pressions doivent étre prise aprés 1, 2, 3,4, 5, 6
et 10 minutes. Le test est considéré comme réussi si la pression dans le vérin reste inchangée et que la
déformation du systéme ne dépasse pas 1 mm entre 1 et 10 minutes.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

SOMMAIRE

1.

Contenu de la section

1.  Produits et méthodes de protection des végétaux touchés par des travaux d'excavation, de
modification du niveau du sol et par les travaux sur les murs de magonnerie.

EXIGENCES CONNEXES

1.

3.

4.

Les clauses des conditions générales et des conditions générales supplémentaires s'appliquent
intégralement a la présente section comme si elles y étaient tout au long reproduites.

La liste des ouvrages énumérés dans cette division est indicative et non-limitative. Elle n'exclut pas les
ouvrages décrits dans d'autres divisions du cahier des charges, montrés sur les dessins ou nécessaires a
I'exécution compléte de I'ouvrage dans I'esprit des plans.

Section 32 91 19.13 — Mise en place de terre végétale et nivellement de finition.

Terrassement, excavation : voir division 31.

REFERENCES

1.

3.

Ministére de la Justice Canada (Jus).

1. Loi canadienne sur la protection de I'environnement (LCPE), 1999, ch. 33.
2. Loisur les engrais (S.R. 1985, v. F-10).

3. Réglement sur les engrais (C.R.C, v. 666).

4. Loisur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), 1992, ch. 34.

Santé Canada, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA).

1.  Norme nationale relative a I'éducation, a la formation et a la certification en matiére de pesticides au
Canada (1995).

Normes de bonne pratique de la Société internationale d’arboriculture Québec (SIAQ).

ASSURANCE DE LA QUALITE

1.

2.

Prendre les mesures nécessaires en matiére de santé et de sécurité en construction.

L’'entreprise qui effectue les travaux doit étre membre commercial en regle de la SIAQ (Société
internationale d’arboriculture Québec).

CALENDRIER DES TRAVAUX

1.

Soumettre le calendrier des travaux au Représentant du Ministére, aux fins d'examen; le calendrier doit
indiquer la date du début des travaux.
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1.6 IDENTIFICATION

1. L’entrepreneur assisté du Représentant du Ministére identifiera sur place, a pied d'ceuvre les végétaux, a
conserver et a protéger. L’entrepreneur doit appliquer les mesures selon les directives du Représentant du
Ministére.

1.7 PROTECTION

1. Ne pas endommager, les végétaux, les particularités du site, les bornes repéres, les batiments existants,
les canalisations des services d’utilité publique qui doivent rester en place. Réparer les dommages.

2. Toutes les actions décrites ci-aprés sont interdites sans le consentement écrit du Représentant du
Ministére.

1. Enlévement, pulvérisation, fertilisation, élagage, taille au-dessus ou au-dessous du sol, perturbation
ou modification quelconque d’un arbre;

2. Pose sur le sol de n'importe quel objet ou matiére susceptible de faire obstacle a I'alimentation en
eau, air ou éléments nutritifs des racines d’un arbre;

3. Marquage, rupture ou enlévement de I'écorce d’'un arbre, ainsi que toute action susceptible de
'endommager;

Fixation d’un objet quelconque sur un arbre;
Fixation d’un objet quelconque sur les dispositifs servant a soutenir ou a protéger un arbre;

6. Toute action susceptible de provoquer le contact des arbres avec une substance toxique ou nuisible,
gu’elle soit a I'état gazeux, liquide ou solide;

7. Toute action susceptible de provoquer le contact d’un arbre avec la chaleur dégagée par un feu ou
une source quelconque;

8. Modification de la pente des sols ou de leur drainage, de maniére a faire obstacle a I'alimentation d’'un
arbre en eau, air ou éléments nutritifs;

9. Toute action ayant pour objet de fixer ou d’appuyer des matériaux a un arbre lors de I'exécution de
travaux dans le voisinage;

10. Enlévement ou déplacement des dispositifs de protection des arbres;

11. Toute action susceptible de boucher les ouvertures des dispositifs de protection des arbres et de faire
ainsi obstacle a leur alimentation en eau, air ou éléments nutritifs;

12. Toute action ayant pour objet I'excavation, la perturbation ou le compactage du sol dans le périmétre
de projection de la cime d’un arbre;

13. Toute action ayant pour objet le dépbt de matériaux de construction, d’excavation et de débris dans le
périmétre de projection de la cime d'un arbre au sol;

14. Toute action ayant pour objet le creusage de fosses, tunnels ou tranchées, ou 'aménagement d’'un
passage ou d’'une allée, ou le revétement d’'une chaussée dans le périmeétre de projection de la cime
d’un arbre au sol ou a une distance du tronc d’un arbre égal a 10 fois son diamétre, mesuré a 1,40 m
du sol avec une distance minimale de 100 cm.

3. Afin d’éviter les actions interdites mentionnées a l'article 1.3.2, tout travail a proximité des arbres doit étre
précédé par une rencontre avec le Représentant du Ministére. Lors de cette rencontre, un avis d’exécution
précisera les méthodes de travail a proximité des arbres, ainsi que les mesures de protection.

4. Cet avis est émis avant et durant I'exécution du contrat et devient automatiquement parti du contrat, et ce,
sans compensation financiére.
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PARTIE 2 - PRODUITS

2.1 MATERIAUX / MATERIELS

1.

Matériaux
1. Clbture de polyéthyléne a haute densité, hauteur 1200 mm, couleur: orange.
2. Tuteur en acier en « T » de 2500mm.

3. Bois pour protection des troncs: essence de bois tendre (SPF - épinette, pin ou sapin) catégorie
utilité, 38 x 65 mm x 1 830 mm.

Courroies métalliques: selon les besoins, approuvé par le Représentant du Ministére.
Membrane géotextile, blanche.
Piquet ou tige d’acier, 600 mm de longueur.

N o o &

Terreau : se référer aux spécifications indiquées a la section 32 91 19.13 — Mise en place de terre
végétale et nivellement de finition.

Mousse de tourbe

1. Dérivée de diverses espéces de sphaigne partiellement décomposée.

2. Elastique et homogéne.

3. Exempte de bois et d'autres matériaux pouvant nuire a la croissance des végétaux.

4. Composeée de particules déchiquetées d'au moins 5mm.

Engrais

1. Conformes aux exigences de la Loi sur les engrais et du Réglement sur les engrais du Canada.

2. Complets, de type commercial, a action lente, contenant 35 % d'azote sous une forme insoluble dans
l'eau.

Agent anti-desséchant : émulsion commerciale de type cire.

Toile filtrante

1.  Type 1 : non-tissé aiguilleté 100 % polyester, de 2.75 mm d'épaisseur et d'une masse surfacique de
240 g/m2,

2.  Type 2: jute biodégradable.
Treillis métallique a mailles soudées : 100 mm x 100 mm, de grosseur, conforme a la norme CSA G30.5.
Poteaux en bois: de 38 mm x 89 mm x 2400mm de longueur.

Matériaux de remblai

1.  Type (A) : gravier et sable de riviére, naturels, propres, exempts de limon, d'argile, de terre glaise, de
matériaux friables ou solubles et de matiéres organiques.

2. Type (B) : déblais, matériaux perméables, exempts de racines, de roches de plus de 75 mm, de
débris de construction et de matiéres toxiques (sel, huile, etc.). [Les déblais destinés au remblayage
doivent préalablement étre examinés par le Représentant du Ministére.

Pierres grossiéres lavées : pierres dures, rondes et propres, de 35 a 75 mm de diamétre.



Réfection de la face droite et gauche Section 32 01 90.33

du Bastion St-Louis PRESERVATION DES ARBRES ET DES ARBUSTES
Numeéro de projet TPSGC : R.081006.001
Numéro de projet APC : 106/03/PR1-002 Page 4

PARTIE 3 - EXECUTION

31 IDENTIFICATION ET PROTECTION

1.

2.

10.

1.

Prendre les mesures nécessaires en matiere de santé et de sécurité en construction.

L’entrepreneur assisté du Représentant du Ministére identifiera sur place, a pied d’ceuvre les végétaux, a
conserver et a protéger. L’entrepreneur doit appliquer les mesures selon les directives du Représentant du
Ministére.

Protéger les végétaux et les appareils radiculaires contre les dommages, le tassement et la contamination
causés par les travaux de construction, selon les directives du Représentant du Ministére.

Ne pas tailler les racines en deca de la limite du feuillage. Si cela est nécessaire, consulter un technicien
spécialisé en arboriculture reconnu au Canada, selon les directives du Représentant du Ministere.

Avant le début des travaux, I'entrepreneur doit faire vérifier ses installations de protection par le
Représentant du Ministére et, s’il y a lieu, celui-ci demande a I'entrepreneur, par I'entremise de son
personnel spécialisé, d’élaguer les branches situées au-dessus de la zone des travaux. Ces travaux sont
effectués uniquement en présence du surveillant a partir de consignes données a l'unité.

L'entrepreneur s'expose a des pénalités advenant le cas d’arbres a conserver blessés ; une compensation
monétaire est appliquée pour chacune des blessures causées aux arbres ; le calcul de la pénalité s'établit
comme suit :

1. surface blessée de 0 @ 100 cm? 75,00 %
2. surface blessée de 100 @ 200 cm2 150,00 $
3. surface blessée de plus de 200 cm2 300,00 $

Si une blessure dépasse 50% de la circonférence totale du tronc, le client considére I'arbre comme une
perte totale et la compensation sera établie selon I'évaluation de la valeur de base de l'arbre par le
spécialiste représentant le client.

Les mesures de protection suivantes doivent étre appliquées, durant la période de chantier, pour tout
ouvrage dont la durée excéde deux (2) jours.

Suivant les indications du Représentant du Ministére, I'entrepreneur doit installer une cléture de chantier
de 1,2 metre de hauteur a 3 metres minimum de distance du tronc de la zone boisée ou de I'arbre ou de la
talle d’arbres et d’arbustes a conserver. La cloture peut également étre localisée, selon les spécifications
du Consultant, par projection de la cime de l'arbre au sol. Cette cloture de polyéthylene, haute densité
(résistance a la traction de 35 KN), de couleur orange, doit étre fixée sur des tuteurs en acier, espacés de
deux metres (2,0 m) maximum.

Dans le cas ou il est impossible d’installer la cléture de protection ci-haut mentionnée, I'entrepreneur doit
protéger, a 'aide de madriers, de 1,8 métre de hauteur, le pourtour des troncs des arbres identifiés par le
surveillant. Les madriers doivent étre fixés par I'extérieur a l'aide de deux bandes de plastique ou d’acier
appuyeés sur deux (2) bandes de caoutchouc, exemple : pneus.

Si des blessures sont causées aux arbres lors de la réalisation des travaux, I'entrepreneur doit en assumer
la pleine responsabilité allant jusqu’au remboursement monétaire de la perte de la valeur des arbres en
cause, calculée selon la méthode utilisée par la Société internationale d’arboriculture — Québec inc.
(résolution CE-86-1682). La réparation des blessures est aux frais de I'entrepreneur. Le Représentant du
Ministere est le seul juge en cause et I'entrepreneur ne peut discuter le montant établi et réclamé.



Réfection de la face droite et gauche Section 32 01 90.33

du Bastion St-Louis PRESERVATION DES ARBRES ET DES ARBUSTES
Numeéro de projet TPSGC : R.081006.001
Numéro de projet APC : 106/03/PR1-002 Page 5

3.2

3.3

3.4

3.5

12. L’Entrepreneur fait effectuer par du personnel spécialisé et selon les directives du Représentant du

Ministére une coupe nette ou chirurgie de toutes racines d’arbres et d’arbustes mises a jour et brisées par
les travaux d’excavation ou d’enlévement de structures existantes.

CLOTURE DE PROTECTION

1.

L’entrepreneur doit délimiter la zone de protection des arbres a préserver a I'aide d’une cléture. Elle peut
étre en partie mobile lorsqu’elle se situera dans une zone de travaux. Toutefois, elle doit étre suffisamment
efficace pour protéger le systéme racinaire des arbres qui se situe par projection de la cime de I'arbre au
sol.

Elle peut étre construite a 'aide d’'une cléture a neige de plastique orange, d’environ 1 200 mm de haut
supportée par des tuteurs en acier. L’entrepreneur doit en assurer I'entretien tout au long des travaux.

PROTECTION DU TRONC

1.

Dans le cas ou des travaux s’effectuent a proximité de l'arbre et sur directive du Représentant du
Ministére, I'entrepreneur doit protéger le tronc de I'arbre a partir du sol jusqu’aux premiéres branches
charpentiéres a l'aide de piéces de bois massives contournant I'arbre et ceinturée par une attache
métallique.

PREVENTION DE LA COMPACTION DU SOL

1.

Tous les arbres situés a proximité des excavations seront protégés, lorsque possible, par la mise en place
de clbtures entourant la projection de la cime de I'arbre au sol. Cependant, pour les zones de circulation
nécessaires a l'intérieur de la projection de la cime de I'arbre au sol, I'Entrepreneur étendra, selon les
besoins, soit une couche de matériau non compactant (ex. : copeaux de bois) d’'une épaisseur de 300 mm
sur une membrane de géotextile perméable a I'air et a I'eau, soit des feuilles d’acier, du concassé ou
encore une combinaison des deux (2) méthodes, selon les recommandations du représentant de la CCBN.

ECRAN DE PROTECTION DES RACINES

1.

Identifier les limites des excavations nécessaires aux travaux de construction, selon les directives du
Représentant du Ministére. Aviser le Représentant du Ministére, au moins 48 heures a l'avance, afin
d’assurer la présence de I'arboriculteur de la CCBN.

Avant le début des travaux d'excavation, creuser une tranchée d'au moins 300 mm de largeur x 600 mm
de profondeur, le long du périmétre correspondant aux limites de I'excavation.

L’Entrepreneur effectuera une coupe nette des racines dénudées, du co6té tranchée adjacente aux
végétaux a conserver, et ce, selon les recommandations de l'arboriculteur de la CCBN, qui devra étre
présent au chantier pendant la coupe des racines.

Installer les poteaux en bois et le treillis a mailles soudées contre la paroi de la tranchée, c6té construction.
Fixer solidement la toile filtrante de type 2 du cbté végétation du treillis métallique.

Préparer un mélange homogéne composé d'engrais, de matériaux d'origine et de matiéres organiques.

1.  Ajouter ces dernieres jusqu'a l'obtention d'une teneur en matieres organiques de 7-9 % en poids.

2. Incorporer au mélange I'engrais (sec) de type 2:12:8 selon un taux de 1.5 kg/m?.

Remblayer I'espace entre I'écran de protection et les végétaux a conserver en épandant le mélange

homogéne en couches d'au plus 150 mm d'épaisseur, chacune compactée a une masse volumique de 85
% a l'essai Proctor normal.
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8. Protéger I'écran de protection contre tout dommage durant les travaux de construction.

9. Durant les travaux de construction, arroser suffisamment les végétaux et I'écran de protection des racines
pour que les conditions d'humidité du sol demeurent optimales jusqu'a la fin des opérations de
remblayage.

10. Protéger I'écran de protection des racines avant et pendant les opérations de terrassement.

3.6

3.7

3.8

CREUSAGE DE TRANCHEES POUR LES CANALISATIONS D'UTILITES SOUTERRAINES

1.

L'emplacement de l'axe et les limites de la tranchée doivent étre examinés par le Représentant du
Ministére avant que ne commencent les travaux d'excavation. Aviser le Représentant du Ministére, au
moins 48 heures a I'avance, afin d’assurer la présence de I'arboriculteur de la CCBN.

A l'intérieur de la zone de I'appareil radiculaire, creuser a la main. L’Entrepreneur effectuera la coupe des
racines, tel que requis par les travaux d’excavation, selon les recommandations de l'arboriculteur de la
CCBN. L’Entrepreneur ne doit, en aucun cas, effectuer lui-méme la coupe des racines sans la présence
d’un arboriculteur de la CCBN.

Le remblai pour les tranchées doit étre compacté a une masse volumique de 85 % a l'essai Proctor
normal. Eviter d'endommager le tronc et les racines des arbres.

Terminer le creusage des tranchées a proximité des arbres dans les deux (2) semaines suivant le début
des travaux.

ABAISSEMENT DU NIVEAU DU SOL AUTOUR DES ARBRES EXISTANTS

7.

8.

Commencer les travaux au moment prévu au calendrier accepté par le Représentant du Ministére.

Abaisser le niveau du sol suivant une pente d'au moins 500 mm a partir du tronc de l'arbre jusqu'au
nouveau niveau du sol ou muret de souténement.

Creuser jusqu'aux profondeurs indiquées. Protéger contre tout dommage la rhizosphére a conserver.

L’Entrepreneur doit couper les racines des arbres selon les recommandations de l'arboriculteur de la
CCBN.

Préparer un mélange homogéne de terreau constitué des matériaux suivants :

1. 60 % (en volume) de déblais, exempts de racines, végétaux, pierres et débris;
2. 25 % (en volume) de sable grossier, propre et stérile;

3. 15 % (en volume) de matieres organiques;

4. engrais de type 2:12:8 selon un taux de 1.5 kg/m?.

Avec le mélange de terreau, remplir la zone excavée jusqu'au niveau définitif du sol. Compacter le sol
jusqu'a une masse volumique de 85 % a l'essai Proctor normal.

Arroser toute la rhizosphére jusqu'a I'obtention du niveau d'humidité optimal du sol.

Réaliser une couverture végétale par gazonnement conformément a la section 32 92 23 - Gazonnement.

TAILLE, ELAGAGE

1.

Dans le cas ou des branches seraient situées dans la zone de manceuvre de la machinerie et qui risquent
d’étre endommagées par les travaux, I'Entrepreneur doit identifier, au chantier, les branches en conflit. La
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3.9

3.10

3.1

taille et I'élagage des arbres doivent étre effectués uniquement par la CCBN en compagnie de
I'Entrepreneur, et ce, avant la mobilisation au chantier de ce dernier. Aucun taillage ou élagage n’est
autorisé au chantier par I'Entrepreneur. Si pendant les travaux, un élagage supplémentaire est requis,
'Entrepreneur devra en faire la demande, par écrit, au Représentant du Ministére, afin que ce dernier
coordonne le tout avec la CCBN, qui effectuera I'élagage supplémentaire, et ce, aux frais de
I'Entrepreneur.

ARROSAGE

1.

5.

L’'arrosage de la zone d’enracinement des arbres permet d’éviter 'asséchement du sol en place dans
lequel sont enracinés les arbres le long des excavations.

L’arrosage de la zone d’enracinement des arbres est effectué a la demande du surveillant si les conditions
météorologiques contribuent a un asséchement rapide de la terre végétale.

L’'arrosage est effectué dans la zone de projection au sol de la cime des arbres jusqu’a pénétration d’au
moins 15 cm de profondeur dans le sol en place. L’arrosage doit étre effectué de maniére successive pour
faciliter la pénétration de I'eau dans le sol et non le ruissellement de I'eau en surface.

Les travaux se font a raison de deux (2) arrosages par semaine durant la période du chantier ou les
travaux d’excavation ont mis a jour le systéme racinaire des arbres. Chaque arbre nécessite une moyenne
de 250 litres d’eau par arrosage. Le type d’arrosage a effectuer pourra étre modifié en cours de chantier en
fonction des conditions observées sur place.

L’arrosage doit étre effectué par I'Entrepreneur, et ce, pendant 'ensemble de la durée des travaux.

PROTECTION DES RACINES

1.

Avant le début des travaux, I'Entrepreneur devra fournir, pour approbation par le Représentant du
Ministere, un plan de protection des racines des arbres. Ce plan doit étre rédigé par un arboriculteur
mandaté par I'Entrepreneur.

FERTILISATION

1.

Pendant I'ensemble de la durée des travaux, I'arboriculteur de la CCBN ira sur le chantier afin de faire la
fertilisation des arbres. L’Entrepreneur devra lui fournir les acces.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1

1.2

1.3

EXIGENCES CONNEXES

1.

La liste des ouvrages énumérés dans cette division est indicative et non-limitative. Elle n'exclut pas les
ouvrages décrits dans d'autres divisions du cahier des charges, montrés sur les dessins ou nécessaires a
I'exécution compléte de 'ouvrage dans I'esprit des plans.

2. Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
3. Section 31 05 16 - Granulats.
REFERENCES
1. American Society for Testing and Materials (ASTM)
1. ASTM C117 95, Standard Test Methods for Material Finer Than 0.075 mm Sieve in Mineral
Aggregates by Washing.
2. ASTM C131 96, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small Size Coarse
Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.
3. ASTM C136 96a, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
4. ASTM D422 63(1998), Standard Test Method for Particle Size Analysis of Soils.
5. ASTM D698-00a, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using
Standard Effort (12,400 ft Ibf/ft3) (600 kN m/m3).
6. ASTM D1557 00, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort
(56,000 ft Ibf/ft3) (2,700 kN m/m3).
7. ASTM D1883 99, Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory Compacted
Soils.
8. ASTM D4318 00, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils.
2.  Office des normes générales du Canada (CGSB)

1.
2.

CAN/CGSB 8.188, Tamis de contrdle en toile métallique, non métriques.
CAN/CGSB 8.2 M88, Tamis de contrdle en toile métallique, métriques.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1.

2.

Trier et recycler les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Acheminer les granulats excédentaires pouvant étre réutilisés vers un site local autorisé. Obtenir au
préalable les permis et autorisations nécessaires, et en informer le Représentant du Ministére.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

MATERIAUX

1.

Les matériaux de la couche de sous-fondation granulaire doivent étre du MG 112 et étre conformes aux
prescriptions de la section 31 05 16 — Granulats. L’épaisseur de matériaux mis en place doit suivre la
valeur indiquée sur les plans.
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2. Les matériaux de la couche de fondation granulaire doivent étre du MG 20 et conformes aux prescriptions

de la section 31 05 16 - Granulats. L'épaisseur de matériaux mis en place doit suivre la valeur indiquée sur
les plans.

Les matériaux de la couche de revétement granulaire (criblure de pierre) doivent étre de la pierre 2.5 - 5.0
mm et étre conformes aux prescriptions de la section 31 05 16 — Granulats. L’épaisseur de matériaux mis
en place doit suivre la valeur indiquée sur les plans.

PARTIE 3 - EXECUTION

31 AJUSTEMENT DU PROFIL FINAL ET VERIFICATIONS

1.

Le profil et la géométrie indiqués aux plans sont donnés a titre indicatif. Le profil et la géométrie finale
seront déterminés au chantier, aprés implantation, en collaboration avec I'Entrepreneur et le Représentant
du Ministére, en tenant compte du drainage, des aménagements et des installations existantes.

Pour ce faire, la procédure suivante doit étre respectée pour l'implantation des alignements et des
niveaux :

1. Implanter des alignements, niveaux et points de repéres pour les trottoirs ou bordures, a tous les dix
(10) meétres maximums, aux points bas et hauts du tracé vertical, aux changements de direction et
vis-a-vis les puisards a conserver et/ou projetés, ceci en fonction des profils et devers indiqués sur les
plans.

2. Procéder a une vérification conjointe avec le Représentant du Ministére afin d’optimiser le profil du
terrain fini, de fagon a I'adapter aux conditions existantes, en tenant compte des batiments existants,
du bon drainage des acces et des stationnements et des puisards existants a conserver.

3.  Etablir conjointement avec le Représentant du Ministére, s'il y a lieu, une nouvelle liste d’élévations.

4.  Modifier ou corriger, s’il y a lieu, les alignements, niveaux et points de repéres en tenant compte de la
nouvelle liste d’élévations.

La procédure suivante doit étre respectée pour la vérification par le surveillant des niveaux proposés de
chacune des couches de sous-fondation, fondation et revétement granulaire de voirie incluant
l'infrastructure :

1. Pour les accés avec chainage, implanter les niveaux et points de repéres au centre ligne et aux deux
(2) extrémités de la voirie, a tous les dix (10) métres maximums (chainage juste; 0+010, 0+020, etc.),
aux points bas et hauts du tracé vertical, aux changements de direction et vis-a-vis les puisards a
conserver et/ou projetés, ceci en fonction des profils et devers indiqués sur les plans.

2.  Pour les zones sans chainage, implanter les niveaux et points de repére a tous les dix (10) métres
maximums de bordure ou de trottoir, aux points bas et hauts du tracé vertical, aux changements de
direction, aux points pour lesquels une élévation est montrée aux plans et vis-a-vis les puisards a
conserver et/ou projetés, ceci en fonction des profils et devers indiqués sur les plans. A la demande
du surveillant, quadriller les grandes surfaces de voirie aux 10 métres.

3. Allouer un délai raisonnable au Représentant du Ministére pour que les vérifications soient effectuées
avant la mise en place de la couche de voirie subséquente.

3.2 MISE EN PLACE

1.

Mettre en place les matériaux de la couche de sous-fondation granulaire, une fois la couche de forme
inspectée et approuvée par le Représentant du Ministére.

Réaliser, aux endroits indiqués, la couche de sous-fondation, de fondation et de revétement granulaire a la
profondeur et au niveau prescrits.

S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.
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4. Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de neige et de glace.

5. Mettre en place les matériaux de la couche de sous-fondation, de fondation et de revétement granulaire en
employant des méthodes qui préviennent la ségrégation ou la dégradation.

6. Epandre les matériaux sur toute la largeur de 'ouvrage a réaliser, en couches uniformes.

7. Avant de mettre en place les matériaux de la couche suivante, donner a chaque couche un profil uni et la
compacter jusqu'a I'obtention de la masse volumique prescrite.

8. Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu ségrégation de matériaux pendant la
mise en place.

3.3 COMPACTAGE

1. Le matériel de compactage doit permettre d'obtenir des matériaux ayant la masse volumique requise pour
les présents travaux.

2. Si I'Entrepreneur désire utiliser du matériel de compactage autre que celui qui est prescrit au présent
devis, il doit d’abord démontrer que, pour le méme prix, I'efficacité de ce matériel correspond au moins a
celle du matériel spécifié, puis obtenir par écrit 'approbation préalable du Représentant du Ministére.

3. Le matériel de compactage doit étre muni d'un dispositif qui enregistre en heures la durée réelle des
travaux de compactage, et non le nombre d'heures de marche du moteur.

4. Pour la couche de sous-fondation, compacter le MG 112 jusqu’au seuil minimal de 95 % de la masse
volumique de référence tel que déterminé lors de I'essai Proctor modifié selon la norme CAN/BNQ 2501-
255.

5. Pour la couche de fondation, compacter le MG 20 jusqu’au seuil minimal de 98 % de la masse volumique
de référence tel que déterminée lors de I'essai Proctor modifié selon la norme CAN/BNQ 2501-255.

6. Profiler et cylindrer alternativement, pour obtenir une couche de sous-fondation, de fondation et de
revétement unie, égale et uniformément compactée.

7. Ajouter, pendant le compactage, I'eau nécessaire a l'obtention de la masse volumique prescrite.

8. Aux endroits ou il est impossible d'utiliser le matériel de compactage, aussi appelé matériel de cylindrage,
compacter les matériaux jusqu'a I'obtention de la masse volumique prescrite a l'aide de pilons mécaniques
approuvés par le Représentant du Ministeére.

9. Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en enlevant des matériaux,
jusqu'a ce que le niveau de la surface soit conforme aux tolérances prescrites.

10. A moins d’avis contraire, 'Entrepreneur devra en tout temps procéder & la compaction des matériaux de
maniére statique. Il doit donc obtenir I'approbation du Représentant du Ministére avant de procéder a une
compaction dynamique.

3.4 TOLERANCES

1.

L'écart admissible, en ce qui concerne la couche de fondation et/ou de revétement finie, est de 10 mm en
plus ou en moins par rapport a la cote de niveau prescrite; cet écart, en plus ou en moins, ne peut toutefois
étre uniforme sur toute la surface de la couche de fondation.
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3.5 PROTECTION

1. Maintenir la couche de fondation finie dans un état conforme aux prescriptions de la présente section
jusqu'au moment de la réalisation de la couche suivante ou de la réception des travaux par le
Représentant du Ministere.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
11 EXIGENCES CONNEXES
1. La liste des ouvrages énumeérés dans cette division est indicative et non limitative. Elle n'exclut pas les
ouvrages décrits dans d'autres divisions du cahier des charges, montrés sur les dessins ou nécessaires a
I'exécution compléte de 'ouvrage dans I'esprit des plans.

1.2 REFERENCES

1.  Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
1. CAN/CGSB-15.1-92, Chlorure de calcium.

2. U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

1. EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution
Prevention Plans and Best Management Practices.

1.3 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1. Soumettre les documents et fiches techniques requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 MATERIAUX

1. Eau: assujettie a I'approbation du Représentant du Ministére.

PARTIE 3 - EXECUTION
31 APPLICATION
1. Aumoment indiqué par le Représentant du Ministére, appliquer I'eau a I'aide du matériel approuve.

2.  Appliquer l'eau a l'aide d'un systeme de pulvérisation muni d'un dispositif d'arrét et assurant une
application uniforme.

3. L’Entrepreneur doit considérer que le site des travaux exige une considération particuliere quant au
respect de normes élevées en matiére de lutte contre la poussiére di a la vocation touristique de I'endroit.

3.2 NETTOYAGE

1. Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 -
Nettoyage.

1. Laisser les lieux propres a la fin de chaque journée de travail.

2. Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et
I'équipement conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES
1.1 EXIGENCES CONNEXES

1. La liste des ouvrages énumeérés dans cette division est indicative et non limitative. Elle n'exclut pas les
ouvrages décrits dans d'autres divisions du cahier des charges, montrés sur les dessins ou nécessaires a
I'exécution compléte de 'ouvrage dans I'esprit des plans.

2. Section 01 33 00 - Documents/Echantillons & soumettre.
3. Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
4. Section 32 92 23 - Gazonnement.

1.2 REFERENCES

1. Agriculture et Agroalimentaire Canada
1. Le systéme canadien de classification des sols, troisiéme édition, 1998.

2. Conseil canadien des ministres de I'Environnement
1. PN1340 (2005), Critéres de qualité du compost.

3. Norme NQ 0605-100 « Aménagement paysager a l'aide de végétaux ».
4. Norme NQ 2501-025, modifiée pour les sols mixtes (organiques et inorganiques).

5. U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water

1.  EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution
Prevention Plans and Best Management Practices.

1.3 DEFINITIONS

1. Compost

1. Mélange de sol et de matiéres organiques en décomposition utilisé comme engrais, paillis ou produit
d'amendement du sol.

2. Le compost est constitué, a 40 % ou plus, de matiéres organiques traitées, pourcentage déterminé
selon les essais Walkley-Black ou LOI (perte par calcination).

3. Le produit doit étre suffisamment stable (matiéres suffisamment décomposées) pour prévenir tout
effet néfaste sur la croissance des végétaux (rapport C/N inférieur a 25) et il ne doit pas contenir
d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de croissance.

4. Les matieres solides d'origine biologique compostées doivent étre conformes aux critéres de qualité
du compost, catégorie « A », énoncés dans un document publié par le Conseil canadien des ministres
de I'environnement (CCME).

14 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1. Soumettre les documents et fiches techniques requis conformément a la section 01 33 00 -
Documents/Echantillons a soumettre.
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1.5 ASSURANCE DE LA QUALITE

1. Réunion préalable a la mise en oeuvre : une (1) semaine avant le début des travaux faisant I'objet de la
présente section, tenir une réunion au cours de laquelle on examinera les exigences des travaux, les
instructions concernant la mise en ceuvre, ainsi que les termes de la garantie.

1.6 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1. Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi, conformément a la section 01 74 21 - Gestion et
élimination des déchets de construction/démolition.

2. Acheminer les produits d'amendement inutilisés vers un site agréé de collecte de matiéres dangereuses
autorisé par le Représentant du Ministére.

3. Il estinterdit de déverser des produits d'amendement inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans
un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour
I'environnement.

PARTIE 2 - PRODUITS
2.1 TERRE VEGETALE

1. Terreaux pour aires gazonnées, plates-bandes/zones de plantation : mélange de particules, de micro-
organismes et de matieéres organiques constituant un milieu favorable a la croissance des plantes
souhaitées.

1. Ne contenant pas d'éléments toxiques ni d'inhibiteurs de croissance.
2. Produisant une surface finie exempte de :
1. débris et de pierres de plus de 50 mm de diamétre;

2. matieres végétales grossieres de 10 mm de diameétre et de 100 mm de longueur, et comptant
pour plus de 2 % du volume du sol.

3. Consistance : terre friable lorsqu'elle est humide.
1. Mélange No 1 (pour le gazonnement).
1. Composition :
1. 45% compost, sable, terre arable, terre noire.
2. 55% intrants recyclés.
2. Mélange No 2 (pour la plantation)
1. Composition :
1. 55% compost, engrais organique, sable, terre arable, terre noire.
2. 45% intrants recyclés.
4. Caractéristiques des mélanges
1. Généralités ; les mélanges doivent :
1. étre exempts de résidus de pesticides;
2.  étre uniformes, homogeénes;

3. ne doivent contenir aucun objet supérieur a 2 centimetres de diamétre.

2.  Meélange No 1 (pour le gazonnement) le mélange doit avoir un(e) :
1. matiére organique entre 4 % a 8 % (base séche);
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pH eau entre 6 et 7,

capacité d’échange cationique (C.E.C.) supérieur a 10 et 20 meq/100 gr de sol;
tassement et compaction 25%;

masse volumique apparente (humide, non tassée) 1 00 kg/m?;

P (phosphore) 80Ppm;

K (potassium) 156 Ppm,;

® N o gk DN

Mg (magnésium) 45 Ppm.

3. Meélange No 2 (pour la plantation) le mélange doit avoir un(e) :

matiére organique entre de 8 % a 12 % (base séche);

pH eau entre 6 et 7;

capacité d’échange cationique (C.E.C.) entre 10 et 20 meq/100 gr de sol;
tassement et compaction 30 %;

masse volumique apparente (humide, non tassée) 800 kg/m?;

P (phosphore) 200 Ppm,;

K (potassium) 200 Ppm,;

© N o ok b=

Mg (magnésium) 67 Ppm.

2. Exigences de granulométrie
1. Le mélange de terre de culture tamisée doit respecter les fuseaux de granulométrie, effectué selon la
norme BNQ-2501-025, modifié pour les sols mixtes (organiques et inorganiques).
3. Analyse des terreaux

1. Fournir un certificat d’analyse signé par un chimiste comprenant le taux de matiére organique, le pH,
la teneur en P, K, Mg, Ca, ainsi qu’une analyse de granulométrie si demandée, au moins 30 jours
avant le début des travaux.

2. Amender le sol, s'il ne répond pas aux exigences du présent devis.

Examiner les échantillons de terreau, selon les procédures décrites au document « Méthodes
d’analyse des sols, des fumiers et des tissus végétaux — Agdex 533 », du Conseil des productions
végétales du Québec.

1.  PR-1: Préparation des échantillons;

PH-1: pH a l'eau;

PH-2 : pH tampon;

MA-1 : matiére organique (inférieure a 20 %);

o k> 0N

MA-2 : matiere organique (supérieure a 20 %).
2.2 PRODUITS D'AMENDEMENT DU SOL

1. Engrais

1. Fertilité : produit fournissant les principales substances nutritives dans les proportions suivantes.
Azote (N) : de 20 a 40 microgrammes d'azote assimilable par gramme de terre végétale.
Phosphore (P) : de 40 a 50 microgrammes de phosphate par gramme de terre végétale.
Potassium (K) : de 75 a 110 microgrammes de potassium par gramme de terre végétale.

o M D

Calcium, magnésium, soufre et oligoéléments présents en proportions équilibrées en vue de favoriser
la germination et/ou I'établissement de la végétation souhaitée.
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6. Valeurdu pH :entre 6.5 et 8.0.

Mousse de tourbe

1. Constituée de différentes variétés de mousse de sphaigne partiellement décomposée.
2. De consistance élastique et homogéne, de couleur brune.

3. Exempte de bois et de matieres nuisibles susceptibles d'empécher la croissance.

4. Composée de particules déchiquetées d'au moins 5 mm de diamétre.

Sable : sable de silice lavé, de texture moyenne a grossiére.

Matiéres organiques : compost de catégorie « A », selon le document PN1340 du CCME, matiéres
organiques non traitées comme du fumier décomposé, du foin, de la paille, des résidus d'écorce ou du
bran de scie, conformes aux exigences relatives a la teneur en matiéres organiques, a la stabilité
(maturité) du compost et a la teneur en contaminants.

Du compost de catégorie « B » doit étre utilisé dans le cas de la remise en état de terrains de décharge ou

d'autres applications de nature industrielle de grande envergure.

Chaux

1. Chaux agricole moulue.

2. Exigences granulométriques (% de passant en poids) : 90 % de la chaux doit passer dans un tamis
de 1.0 mm, et 50 % dans un tamis de 0.125 mm.

Engrais : produit courant accepté par l'industrie, contenant de I'azote, du phosphore, du potassium et tout
autre micronutriment convenant aux essences de végétaux ou aux applications spécifiques, ou déterminé
en fonction des analyses du sol.

2.3 CONTROLE DE LA QUALITE A LA SOURCE

1.

Aviser le Représentant du Ministére, des sources d'approvisionnement proposées pour la terre végétale,
suffisamment longtemps a I'avance pour permettre la réalisation des analyses.

L'Entrepreneur doit déterminer les besoins en produits d'amendement afin d'étre en mesure de fournir de
la terre végétale conforme aux prescriptions formulées.

L'analyse du sol doit étre effectuée par un laboratoire reconnu et porter sur le pH et la teneur en
phosphore, en potassium et en matiéres organiques.

L'analyse de la terre végétale sera effectuée par le laboratoire d'essai désigné par le Représentant du
Ministére.

PARTIE 3 - EXECUTION

31 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTROLE DE L'EROSION ET DES SEDIMENTS

1.

Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre I'érosion et le dépdt de sédiments, destinés a
prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de I'érosion par le vent, et
I'entrainement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes adjacentes. Ces moyens doivent étre
conformes aux exigences des autorités compétentes.

Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer I'entretien et les réparer au besoin jusqu'a ce que la
végétation permanente soit bien établie.
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3.2

3.3

3.4

3.

Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au
cours des travaux.

DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

1.

5.

Commencer a enlever la terre végétale dans les aires déterminées par le Représentant du Ministére, une
fois que les broussailles, les mauvaises herbes et la pelouse ont été enlevées et évacuées du chantier.

Enlever la terre végétale jusqu'a la profondeur indiquée.

1. Eviter de mélanger la terre végétale avec la terre provenant du sous-sol si cela risque de rendre la
texture de la terre végétale non conforme aux paramétres acceptables, compte tenu de I'utilisation
prévue du sol.

Mettre la terre végétale en dépdt aux endroits déterminés par le Représentant du Ministére.
1. La hauteur des tas ne doit pas excéder 2 métres.

Evacuer la terre végétale inutilisée d'une maniére écologique mais non dans une décharge, selon les
directives du Représentant du Ministére.

Protéger les tas contre la contamination et le tassement.

PREPARATION DU SOL D'ASSISE EXISTANT

1.

Vérifier le niveau du sol afin de s'assurer qu'il est adéquat. Le profilage du terrain devra étre tel qu’avant
les travaux, sauf indications contraires aux plans.

1. Dans le cas contraire, aviser le Représentant du Ministére et ne pas entreprendre les travaux avant
d'avoir regu l'autorisation de ce dernier.

Niveler le sol en éliminant les creux et les aspérités et en lui donnant une pente qui favorise un bon
écoulement des eaux.

Enlever les débris, les racines, les branches, les pierres de plus de 50 mm de diamétre et les autres
substances nuisibles.

1. Enlever le sol contaminé par du chlorure de calcium, des matiéres toxiques et des produits pétroliers.
2.  Enlever les débris qui dépassent de 75 mm la surface du sol.

3. Eliminer hors du chantier la totalité des matériaux enlevés.

Ameublir le sol sur toute I'aire devant recevoir une couche de terre végétale, jusqu'a une profondeur d'au
moins 100 mm.

1. Répéter l'opération perpendiculairement aux premiéres passes sur les surfaces ou le matériel de
transport et d'épandage a compacté le sol.

MISE EN PLACE ET ETALEMENT DE LA TERRE VEGETALE ET DU TERREAU

1.

Une fois que le Représentant du Ministére a accepté le sol d'assise existant, mettre la terre végétale en
place.

Etaler la terre végétale en couches uniformes n'excédant pas 150 mm d'épaisseur.

Dans le cas d'aires & gazonner, amener le niveau de la couche de terre végétale a 15 mm du niveau
définitif du sol.

Etaler la terre végétale en couches de I'épaisseur minimale suivante aprés tassement :
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1. 100 mm pour les aires a ensemencer;

2. 100 mm pour les aires a gazonner;

3. 300 mm pour les plates-bandes et les massifs de fleurs;

4. 500 mm pour les massifs d'arbustes.

5. Etaler a la main la terre végétale et le terreau autour des arbres, des arbustes et des obstacles.

6. Pour les fosses a plantation, épandre le terreau par couches successives de 300 mm et tasser le terreau a
chaque couche, afin de permettre la plantation d’arbres ou arbustes, selon le cas, sans affaissement
subséquent du sol. La méthode de tassement utilisée devra étre approuvée, au préalable, par le
Représentant du Ministére. Le sol doit étre compacté a 90 % P.M.

3.5 NIVELLEMENT DE FINITION

1. Niveler le sol afin d'éliminer les creux et les aspérités et de favoriser un bon écoulement des eaux.
1. Réaliser une couche de terre friable en ameublissant le sol et en le ratissant.

2. Raffermir la couche de terre végétale afin d'obtenir la masse volumique apparente prescrite, en utilisant le
matériel approuvé par le Représentant du Ministére.

1. Laisser les surfaces lisses, uniformes et bien fermes de sorte qu'il ne se forme pas de traces
profondes sous le poids d'une personne.

3.6 AMENDEMENT DU SOL

1. Appliquer les produits d'amendement et bien les mélanger sur toute I'épaisseur de la couche de terreau
prescrite.

3.7 RECEPTION

1. Le Représentant du Ministere examinera et fera analyser la terre végétale mise en place, et déterminera si
le matériau, I'épaisseur de la couche de terre végétale et le nivellement de finition sont acceptables.

3.8 MATERIAUX EN SURPLUS
1. Eliminer les matériaux en surplus, sauf la terre végétale, hors du chantier.
3.9 NETTOYAGE
1.  Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 01 74 11 - Nettoyage.

2. Une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebuts, les
outils et les barriéres de sécurité.

FIN DE SECTION
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PARTIE 1 - GENERALITES

1.1 EXIGENCES CONNEXES

1.

3.

4.

La liste des ouvrages énumérés dans cette division est indicative et non limitative. Elle n'exclut pas les
ouvrages décrits dans d'autres divisions du cahier des charges, montrés sur les dessins ou nécessaires a
I'exécution compléte de 'ouvrage dans I'esprit des plans.

Section 01 33 00 - Documents et échantillons & soumettre.

Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

Section 32 91 19.13 - Mise en place de terre végétale et nivellement de finition.

1.2 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1.

Soumettre les fiches techniques requises conformément a la section 01 33 00 - Documents et échantillons
a soumettre.

1.3 ASSURANCE DE LA QUALITE

1.

Rapports des essais : soumetire les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels
satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux criteres de performance.

Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critéres de performance.

Réunion préalable a la mise en oeuvre : une (1) semaine avant le début des travaux faisant I'objet de la
présente section, tenir une réunion au cours de laquelle on examinera les exigences des travaux, les
instructions concernant la mise en oeuvre ainsi que les termes de la garantie.

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

1.

Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine,
lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et I'adresse du fabricant.

L'Entrepreneur doit établir un calendrier des livraisons de fagon a réduire au minimum la période
d'entreposage sur le chantier méme, sans pour autant occasionner des retards dans l'exécution des
travaux.

Les plaques de gazon doivent étre enroulées et placées de telle facon qu'elles ne puissent étre
endommagées durant leur transport et leur manutention.

Les plaques de gazon ne doivent étre transportées, déchargées et entreposées que sur des palettes de
manutention.

Les plaques de gazon doivent étre livrées dans un délai de 24 heures a compter du moment ou elles ont
éte récoltées et elles doivent étre étendues dans un délai de 36 heures a compter du méme moment.

Il est défendu de livrer des plaques de gazon trop petites, asymétriques ou brisées.

Par temps humide, laisser sécher suffisamment les plaques de gazon afin de ne pas les briser au moment
de les recueillir et de les manutentionner.
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8. Par temps sec, protéger les plaques de gazon de sorte qu'elles ne séchent pas complétement et les

1.5

1.6

10.

1.

12.

arroser suffisamment de fagon a conserver leur vitalité et empécher que la terre ne se détache pendant la
manutention. Les plaques de gazon séches seront refusées.

Les plaques de gazon doivent étre installées, aussitot arrivées. S'il y a un délai entre leur livraison et leur
installation, les plaques de gazon doivent étre gardées humides et fraiches jusqu'a leur installation
définitive.

L'engrais doit étre livré et entreposé dans des sacs étanches, sur lesquels sont indiqués clairement le
poids, la composition et le nom du fabricant.

Protéger les plaques de gazon de la chaleur, du desséchement ou du gel, depuis le prélevement jusqu’a la
pose.

Le gazon doit étre prélevé lors de périodes ou le sol n‘est pas excessivement desséché et quand la
température est au-dessus de 0 °C.

CALENDRIER DES TRAVAUX

1.

Etablir le calendrier de la pose des plaques de gazon de facon que celle-ci coincide avec la préparation
des surfaces.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

1.

Trier et recycler les déchets conformément & la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Acheminer les produits d'amendement (engrais) inutilisés vers un site agréé de collecte de matiéres
dangereuses approuvé par le Représentant du Ministére.

Il est interdit de déverser des produits d'amendement (engrais) inutilisés dans les égouts, dans un cours
d'eau, dans un lac, sur le sol ou a tout autre endroit ou cela pourrait présenter un risque pour la santé ou
pour l'environnement.

PARTIE 2 - PRODUITS

21

MATERIAUX

1.

Gazon cultivé numéro un : herbe a gazon spécialement semée et cultivée dans des gazonniéres ou des
champs réservés a cette fin.

1. Types de gazon cultivé

1.  Gazon a péturin du Kentucky numéro un : cultivé uniquement a partir de semences de cultivars
de paturin du Kentucky et contenant au moins 50 % de cultivars de paturin du Kentucky.

2. Cultivars nommés numéro un : gazon cultivé a partir de semences certifiées.
2. Qualité du gazon cultivé

1. Gazon d'une densité telle que la terre reste invisible, d'une hauteur de 1 500 mm, aprés une
tonte a une hauteur de 50 mm.

Hauteur de tonte maximale : de 35 a 65 mm.
Epaisseur du sol des plaques de gazon : de 6 a 15 mm.

Le gazon en plaques doit étre un gazon cultivé certifié de premiére qualité, produit du Québec (culture sur
sol minéral), préférablement a proximité de la région du chantier, conforme a la norme N.Q. 0640-050
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«Gazon en plaques classification et caractéristiques» et doit étre constitué d'un mélange de semis
correspondant a l'usage et I'endroit ou il est destiné.

Les plaques doivent étre cultivées et vendues en accord avec tous les standards de qualité. Les plaques
de gazon doivent avoir un enracinement fort et fibreux, libre de toute pierre, et le gazon doit étre exempt de
toute maladie, mauvaises herbes et déficiences.

Eau
1.  L’Entrepreneur doit fournir son eau a I'aide d’une citerne.
2. Eau exempte d'impuretés et de sels minéraux qui pourraient nuire a la croissance des plantes.

Engrais
1. Engrais conformes a la Loi sur les engrais et au Réglement sur les engrais du Canada.

2. Engrais granulaire synthétique a action lente, contenant au plus 35 % d'azote soluble, ou
préférablement, biologique, organique.

3. Formule 8-30-12 qui contient : 8 % d'azote de deux (2) sources, dont une est le sulfate d'ammonium;
30 % de phosphore du superphosphate simple et du phosphore mono-ammoniacal; 12 % de
potassium, dont une partie est sous forme de sulfate; du magnésium, du soufre et des éléments
mineurs.

4. Formules et type d’engrais proposés par I'Entrepreneur, recommandés par le laboratoire, en fonction
de la période et de la saison. Les formules doivent étre inscrites dans un plan d’établissement et
d’entretien et étre validées par le Représentant du Ministére.

Terreau pour gazon

1. Le terreau pour gazonnement doit étre conforme aux critéres énoncés dans la section : « Mise en
place de terre végétale et nivellement de finition ».

PARTIE 3 - EXECUTION

31 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.

S'assurer que le modelé du sol est adéquat et que les surfaces a gazonner sont préparées conformément
a la section 32 91 19.13 - Mise en place de terre végétale et nivellement de finition. Informer le
Représentant du Ministére, de tout écart par rapport aux dessins et attendre les instructions de ce dernier
avant de commencer les travaux.

Ne pas exécuter les travaux lorsque les conditions sont défavorables, par exemple lorsque le sol est gelé
ou détrempé, ou lorsqu'il est recouvert de neige, de glace ou d'eau stagnante.

Effectuer le nivellement de finition des surfaces de fagon a réaliser une pente douce et uniforme, exempte
de creux et d'aspérités, selon les cotes de niveau indiquées.

Enlever les mauvaises herbes, les débris, les pierres de 50 mm de diamétre et plus, la terre contaminée
par de I'huile, de I'essence ou d'autres produits nuisibles et les évacuer du chantier.

Appliquer I'engrais avant la pose des plaques de gazon et incorporer aux cinqg (5) premiers cm de terreau a
raison de 3 kg par 100 métres carrés.

L'utilisation d’engrais liquides, tel qu’'un engrais de type 30-0-0 ou granulaires a forte concentration en
azote, est interdite.
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7. Pour le terrain au bas de la face gauche et de la face droite, aucun gazonnement ne sera requis.
L’Entrepreneur devra effectuer le nivellement afin de permettre a la CCBN deffectuer eux-mémes
'engazonnement. Pour les hauts des murs de magonnerie et le bas du flanc droit, la pose de gazon en
plaque est requise.

3.2 POSE DES PLAQUES DE GAZON
1. Poser le gazon dans les 24 heures suivant le déplacage si la température dépasse 20 degrés Celsius.

2. Placer les plaques de gazon en bandes paralléles, perpendiculaires a la pente, en réalisant des joints
décalés. Les serrer les unes contre les autres de fagon a ne laisser aucun vide, mais sans qu'elles se
chevauchent. Tailler les plaques étroites ou de forme irréguliére a l'aide d'outils tranchants.

3. Les joints avec le gazon existant doivent étre verticaux et rectilignes. Des lisiéres de moins de 300 mm et
des morceaux de moins de 400 mm x 400 mm ne sont pas autorisés.

4. Rouler le gazon selon les directives du Représentant du Ministére. Effectuer un roulage léger destiné a
assurer le contact des plaques avec le sol. Il est interdit d'utiliser un rouleau lourd pour corriger les
irrégularités de surface.

3.3 POSE DES PLAQUES DE GAZON SUR DES PENTES ET PIQUETAGE

1.  Mettre le géotextile en place aux endroits indiqués et le fixer correctement, selon les instructions du
fabricant.

2. Commencer la pose des plaques de gazon au bas des pentes.

3. Planter des piquets dans les plaques de gazon posées sur des terrains a forte pente, c'est-a-dire dont le
gradient dépasse 3H : 1V, et dans les plaques posées a moins de 1 m de bouches d'égout et & moins de 1
m de canaux et de fossés d'évacuation. Disposer les piquets comme suit :

1. & 200 mm d'entraxe, a 100 mm du bord supérieur des premieres plaques recouvrant le profil de la
pente;

2. araison d'au moins 3 a 6 piquets par métre carre;

a raison d'au moins 6 a 9 piquets par métre carré, dans le cas de surfaces adjacentes a des ouvrages
d'évacuation des eaux de ruissellement; modifier la disposition du piquetage selon les directives du
Représentant du Ministere;

4. planter les piquets de fagon qu'ils dépassent de 20 mm la surface du sol.
3.4 ENTRETIEN DURANT LA PERIODE D'ETABLISSEMENT

1. Effectuer les travaux d'entretien ci-aprés a partir de la date de la pose du gazon et pendant 1 an suivant la
réception provisoire

2. Arroser les surfaces gazonnées en quantité et a une fréquence suffisantes pour maintenir un taux
d'humidité optimal dans la pelouse, jusqu'a une profondeur de 75 a 100 mm.

3. Tondre le gazon a 60 mm de hauteur lorsqu'il atteint 100 mm ou avant et enlever les débris de tonte qui
pourraient étouffer les surfaces gazonnées selon les directives du Représentant du Ministere.

4. Tenir les surfaces gazonnées exemptes de mauvaises herbes a 95 %.
5. Epandre les engrais sur les surfaces gazonnées conformément au programme de fertilisation établi.

Appliquer la moitié de la quantité requise d'engrais dans un sens, puis épandre le reste
perpendiculairement. Bien arroser afin de faire pénétrer I'engrais dans le sol.
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3.5 RECEPTION DES TRAVAUX

1.

Les surfaces recouvertes de gazon cultivé seront acceptées par le Représentant du Ministére si les
conditions suivantes sont respectées :

1. les surfaces gazonnées sont établies de fagon adéquate;
2. les surfaces gazonnées sont exemptes de zones de gazon mort et d'aires dénudées;

3. la terre reste invisible, d'une hauteur de 1500 mm, aprés une tonte du gazon a une hauteur de
50 mm,;

4. les surfaces gazonnées ont été tondues au moins deux (2) fois avant la réception des travaux.

Les surfaces recouvertes de gazon cultivé de catégorie commerciale seront acceptées par le Représentant
du Ministére si les conditions suivantes sont respectées :

1. les surfaces gazonnées sont établies de fagon adéquate;

2. le degré de visibilité de la terre aprés une tonte du gazon a une hauteur de 60 mm est acceptable;

3. les surfaces gazonnées sont exemptes de zones de gazon mort et d'aires dénudées, et la quantité de
mauvaises herbes visibles est acceptable;

les surfaces gazonnées ont été tondues au moins deux (2) fois avant la réception des travaux;
5. les surfaces gazonnées ont été fertilisées au moins une fois, conformément au programme de
fertilisation étabili.

Les surfaces gazonnées a l'automne seront acceptées le printemps suivant, un mois aprés le début de la
période de croissance, si les conditions susmentionnées sont respectées.

3.6 ENTRETIEN DURANT LA PERIODE DE GARANTIE

1.

Effectuer les travaux d'entretien ci-aprés a partir de la date de réception des travaux jusqu'a la fin de la
période de garantie qui doit étre de 1 an suivant la réception provisoire.

Arroser chaque semaine les surfaces de gazon cultivé de catégorie commerciale pour maintenir un taux
d'humidité optimal dans la pelouse, jusqu'a une profondeur de 100 mm.

Tondre le gazon a la hauteur indiquée ci-aprés et enlever les débris de la tonte qui pourraient étouffer les
surfaces gazonnées selon les indications du Représentant du Ministére. Pratiquer I'herbicyclage.

1. Gazon cultivé de catégorie commerciale
1. Tondre a une hauteur de 60 mm durant la période normale de croissance.

2. Tondre le gazon, autant que nécessaire, lorsqu’il a atteint la hauteur indiquée. L'intervalle entre les
tontes doit permettre de réduire d'environ un tiers la hauteur du gazon en une seule coupe.

Réparer et gazonner de nouveau les aires dénudées et les zones de gazon mort, a la satisfaction du
Représentant du Ministere.

Epandre les engrais sur les surfaces gazonnées conformément au programme de fertilisation établi.
Appliquer dans un sens la moitié de la quantité requise d'engrais, puis épandre le reste
perpendiculairement. Bien arroser pour faire pénétrer I'engrais dans le sol.

3.7 NETTOYAGE

1.

Une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les matériaux de rebut, les
outils et les barriéres de sécurité.

FIN DE SECTION
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