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1 Geénéralités
1.1 TRAVAUX EXECUTES PAR DES TIERS

1.2

A

Travailler en collaboration avec les autres entrepreneurs et exécuter les instructions
du Représentant du ministére.

Coordonner les travaux avec ceux des autres entrepreneurs. Si lI'exécution ou le
résultat d'une partie quelconque des travaux faisant I'objet du présent contrat
dépend des travaux d'un autre entrepreneur, signaler sans délai, par écrit, au
Représentant du ministére toute anomalie ou tout défaut susceptible de nuire a la
bonne exécution des travaux.

L'entrepreneur est tenu de commencer les travaux seulement lorsqu’il a la
confirmation du Représentant du ministére et d'aviser celui-ci lorsqu’il quitte les
lieux, tout en respectant la plage horaire, tel qu'indiqué a la section 01 35 13 —
Procédures de projet propres aux exigences en matiére de sécurité.

UTILISATION DES LIEUX PAR L’ENTREPRENEUR

A

Pendant la construction, I'établissement doit étre maintenu en activité compléte. A
cet effet, le chargé de projet du Service Correctionnel Canada (SCC) ou le
responsable de la sécurité de I'établissement pourra demander a I'entrepreneur de
cesser sur-le-champ, temporairement, I'exécution d’'un ouvrage, de maniére a ne
pas compromettre les activités de I'établissement.

Utilisation des lieux a accés limité a I'enceinte de chantier. Les travaux et ouvrages
identifiés & étre exécutés en dehors de I'enceinte du chantier doivent étre exécutés
par une équipe accompagnée d’'une escorte fournie par la SCC, comme indiqué a
la section 01 35 13 — Procédures de projet propres aux exigences en matiére de
sécurité.

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.
Prendre les arrangements nécessaires avec le chargé de projet du SCC pour
faciliter I'exécution des travaux.

Maintenir les services existants dans les batiments.

Aucun véhicule ou engin de chantier mobile ne peut étre laissé a l'intérieur de
I'établissement, a moins d’avis contraire du directeur, en dehors des heures de
travail. Les véhicules de chantier doivent étre entreposés dans le stationnement
devant I'entrée principale. Se référer a la section 01 35 13 — Procédures de projet
propres aux exigences en matiére de sécurité.
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13 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE REFERENCE

A

Les travaux doivent étre exécutés conformément aux exigences du Code national
du batiment (CNB), y compris tous les modificatifs publiés jusqu'a la date limite de
réception des soumissions, et autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en
cas de divergence entre les exigences des différents documents, les plus
rigoureuses prévaudront.

Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-apres,
ou les dépasser.
A Les documents contractuels.

.2  Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.

14 SERVICES D'UTILITES EXISTANTS

A

Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer le Représentant du ministére
ainsi que les entreprises d'utilités concernées, au moins une semaine a l'avance, et
obtenir les autorisations nécessaires.

S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des
raccordements a ces canalisations, donner au Représentant du ministere un avis
préalable d'une semaine avant le moment prévu d'interruption des services
électriques ou mécaniques correspondants. Veiller a ce que la durée des
interruptions soit aussi courte que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées
par les autorités locales compétentes, en génant le moins possible les activités de

['établissement.

Avant le début des travaux, définir I'étendue et I'emplacement des canalisations
d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du
ministere.

Soumettre a l'approbation du Représentant du ministéere un calendrier relatif a
l'arrét ou a la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption
de services de communications ou de lalimentation électrique. Respecter le
calendrier approuvé et informer les parties touchées par ces inconvénients. Intégrer
ces informations au diagramme de Gantt demandé a la section 01 32 16.07.

Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer
immédiatement le Représentant du ministére et les consigner par écrit.

Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont
fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les
travaux, les obturer d'une maniére autorisée par les autorités compétentes.

Consigner I'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues,
déplacées ou abandonnées.




Etablissement Archambault Section 01 11 01

Cours de ségrégation Informations générales
TPSGC : R.080289.601 Page 3de 5
15 DOCUMENTS REQUIS

1.6

1.7

1.8

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
Dessins contractuels.

Devis.

Addenda.

Dessins d'atelier revus.

Ordres de modification.

Autres modifications apportées au contrat.

Rapports des essais effectués sur place.

Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.

© O N O U WN R

Instructions de pose et de mise en ceuvre fournies par les fabricants.

ETAT DU SOUS-SOL

A

Un rapport sur I'étude du sous-sol est disponible aux fins de consultation en
annexe B jointe au devis a la suite de la section 31 62 16.

EXIGENCES RELATIVES A L'ARPENTAGE

A1 Etablir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et I'implantation
a l'aide d'instruments d'arpentage.

2 Jalonner le chantier en vue des travaux de nivellement, de la mise en place des
matériaux de remblai et de la terre végétale.

3 Définir les cotes radier des canalisations.

A4 Poser des chaises d'implantation pour les fondations.

5 Etablir le niveau des fondations .Etablir les lignes et les niveaux pour les systémes
et les installations mécaniques et électriques.

REGISTRES

A Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur
et & mesure de lI'avancement de ceux-ci.

2 Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du
terrain, préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions,
I'emplacement, les angles et les cotes de niveau des ouvrages.

.3 Consigner l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été

déplacées ou mises hors fonction, ou encore qu'elles soient demeurées intactes.
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1.9 TRAITEMENT DES SOLS A EXCAVER

A

Le Plan de localisation du dép6t des terres est disponible pour fins de consultation
a l'annexe A qui est jointe au devis a la suite de la section 31 62 16.

A la demande du représentant du ministére, les sols et les matériaux qui seront
excavés devront étre mis en pile en vue de leur échantillonnage puisque la qualité
environnementale de ces sols et de ces matériaux est inconnue.

Les sols et matériaux entreposés en vue de leur caractérisation seront
échantillonnés par le représentant du ministére. L’'Entrepreneur devra coordonner
les activitéts de mise en piles en fonction des délais d'attente des résultats
analytiques (délais de 2 a 3 jours ouvrables).

Aprés réception des résultats et selon les indications du Représentant du ministere,
I'Entrepreneur devra recharger les sols en vue de leur réemploi sur le site ou de
leur élimination hors site dans un lieu autorisé par le MDDELCC.

Le chemin d'acces du site de dépbt des terres devra étre nettoyé afin d’obtenir un
état équivalent ou supérieur a I'état qu'il présentait avant le début des travaux.

Prévoir le nivellement au site du dépbt des terres des sols transportés.

Prévoir des écrans pare-poussiere au site du dépét des terres ou sont exécutées
les activités génératrices de poussiére.

Garder ces écrans et les déplacer au besoin jusqu'a ce que ces activités soient
terminées.

1.10 CHEMIN D’ACCES AU CHANTIER

A

Prévoir un chemin d'accés au chantier qui résiste aux différentes intempéries
durant toute la durée du chantier, tel qu’une chape de béton maigre.

Prévoir la démolition du chemin d’acces a la fin des travaux et le nettoyage.

L’état du terrain devra étre dans un état équivalent ou supérieur a I'état qu'il
présentait avant le début des travaux.

1.11 CONTENEUR A DEPLACER

A

Prévoir le déplacement d’'un (1) conteneur sec de type maritime de 20 pieds de
longueur avant le début des travaux.

Prévoir le déplacement d’'un (1) conteneur sec de type maritime de 20 pieds de
longueur apres la fin des travaux.

L'état du terrain devra étre dans un état équivalent ou supérieur a l'état qu'il
présentait avant le début des travaux.
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2 Produits

2.1 SANS OBJET

3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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1 Généralités

11 REUNION PREALABLE AUX TRAVAUX

A

Dans les dix (10) jours suivant l'attribution du contrat, une réunion des parties au
contrat sera organisée par le Représentant du ministére afin de discuter des
procédures administratives et de définir les responsabilités de chacune.

Doivent étre présents, a cette réunion, les Représentants du ministere,
I'Entrepreneur (directeur de projet, chargé de projet et surintendant), les
inspecteurs de chantier et les surveillants.

Le Représentant du ministére déterminera le moment et I'emplacement au moins
cing (5) jours avant la tenue de celle-ci.

Les points suivants feront partie de I'ordre du jour :
.1 Geénéralités

1. Présentation du projet et des intervenants.
2. Communications.
3. Bureau de chantier et stationnement.

.2 Administration contractuelle et documents requis :

Documents contractuels ;

Plans pour construction ;

Echéancier des travaux ;

Liste des fournisseurs et sous-traitants ;
Lois et réglements.

arwpdE

3 Mobilisation et mise en ceuvre :

Procédure spéciale en milieu carcéral ;
Signalisation;

Circulation et capacité portante ;

Equipe et horaire de travail ;

Conteneur a déchet et disposition des matériaux ;
Protection des lieux environnants ;

Gestion des vibrations ;

Découpages, percements et réparation;
Nettoyage et entretien ;

Interruption de service.

Coox~NoA~MwNE

=

Santé et sécurité au travail.
Environnement :

1. Plan de protection de I'environnement ;
2. Rapport de valorisation des déchets.

.6 Fiches de produits, dessins d’atelier, conformité, QRT.

7 Délais et ordonnancement des travaux.




Etablissement Archambault Section 01 31 19
Cours de ségrégation Réunions de projet
TPSGC : R.080289.601 Page 2 de 3

Désignation des firmes d'inspection et d'essai.

Demandes de paiement.

.10 Gestion des changements.
A1 Varia.

Se conformer aux instructions du Représentant du ministére en ce qui a trait aux
zones de mobilisation du site; bureau et hangars sur le site, accés de circulation et
stationnement.

Pendant la construction des installations de chantier et des services d'utilités
temporaires, utiliser les procédures de communication établies pour le projet par le
Représentant du ministére: Documents et échantillons a soumettre pour
approbation, rapports et dossiers, calendriers, coordination des plans,
recommandations et résolution des ambiguités et conflits.

1.2 REUNION SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A

Le Représentant du ministere organisera un calendrier de réunions qui se tiendront
périodiquement toutes les deux (2) semaines durant le déroulement des travaux.

BN

Doivent étre présents a ces réunions l'entrepreneur (chargé de projet et
surintendant) ainsi que les Représentants du ministere.

Le procés-verbal de ces réunions sera rédigé par le Représentant du ministére et
transmis aux participants ainsi qu'aux parties concernées, dans les trois (3) jours
suivant la tenue de chacune.

Points devant figurer a I'ordre du jour

.1 Lecture et approbation du procées-verbal de la réunion précédente.

2  Observations sur place; problemes et conflits.

.3 Problémes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.

4

Examen du calendrier des travaux (travaux complétés au cours des semaines
précédentes et ceux qui sont a venir dans les trois (3) semaines
subséquentes).

.5 Procédures et mesures correctives visant a rattraper les retards pour
permettre le respect du calendrier établi.

.6 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons
requis.

.7 Maintien des normes de qualité et de sécurité.

.8  Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur
le calendrier des travaux et sur la date d'achevement de ceux-ci.

.9 Divers.
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Généralités

11

DEFINITIONS

A

Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a
normalement une durée prévue, un colt prévu et des besoins en ressources
prévus. Les activités peuvent étre subdivisées en taches.

Diagramme a barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de
données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme a
barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de
haut en bas, a gauche du diagramme tandis que les dates sont présentées en haut,
de gauche a droite; la durée de chaque activité est indiquée par des segments
horizontaux placés entre les dates. En général, le diagramme a barres est généré a
partir d'un systéme informatisé de gestion de projet offert dans le commerce.

Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une
activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.

Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les
jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme a barres (diagramme de
GANTT).

Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres
périodes chémeées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet.
La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de
travail.

Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les
jalons-clés.

Jalon : Evénement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus
souvent a I'achévement d'un produit (livrable) important.

Calendrier d'exécution : Dates fixées pour I'exécution des activités et 'atteinte des
jalons. Programme dynamique et détaillé des taches ou activités nécessaires a
I'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrble repose sur le
calendrier d'exécution pour la réalisation et le contrble des activités; c'est lui qui
définit les décisions qui seront prises pendant toute la durée du projet.

Ordonnancement - Planification, suivi et contrble de projet : Systéme global géré
par le Représentant du ministére et visant a assurer le suivi de I'exécution des
travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.
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1.2

1.3

1.4

15

Page 2 de 4

EXIGENCES

1 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et
gu'ils respectent la durée prescrite du contrat.

2 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits,
dans le délai convenu.

3 Limiter la durée des activités a dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre
I'établissement de rapports d'avancement.

A4 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la cadence d'avancement

des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achévement et du certificat
définitif d'achévement constituent des étapes définies du projet et sont des
conditions essentielles du contrat.

DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /

INFORMATION

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 — Documents et échantillons a soumettre.

2 Soumettre au Représentant du ministére, au plus tard sept (7) jours ouvrables
aprés l'attribution du contrat, un diagramme a barres (diagramme de GANTT) qui
servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification, le suivi des travaux
et la production de rapports d'avancement.

.3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministére au plus tard

cing (5) jours ouvrables apres l'acceptation du plan d'ensemble.

JALONS DU PROJET

A

Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier
d'exécution.

PLAN D'ENSEMBLE

A

2

3

4

Structurer le calendrier d'exécution de maniere a permettre la planification,
I'organisation et I'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme a barres
(diagramme de GANTT).

Le Représentant du ministére examinera le calendrier et le remettra a
I'Entrepreneur au plus tard dans les cing (5) jours ouvrables qui suivront.

Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au
plus tard cing (5) jours ouvrables apres I'avoir regu.

Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence
pour les mises a jour.
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1.6 CALENDRIER D'EXECUTION

A

2

Elaborer un calendrier d'exécution détaillé & partir du plan d'ensemble.

Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes
correspondant aux activités ci-apres :

A Attribution du contrat.

2 Dessins d'atelier, échantillons.

3 Permis.

4 Mobilisation.

5 Excavation.

.6 Remblayage.

.7 Fondations.

.8  Acier de construction.

.9  Revétement mural et couverture.

.10 Portes carcérales et quincaillerie.

11  Eclairage.

.12 Electricité.

.13 Tuyauterie.

.14  Commande/régulation.

.15 Essai et mise en service.

.16 Matériels fournis dont le délai de livraison est long.
A7 Dates de livraison demandées dans le cas des matériels fournis par le

Représentant du ministere.

.18 Coupures de services et leur durée pour le raccordement aux installations

existantes.

1.7 RAPPORT DE L'ETAT DES TRAVAUX

A

Mettre le calendrier d'exécution a jour une (1) fois par deux (2) semaines ( pour
présenter a chaque réunion de chantier), de maniére qu'il reflete les modifications
aux activités, l'achevement des activités ainsi que les activités en cours
d'exécution.

Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique I'état d'avancement
des travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et
présente les prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces
éléments et les mesures d'atténuation possibles.
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1.8 REUNIONS DE PROJET

1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le
chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour
rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début
ou la date de fin dépassent les dates respectives approuvées figurant au calendrier
de référence.

2 Produits

2.1 SANS OBJET

3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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1 Geénéralités
1.1 MODALITES ADMINISTRATIVES

A

Selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux,
soumettre les documents et les échantillons requis a l'approbation du Représentant
du ministére. Un retard & cet égard ne saurait constituer une raison suffisante pour
obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en
ce sens ne sera acceptée.

Ne pas entreprendre les travaux avant que les documents ou échantillons soumis
n'aient été approuvés par le Représentant du ministére concerné.

Les reproductions des dessins préparés par les professionnels affectés au projet et
soumis a titre de dessins d'atelier seront refusées.

Présenter les dessins d'atelier, les descriptions de produits et les échantillons en
unités de mesure correspondant a celui des dessins préparés par les
professionnels.

L'Entrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité a I'égard des erreurs et
des omissions dans les documents soumis, méme si le Représentant du ministére
a veérifié ces documents.

Au moment de la soumission des documents ou des échantillons, aviser le
Représentant du ministére par écrit des dérogations qu'on y trouve par rapport aux
exigences des documents contractuels, en précisant les raisons de ces
dérogations.

L'Entrepreneur ne sera pas dégagé de sa responsabilité a I'égard des dérogations
aux exigences contractuelles, méme si le Représentant du ministére a vérifié les
documents ou les échantillons soumis, exception faite du cas ou ce dernier accepte
par écrit une dérogation donnée.

Effectuer tous les changements que le Représentant du ministére juge appropriés
par rapport aux documents contractuels, et soumettre de nouveau les documents
ou les échantillons selon les directives du Représentant du ministére.

Au moment d'une nouvelle soumission de documents ou d'échantillons, aviser le
Représentant du ministére par écrit des changements effectués, autres que ceux
exigés par ce dernier.
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1.2 DESSINS D'ATELIER

A

.8

L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations,
tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre
documentation que doit fournir I'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de
l'ouvrage visé.

Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent
reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la
province.

BN

Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux a utiliser ainsi que les
méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage a employer et tout autre
renseignement nécessaire a I'exécution des travaux. Faire des renvois au devis et
aux dessins d'avant-projet.

Laisser cing (5) jours ouvrables au Représentant du Ministére pour examiner
chaque lot de documents soumis.

Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant ne sont pas
censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le
Représentant par écrit avant d'entreprendre les travaux.

Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le
Représentant du Ministere en conformité avec les exigences des documents
contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le
Représentant du Ministere par écrit des modifications qui ont été apportées en sus
de celles exigées.

Les documents soumis doivent étre accompagnés d'une lettre d'envoi contenant les
renseignements suivants :

A la date;

2 la désignation et le numéro du projet;

.3 lenom et I'adresse de I'Entrepreneur;
4

la désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le
nombre soumis;

.5 toute autre donnée pertinente.

Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
.1 la date de préparation et les dates de révision;
.2 la désignation et le numéro du projet;
.3 le nom et I'adresse des personnes suivantes :
A le sous-traitant;

2 le fournisseur;
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10

A1

A2

A3

14

A5

.16

A7

3 le fabricant.

L'estampille de I'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier,
certifiant que les documents soumis sont approuveés, que les mesures prises sur
place ont été vérifices et que l'ensemble est conforme aux exigences des
documents contractuels.

Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :

A Les matériaux et les détails de fabrication.

.2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles
prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements.

.3 Les détails concernant le montage ou le réglage :
.1 les caractéristiques de performance;
2 les normes de référence;
.3 les liens avec les ouvrages adjacents.

Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois
gue le Représentant du Ministére en a terminé la vérification.

Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de
fabrication standard, soumettre une (1) copie électronique des fiches techniques ou
de la documentation du fabricant prescrite dans les sections techniques du devis et
exigées par le Représentant du Ministére.

Soumettre une (1) copie électronique des instructions du fabricant prescrites dans
les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministére.

Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels
et systémes, y compris des notices particulieres et des fiches signalétiques
indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité a mettre en
place.

Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du
fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels
ou systémes installés aux instructions du fabricant.

Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.

En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui
s'appliquent aux travaux.
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.18 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministére et

13

1.4

19

gu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou que seules des corrections
mineures ont été apportées, I'imprimé est retourné, et les travaux de faconnage et
d'installation peuvent alors étre entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou
les copies annotées sont retournées et les dessins d'atelier corrigés doivent de
nouveau étre soumis selon les indications précitées avant que les travaux de
faconnage et d'installation puissent étre entrepris.

L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministére vise uniquement a
vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.

.1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministere approuve
l'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui
incombe a I'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce
dernier de I'obligation de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts,
et de se conformer a toutes les exigences des travaux et des documents
contractuels.

.2 Sans que la portée générale de ce qui précéde en soit restreinte, il importe de
préciser que I'Entrepreneur est responsable de I'exactitude des dimensions
confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les
méthodes de faconnage ou les techniques de construction et d'installation et
de la coordination des travaux exécutés par tous les corps des métiers.

ECHANTILLONS DE PRODUITS

A

2

Echantillons : exemple de matériaux, matériel, qualité, finis ou mode d’exécution.

Si la couleur, le motif ou la texture doivent servir de critéres de sélection, soumettre
la gamme compléte des échantillons de produits.

Une fois vérifiés et approuvés, les échantillons de produits serviront de norme de
gualité aux fins des présents travaux.

ECHANTILLONS D'OUVRAGES

A

Echantillons : ouvrages réalisés sur place en employant les matériaux et le mode
d'exécution prescrits.

Réaliser les échantillons d'ouvrage aux endroits jugés acceptables par le
Représentant du ministere.

Aviser le Représentant du ministére par écrit, au moment de la présentation des
échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des
documents contractuels.

Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait I'objet d'une prescription, soumettre
toute la gamme d'échantillons nécessaires.

Une fois vérifiés et approuvés, les échantillons d'ouvrages serviront de norme de
qualité aux fins des présents travaux.
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15 DESSINS « TEL QUE CONSTRUIT »

1 L'entrepreneur doit prévoir dans ses frais la préparation de tous les dessins pour
émission « tel que construit ». Une copie papier devra étre remise au représentant
du propriétaire, et ce, selon I'avancement des travaux montrant clairement et
lisiblement a I'encre rouge les changements apportés par rapport aux plans et devis
émis pour construction. Une retenue spéciale est effectuée par le propriétaire afin
de s’assurer de la conformité de cet élément.

1.6 CERTIFICATS

A1 Soumettre les documents exigés par la commission des normes, de I'équité, de la
santé et de la sécurité au travail (CNESST) pertinente immédiatement apres
l'attribution du contrat.

.2 Soumettre les copies des polices d’assurance immédiatement aprés I'attribution du
contrat.
2 Produits

2.1 SANS OBJET

3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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1 Geénéralités
1.1 OBJET
A Voir a ce que le projet de construction et les activités de [|'établissement se

déroulent sans interruption ni empéchements indus, et a ce que la sécurité de
I'établissement soit maintenue en tout temps.

1.2 DEFINITIONS

A « Objets interdits » désigne :

A Les substances intoxicantes, incluant les boissons alcoolisées, les drogues
ou les stupéfiants;

.2 les armes ou piéces d’armes, munitions ainsi que tout objet congu pour tuer,
blesser ou neutraliser une personne, ou tout objet modifié ou assemblé a ces
fins, dont la possession n'a pas été autorisée au préalable;

les explosifs ou bombes, ou leurs composantes;
les montants d'argent, excédant les plafonds réglementaires 25,00 $;

tout autre article non décrit aux sous-paragraphes 1 a 4, possédé sans
autorisation préalable, et pouvant mettre en danger la sécurité des personnes
ou du pénitencier.

.2 «Articles de fumeur non autorisés» signifie les produits du tabac incluant, sans y
étre limité, les cigarettes, cigarettes électroniques, cigares, tabac, tabac a macher
et a priser, rouleuses a cigarettes, allumettes et briquets qui sont considérés
comme des objets non autorisés.

3 « véhicule commercial » signifie tout véhicule motorisé destiné au transport de
matériel, d’équipement ou d’outils nécessaires au projet de construction.

A4 « SCC » signifie Service correctionnel Canada.

5 « Directeur » signifie le directeur ou la directrice de I'établissement, selon le cas, ou
leur représentant autorisé.

.6 « Employés de la construction » désigne les employés de l'entrepreneur principal,
de l'un des sous-entrepreneurs, des opérateurs d'équipement, des fournisseurs de
matériel, des laboratoires d'expertises et d'inspection, et des organismes de
réglementation.

7 «Représentant du Ministére» désigne le gestionnaire de projet de Travaux publics,
Services gouvernementaux Canada (TPSGC) ou du Service correctionnel Canada
(SCC) selon le projet.

.8 « Périmetre » désigne l'aire de I'établissement ceinturée de cl6tures sécuritaires ou
de murs limitant les déplacements des détenus.
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9 « Zone de construction » désigne l'aire ou, comme lindiquent les documents

contractuels, I'entrepreneur sera autorisé a travailler. Celle-ci peut étre ou ne pas
étre isolée de I'enceinte de sécurité de I'établissement.

1.3 MESURES PRELIMINAIRES

A

Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur doit rencontrer le directeur afin :
.1 de discuter de la nature et de la portée de toutes les activités liées au projet;

.2 d'établir des mesures de sécurité acceptables de part et dautre,
conformément a la présente directive et aux besoins spécifiques de
I'établissement.

L'entrepreneur doit :

.1 s'assurer que tous les employés de la construction connaissent les exigences
du SCC en matiere de sécurité;

.2 veiller a ce que les exigences du SCC en matiére de sécurité soient toujours
affichées bien en vue sur le chantier;

.3 collaborer avec le personnel de l|'établissement pour voir & ce que les
employés de la construction respectent toutes les exigences en matiére de
sécurité.

1.4 EMPLOYES DE LA CONSTRUCTION

A

L’entrepreneur doit remettre au directeur la liste des noms avec dates de naissance
pour tous les employés devant travailler sur le chantier de construction, ainsi qu'un
formulaire de vérification de sécurité didment complété pour chacun des employés.
Le formulaire "Accés a une établissement — Demande de vérification du dossier au
CIPC" est présenté dans la partie 4 — Annexes de la présente section.

Prévoir deux (2) semaines pour le traitement des demandes d'autorisation de
sécurité. Aucun employé ne sera admis a l'établissement sans autorisation de
sécurité diment approuvée ni sans une carte d’identité avec photo récente, tel que
permis de conduire d’'une province. Les autorisations de sécurité sont propres a
chaque établissement du SCC et toute autorisation obtenue d'un autre
établissement n'est pas valide pour I'établissement ou le présent projet se
déroulera.

Le directeur peut exiger que les visages des employés de la construction soient
photographiés et que les photographies soient affichées a certains endroits
appropriés de l'établissement ou transférés a une base de données pour les
besoins d'identification. Le directeur peut exiger que des cartes d'identité avec
photo soient produites pour tous les employés de la construction. Ces cartes
devront étre laissées a I'entrée désignée ou elles seront remises a leur détenteur a
leur arrivée a I'établissement. Elles devront étre portées bien en évidence sur leurs
vétements en tout temps lorsqu’ils sont a I'établissement.
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A4 L'accés a la propriété de I'établissement est interdit & toute personne dont on a des

motifs de croire qu'elle pourrait présenter un risque pour la sécurité.

Toute personne employée sur le chantier de construction sera immédiatement
expulsée de la propriété de |'établissement si :

.1 elle semble étre sous I'emprise de l'alcool, d’une drogue ou de stupéfiants;

2 elle a une conduite anormale ou désordonnée;

.3 elle est en possession d’'un objet interdit.

1.5 VEHICULES

A

Toute personne laissant un véhicule sans surveillance sur la propriété du SCC doit
en fermer les fenétres, en verrouiller les portiéres et les coffres et en retirer les clés.
Le propriétaire du véhicule ou I'employé de I'entreprise propriétaire du véhicule doit
veiller a garder les clés en sécurité sur sa personne.

A tout moment, le directeur peut limiter le nombre et le type de véhicules permis
dans l'enceinte de I'établissement.

Les livreurs de matériel nécessaire au projet seront également tenus de faire I'objet
d'une autorisation de sécurité, et ne doivent pas s'éloigner de leur véhicule pour
toute la durée de leur séjour dans I'établissement. Le directeur peut exiger gu'ils
soient accompagnés par un employé de |'établissement ou un commissionnaire.

Si le directeur permet qu'on laisse des remorques a l'intérieur du périmétre de
sécurité de I'établissement, les portes de celles-ci doivent demeurer verrouillées de
facon sécuritaire en tout temps, comme doivent aussi I'étre les fenétres, lorsque les
remorques sont laissées inoccupées. Les fenétres seront protégées par un treillis
en métal déployé. Toutes les remorques utilisées pour entreposage par
'entrepreneur, a l'intérieur comme a l'extérieur du périmeétre, doivent demeurer
verrouillées de fagon sécuritaire lorsque non utilisées.

1.6 STATIONNEMENT

A

Le directeur identifiera les aires de stationnement autorisées pour les véhicules des
employés de la construction. Le stationnement en d’autres endroits sera interdit et
les véhicules fautifs pourront étre remorqués.

1.7 LIVRAISONS

A

Toute livraison de matériel, d'équipement ou d'outils pour le projet doit étre
adressée a l'entrepreneur pour bien la distinguer des envois destinés a
I'établissement. L'entrepreneur doit veiller & ce que ses employés soient sur place
pour recevoir les envois, car le personnel du SCC n'acceptera aucune livraison de

matériel, d'équipement ou d'outils destinée a I'entrepreneur.
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1.8 TELEPHONES

A

A4

Aucune installation de téléphone, de télécopieur ou d'ordinateur relié a Internet ne
sera permise a lintérieur du périméetre de sécurité de ['établissement sans
l'autorisation préalable du directeur.

Le directeur s’assurera que les téléphones, les télécopieurs et les ordinateurs
munis d'une connexion Internet ne soient pas installés dans un lieu accessible aux
détenus. L'accés a chaque ordinateur sera protégé par un mot de passe,
interdisant ainsi toute connexion Internet par du personnel non autorisé.

Sauf autorisation expresse du directeur, les téléphones cellulaires ou numériques
sans fil, incluants, mais non limités aux appareils de messagerie, téléavertisseurs,
BlackBerry, téléphones utilisés comme radios bidirectionnelles, sont interdits dans
I'établissement. Si des téléphones cellulaires sont éventuellement permis, leur
utilisateur ne permettra pas leur utilisation par les détenus.

Le directeur peut autoriser, mais limiter I'utilisation de radios bidirectionnelles.

1.9 HEURES DE TRAVAIL

A

L’horaire de travail s'étend du lundi au vendredi, de 8h00 a 15h30. Accés au
chantier par la barriére de service.

Le travail n'est pas permis les fins de semaine ni les jours fériés sans I'autorisation
expresse du directeur, qu'il faut demander au moins quatre (4) jours a l'avance.
Dans I'éventualité d’une urgence, ou en toute autre circonstance, ce délai peut étre
annulé par le directeur.

1.10 TRAVAILLE EN DEHORS DES HEURES NORMALES DE TRAVAIL

A

La permission du directeur est requise pour tout travail exécuté en dehors des
heures normales de travail. L'entrepreneur devra donner un préavis d’au moins
48 heures lorsqu’il est nécessaire d’exécuter des travaux approuveés en dehors des
heures normales de travail. S'il faut travailler des heures supplémentaires pour
accomplir une tache urgente, par exemple, pour couler du béton ou pour assurer la
sécurité de la construction, I'entrepreneur doit en aviser le directeur dés qu'il est lui-
méme mis au fait d'une telle nécessité, puis suivre les directives données par le
directeur. Les codts encourus par le SCC du fait de cette situation pourraient étre
imputés a l'entrepreneur.

Quand il faut effectuer du travail en dehors des heures normales, ou travailler la fin
de semaine ou un jour de congé férié, et que ce travail supplémentaire est autorisé
par le directeur, celui-ci ou la personne qu'il désigne peut affecter du personnel
additionnel a la sécurité. Les codts liés a cette affectation pourraient étre facturés a
I'entrepreneur.
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1.11 OUTILS ET EQUIPEMENTS

1.12

A

.10

Maintenir au chantier une liste compléte des outils et des équipements qui seront
utilisés au cours du projet de construction. Le formulaire "Registre des outils" est
présenté dans la partie 4 — Annexes de la présente section. Rendre cette liste
disponible pour inspection, lorsque requis.

Tenir a jour la liste des outils et des équipements spécifiés ci-dessus tout au long
du projet de construction.

Ne jamais laisser les outils sans surveillance, particulierement les outils motorisés,
les outils & cartouches, les cartouches, les limes, les lames de scie, les scies au
carbure, les fils, les cordes, les échelles et tout type d’appareil de levage.

Entreposer les outils et les équipements en des endroits slrs approuveés.

Verrouiller tous les coffres a outils apres usage. Les employés de I'entrepreneur
doivent garder les clés avec eux en tout temps.

Fixer et verrouiller les échafaudages non érigés ; lorsqu’érigés, les échafaudages
devront étre fixés de fagon sécuritaire a la satisfaction du directeur.

Aviser immédiatement le directeur de toute perte ou disparition d'outil ou
d'équipement et rédiger le rapport prévu a cette effet. Le formulaire "Rapport sur les
outils disparus" est présenté dans la partie 4 — Annexes de la présente section.

Le directeur veillera a ce que le personnel de sécurité effectue des contrbles des
outils et des équipements de l'entrepreneur, en fonction de la liste fournie par celui-
ci:

.1 audébut et a la fin de chaque projet de construction;

.2  chaque semaine, si le projet dure plus d'une semaine.

Certains outils/équipements, tels que les cartouches et les lames de scie a métaux,
sont des articles dont le contrble est trés rigoureux. L'entrepreneur s’en verra
remettre au début de la journée une quantité suffisante pour le travail de la journée.
Les lames/cartouches utilisées seront remises la fin de chaque journée de travail.
Utiliser le formulaire de Contrdle des outils prohibés.

Lorsque du propane ou du gaz naturel est utilisé pour le chauffage du projet,
I'établissement exigera qu’'un employé de I'entrepreneur supervise le chantier de
construction en dehors des heures de travail.

CLES DE LA QUINCAILLERIE DE DETENTION

A

L’Entrepreneur devra prendre arrangement avec le fournisseur/installateur de la
quincaillerie de détention, afin que les clés de la quincaillerie de détention soient
livrées directement & I'Etablissement, & lattention de I'’Agent responsable de
I'entretien des équipements de sécurité.
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2 Cet Agent remettra a I'Entrepreneur un recu pour les clés de la quincaillerie de
détention.

3 L’Entrepreneur en remettra une copie au Représentant du ministére.
1.13 AUTRES CLES

A Durant le projet de construction, I'entrepreneur utilisera des barillets de construction
dans les serrures de finition.

2 L’entrepreneur donnera a ses employés, et aux sous-entrepreneurs s'il le faut, des
consignes quant au rangement en lieu sdr des clés de construction.

.3 A la fin de chaque phase du projet de construction, le représentant du SCC, en
collaboration avec le manufacturier des serrures, doit :

.1 établir un bordereau opérationnel des clés;

.2 recevoir les clés et les barillets opérationnels pour les serrures directement
du manufacturier;

3 faire enlever et retourner les barillets de construction et faire installer les
barillets définitifs.

4 Une fois les serrures de détention permanentes en place, les agents du SCC qui
escortent les employés de la construction devront obtenir les clés du Responsable
de I'entretien des équipements de sécurité afin d’ouvrir les portes pour les besoins
de I'entrepreneur. Celui-ci doit informer ses employés que seuls les agents du SCC
gui assurent les escortes seront autorisés a utiliser ces clés.

1.14 QUINCAILLERIE DE DETENTION

A Remettre toute la quincaillerie de détention existante enlevée au directeur de
I'établissement afin qu'il veille a I'éliminer ou a la garder en lieu slr pour
réutilisation ultérieure.

1.15 MEDICAMENTS D’ORDONNANCE

1 Les employés de [I'entrepreneur qui doivent prendre des médicaments
d’ordonnance au cours de la journée de travail sont tenus d’obtenir I'autorisation du
directeur pour étre autorisés a apporter avec eux a |'établissement la posologie
d’une journée.

1.16 RESTRICTIONS SUR L'USAGE DU TABAC

A Les entrepreneurs et les employés de la construction ne sont pas autorisés a fumer
a lintérieur des établissements correctionnels ni en plein air a l'intérieur du
périmétre d'un établissement correctionnel. lls ne doivent pas, a lintérieur du
périmetre, avoir en leur possession des produits du tabac non autorisés.
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2 Les entrepreneurs et les employés de la construction qui contreviennent a cette

politiqgue seront priés de cesser immédiatement de fumer ou de jeter tout produit du

tabac non autorisé. S'ils refusent d'obtempérer, ils seront enjoints de quitter
I'établissement.

3 Il ne sera permis de fumer qu'a I'extérieur du périmetre de [I'établissement

correctionnel, a un endroit désigné par le Directeur.

1.17 OBJETS INTERDITS

A

Les armes, les munitions, les explosifs, les boissons alcoolisées, les drogues et les
stupéfiants sont interdits sur les lieux de I'établissement.

La découverte d’'objet(s) interdit(s) sur le chantier de construction et l'identification
de la ou des personne(s) responsable(s) de la présence de ces objets doivent étre
immédiatement signalées au Directeur.

Les entrepreneurs doivent étre vigilants quant a leurs employés et aux employés de
leurs sous-entrepreneurs, puisque la découverte d’'un objet interdit peut entrainer
annulation de l'autorisation de sécurité de I'employé en cause. Une infraction
grave pourrait entrainer I'expulsion du site de I'Etablissement de la compagnie en
cause, pour la durée du projet de construction.

Si des armes ou des munitions sont trouvées dans le véhicule d'un entrepreneur,
d'un sous-entrepreneur, d'un fournisseur ou d'un employé de ceux-ci, I'autorisation
de sécurité du conducteur du véhicule sera révoquée sur-le-champ.

1.18 FOUILLES

A

Toute personne et tout véhicule accédant a la propriété de I'établissement peut
faire I'objet d'une fouille.

Lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'un employé de
I'entrepreneur est en possession de contrebande ou d'un objet interdit, il peut
exiger que cette personne soit fouillée.

Les effets personnels de tout employé arrivant a I'établissement peuvent faire
l'objet de vérifications destinées a détecter la présence de résidus de drogues
interdites.

1.19 ACCES A L’ETABLISSEMENT

A

Sauf autorisation expresse du directeur, les employés de la construction et les
véhicules commerciaux ne seront pas admis a I'établissement en dehors des
heures normales de travail.

1.20 CIRCULATION DE VEHICULES

A

Les véhicules peuvent accéder a I'établissement et en sortir, sous escorte, par la
barriére d'accés aux véhicules, aux périodes suivantes :
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1 de8h15a15h 30;

2 Les véhicules de construction ne peuvent quitter I'établissement avant qu’un
compte des détenus n’ait été complété.

2 L'entrepreneur doit aviser le directeur 24 heures a l'avance de l'arrivée des
équipements lourds, tels que bétonnieres, grues, etc.

3 Les véhicules chargés de sol ou de détritus, ou tout autre véhicule jugé impossible
a fouiller doivent faire I'objet d'une surveillance constante de la part d'employés du
SCC ou de commissionnaires relevant du directeur.

4 Avant gu'un véhicule commercial ne soit admis dans I'enceinte de I'établissement,
I'entrepreneur ou son représentant doit attester que le contenu du véhicule est
définitivement nécessaire a la réalisation du projet de construction.

5 L'acces a la propriété du SCC sera refusé a tout véhicule dont le contenu, de I'avis
directeur, représente un risque pour la sécurité de I'établissement.

.6 Les véhicules privés des employés de la construction ne sont pas admis a

lintérieur du périmétre de sécurité des établissements a sécurité moyenne ou
maximale sans l'autorisation expresse du directeur.

7 Sous réserve de l'autorisation préalable du directeur, on peut utiliser un véhicule le
matin pour amener un groupe d'employés au chantier et le soir pour I'en ramener.
Ce véhicule ne pourra pas rester sur les lieux pendant la journée.

.8 Avec l'autorisation du directeur, on pourra laisser certains équipements sur le
chantier la nuit ou la fin de semaine. Ceux-ci doivent étre verrouillés et leur batterie
retirée. Le directeur peut exiger que les équipements soient attachés avec une
chaine et un cadenas a un autre objet fixe.

1.21 CIRCULATION DES EMPLOYES DE LA CONSTRUCTION SUR LA PROPRIETE DE
L'ETABLISSEMENT

A1 Sous réserve de la nécessité de maintenir la sécurité de facon adéquate, le
directeur laissera a l'entrepreneur et a ses employés autant de liberté d’action et de
mouvement que possible.

2 Cependant, nonobstant le paragraphe précédent, le directeur peut :

.1 interdire ou limiter I'acces a n'importe quelle partie de I'établissement;

.2 exiger que, durant tout le projet de construction, ou a certaines périodes, les
employés de la construction soient accompagnés par un agent de sécurité ou
un commissionnaire du SCC dans certains secteurs de I'établissement.

3 Tous les employés de la construction doivent demeurer sur le chantier pendant les
pauses café/santé et le diner. lls ne sont pas autorisés a manger dans la salle de
repos des agents de correction ni dans la salle a manger de I'établissement.
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1.22 SURVEILLANCE ET INSPECTION

A

Les activités de construction et les mouvements de personnel et de véhicules feront
I'objet de surveillance et d'inspection par le personnel de sécurité du SCC afin de
s'assurer que les normes de sécurité établies soient respectées.

Le personnel du SCC s'assurera que les travailleurs de la construction
comprennent bien la nécessité de la surveillance et des inspections, et que cette
compréhension soit maintenue tout au long du projet.

1.23 ARRET DE TRAVAIL

A

En tout temps, le directeur peut ordonner a l'entrepreneur, a ses employés, aux
sous-entrepreneurs ou a leurs employés, de ne pas entrer au chantier ou de le
quitter immédiatement en raison d'un incident de sécurité en cours a
I'établissement. Le contremaitre de I'entrepreneur responsable du chantier doit
alors noter le nom de I'employé du SCC transmettant I'ordre, I’heure de l'instruction,
et se conformer a l'ordre recu le plus rapidement possible.

L'entrepreneur doit informer le représentant du ministére de la situation dans les
24 heures suivant l'arrét de travail.

1.24 CONTACT AVEC LES DETENUS

A

Il est interdit, sans autorisation spécifique, d'entrer en contact avec les détenus, de
leur parler, de leur donner des objets ou d'en recevoir d’eux. Tout manquement a la
présente consigne entrainera l'expulsion du chantier de I'employé responsable et la
révocation de son autorisation de sécurité.

Il est & noter que les appareils photographiques sont interdits sur la propriété du
SCC.

Nonobstant ce qui précéde, si le directeur autorise [l'utilisation d’appareils
photographiques, il demeurera strictement interdit de photographier les détenus ou
les employés du SCC ou toute partie de I'établissement dont la prise en photo n'est
pas nécessaire a l'exécution du présent contrat.

1.25 ACHEVEMENT DU PROJET DE CONSTRUCTION

A

A l'achévement du projet de construction ou, le cas échéant, a la prise en charge
des installations, l'entrepreneur devra enlever tous les matériaux, les outils et les
équipements qui ne sont pas identifiés au contrat de construction comme devant
étre laissés a I'établissement.
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Correctional Service  Senvice correctionnel
Canada Canada

i+
MISSING TOOL REPORT RAPPORT SUR LES OUTILS DISPARUS

NOTE: Reference document C.D. #573 NOTA: Dacument de référence D.C. #573

PUT AV

Etal

341 - Archambault Médium

To SUpENSOr (INUSTINS, Flning, .|

A

s s, Fomabon et |

T IEE
DE

PART | - PARTIE |
At hrs. on
A

A)

the following tools or tems were found missing:
) on a constaté la disparition des outils ou articles suivants:

Entrepreneur chantie #342-3556 - Murs de détention

| notified

Jai avisé

take the following action
les mesures suivantes

in Correctional Supervisor' Office at
du bureau du Surveillant Correctionnel a

hrs and was informed to
b, qui m'a dit de prendre

Sagnature of staff member
Signature de l'employée) 3

PART Il - PARTIE Il

Above report noted. Formwas passed by hand to CCO, at
J'ai pris note du rapport ci-dessus. Formule transmise en personne au COC le 20

Supervisor's signature
Signature du surveillant 3

PART Ill - PARTIE Il

Above report noted. Form was passed to preventive security
J'si pris note du rapport ci-dessus. Formule transmise & la sécurith préventive

Signature (CCO) - Signature du COC

PART IV - PARTIE IV

Missing tool search notices sent ta all departments on
Des avis de recherche d'outits disparus ont été envoyss A toutes les sections le 20

Signature of Preventive Security Officer
Signature de l'agent de sécurité préventive :)

PART V - PARTIE V

Above tool(s) located on
Qutils susmentionnés retrouvés le 20

Circumstances
Circonstances

Shop instructor & Supervisor notified
Instructeur @t survadlant d'ateler prévenus e 20

Signature of Preventive Security Officer
Signature de I'agent de sécurité préventive 3
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INSTRUCTIONS

Original copy flows from staff member first discovering the loss L'employé qui a constaté la disparition d'un outil transmet
of the tool to the institutional officer designated for reporting of lexemplaire original de son rapport a lagent de
tool shortages to the Chief, Correctional Operations to I'établissement chargé des rapports sur les outils disparus.
Institutional Preventive Security Officer who circulates copies to Celui-ci transmet ce rapport au Coordonnateuritrice),
all departments, and maintains the original on file. Opérations correctionnelles, qui transmet l'criginal a I'agent

de sécurité préventive de [établissement. Ce dernier
conserve loriginal au dossier et en fait circuler des copies
dans toutes les sections.

CSC/SCC 0766 Page 2 (R-03-07) (Word Version)
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1 Généralités

1.1 NOTES GENERALES

1.2

13

1 Dans la présente section, le terme « site » s’étend a I'ensemble des installations
situées sur le site ou se déroule le chantier (chantier lui-méme, batiments, acces,
infrastructures, stationnements, quais, etc.).

REFERENCES

A1 Province de Québec
1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., ¢c. S-2.1.

2 Code de sécurité pour les travaux de construction, L.R.Q., ¢c. S-2.1, r.4.

DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR
APPROBATION/INFORMATION

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Transmettre au représentant du ministere le programme de prévention spécifique
au qhantier de construction, tel que décrit a larticle « EXIGENCES
GENERALES », au moins 10 jours avant le début des travaux.

Le représentant du ministére examinera le programme de prévention préparé par
I'Entrepreneur pour le chantier et lui remettra ses observations dans les 10 jours
ouvrables suivant la réception de ce document. Au besoin, I'Entrepreneur révisera
son programme de prévention et le soumettra de nouveau au représentant du
ministere au plus tard 5 jours apres réception des observations du représentant
du ministére. Le représentant du ministére se réserve le droit de ne pas autoriser
le démarrage des travaux sur le chantier tant que le contenu du programme de
prévention n’est pas satisfaisant. L’Entrepreneur doit par la suite mettre a jour son
programme de prévention et le soumettre au représentant du ministére si la portée
des travaux change, si les méthodes de travail de I'Entrepreneur différent de ses
prévisions initiales ou pour toute autre nouvelle condition applicable.

L'examen par le représentant du ministere du programme de prévention préparé
par I'Entrepreneur pour le chantier ne doit pas étre interprété comme une
approbation de ce programme et ne limite aucunement la responsabilité globale
de I'Entrepreneur en matiére de santé et de sécurité durant les travaux de
construction.

Soumettre au représentant du ministere une (1) fois par semaine les rapports des
inspections de santé et de sécurité effectuées sur le chantier par le représentant
autorisé de I'Entrepreneur.

Soumettre au représentant du ministére, dans les 24 heures, une copie de tout
rapport d’inspection, avis de correction ou recommandations émis par les
inspecteurs de santé et sécurité des gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux.
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v Soumettre au représentant du ministére, dans les 24 heures, un rapport d’enquéte

.10

A1

iN

pour tout accident entrainant des blessures et pour tout incident qui met en lumiére
un potentiel de risque.
.1 Le rapport d’enquéte doit contenir au minimum les éléments suivants :
.1  Date, heure et lieu de I'accident;
Nom du sous-traitant impliqgué dans I'accident;
Nombre de personnes impliquées et état des blessés;
Identification des témoins;
Description détaillée des taches exécutées au moment de 'accident ;

Equipement utilisé pour accomplir les taches exécutées au moment de
I'accident ;

Mesures correctives prises immédiatement apres I'accident;
Causes de I'accident;

.9  Mesures préventives mises en place pour éviter un accident
semblable.

o Ul Wi

o ~

Soumettre au représentant du ministére les fiches signalétiques du SIMDUT
conformément a la section 01 33 00.L’Entrepreneur doit également conserver un
exemplaire de ces fiches sur le chantier.

Surveillance médicale : La ou une loi, un reglement ou un programme de sécurité
le prescrit, soumettre, avant de commencer les travaux, la certification de la
surveillance médicale du personnel travaillant sur le chantier. Transmettre au
représentant du ministére une certification additionnelle pour tout nouvel employé
travaillant sur le chantier.

Transmettre au représentant du ministére un plan d’intervention en cas d’'urgence
en méme temps que le programme de prévention. Ce plan d’intervention en cas
d'urgence doit contenir les éléments énumérés a larticle « EXIGENCES
GENERALES » de la présente section.

Transmettre au représentant du ministére une copie des certificats de formation
des travailleurs du chantier, notamment pour les formations suivantes
(lorsqu’applicable) :

.1 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire;
.2 Travaux susceptibles d’émettre des poussiéres d’amiante (obligatoire pour

tout travail en présence d’amiante);

.3 Travaux en espaces clos (obligatoire pour tout travail en espaces clos);

Cadenassage (obligatoire pour tout travail nécessitant du cadenassage);

.5 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs (obligatoire pour toute utilisation

de chariots élévateurs);

.6 Conduite sécuritaire de plates-formes de travail élévatrices (obligatoire pour

toute utilisation de plates-formes élévatrices);



Etablissement Archambault Section 01 35 29.15
Cours de ségrégation Santé et sécurité
TPSGC : R.080289.601 Page 3 de 26

A2

.7 Toute autre formation requise par réglement ou par le programme de

prévention.

De plus, les attestations du Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers
de construction doivent étre disponibles sur demande sur le chantier.

Plans et attestations de conformité d’ingénieur : 'Entrepreneur doit transmettre au
représentant du ministere et a la Commission des normes, de I'équité, de la santé
et de la sécurité du travail (CNESST) une copie signée et scellée par un ingénieur
de tous les plans qui sont requis en vertu du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.4), d'une autre loi, d’'un autre reglement ou d'une autre
clause du devis ou du contrat. Il doit également transmettre une attestation de
conformité signée par un ingénieur une fois que l'installation pour laquelle ces
plans ont été concus a été complétée et avant qu’'une personne utilise cette
installation. Une copie de ces documents doit étre disponible en tout temps au
chantier.

1.4 PRODUCTION DE L'AVIS D’OUVERTURE DE CHANTIER

A

Avant le début des travaux, envoyer 'avis d’ouverture de chantier a la CNESST.
Transmettre au représentant du ministére une copie de I'avis d’ouverture et de
I'accusé-réception transmis par la CNESST.

A la fin de I'ensemble des travaux, l'avis de fermeture doit étre transmis a la
CNESST, avec copie au représentant du ministére.

L'Entrepreneur doit assumer le rdle du maitre d’ceuvre en tout temps a l'intérieur
des limites du chantier et partout ailleurs ou il doit exécuter des travaux dans le
cadre du présent projet. L’Entrepreneur doit reconnaitre la responsabilité de maitre
d’ceuvre et s’identifier ainsi dans l'avis d’ouverture de chantier qu'il transmet a la
CNESST.

L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement,
afin de définir le temps et I'espace en tout temps pendant la durée du projet.

15 REUNIONS

A

Organiser une réunion de santé et sécurité avec le représentant du ministére avant
le début des travaux, et en assurer la direction.

Un représentant décisionnel de I'entrepreneur doit assister a toutes les réunions
ou il est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.

S'il est prévu qu'il y aura 25 travailleurs ou plus sur le chantier, a un moment
guelconque des travaux, I'entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier
et tenir les réunions tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r. 4). Une copie du proces-verbal des réunions du comité de
chantier doit étre transmise au représentant du ministere au maximum 5 jours
suivant la date de la réunion du comité.

1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE REGLEMENTATION

A

Se conformer a toutes les lois, a tous les réglements et a toutes les normes qui
sont applicables a I'exécution des travaux.
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2 Observer les normes et les réglements prescrits afin de garantir un déroulement

normal des travaux sur les terrains contaminés par des matiéres dangereuses ou
toxigques.

Toujours utiliser la version la plus récente des normes citées dans le Code de
sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.4), nonobstant la date indiquée
dans ce Code.

1.7 EXIGENCES DE CONFORMITE

A

Se conformer a la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1) et au
Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4.) en plus de respecter
toutes les exigences du présent devis.

1.8 RESPONSABILITES

A

L'Entrepreneur doit accepter et assumer toutes les taches et les obligations
normalement dévolues au maitre d’ceuvre en vertu de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux
de construction(S-2.1, r.4).

L'Entrepreneur doit assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des
personnes présentes sur le chantier, de méme que la protection des biens situés
sur le chantier; assumer également, dans les zones contigués au chantier, la
protection des personnes et de lI'environnement dans la mesure ou ils sont touchés
par les travaux.

Peu importe la taille et la localisation du chantier, I'Entrepreneur doit délimiter
clairement les limites du chantier par des moyens physiques; il doit également se
conformer aux exigences spécifiques de la réglementation a ce sujet. Les moyens
choisis pour délimiter le chantier doivent étre soumis au représentant du ministére.

Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matiére de
sécurité énoncées dans les documents contractuels, les ordonnances, les lois et
les réglements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que
dans le programme de prévention préparé pour le chantier.

19 TRAVAUX EXECUTES PAR DES ENTREPRENEURS EXTERNES

A

L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la
sécurité des entrepreneurs externes qui ne sont pas en lien contractuel avec lui
mais qui sont mandatés par le représentant du Ministére pour effectuer certains
travaux. En contrepartie, ces entrepreneurs externes ont l'obligation de se
soumettre a l'autorité de I'Entrepreneur (maitre d'ceuvre). Une entente de
subordination devra étre signée par I'Entrepreneur et par chaque entrepreneur
externe a cet effet et remise au représentant du Ministére avant le début des
travaux de chaque entrepreneur externe (voir le libellé a l'article ENTENTE DE
SUBORDINATION EN MATIERE DE SST).
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1.10 EXIGENCES GENERALES

A

Avant d'entreprendre les travaux, rédiger un programme de prévention propre au
chantier, fondé sur I'évaluation préalable des risques/dangers conformément a
l'article « EVALUATION DES RISQUES/DANGERS » et a larticle « RISQUES
INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX» de la présente section. Mettre ce
programme en application et en assurer le respect en tous points jusqu'a la
démobilisation de tout le personnel du chantier. Le programme de prévention doit
tenir compte des particularités du projet et doit couvrir 'ensemble des travaux
réalisés sur le chantier.

.1 Le programme de prévention doit inclure au minimum les éléments suivants:

A

o Ul Wi

.10
A1

A2
13

Politique de I'entreprise en matiere de santé et de sécurité;
Description des étapes des travaux;

Codt total des travaux, échéancier et courbe prévue des effectifs;
Organigramme des responsabilités en matiére de santé et sécurité;
Organisation physique et matérielle du chantier;

Identification des risques pour chaque étape des travaux, mesures de
prévention correspondantes et modalités de mise en application;

Identification des mesures de prévention en lien avec les risques
spécifiques inhérents au lieu de travail indiqués a l'article RISQUES
INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX;

Identification des mesures de prevention pour la santé et la sécurité
des employés et/ou du public du site des travaux tel qu'indiqué a
larticle EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LA SANTE ET LA
SECURITE DES OCCUPANTS ET DU PUBLIC;

Formation requise;
Procédure en cas d’accident/blessures;

Engagement écrit de tous les intervenants a respecter ce programme
de prévention;

Grille d'inspection du chantier basée sur les mesures préventives;

Plan d’intervention en cas d’urgence, lequel doit contenir au minimum
les éléments suivants :

1 Procédure d’évacuation du chantier;

.2 ldentification des ressources (police, pompiers, ambulances
etc.);

3 Identification des personnes responsables sur le chantier;
Identification des secouristes;

.5 Organigramme de communication (incluant le responsable du
site et le représentant du ministere);

.6 Formation requise pour les personnes responsables de son
application;

I
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7 Toute autre information nécessaire, compte tenu des

caractéristiques du chantier.

Le représentant du ministére remettra a I'Entrepreneur la procédure
d’évacuation du site, s'il y a lieu; ce dernier devra alors arrimer la procédure
du chantier avec celle du site et la transmettre au représentant du ministere.

Le représentant du ministére peut transmettre ses observations par écrit si le
programme de prévention comporte des anomalies ou s'il souleve des
préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un programme révisé qui
permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations.

En plus du programme de prévention, au cours des travaux I'Entrepreneur devra
élaborer et transmettre au représentant du ministére une procédure écrite
spécifique pour tout travail présentant des risques élevés d’accidents (exemple :
procédure de démolition, procédure particuliére d'installation, plan de levage,
procédure d’entrée en espaces clos, procédures de coupures électriques, etc.) ou
a la demande du représentant du ministéere.

L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de fagcon a favoriser
I'élimination a la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au
minimum le recours aux équipements de protection individuelle.

Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut étre installé ou
utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est
réputé étre inadéquat pour le travail a effectuer.

Tous les équipements mécaniques (exemples : appareils de levage de personnes
ou de matériaux, pelles mécaniques, pompes a béton, scies a béton, sans s’y
limiter) doivent étre inspectés avant leur livraison sur le chantier. L'Entrepreneur
doit obtenir un certificat d'inspection signé par un mécanicien et datant de moins
d'une semaine avant l'arrivée de chaque équipement sur le chantier, et le
conserver sur le chantier; il devra le remettre au représentant du ministére sur
demande.

S’assurer que toutes les inspections (quotidiennes, périodiques, annuelles, etc.)
des équipements de levage de personnes ou de matériaux exigées par les normes
en vigueur sont réalisées et étre en mesure de remettre une copie des certificats
d’inspection sur demande du représentant du ministére.

Le représentant du ministere peut en tout temps, s'il suspecte une défectuosité
ou un risque d’accident, ordonner I'arrét immédiat de tout équipement et exiger
une inspection par un spécialiste de son choix.

Le représentant du ministere doit étre consulté pour la localisation des bouteilles
et réservoirs de gaz sur le chantier.

1.11 RISQUES INHERENTS AU SITE DES TRAVAUX

A

En plus des risques reliés aux taches a exécuter, le personnel chargé des travaux
sur le chantier sera exposé aux risques suivants, inhérents au lieu ou seront
réalisés les travaux.

A I'endroit ol auront lieu les travaux, il y a notamment présence de :

A1 Services souterrains (électricité, gaz, vapeur, aqueduc, etc.);
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2 Sols potentiellement instables;
3 Clotures de fils barbelés.

L’Entrepreneur doit procéder a une évaluation des risques du site pour valider ces
informations et voir si d’autres risques sont présents sur le site. Il doit inclure dans
son programme de prévention tous les risques qui ont été identifiés.

1.12 RISQUES/DANGERS IMPREVUS

A

Lorsgu’une source de danger non spécifiée dans les documents contractuels et
non identifiable lors de I'inspection préliminaire du chantier apparait par le fait ou
durant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur doit arréter immédiatement les
travaux, aviser la personne responsable de la santé et de la sécurité sur le
chantier, mettre en place des mesures de protection temporaires pour les
travailleurs et le public et prévenir le représentant du ministére verbalement et par
écrit. L'Entrepreneur doit par la suite faire les modifications nécessaires au
programme de prévention et mettre en place les mesures de sécurité nécessaires
pour que les travaux puissent reprendre.

1.13 PERSONNE RESPONSABLE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE

A

L’Entrepreneur doit nommer une personne compétente comme superviseur et
responsable de la santé et de la sécurité et ce, peu importe la taille du chantier ou
le nombre de travailleurs présents. Cette personne doit étre présente en tout
temps sur le chantier et doit étre en mesure de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des personnes et des biens a pied
d’'ceuvre et dans I'environnement immédiat du chantier qui pourrait étre affecté par
le déroulement des travaux. L’Entrepreneur doit transmettre le nom de cette
personne au représentant du ministére avant le début des travaux.

1.14 AFFICHAGE DES DOCUMENTS

A

© o NN WD R

S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents
sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux
réglements de la province et en consultation avec le représentant du ministére.

Au minimum, les informations et les documents suivants doivent étre affichés dans
un endroit facilement accessible pour les travailleurs :

Avis d’ouverture du chantier;

Identification du maitre d’'ceuvre;

Politiqgue de I'entreprise en matiere de SST;

Programme de prévention spécifique au chantier;

Plan d’urgence;

Procés-verbaux des réunions du comité de chantier;

Noms des représentants au comité de chantier;

Nom des secouristes;

Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.
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1.15 INSPECTIONS ET CORRECTIFS EN CAS DE NON-CONFORMITE

A

Inspecter les lieux de travail, compléter la grille d'inspection du chantier et la
soumettre au représentant du ministére conformément a l'article « DOCUMENTS/
ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION » de la
présente section.

Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations
jugées non conformes constatées lors des inspections mentionnées au
paragraphe précédent ou constatées par l'autorité compétente ou par le
représentant du ministére ou son mandataire.

Remettre au représentant du ministére un rapport écrit des mesures prises pour
corriger la situation en cas de non-conformité en matiere de santé et de sécurité.

L’Entrepreneur doit accorder a I'agent de sécurité ou, lorsqu’il n'y a pas d’'agent de
sécurité, a la personne mandatée pour s'occuper de la santé et de la sécurité,
toute I'autorité nécessaire pour ordonner l'arrét et la reprise des travaux lorsqu’il
juge que c’est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de santé et de sécurité.
Il devra faire en sorte que la santé et la sécurité du public et du personnel de
chantier ainsi que la protection de I'environnement aient toujours préséance sur
les questions reliées au codt et au calendrier des travaux.

Le représentant du ministére ou son mandataire peut ordonner l'arrét des travaux
si 'Entrepreneur n‘apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les
conditions jugées non conformes en matieére de santé et de sécurité. Sans limiter
la portée des articles précédents, il peut également en tout temps ordonner I'arrét
des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé
ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour I'environnement.

1.16 PREVENTION DE LA VIOLENCE

A

La gestion santé et la sécurité sur les chantiers de Travaux publics et services
gouvernementaux Canada inclut la mise en place de mesures visant a protéger la
santé psychologique de toutes les personnes qui accédent sur le site ol ont lieu
les travaux. Ainsi, en plus de la violence physique, les abus verbaux, l'intimidation
et le harcélement ne sont pas tolérés sur le site. Toute personne qui démontre de
tels gestes ou comportements recevra un avertissement et/ou pourrait étre
expulsée du chantier de facon définitive par le représentant du ministere.

1.17 DYNAMITAGE

A

Le dynamitage ou toute autre utilisation d'explosifs sont interdits.



Etablissement Archambault Section 01 35 29.15
Cours de ségrégation Santé et sécurité
TPSGC : R.080289.601 Page 9 de 26

1.18 DISPOSITIFS A CARTOUCHES

A

N'utiliser des dispositifs & cartouches qu'avec la permission écrite du représentant
du ministere.

Toute personne qui utilise un pistolet de scellement doit détenir un certificat de
formation et satisfaire a toutes les exigences de la section 7 du Code de sécurité
pour les travaux de construction (S-2.1, r. 4).

Tout autre dispositif a cartouche doit étre utilisé selon les indications du fabricant
et selon les normes et réeglements applicables.

1.19 CADENASSAGE

A

Pour tout travail sur de I'équipement alimenté par I'électricité ou par toute autre
source d’énergie, I'Entrepreneur doit transmettre une procédure générale de
cadenassage au représentant du ministére et la mettre en application.

Le personnel de supervision et tous les travailleurs concernés par les travaux
nécessitant du cadenassage doivent avoir suivi une formation sur le cadenassage
donnée par un organisme reconnu; I'Entrepreneur doit transmettre les attestations
de formation au représentant du ministére.

Avant d’entreprendre le cadenassage d'un équipement dans un site occupé,
I'Entrepreneur doit coordonner ses travaux avec le représentant du site si la
coupure des sources d’énergie peut avoir une incidence sur les opérations du site
ou sur les occupants.

L’Entrepreneur doit identifier une personne qualifiée comme étant responsable du
cadenassage et doit s’assurer que cette personne rédige une fiche de
cadenassage pour chaque équipement qui doit étre cadenassé. La fiche de
cadenassage doit étre transmise au représentant du ministére au minimum 48
heures avant le début des travaux; ce dernier la fera vérifier par un représentant
du site si les travaux ont lieu dans un immeuble existant. La fiche de cadenassage
doit comprendre au minimum les informations suivantes

A Description des travaux a exécuter;

2 Identification, description et emplacement du circuit et/ou de I'équipement
a cadenasser;

Identification des sources d’énergie qui alimentent I'équipement;
Identification de chacun des points de coupure;

Séquence du cadenassage et du dégagement de I'énergie résiduelle ainsi
que séquence du décadenassage;

.6 Liste du matériel de cadenassage nécessaire;
7 Méthode de vérification de la mise a énergie zéro;
.8 Nom et signature de la personne qui a rédigé la fiche.

Sur demande du représentant du ministére, 'Entrepreneur devra consigner toutes
ces informations sur le formulaire du représentant du site.
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5 Au moment du cadenassage, la personne responsable devra dater la fiche et

s'assurer que chaque travailleur impliqué dans les travaux sur le
circuit/I'équipement cadenassé appose son nom sur la fiche et la signe.
1.20 TRAVAUX DE NATURE ELECTRIQUE

A1 L'Entrepreneur doit s’assurer que tous les travaux de nature électrique sont

exécutés par des employés qualifiés conformément a la réglementation
provinciale sur la qualification et la formation professionnelle.

2 L'Entrepreneur doit respecter les exigences de la norme CSA Z462 Sécurité en
matiére d’électricité au travail.

3 Tout travail sur un appareillage électrique doit étre faite hors tension, sauf s'il n’est
pas possible de déconnecter complétement cet appareillage.

4 L'Entrepreneur doit respecter toutes les exigences du paragraphe
« Cadenassage » de la présente section.

5 L’Entrepreneur doit aviser par écrit le représentant du ministére pour tout travail
gu’il est impossible de faire hors tension et obtenir son autorisation. Il devra
démontrer au représentant du ministére qu'il est impossible de faire les travaux
hors tension et fournir toutes les informations nécessaires pour compléter et
obtenir un permis de travail sous tension (méthode de travail, évaluation du niveau
d’arc électrique, périmétre de protection, équipements de protection, etc.) avant le
début des travaux, sauf pour les cas d’exception prévus dans la norme CSA Z462
Sécurité en électricité.

.6 Le permis de travail sous tension doit contenir au minimum les éléments suivants :
Description du circuit et de I'appareillage et emplacement;

Justification de la nécessité de faire les travaux sous tension;

Description des pratiques sécuritaires de travail a adopter’;

Conclusions de 'analyse de danger de choc électrique;

Délimitation du périmetre de protection contre les chocs électriques;
Conclusions de 'analyse de danger d’éclair d’arc électrique;

Description du périmétre de protection contre les éclairs d'arc électrique;

Description de I'équipement de protection individuel requis;
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Description des moyens pour restreindre l'accés aux personnes non
qualifiées;

.10 Preuve qu'une séance d'information a eu lieu;

A1 Signature d'approbation de travaux sous tension (par une personne en
autorité ou par le propriétaire).
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Si pour les besoins opérationnels des occupants du site, le représentant du site
exige que I'Entrepreneur fasse des travaux sous tension, ce dernier devra obtenir
toutes les informations nécessaires pour compléter un permis de travail sous
tension (méthode de travail, évaluation du niveau d’arc électrique, périmétre de
protection, équipements de protection, etc.) et le faire signer par le représentant
du site désigné par le représentant du ministere avant le début des travaux.

1.21 EXPOSITION A L’AMIANTE

A

Il n'est pas prévu que les travaux visés par le présent devis impliquent la
manipulation de matériaux contenant de I'amiante ; toutefois, si I'Entrepreneur ou
si le représentant du ministére ou son mandataire découvrent des matériaux qui
sont susceptibles de contenir de I'amiante, I'Entrepreneur doit interrompre
immédiatement les travaux et aviser le représentant du ministére. S'il est par la
suite démontré que ces matériaux contiennent de I'amiante, I'Entrepreneur devra
respecter les exigences suivantes.

Avant le début de tout travail susceptible d’émettre des poussiéres d’'amiante,
I'Entrepreneur doit :

A Fournir une procédure écrite de travail identifiant le niveau de risque des
travaux (faible, modéré, élevé), tel que défini dans la section 3.23 du Code
de sécurité pour les travaux de construction S-2.1, r-4, et qui tient compte
de toutes les exigences de cette méme section.

2 Transmettre les certificats démontrant que tous les travailleurs impliqués
dans les travaux ont recu une formation sur les risques reliés a I'amiante et
sur la procédure exigée au paragraphe précédent.

3 Démontrer gu’il a sous la main tout le matériel et les équipements
nécessaires au respect de la procédure et a I'exécution sécuritaire des
travaux.

1.22 CONTAMINATION FONGIQUE

A

Il n'est pas prévu que les travaux visés par le présent devis impliquent la
manipulation de matériaux contaminés par des moisissures ; toutefois, si
'Entrepreneur ou si le représentant du ministére ou son mandataire découvrent
des matériaux qui sont susceptibles d'étre contaminés par des moisissures,
'Entrepreneur doit interrompre immédiatement les travaux et aviser le
représentant du ministére. S'il est par la suite démontré que ces matériaux
contiennent des moisissures, I'Entrepreneur devra respecter les exigences
suivantes.

Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles
d'entrer en contact avec matériaux contaminés par des moisissures,
I'Entrepreneur doit :
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1 Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences du Code
de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4 ainsi que les
exigences indiquées dans le document « Lignes directrices sur les
moisissures pour l'industrie canadienne de la construction publié par le
I’Association canadienne de la construction.
2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements

nécessaires au respect de la procédure et a I'exécution sécuritaire des
travaux.

1.23 EXPOSITION A LA SILICE

A Pour tout travail intérieur ou extérieur générant de la poussiére de silice,
I'Entrepreneur doit respecter les exigences ci-dessous, en plus de respecter celles
du Code de sécurité pour les travaux de construction S-2.1, r.4.

A

Travailler en milieu humide ou utiliser des outils avec apport d’eau afin de
réduire 'empoussierement, sinon capter les poussiéres a la source et les
retenir dans un filtre a haute efficacité pour ne pas les propager dans
I'environnement.

Nettoyer les surfaces et les outils avec de l'eau, jamais avec de lair
comprimé.

Sabler et décaper les surfaces en utilisant un abrasif contenant moins de 1
% de silice (aussi appelé silice amorphe).

Porter les équipements de protection respiratoire et de protection oculaire
durant toutes les opérations susceptibles de produire des poussiéres de
silice conformément aux exigences du Code de sécurité pour les travaux
de construction, S-2.1, r.4.

Porter une combinaison de protection pour empécher la contamination a
I'extérieur du site.

Ne pas manger, ni boire, ni fumer dans une aire empoussiérée.

Se laver les mains et le visage avant de boire, de manger ou de fumer.

1.24 DECAPAGE AU JET D’ABRASIF

A Avant le début de tout travail de décapage au jet d’abrasif, I'Entrepreneur doit :

A

Fournir une procédure écrite de travail qui respecte les exigences de la
section 3.20 du Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1,
r4.

Démontrer qu'il a sous la main tout le matériel et les équipements
nécessaires au respect de la procédure et a I'exécution sécuritaire des
travaux.

Tous les travaux de sablage et de décapage doivent étre réalisés avec un
abrasif contenant moins de 1% de silice.
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1.25 ENLEVEMENT DE PEINTURE A BASE DE PLOMB

A

Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles de
manipuler des matériaux contenant de la peinture au plomb ou d'autres
substances contenant du plomb, I'Entrepreneur doit :

1 Fournir une procédure écrite qui respecte les exigences du Code de
sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4 ainsi que les exigences
indiquées dans le document « Directives concernant I'exposition au plomb
sur les chantiers de construction » publié par le Ministére du Travail de
I'Ontario. En cas de différences entre la réglementation du Québec et le
document de I'Ontario, I'exigence la plus sévere s’applique.

2 Démontrer qu’il a sous la main tout le matériel et les équipements
nécessaires au respect de la procédure et a I'exécution sécuritaire des
travaux.

1.26 EXPOSITION AUX FIENTES D’ANIMAUX

A

Avant le début de tout travail pour lesquels des travailleurs sont susceptibles
d'entrer en contact avec matériaux contaminés par des fientes d'animaux,
I'Entrepreneur doit :

1 Fournir une procédure écrite qui respecte les exigences du Code de
sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.4 ainsi que les exigences
indiquées dans le document «Des fientes de pigeons dans votre lieu de
travail : méfiez-vous » publié par la CNESST.

2 Démontrer qu’'il a sous la main tout le matériel et les équipements
nécessaires au respect de la procédure et a I'exécution sécuritaire des
travaux.

1.27 PROTECTION RESPIRATOIRE

A

L'Entrepreneur doit s’assurer que tous les travailleurs qui doivent porter un
appareil de protection respiratoire dans le cadre de leurs tadches ont suivi une
formation a cet effet de méme que les essais d'ajustement de leur appareil
respiratoire, conformément a la norme CSA Z94.4 Choix, entretien et utilisation
des respirateurs. Les attestations des essais d’ajustement doivent étre remises au
représentant du ministére sur demande.

1.28 PREVENTION DES RISQUES DE CHUTES

A

Planifier et organiser les travaux de facon a favoriser I'élimination a la source des
dangers de chutes ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le
recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection
individuelle contre les chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais
de sécurité conformément a la norme CAN - CSA- Z-259.10 - M90. La ceinture de
sécurité ne doit pas étre utilisée comme protection contre les chutes.

Toutes les personnes utilisant une plate-forme élévatrice (ciseaux, mat
télescopique, mat articulé, mat rotatif, etc.) doivent avoir recu une formation a cet
effet.
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3 Le port du harnais de sécurité est obligatoire dans toutes les plates-formes

élévatrices a mat télescopique, articulé ou rotatif.
Délimiter une zone de danger autour de chaque plate-forme élévatrice.

Toute ouverture dans un plancher ou dans un toit doit étre entourée d’'un garde-
corps ou recouverte d'un couvercle fixé au plancher et résistant aux charges
auxquelles il peut étre soumis et ce, peu importe les dimensions de cette ouverture
et la hauteur de chute qu’elle représente.

Toute personne qui travaille a moins de deux métres d'un endroit présentant un
risque de chute de 2,4 métres et plus doit utiliser un harnais de sécurité
conformément aux exigences de la réglementation, a moins qu'il y ait présence
d’un garde-corps ou d’'un autre élément offrant une sécurité équivalente.

Malgré les exigences de la réglementation, le représentant du ministere peut
exiger l'installation de garde-corps ou l'utilisation de harnais de sécurité pour
certaines situations particuliéres présentant un risque de chutes de moins de 2,4
metres.

1.29 ECHAFAUDAGES

A En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction,
'Entrepreneur qui utilise des échafaudages doit respecter les exigences
suivantes:

ASSISES

2 Les échafaudages doivent étre installés sur des assises solides de fagon a ne
pouvoir ni glisser, ni basculer.

3 L’Entrepreneur qui désire installer un échafaudage sur une toiture, une avancée

de toit, une marquise ou une mansarde doit soumettre au représentant du
ministére ses calculs de charges ainsi que les plans signés et scellés par un
ingénieur et obtenir son autorisation avant de débuter I'installation.

ASSEMBLAGE, CONTREVENTEMENT ET AMARRAGE

4

Tous les échafaudages doivent étre assemblés, contreventés et amarrés
conformément aux instructions du fabricant et aux dispositions du Code de
sécurité pour les travaux de construction.

Pour toute situation ou il est nécessaire d’enlever certains éléments de
I'échafaudage (ex. : croisillons), I'Entrepreneur doit soumettre au représentant du
ministére, avant 'assemblage de I'échafaudage, une procédure d’assemblage
signée et scellée par un ingénieur attestant que I'échafaudage ainsi assemblé
permettra d’effectuer les travaux de fagon sécuritaire, compte tenu des charges
qui y seront appliquées.

Pour toute structure d'échafaudage dont la portée entre deux appuis est
supérieure a trois metres, 'Entrepreneur doit fournir au représentant du ministére,
avant I'assemblage de I'’échafaudage, un plan d’assemblage signé et scellé par un
ingénieur.



Etablissement Archambault Section 01 35 29.15
Cours de ségrégation Santé et sécurité
TPSGC : R.080289.601 Page 15 de 26

PROTECTION CONTRE LES CHUTES DURANT L’ASSEMBLAGE

7 En tout temps, lors de I'assemblage, tous les travailleurs doivent étre protégés
contre les chutes s'’ils sont exposés a un risque de chute de plus de trois metres.

PLANCHERS

.8 Les planchers des échafaudages doivent étre congus et installés conformément
aux dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction.

9 Si des madriers sont utilisés, ils doivent étre approuvés et estampillés,
conformément aux dispositions de l'article 3.9.8 du Code de sécurité pour les
travaux de construction.

.10 Les échafaudages de quatre sections et plus (ou six metres) de hauteur doivent

avoir un plancher plein couvrant toute la surface des boulins a tous les trois metres
de hauteur ou fraction de trois métres et les éléments de ces planchers ne doivent
en aucun temps étre déplacés pour créer des paliers intermédiaires.

GARDE-CORPS

A1
A2

13

14

Un garde-corps doit étre installé a tous les paliers de travalil.

Les croisillons de contreventement ne doivent pas étre considérés comme garde-
corps.

Si les planchers ne sont pas pleins, les garde-corps doivent étre installés juste au-
dessus de la bordure du plancher, de fagcon a ce qu'il n'y ait aucun espace
horizontal vide entre le plancher et le garde-corps.

Dans le cas des échafaudages de quatre sections (ou six meétres) et plus de
hauteur ou des planchers pleins sont exigés, les garde-corps doivent étre installés
a chacun de ces paliers au début des travaux et rester en place jusqu’a la fin des
travaux.

MOYENS D’ACCES

15

.16

17

L'Entrepreneur doit s’assurer que les moyens d'accés a |'échafaudage ne
compromettent pas la sécurité des travailleurs.

Lorsque les planchers de I'échafaudage sont constitués de madriers, des échelles
doivent étre installées de facon a ce que les madriers qui dépassent n’entravent
pas la montée ou la descente.

Nonobstant les dispositions du Code de sécurité pour les travaux de construction,
on doit installer des escaliers sur tous les échafaudages comportant six rangées
et plus de montants et six sections et plus (ou neuf métres) de hauteur.

PROTECTION DU PUBLIC ET DES OCCUPANTS

.18

Lorsque les échafaudages sont installés dans une zone accessible au public,
I'Entrepreneur doit prendre les moyens pour empécher le public d’accéder aux
échafaudages et, s'il y a lieu, a 'aire de travail ou d’entreposage située a proximité
de ces échafaudages.
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19

L’Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs
du méme genre pour protéger les travailleurs, le public et les occupants contre les
chutes d'objets. Le moyen de protection choisi doit étre approuvé par le
représentant du ministere.

PLANS D’INGENIEUR

.20

21

.22

En plus de ceux exigés par le Code de sécurité pour les travaux de construction,
le représentant du ministére se réserve le droit d’exiger des plans d’ingénieur pour
d’autres types ou configurations d'échafaudages.

Un plan signé et scellé par un ingénieur est requis pour tout échafaudage sur
lequel seront fixés des toiles, baches ou autres dispositifs donnant prise au vent.

Une attestation de conformité signée par un ingénieur est requise pour tous les
cas ou un plan dingénieur est exigé et ce, avant qu'une personne utilise
l'installation qui fait I'objet de ce plan. Une copie de ces documents doit étre
disponible en tout temps au chantier.

1.30 TRAVAUX DE CREUSEMENT

A

En plus des exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction,
lEntrepreneur qui effectue des travaux de creusement de tranchées ou
d’excavations doit respecter les exigences suivantes :

A1 Compléter le formulaire ci-dessous et le transmettre au représentant du
ministere avant le début des travaux de creusement.

2 Transmettre au représentant du ministére, selon le cas, les documents
suivants :

.1  Plans et devis, signés et scellés par un ingénieur, des étanconnements
a mettre en place pour les travaux de creusement; ou

.2 Avis d'ingénieur précisant l'angle des parois de la tranchée ou
I'excavation.
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AV hE AY

Directive de creusage - .

Cette dirertive de crousage ast foumnia 3 Hive dememple par 1z Coommtssion de L2 sants o de b séourikd du trava] ((55T). On y e les principales
nchiratsems que Femmployasr devrast domner & ki personne responsahle des travaun =y ke terram ot 3 Fopérateur de Fengin de terrassement.

o de Fentreprise
o 8u prejet W o et

Adrons du domnier Date d dobest des: eravaus
Repérage

Chainage ou axes : de i I"'Ian:nnml:l I° du plan :
Méthode de travail 4 utiliser

Tout en s'assurant gue les parois ne présentent auom danger de glissement de terrain,
crenser et tanponner selon les plans et devis dun ingénier;

D crenser et Stanponner en utlisant une baite de tranchée ;

D creuser sans étangonner pourv que lune des conditions suivantes soit respactés
[ 1= roc est sain;
[ aumun travailleur ne descend dans la tranchés ou Texcavation ;

[ les parois sont creusées conformément 3 Favis d'un ingéniear.

Dimensions du crensement (Creuser selon Le profil suivant. )

Minimala Maximala

H Profondeur

Lf Largeaur an fond

Ls Largpur an surface

131

Mesures de sécurité

Déposer les matérianx 3 une distance d'an moins 1,2 métre (4 pi) du sommet des parois.

Ne laisser anomn véhicule s'approcher 3 moins de 3 métres (10 pi) du sommet des parois.

Re=pecter le plan de Tingénieur concernant les travaux 3 procimité d'une constraction existante.

Suivre Iz plan de loclisation pour repérer les infrastructures soutermzines.

Installer b= matériel de signalisation préva par b= plan de droulation (barriéres, repéres visuels, stc).
Affecter un ou des signaleurs au contrile de la droolation.

Respecter la méthode prévae pour L= trawail & procimis des lignes d=ctriques.

Mettre en place les dispositifs de protection des travailleurs, par exemple les glissitres de séourité en béton.

7 DO0O00

Fortion.

Sigratura Dade M- de tdléphone

BC Y0501 Q093 49]

CHracttva remise
l:‘ au respomsable des bevaux sur le termain |:| a l'opérateur de l'engin de terrassament

LEVAGE DE CHARGES A L’AIDE D’UNE GRUE OU D’UN CAMION-GRUE

A1 A moins d’avis contraire, 'Entrepreneur doit préparer un plan de levage et le
transmettre au représentant du ministere pour toute opération de levage effectuée
a l'aide d’'une grue ou d’'un camion-grue et ce, au moins 5 jours avant le début des
opérations de levage visées par ce plan. Ce plan de levage doit contenir au
minimum les informations listées a la fin de la présente section.
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2 Le plan de levage doit étre signé et scellé par un ingénieur pour les opérations de

levage suivantes :

A levage de panneaux de béton;

2 levage d’équipements mécaniques/électriques sur un toit ou sur des étages
d’'un édifice;

.3 levage de charges qui empiéte sur une voie publique;

4 levage de charges de grandes dimensions ou de poids lourds;

5 toute autre opération de levage, selon les exigences du Représentant du
Ministere.

Outre les exigences ci-dessus, I'Entrepreneur doit planifier les opérations de
levage de facon a éviter que les charges passent au-dessus des zones occupées
sur un site. Lorsqu’il est impossible de faire autrement, le plan de levage doit
obligatoirement étre signé et scellé par un ingénieur et doit garantir la sécurité des
occupants de cette zone; ce plan doit étre approuvé par le représentant du
ministére. Le représentant du ministére peut, s'il le juge nécessaire, imposer des
travaux de soir et de fin de semaine.

Dés le début des travaux du chantier, I'Entrepreneur doit transmettre au
représentant du ministére la liste des plans de levage prévus pour toute la durée
du chantier. Cette liste devra étre mise a jour au besoin si des changements sont
apportés au cours des travaux.

En plus du certificat d’'inspection mécanique, toutes les grues ou camions-grues
doivent avoir a bord de la cabine le certificat d’inspection annuelle et le carnet de
bord de la grue.

Toute la zone de levage doit étre délimitée de fagcon a empécher toute personne
non autorisée a y pénétrer.

L'Entrepreneur doit inspecter soigneusement toutes les élingues et accessoires
de levage s’assurer que ceux qui sont en mauvais état sont détruits et mis aux
rebuts.

Le levage des cylindres de gaz comprimés doit étre fait a I'aide d'un panier
spécialement congu a cet effet.

CONTENU MINIMUM D’UN PLAN DE LEVAGE

9

.10
A1
A2
13
14

Croquis indiguant au minimum I'emplacement de la grue, les installations
environnantes, la zone couverte par les opérations de levage, les voies de
circulation des piétons et des véhicules, le périmétre de sécurité, etc.

Poids des charges

Dimensions des charges

Liste des accessoires de levage et poids de chacun
Poids total soulevé

Hauteur maximale des obstacles a franchir



Etablissement Archambault Section 01 35 29.15

Cours de ségrégation Santé et sécurité
TPSGC : R.080289.601 Page 19 de 26

.15 Hauteur de levage des charges par rapport a la surface du toit (dans le cas de

levage de charges pour étre déposées sur des toitures)

.16 Utilisation de cables de guidage

A7 Type de grue utilisée

.18 Capacité de la grue

.19 Longueur de la fleche

.20  Angle de la fleche

21 Rayon d’action de la grue

.22 Déploiement des stabilisateurs

.23 Pourcentage d'utilisation de la capacité de la grue

.24 Confirmation de vérification des équipements de levage

.25 Identification du grutier et du responsable des opérations de levage avec

signatures et date

1.32 TRAVAIL A CHAUD

A

Le travail a chaud désigne tous les travaux utilisant une flamme nue ou pouvant
produire de la chaleur ou des étincelles tels les travaux suivants: rivetage,
soudage, coupage, brasage, meulage, brilage, chauffage, etc.

A

Au début de chaque quart de travail et pour chaque secteur, 'Entrepreneur
doit obtenir un “Permis de travail a chaud” émis par le responsable du site.

Un extincteur portatif fonctionnel, et adéquat pour le risque d'incendie doit
étre disponible et facilement accessible dans un rayon de 5 m de toute
flamme et source d’'étincelles ou de chaleur intense.

L’Entrepreneur doit désigner une personne pour faire une surveillance
continue des risques d’incendie pour une période minimale d’'une (1) heure
apres la fin de chaque travail a chaud. Cette personne doit signer la section
du permis a cet effet et le remettre au responsable du site aprés le délai
d’une heure.

Lorsque le travail a chaud est effectué dans des aires ou se trouvent des
matiéres combustibles ou dont les murs, plafonds ou planchers sont faits
ou revétus de matériaux combustibles, une inspection finale de l'aire des
travaux doit &tre prévue quatre (4) heures aprés la fin des travaux. A moins
d’avis contraire du représentant du ministére, I'Entrepreneur doit désigner
une personne pour effectuer cette surveillance.
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SOUDAGE ET COUPAGE

2

En plus des exigences énoncées aux paragraphes précédents, I'Entrepreneur doit
respecter les exigences suivantes :

A

.10

A1
12

.13

14
15

Les travaux de soudage et de découpage doivent étre effectués
conformément aux exigences du Code de Sécurité pour les travaux de
construction, S-2.1,r.4 et de la norme CSA W117.2 Régles de sécurité en
soudage, coupage et procédés connexes.

Utiliser un systeme d’extraction d’air muni de filtres pour tout travail de
soudage ou découpage effectué a l'intérieur.

Interrompre toute activité qui produit des gaz, des vapeurs ou des
poussieres inflammables ou combustibles a proximité des travaux de
soudage ou de coupage.

Entreposer les bouteilles de gaz comprimé sur une surface ignifuge et
s’assurer que la piéce soit bien aérée.

Ranger toutes les bouteilles d’oxygéne a une distance minimale de 6
metres de bouteilles de gaz inflammable (ex.: acétyléne) ou d’une matiere
combustible telle de I'huile ou de la graisse, a moins qu’elles ne soient
séparées par une cloison faite de matériau incombustible tel que spécifié
a l'article 3.13.4. du Code de Sécurité pour les travaux de construction, S-
2.1,r.4.

Entreposer les bouteilles loin de toutes sources de chaleur.

Ne pas entreposer les bouteilles prés des escaliers, sorties, couloirs et
ascenseurs.

Ne pas mettre I'acétyléne en contact avec les métaux avec des métaux tels
I'argent, le mercure, le cuivre et les alliages de laiton ayant plus de 65% de
cuivre, afin d’éviter le risque d’une réaction explosive.

Vérifier que I'équipement de soudage a I'arc électrique ait la tension requise
et qu'il soit mis a la terre.

S’assurer que les fils conducteurs de I'appareil de soudage électrique ne
soient pas endommageés.

Placer le matériel de soudage sur un terrain plat & I'abri des intempéries

Mettre en place des toiles ignifuges lorsque les travaux de soudage se font
en superposition et ou il y a risque de chute d’étincelles.

Eloigner ou protéger les matiéres inflammables ou combustibles qui se
trouvent a moins de 15 métres des travaux de soudage.

Ne jamais souder ou couper sur récipient fermé.

N’effectuer aucun découpage, soudage ni aucun travail a flamme nue sur
des récipients, des réservoirs, des tuyaux ou autre contenant ayant
contenu une substance ou des résidus de produits inflammables ou
explosifs a moins que :

.1 Quls aient été nettoyés et que I'on ait prélevé des échantillons d’air

indiquant I'absence de vapeurs explosives; et

.2 L’on ait pris les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs.
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1.33 TRAVAUX DE TOITURES

PROTECTION CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR

A

Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour la réception de matériel et les
signaux a la grue en bordure du vide.

Le port du harnais de sécurité est obligatoire pour tout travail en bordure du vide
ou la protection collective n’'offre pas une sécurité adéquate.

L’Entrepreneur doit prévoir une méthode d'attache et systéme de cébles de
secours conforme a la section 2.10.12 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (L.R.Q.,S-2.1, r.4) pour chaque secteur ou lieu de travail différent.

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

4

L'entreposage et l'utilisation des bouteilles de propane doit étre conforme a la
norme CAN/CSA-B149.2 Code sur le stockage et la manipulation du propane. Les
bouteilles doivent étre entreposées a I'extérieur, dans un endroit sar, a l'abri de
toute manipulation non autorisée, dans un endroit ou il n'y a pas de déplacement
de véhicules ou d'équipements a moins qu'elles ne soient protégées par des
barriéres ou un moyen de protection équivalent.

Tous les travaux a chaud (brllage, chauffage, rivetage, soudage, coupage,
meulage, etc.) doivent étre réalisés en respectant le paragraphe « Travail a
chaud » de la présente section.

GESTION DES MATERIAUX ET DECHETS

.6

Tous les déchets doivent étre évacués de la toiture a la fin de chaque quart de
travail.

A moins d’une autorisation spéciale du représentant du ministére, toute benne a
déchet doit étre placée a au moins 3m de toute structure ou batiment.

PROTECTION DES OCCUPANTS ET DU PUBLIC

.8

.10

L'Entrepreneur doit installer des passages couverts, des filets ou autres dispositifs
pour protéger les travailleurs, le public et les occupants contre les chutes d’objets
vis-a-vis les acces et sorties du batiment. Le moyen de protection choisi doit étre
approuvé par le représentant du ministére.

Un périmétre de sécurité au sol doit étre aménagé sous la zone des travaux afin
de protéger les travailleurs, le public et les occupants.

Avant d'installer tout appareil susceptible d’émettre des gaz ou des vapeurs,
'Entrepreneur doit obtenir l'autorisation du responsable du site. Ce dernier
s’assurera qu'il N’y a pas de risque d'infiltration dans les systemes de ventilation
du béatiment.
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1.34 MONTAGE OU DEMONTAGE DE CHARPENTES METALLIQUES

A

En plus de respecter la section 3.24 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.4), 'Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux
paragraphes suivants.

L'Entrepreneur doit transmettre les documents suivants au représentant du
ministére avant le début des travaux de montage de charpentes métalliques :

A procédure de montage conforme a l'article 3.24.10 du Code de sécurité

pour les travaux de construction (S-2.1, r.4);

2 procédure de sauvetage visant le dégagement d’'un travailleur suspendu

dans un harnais de sécurité dans un délai maximum de 15 minutes,
adaptée au chantier et conforme a l'article 3.24.4 de ce méme code; cette
procédure doit étre accompagnée d’une confirmation écrite a I'effet qu’elle
a été éprouvée;

3 attestation d’ingénieur a I'effet que les tiges d’ancrage ont été installées
conformément au plan d'ancrage, tel qu'exigé a l'article 3.24.12 de ce
méme code;

4 procédure de levage, dans le cas ou le levage se fait de I'une des facons

indiquées a l'article 3.24.15 de ce méme code;

5 nom de la personne identifiée comme sauveteur et attestation de formation

en sauvetage de cette personne;

.6 nom de la personne identifi€e comme secouriste et attestation de formation

en secourisme de cette personne;

L’Entrepreneur doit s’assurer que les documents suivants sont disponibles en tout
temps sur le chantier pour consultation :

A Plan de montage du fabricant de la charpente métallique conforme aux

exigences de l'article 3.24.9 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.4);

2 Plan d’ancrage des tiges d’ancrage des poteaux conforme aux exigences

de l'article 3.24.11 du Code de sécurité pour les travaux de construction
(S-2.1, r.4);

1.35 UTILISATION DE MOTEURS A COMBUSTION INTERNE A L’'INTERIEUR

A

En plus de respecter l'article 3.10.17 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.4), 'Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux
paragraphes suivants.

L'utilisation d’équipements alimentés a I'essence a l'intérieur d’'un batiment est
interdite et ce, méme si le batiment est pourvu d'ouvertures.

L'utilisation d’autres équipements munis de moteurs a combustion interne a
l'intérieur d’'un batiment doit étre soumise a l'autorisation du représentant du
ministere.
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4 Pour toute utilisation d’équipements munis d’'un moteur a combustion interne a

.10

lintérieur d'un batiment, méme si ce batiment est pourvu d'ouvertures,
'Entrepreneur doit installer un systéme de ventilation permettant de maintenir les
concentrations de gaz toxiques sous les valeurs réglementaires. L'air vicié doit
étre évacué a 'extérieur du batiment.

A1 Avant ['utilisation des équipements munis d’'un moteur a combustion
interne, 'Entrepreneur doit planifier par écrit les éléments suivants :

2 nombre de ventilateurs a installer;

.3 puissance des ventilateurs;

4 emplacement des ventilateurs;

5 dimensions des ouvertures qui seront ouvertes pendant les travaux.

Pendant le fonctionnement des équipements munis d’un moteur a combustion
interne, 'Entrepreneur doit mesurer la concentration de monoxyde de carbone et
d’'oxydes d’azote dans la zone des travaux, au niveau de la zone respiratoire des
travailleurs; les niveaux de concentration mesurés doivent étre inscrits a toutes les
30 minutes dans un registre disponible pour consultation.

Si les travaux ont lieu dans un batiment occupé€, I'Entrepreneur doit également
mesurer la concentration de monoxyde de carbone et d'oxydes d’'azote a toutes
les 30 minutes dans les locaux adjacents a la zone des travaux et noter ces valeurs
dans un registre.

Si lI'alarme des détecteurs de monoxyde de carbone ou d'oxydes d'azote est
déclenchée au cours des travaux, I'Entrepreneur doit suspendre les travaux et
apporter les correctifs nécessaires avant de reprendre les travaux.

Un extincteur portatif doit étre disponible en tout temps dans la zone des travaux
pendant l'utilisation d’équipements munis d’un moteur a combustion interne.

Y

Les équipements doivent étre maintenus a une distance sécuritaire de tout
matériau combustible.

Aucun entreposage de carburant pour les équipements munis de moteur a
combustion interne n’est permis a I'intérieur d’'un batiment.

1.36 CHAUFFAGE TEMPORAIRE

A

En plus de respecter la section 3.11 du Code de sécurité pour les travaux de
construction (S-2.1, r.4), 'Entrepreneur doit respecter les exigences énoncées aux
paragraphes suivants.

Un extincteur portatif doit étre disponible en tout temps a proximité des appareils
de chauffage, et ce peu importe le type de chauffage utilisé.

Les appareils doivent toujours étre utilisés selon les spécifications du fabricant.

S'il y a lieu, les toiles et baches utilisées a proximité des appareils de chauffage
doivent étre solidement attachées pour ne pas qu’elles puissent étre projetées sur
ces appareils, sur la tuyauterie reliée a ces appareils ou sur toute autre source de
chaleur.
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BN

Les bouteilles de gaz doivent étre installées de facon a étre protégées de la
circulation de véhicules et d’autres équipements.

Pour toute utilisation d'appareils de chauffage autres qu’électriques,
'Entrepreneur doit installer un détecteur de monoxyde de carbone dans la zone
des travaux, a proximité des appareils et/ou des travailleurs, pendant toute la
durée de la période de chauffage. L’'Entrepreneur doit apporter immédiatement les
correctifs nécessaires aux installations de chauffage si I'alarme du détecteur
sonne.

L'Entrepreneur doit assurer une surveillance minimale des appareils de chauffage
en-dehors des heures de travail (soirs et fins de semaines). Il doit présenter un
plan de surveillance au représentant du ministére avant I'utilisation des appareils
de chauffage.

1.37 TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES ELECTRIQUES AERIENNES

A

Lorsqu’il y a présence d’une ligne électrique aérienne dans la zone des travaux et
que I'Entrepreneur choisit d’appliquer le paragraphe b) de I'article 5.2.2 du Code
de sécurité pour les travaux de construction (2.1, r.4), une copie de la convention
avec l'entreprise d’exploitation électrique et une copie du procédé de travalil,
exigés a l'article 5.2.2 b), doivent étre transmis au représentant du ministére avant
le début des travaux en lien avec ces documents.
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1.38 ENTENTE DE SUBORDINATION EN MATIERE DE SST

Projet : Adresse :

ENTREPRENEUR EXTERNE

Par la présente, je m'engage a me soumettre a 'autorité de (nom de I'entreprise maitre d'ceuvre)
, qui est maitre d’ceuvre pour le projet indiqué ci-dessus et ce, pour toute
la durée de nos travaux sur le chantier. Par conséquent, je confirme que j'ai pris connaissance du
programme de prévention du maitre d’ceuvre et je m’engage a :

e informer mes employés du contenu du programme de prévention du maitre d'ceuvre et a
m’assurer que son contenu soit respecté en tout temps;

e fournir le programme de prévention spécifique a nos activités réalisées dans le cadre du présent
projet

e informer le maitre d'ceuvre de mes interventions sur le chantier et a obtenir son accord avant
de procéder aux travaux;

e suivre les directives en matiere de santé et sécurité données par le représentant du maitre
d’'ceuvre sur le chantier et assister, selon les besoins, aux activités de formation et aux réunions
santé-sécurité gu'il organise.

Nom du représentant:

Nom de I'entreprise :

Description des travaux a faire sur le chantier :

Dates approximatives des travaux (début-fin) :

Signature : Date :

MAITRE D’OEUVRE

Par la présente, je m'engage a permettre a l'entreprise (nom de I'entrepreneur externe)
de faire des travaux dans le cadre du projet indiqué ci-
dessus et, a titre de maitre d’ceuvre, a prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et
a la sécurité des travailleurs qui sont sur le chantier. Advenant que I'entrepreneur refuse ou omet
de se conformer a mes directives de facon répétée, je m'engage a en informer le représentant du
Ministere de TPSGC et a fournir les preuves documentaires de mes interventions auprés de
I'entrepreneur.

Nom du représentant:

Nom de I'entreprise maitre d’'oeuvre :

Signature : Date :

Remettre la copie complétée et signée au représentant du Ministere de TPSGC
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2 Produits

2.1 SANS OBJET
3 Exécution
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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1 Geénéralités

11 DEFINITION

A

Pollution et dommages a l'environnement : présence d'éléments ou d'agents
chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-
étre des personnes, qui altérent les équilibres écologiques importants pour les
humains et qui constituent une atteinte aux espéces jouant un réle important pour
ces derniers ou qui dégradent les caractéres esthétiques, culturels ou historiques
de I'environnement.

Protection de [I'environnement : prévention/maitrise de la pollution et de la
perturbation de I'habitat et de I'environnement durant la construction. La prévention
de la pollution et des dommages a l'environnement couvre la protection des sols,
de l'eau, de l'air, des ressources biologiques et culturelles; elle comprend
également la gestion de l'esthétique visuelle, du bruit, des déchets solides,
chimiques, gazeux et liquides, de I'énergie rayonnante, des matieres radioactives et
des autres polluants.

1.2 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /

INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Avant le début des activités de construction ou la livraison des matériaux et des
matériels sur le chantier, soumettre un plan de protection de I'environnement au
Représentant du Ministére aux fins d'examen et d'approbation.

3 S'assurer que le plan présente un apercu complet des problemes
environnementaux connus ou potentiels a résoudre durant la construction.

il Les actions comprises dans le plan de protection de I'environnement doivent étre
présentées suivant un niveau de détail qui est en accord avec les problemes
environnementaux et avec les travaux de construction a exécuter.

5 Le plan de protection de I'environnement doit comprendre :

.1 le nom des personnes devant veiller au respect du plan.

.2 un plan d'élimination des déchets solides non dangereux, comprenant les
méthodes et les lieux d'élimination de ces déchets solides.

.3 un plan de prévention de la pollution de l'air, précisant les mesures pour
retenir la poussiere, les débris, les matériaux et les déchets a l'intérieur du
chantier.
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13 FEUX

A

4 un plan de prévention de la contamination, indiquant les substances
potentiellement dangereuses qui seront utilisées sur le chantier, les mesures
prévues pour empécher que ces substances soient mises en suspension
dans l'air ou soient introduites dans le sol, de méme que les détails des
mesures qui seront prises pour que l'entreposage et la manutention des ces
substances soient conformes aux lois et aux réglements fédéraux,
provinciaux et municipaux.

.5 un plan de gestion des eaux usées, indiquant les méthodes et les procédures
a mettre en oeuvre pour la gestion ou I'évacuation des eaux usées provenant
directement des activités de construction, par exemple les eaux employées
pour la cure de mortier et les eaux de lavage/nettoyage.

Les feux et le brlage des déchets sur le chantier sont interdits.

14 DRAINAGE

A

Prévoir le drainage et le pompage temporaires nécessaires pour garder les
excavations et le chantier a sec.

S'assurer que I'eau pompée vers un cours d'eau, un réseau d'égout ou un systéme
d'évacuation ou de drainage ne contient pas de matiéres en suspension.

Assurer ['évacuation ou [I'élimination des eaux contenant des matiéres en
suspension ou des substances nocives conformément aux exigences des autorités
locales.

15 PREVENTION DE LA POLLUTION

A

Entretenir les installations temporaires destinées a prévenir I'érosion et la pollution,
mises en place en vertu du présent contrat.

Assurer le contrble des émissions produites par I'équipement et [l'outillage,
conformément aux exigences des autorités locales.

Arroser les matériaux secs et recouvrir les déchets afin d'éviter que le vent souléve
la poussiére ou entraine les débris. Supprimer la poussiere sur les chemins
temporaires.

1.6 AVIS DE NON-CONFORMITE

A

Un avis de non-conformité écrit sera émis a I'Entrepreneur par le Représentant du
Ministére chaque fois que sera observée une non-conformité a une loi, un
réglement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou a tout autre élément du
plan de protection de I'environnement mis en oeuvre par I'Entrepreneur.

Aprés réception d'un avis de non-conformité, I'Entrepreneur doit proposer des
mesures correctives au Représentant du Ministére, et il doit les mettre en oeuvre
avec l'approbation de ce dernier.
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.1 L’Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu I'approbation écrite du
Représentant du Ministére avant de procéder a la mise en oeuvre des
mesures proposées.

3 Le Représentant du Ministére ordonnera l'arrét des travaux jusqu'a ce que des
mesures correctives satisfaisantes soient prises.
4 Aucun délai supplémentaire ni aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrét
des travaux.
2 Produits
2.1 SANS OBJET
3 Exécution
3.1 NETTOYAGE
A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 017411 -
Nettoyage.
2 Gestion des déchets : trier les déchets conformément a la section 01 74 21 —
Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
.3 S'assurer que les cours d'eau et les égouts pluviaux et sanitaires publics

demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils éliminés.

FIN DE SECTION







Etablissement Archambault Section 01 45 00
Cours de ségrégation Contréle de la qualité
TPSGC : R.080289.601 Page 1 de 3

Généralités

11

1.2

13

INSPECTION

A

Le Représentant du ministére doit avoir accés aux ouvrages. Si une partie des
travaux ou des ouvrages est exécutée a l'extérieur du chantier, I'accés a cet endroit
doit également lui étre assuré pendant toute la durée de ces travaux.

Dans le cas ou des ouvrages doivent étre soumis a des inspections, a des
approbations ou a des essais spéciaux commandés par le Représentant du
ministére ou exigés aux termes de reglements locaux visant le chantier, en faire la
demande dans un délai raisonnable.

Si I'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il ait été
soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit
découvrir I'ouvrage en question, voir a I'exécution des inspections ou des essais
requis a la satisfaction des autorités compétentes, puis remettre I'ouvrage dans son
état initial.

Le Représentant du ministere peut ordonner linspection de toute partie de
l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si,
apres examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des
documents contractuels, I'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour
rendre l'ouvrage conforme aux exigences spécifiées, et assumer les frais
d'inspection et de réparation. Si I'ouvrage en question est déclaré conforme aux
exigences des documents contractuels, le Représentant du ministére assumera les
frais d'inspection et de remise en état ainsi engagés.

ACCES AU CHANTIER

A Permettre aux agences d'essai et d'inspection d'avoir accés au chantier ainsi
gu'aux ateliers de fabrication et de faconnage situés a l'extérieur du chantier.

2 Collaborer avec ces agences et prendre toutes les mesures raisonnables pour
gu'ils disposent des moyens d'acces voulus.

PROCEDURE

A1 Aviser d'avance l'organisme approprié et le Représentant du ministére lorsqu'il faut
procéder a des essais afin que toutes les parties en cause puissent étre présentes.

2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais
selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre
prédéterminé afin de ne pas retarder I'exécution des travaux.

.3 Fournir la main-d’ceuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler

les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également
I'espace requis pour I'entreposage et la cure des échantillons.
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14 OUVRAGES OU TRAVAUX REJETES

15

1.6

1.7

A

Enlever les éléments défectueux jugés non conformes aux documents contractuels
et rejetés par le Représentant du Ministére soit parce qu'ils n'ont pas été exécutés
selon les régles de l'art, soit parce qu'ils ont été réalisés avec des matériaux ou des
produits défectueux, et ce, méme s'ils ont déja été intégrés a l'ouvrage. Remplacer
ou refaire les éléments en question selon les exigences des documents
contractuels.

Le cas échéant, réparer sans délai les ouvrages des autres entrepreneurs qui ont
été endommagés lors des travaux de réfection ou de remplacement
susmentionnés.

Si, de l'avis du Représentant du Ministéere, il n'est pas opportun de réparer les
ouvrages défectueux ou jugés non conformes aux documents contractuels, le
Maitre de l'ouvrage déduira du prix contractuel la différence de valeur entre
l'ouvrage exécuté et celui prescrit dans les documents contractuels, le montant de
cette différence étant déterminé par le Représentant du du Ministére.

RAPPORTS

A

Fournir une copie électronique des rapports des essais et des inspections au
Représentant du ministere.

Fournir des exemplaires de ces rapports aux sous-traitants responsables des
ouvrages inspectés ou mis a l'essai.

ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE

A

2

Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.

Le colt des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement
exigés aux termes des documents contractuels ou des reglements locaux visant le
chantier sera soumis a l'approbation du Représentant du ministere et pourra
ultérieurement faire I'objet d'un remboursement.

ESSAIS EN USINE

A

Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont prescrits dans les
différentes sections du devis.
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2 Produits

2.1 SANS OBJET

3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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1 Généralités
1.1 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /

1.2

13

1.4

15

INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section 01
33 00- Documents/Echantillons a soumettre.

MISE EN PLACE ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

2 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
ASSECHEMENT DU TERRAIN

1 Prévoir les installations temporaires de pompage et de drainage nécessaires pour
maintenir les excavations et le terrain exempts d'eau stagnante.

ALIMENTATION EN EAU

A L’Entrepreneur assurera l'alimentation continue en eau potable nécessaire a
I'exécution des travaux.

CHAUFFAGE ET VENTILATION

A Prévoir les appareils de chauffage temporaires requis pour la période des travaux,
en assurer I'exploitation et I'entretien et fournir le combustible nécessaire.

2 Assurer une régulation d'ambiance (chauffage et ventilation) appropriée dans les
espaces fermés aux fins suivantes :

favoriser I'avancement des travaux;

protéger les ouvrages et les produits contre I'humidité et le froid;

prévenir la formation de condensation sur les surfaces;

2w N P

assurer les températures ambiantes et les degrés d'humidité appropriés pour
le stockage, l'installation et le durcissement ou la cure des matériaux;

.5 satisfaire aux exigences des reglements sur les mesures de sécurité au

travail.
3 La ou des travaux sont en cours, maintenir la température a au moins 10° Celsius.
4 Assumer l'entiére responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison de

conditions inappropriées de chauffage ou de protection maintenues durant les
travaux.




Etablissement Archambault Section 01 51 00

Cours de ségrégation Services d’utilités temporaires
TPSGC : R.080289.601 Page 2 de 2
1.6 ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET ECLAIRAGE

A

L’Entrepreneur doit prévoir et assumer les frais associés a l'alimentation temporaire
en courant électrique nécessaire a l'éclairage et au fonctionnement des outils
mécaniques en cours de travaux.

Assurer |'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et
veiller & I'entretien du réseau.

Réaliser les installations temporaires nécessaires a l'alimentation électrique des
roulottes de chantier.

1.7 TELECOMMUNICATIONS
A1 L'Entrepreneur doit fournir les installations temporaires de télécommunications,
notamment les téléphones, les télécopieurs, les systemes de traitement des
données internet, y compris les lignes, et le matériel nécessaires, destinés a son
propre usage et a lusage du Représentant du ministére. Il doit assurer le
raccordement de ces installations aux réseaux principaux et assumer les colts de
tous ces services.
1.8 PROTECTION INCENDIE
A Fournir le matériel de protection incendie exigé par les compagnies d'assurance
compétentes et par les codes et les reglements en vigueur, et en assurer
I'entretien.
2 Il est interdit de braler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le
chantier.
2 Produits
2.1 SANS OBJET
3 Exécution
3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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1 Geénéralités
1.1 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

1.2

13

1.4

15

1.6

A Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

INSTALLATION ET ENLEVEMENT DU MATERIEL

A Préparer un plan de situation indiquant I'emplacement proposé et les dimensions
de la zone qui doit étre cloturée et utilisée par I'Entrepreneur, le nombre de
roulottes de chantier requises, les voies d'accés a la zone cléturée et les détails
d'installation de la cléture.

2 Indiquer toute zone supplémentaire ou zone de transit.

.3 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour
permettre I'exécution des travaux dans les plus brefs délais.

A4 Démonter le matériel et I'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.
CLOTURES DE CHANTIER

A1 Protéger le chantier a 'aide de cléturer de chantier. Délimiter la zone de chantier a
l'aide de la Limite des travaux indiqué au plan C02 — Plan de nivellement.

ECHAFAUDAGES

1 Echafaudages : conformes a la norme CAN/CSA-S269.2.

2 Fournir les échafaudages, les rampes d'acces, les échelles, les plates-formes et les
escaliers temporaires nécessaires a l'exécution des travaux, et en assurer
I'entretien.

MATERIEL DE LEVAGE

A Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers,
des matériaux/matériels et de I'équipement, et en assurer l'entretien et la
manceuvre.

2 La manceuvre des treuils et des grues doit étre confiée a des ouvriers qualifiés.

ENTREPOSAGE SUR PLACE / CHARGES ADMISSIBLES

A1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiqguées dans les
documents contractuels. Ne pas encombrer les lieux avec des matériaux et des
matériels.

.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de lI'ouvrage afin de ne

pas en compromettre l'intégrité.
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1.7  MESURES DE SECURITE

1.8

A

2

Fournir au Représentant du Ministére les coordonnées (numéro de téléphone et
autres) du personnel responsable a joindre en cas d’'urgence.

Fournir un air de repos aux travailleurs du chantier.

BUREAUX

A

.10

A1

Aménager un bureau ventilé, chauffé et climatisé a une température de 22 degrés
Celsius, doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et
de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y
prévoir une table pour I'étalement des dessins.

Fournir une trousse de premiers soins compléte et identifiée, et la ranger a un
endroit facile d'acces.

L'aménagement du bureau devra étre réalisé a I'extérieur de la zone de chantier,
dans un endroit a déterminer par I'Entrepreneur et a ses frais, a proximité du site.

Au besoin, les sous-traitants doivent aménager leur propre bureau. Leur indiquer
I'endroit ou ils peuvent s'installer.

Le bureau doit mesurer, a I'intérieur, au moins 3.6 m de longueur x 3 m de largeur x
2.4 m de hauteur, et comporter un plancher situé a 0.3 m au-dessus du sol, ainsi
que 4 fenétres ouvrant & 50 % et une porte verrouillable.

Le bureau doit étre bien isolé et étre doté d'un systéme de chauffage assurant une
température ambiante de 22 degrés Celsius lorsque la température extérieure est
de -20 degrés Celsius.

Les murs et le plafond doivent étre revétus de panneaux de contreplaqué, de
panneaux de fibres durs ou de plaques de platre, puis peints selon les couleurs
choisies. Le plancher doit étre revétu de panneaux de contreplaqué de 19 mm
d'épaisseur.

Le bureau doit étre doté d'un systéme d'éclairage électrique assurant un niveau
d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent étre de type commercial, a
éclairage direct avec 10 % de la lumiére dirigée vers de haut, & monter en applique,
et étre munis d'un réflecteur.

Aménager une toilette privée prés du bureau et y installer un W.-C. chimique ou a
chasse d'eau, un lavabo et un miroir, et assurer l'alimentation en serviettes de
papier et en papier hygiénigue.

Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 6 chaises, de rayonnages de 300
mm de largeur, totalisant une longueur de 6 m, d'un classeur a trois tiroirs, d'un
support a dessins et d'un support a vétements, avec tablette.

Garder les lieux propres.
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1.9 ENTREPOSAGE DES MATERIAUX ET DES OUTILS

A

Prévoir des remises verrouillables, a I'épreuve des intempéries, destinées a
I'entreposage des matériaux, équipements ou machineries, et garder ces derniéres
propres et en bon ordre.

Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas a étre gardés a
l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils génent le moins possible le
déroulement des travaux.

1.10 INSTALLATIONS SANITAIRES

A

Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux
ordonnances et aux réglements pertinents.

Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités
sanitaires locales. Garder les lieux et le secteur propres.

1.11 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION

A

Au besoin, aménager des voies d'accés ainsi que des voies de déviation
temporaires afin de maintenir la circulation, et en couvrir les frais encourus.

Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de
construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du
Ministere.

Si requis, prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y
compris les services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades,
l'installation de dispositifs d'éclairage autour et devant I'équipement et la zone des
travaux ainsi que la mise en place et I'entretien de panneaux d'avertissement, de
panneaux indicateurs de danger et de panneaux de direction appropriés.

Le matériel roulant de I'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels
qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible & la circulation
routiére.

S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces
derniéres sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies
endommagées a la suite des travaux de construction.

Construire les voies d'acces et les pistes de chantier nécessaires.
Aménager des pistes de chantier temporaires présentant une pente et une largeur
adéquates; éviter les courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute

intersection dangereuse.

Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et
les marquages distinctifs nécessaires a une circulation sécuritaire.
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.9 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussiére afin d'assurer le
déroulement sécuritaire des activités en tout temps.

.10 Prévoir I'enlévement de la neige pendant la période des travaux.
1.12 NETTOYAGE

A Evacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les
matériaux d'emballage.

2 Enlever la poussiére et la boue des chaussées revétues en dur.

w

Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.

4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs
ni les matériaux/matériels récupérés.

2 Produits

2.1 SANS OBJET

3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION




Etablissement Archambault Section 01 61 00

Cours de ségrégation Exigences générales concernant
TPSGC : R.080289.601 les produits
Page 1 de 4
1. Généralités
1.1 FACILITE D'OBTENTION DES PRODUITS

1.2

1.3

A

Immédiatement aprés la signature du contrat, prendre connaissance des exigences
relatives a la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards
dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du
ministere afin que des mesures puissent étre prises pour leur substituer des
produits de remplacement ou pour apporter les correctifs nécessaires, et ce,
suffisamment a I'avance pour ne pas retarder les travaux.

QUALITE

A

Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que
soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour
objet de dégager I'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire
les risques d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer l'enlevement et le
remplacement des produits défectueux a ses propres frais, et il sera responsable
des retards et des codts qui en découlent.

En cas de conflit quant & la qualité ou a la convenance des produits, seul le
Représentant du Ministére pourra trancher la question en se fondant sur les
exigences des documents contractuels.

Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en
s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un méme type proviennent du
méme fabricant.

ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS

A

Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les
altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.

Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser
intacts I'emballage, I'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les
produits avant le moment de les incorporer a l'ouvrage.

Les produits susceptibles d'étre endommagés par les intempéries doivent étre
conserveés sous une enceinte a I'épreuve de celles-ci.

Le sable destiné a étre incorporé dans les mortiers doit demeurer sec et propre. Le
stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de baches étanches par mauvais
temps.

Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, a la satisfaction
du Représentant du Ministére.
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1.4 TRANSPORT

A

2

Payer les frais de transport des produits requis pour I'exécution des travaux.

Les frais de transport des produits fournis par le Maitre de l'ouvrage seront
assumés par le Représentant du Ministére. Assurer le déchargement, la
manutention et I'entreposage de ces produits.

15 INSTRUCTIONS DU FABRICANT

A

Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits
selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les
étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du
fabricant un exemplaire de ses instructions écrites.

Aviser par écrit le Représentant du Ministére de toute divergence entre les
exigences du devis et les instructions du fabricant, de maniére qu'il puisse prendre
les mesures appropriées.

Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du
Ministére pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, I'enlévement et
la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

1.6 QUALITE D’EXECUTION DES TRAVAUX

A

La mise en oeuvre doit étre de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent
étre exécutés par des ouvriers de meétier, qualifiés dans leurs disciplines
respectives. Aviser le Représentant du Ministére si les travaux a exécuter sont tels
gu'ils ne permettront vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés.

Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions
requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du
Ministére se réserve le droit d'interdire l'acceés au chantier de toute personne jugée
incompétente ou négligente.

Seul le Représentant du Ministére peut régler les litiges concernant la qualité
d'exécution des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est
irrévocable.

1.7 FIXATIONS — GENERALITES

A

Sauf si des piéces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont
prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages
extérieurs, des attaches et des ancrages a I'épreuve de la corrosion, en acier
galvanisé par immersion a chaud. Retoucher les surfaces endommagées au moyen
d'un enduit de galvanisation a froid.

Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de fagon uniforme et
les poser avec soin.
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.3 Les pieces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de

1.8

1.9

1.10

1.11

I'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

FIXATIONS — MATERIELS

A

Sauf indication contraire, utiliser des pieces de fixation robustes, de qualité demi-
fine, a téte hexagonale. Utiliser des piéces en acier inoxydable de nuance 304 dans
le cas des installations extérieures.

Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une
longueur supérieure a leur diametre.

Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles
de blocage en tdle avec garniture souple aux endroits ou il y a des vibrations. Pour
assujettir des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable,
utiliser des rondelles résilientes.

COORDINATION

A

S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux a la réalisation de l'ouvrage.
Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.

Il incombe a I'Entrepreneur de veiller a la coordination des travaux et a la mise en
place des traversées, des manchons et des accessoires.

REMISE EN ETAT

A

Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les
parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables.
Coordonner les travaux a exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les
besoins.

Les travaux de remise en état doivent étre réalisés par des spécialistes connaissant
les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent étre exécutés de maniére
gu'aucune partie de l'ouvrage ne soit endommagée ou ne risque de I'étre.

PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D’EXECUTION

A

Ne surcharger aucune partie du batiment. Sauf indication contraire, obtenir
l'autorisation écrite du Représentant du Ministére avant de découper ou de percer
un élément d'ossature ou d'y passer un manchon.




Etablissement Archambault Section 01 61 00

Cours de ségrégation Exigences générales concernant
TPSGC : R.080289.601 les produits
Page 4 de 4
2. Produits
SANS OBJET
3. Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION




Etablissement Archambault Section 01 73 00

Cours de ségrégation Exécution des travaux
TPSGC : R.080289.601 Page 1de 3
1. Généralités

1.1 DOCUMENTS ET ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A

Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

Soumettre une demande écrite avant de procéder a des travaux de découpage et
de ragréage susceptibles d'avoir des répercussions sur ce qui suit :

A
2

I'intégrité structurale de tout élément de I'ouvrage;

l'intégrité des éléments exposés aux intempéries ou des éléments
hydrofuges;

I'efficacité, I'entretien ou la sécurité des éléments fonctionnels;
les qualités esthétiques des éléments apparents;
les travaux du Maitre de I'ouvrage ou d'un autre entrepreneur.

La demande doit préciser ou inclure ce qui suit :

A
2
3

la désignation du projet;
I'emplacement et la description des éléments touchés;

un énoncé expliquant pourquoi il est nécessaire d'effectuer les travaux de
découpage et de ragréage demandés;

une description des travaux proposés et des produits qui seront utilisés;
des solutions de rechange aux travaux de découpage et de ragréage;

les répercussions des travaux de découpage et de ragréage sur ceux
effectués par le Maitre de l'ouvrage ou par un autre entrepreneur;

la permission écrite de l'entrepreneur concerné;

la date et I'heure ou les travaux seront exécutés.

1.2 MATERIAUX / MATERIELS

A

2

Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation a l'identique.

Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire I'objet d'une
demande de substitution conformément a la section 01 33 00 - Documents et
échantillons a soumettre.

13 TRAVAUX PREPARATOIRES

A

Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les
éléments susceptibles d'étre endommagés ou déplacés au cours des travaux de
ragréage.
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.2 Aprés avoir mis les éléments a découvert, les inspecter afin de relever toute
condition susceptible d'influer sur I'exécution des travaux.

3 Le fait de commencer les travaux de ragréage signifie que les conditions existantes
ont été acceptées.

4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer lintégrité structurale des
éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinées a
protéger les autres éléments de I'ouvrage contre tout dommage.

5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux

intempéries par suite de la mise a découvert de l'ouvrage.

1.4 EXECUTION DES TRAVAUX

A

Exécuter les travaux d'ajustement et de ragréage nécessaires a la réalisation de
I'ouvrage.

Ajuster les différents éléments entre eux de maniére gu'ils s'intégrent bien au reste
de l'ouvrage.

Mettre I'ouvrage a découvert de maniére a permettre I'exécution des travaux qui,
pour une raison ou pour une autre, auraient da étre effectués a un autre moment.

Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.

Recourir a des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de
l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prétant aux travaux de
ragréage et de finition.

Découper les matériaux rigides au moyen d'une scie a magonnerie ou d'un foret
aléseur. Sans autorisation préalable, il est interdit d'utiliser des outils pneumatiques
OU a percussion sur des ouvrages en maconnerie, sans autorisation.

Remettre I'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences
des documents contractuels.

15 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A

Trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.
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1. Geénéralités
1.1 PROPRETE DU CHANTIER

1.2

A

10

Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de
matériaux de rebut autres que ceux générés par le Maitre de I'ouvrage ou par les
autres entrepreneurs.

Evacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, a
des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du
Ministére. Les matériaux de rebut ne doivent pas étre brilés sur le chantier.

Garder les voies d'acces au batiment exemptes de glace et de neige.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Prévoir, hors du chantier, des conteneurs pour I'évacuation des débris et des
matériaux de rebut. L’'emplacement du conteneur devra étre situé hors du chantier
a un emplacement determiner par I'Entrepreneur, et a ses frais.

Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se

reporter a la section 017421 - Gestion et élimination des déchets de
construction/démolition.

Eliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.

Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer
hors du chantier a la fin de chaque période de travalil.

Utiliser uniqguement les produits de nettoyage n’endommageant pas la surface a
nettoyer, et les employer selon les recommandations du fabricant des produits en
guestion.

Etablir I'noraire de nettoyage de sorte que la poussiére, les débris et les autres
saletés soulevés ne contaminent pas les systemes du batiment.

NETTOYAGE FINAL

A

A l'achévement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils
ainsi que l'équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires
a l'exécution du reste des travaux.

Enlever les débris et les matériaux de rebut, a I'exception de ceux générés par les
autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et préts a occuper.

Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, I'équipement
et les matériels de construction.
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1.3

.10

A1

12

Enlever les débris et les matériaux de rebut autres que ceux générés par le Maitre
de l'ouvrage ou par les autres entrepreneurs.

Evacuer les matériaux de rebut hors du chantier & des heures prédéterminées ou
les éliminer selon les directives du Représentant du Ministére. Les matériaux de
rebut ne doivent pas étre brdlés sur le chantier.

Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités
compétentes en vue de I'élimination des débris et des matériaux de rebut.

Nettoyer et polir les vitrages, les miroirs, les pieces de quincaillerie, les carrelages
muraux, les surfaces chromées ou émaillées, les surfaces de stratifié, les éléments
en acier inoxydable ou en émail-porcelaine ainsi que les appareils mécaniques et
électriques. Remplacer tout vitrage brisé, égratigné ou endommagé.

Enlever la poussiére, les taches, les marques et les égratignures relevées sur les
ouvrages décoratifs, les appareils mécaniques et électriques, les murs et tout
élément extérieur rencontré.

Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils

répondent aux exigences prescrites quant au fonctionnement et a la qualité
d'exécution.

Balayer et nettoyer les trottoirs, les marches et les autres surfaces extérieures;
balayer ou ratisser le reste du terrain.

Enlever les saletés et autres éléments qui déparent les surfaces extérieures.

Enlever la neige et la glace des voies d'acces au batiment.

GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS

A

Trier les déchets conformément a la section 01 74 21 - Gestion et élimination des
déchets de construction/démolition.
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1 Geénéralités
1.1 OBJECTIFS EN MATIERE DE GESTION DES DECHETS

1.2

A

Objectif en matiére de gestion des déchets : réduire d'au moins 90 pour cent le flux
total de déchets de construction/démolition vers des décharges. Avant la fin des
travaux, fournir au Représentant du ministére les documents certifiant que des
mesures et des procédures exhaustives de gestion des déchets, de recyclage, de
réutilisation/réemploi de matériaux recyclables et réutilisables/réemployables ont
été mises en application.

DEFINITIONS

A

Programme de tri des déchets a la source (PTDS) : Activités de tri, sur le chantier
méme, des déchets réutilisables/réemployables et recyclables, destinées a assurer
le classement de ceux-ci dans les catégories appropriées.

Recyclabilité : Caractére d'un produit ou d'un matériau pouvant étre récupéré a la
fin de son cycle de vie et transformé en un nouveau produit en vue de sa
réutilisation ou de son réemploi.

Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux
usagés, destiné a permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en
gualité de produits neufs.

Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la
reconstitution de déchets solides et autres matiéres ou matériaux mis au rebut,
destinées a favoriser I'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état
d'origine. Le recyclage ne comprend pas la combustion, lincinération ou la
destruction thermique des déchets.

Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa
forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un
usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce
qui suit :

.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une
structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur
réutilisation, leur réemploi au sein du méme projet ou encore leur
entreposage en vue d'une utilisation ultérieure.

.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant étre
réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

Récupération : Enlévement des composants et des matériaux de construction
porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage
de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur
réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

Déchets triés : Déchets déja classés par type.
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.8 Tri & la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de

rebut dés le moment ou ils deviennent des déchets.
1.3 DOCUMENTS/ECHANTILLONS A SOUMETTRE

A Programme de tri des déchets a la source (PTDS) :

.1 Soumettre les documents requis conformément & la section 013300 -
Documents et échantillons & soumettre.

.2 Un (un (1) exemplaire électronique du programme de tri des déchets a la
source (PTDS).

1.4  TRIDES DECHETS A LA SOURCE (TDS)

A1 Suivant les méthodes autorisées par le Représentant du ministere et avec
l'autorisation de ce dernier, mettre en ceuvre le TDS pour tous les déchets générés
par les travaux.

2 Prévoir, sur le chantier, les installations nécessaires pour collecter, manutentionner
et stocker les quantités anticipées de  matériaux de  rebut
réutilisables/réemployables et recyclables.

.3 Fournir les contenants dans lesquels seront déposés les matériaux de rebut
réutilisables/réemployables et recyclables. Ces contenants doivent étre fermés et
barrés a la fin de chaque journée de travail.

A4 Placer les contenants dans des endroits ou il sera facile d'y déposer les matériaux
de rebut sans que cela nuise aux activités du chantier.

5 Les matériaux de rebut doivent étre collectés, manutentionnés et stockés sur le
chantier puis évacués a I'état trié.
.1 Les matériaux de rebut récupérés doivent étre transportés vers linstallation
approuvée et autorisée de recyclage.
15 SITE DE TRAITEMENT DES DECHETS

A1 L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matiére de
valorisation des déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut
récupérés doivent étre transportés a des installations de recyclage approuvées
et/ou autorisées, ou chez des recycleurs de matériel.

16 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATERIAUX

A Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du ministére les matériaux de
rebut récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.

2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent étre évacués
deviennent la propriété de I'Entrepreneur.

3 Protéger, stocker et cataloguer les éléments récupérés.
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1.7

1.8

1.9

Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et
livrer les éléments non récupérables a l'installation d'élimination autorisée.

Protéger les ouvrages d'évacuation des eaux superficielles pour éviter qu'ils soient
endommagés ou obstrués; protéger les installations électriques et mécaniques.

Trier et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par le
démontage des structures.

Empécher la contamination des matériaux de rebut destinés a étre récupérés et
recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.

.1 Il est recommandé de trier les matériaux de rebut a la source.

.2 Evacuer les matériaux de rebut recueillis péle-méle vers une installation de
traitement a I'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.

.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de rebut triés.

ELIMINATION DES DECHETS

Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.

Il est interdit de jeter des déchets dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou
sanitaire.

Evacuer les matériaux de rebut au fur et & mesure de I'avancement des travaux de
déconstruction/démontage.

Tenir un registre des déchets de construction indiquant ce qui suit :

Le nombre de bacs et leur grosseur.

Le type de déchets placés dans chaque bac.

Le tonnage total de déchets générés.

Le tonnage total de déchets réutilisés/réemployés ou recyclés.

La destination des déchets qui seront réutilisés/réemployés ou recyclés.

abrwiNP

UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible a l'utilisation normale des lieux.

Mettre en ceuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le
Représentant du ministere.

CALENDRIER DES TRAVAUX

Coordonner la gestion des déchets avec les autres activités afin d'assurer un
déroulement ordonné des travaux.
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2 Produits
2.1 SANS OBJET
3 Exécution
3.1 GENERALITES

3.2

3.3

3.4

A Manutentionner conformément aux codes et aux reglements pertinents les déchets
qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.

NETTOYAGE

A1 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser

les lieux propres et en ordre.
Nettoyer la zone des travaux au fur et & mesure.

Trier & la source les matériaux de rebut qui doivent étre réutilisés/réemployés ou
recyclés et les placer aux endroits indiqués.

VALORISATION DES DECHETS

A

Trier les matériaux de rebut du flux général de déchets et les mettre dans des
contenants distincts, avec l'autorisation du Représentant du Ministére et
conformément aux réglements pertinents en matiére de sécurité incendie.

1 Identifier les contenants ou les aires de mise en dépbt hors site.

.2 Fournir les instructions concernant les pratiques d'élimination.

La vente sur place de matériaux de rebut réutilisables/réemployables ou
recyclables est interdite.

RAPPORT DE VALORISATION DES DECHETS

A

A la fin du projet, préparer un rapport de valorisation des déchets écrit indiquant les

quantités de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés ou éliminés, de méme que

ce qui suit.

.1 Indiquer les résultats de valorisation finaux et mesurer I'atteinte des objectifs
du plan de réduction des déchets.

.2 Comparer les quantités/pourcentages finales de matiéres valorisées avec les
projections initiales de l'audit des déchets et du plan de réduction des
déchets. Expliquer les variations.

.1 Documents a I'appui.

2 Lettres de transport et formulaires de suivi.

FIN DE SECTION
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1. Geénéralités

11 MODALITES ADMINISTRATIVES

A1 Procédure de réception des travaux

.1 Inspection effectuée par I'Entrepreneur : L’Entrepreneur doit inspecter les
travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations
nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des documents
contractuels.

.1 Auviser le Représentant du Ministére par écrit une fois l'inspection de
I'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les
corrections ont été apportées.

.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés
par le Représentant du Ministére.
.2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministére

.1 Le Représentant du Ministére effectuera avec I'Entrepreneur une
inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les
défaillances.

.2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.
.3 Achévement des taches : soumettre un document rédigé en anglais et en
francais certifiant que les taches indiquées ci-aprés ont été effectuées.

.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes
aux exigences des documents contractuels.

.2  Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été
corrigés.

.3 Les travaux sont terminés et préts a étre soumis a l'inspection finale.

.4 Inspection finale

.1 Lorsque toutes les tdches mentionnées précédemment sont terminées,
présenter une demande pour que les travaux soient soumis a
linspection finale, laquelle sera effectuée conjointement par le
Représentant du Ministére et I'Entrepreneur.

.2  Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministére,
terminer les éléments qui n'‘ont pas été exécutés et présenter une
nouvelle demande d'inspection.

1.2 NETTOYAGE FINAL

A Effectuer les travaux de nettoyage conformément a la section 017411 -
Nettoyage.

1 Evacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les
outils et I'équipement.
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2 Gestion des déchets : trier conformément a la section 01 74 21 - Gestion et

élimination des déchets de construction/démolition

2. Produits

2.1 SANS OBJET

3. Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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1 Généralités

11 DOCUMENTS / ECHANTILLONS A SOUMETTRE POUR APPROBATION /

INFORMATION

1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément a la section
01 33 00 - Documents et échantillons a soumettre.

2 Une copie commentée par le Représentant du Ministére sera remise suite a
I'achevement substantiel des travaux.

.3 Avant le dernier dép6t des documents, réviser le contenu des documents, tel que
requis.

4 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pieces
de rechange fournis doivent étre neufs, non endommageés, sans défaut et de la
méme qualité de fabrication que les produits utilisés pour I'exécution des travaux.

5 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source
d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.

.6 Les produits défectueux seront rejetés, indépendamment des inspections
précédentes. Les produits devront étre remplacés aux frais de I'Entrepreneur.

7 Payer les frais de transport.

1.2 PRESENTATION

A

2

Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.

Utiliser des reliures rigides, en vinyle, a trois (3) anneaux en D, a feuilles mobiles
de 219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes. Chaque exemplaire devra étre
accompagné d'un DVD comprenant une version numérique (PDF) et d'une version
éditable (DOC, XLS et DWG) de chacun des documents.

Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. Bien
indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

Sur la page couverture de chaque reliure doit étre indiqué la désignation du
document, c'est-a-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres
moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matiéres.

Organiser le contenu par systéme, selon les numéros des sections du devis et
l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matieres.

Prévoir, pour chaque produit et chaque systéme, un séparateur a onglet sur lequel
devront étre dactylographiées la description du produit et la liste des principales
pieces d'équipement.
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7 Le texte doit étre constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de

données dactylographiées.

Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. Les insérer dans la reliure
et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

13 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET

A

Table des matiéres de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
.1 Ladate de dép6t des documents; le hom.

.2 L'adresse et le numéro de téléphone du représentant du Ministére et de
I'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants.

.3 Une liste des produits et des systemes, indexée d'aprés le contenu du
volume.

Pour chaque produit ou chaque systeme, indiquer ce qui suit :

.1 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des
fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de piéces de
rechange.

Fiches techniques : marquer chaque fiche de maniére a identifier clairement les
produits et les pieces spécifiques ainsi que les données relatives a l'installation;
supprimer tous les renseignements non pertinents.

Dessins : les dessins servent a compléter les fiches techniques et a illustrer la
relation entre les différents éléments des matériels et des systemes; ils
comprennent les schémas de commande et de principe.

Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.

.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en
incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 -
Contréle de la qualité.

14 CONSIGNATION DES DONNEES DANS LE DOSSIER DE PROJET

A

Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques a traits noirs et dans
un exemplaire du cahier des charges fourni par le Représentant du Ministére.

Consigner les renseignements a l'aide de marqueurs a pointe-feutre en prévoyant
une couleur différente pour chaque systeme important.

Consigner les renseignements au fur et a mesure que se déroulent les travaux. Ne
pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été
consignés.

Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de maniére a
montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui sulit.
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.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du
premier plancher fini.

.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des
canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux
aménagements permanents en surface.

.3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs,
mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.

4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails
des ouvrages.

Les changements apportés suite a des ordres de modification.
Les détails qui ne figurent pas sur les documents contractuels d'origine.

Les références aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

5 Devis : inscrire chaque donnée de maniére a décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y

compris ce qui suit.

A1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de
chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs
et des éléments de remplacement.

.2 Les changements faisant I'objet d'addenda ou d'ordres de modification.
.6 Autres documents : garder les certificats des fabricants, les certificats d'inspection

et les registres des essais effectués sur place prescrits dans chacune des sections
techniques du devis.

15 CERTIFICAT D'ARPENTAGE DEFINITIF
A1 Soumettre le certificat d'arpentage définitif attestant de la conformité ou de la non-

conformité aux exigences des documents contractuels de I'emplacement et des
cotes de niveau des ouvrages parachevés.

2 Produits

2.1 SANS OBJET

3 Exécution

3.1 SANS OBJET

FIN DE SECTION
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